Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

102 - Personería Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$4,196	$4,075	97.14	$20,081	$14,764	73.52	$14,871	$0	0.00	$7,600	$0	0.00	$8,976	$0	0.00	$55,723	$18,840	33.81
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$2,902	$2,892	99.63	$10,416	$10,172	97.66	$13,916	$0	0.00	$7,600	$0	0.00	$7,680	$0	0.00	$42,514	$13,064	30.73
183 Defensa, promoción y divulgación de los derechos		$654	$654	100.00	$1,464	$1,436	98.09	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,118	$2,090	98.68
427 Índice de Transparencia del Distrito Capital aumentado		$654	$654	100.00	$1,464	$1,436	98.09	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,118	$2,090	98.68

Indicador(es)

(S) 386 Resultados del Índice de Transparencia del Distrito Capital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	1.00	0.50	0.50	100.00%			
2017	0.00	0.50	0.50	100.00%			
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	100.00%	★
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo		100.00%	★

Proyecto(s) de inversión

1203 - Servicio integral a la ciudadanía

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Atender 200,000 ciudadanos En defensa del interés de lo público.	Magnitud	24,000.00	22,365.00	93.19	38,635.00	39,342.00	101.83	38,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	55,293.00	0.00	0.00	200,000.00	61,707.00	30.85
		Recursos	$654	$654	100.00	$1,464	$1,436	98.09	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,118	$2,090	98.68
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente			$2,249	$2,238	99.53	$8,952	$8,737	97.59	$13,916	$0	0.00	$7,600	$0	0.00	$7,680	$0	0.00	$40,397	$10,975	27.17
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital			$2,249	$2,238	99.53	$8,952	$8,737	97.59	$13,916	$0	0.00	$7,600	$0	0.00	$7,680	$0	0.00	$40,397	$10,975	27.17

Indicador(es)

(K) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	90.00	90.00	90.00	100.00%			
2017	90.00	90.00	90.00	100.00%			
2018	90.00	90.00	0.00	0.00%	⊘	66.67%	⚠
2019	90.00	90.00	0.00	0.00%			
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1202 - Promoción y defensa de los Derechos Humanos desde una perspectiva de género y del posconflicto

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Sensibilizar 240,000 ciudadanos En cultura para la paz	Magnitud	2,000.00	2,000.00	100.00	72,432.00	72,432.00	100.00	70,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	45,568.00	0.00	0.00	240,000.00	74,432.00	31.01
		Recursos	$361	$357	99.01	$1,380	$1,308	94.80	$1,150	$0	0.00	$900	$0	0.00	$1,200	$0	0.00	$4,991	$1,666	33.37
(S)2	Sensibilizar 120,000 ciudadanos en prevención de la violencia contra la mujer y equidad de género.	Magnitud	400.00	400.00	100.00	34,590.00	34,590.00	100.00	35,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,010.00	0.00	0.00	120,000.00	34,990.00	29.16
		Recursos	$115	$114	98.99	$400	$400	99.88	$550	$0	0.00	$300	$0	0.00	$500	$0	0.00	$1,865	$513	27.53
(S)3	Realizar 3 foros En materia de víctimas y posconflicto.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	33.33
		Recursos	$0	$0	0.00	$90	$84	92.83	$100	$0	0.00	$150	$0	0.00	$0	$0	0.00	$340	$84	24.57
(S)4	Orientar 130,000 ciudadanos En defensa de los Derechos Humanos.	Magnitud	6,000.00	6,000.00	100.00	53,440.00	53,440.00	100.00	50,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00	130,000.00	59,440.00	45.72
		Recursos	$456	$454	99.57	$1,724	$1,715	99.46	$1,794	$0	0.00	$950	$0	0.00	$1,100	$0	0.00	$6,024	$2,168	36.00
(S)5	Realizar 4 seguimientos A la Política Pública de mujeres y equidad de género en el Distrito.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	50.00
		Recursos	$37	$36	97.35	$320	$315	98.50	$500	$0	0.00	$400	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,257	$351	27.94
(S)6	Realizar 6 seguimientos a casos de alto impacto, en el marco de las competencias de la entidad.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	3.00	50.00
		Recursos	$80	$78	98.04	$190	$182	95.78	$310	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$980	$260	26.57

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

102 - Personería Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$4,196	$4,075	97.14	$20,081	$14,764	73.52	$14,871	$0	0.00	$7,600	$0	0.00	$8,976	$0	0.00	$55,723	$18,840	33.81
1203 - Servicio integral a la ciudadanía																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Atender 200,000 ciudadanos En defensa del interés de lo público.	Magnitud	24,000.00	22,365.00	93.19	38,635.00	39,342.00	101.83	38,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	55,293.00	0.00	0.00	200,000.00	61,707.00	30.85
	Recursos	$1,108	$1,106	99.87	$3,330	$3,330	100.00	$4,590	$0	0.00	$1,450	$0	0.00	$1,550	$0	0.00	$12,028	$4,436	36.88
(K)2 Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento de la participación ciudadana	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$35	$35	98.25	$189	$0	0.00	$190	$0	0.00	$200	$0	0.00	$615	$35	5.66
(S)3 Realizar 300 jornadas de pensamiento crítico sobre valores y responsabilidad social	Magnitud	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	300.00	60.00	20.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$72	$71	98.54	$276	$0	0.00	$190	$0	0.00	$150	$0	0.00	$688	$71	10.30
(S)4 Realizar 95 Seguimiento y/o evaluación de programas Relacionados con las ejecución de Políticas Públicas Distritales	Magnitud	5.00	5.00	100.00	15.00	15.00	100.00	30.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	95.00	20.00	21.05
	Recursos	$36	$36	100.00	$96	$93	97.85	$491	$0	0.00	$490	$0	0.00	$500	$0	0.00	$1,613	$130	8.05
(S)6 Realizar 290 campañas De impulso procesal.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	60.00	60.00	100.00	42.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	290.00	70.00	24.14
	Recursos	$56	$56	100.00	$316	$314	99.37	$765	$0	0.00	$580	$0	0.00	$600	$0	0.00	$2,317	$369	15.95
(O)7 Crear 1 centro de estudios para gestionar el conocimiento en las diferentes temáticas de la personería de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
7526 - Desarrollo y consolidación de la investigación disciplinaria y lucha contra la corrupción																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Dotar e instalar 3 Salas de audiencia para el desarrollo del procedimiento verbal	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$350	$0	0.00	$300	$0	0.00	$0	$0	0.00	$650	$0	0.00
(K)2 Implementar 1 Estrategia para la participación ciudadana en el ejercicio del control de la conducta de quienes desempeñan funciones públicas.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$110	$0	0.00	$300	$0	0.00	$0	$0	0.00	$410	$0	0.00
(S)3 Capacitar 2,000 Servidoras y servidores públicos distritales. en el conocimiento de los derechos, deberes y prohibiciones enel ejercicio de la Función Pública.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$220	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$620	$0	0.00
(S)4 Realizar 147 Visitas de evaluación y seguimiento programas para verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las OCID.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	100.00	49.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	49.00	33.33
	Recursos	$0	$0	0.00	$50	$16	32.90	$150	$0	0.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$300	$16	5.48
(S)6 Realizar 2 Estudios para la caracterización de las tipologías de las conductas frecuentes.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$75	$0	0.00	$0	$0	0.00	$80	$0	0.00	$155	$0	0.00
(K)7 Elaborar 100 porciento de conceptos técnicos requeridos en los procesos disciplinarios.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$180	$170	94.27	$320	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$700	$170	24.24
(S)8 Realizar 5,400 Decisiones de fondo en los procesos disciplinarios para desestimular potenciales conductas punibles.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	715.00	715.00	100.00	1,630.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	2,155.00	0.00	0.00	5,400.00	715.00	13.24
	Recursos	$0	$0	0.00	$770	$705	91.51	$1,895	$0	0.00	$800	$0	0.00	$1,250	$0	0.00	$4,715	$705	14.94
(S)9 Implementar 2 Estrategias para la lucha contra la corrupción.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$80	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50	$0	0.00	$130	$0	0.00
43 Modernización institucional		$1,293	$1,184	91.54	$9,665	$4,592	47.51	$955	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,296	$0	0.00	$13,208	$5,775	43.73
189 Modernización administrativa		$1,293	$1,184	91.54	$9,665	$4,592	47.51	$955	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,296	$0	0.00	$13,208	$5,775	43.73
379 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa		$1,293	$1,184	91.54	$9,665	$4,592	47.51	$955	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,296	$0	0.00	$13,208	$5,775	43.73
Indicador(es)																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

102 - Personería Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$4,196	$4,075	97.14	$20,081	$14,764	73.52	$14,871	$0	0.00	$7,600	$0	0.00	$8,976	$0	0.00	$55,723	$18,840	33.81
(K) 411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa																			
Proyecto(s) de inversión																			
1201 - Modernización para el fortalecimiento integral de la Personería de Bogotá D. C.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Adquirir y/o alquilar 494 unidades entre equipos de computo, impresoras, escanner y servidores.	Magnitud	40.00	3.00	7.50	275.00	287.00	104.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00	494.00	290.00	58.70
	Recursos	$387	$278	71.78	$1,600	$1,600	99.99	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$108	$0	0.00	$2,095	$1,877	89.62
(K)2 Adelantar 100 porciento de actividades necesarias para el licenciamiento, actualización y mantenimiento de software y hardware misional y de apoyo.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,836	$1,489	52.50	$443	$0	0.00	$0	$0	0.00	$592	$0	0.00	$3,870	$1,489	38.47
(S)3 Adquirir y/o readecuar 1 sede de la Personeria de Bogota D.C.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$3,921	$496	12.64	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,921	$496	12.64
(S)4 Dotar 21 sedes Con puestos de trabajo y elementos de oficina.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	21.00	3.00	14.29
	Recursos	$0	$0	0.00	$431	$284	65.87	$262	$0	0.00	$0	$0	0.00	$250	$0	0.00	$943	$284	30.11
(K)5 Adelantar 1 proceso De organización de los archivos de gestión de la entidad, de acuerdo con las tablas de retención documental adoptadas y los Fondos Documentales Acumulados de acuerdo con las Tablas de Valoración documental	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$79	$79	100.00	$490	$364	74.26	$200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50	$0	0.00	$819	$443	54.08
(S)6 Adquirir y/o reponer 11 unidades entre vehiculos y motos.	Magnitud	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	11.00	8.00	72.73
	Recursos	$257	$257	100.00	$344	$317	92.08	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$296	$0	0.00	$897	$573	63.95
(S)7 Definir 1 Arquitectura empresarial para la gestión de tecnologías de la información. FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$163	$163	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$163	$163	100.00
(S)8 Realizar 2 Estudio Que contemple los componentes y diseños necesarios para construcción y/o readecuación de la infraestructura física de la Entidad	Magnitud	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00
	Recursos	$408	$407	99.94	$43	$43	100.00	$50	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$501	$450	89.96
TOTAL 102 - PERSONERÍA DISTRITAL		$4,196	$4,075	97.14	$20,081	$14,764	73.52	$14,871	$0	0.00	$7,600	$0	0.00	$8,976	$0	0.00	$55,723	$18,840	33.81

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	92.00	92.00%	
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	64.00%
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	38.40%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$11,798	$7,120	60.35	$31,472	$30,297	96.27	$32,242	$0	0.00	$29,689	$0	0.00	$13,858	$0	0.00	$119,060	$37,417	31.43
23 Bogotá mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación		$11,798	$7,120	60.35	$31,472	$30,297	96.27	$32,242	$0	0.00	$29,689	$0	0.00	$13,858	$0	0.00	$119,060	$37,417	31.43
153 Fortalecimiento del Sistema Distrital de Atención y Reparación Integral a Víctimas - SDARIV - como contribución al goce efectivo de derechos de las víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá		$11,798	$7,120	60.35	$31,472	$30,297	96.27	$32,242	$0	0.00	$29,689	$0	0.00	$13,858	$0	0.00	$119,060	$37,417	31.43
208 Atender el 100% de personas con ayuda humanitaria inmediata que cumplan con los requisitos de ley		$8,859	$5,807	65.54	$5,535	$5,229	94.47	$7,942	$0	0.00	$7,315	$0	0.00	$3,639	$0	0.00	$33,290	$11,036	33.15
Indicador(es)																			
(K) 256 Porcentaje de personas atendidas con ayuda humanitaria inmediata que cumplen los requisitos de Ley	Línea Base: 80.3																		
Proyecto(s) de inversión																			
1156 - Bogotá Mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Cumplir el 85 porciento de las metas del PAD por parte de la Administraciòn Distrital.	Magnitud	85.00	85.00	100.00	85.00	94.00	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$796	$677	85.08	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$796	$677	85.08
(K)2 Otorgar el 100 porciento de medidas de ayuda humanitari en el distrito capital.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$7,756	$5,023	64.76	$5,535	$5,229	94.47	$7,942	$0	0.00	$7,315	$0	0.00	$3,639	$0	0.00	$32,187	$10,252	31.85
(C)4 Realizar mantenimiento y adecuciones al 40 por ciento de los Centros Locales de Atencion a Victimas en el DIstrito Capital	Magnitud	15.00	11.00	73.33	40.00	47.20	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$208	$30	14.60	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$208	$30	14.60
(C)7 Implementar 100 porciento del protocolo de participación efectiva de las victimas del conflicto armado en el distrito capital.	Magnitud	20.00	20.00	100.00	50.00	50.00	100.00	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$98	$76	77.40	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$98	$76	77.41
209 Aplicar a 80.000 Personas los Planes Integrales de Atención con seguimiento (PIA) en el Distrito Capital		$2,330	$1,069	45.90	$4,435	$4,276	96.41	$7,553	$0	0.00	$7,249	$0	0.00	$3,682	$0	0.00	$25,250	$5,346	21.17
Indicador(es)																			
(S) 257 Número de Personas con Planes Integrales de Atención con seguimiento (PIA) aplicados																			
Proyecto(s) de inversión																			
1156 - Bogotá Mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Aplicar a 80,000 personas Planes integrades de Atenciòn (PIA) con seguimiento (PAS) en el Distrito Capital	Magnitud	500.00	372.00	74.40	20,426.00	25,170.00	123.23	25,682.00	0.00	0.00	20,936.00	0.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	80,000.00	25,542.00	31.93
	Recursos	$626	$521	83.21	$4,435	$4,276	96.41	$7,553	$0	0.00	$7,249	$0	0.00	$3,682	$0	0.00	$23,546	$4,797	20.37
(K)8 Implementar 100 porciento de medidas de reparación integral que fueron acordadas con los sujetos en el Distrito Capital.	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	102.00	102.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,704	$548	32.18	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,704	$548	32.18

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	66.67%
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	3,000.00	3,000.00	372.00	12.40%	
2017	12,000.00	20,426.00	25,170.00	123.23%	
2018	25,000.00	25,682.00	0.00	0.00%	49.86%
2019	30,000.00	20,936.00	0.00	0.00%	
2020	10,000.00	7,840.00	0.00	0.00%	
TOTAL	80,000.00	80,000.00	25,542.00	al Plan de Desarrollo	31.93%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$11,798	$7,120	60.35	$31,472	$30,297	96.27	$32,242	$0	0.00	$29,689	$0	0.00	$13,858	$0	0.00	$119,060	$37,417	31.43
210 Diseñar e implementar 3 estrategias para la memoria, la paz y la reconciliación	$582	$216	37.21	$2,596	$2,317	89.24	$4,304	$0	0.00	$3,904	$0	0.00	$1,264	$0	0.00	$12,649	$2,533	20.03
Indicador(es)																		
(S) 258 Número de estrategias implementadas para la memoria, la paz y la reconciliación																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2017	0.75	0.30	0.30	100.00%	
2018	1.00	1.20	0.00	0.00%	20.00%
2019	0.50	1.20	0.00	0.00%	
2020	0.50	0.30	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	0.30	al Plan de Desarrollo	10.00%

Proyecto(s) de inversión

1156 - Bogotá Mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)5 Realizar o acompañar 146 productos educativos y culturales por parte del CMPR	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	40.00	100.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	146.00	50.00	34.25
	Recursos	$582	$216	37.21	$2,596	$2,317	89.24	$4,304	$0	0.00	$3,904	$0	0.00	$1,264	$0	0.00	$12,649	$2,533	20.03
(C)7 Implementar 100 porciento del protocolo de participación efectiva de las victimas del conflicto armado en el distrito capital.	Magnitud	0.00	20.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
211 Desarrollar laboratorios de paz en 2 territorios del Distrito Capital	$27	$27	100.00	$302	$292	96.68	$517	$0	0.00	$493	$0	0.00	$75	$0	0.00	$1,413	$319	22.59
Indicador(es)																		
(C) 259 Número de territorios de la ciudad con laboratorios de paz																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2017	0.70	0.70	0.70	100.00%	
2018	1.30	1.30	0.00	53.85%	0.00%
2019	1.90	1.90	0.00	0.00%	
2020	2.00	2.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	35.00%

Proyecto(s) de inversión

1156 - Bogotá Mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)6 Desarrollar el 100 por ciento de los laboratorios de paz en dos territorios del distrito capital	Magnitud	5.00	5.00	100.00	35.00	35.00	100.00	65.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$27	$27	100.00	$302	$292	96.68	$517	$0	0.00	$493	$0	0.00	$75	$0	0.00	$1,413	$319	22.59
536 Beneficiar a 12 localidades con organizaciones sociales a través de acciones artística, culturales y pedagógicas en materia de memoria, paz y reconciliación	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$100	$0	0.00	$98	$0	0.00	$32	$0	0.00	$230	$0	0.00
Indicador(es)																		

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$11,798	$7,120	60.35	$31,472	$30,297	96.27	$32,242	$0	0.00	$29,689	$0	0.00	$13,858	$0	0.00	$119,060	$37,417	31.43

(S) 544 Número de localidades con organizaciones sociales beneficiadas a través de acciones artística, culturales y pedagógicas en materia de memoria, paz y reconciliación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	4.00	4.00	100.00%	
2018	0.00	4.00	0.00	0.00%	50.00%
2019	0.00	3.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	12.00	4.00	al Plan de Desarrollo	33.33%

Proyecto(s) de inversión

1156 - Bogotá Mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)5	Realizar o acompañar 146 productos educativos y culturales por parte del CMPR	Magnitud	0.00	10.00	0.00	40.00	40.00	100.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	146.00	50.00	34.25
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$100	$0	0.00	$98	$0	0.00	$32	$0	0.00	$230	$0	0.00

537	Realizar 4 programaciones con seguimiento al Plan de Acción Distrital para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá, D.C.	$0	$0	0.00	$18,604	$18,183	97.74	$11,827	$0	0.00	$10,631	$0	0.00	$5.167	$0	0.00	$46,228	$18,183	39.33

Indicador(es)

(S) 545 Número de programaciones con seguimientos al Plan de Acción Distrital para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá, D.C. realizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2018	0.00	1.00	0.00	0.00%	50.00%
2019	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	4.00	1.00	al Plan de Desarrollo	25.00%

Proyecto(s) de inversión

1156 - Bogotá Mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Cumplir el 85 porciento de las metas del PAD por parte de la Administraciòn Distrital.	Magnitud	0.00	85.00	0.00	85.00	94.00	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$2,925	$2,918	99.77	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,925	$2,918	99.77
(C)4	Realizar mantenimiento y adecuciones al 40 por ciento de los Centros Locales de Atencion a Victimas en el DIstrito Capital	Magnitud	0.00	11.00	0.00	40.00	47.20	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$426	$424	99.59	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$426	$424	99.59
(C)7	Implementar 100 porciento del protocolo de participación efectiva de las victimas del conflicto armado en el distrito capital.	Magnitud	0.00	20.00	0.00	50.00	50.00	100.00	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$812	$801	98.70	$1,483	$0	0.00	$1,429	$0	0.00	$840	$0	0.00	$4,564	$801	17.56
(K)8	Implementar 100 porciento de medidas de reparación integral que fueron acordadas con los sujetos en el Distrito Capital.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	102.00	102.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$12,939	$12,574	97.18	$6,023	$0	0.00	$3,888	$0	0.00	$1,657	$0	0.00	$24,508	$12,574	51.31
(K)9	Realizar 3 Comites Distritales de Justicia Transicional anualmente, para la coordinacion del Sistema Distrital de Atencion y Reparacion Integral a las Victimas-SDARIV	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,502	$1,465	97.53	$4,321	$0	0.00	$5,314	$0	0.00	$2,669	$0	0.00	$13,806	$1,465	10.61

05	Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	$7,493	$6,722	89.72	$16,619	$16,560	99.64	$6,080	$0	0.00	$5,100	$0	0.00	$2,288	$0	0.00	$37,580	$23,282	61.95
36	Bogotá, una ciudad digital	$7,493	$6,722	89.72	$16,619	$16,560	99.64	$6,080	$0	0.00	$5,100	$0	0.00	$2,288	$0	0.00	$37,580	$23,282	61.95
172	Economía, gobierno y ciudad digital	$7,493	$6,722	89.72	$16,619	$16,560	99.64	$6,080	$0	0.00	$5,100	$0	0.00	$2,288	$0	0.00	$37,580	$23,282	61.95
482	Alcanzar 250 zonas de conectividad pública	$28	$25	90.12	$192	$190	98.94	$262	$0	0.00	$379	$0	0.00	$241	$0	0.00	$1,100	$214	19.48

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	$7,493	$6,722	89.72	$16,619	$16,560	99.64	$6,080	$0	0.00	$5,100	$0	0.00	$2,288	$0	0.00	$37,580	$23,282	61.95
Indicador(es)																		
(S) 320 Zonas de la Ciudad con conectividad pública																		
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2016	50.00	58.00	58.00	100.00%		
2017	50.00	50.00	54.00	108.00%		
2018	50.00	138.00	0.00	0.00%	44.80%	
2019	50.00	0.00	0.00	0.00%		
2020	50.00	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL	250.00	250.00	112.00	al Plan de Desarrollo	44.80%	
Proyecto(s) de inversión																		
1111 - Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D. C.																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(C)1 Implementar 100 porciento de la estratégia de Infraestructura e Institucionalidad. Magnitud	16.00	16.00	100.00	50.00	50.00	100.00	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
Recursos	$28	$25	90.11	$192	$190	98.94	$262	$0	0.00	$379	$0	0.00	$241	$0	0.00	$1,100	$214	19.48
483 Lograr 5 alianzas público - privadas para atender las problemáticas TIC de la ciudad	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
Indicador(es)																		
(S) 321 Numero de Alianzas Publico Privadas para atender problemáticas TIC de la Ciudad																		
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2017	2.00	1.00	1.00	100.00%		
2018	1.00	2.00	0.00	0.00%	33.33%	
2019	1.00	2.00	0.00	0.00%		
2020	1.00	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL	5.00	5.00	1.00	al Plan de Desarrollo	20.00%	
484 Desarrollar 5 laboratorios o fábricas de innovación y desarrollo tecnológico	$1,586	$1,585	99.91	$77	$77	100.00	$288	$0	0.00	$816	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,767	$1,661	60.04
Indicador(es)																		
(S) 322 Laboratorios o fabricas de innovación y desarrollo tecnológico																		
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2017	1.00	1.00	2.00	200.00%		
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	75.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2020	1.00	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL	5.00	5.00	3.00	al Plan de Desarrollo	60.00%	
Proyecto(s) de inversión																		
1111 - Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D. C.																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(S)8 Impulsar la operación de 5 laboratorios o Fábricas de Innovación y Desarrollo de TI. Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	2.00	200.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.00	60.00
Recursos	$1,586	$1,585	99.91	$77	$77	100.00	$288	$0	0.00	$816	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,767	$1,661	60.04

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento		$7,493	$6,722	89.72	$16,619	$16,560	99.64	$6,080	$0	0.00	$5,100	$0	0.00	$2,288	$0	0.00	$37,580	$23,282	61.95
485 Realizar 1 Plan de Conectividad Rural		$28	$25	90.12	$192	$190	98.94	$262	$0	0.00	$379	$0	0.00	$241	$0	0.00	$1,100	$214	19.48

Indicador(es)

(C) 323 Plan de Conectividad Rural implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.20	0.20	0.20	100.00%			
2017	0.50	0.50	0.50	100.00%			
2018	0.70	0.70	0.00	71.43%	✓	0.00%	⊘
2019	0.90	0.90	0.00	0.00%			
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		50.00%	⚠

Proyecto(s) de inversión

1111 - Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Implementar 100 porciento de la estratégia de Infraestructura e Institucionalidad.	Magnitud	16.00	16.00	100.00	50.00	50.00	100.00	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$28	$25	90.11	$192	$190	98.94	$262	$0	0.00	$379	$0	0.00	$241	$0	0.00	$1,100	$214	19.48
(C)6 Implementar 100 porciento de la estrategia de promoción y desarrollo de servicios TIC.	Magnitud	0.00	23.74	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

486 Diseñar e implementar una estrategia para el fomento de la economía digital a través de la potenciación de aplicaciones, contenidos y software		$1,411	$898	63.67	$14,579	$14,526	99.64	$3,511	$0	0.00	$2,825	$0	0.00	$1,436	$0	0.00	$23,762	$15,425	64.91

Indicador(es)

(C) 324 Diseño e implementación de la estrategia para Fomento de la Economía Digital a través de potenciar el desarrollo de aplicaciones, contenidos y software

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.20	0.21	0.21	100.00%			
2017	0.50	0.50	0.50	100.00%			
2018	0.70	0.70	0.00	71.43%	✓	0.00%	⊘
2019	0.90	0.90	0.00	0.00%			
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		50.00%	⚠

Proyecto(s) de inversión

1111 - Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)2 Implementar 100 porciento del Sistema Unico de Información definido	Magnitud	20.00	20.00	100.00	70.00	70.00	100.00	90.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$20	$14	68.45	$12,501	$12,491	99.92	$642	$0	0.00	$293	$0	0.00	$119	$0	0.00	$13,574	$12,505	92.12
(C)3 Implementar 100 porciento del modelo de seguridad de la información.	Magnitud	20.00	20.00	100.00	70.00	70.00	100.00	90.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$11	$11	99.55	$51	$50	97.37	$107	$0	0.00	$233	$0	0.00	$119	$0	0.00	$521	$60	11.60
(S)4 Impulsar 5 acuerdos marco o Procesos Agregados de Compras de TI para las entidades del Distrito.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00
	Recursos	$20	$18	91.25	$45	$44	97.10	$107	$0	0.00	$113	$0	0.00	$119	$0	0.00	$405	$62	15.37
(C)5 Implementar 100 porciento del Plan de fomento de la industria Digital y TIC.	Magnitud	18.00	18.00	100.00	50.00	50.00	100.00	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$563	$562	99.88	$372	$370	99.49	$386	$0	0.00	$360	$0	0.00	$380	$0	0.00	$2,061	$932	45.22
(S)7 Promover 20 Comunidades o Ecosistemas Inteligentes.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	20.00	7.00	35.00
	Recursos	$20	$17	85.15	$100	$100	100.00	$116	$0	0.00	$153	$0	0.00	$109	$0	0.00	$497	$117	23.45

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento		$7,493	$6,722	89.72	$16,619	$16,560	99.64	$6,080	$0	0.00	$5,100	$0	0.00	$2,288	$0	0.00	$37,580	$23,282	61.95
(C)9 Implementar 100 porciento de la estratégia de Gobierno y Ciudadano Digital.	Magnitud	14.00	14.00	100.00	50.00	50.00	100.00	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$475	$160	33.75	$932	$922	98.96	$1,670	$0	0.00	$791	$0	0.00	$590	$0	0.00	$4,458	$1,083	24.28
(S)10 Implementar, promover o acompañar 8 proyectos de innovación y servicios Distritales de TI.	Magnitud	1.40	1.40	100.00	2.60	2.60	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	4.00	50.00
	Recursos	$302	$116	38.37	$579	$550	95.05	$482	$0	0.00	$882	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,245	$666	29.68
487 Diseñar e implementar una estrategia para el fortalecimiento de la apropiación de las TIC		$4,441	$4,190	94.34	$1,580	$1,577	99.87	$1,758	$0	0.00	$702	$0	0.00	$370	$0	0.00	$8,850	$5,767	65.16

Indicador(es)

(C) 325 Diseño e implementación de la estrategia para fortalecimiento de la apropiación de TIC

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.20	0.24	0.24	100.00%			
2017	0.50	0.50	0.50	100.00%			
2018	0.70	0.70	0.00	71.43%	✓	0.00%	⊘
2019	0.90	0.90	0.00	0.00%			
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		50.00%	⚠

Proyecto(s) de inversión

1111 - Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)6 Implementar 100 porciento de la estrategia de promoción y desarrollo de servicios TIC.	Magnitud	23.74	23.74	100.00	50.00	50.00	100.00	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$4,441	$4,190	94.34	$1,580	$1,577	99.87	$1,758	$0	0.00	$702	$0	0.00	$370	$0	0.00	$8,850	$5,767	65.16
(S)7 Promover 20 Comunidades o Ecosistemas Inteligentes.	Magnitud	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	7.00	35.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)10 Implementar, promover o acompañar 8 proyectos de innovación y servicios Distritales de TI.	Magnitud	0.00	1.40	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	4.00	50.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$34,378	$26,753	77.82	$68,846	$66,910	97.19	$79,838	$0	0.00	$48,853	$0	0.00	$30,288	$0	0.00	$262,203	$93,663	35.72
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$21,377	$16,650	77.89	$47,106	$45,328	96.23	$67,696	$0	0.00	$39,846	$0	0.00	$21,869	$0	0.00	$197,893	$61,978	31.32
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$21,377	$16,650	77.89	$47,106	$45,328	96.23	$67,696	$0	0.00	$39,846	$0	0.00	$21,869	$0	0.00	$197,893	$61,978	31.32
70 Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública)		$15,830	$13,418	84.76	$26,971	$26,971	100.00	$29,793	$0	0.00	$19,597	$0	0.00	$5,393	$0	0.00	$97,584	$40,389	41.39

Indicador(es)

(C) 390 Porcentaje de avance en la implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	70.00	70.00	40.00	57.14%			
2017	80.00	80.00	80.00	100.00%			
2018	90.00	100.00	0.00	80.00%	✓	0.00%	⊘
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Proyecto(s) de inversión

1085 - Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$34,378	$26,753	77.82	$68,846	$66,910	97.19	$79,838	$0	0.00	$48,853	$0	0.00	$30,288	$0	0.00	$262,203	$93,663	35.72
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Desarrollar 4 estrategias orientadas a fortalecer la cultura organizacional, la FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO sistemas de gestión y control.	Magnitud	3.60	3.60	100.00	0.40	0.40	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
	Recursos	$361	$345	95.71	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$361	$345	95.70
(K)8 Desarrollar 1 programa de formación en temas transversales de gestión pública	Magnitud	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)9 Desarrollar 2 estrategias para la divulgación, promoción e implementación del FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)13 Elaborar y aprobar 2 lineamientos en materia de gestión ética, armonización de la Ley de transparencia, actualización sitios web, riesgos de corrupción, estrategia antitrámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas, y estandarización del proceso de compras y contratación, realizadas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)10 Ejecutar el 100 porciento de las solicitudes gráficas del Distrito, de acuerdo con el tipo de productos que se pueden elaborar con las máquinas existentes	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,793	$0	0.00	$600	$0	0.00	$999	$0	0.00	$4,392	$0	0.00
1143 - Comunicación para fortalecer las instituciones y acercar a la ciudadanía a la Alcaldía Mayor de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 67 campañas y acciones de comunicacion publica.	Magnitud	15.00	15.00	100.00	15.00	18.00	120.00	30.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	33.00	49.25
	Recursos	$14,314	$12,662	88.46	$21,398	$21,398	100.00	$18,467	$0	0.00	$12,934	$0	0.00	$0	$0	0.00	$67,113	$34,059	50.75
(K)2 Formular e implementar 1 documento de plan de gestion estrategica de las FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	0.26	26.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$21	$21	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$21	$21	100.00
(S)3 Realizar 76 informes de evaluaciones de percepcion ciudadana respecto a problemas de ciudad, politicas publicas, programas, acciones y decisiones de la administracion distrital.	Magnitud	1.00	0.00	0.00	16.00	16.00	100.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	76.00	16.00	21.05
	Recursos	$634	$23	3.67	$1,166	$1,166	100.00	$2,786	$0	0.00	$1,443	$0	0.00	$1,530	$0	0.00	$7,559	$1,189	15.73
(C)4 Fortalecer el 100 porciento el uso gradual y progresivo de tecnologias digitales como medio de comunicacion e informacion con la ciudadania	Magnitud	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00	80.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,540	$1,540	100.00	$2,879	$0	0.00	$2,315	$0	0.00	$2,453	$0	0.00	$9,187	$1,540	16.76
(S)5 Generar 3,710 mensajes en distintas plataformas y espacios (escritos/ digitales/ virtuales) oportunos que informen y retroalimenten a los ciudadanos sobre la gestion de politicas de la administracion distrital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,060.00	1,334.00	125.85	2,120.00	0.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00	1,334.00	35.96
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,827	$1,827	100.00	$2,210	$0	0.00	$1,919	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,956	$1,827	30.68
(K)6 Fortalecer el 100 porciento la articulacion interinstitucional y las estrategias de las oficinas de comunicacioones de las entidades del Distrito	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$371	$371	100.00	$659	$0	0.00	$387	$0	0.00	$410	$0	0.00	$1,827	$371	20.30
1165 - Mejoramiento de la capacidad física y de la maquinaria de la Imprenta Distrital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(O)1 100 porciento de las máquinas de la imprenta Distrital.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)2 Adquirir y poner en funcionamiento 2 maquinas para la imprenta Distrital.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
	Recursos	$235	$150	63.70	$531	$531	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$766	$681	88.86
(S)3 Poner en funcionamiento 2 soluciones tecnológicas en la imprenta Distrital. FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
	Recursos	$265	$217	81.96	$138	$138	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$403	$355	88.14
(O)4 3 instalaciones de la infraestructura física de la imprenta Distrital.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$1,994	$1,927	96.67	$5,642	$5,634	99.87	$9,423	$0	0.00	$9,184	$0	0.00	$4,116	$0	0.00	$30,359	$7,562	24.91
Indicador(es)																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$34,378	$26,753	77.82	$68,846	$66,910	97.19	$79,838	$0	0.00	$48,853	$0	0.00	$30,288	$0	0.00	$262,203	$93,663	35.72

(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	45.00	45.00	44.00	97.78%	
2017	70.00	70.00	45.00	64.29%	
2018	80.00	80.00	0.00	56.25%	0.00%
2019	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	50.00%

Proyecto(s) de inversión

976 - Mejoramiento para la planeación y la eficiencia administrativa en la Secretaría General

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	2017 Programado	2017 Ejecutado	2017 %	2018 Programado	2018 Ejecutado	2018 %	2019 Programado	2019 Ejecutado	2019 %	2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Realizar 9 capacitaciones en los temas del Sistema Integrado de Gestión	Magnitud	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$291	$291	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$291	$291	100.00
(S)2	Llevar a cabo 6 actividades de sensibilización en los temas de planeación y SIG	Magnitud	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)3	Actualizar 8 Herramientas de planeacion en la Secretaria General	Magnitud	6.00	6.00	100.00	2.00	4.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	10.00	125.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$89	$46	51.61	$107	$107	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$197	$154	78.00

1085 - Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	2017 Programado	2017 Ejecutado	2017 %	2018 Programado	2018 Ejecutado	2018 %	2019 Programado	2019 Ejecutado	2019 %	2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(C)1	Elaborar y aprobar 21.85 lineamientos tecnicos para la implementación y	Magnitud	0.00	20.85	0.00	0.00	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
	anticorrupción.																			
(S)2	Desarrollar 4 estrategias orientadas a fortalecer la cultura organizacional, la	Magnitud	0.00	3.60	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
	sistemas de gestión y control.																			
(O)3	Formular y concertar el 60 porciento de la política pública de desarrollo	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	institucional del Distrito Capital	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(C)5	Formular, implementar y evualar 20 porciento de la política de desarrollo	Magnitud	9.00	9.00	100.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$54	$40	74.83	$67	$67	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$121	$108	88.82
(K)7	Desarrollar e implementar 4 estrategias enfocadas en la medición y el	Magnitud	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	fortalecimiento institucional distrital a través de la racionalización de instancias y la modernización de la gestión pública distrital	Recursos	$147	$144	97.73	$1,108	$1,104	99.63	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,255	$1,248	99.41
(O)10	Implementar 100 porciento herramienta de medicion y seguimiento para los	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	teletrabajadores del distrito.	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(O)11	Implementar 100 porciento de la Escuela de Formación del Distrito Capital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(O)12	Desarrollar 17,000 unidades en temas transversales de gestión pública.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)17	Desarrollar .25 sistema de alertas tempranas que articulen los diferentes sistemas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
	focalizados																			

1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	2017 Programado	2017 Ejecutado	2017 %	2018 Programado	2018 Ejecutado	2018 %	2019 Programado	2019 Ejecutado	2019 %	2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)1	Consolidar 1 Unidad de Gerencia Estratégica para los temas prioritarios de la	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Administración Distrital.	Recursos	$277	$273	98.42	$2,141	$2,141	100.00	$3,012	$0	0.00	$5,182	$0	0.00	$2,314	$0	0.00	$12,927	$2,414	18.68

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$34,378	$26,753	77.82	$68,846	$66,910	97.19	$79,838	$0	0.00	$48,853	$0	0.00	$30,288	$0	0.00	$262,203	$93,663	35.72
(K)2 Mantener 1 agenda gubernamental articulada en el Distrito Capital	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$685	$683	99.73	$1,611	$1,611	100.00	$2,505	$0	0.00	$3,218	$0	0.00	$1,436	$0	0.00	$9,455	$2,294	24.26
(S)9 Elaborar e implementar en un 100 porciento el Programa de Gestión Documental física y electrónica en la Secretaria General	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$996	$0	0.00	$349	$0	0.00	$346	$0	0.00	$1,691	$0	0.00
(K)11 Acompañar al 100 porciento de las dependencias en la formulación y seguimiento técnico, financiero y administrativo la planeación institucional y la ejecución de los proyectos de inversión	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$488	$0	0.00	$77	$0	0.00	$4	$0	0.00	$568	$0	0.00
(K)12 Mantener en 80 porciento el indice de ajuste de los documentos precontractuales correspondientes a los procesos de contratación de la Secretaría General, en coordinación con las dependencias, teniendo en cuenta que el tiempo promedio establecido es de 15 días habiles	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,875	$0	0.00	$286	$0	0.00	$13	$0	0.00	$2,174	$0	0.00
(C)13 Certificar 100 porciento de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría General en la norma ISO 9001:2015	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$548	$0	0.00	$72	$0	0.00	$3	$0	0.00	$623	$0	0.00
1152 - Implementación de un modelo de Gestión Documental para la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Elaborar e implementar 30 porciento el Programa de Gestión Documental en la Secretaria General.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	20.00	25.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00
	Recursos	$21	$21	100.00	$128	$128	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$149	$149	100.00
(S)2 Organizar 600 metros lineales de archivo de gestión de la Secretaria General. FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	494.00	100.00	20.24	600.00	600.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	100.00
	Recursos	$721	$721	100.00	$17	$17	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$738	$738	100.00
(S)3 Elaborar e implementar 25 porciento el plan estratégico para la gestión documental electrónica en la Secretaria General.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$122	$119	97.34	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$122	$119	97.33
(S)4 Realizar 1 estrategias de socialización y sensibilización dirigido a los servidores de la Secretaria General, para apoyar la modernización de los archivos y la gestión	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$47	$47	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$47	$47	100.00
72 Virtualizar el 15% de los trámites de mayor impacto de las entidades distritales		$2,177	$576	26.45	$9,174	$8,835	96.30	$19,449	$0	0.00	$3,542	$0	0.00	$4,254	$0	0.00	$38,596	$9,411	24.38

Indicador(es)

(S) 392 Porcentaje de trámites de mayor impacto de las Entidades Distritales virtualizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	4.50	3.96	3.96	100.00%	
2018	4.50	7.92	0.00	0.00%	33.33%
2019	5.00	3.12	0.00	0.00%	
2020	1.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	15.00	15.00	3.96	al Plan de Desarrollo	26.40%

Proyecto(s) de inversión

1126 - Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Desarrollar e implementar 3 herramientas de gestion del conocimiento para FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	Recursos	$116	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$116	$0	0.00
(S)2 Desarrollar e implementar 1 documento COOPES FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.25	0.10	40.00	0.90	0.90	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$118	$27	23.16	$177	$177	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$296	$205	69.27
(S)3 Construir y poner en operacion 1 puntos de atención presencial en el Distrito Capital	Magnitud	0.20	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$788	$554	70.33	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$788	$554	70.33

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$34,378	$26,753	77.82	$68,846	$66,910	97.19	$79,838	$0	0.00	$48,853	$0	0.00	$30,288	$0	0.00	$262,203	$93,663	35.72
(S)4 Mantener y mejorar 2 puntos de atención en el Distrito Capital	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
	Recursos	$139	$60	43.26	$167	$167	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$307	$228	74.23
(K)5 Optimizar 3 herramientas tecnologicas del Sistema Distrital de Servicio a la FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	3.00	1.00	33.33	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$199	$55	27.80	$120	$120	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$319	$175	54.92
(O)6 Mejorar 7 puntos de atención presencial en infraestructura tecnológica en el Distrito Capital.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(O)7 Implementar 2 herramientas tecnológicas nuevas del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadania.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(K)8 Realizar 1 campaña de divulgación del servicio y cultura ciudadana.	Magnitud	1.00	0.10	10.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,506	$429	28.51	$709	$709	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,215	$1,138	51.39
(S)9 Realizar 42 eventos y ferias del Servicio al Ciudadano. FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)10 Prestar 152,900,000 servicios y trámites en la RED CADE.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	38,050,000.00	43,545,373.00	114.44	38,100,000.00	0.00	0.00	38,350,000.00	0.00	0.00	32,904,627.00	0.00	0.00	**********	43,545,373.00	28.48
	Recursos	$0	$0	0.00	$5,640	$5,550	98.40	$15,123	$0	0.00	$750	$0	0.00	$60	$0	0.00	$21,574	$5,550	25.73
(S)11 Desarrollar 1 mecanismos de evaluación del servicio. FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.04	0.04	100.00	0.96	0.96	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$99	$4	3.68	$9	$9	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$108	$12	11.51
(S)15 Elaborar 4 evaluaciones de la formulación e implementación del modelo de prestación de servicios y seguimiento para la atención a la ciudadanía	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$159	$0	0.00	$55	$0	0.00	$65	$0	0.00	$279	$0	0.00
(K)16 Mantener en 3 el numero de dias promedio en el direccionamiento de las peticiones ciudadanas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,554	$1,549	99.67	$2,768	$0	0.00	$2,631	$0	0.00	$4,023	$0	0.00	$10,976	$1,549	14.11
(S)17 Elaborar 4 propuestas de simplificación, racionalización y virtualización de trámites	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$11	$0	0.00	$1,399	$0	0.00	$106	$0	0.00	$106	$0	0.00	$1,621	$0	0.00
73 Realizar el 100% del estatuto archivístico		$149	$99	66.48	$248	$248	100.00	$39	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$436	$347	79.67

Indicador(es)

(C) 393 Porcentaje de avance en la elaboración del Estatuto Archivístico para Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2017	29.00	66.00	66.00	100.00%	
2018	63.00	100.00	0.00	66.00%	0.00%
2019	72.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	66.00%

Proyecto(s) de inversión

1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)16 Formular 1 Estatuto Archivístico Distrital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$39	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$39	$0	0.00

1142 - Archivo de Bogotá para Todos: Transparencia, identidad ciudadana y democratización de la información

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Realizar 184 acciones relativas a la función archivística y las políticas de FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	80.00	80.00	100.00	102.00	104.00	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	184.00	100.00
	Recursos	$149	$99	66.48	$185	$185	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$334	$284	85.04

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$34,378	$26,753	77.82	$68,846	$66,910	97.19	$79,838	$0	0.00	$48,853	$0	0.00	$30,288	$0	0.00	$262,203	$93,663	35.72
(S)5 Formular .66 Estatuto Archivistico Distrital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$63	$63	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$63	$63	100.00
74 Asesorar el 100% de entidades del distrito en la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo del Distrito Capital -SGDEA D.C		$114	$49	42.85	$1,613	$214	13.27	$1,509	$0	0.00	$93	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,329	$263	7.89

Indicador(es)

(C) 394 Porcentaje de entidades del Distrito asesoradas en la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo del Distrito Capital - SGDEA D.C.

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2017	29.00	5.00	5.00	100.00%	
2018	63.00	90.00	0.00	5.56%	0.00%
2019	72.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	5.00%

Proyecto(s) de inversión

1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)14 Asesorar al 100 porciento de las entidades del Distrito en la implementacion del SGDEA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$110	$0	0.00	$93	$0	0.00	$0	$0	0.00	$203	$0	0.00

1142 - Archivo de Bogotá para Todos: Transparencia, identidad ciudadana y democratización de la información

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Desarrollar 490 acciones en las entidades del distrito la normalización y articulación de la función archivística.	Magnitud	74.00	74.00	100.00	110.00	253.00	230.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	327.00	66.73
	Recursos	$114	$49	42.85	$1,575	$176	11.17	$1,399	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,087	$225	7.27
(S)6 Formular .50 politica publica de Gestion Documental y Archivos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$33	$33	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$33	$33	100.00
(S)7 Asesorar 5 porciento entidades del distrito en la implementacion del SGDEA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$6	$6	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6	$6	100.00
75 Poner al servicio de la ciudadanía 500.000 unidades documentales procesadas		$465	$322	69.28	$919	$899	97.77	$1,502	$0	0.00	$2,074	$0	0.00	$386	$0	0.00	$5,345	$1,221	22.84

Indicador(es)

(S) 395 Número de unidades procesadas y puestas al servicio de la ciudadanía

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	15,000.00	15,000.00	12,479.00	83.19%	
2017	120,000.00	100,000.00	132,334.00	132.33%	
2018	140,000.00	255,187.00	0.00	0.00%	36.20%
2019	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%	
2020	125,000.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	500,000.00	500,000.00	144,813.00	al Plan de Desarrollo	28.96%

Proyecto(s) de inversión

1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$34,378	$26,753	77.82	$68,846	$66,910	97.19	$79,838	$0	0.00	$48,853	$0	0.00	$30,288	$0	0.00	$262,203	$93,663	35.72
(K)15 Desarrollar 3 proyectos para recuperar y apropiar la memoria histórica, social e institucional y el patrimonio documental de la ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$99	$0	0.00	$281	$0	0.00	$386	$0	0.00	$766	$0	0.00
(S)17 Poner 355,187 unidades documentales al servicio de la Administración y la ciudadanía	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,187.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,187.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,403	$0	0.00	$1,793	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,196	$0	0.00
1142 - Archivo de Bogotá para Todos: Transparencia, identidad ciudadana y democratización de la información																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Poner 144,813 unidades documentales al servicio de la administración y la ciudadania.	Magnitud	12,479.00	12,479.00	100.00	100,000.00	132,334.00	132.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,813.00	144,813.00	100.00
	Recursos	$465	$322	69.28	$635	$634	99.97	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,099	$956	86.99
(S)9 Desarrollar 3 proyectos para recuperar y apropiar la memoria historia, social e institucional y el patrimonio documental de la ciudad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$285	$264	92.88	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$285	$264	92.88
76 Realizar 1.500 acciones de divulgación y pedagogía desde el Archivo Distrital		$166	$91	55.07	$860	$849	98.68	$1,718	$0	0.00	$686	$0	0.00	$2,112	$0	0.00	$5,542	$940	16.96

Indicador(es)

(S) 396 Número de acciones de divulgación y pedagogía desde el Archivo Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2016	60.00	72.00	72.00	100.00%		
2017	405.00	405.00	580.00	143.21%		
2018	390.00	548.00	0.00	0.00%	54.33%	⚠
2019	345.00	300.00	0.00	0.00%		
2020	300.00	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL	1,500.00	1,500.00	652.00	al Plan de Desarrollo	43.47%	⚠

Proyecto(s) de inversión

1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)18 Formular e implementar 3 estrategias que conduzcan a la modernizacion y eficiente gestion documental en la administracion distrital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,455	$0	0.00	$460	$0	0.00	$2,112	$0	0.00	$4,027	$0	0.00
(S)19 Realizar 848 acciones de divulgación y pedagogía	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$264	$0	0.00	$226	$0	0.00	$0	$0	0.00	$490	$0	0.00
1142 - Archivo de Bogotá para Todos: Transparencia, identidad ciudadana y democratización de la información																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4 Desarrollar 72 acciones de implementacion del modelo de estudios, FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO institucional, y apropiacion pedagogica del patrimonio documental y la memoria historica de la ciudad	Magnitud	72.00	72.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	100.00
	Recursos	$166	$91	55.07	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$166	$91	55.07
(S)8 Realizar 2 acciones para la modernizacion del Archivo de Bogota	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$719	$707	98.42	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$719	$707	98.42
(S)10 Realizar 580 acciones de divulgacion y pedagogia	Magnitud	0.00	0.00	0.00	405.00	580.00	143.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$141	$141	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$141	$141	100.00
422 Implementación de una estrategia anual de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo		$0	$0	0.00	$58	$58	100.00	$293	$0	0.00	$293	$0	0.00	$250	$0	0.00	$894	$58	6.45

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$34,378	$26,753	77.82	$68,846	$66,910	97.19	$79,838	$0	0.00	$48,853	$0	0.00	$30,288	$0	0.00	$262,203	$93,663	35.72

(S) 404 Estrategia anual de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	2.00	2.00	100.00%	
2018	0.00	1.00	0.00	0.00%	66.67%
2019	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	5.00	2.00	al Plan de Desarrollo	40.00%

Proyecto(s) de inversión

1085 - Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)2	Desarrollar 4 estrategias orientadas a fortalecer la cultura organizacional, la FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO sistemas de gestión y control.	Magnitud	0.00	3.60	0.00	0.40	0.40	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$46	$46	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$46	$46	100.00
(S)14	Desarrollar 2 estrategias orientadas a fortalecer la cultura organizacional, la FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO sistemas de gestión y control.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$12	$12	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$12	$12	100.00

1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)6	Implementar 3 estrategias de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión, ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$293	$0	0.00	$293	$0	0.00	$250	$0	0.00	$836	$0	0.00

	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
525 Formular lineamientos en materia de: gestión ética, armonización de la Ley de Transparencia, actualización de sitios web, riesgos de corrupción, estrategia antitrámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas y estandarización del proceso de compras y contratación	$158	$153	96.83	$358	$358	100.00	$1,857	$0	0.00	$2,258	$0	0.00	$2,406	$0	0.00	$7,036	$511	7.26

Indicador(es)

(S) 532 Número de lineamientos formulados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	1.00	0.90	90.00%	
2017	0.00	3.10	3.10	100.00%	
2018	0.00	2.00	0.00	0.00%	66.67%
2019	0.00	2.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	8.00	4.00	al Plan de Desarrollo	50.00%

Proyecto(s) de inversión

1085 - Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)1	Elaborar y aprobar 21.85 lineamientos tecnicos para la implementación y FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO anticorrupción.	Magnitud	20.85	20.85	100.00	21.85	21.85	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$158	$153	96.83	$296	$296	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$454	$449	98.90
(S)13	Elaborar y aprobar 2 lineamientos en materia de gestión ética, armonización de la Ley de transparencia, actualización sitios web, riesgos de corrupción, estrategia antitrámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas, y estandarización del proceso de compras y contratación, realizadas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$62	$62	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$62	$62	100.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$34,378	$26,753	77.82	$68,846	$66,910	97.19	$79,838	$0	0.00	$48,853	$0	0.00	$30,288	$0	0.00	$262,203	$93,663	35.72
(S)14 Desarrollar 2 estrategias orientadas a fortalecer la cultura organizacional, la FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO sistemas de gestión y control.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)16 Desarrollar 2 campañas para promover la transformacion de comportamientos y FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO informacion publica y no tolerancia con la corrupcion.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)5 Formular 4 lineamientos en materia de gestión ética, armonización de la Ley de transparencia, actualización sitios web, riesgos de corrupción, estrategia antitrámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas, y estandarización del proceso de compras y contratación, realizadas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$348	$0	0.00	$736	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,084	$0	0.00
(S)7 Desarrollar e implementar 5 estrategias para la modernización de la gestión pública distrital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,509	$0	0.00	$1,521	$0	0.00	$2,406	$0	0.00	$5,436	$0	0.00
526 Diseño y desarrollo de talleres y cursos virtuales en materia de transparencia, gestión del riesgo de corrupción, formulación de estrategias antitrámites, gestión documental y atención al ciudadano		$325	$15	4.49	$1,250	$1,250	100.00	$1,689	$0	0.00	$1,693	$0	0.00	$2,677	$0	0.00	$7,635	$1,265	16.56

Indicador(es)

(S) 533 Número de talleres y cursos virtuales en materia de transparencia, gestión del riesgo de corrupción, formulación de estrategias antitrámites, gestión documental y atención al ciudadano diseñados y desarrollados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2018	0.00	1.00	0.00	0.00%	66.67%
2019	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	4.00	2.00	al Plan de Desarrollo	50.00%

Proyecto(s) de inversión

1085 - Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)8 Desarrollar 1 programa de formación en temas transversales de gestión pública	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$325	$15	4.49	$1,250	$1,250	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,575	$1,265	80.30
1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)8 Desarrollar 1 programa de formación anual en temas transversales de gestión pública	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,689	$0	0.00	$1,693	$0	0.00	$2,677	$0	0.00	$6,060	$0	0.00
527 Campañas anuales para promover la trasformación de comportamientos y prácticas institucionales en materia de ética, transparencia y acceso a la información pública y no tolerancia con la corrupción. 2 anuales		$0	$0	0.00	$8	$8	100.00	$174	$0	0.00	$174	$0	0.00	$275	$0	0.00	$632	$8	1.34

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$34,378	$26,753	77.82	$68,846	$66,910	97.19	$79,838	$0	0.00	$48,853	$0	0.00	$30,288	$0	0.00	$262,203	$93,663	35.72
(S) 534 Numero de campañas anuales para promover la trasformación de comportamientos y prácticas institucionales en materia de ética, transparencia y acceso a la información pública y no tolerancia con la corrupción																		
Proyecto(s) de inversión																		
1085 - Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(S)9 Desarrollar 2 estrategias para la divulgación, promoción e implementación del FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO — Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
Recursos	$0	$0	0.00	$6	$6	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6	$6	100.00
(S)16 Desarrollar 2 campañas para promover la transformacion de comportamientos y FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO — Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
Recursos (informacion publica y no tolerancia con la corrupcion.)	$0	$0	0.00	$2	$2	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2	$2	100.00
1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(S)3 Desarrollar 5 campañas para promover la transformación de comportamientos y prácticas institucionales en materia ética, transparencia y acceso a la información pública y no tolerancia con la corrupción — Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$174	$0	0.00	$174	$0	0.00	$275	$0	0.00	$623	$0	0.00
528 Diseño, formulación y puesta en marcha de un sistema de alertas tempranas que articule los diferentes sistemas de información existentes para la toma de medidas preventivas en ámbitos focalizados en riesgo de corrupción	$0	$0	0.00	$5	$5	100.00	$250	$0	0.00	$251	$0	0.00	$0	$0	0.00	$505	$5	0.90
Indicador(es)																		
(S) 535 Un sistema de alertas tempranas que articule los diferentes sistemas de información existentes para la toma de medidas preventivas en ámbitos focalizados en riesgo de corrupción																		
Proyecto(s) de inversión																		
1085 - Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(S)17 Desarrollar .25 sistema de alertas tempranas que articulen los diferentes sistemas FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO — Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	100.00
Recursos (focalizados)	$0	$0	0.00	$5	$5	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5	$5	100.00
1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		

(S) 534 Numero de campañas anuales para promover la trasformación de comportamientos y prácticas institucionales en materia de ética, transparencia y acceso a la información pública y no tolerancia con la corrupción

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	0.00	2.00	2.00	100.00%	
2018	0.00	2.00	0.00	0.00%	60.00%
2019	0.00	2.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	8.00	3.00	al Plan de Desarrollo	37.50%

(S) 535 Un sistema de alertas tempranas que articule los diferentes sistemas de información existentes para la toma de medidas preventivas en ámbitos focalizados en riesgo de corrupción

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.25	0.25	100.00%	
2018	0.00	0.50	0.00	0.00%	33.33%
2019	0.00	0.25	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	1.00	0.25	al Plan de Desarrollo	25.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$34,378	$26,753	77.82	$68,846	$66,910	97.19	$79,838	$0	0.00	$48,853	$0	0.00	$30,288	$0	0.00	$262,203	$93,663	35.72
(C)4 Diseñar, formular y poner en marcha 1 Sistema de Alertas tempranas que articule los diferentes sistemas de información existentes para la toma de medidas preventivas en ámbitos focalizados en riesgo de corrupción	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$250	$0	0.00	$251	$0	0.00	$0	$0	0.00	$501	$0	0.00
43 Modernización institucional		$2,403	$301	12.52	$16,563	$16,483	99.52	$4,407	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$3,248	$0	0.00	$29,121	$16,784	57.63
190 Modernización física		$2,403	$301	12.52	$16,563	$16,483	99.52	$4,407	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$3,248	$0	0.00	$29,121	$16,784	57.63
423 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de sedes administrativas		$2,403	$301	12.52	$16,563	$16,483	99.52	$4,407	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$3,248	$0	0.00	$29,121	$16,784	57.63

Indicador(es)

(C) 421 Porcentaje de intervención en infraestructura física y dotacional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	80.00	80.00	80.00	100.00%	
2017	90.00	90.00	114.00	126.67%	
2018	100.00	100.00	0.00	114.00%	0.00%
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	114.00%

Proyecto(s) de inversión

1127 - Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Realizar 100 por ciento de los mantenimientos preventivos de la Secretaria General.	Magnitud	80.00	80.00	100.00	90.00	114.00	126.67	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$261	$214	82.06	$1,320	$1,320	100.00	$1,847	$0	0.00	$1,150	$0	0.00	$1,198	$0	0.00	$5,776	$1,534	26.56
(S)2 Conservar y adecuar 3 espacios de la Secretaría General	Magnitud	0.20	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	3.00	1.00	33.33
	Recursos	$1,576	$0	0.00	$2,617	$2,572	98.31	$1,760	$0	0.00	$1,050	$0	0.00	$1,550	$0	0.00	$8,552	$2,572	30.08
(K)3 Dotar 80 porciento de espacios de la Secretaría General de acuerdo a las solicitudes	Magnitud	80.00	3.00	3.75	80.00	90.00	112.50	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00			
	Recursos	$497	$17	3.39	$526	$526	100.00	$800	$0	0.00	$300	$0	0.00	$500	$0	0.00	$2,623	$543	20.70

1154 - Desarrollo de la Gerencia Jurídica Transversal para una Bogotá Eficiente

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Dar respuesta en un plazo no mayor a 14 días a los derechos de petición. FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	14.00	14.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	100.00
	Recursos	$26	$26	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$26	$26	100.00
(S)6 Lograr un nivel de percepción del 87 por ciento de los servicios prestados FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	87.00	87.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	87.00	100.00
	Recursos	$44	$44	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$44	$44	100.00

7516 - Implementación de Asociaciones Público Privadas para una Bogotá Mejor para Todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Suscribir 8 convenios interadministrativos de asistencia tecnica para la FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	8.00	11.00	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	11.00	137.50
	Recursos	$0	$0	0.00	$3,122	$3,120	99.95	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,122	$3,120	99.95
(S)2 Estructurar 10 porciento de una APP de iniciativa publica FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$5,726	$5,726	99.99	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,726	$5,726	99.99
(S)3 Validar 5 APP de iniciativa privada FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,674	$2,674	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,674	$2,674	100.00
(S)4 Estructurar 1 asociacion publico-privada de iniciativa publica en el Distrito Capital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$578	$544	94.13	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$578	$544	94.13
44 Gobierno y ciudadanía digital		$1,126	$572	50.80	$3,470	$3,395	97.85	$4,013	$0	0.00	$3,684	$0	0.00	$3,323	$0	0.00	$15,617	$3,967	25.40
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC		$1,126	$572	50.80	$3,470	$3,395	97.85	$4,013	$0	0.00	$3,684	$0	0.00	$3,323	$0	0.00	$15,617	$3,967	25.40
91 Diseñar el 100% del sistema poblacional		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$34,378	$26,753	77.82	$68,846	$66,910	97.19	$79,838	$0	0.00	$48,853	$0	0.00	$30,288	$0	0.00	$262,203	$93,663	35.72
Indicador(es)																		
(C) 445 Porcentaje del sistema poblacional diseñado para consolidar un sistema único de información																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2017	50.00	70.00	70.00	100.00%	
2018	70.00	90.00	0.00	77.78% ✓	0.00% ⊘
2019	95.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	70.00% ⚠

92 Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)	$1,126	$572	50.80	$3,470	$3,395	97.85	$4,013	$0	0.00	$3,684	$0	0.00	$3,323	$0	0.00	$15,617	$3,967	25.40
Indicador(es)																		
(K) 446 Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2018	100.00	100.00	0.00	0.00% ⊘	50.00% ⚠
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.00% ⊘

Proyecto(s) de inversión

1081 - Rediseño de la arquitectura de la plataforma tecnológica en la Secretaría General

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Actualizar y ampliar 7 soluciones tecnológicas En la secretaria general	Magnitud	3.00	3.00	100.00	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00
	Recursos	$727	$348	47.83	$2,104	$2,031	96.54	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,831	$2,379	84.02
(S)2 Optimizar 12 sistemas de información y sitios web con soporte técnico En la Secretaria General	Magnitud	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$449	$448	99.72	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$449	$448	99.72
(O)3 Implementar 3 nuevos módulos del nuevo sistema de información del SIG En la Secretaría General	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)4 Gestionar e implementar 4 herramientas de seguridad de la información en la Secretaría General	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
	Recursos	$399	$224	56.21	$917	$916	99.95	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,316	$1,141	86.69
(K)5 Garantizar mantenimiento y operación del 100 % de la plataforma tecnológica de la Secretaría General	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,791	$0	0.00	$2,514	$0	0.00	$2,268	$0	0.00	$7,573	$0	0.00
(K)6 Implementar el 100 % del sistema de seguridad de la información en la Secretaría General	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,223	$0	0.00	$1,170	$0	0.00	$1,055	$0	0.00	$3,448	$0	0.00

93 Definir e implementar el 100% del esquema de interoperabilidad y estandarización distrital	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
Indicador(es)																		

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$34,378	$26,753	77.82	$68,846	$66,910	97.19	$79,838	$0	0.00	$48,853	$0	0.00	$30,288	$0	0.00	$262,203	$93,663	35.72
(C) 447 Porcentaje de definición e implementación del esquema de interoperabilidad y estandarización distrital																		
94 Implementar el 100% del marco de gestión de TI - Arquitectura empresarial	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
Indicador(es)																		
(C) 448 Porcentaje del marco de gestión de TI - Arquitectura Empresarial implementado en las entidades distritales																		
95 Implementar el 100% del modelo de seguridad de la información para el Distrito Capital	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
Indicador(es)																		
(C) 449 Porcentaje de implementación del modelo de Seguridad De La Información para El Distrito Capital implementado																		
45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional	$9,471	$9,230	97.46	$1,708	$1,704	99.77	$3,722	$0	0.00	$2,823	$0	0.00	$1,848	$0	0.00	$19,573	$10,935	55.87
199 Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos	$9,471	$9,230	97.46	$1,708	$1,704	99.77	$3,722	$0	0.00	$2,823	$0	0.00	$1,848	$0	0.00	$19,573	$10,935	55.87
96 Identificar y compartir veinte (20) buenas prácticas internacionales	$9,471	$9,230	97.46	$523	$522	99.75	$729	$0	0.00	$833	$0	0.00	$1,848	$0	0.00	$13,404	$9,752	72.76
Indicador(es)																		
(S) 501 Número de buenas prácticas compartidas																		

(C) 447 Porcentaje de definición e implementación del esquema de interoperabilidad y estandarización distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2017	50.00	70.00	70.00	100.00%			
2018	70.00	90.00	0.00	77.78%	✓	0.00%	⊘
2019	95.00	100.00	0.00	0.00%			
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		70.00%	⚠

(C) 448 Porcentaje del marco de gestión de TI - Arquitectura Empresarial implementado en las entidades distritales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2017	50.00	70.00	70.00	100.00%			
2018	70.00	90.00	0.00	77.78%	✓	0.00%	⊘
2019	95.00	100.00	0.00	0.00%			
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		70.00%	⚠

(C) 449 Porcentaje de implementación del modelo de Seguridad De La Información para El Distrito Capital implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2017	70.00	70.00	70.00	100.00%			
2018	90.00	90.00	0.00	77.78%	✓	0.00%	⊘
2019	95.00	95.00	0.00	0.00%			
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		70.00%	⚠

(S) 501 Número de buenas prácticas compartidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	2.00	2.00	2.00	100.00%			
2017	6.00	6.00	6.00	100.00%			
2018	6.00	8.00	0.00	0.00%	⊘	50.00%	⚠
2019	5.00	4.00	0.00	0.00%			
2020	1.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	20.00	20.00	8.00	al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$34,378	$26,753	77.82	$68,846	$66,910	97.19	$79,838	$0	0.00	$48,853	$0	0.00	$30,288	$0	0.00	$262,203	$93,663	35.72
Proyecto(s) de inversión																			
1090 - Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Identificar y gestionar 21 buenas prácticas para el Distrito Capital en temas del Plan Distrital de Desarrollo	Magnitud	2.00	2.00	100.00	6.00	6.00	100.00	8.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	21.00	8.00	38.10
	Recursos	$41	$41	100.00	$523	$522	99.75	$729	$0	0.00	$833	$0	0.00	$1,848	$0	0.00	$3,974	$563	14.17
(S)2 Desarrollar 16 acciones de articulación para la promoción, proyección y cooperación internacional de la ciudad	Magnitud	2.00	2.00	100.00	6.00	6.00	100.00	5.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	8.00	50.00
	Recursos	$102	$102	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$102	$102	100.00
(S)3 Desarrollar 12 acciones de mercadeo de ciudad para la promoción y proyección internacional de la ciudad.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	5.00	41.67
	Recursos	$9,328	$9,088	97.42	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,328	$9,088	97.42
539 Desarrollar 28 acciones para la promoción, proyección y cooperación internacional de Bogotá		$0	$0	0.00	$1,185	$1,182	99.78	$2,994	$0	0.00	$1,990	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,169	$1,182	19.17

Indicador(es)

(S) 552 Oportunidades internacionales desarrolladas y compartidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	13.00	13.00	100.00%	
2018	0.00	10.00	0.00	0.00%	56.52%
2019	0.00	5.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	28.00	13.00	al Plan de Desarrollo	46.43%

Proyecto(s) de inversión																			
1090 - Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Desarrollar 16 acciones de articulación para la promoción, proyección y cooperación internacional de la ciudad	Magnitud	0.00	2.00	0.00	6.00	6.00	100.00	5.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	8.00	50.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$473	$472	99.73	$379	$0	0.00	$833	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,685	$472	28.01
(S)3 Desarrollar 12 acciones de mercadeo de ciudad para la promoción y proyección internacional de la ciudad.	Magnitud	0.00	2.00	0.00	3.00	3.00	100.00	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	5.00	41.67
	Recursos	$0	$0	0.00	$712	$711	99.82	$2,615	$0	0.00	$1,157	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,484	$711	15.85
TOTAL 104 - SECRETARÍA GENERAL		$53,669	$40,596	75.64	$116,937	$113,767	97.29	$118,160	$0	0.00	$83,642	$0	0.00	$46,434	$0	0.00	$418,843	$154,362	36.85

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

105 - Veeduría Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$1,193	$885	74.18	$3,185	$3,018	94.74	$1,234	$0	0.00	$1,143	$0	0.00	$1,221	$0	0.00	$7,976	$3,903	48.93
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$1,193	$885	74.18	$3,185	$3,018	94.74	$1,234	$0	0.00	$1,143	$0	0.00	$1,221	$0	0.00	$7,976	$3,903	48.93
186 Gestión pública transparente e innovadora para el fortalecimiento del control preventivo incidente y del control ciudadano eficaz		$1,193	$885	74.18	$3,185	$3,018	94.74	$1,234	$0	0.00	$1,143	$0	0.00	$1,221	$0	0.00	$7,976	$3,903	48.93
425 Implementar en un 35% los lineamientos de la política pública de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción 2015-2025 diseñada por la veeduría distrital		$520	$344	66.12	$2,010	$1,848	91.93	$631	$0	0.00	$464	$0	0.00	$642	$0	0.00	$4,267	$2,192	51.36

Indicador(es)

(C) 405 Porcentaje de implementación de los lineamientos de la Política Pública de Transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción diseñada por la veeduría distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2016	7.50	7.50	7.50	100.00%		
2017	15.00	15.00	15.00	100.00%		
2018	20.00	20.00	0.00	75.00% ✓	0.00% ⊘	
2019	30.00	30.00	0.00	0.00%		
2020	35.00	35.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	42.86%	⚠

Proyecto(s) de inversión

1035 - Transparencia, derecho de acceso a la información pública y medidas anticorrupción

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Realizar 2 aplicaciones del Indice de Transparencia del Distrito Capital	Magnitud	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00
		Recursos	$150	$116	77.49	$300	$300	100.00	$0	$0	0.00	$150	$0	0.00	$0	$0	0.00	$600	$416	69.37
(S)2	Diseñar, construir y socializar 8 herramientas que promuevan la transparencia, acceso a la información pública y medidas anticorrupción, asi como participar en espacios de interaccion con entidades publicas y privadas	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	3.00	37.50
		Recursos	$370	$228	61.51	$1,034	$983	95.09	$631	$0	0.00	$314	$0	0.00	$642	$0	0.00	$2,991	$1,211	40.48
(S)3	Diseñar, implementar y socializar 4 herramientas que promuevan la adopción, evaluación, caracterización y la gestión del conocimiento en medidas anticorrupción, control social, petición y rendición de cuentas.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$676	$565	83.53	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$676	$565	83.53

426 Laboratorio de innovación en la Gestión Pública Distrital implementado		$673	$541	80.40	$1,175	$1,170	99.55	$603	$0	0.00	$679	$0	0.00	$579	$0	0.00	$3,709	$1,711	46.13

Indicador(es)

(C) 406 Porcentaje del Laboratorio de innovación en la Gestión Pública Distrital implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%		
2017	35.00	35.00	35.00	100.00%		
2018	65.00	65.00	0.00	53.85% ⚠	0.00% ⊘	
2019	95.00	95.00	0.00	0.00%		
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	35.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1060 - Laboratorio de innovación para la gestión pública distrital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1	Diseñar y operar 1 laboratorio de innovación para la gestión pública distrital.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.35	0.35	100.00	0.65	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$491	$431	87.78	$770	$765	99.31	$540	$0	0.00	$489	$0	0.00	$489	$0	0.00	$2,779	$1,196	43.03
(S)2	Socializar 15 iniciativas de innovacion implementadas por sector.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	3.00	100.00	6.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00	4.00	26.67
		Recursos	$62	$62	100.00	$96	$96	100.00	$27	$0	0.00	$40	$0	0.00	$90	$0	0.00	$315	$158	50.21

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

105 - Veeduría Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$1,193	$885	74.18	$3,185	$3,018	94.74	$1,234	$0	0.00	$1,143	$0	0.00	$1,221	$0	0.00	$7,976	$3,903	48.93
(S)3 Realizar 3 evaluaciones de Politicas Publicas.	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.70	0.70	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	33.33
	Recursos	$120	$48	40.06	$309	$309	100.00	$36	$0	0.00	$150	$0	0.00	$0	$0	0.00	$615	$357	58.04
TOTAL 105 - VEEDURÍA DISTRITAL		$1,193	$885	74.18	$3,185	$3,018	94.74	$1,234	$0	0.00	$1,143	$0	0.00	$1,221	$0	0.00	$7,976	$3,903	48.93

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$2,768	$2,695	97.35	$8,265	$8,182	99.00	$8,900	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$5,550	$0	0.00	$31,733	$10,877	34.28
19 Seguridad y convivencia para todos	$411	$360	87.57	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$411	$360	87.57
148 Seguridad y convivencia para Bogotá	$411	$360	87.57	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$411	$360	87.57
104 Realizar 100 consejos locales de seguridad en UPZ críticas	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 199 Número de Consejos locales de seguridad realizados en UPZ críticas — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	30.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	40.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	25.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	5.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

107 Elaborar 20 documentos de política pública que involucren la utilización de métodos cuantitativos, geoestadísticos y cualitativos de investigación para respaldar con evidencia empírica el proceso de toma de decisiones	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 202 Número de documentos de política pública que involucren la utilización de métodos cuantitativos, geoestadísticos y cualitativos de investigación para respaldar con evidencia empírica el proceso de toma de decisiones — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	6.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	6.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	6.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	20.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

108 Implementar 100% la dirección de análisis de información para la toma de decisiones	$56	$56	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$56	$56	100.00

Indicador(es)

(S) 203 Porcentaje de implementación de la dirección de análisis de información para la toma de decisiones — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	30.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	30.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	20.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	10.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1177 - Prevención y control del delito en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Implementar 100 Porcentaje Dirección de Análisis de información para la toma de — FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	Recursos	$56	$56	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$56	$56	100.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$2,768	$2,695	97.35	$8,265	$8,182	99.00	$8,900	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$5,550	$0	0.00	$31,733	$10,877	34.28
109 Diseñar e implementar al 100% una estrategia articulada con los organismos de seguridad y justicia contra las bandas criminales vinculadas al micro trafico	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 204 Porcentaje de diseño e implementación de una estrategia articulada con los organismos de seguridad y justicia contra las bandas criminales vinculadas al micro trafico — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	35.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	30.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	20.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	5.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

110 Diseñar e implementar al 100% el Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia para Bogotá	$329	$303	92.37	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$329	$303	92.37

Indicador(es)

(S) 205 Porcentaje de diseño e implementación del Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia para Bogotá — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	35.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	30.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	20.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	5.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1177 - Prevención y control del delito en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Implementar 100 Porcentaje Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia — FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	25.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	1.00	4.00
	Recursos	$177	$177	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$177	$177	100.00
(K)8 Acompañar 100 Porcentaje De las movilizaciones sociales informadas a la — FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$152	$127	83.47	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$152	$127	83.47

112 Aumentar en 2000 el número de policías en Bogotá	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	

Indicador(es)

(S) 207 Número de Policías en servicio en Bogotá — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	500.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	600.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2,000.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

114 Presentar 100% proyecto de Acuerdo para la reforma al Código de Policía de Bogotá	$26	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$2,768	$2,695	97.35	$8,265	$8,182	99.00	$8,900	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$5,550	$0	0.00	$31,733	$10,877	34.28
Indicador(es)																		
(S) 209 Porcentaje de Proyecto de reforma al Código de Policía de Bogotá presentado — FINALIZADO																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	15.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	25.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	35.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	15.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1177 - Prevención y control del delito en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)7 Elaborar 1 Proyecto Reforma al Código de Policía de Bogotá.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$26	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$26	$0	0.00
505 Brindar al 100% de la población privada de la libertad en la Cárcel Distrital de Varones y el Anexo de Mujeres atención integral y su adecuada operación	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
Indicador(es)																		
(S) 512 Porcentaje de la población privada de la libertad en la cárcel Distrital de varones y anexo de mujeres que son atendidos integralmente — FINALIZADO																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.05	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.10	0.00	0.00	0.00%	
2018	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	50.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	48.85	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

21 Justicia para todos: consolidación del Sistema Distrital de Justicia	$129	$118	91.13	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$129	$118	91.13
151 Acceso a la Justicia	$129	$118	91.13	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$129	$118	91.13
120 9 entidades de justicia formal, no formal y comunitaria operando en el marco del modelo del Sistema Distrital de Justicia	$93	$93	99.73	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$93	$93	99.73
Indicador(es)																		
(S) 228 Entidades de justicia formal, no formal y comunitaria operando en el marco del modelo del Sistema Distrital de Justicia — FINALIZADO																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	2.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	5.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	9.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1167 - Implementación del Sistema Distrital de Justicia

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$2,768	$2,695	97.35	$8,265	$8,182	99.00	$8,900	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$5,550	$0	0.00	$31,733	$10,877	34.28
(O)1 Implementar 100 Porcentaje del Modelo de Articulación de los operadores de justicia formal, no formal y comunitaria que operan en la ciudad en sus fases de (diseño, implementación, monitoreo y evaluación)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(K)2 Brindar 100 Porcentaje de la población privada de la libertad en la Cárcel Distrital FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$93	$93	99.73	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$93	$93	99.73
121 Aumentar el 20% de ciudadanos orientados en el acceso a la justicia en las Casas de Justicia		$11	$11	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11	$11	100.00

Indicador(es)

(S) 229 Ciudadanos orientados en el acceso a la justicia en las Casas de Justicia — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	2.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	3.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	6.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	7.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	2.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	20.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1167 - Implementación del Sistema Distrital de Justicia

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Ampliar 2 Porcentaje el número de ciudadanos atendidos en los equipamientos e FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	$11	$11	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11	$11	100.00
124 Implementar en el 100% de las Unidades Permanentes de Justicia un Modelo de Atención Restaurativo		$11	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 232 Porcentaje de implementación de Unidades Permanentes de Justicia con un Modelo de Atención Restaurativo — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	10.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	40.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	40.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	5.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1167 - Implementación del Sistema Distrital de Justicia

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)8 Implementar 5 Porcentaje el Modelo de Atención Restaurativo en los FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	Recursos	$11	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11	$0	0.00
125 Diseñar e implementar el 100% de 2 Centros Integrales de Justicia		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$2,768	$2,695	97.35	$8,265	$8,182	99.00	$8,900	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$5,550	$0	0.00	$31,733	$10,877	34.28
(S) 233 Porcentaje de diseño e implementación de dos (2) Centros Integrales de Justicia FINALIZADO																		
126 Implementar al 100% 2 Centros de Atención Especializada para sanción privativa de la libertad	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
Indicador(es)																		
(S) 234 Porcentaje de implementación de dos (2) Centros de Atención Especializada para sanción privativa de la libertad FINALIZADO																		
127 400 jóvenes que resuelven sus conflictos con la ley a través del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa	$2	$2	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2	$2	100.00
Indicador(es)																		
(S) 235 Jóvenes que resuelven sus conflictos con la ley a través del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa FINALIZADO																		
Proyecto(s) de inversión																		
1167 - Implementación del Sistema Distrital de Justicia																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(S)4 Atender 50 Jóvenes en conflicto con la ley a través del programa Distrital de FINALIZADA - NO CONTINUA — Magnitud	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
Recursos	$2	$2	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2	$2	100.00
128 Aumentar en un 15% los jóvenes sancionados con privación de la libertad que son atendidos integralmente	$12	$12	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$12	$12	100.00
Indicador(es)																		

Año 2016

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.05	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.10	0.00	0.00	0.00%	
2018	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	50.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	48.85	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Año 2016

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.05	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.10	0.00	0.00	0.00%	
2018	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	50.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	48.85	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Año 2016

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	50.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	100.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	150.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	100.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	400.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$2,768	$2,695	97.35	$8,265	$8,182	99.00	$8,900	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$5,550	$0	0.00	$31,733	$10,877	34.28
(S) 236 Jóvenes sancionados con privación de la libertad que son atendidos integralmente — FINALIZADO																		
129 Implementar al 100% el modelo de atención diferencial para adolescentes y jóvenes que ingresan al SRPA (Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes)	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(C) 237 Porcentaje de implementación del Modelo de Atención diferencial para adolescentes y jóvenes que ingresan al SRPA (Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes) — FINALIZADO																		
22 Bogotá vive los derechos humanos	$2,228	$2,217	99.51	$8,265	$8,182	99.00	$8,900	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$5,550	$0	0.00	$31,193	$10,400	33.34
152 Promoción, protección y garantía de derechos humanos	$2,228	$2,217	99.51	$8,265	$8,182	99.00	$8,900	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$5,550	$0	0.00	$31,193	$10,400	33.34
130 Implementar un Sistema Distrital de Derechos Humanos	$147	$144	98.19	$499	$488	97.89	$924	$0	0.00	$393	$0	0.00	$393	$0	0.00	$2,356	$633	26.86
(C) 238 Sistema Distrital de Derechos Humanos implementado																		
(S)5 Ampliar 2 porcentaje Jóvenes con privación de la libertad que son atendidos — FINALIZADA - NO CONTINUA — Magnitud	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
Recursos	$12	$12	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$12	$12	100.00
(C)1 Implementar 5 Por ciento Sistema Distrital de Derechos Humanos y Política — FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO — Magnitud	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Recursos	$147	$144	98.19	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$147	$144	98.19

Indicador(es) — (S) 236 Jóvenes sancionados con privación de la libertad que son atendidos integralmente — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	2.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	5.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	5.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	3.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	15.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1167 - Implementación del Sistema Distrital de Justicia

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)5 Ampliar 2 porcentaje Jóvenes con privación de la libertad que son atendidos — FINALIZADA - NO CONTINUA

Indicador(es) — (C) 237 Porcentaje de implementación del Modelo de Atención diferencial para adolescentes y jóvenes que ingresan al SRPA (Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes) — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	25.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	50.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	75.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	100.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Indicador(es) — (C) 238 Sistema Distrital de Derechos Humanos implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2017	0.20	0.40	0.33	82.50%	
2018	0.50	0.65	0.00	50.77%	0.00%
2019	0.80	0.85	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	33.00%

Proyecto(s) de inversión

1131 - Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Implementar 5 Por ciento Sistema Distrital de Derechos Humanos y Política — FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$2,768	$2,695	97.35	$8,265	$8,182	99.00	$8,900	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$5,550	$0	0.00	$31,733	$10,877	34.28
(C)6 Desarrollar 100 Por ciento del procedimiento metodológico para formular e implementar el Sistema y Política Distrital de Derechos Humanos, en articulación con el Plan Distrital de Prevención y Protección.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	42.50	36.50	85.88	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$499	$488	97.89	$924	$0	0.00	$393	$0	0.00	$393	$0	0.00	$2,209	$488	22.11
131 Implementar Política Integral de Derechos Humanos del Distrito		$147	$144	98.19	$499	$488	97.89	$924	$0	0.00	$393	$0	0.00	$393	$0	0.00	$2,356	$633	26.86

Indicador(es)

(C) 239 Política Integral de Derechos Humanos del Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2017	0.20	0.40	0.40	100.00%	
2018	0.50	0.70	0.00	57.14%	0.00%
2019	0.80	0.90	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Proyecto(s) de inversión

1131 - Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Implementar 5 Por ciento Sistema Distrital de Derechos Humanos y Política FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$147	$144	98.19	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$147	$144	98.19
(C)6 Desarrollar 100 Por ciento del procedimiento metodológico para formular e implementar el Sistema y Política Distrital de Derechos Humanos, en articulación con el Plan Distrital de Prevención y Protección.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	42.50	36.50	85.88	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$499	$488	97.89	$924	$0	0.00	$393	$0	0.00	$393	$0	0.00	$2,209	$488	22.11
132 15,000 personas certificadas en Derechos Humanos que incluyen tanto servidores públicos como ciudadanía en escenarios formales		$55	$55	100.00	$856	$856	100.00	$850	$0	0.00	$367	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,128	$911	42.81

Indicador(es)

(S) 240 Número de personas certificadas por el programa de educación en derechos humanos para la paz y la reconciliación en escenarios formales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	200.00	200.00	60.00	30.00%	
2017	3,800.00	3,500.00	3,413.00	97.51%	
2018	3,800.00	7,000.00	0.00	0.00%	33.16%
2019	3,800.00	3,700.00	0.00	0.00%	
2020	3,400.00	827.00	0.00	0.00%	
TOTAL	15,000.00	15,000.00	3,473.00	al Plan de Desarrollo	23.15%

Proyecto(s) de inversión

1131 - Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Formar 1,869 Personas A través de escenarios de información, sensibilización y FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	700.00	1,869.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869.00	1,869.00	100.00
	Recursos	$55	$55	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$55	$55	100.00
(S)4 Formar 58,500 Personas en escenarios formales e informales a funcionarios públicos, miembros de la policía, ciudadanos de grupos étnicos, religiosos y ciudadanía general en derechos humanos para la paz y la reconciliación	Magnitud	0.00	0.00	0.00	28,000.00	31,117.00	111.13	19,032.00	0.00	0.00	8,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	31,117.00	53.19
	Recursos	$0	$0	0.00	$856	$856	100.00	$850	$0	0.00	$367	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,073	$856	41.30

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$2,768	$2,695	97.35	$8,265	$8,182	99.00	$8,900	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$5,550	$0	0.00	$31,733	$10,877	34.28
133 30,000 personas certificadas, promocionadas y sensibilizadas en derechos humanos para la paz y la reconciliación	$55	$55	100.00	$5	$5	99.99	$263	$0	0.00	$367	$0	0.00	$0	$0	0.00	$690	$60	8.69

Indicador(es)

(S) 241 Número de personas certificadas, promocionadas y sensibilizadas en derechos humanos para la paz y la reconciliación a través de medios presenciales o virtuales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	500.00	500.00	1,809.00	361.80%	
2017	7,375.00	17,000.00	17,651.00	103.83%	
2018	7,375.00	7,085.00	0.00	0.00%	73.31%
2019	7,375.00	4,764.00	0.00	0.00%	
2020	7,375.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	30,000.00	31,309.00	19,460.00	al Plan de Desarrollo	64.87%

Proyecto(s) de inversión

1131 - Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)3	Formar 1,869 Personas A través de escenarios de información, sensibilización y FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	700.00	1,869.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869.00	1,869.00	100.00
		Recursos	$55	$55	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$55	$55	100.00
(S)4	Formar 58,500 Personas en escenarios formales e informales a funcionarios públicos, miembros de la policía, ciudadanos de grupos étnicos, religiosos y ciudadanía general en derechos humanos para la paz y la reconciliación	Magnitud	0.00	0.00	0.00	28,000.00	31,117.00	111.13	19,032.00	0.00	0.00	8,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	31,117.00	53.19
		Recursos	$0	$0	0.00	$5	$5	100.00	$263	$0	0.00	$367	$0	0.00	$0	$0	0.00	$635	$5	0.78

134 15,000 personas certificadas en D.H. que incluyen tanto servidores públicos como ciudadanía en escenarios informales	$0	$0	0.00	$1,210	$1,210	100.00	$263	$0	0.00	$367	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,840	$1,210	65.76

Indicador(es)

(S) 242 Número de personas certificadas en D.H. que incluyen tanto servidores públicos como ciudadanía en escenarios informales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	3,800.00	7,000.00	10,053.00	143.61%	
2018	3,800.00	4,947.00	0.00	0.00%	67.02%
2019	3,800.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	3,600.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	15,000.00	15,000.00	10,053.00	al Plan de Desarrollo	67.02%

Proyecto(s) de inversión

1131 - Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)3	Formar 1,869 Personas A través de escenarios de información, sensibilización y FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	700.00	1,869.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869.00	1,869.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)4	Formar 58,500 Personas en escenarios formales e informales a funcionarios públicos, miembros de la policía, ciudadanos de grupos étnicos, religiosos y ciudadanía general en derechos humanos para la paz y la reconciliación	Magnitud	0.00	0.00	0.00	28,000.00	31,117.00	111.13	19,032.00	0.00	0.00	8,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	31,117.00	53.19
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,210	$1,210	100.00	$263	$0	0.00	$367	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,840	$1,210	65.76

135 Implementar en las 20 localidades iniciativas para la protección de Derechos humanos	$0	$0	0.00	$911	$910	99.90	$970	$0	0.00	$536	$0	0.00	$609	$0	0.00	$3,026	$910	30.07

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$2,768	$2,695	97.35	$8,265	$8,182	99.00	$8,900	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$5,550	$0	0.00	$31,733	$10,877	34.28

(K) 243 Número de localidades con Iniciativas implementadas para la protección de derechos humanos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	20.00	20.00	19.00	95.00%	
2018	20.00	20.00	0.00	0.00%	47.50%
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	23.75%

Proyecto(s) de inversión

1131 - Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

				2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)2	Atender 248 Personas para garantizar los derechos a la vida, libertad, integridad y	Magnitud	350.00	248.00	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	248.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	$0	0.00
	defensores de Derechos humanos, población LGBTI, y victimas de trata																				
(S)9	Implementar 80 Iniciativas locales formuladas por grupos sociales de la Red Distrital de Derechos Humanos para la prevención o protección de derechos en sus territorios	Magnitud	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	80.00	22.00	27.50
		Recursos	$0	$0	0.00	$911	$910	99.90	$970	$0	0.00	$536	$0	0.00	$609	$0	0.00	$3,026	$910	30.07

136	100% de la plataforma para la acción social y comunitaria de las comunidades religiosas implementada		$0	$0	0.00	$207	$207	100.00	$328	$0	0.00	$22	$0	0.00	$107	$0	0.00	$664	$207	31.20

Indicador(es)

(C) 244 Porcentaje de implementación de la plataforma para la acción social y comunitaria de las comunidades religiosas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2018	50.00	55.00	0.00	45.45%	0.00%
2019	75.00	85.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.00%

Proyecto(s) de inversión

1131 - Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

				2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)5	Impulsar 30 Por ciento De las acciones tendientes al fortalecimiento de la	Magnitud	30.00	30.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	$0	0.00
(C)10	Realizar 100 Por ciento de las acciones tendientes al fortalecimiento de la institucionalidad de asuntos religiosos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	100.00	80.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$207	$207	100.00	$328	$0	0.00	$22	$0	0.00	$107	$0	0.00	$664	$207	31.20

137	Crear un área de trabajo en la Secretaria Distrital de Gobierno para asuntos religiosos		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$2,768	$2,695	97.35	$8,265	$8,182	99.00	$8,900	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$5,550	$0	0.00	$31,733	$10,877	34.28
(C) 245 Institucionalidad de asuntos religiosos creada																		
138 Crear un Comité Distrital de Libertad Religiosa	$0	$0	0.00	$15	$15	100.00	$40	$0	0.00	$22	$0	0.00	$107	$0	0.00	$184	$15	7.97
Indicador(es)																		
(C) 246 Comité Distrital de Libertad Religiosa creado																		
Proyecto(s) de inversión																		
1131 - Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(S)5 Impulsar 30 Por ciento De las acciones tendientes al fortalecimiento de la FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO — Magnitud	30.00	30.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00
Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(C)10 Realizar 100 Por ciento de las acciones tendientes al fortalecimiento de la institucionalidad de asuntos religiosos — Magnitud	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	100.00	80.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
Recursos	$0	$0	0.00	$15	$15	100.00	$40	$0	0.00	$22	$0	0.00	$107	$0	0.00	$184	$15	7.97
139 Formular una Política pública de libertad religiosa, de culto y conciencia	$22	$22	100.00	$79	$79	100.00	$150	$0	0.00	$22	$0	0.00	$107	$0	0.00	$380	$101	26.62
Indicador(es)																		
(C) 247 Política pública de libertad religiosa, de culto y conciencia formulada																		
Proyecto(s) de inversión																		
1131 - Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		

(C) 245 Institucionalidad de asuntos religiosos creada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.05	0.99	1.00	101.01%	
2017	0.30	1.00	1.00	100.00%	
2018	0.55	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	0.80	0.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

(C) 246 Comité Distrital de Libertad Religiosa creado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.25	0.70	0.70	100.00%	
2018	0.50	1.00	0.00	70.00%	0.00%
2019	0.75	0.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	70.00%

(C) 247 Política pública de libertad religiosa, de culto y conciencia formulada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2017	0.30	0.42	0.42	100.00%	
2018	0.55	0.75	0.00	56.00%	0.00%
2019	0.80	0.95	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	42.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$2,768	$2,695	97.35	$8,265	$8,182	99.00	$8,900	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$5,550	$0	0.00	$31,733	$10,877	34.28
(S)5 Impulsar 30 Por ciento De las acciones tendientes al fortalecimiento de la FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	30.00	30.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00
	Recursos	$22	$22	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$22	$22	100.00
(C)10 Realizar 100 Por ciento de las acciones tendientes al fortalecimiento de la institucionalidad de asuntos religiosos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	100.00	80.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$79	$79	100.00	$150	$0	0.00	$22	$0	0.00	$107	$0	0.00	$358	$79	22.11
140 Vincular 80 movimientos o grupos sociales a la Red de Derechos Humanos		$0	$0	0.00	$537	$535	99.69	$434	$0	0.00	$536	$0	0.00	$609	$0	0.00	$2,116	$535	25.29

Indicador(es)

(S) 248 Número de movimientos o grupos sociales miembros en la Red de Derechos Humanos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	24.00	27.00	27.00	100.00%			
2018	24.00	33.00	0.00	0.00%	⊘	45.00%	⚠
2019	24.00	20.00	0.00	0.00%			
2020	8.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	80.00	80.00	27.00	al Plan de Desarrollo		33.75%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1131 - Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Atender 248 Personas para garantizar los derechos a la vida, libertad, integridad y FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO defensores de Derechos humanos, población LGBTI, y victimas de trata	Magnitud	350.00	248.00	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	248.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)9 Implementar 80 Iniciativas locales formuladas por grupos sociales de la Red Distrital de Derechos Humanos para la prevención o protección de derechos en sus territorios	Magnitud	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	80.00	22.00	27.50
	Recursos	$0	$0	0.00	$537	$535	99.69	$434	$0	0.00	$536	$0	0.00	$609	$0	0.00	$2,116	$535	25.29
141 20 Alcaldías locales que mantienen o incrementan líneas de acción de derechos humanos en el POAL (Plan operativo de acción local)		$147	$144	98.19	$47	$47	100.00	$0	$0	0.00	$86	$0	0.00	$86	$0	0.00	$365	$191	52.35

Indicador(es)

(K) 249 Número de Alcaldías locales que mantienen o incrementan líneas de acción de derechos humanos en el POAL

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	20.00	14.00	70.00%			
2017	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2018	20.00	20.00	0.00	0.00%	⊘	56.67%	⚠
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%			
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		34.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1131 - Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Implementar 5 Por ciento Sistema Distrital de Derechos Humanos y Política FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$147	$144	98.19	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$147	$144	98.19

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$2,768	$2,695	97.35	$8,265	$8,182	99.00	$8,900	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$5,550	$0	0.00	$31,733	$10,877	34.28
(K)7 Mantener 20 Localidades que manejan líneas de acción relacionadas con derechos humanos y que adoptan el plan de prevención y protección	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$47	$47	100.00	$0	$0	0.00	$86	$0	0.00	$86	$0	0.00	$218	$47	21.43
142 Implementar y mantener la ruta intersectorial para la prevención, protección y asistencia de trata de personas en el Distrito		$220	$220	99.79	$880	$879	99.79	$900	$0	0.00	$406	$0	0.00	$406	$0	0.00	$2,813	$1,099	39.05

Indicador(es)

(K) 250 Porcentaje de implementación de la Ruta intersectorial de prevención, asistencia y protección integral a víctimas de trata

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	66.67%
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Proyecto(s) de inversión

1131 - Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Atender 248 Personas para garantizar los derechos a la vida, libertad, integridad y defensores de Derechos humanos, población LGBTI, y victimas de trata (FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO)	Magnitud	350.00	248.00	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	248.00	100.00
	Recursos	$220	$220	99.79	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$220	$220	99.79
(K)8 Atender 100 Por ciento de líderes y defensores de Derechos humanos, población LGBTI, y victimas de trata que demanden medidas de prevención o protección para garantizar sus derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$880	$879	99.79	$900	$0	0.00	$406	$0	0.00	$406	$0	0.00	$2,592	$879	33.89
143 Implementar 3 Planes de Acciones afirmativas de grupos étnicos		$272	$272	100.00	$1,171	$1,158	98.88	$1,165	$0	0.00	$336	$0	0.00	$336	$0	0.00	$3,280	$1,430	43.59

Indicador(es)

(C) 251 Número de Planes de Acciones afirmativas de grupos étnicos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.10	0.50	0.30	60.00%	
2017	1.50	1.00	1.00	100.00%	
2018	2.00	2.00	0.00	50.00%	0.00%
2019	2.90	2.90	0.00	0.00%	
2020	3.00	3.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	33.33%

Proyecto(s) de inversión

1095 - Promoción y visibilización de los derechos de los grupos étnicos en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Realizar 1 Estudios De investigación participativa con los grupos étnicos de la hacia la ciudadanía en general, los procesos de poblamiento ancestral e histórico de las etnias en Bogotá. (FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO)	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$51	$51	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$51	$51	100.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$2,768	$2,695	97.35	$8,265	$8,182	99.00	$8,900	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$5,550	$0	0.00	$31,733	$10,877	34.28
(S)2 Implementar .15 Cátedra de derechos étnicos dirigida a sensibilizar a la FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO grupos étnicos en la conformación de ciudad.	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	100.00
	Recursos	$31	$31	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$31	$31	100.00
(K)3 Establecer 1 Estrategia de seguimiento a la implementación y efectividad de las FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$191	$191	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$191	$191	100.00
1131 - Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)11 Implementar 100 Por ciento actividades de la SDG correspondientes a los planes de acciones afirmativas para grupos étnicos del distrito	Magnitud	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	100.00	67.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,171	$1,158	98.88	$1,165	$0	0.00	$336	$0	0.00	$336	$0	0.00	$3,008	$1,158	38.48
144 Crear la Mesa Distrital de Prevención y Protección		$220	$220	99.79	$152	$152	100.00	$90	$0	0.00	$406	$0	0.00	$406	$0	0.00	$1,275	$372	29.19

Indicador(es)

(C) 252 Mesa Distrital de Prevención y Protección creada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2017	0.30	0.75	0.70	93.33%	
2018	0.60	1.00	0.00	70.00%	0.00%
2019	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	70.00%

Proyecto(s) de inversión

1131 - Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Atender 248 Personas para garantizar los derechos a la vida, libertad, integridad y FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO defensores de Derechos humanos, población LGBTI, y victimas de trata	Magnitud	350.00	248.00	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	248.00	100.00
	Recursos	$220	$220	99.79	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$220	$220	99.79
(K)8 Atender 100 Por ciento de líderes y defensores de Derechos humanos, población LGBTI, y victimas de trata que demanden medidas de prevención o protección para garantizar sus derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$152	$152	100.00	$90	$0	0.00	$406	$0	0.00	$406	$0	0.00	$1,054	$152	14.43
145 Adoptar en las 20 localidades el Plan Distrital de Prevención y Protección		$220	$220	99.79	$0	$0	0.00	$154	$0	0.00	$86	$0	0.00	$86	$0	0.00	$546	$220	40.30

Indicador(es)

(S) 253 Número de localidades que adoptan el Plan Distrital de Prevención y Protección

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	6.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	6.00	19.00	0.00	0.00%	5.00%
2019	6.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	20.00	20.00	1.00	al Plan de Desarrollo	5.00%

Proyecto(s) de inversión

1131 - Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$2,768	$2,695	97.35	$8,265	$8,182	99.00	$8,900	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$5,550	$0	0.00	$31,733	$10,877	34.28
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Atender 248 Personas para garantizar los derechos a la vida, libertad, integridad y FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO defensores de Derechos humanos, población LGBTI, y victimas de trata	Magnitud	350.00	248.00	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	248.00	100.00
	Recursos	$220	$220	99.79	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$220	$220	99.79
(K)7 Mantener 20 Localidades que manejan líneas de acción relacionadas con derechos humanos y que adoptan el plan de prevención y protección	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$154	$0	0.00	$86	$0	0.00	$86	$0	0.00	$325	$0	0.00
146 Atender 150 personas de la población LGBTI a través del programa de protección integral en la casa refugio		$220	$220	99.79	$290	$290	100.00	$150	$0	0.00	$406	$0	0.00	$406	$0	0.00	$1,472	$510	34.63

Indicador(es)

(S) 254 Número de personas atendidas por el programa de protección integral de casa Refugio — Línea Base: 34

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	20.00	21.00	105.00%	
2017	40.00	36.00	42.00	116.67%	
2018	40.00	37.00	0.00	0.00%	63.00%
2019	40.00	40.00	0.00	0.00%	
2020	20.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	150.00	150.00	63.00	al Plan de Desarrollo	42.00%

Proyecto(s) de inversión

1131 - Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Atender 248 Personas para garantizar los derechos a la vida, libertad, integridad y FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO defensores de Derechos humanos, población LGBTI, y victimas de trata	Magnitud	350.00	248.00	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	248.00	100.00
	Recursos	$220	$220	99.79	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$220	$220	99.79
(K)8 Atender 100 Por ciento de líderes y defensores de Derechos humanos, población LGBTI, y victimas de trata que demanden medidas de prevención o protección para garantizar sus derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$290	$290	100.00	$150	$0	0.00	$406	$0	0.00	$406	$0	0.00	$1,252	$290	23.16
147 Implementar diez (10) espacios de atención diferenciada para los grupos étnicos del D.C.		$501	$499	99.79	$908	$864	95.20	$1,295	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$5,703	$1,364	23.91

Indicador(es)

(S) 255 Número de espacios implementados para la atención diferenciada de grupos étnicos del D.C.

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2017	3.00	3.00	2.00	66.67%	
2018	3.00	3.00	0.00	0.00%	57.14%
2019	1.00	3.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10.00	10.00	4.00	al Plan de Desarrollo	40.00%

Proyecto(s) de inversión

1095 - Promoción y visibilización de los derechos de los grupos étnicos en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$2,768	$2,695	97.35	$8,265	$8,182	99.00	$8,900	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$5,550	$0	0.00	$31,733	$10,877	34.28
(S)4 Generar 2 Espacios de atención diferenciada dirigidos al fortalecimiento de la vida social, cultural, política y económica de la ciudad. FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
	Recursos	$501	$499	99.79	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$501	$499	99.79
1131 - Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)12 Crear 10 Espacios para el fortalecimiento de procesos participativos y organizativos, con miras a incrementar su incidencia en la vida social, cultural, política y económica de la ciudad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	4.00	80.00	7.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$908	$864	95.20	$1,295	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$5,203	$864	16.61
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$9,513	$9,400	98.81	$30,390	$30,260	99.57	$40,342	$0	0.00	$39,438	$0	0.00	$23,339	$0	0.00	$143,022	$39,661	27.73
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$1,959	$1,956	99.88	$7,279	$7,163	98.41	$7,742	$0	0.00	$4,340	$0	0.00	$4,340	$0	0.00	$25,659	$9,119	35.54
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$1,959	$1,956	99.88	$7,279	$7,163	98.41	$7,542	$0	0.00	$4,140	$0	0.00	$4,140	$0	0.00	$25,059	$9,119	36.39
70 Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública)		$112	$112	100.00	$2,137	$2,109	98.66	$2,034	$0	0.00	$1,840	$0	0.00	$1,840	$0	0.00	$7,962	$2,220	27.88

Indicador(es)

(C) 390 Porcentaje de avance en la implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011 Línea Base: 40

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	50.00	50.00	49.50	95.00%	
2017	65.00	65.00	65.00	100.00%	
2018	80.00	80.00	0.00	0.00%	62.50%
2019	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	41.67%

Proyecto(s) de inversión

1128 - Fortalecimiento de la capacidad institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Realizar 1 Plan Estratégico de Comunicaciones (en las etapas de diseño e implementación), que se articule con la gestión realizada desde los procesos.	Magnitud	0.00	0.64	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,586	$1,561	98.42	$1,440	$0	0.00	$920	$0	0.00	$920	$0	0.00	$4,866	$1,561	32.08
(K)2 Elaborar 1 Estrategia de simplificación y racionalización de tramites externos e internos (en sus etapas de diseño, implementación y evaluación) para mejorar el servicio de atención a la ciudadanía .	Magnitud	1.00	0.95	95.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$112	$112	100.00	$551	$547	99.33	$594	$0	0.00	$920	$0	0.00	$920	$0	0.00	$3,096	$659	21.28
(C)3 Implementar 1 Modelo de Planeación y Gestión Institucional y Sectorial, articulado con los diferentes planes, programas y proyectos de la entidad y del sector para el cumplimiento de la misión institucional.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(K)4 Realizar 100 Por ciento de acciones programadas en la vigencia para el fortalecimiento de las áreas de apoyo en aras del cumplimiento de la misionalidad de la entidad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$1,847	$1,845	99.87	$5,141	$5,054	98.30	$5,508	$0	0.00	$2,300	$0	0.00	$2,300	$0	0.00	$17,097	$6,899	40.35

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$9,513	$9,400	98.81	$30,390	$30,260	99.57	$40,342	$0	0.00	$39,438	$0	0.00	$23,339	$0	0.00	$143,022	$39,661	27.73
(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital	Línea Base: 44																		
186 Gestión pública transparente e innovadora para el fortalecimiento del control preventivo incidente y del control ciudadano eficaz		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$600	$0	0.00
529 Formular e implementar la política pública de transparencia, gobierno abierto y control ciudadano en las veinte localidades de la ciudad		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$600	$0	0.00
(S) 536 Política pública de transparencia, gobierno abierto y control ciudadano en las veinte localidades de la ciudad																			
44 Gobierno y ciudadanía digital		$4,011	$4,010	99.97	$5,616	$5,616	99.99	$5,300	$0	0.00	$4,000	$0	0.00	$4,000	$0	0.00	$22,927	$9,626	41.98
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC		$4,011	$4,010	99.97	$5,616	$5,616	99.99	$5,300	$0	0.00	$4,000	$0	0.00	$4,000	$0	0.00	$22,927	$9,626	41.98
92 Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)		$4,011	$4,010	99.97	$5,616	$5,616	99.99	$5,300	$0	0.00	$4,000	$0	0.00	$4,000	$0	0.00	$22,927	$9,626	41.98

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	50.00	50.00	48.90	81.67%	
2017	60.00	60.00	59.99	99.91%	
2018	70.00	70.00	0.00	0.00%	61.50%
2019	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	34.76%

Proyecto(s) de inversión

1128 - Fortalecimiento de la capacidad institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Realizar 1 Plan Estratégico de Comunicaciones (en las etapas de diseño e implementación), que se articule con la gestión realizada desde los procesos.	Magnitud	1.00	0.64	64.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$200	$200	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200	$200	100.00
(C)3	Implementar 1 Modelo de Planeación y Gestión Institucional y Sectorial, articulado con los diferentes planes, programas y proyectos de la entidad y del sector para el cumplimiento de la misión institucional.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	100.00	0.50	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$2,425	$2,353	97.03	$2,590	$0	0.00	$690	$0	0.00	$690	$0	0.00	$6,396	$2,353	36.79
(K)4	Realizar 100 Por ciento de acciones programadas en la vigencia para el fortalecimiento de las áreas de apoyo en aras del cumplimiento de la misionalidad de la entidad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	99.80	99.80	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$2,716	$2,701	99.44	$2,918	$0	0.00	$1,610	$0	0.00	$1,610	$0	0.00	$8,854	$2,701	30.50
(C)5	Implementar 100 Por ciento el Sistema Integrado de Gestión con todos los entidad. FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	75.00	74.30	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,647	$1,644	99.86	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,647	$1,644	99.86

Indicador(es)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	0.00	0.34	0.00	0.00%	0.00%
2019	0.00	0.33	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.33	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1128 - Fortalecimiento de la capacidad institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)6	Adelantar 1 Unidad de las acciones para la formulacion e implementacion de la politica publica de transparencia, integridad y anticorrupcion en las 20 alcaldias locales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$600	$0	0.00

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$9,513	$9,400	98.81	$30,390	$30,260	99.57	$40,342	$0	0.00	$39,438	$0	0.00	$23,339	$0	0.00	$143,022	$39,661	27.73

(C) 446 Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	12.50	12.50	12.50	100.00%	
2017	36.50	36.50	36.50	100.00%	
2018	57.70	57.70	0.00	63.26% ⚠	0.00% ⊘
2019	78.85	78.85	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	36.50% ⊘

Proyecto(s) de inversión

1120 - Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para el fortalecimiento institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Elaborar 4 documentos para implementar el modelo gestión de TI dentro de la entidad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$275	$275	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$275	$275	100.00
(O)2	Desarrollar 2 Sistemas de Información que apoyen dos procesos misionales de la entidad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(K)3	Mejorar 9 Sistemas de Información que apoyan los procesos de la entidad. FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	9.00	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$374	$373	99.73	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$374	$373	99.73
(K)4	Implementar 1 Programa de renovación Tecnológica para fortalecer los procesos FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$3,454	$3,454	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,454	$3,454	100.00
(C)5	Mejorar .01 Indice de disponibilidad de los servicios tecnológicos de la entidad. FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$183	$183	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$183	$183	100.00
(O)6	Implementar 1 Esquema de alta disponibilidad de los servicios principales y/o críticos de la entidad en TIC	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)7	Implementar 1 metodología de mejores prácticas en gestión de servicios (ITIL). FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$460	$459	99.89	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$460	$459	99.89
(K)8	Implementar 1 programa de renovación Tecnológica y de alta disponibilidad para fortalecer los servicios de la entidad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$2,001	$2,001	100.00	$1,735	$0	0.00	$1,735	$0	0.00	$1,735	$0	0.00	$7,205	$2,001	27.77
(K)9	Fortalecer 1 Plataforma tecnologica de la secretaría distrital de gobierno.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$2,880	$2,880	100.00	$2,676	$0	0.00	$1,344	$0	0.00	$1,344	$0	0.00	$8,244	$2,880	34.94
(S)10	Implementar 1 modelo de gestion TI dentro de la Entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$425	$0	0.00	$457	$0	0.00	$457	$0	0.00	$1,339	$0	0.00
(S)11	Desarrollar 1 programa de mejores practicas en gestion de servicios tecnologicos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$464	$0	0.00	$464	$0	0.00	$464	$0	0.00	$1,393	$0	0.00
45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional			$3,544	$3,434	96.91	$17,495	$17,482	99.93	$27,300	$0	0.00	$31,098	$0	0.00	$14,999	$0	0.00	$94,436	$20,916	22.15
194 Agenciamiento político			$400	$400	99.97	$2,206	$2,200	99.74	$2,300	$0	0.00	$2,119	$0	0.00	$975	$0	0.00	$8,000	$2,600	32.50
212 Realizar 40 Asesorías técnicas especializadas en el manejo de relaciones con los actores políticos, económicos y sociales para la formulación de estrategias de concertación con los tomadores de decisiones			$171	$171	100.00	$866	$866	100.00	$973	$0	0.00	$1,170	$0	0.00	$535	$0	0.00	$3,715	$1,038	27.93

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$9,513	$9,400	98.81	$30,390	$30,260	99.57	$40,342	$0	0.00	$39,438	$0	0.00	$23,339	$0	0.00	$143,022	$39,661	27.73

(S) 467 Número de Asesorías técnicas especializadas en el manejo de relaciones con los actores políticos, económicos y sociales para la formulación de estrategias de concertación con los tomadores de decisiones

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	2.00	6.00	6.00	100.00%	
2017	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2018	10.00	10.00	0.00	0.00%	61.54%
2019	12.00	10.00	0.00	0.00%	
2020	6.00	4.00	0.00	0.00%	
TOTAL	40.00	40.00	16.00	al Plan de Desarrollo	40.00%

Proyecto(s) de inversión

1129 - Fortalecimiento de las relaciones estratégicas del Distrito Capital con actores políticos y sociales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
(K)1	Realizar 1 Proceso que permita identificar y mantener actualizadas las líneas base	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$62	$62	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$62	$62	100.00
	elección popular y los diferentes actores sociales en la ciudad, de acuerdo con las recomendaciones planteadas por el OAP.																			
(K)2	Realizar 1 Proceso de fortalecimiento para el seguimiento y evaluación a las	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$109	$109	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$109	$109	100.00
	los planes del OAP.																			
(K)5	Realizar 1 proceso de seguimiento a las relaciones con los actores relevantes para la formulación de estrategias de concertación con los tomadores de decisiones.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$866	$866	100.00	$973	$0	0.00	$1,170	$0	0.00	$535	$0	0.00	$3,544	$866	24.45

213	Acompañar 20 agendas sobre procesos de concertación con actores políticos, económicos y sociales para análisis y transformación de problemas		$53	$53	99.81	$367	$367	100.00	$505	$0	0.00	$396	$0	0.00	$182	$0	0.00	$1,503	$420	27.95

Indicador(es)

(S) 468 Número de agendas con acompañamiento sobre procesos de concertación con actores políticos, económicos y sociales para análisis y transformación de problemas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	6.00	6.00	100.00%	
2017	6.00	6.00	6.00	100.00%	
2018	6.00	4.00	0.00	0.00%	75.00%
2019	6.00	3.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	20.00	20.00	12.00	al Plan de Desarrollo	60.00%

Proyecto(s) de inversión

1129 - Fortalecimiento de las relaciones estratégicas del Distrito Capital con actores políticos y sociales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
(K)2	Realizar 1 Proceso de fortalecimiento para el seguimiento y evaluación a las	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$21	$21	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$21	$21	100.00
	los planes del OAP.																			
(K)4	Realizar 1 Proceso de formulación de estrategias operativas para vincular a los	Magnitud	1.00	0.99	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$32	$32	99.69	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$32	$32	99.68
	y la gobernabilidad en Bogotá de acuerdo con el plan de accion formulado por el OAP.																			
(S)6	Acompañar 14 agendas sobre procesos de concertación con actores políticos, económicos y sociales para análisis y transformación de problemas.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	14.00	6.00	42.86
		Recursos	$0	$0	0.00	$367	$367	100.00	$505	$0	0.00	$396	$0	0.00	$182	$0	0.00	$1,450	$367	25.34

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$9,513	$9,400	98.81	$30,390	$30,260	99.57	$40,342	$0	0.00	$39,438	$0	0.00	$23,339	$0	0.00	$143,022	$39,661	27.73
214 Apoyar la realización de 2 procesos electorales en la Ciudad Bogotá	$52	$52	100.00	$315	$310	98.18	$109	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$476	$361	75.96

Indicador(es)

(S) 469 Número de procesos electorales apoyados en la Ciudad Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	1.00	0.20	0.20	100.00%	
2018	0.00	0.80	0.00	0.00%	60.00%
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2.00	2.00	1.20	al Plan de Desarrollo	60.00%

Proyecto(s) de inversión

1129 - Fortalecimiento de las relaciones estratégicas del Distrito Capital con actores políticos y sociales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Realizar 2 Procesos de coordinación interinstitucional para implementar las acciones que garanticen el ejercicio democrático de participación para la elección de las autoridades nacionales, distritales, consultas internas de partidos políticos y locales y la toma de decisiones mediante los mecanismos de participación ciudadana.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.20	0.20	100.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.20	60.00
	Recursos	$52	$52	100.00	$315	$310	98.18	$109	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$476	$361	75.96

215 Realizar 4 Estudios e Investigaciones sobre los asuntos de la Ciudad hacia lo regional	$0	$0	0.00	$56	$56	100.00	$86	$0	0.00	$46	$0	0.00	$22	$0	0.00	$210	$56	26.46

Indicador(es)

(S) 470 Número de estudios e Investigaciones realizados sobre los asuntos de la Ciudad hacia lo regional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	50.00%
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	1.00	al Plan de Desarrollo	25.00%

Proyecto(s) de inversión

1129 - Fortalecimiento de las relaciones estratégicas del Distrito Capital con actores políticos y sociales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)5 Realizar 1 proceso de seguimiento a las relaciones con los actores relevantes para la formulación de estrategias de concertación con los tomadores de decisiones.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)9 Elaborar 10 documentos sobre resultados de estudios, investigaciones y análisis sobre el panorama político de la Administración Distrital, relaciones con los actores estratégicos de la sociedad civil, y de la ciudad hacia lo regional, de acuerdo con la estructura y los planes del OAP.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	3.00	30.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$56	$56	100.00	$86	$0	0.00	$46	$0	0.00	$22	$0	0.00	$210	$56	26.46

216 Construir 8 espacios de relacionamiento para el intercambio de necesidades, propuestas y proyectos derivados del proceso de integración regional	$0	$0	0.00	$56	$56	100.00	$135	$0	0.00	$23	$0	0.00	$11	$0	0.00	$223	$56	24.89

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$9,513	$9,400	98.81	$30,390	$30,260	99.57	$40,342	$0	0.00	$39,438	$0	0.00	$23,339	$0	0.00	$143,022	$39,661	27.73
(S) 471 Espacios de relacionamiento para el intercambio de necesidades, propuestas y proyectos derivados del proceso de integración regional construidos																		
(S)6 Acompañar 14 agendas sobre procesos de concertación con actores políticos, económicos y sociales para análisis y transformación de problemas. — Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	6.00	42.86
(S)6 — Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)7 Atender 12 espacios que fomenten el fortalecimiento de las relaciones políticas y la integración regional. — Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	12.00	2.00	16.67
(S)7 — Recursos	$0	$0	0.00	$56	$56	100.00	$135	$0	0.00	$23	$0	0.00	$11	$0	0.00	$223	$56	24.89
217 Atender 100% de los conflictos políticos, económicos y sociales con los actores relevantes identificados	$36	$36	100.00	$92	$92	100.00	$98	$0	0.00	$177	$0	0.00	$82	$0	0.00	$484	$127	26.27
(K) 472 Porcentaje de conflictos políticos, económicos y sociales atendidos																		
(K)2 Realizar 1 Proceso de fortalecimiento para el seguimiento y evaluación a las los planes del OAP. (FINALIZADA - NO CONTINUA) — Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
(K)2 — Recursos	$36	$36	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$36	$36	100.00
(K)8 Atender 100 por ciento de los conflictos políticos, económicos y sociales con los actores relevantes identificados. — Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
(K)8 — Recursos	$0	$0	0.00	$92	$92	100.00	$98	$0	0.00	$177	$0	0.00	$82	$0	0.00	$449	$92	20.40
218 Realizar 4 Documentos de análisis sobre el panorama político de la administración distrital	$35	$35	100.00	$44	$44	100.00	$46	$0	0.00	$66	$0	0.00	$31	$0	0.00	$221	$78	35.41

Proyecto(s) de inversión

1129 - Fortalecimiento de las relaciones estratégicas del Distrito Capital con actores políticos y sociales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(S) 471 Espacios de relacionamiento para el intercambio de necesidades, propuestas y proyectos derivados del proceso de integración regional construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	2.00	2.00	100.00%	
2018	2.00	3.00	0.00	0.00%	40.00%
2019	3.00	2.00	0.00	0.00%	
2020	2.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8.00	8.00	2.00	al Plan de Desarrollo	25.00%

Indicador(es)

(K) 472 Porcentaje de conflictos políticos, económicos y sociales atendidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	66.67%
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Proyecto(s) de inversión

1129 - Fortalecimiento de las relaciones estratégicas del Distrito Capital con actores políticos y sociales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$9,513	$9,400	98.81	$30,390	$30,260	99.57	$40,342	$0	0.00	$39,438	$0	0.00	$23,339	$0	0.00	$143,022	$39,661	27.73

(S) 473 Número de documentos realizados de análisis sobre el panorama político de la administración distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	0.40	0.40	100.00%	
2017	1.00	1.60	1.60	100.00%	
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	66.67%
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	2.00	al Plan de Desarrollo	50.00%

Proyecto(s) de inversión

1129 - Fortalecimiento de las relaciones estratégicas del Distrito Capital con actores políticos y sociales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)4	Realizar 1 Proceso de formulación de estrategias operativas para vincular a los FINALIZADA - NO CONTINUA y la gobernabilidad en Bogotá de acuerdo con el plan de accion formulado por el OAP.	Magnitud	1.00	0.99	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Recursos	$35	$35	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$35	$35	100.00
(S)9	Elaborar 10 documentos sobre resultados de estudios, investigaciones y análisis sobre el panorama político de la Administración Distrital, relaciones con los actores estratégicos de la sociedad civil, y de la ciudad hacia lo regional, de acuerdo con la estructura y los planes del OAP.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	3.00	30.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$44	$44	100.00	$46	$0	0.00	$66	$0	0.00	$31	$0	0.00	$187	$44	23.45

219 Desarrollar 1 estudio especializado de las líneas investigativas que estructuran el Observatorio de Asuntos Políticos	$0	$0	0.00	$115	$115	100.00	$117	$0	0.00	$86	$0	0.00	$40	$0	0.00	$358	$115	32.03

Indicador(es)

(C) 474 Estudio realizado de las líneas investigativas que estructuran el Observatorio de Asuntos Políticos desarrollado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.30	0.60	0.60	100.00%	
2018	0.80	1.00	0.00	60.00%	0.00%
2019	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	60.00%

Proyecto(s) de inversión

1129 - Fortalecimiento de las relaciones estratégicas del Distrito Capital con actores políticos y sociales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)7	Atender 12 espacios que fomenten el fortalecimiento de las relaciones políticas y la integración regional.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	2.00	16.67
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)9	Elaborar 10 documentos sobre resultados de estudios, investigaciones y análisis sobre el panorama político de la Administración Distrital, relaciones con los actores estratégicos de la sociedad civil, y de la ciudad hacia lo regional, de acuerdo con la estructura y los planes del OAP.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	3.00	30.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$115	$115	100.00	$117	$0	0.00	$86	$0	0.00	$40	$0	0.00	$358	$115	32.03

220 Elaborar 1 documento que permita evaluar y fortalecer las relaciones políticas y estratégicas de la Administración Distrital con actores de la sociedad civil	$25	$25	100.00	$196	$196	100.00	$181	$0	0.00	$132	$0	0.00	$62	$0	0.00	$596	$221	37.07

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$9,513	$9,400	98.81	$30,390	$30,260	99.57	$40,342	$0	0.00	$39,438	$0	0.00	$23,339	$0	0.00	$143,022	$39,661	27.73

(C) 475 Documento realizado que permita evaluar y fortalecer las relaciones políticas y estratégicas de la Administración Distrital con actores de la sociedad civil

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.20	0.50	0.50	100.00%	
2017	0.50	0.70	0.70	100.00%	
2018	0.80	0.90	0.00	77.78% ✓	0.00% ⊘
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	70.00% ⚠

Proyecto(s) de inversión

1129 - Fortalecimiento de las relaciones estratégicas del Distrito Capital con actores políticos y sociales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)4	Realizar 1 Proceso de formulación de estrategias operativas para vincular a los FINALIZADA - NO CONTINUA y la gobernabilidad en Bogotá de acuerdo con el plan de accion formulado por el OAP.	Magnitud	1.00	0.99	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$25	$25	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$25	$25	100.00
(S)9	Elaborar 10 documentos sobre resultados de estudios, investigaciones y análisis sobre el panorama político de la Administración Distrital, relaciones con los actores estratégicos de la sociedad civil, y de la ciudad hacia lo regional, de acuerdo con la estructura y los planes del OAP.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	3.00	30.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$196	$196	100.00	$181	$0	0.00	$132	$0	0.00	$62	$0	0.00	$571	$196	34.31

221 Activar 4 agendas intersectoriales con los actores políticos regionales	$29	$29	100.00	$100	$100	100.00	$52	$0	0.00	$23	$0	0.00	$11	$0	0.00	$213	$129	60.28

Indicador(es)

(S) 476 Número de agendas intersectoriales con los actores políticos regionales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	0.50	0.50	100.00%	
2017	1.00	0.50	0.50	100.00%	
2018	1.00	1.00	0.00	0.00% ⊘	50.00% ⚠
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	1.00	al Plan de Desarrollo	25.00% ⊘

Proyecto(s) de inversión

1129 - Fortalecimiento de las relaciones estratégicas del Distrito Capital con actores políticos y sociales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)2	Realizar 1 Proceso de fortalecimiento para el seguimiento y evaluación a las FINALIZADA - NO CONTINUA los planes del OAP.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$29	$29	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$29	$29	100.00
(S)7	Atender 12 espacios que fomenten el fortalecimiento de las relaciones políticas y la integración regional.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	12.00	2.00	16.67
		Recursos	$0	$0	0.00	$100	$100	100.00	$52	$0	0.00	$23	$0	0.00	$11	$0	0.00	$185	$100	54.13

196 Fortalecimiento local, gobernabilidad, gobernanza y participación ciudadana	$3,144	$3,034	96.52	$15,289	$15,282	99.95	$25,000	$0	0.00	$28,979	$0	0.00	$14,024	$0	0.00	$86,435	$18,316	21.19
155 Actualizar Tecnológicamente 5 Sedes administrativas de Alcaldías Locales	$0	$0	0.00	$1,667	$1,667	100.00	$2,600	$0	0.00	$1,159	$0	0.00	$561	$0	0.00	$5,987	$1,667	27.84

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$9,513	$9,400	98.81	$30,390	$30,260	99.57	$40,342	$0	0.00	$39,438	$0	0.00	$23,339	$0	0.00	$143,022	$39,661	27.73
(S) 484 Número de Sedes administrativas de las Alcaldías Locales con actualización tecnológica																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	2.00	2.00	100.00%	
2018	2.00	3.00	0.00	0.00%	40.00%
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	2.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	5.00	5.00	2.00	al Plan de Desarrollo	40.00%

Proyecto(s) de inversión

1094 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de las Alcaldías Locales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Realizar 1 plan de modernización de las sedes de las Alcaldías Locales relacionado con equipos tecnológicos y desarrollo de infraestructura física	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.36	0.36	100.00	0.80	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,667	$1,667	100.00	$2,600	$0	0.00	$1,159	$0	0.00	$561	$0	0.00	$5,987	$1,667	27.84
156 Construir 5 sedes administrativas de Alcaldías Locales		$43	$43	100.00	$283	$283	100.00	$350	$0	0.00	$4,637	$0	0.00	$2,244	$0	0.00	$7,556	$326	4.31

Indicador(es)

(S) 485 Número de Sedes administrativas de Alcaldías Locales construidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	2.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	0.00	2.00	0.00	0.00%	
2020	2.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	5.00	5.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1094 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de las Alcaldías Locales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Realizar 1 plan de modernización de las sedes de las Alcaldías Locales relacionado con equipos tecnológicos y desarrollo de infraestructura física	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.36	0.36	100.00	0.80	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$43	$43	100.00	$283	$283	100.00	$350	$0	0.00	$4,637	$0	0.00	$2,244	$0	0.00	$7,556	$326	4.31
157 Implementar el 100% del modelo de seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión de las Alcaldías Locales		$119	$119	100.00	$598	$598	99.92	$346	$0	0.00	$4,347	$0	0.00	$2.104	$0	0.00	$7,514	$717	9.54

Indicador(es)

(C) 486 Porcentaje de implementación del modelo de seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión de las Alcaldías Locales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2017	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2018	50.00	85.00	0.00	29.41%	0.00%
2019	75.00	95.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$9,513	$9,400	98.81	$30,390	$30,260	99.57	$40,342	$0	0.00	$39,438	$0	0.00	$23,339	$0	0.00	$143,022	$39,661	27.73
Proyecto(s) de inversión																			
1094 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de las Alcaldías Locales																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)4 Implementar 100 por ciento el modelo de seguimiento, monitoreo y evaluación de las funciones de los Alcaldes Locales y de las Alcaldías Locales	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	25.00	100.00	85.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$119	$119	100.00	$598	$598	99.92	$346	$0	0.00	$4,347	$0	0.00	$2,104	$0	0.00	$7,514	$717	9.54
158 Implementar en un 100% en las Alcaldías Locales un nuevo modelo de gestión		$770	$760	98.70	$2,824	$2,824	100.00	$6,658	$0	0.00	$5,796	$0	0.00	$2,805	$0	0.00	$18,853	$3,584	19.01
Indicador(es)																			
(C) 487 porcentaje de implementación de un nuevo modelo de gestión para las Alcaldías Locales																			
Proyecto(s) de inversión																			
1094 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de las Alcaldías Locales																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)2 Implementar 100 por ciento el modelo de gestión para Alcaldías Locales	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	25.00	100.00	85.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$770	$760	98.70	$2,824	$2,824	100.00	$6,658	$0	0.00	$5,796	$0	0.00	$2,805	$0	0.00	$18,853	$3,584	19.01
159 Implementar en un 100% en las alcaldías locales un modelo de contratación basado en resultados		$322	$322	100.00	$3,694	$3,694	99.99	$2,274	$0	0.00	$2,898	$0	0.00	$1,402	$0	0.00	$10,591	$4,016	37.92
Indicador(es)																			
(C) 488 Porcentaje de implementación de un modelo de contratación basado en resultados para Alcaldías Locales																			
Proyecto(s) de inversión																			
1094 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de las Alcaldías Locales																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)3 Implementar 100 por ciento el modelo de contratación basado en resultados para Alcaldías Locales	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	25.00	100.00	74.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$322	$322	100.00	$3,694	$3,694	99.99	$2,274	$0	0.00	$2,898	$0	0.00	$1,402	$0	0.00	$10,591	$4,016	37.92
160 Disminuir el número de actuaciones administrativas activas y las represadas a 21.513		$1,762	$1,662	94.35	$4,099	$4,095	99.92	$12,372	$0	0.00	$8,114	$0	0.00	$3,927	$0	0.00	$30,273	$5,758	19.02
Indicador(es)																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%			
2017	25.00	25.00	25.00	100.00%			
2018	50.00	85.00	0.00	29.41%	⊘	0.00%	⊘
2019	75.00	96.00	0.00	0.00%			
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		25.00%	⊘

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%			
2017	25.00	25.00	25.00	100.00%			
2018	50.00	74.00	0.00	33.78%	⊘	0.00%	⊘
2019	75.00	92.00	0.00	0.00%			
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		25.00%	⊘

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$9,513	$9,400	98.81	$30,390	$30,260	99.57	$40,342	$0	0.00	$39,438	$0	0.00	$23,339	$0	0.00	$143,022	$39,661	27.73
(D) 489 Descongestión de Actuaciones administrativas represadas Línea Base: 57227																			
Proyecto(s) de inversión																			
1094 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de las Alcaldías Locales																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)5 Realizar 1 proceso para fortalecer la capacidad de acción de los Alcaldes Locales frente a las funciones relacionadas con Inspección, Vigilancia y Control	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.25	100.00	0.75	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,762	$1,662	94.35	$2,699	$2,696	99.88	$8,368	$0	0.00	$6,114	$0	0.00	$1,927	$0	0.00	$20,870	$4,359	20.88
(C)6 Realizar 1 proceso para fortalecer la capacidad institucional de las inspecciones de policía en el marco de sus competencias.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	100.00	0.75	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,399	$1,399	99.99	$4,004	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$9,403	$1,399	14.88
161 Implementar en un 100% un sistema de información para generar 200 procesos administrativos de policía en expedientes electrónicos		$0	$0	0.00	$1,774	$1,774	100.00	$100	$0	0.00	$609	$0	0.00	$295	$0	0.00	$2,777	$1,774	63.87
Indicador(es)																			
(C) 490 Porcentaje de implementación de un sistema de información para generar 200 procesos administrativos de policía en expedientes electrónicos																			
Proyecto(s) de inversión																			
1094 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de las Alcaldías Locales																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)5 Realizar 1 proceso para fortalecer la capacidad de acción de los Alcaldes Locales frente a las funciones relacionadas con Inspección, Vigilancia y Control	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(C)6 Realizar 1 proceso para fortalecer la capacidad institucional de las inspecciones de policía en el marco de sus competencias.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	100.00	0.75	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,774	$1,774	100.00	$100	$0	0.00	$609	$0	0.00	$295	$0	0.00	$2,777	$1,774	63.87
162 Disminuir el tiempo de adopción de decisiones de los procesos civiles, penales y administrativos de policía a 76 días en el Consejo de Justicia		$128	$128	100.00	$268	$268	100.00	$150	$0	0.00	$710	$0	0.00	$344	$0	0.00	$1,600	$397	24.78
Indicador(es)																			

(D) 489 Descongestión de Actuaciones administrativas represadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	55,247.00	55,247.00	55,366.00	93.99%	
2017	35,361.00	48,439.00	48,439.00	100.00%	
2018	22,513.00	36,439.00	0.00	403.66%	42.27%
2019	22,013.00	25,366.00	0.00	0.00%	
2020	21,513.00	21,513.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	24.61%

(C) 490 Porcentaje de implementación de un sistema de información para generar 200 procesos administrativos de policía en expedientes electrónicos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2018	50.00	75.00	0.00	13.33%	0.00%
2019	75.00	95.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	10.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$9,513	$9,400	98.81	$30,390	$30,260	99.57	$40,342	$0	0.00	$39,438	$0	0.00	$23,339	$0	0.00	$143,022	$39,661	27.73

(D) 491 Número de días de decisiones de los procesos civiles, penales y administrativos de policía en el Consejo de Justicia — Línea Base: 95

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	95.00	95.00	95.00	0.00%	
2017	90.00	94.00	94.00	100.00%	
2018	85.00	90.00	0.00	2,350.00%	20.00%
2019	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2020	76.00	76.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	5.26%

Proyecto(s) de inversión

1094 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de las Alcaldías Locales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)5	Realizar 1 proceso para fortalecer la capacidad de acción de los Alcaldes Locales frente a las funciones relacionadas con Inspección, Vigilancia y Control	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.25	100.00	0.75	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$128	$128	100.00	$268	$268	100.00	$150	$0	0.00	$710	$0	0.00	$344	$0	0.00	$1,600	$397	24.78

222	Disminuir en un 20% anualmente, las revocatorias en el Concejo de Justicia de las decisiones provenientes de las Alcaldías Locales		$0	$0	0.00	$82	$79	96.59	$150	$0	0.00	$710	$0	0.00	$344	$0	0.00	$1,286	$79	6.16

Indicador(es)

(K) 492 Porcentaje anual de disminución de revocatorias en el Consejo de Justicia de las decisiones provenientes de las Alcaldías Locales — Línea Base: 399

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	20.00	20.00	8.10	40.50%	
2018	20.00	20.00	0.00	0.00%	20.25%
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	10.13%

Proyecto(s) de inversión

1094 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de las Alcaldías Locales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)5	Realizar 1 proceso para fortalecer la capacidad de acción de los Alcaldes Locales frente a las funciones relacionadas con Inspección, Vigilancia y Control	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.25	100.00	0.75	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$82	$79	96.59	$150	$0	0.00	$710	$0	0.00	$344	$0	0.00	$1,286	$79	6.16

TOTAL 110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO			$12,281	$12,095	98.48	$38,654	$38,443	99.45	$49,242	$0	0.00	$45,688	$0	0.00	$28,889	$0	0.00	$174,755	$50,538	28.92

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	$1,223	$1,030	84.25	$13,138	$13,072	99.50	$11,845	$0	0.00	$11,557	$0	0.00	$9,403	$0	0.00	$47,166	$14,102	29.90
34 Mejorar y fortalecer el recaudo tributario de la ciudad e impulsar el uso de mecanismos de vinculación de capital privado	$1,223	$1,030	84.25	$13,138	$13,072	99.50	$11,845	$0	0.00	$11,557	$0	0.00	$9,403	$0	0.00	$47,166	$14,102	29.90
170 Mejorar y fortalecer el recaudo tributario e impulsar el uso de mecanismos de capital privado	$1,223	$1,030	84.25	$13,138	$13,072	99.50	$11,845	$0	0.00	$11,557	$0	0.00	$9,403	$0	0.00	$47,166	$14,102	29.90
24 Proveer el 100% de una solución tecnológica orientada al contribuyente que facilite el cumplimiento de obligaciones	$0	$0	0.00	$11,724	$11,663	99.48	$9,224	$0	0.00	$9,771	$0	0.00	$7,613	$0	0.00	$38,332	$11,663	30.43

Indicador(es)

(S) 306 Porcentaje provisto de infraestructura tecnológica orientada al contribuyente que facilita el cumplimiento de obligaciones

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	27.00	31.92	14.23	44.58%			
2018	26.00	50.42	0.00	0.00%	⊘	22.01%	⊘
2019	36.00	35.35	0.00	0.00%			
2020	11.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	14.23	al Plan de Desarrollo		14.23%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1084 - Actualización de la solución tecnológica de gestión tributaria de la SDH

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Diagnosticar e implementar en un 100 % la solución tecnológica para gestión de impuestos de Bogotá, en términos del rediseño de la solución actual o adquisición de una nueva herramienta	Magnitud	0.00	0.00	0.00	31.92	14.23	44.58	50.42	0.00	0.00	30.35	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	14.23	14.23
	Recursos	$0	$0	0.00	$11,724	$11,663	99.48	$9,224	$0	0.00	$9,771	$0	0.00	$7,613	$0	0.00	$38,332	$11,663	30.43

25 Sensibilizar 445.170 contribuyentes para que cumplan oportunamente las obligaciones tributarias	$889	$887	99.83	$1,380	$1,376	99.71	$2,165	$0	0.00	$1,624	$0	0.00	$1,680	$0	0.00	$7,738	$2,263	29.25

Indicador(es)

(S) 307 Número de contribuyentes sensibilizados en el cumplimiento de obligaciones tributarias

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	23,520.00	23,520.00	40,367.00	171.63%			
2017	101,600.00	97,389.00	99,823.00	102.50%			
2018	103,650.00	104,915.00	0.00	0.00%	⊘	57.20%	⚠
2019	106,700.00	101,535.00	0.00	0.00%			
2020	109,700.00	98,530.00	0.00	0.00%			
TOTAL	445,170.00	445,170.00	140,190.00	al Plan de Desarrollo		31.49%	⊘

Proyecto(s) de inversión

703 - Control y servicios tributarios

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)5 Sensibilizar 445,170 contribuyentes para que cumplan oportunamente las obligaciones tributarias	Magnitud	23,520.00	40,367.00	171.63	97,389.00	99,823.00	102.50	104,915.00	0.00	0.00	101,535.00	0.00	0.00	98,530.00	0.00	0.00	445,170.00	140,190.00	31.49
	Recursos	$889	$887	99.83	$1,380	$1,376	99.71	$2,165	$0	0.00	$1,624	$0	0.00	$1,680	$0	0.00	$7,738	$2,263	29.25

26 Implementar y disponer en un 100% de la Base de Datos Unificada de Contribuyentes (Predial, vehículos, ICA)	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	$1,223	$1,030	84.25	$13,138	$13,072	99.50	$11,845	$0	0.00	$11,557	$0	0.00	$9,403	$0	0.00	$47,166	$14,102	29.90

(K) 308 Porcentaje de la Base de Datos Unificada de Contribuyentes (Predial, vehículos, ICA), implementada y disponible

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2017	100.00	100.00	99.00	99.00%			
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	⊘	66.33%	⚠
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		39.80%	⊘

27 Incrementar a 88% el cumplimiento oportuno de las obligaciones de ICA	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 309 Porcentaje incrementado del cumplimiento oportuno de obligaciones de ICA

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	84.00	84.00	83.20	99.05%			
2017	85.00	85.00	83.20	97.88%			
2018	86.00	86.00	0.00	96.74%	★	0.00%	⊘
2019	87.00	87.00	0.00	0.00%			
2020	88.00	88.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		94.55%	★

28 Incrementar a 96,48% el cumplimiento oportuno de las obligaciones de Predial	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 310 Porcentaje incrementado del cumplimiento oportuno de obligaciones de Predial FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	94.50	94.50	92.71	98.11%			
2017	95.00	95.00	100.00	105.26%			
2018	95.20	0.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2019	95.80	0.00	0.00	0.00%			
2020	96.48	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

29 Incrementar a 89,97% el cumplimiento oportuno de las obligaciones de Vehículos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 311 Porcentaje incrementado del cumplimiento oportuno de obligaciones de Vehículos FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	88.50	88.50	90.62	102.40%			
2017	89.00	89.00	100.00	112.36%			
2018	89.25	0.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2019	89.40	0.00	0.00	0.00%			
2020	89.97	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	$1,223	$1,030	84.25	$13,138	$13,072	99.50	$11,845	$0	0.00	$11,557	$0	0.00	$9,403	$0	0.00	$47,166	$14,102	29.90
30 Aumentar a 35% los tramites electrónicos	$78	$43	55.17	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$78	$43	55.17

Indicador(es)

(C) 312 Porcentaje de trámites que se realizan por medios electrónicos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	12.00	12.00	16.67	138.92%			
2017	16.00	20.83	20.83	100.00%			
2018	28.00	25.00	0.00	83.32%	✓	0.00%	⊘
2019	32.00	33.33	0.00	0.00%			
2020	35.00	35.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		59.51%	⚠

Proyecto(s) de inversión

703 - Control y servicios tributarios

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Lograr el 11.80 % de cobertura con medios electronicos para el cumplimiento de	Magnitud	10.00	11.80	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80	11.80	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$78	$43	55.17	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$78	$43	55.17

31 Desarrollar y mejorar una aplicación para trámites de impuestos de Bogotá a través de medios móviles	$0	$0	0.00	$1	$0	0.00	$56	$0	0.00	$52	$0	0.00	$0	$0	0.00	$109	$0	0.00

Indicador(es)

(K) 313 Porcentaje de desarrollo de aplicación móvil para trámites de impuestos de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	100.00	100.00	90.00	90.00%			
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	⊘	45.00%	⚠
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		30.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1084 - Actualización de la solución tecnológica de gestión tributaria de la SDH

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Mantener en 100 % una aplicación en medios móviles Para trámites de impuestos de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	90.00	90.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1	$0	0.00	$56	$0	0.00	$52	$0	0.00	$0	$0	0.00	$109	$0	0.00

32 Desarrollar un programa anual de control a la evasión y anti contrabando	$256	$100	39.06	$33	$33	100.00	$400	$0	0.00	$110	$0	0.00	$110	$0	0.00	$909	$133	14.67

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	$1,223	$1,030	84.25	$13,138	$13,072	99.50	$11,845	$0	0.00	$11,557	$0	0.00	$9,403	$0	0.00	$47,166	$14,102	29.90

(S) 314 Número de programas de control a la evasión y anti contrabando desarrollados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	1.00	1.00	0.10	10.00%			
2017	1.00	1.90	1.90	100.00%			
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	⊘	66.67%	⚠
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	5.00	5.00	2.00	al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

703 - Control y servicios tributarios

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)6 Desarrollar 1 Programas de control a la evasión y anticontrabando	Magnitud	1.00	0.10	10.00	1.90	1.90	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00
	Recursos	$256	$100	39.06	$33	$33	100.00	$400	$0	0.00	$110	$0	0.00	$110	$0	0.00	$909	$133	14.67

33 Reducir al 8,6% el índice de evasión en predial	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(D) 315 Porcentaje de reducción del índice de evasión en Predial — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	10.19	10.19	8.78	116.06%			
2017	9.66	8.74	10.96	79.74%			
2018	9.13	0.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2019	8.61	0.00	0.00	0.00%			
2020	8.60	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

34 Reducir al 12% el índice de evasión en vehículos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(D) 316 Porcentaje de reducción índice de evasión en Vehículos — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	14.12	14.12	14.79	95.47%			
2017	13.53	13.53	14.30	94.62%			
2018	12.94	0.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2019	12.35	0.00	0.00	0.00%			
2020	12.00	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

35 Reducir a 18,8% el índice de evasión en ICA	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	$1,223	$1,030	84.25	$13,138	$13,072	99.50	$11,845	$0	0.00	$11,557	$0	0.00	$9,403	$0	0.00	$47,166	$14,102	29.90
36 Implementar y disponer en un 100% de la Base de Datos Unificada de Contribuyentes por evasión	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
540 Incrementar a 92% la oportunidad en el cumplimiento de la obligación Predial	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
541 Incrementar a 76% la oportunidad en el cumplimiento de la obligación vehículos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(D) 317 Porcentaje de reducción índice de evasión en ICA

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	22.03	22.03	23.30	94.55%			
2017	21.08	21.08	22.80	92.46%			
2018	20.00	20.00	0.00	87.72%	✓	87.72%	✓
2019	19.00	19.00	0.00	0.00%			
2020	18.80	18.80	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		82.46%	✓

Indicador(es)

(K) 318 Porcentaje de la Base de Datos Unificada de Contribuyentes por evasión, implementada y disponible

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	100.00	100.00	103.00	103.00%			
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	⊘	67.67%	⚠
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.60%	⚠

Indicador(es)

(C) 553 Oportunidad en el cumplimiento de la obligación predial Línea Base: 89.33

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2018	0.00	90.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2019	0.00	90.50	0.00	0.00%			
2020	0.00	92.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Indicador(es)

(C) 554 Oportunidad en el cumplimiento de la obligación vehículos Línea Base: 73

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2018	0.00	74.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2019	0.00	75.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	76.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	$1,223	$1,030	84.25	$13,138	$13,072	99.50	$11,845	$0	0.00	$11,557	$0	0.00	$9,403	$0	0.00	$47,166	$14,102	29.90
542 Reducir al 14% el índice de evasión por morosidad en predial	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
Indicador(es)																		
(D) 555 Evasión Impuesto Predial Línea Base: 15.33																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	100.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	0.00	15.00	0.00	0.00%	4,645.45%
2019	0.00	14.50	0.00	0.00%	
2020	0.00	14.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	1,152.63%

543 Reducir al 12,5% el índice de evasión por morosidad en vehículos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
Indicador(es)																		
(D) 556 Evasión Impuesto Vehículos Línea Base: 13.68																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	100.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	0.00	13.50	0.00	0.00%	7,600.00%
2019	0.00	13.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	12.50	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	1,159.32%

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$9,092	$8,321	91.51	$42,469	$39,086	92.03	$36,226	$0	0.00	$21,124	$0	0.00	$24,670	$0	0.00	$133,582	$47,406	35.49
43 Modernización institucional	$7,422	$6,976	93.98	$17,520	$16,596	94.72	$15,590	$0	0.00	$10,031	$0	0.00	$13,309	$0	0.00	$63,872	$23,571	36.90
190 Modernización física	$7,422	$6,976	93.98	$17,520	$16,596	94.72	$15,590	$0	0.00	$10,031	$0	0.00	$13,309	$0	0.00	$63,872	$23,571	36.90
1 Realizar 2 actividades de adecuación de áreas físicas en el edificio CAD	$5,280	$5,065	95.93	$3,427	$3,427	100.00	$172	$0	0.00	$172	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,051	$8,492	93.83
Indicador(es)																		
(S) 412 Número de actividades realizadas de adecuación de áreas físicas en el edificio CAD																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.02	0.45	0.08	17.78%	
2017	1.98	1.25	1.25	100.00%	
2018	0.00	0.34	0.00	0.00%	79.64%
2019	0.00	0.33	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2.00	2.00	1.33	al Plan de Desarrollo	66.50%

Proyecto(s) de inversión

714 - Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Hacienda

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)5 Desarrollar 100 por ciento de la operación tributaria de la sede DIB en el edificio CAD	Magnitud	30.00	8.00	26.67	92.00	92.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$5,000	$4,997	99.95	$3,347	$3,347	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,347	$8,344	99.97
(S)8 Garantizar 100 por ciento del acompañamiento de carácter técnico para el desarrollo de las actividades de Fortalecimiento de la Infraestructura Física de la SDH y el CAD	Magnitud	15.00	0.00	0.00	33.00	33.00	100.00	34.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	33.00	33.00
	Recursos	$212	$0	0.00	$80	$80	100.00	$172	$0	0.00	$172	$0	0.00	$0	$0	0.00	$637	$80	12.61

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$9,092	$8,321	91.51	$42,469	$39,086	92.03	$36,226	$0	0.00	$21,124	$0	0.00	$24,670	$0	0.00	$133,582	$47,406	35.49
(S)10 Fortalecer 3.65 por ciento del Sistema de Gestión Documental de la SDH	Magnitud	3.65	3.65	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65	3.65	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$68	$68	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$68	$68	100.00
2 Realizar 4 actividades de intervención al sistema eléctrico de las sedes de la SDH		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$655	$0	0.00	$2,884	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,539	$0	0.00
Indicador(es)																			
(S) 413 Número de actividades de intervención realizadas al sistema eléctrico en las sedes de la SDH																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	4.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	0.00	1.20	0.00	0.00%	0.00%
2019	0.00	2.80	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión																			
714 - Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Hacienda																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)6 Realizar 100 por ciento de cuatro actividades de intervención del sistema eléctrico de las sedes de la SDH	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$655	$0	0.00	$2,884	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,539	$0	0.00
3 Implementar al 100% una alternativa de mejoramiento de la seguridad y la convivencia en la SDH		$0	$0	0.00	$3,845	$3,733	97.06	$2,279	$0	0.00	$950	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,074	$3,733	52.76
Indicador(es)																			
(S) 414 Porcentaje de implementación de alternativa de mejoramiento de la seguridad y la convivencia en la SDH																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	30.00	30.00	100.00%	
2018	30.00	50.00	0.00	0.00%	37.50%
2019	70.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	30.00	al Plan de Desarrollo	30.00%

Proyecto(s) de inversión																			
714 - Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Hacienda																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)7 Implementar 100 por ciento de una alternativa de mejoramiento de la seguridad y la convivencia en la SDH	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	50.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30.00	30.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,814	$2,814	100.00	$2,279	$0	0.00	$950	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,042	$2,814	46.57
(S)11 Renovar 100 por ciento del parque automotor de la SDH	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,032	$919	89.06	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,032	$919	89.06
4 Implementar al 100% una solución de automatización en la SDH y el CAD		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,871	$0	0.00	$8,871	$0	0.00
Indicador(es)																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$9,092	$8,321	91.51	$42,469	$39,086	92.03	$36,226	$0	0.00	$21,124	$0	0.00	$24,670	$0	0.00	$133,582	$47,406	35.49

(S) 415 Porcentaje de implementación de la automatización en la SDH y el CAD

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2018	0.00	20.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2020	100.00	80.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

714 - Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Hacienda

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)9 Implementar 100 por ciento una solucion de automatización en la SDH y el CAD	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,871	$0	0.00	$8,871	$0	0.00

5 Realizar 100% de las actividades programadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá	$831	$739	88.96	$935	$876	93.67	$2,808	$0	0.00	$380	$0	0.00	$600	$0	0.00	$5,554	$1,615	29.08

Indicador(es)

(S) 416 Porcentaje de actividades realizadas para el fortalecimiento de la infraestructura física del Concejo de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	25.00	24.00	13.78	57.42%			
2017	29.00	40.22	29.15	72.48%			
2018	18.00	26.00	0.00	0.00%	⊘	62.28%	⚠
2019	11.00	25.00	0.00	0.00%			
2020	17.00	6.07	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	42.93	al Plan de Desarrollo		42.93%	⚠

Proyecto(s) de inversión

728 - Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Realizar 100 % de las actividades programadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá.	Magnitud	24.00	13.78	57.42	40.22	29.15	72.48	26.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	6.07	0.00	0.00	100.00	42.93	42.93
	Recursos	$831	$739	88.96	$935	$876	93.67	$2,808	$0	0.00	$380	$0	0.00	$600	$0	0.00	$5,554	$1,615	29.08

6 Realizar 100% de las actividades programadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura tecnológica del Concejo de Bogotá	$1,227	$1,105	90.03	$1,710	$1,125	65.77	$5,017	$0	0.00	$1,055	$0	0.00	$1,218	$0	0.00	$10,227	$2,229	21.80

Indicador(es)

(S) 417 Porcentaje de actividades realizadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura tecnológica del Concejo de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	24.00	24.00	7.33	30.54%			
2017	14.00	23.97	20.17	84.15%			
2018	18.00	35.00	0.00	0.00%	⊘	44.00%	⚠
2019	20.00	25.00	0.00	0.00%			
2020	24.00	12.50	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	27.50	al Plan de Desarrollo		27.50%	⊘

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$9,092	$8,321	91.51	$42,469	$39,086	92.03	$36,226	$0	0.00	$21,124	$0	0.00	$24,670	$0	0.00	$133,582	$47,406	35.49
Proyecto(s) de inversión																			
728 - Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4 Realizar 100 % de las actividades programadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura tecnológica del Concejo de Bogotá	Magnitud	24.00	7.33	30.54	23.97	20.17	84.15	35.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	27.50	27.50
	Recursos	$1,227	$1,105	90.03	$1,710	$1,125	65.77	$5,017	$0	0.00	$1,055	$0	0.00	$1,218	$0	0.00	$10,227	$2,229	21.80
7 Garantizar 100% del esquema de seguridad de los Concejales de Bogotá D.C.		$84	$67	79.07	$7,602	$7,435	97.80	$2,658	$0	0.00	$4,590	$0	0.00	$4,620	$0	0.00	$19,555	$7,502	38.36
Indicador(es)																			

(S) 418 Porcentaje del esquema de seguridad de los Concejales de Bogotá D.C. garantizado.

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.50	0.40	80.00%			
2017	24.00	23.60	16.24	68.81%			
2018	24.00	35.00	0.00	0.00%	⊘	32.22%	⊘
2019	26.00	27.00	0.00	0.00%			
2020	26.00	21.36	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	16.64	al Plan de Desarrollo		16.64%	⊘

Proyecto(s) de inversión																			
728 - Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)5 Garantizar 100 % los esquemas de seguridad de los Concejales de Bogotá D.C.	Magnitud	0.50	0.40	80.00	23.60	16.24	68.81	35.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	21.36	0.00	0.00	100.00	16.64	16.64
	Recursos	$84	$67	79.07	$7,602	$7,435	97.80	$2,658	$0	0.00	$4,590	$0	0.00	$4,620	$0	0.00	$19,555	$7,502	38.36
44 Gobierno y ciudadanía digital		$1,670	$1,345	80.53	$24,949	$22,490	90.14	$20,636	$0	0.00	$11,093	$0	0.00	$11,361	$0	0.00	$69,709	$23,835	34.19
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC		$1,670	$1,345	80.53	$24,949	$22,490	90.14	$20,636	$0	0.00	$11,093	$0	0.00	$11,361	$0	0.00	$69,709	$23,835	34.19
8 Implementar en un 100% el BPM (Business Process Management) y gestor documental para aquellos procesos identificados que requieran automatización en la SDH		$0	$0	0.00	$400	$0	0.00	$405	$0	0.00	$900	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$2,705	$0	0.00
Indicador(es)																			

(S) 431 Porcentaje de Implementación del BPM (Business Process Management) en la SDH

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	42.00	12.10	0.00	0.00%			
2018	19.00	45.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2019	19.00	45.00	0.00	0.00%			
2020	20.00	10.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

(S) 432 Porcentaje de Implementación del gestor documental en la SDH

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	46.00	12.10	0.00	0.00%			
2018	19.00	45.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2019	15.00	45.00	0.00	0.00%			
2020	20.00	10.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$9,092	$8,321	91.51	$42,469	$39,086	92.03	$36,226	$0	0.00	$21,124	$0	0.00	$24,670	$0	0.00	$133,582	$47,406	35.49
Proyecto(s) de inversión																			
1087 - Modernización tecnológica de la SDH																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Implementar en un 100 % el BPM (Business Process Management) y gestor documental para aquellos procesos identificados que requieran automatización en la SDH	Magnitud	0.00	0.00	0.00	12.10	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$400	$0	0.00	$405	$0	0.00	$900	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$2,705	$0	0.00
9 Implementar en un 100% los módulos del ERP (Enterprise Resource Planning) incorporados dentro del plan de trabajo		$0	$0	0.00	$12,816	$12,785	99.76	$1,044	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$13,860	$12,785	92.25

Indicador(es)

(S) 433 Porcentaje de Implementación de los módulos del ERP (Enterprise Resource Planning)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	100.00	0.00	0.00%			
2017	20.00	0.00	0.00	0.00%			
2018	30.00	67.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2019	30.00	33.00	0.00	0.00%			
2020	20.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

(S) 548 Porcentaje de licencias adquiridas para los módulos del ERP incorporados en el plan de trabajo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	0.00	100.00	61.77	61.77%			
2018	0.00	38.23	0.00	0.00%	⊘	61.77%	⚠
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	100.00	61.77	al Plan de Desarrollo		61.77%	⚠

Proyecto(s) de inversión																			
1087 - Modernización tecnológica de la SDH																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Adquirir el 100 % del licenciamiento para los módulos del ERP (Enterprise Resource Planning) incorporados dentro del plan de trabajo que se defina para el proyecto a implementar con la solución de gestión tributaria	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	61.77	61.77	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	61.77	61.77
	Recursos	$0	$0	0.00	$12,816	$12,785	99.76	$1,044	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$13,860	$12,785	92.25
10 Implementar 100% de los componentes de infraestructura tecnológica de la SDH (Hardware, Software, Conectividad, comunicaciones, seguridad)		$1,136	$963	84.76	$8,925	$8,016	89.81	$13,230	$0	0.00	$7,142	$0	0.00	$9.061	$0	0.00	$39,494	$8,979	22.73

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$9,092	$8,321	91.51	$42,469	$39,086	92.03	$36,226	$0	0.00	$21,124	$0	0.00	$24,670	$0	0.00	$133,582	$47,406	35.49
(S) 434 Porcentaje de Implementación de los componentes de infraestructura tecnológica de la SDH (Hardware, Software, Conectividad, comunicaciones, seguridad)																		
Proyecto(s) de inversión																		
1087 - Modernización tecnológica de la SDH																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(S)3 Implementar 100 % de los componentes de infraestructura tecnológica de la SDH (Hardware, Software, Conectividad, comunicaciones, seguridad) de acuerdo con el Plan de trabajo del proyecto — Magnitud	2.70	0.02	0.74	27.30	16.14	59.12	39.76	0.00	0.00	21.30	0.00	0.00	22.78	0.00	0.00	100.00	16.16	16.16
Recursos	$1,136	$963	84.76	$8,925	$8,016	89.81	$13,230	$0	0.00	$7,142	$0	0.00	$9,061	$0	0.00	$39,494	$8,979	22.73
11 Implementar 100% de los requerimientos de SiCapital	$0	$0	0.00	$1,956	$1,373	70.18	$5,936	$0	0.00	$1,552	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,445	$1,373	14.54
Indicador(es)																		
(K) 435 Porcentaje de Implementación de SiCapital																		
Proyecto(s) de inversión																		
1087 - Modernización tecnológica de la SDH																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(K)4 Implementar 100 % de los requerimientos de SiCapital de acuerdo con los planes operativos y fechas definidas con los usuarios — Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	89.45	89.45	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Recursos	$0	$0	0.00	$1,956	$1,373	70.18	$5,936	$0	0.00	$1,552	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,445	$1,373	14.54
12 Adoptar en 100% el esquema metodológico de desarrollo de software	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
Indicador(es)																		
(S) 436 Porcentaje de esquema metodológico de desarrollo de software																		

(S) 434 Porcentaje de Implementación de los componentes de infraestructura tecnológica de la SDH (Hardware, Software, Conectividad, comunicaciones, seguridad)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	2.00	2.70	0.02	0.74%	
2017	30.00	27.30	16.14	59.12%	
2018	28.00	39.76	0.00	0.00%	28.90%
2019	19.00	21.30	0.00	0.00%	
2020	21.00	22.78	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	16.16	al Plan de Desarrollo	16.16%

(K) 435 Porcentaje de Implementación de SiCapital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	33.00	100.00	89.45	89.45%	
2018	33.00	100.00	0.00	0.00%	44.73%
2019	34.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	29.82%

(S) 436 Porcentaje de esquema metodológico de desarrollo de software

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	50.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	50.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	0.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$9,092	$8,321	91.51	$42,469	$39,086	92.03	$36,226	$0	0.00	$21,124	$0	0.00	$24,670	$0	0.00	$133,582	$47,406	35.49
Proyecto(s) de inversión																			
1087 - Modernización tecnológica de la SDH																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)5 Adoptar en 100 % un esquema metodológico de desarrollo de software de acuerdo con el Plan de trabajo del proyecto	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
13 Implementar en un 100% el plan de recuperación de desastres (DRP) de la SDH		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,300	$0	0.00	$1,300	$0	0.00	$2,600	$0	0.00
Indicador(es)																			
(S) 437 Porcentaje de Implementación del plan de recuperación de desastres (DRP) de la SDH																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	28.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	24.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	24.00	66.67	0.00	0.00%	
2020	24.00	33.33	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión																			
1087 - Modernización tecnológica de la SDH																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)6 Implementar en un 100 % el plan de recuperación de desastres (DRP) de la SDH de acuerdo con el plan de trabajo definido con la Oficina de Análisis y Control de Riesgo	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,300	$0	0.00	$1,300	$0	0.00	$2,600	$0	0.00
14 Implementar en un 100% el componente de seguridad informática de la Dirección de Información y Tecnología - DIT		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$100	$0	0.00
Indicador(es)																			
(S) 438 Porcentaje de Implementación del componente de seguridad informática de la DIT																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	43.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	43.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	14.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión																			
1087 - Modernización tecnológica de la SDH																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)7 Implementar en un 100 % el componente de seguridad informática de la DIT según plan de trabajo	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$100	$0	0.00
15 Publicar 8 procesos ITIL en el Sistema de Gestión de Calidad de la SDH		$534	$382	71.53	$852	$316	37.08	$20	$0	0.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,506	$698	46.34
Indicador(es)																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$9,092	$8,321	91.51	$42,469	$39,086	92.03	$36,226	$0	0.00	$21,124	$0	0.00	$24,670	$0	0.00	$133,582	$47,406	35.49

(S) 439 Número de procesos ITIL en el Sistema de Gestión de Calidad de la SDH

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	4.00	3.00	0.00	0.00%			
2018	3.00	5.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2019	1.00	3.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	8.00	8.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1087 - Modernización tecnológica de la SDH

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)8 Publicar 8 procesos ITIL en el Sistema de Gestión de Calidad de la SDH de acuerdo con el plan de trabajo	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	Recursos	$534	$382	71.53	$852	$316	37.08	$20	$0	0.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,506	$698	46.34

16 Definir e implementar en un 100% la arquitectura de TI en la SDH	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 440 Porcentaje de Arquitectura de TI en la SDH definida e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	67.00	0.00	0.00	0.00%			
2018	33.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2019	0.00	100.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1087 - Modernización tecnológica de la SDH

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)9 Definir e implementar en un 100 % la arquitectura de TI en la SDH	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

TOTAL 111 - SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	$10,315	$9,351	90.65	$55,608	$52,158	93.80	$48,070	$0	0.00	$32,681	$0	0.00	$34,073	$0	0.00	$180,748	$61,509	34.03

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$1,360,656	$1,349,821	99.20	$3,304,050	$3,301,799	99.93	$3,590,997	$0	0.00	$3,220,847	$0	0.00	$2,899,452	$0	0.00	$14,376,002	$4,651,620	32.36
02 Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia		$8,717	$8,702	99.83	$18,229	$18,213	99.91	$25,460	$0	0.00	$52,416	$0	0.00	$52,416	$0	0.00	$157,239	$26,916	17.12
103 Educación inicial de calidad en el marco de la ruta de atención integral a la primera infancia		$8,717	$8,702	99.83	$18,229	$18,213	99.91	$25,460	$0	0.00	$52,416	$0	0.00	$52,416	$0	0.00	$157,239	$26,916	17.12
382 83.000 cupos para la atención integral de niños y niñas de 4 y 5 años		$8,717	$8,702	99.83	$18,229	$18,213	99.91	$25,460	$0	0.00	$52,416	$0	0.00	$52,416	$0	0.00	$157,239	$26,916	17.12
Indicador(es)																			
(C) 5 Número de cupos para la atención integral de niños y niñas de 4 y 5 años																			
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD													
2016	17,500.00	17,500.00	19,393.00	110.82%															
2017	37,500.00	40,500.00	41,851.00	103.34%															
2018	55,000.00	55,000.00	0.00	76.09%	✓	0.00%	⊘												
2019	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00%															
2020	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00%															
				al Plan de Desarrollo		50.42%	⚠												
Proyecto(s) de inversión																			
1050 - Educación inicial de calidad en el marco de la ruta de atención integral a la primera infancia																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Garantizar 83,000 Estudiantes la ruta de atención integral definida por el Distrito y el cumplilmiento de 80% de estándares de calidad en IED del sistema educativo distrital	Magnitud	17,500.00	19,393.00	110.82	40,500.00	41,851.00	103.34	55,000.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$8,087	$8,087	100.00	$16,158	$16,142	99.90	$21,884	$0	0.00	$42,762	$0	0.00	$42,762	$0	0.00	$131,653	$24,229	18.40
(C)2 Apoyar y acompañar 300 Colegios en la realización de acuerdos de ciclo para la implementación del modelo pedagogico-curricular del ciclo de educación inicial	Magnitud	26.00	26.00	100.00	110.00	110.00	100.00	210.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00			
	Recursos	$147	$147	100.00	$565	$565	100.00	$1,500	$0	0.00	$4,085	$0	0.00	$4,085	$0	0.00	$10,381	$712	6.85
(C)3 Implementar 1 Herramienta de gestión para realizar la valoracion del desarrollo integral de niños y niñas de educacion inicial	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.40	0.38	95.00	0.60	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$484	$469	96.93	$1,506	$1,506	100.00	$2,076	$0	0.00	$5,570	$0	0.00	$5,570	$0	0.00	$15,206	$1,975	12.99
06 Calidad educativa para todos		$1,051,116	$1,047,018	99.61	$2,015,143	$2,013,766	99.93	$2,242,369	$0	0.00	$1,831,206	$0	0.00	$1,827,206	$0	0.00	$8,967,039	$3,060,784	34.13
113 Bogotá reconoce a sus maestros, maestras y directivos docentes		$1,015,986	$1,013,867	99.79	$1,923,845	$1,922,701	99.94	$2,152,153	$0	0.00	$1,713,159	$0	0.00	$1,713,159	$0	0.00	$8,518,303	$2,936,568	34.47
384 376 Instituciones Educativas Distritales con talento humano, Maestros, maestras y directivos docentes apoyando los procesos de mejoramiento de la calidad educativa de la ciudad		$1,010,140	$1,009,122	99.90	$1,910,245	$1,909,112	99.94	$2,138,734	$0	0.00	$1,695,381	$0	0.00	$1,695,381	$0	0.00	$8,449,882	$2,918,234	34.54
Indicador(es)																			
(C) 42 Número de Instituciones Educativas Distritales con talento humano, maestros, maestras y directivos docentes apoyando el procesos enseñanza-aprendizaje de la ciudad																			
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD													
2016	361.00	361.00	361.00	100.00%															
2017	361.00	362.00	362.00	100.00%															
2018	361.00	363.00	0.00	99.72%	★	0.00%	⊘												
2019	376.00	376.00	0.00	0.00%															
2020	376.00	376.00	0.00	0.00%															
				al Plan de Desarrollo		96.28%	★												
Proyecto(s) de inversión																			
898 - Administración del talento humano																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Garantizar a 36,533 Funcionarios docentes y administrativos el pago de las obligaciones salariales, prestacionales, parafiscales, seguridad social, cesantías y mesadas pensiónales derivados de ellos	Magnitud	36,533.00	35,358.00	96.78	36,533.00	35,398.00	96.89	36,533.00	0.00	0.00	36,533.00	0.00	0.00	36,533.00	0.00	0.00			
	Recursos	$996,553	$995,564	99.90	$1,870,059	$1,869,629	99.98	$2,098,411	$0	0.00	$1,631,668	$0	0.00	$1,612,555	$0	0.00	$8,209,247	$2,865,194	34.90
(S)2 Garantizar 2,791 personas necesarias que desarrollen labores organizacionales requeridas para el normal funcionamiento de los establecimientos educativos oficiales de Bogotá, para garantizar la prestación del servicio educativo	Magnitud	510.00	375.00	73.53	615.00	615.00	100.00	781.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	2,791.00	990.00	35.47
	Recursos	$7,227	$7,198	99.60	$23,629	$23,122	97.85	$26,953	$0	0.00	$41,733	$0	0.00	$54,256	$0	0.00	$153,799	$30,320	19.71

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$1,360,656	$1,349,821	99.20	$3,304,050	$3,301,799	99.93	$3,590,997	$0	0.00	$3,220,847	$0	0.00	$2,899,452	$0	0.00	$14,376,002	$4,651,620	32.36
(K)3 Beneficiar a 36,533 Funcionarios docentes y administrativos con programas de bienestar, salud ocupacional, capacitación y la dotación respectiva.	Magnitud	36,533.00	35,358.00	96.78	36,533.00	35,398.00	96.89	36,533.00	0.00	0.00	36,533.00	0.00	0.00	36,533.00	0.00	0.00			
	Recursos	$5,842	$5,842	100.00	$15,054	$15,054	100.00	$13,000	$0	0.00	$21,970	$0	0.00	$28,561	$0	0.00	$84,428	$20,897	24.75
(K)4 Pagar el 100 % de los requerimientos realizadas por las instancias judiciales y demás autoridades administrativas en cumplimiento de fallos u obligaciones legales.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$517	$517	100.00	$1,502	$1,307	87.02	$370	$0	0.00	$10	$0	0.00	$10	$0	0.00	$2,408	$1,823	75.71
385 11.492 docentes y directivos docentes participando en los diferentes programas de formación desarrollados en el marco de la Red de Innovación del Maestro		$4,783	$4,615	96.49	$9,409	$9,409	100.00	$9,910	$0	0.00	$15,578	$0	0.00	$15,578	$0	0.00	$55,259	$14,025	25.38

Indicador(es)

(C) 43 Número de docentes y directivos docentes con programas de formación desarrollados en el marco de la Red de Innovación del Maestro

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	3,877.00	3,877.00	2,785.00	71.83%	
2017	5,317.00	7,863.00	10,402.00	132.29%	
2018	7,863.00	11,000.00	0.00	94.56%	0.00%
2019	11,492.00	11,492.00	0.00	0.00%	
2020	11,492.00	11,492.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	90.52%

Proyecto(s) de inversión

1040 - Bogotá reconoce a sus maestras, maestros y directivos docentes líderes de la transformación educativa

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Formar y acompañar a 1,370 docentes y directivos docentes Con programas de excelencia y estrategias de acompañamiento que atiendan líneas prioritarias de política educativa	Magnitud	0.00	0.00	0.00	695.00	605.00	87.05	271.00	0.00	0.00	382.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	1,370.00	605.00	44.16
	Recursos	$0	$0	0.00	$774	$774	100.00	$1,014	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$6,788	$774	11.41
(S)2 Formar y acompañar a 7,769 docentes y directivos docentes Mediante el desarrollo de programas de formación presenciales, virtuales, y/o in situ, tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación	Magnitud	1,385.00	76.00	5.49	2,037.00	1,839.00	90.28	4,665.00	0.00	0.00	719.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	7,769.00	1,915.00	24.65
	Recursos	$1,289	$1,277	99.08	$1,168	$1,168	100.00	$2,236	$0	0.00	$6,300	$0	0.00	$6,300	$0	0.00	$17,293	$2,446	14.14
(S)3 Formar a 1,182 docentes y directivos docentes Con programas de excelencia posgraduales que atiendan líneas prioritarias de política educativa	Magnitud	17.00	0.00	0.00	460.00	134.00	29.13	569.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	191.00	0.00	0.00	1,182.00	134.00	11.34
	Recursos	$3,115	$3,097	99.43	$6,634	$6,634	100.00	$5,608	$0	0.00	$5,860	$0	0.00	$5,860	$0	0.00	$27,077	$9,731	35.94
(S)5 Otorgar a 1,912 docentes y directivos docentes Los incentivos establecidos en el marco de los Acuerdos 273/2007 y 613 /2015 e incentivos adicionales a la norma, según los criterios planteados por la SED	Magnitud	633.00	15.00	2.37	1,387.00	827.00	59.63	788.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	1,912.00	842.00	44.04
	Recursos	$379	$241	63.53	$833	$833	100.00	$1,053	$0	0.00	$918	$0	0.00	$918	$0	0.00	$4,101	$1,074	26.18
386 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro		$1,063	$130	12.20	$4,191	$4,180	99.73	$3,509	$0	0.00	$2,200	$0	0.00	$2,200	$0	0.00	$13,163	$4,309	32.74

Indicador(es)

(C) 44 Número de Centros de Innovación de la Red de Innovación del Maestro

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2018	2.00	2.00	0.00	50.00%	0.00%
2019	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2020	3.00	3.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	33.33%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$1,360,656	$1,349,821	99.20	$3,304,050	$3,301,799	99.93	$3,590,997	$0	0.00	$3,220,847	$0	0.00	$2,899,452	$0	0.00	$14,376,002	$4,651,620	32.36
Proyecto(s) de inversión																			
1040 - Bogotá reconoce a sus maestras, maestros y directivos docentes líderes de la transformación educativa																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)4 Formar y acompañar desde 3 Centros de innovacion A los docentes y directivos docentes mediante la construcción e implementación de un modelos de formación y el intercambio del saber pedagógico desarrollados nodos locales e institucionales	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,063	$130	12.20	$4,191	$4,180	99.73	$3,509	$0	0.00	$2,200	$0	0.00	$2,200	$0	0.00	$13,163	$4,309	32.74
114 Desarrollo integral de la educación media		$2,167	$2,167	100.00	$19,358	$19,357	99.99	$19,162	$0	0.00	$23,532	$0	0.00	$23,532	$0	0.00	$87,752	$21,524	24.53
387 270 IED desarrollando procesos de fortalecimiento de competencias básicas, técnicas y tecnológicas de los estudiantes de educación media		$2,167	$2,167	100.00	$19,358	$19,357	99.99	$19,162	$0	0.00	$23,532	$0	0.00	$23.532	$0	0.00	$87,752	$21,524	24.53

Indicador(es)

(C) 45 Número IED con procesos de fortalecimiento de la educación media desarrollados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	250.00	250.00	263.00	105.20%	
2017	260.00	263.00	274.00	104.18%	
2018	265.00	265.00	0.00	103.40%	0.00%
2019	270.00	270.00	0.00	0.00%	
2020	270.00	270.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	101.48%

Proyecto(s) de inversión																			
1073 - Desarrollo integral de la educación media en las instituciones educativas del Distrito																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Apoyar y acompañar a 274 colegios en el desarrollo y fortalecimiento de las competencias básicas, técnicas, tecnológicas y socioemocionales de los estudiantes de 10° y 11°	Magnitud	250.00	263.00	105.20	263.00	274.00	104.18	274.00	0.00	0.00	274.00	0.00	0.00	274.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,167	$2,167	100.00	$17,407	$17,406	99.99	$17,203	$0	0.00	$21,532	$0	0.00	$21,532	$0	0.00	$79,841	$19,573	24.52
(C)2 Apoyar y acompañar a 160 colegios en la implementación del programa distrital de orientación socio-ocupacional para asegurar el desarrollo integral de los estudiantes.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	76.00	76.00	100.00	125.00	0.00	0.00	142.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,951	$1,951	100.00	$1,959	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$7,911	$1,951	24.66
115 Fortalecimiento institucional desde la gestión pedagógica		$14,012	$12,050	86.00	$38,940	$38,709	99.41	$35,191	$0	0.00	$34,687	$0	0.00	$30,687	$0	0.00	$153,517	$50,759	33.06
388 100% de IED desarrollando el proyecto de uso y apropiación de TIC		$2,133	$2,133	100.00	$2,646	$2,646	100.00	$3,024	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$13,803	$4,779	34.62

Indicador(es)

(C) 46 Porcentaje de las IED que desarrollan el proyecto de uso y apropiación de TIC

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5.00	5.00	4.96	99.20%	
2017	32.00	32.90	32.90	100.00%	
2018	52.00	39.16	0.00	84.01%	0.00%
2019	91.00	91.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	32.90%

Proyecto(s) de inversión																			
1057 - Competencias para el ciudadano de hoy																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Implementar en 383 colegios estrategias de mejoramiento del Uso y la Apropiación de las TIC y los medios educativos	Magnitud	20.00	19.00	95.00	126.00	126.00	100.00	150.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	383.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,965	$1,965	100.00	$2,478	$2,478	100.00	$3,024	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$13,467	$4,443	32.99

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$1,360,656	$1,349,821	99.20	$3,304,050	$3,301,799	99.93	$3,590,997	$0	0.00	$3,220,847	$0	0.00	$2,899,452	$0	0.00	$14,376,002	$4,651,620	32.36
(K)4 Actualizar el 1 portal para el mejoramiento en la generación de contenidos FINALIZADA - NO CONTINUA intervención pedagógica de la Subsecretaria de Calidad y Pertinencia.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$168	$168	100.00	$168	$168	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$336	$336	100.00
389 100% IED acompañadas en la implementación del modelo de atención educativa diferencial		$4,267	$4,152	97.31	$14,763	$14,565	98.66	$14,919	$0	0.00	$8,333	$0	0.00	$8,333	$0	0.00	$50,615	$18,717	36.98

Indicador(es)

(K) 47 Porcentaje IED acompañadas en la implementación del modelo de atención educativa diferencial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	66.67%
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Proyecto(s) de inversión

1053 - Oportunidades de aprendizaje desde el enfoque diferencial

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Implementar el 100 porciento del modelo de atención educativa integral, para avanzar hacia una educación de calidad, que garantice las condiciones en términos de los apoyos requeridos, contenidos educativos, recursos y estrategias para conseguir la participación efectiva de todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones o características.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,871	$2,757	96.05	$12,978	$12,815	98.74	$14,245	$0	0.00	$6,700	$0	0.00	$6,700	$0	0.00	$43,493	$15,572	35.80
(K)2 Actualizar los 3 modelos de las propuestas educativas flexibles para responder a las necesidades de la población que por distintos factores no puede acceder a la educación, y requiere de otras alternativas para alcanzar la educación media.	Magnitud	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,396	$1,395	99.91	$1,785	$1,750	98.04	$674	$0	0.00	$1,633	$0	0.00	$1,633	$0	0.00	$7,122	$3,144	44.15
390 100% de IED acompañadas en el fortalecimiento de su currículo para transformación de sus prácticas de aula		$1,543	$1,543	100.00	$2,746	$2,739	99.77	$5,005	$0	0.00	$6,500	$0	0.00	$6.500	$0	0.00	$22,294	$4,282	19.21

Indicador(es)

(C) 48 Porcentaje de IED acompañadas en el fortalecimiento de su currículo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	21.00	21.00	21.00	100.00%	
2017	47.00	47.00	46.54	99.02%	
2018	80.00	80.00	0.00	58.18%	0.00%
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	46.54%

Proyecto(s) de inversión

1005 - Fortalecimiento curricular para el desarrollo de aprendizajes a lo largo de la vida

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Apoyar y acompañar 376 Colegios Oficiales del Distrito Capital en el desarrollo de referentes curriculares, proyectos transversales y en la implementación de prácticas pedagógicas innovadoras	Magnitud	80.00	80.00	100.00	177.00	175.00	98.87	301.00	0.00	0.00	376.00	0.00	0.00	376.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,543	$1,543	100.00	$2,746	$2,739	99.77	$5,005	$0	0.00	$6,500	$0	0.00	$6,500	$0	0.00	$22,294	$4,282	19.21

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$1,360,656	$1,349,821	99.20	$3,304,050	$3,301,799	99.93	$3,590,997	$0	0.00	$3,220,847	$0	0.00	$2,899,452	$0	0.00	$14,376,002	$4,651,620	32.36
391 100% de IED que ejecutan el nuevo Plan de Lectura y Escritura del Distrito	$2,399	$552	23.00	$5,040	$5,016	99.54	$3,374	$0	0.00	$3,200	$0	0.00	$3,200	$0	0.00	$17,213	$5,568	32.35

Indicador(es)

(C) 49 Porcentaje de IED con el nuevo Plan de Lectura y Escritura ejecutado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5.00	5.00	7.83	156.60%	
2017	32.00	32.90	32.90	100.00%	
2018	52.00	52.22	0.00	63.00% ⚠	0.00% ⊘
2019	91.00	91.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	32.90% ⊘

Proyecto(s) de inversión

1057 - Competencias para el ciudadano de hoy

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
(C)2	Ejecutar en 383 colegios el nuevo Plan de lectura y Escritura del Distrito, lo cual incluye el fortalecimiento de ambientes de aprendizaje tales como las bibliotecas escolares y uso pedagógico de las mismas.	Magnitud	20.00	30.00	150.00	126.00	126.00	100.00	200.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	383.00	0.00	0.00			
		Recursos	$2,399	$552	23.00	$5,040	$5,016	99.54	$3,374	$0	0.00	$3,200	$0	0.00	$3,200	$0	0.00	$17,213	$5,568	32.35

392 10% de estudiantes de grado 11 del sector oficial en nivel B1 o superior de inglés como segunda lengua			$1,681	$1,681	100.00	$2,692	$2,689	99.86	$4,038	$0	0.00	$4,228	$0	0.00	$4,228	$0	0.00	$16,867	$4,369	25.90

Indicador(es)

(C) 50 Porcentaje de estudiantes de grado 11 del sector oficial en nivel B1 o superior de inglés como segunda lengua

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	4.00	4.00	6.00	150.00%	
2017	6.00	7.20	6.00	83.33%	
2018	8.00	8.00	0.00	75.00% ✓	0.00% ⊘
2019	9.00	9.00	0.00	0.00%	
2020	10.00	10.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	60.00% ⚠

Proyecto(s) de inversión

1057 - Competencias para el ciudadano de hoy

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
(C)3	Apoyar y acompañar a 110 colegios de los colegios oficiales del Distrito en le proceso pedagógico para fortalecer una segunda lengua.	Magnitud	15.00	16.00	106.67	35.00	35.00	100.00	70.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,681	$1,681	100.00	$2,692	$2,689	99.86	$4,038	$0	0.00	$4,228	$0	0.00	$4,228	$0	0.00	$16,867	$4,369	25.90

393 Sistema integral de evaluación y acreditación de la calidad de la educación en Bogotá en operación			$1,989	$1,989	100.00	$10,666	$10,666	100.00	$4,415	$0	0.00	$8,426	$0	0.00	$4,426	$0	0.00	$29,922	$12,655	42.29

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$1,360,656	$1,349,821	99.20	$3,304,050	$3,301,799	99.93	$3,590,997	$0	0.00	$3,220,847	$0	0.00	$2,899,452	$0	0.00	$14,376,002	$4,651,620	32.36
(C) 51 Sistema integral de evaluación y acreditación de la calidad de la educación operando																			
(K)1 FACILITAR EN 363 COLEGIOS EL USO DE LA INFORMACIÓN RELEVANTE A LA ESCUELA, PARA SU PROCESO DE TRANSFORMACIÓN EN FUNCIÓN DEL PEI.	Magnitud	361.00	361.00	100.00	362.00	362.00	100.00	363.00	0.00	0.00	363.00	0.00	0.00	363.00	0.00	0.00			
	Recursos	$516	$516	100.00	$1,268	$1,268	100.00	$989	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$4,772	$1,783	37.37
(K)2 ARTICULAR Y CREAR 1 REPOSITORIO QUE RECOPILE E IDENTIFIQUEN LAS BUENAS PRÁCTICAS EVALUATIVAS QUE PERMITAN DISMINUIR LA BRECHA ENTRE LA EVALUACIÓN FORMATIVA Y LA EVALUACIÓN SUMATIVA PARA GENERAR CALIDAD EDUCATIVA EN LAS IED DESDE EL AULA.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$150	$150	100.00	$550	$550	100.00	$200	$0	0.00	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$1,900	$700	36.84
(C)3 IMPLEMENTAR 1 SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN, COMO HERRAMENTA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN EN LA SED.	Magnitud	0.50	0.50	100.00	0.80	0.80	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$841	$841	100.00	$7,576	$7,576	100.00	$2,501	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$18,918	$8,417	44.49
(S)4 ENTREGAR 175 INCENTIVOS A COLEGIOS, ESTUDIANTES Y DOCENTES DESTACADOS POR EXCELENTES RESULTADOS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE EVALUACIÓN Y/O LO QUE DETERMINE LA NORMA VIGENTE EN MATERIA DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD EN EDUCACIÓN.	Magnitud	25.00	25.00	100.00	50.00	50.00	100.00	25.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	175.00	75.00	42.86
	Recursos	$483	$483	100.00	$1,273	$1,273	100.00	$725	$0	0.00	$926	$0	0.00	$926	$0	0.00	$4,332	$1,755	40.51
394 Construir una línea de base del número de estudiantes con trastornos de aprendizaje pertenecientes al Sistema Educativo Oficial en articulación con las estrategias establecidas con el sector salud		$0	$0	0.00	$388	$388	100.00	$416	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1.000	$0	0.00	$2,803	$388	13.83
(K) 52 Líneas base de la identificación de estudiantes con trastornos de aprendizaje dentro del Sistema Oficial construidas en articulación con las estrategias establecidas con el sector salud																			
(K)1 Implementar el 100 porciento del modelo de atención educativa integral, para avanzar hacia una educación de calidad, que garantice las condiciones en términos de los apoyos requeridos, contenidos educativos, recursos y estrategias para conseguir la participación efectiva de todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones o características.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$388	$388	100.00	$416	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$2,803	$388	13.83

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.50	0.50	0.50	100.00%			
2017	0.80	0.80	0.80	100.00%			
2018	1.00	1.00	0.00	80.00%	✓	0.00%	⊘
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Proyecto(s) de inversión

1072 - Evaluar para transformar y mejorar

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	1.00	1.00	0.68	68.00%			
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	⊘	34.00%	⊘
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		17.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1053 - Oportunidades de aprendizaje desde el enfoque diferencial

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$1,360,656	$1,349,821	99.20	$3,304,050	$3,301,799	99.93	$3,590,997	$0	0.00	$3,220,847	$0	0.00	$2,899,452	$0	0.00	$14,376,002	$4,651,620	32.36
116 Uso del tiempo escolar y jornada única		$18,951	$18,935	99.91	$32,999	$32,999	100.00	$35,863	$0	0.00	$59,827	$0	0.00	$59,827	$0	0.00	$207,467	$51,934	25.03
395 30% de matrícula oficial en jornada única		$4,628	$4,611	99.64	$16,222	$16,222	100.00	$19,632	$0	0.00	$37,827	$0	0.00	$37,827	$0	0.00	$116,135	$20,833	17.94
Indicador(es)																			
(C) 53 Porcentaje de matrícula oficial en jornada única																			
Proyecto(s) de inversión																			
1056 - Mejoramiento de la calidad educativa a través de la jornada única y el uso del tiempo escolar																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Ampliar en 249,000 Estudiantes del Sistema Educativo Oficial el tiempo escolar mediante la implementación de la Jornada Única que permita mayores oportunidades de aprendizaje y potencien sus habilidades fortaleciendo las competencias básicas y la formacion integral, en ambientes de aprendizajes innovadores del colegio y la ciudad.	Magnitud	52,147.00	67,927.00	130.26	86,758.00	82,581.00	95.19	157,742.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$4,628	$4,611	99.64	$16,222	$16,222	100.00	$19,632	$0	0.00	$37,827	$0	0.00	$37,827	$0	0.00	$116,135	$20,833	17.94
396 35% de matrícula oficial en actividades de uso del tiempo escolar		$14,324	$14,324	100.00	$16,777	$16,777	100.00	$16,231	$0	0.00	$22,000	$0	0.00	$22,000	$0	0.00	$91,332	$31,101	34.05
Indicador(es)																			
(C) 54 Porcentaje de matrícula oficial en actividades de uso del tiempo escolar																			
Proyecto(s) de inversión																			
1056 - Mejoramiento de la calidad educativa a través de la jornada única y el uso del tiempo escolar																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)2 Garantizar en 290,500 Estudiantes la permanencia escolar, el desarrollo y fortalecimiento de habilidades en música, arte, literatura, deporte, ciencia y tecnología, convivencia y formación ciudadana, medio ambiente, lengua extranjera, oralidad, lectura y escritura, entre otros.	Magnitud	224,100.00	251,661.00	112.30	276,000.00	281,691.00	102.06	276,000.00	0.00	0.00	290,500.00	0.00	0.00	290,500.00	0.00	0.00			
	Recursos	$14,324	$14,324	100.00	$16,777	$16,777	100.00	$16,231	$0	0.00	$22,000	$0	0.00	$22,000	$0	0.00	$91,332	$31,101	34.05
07 Inclusión educativa para la equidad		$277,208	$270,504	97.58	$1,242,736	$1,241,878	99.93	$1,286,790	$0	0.00	$1,279,965	$0	0.00	$962,570	$0	0.00	$5,049,269	$1,512,382	29.95
117 Acceso y permanencia con enfoque local		$126,087	$125,699	99.69	$705,941	$705,723	99.97	$746,091	$0	0.00	$676,955	$0	0.00	$679,137	$0	0.00	$2,934,210	$831,422	28.34
397 12.000 niños, niñas, adolescentes y adultos desescolarizados que se logran matricular en el sistema educativo, a través de estrategias de búsqueda activa		$1,346	$1,314	97.63	$5,226	$5,226	100.00	$3,763	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$22,335	$6,540	29.28
Indicador(es)																			

(C) 53 Porcentaje de matrícula oficial en jornada única

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	4.00	7.00	8.18	116.86%	
2017	15.00	11.00	10.47	95.18%	
2018	26.00	20.00	0.00	52.35%	0.00%
2019	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2020	30.00	30.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	34.90%

(C) 54 Porcentaje de matrícula oficial en actividades de uso del tiempo escolar

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	27.00	27.00	30.32	112.30%	
2017	29.00	35.00	35.71	102.03%	
2018	32.00	35.00	0.00	102.03%	0.00%
2019	35.00	35.00	0.00	0.00%	
2020	35.00	35.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	102.03%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$1,360,656	$1,349,821	99.20	$3,304,050	$3,301,799	99.93	$3,590,997	$0	0.00	$3,220,847	$0	0.00	$2,899,452	$0	0.00	$14,376,002	$4,651,620	32.36

(S) 55 Número de niños, niñas, adolescentes y adultos desescolarizados que se logran matricular en el sistema educativo, a través de estrategias de búsqueda activa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	3,000.00	3,000.00	3,010.00	100.33%	
2017	3,000.00	3,000.00	2,897.00	96.57%	
2018	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	66.32%
2019	3,000.00	3,093.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	12,000.00	12,000.00	5,907.00	al Plan de Desarrollo	49.23%

Proyecto(s) de inversión

1049 - Cobertura con equidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)2 Modernizar 100 porciento del proceso de matrícula en las localidades con enfoque adecuado de servicio al ciudadano y búsqueda activa de población desescolarizada.	Magnitud	25.00	25.00	100.00	50.00	50.00	100.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,346	$1,314	97.63	$5,226	$5,226	100.00	$3,763	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$22,335	$6,540	29.28

398 14.449 estudiantes en extra-edad que se atienden en el sistema educativo mediante modelos flexibles y estrategias semiescolarizadas	$3,990	$3,970	99.50	$380	$380	100.00	$3,926	$0	0.00	$1,698	$0	0.00	$1,698	$0	0.00	$11,691	$4,350	37.20

Indicador(es)

(C) 56 Número de estudiantes en extra-edad en el sistema educativo atendidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	7,309.00	7,309.00	7,372.00	100.86%	
2017	8,609.00	10,000.00	10,354.00	103.54%	
2018	12,109.00	12,109.00	0.00	85.51%	0.00%
2019	14,109.00	14,109.00	0.00	0.00%	
2020	14,449.00	14,449.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	71.66%

Proyecto(s) de inversión

1049 - Cobertura con equidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)3 Implementar 100 porciento de los colegios oficiales la gratuidad educativa y/o acciones afirmativas para población vulnerable y diversa para facilitar su acceso y la permanencia, especialmente víctimas del conflicto, población rural, extra edad, trabajadores infantiles, grupos étnicos, condición de discapacidad, entre otros.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,990	$3,970	99.50	$380	$380	100.00	$3,926	$0	0.00	$1,698	$0	0.00	$1,698	$0	0.00	$11,691	$4,350	37.20

399 37 Instituciones Educativas Distritales que se operan mediante administración del servicio educativo	$257	$257	100.00	$82,851	$82,808	99.95	$85,806	$0	0.00	$143,369	$0	0.00	$143,369	$0	0.00	$455,653	$83,065	18.23

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$1,360,656	$1,349,821	99.20	$3,304,050	$3,301,799	99.93	$3,590,997	$0	0.00	$3,220,847	$0	0.00	$2,899,452	$0	0.00	$14,376,002	$4,651,620	32.36
(C) 57 Número de IED con administración del servicio educativo operando																		
Proyecto(s) de inversión																		
1049 - Cobertura con equidad																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(C)4 Administrar 37 colegios oficiales mediante la modalidad de administración del servicio educativo, con condiciones de calidad, clima escolar y jornada única. — Magnitud	22.00	22.00	100.00	22.00	22.00	100.00	24.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00			
Recursos	$257	$257	100.00	$82,851	$82,808	99.95	$85,806	$0	0.00	$143,369	$0	0.00	$143,369	$0	0.00	$455,653	$83,065	18.23
400 100% de estudiantes de IED beneficiados con alimentación escolar	$58,079	$58,079	100.00	$367,559	$367,424	99.96	$383,828	$0	0.00	$321,428	$0	0.00	$323.610	$0	0.00	$1,454,504	$425,503	29.25
Indicador(es)																		
(K) 58 Porcentaje de estudiantes de IED con alimentación escolar																		
Proyecto(s) de inversión																		
1052 - Bienestar estudiantil para todos																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(C)1 Beneficiar 780,646 estudiantes matriculados en el Sistema Educativo Oficial del Distrito con complementos alimentarios (refrigerios, desayuno, almuerzo y cena) — Magnitud	717,791.00	768,186.00	107.02	752,686.00	784,952.00	104.29	754,316.00	0.00	0.00	762,395.00	0.00	0.00	780,646.00	0.00	0.00			
Recursos	$58,079	$58,079	100.00	$367,559	$367,424	99.96	$383,828	$0	0.00	$321,428	$0	0.00	$323,610	$0	0.00	$1,454,504	$425,503	29.25
401 20 localidades acompañadas en la implementación y seguimiento de planes de cobertura educativa (acceso y permanencia escolar)	$2,455	$2,426	98.79	$32,569	$32,569	100.00	$26,875	$0	0.00	$22,385	$0	0.00	$22.385	$0	0.00	$106,669	$34,995	32.81
Indicador(es)																		
(K) 59 Número de localidades con planes de cobertura educativa implementados y con seguimiento																		

(C) 57 Número de IED con administración del servicio educativo operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	22.00	22.00	22.00	100.00%	
2017	22.00	22.00	22.00	100.00%	
2018	24.00	24.00	0.00	91.67%	0.00%
2019	37.00	37.00	0.00	0.00%	
2020	37.00	37.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	59.46%

(K) 58 Porcentaje de estudiantes de IED con alimentación escolar

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	66.67%
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

(K) 59 Número de localidades con planes de cobertura educativa implementados y con seguimiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2017	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2018	20.00	20.00	0.00	0.00%	66.67%
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$1,360,656	$1,349,821	99.20	$3,304,050	$3,301,799	99.93	$3,590,997	$0	0.00	$3,220,847	$0	0.00	$2,899,452	$0	0.00	$14,376,002	$4,651,620	32.36
Proyecto(s) de inversión																			
1049 - Cobertura con equidad																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Acompañar 20 localidades en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de planes locales de cobertura educativa, y la implementación de una Ruta del Acceso y la Permanencia Escolar.	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
	Recursos	$394	$394	100.00	$1,057	$1,057	100.00	$1,675	$0	0.00	$2,123	$0	0.00	$2,123	$0	0.00	$7,373	$1,451	19.68
(C)5 Garantizar 100 porciento de los colegios no oficiales contratados para la prestación del servicio educativo, la jornada única y las condiciones de calidad, que permitan atender a los estudiantes que vienen matriculados en esta estrategia y a la población en condición de discapacidad.	Magnitud	34.00	30.00	88.24	50.00	50.00	100.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,061	$2,032	98.56	$31,513	$31,513	100.00	$25,200	$0	0.00	$20,261	$0	0.00	$20,261	$0	0.00	$99,296	$33,544	33.78
402 100% de implementación de la Ruta del Acceso y la Permanencia Escolar		$59,960	$59,653	99.49	$216,022	$215,982	99.98	$240,506	$0	0.00	$180,473	$0	0.00	$180,473	$0	0.00	$877,434	$275,635	31.41
Indicador(es)																			

(C) 60 Porcentaje de implementación de la Ruta del Acceso y la Permanencia Escolar

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2017	50.00	54.00	55.00	101.85%	
2018	75.00	75.00	0.00	73.33%	0.00%
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	55.00%

Proyecto(s) de inversión																			
1049 - Cobertura con equidad																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Acompañar 20 localidades en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de planes locales de cobertura educativa, y la implementación de una Ruta del Acceso y la Permanencia Escolar.	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,593	$1,593	100.00	$1,756	$1,756	100.00	$2,407	$0	0.00	$3,377	$0	0.00	$3,377	$0	0.00	$12,509	$3,349	26.77
(K)3 Implementar 100 porciento de los colegios oficiales la gratuidad educativa y/o acciones afirmativas para población vulnerable y diversa para facilitar su acceso y la permanencia, especialmente víctimas del conflicto, población rural, extra edad, trabajadores infantiles, grupos étnicos, condición de discapacidad, entre otros.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$18,915	$18,877	99.80	$74,326	$74,326	100.00	$79,128	$0	0.00	$63,725	$0	0.00	$63,725	$0	0.00	$299,818	$93,203	31.09
1052 - Bienestar estudiantil para todos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)2 Beneficiar 156,421 estudiantes de colegios oficiales del Distrito con alguna de las modalidades de transporte (Ruta Escolar, Subsidio u otros medios alternativos)	Magnitud	131,266.00	130,937.00	99.75	133,572.00	141,413.00	105.87	136,952.00	0.00	0.00	148,361.00	0.00	0.00	156,421.00	0.00	0.00			
	Recursos	$38,639	$38,636	99.99	$133,055	$133,041	99.99	$150,171	$0	0.00	$105,000	$0	0.00	$105,000	$0	0.00	$531,865	$171,678	32.28
(K)3 Amparar 100 porciento de estudiantes matrículados en el Sector oficial del Distrito mediante un seguro o un convenio interadministrativo en caso de accidentes escolares.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$813	$546	67.21	$6,885	$6,859	99.63	$8,800	$0	0.00	$8,372	$0	0.00	$8,372	$0	0.00	$33,241	$7,405	22.28
403 13.000 nuevos adultos atendidos a través de estrategias de alfabetización		$0	$0	0.00	$1,333	$1,333	100.00	$1,387	$0	0.00	$1,602	$0	0.00	$1,602	$0	0.00	$5,923	$1,333	22.51
Indicador(es)																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$1,360,656	$1,349,821	99.20	$3,304,050	$3,301,799	99.93	$3,590,997	$0	0.00	$3,220,847	$0	0.00	$2,899,452	$0	0.00	$14,376,002	$4,651,620	32.36

(S) 61 Número de nuevos adultos atendidos a través de estrategias de alfabetización

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1,000.00	1,000.00	1,375.00	137.50%	
2017	4,000.00	500.00	474.00	94.80%	
2018	4,000.00	2,425.00	0.00	0.00%	43.26%
2019	4,000.00	5,200.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	3,526.00	0.00	0.00%	
TOTAL	13,000.00	13,000.00	1,849.00	al Plan de Desarrollo	14.22%

Proyecto(s) de inversión

1049 - Cobertura con equidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)3 Implementar 100 porciento de los colegios oficiales la gratuidad educativa y/o acciones afirmativas para población vulnerable y diversa para facilitar su acceso y la permanencia, especialmente víctimas del conflicto, población rural, extra edad, trabajadores infantiles, grupos étnicos, condición de discapacidad, entre otros.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,333	$1,333	100.00	$1,387	$0	0.00	$1,602	$0	0.00	$1,602	$0	0.00	$5,923	$1,333	22.51
118 Ambientes de aprendizaje para la vida		$151,122	$144,805	95.82	$536,796	$536,155	99.88	$540,699	$0	0.00	$603,011	$0	0.00	$283,433	$0	0.00	$2,115,060	$680,960	32.20
404 30 colegios nuevos correspondientes a: 3 en ejecución, 5 en diseño y 22 en gestión de predios		$17,407	$17,369	99.78	$145,760	$145,396	99.75	$161,853	$0	0.00	$117,360	$0	0.00	$0	$0	0.00	$442,380	$162,764	36.79

Indicador(es)

(S) 62 Número de colegios nuevos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2017	3.00	2.00	2.00	100.00%	
2018	11.00	6.00	0.00	0.00%	25.00%
2019	15.00	7.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	15.00	0.00	0.00%	
TOTAL	30.00	30.00	2.00	al Plan de Desarrollo	6.67%

Proyecto(s) de inversión

1046 - Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Construir 134 Sedes Educativas En lotes nuevos e Intervenir colegios existentes con restituciones, terminaciones o ampliaciones de infraestructura educativa que no cumplan con las especificaciones de sismo resistencia y cuenten con análisis de vulnerabilidad, diseños, y cuyos lotes de ubicación se encuentren debidamente legalizados.	Magnitud	17.00	5.00	29.41	17.00	17.00	100.00	34.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	134.00	22.00	16.42
	Recursos	$17,407	$17,369	99.78	$145,760	$145,396	99.75	$161,853	$0	0.00	$117,360	$0	0.00	$0	$0	0.00	$442,380	$162,764	36.79
405 32 colegios oficiales con restituciones, terminaciones o ampliaciones		$68,990	$68,855	99.80	$95,080	$95,014	99.93	$61,596	$0	0.00	$117,360	$0	0.00	$12,500	$0	0.00	$355,525	$163,869	46.09

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$1,360,656	$1,349,821	99.20	$3,304,050	$3,301,799	99.93	$3,590,997	$0	0.00	$3,220,847	$0	0.00	$2,899,452	$0	0.00	$14,376,002	$4,651,620	32.36
(S) 63 Número de colegios oficiales con restituciones, terminaciones o ampliaciones																			
Proyecto(s) de inversión																			
1046 - Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Construir 134 Sedes Educativas En lotes nuevos e Intervenir colegios existentes con restituciones, terminaciones o ampliaciones de infraestructura educativa que no cumplan con las especificaciones de sismo resistencia y cuenten con análisis de vulnerabilidad, diseños, y cuyos lotes de ubicación se encuentren debidamente legalizados.	Magnitud	17.00	5.00	29.41	17.00	17.00	100.00	34.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	134.00	22.00	16.42
	Recursos	$68,990	$68,855	99.80	$95,080	$95,014	99.93	$61,596	$0	0.00	$117,360	$0	0.00	$12,500	$0	0.00	$355,525	$163,869	46.09
406 376 colegios para el proceso de enseñanza - aprendizaje operando		$46,870	$42,364	90.39	$271,746	$271,645	99.96	$293,324	$0	0.00	$302,181	$0	0.00	$249.134	$0	0.00	$1,163,256	$314,009	26.99
Indicador(es)																			
(C) 64 Colegios para el proceso de enseñanza - aprendizaje operando																			
Proyecto(s) de inversión																			
1046 - Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4 Dotar 474 Sedes con los elementos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sector educativo oficial	Magnitud	85.00	13.00	15.29	175.00	175.00	100.00	110.00	0.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	188.00	39.66
	Recursos	$20,582	$16,124	78.34	$26,055	$26,014	99.84	$27,055	$0	0.00	$53,047	$0	0.00	$0	$0	0.00	$126,740	$42,138	33.25
1071 - Gestión educativa institucional																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Garantizar en 376 colegios el pago de los servicios públicos domiciliarios (gas, energía, aseo, acueducto, alcantarillado, teléfono) vigilancia y aseo locativo para el adecuado funcionamiento de las IED	Magnitud	361.00	361.00	100.00	363.00	362.00	99.72	369.00	0.00	0.00	376.00	0.00	0.00	376.00	0.00	0.00			
	Recursos	$17,524	$17,486	99.78	$233,181	$233,154	99.99	$242,936	$0	0.00	$236,487	$0	0.00	$236,487	$0	0.00	$966,615	$250,640	25.93
(K)2 Garantizar el 100 Por ciento del pago de los contratos de arrendamientos para prestar el servicio educativo	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,276	$3,267	99.73	$10,773	$10,754	99.82	$11,562	$0	0.00	$11,872	$0	0.00	$11,872	$0	0.00	$49,356	$14,021	28.41
(K)3 Garantizar el 100 Por ciento de los eventos y solicitudes de transporte necesarios para el adecuado funcionamiento de la entidad, así como la contratación de profesionales que apoyen las actividades propias del proyecto	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$5,488	$5,487	99.98	$1,736	$1,723	99.25	$11,770	$0	0.00	$775	$0	0.00	$775	$0	0.00	$20,544	$7,210	35.09

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	6.00	6.00	1.00	16.67%	
2017	6.00	9.00	9.00	100.00%	
2018	10.00	12.00	0.00	0.00%	45.45%
2019	10.00	10.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	32.00	32.00	10.00	al Plan de Desarrollo	31.25%

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	361.00	361.00	361.00	100.00%	
2017	365.00	363.00	362.00	99.72%	
2018	371.00	369.00	0.00	98.10%	0.00%
2019	376.00	376.00	0.00	0.00%	
2020	376.00	376.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	96.28%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$1,360,656	$1,349,821	99.20	$3,304,050	$3,301,799	99.93	$3,590,997	$0	0.00	$3,220,847	$0	0.00	$2,899,452	$0	0.00	$14,376,002	$4,651,620	32.36
407 300 sedes de IED con mejoramientos de infraestructura		$17,854	$16,217	90.83	$24,210	$24,101	99.55	$23,926	$0	0.00	$66,110	$0	0.00	$21,799	$0	0.00	$153,899	$40,317	26.20
Indicador(es)																			
(S) 65 Número de sedes de IED con mejoramientos de infraestructura																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	30.00	30.00	24.00	80.00%	
2017	72.00	109.00	116.00	106.42%	
2018	123.00	80.00	0.00	0.00%	63.64%
2019	75.00	80.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	300.00	300.00	140.00	al Plan de Desarrollo	46.67%

Proyecto(s) de inversión

1046 - Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Intervenir 608 Sedes existentes con mejoramientos de Infraestructura con el fin de ampliar cobertura, garantizando los ambientes de aprendizaje y asegurando los estándares establecidos para este tipo de infraestructura. De igual forma intervenir sedes administrativas con reparaciones locativas	Magnitud	32.00	25.00	78.13	118.00	125.00	105.93	83.00	0.00	0.00	293.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	608.00	150.00	24.67
	Recursos	$17,854	$16,217	90.83	$23,796	$23,692	99.57	$23,126	$0	0.00	$60,296	$0	0.00	$21,799	$0	0.00	$146,870	$39,909	27.17
(S)3 Construir y/o adecuar 3 Sedes de la Red de Innvovación del Maestro con adecuaciones en infaestructura	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	33.33
	Recursos	$0	$0	0.00	$414	$408	98.56	$800	$0	0.00	$5,814	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,029	$408	5.81
08 Acceso con calidad a la educación superior		$23,614	$23,597	99.93	$27,942	$27,942	100.00	$36,379	$0	0.00	$57,260	$0	0.00	$57,260	$0	0.00	$202,455	$51,539	25.46
119 Acceso con calidad a la educación superior		$23,614	$23,597	99.93	$27,942	$27,942	100.00	$36,379	$0	0.00	$57,260	$0	0.00	$57,260	$0	0.00	$202,455	$51,539	25.46
408 Promover 35.000 cupos para el acceso a la educación superior		$23,314	$23,297	99.93	$23,163	$23,163	100.00	$25,819	$0	0.00	$42,160	$0	0.00	$50,260	$0	0.00	$164,715	$46,459	28.21
Indicador(es)																			
(S) 66 Número de cupos en educación superior promovidos																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5,250.00	3,346.00	1,459.00	43.60%	
2017	5,026.00	8,042.00	8,149.00	101.33%	
2018	6,142.00	5,285.00	0.00	0.00%	64.51%
2019	6,089.00	6,051.00	0.00	0.00%	
2020	4,493.00	6,056.00	0.00	0.00%	
TOTAL	27,000.00	27,000.00	9,608.00	al Plan de Desarrollo	35.59%

Proyecto(s) de inversión

1074 - Educación superior para una ciudad de conocimiento

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Apoyar a 27,000 egresados mediante alianzas con diversos actores para la generación de mayores posibilidades de ingreso al sistema de educación superior en los niveles técnico profesional, tecnólogo y profesional universitario en las modalidades virtual y presencial.	Magnitud	3,346.00	1,459.00	43.60	8,042.00	8,149.00	101.33	5,285.00	0.00	0.00	6,051.00	0.00	0.00	6,056.00	0.00	0.00	27,000.00	9,608.00	35.59
	Recursos	$23,314	$23,297	99.93	$23,163	$23,163	100.00	$25,819	$0	0.00	$42,160	$0	0.00	$50,260	$0	0.00	$164,715	$46,459	28.21
409 1000 estudiantes participantes del piloto de educación virtual y blended learning en el marco del programa acceso con calidad a la educación superior		$0	$0	0.00	$363	$363	100.00	$8,000	$0	0.00	$8,100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$16,463	$363	2.21
Indicador(es)																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$1,360,656	$1,349,821	99.20	$3,304,050	$3,301,799	99.93	$3,590,997	$0	0.00	$3,220,847	$0	0.00	$2,899,452	$0	0.00	$14,376,002	$4,651,620	32.36

(S) 67 Número de estudiantes participantes del piloto de educación virtual y blended learning en el marco del programa acceso con calidad a la educación superior

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	200.00	200.00	200.00	100.00%			
2018	350.00	350.00	0.00	0.00%	⊘	36.36%	⊘
2019	450.00	450.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1,000.00	1,000.00	200.00	al Plan de Desarrollo		20.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1074 - Educación superior para una ciudad de conocimiento

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Apoyar a 27,000 egresados mediante alianzas con diversos actores para la generación de mayores posibilidades de ingreso al sistema de educación superior en los niveles técnico profesional, tecnólogo y profesional universitario en las modalidades virtual y presencial.	Magnitud	3,346.00	1,459.00	43.60	8,042.00	8,149.00	101.33	5,285.00	0.00	0.00	6,051.00	0.00	0.00	6,056.00	0.00	0.00	27,000.00	9,608.00	35.59
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,000	$0	0.00	$8,100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$16,100	$0	0.00
(S)2 Apoyar los 13 proyectos formulados para la adopción de mejores prácticas que conduzcan a disminución de los niveles de deserción, al desarrollo de rutas de acreditación de calidad para programas de pregrado y mejoramiento de los de formación para el trabajo y el desarrollo humano, que además incluyan componente de pertinencia, programas ajustados a demandas productivas y económicas de las localidades, proyectos con orientación de descentralización y con componente de investigación e innovación	Magnitud	0.00	1.00	0.00	4.00	5.00	125.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	13.00	6.00	46.15
	Recursos	$0	$0	0.00	$363	$363	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$363	$363	100.00

410 Crear el Subsistema de Educación Superior en la ciudad, con un enfoque de avance en la Innovación, la Ciencia y la Tecnología		$300	$300	99.97	$3,996	$3,996	100.00	$2,010	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$6.000	$0	0.00	$18,306	$4,296	23.47

Indicador(es)

(K) 68 Número de subsistemas de Educación Superior creados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	1.00	1.00	0.50	50.00%			
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	⊘	25.00%	⊘
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		12.50%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1074 - Educación superior para una ciudad de conocimiento

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Apoyar los 13 proyectos formulados para la adopción de mejores prácticas que conduzcan a disminución de los niveles de deserción, al desarrollo de rutas de acreditación de calidad para programas de pregrado y mejoramiento de los de formación para el trabajo y el desarrollo humano, que además incluyan componente de pertinencia, programas ajustados a demandas productivas y económicas de las localidades, proyectos con orientación de descentralización y con componente de investigación e innovación	Magnitud	1.00	1.00	100.00	4.00	5.00	125.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	13.00	6.00	46.15
	Recursos	$300	$300	99.97	$3,996	$3,996	100.00	$2,010	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$18,306	$4,296	23.47

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$1,360,656	$1,349,821	99.20	$3,304,050	$3,301,799	99.93	$3,590,997	$0	0.00	$3,220,847	$0	0.00	$2,899,452	$0	0.00	$14,376,002	$4,651,620	32.36
411 Diseño y puesta en marcha de un esquema de aseguramiento de las Instituciones de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano		$0	$0	0.00	$420	$420	100.00	$550	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$2,970	$420	14.14
Indicador(es)																			
(K) 69 Número de esquemas de aseguramiento de las Instituciones de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano operando																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	1.00	0.70	70.00%	
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	35.00%
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	17.50%

Proyecto(s) de inversión

1074 - Educación superior para una ciudad de conocimiento

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Apoyar los 13 proyectos formulados para la adopción de mejores prácticas que conduzcan a disminución de los niveles de deserción, al desarrollo de rutas de acreditación de calidad para programas de pregrado y mejoramiento de los de formación para el trabajo y el desarrollo humano, que además incluyan componente de pertinencia, programas ajustados a demandas productivas y económicas de las localidades, proyectos con orientación de descentralización y con componente de investigación e innovación	Magnitud	1.00	1.00	100.00	4.00	5.00	125.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	13.00	6.00	46.15
	Recursos	$0	$0	0.00	$420	$420	100.00	$550	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$2,970	$420	14.14
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$6,480	$6,405	98.84	$14,996	$14,927	99.54	$11,845	$0	0.00	$11,800	$0	0.00	$11,800	$0	0.00	$56,921	$21,332	37.48
24 Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz		$6,480	$6,405	98.84	$14,996	$14,927	99.54	$11,845	$0	0.00	$11,800	$0	0.00	$11,800	$0	0.00	$56,921	$21,332	37.48
154 Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz		$6,480	$6,405	98.84	$14,996	$14,927	99.54	$11,845	$0	0.00	$11,800	$0	0.00	$11,800	$0	0.00	$56,921	$21,332	37.48
412 100% directores locales y rectores formados para fortalecer espacios de participación ciudadana en educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz		$1,459	$1,384	94.86	$3,105	$3,097	99.74	$3,427	$0	0.00	$1,800	$0	0.00	$1,800	$0	0.00	$11,591	$4,481	38.66
Indicador(es)																			
(C) 260 Porcentaje de directores locales y rectores formados para el fortalecimiento de espacios de participación ciudadana																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	16.00	16.00	16.00	100.00%	
2017	44.00	44.00	44.00	100.00%	
2018	72.00	72.00	0.00	61.11%	0.00%
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	44.00%

Proyecto(s) de inversión

1058 - Participación ciudadana para el reencuentro, la reconciliación y la paz

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Fortalecer en 382 Directores Locales y Directivos Docentes las capacidades en su rol de líderes en la comunidad educativa	Magnitud	60.00	60.00	100.00	166.00	166.00	100.00	273.00	0.00	0.00	382.00	0.00	0.00	382.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,459	$1,384	94.86	$3,105	$3,097	99.74	$3,427	$0	0.00	$1,800	$0	0.00	$1,800	$0	0.00	$11,591	$4,481	38.66
413 100% de implementación del Observatorio de Convivencia Escolar para el reencuentro, la reconciliación y la paz		$439	$439	100.00	$1,518	$1,517	99.94	$1,550	$0	0.00	$1,800	$0	0.00	$1,800	$0	0.00	$7,108	$1,957	27.53
Indicador(es)																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$6,480	$6,405	98.84	$14,996	$14,927	99.54	$11,845	$0	0.00	$11,800	$0	0.00	$11,800	$0	0.00	$56,921	$21,332	37.48
(C) 261 Porcentaje de implementación del Observatorio de Convivencia Escolar para el reencuentro, la reconciliación y la paz																			
Proyecto(s) de inversión																			
1058 - Participación ciudadana para el reencuentro, la reconciliación y la paz																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)3 Consolidar el 100 Porcentaje de implementación del Observatorio de Convivencia Escolar para el reencuentro, la reconciliación y la paz	Magnitud	20.00	20.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$439	$439	100.00	$1,518	$1,517	99.94	$1,550	$0	0.00	$1,800	$0	0.00	$1,800	$0	0.00	$7,108	$1,957	27.53
414 100% de IED con el Plan de Convivencia actualizado, ajustado y fortalecido para el reencuentro, la reconciliación y la paz		$2,895	$2,895	100.00	$4,468	$4,436	99.28	$2,944	$0	0.00	$6,450	$0	0.00	$6.450	$0	0.00	$23,207	$7,331	31.59
Indicador(es)																			
(C) 262 Porcentaje de IED con el Plan de Convivencia actualizado, ajustado y fortalecido para el reencuentro, la reconciliación y la paz																			
Proyecto(s) de inversión																			
1058 - Participación ciudadana para el reencuentro, la reconciliación y la paz																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)2 Diseñar e implementar la 1 Estrategia de comunicación y socialización para la construcción de una ciudad educadora	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,940	$1,940	100.00	$3,612	$3,612	100.00	$2,149	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$10,701	$5,552	51.89
(C)5 Apoyar y acompañar a 363 Colegios para fortalecer los Planes de Convivencia hacia el reencuentro, la reconciliación y la paz e institucionalizar la Cátedra de la Paz con enfoque de cultura ciudadana.	Magnitud	30.00	30.00	100.00	141.00	141.00	100.00	261.00	0.00	0.00	363.00	0.00	0.00	363.00	0.00	0.00			
	Recursos	$955	$955	100.00	$856	$823	96.22	$795	$0	0.00	$4,950	$0	0.00	$4,950	$0	0.00	$12,506	$1,779	14.22
415 30 IED intervenidas con el programa de mejoramiento de sus entornos escolares que propenda hacia la mejora de las condiciones de seguridad, pandillismo y consumo de sustancias psicoactivas		$1,319	$1,319	100.00	$2,043	$2,043	99.98	$2,065	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1.000	$0	0.00	$7,426	$3,361	45.26
Indicador(es)																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2018	100.00	100.00	0.00	100.00%	0.00%
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	8.00	8.00	8.00	100.00%	
2017	39.00	39.00	39.00	100.00%	
2018	72.00	72.00	0.00	54.17%	0.00%
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	39.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$6,480	$6,405	98.84	$14,996	$14,927	99.54	$11,845	$0	0.00	$11,800	$0	0.00	$11,800	$0	0.00	$56,921	$21,332	37.48

(C) 263 Número de IED intervenidas con el programa de mejoramiento de sus entornos escolares

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	8.00	8.00	8.00	100.00%	
2017	16.00	30.00	30.00	100.00%	
2018	24.00	30.00	0.00	100.00%	0.00%
2019	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2020	30.00	30.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

1058 - Participación ciudadana para el reencuentro, la reconciliación y la paz

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)4 Apoyar y acompañar a 200 Colegios para la implementación de acciones interinstitucionales con el fin de mejorar los entornos escolares en el Distrito Capital.	Magnitud	8.00	8.00	100.00	76.00	76.00	100.00	137.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,319	$1,319	100.00	$2,043	$2,043	99.98	$2,065	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$7,426	$3,361	45.26
416 30% de IED acompañadas para el fortalecimiento de sus escuelas de padres y familia		$268	$268	100.00	$3,491	$3,487	99.89	$1,064	$0	0.00	$600	$0	0.00	$600	$0	0.00	$6,023	$3,755	62.34

Indicador(es)

(C) 264 Porcentaje de IED acompañadas para el fortalecimiento de sus escuelas de padres y familia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	7.00	7.00	7.76	110.86%	
2017	15.00	19.00	19.00	100.00%	
2018	23.00	27.00	0.00	70.37%	0.00%
2019	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2020	30.00	30.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	63.33%

Proyecto(s) de inversión

1058 - Participación ciudadana para el reencuentro, la reconciliación y la paz

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)6 Desarrollar los 250 Espacios de encuentro requeridos con la comunidad educativa, tanto de obligatorio cumplimiento (mesas estamentarias) como los necesarios para la apuesta de ciudad educadora. Incluye el trabajo para el fortalecimiento de las Escuelas de Padres y Familia de los colegios.	Magnitud	60.00	60.00	100.00	200.00	249.00	124.50	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00			
	Recursos	$268	$268	100.00	$3,491	$3,487	99.89	$1,064	$0	0.00	$600	$0	0.00	$600	$0	0.00	$6,023	$3,755	62.34
417 100% de IED que implementan la cátedra de la paz con enfoque de cultura ciudadana		$100	$100	100.00	$369	$346	93.71	$795	$0	0.00	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$1,565	$446	28.52

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$6,480	$6,405	98.84	$14,996	$14,927	99.54	$11,845	$0	0.00	$11,800	$0	0.00	$11,800	$0	0.00	$56,921	$21,332	37.48
(C) 265 Porcentaje de IED que implementan la cátedra de la paz con enfoque de cultura ciudadana																		
Magnitud	30.00	30.00	100.00	141.00	141.00	100.00	261.00	0.00	0.00	363.00	0.00	0.00	363.00	0.00	0.00			
(C)5 Apoyar y acompañar a 363 Colegios para fortalecer los Planes de Convivencia hacia el reencuentro, la reconciliación y la paz e institucionalizar la Cátedra de la Paz con enfoque de cultura ciudadana. — Recursos	$100	$100	100.00	$369	$346	93.71	$795	$0	0.00	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$1,565	$446	28.52
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$18,377	$17,307	94.18	$64,677	$64,564	99.83	$65,220	$0	0.00	$56,729	$0	0.00	$56,729	$0	0.00	$261,733	$81,871	31.28
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	$2,567	$1,498	58.35	$4,772	$4,770	99.96	$5,571	$0	0.00	$3,754	$0	0.00	$3,754	$0	0.00	$20,417	$6,268	30.70
184 Fortalecimiento de la gestión educativa institucional	$2,567	$1,498	58.35	$4,772	$4,770	99.96	$5,571	$0	0.00	$3,754	$0	0.00	$3,754	$0	0.00	$20,417	$6,268	30.70
418 Nivel central de la SED certificado según la norma NTCGP1000	$2,264	$1,204	53.18	$2,521	$2,521	100.00	$2,651	$0	0.00	$2,354	$0	0.00	$2,354	$0	0.00	$12,144	$3,725	30.67
(S) 387 Certificación de la entidad según la norma NTCGP 1000																		
Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	30.00	100.00	70.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
(C)1 Diseñar y elaborar 100 % el mapa de procesos de la SED para mejorar la efectividad en la prestación del servicio educativo. Estructurar el proceso de gestion documental que permita una organización, control y seguimiento eficaz a los expedientes de la entidad. — Recursos	$2,264	$1,204	53.18	$2,521	$2,521	100.00	$2,651	$0	0.00	$2,354	$0	0.00	$2,354	$0	0.00	$12,144	$3,725	30.67
420 100% implementación del sistema integrado de gestión de servicio a la ciudadanía	$302	$294	97.09	$2,250	$2,249	99.92	$2,920	$0	0.00	$1,400	$0	0.00	$1,400	$0	0.00	$8,273	$2,542	30.73

Proyecto(s) de inversión

1058 - Participación ciudadana para el reencuentro, la reconciliación y la paz

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(C) 265 Porcentaje de IED que implementan la cátedra de la paz con enfoque de cultura ciudadana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	8.00	8.00	8.00	100.00%	
2017	39.00	39.00	39.00	100.00%	
2018	72.00	72.00	0.00	54.17%	0.00%
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	39.00%

(S) 387 Certificación de la entidad según la norma NTCGP 1000

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1055 - Modernización de la gestión institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$18,377	$17,307	94.18	$64,677	$64,564	99.83	$65,220	$0	0.00	$56,729	$0	0.00	$56,729	$0	0.00	$261,733	$81,871	31.28

(C) 389 Porcentaje del sistema integrado de gestión de servicio a la ciudadanía implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2016	5.00	5.00	5.66	113.20%		
2017	40.00	40.00	42.00	105.00%		
2018	75.00	75.00	0.00	56.00%	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	42.00%	

Proyecto(s) de inversión

1055 - Modernización de la gestión institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)2	Construir y desarrollar 1 Estrategia la comunicación que fortalezca una cultura organizacional fundamentada en el servicio e integridad institucional, a través de procesos de comunicación que promuevan un mejor clima laboral, calidad en la gestión institucional y compromiso con los objetivos institucionales entre los servidores de la SED.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$90	$90	100.00	$694	$694	100.00	$420	$0	0.00	$800	$0	0.00	$800	$0	0.00	$2,804	$784	27.96
(C)3	Disponer en un 100 % con los mecanismos de integración del sistema de servicio al ciudadano	Magnitud	5.00	5.66	113.20	40.00	42.00	105.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$212	$204	95.86	$1,303	$1,303	99.98	$2,500	$0	0.00	$600	$0	0.00	$600	$0	0.00	$5,215	$1,506	28.88
(S)5	Adquirir los 3 vehículos para atender las solicitudes de transporte de la SED con el parque automotor	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$253	$252	99.39	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$253	$252	99.39
44 Gobierno y ciudadanía digital			$15,811	$15,810	99.99	$59,905	$59,794	99.81	$59,649	$0	0.00	$52,975	$0	0.00	$52,975	$0	0.00	$241,316	$75,604	31.33
193 Sistemas de información para una política pública eficiente			$15,811	$15,810	99.99	$59,905	$59,794	99.81	$59,649	$0	0.00	$52,975	$0	0.00	$52,975	$0	0.00	$241,316	$75,604	31.33
421 5 Sistemas de información integrados operando			$15,811	$15,810	99.99	$59,905	$59,794	99.81	$59,649	$0	0.00	$52,975	$0	0.00	$52,975	$0	0.00	$241,316	$75,604	31.33

Indicador(es)

(C) 462 Número de sistemas de información integrados operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2016	1.00	1.00	0.50	50.00%		
2017	3.00	3.00	3.00	100.00%		
2018	4.00	4.00	0.00	75.00%	0.00%	
2019	5.00	5.00	0.00	0.00%		
2020	5.00	5.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	60.00%	

Proyecto(s) de inversión

1043 - Sistemas de información al servicio de la gestión educativa

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)1	Integrar los 5 Sistemas de información en los niveles institucional, local y central de la SED, para soportar los procesos, mejorar el flujo de información, y la gestión del servicio educativo	Magnitud	1.00	0.50	50.00	3.00	3.00	100.00	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00			
		Recursos	$11,089	$11,088	99.99	$25,524	$25,475	99.80	$36,950	$0	0.00	$26,775	$0	0.00	$26,775	$0	0.00	$127,114	$36,563	28.76
(C)2	Adecuar en 320 Sedes educativas Despliegue de soluciones de red WiFi con el fin de brindar conectividad en las aulas	Magnitud	290.00	290.00	100.00	300.00	302.00	100.67	310.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,166	$1,166	100.00	$566	$566	100.00	$500	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$4,232	$1,732	40.92
(C)3	Adecuar en 706 Sedes educativas Conectividad con enlaces de Banda Ancha de 30Mb. Mejoramiento de la plataforma tecnológica de seguridad y administración. Implementación de nuevos servicios al servicio de la comunidad educativa	Magnitud	661.00	654.00	98.94	706.00	657.00	93.06	647.00	0.00	0.00	706.00	0.00	0.00	706.00	0.00	0.00			
		Recursos	$3,556	$3,556	100.00	$33,815	$33,754	99.82	$22,199	$0	0.00	$25,200	$0	0.00	$25,200	$0	0.00	$109,970	$37,309	33.93

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
TOTAL 112 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	$1,385,514	$1,373,534	99.14	$3,383,722	$3,381,290	99.93	$3,668,063	$0	0.00	$3,289,377	$0	0.00	$2,967,981	$0	0.00	$14,694,657	$4,754,824	32.36

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$143,137	$136,619	95.45	$210,880	$205,608	97.50	$240,306	$0	0.00	$329,561	$0	0.00	$290,128	$0	0.00	$1,214,012	$342,227	28.19
18 Mejor movilidad para todos		$143,137	$136,619	95.45	$210,880	$205,608	97.50	$240,306	$0	0.00	$329,561	$0	0.00	$290,128	$0	0.00	$1,214,012	$342,227	28.19
143 Construcción y conservación de vías y calles completas para la ciudad		$28,660	$27,664	96.52	$34,332	$32,358	94.25	$8,630	$0	0.00	$77,129	$0	0.00	$98,425	$0	0.00	$247,176	$60,022	24.28
223 Señalizar verticalmente el total de malla vial construida y conservada		$10,192	$10,191	100.00	$9,821	$9,327	94.98	$3,718	$0	0.00	$26,471	$0	0.00	$37,720	$0	0.00	$87,921	$19,519	22.20

Indicador(es)

(S) 170 Número de señales verticales instaladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	2,000.00	2,000.00	2,414.00	120.70%			
2017	10,000.00	6,638.00	6,218.00	93.67%			
2018	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	⊘	46.33%	⚠
2019	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%			
2020	3,000.00	6,368.00	0.00	0.00%			
TOTAL	35,000.00	35,000.00	8,632.00	al Plan de Desarrollo		24.66%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1032 - Gestión y control de tránsito y transporte

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2	Instalar 35,000 señales verticales de pedestal.	Magnitud	2,414.00	2,414.00	100.00	6,638.00	6,218.00	93.67	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	6,368.00	0.00	0.00	35,000.00	8,632.00	24.66
		Recursos	$6,203	$6,203	100.00	$8,170	$7,677	93.96	$1,638	$0	0.00	$18,369	$0	0.00	$22,856	$0	0.00	$57,237	$13,880	24.25
(S)3	Realizar el 100 por ciento de las actividades orientadas a la instalacion de 50 señales elevadas.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$966	$966	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$966	$966	100.00
(S)5	Realizar mantenimiento a 300,000 señales verticales de pedestal.	Magnitud	25,000.00	0.00	0.00	91,593.00	90,593.00	98.91	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	19,407.00	0.00	0.00	300,000.00	90,593.00	30.20
		Recursos	$1,330	$1,330	100.00	$664	$664	100.00	$900	$0	0.00	$3,996	$0	0.00	$7,373	$0	0.00	$14,263	$1,994	13.98
(S)6	Realizar mantenimiento a 700 señales elevadas.	Magnitud	2.00	0.00	0.00	112.00	106.00	94.64	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	154.00	0.00	0.00	700.00	106.00	15.14
		Recursos	$2,658	$2,658	99.99	$20	$20	100.00	$1,180	$0	0.00	$4,106	$0	0.00	$7,491	$0	0.00	$15,455	$2,678	17.33

224 Demarcar el total de malla vial construida y conservada		$18,468	$17,472	94.61	$24,511	$23,031	93.96	$4,913	$0	0.00	$50,658	$0	0.00	$60,705	$0	0.00	$159,255	$40,503	25.43

Indicador(es)

(S) 171 Número de km demarcados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	100.00	100.00	104.25	104.25%			
2017	750.00	785.72	765.72	97.45%			
2018	750.00	750.00	0.00	0.00%	⊘	53.70%	⚠
2019	750.00	750.00	0.00	0.00%			
2020	250.00	230.03	0.00	0.00%			
TOTAL	2,600.00	2,600.00	869.97	al Plan de Desarrollo		33.46%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1032 - Gestión y control de tránsito y transporte

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Demarcar 2,600 Kilometro Carril en via.	Magnitud	104.25	104.25	100.00	785.72	765.72	97.45	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	230.03	0.00	0.00	2,600.00	869.97	33.46
		Recursos	$10,869	$10,869	100.00	$16,341	$15,354	93.96	$3,275	$0	0.00	$32,288	$0	0.00	$37,849	$0	0.00	$100,623	$26,223	26.06
(S)4	Demarcar 21,500 zonas con dispositivos de control de velocidad.	Magnitud	1,355.00	1,355.00	100.00	4,456.00	4,256.00	95.51	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	2,889.00	0.00	0.00	21,500.00	5,611.00	26.10
		Recursos	$6,603	$6,603	100.00	$8,170	$7,677	93.96	$1,638	$0	0.00	$18,369	$0	0.00	$22,856	$0	0.00	$57,637	$14,280	24.78

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$143,137	$136,619	95.45	$210,880	$205,608	97.50	$240,306	$0	0.00	$329,561	$0	0.00	$290,128	$0	0.00	$1,214,012	$342,227	28.19
(S)18 Realizar el 100 por ciento de la gestion para la elaboracion de diseños de FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$996	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$996	$0	0.00
144 Gestión y control de la demanda de transporte		$35,152	$34,430	97.95	$97,015	$96,167	99.13	$165,916	$0	0.00	$159,888	$0	0.00	$79,069	$0	0.00	$537,040	$130,597	24.32
230 Diseñar y poner en marcha el 100% de la política de estacionamientos		$3,579	$3,132	87.52	$9,314	$9,071	97.39	$8,331	$0	0.00	$8,213	$0	0.00	$8,741	$0	0.00	$38,178	$12,203	31.96

Indicador(es)

(S) 177 Porcentaje de Política diseñada y puesta en marcha

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	6.25	6.25	5.25	84.00%			
2017	18.75	19.75	19.75	100.00%			
2018	25.00	25.00	0.00	0.00%	⊘	50.00%	⚠
2019	25.00	25.00	0.00	0.00%			
2020	25.00	25.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	25.00	al Plan de Desarrollo		25.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

339 - Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)120 Diseñar el 100 % de la estrategia de gestión de la demanda de transporte	Magnitud	25.00	21.00	84.00	79.00	79.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$2,660	$2,315	87.02	$4,113	$4,046	98.38	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,773	$6,361	93.91
(S)121 Desarrollar el 100 % de las actividades del Plan Estadístico Sectorial y los estudios del sector	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	23.33	93.32	31.67	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	33.33	33.33
	Recursos	$776	$691	89.11	$1,158	$1,001	86.44	$1,169	$0	0.00	$7,845	$0	0.00	$8,349	$0	0.00	$19,297	$1,692	8.77
(S)125 Realizar el 100 % de las actividades para la implementación de los programas de movilidad sostenible y la promoción de movilidad menos contaminante	Magnitud	10.00	9.80	98.00	25.20	24.80	98.41	30.40	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	34.60	34.60
	Recursos	$142	$126	88.20	$601	$583	96.96	$550	$0	0.00	$367	$0	0.00	$391	$0	0.00	$2,052	$708	34.52
(S)128 Realizar el 100 % de la actualizacion del Plan Maestro de Movilidad de acuerdo a los lineamientos de modificacion del P.O.T.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	60.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$3,442	$3,441	99.97	$58	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,500	$3,441	98.33
(S)129 Implementar el 100 % de la estrategia de gestion de la demanda de transporte	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,554	$0	0.00	$1	$0	0.00	$1	$0	0.00	$6,556	$0	0.00
231 Implementar el 100% de la segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte		$18,006	$17,842	99.09	$49,883	$49,278	98.79	$40,710	$0	0.00	$44,341	$0	0.00	$50,328	$0	0.00	$203,268	$67,120	33.02

Indicador(es)

(S) 178 Porcentaje de implementación de la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	5.00	5.00	5.00	100.00%			
2017	20.00	30.00	30.00	100.00%			
2018	20.00	25.00	0.00	0.00%	⊘	58.33%	⚠
2019	55.00	40.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	35.00	al Plan de Desarrollo		35.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1032 - Gestión y control de tránsito y transporte

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$143,137	$136,619	95.45	$210,880	$205,608	97.50	$240,306	$0	0.00	$329,561	$0	0.00	$290,128	$0	0.00	$1,214,012	$342,227	28.19
(K)8 Mantener en operacion el 99 por ciento del Sistema Semaforico.	Magnitud	99.00	99.83	100.84	99.00	99.73	100.74	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00			
	Recursos	$7,182	$7,077	98.53	$29,301	$29,244	99.81	$26,850	$0	0.00	$21,269	$0	0.00	$25,979	$0	0.00	$110,581	$36,321	32.85
(S)9 Semaforizar 122 intersecciones nuevas.	Magnitud	21.00	21.00	100.00	52.00	50.00	96.15	20.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	122.00	71.00	58.20
	Recursos	$4,423	$4,423	100.00	$9,762	$9,744	99.81	$7,180	$0	0.00	$8,454	$0	0.00	$12,175	$0	0.00	$41,993	$14,167	33.74
(S)10 Complementar 119 intersecciones semaforizadas existentes.	Magnitud	36.00	36.00	100.00	44.00	43.00	97.73	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	119.00	79.00	66.39
	Recursos	$3,644	$3,586	98.40	$9,762	$9,744	99.81	$4,280	$0	0.00	$8,454	$0	0.00	$12,175	$0	0.00	$38,315	$13,329	34.79
(S)11 Realizar el 100 por ciento de las actividades para la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte - SIT	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	14.00	56.00	36.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	19.00	19.00
	Recursos	$2,756	$2,756	100.00	$1,057	$547	51.70	$2,400	$0	0.00	$6,165	$0	0.00	$0	$0	0.00	$12,378	$3,303	26.68
232 Diseñar e implementar de la segunda fase de semáforos inteligentes		$6,894	$6,783	98.39	$32,250	$32,250	100.00	$99,875	$0	0.00	$99,875	$0	0.00	$0	$0	0.00	$238,894	$39,033	16.34

Indicador(es)

(S) 179 Porcentaje de implementación de la segunda fase de semáforos inteligentes

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	15.00	15.00	15.00	100.00%	
2018	42.00	42.00	0.00	0.00%	27.59%
2019	42.00	42.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	16.00	al Plan de Desarrollo	16.00%

Proyecto(s) de inversión

1032 - Gestión y control de tránsito y transporte

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)12 Realizar el 100 por ciento de las actividades para la segunda fase de semaforos inteligentes.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	15.00	15.00	100.00	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	16.00	16.00
	Recursos	$6,894	$6,783	98.39	$32,250	$32,250	100.00	$99,875	$0	0.00	$99,875	$0	0.00	$0	$0	0.00	$238,894	$39,033	16.34
233 Diseñar e implementar el 100% de la primera fase de Detección Electrónica de Infracciones (DEI)		$6,674	$6,674	100.00	$5,568	$5,568	100.00	$17,000	$0	0.00	$7,460	$0	0.00	$20,000	$0	0.00	$56,701	$12,241	21.59

Indicador(es)

(S) 180 Porcentaje de diseño e implementación de la primera fase de Detección Electrónica de Infracciones (DEI)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	1.00	10.00	10.00	100.00%	
2018	1.00	30.00	0.00	0.00%	26.83%
2019	97.00	55.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	4.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	11.00	al Plan de Desarrollo	11.00%

Proyecto(s) de inversión

1032 - Gestión y control de tránsito y transporte

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)13 Realizar el 100 por ciento de las actividades para la primera fase de deteccion electronica de infracciones - DEI	Magnitud	1.00	1.00	100.00	10.00	10.00	100.00	30.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	100.00	11.00	11.00
	Recursos	$6,674	$6,674	100.00	$5,568	$5,568	100.00	$17,000	$0	0.00	$7,460	$0	0.00	$20,000	$0	0.00	$56,701	$12,241	21.59
145 Peatones y bicicletas		$2,976	$2,272																

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$143,137	$136,619	95.45	$210,880	$205,608	97.50	$240,306	$0	0.00	$329,561	$0	0.00	$290,128	$0	0.00	$1,214,012	$342,227	28.19
234 Diseñar e implementar en un 100% una estrategia integral para fomentar el uso de la bicicleta a nivel local y distrital		$2,976	$2,272	76.36	$6,809	$6,585	96.73	$4,347	$0	0.00	$6,895	$0	0.00	$7,437	$0	0.00	$28,463	$8,858	31.12

Indicador(es)

(S) 181 Porcentaje de la estrategia integral para fomentar el uso de la bicicleta a nivel local y distrital implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	20.00	20.00	16.00	80.00%			
2017	35.00	39.00	38.71	99.26%			
2018	25.00	25.29	0.00	0.00%	⊘	68.39%	⚠
2019	15.00	15.00	0.00	0.00%			
2020	5.00	5.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	54.71	al Plan de Desarrollo		54.71%	⚠

Proyecto(s) de inversión

339 - Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)118	Implementar el 100 % de la estrategia para el mejoramiento del transporte en bicicleta	Magnitud	20.00	16.00	80.00	39.00	38.71	99.26	25.29	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	54.71	54.71
		Recursos	$2,799	$2,188	78.17	$6,089	$5,918	97.19	$3,274	$0	0.00	$6,594	$0	0.00	$7,112	$0	0.00	$25,868	$8,106	31.34
(S)119	Implementar el 100 % de la estrategia para el mejoramiento de las condiciones para los viajes a pie	Magnitud	12.50	9.50	76.00	28.00	27.50	98.21	25.50	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	37.00	37.00
		Recursos	$177	$84	47.71	$718	$667	92.88	$1,073	$0	0.00	$301	$0	0.00	$325	$0	0.00	$2,595	$752	28.97
146 Seguridad y comportamientos para la movilidad			$39,955	$36,224	90.66	$67,294	$65,983	98.05	$56,197	$0	0.00	$82,768	$0	0.00	$102,086	$0	0.00	$348,300	$102,206	29.34
240 52 estrategias integrales de seguridad vial que incluyan Cultura Ciudadana implementadas en un punto, tramo o zona			$39,696	$35,974	90.62	$64,914	$63,652	98.06	$53,716	$0	0.00	$82,766	$0	0.00	$102,084	$0	0.00	$343,176	$99,626	29.03

Indicador(es)

(S) 187 Número de estrategias integrales de seguridad vial implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	7.00	7.00	7.00	100.00%			
2017	14.00	17.00	17.00	100.00%			
2018	14.00	13.00	0.00	0.00%	⊘	64.86%	⚠
2019	14.00	13.00	0.00	0.00%			
2020	3.00	2.00	0.00	0.00%			
TOTAL	52.00	52.00	24.00	al Plan de Desarrollo		46.15%	⚠

Proyecto(s) de inversión

1004 - Implementación del Plan Distrital de Seguridad Vial

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3	Realizar 52 estrategias integrales de seguridad vial implementadas en un punto, tramo o zona (tráfico calmado).	Magnitud	7.00	7.00	100.00	17.00	17.00	100.00	14.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	52.00	24.00	46.15
		Recursos	$3,164	$3,160	99.86	$1,214	$1,214	100.00	$1,102	$0	0.00	$19,440	$0	0.00	$20,958	$0	0.00	$45,879	$4,374	9.53
(S)4	Formar 600,000 personas en temas de seguridad vial	Magnitud	60,000.00	55,381.00	92.30	134,000.00	135,730.00	101.29	158,270.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	90,619.00	0.00	0.00	600,000.00	191,111.00	31.85
		Recursos	$583	$422	72.44	$1,980	$1,980	100.00	$2,941	$0	0.00	$4,704	$0	0.00	$5,072	$0	0.00	$15,281	$2,403	15.72
(S)5	Realizar 7 campañas macro de seguridad vial	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	3.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7.00	4.00	57.14
		Recursos	$497	$464	93.39	$7,274	$7,061	97.07	$6,514	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$16,285	$7,525	46.21
(K)6	Atender el 100 % de los Estudios Técnicos (estudios de Tránsito - Planes de Manejo de Tránsito - Planes Estratégicos de Seguridad)	Magnitud	100.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,058	$279	26.34	$1,708	$1,708	100.00	$1,380	$0	0.00	$7,156	$0	0.00	$7,793	$0	0.00	$19,096	$1,987	10.40
(S)8	Formar 3,100 conductores de todo tipo de vehículos en eco-conducción.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	360.00	383.00	106.39	1,097.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	3,100.00	383.00	12.35
		Recursos	$0	$0	0.00	$535	$535	100.00	$863	$0	0.00	$1,874	$0	0.00	$2,020	$0	0.00	$5,292	$535	10.11

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$143,137	$136,619	95.45	$210,880	$205,608	97.50	$240,306	$0	0.00	$329,561	$0	0.00	$290,128	$0	0.00	$1,214,012	$342,227	28.19
(S)9 Realizar el 100 % de las actividades para el fortalecimiento de la Seguridad Vial, FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$16,604	$16,604	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$16,604	$16,604	100.00
(S)10 Realizar el 100 % de la actualizacion del Plan Maestro de Movilidad de acuerdo a los lineamientos de modificacion del P.O.T., relacionados con el componente de seguridad vial	Magnitud	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	60.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$600	$600	100.00	$73	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$673	$600	89.17
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)7 Soportar el 100 por ciento de la gestion y control de transito y transporte.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	96.02	96.02	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$917	$814	88.78	$11,642	$11,219	96.37	$5,708	$0	0.00	$3,095	$0	0.00	$6,402	$0	0.00	$27,764	$12,034	43.34
(S)14 Realizar 133 visitas administrativas y de seguimiento a empresas prestadoras del servicio publico de transporte.	Magnitud	66.00	59.00	89.39	74.00	74.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	133.00	100.00
	Recursos	$1,869	$1,869	99.97	$874	$874	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,743	$2,743	99.98
(S)15 Realizar la verificacion de 27,500 vehiculos de transporte especial escolar.	Magnitud	3,670.00	3,670.00	100.00	8,000.00	8,069.00	100.86	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	761.00	0.00	0.00	27,500.00	11,739.00	42.69
	Recursos	$138	$138	100.00	$1,055	$995	94.38	$1,122	$0	0.00	$587	$0	0.00	$3,700	$0	0.00	$6,601	$1,133	17.17
(K)16 Realizar seguimiento al 90 por ciento de los PMT'S de alto impacto.	Magnitud	90.00	93.70	104.11	90.00	91.50	101.67	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
	Recursos	$787	$776	98.59	$4,783	$4,757	99.46	$4,210	$0	0.00	$1,078	$0	0.00	$4,229	$0	0.00	$15,087	$5,532	36.67
(S)17 Realizar 8,500 jornadas de gestion en via.	Magnitud	500.00	497.00	99.40	2,500.00	2,648.00	105.92	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	355.00	0.00	0.00	8,500.00	3,145.00	37.00
	Recursos	$1,083	$1,034	95.45	$3,739	$3,696	98.85	$4,355	$0	0.00	$7,158	$0	0.00	$10,778	$0	0.00	$27,113	$4,729	17.44
(S)19 Realizar 2,250,000 viajes de acompañamiento y control del transito a los biciusuarios de la estrategia "Al Colegio en Bici" en el Distrito Capital.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	562,191.00	562,191.00	100.00	650,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	337,809.00	0.00	0.00	2,250,000.00	562,191.00	24.99
	Recursos	$0	$0	0.00	$3,604	$3,594	99.71	$4,552	$0	0.00	$4,683	$0	0.00	$4,300	$0	0.00	$17,139	$3,594	20.97
(K)20 Realizar el 100 por ciento de las actividades para la verificacion integral de las empresas de transporte publico de pasajeros.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	65.00	65.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$4,142	$4,142	99.99	$4,270	$0	0.00	$9,990	$0	0.00	$13,830	$0	0.00	$32,233	$4,142	12.85
6219 - Apoyo institucional en convenio con la Policía Nacional																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)26 Realizar 6,000 controles preventivos y regulatorios.	Magnitud	1,335.00	1,335.00	100.00	1,600.00	1,600.00	100.00	1,600.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	6,000.00	2,935.00	48.92
	Recursos	$2,931	$1,057	36.05	$12,827	$12,501	97.46	$10,523	$0	0.00	$4,596	$0	0.00	$4,596	$0	0.00	$35,472	$13,557	38.22
(S)27 Realizar 60,000 controles sancionatorios para mitigar problemas en seguridad vial.	Magnitud	8,725.00	8,725.00	100.00	15,000.00	18,570.00	123.80	18,570.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00	60,000.00	27,295.00	45.49
	Recursos	$10,064	$9,358	92.98	$8,938	$8,777	98.20	$6,103	$0	0.00	$17,404	$0	0.00	$17,404	$0	0.00	$59,913	$18,134	30.27
241 Actualización del Plan Distrital de Seguridad Vial		$180	$174	96.69	$2,184	$2,173	99.47	$1,789	$0	0.00	$1	$0	0.00	$1	$0	0.00	$4,155	$2,347	56.48

Indicador(es)

(S) 188 Actualización del Plan Distrital de Seguridad Vial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.80	0.80	0.80	100.00%	
2017	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

1004 - Implementación del Plan Distrital de Seguridad Vial

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$143,137	$136,619	95.45	$210,880	$205,608	97.50	$240,306	$0	0.00	$329,561	$0	0.00	$290,128	$0	0.00	$1,214,012	$342,227	28.19
(S)1 Actualizar el 100 % del Plan Distrital de Seguridad Vial	Magnitud	80.00	80.00	100.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$180	$174	96.69	$2,184	$2,173	99.47	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,364	$2,347	99.26
(S)11 Implementar el 30 % del Plan Distrital de Seguridad Vial	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,789	$0	0.00	$1	$0	0.00	$1	$0	0.00	$1,791	$0	0.00
242 Implementación del Plan de Seguridad vial para motocicletas que incluya el componente de cultura ciudadana		$78	$76	96.89	$196	$158	80.44	$692	$0	0.00	$1	$0	0.00	$1	$0	0.00	$968	$233	24.10

Indicador(es)

(S) 189 Plan de seguridad vial para motocicletas con componente de cultura ciudadana implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.35	0.35	0.35	100.00%	
2017	0.15	0.15	0.15	100.00%	
2018	0.20	0.20	0.00	0.00%	71.43%
2019	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2020	0.05	0.05	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.50	al Plan de Desarrollo	50.00%

Proyecto(s) de inversión

1004 - Implementación del Plan Distrital de Seguridad Vial

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)7 Elaborar el 100 % del Plan Distrital de Seguridad Vial para Motociclistas	Magnitud	70.00	70.00	100.00	30.00	30.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$78	$76	96.89	$196	$158	80.44	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$274	$233	85.12
(S)12 Implementar el 30 % del Plan Distrital de Seguridad Vial para Motociclistas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$692	$0	0.00	$1	$0	0.00	$1	$0	0.00	$694	$0	0.00
147 Transporte público integrado y de calidad		$36,394	$36,030	99.00	$5,432	$4,515	83.11	$5,216	$0	0.00	$2,882	$0	0.00	$3,110	$0	0.00	$53,034	$40,545	76.45
247 Aumentar en 5% el número total de viajes en Transporte Público (LB= 43%)		$36,394	$36,030	99.00	$5,432	$4,515	83.11	$5,216	$0	0.00	$2,882	$0	0.00	$3,110	$0	0.00	$53,034	$40,545	76.45

Indicador(es)

(C) 194 Porcentaje de viajes en transporte público Línea Base: 43

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	44.00	44.00	46.08	308.00%	
2017	45.00	45.00	48.00	0.00%	
2018	46.00	46.00	0.00	2,400.00%	166.67%
2019	48.00	48.00	0.00	0.00%	
2020	48.00	48.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

339 - Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)114 Realizar el 100 % del seguimiento a la implementación de los componentes del SITP	Magnitud	12.50	12.50	100.00	25.00	21.83	87.32	28.17	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	34.33	34.33
	Recursos	$1,546	$1,420	91.84	$3,288	$2,536	77.11	$2,803	$0	0.00	$1,522	$0	0.00	$1,642	$0	0.00	$10,801	$3,955	36.62
(S)115 Realizar el 100 % del seguimiento a la implementación del Plan de Movilidad Accesible	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	19.50	97.50	30.50	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	29.50	29.50
	Recursos	$812	$704	86.77	$1,048	$1,003	95.77	$1,054	$0	0.00	$599	$0	0.00	$646	$0	0.00	$4,159	$1,708	41.06

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$143,137	$136,619	95.45	$210,880	$205,608	97.50	$240,306	$0	0.00	$329,561	$0	0.00	$290,128	$0	0.00	$1,214,012	$342,227	28.19
(S)116 Mantener actualizado el 100 % de las herramientas de modelación de demanda de transporte	Magnitud	12.50	12.00	96.00	19.00	19.00	100.00	31.50	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	31.00	31.00
	Recursos	$598	$467	78.12	$136	$136	100.00	$244	$0	0.00	$288	$0	0.00	$311	$0	0.00	$1,578	$604	38.25
(S)117 Implementar el 100 % de la estrategia para el mejoramiento del servicio del transporte público individual tipo taxi	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	24.80	99.20	25.20	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	34.80	34.80
	Recursos	$42	$42	100.00	$310	$291	93.72	$253	$0	0.00	$184	$0	0.00	$199	$0	0.00	$988	$333	33.65
(S)124 Gestionar el 100 % de proyectos de APP para el desarrollo de infraestructura de transporte	Magnitud	0.00	0.00	0.00	35.00	30.00	85.71	30.00	0.00	0.00	27.50	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	30.00	30.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$132	$57	43.19	$211	$0	0.00	$28	$0	0.00	$30	$0	0.00	$401	$57	14.20
(S)126 Realizar el 100 % de las actividades para el fortalecimiento del Transporte Publico FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$33,396	$33,396	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$33,396	$33,396	100.00
(K)127 Soportar el 100 % de la gestión administrativa, contractual, financiera y de seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	98.00	98.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$518	$492	95.03	$650	$0	0.00	$260	$0	0.00	$281	$0	0.00	$1,709	$492	28.78
04 Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial		$950	$924	97.20	$2,898	$2,898	100.00	$2,605	$0	0.00	$1,789	$0	0.00	$1,918	$0	0.00	$10,160	$3,821	37.61
29 Articulación regional y planeación integral del transporte		$950	$924	97.20	$2,898	$2,898	100.00	$2,605	$0	0.00	$1,789	$0	0.00	$1,918	$0	0.00	$10,160	$3,821	37.61
162 Articulación regional y planeación integral del transporte		$950	$924	97.20	$2,898	$2,898	100.00	$2,605	$0	0.00	$1,789	$0	0.00	$1,918	$0	0.00	$10,160	$3,821	37.61
251 Diseñar y poner en marcha el plan de logística urbana y regional		$398	$371	93.32	$1,525	$1,525	100.00	$351	$0	0.00	$1,132	$0	0.00	$1,213	$0	0.00	$4,618	$1,896	41.06

Indicador(es)

(S) 281 Diseño y puesta en marcha del plan de logística urbana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.11	0.11	0.11	100.00%			
2017	0.25	0.25	0.25	100.00%			
2018	0.28	0.28	0.00	0.00%	⊘	56.25%	⚠
2019	0.25	0.25	0.00	0.00%			
2020	0.11	0.11	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.36	al Plan de Desarrollo		36.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1183 - Articulación regional y planeación integral del transporte

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Implementar el 100 % de la estrategia para el mejoramiento del transporte de carga.	Magnitud	10.00	9.50	95.00	25.50	25.50	100.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	35.00	35.00
	Recursos	$100	$73	73.44	$214	$214	100.00	$351	$0	0.00	$229	$0	0.00	$243	$0	0.00	$1,137	$288	25.31
(S)2 Realizar el 100 % de la estrategia para el mejoramiento del transporte regional	Magnitud	12.50	12.50	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	100.00	37.50	37.50
	Recursos	$298	$298	100.00	$1,311	$1,311	100.00	$0	$0	0.00	$903	$0	0.00	$970	$0	0.00	$3,481	$1,608	46.20

252 Adopción de la red de transporte masivo regional		$553	$553	100.00	$1,373	$1,373	100.00	$2,254	$0	0.00	$657	$0	0.00	$705	$0	0.00	$5,542	$1,925	34.74

Indicador(es)

(S) 282 Adopción de la red de transporte masivo regional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial		$950	$924	97.20	$2,898	$2,898	100.00	$2,605	$0	0.00	$1,789	$0	0.00	$1,918	$0	0.00	$10,160	$3,821	37.61
Proyecto(s) de inversión																			
1183 - Articulación regional y planeación integral del transporte																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Desarrollar el 100 % de los estudios del sector para el transporte urbano y regional.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	25.00	100.00	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	35.00	35.00
	Recursos	$553	$553	100.00	$1,373	$1,373	100.00	$2,254	$0	0.00	$657	$0	0.00	$705	$0	0.00	$5,542	$1,925	34.74
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
179 Ambiente sano		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
254 Formar a más de 3 mil conductores de todo tipo de vehículos en ecoconducción		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 343 Número de conductores de todo tipo de vehículos formados en ecoconducción

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	300.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	800.00	360.00	383.00	106.39%			
2018	800.00	1,097.00	0.00	0.00%	⊘	25.88%	⊘
2019	800.00	1,120.00	0.00	0.00%			
2020	300.00	400.00	0.00	0.00%			
TOTAL	3,000.00	3,000.00	383.00	al Plan de Desarrollo		12.77%	⊘

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$71,208	$54,771	76.92	$138,171	$135,149	97.81	$75,478	$0	0.00	$79,083	$0	0.00	$83,867	$0	0.00	$447,808	$189,920	42.41
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$56,738	$40,852	72.00	$102,065	$100,181	98.15	$39,527	$0	0.00	$43,606	$0	0.00	$47,010	$0	0.00	$288,946	$141,033	48.81
188 Servicio a la ciudadanía para la movilidad		$56,738	$40,852	72.00	$102,065	$100,181	98.15	$39,527	$0	0.00	$43,606	$0	0.00	$47,010	$0	0.00	$288,946	$141,033	48.81
255 Mantener 80% de satisfacción en los servicios prestados por las entidades del sector movilidad		$56,738	$40,852	72.00	$102,065	$100,181	98.15	$39,527	$0	0.00	$43,606	$0	0.00	$47,010	$0	0.00	$288,946	$141,033	48.81

Indicador(es)

(K) 408 Porcentaje de satisfacción

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	80.00	80.00	89.14	111.43%			
2017	80.00	80.00	90.80	113.50%			
2018	80.00	80.00	0.00	0.00%	⊘	74.98%	✓
2019	80.00	80.00	0.00	0.00%			
2020	80.00	80.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		44.99%	⚠

Proyecto(s) de inversión																			
585 - Sistema distrital de información para la movilidad																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)20 Implementar el 100 % de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema de Responsabilidad Social	Magnitud	100.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$83	$55	66.74	$1,708	$1,708	100.00	$1,981	$0	0.00	$294	$0	0.00	$317	$0	0.00	$4,383	$1,763	40.22
(K)21 Desarrollar el 100 % del plan anual estratégico de comunicaciones, integrando canales tradicionales y digitales	Magnitud	100.00	95.00	95.00	100.00	93.34	93.34	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$787	$633	80.35	$1,592	$1,591	99.94	$600	$0	0.00	$2,813	$0	0.00	$3,032	$0	0.00	$8,824	$2,224	25.20
965 - Movilidad transparente y contra la corrupción																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)8 Implementar el 100 % de la estrategia anual sobre Transparencia, Ética y Probidad - TEP	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$27	$27	100.00	$91	$91	100.00	$36	$0	0.00	$89	$0	0.00	$96	$0	0.00	$339	$118	34.68
(K)9 Implementar el 100 % de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema de Control Interno	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$80	$80	100.00	$271	$271	100.00	$280	$0	0.00	$128	$0	0.00	$138	$0	0.00	$897	$351	39.17

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$71,208	$54,771	76.92	$138,171	$135,149	97.81	$75,478	$0	0.00	$79,083	$0	0.00	$83,867	$0	0.00	$447,808	$189,920	42.41
1044 - Servicios para la movilidad eficientes e incluyentes																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Alcanzar en un 80 por ciento los niveles de satisfacción de los ciudadanos y FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	76.00	89.14	117.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	89.14	117.29
	Recursos	$4,214	$3,628	86.08	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,214	$3,628	86.08
(O)2 Disminuir en el 10 por ciento el número de reclamos de la ciudadanía sobre los servicios prestados por la entidad, directa e indirectamente.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)3 Realizar en el 100 por ciento la racionalización de ocho trámites/servicios de la oferta de la Secretaría Distrital de Movilidad.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	20.00	100.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	30.00	30.00
	Recursos	$200	$200	99.91	$104	$104	100.00	$580	$0	0.00	$1,735	$0	0.00	$1,871	$0	0.00	$4,490	$303	6.75
(S)4 Realizar en el 100 por ciento la virtualización de dos servicios/trámites de la oferta de la Secretaría Distrital de Movilidad	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	20.00	100.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	30.00	30.00
	Recursos	$9	$9	100.00	$1,061	$1,048	98.76	$474	$0	0.00	$1,767	$0	0.00	$1,905	$0	0.00	$5,216	$1,056	20.25
(S)5 Realizar en el 100 por ciento la desconcentración de dos trámites/servicios de la oferta de la Secretaría Distrital de Movilidad.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	18.00	90.00	22.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	100.00	28.00	28.00
	Recursos	$153	$153	100.00	$5,698	$3,853	67.63	$5,771	$0	0.00	$1,733	$0	0.00	$1,869	$0	0.00	$15,225	$4,007	26.32
(S)6 Implementar 4 planes institucionales de participación ciudadana - PIP	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	4.00	1.50	37.50
	Recursos	$1,102	$1,072	97.31	$1,842	$1,842	100.00	$2,133	$0	0.00	$1,803	$0	0.00	$1,943	$0	0.00	$8,823	$2,914	33.03
(S)7 Gestionar el 100 por ciento de la adquisición del predio para patios de vehículos inmovilizados.	Magnitud	20.00	18.00	90.00	80.00	80.00	100.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	98.00	98.00
	Recursos	$30,083	$15,352	51.03	$57,005	$57,005	100.00	$43	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$87,131	$72,356	83.04
(K)8 Realizar en el 100 por ciento las actividades tendientes a mantener la satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas con los servicios prestados por la Entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	98.00	98.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$6,313	$6,292	99.66	$7,199	$0	0.00	$4,242	$0	0.00	$4,574	$0	0.00	$22,328	$6,292	28.18
7132 - Sustanciación de procesos, recaudo y cobro de la cartera																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)46 Realizar el 100 por ciento de las gestiones administrativas orientadas a impulsar los procesos administrativos y de cobro coactivo.	Magnitud	100.00	99.50	99.50	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$20,000	$19,645	98.22	$26,381	$26,376	99.98	$20,430	$0	0.00	$29,000	$0	0.00	$31,265	$0	0.00	$127,076	$46,021	36.22
43 Modernización institucional		$8,922	$8,427	94.45	$26,890	$26,433	98.30	$25,867	$0	0.00	$16,021	$0	0.00	$17,272	$0	0.00	$94,972	$34,859	36.70
190 Modernización física		$8,922	$8,427	94.45	$26,890	$26,433	98.30	$25,867	$0	0.00	$16,021	$0	0.00	$17,272	$0	0.00	$94,972	$34,859	36.70
256 Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad		$8,922	$8,427	94.45	$26,890	$26,433	98.30	$25,867	$0	0.00	$16,021	$0	0.00	$17,272	$0	0.00	$94,972	$34,859	36.70

Indicador(es)

(C) 419 Porcentaje de índice de desempeño

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2019	0.00	70.00	0.00	0.00%			
2020	75.00	74.40	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

6094 - Fortalecimiento institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
(S)44 Mejorar el 80 % de la infraestructura física de 3 sedes de la SDM.	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	80.00	40.00	50.00
	Recursos	$1,282	$1,282	100.00	$2,729	$2,677	98.09	$7,956	$0	0.00	$1,906	$0	0.00	$2,816	$0	0.00	$16,689	$3,959	23.72
(S)45 Formular el 100 % de la propuesta de rediseño institucional que incluya la modificación de la estructura interna y funcional, y la planta de personal.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	30.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30.00	30.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$294	$294	100.00	$691	$0	0.00	$707	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,692	$294	17.38
(K)46 Mantener en un 100 % la prestación de los servicios administrativos para garantizar el adecuado funcionamiento de la entidad.	Magnitud	100.00	97.50	97.50	100.00	99.00	99.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$6,320	$5,898	93.32	$14,080	$13,986	99.34	$8,521	$0	0.00	$10,016	$0	0.00	$11,023	$0	0.00	$49,959	$19,884	39.80

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$71,208	$54,771	76.92	$138,171	$135,149	97.81	$75,478	$0	0.00	$79,083	$0	0.00	$83,867	$0	0.00	$447,808	$189,920	42.41
(K)47 Soportar el 100 % de los procesos estratégicos, de apoyo y de evaluación de la SDM.	Magnitud	100.00	92.00	92.00	100.00	95.72	95.72	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$736	$696	94.54	$8,899	$8,599	96.62	$7,208	$0	0.00	$1,602	$0	0.00	$1,621	$0	0.00	$20,067	$9,294	46.32
(S)48 Formular e implementar el 80 % de los componentes del Programa de Gestión Documental.	Magnitud	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	80.00	30.00	37.50
	Recursos	$356	$345	96.80	$775	$775	100.00	$1,290	$0	0.00	$707	$0	0.00	$715	$0	0.00	$3,844	$1,120	29.14
(K)49 Implementar el 100 % de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema de Gestión Ambiental.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$22	$21	95.74	$22	$22	100.00	$43	$0	0.00	$47	$0	0.00	$48	$0	0.00	$182	$44	23.88
(K)50 Implementar el 100 % de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	95.00	95.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$70	$50	70.52	$34	$27	81.29	$36	$0	0.00	$660	$0	0.00	$668	$0	0.00	$1,467	$77	5.25
(K)51 Implementar el 100 % de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema de Gestión de Calidad.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$136	$136	100.00	$56	$51	91.60	$121	$0	0.00	$377	$0	0.00	$381	$0	0.00	$1,072	$187	17.49
44 Gobierno y ciudadanía digital		$5,548	$5,492	98.98	$9,216	$8,536	92.62	$10,085	$0	0.00	$19,456	$0	0.00	$19,585	$0	0.00	$63,889	$14,027	21.96
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC		$5,548	$5,492	98.98	$9,216	$8,536	92.62	$10,085	$0	0.00	$19,456	$0	0.00	$19,585	$0	0.00	$63,889	$14,027	21.96
259 Fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico y de sistemas de información de entidades del sector movilidad		$5,548	$5,492	98.98	$9,216	$8,536	92.62	$10,085	$0	0.00	$19,456	$0	0.00	$19.585	$0	0.00	$63,889	$14,027	21.96

Indicador(es)

(S) 450 Porcentaje de modernización del recurso tecnológico y de sistemas de información

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2017	30.00	30.00	30.00	100.00%	
2018	20.00	20.00	0.00	0.00%	63.64%
2019	15.00	15.00	0.00	0.00%	
2020	10.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	80.00	80.00	35.00	al Plan de Desarrollo	43.75%

Proyecto(s) de inversión

967 - Tecnologías de información y comunicaciones para lograr una movilidad sostenible en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)11 Estructurar e implementar 1 dependencia de tecnología y sistemas de la información y las comunicaciones	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.30	100.00	0.30	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.40	40.00
	Recursos	$835	$835	99.99	$278	$278	100.00	$951	$0	0.00	$3,535	$0	0.00	$3,558	$0	0.00	$9,157	$1,113	12.16
(S)12 Gestionar y mantener el 100 % de los canales de comunicación interactivos a cargo de la OIS que dispongan información de movilidad a la ciudadanía	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	35.00	35.00
	Recursos	$33	$33	100.00	$707	$707	100.00	$934	$0	0.00	$210	$0	0.00	$211	$0	0.00	$2,095	$740	35.33
(S)13 Desarrollar y fortalecer el 100 % de los sistemas de información misionales y estratégicos a cargo de la OIS para que sean utilizados como habilitadores en el desarrollo de las estrategias institucionales y sectoriales.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	40.00	40.00
	Recursos	$2,410	$2,365	98.14	$1,867	$1,727	92.52	$2,089	$0	0.00	$7,797	$0	0.00	$7,849	$0	0.00	$22,012	$4,092	18.59
(S)14 Modernizar el 80 % de los sistemas de información administrativos de la SDM para soportar las operación interna administrativa y de gestión de la entidad.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	30.00	100.00	20.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	80.00	35.00	43.75
	Recursos	$9	$9	100.00	$981	$981	100.00	$857	$0	0.00	$115	$0	0.00	$116	$0	0.00	$2,078	$990	47.65
(S)15 Modernizar el 80 % de la plataforma tecnologica de la SDM para asegurar la operación de los servicios institucionales	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	30.00	100.00	20.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	80.00	35.00	43.75
	Recursos	$1,880	$1,868	99.40	$4,667	$4,557	97.65	$3,877	$0	0.00	$6,348	$0	0.00	$6,390	$0	0.00	$23,162	$6,425	27.74
(S)16 Promover y realizar 4 campañas de sensibilización en TI que permitan generar servicios de calidad y la mejora permanente de las capacidades técnicas de la SDM	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$196	$196	100.00	$200	$0	0.00	$25	$0	0.00	$25	$0	0.00	$445	$196	43.99
(K)17 Implementar el 100 % de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema de Gestión Seguridad de la Información.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	80.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$381	$381	100.00	$520	$89	17.13	$1,178	$0	0.00	$1,427	$0	0.00	$1,436	$0	0.00	$4,941	$470	9.52
TOTAL 113 - SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD		$215,295	$192,314	89.33	$351,949	$343,655	97.64	$318,389	$0	0.00	$410,433	$0	0.00	$375,913	$0	0.00	$1,671,980	$535,969	32.06

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	$5,460	$5,278	96.66	$14,665	$14,272	97.32	$23,383	$0	0.00	$10,035	$0	0.00	$10,373	$0	0.00	$63,916	$19,550	30.59
31 Fundamentar el desarrollo económico en la generación y uso del conocimiento para mejorar la competitividad de la Ciudad Región	$3,950	$3,798	96.14	$8,541	$8,269	96.82	$18,543	$0	0.00	$6,395	$0	0.00	$6,559	$0	0.00	$43,988	$12,067	27.43
164 Consolidación del ecosistema de emprendimiento y mejoramiento de la productividad de las mipymes	$750	$605	80.70	$3,519	$3,278	93.16	$5,843	$0	0.00	$2,456	$0	0.00	$2,323	$0	0.00	$14,890	$3,883	26.08
263 Atender 320 emprendimientos de oportunidad	$270	$125	46.35	$1,195	$1,021	85.49	$752	$0	0.00	$350	$0	0.00	$379	$0	0.00	$2,945	$1,146	38.93

Indicador(es)

(S) 285 Número de emprendimientos de oportunidad atendidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2016	20.00	20.00	0.00	0.00%		
2017	100.00	120.00	869.00	724.17%		
2018	80.00	100.00	0.00	0.00%	89.68%	✓
2019	90.00	70.00	0.00	0.00%		
2020	30.00	30.00	0.00	0.00%		
TOTAL	320.00	1,069.00	869.00	al Plan de Desarrollo	271.56%	

Proyecto(s) de inversión

1022 - Consolidación del ecosistema de emprendimiento y mejoramiento de la productividad de las Mipymes

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Brindar a 320 emprendimientos por oportunidad asistencia técnica a la medida	Magnitud	20.00	0.00	0.00	120.00	869.00	724.17	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	2,769.00	869.00	31.38
		Recursos	$55	$55	100.00	$744	$571	76.70	$642	$0	0.00	$350	$0	0.00	$379	$0	0.00	$2,170	$626	28.85
(S)2	Formular 1 documento propuesta de política pública de emprendimiento para el Distrito Capital	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.60	0.60	100.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.70	70.00
		Recursos	$215	$70	32.61	$450	$450	100.00	$110	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$775	$520	67.14

290 Fortalecer 535 unidades productivas en capacidades empresariales y/o formalizarlas			$480	$480	100.00	$2,324	$2,256	97.10	$5,091	$0	0.00	$2,106	$0	0.00	$1,944	$0	0.00	$11,946	$2,736	22.91

Indicador(es)

(S) 286 Número de unidades productivas fortalecidas en capacidades empresariales y/o formalizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2016	42.00	42.00	41.00	97.62%		
2017	200.00	211.00	1,273.00	603.32%		
2018	141.00	131.00	0.00	0.00%	90.93%	★
2019	110.00	110.00	0.00	0.00%		
2020	42.00	42.00	0.00	0.00%		
TOTAL	535.00	1,597.00	1,314.00	al Plan de Desarrollo	245.61%	

Proyecto(s) de inversión

1022 - Consolidación del ecosistema de emprendimiento y mejoramiento de la productividad de las Mipymes

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3	Fortalecer 351 unidades productivas con asistencia técnica a la medida	Magnitud	14.00	0.00	0.00	88.00	467.00	530.68	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,067.00	467.00	43.77
		Recursos	$53	$53	100.00	$895	$895	100.00	$70	$0	0.00	$431	$0	0.00	$740	$0	0.00	$2,189	$948	43.33
(S)4	Apoyar la realización de 19 eventos de intermediación y comercialización empresarial	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.10	5.00	238.10	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	30.00	6.00	20.00
		Recursos	$40	$40	100.00	$427	$427	100.00	$1,418	$0	0.00	$250	$0	0.00	$60	$0	0.00	$2,195	$467	21.27
(S)5	Elaborar 1 documento propuesta de mejora regulatoria empresarial FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.15	0.14	93.33	0.86	0.86	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$30	$30	100.00	$366	$366	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$396	$396	100.00
(S)6	Apoyar 237 unidades productivas en su proceso de formalización	Magnitud	8.00	19.00	237.50	63.00	547.00	868.25	2,500.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	7,456.00	566.00	7.59
		Recursos	$290	$290	100.00	$287	$287	100.00	$377	$0	0.00	$200	$0	0.00	$380	$0	0.00	$1,534	$577	37.60

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento		$5,460	$5,278	96.66	$14,665	$14,272	97.32	$23,383	$0	0.00	$10,035	$0	0.00	$10,373	$0	0.00	$63,916	$19,550	30.59
(S)7 Implementar 165 rocesos de formación y/o alistamiento financiero a empresarios del Distrito Capital favoreciendo su inclusión	Magnitud	20.00	22.00	110.00	60.00	259.00	431.67	562.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	1,743.00	281.00	16.12
	Recursos	$41	$41	100.00	$151	$151	100.00	$84	$0	0.00	$100	$0	0.00	$184	$0	0.00	$560	$192	34.28
(S)8 Realizar 14 convocatorias para fortalecer unidades productivas a través de acceso a financiamiento formal	Magnitud	2.00	2.00	100.00	6.00	8.00	133.33	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	25.00	10.00	40.00
	Recursos	$26	$26	100.00	$198	$130	65.93	$36	$0	0.00	$35	$0	0.00	$18	$0	0.00	$313	$156	50.05
(S)9 Fortalecer 900 unidades productivas de todos los sectores economicos a través de respaldo con garantías y/o financiamiento en condiciones más favorables que las del mercado	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,024	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$500	$0	0.00	$4,524	$0	0.00
(K)10 Poner en marcha 100 por ciento del plan de socialización e implementación de la propuesta de mejora regulatoria empresarial.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$49	$0	0.00	$50	$0	0.00	$20	$0	0.00	$119	$0	0.00
(S)11 Fortalecer 3,000 Mipymes y/o unidades productivas ubicadas en Bogotá, en condicones basicas empresariales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$17	$0	0.00	$20	$0	0.00	$21	$0	0.00	$58	$0	0.00
(S)12 Fomentar en al menos 4,500 estudiantes de instituciones educativas de Bogotá y/o instituciones de educación superior, el emprendimiento temprano y/o de base tecnologica	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$17	$0	0.00	$20	$0	0.00	$21	$0	0.00	$58	$0	0.00
165 Posicionamiento local, nacional e internacional de Bogotá		$528	$527	99.98	$1,410	$1,393	98.78	$1,000	$0	0.00	$850	$0	0.00	$1,160	$0	0.00	$4,948	$1,920	38.81
264 Apoyar 75 empresas en procesos de exportación		$270	$270	100.00	$351	$351	100.00	$466	$0	0.00	$700	$0	0.00	$1,010	$0	0.00	$2,796	$620	22.17

Indicador(es)

(S) 287 Número de empresas apoyadas en procesos de exportación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	15.00	15.00	15.00	100.00%	
2017	15.00	30.00	20.00	66.67%	
2018	15.00	20.00	0.00	0.00%	63.64%
2019	15.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	15.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	75.00	75.00	35.00	al Plan de Desarrollo	46.67%

Proyecto(s) de inversión

1021 - Posicionamiento local, nacional e internacional de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Apoyar 90 empresas en procesos de exportación	Magnitud	15.00	15.00	100.00	30.00	20.00	66.67	40.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	107.00	35.00	32.71
	Recursos	$270	$270	100.00	$351	$351	100.00	$466	$0	0.00	$700	$0	0.00	$1,010	$0	0.00	$2,796	$620	22.17

265 Promover 4 programas que consoliden el posicionamiento internacional de la ciudad		$258	$258	99.96	$1,059	$1,042	98.37	$534	$0	0.00	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$2,151	$1,300	60.43

Indicador(es)

(S) 288 Número de programas que consoliden el posicionamiento internacional de la ciudad promovidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	1.00	2.00	3.00	150.00%	
2018	2.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	4.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

1021 - Posicionamiento local, nacional e internacional de Bogotá

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento		$5,460	$5,278	96.66	$14,665	$14,272	97.32	$23,383	$0	0.00	$10,035	$0	0.00	$10,373	$0	0.00	$63,916	$19,550	30.59
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Promover 5 programas que consoliden el posicionamiento internacional de la ciudad	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	3.00	150.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.00	4.00	44.44
	Recursos	$151	$151	99.93	$1,059	$1,042	98.37	$534	$0	0.00	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$2,044	$1,193	58.36
(S)3 Capacitar 100 empresarios en el aprovechamiento de los instrumentos de FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$107	$107	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$107	$107	100.00
166 Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad		$2,673	$2,665	99.71	$3,612	$3,598	99.62	$11,700	$0	0.00	$3,089	$0	0.00	$3,075	$0	0.00	$24,150	$6,264	25.94
266 Fortalecer 500 unidades productivas en capacidades de desarrollo tecnológico e innovación productiva		$1,171	$1,163	99.33	$1,233	$1,233	100.00	$850	$0	0.00	$1,740	$0	0.00	$1,785	$0	0.00	$6,778	$2,396	35.34

Indicador(es)

(S) 289 Número de unidades productivas fortalecidas en capacidades de desarrollo tecnológico e innovación productiva

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	15.00	15.00	27.00	180.00%	
2017	120.00	253.00	648.00	256.13%	
2018	200.00	150.00	0.00	0.00%	81.82%
2019	150.00	55.00	0.00	0.00%	
2020	15.00	15.00	0.00	0.00%	
TOTAL	500.00	895.00	675.00	al Plan de Desarrollo	135.00%

Proyecto(s) de inversión

1019 - Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)3 Promover que al menos el 60 porciento de empresas intervenidas en desarrollo tecnológico e innovación productiva implementen objetivos de innovación	Magnitud	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00			
	Recursos	$549	$549	100.00	$739	$739	100.00	$402	$0	0.00	$180	$0	0.00	$318	$0	0.00	$2,189	$1,288	58.85
(S)4 Fortalecer 1,020 unidades productivas en capacidades de desarrollo tecnológico e innovación productiva	Magnitud	15.00	27.00	180.00	648.00	648.00	100.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	1,020.00	675.00	66.18
	Recursos	$622	$614	98.74	$493	$493	100.00	$447	$0	0.00	$1,560	$0	0.00	$1,467	$0	0.00	$4,590	$1,107	24.13
267 Intervenir en 3 aglomeraciones, clúster, o encadenamientos productivos de la ciudad		$1,003	$1,003	100.00	$1,373	$1,373	100.00	$704	$0	0.00	$1,188	$0	0.00	$1,269	$0	0.00	$5,538	$2,376	42.91

Indicador(es)

(K) 290 Número de aglomeraciones, clúster, o encadenamientos productivos de la ciudad intervenidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2017	3.00	3.00	7.00	233.33%	
2018	3.00	3.00	0.00	0.00%	77.78%
2019	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	58.33%

Proyecto(s) de inversión

1019 - Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)5 Intervenir en fortalecimiento innovador 7 aglomeraciones, clúster o encadenamientos productivos de Bogotá	Magnitud	3.00	1.00	33.33	7.00	7.00	100.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,003	$1,003	100.00	$1,373	$1,373	100.00	$704	$0	0.00	$1,188	$0	0.00	$1,269	$0	0.00	$5,538	$2,376	42.91

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	$5,460	$5,278	96.66	$14,665	$14,272	97.32	$23,383	$0	0.00	$10,035	$0	0.00	$10,373	$0	0.00	$63,916	$19,550	30.59
285 Realizar un evento bandera de alto nivel y visibilidad nacional e internacional orientado a posicionar la ciudad como escenario privilegiado para la innovación y las industrias creativas	$50	$50	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50	$50	100.00
Indicador(es)																		
(S) 291 Número de eventos bandera de alto nivel realizados en Bogotá																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1019 - Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)6 Realizar 1 evento de alto nivel y visibilidad nacional e internacional a posicionar la FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$50	$50	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50	$50	100.00
286 Formulación de un plan de innovación e industrias creativas		$203	$203	100.00	$51	$51	100.00	$7	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$261	$254	97.31
Indicador(es)																			
(S) 292 Un plan de innovación e industrias creativas																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.50	0.50	0.00	0.00%	
2017	0.50	0.50	0.65	130.00%	
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	0.65	0.65	al Plan de Desarrollo	65.00%

Proyecto(s) de inversión

1019 - Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)7 Formular 1 plan de innovación e industrias creativas	Magnitud	0.50	0.00	0.00	1.00	1.15	115.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.15	115.00
	Recursos	$203	$203	100.00	$51	$51	100.00	$7	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$261	$254	97.31
287 Crear un manual de diseño y funcionamiento de la Gerencia de Innovación Industrias Creativas		$0	$0	0.00	$36	$36	100.00	$11	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$47	$36	76.60
Indicador(es)																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	$5,460	$5,278	96.66	$14,665	$14,272	97.32	$23,383	$0	0.00	$10,035	$0	0.00	$10,373	$0	0.00	$63,916	$19,550	30.59
(S) 293 Manual de diseño y funcionamiento para la gerencia de innovación e industrias creativas																		
(S)8 Crear 1 manual de diseño y funcionamiento de la Gerencia de innovación industrias creativas — Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
(S)8 Crear 1 manual de diseño y funcionamiento de la Gerencia de innovación industrias creativas — Recursos	$0	$0	0.00	$36	$36	100.00	$11	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$47	$36	76.60
288 Crear y operar un fondo distrital de innovación y temas afines	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,000	$0	0.00
(S) 294 Fondo distrital de innovación y temas afines operando																		
(S)9 Crear y operar 1 fondo distrital de Innovación y temas afines — Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
(S)9 Crear y operar 1 fondo distrital de Innovación y temas afines — Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,000	$0	0.00
289 Impulsar 4 proyectos estratégicos o retos de ciudad	$246	$246	100.00	$920	$906	98.50	$128	$0	0.00	$161	$0	0.00	$21	$0	0.00	$1,476	$1,152	78.05

Proyecto(s) de inversión

1019 - Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(S) 293 Manual de diseño y funcionamiento para la gerencia de innovación e industrias creativas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2018	0.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1019 - Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(S) 294 Fondo distrital de innovación y temas afines operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1019 - Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(S) 295 Número de proyectos estratégicos o retos de ciudad impulsados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	1.00	1.00	3.00	300.00%	
2018	1.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2019	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	4.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento		$5,460	$5,278	96.66	$14,665	$14,272	97.32	$23,383	$0	0.00	$10,035	$0	0.00	$10,373	$0	0.00	$63,916	$19,550	30.59
Proyecto(s) de inversión																			
1019 - Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Identificar 13 problemáticas susceptibles para el diseño e implementación de retos de ciudad	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	3.00	75.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	13.00	5.00	38.46
	Recursos	$150	$150	100.00	$481	$481	100.00	$38	$0	0.00	$20	$0	0.00	$21	$0	0.00	$711	$631	88.85
(S)2 Promover 6 proyectos estratégicos o retos de ciudad	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	3.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	66.67
	Recursos	$96	$96	100.00	$438	$425	96.85	$90	$0	0.00	$141	$0	0.00	$0	$0	0.00	$766	$521	68.03
32 Generar alternativas de ingreso y empleo de mejor calidad		$600	$575	95.82	$2,051	$1,930	94.10	$1,940	$0	0.00	$1,521	$0	0.00	$1,380	$0	0.00	$7,492	$2,505	33.43
168 Potenciar el trabajo decente en la ciudad		$600	$575	95.82	$2,051	$1,930	94.10	$1,940	$0	0.00	$1,521	$0	0.00	$1,380	$0	0.00	$7,492	$2,505	33.43
270 Vincular 4.250 personas laboralmente		$271	$267	98.27	$1,038	$1,018	98.13	$571	$0	0.00	$396	$0	0.00	$235	$0	0.00	$2,512	$1,285	51.17

Indicador(es)

(S) 300 Número de personas vinculadas laboralmente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	500.00	500.00	269.00	53.80%	
2017	1,115.00	1,346.00	1,565.00	116.27%	
2018	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00%	59.47%
2019	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	
2020	385.00	166.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4,250.00	4,250.00	1,834.00	al Plan de Desarrollo	43.15%

Proyecto(s) de inversión

1023 - Potenciar el trabajo decente en la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Vincular 4,250 personas laboralmente a través de los diferentes procesos de intermediación.	Magnitud	500.00	269.00	53.80	1,346.00	1,565.00	116.27	1,250.00	0.00	0.00	1,128.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	4,662.00	1,834.00	39.34
	Recursos	$230	$225	97.95	$767	$759	99.05	$571	$0	0.00	$396	$0	0.00	$235	$0	0.00	$2,199	$984	44.77
(S)2 Realizar 1 diagnóstico de desconcentración local de la política de empleo de la FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.45	0.45	100.00	0.55	0.55	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$42	$42	100.00	$271	$259	95.54	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$313	$301	96.13

293 Formar 8.500 personas en competencias transversales y/o laborales		$84	$84	100.00	$76	$76	100.00	$193	$0	0.00	$515	$0	0.00	$831	$0	0.00	$1,699	$161	9.45

Indicador(es)

(S) 301 Número de personas formadas en competencias transversales y/o laborales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1,500.00	1,500.00	1,275.00	85.00%	
2017	3,100.00	3,725.00	6,839.00	183.60%	
2018	2,400.00	386.00	0.00	0.00%	95.46%
2019	1,050.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	450.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8,500.00	8,500.00	8,114.00	al Plan de Desarrollo	95.46%

Proyecto(s) de inversión

1023 - Potenciar el trabajo decente en la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Formar 6,500 personas en competencias blandas y transversales por medio de la Agencia Pública de Gestión y Colocación del Distrito	Magnitud	1,250.00	1,123.00	89.84	3,127.00	6,048.00	193.41	4,000.00	0.00	0.00	3,423.00	0.00	0.00	1,369.00	0.00	0.00	15,963.00	7,171.00	44.92
	Recursos	$35	$35	100.00	$67	$67	100.00	$132	$0	0.00	$144	$0	0.00	$268	$0	0.00	$646	$102	15.81

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento		$5,460	$5,278	96.66	$14,665	$14,272	97.32	$23,383	$0	0.00	$10,035	$0	0.00	$10,373	$0	0.00	$63,916	$19,550	30.59
(S)4 Formar al menos 2,308 personas en competencias laborales	Magnitud	250.00	152.00	60.80	598.00	791.00	132.27	600.00	0.00	0.00	547.00	0.00	0.00	218.00	0.00	0.00	2,308.00	943.00	40.86
	Recursos	$10	$10	100.00	$5	$5	100.00	$61	$0	0.00	$371	$0	0.00	$563	$0	0.00	$1,010	$15	1.45
(S)5 Diseñar 1 Portafolio de programas de formación en competencias transversales	Magnitud	0.15	0.16	106.67	0.84	0.84	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$39	$39	100.00	$5	$5	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$44	$44	100.00
294 Remitir desde la Agencia a empleadores al menos 10,000 personas que cumplan con los perfiles ocupacionales		$244	$224	91.67	$937	$835	89.15	$1,176	$0	0.00	$610	$0	0.00	$315	$0	0.00	$3,282	$1,059	32.28

Indicador(es)

(S) 302 Número de personas remitidas a empleos de calidad que cumplan con los perfiles ocupacionales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	1,140.00	1,140.00	1,563.00	137.11%			
2017	1,890.00	2,300.00	10,148.00	441.22%			
2018	2,820.00	2,410.00	0.00	0.00%	⊘	82.93%	✓
2019	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00%			
2020	1,230.00	807.00	0.00	0.00%			
TOTAL	10,000.00	17,848.00	11,711.00	al Plan de Desarrollo		117.11%	★

Proyecto(s) de inversión

1023 - Potenciar el trabajo decente en la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)6 Remitir al menos 14,095 personas a empleadores desde la Agencia	Magnitud	1,140.00	1,140.00	100.00	2,000.00	8,640.00	432.00	1,020.00	0.00	0.00	2,354.00	0.00	0.00	941.00	0.00	0.00	14,095.00	9,780.00	69.39
	Recursos	$169	$164	97.21	$680	$680	100.00	$571	$0	0.00	$196	$0	0.00	$157	$0	0.00	$1,774	$844	47.59
(S)7 Remitir 5,011 personas formadas y certificadas por la Agencia a empleadores	Magnitud	423.00	423.00	100.00	300.00	1,508.00	502.67	1,390.00	0.00	0.00	1,143.00	0.00	0.00	547.00	0.00	0.00	5,011.00	1,931.00	38.54
	Recursos	$10	$10	100.00	$155	$123	78.98	$571	$0	0.00	$234	$0	0.00	$157	$0	0.00	$1,128	$132	11.73
(S)8 Diseñar y poner en funcionamiento 16 instrumento de registro y consulta de beneficiarios de los distintos procesos de formación para el trabajo ofrecidos por el Distrito	Magnitud	0.10	15.00	*******	0.60	0.60	100.00	0.15	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	15.60	97.50
	Recursos	$66	$50	76.31	$101	$33	32.04	$33	$0	0.00	$180	$0	0.00	$0	$0	0.00	$381	$83	21.80
33 Elevar la eficiencia de los mercados de la ciudad		$910	$905	99.50	$4,073	$4,073	100.00	$2,900	$0	0.00	$2,118	$0	0.00	$2,434	$0	0.00	$12,436	$4,979	40.04
169 Mejoramiento de la eficiencia del Sistema de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria		$910	$905	99.50	$4,073	$4,073	100.00	$2,900	$0	0.00	$2,118	$0	0.00	$2,434	$0	0.00	$12,436	$4,979	40.04
271 Capacitar 5.000 tenderos y/o actores del sistema de abastecimiento presencial y/o virtualmente		$910	$905	99.50	$4,073	$4,073	100.00	$2,900	$0	0.00	$2,118	$0	0.00	$2,434	$0	0.00	$12,436	$4,979	40.04

Indicador(es)

(S) 303 Número de tenderos y/o comerciantes capacitados presencial y/o virtualmente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	180.00	180.00	0.00	0.00%			
2017	2,000.00	2,180.00	1,334.00	61.19%			
2018	2,000.00	2,846.00	0.00	0.00%	⊘	31.91%	⊘
2019	800.00	800.00	0.00	0.00%			
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%			
TOTAL	5,000.00	5,000.00	1,334.00	al Plan de Desarrollo		26.68%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1020 - Mejoramiento de la eficiencia del Sistema de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento		$5,460	$5,278	96.66	$14,665	$14,272	97.32	$23,383	$0	0.00	$10,035	$0	0.00	$10,373	$0	0.00	$63,916	$19,550	30.59
(S)1 Realizar 5 documentos que contribuyan al eje de abastecimiento alimentario y de seguridad alimentaria y nutricional para la ciudad de Bogotá	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.00	60.00
	Recursos	$177	$177	100.00	$685	$685	100.00	$415	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,276	$861	67.50
(S)2 Capacitar 5,000 tenderos y/o actores del sistema de abastecimiento, presencial y/o virtualmente	Magnitud	180.00	0.00	0.00	2,180.00	1,334.00	61.19	4,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	6,434.00	1,334.00	20.73
	Recursos	$262	$262	100.00	$1,660	$1,660	100.00	$1,077	$0	0.00	$1,600	$0	0.00	$47	$0	0.00	$4,647	$1,922	41.37
(S)3 Vincular 1,100 actores del Sistema de Abastecimiento Alimentario de Bogotá a procesos de mejora empresarial y/o comercial.	Magnitud	30.00	115.00	383.33	674.00	452.00	67.06	300.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,067.00	567.00	53.14
	Recursos	$471	$467	99.04	$1,115	$1,115	99.99	$742	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$2,728	$1,582	57.98
(C)4 Fortalecer 500 actores vinculados al Sistema de Abastecimiento Alimentario.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	220.00	105.00	47.73	545.00	0.00	0.00	595.00	0.00	0.00	645.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$613	$613	100.00	$666	$0	0.00	$318	$0	0.00	$2,187	$0	0.00	$3,784	$613	16.21
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$355	$355	99.90	$2,650	$2,650	99.99	$2,300	$0	0.00	$1,156	$0	0.00	$1,166	$0	0.00	$7,627	$3,004	39.39
41 Desarrollo rural sostenible		$355	$355	99.90	$2,650	$2,650	99.99	$2,300	$0	0.00	$1,156	$0	0.00	$1,166	$0	0.00	$7,627	$3,004	39.39
182 Generación de alternativas de desarrollo sostenible para la ruralidad bogotana		$355	$355	99.90	$2,650	$2,650	99.99	$2,300	$0	0.00	$1,156	$0	0.00	$1,166	$0	0.00	$7,627	$3,004	39.39
280 Implementar en 80 unidades agrícolas familiares procesos de reconversión productiva		$355	$355	99.90	$2,650	$2,650	99.99	$2,300	$0	0.00	$1,156	$0	0.00	$1,166	$0	0.00	$7,627	$3,004	39.39

Indicador(es)

(S) 385 Número de unidades productivas con procesos de reconversión productiva implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2016	11.00	11.00	0.00	0.00%		
2017	15.00	21.00	41.00	195.24%		
2018	19.00	15.00	0.00	0.00%	73.21%	✓
2019	20.00	15.00	0.00	0.00%		
2020	15.00	9.00	0.00	0.00%		
TOTAL	80.00	80.00	41.00	al Plan de Desarrollo	51.25%	⚠

Proyecto(s) de inversión

1025 - Generación de alternativas productivas de desarrollo sostenible para la ruralidad bogotana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Implementar en 98 Unidades productivas procesos de reconversión productiva	Magnitud	11.00	5.00	45.45	21.00	41.00	195.24	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	46.00	46.94
	Recursos	$355	$355	99.90	$1,365	$1,365	100.00	$1,195	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,915	$1,720	59.01
(C)2 Fortalecer 98 Unidades productivas vinculadas en la adopción de procesos de reconversión productiva	Magnitud	0.00	0.00	0.00	15.00	20.00	133.33	41.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,285	$1,284	99.99	$1,105	$0	0.00	$1,156	$0	0.00	$1,166	$0	0.00	$4,712	$1,284	27.26
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$2,876	$2,855	99.28	$5,427	$5,410	99.70	$8,150	$0	0.00	$5,143	$0	0.00	$5,541	$0	0.00	$27,137	$8,265	30.46
43 Modernización institucional		$2,616	$2,595	99.20	$4,227	$4,211	99.62	$5,300	$0	0.00	$4,244	$0	0.00	$4,585	$0	0.00	$20,971	$6,806	32.45
189 Modernización administrativa		$2,616	$2,595	99.20	$4,227	$4,211	99.62	$5,300	$0	0.00	$4,244	$0	0.00	$4,585	$0	0.00	$20,971	$6,806	32.45
283 Lograr un Índice de satisfacción laboral igual o superior a 70%		$2,509	$2,488	99.17	$3,927	$3,911	99.60	$5,000	$0	0.00	$3,794	$0	0.00	$4,094	$0	0.00	$19,324	$6,399	33.11

Indicador(es)

(K) 409 Índice de satisfacción laboral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2016	70.00	70.00	50.00	71.43%		
2017	70.00	70.00	75.00	107.14%		
2018	70.00	70.00	0.00	0.00%	59.52%	⚠
2019	70.00	70.00	0.00	0.00%		
2020	70.00	70.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	35.71%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1028 - Gestión y modernización institucional

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$2,876	$2,855	99.28	$5,427	$5,410	99.70	$8,150	$0	0.00	$5,143	$0	0.00	$5,541	$0	0.00	$27,137	$8,265	30.46
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Lograr la sostenibilidad del 100 porciento de los subsistemas del Sistema Integrado de Gestión	Magnitud	5.50	5.00	90.91	37.50	58.00	154.67	21.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	63.00	63.00
	Recursos	$75	$72	95.66	$282	$282	100.00	$366	$0	0.00	$222	$0	0.00	$132	$0	0.00	$1,077	$354	32.86
(K)2 Mantener actualizados el 100 porciento de los procesos y procedimientos de la entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	75.00	75.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$44	$44	100.00	$82	$0	0.00	$72	$0	0.00	$63	$0	0.00	$261	$44	16.90
(S)3 Certificar el 100 porciento de los procedimientos de los procesos de apoyo de sistema integrado de gestión	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$148	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$248	$0	0.00
(K)4 Apoyar la prestación del 100 porciento de los servicios de apoyo logístico y administrativo de la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$466	$458	98.22	$1,032	$1,032	100.00	$1,871	$0	0.00	$1,400	$0	0.00	$1,575	$0	0.00	$6,344	$1,489	23.48
(K)5 Apoyar jurídicamente el 100 porciento de los proyectos de inversión ejecutados por la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$351	$351	100.00	$257	$257	100.00	$449	$0	0.00	$392	$0	0.00	$392	$0	0.00	$1,842	$608	33.03
(S)6 Implementar el 100 porciento plan estratégico comunicaciones de la entidad	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.40	40.40	100.00	30.00	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	50.40	50.40
	Recursos	$22	$22	100.00	$165	$165	100.00	$403	$0	0.00	$199	$0	0.00	$199	$0	0.00	$989	$187	18.95
(S)7 Actualizar el 100 porciento de la infraestructura tecnológica de la entidad	Magnitud	10.00	40.00	400.00	13.00	17.00	130.77	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	100.00	57.00	57.00
	Recursos	$828	$828	100.00	$483	$483	100.00	$215	$0	0.00	$180	$0	0.00	$180	$0	0.00	$1,887	$1,312	69.52
(D)8 Reducir al 1 porciento las horas de interrupción de la conexión a internet	Magnitud	10.00	5.00	200.00	8.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$216	$216	100.00	$64	$64	100.00	$83	$0	0.00	$187	$0	0.00	$187	$0	0.00	$736	$280	37.99
(S)9 Realizar mantenimiento al 100 porciento de la infraestructura tecnológica de la entidad	Magnitud	20.00	90.00	450.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$368	$368	100.00	$187	$187	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$556	$556	100.00
(S)10 Implementar mejoras en el 100 porciento de los sistemas de Información de la SDDE	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	32.20	80.50	50.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00	100.00	32.20	32.20
	Recursos	$0	$0	0.00	$79	$79	100.00	$158	$0	0.00	$48	$0	0.00	$152	$0	0.00	$438	$79	18.13
(K)11 Implementar el 100 porciento de los planes de mantenimiento anual de la infraestructura física de la entidad	Magnitud	100.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$176	$167	94.76	$1,243	$1,227	98.73	$796	$0	0.00	$720	$0	0.00	$860	$0	0.00	$3,796	$1,394	36.74
(S)12 Adecuar puestos de trabajo para el 100 porciento de los funcionarios de la SDDE acorde con estandares normativos (ARL)	Magnitud	11.08	20.00	180.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	100.00	20.00	20.00
	Recursos	$6	$6	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$24	$0	0.00	$4	$0	0.00	$34	$6	17.58
(K)13 Hacer sostenible el mantenimiento del 100 por ciento de la actualizacion de la infraestructura tecnologica de la entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$89	$89	100.00	$428	$0	0.00	$300	$0	0.00	$300	$0	0.00	$1,117	$89	7.98
295 Realizar el 100% de las capacitaciones programadas anualmente a las áreas misionales en instrumentos y procesos de planeación		$107	$107	99.98	$300	$300	99.96	$300	$0	0.00	$450	$0	0.00	$490	$0	0.00	$1,648	$407	24.71

Indicador(es)

(K) 410 Porcentaje de capacitaciones realizadas del plan anual

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	91.00	91.00%	
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	63.67%
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	38.20%

Proyecto(s) de inversión

1027 - Planeación y gestión para el mejoramiento institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$2,876	$2,855	99.28	$5,427	$5,410	99.70	$8,150	$0	0.00	$5,143	$0	0.00	$5,541	$0	0.00	$27,137	$8,265	30.46
(S)1 Capacitar a 994 personas vinculadas a la entidad en uso y apropiación de los instrumentos y proceso de planeación y seguimiento de la entidad	Magnitud	100.00	91.00	91.00	633.00	857.00	135.39	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	2,208.00	948.00	42.93
	Recursos	$33	$33	100.00	$59	$59	99.81	$31	$0	0.00	$125	$0	0.00	$163	$0	0.00	$411	$91	22.25
(S)2 Realizar 85 informes de seguimiento y evaluación a los proyectos de inversión	Magnitud	10.00	7.00	70.00	22.00	19.00	86.36	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	85.00	26.00	30.59
	Recursos	$39	$39	100.00	$171	$171	100.00	$201	$0	0.00	$140	$0	0.00	$126	$0	0.00	$677	$210	30.98
(S)3 Implementar 1 herramienta para la caracterización y seguimiento de beneficiarios y/o personas atendidas por la SDDE	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.26	104.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	1.00	0.36	36.00
	Recursos	$36	$36	99.94	$70	$70	100.00	$37	$0	0.00	$135	$0	0.00	$136	$0	0.00	$415	$106	25.60
(K)4 Realizar 100 por ciento de las capacitaciones a funcionarios de la entidad en uso y apropiación de los instrumentos y proceso de planeación y seguimiento de la entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$31	$0	0.00	$50	$0	0.00	$65	$0	0.00	$146	$0	0.00
44 Gobierno y ciudadanía digital		$260	$260	99.98	$1,200	$1,200	99.96	$2,850	$0	0.00	$899	$0	0.00	$957	$0	0.00	$6,165	$1,459	23.67
193 Sistemas de información para una política pública eficiente		$260	$260	99.98	$1,200	$1,200	99.96	$2,850	$0	0.00	$899	$0	0.00	$957	$0	0.00	$6,165	$1,459	23.67
284 Realizar 22 investigaciones del sector de desarrollo económico en Bogotá		$260	$260	99.98	$1,200	$1,200	99.96	$2,850	$0	0.00	$899	$0	0.00	$957	$0	0.00	$6,165	$1,459	23.67

Indicador(es)

(S) 461 Número de investigaciones realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2017	7.00	7.00	10.00	142.86%	
2018	7.00	7.00	0.00	0.00%	63.16%
2019	5.00	2.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	22.00	22.00	12.00	al Plan de Desarrollo	54.55%

Proyecto(s) de inversión

1026 - Observatorio de Desarrollo Económico

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Generar 855 reportes de información económica y estadística	Magnitud	78.00	78.00	100.00	218.00	218.00	100.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	855.00	296.00	34.62
	Recursos	$22	$22	100.00	$412	$412	100.00	$929	$0	0.00	$395	$0	0.00	$438	$0	0.00	$2,196	$434	19.76
(S)2 Realizar 548 documentos en temas socioeconómicos	Magnitud	86.00	86.00	100.00	136.00	175.00	128.68	128.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	548.00	261.00	47.63
	Recursos	$109	$109	100.00	$193	$192	99.77	$859	$0	0.00	$205	$0	0.00	$394	$0	0.00	$1,760	$301	17.12
(S)3 Alcanzar 447,006 descargas, visitas y/o entregas de los documentos del observatorio de desarrollo económico	Magnitud	50,000.00	46,648.00	93.30	110,358.00	110,358.00	100.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	447,006.00	157,006.00	35.12
	Recursos	$59	$59	100.00	$62	$62	100.00	$360	$0	0.00	$104	$0	0.00	$90	$0	0.00	$675	$121	17.94
(S)4 Realizar 32 investigaciones del sector de desarrollo económico	Magnitud	2.00	2.00	100.00	7.00	10.00	142.86	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	32.00	12.00	37.50
	Recursos	$70	$70	99.93	$533	$533	100.00	$702	$0	0.00	$195	$0	0.00	$35	$0	0.00	$1,535	$603	39.28

TOTAL 117 - SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO		$8,691	$8,488	97.66	$22,742	$22,332	98.20	$33,833	$0	0.00	$16,334	$0	0.00	$17,080	$0	0.00	$98,680	$30,820	31.23

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
04 Familias protegidas y adaptadas al cambio climático	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
110 Reducción de condiciones de amenaza y vulnerabilidad de los ciudadanos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
163 Garantizar que el 100% de los hogares comunitarios, FAMIS y sustitutos del ICBF, notificados a las empresas prestadoras, reciban las tarifas diferenciales de servicios públicos, contenidas en el artículo 214 de la Ley 1753 de 2015 y el acuerdo 325 de 2008	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(K) 27 Porcentaje de hogares comunitarios, FAMIS y sustitutos del ICBF notificados, que reciben las tarifas diferenciales de servicios públicos, contenidas en el artículo 214 de la Ley 1753 de 2015 y el acuerdo 325 de 2008

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	66.67%
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

02 Pilar Democracia urbana	$62,426	$62,313	99.82	$94,422	$66,973	70.93	$103,746	$0	0.00	$72,920	$0	0.00	$77,888	$0	0.00	$411,402	$129,286	31.43
14 Intervenciones integrales del hábitat	$60,787	$60,723	99.90	$78,978	$51,648	65.40	$97,011	$0	0.00	$66,160	$0	0.00	$70,673	$0	0.00	$373,609	$112,371	30.08
134 Intervenciones integrales del hábitat	$48,396	$48,340	99.88	$9,470	$6,311	66.64	$9,638	$0	0.00	$6,278	$0	0.00	$6,377	$0	0.00	$80,158	$54,650	68.18
173 Iniciar 150.000 viviendas en Bogotá	$47,283	$47,230	99.89	$6,741	$3,842	56.99	$4,652	$0	0.00	$3,936	$0	0.00	$3,884	$0	0.00	$66,496	$51,072	76.80

Indicador(es)

(S) 145 Número de vivienda iniciadas en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	34,000.00	34,000.00	23,023.00	67.71%	
2017	40,000.00	40,000.00	36,861.00	92.15%	
2018	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00%	60.56%
2019	37,000.00	47,977.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	3,139.00	0.00	0.00%	
TOTAL	150,000.00	150,000.00	59,884.00	al Plan de Desarrollo	39.92%

Proyecto(s) de inversión

487 - Gestión de suelo para la construcción de vivienda y usos complementarios

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)18 Promover 80 hectáreas útiles de suelo para el desarrollo y la construcción de vivienda y usos complementarios	Magnitud	5.00	5.93	118.60	30.00	31.05	103.50	20.24	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	8.71	0.00	0.00	80.00	36.98	46.23
	Recursos	$46,434	$46,411	99.95	$1,967	$816	41.51	$1,476	$0	0.00	$1,435	$0	0.00	$1,551	$0	0.00	$52,863	$47,227	89.34
(S)19 Promover 12 proyectos de vivienda asociados al sector Hábitat que permitan la habilitación de suelo para vivienda y usos complementarios	Magnitud	2.00	0.00	0.00	6.00	7.00	116.67	2.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	12.00	7.00	58.33
	Recursos	$121	$118	98.21	$2,048	$307	15.01	$332	$0	0.00	$615	$0	0.00	$388	$0	0.00	$3,504	$426	12.15

1151 - Formulación de la política de gestión integral del hábitat 2018 - 2030

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Formular 1 política de gestión integral del hábitat 2018 - 2030	Magnitud	0.25	0.20	80.00	0.50	0.50	100.00	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$199	$199	100.00	$1,508	$1,505	99.78	$1,554	$0	0.00	$554	$0	0.00	$554	$0	0.00	$4,369	$1,704	39.00
(K)2 Revisar 100 por ciento de las cuentas de cobro y aportes solidarios al Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos -FSRI radicadas en la SDHT	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$32	$31	96.93	$135	$135	100.00	$162	$0	0.00	$142	$0	0.00	$142	$0	0.00	$613	$166	27.12
(K)3 Promover y coordinar 100 por ciento de las acciones y políticas para garantizar el acceso, calidad y cobertura de los servicios públicos domiciliarios	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$279	$279	99.81	$230	$228	98.84	$219	$0	0.00	$284	$0	0.00	$284	$0	0.00	$1,296	$506	39.06
(K)4 Garantizar al 100 por ciento de los hogares comunitarios, FAMIS y sustitutos del ICBF, notificados a las empresas prestadoras, reciban las tarifas diferenciales de servicios públicos	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$29	$29	100.00	$68	$68	100.00	$77	$0	0.00	$47	$0	0.00	$47	$0	0.00	$268	$97	36.17

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$62,426	$62,313	99.82	$94,422	$66,973	70.93	$103,746	$0	0.00	$72,920	$0	0.00	$77,888	$0	0.00	$411,402	$129,286	31.43
(S)5 Elaborar 4 documentos para la formulación de lineamientos de intervención de las Operaciones Integrales del Hábitat en el territorio distrital	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	4.00	2.00	50.00
	Recursos	$118	$93	78.78	$517	$515	99.71	$590	$0	0.00	$670	$0	0.00	$716	$0	0.00	$2,610	$608	23.29
(C)6 Cumplir con el 20 por ciento de las tareas del Plan de Acción de la Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, que competen a la Secretaría del Hábitat.	Magnitud	3.00	3.00	100.00	8.00	8.00	100.00	13.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
	Recursos	$71	$70	97.96	$268	$268	100.00	$242	$0	0.00	$189	$0	0.00	$202	$0	0.00	$972	$337	34.70
503 Brindar asistencia técnica a 81 prestadores de los servicios públicos de acueducto identificados		$980	$978	99.79	$710	$450	63.27	$1,215	$0	0.00	$146	$0	0.00	$146	$0	0.00	$3,198	$1,428	44.64

Indicador(es)

(C) 510 Número de prestadores de los servicios públicos de acueducto con asistencia técnica

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	44.00	44.00	44.00	100.00%	
2017	80.00	80.00	82.00	102.50%	
2018	81.00	81.00	0.00	101.23%	0.00%
2019	81.00	81.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	101.23%

Proyecto(s) de inversión

1144 - Gestión para el suministro de agua potable en el D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Brindar asistencia técnica 81 prestadores de los servicios públicos de acueducto priorizados	Magnitud	44.00	44.00	100.00	80.00	82.00	102.50	81.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00			
	Recursos	$980	$978	99.79	$710	$450	63.27	$1,215	$0	0.00	$146	$0	0.00	$146	$0	0.00	$3,198	$1,428	44.64
517 Iniciar 60.000 viviendas VIS en Bogotá		$132	$131	99.62	$2,019	$2,019	100.00	$3,770	$0	0.00	$2,196	$0	0.00	$2,347	$0	0.00	$10,464	$2,151	20.55

Indicador(es)

(S) 524 Número de vivienda VIS iniciadas en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	13,500.00	13,500.00	6,190.00	45.85%	
2017	16,000.00	16,000.00	14,619.00	91.37%	
2018	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00%	57.31%
2019	15,000.00	22,310.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	1,381.00	0.00	0.00%	
TOTAL	60,000.00	60,000.00	20,809.00	al Plan de Desarrollo	34.68%

Proyecto(s) de inversión

800 - Apoyo a la generación de vivienda

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)7 Actualizar y mantener 100 Por ciento la Ventanilla Única de la Construcción	Magnitud	20.00	20.00	100.00	40.00	40.00	100.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	60.00	60.00
	Recursos	$65	$65	100.00	$402	$402	100.00	$935	$0	0.00	$890	$0	0.00	$990	$0	0.00	$3,281	$466	14.21
(S)8 Incrementar 100 Por ciento La inscripción y gestión de los proyectos ante el esquema Mesa de Soluciones	Magnitud	5.00	11.66	233.20	15.00	30.00	200.00	34.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	9.34	0.00	0.00	100.00	41.66	41.66
	Recursos	$37	$37	100.00	$121	$121	100.00	$919	$0	0.00	$400	$0	0.00	$389	$0	0.00	$1,867	$158	8.48
(S)9 Diseñar 1 estrategia De participación para proyectos de vivienda de interés social	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$30	$30	98.32	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$30	$30	98.34

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$62,426	$62,313	99.82	$94,422	$66,973	70.93	$103,746	$0	0.00	$72,920	$0	0.00	$77,888	$0	0.00	$411,402	$129,286	31.43
(S)10 Implementar 100 por ciento De la estrategia de participación en los proyectos de vivienda de interés social y prioritaria priorizados por la SDHT	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	35.00	35.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,497	$1,497	100.00	$1,916	$0	0.00	$906	$0	0.00	$968	$0	0.00	$5,286	$1,497	28.31
135 Mejoramiento integral		$12,391	$12,384	99.94	$69,507	$45,337	65.23	$87,374	$0	0.00	$59,882	$0	0.00	$64,296	$0	0.00	$293,451	$57,721	19.67
170 Crear un programa de asistencia técnica para mejoramiento de vivienda		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 148 Programa de asistencia técnica para mejoramiento de vivienda creado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

516 Gestionar 10 intervenciones integrales de mejoramiento en los territorios priorizados		$12,391	$12,384	99.94	$69,507	$45,337	65.23	$87,374	$0	0.00	$59,882	$0	0.00	$64,296	$0	0.00	$293,451	$57,721	19.67

Indicador(es)

(C) 523 Número de intervenciones integrales de mejoramiento gestionadas en territorios priorizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2018	7.00	7.00	0.00	42.86%	0.00%
2019	10.00	10.00	0.00	0.00%	
2020	10.00	10.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	30.00%

Proyecto(s) de inversión

1153 - Intervenciones integrales de mejoramiento

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Formular 14 intervenciones para el mejoramiento integral	Magnitud	3.00	3.00	100.00	7.00	7.00	100.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	10.00	71.43
	Recursos	$249	$241	97.07	$482	$482	100.00	$725	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,455	$723	49.71
(S)2 Coordinar 100 por ciento de las intervenciones para el mejoramiento integral	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	17.57	87.85	40.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	12.43	0.00	0.00	100.00	27.57	27.57
	Recursos	$9,314	$9,314	100.00	$67,675	$43,506	64.29	$84,106	$0	0.00	$57,955	$0	0.00	$62,327	$0	0.00	$281,377	$52,819	18.77
(S)3 Conformar 97 expedientes urbanos para la legalización de asentamientos de origen informal	Magnitud	6.00	6.00	100.00	14.00	2.00	14.29	80.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	97.00	8.00	8.25
	Recursos	$2,751	$2,751	99.99	$551	$551	100.00	$1,190	$0	0.00	$569	$0	0.00	$586	$0	0.00	$5,648	$3,303	58.47
(S)4 Conformar 40 expedientes urbanos regularización de barrios de origen informal	Magnitud	5.00	5.00	100.00	5.00	4.00	80.00	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	40.00	9.00	22.50
	Recursos	$28	$28	100.00	$486	$486	100.00	$1,018	$0	0.00	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$2,533	$515	20.31
(S)5 Diseñar 1 estrategia de participación para las intervenciones integrales de FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$49	$49	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$49	$49	100.00
(S)6 Implementar 100 por ciento la estrategia de participación para las intervenciones integrales de mejoramiento	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	20.00	100.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	30.00	30.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$312	$312	99.83	$335	$0	0.00	$345	$0	0.00	$355	$0	0.00	$1,347	$312	23.15
(S)8 Evaluar 3 Planes de accion Para el mejoramiento integral	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$513	$0	0.00	$528	$0	0.00	$1,041	$0	0.00
15 Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad		$1,639	$1,589	96.96	$15,444	$15,325	99.23	$6,734	$0	0.00	$6,760	$0	0.00	$7,215	$0	0.00	$37,793	$16,915	44.76

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$62,426	$62,313	99.82	$94,422	$66,973	70.93	$103,746	$0	0.00	$72,920	$0	0.00	$77,888	$0	0.00	$411,402	$129,286	31.43
136 Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad		$1,639	$1,589	96.96	$15,444	$15,325	99.23	$6,734	$0	0.00	$6,760	$0	0.00	$7,215	$0	0.00	$37,793	$16,915	44.76
176 Monitorear el 100% de polígonos identificados de control y prevención, en áreas susceptibles de ocupación ilegal		$1,639	$1,589	96.96	$15,444	$15,325	99.23	$6,734	$0	0.00	$6,760	$0	0.00	$7,215	$0	0.00	$37,793	$16,915	44.76
Indicador(es)																			
(K) 149 Porcentaje de polígonos identificados de control y prevención, monitoreados en áreas susceptibles de ocupación ilegal																			
Proyecto(s) de inversión																			
417 - Control a los procesos de enajenación y arriendo de vivienda																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)21 Monitorear 100 % polígonos identificados de control y prevención en áreas susceptibles de ocupación	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$183	$167	90.94	$1,807	$1,805	99.85	$1,342	$0	0.00	$1,352	$0	0.00	$1,443	$0	0.00	$6,128	$1,971	32.17
(K)22 Tramitar 100 % las solicitudes de matrícula de arrendadores y radicación de documentos para la enajenación de inmuebles destinados a vivienda en los términos previstos en la ley	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$155	$155	100.00	$731	$718	98.19	$848	$0	0.00	$676	$0	0.00	$722	$0	0.00	$3,132	$873	27.88
(K)23 Atender 100 % las investigaciones por incumplimiento a las normas que regulan la enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda en los términos de ley	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,301	$1,267	97.45	$12,906	$12,803	99.20	$4,544	$0	0.00	$4,732	$0	0.00	$5,051	$0	0.00	$28,533	$14,070	49.31
04 Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial		$644	$643	99.91	$34,305	$34,282	99.93	$23,639	$0	0.00	$12,781	$0	0.00	$13,640	$0	0.00	$85,009	$34,925	41.08
30 Financiación para el Desarrollo Territorial		$644	$643	99.91	$34,305	$34,282	99.93	$23,639	$0	0.00	$12,781	$0	0.00	$13,640	$0	0.00	$85,009	$34,925	41.08
163 Financiación para el desarrollo territorial		$644	$643	99.91	$34,305	$34,282	99.93	$23,639	$0	0.00	$12,781	$0	0.00	$13,640	$0	0.00	$85,009	$34,925	41.08
177 80 hectáreas útiles para vivienda de interés social gestionadas		$644	$643	99.91	$34,305	$34,282	99.93	$23,639	$0	0.00	$12,781	$0	0.00	$13,640	$0	0.00	$85,009	$34,925	41.08
Indicador(es)																			
(S) 284 Número de hectáreas gestionadas mediante aplicación instrumentos de financiación																			
Proyecto(s) de inversión																			
1075 - Estructuración de instrumentos de financiación para el desarrollo territorial																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Estructurar el 100 por ciento de instrumentos de financiación con su respectivo FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$295	$295	99.96	$485	$482	99.46	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$780	$777	99.65
(O)2 Estructurar 3 reglamentaciones de los instrumentos de financiación del desarrollo territorial.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	66.67%
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	35.00	35.00	63.24	180.69%	
2018	25.00	6.76	0.00	0.00%	90.34%
2019	15.00	5.00	0.00	0.00%	
2020	5.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	80.00	80.00	63.24	al Plan de Desarrollo	79.05%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial		$644	$643	99.91	$34,305	$34,282	99.93	$23,639	$0	0.00	$12,781	$0	0.00	$13,640	$0	0.00	$85,009	$34,925	41.08
(K)3 Realizar 100 por ciento de seguimiento a la gestión de instrumentos de financiación	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$349	$348	99.87	$1,184	$1,173	99.06	$2,598	$0	0.00	$2,233	$0	0.00	$2,233	$0	0.00	$8,597	$1,521	17.70
(S)4 Acompañar 4,000 hogares víctimas del conflicto residentes en Bogotá en la presentación a programas o esquemas financieros de acceso a vivienda	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,145.00	114.50	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00	4,000.00	1,145.00	28.63
	Recursos	$0	$0	0.00	$524	$522	99.57	$228	$0	0.00	$278	$0	0.00	$144	$0	0.00	$1,174	$522	44.45
(S)5 Apoyar la gestion de 80 hectáreas útiles para la construcción de Vivienda de Interes Social - VIS, mediante la aplicación de instrumentos de financiación.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	35.00	63.24	180.69	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	6.76	0.00	0.00	80.00	63.24	79.05
	Recursos	$0	$0	0.00	$21,396	$21,395	99.99	$20,813	$0	0.00	$10,270	$0	0.00	$11,263	$0	0.00	$63,742	$21,395	33.57
(S)6 Beneficiar 500 hogares víctimas del conflicto armado con el programa de FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	500.00	703.00	140.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	703.00	140.60
	Recursos	$0	$0	0.00	$10,716	$10,710	99.94	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,716	$10,710	99.94
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$4,267	$3,616	84.74	$11,811	$11,077	93.79	$9,789	$0	0.00	$11,511	$0	0.00	$12,189	$0	0.00	$49,567	$14,692	29.64
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$1,306	$683	52.26	$2,935	$2,880	98.10	$3,383	$0	0.00	$3,134	$0	0.00	$2,552	$0	0.00	$13,311	$3,562	26.76
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$1,306	$683	52.26	$2,935	$2,880	98.10	$3,383	$0	0.00	$3,134	$0	0.00	$2,552	$0	0.00	$13,311	$3,562	26.76
70 Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública)		$1,073	$455	42.37	$2,292	$2,269	98.97	$2,680	$0	0.00	$1,943	$0	0.00	$1.361	$0	0.00	$9,349	$2,724	29.13

Indicador(es)

(K) 390 Porcentaje de avance en la implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	94.00	94.00%	
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	64.67%
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	38.80%

Proyecto(s) de inversión

491 - Comunicación estratégica del hábitat

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)13 Realizar 800 piezas informativas sobre la gestión de la SDHT para comunicación externa	Magnitud	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	100.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	800.00	300.00	37.50
	Recursos	$52	$52	99.98	$537	$530	98.84	$880	$0	0.00	$601	$0	0.00	$315	$0	0.00	$2,385	$582	24.41
(S)14 Realizar 48 campañas para redes sociales	Magnitud	6.00	6.00	100.00	12.00	12.00	100.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	48.00	18.00	37.50
	Recursos	$141	$141	99.78	$176	$175	99.32	$164	$0	0.00	$155	$0	0.00	$82	$0	0.00	$718	$315	43.95
(S)15 Realizar 48 campañas de difusión interna	Magnitud	6.00	6.00	100.00	12.00	12.00	100.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	48.00	18.00	37.50
	Recursos	$25	$25	100.00	$310	$302	97.33	$214	$0	0.00	$176	$0	0.00	$93	$0	0.00	$819	$327	39.96
(S)16 Implementar 32 acciones pedagógicas con la comunidad	Magnitud	4.00	4.00	100.00	8.00	8.00	100.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	32.00	12.00	37.50
	Recursos	$6	$6	100.00	$162	$162	100.00	$462	$0	0.00	$295	$0	0.00	$155	$0	0.00	$1,080	$168	15.58

1102 - Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(O)1 Diseñar e implementar 1 índice de transparencia en la SDHT	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(C)2 Implementar 1 plan de gestión ética en la SDHT	Magnitud	0.25	0.25	100.00	0.50	0.47	94.00	0.75	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$55	$55	100.00	$81	$75	92.54	$301	$0	0.00	$286	$0	0.00	$286	$0	0.00	$1,009	$129	12.83
(K)7 Apoyar 100 por ciento el proceso de planeación y seguimiento a los proyectos de inversión de la SDHT y del sector Hábitat	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$795	$176	22.20	$1,027	$1,025	99.83	$658	$0	0.00	$430	$0	0.00	$430	$0	0.00	$3,340	$1,201	35.97

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$4,267	$3,616	84.74	$11,811	$11,077	93.79	$9,789	$0	0.00	$11,511	$0	0.00	$12,189	$0	0.00	$49,567	$14,692	29.64
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$88	$88	100.00	$394	$362	91.82	$333	$0	0.00	$257	$0	0.00	$257	$0	0.00	$1,330	$450	33.83
Indicador(es)																			
(K) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	90.00	90.00	90.00	100.00%	
2017	90.00	90.00	89.18	99.09%	
2018	90.00	90.00	0.00	0.00%	66.36%
2019	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	39.82%

Proyecto(s) de inversión

1102 - Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)3	Implementar 90 por ciento El Sistema Integrado de Gestión	Magnitud	90.00	90.00	100.00	90.00	89.18	99.09	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
		Recursos	$88	$88	100.00	$394	$362	91.82	$333	$0	0.00	$257	$0	0.00	$257	$0	0.00	$1,330	$450	33.83
524 Ejecutar plan de innovación tecnológica al 100%			$145	$140	96.50	$249	$249	100.00	$370	$0	0.00	$934	$0	0.00	$934	$0	0.00	$2,632	$389	14.76
Indicador(es)																				
(C) 531 Porcentaje Plan de innovación, uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones ejecutado																				

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2017	50.00	50.00	50.00	100.00%	
2018	75.00	75.00	0.00	66.67%	0.00%
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	50.00%

Proyecto(s) de inversión

1102 - Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)4	Implementar 100 por ciento una estrategia de gestión de datos abiertos para la Entidad	Magnitud	25.00	23.13	92.52	50.00	50.00	100.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$70	$70	100.00	$105	$0	0.00	$311	$0	0.00	$311	$0	0.00	$796	$70	8.73
(C)5	Implementar 100 por ciento una estrategia de gestión de la información corporativa	Magnitud	25.00	25.00	100.00	50.00	50.00	100.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$24	$24	100.00	$52	$52	100.00	$101	$0	0.00	$312	$0	0.00	$312	$0	0.00	$801	$76	9.51
(C)6	Consolidar 100 por ciento la información estadística y geográfica de la Entidad	Magnitud	25.00	25.00	100.00	50.00	50.00	100.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$121	$116	95.80	$127	$127	100.00	$165	$0	0.00	$311	$0	0.00	$311	$0	0.00	$1,034	$243	23.48
43 Modernización institucional			$2,961	$2,933	99.07	$8,875	$8,197	92.36	$6,406	$0	0.00	$8,377	$0	0.00	$9,637	$0	0.00	$36,256	$11,130	30.70
189 Modernización administrativa			$2,961	$2,933	99.07	$8,875	$8,197	92.36	$6,406	$0	0.00	$8,377	$0	0.00	$9,637	$0	0.00	$36,256	$11,130	30.70
379 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa			$2,961	$2,933	99.07	$8,875	$8,197	92.36	$6,406	$0	0.00	$8,377	$0	0.00	$9.637	$0	0.00	$36,256	$11,130	30.70
Indicador(es)																				

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$4,267	$3,616	84.74	$11,811	$11,077	93.79	$9,789	$0	0.00	$11,511	$0	0.00	$12,189	$0	0.00	$49,567	$14,692	29.64
(K) 411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa																			
Proyecto(s) de inversión																			
418 - Fortalecimiento institucional																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)54 Mantener 100 por ciento la infraestructura operativa y tecnológica de la entidad.	Magnitud	100.00	98.13	98.13	100.00	99.29	99.29	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,446	$2,443	99.86	$5,896	$5,529	93.78	$3,257	$0	0.00	$3,661	$0	0.00	$4,464	$0	0.00	$19,724	$7,972	40.42
(S)55 Fortalecer 100 por ciento el subsistema interno de gestión documental y archivo	Magnitud	15.00	6.14	40.93	25.00	22.22	88.88	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	29.64	0.00	0.00	100.00	28.36	28.36
	Recursos	$426	$426	100.00	$493	$484	98.10	$473	$0	0.00	$915	$0	0.00	$1,116	$0	0.00	$3,423	$910	26.59
(S)56 Implementar, ejecutar y desarrollar 100 por ciento el sistema de seguridad y salud en el trabajo	Magnitud	60.00	39.18	65.30	10.00	9.86	98.60	10.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	15.96	0.00	0.00	100.00	49.04	49.04
	Recursos	$60	$36	59.63	$175	$158	90.27	$177	$0	0.00	$118	$0	0.00	$143	$0	0.00	$673	$194	28.79
(K)57 Garantizar 100 por ciento la disponibilidad de la infraestructura física de la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$21	$21	100.00	$620	$571	92.21	$268	$0	0.00	$1,497	$0	0.00	$1,497	$0	0.00	$3,903	$593	15.18
(K)58 Mantener 95 por ciento la satisfacción de los usuarios de los trámites y servicios de la entidad	Magnitud	95.00	95.40	100.42	95.00	97.60	102.74	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00			
	Recursos	$7	$7	100.00	$556	$327	58.75	$950	$0	0.00	$842	$0	0.00	$905	$0	0.00	$3,261	$334	10.25
7505 - Fortalecimiento Jurídico Institucional																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Conceptualizar 100 % La viabilidad jurídica de la normatividad en materia de hábitat	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$105	$105	100.00	$217	$0	0.00	$256	$0	0.00	$369	$0	0.00	$947	$105	11.09
(K)2 Representar 100 % Judicial y extrajudicialmente a a la Entidad en los procesos jurídicos que cursen ante las distintas jurisdicciones en los que sea parte o se haya vinculado.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$633	$628	99.35	$404	$0	0.00	$656	$0	0.00	$689	$0	0.00	$2,382	$628	26.38
(K)3 Elaborar 100 % Los actos administrativos que se emitan en ejecución de las políticas en materia de habitat	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$397	$394	99.25	$660	$0	0.00	$432	$0	0.00	$454	$0	0.00	$1,944	$394	20.29

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	66.27	66.27%	
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	55.42%
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	33.25%

TOTAL 118 - SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT		$67,336	$66,572	98.86	$140,538	$112,332	79.93	$137,174	$0	0.00	$97,212	$0	0.00	$103,717	$0	0.00	$545,978	$178,903	32.77

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$9,047	$8,978	99.23	$35,592	$35,519	99.79	$35,314	$0	0.00	$32,639	$0	0.00	$34,680	$0	0.00	$147,273	$44,497	30.21
11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	$9,047	$8,978	99.23	$35,592	$35,519	99.79	$35,314	$0	0.00	$32,639	$0	0.00	$34,680	$0	0.00	$147,273	$44,497	30.21
124 Formación para la transformación del ser	$137	$132	96.58	$397	$374	94.14	$614	$0	0.00	$800	$0	0.00	$896	$0	0.00	$2,844	$506	17.79
352 Implementar el Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural (SIDFAC)	$50	$46	90.72	$167	$161	96.37	$243	$0	0.00	$236	$0	0.00	$378	$0	0.00	$1,075	$207	19.26

Indicador(es)

(S) 101 Número de Sistemas Distritales de Formación Artística y Cultural (SIDFAC), implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.15	0.15	0.15	100.00%			
2017	0.30	0.30	0.30	100.00%			
2018	0.25	0.25	0.00	0.00%	⊘	64.29%	⚠
2019	0.25	0.25	0.00	0.00%			
2020	0.05	0.05	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.45	al Plan de Desarrollo		45.00%	⚠

Proyecto(s) de inversión

997 - Fortalecimiento de los procesos y de agentes de formación del sector

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Implementar 1 Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural (SIDFAC)	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.30	0.30	100.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.45	45.00
	Recursos	$50	$46	90.71	$167	$161	96.37	$243	$0	0.00	$236	$0	0.00	$378	$0	0.00	$1,075	$207	19.26

355 Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte		$86	$86	100.00	$199	$199	100.00	$147	$0	0.00	$318	$0	0.00	$256	$0	0.00	$1,006	$285	28.34

Indicador(es)

(S) 104 Número de formadores atendidos en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte Línea Base: 1297

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	400.00	400.00	400.00	100.00%			
2017	800.00	800.00	1,020.00	127.50%			
2018	800.00	600.00	0.00	0.00%	⊘	70.30%	✓
2019	700.00	700.00	0.00	0.00%			
2020	100.00	80.00	0.00	0.00%			
TOTAL	2,800.00	2,800.00	1,420.00	al Plan de Desarrollo		50.71%	⚠

Proyecto(s) de inversión

997 - Fortalecimiento de los procesos y de agentes de formación del sector

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Atender 2,800 agentes del sector en procesos de formación y cualificación	Magnitud	400.00	400.00	100.00	800.00	1,020.00	127.50	600.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	2,800.00	1,420.00	50.71
	Recursos	$86	$86	100.00	$199	$199	100.00	$147	$0	0.00	$318	$0	0.00	$256	$0	0.00	$1,006	$285	28.34

356 Profesionalización de 45 agentes del sector		$0	$0	0.00	$31	$14	44.61	$224	$0	0.00	$246	$0	0.00	$262	$0	0.00	$763	$14	1.81

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$9,047	$8,978	99.23	$35,592	$35,519	99.79	$35,314	$0	0.00	$32,639	$0	0.00	$34,680	$0	0.00	$147,273	$44,497	30.21
(K) 105 Número de agentes del sector profesionalizados Línea Base: 32																			
125 Plan Distrital de lectura y escritura		$3,782	$3,780	99.96	$28,025	$27,986	99.86	$27,500	$0	0.00	$27,718	$0	0.00	$29,746	$0	0.00	$116,771	$31,766	27.20
339 Aumentar en un 25% el número de libro disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored y otros espacios públicos de lectura		$493	$493	100.00	$2,010	$2,010	100.00	$1,688	$0	0.00	$1,459	$0	0.00	$1.644	$0	0.00	$7,294	$2,503	34.32
(S) 108 Número de nuevos libros disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored y otros espacios públicos de lectura Línea Base: 618239																			
(K)3 Apoyar 45 agentes del sector en procesos profesionalización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	100.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$31	$14	44.60	$224	$0	0.00	$246	$0	0.00	$262	$0	0.00	$763	$14	1.81
(S)1 Dotar con 92,300 nuevos libros las bibliotecas públicas - Bibliored y otros espacios públicos de lectura	Magnitud	19,000.00	20,778.00	109.36	23,000.00	24,001.00	104.35	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	2,522.00	0.00	0.00	92,300.00	44,779.00	48.51
	Recursos	$493	$493	100.00	$2,010	$2,010	100.00	$1,688	$0	0.00	$1,459	$0	0.00	$1,644	$0	0.00	$7,294	$2,503	34.32
340 Incrementar en un 15% el número de asistencias a actividades de fomento y formación para la lectura y la escritura		$2,530	$2,529	99.93	$24,541	$24,502	99.84	$24,024	$0	0.00	$24,022	$0	0.00	$25.746	$0	0.00	$100,864	$27,031	26.80
(C) 109 Número de asistencias a actividades de fomento y formación para la lectura y la escritura Línea Base: 150000																			

Indicador(es)

(K) 105 Número de agentes del sector profesionalizados Línea Base: 32

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	45.00	45.00	45.00	100.00%			
2018	45.00	45.00	0.00	0.00%	⊘	50.00%	⚠
2019	45.00	45.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	45.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		25.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

997 - Fortalecimiento de los procesos y de agentes de formación del sector

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)3 Apoyar 45 agentes del sector en procesos profesionalización

Indicador(es)

(S) 108 Número de nuevos libros disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored y otros espacios públicos de lectura Línea Base: 618239

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	19,000.00	19,000.00	20,778.00	109.36%			
2017	23,000.00	23,000.00	24,001.00	104.35%			
2018	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00%	⊘	66.07%	⚠
2019	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00%			
2020	4,300.00	2,522.00	0.00	0.00%			
TOTAL	92,300.00	93,301.00	44,779.00	al Plan de Desarrollo		48.51%	⚠

Proyecto(s) de inversión

1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Dotar con 92,300 nuevos libros las bibliotecas públicas - Bibliored y otros espacios públicos de lectura

Indicador(es)

(C) 109 Número de asistencias a actividades de fomento y formación para la lectura y la escritura Línea Base: 150000

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	3,000.00	3,000.00	812.00	0.00%			
2017	157,500.00	182,668.00	182,668.00	100.00%			
2018	165,000.00	246,780.00	0.00	0.00%	⊘	33.75%	⊘
2019	172,500.00	249,248.00	0.00	0.00%			
2020	172,500.00	251,740.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		32.11%	⊘

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$9,047	$8,978	99.23	$35,592	$35,519	99.79	$35,314	$0	0.00	$32,639	$0	0.00	$34,680	$0	0.00	$147,273	$44,497	30.21
Proyecto(s) de inversión																			
1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)2 Alcanzar 251,740 personas formadas en programas de lectura, escritura y uso de las bibliotecas públicas	Magnitud	3,000.00	812.00	27.07	182,668.00	182,668.00	100.00	246,780.00	0.00	0.00	249,248.00	0.00	0.00	251,740.00	0.00	0.00			
	Recursos	$233	$233	100.00	$956	$956	100.00	$1,013	$0	0.00	$1,040	$0	0.00	$1,173	$0	0.00	$4,415	$1,189	26.94
(S)3 Promover 6 Espacios de valoración social del libro, la lectura y la escritura.	Magnitud	1.00	2.00	200.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	3.00	50.00
	Recursos	$150	$150	100.00	$100	$100	100.00	$250	$0	0.00	$125	$0	0.00	$136	$0	0.00	$761	$250	32.85
(S)4 Realizar 1 investigación sobre la lectura y la escritura en Bogotá para generar conocimiento	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	100.00	0.43	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.30	30.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$348	$335	96.08	$200	$0	0.00	$128	$0	0.00	$0	$0	0.00	$676	$335	49.47
(K)5 Fortalecer y sostener la red de 22 bibliotecas públicas de Biblored	Magnitud	19.00	19.00	100.00	22.00	22.00	100.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,147	$2,145	99.92	$23,137	$23,112	99.89	$22,561	$0	0.00	$22,729	$0	0.00	$24,437	$0	0.00	$95,011	$25,257	26.58
341 Aumentar a 95 los paraderos para Libros para Parques		$338	$338	100.00	$754	$754	100.00	$802	$0	0.00	$1,001	$0	0.00	$1,095	$0	0.00	$3,990	$1,092	27.38
Indicador(es)																			
(C) 110 Número de Paraderos Para libros Para Parques - PPP Línea Base: 51																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	61.00	61.00	61.00	100.00%	
2017	71.00	71.00	71.00	100.00%	
2018	81.00	81.00	0.00	0.00%	66.67%
2019	91.00	91.00	0.00	0.00%	
2020	95.00	95.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	45.45%

Proyecto(s) de inversión																			
1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)6 Aumentar a 95 los PPP Paraderos Para libros Para Parques - PPP	Magnitud	61.00	61.00	100.00	71.00	71.00	100.00	81.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00			
	Recursos	$338	$338	100.00	$754	$754	100.00	$802	$0	0.00	$1,001	$0	0.00	$1,095	$0	0.00	$3,990	$1,092	27.38
342 Aumentar a 12 las biblioestaciones en Transmilenio		$220	$220	100.00	$364	$364	100.00	$352	$0	0.00	$555	$0	0.00	$614	$0	0.00	$2,105	$584	27.76
Indicador(es)																			
(C) 111 Número de bibloestaciones en Transmilenio Línea Base: 6																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	6.00	6.00	6.00	0.00%	
2017	8.00	8.00	8.00	100.00%	
2018	10.00	10.00	0.00	0.00%	50.00%
2019	12.00	12.00	0.00	0.00%	
2020	12.00	12.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	33.33%

Proyecto(s) de inversión																			
1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$9,047	$8,978	99.23	$35,592	$35,519	99.79	$35,314	$0	0.00	$32,639	$0	0.00	$34,680	$0	0.00	$147,273	$44,497	30.21
(C)7 Aumentar a 12 las bibloestaciones en Transmilenio	Magnitud	6.00	6.00	100.00	8.00	8.00	100.00	10.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00			
	Recursos	$220	$220	100.00	$364	$364	100.00	$352	$0	0.00	$555	$0	0.00	$614	$0	0.00	$2,105	$584	27.76
343 Poner en funcionamiento 9 puestos de lectura en plazas de mercado		$0	$0	0.00	$6	$6	100.00	$25	$0	0.00	$42	$0	0.00	$46	$0	0.00	$119	$6	5.04

Indicador(es)

(C) 112 Número de puestos de lectura en plazas de mercado en funcionamiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	3.00	4.00	7.00	175.00%	
2018	6.00	7.00	0.00	100.00%	0.00%
2019	9.00	9.00	0.00	0.00%	
2020	9.00	9.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	77.78%

Proyecto(s) de inversión

1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)8 Poner en funcionamiento 9 puestos de lectura en plazas de mercado	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	7.00	175.00	7.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$6	$6	100.00	$25	$0	0.00	$42	$0	0.00	$46	$0	0.00	$119	$6	5.04
344 Fortalecer 50 centros de desarrollo infantil ACUNAR y/o hogares comunitarios y/o núcleos de Familias en Acción, con programas de lectura		$0	$0	0.00	$10	$10	100.00	$40	$0	0.00	$209	$0	0.00	$226	$0	0.00	$485	$10	2.06

Indicador(es)

(C) 113 Número de centros de desarrollo infantil ACUNAR y/o hogares comunitarios y/o núcleos de familias en acción, con programas de lectura

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	15.00	40.00	40.00	100.00%	
2018	31.00	40.00	0.00	100.00%	0.00%
2019	47.00	47.00	0.00	0.00%	
2020	50.00	50.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Proyecto(s) de inversión

1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)9 Fortalecer 50 Centros de desarrollo infantil ACUNAR y/o hogares comunitarios y/o núcleos de familias en acción, con programas de lectura	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	40.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$10	$10	100.00	$40	$0	0.00	$209	$0	0.00	$226	$0	0.00	$485	$10	2.06
345 Apoyar 50 bibliotecas comunitarias		$100	$100	100.00	$239	$239	100.00	$345	$0	0.00	$217	$0	0.00	$135	$0	0.00	$1,036	$339	32.72

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$9,047	$8,978	99.23	$35,592	$35,519	99.79	$35,314	$0	0.00	$32,639	$0	0.00	$34,680	$0	0.00	$147,273	$44,497	30.21
(S) 114 Número de bibliotecas comunitarias apoyadas Línea Base: 31																			
Proyecto(s) de inversión																			
1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)10 Apoyar 50 Bibliotecas Comunitarias	Magnitud	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	50.00	15.00	30.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$154	$154	100.00	$260	$0	0.00	$134	$0	0.00	$90	$0	0.00	$638	$154	24.14
(S)11 Apoyar 30 Proyectos de promoción de lectura y escritura	Magnitud	2.00	2.00	100.00	8.00	8.00	100.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	30.00	10.00	33.33
	Recursos	$100	$100	100.00	$85	$85	100.00	$85	$0	0.00	$83	$0	0.00	$45	$0	0.00	$398	$185	46.48
346 Consolidar una biblioteca digital de Bogotá		$100	$100	100.00	$100	$100	100.00	$225	$0	0.00	$213	$0	0.00	$240	$0	0.00	$878	$200	22.79
Indicador(es)																			
(C) 115 Número de bibliotecas digitales de Bogotá consolidadas																			
Proyecto(s) de inversión																			
1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)12 Consolidar 1 Biblioteca digital de Bogotá	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.40	100.00	0.80	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$100	$100	100.00	$100	$100	100.00	$225	$0	0.00	$213	$0	0.00	$240	$0	0.00	$878	$200	22.79
126 Política de emprendimiento e industrias culturales y creativas		$396	$395	99.93	$502	$496	98.68	$514	$0	0.00	$262	$0	0.00	$257	$0	0.00	$1,931	$891	46.15
359 Formular e implementar la política pública de emprendimiento y fomento a las industrias culturales y creativas		$353	$353	99.92	$249	$247	99.18	$231	$0	0.00	$105	$0	0.00	$103	$0	0.00	$1,041	$600	57.61
Indicador(es)																			

(S) 114 Número de bibliotecas comunitarias apoyadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	15.00	15.00	15.00	100.00%	
2018	16.00	16.00	0.00	0.00%	48.39%
2019	16.00	16.00	0.00	0.00%	
2020	3.00	3.00	0.00	0.00%	
TOTAL	50.00	50.00	15.00	al Plan de Desarrollo	30.00%

(C) 115 Número de bibliotecas digitales de Bogotá consolidadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	0.10	0.10	100.00%	
2017	1.00	0.40	0.40	100.00%	
2018	1.00	0.70	0.00	57.14%	0.00%
2019	1.00	0.90	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$9,047	$8,978	99.23	$35,592	$35,519	99.79	$35,314	$0	0.00	$32,639	$0	0.00	$34,680	$0	0.00	$147,273	$44,497	30.21

(C) 116 Número de políticas públicas de emprendimiento e industrias culturales y creativas formuladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	0.10	0.10	100.00%	
2017	1.00	0.40	0.40	100.00%	
2018	1.00	0.90	0.00	44.44% ⚠	0.00% ⊘
2019	1.00	0.90	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00% ⊘

Proyecto(s) de inversión

1008 - Fomento y gestión para el desarrollo cultural

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)4 Formular e implementar 1 política cultural de emprendimiento de industrias culturales y creativas	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.40	100.00	0.60	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$353	$353	99.92	$249	$247	99.17	$231	$0	0.00	$105	$0	0.00	$103	$0	0.00	$1,041	$600	57.61

360 Fortalecer 4 iniciativas de clúster y valor compartido		$0	$0	0.00	$90	$90	100.00	$30	$0	0.00	$68	$0	0.00	$66	$0	0.00	$254	$90	35.30

Indicador(es)

(K) 117 Número de iniciativas de clúster fortalecidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2018	1.00	1.00	0.00	0.00% ⊘	50.00% ⚠
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.00% ⊘

Proyecto(s) de inversión

1008 - Fomento y gestión para el desarrollo cultural

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)5 Fortalecer 1 cluster de las industrias culturales y creativas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$90	$90	100.00	$30	$0	0.00	$68	$0	0.00	$66	$0	0.00	$254	$90	35.30

361 Crear el capítulo Bogotá en la cuenta satélite de cultura		$43	$43	100.00	$164	$159	97.20	$253	$0	0.00	$89	$0	0.00	$88	$0	0.00	$636	$202	31.72

Indicador(es)

(C) 118 Número de capítulos de la cuenta satélite en cultura, creados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	0.10	0.10	100.00%	
2017	1.00	0.40	0.40	100.00%	
2018	1.00	0.90	0.00	44.44% ⚠	0.00% ⊘
2019	1.00	0.90	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00% ⊘

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$9,047	$8,978	99.23	$35,592	$35,519	99.79	$35,314	$0	0.00	$32,639	$0	0.00	$34,680	$0	0.00	$147,273	$44,497	30.21
Proyecto(s) de inversión																			
1008 - Fomento y gestión para el desarrollo cultural																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)6 Crear y coordinar 1 Capítulo Bogotá en la Cuenta Satélite Nacional de Cultura	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.40	100.00	0.60	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$43	$43	100.00	$164	$159	97.20	$253	$0	0.00	$89	$0	0.00	$88	$0	0.00	$636	$202	31.72
127 Programa de estímulos		$4,733	$4,670	98.67	$6,669	$6,664	99.93	$6,686	$0	0.00	$3,859	$0	0.00	$3,781	$0	0.00	$25,728	$11,334	44.05
347 Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector		$1,115	$1,089	97.66	$952	$952	100.00	$1,289	$0	0.00	$1,604	$0	0.00	$1,572	$0	0.00	$6,532	$2,041	31.24
Indicador(es)																			

(S) 120 Número estímulos otorgados a agentes del sector Línea Base: 976

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	54.00	54.00	57.00	105.56%			
2017	52.00	60.00	60.00	100.00%			
2018	52.00	50.00	0.00	0.00%	⊘	70.06%	✓
2019	42.00	38.00	0.00	0.00%			
2020	10.00	5.00	0.00	0.00%			
TOTAL	210.00	210.00	117.00	al Plan de Desarrollo		55.71%	⚠

Proyecto(s) de inversión																			
1008 - Fomento y gestión para el desarrollo cultural																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Otorgar 210 estímulos a agentes del sector Cultura, Recreación y Deporte	Magnitud	54.00	57.00	105.56	60.00	60.00	100.00	50.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	210.00	117.00	55.71
	Recursos	$860	$860	100.00	$733	$733	100.00	$1,025	$0	0.00	$656	$0	0.00	$642	$0	0.00	$3,916	$1,593	40.69
(S)2 Implementar el 100 % de las acciones de formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de los subcampos del arte, la cultura y el patrimonio priorizados.	Magnitud	20.00	20.00	100.00	30.00	30.00	100.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00
	Recursos	$254	$228	89.73	$219	$219	100.00	$264	$0	0.00	$949	$0	0.00	$929	$0	0.00	$2,616	$447	17.11
351 Aumentar a 400 los proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados		$3,618	$3,581	98.99	$5,716	$5,712	99.92	$5,398	$0	0.00	$2,255	$0	0.00	$2,209	$0	0.00	$19,195	$9,293	48.41
Indicador(es)																			

(S) 121 Número de proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados Línea Base: 309

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	16.00	16.00	34.00	212.50%			
2017	25.00	25.00	25.00	100.00%			
2018	25.00	25.00	0.00	0.00%	⊘	70.24%	✓
2019	25.00	12.00	0.00	0.00%			
2020	9.00	4.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	59.00	al Plan de Desarrollo		59.00%	⚠

Proyecto(s) de inversión																			
1008 - Fomento y gestión para el desarrollo cultural																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Apoyar 100 proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas	Magnitud	16.00	34.00	212.50	25.00	25.00	100.00	25.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	100.00	59.00	59.00
	Recursos	$3,618	$3,581	98.99	$5,716	$5,712	99.92	$5,398	$0	0.00	$2,255	$0	0.00	$2,209	$0	0.00	$19,195	$9,293	48.41
02 Pilar Democracia urbana		$8,773	$6,858	78.17	$13,857	$12,992	93.76	$67,800	$0	0.00	$8,908	$0	0.00	$9,319	$0	0.00	$108,657	$19,849	18.27
17 Espacio público, derecho de todos		$8,773	$6,858	78.17	$13,857	$12,992	93.76	$67,800	$0	0.00	$8,908	$0	0.00	$9,319	$0	0.00	$108,657	$19,849	18.27
139 Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada		$8,773	$6,858	78.17	$13,857	$12,992	93.76	$67,800	$0	0.00	$8,908	$0	0.00	$9,319	$0	0.00	$108,657	$19,849	18.27

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	$8,773	$6,858	78.17	$13,857	$12,992	93.76	$67,800	$0	0.00	$8,908	$0	0.00	$9,319	$0	0.00	$108,657	$19,849	18.27
366 Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos	$8,773	$6,858	78.17	$13,857	$12,992	93.76	$67,800	$0	0.00	$8,908	$0	0.00	$9,319	$0	0.00	$108,657	$19,849	18.27

Indicador(es)

(S) 163 Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados — Línea Base: 15

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	13.00	13.00	0.00	0.00%	
2017	6.00	10.00	11.00	110.00%	
2018	5.00	8.00	0.00	0.00%	57.89%
2019	5.00	8.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	3.00	0.00	0.00%	
TOTAL	30.00	30.00	11.00	al Plan de Desarrollo	36.67%

Proyecto(s) de inversión

992 - Patrimonio e Infraestructura cultural fortalecida

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Gestionar en un 100 % la política cultural relacionada con el patrimonio y la infraestructura cultural, a partir de los instrumentos priorizados.	Magnitud	15.00	15.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	45.00	45.00
		Recursos	$91	$81	88.80	$268	$223	83.19	$768	$0	0.00	$183	$0	0.00	$183	$0	0.00	$1,493	$304	20.35
(S)2	Mejorar 30 Equipamientos Culturales	Magnitud	13.00	0.00	0.00	10.00	11.00	110.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	30.00	11.00	36.67
		Recursos	$8,682	$6,777	78.06	$13,589	$12,769	93.96	$67,032	$0	0.00	$8,725	$0	0.00	$9,136	$0	0.00	$107,164	$19,546	18.24
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$1,185	$1,145	96.57	$4,226	$4,214	99.72	$7,347	$0	0.00	$2,172	$0	0.00	$2,220	$0	0.00	$17,150	$5,358	31.24
25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	$1,185	$1,145	96.57	$4,226	$4,214	99.72	$7,347	$0	0.00	$2,172	$0	0.00	$2,220	$0	0.00	$17,150	$5,358	31.24
156 Cultura ciudadana para la convivencia	$748	$748	100.00	$2,364	$2,363	99.97	$5,300	$0	0.00	$1,369	$0	0.00	$986	$0	0.00	$10,767	$3,111	28.90
373 Implementar la red de cultura ciudadana y democrática	$91	$91	100.00	$620	$620	100.00	$656	$0	0.00	$301	$0	0.00	$115	$0	0.00	$1,783	$711	39.90

Indicador(es)

(S) 267 Número de redes de cultura ciudadana y democrática, implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2017	0.30	0.30	0.30	100.00%	
2018	0.30	0.30	0.00	0.00%	57.14%
2019	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2020	0.05	0.05	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.40	al Plan de Desarrollo	40.00%

Proyecto(s) de inversión

987 - Saberes sociales para la cultura ciudadana y la transformación cultural

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)2	Implementar 1 Red de Cultura Ciudadana y Democrática	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.30	100.00	0.30	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.40	40.00
		Recursos	$91	$91	100.00	$620	$620	100.00	$656	$0	0.00	$301	$0	0.00	$115	$0	0.00	$1,783	$711	39.90
374 Formular e implementar una (1) política pública de cultura ciudadana	$236	$236	100.00	$391	$391	100.00	$231	$0	0.00	$137	$0	0.00	$188	$0	0.00	$1,183	$627	53.02

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$1,185	$1,145	96.57	$4,226	$4,214	99.72	$7,347	$0	0.00	$2,172	$0	0.00	$2,220	$0	0.00	$17,150	$5,358	31.24

(S) 268 Número de políticas públicas de cultura ciudadana formuladas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2017	0.30	0.30	0.30	100.00%	
2018	0.25	0.25	0.00	0.00%	66.67%
2019	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2020	0.05	0.05	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.50	al Plan de Desarrollo	50.00%

Proyecto(s) de inversión

987 - Saberes sociales para la cultura ciudadana y la transformación cultural

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Formular e implementar 1 Política Pública de Cultura Ciudadana	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.30	0.30	100.00	0.25	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00
	Recursos	$236	$236	100.00	$391	$391	100.00	$231	$0	0.00	$137	$0	0.00	$188	$0	0.00	$1,183	$627	53.02

375 Orientar la formulación y acompañar la implementación de 16 proyectos de transformación cultural del distrito	$171	$171	100.00	$123	$123	100.00	$3,863	$0	0.00	$99	$0	0.00	$136	$0	0.00	$4,392	$294	6.69

Indicador(es)

(S) 269 Número de proyectos de transformación cultural del Distrito orientados y acompañados Línea Base: 2

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	2.00	200.00%	
2017	4.00	5.00	5.00	100.00%	
2018	5.00	4.00	0.00	0.00%	63.64%
2019	5.00	4.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	16.00	16.00	7.00	al Plan de Desarrollo	43.75%

Proyecto(s) de inversión

987 - Saberes sociales para la cultura ciudadana y la transformación cultural

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Orientar y acompañar 16 proyectos de transformación cultural del distrito, en su formulación e implementación.	Magnitud	1.00	2.00	200.00	5.00	5.00	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	16.00	7.00	43.75
	Recursos	$171	$171	100.00	$123	$123	100.00	$3,863	$0	0.00	$99	$0	0.00	$136	$0	0.00	$4,392	$294	6.69

376 Orientar la formulación y acompañar la implementación de 60 protocolos de investigación, sistematización y memorias sociales de los proyectos estratégicos del sector Cultura, Recreación y Deporte	$250	$250	100.00	$1,229	$1,228	99.94	$550	$0	0.00	$832	$0	0.00	$547	$0	0.00	$3,409	$1,479	43.38

Indicador(es)

(S) 270 Número de protocolos de investigación, sistematización y memoria social orientados y acompañados Línea Base: 5

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5.00	5.00	6.00	120.00%	
2017	16.00	16.00	16.00	100.00%	
2018	16.00	16.00	0.00	0.00%	57.89%
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	3.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	60.00	60.00	22.00	al Plan de Desarrollo	36.67%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$1,185	$1,145	96.57	$4,226	$4,214	99.72	$7,347	$0	0.00	$2,172	$0	0.00	$2,220	$0	0.00	$17,150	$5,358	31.24
Proyecto(s) de inversión																			
987 - Saberes sociales para la cultura ciudadana y la transformación cultural																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4 Orientar la formulacion y acompañar 60 protocolos de investigación, sistematización y memorias sociales de los proyectos estratégicos del sector Cultura, Recreación y Deporte	Magnitud	5.00	6.00	120.00	16.00	16.00	100.00	16.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	60.00	22.00	36.67
	Recursos	$250	$250	100.00	$1,229	$1,228	99.94	$550	$0	0.00	$832	$0	0.00	$547	$0	0.00	$3,409	$1,479	43.38
157 Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte		$437	$396	90.69	$1,862	$1,851	99.40	$2,047	$0	0.00	$803	$0	0.00	$1,234	$0	0.00	$6,383	$2,247	35.20
369 Acompañar 10 actuaciones urbanísticas en el territorio, en el marco del programa de mejoramiento integral de barrios		$211	$200	94.94	$712	$712	100.00	$819	$0	0.00	$251	$0	0.00	$397	$0	0.00	$2,390	$912	38.16
Indicador(es)																			
(C) 271 Número de actuaciones urbanísticas en el territorio acompañadas en el marco del programa de mejoramiento integral de barrios																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	4.00	4.00	4.00	100.00%	
2018	7.00	7.00	0.00	57.14% ⚠	0.00% ⊘
2019	9.00	9.00	0.00	0.00%	
2020	10.00	10.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00% ⊘

Proyecto(s) de inversión																			
1137 - Comunidades culturales para la paz																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)2 Acompañar 10 actuaciones artístico, culturales y deportivas urbanísticas en el territorio en el marco del programa de mejoramiento integral de barrios.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00	7.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00			
	Recursos	$211	$200	94.94	$712	$712	100.00	$819	$0	0.00	$251	$0	0.00	$397	$0	0.00	$2,390	$912	38.16
370 Realizar 9 intervenciones de Vivienda de Interés Prioritario (VIP), en el marco del programa nacional Comunidad-es arte biblioteca y cultura		$24	$24	100.00	$735	$735	100.00	$728	$0	0.00	$251	$0	0.00	$397	$0	0.00	$2,135	$759	35.56
Indicador(es)																			
(K) 272 Número de intervenciones en VIP realizadas en el marco del programa nacional Comunidad-es arte biblioteca y cultura																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	7.00	7.00	8.00	114.29%	
2017	9.00	9.00	9.00	100.00%	
2018	9.00	9.00	0.00	0.00% ⊘	68.00% ⚠
2019	9.00	9.00	0.00	0.00%	
2020	9.00	9.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	39.53% ⊘

Proyecto(s) de inversión																			
1137 - Comunidades culturales para la paz																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Apoyar 9 intervenciones artístico, culturales y deportivas en Viviendas de Interés Prioritario (VIP)	Magnitud	7.00	8.00	114.29	9.00	9.00	100.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00			
	Recursos	$24	$24	100.00	$735	$735	100.00	$728	$0	0.00	$251	$0	0.00	$397	$0	0.00	$2,135	$759	35.56
371 Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios		$202	$172	85.15	$415	$404	97.32	$500	$0	0.00	$301	$0	0.00	$440	$0	0.00	$1,858	$576	31.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$1,185	$1,145	96.57	$4,226	$4,214	99.72	$7,347	$0	0.00	$2,172	$0	0.00	$2,220	$0	0.00	$17,150	$5,358	31.24
Indicador(es)																			
(S) 273 Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios Línea Base: 27093																			
Proyecto(s) de inversión																			
1016 - Poblaciones diversas e interculturales																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 84 actividades dirigidas a grupos étnicos, sectores sociales y etarios.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	27.00	27.00	100.00	31.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	84.00	29.00	34.52
	Recursos	$85	$55	64.55	$345	$334	96.78	$369	$0	0.00	$180	$0	0.00	$243	$0	0.00	$1,222	$389	31.80
(C)2 Implementar el 100 % de las acciones de articulación, coordinación y gestión para el cumplimiento de los lineamientos de políticas públicas poblacionales y enfoque diferencial poblacional.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	40.00	100.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$117	$117	100.00	$70	$70	100.00	$131	$0	0.00	$121	$0	0.00	$197	$0	0.00	$636	$187	29.45
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$5,116	$5,049	98.69	$5,185	$5,169	99.69	$5,855	$0	0.00	$4,923	$0	0.00	$4,955	$0	0.00	$26,034	$10,218	39.25
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$1,148	$1,120	97.51	$1,787	$1,774	99.27	$1,670	$0	0.00	$987	$0	0.00	$990	$0	0.00	$6,582	$2,894	43.96
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$1,148	$1,120	97.51	$1,787	$1,774	99.27	$1,670	$0	0.00	$987	$0	0.00	$990	$0	0.00	$6,582	$2,894	43.96
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$1,148	$1,120	97.51	$1,787	$1,774	99.27	$1,670	$0	0.00	$987	$0	0.00	$990	$0	0.00	$6,582	$2,894	43.96
Indicador(es)																			
(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital Línea Base: 0																			
Proyecto(s) de inversión																			
1009 - Transparencia y gestión pública para todos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Implementar 90 por ciento de las acciones programadas para actualizar y mantener el SIG de la entidad, relativas al Sistema de Gestión de Calidad y a los procesos de Planeación y de coordinación institucional y sectorial.	Magnitud	20.00	20.00	100.00	40.00	38.83	97.08	60.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
	Recursos	$160	$153	95.53	$411	$397	96.81	$337	$0	0.00	$303	$0	0.00	$302	$0	0.00	$1,512	$550	36.38
(S)2 Ejecutar 60 por ciento de las acciones requeridas para actualizar y mantener el Subsistema de Gestión Documental de la entidad.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	10.00	10.00	100.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	60.00	15.00	25.00
	Recursos	$78	$78	99.87	$200	$200	100.00	$289	$0	0.00	$174	$0	0.00	$175	$0	0.00	$916	$278	30.38
(K)3 Desarrollar 100 por ciento de las actividades de comunicación, promoción y difusión de la Secretaría, en consonancia con la estrategia de comunicación sectorial, con énfasis en los ámbitos digital y audiovisual.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$832	$811	97.57	$972	$972	100.00	$816	$0	0.00	$464	$0	0.00	$467	$0	0.00	$3,550	$1,784	50.25
(K)4 Gestionar 100 por ciento de las solicitudes de las ESAL domiciliadas en el Distrito Capital de competencia de la SCRD, a través del registro, trámites y actuaciones relacionados con la personería jurídica y la función de inspección, vigilancia y control, para su fortalecimiento y formalización.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$78	$77	98.53	$205	$205	100.00	$228	$0	0.00	$46	$0	0.00	$47	$0	0.00	$604	$281	46.63

Indicador (S) 273 — Línea Base: 27093

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2017	27.00	27.00	27.00	100.00%	
2018	27.00	31.00	0.00	0.00%	48.33%
2019	23.00	21.00	0.00	0.00%	
2020	5.00	3.00	0.00	0.00%	
TOTAL	84.00	84.00	29.00	al Plan de Desarrollo	34.52%

Indicador (C) 391 — Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2017	40.00	40.00	38.83	94.15%	
2018	60.00	60.00	0.00	0.00%	64.72%
2019	85.00	85.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	43.14%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$5,116	$5,049	98.69	$5,185	$5,169	99.69	$5,855	$0	0.00	$4,923	$0	0.00	$4,955	$0	0.00	$26,034	$10,218	39.25
43 Modernización institucional		$2,713	$2,700	99.53	$1,087	$1,084	99.73	$1,288	$0	0.00	$1,572	$0	0.00	$1,619	$0	0.00	$8,279	$3,785	45.71
189 Modernización administrativa		$2,713	$2,700	99.53	$1,087	$1,084	99.73	$1,288	$0	0.00	$1,572	$0	0.00	$1,619	$0	0.00	$8,279	$3,785	45.71
379 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa		$2,713	$2,700	99.53	$1,087	$1,084	99.73	$1,288	$0	0.00	$1,572	$0	0.00	$1,619	$0	0.00	$8,279	$3,785	45.71

Indicador(es)

(K) 411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa Línea Base: 78

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	⊘	66.67%	⚠
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1012 - Fortalecimiento a la Gestión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Implementar 100 porciento de las acciones establecidas en el programa institucional de fortalecimiento	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$556	$544	97.83	$470	$469	99.92	$401	$0	0.00	$641	$0	0.00	$845	$0	0.00	$2,913	$1,013	34.78
(K)2	Conservar 100 porciento de las sedes de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, a través del cuidado, mantenimiento y protección de los espacios físicos.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$161	$161	100.00	$177	$176	99.86	$106	$0	0.00	$170	$0	0.00	$219	$0	0.00	$832	$337	40.51
(S)3	Modernizar 70 porciento de la infraestructura de TIC de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.	Magnitud	15.00	14.50	96.67	40.50	40.50	100.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	70.00	55.00	78.57
		Recursos	$1,946	$1,946	99.97	$372	$372	100.00	$542	$0	0.00	$641	$0	0.00	$397	$0	0.00	$3,898	$2,318	59.47
(S)4	Gestionar 10 agendas normativas estratégicas para el fortalecimiento y la materialización de los derechos culturales, recreativos y deportivos de los habitantes de la ciudad	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	4.00	40.00
		Recursos	$50	$50	99.74	$69	$66	96.70	$239	$0	0.00	$120	$0	0.00	$158	$0	0.00	$636	$116	18.27
44 Gobierno y ciudadanía digital			$142	$116	81.75	$363	$363	100.00	$729	$0	0.00	$628	$0	0.00	$624	$0	0.00	$2,486	$479	19.26
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC			$142	$116	81.75	$363	$363	100.00	$729	$0	0.00	$628	$0	0.00	$624	$0	0.00	$2,486	$479	19.26
380 Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial			$142	$116	81.75	$363	$363	100.00	$729	$0	0.00	$628	$0	0.00	$624	$0	0.00	$2,486	$479	19.26

Indicador(es)

(K) 452 Porcentaje de acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	⊘	50.00%	⚠
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		25.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1007 - Información y ciudadanía digital para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)2	Realizar 100 porciento de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información ¿ TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$179	$179	100.00	$258	$0	0.00	$347	$0	0.00	$345	$0	0.00	$1,129	$179	15.87

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$5,116	$5,049	98.69	$5,185	$5,169	99.69	$5,855	$0	0.00	$4,923	$0	0.00	$4,955	$0	0.00	$26,034	$10,218	39.25
(K)3 Implementar 100 porciento de las acciones programadas, en el marco del programa distrital sobre estándares de información, bases de datos y sistemas únicos de información misional.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$41	$41	100.00	$124	$124	100.00	$313	$0	0.00	$223	$0	0.00	$221	$0	0.00	$922	$165	17.90
(K)4 Ejecutar 100 porciento de las acciones establecidas para la implementación del plan de seguridad de la información en la entidad.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$101	$75	74.27	$60	$60	100.00	$158	$0	0.00	$58	$0	0.00	$58	$0	0.00	$434	$134	30.95
45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional		$1,113	$1,113	100.00	$1,948	$1,948	100.00	$2,168	$0	0.00	$1,736	$0	0.00	$1,722	$0	0.00	$8,687	$3,061	35.24
196 Fortalecimiento local, gobernabilidad, gobernanza y participación ciudadana		$1,113	$1,113	100.00	$1,948	$1,948	100.00	$2,168	$0	0.00	$1,736	$0	0.00	$1,722	$0	0.00	$8,687	$3,061	35.24
381 Realizar 350 Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunitarias		$1,113	$1,113	100.00	$1,948	$1,948	100.00	$2,168	$0	0.00	$1,736	$0	0.00	$1.722	$0	0.00	$8,687	$3,061	35.24

Indicador(es)

(C) 493 Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunitarias

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.40	0.40	0.40	100.00%	
2017	1.30	1.30	1.30	100.00%	
2018	2.00	2.00	0.00	65.00% ⚠	0.00% ⊘
2019	2.75	2.75	0.00	0.00%	
2020	3.00	3.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	43.33% ⚠

Proyecto(s) de inversión

1018 - Participación para la democracia cultural, recreativa y deportiva

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Implementar 1 Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación Física, Parques y Escenarios Deportivos	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.40	40.00
	Recursos	$139	$139	100.00	$21	$21	100.00	$28	$0	0.00	$187	$0	0.00	$186	$0	0.00	$561	$160	28.48
(S)2 Fortalecer el 1 Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio.	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.45	45.00
	Recursos	$61	$61	100.00	$87	$87	100.00	$64	$0	0.00	$111	$0	0.00	$110	$0	0.00	$432	$148	34.25
(S)3 Desarrollar 1 modelo de gestión cultural Local	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.40	0.40	100.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.45	45.00
	Recursos	$913	$913	100.00	$1,840	$1,840	100.00	$2,076	$0	0.00	$1,438	$0	0.00	$1,427	$0	0.00	$7,694	$2,754	35.79

TOTAL 119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE		$24,122	$22,029	91.33	$58,860	$57,893	98.36	$116,316	$0	0.00	$48,642	$0	0.00	$51,174	$0	0.00	$299,114	$79,923	26.72

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$31	$27	87.86	$400	$400	100.00	$428	$0	0.00	$200	$0	0.00	$329	$0	0.00	$1,387	$427	30.77
03 Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente	$31	$27	87.86	$400	$400	100.00	$428	$0	0.00	$200	$0	0.00	$329	$0	0.00	$1,387	$427	30.77
105 Distrito Diverso	$31	$27	87.86	$400	$400	100.00	$428	$0	0.00	$200	$0	0.00	$329	$0	0.00	$1,387	$427	30.77
178 60% sectores distritales que incorporan acciones para la ejecución de la PPLGBTI	$15	$12	77.65	$75	$75	100.00	$170	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$460	$86	18.78

Indicador(es)

(S) 11 Porcentaje de sectores que incorporan acciones para la ejecución de a PPLGBTI

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	5.00	8.00	8.00	100.00%			
2017	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2018	20.00	15.00	0.00	0.00%	⊘	65.12%	⚠
2019	10.00	15.00	0.00	0.00%			
2020	5.00	2.00	0.00	0.00%			
TOTAL	60.00	60.00	28.00	al Plan de Desarrollo		46.67%	⚠

Proyecto(s) de inversión

989 - Fortalecimiento de la política pública LGBTI

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Realizar 8 investigaciones que desarrollen metodologías para la incorporación del enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género.	Magnitud	0.40	0.40	100.00	2.60	2.60	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	3.00	37.50
	Recursos	$15	$12	77.62	$75	$75	100.00	$170	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$460	$86	18.78

179 Implementar una (1) Campaña de cambio cultural para la trasformación de representaciones sociales discriminatorias hacia las personas de los sectores LGBTI	$15	$15	98.06	$326	$325	100.00	$258	$0	0.00	$100	$0	0.00	$229	$0	0.00	$927	$340	36.72

Indicador(es)

(S) 12 Campaña de cambio cultural por cuatrienio implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.10	0.10	0.10	100.00%			
2017	0.25	0.35	0.35	100.00%			
2018	0.25	0.25	0.00	0.00%	⊘	64.29%	⚠
2019	0.25	0.20	0.00	0.00%			
2020	0.15	0.10	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.45	al Plan de Desarrollo		45.00%	⚠

Proyecto(s) de inversión

989 - Fortalecimiento de la política pública LGBTI

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Desarrollar 5 Fases de una campaña de cambio cultural para la transformación de imaginarios y representaciones sociales discriminatorias hacia las personas de los sectores LGBTI.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00
	Recursos	$15	$15	98.03	$326	$325	100.00	$258	$0	0.00	$100	$0	0.00	$229	$0	0.00	$927	$340	36.72
04 Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial	$8,616	$8,579	99.56	$12,729	$12,274	96.43	$18,469	$0	0.00	$12,246	$0	0.00	$8,500	$0	0.00	$60,561	$20,853	34.43
26 Información relevante e integral para la planeación territorial	$3,141	$3,141	100.00	$5,513	$5,058	91.75	$7,804	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$3,500	$0	0.00	$22,958	$8,199	35.71
159 Actualización e integración de instrumentos de información para análisis como insumo para la creación de política pública, focalización del gasto público y seguimiento y control del desarrollo urbano y rural	$3,141	$3,141	100.00	$5,513	$5,058	91.75	$7,804	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$3,500	$0	0.00	$22,958	$8,199	35.71
489 100% del censo de predios residenciales estratificados	$809	$809	100.00	$1,170	$1,170	100.00	$1,800	$0	0.00	$1,095	$0	0.00	$1,300	$0	0.00	$6,174	$1,979	32.06

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial		$8,616	$8,579	99.56	$12,729	$12,274	96.43	$18,469	$0	0.00	$12,246	$0	0.00	$8,500	$0	0.00	$60,561	$20,853	34.43

(K) 275 Porcentaje de manzanas actualizadas con el censo de predios residenciales estratificados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	⊘	66.67%	⚠
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

984 - Producción y análisis de información para la creación de política pública, focalización del gasto público y seguimiento del desarrollo urbano

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Realizar 6 investigaciones relacionadas con el impacto social y financiero de la estratificación en Bogotá	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	2.00	33.33
	Recursos	$560	$560	100.00	$585	$585	100.00	$1,664	$0	0.00	$945	$0	0.00	$1,300	$0	0.00	$5,054	$1,145	22.66
(S)7 Elaborar 5 proyectos de decreto de actualización de la estratificación socioeconómica de la ciudad	Magnitud	2.00	2.00	100.00	1.00	0.90	90.00	1.10	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.90	58.00
	Recursos	$249	$249	100.00	$585	$585	100.00	$137	$0	0.00	$150	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,120	$834	74.43

490 Implementar el 100% del sistema de plusvalía		$0	$0	0.00	$406	$41	10.05	$454	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$859	$41	4.75

Indicador(es)

(S) 276 Porcentaje del sistema de plusvalía implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	40.00	80.00	45.00	56.25%			
2018	60.00	55.00	0.00	0.00%	⊘	45.00%	⚠
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	45.00	al Plan de Desarrollo		45.00%	⚠

Proyecto(s) de inversión

984 - Producción y análisis de información para la creación de política pública, focalización del gasto público y seguimiento del desarrollo urbano

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)5 Implementar el 100 Por ciento del esquema de seguimiento a los instrumentos de financiación	Magnitud	0.00	0.00	0.00	80.00	45.00	56.25	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	45.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$406	$41	10.05	$454	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$859	$41	4.75

491 Implementar el 100% del Plan Estadístico Distrital		$0	$0	0.00	$286	$257	89.94	$429	$0	0.00	$400	$0	0.00	$100	$0	0.00	$1,215	$257	21.19

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial		$8,616	$8,579	99.56	$12,729	$12,274	96.43	$18,469	$0	0.00	$12,246	$0	0.00	$8,500	$0	0.00	$60,561	$20,853	34.43
(S) 277 Porcentaje del Plan Estadístico Distrital implementado																			
Proyecto(s) de inversión																			
984 - Producción y análisis de información para la creación de política pública, focalización del gasto público y seguimiento del desarrollo urbano																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Implementar el 100 Por ciento del Plan Estadístico Distrital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	100.00	20.00	20.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$186	$157	84.54	$300	$0	0.00	$400	$0	0.00	$100	$0	0.00	$986	$157	15.97
(S)8 Realizar 4 Estudios estadísticos para analizar la dinámica territorial de la ciudad y contribuir a la toma de decisiones	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	50.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$100	$100	100.00	$129	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$229	$100	43.75
492 Implementar el 100% sistema de consulta y seguimiento a licencias en Bogotá		$0	$0	0.00	$70	$70	100.00	$375	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$445	$70	15.73
Indicador(es)																			
(S) 278 Porcentaje del sistema de consulta y seguimiento a licencias en Bogotá implementado																			
Proyecto(s) de inversión																			
984 - Producción y análisis de información para la creación de política pública, focalización del gasto público y seguimiento del desarrollo urbano																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)6 Implementar el 100 porciento del sistema de consulta y seguimiento a licencias en Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10.00	10.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$70	$70	100.00	$375	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$445	$70	15.73
504 Actualizar 1 base de datos Sisbén mediante la aplicación de encuestas en las modalidades de barrido y demanda		$2,332	$2,332	100.00	$3,581	$3,520	98.30	$4,747	$0	0.00	$1,505	$0	0.00	$2,100	$0	0.00	$14,264	$5,852	41.02
Indicador(es)																			

(S) 277 Porcentaje del Plan Estadístico Distrital implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2018	40.00	20.00	0.00	0.00%	50.00%
2019	40.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	40.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	20.00	al Plan de Desarrollo	20.00%

(S) 278 Porcentaje del sistema de consulta y seguimiento a licencias en Bogotá implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	40.00	10.00	10.00	100.00%	
2018	60.00	90.00	0.00	0.00%	10.00%
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	10.00	al Plan de Desarrollo	10.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial		$8,616	$8,579	99.56	$12,729	$12,274	96.43	$18,469	$0	0.00	$12,246	$0	0.00	$8,500	$0	0.00	$60,561	$20,853	34.43
(K) 511 Base de datos Sisbén actualizada																			
984 - Producción y análisis de información para la creación de política pública, focalización del gasto público y seguimiento del desarrollo urbano																			
(K)1 Actualizar 1 base de datos Sisbén mediante la aplicación de encuestas en las modalidades de barrido y demanda	Magnitud	1.00	0.99	99.00	1.00	0.99	99.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,445	$1,445	100.00	$2,918	$2,910	99.73	$3,381	$0	0.00	$1,150	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$10,395	$4,356	41.90
(S)4 Implementar 1 estrategia de servicio a la ciudadanía en la SDP	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.35	87.50	0.25	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.45	45.00
	Recursos	$887	$887	100.00	$663	$609	91.99	$1,365	$0	0.00	$354	$0	0.00	$600	$0	0.00	$3,869	$1,496	38.67
27 Proyectos urbanos integrales con visión de ciudad		$5,475	$5,438	99.31	$7,216	$7,216	100.00	$10,666	$0	0.00	$9,246	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$37,603	$12,653	33.65
160 Desarrollo de modelo territorial con visión integral de ciudad		$5,475	$5,438	99.31	$7,216	$7,216	100.00	$10,666	$0	0.00	$9,246	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$37,603	$12,653	33.65
493 Ejecutar 3 fases de elaboración del POT (Formulación concertación y adopción)		$4,461	$4,424	99.15	$3,628	$3,628	100.00	$3,628	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,718	$8,052	68.72
(S) 279 Número de fases de elaboración del POT (formulación, concertación y adopción) ejecutadas																			
994 - Gestión del Modelo de Ordenamiento Territorial																			
(S)1 Ejecutar 3 fases para la formulación, concertación y adopción del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C.	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	50.00
	Recursos	$4,461	$4,424	99.15	$3,628	$3,628	100.00	$3,628	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,718	$8,052	68.72
494 Reglamentar 5.000 hectáreas brutas de suelo mediante condiciones normativas de carácter general		$1,014	$1,014	100.00	$3,588	$3,588	100.00	$7,038	$0	0.00	$9,246	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$25,885	$4,601	17.78

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	0.99	99.00%	
2017	1.00	1.00	0.99	99.00%	
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	66.00%
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	39.60%

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.10	0.50	0.50	100.00%	
2017	2.00	1.00	1.00	100.00%	
2018	0.90	1.50	0.00	0.00%	50.00%
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	1.50	al Plan de Desarrollo	50.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial	$8,616	$8,579	99.56	$12,729	$12,274	96.43	$18,469	$0	0.00	$12,246	$0	0.00	$8,500	$0	0.00	$60,561	$20,853	34.43

(S) 280 Número de hectáreas de suelo reglamentadas mediante condiciones normativas de carácter general

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	500.00	500.00	508.33	101.67%	
2017	1,500.00	2,073.00	2,116.74	102.11%	
2018	1,500.00	1,200.00	0.00	0.00%	68.63%
2019	1,000.00	1,160.00	0.00	0.00%	
2020	500.00	14.93	0.00	0.00%	
TOTAL	5,000.00	5,000.00	2,625.07	al Plan de Desarrollo	52.50%

Proyecto(s) de inversión

994 - Gestión del Modelo de Ordenamiento Territorial

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)2	Reglamentar 5,000 hectáreas brutas de suelo mediante condiciones normativas de carácter general	Magnitud	500.00	508.33	101.67	2,073.00	2,116.74	102.11	1,200.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	14.93	0.00	0.00	5,000.00	2,625.07	52.50
		Recursos	$399	$399	100.00	$533	$533	100.00	$1,873	$0	0.00	$8,246	$0	0.00	$4,000	$0	0.00	$15,052	$933	6.20
(S)3	Viabilizar 1,100 hectáreas netas urbanizables de suelo para espacio público, vías, equipamientos, vivienda y otros usos, mediante la generación de condiciones normativas en el marco de las decisiones urbanísticas y actuaciones administrativas	Magnitud	85.00	115.80	136.24	258.00	479.14	185.71	300.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	45.06	0.00	0.00	1,100.00	594.94	54.09
		Recursos	$614	$614	100.00	$3,054	$3,054	100.00	$5,164	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$10,833	$3,669	33.87
28 Suelo para reducir el déficit habitacional de suelo urbanizable, vivienda y soportes urbanos			$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
161 Viabilización de áreas para la dotación de soportes urbanos estructurales			$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
530 Viabilizar 850 hectáreas netas urbanizables de suelo para espacio público, equipamientos, vias, vivienda y otros usos			$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 537 Número de hectáreas netas urbanizables de suelo viabilizadas para espacio público, equipamientos, vías, vivienda y otros usos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	85.00	85.00	115.80	136.24%	
2017	255.00	258.00	479.14	185.71%	
2018	255.00	255.06	0.00	0.00%	69.99%
2019	200.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	55.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	850.00	850.00	594.94	al Plan de Desarrollo	69.99%

05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
35 Bogotá, ciudad inteligente	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
171 Ciudad innovadora	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
495 Formular y realizar el seguimiento de 1 Operación Estratégica para la innovación	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 319 Operación estratégica para la innovación formulada y con seguimiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.25	0.50	0.50	100.00%	
2018	0.50	0.75	0.00	66.67%	0.00%
2019	0.75	0.90	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	50.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
531 Adecuar y optimizar el uso de espacios físicos en la ciudad como escenarios que promuevan y dinamicen el uso y apropiación del emprendimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 538 Número de espacios físicos adecuados y optimizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	$210	$210	100.00	$700	$698	99.75	$700	$0	0.00	$600	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,210	$908	41.10
41 Desarrollo rural sostenible	$210	$210	100.00	$700	$698	99.75	$700	$0	0.00	$600	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,210	$908	41.10
178 Integración para el desarrollo rural sostenible	$210	$210	100.00	$700	$698	99.75	$700	$0	0.00	$600	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,210	$908	41.10
81 Implementar 4 fases del modelo de desarrollo rural	$210	$210	100.00	$700	$698	99.75	$700	$0	0.00	$600	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,210	$908	41.10

Indicador(es)

(C) 401 Número de fases del modelo de desarrollo rural sostenible implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	2.00	1.70	1.70	100.00%	
2018	3.00	2.60	0.00	65.38%	0.00%
2019	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	42.50%

Proyecto(s) de inversión

995 - Modelo integral para el desarrollo sostenible de la ruralidad del D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Implementar 4 fases del nuevo modelo de desarrollo rural sostenible	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.70	1.70	100.00	2.60	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$186	$186	100.00	$642	$640	99.72	$700	$0	0.00	$600	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,129	$827	38.84
(K)2 Realizar 100 Por ciento de seguimiento al plan de acción de la política de rurales — FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$24	$24	100.00	$58	$58	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$82	$82	100.00

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$1,759	$1,758	99.95	$7,336	$6,994	95.34	$7,145	$0	0.00	$8,532	$0	0.00	$4,167	$0	0.00	$28,938	$8,752	30.24
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	$1,038	$1,037	99.91	$2,112	$2,111	99.97	$1,821	$0	0.00	$1,978	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$8,948	$3,148	35.18
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	$1,038	$1,037	99.91	$2,112	$2,111	99.97	$1,821	$0	0.00	$1,978	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$8,948	$3,148	35.18
172 Implementar el 100% del Sistema Integrado de Gestión y garantizar su sostenibilidad	$1,038	$1,037	99.91	$2,112	$2,111	99.97	$1,821	$0	0.00	$1,978	$0	0.00	$2.000	$0	0.00	$8,948	$3,148	35.18

Indicador(es)

(C) 144 Porcentaje de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la SDP

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	97.00	97.00	95.00	97.94%	
2017	100.00	98.00	98.00	100.00%	
2018	100.00	99.00	0.00	98.99%	0.00%
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	98.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$1,759	$1,758	99.95	$7,336	$6,994	95.34	$7,145	$0	0.00	$8,532	$0	0.00	$4,167	$0	0.00	$28,938	$8,752	30.24
Proyecto(s) de inversión																			
986 - Gestión integral y fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Planeación																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Implementar 1 Sistema Integrado de Gestión orientado a la mejora continua, que FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	0.95	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$315	$315	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$315	$315	100.00
(K)3 Realizar 100 % de las acciones programadas para implementación de TIC en la SDP	Magnitud	100.00	84.00	84.00	100.00	98.00	98.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$135	$135	100.00	$529	$529	99.88	$268	$0	0.00	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$1,932	$663	34.32
(K)4 Atender el 100 % de las necesidades de adquisiciones, adecuaciones y mantenimiento de la infraestructura física y de bienes de la entidad	Magnitud	100.00	80.00	80.00	100.00	95.00	95.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$152	$151	99.36	$357	$357	100.00	$124	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$1,033	$508	49.22
(S)5 Implementar 5 planes de acción de comunicaciones como apoyo para el desarrollo de las estrategias de comunicación interna y externa de la SDP	Magnitud	1.00	0.83	83.00	1.17	1.09	93.16	1.08	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.92	38.40
	Recursos	$243	$243	100.00	$585	$585	100.00	$445	$0	0.00	$400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$2,073	$828	39.95
(S)6 Implementar 1 programa institucional de mejora del clima laboral y la cultura organizacional de la Entidad	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.20	0.20	100.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.30	30.00
	Recursos	$156	$156	100.00	$74	$74	100.00	$170	$0	0.00	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$701	$230	32.88
(K)7 Desarrollar 100 % de las actividades documentales que contribuyan a la administración, custodia, acceso y consulta de la información institucional	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$38	$38	100.00	$308	$308	100.00	$312	$0	0.00	$578	$0	0.00	$600	$0	0.00	$1,835	$345	18.81
(K)8 Realizar 100 % de las actividades de apoyo a la implementacion del SIG	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	99.00	99.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$258	$258	100.00	$502	$0	0.00	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$1,060	$258	24.35
44 Gobierno y ciudadanía digital		$631	$631	100.00	$4,292	$3,951	92.05	$4,440	$0	0.00	$5,670	$0	0.00	$1,137	$0	0.00	$16,169	$4,582	28.34
193 Sistemas de información para una política pública eficiente		$631	$631	100.00	$4,292	$3,951	92.05	$4,440	$0	0.00	$5,670	$0	0.00	$1,137	$0	0.00	$16,169	$4,582	28.34
496 Implementar el 100% del Sistema de seguimiento y evaluación de las políticas públicas distritales		$531	$531	100.00	$2,050	$2,018	98.44	$1,858	$0	0.00	$4,817	$0	0.00	$837	$0	0.00	$10,092	$2,549	25.26
Indicador(es)																			

(C) 464 Porcentaje del sistema de seguimiento y evaluación de las políticas públicas distritales implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	5.00	5.00	5.00	100.00%			
2017	27.00	35.00	35.00	100.00%			
2018	61.00	80.00	0.00	43.75%	⚠	0.00%	⊘
2019	89.00	95.00	0.00	0.00%			
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		35.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión																			
990 - Fortalecimiento del ciclo de las políticas públicas en el Distrito Capital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar el 100 % del sistema de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas Distritales.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	30.00	100.00	45.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	35.00	35.00
	Recursos	$220	$220	100.00	$537	$505	94.04	$1,456	$0	0.00	$1,341	$0	0.00	$409	$0	0.00	$3,962	$725	18.29
(O)2 Realizar 5 estudios de instancias que intervienen en el ciclo de politica publica	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)3 Realizar 10 estudios que permitan contar con información de calidad para la formulación, seguimiento y evaluación de Políticas Públicas.	Magnitud	0.70	0.70	100.00	5.55	5.55	100.00	2.75	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	6.25	62.50
	Recursos	$311	$311	100.00	$1,513	$1,513	100.00	$402	$0	0.00	$1,476	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,702	$1,824	49.28
(S)4 Realizar el 100 % del Sistema de Información Poblacional del Distrito	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$428	$0	0.00	$2,428	$0	0.00
497 Realizar 100% de la caracterización de las personas en condición de discapacidad, sus familias cuidadores y cuidadoras que habitan en Bogotá		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
Indicador(es)																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$1,759	$1,758	99.95	$7,336	$6,994	95.34	$7,145	$0	0.00	$8,532	$0	0.00	$4,167	$0	0.00	$28,938	$8,752	30.24

(S) 465 Porcentaje de avance de la caracterización de las personas en condición de discapacidad, sus familias cuidadores y cuidadoras que habitan en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

498 Implementar dos componentes del sistema de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo basado en resultados e impactos		$100	$100	100.00	$2,242	$1,933	86.20	$2,582	$0	0.00	$853	$0	0.00	$300	$0	0.00	$6,077	$2,033	33.45

Indicador(es)

(S) 466 Número de Componentes del Sistema de Seguimiento y Evaluación Implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2017	0.50	0.50	0.50	100.00%	
2018	0.60	0.60	0.00	0.00%	50.00%
2019	0.70	0.70	0.00	0.00%	
2020	0.10	0.10	0.00	0.00%	
TOTAL	2.00	2.00	0.60	al Plan de Desarrollo	30.00%

Proyecto(s) de inversión

7504 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de los instrumentos del Plan de Desarrollo

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Implementar 100 % del sistema de seguimiento a la inversion y a sus esquemas de ejecucion.	Magnitud	5.00	3.00	60.00	15.00	13.00	86.67	42.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	100.00	16.00	16.00
	Recursos	$100	$100	100.00	$790	$779	98.53	$1,072	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$2,162	$879	40.64
(S)2 Implementar 3 agendas donde se establezca un diálogo directo entre ciudadanía y la SDP, en el marco de sus instrumentos y procesos de planeación	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	33.33
	Recursos	$0	$0	0.00	$328	$311	95.07	$169	$0	0.00	$250	$0	0.00	$0	$0	0.00	$747	$311	41.72
(K)3 Garantizar 100 % del apoyo metodológico, administrativo y logístico para el funcionamiento del CTPD, teniendo en cuenta su plan de acción y las competencias de la SDP.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$474	$474	100.00	$476	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$1,350	$474	35.12
(K)4 Atender 100 % de las solicitudes de conceptos de las iniciativas APP en fase de prefactibilidad y factibilidad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$650	$369	56.69	$577	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,227	$369	30.03
(S)5 Elaborar 2 Informes de seguimiento a los documentos de política pública aprobados por el Conpes Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$289	$0	0.00	$303	$0	0.00	$0	$0	0.00	$592	$0	0.00
45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional		$90	$90	100.00	$932	$932	99.99	$884	$0	0.00	$884	$0	0.00	$1,030	$0	0.00	$3,821	$1,022	26.75
197 Gobernanza regional		$90	$90	100.00	$932	$932	99.99	$884	$0	0.00	$884	$0	0.00	$1,030	$0	0.00	$3,821	$1,022	26.75
499 Diseñar un documento de estrategia de intervención integral sobre las cuencas hídricas		$0	$0	0.00	$141	$141	100.00	$79	$0	0.00	$263	$0	0.00	$107	$0	0.00	$590	$141	23.91

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$1,759	$1,758	99.95	$7,336	$6,994	95.34	$7,145	$0	0.00	$8,532	$0	0.00	$4,167	$0	0.00	$28,938	$8,752	30.24

(S) 494 Documento de estrategias de intervención integral sobre las cuencas hídricas diseñadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.20	0.25	0.25	100.00%	
2018	0.30	0.25	0.00	0.00%	50.00%
2019	0.40	0.45	0.00	0.00%	
2020	0.10	0.05	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.25	al Plan de Desarrollo	25.00%

Proyecto(s) de inversión

991 - Estrategia de articulación y cooperación entre Bogotá y la región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Formular 1 estretegia de intervención sobre las cuencas hídricas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.25	25.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$141	$141	100.00	$79	$0	0.00	$263	$0	0.00	$107	$0	0.00	$590	$141	23.91

500 Formular los lineamientos de 3 operaciones estratégicas con impacto regional del POT		$0	$0	0.00	$392	$392	99.98	$207	$0	0.00	$292	$0	0.00	$476	$0	0.00	$1,367	$392	28.66

Indicador(es)

(S) 495 Número lineamientos de operaciones estratégicas con impacto regional del POT formulados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	0.75	0.75	100.00%	
2018	1.00	0.75	0.00	0.00%	50.00%
2019	0.50	1.00	0.00	0.00%	
2020	0.50	0.50	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	0.75	al Plan de Desarrollo	25.00%

Proyecto(s) de inversión

991 - Estrategia de articulación y cooperación entre Bogotá y la región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Formular 3 lineamientos para Operaciones Estratégicas con impacto regional.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	100.00	0.75	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	3.00	0.75	25.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$348	$348	99.97	$165	$0	0.00	$110	$0	0.00	$179	$0	0.00	$801	$348	43.46
(C)5 Formular 1 lineamiento intersectorial para la ejecución de una Operación estratégica asociada a la innovación.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	100.00	0.75	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$44	$44	100.00	$43	$0	0.00	$182	$0	0.00	$297	$0	0.00	$566	$44	7.70

501 Implementar cuatro (4) iniciativas de asistencia técnica		$90	$90	100.00	$399	$399	100.00	$598	$0	0.00	$329	$0	0.00	$447	$0	0.00	$1,863	$489	26.26

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$1,759	$1,758	99.95	$7,336	$6,994	95.34	$7,145	$0	0.00	$8,532	$0	0.00	$4,167	$0	0.00	$28,938	$8,752	30.24
(S) 496 Iniciativas de asistencia técnicas implementadas																			
(S)3 Implementar 4 iniciativas de asistencia técnica de cooperación regional.	Magnitud	0.25	0.25	100.00	0.75	0.75	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00
	Recursos	$90	$90	100.00	$266	$266	100.00	$391	$0	0.00	$164	$0	0.00	$268	$0	0.00	$1,180	$356	30.17
(S)4 Elaborar 12 estudios y/o modelaciones sobre la dinámica urbana y regional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	12.00	3.00	25.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$133	$133	100.00	$207	$0	0.00	$164	$0	0.00	$179	$0	0.00	$684	$133	19.51
TOTAL 120 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN		$10,616	$10,574	99.60	$21,165	$20,366	96.23	$26,741	$0	0.00	$21,578	$0	0.00	$12,996	$0	0.00	$93,096	$30,940	33.23

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.25	0.25	100.00%	
2017	1.00	0.75	0.75	100.00%	
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	50.00%
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	1.00	al Plan de Desarrollo	25.00%

Proyecto(s) de inversión

991 - Estrategia de articulación y cooperación entre Bogotá y la región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$8,537	$6,062	71.01	$15,434	$15,068	97.63	$18,400	$0	0.00	$14,457	$0	0.00	$14,423	$0	0.00	$71,251	$21,130	29.66
12 Mujeres protagonistas, activas y empoderadas en el cierre de brechas de género	$8,537	$6,062	71.01	$15,434	$15,068	97.63	$18,400	$0	0.00	$14,457	$0	0.00	$14,423	$0	0.00	$71,251	$21,130	29.66
128 Ciudad de oportunidades para las mujeres	$609	$569	93.52	$396	$379	95.71	$1,193	$0	0.00	$617	$0	0.00	$641	$0	0.00	$3,456	$949	27.45
189 Una estrategia de promoción de derechos de las mujeres dirigida a niñas, niños y adolescentes, con foco en derechos sexuales y reproductivos, implementada	$200	$191	95.65	$58	$57	97.03	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$258	$248	95.96

Indicador(es)

(K) 122 Estrategia de promoción de derechos de las mujeres dirigida a niñas, niños y adolescentes implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

1069 - Territorialización de derechos a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Realizar 1 estrategia para la promoción de los Derechos de las Mujeres dirigida a FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$200	$191	95.65	$58	$57	97.02	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$258	$248	95.96

190 Una campaña de promoción de cero tolerancia institucional y social a las violencias perpetradas contra niñas, adolescentes y jóvenes	$135	$135	99.98	$93	$86	91.86	$945	$0	0.00	$468	$0	0.00	$486	$0	0.00	$2,128	$221	10.39

Indicador(es)

(K) 123 Número de campañas de promoción de cero tolerancia institucional y social a las violencias perpetradas contra niñas, adolescentes y jóvenes implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	66.67%
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Proyecto(s) de inversión

1070 - Gestión del conocimiento con enfoque de género en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)6 Implementar 1 estrategia de comunicación libre de sexismo y nuevas masculinidades	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$135	$135	99.98	$93	$86	91.86	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$229	$221	96.66

7527 - Acciones con enfoque diferencial para el cierre de brechas de género

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)6 IMPLEMENTAR 1 ESTRATEGIA DE COMUNICACION LIBRE DE SEXISMO Y NUEVAS MASCULINIDADES	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$945	$0	0.00	$468	$0	0.00	$486	$0	0.00	$1,899	$0	0.00

191 Una campaña de promoción de nuevas identidades de género (masculinidades y feminidades) en ejecución	$274	$243	88.76	$244	$237	96.87	$248	$0	0.00	$149	$0	0.00	$155	$0	0.00	$1,069	$480	44.84

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$8,537	$6,062	71.01	$15,434	$15,068	97.63	$18,400	$0	0.00	$14,457	$0	0.00	$14,423	$0	0.00	$71,251	$21,130	29.66
(K) 124 Número de campañas de promoción de nuevas identidades de género (masculinidades y feminidades) en ejecución																			
129 Mujeres protagonistas, activas y empoderadas		$7,929	$5,493	69.28	$15,038	$14,689	97.68	$17,207	$0	0.00	$13,840	$0	0.00	$13,783	$0	0.00	$67,796	$20,182	29.77
180 Definir e implementar una estrategia para fortalecer el Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá y los comités operativos locales de mujeres		$131	$104	79.37	$850	$839	98.66	$1,136	$0	0.00	$115	$0	0.00	$120	$0	0.00	$2,352	$943	40.08
(K)7 Implementar 1 Estrategia pedagógica De masculinidades FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	0.90	90.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$128	$97	75.90	$151	$151	99.97	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$279	$248	88.95
(K)6 Implementar 1 estrategia de comunicación libre de sexismo y nuevas masculinidades	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$146	$146	100.00	$93	$86	91.86	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$239	$232	96.82
(K)5 IMPLEMENTAR 1 ESTRATEGIA PEDAGOGICA PARA LA PROMOCION DE MASCULINIDADES ALTERNATIVAS	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$248	$0	0.00	$149	$0	0.00	$155	$0	0.00	$552	$0	0.00
(K) 125 Número de estrategias para fortalecer el Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá y los comités operativos locales de mujeres definida e implementada																			
(K)9 Fortalecer 500 Mujeres Que participan en instancias Distritales.	Magnitud	500.00	328.00	65.60	500.00	475.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$95	$95	100.00	$57	$57	99.47	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$152	$152	99.80
(K)6 Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento de los Comités Operativos Locales de Mujer y Género y Consejos Locales de Mujeres.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$36	$8	23.86	$793	$782	98.60	$943	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,772	$791	44.62

(K) 124 Número de campañas de promoción de nuevas identidades de género (masculinidades y feminidades) en ejecución

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	66.67%
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Proyecto(s) de inversión

1067 - Mujeres protagonistas, activas y empoderadas

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

1070 - Gestión del conocimiento con enfoque de género en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

7527 - Acciones con enfoque diferencial para el cierre de brechas de género

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(K) 125 Número de estrategias para fortalecer el Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá y los comités operativos locales de mujeres definida e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	66.67%
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Proyecto(s) de inversión

1067 - Mujeres protagonistas, activas y empoderadas

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

1069 - Territorialización de derechos a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

7527 - Acciones con enfoque diferencial para el cierre de brechas de género

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$8,537	$6,062	71.01	$15,434	$15,068	97.63	$18,400	$0	0.00	$14,457	$0	0.00	$14,423	$0	0.00	$71,251	$21,130	29.66
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)3 DEFINIR E IMPLEMENTAR 1 ESTRATEGIA PARA FORTALECER EL CONSEJO CONSULTIVO DE MUJERES	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$193	$0	0.00	$115	$0	0.00	$120	$0	0.00	$428	$0	0.00
181 Vincular a 3.000 mujeres a la escuela de formación política de mujeres		$152	$152	100.00	$411	$396	96.27	$412	$0	0.00	$179	$0	0.00	$202	$0	0.00	$1,356	$548	40.38

Indicador(es)

(S) 126 Número mujeres vinculadas a procesos de formación política Línea Base: 1339

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	375.00	300.00	305.00	101.67%	
2017	750.00	750.00	1,136.00	151.47%	
2018	750.00	750.00	0.00	0.00%	65.77%
2019	750.00	750.00	0.00	0.00%	
2020	375.00	59.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3,000.00	3,000.00	1,441.00	al Plan de Desarrollo	48.03%

Proyecto(s) de inversión

1070 - Gestión del conocimiento con enfoque de género en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Formar 3,000 mujeres a través de la Escuela de Formación Política	Magnitud	300.00	305.00	101.67	750.00	1,136.00	151.47	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	3,000.00	1,441.00	48.03
	Recursos	$152	$152	100.00	$411	$396	96.27	$412	$0	0.00	$179	$0	0.00	$202	$0	0.00	$1,356	$548	40.38
182 Fortalecer 500 mujeres en instancias de participación de nivel distrital y local		$113	$113	100.00	$609	$608	99.80	$792	$0	0.00	$901	$0	0.00	$937	$0	0.00	$3,351	$720	21.50

Indicador(es)

(K) 127 Número de mujeres fortalecidas en instancias de participación de nivel distrital y local

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	500.00	500.00	328.00	65.60%	
2017	500.00	500.00	475.00	95.00%	
2018	500.00	500.00	0.00	0.00%	53.53%
2019	500.00	500.00	0.00	0.00%	
2020	500.00	500.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	32.12%

Proyecto(s) de inversión

1067 - Mujeres protagonistas, activas y empoderadas

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)8 Asesorar 10 Instancias y espacios De participación Distrital que realizan acciones de seguimiento, evaluación y monitoreo a las políticas públicas	Magnitud	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$17	$17	100.00	$162	$162	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$179	$179	100.00
(K)9 Fortalecer 500 Mujeres Que participan en instancias Distritales.	Magnitud	500.00	328.00	65.60	500.00	475.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$95	$95	100.00	$447	$446	99.73	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$543	$541	99.78

7527 - Acciones con enfoque diferencial para el cierre de brechas de género

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$8,537	$6,062	71.01	$15,434	$15,068	97.63	$18,400	$0	0.00	$14,457	$0	0.00	$14,423	$0	0.00	$71,251	$21,130	29.66
(K)1 FORTALECER 500 MUJERES QUE HACEN PARTE DE INSTANCIAS DE PARTICIPACION DEL NIVEL DISTRITAL Y LOCAL	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$654	$0	0.00	$757	$0	0.00	$788	$0	0.00	$2,199	$0	0.00
(K)2 ASISTIR TECNICAMENTE 10 INSTANCIAS DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO A LAS POLITICAS PUBLICAS POBLACIONALES DEL DISTRITO CAPITAL	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$138	$0	0.00	$143	$0	0.00	$149	$0	0.00	$430	$0	0.00
183 22 Casas de Igualdad de Oportunidades en operación, incluyendo dos especializadas en la garantía de los derechos de las mujeres en ejercicio de prostitución		$3,063	$2,022	66.02	$6,854	$6,695	97.68	$7,267	$0	0.00	$5,709	$0	0.00	$6.012	$0	0.00	$28,905	$8,717	30.16

Indicador(es)

(K) 128 Número de Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y Casas de Todas para garantía de los derechos de las mujeres en ejercicio de prostitución en operación — Línea Base: 20

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	22.00	22.00	22.00	100.00%			
2017	22.00	22.00	22.00	100.00%			
2018	22.00	22.00	0.00	0.00%	⊘	66.67%	⚠
2019	22.00	22.00	0.00	0.00%			
2020	22.00	22.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

(S) 539 Número de orientaciones y asesorías jurídicas a mujeres víctimas de violencias a través de Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	2,500.00	2,116.00	84.64%			
2017	0.00	5,184.00	9,333.00	180.03%			
2018	0.00	8,000.00	0.00	0.00%	⊘	58.87%	⚠
2019	0.00	8,000.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	2,551.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	30,000.00	11,449.00	al Plan de Desarrollo		38.16%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1067 - Mujeres protagonistas, activas y empoderadas

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)6 Operar 2 Casas de Todas para la atención integral a mujeres en ejercicio de prostitución	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
	Recursos	$574	$549	95.58	$840	$764	90.95	$934	$0	0.00	$317	$0	0.00	$407	$0	0.00	$3,072	$1,313	42.73

1069 - Territorialización de derechos a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)2 Operar 20 Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,965	$1,410	71.77	$4,485	$4,416	98.46	$4,589	$0	0.00	$3,722	$0	0.00	$3,902	$0	0.00	$18,663	$5,826	31.22
(S)4 Realizar 30,000 orientaciones y asesorías jurídicas a mujeres víctimas de violencias a través de casas de igualdad de Oportunidades para las Mujeres.	Magnitud	2,500.00	2,116.00	84.64	5,184.00	9,333.00	180.03	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	2,551.00	0.00	0.00	30,000.00	11,449.00	38.16
	Recursos	$524	$63	12.09	$1,529	$1,515	99.11	$1,744	$0	0.00	$1,670	$0	0.00	$1,703	$0	0.00	$7,170	$1,579	22.02
184 Vincular 63.000 mujeres en su diversidad a procesos de promoción, reconocimiento y apropiación de sus derechos a través de las casas de igualdad de oportunidades para las mujeres		$1,384	$1,257	90.86	$2,198	$2,198	100.00	$2,560	$0	0.00	$3,647	$0	0.00	$3.839	$0	0.00	$13,628	$3,455	25.35

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$8,537	$6,062	71.01	$15,434	$15,068	97.63	$18,400	$0	0.00	$14,457	$0	0.00	$14,423	$0	0.00	$71,251	$21,130	29.66

(S) 129 Número de mujeres en su diversidad vinculadas a procesos de promoción, reconocimiento y apropiación de sus derechos a través de las casas de igualdad de oportunidades para las mujeres Línea Base: 61774

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	7,500.00	4,000.00	4,113.00	102.83%	
2017	16,000.00	25,000.00	45,078.00	180.31%	
2018	16,000.00	46,941.00	0.00	0.00%	51.17%
2019	16,000.00	36,000.00	0.00	0.00%	
2020	7,500.00	7,868.00	0.00	0.00%	
TOTAL	63,000.00	140,000.00	49,191.00	al Plan de Desarrollo	35.14%

Proyecto(s) de inversión

1069 - Territorialización de derechos a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Vincular 120,000 mujeres en sus diversidades a procesos de promoción, reconocimiento y apropiación de derechos, a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres.	Magnitud	2,000.00	2,016.00	100.80	20,000.00	40,043.00	200.22	41,941.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	120,000.00	42,059.00	35.05
	Recursos	$730	$688	94.31	$1,815	$1,815	100.00	$1,954	$0	0.00	$3,340	$0	0.00	$3,406	$0	0.00	$11,245	$2,503	22.26

1070 - Gestión del conocimiento con enfoque de género en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Formar 20,000 mujeres (niñas, adolescentes y adultas) en temas de promoción, reconocimiento y apropiación de sus derechos a través del uso de herramientas TIC y metodologías participativas	Magnitud	2,000.00	2,097.00	104.85	5,000.00	5,035.00	100.70	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	2,868.00	0.00	0.00	20,000.00	7,132.00	35.66
	Recursos	$654	$569	87.02	$383	$383	100.00	$606	$0	0.00	$308	$0	0.00	$433	$0	0.00	$2,384	$953	39.96

185 Realizar 30.000 orientaciones psicosociales que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres	$524	$100	19.06	$1,570	$1,554	98.99	$1,769	$0	0.00	$1,670	$0	0.00	$1,703	$0	0.00	$7,236	$1,654	22.85

Indicador(es)

(S) 130 Número de orientaciones psicosociales realizadas Línea Base: 21035

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	3,750.00	800.00	445.00	55.63%	
2017	7,500.00	8,500.00	8,272.00	97.32%	
2018	7,500.00	9,000.00	0.00	0.00%	49.20%
2019	7,500.00	9,000.00	0.00	0.00%	
2020	3,750.00	3,283.00	0.00	0.00%	
TOTAL	30,000.00	30,000.00	8,717.00	al Plan de Desarrollo	29.06%

Proyecto(s) de inversión

1069 - Territorialización de derechos a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)5 Realizar 30,000 orientaciones psicosociales que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres.	Magnitud	800.00	445.00	55.63	8,500.00	8,272.00	97.32	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	3,283.00	0.00	0.00	30,000.00	8,717.00	29.06
	Recursos	$524	$100	19.06	$1,570	$1,554	98.99	$1,769	$0	0.00	$1,670	$0	0.00	$1,703	$0	0.00	$7,236	$1,654	22.85

186 Alcanzar 33.475 visitas a la página web del OMEG, durante el cuatrienio 2016 - 2020	$254	$252	99.28	$681	$667	97.88	$932	$0	0.00	$329	$0	0.00	$426	$0	0.00	$2,622	$918	35.03

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$8,537	$6,062	71.01	$15,434	$15,068	97.63	$18,400	$0	0.00	$14,457	$0	0.00	$14,423	$0	0.00	$71,251	$21,130	29.66

(S) 131 Número de visitas a la página web del OMEG durante el cuatrienio Línea Base: 4866

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	3,200.00	3,200.00	11,104.00	347.00%	
2017	9,000.00	6,392.00	8,014.00	125.38%	
2018	9,000.00	6,392.00	0.00	0.00%	74.94%
2019	9,000.00	6,392.00	0.00	0.00%	
2020	3,275.00	1,573.00	0.00	0.00%	
TOTAL	33,475.00	33,475.00	19,118.00	al Plan de Desarrollo	57.11%

Proyecto(s) de inversión

1070 - Gestión del conocimiento con enfoque de género en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)4	Actualizar y promover 1 batería de Indicadores de goce efectivo de los derechos por parte de actores corresponsables con la garantía de los derechos de las mujeres	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$174	$173	99.80	$272	$258	94.70	$527	$0	0.00	$112	$0	0.00	$186	$0	0.00	$1,270	$431	33.93
(K)5	Desarrollar 4 líneas editoriales para la divulgación de conocimientos en materia de derechos de las mujeres	Magnitud	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
		Recursos	$80	$79	98.14	$409	$409	100.00	$405	$0	0.00	$217	$0	0.00	$240	$0	0.00	$1,352	$487	36.06

187	Formular e implementar un plan de igualdad de oportunidades para la equidad de género con un marco de ejecución de mediano plazo (2016-2030)		$1,739	$1,032	59.31	$680	$611	89.89	$1,023	$0	0.00	$454	$0	0.00	$404	$0	0.00	$4,300	$1,643	38.20

Indicador(es)

(K) 132 Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género formulado e implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	1.00	1.00	0.90	90.00%	
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	63.33%
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	38.00%

Proyecto(s) de inversión

1067 - Mujeres protagonistas, activas y empoderadas

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Formular y acompañar técnicamente 1 Plan De igualdad de oportunidades para su implementación	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.90	90.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$719	$125	17.32	$307	$273	88.84	$301	$0	0.00	$29	$0	0.00	$30	$0	0.00	$1,387	$398	28.68
(S)3	Ejecutar 5 Proyectos Con acciones afirmativas en el ejercicio de los derechos en el marco del PIOEG y DESC de las mujeres en su diversidad	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.76	76.00	1.24	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.76	35.20
		Recursos	$1,020	$907	88.91	$372	$338	90.76	$149	$0	0.00	$30	$0	0.00	$39	$0	0.00	$1,611	$1,245	77.27
(K)8	Asesorar 10 Instancias y espacios De participación Distrital que realizan acciones de seguimiento, evaluación y monitoreo a las políticas públicas	Magnitud	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

7527 - Acciones con enfoque diferencial para el cierre de brechas de género

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)4	IMPLEMENTAR 5 ACCIONES AFIRMATIVAS QUE CONTRIBUYAN AL RECONOCIMIENTO Y GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES DESDE LAS DIFERENCIAS Y LA DIVERSIDAD QUE LAS CONSTITUYEN	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$572	$0	0.00	$395	$0	0.00	$334	$0	0.00	$1,302	$0	0.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$8,537	$6,062	71.01	$15,434	$15,068	97.63	$18,400	$0	0.00	$14,457	$0	0.00	$14,423	$0	0.00	$71,251	$21,130	29.66
188 Formular e implementar 13 planes sectoriales de Transversalización de la Igualdad de Género	$185	$184	99.70	$333	$294	88.32	$736	$0	0.00	$776	$0	0.00	$49	$0	0.00	$2,079	$478	23.00

Indicador(es)

(K) 133 Número de Planes Sectoriales de Transversalización de la Igualdad de Género Formulados e implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	13.00	13.00	13.00	100.00%			
2017	13.00	13.00	14.00	107.69%			
2018	13.00	13.00	0.00	0.00%	⊘	69.23%	⚠
2019	13.00	13.00	0.00	0.00%			
2020	13.00	13.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		41.54%	⚠

Proyecto(s) de inversión

1067 - Mujeres protagonistas, activas y empoderadas

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
(K)2	Asesorar 15 Planes sectoriales De Transversalización para la igualdad de género	Magnitud	13.00	13.00	100.00	14.00	14.00	100.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00			
		Recursos	$185	$184	99.70	$333	$294	88.32	$736	$0	0.00	$776	$0	0.00	$49	$0	0.00	$2,079	$478	23.00

192	5400 personas en ejercicio de la prostitución participan en jornadas de derechos humanos, desarrollo personal y salud		$166	$93	56.18	$317	$316	99.45	$292	$0	0.00	$30	$0	0.00	$30	$0	0.00	$835	$409	48.92

Indicador(es)

(S) 134 Número de personas en ejercicio de la prostitución participan en jornadas de derechos humanos, desarrollo personal y salud

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	500.00	500.00	553.00	110.60%			
2017	1,500.00	1,500.00	1,397.00	93.13%			
2018	1,500.00	1,483.00	0.00	0.00%	⊘	56.80%	⚠
2019	1,500.00	1,483.00	0.00	0.00%			
2020	400.00	484.00	0.00	0.00%			
TOTAL	5,400.00	5,400.00	1,950.00	al Plan de Desarrollo		36.11%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1067 - Mujeres protagonistas, activas y empoderadas

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
(S)5	Sensibilizar a 5,400 Personas En ejercicio de prostitución en derechos humanos, desarrollo personal y salud	Magnitud	500.00	553.00	110.60	1,500.00	1,397.00	93.13	1,483.00	0.00	0.00	1,483.00	0.00	0.00	484.00	0.00	0.00	5,400.00	1,950.00	36.11
		Recursos	$166	$93	56.18	$317	$316	99.45	$292	$0	0.00	$30	$0	0.00	$30	$0	0.00	$835	$409	48.92

193	Un (1) documento de caracterización cualitativa y cuantitativa de las personas en ejercicio de prostitución, explotación sexual y trata de personas con fines de explotación sexual		$159	$124	78.30	$351	$330	93.99	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$510	$454	89.09

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$8,537	$6,062	71.01	$15,434	$15,068	97.63	$18,400	$0	0.00	$14,457	$0	0.00	$14,423	$0	0.00	$71,251	$21,130	29.66

(K) 135 Documento de caracterización cualitativa y cuantitativa de las personas en ejercicio de prostitución, explotación sexual y trata de personas con fines de explotación sexual

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	1.00	0.91	91.00%	
2018	1.00	0.00	0.00	0.00%	45.50%
2019	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	45.50%

Proyecto(s) de inversión

1070 - Gestión del conocimiento con enfoque de género en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Elaborar y divulgar 1 caracterización cualitativa y cuantitativa de las personas en ejercicio de prostitución, explotación sexual y trata de personas con fines de explotación sexual	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.91	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$159	$124	78.30	$351	$330	93.99	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$510	$454	89.09
194 Generar una Política Pública Distrital para la protección integral y la generación de oportunidades para las personas en ejercicio de prostitución y la lucha contra la explotación sexual y la trata de personas con fines de explotación sexual		$60	$60	100.00	$184	$183	99.19	$288	$0	0.00	$30	$0	0.00	$60	$0	0.00	$621	$242	39.00

Indicador(es)

(C) 136 Política Pública diseñada e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	0.15	0.15	100.00%	
2017	1.00	0.50	0.45	90.00%	
2018	1.00	0.80	0.00	56.25%	0.00%
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	45.00%

Proyecto(s) de inversión

1067 - Mujeres protagonistas, activas y empoderadas

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)4 Diseñar e implementar 1 Política Intersectorial de Abordaje de la Prostitución	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.50	0.45	90.00	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$60	$60	100.00	$184	$183	99.19	$288	$0	0.00	$30	$0	0.00	$60	$0	0.00	$621	$242	39.00
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$5,817	$5,733	98.55	$11,200	$10,242	91.44	$14,630	$0	0.00	$15,901	$0	0.00	$16,557	$0	0.00	$64,105	$15,974	24.92
20 Fortalecimiento del Sistema de Protección Integral a Mujeres Víctimas de Violencia - SOFIA		$5,817	$5,733	98.55	$11,200	$10,242	91.44	$14,630	$0	0.00	$15,901	$0	0.00	$16,557	$0	0.00	$64,105	$15,974	24.92
149 Bogotá Mejor sin violencias contra las mujeres		$5,498	$5,417	98.53	$10,215	$9,528	93.28	$13,577	$0	0.00	$13,966	$0	0.00	$14,285	$0	0.00	$57,540	$14,945	25.97
195 Atender a 16.667 mujeres víctimas de violencias a través de la oferta institucional de la SDMujer		$203	$150	73.99	$967	$948	98.05	$1,518	$0	0.00	$794	$0	0.00	$860	$0	0.00	$4,341	$1,098	25.28

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$5,817	$5,733	98.55	$11,200	$10,242	91.44	$14,630	$0	0.00	$15,901	$0	0.00	$16,557	$0	0.00	$64,105	$15,974	24.92

(S) 215 Número de mujeres víctimas de violencias atendidas a través de la oferta institucional de la SDMujer

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	2,267.00	2,267.00	1,969.00	86.85%	
2017	3,800.00	4,098.00	7,725.00	188.51%	
2018	4,250.00	7,725.00	0.00	0.00%	55.65%
2019	3,950.00	7,725.00	0.00	0.00%	
2020	2,400.00	3,856.00	0.00	0.00%	
TOTAL	16,667.00	29,000.00	9,694.00	al Plan de Desarrollo	33.43%

Proyecto(s) de inversión

1068 - Bogotá territorio seguro y sin violencias contra las mujeres

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Atender 29,000 Mujeres víctimas de violencias a través de la oferta institucional de la SDMujer	Magnitud	2,267.00	1,969.00	86.85	4,098.00	7,725.00	188.51	7,725.00	0.00	0.00	7,725.00	0.00	0.00	3,856.00	0.00	0.00	29,000.00	9,694.00	33.43
	Recursos	$203	$150	73.99	$967	$948	98.05	$1,518	$0	0.00	$794	$0	0.00	$860	$0	0.00	$4,341	$1,098	25.28
196 Diseñar un lineamiento técnico para la formación de los servidores y servidoras de entidades distritales con competencia en prevención, investigación, judicialización, sanción y reparación de todas las formas de violencia contra las mujeres		$202	$197	98.00	$343	$333	97.08	$437	$0	0.00	$723	$0	0.00	$770	$0	0.00	$2,475	$530	21.43

Indicador(es)

(K) 216 Lineamiento técnico diseñado para la formación de servidores y servidoras de entidades distritales con competencia en prevención, investigación, judicialización, sanción y reparación de todas las formas de violencia contra las mujeres

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	1.00	1.00	0.76	76.00%	
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	58.67%
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	35.20%

Proyecto(s) de inversión

1068 - Bogotá territorio seguro y sin violencias contra las mujeres

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)4 Brindar 1 lineamiento técnico en la formación del 100% de los servidores y servidoras de entidades distritales con competencia en prevención, investigación, judicialización, sanción y reparación de todas las formas de violencia contra las mujeres.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.76	76.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$49	$49	100.00	$25	$25	100.00	$59	$0	0.00	$435	$0	0.00	$569	$0	0.00	$1,138	$74	6.54
(K)5 Realizar 1 proceso de fortalecimiento y seguimiento a la implementación del SOFIA	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$152	$148	97.35	$318	$308	96.85	$378	$0	0.00	$288	$0	0.00	$201	$0	0.00	$1,337	$456	34.09
197 5.000 servidores y servidoras públicos profesionales en derecho capacitados en temáticas de mujer y género		$18	$14	82.11	$371	$371	100.00	$208	$0	0.00	$671	$0	0.00	$670	$0	0.00	$1,937	$385	19.89

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$5,817	$5,733	98.55	$11,200	$10,242	91.44	$14,630	$0	0.00	$15,901	$0	0.00	$16,557	$0	0.00	$64,105	$15,974	24.92
(S) 217 Número de servidores y servidoras profesionales en derecho capacitados en temáticas de mujer y género — Línea Base: 145																		
198 Implementar un proceso de fortalecimiento de capacidades de servidores y servidoras con responsabilidades en la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y lucha contra el machismo	$178	$174	97.93	$236	$236	100.00	$260	$0	0.00	$647	$0	0.00	$700	$0	0.00	$2,020	$410	20.29
(K) 218 Proceso de fortalecimiento de capacidades servidores y servidoras con responsabilidades en la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y lucha contra el machismo implementados																		
199 50.000 atenciones a mujeres realizadas a través de la Línea Púrpura	$115	$114	99.22	$329	$329	100.00	$469	$0	0.00	$995	$0	0.00	$965	$0	0.00	$2,872	$443	15.42

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	500.00	100.00	89.00	89.00%	
2017	1,400.00	1,611.00	75.00	4.66%	
2018	1,200.00	2,300.00	0.00	0.00%	6.66%
2019	1,300.00	2,300.00	0.00	0.00%	
2020	600.00	236.00	0.00	0.00%	
TOTAL	5,000.00	5,000.00	164.00	al Plan de Desarrollo	3.28%

Proyecto(s) de inversión

1068 - Bogotá territorio seguro y sin violencias contra las mujeres

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Capacitar 5,000 servidoras y servidores profesionales en derecho en temáticas de mujer y género	Magnitud	100.00	89.00	89.00	1,611.00	75.00	4.66	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	236.00	0.00	0.00	5,000.00	164.00	3.28
	Recursos	$18	$14	82.10	$371	$371	100.00	$208	$0	0.00	$671	$0	0.00	$670	$0	0.00	$1,937	$385	19.89

Indicador(es)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	66.67%
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Proyecto(s) de inversión

1068 - Bogotá territorio seguro y sin violencias contra las mujeres

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)3 Implementar 1 proceso de fortalecimiento de capacidades de servidores y servidoras con responsabilidades en la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y lucha contra el machismo	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$178	$174	97.93	$236	$236	100.00	$260	$0	0.00	$647	$0	0.00	$700	$0	0.00	$2,020	$410	20.29

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$5,817	$5,733	98.55	$11,200	$10,242	91.44	$14,630	$0	0.00	$15,901	$0	0.00	$16,557	$0	0.00	$64,105	$15,974	24.92
(S) 219 Número atenciones a mujeres realizadas a través de la Línea Púrpura Línea Base: 2889																		
Proyecto(s) de inversión																		
1068 - Bogotá territorio seguro y sin violencias contra las mujeres																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(S)6 Realizar 50,000 atenciones a mujeres a través de la Línea Púrpura — Magnitud	6,250.00	3,035.00	48.56	11,285.00	13,119.00	116.25	14,540.00	0.00	0.00	14,540.00	0.00	0.00	4,766.00	0.00	0.00	50,000.00	16,154.00	32.31
Recursos	$115	$114	99.22	$329	$329	100.00	$469	$0	0.00	$995	$0	0.00	$965	$0	0.00	$2,872	$443	15.42
200 Proteger integralmente a 3200 personas (mujeres víctimas de violencia y personas a cargo)	$4,108	$4,094	99.64	$6,233	$5,841	93.71	$7,806	$0	0.00	$8,097	$0	0.00	$8,100	$0	0.00	$34,344	$9,935	28.93
Indicador(es)																		
(S) 220 Número personas (mujeres víctimas de violencia y personas a cargo) protegidas Línea Base: 2728																		
Proyecto(s) de inversión																		
1068 - Bogotá territorio seguro y sin violencias contra las mujeres																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(S)7 Proteger 4,450 personas (mujeres víctimas de violencia y personas a cargo) a través de Casas Refugio, de manera integral — Magnitud	400.00	448.00	112.00	752.00	1,261.00	167.69	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	541.00	0.00	0.00	4,450.00	1,709.00	38.40
Recursos	$4,108	$4,094	99.64	$6,233	$5,841	93.71	$7,806	$0	0.00	$8,097	$0	0.00	$8,100	$0	0.00	$34,344	$9,935	28.93
201 Lograr la consolidación del 100% de la información oficial disponible en materia de violencias contra las mujeres, a través de un Sistema Integrado de Medición	$0	$0	0.00	$412	$151	36.70	$281	$0	0.00	$218	$0	0.00	$386	$0	0.00	$1,297	$151	11.65
Indicador(es)																		
(K) 221 Porcentaje del Sistema Integrado de Medición, en materia de violencia contra las mujeres consolidado																		

(S) 219 Número atenciones a mujeres realizadas a través de la Línea Púrpura

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	6,250.00	6,250.00	3,035.00	48.56%	
2017	12,500.00	11,285.00	13,119.00	116.25%	
2018	12,500.00	14,540.00	0.00	0.00%	52.63%
2019	12,500.00	14,540.00	0.00	0.00%	
2020	6,250.00	4,766.00	0.00	0.00%	
TOTAL	50,000.00	50,000.00	16,154.00	al Plan de Desarrollo	32.31%

(S) 220 Número personas (mujeres víctimas de violencia y personas a cargo) protegidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	400.00	400.00	448.00	112.00%	
2017	800.00	752.00	1,261.00	167.69%	
2018	800.00	1,100.00	0.00	0.00%	60.84%
2019	800.00	1,100.00	0.00	0.00%	
2020	400.00	541.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3,200.00	4,450.00	1,709.00	al Plan de Desarrollo	38.40%

(K) 221 Porcentaje del Sistema Integrado de Medición, en materia de violencia contra las mujeres consolidado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	100.00	100.00	75.00	75.00%	
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	37.50%
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	18.75%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$5,817	$5,733	98.55	$11,200	$10,242	91.44	$14,630	$0	0.00	$15,901	$0	0.00	$16,557	$0	0.00	$64,105	$15,974	24.92
Proyecto(s) de inversión																			
1068 - Bogotá territorio seguro y sin violencias contra las mujeres																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)14 Operar 1 Sistema Integrado de Medición Oficial de las Violencias contra las Mujeres en el D.C.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.75	75.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$412	$151	36.70	$281	$0	0.00	$218	$0	0.00	$386	$0	0.00	$1,297	$151	11.65
202 Representar jurídicamente 1000 casos de violencias contra las mujeres, desde los enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencial, en el Distrito Capital		$512	$512	99.95	$955	$950	99.44	$1,676	$0	0.00	$960	$0	0.00	$1,020	$0	0.00	$5,124	$1,462	28.53
Indicador(es)																			
(S) 222 Número de casos de violencias contra las mujeres representados, desde los enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencial, en el Distrito Capital		Línea Base: 709																	

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	125.00	125.00	95.00	76.00%	
2017	250.00	260.00	232.00	89.23%	
2018	250.00	245.00	0.00	0.00%	57.17%
2019	250.00	325.00	0.00	0.00%	
2020	125.00	103.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,000.00	1,000.00	327.00	al Plan de Desarrollo	32.70%

Proyecto(s) de inversión																			
1068 - Bogotá territorio seguro y sin violencias contra las mujeres																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)9 Representar 327 casos jurídicamente, de violencias contra las mujeres en el Distrito Capital	Magnitud	125.00	95.00	76.00	179.00	232.00	129.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.00	327.00	100.00
	Recursos	$512	$512	99.95	$955	$950	99.43	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,468	$1,462	99.61
7531 - Fortalecimiento de la Estrategia Justicia de Género																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Representar 726 Casos de violencias contra las mujeres en el Distrito Capital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00	726.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,676	$0	0.00	$960	$0	0.00	$1,020	$0	0.00	$3,656	$0	0.00
203 Realizar 35000 orientaciones y asesorías jurídicas a mujeres víctimas de violencias a través de Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y otros espacios institucionales		$163	$162	99.05	$370	$370	100.00	$922	$0	0.00	$861	$0	0.00	$814	$0	0.00	$3,130	$531	16.98
Indicador(es)																			
(S) 223 Número de orientaciones y asesorías jurídicas realizadas a mujeres víctimas de violencias a través de Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y otros espacios institucionales		Línea Base: 30771																	

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	4,375.00	1,875.00	1,468.00	78.29%	
2017	8,750.00	5,407.00	3,773.00	69.78%	
2018	8,750.00	9,639.00	0.00	0.00%	35.22%
2019	8,750.00	13,372.00	0.00	0.00%	
2020	4,375.00	6,748.00	0.00	0.00%	
TOTAL	35,000.00	35,000.00	5,241.00	al Plan de Desarrollo	14.97%

Proyecto(s) de inversión																			
1068 - Bogotá territorio seguro y sin violencias contra las mujeres																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$5,817	$5,733	98.55	$11,200	$10,242	91.44	$14,630	$0	0.00	$15,901	$0	0.00	$16,557	$0	0.00	$64,105	$15,974	24.92
(S)8 Realizar 5,241 orientaciones y asesorías jurídicas a través de escenarios de fiscalías (CAPIF, CAVIF y CAIVAS) y Casas de Justicia	Magnitud	1,875.00	1,468.00	78.29	3,353.00	3,773.00	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,241.00	5,241.00	100.00
	Recursos	$163	$162	99.04	$370	$370	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$533	$531	99.71
7531 - Fortalecimiento de la Estrategia Justicia de Género																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 30,179 orientaciones y asesorías jurídicas a través de escenarios de fiscalías (CAPIF, CAVIF y CAIVAS) y Casas de Justicia	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,639.00	0.00	0.00	13,372.00	0.00	0.00	7,168.00	0.00	0.00	30,179.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$922	$0	0.00	$861	$0	0.00	$814	$0	0.00	$2,597	$0	0.00
150 Bogotá un territorio seguro y accesible para las mujeres		$319	$315	98.87	$985	$714	72.45	$1,053	$0	0.00	$1,935	$0	0.00	$2,272	$0	0.00	$6,565	$1,029	15.68
204 Diseñar e implementar un protocolo de atención a mujeres víctimas de violencias en el transporte público		$0	$0	0.00	$98	$26	26.76	$94	$0	0.00	$291	$0	0.00	$297	$0	0.00	$779	$26	3.36
Indicador(es)																			
(K) 224 Protocolo de atención a mujeres víctimas de violencias en el transporte público diseñado e implementado																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	1.00	1.00	0.75	75.00%			
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	⊘	37.50%	⊘
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		18.75%	⊘

Proyecto(s) de inversión																			
1068 - Bogotá territorio seguro y sin violencias contra las mujeres																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)10 Diseñar e implementar 1 protocolo de atención a mujeres víctimas de violencias en el sistema transmilenio	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$98	$26	26.77	$94	$0	0.00	$291	$0	0.00	$297	$0	0.00	$779	$26	3.36
205 Implementar una campaña de prevención de las violencias ejercidas en el espacio público contra las mujeres en su diversidad		$12	$12	100.00	$223	$23	10.51	$22	$0	0.00	$230	$0	0.00	$253	$0	0.00	$740	$35	4.79
Indicador(es)																			
(K) 225 Número de campañas de prevención de las violencias ejercidas en el espacio público contra las mujeres en su diversidad implementada																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	1.00	1.00	0.45	45.00%			
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	⊘	22.50%	⊘
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		11.25%	⊘

Proyecto(s) de inversión																			
1068 - Bogotá territorio seguro y sin violencias contra las mujeres																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)15 Diseñar e implementar 1 Campaña de prevención de las violencias ejercidas en el espacio público contra las mujeres en su diversidad	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.45	45.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$12	$12	100.00	$223	$23	10.51	$22	$0	0.00	$230	$0	0.00	$253	$0	0.00	$740	$35	4.79
206 Implementar 20 Planes Locales de Seguridad para las Mujeres		$154	$152	98.82	$608	$608	100.00	$469	$0	0.00	$747	$0	0.00	$903	$0	0.00	$2,881	$760	26.39

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$5,817	$5,733	98.55	$11,200	$10,242	91.44	$14,630	$0	0.00	$15,901	$0	0.00	$16,557	$0	0.00	$64,105	$15,974	24.92
Indicador(es)																		
(K) 226 Número de Planes Locales de Seguridad para las mujeres implementados																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2017	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2018	20.00	20.00	0.00	0.00%	66.67%
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Proyecto(s) de inversión

1068 - Bogotá territorio seguro y sin violencias contra las mujeres

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)12 Implementar 20 Planes Locales de Seguridad para las Mujeres a través de la dinamización de acciones	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
	Recursos	$154	$152	98.82	$608	$608	100.00	$469	$0	0.00	$747	$0	0.00	$903	$0	0.00	$2,881	$760	26.39
207 Sesionar Veinte (20) Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres		$154	$152	98.82	$56	$56	100.00	$469	$0	0.00	$668	$0	0.00	$819	$0	0.00	$2,165	$208	9.59
Indicador(es)																		
(K) 227 Número de Consejos Locales de Seguridad para las mujeres sesionando																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2017	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2018	20.00	20.00	0.00	0.00%	66.67%
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Proyecto(s) de inversión

1068 - Bogotá territorio seguro y sin violencias contra las mujeres

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)11 Sesionar 20 Consejos Locales de Seguridad para las mujeres de manera continua.	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
	Recursos	$154	$152	98.82	$56	$56	100.00	$469	$0	0.00	$668	$0	0.00	$819	$0	0.00	$2,165	$208	9.59
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$358	$298	83.09	$1,738	$1,683	96.84	$1,917	$0	0.00	$600	$0	0.00	$679	$0	0.00	$5,292	$1,981	37.43
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	$358	$298	83.09	$1,738	$1,683	96.84	$1,917	$0	0.00	$600	$0	0.00	$679	$0	0.00	$5,292	$1,981	37.43
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	$358	$298	83.09	$1,738	$1,683	96.84	$1,917	$0	0.00	$600	$0	0.00	$679	$0	0.00	$5,292	$1,981	37.43
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	$173	$113	65.05	$668	$637	95.40	$1,591	$0	0.00	$440	$0	0.00	$513	$0	0.00	$3,385	$750	22.15
Indicador(es)																		

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$358	$298	83.09	$1,738	$1,683	96.84	$1,917	$0	0.00	$600	$0	0.00	$679	$0	0.00	$5,292	$1,981	37.43

(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%			
2017	30.00	30.00	30.00	100.00%			
2018	70.00	70.00	0.00	42.86%	⚠	0.00%	⊘
2019	90.00	90.00	0.00	0.00%			
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		33.33%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1031 - Fortalecimiento institucional de la SDMujer

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Diseñar e implementar 1 Estrategia Para la apropiación y sostenibilidad del SIG	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.20	0.20	100.00	0.40	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.30	30.00
	Recursos	$117	$95	81.11	$589	$567	96.17	$912	$0	0.00	$300	$0	0.00	$363	$0	0.00	$2,280	$661	29.00
(O)2 Diseñar e implementar 1 Estrategia de transparencia, probidad y ética en la entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(C)3 Apropiar e implementar en un 80 el subsistema de gestion documental	Magnitud	5.00	5.00	100.00	20.00	20.00	100.00	35.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00			
	Recursos	$57	$18	32.10	$78	$70	89.63	$680	$0	0.00	$140	$0	0.00	$150	$0	0.00	$1,105	$89	8.02

524 Ejecutar plan de innovación tecnológica al 100%		$185	$185	100.00	$1,070	$1,046	97.74	$326	$0	0.00	$160	$0	0.00	$166	$0	0.00	$1,908	$1,231	64.54

Indicador(es)

(S) 531 Porcentaje Plan de innovación, uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones ejecutado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	38.00	38.00	38.00	100.00%			
2017	17.00	17.00	15.00	88.24%			
2018	17.00	19.00	0.00	0.00%	⊘	73.61%	✓
2019	14.00	14.00	0.00	0.00%			
2020	14.00	14.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	53.00	al Plan de Desarrollo		53.00%	⚠

Proyecto(s) de inversión

1031 - Fortalecimiento institucional de la SDMujer

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Diseño y ejecución del 100 Del Plan de innovación Para el uso y apropiación de las tecnologías de la información y comunicaciones	Magnitud	38.00	38.00	100.00	17.00	15.00	88.24	19.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	100.00	53.00	53.00
	Recursos	$185	$185	100.00	$415	$390	94.18	$326	$0	0.00	$160	$0	0.00	$166	$0	0.00	$1,252	$575	45.96
(S)5 Trasladar y adecuar 1 sede de la Secretaria Distrital de la Mujer	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$656	$656	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$656	$656	100.00

TOTAL 121 - SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER		$14,713	$12,092	82.19	$28,372	$26,993	95.14	$34,947	$0	0.00	$30,958	$0	0.00	$31,659	$0	0.00	$140,649	$39,085	27.79

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$203,701	$200,081	98.22	$613,831	$602,552	98.16	$665,802	$0	0.00	$674,929	$0	0.00	$655,227	$0	0.00	$2,813,490	$802,634	28.53
01 Prevención y atención de la maternidad y la paternidad tempranas		$1,094	$1,094	99.99	$2,095	$1,852	88.39	$1,773	$0	0.00	$696	$0	0.00	$1,083	$0	0.00	$6,742	$2,946	43.70
101 Prevención y atención integral de la paternidad y la maternidad temprana		$1,094	$1,094	99.99	$2,095	$1,852	88.39	$1,773	$0	0.00	$696	$0	0.00	$1,083	$0	0.00	$6,742	$2,946	43.70
296 Diseñar e implementar una (1) estrategia distrital de prevención y atención integral de la maternidad y paternidad temprana		$1,094	$1,094	99.99	$2,095	$1,852	88.39	$1,773	$0	0.00	$696	$0	0.00	$1,083	$0	0.00	$6,742	$2,946	43.70
Indicador(es)																			
(C) 1 Una estrategia Distrital de prevención y atención de la maternidad y la paternidad temprana diseñada																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.10	0.10	0.08	80.00%	
2017	0.30	0.30	0.26	86.67%	
2018	0.60	0.60	0.00	43.33%	0.00%
2019	0.90	0.90	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	26.00%

Proyecto(s) de inversión																				
1093 - Prevención y atención de la maternidad y la paternidad temprana																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(K)1 Formar 440 servidores públicos en derechos sexuales y derechos reproductivos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	440.00	442.00	100.45	440.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00			
	Recursos	$18	$18	100.00	$103	$103	100.00	$198	$0	0.00	$36	$0	0.00	$36	$0	0.00	$391	$121	31.04
(C)2 Implementar 1 estrategia Distrital de prevención de la maternidad y la paternidad temprana.	Magnitud	0.10	0.08	80.00	0.30	0.26	86.67	0.60	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$596	$596	100.00	$773	$533	68.93	$1,576	$0	0.00	$660	$0	0.00	$1,047	$0	0.00	$4,652	$1,129	24.26
(C)3 Diseñar e implementar 1 campaña de comunicación del Programa de prevención de la maternidad y la paternidad temprana	Magnitud	0.20	0.15	75.00	1.00	0.95	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$481	$481	99.99	$1,218	$1,215	99.76	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,699	$1,696	99.83
02 Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia		$56,296	$54,582	96.95	$158,518	$153,475	96.82	$171,138	$0	0.00	$192,532	$0	0.00	$207,658	$0	0.00	$786,142	$208,057	26.47
102 Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia		$56,296	$54,582	96.95	$158,518	$153,475	96.82	$171,138	$0	0.00	$192,532	$0	0.00	$207,658	$0	0.00	$786,142	$208,057	26.47
297 Diseñar e implementar la Ruta Integral de Atenciones para niños, niñas y adolescentes		$2,039	$2,022	99.18	$9,215	$9,165	99.45	$10,793	$0	0.00	$9,891	$0	0.00	$7,891	$0	0.00	$39,829	$11,187	28.09
Indicador(es)																				
(C) 2 Ruta integral de atención para niños, niñas y adolescentes diseñada e implementada																				

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.20	0.20	0.19	95.00%	
2017	0.40	0.40	0.33	82.50%	
2018	0.80	0.80	0.00	41.25%	0.00%
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	33.00%

Proyecto(s) de inversión																				
1096 - Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(C)1 Diseñar e implementar 1 Ruta Integral de Atenciones desde la gestación hasta la adolescencia.	Magnitud	0.20	0.19	95.00	0.40	0.33	82.50	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$18	$18	100.00	$134	$134	100.00	$246	$0	0.00	$177	$0	0.00	$177	$0	0.00	$752	$152	20.24
(C)3 Diseñar e implementar 1 herramienta de información que permita el seguimiento niño a niño.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$291	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,291	$0	0.00
(C)7 Alcanzar 76,054 cupos de ámbito institucional con estándares de calidad superiores al 80%.	Magnitud	47,863.00	51,133.00	106.83	58,995.00	56,809.00	96.29	70,127.00	0.00	0.00	76,054.00	0.00	0.00	76,054.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,021	$2,004	99.17	$9,081	$9,031	99.44	$10,256	$0	0.00	$7,714	$0	0.00	$7,714	$0	0.00	$36,786	$11,035	30.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$203,701	$200,081	98.22	$613,831	$602,552	98.16	$665,802	$0	0.00	$674,929	$0	0.00	$655,227	$0	0.00	$2,813,490	$802,634	28.53
298 76.241 cupos para atender niños y niñas de 0 a 5 años en el marco de la Ruta Integral de Atenciones		$51,824	$50,160	96.79	$137,826	$132,903	96.43	$142,320	$0	0.00	$164,144	$0	0.00	$188.233	$0	0.00	$684,347	$183,063	26.75

Indicador(es)

(C) 3 Número de cupos para atender niños y niñas de 0 a 5 años en el marco de la Ruta Integral de Atenciones

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	125,436.00	125,436.00	101,987.00	81.31%			
2017	73,281.00	73,281.00	68,448.00	93.40%			
2018	73,501.00	73,501.00	0.00	93.13%	★	0.00%	⊘
2019	76,241.00	76,241.00	0.00	0.00%			
2020	76,241.00	76,241.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		89.78%	✓

Proyecto(s) de inversión

1096 - Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)2 Diseñar e implementar 1 metodología de monitoreo y seguimiento a la corresponsabilidad de las familias y cuidadores.	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.50	0.50	100.00	0.80	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$749	$748	99.81	$3,538	$3,329	94.09	$3,623	$0	0.00	$1,389	$0	0.00	$1,389	$0	0.00	$10,688	$4,077	38.15
(C)4 Atender integralmente en 61,241 cupos a niños y niñas de 0 a 5 años en ámbitos institucionales con enfoque diferencial.	Magnitud	57,976.00	56,212.00	96.96	58,281.00	51,915.00	89.08	58,501.00	0.00	0.00	61,241.00	0.00	0.00	61,241.00	0.00	0.00			
	Recursos	$39,175	$38,030	97.08	$106,410	$102,517	96.34	$114,459	$0	0.00	$136,689	$0	0.00	$160,779	$0	0.00	$557,513	$140,547	25.21
(K)5 Atender integralmente 15,000 mujeres gestantes, niñas y niños de 0 a 2 años con enfoque diferencial.	Magnitud	67,460.00	56,500.00	83.75	15,000.00	42,116.00	280.77	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$9,867	$9,397	95.24	$20,089	$19,435	96.74	$14,707	$0	0.00	$17,181	$0	0.00	$17,181	$0	0.00	$79,025	$28,832	36.48
(C)8 Atender integralmente 17,530 niñas, niños y adolescentes pertenecientes a grupos poblacionales históricamente segregados.	Magnitud	6,080.00	9,386.00	154.38	6,370.00	14,203.00	222.97	15,466.00	0.00	0.00	17,042.00	0.00	0.00	17,530.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,032	$1,984	97.63	$7,788	$7,622	97.87	$9,530	$0	0.00	$8,885	$0	0.00	$8,885	$0	0.00	$37,120	$9,606	25.88

299 43.000 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años y 11 meses en riesgo o situación de trabajo infantil, víctimas y/o afectados por el conflicto armado, o vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente en medio abierto serán atendidos en el marco de la ruta integral de atenciones en el año 2020		$2,433	$2,400	98.63	$11,477	$11,408	99.39	$18,025	$0	0.00	$18,497	$0	0.00	$11.534	$0	0.00	$61,966	$13,807	22.28

Indicador(es)

(C) 4 Número de niños, niñas y adolescentes atendidos integralmente en el marco de la Ruta de Atención Integral de atenciones (RIA)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	7,740.00	7,740.00	6,347.00	82.00%			
2017	15,330.00	15,330.00	14,831.00	96.74%			
2018	25,170.00	25,170.00	0.00	58.92%	⚠	0.00%	⊘
2019	36,135.00	36,135.00	0.00	0.00%			
2020	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		34.49%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1096 - Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)6 Atender integralmente 43,000 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años y 11 meses en riesgo o situación de trabajo infantil, victimas y/o afectados por el conflicto armado, o vinculados al sistema de responsabilidad penal adolescente en medio abierto en el marco de la ruta integral de atenciones.	Magnitud	7,740.00	6,347.00	82.00	15,330.00	14,831.00	96.74	25,170.00	0.00	0.00	36,135.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,433	$2,400	98.63	$11,477	$11,408	99.39	$18,025	$0	0.00	$18,497	$0	0.00	$11,534	$0	0.00	$61,966	$13,807	22.28
03 Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente		$145,800	$143,906	98.70	$448,020	$442,395	98.74	$487,993	$0	0.00	$477,451	$0	0.00	$442,721	$0	0.00	$2,001,984	$586,302	29.29
104 Bogotá te nutre		$85,639	$85,612	99.97	$186,008	$185,943	99.97	$201,205	$0	0.00	$181,598	$0	0.00	$183,570	$0	0.00	$838,020	$271,556	32.40

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$203,701	$200,081	98.22	$613,831	$602,552	98.16	$665,802	$0	0.00	$674,929	$0	0.00	$655,227	$0	0.00	$2,813,490	$802,634	28.53
300 Entregar el 100% de los apoyos alimentarios programados		$85,446	$85,427	99.98	$182,410	$182,370	99.98	$197,330	$0	0.00	$176,922	$0	0.00	$178,894	$0	0.00	$821,002	$267,797	32.62
Indicador(es)																			
(K) 6 Porcentaje de apoyos alimentarios entregados Línea Base: 174378																			
Proyecto(s) de inversión																			
1098 - Bogotá te nutre																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)3 Entregar el 100 % de los apoyos alimentarios programados	Magnitud	100.00	94.00	94.00	100.00	92.44	92.44	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$85,446	$85,427	99.98	$182,410	$182,370	99.98	$197,330	$0	0.00	$176,922	$0	0.00	$178,894	$0	0.00	$821,002	$267,797	32.62
301 Diseñar e implementar 1 estrategia de educación nutricional con enfoque familiar		$106	$99	92.86	$917	$896	97.63	$973	$0	0.00	$912	$0	0.00	$912	$0	0.00	$3,820	$994	26.03
Indicador(es)																			
(C) 7 Estrategia de educación nutricional con enfoque familiar diseñada e implementada																			
Proyecto(s) de inversión																			
1098 - Bogotá te nutre																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Diseñar e implementar 1 estrategia de educación nutricional con enfoque familiar	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.50	0.50	100.00	0.70	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1	$1	100.00	$411	$411	99.88	$462	$0	0.00	$192	$0	0.00	$192	$0	0.00	$1,259	$412	32.71
(C)4 Diseñar e implementar 1 sistema de vigilancia y seguimiento nutricional	Magnitud	0.10	0.09	90.00	0.50	0.44	88.00	0.70	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$105	$98	92.77	$506	$485	95.79	$511	$0	0.00	$719	$0	0.00	$719	$0	0.00	$2,561	$582	22.74
302 Diseñar e implementar un instrumento de validación de condiciones para identificar y priorizar personas en inseguridad alimentaria severa y moderada		$86	$86	100.00	$1,489	$1,489	100.00	$1,595	$0	0.00	$2,356	$0	0.00	$2,356	$0	0.00	$7,881	$1,575	19.98
Indicador(es)																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	100.00	100.00	94.00	94.00%			
2017	100.00	100.00	92.44	92.44%			
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	⊘	62.15%	⚠
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		37.29%	⊘

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.10	0.10	0.10	100.00%			
2017	0.50	0.50	0.50	100.00%			
2018	0.70	0.70	0.00	71.43%	✓	0.00%	⊘
2019	0.90	0.90	0.00	0.00%			
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		50.00%	⚠

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$203,701	$200,081	98.22	$613,831	$602,552	98.16	$665,802	$0	0.00	$674,929	$0	0.00	$655,227	$0	0.00	$2,813,490	$802,634	28.53
(C) 8 Instrumento de validación de condiciones para identificar y priorizar personas en inseguridad alimentaria severa y moderada diseñado e implementado																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.13	0.13	0.13	100.00%	
2017	0.38	0.38	0.32	84.21%	
2018	0.63	0.63	0.00	50.79%	0.00%
2019	0.88	0.88	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	32.00%

Proyecto(s) de inversión

1098 - Bogotá te nutre

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)5 Diseñar e implementar 1 instrumento de validación de condiciones para identificar y priorizar personas en inseguridad alimentaria severa y moderada	Magnitud	0.13	0.13	100.00	0.38	0.32	84.21	0.63	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$13	$13	100.00	$216	$216	100.00	$153	$0	0.00	$1,200	$0	0.00	$1,200	$0	0.00	$2,784	$229	8.24
(C)7 Diseñar e implementar 1 estrategia que fomente la corresponsabilidad de los beneficiarios de las modalidades del proyecto	Magnitud	0.13	0.13	100.00	0.38	0.41	107.89	0.63	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$73	$73	100.00	$1,272	$1,272	100.00	$1,442	$0	0.00	$1,155	$0	0.00	$1,155	$0	0.00	$5,097	$1,345	26.40
303 Capacitar 35.000 familias en educación nutricional		$0	$0	0.00	$278	$275	99.11	$317	$0	0.00	$217	$0	0.00	$217	$0	0.00	$1,028	$275	26.79

Indicador(es)

(S) 9 Número de familias capacitadas en educación nutricional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	9,000.00	14,645.00	14,645.00	100.00%	
2018	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00%	51.13%
2019	8,000.00	4,855.00	0.00	0.00%	
2020	4,000.00	1,500.00	0.00	0.00%	
TOTAL	35,000.00	35,000.00	14,645.00	al Plan de Desarrollo	41.84%

Proyecto(s) de inversión

1098 - Bogotá te nutre

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Capacitar 35,000 hogares en educación nutricional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	14,645.00	14,645.00	100.00	14,000.00	0.00	0.00	4,855.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	35,000.00	14,645.00	41.84
	Recursos	$0	$0	0.00	$278	$275	99.11	$317	$0	0.00	$217	$0	0.00	$217	$0	0.00	$1,028	$275	26.79
304 Identificar 50.000 personas en inseguridad alimentaria severa y moderada mediante el instrumento de validación de condiciones		$0	$0	0.00	$914	$914	100.00	$990	$0	0.00	$1,192	$0	0.00	$1,192	$0	0.00	$4,288	$914	21.30

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$203,701	$200,081	98.22	$613,831	$602,552	98.16	$665,802	$0	0.00	$674,929	$0	0.00	$655,227	$0	0.00	$2,813,490	$802,634	28.53
(S) 10 Número de personas identificadas en inseguridad alimentaria																			
105 Distrito Diverso		$693	$693	100.00	$2,505	$2,503	99.91	$2,571	$0	0.00	$2,230	$0	0.00	$1,430	$0	0.00	$9,428	$3,196	33.90
305 Atender 13.000 personas de los sectores LGBTI		$693	$693	100.00	$2,505	$2,503	99.91	$2,571	$0	0.00	$2,230	$0	0.00	$1,430	$0	0.00	$9,428	$3,196	33.90
(S)6 Identificar 50,000 personas en inseguridad alimentaria severa y moderada mediante el instrumento de validación de condiciones	Magnitud	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	21,515.00	0.00	0.00	21,515.00	0.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$914	$914	100.00	$990	$0	0.00	$1,192	$0	0.00	$1,192	$0	0.00	$4,288	$914	21.30
(S) 13 Número personas de los sectores LGBTI atendidas																			
(S)1 Desarrollar actividades dirigidas a 5,714 personas de la comunidad en general FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género	Magnitud	1,200.00	3,922.00	326.83	678.00	1,792.00	264.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	5,714.00	124.22
	Recursos	$61	$61	100.00	$47	$47	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$108	$108	100.00
(S)2 Desarrollar actividades dirigidas a 7,050 personas que laboren en los sectores público, privado o mixto, para realizar procesos formación en atención diferencial por orientación sexual e identidad de género	Magnitud	1,300.00	2,517.00	193.62	2,269.00	2,269.00	100.00	1,600.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	7,050.00	4,786.00	67.89
	Recursos	$58	$58	100.00	$131	$131	100.00	$129	$0	0.00	$94	$0	0.00	$109	$0	0.00	$521	$189	36.29
(S)3 Atender 13,000 personas de los sectores sociales LGBTI, sus familias y redes de apoyo mediante las unidades operativas asociadas al servicio y los equipos locales	Magnitud	955.00	955.00	100.00	3,974.00	3,974.00	100.00	3,614.00	0.00	0.00	2,971.00	0.00	0.00	1,486.00	0.00	0.00	13,000.00	4,929.00	37.92
	Recursos	$176	$176	100.00	$812	$811	99.88	$1,278	$0	0.00	$809	$0	0.00	$641	$0	0.00	$3,715	$986	26.55
(S)4 Vincular a 14,800 personas del sector educativo y aparatos de justicia a procesos de transformación de imaginarios y representaciones sociales	Magnitud	500.00	2,467.00	493.40	5,612.00	5,612.00	100.00	3,850.00	0.00	0.00	1,871.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	14,800.00	8,079.00	54.59
	Recursos	$155	$155	99.99	$692	$692	99.91	$682	$0	0.00	$436	$0	0.00	$222	$0	0.00	$2,188	$847	38.73
(S)5 Desarrollar 3 investigaciones en torno a la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género	Magnitud	0.25	0.25	100.00	0.75	0.75	100.00	0.75	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	3.00	1.00	33.33
	Recursos	$100	$100	100.00	$332	$332	100.00	$296	$0	0.00	$150	$0	0.00	$75	$0	0.00	$953	$433	45.40
(K)6 Diseñar e implementar 1 esquema de seguimiento sobre las actividades que desarrolla la Subdirección para Asuntos LGBT.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$89	$89	100.00	$244	$244	100.00	$85	$0	0.00	$493	$0	0.00	$249	$0	0.00	$1,159	$332	28.67
(S)7 Establecer 4 alianzas públicas y privadas para el desarrollo de capacidades, potencialidades y habilidades para las personas LGBT	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	4.00	2.00	50.00
	Recursos	$54	$54	100.00	$247	$247	99.72	$101	$0	0.00	$248	$0	0.00	$134	$0	0.00	$785	$301	38.28

Proyecto(s) de inversión

1098 - Bogotá te nutre

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

Línea Base: 11591

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00%	
2018	15,715.00	21,515.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	15,715.00	21,515.00	0.00	0.00%	
2020	5,970.00	6,970.00	0.00	0.00%	
TOTAL	50,000.00	50,000.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1101 - Distrito diverso

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	500.00	955.00	955.00	100.00%	
2017	3,850.00	3,974.00	3,974.00	100.00%	
2018	3,850.00	3,614.00	0.00	0.00%	57.70%
2019	3,800.00	2,971.00	0.00	0.00%	
2020	1,000.00	1,486.00	0.00	0.00%	
TOTAL	13,000.00	13,000.00	4,929.00	al Plan de Desarrollo	37.92%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$203,701	$200,081	98.22	$613,831	$602,552	98.16	$665,802	$0	0.00	$674,929	$0	0.00	$655,227	$0	0.00	$2,813,490	$802,634	28.53
106 Envejecimiento digno, activo y feliz	$40,502	$38,784	95.76	$147,008	$144,561	98.34	$168,388	$0	0.00	$182,051	$0	0.00	$162,573	$0	0.00	$700,522	$183,345	26.17
306 Entregar a 90.318 personas mayores en situación de vulnerabilidad socioeconómica apoyos económicos	$29,587	$29,567	99.93	$81,283	$81,205	99.90	$87,995	$0	0.00	$88,340	$0	0.00	$64,114	$0	0.00	$351,319	$110,772	31.53

Indicador(es)

(C) 14 Número de personas mayores en situación de vulnerabilidad socioeconómica con apoyos económicos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	85,491.00	85,491.00	84,119.00	98.40%	
2017	87,651.00	87,651.00	92,635.00	105.69%	
2018	89,811.00	89,811.00	0.00	103.14%	0.00%
2019	90,318.00	90,318.00	0.00	0.00%	
2020	90,318.00	90,318.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	102.57%

Proyecto(s) de inversión

1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Entregar a 90,318 personas mayores en situación de vulnerabilidad socioeconómica apoyos económicos	Magnitud	85,491.00	84,119.00	98.40	87,651.00	92,631.00	105.68	89,811.00	0.00	0.00	90,318.00	0.00	0.00	90,318.00	0.00	0.00			
	Recursos	$29,587	$29,567	99.93	$81,283	$81,205	99.90	$87,995	$0	0.00	$88,340	$0	0.00	$64,114	$0	0.00	$351,319	$110,772	31.53

307 Atender integralmente en el servicio centros día a 15.000 personas mayores en fragilidad social en la ciudad de Bogotá	$3,676	$2,875	78.21	$15,666	$13,985	89.27	$36,887	$0	0.00	$34,142	$0	0.00	$34,454	$0	0.00	$124,824	$16,859	13.51

Indicador(es)

(C) 15 Número de personas mayores en fragilidad social, atendidas integralmente en los Centros Día de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	4,000.00	4,000.00	7,440.00	186.00%	
2017	7,000.00	7,000.00	11,998.00	171.40%	
2018	10,000.00	10,000.00	0.00	119.98%	0.00%
2019	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00%	
2020	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	79.99%

Proyecto(s) de inversión

1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Atender integralmente a 42,000 personas mayores en condición de fragilidad social en la ciudad de Bogotá a través del servicio Centros Día	Magnitud	4,000.00	7,440.00	186.00	10,391.00	10,391.00	100.00	10,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	3,169.00	0.00	0.00	42,000.00	17,831.00	42.45
	Recursos	$3,676	$2,875	78.20	$15,666	$13,985	89.27	$36,887	$0	0.00	$34,142	$0	0.00	$34,454	$0	0.00	$124,824	$16,859	13.51

308 Disponer de 1.940 cupos en centros de protección social para atender a las personas mayores con dependencia severa o moderada en vulnerabilidad social	$5,829	$5,821	99.87	$45,208	$44,851	99.21	$36,746	$0	0.00	$52,440	$0	0.00	$57.788	$0	0.00	$198,011	$50,673	25.59

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$203,701	$200,081	98.22	$613,831	$602,552	98.16	$665,802	$0	0.00	$674,929	$0	0.00	$655,227	$0	0.00	$2,813,490	$802,634	28.53
(K) 16 Número de cupos para atender a las personas mayores con dependencia severa o moderada en vulnerabilidad social																		
(K)3 Atender integralmente a 2,226 personas mayores en condición de fragilidad social en la ciudad de Bogotá a través del servicio Centro de Protección Social — Magnitud	1,940.00	2,133.00	109.95	2,226.00	2,325.00	104.45	2,226.00	0.00	0.00	2,226.00	0.00	0.00	2,226.00	0.00	0.00			
(K)3 Atender integralmente a 2,226 personas mayores en condición de fragilidad social en la ciudad de Bogotá a través del servicio Centro de Protección Social — Recursos	$5,829	$5,821	99.87	$45,208	$44,851	99.21	$36,746	$0	0.00	$52,440	$0	0.00	$57,788	$0	0.00	$198,011	$50,673	25.59
309 Disponer 250 cupos en el servicio centro noche para la atención por noche de personas mayores en situación de vulnerabilidad asociada a la falta de lugar estable para dormir	$253	$253	100.00	$2,574	$2,574	99.99	$4,571	$0	0.00	$3,392	$0	0.00	$3.559	$0	0.00	$14,348	$2,827	19.70
(K) 17 Número de cupos para la atención por noche de personas mayores en situación de vulnerabilidad asociada a la falta de lugar estable para dormir																		
(K)4 Atender a 500 personas mayores en situación de vulnerabilidad asociada a la falta de lugar estable para dormir en el servicio Centro Noche — Magnitud	500.00	512.00	102.40	500.00	665.00	133.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
(K)4 Atender a 500 personas mayores en situación de vulnerabilidad asociada a la falta de lugar estable para dormir en el servicio Centro Noche — Recursos	$253	$253	100.00	$2,574	$2,574	99.99	$4,571	$0	0.00	$3,392	$0	0.00	$3,559	$0	0.00	$14,348	$2,827	19.70
310 Disponer 500 cupos para la cualificación de cuidadoras y cuidadores de personas mayores en el Distrito Capital	$880	$0	0.00	$313	$313	100.00	$466	$0	0.00	$453	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,111	$313	14.81
(C) 18 Número de cupos para la cualificación de cuidadoras y cuidadores de personas mayores en el Distrito Capital																		

Indicador(es) — (K) 16 Número de cupos para atender a las personas mayores con dependencia severa o moderada en vulnerabilidad social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1,890.00	1,890.00	1,890.00	100.00%	
2017	1,940.00	1,940.00	2,045.00	105.41%	
2018	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00%	68.20%
2019	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00%	
2020	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.78%

Proyecto(s) de inversión

1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)3 Atender integralmente a 2,226 personas mayores en condición de fragilidad social en la ciudad de Bogotá a través del servicio Centro de Protección Social

Indicador(es) — (K) 17 Número de cupos para la atención por noche de personas mayores en situación de vulnerabilidad asociada a la falta de lugar estable para dormir

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	250.00	250.00	250.00	100.00%	
2017	250.00	250.00	262.00	104.80%	
2018	250.00	250.00	0.00	0.00%	68.27%
2019	250.00	250.00	0.00	0.00%	
2020	250.00	250.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.96%

Proyecto(s) de inversión

1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)4 Atender a 500 personas mayores en situación de vulnerabilidad asociada a la falta de lugar estable para dormir en el servicio Centro Noche

Indicador(es) — (C) 18 Número de cupos para la cualificación de cuidadoras y cuidadores de personas mayores en el Distrito Capital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	50.00	50.00	0.00	0.00%	
2017	220.00	220.00	265.00	120.45%	
2018	350.00	350.00	0.00	75.71%	0.00%
2019	500.00	500.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	53.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$203,701	$200,081	98.22	$613,831	$602,552	98.16	$665,802	$0	0.00	$674,929	$0	0.00	$655,227	$0	0.00	$2,813,490	$802,634	28.53
Proyecto(s) de inversión																			
1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)5 Cualificar a 500 personas cuidadoras de personas mayores en el Distrito Capital.	Magnitud	50.00	0.00	0.00	220.00	265.00	120.45	350.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$880	$0	0.00	$313	$313	100.00	$466	$0	0.00	$453	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,111	$313	14.81
311 Implementar un (1) sistema de seguimiento y monitoreo de la PPSEV		$277	$269	97.00	$1,965	$1,634	83.14	$1,724	$0	0.00	$3,284	$0	0.00	$2,660	$0	0.00	$9,909	$1,902	19.20
Indicador(es)																			
(C) 19 Sistema de seguimiento y monitoreo de la PPSEV implementado																			
Proyecto(s) de inversión																			
1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)6 Implementar 1 sistema de seguimiento y monitoreo de la PPSEV	Magnitud	0.13	0.12	92.31	0.35	0.15	42.86	0.64	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$15	$15	100.00	$188	$151	80.59	$58	$0	0.00	$75	$0	0.00	$75	$0	0.00	$411	$166	40.47
(C)7 Implementar 1 Plan de seguimiento del Plan de Acción de la PPSEV.	Magnitud	0.13	0.12	92.31	0.35	0.35	100.00	0.64	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$262	$254	96.83	$1,777	$1,482	83.41	$1,666	$0	0.00	$3,209	$0	0.00	$2,585	$0	0.00	$9,498	$1,736	18.28
107 Por una ciudad incluyente y sin barreras		$12,208	$12,190	99.86	$52,872	$51,422	97.26	$58,284	$0	0.00	$52,453	$0	0.00	$44,953	$0	0.00	$220,770	$63,613	28.81
312 Atender 3.289 personas con discapacidad en centros crecer, centros de protección, centro renacer y centros integrarte		$11,960	$11,942	99.85	$50,940	$49,815	97.79	$56,207	$0	0.00	$51,990	$0	0.00	$44,536	$0	0.00	$215,633	$61,757	28.64
Indicador(es)																			
(K) 20 Número de personas con discapacidad atendidas en centros crecer, centros de protección, centro renacer y centros integrarte Línea Base: 3289																			
Proyecto(s) de inversión																			
1113 - Por una ciudad incluyente y sin barreras																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Incrementar a 2,000 personas con discapacidad con procesos de inclusión efectivos en el Distrito	Magnitud	10.00	26.00	260.00	490.00	490.00	100.00	640.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	284.00	0.00	0.00	2,000.00	516.00	25.80
	Recursos	$93	$93	100.00	$389	$380	97.53	$467	$0	0.00	$1,167	$0	0.00	$838	$0	0.00	$2,955	$473	15.99
(K)3 Realizar seguimiento al 100 % de personas con discapacidad sin redes, cuidadoras y cuidadores que reciben apoyos alimentarios	Magnitud	100.00	0.47	0.47	100.00	95.00	95.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$525	$524	99.86	$2,487	$2,376	95.54	$3,214	$0	0.00	$743	$0	0.00	$592	$0	0.00	$7,561	$2,900	38.36

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.13	0.13	0.12	92.31%	
2017	0.35	0.35	0.15	42.86%	
2018	0.64	0.64	0.00	23.44%	0.00%
2019	0.85	0.85	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	15.00%

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	3,289.00	3,289.00	2,768.00	84.16%	
2017	3,289.00	3,289.00	3,033.00	92.22%	
2018	3,289.00	3,289.00	0.00	0.00%	58.79%
2019	3,289.00	3,289.00	0.00	0.00%	
2020	3,289.00	3,289.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	35.28%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$203,701	$200,081	98.22	$613,831	$602,552	98.16	$665,802	$0	0.00	$674,929	$0	0.00	$655,227	$0	0.00	$2,813,490	$802,634	28.53
(K)4 Atender 3,289 personas con discapacidad en centros crecer, centros de protección, centro renacer y centros integrarte	Magnitud	3,289.00	2,768.00	84.16	3,289.00	3,033.00	92.22	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	0.00	0.00			
	Recursos	$11,342	$11,325	99.85	$48,064	$47,059	97.91	$52,525	$0	0.00	$50,080	$0	0.00	$43,106	$0	0.00	$205,117	$58,384	28.46
313 Vincular a 1500 servidores públicos en procesos de competencias para la atención inclusiva a personas con discapacidad		$123	$123	100.00	$434	$390	89.94	$147	$0	0.00	$258	$0	0.00	$199	$0	0.00	$1,161	$513	44.22

Indicador(es)

(S) 21 Número de servidores públicos en procesos de competencias para la atención inclusiva a personas con discapacidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	20.00	20.00	183.00	915.00%	
2017	450.00	450.00	473.00	105.11%	
2018	450.00	450.00	0.00	0.00%	59.31%
2019	450.00	427.00	0.00	0.00%	
2020	130.00	130.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,500.00	1,663.00	656.00	al Plan de Desarrollo	43.73%

Proyecto(s) de inversión

1113 - Por una ciudad incluyente y sin barreras

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Vincular a 1,500 servidores públicos en procesos de capacitación en competencias para la atención inclusiva a personas con discapacidad	Magnitud	20.00	183.00	915.00	473.00	473.00	100.00	450.00	0.00	0.00	277.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00	1,500.00	656.00	43.73
	Recursos	$123	$123	100.00	$434	$390	89.94	$147	$0	0.00	$258	$0	0.00	$199	$0	0.00	$1,161	$513	44.22
314 Construir la línea base de percepción de barreras actitudinales y sistema de seguimiento		$125	$125	100.00	$1,498	$1,217	81.26	$1,930	$0	0.00	$206	$0	0.00	$218	$0	0.00	$3,977	$1,343	33.76

Indicador(es)

(S) 22 Línea base de percepción de barreras actitudinales y un sistema de seguimiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2017	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2018	0.25	0.25	0.00	0.00%	54.55%
2019	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2020	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.30	al Plan de Desarrollo	30.00%

Proyecto(s) de inversión

1113 - Por una ciudad incluyente y sin barreras

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)5 Construir 1 línea base de percepción de barreras actitudinales y sistema de seguimiento.	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.30	30.00
	Recursos	$125	$125	100.00	$1,498	$1,217	81.26	$1,930	$0	0.00	$206	$0	0.00	$218	$0	0.00	$3,977	$1,343	33.76
108 Prevención y atención social integral para el abordaje del fenómeno de la habitabilidad en calle		$4,963	$4,931	99.35	$33,691	$33,279	98.78	$39,121	$0	0.00	$34,876	$0	0.00	$29,277	$0	0.00	$141,928	$38,210	26.92
315 Atender 11.897 Ciudadanos Habitantes de Calle por año en calle y en centros de la SDIS		$4,963	$4,931	99.35	$33,691	$33,279	98.78	$39,121	$0	0.00	$34,876	$0	0.00	$29,277	$0	0.00	$141,928	$38,210	26.92

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$203,701	$200,081	98.22	$613,831	$602,552	98.16	$665,802	$0	0.00	$674,929	$0	0.00	$655,227	$0	0.00	$2,813,490	$802,634	28.53
(K) 23 Número de ciudadanos habitantes de calle únicos atendidos en calle y en centros de la SDIS																			
Proyecto(s) de inversión																			
1108 - Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Implementar 1 estrategia de prevención con poblaciones en alto riesgo de habitabilidad en calle en el Distrito capital	Magnitud	0.20	0.19	95.00	0.40	0.40	100.00	0.60	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$739	$738	99.85	$536	$536	100.00	$596	$0	0.00	$1,433	$0	0.00	$717	$0	0.00	$4,021	$1,274	31.68
(K)2 Atender 12,150 personas por medio de la estrategia de abordaje en calle	Magnitud	3,180.00	6,817.00	214.37	9,810.00	12,112.00	123.47	12,150.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00			
	Recursos	$562	$541	96.22	$8,852	$8,795	99.36	$12,288	$0	0.00	$7,478	$0	0.00	$6,660	$0	0.00	$35,839	$9,336	26.05
(K)3 Atender 10,181 personas en centros de atención transitoria para la inclusión social	Magnitud	7,625.00	7,967.00	104.49	10,181.00	8,687.00	85.33	10,181.00	0.00	0.00	10,181.00	0.00	0.00	10,181.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,933	$1,933	100.00	$13,538	$13,306	98.29	$14,286	$0	0.00	$17,248	$0	0.00	$15,669	$0	0.00	$62,674	$15,238	24.31
(K)4 Atender 946 personas en comunidades de vida	Magnitud	542.00	476.00	87.82	946.00	581.00	61.42	946.00	0.00	0.00	946.00	0.00	0.00	946.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,545	$1,536	99.43	$8,123	$8,083	99.50	$8,676	$0	0.00	$6,825	$0	0.00	$4,339	$0	0.00	$29,507	$9,618	32.60
(K)5 integrar 750 personas a procesos de enlace social y seguimiento	Magnitud	550.00	593.00	107.82	550.00	742.00	134.91	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00			
	Recursos	$185	$184	99.46	$1,686	$1,611	95.54	$2,965	$0	0.00	$1,744	$0	0.00	$1,744	$0	0.00	$8,324	$1,795	21.56
(C)6 Implementar 1 plan cuatrienal de la política pública de habitabilidad en calle	Magnitud	0.20	0.19	95.00	0.40	0.38	95.00	0.60	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$957	$949	99.15	$311	$0	0.00	$148	$0	0.00	$148	$0	0.00	$1,563	$949	60.72
109 Una ciudad para las familias		$1,795	$1,695	94.41	$25,935	$24,687	95.19	$18,424	$0	0.00	$24,243	$0	0.00	$20,917	$0	0.00	$91,315	$26,382	28.89
316 Diseñar e implementar una (1) estrategia comunicativa masiva de ciudad para la prevención de la violencia intrafamiliar		$1,795	$1,695	94.41	$25,337	$24,089	95.08	$17,357	$0	0.00	$24,014	$0	0.00	$20,917	$0	0.00	$89,420	$25,784	28.83
Indicador(es)																			
(C) 24 Estrategia comunicativa implementada																			
Proyecto(s) de inversión																			
1086 - Una ciudad para las familias																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Implementar 1 estrategia de divulgación de la Política Pública para las Familias PPPF	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$12	$12	100.00	$110	$110	100.00	$100	$0	0.00	$59	$0	0.00	$0	$0	0.00	$282	$123	43.52
(C)2 Aportar 1 línea técnica para la implementación de la PPPF	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.40	0.40	100.00	0.65	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$26	$26	100.00	$147	$147	100.00	$232	$0	0.00	$213	$0	0.00	$213	$0	0.00	$831	$173	20.78

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	11,897.00	11,897.00	12,267.00	103.11%	
2017	11,897.00	11,897.00	10,194.00	85.69%	
2018	11,897.00	11,897.00	0.00	0.00%	62.93%
2019	11,897.00	11,897.00	0.00	0.00%	
2020	11,897.00	11,897.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	37.76%

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.13	0.13	0.13	100.00%	
2017	0.38	0.38	0.38	100.00%	
2018	0.63	0.63	0.00	60.32%	0.00%
2019	0.88	0.88	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	38.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$203,701	$200,081	98.22	$613,831	$602,552	98.16	$665,802	$0	0.00	$674,929	$0	0.00	$655,227	$0	0.00	$2,813,490	$802,634	28.53
(C)3 Formular 1 proyecto de investigación para caracterizar familias en Bogotá	Magnitud	0.60	0.60	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$12	$12	100.00	$47	$47	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$60	$60	100.00
(C)4 Diseñar e implementar 1 estrategia Distrital para la prevención de la violencia intrafamiliar.	Magnitud	0.13	0.13	100.00	0.38	0.38	100.00	0.63	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$31	$31	100.00	$158	$158	99.97	$159	$0	0.00	$188	$0	0.00	$221	$0	0.00	$756	$189	24.98
(C)7 Implementar 1 sistema oral en al menos cuatro Comisarías de Familia	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.38	95.00	0.85	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$94	$94	100.00	$944	$373	39.46	$1,274	$0	0.00	$78	$0	0.00	$62	$0	0.00	$2,452	$467	19.03
(C)8 Alcanzar la oportunidad en el 100 % de los casos de atención y protección a víctimas de violencias al interior de las familias	Magnitud	46.00	64.60	140.43	60.00	63.00	105.00	80.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,620	$1,519	93.80	$23,529	$22,853	97.13	$15,392	$0	0.00	$23,369	$0	0.00	$20,421	$0	0.00	$84,331	$24,373	28.90
(C)9 Diseñar y aplicar 1 estrategia de fortalecimiento de la gestión operacional	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.45	0.45	100.00	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$296	$296	100.00	$200	$0	0.00	$107	$0	0.00	$0	$0	0.00	$604	$296	49.04
(C)10 Actualizar 45 % de los sistemas de información de víctimas de las violencias	Magnitud	10.00	10.00	100.00	45.00	45.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$104	$104	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$104	$104	100.00
317 Orientar 12.000 personas en procesos de prevención de la violencia intrafamiliar, atendidas por los servicios sociales de la SDIS		$0	$0	0.00	$312	$311	99.91	$614	$0	0.00	$56	$0	0.00	$0	$0	0.00	$981	$311	31.74

Indicador(es)

(C) 25 Número de personas orientadas en procesos de prevención de la violencia intrafamiliar, atendidas en los servicios sociales de la SDIS

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	300.00	300.00	739.00	246.33%	
2017	3,700.00	5,297.00	5,297.00	100.00%	
2018	7,100.00	7,100.00	0.00	74.61% ✓	0.00% ⊘
2019	10,500.00	12,000.00	0.00	0.00%	
2020	12,000.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	44.14% ⚠

Proyecto(s) de inversión

1086 - Una ciudad para las familias

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)5 Orientar 12,000 personas en procesos de prevención de la violencia intrafamiliar, atendidas por los servicios sociales de la SDIS	Magnitud	300.00	739.00	246.33	4,601.00	4,601.00	100.00	3,400.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	5,340.00	44.50
	Recursos	$0	$0	0.00	$312	$311	99.91	$614	$0	0.00	$56	$0	0.00	$0	$0	0.00	$981	$311	31.74
318 Capacitar 15.000 funcionarios y funcionarias de las entidades distritales y personas de la Sociedad Civil para la atención integral y la prevención de violencia intrafamiliar y delito sexual		$0	$0	0.00	$287	$287	99.95	$454	$0	0.00	$174	$0	0.00	$0	$0	0.00	$914	$287	31.36

Indicador(es)

(C) 26 Número de funcionarios y funcionarias de las entidades distritales y personas de la Sociedad Civil formados para la atención integral y la prevención de violencia intrafamiliar y delito sexual

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	500.00	500.00	715.00	143.00%	
2017	4,700.00	6,258.00	6,258.00	100.00%	
2018	9,000.00	9,000.00	0.00	69.53% ⚠	0.00% ⊘
2019	13,200.00	15,000.00	0.00	0.00%	
2020	15,000.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	41.72% ⚠

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$203,701	$200,081	98.22	$613,831	$602,552	98.16	$665,802	$0	0.00	$674,929	$0	0.00	$655,227	$0	0.00	$2,813,490	$802,634	28.53
Proyecto(s) de inversión																			
1086 - Una ciudad para las familias																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)6 Capacitar 15,000 personas de las entidades distritales y personas de la sociedad civil para la atención integral y la prevención de violencia intrafamiliar y delito sexual	Magnitud	500.00	715.00	143.00	5,617.00	5,617.00	100.00	4,300.00	0.00	0.00	4,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	6,332.00	42.21
	Recursos	$0	$0	0.00	$287	$287	99.95	$454	$0	0.00	$174	$0	0.00	$0	$0	0.00	$914	$287	31.36
05 Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía		$510	$499	97.85	$5,199	$4,830	92.91	$4,897	$0	0.00	$4,250	$0	0.00	$3,765	$0	0.00	$18,622	$5,329	28.62
112 Distrito joven		$510	$499	97.85	$5,199	$4,830	92.91	$4,897	$0	0.00	$4,250	$0	0.00	$3,765	$0	0.00	$18,622	$5,329	28.62
323 Diseñar e implementar una (1) ruta de prevención para jóvenes		$22	$22	100.00	$776	$776	100.00	$857	$0	0.00	$706	$0	0.00	$995	$0	0.00	$3,354	$797	23.77

Indicador(es)

(C) 36 Ruta de prevención diseñada e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.01	0.01	0.01	100.00%	
2017	0.25	0.25	0.21	84.00%	
2018	0.50	0.50	0.00	42.00%	0.00%
2019	0.72	0.72	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	21.00%

Proyecto(s) de inversión

1116 - Distrito joven

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Diseñar e implementar 1 ruta de Prevención para Jóvenes (RPJ)	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.25	0.21	84.00	0.50	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$22	$22	100.00	$776	$776	100.00	$857	$0	0.00	$706	$0	0.00	$995	$0	0.00	$3,354	$797	23.77
324 Integrar 30 organizaciones públicas y privadas a la Ruta de Oportunidades para Jóvenes (ROJ)		$84	$73	86.84	$3,429	$3,129	91.27	$2,607	$0	0.00	$2,807	$0	0.00	$1,542	$0	0.00	$10,468	$3,202	30.59

Indicador(es)

(S) 37 Número de organizaciones públicas y privadas integradas en la ruta de oportunidades juveniles (ROJ)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	0.82	82.00%	
2017	9.00	9.18	9.18	100.00%	
2018	8.00	8.00	0.00	0.00%	55.56%
2019	8.00	8.00	0.00	0.00%	
2020	4.00	4.00	0.00	0.00%	
TOTAL	30.00	30.00	10.00	al Plan de Desarrollo	33.33%

Proyecto(s) de inversión

1116 - Distrito joven

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Integrar a 30 organizaciones públicas y privadas a la Ruta de Oportunidades para jóvenes	Magnitud	1.00	0.82	82.00	9.18	9.18	100.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	30.00	10.00	33.33
	Recursos	$77	$66	85.75	$3,086	$2,848	92.30	$2,335	$0	0.00	$2,537	$0	0.00	$1,358	$0	0.00	$9,393	$2,914	31.02
(S)3 Vincular a 318 jóvenes con vulneración de derechos a la oferta distrital de competencias laborales.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	64.00	64.00	136.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	318.00	64.00	20.13
	Recursos	$7	$7	99.40	$343	$281	81.99	$273	$0	0.00	$269	$0	0.00	$183	$0	0.00	$1,075	$288	26.79

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$203,701	$200,081	98.22	$613,831	$602,552	98.16	$665,802	$0	0.00	$674,929	$0	0.00	$655,227	$0	0.00	$2,813,490	$802,634	28.53
325 Formular e implementar la Política Pública de Juventud 2017 - 2027	$405	$405	100.00	$994	$925	93.04	$1,433	$0	0.00	$738	$0	0.00	$1,229	$0	0.00	$4,800	$1,330	27.71

Indicador(es)

(C) 38 Política Pública de Juventud 2017 - 2027 implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.20	0.20	0.19	95.00%	
2017	0.60	0.60	0.47	78.33%	
2018	0.70	0.70	0.00	67.14% ⚠	0.00% ⊘
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	47.00% ⚠

Proyecto(s) de inversión

1116 - Distrito joven

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)4 Formular e implementar 1 Política Pública de Juventud 2017-2027	Magnitud	0.20	0.19	95.00	0.60	0.47	78.33	0.70	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$405	$405	100.00	$994	$925	93.04	$1,433	$0	0.00	$738	$0	0.00	$1,229	$0	0.00	$4,800	$1,330	27.71
02 Pilar Democracia urbana		$102,300	$102,168	99.87	$291,421	$289,789	99.44	$341,901	$0	0.00	$374,599	$0	0.00	$232,765	$0	0.00	$1,342,986	$391,956	29.19
16 Integración social para una ciudad de oportunidades		$102,300	$102,168	99.87	$291,421	$289,789	99.44	$341,901	$0	0.00	$374,599	$0	0.00	$232,765	$0	0.00	$1,342,986	$391,956	29.19
137 Espacios de integración social		$102,300	$102,168	99.87	$291,421	$289,789	99.44	$341,901	$0	0.00	$374,599	$0	0.00	$232,765	$0	0.00	$1,342,986	$391,956	29.19
328 Un Centro Crecer (personas con discapacidad menores de 18 años) entre 2016 y 2019 que cumplan con requerimientos de diseño universal		$0	$0	0.00	$317	$282	88.74	$1,468	$0	0.00	$3,010	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,796	$282	5.87

Indicador(es)

(S) 150 Número de centros crecer construidos que cumplan con requerimientos de diseño universal

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	1.00	0.00	0.00	0.00% ⊘	0.00% ⊘
2019	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00% ⊘

(S) 549 Porcentaje de avance en la etapa de preconstrucción para un centro Crecer

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	45.00	45.00	100.00%	
2018	0.00	55.00	0.00	0.00% ⊘	45.00% ⚠
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	45.00	al Plan de Desarrollo	45.00% ⚠

Proyecto(s) de inversión

1103 - Espacios de Integración Social

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Construir 1 Centros Crecer para personas con discapacidad menores de 18 años que cumplan con la normatividad vigente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$87	$87	100.00	$158	$0	0.00	$3,010	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,256	$87	2.69

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$102,300	$102,168	99.87	$291,421	$289,789	99.44	$341,901	$0	0.00	$374,599	$0	0.00	$232,765	$0	0.00	$1,342,986	$391,956	29.19
(S)14 Avanzar en el 100 % de la etapa de preconstruccion para nuevo Centro Crecer para personas con discapacidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	100.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	45.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$230	$194	84.45	$1,310	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,540	$194	12.61
329 Realizar mantenimiento al menos al 60% de las unidades operativas de SDIS		$100,073	$99,941	99.87	$262,037	$260,442	99.39	$305,792	$0	0.00	$316,339	$0	0.00	$231,651	$0	0.00	$1,215,892	$360,383	29.64

Indicador(es)

(K) 151 Porcentaje de unidades operativas de la SDIS con mantenimiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	60.00	60.00	42.00	70.00%	
2017	60.00	60.00	82.70	137.83%	
2018	60.00	60.00	0.00	0.00%	69.28%
2019	60.00	60.00	0.00	0.00%	
2020	60.00	60.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	41.57%

Proyecto(s) de inversión

1103 - Espacios de Integración Social

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Realizar a 2 Centros de Desarrollo Comunitario Intervención en la adecuación a la infraestructura	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$239	$239	100.00	$158	$0	0.00	$23,179	$0	0.00	$0	$0	0.00	$23,577	$239	1.02
(S)5 Realizar a 7 Jardines Infantiles el reforzamiento estructural y/o restitución para la atención integral a la primera infancia, en cumplimiento de la norma NSR-10	Magnitud	3.00	2.00	66.67	3.00	3.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	71.43
	Recursos	$2,470	$2,470	100.00	$2,409	$2,385	99.03	$4,254	$0	0.00	$1,024	$0	0.00	$1,322	$0	0.00	$11,479	$4,855	42.29
(S)6 Realizar a 1 Centro de Desarrollo Comunitario el reforzamiento estructural y/o restitución para la prestación de los servicios sociales, en cumplimiento de la norma NSR-10.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$239	$239	100.00	$1,182	$0	0.00	$3,199	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,620	$239	5.18
(S)7 Adecuar a 17 Centros crecer a condiciones de ajuste razonable para atencion de menores de 18 años con discapacidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,957	$1,928	98.53	$5,818	$0	0.00	$4,457	$0	0.00	$0	$0	0.00	$12,232	$1,928	15.76
(K)8 Realizar mantenimiento al 70 % de equipamientos de la SDIS	Magnitud	70.00	42.00	60.00	70.00	82.70	118.14	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00			
	Recursos	$4,513	$4,513	100.00	$11,391	$11,369	99.81	$22,457	$0	0.00	$24,000	$0	0.00	$14,553	$0	0.00	$76,914	$15,882	20.65
(S)9 Evaluary viabilizar 100 % de propuestas de consecución y/o contratación de otras alternativas de infraestructura para la prestación de los servicios sociales	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	35.00	35.00
	Recursos	$2,082	$2,081	99.92	$15,600	$15,216	97.54	$10,967	$0	0.00	$13,447	$0	0.00	$9,165	$0	0.00	$51,261	$17,296	33.74
(S)10 Realizar a 10 predios administrados por la SDIS el saneamiento Jurídico, urbanístico	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	50.00
	Recursos	$200	$200	100.00	$242	$242	100.00	$152	$0	0.00	$180	$0	0.00	$0	$0	0.00	$774	$442	57.09
(O)11 Realizar 100 % de Intervenciónes de infraestructura, en el marco de los convenios intersectoriales suscritos.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)15 Avanzar en el 100 % de la etapa de preconstruccion para la intervencion de Centros de Desarrollo Comunitario	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	25.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	40.00	40.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,253	$0	0.00	$200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,453	$0	0.00
(S)16 Avanzar en el 100 $ de la etapa de preconstruccion para nuevo cCentro de Proteccion para poblacion Vulnerable	Magnitud	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	100.00	25.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	45.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,689	$2,688	100.00	$79	$0	0.00	$7,137	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,904	$2,688	27.14

1118 - Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Implementar 100 porcentaje de las soluciones en materia de servicios logísticos para la atención eficiente y oportuna de las necesidades operativas de la Entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$34,497	$34,393	99.70	$92,519	$91,900	99.33	$114,086	$0	0.00	$100,714	$0	0.00	$87,187	$0	0.00	$429,003	$126,293	29.44

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$102,300	$102,168	99.87	$291,421	$289,789	99.44	$341,901	$0	0.00	$374,599	$0	0.00	$232,765	$0	0.00	$1,342,986	$391,956	29.19
(C)2 Implementar el 45.92 por ciento del subsistema interno de Gestión Documental y Archivo	Magnitud	44.24	44.24	100.00	44.66	44.63	99.93	45.08	0.00	0.00	45.51	0.00	0.00	45.92	0.00	0.00			
	Recursos	$811	$811	99.93	$9,763	$9,328	95.54	$2,439	$0	0.00	$1,935	$0	0.00	$1,522	$0	0.00	$16,470	$10,138	61.56
(C)3 Gestionar la implementación del 100 por ciento de los lineamientos ambientales en las unidades operativas activas de la entidad	Magnitud	15.00	15.00	100.00	40.00	40.00	100.00	65.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$62	$62	100.00	$543	$542	99.91	$654	$0	0.00	$908	$0	0.00	$715	$0	0.00	$2,882	$604	20.97
(K)4 Implementar 100 por ciento de las normas internacionales de contabilidad para el sector público	Magnitud	100.00	80.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$31	$31	100.00	$314	$314	100.00	$377	$0	0.00	$300	$0	0.00	$236	$0	0.00	$1,257	$345	27.45
(K)5 Garantizar 100 por ciento del recurso humano para atender las necesidades de la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$53,675	$53,672	99.99	$121,563	$121,505	99.95	$134,451	$0	0.00	$131,544	$0	0.00	$113,609	$0	0.00	$554,842	$175,178	31.57
(C)6 Realizar 1 proceso de reorganización institucional del Talento Humano	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.26	86.67	0.70	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$387	$385	99.30	$346	$0	0.00	$918	$0	0.00	$300	$0	0.00	$1,952	$385	19.72
(K)7 Incluir 100 por ciento del talento humano vinculado a los procesos formativos institucionales	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$834	$834	100.00	$1,048	$1,030	98.30	$1,969	$0	0.00	$1,997	$0	0.00	$2,088	$0	0.00	$7,935	$1,864	23.49
(C)8 Diseñar e implementar 1 subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.30	100.00	0.70	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$750	$726	96.90	$808	$808	100.00	$822	$0	0.00	$676	$0	0.00	$398	$0	0.00	$3,454	$1,534	44.42
(C)9 Diseñar e implementar 1 programa integral de pre-pensionados dirigido a funcionarios de planta de la SDIS	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.29	96.67	0.70	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$147	$147	100.00	$328	$323	98.44	$328	$0	0.00	$524	$0	0.00	$556	$0	0.00	$1,884	$470	24.97
330 13 jardines infantiles construidos entre 2016 y 2019 que cumplan con los estándares arquitectónicos		$2,224	$2,224	100.00	$10,330	$10,328	99.99	$32,518	$0	0.00	$53,100	$0	0.00	$1,114	$0	0.00	$99,285	$12,553	12.64

Indicador(es)

(S) 152 Número de jardines construidos que cumplan con los estándares arquitectónicos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	3.00	3.00	1.00	33.33%			
2018	10.00	2.00	0.00	0.00%	⊘	33.33%	⊘
2019	0.00	10.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	13.00	13.00	1.00	al Plan de Desarrollo		7.69%	⊘

(S) 550 Porcentaje de avance en la etapa de preconstrucción para 13 jardínes infantiles

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	0.00	58.00	58.00	100.00%			
2018	0.00	42.00	0.00	0.00%	⊘	58.00%	⚠
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	100.00	58.00	al Plan de Desarrollo		58.00%	⚠

Proyecto(s) de inversión

1103 - Espacios de Integración Social

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Construir 13 Jardines infantiles para la prestación del servicio de ámbito institucional a la primera infancia vulnerable de la ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	1.00	7.69
	Recursos	$2,224	$2,224	100.00	$4,078	$4,078	99.99	$4,990	$0	0.00	$53,100	$0	0.00	$1,114	$0	0.00	$65,506	$6,302	9.62
(S)12 Avanzar en el 100 % de etapa de preconstruccion para nuevos jardines infantiles	Magnitud	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	100.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	58.00	58.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$6,251	$6,251	99.99	$27,528	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$33,779	$6,251	18.50

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	$102,300	$102,168	99.87	$291,421	$289,789	99.44	$341,901	$0	0.00	$374,599	$0	0.00	$232,765	$0	0.00	$1,342,986	$391,956	29.19
331 Un Centro día (persona mayor) construido entre 2016 y 2019 que cumpla con requerimientos de diseño universal	$3	$3	100.00	$18,737	$18,737	100.00	$2,123	$0	0.00	$2,150	$0	0.00	$0	$0	0.00	$23,013	$18,740	81.43

Indicador(es)

(S) 153 Número de centros día construidos que cumplan con requerimientos de diseño universal

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2019	0.00	4.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	5.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

(S) 551 Porcentaje de avance en la etapa de preconstrucción para centros atención adulto mayor

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	0.00	30.00	30.00	100.00%			
2018	0.00	43.00	0.00	0.00%	⊘	41.10%	⚠
2019	0.00	27.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	100.00	30.00	al Plan de Desarrollo		30.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1103 - Espacios de Integración Social

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Construir 5 Centro Dia para personas mayores	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	Recursos	$3	$3	100.00	$49	$49	100.00	$79	$0	0.00	$150	$0	0.00	$0	$0	0.00	$281	$51	18.31
(S)13 Avanzar en el 100 % de etapa de preconstruccion para nuevos centros de atencion Adulto Mayor	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	43.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30.00	30.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$15,747	$15,747	100.00	$618	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$18,365	$15,747	85.74
(S)17 Avanzar en el 100 % de las adecuaciones de Centros y/o sedes de atencion al Adulto Mayor administrados por la SDIS	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	40.00	40.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,941	$2,941	100.00	$1,426	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,367	$2,941	67.35
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$8,181	$6,461	78.97	$50,639	$50,330	99.39	$44,851	$0	0.00	$22,970	$0	0.00	$21,649	$0	0.00	$148,290	$56,791	38.30
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	$1,068	$1,017	95.30	$3,847	$3,808	99.01	$4,959	$0	0.00	$3,787	$0	0.00	$3,783	$0	0.00	$17,443	$4,826	27.67
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	$1,068	$1,017	95.30	$3,847	$3,808	99.01	$4,959	$0	0.00	$3,787	$0	0.00	$3,783	$0	0.00	$17,443	$4,826	27.67
70 Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública)	$0	$0	0.00	$2,065	$2,063	99.94	$1,670	$0	0.00	$1,949	$0	0.00	$1,946	$0	0.00	$7,630	$2,063	27.04

Indicador(es)

(K) 390 Porcentaje de avance en la implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	0.00	100.00	98.00	98.00%			
2018	0.00	100.00	0.00	0.00%	⊘	49.00%	⚠
2019	0.00	100.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		24.50%	⊘

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$8,181	$6,461	78.97	$50,639	$50,330	99.39	$44,851	$0	0.00	$22,970	$0	0.00	$21,649	$0	0.00	$148,290	$56,791	38.30
Proyecto(s) de inversión																			
1091 - Integración eficiente y transparente para todos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Realizar análisis y seguimiento al 100 % de las políticas sociales que lidera la SDIS	Magnitud	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$172	$172	100.00	$279	$0	0.00	$268	$0	0.00	$265	$0	0.00	$984	$172	17.45
(S)5 Aumentar en 15 % la apropiación de la cultura del servicio, la transparencia, el cuidado de lo público y control social en la SDIS	Magnitud	0.00	0.44	0.00	5.00	5.00	100.00	5.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	15.00	5.44	36.27
	Recursos	$0	$0	0.00	$825	$824	99.84	$908	$0	0.00	$832	$0	0.00	$832	$0	0.00	$3,396	$824	24.25
(K)6 Alcanzar el 98 % del nivel de satisfacción de la ciudadanía frente a los servicios sociales	Magnitud	0.00	98.00	0.00	98.00	96.78	98.76	98.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,068	$1,068	100.00	$482	$0	0.00	$850	$0	0.00	$850	$0	0.00	$3,250	$1,068	32.87
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$1,068	$1,017	95.30	$1,782	$1,745	97.93	$3,289	$0	0.00	$1,837	$0	0.00	$1.837	$0	0.00	$9,814	$2,762	28.15
Indicador(es)																			

(K) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	90.00	90.00	105.00	116.67%	
2017	90.00	90.00	136.00	151.11%	
2018	90.00	90.00	0.00	0.00%	89.26%
2019	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	53.56%

Proyecto(s) de inversión																			
1091 - Integración eficiente y transparente para todos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Realizar análisis y seguimiento al 100 % de las políticas sociales que lidera la SDIS	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$97	$83	85.57	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$97	$83	85.56
(K)2 Verificar en 1,635 instituciones oficiales y privadas el cumplimiento de los requisitos de calidad de los servicios sociales	Magnitud	1,200.00	1,260.00	105.00	1,200.00	1,635.00	136.25	1,635.00	0.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00			
	Recursos	$49	$48	97.88	$567	$567	100.00	$1,254	$0	0.00	$639	$0	0.00	$639	$0	0.00	$3,147	$614	19.52
(C)3 Verificar que 300 jardines infantiles de ámbito institucional cumplan mínimo con el 80% de los requisitos de calidad de los servicios sociales	Magnitud	220.00	229.00	104.09	240.00	287.00	119.58	260.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00			
	Recursos	$46	$45	98.04	$330	$330	100.00	$529	$0	0.00	$292	$0	0.00	$292	$0	0.00	$1,489	$375	25.19
(K)4 Garantizar el apoyo a la supervisión de 100 % de los contratos o convenios de los servicios sociales tercerizados, asignados a la Subsecretaría	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$116	$111	95.64	$885	$848	95.83	$1,506	$0	0.00	$907	$0	0.00	$907	$0	0.00	$4,321	$959	22.19
(S)5 Aumentar en 15 % la apropiación de la cultura del servicio, la transparencia, el cuidado de lo público y control social en la SDIS	Magnitud	0.50	0.44	88.00	5.00	5.00	100.00	5.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	15.00	5.44	36.27
	Recursos	$363	$346	95.36	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$363	$346	95.36
(K)6 Alcanzar el 98 % del nivel de satisfacción de la ciudadanía frente a los servicios sociales	Magnitud	98.00	98.00	100.00	98.00	96.78	98.76	98.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00			
	Recursos	$398	$385	96.87	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$398	$385	96.88
44 Gobierno y ciudadanía digital		$5,342	$3,826	71.61	$37,706	$37,670	99.90	$32,073	$0	0.00	$10,585	$0	0.00	$10,292	$0	0.00	$95,999	$41,495	43.22
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC		$5,342	$3,826	71.61	$37,706	$37,670	99.90	$32,073	$0	0.00	$10,585	$0	0.00	$10,292	$0	0.00	$95,999	$41,495	43.22
92 Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)		$5,342	$3,826	71.61	$37,706	$37,670	99.90	$32,073	$0	0.00	$10,585	$0	0.00	$10,292	$0	0.00	$95,999	$41,495	43.22
Indicador(es)																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$8,181	$6,461	78.97	$50,639	$50,330	99.39	$44,851	$0	0.00	$22,970	$0	0.00	$21,649	$0	0.00	$148,290	$56,791	38.30

(K) 446 Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	89.00	89.00%	
2017	100.00	100.00	82.82	82.82%	
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	57.27%
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	34.36%

Proyecto(s) de inversión

1168 - Integración Digital y de Conocimiento para la Inclusión Social

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)1	Construir 1 plataforma que oriente la planeación estratégica de la SDIS 2016 - 2019	Magnitud	0.04	0.04	100.00	0.28	0.28	100.00	0.52	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$200	$200	100.00	$1,700	$1,700	100.00	$2,756	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$6,656	$1,900	28.55
(C)2	Desarrollar 1 estrategia de gestión del conocimiento para la adecuada toma de decisiones	Magnitud	0.12	0.08	66.67	0.35	0.34	97.14	0.58	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$113	$113	100.00	$2,317	$2,317	100.00	$3,152	$0	0.00	$587	$0	0.00	$487	$0	0.00	$6,656	$2,430	36.51
(C)3	Actualizar 1 proceso de direccionamiento estratégico, alineado a la nueva apuesta de la SDIS	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.31	0.31	100.00	0.54	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$412	$412	100.00	$1,064	$1,064	100.00	$1,449	$0	0.00	$786	$0	0.00	$786	$0	0.00	$4,497	$1,476	32.82
(S)4	Realizar 3 evaluaciones a modalidades de atención o servicios sociales que presta la SDIS	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	33.33
		Recursos	$0	$0	0.00	$691	$691	100.00	$1,900	$0	0.00	$650	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,241	$691	21.33
(S)5	Modernizar 100 % de la infraestructura tecnológica obsoleta de misión crítica	Magnitud	5.00	4.56	91.20	30.00	26.71	89.03	26.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	19.73	0.00	0.00	100.00	31.27	31.27
		Recursos	$3,463	$2,486	71.79	$13,206	$13,170	99.72	$6,773	$0	0.00	$3,035	$0	0.00	$4,342	$0	0.00	$30,819	$15,656	50.80
(S)6	Actualizar 100 % de los sistemas de información estratégicos y de apoyo de la entidad	Magnitud	10.00	8.65	86.50	35.00	26.81	76.60	25.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	17.54	0.00	0.00	100.00	35.46	35.46
		Recursos	$943	$404	42.78	$9,695	$9,695	100.00	$6,915	$0	0.00	$2,165	$0	0.00	$2,365	$0	0.00	$22,084	$10,099	45.73
(K)7	Implementar el 100 % del Sistema Integrado de Gestión en la Secretaría Distrital de Integración Social y sus subdirecciones locales	Magnitud	100.00	97.00	97.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$90	$90	100.00	$669	$669	100.00	$902	$0	0.00	$588	$0	0.00	$588	$0	0.00	$2,836	$759	26.75
(C)8	Formular e implementar 1 política de comunicaciones de la Entidad	Magnitud	0.03	0.03	100.00	0.27	0.46	170.37	0.58	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$122	$122	100.00	$8,364	$8,364	100.00	$8,226	$0	0.00	$1,775	$0	0.00	$725	$0	0.00	$19,211	$8,485	44.17
45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional			$1,771	$1,617	91.33	$9,086	$8,852	97.42	$7,819	$0	0.00	$8,597	$0	0.00	$7,574	$0	0.00	$34,848	$10,470	30.04
200 Viviendo el territorio			$1,771	$1,617	91.33	$9,086	$8,852	97.42	$7,819	$0	0.00	$8,597	$0	0.00	$7,574	$0	0.00	$34,848	$10,470	30.04
334 Implementar en las 20 localidades del distrito una estrategia de abordaje territorial			$51	$47	91.89	$1,894	$1,887	99.61	$1,161	$0	0.00	$1,180	$0	0.00	$932	$0	0.00	$5,218	$1,934	37.06

Indicador(es)

(C) 502 Número de Localidades del distrito con estrategia de abordaje territorial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	8.00	8.00	7.00	87.50%	
2018	16.00	16.00	0.00	43.75%	0.00%
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	35.00%

Proyecto(s) de inversión

1092 - Viviendo el territorio

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$8,181	$6,461	78.97	$50,639	$50,330	99.39	$44,851	$0	0.00	$22,970	$0	0.00	$21,649	$0	0.00	$148,290	$56,791	38.30
(C)1 Implementar en 20 localidades del distrito una estrategia de abordaje territorial	Magnitud	0.00	0.00	0.00	8.00	7.00	87.50	16.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,524	$1,518	99.63	$741	$0	0.00	$492	$0	0.00	$321	$0	0.00	$3,077	$1,518	49.34
(S)3 Implementar 1 estrategia de identificación de ciudadanos en condición de vulnerabilidad	Magnitud	0.06	0.06	100.00	0.14	0.13	92.86	0.35	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.19	19.00
	Recursos	$51	$47	91.90	$370	$368	99.52	$419	$0	0.00	$688	$0	0.00	$612	$0	0.00	$2,141	$416	19.41
335 Atender 41.363 personas en emergencia social		$491	$477	97.13	$2,740	$2,650	96.69	$2,413	$0	0.00	$2,105	$0	0.00	$1,755	$0	0.00	$9,504	$3,127	32.90

Indicador(es)

(S) 503 Número de personas en emergencia social atendidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	5,170.00	5,170.00	5,395.00	104.35%			
2017	10,340.00	10,340.00	10,340.00	100.00%			
2018	10,340.00	10,340.00	0.00	0.00%	⊘	60.35%	⚠
2019	10,340.00	10,340.00	0.00	0.00%			
2020	5,173.00	5,173.00	0.00	0.00%			
TOTAL	41,363.00	41,588.00	15,735.00	al Plan de Desarrollo		38.04%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1092 - Viviendo el territorio

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Atender 41,363 personas en emergencia social	Magnitud	5,170.00	5,395.00	104.35	10,547.00	10,547.00	100.00	10,340.00	0.00	0.00	10,133.00	0.00	0.00	4,948.00	0.00	0.00	41,363.00	15,942.00	38.54
	Recursos	$491	$477	97.13	$2,740	$2,650	96.69	$2,413	$0	0.00	$2,105	$0	0.00	$1,755	$0	0.00	$9,504	$3,127	32.90
336 Atender el 100% de hogares afectados por emergencias o desastres para los que se active la SDIS por el SDGRCC		$79	$77	98.40	$880	$873	99.16	$918	$0	0.00	$895	$0	0.00	$820	$0	0.00	$3,592	$950	26.46

Indicador(es)

(K) 504 Porcentaje de hogares afectados por emergencias o desastresatendidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	⊘	66.67%	⚠
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1092 - Viviendo el territorio

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)5 Atender socialmente 100 % de hogares afectados por emergencias o desastres para los que sea activada la SDIS por el SDGRC	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$55	$55	98.63	$554	$547	98.67	$590	$0	0.00	$546	$0	0.00	$501	$0	0.00	$2,247	$601	26.77
(K)6 Implementar 1 estrategia para el conocimiento y reducción del riesgo	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.98	98.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$23	$23	97.89	$326	$326	100.00	$328	$0	0.00	$348	$0	0.00	$319	$0	0.00	$1,345	$349	25.94

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$8,181	$6,461	78.97	$50,639	$50,330	99.39	$44,851	$0	0.00	$22,970	$0	0.00	$21,649	$0	0.00	$148,290	$56,791	38.30
337 Asistir técnicamente el 100% de los proyectos de inversión social local de línea técnica de la SDIS		$218	$173	79.49	$968	$932	96.34	$1,062	$0	0.00	$2,031	$0	0.00	$1,792	$0	0.00	$6,072	$1,106	18.21

Indicador(es)

(K) 505 Porcentaje de los proyectos de inversión social local de línea técnica de la SDIS con asistencia técnica

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	⊘	66.67%	⚠
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1092 - Viviendo el territorio

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)2	Asistir técnicamente 100 % proyectos de inversión social local con línea técnica de la Secretaria Distrital de Integración Social	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$218	$173	79.49	$968	$932	96.34	$1,062	$0	0.00	$2,031	$0	0.00	$1,792	$0	0.00	$6,072	$1,106	18.21

338 Integrar 90.000 personas a procesos de desarrollo de capacidades			$932	$842	90.42	$2,604	$2,511	96.42	$2,265	$0	0.00	$2,387	$0	0.00	$2,275	$0	0.00	$10,462	$3,353	32.05

Indicador(es)

(S) 506 Número de personas integradas a procesos de desarrollo de capacidades

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	4,500.00	4,500.00	30,397.00	675.49%			
2017	22,500.00	22,500.00	61,829.00	274.80%			
2018	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00%	⊘	77.35%	✓
2019	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00%			
2020	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00%			
TOTAL	90,000.00	155,226.00	92,226.00	al Plan de Desarrollo		102.47%	★

Proyecto(s) de inversión

1092 - Viviendo el territorio

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)7	Integrar 103,844 personas a procesos de desarrollo de capacidades	Magnitud	4,500.00	30,397.00	675.49	61,829.00	61,829.00	100.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,618.00	0.00	0.00	103,844.00	92,226.00	88.81
		Recursos	$932	$842	90.42	$2,604	$2,511	96.42	$2,265	$0	0.00	$2,387	$0	0.00	$2,275	$0	0.00	$10,462	$3,353	32.05

TOTAL 122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL			$314,182	$308,710	98.26	$955,891	$942,671	98.62	$1,052,554	$0	0.00	$1,072,497	$0	0.00	$909,641	$0	0.00	$4,304,766	$1,251,381	29.07

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

125 - Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$2,373	$2,119	89.29	$3,019	$3,005	99.55	$3,257	$0	0.00	$3,175	$0	0.00	$3,393	$0	0.00	$15,217	$5,124	33.67
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$402	$337	83.97	$1,033	$1,022	98.89	$1,186	$0	0.00	$524	$0	0.00	$412	$0	0.00	$3,557	$1,359	38.21
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$402	$337	83.97	$1,033	$1,022	98.89	$1,186	$0	0.00	$524	$0	0.00	$412	$0	0.00	$3,557	$1,359	38.21
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$402	$337	83.97	$1,033	$1,022	98.89	$1,186	$0	0.00	$524	$0	0.00	$412	$0	0.00	$3,557	$1,359	38.21
Indicador(es)																			
(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital																			
Proyecto(s) de inversión																			
1182 - A la vanguardia de la capacidad institucional																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Beneficiar al 100 % de los funcionarios de la entidad con acciones que propicien el mejoramiento del ambiente de trabajo y favorezcan el clima laboral.	Magnitud	100.00	76.00	76.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$43	$33	76.47	$332	$332	100.00	$63	$0	0.00	$102	$0	0.00	$87	$0	0.00	$627	$365	58.15
(C)2 Modernizar 100 % de los procesos de la entidad a través del mejoramiento continuo de los productos y servicios, la actualización documental, la gestión del riesgo y el desarrollo de estrategias de transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas.	Magnitud	30.00	24.70	82.33	50.00	50.00	100.00	75.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$228	$174	76.23	$607	$607	99.99	$562	$0	0.00	$273	$0	0.00	$251	$0	0.00	$1,922	$781	40.64
(C)3 Mejorar 100 % de los sistemas de información, los recursos tecnológicos y los desarrollos que modernicen la gestión de la entidad.	Magnitud	20.00	14.30	71.50	50.00	50.00	100.00	85.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$132	$131	99.77	$94	$82	87.76	$560	$0	0.00	$149	$0	0.00	$74	$0	0.00	$1,008	$213	21.17
43 Modernización institucional		$1,971	$1,782	90.37	$1,986	$1,984	99.89	$2,072	$0	0.00	$2,651	$0	0.00	$2,981	$0	0.00	$11,661	$3,765	32.29
189 Modernización administrativa		$1,971	$1,782	90.37	$1,986	$1,984	99.89	$2,072	$0	0.00	$2,651	$0	0.00	$2,981	$0	0.00	$11,661	$3,765	32.29
77 Realizar 2 mediciones del Índice de Desarrollo del Servicio Civil		$47	$37	79.72	$142	$142	100.00	$33	$0	0.00	$193	$0	0.00	$223	$0	0.00	$639	$180	28.12
Indicador(es)																			
(S) 397 Número de mediciones del Índice de Desarrollo del Servicio Civil realizadas																			
Proyecto(s) de inversión																			
1179 - Un servicio civil que deja huella																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)2 Realizar 4 mediciones del nivel de desarrollo del servicio civil.	Magnitud	1.00	0.30	30.00	1.50	1.50	100.00	2.50	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
	Recursos	$47	$37	79.72	$142	$142	100.00	$33	$0	0.00	$193	$0	0.00	$223	$0	0.00	$639	$180	28.12
78 Implementar el 100% de la política pública de empleo		$1,748	$1,568	89.69	$1,514	$1,512	99.86	$1,750	$0	0.00	$2,408	$0	0.00	$2,708	$0	0.00	$10,128	$3,080	30.41
Indicador(es)																			

(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	18.00	18.00	18.00	100.00%	
2017	36.00	36.00	36.00	100.00%	
2018	54.00	54.00	0.00	66.67% ⚠	0.00% ⊘
2019	72.00	72.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00% ⊘

(S) 397 Número de mediciones del Índice de Desarrollo del Servicio Civil realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	1.00	1.00	0.00	0.00% ⊘	0.00% ⊘
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2.00	2.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00% ⊘

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

125 - Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$2,373	$2,119	89.29	$3,019	$3,005	99.55	$3,257	$0	0.00	$3,175	$0	0.00	$3,393	$0	0.00	$15,217	$5,124	33.67

(C) 398 Porcentaje de implementación de la política pública de empleo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	30.00	30.00	18.00	60.00%			
2017	55.00	31.00	31.00	100.00%			
2018	80.00	80.00	0.00	38.75%	⊘	0.00%	⊘
2019	100.00	95.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		31.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1179 - Un servicio civil que deja huella

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Desarrollar el 100 % de las actividades previstas en el plan de acción de la política pública para la gestión integral del talento humano en el periodo 2016 - 2019	Magnitud	20.00	18.60	93.00	30.00	30.00	100.00	80.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$24	$18	74.74	$139	$139	100.00	$305	$0	0.00	$82	$0	0.00	$82	$0	0.00	$631	$157	24.85
(S)4 Alcanzar 30,000 beneficiarios con programas, estrategias y/o actividades específicas de bienestar y/o estímulos.	Magnitud	8,000.00	8,532.00	106.65	15,819.00	15,819.00	100.00	5,350.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	30,000.00	24,351.00	81.17
	Recursos	$1,637	$1,463	89.35	$964	$962	99.78	$1,093	$0	0.00	$1,339	$0	0.00	$1,740	$0	0.00	$6,773	$2,425	35.80
(S)5 Beneficiar 20,000 funcionarios de las entidades del distrito con programas de capacitación y formación de acuerdo con la competencia del DASCD.	Magnitud	1,000.00	533.00	53.30	7,222.00	7,222.00	100.00	5,000.00	0.00	0.00	3,778.00	0.00	0.00	3,467.00	0.00	0.00	20,000.00	7,755.00	38.78
	Recursos	$87	$87	100.00	$411	$411	100.00	$352	$0	0.00	$987	$0	0.00	$886	$0	0.00	$2,724	$499	18.30
79 Desarrollar en un 70% el Sistema de Información del Empleo público en el Distrital		$176	$176	100.00	$324	$324	100.00	$289	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$890	$501	56.27

Indicador(es)

(C) 399 Porcentaje de desarrollo del Sistema de Información del Empleo público en el Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	45.00	45.00	40.15	89.22%			
2017	55.00	53.00	53.00	100.00%			
2018	65.00	65.00	0.00	81.54%	✓	0.00%	⊘
2019	70.00	68.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	70.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.71%	✓

Proyecto(s) de inversión

1179 - Un servicio civil que deja huella

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Proponer 5 modelos, metodologías o instrumentos que orienten a las entidades distritales en la gestión estratégica del talento humano.	Magnitud	1.00	0.70	70.00	1.30	1.30	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00
	Recursos	$176	$176	100.00	$324	$324	100.00	$289	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$890	$501	56.27
80 Realizar una línea de base de las personas con discapacidad vinculadas laboralmente como servidores públicos a las entidades del Distrito		$0	$0	0.00	$5	$5	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5	$5	100.00

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

125 - Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$2,373	$2,119	89.29	$3,019	$3,005	99.55	$3,257	$0	0.00	$3,175	$0	0.00	$3,393	$0	0.00	$15,217	$5,124	33.67

(S) 400 Línea base realizada, de las personas con discapacidad vinculadas laboralmente como servidores públicos a las entidades del Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

1179 - Un servicio civil que deja huella

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
(C)2 Realizar 4 mediciones del nivel de desarrollo del servicio civil.	Magnitud	1.00	0.30	30.00	1.50	1.50	100.00	2.50	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$5	$5	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5	$5	100.00

TOTAL 125 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL	$2,373	$2,119	89.29	$3,019	$3,005	99.55	$3,257	$0	0.00	$3,175	$0	0.00	$3,393	$0	0.00	$15,217	$5,124	33.67

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	$368	$246	66.98	$0	$0	0.00	$35,000	$0	0.00	$80,450	$0	0.00	$23,372	$0	0.00	$139,190	$246	0.18
17 Espacio público, derecho de todos	$368	$246	66.98	$0	$0	0.00	$35,000	$0	0.00	$80,450	$0	0.00	$23,372	$0	0.00	$139,190	$246	0.18
142 Sendero panorámico de los cerros orientales	$368	$246	66.98	$0	$0	0.00	$35,000	$0	0.00	$80,450	$0	0.00	$23,372	$0	0.00	$139,190	$246	0.18
258 250.000 ciudadanos que recorren el sendero panorámico y los cerros orientales	$368	$246	66.98	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$450	$0	0.00	$300	$0	0.00	$1,118	$246	22.04

Indicador(es)

(S) 168 Número de ciudadanos que recorren el sendero panorámico y los cerros orientales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	10,000.00	28,812.00	28,812.00	100.00%			
2017	65,000.00	0.00	0.00	0.00%			
2018	75,000.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	100.00%	★
2019	75,000.00	135,891.00	0.00	0.00%			
2020	25,000.00	85,297.00	0.00	0.00%			
TOTAL	250,000.00	250,000.00	28,812.00	al Plan de Desarrollo		11.52%	⊘

Proyecto(s) de inversión

980 - Sendero panorámico cortafuegos de los cerros orientales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Involucrar 250,000 ciudadanos en procesos de apropiación ambiental de la RFPBOB.	Magnitud	28,812.00	28,812.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,891.00	0.00	0.00	85,297.00	0.00	0.00	250,000.00	28,812.00	11.52
	Recursos	$368	$246	66.98	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$450	$0	0.00	$300	$0	0.00	$1,118	$246	22.04

262 Adecuar 15 km del sendero panorámico de los cerros orientales	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$35,000	$0	0.00	$80,000	$0	0.00	$23,072	$0	0.00	$138,072	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 169 Número de km del sendero panorámico adecuados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.10	0.00	0.00	0.00%			
2017	0.30	0.00	0.00	0.00%			
2018	6.60	7.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2019	7.00	7.00	0.00	0.00%			
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	15.00	15.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

980 - Sendero panorámico cortafuegos de los cerros orientales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Adecuar 15 Km lineales para implantar el Sendero Panorámico.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$35,000	$0	0.00	$80,000	$0	0.00	$23,072	$0	0.00	$138,072	$0	0.00
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	$53,495	$32,144	60.09	$95,737	$81,676	85.31	$84,385	$0	0.00	$97,295	$0	0.00	$52,476	$0	0.00	$383,388	$113,819	29.69
38 Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal	$8,815	$7,606	86.28	$23,249	$13,299	57.20	$29,084	$0	0.00	$34,291	$0	0.00	$13,262	$0	0.00	$108,701	$20,905	19.23
177 Consolidación de la Estructura Ecológica Principal	$8,815	$7,606	86.28	$23,249	$13,299	57.20	$29,084	$0	0.00	$34,291	$0	0.00	$13,262	$0	0.00	$108,701	$20,905	19.23
434 Realizar quince (15) diagnósticos de los PEDH declarados	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	$53,495	$32,144	60.09	$95,737	$81,676	85.31	$84,385	$0	0.00	$97,295	$0	0.00	$52,476	$0	0.00	$383,388	$113,819	29.69

(S) 332 Número de diagnósticos básicos realizados para desarrollar el Plan de Intervención en los Parques Ecológicos Distritales de Humedales declarados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	15.00	15.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	15.00	15.00	100.00%	
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	15.00	15.00	15.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

435 Realizar en 400 hectáreas de suelos de protección procesos de monitoreo y mantenimiento de los procesos ya iniciados	$594	$580	97.76	$1,553	$1,255	80.78	$1,884	$0	0.00	$3,012	$0	0.00	$1,212	$0	0.00	$8,254	$1,835	22.23

Indicador(es)

(S) 333 Número de hectáreas de suelo de protección con procesos de monitoreo y mantenimiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	20.00	20.00	16.70	83.50%	
2017	80.00	83.30	39.90	47.90%	
2018	140.00	183.40	0.00	0.00%	23.58%
2019	140.00	140.00	0.00	0.00%	
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	400.00	400.00	56.60	al Plan de Desarrollo	14.15%

Proyecto(s) de inversión

1132 - Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)10 Ejecutar el 100 % el plan de mantenimiento y sostenibilidad ecológica en 400 ha intervenidas con procesos de restauración.	Magnitud	5.00	3.10	62.00	21.90	14.65	66.89	42.25	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	17.75	17.75
	Recursos	$278	$277	99.74	$971	$935	96.32	$1,553	$0	0.00	$1,968	$0	0.00	$620	$0	0.00	$5,389	$1,212	22.49
(C)11 Implementar 4 programas de monitoreo asociados a elementos de la Estructura Ecológica Principal .	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	0.90	90.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
	Recursos	$316	$303	96.02	$582	$320	54.88	$331	$0	0.00	$1,044	$0	0.00	$592	$0	0.00	$2,865	$623	21.74

436 Elaborar conceptos para la gestión de la declaratoria de 100 nuevas hectáreas de áreas protegidas en ecosistema de páramo y alto andino en el D.C.	$487	$449	92.14	$1,042	$964	92.47	$873	$0	0.00	$1,547	$0	0.00	$923	$0	0.00	$4,873	$1,413	28.99

Indicador(es)

(S) 334 Número de hectáreas con conceptos técnicos para la gestión de la declaratoria de nuevas áreas protegidas y elementos conectores de la EEP

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	8.00	80.00%	
2017	20.00	22.00	22.00	100.00%	
2018	40.00	40.00	0.00	0.00%	42.86%
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	10.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	30.00	al Plan de Desarrollo	30.00%

Proyecto(s) de inversión

1132 - Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$53,495	$32,144	60.09	$95,737	$81,676	85.31	$84,385	$0	0.00	$97,295	$0	0.00	$52,476	$0	0.00	$383,388	$113,819	29.69
(C)2 Evaluar técnicamente el 100 % de sectores definidos (100 ha) para la gestión de declaratoria como área protegida y elementos conectores de la EEP.	Magnitud	10.00	8.00	80.00	30.00	30.00	100.00	65.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$487	$449	92.14	$1,042	$964	92.47	$873	$0	0.00	$1,547	$0	0.00	$923	$0	0.00	$4,873	$1,413	28.99
437 Formular y adoptar planes de manejo para el 100% de las hectáreas de Parques Ecológicos Distritales de Montaña		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 335 Porcentaje de hectáreas de Parques Ecológicos Distritales de Montaña (PEDM) con planes de manejo formulados y adoptados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	21.00	21.00	0.00	0.00%	
2018	28.50	50.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	100.00	75.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

438 Restauración de 115 has en suelos de protección en riesgo no mitigable		$556	$388	69.71	$393	$365	92.85	$261	$0	0.00	$3,998	$0	0.00	$2.817	$0	0.00	$8,026	$753	9.38

Indicador(es)

(C) 336 Número de hectáreas en proceso de restauración y/o recuperación en suelos de protección en riesgo no mitigables para habilitar como espacio público

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	10.00	1.00	10.00%	
2017	30.00	33.60	27.60	82.14%	
2018	65.00	40.60	0.00	67.98%	0.00%
2019	105.00	85.60	0.00	0.00%	
2020	115.00	115.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	24.00%

Proyecto(s) de inversión

1132 - Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)8 Recuperar y viabilizar 115 hectáreas de suelo de protección por riesgo como uso de espacio público para la ciudad.	Magnitud	10.00	1.00	10.00	33.60	27.60	82.14	40.60	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00			
	Recursos	$556	$388	69.71	$393	$365	92.85	$261	$0	0.00	$3,998	$0	0.00	$2,817	$0	0.00	$8,026	$753	9.38
439 Aplicar acciones del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento) del Distrito en 200 has		$1,383	$1,382	99.88	$1,779	$1,764	99.16	$1,860	$0	0.00	$5,590	$0	0.00	$999	$0	0.00	$11,612	$3,146	27.09

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$53,495	$32,144	60.09	$95,737	$81,676	85.31	$84,385	$0	0.00	$97,295	$0	0.00	$52,476	$0	0.00	$383,388	$113,819	29.69

(S) 337 Número de hectáreas con aplicación del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	10.00	10.00	6.33	63.30%			
2017	40.00	73.67	11.80	16.02%			
2018	70.00	121.87	0.00	0.00%	⊘	12.95%	⊘
2019	70.00	50.00	0.00	0.00%			
2020	10.00	10.00	0.00	0.00%			
TOTAL	200.00	200.00	18.13	al Plan de Desarrollo		9.07%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1132 - Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)9 Recuperar, rehabilitar o restaurar 200 hectáreas nuevas en cerros orientales, ríos y quebradas, humedales, bosques, páramos o zonas de alto riesgo no mitigables que aportan a la conectividad ecológica de la región	Magnitud	10.00	6.33	63.30	73.67	11.80	16.02	121.90	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	9.97	0.00	0.00	200.00	18.13	9.07
	Recursos	$1,140	$1,138	99.86	$1,779	$1,764	99.16	$1,860	$0	0.00	$5,590	$0	0.00	$999	$0	0.00	$11,369	$2,902	25.53
(C)12 Aumentar a 55 hectáreas las áreas con procesos de restauración ecológica	Magnitud	55.00	62.33	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$244	$244	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$244	$244	100.00
440 2 Proyectos de adaptación al cambio climático formulados		$944	$926	98.09	$1,073	$1,033	96.32	$681	$0	0.00	$1,754	$0	0.00	$930	$0	0.00	$5,382	$1,959	36.40

Indicador(es)

(C) 338 Número de proyectos formulados, para la adaptación al Cambio Climático

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.50	0.50	0.50	100.00%			
2017	1.00	1.00	0.85	85.00%			
2018	1.50	1.50	0.00	56.67%	⚠	0.00%	⊘
2019	1.70	1.70	0.00	0.00%			
2020	2.00	2.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		42.50%	⚠

Proyecto(s) de inversión

1132 - Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)13 Implementar en 56 predios acciones de buenas prácticas ambientales en sistemas	Magnitud	56.00	56.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	100.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$509	$496	97.44	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$509	$496	97.44
(C)14 Implementar 2 proyectos de adaptación al cambio climático basado en ecosistemas	Magnitud	0.50	0.50	100.00	0.73	0.85	116.44	1.50	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
	Recursos	$52	$52	100.00	$512	$512	99.89	$239	$0	0.00	$869	$0	0.00	$455	$0	0.00	$2,128	$564	26.51
(K)15 Ejecutar 4 instrumentos institucionales con enfoque de adaptación al cambio climático	Magnitud	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
	Recursos	$382	$377	98.69	$560	$521	93.06	$442	$0	0.00	$885	$0	0.00	$475	$0	0.00	$2,744	$899	32.74
462 Intervenir el 100% de los humedales declarados en el Distrito		$1,479	$1,419	95.97	$4,776	$3,531	73.93	$6,073	$0	0.00	$7,749	$0	0.00	$2,264	$0	0.00	$22,342	$4,951	22.16

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	$53,495	$32,144	60.09	$95,737	$81,676	85.31	$84,385	$0	0.00	$97,295	$0	0.00	$52,476	$0	0.00	$383,388	$113,819	29.69

(C) 339 Porcentaje de intervención de los humedales declarados en el Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	8.00	80.00%	
2017	30.00	30.00	29.50	98.33%	
2018	60.00	60.00	0.00	49.17% ⚠	0.00% ⊘
2019	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	29.50% ⊘

Proyecto(s) de inversión

1132 - Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)3 Ejectuar 100 % del plan de intervención en Parques Ecológicos Distritales de Humedal declarados.	Magnitud	2.00	1.10	55.00	30.00	29.50	98.33	60.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$408	$395	96.85	$1,222	$103	8.39	$1,401	$0	0.00	$180	$0	0.00	$79	$0	0.00	$3,290	$498	15.14
(K)4 Manejar 15 humedales mediante el desarrollo de acciones de administración.	Magnitud	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,071	$1,024	95.64	$3,554	$3,429	96.47	$4,672	$0	0.00	$7,569	$0	0.00	$2,185	$0	0.00	$19,052	$4,453	23.37

463 Declarar 100 hectáreas nuevas áreas protegidas de ecosistemas de paramo y alto andino en el Distrito Capital	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$153	$0	0.00	$155	$0	0.00	$0	$0	0.00	$308	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 340 Número de hectáreas nuevas de áreas protegidas de ecosistemas de paramo y alto andino con gestiones para su declaratoria

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	50.00	50.00	0.00	0.00% ⊘	0.00% ⊘
2019	50.00	45.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00% ⊘

Proyecto(s) de inversión

1132 - Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Gestión de 100 hectáreas para la declaratoria.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$153	$0	0.00	$155	$0	0.00	$0	$0	0.00	$308	$0	0.00

464 Manejar integralmente 800 hectáreas de Parque Ecológico Distrital de Montaña y áreas de interés ambiental	$3,372	$2,462	73.01	$12,632	$4,387	34.73	$17,298	$0	0.00	$10,485	$0	0.00	$4,117	$0	0.00	$47,905	$6,849	14.30

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$53,495	$32,144	60.09	$95,737	$81,676	85.31	$84,385	$0	0.00	$97,295	$0	0.00	$52,476	$0	0.00	$383,388	$113,819	29.69
(C) 341 Número de hectáreas manejadas integralmente de Parque Ecológico Distrital de Montaña y áreas de interés ambiental																			
Proyecto(s) de inversión																			
1132 - Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)5 Habilitar 1 espacio público de infraestructura para el disfrute ciudadano y gestionar en otras áreas de interés ambiental.	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.90	0.90	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$394	$393	99.81	$4,332	$65	1.50	$6,867	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,593	$458	3.95
(S)6 Adquirir 60 hectáreas en áreas protegidas y áreas de interés ambiental	Magnitud	4.00	4.28	107.00	15.00	3.40	22.67	26.60	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.72	0.00	0.00	60.00	7.68	12.80
	Recursos	$1,685	$848	50.36	$1,527	$294	19.24	$959	$0	0.00	$4,814	$0	0.00	$1,003	$0	0.00	$9,988	$1,142	11.43
(C)7 Administrar y manejar 800 hectáreas de Parques Ecológicos Distritales de montaña y áreas de interés ambiental.	Magnitud	342.00	342.00	100.00	475.00	315.00	66.32	445.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,294	$1,221	94.35	$6,774	$4,028	59.47	$9,471	$0	0.00	$5,670	$0	0.00	$3,114	$0	0.00	$26,323	$5,249	19.94
39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano		$38,360	$18,850	49.14	$61,587	$58,463	94.93	$42,482	$0	0.00	$46,901	$0	0.00	$28,176	$0	0.00	$217,506	$77,313	35.55
179 Ambiente sano		$38,360	$18,850	49.14	$53,875	$51,107	94.86	$35,013	$0	0.00	$40,796	$0	0.00	$25,098	$0	0.00	$193,142	$69,957	36.22
428 Consolidar un Instituto de protección y bienestar animal		$236	$236	100.00	$86	$86	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$322	$322	100.00
Indicador(es)																			
(S) 344 Un instituto de protección y bienestar animal consolidado																			
Proyecto(s) de inversión																			
1149 - Protección y bienestar animal																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Crear 1 instituto de protección y Bienestar Animal	Magnitud	0.40	0.30	75.00	0.70	0.70	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$236	$236	100.00	$86	$86	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$322	$322	100.00
442 Otorgar las concesiones, permisos y autorizaciones (50% sanciones y 50% permisos) solicitados a la autoridad ambiental con fines de regularización ambiental del Distrito		$787	$566	71.91	$900	$829	92.13	$1,385	$0	0.00	$2,687	$0	0.00	$1,452	$0	0.00	$7,210	$1,395	19.35
Indicador(es)																			

(C) 341 Número de hectáreas manejadas integralmente de Parque Ecológico Distrital de Montaña y áreas de interés ambiental

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	342.00	342.00	342.00	100.00%			
2017	520.00	342.10	315.00	92.08%			
2018	675.00	445.00	0.00	70.79%	✓	0.00%	⊘
2019	775.00	775.00	0.00	0.00%			
2020	800.00	800.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		39.38%	⊘

(S) 344 Un instituto de protección y bienestar animal consolidado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	40.00	0.40	0.30	75.00%			
2017	60.00	0.70	0.70	100.00%			
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	100.00%	★
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo		100.00%	★

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	$53,495	$32,144	60.09	$95,737	$81,676	85.31	$84,385	$0	0.00	$97,295	$0	0.00	$52,476	$0	0.00	$383,388	$113,819	29.69

(S) 345 Porcentaje de concesiones otorgadas con fines de regularización ambiental del Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	6.50	6.50	6.50	100.00%			
2017	12.50	12.50	9.02	72.16%			
2018	12.50	12.50	0.00	0.00%	⊘	55.39%	⚠
2019	12.50	12.50	0.00	0.00%			
2020	6.00	9.48	0.00	0.00%			
TOTAL	50.00	50.00	15.52	al Plan de Desarrollo		31.04%	⊘

(S) 508 Porcentaje de permisos otorgados con fines de regularización ambiental del Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	7.00	7.00	3.00	42.86%			
2017	18.00	18.00	12.30	68.33%			
2018	9.00	11.00	0.00	0.00%	⊘	58.17%	⚠
2019	10.00	14.00	0.00	0.00%			
2020	6.00	9.70	0.00	0.00%			
TOTAL	50.00	50.00	15.30	al Plan de Desarrollo		30.60%	⊘

(S) 509 Porcentaje de autorizaciones otorgadas con fines de regularización ambiental del Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	6.00	6.00	3.00	50.00%			
2017	12.50	13.50	8.42	62.37%			
2018	12.50	13.50	0.00	0.00%	⊘	45.83%	⚠
2019	12.50	15.50	0.00	0.00%			
2020	6.50	9.58	0.00	0.00%			
TOTAL	50.00	50.00	11.42	al Plan de Desarrollo		22.84%	⊘

Proyecto(s) de inversión

979 - Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Atender 1,846 solicitudes de permiso de vertimientos en el perímetro urbano	Magnitud	151.00	98.00	64.90	310.00	236.00	76.13	654.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	1,846.00	334.00	18.09
		Recursos	$698	$499	71.39	$677	$640	94.60	$1,045	$0	0.00	$2,381	$0	0.00	$1,286	$0	0.00	$6,087	$1,139	18.71
(S)6	Atender 100 % de las solicitudes de instrumentos ambientales asociadas al aprovechamiento del recurso Hídrico Subterráneo en el D. C.	Magnitud	13.00	13.00	100.00	24.50	24.50	100.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	37.50	37.50
		Recursos	$67	$45	68.03	$159	$125	78.41	$200	$0	0.00	$231	$0	0.00	$125	$0	0.00	$782	$170	21.74
(S)8	Atender 100 % de las solicitudes concepto de diagnóstico ambiental relacionadas con el cambio de uso de suelo o con sospecha de contaminación de los predios del área urbana.	Magnitud	13.50	13.50	100.00	24.00	24.00	100.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	37.50	37.50
		Recursos	$22	$22	100.00	$64	$64	100.00	$140	$0	0.00	$75	$0	0.00	$41	$0	0.00	$341	$86	25.18
443	Realizar el 100% de las actuaciones de inspección, vigilancia, control (IVC), seguimiento y monitoreo		$382	$326	85.15	$555	$527	94.98	$700	$0	0.00	$1,155	$0	0.00	$806	$0	0.00	$3,599	$853	23.70

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	$53,495	$32,144	60.09	$95,737	$81,676	85.31	$84,385	$0	0.00	$97,295	$0	0.00	$52,476	$0	0.00	$383,388	$113,819	29.69

(S) 346 Porcentaje de actuaciones de inspección, vigilancia, control (IVC), seguimiento y monitoreo en calidad del aire

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	12.50	12.50	12.50	100.00%	
2017	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2018	25.00	25.00	0.00	0.00%	60.00%
2019	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2020	12.50	12.50	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	37.50	al Plan de Desarrollo	37.50%

Proyecto(s) de inversión

979 - Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
(S)18 Impulsar 12,000 expedientes sancionatorios mediante actos administrativos.	Magnitud	1,343.00	1,343.00	100.00	3,000.00	2,719.00	90.63	3,438.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	12,000.00	4,062.00	33.85
	Recursos	$382	$326	85.15	$555	$527	94.98	$700	$0	0.00	$1,155	$0	0.00	$806	$0	0.00	$3,599	$853	23.70

444 La cuenca hídrica del Rio Bogotá en proceso de descontaminación a través de acciones de corto y mediano plazo		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 347 Porcentaje de acatamiento Sentencia Río Bogotá - obligaciones DCA

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2017	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2018	25.00	25.00	0.00	0.00%	58.33%
2019	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2020	10.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	35.00	al Plan de Desarrollo	35.00%

445 Realizar operativos de control y limpieza de las rutas tradicionalmente cubierta por publicidad exterior visual ilegal		$2,490	$2,332	93.65	$1,276	$1,239	97.08	$2,240	$0	0.00	$2,386	$0	0.00	$2,088	$0	0.00	$10,480	$3,571	34.07

Indicador(es)

(S) 348 Número de operativos de control y limpieza de rutas cubiertas por publicidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	72.00	72.00	72.00	100.00%	
2017	144.00	528.00	721.00	136.55%	
2018	144.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2019	144.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	96.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	600.00	793.00	793.00	al Plan de Desarrollo	132.17%

Proyecto(s) de inversión

979 - Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
(C)16 Intervenir 18 rutas críticas tradicionalmente cubierta por PEV ilegal.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00	9.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,490	$2,332	93.65	$1,276	$1,239	97.08	$2,240	$0	0.00	$2,386	$0	0.00	$2,088	$0	0.00	$10,480	$3,571	34.07

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	$53,495	$32,144	60.09	$95,737	$81,676	85.31	$84,385	$0	0.00	$97,295	$0	0.00	$52,476	$0	0.00	$383,388	$113,819	29.69
446 Implementar acciones de control	$2,778	$2,697	97.08	$935	$905	96.82	$1,140	$0	0.00	$2,157	$0	0.00	$1,521	$0	0.00	$8,530	$3,602	42.22
Indicador(es)																		
(S) 349 Número de acciones de control de ruido en las zonas críticas de la ciudad																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	2,400.00	2,500.00	252.00	10.08%	
2017	4,000.00	4,750.00	5,197.00	109.41%	
2018	4,000.00	4,750.00	0.00	0.00%	53.43%
2019	4,000.00	4,750.00	0.00	0.00%	
2020	3,200.00	2,651.00	0.00	0.00%	
TOTAL	17,600.00	17,600.00	5,449.00	al Plan de Desarrollo	30.96%

Proyecto(s) de inversión

979 - Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)15 Disminuir 2.10 decibeles en 8 zonas críticas.	Magnitud	0.30	0.10	33.33	0.60	1.50	250.00	1.10	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00			
	Recursos	$2,778	$2,697	97.08	$935	$905	96.82	$1,140	$0	0.00	$2,157	$0	0.00	$1,521	$0	0.00	$8,530	$3,602	42.22
447 Ejecutar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, entre otros proyectos prioritarios		$1,751	$1,366	78.02	$2,898	$2,682	92.54	$3,099	$0	0.00	$5,090	$0	0.00	$2,750	$0	0.00	$15,589	$4,048	25.97
Indicador(es)																		
(S) 350 Porcentaje de seguimiento a la ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	12.50	12.50	12.50	100.00%	
2017	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2018	25.00	25.00	0.00	0.00%	60.00%
2019	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2020	12.50	12.50	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	37.50	al Plan de Desarrollo	37.50%

Proyecto(s) de inversión

979 - Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Ejecutar 100 % el programa de control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico y del suelo en el D.C.	Magnitud	10.40	10.40	100.00	25.00	25.00	100.00	27.10	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	35.40	35.40
	Recursos	$1,751	$1,366	78.02	$2,898	$2,682	92.54	$3,099	$0	0.00	$5,090	$0	0.00	$2,750	$0	0.00	$15,589	$4,048	25.97
448 Identificar áreas (has) / predios con suelo degradado y/o contaminado		$207	$186	89.87	$484	$449	92.82	$571	$0	0.00	$736	$0	0.00	$398	$0	0.00	$2,396	$636	26.53
Indicador(es)																		

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$53,495	$32,144	60.09	$95,737	$81,676	85.31	$84,385	$0	0.00	$97,295	$0	0.00	$52,476	$0	0.00	$383,388	$113,819	29.69

(S) 351 Trámite de las solicitudes concepto de diagnóstico ambiental relacionadas con el cambio de uso de suelo o con sospecha de contaminación de los predios del área urbana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	12.50	13.50	13.50	100.00%	
2017	25.00	24.00	24.00	100.00%	
2018	25.00	25.00	0.00	0.00%	60.00%
2019	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2020	12.50	12.50	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	37.50	al Plan de Desarrollo	37.50%

Proyecto(s) de inversión

979 - Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)5 Verificar a 503 usuarios asociados a hidrocarburos para Identificar y Diagnosticar en sus predios la posible afectación del recurso hídrico superficial, subterráneo y suelo.	Magnitud	41.00	15.00	36.59	150.00	56.00	37.33	267.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	503.00	71.00	14.12
	Recursos	$185	$164	88.66	$420	$386	91.73	$431	$0	0.00	$661	$0	0.00	$357	$0	0.00	$2,054	$550	26.75
(S)8 Atender 100 % de las solicitudes concepto de diagnóstico ambiental relacionadas con el cambio de uso de suelo o con sospecha de contaminación de los predios del área urbana.	Magnitud	13.50	13.50	100.00	24.00	24.00	100.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	37.50	37.50
	Recursos	$22	$22	100.00	$64	$64	100.00	$140	$0	0.00	$75	$0	0.00	$41	$0	0.00	$341	$86	25.18

449 Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal		$850	$818	96.26	$660	$490	74.25	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,510	$1,308	86.64

Indicador(es)

(C) 352 Número de proyectos priorizados e implementados del plan de acción de la Política de Bienestar Animal

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	3.00	3.00	2.40	80.00%	
2017	8.00	5.00	5.00	100.00%	
2018	12.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	15.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	16.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

1149 - Protección y bienestar animal

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)4 Implementar 5 proyectos priorizados del plan de acción de la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal.	Magnitud	3.00	2.40	80.00	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$850	$818	96.26	$660	$490	74.25	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,510	$1,308	86.64

450 Construir un nuevo Centro Recepción y Rehabilitación de Fauna y Flora Silvestre		$3,038	$227	7.46	$4,303	$3,073	71.42	$4,458	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,798	$3,300	27.97

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$53,495	$32,144	60.09	$95,737	$81,676	85.31	$84,385	$0	0.00	$97,295	$0	0.00	$52,476	$0	0.00	$383,388	$113,819	29.69
(C) 353 Nuevo Centro Recepción y Rehabilitación de Fauna y Flora Silvestre construido																			
Proyecto(s) de inversión																			
1149 - Protección y bienestar animal																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)3 Construir y dotar 1 centro de recepción y rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre.	Magnitud	0.06	0.06	100.00	0.10	0.09	90.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,038	$227	7.46	$4,303	$3,073	71.42	$4,458	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,798	$3,300	27.97
451 Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales		$14,763	$95	0.64	$27,198	$26,887	98.86	$149	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$42,109	$26,982	64.08
Indicador(es)																			
(C) 354 Una casa ecológica de los animales construida																			
Proyecto(s) de inversión																			
1149 - Protección y bienestar animal																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)2 Construir 1 casa ecológica animal.	Magnitud	0.20	0.10	50.00	0.50	0.35	70.00	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$14,763	$95	0.64	$27,198	$26,887	98.86	$149	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$42,109	$26,982	64.08
452 Formular, adoptar y ejecutar el Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería con prospectiva de ejecución a 12 años, definido en el Decreto 531 de 2010 y adelantar su implementación en un 30%		$1,307	$1,099	84.12	$2,332	$2,216	95.06	$4,494	$0	0.00	$4,116	$0	0.00	$2.139	$0	0.00	$14,387	$3,316	23.05
Indicador(es)																			
(C) 355 Un Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería formulado, adoptado y en ejecución																			

(C) 353 Nuevo Centro Recepción y Rehabilitación de Fauna y Flora Silvestre construido

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.10	0.06	0.06	100.00%	
2017	0.50	0.09	0.09	100.00%	
2018	0.70	0.30	0.00	30.00%	0.00%
2019	0.90	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	9.00%

(C) 354 Una casa ecológica de los animales construida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.20	0.20	0.10	50.00%	
2017	0.50	0.50	0.35	70.00%	
2018	0.70	0.50	0.00	70.00%	0.00%
2019	0.90	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	35.00%

(C) 355 Un Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería formulado, adoptado y en ejecución

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.08	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.38	0.38	0.31	81.58%	
2018	0.63	0.63	0.00	49.21%	0.00%
2019	0.88	0.88	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	31.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$53,495	$32,144	60.09	$95,737	$81,676	85.31	$84,385	$0	0.00	$97,295	$0	0.00	$52,476	$0	0.00	$383,388	$113,819	29.69
Proyecto(s) de inversión																			
979 - Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)10 Ejecutar 80,000 actuaciones técnicas o jurídicas en evaluación, control, seguimiento, prevención e investigación sobre el manejo del arbolado urbano en el Distrito Capital	Magnitud	4,800.00	3,579.00	74.56	23,721.00	23,882.00	100.68	27,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	5,539.00	0.00	0.00	80,000.00	27,461.00	34.33
	Recursos	$1,307	$1,099	84.12	$2,256	$2,189	97.02	$4,016	$0	0.00	$3,466	$0	0.00	$2,139	$0	0.00	$13,184	$3,288	24.94
(S)11 Generar 8 instrumentos técnicos, científicos y de prevención para el mantenimiento y prevención en la gestión el arbolado urbano, que propendan por su protección y prestación de los servicios ambientales inherentes	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$75	$27	36.19	$478	$0	0.00	$650	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,203	$27	2.26
453 Plantar 86.000 los árboles y arbustos en el espacio Público urbano		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
Indicador(es)																			
(S) 356 Número de árboles plantados																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%			
2017	15,000.00	15,000.00	156.00	1.04%			
2018	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%	⊘	1.03%	⊘
2019	12,000.00	21,000.00	0.00	0.00%			
2020	2,000.00	9,844.00	0.00	0.00%			
TOTAL	46,000.00	46,000.00	156.00	al Plan de Desarrollo		0.34%	⊘

455 2.500.000 de ciudadanos participan en los programas de socialización de la política ambiental y de las estrategias de gestión de riesgos y cambio climático de la ciudad		$2,745	$2,732	99.53	$3,970	$3,956	99.64	$5,231	$0	0.00	$5,767	$0	0.00	$3,097	$0	0.00	$20,811	$6,688	32.14
Indicador(es)																			
(S) 358 Número de ciudadanos participan en socialización de la política ambiental y estrategias de gestión de riesgos y cambio climático																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	62,500.00	62,500.00	82,804.00	132.49%			
2017	375,000.00	375,000.00	402,196.00	107.25%			
2018	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00%	⊘	56.40%	⚠
2019	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00%			
2020	62,500.00	15,000.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1,250,000.00	1,250,000.00	485,000.00	al Plan de Desarrollo		38.80%	⊘

Proyecto(s) de inversión																			
981 - Participación educación y comunicación para la sostenibilidad ambiental del D. C.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Participar 125,000 ciudadanos en procesos de gestión ambiental local.	Magnitud	6,250.00	7,504.00	120.06	37,500.00	44,603.00	118.94	37,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	5,393.00	0.00	0.00	125,000.00	52,107.00	41.69
	Recursos	$762	$762	99.98	$1,184	$1,175	99.16	$1,518	$0	0.00	$1,557	$0	0.00	$836	$0	0.00	$5,859	$1,937	33.06
(S)2 Participar 1,125,000 ciudadanos en acciones de educación ambiental	Magnitud	56,250.00	75,300.00	133.87	337,500.00	357,593.00	105.95	337,500.00	0.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00	17,107.00	0.00	0.00	1,125,000.00	432,893.00	38.48
	Recursos	$1,414	$1,402	99.12	$1,934	$1,931	99.86	$2,703	$0	0.00	$2,884	$0	0.00	$1,549	$0	0.00	$10,483	$3,333	31.79
(S)3 Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00
	Recursos	$569	$569	99.95	$852	$850	99.80	$1,009	$0	0.00	$1,326	$0	0.00	$712	$0	0.00	$4,469	$1,419	31.75

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	$53,495	$32,144	60.09	$95,737	$81,676	85.31	$84,385	$0	0.00	$97,295	$0	0.00	$52,476	$0	0.00	$383,388	$113,819	29.69
458 Aumentar la calidad de los 20,12 km de río en el área urbana que cuentan con calidad aceptable o superior (WQI >65) a buena o superior (WQI >80) y adicionar 10 km de ríos en el área urbana del Distrito con calidad de agua aceptable o superior (WQI	$606	$495	81.65	$812	$722	88.87	$1,370	$0	0.00	$1,988	$0	0.00	$1,256	$0	0.00	$6,033	$1,217	20.17

Indicador(es)

(S) 359 Número de km de ríos urbanos con índice de Calidad del Agua buena o superior (WQI >80) Línea Base: 20.12

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	2.56	4.10	4.10	100.00%	
2017	5.00	5.00	20.12	402.40%	
2018	5.00	5.00	0.00	0.00%	82.89%
2019	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2020	2.56	1.02	0.00	0.00%	
TOTAL	20.12	35.24	24.22	al Plan de Desarrollo	120.38%

(S) 360 Número de km de ríos urbanos adicionales con índice de Calidad del Agua aceptable (WQI >65)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	3.20	3.20	100.00%	
2017	2.50	2.50	6.86	274.40%	
2018	2.50	2.00	0.00	0.00%	83.42%
2019	2.50	1.30	0.00	0.00%	
2020	2.50	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10.00	14.36	10.06	al Plan de Desarrollo	100.60%

Proyecto(s) de inversión

979 - Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)4	Evaluar el 100 % de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a la protección de la contaminación del recurso hídrico superficial, subterráneo y suelo de usuarios asociados a hidrocarburos	Magnitud	13.70	13.70	100.00	29.00	15.40	53.10	38.60	0.00	0.00	21.30	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	100.00	29.10	29.10
		Recursos	$224	$169	75.67	$257	$195	75.66	$670	$0	0.00	$833	$0	0.00	$450	$0	0.00	$2,434	$364	14.95
(S)18	Impulsar 12,000 expedientes sancionatorios mediante actos administrativos.	Magnitud	1,343.00	1,343.00	100.00	3,000.00	2,719.00	90.63	3,438.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	12,000.00	4,062.00	33.85
		Recursos	$382	$326	85.15	$555	$527	94.98	$700	$0	0.00	$1,155	$0	0.00	$806	$0	0.00	$3,599	$853	23.70
459 Intervenir 27 hectáreas de suelo degradado y/o contaminado			$628	$545	86.84	$1,734	$1,616	93.18	$2,258	$0	0.00	$1,811	$0	0.00	$980	$0	0.00	$7,411	$2,161	29.16

Indicador(es)

(S) 361 Número de hectáreas de suelo degradado y/o contaminado intervenidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	2.00	2.00	100.00%	
2017	8.00	8.00	11.37	142.13%	
2018	8.00	8.00	0.00	0.00%	62.56%
2019	8.00	3.63	0.00	0.00%	
2020	2.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	27.00	27.00	13.37	al Plan de Desarrollo	49.52%

Proyecto(s) de inversión

979 - Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$53,495	$32,144	60.09	$95,737	$81,676	85.31	$84,385	$0	0.00	$97,295	$0	0.00	$52,476	$0	0.00	$383,388	$113,819	29.69
(K)3 Realizar el seguimiento ambiental a 100 % predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del D. C. con PMA y PMRRA	Magnitud	100.00	79.06	79.06	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$220	$207	94.15	$422	$399	94.54	$570	$0	0.00	$534	$0	0.00	$289	$0	0.00	$2,035	$606	29.80
(C)7 Realizar seguimiento y control ambiental 100 % de los puntos de captación de agua subterránea inventariados por la SDA	Magnitud	10.00	11.00	110.00	40.00	38.00	95.00	65.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$210	$163	77.50	$885	$848	95.84	$1,090	$0	0.00	$737	$0	0.00	$399	$0	0.00	$3,321	$1,011	30.43
(K)9 Ejecutar 100 % el programa de control ambiental a los predios diagnosticados con posible afectación al recurso suelo y agua subterránea.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$198	$175	88.61	$427	$369	86.35	$598	$0	0.00	$540	$0	0.00	$292	$0	0.00	$2,055	$544	26.47
460 Ejecutar 45.000 actuaciones técnico jurídicas de evaluación, control, seguimiento, prevención e investigación para conservar, proteger y disminuir el tráfico ilegal de la flora y de la fauna silvestre		$2,983	$2,650	88.83	$3,763	$3,536	93.96	$5,218	$0	0.00	$8,158	$0	0.00	$4.884	$0	0.00	$25,006	$6,186	24.74

Indicador(es)

(S) 362 Número de actuaciones técnico jurídicas de evaluación, control, seguimiento, prevención e investigación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	5,625.00	5,625.00	4,352.00	77.37%			
2017	11,250.00	12,323.00	12,333.00	100.08%			
2018	11,250.00	11,450.00	0.00	0.00%	⊘	59.30%	⚠
2019	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00%			
2020	5,625.00	5,615.00	0.00	0.00%			
TOTAL	45,000.00	45,000.00	16,685.00	al Plan de Desarrollo		37.08%	⊘

Proyecto(s) de inversión

979 - Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)12 Realizar 45,000 actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento, prevención e investigación sobre los recursos flora y fauna silvestre en el Distrito Capital	Magnitud	5,425.00	4,352.00	80.22	12,323.00	12,333.00	100.08	12,500.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	4,565.00	0.00	0.00	45,000.00	16,685.00	37.08
	Recursos	$1,639	$1,600	97.57	$1,589	$1,523	95.83	$2,548	$0	0.00	$3,441	$0	0.00	$1,593	$0	0.00	$10,811	$3,122	28.88
(D)17 Disminuir a 90 días el tiempo de atención a los procesos de notificación de los tramites administrativos.	Magnitud	150.00	137.00	109.49	130.00	149.00	87.25	130.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
	Recursos	$694	$530	76.35	$1,039	$1,011	97.37	$1,400	$0	0.00	$2,671	$0	0.00	$1,863	$0	0.00	$7,666	$1,541	20.10
(S)19 Decidir de fondo 1,600 procesos sancionatorios.	Magnitud	169.00	229.00	135.50	400.00	402.00	100.50	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	169.00	0.00	0.00	1,600.00	631.00	39.44
	Recursos	$650	$521	80.11	$1,135	$1,002	88.24	$1,270	$0	0.00	$2,046	$0	0.00	$1,428	$0	0.00	$6,529	$1,523	23.32
461 Mantener las concentraciones promedio anuales de PM10 y PM2,5 en todo el territorio distrital por debajo de la norma *50 mg/m3 de PM10 y **25 mg/m3 de PM2,5		$1,757	$1,612	91.78	$1,970	$1,894	96.15	$2,700	$0	0.00	$4,745	$0	0.00	$3.728	$0	0.00	$14,899	$3,506	23.53

Indicador(es)

(K) 363 Concentración de material particulado inferior a 10 micras (µ) promedio anual (PM10) en el aire (µg/m3) por debajo de la norma (50 mg/m3)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	49.00	49.00	44.00	89.80%			
2017	49.00	49.00	41.00	83.67%			
2018	49.00	49.00	0.00	0.00%	⊘	57.82%	⚠
2019	49.00	49.00	0.00	0.00%			
2020	49.00	49.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		34.69%	⊘

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	$53,495	$32,144	60.09	$95,737	$81,676	85.31	$84,385	$0	0.00	$97,295	$0	0.00	$52,476	$0	0.00	$383,388	$113,819	29.69

(K) 364 Concentración de Material Particulado Inferior a 2.5 Micrómetros (PM2.5) en el aire (µg/m3) por debajo de la norma (25 µg/m3)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	24.00	24.00	19.00	79.17%	
2017	24.00	24.00	19.00	79.17%	
2018	24.00	24.00	0.00	0.00%	52.78%
2019	24.00	24.00	0.00	0.00%	
2020	24.00	24.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	31.67%

Proyecto(s) de inversión

979 - Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	2017 Programado	2017 Ejecutado	2017 %	2018 Programado	2018 Ejecutado	2018 %	2019 Programado	2019 Ejecutado	2019 %	2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)13	Intervenir el 100 % de las fuentes fijas generadoras de material particulado priorizadas.	Magnitud	10.00	12.50	125.00	25.00	25.00	100.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	37.50	37.50
		Recursos	$625	$569	90.96	$847	$813	95.94	$1,050	$0	0.00	$1,651	$0	0.00	$1,933	$0	0.00	$6,106	$1,381	22.62
(S)14	Revisar 136,000 vehículos priorizando aquellos que utilicen combustible Diesel que circulen por la ciudad.	Magnitud	12,000.00	19,642.00	163.68	24,000.00	25,780.00	107.42	31,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	19,578.00	0.00	0.00	136,000.00	45,422.00	33.40
		Recursos	$1,132	$1,044	92.23	$1,122	$1,081	96.30	$1,650	$0	0.00	$3,094	$0	0.00	$1,795	$0	0.00	$8,793	$2,125	24.16

	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	2017 Programado	2017 Ejecutado	2017 %	2018 Programado	2018 Ejecutado	2018 %	2019 Programado	2019 Ejecutado	2019 %	2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
466 Plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales en proceso de implementación	$1,052	$868	82.52	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,052	$868	82.52

Indicador(es)

(C) 365 Porcentaje de implementación del plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5.00	5.00	3.89	77.80%	
2017	15.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	25.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	35.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	40.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	9.73%

Proyecto(s) de inversión

1150 - Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	2017 Programado	2017 Ejecutado	2017 %	2018 Programado	2018 Ejecutado	2018 %	2019 Programado	2019 Ejecutado	2019 %	2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(C)1	Gestionar 100 % del Plan de adquisición de predios priorizados en los Cerros Orientales	Magnitud	20.00	20.00	100.00	50.00	42.00	84.00	70.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$182	$163	90.02	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$182	$163	90.02
(S)2	Adquirir 25 hectáreas de predios priorizados en los Cerros Orientales.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)3	Habilitar 4 hectáreas de Redes de senderos ecológicos secundarios en los cerros orientales	Magnitud	0.16	0.16	100.00	1.20	0.00	0.00	2.84	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	4.00	0.16	4.00
		Recursos	$108	$66	60.90	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$108	$66	60.91
(C)4	Habilitar 5 hectáreas de una cantera en los Cerros Orientales para el disfrute de la oferta natural.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)5	Vincular 10 grupos de interés en la conservación Cerros implementando 5 iniciativas ambientales para la apropiación social.	Magnitud	1.00	0.50	50.00	2.50	2.50	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	10.00	3.00	30.00
		Recursos	$49	$25	51.95	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$49	$25	51.94
(S)6	Restaurar y mantener 80 hectáreas en el bosque oriental de Bogotá con participación del sector privado.	Magnitud	1.00	0.60	60.00	9.40	0.00	0.00	49.40	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	80.00	0.60	0.75
		Recursos	$136	$118	86.13	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$136	$118	86.13

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$53,495	$32,144	60.09	$95,737	$81,676	85.31	$84,385	$0	0.00	$97,295	$0	0.00	$52,476	$0	0.00	$383,388	$113,819	29.69
(S)7 Manejar 80 hectáreas como estrategia prevención y mitigación de incendios forestales	Magnitud	30.00	1.00	3.33	59.00	60.75	102.97	8.00	0.00	0.00	5.25	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	80.00	61.75	77.19
	Recursos	$509	$438	86.02	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$509	$438	86.02
(S)8 Desarrollar en 40 hectáreas iincentivos para la conservación de coberturas vegetales.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	8.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	40.00	2.00	5.00
	Recursos	$68	$58	85.28	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$68	$58	85.29
180 Recuperación y protección del río Bogotá y cerros orientales		$0	$0	0.00	$7,712	$7,356	95.38	$7,469	$0	0.00	$6,104	$0	0.00	$3,078	$0	0.00	$24,364	$7,356	30.19
535 Plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales en proceso de implementación		$0	$0	0.00	$7,712	$7,356	95.38	$7,469	$0	0.00	$6,104	$0	0.00	$3,078	$0	0.00	$24,364	$7,356	30.19

Indicador(es)

(C) 543 Porcentaje de implementación del plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	10.00	9.11	91.10%	
2018	0.00	25.00	0.00	36.44%	0.00%
2019	0.00	35.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	40.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	22.78%

Proyecto(s) de inversión

1150 - Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Gestionar 100 % del Plan de adquisición de predios priorizados en los Cerros Orientales	Magnitud	0.00	20.00	0.00	50.00	42.00	84.00	70.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$120	$120	100.00	$91	$0	0.00	$93	$0	0.00	$49	$0	0.00	$353	$120	34.07
(S)2 Adquirir 25 hectáreas de predios priorizados en los Cerros Orientales.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$80	$79	99.13	$1,000	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$1,280	$79	6.20
(S)3 Habilitar 4 hectáreas de Redes de senderos ecológicos secundarios en los cerros orientales	Magnitud	0.00	0.16	0.00	1.20	0.00	0.00	2.84	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	4.00	0.16	4.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$3,845	$3,812	99.14	$3,027	$0	0.00	$1,561	$0	0.00	$674	$0	0.00	$9,107	$3,812	41.86
(C)4 Habilitar 5 hectáreas de una cantera en los Cerros Orientales para el disfrute de la oferta natural.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$90	$90	100.00	$127	$0	0.00	$106	$0	0.00	$0	$0	0.00	$322	$90	27.91
(S)5 Vincular 10 grupos de interés en la conservación Cerros implementando 5 iniciativas ambientales para la apropiación social.	Magnitud	0.00	0.50	0.00	2.50	2.50	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	10.00	3.00	30.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$581	$406	69.90	$254	$0	0.00	$384	$0	0.00	$173	$0	0.00	$1,392	$406	29.19
(S)6 Restaurar y mantener 80 hectáreas en el bosque oriental de Bogotá con participación del sector privado.	Magnitud	0.00	0.60	0.00	9.40	0.00	0.00	49.40	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	80.00	0.60	0.75
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,083	$943	87.03	$1,912	$0	0.00	$1,239	$0	0.00	$781	$0	0.00	$5,015	$943	18.80
(S)7 Manejar 80 hectáreas como estrategia prevención y mitigación de incendios forestales	Magnitud	0.00	1.00	0.00	59.00	60.75	102.97	8.00	0.00	0.00	5.25	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	80.00	61.75	77.19
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,722	$1,719	99.83	$837	$0	0.00	$2,414	$0	0.00	$1,210	$0	0.00	$6,184	$1,719	27.80
(S)8 Desarrollar en 40 hectáreas iincentivos para la conservación de coberturas vegetales.	Magnitud	0.00	2.00	0.00	8.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	40.00	2.00	5.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$190	$186	97.84	$221	$0	0.00	$207	$0	0.00	$92	$0	0.00	$709	$186	26.19
40 Gestión de la huella ambiental urbana		$6,319	$5,687	90.00	$9,366	$8,490	90.64	$11,056	$0	0.00	$14,051	$0	0.00	$9,966	$0	0.00	$50,758	$14,177	27.93
181 Territorio sostenible		$6,319	$5,687	90.00	$9,366	$8,490	90.64	$11,056	$0	0.00	$14,051	$0	0.00	$9,966	$0	0.00	$50,758	$14,177	27.93
429 Generar acciones de control a los pequeños, medianos y grandes generadores de Residuos Peligrosos - RESPEL		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	$53,495	$32,144	60.09	$95,737	$81,676	85.31	$84,385	$0	0.00	$97,295	$0	0.00	$52,476	$0	0.00	$383,388	$113,819	29.69

(S) 366 Número de acciones de control y seguimiento a los pequeños, medianos y grandes generadores de Residuos Peligroso

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	255.00	394.00	394.00	100.00%	
2017	340.00	421.00	421.00	100.00%	
2018	425.00	286.00	0.00	0.00%	74.02%
2019	425.00	425.00	0.00	0.00%	
2020	255.00	174.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,700.00	1,700.00	815.00	al Plan de Desarrollo	47.94%

433 Priorizar y formular las determinantes ambientales	$1,369	$1,199	87.59	$1,661	$1,660	99.93	$2,300	$0	0.00	$2,670	$0	0.00	$2,676	$0	0.00	$10,676	$2,859	26.78

Indicador(es)

(S) 367 Número de instrumentos de Planeación Ambiental en los cuales se revisan, actualizan o incorporan determinantes ambientales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2018	4.00	4.00	0.00	0.00%	50.00%
2019	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2020	2.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	14.00	14.00	4.00	al Plan de Desarrollo	28.57%

Proyecto(s) de inversión

1029 - Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Gestionar 4 actividades de coordinación para la gestión ambiental distrital.	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	4.00	1.50	37.50
	Recursos	$187	$145	77.54	$47	$47	100.00	$60	$0	0.00	$198	$0	0.00	$199	$0	0.00	$691	$192	27.79
(S)2 Presentar 6 iniciativas para la agenda regional desde las competencias de la Secretaría Distrital de Ambiente.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	2.00	33.33
	Recursos	$71	$43	59.78	$68	$68	100.00	$93	$0	0.00	$136	$0	0.00	$137	$0	0.00	$506	$111	21.93
(S)3 Emitir 10 informes de seguimiento de las políticas e instrumentos económicos y de planeación ambiental priorizados, tendiente al desarrollo del nuevo modelo de ciudad sostenible.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	4.00	40.00
	Recursos	$552	$552	99.98	$879	$879	100.00	$1,323	$0	0.00	$1,320	$0	0.00	$1,320	$0	0.00	$5,394	$1,431	26.53
(S)4 Realizar 10 actividades de gestión del conocimiento e investigación ambiental	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	3.00	30.00
	Recursos	$164	$114	69.09	$162	$162	99.99	$229	$0	0.00	$299	$0	0.00	$300	$0	0.00	$1,154	$275	23.85
(S)5 Emitir 14 reportes de seguimiento sobre el estado de avance, resultados, alertas y recomendaciones	Magnitud	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	14.00	5.00	35.71
	Recursos	$267	$262	98.32	$378	$378	100.00	$438	$0	0.00	$423	$0	0.00	$425	$0	0.00	$1,931	$641	33.18
(S)6 Adelantar 24 actividades de cooperación internacional orientadas al fortalecimiento de las líneas de acción prioritarias de los proyectos estratégicos de la entidad	Magnitud	3.00	3.00	100.00	7.00	7.00	100.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	24.00	10.00	41.67
	Recursos	$127	$83	65.59	$126	$125	99.12	$157	$0	0.00	$294	$0	0.00	$295	$0	0.00	$999	$209	20.88

469 Aprovechar 25.000 toneladas de llantas usadas	$549	$543	99.04	$776	$515	66.46	$828	$0	0.00	$583	$0	0.00	$420	$0	0.00	$3,155	$1,059	33.56

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$53,495	$32,144	60.09	$95,737	$81,676	85.31	$84,385	$0	0.00	$97,295	$0	0.00	$52,476	$0	0.00	$383,388	$113,819	29.69
(S) 368 Número de toneladas de llantas usadas aprovechadas																			
Proyecto(s) de inversión																			
1141 - Gestión ambiental urbana																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)8 Promover el aprovechamiento de 25,000 toneladas de llantas usadas.	Magnitud	1,390.00	1,390.00	100.00	7,911.00	7,911.00	100.00	6,610.00	0.00	0.00	6,089.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	25,000.00	9,301.00	37.20
	Recursos	$290	$286	98.76	$365	$355	97.23	$486	$0	0.00	$320	$0	0.00	$223	$0	0.00	$1,684	$641	38.05
(S)9 Hacer seguimiento y control a 8,000 establecimientos de acopio de llantas usadas.	Magnitud	1,000.00	1,059.00	105.90	2,030.00	2,030.00	100.00	1,941.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	8,000.00	3,089.00	38.61
	Recursos	$92	$90	98.15	$161	$161	100.00	$192	$0	0.00	$144	$0	0.00	$108	$0	0.00	$696	$251	36.09
(C)10 Desarrollar e implementar 100 % un instrumento de control y seguimiento por medio de innovación tecnológica para el acopio, transporte, tratamiento y aprovechamiento de llantas usadas en la ciudad.	Magnitud	20.00	10.00	50.00	50.00	35.00	70.00	65.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$167	$167	100.00	$250	$0	0.00	$150	$0	0.00	$119	$0	0.00	$89	$0	0.00	$775	$167	21.53
470 Utilizar gradualmente el 20% de gránulo de caucho reciclado y/o residuos de demolición dentro de la mezcla asfáltica que se utilicen para la construcción y reconstrucción de vías de la ciudad		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
Indicador(es)																			
(S) 369 Porcentaje de gránulo de caucho y/o residuos de demolición utilizados dentro de la mezcla asfáltica que se utilice para la construcción y reconstrucción de vías en la ciudad																			
(K) 546 Porcentaje de granulo de caucho utilizado dentro de la mezcla asfaltica en las vías vehiculares determinadas en la normatividad ambiental vigente																			
471 Formular un plan de acción y control para la gestión de las llantas usadas, orientado al aprovechamiento		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
Indicador(es)																			

(S) 368 Número de toneladas de llantas usadas aprovechadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1,000.00	1,390.00	1,390.00	100.00%	
2017	7,000.00	7,911.00	7,911.00	100.00%	
2018	7,000.00	6,610.00	0.00	0.00%	58.46%
2019	7,000.00	6,089.00	0.00	0.00%	
2020	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	25,000.00	25,000.00	9,301.00	al Plan de Desarrollo	37.20%

(S) 369 Porcentaje de gránulo de caucho y/o residuos de demolición utilizados dentro de la mezcla asfáltica que se utilice para la construcción y reconstrucción de vías en la ciudad — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

(K) 546 Porcentaje de granulo de caucho utilizado dentro de la mezcla asfaltica en las vías vehiculares determinadas en la normatividad ambiental vigente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	25.00	25.00	100.00%	
2018	0.00	25.00	0.00	0.00%	50.00%
2019	0.00	25.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	25.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	$53,495	$32,144	60.09	$95,737	$81,676	85.31	$84,385	$0	0.00	$97,295	$0	0.00	$52,476	$0	0.00	$383,388	$113,819	29.69
(C) 370 Porcentaje de formulación de plan de acción y control de llantas usadas																		
472 Reducir 800.000 toneladas de las emisiones de CO2eq.	$213	$208	97.54	$213	$116	54.41	$165	$0	0.00	$638	$0	0.00	$212	$0	0.00	$1,441	$324	22.46
Indicador(es)																		
(S) 371 Número de toneladas de las emisiones de CO2eq. Reducidas / año																		
Proyecto(s) de inversión																		
1141 - Gestión ambiental urbana																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(S)19 Realizar seguimiento a la reducción de 800,000 toneladas de gases de efecto invernadero - GEI en el Distrito Capital. Magnitud	106,549.00	106,549.00	100.00	355,398.00	355,398.00	100.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	98,053.00	0.00	0.00	800,000.00	461,947.00	57.74
Recursos	$213	$208	97.54	$213	$116	54.41	$165	$0	0.00	$638	$0	0.00	$212	$0	0.00	$1,441	$324	22.46
473 Diseñar e implementar un plan de acción encaminado a la reducción de GEI	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
Indicador(es)																		
(S) 372 Porcentaje de implementación del plan de acción encaminado a la reducción de GEI																		
474 Generar acciones de control para los residuos hospitalarios y de riesgo biológico	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
Indicador(es)																		

(C) 370 Porcentaje de formulación de plan de acción y control de llantas usadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	4.00	10.00	10.00	100.00%	
2017	32.00	100.00	100.00	100.00%	
2018	60.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	88.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

(S) 371 Número de toneladas de las emisiones de CO2eq. Reducidas / año

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1,000.00	106,549.00	106,549.00	100.00%	
2017	49,000.00	355,398.00	355,398.00	100.00%	
2018	300,000.00	120,000.00	0.00	0.00%	79.38%
2019	350,000.00	120,000.00	0.00	0.00%	
2020	100,000.00	98,053.00	0.00	0.00%	
TOTAL	800,000.00	800,000.00	461,947.00	al Plan de Desarrollo	57.74%

(S) 372 Porcentaje de implementación del plan de acción encaminado a la reducción de GEI

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.10	13.30	13.30	100.00%	
2017	6.10	6.10	6.10	100.00%	
2018	37.50	37.50	0.00	0.00%	34.09%
2019	43.80	37.50	0.00	0.00%	
2020	12.50	5.60	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	19.40	al Plan de Desarrollo	19.40%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	$53,495	$32,144	60.09	$95,737	$81,676	85.31	$84,385	$0	0.00	$97,295	$0	0.00	$52,476	$0	0.00	$383,388	$113,819	29.69
(C) 373 Porcentaje de cumplimiento de acciones de control y seguimiento de los residuos hospitalarios y de riesgo biológico																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	12.50	10.00	10.00	100.00%	
2017	37.50	35.00	35.00	100.00%	
2018	62.50	58.00	0.00	60.34%	0.00%
2019	87.50	83.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	35.00%

475 Implementar la política de ecourbanismo y construcción sostenible	$0	$0	0.00	$50	$50	100.00	$39	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$189	$50	26.38
Indicador(es)																		
(S) 374 Porcentaje de avance en la implementación de la política de ecourbanismo y construcción sostenible																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	10.00	25.00	25.00	100.00%	
2018	20.00	25.00	0.00	0.00%	50.00%
2019	30.00	25.00	0.00	0.00%	
2020	40.00	25.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	25.00	al Plan de Desarrollo	25.00%

Proyecto(s) de inversión

1141 - Gestión ambiental urbana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)20 Implementar 100 % acciones priorizadas, en cumplimiento del plan de acción de la Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	25.00	83.33	50.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$50	$50	100.00	$39	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$189	$50	26.38
476 Formular un (1) proyecto de sistema urbano de drenaje sostenible para manejo de aguas y escorrentías	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
Indicador(es)																		
(C) 375 Proyecto formulado e implementado del sistema urbano de drenaje sostenible - SUDS																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.20	0.20	0.12	60.00%	
2018	0.60	1.00	0.00	12.00%	0.00%
2019	0.90	0.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	12.00%

477 Techos verdes y jardines verticales implementados	$99	$81	81.72	$174	$174	100.00	$193	$0	0.00	$284	$0	0.00	$159	$0	0.00	$909	$254	28.00
Indicador(es)																		

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$53,495	$32,144	60.09	$95,737	$81,676	85.31	$84,385	$0	0.00	$97,295	$0	0.00	$52,476	$0	0.00	$383,388	$113,819	29.69

(S) 376 M2 de techos verdes implementados en espacio público y privado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	2,500.00	2,500.00	2,591.00	103.64%	
2017	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	
2018	5,000.00	4,909.00	0.00	0.00%	60.73%
2019	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	
2020	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00%	
TOTAL	20,000.00	20,000.00	7,591.00	al Plan de Desarrollo	37.96%

Proyecto(s) de inversión

1141 - Gestión ambiental urbana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Promover la implementación de 20,000 m2 de techos verdes y jardines verticales, en espacio público y privado.	Magnitud	2,591.00	2,591.00	100.00	5,000.00	5,000.00	100.00	4,909.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	20,000.00	7,591.00	37.96
	Recursos	$99	$81	81.72	$174	$174	100.00	$193	$0	0.00	$284	$0	0.00	$159	$0	0.00	$909	$254	28.00

478 Lograr en 500 empresas un índice de desempeño ambiental empresarial - IDEA - entre muy bueno y excelente		$893	$794	88.86	$1,397	$1,386	99.18	$2,096	$0	0.00	$3,518	$0	0.00	$2.660	$0	0.00	$10,565	$2,180	20.63

Indicador(es)

(S) 377 Número de empresas con índice de desempeño ambiental empresarial - IDEA - entre muy bueno y excelente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	60.00	13.00	21.67%	
2017	140.00	167.00	150.00	89.82%	
2018	150.00	130.00	0.00	0.00%	55.63%
2019	150.00	130.00	0.00	0.00%	
2020	60.00	77.00	0.00	0.00%	
TOTAL	500.00	500.00	163.00	al Plan de Desarrollo	32.60%

Proyecto(s) de inversión

1141 - Gestión ambiental urbana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Lograr 500 empresas con un índice de desempeño ambiental empresarial - IDAE entre muy bueno y superior	Magnitud	60.00	13.00	21.67	167.00	150.00	89.82	147.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	500.00	163.00	32.60
	Recursos	$629	$545	86.76	$996	$996	100.00	$1,319	$0	0.00	$2,694	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$7,638	$1,542	20.18
(C)5 Actualizar 100 % la Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible y ponerla en marcha.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	30.00	24.00	80.00	60.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$204	$204	100.00	$299	$299	99.99	$643	$0	0.00	$674	$0	0.00	$500	$0	0.00	$2,320	$503	21.67
(C)6 Apoyar 100 % la formulación y seguimiento del proyecto Parque Industrial Ecoeficiente de San Benito-PIESB.	Magnitud	25.00	25.00	100.00	70.00	70.00	100.00	80.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$61	$44	73.16	$103	$91	88.87	$134	$0	0.00	$150	$0	0.00	$160	$0	0.00	$608	$136	22.31

479 Fortalecer el esquema voluntario de autogestión ambiental, el cual involucra las organizaciones de la ciudad, academia y gremios		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	$53,495	$32,144	60.09	$95,737	$81,676	85.31	$84,385	$0	0.00	$97,295	$0	0.00	$52,476	$0	0.00	$383,388	$113,819	29.69

(C) 378 Un esquema voluntario de autogestión ambiental fortalecido

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2017	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2018	0.25	0.50	0.00	50.00%	0.00%
2019	0.25	0.75	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.00%

480 Controlar 32.000.000 de toneladas de residuos de construcción y demolición	$975	$963	98.77	$1,432	$1,026	71.68	$1,389	$0	0.00	$1,738	$0	0.00	$1,167	$0	0.00	$6,701	$1,989	29.69

Indicador(es)

(S) 379 Número de toneladas de residuos de construcción y demolición controladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	4,000,000.00	4,112,722.00	4,112,722.00	100.00%	
2017	8,000,000.00	11,375,080.00	11,375,080.00	100.00%	
2018	8,000,000.00	7,887,278.00	0.00	0.00%	66.26%
2019	8,000,000.00	5,655,000.00	0.00	0.00%	
2020	4,000,000.00	2,969,920.00	0.00	0.00%	
TOTAL	32,000,000.00	32,000,000.00	15,487,802.00	al Plan de Desarrollo	48.40%

Proyecto(s) de inversión

1141 - Gestión ambiental urbana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)11 Controlar 32,000,000 toneladas de residuos de construcción y demolición con disposición adecuada.	Magnitud	4,112,722.00	4,112,722.00	100.00	11,375,080.00	11,375,080.00	100.00	7,887,278.00	0.00	0.00	5,655,000.00	0.00	0.00	2,969,920.00	0.00	0.00	32,000,000.00	15,487,802.00	48.40
	Recursos	$584	$577	98.69	$822	$777	94.51	$805	$0	0.00	$1,144	$0	0.00	$770	$0	0.00	$4,126	$1,354	32.81
(K)12 Controlar y hacer seguimiento a 100 % de los sitios autorizados para disposición final de RDC en Bogotá jurisdicción SDA	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$62	$61	97.55	$101	$97	96.26	$106	$0	0.00	$108	$0	0.00	$73	$0	0.00	$450	$158	35.11
(K)13 Realizar evaluación,control,seguimiento 100 % de los proyectos especiales de infraestructura que se desarrollen en la Ciudad de Bogotá.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$83	$80	96.65	$158	$152	95.94	$350	$0	0.00	$229	$0	0.00	$154	$0	0.00	$974	$232	23.84
(C)15 Desarrollar e implementar 100 % de un instrumento de control a partir de procesos de innovación tecnológica e investigación para la gestión integral de RCD en Bogotá.	Magnitud	10.00	5.00	50.00	50.00	24.00	48.00	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$245	$245	100.00	$350	$0	0.00	$128	$0	0.00	$257	$0	0.00	$170	$0	0.00	$1,150	$245	21.33

481 Aprovechar el 25% de los residuos de construcción y demolición que controla la SDA	$461	$440	95.36	$601	$594	98.75	$984	$0	0.00	$908	$0	0.00	$611	$0	0.00	$3,566	$1,034	28.99

Indicador(es)

(C) 380 Aprovechamiento de residuos de construcción y demolición

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	15.00	15.13	15.13	100.00%	
2017	20.00	25.00	30.34	121.36%	
2018	25.00	25.00	0.00	121.36%	0.00%
2019	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2020	25.00	25.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	121.36%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$53,495	$32,144	60.09	$95,737	$81,676	85.31	$84,385	$0	0.00	$97,295	$0	0.00	$52,476	$0	0.00	$383,388	$113,819	29.69
Proyecto(s) de inversión																			
1141 - Gestión ambiental urbana																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)13 Realizar evaluación,control,seguimiento 100 % de los proyectos especiales de infraestructura que se desarrollen en la Ciudad de Bogotá.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$83	$80	96.65	$158	$156	98.52	$350	$0	0.00	$229	$0	0.00	$154	$0	0.00	$974	$236	24.26
(C)14 Controlar que el 25 % de RCD sean reutilizados o aprovechados en obra.	Magnitud	15.13	15.13	100.00	25.00	30.34	121.36	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00			
	Recursos	$378	$359	95.07	$443	$438	98.83	$634	$0	0.00	$679	$0	0.00	$457	$0	0.00	$2,591	$797	30.77
520 Disponer adecuadamente 15.000 toneladas de residuos peligrosos y especiales (posconsumo, de recolección selectiva, voluntarios, aceites vegetales usados, etc.)		$292	$203	69.53	$805	$802	99.64	$463	$0	0.00	$640	$0	0.00	$320	$0	0.00	$2,520	$1,005	39.87
Indicador(es)																			
(S) 527 Número de toneladas de residuos peligrosos y especiales dispuestas adecuadamente																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	50.00	1,028.00	1,028.00	100.00%	
2017	2,700.00	2,627.00	2,427.00	92.39%	
2018	4,500.00	4,700.00	0.00	0.00%	42.37%
2019	5,500.00	4,595.00	0.00	0.00%	
2020	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00%	
TOTAL	15,000.00	15,000.00	3,455.00	al Plan de Desarrollo	23.03%

Proyecto(s) de inversión																			
1141 - Gestión ambiental urbana																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)7 Promover la disposición adecuada de 15,000 toneladas de residuos peligrosos y especiales	Magnitud	1,028.00	1,028.00	100.00	2,627.00	2,427.00	92.39	4,700.00	0.00	0.00	4,595.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	15,000.00	3,455.00	23.03
	Recursos	$292	$203	69.53	$805	$802	99.64	$463	$0	0.00	$640	$0	0.00	$320	$0	0.00	$2,520	$1,005	39.87
521 Controlar y realizar seguimiento a 32.000 toneladas de residuos peligrosos en establecimientos de salud humana y afines		$1,064	$949	89.17	$690	$653	94.76	$984	$0	0.00	$1,028	$0	0.00	$726	$0	0.00	$4,492	$1,603	35.68
Indicador(es)																			
(S) 528 Número de toneladas de residuos peligrosos en establecimientos de salud humana y afines controlados y con seguimiento																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	4,000.00	4,667.00	4,667.00	100.00%	
2017	8,000.00	8,028.00	8,028.00	100.00%	
2018	8,000.00	7,333.00	0.00	0.00%	63.39%
2019	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00%	
2020	4,000.00	3,972.00	0.00	0.00%	
TOTAL	32,000.00	32,000.00	12,695.00	al Plan de Desarrollo	39.67%

Proyecto(s) de inversión																			
1141 - Gestión ambiental urbana																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)16 Controlar 32,000 toneladas de residuos peligrosos en establecimientos de salud humana y afines con gestión externa adecuada	Magnitud	4,667.00	4,667.00	100.00	8,028.00	8,028.00	100.00	7,333.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	3,972.00	0.00	0.00	32,000.00	12,695.00	39.67
	Recursos	$545	$519	95.34	$259	$243	93.88	$525	$0	0.00	$430	$0	0.00	$303	$0	0.00	$2,062	$762	36.98

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$53,495	$32,144	60.09	$95,737	$81,676	85.31	$84,385	$0	0.00	$97,295	$0	0.00	$52,476	$0	0.00	$383,388	$113,819	29.69
(C)17 Diseñar e implementar 100 % una estrategia de control de residuos peligrosos generados en establecimientos de salud humana y afines en la Ciudad de Bogotá	Magnitud	10.00	5.00	50.00	40.00	25.00	62.50	60.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$410	$323	78.90	$199	$188	94.20	$200	$0	0.00	$304	$0	0.00	$215	$0	0.00	$1,328	$511	38.50
(K)18 Realizar evaluación,control,seguimiento 100 % en la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$110	$107	96.89	$231	$223	96.24	$259	$0	0.00	$295	$0	0.00	$208	$0	0.00	$1,103	$329	29.85
522 Incorporar criterios de sostenibilidad en 800 proyectos en la etapa de diseño u operación		$404	$307	76.12	$568	$514	90.44	$627	$0	0.00	$1,995	$0	0.00	$965	$0	0.00	$4,559	$821	18.02

Indicador(es)

(S) 529 Número de proyectos en etapa de diseño u operación con criterios de sostenibilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	60.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	210.00	211.00	211.00	100.00%	
2018	210.00	200.00	0.00	0.00%	60.86%
2019	210.00	200.00	0.00	0.00%	
2020	110.00	89.00	0.00	0.00%	
TOTAL	800.00	800.00	311.00	al Plan de Desarrollo	38.88%

Proyecto(s) de inversión

1141 - Gestión ambiental urbana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Incluir 800 proyectos criterios de sostenibilidad ambiental	Magnitud	100.00	100.00	100.00	211.00	211.00	100.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	800.00	311.00	38.88
	Recursos	$404	$307	76.12	$568	$514	90.44	$627	$0	0.00	$1,995	$0	0.00	$965	$0	0.00	$4,559	$821	18.02
523 Desarrollar 1 proyecto de sistema urbano de drenaje sostenible para manejo de aguas y escorrentías		$0	$0	0.00	$1,000	$1,000	99.98	$987	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,987	$1,000	50.33

Indicador(es)

(C) 530 Un proyecto de sistema urbano de drenaje sostenible para manejo de aguas y escorrentías desarrollado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.20	0.00	0.00	0.00%	
2018	0.60	0.20	0.00	0.00%	0.00%
2019	0.90	0.60	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1141 - Gestión ambiental urbana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)2 Diseño e Implementación de 1 proyecto de sistema urbano de drenaje sostenible.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.20	0.12	60.00	0.60	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,000	$1,000	99.98	$987	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,987	$1,000	50.33
41 Desarrollo rural sostenible		$0	$0	0.00	$1,535	$1,424	92.76	$1,764	$0	0.00	$2,053	$0	0.00	$1,071	$0	0.00	$6,424	$1,424	22.17
178 Integración para el desarrollo rural sostenible		$0	$0	0.00	$1,535	$1,424	92.76	$1,764	$0	0.00	$2,053	$0	0.00	$1,071	$0	0.00	$6,424	$1,424	22.17
456 Realizar un diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	$53,495	$32,144	60.09	$95,737	$81,676	85.31	$84,385	$0	0.00	$97,295	$0	0.00	$52,476	$0	0.00	$383,388	$113,819	29.69

(S) 381 Un diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	0.15	15.00%	
2017	0.00	0.35	0.35	100.00%	
2018	0.00	0.30	0.00	0.00%	62.50%
2019	0.00	0.10	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.10	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.50	al Plan de Desarrollo	50.00%

457 Identificar predios para adopción de buenas prácticas productivas	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 382 Número de predios identificados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	56.00	56.00	56.00	100.00%	
2017	125.00	125.00	125.00	100.00%	
2018	125.00	125.00	0.00	0.00%	59.15%
2019	125.00	125.00	0.00	0.00%	
2020	69.00	69.00	0.00	0.00%	
TOTAL	500.00	500.00	181.00	al Plan de Desarrollo	36.20%

467 Aumentar a 200 las hectáreas en proceso de restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abastecedoras de acueductos veredales asociadas a ecosistemas de montaña, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos	$0	$0	0.00	$680	$672	98.77	$736	$0	0.00	$791	$0	0.00	$418	$0	0.00	$2,625	$672	25.59

Indicador(es)

(C) 383 Hectáreas en proceso de restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abastecedoras de acueductos veredales asociadas a montañas, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	55.00	55.00	62.33	113.33%	
2017	117.50	117.50	117.50	100.00%	
2018	180.00	180.00	0.00	65.28%	0.00%
2019	195.00	195.00	0.00	0.00%	
2020	200.00	200.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	58.75%

Proyecto(s) de inversión

7517 - Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Aumentar a 200 hectareas las áreas con procesos de restauración ecológica participativa o conservación y/o mantenimiento en la ruralidad de Bogotana.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	117.50	117.50	100.00	180.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$680	$672	98.77	$736	$0	0.00	$791	$0	0.00	$418	$0	0.00	$2,625	$672	25.59

468 Duplicar el número de predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible	$0	$0	0.00	$855	$753	87.99	$1,028	$0	0.00	$1,262	$0	0.00	$653	$0	0.00	$3,799	$753	19.81

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	$53,495	$32,144	60.09	$95,737	$81,676	85.31	$84,385	$0	0.00	$97,295	$0	0.00	$52,476	$0	0.00	$383,388	$113,819	29.69

(S) 384 Número de predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	556.00	556.00	556.00	100.00%			
2017	125.00	125.00	125.00	100.00%			
2018	125.00	125.00	0.00	0.00%	⊘	84.49%	✓
2019	125.00	125.00	0.00	0.00%			
2020	69.00	69.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1,000.00	1,000.00	681.00	al Plan de Desarrollo		68.10%	⚠

Proyecto(s) de inversión

7517 - Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Implementar en 1,000 predios acciones de buenas prácticas ambientales en sistemas de producción en sistemas de producción agropecuaria.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	681.00	681.00	100.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	1,000.00	681.00	68.10
	Recursos	$0	$0	0.00	$855	$753	87.99	$1,028	$0	0.00	$1,262	$0	0.00	$653	$0	0.00	$3,799	$753	19.81

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$12,808	$11,017	86.02	$19,336	$17,605	91.04	$18,138	$0	0.00	$22,182	$0	0.00	$16,196	$0	0.00	$88,661	$28,622	32.28
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	$5,403	$4,721	87.37	$5,203	$5,025	96.58	$6,167	$0	0.00	$8,687	$0	0.00	$7,455	$0	0.00	$32,917	$9,746	29.61
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	$5,403	$4,721	87.37	$5,203	$5,025	96.58	$6,167	$0	0.00	$8,687	$0	0.00	$7,455	$0	0.00	$32,917	$9,746	29.61
70 Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública)	$3,628	$3,006	82.86	$2,923	$2,859	97.81	$3,591	$0	0.00	$4,863	$0	0.00	$3,517	$0	0.00	$18,522	$5,866	31.67

Indicador(es)

(S) 390 Porcentaje de avance en la implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	4.00	4.00	4.00	100.00%			
2017	28.00	28.00	28.00	100.00%			
2018	28.00	28.00	0.00	0.00%	⊘	53.33%	⚠
2019	30.00	30.00	0.00	0.00%			
2020	10.00	10.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	32.00	al Plan de Desarrollo		32.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1030 - Gestión eficiente con el uso y apropiación de las TIC en la SDA

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Incrementar 30 % la integración de los Sistemas de información	Magnitud	4.00	4.00	100.00	8.00	8.00	100.00	10.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	30.00	12.00	40.00
	Recursos	$1,018	$972	95.49	$1,350	$1,350	99.99	$1,295	$0	0.00	$1,200	$0	0.00	$1,200	$0	0.00	$6,062	$2,322	38.29
(C)2 Incrementar 50 % en la aplicación Estándares y buenas prácticas para el manejo de información priorizados	Magnitud	9.00	9.00	100.00	14.00	13.00	92.86	28.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,444	$1,435	99.40	$397	$364	91.63	$900	$0	0.00	$1,321	$0	0.00	$241	$0	0.00	$4,303	$1,799	41.81
(S)3 Renovar 30 % de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones priorizada	Magnitud	2.00	1.40	70.00	6.50	6.40	98.46	8.90	0.00	0.00	8.30	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	30.00	7.80	26.00
	Recursos	$1,097	$531	48.41	$518	$490	94.68	$903	$0	0.00	$2,160	$0	0.00	$1,890	$0	0.00	$6,567	$1,021	15.55
(S)4 Disponer 100 % los mecanismos de tecnologías de información requeridos por la SDA para una adecuada implementación de las leyes 1474 de 2011 y 1712 de 2014.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	100.00	28.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	32.00	32.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$567	$564	99.46	$370	$0	0.00	$69	$0	0.00	$69	$0	0.00	$1,075	$564	52.49

1100 - Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$12,808	$11,017	86.02	$19,336	$17,605	91.04	$18,138	$0	0.00	$22,182	$0	0.00	$16,196	$0	0.00	$88,661	$28,622	32.28
(K)5 Seguimiento 100 % de la Ley 1712 y 1474	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$69	$68	97.98	$92	$92	100.00	$124	$0	0.00	$113	$0	0.00	$117	$0	0.00	$515	$160	31.07
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$1,775	$1,715	96.60	$2,280	$2,166	94.99	$2,576	$0	0.00	$3,824	$0	0.00	$3,939	$0	0.00	$14,395	$3,881	26.96

Indicador(es)

(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2017	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2018	50.00	50.00	0.00	50.00%	0.00%
2019	75.00	75.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	27.78%

Proyecto(s) de inversión

1100 - Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Mantener 1 sistema de control interno	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$163	$161	99.18	$199	$199	100.00	$252	$0	0.00	$277	$0	0.00	$285	$0	0.00	$1,176	$361	30.68
(K)2 Mantener mínimo 8 puntos habilitados de atención al ciudadano	Magnitud	8.00	8.00	100.00	8.00	8.00	100.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00			
	Recursos	$706	$658	93.24	$1,148	$1,093	95.23	$930	$0	0.00	$1,529	$0	0.00	$1,575	$0	0.00	$5,888	$1,751	29.74
(K)3 Seguimiento 100 % PQRs asignadas respondidas	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$41	$41	98.57	$63	$63	99.92	$78	$0	0.00	$157	$0	0.00	$162	$0	0.00	$501	$103	20.59
(C)4 Incrementar 90 % la sostenibilidad del SIG en la SDA	Magnitud	10.00	5.00	50.00	30.00	30.00	100.00	55.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
	Recursos	$210	$199	95.02	$218	$173	79.34	$322	$0	0.00	$642	$0	0.00	$662	$0	0.00	$2,053	$372	18.11
(K)6 Operar 1 proceso de direccionamiento estratégico.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$656	$656	99.97	$653	$638	97.77	$994	$0	0.00	$1,219	$0	0.00	$1,255	$0	0.00	$4,777	$1,294	27.09
43 Modernización institucional		$2,359	$2,087	88.46	$2,288	$2,076	90.73	$3,517	$0	0.00	$2,199	$0	0.00	$1,921	$0	0.00	$12,284	$4,163	33.89
189 Modernización administrativa		$2,359	$2,087	88.46	$2,288	$2,076	90.73	$3,517	$0	0.00	$2,199	$0	0.00	$1,921	$0	0.00	$12,284	$4,163	33.89
379 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa		$2,359	$2,087	88.46	$2,288	$2,076	90.73	$3,517	$0	0.00	$2,199	$0	0.00	$1.921	$0	0.00	$12,284	$4,163	33.89

Indicador(es)

(C) 411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	9.40	94.00%	
2017	40.00	65.00	45.00	69.23%	
2018	65.00	81.00	0.00	55.56%	0.00%
2019	90.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	45.00%

Proyecto(s) de inversión

1033 - Fortalecimiento institucional para la eficiencia administrativa

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$12,808	$11,017	86.02	$19,336	$17,605	91.04	$18,138	$0	0.00	$22,182	$0	0.00	$16,196	$0	0.00	$88,661	$28,622	32.28
(C)1 Ejecutar 100 % de las actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación	Magnitud	20.00	20.00	100.00	65.00	59.00	90.77	81.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$977	$973	99.63	$531	$481	90.56	$1,835	$0	0.00	$150	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,493	$1,454	41.63
(S)2 Ejecutar 5 acciones para el sostenimiento y mejora del PIGA de la SDA	Magnitud	1.00	0.60	60.00	1.40	1.40	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00
	Recursos	$124	$111	89.18	$155	$29	18.86	$115	$0	0.00	$280	$0	0.00	$200	$0	0.00	$874	$140	16.00
(C)3 Realizar 25 actividades orientadas al mejoramiento del clima del clima organizacional.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	10.00	10.00	100.00	15.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00			
	Recursos	$70	$66	94.99	$30	$30	100.00	$50	$0	0.00	$90	$0	0.00	$100	$0	0.00	$340	$96	28.38
(C)4 Implementar 10 procesos que integran el Programa de Gestión Documental	Magnitud	1.00	0.80	80.00	4.00	4.00	100.00	7.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00			
	Recursos	$380	$129	33.96	$548	$534	97.36	$470	$0	0.00	$300	$0	0.00	$200	$0	0.00	$1,899	$663	34.92
(C)5 Aumentar 90 % el direccionamiento Jurídico integral de la SDA	Magnitud	85.00	85.00	100.00	86.50	86.50	100.00	88.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
	Recursos	$426	$426	99.86	$522	$521	99.89	$527	$0	0.00	$786	$0	0.00	$810	$0	0.00	$3,071	$947	30.84
(K)6 Mantener 82 % de éxito procesal en fallos favorables en representación de la SDA.	Magnitud	82.00	82.00	100.00	82.00	82.00	100.00	82.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00			
	Recursos	$382	$382	99.99	$502	$481	95.75	$520	$0	0.00	$593	$0	0.00	$611	$0	0.00	$2,608	$862	33.07
44 Gobierno y ciudadanía digital		$5,046	$4,210	83.43	$11,844	$10,503	88.68	$8,454	$0	0.00	$11,296	$0	0.00	$6,820	$0	0.00	$43,460	$14,713	33.85
193 Sistemas de información para una política pública eficiente		$5,046	$4,210	83.43	$11,844	$10,503	88.68	$8,454	$0	0.00	$11,296	$0	0.00	$6,820	$0	0.00	$43,460	$14,713	33.85
441 Diseñar y construir un centro de información y modelamiento ambiental de Bogotá D.C.		$5,046	$4,210	83.43	$11,844	$10,503	88.68	$8,454	$0	0.00	$11,296	$0	0.00	$6,820	$0	0.00	$43,460	$14,713	33.85

Indicador(es)

(C) 463 Un centro de información y modelamiento ambiental diseñado y construido

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2017	0.40	0.35	0.35	100.00%	
2018	0.70	0.70	0.00	50.00%	0.00%
2019	0.98	0.98	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	35.00%

Proyecto(s) de inversión

978 - Centro de Información y Modelamiento Ambiental

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Realizar 51 informes de calidad de aire resultado de la operación de la Red.	Magnitud	6.00	6.00	100.00	13.00	12.00	92.31	14.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	51.00	18.00	35.29
	Recursos	$910	$692	76.11	$2,975	$2,958	99.43	$1,440	$0	0.00	$1,663	$0	0.00	$1,046	$0	0.00	$8,034	$3,650	45.44
(C)2 Implementar 100 % la red de calidad de ruido	Magnitud	10.00	2.00	20.00	40.00	40.00	100.00	65.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$146	$0	0.00	$1,933	$1,861	96.26	$405	$0	0.00	$408	$0	0.00	$112	$0	0.00	$3,004	$1,861	61.94
(C)3 Implementar 100 % del componente aire del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá.	Magnitud	9.00	8.50	94.44	34.00	34.00	100.00	55.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$274	$242	88.04	$982	$774	78.85	$360	$0	0.00	$388	$0	0.00	$596	$0	0.00	$2,600	$1,016	39.07
(C)4 Generar 4 informes anualizados de la calidad hídrica superficial.	Magnitud	0.10	0.03	30.00	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
	Recursos	$555	$424	76.42	$1,171	$729	62.24	$1,450	$0	0.00	$2,507	$0	0.00	$1,355	$0	0.00	$7,038	$1,153	16.39
(C)6 Implementar 100 % la red de aguas subterráneas.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	45.00	45.00	100.00	65.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,030	$1,977	97.40	$1,040	$1,023	98.36	$470	$0	0.00	$1,876	$0	0.00	$1,015	$0	0.00	$6,431	$3,000	46.65
(C)8 Establecer 1 centro de información y modelamiento.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.35	0.35	100.00	0.70	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$567	$413	72.89	$834	$772	92.57	$950	$0	0.00	$1,810	$0	0.00	$977	$0	0.00	$5,138	$1,185	23.07
(C)10 Elaborar 1 plan estratégico ambiental para la ciudad, al año 2040.	Magnitud	0.03	0.03	100.00	0.30	0.30	100.00	0.35	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$173	$144	83.23	$1,463	$1,460	99.79	$660	$0	0.00	$975	$0	0.00	$816	$0	0.00	$4,087	$1,604	39.25
(C)11 Generar 4 informes anualizados sobre los factores de presión sobre los recursos.	Magnitud	0.10	0.02	20.00	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
	Recursos	$391	$317	81.16	$1,446	$926	64.05	$2,719	$0	0.00	$1,669	$0	0.00	$903	$0	0.00	$7,128	$1,243	17.44

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
TOTAL 126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	$66,671	$43,407	65.11	$115,074	$99,280	86.28	$137,523	$0	0.00	$199,928	$0	0.00	$92,044	$0	0.00	$611,240	$142,688	23.34

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	$6,485	$6,459	99.60	$19,120	$19,098	99.88	$19,530	$0	0.00	$16,945	$0	0.00	$1,747	$0	0.00	$63,827	$25,557	40.04
17 Espacio público, derecho de todos	$6,485	$6,459	99.60	$19,120	$19,098	99.88	$19,530	$0	0.00	$16,945	$0	0.00	$1,747	$0	0.00	$63,827	$25,557	40.04
138 Desarrollo integral y sostenible del espacio público	$6,485	$6,459	99.60	$19,120	$19,098	99.88	$19,530	$0	0.00	$16,945	$0	0.00	$1,747	$0	0.00	$63,827	$25,557	40.04
97 Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público	$2,339	$2,313	98.90	$5,377	$5,376	99.97	$7,982	$0	0.00	$5,370	$0	0.00	$0	$0	0.00	$21,068	$7,689	36.50

Indicador(es)

(S) 156 Observatorio de Espacio público consolidado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2017	0.40	0.30	0.30	100.00%	
2018	0.40	0.40	0.00	0.00%	55.56%
2019	0.00	0.10	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.50	al Plan de Desarrollo	50.00%

Proyecto(s) de inversión

1064 - Estructurando a Bogotá desde el espacio público

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Estructurar e implementar 1 Observatorio Distrital del Espacio Público	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.30	0.30	100.00	0.40	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00
		Recursos	$260	$260	100.00	$289	$289	100.00	$2,539	$0	0.00	$171	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,259	$549	16.84
(S)3	Sanear y/o titular 2,000,000 m2 de los bienes de uso público	Magnitud	555,628.00	285,476.00	51.38	1,049,365.81	1,049,365.79	100.00	339,508.02	0.00	0.00	325,650.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,334,841.79	66.74
		Recursos	$1,225	$1,203	98.26	$839	$839	100.00	$1,826	$0	0.00	$2,230	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,119	$2,042	33.37
(S)4	Recibir 4,000,000 m2 de los bienes de uso público	Magnitud	1,070,090.00	1,002,262.00	93.66	1,069,411.14	1,069,411.14	100.00	1,000,000.00	0.00	0.00	928,326.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,071,673.14	51.79
		Recursos	$583	$582	99.78	$3,280	$3,279	99.95	$3,147	$0	0.00	$2,719	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,729	$3,861	39.68
(S)5	Formular 100 % de la Política General de Espacio Público. (identificación de FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$178	$175	98.25	$815	$815	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$993	$990	99.68
(S)6	Estructurar e implementar 100 % Líneas de investigación en espacio público certificadas por Colciencias.	Magnitud	15.00	15.00	100.00	40.00	40.00	100.00	30.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	55.00
		Recursos	$50	$50	100.00	$114	$114	100.00	$90	$0	0.00	$200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$453	$163	36.00
(S)7	Implementar 100 % de la metodología de valoración de suelo público FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	30.00	30.00	100.00	70.00	70.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$43	$43	100.00	$41	$41	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$84	$84	100.00
(S)8	Adoptar e implementar 100 % de la Política Pública de Espacio Público, de acuerdo a los compromisos establecidos por el DADEP para el periodo.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$380	$0	0.00	$50	$0	0.00	$0	$0	0.00	$430	$0	0.00
98 Actualizar el Plan Maestro de Espacio Público			$45	$45	100.00	$138	$138	100.00	$114	$0	0.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$398	$184	46.13

Indicador(es)

(S) 157 Plan Maestro de Espacio Público actualizado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2017	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2018	0.25	0.25	0.00	0.00%	66.67%
2019	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.50	al Plan de Desarrollo	50.00%

Proyecto(s) de inversión

1064 - Estructurando a Bogotá desde el espacio público

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$6,485	$6,459	99.60	$19,120	$19,098	99.88	$19,530	$0	0.00	$16,945	$0	0.00	$1,747	$0	0.00	$63,827	$25,557	40.04
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Generar 4 Reportes Técnicos reportes técnicos sobre información del espacio público distrital que actualizará el Plan Maestro de Espacio Público a cargo de la Secretaria Distrital de Planeación	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	50.00
	Recursos	$45	$45	100.00	$138	$138	100.00	$114	$0	0.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$398	$184	46.13
99 Recuperar, revitalizar sostenible - 75 Kms de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular sostenibles		$1,710	$1,710	100.00	$7,368	$7,366	99.97	$7,400	$0	0.00	$3,812	$0	0.00	$1.747	$0	0.00	$22,037	$9,076	41.19

Indicador(es)

(S) 158 Ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular recuperados, revitalizados y sostenibles

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	20.00	20.00	7.40	37.00%	
2017	15.00	23.60	23.60	100.00%	
2018	15.00	23.00	0.00	0.00%	57.41%
2019	15.00	21.00	0.00	0.00%	
2020	10.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	75.00	75.00	31.00	al Plan de Desarrollo	41.33%

Proyecto(s) de inversión

1065 - Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Recuperar, revitalizar y sostener 75 Km De ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular	Magnitud	20.00	7.40	37.00	23.60	23.60	100.00	23.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	31.00	41.33
	Recursos	$845	$845	100.00	$2,027	$2,027	100.00	$493	$0	0.00	$373	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,737	$2,872	76.84
(K)4 Diseñar e implementar 2 Estrategias financieras, técnicas y sociales que permitan la sostenibilidad de los espacios públicos recuperados y de las zonas de cesión a cargo del DADEP	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
	Recursos	$865	$865	100.00	$3,915	$3,915	100.00	$4,922	$0	0.00	$1,943	$0	0.00	$1,747	$0	0.00	$13,392	$4,780	35.69
(S)9 Diseñar e implementar 6 intervenciones para sensibilizar a la ciudadanía (clientes internos y externos) frente al uso del espacio público	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.00	33.33
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,426	$1,424	99.86	$1,150	$0	0.00	$1,496	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,072	$1,424	34.97
(S)10 Realizar 100 % de las actividades priorizadas en la vigencia fiscal, para el logro misional del proyecto de inversión cuido y defiendo el espacio público de Bogota	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$835	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$835	$0	0.00
100 Recuperar 134 estaciones de Transmilenio		$752	$752	100.00	$2,027	$2,027	100.00	$482	$0	0.00	$5,220	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,480	$2,779	32.77

Indicador(es)

(S) 159 Estaciones de Transmilenio recuperadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	4.00	40.00%	
2017	32.00	48.00	48.00	100.00%	
2018	32.00	44.00	0.00	0.00%	54.17%
2019	32.00	38.00	0.00	0.00%	
2020	28.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	134.00	134.00	52.00	al Plan de Desarrollo	38.81%

Proyecto(s) de inversión

1065 - Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$6,485	$6,459	99.60	$19,120	$19,098	99.88	$19,530	$0	0.00	$16,945	$0	0.00	$1,747	$0	0.00	$63,827	$25,557	40.04
(S)2 Recuperar y revitálizar 134 Estaciones De Transmilenio	Magnitud	10.00	4.00	40.00	48.00	48.00	100.00	44.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	52.00	38.81
	Recursos	$752	$752	100.00	$2,027	$2,027	100.00	$482	$0	0.00	$5,220	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,480	$2,779	32.77
101 Recuperar 20 zonas de acceso		$752	$752	100.00	$61	$61	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$813	$813	100.00

Indicador(es)

(S) 160 Zonas de acceso de Transmilenio recuperadas FINALIZADO POR CUMPLIMIEN

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	4.00	40.00%	
2017	10.00	16.00	16.00	100.00%	
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	20.00	20.00	20.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

1065 - Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)8 Recuperar 20 Zonas de acceso FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	10.00	4.00	40.00	16.00	16.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
	Recursos	$752	$752	100.00	$61	$61	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$813	$813	100.00
102 Recuperar 500 predios de zonas verdes de cesión		$888	$888	100.00	$4,147	$4,129	99.56	$3,552	$0	0.00	$2,444	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,031	$5,017	45.48

Indicador(es)

(S) 161 Número de predios de zonas verdes de cesión, en las localidades que presentan el mayor déficit de espacio público

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	30.00	30.00	23.00	76.67%	
2017	150.00	410.00	410.00	100.00%	
2018	150.00	67.00	0.00	0.00%	86.60%
2019	150.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	20.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	500.00	500.00	433.00	al Plan de Desarrollo	86.60%

Proyecto(s) de inversión

1065 - Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Recuperar 500 Predios de zonas De zonas de cesión (zonas verdes, parqueaderos y equipamiento comunal público)	Magnitud	30.00	23.00	76.67	410.00	410.00	100.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	433.00	86.60
	Recursos	$30	$30	100.00	$2,027	$2,027	100.00	$172	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,229	$2,057	92.28
(S)7 Entregar 50 % de bienes fiscales a cargo del DADEP	Magnitud	7.00	6.00	85.71	16.00	15.00	93.75	16.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	21.00	42.00
	Recursos	$858	$858	100.00	$2,120	$2,102	99.13	$3,380	$0	0.00	$2,444	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,802	$2,959	33.62
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$2,236	$2,158	96.54	$4,609	$4,380	95.03	$6,730	$0	0.00	$4,632	$0	0.00	$4,247	$0	0.00	$22,454	$6,539	29.12
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$1,337	$1,278	95.61	$3,225	$3,042	94.33	$4,156	$0	0.00	$2,051	$0	0.00	$2,103	$0	0.00	$12,873	$4,321	33.57
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$1,337	$1,278	95.61	$3,225	$3,042	94.33	$4,156	$0	0.00	$2,051	$0	0.00	$2,103	$0	0.00	$12,873	$4,321	33.57
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$1,337	$1,278	95.61	$3,225	$3,042	94.33	$4,156	$0	0.00	$2,051	$0	0.00	$2,103	$0	0.00	$12,873	$4,321	33.57

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$2,236	$2,158	96.54	$4,609	$4,380	95.03	$6,730	$0	0.00	$4,632	$0	0.00	$4,247	$0	0.00	$22,454	$6,539	29.12

(S) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%			
2017	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2018	20.00	20.00	0.00	0.00%	⊘	60.00%	⚠
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%			
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%			
TOTAL	90.00	90.00	30.00	al Plan de Desarrollo		33.33%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1066 - Fortalecimiento institucional DADEP

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Diseñar y poner en operación 3 Estrategias Del servicio a la ciudadanía para promover la transparencia en la gestión institucional y para prevenir y controlar la corrupción	Magnitud	0.25	0.22	88.00	0.78	0.75	96.15	1.03	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.97	32.33
		Recursos	$190	$189	99.69	$477	$454	95.15	$588	$0	0.00	$242	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,498	$644	42.99
(S)2	Desarrollar 5 Estrategias de mejoramiento de las competencias laborales	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00
		Recursos	$325	$283	87.01	$759	$757	99.72	$1,678	$0	0.00	$357	$0	0.00	$650	$0	0.00	$3,770	$1,040	27.59
(S)3	Fortalecer 100 % El Sistema de Control Interno	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	40.00	40.00
		Recursos	$66	$66	100.00	$174	$155	88.84	$121	$0	0.00	$166	$0	0.00	$166	$0	0.00	$693	$221	31.85
(S)4	Fortalecer 100 % El Sistema Integrado de Gestión	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	40.00	40.00
		Recursos	$125	$118	94.71	$413	$314	76.07	$567	$0	0.00	$243	$0	0.00	$243	$0	0.00	$1,591	$432	27.16
(K)5	Desarrollar 5 Estrategias de gestión Judicial, contratación de prestación de servicios y bienes y servicios y conceptos y estudios tecnicos	Magnitud	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00			
		Recursos	$631	$622	98.54	$1,402	$1,363	97.19	$1,142	$0	0.00	$943	$0	0.00	$944	$0	0.00	$5,062	$1,984	39.20
(K)6	Implementar 100 % De las actividades que permitan controlar, evaluar y garantizar el oportuno cumplimiento de todos los compromisos asumidos por la Direccion de la Entidad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$60	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$260	$0	0.00
43 Modernización institucional			$0	$0	0.00	$100	$96	95.73	$149	$0	0.00	$140	$0	0.00	$0	$0	0.00	$389	$96	24.61
189 Modernización administrativa			$0	$0	0.00	$100	$96	95.73	$149	$0	0.00	$140	$0	0.00	$0	$0	0.00	$389	$96	24.61
379 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa			$0	$0	0.00	$100	$96	95.73	$149	$0	0.00	$140	$0	0.00	$0	$0	0.00	$389	$96	24.61

Indicador(es)

(K) 411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	100.00	100.00	2.80	2.80%			
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	⊘	1.40%	⊘
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.93%	⊘

Proyecto(s) de inversión

7503 - Mejoramiento de la infraestructura física del DADEP

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Atender 100 % de los requerimientos del mejoramiento de las áreas de trabajo de la Entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	2.80	14.00	27.20	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2.80	2.80
		Recursos	$0	$0	0.00	$100	$96	95.73	$19	$0	0.00	$140	$0	0.00	$0	$0	0.00	$259	$96	36.96

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$2,236	$2,158	96.54	$4,609	$4,380	95.03	$6,730	$0	0.00	$4,632	$0	0.00	$4,247	$0	0.00	$22,454	$6,539	29.12
(S)2 Atender 100 % de los requerimientos relacionados con el parque automotor por el estado de deterioro y depreciación.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$130	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$130	$0	0.00
44 Gobierno y ciudadanía digital		$899	$880	97.91	$1,284	$1,242	96.73	$2,425	$0	0.00	$2,441	$0	0.00	$2,144	$0	0.00	$9,192	$2,122	23.08
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC		$899	$880	97.91	$1,284	$1,242	96.73	$2,425	$0	0.00	$2,441	$0	0.00	$2,144	$0	0.00	$9,192	$2,122	23.08
92 Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)		$899	$880	97.91	$1,284	$1,242	96.73	$2,425	$0	0.00	$2,441	$0	0.00	$2,144	$0	0.00	$9,192	$2,122	23.08

Indicador(es)

(S) 446 Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2017	20.00	20.00	18.85	94.25%	
2018	20.00	21.15	0.00	0.00%	64.75%
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	38.85	al Plan de Desarrollo	38.85%

Proyecto(s) de inversión

1122 - Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Implementar 100 % De las soluciones tecnológicas priorizadas en el diagnostico de identificación de los requerimientos que permitan fortalecer los componentes TIC¿s en la Defensoría del Espacio Público.	Magnitud	20.00	19.80	99.00	20.20	19.05	94.31	21.15	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	38.85	38.85
	Recursos	$899	$880	97.91	$1,284	$1,242	96.73	$2,425	$0	0.00	$2,441	$0	0.00	$2,144	$0	0.00	$9,192	$2,122	23.08

TOTAL 127 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO		$8,721	$8,618	98.82	$23,729	$23,478	98.94	$26,260	$0	0.00	$21,577	$0	0.00	$5,994	$0	0.00	$86,281	$32,095	37.20

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$30,104	$27,339	90.82	$32,431	$27,111	83.59	$32,082	$0	0.00	$32,762	$0	0.00	$35,238	$0	0.00	$162,617	$54,450	33.48
19 Seguridad y convivencia para todos		$30,104	$27,339	90.82	$32,431	$27,111	83.59	$32,082	$0	0.00	$32,762	$0	0.00	$35,238	$0	0.00	$162,617	$54,450	33.48
148 Seguridad y convivencia para Bogotá		$30,104	$27,339	90.82	$32,431	$27,111	83.59	$32,082	$0	0.00	$32,762	$0	0.00	$35,238	$0	0.00	$162,617	$54,450	33.48
103 Adelantar el 100% de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios)		$24,722	$22,015	89.05	$26,728	$23,620	88.37	$24,283	$0	0.00	$16,500	$0	0.00	$15,553	$0	0.00	$107,786	$45,634	42.34
Indicador(es)																			
(K) 198 Porcentaje de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2017	100.00	100.00	40.00	40.00%			
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	⊘	46.67%	⚠
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		28.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1133 - Fortalecimiento Cuerpo Oficial de Bomberos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2	Adecuar 3 Estaciones de Bomberos	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.05	0.01	20.00	1.84	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.11	3.67
		Recursos	$28	$17	60.65	$131	$131	100.00	$4,155	$0	0.00	$1,826	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,140	$148	2.42
(K)3	Dotar 100 % del equipamiento de bienes programados para el Cuerpo Oficial de Bomberos	Magnitud	100.00	12.13	12.13	100.00	59.00	59.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$19,123	$17,368	90.82	$8,807	$8,807	100.00	$4,950	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$32,880	$26,175	79.61
(K)4	Garantizar 100 % la operación y sostenibilidad del Cuerpo Oficial de Bomberos	Magnitud	100.00	98.51	98.51	100.00	50.61	50.61	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$2,798	$2,756	98.51	$5,803	$5,803	100.00	$3,218	$0	0.00	$6,822	$0	0.00	$7,231	$0	0.00	$25,872	$8,558	33.08
(K)5	Desarrollar 1 Programa que garantice el 100% del mantenimiento de la infraestructura física de las 17 estaciones de bomberos y el comando	Magnitud	1.00	0.21	21.00	1.00	0.26	26.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,336	$637	47.69	$3,203	$3,203	100.00	$3,380	$0	0.00	$1,752	$0	0.00	$1,857	$0	0.00	$11,528	$3,840	33.31
(K)6	Implementar 1 Programa para el fortalecimiento de la gestión del riesgo contra incendio, preparativos, atención de incidentes con materiales peligrosos y rescates	Magnitud	1.00	0.82	82.00	1.00	0.63	63.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,064	$979	91.94	$6,783	$5,449	80.33	$6,384	$0	0.00	$4,388	$0	0.00	$4,651	$0	0.00	$23,271	$6,428	27.62
(K)7	Implementar 1 Plan Institucional de Capacitación (PIC) para el Cuerpo Oficial de Bomberos.	Magnitud	1.00	0.25	25.00	1.00	0.07	7.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$351	$236	67.18	$2,000	$226	11.31	$2,196	$0	0.00	$1,712	$0	0.00	$1,814	$0	0.00	$8,074	$462	5.73
(S)9	Adecuar 1 Estacion de Bomberos, obras adicionales Estacion Bosa	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$22	$22	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$22	$22	100.00
115 Crear (1) Escuela de Formación y Capacitación de Bomberos		$0	$0	0.00	$760	$760	100.00	$222	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,982	$760	38.36
Indicador(es)																			
(S) 210 Número de Escuelas de Formación y Capacitación de Bomberos creadas																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	1.00	0.01	0.01	100.00%			
2018	0.00	0.99	0.00	0.00%	⊘	1.00%	⊘
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.01	al Plan de Desarrollo		1.00%	⊘

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$30,104	$27,339	90.82	$32,431	$27,111	83.59	$32,082	$0	0.00	$32,762	$0	0.00	$35,238	$0	0.00	$162,617	$54,450	33.48
Proyecto(s) de inversión																			
1133 - Fortalecimiento Cuerpo Oficial de Bomberos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)8 Crear 1 Escuela de Formación y Capacitación de Bomberos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	100.00	0.10	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$760	$760	100.00	$222	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,982	$760	38.36
116 Renovar en un 50% la dotación de Equipos de Protección Personal del Cuerpo de Bomberos de Bogotá		$4,928	$4,928	100.00	$2,615	$2,615	100.00	$600	$0	0.00	$11,262	$0	0.00	$19,120	$0	0.00	$38,525	$7,543	19.58
Indicador(es)																			
(S) 211 Porcentaje de renovación de la dotación estructural del Cuerpo de Bomberos de Bogotá																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	10.00	20.00	20.00	100.00%			
2017	10.00	12.00	5.30	44.17%			
2018	10.00	6.00	0.00	0.00%	⊘	80.83%	✓
2019	10.00	12.00	0.00	0.00%			
2020	10.00	6.70	0.00	0.00%			
TOTAL	50.00	50.00	25.30	al Plan de Desarrollo		50.60%	⚠

Proyecto(s) de inversión																			
1133 - Fortalecimiento Cuerpo Oficial de Bomberos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)3 Dotar 100 % del equipamiento de bienes programados para el Cuerpo Oficial de Bomberos	Magnitud	100.00	12.13	12.13	100.00	59.00	59.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$4,928	$4,928	100.00	$2,615	$2,615	100.00	$600	$0	0.00	$11,262	$0	0.00	$19,120	$0	0.00	$38,525	$7,543	19.58
117 Construcción y puesta en marcha una (1) Academia bomberil de Bogotá		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$154	$0	0.00	$0	$0	0.00	$188	$0	0.00	$342	$0	0.00
Indicador(es)																			
(S) 212 Número de Academia bomberil de Bogotá creada																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	1.00	0.00	0.00	0.00%			
2018	0.00	0.01	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2019	0.00	0.99	0.00	0.00%			
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión																			
1133 - Fortalecimiento Cuerpo Oficial de Bomberos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Construir 4 Unidades de Bomberos para el fortalecimiento de la atención de Emergencias	Magnitud	0.00	0.01	0.00	0.05	0.01	20.00	0.09	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	4.00	0.02	0.50
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$188	$0	0.00	$188	$0	0.00
(S)8 Crear 1 Escuela de Formación y Capacitación de Bomberos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$154	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$154	$0	0.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$30,104	$27,339	90.82	$32,431	$27,111	83.59	$32,082	$0	0.00	$32,762	$0	0.00	$35,238	$0	0.00	$162,617	$54,450	33.48
118 Aumentar en 2 las estaciones de bomberos en Bogotá		$0	$0	0.00	$2,270	$58	2.54	$2,023	$0	0.00	$4,000	$0	0.00	$188	$0	0.00	$8,481	$58	0.68
Indicador(es)																			
(S) 213 Número de Estaciones de bomberos en Bogotá																			
Proyecto(s) de inversión																			
1133 - Fortalecimiento Cuerpo Oficial de Bomberos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Construir 4 Unidades de Bomberos para el fortalecimiento de la atención de Emergencias	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.05	0.01	20.00	0.09	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	4.00	0.02	0.50
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,270	$58	2.54	$2,023	$0	0.00	$4,000	$0	0.00	$188	$0	0.00	$8,481	$58	0.68
119 Implementar (1) estación satélite forestal de bomberos sujeta al proyecto del sendero ambiental en los cerros orientales		$454	$397	87.45	$58	$58	100.00	$4,800	$0	0.00	$0	$0	0.00	$189	$0	0.00	$5,501	$455	8.27
Indicador(es)																			
(S) 214 Estación forestal de bomberos en Bogotá creada																			
Proyecto(s) de inversión																			
1133 - Fortalecimiento Cuerpo Oficial de Bomberos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Construir 4 Unidades de Bomberos para el fortalecimiento de la atención de Emergencias	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.05	0.01	20.00	0.09	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	4.00	0.02	0.50
	Recursos	$454	$397	87.45	$58	$58	100.00	$4,400	$0	0.00	$0	$0	0.00	$189	$0	0.00	$5,101	$455	8.91
(K)3 Dotar 100 % del equipamiento de bienes programados para el Cuerpo Oficial de Bomberos	Magnitud	100.00	12.13	12.13	0.00	59.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$400	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$400	$0	0.00
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$4,717	$3,885	82.36	$9,499	$8,657	91.13	$11,037	$0	0.00	$5,689	$0	0.00	$5,945	$0	0.00	$36,888	$12,542	34.00
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$2,642	$1,893	71.64	$4,436	$4,383	98.81	$6,208	$0	0.00	$3,419	$0	0.00	$3,573	$0	0.00	$20,278	$6,276	30.95
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$2,642	$1,893	71.64	$4,436	$4,383	98.81	$6,208	$0	0.00	$3,419	$0	0.00	$3,573	$0	0.00	$20,278	$6,276	30.95
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$2,642	$1,893	71.64	$4,436	$4,383	98.81	$6,208	$0	0.00	$3,419	$0	0.00	$3.573	$0	0.00	$20,278	$6,276	30.95
Indicador(es)																			

(S) 213 Número de Estaciones de bomberos en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.10	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.20	0.01	0.00	0.00%	
2018	0.90	0.04	0.00	0.00%	50.00%
2019	0.80	1.96	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2.00	2.00	0.00	al Plan de Desarrollo	1.00%

(S) 214 Estación forestal de bomberos en Bogotá creada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.01	0.01	100.00%	
2017	1.00	0.60	0.06	10.00%	
2018	0.00	0.39	0.00	0.00%	15.22%
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	0.46	0.07	al Plan de Desarrollo	7.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$4,717	$3,885	82.36	$9,499	$8,657	91.13	$11,037	$0	0.00	$5,689	$0	0.00	$5,945	$0	0.00	$36,888	$12,542	34.00
(S) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital																			
(K)2 Mantener el 100 % de las actividades programadas para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de la UAECOB	Magnitud	100.00	71.64	71.64	100.00	75.00	75.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,642	$1,893	71.64	$4,436	$4,383	98.81	$6,208	$0	0.00	$3,419	$0	0.00	$3,573	$0	0.00	$20,278	$6,276	30.95
44 Gobierno y ciudadanía digital		$2,075	$1,993	96.01	$5,063	$4,274	84.40	$4,829	$0	0.00	$2,270	$0	0.00	$2,372	$0	0.00	$16,610	$6,266	37.73
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC		$2,075	$1,993	96.01	$5,063	$4,274	84.40	$4,829	$0	0.00	$2,270	$0	0.00	$2,372	$0	0.00	$16,610	$6,266	37.73
92 Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)		$2,075	$1,993	96.01	$5,063	$4,274	84.40	$4,829	$0	0.00	$2,270	$0	0.00	$2,372	$0	0.00	$16,610	$6,266	37.73
(S) 446 Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados																			
(S)1 Implementar en 4 fases la infraestructura de tecnología informática y de comunicaciones de la UAECOB	Magnitud	1.00	0.13	13.00	1.00	0.30	30.00	1.70	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.87	0.00	0.00	4.00	0.43	10.75
	Recursos	$2,075	$1,993	96.01	$4,526	$3,750	82.85	$4,829	$0	0.00	$2,008	$0	0.00	$2,097	$0	0.00	$15,536	$5,742	36.96
(S)2 Implementar en 4 fases la estrategia Gobierno en Línea ¿GEL alineado a la normatividad existente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.08	8.00	0.00	0.00	0.00	2.23	0.00	0.00	1.69	0.00	0.00	4.00	0.08	2.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$537	$524	97.49	$0	$0	0.00	$262	$0	0.00	$275	$0	0.00	$1,074	$524	48.76
TOTAL 131 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS		$34,822	$31,225	89.67	$41,931	$35,767	85.30	$43,119	$0	0.00	$38,451	$0	0.00	$41,183	$0	0.00	$199,506	$66,992	33.58

Proyecto(s) de inversión

908 - Fortalecimiento del Sistema integrado de gestión de la UAECOB

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(S) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2017	15.00	15.00	11.25	75.00%	
2018	20.00	23.75	0.00	0.00%	47.22%
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	25.00	25.00	0.00	0.00%	
TOTAL	90.00	90.00	21.25	al Plan de Desarrollo	23.61%

Proyecto(s) de inversión

1135 - Fortalecimiento de la infraestructura de tecnología informática y de comunicaciones de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAECOB

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(S) 446 Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2017	15.00	15.00	4.16	27.73%	
2018	20.00	30.84	0.00	0.00%	31.47%
2019	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2020	30.00	30.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	14.16	al Plan de Desarrollo	14.16%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$2,102	$1,829	87.01	$10,552	$7,393	70.06	$13,414	$0	0.00	$11,380	$0	0.00	$7,070	$0	0.00	$44,518	$9,222	20.71
43 Modernización institucional		$2,102	$1,829	87.01	$10,552	$7,393	70.06	$13,414	$0	0.00	$11,380	$0	0.00	$7,070	$0	0.00	$44,518	$9,222	20.71
190 Modernización física		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,841	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$1,859	$0	0.00	$6,200	$0	0.00
423 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de sedes administrativas		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,841	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$1,859	$0	0.00	$6,200	$0	0.00
Indicador(es)																			
(K) 421 Porcentaje de intervención en infraestructura física y dotacional																			
Proyecto(s) de inversión																			
7509 - Fortalecimiento de la capacidad institucional para mejorar la gestión administrativa de la Secretaría Jurídica Distrital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Adecuar y dotar 1 Entidad para el fortalecimiento de la gestion administrativa.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$350	$0	0.00	$1,030	$0	0.00	$824	$0	0.00	$2,204	$0	0.00
(C)2 Implementar 100 % las herramientas de gestion y administrativas para la Secretaria Juridica Distrital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,491	$0	0.00	$1,470	$0	0.00	$1,035	$0	0.00	$3,996	$0	0.00
191 Gerencia jurídica transversal para una Bogotá eficiente		$2,102	$1,829	87.01	$10,552	$7,393	70.06	$11,573	$0	0.00	$8,880	$0	0.00	$5,211	$0	0.00	$38,318	$9,222	24.07
82 Emitir conceptos jurídicos, en un tiempo no superior a 22 días hábiles		$665	$606	91.12	$1,044	$1,020	97.69	$1,573	$0	0.00	$1,800	$0	0.00	$1,599	$0	0.00	$6,680	$1,626	24.34
Indicador(es)																			
(D) 422 Número de días promedio utilizado para la expedición de conceptos																			
Proyecto(s) de inversión																			
7501 - Implementación y fortalecimiento de la Gerencia Jurídica Transversal para una Bogotá eficiente y Mejor para Todos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Mantener el 82 % de eficiencia fiscal para la defensa judicial en el Distrito Capital.	Magnitud	82.00	89.00	108.54	82.00	89.00	108.54	82.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00			
	Recursos	$434	$393	90.59	$760	$753	99.07	$1,285	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$1,331	$0	0.00	$5,310	$1,146	21.58
(D)2 Emitir en un tiempo no superior a 22 días hábiles conceptos jurídicos.	Magnitud	23.00	15.00	153.33	22.70	21.90	103.65	22.50	0.00	0.00	22.30	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00			
	Recursos	$231	$213	92.11	$284	$267	94.00	$287	$0	0.00	$300	$0	0.00	$268	$0	0.00	$1,370	$480	35.00
83 Realizar 20 Estudios Jurídicos en temas de impacto e interés para el Distrito Capital		$309	$236	76.48	$399	$398	99.68	$887	$0	0.00	$300	$0	0.00	$265	$0	0.00	$2,160	$634	29.35
Indicador(es)																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	0.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	0.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

(D) 422 Número de días promedio utilizado para la expedición de conceptos Línea Base: 23

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	23.00	23.00	15.00	0.00%	
2017	22.70	22.70	21.90	0.00%	
2018	22.50	22.50	0.00	0.00%	220.00%
2019	22.30	22.30	0.00	0.00%	
2020	22.00	22.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	110.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$2,102	$1,829	87.01	$10,552	$7,393	70.06	$13,414	$0	0.00	$11,380	$0	0.00	$7,070	$0	0.00	$44,518	$9,222	20.71
(S) 423 Número de estudios jurídicos, realizados en temas de interés para el Distrito Capital																			
Proyecto(s) de inversión																			
7501 - Implementación y fortalecimiento de la Gerencia Jurídica Transversal para una Bogotá eficiente y Mejor para Todos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Realizar 20 Estudios Jurídicos en temas de impacto e interés para el Distrito Capital	Magnitud	2.00	2.00	100.00	5.00	5.00	100.00	6.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	20.00	7.00	35.00
	Recursos	$309	$236	76.48	$399	$398	99.68	$474	$0	0.00	$300	$0	0.00	$265	$0	0.00	$1,747	$634	36.29
(S)10 Implementar 1 Modelo de Gerencia Juridica	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$413	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$413	$0	0.00
84 Realizar gestiones de desarrollo, mantenimiento y soporte a los 7 Sistemas de Información Jurídicos		$640	$566	88.37	$8,160	$5,042	61.78	$7,873	$0	0.00	$5,080	$0	0.00	$2,329	$0	0.00	$24,082	$5,607	23.28
Indicador(es)																			
(S) 424 Número de Sistemas de Información Jurídicos con Desarrollo, Soporte y Mantenimiento																			
Proyecto(s) de inversión																			
7502 - Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Jurídica Distrital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Desarrollar el 100 % de las herramientas para implementar el Sistema Integrado de Gestion de la Entidad.	Magnitud	10.00	3.00	30.00	37.00	35.00	94.59	32.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	38.00	38.00
	Recursos	$92	$75	81.08	$660	$626	94.90	$690	$0	0.00	$800	$0	0.00	$600	$0	0.00	$2,842	$701	24.67
(S)2 Adelantar 1 Ejercicio Para establecer la plataforma estrategica de la Entidad. FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	0.50	50.00	0.50	0.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$77	$62	81.08	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$77	$62	81.08
(C)3 Implementar 1 Modelo de Arquitectura empresarial para la Secretaria Juridica Distrital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$110	$0	0.00	$280	$0	0.00	$200	$0	0.00	$590	$0	0.00
7508 - Fortalecimiento de los Sistemas de Información y Comunicaciones de la Secretaría Jurídica Distrital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Fortalecer el 100 % de los Sistemas de Información Jurídicos	Magnitud	3.00	1.00	33.33	19.00	14.00	73.68	35.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	15.00	15.00
	Recursos	$471	$429	90.99	$7,500	$4,415	58.87	$7,073	$0	0.00	$4,000	$0	0.00	$1,529	$0	0.00	$20,573	$4,844	23.54
85 Llevar a cabo 46 eventos de orientación jurídica en el cuatrienio		$100	$100	100.00	$217	$217	100.00	$120	$0	0.00	$500	$0	0.00	$425	$0	0.00	$1,362	$317	23.30

(S) 423 Número de estudios jurídicos, realizados en temas de interés para el Distrito Capital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2017	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2018	5.00	6.00	0.00	0.00%	53.85%
2019	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2020	3.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	20.00	20.00	7.00	al Plan de Desarrollo	35.00%

(S) 424 Número de Sistemas de Información Jurídicos con Desarrollo, Soporte y Mantenimiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	0.30	30.00%	
2017	1.00	1.70	2.00	117.65%	
2018	2.00	2.00	0.00	0.00%	53.49%
2019	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	0.70	0.00	0.00%	
TOTAL	7.00	7.00	2.30	al Plan de Desarrollo	32.86%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$2,102	$1,829	87.01	$10,552	$7,393	70.06	$13,414	$0	0.00	$11,380	$0	0.00	$7,070	$0	0.00	$44,518	$9,222	20.71
Indicador(es)																		
(S) 425 Número de eventos de Orientación Jurídica Desarrollados																		
Proyecto(s) de inversión																		
7501 - Implementación y fortalecimiento de la Gerencia Jurídica Transversal para una Bogotá eficiente y Mejor para Todos																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(S)4 Llevar a cabo 46 Eventos de orientación jurídica. Magnitud	4.00	4.00	100.00	14.00	14.00	100.00	10.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	46.00	18.00	39.13
Recursos	$100	$100	100.00	$217	$217	100.00	$120	$0	0.00	$500	$0	0.00	$425	$0	0.00	$1,362	$317	23.30
86 Orientar a 3,000 ciudadanos en Derechos y Obligaciones de las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL	$50	$30	60.00	$30	$30	99.55	$50	$0	0.00	$200	$0	0.00	$150	$0	0.00	$480	$60	12.47
Indicador(es)																		
(S) 426 Número de ciudadanos orientados en Derechos y Obligaciones de las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL																		
Proyecto(s) de inversión																		
7501 - Implementación y fortalecimiento de la Gerencia Jurídica Transversal para una Bogotá eficiente y Mejor para Todos																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(S)5 Orientar a 3,000 Ciudadanos en derechos y obligaciones de las Entidades sin Animo de Lucro - ESAL Magnitud	400.00	402.00	100.50	600.00	663.00	110.50	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	3,000.00	1,065.00	35.50
Recursos	$50	$30	60.00	$30	$30	99.57	$50	$0	0.00	$200	$0	0.00	$150	$0	0.00	$480	$60	12.47
87 Lograr un nivel de percepción del 87% de los servicios prestados a Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL	$195	$172	87.85	$479	$464	96.91	$747	$0	0.00	$200	$0	0.00	$224	$0	0.00	$1,844	$635	34.45
Indicador(es)																		
(C) 427 Porcentaje de percepción de los servicios prestados a Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL																		

Programación y ejecución de (S) 425 Número de eventos de Orientación Jurídica Desarrollados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	4.00	4.00	4.00	100.00%	
2017	12.00	12.00	12.00	100.00%	
2018	13.00	12.00	0.00	0.00%	57.14%
2019	13.00	13.00	0.00	0.00%	
2020	4.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	46.00	46.00	16.00	al Plan de Desarrollo	34.78%

Programación y ejecución de (S) 426 Número de ciudadanos orientados en Derechos y Obligaciones de las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	400.00	400.00	402.00	100.50%	
2017	600.00	600.00	663.00	110.50%	
2018	800.00	800.00	0.00	0.00%	57.10%
2019	800.00	800.00	0.00	0.00%	
2020	400.00	335.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3,000.00	3,000.00	1,065.00	al Plan de Desarrollo	35.50%

Programación y ejecución de (C) 427 Porcentaje de percepción de los servicios prestados a Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	86.00	87.00	101.16%	
2017	86.00	86.10	91.30	106.04%	
2018	86.50	86.50	0.00	105.55%	0.00%
2019	86.70	86.70	0.00	0.00%	
2020	87.00	87.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	104.94%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$2,102	$1,829	87.01	$10,552	$7,393	70.06	$13,414	$0	0.00	$11,380	$0	0.00	$7,070	$0	0.00	$44,518	$9,222	20.71
Proyecto(s) de inversión																			
7501 - Implementación y fortalecimiento de la Gerencia Jurídica Transversal para una Bogotá eficiente y Mejor para Todos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)7 Lograr un nivel de percepción del 87 % de los servicios prestados a Entidades sin Animo de lucro - ESAL	Magnitud	87.00	87.00	100.00	87.00	91.30	104.94	87.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00			
	Recursos	$195	$172	87.85	$479	$464	96.91	$747	$0	0.00	$200	$0	0.00	$224	$0	0.00	$1,844	$635	34.45
88 Formular ocho (8) directrices en materia de política pública disciplinaria formuladas por la DDAD		$0	$0	0.00	$166	$166	100.00	$103	$0	0.00	$232	$0	0.00	$126	$0	0.00	$627	$166	26.47
Indicador(es)																			
(S) 428 Número de directrices en materia de política pública disciplinaria distrital formuladas por la DDAD																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2018	2.00	2.00	0.00	0.00%	50.00%
2019	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2020	2.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8.00	8.00	2.00	al Plan de Desarrollo	25.00%

Proyecto(s) de inversión																			
7501 - Implementación y fortalecimiento de la Gerencia Jurídica Transversal para una Bogotá eficiente y Mejor para Todos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)8 Formular 8 Directrices en materia de política pública disciplinaria.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00	2.00	25.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$166	$166	100.00	$103	$0	0.00	$232	$0	0.00	$126	$0	0.00	$627	$166	26.47
89 Orientar a 12.000 servidores públicos del Distrito en temas de responsabilidad disciplinaria		$0	$0	0.00	$27	$27	100.00	$140	$0	0.00	$176	$0	0.00	$93	$0	0.00	$436	$27	6.19
Indicador(es)																			
(S) 429 Número de servidores públicos del Distrito orientados en temas de responsabilidad disciplinaria																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	2,000.00	2,000.00	2,426.00	121.30%	
2018	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00%	37.75%
2019	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00%	
2020	2,000.00	1,574.00	0.00	0.00%	
TOTAL	12,000.00	12,000.00	2,426.00	al Plan de Desarrollo	20.22%

Proyecto(s) de inversión																			
7501 - Implementación y fortalecimiento de la Gerencia Jurídica Transversal para una Bogotá eficiente y Mejor para Todos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)9 Orientar a 12,000 Servidores públicos en temas de responsabilidad disciplinaria	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,426.00	121.30	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	1,574.00	0.00	0.00	12,000.00	2,426.00	20.22
	Recursos	$0	$0	0.00	$27	$27	100.00	$140	$0	0.00	$176	$0	0.00	$93	$0	0.00	$436	$27	6.19
90 Realizar cuatro (4) capacitaciones (cursos, diplomados o seminarios) brindadas a los operadores disciplinarios en temas propios del derecho disciplinario		$142	$119	83.77	$30	$30	99.74	$80	$0	0.00	$392	$0	0.00	$0	$0	0.00	$644	$149	23.16
Indicador(es)																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$2,102	$1,829	87.01	$10,552	$7,393	70.06	$13,414	$0	0.00	$11,380	$0	0.00	$7,070	$0	0.00	$44,518	$9,222	20.71

(S) 430 Número de capacitaciones brindadas a los operadores disciplinarios distritales en temas propios del derecho disciplinario

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	66.67%
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	2.00	al Plan de Desarrollo	50.00%

Proyecto(s) de inversión

7501 - Implementación y fortalecimiento de la Gerencia Jurídica Transversal para una Bogotá eficiente y Mejor para Todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
(S)6 Realizar 5 Capacitaciones a operadores y sustanciadores en temas disciplinarios	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00
	Recursos	$142	$119	83.77	$30	$30	99.73	$80	$0	0.00	$392	$0	0.00	$0	$0	0.00	$644	$149	23.16

TOTAL 136 - SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL	$2,102	$1,829	87.01	$10,552	$7,393	70.06	$13,414	$0	0.00	$11,380	$0	0.00	$7,070	$0	0.00	$44,518	$9,222	20.71

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$165,320	$163,178	98.70	$285,070	$282,723	99.18	$454,210	$0	0.00	$94,946	$0	0.00	$4,603	$0	0.00	$1,004,149	$445,901	44.41
19 Seguridad y convivencia para todos	$157,896	$156,030	98.82	$263,651	$262,233	99.46	$390,543	$0	0.00	$54,794	$0	0.00	$2,702	$0	0.00	$869,586	$418,263	48.10
148 Seguridad y convivencia para Bogotá	$157,896	$156,030	98.82	$263,651	$262,233	99.46	$390,543	$0	0.00	$54,794	$0	0.00	$2,702	$0	0.00	$869,586	$418,263	48.10
104 Realizar 100 consejos locales de seguridad en UPZ críticas	$17	$11	62.39	$382	$382	100.00	$1,541	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$600	$0	0.00	$5,540	$392	7.08

Indicador(es)

(S) 199 Número de Consejos locales de seguridad realizados en UPZ críticas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	30.00	3.30	11.00%	
2017	0.00	57.00	54.00	94.74%	
2018	0.00	10.00	0.00	0.00%	85.14%
2019	0.00	13.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	19.70	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	57.30	al Plan de Desarrollo	57.30%

Proyecto(s) de inversión

7512 - Prevención y control del delito en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)6 Implementar 100 por ciento Estrategia de mejoramiento de la percepción de seguridad y aumento de la corresponsabilidad ciudadana a través del fortalecimiento de los consejos locales de seguridad, frentes locales y juntas zonales	Magnitud	5.00	4.80	96.00	15.00	12.00	80.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	13.20	0.00	0.00	100.00	16.80	16.80
	Recursos	$17	$11	62.41	$382	$382	100.00	$1,541	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$600	$0	0.00	$5,540	$392	7.08

105 Implementar el 100% de un aplicativo para la denuncia	$13,152	$13,152	100.00	$1,210	$1,210	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$14,362	$14,362	100.00

Indicador(es)

(S) 200 Porcentaje de implementación de un aplicativo para la denuncia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	90.00	90.00	100.00%	
2017	0.00	10.00	10.00	100.00%	
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

7507 - Fortalecimiento de los organismos de seguridad del Distrito

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Implementar y sostener 1 Centro de Comando y Control para el mejoramiento en la atención de emergencias de la ciudad	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$13,152	$13,152	100.00	$1,210	$1,210	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$14,362	$14,362	100.00

106 Diseñar e implementar el 100% del Centro de Comando y Control	$34,802	$34,802	100.00	$145,932	$145,852	99.95	$192,290	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$373,024	$180,654	48.43

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$165,320	$163,178	98.70	$285,070	$282,723	99.18	$454,210	$0	0.00	$94,946	$0	0.00	$4,603	$0	0.00	$1,004,149	$445,901	44.41
(S) 201 Porcentaje de diseño e implementación del Centro de Comando y Control																			
(K)1 Implementar y sostener 1 Centro de Comando y Control para el mejoramiento en la atención de emergencias de la ciudad	Magnitud	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$52,135	$52,135	100.00	$84,520	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$136,656	$52,135	38.15
(K)2 Garantizar 100 por ciento la transmisión, operación y mantenimiento de los equipo del sistema integral de video vigilancia de los organismos de seguridad y defensa de la ciudad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$9,290	$9,290	100.00	$24,590	$24,590	100.00	$61,264	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$95,144	$33,880	35.61
(S)3 Incrementar la capacidad de video vigila 4,000 camaras instaladas y en funcionamiento	Magnitud	500.00	0.00	0.00	3,863.00	836.00	21.64	3,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	836.00	20.90
	Recursos	$20,620	$20,620	100.00	$69,207	$69,127	99.88	$43,505	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$133,332	$89,747	67.31
(S)6 Adquirir 2,000 equipos de cómputo y/o tecnológicos para los organismos de seguridad y defensa	Magnitud	1,019.00	1,019.00	100.00	611.00	27.00	4.42	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,046.00	52.30
	Recursos	$3,785	$3,785	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,785	$3,785	100.00
(K)20 Atender al 100 por ciento la conectividad del servicio de voz y datos de los organismos de seguridad, defensa y justicia	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,107	$1,107	100.00	$0	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,107	$1,107	26.96
107 Elaborar 20 documentos de política pública que involucren la utilización de métodos cuantitativos, geoestadísticos y cualitativos de investigación para respaldar con evidencia empírica el proceso de toma de decisiones		$727	$516	70.97	$412	$334	81.07	$386	$0	0.00	$800	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,326	$850	36.57
(S) 202 Número de documentos de política pública que involucren la utilización de métodos cuantitativos, geoestadísticos y cualitativos de investigación para respaldar con evidencia empírica el proceso de toma de decisiones																			
(S)2 Eleborar 20 documentos Documentos de política pública que involucren la utilización de métodos cuantitativos, geo estadísticos y cualitativos de investigación para respaldar con evidencia empírica el proceso de toma de decisiones	Magnitud	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	50.00
	Recursos	$727	$516	70.97	$412	$334	81.07	$386	$0	0.00	$800	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,326	$850	36.57

Proyecto(s) de inversión

7507 - Fortalecimiento de los organismos de seguridad del Distrito

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	80.00	66.00	82.50%	
2017	0.00	0.05	0.05	100.00%	
2018	0.00	15.90	0.00	0.00%	80.60%
2019	0.00	4.05	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	86.00	66.05	al Plan de Desarrollo	66.05%

Indicador(es)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	5.00	5.00	100.00%	
2017	0.00	5.00	5.00	100.00%	
2018	0.00	5.00	0.00	0.00%	66.67%
2019	0.00	5.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	20.00	10.00	al Plan de Desarrollo	50.00%

Proyecto(s) de inversión

7512 - Prevención y control del delito en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$165,320	$163,178	98.70	$285,070	$282,723	99.18	$454,210	$0	0.00	$94,946	$0	0.00	$4,603	$0	0.00	$1,004,149	$445,901	44.41
108 Implementar 100% la dirección de análisis de información para la toma de decisiones		$490	$490	100.00	$705	$572	81.16	$1,185	$0	0.00	$1	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,381	$1,062	44.62
Indicador(es)																			
(C) 203 Porcentaje de implementación de la dirección de análisis de información para la toma de decisiones																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	10.00	10.00	100.00%	
2017	0.00	75.00	75.00	100.00%	
2018	0.00	80.00	0.00	93.75%	0.00%
2019	0.00	90.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	75.00%

Proyecto(s) de inversión

7512 - Prevención y control del delito en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Implementar 100 por ciento Dirección de Análisis de Información para la toma de decisiones	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$490	$490	100.00	$705	$572	81.16	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,195	$1,062	88.89
(K)7	Consolidar 100 por ciento los recursos humano y tecnológico para el diseño y validación de modelos de analítica predictiva en materia de seguridad y convivencia para la toma de decisiones en Bogotá.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,185	$0	0.00	$1	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,186	$0	0.00
109 Diseñar e implementar al 100% una estrategia articulada con los organismos de seguridad y justicia contra las bandas criminales vinculadas al micro trafico			$677	$677	100.00	$7,253	$7,168	98.83	$126	$0	0.00	$1,001	$0	0.00	$501	$0	0.00	$9,558	$7,845	82.08
Indicador(es)																				
(C) 204 Porcentaje de diseño e implementación de una estrategia articulada con los organismos de seguridad y justicia contra las bandas criminales vinculadas al micro trafico																				

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	10.00	10.00	100.00%	
2017	0.00	39.00	39.00	100.00%	
2018	0.00	45.00	0.00	86.67%	0.00%
2019	0.00	80.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	39.00%

Proyecto(s) de inversión

7512 - Prevención y control del delito en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)5	Implementar 100 por ciento Estrategia de control del delito por medio del fortalecimiento de la investigación judicial y criminal , la cualificación de las entidades de seguridad y la coordinación de acciones interinstitucionales	Magnitud	5.00	4.50	90.00	15.00	12.00	80.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	13.50	0.00	0.00	100.00	16.50	16.50
		Recursos	$677	$677	100.00	$7,253	$7,168	98.83	$0	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$500	$0	0.00	$9,430	$7,845	83.19
(S)9	implementar 100 por ciento Modelo de intervención integral de territorio	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$126	$0	0.00	$1	$0	0.00	$1	$0	0.00	$128	$0	0.00
110 Diseñar e implementar al 100% el Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia para Bogotá			$1,521	$1,263	83.05	$2,465	$1,531	62.09	$13,562	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$1,600	$0	0.00	$21,148	$2,794	13.21
Indicador(es)																				

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$165,320	$163,178	98.70	$285,070	$282,723	99.18	$454,210	$0	0.00	$94,946	$0	0.00	$4,603	$0	0.00	$1,004,149	$445,901	44.41

(C) 205 Porcentaje de diseño e implementación del Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia para Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	25.00	25.00	100.00%	
2017	0.00	50.00	40.96	81.92%	
2018	0.00	75.00	0.00	54.61%	0.00%
2019	0.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.96%

Proyecto(s) de inversión

7512 - Prevención y control del delito en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3	Diseñar 100 por ciento Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia para FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	25.00	25.00
		Recursos	$191	$61	32.10	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$191	$61	32.10
(S)4	Implementar 35 por ciento Estrategia de prevención del delito a través de intervenciones sociales y situacionales y la promoción de la cultura ciudadana, en el marco del PISCJ	Magnitud	5.00	4.50	90.00	15.00	11.70	78.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	13.80	0.00	0.00	100.00	16.20	16.20
		Recursos	$1,330	$1,202	90.36	$2,465	$1,531	62.09	$5,657	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$1,600	$0	0.00	$13,052	$2,732	20.93
(S)5	Implementar 100 por ciento Estrategia de control del delito por medio del fortalecimiento de la investigación judicial y criminal , la cualificación de las entidades de seguridad y la coordinación de acciones interinstitucionales	Magnitud	0.00	4.50	0.00	0.00	12.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	13.50	0.00	0.00	100.00	16.50	16.50
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,905	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,905	$0	0.00

111 Incrementar en un 10% los Centros de Atención Inmediata (CAI) construidos en Bogotá	$12	$12	99.81	$1,084	$1,084	100.00	$3,000	$0	0.00	$2,400	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,497	$1,097	16.88

Indicador(es)

(C) 206 Porcentaje de Centros de Atención Inmediata (CAI) construidos en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	5.00	2.00	40.00%	
2018	0.00	8.00	0.00	25.00%	0.00%
2019	0.00	11.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	16.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	12.50%

Proyecto(s) de inversión

7507 - Fortalecimiento de los organismos de seguridad del Distrito

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)4	Construir y/o reponer 16 CAI en la ciudad de Bogotá	Magnitud	1.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00	13.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	2.00	12.50
		Recursos	$12	$12	99.84	$1,084	$1,084	100.00	$3,000	$0	0.00	$2,400	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,497	$1,097	16.88

112 Aumentar en 2000 el número de policías en Bogotá	$4,420	$4,420	100.00	$0	$0	0.00	$4,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,420	$4,420	52.49

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$165,320	$163,178	98.70	$285,070	$282,723	99.18	$454,210	$0	0.00	$94,946	$0	0.00	$4,603	$0	0.00	$1,004,149	$445,901	44.41
(C) 207 Número de Policías en servicio en Bogotá																			
Proyecto(s) de inversión																			
7507 - Fortalecimiento de los organismos de seguridad del Distrito																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)21 Capacitar 2,000 policias en temáticas de convivencia y seguridad según énfasis del plan de desarrollo distrital	Magnitud	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	Recursos	$4,420	$4,420	100.00	$0	$0	0.00	$4,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,420	$4,420	52.49
113 Construir el 100% de la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá		$406	$406	100.00	$1,835	$1,835	100.00	$64,072	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$66,313	$2,241	3.38
Indicador(es)																			
(S) 208 Porcentaje de construcción de la sede para la Policía Metropolitana de Bogotá																			
Proyecto(s) de inversión																			
7507 - Fortalecimiento de los organismos de seguridad del Distrito																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)19 Construir, adecuar, reforzar y/o ampliar 3 equipamientos de seguridad, defensa y justicia	Magnitud	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	33.33
	Recursos	$406	$406	100.00	$1,835	$1,835	100.00	$64,072	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$66,313	$2,241	3.38
114 Presentar 100% proyecto de Acuerdo para la reforma al Código de Policía de Bogotá		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
Indicador(es)																			
(C) 209 Porcentaje de Proyecto de reforma al Código de Policía de Bogotá presentado																			

(C) 207 Número de Policías en servicio en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	1.00	1.00	100.00%			
2017	0.00	1,200.00	1,200.00	100.00%			
2018	0.00	1,500.00	0.00	80.00%	✓	0.00%	⊘
2019	0.00	1,600.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	2,000.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		60.00%	⚠

(S) 208 Porcentaje de construcción de la sede para la Policía Metropolitana de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	50.00	36.00	72.00%			
2017	0.00	0.01	0.01	100.00%			
2018	0.00	3.99	0.00	0.00%	⊘	90.03%	★
2019	0.00	46.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	86.00	36.01	al Plan de Desarrollo		36.01%	⊘

(C) 209 Porcentaje de Proyecto de reforma al Código de Policía de Bogotá presentado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2018	0.00	30.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2019	0.00	50.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$165,320	$163,178	98.70	$285,070	$282,723	99.18	$454,210	$0	0.00	$94,946	$0	0.00	$4,603	$0	0.00	$1,004,149	$445,901	44.41
532 Implementar 5 estrategias que fortalezcan la operación de los organismos de seguridad, convivencia y justicia de la ciudad	$101,672	$100,282	98.63	$102,371	$102,263	99.89	$110,381	$0	0.00	$45,592	$0	0.00	$1	$0	0.00	$360,018	$202,545	56.26

Indicador(es)

(S) 540 Número de estrategias para el fortalecimiento de la operación de los organismos de seguridad, convivencia y justicia de la ciudad implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2018	0.00	1.00	0.00	0.00%	66.67%
2019	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	5.00	2.00	al Plan de Desarrollo	40.00%

Proyecto(s) de inversión

7507 - Fortalecimiento de los organismos de seguridad del Distrito

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)5	Construir 3 equipamientos para la Brigada XIII	Magnitud	2.00	1.00	50.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	66.67
		Recursos	$10,981	$10,866	98.95	$1,196	$1,196	100.00	$3,500	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$15,677	$12,062	76.94
(S)6	Adquirir 2,000 equipos de cómputo y/o tecnológicos para los organismos de seguridad y defensa	Magnitud	0.00	1,019.00	0.00	611.00	27.00	4.42	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,046.00	52.30
		Recursos	$0	$0	0.00	$4,991	$4,991	100.00	$2,230	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,221	$4,991	69.12
(K)7	Garantizar 100 por ciento el mantenimiento y sostenibilidad del parque automotor al servicio a los organismos de seguridad de la ciudad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$8,596	$8,593	99.97	$18,309	$18,309	100.00	$22,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$48,905	$26,903	55.01
(K)8	Garantizar 100 por ciento la sostenibilidad de los semovientes detectores al servicio de los organismos de seguridad y defensa mediante la asignación de suministros	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$253	$234	92.45	$545	$545	100.00	$999	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,797	$779	43.35
(K)9	Atender 100 por ciento los requerimientos en seguridad, comunicaciones y logística del esquema de seguridad de la Alcaldía Mayor de Bogotá	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$59	$25	42.37	$64	$64	100.00	$50	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$173	$89	51.54
(S)10	Adquirir 3,000 medios de transporte para el fortalecimiento de la movilidad de los organismos de seguridad	Magnitud	1,234.00	355.00	28.77	1,729.00	1,147.00	66.34	1,000.00	0.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,502.00	50.07
		Recursos	$46,079	$45,723	99.23	$21,818	$21,752	99.70	$33,000	$0	0.00	$1	$0	0.00	$0	$0	0.00	$100,897	$67,475	66.88
(K)11	Mantener 100 por ciento los equipos técnicos de inteligencia e investigación FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$185	$64	34.54	$48	$48	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$233	$112	48.01
(S)12	Adquirir 500 equipos técnicos de inteligencia e investigación criminal para los organismos de seguridad y defensa de la ciudad	Magnitud	400.00	400.00	100.00	31.00	13.00	41.94	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	413.00	41.30
		Recursos	$8,599	$8,599	100.00	$3,559	$3,559	100.00	$2,117	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$14,275	$12,158	85.17
(K)13	Garartizar 100 por ciento la operación y sostenimiento del proyecto	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$5,825	$5,292	90.85	$14,633	$14,609	99.84	$22,648	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$43,105	$19,901	46.17
(S)14	Suministrar 500,000 raciones de alimentos para eventos especiales de los organismos de seguridad de la ciudad	Magnitud	104,000.00	63,450.00	61.01	139,075.00	133,929.00	96.30	93,381.00	0.00	0.00	159,875.00	0.00	0.00	49,365.00	0.00	0.00	500,000.00	197,379.00	39.48
		Recursos	$328	$328	100.00	$1,200	$1,200	100.00	$2,052	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1	$0	0.00	$4,581	$1,528	33.35
(S)15	Adquirir 90,000 elementos y suministro de intendencia para los organismos de seguridad de la ciudad	Magnitud	49,525.00	49,525.00	100.00	28,656.00	6,874.00	23.99	11,819.00	0.00	0.00	21,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	56,399.00	62.67
		Recursos	$1,588	$1,588	100.00	$3,844	$3,844	100.00	$6,748	$0	0.00	$1	$0	0.00	$0	$0	0.00	$12,180	$5,432	44.59
(S)16	Construir y/o Adecuar 1 equipamiento para el fortalecimiento de la seguridad de la ciudad con destino a la MEBOG	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$7,407	$7,407	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,407	$7,407	100.00
(K)17	Garantizar en 20 localidades el mantenimiento, operación y sostenimiento de los equipamientos de seguridad de la ciudad	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$9,954	$9,747	97.92	$4,263	$4,253	99.77	$6,277	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20,494	$14,000	68.31
(K)18	Actualizar y/o renovar 1 sistema de radio troncalizado para el fortalecimiento operacional de los organismos de seguridad	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$9,224	$9,222	99.97	$16,545	$16,545	100.00	$8,760	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$34,529	$25,767	74.62
(S)19	Construir, adecuar, reforzar y/o ampliar 3 equipamientos de seguridad, defensa y justicia	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	33.33
		Recursos	$0	$0	0.00	$204	$204	100.00	$0	$0	0.00	$44,590	$0	0.00	$0	$0	0.00	$44,794	$204	0.45

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$165,320	$163,178	98.70	$285,070	$282,723	99.18	$454,210	$0	0.00	$94,946	$0	0.00	$4,603	$0	0.00	$1,004,149	$445,901	44.41
(K)20 Atender al 100 por ciento la conectividad del servicio de voz y datos de los organismos de seguridad, defensa y justicia	Magnitud	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,746	$2,739	99.72	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,746	$2,739	99.72
(O)23 Ejecutar 1 Plan de incentivos dirigidos a los funcionarios de la MEBOG que se destaquen en la prestacion del servicio de seguridad en el Distrito Capital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(K)24 Mantener el 100 por ciento de los equipos de computo y sistemas de respaldo FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$401	$400	99.66	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$401	$400	99.66
(K)25 Fomentar 1 estrategia para el desarrollo de actividades de inteligencia, SUSPENDIDA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$600	$600	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$600	$600	100.00
21 Justicia para todos: consolidación del Sistema Distrital de Justicia		$7,424	$7,147	96.28	$21,419	$20,491	95.67	$63,668	$0	0.00	$40,152	$0	0.00	$1,901	$0	0.00	$134,563	$27,638	20.54
151 Acceso a la Justicia		$7,424	$7,147	96.28	$21,419	$20,491	95.67	$63,668	$0	0.00	$40,152	$0	0.00	$1,901	$0	0.00	$134,563	$27,638	20.54
120 9 entidades de justicia formal, no formal y comunitaria operando en el marco del modelo del Sistema Distrital de Justicia		$0	$0	0.00	$1,539	$1,279	83.11	$1,861	$0	0.00	$200	$0	0.00	$100	$0	0.00	$3,700	$1,279	34.57

Indicador(es)

(C) 228 Entidades de justicia formal, no formal y comunitaria operando en el marco del modelo del Sistema Distrital de Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	8.00	8.00	100.00%	
2018	0.00	8.50	0.00	94.12%	0.00%
2019	0.00	9.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	88.89%

Proyecto(s) de inversión

7513 - Justicia para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Implementar 100 por ciento Del modelo de articulación De los operadores de justicia formal, no formal y comunitaria presentes en la ciudad, en sus fases de diseño, implementación, monitoreo y evaluación	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	26.00	86.67	40.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	100.00	26.00	26.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,201	$941	78.36	$1,461	$0	0.00	$100	$0	0.00	$50	$0	0.00	$2,812	$941	33.47
(C)3 Capacitar y articular al 100 por ciento De los operadores De justicia no formal y comunitaria del Distrito	Magnitud	0.00	0.00	0.00	42.00	37.00	88.10	43.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$338	$338	100.00	$400	$0	0.00	$100	$0	0.00	$50	$0	0.00	$888	$338	38.04
121 Aumentar el 20% de ciudadanos orientados en el acceso a la justicia en las Casas de Justicia		$215	$215	100.00	$1,211	$1,111	91.75	$1,893	$0	0.00	$900	$0	0.00	$600	$0	0.00	$4,820	$1,326	27.52

Indicador(es)

(S) 229 Ciudadanos orientados en el acceso a la justicia en las Casas de Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	2.00	0.64	32.00%	
2017	0.00	12.20	12.20	100.00%	
2018	0.00	2.80	0.00	0.00%	82.10%
2019	0.00	2.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	18.64	12.84	al Plan de Desarrollo	64.20%

Proyecto(s) de inversión

7513 - Justicia para todos

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$165,320	$163,178	98.70	$285,070	$282,723	99.18	$454,210	$0	0.00	$94,946	$0	0.00	$4,603	$0	0.00	$1,004,149	$445,901	44.41
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)2 Ampliar en un 20 por ciento Número de ciudadanos Atendidos en los equipamientos de justicia del Distrito.	Magnitud	5.00	1.75	35.00	14.10	14.10	100.00	15.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
	Recursos	$215	$215	100.00	$1,211	$1,111	91.75	$1,893	$0	0.00	$900	$0	0.00	$600	$0	0.00	$4,820	$1,326	27.52
122 Aumentar en 5 Casas de Justicia en funcionamiento		$2,230	$2,219	99.47	$7,666	$7,578	98.85	$11,145	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$21,042	$9,796	46.56

Indicador(es)

(S) 230 Casas de Justicia en funcionamiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.10	0.01	10.00%	
2017	0.00	1.00	0.99	99.00%	
2018	0.00	1.00	0.00	0.00%	50.00%
2019	0.00	3.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	5.00	1.00	al Plan de Desarrollo	20.00%

Proyecto(s) de inversión

7510 - Nuevos y mejores equipamientos de justicia para Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Aumentar 5 Casas de Justicia en funcionamiento SUSPENDIDA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1.00	20.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$300	$300	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$300	$300	100.00
(K)5 Garantizar 100 por ciento La Operación y sostenimiento del proyecto de inversión.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,988	$1,976	99.40	$5,209	$5,203	99.88	$8,508	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$15,705	$7,179	45.71
(K)7 Mantener y/o adecuar 12 Equipamientos de justicia	Magnitud	12.00	12.00	100.00	12.00	12.00	100.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$242	$242	100.00	$1,053	$978	92.83	$1,638	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,933	$1,220	41.60
(K)9 Garantizar 100 por ciento la dotación tecnologica y de mobiliario para los equipamientos de justicia	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,103	$1,097	99.40	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,103	$1,097	52.14
123 Aumentar en 4 Casas de Justicia móviles en funcionamiento		$0	$0	0.00	$538	$538	100.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$638	$538	84.33

Indicador(es)

(S) 231 Casas de Justicia móviles en funcionamiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	2.00	2.00	100.00%	
2018	0.00	2.00	0.00	0.00%	50.00%
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	4.00	2.00	al Plan de Desarrollo	50.00%

Proyecto(s) de inversión

7510 - Nuevos y mejores equipamientos de justicia para Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$165,320	$163,178	98.70	$285,070	$282,723	99.18	$454,210	$0	0.00	$94,946	$0	0.00	$4,603	$0	0.00	$1,004,149	$445,901	44.41
(S)2 Aumentar 4 Casas de Justicia móvil en funcionamiento	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	50.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	50.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$538	$538	100.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$638	$538	84.33
124 Implementar en el 100% de las Unidades Permanentes de Justicia un Modelo de Atención Restaurativo		$0	$0	0.00	$306	$306	100.00	$452	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$958	$306	31.92

Indicador(es)

(C) 232 Porcentaje de implementación de Unidades Permanentes de Justicia con un Modelo de Atención Restaurativo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	25.00	24.15	96.60%	
2018	0.00	50.00	0.00	48.30%	0.00%
2019	0.00	75.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	24.15%

Proyecto(s) de inversión

7513 - Justicia para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)5 Diseñar e implementar en 100 por ciento El Modelo de Atención Restaurativo En los equipamientos de justicia del Distrito.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	24.15	96.60	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.85	0.00	0.00	100.00	24.15	24.15
	Recursos	$0	$0	0.00	$306	$306	100.00	$452	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$958	$306	31.92
125 Diseñar e implementar el 100% de 2 Centros Integrales de Justicia		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$14,000	$0	0.00	$15,000	$0	0.00	$500	$0	0.00	$29,500	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 233 Porcentaje de diseño e implementación de dos (2) Centros Integrales de Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.01	0.00	0.00%	
2018	0.00	30.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	0.00	70.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

7510 - Nuevos y mejores equipamientos de justicia para Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Diseñar e implementar 2 Centros Integrales De justicia	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$14,000	$0	0.00	$15,000	$0	0.00	$500	$0	0.00	$29,500	$0	0.00
126 Implementar al 100% 2 Centros de Atención Especializada para sanción privativa de la libertad		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$16,400	$0	0.00	$20,000	$0	0.00	$500	$0	0.00	$36,900	$0	0.00

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$165,320	$163,178	98.70	$285,070	$282,723	99.18	$454,210	$0	0.00	$94,946	$0	0.00	$4,603	$0	0.00	$1,004,149	$445,901	44.41

(C) 234 Porcentaje de implementación de dos (2) Centros de Atención Especializada para sanción privativa de la libertad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	0.00	0.01	0.00	0.00%			
2018	0.00	30.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2019	0.00	70.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

7510 - Nuevos y mejores equipamientos de justicia para Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)8 Diseñar e implementar 2 Centros de Atención Especializada Para sanción privativa de la libertad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$16,400	$0	0.00	$20,000	$0	0.00	$500	$0	0.00	$36,900	$0	0.00

127 400 jóvenes que resuelven sus conflictos con la ley a través del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa	$275	$194	70.25	$209	$209	100.00	$20	$0	0.00	$1,400	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,904	$402	21.12

Indicador(es)

(S) 235 Jóvenes que resuelven sus conflictos con la ley a través del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	50.00	16.00	32.00%			
2017	0.00	139.00	139.00	100.00%			
2018	0.00	116.00	0.00	0.00%	⊘	57.20%	⚠
2019	0.00	66.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	29.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	366.00	155.00	al Plan de Desarrollo		38.75%	⊘

Proyecto(s) de inversión

7513 - Justicia para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)6 Atender 400 jovenes En conflicto con la ley a través del programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa.	Magnitud	50.00	16.00	32.00	139.00	139.00	100.00	150.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	155.00	38.75
	Recursos	$275	$194	70.25	$209	$209	100.00	$20	$0	0.00	$1,400	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,904	$402	21.12

128 Aumentar en un 15% los jóvenes sancionados con privación de la libertad que son atendidos integralmente	$479	$478	99.76	$1,529	$1,330	86.94	$3,625	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,634	$1,808	27.25

Indicador(es)

(C) 236 Jóvenes sancionados con privación de la libertad que son atendidos integralmente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	2.00	2.00	100.00%			
2017	0.00	4.00	2.61	65.25%			
2018	0.00	10.00	0.00	26.10%	⊘	0.00%	⊘
2019	0.00	13.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	15.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		17.40%	⊘

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$165,320	$163,178	98.70	$285,070	$282,723	99.18	$454,210	$0	0.00	$94,946	$0	0.00	$4,603	$0	0.00	$1,004,149	$445,901	44.41
Proyecto(s) de inversión																			
7513 - Justicia para todos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)7 Ampliar en 15 por ciento jovenes con sanción privativa de la libertad en el SRPA que son atendidos integralmente	Magnitud	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$479	$478	99.75	$1,529	$1,330	86.94	$3,625	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,634	$1,808	27.25
129 Implementar al 100% el modelo de atención diferencial para adolescentes y jóvenes que ingresan al SRPA (Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes)		$622	$622	100.00	$661	$661	100.00	$20	$0	0.00	$401	$0	0.00	$100	$0	0.00	$1,804	$1,283	71.12
Indicador(es)																			
(C) 237 Porcentaje de implementación del Modelo de Atención diferencial para adolescentes y jóvenes que ingresan al SRPA (Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes)																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	25.00	6.25	25.00%			
2017	0.00	50.00	50.00	100.00%			
2018	0.00	75.00	0.00	66.67%	⚠	0.00%	⊘
2019	0.00	95.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		50.00%	⚠

Proyecto(s) de inversión																			
7513 - Justicia para todos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)8 Implementar 100 por ciento Del Modelo de Atención diferencial Para adolescentes y jóvenes con sanción privativa de la libertad en el SRPA	Magnitud	25.00	25.00	100.00	50.00	50.00	100.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$622	$622	100.00	$398	$398	100.00	$10	$0	0.00	$300	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,331	$1,021	76.70
(S)9 Implementar 100 por ciento Del Programa Distrital de Prevención De la Vinculación de Adolescentes y Jóvenes al delito en las cinco (5) zonas priorizadas.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	100.00	25.00	25.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$262	$262	100.00	$0	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$462	$262	56.73
(S)12 Implementar 1 estrategia sostenible de prevencion terciaria con enfoque de justicia restaurativa para mitigar en los adolescentes y jovenes la reiteraccion en el delito.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10	$0	0.00	$1	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11	$0	0.00
533 Brindar al 100% de la población privada de la libertad en la Cárcel Distrital de Varones y el Anexo de Mujeres atención integral y su adecuada operación		$3,601	$3,420	94.96	$7,095	$7,005	98.74	$13,471	$0	0.00	$1,001	$0	0.00	$0	$0	0.00	$25,168	$10,425	41.42
Indicador(es)																			
(K) 541 Porcentaje de la población privada de la libertad en la cárcel Distrital de varones y anexo de mujeres que son atendidos integralmente																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	100.00	100.00	100.00%			
2017	0.00	100.00	100.00	100.00%			
2018	0.00	100.00	0.00	0.00%	⊘	66.67%	⚠
2019	0.00	100.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión																			
7510 - Nuevos y mejores equipamientos de justicia para Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$165,320	$163,178	98.70	$285,070	$282,723	99.18	$454,210	$0	0.00	$94,946	$0	0.00	$4,603	$0	0.00	$1,004,149	$445,901	44.41
(K)10 Ampliar y mejorar 1 Equipamiento Carcelario	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,100	$0	0.00	$1	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,101	$0	0.00
7513 - Justicia para todos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)10 Brindar atención integral 100 por ciento De la población Privada de la libertad en la Cárcel Distrital de Varones y el Anexo de Mujeres, y garantizar su adecuada operación.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,601	$3,420	94.96	$7,095	$7,005	98.74	$8,371	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20,067	$10,425	51.95
534 100% de los protocolos puestos en funcionamiento para la implementación del Código Nacional de Policía		$0	$0	0.00	$664	$474	71.40	$681	$0	0.00	$150	$0	0.00	$1	$0	0.00	$1,496	$474	31.71

Indicador(es)

(C) 542 Porcentaje de protocolos en funcionamiento para la implementación del código de policía

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	0.00	50.00	50.00	100.00%			
2018	0.00	60.00	0.00	83.33%	✓	0.00%	⊘
2019	0.00	80.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		50.00%	⚠

Proyecto(s) de inversión

7513 - Justicia para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Diseñar e implementar 5 campañas De difusión que den cuenta del impacto de la aplicación del Código Nacional de Policía en poblaciones consideradas sujeto de especial protección (LGBTI, adolescentes y jóvenes, habitantes de/en calle, personas que ejercen la prostitución, y otras	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.00	20.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$664	$474	71.40	$681	$0	0.00	$150	$0	0.00	$1	$0	0.00	$1,496	$474	31.71
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$6,759	$6,073	89.85	$10,579	$10,237	96.77	$22,059	$0	0.00	$4	$0	0.00	$2	$0	0.00	$39,403	$16,310	41.39
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$2,474	$2,403	97.13	$4,894	$4,790	97.89	$9,806	$0	0.00	$1	$0	0.00	$0	$0	0.00	$17,175	$7,193	41.88
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$2,474	$2,403	97.13	$4,894	$4,790	97.89	$9,806	$0	0.00	$1	$0	0.00	$0	$0	0.00	$17,175	$7,193	41.88
70 Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública)		$2,474	$2,403	97.13	$4,894	$4,790	97.89	$9,806	$0	0.00	$1	$0	0.00	$0	$0	0.00	$17,175	$7,193	41.88

Indicador(es)

(C) 390 Porcentaje de avance en la implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	20.00	20.00	100.00%			
2017	0.00	50.00	50.00	100.00%			
2018	0.00	60.00	0.00	83.33%	✓	0.00%	⊘
2019	0.00	90.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		50.00%	⚠

Proyecto(s) de inversión

7514 - Desarrollo y fortalecimiento de la transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$6,759	$6,073	89.85	$10,579	$10,237	96.77	$22,059	$0	0.00	$4	$0	0.00	$2	$0	0.00	$39,403	$16,310	41.39
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Implementar 1 estrategia De transparencia, de cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de la política Distrital de Transparencia y Lucha contra la corrupción	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$33	$26	80.13	$147	$147	100.00	$3,175	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,355	$173	5.17
(K)2 Garantizar 100 por ciento Implementación y sostenibilidad Del Sistema Integrado de Gestión-SIG	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$35	$34	98.06	$226	$216	95.70	$6,402	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,662	$250	3.76
(K)3 Garantizar 100 por ciento el funcionamiento del Proyecto de Inversión	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,406	$2,342	97.35	$4,521	$4,427	97.93	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,927	$6,770	97.73
(K)4 Garantizar 100 por ciento implementacion y sostenibilidad del MIPG	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$230	$0	0.00	$1	$0	0.00	$0	$0	0.00	$231	$0	0.00
43 Modernización institucional		$1,090	$1,090	100.00	$1,234	$1,142	92.55	$3,200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,525	$2,233	40.42
189 Modernización administrativa		$1,090	$1,090	100.00	$1,234	$1,142	92.55	$3,200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,525	$2,233	40.42
379 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa		$1,090	$1,090	100.00	$1,234	$1,142	92.55	$3,200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,525	$2,233	40.42

Indicador(es)

(K) 411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	0.00	100.00	100.00	100.00%	
2018	0.00	100.00	0.00	0.00%	66.67%
2019	0.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Proyecto(s) de inversión

7511 - Modernización de la gestión administrativa institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Garantizar la implementacion 1 plan de mejoramiento de la infraestructura física y organizacional de la entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$44	$2	5.22	$1,600	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,644	$2	0.14
(K)2 Garantizar 100 por ciento El Funcionamiento del Proyecto de Inversión	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,090	$1,090	100.00	$438	$387	88.49	$573	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,101	$1,478	70.33
(K)3 Ejecutar 1 Plan para el fortalecimiento institucional de las tecnologias de la información y comunicaciones de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$753	$753	100.00	$1,027	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,780	$753	42.30
44 Gobierno y ciudadanía digital		$3,194	$2,579	80.74	$4,451	$4,304	96.71	$9,053	$0	0.00	$3	$0	0.00	$2	$0	0.00	$16,703	$6,883	41.21
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC		$3,194	$2,579	80.74	$4,451	$4,304	96.71	$9,053	$0	0.00	$3	$0	0.00	$2	$0	0.00	$16,703	$6,883	41.21
92 Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)		$3,194	$2,579	80.74	$4,451	$4,304	96.71	$9,053	$0	0.00	$3	$0	0.00	$2	$0	0.00	$16,703	$6,883	41.21

Indicador(es)

(C) 446 Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	70.00	70.00	100.00%	
2017	0.00	80.00	75.00	93.75%	
2018	0.00	85.00	0.00	88.24%	0.00%
2019	0.00	90.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	75.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$6,759	$6,073	89.85	$10,579	$10,237	96.77	$22,059	$0	0.00	$4	$0	0.00	$2	$0	0.00	$39,403	$16,310	41.39
Proyecto(s) de inversión																			
7515 - Mejoramiento de las TIC para la gestión institucional																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Implementar 1 sistema de seguridad de la información institucional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SUSPENDIDA	Recursos	$0	$0	0.00	$411	$411	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$411	$411	100.00
(S)2 Implementar, integrar y actualizacion 2 sistemas de información de la entidad	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$466	$456	97.86	$71	$71	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$536	$526	98.14
(S)3 Adquirir 200 equipos equipos informáticos para uso institucional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	50.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$417	$405	97.15	$566	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$983	$405	41.20
(K)4 Garantizar 100 por ciento el mantenimiento, soporte y sostenimiento de equipos informáticos de la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,433	$1,357	94.74	$1,369	$1,248	91.10	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,802	$2,605	92.96
(K)5 Renovar 100 por ciento el software y las licencias para el mejoramiento de la gestión administrativa	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$759	$684	90.02	$1,027	$1,021	99.40	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,786	$1,704	95.41
(K)6 Garantizar 100 por ciento el funcionamiento del Proyecto de Inversión	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$537	$82	15.35	$1,156	$1,150	99.44	$2,250	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,943	$1,232	31.25
(S)10 Implementar y fortalecer 4 sistemas de informacion, para soportar los procesos, procedimientos, tramites y servicios de l SCJ	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$381	$0	0.00	$1	$0	0.00	$1	$0	0.00	$383	$0	0.00
(S)11 Implementar y fortalecer 5 componentes de infraestructura y servcios tecnologicos necesarios para soportar la operacion de la secretaria y sus sedes	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,656	$0	0.00	$1	$0	0.00	$1	$0	0.00	$5,658	$0	0.00
(C)12 Implementar 80 por ciento del sistema de gestion de seguridad de la informacion en el marco de ISO 27001	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200	$0	0.00	$1	$0	0.00	$0	$0	0.00	$201	$0	0.00
TOTAL 137 - SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		$172,079	$169,250	98.36	$295,649	$292,961	99.09	$476,270	$0	0.00	$94,950	$0	0.00	$4,605	$0	0.00	$1,043,552	$462,211	44.29

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

200 - Instituto para la Economía Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento		$19,859	$19,273	97.05	$32,489	$32,481	99.98	$38,444	$0	0.00	$31,599	$0	0.00	$27,502	$0	0.00	$149,893	$51,754	34.53
32 Generar alternativas de ingreso y empleo de mejor calidad		$8,708	$8,415	96.63	$17,871	$17,863	99.96	$22,326	$0	0.00	$19,364	$0	0.00	$16,743	$0	0.00	$85,012	$26,278	30.91
167 Fortalecimiento de alternativas para generación de ingresos de vendedores informales		$8,708	$8,415	96.63	$17,871	$17,863	99.96	$22,326	$0	0.00	$19,364	$0	0.00	$16,743	$0	0.00	$85,012	$26,278	30.91
268 Acompañar 1200 emprendimientos o unidades productivas fortalecidas de vendedores informales		$1,417	$1,416	99.98	$2,700	$2,696	99.87	$2,985	$0	0.00	$4,021	$0	0.00	$1,446	$0	0.00	$12,568	$4,112	32.72
Indicador(es)																			
(S) 296 Número de emprendimientos o unidades productivas fortalecidas de vendedores informales acompañados integralmente																			
Proyecto(s) de inversión																			
1134 - Oportunidades de generación de ingresos para vendedores informales																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Acompañar 880 Vendedores informales En procesos de emprendimiento y/o fortalecimiento empresarial integralmente	Magnitud	241.00	241.00	100.00	340.00	340.00	100.00	160.00	0.00	0.00	121.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	880.00	581.00	66.02
	Recursos	$1,117	$1,117	99.97	$1,858	$1,855	99.85	$2,025	$0	0.00	$3,579	$0	0.00	$1,193	$0	0.00	$9,772	$2,972	30.41
(S)2 Asignar 320 Alternativas de generación de ingresos A Vendedores informales personas mayores y/o en condición de discapacidad	Magnitud	71.00	71.00	100.00	75.00	75.00	100.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	320.00	146.00	45.63
	Recursos	$300	$300	100.00	$842	$841	99.90	$960	$0	0.00	$442	$0	0.00	$253	$0	0.00	$2,796	$1,141	40.80
269 Brindar 3000 alternativas comerciales transitorias a vendedores informales		$6,762	$6,475	95.75	$13,149	$13,147	99.99	$17,677	$0	0.00	$12,119	$0	0.00	$14,244	$0	0.00	$63,950	$19,622	30.68
Indicador(es)																			
(S) 297 Número de vendedores informales con alternativas comerciales transitorias brindadas																			
Proyecto(s) de inversión																			
1078 - Generación de alternativas comerciales transitorias																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Brindar 1,000 Alternativas Comerciales Transitorias En Puntos Comerciales y la Red de Prestación de Servicios al Usuario del Espacio Público REDEP (Quioscos y Puntos de Encuentro) yy Zonas de Aprovechamiento Económico Reguladas Temporales -ZAERT.	Magnitud	250.00	235.00	94.00	278.00	278.00	100.00	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	1,000.00	513.00	51.30
	Recursos	$2,281	$2,093	91.77	$825	$824	99.99	$2,231	$0	0.00	$1,711	$0	0.00	$2,116	$0	0.00	$9,163	$2,917	31.84
(S)2 Brindar 2,000 Alternativas Comerciales Transitorias En Ferias Comerciales	Magnitud	258.00	258.00	100.00	1,240.00	1,240.00	100.00	300.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	2,000.00	1,498.00	74.90
	Recursos	$1,433	$1,334	93.06	$1,657	$1,657	99.99	$2,429	$0	0.00	$3,149	$0	0.00	$3,249	$0	0.00	$11,916	$2,991	25.10
(S)3 Implementar 100 % Un plan de fortalecimiento administrativo y comercial para las alternativas comerciales transitorias existentes.	Magnitud	12.50	11.43	91.44	25.00	25.00	100.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	13.57	0.00	0.00	100.00	36.43	36.43
	Recursos	$398	$398	100.00	$1,460	$1,460	99.99	$1,012	$0	0.00	$416	$0	0.00	$416	$0	0.00	$3,701	$1,858	50.21
(O)4 Ofertar a 8,000 Vendedores informales Los servicios de la entidad con el fin de dar cumplimiento a la misionalidad y funciones del IPES.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es) — (S) 296 Número de emprendimientos o unidades productivas fortalecidas de vendedores informales acompañados integralmente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	150.00	150.00	312.00	208.00%			
2017	310.00	415.00	415.00	100.00%			
2018	310.00	230.00	0.00	0.00%	⊘	75.97%	✓
2019	310.00	300.00	0.00	0.00%			
2020	120.00	105.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1,200.00	1,362.00	727.00	al Plan de Desarrollo		60.58%	⚠

Indicador(es) — (S) 297 Número de vendedores informales con alternativas comerciales transitorias brindadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	375.00	375.00	493.00	131.47%			
2017	775.00	1,518.00	1,518.00	100.00%			
2018	775.00	520.00	0.00	0.00%	⊘	79.45%	✓
2019	775.00	370.00	0.00	0.00%			
2020	300.00	99.00	0.00	0.00%			
TOTAL	3,000.00	3,000.00	2,011.00	al Plan de Desarrollo		67.03%	⚠

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

200 - Instituto para la Economía Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento		$19,859	$19,273	97.05	$32,489	$32,481	99.98	$38,444	$0	0.00	$31,599	$0	0.00	$27,502	$0	0.00	$149,893	$51,754	34.53
(K)6 Administrar 37 Alternativas comerciales con acciones y gastos de operacion, de gestion, mantenimiento e infraestructura en Puntos Comerciales y en la REDEP (Puntos de Encuentro)	Magnitud	37.00	37.00	100.00	37.00	37.00	100.00	37.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,650	$2,650	100.00	$9,207	$9,206	99.99	$12,005	$0	0.00	$6,844	$0	0.00	$8,464	$0	0.00	$39,170	$11,855	30.27
291 Vincular a programas de formación 2150 personas que ejercen actividades de economía informal		$289	$286	98.87	$1,287	$1,286	99.92	$996	$0	0.00	$1,973	$0	0.00	$579	$0	0.00	$5,123	$1,571	30.67

Indicador(es)

(S) 298 Número de personas vinculadas a programas de formación, que ejercen actividades de economía informal

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	150.00	150.00	605.00	403.33%			
2017	750.00	1,048.00	1,048.00	100.00%			
2018	600.00	350.00	0.00	0.00%	⊘	82.53%	✓
2019	600.00	350.00	0.00	0.00%			
2020	50.00	252.00	0.00	0.00%			
TOTAL	2,150.00	2,605.00	1,653.00	al Plan de Desarrollo		76.88%	✓

Proyecto(s) de inversión

1130 - Formación e inserción laboral

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Vincular 2,150 personas que ejercen actividades de economía informal a programas de formación	Magnitud	605.00	605.00	100.00	1,048.00	1,048.00	100.00	350.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	2,150.00	1,653.00	76.88
	Recursos	$289	$286	98.87	$1,287	$1,286	99.92	$996	$0	0.00	$1,973	$0	0.00	$579	$0	0.00	$5,123	$1,571	30.67
292 Formar 1000 personas que ejercen actividades de la economía informal a través de alianzas por el empleo		$241	$238	98.87	$735	$735	99.92	$670	$0	0.00	$1,251	$0	0.00	$474	$0	0.00	$3,371	$973	28.86

Indicador(es)

(S) 299 Número de personas formadas que ejercen actividades de la economía informal, a través de alianzas por el empleo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	100.00	100.00	98.00	98.00%			
2017	300.00	305.00	305.00	100.00%			
2018	250.00	515.00	0.00	0.00%	⊘	43.90%	⚠
2019	300.00	60.00	0.00	0.00%			
2020	50.00	20.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1,000.00	998.00	403.00	al Plan de Desarrollo		40.30%	⚠

Proyecto(s) de inversión

1130 - Formación e inserción laboral

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Formar 1,000 personas que ejercen actividades de economía informal a través de alianzas para el empleo	Magnitud	100.00	98.00	98.00	305.00	305.00	100.00	515.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	1,000.00	403.00	40.30
	Recursos	$241	$238	98.87	$735	$735	99.92	$670	$0	0.00	$1,251	$0	0.00	$474	$0	0.00	$3,371	$973	28.86
33 Elevar la eficiencia de los mercados de la ciudad		$11,151	$10,858	97.38	$14,618	$14,617	99.99	$16,118	$0	0.00	$12,235	$0	0.00	$10,759	$0	0.00	$64,881	$25,476	39.27
169 Mejoramiento de la eficiencia del Sistema de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria		$11,151	$10,858	97.38	$14,618	$14,617	99.99	$16,118	$0	0.00	$12,235	$0	0.00	$10,759	$0	0.00	$64,881	$25,476	39.27
273 Administrar y fortalecer 13 plazas públicas de mercado		$11,151	$10,858	97.38	$14,618	$14,617	99.99	$16,118	$0	0.00	$12,235	$0	0.00	$10,759	$0	0.00	$64,881	$25,476	39.27

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

200 - Instituto para la Economía Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento		$19,859	$19,273	97.05	$32,489	$32,481	99.98	$38,444	$0	0.00	$31,599	$0	0.00	$27,502	$0	0.00	$149,893	$51,754	34.53

(S) 305 Número de plazas públicas de mercado administradas y fortalecidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	2.00	2.00	2.00	100.00%			
2017	3.00	3.00	3.00	100.00%			
2018	3.00	3.00	0.00	0.00%		62.50%	
2019	3.00	3.00	0.00	0.00%			
2020	2.00	2.00	0.00	0.00%			
TOTAL	13.00	13.00	5.00	al Plan de Desarrollo		38.46%	

Proyecto(s) de inversión

1041 - Administración y fortalecimiento del sistema distrital de plazas de mercado

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)1	Administrar 19 Plazas de mercado para mejorar la gobernanza, infraestructura y el cumplimiento legal y normativo.	Magnitud	19.00	19.00	100.00	19.00	19.00	100.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00			
		Recursos	$10,626	$10,336	97.28	$13,028	$13,027	99.99	$10,018	$0	0.00	$9,788	$0	0.00	$8,607	$0	0.00	$52,066	$23,363	44.87
(S)2	Fortalecer 13 Plazas de mercado cultural, empresarial y/o comercialmente.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	13.00	5.00	38.46
		Recursos	$525	$522	99.42	$1,590	$1,590	100.00	$6,100	$0	0.00	$2,447	$0	0.00	$2,152	$0	0.00	$12,814	$2,113	16.49
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia			$2,373	$2,243	94.49	$4,107	$4,103	99.90	$8,115	$0	0.00	$3,142	$0	0.00	$3,797	$0	0.00	$21,535	$6,345	29.47
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía			$2,373	$2,243	94.49	$4,107	$4,103	99.90	$8,115	$0	0.00	$3,142	$0	0.00	$3,797	$0	0.00	$21,535	$6,345	29.47
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente			$2,373	$2,243	94.49	$4,107	$4,103	99.90	$8,115	$0	0.00	$3,142	$0	0.00	$3,797	$0	0.00	$21,535	$6,345	29.47
281 Implementar al 100% un plan de mejoramiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión del IPES			$2,373	$2,243	94.49	$4,107	$4,103	99.90	$8,115	$0	0.00	$3,142	$0	0.00	$3,797	$0	0.00	$21,535	$6,345	29.47

Indicador(es)

(S) 402 Plan de mejoramiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%			
2017	25.00	25.00	24.70	98.80%			
2018	30.00	30.30	0.00	0.00%		53.38%	
2019	25.00	25.00	0.00	0.00%			
2020	10.00	10.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	34.70	al Plan de Desarrollo		34.70%	

Proyecto(s) de inversión

1037 - Fortalecimiento de la gestión institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Implementar en 100 % Un plan de mejoramiento y sostenibilidad del sistema integrado de gestión	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	24.70	98.80	30.30	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	34.70	34.70
		Recursos	$2,373	$2,243	94.49	$4,026	$4,022	99.89	$8,095	$0	0.00	$3,096	$0	0.00	$3,797	$0	0.00	$21,388	$6,265	29.29
(S)2	Realizar 3 Audiencias públicas de rendición de cuentas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	33.33
		Recursos	$0	$0	0.00	$81	$81	100.00	$20	$0	0.00	$46	$0	0.00	$0	$0	0.00	$147	$81	55.06
(O)3	Formar 300 Veedores ciudadanos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
TOTAL 200 - INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL			$22,232	$21,516	96.78	$36,596	$36,584	99.97	$46,559	$0	0.00	$34,741	$0	0.00	$31,299	$0	0.00	$171,427	$58,099	33.89

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$1,321,819	$1,104,211	83.54	$1,904,639	$1,718,339	90.22	$2,433,073	$0	0.00	$3,609,166	$0	0.00	$1,646,434	$0	0.00	$10,915,131	$2,822,550	25.86
09 Atención integral y eficiente en salud	$1,121,319	$1,034,887	92.29	$1,739,215	$1,667,116	95.85	$2,035,017	$0	0.00	$1,898,065	$0	0.00	$1,588,956	$0	0.00	$8,382,571	$2,702,003	32.23
120 Atención Integral en Salud - AIS	$886,169	$800,863	90.37	$1,576,893	$1,507,329	95.59	$1,933,107	$0	0.00	$1,818,156	$0	0.00	$1,530,292	$0	0.00	$7,744,618	$2,308,191	29.80
41 Contar con el diseño, la operación completa y consolidada, el monitoreo y evaluación del nuevo modelo de atención en salud para Bogotá D.C.	$31,471	$31,098	98.81	$53,749	$50,566	94.08	$53,034	$0	0.00	$11,930	$0	0.00	$9,479	$0	0.00	$159,663	$81,664	51.15

Indicador(es)

(C) 70 Nuevo modelo de atención en salud diseñado y operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2017	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2018	0.00	1.00	0.00	100.00%	0.00%
2019	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

1186 - Atención integral en salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(D)15	Reducir 1 Caso A 2020 la transmisión materna infantil de VIH a menos de 2 casos por año.	Magnitud	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$991	$991	100.00	$1,140	$1,136	99.71	$2,395	$0	0.00	$1,009	$0	0.00	$744	$0	0.00	$6,279	$2,128	33.89
(D)16	Reducir .50 Incidencia de sífilis congénita por mil nacidos vivos o menos a 2020	Magnitud	1.10	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00			
		Recursos	$356	$356	100.00	$2,317	$2,314	99.89	$2,135	$0	0.00	$1,009	$0	0.00	$744	$0	0.00	$6,562	$2,671	40.70
(C)20	Contar 80 porcentaje de las personas viviendo con VIH en el Distrito Capital, con tamizaje, conocen su diagnóstico y alcanzan una carga viral indetectable.	Magnitud	65.00	0.00	0.00	70.00	70.00	100.00	73.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,129	$979	86.71	$2,507	$2,159	86.14	$2,362	$0	0.00	$1,110	$0	0.00	$818	$0	0.00	$7,926	$3,138	39.59
(K)21	Mantener 2 casos o menos la trasmisión materno infantil de la Hepatitis B a 2020	Magnitud	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
		Recursos	$653	$653	100.00	$3,099	$2,610	84.21	$2,030	$0	0.00	$1,211	$0	0.00	$893	$0	0.00	$7,885	$3,263	41.38
(C)24	Reducir 20 porcentaje el diferencial que ocurre en las localidades dónde se concentra el 70% de la morbilidad por trasmisibles.	Magnitud	5.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
		Recursos	$2,491	$2,491	100.00	$3,268	$3,229	98.81	$4,065	$0	0.00	$4,991	$0	0.00	$3,680	$0	0.00	$18,495	$5,720	30.93

1187 - Gestión compartida del riesgo y fortalecimiento de la EPS Capital Salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Contar 100 porcentaje con el diseño técnico, operativo, legal y financiero del esquema, poner en marcha y tener una operación completa y consolidada del nuevo esquema de rutas integrales de atención, al finalizar el segundo año de operación (2017) en todas las subredes integradas de servicios de salud.	Magnitud	12.50	12.50	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	37.50	37.50
		Recursos	$473	$460	97.10	$1,832	$1,800	98.24	$4,227	$0	0.00	$450	$0	0.00	$450	$0	0.00	$7,434	$2,260	30.40
(S)2	Diseñar 100 porcentaje y poner en marcha el Plan de Monitoreo y Evaluación del Modelo que incluya como mínimo la línea de base, los indicadores de proceso, resultado e impacto de carácter técnico y financiero	Magnitud	12.50	12.50	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	37.50	37.50
		Recursos	$29	$22	77.67	$59	$59	100.00	$72	$0	0.00	$91	$0	0.00	$91	$0	0.00	$341	$81	23.66
(K)3	Contar 1 Nuevo modelo de atencion en salud para Bogotá D.C., con el diseño, la operación completa y consolidada, el monitoreo y evaluación.	Magnitud	0.20	0.20	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,051	$968	92.13	$1,845	$1,845	100.00	$4,111	$0	0.00	$1,420	$0	0.00	$1,540	$0	0.00	$9,966	$2,813	28.22
(C)4	Incrementar 19.92 tasa de donación de órganos actual a 2020	Magnitud	16.50	15.70	95.15	17.07	19.92	116.70	19.92	0.00	0.00	19.92	0.00	0.00	19.92	0.00	0.00			
		Recursos	$799	$799	100.00	$253	$253	100.00	$396	$0	0.00	$275	$0	0.00	$156	$0	0.00	$1,879	$1,052	56.01
(C)5	Incrementar 64.50 tasa la tasa de trasplantes actual a 2020	Magnitud	44.00	38.80	88.18	54.08	64.05	118.44	64.50	0.00	0.00	64.50	0.00	0.00	64.50	0.00	0.00			
		Recursos	$215	$214	99.86	$245	$244	99.83	$226	$0	0.00	$363	$0	0.00	$363	$0	0.00	$1,412	$459	32.47

1188 - Garantía de la atención prehospitalaria (APH) y gestión del riesgo en emergencias en Bogotá D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)1	Contar 1 Nuevo Modelo con el diseño, la operación completa y consolidada, el monitoreo y evaluación de atención en salud para Bogotá D.C.	Magnitud	0.20	0.20	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$23,213	$23,093	99.48	$37,013	$34,744	93.87	$2,289	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$62,515	$57,837	92.52

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$1,321,819	$1,104,211	83.54	$1,904,639	$1,718,339	90.22	$2,433,073	$0	0.00	$3,609,166	$0	0.00	$1,646,434	$0	0.00	$10,915,131	$2,822,550	25.86
(K)2 Implementar 100 porcentaje de los hospitales-clínicas priorizados de la red distrital tendránimplementados planes para dar respuesta a las urgencias y emergencias de la ciudad a 2020.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$71	$71	100.00	$172	$172	100.00	$1,932	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,175	$243	11.15
(C)3 Implememtar 20 porcentaje el Sistema de Emergencias Médicas - SEM.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$26,794	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$26,794	$0	0.00
42 Garantizar la atención y mejorar el acceso a los servicios a más de 1.500.000 habitantes de Bogotá D.C. con el nuevo modelo de atención integral		$54,580	$45,568	83.49	$104,109	$92,497	88.85	$95,422	$0	0.00	$117,307	$0	0.00	$86,492	$0	0.00	$457,909	$138,065	30.15

Indicador(es)

(C) 71 Número de habitantes de Bogotá atendidos con el nuevo modelo de atención integral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	800,000.00	800,000.00	514,576.00	64.32%	
2017	1,000,000.00	800,001.00	1,387,334.00	173.42%	
2018	1,200,000.00	1,400,000.00	0.00	99.10%	0.00%
2019	1,400,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00%	
2020	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	92.49%

Proyecto(s) de inversión

1186 - Atención integral en salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Garantizar 1,500,000 habitantes de Bogotá D.C, la atención y mejorar el acceso a los servicios con el nuevo modelo de atención integral.	Magnitud	800,000.00	514,576.00	64.32	800,000.00	1,387,334.00	173.42	1,400,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$21,702	$12,875	59.33	$37,385	$30,044	80.36	$37,435	$0	0.00	$32,293	$0	0.00	$23,810	$0	0.00	$152,625	$42,919	28.12
(C)5 Reducir 20 porcentaje el diferencial de las localidades en donde se concentra el 64,7% de la proporción de prevalencia de alteraciones en la salud relacionadas con trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, trastorno afectivo bipolar, trastorno mental, enfermedad neuropsiquiátrica y consumo problemático de alcohol. (quinta parte)	Magnitud	5.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
	Recursos	$4,648	$4,648	100.00	$12,751	$12,230	95.91	$11,879	$0	0.00	$6,477	$0	0.00	$4,775	$0	0.00	$40,530	$16,878	41.64
(S)6 Garantizar 7,200 personas la atención integral en salud como medida de reparación a personas víctimas del conflicto a 2020	Magnitud	900.00	774.00	86.00	1,800.00	3,043.00	169.06	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	383.00	0.00	0.00	7,200.00	3,817.00	53.01
	Recursos	$3,621	$3,621	100.00	$3,758	$2,388	63.55	$7,396	$0	0.00	$9,174	$0	0.00	$6,764	$0	0.00	$30,713	$6,009	19.57
(C)7 Aumentar 84 porcentaje la respuesta efectiva de los niños, niñas y adolescentes identificados en alto riesgo desde la línea 106 a 2020	Magnitud	50.00	49.17	98.34	59.00	58.97	99.95	68.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00			
	Recursos	$150	$150	100.00	$593	$191	32.19	$486	$0	0.00	$972	$0	0.00	$717	$0	0.00	$2,918	$341	11.68
(C)8 Mejorar 60 porcentaje las pautas de crianza y protección hacia la infancia y adolescencia captada en los espacios educativos y de vivienda a 2020	Magnitud	10.00	0.00	0.00	20.00	16.40	82.00	35.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,778	$1,778	100.00	$2,279	$2,278	99.96	$2,768	$0	0.00	$1,725	$0	0.00	$1,272	$0	0.00	$9,821	$4,056	41.30
(D)9 Reducir 26 porcentaje el exceso de peso en la población de 5 a 17 años en el distrito a 2020.	Magnitud	26.80	27.60	97.10	26.80	27.40	97.81	26.40	0.00	0.00	26.20	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,180	$1,180	100.00	$3,264	$3,233	99.06	$3,215	$0	0.00	$2,202	$0	0.00	$1,623	$0	0.00	$11,484	$4,413	38.43
(D)10 Erradicar 0 Tasa la mortalidad por desnutrición como causa básica en menores de cinco años a 2019.	Magnitud	0.30	0.70	42.86	0.29	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,322	$1,322	100.00	$4,011	$4,008	99.91	$5,510	$0	0.00	$2,936	$0	0.00	$2,165	$0	0.00	$15,943	$5,330	33.43
(C)11 Incrementar 4 meses la lactancia materna exclusiva, en los menores de seis meses a 2020.	Magnitud	3.10	3.10	100.00	3.30	3.10	93.94	3.50	0.00	0.00	3.70	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
	Recursos	$307	$307	100.00	$1,787	$1,783	99.82	$1,102	$0	0.00	$2,202	$0	0.00	$1,623	$0	0.00	$7,021	$2,090	29.77
(C)12 Reducir 50 porcentaje el diferencial que ocurre en las localidades en donde se concentra el 70% de los casos de la mortalidad materna a 2020.	Magnitud	15.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00			
	Recursos	$597	$597	100.00	$1,523	$1,513	99.32	$2,231	$0	0.00	$2,430	$0	0.00	$1,488	$0	0.00	$8,269	$2,110	25.51
(D)14 Disminuir 46.30 Tasa específica de fecundidad en mujeres menores de 19 años en 6%.	Magnitud	52.00	0.00	0.00	50.80	0.00	0.00	49.30	0.00	0.00	47.80	0.00	0.00	46.30	0.00	0.00			
	Recursos	$2,428	$2,428	100.00	$1,542	$1,525	98.93	$3,163	$0	0.00	$4,230	$0	0.00	$3,423	$0	0.00	$14,786	$3,953	26.74

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$1,321,819	$1,104,211	83.54	$1,904,639	$1,718,339	90.22	$2,433,073	$0	0.00	$3,609,166	$0	0.00	$1,646,434	$0	0.00	$10,915,131	$2,822,550	25.86
(D)22 Disminuir 2.40 casos por 1.000 días de uso de dispositivo, las Infecciones asociadas al mismo a 2020.	Magnitud	2.90	2.28	127.19	2.78	1.05	264.76	2.65	0.00	0.00	2.53	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00			
	Recursos	$250	$250	100.00	$136	$136	100.00	$0	$0	0.00	$558	$0	0.00	$411	$0	0.00	$1,355	$386	28.51
(S)28 Canalizar 70 porcentaje de los niños y niñas, trabajadores y trabajadoras identificados e intervenidos por el sector salud, efectivamente a los servicios de salud y sociales para su desvinculación del trabajo a 2020.	Magnitud	10.00	7.56	75.60	16.00	22.70	141.88	17.48	0.00	0.00	14.06	0.00	0.00	8.20	0.00	0.00	70.00	30.26	43.23
	Recursos	$856	$856	100.00	$1,573	$1,466	93.20	$1,626	$0	0.00	$2,752	$0	0.00	$2,029	$0	0.00	$8,836	$2,322	26.28
(S)29 Implementar 100 porcentaje de los trabajadores identificados por el sector salud en las unidades de trabajo tendrán la estrategia de entornos laborales saludables a 2020.	Magnitud	9.60	7.00	72.92	26.40	26.50	100.38	27.67	0.00	0.00	27.30	0.00	0.00	11.53	0.00	0.00	100.00	33.50	33.50
	Recursos	$1,087	$1,087	100.00	$3,663	$3,400	92.80	$5,395	$0	0.00	$2,752	$0	0.00	$2,029	$0	0.00	$14,927	$4,487	30.06
(K)32 Implementar 100 porcentaje de las localidades del Distrito Capital Intervenciones de vigilancia en salud pública a 2020.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$12,561	$12,561	100.00	$27,942	$26,401	94.48	$10,948	$0	0.00	$42,935	$0	0.00	$31,656	$0	0.00	$126,042	$38,962	30.91
(K)33 Responder 100 porcentaje de las unidades comando al 100% de las urgencias y emergencias de Salud Pública notificadas en el Distrito capital a 2020.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,092	$1,907	91.16	$1,902	$1,902	100.00	$2,268	$0	0.00	$3,670	$0	0.00	$2,706	$0	0.00	$12,637	$3,809	30.14
43 Aumentar al 30% la cobertura en detección temprana de alteraciones relacionadas con condiciones crónicas, (Cardiovascular, Diabetes, EPOC, Cáncer)		$3,923	$3,923	100.00	$12,392	$11,919	96.19	$10,779	$0	0.00	$19,082	$0	0.00	$14,069	$0	0.00	$60,245	$15,842	26.30

Indicador(es)

(C) 72 Porcentaje de cobertura en detección temprana de alteraciones relacionadas con condiciones crónicas incrementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	19.00	19.00	18.00	94.74%			
2017	21.00	21.00	18.00	85.71%			
2018	24.00	24.00	0.00	75.00%	✓	0.00%	⊘
2019	27.00	27.00	0.00	0.00%			
2020	30.00	30.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		60.00%	⚠

Proyecto(s) de inversión

1186 - Atención integral en salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(D)2 Reducir 15 Tasa de mortalidad para 2020, asociada a condiciones crónicas por 100.000 menores de 70 años.	Magnitud	16.30	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	16.50	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00			
	Recursos	$988	$988	100.00	$3,825	$3,716	97.17	$3,184	$0	0.00	$2,385	$0	0.00	$1,759	$0	0.00	$12,141	$4,704	38.75
(C)3 Aumentar 30 porcentaje la cobertura en detección temprana de alteraciones relacionadas con condiciones crónicas, (Cardiovascular, Diabetes, EPOC, Cáncer).	Magnitud	19.00	18.00	94.74	21.00	18.00	85.71	24.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,935	$2,935	100.00	$8,567	$8,202	95.75	$7,594	$0	0.00	$16,697	$0	0.00	$12,311	$0	0.00	$48,104	$11,138	23.15
44 Aumentar en un 15% las personas que tienen prácticas adecuadas de cuidado y auto cuidado en Salud Oral		$912	$912	100.00	$2,421	$2,314	95.56	$2,533	$0	0.00	$4,771	$0	0.00	$3,517	$0	0.00	$14,155	$3,226	22.79

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$1,321,819	$1,104,211	83.54	$1,904,639	$1,718,339	90.22	$2,433,073	$0	0.00	$3,609,166	$0	0.00	$1,646,434	$0	0.00	$10,915,131	$2,822,550	25.86

(C) 73 Porcentaje de personas que incrementan sus prácticas adecuadas de cuidado y auto cuidado en Salud Oral en un 15%

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	6.00	6.00	0.00	0.00%	
2018	12.00	12.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	14.00	14.00	0.00	0.00%	
2020	15.00	15.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1186 - Atención integral en salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)4 Aumentar a 78 porcentaje las personas que tienen prácticas adecuadas de cuidado y autocuidado en Salud Oral (linea de base 63% vigencia 2014 - en total se incrementa un 15%)	Magnitud	63.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00			
	Recursos	$912	$912	100.00	$2,421	$2,314	95.56	$2,533	$0	0.00	$4,771	$0	0.00	$3,517	$0	0.00	$14,155	$3,226	22.79

45 Diseñar e implementar un programa de detección temprana de la enfermedad de alzhéimer en Adultos Mayores	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200	$0	0.00	$91	$0	0.00	$91	$0	0.00	$382	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 74 Programa diseñado e implementado de detección temprana de la enfermedad de Alzhéimer en adultos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.50	0.50	0.47	94.00%	
2017	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2018	1.00	1.00	0.00	100.00%	0.00%
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

1187 - Gestión compartida del riesgo y fortalecimiento de la EPS Capital Salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)7 Diseño e implementacion 1 Programa de detección temprana de la enfermedad de alzhéimer en Adultos Mayores	Magnitud	0.50	0.47	94.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200	$0	0.00	$91	$0	0.00	$91	$0	0.00	$382	$0	0.00

46 Garantizar el 100% de la atención integral de prestación de servicios demandados en salud mental en las cuatros subredes integradas de servicio de salud de acuerdo a la Ley 1616 de 2013, dentro de los servicios demandados	$56	$55	98.23	$496	$496	100.00	$568	$0	0.00	$91	$0	0.00	$91	$0	0.00	$1,302	$551	42.32

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$1,321,819	$1,104,211	83.54	$1,904,639	$1,718,339	90.22	$2,433,073	$0	0.00	$3,609,166	$0	0.00	$1,646,434	$0	0.00	$10,915,131	$2,822,550	25.86

(K) 75 Porcentaje de personas atendidas integralmente en salud mental en las cuatro subredes integradas de servicios de salud dentro de las que lo demandan

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	⊘	66.67%	⚠
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1187 - Gestión compartida del riesgo y fortalecimiento de la EPS Capital Salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)6	Garantizar 100 porcentaje de la atención integral de prestación de servicios demandados en salud mental en las cuatros subredes integradas de servicio de salud de acuerdo a la Ley 1616 de 2013, dentro de los servicios demandados	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$34	$33	97.08	$443	$443	100.00	$500	$0	0.00	$46	$0	0.00	$46	$0	0.00	$1,068	$476	44.57
(C)8	Mejorar 10 porcentaje la adherencia terapéutica de los pacientes con enfermedad mental y neuropsiquiátrica a 2020.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00			
		Recursos	$22	$22	100.00	$53	$53	100.00	$68	$0	0.00	$46	$0	0.00	$46	$0	0.00	$234	$75	32.03

47	Realizar acciones encaminadas a disminuir el porcentaje de abortos ilegales	$1,053	$1,053	100.00	$85	$85	99.94	$641	$0	0.00	$807	$0	0.00	$595	$0	0.00	$3,182	$1,138	35.77

Indicador(es)

(C) 76 Porcentaje de avance de acciones encaminadas a disminuir los abortos ilegales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	25.00	25.00	25.00	100.00%			
2017	50.00	50.00	46.10	92.20%			
2018	75.00	75.00	0.00	61.47%	⚠	0.00%	⊘
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		46.10%	⚠

Proyecto(s) de inversión

1186 - Atención integral en salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)31	Realizar 100 porcentaje acciones encaminadas a disminuir el porcentaje de abortos ilegales a 2020.	Magnitud	25.00	25.00	100.00	50.00	46.10	92.20	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,053	$1,053	100.00	$85	$85	99.93	$641	$0	0.00	$807	$0	0.00	$595	$0	0.00	$3,182	$1,138	35.77

48	Realizar estudio de costo efectividad de la vacuna del meningococo para población en riesgo e incorporar al PAI Distrital de manera progresiva en los próximos 4 años de vacuna contra meningococo para población en riesgo	$0	$0	0.00	$150	$102	68.27	$0	$0	0.00	$910	$0	0.00	$671	$0	0.00	$1,731	$102	5.92

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$1,321,819	$1,104,211	83.54	$1,904,639	$1,718,339	90.22	$2,433,073	$0	0.00	$3,609,166	$0	0.00	$1,646,434	$0	0.00	$10,915,131	$2,822,550	25.86
(K) 77 Estudio realizado																		
49 Diseñar un plan y poner en marcha las estrategias para lograr en un plazo máximo de 10 años el saneamiento de las deudas y la capitalización de la EPS Capital Salud	$40,000	$40,000	100.00	$30,000	$30,000	100.00	$150,000	$0	0.00	$267,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$487,000	$70,000	14.37
(S) 78 Porcentaje del plan diseñado y en marcha																		
50 Contar con el diseño, la operación completa y consolidada, el monitoreo y evaluación del nuevo esquema de aseguramiento automático	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$235	$0	0.00	$400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$1,035	$0	0.00

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	25.00%
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	12.50%

Proyecto(s) de inversión

1186 - Atención integral en salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)30	Realizar 1 estudio de costo efectividad de la vacuna del meningococo para población en riesgo e incorporar al PAI Distrital de manera progresiva en los próximos 4 años de vacuna contra meningococo para población en riesgo.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$150	$102	68.27	$0	$0	0.00	$910	$0	0.00	$671	$0	0.00	$1,731	$102	5.92

Indicador(es)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2017	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2018	30.00	30.00	0.00	0.00%	50.00%
2019	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2020	10.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	30.00	al Plan de Desarrollo	30.00%

Proyecto(s) de inversión

1187 - Gestión compartida del riesgo y fortalecimiento de la EPS Capital Salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)10	Alcanzar 100 porcentaje a 2016 el equilibrio operacional y financiero de la EPS FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)11	Diseñar 100 porcentaje un plan y poner en marcha las estrategias para lograr en un plazo máximo de 10 años el saneamiento de las deudas y la capitalización de la EPS Capital Salud	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	25.00	100.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	30.00	30.00
		Recursos	$40,000	$40,000	100.00	$30,000	$30,000	100.00	$150,000	$0	0.00	$267,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$487,000	$70,000	14.37
(D)12	Disminuir 12 porcentaje la insatisfacción con el acceso a la atención en salud de los afiliados a Capital salud a 2020	Magnitud	18.00	18.00	100.00	16.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$1,321,819	$1,104,211	83.54	$1,904,639	$1,718,339	90.22	$2,433,073	$0	0.00	$3,609,166	$0	0.00	$1,646,434	$0	0.00	$10,915,131	$2,822,550	25.86
(C) 79 Esquema de aseguramiento automático diseñado y operando																		
(C)1 Contar 1 Nuevo esquema de aseguramiento con el diseño, la operación completa y consolidada, el monitoreo y evaluación. — Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
(C)1 Contar 1 Nuevo esquema de aseguramiento con el diseño, la operación completa y consolidada, el monitoreo y evaluación. — Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$235	$0	0.00	$400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$1,035	$0	0.00
51 Garantizar la continuidad de 1.291.158 afiliados al régimen subsidiado de salud y ampliar coberturas hasta alcanzar 1.334.667	$579,737	$554,981	95.73	$1,110,942	$1,064,214	95.79	$1,288,701	$0	0.00	$1,201,216	$0	0.00	$1.222.293	$0	0.00	$5,402,888	$1,619,195	29.97
(K) 80 Número de afiliados al régimen subsidiado de salud con continuidad garantizada																		
(C) 81 Número de afiliados al régimen subsidiados																		
(C)2 Ampliar 1,291,158 Coberturas y garantizar la continuidad de 1.291.158 afiliados al régimen subsidiado de salud en 2020 — Magnitud	1,306,848.00	1,166,823.00	89.29	1,291,158.00	1,175,245.00	91.02	1,182,556.00	0.00	0.00	1,185,910.00	0.00	0.00	1,188,971.00	0.00	0.00			
(C)2 Ampliar 1,291,158 Coberturas y garantizar la continuidad de 1.291.158 afiliados al régimen subsidiado de salud en 2020 — Recursos	$579,737	$554,981	95.73	$1,110,942	$1,064,214	95.79	$1,288,701	$0	0.00	$1,201,216	$0	0.00	$1,222,293	$0	0.00	$5,402,888	$1,619,195	29.97
52 Garantizar la atención al 100% de la población pobre no asegurada (vinculados) que demande los servicios de salud y la prestación de los servicios de salud No POS-S	$158,831	$107,737	67.83	$227,311	$220,908	97.18	$289,879	$0	0.00	$163,232	$0	0.00	$169.489	$0	0.00	$1,008,742	$328,645	32.58

Proyecto(s) de inversión

1184 - Aseguramiento social universal en salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

Proyecto(s) de inversión

1184 - Aseguramiento social universal en salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(C) 79 Esquema de aseguramiento automático diseñado y operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.50	0.50	0.00	0.00%	
2017	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2018	1.00	1.00	0.00	100.00%	0.00%
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

(K) 80 Número de afiliados al régimen subsidiado de salud con continuidad garantizada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1,291,158.00	1,291,158.00	1,166,823.00	90.37%	
2017	1,291,158.00	1,291,158.00	1,175,245.00	91.02%	
2018	1,291,158.00	1,291,158.00	0.00	0.00%	60.46%
2019	1,291,158.00	1,291,158.00	0.00	0.00%	
2020	1,291,158.00	1,291,158.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	36.28%

(C) 81 Número de afiliados al régimen subsidiados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1,306,848.00	1,306,848.00	1,166,823.00	89.29%	
2017	1,317,831.00	1,317,831.00	1,175,245.00	89.18%	
2018	1,325,519.00	1,325,519.00	0.00	88.66%	0.00%
2019	1,330,900.00	1,330,900.00	0.00	0.00%	
2020	1,334,667.00	1,334,667.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	88.06%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$1,321,819	$1,104,211	83.54	$1,904,639	$1,718,339	90.22	$2,433,073	$0	0.00	$3,609,166	$0	0.00	$1,646,434	$0	0.00	$10,915,131	$2,822,550	25.86

(K) 82 Porcentaje de población pobre no asegurada con atención garantizada en servicios de salud y no POS-S

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	⊘	66.67%	⚠
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1185 - Atención a la población pobre no asegurada (PPNA), vinculados y no POSs

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Garantizar 100 porcentaje la atención de la población pobre no asegurada (vinculados) que demande los servicios de salud y la prestación de los servicios de salud No POS-S.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$158,831	$107,737	67.83	$227,311	$220,908	97.18	$289,879	$0	0.00	$163,232	$0	0.00	$169,489	$0	0.00	$1,008,742	$328,645	32.58

488 Lograr y mantener coberturas de vacunación iguales o mayores al 95% en todos los biológicos del PAI		$15,571	$15,502	99.56	$35,239	$34,228	97.13	$40,915	$0	0.00	$31,274	$0	0.00	$23,059	$0	0.00	$146,058	$49,730	34.05

Indicador(es)

(K) 83 Número de terceras dosis de polio aplicadas en población menor de un año / Población menor de un año

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	95.00	95.00	95.50	100.53%			
2017	95.00	95.00	88.70	93.37%			
2018	95.00	95.00	0.00	0.00%	⊘	64.63%	⚠
2019	95.00	95.00	0.00	0.00%			
2020	95.00	95.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		38.78%	⊘

(K) 84 Número de dosis aplicadas de Triple Viral en población de un año de edad / Población de un año de edad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	95.00	95.00	95.30	100.32%			
2017	95.00	95.00	92.50	97.37%			
2018	95.00	95.00	0.00	0.00%	⊘	65.89%	⚠
2019	95.00	95.00	0.00	0.00%			
2020	95.00	95.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		39.54%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1186 - Atención integral en salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)13 Reducir 33 porcentaje el diferencial entre localidades de la tasa de mortalidad perinatal. (tercera parte)	Magnitud	8.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,260	$1,260	100.00	$8,392	$8,373	99.77	$3,936	$0	0.00	$3,936	$0	0.00	$2,902	$0	0.00	$20,426	$9,633	47.16
(C)17 Reducir 50 porcentaje el diferencial que ocurre en las localidades en donde se concentra el 60% de los casos de la mortalidad infantil, frente al promedio distrital a 2020.	Magnitud	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00			
	Recursos	$662	$662	100.00	$2,394	$2,393	99.92	$2,406	$0	0.00	$3,419	$0	0.00	$2,521	$0	0.00	$11,402	$3,055	26.79

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$1,321,819	$1,104,211	83.54	$1,904,639	$1,718,339	90.22	$2,433,073	$0	0.00	$3,609,166	$0	0.00	$1,646,434	$0	0.00	$10,915,131	$2,822,550	25.86
(D)18 Reducir 8.16 Tasa de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos a 2020.	Magnitud	8.70	0.00	0.00	8.54	0.00	0.00	8.28	0.00	0.00	8.20	0.00	0.00	8.16	0.00	0.00			
	Recursos	$807	$807	100.00	$2,611	$2,609	99.91	$2,702	$0	0.00	$1,021	$0	0.00	$753	$0	0.00	$7,895	$3,416	43.27
(D)19 Reducir 9.52 Tasa de mortalidad en menores de 5 años por 1.000 nacidos vivos a 2020	Magnitud	11.20	0.00	0.00	11.10	0.00	0.00	10.71	0.00	0.00	10.11	0.00	0.00	9.52	0.00	0.00			
	Recursos	$703	$703	100.00	$1,264	$1,260	99.71	$3,004	$0	0.00	$5,871	$0	0.00	$4,329	$0	0.00	$15,172	$1,963	12.94
(K)23 Lograr 95 porcentaje y mantener coberturas de vacunación iguales o mayores en todos los biológicos del PAI.	Magnitud	95.00	95.60	100.63	95.00	92.50	97.37	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00			
	Recursos	$8,569	$8,500	99.20	$10,526	$9,549	90.72	$18,834	$0	0.00	$6,459	$0	0.00	$4,762	$0	0.00	$49,150	$18,049	36.72
(D)25 Reducir 6.63 Tasa de mortalidad por neumonía x 100.000 menores de 5 años en el distrito capital a 2020.	Magnitud	6.80	0.00	0.00	6.80	0.00	0.00	6.72	0.00	0.00	6.67	0.00	0.00	6.63	0.00	0.00			
	Recursos	$455	$455	100.00	$2,758	$2,758	99.97	$3,229	$0	0.00	$1,468	$0	0.00	$1,082	$0	0.00	$8,992	$3,212	35.72
(C)26 Reducir 50 porcentaje el diferencial de las localidades en donde se concentra el 57,5% de los casos de la mortalidad por neumonía en menores de cinco años a 2020.	Magnitud	15.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,102	$1,102	100.00	$3,919	$3,916	99.90	$3,215	$0	0.00	$6,459	$0	0.00	$4,762	$0	0.00	$19,457	$5,017	25.79
(D)27 Lograr .90 Tasa la reduccion de la mortalidad por Tuberculosis en el Distrito Capital a menos de 1 caso por 100.000 habitantes a 2020.	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00			
	Recursos	$2,014	$2,014	100.00	$3,374	$3,371	99.92	$3,588	$0	0.00	$2,642	$0	0.00	$1,948	$0	0.00	$13,566	$5,385	39.70
502 800 personas farmacodependientes, beneficiadas anualmente con programas de atención y tratamiento		$34	$33	97.09	$0	$0	0.00	$200	$0	0.00	$46	$0	0.00	$46	$0	0.00	$325	$33	10.22

Indicador(es)

(S) 507 Número de personas farmacodependientes beneficiadas con programas de atención y tratamiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	50.00	50.00	56.00	112.00%			
2017	225.00	225.00	328.00	145.78%			
2018	225.00	175.00	0.00	0.00%		68.69%	
2019	225.00	175.00	0.00	0.00%			
2020	75.00	72.00	0.00	0.00%			
TOTAL	800.00	806.00	384.00	al Plan de Desarrollo		48.00%	

Proyecto(s) de inversión

1187 - Gestión compartida del riesgo y fortalecimiento de la EPS Capital Salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)9 Iniciar 800 pacientes en instituciones adscritas o vinculadas procesos de rehabilitación integral con adicciones a 2020.	Magnitud	50.00	56.00	112.00	225.00	328.00	145.78	175.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	800.00	384.00	48.00
	Recursos	$34	$33	97.08	$0	$0	0.00	$200	$0	0.00	$46	$0	0.00	$46	$0	0.00	$325	$33	10.22
121 Investigación Científica e Innovación al servicio de la salud		$11,718	$10,769	91.90	$15,016	$12,623	84.06	$16,222	$0	0.00	$49,157	$0	0.00	$39,315	$0	0.00	$131,428	$23,392	17.80
55 Incrementar en un 15% la tasa de donación de órganos actual		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 85 Tasa de donación de órganos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	16.50	16.50	15.70	95.15%			
2017	17.00	17.07	19.92	116.70%			
2018	17.50	17.55	0.00	113.50%		0.00%	
2019	18.00	18.04	0.00	0.00%			
2020	18.50	18.50	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		107.68%	

56 Incrementar en un 15% la tasa de trasplantes actual		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$1,321,819	$1,104,211	83.54	$1,904,639	$1,718,339	90.22	$2,433,073	$0	0.00	$3,609,166	$0	0.00	$1,646,434	$0	0.00	$10,915,131	$2,822,550	25.86
Indicador(es)																		
(C) 86 Tasa de trasplantes																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	44.00	44.00	38.80	88.18%	
2017	45.00	45.00	64.50	143.33%	
2018	47.00	47.00	0.00	137.23%	0.00%
2019	48.00	48.00	0.00	0.00%	
2020	49.00	49.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	131.63%

57 Crear 1 Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud	$6,756	$6,747	99.85	$2,181	$2,181	100.00	$150	$0	0.00	$3,100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$12,187	$8,927	73.25
Indicador(es)																		
(S) 87 Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud creado																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

1190 - Investigación científica e innovación al servicio de la salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Crear 1 Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud. FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$5,000	$5,000	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,000	$5,000	100.00
(S)2 Implementar 2.33 Lineas de producción tecnológicaa para 2020.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.93	93.00	0.20	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	2.33	1.93	82.83
	Recursos	$1,756	$1,747	99.44	$2,181	$2,181	100.00	$150	$0	0.00	$3,100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,187	$3,927	54.64

58 Consolidar 1 Centro Distrital de Educación e Investigación en Salud	$672	$669	99.64	$8,165	$7,244	88.72	$8,300	$0	0.00	$8,060	$0	0.00	$4,609	$0	0.00	$29,806	$7,913	26.55
Indicador(es)																		
(S) 88 Centro Distrital de Educación e Investigación en Salud consolidado																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2017	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2018	0.20	0.20	0.00	0.00%	66.67%
2019	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2020	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.40	al Plan de Desarrollo	40.00%

Proyecto(s) de inversión

1190 - Investigación científica e innovación al servicio de la salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$1,321,819	$1,104,211	83.54	$1,904,639	$1,718,339	90.22	$2,433,073	$0	0.00	$3,609,166	$0	0.00	$1,646,434	$0	0.00	$10,915,131	$2,822,550	25.86
(S)4 Consolidar 1 Centro Distrital de Educación e Investigación en Salud.	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.20	0.17	85.00	0.20	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.37	37.00
	Recursos	$201	$199	98.79	$2,223	$1,317	59.25	$1,690	$0	0.00	$2,802	$0	0.00	$2,802	$0	0.00	$9,718	$1,516	15.60
(C)6 Contar 3 Grupos de investigación propio o en asociación con otras entidades en: a. medicina transfusional y biotecnología, b. atención prehospitalaria y domiciliaria y c. salud pública, categorizado por Colciencias al menos en categoría C.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	1.50	75.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
	Recursos	$471	$471	100.00	$5,942	$5,927	99.75	$6,611	$0	0.00	$5,258	$0	0.00	$1,807	$0	0.00	$20,088	$6,398	31.85
59 Propuesta para crear 1 Instituto Distrital para la Gestión de las Urgencias y emergencias y de la Atención Pre-Hospitalaria y domiciliaria en Bogotá		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50	$0	0.00	$33,377	$0	0.00	$30.086	$0	0.00	$63,512	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 89 Instituto Distrital para la Gestión de las Urgencias y emergencias y de la Atención Pre-Hospitalaria y domiciliaria en Bogotá creado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.20	0.20	0.05	25.00%			
2017	0.20	0.20	0.08	40.00%			
2018	0.20	0.00	0.00	0.00%		100.00%	
2019	0.20	0.50	0.00	0.00%			
2020	0.20	0.22	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	0.85	0.13	al Plan de Desarrollo		13.00%	

Proyecto(s) de inversión

1190 - Investigación científica e innovación al servicio de la salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)5 Propuesta para crear 1 Instituto Distrital para la Gestión de las Urgencias y emergencias y de la Atención Pre-Hospitalaria y domiciliaria en Bogotá.	Magnitud	0.20	0.05	25.00	0.20	0.07	35.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	1.00	0.12	12.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50	$0	0.00	$33,377	$0	0.00	$30,086	$0	0.00	$63,512	$0	0.00
60 Crear 1 Laboratorio Distrital y Regional de Salud Pública		$4,290	$3,353	78.15	$4,671	$3,198	68.48	$7,722	$0	0.00	$4,620	$0	0.00	$4.620	$0	0.00	$25,923	$6,551	25.27

Indicador(es)

(S) 90 Laboratorio Distrital y Regional de Salud Pública creado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.20	0.20	0.16	80.00%			
2017	0.20	0.20	0.09	45.00%			
2018	0.20	0.33	0.00	0.00%		43.10%	
2019	0.20	0.22	0.00	0.00%			
2020	0.20	0.16	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	0.96	0.25	al Plan de Desarrollo		25.00%	

Proyecto(s) de inversión

1190 - Investigación científica e innovación al servicio de la salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Crear 1 Laboratorio Distrital y Regional de Salud Pública.	Magnitud	0.20	0.16	80.00	0.20	0.08	40.00	0.33	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	1.00	0.24	24.00
	Recursos	$4,290	$3,353	78.15	$4,671	$3,198	68.48	$3,000	$0	0.00	$4,620	$0	0.00	$4,620	$0	0.00	$21,201	$6,551	30.90
(S)7 Garantizar 159,204 desarrollo de actividades de vigilancia de la salud pública en el Laboratorio, que permitan la generación de información con calidad, establecidas en la normatividad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	53,025.00	0.00	0.00	55,679.00	0.00	0.00	159,204.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,722	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,722	$0	0.00
122 Redes Integradas de Servicios de Salud - RISS		$223,432	$223,255	99.92	$147,306	$147,164	99.90	$85,687	$0	0.00	$30,752	$0	0.00	$19,349	$0	0.00	$506,525	$370,420	73.13

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$1,321,819	$1,104,211	83.54	$1,904,639	$1,718,339	90.22	$2,433,073	$0	0.00	$3,609,166	$0	0.00	$1,646,434	$0	0.00	$10,915,131	$2,822,550	25.86
53 Reducir en 20% el diferencial que ocurre en las localidades dónde se concentra el 70% de la morbilidad por trasmisibles	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 91 Diferencial de la morbilidad por transmisibles reducido en un 20%

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	5.00	5.00	0.00	0.00%			
2017	10.00	10.00	0.00	0.00%			
2018	15.00	15.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%			
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

54 Desarrollar las cuatro subredes integradas de servicios de salud	$223,432	$223,255	99.92	$147,306	$147,164	99.90	$85,687	$0	0.00	$30,752	$0	0.00	$19,349	$0	0.00	$506,525	$370,420	73.13

Indicador(es)

(K) 92 Número de Subredes integradas de servicios de salud desarrolladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	4.00	4.00	4.00	100.00%			
2017	4.00	4.00	4.00	100.00%			
2018	4.00	4.00	0.00	0.00%	⊘	66.67%	⚠
2019	4.00	4.00	0.00	0.00%			
2020	4.00	4.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1189 - Organización y operación de servicios de salud en redes integradas

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Desarrollar 4 subredes integradas de servicios de salud.	Magnitud	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
	Recursos	$214,914	$214,857	99.97	$141,977	$141,836	99.90	$44,022	$0	0.00	$5,152	$0	0.00	$2,137	$0	0.00	$408,203	$356,693	87.38
(D)2 Reducir 5 días la oportunidad de la atención ambulatoria en consultas médicas de especialidades básicas a 2020.	Magnitud	10.00	6.80	147.06	6.80	8.64	78.70	6.80	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,392	$3,287	96.89	$3,654	$3,654	100.00	$29,933	$0	0.00	$13,780	$0	0.00	$11,345	$0	0.00	$62,105	$6,941	11.18
(D)3 Disminuir 94.90 porcentaje los porcentajes promedio de ocupación de los servicios de urgencias en las instituciones adscritas.	Magnitud	250.00	159.00	157.23	159.00	85.50	185.96	94.90	0.00	0.00	94.90	0.00	0.00	94.90	0.00	0.00			
	Recursos	$92	$79	85.01	$41	$41	100.00	$9,335	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$397	$0	0.00	$11,366	$120	1.05
(C)4 Diseñar 100 porcentaje y poner en operación completa y consolidada la estructura técnica y operativa de habilitación y acreditación de calidad al finalizar el 2017	Magnitud	10.00	10.00	100.00	100.00	91.67	91.67	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$33	$33	100.00	$1,115	$1,115	100.00	$1,193	$0	0.00	$9,119	$0	0.00	$3,769	$0	0.00	$15,230	$1,148	7.54
(S)5 Diseñar 100 porcentaje y poner en marcha el Plan de Monitoreo y Evaluación del Modelo que incluya como mínimo la línea de base, los indicadores de proceso, resultado e impacto de carácter técnico y financiero a 2019. (habilitación y acreditación)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	25.00	83.33	35.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	25.00	25.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$61	$0	0.00	$1,050	$0	0.00	$1,550	$0	0.00	$2,662	$0	0.00
(S)6 Diseñar 100 porcentaje y poner en marcha en el 100% de redes el nuevo FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO tener una operación completa y consolidada del esquema de remuneración e incentivos al finalizar el segundo año de operación (2017)	Magnitud	50.00	49.87	99.74	50.13	50.13	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)7 Diseñar 100 porcentaje y poner en marcha el Plan de Monitoreo y Evaluación del Modelo que incluya como mínimo la línea de base, los indicadores de proceso, resultado e impacto de carácter técnico y financiero. (Modelo tarifario)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	23.33	58.33	36.67	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	23.33	23.33
	Recursos	$0	$0	0.00	$518	$518	100.00	$1,067	$0	0.00	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$1,885	$518	27.48

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$1,321,819	$1,104,211	83.54	$1,904,639	$1,718,339	90.22	$2,433,073	$0	0.00	$3,609,166	$0	0.00	$1,646,434	$0	0.00	$10,915,131	$2,822,550	25.86
(S)8 Conformar 1 Entidad Durante el primer año de este plan y cumplir todos los FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$220	$220	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$220	$220	100.00
(S)9 Poner 100 porcentaje en marcha un plan de transición que un plazo máximo de dos (2) años después de constituida le permita a esta empresa asumir de manera gradual y ordenada el manejo de la labores que le sean delegadas.	Magnitud	20.00	17.00	85.00	83.00	83.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$499	$499	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$499	$499	100.00
(S)10 Tener 100 porcentaje una operación completa y consolidada la operación de la empresa asesora de gestión administrativa y técnica al finalizar el tercer año de operación (2019).	Magnitud	20.00	1.00	5.00	40.00	37.00	92.50	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	38.00	38.00
	Recursos	$3,766	$3,766	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,766	$3,766	100.00
(S)11 Diseñar 100 porcentaje y poner en marcha el Plan de Monitoreo y Evaluación del Modelo que incluya como mínimo la línea de base, los indicadores de proceso, resultado e impacto de carácter técnico y financiero a 2019. (EAGAT)	Magnitud	15.00	7.00	46.67	28.00	22.00	78.57	31.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	29.00	29.00
	Recursos	$515	$515	100.00	$0	$0	0.00	$75	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$590	$515	87.26
10 Modernización de la infraestructura física y tecnológica en salud		$200,500	$69,324	34.58	$165,424	$51,223	30.96	$398,056	$0	0.00	$1,711,101	$0	0.00	$57,478	$0	0.00	$2,532,559	$120,547	4.76
123 Modernización de la infraestructura física y tecnológica		$200,500	$69,324	34.58	$165,424	$51,223	30.96	$398,056	$0	0.00	$1,711,101	$0	0.00	$57,478	$0	0.00	$2,532,559	$120,547	4.76
61 Construir 40 Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS)		$174,525	$43,725	25.05	$142,302	$43,681	30.70	$196,991	$0	0.00	$1,484,284	$0	0.00	$4.284	$0	0.00	$2,002,386	$87,405	4.37

Indicador(es)

(S) 93 Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	5.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	12.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	12.00	16.00	0.00	0.00%	
2020	11.00	22.00	0.00	0.00%	
TOTAL	40.00	40.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1191 - Actualización y modernización de la infraestructura, física, tecnológica y de comunicaciones en salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Construir 40 centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) a 2020	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
	Recursos	$89,654	$178	0.20	$76,892	$5,041	6.56	$131,595	$0	0.00	$586,322	$0	0.00	$3,156	$0	0.00	$887,619	$5,219	0.59
(S)5 Haber revisado y ajustado 1 plan Maestro de obras al finalizar 2016 y de Equipamientos en Salud.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$3,400	$3,400	100.00	$1,269	$0	0.00	$141	$0	0.00	$200	$0	0.00	$100	$0	0.00	$5,110	$3,400	66.54
(S)6 Avanzar culminar y poner 100 porcentaje en operación las obras de infraestructura y dotación que se encuentran en proceso, ejecución o inconclusas.	Magnitud	12.50	0.00	0.00	27.50	16.57	60.25	25.63	0.00	0.00	35.93	0.00	0.00	21.87	0.00	0.00	100.00	16.57	16.57
	Recursos	$81,471	$40,147	49.28	$64,141	$38,640	60.24	$65,256	$0	0.00	$897,762	$0	0.00	$1,028	$0	0.00	$1,109,657	$78,786	7.10
62 Construir 4 centrales de urgencias (CEUS)		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,929	$0	0.00	$180,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$188,929	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 94 Número de centrales de urgencias construidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	4.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	4.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$1,321,819	$1,104,211	83.54	$1,904,639	$1,718,339	90.22	$2,433,073	$0	0.00	$3,609,166	$0	0.00	$1,646,434	$0	0.00	$10,915,131	$2,822,550	25.86
Proyecto(s) de inversión																			
1191 - Actualización y modernización de la infraestructura, física, tecnológica y de comunicaciones en salud																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4 Construir 4 centrales de urgencias (CEUS) cercanas al ciudadano al 2019	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,929	$0	0.00	$180,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$188,929	$0	0.00
63 Construir 2 instalaciones hospitalarias		$0	$0	0.00	$600	$333	55.43	$350	$0	0.00	$3,224	$0	0.00	$1,224	$0	0.00	$5,398	$333	6.16
Indicador(es)																			
(S) 95 Instalaciones hospitalarias construidas																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	2.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2.00	2.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión																			
1191 - Actualización y modernización de la infraestructura, física, tecnológica y de comunicaciones en salud																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Construir 2 instalaciones hospitalarias a 2020 SUSPENDIDA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)8 Contratar 100 porcentaje al menos tres proyectos de infraestructura para la prestacio¿n de servicios de salud desarrollados bajo el esquema de Asociacio¿n Pu¿blico Privada	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$600	$333	55.43	$350	$0	0.00	$3,224	$0	0.00	$1,224	$0	0.00	$5,398	$333	6.16
64 Reponer 4 instalaciones hospitalarias incluyendo el Hospital de Usme		$16,020	$16,020	100.00	$1,602	$1,326	82.75	$151,770	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$169,392	$17,345	10.24
Indicador(es)																			
(S) 96 Número de Instalaciones hospitalarias intervenidas																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	4.00	4.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión																			
1191 - Actualización y modernización de la infraestructura, física, tecnológica y de comunicaciones en salud																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Reponer 4 instalaciones hospitalarias incluyendo el Hospital de Usme a 2020	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$150,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$150,000	$0	0.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$1,321,819	$1,104,211	83.54	$1,904,639	$1,718,339	90.22	$2,433,073	$0	0.00	$3,609,166	$0	0.00	$1,646,434	$0	0.00	$10,915,131	$2,822,550	25.86
(S)7 Estructurar 100 porcentaje desde el punto de vista te¿cnico, juri¿dico y financiero al menos cinco proyectos de infraestructura para la prestacio¿n de servicios de salud que se desarrollen bajo el esquema de Asociacio¿n Pu¿blico Privada.	Magnitud	75.00	0.00	0.00	100.00	85.00	85.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	85.00	85.00
	Recursos	$16,020	$16,020	100.00	$1,602	$1,326	82.75	$1,770	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$19,392	$17,345	89.45
65 Crear una plataforma tecnológica virtual		$9,955	$9,580	96.23	$20,920	$5,884	28.13	$40,015	$0	0.00	$43,593	$0	0.00	$51,970	$0	0.00	$166,453	$15,464	9.29

Indicador(es)

(S) 97 Porcentaje de la plataforma tecnológica virtual creada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2017	25.00	20.00	20.00	100.00%	
2018	35.00	40.00	0.00	0.00%	38.46%
2019	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2020	10.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	25.00	al Plan de Desarrollo	25.00%

Proyecto(s) de inversión

1191 - Actualización y modernización de la infraestructura, física, tecnológica y de comunicaciones en salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
(S)9	Crear 12 porcentaje una plataforma tecnológica virtual	Magnitud	5.00	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$4,856	$4,481	92.27	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,856	$4,481	92.27
(S)10	Lograr 16 porcentaje para la red pública distrital adscrita a la Secretaria Distrital	Magnitud	10.00	0.00	0.00	16.00	16.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$5,099	$5,099	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,099	$5,099	100.00
(S)11	Diseñar y poner 3 porcentaje en marcha el Plan de Monitoreo y Evaluación del	Magnitud	5.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
	resultado e impacto de carácter técnico y financiero a 2019																			
(S)12	Contar 100 porcentaje con el diseño técnico, operativo y legal de la plataforma en	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

7522 - Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
(S)1	Crear 95 porcentaje una plataforma tecnologica virtual	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	40.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	95.00	20.00	21.05
		Recursos	$0	$0	0.00	$3,634	$3,555	97.83	$8,434	$0	0.00	$27,059	$0	0.00	$32,138	$0	0.00	$71,266	$3,555	4.99
(S)2	Lograr 90 porcentaje de interoperabilidad en historia clinica y citas medicas a 2020	Magnitud	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	100.00	40.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	90.00	31.00	34.44
	para la red publica adscrita a la Secretaria Distrial de Salud	Recursos	$0	$0	0.00	$17,223	$2,265	13.15	$31,529	$0	0.00	$16,439	$0	0.00	$19,832	$0	0.00	$85,023	$2,265	2.66
(S)3	Diseñar y poner 100 porcentaje el plan de monitoreo y evaluacion del modelo que	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	30.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00
	incluya como minimo la linea de base, los indicadores de proceso, resultado e	Recursos	$0	$0	0.00	$63	$63	100.00	$52	$0	0.00	$94	$0	0.00	$0	$0	0.00	$210	$63	30.26
	impacto de caracter tecnico y financiero a 2019.																			
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia			$44,951	$41,147	91.54	$74,875	$69,236	92.47	$82,793	$0	0.00	$81,679	$0	0.00	$87,792	$0	0.00	$372,091	$110,384	29.67
45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional			$44,951	$41,147	91.54	$74,875	$69,236	92.47	$82,793	$0	0.00	$81,679	$0	0.00	$87,792	$0	0.00	$372,091	$110,384	29.67
198 Institucionalidad, gobernanza y rectoría en salud para Bogotá Distrito Capital			$44,951	$41,147	91.54	$74,875	$69,236	92.47	$82,793	$0	0.00	$81,679	$0	0.00	$87,792	$0	0.00	$372,091	$110,384	29.67
66 Diseñar, poner en marcha y evaluar la Comisión Distrital Intersectorial de Salud			$18,171	$14,961	82.33	$8,292	$8,151	98.30	$8,609	$0	0.00	$6,266	$0	0.00	$3.062	$0	0.00	$44,400	$23,112	52.05

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$44,951	$41,147	91.54	$74,875	$69,236	92.47	$82,793	$0	0.00	$81,679	$0	0.00	$87,792	$0	0.00	$372,091	$110,384	29.67
(C) 497 Comisión Distrital Intersectorial de Salud diseñada y puesta en marcha																			
Proyecto(s) de inversión																			
1192 - Fortalecimiento de la institucionalidad, gobernanza y rectoría en salud																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Diseñar poner en marcha y evaluar 1 Comision Distrital Intersectorial de Salud	Magnitud	0.20	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00	0.75	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$565	$470	83.17	$551	$0	0.00	$500	$0	0.00	$204	$0	0.00	$1,821	$470	25.83
(K)2 Implementar 100 porcentaje según las competencias de ley, las decisiones de la Comisión Intersectorial de Salud Urbana y rural.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$76	$76	99.43	$240	$0	0.00	$500	$0	0.00	$204	$0	0.00	$1,020	$76	7.42
(K)5 Mantener 100 porcentaje con criterios de eficiencia y eficacia la ejecución de las acciones delegadas a la secretaría distrital de salud	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$11,198	$8,604	76.84	$1,060	$1,022	96.43	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$12,258	$9,626	78.53
(C)6 Diseñar y poner en marcha 100 porcentaje en 2017 el Plan periódico de Monitoreo y Evaluación de las redes integradas de servicios de salud desde el punto de vista asistencial, financiero y administrativo y mantener el monitoreo y evaluación a 2019.	Magnitud	20.00	0.00	0.00	100.00	98.00	98.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,502	$972	64.71	$1,509	$1,507	99.84	$2,418	$0	0.00	$1,260	$0	0.00	$648	$0	0.00	$7,337	$2,479	33.79
(K)10 Interactuar 102 Agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud y de FINALIZADA - NO CONTINUA su competencia, en las actividades y en el control social en salud.	Magnitud	102.00	0.00	0.00	102.00	61.00	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,288	$1,288	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,288	$1,288	100.00
(K)11 Conformar 100 porcentaje de las Juntas Asesoras Comunitarias y operando por FINALIZADA - NO CONTINUA 2019.	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$218	$218	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$218	$218	100.00
(C)12 Aumentar 10 porcentaje la cobertura de Servicio a la Ciudadanía del sector salud FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.25	0.00	0.00	3.75	2.16	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,966	$3,879	97.82	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,966	$3,879	97.82
7525 - Fortalecimiento de la participación social y servicio a la ciudadanía																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 A 2020 102 agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud y otras instancias distritales y locales participaran activamente en procesos del sector salud y en control social en salud.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	100.00	102.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,235	$2,233	99.88	$2,945	$0	0.00	$1,002	$0	0.00	$502	$0	0.00	$6,683	$2,233	33.41
(K)2 A 2019 100 por ciento de las Juntas Asesoras Comunitarias estarán conformadas y operando por cada una de las Redes Integradas de Servicios de Salud del Distrito Capital.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$887	$885	99.79	$690	$0	0.00	$1,669	$0	0.00	$836	$0	0.00	$4,082	$885	21.68
(C)3 A 2019 en 10 por ciento se habrá aumentado la cobertura de Servicio a la Ciudadanía del sector salud	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.75	3.93	104.80	6.25	0.00	0.00	8.75	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,959	$1,958	99.97	$1,765	$0	0.00	$1,335	$0	0.00	$669	$0	0.00	$5,728	$1,958	34.19
67 Diseñar, actualizar y poner en funcionamiento el 100% de los sistemas de vigilancia de 1a, 2a y 3a generación en salud ambiental priorizados para Bogotá, en el marco de las estrategias de Gestión del Conocimiento y Vigilancia de la Salud Ambiental		$3,392	$3,392	100.00	$6,414	$6,410	99.94	$8,697	$0	0.00	$6,022	$0	0.00	$7,353	$0	0.00	$31,877	$9,802	30.75
Indicador(es)																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.20	0.20	0.15	75.00%	
2017	1.00	1.00	0.50	50.00%	
2018	1.00	1.00	0.00	50.00%	0.00%
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	50.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$44,951	$41,147	91.54	$74,875	$69,236	92.47	$82,793	$0	0.00	$81,679	$0	0.00	$87,792	$0	0.00	$372,091	$110,384	29.67

(C) 498 Porcentaje de los sistemas de vigilancia de 1a, 2a y 3a generación en salud ambiental diseñados y puestos en funcionamiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2017	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2018	45.00	45.00	0.00	55.56% ⚠	0.00% ⊘
2019	75.00	75.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.00% ⊘

Proyecto(s) de inversión

1192 - Fortalecimiento de la institucionalidad, gobernanza y rectoría en salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)7 Diseñar actualizar y poner 100 porcentaje en funcionamiento de los sistemas de FINALIZADA - NO CONTINUA en el marco de las estrategias de Gestión del Conocimiento y Vigilancia de la Salud Ambiental .	Magnitud	10.00	0.00	0.00	25.00	6.27	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,392	$3,392	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,392	$3,392	100.00

7523 - Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Diseñar, actualizar y poner 100 por ciento en funcionamiento de los sistemas de vigilancia de 1a, 2a y 3a generación en salud ambiental priorizados para Bogotá, en el marco de las estrategias de Gestión del Conocimiento y Vigilancia de la Salud Ambiental.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	45.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$6,414	$6,410	99.94	$8,697	$0	0.00	$6,022	$0	0.00	$7,353	$0	0.00	$28,486	$6,410	22.50

68 Realizar intervenciones de prevención y control sanitario en el 100% de la población objeto de vigilancia priorizada en el marco de la estrategia de gestión integral del riesgo en el D.C.	$23,388	$22,794	97.46	$43,553	$41,326	94.89	$45,696	$0	0.00	$32,694	$0	0.00	$40,657	$0	0.00	$185,989	$64,120	34.48

Indicador(es)

(C) 499 Porcentaje de intervenciones de prevención y control sanitario realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	8.75	87.50%	
2017	25.00	25.00	23.82	95.28%	
2018	45.00	45.00	0.00	52.93% ⚠	0.00% ⊘
2019	75.00	75.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	23.82% ⊘

Proyecto(s) de inversión

1192 - Fortalecimiento de la institucionalidad, gobernanza y rectoría en salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)8 Realizar 100 porcentaje de prevención y control sanitario de la población objeto de FINALIZADA - NO CONTINUA el D.C.	Magnitud	10.00	8.75	87.50	25.00	7.40	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$7,120	$7,111	99.88	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,120	$7,111	99.88
(K)9 Garantizar 100 porcentaje Inspección, Vigilancia y Control- IVC y seguimiento de FINALIZADA - NO CONTINUA competencias de Ley a 2020.	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,367	$2,953	87.71	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,367	$2,953	87.71
(K)13 Realizar 100 porcentaje de prevención y control sanitario y epidemiologico en el FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	100.00	99.88	99.88	100.00	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$12,901	$12,730	98.67	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$12,901	$12,730	98.67

7523 - Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$44,951	$41,147	91.54	$74,875	$69,236	92.47	$82,793	$0	0.00	$81,679	$0	0.00	$87,792	$0	0.00	$372,091	$110,384	29.67
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)2 Realizar intervenciones 100 por ciento de prevención y control sanitario (en el 100%) de la población objeto de vigilancia priorizada en el marco de la estrategia de gestión integral del riesgo en el D.C.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	23.82	95.28	45.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$12,686	$11,818	93.16	$6,141	$0	0.00	$7,813	$0	0.00	$10,410	$0	0.00	$37,051	$11,818	31.90
(K)3 Inspeccion, vigilancia y control-IVC 100 por ciento y seguimiento de los agentes del sistema que operan en el Distrito Capital de acuerdo con las competencias de Ley.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$5,921	$4,841	81.77	$6,939	$0	0.00	$3,921	$0	0.00	$3,921	$0	0.00	$20,702	$4,841	23.39
(K)4 Realizar intervenciones 100 por ciento de prevención y control sanitario y epidemiológico de eventos, poblaciones e instituciones priorizadas en el Distrito Capital.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	178.70	178.70	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$24,947	$24,666	98.88	$32,616	$0	0.00	$20,960	$0	0.00	$26,325	$0	0.00	$104,847	$24,666	23.53
69 Revisar, reorganizar y poner en marcha y evaluar el nuevo el Consejo Distrital de Salud Ampliado		$0	$0	0.00	$16,616	$13,350	80.34	$19,791	$0	0.00	$36,697	$0	0.00	$36,720	$0	0.00	$109,824	$13,350	12.16

Indicador(es)

(C) 500 Consejo Distrital de Salud Ampliado puesto en marcha

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.20	0.20	0.15	75.00%	
2017	1.00	1.00	0.50	50.00%	
2018	1.00	1.00	0.00	50.00%	0.00%
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	50.00%

Proyecto(s) de inversión

1192 - Fortalecimiento de la institucionalidad, gobernanza y rectoría en salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)3 Revisar 1 Nuevo Concejo Distrital de salud ampliado, reorganizar y poner en marcha y evaluar.	Magnitud	0.20	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00	0.75	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$365	$365	100.00	$466	$0	0.00	$792	$0	0.00	$90	$0	0.00	$1,713	$365	21.32
(C)4 Implementar 100 porcentaje según las posibilidades de ley, las recomendaciones del Consejo de Seguridad Social de Salud.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$91	$91	100.00	$326	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$114	$0	0.00	$1,531	$91	5.96

7524 - Fortalecimiento y Desarrollo Institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Mantener 100 por ciento con criterios de eficiencia y eficacia la ejecución de las acciones delegadas a la secretaría distrital de salud	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$16,159	$12,893	79.79	$19,000	$0	0.00	$34,905	$0	0.00	$36,516	$0	0.00	$106,581	$12,893	12.10

TOTAL 201 - SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD		$1,366,770	$1,145,358	83.80	$1,979,514	$1,787,576	90.30	$2,515,867	$0	0.00	$3,690,845	$0	0.00	$1,734,226	$0	0.00	$11,287,221	$2,932,934	25.98

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$11,542	$8,458	73.28	$16,763	$14,867	88.69	$16,358	$0	0.00	$16,808	$0	0.00	$10,910	$0	0.00	$72,381	$23,325	32.23
04 Familias protegidas y adaptadas al cambio climático	$11,542	$8,458	73.28	$16,763	$14,867	88.69	$16,358	$0	0.00	$16,808	$0	0.00	$10,910	$0	0.00	$72,381	$23,325	32.23
110 Reducción de condiciones de amenaza y vulnerabilidad de los ciudadanos	$11,542	$8,458	73.28	$16,763	$14,867	88.69	$16,358	$0	0.00	$16,808	$0	0.00	$10,910	$0	0.00	$72,381	$23,325	32.23
378 Incentivar y promover el cumplimiento de la norma de sismo resistencia y el reforzamiento estructural	$0	$0	0.00	$36	$0	0.00	$50	$0	0.00	$72	$0	0.00	$72	$0	0.00	$230	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 28 Número de eventos realizados para incentivar y promover el cumplimiento de normas Sismo resistente en el Distrito Capital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	50.00	50.00	0.00	0.00%	
2017	100.00	150.00	0.00	0.00%	
2018	100.00	250.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	50.00	50.00	0.00	0.00%	
2020	50.00	50.00	0.00	0.00%	
TOTAL	350.00	350.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1158 - Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)3 Promover para 2,500,000 habitantes la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático a través de acciones de comunicación, educación y participación	Magnitud	2,500,000.00	2,558,741.00	102.35	2,500,000.00	3,871,432.00	154.86	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$36	$0	0.00	$50	$0	0.00	$72	$0	0.00	$72	$0	0.00	$230	$0	0.00
430 Formular una política de reasentamiento		$0	$0	0.00	$82	$79	96.06	$0	$0	0.00	$120	$0	0.00	$120	$0	0.00	$322	$79	24.55

Indicador(es)

(S) 29 Una política de reasentamiento formulada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2018	0.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1158 - Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Reasentar 286 Familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable	Magnitud	20.00	69.00	345.00	100.00	100.00	100.00	60.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	286.00	169.00	59.09
	Recursos	$0	$0	0.00	$82	$79	96.06	$0	$0	0.00	$120	$0	0.00	$120	$0	0.00	$322	$79	24.55
431 Atender al 100% de la población afectada por emergencias y desastres con respuesta integral y coordinada del SDGR - CC		$1,438	$1,292	89.84	$3,613	$3,560	98.54	$3,500	$0	0.00	$3,236	$0	0.00	$2,293	$0	0.00	$14,080	$4,852	34.46

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$11,542	$8,458	73.28	$16,763	$14,867	88.69	$16,358	$0	0.00	$16,808	$0	0.00	$10,910	$0	0.00	$72,381	$23,325	32.23
(K) 30 Porcentaje de la población afectada por emergencias y desastres con respuesta integral atendidas																			
Proyecto(s) de inversión																			
1178 - Fortalecimiento del manejo de emergencias y desastres																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Desarrollar e implementar el 100 % de la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias mediante la elaboración de documentos herramientas, instrumentos y guías para el manejo de emergencias y asesorando al 100% de las entidades del marco de actuación en los procesos de formulación, implementación y actualización de las Estrategias Institucionales de Respuesta. (EIR)	Magnitud	20.00	20.00	100.00	30.00	26.38	87.93	23.62	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	46.38	46.38
	Recursos	$108	$90	83.27	$24	$0	0.00	$199	$0	0.00	$384	$0	0.00	$180	$0	0.00	$894	$90	10.02
(S)2 Capacitar 30,000 personas en acciones para el manejo de emergencias (Preparativos y Respuesta)	Magnitud	3,750.00	4,587.00	122.32	7,500.00	11,748.00	156.64	7,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00	30,000.00	16,335.00	54.45
	Recursos	$69	$44	63.79	$188	$188	100.00	$106	$0	0.00	$346	$0	0.00	$185	$0	0.00	$895	$233	25.99
(K)3 Implementar y operar 1 centro Distrital Logístico y de Reserva y la central de información y telecomunicaciones del IDIGER (CITEL)	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$536	$534	99.54	$1,418	$1,413	99.65	$1,325	$0	0.00	$742	$0	0.00	$893	$0	0.00	$4,914	$1,947	39.62
(S)4 Asesorar y/o conceptuar 6,000 planes de Contingencia para aglomeraciones de público de media y alta complejidad	Magnitud	750.00	662.00	88.27	1,588.00	1,400.00	88.16	1,688.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	6,000.00	2,062.00	34.37
	Recursos	$379	$314	82.72	$870	$851	97.81	$487	$0	0.00	$738	$0	0.00	$522	$0	0.00	$2,996	$1,164	38.86
(S)5 Realizar 12,000 visitas De verificación de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas	Magnitud	1,200.00	1,502.00	125.17	2,698.00	2,862.00	106.08	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,636.00	0.00	0.00	12,000.00	4,364.00	36.37
	Recursos	$38	$38	100.00	$397	$397	100.00	$446	$0	0.00	$396	$0	0.00	$198	$0	0.00	$1,475	$435	29.51
(K)6 Garantizar la coordinación del 100 % de las emergencias en el marco de la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$308	$273	88.62	$716	$711	99.32	$938	$0	0.00	$630	$0	0.00	$315	$0	0.00	$2,906	$984	33.84
432 Construcción de 16 obras de mitigación		$3,340	$2,702	80.89	$3,976	$3,597	90.46	$3,423	$0	0.00	$2,714	$0	0.00	$2,810	$0	0.00	$16,263	$6,299	38.73
Indicador(es)																			
(S) 31 Número de obras de mitigación construidas																			
Proyecto(s) de inversión																			
1158 - Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Construir 16 Obras de mitigación, adecuación y recuperación para la reducción del riesgo	Magnitud	1.00	0.00	0.00	6.00	3.00	50.00	8.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	16.00	3.00	18.75
	Recursos	$3,340	$2,702	80.89	$3,976	$3,597	90.46	$3,423	$0	0.00	$2,714	$0	0.00	$2,810	$0	0.00	$16,263	$6,299	38.73

(K) 30 Porcentaje de la población afectada por emergencias y desastres con respuesta integral atendidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	66.67%
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

(S) 31 Número de obras de mitigación construidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2017	5.00	6.00	3.00	50.00%	
2018	5.00	8.00	0.00	0.00%	27.27%
2019	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	16.00	16.00	3.00	al Plan de Desarrollo	18.75%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$11,542	$8,458	73.28	$16,763	$14,867	88.69	$16,358	$0	0.00	$16,808	$0	0.00	$10,910	$0	0.00	$72,381	$23,325	32.23
518 Reasentar a 4.286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable (286 a cargo del IDIGER)		$6,764	$4,465	66.00	$9,055	$7,631	84.27	$9,385	$0	0.00	$10,666	$0	0.00	$5,615	$0	0.00	$41,485	$12,095	29.16
Indicador(es)																			
(S) 525 Número de familias reasentadas definitivamente																			
Proyecto(s) de inversión																			
1158 - Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Reasentar 286 Familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable	Magnitud	20.00	69.00	345.00	100.00	100.00	100.00	60.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	286.00	169.00	59.09
	Recursos	$4,282	$2,188	51.10	$2,371	$1,011	42.67	$3,734	$0	0.00	$4,464	$0	0.00	$1,858	$0	0.00	$16,709	$3,200	19.15
(K)3 Promover para 2,500,000 habitantes la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático a través de acciones de comunicación, educación y participación	Magnitud	2,500,000.00	2,558,741.00	102.35	2,500,000.00	3,871,432.00	154.86	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,164	$983	84.45	$2,742	$2,742	100.00	$2,151	$0	0.00	$2,778	$0	0.00	$1,582	$0	0.00	$10,416	$3,724	35.76
1172 - Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Mantener 6 escenarios actualizados que contribuyan a fortalecer el conocimiento de riesgo y efectos del cambio climático en el Distrito Capital	Magnitud	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00			
	Recursos	$147	$147	100.00	$515	$515	100.00	$777	$0	0.00	$1,031	$0	0.00	$529	$0	0.00	$3,000	$662	22.08
(S)2 Actualizar 4 Planos normativos con la zonificación de amenazas para el Plan de Ordenamiento Territorial	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
	Recursos	$170	$170	100.00	$105	$100	95.71	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$275	$270	98.37
(S)3 Elaborar 14 documentos de estudios y/o diseños de obras de Reducción de Riesgo para el Distrito Capital	Magnitud	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00	9.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	14.00	1.00	7.14
	Recursos	$483	$480	99.30	$1,084	$1,084	99.94	$458	$0	0.00	$804	$0	0.00	$462	$0	0.00	$3,292	$1,564	47.50
(S)4 Emitir 4,697 documentos técnicos de amenaza y/o riesgo a través de conceptos y/o diagnósticos técnicos	Magnitud	313.00	400.00	127.80	1,132.00	1,385.00	122.35	1,222.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	4,697.00	1,785.00	38.00
	Recursos	$405	$384	94.81	$1,454	$1,402	96.39	$1,767	$0	0.00	$1,571	$0	0.00	$825	$0	0.00	$6,022	$1,786	29.65
(K)5 Diseñar, instrumentar y administrar 1 sistema de alerta que aborden condiciones meteorológicas, hidrológicas y geotécnicas	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$113	$113	100.00	$785	$777	99.03	$498	$0	0.00	$18	$0	0.00	$359	$0	0.00	$1,772	$890	50.21
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$3,057	$2,938	96.10	$5,688	$5,475	96.25	$8,596	$0	0.00	$5,366	$0	0.00	$3,169	$0	0.00	$25,877	$8,413	32.51
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$3,057	$2,938	96.10	$5,688	$5,475	96.25	$8,596	$0	0.00	$5,366	$0	0.00	$3,169	$0	0.00	$25,877	$8,413	32.51
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$3,057	$2,938	96.10	$5,688	$5,475	96.25	$8,596	$0	0.00	$5,366	$0	0.00	$3,169	$0	0.00	$25,877	$8,413	32.51
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$3,057	$2,938	96.10	$5,688	$5,475	96.25	$8,596	$0	0.00	$5,366	$0	0.00	$3,169	$0	0.00	$25,877	$8,413	32.51
Indicador(es)																			
(K) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	20.00	20.00	69.00	345.00%	
2017	80.00	100.00	100.00	100.00%	
2018	90.00	60.00	0.00	0.00%	73.80%
2019	90.00	47.00	0.00	0.00%	
2020	6.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	286.00	286.00	169.00	al Plan de Desarrollo	59.09%

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	90.00	90.00	75.00	83.33%	
2017	90.00	90.00	90.00	100.00%	
2018	90.00	90.00	0.00	0.00%	61.11%
2019	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	36.67%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$3,057	$2,938	96.10	$5,688	$5,475	96.25	$8,596	$0	0.00	$5,366	$0	0.00	$3,169	$0	0.00	$25,877	$8,413	32.51
Proyecto(s) de inversión																			
1166 - Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER como entidad coordinadora del SDGR - CC																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Formular e implementar 100 Porciento de los Planes de trabajo definidos para el fortalecimiento de la función administrativa y el desarrollo institucional.	Magnitud	100.00	90.00	90.00	100.00	98.00	98.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,254	$1,243	99.14	$2,718	$2,645	97.32	$3,189	$0	0.00	$2,559	$0	0.00	$1,344	$0	0.00	$11,064	$3,889	35.15
(K)2 Implementar y Mantener 100 Porciento la provisión de bienes y servicios de soporte a todas las áreas que conforman la Entidad.	Magnitud	100.00	92.00	92.00	100.00	98.00	98.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$926	$847	91.41	$1,061	$940	88.62	$3,424	$0	0.00	$592	$0	0.00	$526	$0	0.00	$6,528	$1,787	27.37
(K)3 Implementar y Mantener 100 Porciento el Sistema Integrado de Gestión del IDIGER.	Magnitud	100.00	60.00	60.00	100.00	98.00	98.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$178	$178	100.00	$255	$255	100.00	$371	$0	0.00	$390	$0	0.00	$208	$0	0.00	$1,401	$432	30.86
(K)4 Mantener al 100 Porciento el funcionamiento y seguridad de los servicios del Sistema de Riesgos y Emergencias (SIRE), así como la instrumentación, las telecomunicaciones y la infraestructura tecnológica de T.I. de la entidad	Magnitud	100.00	85.00	85.00	100.00	98.00	98.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$699	$670	95.89	$1,655	$1,635	98.81	$1,613	$0	0.00	$1,825	$0	0.00	$1,091	$0	0.00	$6,883	$2,305	33.50
TOTAL 203 - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO		$14,599	$11,396	78.06	$22,451	$20,342	90.61	$24,954	$0	0.00	$22,174	$0	0.00	$14,079	$0	0.00	$98,258	$31,738	32.30

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	$646,903	$378,252	58.47	$865,800	$781,409	90.25	$1,126,654	$0	0.00	$1,024,109	$0	0.00	$365,859	$0	0.00	$4,029,325	$1,159,661	28.78
18 Mejor movilidad para todos	$646,903	$378,252	58.47	$865,800	$781,409	90.25	$1,126,654	$0	0.00	$1,024,109	$0	0.00	$365,859	$0	0.00	$4,029,325	$1,159,661	28.78
143 Construcción y conservación de vías y calles completas para la ciudad	$585,617	$344,860	58.89	$672,805	$614,863	91.39	$944,896	$0	0.00	$596,727	$0	0.00	$345,309	$0	0.00	$3,145,354	$959,723	30.51
225 Construir 30 km de nueva malla vial	$447,092	$215,701	48.25	$521,808	$469,767	90.03	$826,580	$0	0.00	$479,711	$0	0.00	$222,941	$0	0.00	$2,498,132	$685,468	27.44

Indicador(es)

(S) 172 Km de malla vial construida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	10.27	10.31	0.00	0.00%			
2017	2.60	16.10	16.09	99.94%			
2018	11.49	13.91	0.00	0.00%	⊘	53.63%	⚠
2019	5.64	0.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	30.00	30.00	16.09	al Plan de Desarrollo		53.63%	⚠

Proyecto(s) de inversión

1062 - Construcción de vías y calles completas para la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Construir 5 intersecciones en la malla vial arterial de la ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$336,811	$0	0.00	$0	$0	0.00	$336,811	$0	0.00
(S)2	Construir 33.30 km vías	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	0.00	16.70	0.00	0.00	33.30	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$142,900	$0	0.00	$222,941	$0	0.00	$365,841	$0	0.00
(S)3	Adquisición 2,576 Unidades prediales para la ejecución de obras de infraestructura vial	Magnitud	235.00	181.00	77.02	1,333.00	1,127.00	84.55	1,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576.00	1,308.00	50.78
		Recursos	$171,214	$132,154	77.19	$254,614	$249,437	97.97	$343,303	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$769,131	$381,591	49.61
(S)6	Realizar 34 Estudios y Diseños para la ejecución de obras de infraestructura vial	Magnitud	15.00	0.00	0.00	29.00	5.00	17.24	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	5.00	14.71
		Recursos	$22,420	$1,361	6.07	$56,051	$53,658	95.73	$17,910	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$96,382	$55,019	57.08
(S)7	Construir 166.48 Km-Carril De Vías Arterias	Magnitud	51.01	0.00	0.00	134.87	58.09	43.07	108.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.48	58.09	34.89
		Recursos	$234,647	$66,672	28.41	$120,484	$93,755	77.81	$358,124	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$713,256	$160,426	22.49
(S)8	Realizar 178 Unidades De Gestión Social	Magnitud	2.00	1.00	50.00	177.00	143.00	80.79	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	144.00	80.90
		Recursos	$1,189	$546	45.94	$1,804	$1,804	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,992	$2,350	78.53
(S)9	Pagar 28 Sentencias A Procesos Judiciales Fallados En Contra Del Idu	Magnitud	8.00	8.00	100.00	10.00	5.00	50.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	13.00	46.43
		Recursos	$4,882	$2,484	50.88	$6,079	$6,079	100.00	$9,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$19,961	$8,563	42.90
(S)10	Construir 15 Puentes Vehiculares Asociados a la malla vial	Magnitud	2.00	0.00	0.00	16.00	9.00	56.25	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	9.00	60.00
		Recursos	$9,052	$8,839	97.65	$40,248	$23,169	57.57	$47,295	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$96,594	$32,008	33.14
(O)11	Construir 2.80 Km-Carril De Vías Locales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(K)12	Realizar 100 Por Ciento de las asistencias técnicas, logísticas y operativas para el desarrollo de proyecto	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$3,689	$3,645	98.82	$556	$520	93.38	$522	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,767	$4,165	87.36
(K)13	Realizar 100 Por Ciento de la administracion de los predios adquiridos por el IDU	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$15,527	$14,906	96.00	$7,800	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$23,327	$14,906	63.90
(S)14	Reforzar 15 Puentes Vehiculares Estructuralmente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$26,444	$26,441	99.99	$38,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$64,444	$26,441	41.03
(S)15	Construir 3,363 ML de muros de contencion	Magnitud	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00	100.00	3,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,363.00	92.00	2.74
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,626	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,626	$0	0.00

1063 - Conservación de vías y calles completas para la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$646,903	$378,252	58.47	$865,800	$781,409	90.25	$1,126,654	$0	0.00	$1,024,109	$0	0.00	$365,859	$0	0.00	$4,029,325	$1,159,661	28.78
(S)9 Construir 20 Km-Carril Malla Vial Local	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.40	0.00	0.00
SUSPENDIDA	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
226 Conservar 750 km carril de malla vial arterial, troncal e intermedia y local (por donde circulan las rutas de Transmilenio troncal y zonal)		$138,525	$129,159	93.24	$150,997	$145,096	96.09	$118,316	$0	0.00	$117,016	$0	0.00	$122,368	$0	0.00	$647,221	$274,255	42.37

Indicador(es)

(S) 173 Km-carril de malla vial arterial, troncal e intermedia local conservados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	101.51	173.79	12.90	7.42%	
2017	82.00	213.00	212.80	99.91%	
2018	55.00	484.30	0.00	0.00%	31.79%
2019	65.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	446.49	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	750.00	710.00	225.70	al Plan de Desarrollo	31.79%

Proyecto(s) de inversión

1059 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público de calidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Mantener 160.22 km carril Troncales	Magnitud	20.92	12.90	61.66	120.32	96.22	79.97	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.22	109.12	68.11
	Recursos	$12,676	$11,992	94.61	$27,121	$27,121	100.00	$12,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$51,797	$39,113	75.51

1063 - Conservación de vías y calles completas para la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Mantener 16 Km-Carril Malla Vial Local	Magnitud	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00
SUSPENDIDA	Recursos	$2,000	$1,500	75.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,000	$1,500	75.00
(S)2 Mantener 727 Km-Carril Malla Vial Intermedia	Magnitud	101.51	0.00	0.00	157.04	53.08	33.80	320.05	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	183.87	0.00	0.00	727.00	53.08	7.30
	Recursos	$48,363	$44,959	92.96	$57,268	$52,005	90.81	$51,684	$0	0.00	$30,617	$0	0.00	$37,569	$0	0.00	$225,501	$96,964	43.00
(S)3 Rehabilitar 78.50 Km-Carril Malla Vial Intermedia	Magnitud	0.00	0.00	0.00	13.71	13.71	100.00	32.24	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.55	0.00	0.00	78.50	13.71	17.46
	Recursos	$0	$0	0.00	$801	$801	100.00	$0	$0	0.00	$41,600	$0	0.00	$40,000	$0	0.00	$82,401	$801	0.97
(S)4 Mantener 400.63 Km-Carril Malla Vial Arterial	Magnitud	47.36	0.00	0.00	117.55	49.79	42.36	350.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.63	49.79	12.43
	Recursos	$27,016	$24,383	90.25	$42,217	$42,215	100.00	$40,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$109,234	$66,598	60.97
(S)5 Rehabilitar 55 Km-Carril Malla Vial Arterial	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$26,299	$0	0.00	$26,299	$0	0.00	$52,597	$0	0.00
(S)6 Mantener 135.30 Km-Carril Malla Vial Rural	Magnitud	0.00	0.00	0.00	135.30	0.00	0.00	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.30	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$9,999	$9,999	100.00	$4,650	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$14,649	$9,999	68.26
(S)7 Rehabilitar 20 Km-Carril Malla Vial Rural	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$12,000	$0	0.00
(S)8 Mantener 33 Puentes Vehiculares Asociados a la malla vial arterial	Magnitud	8.00	3.00	37.50	10.00	1.00	10.00	9.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	33.00	4.00	12.12
	Recursos	$5,720	$3,618	63.25	$12,448	$12,448	99.99	$9,981	$0	0.00	$12,500	$0	0.00	$12,500	$0	0.00	$53,150	$16,065	30.23
(S)10 Pagar 2 Sentencias A Procesos Judiciales Fallados En Contra Del Idu,	Magnitud	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
SUSPENDIDA	Recursos	$37,232	$37,231	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$37,232	$37,231	100.00
(S)11 Realizar 2 Estudios y Diseños Del Sistema Vial De La Ciudad	Magnitud	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
SUSPENDIDA	Recursos	$5,517	$5,476	99.24	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,517	$5,476	99.24

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$646,903	$378,252	58.47	$865,800	$781,409	90.25	$1,126,654	$0	0.00	$1,024,109	$0	0.00	$365,859	$0	0.00	$4,029,325	$1,159,661	28.78
(K)12 Realizar 100 por ciento de las asistencias tecnicas y logisticas del proyecto	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SUSPENDIDA	Recursos	$0	$0	0.00	$1,143	$507	44.36	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,143	$507	44.36
227 Rehabilitar 20 km carril de malla vial rural		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 174 Km/carril vial rural rehabilitados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	5.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	5.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	5.00	8.00	0.00	0.00%	
2020	5.00	8.00	0.00	0.00%	
TOTAL	20.00	20.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

228 Mantener periódicamente de 50 km carril de malla vial rural		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 175 Km/carril vial rural mantenidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	12.50	6.00	0.00	0.00%	
2018	12.50	50.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	12.50	0.00	0.00	0.00%	
2020	12.50	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	50.00	50.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

145 Peatones y bicicletas		$43,821	$32,717	74.66	$189,986	$165,239	86.97	$135,298	$0	0.00	$231,220	$0	0.00	$20,550	$0	0.00	$620,875	$197,956	31.88
235 Habilitar 3,5 millones de m2 de espacio público		$25,695	$24,367	94.83	$108,044	$101,473	93.92	$76,426	$0	0.00	$210,670	$0	0.00	$0	$0	0.00	$420,835	$125,841	29.90

Indicador(es)

(S) 182 M2 Espacio habilitado para peatones y bicicletas (alamedas, andenes, puentes peatonales, plazoletas)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	12,803.00	12,803.00	0.00	0.00%	
2017	195,050.00	550,000.00	547,775.93	99.60%	
2018	904,688.00	679,671.36	0.00	0.00%	44.63%
2019	425,996.00	1,000,000.00	0.00	0.00%	
2020	1,961,463.00	1,272,552.71	0.00	0.00%	
TOTAL	3,500,000.00	3,500,000.00	547,775.93	al Plan de Desarrollo	15.65%

Proyecto(s) de inversión

1059 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público de calidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)5 Construir 1,629,155 m2 Espacio publico asociado a troncales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10,352.00	10,352.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629,155.00	10,352.00	0.64
SUSPENDIDA	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

1061 - Infraestructura para peatones y bicicletas

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$646,903	$378,252	58.47	$865,800	$781,409	90.25	$1,126,654	$0	0.00	$1,024,109	$0	0.00	$365,859	$0	0.00	$4,029,325	$1,159,661	28.78
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Construir 1,331,073.30 m2 de Espacio público	Magnitud	11,751.08	0.00	0.00	730,531.59	417,120.72	57.10	521,118.87	0.00	0.00	392,833.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,073.30	417,120.72	31.34
	Recursos	$20,544	$19,409	94.48	$70,571	$65,997	93.52	$71,819	$0	0.00	$210,670	$0	0.00	$0	$0	0.00	$373,604	$85,406	22.86
(S)6 Realizar 16 Estudios y Diseños Del Sistema de Espacio Publico De La Ciudad	Magnitud	2.00	0.00	0.00	21.00	5.00	23.81	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	5.00	31.25
	Recursos	$2,936	$2,787	94.92	$27,431	$25,592	93.29	$2,059	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$32,427	$28,379	87.52
(S)7 Construir 11 unidades de Puentes peatonales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	13.00	2.00	15.38	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	2.00	18.18
	Recursos	$0	$0	0.00	$9,896	$9,839	99.42	$1,987	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,883	$9,839	82.79
(S)8 Adquirir 4 predios Para La Construcción Del Subsistema De Espacio Publico	Magnitud	1.00	0.00	0.00	5.00	3.00	60.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	75.00
	Recursos	$1,480	$1,437	97.08	$0	$0	0.00	$254	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,734	$1,437	82.86
(S)9 Pagar 1 Sentencias a procesos judiciales	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
SUSPENDIDA	Recursos	$735	$735	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$735	$735	100.00
(K)10 Realizar 100 por ciento de las asistencias tecnicas, logisticas y operativas del proyecto	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$146	$46	31.69	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$146	$46	31.69
(K)11 Administrar 100 por ciento de los predios adquiridos por el IDU con ocasion de los proyectos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$307	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$307	$0	0.00
1062 - Construcción de vías y calles completas para la ciudad																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4 Construir 278,855.70 m2 espacio público asociado a vias	Magnitud	0.00	0.00	0.00	231,330.49	120,303.21	52.00	158,552.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,855.70	120,303.21	43.14
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
236 Construir 120 km de ciclorrutas en calzada y/o a nivel de andén		$2,225	$2,224	99.93	$2,189	$1,746	79.77	$39,409	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$43,823	$3,970	9.06

Indicador(es)

(S) 183 Km de ciclorrutas construido en calzada y/o a nivel de andén

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	9.10	24.00	23.07	96.13%			
2018	13.20	86.49	0.00	0.00%	⊘	21.06%	⊘
2019	89.55	5.00	0.00	0.00%			
2020	8.15	5.44	0.00	0.00%			
TOTAL	120.00	120.00	23.07	al Plan de Desarrollo		19.23%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1059 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público de calidad																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4 Construir 74.90 Km Ciclorruta asociada a troncales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.90	0.23	0.31
SUSPENDIDA	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
1061 - Infraestructura para peatones y bicicletas																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Construir 72.53 Km de Ciclorrutas	Magnitud	0.04	0.00	0.00	23.57	16.86	71.53	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.53	16.86	23.25
	Recursos	$2,225	$2,224	99.93	$2,189	$1,746	79.77	$36,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$40,414	$3,970	9.82
1062 - Construcción de vías y calles completas para la ciudad																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$646,903	$378,252	58.47	$865,800	$781,409	90.25	$1,126,654	$0	0.00	$1,024,109	$0	0.00	$365,859	$0	0.00	$4,029,325	$1,159,661	28.78
(S)5 Construir 36.63 km Ciclorutas asociado a la malla vial	Magnitud	0.00	0.00	0.00	11.83	5.81	49.11	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.63	5.81	15.86
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,409	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,409	$0	0.00
237 Conservar 1,2 millones de m2 de espacio público		$15,901	$6,126	38.53	$79,754	$62,019	77.76	$15,936	$0	0.00	$18,050	$0	0.00	$18,050	$0	0.00	$147,691	$68,146	46.14

Indicador(es)

(S) 184 M2 Espacio conservado para peatones y bicicletas (alamedas, andenes, puentes peatonales, plazoletas)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	32,991.00	32,993.12	0.00	0.00%	
2017	249,645.00	150,000.00	148,525.96	99.02%	
2018	249,645.00	424,323.58	0.00	0.00%	25.93%
2019	237,855.00	317,150.46	0.00	0.00%	
2020	429,864.00	310,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,200,000.00	1,200,000.00	148,525.96	al Plan de Desarrollo	12.38%

Proyecto(s) de inversión

1059 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público de calidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)11 Mantener 530 M2 de Espacio Publico SUSPENDIDA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

1061 - Infraestructura para peatones y bicicletas

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Conservar 1,002,054.53 m2 De espacio público	Magnitud	32,993.12	0.00	0.00	615,877.92	141,730.95	23.01	424,323.58	0.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	1,002,054.53	141,730.95	14.14
	Recursos	$12,694	$6,126	48.26	$47,647	$33,104	69.48	$15,936	$0	0.00	$18,050	$0	0.00	$18,050	$0	0.00	$112,378	$39,230	34.91
(S)4 Mantener 185 unidades de Puentes peatonales	Magnitud	9.00	0.00	0.00	185.00	8.00	4.32	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	8.00	4.32
	Recursos	$3,207	$0	0.00	$32,106	$28,916	90.06	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$35,313	$28,916	81.88
238 Conservar 100 km de ciclorrutas		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,526	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$8,526	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 185 Km de ciclorrutas conservados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	25.00	15.00	14.00	93.33%	
2018	25.00	10.00	0.00	0.00%	58.33%
2019	25.00	38.00	0.00	0.00%	
2020	25.00	38.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	14.00	al Plan de Desarrollo	14.00%

Proyecto(s) de inversión

1061 - Infraestructura para peatones y bicicletas

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)5 Mantener 100 Km de Ciclorrutas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	27.01	14.00	51.83	10.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	100.00	14.00	14.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,526	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$8,526	$0	0.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	$646,903	$378,252	58.47	$865,800	$781,409	90.25	$1,126,654	$0	0.00	$1,024,109	$0	0.00	$365,859	$0	0.00	$4,029,325	$1,159,661	28.78
239 Implementar 1500 ciclo parqueaderos en la ciudad asociados al Transmilenio	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 186 Número de ciclo parqueaderos construidos asociados a TM

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,500.00	1,500.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

147 Transporte público integrado y de calidad	$17,464	$674	3.86	$3,009	$1,308	43.46	$46,460	$0	0.00	$196,162	$0	0.00	$0	$0	0.00	$263,095	$1,982	0.75
248 Alcanzar 170 km de troncales (construir 57 km nuevos de troncal)	$17,464	$674	3.86	$3,009	$1,308	43.46	$46,460	$0	0.00	$196,162	$0	0.00	$0	$0	0.00	$263,095	$1,982	0.75

Indicador(es)

(S) 195 Km de troncales construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	46.50	46.50	0.00	0.00%	
2020	10.50	10.50	0.00	0.00%	
TOTAL	57.00	57.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1059 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público de calidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Construir 58.70 km de Troncales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.70	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,696	$0	0.00	$25,284	$0	0.00	$196,162	$0	0.00	$0	$0	0.00	$223,142	$0	0.00
(S)7 Realizar 2 Estudios Diseños Del Subsistema De Transporte SUSPENDIDA	Magnitud	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	$16,790	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$16,790	$0	0.00
(S)8 Realizar 1,921 Unidades de Gestion Social	Magnitud	42.00	42.00	100.00	27.00	27.00	100.00	1,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921.00	69.00	3.59
	Recursos	$674	$674	99.99	$0	$0	0.00	$16,283	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$16,957	$674	3.98
(S)9 Adquirir 80 Predios Para La Construcción Del Subsistema De Transporte SUSPENDIDA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	81.00	80.00	98.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$980	$975	99.43	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$980	$975	99.43
(K)10 Realizar 100 por ciento de las asistencias técnicas y operativas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$333	$333	100.00	$4,893	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,226	$333	6.37
(S)12 Construccion de 24 Torres de Cable Aereo FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)13 Construccion de 4 Estaciones de Cable Aereo	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)14 Montaje de 3.40 Km de Cable Aereo	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.40	2.40	70.59	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	2.40	70.59
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)15 Construccion de 1 Estacion Intermedia del sistema TM SUSPENDIDA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	$646,903	$378,252	58.47	$865,800	$781,409	90.25	$1,126,654	$0	0.00	$1,024,109	$0	0.00	$365,859	$0	0.00	$4,029,325	$1,159,661	28.78
249 Avanzar en el 30% del proyecto de la primera línea del metro en su Etapa I	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 196 Porcentaje de avance de la primera línea del metro - Etapa I — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	30.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	30.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

250 Reconfiguración de 8 km de troncales (Etapa II, Av. Caracas)	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 197 Km reconfigurados de troncales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	8.00	8.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8.00	8.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

04 Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$986,050	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$986,050	$0	0.00
29 Articulación regional y planeación integral del transporte	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$986,050	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$986,050	$0	0.00
162 Articulación regional y planeación integral del transporte	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$986,050	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$986,050	$0	0.00
253 Construir avenidas urbanas regionales (esquema de financiación por APP, supeditado al esquema y cierre financiero de las APP)	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$986,050	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$986,050	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 283 Km de avenidas urbanas regionales construidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	6.20	6.20	0.00	0.00%	
2020	57.10	57.10	0.00	0.00%	
TOTAL	63.30	63.30	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1002 - Desarrollo de la infraestructura para la articulación regional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Realizar 1 Estudios y Diseños para la estructuracion de APPs	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,050	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,050	$0	0.00
(S)5 Adquirir 940 Predios asociados a la construccion de vías por APPs	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$984,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$984,000	$0	0.00
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$40,641	$23,975	58.99	$100,799	$87,920	87.22	$97,123	$0	0.00	$60,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$298,562	$111,895	37.48

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$40,641	$23,975	58.99	$100,799	$87,920	87.22	$97,123	$0	0.00	$60,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$298,562	$111,895	37.48
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
188 Servicio a la ciudadanía para la movilidad	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
255 Mantener 80% de satisfacción en los servicios prestados por las entidades del sector movilidad	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(K) 408 Porcentaje de satisfacción

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	80.00	86.00	107.50%			
2017	0.00	80.00	86.02	107.53%			
2018	0.00	80.00	0.00	0.00%	⊘	71.68%	✓
2019	0.00	80.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	80.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		43.01%	⚠

43 Modernización institucional	$40,641	$23,975	58.99	$100,799	$87,920	87.22	$97,123	$0	0.00	$60,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$298,562	$111,895	37.48
190 Modernización física	$40,641	$23,975	58.99	$100,799	$87,920	87.22	$97,123	$0	0.00	$60,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$298,562	$111,895	37.48
256 Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad	$40,641	$23,975	58.99	$100,799	$87,920	87.22	$97,123	$0	0.00	$60,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$298,562	$111,895	37.48

Indicador(es)

(C) 419 Porcentaje de índice de desempeño

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2019	75.00	74.40	0.00	0.00%			
2020	75.00	74.40	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1047 - Fortalecimiento, modernización y optimización de la capacidad institucional y de las TICs en el IDU

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1	Alcanzar el 88 Por ciento de satisfacción frente al servicio de atención al ciudadano	Magnitud	85.00	85.00	100.00	86.00	86.00	100.00	87.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$80	$0	0.00	$535	$469	87.66	$700	$0	0.00	$242	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,557	$469	30.11
(K)2	Adelantar el 100 Por ciento de las acciones requeridas para el aseguramiento de las obras civiles	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$5,000	$5,000	100.00	$2,510	$2,010	80.11	$5,000	$0	0.00	$4,625	$0	0.00	$0	$0	0.00	$17,134	$7,010	40.91
(K)3	Implementar el 100 Por ciento de acciones para mantener una infraestructura física y operativa adecuada	Magnitud	100.00	30.75	30.75	100.00	85.00	85.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$2,785	$925	33.20	$11,523	$9,570	83.05	$4,426	$0	0.00	$5,411	$0	0.00	$0	$0	0.00	$24,145	$10,494	43.46
(K)4	Atender el 100 Por ciento de la programación de las necesidades de las dependencias	Magnitud	100.00	29.00	29.00	100.00	95.03	95.03	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$23,645	$11,685	49.42	$65,156	$56,338	86.47	$69,489	$0	0.00	$34,515	$0	0.00	$0	$0	0.00	$192,805	$68,023	35.28
(K)5	Desarrollar e implementar el 100 Por ciento de proyectos incluidos en el PETIC relacionados con el apoyo tecnológico al SIG	Magnitud	100.00	57.00	57.00	100.00	86.29	86.29	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$6,208	$4,865	78.36	$11,642	$11,093	95.28	$11,658	$0	0.00	$8,287	$0	0.00	$0	$0	0.00	$37,795	$15,957	42.22
(K)6	Ejecutar el 100 Por ciento de diagnósticos e intervenciones del clima y la cultura organizacional	Magnitud	100.00	80.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$150	$150	100.00	$800	$695	86.88	$1,042	$0	0.00	$139	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,130	$845	39.67
(K)7	Realizar 100 Por ciento de consultorias relacionadas con estudios técnicos	Magnitud	100.00	60.00	60.00	100.00	22.00	22.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,468	$64	4.34	$7,810	$6,935	88.80	$3,200	$0	0.00	$5,087	$0	0.00	$0	$0	0.00	$17,565	$6,999	39.85
(K)8	Realizar el 100 Por ciento del diseño, desarrollo y gestion de la estrategia de comunicaciones para el IDU.	Magnitud	100.00	75.00	75.00	100.00	67.00	67.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$605	$600	99.16	$654	$641	98.00	$455	$0	0.00	$771	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,485	$1,242	49.96

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$40,641	$23,975	58.99	$100,799	$87,920	87.22	$97,123	$0	0.00	$60,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$298,562	$111,895	37.48
(K)9 Adelantar el 100 Por ciento de las acciones programadas para el cobro de valorización	Magnitud	100.00	30.00	30.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$700	$687	98.12	$169	$169	100.00	$1,152	$0	0.00	$925	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,946	$856	29.04
44 Gobierno y ciudadanía digital		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
259 Fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico y de sistemas de información de entidades del sector movilidad		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 450 Porcentaje de modernización del recurso tecnológico y de sistemas de información

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	15.00	15.00	100.00%			
2017	0.00	20.00	18.00	90.00%			
2018	0.00	20.00	0.00	0.00%		62.26%	
2019	0.00	20.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	7.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	80.00	33.00	al Plan de Desarrollo		41.25%	

TOTAL 204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	$687,544	$402,227	58.50	$966,599	$869,330	89.94	$2,209,826	$0	0.00	$1,084,109	$0	0.00	$365,859	$0	0.00	$5,313,937	$1,271,556	23.93

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$3,477	$1,851	53.24	$5,688	$5,009	88.06	$4,700	$0	0.00	$4,729	$0	0.00	$4,892	$0	0.00	$23,486	$6,860	29.21
44 Gobierno y ciudadanía digital		$3,477	$1,851	53.24	$5,688	$5,009	88.06	$4,700	$0	0.00	$4,729	$0	0.00	$4,892	$0	0.00	$23,486	$6,860	29.21
193 Sistemas de información para una política pública eficiente		$3,477	$1,851	53.24	$5,688	$5,009	88.06	$4,700	$0	0.00	$4,729	$0	0.00	$4,892	$0	0.00	$23,486	$6,860	29.21
17 Lograr el 80% de Historias Laborales Centralizadas asignadas al FONCEP		$735	$587	79.81	$867	$739	85.20	$1,116	$0	0.00	$1,396	$0	0.00	$989	$0	0.00	$5,103	$1,325	25.97

Indicador(es)

(C) 454 Porcentaje de Historias Laborales Centralizadas asignadas al FONCEP

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2017	16.00	32.50	33.18	102.09%	
2018	25.00	60.00	0.00	55.30%	0.00%
2019	50.00	70.00	0.00	0.00%	
2020	80.00	80.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	41.48%

Proyecto(s) de inversión

977 - Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)1	Extraer, capturar y centralizar 80 % La información de las historias laborales	Magnitud	5.00	5.00	100.00	32.50	33.18	102.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$230	$215	93.48	$67	$64	95.45	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$297	$279	93.92
(C)5	Implementar y mejorar 100 % La Infraestructura Tecnologica Misional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	50.00	34.35	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$307	$204	66.34	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$307	$204	66.34
(C)7	Implementar y Mantener 100 % Los componentes de TIC de acuerdo con la Estrategia de Gobierno en Línea	Magnitud	70.00	71.40	102.00	90.00	89.90	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$505	$372	73.59	$493	$471	95.54	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$998	$843	84.43
(C)16	Implementar 100 % El plan de trabajo del desarrollo de una herramienta tecnológica que permita validar la historia laboral pensional de los empleados de las entidades distritales adscritas al FONCEP, y gestionar la corrección de inconsistencias	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$245	$0	0.00	$621	$0	0.00	$0	$0	0.00	$866	$0	0.00
(C)17	Implementar 100 % Del plan de trabajo de la Gestión TIC del FONCEP	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$872	$0	0.00	$775	$0	0.00	$989	$0	0.00	$2,635	$0	0.00
18 Lograr el 100% de oportunidad en el reconocimiento pensional			$0	$0	0.00	$514	$409	79.63	$355	$0	0.00	$373	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,243	$409	32.95

Indicador(es)

(C) 455 Porcentaje de Oportunidad en reconocimiento pensional Línea Base: 61.81

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	30.00	70.00	85.55	122.21%	
2018	80.00	80.00	0.00	1,541.44%	130.51%
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	62.16%

Proyecto(s) de inversión

977 - Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)2	Implementar el 100 % del modelo estratégico de comunicaciones de seguridad social en pensiones	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$207	$206	99.31	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$207	$206	99.31

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$3,477	$1,851	53.24	$5,688	$5,009	88.06	$4,700	$0	0.00	$4,729	$0	0.00	$4,892	$0	0.00	$23,486	$6,860	29.21
(C)5 Implementar y mejorar 100 % La Infraestructura Tecnologica Misional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	50.00	34.35	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$307	$204	66.34	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$307	$204	66.34
(C)14 Implementar 100 % El modelo de servicio al cliente	Magnitud	0.00	10.00	0.00	0.00	30.00	0.00	80.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$355	$0	0.00	$373	$0	0.00	$0	$0	0.00	$728	$0	0.00
19 Depurar el 100% de las cuotas partes		$1,065	$457	42.88	$1,567	$1,426	91.03	$1,456	$0	0.00	$1,425	$0	0.00	$1,389	$0	0.00	$6,901	$1,883	27.28

Indicador(es)

(C) 456 Porcentaje de cuotas partes depuradas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	25.00	25.00	22.20	88.80%			
2017	50.00	50.00	22.20	44.40%			
2018	75.00	75.00	0.00	29.60%	⊘	0.00%	⊘
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		22.20%	⊘

Proyecto(s) de inversión

977 - Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)3 Determinar 100 % El pasivo pensional del Distrito	Magnitud	15.00	13.20	88.00	30.00	30.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$370	$294	79.36	$533	$438	82.20	$285	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,188	$732	61.61
(C)4 Implementar y mejorar 100 % La infraestructura Tecnologica Administrativa y financiera	Magnitud	25.00	27.47	109.88	50.00	49.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$695	$163	23.44	$933	$888	95.15	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,628	$1,051	64.55
(C)13 Implementar 100 % Las normas internacionales de contabilidad para el servicio	Magnitud	0.00	0.00	0.00	80.00	84.30	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$0	$0	0.00	$100	$100	99.60	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$100	$100	99.60
(C)17 Implementar 100 % Del plan de trabajo de la Gestión TIC del FONCEP	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$872	$0	0.00	$775	$0	0.00	$989	$0	0.00	$2,635	$0	0.00
(K)18 Diseñar 1 und Modelo financiero de largo plazo para el FONCEP	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$600	$0	0.00	$400	$0	0.00	$1,000	$0	0.00
(C)19 Implementar 100 % Del plan de trabajo para lograr la Razonabilidad de los Estados Financieros	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$299	$0	0.00	$50	$0	0.00	$0	$0	0.00	$349	$0	0.00
20 Lograr el 100% del saneamiento de la cartera Favidi		$0	$0	0.00	$154	$154	99.73	$299	$0	0.00	$50	$0	0.00	$0	$0	0.00	$503	$154	30.54

Indicador(es)

(C) 457 Porcentaje de Cartera Favidi saneada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	20.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	50.00	80.00	71.69	89.61%			
2018	70.00	100.00	0.00	71.69%	✓	0.00%	⊘
2019	100.00	0.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		71.69%	✓

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$3,477	$1,851	53.24	$5,688	$5,009	88.06	$4,700	$0	0.00	$4,729	$0	0.00	$4,892	$0	0.00	$23,486	$6,860	29.21
Proyecto(s) de inversión																			
977 - Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)12 Sanear 100 % Sanear la cartera de Favidi	Magnitud	0.00	0.00	0.00	80.00	71.69	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$154	$154	99.73	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$154	$154	99.73
(C)19 Implementar 100 % Del plan de trabajo para lograr la Razonabilidad de los Estados Financieros	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$299	$0	0.00	$50	$0	0.00	$0	$0	0.00	$349	$0	0.00
21 Lograr el 100% de las respuestas de PQRS oportunamente		$1,677	$808	48.17	$2,586	$2,281	88.21	$1,473	$0	0.00	$1,486	$0	0.00	$2,514	$0	0.00	$9,736	$3,089	31.72
Indicador(es)																			
(C) 458 Porcentaje de oportunidad a respuesta de PQRS Línea Base: 59																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	85.00	85.00	78.00	73.08%	
2017	90.00	90.00	85.13	59.42%	
2018	95.00	90.00	0.00	0.00%	84.29%
2019	95.00	95.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	63.73%

Proyecto(s) de inversión																			
977 - Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)6 Implementar y Mantener 100 % Los controles aplicables de acuerdo a la norma ISO 27001-2013	Magnitud	53.00	44.00	83.02	90.00	90.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$150	$8	5.00	$217	$205	94.77	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$367	$213	58.05
(C)8 Adecuar 100 % La infraestructura física necesaria para la gestión institucional	Magnitud	20.00	22.45	112.25	40.00	40.08	100.20	70.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$600	$97	16.14	$1,269	$1,137	89.57	$274	$0	0.00	$440	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,583	$1,234	47.75
(C)9 Implementar y Mantener 100 % los requisitos del SIG según medición del SISIG	Magnitud	85.00	70.63	83.09	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$125	$75	60.32	$317	$313	98.59	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$442	$388	87.78
(O)10 Certificar 2 subsistemas del Sistema Integrado de Gestión.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(C)11 Implementar 100 % Estrategias de modernización organizacional	Magnitud	25.00	28.00	112.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$330	$157	47.53	$533	$402	75.40	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$863	$559	64.75
(C)14 Implementar 100 % El modelo de servicio al cliente	Magnitud	10.00	10.00	100.00	30.00	30.00	100.00	80.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$472	$471	99.84	$245	$220	89.56	$355	$0	0.00	$373	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,446	$691	47.79
(C)15 Implementar y Articular 100 % Implementar y articular el 100% del Modelo FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$4	$4	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4	$4	100.00
(C)20 Implementar 100 % Del plan de trabajo de la armonización del Sistema de Gestión Documental en el FONCEP	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$402	$0	0.00	$400	$0	0.00	$2,514	$0	0.00	$3,316	$0	0.00
(C)21 Implementar 100 % Del plan de trabajo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el FONCEP	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$343	$0	0.00	$250	$0	0.00	$0	$0	0.00	$593	$0	0.00
(C)22 Implementar 100 % Del plan de trabajo del Modelo de Gestión de Iniciativas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$98	$0	0.00	$23	$0	0.00	$0	$0	0.00	$121	$0	0.00
TOTAL 206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES		$3,477	$1,851	53.24	$5,688	$5,009	88.06	$4,700	$0	0.00	$4,729	$0	0.00	$4,892	$0	0.00	$23,486	$6,860	29.21

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

208 - Caja de Vivienda Popular

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$35,031	$30,998	88.49	$33,007	$32,274	97.78	$47,886	$0	0.00	$44,943	$0	0.00	$31,102	$0	0.00	$191,970	$63,272	32.96
04 Familias protegidas y adaptadas al cambio climático	$35,031	$30,998	88.49	$33,007	$32,274	97.78	$47,886	$0	0.00	$44,943	$0	0.00	$31,102	$0	0.00	$191,970	$63,272	32.96
110 Reducción de condiciones de amenaza y vulnerabilidad de los ciudadanos	$35,031	$30,998	88.49	$33,007	$32,274	97.78	$47,886	$0	0.00	$44,943	$0	0.00	$31,102	$0	0.00	$191,970	$63,272	32.96
518 Reasentar a 4.286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable (286 a cargo del IDIGER)	$35,031	$30,998	88.49	$33,007	$32,274	97.78	$47,886	$0	0.00	$44,943	$0	0.00	$31,102	$0	0.00	$191,970	$63,272	32.96

Indicador(es)

(S) 525 Número de familias reasentadas definitivamente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	1,436.00	1,436.00	565.00	39.35%			
2017	900.00	1,771.00	1,045.00	59.01%			
2018	832.00	832.00	0.00	0.00%	⊘	65.93%	⚠
2019	582.00	945.00	0.00	0.00%			
2020	250.00	613.00	0.00	0.00%			
TOTAL	4,000.00	4,000.00	1,610.00	al Plan de Desarrollo		40.25%	⚠

Proyecto(s) de inversión

3075 - Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)13 Reasentar 4,000 Hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable	Magnitud	1,436.00	565.00	39.35	1,771.00	1,045.00	59.01	832.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	613.00	0.00	0.00	4,000.00	1,610.00	40.25
	Recursos	$5,194	$4,172	80.33	$9,289	$9,269	99.80	$9,844	$0	0.00	$15,362	$0	0.00	$10,979	$0	0.00	$50,666	$13,442	26.53
(S)19 Asignar Valor Único de Reconocimiento 1,428 Hogares localizados en zonas de alto riesgo	Magnitud	333.00	439.00	131.83	220.00	221.00	100.45	330.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	1,428.00	660.00	46.22
	Recursos	$20,058	$18,517	92.32	$11,883	$11,852	99.74	$19,430	$0	0.00	$15,169	$0	0.00	$6,281	$0	0.00	$72,820	$30,369	41.70
(S)20 Adquirir predios 370 Hogares localizados en zonas de alto riesgo	Magnitud	60.00	52.00	86.67	34.00	38.00	111.76	26.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00	370.00	90.00	24.32
	Recursos	$4,893	$3,556	72.67	$2,056	$2,056	100.00	$2,538	$0	0.00	$2,639	$0	0.00	$2,214	$0	0.00	$14,339	$5,611	39.13
(S)21 Seleccionar 2,102 Unidades de Vivienda Familias vinculadas al programa de reasentamientos	Magnitud	201.00	277.00	137.81	668.00	683.00	102.25	351.00	0.00	0.00	484.00	0.00	0.00	307.00	0.00	0.00	2,102.00	960.00	45.67
	Recursos	$55	$55	100.00	$103	$101	98.10	$148	$0	0.00	$243	$0	0.00	$253	$0	0.00	$802	$155	19.37
(K)22 Atender 100 % de los hogares que se encuentran en relocalización transitoria	Magnitud	100.00	72.00	72.00	100.00	94.00	94.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$4,832	$4,699	97.25	$7,111	$7,012	98.62	$6,877	$0	0.00	$11,530	$0	0.00	$11,376	$0	0.00	$41,726	$11,711	28.07
(K)23 Atender 100 % de familias localizadas en el predio Vereditas en la localidad de Kennedy en el marco del Decreto 457 de 2017, que cumplan los requisitos de ingresos al programa.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	62.50	62.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,567	$1,984	77.30	$9,050	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,617	$1,984	17.08
02 Pilar Democracia urbana		$15,561	$14,592	93.78	$23,343	$22,868	97.96	$20,317	$0	0.00	$21,647	$0	0.00	$17,218	$0	0.00	$98,085	$37,460	38.19
14 Intervenciones integrales del hábitat		$15,561	$14,592	93.78	$23,343	$22,868	97.96	$20,317	$0	0.00	$21,647	$0	0.00	$17,218	$0	0.00	$98,085	$37,460	38.19
134 Intervenciones integrales del hábitat		$15,561	$14,592	93.78	$23,343	$22,868	97.96	$20,317	$0	0.00	$21,647	$0	0.00	$17,218	$0	0.00	$98,085	$37,460	38.19
171 Titular 10.000 predios		$3,754	$3,140	83.65	$6,253	$5,978	95.59	$7,077	$0	0.00	$9,009	$0	0.00	$2,598	$0	0.00	$28,691	$9,118	31.78

Indicador(es)

(S) 143 Número de predios con títulos registrados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	1,000.00	1,000.00	1,001.00	100.10%			
2017	3,000.00	1,000.00	690.00	69.00%			
2018	3,000.00	2,500.00	0.00	0.00%	⊘	40.35%	⚠
2019	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00%			
2020	1,000.00	2,809.00	0.00	0.00%			
TOTAL	10,000.00	10,000.00	1,691.00	al Plan de Desarrollo		16.91%	⊘

Proyecto(s) de inversión

471 - Titulación de predios y gestión de urbanizaciones

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

208 - Caja de Vivienda Popular

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$15,561	$14,592	93.78	$23,343	$22,868	97.96	$20,317	$0	0.00	$21,647	$0	0.00	$17,218	$0	0.00	$98,085	$37,460	38.19
(S)4 Obtener 10,000 Titulos de predios	Magnitud	1,001.00	1,001.00	100.00	1,000.00	690.00	69.00	2,500.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,809.00	0.00	0.00	10,000.00	1,691.00	16.91
	Recursos	$1,769	$1,356	76.70	$3,740	$3,635	97.19	$4,624	$0	0.00	$8,668	$0	0.00	$2,442	$0	0.00	$21,243	$4,991	23.50
(S)5 Entregar 8 Zonas de Cesión	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	3.00	100.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	4.00	50.00
	Recursos	$297	$266	89.55	$174	$54	31.15	$226	$0	0.00	$341	$0	0.00	$156	$0	0.00	$1,194	$320	26.82
(S)6 Hacer Cierre 7 Proyectos constructivos y de urbanismo para Vivienda VIP	Magnitud	3.00	3.00	100.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	3.00	42.86
	Recursos	$1,688	$1,517	89.88	$2,339	$2,289	97.84	$2,227	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,254	$3,806	60.85
465 Desarrollar el 100% de las intervenciones priorizadas de mejoramiento		$11,807	$11,452	96.99	$17,089	$16,890	98.83	$13,239	$0	0.00	$12,638	$0	0.00	$14.620	$0	0.00	$69,394	$28,342	40.84

Indicador(es)

(K) 342 Porcentaje de intervenciones priorizadas de mejoramiento ejecutadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	72.00	72.00%	
2017	100.00	100.00	69.04	69.04%	
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	47.01%
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	28.21%

Proyecto(s) de inversión

208 - Mejoramiento de barrios

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)15 Contribuir al Mejoramiento de barrios 100 por ciento Territorios priorizados por la SDHT a través de Procesos Estudios y Diseños de Infraestructura en Espacios Públicos a escala barrial	Magnitud	100.00	40.00	40.00	100.00	95.20	95.20	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,223	$1,162	94.98	$1,565	$1,542	98.53	$2,577	$0	0.00	$2,239	$0	0.00	$80	$0	0.00	$7,685	$2,704	35.18
(K)16 Contribuir al Mejoramiento de barrios 100 por ciento Territorios priorizados por la SDHT a través de Procesos Obras de Infraestructura en Espacios Públicos a escala barrial	Magnitud	100.00	40.00	40.00	100.00	40.00	40.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$8,319	$8,175	98.26	$10,969	$10,794	98.41	$7,212	$0	0.00	$6,718	$0	0.00	$10,304	$0	0.00	$43,523	$18,969	43.58

7328 - Mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de habitabilidad en los asentamientos humanos priorizados en área urbana y rural

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)24 Realizar 20,400 asistencias técnicas, jurídicas y sociales en las intervenciones integrales de mejoramiento de vivienda priorizadas por la Secretaria Distrital del Hábitat	Magnitud	500.00	509.00	101.80	11,600.00	11,651.00	100.44	8,100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	20,400.00	12,160.00	59.61
	Recursos	$642	$623	97.01	$2,166	$2,164	99.91	$849	$0	0.00	$1,370	$0	0.00	$1,577	$0	0.00	$6,604	$2,786	42.19
(S)25 Realizar 8,610 visitas para supervisar la interventorías de las obras de Mejoramiento de Vivienda, priorizadas por la Secretaria Distrital del Hábitat	Magnitud	3,492.00	3,517.00	100.72	4,610.00	4,613.00	100.07	170.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	8,610.00	8,130.00	94.43
	Recursos	$642	$623	97.01	$1,489	$1,489	100.00	$479	$0	0.00	$987	$0	0.00	$1,135	$0	0.00	$4,731	$2,112	44.63
(S)26 Realizar 300 asistencias técnicas, jurídicas y sociales a los predios localizados en unidades de planeamiento zonal (UPZ) de mejoramiento integral o en territorios priorizados para el trámite de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento ante curadurías urbanas.	Magnitud	28.00	44.00	157.14	68.00	68.00	100.00	68.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	300.00	112.00	37.33
	Recursos	$982	$871	88.73	$901	$901	100.00	$2,122	$0	0.00	$1,324	$0	0.00	$1,523	$0	0.00	$6,851	$1,772	25.86
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$3,989	$3,905	97.89	$10,774	$10,433	96.84	$12,469	$0	0.00	$2,713	$0	0.00	$3,446	$0	0.00	$33,391	$14,338	42.94
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$364	$355	97.41	$510	$508	99.58	$987	$0	0.00	$324	$0	0.00	$383	$0	0.00	$2,568	$862	33.57
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$364	$355	97.41	$510	$508	99.58	$987	$0	0.00	$324	$0	0.00	$383	$0	0.00	$2,568	$862	33.57
70 Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública)		$364	$355	97.41	$510	$508	99.58	$987	$0	0.00	$324	$0	0.00	$383	$0	0.00	$2,568	$862	33.57

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

208 - Caja de Vivienda Popular

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$3,989	$3,905	97.89	$10,774	$10,433	96.84	$12,469	$0	0.00	$2,713	$0	0.00	$3,446	$0	0.00	$33,391	$14,338	42.94
(K) 390 Porcentaje de avance en la implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011																			
Proyecto(s) de inversión																			
943 - Fortalecimiento institucional para la transparencia, participación ciudadana, control y responsabilidad social y anticorrupción																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)3 Implementa 100 % De Plan de acción para la transparencia y las comunicaciones	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$347	$347	99.92	$458	$456	99.57	$890	$0	0.00	$323	$0	0.00	$381	$0	0.00	$2,400	$803	33.47
(K)4 Implementa 100 % Plan de acción de Servicio a la Ciudadanía.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$17	$7	44.53	$52	$51	99.71	$97	$0	0.00	$1	$0	0.00	$1	$0	0.00	$168	$59	35.01
43 Modernización institucional		$2,551	$2,478	97.12	$7,291	$6,956	95.41	$6,313	$0	0.00	$1,314	$0	0.00	$1,747	$0	0.00	$19,217	$9,434	49.09
189 Modernización administrativa		$2,551	$2,478	97.12	$7,291	$6,956	95.41	$6,313	$0	0.00	$1,314	$0	0.00	$1,747	$0	0.00	$19,217	$9,434	49.09
379 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa		$2,551	$2,478	97.12	$7,291	$6,956	95.41	$6,313	$0	0.00	$1,314	$0	0.00	$1,747	$0	0.00	$19,217	$9,434	49.09
Indicador(es)																			
(K) 411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa																			
Proyecto(s) de inversión																			
404 - Fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)11 Ejecutar el 100 % Del plan de acción para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la CVP.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$80	$80	100.00	$1,391	$1,381	99.34	$2,331	$0	0.00	$52	$0	0.00	$69	$0	0.00	$3,921	$1,461	37.26
(K)12 Garantizar el 100 % De los servicios de apoyo y desarrollo institucional para el buen funcionamiento de la Entidad de acuerdo al plan de acción.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	99.39	99.39	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,471	$2,398	97.02	$5,901	$5,575	94.48	$3,982	$0	0.00	$1,263	$0	0.00	$1,679	$0	0.00	$15,296	$7,972	52.12
44 Gobierno y ciudadanía digital		$1,074	$1,073	99.87	$2,973	$2,970	99.89	$5,169	$0	0.00	$1,074	$0	0.00	$1,316	$0	0.00	$11,606	$4,043	34.83
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC		$1,074	$1,073	99.87	$2,973	$2,970	99.89	$5,169	$0	0.00	$1,074	$0	0.00	$1,316	$0	0.00	$11,606	$4,043	34.83
92 Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)		$1,074	$1,073	99.87	$2,973	$2,970	99.89	$5,169	$0	0.00	$1,074	$0	0.00	$1,316	$0	0.00	$11,606	$4,043	34.83
Indicador(es)																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	⊘	66.67%	⚠
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2017	100.00	100.00	99.69	99.69%			
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	⊘	66.56%	⚠
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		39.94%	⊘

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

208 - Caja de Vivienda Popular

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$3,989	$3,905	97.89	$10,774	$10,433	96.84	$12,469	$0	0.00	$2,713	$0	0.00	$3,446	$0	0.00	$33,391	$14,338	42.94

(K) 446 Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	100.00	100.00	84.00	84.00%			
2017	100.00	100.00	96.50	96.50%			
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%		60.17%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		36.10%	

Proyecto(s) de inversión

1174 - Fortalecimiento de las tecnologías de información y la comunicación

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
(K)1 Implementar 100 por ciento Del plan de acción para el fortalecimiento, innovación e integración de los sistemas información.	Magnitud	100.00	84.00	84.00	100.00	96.50	96.50	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,074	$1,073	99.87	$2,973	$2,970	99.89	$5,169	$0	0.00	$1,074	$0	0.00	$1,316	$0	0.00	$11,606	$4,043	34.83

TOTAL 208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR	$54,581	$49,495	90.68	$67,123	$65,575	97.69	$80,672	$0	0.00	$69,303	$0	0.00	$51,767	$0	0.00	$323,447	$115,070	35.58

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$26,526	$26,418	99.60	$54,205	$52,985	97.75	$57,634	$0	0.00	$41,541	$0	0.00	$46,100	$0	0.00	$226,006	$79,403	35.13
11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	$26,526	$26,418	99.60	$54,205	$52,985	97.75	$57,634	$0	0.00	$41,541	$0	0.00	$46,100	$0	0.00	$226,006	$79,403	35.13
124 Formación para la transformación del ser	$26,526	$26,418	99.60	$54,205	$52,985	97.75	$57,634	$0	0.00	$41,541	$0	0.00	$46,100	$0	0.00	$226,006	$79,403	35.13
348 Crear centros de perfeccionamiento deportivo que permitan la articulación entre las escuelas de formación deportiva y los programas de alto rendimiento	$413	$413	100.00	$1,330	$1,327	99.74	$1,686	$0	0.00	$972	$0	0.00	$972	$0	0.00	$5,374	$1,740	32.38

Indicador(es)

(K) 98 Número de centros de perfeccionamiento creados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	4.00	4.00	4.00	100.00%	
2017	4.00	4.00	4.00	100.00%	
2018	4.00	4.00	0.00	0.00%	66.67%
2019	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2020	4.00	4.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Proyecto(s) de inversión

1076 - Rendimiento deportivo al 100 x 100

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)2	Crear 4 Centros de perfeccionamiento deportivo que permitan la articulación entre las escuelas de formación deportiva sy los programas de alto rendimiento	Magnitud	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
		Recursos	$413	$413	100.00	$1,330	$1,327	99.74	$1,686	$0	0.00	$972	$0	0.00	$972	$0	0.00	$5,374	$1,740	32.38

349 Garantizar la asistencia técnica del IDRD a las escuelas de formación deportiva por los Fondos de Desarrollo Local	$39	$39	100.00	$0	$0	0.00	$10	$0	0.00	$50	$0	0.00	$0	$0	0.00	$99	$39	39.49

Indicador(es)

(S) 99 Número de asistencias técnicas realizadas a los Fondos de Desarrollo Local por parte del IDRD en formulación y ejecución de proyectos de escuelas deportivas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2017	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2018	20.00	20.00	0.00	0.00%	66.67%
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	80.00	80.00	40.00	al Plan de Desarrollo	50.00%

Proyecto(s) de inversión

1147 - Deporte mejor para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)4	Garantizar 80 asistencias técnicas del IDRD a los Fondos de Desarrollo Local para la implementacion de las Escuelas de Formación Deportiva	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	40.00	50.00
		Recursos	$39	$39	100.00	$0	$0	0.00	$10	$0	0.00	$50	$0	0.00	$0	$0	0.00	$99	$39	39.49

350 Realizar torneos interbarriales en 4 deportes	$4,102	$4,078	99.42	$7,756	$7,482	96.47	$8,013	$0	0.00	$2,996	$0	0.00	$6,546	$0	0.00	$29,412	$11,560	39.30

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$26,526	$26,418	99.60	$54,205	$52,985	97.75	$57,634	$0	0.00	$41,541	$0	0.00	$46,100	$0	0.00	$226,006	$79,403	35.13
(K) 100 Número de torneos interbarriales realizados																		
Proyecto(s) de inversión																		
1147 - Deporte mejor para todos																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(K)2 Realizar 4 torneos Interbarriales en 4 deportes — Magnitud	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
Recursos	$283	$274	96.75	$1,201	$1,200	99.93	$1,004	$0	0.00	$421	$0	0.00	$935	$0	0.00	$3,844	$1,473	38.33
(S)3 Beneficiar 936,069 personas en actividades deportivas y de actividad física — Magnitud	181,264.00	232,732.00	128.39	211,846.00	206,839.00	97.64	225,880.00	0.00	0.00	80,559.00	0.00	0.00	190,059.00	0.00	0.00	936,069.00	439,571.00	46.96
Recursos	$3,819	$3,804	99.62	$6,555	$6,283	95.84	$7,009	$0	0.00	$2,575	$0	0.00	$5,611	$0	0.00	$25,569	$10,087	39.45
353 Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar durante el cuatrenio	$16,084	$16,040	99.73	$25,849	$24,959	96.56	$30,309	$0	0.00	$21,674	$0	0.00	$21,874	$0	0.00	$115,790	$41,000	35.41
Indicador(es)																		
(S) 102 Número de atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar — Línea Base: 288397																		
Proyecto(s) de inversión																		
1077 - Tiempo escolar complementario																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(S)1 Realizar 270,000 atenciones A niños, niñas y adolescentes en el marco del Programa Jornada Unica y Tiempo Escolar durante el cuatrienio — Magnitud	70,000.00	79,874.00	114.11	65,000.00	69,109.00	106.32	70,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	21,017.00	0.00	0.00	270,000.00	148,983.00	55.18
Recursos	$16,084	$16,040	99.73	$25,849	$24,959	96.56	$30,309	$0	0.00	$21,674	$0	0.00	$21,874	$0	0.00	$115,790	$41,000	35.41
357 Beneficiar anualmente 1.400 deportistas de alto rendimiento	$5,888	$5,848	99.33	$19,044	$18,990	99.72	$17,566	$0	0.00	$15,649	$0	0.00	$16,708	$0	0.00	$74,854	$24,839	33.18
Indicador(es)																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	4.00	4.00	4.00	100.00%	
2017	4.00	4.00	4.00	100.00%	
2018	4.00	4.00	0.00	0.00%	66.67%
2019	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2020	4.00	4.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	70,000.00	70,000.00	79,874.00	114.11%	
2017	50,000.00	69,109.00	69,109.00	100.00%	
2018	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00%	68.03%
2019	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00%	
2020	50,000.00	21,017.00	0.00	0.00%	
TOTAL	270,000.00	270,000.00	148,983.00	al Plan de Desarrollo	55.18%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$26,526	$26,418	99.60	$54,205	$52,985	97.75	$57,634	$0	0.00	$41,541	$0	0.00	$46,100	$0	0.00	$226,006	$79,403	35.13

(K) 106 Número de deportistas de alto rendimiento beneficiados Línea Base: 1400

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1,400.00	1,400.00	1,453.00	103.79%	
2017	1,400.00	1,400.00	1,453.00	103.79%	
2018	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00%	69.19%
2019	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00%	
2020	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	41.51%

Proyecto(s) de inversión

1076 - Rendimiento deportivo al 100 x 100

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Beneficiar 1,400 deportistas de alto rendimiento	Magnitud	1,400.00	1,453.00	103.79	1,400.00	1,453.00	103.79	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00			
		Recursos	$5,888	$5,848	99.33	$19,044	$18,990	99.72	$17,546	$0	0.00	$15,649	$0	0.00	$16,708	$0	0.00	$74,834	$24,839	33.19
(S)5	Elaborar 1 programa de formación para el personal técnico de rendimiento deportivo.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	100.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20	$0	0.00

358	Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria		$0	$0	0.00	$226	$226	100.00	$50	$0	0.00	$200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$476	$226	47.46

Indicador(es)

(S) 107 Número de procesos de investigación, sistematización y memoria realizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.50	1.50	1.50	100.00%	
2018	1.50	1.50	0.00	0.00%	50.00%
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	1.50	al Plan de Desarrollo	37.50%

Proyecto(s) de inversión

1076 - Rendimiento deportivo al 100 x 100

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)3	Realizar 1 investigacion para establecer técnica y científicamente la evolución de los atletas del registro de Bogotá, las variables y actividades correctivas a mejorar así como el impacto social del deporte en la ciudad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	100.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$126	$126	100.00	$20	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$146	$126	86.29
(S)4	Realizar 1 memoria del programa de Rendimiento Deportivo.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10	$0	0.00

1077 - Tiempo escolar complementario

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)2	Realizar 1 memoria de la evolución del proyecto	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$100	$100	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$100	$100	100.00
(S)3	Realizar 1 investigacion de los procesos pedagógicos del proyecto	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200	$0	0.00

1147 - Deporte mejor para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$26,526	$26,418	99.60	$54,205	$52,985	97.75	$57,634	$0	0.00	$41,541	$0	0.00	$46,100	$0	0.00	$226,006	$79,403	35.13
(S)5 Realizar 1 memoria de escuelas deportivas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20	$0	0.00
02 Pilar Democracia urbana		$134,555	$91,958	68.34	$291,808	$291,094	99.76	$431,498	$0	0.00	$277,168	$0	0.00	$125,354	$0	0.00	$1,260,383	$383,053	30.39
17 Espacio público, derecho de todos		$134,555	$91,958	68.34	$291,808	$291,094	99.76	$431,498	$0	0.00	$277,168	$0	0.00	$125,354	$0	0.00	$1,260,383	$383,053	30.39
139 Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada		$134,555	$91,958	68.34	$291,808	$291,094	99.76	$431,498	$0	0.00	$277,168	$0	0.00	$125,354	$0	0.00	$1,260,383	$383,053	30.39
260 Construcción o adecuación de 75 canchas sintéticas		$17,353	$16,947	97.66	$58,732	$58,732	100.00	$44,342	$0	0.00	$27,169	$0	0.00	$0	$0	0.00	$147,596	$75,679	51.27

Indicador(es)

(S) 451 Número de canchas sintéticas construidas o adecuadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	7.00	1.00	2.00	200.00%	
2017	27.00	36.00	36.00	100.00%	
2018	28.00	48.00	0.00	0.00%	44.19%
2019	13.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	75.00	86.00	38.00	al Plan de Desarrollo	44.19%

Proyecto(s) de inversión

1082 - Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)5 Construir y/o adecuar 22 canchas sintéticas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	100.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	11.00	50.00
	Recursos	$15,228	$14,822	97.33	$11,625	$11,625	100.00	$10,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$36,853	$26,447	71.76

1145 - Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Adecuar 64 canchas sintéticas	Magnitud	1.00	2.00	200.00	25.00	25.00	100.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	27.00	42.19
	Recursos	$2,125	$2,125	100.00	$47,107	$47,107	100.00	$34,342	$0	0.00	$27,169	$0	0.00	$0	$0	0.00	$110,743	$49,232	44.46
365 Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos		$11,000	$10,824	98.40	$0	$0	0.00	$141,620	$0	0.00	$143,738	$0	0.00	$0	$0	0.00	$296,358	$10,824	3.65

Indicador(es)

(S) 162 Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos gestionados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	2.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	1.00	4.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1082 - Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Gestionar la construcción de 4 equipamientos deportivos y recreativos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$11,000	$10,824	98.40	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$143,738	$0	0.00	$0	$0	0.00	$154,738	$10,824	7.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$134,555	$91,958	68.34	$291,808	$291,094	99.76	$431,498	$0	0.00	$277,168	$0	0.00	$125,354	$0	0.00	$1,260,383	$383,053	30.39
(S)11 Gestionar contratacion para construccion 4 equipamientos deportivos y recreativos en parques metropolitanos y zonales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$141,620	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$141,620	$0	0.00
366 Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos		$29,146	$29,115	99.89	$77,836	$77,797	99.95	$88,346	$0	0.00	$67,034	$0	0.00	$97,203	$0	0.00	$359,565	$106,913	29.73

Indicador(es)

(K) 163 Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados — Línea Base: 95

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	95.00	95.00	95.00	100.00%	
2017	95.00	103.00	103.00	100.00%	
2018	95.00	103.00	0.00	0.00%	65.78%
2019	95.00	103.00	0.00	0.00%	
2020	95.00	103.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	39.05%

Proyecto(s) de inversión

1145 - Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)2 Mantenimiento y operación de 103 parques y escenarios de diferentes escalas	Magnitud	95.00	95.00	100.00	103.00	103.00	100.00	103.00	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00			
	Recursos	$27,240	$27,213	99.90	$73,519	$73,483	99.95	$71,043	$0	0.00	$62,222	$0	0.00	$91,983	$0	0.00	$326,007	$100,696	30.89
(S)3 Implementar 295 acciones tendientes al cuidado responsable del medio ambiente en el Sistema Distrital de Parques	Magnitud	35.00	35.00	100.00	65.00	65.00	100.00	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	295.00	100.00	33.90
	Recursos	$1,316	$1,313	99.75	$2,460	$2,457	99.87	$2,463	$0	0.00	$3,465	$0	0.00	$3,688	$0	0.00	$13,392	$3,770	28.15
(S)4 Realizar 5 campañas de cultura ciudadana para el uso y cuidado del Sistema Distrital de Parques	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00
	Recursos	$469	$469	100.00	$1,477	$1,477	100.00	$1,521	$0	0.00	$1,072	$0	0.00	$1,248	$0	0.00	$5,787	$1,946	33.63
(S)5 Generar 320 espacios de participación incidente que propenda por la sostenibilidad social del Sistema Distrital de Parques.	Magnitud	40.00	40.00	100.00	70.00	70.00	100.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	320.00	110.00	34.38
	Recursos	$120	$120	100.00	$380	$380	100.00	$300	$0	0.00	$275	$0	0.00	$284	$0	0.00	$1,359	$500	36.81
(S)6 Adecuación y mejoramiento de 279 parques de escala vecinal y de bolsillo	Magnitud	0.00	0.00	0.00	90.00	60.00	66.67	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	60.00	21.51
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$13,020	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$13,020	$0	0.00
367 Adquisición de siete predios en el parque zonal Hacienda Los Molinos, localidad Rafael Uribe Uribe		$4,918	$0	0.00	$267	$267	100.00	$5,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,184	$267	2.62

Indicador(es)

(S) 164 Número de predios adquiridos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	7.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	0.00	7.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	7.00	7.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1082 - Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$134,555	$91,958	68.34	$291,808	$291,094	99.76	$431,498	$0	0.00	$277,168	$0	0.00	$125,354	$0	0.00	$1,260,383	$383,053	30.39
(S)4 Adquirir 7 predios ubicados en el parque zonal Hacienda los Molinos localidad Rafael Uribe Uribe	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	Recursos	$4,918	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,918	$0	0.00
(S)10 Realizar gestion predial para la compra 8 bienes inmuebles requeridos en los diferentes proyectos que adelanta el IDRD	Magnitud	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$267	$267	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$267	$267	100.00
368 Construcción y/o mejoramiento de 64 parques en todas las escalas, en los que se construirán cuatro xtreme parks		$72,139	$35,072	48.62	$154,973	$154,298	99.56	$152,190	$0	0.00	$39,227	$0	0.00	$28.151	$0	0.00	$446,680	$189,370	42.40

Indicador(es)

(S) 165 Número de parques construidos y mejorados Línea Base: 35

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	23.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	12.00	112.00	82.00	73.21%	
2018	11.00	266.00	0.00	0.00%	23.56%
2019	11.00	5.00	0.00	0.00%	
2020	7.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	64.00	353.00	82.00	al Plan de Desarrollo	23.23%

Proyecto(s) de inversión

1082 - Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Construir y/o mejorar 50 parques vecinales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	100.00	32.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	16.00	32.00
	Recursos	$2,986	$2,712	90.84	$8,226	$8,226	100.00	$29,550	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$727	$0	0.00	$43,488	$10,938	25.15
(S)2 Construir y/o mejorar 24 Parques metropolitanos, zonales y/o equipamientos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	15.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	6.00	25.00
	Recursos	$53,766	$23,538	43.78	$76,743	$76,380	99.53	$102,976	$0	0.00	$35,500	$0	0.00	$26,924	$0	0.00	$295,910	$99,918	33.77
(S)6 Realizar los diseños y estudios de 39 parques o equipamientos de diferentes escalas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	2.00	5.13
	Recursos	$1,616	$1,609	99.56	$18,931	$18,931	100.00	$6,500	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$27,047	$20,539	75.94
(K)7 Suministrar el 100 % de los apoyos requeridos para el desarrollo de las actividades del proyecto	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$5,447	$4,695	86.18	$4,749	$4,437	93.45	$10,164	$0	0.00	$1,727	$0	0.00	$500	$0	0.00	$22,587	$9,132	40.43
(S)8 Realizar el mejoramiento de 42 parques con gimnasios y juegos infantiles	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00
	Recursos	$8,323	$2,518	30.25	$9,982	$9,982	100.00	$3,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$21,305	$12,500	58.67
(S)9 Adquirir 1 predio en el Distrito Capital- Normandia FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$10,242	$10,242	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,242	$10,242	100.00

1145 - Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)6 Adecuación y mejoramiento de 279 parques de escala vecinal y de bolsillo	Magnitud	0.00	0.00	0.00	90.00	60.00	66.67	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	60.00	21.51
	Recursos	$0	$0	0.00	$26,100	$26,100	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$26,100	$26,100	100.00
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$10,052	$9,873	98.22	$26,801	$26,748	99.80	$22,046	$0	0.00	$14,138	$0	0.00	$23,072	$0	0.00	$96,109	$36,621	38.10
25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida		$10,052	$9,873	98.22	$26,801	$26,748	99.80	$22,046	$0	0.00	$14,138	$0	0.00	$23,072	$0	0.00	$96,109	$36,621	38.10
157 Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte		$10,052	$9,873	98.22	$26,801	$26,748	99.80	$22,046	$0	0.00	$14,138	$0	0.00	$23,072	$0	0.00	$96,109	$36,621	38.10
371 Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios		$10,052	$9,873	98.22	$26,801	$26,748	99.80	$22,046	$0	0.00	$14,138	$0	0.00	$23,072	$0	0.00	$96,109	$36,621	38.10

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$10,052	$9,873	98.22	$26,801	$26,748	99.80	$22,046	$0	0.00	$14,138	$0	0.00	$23,072	$0	0.00	$96,109	$36,621	38.10
(S) 273 Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios		Línea Base: 27093																	
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$10,905	$6,842	62.74	$11,640	$11,611	99.75	$20,528	$0	0.00	$8,500	$0	0.00	$8,500	$0	0.00	$60,073	$18,453	30.72
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$1,993	$1,556	78.09	$7,315	$7,289	99.65	$13,978	$0	0.00	$6,501	$0	0.00	$6,520	$0	0.00	$36,306	$8,845	24.36
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$1,993	$1,556	78.09	$7,315	$7,289	99.65	$13,978	$0	0.00	$6,501	$0	0.00	$6,520	$0	0.00	$36,306	$8,845	24.36
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$1,993	$1,556	78.09	$7,315	$7,289	99.65	$13,978	$0	0.00	$6,501	$0	0.00	$6,520	$0	0.00	$36,306	$8,845	24.36
(S)1 Realizar 54,380 actividades recreativas masivas de carácter metropolitano.	Magnitud	8,009.00	8,564.00	106.93	14,726.00	14,621.00	99.29	13,229.00	0.00	0.00	6,838.00	0.00	0.00	11,128.00	0.00	0.00	54,380.00	23,185.00	42.64
	Recursos	$8,175	$8,147	99.66	$16,825	$16,805	99.88	$15,317	$0	0.00	$9,893	$0	0.00	$16,144	$0	0.00	$66,354	$24,952	37.60
(S)2 Realizar 135,257 actividades recreativas dirigidas a grupos etarios.	Magnitud	15,799.00	17,034.00	107.82	46,067.00	48,146.00	104.51	34,273.00	0.00	0.00	13,577.00	0.00	0.00	22,227.00	0.00	0.00	135,257.00	65,180.00	48.19
	Recursos	$1,230	$1,090	88.64	$6,385	$6,362	99.63	$4,070	$0	0.00	$1,961	$0	0.00	$3,201	$0	0.00	$16,847	$7,452	44.23
(S)3 Realizar 42,163 actividades recreativas articuladas con grupos poblacionales y/o territorios de Bogotá.	Magnitud	3,981.00	5,203.00	130.70	13,926.00	13,390.00	96.15	15,839.00	0.00	0.00	5,394.00	0.00	0.00	2,337.00	0.00	0.00	42,163.00	18,593.00	44.10
	Recursos	$647	$636	98.26	$3,590	$3,581	99.74	$2,659	$0	0.00	$2,284	$0	0.00	$3,727	$0	0.00	$12,908	$4,217	32.67
(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital		Línea Base: 0																	
(C)1 Sostenibilidad y mejoramiento del 90 % del Sistema Integrado de Gestión	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	35.00	116.67	55.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
	Recursos	$329	$213	64.67	$457	$457	99.99	$820	$0	0.00	$680	$0	0.00	$700	$0	0.00	$2,986	$670	22.44
(K)2 Desarrollar 3 acciones para el mejoramiento del acceso a la información de cara a la ciudadanía.	Magnitud	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
	Recursos	$250	$219	87.63	$408	$407	99.81	$1,670	$0	0.00	$330	$0	0.00	$340	$0	0.00	$2,997	$626	20.87
(K)3 Administrar, organizar y custodiar el 100 % del proceso de archivo y correspondencia del IDRD	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$354	$268	75.57	$197	$196	99.50	$1,196	$0	0.00	$460	$0	0.00	$500	$0	0.00	$2,708	$464	17.14
(K)4 Suministrar el 100 % de los apoyos requeridos para el desarrollo de las actividades del proyecto	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,060	$857	80.86	$5,602	$5,579	99.58	$7,592	$0	0.00	$5,031	$0	0.00	$4,980	$0	0.00	$24,265	$6,436	26.52
(K)5 Realizar el 100 % de los análisis técnicos, administrativos, jurídicos y financieros de las propuestas presentadas de APP al IDRD	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$650	$650	99.99	$2,700	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,350	$650	19.40

Proyecto(s) de inversión

1146 - Recreación activa 365

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S) 273 Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	3,981.00	3,981.00	5,203.00	130.70%	
2017	10,343.00	13,926.00	13,390.00	96.15%	
2018	10,343.00	15,839.00	0.00	0.00%	54.00%
2019	7,153.00	5,394.00	0.00	0.00%	
2020	10,343.00	2,337.00	0.00	0.00%	
TOTAL	42,163.00	42,163.00	18,593.00	al Plan de Desarrollo	44.10%

Indicador(es)

(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital — Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2017	30.00	30.00	35.00	120.00%	
2018	55.00	55.00	0.00	0.00%	63.64%
2019	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	38.89%

Proyecto(s) de inversión

1148 - Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$10,905	$6,842	62.74	$11,640	$11,611	99.75	$20,528	$0	0.00	$8,500	$0	0.00	$8,500	$0	0.00	$60,073	$18,453	30.72
43 Modernización institucional		$6,900	$3,320	48.11	$3,080	$3,078	99.92	$3,200	$0	0.00	$1,150	$0	0.00	$1,180	$0	0.00	$15,510	$6,397	41.25
189 Modernización administrativa		$6,900	$3,320	48.11	$3,080	$3,078	99.92	$3,200	$0	0.00	$1,150	$0	0.00	$1,180	$0	0.00	$15,510	$6,397	41.25
379 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa		$6,900	$3,320	48.11	$3,080	$3,078	99.92	$3,200	$0	0.00	$1,150	$0	0.00	$1,180	$0	0.00	$15,510	$6,397	41.25

Indicador(es)

(K) 411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	⊘	66.67%	⚠
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1155 - Modernización institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Realizar 1 estudio de la estructura organizacional del IDRD. FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$182	$182	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$182	$182	100.00
(K)2	Realizar el 100 % de los mantenimientos de la infraestructura del IDRD así como la adquisición de bienes y equipos que permitan una adecuada gestión institucional	Magnitud	100.00	60.00	60.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$2,739	$182	6.63	$3,080	$3,078	99.92	$3,200	$0	0.00	$1,150	$0	0.00	$1,180	$0	0.00	$11,349	$3,259	28.72
(S)3	Realizar 1 estudio, diseño y construcción de la bodega de archivo central y sede FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$3,979	$2,956	74.29	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,979	$2,956	74.29
44 Gobierno y ciudadanía digital			$2,013	$1,966	97.70	$1,245	$1,244	99.92	$3,350	$0	0.00	$849	$0	0.00	$800	$0	0.00	$8,257	$3,210	38.88
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC			$2,013	$1,966	97.70	$1,245	$1,244	99.92	$3,350	$0	0.00	$849	$0	0.00	$800	$0	0.00	$8,257	$3,210	38.88
380 Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial			$2,013	$1,966	97.70	$1,245	$1,244	99.92	$3,350	$0	0.00	$849	$0	0.00	$800	$0	0.00	$8,257	$3,210	38.88

Indicador(es)

(K) 452 Porcentaje de acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	⊘	66.67%	⚠
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1200 - Mejoramiento de las tecnologías de la información orientado a la eficiencia

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Realizar 3 mejoramientos de la infraestructura tecnológica del Instituto	Magnitud	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
		Recursos	$463	$418	90.38	$360	$360	100.00	$1,848	$0	0.00	$400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$3,470	$778	22.42
(K)2	Realizar el 100 % de la implementación, interoperabilidad y uso de los sistemas de información del IDRD	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,550	$1,548	99.88	$885	$884	99.89	$1,502	$0	0.00	$449	$0	0.00	$400	$0	0.00	$4,786	$2,432	50.81

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
TOTAL 211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE	$182,037	$135,092	74.21	$384,454	$382,438	99.48	$531,706	$0	0.00	$341,347	$0	0.00	$203,026	$0	0.00	$1,642,570	$517,529	31.51

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$205	$203	99.14	$550	$527	95.83	$580	$0	0.00	$680	$0	0.00	$480	$0	0.00	$2,495	$730	29.27
11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	$205	$203	99.14	$550	$527	95.83	$580	$0	0.00	$680	$0	0.00	$480	$0	0.00	$2,495	$730	29.27
124 Formación para la transformación del ser	$205	$203	99.14	$550	$527	95.83	$580	$0	0.00	$680	$0	0.00	$480	$0	0.00	$2,495	$730	29.27
353 Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar durante el cuatrenio	$142	$142	100.00	$450	$450	100.00	$491	$0	0.00	$480	$0	0.00	$480	$0	0.00	$2,043	$592	28.99

Indicador(es)

(S) 102 Número de atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar Línea Base: 288397

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	500.00	500.00	645.00	129.00%	
2017	1,179.00	1,179.00	1,221.00	103.56%	
2018	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00%	61.28%
2019	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00%	
2020	213.00	26.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4,250.00	4,250.00	1,866.00	al Plan de Desarrollo	43.91%

Proyecto(s) de inversión

1024 - Formación en patrimonio cultural

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Atender a 4,250 niños/as y adolescentes a través de la formación en patrimonio cultural dentro del programa de la jornada única y como estrategias de uso del tiempo escolar durante el periodo 2016 - 2020.	Magnitud	500.00	645.00	129.00	1,179.00	1,221.00	103.56	1,179.00	0.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	4,250.00	1,866.00	43.91
		Recursos	$142	$142	99.99	$450	$450	100.00	$491	$0	0.00	$480	$0	0.00	$480	$0	0.00	$2,043	$592	28.99

355 Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte			$44	$42	96.01	$52	$52	100.00	$50	$0	0.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$246	$94	38.30

Indicador(es)

(S) 104 Número de formadores atendidos en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte Línea Base: 1297

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5.00	5.00	7.00	140.00%	
2017	10.00	10.00	12.00	120.00%	
2018	10.00	10.00	0.00	0.00%	65.52%
2019	10.00	6.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	35.00	35.00	19.00	al Plan de Desarrollo	54.29%

Proyecto(s) de inversión

1024 - Formación en patrimonio cultural

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)2	capacitar a 35 docentes como formadores de la cátedra de patrimonio, dentro del programa de la jornada única y como estrategias de uso del tiempo escolar, durante el periodo 2016-2020.	Magnitud	5.00	7.00	140.00	10.00	12.00	120.00	10.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	19.00	54.29
		Recursos	$44	$42	96.02	$52	$52	100.00	$50	$0	0.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$246	$94	38.30

358 Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria			$19	$19	99.99	$48	$25	52.14	$39	$0	0.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$206	$44	21.35

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$205	$203	99.14	$550	$527	95.83	$580	$0	0.00	$680	$0	0.00	$480	$0	0.00	$2,495	$730	29.27
(S) 107 Número de procesos de investigación, sistematización y memoria realizados Línea Base: 0																			
Proyecto(s) de inversión																			
1024 - Formación en patrimonio cultural																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 sistematizar 4 experiencias de la formación a niños/as, adolescentes y docentes en patrimonio cultural.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	50.00
	Recursos	$19	$19	100.00	$48	$25	52.14	$39	$0	0.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$206	$44	21.35
02 Pilar Democracia urbana		$9,581	$8,740	91.22	$16,653	$15,911	95.54	$21,255	$0	0.00	$11,365	$0	0.00	$10,258	$0	0.00	$69,112	$24,651	35.67
17 Espacio público, derecho de todos		$9,581	$8,740	91.22	$16,653	$15,911	95.54	$21,255	$0	0.00	$11,365	$0	0.00	$10,258	$0	0.00	$69,112	$24,651	35.67
140 Recuperación del patrimonio material de la ciudad		$9,581	$8,740	91.22	$16,653	$15,911	95.54	$21,255	$0	0.00	$11,365	$0	0.00	$10,258	$0	0.00	$69,112	$24,651	35.67
363 1.009 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos		$8,726	$7,938	90.97	$14,664	$13,924	94.96	$19,058	$0	0.00	$8,813	$0	0.00	$8,616	$0	0.00	$59,877	$21,862	36.51
Indicador(es)																			
(S) 166 Número de bienes de interés cultural (BIC) intervenidos Línea Base: 0																			
Proyecto(s) de inversión																			
1114 - Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Intervenir 1,009 bienes de interés cultural del Distrito Capital, a través de obras de adecuación, ampliación, conservación, consolidación estructural, rehabilitación, mantenimiento y/o restauración.	Magnitud	36.00	36.00	100.00	391.00	385.50	98.59	530.41	0.00	0.00	27.09	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	1,009.00	421.50	41.77
	Recursos	$7,724	$6,943	89.88	$11,904	$11,295	94.88	$17,167	$0	0.00	$7,494	$0	0.00	$7,297	$0	0.00	$51,586	$18,237	35.35
(C)3 Asesorar y administrar tecnicamente el 100 por ciento de la intervención de bienes de interés cultural y el mantenimiento de los escenarios culturales a cargo de la entidad.	Magnitud	12.00	12.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,002	$995	99.34	$2,760	$2,630	95.28	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,761	$3,625	96.36
(K)4 Aserorar tecnicamente el 100 por ciento de las solicitudes para la proteccion del patrimonio cultural material del distrito capital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,891	$0	0.00	$1,319	$0	0.00	$1,319	$0	0.00	$4,529	$0	0.00
364 Formular el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro		$856	$802	93.79	$1,989	$1,987	99.86	$2,197	$0	0.00	$2,552	$0	0.00	$1,642	$0	0.00	$9,235	$2,789	30.20
Indicador(es)																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	66.67%
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	2.00	al Plan de Desarrollo	50.00%

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	36.00	36.00	36.00	100.00%	
2017	173.00	391.00	374.50	95.78%	
2018	170.00	541.41	0.00	0.00%	43.12%
2019	252.00	27.09	0.00	0.00%	
2020	378.00	30.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,009.00	1,009.00	410.50	al Plan de Desarrollo	40.68%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$9,581	$8,740	91.22	$16,653	$15,911	95.54	$21,255	$0	0.00	$11,365	$0	0.00	$10,258	$0	0.00	$69,112	$24,651	35.67
(S) 167 Número de Planes Especiales de Manejo y Protección del centro formulados		Línea Base: 0																	
(S)1 Formular y adoptar 1 plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.40	0.40	100.00	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.60	60.00
	Recursos	$823	$769	93.54	$1,847	$1,844	99.86	$1,996	$0	0.00	$1,430	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,096	$2,614	42.88
(C)2 Formular 3 planes urbanos en ámbitos patrimoniales.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.55	0.55	100.00	1.50	0.00	0.00	2.25	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
	Recursos	$33	$33	100.00	$71	$71	100.00	$101	$0	0.00	$922	$0	0.00	$1,542	$0	0.00	$2,670	$104	3.91
(C)3 Formular y adoptar 3 instrumentos de financiamiento para la recuperación y sostenibilidad del patrimonio cultural.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.25	1.25	100.00	2.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$71	$71	99.76	$99	$0	0.00	$200	$0	0.00	$100	$0	0.00	$470	$71	15.08
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$629	$628	99.95	$4,440	$4,440	100.00	$5,380	$0	0.00	$2,619	$0	0.00	$2,619	$0	0.00	$15,687	$5,069	32.31
25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida		$629	$628	99.95	$4,440	$4,440	100.00	$5,380	$0	0.00	$2,619	$0	0.00	$2,619	$0	0.00	$15,687	$5,069	32.31
158 Valoración y apropiación social del patrimonio cultural		$629	$628	99.95	$4,440	$4,440	100.00	$5,380	$0	0.00	$2,619	$0	0.00	$2,619	$0	0.00	$15,687	$5,069	32.31
372 Alcanzar 1.700.000 asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales		$629	$628	99.95	$4,440	$4,440	100.00	$5,380	$0	0.00	$2,619	$0	0.00	$2,619	$0	0.00	$15,687	$5,069	32.31
(S) 274 Número de asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales		Línea Base: 0																	
(S)1 Lograr 1,700,000 asistencias a la oferta generada por el Instituto en actividades de patrimonio cultural	Magnitud	0.00	0.00	0.00	774,300.00	789,531.00	101.97	545,700.00	0.00	0.00	354,400.00	0.00	0.00	10,369.00	0.00	0.00	1,700,000.00	789,531.00	46.44
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,645	$2,645	100.00	$2,478	$0	0.00	$871	$0	0.00	$871	$0	0.00	$6,866	$2,645	38.53
(S)2 Apoyar 136 iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural, a través de estímulos	Magnitud	9.00	9.00	100.00	38.00	38.00	100.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	136.00	47.00	34.56
	Recursos	$69	$69	100.00	$410	$410	100.00	$700	$0	0.00	$539	$0	0.00	$539	$0	0.00	$2,257	$478	21.20
(S)3 Ofrecer 5,920 actividades que contribuyan a activar el patrimonio cultural	Magnitud	514.00	542.00	105.45	1,738.00	1,786.00	102.76	1,640.00	0.00	0.00	1,629.00	0.00	0.00	323.00	0.00	0.00	5,920.00	2,328.00	39.32
	Recursos	$560	$560	99.94	$1,385	$1,385	100.00	$2,201	$0	0.00	$1,209	$0	0.00	$1,209	$0	0.00	$6,565	$1,945	29.63
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$484	$483	99.78	$2,530	$2,475	97.84	$4,666	$0	0.00	$3,639	$0	0.00	$3,719	$0	0.00	$15,037	$2,958	19.67
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$484	$483	99.78	$2,530	$2,475	97.84	$4,666	$0	0.00	$3,639	$0	0.00	$3,719	$0	0.00	$15,037	$2,958	19.67
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$484	$483	99.78	$2,530	$2,475	97.84	$4,666	$0	0.00	$3,639	$0	0.00	$3,719	$0	0.00	$15,037	$2,958	19.67

Proyecto(s) de inversión

1112 - Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2017	0.20	0.40	0.40	100.00%	
2018	0.30	0.30	0.00	0.00%	66.67%
2019	0.20	0.10	0.00	0.00%	
2020	0.10	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.60	al Plan de Desarrollo	60.00%

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	535,700.00	774,300.00	789,531.00	101.97%	
2018	545,700.00	545,700.00	0.00	0.00%	59.13%
2019	545,620.00	354,400.00	0.00	0.00%	
2020	72,980.00	10,369.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,700,000.00	1,700,000.00	789,531.00	al Plan de Desarrollo	46.44%

Proyecto(s) de inversión

1107 - Divulgación y apropiación del patrimonio cultural del Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$484	$483	99.78	$2,530	$2,475	97.84	$4,666	$0	0.00	$3,639	$0	0.00	$3,719	$0	0.00	$15,037	$2,958	19.67
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$484	$483	99.78	$2,530	$2,475	97.84	$4,666	$0	0.00	$3,639	$0	0.00	$3,719	$0	0.00	$15,037	$2,958	19.67
Indicador(es)																			
(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2017	40.00	40.00	40.00	100.00%	
2018	70.00	70.00	0.00	57.14% ⚠	0.00% ⊘
2019	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	44.44% ⚠

Proyecto(s) de inversión

1110 - Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)1	Incrementar a un 90 por ciento la sostenibilidad del sistema integrado de gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	40.00	100.00	70.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
		Recursos	$484	$483	99.78	$2,530	$2,475	97.84	$3,581	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$11,594	$2,958	25.51
(K)2	Mantener el 100 por ciento de las sedes a cargo de la entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,085	$0	0.00	$1,139	$0	0.00	$1,219	$0	0.00	$3,443	$0	0.00
TOTAL 213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL			$10,899	$10,054	92.25	$24,174	$23,354	96.61	$31,880	$0	0.00	$18,303	$0	0.00	$17,076	$0	0.00	$102,331	$33,408	32.65

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$49,608	$38,093	76.79	$53,567	$51,817	96.73	$58,150	$0	0.00	$55,434	$0	0.00	$63,888	$0	0.00	$280,647	$89,910	32.04
05 Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía	$49,608	$38,093	76.79	$53,567	$51,817	96.73	$58,150	$0	0.00	$55,434	$0	0.00	$63,888	$0	0.00	$280,647	$89,910	32.04
111 Calles Alternativas	$22,340	$19,414	86.90	$26,311	$26,175	99.49	$28,046	$0	0.00	$24,876	$0	0.00	$28,977	$0	0.00	$130,550	$45,589	34.92
319 23.685 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida de y en calle, se vinculan a la oferta del IDIPRON	$17,461	$15,428	88.36	$23,343	$23,334	99.96	$25,196	$0	0.00	$20,756	$0	0.00	$23,411	$0	0.00	$110,167	$38,763	35.19

Indicador(es)

(S) 32 Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida y en calle vinculados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2016	13,611.00	16,900.00	16,999.00	100.59%		
2017	3,358.00	4,918.00	5,624.00	114.36%		
2018	3,358.00	877.00	0.00	0.00%	96.27%	★
2019	3,358.00	185.00	0.00	0.00%		
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL	23,685.00	23,685.00	22,623.00	al Plan de Desarrollo	95.52%	★

Proyecto(s) de inversión

971 - Calles alternativas: Atención integral a niñez y juventud en situación de calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condiciones de fragilidad social

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Vincular al modelo pedagógico a 23,685 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condiciones de fragilidad social, para la protección y restitución de sus derechos.	Magnitud	16,900.00	16,999.00	100.59	21,917.00	22,623.00	103.22	23,500.00	0.00	0.00	23,685.00	0.00	0.00	23,685.00	0.00	0.00			
	Recursos	$16,447	$14,496	88.14	$23,343	$23,334	99.96	$25,196	$0	0.00	$20,756	$0	0.00	$23,411	$0	0.00	$109,152	$37,830	34.66
(S)5 Vincular 195 Mujeres madres de NNAJ Que hacen parte del modelo pedagógico a FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	195.00	195.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	100.00
	Recursos	$1,014	$933	91.97	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,014	$933	91.97

320 900 niños, niñas, adolescentes en riesgo de explotación sexual comercial se vinculan a la oferta del IDIPRON	$2,091	$1,942	92.84	$1,552	$1,513	97.49	$900	$0	0.00	$1,950	$0	0.00	$2,600	$0	0.00	$9,093	$3,454	37.99

Indicador(es)

(S) 33 Número niños, niñas, adolescentes en riesgo de explotación sexual comercial vinculados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2016	472.00	349.00	349.00	100.00%		
2017	186.00	251.00	272.00	108.37%		
2018	186.00	182.00	0.00	0.00%	77.33%	✓
2019	56.00	97.00	0.00	0.00%		
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL	900.00	900.00	621.00	al Plan de Desarrollo	69.00%	⚠

Proyecto(s) de inversión

971 - Calles alternativas: Atención integral a niñez y juventud en situación de calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condiciones de fragilidad social

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)3 Atender Integralmente a 900 niñas, niños y adolescentes en riesgo de explotación sexual comercial se vinculan a la oferta del IDIPRON.	Magnitud	349.00	349.00	100.00	600.00	621.00	103.50	803.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,091	$1,942	92.84	$1,552	$1,513	97.49	$900	$0	0.00	$1,950	$0	0.00	$2,600	$0	0.00	$9,093	$3,454	37.99

321 Atender el 100% de niñas, niños y adolescentes victimas de explotación sexual y comercial, que reciba el IDIPRON (estimado en 130 NNA)	$611	$610	99.86	$570	$487	85.37	$570	$0	0.00	$570	$0	0.00	$570	$0	0.00	$2,891	$1,097	37.94

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$49,608	$38,093	76.79	$53,567	$51,817	96.73	$58,150	$0	0.00	$55,434	$0	0.00	$63,888	$0	0.00	$280,647	$89,910	32.04

(K) 34 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes en riesgo o víctimas de explotación sexual comercial que se vinculan a la oferta del IDIPRON

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	35.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	50.00	100.00	100.00	100.00%	
2018	70.00	100.00	0.00	0.00%	66.67%
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Proyecto(s) de inversión

971 - Calles alternativas: Atención integral a niñez y juventud en situación de calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condiciones de fragilidad social

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)2 Restablecer derechos al 100 porciento de niñas, niños y adolescentes victimas de explotación sexual y comercial, que reciba el IDIPRON (estimado en 130 NNA)	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$611	$610	99.86	$570	$487	85.37	$570	$0	0.00	$570	$0	0.00	$570	$0	0.00	$2,891	$1,097	37.94

322 1.440 niños, niñas y adolescentes en riesgo de estar en conflicto con la ley se vinculan a la oferta preventiva del IDIPRON	$2,176	$1,434	65.89	$846	$842	99.48	$1,381	$0	0.00	$1,600	$0	0.00	$2.396	$0	0.00	$8,399	$2,275	27.09

Indicador(es)

(S) 35 Número de niños, niñas y adolescentes en riesgo de estar en conflicto con la ley que se vinculan a la oferta preventiva del IDIPRON

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	720.00	491.00	491.00	100.00%	
2017	240.00	316.00	322.00	101.90%	
2018	240.00	316.00	0.00	0.00%	72.01%
2019	240.00	311.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,440.00	1,440.00	813.00	al Plan de Desarrollo	56.46%

Proyecto(s) de inversión

971 - Calles alternativas: Atención integral a niñez y juventud en situación de calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condiciones de fragilidad social

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)4 Atender a 1,440 niñas, niños y adolescentes en riesgo de estar en conflicto con la ley se vinculan a la oferta preventiva del IDIPRON	Magnitud	491.00	491.00	100.00	807.00	813.00	100.74	1,123.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,176	$1,434	65.89	$846	$842	99.48	$1,381	$0	0.00	$1,600	$0	0.00	$2,396	$0	0.00	$8,399	$2,275	27.09
112 Distrito joven	$27,269	$18,679	68.50	$27,256	$25,642	94.08	$30,104	$0	0.00	$30,558	$0	0.00	$34,911	$0	0.00	$150,097	$44,321	29.53
326 306 jóvenes del IDIPRON serán guías de cultura ciudadana durante el cuatrienio	$0	$0	0.00	$1,154	$1,153	99.92	$1,143	$0	0.00	$1,143	$0	0.00	$571	$0	0.00	$4,011	$1,153	28.75

Indicador(es)

(S) 39 Número de jóvenes del IDIPRON guías de cultura ciudadana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	111.00	210.00	211.00	100.48%	
2018	65.00	50.00	0.00	0.00%	80.84%
2019	130.00	45.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	306.00	306.00	211.00	al Plan de Desarrollo	68.95%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$49,608	$38,093	76.79	$53,567	$51,817	96.73	$58,150	$0	0.00	$55,434	$0	0.00	$63,888	$0	0.00	$280,647	$89,910	32.04
Proyecto(s) de inversión																			
1104 - Distrito joven: Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)2 Vincular 306 Jóvenes con vulneración de derechos Como guías de cultura ciudadana durante el cuatrienio	Magnitud	0.00	0.00	0.00	210.00	211.00	100.48	261.00	0.00	0.00	306.00	0.00	0.00	306.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,154	$1,153	99.92	$1,143	$0	0.00	$1,143	$0	0.00	$571	$0	0.00	$4,011	$1,153	28.75
327 9.060 jóvenes con vulneración de derechos aceptan la oferta distrital de competencias laborales		$27,269	$18,679	68.50	$26,102	$24,489	93.82	$28,961	$0	0.00	$29,415	$0	0.00	$34,339	$0	0.00	$146,086	$43,167	29.55
Indicador(es)																			
(S) 40 Número de jóvenes con vulneración de derechos que aceptan oferta de competencias laborales																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	3,900.00	4,100.00	4,176.00	101.85%	
2017	1,720.00	1,660.00	1,671.00	100.66%	
2018	1,720.00	1,650.00	0.00	0.00%	77.99%
2019	1,720.00	1,563.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	9,060.00	9,060.00	5,847.00	al Plan de Desarrollo	64.54%

Proyecto(s) de inversión																			
1104 - Distrito joven: Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Ofrecer a 9,060 Jóvenes con vulneración de derechos Oportunidades de empoderamiento de competencias laborales	Magnitud	4,100.00	4,176.00	101.85	5,760.00	5,847.00	101.51	7,497.00	0.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00			
	Recursos	$27,269	$18,679	68.50	$26,102	$24,489	93.82	$28,961	$0	0.00	$29,415	$0	0.00	$34,339	$0	0.00	$146,086	$43,167	29.55
02 Pilar Democracia urbana		$14,274	$12,311	86.25	$29,932	$29,412	98.26	$28,269	$0	0.00	$22,751	$0	0.00	$50,129	$0	0.00	$145,355	$41,723	28.70
16 Integración social para una ciudad de oportunidades		$14,274	$12,311	86.25	$29,932	$29,412	98.26	$28,269	$0	0.00	$22,751	$0	0.00	$50,129	$0	0.00	$145,355	$41,723	28.70
137 Espacios de integración social		$14,274	$12,311	86.25	$29,932	$29,412	98.26	$28,269	$0	0.00	$22,751	$0	0.00	$50,129	$0	0.00	$145,355	$41,723	28.70
332 19 Unidades de Protección Integral con adecuación física y de conectividad		$14,274	$12,311	86.25	$21,051	$20,953	99.54	$26,032	$0	0.00	$20,543	$0	0.00	$20,543	$0	0.00	$102,443	$33,265	32.47
Indicador(es)																			
(K) 154 Número de Unidades de Protección Integral con adecuación física y de conectividad																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	19.00	19.00	19.00	100.00%	
2017	19.00	19.00	20.00	105.26%	
2018	19.00	19.00	0.00	0.00%	68.42%
2019	19.00	19.00	0.00	0.00%	
2020	19.00	19.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	41.05%

Proyecto(s) de inversión																			
1106 - Espacios de integración social: fortalecimiento de infraestructura social, tecnológica y administrativa																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Adecuar, mantener y proveer a 19 Unidades de Protección Integral y dependencias mejoras en su infraestructura y tecnología, así como diferentes servicios para su operación	Magnitud	19.00	19.00	100.00	19.00	20.00	105.26	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00			
	Recursos	$14,274	$12,311	86.25	$21,051	$20,953	99.54	$26,032	$0	0.00	$20,543	$0	0.00	$20,543	$0	0.00	$102,443	$33,265	32.47
333 2 sedes del IDIPRON intervenidas		$0	$0	0.00	$8,881	$8,459	95.24	$2,237	$0	0.00	$2,208	$0	0.00	$29,586	$0	0.00	$42,912	$8,459	19.71

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	$14,274	$12,311	86.25	$29,932	$29,412	98.26	$28,269	$0	0.00	$22,751	$0	0.00	$50,129	$0	0.00	$145,355	$41,723	28.70

Indicador(es)

(S) 155 Número de espacios intervenidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	1.00	0.50	50.00%	
2018	0.30	0.80	0.00	0.00%	38.46%
2019	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2020	0.40	0.40	0.00	0.00%	
TOTAL	2.00	2.00	0.50	al Plan de Desarrollo	25.00%

Proyecto(s) de inversión

1106 - Espacios de integración social: fortalecimiento de infraestructura social, tecnológica y administrativa

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)2	Intervenir 2 Unidades de Protección Integral y dependencias Para mejoramiento de infraestructura y con lo indicado en el Plan de Manejo y Mejoramiento de la infraestructura	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00	0.80	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	2.00	0.50	25.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$8,881	$8,459	95.24	$2,237	$0	0.00	$2,208	$0	0.00	$29,586	$0	0.00	$42,912	$8,459	19.71

TOTAL 214 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD	$63,883	$50,404	78.90	$83,499	$81,229	97.28	$86,419	$0	0.00	$78,185	$0	0.00	$114,016	$0	0.00	$426,002	$131,633	30.90

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$368	$367	99.65	$677	$664	98.00	$1,000	$0	0.00	$660	$0	0.00	$660	$0	0.00	$3,365	$1,030	30.62
11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte		$368	$367	99.65	$677	$664	98.00	$1,000	$0	0.00	$660	$0	0.00	$660	$0	0.00	$3,365	$1,030	30.62
127 Programa de estímulos		$368	$367	99.65	$677	$664	98.00	$1,000	$0	0.00	$660	$0	0.00	$660	$0	0.00	$3,365	$1,030	30.62
347 Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector		$368	$367	99.65	$677	$664	98.00	$1,000	$0	0.00	$660	$0	0.00	$660	$0	0.00	$3,365	$1,030	30.62

Indicador(es)

(S) 120 Número estímulos otorgados a agentes del sector

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	70.00	70.00	96.00	137.14%			
2017	170.00	164.00	164.00	100.00%			
2018	145.00	204.00	0.00	0.00%	⊘	56.03%	⚠
2019	170.00	92.00	0.00	0.00%			
2020	15.00	14.00	0.00	0.00%			
TOTAL	570.00	570.00	260.00	al Plan de Desarrollo		45.61%	⚠

Proyecto(s) de inversión

1115 - Fomento para las artes y la cultura

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Apoyar 570 iniciativas culturales a través de estímulos y otras estrategias de fomento	Magnitud	70.00	96.00	137.14	164.00	164.00	100.00	204.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	570.00	260.00	45.61
	Recursos	$368	$367	99.65	$677	$664	98.00	$1,000	$0	0.00	$660	$0	0.00	$660	$0	0.00	$3,365	$1,030	30.62
02 Pilar Democracia urbana		$1,931	$47	2.45	$2,030	$2,030	100.00	$350	$0	0.00	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$4,612	$2,077	45.05
17 Espacio público, derecho de todos		$1,931	$47	2.45	$2,030	$2,030	100.00	$350	$0	0.00	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$4,612	$2,077	45.05
139 Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada		$1,931	$47	2.45	$2,030	$2,030	100.00	$350	$0	0.00	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$4,612	$2,077	45.05
366 Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos		$1,931	$47	2.45	$2,030	$2,030	100.00	$350	$0	0.00	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$4,612	$2,077	45.05

Indicador(es)

(S) 163 Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados Línea Base: 1

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.20	0.20	0.20	100.00%			
2017	0.45	0.50	0.42	84.00%			
2018	0.15	0.24	0.00	0.00%	⊘	72.09%	✓
2019	0.10	0.07	0.00	0.00%			
2020	0.10	0.07	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.62	al Plan de Desarrollo		62.00%	⚠

Proyecto(s) de inversión

1162 - Fortalecimiento del equipamiento misional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Mejorar 1 equipamiento misional	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.50	0.42	84.00	0.24	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	1.00	0.62	62.00
	Recursos	$1,931	$47	2.45	$2,030	$2,030	100.00	$350	$0	0.00	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$4,612	$2,077	45.05
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$1,312	$1,222	93.14	$1,968	$1,960	99.63	$4,079	$0	0.00	$3,092	$0	0.00	$3,302	$0	0.00	$13,753	$3,182	23.14
25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida		$1,312	$1,222	93.14	$1,968	$1,960	99.63	$4,079	$0	0.00	$3,092	$0	0.00	$3,302	$0	0.00	$13,753	$3,182	23.14
157 Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte		$1,312	$1,222	93.14	$1,968	$1,960	99.63	$4,079	$0	0.00	$3,092	$0	0.00	$3,302	$0	0.00	$13,753	$3,182	23.14
371 Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios		$1,312	$1,222	93.14	$1,968	$1,960	99.63	$4,079	$0	0.00	$3,092	$0	0.00	$3,302	$0	0.00	$13,753	$3,182	23.14

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$1,312	$1,222	93.14	$1,968	$1,960	99.63	$4,079	$0	0.00	$3,092	$0	0.00	$3,302	$0	0.00	$13,753	$3,182	23.14

(S) 273 Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios — Línea Base: 27093

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	600.00	600.00	711.00	118.50%			
2017	1,100.00	421.00	423.00	100.48%			
2018	1,000.00	541.00	0.00	0.00%	⊘	67.70%	⚠
2019	1,100.00	301.00	0.00	0.00%			
2020	200.00	87.00	0.00	0.00%			
TOTAL	4,000.00	2,063.00	1,134.00	al Plan de Desarrollo		54.97%	⚠

Proyecto(s) de inversión

1164 - Intervención cultural para la transformación del centro de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Realizar 2,063 actividades culturales	Magnitud	600.00	711.00	118.50	421.00	423.00	100.48	485.00	0.00	0.00	301.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00	2,063.00	1,134.00	54.97
	Recursos	$1,312	$1,222	93.14	$1,575	$1,568	99.53	$2,446	$0	0.00	$1,468	$0	0.00	$1,678	$0	0.00	$8,479	$2,790	32.90
(S)3 Establecer 14 articulaciones con otros agentes y sectores de desarrollo del centro	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	14.00	4.00	28.57
	Recursos	$0	$0	0.00	$393	$393	100.00	$528	$0	0.00	$499	$0	0.00	$499	$0	0.00	$1,919	$393	20.47

7528 - Distrito creativo cultural centro

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 REALIZAR 45 ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y DE CULTURA CIUDADANA.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$3,000	$0	0.00

7529 - Desarrollo biblioteca - FUGA

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 REALIZAR 75 ACTIVIDADES CULTURALES Y ACADEMICAS	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$106	$0	0.00	$125	$0	0.00	$125	$0	0.00	$356	$0	0.00
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$226	$213	94.33	$637	$629	98.82	$1,169	$0	0.00	$450	$0	0.00	$450	$0	0.00	$2,932	$842	28.72
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$53	$53	99.91	$329	$328	99.72	$447	$0	0.00	$250	$0	0.00	$250	$0	0.00	$1,329	$381	28.65
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$53	$53	99.91	$329	$328	99.72	$447	$0	0.00	$250	$0	0.00	$250	$0	0.00	$1,329	$381	28.65
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$53	$53	99.91	$329	$328	99.72	$447	$0	0.00	$250	$0	0.00	$250	$0	0.00	$1,329	$381	28.65

Indicador(es)

(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital — Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%			
2017	35.00	35.00	35.00	100.00%			
2018	50.00	50.00	0.00	0.00%	⊘	70.00%	⚠
2019	80.00	80.00	0.00	0.00%			
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		38.89%	⊘

Proyecto(s) de inversión

475 - Fortalecimiento institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)2 Implementar a un 90 % la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la entidad	Magnitud	10.00	10.00	100.00	35.00	35.00	100.00	50.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
	Recursos	$53	$53	99.91	$329	$328	99.72	$447	$0	0.00	$250	$0	0.00	$250	$0	0.00	$1,329	$381	28.65
43 Modernización institucional		$173	$160	92.62	$308	$301	97.87	$722	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$1,603	$461	28.79
189 Modernización administrativa		$173	$160																

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$226	$213	94.33	$637	$629	98.82	$1,169	$0	0.00	$450	$0	0.00	$450	$0	0.00	$2,932	$842	28.72
379 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa	$173	$160	92.62	$308	$301	97.87	$722	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$1,603	$461	28.79

Indicador(es)

(S) 411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	20.00	20.00	18.00	90.00%			
2017	25.00	25.00	24.81	99.24%			
2018	25.00	25.19	0.00	0.00%		62.96%	
2019	25.00	25.00	0.00	0.00%			
2020	5.00	7.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	42.81	al Plan de Desarrollo		42.81%	

Proyecto(s) de inversión

7032 - Dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, técnica e informática

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
(C)5 Desarrollar el 100 % de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura administrativa	Magnitud	20.00	18.00	90.00	45.00	44.66	99.24	70.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$173	$160	92.62	$308	$301	97.87	$722	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$1,603	$461	28.79

TOTAL 215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	$3,837	$1,849	48.19	$5,312	$5,283	99.46	$6,599	$0	0.00	$4,352	$0	0.00	$4,562	$0	0.00	$24,662	$7,132	28.92

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$10,330	$8,947	86.61	$16,273	$16,273	100.00	$17,649	$0	0.00	$16,947	$0	0.00	$18,644	$0	0.00	$79,843	$25,220	31.59
11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	$10,330	$8,947	86.61	$16,273	$16,273	100.00	$17,649	$0	0.00	$16,947	$0	0.00	$18,644	$0	0.00	$79,843	$25,220	31.59
124 Formación para la transformación del ser	$6,854	$6,118	89.27	$14,079	$14,079	100.00	$14,978	$0	0.00	$10,049	$0	0.00	$11,054	$0	0.00	$57,014	$20,197	35.43
353 Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar durante el cuatrenio	$5,698	$5,509	96.69	$13,734	$13,734	100.00	$14,668	$0	0.00	$9,930	$0	0.00	$10,978	$0	0.00	$55,008	$19,243	34.98

Indicador(es)

(S) 102 Número de atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar — Línea Base: 288397

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	17,600.00	17,600.00	19,282.00	109.56%	
2017	17,600.00	17,600.00	20,213.00	114.85%	
2018	17,600.00	18,600.00	0.00	0.00%	67.98%
2019	17,600.00	18,600.00	0.00	0.00%	
2020	17,600.00	11,305.00	0.00	0.00%	
TOTAL	88,000.00	88,000.00	39,495.00	al Plan de Desarrollo	44.88%

Proyecto(s) de inversión

1003 - La filarmónica en la escuela y la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Atender 88,000 niños, niñas y adolescenestes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar.	Magnitud	17,600.00	19,282.00	109.56	17,600.00	20,213.00	114.85	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	11,305.00	0.00	0.00	88,000.00	39,495.00	44.88
		Recursos	$5,698	$5,509	96.69	$13,734	$13,734	100.00	$14,668	$0	0.00	$9,930	$0	0.00	$10,978	$0	0.00	$55,008	$19,243	34.98

355 Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte			$1,156	$609	52.68	$136	$136	100.00	$230	$0	0.00	$69	$0	0.00	$76	$0	0.00	$1,666	$745	44.68

Indicador(es)

(S) 104 Número de formadores atendidos en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte — Línea Base: 1297

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	350.00	350.00	345.00	98.57%	
2017	374.00	374.00	422.00	112.83%	
2018	386.00	365.00	0.00	0.00%	67.76%
2019	383.00	356.00	0.00	0.00%	
2020	15.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,508.00	1,508.00	767.00	al Plan de Desarrollo	50.86%

Proyecto(s) de inversión

1003 - La filarmónica en la escuela y la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)2	Beneficiar 1,508 agentes formadores mediante la implementación de un programa de formación musical.	Magnitud	350.00	345.00	98.57	374.00	422.00	112.83	365.00	0.00	0.00	356.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	1,508.00	767.00	50.86
		Recursos	$1,156	$609	52.68	$136	$136	100.00	$230	$0	0.00	$69	$0	0.00	$76	$0	0.00	$1,666	$745	44.68

358 Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria			$0	$0	0.00	$210	$210	100.00	$80	$0	0.00	$50	$0	0.00	$0	$0	0.00	$340	$210	61.73

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$10,330	$8,947	86.61	$16,273	$16,273	100.00	$17,649	$0	0.00	$16,947	$0	0.00	$18,644	$0	0.00	$79,843	$25,220	31.59
(S) 107 Número de procesos de investigación, sistematización y memoria realizados																			
126 Política de emprendimiento e industrias culturales y creativas		$3,208	$2,668	83.15	$1,366	$1,366	100.00	$2,137	$0	0.00	$6,600	$0	0.00	$7,260	$0	0.00	$20,571	$4,034	19.61
362 Creación de 7 nuevos centros orquestales		$3,208	$2,668	83.15	$1,366	$1,366	100.00	$2,137	$0	0.00	$6,600	$0	0.00	$7,260	$0	0.00	$20,571	$4,034	19.61
(S)3 Elaborar 6 documentos de memoria de los modelos de formación del proyecto	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	150.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	3.00	50.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$210	$210	100.00	$80	$0	0.00	$50	$0	0.00	$0	$0	0.00	$340	$210	61.73
(C)4 Crear 13 centros de formación musical en las localidades.	Magnitud	5.00	7.00	140.00	7.00	7.00	100.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,148	$2,608	82.83	$1,344	$1,344	100.00	$2,128	$0	0.00	$3,300	$0	0.00	$3,630	$0	0.00	$13,550	$3,952	29.17
(S)5 Atender 10,600 niños, niñas y adolescentes en los centros locales de formación musical	Magnitud	744.00	812.00	109.14	2,366.00	2,788.00	117.84	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	10,600.00	3,600.00	33.96
	Recursos	$60	$60	100.00	$22	$22	100.00	$9	$0	0.00	$3,300	$0	0.00	$3,630	$0	0.00	$7,021	$82	1.17
127 Programa de estímulos		$269	$161	60.04	$827	$827	99.98	$534	$0	0.00	$298	$0	0.00	$330	$0	0.00	$2,258	$989	43.78
347 Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector		$269	$161	60.04	$386	$386	99.96	$384	$0	0.00	$248	$0	0.00	$280	$0	0.00	$1,567	$547	34.93
(S) 120 Número estímulos otorgados a agentes del sector																			

Proyecto(s) de inversión

1003 - La filarmónica en la escuela y la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(C) 119 Número de centros orquestales creados — Línea Base: 3

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5.00	5.00	7.00	200.00%	
2017	6.00	7.00	7.00	0.00%	
2018	7.00	7.00	0.00	0.00%	100.00%
2019	7.00	7.00	0.00	0.00%	
2020	7.00	7.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

1003 - La filarmónica en la escuela y la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(S) 120 Número estímulos otorgados a agentes del sector — Línea Base: 976

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	42.00	19.00	19.00	100.00%	
2017	57.00	56.00	89.00	158.93%	
2018	57.00	80.00	0.00	0.00%	57.45%
2019	54.00	25.00	0.00	0.00%	
2020	3.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	213.00	213.00	108.00	al Plan de Desarrollo	50.70%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$10,330	$8,947	86.61	$16,273	$16,273	100.00	$17,649	$0	0.00	$16,947	$0	0.00	$18,644	$0	0.00	$79,843	$25,220	31.59
Proyecto(s) de inversión																			
1001 - Programa de estímulos para la OFB																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Apoyar 288 Estímulos a través de becas, premios y estímulos al sector de música sinfónica, académica y canto lírico.	Magnitud	19.00	19.00	100.00	56.00	89.00	158.93	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	288.00	108.00	37.50
	Recursos	$265	$158	59.65	$374	$374	99.96	$299	$0	0.00	$228	$0	0.00	$260	$0	0.00	$1,426	$532	37.30
(S)3 Beneficiar 11,976 artistas con estímulos, apoyos y alianzas estratégicas.	Magnitud	1,959.00	2,262.00	115.47	1,990.00	3,276.00	164.62	2,919.00	0.00	0.00	2,919.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	11,976.00	5,538.00	46.24
	Recursos	$4	$3	86.25	$12	$12	100.00	$85	$0	0.00	$20	$0	0.00	$20	$0	0.00	$141	$15	10.96
351 Aumentar a 400 los proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados		$0	$0	0.00	$441	$441	100.00	$150	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$691	$441	63.83

Indicador(es)

(S) 121 Número de proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados — Línea Base: 309

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	2.00	4.00	4.00	100.00%	
2018	4.00	4.00	0.00	0.00%	50.00%
2019	6.00	4.00	0.00	0.00%	
2020	2.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	14.00	14.00	4.00	al Plan de Desarrollo	28.57%

Proyecto(s) de inversión																			
1001 - Programa de estímulos para la OFB																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Apoyar 14 Proyectos de organizaciones a través de apoyos concertados, alianzas y otras estrategias de fomento al sector de música sinfónica, académica y canto lírico.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	14.00	4.00	28.57
	Recursos	$0	$0	0.00	$441	$441	100.00	$150	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$691	$441	63.83
02 Pilar Democracia urbana		$15,610	$257	1.65	$388	$373	96.15	$226	$0	0.00	$989	$0	0.00	$1,088	$0	0.00	$18,301	$630	3.44
17 Espacio público, derecho de todos		$15,610	$257	1.65	$388	$373	96.15	$226	$0	0.00	$989	$0	0.00	$1,088	$0	0.00	$18,301	$630	3.44
139 Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada		$15,610	$257	1.65	$388	$373	96.15	$226	$0	0.00	$989	$0	0.00	$1,088	$0	0.00	$18,301	$630	3.44
366 Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos		$15,610	$257	1.65	$388	$373	96.15	$226	$0	0.00	$989	$0	0.00	$1,088	$0	0.00	$18,301	$630	3.44

Indicador(es)

(S) 163 Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados — Línea Base: 1

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión																			
1034 - Gestionar y mantener la infraestructura de la OFB																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Mantener 2 equipamientos culturales a cargo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
	Recursos	$52	$9	17.01	$296	$296	99.82	$144	$0	0.00	$37	$0	0.00	$41	$0	0.00	$570	$305	53.41

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$15,610	$257	1.65	$388	$373	96.15	$226	$0	0.00	$989	$0	0.00	$1,088	$0	0.00	$18,301	$630	3.44
(K)2 Mejorar 1 equipamiento cultural a cargo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$304	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10	$0	0.00	$317	$0	0.00	$348	$0	0.00	$979	$0	0.00
(K)3 Dotar 2 equipamientos culturales a cargo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.	Magnitud	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
	Recursos	$304	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10	$0	0.00	$317	$0	0.00	$349	$0	0.00	$980	$0	0.00
(S)4 Gestionar 1 sede para la Orquesta Filarmónica de Bogotá. FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$14,717	$16	0.11	$8	$8	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$14,725	$24	0.16
(S)5 Realizar 1,216 actividades artísticas, culturales y académicas en la Sala Otto de Greiff de la Orquesta Filarmónica de Bogotá o de otras entidades.	Magnitud	100.00	99.00	99.00	322.00	431.00	133.85	300.00	0.00	0.00	306.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	1,216.00	530.00	43.59
	Recursos	$205	$205	100.00	$34	$20	57.77	$30	$0	0.00	$242	$0	0.00	$266	$0	0.00	$778	$225	28.96
(S)6 Lograr la participación de 44,925 personas en las actividades artísticas, culturales y académicas que realiza la Orquesta, u otra entidad en la Sala Otto de Greiff.	Magnitud	600.00	1,414.00	235.67	10,578.00	16,071.00	151.93	12,000.00	0.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	44,925.00	17,485.00	38.92
	Recursos	$27	$27	100.00	$49	$49	100.00	$32	$0	0.00	$76	$0	0.00	$84	$0	0.00	$268	$76	28.42
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$10,827	$8,840	81.66	$13,569	$13,448	99.11	$13,882	$0	0.00	$9,493	$0	0.00	$10,324	$0	0.00	$58,094	$22,288	38.37
25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida		$10,827	$8,840	81.66	$13,569	$13,448	99.11	$13,882	$0	0.00	$9,493	$0	0.00	$10,324	$0	0.00	$58,094	$22,288	38.37
157 Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte		$10,827	$8,840	81.66	$13,569	$13,448	99.11	$13,882	$0	0.00	$9,493	$0	0.00	$10,324	$0	0.00	$58,094	$22,288	38.37
371 Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios		$10,827	$8,840	81.66	$13,569	$13,448	99.11	$13,882	$0	0.00	$9,493	$0	0.00	$10,324	$0	0.00	$58,094	$22,288	38.37

Indicador(es)

(S) 273 Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios Línea Base: 27093

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	356.00	356.00	984.00	276.40%	
2017	456.00	456.00	1,922.00	421.49%	
2018	456.00	142.00	0.00	0.00%	95.34%
2019	456.00	142.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,824.00	3,290.00	2,906.00	al Plan de Desarrollo	159.32%

Proyecto(s) de inversión

1006 - La filarmónica para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Realizar 6,000 actividades culturales articuladas con grupos poblacionales y/o territorios.	Magnitud	356.00	984.00	276.40	456.00	1,922.00	421.49	1,700.00	0.00	0.00	1,294.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	6,000.00	2,906.00	48.43
	Recursos	$5,848	$4,846	82.86	$7,004	$6,885	98.30	$7,811	$0	0.00	$3,730	$0	0.00	$4,103	$0	0.00	$28,496	$11,731	41.17
(S)2 Lograr 4,000,000 asistencias de personas a la oferta cultural de la OFB en condiciones de no segregación.	Magnitud	400,000.00	432,802.00	108.20	990,000.00	2,190,845.00	221.30	1,000,000.00	0.00	0.00	356,353.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,623,647.00	65.59
	Recursos	$2,282	$1,302	57.07	$1,109	$1,107	99.83	$1,013	$0	0.00	$1,783	$0	0.00	$1,973	$0	0.00	$8,160	$2,409	29.52
(K)4 Consolidar 6 agrupaciones juveniles	Magnitud	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,683	$2,679	99.84	$5,352	$5,352	100.00	$5,003	$0	0.00	$3,862	$0	0.00	$4,248	$0	0.00	$21,149	$8,032	37.98
(S)5 Adquirir y Digitalizar 200 obras musicales sinfónicas del repertorio nacional e internacional.	Magnitud	40.00	69.00	172.50	40.00	55.00	137.50	36.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	124.00	62.00
	Recursos	$13	$13	100.00	$104	$104	100.00	$55	$0	0.00	$118	$0	0.00	$0	$0	0.00	$290	$117	40.33
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$1,899	$424	22.31	$2,694	$2,607	96.77	$2,519	$0	0.00	$3,836	$0	0.00	$4,210	$0	0.00	$15,158	$3,031	20.00
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$1,899	$424	22.31	$2,694	$2,607	96.77	$2,519	$0	0.00	$3,836	$0	0.00	$4,210	$0	0.00	$15,158	$3,031	20.00
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$1,899	$424	22.31	$2,694	$2,607	96.77	$2,519	$0	0.00	$3,836	$0	0.00	$4,210	$0	0.00	$15,158	$3,031	20.00
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$1,899	$424	22.31	$2,694	$2,607	96.77	$2,519	$0	0.00	$3,836	$0	0.00	$4,210	$0	0.00	$15,158	$3,031	20.00

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$1,899	$424	22.31	$2,694	$2,607	96.77	$2,519	$0	0.00	$3,836	$0	0.00	$4,210	$0	0.00	$15,158	$3,031	20.00
(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital	Línea Base: 80																	
Proyecto(s) de inversión																		
1015 - Consolidación institucional en la OFB																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(C)4 incrementar a un 90 % la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión — Magnitud	86.00	82.00	95.35	88.00	92.00	104.55	89.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
Recursos	$1,899	$424	22.31	$2,694	$2,607	96.77	$2,519	$0	0.00	$3,836	$0	0.00	$4,210	$0	0.00	$15,158	$3,031	20.00
TOTAL 216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	$38,666	$18,469	47.76	$32,924	$32,700	99.32	$34,276	$0	0.00	$31,265	$0	0.00	$34,266	$0	0.00	$171,396	$51,169	29.85

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	86.00	86.00	82.00	33.33%	
2017	87.00	88.00	92.00	166.67%	
2018	88.00	89.00	0.00	3,066.67%	133.33%
2019	89.00	90.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	120.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

217 - Fondo de Vigilancia y Seguridad

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$7,993	$7,993	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,993	$7,993	100.00
19 Seguridad y convivencia para todos	$7,957	$7,957	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,957	$7,957	100.00
148 Seguridad y convivencia para Bogotá	$7,957	$7,957	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,957	$7,957	100.00
105 Implementar el 100% de un aplicativo para la denuncia	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 200 Porcentaje de implementación de un aplicativo para la denuncia — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	2.00	0.00	0.00%	
2017	100.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	100.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	100.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	400.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

106 Diseñar e implementar el 100% del Centro de Comando y Control	$3,493	$3,493	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,493	$3,493	100.00

Indicador(es)

(S) 201 Porcentaje de diseño e implementación del Centro de Comando y Control — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	10.00	2.00	20.00%	
2017	100.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	100.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2019	100.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	500.00	2.00	2.00	al Plan de Desarrollo	20.00%

Proyecto(s) de inversión

1157 - Fortalecimiento de los organismos de seguridad del Distrito

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Implementar y sostener 1 Centro de Comando y Control para el mejoramiento en FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$3,493	$3,493	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,493	$3,493	100.00
(O)3 Garantizar 100 por ciento la transmisión, operación y mantenimiento de los equipo del sistema integral de video vigilancia de los organismos de seguridad y defensa de la ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(O)4 Incrementar la capacidad de video vigi 200 cámaras instaladas y en funcionamiento	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

111 Incrementar en un 10% los Centros de Atención Inmediata (CAI) construidos en Bogotá	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

217 - Fondo de Vigilancia y Seguridad

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$7,993	$7,993	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,993	$7,993	100.00
(S) 206 Porcentaje de Centros de Atención Inmediata (CAI) construidos en Bogotá — FINALIZADO																		
113 Construir el 100% de la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá	$538	$538	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$538	$538	100.00
Indicador(es)																		
(S) 208 Porcentaje de construcción de la sede para la Policía Metropolitana de Bogotá — FINALIZADO																		
Proyecto(s) de inversión																		
1157 - Fortalecimiento de los organismos de seguridad del Distrito																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(O)19 Adecuar 1 equipamiento para el fortalecimiento de la seguridad de la ciudad — Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)23 Construir, adecuar y/o reforzar 3 equipamientos de seguridad, defensa y justicia — Magnitud	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
FINALIZADA - NO CONTINUA — Recursos	$538	$538	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$538	$538	100.00
506 100% de los protocolos puestos en funcionamiento para la implementación del Código Nacional de Policía	$3,925	$3,925	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,925	$3,925	100.00
Indicador(es)																		
(S) 513 Porcentaje de protocolos en funcionamiento para la implementación del código de policía — FINALIZADO																		
Proyecto(s) de inversión																		
1157 - Fortalecimiento de los organismos de seguridad del Distrito																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		

206 Porcentaje de Centros de Atención Inmediata (CAI) construidos en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	3.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	5.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	8.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	10.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	26.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

208 Porcentaje de construcción de la sede para la Policía Metropolitana de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5.00	2.00	2.00	100.00%	
2017	25.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	25.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2019	25.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	20.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	2.00	2.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

513 Porcentaje de protocolos en funcionamiento para la implementación del código de policía

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	1.00	1.00%	
2017	100.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	100.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2019	100.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	500.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	1.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

217 - Fondo de Vigilancia y Seguridad

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$7,993	$7,993	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,993	$7,993	100.00
(O)6 Construir 1 equipamento para la Brigada XIII	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)10 Garantizar 100 por ciento el mantenimiento y sostenibilidad del parque automotor FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$63	$63	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$63	$63	100.00
(O)11 Garantizar 100 por ciento la sostenibilidad de los semovientes detectores al servicio de los organismos de seguridad y defensa mediante la asignación de suministros	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)12 Atender 100 por ciento los requerimientos en seguridad, comunicaciones y FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$5	$5	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5	$5	100.00
(S)13 Adquirir 760 medios de transporte para el fortalecimiento de la movilidad de los FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	760.00	25.00	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	25.00	3.29
	Recursos	$189	$189	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$189	$189	100.00
(O)14 Mantener 100 por ciento los equipos técnicos de inteligencia e investigación criminal para los organismos de seguridad y defensa de la ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)15 Adquirir 207 equipos técnicos de inteligencia e investigación criminal para los FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	207.00	207.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	207.00	100.00
	Recursos	$412	$412	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$412	$412	100.00
(S)16 Garantizar 100 por ciento la operación y sostenimiento del proyecto FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$3,019	$3,019	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,019	$3,019	100.00
(O)17 Suministrar 95,100 raciones de alimentos para eventos especiales de los organismos de seguridad de la ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)18 Adquirir 44,515 elementos y suministro de intendencia para los organismos de FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	44,515.00	44,515.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,515.00	44,515.00	100.00
	Recursos	$217	$217	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$217	$217	100.00
(O)20 Garantizar 20 localidades el mantenimiento, operación y sostenimiento de los equipamientos de seguridad de la ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(O)21 Adecuar y/o renovar 1 sistema de radio troncalizado para el fortalecimiento operacional de los organismos de seguridad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(O)22 Capacitar 700 policias en temáticas de convivencia y seguridad según énfasis del plan de desarrollo distrital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)24 Atender 100 por ciento la conectividad del servicio de voz y datos de los FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$13	$13	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$13	$13	100.00
(S)25 Realizar 1 Campaña de seguridad y convivencia FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$7	$7	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7	$7	100.00
21 Justicia para todos: consolidación del Sistema Distrital de Justicia		$36	$36	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$36	$36	100.00
151 Acceso a la Justicia		$36	$36	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$36	$36	100.00
122 Aumentar en 5 Casas de Justicia en funcionamiento		$25	$25	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$25	$25	100.00

Indicador(es)

(S) 230 Casas de Justicia en funcionamiento FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.50	0.01	0.01	100.00%			
2017	1.00	0.00	0.00	0.00%			
2018	2.00	0.00	0.00	0.00%		100.00%	
2019	1.00	0.00	0.00	0.00%			
2020	0.50	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	5.00	0.01	0.01	al Plan de Desarrollo		0.20%	

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

217 - Fondo de Vigilancia y Seguridad

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$7,993	$7,993	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,993	$7,993	100.00
Proyecto(s) de inversión																			
1140 - Mejoramiento y apoyo integral al Sistema Distrital de Justicia de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(O)1 Aumentar 5 casas de justicia en Funcionamiento	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(O)11 Construir, Adecuar, reforzar y/o ampliar 1 equipamiento del sistema integral de justicia de la ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)12 Garantizar en 20 localidades el mantenimiento, operación y sostenimiento de FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
	Recursos	$25	$25	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$25	$25	100.00
123 Aumentar en 4 Casas de Justicia móviles en funcionamiento		$12	$12	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$12	$12	100.00
Indicador(es)																			
(S) 231 Casas de Justicia móviles en funcionamiento FINALIZADO																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión																			
1140 - Mejoramiento y apoyo integral al Sistema Distrital de Justicia de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)9 Atender 100 por ciento el sostenimiento de los organismos de justicia de la ciudad FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$12	$12	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$12	$12	100.00
(O)10 Capacitar 480 funcionarios responsables de la seguridad y justicia de la ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$328	$328	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$328	$328	100.00
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$26	$26	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$26	$26	100.00
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$26	$26	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$26	$26	100.00
70 Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública)		$26	$26	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$26	$26	100.00
Indicador(es)																			
(K) 390 Porcentaje de avance en la implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011 FINALIZADO																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	70.00	70.00	70.00	100.00%	
2017	70.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	70.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2019	70.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	70.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

217 - Fondo de Vigilancia y Seguridad

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$328	$328	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$328	$328	100.00
Proyecto(s) de inversión																			
1175 - Desarrollo y fortalecimiento de la transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(O)1 Implementar 1 estrategia de Transparencia, cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de la política Distrital de transparencia y lucha contra la corrupción	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)2 Garantizar 100 por ciento el Funcionamiento del Proyecto de Inversion FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$26	$26	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$26	$26	100.00
(O)3 Garantizar 100 por ciento la implementación y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión-SIG	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
43 Modernización institucional		$275	$275	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$275	$275	100.00
189 Modernización administrativa		$275	$275	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$275	$275	100.00
379 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa		$275	$275	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$275	$275	100.00
Indicador(es)																			
(K) 411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa FINALIZADO																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	100.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2019	100.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión																			
1159 - Modernización de la gestión administrativa institucional																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(O)1 Garantizar la implementación de 1 plan de mejoramiento de la infraestructura física y organizacional de la entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)2 Garantizar el 100 por ciento El Funcionamiento del Proyecto de Inversion FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$275	$275	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$275	$275	100.00
44 Gobierno y ciudadanía digital		$28	$28	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$28	$28	100.00
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC		$28	$28	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$28	$28	100.00
92 Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)		$28	$28	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$28	$28	100.00
Indicador(es)																			
(K) 446 Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados FINALIZADO																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	100.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2019	100.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión																			
1169 - Mejoramiento de las Tic para la gestión institucional																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

217 - Fondo de Vigilancia y Seguridad

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$328	$328	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$328	$328	100.00
(O)2 Implementación, integración y actualizac 5 sistemas de información de la entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(O)4 Garantizar el 100 por ciento el mantenimiento, soporte y sostenimiento de equipos informáticos de la entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(O)5 Renovar el 100 por ciento el software y las licencias para el mejoramiento de la gestión administrativa	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)6 Garantizar el 100 por ciento el funcionamiento del Proyecto de Inversión FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$28	$28	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$28	$28	100.00
TOTAL 217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD		$8,322	$8,322	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,322	$8,322	100.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$13,596	$13,245	97.42	$20,968	$19,544	93.21	$24,457	$0	0.00	$16,909	$0	0.00	$26,305	$0	0.00	$102,235	$32,789	32.07
38 Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal		$2,510	$2,490	99.19	$5,308	$4,495	84.69	$5,465	$0	0.00	$4,408	$0	0.00	$6,857	$0	0.00	$24,548	$6,985	28.45
177 Consolidación de la Estructura Ecológica Principal		$2,510	$2,490	99.19	$5,308	$4,495	84.69	$5,465	$0	0.00	$4,408	$0	0.00	$6,857	$0	0.00	$24,548	$6,985	28.45
519 Diseñar e implementar 10 modelos de Restauración Ecológica En áreas de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad Región		$2,510	$2,490	99.19	$5,308	$4,495	84.69	$5,465	$0	0.00	$4,408	$0	0.00	$6,857	$0	0.00	$24,548	$6,985	28.45

Indicador(es)

(S) 526 Número de modelos de Restauración Ecológica diseñados e implementados en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad Región

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2018	3.00	3.00	0.00	0.00%	40.00%
2019	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2020	2.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10.00	10.00	2.00	al Plan de Desarrollo	20.00%

Proyecto(s) de inversión

1121 - Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de Bogotá D. C. y la región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Caracterizar y valorar ecológicamente 10 áreas prioritarias de la EEP de la ciudad región	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	3.00	30.00
		Recursos	$96	$96	100.00	$451	$451	100.00	$448	$0	0.00	$500	$0	0.00	$750	$0	0.00	$2,244	$546	24.35
(S)2	Diseñar e implementar 10 modelos de restauración ecológica en áreas de la EEP de la ciudad región	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	2.00	20.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$512	$512	100.00	$1,043	$0	0.00	$740	$0	0.00	$1,200	$0	0.00	$3,495	$512	14.66
(S)3	Realizar el manejo adaptativo de 10 áreas con procesos de investigación en restauración ecológica de la EEP de la ciudad región	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	4.00	40.00
		Recursos	$377	$377	100.00	$1,034	$809	78.25	$962	$0	0.00	$640	$0	0.00	$1,200	$0	0.00	$4,213	$1,186	28.15
(S)4	Desarrollar 15 investigaciones sobre las interacciones bióticas y abioticas en la cobertura vegetal urbana y espacios verdes de la ciudad	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00	6.00	40.00
		Recursos	$74	$74	100.00	$301	$301	100.00	$356	$0	0.00	$350	$0	0.00	$500	$0	0.00	$1,581	$375	23.72
(S)5	Promover la investigación mediante 12 convocatorias para la asignación de estímulos a investigaciones desarrolladas en ecosistemas altoandinos.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12.00	5.00	41.67
		Recursos	$89	$89	100.00	$150	$150	100.00	$142	$0	0.00	$300	$0	0.00	$300	$0	0.00	$981	$239	24.36
(S)6	Divulgar el conocimiento en 35 espacios academicos para socializacion de la información relativa a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad	Magnitud	3.00	3.00	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	35.00	13.00	37.14
		Recursos	$21	$21	100.00	$77	$77	99.23	$50	$0	0.00	$150	$0	0.00	$200	$0	0.00	$499	$98	19.63
(S)7	Investigar la flora de Bogotá D.C, en 8 territorios como estrategia de conservación y adaptación frente al cambio climático	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	3.00	37.50
		Recursos	$72	$72	100.00	$204	$204	100.00	$351	$0	0.00	$300	$0	0.00	$450	$0	0.00	$1,378	$277	20.07
(S)8	Enriquecer con 14,252 invividuos la colección viva del Jardín Botánico de Bogotá para la conservación y el disfrute de la ciudadanía	Magnitud	1,912.00	1,912.00	100.00	8,410.00	8,410.00	100.00	2,730.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	14,252.00	10,322.00	72.42
		Recursos	$294	$294	100.00	$1,129	$547	48.45	$841	$0	0.00	$250	$0	0.00	$500	$0	0.00	$3,014	$841	27.90
(S)9	Realizar 15,214 accesiones nuevas a las colecciones de referencia del Jardín Botánico de Bogotá	Magnitud	2,814.00	2,814.00	100.00	6,000.00	6,000.00	100.00	4,000.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	15,214.00	8,814.00	57.93
		Recursos	$1,177	$1,156	98.26	$325	$320	98.46	$202	$0	0.00	$200	$0	0.00	$307	$0	0.00	$2,210	$1,476	66.78
(S)10	Publicar 50 resultados de investigación de la Subdirección Científica	Magnitud	3.00	3.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	50.00	18.00	36.00
		Recursos	$1	$1	100.00	$39	$39	100.00	$107	$0	0.00	$140	$0	0.00	$250	$0	0.00	$537	$40	7.46
(S)11	Caracterizar integralmente 50 especies estratégicas para la adaptación al cambio climático, conservación, restauración, uso e incorporación en coberturas urbanas	Magnitud	3.00	3.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	50.00	18.00	36.00
		Recursos	$206	$206	100.00	$535	$534	99.97	$483	$0	0.00	$488	$0	0.00	$700	$0	0.00	$2,412	$741	30.71
(S)12	Establecer 30 protocolos de propagación de especies estratégicas para la conservación, restauración e incorporación en coberturas urbanas	Magnitud	3.00	3.00	100.00	8.00	8.00	100.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	30.00	11.00	36.67
		Recursos	$103	$103	100.00	$551	$551	100.00	$480	$0	0.00	$350	$0	0.00	$500	$0	0.00	$1,984	$654	32.95
39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano			$11,086	$10,755	97.02	$15,660	$15,048	96.09	$18,992	$0	0.00	$12,501	$0	0.00	$19,448	$0	0.00	$77,687	$25,804	33.21
179 Ambiente sano			$11,086	$10,755	97.02	$15,660	$15,048	96.09	$18,992	$0	0.00	$12,501	$0	0.00	$19,448	$0	0.00	$77,687	$25,804	33.21
452 Formular, adoptar y ejecutar el Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería con prospectiva de ejecución a 12 años, definido en el Decreto 531 de 2010 y adelantar su implementación en un 30%			$5,695	$5,534	97.17	$8,822	$8,736	99.02	$11,621	$0	0.00	$5,969	$0	0.00	$8.954	$0	0.00	$41,061	$14,270	34.75

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$13,596	$13,245	97.42	$20,968	$19,544	93.21	$24,457	$0	0.00	$16,909	$0	0.00	$26,305	$0	0.00	$102,235	$32,789	32.07

Indicador(es)

(C) 355 Un Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería formulado, adoptado y en ejecución

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.08	0.08	0.08	100.00%	
2017	0.38	0.38	0.08	21.05%	
2018	0.63	0.63	0.00	12.70%	0.00%
2019	0.88	0.88	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	8.00%

Proyecto(s) de inversión

1119 - Planificación y gestión del paisaje sobre la malla verde urbana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Realizar la reposición de 10,830 árboles en espacio público	Magnitud	5,568.00	5,568.00	100.00	2,512.00	2,512.00	100.00	2,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	10,830.00	8,080.00	74.61
		Recursos	$35	$35	100.00	$51	$51	100.00	$59	$0	0.00	$25	$0	0.00	$50	$0	0.00	$219	$85	39.00
(S)3	Realizar manejo integral de 6,987 árboles adultos en el espacio público del perímetro urbano de Bogotá D.C para garantizar su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje.	Magnitud	4,333.00	4,333.00	100.00	1,054.00	1,054.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	6,987.00	5,387.00	77.10
		Recursos	$129	$129	100.00	$402	$402	100.00	$280	$0	0.00	$120	$0	0.00	$220	$0	0.00	$1,151	$531	46.13
(S)4	Realizar la plantación de 11,579 árboles en espacio privado.	Magnitud	4,655.00	4,655.00	100.00	2,424.00	2,424.00	100.00	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	11,579.00	7,079.00	61.14
		Recursos	$5	$5	100.00	$37	$37	100.00	$77	$0	0.00	$35	$0	0.00	$70	$0	0.00	$224	$41	18.52
(S)5	Realizar el manejo silvicultural de 13,181 árboles adultos que generan riesgo en el espacio público de la Ciudad con el fin de garantizar su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje	Magnitud	1,995.00	1,995.00	100.00	4,686.00	4,686.00	100.00	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	13,181.00	6,681.00	50.69
		Recursos	$1,879	$1,879	100.00	$2,830	$2,830	100.00	$4,156	$0	0.00	$560	$0	0.00	$1,050	$0	0.00	$10,475	$4,709	44.96
(S)6	Realizar el manejo fitosanitario de 65,496 árboles adultos en el espacio público de Bogotá D.C para garantizar su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje..	Magnitud	18,016.00	18,016.00	100.00	21,480.00	21,480.00	100.00	20,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	65,496.00	39,496.00	60.30
		Recursos	$395	$395	100.00	$540	$540	100.00	$590	$0	0.00	$480	$0	0.00	$700	$0	0.00	$2,705	$935	34.57
(C)7	Garantizar la sostenibilidad de 324,095 árboles jóvenes mediante tareas de mantenimiento básico que propendan por su establecimiento, garanticen su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje.	Magnitud	173,370.00	173,370.00	100.00	313,984.00	313,984.00	100.00	324,095.00	0.00	0.00	324,095.00	0.00	0.00	324,095.00	0.00	0.00			
		Recursos	$2,113	$1,959	92.68	$2,762	$2,715	98.31	$3,665	$0	0.00	$2,850	$0	0.00	$4,144	$0	0.00	$15,535	$4,674	30.09
(K)8	Actualizar 100 porciento del ejecutado por el Jardín Botánico en el Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano de Bogotá D.C. - SIGAU	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	94.40	94.40	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$27	$27	100.00	$288	$288	100.00	$824	$0	0.00	$479	$0	0.00	$650	$0	0.00	$2,268	$316	13.92
(S)9	Producir 64,194 individuos vegetales para mejorar el suministro de acuerdo a las necesidades de material vegetal para los proyectos de nivel Distrital.	Magnitud	9,384.00	9,384.00	100.00	27,310.00	27,310.00	100.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	64,194.00	36,694.00	57.16
		Recursos	$287	$287	99.94	$216	$216	100.00	$249	$0	0.00	$220	$0	0.00	$300	$0	0.00	$1,272	$503	39.54
(C)11	Mantener 114,582.50 m2 de jardines en espacio público de la ciudad en adecuadas condiciones físicas y sanitarias para garantizar su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje.	Magnitud	52,416.00	52,416.00	100.00	103,042.00	103,042.00	100.00	114,582.50	0.00	0.00	114,582.50	0.00	0.00	114,582.50	0.00	0.00			
		Recursos	$426	$426	100.00	$839	$817	97.42	$1,093	$0	0.00	$550	$0	0.00	$900	$0	0.00	$3,807	$1,243	32.65
(K)12	Mantener 100 porciento de las Colecciones vivas del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis y las adecuaciones fisicas necesarias para su funcionamiento.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$266	$266	99.92	$429	$411	95.79	$444	$0	0.00	$400	$0	0.00	$600	$0	0.00	$2,139	$677	31.65
(K)13	Programar e implementar el 100 porciento del plan de aprovechamiento de residuos vegetales generados en las actividades desarrolladas por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$17	$17	100.00	$72	$72	100.00	$80	$0	0.00	$50	$0	0.00	$70	$0	0.00	$288	$89	30.74
(S)14	Orientar técnicamente y/o capacitar 5,919 personas en técnicas de siembra y manejo de agricultura integral, según los lineamientos establecidos por el Jardín Botánico.	Magnitud	2,842.00	2,842.00	100.00	3,077.00	3,077.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,919.00	5,919.00	100.00
		Recursos	$116	$110	95.04	$357	$357	99.91	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$473	$467	98.72
(S)16	Orientar Tecnicamente a 4,000 personas en tecnicas siembra y manejo de agricultura integral, segun los lineamientos establecidos por el Jardin Botanico.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$105	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$505	$0	0.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$13,596	$13,245	97.42	$20,968	$19,544	93.21	$24,457	$0	0.00	$16,909	$0	0.00	$26,305	$0	0.00	$102,235	$32,789	32.07
453 Plantar 86.000 los árboles y arbustos en el espacio Público urbano		$1,219	$1,219	100.00	$1,056	$1,056	100.00	$1,413	$0	0.00	$1,900	$0	0.00	$3,200	$0	0.00	$8,788	$2,276	25.89
Indicador(es)																			
(S) 356 Número de árboles plantados																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	5,000.00	7,099.00	7,099.00	100.00%			
2017	10,000.00	10,111.00	10,111.00	100.00%			
2018	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	⊘	63.25%	⚠
2019	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%			
2020	5,000.00	2,790.00	0.00	0.00%			
TOTAL	40,000.00	40,000.00	17,210.00	al Plan de Desarrollo		43.03%	⚠

Proyecto(s) de inversión

1119 - Planificación y gestión del paisaje sobre la malla verde urbana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Plantar 40,000 árboles en el espacio público, con el fin de mejorar la oferta ambiental y paisajística de la ciudad	Magnitud	7,099.00	7,099.00	100.00	10,111.00	10,111.00	100.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	40,000.00	17,210.00	43.03
	Recursos	$1,219	$1,219	100.00	$1,056	$1,056	100.00	$1,413	$0	0.00	$1,900	$0	0.00	$3,200	$0	0.00	$8,788	$2,276	25.89
454 Incrementar las zonas verdes de jardinería en 18.000 metros cuadrados nuevos		$1,382	$1,382	100.00	$2,037	$1,660	81.50	$1,798	$0	0.00	$523	$0	0.00	$900	$0	0.00	$6,638	$3,041	45.82
Indicador(es)																			
(S) 357 Número de metros cuadrados nuevos en zonas verdes de jardinería																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	5,000.00	9,140.00	9,140.00	100.00%			
2017	4,500.00	11,540.50	11,540.50	100.00%			
2018	4,500.00	2,500.00	0.00	0.00%	⊘	89.22%	✓
2019	3,500.00	719.00	0.00	0.00%			
2020	500.00	100.50	0.00	0.00%			
TOTAL	18,000.00	24,000.00	20,680.50	al Plan de Desarrollo		86.17%	✓

Proyecto(s) de inversión

1119 - Planificación y gestión del paisaje sobre la malla verde urbana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)10 Plantar y/o recuperar 24,000 m2 de jardines urbanos y las adecuaciones necesarias para su implementación en zonas estrátegicas que tengan impacto visual, paisajistico, que brinden mayores servicios ecosistemicos y mejoren la calidad ambiental de la ciudad.	Magnitud	9,140.00	9,140.00	100.00	11,540.50	11,540.50	100.00	2,500.00	0.00	0.00	719.00	0.00	0.00	100.50	0.00	0.00	24,000.00	20,680.50	86.17
	Recursos	$1,382	$1,382	100.00	$1,282	$976	76.12	$274	$0	0.00	$523	$0	0.00	$900	$0	0.00	$4,360	$2,357	54.07
(S)15 Realizar la siembra de 14,725 Plantas arbustivas o enredaderas en el marco de la estrategia "Jardines en barrios populares en la Ciudad".	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,694.00	33.88	13,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,725.00	1,694.00	11.50
	Recursos	$0	$0	0.00	$755	$684	90.64	$1,524	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,278	$684	30.03
455 2.500.000 de ciudadanos participan en los programas de socialización de la política ambiental y de las estrategias de gestión de riesgos y cambio climático de la ciudad		$2,790	$2,620	93.91	$3,745	$3,597	96.03	$4,161	$0	0.00	$4,110	$0	0.00	$6,394	$0	0.00	$21,200	$6,217	29.33
Indicador(es)																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$13,596	$13,245	97.42	$20,968	$19,544	93.21	$24,457	$0	0.00	$16,909	$0	0.00	$26,305	$0	0.00	$102,235	$32,789	32.07
(S) 358 Número de ciudadanos participan en socialización de la política ambiental y estrategias de gestión de riesgos y cambio climático																			
Proyecto(s) de inversión																			
1124 - Educación y participación en una Bogotá para todos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Involucrar 62,489 personas en los procesos de educación ambiental y participación ciudadana.	Magnitud	9,508.00	9,508.00	100.00	17,698.00	17,698.00	100.00	15,600.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	8,183.00	0.00	0.00	62,489.00	27,206.00	43.54
	Recursos	$382	$382	100.00	$882	$882	100.00	$1,260	$0	0.00	$652	$0	0.00	$1,015	$0	0.00	$4,191	$1,264	30.17
(S)2 Vincular 3,815 estudiantes a los programas de servicios social ambiental y prácticas universitarias del JBB	Magnitud	472.00	472.00	100.00	1,049.00	1,049.00	100.00	1,050.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00	3,815.00	1,521.00	39.87
	Recursos	$56	$56	100.00	$114	$114	100.00	$161	$0	0.00	$144	$0	0.00	$225	$0	0.00	$700	$170	24.34
(S)3 Atender 391,162 personas en los procesos de interpretación ambiental	Magnitud	83,162.00	83,162.00	100.00	123,500.00	123,500.00	100.00	80,000.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	391,162.00	206,662.00	52.83
	Recursos	$353	$353	100.00	$607	$607	100.00	$735	$0	0.00	$704	$0	0.00	$1,095	$0	0.00	$3,494	$960	27.48
(S)4 Promover la participación de 4,000 Niños, niñas y adolescentes en procesos de educación ambiental a través de la implementación del centro de interés	Magnitud	500.00	500.00	100.00	1,009.00	1,009.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	491.00	0.00	0.00	4,000.00	1,509.00	37.73
	Recursos	$154	$154	100.00	$278	$278	100.00	$201	$0	0.00	$446	$0	0.00	$693	$0	0.00	$1,773	$433	24.40
(S)5 Incluir 76,500 personas en una estrategia de gestión social articulada	Magnitud	5,250.00	4,390.00	83.62	27,151.00	25,423.00	93.64	25,228.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	4,459.00	0.00	0.00	76,500.00	29,813.00	38.97
	Recursos	$396	$308	77.95	$531	$423	79.74	$343	$0	0.00	$1,022	$0	0.00	$1,591	$0	0.00	$3,882	$732	18.84
(S)6 Orientar 800,000 personas sobre el uso del conocimiento de la estructura ecologica principal	Magnitud	145,796.00	145,796.00	100.00	321,664.00	321,664.00	100.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	32,540.00	0.00	0.00	800,000.00	467,460.00	58.43
	Recursos	$289	$289	100.00	$308	$308	100.00	$483	$0	0.00	$278	$0	0.00	$433	$0	0.00	$1,790	$596	33.32
1139 - Comunicación educativa, una herramienta para promover la cultura ambiental en Bogotá desde el Jardín Botánico José Celestino Mutis																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Producir 800 piezas comunicativas que den cuenta del cumplimiento misional al interior del Jardín	Magnitud	290.00	290.00	100.00	166.00	166.00	100.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	800.00	456.00	57.00
	Recursos	$68	$68	100.00	$249	$249	100.00	$204	$0	0.00	$179	$0	0.00	$278	$0	0.00	$978	$317	32.38
(S)2 Producir y divulgar 1,500 piezas comunicativas en distintos formatos y para todo tipo de público	Magnitud	137.00	137.00	100.00	796.00	796.00	100.00	300.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	1,500.00	933.00	62.20
	Recursos	$79	$79	99.99	$255	$255	100.00	$324	$0	0.00	$199	$0	0.00	$278	$0	0.00	$1,135	$334	29.44
(S)3 Elaborar 120 materiales pedagógicos y de apropiación de cultura ambiental	Magnitud	2.00	2.00	100.00	35.00	35.00	100.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	120.00	37.00	30.83
	Recursos	$180	$98	54.16	$87	$46	52.68	$50	$0	0.00	$173	$0	0.00	$278	$0	0.00	$769	$143	18.66
(S)4 Realizar 40 eventos temáticos estratégicos de innovación y de apropiación social del conocimiento	Magnitud	3.00	3.00	100.00	10.00	10.00	100.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	40.00	13.00	32.50
	Recursos	$445	$445	100.00	$104	$104	100.00	$114	$0	0.00	$89	$0	0.00	$144	$0	0.00	$895	$548	61.29
(S)5 Promover la participación de 325,000 personas en los procesos y/o agendas temáticas y culturales	Magnitud	66,494.00	66,494.00	100.00	103,615.00	103,615.00	100.00	80,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	4,891.00	0.00	0.00	325,000.00	170,109.00	52.34
	Recursos	$388	$388	100.00	$331	$331	100.00	$288	$0	0.00	$224	$0	0.00	$364	$0	0.00	$1,595	$719	45.11
538 Incrementar las zonas verdes de jardinería en dieciocho (18) hectáreas nuevas		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
Indicador(es)																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2016	222,985.00	243,828.00	243,828.00	100.00%		
2017	303,045.00	490,334.00	490,334.00	100.00%		
2018	303,045.00	272,878.00	0.00	0.00%	72.90%	✓
2019	282,365.00	148,716.00	0.00	0.00%		
2020	138,560.00	94,244.00	0.00	0.00%		
TOTAL	1,250,000.00	1,250,000.00	734,162.00	al Plan de Desarrollo	58.73%	⚠

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	$13,596	$13,245	97.42	$20,968	$19,544	93.21	$24,457	$0	0.00	$16,909	$0	0.00	$26,305	$0	0.00	$102,235	$32,789	32.07
(S) 547 Número de hectáreas nuevas de zonas verdes de jardinería — FINALIZADO																		
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$12,356	$12,106	97.97	$6,988	$6,323	90.49	$16,648	$0	0.00	$3,091	$0	0.00	$4,809	$0	0.00	$43,892	$18,429	41.99
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	$12,356	$12,106	97.97	$6,988	$6,323	90.49	$16,648	$0	0.00	$3,091	$0	0.00	$4,809	$0	0.00	$43,892	$18,429	41.99
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	$12,356	$12,106	97.97	$6,988	$6,323	90.49	$16,648	$0	0.00	$3,091	$0	0.00	$4,809	$0	0.00	$43,892	$18,429	41.99
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	$12,356	$12,106	97.97	$6,988	$6,323	90.49	$16,648	$0	0.00	$3,091	$0	0.00	$4,809	$0	0.00	$43,892	$18,429	41.99

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	18.00	0.00	0.00%	
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Indicador(es)

(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	9.00	9.00	9.00	100.00%	
2017	36.00	36.00	36.00	100.00%	
2018	63.00	63.00	0.00	57.14%	0.00%
2019	81.00	81.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Proyecto(s) de inversión

315 - Fortalecimiento institucional por un Jardín Botánico mejor para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)1	Implementar el 100 porciento del plan de acción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	96.45	96.45	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$404	$404	100.00	$746	$740	99.21	$1,106	$0	0.00	$776	$0	0.00	$1,573	$0	0.00	$4,605	$1,145	24.86
(S)2	Ejecutar el 100 porciento del Plan estratégico de tecnologías de la información y comunicaciones.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	19.77	98.85	30.23	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	29.77	29.77
		Recursos	$509	$259	50.82	$515	$433	84.14	$984	$0	0.00	$262	$0	0.00	$408	$0	0.00	$2,678	$692	25.84
(S)3	Ejecutar el 100 porciento del plan de acción del Sistema Integrado de Gestión	Magnitud	10.00	10.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	40.00	40.00
		Recursos	$14	$14	100.00	$313	$253	81.09	$292	$0	0.00	$103	$0	0.00	$159	$0	0.00	$880	$268	30.43
(K)4	Ejecutar los 5 programas del plan institucional de gestión ambiental - PIGA.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00			
		Recursos	$3	$3	100.00	$58	$44	76.60	$123	$0	0.00	$55	$0	0.00	$86	$0	0.00	$325	$47	14.54
(S)5	Ejecutar el 100 porciento del Plan de Mantenimiento de las instalaciones físicas de la Entidad	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	19.00	76.00	36.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	29.00	29.00
		Recursos	$22	$22	100.00	$309	$158	51.34	$602	$0	0.00	$200	$0	0.00	$311	$0	0.00	$1,444	$181	12.52
(S)6	Ejecutar el 100 porciento del Plan de acción para el desarrollo del Sistema de Gestión documental	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	25.00	100.00	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	35.00	35.00
		Recursos	$30	$30	100.00	$173	$173	100.00	$439	$0	0.00	$135	$0	0.00	$210	$0	0.00	$986	$203	20.56
(S)7	Ejecutar el 100 porciento del Plan estratégico para mejoramiento continuo de la gestión Institucional	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	16.00	64.00	39.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	26.00	26.00
		Recursos	$206	$206	100.00	$765	$660	86.35	$1,105	$0	0.00	$300	$0	0.00	$100	$0	0.00	$2,475	$866	35.00
(S)8	Desarrollar 8 obras de infraestructura destinadas a fortalecer los programas, operaciones y dinámicas de la entidad.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	3.00	37.50
		Recursos	$11,167	$11,167	100.00	$4,110	$3,860	93.92	$11,997	$0	0.00	$1,261	$0	0.00	$1,962	$0	0.00	$30,497	$15,027	49.27
TOTAL 218 - JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS			$25,953	$25,351	97.68	$27,956	$25,867	92.53	$41,104	$0	0.00	$20,000	$0	0.00	$31,114	$0	0.00	$146,127	$51,218	35.05

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

219 - Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$2,417	$2,388	98.78	$5,466	$5,454	99.79	$4,501	$0	0.00	$3,277	$0	0.00	$3,557	$0	0.00	$19,218	$7,842	40.81
06 Calidad educativa para todos		$2,417	$2,388	98.78	$5,466	$5,454	99.79	$4,501	$0	0.00	$3,277	$0	0.00	$3,557	$0	0.00	$19,218	$7,842	40.81
113 Bogotá reconoce a sus maestros, maestras y directivos docentes		$527	$516	97.86	$3,532	$3,528	99.89	$2,579	$0	0.00	$1,886	$0	0.00	$1,883	$0	0.00	$10,407	$4,044	38.86
386 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro		$527	$516	97.86	$3,532	$3,528	99.89	$2,579	$0	0.00	$1,886	$0	0.00	$1,883	$0	0.00	$10,407	$4,044	38.86
Indicador(es)																			
(C) 44 Número de Centros de Innovación de la Red de Innovación del Maestro																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2018	2.00	2.00	0.00	50.00% ⚠	0.00% ⊘
2019	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2020	3.00	3.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	33.33% ⊘

Proyecto(s) de inversión

1079 - Investigación e innovación para el fortalecimiento de las comunidades de saber y de práctica pedagógica

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)7 Realizar 5 estudios de la Estrategia de cualificación, investigación e innovación docente: comunidades de saber y de práctica pedagógica	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00
	Recursos	$200	$200	100.00	$1,220	$1,220	100.00	$1,566	$0	0.00	$536	$0	0.00	$533	$0	0.00	$4,055	$1,420	35.01
(S)8 Avanzar en 1 diseño de la Estrategia de cualificación, investigación e innovación FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.90	0.90	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$100	$100	100.00	$49	$49	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$149	$149	100.00
(S)9 Realizar 11 estudios en Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y Políticas Publicas y Cualificación Docente del Componente de Cualificación, Investigación e Innovación Docente: Comunidades de Saber y de Practica Pedagógica	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	11.00	5.00	45.45
	Recursos	$227	$216	95.04	$917	$917	100.00	$653	$0	0.00	$300	$0	0.00	$300	$0	0.00	$2,398	$1,133	47.26
(K)10 Desarrollar 1 Estrategia de Comunicacion, socializacion y divulgacion de la cualificacion, investigacion e innovacion docente: Comunidades de saber y de practica pedagogica	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,346	$1,342	99.71	$360	$0	0.00	$1,050	$0	0.00	$1,050	$0	0.00	$3,806	$1,342	35.26
115 Fortalecimiento institucional desde la gestión pedagógica		$1,890	$1,872	99.04	$1,934	$1,926	99.61	$1,922	$0	0.00	$1,391	$0	0.00	$1,674	$0	0.00	$8,811	$3,798	43.11
383 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado		$1,890	$1,872	99.04	$1,934	$1,926	99.61	$1,922	$0	0.00	$1,391	$0	0.00	$1,674	$0	0.00	$8,811	$3,798	43.11
Indicador(es)																			
(S) 41 Número de sistemas de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2017	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2018	0.25	0.25	0.00	0.00% ⊘	58.33% ⚠
2019	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2020	0.15	0.15	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.35	al Plan de Desarrollo	35.00% ⊘

Proyecto(s) de inversión

1079 - Investigación e innovación para el fortalecimiento de las comunidades de saber y de práctica pedagógica

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Realizar 5 estudios del Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00
	Recursos	$200	$200	100.00	$559	$559	100.00	$647	$0	0.00	$621	$0	0.00	$800	$0	0.00	$2,827	$759	26.86
(S)3 Realizar 13 estudios en Escuela currículo y pedagogía, Educación y políticas públicas y Cualificación docente.	Magnitud	4.00	4.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	13.00	7.00	53.85
	Recursos	$898	$898	100.00	$731	$731	100.00	$1,000	$0	0.00	$300	$0	0.00	$300	$0	0.00	$3,229	$1,629	50.45

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

219 - Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$2,417	$2,388	98.78	$5,466	$5,454	99.79	$4,501	$0	0.00	$3,277	$0	0.00	$3,557	$0	0.00	$19,218	$7,842	40.81
(S)4 Avanzar en 1 diseño del Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.90	0.90	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$100	$100	100.00	$257	$257	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$357	$357	100.00
(K)5 Desarrollar 1 estrategia de Comunicación, socialización y divulgación.	Magnitud	1.00	0.93	93.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$692	$674	97.39	$387	$379	98.03	$275	$0	0.00	$470	$0	0.00	$574	$0	0.00	$2,398	$1,053	43.92
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$331	$329	99.45	$721	$720	99.91	$679	$0	0.00	$438	$0	0.00	$438	$0	0.00	$2,607	$1,049	40.24
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$331	$329	99.45	$721	$720	99.91	$679	$0	0.00	$438	$0	0.00	$438	$0	0.00	$2,607	$1,049	40.24
184 Fortalecimiento de la gestión educativa institucional		$331	$329	99.45	$721	$720	99.91	$679	$0	0.00	$438	$0	0.00	$438	$0	0.00	$2,607	$1,049	40.24
419 Sostener 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión		$331	$329	99.45	$721	$720	99.91	$679	$0	0.00	$438	$0	0.00	$438	$0	0.00	$2,607	$1,049	40.24

Indicador(es)

(K) 388 Porcentaje del Sistema Integrado de Gestión implementado con sostenibilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	90.00	90.00%	
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	63.33%
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	38.00%

Proyecto(s) de inversión

1039 - Fortalecimiento a la gestión institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Sostener 100 porciento la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Magnitud	100.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$331	$329	99.45	$721	$720	99.91	$679	$0	0.00	$438	$0	0.00	$438	$0	0.00	$2,607	$1,049	40.24

TOTAL 219 - INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO		$2,748	$2,717	98.87	$6,187	$6,175	99.80	$5,180	$0	0.00	$3,715	$0	0.00	$3,995	$0	0.00	$21,825	$8,891	40.74

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$10,778	$10,745	99.69	$16,005	$15,998	99.96	$21,559	$0	0.00	$15,517	$0	0.00	$15,512	$0	0.00	$79,370	$26,743	33.69
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	$2,596	$2,596	100.00	$2,705	$2,705	99.97	$3,383	$0	0.00	$2,881	$0	0.00	$2,860	$0	0.00	$14,426	$5,301	36.75
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	$2,596	$2,596	100.00	$2,705	$2,705	99.97	$3,383	$0	0.00	$2,881	$0	0.00	$2,860	$0	0.00	$14,426	$5,301	36.75
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	$2,596	$2,596	100.00	$2,705	$2,705	99.97	$3,383	$0	0.00	$2,881	$0	0.00	$2,860	$0	0.00	$14,426	$5,301	36.75

Indicador(es)

(K) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital — Línea Base: 90

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	90.00	90.00	90.00	100.00%			
2017	90.00	90.00	90.00	100.00%			
2018	90.00	90.00	0.00	0.00%	⊘	66.67%	⚠
2019	90.00	90.00	0.00	0.00%			
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1080 - Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Sostener en el 100 Porcentaje el Sistema Integrado de Gestión - SIG	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	99.96	99.96	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$274	$274	100.00	$843	$842	99.94	$882	$0	0.00	$266	$0	0.00	$264	$0	0.00	$2,530	$1,116	44.14
(S)2	Implementar 100 Porcentaje el subsistema de gestión documental (SIGA).	Magnitud	4.00	4.00	100.00	30.00	26.10	87.00	28.90	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	100.00	30.10	30.10
		Recursos	$54	$54	100.00	$240	$240	99.97	$268	$0	0.00	$54	$0	0.00	$54	$0	0.00	$671	$294	43.86
(S)3	Integrar 100 Porcentaje el modelo de atención al ciudadano de acuerdo con la política distrital	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	22.32	89.28	32.68	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	27.32	27.32
		Recursos	$33	$33	100.00	$66	$66	100.00	$72	$0	0.00	$33	$0	0.00	$33	$0	0.00	$236	$98	41.71
(K)4	Mantener 20 Puntos de participación IDPAC con una infraestructura adecuada	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	19.00	95.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
		Recursos	$54	$54	100.00	$0	$0	0.00	$30	$0	0.00	$83	$0	0.00	$83	$0	0.00	$250	$54	21.56
(K)5	Fortalecer 100 Porcentaje la capacidad operativa en los procesos estratégicos y de apoyo	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	97.40	97.40	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$534	$534	100.00	$988	$988	100.00	$1,050	$0	0.00	$618	$0	0.00	$613	$0	0.00	$3,804	$1,523	40.02
(K)6	Mejorar 100 Porcentaje las herramientas administrativas del IDPAC	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	99.90	99.90	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,647	$1,647	100.00	$569	$569	99.98	$1,081	$0	0.00	$1,826	$0	0.00	$1,813	$0	0.00	$6,936	$2,216	31.94
44 Gobierno y ciudadanía digital			$369	$369	100.00	$661	$660	99.86	$929	$0	0.00	$428	$0	0.00	$449	$0	0.00	$2,836	$1,029	36.30
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC			$369	$369	100.00	$661	$660	99.86	$929	$0	0.00	$428	$0	0.00	$449	$0	0.00	$2,836	$1,029	36.30
92 Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)			$369	$369	100.00	$661	$660	99.86	$929	$0	0.00	$428	$0	0.00	$449	$0	0.00	$2,836	$1,029	36.30

Indicador(es)

(C) 446 Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	7.00	7.00	7.00	100.00%			
2017	25.00	25.00	25.00	100.00%			
2018	50.00	50.00	0.00	50.00%	⚠	0.00%	⊘
2019	88.00	88.00	0.00	0.00%			
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		25.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1193 - Modernización de las herramientas tecnológicas del IDPAC

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$10,778	$10,745	99.69	$16,005	$15,998	99.96	$21,559	$0	0.00	$15,517	$0	0.00	$15,512	$0	0.00	$79,370	$26,743	33.69
(C)1 Implementar en el 100 Porcentaje el Sistema de Información Integral y soporte a los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación	Magnitud	5.00	5.00	100.00	35.00	35.00	100.00	35.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$320	$320	100.00	$380	$380	100.00	$560	$0	0.00	$112	$0	0.00	$117	$0	0.00	$1,489	$700	47.02
(C)2 Adecuar en el 100 Porcentaje las redes y hardware de acuerdo a las necesidades del IDPAC	Magnitud	15.00	15.00	100.00	35.00	35.00	100.00	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$49	$49	100.00	$212	$211	99.55	$299	$0	0.00	$59	$0	0.00	$62	$0	0.00	$682	$260	38.19
(C)3 Implementar en el 100 Porcentaje el plan de gestión del cambio al interior de la entidad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	45.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$69	$69	100.00	$70	$0	0.00	$257	$0	0.00	$269	$0	0.00	$665	$69	10.35
45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional		$7,812	$7,779	99.58	$12,639	$12,634	99.96	$17,247	$0	0.00	$12,208	$0	0.00	$12,203	$0	0.00	$62,108	$20,413	32.87
196 Fortalecimiento local, gobernabilidad, gobernanza y participación ciudadana		$7,812	$7,779	99.58	$12,639	$12,634	99.96	$17,247	$0	0.00	$12,208	$0	0.00	$12,203	$0	0.00	$62,108	$20,413	32.87
148 Formar a 10.000 ciudadanos en participación		$1,273	$1,272	99.92	$1,860	$1,860	100.00	$2,515	$0	0.00	$1,874	$0	0.00	$1,874	$0	0.00	$9,396	$3,131	33.33

Indicador(es)

(S) 477 Número de ciudadanos formados en Participación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1,250.00	1,650.00	1,585.00	96.06%	
2017	2,500.00	4,500.00	6,692.00	148.71%	
2018	2,500.00	7,020.00	0.00	0.00%	54.11%
2019	2,500.00	6,000.00	0.00	0.00%	
2020	1,250.00	2,288.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10,000.00	23,585.00	8,277.00	al Plan de Desarrollo	35.09%

Proyecto(s) de inversión

1013 - Formación para una participación ciudadana incidente en los asuntos públicos de la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Propiciar 64 Espacios de transferencia de conocimiento realizados por los líderes formados.	Magnitud	2.00	3.00	150.00	20.00	41.00	205.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	64.00	44.00	68.75
	Recursos	$61	$61	100.00	$113	$113	100.00	$79	$0	0.00	$75	$0	0.00	$75	$0	0.00	$404	$174	43.01
(S)2 Formar 23,585 Ciudadanos en los procesos de participación	Magnitud	1,650.00	1,585.00	96.06	4,500.00	6,692.00	148.71	7,020.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	2,288.00	0.00	0.00	23,585.00	8,277.00	35.09
	Recursos	$1,212	$1,211	99.92	$1,747	$1,747	100.00	$2,435	$0	0.00	$1,799	$0	0.00	$1,799	$0	0.00	$8,992	$2,958	32.89
149 Formar 80 líderes de organizaciones sociales del Distrito Capital a través del intercambio de experiencias Bogotá Líder		$254	$254	100.00	$204	$204	100.00	$168	$0	0.00	$336	$0	0.00	$336	$0	0.00	$1,297	$457	35.26

Indicador(es)

(S) 478 Número de líderes de organizaciones sociales del Distrito Capital formados a través del intercambio de experiencias Bogotá líder

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	19.00	19.00	100.00%	
2017	20.00	20.00	26.00	130.00%	
2018	20.00	20.00	0.00	0.00%	69.23%
2019	20.00	10.00	0.00	0.00%	
2020	10.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	80.00	80.00	45.00	al Plan de Desarrollo	56.25%

Proyecto(s) de inversión

1013 - Formación para una participación ciudadana incidente en los asuntos públicos de la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Realizar 5 Eventos de intercambio de experiencias en participación con líderes de organizaciones sociales.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00
	Recursos	$10	$10	100.00	$10	$10	100.00	$88	$0	0.00	$14	$0	0.00	$14	$0	0.00	$137	$20	14.60

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$10,778	$10,745	99.69	$16,005	$15,998	99.96	$21,559	$0	0.00	$15,517	$0	0.00	$15,512	$0	0.00	$79,370	$26,743	33.69
(S)4 Vincular 80 líderes de organizaciones sociales en espacios de intercambio de conocimiento a nivel nacional o internacional	Magnitud	19.00	19.00	100.00	20.00	26.00	130.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	80.00	45.00	56.25
	Recursos	$244	$244	100.00	$194	$194	100.00	$80	$0	0.00	$321	$0	0.00	$321	$0	0.00	$1,160	$437	37.70
150 Consolidar 1 (una) plataforma digital (Bogotá Abierta) que promueva la participación ciudadana en el Distrito		$93	$93	100.00	$173	$173	100.00	$151	$0	0.00	$254	$0	0.00	$253	$0	0.00	$924	$266	28.82

Indicador(es)

(K) 479 Plataforma digital consolidada que promueve la participación ciudadana en el Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	50.00%
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.00%

Proyecto(s) de inversión

1089 - Promoción para una participación incidente en el Distrito

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Formular 48 retos sobre las necesidades e intereses que enfrenta la ciudad, en una plataforma digital que promueva la participación ciudadana en el Distrito.	Magnitud	6.00	7.00	116.67	11.00	13.00	118.18	12.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	48.00	20.00	41.67
	Recursos	$93	$93	100.00	$173	$173	100.00	$151	$0	0.00	$254	$0	0.00	$253	$0	0.00	$924	$266	28.82
151 Registrar 40.000 ciudadanos en la plataforma Bogotá Abierta		$242	$242	100.00	$985	$985	100.00	$991	$0	0.00	$325	$0	0.00	$324	$0	0.00	$2,867	$1,227	42.78

Indicador(es)

(S) 480 Número de ciudadanos registrados en la plataforma Bogotá abierta

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	2,000.00	2,000.00	11,100.00	555.00%	
2017	12,000.00	3,735.00	3,995.00	106.96%	
2018	12,000.00	12,500.00	0.00	0.00%	54.70%
2019	12,000.00	12,240.00	0.00	0.00%	
2020	2,000.00	165.00	0.00	0.00%	
TOTAL	40,000.00	40,000.00	15,095.00	al Plan de Desarrollo	37.74%

Proyecto(s) de inversión

1089 - Promoción para una participación incidente en el Distrito

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Lograr 22,174,910 impactos ciudadanos a través de los medios de comunicación con las que cuenta el IDPAC (Redes sociales, emisora, página web y otros medios de comunicación que permitan llegar a la ciudadanía)	Magnitud	350,000.00	3,424,910.00	978.55	5,500,000.00	5,733,615.00	104.25	5,383,193.00	0.00	0.00	5,383,192.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	22,174,910.00	9,158,525.00	41.30
	Recursos	$242	$242	100.00	$985	$985	100.00	$991	$0	0.00	$325	$0	0.00	$324	$0	0.00	$2,867	$1,227	42.78
152 100.000 aportes realizados en la plataforma Bogotá Abierta		$349	$349	100.00	$298	$298	100.00	$203	$0	0.00	$797	$0	0.00	$797	$0	0.00	$2,444	$647	26.49

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$10,778	$10,745	99.69	$16,005	$15,998	99.96	$21,559	$0	0.00	$15,517	$0	0.00	$15,512	$0	0.00	$79,370	$26,743	33.69
(S) 481 Número de aportes realizados en la plataforma Bogotá abierta																			
Proyecto(s) de inversión																			
1089 - Promoción para una participación incidente en el Distrito																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Formular 48 retos sobre las necesidades e intereses que enfrenta la ciudad, en una plataforma digital que promueva la participación ciudadana en el Distrito.	Magnitud	0.00	7.00	0.00	0.00	13.00	0.00	12.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	48.00	20.00	41.67
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$203	$0	0.00	$797	$0	0.00	$797	$0	0.00	$1,797	$0	0.00
(S)3 Realizar 4 procesos de promoción de la participación y fortalecimiento a los medios de comunicación comunitaria y alternativa en su función de informar	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	3.50	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
	Recursos	$349	$349	100.00	$298	$298	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$647	$647	100.00
153 Desarrollar 30 obras de infraestructura en los barrios de la ciudad con participación de la comunidad bajo el modelo Uno + Uno = Todos Una + Una = Todas		$809	$800	98.86	$1,004	$1,004	100.00	$1,663	$0	0.00	$1,674	$0	0.00	$1,673	$0	0.00	$6,824	$1,804	26.44
Indicador(es)																			
(S) 482 Número de obras de infraestructura desarrolladas en los barrios de la ciudad con participación de la comunidad																			
Proyecto(s) de inversión																			
1089 - Promoción para una participación incidente en el Distrito																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4 Desarrollar 30 obras bajo la metodología Uno + Uno = Todos, Una + Una = Todas, desarrolladas y entregadas a la comunidad	Magnitud	2.00	2.00	100.00	8.00	12.00	150.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	30.00	14.00	46.67
	Recursos	$809	$800	98.86	$1,004	$1,004	100.00	$1,663	$0	0.00	$1,674	$0	0.00	$1,673	$0	0.00	$6,824	$1,804	26.44
154 20 Puntos de Participación IDPAC en las localidades		$1,181	$1,181	100.00	$2,912	$2,912	100.00	$4,514	$0	0.00	$2,475	$0	0.00	$2,473	$0	0.00	$13,555	$4,093	30.19
Indicador(es)																			

(S) 481 Número de aportes realizados en la plataforma Bogotá abierta

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5,000.00	5,000.00	34,000.00	680.00%	
2017	30,000.00	10,000.00	10,017.00	100.17%	
2018	30,000.00	25,500.00	0.00	0.00%	63.32%
2019	30,000.00	25,483.00	0.00	0.00%	
2020	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100,000.00	100,000.00	44,017.00	al Plan de Desarrollo	44.02%

(S) 482 Número de obras de infraestructura desarrolladas en los barrios de la ciudad con participación de la comunidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	10.00	10.00	14.00	140.00%	
2018	10.00	10.00	0.00	0.00%	58.33%
2019	10.00	5.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	30.00	30.00	14.00	al Plan de Desarrollo	46.67%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$10,778	$10,745	99.69	$16,005	$15,998	99.96	$21,559	$0	0.00	$15,517	$0	0.00	$15,512	$0	0.00	$79,370	$26,743	33.69
(K) 483 Número de puntos de Participación IDPAC en las localidades																			
Proyecto(s) de inversión: 1089 - Promoción para una participación incidente en el Distrito																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)5 Atender 20 puntos de participación IDPAC	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
	Recursos	$173	$173	100.00	$1,416	$1,416	100.00	$3,071	$0	0.00	$192	$0	0.00	$192	$0	0.00	$5,044	$1,589	31.51
(K)6 Desarrollar 1 propuesta de racionalización de instancias y espacios de participación en el distrito capital y las localidades.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$25	$25	100.00	$138	$138	100.00	$125	$0	0.00	$49	$0	0.00	$49	$0	0.00	$387	$163	42.16
(K)7 Acompañar ténicamente 100 instancias de participación en el Distrito Capital	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$982	$982	100.00	$1,358	$1,358	100.00	$1,318	$0	0.00	$2,234	$0	0.00	$2,232	$0	0.00	$8,124	$2,340	28.81
381 Realizar 350 Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunitarias		$3,611	$3,588	99.37	$5,203	$5,198	99.91	$7,042	$0	0.00	$4,474	$0	0.00	$4,472	$0	0.00	$24,801	$8,787	35.43
Indicador(es)																			
(S) 493 Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunitarias																			
Proyecto(s) de inversión: 1014 - Fortalecimiento a las organizaciones para la participación incidente en la ciudad																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Fortalecer 150 Organizaciones Juveniles en espacios y procesos de participación	Magnitud	40.00	40.00	100.00	25.00	25.00	100.00	35.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	150.00	65.00	43.33
	Recursos	$632	$630	99.84	$623	$623	100.00	$669	$0	0.00	$1,029	$0	0.00	$1,029	$0	0.00	$3,981	$1,254	31.49
(S)2 Fortalecer 150 Organizaciones de mujer y género en espacios y procesos de participación	Magnitud	25.00	23.00	92.00	27.00	27.00	100.00	25.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	150.00	50.00	33.33
	Recursos	$205	$205	100.00	$415	$412	99.37	$505	$0	0.00	$331	$0	0.00	$330	$0	0.00	$1,785	$617	34.56
(S)3 Fortalecer 150 Organizaciones étnicas en espacios y procesos de participación	Magnitud	25.00	24.00	96.00	26.00	26.00	100.00	50.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	150.00	50.00	33.33
	Recursos	$297	$296	99.78	$600	$599	99.73	$547	$0	0.00	$540	$0	0.00	$540	$0	0.00	$2,523	$895	35.48
(S)4 Fortalecer 50 Organizaciones sociales de población con discapacidad en espacios y procesos de participación	Magnitud	5.00	4.00	80.00	11.00	11.00	100.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	50.00	15.00	30.00
	Recursos	$93	$93	100.00	$241	$241	100.00	$339	$0	0.00	$148	$0	0.00	$148	$0	0.00	$970	$334	34.46
(S)5 Fortalecer 50 Organizaciones de nuevas expresiones en espacios y procesos de participación	Magnitud	5.00	6.00	120.00	14.00	14.00	100.00	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	50.00	20.00	40.00
	Recursos	$345	$342	99.16	$986	$986	100.00	$1,863	$0	0.00	$496	$0	0.00	$496	$0	0.00	$4,186	$1,328	31.73

(K) 483 Número de puntos de Participación IDPAC en las localidades

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2017	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2018	20.00	20.00	0.00	0.00%	66.67%
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

(S) 493 Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunitarias

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	45.00	45.00	42.00	93.33%	
2017	85.00	88.00	86.00	97.73%	
2018	85.00	97.00	0.00	0.00%	56.89%
2019	75.00	85.00	0.00	0.00%	
2020	60.00	40.00	0.00	0.00%	
TOTAL	350.00	350.00	128.00	al Plan de Desarrollo	36.57%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$10,778	$10,745	99.69	$16,005	$15,998	99.96	$21,559	$0	0.00	$15,517	$0	0.00	$15,512	$0	0.00	$79,370	$26,743	33.69
1088 - Estrategias para la modernización de las organizaciones comunales en el Distrito Capital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Atender 100 Porcentaje los requerimientos de Inspección, vigilancia y control de las organizaciones comunales que sean identificadas como prioritarias por la Sub Dirección de Asuntos Comunales	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$120	$120	100.00	$203	$203	100.00	$809	$0	0.00	$93	$0	0.00	$93	$0	0.00	$1,318	$323	24.53
(S)2 Acompañar 50 Porcentaje de las organizaciones comunales de primer grado en temas relacionados con acción comunal	Magnitud	6.25	6.25	100.00	12.50	12.50	100.00	12.50	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	6.25	0.00	0.00	50.00	18.75	37.50
	Recursos	$830	$830	100.00	$1,433	$1,433	100.00	$1,520	$0	0.00	$700	$0	0.00	$699	$0	0.00	$5,182	$2,264	43.68
(K)3 Acompañar 100 Porcentaje de las organizaciones comunales de segundo grado en temas relacionados con acción comunal	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$80	$0	0.00	$52	$0	0.00	$52	$0	0.00	$185	$0	0.00
(K)4 Generar 1 Alianza con entidad pública o privada para el fortalecimiento de las JAC	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$17	$17	100.00	$140	$0	0.00	$213	$0	0.00	$213	$0	0.00	$583	$17	2.92
(S)5 Promover y acompañar 125 Acciones de participación ciudadana realizadas por organizaciones Comunales en el Distrito Capital	Magnitud	10.00	10.00	100.00	35.00	35.00	100.00	35.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	125.00	45.00	36.00
	Recursos	$867	$848	97.90	$291	$291	99.91	$230	$0	0.00	$660	$0	0.00	$660	$0	0.00	$2,707	$1,139	42.09
(S)6 Implementar en el 100 Porcentaje una herramienta tecnológica que facilite la recolección masiva de la información que generen las Organizaciones Comunales de primer y segundo grado en el Distrito Capital y que deba ser analizada por el IDPAC en el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control en las Juntas de Acción Comunal	Magnitud	1.00	1.00	100.00	29.00	29.00	100.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	30.00	30.00
	Recursos	$22	$22	100.00	$38	$38	100.00	$36	$0	0.00	$17	$0	0.00	$17	$0	0.00	$130	$60	46.04
(S)7 Acompañar 50 Acciones de participación ciudadana realizadas por organizaciones de Propiedad horizontal.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	15.00	16.00	106.67	14.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	50.00	21.00	42.00
	Recursos	$145	$145	100.00	$89	$89	100.00	$81	$0	0.00	$120	$0	0.00	$121	$0	0.00	$555	$234	42.06
(S)8 Fortalecer 19 Concejos locales de propiedad horizontal en el Distrito Capital.	Magnitud	2.00	3.00	150.00	3.00	3.00	100.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	19.00	6.00	31.58
	Recursos	$56	$56	100.00	$112	$112	100.00	$74	$0	0.00	$9	$0	0.00	$8	$0	0.00	$259	$168	64.83
(S)9 Elaborar en el 100 Un estudio para la adecuada construcción de una política pública de Participación Ciudadana y Convivencia en Propiedad Horizontal.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	40.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	40.00	40.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$154	$154	99.97	$150	$0	0.00	$66	$0	0.00	$66	$0	0.00	$437	$154	35.32
TOTAL 220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL		$10,778	$10,745	99.69	$16,005	$15,998	99.96	$21,559	$0	0.00	$15,517	$0	0.00	$15,512	$0	0.00	$79,370	$26,743	33.69

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

221 - Instituto Distrital de Turismo

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento		$2,266	$2,232	98.53	$10,006	$9,914	99.08	$10,663	$0	0.00	$8,100	$0	0.00	$8,400	$0	0.00	$39,435	$12,147	30.80
37 Consolidar el turismo como factor de desarrollo, confianza y felicidad para Bogotá Región		$2,266	$2,232	98.53	$10,006	$9,914	99.08	$10,663	$0	0.00	$8,100	$0	0.00	$8,400	$0	0.00	$39,435	$12,147	30.80
173 Bogotá recupera sus atractivos para un mejor turismo		$261	$261	100.00	$957	$957	99.99	$893	$0	0.00	$1,300	$0	0.00	$1,300	$0	0.00	$4,712	$1,218	25.85
275 Cinco (5) atractivos turísticos intervenidos (entre ellos: centro histórico, Monserrate y cerros orientales)		$261	$261	100.00	$957	$957	99.99	$893	$0	0.00	$1,300	$0	0.00	$1,300	$0	0.00	$4,712	$1,218	25.85

Indicador(es)

(S) 326 Número de atractivos turísticos intervenidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	1.00	0.00	0.00%			
2017	1.00	2.00	1.00	50.00%			
2018	1.00	2.00	0.00	0.00%	⊘	33.33%	⊘
2019	2.00	1.00	0.00	0.00%			
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	5.00	5.00	1.00	al Plan de Desarrollo		20.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1036 - Bogotá destino turístico competitivo y sostenible

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(O)8	Elaborar 7 estudios para la intervención de atractivos turísticos en la ciudad de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)9	Intervenir 5 atractivos turísticos de naturaleza y urbanos	Magnitud	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.00	20.00
		Recursos	$150	$150	100.00	$441	$441	100.00	$608	$0	0.00	$950	$0	0.00	$950	$0	0.00	$3,099	$591	19.06
(K)10	Mantener 100 Porciento el sistema de señalización e infraestructura turística instalado en la ciudad de Bogotá.	Magnitud	100.00	25.00	25.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$111	$111	100.00	$91	$91	99.95	$85	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$487	$202	41.46
(C)11	Implementar 100 Porciento el sistema de señalización turística de Bogotá.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	7.00	28.00	50.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$426	$426	100.00	$200	$0	0.00	$250	$0	0.00	$250	$0	0.00	$1,126	$426	37.81
174 Fortalecimiento de la red distrital de información turística			$177	$158	89.10	$1,031	$1,031	100.00	$2,643	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$5,851	$1,189	20.32
274 Novecientas mil (900.000) personas atendidas a través de la red de información turística			$177	$158	89.10	$1,031	$1,031	100.00	$2,643	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$5,851	$1,189	20.32

Indicador(es)

(S) 327 Número de personas atendidas a través de la red de información turística Línea Base: 840404

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	84,000.00	84,000.00	72,427.00	86.22%			
2017	240,000.00	243,000.00	248,477.00	102.25%			
2018	240,000.00	237,523.00	0.00	0.00%	⊘	57.47%	⚠
2019	240,000.00	245,573.00	0.00	0.00%			
2020	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00%			
TOTAL	900,000.00	900,000.00	320,904.00	al Plan de Desarrollo		35.66%	⊘

Proyecto(s) de inversión

988 - Turismo como generador de desarrollo, confianza y felicidad para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)2	Atender 900,000 personas a través de la red de información turística	Magnitud	84,000.00	72,427.00	86.22	243,000.00	248,477.00	102.25	237,523.00	0.00	0.00	245,573.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	900,000.00	320,904.00	35.66
		Recursos	$177	$158	89.10	$1,031	$1,031	100.00	$2,643	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$5,851	$1,189	20.32
175 Fortalecimiento de los productos turísticos y de la cadena de valor del turismo de Bogotá			$974	$960	98.57	$3,687	$3,600	97.64	$2,751	$0	0.00	$2,200	$0	0.00	$2,200	$0	0.00	$11,812	$4,560	38.61
277 Fortalecer doscientas (200) empresas, prestadores de servicios turísticos y complementarios			$520	$519	99.96	$1,132	$1,132	100.00	$753	$0	0.00	$925	$0	0.00	$900	$0	0.00	$4,230	$1,652	39.05

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

221 - Instituto Distrital de Turismo

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento		$2,266	$2,232	98.53	$10,006	$9,914	99.08	$10,663	$0	0.00	$8,100	$0	0.00	$8,400	$0	0.00	$39,435	$12,147	30.80

(S) 328 Número de empresas prestadores de servicios turísticos y complementarios fortalecidas Línea Base: 239

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	25.00	25.00	27.00	108.00%			
2017	50.00	50.00	50.00	100.00%			
2018	50.00	50.00	0.00	0.00%		60.63%	
2019	50.00	50.00	0.00	0.00%			
2020	25.00	23.00	0.00	0.00%			
TOTAL	200.00	200.00	77.00	al Plan de Desarrollo		38.50%	

Proyecto(s) de inversión

1036 - Bogotá destino turístico competitivo y sostenible

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Fortalecer y mantener 5 productos turísticos de Bogotá	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00			
	Recursos	$356	$355	99.94	$853	$853	100.00	$568	$0	0.00	$556	$0	0.00	$605	$0	0.00	$2,936	$1,208	41.15
(S)2 Fortalecer 200 empresas del sector a través de procesos de acompañamiento en calidad, innovación, sostenibilidad, ética y responsabilidad social	Magnitud	25.00	27.00	108.00	50.00	50.00	100.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	200.00	77.00	38.50
	Recursos	$164	$164	100.00	$279	$279	100.00	$185	$0	0.00	$369	$0	0.00	$295	$0	0.00	$1,293	$443	34.29
278 Quinientas (500) personas vinculadas a procesos de formación		$200	$200	100.00	$1,713	$1,713	100.00	$1,198	$0	0.00	$475	$0	0.00	$500	$0	0.00	$4,086	$1,913	46.82

Indicador(es)

(S) 329 Número de personas vinculadas a procesos de formación y/o capacitación Línea Base: 50

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	150.00	150.00	159.00	106.00%			
2018	150.00	200.00	0.00	0.00%		44.29%	
2019	150.00	100.00	0.00	0.00%			
2020	50.00	41.00	0.00	0.00%			
TOTAL	500.00	500.00	159.00	al Plan de Desarrollo		31.80%	

Proyecto(s) de inversión

1036 - Bogotá destino turístico competitivo y sostenible

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Formar 500 líderes del sector a través de procesos de formación en liderazgo, gestión del desarrollo turístico, bilingüismo, entre otros.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	150.00	159.00	106.00	200.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	500.00	159.00	31.80
	Recursos	$0	$0	0.00	$397	$397	100.00	$305	$0	0.00	$148	$0	0.00	$156	$0	0.00	$1,006	$397	39.45
(S)4 Capacitar 20,000 prestadores de Servicios Turísticos y conexos en cultura turística	Magnitud	2,000.00	2,156.00	107.80	6,530.00	6,700.00	102.60	4,630.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	2,514.00	0.00	0.00	20,000.00	8,856.00	44.28
	Recursos	$186	$186	100.00	$1,054	$1,054	100.00	$730	$0	0.00	$132	$0	0.00	$137	$0	0.00	$2,240	$1,241	55.38
(C)5 Acompañar 6 localidades en la implementación de actividades y procesos de fortalecimiento turistico.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	3.00	100.00	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00			
	Recursos	$14	$14	100.00	$262	$262	100.00	$162	$0	0.00	$195	$0	0.00	$207	$0	0.00	$839	$275	32.78
279 Realizar cuatro (4) investigaciones del sector turismo de Bogotá		$255	$241	94.62	$842	$755	89.65	$800	$0	0.00	$800	$0	0.00	$800	$0	0.00	$3,497	$996	28.48

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

221 - Instituto Distrital de Turismo

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento		$2,266	$2,232	98.53	$10,006	$9,914	99.08	$10,663	$0	0.00	$8,100	$0	0.00	$8,400	$0	0.00	$39,435	$12,147	30.80

(S) 330 Número de investigaciones realizadas Línea Base: 12

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	⊘	50.00%	⚠
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	4.00	4.00	1.00	al Plan de Desarrollo		25.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1036 - Bogotá destino turístico competitivo y sostenible

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)6 Realizar 4 investigaciones del sector turismo de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$401	$391	97.61	$301	$0	0.00	$440	$0	0.00	$440	$0	0.00	$1,582	$391	24.73
(S)7 Realizar 8 estudios de caracterización de oferta turística de Bogotá y/o del comportamiento de la demanda turística en la ciudad.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	3.00	37.50
	Recursos	$204	$191	93.55	$203	$199	97.89	$332	$0	0.00	$185	$0	0.00	$185	$0	0.00	$1,109	$390	35.14
(C)12 Fortalecer 100 Porciento el sistema de informacion turistica de Bogota	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	40.00	100.00	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$50	$50	98.91	$238	$165	69.24	$167	$0	0.00	$175	$0	0.00	$175	$0	0.00	$806	$215	26.67
176 Posicionamiento de Bogotá como destino turístico		$853	$853	99.99	$4,331	$4,326	99.90	$4,376	$0	0.00	$3,600	$0	0.00	$3,900	$0	0.00	$17,060	$5,180	30.36
276 Participar y/o realizar doscientas cincuenta (250) actividades de promoción y posicionamiento turístico		$853	$853	99.99	$4,331	$4,326	99.90	$4,376	$0	0.00	$3,600	$0	0.00	$3,900	$0	0.00	$17,060	$5,180	30.36

Indicador(es)

(S) 331 Número de actividades de promoción y posicionamiento turístico Línea Base: 239

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	19.00	19.00	31.00	163.16%			
2017	76.00	93.00	101.00	108.60%			
2018	75.00	73.00	0.00	0.00%	⊘	64.39%	⚠
2019	75.00	42.00	0.00	0.00%			
2020	5.00	3.00	0.00	0.00%			
TOTAL	250.00	250.00	132.00	al Plan de Desarrollo		52.80%	⚠

Proyecto(s) de inversión

988 - Turismo como generador de desarrollo, confianza y felicidad para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Participar y/o realizar 250 actividades de promoción y posicionamiento turístico	Magnitud	19.00	31.00	163.16	93.00	101.00	108.60	73.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	250.00	132.00	52.80
	Recursos	$853	$853	99.99	$4,131	$4,126	99.89	$4,206	$0	0.00	$3,150	$0	0.00	$3,580	$0	0.00	$15,920	$4,980	31.28
(C)3 Diseñar e implementar 100 porciento una estrategia con herramientas digitales y de nuevas tecnologías para la promoción y mercadeo de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	21.00	70.00	69.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$200	$200	100.00	$170	$0	0.00	$450	$0	0.00	$320	$0	0.00	$1,140	$200	17.54
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$252	$239	94.69	$2,847	$2,818	98.97	$2,603	$0	0.00	$1,515	$0	0.00	$1,703	$0	0.00	$8,921	$3,057	34.26
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$252	$239	94.69	$2,847	$2,818	98.97	$2,603	$0	0.00	$1,515	$0	0.00	$1,703	$0	0.00	$8,921	$3,057	34.26
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$252	$239	94.69	$2,847	$2,818	98.97	$2,603	$0	0.00	$1,515	$0	0.00	$1,703	$0	0.00	$8,921	$3,057	34.26
282 Implementar y mantener el 80% del Sistema Integrado de Gestión en el IDT		$252	$239	94.69	$2,847	$2,818	98.97	$2,603	$0	0.00	$1,515	$0	0.00	$1,703	$0	0.00	$8,921	$3,057	34.26

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

221 - Instituto Distrital de Turismo

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$252	$239	94.69	$2,847	$2,818	98.97	$2,603	$0	0.00	$1,515	$0	0.00	$1,703	$0	0.00	$8,921	$3,057	34.26
(C) 403 Porcentaje de avance en la implementación y mantenimiento del SIG en el IDT																			
Proyecto(s) de inversión																			
1038 - Fortalecimiento institucional del IDT																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Atender 100 porciento las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$203	$189	93.39	$1,731	$1,731	100.00	$1,859	$0	0.00	$649	$0	0.00	$837	$0	0.00	$5,280	$1,921	36.38
(C)2 Implementar y mantener 80 porciento el sistema integrado de gestión de la entidad	Magnitud	20.00	19.92	99.60	40.00	40.00	100.00	60.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3	$3	100.00	$185	$185	100.00	$191	$0	0.00	$216	$0	0.00	$216	$0	0.00	$812	$188	23.14
(K)3 Atender 100 porciento las necesidades de adecuación y mantenimiento de la infraestructura física y operativa del IDT	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$166	$166	100.00	$35	$0	0.00	$148	$0	0.00	$148	$0	0.00	$497	$166	33.46
(K)4 Atender 100 porciento las necesidades de infraestructura tecnológica del IDT	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	89.00	89.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$47	$47	100.00	$764	$735	96.18	$517	$0	0.00	$502	$0	0.00	$502	$0	0.00	$2,332	$782	33.53
TOTAL 221 - INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		$2,518	$2,471	98.14	$12,853	$12,732	99.06	$13,266	$0	0.00	$9,615	$0	0.00	$10,103	$0	0.00	$48,355	$15,203	31.44

Línea Base: 70

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	20.00	20.00	19.92	0.00%	
2017	40.00	40.00	40.00	0.00%	
2018	60.00	60.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2020	80.00	80.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

222 - Instituto Distrital de las Artes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$31,128	$29,947	96.21	$57,452	$56,800	98.86	$52,318	$0	0.00	$56,052	$0	0.00	$58,632	$0	0.00	$255,583	$86,747	33.94
11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	$31,128	$29,947	96.21	$57,452	$56,800	98.86	$52,318	$0	0.00	$56,052	$0	0.00	$58,632	$0	0.00	$255,583	$86,747	33.94
124 Formación para la transformación del ser	$21,658	$20,781	95.95	$42,450	$41,856	98.60	$36,500	$0	0.00	$40,500	$0	0.00	$42,000	$0	0.00	$183,109	$62,636	34.21
353 Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar durante el cuatrenio	$17,255	$16,758	97.12	$35,133	$34,585	98.44	$28,985	$0	0.00	$31,253	$0	0.00	$34,000	$0	0.00	$146,625	$51,343	35.02

Indicador(es)

(S) 102 Número de atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar Línea Base: 288397

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	50,000.00	50,000.00	49,831.00	99.66%	
2017	50,000.00	61,900.00	66,074.00	106.74%	
2018	54,000.00	52,900.00	0.00	0.00%	68.66%
2019	59,000.00	56,100.00	0.00	0.00%	
2020	59,000.00	47,095.00	0.00	0.00%	
TOTAL	272,000.00	272,000.00	115,905.00	al Plan de Desarrollo	42.61%

Proyecto(s) de inversión

982 - Formación artística en la escuela y la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Alcanzar 272,000 atenciones a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores atendidos Que participan en procesos de formación artística.	Magnitud	50,000.00	49,831.00	99.66	61,900.00	66,074.00	106.74	52,900.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00	47,095.00	0.00	0.00	272,000.00	115,905.00	42.61
		Recursos	$10,656	$10,551	99.01	$22,456	$21,961	97.79	$16,128	$0	0.00	$19,468	$0	0.00	$20,468	$0	0.00	$89,176	$32,512	36.46
(K)3	Contar 20 Centros Locales de Formación Artística en operación	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	18.00	90.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
		Recursos	$6,015	$5,623	93.49	$11,348	$11,302	99.59	$11,635	$0	0.00	$10,585	$0	0.00	$12,332	$0	0.00	$51,914	$16,925	32.60
(S)4	Realizar 17 Circuitos o muestras artísticas que evidencien el desarrollo artistico de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores que participan en procesos de formación artística	Magnitud	3.00	4.00	133.33	4.00	4.00	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	17.00	8.00	47.06
		Recursos	$584	$584	100.00	$1,329	$1,322	99.53	$1,223	$0	0.00	$1,200	$0	0.00	$1,200	$0	0.00	$5,535	$1,906	34.44

354 Realizar 81.000 atenciones a niños y niñas en el programa de Atención Integral a la Primera Infancia			$3,919	$3,538	90.27	$6,691	$6,643	99.30	$6,745	$0	0.00	$6,750	$0	0.00	$8,000	$0	0.00	$32,105	$10,181	31.71

Indicador(es)

(C) 103 Número atenciones a niños y niñas atendidos en el programa de atención integral a la primera infancia Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	68,500.00	48,000.00	47,009.00	97.94%	
2017	70,000.00	70,000.00	80,901.00	147.41%	
2018	71,000.00	71,000.00	0.00	817.10%	113.95%
2019	80,998.00	79,900.00	0.00	0.00%	
2020	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	99.88%

Proyecto(s) de inversión

993 - Experiencias artísticas para la primera infancia

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)1	Lograr 44,000 atenciones a niños y niñas de primera infancia Que disfrutan de experiencias artísticas en diferentes espacios de la Ciudad (encuentros grupales y espacios adecuados)	Magnitud	33,000.00	32,348.00	98.02	38,000.00	39,779.00	104.68	38,500.00	0.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00			
		Recursos	$2,450	$2,438	99.50	$5,560	$5,525	99.36	$5,720	$0	0.00	$3,750	$0	0.00	$4,800	$0	0.00	$22,281	$7,963	35.74
(C)2	Alcanzar 37,000 atenciones a niños y niñas En procesos de circulación y acceso a contenidos	Magnitud	15,000.00	14,661.00	97.74	32,000.00	41,122.00	128.51	32,500.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,018	$821	80.66	$555	$545	98.17	$643	$0	0.00	$750	$0	0.00	$800	$0	0.00	$3,766	$1,366	36.28
(C)4	Sostener y/o crear 20 espacios adecuados Para la atención de la primera infancia	Magnitud	13.00	14.00	107.69	17.00	17.00	100.00	18.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
		Recursos	$451	$278	61.79	$575	$574	99.79	$382	$0	0.00	$2,250	$0	0.00	$2,400	$0	0.00	$6,058	$852	14.07

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

222 - Instituto Distrital de las Artes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$31,128	$29,947	96.21	$57,452	$56,800	98.86	$52,318	$0	0.00	$56,052	$0	0.00	$58,632	$0	0.00	$255,583	$86,747	33.94
358 Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria		$485	$485	100.00	$627	$627	100.00	$770	$0	0.00	$2,497	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,379	$1,112	25.40
Indicador(es)																			
(S) 107 Número de procesos de investigación, sistematización y memoria realizados																			
(S)2 Producir 4 Investigaciones Realizadas en torno a la formación artística en la Ciudad.	Magnitud	1.00	0.20	20.00	1.80	1.80	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	50.00
	Recursos	$387	$387	100.00	$454	$454	100.00	$515	$0	0.00	$1,747	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,102	$840	27.08
(S)3 Publicar y divulgar 4 documentos En torno a las artes para la primera infancia.	Magnitud	1.00	0.20	20.00	1.80	1.60	88.89	1.20	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.80	45.00
	Recursos	$98	$98	100.00	$174	$174	100.00	$255	$0	0.00	$750	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,277	$272	21.29
125 Plan Distrital de lectura y escritura		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
339 Aumentar en un 25% el número de libro disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored y otros espacios públicos de lectura		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
Indicador(es)																			
(S) 108 Número de nuevos libros disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored y otros espacios públicos de lectura																			
126 Política de emprendimiento e industrias culturales y creativas		$2,106	$1,897	90.06	$2,172	$2,172	100.00	$1,600	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$3,500	$0	0.00	$12,378	$4,069	32.87
360 Fortalecer 4 iniciativas de clúster y valor compartido		$2,106	$1,897	90.06	$2,172	$2,172	100.00	$1,600	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$3,500	$0	0.00	$12,378	$4,069	32.87
Indicador(es)																			
(S) 117 Número de iniciativas de clúster fortalecidas																			

Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	2.00	2.00	0.40	20.00%	
2017	2.00	3.60	3.40	94.44%	
2018	2.00	2.20	0.00	0.00%	63.33%
2019	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8.00	8.00	3.80	al Plan de Desarrollo	47.50%

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	12,452.00	12,452.00	13,253.00	106.43%	
2017	12,452.00	12,452.00	14,716.00	118.18%	
2018	12,452.00	12,452.00	0.00	0.00%	69.19%
2019	12,452.00	12,452.00	0.00	0.00%	
2020	12,452.00	9,387.00	0.00	0.00%	
TOTAL	62,260.00	62,260.00	27,969.00	al Plan de Desarrollo	44.92%

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	50.00%
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	1.00	al Plan de Desarrollo	33.33%

Proyecto(s) de inversión

982 - Formación artística en la escuela y la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

993 - Experiencias artísticas para la primera infancia

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Proyecto(s) de inversión

985 - Emprendimiento artístico y empleo del artista

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

222 - Instituto Distrital de las Artes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$31,128	$29,947	96.21	$57,452	$56,800	98.86	$52,318	$0	0.00	$56,052	$0	0.00	$58,632	$0	0.00	$255,583	$86,747	33.94
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Alcanzar 40 Acciones de formación Para fortalecer la organización, el emprendimiento y la empleabilidad del sector de las artes y oficios afines	Magnitud	5.00	5.00	100.00	10.00	11.00	110.00	10.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	40.00	16.00	40.00
	Recursos	$1,116	$1,107	99.16	$460	$460	100.00	$525	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$2,301	$1,567	68.09
(S)2 Realizar 37 Acciones de participación y articulación En/con redes, mercados, plataformas, bolsas de empleo, directorios y espacios de circulación.	Magnitud	5.00	6.00	120.00	9.00	9.00	100.00	9.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	37.00	15.00	40.54
	Recursos	$990	$790	79.80	$832	$832	100.00	$360	$0	0.00	$400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$2,982	$1,622	54.40
(S)3 Fortalecer 6 Iniciativas de territorios culturales, clústers o circuitos artísticos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	2.00	33.33
	Recursos	$0	$0	0.00	$451	$451	100.00	$365	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$5,816	$451	7.75
(S)4 Generar 5 Estudios, investigaciones o sistematización de experiencias Relacionadas con las cadenas de valor de las industrias culturales y creativas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	200.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$429	$429	100.00	$350	$0	0.00	$500	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,279	$429	33.55
127 Programa de estímulos		$7,364	$7,270	98.73	$12,830	$12,773	99.55	$14,218	$0	0.00	$12,552	$0	0.00	$13,132	$0	0.00	$60,096	$20,043	33.35
347 Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector		$3,502	$3,408	97.32	$4,729	$4,672	98.78	$6,698	$0	0.00	$4,712	$0	0.00	$4,972	$0	0.00	$24,613	$8,080	32.83

Indicador(es)

(S) 120 Número estímulos otorgados a agentes del sector — Línea Base: 976

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	570.00	465.00	473.00	101.72%			
2017	540.00	540.00	730.00	135.19%			
2018	540.00	730.00	0.00	0.00%	⊘	62.23%	⚠
2019	430.00	177.00	0.00	0.00%			
2020	70.00	40.00	0.00	0.00%			
TOTAL	2,150.00	2,150.00	1,203.00	al Plan de Desarrollo		55.95%	⚠

Proyecto(s) de inversión

1000 - Fomento a las prácticas artísticas en todas sus dimensiones

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Apoyar e impulsar 2,150 Iniciativas Artísticas a través de estímulos.	Magnitud	465.00	473.00	101.72	540.00	730.00	135.19	730.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	2,150.00	1,203.00	55.95
	Recursos	$3,409	$3,328	97.65	$4,186	$4,138	98.85	$5,776	$0	0.00	$4,142	$0	0.00	$4,362	$0	0.00	$21,874	$7,466	34.13
(K)6 Implementary Mantener 1 Ruta De seguimiento y evaluación a las iniciativas apoyadas	Magnitud	1.00	0.20	20.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$93	$80	85.59	$543	$534	98.26	$922	$0	0.00	$570	$0	0.00	$610	$0	0.00	$2,739	$614	22.41
351 Aumentar a 400 los proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados		$3,862	$3,862	100.00	$8,101	$8,101	100.00	$7,520	$0	0.00	$7,840	$0	0.00	$8,160	$0	0.00	$35,483	$11,963	33.71

Indicador(es)

(S) 121 Número de proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados — Línea Base: 309

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	60.00	45.00	45.00	100.00%			
2017	65.00	65.00	86.00	132.31%			
2018	70.00	60.00	0.00	0.00%	⊘	68.59%	⚠
2019	75.00	60.00	0.00	0.00%			
2020	16.00	35.00	0.00	0.00%			
TOTAL	286.00	286.00	131.00	al Plan de Desarrollo		45.80%	⚠

Proyecto(s) de inversión

1000 - Fomento a las prácticas artísticas en todas sus dimensiones

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

222 - Instituto Distrital de las Artes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$31,128	$29,947	96.21	$57,452	$56,800	98.86	$52,318	$0	0.00	$56,052	$0	0.00	$58,632	$0	0.00	$255,583	$86,747	33.94
(K)2 Incrementar .05 Presupuesto anual Asignado al programa Salas Concertadas	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.05	0.05	100.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00			
	Recursos	$1,713	$1,713	100.00	$1,776	$1,776	100.00	$1,889	$0	0.00	$1,960	$0	0.00	$1,990	$0	0.00	$9,328	$3,489	37.41
(S)3 Otorgar 286 Apoyos a organizaciones A través de mecanismos de fomento: apoyos concertados, apoyos metropolitanos y alianzas sectoriales.	Magnitud	45.00	45.00	100.00	65.00	86.00	132.31	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	286.00	131.00	45.80
	Recursos	$2,149	$2,149	100.00	$6,325	$6,325	100.00	$5,631	$0	0.00	$5,880	$0	0.00	$6,170	$0	0.00	$26,155	$8,473	32.40
02 Pilar Democracia urbana		$29,441	$24,459	83.08	$21,699	$20,720	95.49	$29,100	$0	0.00	$24,970	$0	0.00	$25,980	$0	0.00	$131,191	$45,178	34.44
17 Espacio público, derecho de todos		$29,441	$24,459	83.08	$21,699	$20,720	95.49	$29,100	$0	0.00	$24,970	$0	0.00	$25,980	$0	0.00	$131,191	$45,178	34.44
139 Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada		$29,441	$24,459	83.08	$21,699	$20,720	95.49	$29,100	$0	0.00	$24,970	$0	0.00	$25,980	$0	0.00	$131,191	$45,178	34.44
365 Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos		$10,342	$10,342	100.00	$1,077	$1,077	100.00	$7,181	$0	0.00	$1,700	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20,300	$11,419	56.25

Indicador(es)

(S) 162 Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos gestionados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.12	0.12	100.00%		
2017	0.00	1.07	1.16	108.41%		
2018	1.00	0.42	0.00	0.00%	75.29%	✓
2019	0.00	0.30	0.00	0.00%		
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL	1.00	2.00	1.28	al Plan de Desarrollo	64.00%	⚠

Proyecto(s) de inversión

1010 - Construcción y sostenimiento de la infraestructura para las artes

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Construir y Dotar 2 Equipamientos culturales En el Distrito Capital en alianza con otras entidades y el sector privado	Magnitud	0.44	0.58	131.82	0.60	0.66	110.00	0.46	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.24	62.00
	Recursos	$10,342	$10,342	100.00	$1,077	$1,077	100.00	$7,181	$0	0.00	$1,700	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20,300	$11,419	56.25
366 Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos		$19,099	$14,117	73.91	$20,622	$19,643	95.25	$21,919	$0	0.00	$23,270	$0	0.00	$25,980	$0	0.00	$110,891	$33,759	30.44

Indicador(es)

(K) 163 Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2016	5.00	5.00	5.00	100.00%		
2017	5.00	5.00	5.00	100.00%		
2018	5.00	5.00	0.00	0.00%	66.67%	⚠
2019	5.00	5.00	0.00	0.00%		
2020	5.00	5.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	40.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

999 - Gestión, aprovechamiento económico, sostenibilidad y mejoramiento de equipamientos culturales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Ampliar 14 Localidades La oferta frecuente de bienes y servicios de la red de equipamientos culturales	Magnitud	9.00	10.00	111.11	11.00	11.00	100.00	12.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00			
	Recursos	$334	$89	26.64	$610	$610	100.00	$450	$0	0.00	$425	$0	0.00	$438	$0	0.00	$2,256	$699	30.98
(S)2 Realizar 4,700 Actividades artísticas A través de la red de equipamientos del Idartes en las 20 localidades	Magnitud	850.00	963.00	113.29	900.00	1,032.00	114.67	1,200.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00	4,700.00	1,995.00	42.45
	Recursos	$1,972	$1,291	65.46	$1,195	$1,188	99.36	$1,133	$0	0.00	$2,715	$0	0.00	$2,798	$0	0.00	$9,813	$2,479	25.26

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

222 - Instituto Distrital de las Artes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$29,441	$24,459	83.08	$21,699	$20,720	95.49	$29,100	$0	0.00	$24,970	$0	0.00	$25,980	$0	0.00	$131,191	$45,178	34.44
(S)3 Alcanzar 1,700,000 Asistencias En el cuatrienio a las actividades artísticas programadas en los escenarios del Idartes	Magnitud	260,000.00	249,891.00	96.11	350,000.00	391,476.00	111.85	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	158,633.00	0.00	0.00	1,700,000.00	641,367.00	37.73
	Recursos	$10,997	$9,289	84.46	$11,606	$11,157	96.13	$12,233	$0	0.00	$9,932	$0	0.00	$10,236	$0	0.00	$55,004	$20,445	37.17
(S)4 Realizar 10 programas de mejoramiento y/o dotación Especializada en los equipamientos culturales a cargo del Idartes	Magnitud	3.00	0.90	30.00	3.10	3.10	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	4.00	40.00
	Recursos	$2,734	$827	30.25	$958	$536	55.91	$484	$0	0.00	$3,952	$0	0.00	$4,073	$0	0.00	$12,200	$1,363	11.17
(K)5 Aumentar .03 recursos gestionados Por venta de bienes y servicios y alianzas para la operación de los escenarios a cargo del Idartes según el modelo de gestión en red	Magnitud	0.03	0.03	100.00	0.03	0.03	100.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00			
	Recursos	$803	$634	78.96	$1,647	$1,647	100.00	$2,300	$0	0.00	$1,277	$0	0.00	$1,316	$0	0.00	$7,343	$2,281	31.06
1010 - Construcción y sostenimiento de la infraestructura para las artes																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)3 Adecuar, mantener y/o dotar 12 equipamientos culturales y sedes a cargo del IDARTES	Magnitud	8.00	9.00	112.50	9.00	9.00	100.00	10.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00			
	Recursos	$952	$756	79.43	$4,046	$3,977	98.29	$4,819	$0	0.00	$4,370	$0	0.00	$6,520	$0	0.00	$20,707	$4,733	22.86
(S)4 Poner 5 Aplicativos en produccion De apoyo a la gestión administrativa y misional de la entidad	Magnitud	1.00	0.20	20.00	1.80	1.80	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00
	Recursos	$1,307	$1,231	94.19	$560	$529	94.47	$500	$0	0.00	$600	$0	0.00	$600	$0	0.00	$3,567	$1,760	49.34
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$20,122	$12,593	62.58	$29,037	$28,588	98.45	$27,947	$0	0.00	$25,478	$0	0.00	$28,055	$0	0.00	$130,639	$41,181	31.52
25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida		$20,122	$12,593	62.58	$29,037	$28,588	98.45	$27,947	$0	0.00	$25,478	$0	0.00	$28,055	$0	0.00	$130,639	$41,181	31.52
157 Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte		$20,122	$12,593	62.58	$29,037	$28,588	98.45	$27,947	$0	0.00	$25,478	$0	0.00	$28,055	$0	0.00	$130,639	$41,181	31.52
371 Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios		$20,122	$12,593	62.58	$29,037	$28,588	98.45	$27,947	$0	0.00	$25,478	$0	0.00	$28,055	$0	0.00	$130,639	$41,181	31.52

Indicador(es)

(S) 273 Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios Línea Base: 27093

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	12,510.00	13,635.00	14,968.00	109.78%	
2017	16,460.00	18,779.00	25,128.00	133.81%	
2018	19,010.00	24,100.00	0.00	0.00%	62.46%
2019	20,010.00	16,977.00	0.00	0.00%	
2020	16,010.00	4,764.00	0.00	0.00%	
TOTAL	84,000.00	85,937.00	40,096.00	al Plan de Desarrollo	46.66%

Proyecto(s) de inversión

996 - Integración entre el arte, la cultura científica, la tecnología y la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Alcanzar 1,900,000 Asistencia A las actividades programadas en torno a la interacción entre arte, la cultura científica y la tecnología en la ciudad	Magnitud	350,000.00	282,706.00	80.77	450,000.00	471,445.00	104.77	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	245,849.00	0.00	0.00	1,900,000.00	754,151.00	39.69
	Recursos	$5,502	$1,179	21.42	$3,326	$3,176	95.47	$4,672	$0	0.00	$5,500	$0	0.00	$5,800	$0	0.00	$24,800	$4,354	17.56
(S)2 Realizar 30,277 Actividades En torno a la interacción entre arte, cultura científica y tecnología	Magnitud	3,700.00	4,737.00	128.03	10,971.00	11,047.00	100.69	9,000.00	0.00	0.00	3,777.00	0.00	0.00	1,716.00	0.00	0.00	30,277.00	15,784.00	52.13
	Recursos	$709	$567	80.02	$928	$921	99.24	$906	$0	0.00	$900	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$4,443	$1,488	33.49
(S)3 Desarrollar 24 Laboratorios Interactivos de arte, cultura científica y tecnología.	Magnitud	4.00	3.00	75.00	5.00	7.00	140.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	24.00	10.00	41.67
	Recursos	$441	$356	80.61	$337	$337	99.99	$594	$0	0.00	$600	$0	0.00	$700	$0	0.00	$2,673	$693	25.93
1017 - Arte para la transformación social: Prácticas artísticas incluyentes, descentralizadas y al servicio de la comunidad																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 47,123 Actividades Artísticas incluyentes y descentralizadas para la transformación social en las 20 localidades.	Magnitud	8,325.00	8,540.00	102.58	11,100.00	12,240.00	110.27	13,000.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	2,243.00	0.00	0.00	47,123.00	20,780.00	44.10
	Recursos	$4,344	$4,232	97.42	$9,617	$9,530	99.10	$5,298	$0	0.00	$3,187	$0	0.00	$3,706	$0	0.00	$26,151	$13,762	52.62
(S)2 Alcanzar 4,300,000 Asistencias A las actividades artísticas programadas en las 20 localidades destinadas a la transformación social de los territorios	Magnitud	700,000.00	792,143.00	113.16	700,000.00	1,280,572.00	182.94	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	27,285.00	0.00	0.00	4,300,000.00	2,072,715.00	48.20
	Recursos	$2,052	$1,413	68.86	$9,272	$9,155	98.74	$11,822	$0	0.00	$3,187	$0	0.00	$3,706	$0	0.00	$30,040	$10,568	35.18
(S)3 Desarrollar 160 Acciones de Reconocimiento De las prácticas artísticas de grupos poblacionales, pueblos y sectores sociales	Magnitud	20.00	21.00	105.00	30.00	35.00	116.67	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	160.00	56.00	35.00
	Recursos	$1,037	$1,029	99.22	$1,251	$1,251	100.00	$1,063	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$5,351	$2,279	42.60

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

222 - Instituto Distrital de las Artes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$20,122	$12,593	62.58	$29,037	$28,588	98.45	$27,947	$0	0.00	$25,478	$0	0.00	$28,055	$0	0.00	$130,639	$41,181	31.52
(S)4 Realizar 3,837 actividades orientadas a poner a disposicion de la ciudad 450.000 ejemplares de nuevos libros en formato digital e impreso.	Magnitud	760.00	728.00	95.79	800.00	809.00	101.13	900.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	3,837.00	1,537.00	40.06
	Recursos	$402	$402	100.00	$1,594	$1,589	99.69	$1,293	$0	0.00	$1,200	$0	0.00	$1,200	$0	0.00	$5,688	$1,990	34.99
(S)5 Apoyar 17 Proyectos De carácter comunitario que tengan como propósito incidir en la transformación social	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	3.00	150.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	17.00	4.00	23.53
	Recursos	$587	$531	90.57	$718	$718	100.00	$579	$0	0.00	$3,187	$0	0.00	$3,706	$0	0.00	$8,777	$1,249	14.23
(S)6 Generar 14 Espacios Para la práctica artística aficionada en los territorios	Magnitud	5.00	5.00	100.00	10.00	3.00	30.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	14.00	8.00	57.14
	Recursos	$1,188	$1,178	99.21	$409	$409	100.00	$529	$0	0.00	$3,500	$0	0.00	$3,500	$0	0.00	$9,125	$1,587	17.39
(S)7 Desarrollar 19 Proyectos interinstitucionales para la transformación social a través de las artes.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	19.00	10.00	52.63
	Recursos	$3,832	$1,678	43.78	$1,513	$1,429	94.50	$1,141	$0	0.00	$3,187	$0	0.00	$3,706	$0	0.00	$13,379	$3,107	23.22
(S)8 Desarrollar 160 Procesos de participación y concertación con sectores artísticos	Magnitud	30.00	25.00	83.33	36.00	35.00	97.22	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	160.00	60.00	37.50
	Recursos	$30	$30	100.00	$73	$73	100.00	$50	$0	0.00	$30	$0	0.00	$30	$0	0.00	$213	$103	48.36
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$2,745	$2,272	82.75	$5,444	$5,317	97.66	$6,529	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$6,500	$0	0.00	$27,218	$7,589	27.88
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$2,745	$2,272	82.75	$5,444	$5,317	97.66	$6,529	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$6,500	$0	0.00	$27,218	$7,589	27.88
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$2,745	$2,272	82.75	$5,444	$5,317	97.66	$6,529	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$6,500	$0	0.00	$27,218	$7,589	27.88
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$2,745	$2,272	82.75	$5,444	$5,317	97.66	$6,529	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$6,500	$0	0.00	$27,218	$7,589	27.88

Indicador(es)

(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital — Línea Base: 78

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	85.00	85.00	85.00	100.00%			
2017	87.00	87.00	87.00	100.00%			
2018	88.00	88.00	0.00	0.00%	⊘	90.00%	✓
2019	89.00	89.00	0.00	0.00%			
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

Proyecto(s) de inversión

998 - Fortalecimiento de la gestión institucional, comunicaciones y servicio al ciudadano

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Alcanzar .90 de implementacion del Sistema Integrado de Gestion	Magnitud	0.85	0.85	100.00	0.87	0.87	100.00	0.88	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00			
	Recursos	$1,554	$1,195	76.88	$3,737	$3,651	97.70	$4,412	$0	0.00	$4,370	$0	0.00	$4,650	$0	0.00	$18,723	$4,846	25.88
(S)3 Lograr 22 Canales presenciales y virtuales Para la atención al ciudadano.	Magnitud	4.00	4.00	100.00	6.00	6.00	100.00	6.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	22.00	10.00	45.45
	Recursos	$14	$14	100.00	$48	$48	100.00	$117	$0	0.00	$280	$0	0.00	$250	$0	0.00	$709	$62	8.76
(C)4 Alcanzar 1,750,000 Usuarios en redes sociales	Magnitud	1,500,000.00	1,528,556.00	101.90	1,700,000.00	1,451,952.00	85.41	1,710,000.00	0.00	0.00	1,720,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$445	$373	83.83	$1,113	$1,078	96.78	$1,562	$0	0.00	$675	$0	0.00	$800	$0	0.00	$4,596	$1,451	31.57
(S)5 Lograr 14,000 Apariciones De la entidad en medios de comunicacion.	Magnitud	1,750.00	2,035.00	116.29	3,500.00	3,169.00	90.54	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	1,796.00	0.00	0.00	14,000.00	5,204.00	37.17
	Recursos	$731	$689	94.22	$547	$541	98.99	$438	$0	0.00	$675	$0	0.00	$800	$0	0.00	$3,190	$1,230	38.55
TOTAL 222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES		$83,437	$69,271	83.02	$113,633	$111,424	98.06	$115,894	$0	0.00	$112,500	$0	0.00	$119,167	$0	0.00	$544,631	$180,695	33.18

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$4,781	$3,917	81.95	$17,395	$13,913	79.99	$25,779	$0	0.00	$15,529	$0	0.00	$10,132	$0	0.00	$73,615	$17,831	24.22
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$200	$200	100.00	$1,863	$1,758	94.36	$1,889	$0	0.00	$2,002	$0	0.00	$1,250	$0	0.00	$7,204	$1,958	27.18
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$200	$200	100.00	$1,863	$1,758	94.36	$1,889	$0	0.00	$2,002	$0	0.00	$1,250	$0	0.00	$7,204	$1,958	27.18
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$200	$200	100.00	$1,444	$1,339	92.72	$1,680	$0	0.00	$1,939	$0	0.00	$1,216	$0	0.00	$6,480	$1,539	23.75
Indicador(es)																			
(K) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital																			
Proyecto(s) de inversión																			
1180 - Afianzar una gestión pública efectiva																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Implementar 4 esquemas de comunicacion con grupos de interes	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$217	$217	100.00	$257	$0	0.00	$346	$0	0.00	$200	$0	0.00	$1,020	$217	21.30
(C)2 Implementar al 100 % el sistema integrado de gestion FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	70.00	70.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$200	$200	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200	$200	100.00
(S)3 Automatizar 6 procedimientos que apoyan la mision de la entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.67	67.00	2.33	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	0.67	11.17
	Recursos	$0	$0	0.00	$221	$181	81.85	$176	$0	0.00	$676	$0	0.00	$290	$0	0.00	$1,363	$181	13.26
(S)5 Mejorar en 30 % el nivel de confianza ciudadana en la entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	5.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	30.00	5.00	16.67
	Recursos	$0	$0	0.00	$363	$359	98.99	$484	$0	0.00	$393	$0	0.00	$266	$0	0.00	$1,506	$359	23.85
(S)6 Fortalecer 4 espacios de participacion ciudadana en el Distrito	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$49	$49	100.00	$50	$0	0.00	$100	$0	0.00	$50	$0	0.00	$249	$49	19.63
(K)9 Mantener 1 Sistema De Gestion Integral en la entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$594	$533	89.67	$713	$0	0.00	$424	$0	0.00	$410	$0	0.00	$2,141	$533	24.89
72 Virtualizar el 15% de los trámites de mayor impacto de las entidades distritales		$0	$0	0.00	$419	$419	100.00	$209	$0	0.00	$63	$0	0.00	$34	$0	0.00	$724	$419	57.82
Indicador(es)																			
(S) 392 Porcentaje de trámites de mayor impacto de las Entidades Distritales virtualizados																			
Proyecto(s) de inversión																			
1180 - Afianzar una gestión pública efectiva																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			

(K) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	90.00	90.00	70.00	77.78%	
2017	90.00	90.00	90.00	100.00%	
2018	90.00	90.00	0.00	0.00%	59.26%
2019	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	35.56%

(S) 392 Porcentaje de trámites de mayor impacto de las Entidades Distritales virtualizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	3.00	3.00	1.50	50.00%	
2018	5.00	6.50	0.00	0.00%	18.75%
2019	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2020	2.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	15.00	15.00	1.50	al Plan de Desarrollo	10.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$4,781	$3,917	81.95	$17,395	$13,913	79.99	$25,779	$0	0.00	$15,529	$0	0.00	$10,132	$0	0.00	$73,615	$17,831	24.22
(S)4 Implementar al 100 % solucion tecnologica para la atencion de los requerimientos de los ciudadanos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	15.00	9.00	60.00	41.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	9.00	9.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$419	$419	100.00	$209	$0	0.00	$63	$0	0.00	$34	$0	0.00	$724	$419	57.82
44 Gobierno y ciudadanía digital		$4,581	$3,717	81.16	$15,532	$12,156	78.26	$23,890	$0	0.00	$13,527	$0	0.00	$8,882	$0	0.00	$66,411	$15,873	23.90
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC		$4,581	$3,717	81.16	$15,532	$12,156	78.26	$23,890	$0	0.00	$13,527	$0	0.00	$8,882	$0	0.00	$66,411	$15,873	23.90
37 Ampliar de 75 a 250 niveles, la información geográfica de Bogotá y sus áreas de interés integrada en la plataforma IDECA incluyendo la información de infraestructura y redes, dinámica de construcción, población e inversión pública		$0	$0	0.00	$1,874	$1,763	94.08	$7,333	$0	0.00	$730	$0	0.00	$100	$0	0.00	$10,038	$1,763	17.57

Indicador(es)

(C) 441 Número de capas de información incorporadas a la IDE de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	15.00	15.00	30.00	200.00%			
2017	65.00	65.00	151.00	232.31%			
2018	115.00	175.00	0.00	86.29%	✓	0.00%	⊘
2019	165.00	0.00	0.00	0.00%			
2020	175.00	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		86.29%	✓

Proyecto(s) de inversión

983 - Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)5 Incorporar 175 niveles de información geográfica de Bogotá y sus áreas de interés integrada en la plataforma IDECA incluyendo la información de infraestructura y redes, dinámica de construcción, población e inversión pública.	Magnitud	15.00	30.00	200.00	65.00	121.00	186.15	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$100	$40	39.90	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$100	$40	39.90
(K)8 Incrementar en 25,000 el numero de usuarios del portal de mapas de Bogota, con respecto a la vigencia anterior.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25,000.00	19,725.00	78.90	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,774	$1,723	97.13	$833	$0	0.00	$730	$0	0.00	$100	$0	0.00	$3,438	$1,723	50.13
(S)9 Complementar en 100,000 hectareas la información geográfica de sensores remotos disponible en la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,500	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,500	$0	0.00
38 Incorporar el 100% del Censo inmobiliario de Bogotá, en la base de datos catastral		$1,787	$1,572	87.95	$4,923	$4,412	89.62	$6,142	$0	0.00	$4,324	$0	0.00	$4,500	$0	0.00	$21,676	$5,983	27.60

Indicador(es)

(K) 442 Porcentaje del censo inmobiliario de Bogotá incorporado en la Base de datos catastral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	⊘	66.67%	⚠
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

983 - Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Actualizar anualmente el 100 % del área urbana respecto de los cambios identificados en los aspectos físicos, jurídicos y económicos de los predios.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,708	$1,493	87.40	$4,451	$3,940	88.52	$6,142	$0	0.00	$4,324	$0	0.00	$4,500	$0	0.00	$21,126	$5,433	25.72

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$4,781	$3,917	81.95	$17,395	$13,913	79.99	$25,779	$0	0.00	$15,529	$0	0.00	$10,132	$0	0.00	$73,615	$17,831	24.22
(S)2 Actualizar el 100 % del área rural respecto de los cambios identificados en los aspectos físicos, jurídicos y económicos de los predios.	Magnitud	6.00	6.00	100.00	94.00	94.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$79	$79	99.97	$471	$471	99.97	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$550	$550	99.97
39 Poner a disposición información integrada por catastro de manera oportuna, tan rápido como sea posible para preservar el valor de los datos, estructurada, clara y de fácil acceso		$1,919	$1,352	70.47	$4,864	$3,596	73.93	$5,422	$0	0.00	$5,973	$0	0.00	$3,782	$0	0.00	$21,960	$4,948	22.53

Indicador(es)

(K) 443 Porcentaje de disponibilidad de los servicios de IDECA y Trámites en línea

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	95.00	95.00	95.00	100.00%			
2017	95.00	95.00	95.00	100.00%			
2018	95.00	95.00	0.00	0.00%	⊘	66.67%	⚠
2019	95.00	95.00	0.00	0.00%			
2020	95.00	95.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

983 - Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Contar con el 100 % del hardware, software y conectividad que soporte la operación de la entidad.	Magnitud	20.00	18.00	90.00	22.00	20.20	91.82	21.80	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	38.20	38.20
	Recursos	$1,919	$1,352	70.47	$4,305	$3,526	81.89	$4,850	$0	0.00	$3,203	$0	0.00	$3,782	$0	0.00	$18,060	$4,878	27.01
(K)4 Cumplir en un 100 % los plazos establecidos por la estrategia de gobierno en línea.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	67.80	67.80	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$559	$70	12.60	$571	$0	0.00	$2,770	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,900	$70	1.80
40 Compartir con 10 Entes territoriales el conocimiento y capacidad de catastro para capturar, integrar y disponer información		$874	$793	90.73	$3,871	$2,384	61.60	$4,992	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$12,738	$3,178	24.95

Indicador(es)

(S) 444 Número de entes territoriales que contratan servicios

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	2.00	2.00	2.00	100.00%			
2017	2.00	2.00	3.00	150.00%			
2018	2.00	3.00	0.00	0.00%	⊘	62.50%	⚠
2019	2.00	2.00	0.00	0.00%			
2020	2.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	10.00	10.00	5.00	al Plan de Desarrollo		50.00%	⚠

Proyecto(s) de inversión

983 - Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)6 Generar 14,000 millones por concepto de ventas de productos y servicios en el periodo 2016-2020	Magnitud	2,000.00	2,378.00	118.90	3,000.00	3,877.00	129.23	3,000.00	0.00	0.00	3,123.00	0.00	0.00	1,622.00	0.00	0.00	14,000.00	6,255.00	44.68
	Recursos	$0	$0	0.00	$267	$67	25.05	$145	$0	0.00	$500	$0	0.00	$100	$0	0.00	$1,012	$67	6.61
(S)7 Compartir con 10 entes territoriales e Instituciones el conocimiento y capacidad de catastro para capturar, integrar y disponer información.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	3.00	150.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	5.00	50.00
	Recursos	$874	$793	90.73	$3,604	$2,318	64.31	$4,847	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$400	$0	0.00	$11,726	$3,111	26.53

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
TOTAL 226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	$4,781	$3,917	81.95	$17,395	$13,913	79.99	$25,779	$0	0.00	$15,529	$0	0.00	$10,132	$0	0.00	$73,615	$17,831	24.22

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	$59,886	$44,826	74.85	$77,276	$75,025	97.09	$100,755	$0	0.00	$82,109	$0	0.00	$84,628	$0	0.00	$404,655	$119,851	29.62
18 Mejor movilidad para todos	$59,886	$44,826	74.85	$77,276	$75,025	97.09	$100,755	$0	0.00	$82,109	$0	0.00	$84,628	$0	0.00	$404,655	$119,851	29.62
143 Construcción y conservación de vías y calles completas para la ciudad	$59,886	$44,826	74.85	$77,276	$75,025	97.09	$100,755	$0	0.00	$82,109	$0	0.00	$84,628	$0	0.00	$404,655	$119,851	29.62
226 Conservar 750 km carril de malla vial arterial, troncal e intermedia y local (por donde circulan las rutas de Transmilenio troncal y zonal)	$0	$0	0.00	$7,386	$7,386	100.00	$7,571	$0	0.00	$7,756	$0	0.00	$7,941	$0	0.00	$30,654	$7,386	24.10

Indicador(es)

(S) 173 Km-carril de malla vial arterial, troncal e intermedia local conservados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	10.00	11.55	115.50%	
2018	0.00	10.00	0.00	0.00%	53.60%
2019	0.00	10.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	8.45	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	40.00	11.55	al Plan de Desarrollo	28.88%

Proyecto(s) de inversión

408 - Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)7	Conservar 40 Km-Carril de malla vial arterial, troncal e intermedia y local (por donde circulan las rutas de Transmilenio troncal y zonal)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	11.55	115.50	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	8.45	0.00	0.00	40.00	11.55	28.88
		Recursos	$0	$0	0.00	$7,386	$7,386	100.00	$7,571	$0	0.00	$7,756	$0	0.00	$7,941	$0	0.00	$30,654	$7,386	24.10

229 Conservar y rehabilitar 1,083 km carril de la infraestructura vial local (por donde no circulan rutas de Transmilenio zonal)			$59,886	$44,826	74.85	$69,890	$67,639	96.78	$93,185	$0	0.00	$74,353	$0	0.00	$76,687	$0	0.00	$374,001	$112,465	30.07

Indicador(es)

(S) 176 Malla vial local conservada y rehabilitada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	167.00	167.00	169.42	101.45%	
2017	290.00	290.00	292.66	100.92%	
2018	300.00	300.00	0.00	0.00%	60.63%
2019	256.00	253.00	0.00	0.00%	
2020	70.00	67.92	0.00	0.00%	
TOTAL	1,083.00	1,083.00	462.08	al Plan de Desarrollo	42.67%

Proyecto(s) de inversión

408 - Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)5	Conservación y Rehabilitación 1,083 Km-Carril de la infraestructura vial local (por donde no circulan rutas de Transmilenio zonal)	Magnitud	167.00	169.42	101.45	290.00	292.66	100.92	300.00	0.00	0.00	253.00	0.00	0.00	67.92	0.00	0.00	1,083.00	462.08	42.67
		Recursos	$59,886	$44,826	74.85	$69,890	$67,639	96.78	$93,185	$0	0.00	$74,353	$0	0.00	$76,687	$0	0.00	$374,001	$112,465	30.07

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia			$20,633	$4,843	23.47	$27,499	$5,889	21.42	$24,582	$0	0.00	$11,045	$0	0.00	$11,432	$0	0.00	$95,191	$10,733	11.27
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía			$3,722	$1,159	31.13	$9,886	$4,463	45.15	$10,650	$0	0.00	$4,400	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$33,657	$5,622	16.70
188 Servicio a la ciudadanía para la movilidad			$3,722	$1,159	31.13	$9,886	$4,463	45.15	$10,650	$0	0.00	$4,400	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$33,657	$5,622	16.70
261 Mantener el 80% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas			$3,722	$1,159	31.13	$9,886	$4,463	45.15	$10,650	$0	0.00	$4,400	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$33,657	$5,622	16.70

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$20,633	$4,843	23.47	$27,499	$5,889	21.42	$24,582	$0	0.00	$11,045	$0	0.00	$11,432	$0	0.00	$95,191	$10,733	11.27
(K) 407 Porcentaje de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas																			
43 Modernización institucional		$15,200	$2,471	16.26	$15,249	$100	0.66	$9,558	$0	0.00	$5,200	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$50,207	$2,571	5.12
190 Modernización física		$15,200	$2,471	16.26	$15,249	$100	0.66	$9,558	$0	0.00	$5,200	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$50,207	$2,571	5.12
257 Adecuar y dotar una (1) sede para el proceso de producción e intervención de la malla vial local		$15,200	$2,471	16.26	$15,249	$100	0.66	$9,558	$0	0.00	$5,200	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$50,207	$2,571	5.12
(K)1 Mantener el 80 % De satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas	Magnitud	80.00	89.20	111.50	80.00	81.70	102.13	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,722	$1,159	31.13	$9,886	$4,463	45.15	$10,650	$0	0.00	$4,400	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$33,657	$5,622	16.70
(S) 420 Número de sedes																			
(S)1 Alcanzar el 74.40 % del Índice de Desarrollo Institucional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.40	0.00	0.00	74.40	0.00	0.00
	Recursos	$15,200	$2,471	16.26	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$15,200	$2,471	16.26
(S)2 Adecuar y dotar 1 Sede para el proceso de produccion e intervencion de la malla vial	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	100.00	0.30	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	1.00	0.03	3.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$15,249	$100	0.66	$9,558	$0	0.00	$5,200	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$35,007	$100	0.29
44 Gobierno y ciudadanía digital		$1,711	$1,214	70.92	$2,364	$1,326	56.09	$4,374	$0	0.00	$1,445	$0	0.00	$1,432	$0	0.00	$11,327	$2,540	22.42
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC		$1,711	$1,214	70.92	$2,364	$1,326	56.09	$4,374	$0	0.00	$1,445	$0	0.00	$1,432	$0	0.00	$11,327	$2,540	22.42
259 Fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico y de sistemas de información de entidades del sector movilidad		$1,711	$1,214	70.92	$2,364	$1,326	56.09	$4,374	$0	0.00	$1,445	$0	0.00	$1,432	$0	0.00	$11,327	$2,540	22.42

Proyecto(s) de inversión

1171 - Transparencia, gestión pública y atención a partes interesadas en la UAERMV

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	80.00	80.00	89.20	111.50%	
2017	80.00	80.00	81.70	102.13%	
2018	80.00	80.00	0.00	0.00%	71.21%
2019	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2020	80.00	80.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	42.73%

Proyecto(s) de inversión

1181 - Modernización institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.05	0.05	0.00	0.00%	
2017	0.50	0.03	0.03	100.00%	
2018	0.25	0.30	0.00	0.00%	9.09%
2019	0.20	0.34	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.33	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.03	al Plan de Desarrollo	3.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$20,633	$4,843	23.47	$27,499	$5,889	21.42	$24,582	$0	0.00	$11,045	$0	0.00	$11,432	$0	0.00	$95,191	$10,733	11.27
(S) 450 Porcentaje de modernización del recurso tecnológico y de sistemas de información																			
Proyecto(s) de inversión																			
1117 - Fortalecimiento y adecuación de la plataforma tecnológica de la UAERMV																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Fortalecer y Modernizar 80 % El recurso tecnológico y de sistemas de información de las entidades del Sector Movilidad	Magnitud	17.00	12.60	74.12	23.00	13.00	56.52	23.00	0.00	0.00	19.40	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	80.00	25.60	32.00
	Recursos	$1,711	$1,214	70.92	$2,364	$1,326	56.09	$4,374	$0	0.00	$1,445	$0	0.00	$1,432	$0	0.00	$11,327	$2,540	22.42
TOTAL 227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL		$80,519	$49,669	61.69	$104,775	$80,915	77.23	$125,338	$0	0.00	$93,154	$0	0.00	$96,060	$0	0.00	$499,845	$130,584	26.12

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	20.00	17.00	12.06	70.94%	
2017	10.00	23.00	13.00	56.52%	
2018	20.00	23.00	0.00	0.00%	52.14%
2019	20.00	19.40	0.00	0.00%	
2020	10.00	12.54	0.00	0.00%	
TOTAL	80.00	80.00	25.06	al Plan de Desarrollo	31.33%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	$33,955	$29,430	86.68	$44,619	$35,828	80.30	$108,730	$0	0.00	$52,289	$0	0.00	$54,445	$0	0.00	$294,037	$65,258	22.19
13 Infraestructura para el desarrollo del hábitat	$33,955	$29,430	86.68	$44,619	$35,828	80.30	$108,730	$0	0.00	$52,289	$0	0.00	$54,445	$0	0.00	$294,037	$65,258	22.19
130 Gestión integral de residuos sólidos orientada al aprovechamiento	$31,088	$28,691	92.29	$37,070	$30,505	82.29	$102,813	$0	0.00	$47,820	$0	0.00	$49,255	$0	0.00	$268,046	$59,195	22.08
164 Construir una (1) línea base de separación en la fuente doméstica	$573	$0	0.00	$1,800	$1,800	99.99	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,373	$1,800	75.85

Indicador(es)

(S) 137 Línea base de separación en la fuente doméstica

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.20	0.20	0.00	0.00%			
2017	0.80	1.00	1.00	100.00%			
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%		100.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo		100.00%	

Proyecto(s) de inversión

1109 - Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(O)4 Realizar 1 caracterización de residuos hospitalarios generados en los hospitales y clínicas del D.C.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)8 Definir 1 linea base de separacion en la fuente	Magnitud	0.20	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$573	$0	0.00	$1,800	$1,800	99.99	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,373	$1,800	75.85

165 Construir una (1) línea base para construcción de indicador de aprovechamiento de residuos	$30,515	$28,691	94.02	$35,270	$28,705	81.39	$102,813	$0	0.00	$47,820	$0	0.00	$49,255	$0	0.00	$265,673	$57,395	21.60	

Indicador(es)

(S) 138 Línea de base para construcción de indicador de aprovechamiento de residuos levantada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.20	0.05	0.05	100.00%			
2017	0.80	0.15	0.15	100.00%			
2018	0.00	0.20	0.00	0.00%		50.00%	
2019	0.00	0.30	0.00	0.00%			
2020	0.00	0.30	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.20	al Plan de Desarrollo		20.00%	

Proyecto(s) de inversión

1109 - Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Reducir 3 % de residuos solidos que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.20	1.20	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$4,234	$3,247	76.69	$6,791	$6,412	94.43	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,025	$9,659	87.62
(O)2 Reducir 10 % de puntos críticos de arrojo clandestino que se generan en D.C	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(K)3 Disponer 100 % de los residuos que ingresan al RSDJ	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$22,435	$22,013	98.12	$15,400	$10,840	70.39	$8,113	$0	0.00	$1,694	$0	0.00	$1,840	$0	0.00	$49,483	$32,853	66.39
(S)5 Formular e implementar 1 proyecto de capacitacion para la formalizacion a la poblacion recicladora de oficio	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.20	0.20	100.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.40	40.00
	Recursos	$1,535	$1,119	72.93	$2,978	$2,125	71.34	$1,846	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,359	$3,244	51.01

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$33,955	$29,430	86.68	$44,619	$35,828	80.30	$108,730	$0	0.00	$52,289	$0	0.00	$54,445	$0	0.00	$294,037	$65,258	22.19
(S)6 Establecer 1 linea base del componente de aprovechamiento en la ciudad de bogota D.C	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.15	0.15	100.00	0.20	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.20	20.00
	Recursos	$2,311	$2,311	100.00	$10,100	$9,328	92.35	$24,535	$0	0.00	$30,066	$0	0.00	$30,364	$0	0.00	$97,376	$11,639	11.95
(S)9 Cumplir 100 % de las Obligaciones de hacer para el mejoramiento del estándar del servicio público de aseo	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$25,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$25,000	$0	0.00
(K)10 Garantizar la recoleccion y transporte 100 % de los residuos sólidos que se generan en la ciudad al sitio de disposición final	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,922	$0	0.00	$8,430	$0	0.00	$8,762	$0	0.00	$24,114	$0	0.00
(K)11 Mantener el 100 % de las condiciones generales para el funcionamiento y operación del RSDJ	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$36,397	$0	0.00	$7,630	$0	0.00	$8,289	$0	0.00	$52,317	$0	0.00
132 Gestión para los servicios funerarios distritales		$2,867	$740	25.80	$7,549	$5,323	70.52	$5,917	$0	0.00	$4,469	$0	0.00	$5,190	$0	0.00	$25,991	$6,063	23.33
166 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito		$2,781	$734	26.39	$7,113	$4,888	68.71	$5,817	$0	0.00	$3,188	$0	0.00	$3,881	$0	0.00	$22,780	$5,622	24.68

Indicador(es)

(C) 139 Número de servicios funerarios integrales prestados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	15.00	15.00	0.00	0.00%			
2017	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2018	22.00	23.00	0.00	86.96%	✓	0.00%	⊘
2019	24.00	24.00	0.00	0.00%			
2020	26.00	26.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		76.92%	✓

Proyecto(s) de inversión

1048 - Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Fortalecer 100 % planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,621	$734	45.26	$2,418	$1,947	80.49	$2,923	$0	0.00	$2,095	$0	0.00	$2,756	$0	0.00	$11,813	$2,680	22.69
(C)2 Entregar 26 servicios integrales prestados en los cementerios de propiedad D.C	Magnitud	15.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	23.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,160	$0	0.00	$4,695	$2,941	62.65	$2,894	$0	0.00	$1,093	$0	0.00	$1,125	$0	0.00	$10,967	$2,941	26.82
167 4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá		$86	$6	6.72	$436	$436	100.00	$100	$0	0.00	$1,281	$0	0.00	$1,309	$0	0.00	$3,211	$441	13.74

Indicador(es)

(S) 140 Número de subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	500.00	500.00	500.00	100.00%			
2017	1,000.00	1,810.00	1,810.00	100.00%			
2018	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	⊘	69.79%	⚠
2019	1,000.00	500.00	0.00	0.00%			
2020	500.00	190.00	0.00	0.00%			
TOTAL	4,000.00	4,000.00	2,310.00	al Plan de Desarrollo		57.75%	⚠

Proyecto(s) de inversión

1048 - Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$33,955	$29,430	86.68	$44,619	$35,828	80.30	$108,730	$0	0.00	$52,289	$0	0.00	$54,445	$0	0.00	$294,037	$65,258	22.19
(S)3 Entregar 4,000 subsidios a la poblacion vulnerable de Bogota	Magnitud	500.00	500.00	100.00	1,810.00	1,810.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	4,000.00	2,310.00	57.75
	Recursos	$86	$6	6.72	$436	$436	100.00	$100	$0	0.00	$1,281	$0	0.00	$1,309	$0	0.00	$3,211	$441	13.74
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$1,152	$1,120	97.19	$5,725	$5,673	99.10	$6,654	$0	0.00	$2,752	$0	0.00	$4,373	$0	0.00	$20,656	$6,793	32.88
19 Seguridad y convivencia para todos		$1,152	$1,120	97.19	$5,725	$5,673	99.10	$6,654	$0	0.00	$2,752	$0	0.00	$4,373	$0	0.00	$20,656	$6,793	32.88
148 Seguridad y convivencia para Bogotá		$1,152	$1,120	97.19	$5,725	$5,673	99.10	$6,654	$0	0.00	$2,752	$0	0.00	$4,373	$0	0.00	$20,656	$6,793	32.88
272 80.000 luminarias modernizadas y/o remodeladas		$1,152	$1,120	97.19	$5,725	$5,673	99.10	$6,654	$0	0.00	$2,752	$0	0.00	$4,373	$0	0.00	$20,656	$6,793	32.88

Indicador(es)

(S) 304 Número de luminarias modernizadas y/o remodeladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%	
2017	20,000.00	40,066.00	40,066.00	100.00%	
2018	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	84.63%
2019	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	
2020	5,000.00	4,934.00	0.00	0.00%	
TOTAL	80,000.00	80,000.00	55,066.00	al Plan de Desarrollo	68.83%

Proyecto(s) de inversión

1045 - Gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Fortalecer 100 % planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de la prestación del servicio de Alumbrado Público en el Distrito Capital	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,152	$1,120	97.19	$5,725	$5,673	99.10	$6,654	$0	0.00	$2,752	$0	0.00	$4,373	$0	0.00	$20,656	$6,793	32.88
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$5,154	$4,730	91.76	$11,827	$11,772	99.53	$13,941	$0	0.00	$4,787	$0	0.00	$4,930	$0	0.00	$40,640	$16,502	40.60
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$5,154	$4,730	91.76	$11,827	$11,772	99.53	$13,941	$0	0.00	$4,787	$0	0.00	$4,930	$0	0.00	$40,640	$16,502	40.60
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$5,154	$4,730	91.76	$11,827	$11,772	99.53	$13,941	$0	0.00	$4,787	$0	0.00	$4,930	$0	0.00	$40,640	$16,502	40.60
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$5,154	$4,730	91.76	$11,827	$11,772	99.53	$13,941	$0	0.00	$4,787	$0	0.00	$4,930	$0	0.00	$40,640	$16,502	40.60

Indicador(es)

(S) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2017	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2018	30.00	30.00	0.00	0.00%	50.00%
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	10.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	90.00	90.00	30.00	al Plan de Desarrollo	33.33%

Proyecto(s) de inversión

1042 - Fortalecimiento institucional en la gestión pública

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Mejorar 100 % capacidad operativa y admistrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	25.00	100.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	30.00	30.00
	Recursos	$4,032	$3,607	89.46	$2,799	$2,799	100.00	$2,967	$0	0.00	$1,077	$0	0.00	$1,110	$0	0.00	$11,986	$6,406	53.45
(S)3 Desarrollar y fortalecer 1 modelo de transformacion organizacional de la entidad	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.25	0.25	100.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.30	30.00
	Recursos	$109	$109	100.00	$3,660	$3,660	100.00	$5,166	$0	0.00	$1,274	$0	0.00	$1,312	$0	0.00	$11,520	$3,768	32.71
(K)4 Fortalecer y mantener 100 % memoria institucional de la Unidad y promoveer la cultura de cero papel	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$272	$272	100.00	$491	$489	99.59	$579	$0	0.00	$273	$0	0.00	$281	$0	0.00	$1,896	$760	40.10

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$5,154	$4,730	91.76	$11,827	$11,772	99.53	$13,941	$0	0.00	$4,787	$0	0.00	$4,930	$0	0.00	$40,640	$16,502	40.60
(K)6 Divulgar y posicionar 100 % los planes,programas y proyecto de la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$742	$742	100.00	$1,162	$1,109	95.43	$1,531	$0	0.00	$427	$0	0.00	$440	$0	0.00	$4,302	$1,851	43.03
(S)7 Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$3,715	$3,715	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,715	$3,715	100.00
(K)8 Garantizar 100 % de la arquitectura tecnologica de la entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,698	$0	0.00	$1,736	$0	0.00	$1,788	$0	0.00	$7,221	$0	0.00
TOTAL 228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		$40,261	$35,280	87.63	$62,171	$53,273	85.69	$129,325	$0	0.00	$59,828	$0	0.00	$63,748	$0	0.00	$355,333	$88,553	24.92

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	$0	$0	0.00	$13,000	$8,917	68.59	$20,945	$0	0.00	$16,850	$0	0.00	$14,450	$0	0.00	$65,245	$8,917	13.67
39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano	$0	$0	0.00	$13,000	$8,917	68.59	$20,945	$0	0.00	$16,850	$0	0.00	$14,450	$0	0.00	$65,245	$8,917	13.67
179 Ambiente sano	$0	$0	0.00	$13,000	$8,917	68.59	$20,945	$0	0.00	$16,850	$0	0.00	$14,450	$0	0.00	$65,245	$8,917	13.67
449 Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal	$0	$0	0.00	$13,000	$8,917	68.59	$20,945	$0	0.00	$16,850	$0	0.00	$14,450	$0	0.00	$65,245	$8,917	13.67

Indicador(es)

(C) 352 Número de proyectos priorizados e implementados del plan de acción de la Política de Bienestar Animal

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2017	0.00	5.00	5.00	100.00%	
2018	0.00	12.00	0.00	41.67%	0.00%
2019	0.00	15.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	16.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	31.25%

Proyecto(s) de inversión

7519 - Gestión del conocimiento y cultura ciudadana para la protección y el bienestar animal

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Diseñar e implementar 1 estrategia interna y externa de gestión de conocimiento para el fortalecimiento de los programas PyBA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.60	1.00	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$130	$120	92.38	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$130	$120	92.38
(S)2	Construir e implementar 1 propuesta metodologica de sensibilización y/o capacitación en materia de protección y bienestar animal.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.60	1.00	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$622	$620	99.59	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$622	$620	99.59
(S)3	Diseñar e implementar 1 programa de capacitación sobre protección y bienestar animal para cualificar y certificar a integrantes del voluntariado en PyBA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.60	1.00	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$121	$117	96.86	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$121	$117	96.85
(S)4	Diseñar e implementar 1 estrategia para fortalecer la participación ciudadana en el Concejo Distrital y en los consejos locales PyBA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.60	1.00	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$301	$300	99.61	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$301	$300	99.61
(C)5	Diseñar e implementar 1 sistema de Información que de alcance a las necesidades del IDPYBA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.20	0.14	70.00	0.30	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$65	$63	96.99	$425	$0	0.00	$626	$0	0.00	$789	$0	0.00	$1,905	$63	3.30
(S)6	Diseñar e implementar 1 estrategia para la regulación de los prestadores de servicios que trabajan con y para los animales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.60	1.00	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$126	$104	82.81	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$126	$104	82.81
(S)7	Generar 1 estrategia de investigación en temas de protección y bienestar animal	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.60	1.00	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$135	$90	66.44	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$135	$90	66.44
(S)8	Garantizar la participacion de 22,000 personas en estrategias de sensibilizacion, formacion y educacion en los ambitos eduativo, recreodeportivo, institucional y comunitario	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$662	$0	0.00	$976	$0	0.00	$1,230	$0	0.00	$2,868	$0	0.00
(S)9	Vincular 8,250 personas a los procesos de participacion ciudadana de proteccion y bienestar animal	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$253	$0	0.00	$373	$0	0.00	$470	$0	0.00	$1,096	$0	0.00
(S)10	Desarrollar 50 documentos de investigacion y estrategias de difusion de informacion definidas en el programa de investigacion del IDPYBA, promoviendo la participacion de 700 personas en semilleros, redes y eventos academicos.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$105	$0	0.00	$155	$0	0.00	$195	$0	0.00	$455	$0	0.00
(S)11	Identificar y registrar a 2,500 prestadores de servicios que trabajan con y para los animales, en el programa de vigilancia y control del IDPYBA.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$116	$0	0.00	$171	$0	0.00	$216	$0	0.00	$503	$0	0.00

7520 - Gestión integral de la fauna doméstica y silvestre en el DC

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Atender 45,000 animales en maltrato, atención en salud animal, urgencias veterinarias, adopción, custodia y/o brigadas de salud.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,031.00	67.70	14,969.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	45,000.00	2,031.00	4.51
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,991	$1,729	86.85	$6,009	$0	0.00	$3,404	$0	0.00	$1,833	$0	0.00	$13,237	$1,729	13.06
(S)2	Ejecutar 20 programas de comportamiento animal y enriquecimiento ambiental.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$400	$400	100.00	$123	$0	0.00	$155	$0	0.00	$84	$0	0.00	$762	$400	52.49

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$0	$0	0.00	$13,000	$8,917	68.59	$20,945	$0	0.00	$16,850	$0	0.00	$14,450	$0	0.00	$65,245	$8,917	13.67
(S)3 Implantar en 700,000 caninos o felinos microchip de identificación.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	56,000.00	8,196.00	14.64	260,000.00	0.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	113,804.00	0.00	0.00	700,000.00	8,196.00	1.17
	Recursos	$0	$0	0.00	$809	$779	96.21	$208	$0	0.00	$842	$0	0.00	$454	$0	0.00	$2,313	$779	33.66
(C)4 Implementar 3 programas piloto para el manejo de animales sinantrópicos.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.90	90.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$100	$98	98.03	$180	$0	0.00	$303	$0	0.00	$163	$0	0.00	$747	$98	13.11
(K)5 Garantizar 1 programa de atencion para animales silvestres.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$4,200	$4,190	99.77	$825	$0	0.00	$1,623	$0	0.00	$874	$0	0.00	$7,521	$4,190	55.72
(K)6 Celebrar 1 Semana Distrital de proteccion y bienestar animal de forma anual.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200	$0	0.00	$172	$0	0.00	$93	$0	0.00	$465	$0	0.00
7521 - Programa integral de esterilización canina y felina en el D.C.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Esterilizar 408,750 caninos y felinos en hogares localizados en estratos 1,2 y 3.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00	81,750.00	0.00	0.00	408,750.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,492	$0	0.00	$7,237	$0	0.00	$7,237	$0	0.00	$25,967	$0	0.00
(S)2 Capturar, esterilizar y soltar 13,750 caninos y felinos abandonados y en habitabilidad en calle a través de brigadas.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$310	$0	0.00	$738	$0	0.00	$738	$0	0.00	$1,786	$0	0.00
(S)3 Registrar 422,500 microchips de caninos y felinos esterilizados de hogares de estratos 1,2 y3 en abandono o habitabilidad de calle.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	422,500.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$37	$0	0.00	$74	$0	0.00	$74	$0	0.00	$185	$0	0.00
(S)4 Adelantar el 100 porciento de los procesos contractuales para desarrollar el servicio de esterilización canina y felina en el Distrito Capital.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$4,000	$308	7.69	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,000	$308	7.69
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$0	$0	0.00	$2,092	$1,525	72.90	$2,441	$0	0.00	$2,400	$0	0.00	$1,700	$0	0.00	$8,633	$1,525	17.67
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$0	$0	0.00	$2,092	$1,525	72.90	$2,441	$0	0.00	$2,400	$0	0.00	$1,700	$0	0.00	$8,633	$1,525	17.67
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$0	$0	0.00	$2,092	$1,525	72.90	$2,441	$0	0.00	$2,400	$0	0.00	$1,700	$0	0.00	$8,633	$1,525	17.67
70 Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública)		$0	$0	0.00	$1,807	$1,353	74.88	$1,834	$0	0.00	$1,814	$0	0.00	$1,285	$0	0.00	$6,740	$1,353	20.07

Indicador(es)

(C) 390 Porcentaje de avance en la implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2017	0.00	28.00	5.00	17.86%			
2018	0.00	40.00	0.00	12.50%	⊘	0.00%	⊘
2019	0.00	60.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		5.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

7518 - Desarrollo y fortalecimiento institucional del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)3 Formular e Implementar 1 estrategia de comunicaciones para Instituto.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$397	$162	40.90	$304	$0	0.00	$296	$0	0.00	$209	$0	0.00	$1,206	$162	13.47
(C)4 Implementar 2 aplicativos informáticos que soporten la gestión misional y administrativa del Instituto.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	100.00	1.50	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$690	$690	100.00	$324	$0	0.00	$791	$0	0.00	$560	$0	0.00	$2,365	$690	29.17
(K)5 Atender el 100 % de requerimientos técnicos, jurídicos, contractuales y disciplinarios solicitados por instancias internas y externas.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.97	0.97	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$497	$329	66.34	$944	$0	0.00	$717	$0	0.00	$505	$0	0.00	$2,663	$329	12.37
(K)6 Implementar el 100 % de los procesos transversales de apoyo para garantizar el optimo funcionamiento del Instituto	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$223	$171	76.70	$263	$0	0.00	$10	$0	0.00	$10	$0	0.00	$506	$171	33.83

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$0	$0	0.00	$2,092	$1,525	72.90	$2,441	$0	0.00	$2,400	$0	0.00	$1,700	$0	0.00	$8,633	$1,525	17.67
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$0	$0	0.00	$286	$172	60.37	$607	$0	0.00	$586	$0	0.00	$415	$0	0.00	$1,894	$172	9.11
Indicador(es)																			
(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital																			
Proyecto(s) de inversión																			
7518 - Desarrollo y fortalecimiento institucional del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Diseñar e implementar 1 plataforma estrategica del Instituto.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.20	0.10	50.00	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$112	$57	51.11	$319	$0	0.00	$165	$0	0.00	$117	$0	0.00	$713	$57	8.03
(S)2 Diseñar, e implementar 1 sistema Integrado de Gestión.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.20	0.15	75.00	0.35	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.15	15.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$174	$115	66.35	$287	$0	0.00	$421	$0	0.00	$298	$0	0.00	$1,181	$115	9.75
TOTAL 229 - INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL		$0	$0	0.00	$15,092	$10,442	69.19	$23,386	$0	0.00	$19,250	$0	0.00	$16,150	$0	0.00	$73,878	$10,442	14.13

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2017	0.00	20.00	15.00	75.00%			
2018	0.00	50.00	0.00	30.00%	⊘	0.00%	⊘
2019	0.00	80.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	90.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		16.67%	⊘

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$53,135	$30,642	57.67	$43,109	$28,472	66.05	$41,332	$0	0.00	$20,172	$0	0.00	$5,653	$0	0.00	$163,401	$59,114	36.18
08 Acceso con calidad a la educación superior	$53,135	$30,642	57.67	$43,109	$28,472	66.05	$41,332	$0	0.00	$20,172	$0	0.00	$5,653	$0	0.00	$163,401	$59,114	36.18
119 Acceso con calidad a la educación superior	$53,135	$30,642	57.67	$43,109	$28,472	66.05	$41,332	$0	0.00	$20,172	$0	0.00	$5,653	$0	0.00	$163,401	$59,114	36.18
408 Promover 35.000 cupos para el acceso a la educación superior	$53,135	$30,642	57.67	$43,109	$28,472	66.05	$41,332	$0	0.00	$20,172	$0	0.00	$5,653	$0	0.00	$163,401	$59,114	36.18

Indicador(es)

(S) 66 Número de cupos en educación superior promovidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	6,926.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	750.00	1,450.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	324.00	2,310.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	4,240.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8,000.00	8,000.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
173 - Expansión e integración social de la U. D. con la ciudad y la región																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)9	realizar 1 estudio Realizar un estudio de la pertinencia intitucional de los nuevos	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$210	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$210	$0	0.00
(S)11	Diseñar 5 propuestas Diseñar 10 estudios de los nuevos programas	Magnitud	5.00	0.19	3.80	4.81	4.81	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$150	$42	28.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$150	$42	28.00
(O)16	Realizar 1 auditoria Realizar una auditoria al proceso de acreditacion de las licenciaturas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(O)17	Apoyar 50 % de docentes planta licenciaturas Apotar los procesos de certificacion de segunda lengua al 50 % de los docentes de planata de licenciaturas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
188 - Sistema integral de información																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)17	Optimizar 8 % los servicios administrados por la Red de Datos UDNET Cobertura, optimización y migración telefonía IP de los esquemas telefónicos aún vigentes en la institución. Optimización del centro de gestión Olimpo, cuartos equipos de telecomunicaciones y la infraestructura de networking del campus universitario, Adquisición de un nuevo esquema de almacenamiento masivo,	Magnitud	4.00	4.00	100.00	1.65	1.65	100.00	1.39	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	8.00	5.65	70.63
		Recursos	$3,411	$3,343	98.00	$1,132	$913	80.71	$1,301	$0	0.00	$308	$0	0.00	$312	$0	0.00	$6,463	$4,256	65.85
(S)21	Ejecutar 100 % del sub proyecto Sistema Institucional de Informacion UD	Magnitud	20.00	20.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	45.00	45.00
		Recursos	$461	$461	100.00	$1,225	$1,225	100.00	$1,587	$0	0.00	$140	$0	0.00	$150	$0	0.00	$3,562	$1,685	47.31
(C)22	Desarrolar 100 % del proyecto PlanesTIC aprobado para la Universidad	Magnitud	14.00	11.00	78.57	42.00	42.00	100.00	55.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$338	$129	38.23	$553	$553	100.00	$885	$0	0.00	$140	$0	0.00	$150	$0	0.00	$2,066	$683	33.04
(C)23	Desarrollar 100 % del proyecto RITA aprobado por el Acuerdo N° 3 del Consejo Superior Universitario de 2 de Octubre de 2008 de la Universidad Distrital	Magnitud	31.00	31.00	100.00	60.00	60.00	100.00	83.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$543	$415	76.45	$756	$756	100.00	$885	$0	0.00	$140	$0	0.00	$150	$0	0.00	$2,474	$1,171	47.34
378 - Promoción de la investigación y desarrollo científico																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)9	Desarrollar 21 Programas Formación de Investigadores para aproximadamente 400 investigadores registrados en el sistema de información SICIUD	Magnitud	13.00	3.00	23.08	16.00	3.00	18.75	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	21.00	6.00	28.57
		Recursos	$395	$26	6.59	$180	$64	35.32	$68	$0	0.00	$195	$0	0.00	$195	$0	0.00	$1,033	$90	8.67
(S)10	Desarrollar 71 Eventos académicos y de investigación que permita visibilizar la universidad y en especial los procesos investigativos adelantados por la universidad	Magnitud	13.00	10.00	76.92	16.00	16.00	100.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	71.00	26.00	36.62
		Recursos	$571	$196	34.41	$325	$282	86.63	$179	$0	0.00	$338	$0	0.00	$278	$0	0.00	$1,691	$478	28.28
(K)11	Apoyar 242 Grupos de investigación Propendiendo su visibilización y posicionamiento en los cuartiles de producción de acuerdo al nuevo modelo de medición de Colciencias.	Magnitud	242.00	105.00	43.39	242.00	124.00	51.24	242.00	0.00	0.00	242.00	0.00	0.00	242.00	0.00	0.00			
		Recursos	$2,619	$475	18.13	$721	$649	90.06	$1,351	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$950	$0	0.00	$6,640	$1,124	16.93

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$53,135	$30,642	57.67	$43,109	$28,472	66.05	$41,332	$0	0.00	$20,172	$0	0.00	$5,653	$0	0.00	$163,401	$59,114	36.18
(K)12 Crear 1 Fondo de investigaciones Consolidar el fondo de investigaciones como eje SUSPENDIDA Distrital	Magnitud	1.00	0.03	3.00	1.00	0.51	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$844	$1	0.08	$20	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$864	$1	0.08
(K)13 Crear 1 Estatuto De propiedad Intelectual	Magnitud	1.00	0.47	47.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$532	$156	29.41	$283	$267	94.47	$215	$0	0.00	$215	$0	0.00	$215	$0	0.00	$1,460	$424	29.03
(S)14 Apoyar 160 Ponencias De investigadores en eventos académicos Nacionales e internacionales mediante la presentación de resultados de investigación desarrollados en institutos, grupos, semilleros de investigación	Magnitud	20.00	56.00	280.00	39.00	39.00	100.00	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	160.00	95.00	59.38
	Recursos	$342	$342	100.00	$475	$433	91.21	$400	$0	0.00	$320	$0	0.00	$320	$0	0.00	$1,857	$775	41.74
(K)15 Desarrollar 1 Plan de socialización y divulgación de resultados de investigación	Magnitud	1.00	0.26	26.00	1.00	0.94	94.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$251	$23	9.35	$347	$312	89.99	$220	$0	0.00	$190	$0	0.00	$190	$0	0.00	$1,198	$336	28.03
(K)17 Apoyar 18 Revistas Institucionales con fines de indexación	Magnitud	15.00	18.00	120.00	18.00	22.00	122.22	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00			
	Recursos	$551	$551	100.00	$1,150	$1,047	91.08	$800	$0	0.00	$400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$3,301	$1,598	48.42
(S)18 Apoyar 8 Empresas Tipo Spin Off Apoyo a la generación de ideas de negocio tipo SUSPENDIDA	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	Recursos	$100	$0	0.00	$30	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$130	$0	0.00
(S)19 Coofinanciar 19 Proyectos de Investigación cofinanciados por entidades externas a la Universidad	Magnitud	3.00	1.00	33.33	3.00	3.00	100.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	19.00	4.00	21.05
	Recursos	$800	$87	10.81	$594	$209	35.18	$500	$0	0.00	$260	$0	0.00	$260	$0	0.00	$2,414	$295	12.24
(K)20 Desarrollar 1 Reglamentación sobre política de apoyo al programa de jóvenes investigadores como fomento a la investigación en grupos de investigación	Magnitud	1.00	0.50	50.00	1.00	0.30	30.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$100	$0	0.00	$80	$52	64.66	$60	$0	0.00	$80	$0	0.00	$80	$0	0.00	$400	$52	12.93
(K)21 Diseñar e implementar 2 Sistemas para soportar la investigación de la Universidad Asociados a procedimientos del Sistema de Información que apoyan el Sistemas de Investigaciones de la Universidad (SICIUD.ICARO).	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	1.29	64.50	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
	Recursos	$94	$58	62.10	$190	$140	73.89	$159	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$843	$199	23.58
(K)22 Fomentar 1 Redes De Investigaciones de Tecnología Avanzada (RITA) a nivel Regional RUMBO y a nivel Nacional RENATA.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.90	90.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$129	$106	82.20	$100	$98	97.92	$100	$0	0.00	$110	$0	0.00	$110	$0	0.00	$549	$204	37.13
(K)23 Diseñar 1 Sistema de edificacion utilizando el estandar BIM que permita tener FINALIZADA - NO CONTINUA el funcionamiento de equipos especializados de investigaciones actuales o proyectados por la facultad para ser adquiridos en el plan maestro de laboratorios.	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$105	$0	0.00	$5	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$110	$0	0.00
379 - Construcción nueva sede universitaria Ciudadela El Porvenir - Bosa																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)8 Construir 28,374 m2 Adelantar la Construcción de la I etapa, la cual cuenta con instrumento de gestión urbana, diseños, estudios y licencia de construcción	Magnitud	28,364.00	26,334.00	92.84	2,040.00	2,040.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,374.00	28,374.00	100.00
	Recursos	$7,978	$1,219	15.28	$3,298	$1,706	51.73	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,276	$2,926	25.95
(S)10 Construccion 10,574.78 m2 Acciones de mitigación de impactos urbanísticos, aprobados en el plan de implantación el Porvenir	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10,573.00	5,600.00	52.97	2,000.00	0.00	0.00	2,974.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,574.78	5,600.00	52.96
	Recursos	$0	$0	0.00	$6,893	$5,812	84.31	$364	$0	0.00	$1,784	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,041	$5,812	64.28
(S)11 Dotar 5,600 m2 de la nueva sede Bosa El Porvenir	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$364	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,364	$0	0.00
380 - Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)8 Elaborar 1 Plan de Desarrollo Físico para la Universidad	Magnitud	0.53	0.53	100.00	0.47	0.47	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$119	$37	31.20	$300	$262	87.40	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$419	$299	71.45
(S)9 Adecuar 36,000 m2 Para la modernización En las sedes Macarena A y B, Calle 40	Magnitud	4,728.00	3,282.30	69.42	4,444.70	2,984.70	67.15	9,733.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	36,000.00	6,267.00	17.41
	Recursos	$8,060	$5,066	62.86	$6,246	$1,991	31.87	$9,342	$0	0.00	$935	$0	0.00	$1,693	$0	0.00	$26,277	$7,057	26.86
(S)10 Construir 13,393 m2 Para ampliar la Infraestructura fisica en las sedes Macarena A y B, Calle 40, Vivero, Tecnológica, Aduanilla de Paiba.	Magnitud	2,785.00	2,255.00	80.97	3,556.00	1,393.00	39.17	4,873.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,393.00	3,648.00	27.24
	Recursos	$2,080	$180	8.63	$1,412	$92	6.52	$3,170	$0	0.00	$2,252	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,913	$272	3.05
(S)14 Diseño e implementación 1 Sistema Diseñar e Implementar los componentes tecnologicos, normativos y procedimentales del Sistema de Administración de la Planta Física.	Magnitud	0.14	0.14	100.00	0.53	0.53	100.00	0.16	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.67	67.00
	Recursos	$47	$31	66.89	$300	$112	37.40	$500	$0	0.00	$55	$0	0.00	$0	$0	0.00	$903	$144	15.91

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$53,135	$30,642	57.67	$43,109	$28,472	66.05	$41,332	$0	0.00	$20,172	$0	0.00	$5,653	$0	0.00	$163,401	$59,114	36.18
(S)16 Adquirir 20,000 Metros cuadrados para el desarrollo fisico de la facultad de artes de la universidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,170	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,170	$0	0.00
(S)17 Actualizar y adoptar 1 Plan de Desarrollo Fisico para la Universidad Distrital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$500	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$500	$0	0.00
382 - Mejoramiento del bienestar institucional de la Universidad Distrital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)17 Implementar 1 Programa Psicologico Implementar del programa de atención psicológica a traves de una linea de atención telefónica	Magnitud	1.00	0.08	8.00	1.00	0.72	72.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$67	$67	100.00	$66	$66	100.00	$66	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$199	$133	66.77
(K)18 Implementar 1 programa para la adaptación y permanencia en la vida universitaria Formular e implementar el programa para la adaptación y permanencia en la vida universitaria, desarrollando diagnosticos e implementando talleres de acompañamiento	Magnitud	1.00	0.23	23.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$433	$433	100.00	$434	$434	100.00	$484	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,351	$867	64.18
(K)19 Implementar 1 Politica Conciencia Y Educacion.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$100	$0	0.00	$50	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$150	$0	0.00
389 - Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)10 Formar 50 Docentes Según Acuerdo 09 de 2007	Magnitud	10.00	4.00	40.00	32.00	30.00	93.75	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	34.00	68.00
	Recursos	$817	$350	42.81	$1,000	$213	21.30	$487	$0	0.00	$500	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,804	$563	20.07
(K)11 Fortalcer 3 Doctorados Fortalecimiento en los procesos académico-admisnitrativos para el buen desarrollo de los doctorados, con el fin ampliar la cobertura y propender por la acreditación de alta calidad	Magnitud	3.00	2.37	79.00	3.00	2.40	80.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,422	$1,576	65.06	$1,878	$1,592	84.78	$2,130	$0	0.00	$900	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,330	$3,168	43.22
(K)12 Presentar 2 Documentos Para soportar la elaboración de los Estudios Técnico y de Mercado, para la creación de los Nuevos Doctorados, Ciencias Sociales, Artes y medio Ambiente	Magnitud	2.00	1.00	50.00	2.00	0.90	45.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$249	$202	80.89	$230	$162	70.52	$426	$0	0.00	$200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,105	$364	32.91
4149 - Dotación de laboratorios Universidad Distrital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)20 Adquirir 50 % de los requerrimientos De equipos e implementos de los laboratorios, talleres y aulas especializadas de la Universidad distrital que garanticen el desarrollo de las actividades académicas con miras a obtener la acreditación y re acreditación de los programas académicos.	Magnitud	22.02	20.04	91.01	15.97	11.00	68.88	13.99	0.00	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	31.04	62.08
	Recursos	$12,594	$11,680	92.74	$8,914	$6,516	73.09	$7,877	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$35,385	$18,196	51.42
4150 - Dotación y actualización biblioteca																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)18 Ampliar 50 % los servicios bibliograficos Ampliar la cobertura de servicios bibliográficos para asegurar el acceso, búsqueda y recuperación de información de alto impacto académico, de competencia para la universidad como apoyo a los procesos académicos de investigación, docencia y proyección social -(redes, cultura de la información, comunicación, extensión cultural)	Magnitud	26.00	26.00	100.00	12.00	10.00	83.33	12.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	36.00	72.00
	Recursos	$170	$83	48.76	$107	$9	8.48	$74	$0	0.00	$10	$0	0.00	$0	$0	0.00	$361	$92	25.48
(S)20 Dotar 100 % de infraestructura tecnologica Del sistema de bibliotecas (equipos servidores, computadores, PDA, equipos audiovisuales, virtualización, sistema de seguridad, sitio wed, repositorio.	Magnitud	76.00	54.00	71.05	36.00	22.00	61.11	10.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	76.00	76.00
	Recursos	$3,971	$1,884	47.44	$2,439	$1,600	65.63	$1,256	$0	0.00	$1,200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,865	$3,484	39.30
(S)21 Incrementar 57 % de las colecciones Desarrollo de las colecciones con información bibliográfica de calidad, actualizada, oportuna y pertinente en cada una de las unidades de información bibliográfica para los usuarios y beneficiarios del servicio.	Magnitud	23.00	40.00	173.91	12.00	9.00	75.00	5.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	49.00	85.96
	Recursos	$1,585	$1,424	89.81	$1,326	$903	68.07	$2,364	$0	0.00	$1,300	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,575	$2,326	35.38
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$150	$137	91.33	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$150	$137	91.33
43 Modernización institucional		$150	$137	91.33	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$150	$137	91.33
189 Modernización administrativa		$150	$137	91.33	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$150	$137	91.33

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$150	$137	91.33	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$150	$137	91.33
379 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa	$150	$137	91.33	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$150	$137	91.33

Indicador(es)

(K) 411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2017	100.00	100.00	66.00	66.00%			
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	⊘	22.00%	⊘
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		13.20%	⊘

Proyecto(s) de inversión

388 - Modernización y fortalecimiento institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)22 Implementar 100 Marco nomativo NICSP Implementar el nuevo marco nomativo	Magnitud	100.00	33.00	33.00	67.00	33.00	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	66.00	66.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$150	$137	91.33	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$150	$137	91.33

TOTAL 230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	$53,285	$30,779	57.76	$43,109	$28,472	66.05	$41,332	$0	0.00	$20,172	$0	0.00	$5,653	$0	0.00	$163,551	$59,251	36.23

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

235 - Contraloría Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$6,999	$6,973	99.63	$10,658	$9,723	91.23	$16,808	$0	0.00	$7,714	$0	0.00	$7,678	$0	0.00	$49,857	$16,696	33.49
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	$2,519	$2,507	99.51	$7,243	$7,100	98.02	$8,509	$0	0.00	$2,970	$0	0.00	$3,146	$0	0.00	$24,387	$9,607	39.39
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	$2,519	$2,507	99.51	$7,243	$7,100	98.02	$8,509	$0	0.00	$2,970	$0	0.00	$3,146	$0	0.00	$24,387	$9,607	39.39
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	$1,329	$1,320	99.28	$6,413	$6,287	98.03	$6,187	$0	0.00	$1,522	$0	0.00	$1,599	$0	0.00	$17,050	$7,606	44.61

Indicador(es)

(K) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	90.00	90.00	90.00	100.00%			
2017	90.00	90.00	85.00	94.44%			
2018	90.00	90.00	0.00	0.00%	⊘	64.81%	⚠
2019	90.00	90.00	0.00	0.00%			
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		38.89%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1195 - Fortalecimiento al Sistema Integrado de Gestión y de la capacidad institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Desarrollar y ejecutar 5 Esstrategias estrategias para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG en la Contraloría de Bogotá D.C.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.90	90.00	1.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.90	38.00
	Recursos	$54	$54	100.00	$69	$69	99.75	$180	$0	0.00	$73	$0	0.00	$78	$0	0.00	$454	$123	27.07
(K)2 Implementar 100 Porciento los programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	78.31	78.31	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$74	$74	99.81	$100	$78	78.31	$207	$0	0.00	$114	$0	0.00	$122	$0	0.00	$617	$152	24.62
(S)3 Intervenir el 100 Porciento el acervo documental de la Contraloría de Bogotá D.C. (Identificación, Organización, Clasificación y Depuración)	Magnitud	12.00	12.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	100.00	37.00	37.00
	Recursos	$155	$155	100.00	$231	$231	99.96	$342	$0	0.00	$365	$0	0.00	$390	$0	0.00	$1,483	$386	26.02
(K)4 Implementar 100 Porciento y hacer seguimiento a la Transición del Nuevo Marco Normativo Contable bajo Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público-NICSP	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$182	$182	100.00	$284	$284	100.00	$200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$666	$466	69.95
(S)5 Apoyar el 100 Porciento de los procesos de Responsabilidad Fiscal próximos a prescribir.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	35.00	35.00
	Recursos	$460	$451	97.97	$2,396	$2,353	98.21	$2,034	$0	0.00	$570	$0	0.00	$609	$0	0.00	$6,069	$2,804	46.20
(K)6 Apoyar 100 Porciento el proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$405	$405	100.00	$3,333	$3,272	98.16	$3,224	$0	0.00	$400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$7,762	$3,676	47.36

422 Implementación de una estrategia anual de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo	$1,190	$1,187	99.76	$830	$813	97.98	$2,322	$0	0.00	$1,448	$0	0.00	$1.547	$0	0.00	$7,337	$2,000	27.26

Indicador(es)

(S) 404 Estrategia anual de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.20	0.20	0.20	100.00%			
2017	0.20	0.20	0.20	100.00%			
2018	0.20	0.20	0.00	0.00%	⊘	66.67%	⚠
2019	0.20	0.20	0.00	0.00%			
2020	0.20	0.20	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.40	al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1199 - Fortalecimiento del control social a la gestión pública

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

235 - Contraloría Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$6,999	$6,973	99.63	$10,658	$9,723	91.23	$16,808	$0	0.00	$7,714	$0	0.00	$7,678	$0	0.00	$49,857	$16,696	33.49
(S)1 Desarrollar 2,786 Personas formadas en Pedagogia social formativa , Para el ejercicio de control social y el adecuado manejo de los mecanismos e instrumentos de control social, dirigida a la comunidad estudiantil a través de los Contralores Estudiantiles y estudiantes universitarios a las organizaciones sociales y comunidad en general.	Magnitud	557.00	0.00	0.00	651.00	651.00	100.00	789.00	0.00	0.00	789.00	0.00	0.00	557.00	0.00	0.00	2,786.00	651.00	23.37
	Recursos	$390	$390	100.00	$117	$114	97.44	$445	$0	0.00	$475	$0	0.00	$507	$0	0.00	$1,934	$504	26.06
(S)2 Realizar 286 Acciones ciudadanas especialesde acuerdo con los temas de especial interés para la ciudadanía (Audiencias públicas sectoriales, rendición de cuentas, mesas de trabajo ciudadanas, foros, inspecciones en terreno, revisión de contratos, socializaciones), que contemplen por lo menos una de cada acción en los diferentes sectores o en las localidades.	Magnitud	57.00	0.00	0.00	93.00	93.00	100.00	68.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	286.00	93.00	32.52
	Recursos	$300	$300	100.00	$121	$118	97.48	$342	$0	0.00	$365	$0	0.00	$390	$0	0.00	$1,518	$418	27.55
(S)3 Desarrollar y ejecutar 5 Estrategias de divulgación en medios locales de comunicación, como televisión, prensa, radio y/o redes sociales entre otros, para realizar, producir y emitir contenidos pedagógicos audiovisuales.	Magnitud	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00
	Recursos	$170	$170	100.00	$34	$34	100.00	$194	$0	0.00	$207	$0	0.00	$221	$0	0.00	$826	$204	24.70
(S)4 Desarrollar y ejecutar 5 Estrategias de comunicación orientada a la promoción y divulgación de las acciones y los resultados del ejercicio del control fiscal en la capital, dirigida a la ciudadanía, para fortalecer el conocimiento sobre el control fiscal y posicionar la imagen de la entidad.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00
	Recursos	$250	$247	98.89	$294	$285	96.64	$800	$0	0.00	$304	$0	0.00	$325	$0	0.00	$1,973	$532	26.95
(S)5 Desarrollar y ejecutar 5 Estrategias institucional en el marco del Plan Anticorrupción de la Contraloría de Bogotá D.C.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00
	Recursos	$80	$80	99.99	$263	$262	99.68	$541	$0	0.00	$97	$0	0.00	$104	$0	0.00	$1,085	$342	31.53
43 Modernización institucional		$3,064	$3,051	99.57	$1,625	$850	52.30	$1,823	$0	0.00	$2,037	$0	0.00	$3,106	$0	0.00	$11,655	$3,901	33.47
190 Modernización física		$3,064	$3,051	99.57	$1,625	$850	52.30	$1,823	$0	0.00	$2,037	$0	0.00	$3,106	$0	0.00	$11,655	$3,901	33.47
423 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de sedes administrativas		$3,064	$3,051	99.57	$1,625	$850	52.30	$1,823	$0	0.00	$2,037	$0	0.00	$3,106	$0	0.00	$11,655	$3,901	33.47

Indicador(es)

(K) 421 Porcentaje de intervención en infraestructura física y dotacional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	90.00	90.00	90.00	100.00%			
2017	90.00	90.00	2.63	2.92%			
2018	90.00	90.00	0.00	0.00%	⊘	34.31%	⊘
2019	90.00	90.00	0.00	0.00%			
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		20.58%	⊘

Proyecto(s) de inversión

1196 - Fortalecimiento al mejoramiento de la infraestructura física de la Contraloría de Bogotá D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Adecuar 100 Porciento las sedes previstas y pertenecientes a la Contraloría de Bogotá.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	2.30	9.20	25.00	0.00	0.00	55.70	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	100.00	7.30	7.30
	Recursos	$2,014	$2,014	99.98	$825	$53	6.37	$1,423	$0	0.00	$2,037	$0	0.00	$3,106	$0	0.00	$9,405	$2,066	21.97
(S)2 Adquirir 22 Vehiculos para el ejercicio de la función de vigilancia y control a la gestión del control fiscal.	Magnitud	8.00	8.00	100.00	8.00	8.00	100.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	16.00	72.73
	Recursos	$1,050	$1,037	98.77	$800	$797	99.67	$400	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,250	$1,834	81.53
44 Gobierno y ciudadanía digital		$1,416	$1,416	100.00	$1,790	$1,773	99.06	$6,476	$0	0.00	$2,707	$0	0.00	$1,426	$0	0.00	$13,815	$3,189	23.08
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC		$1,416	$1,416	100.00	$1,790	$1,773	99.06	$6,476	$0	0.00	$2,707	$0	0.00	$1,426	$0	0.00	$13,815	$3,189	23.08
424 90% acciones para garantizar sistemas de información para el control fiscal		$1,416	$1,416	100.00	$1,790	$1,773	99.06	$6,476	$0	0.00	$2,707	$0	0.00	$1,426	$0	0.00	$13,815	$3,189	23.08

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

235 - Contraloría Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$6,999	$6,973	99.63	$10,658	$9,723	91.23	$16,808	$0	0.00	$7,714	$0	0.00	$7,678	$0	0.00	$49,857	$16,696	33.49
(S) 453 Porcentaje de ejecución de actividades para garantizar sistemas de información para el control fiscal																			
Proyecto(s) de inversión																			
1194 - Fortalecimiento de la infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones de la Contraloría de Bogotá D. C.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Diseñar e implementar 100 Porciento Sistema Integrado de Control Fiscal	Magnitud	12.00	12.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	100.00	37.00	37.00
	Recursos	$144	$144	100.00	$45	$45	100.00	$4,700	$0	0.00	$1,428	$0	0.00	$764	$0	0.00	$7,080	$189	2.66
(S)2 Diseñar e implementar 100 Porciento Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Magnitud	12.00	12.00	100.00	25.00	24.75	99.00	25.00	0.00	0.00	25.25	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	100.00	36.75	36.75
	Recursos	$1,272	$1,272	100.00	$1,745	$1,729	99.04	$1,776	$0	0.00	$1,279	$0	0.00	$662	$0	0.00	$6,734	$3,000	44.55
TOTAL 235 - CONTRALORÍA DISTRITAL		$6,999	$6,973	99.63	$10,658	$9,723	91.23	$16,808	$0	0.00	$7,714	$0	0.00	$7,678	$0	0.00	$49,857	$16,696	33.49

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	12.00	12.00	12.00	100.00%			
2017	20.00	20.00	1.87	9.35%			
2018	20.00	20.00	0.00	0.00%		40.95%	
2019	20.00	38.13	0.00	0.00%			
2020	18.00	18.00	0.00	0.00%			
TOTAL	90.00	90.00	13.87	al Plan de Desarrollo		15.41%	

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

240 - Lotería de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$345	$280	81.14	$520	$410	78.90	$701	$0	0.00	$394	$0	0.00	$394	$0	0.00	$2,354	$690	29.31
44 Gobierno y ciudadanía digital	$345	$280	81.14	$520	$410	78.90	$701	$0	0.00	$394	$0	0.00	$394	$0	0.00	$2,354	$690	29.31
193 Sistemas de información para una política pública eficiente	$345	$280	81.14	$520	$410	78.90	$701	$0	0.00	$394	$0	0.00	$394	$0	0.00	$2,354	$690	29.31
22 Ejecutar el 100% del Plan Estratégico de Comunicaciones y Mercadeo (por cada año de la vigencia del Plan de Desarrollo)	$249	$249	100.00	$256	$245	95.90	$8	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$912	$494	54.13

Indicador(es)

(S) 459 Porcentaje ejecutado del Plan Estratégico de Comunicaciones y Mercadeo (por cada año de la vigencia del Plan de Desarrollo)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	22.50	22.50	22.50	100.00%			
2017	25.00	25.00	24.00	96.00%			
2018	25.00	26.00	0.00	0.00%	⊘	64.14%	⚠
2019	25.00	25.00	0.00	0.00%			
2020	2.50	2.50	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	46.50	al Plan de Desarrollo		46.50%	⚠

Proyecto(s) de inversión

61 - Fortalecimiento Institucional Comercial y Operativo de la Lotería de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Ejecutar 5 planes de gestión comercial La gestión comercial incluyé: Estrategias comerciales del ambitó tecnológico, de distribución, comercial, de mercadeo, de publicidad, de estudios de investigación de mercados, alianzas estratégicas, de posicionamiento, de promocion, de ventas y demas actividades realacionadas con la comercialización y el mercadeo.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.96	96.00	1.04	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.96	39.20
		Recursos	$249	$249	100.00	$256	$245	95.90	$8	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$912	$494	54.13

23 Adecuar el 100% de sistemas de información e infraestructura			$96	$31	32.26	$264	$165	62.47	$693	$0	0.00	$194	$0	0.00	$194	$0	0.00	$1,442	$196	13.61

Indicador(es)

(S) 460 Porcentaje de sistemas de información e infraestructura adecuados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	22.50	22.50	7.26	32.27%			
2017	25.00	31.00	17.36	56.00%			
2018	25.00	37.00	0.00	0.00%	⊘	39.95%	⊘
2019	25.00	36.00	0.00	0.00%			
2020	2.50	2.38	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	24.62	al Plan de Desarrollo		24.62%	⊘

Proyecto(s) de inversión

61 - Fortalecimiento Institucional Comercial y Operativo de la Lotería de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)2	Ejecutar 5 planes de gestión operativa La gestión operativa incluyé: La gestión tecnológica, la gestión documental, la gestión del sistema integrado de gestión, infraestructura, dotación de eq uipos, muebles y enseres, redes, paneles, divisiones de oficina y los demas relacionados con la parte operativa de la Lotería de Bogotá.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.62	62.00	1.38	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.62	32.40
		Recursos	$96	$31	32.26	$264	$165	62.47	$693	$0	0.00	$194	$0	0.00	$194	$0	0.00	$1,442	$196	13.61

TOTAL 240 - LOTERÍA DE BOGOTÁ			$345	$280	81.14	$520	$410	78.90	$701	$0	0.00	$394	$0	0.00	$394	$0	0.00	$2,354	$690	29.31

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

260 - Canal Capital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$4,085	$3,988	97.62	$6,347	$6,097	96.06	$6,300	$0	0.00	$9,034	$0	0.00	$9,034	$0	0.00	$34,800	$10,084	28.98
25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida		$4,085	$3,988	97.62	$6,347	$6,097	96.06	$6,300	$0	0.00	$9,034	$0	0.00	$9,034	$0	0.00	$34,800	$10,084	28.98
155 Comunicación pública mejor para todos		$4,085	$3,988	97.62	$6,347	$6,097	96.06	$6,300	$0	0.00	$9,034	$0	0.00	$9,034	$0	0.00	$34,800	$10,084	28.98
377 Emitir 2.500 programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local		$4,085	$3,988	97.62	$6,347	$6,097	96.06	$6,300	$0	0.00	$9,034	$0	0.00	$9,034	$0	0.00	$34,800	$10,084	28.98

Indicador(es)

(S) 266 Número de programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local emitidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	596.00	596.00	596.00	100.00%			
2017	610.00	755.00	755.00	100.00%			
2018	610.00	782.00	0.00	0.00%	⊘	63.34%	⚠
2019	610.00	340.00	0.00	0.00%			
2020	74.00	27.00	0.00	0.00%			
TOTAL	2,500.00	2,500.00	1,351.00	al Plan de Desarrollo		54.04%	⚠

Proyecto(s) de inversión

10 - Televisión pública para la cultura ciudadana, la educación y la información

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Producir 840 Capítulos de programación educativa y cultural enfocada en valores	Magnitud	264.00	264.00	100.00	199.00	199.00	100.00	166.00	0.00	0.00	202.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	840.00	463.00	55.12
		Recursos	$758	$702	92.57	$2,035	$1,928	94.74	$2,428	$0	0.00	$3,035	$0	0.00	$3,035	$0	0.00	$11,292	$2,629	23.29
(S)2	Producir 809 Capítulos de información en temas sociales, reconciliación, tolerancia, paz y posconflicto.	Magnitud	240.00	240.00	100.00	129.00	129.00	100.00	400.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	809.00	369.00	45.61
		Recursos	$1,307	$1,299	99.32	$1,189	$1,183	99.47	$1,300	$0	0.00	$2,081	$0	0.00	$2,081	$0	0.00	$7,959	$2,482	31.18
(S)3	Producir 384 Capítulos de programación orientada a minorías y comunidades en riesgo.	Magnitud	165.00	165.00	100.00	78.00	78.00	100.00	68.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	384.00	243.00	63.28
		Recursos	$452	$428	94.51	$932	$932	100.00	$710	$0	0.00	$2,226	$0	0.00	$2,226	$0	0.00	$6,547	$1,360	20.78
(S)4	Producir 468 Capítulos de programación dirigida a jóvenes, niños y niñas con contenidos culturales, deportivos, artísticos y de entretenimiento.	Magnitud	179.00	179.00	100.00	180.00	180.00	100.00	66.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	468.00	359.00	76.71
		Recursos	$1,567	$1,560	99.55	$2,190	$2,053	93.76	$1,862	$0	0.00	$1,691	$0	0.00	$1,691	$0	0.00	$9,002	$3,613	40.14
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$340	$260	76.34	$2,228	$1,772	79.55	$972	$0	0.00	$2,178	$0	0.00	$2,178	$0	0.00	$7,896	$2,032	25.74
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$170	$145	85.21	$702	$471	67.05	$577	$0	0.00	$757	$0	0.00	$757	$0	0.00	$2,963	$616	20.79
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$170	$145	85.21	$702	$471	67.05	$577	$0	0.00	$757	$0	0.00	$757	$0	0.00	$2,963	$616	20.79
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$170	$145	85.21	$702	$471	67.05	$577	$0	0.00	$757	$0	0.00	$757	$0	0.00	$2,963	$616	20.79

Indicador(es)

(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital Línea Base: 75.8

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	80.00	80.00	70.00	0.00%			
2017	83.00	83.00	80.19	78.38%			
2018	85.00	85.00	0.00	0.00%	⊘	47.72%	⚠
2019	87.00	87.00	0.00	0.00%			
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		30.92%	⊘

Proyecto(s) de inversión

80 - Modernización institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)3	Implementar y mantener 100 % el sistema de gestión de calidad en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la norma técnica NTCGP 1000	Magnitud	60.00	56.00	93.33	70.00	69.85	99.79	80.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$19	$19	100.00	$122	$78	63.85	$103	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$443	$97	21.80
(S)4	Implementar 60 % del sistema de gestión documental en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la ley 594 de 2000	Magnitud	20.00	16.00	80.00	11.00	9.75	88.64	12.25	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	60.00	25.75	42.92
		Recursos	$21	$21	100.00	$170	$40	23.30	$64	$0	0.00	$161	$0	0.00	$161	$0	0.00	$577	$61	10.49

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

260 - Canal Capital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$340	$260	76.34	$2,228	$1,772	79.55	$972	$0	0.00	$2,178	$0	0.00	$2,178	$0	0.00	$7,896	$2,032	25.74
(C)5 Implementar y mantener 100 % el sistema de control interno en cumplimiento de la ley 1474 de 2011, y la normatividad vigente en el marco de la norma NTD- SIG 001 - 2011	Magnitud	85.00	98.57	115.96	100.00	99.85	99.85	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$73	$73	100.00	$170	$153	89.85	$206	$0	0.00	$167	$0	0.00	$167	$0	0.00	$783	$226	28.91
(C)6 Implementar y mantener 100 % el sistema de gestión ambiental en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011	Magnitud	60.00	0.00	0.00	70.00	70.00	100.00	80.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$62	$62	100.00	$30	$0	0.00	$73	$0	0.00	$73	$0	0.00	$238	$62	25.99
(C)7 Implementar y mantener 100 % el programa de gestión para la seguridad y salud ocupacional en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la norma técnica OHSAS 18001	Magnitud	95.00	95.00	100.00	100.00	99.49	99.49	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$10	$10	100.00	$49	$44	89.80	$49	$0	0.00	$160	$0	0.00	$160	$0	0.00	$428	$54	12.52
(C)8 Implementar y mantener 100 % el subsistema de gestión de seguridad de la información de acuerdo NTD- SIG 001 - 2011, la norma técnica ISO 27001 y los lineamientos de gobierno en línea	Magnitud	40.00	40.00	100.00	60.00	60.00	100.00	80.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$47	$22	46.81	$125	$90	71.82	$116	$0	0.00	$81	$0	0.00	$81	$0	0.00	$450	$112	24.82
(S)9 Implementar 60 % el subsistema de gestión de Responsabilidad Social de acuerdo NTD- SIG 001 - 2011	Magnitud	10.00	0.00	0.00	15.00	13.28	88.53	16.72	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	60.00	13.28	22.13
	Recursos	$0	$0	0.00	$5	$5	100.00	$9	$0	0.00	$15	$0	0.00	$15	$0	0.00	$44	$5	12.04
43 Modernización institucional		$100	$71	71.03	$200	$0	0.00	$195	$0	0.00	$40	$0	0.00	$40	$0	0.00	$575	$71	12.35
189 Modernización administrativa		$100	$71	71.03	$200	$0	0.00	$195	$0	0.00	$40	$0	0.00	$40	$0	0.00	$575	$71	12.35
379 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa		$100	$71	71.03	$200	$0	0.00	$195	$0	0.00	$40	$0	0.00	$40	$0	0.00	$575	$71	12.35

Indicador(es)

(K) 411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	100.00	100.00	70.00	70.00%			
2017	100.00	100.00	40.00	40.00%			
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	⊘	36.67%	⊘
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		22.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

85 - Modernización administrativa

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Ejecutar 100 % las fases de Fortalecimiento de una plataforma tecnológica de equipos y dispositivos que apoyan a la infraestructura tecnológica de servidores y redes a soportar las actividades administrativas y misionales	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	20.00	20.00
	Recursos	$71	$71	100.00	$200	$0	0.00	$195	$0	0.00	$40	$0	0.00	$40	$0	0.00	$546	$71	13.01
(S)2 Implementar 70 % del plan estratégico de los sistemas de información gestión institucional, así como los lineamientos establecidos en la política de Gobierno en Línea. SUSPENDIDA	Magnitud	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
	Recursos	$29	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$29	$0	0.00
44 Gobierno y ciudadanía digital		$70	$44	62.35	$1,326	$1,302	98.16	$200	$0	0.00	$1,381	$0	0.00	$1,381	$0	0.00	$4,358	$1,345	30.87
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC		$70	$44	62.35	$1,326	$1,302	98.16	$200	$0	0.00	$1,381	$0	0.00	$1,381	$0	0.00	$4,358	$1,345	30.87
380 Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial		$70	$44	62.35	$1,326	$1,302	98.16	$200	$0	0.00	$1,381	$0	0.00	$1.381	$0	0.00	$4,358	$1,345	30.87

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

260 - Canal Capital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$340	$260	76.34	$2,228	$1,772	79.55	$972	$0	0.00	$2,178	$0	0.00	$2,178	$0	0.00	$7,896	$2,032	25.74
(K) 452 Porcentaje de acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial																			
Proyecto(s) de inversión																			
79 - Desarrollo de la infraestructura técnica, plataforma tecnológica OTT, digitalización y memoria digital audiovisual																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Implementar 100 % las fases de actualización y mantenimiento a la infrestructura tecnológica.	Magnitud	20.00	2.20	11.00	40.00	40.00	100.00	60.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$70	$44	62.36	$1,326	$1,302	98.16	$200	$0	0.00	$1,381	$0	0.00	$1,381	$0	0.00	$4,358	$1,345	30.87
(C)2 Ejecutar 100 % las fases de diseño e implementación de una plataforma digital FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(C)3 Ejecutar 100 % las fases de diseño y ejecución de un proyecto de Biblioteca SUSPENDIDA	Magnitud	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
TOTAL 260 - CANAL CAPITAL		$4,425	$4,247	95.99	$8,575	$7,869	91.77	$7,272	$0	0.00	$11,212	$0	0.00	$11,212	$0	0.00	$42,696	$12,117	28.38

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2017	100.00	100.00	20.00	20.00%	
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	6.67%
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	4.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

261 - Metrovivienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$4,576	$4,576	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,576	$4,576	100.00
14 Intervenciones integrales del hábitat		$4,576	$4,576	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,576	$4,576	100.00
134 Intervenciones integrales del hábitat		$4,576	$4,576	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,576	$4,576	100.00
175 Gestionar suelo para 8 manzanas para proyectos de renovación urbana		$4,576	$4,576	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,576	$4,576	100.00
Indicador(es)																			
(S) 147 Número de manzanas gestionadas para proyectos de renovación urbana FINALIZADO																			
Proyecto(s) de inversión																			
57 - Gestión de suelo																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)11 Gestionar 110 hectareas El suelo que compre, expropie, adquiera o reciba como FINALIZADA - NO CONTINUA de predios sujetos a licenciamiento), el suelo para VIS / VIP incorporado a la ciudad a través planes parciales y operaciones estratégicas, y el aporte de suelo a patrimonios autónomos donde la empresa actúa como gestor o fideicomitente. No se incluye toda la descripcion de la formulacion por limitante de caracteres	Magnitud	12.50	7.90	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90	7.90	100.00
	Recursos	$884	$884	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$884	$884	100.00
(S)12 Formular 4 Planes Parciales Formular planes parciale	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$196	$196	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$196	$196	100.00
(K)13 Desarrollar 100 % De las obras de urbanismo programadas FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	100.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,336	$3,336	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,336	$3,336	100.00
(S)14 Comercializar 50 Hectareas de suelo gestionado por Metrovivienda para el FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	Recursos	$160	$160	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$160	$160	100.00
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$36	$36	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$36	$36	100.00
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$36	$36	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$36	$36	100.00
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$36	$36	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$36	$36	100.00
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$36	$36	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$36	$36	100.00
Indicador(es)																			
(K) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital FINALIZADO																			
Proyecto(s) de inversión																			
14 - Fortalecimiento y desarrollo institucional																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			

(S) 147 Número de manzanas gestionadas para proyectos de renovación urbana — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

(K) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	90.00	90.00	90.00	100.00%	
2017	90.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	90.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2019	90.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

261 - Metrovivienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$36	$36	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$36	$36	100.00
(K)18 implementar 80 % de los productos habilitados en el Sistema de Información	Magnitud	80.00	80.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$23	$23	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$23	$23	100.00
(K)19 Mantener 1 Certificacion mediante la mejora continua y consolidación del sistema	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(K)20 Fortalecer 100 % la imágen institucional y optimizar los canales de comunicación	Magnitud	100.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$11	$11	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11	$11	100.00
(K)21 Actualizar 100 % los servicios tecnológicos y de telecomunicaciones de la	Magnitud	100.00	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$2	$2	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2	$2	100.00
TOTAL 261 - METROVIVIENDA		$4,612	$4,612	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,612	$4,612	100.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	$600,918	$471,425	78.45	$1,307,698	$1,197,848	91.60	$2,663,662	$0	0.00	$3,692,540	$0	0.00	$1,162,373	$0	0.00	$9,427,191	$1,669,272	17.71
18 Mejor movilidad para todos	$600,918	$471,425	78.45	$1,307,698	$1,197,848	91.60	$2,663,662	$0	0.00	$3,692,540	$0	0.00	$1,162,373	$0	0.00	$9,427,191	$1,669,272	17.71
145 Peatones y bicicletas	$0	$0	0.00	$350	$350	100.00	$7,598	$0	0.00	$4,827	$0	0.00	$0	$0	0.00	$12,775	$350	2.74
239 Implementar 1500 ciclo parqueaderos en la ciudad asociados al Transmilenio	$0	$0	0.00	$350	$350	100.00	$7,598	$0	0.00	$4,827	$0	0.00	$0	$0	0.00	$12,775	$350	2.74

Indicador(es)

(S) 186 Número de ciclo parqueaderos construidos asociados a TM

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	0.00	500.00	553.00	110.60%			
2018	0.00	447.00	0.00	0.00%	⊘	55.30%	⚠
2019	1,500.00	500.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1,500.00	1,500.00	553.00	al Plan de Desarrollo		36.87%	⊘

Proyecto(s) de inversión

7251 - Gestión de infraestructura del transporte público

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
(S)22	Aumentar 1,500 cupos de parqueo para bicicletas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	500.00	553.00	110.60	447.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	553.00	36.87
		Recursos	$0	$0	0.00	$350	$350	100.00	$7,598	$0	0.00	$4,827	$0	0.00	$0	$0	0.00	$12,775	$350	2.74
146 Seguridad y comportamientos para la movilidad			$1,609	$1,603	99.64	$41,685	$39,658	95.14	$19,934	$0	0.00	$41,502	$0	0.00	$23,137	$0	0.00	$127,866	$41,261	32.27
243 Diseño e implementación de una (1) estrategia integral de cultura ciudadana para el Sistema de Transporte Masivo de Bogotá			$347	$346	99.68	$18,859	$18,706	99.19	$3,913	$0	0.00	$5,204	$0	0.00	$0	$0	0.00	$28,323	$19,052	67.27

Indicador(es)

(S) 190 Número de estrategias integrales implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.05	0.05	0.05	100.00%			
2017	0.20	0.20	0.20	100.00%			
2018	0.25	0.25	0.00	0.00%	⊘	50.00%	⚠
2019	0.50	0.50	0.00	0.00%			
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.25	al Plan de Desarrollo		25.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

87 - Cultura ciudadana en el Sistema de Transporte Público gestionado por Transmilenio S. A.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
(K)1	Realizar 1 estudio anual que permita identificar grupos poblacionales que impactan la percepción de la cultura ciudadana, normas sociales, actitudes y comportamientos de los usuarios del Sistema	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$350	$0	0.00	$1,821	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,171	$0	0.00
(S)2	Diseñar e Implementar 1 estrategia de comunicación enfocada al Proyecto Cultura Ciudadana en Transmilenio, que incluya control y evaluación a la estrategia del Proyecto Cultura Ciudadana en Transmilenio	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.20	0.20	100.00	0.05	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.25	25.00
		Recursos	$347	$346	99.68	$373	$373	100.00	$549	$0	0.00	$2,082	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,351	$719	21.45
(C)3	Alcanzar el 60 por ciento en el atributo -Cuidado del Sistema- de la encuesta de satisfacción al usuario	Magnitud	0.00	0.00	0.00	24.00	22.00	91.67	26.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$18,486	$18,333	99.17	$3,014	$0	0.00	$1,301	$0	0.00	$0	$0	0.00	$22,801	$18,333	80.40
246 Disminuir a 80% la percepción de inseguridad en el Sistema de Transporte Masivo			$1,262	$1,257	99.63	$22,826	$20,952	91.79	$16,021	$0	0.00	$36,298	$0	0.00	$23,137	$0	0.00	$99,543	$22,209	22.31

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$600,918	$471,425	78.45	$1,307,698	$1,197,848	91.60	$2,663,662	$0	0.00	$3,692,540	$0	0.00	$1,162,373	$0	0.00	$9,427,191	$1,669,272	17.71

(D) 191 Porcentaje de la percepción de inseguridad en el Sistema de Transporte Masivo — Línea Base: 86

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	86.00	86.00	83.00	0.00%	
2017	85.00	82.00	82.00	100.00%	
2018	84.00	81.00	0.00	8,200.00%	80.00%
2019	82.00	80.05	0.00	0.00%	
2020	80.00	80.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	66.67%

Proyecto(s) de inversión

86 - Gestión de la seguridad en el Sistema de Transporte Público gestionado por Transmilenio S. A.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Implementar 1 Plan de Seguridad que permita gestionar y realizar iniciativas para reducir los eventos de afectación a la seguridad en el Sistema	Magnitud	0.11	0.11	100.00	0.20	0.20	100.00	0.20	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.31	31.00
		Recursos	$1,037	$1,037	100.00	$21,049	$19,593	93.08	$16,021	$0	0.00	$36,298	$0	0.00	$23,137	$0	0.00	$97,541	$20,630	21.15
(C)2	Disminuir 10 Por Ciento el número de víctimas fatales en el Sistema de Transporte Público gestionado por TRANSMILENIO S.A.	Magnitud	2.00	10.00	500.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$225	$221	97.95	$1,777	$1,359	76.47	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,002	$1,579	78.89
147 Transporte público integrado y de calidad			$599,309	$469,821	78.39	$1,265,663	$1,157,840	91.48	$2,636,130	$0	0.00	$3,646,212	$0	0.00	$1,139,236	$0	0.00	$9,286,550	$1,627,661	17.53
244 Revisión e implementación del 100% de los servicios troncales y rutas zonales			$514	$445	86.72	$24,249	$23,946	98.75	$2,330	$0	0.00	$35,976	$0	0.00	$25,834	$0	0.00	$88,902	$24,391	27.44

Indicador(es)

(C) 192 Porcentaje de revisión de implementación de los servicios troncales y rutas zonales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2017	35.00	35.00	46.00	131.43%	
2018	70.00	70.00	0.00	65.71%	0.00%
2019	95.00	95.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	46.00%

Proyecto(s) de inversión

7223 - Operación y control del Sistema de Transporte Público gestionado por Transmilenio S. A.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)28	Revisar e implementar el 100 por ciento de las rutas del sistema	Magnitud	5.00	2.00	40.00	35.00	46.00	131.43	70.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$514	$445	86.72	$24,249	$23,946	98.75	$2,330	$0	0.00	$35,976	$0	0.00	$25,834	$0	0.00	$88,902	$24,391	27.44
245 Diseño y puesta en marcha del 100% del Plan Anti evasión en el Sistema de Transporte Público			$997	$997	100.00	$21,805	$18,639	85.48	$15,308	$0	0.00	$26,045	$0	0.00	$0	$0	0.00	$64,155	$19,636	30.61

Indicador(es)

(S) 193 Porcentaje de Plan Anti evasión en el Sistema de Transporte Público diseñado e implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	31.00	20.00	18.00	90.00%	
2018	34.00	21.00	0.00	0.00%	47.50%
2019	34.00	60.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	19.00	al Plan de Desarrollo	19.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$600,918	$471,425	78.45	$1,307,698	$1,197,848	91.60	$2,663,662	$0	0.00	$3,692,540	$0	0.00	$1,162,373	$0	0.00	$9,427,191	$1,669,272	17.71
Proyecto(s) de inversión																			
86 - Gestión de la seguridad en el Sistema de Transporte Público gestionado por Transmilenio S. A.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Diseñar e implementar 1 Plan para reducir la problemática de la evasión en el Sistema, incluyendo medidas de corto, mediano y largo plazo.	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.20	0.18	90.00	0.21	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.19	19.00
	Recursos	$997	$997	100.00	$21,805	$18,639	85.48	$15,308	$0	0.00	$26,045	$0	0.00	$0	$0	0.00	$64,155	$19,636	30.61
247 Aumentar en 5% el número total de viajes en Transporte Público (LB= 43%)		$339,083	$337,313	99.48	$920,608	$900,325	97.80	$1,610,744	$0	0.00	$1,170,829	$0	0.00	$628.403	$0	0.00	$4,669,667	$1,237,638	26.50
Indicador(es)																			
(C) 194 Porcentaje de viajes en transporte público Línea Base: 43																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	44.00	44.00	46.80	380.00%			
2017	45.00	46.80	48.00	100.00%			
2018	46.00	47.00	0.00	4,800.00%	★	125.00%	★
2019	48.00	48.00	0.00	0.00%			
2020	48.00	48.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		100.00%	★

Proyecto(s) de inversión																			
88 - Estabilización tarifaria del Sistema de Transporte Público gestionado por Transmilenio S. A.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Remunerar el 100 por ciento de la prestación del Servicio de transporte y Recaudo del SITP, durante las 52 semanas del año	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$305,000	$305,000	100.00	$783,227	$783,227	100.00	$754,917	$0	0.00	$623,773	$0	0.00	$582,198	$0	0.00	$3,049,115	$1,088,227	35.69
7223 - Operación y control del Sistema de Transporte Público gestionado por Transmilenio S. A.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)27 Aumentar 5 por ciento los viajes en el Sistema de Transporte Público gestionado por TRANSMILENIO S.A.	Magnitud	1.00	2.80	280.00	3.00	3.00	100.00	3.30	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00			
	Recursos	$8,588	$7,661	89.20	$15,006	$13,375	89.13	$3,902	$0	0.00	$2,667	$0	0.00	$0	$0	0.00	$30,163	$21,036	69.74
(C)29 Implementar 9 soluciones de software en una plataforma computacional eficiente que automaticen los procesos de recaudo y remuneración, el modelo de programación y regulación de flota, y el subsistema de inteligencia de negocios	Magnitud	1.00	1.00	100.00	4.00	0.96	24.00	7.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,586	$2,357	91.15	$6,933	$6,589	95.04	$10,718	$0	0.00	$30,425	$0	0.00	$4,200	$0	0.00	$54,862	$8,946	16.31
(S)30 Reducir 400,000 Toneladas de gases de efecto invernadero (CO2eq) por la operación del Sistema de Transporte Masivo	Magnitud	67,832.00	29,241.00	43.11	88,112.00	38,185.00	43.34	88,112.00	0.00	0.00	88,112.00	0.00	0.00	156,350.00	0.00	0.00	400,000.00	67,426.00	16.86
	Recursos	$331	$267	80.63	$139	$49	35.01	$312	$0	0.00	$148	$0	0.00	$152	$0	0.00	$1,082	$315	29.14
(C)31 Garantizar el 96 por ciento la operación de la línea de cable en relación a las horas de operación programadas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	90.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$255	$243	95.20	$697	$0	0.00	$7,151	$0	0.00	$7,151	$0	0.00	$15,254	$243	1.59
(K)32 Gestionar 100 por ciento de los servicios del componente BRT en operación, incluyendo Troncales, duales y alimentadores	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$115	$83	72.22	$19,116	$18,944	99.10	$12,793	$0	0.00	$17,889	$0	0.00	$11,077	$0	0.00	$60,990	$19,027	31.20
(K)33 Supervisar 100 por ciento de la operación de las rutas zonales en servicio	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$40	$40	100.00	$2,725	$2,290	84.07	$21,968	$0	0.00	$2,002	$0	0.00	$0	$0	0.00	$26,735	$2,330	8.72
(K)34 Garantizar el 100 por ciento de las estaciones en condiciones óptimas para el servicio incluyendo aseo, servicios públicos y equipamiento adicional	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$7,670	$7,152	93.25	$17,177	$16,851	98.10	$24,068	$0	0.00	$23,555	$0	0.00	$23,625	$0	0.00	$96,096	$24,003	24.98
7251 - Gestión de infraestructura del transporte público																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)19 Planificar y gestionar los recursos para 73 estaciones para adelantar acciones de intervención física en mejoramiento y reconfiguración de infraestructura troncal en operación	Magnitud	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	100.00	16.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$46,158	$28,885	62.58	$649,414	$0	0.00	$218,356	$0	0.00	$0	$0	0.00	$913,928	$28,885	3.16

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$600,918	$471,425	78.45	$1,307,698	$1,197,848	91.60	$2,663,662	$0	0.00	$3,692,540	$0	0.00	$1,162,373	$0	0.00	$9,427,191	$1,669,272	17.71
(C)21 Planificar y gestionar los recursos para 9 patios zonales para la expansión y mejoramiento de la infraestructura zonal, con inversión pública o privada	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,073	$1,073	100.00	$108,069	$0	0.00	$173,283	$0	0.00	$0	$0	0.00	$282,425	$1,073	0.38
(K)23 Mejorar y/o mantener 147 estaciones del Sistema TransMilenio con acciones de mantenimiento preventivo, correctivo y de mejoramiento de las condiciones físicas	Magnitud	147.00	147.00	100.00	147.00	147.00	100.00	147.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$14,753	$14,753	100.00	$21,300	$21,299	99.99	$18,847	$0	0.00	$63,232	$0	0.00	$0	$0	0.00	$118,131	$36,052	30.52
(S)24 Mejorar y/o mantener 7,500 paraderos del componente zonal con acciones de mantenimiento preventivo, correctivo y de mejoramiento de las condiciones físicas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,326.00	73.67	1,800.00	0.00	0.00	4,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	1,326.00	17.68
	Recursos	$0	$0	0.00	$7,500	$7,500	100.00	$5,038	$0	0.00	$8,348	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20,885	$7,500	35.91
248 Alcanzar 170 km de troncales (construir 57 km nuevos de troncal)		$220,491	$93,032	42.19	$299,001	$214,930	71.88	$1,007,747	$0	0.00	$2,413,362	$0	0.00	$485.000	$0	0.00	$4,425,602	$307,962	6.96

Indicador(es)

(C) 195 Km de troncales construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2019	57.00	57.00	0.00	0.00%			
2020	57.00	57.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

7251 - Gestión de infraestructura del transporte público

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)20 Planificar y gestionar los recursos para 57 kilómetros nuevos de troncal con actividades que incluyen expansión y mejoramiento de la infraestructura troncal necesaria para la operación del Sistema TransMilenio	Magnitud	5.00	2.10	42.00	5.00	3.01	60.20	5.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00			
	Recursos	$220,491	$93,032	42.19	$299,001	$214,930	71.88	$1,007,747	$0	0.00	$2,413,362	$0	0.00	$485,000	$0	0.00	$4,425,602	$307,962	6.96

249 Avanzar en el 30% del proyecto de la primera línea del metro en su Etapa I		$38,224	$38,033	99.50	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$38,224	$38,033	99.50

Indicador(es)

(S) 196 Porcentaje de avance de la primera línea del metro - Etapa I FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2020	30.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	30.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

78 - Gestión del Sistema de Transporte Público Férreo - Metro de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Ejecutar 100 PORCENTAJE de los recursos destinados anualmente a las FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$38,224	$38,033	99.50	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$38,224	$38,033	99.50
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$2,346	$2,013	85.82	$23,967	$22,859	95.38	$16,071	$0	0.00	$7,581	$0	0.00	$7,674	$0	0.00	$57,639	$24,873	43.15
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$1,661	$1,595	96.01	$20,033	$19,993	99.80	$10,215	$0	0.00	$6,311	$0	0.00	$6,776	$0	0.00	$44,996	$21,588	47.98

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$2,346	$2,013	85.82	$23,967	$22,859	95.38	$16,071	$0	0.00	$7,581	$0	0.00	$7,674	$0	0.00	$57,639	$24,873	43.15
188 Servicio a la ciudadanía para la movilidad	$1,661	$1,595	96.01	$20,033	$19,993	99.80	$10,215	$0	0.00	$6,311	$0	0.00	$6,776	$0	0.00	$44,996	$21,588	47.98
255 Mantener 80% de satisfacción en los servicios prestados por las entidades del sector movilidad	$1,661	$1,595	96.01	$20,033	$19,993	99.80	$10,215	$0	0.00	$6,311	$0	0.00	$6,776	$0	0.00	$44,996	$21,588	47.98

Indicador(es)

(K) 408 Porcentaje de satisfacción

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	80.00	80.00	53.00	66.25%	
2017	80.00	80.00	67.00	83.75%	
2018	80.00	80.00	0.00	0.00%	50.00%
2019	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2020	80.00	80.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	30.00%

Proyecto(s) de inversión

71 - Comunicación, capacitación y atención al usuario en el Sistema de Transporte Público gestionado por Transmilenio S. A.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)14	Diseñar e Implementar el 100 por ciento de un esquema operativo de atención al usuario en el sistema zonal y troncal que informe y oriente al usuario en el sistema, haciendo énfasis en las franjas horarias de mayor afluencia	Magnitud	10.00	10.00	100.00	24.00	24.00	100.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	34.00	34.00
		Recursos	$16	$16	100.00	$8,367	$8,363	99.95	$4,293	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$12,676	$8,379	66.10
(S)15	Diseñar e Implementar el 100 por ciento de un esquema operativo de atención a las comunidades y grupos de interés en los componentes Zonal y Troncal, que permita atender las necesidades de información, capacitación u orientación que cubra el 100% de los espacios del servicio y zonas de impacto operativo	Magnitud	10.00	10.00	100.00	24.00	7.00	29.17	7.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	100.00	17.00	17.00
		Recursos	$34	$34	100.00	$84	$79	94.37	$290	$0	0.00	$450	$0	0.00	$483	$0	0.00	$1,341	$113	8.42
(C)16	Aumentar al 80 por ciento el nivel de satisfacción del Usuario, respecto de la Encuesta de Satisfacción Usuarios Transmilenio - Troncal y Zonal en lo correspondiente a la medición de comunicaciones	Magnitud	83.00	53.00	63.86	67.00	67.00	100.00	70.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,236	$1,180	95.41	$11,262	$11,231	99.73	$4,829	$0	0.00	$4,002	$0	0.00	$4,297	$0	0.00	$25,627	$12,411	48.43
(C)17	Reducir 4 días el tiempo de respuesta promedio a las PQRS presentadas por los Usuarios	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
		Recursos	$375	$365	97.43	$320	$320	100.00	$803	$0	0.00	$1,858	$0	0.00	$1,995	$0	0.00	$5,351	$685	12.80
43 Modernización institucional			$685	$419	61.11	$3,934	$2,866	72.86	$5,856	$0	0.00	$1,271	$0	0.00	$898	$0	0.00	$12,643	$3,285	25.98
190 Modernización física			$685	$419	61.11	$3,934	$2,866	72.86	$5,856	$0	0.00	$1,271	$0	0.00	$898	$0	0.00	$12,643	$3,285	25.98
256 Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad			$685	$419	61.11	$3,934	$2,866	72.86	$5,856	$0	0.00	$1,271	$0	0.00	$898	$0	0.00	$12,643	$3,285	25.98

Indicador(es)

(C) 419 Porcentaje de índice de desempeño

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	33.00	33.00	100.00%	
2018	0.00	34.00	0.00	97.06%	0.00%
2019	0.00	70.00	0.00	0.00%	
2020	75.00	74.40	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	44.35%

Proyecto(s) de inversión

7225 - Fortalecimiento institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)24	Adecuar y mantener 1 sede administrativa en condiciones apropiadas de uso	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$200	$0	0.00	$213	$194	91.30	$50	$0	0.00	$222	$0	0.00	$0	$0	0.00	$684	$194	28.36
(C)25	Capacitar y fortalecer al 100 por ciento de funcionarios en temáticas requeridas para el desarrollo de sus competencias	Magnitud	5.00	2.00	40.00	30.00	30.00	100.00	60.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$90	$37	41.06	$219	$197	90.01	$195	$0	0.00	$80	$0	0.00	$0	$0	0.00	$584	$234	40.05

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$2,346	$2,013	85.82	$23,967	$22,859	95.38	$16,071	$0	0.00	$7,581	$0	0.00	$7,674	$0	0.00	$57,639	$24,873	43.15
(C)26 Implementar 1 Modelo de desarrollo organizacional basado en estudios técnicos tendiente al cumplimiento de los objetivos de la Entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	100.00	0.55	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,175	$1,096	93.31	$1,011	$0	0.00	$70	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,256	$1,096	48.59
(C)27 Implantar 6 soluciones de software que automaticen los procesos administrativos de la institución y migren la información existente	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	1.50	75.00	3.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00			
	Recursos	$313	$313	100.00	$1,473	$840	57.00	$2,316	$0	0.00	$448	$0	0.00	$888	$0	0.00	$5,438	$1,153	21.20
(C)28 Obtener 3 certificaciones en estándares ISO, para tres subsistemas del Sistema Integrado de Gestión	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
	Recursos	$82	$68	83.71	$561	$246	43.82	$1,304	$0	0.00	$20	$0	0.00	$10	$0	0.00	$1,977	$314	15.90
(C)29 Diseñar e implementar el 100 por ciento de los 4 componentes de la gestión de la información pública reglamentada por la Ley 1712 de 2014 (Manual de Gestión Documental, Programa de Gestión Documental, Sistema Integrado de Conservación y Plan Institucional de Archivo	Magnitud	5.00	5.00	100.00	40.00	40.00	100.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$293	$293	100.00	$980	$0	0.00	$431	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,703	$293	17.19
TOTAL 262 - EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.		$603,264	$473,438	78.48	$1,331,665	$1,220,707	91.67	$2,679,733	$0	0.00	$3,700,121	$0	0.00	$1,170,047	$0	0.00	$9,484,830	$1,694,145	17.86

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

263 - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$26,815	$25,953	96.79	$105,869	$99,236	93.73	$165,874	$0	0.00	$20,724	$0	0.00	$15,873	$0	0.00	$335,154	$125,189	37.35
14 Intervenciones integrales del hábitat		$26,815	$25,953	96.79	$105,869	$99,236	93.73	$165,874	$0	0.00	$20,724	$0	0.00	$15,873	$0	0.00	$335,154	$125,189	37.35
134 Intervenciones integrales del hábitat		$26,815	$25,953	96.79	$105,869	$99,236	93.73	$165,874	$0	0.00	$20,724	$0	0.00	$15,873	$0	0.00	$335,154	$125,189	37.35
174 Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados		$2,247	$2,204	98.08	$4,394	$2,978	67.77	$7,579	$0	0.00	$5,223	$0	0.00	$2,228	$0	0.00	$21,670	$5,181	23.91
Indicador(es)																			
(S) 146 Número de proyectos integrales del hábitat formulados																			
Proyecto(s) de inversión																			
83 - Formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Adelantar el 100 % de la etapa preparativa para la formulacion de 10 proyectos de renovacion urbana (Incluye, la evaluacion de areas de oportunidad, elaboracion de 20 conceptos previos y la incorporación de 6 zonas al tratamiento de renovación urbana)	Magnitud	55.60	55.60	100.00	33.33	33.33	100.00	7.07	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	100.00	88.93	88.93
	Recursos	$349	$336	96.28	$2,424	$2,006	82.76	$2,138	$0	0.00	$1,717	$0	0.00	$1,838	$0	0.00	$8,466	$2,342	27.67
(S)2 Adelantar el 100 % de la etapa de formulacion de 10 proyectos de desarrollo y renovacion urbana (Incluye 10 perfiles preliminares y 10 prefactibilidades)	Magnitud	2.00	1.80	90.00	3.00	2.59	86.33	4.41	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	10.00	4.39	43.90
	Recursos	$1,898	$1,868	98.41	$1,970	$971	49.32	$5,441	$0	0.00	$3,506	$0	0.00	$390	$0	0.00	$13,204	$2,839	21.50
175 Gestionar suelo para 8 manzanas para proyectos de renovación urbana		$24,568	$23,749	96.67	$101,475	$96,258	94.86	$158,295	$0	0.00	$15,501	$0	0.00	$13,645	$0	0.00	$313,484	$120,008	38.28
Indicador(es)																			
(S) 147 Número de manzanas gestionadas para proyectos de renovación urbana																			
Proyecto(s) de inversión																			
84 - Gestión de suelo y desarrollo de proyectos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Adelantar el 100 % de la etapa previa para Gestión de suelo (8 manzanas de renovación urbana).	Magnitud	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00
	Recursos	$536	$506	94.40	$1,645	$1,437	87.35	$3,331	$0	0.00	$1,856	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,367	$1,942	26.37
(S)2 Adelantar 100 % del proceso de adquisión de suelo (8 manzanas de renovación urbana).	Magnitud	1.08	1.08	100.00	13.47	13.47	100.00	51.45	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	100.00	14.55	14.55
	Recursos	$21,301	$21,295	99.97	$35,399	$35,306	99.74	$67,246	$0	0.00	$8,643	$0	0.00	$8,643	$0	0.00	$141,233	$56,601	40.08
(K)4 Mantener 100 % de los predios en propiedad de la ERU y en los patrimonios autónomos en optimas condiciones, vigilados, a paz y salvo por concepto de impuestos prediales y servicios públicos.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$634	$632	99.62	$5,555	$5,352	96.35	$2,364	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$12,553	$5,984	47.67

(S) 146 Número de proyectos integrales del hábitat formulados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.50	2.00	1.80	90.00%			
2017	1.50	3.00	2.59	86.33%			
2018	3.00	4.41	0.00	0.00%	⊘	49.89%	⚠
2019	4.50	1.00	0.00	0.00%			
2020	0.50	0.20	0.00	0.00%			
TOTAL	10.00	10.00	4.39	al Plan de Desarrollo		43.90%	⚠

(S) 147 Número de manzanas gestionadas para proyectos de renovación urbana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.26	0.26	100.00%			
2017	2.00	2.74	2.50	91.24%			
2018	2.00	3.24	0.00	0.00%	⊘	46.00%	⚠
2019	3.00	1.00	0.00	0.00%			
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	8.00	8.00	2.76	al Plan de Desarrollo		34.50%	⊘

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

263 - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$26,815	$25,953	96.79	$105,869	$99,236	93.73	$165,874	$0	0.00	$20,724	$0	0.00	$15,873	$0	0.00	$335,154	$125,189	37.35
(S)5 Comercializar 36 hectareas de suelo útil propiedad de la entidad	Magnitud	0.10	0.10	100.00	1.20	1.20	100.00	30.70	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	36.00	1.30	3.61
	Recursos	$2	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1	$0	0.00	$1	$0	0.00	$4	$0	0.00
(K)6 Desarrollar 100 % de obras de urbanismo y construcción, que incluye diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,325	$1,315	99.23	$6,710	$5,046	75.20	$85,354	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$99,389	$6,361	6.40
(K)7 Ejecucion 100 % convenios para desarrollo de proyectos	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$769	$1	0.20	$52,166	$49,118	94.16	$0	$0	0.00	$1	$0	0.00	$1	$0	0.00	$52,937	$49,119	92.79
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$3,018	$1,351	44.77	$2,648	$2,329	87.96	$2,656	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$12,322	$3,680	29.87
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$3,018	$1,351	44.77	$2,648	$2,329	87.96	$2,656	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$12,322	$3,680	29.87
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$3,018	$1,351	44.77	$2,648	$2,329	87.96	$2,656	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$12,322	$3,680	29.87
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$3,018	$1,351	44.77	$2,648	$2,329	87.96	$2,656	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$12,322	$3,680	29.87

Indicador(es)

(S) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	5.00	5.00	5.00	100.00%			
2017	25.00	25.00	25.00	100.00%			
2018	25.00	25.00	0.00	0.00%		54.55%	
2019	25.00	25.00	0.00	0.00%			
2020	10.00	10.00	0.00	0.00%			
TOTAL	90.00	90.00	30.00	al Plan de Desarrollo		33.33%	

Proyecto(s) de inversión

34 - Fortalecimiento institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)16 Consolidar 100 % la plataforma tecnológica de apoyo a los procesos de la empresa.	Magnitud	20.00	20.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	45.00	45.00
	Recursos	$998	$814	81.56	$390	$331	84.75	$353	$0	0.00	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$2,741	$1,145	41.76
(S)17 Implementar 100 % la estrategia de comunicación de la ERU	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	20.00	100.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	30.00	30.00
	Recursos	$77	$60	77.46	$202	$182	89.98	$250	$0	0.00	$380	$0	0.00	$380	$0	0.00	$1,289	$241	18.71
(S)20 Implementar 100 % el sistema integrado de gestión en la ERU	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	35.00	35.00
	Recursos	$91	$82	89.62	$237	$237	100.00	$228	$0	0.00	$290	$0	0.00	$290	$0	0.00	$1,136	$319	28.07
(S)22 Consolidar y mantener 100 % el Sistema de Gestión documental de la entidad acorde con la normatividad vigente	Magnitud	10.00	9.00	90.00	36.00	36.00	100.00	25.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	45.00	45.00
	Recursos	$65	$43	66.70	$124	$103	82.74	$139	$0	0.00	$400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$1,128	$146	12.96
(S)23 Fortalecer 100 % la Infraestructura física de la empresa	Magnitud	10.00	7.00	70.00	33.00	32.00	96.97	26.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	39.00	39.00
	Recursos	$1,527	$127	8.32	$134	$8	5.67	$0	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$2,061	$135	6.53
(K)27 Atender 100 % de la ciudadania conforme a los parametros exigidos por el Distrito, sus politicas y la normatividad vigente	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$17	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$80	$0	0.00	$80	$0	0.00	$177	$0	0.00
(K)28 Fortalecer 100 % la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto	Magnitud	100.00	98.33	98.33	100.00	99.00	99.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$242	$225	92.99	$1,561	$1,470	94.13	$1,687	$0	0.00	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$3,790	$1,695	44.71
TOTAL 263 - EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO		$29,832	$27,304	91.52	$108,517	$101,565	93.59	$168,530	$0	0.00	$22,724	$0	0.00	$17,873	$0	0.00	$347,476	$128,869	37.09

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$207,777	$149,347	71.88	$742,110	$615,045	82.88	$1,021,238	$0	0.00	$909,587	$0	0.00	$267,309	$0	0.00	$3,148,021	$764,392	24.28
13 Infraestructura para el desarrollo del hábitat		$207,777	$149,347	71.88	$742,110	$615,045	82.88	$1,021,238	$0	0.00	$909,587	$0	0.00	$267,309	$0	0.00	$3,148,021	$764,392	24.28
133 Infraestructura para el desarrollo del hábitat		$207,777	$149,347	71.88	$742,110	$615,045	82.88	$1,021,238	$0	0.00	$909,587	$0	0.00	$267,309	$0	0.00	$3,148,021	$764,392	24.28
168 Construir 3 parques lineales para recuperar el sistema hídrico en ríos, quebradas, humedales y/o embalses		$17,140	$4,346	25.36	$47,928	$39,956	83.37	$121,046	$0	0.00	$171,790	$0	0.00	$127,051	$0	0.00	$484,956	$44,301	9.14

Indicador(es)

(S) 141 Número de parques lineales construidos para recuperar el sistema hídrico

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.60	0.60	0.55	91.67%			
2017	0.70	0.75	0.29	38.67%			
2018	1.50	1.28	0.00	0.00%	⊘	39.62%	⊘
2019	0.20	0.88	0.00	0.00%			
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	3.00	3.00	0.84	al Plan de Desarrollo		28.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

81 - Corredores ambientales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Terminar 4 unidad intervenciones de corredores ambientales	Magnitud	0.60	0.55	91.67	0.75	0.29	38.67	1.28	0.00	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.84	21.00
		Recursos	$4,008	$3,384	84.44	$32,410	$27,173	83.84	$63,191	$0	0.00	$99,700	$0	0.00	$0	$0	0.00	$199,308	$30,558	15.33
(S)2	Avanzar 67.50 % en promedio de la ejecución de Otros Proyectos de Corredores Ambientales	Magnitud	0.01	0.00	0.00	7.50	1.86	24.80	25.64	0.00	0.00	23.75	0.00	0.00	16.25	0.00	0.00	67.50	1.86	2.76
		Recursos	$13,132	$962	7.32	$15,519	$12,782	82.37	$57,855	$0	0.00	$72,090	$0	0.00	$127,051	$0	0.00	$285,648	$13,744	4.81

169 Adecuación del 100% de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro			$1,172	$1,117	95.33	$75,451	$75,449	100.00	$46,457	$0	0.00	$133,228	$0	0.00	$96,893	$0	0.00	$353,200	$76,566	21.68

Indicador(es)

(S) 142 Porcentaje de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro adecuadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	3.00	0.00	0.00%			
2017	20.00	20.00	16.89	84.45%			
2018	40.00	3.11	0.00	0.00%	⊘	84.45%	✓
2019	40.00	40.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	40.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	16.89	al Plan de Desarrollo		16.89%	⊘

Proyecto(s) de inversión

68 - Construcción, renovación, rehabilitación o reposición de redes asociadas a infraestructura vial

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)3	Realizar 100 % de acciones definidas para la construcción, renovación, rehabilitación o reposición de redes asociadas a la infraestructura vial y metro	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$133,228	$0	0.00	$96,893	$0	0.00	$230,121	$0	0.00
(K)4	Ejecutar 100 % de actividades complementarias ejecutadas para la construcción, renovación, rehabilitación o reposición de redes asociadas a la infraestructura vial y metro	Magnitud	100.00	75.00	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,172	$1,117	95.33	$8,227	$8,227	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,399	$9,344	99.42
(S)5	Adecuar 108.03 kilometros de redes asociadas a infraestructura vial	Magnitud	0.00	0.00	0.00	104.73	104.60	99.88	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.03	104.60	96.82
		Recursos	$0	$0	0.00	$67,224	$67,222	100.00	$46,457	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$113,681	$67,222	59.13

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	$207,777	$149,347	71.88	$742,110	$615,045	82.88	$1,021,238	$0	0.00	$909,587	$0	0.00	$267,309	$0	0.00	$3,148,021	$764,392	24.28
507 Tratar 446 millones de metros cúbicos de agua	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 514 Volumen de agua tratada y suministrada a la red

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	444.00	444.00	433.38	97.61%	
2017	447.00	447.00	428.16	95.79%	
2018	449.00	436.00	0.00	98.20%	0.00%
2019	452.00	441.00	0.00	0.00%	
2020	454.00	446.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	96.00%

508 Avanzar 20% en la gestión del proyecto PTAR Canoas Fase I	$488	$488	99.97	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$143,358	$0	0.00	$0	$0	0.00	$143,846	$488	0.34

Indicador(es)

(S) 515 Porcentaje avance en la gestión de la PTAR

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	9.90	6.50	0.00	0.00%	1.52%
2019	10.00	13.40	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	20.00	20.00	0.10	al Plan de Desarrollo	0.50%

Proyecto(s) de inversión

54 - Acciones para el saneamiento del Río Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)7 Avanzar 20 % en la gestión del proyecto PTAR Canoas Fase I	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.10	0.50
	Recursos	$198	$198	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$143,358	$0	0.00	$0	$0	0.00	$143,557	$198	0.14
(K)9 Ejecutar 100 % de acciones complementarias requeridas para el saneamiento del Río Bogotá	Magnitud	100.00	99.95	99.95	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$289	$289	99.96	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$289	$289	99.95

509 Avanzar 70% en la construcción de la Estación Elevadora Canoas	$687	$687	100.00	$18,515	$0	0.00	$0	$0	0.00	$32,589	$0	0.00	$0	$0	0.00	$51,791	$687	1.33

Indicador(es)

(S) 516 Porcentaje de avance de la Estación Elevadora Canoas - EEC

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	10.00	10.00	8.00	80.00%	
2018	20.00	6.20	0.00	0.00%	56.34%
2019	40.00	27.80	0.00	0.00%	
2020	0.00	28.00	0.00	0.00%	
TOTAL	70.00	70.00	8.00	al Plan de Desarrollo	11.43%

Proyecto(s) de inversión

54 - Acciones para el saneamiento del Río Bogotá

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$207,777	$149,347	71.88	$742,110	$615,045	82.88	$1,021,238	$0	0.00	$909,587	$0	0.00	$267,309	$0	0.00	$3,148,021	$764,392	24.28
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)6 Avanzar 70 % en la construcción de la Estación Elevadora de Canoas	Magnitud	0.01	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
	Recursos	$687	$687	100.00	$18,515	$0	0.00	$0	$0	0.00	$32,589	$0	0.00	$0	$0	0.00	$51,791	$687	1.33
510 Alcanzar el 100% del sistema de interceptores Río Bogotá		$8,831	$7,138	80.83	$25,271	$22,685	89.76	$14,226	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$48,328	$29,823	61.71
Indicador(es)																			
(S) 517 Porcentaje de avance de interceptores																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	2.50	2.50	2.00	80.00%	
2017	55.00	55.50	49.88	89.87%	
2018	42.50	32.00	0.00	0.00%	61.85%
2019	0.00	10.97	0.00	0.00%	
2020	0.00	5.15	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	51.88	al Plan de Desarrollo	51.88%

Proyecto(s) de inversión																			
54 - Acciones para el saneamiento del Río Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)8 Terminar 100 % el sistema de interceptores Río Bogotá	Magnitud	2.50	2.00	80.00	55.50	49.88	89.87	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	51.88	51.88
	Recursos	$8,831	$7,138	80.83	$25,271	$22,685	89.76	$14,226	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$48,328	$29,823	61.71
511 Construir 91.81 km de redes de conducción, matrices y locales de acueducto		$36,778	$28,934	78.67	$136,545	$98,853	72.40	$264,999	$0	0.00	$142,859	$0	0.00	$43,364	$0	0.00	$624,545	$127,787	20.46
Indicador(es)																			
(S) 518 Número de km de redes de acueducto construidas																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	6.91	6.91	0.00	0.00%	
2017	41.40	21.67	5.69	26.26%	
2018	30.25	31.64	0.00	0.00%	15.24%
2019	13.25	54.48	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	91.81	91.81	5.69	al Plan de Desarrollo	6.20%

Proyecto(s) de inversión																			
7334 - Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)9 Construir u optimizar 19.92 kilometros de redes de de conducción o matrices de acueducto	Magnitud	0.01	0.00	0.00	9.67	3.62	37.44	16.29	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.92	3.62	18.17
	Recursos	$23,454	$16,597	70.77	$47,745	$44,595	93.40	$69,556	$0	0.00	$31,422	$0	0.00	$0	$0	0.00	$172,177	$61,193	35.54
(K)10 Ejecutar 100 % de las obras complementarias requeridas para la ampliación u optimización del sistema de abastecimiento y distribución matriz de acueducto	Magnitud	100.00	98.94	98.94	100.00	73.06	73.06	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$4,112	$4,068	98.94	$50,746	$37,073	73.06	$112,807	$0	0.00	$76,536	$0	0.00	$37,234	$0	0.00	$281,435	$41,141	14.62
(K)11 Ejecutar 100 % las actividades complementarias de los proyectos, para la ampliación u optimización del sistema de abastecimiento y de distribución matriz de acueducto	Magnitud	100.00	81.82	81.82	100.00	55.29	55.29	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$5,399	$4,790	88.72	$25,873	$11,399	44.06	$67,413	$0	0.00	$26,020	$0	0.00	$2,616	$0	0.00	$127,321	$16,189	12.72
7338 - Construcción de redes locales para el servicio de acueducto																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$207,777	$149,347	71.88	$742,110	$615,045	82.88	$1,021,238	$0	0.00	$909,587	$0	0.00	$267,309	$0	0.00	$3,148,021	$764,392	24.28
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)5 Construir 73.64 kilometros de redes locales de acueducto	Magnitud	0.94	0.00	0.00	12.00	2.07	17.25	15.35	0.00	0.00	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.64	2.07	2.81
	Recursos	$1,506	$1,352	89.78	$10,024	$3,813	38.04	$10,935	$0	0.00	$2,163	$0	0.00	$0	$0	0.00	$24,627	$5,165	20.97
(K)6 Ejecutar 100 % de obras complementarias para la ampliacion y optimizacion del sistema local de acueducto	Magnitud	100.00	92.69	92.69	100.00	85.89	85.89	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,525	$1,414	92.69	$0	$0	0.00	$2,678	$0	0.00	$5,911	$0	0.00	$3,195	$0	0.00	$13,309	$1,414	10.62
(K)7 Ejecutar 100 % de actividades complementarias para la construcción del sistema local de acueducto	Magnitud	100.00	84.09	84.09	100.00	81.25	81.25	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$782	$713	91.14	$2,157	$1,973	91.47	$1,609	$0	0.00	$807	$0	0.00	$320	$0	0.00	$5,675	$2,686	47.33
512 Construir 62,40 km de redes de alcantarillado sanitario		$8,705	$7,803	89.64	$20,817	$19,475	93.55	$41,800	$0	0.00	$23,508	$0	0.00	$0	$0	0.00	$94,831	$27,278	28.77

Indicador(es)

(S) 519 Número de km de redes de alcantarillado sanitario construidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	6.16	6.16	0.00	0.00%	
2017	30.10	16.84	8.43	50.06%	
2018	17.96	16.29	0.00	0.00%	34.10%
2019	8.18	37.68	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	62.40	62.40	8.43	al Plan de Desarrollo	13.51%

Proyecto(s) de inversión

20 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)5 Construir 62.40 kilometros de redes locales de alcantarillado sanitario	Magnitud	0.68	0.00	0.00	16.84	8.43	50.06	16.29	0.00	0.00	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.40	8.43	13.51
	Recursos	$5,211	$4,471	85.80	$11,190	$11,172	99.84	$26,734	$0	0.00	$7,220	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50,355	$15,643	31.07
(K)6 Ejecutar 100 % las actividades complementarias de los proyectos, requeridas para la ampliación u optimización del sistema local de alcantarillado sanitario	Magnitud	100.00	91.23	91.23	100.00	89.29	89.29	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,771	$1,620	91.48	$5,206	$4,383	84.18	$792	$0	0.00	$722	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,491	$6,003	70.70

21 - Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)6 Construir 100 % de obras para la ampliacion u optimizacion del sistema troncal de alcantarillado sanitario	Magnitud	100.00	99.25	99.25	100.00	90.50	90.50	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,534	$1,523	99.25	$4,098	$3,709	90.51	$13,449	$0	0.00	$14,757	$0	0.00	$0	$0	0.00	$33,838	$5,231	15.46
(K)7 Ejecutar 100 % de actividades complementarias para la ampliacion u optimizacion del sistema troncal, secundariode alcantarillado sanitario	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	71.43	71.43	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$190	$190	100.00	$323	$211	65.34	$825	$0	0.00	$809	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,147	$401	18.67
513 Construir y/o renovar 88 km de redes troncales, secundarias y locales de alcantarillado pluvial		$62,509	$42,938	68.69	$174,076	$156,402	89.85	$214,946	$0	0.00	$60,559	$0	0.00	$0	$0	0.00	$512,090	$199,340	38.93

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$207,777	$149,347	71.88	$742,110	$615,045	82.88	$1,021,238	$0	0.00	$909,587	$0	0.00	$267,309	$0	0.00	$3,148,021	$764,392	24.28
(S) 520 Número de km de redes de alcantarillado pluvial construidas y/o renovadas																			
Proyecto(s) de inversión																			
19 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4 Construir 73.67 kilómetros Red local de alcantarillado pluvial	Magnitud	1.63	0.00	0.00	19.32	14.28	73.91	12.70	0.00	0.00	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.67	14.28	19.38
	Recursos	$14,789	$10,239	69.24	$35,646	$29,950	84.02	$34,994	$0	0.00	$12,614	$0	0.00	$0	$0	0.00	$98,042	$40,189	40.99
(K)5 Ejecutar 100 % las actividades complementarias de los proyectos, requeridas para la ampliación u optimización del sistema local de alcantarillado pluvial	Magnitud	100.00	75.00	75.00	100.00	90.20	90.20	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,008	$2,412	80.17	$5,311	$4,899	92.26	$4,317	$0	0.00	$1,212	$0	0.00	$0	$0	0.00	$13,848	$7,311	52.80
22 - Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)12 Construir 5.45 kilometros de redes troncales y secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores)	Magnitud	0.01	0.00	0.00	4.52	1.96	43.36	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45	1.96	35.96
	Recursos	$4,201	$3,840	91.41	$26,907	$26,620	98.93	$26,308	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$57,415	$30,460	53.05
(K)13 Ejecutar 100 % de las obras complementarias requeridas para la ampliación u optimización del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial	Magnitud	100.00	96.05	96.05	100.00	84.09	84.09	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,769	$1,699	96.05	$10,083	$8,479	84.09	$4,324	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$16,176	$10,179	62.92
(K)14 Ejecutar 100 % de las actividades complementarias de los proyectos, para la ampliación u optimización del sistema troncal y secundadio de alcantarillado pluvial	Magnitud	100.00	90.48	90.48	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$992	$748	75.41	$7,291	$7,204	98.81	$7,760	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$16,043	$7,952	49.57
52 - Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)5 Renovar 17.03 kilometros de redes troncales o secundarias de alcantarillado pluvial	Magnitud	0.01	0.00	0.00	4.83	0.00	0.00	17.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.03	0.00	0.00
	Recursos	$11,747	$3,518	29.95	$29,540	$21,403	72.45	$81,668	$0	0.00	$11,825	$0	0.00	$0	$0	0.00	$134,780	$24,921	18.49
(S)6 Renovar 63.15 kilometros de redes locales de alcantarillado pluvial	Magnitud	0.65	0.00	0.00	18.02	12.53	69.53	19.45	0.00	0.00	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.15	12.53	19.84
	Recursos	$22,042	$17,715	80.37	$50,567	$49,735	98.36	$38,721	$0	0.00	$30,670	$0	0.00	$0	$0	0.00	$142,000	$67,450	47.50
(K)7 Ejecutar 100 % de las actividades complementarias, para la renovación o reposición del sistema de alcantarillado pluvial	Magnitud	100.00	69.57	69.57	100.00	81.94	81.94	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,960	$2,767	69.86	$8,732	$8,111	92.89	$16,854	$0	0.00	$4,238	$0	0.00	$0	$0	0.00	$33,785	$10,878	32.20
514 Continuidad del servicio de acueducto mayor o igual a 98%		$37,310	$30,374	81.41	$120,300	$96,990	80.62	$155,544	$0	0.00	$108,086	$0	0.00	$0	$0	0.00	$421,241	$127,364	30.24
Indicador(es)																			
(C) 521 Índice de continuidad del servicio de acueducto																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	11.55	11.55	0.00	0.00%	
2017	42.11	46.69	28.77	61.62%	
2018	23.47	52.66	0.00	0.00%	35.33%
2019	10.87	6.57	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	88.00	88.00	28.77	al Plan de Desarrollo	32.69%

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	95.00	95.00	99.58	104.82%	
2017	97.00	97.00	99.58	102.66%	
2018	97.30	97.30	0.00	102.34%	0.00%
2019	97.60	97.60	0.00	0.00%	
2020	98.00	98.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	101.61%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$207,777	$149,347	71.88	$742,110	$615,045	82.88	$1,021,238	$0	0.00	$909,587	$0	0.00	$267,309	$0	0.00	$3,148,021	$764,392	24.28
Proyecto(s) de inversión																			
50 - Renovación, rehabilitación o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)6 Renovar 18.12 kilometros de redes de conducción o matrices de acueducto	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.12	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$10,475	$512	4.89	$40,280	$0	0.00	$11,488	$0	0.00	$0	$0	0.00	$62,243	$512	0.82
(S)7 Renovar 136.97 kilometros de redes locales de acueducto	Magnitud	1.68	0.00	0.00	60.26	27.76	46.07	66.54	0.00	0.00	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.97	27.76	20.27
	Recursos	$13,692	$11,450	83.62	$38,074	$37,354	98.11	$23,368	$0	0.00	$31,344	$0	0.00	$0	$0	0.00	$106,477	$48,804	45.84
(K)8 Ejecutar 100 % de las obras complementarias requeridas para la renovación o reposición del sistema de acueducto	Magnitud	100.00	91.42	91.42	100.00	83.90	83.90	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$16,657	$15,227	91.42	$52,919	$44,404	83.91	$61,968	$0	0.00	$53,602	$0	0.00	$0	$0	0.00	$185,146	$59,632	32.21
(K)9 Ejecutar 100 % de las actividades complementarias de los proyectos, para la renovación o reposición del sistema de acueducto	Magnitud	100.00	72.31	72.31	100.00	73.58	73.58	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$6,961	$3,696	53.10	$18,832	$14,719	78.16	$29,929	$0	0.00	$11,652	$0	0.00	$0	$0	0.00	$67,374	$18,415	27.33
515 Índice de reclamación operativa de alcantarillado menor igual a 0,30%		$34,156	$25,522	74.72	$123,207	$105,236	85.41	$162,220	$0	0.00	$93,610	$0	0.00	$0	$0	0.00	$413,194	$130,758	31.65
Indicador(es)																			
(K) 522 Índice de reclamación operativa de alcantarillado																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.30	0.30	0.18	60.00%			
2017	0.30	0.30	0.18	60.00%			
2018	0.30	0.30	0.00	0.00%	⊘	40.00%	⊘
2019	0.30	0.30	0.00	0.00%			
2020	0.30	0.30	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		24.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión																			
51 - Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)5 Renovar 142.22 kilometros de redes locales de alcantarillado sanitario	Magnitud	1.51	0.21	13.91	40.49	23.83	58.85	76.00	0.00	0.00	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.22	24.04	16.90
	Recursos	$24,588	$17,413	70.82	$89,528	$83,421	93.18	$83,250	$0	0.00	$80,938	$0	0.00	$0	$0	0.00	$278,304	$100,834	36.23
(C)6 Renovar 4 unidades subcuencas de manera integral del sistema de alcantarillado troncal sanitario	Magnitud	0.16	0.00	0.00	1.18	0.93	78.81	3.74	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,858	$3,302	85.59	$15,444	$6,231	40.35	$39,373	$0	0.00	$4,143	$0	0.00	$0	$0	0.00	$62,818	$9,533	15.18
(K)7 Ejecutar 100 % de las obras complementarias requeridas para la renovación o reposición del sistema de alcantarillado sanitario	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,641	$1,641	100.00	$4,755	$3,531	74.26	$3,150	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,546	$5,172	54.18
(K)8 Ejecutar 100 % de las actividades complementarias de los proyectos, para la renovación o reposición del sistema de alcantarillado sanitario	Magnitud	100.00	80.56	80.56	100.00	84.15	84.15	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,977	$3,075	77.31	$12,791	$11,363	88.84	$21,843	$0	0.00	$8,529	$0	0.00	$0	$0	0.00	$47,141	$14,438	30.63
53 - Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)6 Construir 1 unidad planta para el tratamiento de lodos, acopio y aprovechamiento de residuos	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$91	$91	100.00	$0	$0	0.00	$2,802	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,893	$91	3.15
(K)7 Ejecutar 100 % de las actividades para la construcción, renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$689	$689	100.00	$11,803	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$12,492	$689	5.52
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$26,284	$14,769	56.19	$38,529	$35,085	91.06	$61,193	$0	0.00	$108,671	$0	0.00	$49,397	$0	0.00	$284,076	$49,854	17.55
38 Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal		$6,981	$6,871	98.42	$12,868	$12,466	96.87	$0	$0	0.00	$33,216	$0	0.00	$49,397	$0	0.00	$102,463	$19,337	18.87
177 Consolidación de la Estructura Ecológica Principal		$6,981	$6,871	98.42	$12,868	$12,466	96.87	$0	$0	0.00	$33,216	$0	0.00	$49,397	$0	0.00	$102,463	$19,337	18.87

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$26,284	$14,769	56.19	$38,529	$35,085	91.06	$61,193	$0	0.00	$108,671	$0	0.00	$49,397	$0	0.00	$284,076	$49,854	17.55
439 Aplicar acciones del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento) del Distrito en 200 has		$6,981	$6,871	98.42	$12,868	$12,466	96.87	$0	$0	0.00	$33,216	$0	0.00	$49.397	$0	0.00	$102,463	$19,337	18.87

Indicador(es)

(S) 337 Número de hectáreas con aplicación del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	1.00	17.50	17.50	100.00%			
2017	20.00	7.50	7.50	100.00%			
2018	50.00	50.00	0.00	0.00%	⊘	33.33%	⊘
2019	70.00	70.00	0.00	0.00%			
2020	59.00	55.00	0.00	0.00%			
TOTAL	200.00	200.00	25.00	al Plan de Desarrollo		12.50%	⊘

Proyecto(s) de inversión

7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)12 Realizar 100 % de acciones definidas para cuencas abastecedoras	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	94.90	94.90	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$6,432	$6,106	94.94	$0	$0	0.00	$33,216	$0	0.00	$49,397	$0	0.00	$89,045	$6,106	6.86
(K)13 Realizar 100 % de acciones definidas para humedales	Magnitud	100.00	99.18	99.18	100.00	98.22	98.22	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$6,251	$6,200	99.18	$4,238	$4,163	98.22	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,490	$10,363	98.80
(K)14 Realizar 100 % de acciones definidas para quebradas	Magnitud	100.00	91.87	91.87	100.00	99.92	99.92	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$730	$671	91.87	$2,198	$2,196	99.92	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,928	$2,867	97.91
39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano		$19,303	$7,898	40.92	$25,661	$22,620	88.15	$61,193	$0	0.00	$75,456	$0	0.00	$0	$0	0.00	$181,613	$30,518	16.80
179 Ambiente sano		$19,303	$7,898	40.92	$25,661	$22,620	88.15	$61,193	$0	0.00	$75,456	$0	0.00	$0	$0	0.00	$181,613	$30,518	16.80
447 Ejecutar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, entre otros proyectos prioritarios		$19,303	$7,898	40.92	$25,661	$22,620	88.15	$61,193	$0	0.00	$75,456	$0	0.00	$0	$0	0.00	$181,613	$30,518	16.80

Indicador(es)

(C) 350 Porcentaje de seguimiento a la ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	5.00	0.81	0.81	100.00%			
2018	14.00	15.64	0.00	5.18%	⊘	0.00%	⊘
2019	61.00	78.03	0.00	0.00%			
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.81%	⊘

Proyecto(s) de inversión

82 - Plan de saneamiento y manejo de vertimientos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Intervenir 150 Unidad puntos de vertimiento	Magnitud	1.00	0.00	0.00	7.01	7.00	99.86	4.00	0.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	7.00	4.67
	Recursos	$14,571	$3,909	26.83	$10,775	$9,475	87.93	$28,578	$0	0.00	$66,989	$0	0.00	$0	$0	0.00	$120,914	$13,384	11.07
(S)2 Eliminar 792 Unidad de conexiones erradas	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	0.00	0.00
	Recursos	$4,732	$3,988	84.29	$14,886	$13,145	88.30	$32,615	$0	0.00	$8,467	$0	0.00	$0	$0	0.00	$60,699	$17,133	28.23
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$10,850	$9,560	88.12	$26,944	$22,989	85.32	$32,591	$0	0.00	$33,950	$0	0.00	$8,946	$0	0.00	$113,281	$32,549	28.73
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$10,850	$9,560	88.12	$26,944	$22,989	85.32	$32,591	$0	0.00	$33,950	$0	0.00	$8,946	$0	0.00	$113,281	$32,549	28.73
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$10,850	$9,560	88.12	$26,944	$22,989	85.32	$32,591	$0	0.00	$33,950	$0	0.00	$8,946	$0	0.00	$113,281	$32,549	28.73
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$10,850	$9,560	88.12	$26,944	$22,989	85.32	$32,591	$0	0.00	$33,950	$0	0.00	$8,946	$0	0.00	$113,281	$32,549	28.73

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$10,850	$9,560	88.12	$26,944	$22,989	85.32	$32,591	$0	0.00	$33,950	$0	0.00	$8,946	$0	0.00	$113,281	$32,549	28.73
(K) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital																			
Proyecto(s) de inversión																			
55 - Fortalecimiento administrativo y operativo empresarial																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)6 Ejecutar 100 % de actividades para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial	Magnitud	100.00	73.33	73.33	100.00	56.00	56.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$10,850	$9,560	88.12	$26,944	$22,989	85.32	$32,591	$0	0.00	$33,950	$0	0.00	$8,946	$0	0.00	$113,281	$32,549	28.73
TOTAL 265 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ		$244,911	$173,677	70.91	$807,583	$673,120	83.35	$1,115,022	$0	0.00	$1,052,209	$0	0.00	$325,652	$0	0.00	$3,545,378	$846,796	23.88

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	90.00	90.00	94.38	104.87%	
2017	90.00	90.00	94.50	105.00%	
2018	90.00	90.00	0.00	0.00%	69.96%
2019	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	41.97%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$0	$0	0.00	$21,030	$17,643	83.89	$1,614,826	$0	0.00	$2,056,240	$0	0.00	$2,814,256	$0	0.00	$6,506,352	$17,643	0.27
18 Mejor movilidad para todos		$0	$0	0.00	$21,030	$17,643	83.89	$1,614,826	$0	0.00	$2,056,240	$0	0.00	$2,814,256	$0	0.00	$6,506,352	$17,643	0.27
147 Transporte público integrado y de calidad		$0	$0	0.00	$21,030	$17,643	83.89	$1,614,826	$0	0.00	$2,056,240	$0	0.00	$2,814,256	$0	0.00	$6,506,352	$17,643	0.27
249 Avanzar en el 30% del proyecto de la primera línea del metro en su Etapa I		$0	$0	0.00	$21,030	$17,643	83.89	$1,614,826	$0	0.00	$2,056,240	$0	0.00	$2,814,256	$0	0.00	$6,506,352	$17,643	0.27
Indicador(es)																			
(S) 196 Porcentaje de avance de la primera línea del metro - Etapa I																			
Proyecto(s) de inversión																			
7501 - Primera Línea de Metro de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Alcanzar el 30 % de la construcción y suministro del proyecto, previa firma del Convenio de Cofinanciación	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	1.94	97.00	7.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	12.06	0.00	0.00	30.00	1.94	6.47
	Recursos	$0	$0	0.00	$666	$460	69.04	$568,756	$0	0.00	$1,953,234	$0	0.00	$2,797,201	$0	0.00	$5,319,857	$460	0.01
(S)2 Avanzar el 100 % en el programa de traslado de redes	Magnitud	0.00	0.00	0.00	19.00	17.86	94.00	59.14	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	17.86	17.86
	Recursos	$0	$0	0.00	$310	$310	100.00	$242,944	$0	0.00	$85,951	$0	0.00	$0	$0	0.00	$329,205	$310	0.09
(S)3 Adelantar el 100 % de la adquisición predial del primer grupo de predios	Magnitud	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	100.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	35.00	35.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$18,916	$15,773	83.38	$785,581	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$804,497	$15,773	1.96
(S)4 Implementar el 100 % de las asistencias tecnicas o apoyos para fortalecer el proceso licitatorio, la construcción y puesta en marcha de la PLMB	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	100.00	10.00	10.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$589	$572	97.21	$17,444	$0	0.00	$15,250	$0	0.00	$15,250	$0	0.00	$48,533	$572	1.18
(S)5 Adelantar 120 reuniones con partes interesadas, las comunidades residentes y comerciantes a lo largo del trazado de la PLMB	Magnitud	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	100.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	120.00	42.00	35.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$550	$528	96.00	$100	$0	0.00	$1,805	$0	0.00	$1,805	$0	0.00	$4,260	$528	12.39
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$0	$0	0.00	$556	$287	51.64	$1,350	$0	0.00	$155	$0	0.00	$80	$0	0.00	$2,141	$287	13.41
43 Modernización institucional		$0	$0	0.00	$556	$287	51.64	$1,350	$0	0.00	$155	$0	0.00	$80	$0	0.00	$2,141	$287	13.41
190 Modernización física		$0	$0	0.00	$556	$287	51.64	$1,350	$0	0.00	$155	$0	0.00	$80	$0	0.00	$2,141	$287	13.41
256 Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad		$0	$0	0.00	$556	$287	51.64	$1,350	$0	0.00	$155	$0	0.00	$80	$0	0.00	$2,141	$287	13.41
Indicador(es)																			
(C) 419 Porcentaje de índice de desempeño																			
Proyecto(s) de inversión																			
7502 - Fortalecimiento Institucional de la Empresa Metro de Bogotá S.A																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Soportar el 100 % de las actividades y procesos administrativos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	30.00	30.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$556	$287	51.63	$1,350	$0	0.00	$155	$0	0.00	$80	$0	0.00	$2,141	$287	13.41
(O)2 Implementar el 100 % del Sistema Integrado de Gestión	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

(S) 196 Porcentaje de avance de la primera línea del metro - Etapa I

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2017	0.00	2.00	1.94	97.00%	
2018	0.00	7.00	0.00	0.00%	21.70%
2019	0.00	9.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	12.06	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	30.00	1.94	al Plan de Desarrollo	6.47%

(C) 419 Porcentaje de índice de desempeño

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2017	0.00	22.30	22.30	100.00%	
2018	0.00	44.60	0.00	50.00%	0.00%
2019	0.00	59.50	0.00	0.00%	
2020	0.00	74.40	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	29.97%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
TOTAL 266 - EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.	$0	$0	0.00	$21,586	$17,930	83.06	$1,616,176	$0	0.00	$2,056,395	$0	0.00	$2,814,336	$0	0.00	$6,508,493	$17,930	0.28
TOTALPLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	$6,064,403	$5,094,524	84.01	$12,004,270	$11,291,522	94.06	$18,039,303	$0	0.00	$18,126,648	$0	0.00	$12,037,937	$0	0.00	$66,272,561	$16,386,046	24.73

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Al transcurrido del Plan	(línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Plan de Desarrollo	(línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40%	> 40% y <= 70	> 70% y <= 90 %	> 90 %

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.