Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

102 - Personería Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$2,461	$1,991	80.92	$6,876	$6,751	98.19	$8,000	$7,885	98.56	$6,235	$4,352	69.80	$4,717	$0	0.00	$28,289	$20,979	74.16
56 Gestión Pública Efectiva	$2,461	$1,991	80.92	$6,876	$6,751	98.19	$8,000	$7,885	98.56	$6,235	$4,352	69.80	$4,717	$0	0.00	$28,289	$20,979	74.16
0 N/A	$2,461	$1,991	80.92	$6,876	$6,751	98.19	$8,000	$7,885	98.56	$6,235	$4,352	69.80	$4,717	$0	0.00	$28,289	$20,979	74.16
493 Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía	$406	$366	90.04	$3,396	$3,379	99.48	$3,925	$3,879	98.83	$2,884	$1,413	48.99	$797	$0	0.00	$11,409	$9,037	79.21

Indicador(es)

(K) 608 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida de la Personería Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se avanzó en el desarrollo de las diferentes actividades técnicas relacionadas con el soporte y mantenimiento del sistema ISOLUTION.
Se avanza en el módulo de antecedentes Disciplinarios.
Se avanzó en ajustes requeridos en el Sistema de Veedurías.
Se finalizan módulos del sistema de información de servicios intranet - Talento Humano.
Se finalizan módulos del sistema de información de servicios web internos, Vehículos - Mantenimiento.
Se avanza en el sistema de PQRS.
Se avanza en el sistema de CONCIWEB.
Se avanza en el diseño y desarrollo de la sede electrónica.
Elaboración de las Tablas de Control de Acceso -TCA , de acuerdo a los lineamientos del Archivo de Bogotá.
Se continuó con la revisión a las observaciones realizadas por el Archivo de Bogotá ¿ AB, para realizar los ajustes a las TRD
Se continuó con la revisión de los avances de la entidad relacionados con las Tablas de valoración documental -TVD
Se continua con la ejecución del cronograma de elaboración de instrumentos archivísticos y programa de gestión documental.
Se continuó con la capacitación a los gestores documentales, en cuanto a: manual de gestión documental, archivo de gestión, tablas de retención documental y transferencias primarias documentales.

529 Implementar una estrategia de servicio al ciudadano que recopile, valore y atienda sus necesidades	$1,400	$1,260	90.02	$2,358	$2,269	96.23	$3,100	$3,062	98.76	$2,476	$2,202	88.94	$3,061	$0	0.00	$12,395	$8,793	70.94

Indicador(es)

(K) 609 Estrategia de servicio al ciudadano, implementada (Personería Distrital)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.48	48.00%	⚠	87.00%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		69.60%	⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: -Se han realizado actividades orientadas a dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía en temas de garantía de derechos y moralidad pública, con el propósito de garantizar la protección y defensa de los derechos de los ciudadanos.

534 Orientar a 8.000 servidores públicos en materia de prevención de la responsabilidad disciplinaria	$655	$365	55.81	$1,122	$1,104	98.39	$975	$944	96.79	$875	$737	84.20	$859	$0	0.00	$4,485	$3,150	70.22

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

102 - Personería Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$2,461	$1,991	80.92	$6,876	$6,751	98.19	$8,000	$7,885	98.56	$6,235	$4,352	69.80	$4,717	$0	0.00	$28,289	$20,979	74.16

(S) 610 Número de servidores públicos orientados en materia disciplinaria (Personería Distrital)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	150.00	3,400.00	3,400.00	100.00%	
2022	300.00	1,683.00	1,683.00	100.00%	
2023	300.00	400.00	1,544.00	386.00%	120.86%
2024	50.00	50.00	0.00	0.00%	
TOTAL	800.00	5,533.00	6,627.00	al Plan de Desarrollo	119.77%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: -Se efgectuó el pasado 30 de mayo en VII encuentro de OCDI en la universidad militar con audiencia mixta para un total de asistentes de 1.544.

TOTAL 102 - PERSONERÍA DISTRITAL	$2,461	$1,991	80.92	$6,876	$6,751	98.19	$8,000	$7,885	98.56	$6,235	$4,352	69.80	$4,717	$0	0.00	$28,289	$20,979	74.16

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

104 - Secretaría General

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$16,131	$16,012	99.26	$29,555	$29,507	99.84	$33,020	$32,986	99.89	$24,342	$23,800	97.77	$13,898	$0	0.00	$116,946	$102,304	87.48
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado	$16,131	$16,012	99.26	$29,555	$29,507	99.84	$33,020	$32,986	99.89	$24,342	$23,800	97.77	$13,898	$0	0.00	$116,946	$102,304	87.48
0 N/A	$16,131	$16,012	99.26	$29,555	$29,507	99.84	$33,020	$32,986	99.89	$24,342	$23,800	97.77	$13,898	$0	0.00	$116,946	$102,304	87.48
299 Desarrollar acciones y procesos de asistencia, atención, reparación integral y participación para las víctimas del conflicto armado, en concordancia con las obligaciones y disposiciones legales establecidas para el Distrito Capital	$10,774	$10,688	99.20	$17,123	$17,090	99.81	$22,842	$22,820	99.90	$17,532	$17,076	97.40	$7.411	$0	0.00	$75,682	$67,674	89.42

Indicador(es)

(K) 317 Porcentaje de acciones y procesos de asistencia, atención, reparación integral y participación para las víctimas del conflicto armado, otorgados por el Distrito Capital, desarrollados Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	87.43	87.43%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	96.86%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	77.49%

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución.

Avances y Logros: En lo corrido de la vigencia 2023 se avanzó en las siguientes acciones para dar cumplimiento al indicador sectorial:
Reparación integral: 3.677 personas víctimas del conflicto armado fueron caracterizadas a través de la línea 195 y se realizaron 99.972 remisiones de datos de las personas a entidades públicas o privadas con el fin de que puedan integrarse a procesos de emprendimiento, empleabilidad y formación, y aportar en el mejoramiento de las condiciones de la calidad de vida de esta población.
363 personas de los conjuntos residenciales Manzana 52, Villa Karen I y II, Terranova, participaron en los encuentros realizados en el marco del plan de retornos y reubicaciones no étnico, con el fin de brindarles asistencia técnica para la implementación de 11 iniciativas comunitarias para la integración local propuestas a finales de 2022 y 255 personas de estos mismos conjuntos participaron en 24 encuentros colaborativos para el acompañamiento psicosocial, en los cuales se trabajaron temáticas relacionadas con el fortalecimiento de capacidades comunitarias.
Se realizaron 6 encuentros para la socialización de la estrategia de acompañamiento del plan de retornos y reubicaciones no étnico con hogares de los conjuntos Margaritas I y II de la localidad de Kennedy y 2 ejercicios con el fin de identificar la aprobación de los hogares que quieren implementar el plan en sus conjuntos (890 hogares de 895 participantes,aprobaran la implementación).
Asistencia y Atención: 14.549 medidas de ayuda humanitaria otorgadas beneficiando a 4.465 personas que cumplieron con los requisitos establecidos por la legislación vigente.
9.913 atenciones psicosociales realizadas beneficiando a 4.634 personas: 3.565 orientaciones psicosociales y atenciones en crisis, 4.253 procesos de acompañamiento psicosocial y 2.095 acciones grupales y conmemoraciones.
6.868 atenciones jurídicas brindadas beneficiando a 4.479 personas: 3.082 (45%) orientaciones en materia jurídica para el acceso a derechos, 3.700 (54%) apoyos para la proyección de documentos (derechos de petición, acciones de tutela, entre otros), 33 (0.5%) apoyos para la activación de rutas y 53 (0.8%) acciones pedagógicas realizadas para brindar información sobre las rutas de acceso a la oferta de servicios del nivel distrital y nacional
Atención unidad Móvil: 324 evaluaciones de vulnerabilidad realizadas para posterior entrega de ayuda humanitaria y por sustitución de medida de arrendamiento y 10 encuentros para la mitigación del riesgo psicosocial.
1 feria de servicio acompañada por la unidad móvil de la Alta Consejería de Paz, con el objetivo de favorecer el acceso a la oferta de servicios, en la cual se brindo atención a 37 personas.
Participación: 24 mesas de participación efectiva de las víctimas del conflicto armado con apoyo y asistencia técnica: 20 mesas locales, 3 mesas de enfoque diferencial (Afro, Mujeres, Indígena y la Mesa Distrital. De igual forma, se brindó asistencia a 17 sesiones extraordinarias.

(K) 318 Porcentaje de medidas de ayuda humanitaria inmediata en el distrito capital, conforme a los requisitos establecidos por la legislación vigente, otorgadas Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución.

Avances y Logros: En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, se ha brindado Ayuda y Atención Humanitaria Inmediata AAHI- conforme a los requisitos establecidos por la legislación vigente, otorgando 60.710 medidas, las cuales se distribuyeron en 5 tipos de servicios y 4 categorías (kits): albergue, arriendo, alimentos, auxilio funerario, transporte de emergencia. Kits e cocina, dormitorio, vajilla y de aseo personal.

El número medidas de ayudas y atención humanitaria inmediata (AAHI) otorgadas se desagregan así:
Vigencia 2020: 980 (AAHI), junio a diciembre de 2020.
Vigencia 2021: 19.217 (AAHI), corte diciembre de 2021.
Vigencia 2022: 25.964 (AAHI), corte diciembre de 2022.
Vigencia 2023: 14.549 (AAHI), corte 30 de junio de 2023.

La atención humanitaria inmediata se otorga a la población víctima que cumple con los requisitos establecidos en la Ley 1448 de 2011 y se asigna según demanda.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

104 - Secretaría General

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$16,131	$16,012	99.26	$29,555	$29,507	99.84	$33,020	$32,986	99.89	$24,342	$23,800	97.77	$13,898	$0	0.00	$116,946	$102,304	87.48

Durante la vigencia 2023 se han otorgado medidas de albergue: 708, Medidas de arriendo: 2.587, Medidas unidades de redención de alimentos: 2.837, Medidas de auxilio funerario: 1, Medidas transporte de emergencia: 21, Kits cocina: 1.211, Kits dormitorio:2.855, Kits vajilla: 2.798, Kits aseo albergue: 1.531, las cuales beneficiaron a 4.465 personas.

Beneficios:

El otorgamiento de Ayuda o Atención Humanitaria Inmediata, se realiza a todas aquellas personas que llegan o residen en la ciudad de Bogotá y que manifiesten haber sido desplazadas con ocasión a un hecho victimizante a causa del conflicto armado y se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Los Centros de Encuentro para la Paz y la Integración Local de víctimas del conflicto armado interno facilita y promueve el acceso de la ciudadanía a la oferta institucional, mediante ejercicios de orientación, información, remisión, así como a través de la organización de jornadas y/o espacios de atención directa entre las entidades y la población.

(K) 319 Porcentaje de Medidas de prevención, protección, asistencia y atención distintas a la ayuda humanitaria inmediata, acorde a las competencias institucionales de la Alta consejería para las víctimas, la paz y la reconciliación de la Secretaría General, otorgadas Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución.

Avances y Logros: En lo corrido de la vigencia 2023 la Secretaría General avanzó en las siguientes acciones para dar cumplimiento al indicador sectorial:

6 acciones colectivas de emergencia social acompañada (vías de hecho o acompañamiento por desplazamiento forzado) por la Unidad móvil de la Alta Consejería: bloqueo realizado por un grupo de jóvenes del Centro de Encuentro de Rafael Uribe Uribe. Atención a 18 sistemas familiares por desplazamiento forzado: 9 familias embera que llegaron al terminal de transporte de la ciudad de Bogotá, 6 sistemas familiares provenientes del municipio de Cunday Tolima, 1 en la localidad de Usaquén, 1 en la localidad de la Candelaria, y 1 localidad de Chapinero .

11 personas atendidas en las gestiones de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, y 15 atenciones realizadas, para la remisión de los casos atendidos a la ruta que lidera la Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos de la Secretaría de Gobierno.

Beneficios :

La población víctima del conflicto armado que se encuentra en los albergues dispuestos por la Alta Consejería de Paz, han contado con acompañamiento jurídico y psicosocial de manera permanente, lo que ha contribuida a la remoción de barreras de acceso, así como de reconstrucción de confianzas con la institucionalidad.

Aumento de conocimientos por parte de las personas participantes en los talleres de habilidades y manejo de instrumentos, para identificar, advertir y actuar frente a un eventual riesgo de un hecho amenazante en el marco del conflicto armado.

La presencia del equipo de la Unidad Móvil en las emergencias sociales que se han presentado de cara a los últimos hechos de violencia en el marco del conflicto armado ocurridos en la ciudad de Bogotá, han contribuido al goce de derechos de la población declarante.

300 Formular e implementar una estrategia para la apropiación social de la memoria, para la paz y la reconciliación en los territorios ciudad región a través de la pedagogía social y la gestión del conocimiento	$735	$729	99.21	$2,572	$2,557	99.42	$2,153	$2,153	100.00	$1,641	$1,590	96.89	$1.295	$0	0.00	$8,396	$7,029	83.72

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

104 - Secretaría General

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$16,131	$16,012	99.26	$29,555	$29,507	99.84	$33,020	$32,986	99.89	$24,342	$23,800	97.77	$13,898	$0	0.00	$116,946	$102,304	87.48

(C) 320 Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia para la apropiación social de la memoria, para la paz y la reconciliación en los territorios ciudad región a través de la pedagogía social y la gestión del conocimiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%			
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2022	55.00	55.00	55.00	100.00%			
2023	90.00	90.00	69.78	77.53%	✓	77.53%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		69.78%	⚠

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución.

Avances y Logros: En lo corrido de la vigencia 2023 la Secretaría General avanzó en las siguientes acciones para dar cumplimiento al indicador sectorial:

90 visitas guiadas al Centro Memoria: 67 visitas en el marco de la estrategia general de visitas guiadas, realizadas por universidades, Colegios y entidades públicas y 22 visitas mediante la estrategia "camino a casa, para niñas y niños entre los 6 y los 12 años.

25 acompañamientos técnicos brindados a organizaciones, grupos familiares o colectivos para la realización de conmemoraciones y otras iniciativas de memoria, entre las que se destacan trabajos alrededor de la conmemoración y dignificación de niñas víctimas violencia sexual, concientización sobre el reclutamiento forzado, visibilización de procesos de memoria con enfoque de género, debate alrededor de la persecución a operadores de justicia, la visibilización de la victimización de quienes han sido perseguidos por su labor sindical, de la labor de memoria de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y alrededor de los hechos ocurridos en Bogotá durante las movilizaciones sociales y el estallido social en 2021, además del fortalecimiento y promoción del debate sobre memoria con la Fuerza Pública, la persecución a líderes ambientales, y los hitos de paz producidos alrededor de la firma e implementación del Acuerdo Final de Paz.

5 acciones de construcción, intercambio y visibilización de la memoria sectorial, poblacional y territorial que se construye en Bogotá-Región, a través de la estrategia "Barrios con Memoria" mediante la experiencia de organización social de la localidad de Ciudad Bolívar y la producción y divulgación de la ruta para el préstamo de la exposición itinerante Resisto Luego Existo.

14 acciones de creación, producción y circulación de prácticas artísticas y culturales que promueven la memoria, la paz y la reconciliación en la ciudad, que incluyeron obras de teatro, proyección de documentales y la exposición "Otros Futuros Posibles", agenciada por la Red Nacional de Mujeres, en el espacio de Sala Temporal.

11 actividades relacionadas con el Desarrollo de productos, investigaciones, diálogos y acciones de dinamización del conocimiento en memoria que se produce en la ciudad, entre las que se destaca el Primer encuentro de diálogo territorial sobre la Cátedra de Paz y la participación política de NNAJ, memoria y democracia, producción y divulgación del material lugares de memoria de Bogotá.
Beneficios:
Se garantizó el uso de espacios en el Centro de Memoria por parte de organizaciones, colectivos e iniciativas ciudadanas de memoria, paz y reconciliación, y de forma particular beneficio a niños y niñas que son usuarios y participantes de las actividades que se programaron en la Sala Infantil mediante la estrategia ¿Camino a Casa¿.

301 Formular e implementar una estrategia para la consolidación de Bogotá - Región, como epicentro de paz y reconciliación, a través de la implementación de los Acuerdos de Paz en el Distrito	$4,622	$4,595	99.41	$9,860	$9,859	99.99	$8,025	$8,013	99.85	$5,168	$5,134	99.33	$5,193	$0	0.00	$32,868	$27,601	83.97

Indicador(es)

(C) 321 Porcentaje de avance en la implementación de una estrategia para la consolidación de Bogotá - Región, como epicentro de paz y reconciliación, a través de la implementación de los Acuerdos de Paz en el Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%			
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2022	55.00	55.00	55.00	100.00%			
2023	90.00	90.00	72.50	80.56%	✓	80.56%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		72.50%	✓

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retraso en su ejecución.

Avances y Logros: En el marco de la estrategia de reconciliación y construcción de paz, se diseñó e implementó el proceso pedagógico para el fortalecimiento de capacidades de las 20 organizaciones (iniciativas ganadoras), así como asesoría y acompañamiento en la formulación de los planes de trabajo y planes de inversión.

Por otra parte, en el marco de la articulación nación-distrito y del apoyo para la estabilización económica de las personas en proceso de reincorporación, se gestionó con INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) la realización de una jornada de socialización y pedagogía

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

104 - Secretaría General

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$16,131	$16,012	99.26	$29,555	$29,507	99.84	$33,020	$32,986	99.89	$24,342	$23,800	97.77	$13,898	$0	0.00	$116,946	$102,304	87.48

dirigida a emprendimientos de firmantes de paz sobre los requisitos sanitarios por productos alimenticios y bebidas alcohólicas, etiquetados y fichas técnicas, así como la excepción de pagos a microempresarios para registros de productos determinados.

Programas con enfoque territorial.

Para el cumplimiento del 100% de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET-BR), se diseñó y formulo 2 Programas, uno urbano y uno rural en la vigencia 2021; el urbano comprende las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa en el borde con Soacha, y el PDET rural comprende la localidad de Sumapaz; en la vigencia 2022 se avanzó en la formulación de 354 iniciativas (152 iniciativas PDET urbanas y 202 iniciativas PDET rural), con la participación de 1.112 personas (599 mujeres y 224 jóvenes) mediante 28 encuentros.

Adicionalmente se realizó acompañamiento técnico para formulación y ejecución de 3 proyectos que responden a iniciativas PDET-BR, así:

En la vigencia 2023 se avanzó junto con 7 entidades del distrito en la formulación de 41 productos para la implementación de 124 iniciativas.

Se avanzó en el seguimiento de la implementación de 11 productos de iniciativas PDET, 9 a cargo de la Secretaría General, orientados al desarrollo de acciones pedagógicas para la participación y apropiación social de la memoria; formulación de 4 proyectos para gestionar recursos de cooperación internacional; fortalecimiento de 3 asociaciones comunitarias prestadoras del servicio de acueducto en aspectos técnicos, operativos, organizativos y jurídicos por medio del Proyecto del Sistema General de Regalías; e implementación de 1 estrategia de pedagogía y priorización para acceso a subsidios de vivienda para las comunidades que habitan en los territorios PDET de Bosa y Ciudad Bolívar a cargo de la Secretaría Distrital de Hábitat.

Se realizaron 5 actividades de seguimiento participativo tanto con líderes de las comunidades PDET como con delegados del proceso de formulación de los PDET B-R, con el fin de presentar y entregar formalmente los planes estratégicos del PDET B-R, así como los avances en el marco de la ruta de gestión para la implementación de las iniciativas, procesos en los cuales participaron 85 personas: 70 participantes en Sumapaz, 10 en Ciudad Bolívar y 5 en Bosa.

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$37,462	$37,180	99.25	$62,098	$61,875	99.64	$72,630	$72,578	99.93	$57,217	$52,207	91.24	$91,943	$0	0.00	$321,350	$223,840	69.66
51 Gobierno Abierto	$394	$393	99.88	$2,265	$2,264	99.99	$2,431	$2,431	99.99	$1,570	$1,526	97.20	$11,663	$0	0.00	$18,323	$6,614	36.10
0 N/A	$394	$393	99.88	$2,265	$2,264	99.99	$2,431	$2,431	99.99	$1,570	$1,526	97.20	$11,663	$0	0.00	$18,323	$6,614	36.10
406 Construir una plataforma de Gobierno Abierto que permita a los ciudadanos participar en procesos de toma de decisiones de la administración, vincularse a procesos de colaboración para solución de problemáticas públicas, acceder a los trámites y servicios del Distrito, acceder a información y datos de la administración, y denunciar o reportar en tiempo real georeferenciadamente y en múltiples formatos, temas relacionados con infracciones, mal parqueo, violencia de género, violencia intrafamiliar, maltrato animal, deterioro en bienes públicos, o demás temas de interés público	$0	$0	0.00	$709	$709	100.00	$713	$713	100.00	$514	$497	96.60	$921	$0	0.00	$2,858	$1,919	67.16

Indicador(es)

(S) 433 Porcentaje de avance de la Plataforma de gobierno abierto construida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%			
2022	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2023	20.00	20.00	10.00	50.00%	⚠	87.50%	✓
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	70.00	al Plan de Desarrollo		70.00%	⚠

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte la meta sectorial no presenta retrasos en su ejecución

Avances y Logros: En el marco del Plan Distrital de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, a través del sector Gestión Pública, avanzó en la herramienta de Gobierno Abierto que permite acercar la administración a la ciudadanía, a través de las siguientes acciones:

* Bogotá cuenta con el primer agente virtual denominado -Chatico- basado en inteligencia artificial, vía WhatsApp, para que la ciudadanía obtenga información sobre trámites, conozca la oferta del Distrito y participe en campañas que buscan solucionar retos públicos y como Distrito fortalecer las acciones de gobierno abierto
* Chatico brinda atención ininterrumpida a la ciudadanía (24 horas al día /7 días de la semana /365 días del año) y se actualiza de manera permanente atendiendo a las necesidades de quienes lo van utilizando. Está disponible a través de la línea de WhatsApp (3160231524), en el Portal Bogotá (bogota.gov.co) y en el Portal de Gobierno Abierto.
* En lo corrido del Plan de Desarrollo Distrital Chatico ha tenido 733.943 conversaciones con la ciudadanía (año 2023: 394.067 y año 2022: 339.876)
* Se dispuso nuevos contenidos en el agente virtual Chatico asociados a -Crédito peso a peso-, que brinda información a comerciantes con dificultades de acceso al sistema financiero, la oportunidad de obtener créditos para que impulsen sus negocios.
* En asocio con el Acueducto de Bogotá se desplegó sobre el portal y la APP de gobierno abierto las opciones para que la ciudadanía pueda reservar visitas a los senderos de las montañas de Bogotá: La Vieja, Santa Ana- La Aguadora, Guadalupe- Aguanoso y San Francisco Vicachá a través de los sistemas operativos (Android, iOS , Huawei).
*175.957 descargas de la aplicación de Gobierno Abierto en los tres sistemas operativos (Andriod, iOS, Huawei) de teléfonos móviles.
*16.562 visitas realizadas por la ciudadanía en la plataforma de Gobierno Abierto de Bogotá.
*Integración de la Plataforma de Gobierno Abierto con el portal del estado colombiano www.gov.co, a partir del 6 de junio de 2023, con el fin de cumplir con los requisitos de integración de mecanismos de autenticación establecidos por la Estrategia de Gobierno Digital del Ministerio de las TIC y la Agencia Nacional Digital y facilitar la interacción con la ciudadanía, eliminando barreras de acceso, agrupando en un solo sitio web trámites, información y toda la oferta de servicios.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

104 - Secretaría General

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$37,462	$37,180	99.25	$62,098	$61,875	99.64	$72,630	$72,578	99.93	$57,217	$52,207	91.24	$91,943	$0	0.00	$321,350	$223,840	69.66
431 Posicionar al Gobierno Abierto de Bogotá- GABO, como una nueva forma de gobernanza y control que reduce el riesgo de corrupción y garantiza una participación de todos los sectores y segmentos poblacionales, generando accesibilidad para las personas con discapacidad	$394	$393	99.88	$1,555	$1,555	99.98	$1,718	$1,717	99.98	$1,056	$1,029	97.49	$10,742	$0	0.00	$15,465	$4,695	30.36

Indicador(es)

(S) 464 Número de estrategias para el posicionamiento, cualificación y empoderamiento ciudadano implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.50	50.00%	83.33%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	2.50	al Plan de Desarrollo	83.33%

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución.

Avances y Logros: En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, la Secretaría General implementó la estrategia de posicionamiento, cualificación y empoderamiento de la ciudadanía soportada en informes que contienen las principales actividades realizadas para llevar el gobierno abierto a la ciudadanía bogotana. Entre las acciones destacadas en 2023 se encuentran:

*141 personas de la ciudadanía participaron en alianza con la Fundación Universitaria Konrad Lorenz en: 1) Conferencias sobre datos abiertos y ciudadanía, el sistema distrital de cuidado. 2) Taller y reto público sobre uso, aprovechamiento y análisis de datos e información pública. 3) Panel sobre los datos abiertos en la ciudad cuidadora en el marco del Día Internacional de los Datos Abiertos. Lo anterior, en articulación con las Secretarías de Integración Social, Mujer, Ambiente y Cultura.

*73 servidores y servidoras participaron en la socialización de -Chatico-, con el fin de iniciar la activación de posicionamiento y difusión del agente virtual como herramienta que permita una interacción directa y en línea entre la administración distrital y la ciudadanía para la orientación sobre trámites y servicios, llevado a cabo en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción.

(S) 465 Número de estudios para el análisis de ecosistemas de gobierno abierto, innovación social y oferta y demanda de información pública, realizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	66.67%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	2.00	al Plan de Desarrollo	66.67%

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución.

Avances y Logros: En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, la Secretaría General avanzó en la construcción del estudio para el análisis de ecosistemas de gobierno abierto, innovación social y oferta y demanda de información pública que contribuye con la generación de alianzas entre diversos actores y sectores, transferencia de conocimiento y trabajo colaborativo que le permite a Bogotá convertirse en un territorio inteligente, con Gobierno Abierto y ciudadanía consciente, con capacidad de cooperación con otras ciudades del país y de internacionalización para conectarse con otras ciudades en el mundo pioneras en innovación, emprendimiento y transformación digital, como instrumentos para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y la sostenibilidad del territorio.

En la vigencia 2021 se realizó un estudio sobre los ecosistemas de innovación pública, que incluyó un análisis de la primera caracterización de actores del ecosistema de innovación con 84 organizaciones de diferentes sectores de la ciudad, tales como academia, centros de innovación, entidades públicas y privadas, y ONG.

En la vigencia 2022 se elaboró el documento de análisis del Ecosistema de Innovación Pública de Bogotá 2022 que permitió la caracterización de 325 actores registrados en el ecosistema de innovación pública de Bogotá, el cual, contiene las oportunidades de posibles interacciones y conexiones, así como recomendaciones para generar un plan de trabajo para el año 2023.

Se desarrolló una oferta de servicios y contenidos para los actores registrados en el Ecosistema de Innovación Pública de Bogotá para mantenerlos informados sobre los espacios de colaboración e incidencia de Gobierno Abierto de Bogotá e IBO como: Plan de incentivos, UniversiGAB, Dateando, Experimental e IBOTalks.

Beneficios: Los estudios para el análisis de ecosistemas de gobierno abierto, innovación social y oferta y demanda de información pública buscan que la administración distrital cuente con experiencias académicas, investigativas y teóricas que aporten a la construcción práctica del desarrollo del modelo de Gobierno Abierto en Bogotá

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

104 - Secretaría General

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$37,462	$37,180	99.25	$62,098	$61,875	99.64	$72,630	$72,578	99.93	$57,217	$52,207	91.24	$91,943	$0	0.00	$321,350	$223,840	69.66

(S) 466 Número de agendas para el desarrollo de actividades de vinculación ciudadana a procesos de transparencia, participación y colaboración, implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	66.67%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	2.00	al Plan de Desarrollo	66.67%

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución.

Avances y Logros: En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, la Secretaría General implementó las agendas para el desarrollo de actividades de vinculación ciudadana a procesos de transparencia, participación y colaboración que se realizó articuladamente con la estrategia de posicionamiento, cualificación y empoderamiento ciudadano del modelo de Gobierno Abierto.

Durante la vigencia 2021, se estructuraron las propuestas para las agendas de activación ciudadana entendidas como las estrategias a través de los cuales la ciudadanía hace veeduría a las acciones realizadas por la Administración Distrital en torno a los temas de Gobierno Abierto y aporta a los compromisos del Plan de Acción de Gobierno Abierto 2021, de acuerdo con sus intereses, en 4 pilares del gobierno abierto: transparencia, participación, colaboración, y trámites y servicios. Entre las líneas de trabajo de las agendas se contó con: UniversiGAB, Ruralidad, Jóvenes Reactivación, Le tengo el dato, y Bogotá Historia Común.

En la vigencia 2022 se realizaron sesiones virtuales y presenciales de DateANDO, espacio que tiene como objetivo crear o promover espacios de formación para que la ciudadanía acceda, use y aproveche los datos y la información abierta dispuesta por el Distrito, con 946 participaciones.

Se contó con 457 participaciones en la RutaGAB, que tiene como objetivo posicionar e incentivar el uso de las directrices, herramienta y acciones en transparencia, participación, colaboración y servicios por parte de la ciudadana, de los servidores y colaboradores del distrito. Las ediciones realizadas fueron: SuperCADE Manitas, SuperCADE Feria de Servicios en el parque La Valvanera, UNIAGUSTINIANA, SuperCADE CAD, Fess Bosa por la inclusión, SuperCADE 20 de Julio, Feria Universidad Distrital, SuperCADE Suba, Universidad Konrad Lorenz y en el Encuentro Anual Red de Observatorios.

Se contó con 526 participaciones en 5 universidades en UniversiGAB 2.0 que tiene como objetivo principal fomentar comunidades de aprovechamiento a partir de ejercicios de analítica de datos e información pública, específicamente para propiciar la articulación en temas de común interés entre universidades y el Distrito.

Beneficios: Las agendas de activación ciudadana buscan que los compromisos y estrategias de las entidades distritales cuenten con participación de la ciudadanía, vinculándose acciones de los cuatro pilares del gobierno abierto: transparencia, participación, colaboración, y trámites y servicios.

La vinculación ciudadana permite avanzar en la implementación de los compromisos y estrategias de Gobierno Abierto, según las necesidades y dinámicas sociales y territoriales de Bogotá, así como avanzar en una relación más cercana entre la ciudadanía y el Distrito.

(S) 644 Número de personas con discapacidad que participan

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	50.00	66.00	66.00	100.00%	
2021	50.00	120.00	120.00	100.00%	
2022	50.00	118.00	118.00	100.00%	
2023	50.00	82.00	0.00	0.00%	78.76%
2024	50.00	44.00	0.00	0.00%	
TOTAL	250.00	430.00	304.00	al Plan de Desarrollo	70.70%

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución.

Avances y Logros: En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, la Secretaría General contó con la participación de 304 personas con discapacidad (66 en la vigencia 2020, 120 en 2021 y 118 en 2022) en distintos espacios para el posicionamiento del gobierno abierto, incluyendo un taller de usabilidad. Dicho taller permitió dar a conocer los trámites y servicios que ofrecen los sectores distritales en las localidades para las personas con discapacidad y sus cuidadores.

Además, participaron personas con discapacidad en distintos eventos y actividades realizados en el marco del modelo de Gobierno Abierto de Bogotá como los Cafés GAB, la Semana Internacional del Gobierno Abierto, las ediciones de RutaGAB y, especialmente, los nodos DateANDO, que por su naturaleza presencial y territorial son más accesibles para la población.

Beneficios: Las acciones adelantadas permiten vincular a la población de Bogotá en sus espacios de socialización y co-creación, de manera que sus derechos, propuestas y necesidades hagan parte de las estrategias de los pilares de transparencia, participación, colaboración y trámites y servicios y den cuenta de los avances en el enfoque diferencial y de derechos del modelo.

La Ciudad avanza hacia la inclusión de los diferentes grupos poblacionales, para quienes el conocimiento del modelo de Gobierno Abierto es determinante en la medida en que facilita el acceso a los trámites y oportunidades que ofrece el Distrito en los espacios de participación, socialización, y toma de decisiones de la ciudad

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

104 - Secretaría General

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$37,462	$37,180	99.25	$62,098	$61,875	99.64	$72,630	$72,578	99.93	$57,217	$52,207	91.24	$91,943	$0	0.00	$321,350	$223,840	69.66
54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente	$8,681	$8,614	99.23	$11,750	$11,690	99.49	$15,428	$15,406	99.86	$12,520	$10,681	85.31	$15,873	$0	0.00	$64,251	$46,391	72.20
0 N/A	$8,681	$8,614	99.23	$11,750	$11,690	99.49	$15,428	$15,406	99.86	$12,520	$10,681	85.31	$15,873	$0	0.00	$64,251	$46,391	72.20
468 Formular e implementar las agendas de transformación digital para el Distrito	$8,258	$8,191	99.19	$10,617	$10,557	99.44	$14,435	$14,417	99.87	$11,426	$9,599	84.01	$15,172	$0	0.00	$59,907	$42,764	71.38

Indicador(es)

(S) 512 Número de Agendas de transformación digital formuladas FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	16.00	16.00	16.00	100.00%			
2021	16.00	0.00	0.00	0.00%			
2022	16.00	0.00	0.00	0.00%			
2023	16.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	100.00%	★
2024	16.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	80.00	16.00	16.00	al Plan de Desarrollo		100.00%	★

(C) 513 Porcentaje de avance de las agendas de transformación digital implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%			
2021	15.00	15.00	15.00	100.00%			
2022	45.00	45.00	45.00	100.00%			
2023	75.00	75.00	60.00	80.00%	✓	80.00%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		60.00%	⚠

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte la meta sectorial no presenta retrasos en su ejecución

Avances y Logros: En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, Bogotá logró el desarrollo y mejoramiento de servicios digitales, a través de la creación de las Agendas de Transformación Digital de Bogotá, las cuales agrupan 100 proyectos e iniciativas lideradas por diferentes entidades de la administración distrital que poseen distintos niveles de madurez, para proveer más y mejores servicios, tomar decisiones basadas en datos y generar oportunidades para las personas gracias al aprovechamiento estratégico de la tecnología. Entre las acciones adelantadas en la vigencia 2023 se encuentran:

La priorización de 16 proyectos asociados a las 9 agendas de transformación digital, teniendo en cuenta tres variables: impacto estratégico, avance reportado al cierre de 2022 y la ruta de acción proyectada para 2023, sobre los cuales se definieron el plan de trabajo, hitos y productos que esperan entregar a lo largo de la vigencia: 1) Bogotá Creadora, 2) Consciente y Feliz, 3) Reactivación y bienestar económico, 4)Sistema Distrital del Cuidado, 5) Educación, Salud en red, preventiva y territorial, 6) Territorio en paz y seguro, 7) Gobierno Abierto Bogotá, 8) Simplificar el día a día de las personas y 9) Transformación Verde.

Entre las acciones adelantadas por algunos de los proyectos con corte a 30 de junio se tiene:
*Observatorio 4RI: se creó la dimensión - Red de conectividad pública en Bogotá- y se adelantó el levantamiento de datos de la dimensión - conectividad y dispositivos de acceso en instituciones educativas.
*Academia 4RI: Durante el trimestre se gestionaron alianzas con el SENA, la Secretaría de la Mujer y Amazon Web Services (AWS) para la formación de ciudadanos en ciberseguridad, emprendimiento digital, talleres de innovación y emprendimiento para mujeres.
*Sistema Distrital de Cuidado: Se adelantaron los ejercicios de prueba de campo del prototipo de enrolamiento entregado por el laboratorio de innovación para mejorar la captura de información en las manzanas del cuidado. Como resultado se logró el registro de 689 personas de las localidades de Puente Aranda y Teusaquillo.
*Sistema Unificado Distrital de Inspección, Vigilancia y Control: Se finalizaron pruebas y ajustes que dieron paso a la puesta en producción y plena interoperabilidad de la plataforma con los sistemas de información de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Ambiente.

Beneficios: Las iniciativas de las Agendas de Transformación Digital y sus aceleradores permite proveer más y mejores servicios, tomar decisiones basadas en datos y generar oportunidades para las personas gracias al aprovechamiento estratégico de la tecnología mediante la coordinación interinstitucional para responder a los retos de la transformación digital

469 Formular la política pública de Bogotá territorio inteligente	$423	$423	99.96	$1,133	$1,133	100.00	$993	$989	99.58	$1,093	$1,082	98.97	$701	$0	0.00	$4,344	$3,627	83.51

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

104 - Secretaría General

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$37,462	$37,180	99.25	$62,098	$61,875	99.64	$72,630	$72,578	99.93	$57,217	$52,207	91.24	$91,943	$0	0.00	$321,350	$223,840	69.66
56 Gestión Pública Efectiva	$28,387	$28,173	99.25	$48,084	$47,921	99.66	$54,771	$54,741	99.95	$43,127	$39,999	92.75	$64,407	$0	0.00	$238,776	$170,835	71.55
0 N/A	$28,387	$28,173	99.25	$48,084	$47,921	99.66	$54,771	$54,741	99.95	$43,127	$39,999	92.75	$64,407	$0	0.00	$238,776	$170,835	71.55
495 Diseñar e implementar una estrategia de medición de la efectividad de la atención a la ciudadanía en las entidades distritales	$167	$167	100.00	$1,504	$1,504	100.00	$1,748	$1,748	100.00	$1,181	$975	82.58	$876	$0	0.00	$5,477	$4,394	80.24

Indicador(es)

(C) 514 Política Pública TIC formulada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.30	0.30	0.30	100.00%	
2021	0.60	0.60	0.60	100.00%	
2022	1.00	1.00	0.90	90.00%	
2023	0.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
2024	0.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte la meta sectorial no presenta retrasos en su ejecución

Avances y Logros: En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, en cumplimiento del indicador sectorial, la Secretaría General logró la formulación de la política pública de Bogotá Territorio Inteligente (BTI), con el fin de desarrollar una inteligencia colectiva que use los datos, la tecnología y la innovación para responder de forma integral y eficiente a las problemáticas de la ciudad.

La Política Bogotá Territorio Inteligente 2023-2032 fue aprobada en la sesión Conpes del 31 de mayo de 2023, con el objetivo de Consolidar a Bogotá como Territorio Inteligente, impulsando el uso y aprovechamiento de los datos, la tecnología y la innovación por parte de los actores y sectores del territorio para la solución de problemáticas y la generación de oportunidades que mejoren la calidad de vida de las personas. La política cuenta con 7 objetivos específicos, 7 indicadores de resultado y 36 productos y fue publicado el Conpes Nro. 29 en el Registro Distrital Nro. 7754 de 2023.

Se logró consolidar los resultados de los 57 espacios de participación desarrollados en la fase de agenda pública, en donde se contó con 24.026 aportes y comentarios para la co-creación de esta política.

Desarrollo de la Fase de formulación de la Política, se contó con la participación de servidores públicos de las áreas de planeación y tecnología de cerca de 40 entidades públicas del nivel Distrital y se adelantaron mesas de trabajo para la construcción conjunta del plan de acción de la política.

Beneficios
La Política Pública de Territorio Inteligente permite mejorar las capacidades y recursos de la ciudadanía para interactuar con su entorno, de manera que se logre generar mayores oportunidades de educación, de empleo y de emprendimiento, impactando en el mejoramiento de su calidad de vida, sobre todo en grupos poblaciones vulnerables.

Con la formulación y puesta en marcha de la política pública, se busca Impulsar el desarrollo de Bogotá como Territorio Inteligente, a partir de dinámicas de inteligencia colectiva basadas en el uso y aprovechamiento de los datos, la tecnología y la innovación.

(C) 541 Calificación de la satisfacción ciudadana frente a la interacción con la Administración Distrital Línea Base: 6.4

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	6.80	6.80	9.50	139.71%	
2022	7.40	7.40	9.38	5.71%	
2023	8.00	8.00	9.38	0.00%	186.25%
2024	8.40	8.40	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	149.00%

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución

Avances y Logros: La Secretaría General de la Alcaldía Mayor, en cumplimiento del indicador sectorial, diseñó e implementó la estrategia de medición de la efectividad de la atención a la ciudadanía en las Entidades Distritales, a través de la encuesta se da a conocer el nivel de satisfacción de la ciudadanía frente a la interacción con la Administración Distrital y respecto al servicio prestado en cada uno de los puntos de atención de la Red CADE (incluye la encuesta presencial de satisfacción en la Red CADE).

En lo corrido del Plan de Desarrollo se han aplicado 2 encuestas de satisfacción ciudadana, las cuales arrojaron un nivel de satisfacción frente a la interacción con la Administración Distrital de 9,50 en la vigencia 2021 y de 9,38 en la vigencia 2022.

En la vigencia 2023 se está adelantando el diseño e implementación de la estrategia para realizar la medición de la satisfacción ciudadana frente a la interacción con la Administración Distrital. Al corte 30 de junio de 2023, las principales acciones adelantadas fueron:

* Creación del formulario en la plataforma Forms según estructura y preguntas estipuladas, estructuración, revisión y aprobación de la Ficha técnica de encuesta.

* Capacitación a encuestadores encargados del levantamiento de la información sobre la metodología a ejecutar y la responsabilidad en la calidad de los datos.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

104 - Secretaría General

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$37,462	$37,180	99.25	$62,098	$61,875	99.64	$72,630	$72,578	99.93	$57,217	$52,207	91.24	$91,943	$0	0.00	$321,350	$223,840	69.66

* Ejecución de la prueba piloto: Se aplicaron 219 encuestas, de las cuales, 187 encuestas fueron validadas por punto.

* Avances en la aplicación de la encuesta: se cuenta con 14.752 encuestas aplicadas y validadas en términos de validad del dato.

* Avances en la retroalimentación de incidencias en tiempo real: Simultáneamente a la recolección de datos ve va realizado la revisión de estos y la retroalimentación a los servidores encuestadores sobre la aplicación de la metodología de encuesta.

Beneficios:

La estrategia para la medición de la satisfacción ciudadana permite contar aspectos metodológicos para recolectar y analizar información de la fuente primaria, con el fin de conocer las percepciones, opiniones e ideas de la ciudadanía frente a los servicios prestados por las entidades Distritales.

497 Diseñar e implementar una estrategia para fortalecer la gestión, la innovación y la creatividad en la administración distrital, generando valor público al servicio de la ciudadanía	$6,557	$6,547	99.85	$14,030	$13,892	99.02	$15,276	$15,276	100.00	$8,291	$8,011	96.63	$12,651	$0	0.00	$56,804	$43,726	76.98

Indicador(es)

(S) 543 Porcentaje de avance en la implementación de estrategias para fortalecer la gestión y la innovación pública distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	9.00	9.00	9.00	100.00%			
2021	22.00	22.00	22.00	100.00%			
2022	24.00	24.00	24.00	100.00%			
2023	24.00	24.00	16.00	66.67%	⚠	89.87%	✓
2024	21.00	21.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	71.00	al Plan de Desarrollo		71.00%	✓

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo, la Secretaría General, para el cumplimiento del indicador sectorial, avanzó en las acciones asociadas a cada uno de los componentes de la estrategia para fortalecer la gestión e innovación en el Distrito, como son:

Instancias de coordinación: Se elaboraron 30 informes dirigidos a 15 sectores administrativos del Distrito frente al seguimiento al funcionamiento de las instancias de coordinación distrital.

Gestión del Conocimiento y la Innovación:
Se realizó lanzamiento virtual del programa Comunidad de Práctica (CoP), dirigido a líderes y equipos de gestión del conocimiento, el cual nace para compartir el conocimiento y los procesos de aprendizaje en el distrito, donde se socializó la estrategia de acompañamiento.

Se elaboró documento Análisis de resultados generales de implementación de Gestión del Conocimiento y la Innovación en el Distrito Capital 2023 que incluye el análisis del FURAG 2022.

Se actualizó la Guía metodológica para la construcción de Mapas de Conocimiento en las entidades distritales para la construcción de mapas de conocimiento, compuesta por 5 fases alineadas a la metodología de Desing Thinking (Pensamiento de diseño)

Productos Política de Transparencia: Se realizaron 5 sesiones de la Red abordando: Rol del Oficial de Cumplimiento en las entidades del Distrito, Ciberdelincuencia y Ciberseguridad, Compliance y Protección de Datos, Compliance y Gobierno Corporativo, Importancia de la capacitación y sensibilización en el SARLAFT. Con la participación de los Oficiales de Cumplimiento de las Subredes de Salud, Capital Salud, ETB, GEB y Lotería, y representantes del IDU y Secretaría de Hacienda como miembros permanentes de la Red.

Desempeño Institucional: En el marco del programa SOY10 Aprende, se formaron 3.922 colaboradores del distrito, quienes participaron en los diferentes cursos ofrecidos: Convenio con la Secretaría Jurídica, oferta propia.

Se han realizado 40 asistencias técnicas a entidades en temas como el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, gestión de riesgos, líneas de defensa, planeación, indicadores y sobre diligenciamiento de FURAG.

En el marco del desarrollo de la estrategia de teletrabajo el número de nuevos teletrabajadores en entidades y organismos distritales al cierre de junio es 2.244 para un total acumulado de 7.690 teletrabajadores.

Se actualizó la Cartilla de Lineamientos de Teletrabajo Distrital 2023 y se atendieron 25 mesas técnicas y 208 asesorías relacionadas con la asistencia técnica en formulación de política interna teletrabajo a nivel Distrital.

498 Diseñar una estrategia de integración, alineación y estandarización de la oferta de servicios en los canales de atención disponibles en el Distrito	$2,318	$2,187	94.36	$3,032	$3,032	99.98	$3,599	$3,599	100.00	$2,475	$2,408	97.28	$12.229	$0	0.00	$23,653	$11,226	47.46

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

104 - Secretaría General

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$37,462	$37,180	99.25	$62,098	$61,875	99.64	$72,630	$72,578	99.93	$57,217	$52,207	91.24	$91,943	$0	0.00	$321,350	$223,840	69.66

(S) 544 Número de Puntos de información sobre protección y atención animal instalados y funcionando en la Red CADE del distrito FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	4.00	4.00	100.00%	
2021	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2022	2.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	2.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	1.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	7.00	7.00	7.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

(S) 545 Número de orientaciones y solicitudes recibidas a través de la línea 195

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	2,000,000.00	4,069,955.00	4,069,955.00	100.00%	
2021	3,500,000.00	5,839,412.00	5,839,412.00	100.00%	
2022	3,100,000.00	4,118,689.00	4,118,689.00	100.00%	
2023	3,100,000.00	5,486,863.00	1,474,056.00	26.87%	79.44%
2024	1,500,000.00	4,155,036.00	0.00	0.00%	
TOTAL	13,200,000.00	23,669,955.00	15,502,112.00	al Plan de Desarrollo	65.49%

Retrasos y soluciones: Al corte de junio de 2023 el indicador sectorial tenía una programación de 2.743.434 orientaciones y solicitudes atendidas a través de la línea 195 y se han atendido 1.474.056, es decir, presenta un rezago de 1.269.378, debido entre otros aspectos a la preferencia de la ciudadanía en hacer uso de otros canales, como Chatico.
De otra parte, la Secretaría de Hacienda en enero de 2023 informó que las facturas de los impuestos predial y vehicular llegarán a las casas, lo que redujo las interacciones. Así mismo, cuenta con canales virtuales propios, esto impacta resultados, dado que representa aproximadamente entre el 35% al 45% del tráfico de llamadas del centro de contacto Línea 195.
Por lo anterior, se incentivará el uso del canal telefónico por medio de estrategias de comunicación y divulgación; y el uso de la atención a través del paso a asesor de Chatico. El resultado del indicador está condicionado a la demanda llamadas a través de esta línea por parte de la ciudadanía.

Avances y Logros: En el marco del Plan Distrital de Desarrollo, la Secretaría General, en cumplimiento del indicador sectorial, fortaleció los canales de comunicación con la finalidad de atender de forma oportuna los requerimientos de la ciudadanía. Por lo anterior, dispuso de canales e interacción no presenciales, como el canal telefónico a través de la Línea 195.

En lo corrido del Plan de Desarrollo se han atendido llamadas 15.502.112 (1.474.056 en 2023), las cuales fueron atendidas por los operadores y por el sistema de respuesta de voz interactiva (IVR), el cuál recibe la llamada e interactúa con la ciudadanía a través de grabaciones de voz. Este sistema automatizado da una respuesta interactiva, orienta, entrega y/o captura información a través del teléfono, permitiendo el acceso a servicios de información u otras operaciones, para mejorar la entrega ágil y oportuna a la ciudadanía.

Beneficios:

La ciudadanía cuenta con comunicación en tiempo real mediante la Línea 195, 24 horas al día, como un mecanismo que les permite interactuar con la administración distrital, registrar sus requerimientos e interponer sus solicitudes y consultar información acerca de Otros Procedimientos Administrativos OPAS, trámites y otros servicios de las entidades distritales a través de canales no presenciales, ahorrando tiempos de desplazamiento y reduciendo costos.

(S) 546 Número de PQRS recibidas por otros canales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	90,000.00	156,225.00	156,225.00	100.00%	
2021	150,000.00	275,620.00	275,620.00	100.00%	
2022	145,000.00	284,902.00	284,902.00	100.00%	
2023	145,000.00	208,446.00	150,623.00	72.26%	93.75%
2024	75,000.00	112,938.00	0.00	0.00%	
TOTAL	605,000.00	1,038,131.00	867,370.00	al Plan de Desarrollo	83.55%

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución.

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de Desarrollo, la Secretaría General en cumplimiento del indicador sectorial ha registrado 867.365 Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes (PQRS) de la ciudadanía, mediante canales de comunicación no presenciales tales como; canal web, Email, Redes sociales, App aplicación móvil y video llamada.

Dentro de los principales resultados de la vigencia 2023 se encuentran:

Se han recibido 150.623 PQRS ciudadanas a través de estos canales de comunicación no presenciales: Canal Web 73.095 (48,53%), Email 61.831 (41,05%), Teléfono 13.371 (8,88%), Redes sociales 2.148 (1,43%), App aplicación móvil 162 (0,11%) y Video llamadas 16 (0,01%)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

104 - Secretaría General

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$37,462	$37,180	99.25	$62,098	$61,875	99.64	$72,630	$72,578	99.93	$57,217	$52,207	91.24	$91,943	$0	0.00	$321,350	$223,840	69.66

Los cinco (5) sectores con mayor registro de peticiones a través de otros canales son: Movilidad con 23.425 peticiones, Integración Social con 16.868 peticiones, Ambiente con 15.209 peticiones, Salud con 13.691, Hábitat con 13.133 peticiones

Los temas más recurrentes objeto de consulta hacen referencia a función pública y administración con 16.279 peticiones; movilidad, transporte y malla vial con 13.300; salud con 4.374; impuestos tasas y contribuciones con 3.189 peticiones y familia con 2.858.

La tipología con mayor registro es el -Derecho de Petición de Interés Particular- con 86.449 peticiones que representan el 57,39%; en segunda posición se ubica el -Reclamo- con 17.717 peticiones que representan el 11,76%% del total de PQRS recibidas por otros canales en el Distrito Capital. El 30,85% restante corresponde a consultas, solicitudes, quejas, sugerencias, denuncia, felicitaciones, derecho de interés general.

La Secretaría General en calidad de administrador de la Central de Peticiones, realizó la gestión de direccionamiento de las peticiones registradas a través de los diferentes canales de atención dispuestos por la Entidad, dentro de los términos legales a las dependencias de la Secretaría General o entidades competentes para su atención.

Beneficios:

La ciudadanía cuenta con canales de interacción no presenciales tales como: canal web, Email, Redes sociales, App aplicación móvil GAB -Bogotá te escucha. Estos canales permiten registrar sus peticiones, quejas, reclamos y solicitudes a las entidades distritales, ahorrando en tiempos de desplazamiento y reduciendo costos.

499 Dotar e intervenir la infraestructura de las sedes de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	$3,872	$3,862	99.72	$3,067	$3,061	99.80	$5,467	$5,465	99.96	$3,954	$3,319	83.94	$7.457	$0	0.00	$23,818	$15,706	65.94

Indicador(es)

(K) 547 Porcentaje de Cronograma de intervenciones de infraestructura ejecutado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	55.00	55.00%	⚠	88.75%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		71.00%	✓

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución.

Avances y Logros: En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, la Secretaría General, avanzó en las siguientes acciones para dar cumplimiento al indicador sectorial:
Avance de las actividades contempladas en el cronograma de intervenciones de infraestructura y el mantenimiento preventivo y correctivo en las sedes intervenidas de la Entidad: Manzana Liévano, Archivo de Bogotá, Imprenta Distrital, Parqueadero calle 55, Supercade Suba, Supercade Bosa, Supercade 20 de Julio, Supercade Américas, Supercade Engativá - Ventanillas atención a las Víctimas, Supercade Manitas, Supercade Calle 13, Supercade Social, Cade La Victoria, Cade la Gaitana, Cade Servitá, Centro Local de Atención a las Victimas-Bosa, Supercade CAD, Centro Local de Atención a las Victimas-Rafael Uribe Uribe, Centro Local de Atención a las Victimas-Suba, Cade Patio Bonito, Centro Local de Atención a las Víctimas-Chapinero, Centro De Memoria, Paz Y Reconciliación- CMPR, Cade Los Luceros, Centro Local de Atención a las Victimas-Patio Bonito, Centro Local de Atención a las Victimas-Ciudad Bolívar y Alta Consejería para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación -Sede Alterna Edificio Tequendama.
Se realizaron entre otras acciones, las siguientes intervenciones: Instalación de refuerzo con varilla en reja, reparación de filtraciones de agua en cubierta de barro, cambio de flanche y limpieza de canal, mantenimiento de la iluminación del punto fijo, (escalera), Instalación de películas de seguridad en todos los vidrios del inmuebles y cambio de todas las cintas antideslizantes sueltas o desgastadas.
Plan Institucional de Gestión Ambiental "PIGA": Se avanza en el Plan de acción anual PIGA con los programas de uso eficiente del agua, de la energía, gestión integral de residuos, consumo sostenible y prácticas sostenibles. Se destaca la instalación por parte de la Secretaría General de 432 paneles solares en 6 sedes de la entidad, 1) Manzana Liévano, 2)Super Cade Américas,3) Super Cade Bosa, 4) Super Cade 20 de julio, 5)Super Cade Suba, 6) Super Cade Engativá.
Beneficios:
La adecuación y mantenimiento a las sedes de la Secretaría General propenden por la seguridad de los servidores públicos, colaboradores y visitantes, evitando que se produzcan accidentes por desperfectos en equipos, desprendimientos o caída de elementos, así como evitar el deterioro de los bienes muebles e inmuebles de la entidad; así mismo, contar con infraestructuras adecuadas y seguras para la prestación de servicios para la ciudadanía con calidad.
Como instrumento de planificación ambiental, el PIGA permite a la Secretaría General alinear sus esfuerzos en el logro de objetivos y metas tendientes a la prevención de la contaminación, la mitigación o corrección de los impactos ambientales negativos o el fortalecimiento de los impactos positivos asociados a las actividades diarias de la entidad.el PIGA de la Secretaría General concentra sus esfuerzos en el cumplimiento de su política ambiental

503 Formular e implementar una estrategia distrital de promoción, proyección, posicionamiento y cooperación internacional de Bogotá y la Región	$325	$296	91.15	$702	$702	100.00	$1,256	$1,256	100.00	$2,600	$2,555	98.26	$685	$0	0.00	$5,569	$4,810	86.37

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

104 - Secretaría General

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$37,462	$37,180	99.25	$62,098	$61,875	99.64	$72,630	$72,578	99.93	$57,217	$52,207	91.24	$91,943	$0	0.00	$321,350	$223,840	69.66

(S) 551 Número de acciones para la proyección y cooperación internacional de Bogotá y la región ejecutadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	7.00	7.00	7.00	100.00%			
2021	12.00	12.00	12.00	100.00%			
2022	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2023	20.00	20.00	9.00	45.00%	⚠	81.36%	✓
2024	6.00	6.00	0.00	0.00%			
TOTAL	65.00	65.00	48.00	al Plan de Desarrollo		73.85%	✓

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución.

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo, la Secretaría General, para el cumplimiento del indicador sectorial, avanzó en la gestión de 48 acciones (7 en 2020, 12 en 2021, 20 en 2022 y 9 en 2023) con entidades del distrito y actores internacionales para la generación de alianzas institucionales y esquemas de cooperación multinivel que aporten al fortalecimiento institucional, de políticas públicas, así como a la proyección del avance en el cumplimiento de los ODS.

Durante la vigencia 2023 se articuló, coordinó y gestionó los siguientes eventos estratégicos:

1) Women Deliver: Bogotá fue la primera sede regional para las Américas de la conferencia de género más grande del mundo por los avances que ha tenido en temas de mujer y equidad de género. Contó con 46 panelistas y 650 participantes aprox.
2) Smart City Expo 2023:Bogotá presentó sus avances en cuanto a tecnologías inteligentes, innovación pública, al impulso científico y tecnológico de sus entidades, sus logros en temas de energía, medioambiente y territorios sostenibles, movilidad. Contó participación de 134 países, más de 400 speakers, 853 expositores y aprox.20.400 personas presenciales y 21.000 de manera virtual.
3) XIV Congreso Mundial de Metrópolis y en la Cumbre Urbana de Bruselas: Bogotá participó en su rol de presidente de la red, en el panel, Migración y Diversidad: Las ciudades lideran la transformación de los retos en oportunidades.
4) Asambleas Banco Mundial Washington: Bogotá participó en las Asambleas del Banco Mundial, con el fin de lograr un acuerdo de préstamo para la Línea 2 del Metro de Bogotá. Adicionalmente, participó como panelista en un espacio de reflexión sobre el rol de las ciudades en el actual sistema internacional.
5) IV Foro Mundial de Ciudades y Territorios de Paz - Ciudadanías para un paz sostenible y duradera basada en el cuidado: Bogotá y la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) lideraron el Foro que contó con más de 30 ciudades de 16 países y cerca de 100 líderes para el diálogo y trabajo colaborativo enfocado en construir soluciones y herramientas institucionales y sociales que contribuyan a la construcción de una paz sostenida en las ciudades, los territorios y las comunidades. Contó con 37 panelistas y 400 participantes aprox.
6) La Semana de la Movilidad Sostenible: espacio de diálogo de los temas de movilidad en aras de aportar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
7) Visita Alcaldes de Brasil: Se recibió la visita de los alcaldes de ciudades interesadas en conocer el Sistema de Cuidado de Bogotá, la Infraestructura de movilidad de Bogotá y algunos temas de turismo.
8) Reporte Local voluntario: se dio a conocer a la ciudadanía y representantes de países internacionales el Reporte 2023 con los principales avances de Bogotá en los ODS.
9) Modelo de gestión Plazas de Mercado de Bogotá: se generó esta iniciativa para promover aglomeraciones productivas y sectores de alto impacto con visión de largo plazo en Bogotá región.

504 Formular e implementar una estrategia para la gestión documental distrital y el uso y apropiación de la memoria histórica	$2,114	$2,095	99.12	$3,290	$3,290	99.99	$2,677	$2,677	100.00	$1,752	$1,714	97.83	$3,732	$0	0.00	$13,565	$9,776	72.07

Indicador(es)

(C) 552 Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de apropiación del patrimonio documental y fortalecimiento de la gestión documental distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	12.00	12.00	11.39	94.92%			
2021	32.00	32.00	31.95	99.84%			
2022	54.00	52.76	52.76	100.00%			
2023	80.00	80.00	66.16	82.70%	✓	82.70%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		66.16%	⚠

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución.

Avances y Logros: En lo corrido de la vigencia 2023, la Secretaría General avanzó en las siguientes acciones para dar cumplimiento al indicador sectorial asociado a la estrategia para la gestión documental distrital y el uso y apropiación de la memoria histórica.

Componente 1: Gestión de documentos electrónicos

Bogotá Historia Común 2.0: se diseñó y revisó los Mockups, se parametrizó la plataforma, el catálogo y el micrositio de acceso y creación de usuarios, se hicieron pruebas funcionales y ajustes de desarrollos correspondientes a los roles Historias de Usuarios.

Catálogo de Archivos Públicos Abiertos: Se elaboró, revisó y ajustó el diagrama de arquitectura de la plataforma para la inclusión de la historia de usuario, de los mockups de interfases y de los flujos de trabajo.

Componente 2 Fortalecimiento de los Archivos Públicos del Distrito:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

104 - Secretaría General

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$37,462	$37,180	99.25	$62,098	$61,875	99.64	$72,630	$72,578	99.93	$57,217	$52,207	91.24	$91,943	$0	0.00	$321,350	$223,840	69.66

Se avanzó en la elaboración y desarrollo de los instrumentos técnicos Guías de 1) Inventarios, 2) Esquema de Metadatos 3) Firmas en Medio Electrónico (Digitales y Electrónicas), 4) Guía práctica para entidades distritales sobre la clasificación documental que permitirán contar con una planeación del inventario documental, diagnóstico de la situación actual, la revisión y ajustes de la descripción de los metadatos, el tipo de valor de metadato para cada una de las entidades del marco referencial del modelo.

Se diseñó la propuesta de diagramas interactivos (Mockup) y brochure para presentar el Modelo Integral de Gestión Documental y Archivos ¿ MIGDA a las Entidades a través del sitio web del Archivo de Bogotá.

Componente 3: Divulgación patrimonial
Se realizó la descripción de 9.300 unidades del sistema documental para consulta ciudadana, 53 actividades de implementación del Sistema Integrado de Conservación. Se catalogaron 540 libros para la puesta en servicio de la colección especializada en Bogotá.

Durante la vigencia 2023 El Buscador El Cofre cuenta con 4.727 visitas y 44.251 consultas frente a los documentos patrimoniales que custodia el Archivo. El Cofre es un mecanismo para diversificar y fortalecer el acceso a la información y a los documentos patrimoniales de la ciudad.

A través de la Sala Consulta del Archivo de Bogotá se ha contado con 912 usuarios atendidos de manera presencial, 185 usuarios atendidos virtualmente y se han recibido un total de 1.686 consultas.

Componente 4: Modernización de la Imprenta Distrital:
Se publicaron 1.243 actos o documentos administrativos mediante 137 ejemplares del Registro Distrital atendiendo a 51 entidades distritales en el servicio de publicación del Registro Distrital.

243 solicitudes de los servicios de impresión y elaboración de trabajos de artes gráficas se convirtieron en órdenes de producción, asociadas a impresión de Registro Distrital e impresión de piezas gráficas solicitadas por 143 entidades: 127 Colegios, 6 Secretarías, 4 Institutos, 1 Fondo de Desarrollo Local, 1 Sociedad, 1 Empresa Social del Estado, 1 Órgano de Control, 2 Unidades Administrativas.

506 Formular, implementar y monitorear los lineamientos distritales en materia de Comunicación Pública	$13,034	$13,019	99.88	$22,459	$22,441	99.92	$24,747	$24,720	99.89	$22,874	$21,017	91.88	$26,777	$0	0.00	$109,890	$81,196	73.89

Indicador(es)

(C) 554 Porcentaje de lineamientos distritales en materia de comunicación pública, formulados, implementados y monitoreados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	9.75	97.50%			
2021	30.00	30.00	30.00	100.00%			
2022	70.00	70.00	70.00	100.00%			
2023	90.00	90.00	80.50	89.44%	✓	89.44%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.50%	✓

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución.

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo, la Secretaría General avanzó en la generación de los siguientes lineamientos en materia de comunicación pública:

Circular 001/2023 Lineamientos Generales de Comunicación contra la Discriminación Racial y Étnica orientada a impartir directrices a las entidades de la Administración Distrital enfocadas hacia el respeto de diversidad étnica y cultural.
Circular 002/2022 Lineamientos uso de mensajes institucionales y/o marca ciudad en las acciones y/o campañas de comunicación pública y piezas de divulgación o identificación institucional, la cual imparte directrices a las entidades de la Admón. Distrital respecto del uso de la marca en el desarrollo de acciones y/o campañas de comunicación pública y piezas de divulgación o identificación institucional, con el fin de garantizar el uso debido de la Marca Ciudad BOGOTÁ dentro de los parámetros definidos por el Acuerdo 744 de 2019.
Circular 003/2022 dando Alcance a la circular 002/2021 Manual Estratégico de comunicaciones del Distrito Capital, en la cual se realizaron ajustes en el capítulo 7 según las disposiciones sobre lenguaje incluyente, expedidas por la Secretaría de Mujer.
Circular 004/2022 Lineamientos generales de comunicación en redes sociales, la cual establece lineamientos para la producción de contenidos digitales, con el objetivo de unificar los formatos y fortalecer la comunicación de redes sociales de las entidades distritales. Se realizó mesas de trabajo con los jefes de comunicaciones de las secretarías distritales, con el fin de socializar y aportar a la apropiación de los lineamientos generales que se deben tener en cuenta en aspectos como el uso de marca de ciudad, y los relacionados con el propósito de la estrategia de comunicación para el periodo 2022/2023 a nivel distrito.
Se emitió los lineamientos para la democratización y participación de los medios comunitarios y alternativos de la ciudad de Bogotá circular 001/2021, dentro del desarrollo de las acciones de comunicación pública que se adelanten por las diferentes entidades y organismos que integran la Administración Distrital, con el fin de dar cumplimiento al artículo 47 del Acuerdo Distrital 788/2020.

Beneficio

Los lineamientos en materia de comunicación a nivel distrital permiten la implementación de los planes de comunicación a nivel interno y externo en las entidades distritales, con el fin que la comunicación pública distrital esté alineada hacia el mismo objetivo, de manera que las acciones comunicativas que desarrolle la administración distrital estén enfocadas hacia la misma visión de ciudad.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

104 - Secretaría General

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$37,462	$37,180	99.25	$62,098	$61,875	99.64	$72,630	$72,578	99.93	$57,217	$52,207	91.24	$91,943	$0	0.00	$321,350	$223,840	69.66

(S) 555 Porcentaje de Identificación de canales de comunicación discriminado por grupos de interés ubicados en Bogotá - Región FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2021	50.00	50.00	50.00	100.00%	
2022	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

TOTAL 104 - SECRETARÍA GENERAL	$53,593	$53,192	99.25	$91,653	$91,382	99.70	$105,651	$105,564	99.92	$81,558	$76,006	93.19	$105,841	$0	0.00	$438,296	$326,144	74.41

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

105 - Veeduría Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$1,438	$1,333	92.73	$1,882	$1,865	99.12	$2,500	$2,469	98.76	$1,823	$1,391	76.30	$4,103	$0	0.00	$11,746	$7,059	60.09
51 Gobierno Abierto	$1,438	$1,333	92.73	$1,882	$1,865	99.12	$2,500	$2,469	98.76	$1,823	$1,391	76.30	$4,103	$0	0.00	$11,746	$7,059	60.09
0 N/A	$1,438	$1,333	92.73	$1,882	$1,865	99.12	$2,500	$2,469	98.76	$1,823	$1,391	76.30	$4,103	$0	0.00	$11,746	$7,059	60.09
405 Aumentar en 5 puntos el índice de innovación pública	$331	$330	99.53	$282	$282	99.92	$397	$396	99.85	$337	$310	91.81	$985	$0	0.00	$2,333	$1,318	56.50

Indicador(es)

(C) 432 Índice de innovación pública de Bogotá Línea Base: 36.7

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.50	37.20	37.20	100.00%			
2021	2.00	39.20	39.20	100.00%			
2022	0.50	39.70	41.28	416.00%			
2023	2.00	41.70	45.13	916.67%	★	168.60%	★
2024	0.00	41.70	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		168.60%	★

Retrasos y soluciones: No hay retrasos

Avances y Logros: El 41,28 corresponde a las acciones realizadas durante las vigencias 2020, 2021 y 2022.
Se elaboró un informe ejecutivo donde se dan a conocer la participación de las entidades del distrito 2023 de la medición del IIP dado que se dio cierre a la medición el pasado 28 de abril, donde se capturó la información de 70 entidades participantes de sector central, sector descentralizado adscritas y vinculadas, y Alcaldías Locales de la ciudad.
Se llevó a cabo la unificación de las respuestas de las entidades del Distrito al IIP bajo el mismo formato. Se realizó la planeación de las acciones hasta agosto esto dado a que se creó un cronograma detallado de los tiempos y procesos necesarios para la correcta medición del Índice de Innovación Pública 2023 en un diagrama de Gannt. Se desarrolló un aplicativo para llevar a cabo la visualización de las respuestas en una misma aplicación, la cual permite tener una visión global de las respuestas del IIP de cada entidad.
Se avanzó con el análisis de anexos, respuestas y sistematización de todo insumo recibido por las 70 entidades del distrito participantes.

407 Coordinar y asesorar la implementación de (1) estrategia preventiva en el marco de la Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción en los 16 sectores del Distrito y 10 empresas públicas	$680	$628	92.42	$565	$556	98.46	$835	$822	98.42	$506	$487	96.24	$1,483	$0	0.00	$4,068	$2,492	61.27

Indicador(es)

(C) 434 Estrategia preventiva en el marco de la PPDTINTC en los 16 sectores del Distrito y 10 empresas públicas implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.15	0.15	0.15	100.00%			
2021	0.23	0.38	0.38	100.00%			
2022	0.23	0.61	0.61	100.00%			
2023	0.23	0.84	0.65	77.38%	✓	77.38%	✓
2024	0.16	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		65.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se tienen retrazos

Avances y Logros: El 30 de mayo se dio inicio al primer módulo de Legalidad, dirigido a servidores/as y colaboradoras de entidades. Asistieron 18 entidades en la primera fecha, con un total de 269 personas. El 6 de junio asistieron 149 personas vinculadas a entidades distritales. El segundo módulo, Transparencia se dictó al grupo 1 de entidades con las asistencias de 164 personas.
Se invitó a las 37 entidades que participaron en los seguimientos de las medidas anticorrupción de la vigencia 2022 a la socialización de los resultados y a generar nuevas estrategias que fortalezcan los canales de denuncia y el contexto de la protección al denunciante.
Este conversatorio se realizó con el fin de dar herramientas a las organizaciones para la actualización de los códigos de integridad. Se realizó el informe sobre la metodología que contiene objetivos, plan de trabajo, actividades y cronograma, con el fin de llevar a cabo el Ranking y los acompañamientos en transparencia, gestión antisoborno, gestión en derechos humanos, gobierno corporativo y debida diligencia en Talento Humano para la vigencia 2023. Se realizaron reuniones con todas las empresas participantes en el proyecto, con el fin de establecer planes de trabajo. Se realizaron las reuniones de priorización con las 19 empresas participantes, teniendo en cuenta las matrices de priorización y los componentes en los que se deben realizar mejoras. Asimismo, se gestionó la organización y desarrollo de un conversatorio enfocado en "Liderazgo en Gestión Humana" dirigido por una psicóloga y especialista en Talento Humano del SENA. Para este conversatorio se contó con la participación de 28 asistentes de las organizaciones que participan en el proyecto. Las empresas que a la fecha han presentado grandes avances en la implementación de acciones en todos los componentes son: Transportadora de Gas Internacional - TGI, Transmilenio y Grupo de Energía de Bogotá - GEB.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

105 - Veeduría Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$1,438	$1,333	92.73	$1,882	$1,865	99.12	$2,500	$2,469	98.76	$1,823	$1,391	76.30	$4,103	$0	0.00	$11,746	$7,059	60.09
410 Dinamizar la participación ciudadana y el control social de los asuntos públicos de Bogotá, aumentando en un (1) punto la participación frecuente en ejercicios de control social y aumentar al 85% de los interesados y activistas/líderes que participan en los asuntos de la ciudad	$216	$212	98.12	$446	$446	100.00	$568	$552	97.17	$420	$237	56.44	$886	$0	0.00	$2,536	$1,447	57.06

Indicador(es)

(C) 437 Porcentaje de participación frecuente en ejercicios de control social — Línea Base: 3.3

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	3.30	3.30	0.00%			
2021	0.00	3.30	3.30	0.00%			
2022	0.25	3.55	3.30	0.00%			
2023	0.00	3.55	3.30	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2024	0.75	4.30	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No hay retrasos

Avances y Logros: "Meta programada a partir de la vigencia 2022. El 3,30 corresponde a la línea base de la vigencia 2018. En el 2022 no se presentaron avances en la meta.

Se realizaron reuniones internas para definir técnicamente cuál sería la mejor forma de aplicar la encuesta de percepción ciudadana para el año 2023, dado que esta debe medir los indicadores de la Meta 410 del Plan de Desarrollo Distrital y estos tiene como línea base datos de percepción tomados de un estudio realizado por Fundación FORO Nacional por Colombia en el año 2018. Además, se han realizado las gestiones pertinentes para encontrar posibles aliados en la realización de este instrumento.

Se elaboró la versión final de la Encuesta de Percepción Ciudadana de la Participación y el Control Social en el Distrito Capital, la cual fue enviada a 9 empresas consultoras con el fin de cotizar la aplicación de dicha encuesta en esta vigencia. Se recibió respuesta por parte de 4 empresas consultoras (Synapsis, Cifras y Conceptos, Econometría y Centro Nacional de Consultoría); se definió que el proceso de contratación corresponde a un Concurso de Méritos Abierto. Se elaboraron los documentos precontractuales como estudios previos, análisis del sector, entre otros y se radicaron en la oficina asesora jurídica el día 08 de junio, para que inicien la respectiva revisión y posterior publicación en la plataforma SECOP como Concurso de Méritos Abierto. De acuerdo con los tiempos que se deben manear por el tipo de contratación, entre los meses de septiembre y noviembre se hara la aplicación de la encuesta y el análisis de la misma. Teniendo en cuenta que la Veeduría Distrital solo se encarga de realizar la aplicación de la encuesta, hasta que se tengan los resultados de la misma no se puede conocer el avance del indicador de la meta.CorreoYaniraSanabria12072023."

(C) 438 Porcentaje de participación de personas interesadas y activistas / líderes en asuntos de la ciudad — Línea Base: 83

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	83.00	83.00	0.00%			
2021	0.00	83.00	83.00	0.00%			
2022	0.50	83.50	83.00	0.00%			
2023	0.00	83.50	83.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2024	1.50	85.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No hay retrasos

Avances y Logros: "Meta programada a partir de la vigencia 2022. El 83% corresponde a la línea base de la vigencia 2018. En el 2022 no se presentaron avances en la meta.

Se realizaron reuniones internas para definir técnicamente cuál sería la mejor forma de aplicar la encuesta de percepción ciudadana para el año 2023, dado que esta debe medir los indicadores de la Meta 410 del Plan de Desarrollo Distrital y estos tiene como línea base datos de percepción tomados de un estudio realizado por Fundación FORO Nacional por Colombia en el año 2018. Además, se han realizado las gestiones pertinentes para encontrar posibles aliados en la realización de este instrumento.

Se elaboró la versión final de la Encuesta de Percepción Ciudadana de la Participación y el Control Social en el Distrito Capital, la cual fue enviada a 9 empresas consultoras con el fin de cotizar la aplicación de dicha encuesta en esta vigencia. Se recibió respuesta por parte de 4 empresas consultoras (Synapsis, Cifras y Conceptos, Econometría y Centro Nacional de Consultoría); se definió que el proceso de contratación corresponde a un Concurso de Méritos Abierto. Se elaboraron los documentos precontractuales como estudios previos, análisis del sector, entre otros y se radicaron en la oficina asesora jurídica el día 08 de junio, para que inicien la respectiva revisión y posterior publicación en la plataforma SECOP como Concurso de Méritos Abierto. De acuerdo con los tiempos que se deben manear por el tipo de contratación, entre los meses de septiembre y noviembre se hara la aplicación de la encuesta y el análisis de la misma. Teniendo en cuenta que la Veeduría Distrital solo se encarga de realizar la aplicación de la encuesta, hasta que se tengan los resultados de la misma no se puede conocer el avance del indicador de la meta.CorreoYaniraSanabria12072023."

421 Implementar el 100% del Sistema Integral de Monitoreo del control preventivo Distrital	$211	$163	77.50	$589	$581	98.71	$700	$699	99.82	$560	$358	63.86	$749	$0	0.00	$2,809	$1,801	64.12

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

105 - Veeduría Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$1,438	$1,333	92.73	$1,882	$1,865	99.12	$2,500	$2,469	98.76	$1,823	$1,391	76.30	$4,103	$0	0.00	$11,746	$7,059	60.09

(C) 450 Sistema Integral de Monitoreo del control preventivo Distrital implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%			
2021	0.25	0.21	0.21	100.00%			
2022	0.25	0.74	0.74	100.00%			
2023	0.25	0.85	0.80	94.12%	★	94.12%	★
2024	0.15	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Retrasos y soluciones: No presenta retrazos

Avances y Logros: El 0,74 corresponde a las siguientes actividades realizadas durante la vigencia 2020, 2021 y 2022.

El contratista Controles Empresariales mostró avances en la construcción de tableros y los socializó el Tablero 6: Tableros de gestión de contratos que permitan mostrar indicadores. Con la información generada por los nuevos tableros, se construyó el manual de usuario Versión 3, el cual contiene las nuevas implementaciones y características del sistema, asi como la guía paso a paso para su manejo y el informe de pruebas versión 3 en donde se encuentran las pruebas realizadas a los nuevos tableros con el fin de verificar su correcto funcionamiento y la calidad de los datos presentados. también se construyó el informe de seguimiento a contratos de parques de la localidad de San Cristóbal en el cual se evidenció la contratación de obras relacionada a los parques de la alcaldía local de San Cristóbal en los periodos de 2018 a 2023. Se apoyó en la construcción del informe de rendición de cuentas contractual enfocado en la localidad de Fontibón con los datos de los nuevos tableros construidos y enfocado en cantidad de contratos, valor de contratos, modalidades de contratación y tipologías de contratación en SECOP I, SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano. Se apoyó la construcción de los tableros enfocados en convenios interadministrativos en el distrito con el fin de apoyar el informe de diagnósticos de la delegada de contratación que contiene información de cantidad de convenios, valor de convenios, modalidades y tipologías, entre otros. Se construyó el informe de pruebas en su versión 5 que contienen las pruebas a los tableros actualmente desplegados en la página de la veeduría Distrital en la sección de sistema de monitoreo. Se elaboró el informe de crecimiento y manual de usuario en su versión 5 que contiene las últimas características y funcionalidades de los tableros. Se elaboró el documento RFI que contiene las características actuales del sistema y las necesidades para la renovación del sistema por medio de la plataforma de nube publica IV de la tienda virtual del estado colombiano.

TOTAL 105 - VEEDURÍA DISTRITAL	$1,438	$1,333	92.73	$1,882	$1,865	99.12	$2,500	$2,469	98.76	$1,823	$1,391	76.30	$4,103	$0	0.00	$11,746	$7,059	60.09

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,057	$1,958	95.19	$9,000	$7,500	83.33	$13,560	$13,502	99.57	$9,443	$7,077	74.94	$6,552	$0	0.00	$40,612	$30,037	73.96
03 Movilidad social integral	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
0 N/A	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
12 Contribuir con el ingreso mínimo garantizado de la población vulnerable a través de las intervenciones de las Alcaldías Locales de conformidad con la reglamentación vigente	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 12 Porcentaje de recursos asignados a FDL para el ingreso mínimo garantizado de la población vulnerable FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual	$2,057	$1,958	95.19	$9,000	$7,500	83.33	$13,560	$13,502	99.57	$9,443	$7,077	74.94	$6,552	$0	0.00	$40,612	$30,037	73.96
0 N/A	$2,057	$1,958	95.19	$9,000	$7,500	83.33	$13,560	$13,502	99.57	$9,443	$7,077	74.94	$6,552	$0	0.00	$40,612	$30,037	73.96
19 Implementar y difundir una (1) política pública para el ejercicio de las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia en la ciudad	$133	$133	100.00	$826	$685	83.00	$1,127	$1,127	100.00	$779	$627	80.49	$1,151	$0	0.00	$4,015	$2,572	64.06

Indicador(es)

(C) 19 Porcentaje de implementación del plan de acción de la Política Pública para el ejercicio de las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia en la ciudad implementado para el periodo 2020-2024

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2021	0.50	0.30	0.29	96.67%	
2022	0.80	0.45	0.44	97.78%	
2023	0.90	0.53	0.48	90.57%	90.57%
2024	1.00	0.55	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	87.27%

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: Diplomado sobre el ejercicio de las libertades Religiosas Derechos Humanos y Políticas Públicas, realizado por la Universidad de la Sabana. La articulación con el Observatorio de Conflictividad y Derechos Humanos constituye un avance significativo en los procesos de gestión del conocimiento, en la perspectiva de consolidar una herramienta técnica robusta de información. Se suscriben las acciones dirigidas a diseñar y aplicar instrumentos de consulta y recolección de información sobre entidades y organizaciones del sector religioso y sobre minorías religiosas presentes en la ciudad. El sector religioso participa en la construcción de tejido social e incide positivamente en Bogotá gracias a las instancias de participación ciudadana como los 20 comités locales de libertad religiosa y el Comité distrital. La Plataforma para la Acción Social y Comunitaria -PIRPAS se destaca como un esfuerzo de articulación estratégica del sector para actuar ante problemáticas específicas de manera coordinada. De igual manera, se destacan los componentes de empleo y emprendimiento, permitiendo que el sector interreligioso haya transmitido la oferta institucional del Distrito desde cada uno de los comités locales. La preparación del diagnóstico distrital sobre libertad de conciencia permite al Distrito disponer de herramientas cualificadas de recolección de información cuya aplicación traducirá en la obtención de datos e insumos de caracterización, conocimiento, análisis y decisión encausados a la protección, garantía y promoción del derecho referido. Finalmente, el espacio radial ofrece una alternativa de difusión y promoción de los derechos a través de medios de comunicación públicos, con un alcance creciente y una interacción mediática con diferentes actores confesionales y laicos para discutir, debatir y socializar distintos temas de interés en torno a la libertad religiosa y la libertad de conciencia y sus desarrollos en la ciudad.

26 Fortalecer tres (3) rutas de promoción, prevención, atención y protección a defensores y defensoras de Derechos Humanos, sectores sociales LGBTI y Víctimas del Delito de Trata de Personas, producto de la posible vulneración de los derechos a la vida, libertad, seguridad e integridad	$187	$187	100.00	$1,952	$1,888	96.73	$2,839	$2,818	99.26	$1,799	$1,039	57.75	$3,389	$0	0.00	$10,165	$5,932	58.35

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,057	$1,958	95.19	$9,000	$7,500	83.33	$13,560	$13,502	99.57	$9,443	$7,077	74.94	$6,552	$0	0.00	$40,612	$30,037	73.96

(K) 26 Número de rutas de atención promoción, prevención, atención y protección fortalecidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	3.00	3.00	2.49	83.00%			
2021	3.00	3.00	3.00	100.00%			
2022	3.00	3.00	3.00	100.00%			
2023	3.00	3.00	0.96	32.00%	⊘	78.75%	✓
2024	3.00	3.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		63.00%	⚠

Retrasos y soluciones: NA

Avances y Logros: Desde la Ruta de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos se ha logrado un acercamiento importante con los lideres y lideresas del Distrito capital, donde se ha dado a conocer las situaciones que viven en temas de seguridad en el territorio, y de esta manera poder brindar una atención desde lo jurídico, desde lo psicosocial. Se logró visibilizar la política pública de trata de personas en diferentes espacios distritales, donde se ha realizado la socialización, divulgación y fortalecimiento de la ruta de trata de personas, además de presentar las diferentes modalidades del delito, el marco normativo y la ruta de atención dispuesta por el Comité Distrital de Lucha contra la trata de personas en Bogotá para personas mayores de edad, logrando la consecución de varios espacios de participación En la ruta por la Reconciliación se ha logrado atender a la población de especial protección constitucional, generando mecanismos claros de interlocución con la ciudadanía y la Alcaldía de Bogotá, en miras a mitigar riesgos a la vida e integridad de las personas reincorporada, reinsertadas y militantes del Partido producto del Acuerdo de Paz. Así mismo, la Ruta se ha convertido en un referente de Derechos Humanos e implementación del Acuerdo de Paz a nivel nacional. En la Ruta por presunto abuso de autoridad por la fuerza pública se incursionó en el ámbito académico secundaria, el cual ha venido siendo escenario de riesgo para casos de presunto abuso de autoridad. Allí se pudo socializar la ruta y atender los casos ocurridos, esta ruta tiene un espacio con las oficinas de derechos de humanos y de tránsito de la Policía Metropolitana, así como con la Secretaría de Movilidad para revisar la forma de atención a casos de presunto abuso de autoridad en procedimientos de tránsito.

(K) 27 Porcentaje de personas que requieran atención (por las rutas) atendidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Retrasos y soluciones: NA

Avances y Logros: Desde la Ruta de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos se ha logrado un acercamiento importante con los lideres y lideresas del Distrito capital, donde se ha dado a conocer las situaciones que viven en temas de seguridad en el territorio, y de esta manera poder brindar una atención desde lo jurídico, desde lo psicosocial. Se logró visibilizar la política pública de trata de personas en diferentes espacios distritales, donde se ha realizado la socialización, divulgación y fortalecimiento de la ruta de trata de personas, además de presentar las diferentes modalidades del delito, el marco normativo y la ruta de atención dispuesta por el Comité Distrital de Lucha contra la trata de personas en Bogotá para personas mayores de edad, logrando la consecución de varios espacios de participación En la ruta por la Reconciliación se ha logrado atender a la población de especial protección constitucional, generando mecanismos claros de interlocución con la ciudadanía y la Alcaldía de Bogotá, en miras a mitigar riesgos a la vida e integridad de las personas reincorporada, reinsertadas y militantes del Partido producto del Acuerdo de Paz. Así mismo, la Ruta se ha convertido en un referente de Derechos Humanos e implementación del Acuerdo de Paz a nivel nacional. En la Ruta por presunto abuso de autoridad por la fuerza pública se incursionó en el ámbito académico secundaria, el cual ha venido siendo escenario de riesgo para casos de presunto abuso de autoridad. Allí se pudo socializar la ruta y atender los casos ocurridos, esta ruta tiene un espacio con las oficinas de derechos de humanos y de tránsito de la Policía Metropolitana, así como con la Secretaría de Movilidad para revisar la forma de atención a casos de presunto abuso de autoridad en procedimientos de tránsito.

27 Fortalecimiento del 100% de los espacios de atención diferenciada y participación para comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueros, pueblos indígenas y pueblo gitano, para promover el goce de los derechos de los grupos étnicos y mitigar afectaciones al tejido social	$296	$296	100.00	$1,131	$1,013	89.58	$1,633	$1,621	99.26	$1,399	$1,255	89.67	$1,091	$0	0.00	$5,551	$4,186	75.41

Indicador(es)

(C) 28 Porcentaje de espacios de atención diferenciada y de participación para comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueros, pueblos indígenas y pueblo gitano fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%			
2021	40.00	52.00	52.00	100.00%			
2022	79.00	79.00	82.00	103.80%			
2023	90.00	95.00	87.00	91.58%	★	91.58%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		87.00%	✓

Retrasos y soluciones: na

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,057	$1,958	95.19	$9,000	$7,500	83.33	$13,560	$13,502	99.57	$9,443	$7,077	74.94	$6,552	$0	0.00	$40,612	$30,037	73.96

Avances y Logros: En lo que va corrido del 2023 se han realizado 7129 atenciones en los espacios de atención diferenciada: Casa del Pensamiento Indígena, CONFÍA, Emancipation Raizal Plies, Posa Wiwa, Casa de los Derechos Gitanos. En cuento a la Implementación de la estrategia de articulación en los espacios de atención diferenciada para grupos étnicos entre lo local y el distrito se han adelantado acciones en el marco de los tres componentes de la estrategia, como lo son: atención, promoción y prevención. Esto mediante la prestación de servicios en los Espacios de Atención Diferenciada, el acompañamiento en concertaciones propias de los grupos y comunidades étnicas, apoyo y presencia en los UAT, Consejos Locales de Política Social -CLOPS, con enfoque diferencial étnico, Acompañamiento a los comités de DDHH. Los servicios prestados en los EAD contribuyen a empoderar los procesos de las comunidades y pueblos étnicos, para el fortalecimiento de su identidad, así como, la apropiación de sus usos y costumbres para la pervivencia, a través de sus saberes, derechos y fomento de su cosmovisión y cosmogonía propia.

28 Implementar cuatro (4) Planes de Acciones Afirmativas - PIAA para grupos étnicos, que permitan su ejecución en articulación con los sectores de la administración Distrital	$144	$144	100.00	$692	$585	84.51	$868	$860	99.07	$622	$547	87.94	$190	$0	0.00	$2,516	$2,136	84.89

Indicador(es)

(C) 29 Número de Planes de Acciones Afirmativas PIAA para grupos étnicos transitorios implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.50	0.50	0.50	100.00%			
2021	2.00	2.00	1.96	98.00%			
2022	4.00	3.00	2.96	98.67%			
2023	0.00	4.00	3.14	78.50%	✓	78.50%	✓
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		78.50%	✓

Retrasos y soluciones: na

Avances y Logros: En el año se ha avanzado, con el acompañamiento y ejerciendo la secretaría técnica de dos instancias de participación y concertación en el Consejo Consultivo y de Concertación del Pueblo Rrom de Bogotá.se generó el informe de la instancia. Se realizó la primera Sesión del Consejo Consultivo y de Concertación para los Pueblos Indígenas en Bogotá, D.C. Se han realizado mensualmente, mesas técnicas con los diferentes sectores de la administración, con el fin de registrar el seguimiento a las acciones Afirmativas, se logró articular una Mesa Técnica presencial con las 19 Alcaldías locales, como estrategia de seguimiento a las acciones e iniciativas desarrolladas en las localidades con los grupos étnicos. Se logró construir un instrumento de seguimiento técnico a los avances de las alcaldías locales con los grupos étnicos durante las tres vigencias; 2021, 2022 y 2023.

29 Implementar dos (2) Políticas Públicas: i) Superación de escenarios de vulneración de Derechos Humanos y ii) Lucha contra la trata de personas con enfoques de género, de derechos, diferencial y territorial	$950	$931	97.95	$2,682	$1,804	67.27	$2,305	$2,290	99.31	$2,558	$2,028	79.29	$732	$0	0.00	$9,227	$7,053	76.43

Indicador(es)

(C) 30 Porcentaje de implementación del plan de acción de la Política Pública Integral en Derechos Humanos implementado para el periodo 2020-2024

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%			
2021	0.40	0.40	0.40	100.00%			
2022	0.75	0.75	0.75	100.00%			
2023	0.90	0.95	0.81	85.26%	✓	85.26%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		81.00%	✓

Retrasos y soluciones: na

Avances y Logros: Como secretaría técnica de los Comités Locales de Derechos Humanos-CCLLDDHH-, se realizaron 20 convocatorias para cada una de las localidades mensualmente dando cumplimiento al Decreto 455 de 2018 y a la resolución 233 de 2018. Estableciéndose así una efectividad del 95% de los Comités Locales de Derechos Humanos; sesiones donde se construyeron y aprobaron los planes de trabajo del año 2023 y se han recibido y tramitado los casos de amenazas a defensores y defensoras de derechos humanos, amenazas en razón a su orientación sexual e identidad de género y presunto abuso de fuerza pública.

Se resaltan las acciones de territorialización de la Política Publica de Derechos Humanos permitiendo visibilizarla en las 20 localidades y la entrada en vigencia del Decreto 204 de 2023 ¿Por medio del cual se modifica el Decreto 455 de 2018 ¿Por medio del cual se crea el Comité Distrital de Derechos Humanos, los Comités Locales de Derechos Humanos, y se dictan otras disposiciones.¿ En este se amplía la participación de los actores institucionales como sociales que conforman los Comités Locales de Derechos Humanos.

Se atendió el 100% de la demanda de educación solicitada por diferentes grupos donde se resalta que a la fecha se tiene un registro total de 1.127 personas formadas, 739 correspondientes a ciudadanía en general, 98 fuerza pública y 290 de servicio público.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,057	$1,958	95.19	$9,000	$7,500	83.33	$13,560	$13,502	99.57	$9,443	$7,077	74.94	$6,552	$0	0.00	$40,612	$30,037	73.96

(C) 31 Porcentaje de avance en la formulación e implementación de la Política Pública de Lucha contra la trata de personas en el marco de la metodología CONPES-D

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%			
2021	0.40	0.40	0.40	100.00%			
2022	0.75	0.75	0.75	100.00%			
2023	0.90	1.00	0.80	80.00%	✓	80.00%	✓
2024	1.00	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Revisión de cada uno de los reportes allegados por las entidades que tienen productos en la Política Pública de lucha contra la Trata de Personas y revisión de fuentes de información para los reportes de resultados de la Política Pública de lucha contra la trata de personas.

Acompañamiento del 100% de las sesiones del Comité Distrital de Lucha contra la trata de Personas, llevadas a cabo en dos espacios, uno de ellos realizado previamente con el equipo técnico delegado del comité y el comité directivo distrital: Comité Técnico Distrital de Lucha contra la Trata de Personas Y Comité Directivo Distrital de Lucha contra la Trata de Personas: En concordancia con lo anterior, se da cumplimiento a las instancias correspondientes, llevando a cabo una Mesa Técnica de Prevención y una Mesa Técnica de Protección y Asistencia, donde participaron las entidades competentes con su respectivos delegados a cada mesa, dando cumplimiento al Decreto 836 de 2019.

30 Implementar el 100% de las acciones que articulen la ejecución de un (1) plan de vida de la comunidad Muisca de Bosa, a partir de la coordinación técnica de los sectores de la administración Distrital	$33	$33	100.00	$310	$273	87.95	$1,037	$1,037	100.00	$571	$315	55.08	$0	$0	0.00	$1,951	$1,657	84.93

Indicador(es)

(C) 32 Porcentaje de acciones que articulen la ejecución del plan de vida de la comunidad Muisca de Bosa implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%			
2021	40.00	40.00	39.00	97.50%			
2022	70.00	70.00	68.00	97.14%			
2023	90.00	95.00	78.00	82.11%	✓	82.11%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		78.00%	✓

Retrasos y soluciones: na

Avances y Logros: Se pueden identificar dos aspectos; por un lado, la articulación comunitaria para el proceso de fortalecimiento al gobierno propio desde un trabajo mancomunado generando escenarios de reproducción sociocultural de la comunidad que han permitido la visibilización y proyección de la comunidad como ente político-organizativo, recopilando la estructura administrativa para este proceso. El segundo aspecto es la articulación institucional que ha permitido un trabajo de proyección comunitaria con un apoyo técnico para la concertación y diálogo entre la comunidad y las entidades del distrito.

32 Implementar una (1) estrategia de cultura ciudadana para disminuir el racismo, la xenofobia y la marginación social en Bogotá	$0	$0	0.00	$108	$71	65.50	$320	$320	100.00	$103	$54	52.43	$0	$0	0.00	$531	$445	83.76

Indicador(es)

(C) 34 Estrategia de cultura ciudadana para disminuir el racismo, la xenofobia y la marginación social en Bogotá implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.50	0.30	0.26	86.67%			
2022	0.80	0.50	0.50	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.73	73.00%	✓	73.00%	✓
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		73.00%	✓

Retrasos y soluciones: na

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,057	$1,958	95.19	$9,000	$7,500	83.33	$13,560	$13,502	99.57	$9,443	$7,077	74.94	$6,552	$0	0.00	$40,612	$30,037	73.96

Avances y Logros: Con la implementación de ¿ECOS-FEST - Estrategia ECOS¿ se logró el impacto en la comunidad educativa que vincula a docentes, directivos y estudiantes, encaminado a lograr narrativas trasversales que mitiguen las acciones de discriminación en todas sus formas desarrollando habilidades individuales y colectivas que crean transformaciones de imaginarios y comportamientos discriminatorios.

Otro logro es el trabajo articulado con las alcaldías locales donde estén ubicados los colegios, a fin de sumar procesos de trasformación, como parte de los esfuerzos conjuntos, para erradicar la discriminación en las comunidades educativas, ya que cada localidad cuenta con procesos valiosos, que integrados a ECOS, se logran objetivos comunes.

Los procesos de aprendizaje experiencial bajo el modelo pedagógico constructivista, es lo que facilita la integración de conceptos nuevos y el ajuste de paradigmas individuales, se identifica con claridad la problemática social, pero también es claro el deseo de los estudiantes de generar cohesión social con empatía, para romper los imaginarios colectivos, en pro de lograr una buena convivencia.

35 Reformular cuatro (4) políticas públicas étnicas	$175	$175	100.00	$780	$694	88.92	$2,867	$2,866	99.96	$1,148	$837	72.89	$0	$0	0.00	$4,971	$4,572	91.97

Indicador(es)

(C) 37 Número de Políticas públicas étnicas formuladas en el marco de la metodología CONPES-D

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2021	0.50	0.50	0.50	100.00%	
2022	2.00	3.50	3.50	100.00%	
2023	4.00	3.75	3.70	98.67%	98.67%
2024	0.00	4.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	92.50%

Retrasos y soluciones: na

Avances y Logros: Durante el segundo trimestre se radicaron ante la Secretaría Distrital de Planeación los documentos de diagnóstico de las políticas públicas para los Pueblos Indígenas y para el Pueblo Rrom o Gitano. En lo relacionado con la ruta para la fase de Formulación, se concertaron los planes de trabajo con las instancias consultivas de los grupos étnicos para adelantar esta fase; asimismo, se capacitaron y fortalecieron los equipos internos de las Subdirecciones y a las organizaciones ORFA, Kuagro Moná Ri Palenque y la Consultiva de Comunidades Negras, en lo relacionado con la metodología CONPES para la fase de Formulación. También, se articuló con PNUD, DAE, OAP y Subsecretaría en lo relacionado con la operatividad para la implementación de esta fase.

36 Reformular una (1) política pública de discapacidad, en el marco de la Secretaría Técnica distrital de discapacidad	$139	$60	43.00	$519	$487	93.83	$563	$563	100.00	$465	$376	80.93	$0	$0	0.00	$1,686	$1,486	88.13

Indicador(es)

(C) 38 Política pública de discapacidad formulada en el marco de la metodología CONPES-D

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2021	0.80	0.80	0.80	100.00%	
2022	0.90	0.90	0.90	100.00%	
2023	0.95	1.00	0.92	92.00%	92.00%
2024	1.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	92.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se logró la aprobación y puesta en marcha del plan operativo anual a partir del desarrollo de cuatro sesiones ordinarias y tres sesiones extraordinarias de Comité Técnico Distrital de Discapacidad en el marco de la construcción del Plan Operativo Anual.

Aprobación del Plan Operativo Anual para la vigencia 2023 de acciones de la Subcomisión para la Inclusión Laboral y Productiva de las Personas con Discapacidad y la mesa técnica.

Articulación y soporte técnico con los Consejos Locales de Discapacidad, donde se ha brindado acompañamiento a los delegados de las secretarias técnicas locales y Alcaldías locales para la formulación y construcción del Plan operativo anual Local y su ejecución a partir de las líneas estratégicas definidas desde el nivel distrital en armonización con la Política Publica de Discapacidad.

Fortalecimiento técnico de los Consejos Locales de Discapacidad, desde las particularidades de los territorios.

06 Sistema Distrital del Cuidado	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
0 N/A	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,057	$1,958	95.19	$9,000	$7,500	83.33	$13,560	$13,502	99.57	$9,443	$7,077	74.94	$6,552	$0	0.00	$40,612	$30,037	73.96
48 Contribuir con acciones enfocadas al proceso de reactivación y adaptación económica de la ciudad a través de las intervenciones priorizadas por las Alcaldías Locales	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 50 Porcentaje de recursos asignados a FDL para desarrollar acciones enfocadas al proceso de reactivación y adaptación económica de la ciudad FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
33 Más árboles y más y mejor espacio público	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
0 N/A	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
248 Mejorar el estado del espacio público local, zonas verdes y parques vecinales a través de las intervenciones de las Alcaldías Locales	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 264 Porcentaje de recursos asignados a FDL mejorar el estado del espacio público local, zonas verdes y parques vecinales FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$4,260	$4,109	96.45	$41,070	$37,292	90.80	$52,829	$50,713	96.00	$42,310	$24,683	58.34	$65,930	$0	0.00	$206,399	$116,796	56.59
42 Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza	$2,778	$2,650	95.40	$33,070	$29,947	90.56	$38,467	$36,380	94.57	$32,601	$17,166	52.66	$61,430	$0	0.00	$168,346	$86,143	51.17
0 N/A	$2,778	$2,650	95.40	$33,070	$29,947	90.56	$38,467	$36,380	94.57	$32,601	$17,166	52.66	$61,430	$0	0.00	$168,346	$86,143	51.17
313 Descongestionar el 60% de actuaciones de policía que se encuentran pendientes de fallo en primera instancia	$2,280	$2,157	94.60	$27,910	$24,962	89.44	$30,025	$28,147	93.74	$26,551	$12,954	48.79	$58,054	$0	0.00	$144,820	$68,220	47.11

Indicador(es)

(S) 333 Número de actuaciones de policía falladas en primera instancia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	27,790.00	81,219.00	81,219.00	100.00%	
2021	145,899.00	388,975.00	388,975.00	100.00%	
2022	222,322.00	513,287.00	513,287.00	100.00%	
2023	222,322.00	103,312.00	138,416.00	133.98%	103.23%
2024	76,424.00	71,135.00	0.00	0.00%	
TOTAL	694,757.00	1,157,928.00	1,121,897.00	al Plan de Desarrollo	96.89%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos durante el periodo

Avances y Logros: Desde el inicio del Plan Distrital de Desarrollo julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2023 se ha proferido un total de 1.245.688 fallos de fondo en primera instancia de los expedientes que se encuentran en las inspecciones de policía del Distrito, evidenciando un cumplimiento del 108%. Durante el periodo objeto de reporte del presente informe,
el cual corresponde al mes de junio se profirió un total de 51.554 fallos de fondo en primera instancia de las actuaciones de policía,
por parte de los inspectores del factor local y del nivel central. En consecuencia, durante el primer semestre 2023 se ha logrado
proferir un total de 262.207 fallos, lo cual representa un cumplimiento anual del 253% con respecto a la meta proyectada para la
vigencia 2023.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$4,260	$4,109	96.45	$41,070	$37,292	90.80	$52,829	$50,713	96.00	$42,310	$24,683	58.34	$65,930	$0	0.00	$206,399	$116,796	56.59
320 Implementar un (1) plan estratégico de descongestión de las actuaciones administrativas	$182	$177	97.36	$641	$616	96.05	$1,683	$1,651	98.10	$568	$554	97.57	$1,433	$0	0.00	$4,507	$2,997	66.51

Indicador(es)

(S) 340 Número de actuaciones administrativas terminadas y/o archivadas y/o inactivas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	5,500.00	5,500.00	5,230.00	95.09%			
2022	5,500.00	6,285.00	6,285.00	100.00%			
2023	5,000.00	4,485.00	2,868.00	63.95%	⚠	89.96%	✓
2024	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00%			
TOTAL	19,000.00	19,000.00	14,483.00	al Plan de Desarrollo		76.23%	✓

Retrasos y soluciones: No se presenrtaron retrasos durante el periodo

Avances y Logros: En lo que va corrido del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024, con corte a junio 2023, se ha terminado un total de 14.483 actuaciones administrativas, lo que significa un cumplimiento del 76% de la meta programada para el cuatrienio. El avance de la vigencia corresponde a un 63.95% con un total de 2.868 actuaciones acumuladas

321 Implementar una (1) estrategia de prevención de conductas contrarias a lo establecido en el código de seguridad y convivencia ciudadana	$316	$316	100.00	$4,519	$4,369	96.69	$6,759	$6,582	97.38	$5,482	$3,659	66.73	$1,943	$0	0.00	$19,019	$14,926	78.48

Indicador(es)

(K) 341 Porcentaje de implementación de la estrategia de prevención de conductas contrarias a lo establecido en el código de seguridad y convivencia ciudadana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	56.00	56.00%	⚠	89.00%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		71.20%	✓

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos durante el periodo

Avances y Logros: Es importante señalar que la estrategia de ¿Prevención de conductas contrarias a lo establecido en el código de seguridad y convivencia ciudadana¿ presenta una programación constante, en este sentido, anualmente se realiza una planeación y adaptación a las propias dinámicas y a las necesidades ciudadanas, más aún, cuando tuvimos la pandemia generada por el Covid-19. Se implementaron anualmente acciones que buscaban prevenir los comportamientos contrarios a la convivencia a través de la pedagogía, el arte y la innovación. Con corte a junio de 2023, se presenta un cumplimiento en el cuatrienio del 71% y un avance de la vigencia del 56%

43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana	$1,482	$1,459	98.41	$8,000	$7,344	91.81	$14,362	$14,334	99.80	$9,709	$7,516	77.41	$4,500	$0	0.00	$38,053	$30,653	80.55
0 N/A	$1,482	$1,459	98.41	$8,000	$7,344	91.81	$14,362	$14,334	99.80	$9,709	$7,516	77.41	$4,500	$0	0.00	$38,053	$30,653	80.55
322 Implementar un (1) Observatorio de conflictividad social que permita capturar información periódica y realizar seguimiento a las conflictividades y demandas ciudadanas en Bogotá	$397	$397	100.00	$1,092	$1,092	100.00	$1,067	$1,067	100.00	$736	$570	77.44	$692	$0	0.00	$3,984	$3,126	78.46

Indicador(es)

(C) 342 Porcentaje de implementación del Observatorio de conflictividad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.30	0.30	0.30	100.00%			
2021	0.50	0.50	0.50	100.00%			
2022	0.70	0.70	0.70	100.00%			
2023	0.90	0.95	0.82	86.32%	✓	86.32%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		82.00%	✓

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$4,260	$4,109	96.45	$41,070	$37,292	90.80	$52,829	$50,713	96.00	$42,310	$24,683	58.34	$65,930	$0	0.00	$206,399	$116,796	56.59

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos

Avances y Logros: El equipo de la Dirección de Convivencia y Diálogo Social, a través del Observatorio de Conflictividad Social, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y 30 de junio de 2023, llevó a cabo a satisfacción la totalidad del proceso dispuesto en las instrucciones de caracterización de Actores Sociales (DHH-CDS-IN006) en las que se contemplan las fases de reconocimiento de actores y de profundización, las cuales dejaron como resultado un (1) Informe de Caracterización y un (1) Informe de Redes de Actores. realizó tres (3) informes de gobernabilidad y tendencia en redes, En este proceso se consultaron ciento tres (103) notas de prensa para la reconstrucción de los contextos y la identificación de las conflictividades latentes.

323 Desarrollar un (1) Programa de diálogo social constructivo y cercano, a través de estrategias de acción coordinada e inmediata frente a las conflictividades sociales para el fortalecimiento de la convivencia, la cultura ciudadana y la gobernabilidad en la ciudad	$221	$221	100.00	$6,088	$5,463	89.73	$11,544	$11,516	99.76	$8,172	$6,392	78.22	$2,822	$0	0.00	$28,846	$23,591	81.78

Indicador(es)

(C) 343 Porcentaje de implementación del Programa de diálogo social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.12	0.12	0.12	100.00%			
2021	0.37	0.37	0.37	100.00%			
2022	0.62	0.62	0.62	100.00%			
2023	0.87	0.95	0.75	78.95%	✓	78.95%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos

Avances y Logros: acompañó territorialmente el desarrollo de seiscientos cuarenta y nueve (649) eventos de protestas y/o movilizaciones sociales.
Durante el primer semestre del año, se tuvo un significativo número de protestas con reivindicaciones de orden nacional, el equipo distrital de gestores de Diálogo Social realizó acompañamiento a estas manifestaciones de comunidades provenientes desde diferentes territorios del país. se desarrollaron diez y seis (16) mesas de diálogo de las cuales trece (13) fueron de seguimiento y tres (3) iniciales que atendieron diferentes problemáticas de diversos sectores sociales de la ciudad.

325 Implementar 320 iniciativas ciudadanas juveniles para potenciar liderazgos sociales, causas ciudadanas e innovación social	$748	$741	99.05	$240	$240	100.00	$559	$559	100.00	$53	$43	81.82	$0	$0	0.00	$1,600	$1,583	98.95

Indicador(es)

(S) 345 Porcentaje de implementación del Programa de iniciativas ciudadanas juveniles

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.12	0.12	0.12	100.00%			
2021	0.25	0.25	0.25	100.00%			
2022	0.25	0.25	0.25	100.00%			
2023	0.25	0.38	0.21	55.26%	⚠	83.00%	✓
2024	0.13	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.83	al Plan de Desarrollo		83.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos durante el periodo

Avances y Logros: El registro de avance de las iniciativas durante la vigencia se presentará a final del año una vez su implementación sea total

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$4,260	$4,109	96.45	$41,070	$37,292	90.80	$52,829	$50,713	96.00	$42,310	$24,683	58.34	$65,930	$0	0.00	$206,399	$116,796	56.59

(S) 346 Número de iniciativas ciudadanas juveniles financiadas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	30.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	90.00	120.00	120.00	100.00%	
2022	0.00	90.00	104.00	115.56%	
2023	0.00	96.00	0.00	0.00%	70.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	120.00	320.00	224.00	al Plan de Desarrollo	70.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos durante el periodo

Avances y Logros: El registro de avance de las iniciativas durante la vigencia se presentará a final del año una vez su implementación sea total

326 Implementar 8 acuerdos de acción colectiva para la resolución de conflictos socialmente relevantes	$21	$5	22.64	$191	$191	100.00	$212	$212	100.00	$165	$77	46.80	$448	$0	0.00	$1,036	$484	46.72

Indicador(es)

(S) 348 Porcentaje de implementación de la Estrategia para el desarrollo de PACs

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2022	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2023	0.25	0.35	0.15	42.86%	78.95%
2024	0.15	0.05	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.75	al Plan de Desarrollo	75.00%

Retrasos y soluciones: no se presentan retrasos para el periodo

Avances y Logros: Se tiene programada la firma de los pactos de acción colectiva de la vigencia (2) a partir del mes de septiembre.

(S) 349 Número de Pactos de Acción Colectiva acordados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	2.00	2.00	100.00%	
2021	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2022	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2023	2.00	2.00	0.00	0.00%	75.00%
2024	1.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8.00	8.00	6.00	al Plan de Desarrollo	75.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en el periodo

Avances y Logros: Se tiene programada la firma de los pactos de acción colectiva de la vigencia (2) a partir del mes de septiembre.

327 Implementar un (1) programa de barrismo social que promueva territorios en paz, convivencia en el fútbol, el cuidado de la ciudad y la cultura pacífica en Bogotá	$95	$95	100.00	$221	$211	95.48	$351	$351	100.00	$232	$164	70.65	$238	$0	0.00	$1,136	$820	72.19

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$4,260	$4,109	96.45	$41,070	$37,292	90.80	$52,829	$50,713	96.00	$42,310	$24,683	58.34	$65,930	$0	0.00	$206,399	$116,796	56.59

(C) 350 Porcentaje de implementación del Programa de Barrismo Social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.15	0.15	0.15	100.00%			
2021	0.40	0.40	0.40	100.00%			
2022	0.60	0.60	0.60	100.00%			
2023	0.80	0.95	0.77	81.05%	✓	81.05%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		77.00%	✓

Retrasos y soluciones: Durante este periodo no se presentan retrasos

Avances y Logros: Durante el primer semestre del año, se acompañaron ciento diecisiete (117) partidos de Fútbol Profesional Colombiano en los torneos, Liga Betplay Masculino y Femenina, Torneo Betplay. Copa Betplay, todos programados por la División Mayor Fútbol Colombiano-DIMAYOR a su vez partidos internacionales con el Sudamericano-Sub20, la Copa Libertadores y la Copa Suramericana, programados por la Confederación Sudamericana de Fútbol-CONMEBOL.

328 Implementar una (1) estrategia para la elección, formación y fortalecimiento del Consejo Distrital de Juventud que promueva nuevas ciudadanías y liderazgos activos	$0	$0	0.00	$168	$148	87.85	$630	$630	100.00	$351	$270	76.90	$300	$0	0.00	$1,450	$1,048	72.30

Indicador(es)

(S) 352 Porcentaje de implementación de la Estrategia para la elección, formación y fortalecimiento del Consejo Distrital de Juventud que promueva nuevas ciudadanías y liderazgos activo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	1.00	0.40	0.40	100.00%			
2022	0.00	0.30	0.30	100.00%			
2023	0.00	0.25	0.13	52.00%	⚠	87.37%	✓
2024	0.00	0.05	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.83	al Plan de Desarrollo		83.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el periodo

Avances y Logros: se brindó acompañamiento al Consejo Distrital de Juventud se realizó acompañamiento en articulación de las necesidades que presenta el CDJ. se brindó asesoría mediante reuniones con las alcaldías locales de Santa Fe, Antonio Nariño, Ciudad Bolívar y Usme en las cuales se acompañaron sesiones y espacios preparatorios de interlocución y decisión que se deben adelantar con los consejos locales de juventud, procesos de posesión a curules del Consejo Local de Juventud en cumplimiento del ejercicio participativo juvenil.

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
49 Movilidad segura, sostenible y accesible	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
0 N/A	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
391 Mejorar el estado de la malla vial local a través de las intervenciones de las Alcaldías Locales, en el marco del proceso de reactivación económica de la ciudad	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

(S) 418 Porcentaje de recursos asignados a FDL mejorar el estado del espacio público local, zonas verdes y parques vecinales FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$7,594	$7,362	96.95	$24,973	$24,553	98.32	$28,825	$28,695	99.55	$20,693	$19,125	92.42	$26,643	$0	0.00	$108,729	$79,735	73.33
51	Gobierno Abierto	$379	$285	75.20	$3,784	$3,717	98.24	$5,683	$5,604	98.60	$2,963	$2,522	85.11	$2,760	$0	0.00	$15,570	$12,128	77.90
0	N/A	$379	$285	75.20	$3,784	$3,717	98.24	$5,683	$5,604	98.60	$2,963	$2,522	85.11	$2,760	$0	0.00	$15,570	$12,128	77.90
423	Implementar un (1) Laboratorio de Innovación Social sobre Gobernabilidad Social, Derechos Humanos y Participación Ciudadana	$254	$180	70.93	$2,017	$2,005	99.37	$2,793	$2,714	97.16	$1,133	$950	83.82	$1,478	$0	0.00	$7,676	$5,848	76.19

Indicador(es)

(C) 453 Número de Laboratorios de Innovación Social diseñado e implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.40	0.40	0.40	100.00%	
2022	0.65	0.65	0.65	100.00%	
2023	0.90	0.95	0.85	89.47%	89.47%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	85.00%

Retrasos y soluciones: na

Avances y Logros: En las localidades de Rafael Uribe Uribe y Bosa se implementó el componente de TIC LOCAL de "Embajadores Digitales", donde 220 adultos mayores están siendo capacitados en Gestión Local, Apropiación TIC y Liderazgo social. A la fecha, estas personas han completado 90 horas de capacitación de las de 120 horas de formación. Se espera que para el mes de julio culmine el diplomado y se certifiquen como Embajadores Digitales. En el componente de "Localidad Digital" se han visitado las localidades de Suba, Engativá, Usme, Santa Fé y Usaquén con la iniciativa Hackatón, la cual reúne a jóvenes de 17 a 28 años de edad a participar en la solución de retos en su localidad. A la fecha se ha generado contacto con las demás localidades y para gestionar el desarrollo del evento.
En cuanto a la "Aceleración de emprendimientos" se ha generado el contacto con diferente actores públicos y privados a través de una red de voluntarios a fin de organizar jornadas de startups locales, para mentoría, acompañamiento y apadrinamiento de emprendimientos locales que promueven el fortalecimiento dediferentes actividades económicas a través del uso intensivo de las TIC y la apropiación de metodologías digitales para optimizar procesos y obtener mejores resultados

425	Implementar una estrategia de democracia y participación digital como parte integral de GABO	$125	$105	83.92	$1,518	$1,464	96.44	$2,572	$2,572	100.00	$1,830	$1,572	85.90	$1,282	$0	0.00	$7,327	$5,713	77.97

Indicador(es)

(C) 458 Porcentaje de implementación de la Estrategia de democracia y participación digital diseñada, desarrollada e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.30	0.30	0.27	90.00%	
2021	0.50	0.50	0.46	92.00%	
2022	0.70	0.70	0.66	94.29%	
2023	0.90	0.95	0.88	92.63%	92.63%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	88.00%

Retrasos y soluciones: na

Avances y Logros: El documento que evalúa todo el proceso de la ejecución de la estrategia de Causas Ciudadanas en el año 2022 fue aprobado en su totalidad. se ha hecho acompañamiento a los procesos de implementación de las cinco (5) iniciativas elegidas en la segunda edición de Causas Ciudadanas.cuatro (4) propuestas se encuentran en proceso de implementación por las entidades competentes y una (1), continúa en proceso de programación.A traves de los presupuestos participativos a la fecha se han inscrito un total de 1.695 iniciativas en las 19 Alcaldías Locales que tienen esta ruta de participación.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$7,594	$7,362	96.95	$24,973	$24,553	98.32	$28,825	$28,695	99.55	$20,693	$19,125	92.42	$26,643	$0	0.00	$108,729	$79,735	73.33
432 Reformular la Política Pública de Participación Incidente	$0	$0	0.00	$248	$248	100.00	$318	$318	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$567	$567	100.00

Indicador(es)

(C) 467 Número de Políticas públicas de participación incidente formuladas en el marco de la metodología CONPES-D

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.30	0.30	0.30	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

52 Integración regional, distrital y local	$565	$524	92.65	$1,690	$1,662	98.35	$2,545	$2,538	99.70	$1,669	$1,463	87.68	$2,241	$0	0.00	$8,710	$6,187	71.03
0 N/A	$565	$524	92.65	$1,690	$1,662	98.35	$2,545	$2,538	99.70	$1,669	$1,463	87.68	$2,241	$0	0.00	$8,710	$6,187	71.03
434 Acompañar el 100% de los espacios de la democracia representativa a través del apoyo de los procesos electorales que convoque la Autoridad Electoral	$0	$0	0.00	$70	$70	100.00	$360	$353	97.99	$288	$88	30.57	$250	$0	0.00	$968	$510	52.74

Indicador(es)

(K) 469 Porcentaje de apoyo a procesos electorales que convoque la autoridad electoral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	50.00	50.00%	83.33%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	62.50%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: La Dirección de Relaciones Políticas, con el propósito de acompañar los procesos electorales adelantados durante el curso del presente año, participó en el desarrollo, coordinación y articulación de las actividades que le fueron convocadas. En ese orden de ideas, en enero realizó una reunión para establecer los puntos a desarrollar dentro del marco de la Mpd con la finalidad de prestar un apoyo oportuno a la Registraduría Distrital del Estado Civil Del mismo modo, el equipo de Asuntos Electorales trabajó en febrero en la proyección de la ¿Directiva para la articulación de medidas para el desarrollo de los procesos electorales de autoridades territoriales del año 2023¿ y en el proceso posterior de firma de la Alcaldesa de Bogotá finalmente, fue expedida la Directiva 002 del 18 de abril
Se realizó una reunión de trabajo con los registradores distritales y sus equipos para cerrar la identificación de los apoyos presupuestales y logísticos que la DRP debe adelantar durante la vigencia. Esta Dirección participó el 13 de marzo en la ¿II Comisión Distrital para la coordinación y seguimiento del proceso electoral de autoridades locales 2023¿, dando cumplimiento a los compromisos acordados, sobre temas logísticos, de seguridad, transporte, articulación local de apoyo, así como estrategia de difusión de información. Por solicitud de la Unidad de Vigilancia Electoral de la Procuraduría General de la Nación, en marzo, se realizó reunión presencial con el fin de conocer las actividades que se desarrollan por parte de cada una de las entidades y así lograr ser coadyuvantes en la gestión y acompañamiento en el proceso electoral de 2023.
En abril se realizó la segunda reunión de empalme para el cambio de Supervisor del Comodato No. 1369-2021, en el que se revisó el estado y los avances en actualización de documentos y procesos, y se programó visita presencial a la Registraduría Auxiliar de Teusaquillo y Registraduría Distrital del Estado Civil (Edificio Bancol) donde se ubican los computadores e impresoras; El 17 de abril se desarrolló el Comité Técnico Electoral con la Registraduría Distrital del Estado Civil para coordinar las acciones de apoyo y acompañamiento de las diferentes entidades distritales, frente a la consulta de partidos políticos y el contrato interadministrativo con la Imprenta Distrital y el decreto de publicidad política a cargo de la SDA
Durante mayo se realizaron la III y IV Comisión Distrital para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales de autoridades locales para la vigencia de 2023. La III Comisión se llevó a cabo en el Auditorio del Concejo Nacional Electoral, donde la Secretaria Distrital de Ambiente, Dra. Carolina Urrutia realizó la presentación de la Publicidad Electoral y el borrador del decreto que la contiene. Se realizó reunión con el delegado de transporte y logística de la Registraduría Distrital del Estado Civil, para coordinar los temas que se abordarán en el Comité de Seguimiento Electoral

436 Cuatro (4) agendas participativas concertadas con el Comité de Integración Territorial - CIT, que generen articulación con planes, programas y proyectos de la gestión Distrital	$0	$0	0.00	$96	$96	100.00	$191	$191	100.00	$60	$60	100.00	$0	$0	0.00	$347	$347	100.00

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$7,594	$7,362	96.95	$24,973	$24,553	98.32	$28,825	$28,695	99.55	$20,693	$19,125	92.42	$26,643	$0	0.00	$108,729	$79,735	73.33

(S) 471 Número de agendas participativas concertadas con el Comité de Integración Territorial - CIT

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	1.00	1.00	0.94	94.00%			
2022	1.00	2.06	2.06	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.40	40.00%	⊘	85.00%	✓
2024	1.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	4.00	4.00	3.40	al Plan de Desarrollo		85.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: La Dirección de Relaciones Políticas en representación de la Secretaría Distrital de Gobierno, en enero presentó la proyección de la meta para la vigencia 2023, la cual se estimó iniciaría desde marzo.
También realizó el seguimiento y participación en el foro de sesión simultánea con la Asamblea de Cundinamarca - ¿Seguridad Alimentaria dentro del Marco de la Región Metropolitana¿ al cual fue invitado el Secretario Distrital de Gobierno y que tuvo lugar en el Concejo de Bogotá el 22 de febrero de 2023. Este foro contó con la participación del Gabinete Distrital, Diputados de la Gobernación de Cundinamarca, la Secretaria de Integración Regional ¿ Patricia González, el Gerente de la Agencia de Comercialización de Cundinamarca ¿ César Carrillo, ediles, concejales de municipios y ciudadanía en general.
En marzo, por convocatoria del CIT, la Dirección de Relaciones Políticas participó y acompañó las reuniones convocadas para el estudio y construcción de una propuesta de plan de acción a desarrollar en la vigencia 2023, con el objetivo de fortalecer la integración regional, haciendo énfasis en cuatro líneas específicas como son:
1. Mesa técnica de armonización de Ordenamiento Territorial: Construir conjuntamente el modelo de ocupación del área de influencia del CIT como un solo territorio, generar lineamientos para implementar el modelo y los proyectos estratégicos regionales y subregionales.
2. Mesa técnica de movilidad: Realizar una coordinación institucional entre las entidades territoriales del área de influencia del CIT, que contribuyan a la solución de problemas de movilidad en la región y tomar decisiones que propendan por el desarrollo del territorio y el bienestar de sus habitantes.
3. Mesa técnica de residuos sólidos: Formular e implementar un modelo regional de gestión, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos.
4. Mesa técnica de identidad regional: Identificación de acciones para consolidar la identidad regional en el área de influencia del CIT.
Durante abril se asistió a reunión convocada por la Dirección de Integración Regional, Nacional e Internacional con el propósito de construir y plantear las estrategias para continuar con el plan de acción de apoyo con la Región Metropolitana, en la que se contó con participación de los municipios miembros.

En esta reunión, la Dirección de Integración Regional, Nacional e Internacional (DIRNI) manifestó que a la fecha no se han presentado avances en este plan de acción, debido a que el convenio interadministrativo suscrito entre la Cámara de Comercio de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y la Secretaría Distrital de Planeación se encuentra en proceso de liquidación. De acuerdo con esto, la DIRNI ha realizado un proceso de revisión y chequeo de los productos obtenidos mediante el convenio y posteriormente convocará a reunión con el fin de replantear las acciones a realizar de modo que se cumpla efectivamente en el tiempo restante.

438 Desarrollar el 100% de las líneas de investigación del Observatorio de Asuntos Políticos de acuerdo con los lineamientos de la Red de Observatorios	$151	$144	95.10	$357	$357	100.00	$511	$511	99.99	$390	$390	99.96	$398	$0	0.00	$1,807	$1,401	77.55

Indicador(es)

(S) 473 Porcentaje de líneas de investigación del Observatorio de Asuntos Políticos desarrolladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	14.00	12.50	12.50	100.00%			
2021	25.00	25.00	25.00	100.00%			
2022	25.00	25.00	25.00	100.00%			
2023	25.00	25.00	12.50	50.00%	⚠	85.71%	✓
2024	11.00	12.50	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	75.00	al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se prersentaron retrasos

Avances y Logros: La DRP a través de las actividades de monitoreo y procesamiento de información del Observatorio de Asuntos Políticos -OAP-, elaboró el Documento Técnico de Seguimiento mensual a las sesiones del Concejo de Bogotá, mediante los cuales se midió el comportamiento general de dicha Corporación.
De este periodo se resalta la aprobación de los siguientes proyectos de Acuerdo ¿Por el cual se aplica el principio de progresividad tributaria en la tarifa del impuesto predial para los predios de propiedad de los clubes campestres, sociales, deportivos y/o recreativos y se dictan otras disposiciones¿, la iniciativa ¿Por el cual se efectúan unas modificaciones en el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones del Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023¿. A su vez, en materia de Control Político se destaca debates relacionados con Atención, Asistencia y Reparación de Victimas en el Distrito - Día de la Memoria y Solidaridad con las Victimas y el Foro Corredor Verde por la Carrera Séptima, Ejecución presupuestal de las Alcaldías Locales y Acciones de mitigación y prevención de inundaciones.
Posteriormente, de acuerdo con la presentación de estos temas al Secretario Distrital de Gobierno, en reunión realizada en marzo se decidió trabajar el tema sobre el ¿comportamiento de la gestión territorial el Bogotá¿ Se realizó el documento con la estructura base del documento de análisis. Dentro de este producto se enuncian dos grandes aristas que guiarán el documento; por un lado, una perspectiva descriptiva tanto de las mesas de trabajo como de los proyectos de acuerdo, que tiene primero la intención de sentar unas bases conceptuales que permitan al lector entender de qué trata cada uno de estos instrumentos y objetos de análisis; en segundo lugar, tiene la intención de evidenciar el trabajo realizado por la Administración y los actores políticos dentro de las mesas de trabajo en aras de permitir una clasificación temática de las mismas.
Se elaboró el Documento Técnico de Seguimiento mensual a las sesiones del Concejo de Bogotá, del cual se destaca que el Concejo de Bogotá sesionó un total de 24 veces, de las cuales 18 sesiones correspondieron a debates de control político y 5 sesiones de discusión y aprobación de proyectos de acuerdo y una sesión para aprobación de Actas Sucintas. En cuanto al documento de actores políticos, se avanzó en la estructura del capítulo sobre los acuerdos de Gestión Local, además, se realizaron tres reuniones estratégicas con el Observatorio de Gestión Local, el equipo de Pactos de la Dirección de Diálogo Social y el equipo de Mesas de Gestión Territorial, donde se consensuaron rutas de trabajo. Finalmente, respecto al documento sobre dinámicas políticas, se realizaron los ajustes al diseño de la encuesta de polarización y se inició la redacción del primer capítulo de la investigación

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$7,594	$7,362	96.95	$24,973	$24,553	98.32	$28,825	$28,695	99.55	$20,693	$19,125	92.42	$26,643	$0	0.00	$108,729	$79,735	73.33
448 Realizar cinco (5) procesos de apoyo para el fortalecimiento de las relaciones entre la Administración Distrital y los actores que integran las corporaciones de elección popular del nivel nacional, regional, distrital y local	$414	$380	91.75	$1,168	$1,140	97.61	$1,483	$1,483	99.98	$931	$926	99.43	$1,593	$0	0.00	$5,589	$3,928	70.29

Indicador(es)

(S) 483 Porcentaje procesos de apoyo al fortalecimiento de las relaciones entre la administración distrital y los actores políticos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2022	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2023	20.00	20.00	10.00	50.00% ⚠	87.50% ✓
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	70.00	al Plan de Desarrollo	70.00% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Con el propósito de mantener una amplia y constante comunicación con los sectores de la Administración y con el fin de realizar un análisis sobre la actividad desarrollada en el Concejo de Bogotá D.C., desde la Dirección de Relaciones Políticas se realizaron 6 mesas de coordinación del Comité de Enlaces ante el Concejo de Bogotá, presidida por el Director de Relaciones Políticas, con la participación de los funcionarios enlaces de las entidades cabeza de sector del Distrito.
Respecto a la actividad normativa adelantada en el Concejo de Bogotá, se han presentado 373 proyectos por parte de los concejales, 2 de organismos de control y 5 de iniciativa de la Administración Distrital. La DRP revisó la materia de que tratan los 380 proyectos de acuerdo, verificó la competencia funcional de cada sector, entidad y organismo distrital, y designó, de conformidad con su especialidad, el ámbito funcional y competencial, de los responsables de emitir los pronunciamientos a la iniciativa, expidiendo y radicando así 53 posiciones unificadas para primer debate y 10 para segundo debate.
Como parte de nuestra misionalidad encargada de coordinar, gestionar y asistir a los diferentes espacios de diálogo que se generen entre el Congreso de la República, el Concejo de Bogotá o las JAL y la Administración Distrital, se han venido consolidando las mesas de conflictividad (o de gestión territorial - MGT) como espacios para la gestión de problemáticas latentes en la ciudad. Durante los 6 meses del año 2023, se realizó el trámite y la gestión al 100% de las 74 mesas convocadas.
Frente al control político realizado por el Cabildo Distrital, esta Entidad remitió a la Secretaría Distrital de Gobierno 118 proposiciones en las que fue citado el Secretario de Despacho, las cuales fueron respondidas en su totalidad. De estas, 72 eran de competencia de la Secretaría Distrital de Gobierno y 46 no competencia. El Secretario Distrital de Gobierno fue citado a 47 debates de control político. En el mismo sentido, se recibieron 179 derechos de petición procedentes de los concejales de Bogotá y entes de control, a los cuales se ha dado el trámite correspondiente.
En cuanto al ejercicio desarrollado por la Dirección de Relaciones Políticas ante el Congreso de la República, durante el periodo de enero a junio, se priorizaron 33 proyectos de ley y/o actos legislativos tramitados en el Congreso de la República y se envió 1 posición unificada. Hasta junio, se realizaron 6 trámites en lo referente a proposiciones, audiencias públicas, debates de control político, mesas de trabajo, solicitudes de informes de congresistas y se tramitaron 67 derechos de petición presentados por los senadores y representantes a la cámara.
Por último, conforme a la misionalidad de la DRP respecto a las JAL, se ha adelantado la actualización de datos de contacto para confirmar o renovar la comunicación con los actores políticos.

56 Gestión Pública Efectiva	$3,884	$3,829	98.56	$13,000	$12,719	97.84	$13,987	$13,949	99.72	$10,946	$10,554	96.42	$16,185	$0	0.00	$58,003	$41,050	70.77
0 N/A	$3,884	$3,829	98.56	$13,000	$12,719	97.84	$13,987	$13,949	99.72	$10,946	$10,554	96.42	$16,185	$0	0.00	$58,003	$41,050	70.77
526 Implementar una (1) estrategia para fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa del Sector Gobierno	$530	$530	100.00	$8,712	$8,626	99.01	$11,734	$11,702	99.72	$6,610	$6,412	97.01	$2,210	$0	0.00	$29,797	$27,270	91.52

Indicador(es)

(K) 575 Número de estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa y gestión administrativa del Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.50	50.00% ⚠	87.50% ✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	70.00% ⚠

Retrasos y soluciones: No hubo retrasos

Avances y Logros: La Oficina Asesora de Comunicaciones desarrolló entre los meses de enero a junio de 2023 las actividades de diseño e implementación de las estrategias macro para comunicación interna y externa, de igual manera, realizó el ejercicio de actualización del Plan Estratégico de Comunicaciones y su formulación para la vigencia. La entidad ha realizado divulgación a los siguientes temas de gobierno a nivel externo: Centro de Gobierno Local, Diálogo Local, Ruta de Atención de Derechos Humanos, Gobierno Joven, Goles en Paz 2.0, Asuntos Étnicos, Sistema Distrital de Discapacidad y temas transversales de como: Bogotá Local (cultura local, microempresa local, impulso local, cuidado local, estrategia Juntos Cuidamos Bogotá (Operativos IVC, Espacio Público), Trámites y Servicios, Presupuestos Participativos, Parceros por Bogotá y temas de Rendición de Cuentas 2023. En temas institucionales internos, se ha realizado divulgación a: Estrategia de Trabajo Inteligente, Estrategia Antisoborno, Gestión Ambiental, implementación de campañas internas, Rendición de Cuentas y Transparencia, Gobernamos, noticias de las localidades, Plan de Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo, espacio Pet Friendly, salas de lactancia y celebración de días especiales, Campaña Antisoborno y Campaña Juntos Confiamos. En cuanto a las campañas diseñadas y divulgadas, durante el primer semestre a nivel interno se realizaron las siguientes: Gobernamos 2023, Campaña Antisoborno, `Súbete a la ruta de tu inventario¿ y Campaña de Buenas Prácticas, Campaña de Gestión del Patrimonio Documental ¿Te lo Explico en un 2x3¿, Campaña Día de la Gestión MIPG y Campaña mes del Orgullo Gay.
A nivel externo, las campañas realizadas fueron: Gobierno al Territorio, Gobierno en tu Barrio, Presupuestos Participativos, Día de la Afrocolombianidad, Gobierno en Tu Barrio de Servicios en San Cristóbal, Gobierno en Tu Barrio Toma Púrpura en `Ciudad Bolívar¿, Campaña Teusa ¿ Fest de Goles en Paz 2, Campaña Día de la Afrocolombianidad, campaña Antisoborno y Campaña Juntos Confiamos +
Se logró seguimiento a la descongestión de las peticiones vencidas registradas en el sistema de información ¿Bogotá te Escucha¿¿, con (24) reportes preventivos a los promotores de mejora, (24) reportes correctivos a los promotores de mejora, (98) alertas correctivas de peticiones vencidas a dependencias de nivel central, uno (191) alertas correctivas de peticiones vencidas a Alcaldías Locales y (54) alertas a los funcionarios de la Oficina de servicio de Atención a la Ciudadanía que prestan servicios en las Alcaldías Locales De igual manera, se dio cumplimiento cronograma de visitas y

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$7,594	$7,362	96.95	$24,973	$24,553	98.32	$28,825	$28,695	99.55	$20,693	$19,125	92.42	$26,643	$0	0.00	$108,729	$79,735	73.33

seguimiento a los ajustes razonables sugeridos conforme a lo establecido en el plan de acción de la política pública distrital de servicio a la ciudadanía. En tal sentido se realizaron 40 visitas a los diferentes puntos de las Alcaldías Locales, realizando el seguimiento a los espacios idóneos de atención a la ciudadanía.

527 Implementar una (1) estrategia para fortalecer y modernizar la capacidad tecnológica del Sector Gobierno	$1,220	$1,220	100.00	$2,393	$2,312	96.62	$1,201	$1,196	99.54	$1,536	$1,520	98.99	$6,875	$0	0.00	$13,226	$6,249	47.25

Indicador(es)

(K) 576 Número de estrategias de fortalecimiento y modernización de la capacidad tecnológica del Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.50	50.00% ⚠	87.50% ✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	70.00% ⚠

Retrasos y soluciones: No hubo retrasos

Avances y Logros: Durante el primer semestre de la vigencia 2023, se han ejecutado acciones tendientes a solucionar los requerimientos relacionados en los planes de intervención para los 9 sistemas de información seleccionados: Siap, Orfeo, Jacd, Arco, Trámites (Propiedad Horizontal, Certificado de Residencia), Si Capital, Tableros geográficos, Portales y Micrositios, lo cual ha permitido mejorar la gestión de los usuarios finales. En cada plan se encuentra el avance detallado por cada requerimiento.
Identificación de mejoras necesarias: Basado en la evaluación realizada, se identificaron las mejoras necesarias en los sistemas de información. Esto puede incluir la actualización de software, la implementación de nuevas funcionalidades, la optimización del rendimiento, la mejora de la seguridad y la integración con otros sistemas.
Planificación del mantenimiento y actualización: Desarrollo de planes de intervención el mantenimiento y actualización de los sistemas de información. Estas actividades son realizadas con el apoyo de recurso humano contratado con recursos financieros del proyecto de inversión 7800 para la vigencia.
Durante el periodo se realizó la renovación de los servicios en la nube de Microsoft Azure y servicios de en la nube de Oracle, para lo cual se contó con la financiación de al menos el 70% con recursos del proyecto de inversión 7800.
Capacitación y comunicación: Durante el periodo se ha programado y realizado sesiones de capacitación en herramientas tecnológicas a los usuarios de la entidad, en el mes de junio se brindaron las capacitaciones a relacionar socialización de los eventos realizada a través de la oficina de comunicaciones de la entidad.
Monitoreo y evaluación: se realizó proceso de monitoreo continuo y permanente a la plataforma tecnológica (servidores, redes, canal de internet, nube pública, plataforma de seguridad perimetral, servicios de almacenamiento en la nube, plataforma Microsoft Office 365, redes eléctricas, UPS, planta telefónica, sismte de antivirus, entre otros) y realizar tareas de administración y operación según sea necesario, se evalúa periódicamente el impacto de las mejoras realizadas en la eficiencia, la productividad y el logro de los objetivos establecidos.
Mantenimiento continuo: Se realizó la programación de mantenimiento preventivo a los sistemas de redes eléctricas, UPS, planta telefónica, aire acondicionado del Datacenter, para garantizar el correcto funcionamiento y la actualización constante de la plataforma tecnológica. Esto incluye la aplicación de parches de seguridad, la resolución de problemas y la implementación de nuevas versiones o actualizaciones de software en los diferentes servidores que soportan los sistemas de información en la entidad.

528 Implementar una (1) estrategia para la sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno	$2,134	$2,078	97.39	$1,894	$1,780	93.98	$1,052	$1,051	99.93	$2,800	$2.621	93.61	$7.100	$0	0.00	$14,980	$7,531	50.27

Indicador(es)

(K) 577 Número de estrategias de sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.50	50.00% ⚠	87.50% ✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	70.00% ⚠

Retrasos y soluciones: No hubo retrasos

Avances y Logros: Se desarrollaron jornadas de formación y toma de conciencia, en temáticas: Generalidades del Sistema de Gestión Ambiental, día de la movilidad Sostenible, crecimiento verde, diversidad bilógica, semana ambiental. De otro lado, se participó en mesas de gestión de Riesgo y Cambio Climático; así mismo, se remitieron los reportes correspondientes del Plan de Acción Especifico Calamidad Pública y temporada de lluvias; finalizando con la ejecución de inspecciones ambientales a las Alcaldías Local programadas y en las sedes de la entidad.
En lo corrido del semestre se han implementado diferentes acciones que contribuyen a fortalecer el modelo. Se cuenta con una interlocución permanente con la alta dirección a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIDG, de la cual se toman decisiones relacionadas con la mejora del Sistema de gestión. De igual manera a través del CICCI se ha posicionado la gestión de riesgos por parte de la alta dirección.
Desde la Oficina Asesora de Planeación se brindó acompañamiento permanente a través de mesas de trabajo, permitiendo realizar un monitoreo y generación de alertas oportuno que permite el cumplimiento de las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$7,594	$7,362	96.95	$24,973	$24,553	98.32	$28,825	$28,695	99.55	$20,693	$19,125	92.42	$26,643	$0	0.00	$108,729	$79,735	73.33

Se realizó el reporte de 4 políticas públicas propias del Sector Gobierno: Política Pública de Derechos Humanos, Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia, Lucha contra la Trata de Personas y se revisó el reporte de la Política Pública de Espacio Público liderada por el DADEP. Así mismo se realizó el reporte en 25 políticas públicas en las que la Secretaría Distrital de Gobierno es responsable y corresponsable.
En el primer semestre del 2023, se aprobaron los diseños metodológicos de las evaluaciones de la Ruta de Defensores de DDHH, así como el de los PIAA de la Política Pública de Afrodescendientes; además, se recolectó la información secundaria en articulación las dependencias responsables, Dirección de DDHH y Dirección de Asuntos Étnicos, y el Observatorio de Conflictividad Social. Por otro lado, se socializó la evaluación de la Estrategia de Mitigación y Reactivación Económica EMRE 1.0 y 2.0 en el Consejo de Alcaldes Locales.
Respecto a la Estrategia Gestión de Conocimiento, se realizaron charlas en las 20 alcaldías locales, esta actividad fue ejecutada en el primer trimestre. Igualmente se han dictado 4 Charlas complementarias en el marco del Plan Institucional de Capacitación - PIC en nivel central y local en segundo trimestre. Con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones, se tiene un sitio en la web de la entidad para los 3 Observatorios.
Por último, las Acciones para el fortalecimiento de la analítica institucional y la gestión de la información estadística de la SDG, se han aprobado 6 planes de acción de analítica institucional de la entidad, los cuales se viene ejecutando.

57 Gestión Pública Local	$2,765	$2,725	98.55	$6,499	$6,455	99.32	$6,609	$6,604	99.92	$5,115	$4,585	89.64	$5,456	$0	0.00	$26,446	$20,370	77.02
0 N/A	$2,765	$2,725	98.55	$6,499	$6,455	99.32	$6,609	$6,604	99.92	$5,115	$4,585	89.64	$5,456	$0	0.00	$26,446	$20,370	77.02
544 Fortalecer la gestión territorial a través de las intervenciones de las Alcaldías Locales	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 595 Porcentaje de recursos asignados a FDL para fortalecer la gestión territorial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	100.00%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo		100.00%	★

547 Implementar un (1) modelo local de gestión transparente, incluyente, participativo y colaborativo local	$696	$656	94.24	$806	$803	99.63	$742	$741	99.99	$624	$559	89.62	$1,095	$0	0.00	$3,962	$2,760	69.64

Indicador(es)

(C) 598 Porcentaje de implementación de un nuevo modelo de gestión transparente, incluyente, participativo y colaborativo local

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%			
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%			
2022	70.00	70.00	70.00	100.00%			
2023	95.00	95.00	81.00	85.26%	✓	85.26%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		81.00%	✓

Retrasos y soluciones: no se presentaron retrasos para el periodo
Avances y Logros: se elaboró y aprobó el plan de acción del Modelo de Gestión Transparente Incluyente, Participativo y Colaborativo Local 2023,

(C) 666 Índice de Gestión Pública Local

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	6.00	6.00	100.00%			
2022	0.00	8.00	8.60	107.50%			
2023	0.00	10.00	8.60	86.00%	✓	86.00%	✓
2024	0.00	10.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		86.00%	✓

Retrasos y soluciones: NO SE HAN PRESENTADO RETRASOS
Avances y Logros: Durante la ejecución del PDD, se elaboró un modelo de gestión local, el cual presenta un avance del 81% en su implementación, donde se destaca, la definición del modelo, los actores que interactúan en su implementación, el plan de acción para su implementación, los indicadores para su medición y el seguimiento a cada una de las actividades definidas en cada uno de los años para la ejecución e implementación del Modelo Local de Gestión transparente, incluyente, participativo y colaborativo local. Igualmente, en el año 2022, se realizó una actualización al modelo, que incluyeron las acciones

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$7,594	$7,362	96.95	$24,973	$24,553	98.32	$28,825	$28,695	99.55	$20,693	$19,125	92.42	$26,643	$0	0.00	$108,729	$79,735	73.33
realizadas durante la pandemia y que son estratégicas para Subsecretaría de Gestión Local.																		
548 Implementar un (1) sistema de gestión local que permita mejorar la gestión en la planeación, contratación y ejecución presupuestal de las alcaldías locales y la territorialización de la inversión, informando a la ciudadanía sobre los bienes y servicios en cada localidad	$2,069	$2,069	100.00	$5,193	$5,152	99.21	$5,868	$5,863	99.92	$4,491	$4.026	89.64	$4,292	$0	0.00	$21,913	$17,110	78.08

Indicador(es)

(C) 599 Porcentaje de implementación del sistema de gestión local que permita mejorar la gestión en la planeación, contratación y ejecución presupuestal de las alcaldías locales y la territorialización de la inversión, informando a la ciudadanía sobre los bienes y servicios en cada localidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%			
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%			
2022	65.00	65.00	65.00	100.00%			
2023	95.00	95.00	76.00	80.00%	✓	80.00%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		76.00%	✓

Retrasos y soluciones: NO SE HAN PRESENTADO RETRASOS

Avances y Logros: Durante la ejecución del PDD, se elaboró un documento que define el sistema de gestión local, entendido como una estrategia para la materialización de los lineamientos del Modelo de Gestión Local en el territorio, se enmarca en el mejoramiento de la gestión local en cuatro dimensiones específicas (Planeación, Ejecución Presupuestal, Territorialización de la Inversión y Contratación), buscando como resultado mejorar la articulación interinstitucional y la comunicación a la ciudadanía sobre los resultados alcanzados con relación a estas dimensiones. Es así como, el Sistema de Gestión Local se estructura en torno a cinco componentes fundamentales: i) Las estrategias para la intervención y seguimiento de las Alcaldías Locales; ii) la formación en incidencia local; iii) los planes de asistencia técnica; iv) las estrategias para la divulgación de la gestión local; v) los sistemas de información para la gestión local. A la fecha presenta un avance del 75,80% en su implementación.

549 Implementar una (1) estructura interna de operación y funcionamiento para las alcaldías locales	$0	$0	0.00	$501	$501	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$70	$0	0.00	$571	$501	87.73

Indicador(es)

(S) 600 Porcentaje de implementación de la estructura interna de operación y funcionamiento para las alcaldías locales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	5.00	5.00	5.00	100.00%			
2022	55.00	55.00	55.00	100.00%			
2023	40.00	35.00	16.30	46.57%	⚠	80.32%	✓
2024	0.00	5.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	76.30	al Plan de Desarrollo		76.30%	✓

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos en la meta durante este periodo

Avances y Logros: Durante la ejecución del PDD, se elaboró un diagnóstico de la situación actual de las Alcaldías Locales. En este documento se identificaron las funciones a cargo de las Alcaldías Locales; la planta de cargos de las Alcaldías Locales; los procesos a cargo de las Alcaldías Locales y las funciones de los cargos asignados a las Alcaldías Locales; teniendo como soporte dicho diagnóstico, se elaboró el estudio técnico que permitió contar con la versión final de los actos administrativos que soportarán los cambios establecidos para la estructura, planta de empleos y manual de funciones de las Alcaldías Locales. Es así como la SGL elaboró un documento en el cual se estableció la propuesta de estructura, del documento referido a la ruta para la implementación del modelo de organización interna para la operación y funcionamiento en las Alcaldías Locales. Se presentó una propuesta con 2 fases principales: 1. Fase alistamiento normativo y 2. Fase de implementación.

TOTAL 110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	$13,911	$13,430	96.54	$75,043	$69,345	92.41	$95,214	$92,910	97.58	$72,447	$50,884	70.24	$99,125	$0	0.00	$355,740	$226,568	63.69

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$0	$0	0.00	$4,250	$1,260	29.66	$2,141	$2,141	100.00	$2,036	$2,018	99.12	$3,460	$0	0.00	$11,887	$5,419	45.59
03 Movilidad social integral	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
0 N/A	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
15 Implementar una estrategia de acompañamiento de hogares pobres, en vulnerabilidad y riesgo social derivada de la pandemia del COVID 19, identificados poblacional diferencial y geográficamente en los barrios con mayor pobreza evidente y oculta del distrito	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 692 Número de programas integrados al canal de transferencias monetarias FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	14.00	14.00	100.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	14.00	14.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

(K) 693 Porcentaje de recursos dispersados a hogares pobres y vulnerables en Bogotá para transferencias monetarias ordinarias de Ingreso Mínimo Garantizado FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	90.00	91.00	101.11%	
2022	0.00	90.00	90.00	100.00%	
2023	0.00	90.00	0.00	0.00%	67.04%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	67.04%

25 Bogotá región productiva y competitiva	$0	$0	0.00	$4,250	$1,260	29.66	$2,141	$2,141	100.00	$2,036	$2,018	99.12	$3,460	$0	0.00	$11,887	$5,419	45.59
0 N/A	$0	$0	0.00	$4,250	$1,260	29.66	$2,141	$2,141	100.00	$2,036	$2,018	99.12	$3,460	$0	0.00	$11,887	$5,419	45.59
179 Apoyar la formalización de 50.000 unidades productivas a través del régimen simple de tributación o cualquier otro mecanismo que defina la Administración Tributaria	$0	$0	0.00	$4,250	$1,260	29.66	$2,141	$2,141	100.00	$2,036	$2,018	99.12	$3.460	$0	0.00	$11,887	$5,419	45.59

Indicador(es)

(S) 193 Número de unidades productivas formalizadas con la estrategia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	10,000.00	10,000.00	10,392.00	103.92%	
2022	17,500.00	17,108.00	19,155.00	111.97%	
2023	17,500.00	17,500.00	2,145.00	12.26%	67.36%
2024	5,000.00	2,953.00	0.00	0.00%	
TOTAL	50,000.00	50,000.00	31,692.00	al Plan de Desarrollo	63.38%

Retrasos y soluciones: Durante el segundo trimestre del año se inició la ejecución del contrato mediante el cual se realizan las visitas de formalización en territorio, sin embargo este ha presentado incumplimiento en las metas mensuales de visitas que debían realizarse, para subsanar los retrasos, se han realizado reuniones con el contratista para que se intervenga el incumplimiento en las metas y para dar a conocer los controles de calidad que se realizan a la información allegada. Igualmente la DIB ha definido un plan de acción para intervenir esta situación. El detalle de los retrasos y del plan de acción se anexa a este formato en un documento independiente.

Avances y Logros: Como resultado de la gestión adelantada durante el segundo trimestre del año se formalizaron 1,345 unidades productivas en la ciudad, en el acumulado del año se tienen 2.145 de las cuales 1.607 corresponden a inscripción en el RIT y 538 al regimén SIMPLE.

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$43,957	$30,259	68.84	$49,032	$46,930	95.71	$62,547	$61,961	99.06	$43,734	$25,182	57.58	$28,284	$0	0.00	$227,554	$164,332	72.22
56 Gestión Pública Efectiva	$43,957	$30,259	68.84	$49,032	$46,930	95.71	$62,547	$61,961	99.06	$43,734	$25,182	57.58	$28,284	$0	0.00	$227,554	$164,332	72.22
0 N/A	$43,957	$30,259	68.84	$49,032	$46,930	95.71	$62,547	$61,961	99.06	$43,734	$25,182	57.58	$28,284	$0	0.00	$227,554	$164,332	72.22
480 Adecuación y mejoramiento de la infraestructura de CAD	$754	$753	99.91	$3,441	$3,405	98.96	$1,300	$1,276	98.12	$1,378	$921	66.85	$39	$0	0.00	$6,912	$6,355	91.95

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$43,957	$30,259	68.84	$49,032	$46,930	95.71	$62,547	$61,961	99.06	$43,734	$25,182	57.58	$28,284	$0	0.00	$227,554	$164,332	72.22

(C) 526 Porcentaje de adecuación y mejoramiento de la infraestructura de CAD realizado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.48	1.48	0.81	54.73%			
2021	16.11	7.98	7.31	91.60%			
2022	49.45	53.17	30.00	56.42%			
2023	26.55	100.00	48.00	48.00%	⚠	48.00%	⚠
2024	6.41	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		48.00%	⚠

Retrasos y soluciones: Se debió ajustar los anexos técnicos por temas de licencias de construcción.

Avances y Logros: Se firmó el acta de inicio para las plantas eléctricas de la cra 32.

488 Definir e Implementar mecanismos que evalúen la asignación eficiente del gasto en (5) cinco programas del Plan de Desarrollo y el diseño del sistema de subsidios y contribuciones para el nuevo Contrato Social de Bogotá	$800	$0	0.00	$2,730	$2,600	95.24	$3,950	$3,791	95.99	$2,029	$421	20.77	$0	$0	0.00	$9,509	$6,813	71.65

Indicador(es)

(C) 534 Porcentaje de desarrollo del sistema de seguimiento y evaluación de la calidad del gasto público en el Distrito Capital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	15.00	75.00%			
2021	20.00	40.00	40.00	100.00%			
2022	40.00	80.00	75.00	93.75%			
2023	20.00	100.00	87.00	87.00%	✓	87.00%	✓
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		87.00%	✓

Retrasos y soluciones: Si bien las dos evaluaciones de calidad del gasto que se encuentran en etapa precontractual tienen un retraso, el área técnica llevó a cabo en la primera un cambio en el cronograma de ejecución para llevarla a cabo mayormente en la vigencia 2023, y en la segunda se reestructuró un contrato cuyo alcance y cronograma se de en 2023. No obstante, dentro del Sistema Distrital de Evaluación al cual pertenece la Secretaría Distrital de Planeación, se han contratado dos evaluaciones adicionales a través de esta Secretaria, que corresponden al programa de Mejoramiento Integral de Barrios, y el Sistema Distrital de Cuidado.

Avances y Logros: El sistema de seguimiento y evaluación de la calidad de gasto público ha avanzado según lo previsto en sus cuatro pilares. En cuanto a las evaluaciones, ya se ha culminado una evaluación, otras 2 están en ejecución (en fase de recolección de información primaria), otra ha sido adjudicada y la última está finalizando su estructuración. Así mismo, durante este año, cerca de 3 entidades adicionales a las 14 que ya lo habían hecho en 2022, han mejorado su matriz PMR. Los trazadores de género, discapacidad, étnico, cultura ciudadana, jóvenes, y paz han sido implementados completamente. Por último, la entidad ha generado un nuevo manual y metodología de trabajo con entidades de las mesas de presupuesto con calidad de gasto.

489 Definir e implementar un modelo integrado de arquitectura para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda y del Distrito	$20,767	$18,292	88.08	$22,244	$21,998	98.89	$29,432	$29,346	99.71	$17,069	$17,061	99.96	$11,742	$0	0.00	$101,254	$86,698	85.62

Indicador(es)

(C) 535 Porcentaje del modelo de arquitectura para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda y del Distrito, definido e implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.01	4.72	4.72	100.00%			
2021	24.99	25.00	25.00	100.00%			
2022	25.00	50.00	47.92	95.84%			
2023	25.00	75.00	48.03	64.04%	⚠	64.04%	⚠
2024	25.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		48.03%	⚠

Retrasos y soluciones: Se continuan ejecutando las acciones encaminadas a terminar la implementación de la solución en la presente vigencia.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$43,957	$30,259	68.84	$49,032	$46,930	95.71	$62,547	$61,961	99.06	$43,734	$25,182	57.58	$28,284	$0	0.00	$227,554	$164,332	72.22

Avances y Logros: Mediante el trabajo conjunto del Equipo de ingenieros de la Subdirección de Soluciones TIC de la Dirección de Informática y Tecnología y el apoyo del Equipo de ingenieros del fabricante SAPse adelantaron las siguientes acciones:

Liberación a operación la nueva interfaz de monitoreo y reporte de SIVICOF con la Contraloría de Bogotá.

Así mismo, se registraron en total 484 eventos de BackLog durante el primer semestre, donde más del 80% de los casos han tenido solución satisfactoria.

Se registraron y trataron 186 incidentes de operación y se liberó la solución de Descarga Factura, que permite al contribuyente descargar su Factura sin ingresas a la oficina Virtual

Se liberó la solución Descarga ROP Vigencias Anteriores, para la autoatención del contribuyente de pagos a deudas de vigencias anteriores y se implementó el manejo de descuentos y beneficios especiales por normatividad

Finalmente, se inició la segunda fase de Soporte Nivel 2, para atender incidentes y mejoras en diversos frentes del modelo

512 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del Concejo	$6,107	$2,227	36.46	$3,756	$3,369	89.68	$2,688	$2,421	90.07	$5,695	$542	9.52	$1,775	$0	0.00	$20,021	$8,558	42.75

Indicador(es)

(C) 561 Porcentaje del fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del Concejo realizado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	39.33	39.33	23.80	60.51%			
2021	17.76	57.09	55.70	97.57%			
2022	10.81	67.90	65.58	96.58%			
2023	8.38	76.28	69.43	91.02%	★	91.02%	★
2024	23.72	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		69.43%	⚠

Retrasos y soluciones: El plan de adquisiciones de renovación de equipos, gobierno digital y sede electrónica se está reformulando.

Avances y Logros: La elaboración y/o actualización e implementación de instrumentos archivisticos se encuentra para aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Para llevar a cabo la consecución del producto asociado a esta meta de innovación y gestión del conocimiento se gestionó la contratación de la implementación y seguimiento de las estrategias de comunicación y evaluación metodológica de los procesos de participación e incidencia ciudadana diseñados por el laboratorio de innovación.

Se finalizó el contrato de renovación de equipos, impresoras y cámara fotografica.

523 Implementar la estrategia de fortalecimiento de la gestión y Gobernanza en la Secretaría Distrital de Hacienda	$450	$450	99.98	$1,028	$914	88.90	$214	$214	99.94	$499	$0	0.00	$627	$0	0.00	$2,818	$1,577	55.99

Indicador(es)

(C) 572 Índice de Desarrollo Institucional medido a través de FURAG o la herramienta que la Secretaría General defina en aplicación de la medición del MIPG Línea Base: 82.5

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	83.50	89.00	89.20	100.22%			
2022	85.00	92.40	92.40	100.00%			
2023	86.50	93.00	92.40	0.00%	⊘	94.29%	★
2024	90.00	93.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		94.29%	★

Retrasos y soluciones: A diferencia de vigencias anteriores en que los resultados del IDI se publicaron en junio, el cronograma 2023 del Departamento Administrativo de la Función Pública programó la difusión y socialización de resultados del IDI a partir del 31 de agosto.

Avances y Logros: Durante el mes de junio se inicio el proceso de diligenciamiento de la herramienta en línea, Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión, Furag, a través de la cual se capturan, monitorean y evalúan los avances sectoriales e institucionales en la implementación de las políticas de desarrollo administrativo de la vigencia anterior al reporte.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$43,957	$30,259	68.84	$49,032	$46,930	95.71	$62,547	$61,961	99.06	$43,734	$25,182	57.58	$28,284	$0	0.00	$227,554	$164,332	72.22
530 Materializar el recaudo oportuno y la gestión anti-evasión para la ciudad en el periodo Junio 2020 - Mayo 2024 en $43,301 billones de pesos constantes de 2020	$5,547	$2,301	41.48	$9,178	$8,040	87.60	$7,544	$7,543	100.00	$6,122	$4,911	80.23	$6,900	$0	0.00	$35,290	$22,796	64.59

Indicador(es)

(S) 579 Billones de pesos constantes de 2020 recaudados oportunamente y por la gestión anti-evasión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	6.51	6.51	5.59	85.87%	
2021	9.70	9.70	9.62	99.18%	
2022	9.97	10.38	10.03	96.63%	
2023	10.26	10.68	6.78	63.48% ⚠	89.14% ✓
2024	6.86	7.38	0.00	0.00%	
TOTAL	43.30	43.30	32.02	al Plan de Desarrollo	73.95% ✓

Retrasos y soluciones: Durante el segundo trimestre del año, se logró el 91,5% ($4,484292 billones) de la meta de recaudo proyectada para este período ($4,900265 billones a precios constantes 2020). Pese a que no se cumplió esta meta de recaudo debido al comportamiento de la inflación que a pesar de marcar una tendencia a la baja continua por encima de los dos dígitos, se resalta que el recaudo a precios corrientes continua por encima de las metas establecidas para el 2023; la DIB continuará con el desarrollo de las campañas de fidelización, control extensivo y control intensivo determinación para alcanzar las metas establecidas al final de la vigencia.

Avances y Logros: En el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2023 se recaudaron $6,780519 billones a precios 2020 ($9,083857 billones a precios corrientes) por concepto de recaudo tributario oportuno y de gestión antievasión, de los cuales, el 43% corresponde al impuesto predial unificado, el 38% al impuesto de industria y comercio, el 11% al impuesto sobre vehículos automotores y el 8% a otros impuestos. De esta manera se logra un avance del 63,5% de la meta (10,7 billones de pesos a precios 2020) establecida para este año.

Las acciones que desarrolla la DIB para la obtención del recaudo corresponden a la ejecución de las campañas de fidelización, control extensivo y control intensivo en determinación; adicional a esto, la gestión de la Dirección Distrital de Cobro contribuye al recaudo por gestión antievasión. Dentro de las campañas realizadas a través de los proyectos de inversión se han desarrollado 345,50 con las cuales se han intervenido 2.872.180 contribuyentes.

537 Realizar actividades de fortalecimiento tecnológico de la Secretaría Distrital de Hacienda	$9,486	$6,212	65.48	$3,526	$3,475	98.56	$4,177	$4,127	98.80	$3,450	$1,265	36.66	$6,859	$0	0.00	$27,498	$15,079	54.84

Indicador(es)

(C) 586 Porcentaje de actividades de fortalecimiento tecnológico de la Secretaría Distrital de Hacienda realizado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	27.00	31.30	16.50	52.72%	
2021	22.00	39.20	39.20	100.00%	
2022	18.00	60.00	59.03	98.38%	
2023	18.00	81.90	69.53	84.90% ✓	84.90% ✓
2024	15.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	69.53% ⚠

Retrasos y soluciones: Los procesos de contratación previstos para el segundo trimestre, no se lograron terminar, se tiene fecha estimada de inicio de ejecución de todos los contratos para julio.

Avances y Logros: Inician los procesos precontractuales para poner a disposición los bienes y servicios para fortalecer la infraestructura tecnológica de la Secretaría Distrital de Hacienda: adquisición de hardware para el manejo de los sistemas legados de Oracle (servidores SPARC), así como la adición del contrato de Microsoft 365 para la extensión de los servicios.

Ya se cuenta con las contrataciones de la solución de seguridad perimetral (Firewall) y red inalámbrica

541 Realizar las actividades programadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá	$46	$25	54.02	$3,129	$3,129	100.00	$13,243	$13,242	100.00	$7,492	$59	0.79	$344	$0	0.00	$24,253	$16,455	67.85

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$43,957	$30,259	68.84	$49,032	$46,930	95.71	$62,547	$61,961	99.06	$43,734	$25,182	57.58	$28,284	$0	0.00	$227,554	$164,332	72.22

(C) 590 Porcentaje de actividades para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá realizado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.58	0.58	0.58	100.00%			
2021	19.62	20.20	19.52	96.63%			
2022	36.80	57.00	33.08	58.04%			
2023	43.00	100.00	70.00	70.00%	⚠	70.00%	⚠
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		70.00%	⚠

Retrasos y soluciones: Pendiente finalizar la interconexión del edificio nuevo y la implementación del sistema de conferencia y debate.

Se tienen retrasos en la contratación de la consultoria para el diseño del edificio actual, como también la interoperabilidad del sistema de conferencia y debate en el conjunto de edificios.

Avances y Logros: Finalizada la construcción del edificio nuevo, se continua con la optimización de las instalaciones en cuanto a su mobiliario, interconexión y sistema de conferencia y debate para los recintos y las comisiones.

Actualmente el edificio se encuentra en operación.

TOTAL 111 - SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	$43,957	$30,259	68.84	$53,282	$48,190	90.44	$64,688	$64,102	99.09	$45,770	$27,200	59.43	$31,744	$0	0.00	$239,441	$169,751	70.89

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,088,978	$2,048,596	98.07	$4,650,801	$4,639,874	99.77	$5,058,819	$5,054,730	99.92	$5,665,835	$3,307,133	58.37	$4,420,995	$0	0.00	$21,885,428	$15,050,333	68.77
08 Prevención y atención de maternidad temprana	$166	$158	94.88	$636	$636	100.00	$900	$900	99.97	$900	$840	93.32	$500	$0	0.00	$3,102	$2,533	81.66
0 N/A	$166	$158	94.88	$636	$636	100.00	$900	$900	99.97	$900	$840	93.32	$500	$0	0.00	$3,102	$2,533	81.66
74 Implementar en el 100% de los colegios públicos la estrategia de Prevención del embarazo adolescente, con enfoque en derechos sexuales y reproductivos a través de la articulación con la estrategia SEXPERTO, las escuelas de padres y las redes de practica y aprendizaje constituidas por padres, madres y cuidadores	$166	$158	94.88	$636	$636	100.00	$900	$900	99.97	$900	$840	93.32	$500	$0	0.00	$3,102	$2,533	81.66

Indicador(es)

(S) 82 Porcentaje de colegios públicos distritales con acompañamiento para el fortalecimiento de los proyectos de educación integral en sexualidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	2.50	2.50	2.50	100.00%			
2021	30.00	30.00	30.00	100.00%			
2022	33.60	33.60	33.60	100.00%			
2023	32.60	32.60	12.03	36.90%	⊘	79.16%	✓
2024	1.30	1.30	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	78.13	al Plan de Desarrollo		78.13%	✓

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: A 30 de junio se logró avanzar en un 12,03% de colegios en el acompañamiento a las instituciones educativas durante la vigencia 2023; esto equivale a 48 colegios de 13 localidades donde se realizaron actividades como talleres, conversatorios y eventos donde participaron 48823 estudiantes, 519 docentes y 340 padres de familia. Dentro de las actividades pedagógicas impartidas se encuentran: "Diálogo conceptual para la Educación Integral en Sexualidad con énfasis en prevención del embarazo temprano y subsiguiente", "Mi cuerpo, mi territorio: Prácticas de autorreconocimiento para el cuidado y el autocuidado", "Responsabilidad afectiva y amor romántico", "Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y su importancia en la prevención del embarazo temprano y subsiguiente", "Hablemos de la sexualidad en familia para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente", "Educación Integral en Sexualidad y Estrategias en el Aula", "Prevención del embarazo adolescente para la construcción de mi proyecto de vida", "Hablemos de la sexualidad en familia para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente", "EIS para la prevención de violencia sexual", "Reflexionar sobre las desigualdades y la violencia basada en género, como parte de la E.I.S.", que se enfocan en temáticas sobre la prevención del embarazo temprano y subsiguiente, autorreconocimiento para el cuidado y el autocuidado, y los derechos sexuales y derechos reproductivos.
El logro acumulado de la meta Plan de Desarrollo es de 78,1% que equivale a 2,5% en 2020, 30% en 2021, 33,6% en 2022 y 12,03% en 2023. El número de colegios corresponde a 312 colegios así: 10 colegios en 2020, 120 en 2021, 134 en 2022 y 48 en 2023.

12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida	$15,784	$15,685	99.37	$25,819	$25,818	100.00	$31,249	$31,248	100.00	$30,000	$29,885	99.62	$31,898	$0	0.00	$134,749	$102,636	76.17
0 N/A	$15,784	$15,685	99.37	$25,819	$25,818	100.00	$31,249	$31,248	100.00	$30,000	$29,885	99.62	$31,898	$0	0.00	$134,749	$102,636	76.17
85 Los colegios públicos garantizan la oferta de educación inicial así: 100% del grado transición, 90% del grado Jardín, 10 % del grado Pre-jardín	$15,784	$15,685	99.37	$25,819	$25,818	100.00	$31,249	$31,248	100.00	$30,000	$29,885	99.62	$31,898	$0	0.00	$134,749	$102,636	76.17

Indicador(es)

(C) 93 Porcentaje de colegios públicos distritales que ofrecen grados de educación inicial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	98.00	98.00	98.99	101.01%			
2021	99.00	99.00	99.25	100.25%			
2022	99.00	99.00	99.24	100.24%			
2023	99.00	99.00	100.50	101.52%	★	101.52%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		100.50%	★

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: Con corte a 30 de junio se logró en un 100.50% de colegios ofertar grado transición al tener formalización de matrícula en 401 colegios para ese grado.

(C) 625 Porcentaje de colegios públicos distritales que ofrecen grados de prejardín

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.52	152.00%			
2021	3.00	16.04	15.75	98.19%			
2022	6.00	16.83	18.05	107.25%			
2023	10.00	17.64	20.30	115.08%	★	115.08%	★
2024	10.00	18.44	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		110.09%	★

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,088,978	$2,048,596	98.07	$4,650,801	$4,639,874	99.77	$5,058,819	$5,054,730	99.92	$5,665,835	$3,307,133	58.37	$4,420,995	$0	0.00	$21,885,428	$15,050,333	68.77

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: Con corte a 30 de junio se logró en un 20,30% de colegios ofertar grado prejardín al tener formalización de matrícula en 81 colegios para ese grado.

(C) 626 Porcentaje de colegios públicos distritales que ofrecen grados de jardín

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	78.00	78.00	78.44	100.56%	
2021	79.00	79.00	79.50	100.63%	
2022	80.00	80.00	80.20	100.25%	
2023	90.00	90.00	82.21	91.34%	91.34%
2024	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	91.34%

Retrasos y soluciones: Se presentó una novedad en el reporte del mes de junio, respecto al cumplimiento de la meta reportada en mayo: la novedad obedece a la alta movilidad que tiene la población rural, que hizo que el colegio rural Chizaca no cuente con matrícula en el grado jardín para el mes de junio y un tema de orden administrativo que se presentó con el reporte en Simat de la matrícula del colegio nuevo Laura Herrera - localidad de Bosa, asunto que esta resolviendo la Dirección de cobertura con el Ministrerio de Educación Nacional.

Avances y Logros: Con corte al 30 de junio se mantiene el reporte del mes de mayo, de 82,21% de colegios con oferta en grado jardín que equivale a 328 colegios, ya que en la base Simat de junio bajó el avance del logro por una novedad que se presentó respecto a dos colegios que no aparecen en Simat con matrícula en este grado.

13	Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural	$1,987,328	$1,952,209	98.23	$4,446,981	$4,436,280	99.76	$4,863,258	$4,860,104	99.94	$5,453,442	$3,102,044	56.88	$4,047,413	$0	0.00	$20,798,422	$14,350,638	69.00
0	N/A	$1,987,328	$1,952,209	98.23	$4,446,981	$4,436,280	99.76	$4,863,258	$4,860,104	99.94	$5,453,442	$3,102,044	56.88	$4,047,413	$0	0.00	$20,798,422	$14,350,638	69.00
87	100% de colegios públicos acompañados en el fomento de estilos de vida saludable, con énfasis en alimentación y nutrición saludable, movilidad sostenible y prevención de accidentes	$866	$856	98.81	$28,906	$28,906	100.00	$23,319	$23,317	100.00	$32,469	$30.193	92.99	$11.462	$0	0.00	$97,021	$83,272	85.83

Indicador(es)

(K) 95 Porcentaje de colegios públicos acompañados en el fomento de estilos de vida saludable

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Se brindó acompañamiento con fomento de estilos de vida saludable - EVS en 406 colegios públicos con matrícula oficial y 100% de estudiantes reportados en práctica laboral (38.489), los cuales cuentan con cobertura de ARL con riesgos I (37.344), III (969) y V (176).
Se brindó acompañamiento pedagógico presencial a 402 IED, en el marco de los convenios interadministrativos con las subredes integradas de salud (Sur, Suroccidente, Centro Oriente y Norte), logrando brindar acompañamiento en 367 IED y 35 CASE (Colegios en Administración de Servicio Educativo).

88	100% de colegios públicos con bienestar estudiantil de calidad con alimentación escolar y aumentando progresivamente la comida caliente en los colegios con jornada única	$243,497	$242,253	99.49	$449,612	$449,612	100.00	$530,724	$530.724	100.00	$523,102	$515.869	98.62	$594.469	$0	0.00	$2,341,405	$1,738,458	74.25

Indicador(es)

(K) 96 Porcentaje de colegios públicos con bienestar estudiantil de calidad con alimentación escolar

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: Las cifras certificadas son entregadas por la interventoría 15 días posteriores al cierre del corte del reporte, lo que explica porque el seguimiento y la cifra reportada en ejecución física se realiza con un mes de rezago, es decir que corresponde a mayo de 2023.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,088,978	$2,048,596	98.07	$4,650,801	$4,639,874	99.77	$5,058,819	$5,054,730	99.92	$5,665,835	$3,307,133	58.37	$4,420,995	$0	0.00	$21,885,428	$15,050,333	68.77

Avances y Logros: Se beneficiaron 406 Instituciones Educativas Distritales con el Programa de Alimentación Escolar. Esto corresponde al 100% de los colegios públicos en la matricula oficial durante el período evaluado. El servicio se prestó mediante la entrega de complementos alimentarios, a través de las modalidades tradicionales de comida caliente (SIDAE) y refrigerios escolares, de acuerdo con las solicitudes realizadas por parte de los colegios.

89	Beneficiar al 100% de los estudiantes de la matrícula oficial que lo requieren y cumplan las condiciones, serán beneficiarios de movilidad escolar, de los cuales 50.000 estudiantes lo serán con movilidad alternativa y sostenible: uso de la bicicleta, tarifa subsidiada en el Sistema Integrado de Transporte Público con tarjetas personalizadas y promoción en contratación de rutas escolares con el uso de tecnologías limpias, entre otros	$70,282	$70,282	100.00	$44,506	$44,506	100.00	$115,378	$115,378	100.00	$157,635	$79,134	50.20	$167,562	$0	0.00	$555,363	$309,301	55.69

Indicador(es)

(K) 97 Número de estudiantes beneficiados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	92.65	92.65%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	72.36	72.36%	✓	91.25%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		73.00%	✓

Retrasos y soluciones: La cifra reportada obedece a beneficiarios programados, por lo que puede sufrir modificación, posterior a la validación de la interventoría y entrega respectiva del informe de certificación, el cual sólo es posible tener 15 días posteriores al cierre del mes del reporte.

Avances y Logros: En total se beneficiaron 80.304 estudiantes en el marco del programa de movilidad escolar, distribuidos por modalidad así: Ruta escolar 46.728, Subsidio de transporte escolar 25.963, Al colegio en bici 5.601 y Ciempiés 2.012. Esto corresponde al 72,36% de ejecución con relación a la meta programada.

90	Beneficiar a 100.000 estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos de acceso y conectividad, para contribuir al cierre de brechas digitales	$60,194	$60,194	100.00	$1,720	$1,720	100.00	$12,016	$12,016	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$73,930	$73,929	100.00

Indicador(es)

(S) 98 Número de estudiantes beneficiados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	98,631.00	0.00	0.00%			
2021	60,000.00	100,000.00	101,749.00	101.75%			
2022	40,000.00	22,825.00	1,087.00	4.76%			
2023	0.00	21,738.00	30,598.00	140.76%	★	107.11%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100,000.00	124,574.00	133,434.00	al Plan de Desarrollo		107.11%	★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Al finalizar el mes de junio, se reporta un logro de 30.598 dispositivos entregados en la vigencia 2023, es importante resaltar las gestiones adicionales adelantadas por la SED, con el fin de conseguir más equipos y así aumentar el número de estudiantes vulnerables beneficiados con la entrega de dispositivos tecnológicos, se obtuvieron 1.057 provenientes de la Campaña #DonatónPorLosNiños, 2.509 del Grupo de Energía de Bogotá y 140 de la Organización Internacional para las Migraciones, 1.067 dispositivos del Fondo de Desarrollo Local de suba, 5.212 tabletas por parte de PROBOGOTA y 16 de United Way, para un total de 10.001 dispositivos, incluidos dentro del logro final.

91	Entregar 35 colegios nuevos o restituidos, de los cuales 15 corresponden a terminación de colegios que se encuentran en ejecución de obra al inicio de la administración y 20 colegios nuevos o restituidos, con comedores escolares y ambientes de aprendizaje adecuados para la jornada única, el desarrollo de la primera infancia, y la transformación pedagógica, y realizar la intervención del 100% de instituciones educativas priorizadas en materia de mejoramientos y con dotaciones para el aprendizaje y el cierre de brechas digitales, contribuyendo al plan de reactivación económica de la ciudad a raíz de la emergencia de la CODIV-19	$139,942	$121,067	86.51	$630,056	$621,435	98.63	$550,037	$549,338	99.87	$909,783	$309,881	34.06	$59,628	$0	0.00	$2,289,446	$1,601,722	69.96

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,088,978	$2,048,596	98.07	$4,650,801	$4,639,874	99.77	$5,058,819	$5,054,730	99.92	$5,665,835	$3,307,133	58.37	$4,420,995	$0	0.00	$21,885,428	$15,050,333	68.77

(S) 99 Número de colegios nuevos o restituidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	4.00	4.00	4.00	100.00%			
2021	11.00	11.00	7.00	63.64%			
2022	7.00	11.00	11.00	100.00%			
2023	6.00	6.00	3.00	50.00%	⚠	89.29%	✓
2024	7.00	7.00	0.00	0.00%			
TOTAL	35.00	35.00	25.00	al Plan de Desarrollo		71.43%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En la vigencia 2023, a corte de 30 de junio, se han terminado y/o entregado 3 colegios (2 sedes de primera infancia y 1 Colegio nuevo) 1. María Cristina Salazar Camacho- Sabana de Tibabuyes, la cual beneficiara a 180 niños y 2. Ana Mercedes Hoyos Mejía- Fontana grande, ampliando la cobertura en 225 cupos, estos ubicados en la localidad de Suba y 3. El Colegio Lucia Rubio de Laverde - Porvenir de la localidad de Engativá que beneficiara a 1040 niños.

En lo corrido del PDD se ha logrado un total de 25 colegios terminados/entregados, es así, que a corte de 30 de junio el porcentaje acumulado de ejecución de la meta PDD es del 71,42%.

(S) 721 Porcentaje de avance físico del proyecto Hipotecho

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2024	0.00	100.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

92 Garantizar el adecuado funcionamiento del 100% de los colegios públicos: nómina de maestros y administrativos, pago de arrendamientos y servicios públicos garantizados, sedes con mantenimiento y conectividad, bienes y servicios adicionales que sean necesarios para la operación institucional	$1,440,402	$1,425,629	98.97	$3,060,001	$3,059,340	99.98	$3,378,847	$3,378,227	99.98	$3,569,511	$1,922,384	53.86	$3,023,722	$0	0.00	$14,472,484	$9,785,580	67.62

Indicador(es)

(K) 100 Porcentaje de colegios públicos operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: En el periodo enero a junio de 2023, se pagó la nómina a 37.024 funcionarios, así: 34.960 docentes y 2.064 administrativos, se prestaron los diferentes servicios administrativos y logísticos en todas las sedes de las IED, como pago de servicios públicos, el servicio de vigilancia y seguridad privada, el servicio de aseo y cafetería así como el suministro de elementos de bioseguridad tales como toallas de papel y jabón de manos, transporte para servidores de la SED en actividades propias de la misionalidad de la entidad, soporte logístico de eventos y el soporte profesional y de apoyo a la gestión para actividades relacionadas con el proyecto de inversión. Entrega de EPP Docentes y Administrativos; Exámenes Administrativos (EMO); Seguimientos por salud administrativos; Seguimientos por salud docentes; Acompañamiento emocional docentes; Capacitación Docentes; Seguimientos COVID; Mediciones Ambientales; Inspección de gestión de riesgos; Capacitación Administrativos y Contratistas; Proceso de Inducción Docentes, Administrativos y Contratistas. Se realizaron procesos de formación, así: fortalecimiento de la contratación, Microsoft 365, cualificación del servicio, lenguaje claro y teletrabajo, Gestión documental, Charla seguridad informática, política de Gobierno, Capacitación Financiera: (Estudios del sector y de costos, análisis del mercado e indicadores financieros); SECOP I- II, y proceso sancionatorio en la contratación y del Régimen Especial (liquidación) y capacitación presencial SCI Nuestra Misión por el Control.
Se firmaron 279 CPS por valor de $17.119.497.733. Igualmente, se realizó el reconocimiento de nueve (9) sentencias por diferentes fallos recibidos, esto por un valor de $519.383.925; se realizó el proceso contractual para dar continuidad con la prestación del servicio de transporte a Docentes y Administrativos en zonas de difícil acceso e inseguridad, definiendo dos Empresas UT SRD (Urbano y Rural) y UT Andino (Sumapaz).
En lo corrido del Plan de Desarrollo se garantizó el adecuado funcionamiento del 100% de los colegios públicos de Bogotá.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,088,978	$2,048,596	98.07	$4,650,801	$4,639,874	99.77	$5,058,819	$5,054,730	99.92	$5,665,835	$3,307,133	58.37	$4,420,995	$0	0.00	$21,885,428	$15,050,333	68.77
93 Implementar el programa de bienestar integral de la comunidad educativa que incluye salud integral física, mental y emocional y dotaciones para el desarrollo de su labor	$2,976	$2,976	100.00	$6,866	$6,866	100.00	$16,296	$16,296	100.00	$10,304	$10,121	98.23	$6,463	$0	0.00	$42,904	$36,258	84.51

Indicador(es)

(K) 101 Porcentaje de docentes y administrativos participando en programas de bienestar integral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	65.00	65.00	99.00	152.31%	
2021	65.00	65.00	100.00	153.85%	
2022	65.00	65.00	100.00	153.85%	
2023	65.00	65.00	100.00	153.85%	153.46%
2024	65.00	65.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	122.77%

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Para el periodo de enero a junio se realizaron actividades, así: se realizó el proceso contractual con la Caja de Compensación Familiar - Compensar, para el desarrollo de las actividades del Plan de Bienestar. Igualmente, en bienestar se han realizado actividades como: Programa de acogida (inducción y Tarjeta de Bienvenida); Asamblea de rectores; Red de acompañamiento (Taller de Duelo); Actividades de Desarrollo Institucional (Comité Directivo Ampliado), Día del Docente Orientador, Programa Caldas, Cierre Olimpiadas SED 2022; Selecciones Deportivas SED; Apropiación Código de Integridad; Gimnasio SED; Diseño y Medición Clima Laboral; Programa de Desarrollo de Competencias; Red de Acompañamiento (Taller de Duelo); Día Internacional de los Derechos de la Mujer , Día del Maestro; Día del Servidor Administrativo. Se realizó traslado para dar cumplimiento a Resolución No. 6587 de mayo 10 de 2023 expedida por la CNSC, está pendiente pago. Se inició en el mes de junio, la entrega de la primera dotación a los funcionarios docentes y administrativos.
En lo corrido del Plan de Desarrollo se ha ejecutado el programa de bienestar integral de la comunidad educativa que incluye salud integral física, mental y emocional y dotaciones para el desarrollo de su labor.

94 Implementar la política de educación rural en el 100% de los colegios públicos rurales	$600	$600	100.00	$3,009	$3,009	100.00	$5,144	$5,144	100.00	$4,416	$3,917	88.70	$697	$0	0.00	$13,867	$12,670	91.37

Indicador(es)

(C) 102 Porcentaje de colegios públicos rurales con implementación de la política de educación rural

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	22.00	79.00	79.00	100.00%	
2021	24.00	86.00	86.00	100.00%	
2022	25.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	27.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron durante el periodo del reporte.

Avances y Logros: A diciembre del 2020 se alcanzó el 79% de colegios públicos, a diciembre de 2021 se alcanzó el 86% y a partir del año del 2022 se cumplió con el 100% de la meta plan de desarrollo. Durante el mes de junio 2023, se implementó la Política Educativa Rural, dando cumplimiento a la Resolución 1712 de 01 de septiembre de 2021. Se finalizó el seguimiento a las diferentes áreas de la SED para el diligenciamiento de la matriz de implementación de la Política Educativa Rural en el Distrito y se elaboró el consolidado de la información registrada. En el marco del Convenio con la OEI, se realizaron cuatro (4) webinars sobre la implementación de la Política Educativa Rural, con la participación de actores educativos (directivos, docentes, estudiantes y familias) e invitados de la SED, México y la OEI. Se continuó la implementación del convenio entre la SED y el Colombo Americano para la formación en inglés de docentes y de estudiantes en las IED rurales participantes. Se gestionó el Convenio con la OIM y el nuevo contrato con la Universidad Distrital para continuar la implementación de los seis (6) lineamientos de la Política Educativa Rural en el segundo semestre de 2023, fortaleciendo principalmente el lineamiento 4: consolidar la formación básica y promover la pertinencia de la educación para los jóvenes; el lineamiento 5: involucrar a las familias en los procesos educativos de los estudiantes y el lineamiento 6: fortalecer la formación para la convivencia y paz.

95 Promover el acceso y permanencia escolar con gratuidad en los colegios públicos, ampliando al 98% la asistencia escolar en la ciudad, mejorando las oportunidades educativas entre zonas (rural-urbana), localidades y poblaciones (discapacidad, grupos étnicos, víctimas, población migrante, en condición de pobreza y de especial protección constitucional, entre otros), vinculando la población desescolarizada, implementando acciones afirmativas hacia los más vulnerables (kits escolares, uniformes, estrategias educativas flexibles y atención diferencial, entre otras) y mitigando los efectos de la pandemia causada por el COVID-19	$28,568	$28,352	99.24	$222,305	$220,885	99.36	$231,498	$229,664	99.21	$246,222	$230,546	93.63	$183,410	$0	0.00	$912,003	$709,447	77.79

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,088,978	$2,048,596	98.07	$4,650,801	$4,639,874	99.77	$5,058,819	$5,054,730	99.92	$5,665,835	$3,307,133	58.37	$4,420,995	$0	0.00	$21,885,428	$15,050,333	68.77

(C) 103 Tasa de asistencia escolar Línea Base: 94.5

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	95.00	95.00	95.00	100.00%			
2021	96.00	96.00	95.00	0.00%			
2022	97.00	97.00	95.00	0.00%			
2023	97.50	97.50	96.40	56.00%	⚠	63.33%	⚠
2024	98.00	98.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		54.29%	⚠

Retrasos y soluciones: La medición de la Tasa de Asistencia Escolar se calcula con datos agregados con varios meses de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) y/o Encuesta de Calidad de vida y/o Encuesta Multipropósito elaboradas por el DANE. El dato reportado es el indicador anual para el 2022, que es el más reciente. El dato de 2023 se tendrá a inicios del 2024. Vale la pena precisar que actualmente la SED se encuentra avanzando en el fortalecimiento de las acciones para garantizar el acceso y la permanencia de la población escolar, a través de acciones como la búsqueda activa tanto presencial como no presencial, la identificación de la población que se encuentra retirada, el seguimiento a estudiantes que desertaron del 2022 al 2023 y trabajo directo en las IED que presentan mayor porcentaje de deserción escolar.

Avances y Logros: A diciembre del 2020, 2021 y 2022 se logro una tasa del 95% de asistencia escolar, a junio de 2023 se alcanzo una tasa de 96.40% de la metra Plan de Desarrollo. Se continua con el acompañamiento pedagógico a los colegios con alta tasa de deserción escolar. Se logró vincular al sistema educativo oficial a 2.218 personas a través de la Búsqueda Activa de Población Desescolarizada. En el proceso de matrícula en atención virtual, se gestionaron 12.776 solicitudes como acumulado al mes del reporte. Se han redimido 12.936 bonos canjeables por uniformes. A junio se han beneficiado a 533 niños, niñas y adolescentes con el proceso de valoraciones psicopedagógicas. Se logró el 100% de recolección de información en el marco del contrato 4184733 de 2022 para determinar la línea base, evaluación de gestión y diseño de la evaluación de impacto de los Colegios en Administración del servicio educativo.

14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios	$9,885	$8,328	84.26	$41,127	$40,965	99.60	$44,883	$44,681	99.55	$45,417	$42,282	93.10	$33,526	$0	0.00	$174,838	$136,257	77.93
0 N/A	$9,885	$8,328	84.26	$41,127	$40,965	99.60	$44,883	$44,681	99.55	$45,417	$42,282	93.10	$33,526	$0	0.00	$174,838	$136,257	77.93
97 Atender al 25% de los estudiantes de colegios públicos bajo la modalidad de jornada única	$2,138	$2,113	98.83	$9,427	$9,386	99.56	$9,748	$9,733	99.85	$9,570	$9,190	96.03	$9,050	$0	0.00	$39,933	$30,422	76.18

Indicador(es)

(C) 105 Porcentaje de estudiantes en jornada única Línea Base: 17.65

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	18.41	18.41	18.47	107.89%			
2021	20.61	20.61	19.37	42.06%			
2022	22.81	22.32	19.48	3.73%			
2023	24.99	22.32	20.54	37.32%	⊘	61.88%	⚠
2024	25.00	25.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		39.32%	⊘

Retrasos y soluciones: La SED viene adelantando mesas técnicas con el MEN para análisis, revisión y actualización de relaciones técnicas para la asignación de docentes a los colegios. Las variables que determinan el TH (parámetro docente) se ha convertido en un factor que limita la ampliación de cobertura en la jornada única: existen divergencias entre el parámetro de asignación el cual se calcula con base en la asignación académica y no con el total de la duración de la JU, la SED se han implementado estrategias como la aprobación de horas extras pero que en el largo plazo pueden no ser sostenibles. Alta complejidad, como restricciones normativas y la dinámicas de la matrícula con alta demanda de cupos en algunas localidades frente a la caída de la matrícula en otras. Las acciones continúan en brindar asistencia técnica-pedagógica a las IED que desean avanzar de manera gradual en la implementación de este tipo de jornada o que habiendo implementado la jornada única desean realizar acciones de mejora.

Avances y Logros: La Jornada Única registra al mes de junio de 2023, un avance del 20,54% representado en 155.871 estudiantes beneficiados que se encuentran matriculados en 213 colegios, de las cuales 176 corresponden a instituciones educativas distritales, 35 a colegios distritales en administración del servicio educativo y 2 colegios con matrícula contratada. Durante el mes de junio, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por el Comité de Jornada Única y Extendida de la SED, el Banco Mundial realizó ajustes al documento que contiene recomendaciones para continuar con la implementación de la jornada única en Bogotá.

98 Atender al 25% de los estudiantes públicos en jornada completa con 3 días semanales de actividad. Atender, adicionalmente al 12,15% de estudiantes de colegios públicos con actividades complementarias para el buen uso del tiempo para su formación integral, mínimo 1 día a la semana	$3,720	$3,720	100.00	$18,573	$18,570	99.99	$19,057	$19,041	99.91	$18,430	$17,738	96.24	$15,406	$0	0.00	$75,185	$59,068	78.56

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,088,978	$2,048,596	98.07	$4,650,801	$4,639,874	99.77	$5,058,819	$5,054,730	99.92	$5,665,835	$3,307,133	58.37	$4,420,995	$0	0.00	$21,885,428	$15,050,333	68.77

(C) 106 Porcentaje de estudiantes en jornada completa Línea Base: 3.5

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	4.20	4.20	4.23	104.29%	
2021	11.08	11.08	11.06	99.71%	
2022	17.54	17.54	17.54	100.00%	
2023	24.00	19.80	17.54	0.00%	86.13%
2024	25.00	25.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	65.30%

Retrasos y soluciones: Considerando la complejidad de la implementación de la JC, se han adelantado gestiones con las diferentes áreas de la SED, a fin de analizar alernativas frente a los retos y dificultades que se presentan, como: no disponibilidad de las rutas complementarias requeridas para transportar a los estudiantes de los colegios a los escenarios en donde se realizan las prácticas artísticas y deportivas y viceversa, a fin de priorizar el transporte en estas IED en coordinación con aliados y los colegios implementan estrategias de funcionamiento transitorias para estudiantes focalizados; así como las limitaciones de la planta docente de la SED para cubrir en aula docentes en comisión de servicios con función de enlace. Asimismo, a través de las mesas de trabajo en el marco de los convenios se plantearon acciones para avanzar con la implementación en las IED que no requieren uso de transporte escolar y generar alternativas para mitigar el impacto generado por las dificultades enunciadas.

Avances y Logros: Con corte junio de 2023, se reporta un avance del 17,54% de estudiantes de colegios distritales beneficiados con 3 atenciones semanales en Jornada Completa alcanzado en noviembre de 2022 representado en 125.407 niñas, niños, adolescentes y jóvenes que han participado en estrategias de ampliación de jornada.
Adicionalmente, se reporta el cumplimiento de la meta programada para la vigencia del año 2022 correspondiente al 12,15% de estudiantes de colegios distritales beneficiados con actividades mínimo 1 día a la semana, el cual se logró en el mes de agosto de 2022. Este porcentaje está representado en 86.853 niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Estas estrategias de atención han aportado a la calidad educativa de los estudiantes promoviendo el desarrollo y fortalecimiento de competencias y habilidades para el siglo XXI, en actividades de ampliación de la jornada en las líneas de pedagógicas de arte, cultura y patrimonio, STEM, oralidad lectura y escritura, participación y ciudadanía y deporte escolar.

99 Implementar en el 100% de colegios públicos distritales la política de educación inclusiva con enfoque diferencial para estudiantes con especial protección constitucional como la población víctima del conflicto, migrante y la población con discapacidad, así como para estudiantes en aulas hospitalarias, domiciliarias y aulas refugio, entre otros	$4,027	$2,496	61.98	$13,127	$13,008	99.09	$16,077	$15,908	98.94	$17,417	$15,354	88.16	$9,071	$0	0.00	$59,720	$46,767	78.31

Indicador(es)

(C) 107 Porcentaje de colegios públicos distritales que implementan la política de educación inclusiva, con enfoque diferencial Línea Base: 90

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	64.00	90.00	91.98	19.80%	
2021	74.00	93.50	93.50	100.00%	
2022	84.00	96.00	96.00	100.00%	
2023	94.00	98.00	97.00	50.00%	87.50%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	70.00%

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: La meta cuenta con un avance acumulado del 97% al segundo trimestre de la vigencia 2023, con un 97% de ejecución de la meta, en la cual se ha logrado acompañar a 388 IED que cuentan con 3 o más acciones de la PEI enfocadas a la educación inclusiva, con enfoque diferencial y perspectiva de género de las 400 IED adscritas en el Distrito Capital, aportando al cumplimiento de la meta Plan de Desarrollo.

16 Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras	$19,481	$19,303	99.08	$76,648	$76,608	99.95	$74,006	$73,323	99.08	$90,441	$86,858	96.04	$81,846	$0	0.00	$342,422	$256,092	74.79
0 N/A	$19,481	$19,303	99.08	$76,648	$76,608	99.95	$74,006	$73,323	99.08	$90,441	$86,858	96.04	$81,846	$0	0.00	$342,422	$256,092	74.79
104 Acompañar a 220 colegios con estrategias para el fortalecimiento del currículo en inglés, en el marco del Plan Distrital de Bilingüismo y con énfasis en el cierre de brechas de calidad	$3,992	$3,992	100.00	$5,490	$5,490	100.00	$7,051	$7,051	100.00	$5,597	$5.580	99.70	$5.643	$0	0.00	$27,773	$22,114	79.62

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,088,978	$2,048,596	98.07	$4,650,801	$4,639,874	99.77	$5,058,819	$5,054,730	99.92	$5,665,835	$3,307,133	58.37	$4,420,995	$0	0.00	$21,885,428	$15,050,333	68.77

(C) 112 Número de instituciones acompañadas Línea Base: 110

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	110.00	110.00	110.00	0.00%	
2021	175.00	175.00	175.00	100.00%	
2022	220.00	220.00	220.00	100.00%	
2023	220.00	220.00	220.00	0.00%	100.00%
2024	220.00	220.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: Se ha presentado retraso en la consecución de los colegios privados, por parte del aliado, para completar las duplas de la estrategia de Tandem Challenge. Desde la SED se buscó apoyo con la dirección de colegios privados, quienes han contactado a instituciones que son posibles candidatas para a la estrategia. También, se contactó a directivos de la Fundación United Way para solicitar su intervención y apoyo con esta dificultad.

Avances y Logros: En lo transcurrido del plan de desarrollo se ha logrado el acompañamiento de 220 instituciones así:
En el convenio con el British Council, se llevó a cabo la visita con directivos docentes y líderes de bilingüismo de los 200 colegios que se hacen parte de este convenio. En dicha reunión se determinó el plan de acción institucional para lograr a corto plazo crear un producto que fortalezca a las instituciones en tres líneas: evaluación, pedagogía y currículo.
Por otra parte, en la estrategia Tandem Challenge, el día 09 de junio se tuvo el lanzamiento de la estrategia en la Biblioteca Pública Virgilio Barco, con las 20 IED que hacen parte de esta cuyo objetivo fue generar un espacio de colegaje y trabajo en equipo entre directivos docentes y docentes de inglés de los colegios participantes. En este espacio se trabajó alrededor de los principios de la metodología de pensamiento de diseño, aplicada al desarrollo de soluciones innovadoras en bilingüismo y se generó el plan de trabajo que incluyo: plan de acción, proyecto tentativo, cronograma de actividades, canales de comunicación y compromisos de los participantes.

105 Crear y poner en marcha la Misión de educadores y sabiduría ciudadana para la formulación de la visión de la política pública en educación, en sintonía con los ODS-2030 y Bogotá 2038	$678	$678	100.00	$263	$263	100.00	$194	$194	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,135	$1,135	100.00

Indicador(es)

(S) 113 Número de personas participantes en la Misión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	100.00%	
2021	0.00	750,000.00	750,000.00	100.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

106 Implementar en el 100% de los colegios públicos el modelo de gestión integral	$1,932	$1,930	99.90	$7,008	$7,008	100.00	$8,215	$8,213	99.97	$10,153	$9,594	94.50	$19,156	$0	0.00	$46,464	$26,745	57.56

Indicador(es)

(C) 114 Porcentaje de colegios públicos que implementan el modelo de gestión integral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	25.00	23.00	23.00	100.00%	
2022	50.00	55.00	55.00	100.00%	
2023	75.00	98.00	96.00	97.96%	97.96%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	96.00%

Retrasos y soluciones: No presenta.

Avances y Logros: El cumplimiento acumulado de la meta es de 96%. A junio de 2023 llegamos a 359 IED implementando alguna estrategia del Modelo de Gestión Institucional (MGI). Pilar _1 "Planeación Estratégica", plan de trabajo articulado entre áreas de la SED en la movilización y acompañamiento en autoevaluación PIMA y POA a equipos CIS y el equipo de Profesionales de Apoyo. Tenemos 226 colegios en alguna etapa del proceso de autoevaluación y Pre-PIMA y en PIMA aprobado 162 colegios Pilar_2 "Coordinación entre niveles de Gestión", están vinculadas las 19 direcciones locales de educación. Pilar 3 >Eficiencia y escalabilidad en procesos de apoyo, en la estrategia de los Centros Integrados de Servicios (CIS) .MGI para el mes de junio se llevaron a cabo 283 acompañamientos necesarios en respuesta a las 969 solicitudes de las IED en materia contractual, financiera, jurídica y de planeación por parte de 10 CIS. Pilar 4 "Gestión de la Información" En el marco de la creación del micrositio del Modelo de Gestión Institucional MGI, se definió y aprobó la propuesta de proceso mediante el cual se hará la curaduría de la información reportada para ser subida al sitio web del MGI.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,088,978	$2,048,596	98.07	$4,650,801	$4,639,874	99.77	$5,058,819	$5,054,730	99.92	$5,665,835	$3,307,133	58.37	$4,420,995	$0	0.00	$21,885,428	$15,050,333	68.77
107 Reconocer y apoyar la labor de 7.000 docentes y directivos docentes a través de programas de formación, de la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, colectivos, semilleros escolares, grupos de investigación e innovación, creando una estrategia que promueva capacidades de investigación y desarrollo, además del reconocimiento social a su labor, distribuidos así: 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y 2.000 en estrategias de reconocimiento, formación permanente, innovación e investigación	$6,870	$6,803	99.03	$18,272	$18,272	100.00	$20,533	$20,471	99.70	$32,825	$32,311	98.43	$14,808	$0	0.00	$93,307	$77,857	83.44

Indicador(es)

(C) 115 Número de maestras, maestros y directivos docentes apoyados en estrategias para la formación, el fortalecimiento de redes, semilleros, grupos de investigación, la innovación educativa y, el reconocimiento a su labor

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	400.00	227.00	45.00	19.82%			
2021	1,781.00	697.00	467.00	67.00%			
2022	3,378.00	1,833.00	1,233.00	67.27%			
2023	4,635.00	4,635.00	1,233.00	26.60%	⊘	26.60%	⊘
2024	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		24.66%	⊘

Retrasos y soluciones: Se ha dificultado cumplir con la meta de formación posgradual a lo largo del cuatrienio debido a la reducción de disponibilidad presupuestal atravesada por la situación de pandemia generada por el COVID-19. Aunado a esto, la pandemia también condujo a cambios en las dinámicas, expectativas e intereses de formación de las maestras, maestros y directivos docentes vinculados a la planta de la Secretaría de Educación Distrital, lo cual se ve reflejado en la reducción de docentes postulados(as) en algunas de las convocatorias de formación posgradual adelantadas durante esta administración, en el aumento del número de deserciones y en el incremento del tiempo para adelantar el proceso de legalización de los créditos-condonables ante el ICETEX.

Avances y Logros: El logro consolidado de 1.233 docentes favorecidos con la financiación del 75% de su formación posgradual, corresponde a: 45 docentes de maestría del año 2020. Sumado al resultado de la convocatoria 2021-II, en la cual se logra la participación de 439 docentes, que iniciaron sus estudios en el segundo semestre de 2021 y primer semestre 2022. Además, se tienen 749 docentes más de las dos convocatorias realizadas en 2022.

108 Reducir la brecha de calidad educativa entre colegios públicos y privados, a través de la transformación curricular y pedagógica del 100% de colegios públicos, el sistema multidimensional de evaluación y el desarrollo de competencias del siglo XXI, que incluye el aprendizaje autónomo y la virtualidad como un elemento de innovación	$5,746	$5,643	98.20	$44,257	$44,217	99.91	$36,745	$36,126	98.32	$40,613	$38,142	93.92	$39,847	$0	0.00	$167,208	$124,128	74.24

Indicador(es)

(C) 116 Número de colegios públicos distritales clasificados en A y A+ Línea Base: 68

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	68.00	68.00	68.00	0.00%			
2021	75.00	71.00	68.00	0.00%			
2022	85.00	85.00	68.00	0.00%			
2023	95.00	95.00	68.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: El reporte del logro de esta meta hace referencia al número de colegios públicos distritales clasificados en las categorías A y A+ en el examen Saber 11. Este se genera anualmente de acuerdo con los resultados obtenidos en dicho examen. Para el año 2021 y teniendo en cuenta las consecuencias ocasionadas por la pandemia, Bogotá logró un total de 51 colegios públicos distritales clasificados en A y A+ en el examen Saber 11, mientras que para el año 2022 se alcanzaron 57 colegios oficiales en estas categorías, demostrando un progreso en los aprendizajes de los estudiantes. Esto como resultado del plan de acción diseñado por la SED, el cual se desarrolló diariamente para el fortalecimiento de aprendizajes y mejora en los resultados de los estudiantes en la prueba Saber 11. Debido al éxito de este plan de acción se ha continuado con el mismo en el año 2023. Vale la pena resaltar que, la línea base son 68 colegios clasificados en A y A+ (año 2019).

Avances y Logros: A la fecha se ha realizado un taller, donde participan varias IED, con el fin de apoyar el análisis de los resultados del SMECE y brindar orientaciones para la formulación de los planes de mejora, este espacio cuenta con material de apoyo, como informe de resultados y hoja de trabajo. De igual manera, para la implementación del SMECE se cuenta con una herramienta de apoyo tecnológico que permite ver los tableros de resultados del SMECE, así como también, los informes de resultados individuales para cada colegio, localidad y un informe general de resultados para la ciudad.
Asimismo, se ha avanzado con las sesiones de la Estrategia de Fortalecimiento de Aprendizajes con talleres y tutorías virtuales en tiempo real, en jornadas. A la fecha se han realizado 208 sesiones, con la participación de 284 colegios. Este espacio fortalece los aprendizajes fundamentales y las competencias para la educación postmedia, así como, acerca al estudiante al examen Saber 11.

109 Sistema para el fortalecimiento de alianzas y cooperación entre el sector educativo privado y público	$263	$257	97.54	$1,357	$1,357	100.00	$1,268	$1,268	99.99	$1,254	$1,231	98.16	$2,392	$0	0.00	$6,535	$4,113	62.94

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,088,978	$2,048,596	98.07	$4,650,801	$4,639,874	99.77	$5,058,819	$5,054,730	99.92	$5,665,835	$3,307,133	58.37	$4,420,995	$0	0.00	$21,885,428	$15,050,333	68.77

(K) 117 Porcentaje de ejecución del sistema para el fortalecimiento de alianzas y cooperación entre el sector educativo privado y público

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	67.30	67.30% ⚠	91.83% ★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	73.46% ✓

Retrasos y soluciones: No presenta.

Avances y Logros: Hasta 2022, el reporte acumulado de la meta es del 100%. A junio se reporta cumplimiento del 67,3%. Lo cual atiende al avance del 53,5% en el componente de implementación del sistema de cooperación escolar, con el avance constante en el desarrollo de la estrategia que permitirá la realización de la RECA y la capacitación en materia del modelo de cooperación a colegios en marcha; y un 81,25% de avance en el componente de intercambios de experiencias, con 65 intercambios realizados a junio de los 80 previstos durante 2023. En promedio, el avance a la fecha es del 67,3% para la vigencia.

(S) 722 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado 'Maloka'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00% ⊘	100.00% ★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI	$56,335	$52,913	93.93	$59,590	$59,568	99.96	$44,524	$44,473	99.89	$45,635	$45,223	99.10	$225,812	$0	0.00	$431,895	$202,177	46.81
0 N/A	$56,335	$52,913	93.93	$59,590	$59,568	99.96	$44,524	$44,473	99.89	$45,635	$45,223	99.10	$225,812	$0	0.00	$431,895	$202,177	46.81
112 Garantizar en los colegios públicos la implementación de estrategias en educación media a través de la orientación socio-ocupacional y el fortalecimiento de sus capacidades y competencias para que puedan elegir su proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI	$8,887	$8,853	99.61	$13,803	$13,793	99.93	$20,799	$20,749	99.76	$18,600	$18,259	98.17	$14,023	$0	0.00	$76,112	$61,653	81.00

Indicador(es)

(C) 122 Porcentaje de colegios públicos distritales con oferta de educación media que implementan estrategias de formación acorde a los retos del siglo XXI, orientación socio ocupacional y el fortalecimiento de sus capacidades y competencias para que los estudiantes puedan elegir su proyecto de vida — Línea Base: .79

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	92.00	92.00	88.60	96.27%	
2021	94.00	93.00	93.30	106.82%	
2022	97.00	97.00	97.00	100.00%	
2023	100.00	97.00	97.00	0.00% ⊘	100.00% ★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	96.98% ★

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: El logro acumulado en lo recorrido del plan de desarrollo corresponde al 97%.

Se logra acompañamiento a 329 IED con matrícula en grados 10 y 11 en jornadas mañana, tarde, única y completa, avanzando en 87% en el cumplimiento de la meta para 2023. Continuación de las series de talleres en las IED, los cuales buscan fortalecer las metodologías y mediaciones didácticas, así como el desarrollo de capacidades socioemocionales como elementos para el fortalecimiento de la pertinencia curricular.
En el marco de la estrategia OSO, se han desarrollado sesiones tipo taller con 12.181 estudiantes de Media (5.895 hombres y 6.286 mujeres) de 10° (2.513 hombres y 2.574 mujeres) y 11°(3.382 hombres y 3.712 mujeres) de 90 IED de 19 localidades de la ciudad.

115 Ofrecer a través de las IES, 20 mil cupos nuevos de educación superior mediante un modelo inclusivo y flexible que brinde alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior o educación postmedia, promoviendo el trabajo colaborativo y la conformación de redes entre las Instituciones de Educación Superior de la ciudad-región	$47,447	$44,060	92.86	$45,788	$45,775	99.97	$23,725	$23,725	100.00	$27,035	$26,964	99.74	$211,789	$0	0.00	$355,784	$140,523	39.50

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,088,978	$2,048,596	98.07	$4,650,801	$4,639,874	99.77	$5,058,819	$5,054,730	99.92	$5,665,835	$3,307,133	58.37	$4,420,995	$0	0.00	$21,885,428	$15,050,333	68.77

Indicador(es)

(S) 125 Número de estudiantes beneficiados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	200.00	544.00	544.00	100.00%	
2021	4,805.00	6,443.00	6,330.00	98.25%	
2022	4,805.00	374.00	374.00	100.00%	
2023	4,805.00	185.00	186.00	100.54%	100.01%
2024	5,385.00	109.00	0.00	0.00%	
TOTAL	20,000.00	7,542.00	7,434.00	al Plan de Desarrollo	98.57%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Mediante el esquema tradicional de financiación que brinda alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior o educación post media de calidad se adelantó la convocatoria del Fondo FEST para la vigencia 2023-1, la cual cerró el pasado 16 de enero; al corte de este seguimiento se reporta la legalización de 186 beneficiarios.

En lo corrido del PDD se han beneficiado un total de 7.434 estudiantes.

02	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$237	$229	96.56	$600	$600	100.00	$1,444	$1,444	100.00	$1,300	$1,299	99.92	$991	$0	0.00	$4,572	$3,572	78.12
27	Cambio cultural para la gestión de la crisis climática	$237	$229	96.56	$600	$600	100.00	$1,444	$1,444	100.00	$1,300	$1,299	99.92	$991	$0	0.00	$4,572	$3,572	78.12
0	N/A	$237	$229	96.56	$600	$600	100.00	$1,444	$1,444	100.00	$1,300	$1,299	99.92	$991	$0	0.00	$4,572	$3,572	78.12
197	100% de los colegios públicos distritales con estrategia de educación ambiental y protección animal	$237	$229	96.56	$600	$600	100.00	$1,444	$1,444	100.00	$1,300	$1,299	99.92	$991	$0	0.00	$4,572	$3,572	78.12

Indicador(es)

(S) 211 Porcentaje de colegios públicos distritales que implementan Proyectos Ambientales Escolares - PRAE y la estrategia de servicio social ambiental con un enfoque sistémico y de formación de competencias ciudadanas y socioemocionales entorno al ambiente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	14.00	14.00	14.00	100.00%	
2021	27.00	27.00	27.00	100.00%	
2022	27.00	40.50	40.50	100.00%	
2023	27.00	16.48	0.00	0.00%	83.18%
2024	5.00	2.02	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	81.50	al Plan de Desarrollo	81.50%

Retrasos y soluciones: Durante este periodo no se presentaron retrasos, se avanzó según cronograma previsto.

Avances y Logros: A la fecha se focalizaron las 60 IED proyectadas para recibir el acompañamiento en el 2023. Se inició el acompañamiento en 60 IED y se reporta meta cumplida con cinco colegios, ya que cuentan con al menos 8 sesiones de acompañamiento con cada colegio. El proceso que se ha adelantado en estos 60 colegios ha consistido en la revisión y retroalimentación de los documentos PRAE, en la concertación del plan de trabajo con los docentes del PRAE y en la realización de al menos una sesión de acompañamiento.
Con el acompañamiento que se realiza a las IED para el fortalecimiento del PRAE, se brindan orientaciones pedagógicas del orden conceptual y metodológico a los docentes del PRAE para la organización del documento PRAE, la dinamización del enfoque territorial y transversal de la educación ambiental y el diseño, implementación y seguimiento del proyecto, atendiendo a las características institucionales y contextuales.

03	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$1,629	$1,622	99.56	$14,222	$14,222	100.00	$33,771	$33,534	99.30	$33,650	$23,546	69.97	$5,724	$0	0.00	$88,995	$72,924	81.94
39	Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado	$1,161	$1,154	99.40	$12,014	$12,014	100.00	$22,463	$22,227	98.95	$26,111	$16,050	61.47	$5,475	$0	0.00	$67,223	$51,444	76.53
0	N/A	$1,161	$1,154	99.40	$12,014	$12,014	100.00	$22,463	$22,227	98.95	$26,111	$16,050	61.47	$5,475	$0	0.00	$67,223	$51,444	76.53
302	Implementar en el 100% de los colegios públicos el programa de educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz, que incluye como uno de sus objetivos el fortalecimiento de la salud mental, el bienestar socioemocional, la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y la prevención de violencias. El proceso se hará a través de profesionales que apoyen la orientación escolar	$990	$983	99.32	$11,434	$11,434	100.00	$21,356	$21,120	98.89	$24,765	$14.729	59.48	$4.995	$0	0.00	$63,540	$48,266	75.96

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$1,629	$1,622	99.56	$14,222	$14,222	100.00	$33,771	$33,534	99.30	$33,650	$23,546	69.97	$5,724	$0	0.00	$88,995	$72,924	81.94

(S) 322 Porcentaje de colegios públicos que participan del programa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.27	0.27	0.27	100.00%	
2021	32.96	48.90	48.90	100.00%	
2022	32.96	41.40	41.40	100.00%	
2023	33.54	9.20	8.25	89.67% ✓	99.05% ★
2024	0.27	0.23	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	98.82	al Plan de Desarrollo	98.82% ★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: A corte 30 de junio, se reporta un avance de 8.25% en la meta programada, correspondiente a: 1) Acompañamiento pedagógico a 392 instituciones educativas, con la inclusión de 33 nuevas en el acompañamiento de sus experiencias en el marco de las estrategias Justicia Escolar Restaurativa e Incitar para la Paz; 2) Se redactó el documento "JUSTICIA ESCOLAR RESTAURATIVA EN BOGOTÁ: Una apuesta por la construcción de paz en la escuela" en este se presentan los elementos conceptuales y contextuales de la estrategia Justicia Escolar Restaurativa, la forma en que se implementó en Bogotá, así como aprendizajes y lecciones y por último los sentires, experiencias y vivencias invaluables que desde las comunidades educativas de las 20 localidades de la ciudad. Así mismo, se avanza en el segundo documento de sistematización de experiencias e iniciativas en el marco del acompañamiento del Programa Integral; 3) Acompañamiento a 398 colegios con acciones orientadas en promover derechos, prevenir vulneraciones y atender presuntas violencias y vulneraciones de derechos en niños y adolescentes lideradas por la Oficina para la Convivencia Escolar; 4) Se acompañaron 362 IED en sus Escuelas del cuidado familiar (50 IED 2021,274 IED en 2022, y 38 en 2023): 5) 715 personas han participado en espacios formales de participación, aportando desde ahí a la Política Pública Educativa. El logro acumulado del Plan de Desarrollo NCSC corresponde a 98,82%.

303 Incentivar la creación en el las 20 localidades de escuelas de padres y redes de aprendizaje y práctica constituidas por padres, madres y cuidadores, en las que se generen procesos formativos y se compartan experiencias de crianza, como parte del programa Integral de Educación Socioemocional, Ciudadana y Construcción de Escuelas Como Territorios de Paz	$171	$171	99.88	$580	$580	100.00	$1,107	$1,107	100.00	$1,346	$1,321	98.13	$480	$0	0.00	$3,684	$3,178	86.28

Indicador(es)

(S) 323 Número de redes conformadas de padres, madres y cuidadores en las cuales se generan procesos formativos y se comparten experiencias de crianza, como parte del Programa Integral de Educación Socioemocional, Ciudadana y Construcción de Escuelas Como Territorios de Paz

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	6.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	6.00	15.00	15.00	100.00%	
2023	6.00	2.00	1.00	50.00% ⚠	94.74% ★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	20.00	20.00	18.00	al Plan de Desarrollo	90.00% ✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: A 30 de junio continua la consolidación de la red local de Kennedy, desarrollando un encuentro presencial en el cual se realizó el cronograma de acciones de la red y definición de las características de la misma. Asimismo se ha continuado con encuentros preparatorios para la red de Tunjuelito, en donde se desarrollaron 2 encuentros (presencial y virtual), en el encuentro presencial se generan diálogos alrededor de la importancia de la valoración socioemocional proyectando elementos alrededor de la importancia de las redes de apoyo y la desmitificación alrededor de los mitos de la Salud Mental, en el espacio virtual, se genera un mapa virtual donde se habla desde donde vengo yo donde cada uno los participantes hablaban a través de sus historias de vida y cómo fueron llegando al territorio. El logro acumulado el Plan de Desarrollo NCSA corresponde a 18 redes.

45 Espacio público más seguro y construido colectivamente	$468	$468	99.96	$2,208	$2,208	100.00	$11,307	$11,307	100.00	$7,539	$7,496	99.43	$248	$0	0.00	$21,771	$21,479	98.66
0 N/A	$468	$468	99.96	$2,208	$2,208	100.00	$11,307	$11,307	100.00	$7,539	$7,496	99.43	$248	$0	0.00	$21,771	$21,479	98.66
332 Generar 70 entornos escolares de confianza y corresponsabilidad educativa, entendiendo estos entornos como clústers de instituciones educativas que involucran como mínimo 150 colegios públicos	$468	$468	99.96	$2,208	$2,208	100.00	$11,307	$11,307	100.00	$7,539	$7,496	99.43	$248	$0	0.00	$21,771	$21,479	98.66

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$1,629	$1,622	99.56	$14,222	$14,222	100.00	$33,771	$33,534	99.30	$33,650	$23,546	69.97	$5,724	$0	0.00	$88,995	$72,924	81.94

(S) 359 Número de entornos escolares de confianza y corresponsabilidad educativa consolidados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	25.00	5.00	5.00	100.00%	
2022	25.00	15.00	15.00	100.00%	
2023	18.00	49.00	49.00	100.00%	100.00%
2024	1.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	70.00	70.00	70.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No hubo

Avances y Logros: A la fecha se tienen 70 iniciativas de entornos de confianza así: 1 en 2020, 5 en 2021, 15 en 2022, y a la fecha 49 en 2023. Durante el trimestre de abril a junio en el marco de la ruta metodológica que orienta el trabajo del componente Entornos Educativos Compartidos se logró:
* Continuar la fase de implementación a partir de la actualización de los planes de acción de las 15 iniciativas pedagógicas formuladas en 2022-I por 15 redes de instituciones educativas, las redes están ubicadas en: Ciudad Bolívar (Zona 2 Meissen-México), Bosa (Zona 2 - Bosa centro) Los Mártires (Zona 2 - La Sabana), Tunjuelito (Zona 1 - San Vicente, Kennedy (Zona 1-Patio Bonito y Zona 2 -Timiza), Usaquén (Zona 1 - San Cristóbal), Puente Aranda (Zona 1 - Muzú), Barrios Unidos (Zona 1 - San Fernando), Engativá (Zona 2 - La Estrada), San Cristóbal (Zona 1- La Victoria), Suba (Zona 2- LaToscana), Usme (Zona 1 - Usminia), Rafael Uribe (Zona 2 - Diana Turbay) y Fontibón (Zona 1 - Fontibón Centro).
* Se culmina la conformación de 49 redes de instituciones educativas que formularon 49 iniciativas pedagógicas para el mejoramiento de la relación escuela - territorio en 15 localidades de la ciudad. Como observación se deja que este proceso durante el último trimestre implicó cambio de entornos, dado que 2 redes que venían trabajando en las localidades de Barrios Unidos (Zona Parque Muequetá) y Teusaquillo (Zona Acevedo Tejada), resistente de continuar vinculados a la estrategia, particularmente la decisión es por parte de las rectoras de los colegios epicentro: IED Heladia Mejía e IED Manuela Beltrán, dada la situación estas dos metas son trasladas a las localidades de Engativá y Bosa. Los procesos de formulación de las 49 iniciativas de mejoramiento de entornos educativos de la vigencia 2023, han logrado a través del trabajo en red, plantear propuestas pedagógicas que desde líneas temáticas como: Gestión ambiental y apropiación del territorio, construcción de paz, reconstrucción de la memoria y la identidad, cuidado y autocuidado, entre otros.

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$242	$240	99.41	$870	$870	99.99	$1,346	$1,346	99.99	$1,381	$1,381	100.00	$525	$0	0.00	$4,364	$3,837	87.92
51 Gobierno Abierto	$242	$240	99.41	$870	$870	99.99	$1,346	$1,346	99.99	$1,381	$1,381	100.00	$525	$0	0.00	$4,364	$3,837	87.92
0 N/A	$242	$240	99.41	$870	$870	99.99	$1,346	$1,346	99.99	$1,381	$1,381	100.00	$525	$0	0.00	$4,364	$3,837	87.92
430 Las niñas y los niños educan a los adultos: 1000 iniciativas documentadas y lideradas por niñas y niños que inciden en el modelo y gobierno de ciudad, comparten sus experiencias para el aprendizaje de los adultos y habitan los espacios de la ciudad de forma segura y protegida	$242	$240	99.41	$870	$870	99.99	$1,346	$1,346	99.99	$1,381	$1,381	100.00	$525	$0	0.00	$4,364	$3,837	87.92

Indicador(es)

(S) 463 Número de iniciativas implementadas y documentadas donde las niñas y niños eduquen a los adultos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	333.00	120.00	120.00	100.00%	
2022	333.00	206.00	206.00	100.00%	
2023	332.00	206.00	1.00	0.49%	61.54%
2024	1.00	467.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,000.00	1,000.00	328.00	al Plan de Desarrollo	32.80%

Retrasos y soluciones: No hubo

Avances y Logros: Se han implementado y apoyado 328 iniciativas lideradas por niñas y niños desde el año 2020; así las cosas en el año 2020 se apoyó (1) iniciativa, en el año 2021 (120), en el año 2022 (206), y para el año 2023 a la fecha (1). para 2023 se tiene proyectado apoyar e implementar (206) nuevas iniciativas de las cuales se ha apoyado (1) y sesenta (60) ya se encuentran en proceso de implementación; además de continuar con el acompañamiento pedagógico a las súper ideas ya implementadas en los años anteriores.
Se han realizado las siguientes acciones: a) Acompañamiento pedagógico a las iniciativas del año 2021: se realizó acompañamiento pedagógico a 3 iniciativas del año 2021 en el momento de la ruta pedagógica reconstruyendo saberes, donde se logró que las súper ideas continuaran avanzando en su implementación y fortalecimiento a través de actividades de movilización y socialización con otros actores, además de desarrollar seguimientos a la totalidad de iniciativas para explorar necesidades de fortalecimiento y/o articulación, b) Acompañamiento a iniciativas del 2022: Se realizó acompañamiento pedagógico a 21 iniciativas del año 2022 en el momento de la ruta pedagógica "Pensarse y pensarnos, y reconstruyendo saberes"; en estos espacios las niñas y los niños retomaron su iniciativa y conversaron acerca de las acciones que les gustaría desarrollar durante el año, así mismo se realizaron actividades de creación artística y experimental creadas por ellas y ellos con los materiales entregados por parte del Programa. C) Acompañamiento pedagógico a las seleccionadas a las iniciativas del año 2023: En el marco de las 206 iniciativas seleccionadas para acompañamiento pedagógico durante la vigencia, se observó que, en la mayoría de localidades de la ciudad, y aquellas donde el Programa no había tenido una cobertura total en los años anteriores, se tuvo una representación significativa con iniciativas inscritas. Así las cosas se realizará apoyo y acompañamiento pedagógico a su implementación, atendiendo a la siguiente distribución territorial: 2 iniciativas en Antonio Nariño, 1 en Barrios Unidos, 27 en Bosa, 1 en Chapinero, 22 en Ciudad Bolívar, 16 en Engativá, 8 en Fontibón, 28 en Kennedy, 2 en La Candelaria, 1 en Mártires, 7 en Puente Aranda, 15 en Rafael Uribe Uribe, 19 en San Cristóbal, 7 en Santafé, 15 en Suba, 1 en Sumapaz, 1 en Tunjuelito, 3 en Usaquén y 30 en Usme; así mismo se observó que de las 206 iniciativas 16 de desarrollan en zonas rurales de la ciudad y 190 en zonas urbanas.

TOTAL 112 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	$2,091,086	$2,050,687	98.07	$4,666,493	$4,655,566	99.77	$5,095,380	$5,091,054	99.92	$5,702,166	$3,333,358	58.46	$4,428,235	$0	0.00	$21,983,359	$15,130,665	68.83

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$3,974	$3,974	100.00	$4,843	$4,835	99.85	$4,048	$4,048	100.00	$11,939	$8,845	74.08	$5,341	$0	0.00	$30,144	$21,702	71.99
01 Subsidios y transferencias para la equidad	$3,974	$3,974	100.00	$4,843	$4,835	99.85	$4,048	$4,048	100.00	$11,939	$8,845	74.08	$5,341	$0	0.00	$30,144	$21,702	71.99
0 N/A	$3,974	$3,974	100.00	$4,843	$4,835	99.85	$4,048	$4,048	100.00	$11,939	$8,845	74.08	$5,341	$0	0.00	$30,144	$21,702	71.99
1 Diseñar e implementar 4 fuentes de fondeo para el SITP y el Sector Movilidad	$1,124	$1,124	100.00	$500	$500	100.00	$892	$892	100.00	$950	$950	100.00	$3,204	$0	0.00	$6,670	$3,466	51.96

Indicador(es)

(C) 1 Número de fuentes de fondeo implementadas para el sector Movilidad Línea Base: 1

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	1.00	3.00	3.00	100.00%			
2022	2.00	4.00	4.00	100.00%			
2023	3.00	4.00	4.00	0.00%	⊘	100.00%	★
2024	4.00	4.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		100.00%	★

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos en el cumplimiento de la meta

Avances y Logros: En lo corrido del plan de Desarrollo 2020- 2023 se han implementado cuatro fuentes de fondeo:
1. Pago voluntario por acceso a zona con restricción, autorizado mediante el Plan Nacional de Desarrollo, y el Decreto Distrital 749 de 2019. Desde su implementación se ha recaudado $420.100 millones de pesos con corte a mayo de 2023. Su recaudo inició en 2020, sin embargo, la coyuntura de la pandemia, el levantamiento de la media de pico y placa, y otros factores, hicieron que no se recaudara lo esperado en el 2021. Sin embargo con la Resolución 83464 de 2021 se dio inicio a la implementación de la fase 2, en la cual se introdujo la posibilidad de pago diario y mensual, que se vio reflejada de manera positiva en el recaudo de los primeros meses del 2022.
2. Tasa para revisión, evaluación y seguimiento de derechos de tránsito, autorizada por el artículo 94 del Acuerdo 761 de 2020, el cual señaló lo siguiente: Toda entidad y/o persona natural o jurídica del derecho privado que solicite a la SDM derechos de tránsito, tales como: Planes de Manejo de Tránsito, estudios de tránsito, estudios de cierres viales por eventos, diseños de señalización, estudios de atención y demanda a usuarios y los trámites para su recibo, deberá asumir los costos según corresponda en cada caso, conforme a la metodología que se establezca que incluirá criterios de eficiencia, eficacia y economía. Dichas tasas fueron definidas e implementadas mediante Resolución No. 081 del 1º de febrero de 2021 expedida por la Secretaría Distrital de Movilidad, se han recaudado $9.353 millones de pesos con corte a mayo de 2023, con destinación al Sistema de Movilidad Sostenible.
3. Fuente Tasa por el Derecho de estacionamiento sobre las vías públicas: se encuentra autorizada mediante el Acuerdo Distrital 695 de 2017, su implementación se inició en 2021 y la captación de excedentes para el Fondo de Estabilización Tarifaria se proyecta para 2023. Con su puesta en operación, se proyectan ingresos que cubran la remuneración al operador del servicio, el mantenimiento de la infraestructura, la implementación de zonas de parqueo y los excedentes mencionados para el SITP. Desde su operación y hasta mayo de 2022 entraron en operación las primeras zonas de parqueo pago, en total 5.197 cupos operativos y se han recaudado $9.996 millones de pesos con corte a mayo de 2023, en virtud del contrato interadministrativo No. 2021-2470 celebrado entre la Secretaría Distrital de Movilidad y la Terminal de Transporte S.A.
4. Valet Parking adoptada mediante Resolución 151742 de 2022 ¿Por medio de la cual se adopta el Protocolo general para el aprovechamiento económico del espacio público de la actividad de valet parking en vía pública en modalidad de corto plazo¿ por la cual se adopta el protocolo de condiciones para la operación de la actividad y la circular externa No. 24 de 2022. Desde su implementación y hasta mayo de 2023 se han recaudado $50.6 millones de pesos.

(S) 676 Porcentaje de avance en la estructuración, implementación y operación del estacionamiento en vía para la ciudad de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	45.00	45.00	100.00%			
2022	0.00	20.00	20.00	100.00%			
2023	0.00	35.00	19.00	54.29%	⚠	84.00%	✓
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	100.00	84.00	al Plan de Desarrollo		84.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos.

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de Desarrollo se cuenta con un avance del 84%. La estructuración y puesta en marcha de la totalidad del proyecto se dio en 2021. A la fecha se cuenta con la implementación de 5.229 cupos de estacionamiento. En lo que respecta a la vigencia 2023, se avanzó en la implementación de 221 cupos en las localidades de Usaquén, Fontibón y Santafé.
Entre las actividades adelantadas están las mesas de trabajo de sector para acordar las estrategias a seguir, implementación de actividades de gestión social planificadas por la SDM y la Terminal de Transporte en aras de reforzar el enfoque de crecimiento con sostenibilidad en lo financiero y en lo social, considerando las relaciones con las comunidades aledañas al proyecto y, en general, los ciudadanos que hacen uso del estacionamiento en vía, se continuó con el flujo de actividades en la habilitación, señalización y gestión social de segmentos que se habían identificado en las zonas de implementación en las que ya se inició la operación, así como en las nuevas zonas a ser implementadas.

6 Reducir el gasto en transporte público de los hogares de mayor vulnerabilidad económica, con enfoque poblacional, diferencial y de género, para que represente el 15% de sus ingresos	$2,850	$2,850	100.00	$4,343	$4,336	99.83	$3,156	$3,156	100.00	$10,989	$7,895	71.84	$2,136	$0	0.00	$23,473	$18,236	77.69

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$3,974	$3,974	100.00	$4,843	$4,835	99.85	$4,048	$4,048	100.00	$11,939	$8,845	74.08	$5,341	$0	0.00	$30,144	$21,702	71.99

(D) 6 Porcentaje de gasto en transporte público de hogares estrato 1 Línea Base: 26

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	26.00	26.00	26.00	0.00%	
2021	25.00	25.00	26.00	0.00%	
2022	23.00	23.00	26.00	0.00%	
2023	20.00	20.00	26.00	0.00%	0.00%
2024	15.00	15.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Aún cuando desde la Secretaria Distrital de Movilidad se implementan mecanismos internos para medición de variables socioeconómicas, la fuente de información estalecida para los indicadores de gasto para los estratos I y II es la Encuesta de Movilidad del año 2019, la cual se genera cada 4 años, razón por la cual se mantiene para la presente vigencia la linea base establecida en dicha encuesta de movilidad año 2019.

Avances y Logros: En lo corrido del plan de Desarrollo 2020- 2023, entre los avances más destacados con el fin de alcanzar la meta, la SDM ha evaluado los estudios presentados por Transmilenio S.A., para la actualización tarifaria 2020 y 2022 donde se congeló la tarifa para las poblaciones adulto mayor y personas con menor capacidad de pago, con el fin de avanzar hacia una política tarifaria más incluyente. Es importante mencionar que la pandemia ha afectado el desarrollo socioeconómico de los hogares, disminuyendo los ingresos de las familias y dificultando el desarrollo de política pública a largo plazo.
Adicionalmente, La Secretaría Distrital de Movilidad expidió el Decreto 004 de 2023 y la Resolución 81469 de 2023 en las que establece que los potenciales beneficiarios del incentivo para personas con menor capacidad de pago serán las personas mayores de 16 años que cuenten con una encuesta validada del SISBÉN IV remitida por la Secretaria Distrital de Planeación (SDP) y estén categorizados entre los grupos A1 a B7, así como la población indígena mayor de 16 años registrada en listados censales realizados por el resguardo o cabildo respectivo consolidados por el Ministerio del Interior. Dicho decreto mantuvo los beneficios para la población adulto mayor y personas en condición de discapacidad.
El Banco Mundial entregó a la SDM y a Transmilenio una (1) publicación con los resultados preliminares de la encuesta realizada a una muestra de personas de la base de datos SISBEN IV clasificados en los grupos A, B y C, que busca entender mejor los patrones de movilidad y su relación con otros indicadores de bienestar de poblaciones vulnerables en Bogotá.
Por otro lado, se viene trabajando con la CAF- Banco Interamericano de Desarrollo- a través de un convenio de cooperación técnica no reembolsable, mediante el cual se seleccionó a la firma consultora encargada de realizar el Estudio de Movilidad y Género, el cual busca realizar una caracterización, con perspectiva de género e interseccional, de los patrones de movilidad en Bogotá, así como formular estrategias y recomendaciones de intervención en la planeación de la movilidad.
Finalmente, es importante señalar que la programación y cumplimiento del 2020, 2021, 2022 y lo corrido del 2023 corresponde a los datos de la línea base, teniendo en cuenta que la producción de información estadística en el Distrito se realiza regularmente en periodos de 4 años, como es el caso de la encuesta de movilidad (fuente de información para la medición del indicador), lo cual dificulta el seguimiento anual de diversos indicadores, entre estos el indicador en comento. No obstante, la SDM revisó otras metodologías y fuentes de información del DANE, con lo que se calculó el gasto de los hogares para 2021 con el fin de tener una medición parcial del indicador, sin embargo, la medición definitiva del mismo se dará con los datos de la encuesta de movilidad 2023, que se encuentra actualmente en desarrollo.

(D) 651 Porcentaje de gasto en transporte público de hogares estrato 2 Línea Base: 24

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	24.00	24.00	0.00%	
2021	0.00	23.50	24.00	0.00%	
2022	0.00	23.00	24.00	0.00%	
2023	0.00	20.00	24.00	0.00%	0.00%
2024	0.00	15.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Aún cuando desde la Secretaria Distrital de Movilidad se implementan mecanismos internos para medición de variables socioeconómicas, la fuente de información estalecida para los indicadores de gasto para los estratos I y II es la Encuesta de Movilidad del año 2019, la cual se genera cada 4 años, razón por la cual se mantiene para la presente vigencia la linea base establecida en dicha encuesta de movilidad año 2019.

Avances y Logros: En lo corrido del plan de Desarrollo 2020- 2023, entre los avances más destacados con el fin de alcanzar la meta, la SDM ha evaluado los estudios presentados por Transmilenio S.A., para la actualización tarifaria 2020 y 2022 donde se congeló la tarifa para las poblaciones adulto mayor y personas con menor capacidad de pago, con el fin de avanzar hacia una política tarifaria más incluyente. Es importante mencionar que la pandemia ha afectado el desarrollo socioeconómico de los hogares, disminuyendo los ingresos de las familias y dificultando el desarrollo de política pública a largo plazo.
Adicionalmente, La Secretaría Distrital de Movilidad expidió el Decreto 004 de 2023 y la Resolución 81469 de 2023 en las que establece que los potenciales beneficiarios del incentivo para personas con menor capacidad de pago serán las personas mayores de 16 años que cuenten con una encuesta validada del SISBÉN IV remitida por la Secretaria Distrital de Planeación (SDP) y estén categorizados entre los grupos A1 a B7, así como la población indígena mayor de 16 años registrada en listados censales realizados por el resguardo o cabildo respectivo consolidados por el Ministerio del Interior. Dicho decreto mantuvo los beneficios para la población adulto mayor y personas en condición de discapacidad.
El Banco Mundial entregó a la SDM y a Transmilenio una (1) publicación con los resultados preliminares de la encuesta realizada a una muestra de personas de la base de datos SISBEN IV clasificados en los grupos A, B y C, que busca entender mejor los patrones de movilidad y su relación con otros indicadores de bienestar de poblaciones vulnerables en Bogotá.
Por otro lado, se viene trabajando con la CAF- Banco Interamericano de Desarrollo- a través de un convenio de cooperación técnica no reembolsable, mediante el cual se seleccionó a la firma consultora encargada de realizar el Estudio de Movilidad y Género, el cual busca realizar una caracterización, con perspectiva de género e interseccional, de los patrones de movilidad en Bogotá, así como formular estrategias y recomendaciones de intervención en la planeación de la movilidad.
Finalmente, es importante señalar que la programación y cumplimiento del 2020, 2021, 2022 y lo corrido del 2023 corresponde a los datos de la línea base, teniendo en cuenta que la producción de información estadística en el Distrito se realiza regularmente en periodos de 4 años, como es el caso de la encuesta de movilidad (fuente de información para la medición del indicador), lo cual dificulta el seguimiento anual de diversos indicadores, entre estos el indicador en comento. No obstante, la SDM revisó otras metodologías y fuentes de información del DANE, con lo que se calculó el gasto de los hogares para 2021 con el fin de tener una medición parcial del indicador, sin embargo, la medición definitiva del mismo se dará con los datos de la encuesta de movilidad 2023, que se encuentra actualmente en desarrollo.

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$658	$658	100.00	$4,711	$4,711	100.00	$5,790	$5,790	100.00	$9,754	$5,901	60.50	$92,516	$0	0.00	$113,429	$17,060	15.04
35 Manejo y prevención de contaminación	$658	$658	100.00	$4,711	$4,711	100.00	$5,790	$5,790	100.00	$9,754	$5,901	60.50	$92,516	$0	0.00	$113,429	$17,060	15.04
0 N/A	$658	$658	100.00	$4,711	$4,711	100.00	$5,790	$5,790	100.00	$9,754	$5,901	60.50	$92,516	$0	0.00	$113,429	$17,060	15.04
264 Aumentar en un 50% los viajes en bicicleta a través de la implementación de la política publica de la bicicleta	$418	$418	100.00	$3,172	$3,172	100.00	$2,773	$2,773	100.00	$2,160	$1,730	80.11	$4,021	$0	0.00	$12,544	$8,093	64.52

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$658	$658	100.00	$4,711	$4,711	100.00	$5,790	$5,790	100.00	$9,754	$5,901	60.50	$92,516	$0	0.00	$113,429	$17,060	15.04

Indicador(es)

(C) 281 Número de viajes en bicicleta

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	880,367.00	880,367.00	100.00%	
2021	0.00	880,368.00	880,367.00	100.00%	
2022	0.00	880,368.00	880,367.00	100.00%	
2023	50.00	1,320,551.00	880,367.00	66.67% ⚠	66.67% ⚠
2024	0.00	1,320,551.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	66.67% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: En el marco del impacto generado por el COVID19 en los patrones de comportamiento de la movilidad en la ciudad, la SDM ha desarrollado una metodología de medición conjugando diferentes fuentes de información y análisis estadísticos para lograr identificar el número de viajes en bicicleta que se realizan en la ciudad al día, con rangos de incertidumbre, pero no alcanza la robustez de una operación estadística con el nivel de representatividad de la Encuesta de Movilidad (insumo utilizado para la formulación del indicador), con el fin de mantener la consistencia en fuente primaria de información de calidad, la SDM se encuentra desarrollando la Encuesta de Movilidad en el año 2023, proyectando contar con la información para reportar el número de viajes en la ciudad-región, finalizando el año en mención.

Durante el Plan de Desarrollo la Secretaría Distrital de Movilidad, la Administración distrital ha incentivado el uso de la bicicleta en la ciudad, a través de las acciones para el cumplimiento de los objetivos específicos de la política pública de la bicicleta, así:

Más seguridad personal: Bicicletas registradas 256.566
Mayor seguridad vial: Se apoya el desarrollo de acciones pedagógicas de seguridad vial.
Más y mejores viajes en bicicleta: Construcción de los Documentos Técnicos de Soporte para el mantenimiento y la implementación de ciclorruta.

Más bici para todas y todos:
Actividades de promoción del uso de la bicicleta:
- Espacios de dialogo con los consejeros y consejeras locales relacionados con el Sistema de Bicicletas Compartidas, mapas bici Bogotá, seguridad vial con Transmilenio, ORVI (Atención a Víctimas de siniestros viales), mesas interlocales presenciales para la socialización de proyectos de cicloinfraestructura y se inició la ruta de fortalecimiento a instancias de participación.
- Acompañamiento en el desarrollo de los consejos locales de la bicicleta.
- Propuesta de sensibilización con enfoque de género, paridad por parte de la Secretaria de la Mujer para el concejo distrital de la bicicleta.
- Identificación de espacios para la resignificación del espacio público con enfoque de género
- Inicio a la etapa de ejecución por parte de las organizaciones beneficiarias de la Beca Capital mundial de la bicicleta que promueven el uso de la Bicicleta - convenio 2022-1586 SDM-SDCRD.
- Firma del decreto 480 de 2022, Por medio del cual se crea la Comisión intersectorial de la Bicicleta del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones, se han realizado (2) sesiones de la comisión intersectorial.
- Celebración de la semana de la Bicicleta en forma anual, con la participación de organizaciones promotoras del uso de la Bici, entidades públicas, privadas entre otras.
- Se realizaron jornadas de dialogo ciclista, con participación ciudadana.
- Acompañamiento a los talleres de creación de Plan Especial de Salvaguardias, de la declaratoria de la cultura de la bicicleta como patrimonio Cultural

265 Generar las condiciones para aumentar a 6.500 los vehículos de cero y bajas emisiones en el parque automotor de Bogotá, incluyendo la implementación de 20 puntos públicos de carga rápida	$45	$45	100.00	$196	$196	100.00	$188	$188	100.00	$235	$124	52.67	$473	$0	0.00	$1,137	$553	48.63

Indicador(es)

(C) 282 Número de vehículos de cero y bajas emisiones en el parque automotor de Bogotá Línea Base: 2112

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	2,400.00	2,400.00	3,586.00	511.81%	
2021	3,000.00	4,894.00	4,894.00	100.00%	
2022	3,900.00	7,367.00	7,367.00	100.00%	
2023	5,900.00	8,000.00	8,103.00	116.27% ★	101.75% ★
2024	6,500.00	8,500.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	93.79% ★

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo se ha logrado el aumento del número de vehículos de cero y bajas emisiones con un resultado a 30 de junio de 2023, de 8.103 vehículos de cero y bajas emisiones registrados, 5.693 de éstos son vehículos eléctricos y 2.410 vehículos dedicados a gas natural vehicular.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$658	$658	100.00	$4,711	$4,711	100.00	$5,790	$5,790	100.00	$9,754	$5,901	60.50	$92,516	$0	0.00	$113,429	$17,060	15.04

En el año 2022 se logró la aprobación del protocolo de la actividad de recarga de vehículos eléctricos por parte de la Comisión Intersectorial del Espacio Público y se realizó una priorización de predios y autorización de uso de predios del DADEP para el desarrollo del CAMEP de cargadores.
Para la vigencia 2023, se tiene proyectado la implementación de un Contrato de Administración, Mantenimiento y Aprovechamiento Económico del Espacio Público (CAMEP).

(S) 642 Número de puntos públicos de carga rápida implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	4.00	4.00	100.00%			
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	16.00	0.00	0.00%	⊘	20.00%	⊘
2024	20.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	20.00	20.00	4.00	al Plan de Desarrollo		20.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: En cuanto a la meta relacionada a la implementación de los puntos públicos de carga rápida se está creando el marco legal (Resolución 218 de 2021 expedida por el DADEP; mediante la cual se creó la actividad de recarga de vehículos eléctricos en el espacio público y se incluyeron los artículos 212 y 213 del POT, los cuales habilitan la instalación de cargadores en el espacio público y bienes fiscales), actualmente la ciudad cuenta con 5 puntos de carga rápida, 4 nuevas desde la entrada en vigencia del PDD.

266 Gestionar la implementación de un sistema de bicicletas públicas	$0	$0	0.00	$7	$7	100.00	$435	$435	100.00	$419	$419	100.00	$84,167	$0	0.00	$85,028	$861	1.01

Indicador(es)

(S) 283 Porcentaje de avance en la implementación de un sistema de bicicletas públicas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	35.00	35.00	100.00%			
2022	0.00	35.00	35.00	100.00%			
2023	0.00	25.00	22.50	90.00%	✓	97.37%	★
2024	1.00	5.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	100.00	92.50	al Plan de Desarrollo		92.50%	★

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: El sistema presentó los siguientes indicadores en este segundo trimestre de 2023, reportando a 30 de junio los siguientes:

* 838.701 viajes acumulados y durante el trimestre se reportaron 413.602 viajes (del 1 de abril al 30 de junio 2023)
* 2,2 viajes en bicicleta por día
*4062 Promedio viajes al día este año
*2 km Distancia media recorrida por viaje

Este sistema le da la posibilidad a las personas de alquilar una bicicleta ubicada en el espacio público para realizar un viaje, promoviendo el uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano para mejorar la experiencia de viaje de los ciudadanos y, además, generando beneficios ambientales en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y material particulado.

267 Impulsar un esquema de transporte alternativo y ambientalmente sostenible mediante el fomento de la micromovilidad a través del uso de patinetas y bicicletas eléctricas como un medio de transporte que usa adecuadamente el espacio público y facilita la interconexión con el sistema masivo de servicio público	$68	$68	100.00	$333	$333	100.00	$609	$609	100.00	$249	$169	67.84	$560	$0	0.00	$1,819	$1,178	64.78

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$658	$658	100.00	$4,711	$4,711	100.00	$5,790	$5,790	100.00	$9,754	$5,901	60.50	$92,516	$0	0.00	$113,429	$17,060	15.04

(S) 284 Porcentaje de implementación de la estrategia de fomento de la micromovilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	5.00	5.00	100.00%			
2021	1.00	30.00	30.00	100.00%			
2022	1.00	30.00	30.00	100.00%			
2023	1.00	30.00	20.40	68.00%	⚠	89.89%	✓
2024	1.00	5.00	0.00	0.00%			
TOTAL	5.00	100.00	85.40	al Plan de Desarrollo		85.40%	✓

Retrasos y soluciones: No se han presentado obstáculos o retrasos a la fecha.

Avances y Logros: Con el propósito de impulsar un esquema de transporte alternativo y ambientalmente sostenible, la Secretaría Distrital de Movilidad ha establecido una estrategia de fomento de la Micromovilidad a través del uso y aprovechamiento del espacio público, pues es allí en donde se puede aumentar el uso de vehículos de micromovilidad, por ejemplo, las bicicletas y patinetas.

Es por ello, que desde julio de 2020 se presentan los siguientes avances de esta meta:

- Construcción y publicación del protocolo de la actividad -Alquiler de vehículos de micromovilidad- mediante la Resolución No. 86572.
- Expedición de la regulación de provisión de servicio de la actividad de micromovilidad mediante la resolución No. 93495.
- Se gestionó con Secretaría de Ambiente la expedición de la resolución No. 03815 -Por medio de la cual se determinan las características y condiciones de instalación de elementos de publicidad exterior visual en los vehículos y sus accesorios y elementos que conforman el sistema de movilidad individual en Bogotá D.C-
- Aprobación del Acuerdo 811 de 2021 que: 1. Permite la Publicidad Exterior Visual en vehículos de micromovilidad y 2. Permite a la Administración Distrital regular la provisión del servicio ante el Concejo Distrital.
- Expedición de la Circular 13 de 2020, Circular 11 de 2021 y Resolución 205885 de 2022, relacionadas con los lineamientos y condiciones para la actividad de alquiler de vehículos de micromovilidad
- Construcción del procedimiento interno para otorgar permisos de micromovilidad PM01-PR11-Procedimiento para otorgar el permiso de aprovechamiento económico del espacio público para el alquiler de vehículos de micromovilidad y la autorización para desarrollar la provisión del servicio de vehículos de movilidad individual-.
-En la vigencia 2022 fue expedido el Documento Técnico de Soporte para Autorizar la Actividad de Alquiler de Vehículos de Micromovilidad en el Espacio Público de la Ciudad de Bogotá D.C. bajo el esquema de permisos de aprovechamiento económico del espacio público, mediante el cual se definen zonas y condiciones de operación para autorizar el alquiler de vehículos de micromovilidad mediante permisos. Disponible en: https://simur.gov.co/sites/simur.gov.co/files/2022-10-21/biblioteca/20221021-1136-220913dts-permisos-micromovilidad.pdf
- Se finalizo el permiso de alquiler de patinetas de la empresa OTESTRA SAS el 2 de abril de 2023.
- Se apoyó la revisión del producto 4 de la Estructuración técnica, legal, financiera, social y ambiental de un esquema de ciclorrutas territoriales, en su dimensión de infraestructura física y modelo de operación, que permita la articulación con el proyecto RegioTram de occidente y los municipios de su área de influencia.
- Acompañamiento y asesoría a las empresas interesadas en acceder a los permisos de aprovechamiento del espacio público para la actividad de alquiler de vehículos de micromovilidad

271 Reducir en el 10% como promedio ponderado ciudad, la concentración de material particulado PM10 y PM2.5, mediante la implementación del Plan de Gestión Integral de Calidad de Aire (aporte de movilidad a meta del sector ambiente)	$127	$127	100.00	$1,003	$1,003	100.00	$1,786	$1,785	99.99	$6,691	$3,459	51.69	$3,294	$0	0.00	$12,900	$6,374	49.41

Indicador(es)

(D) 288 Concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM 10 Línea Base: 38.3

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%			
2021	1.00	37.80	35.40	0.00%			
2022	2.00	36.90	37.10	0.00%			
2023	5.00	34.70	36.60	20.83%	⊘	47.22%	⚠
2024	2.00	33.90	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		38.64%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el periodo

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Movildad SDM ha trabajado con la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) en la construcción del Plan Aire que será la hoja de ruta para la reducción de la concentración de material particulado.
-En conjunto con la Secretaría Distrital de Ambiente, se consolido el documento y los cálculos del Inventario de Emisiones de contaminantes locales para el año 2020.
- En alianza con Gobiernos Locales por la Sostenibilidad (ICLEI), se consolidó el Plan de Logística Baja en Carbono, por medio del cual se definen las acciones para disminuir las emisiones del sector logístico en Bogotá-Región y también se culminó el proyecto piloto de desconsolidación de transporte de carga de última milla con vehículos de cero emisiones
En 2021, las Secretaria Distrital de Movilidad y Secretaria Distrital de Ambiente, con la Financiera de Desarrollo Nacional, realizaron el contrato del diseño del vehículo financiero. El contrato contempló las siguientes etapas:
E1. Identificación de fuentes potenciales

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$658	$658	100.00	$4,711	$4,711	100.00	$5,790	$5,790	100.00	$9,754	$5,901	60.50	$92,516	$0	0.00	$113,429	$17,060	15.04

E2. Priorización de tecnologías
E3. Diseño del vehículo financiero y análisis de bancabilidad
E4. Ruta de implementación y socialización
Resultado de dicho proceso, en diciembre 2021, a través del artículo 32 de la Ley 2169 de 2021, se creó el Fondo Distrital para la Promoción del Ascenso Tecnológico de la carga urbana en Distrito Capital. Dicho lo anterior, la Secretaria Distrital de Movilidad y Secretaria Distrital de Ambiente a partir de enero de 2022, avanzan en las actividades que son necesarias para la implementación del fondo distrital de carga de acuerdo con lo previsto en la hoja de ruta del fondo.
La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco del cumplimiento de la meta de la concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM10 a junio de 2023 tiene un reporte de 36,60 microgramos por metro cubico.
El reporte de la meta de reducción, se calcula con el promedio ponderado (móvil anual), con un 40% representado por las estaciones de la zona suroccidente (Carvajal-Sevillana, Kennedy y Puente Aranda) y el 60% restante, correspondiente al resto de estaciones (antiguas) de la ciudad. En consecuencia, se calcula el valor para cada estación con el promedio de los valores diarios, posteriormente se calcula el promedio mensual para cada estación del periodo de corte. Este promedio busca establecer el cambio en las concentraciones teniendo en cuenta la periodicidad de los ciclos anuales de calidad del aire en la ciudad.

(D) 663 Concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM 2,5 Línea Base: 19.7

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%			
2021	0.00	19.50	18.30	0.00%			
2022	0.00	19.00	19.10	0.00%			
2023	0.00	17.80	19.30	0.00%	⊘	21.05%	⊘
2024	0.00	17.30	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		16.67%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el periodo

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha trabajado con la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) en la construcción e implementación del Plan Aire 2030, instrumento que traza la hoja de ruta para la reducción de la concentración de material particulado.
-Se consolido el documento y los cálculos del Inventario de Emisiones de contaminantes locales para el año 2020 y 2021.
- En alianza con Gobiernos Locales por la Sostenibilidad (ICLEI), se consolidó el Plan de Logística Baja en Carbono, por medio del cual se definen las acciones para disminuir las emisiones del sector logístico en Bogotá-Región y también se inició el proyecto piloto de desconsolidación de transporte de carga de última milla con vehículos de cero emisiones
-En 2021, la SDM y la SDA con la Financiera de Desarrollo Nacional, realizaron el contrato del diseño del vehículo financiero. El contrato contempló las siguientes etapas: E1. Identificación de fuentes potenciales, E2. Priorización de tecnologías, E3. Diseño del vehículo financiero y análisis de bancabilidad, E4. Ruta de implementación y socialización
Resultado de dicho proceso, en diciembre 2021, a través del artículo 32 de la Ley 2169 de 2021, se creó el Fondo Distrital para la Promoción del Ascenso Tecnológico de la carga urbana en Distrito Capital. A partir de enero de 2022, avanzan en las actividades que son necesarias para la implementación del fondo distrital de carga de acuerdo con lo previsto en la hoja de ruta del fondo.

-Definición de una estrategia de Andenes para Peatones.
-Intervenciones de calzadas para mejorar las condiciones de circulación peatonal
-Se inician los convenios con cooperación internacional, CAF y C40 para el análisis, formulación y pilotos de intervención de la infraestructura peatonal.
-Se radicó la formulación de la Política Pública del Peatón ante Secretaría Distrital de Planeación.

-Conforme a la información reportada por la Secretaria Distrital de Ambiente, en el marco del cumplimiento de la meta de la concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM 2.5, para la vigencia 2022 a 30 de junio se reporta una concentración de 19.3 microgramos por metro cubico.
El cálculo se logra del promedio ponderado (móvil anual), con un 40% representado por las estaciones de la zona suroccidente (Carvajal-Sevillana, Kennedy y Puente Aranda) y el 60% restante, correspondiente al resto de estaciones (antiguas) de la ciudad. En consecuencia, se calcula el valor para cada estación con el promedio de los valores diarios, posteriormente se calcula el promedio mensual para cada estación del periodo de corte. Este promedio busca establecer el cambio en las concentraciones teniendo en cuenta la periodicidad de los ciclos anuales de calidad del aire en la ciudad.

04	Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$116,753	$110,830	94.93	$245,528	$242,374	98.72	$250,499	$247,935	98.98	$301,939	$257,263	85.20	$163,898	$0	0.00	$1,078,617	$858,403	79.58
49	Movilidad segura, sostenible y accesible	$116,753	$110,830	94.93	$245,528	$242,374	98.72	$250,499	$247,935	98.98	$301,939	$257,263	85.20	$163,898	$0	0.00	$1,078,617	$858,403	79.58
0	N/A	$116,753	$110,830	94.93	$245,528	$242,374	98.72	$250,499	$247,935	98.98	$301,939	$257,263	85.20	$163,898	$0	0.00	$1,078,617	$858,403	79.58
373	1. Reducir en 20% el número de víctimas fatales por siniestros viales para cada uno de los actores de la vía 2. Reducir en 20% el número de jóvenes (entre 14 y 28 años) fallecidos por siniestros viales	$19,877	$15,454	77.75	$59,503	$58,089	97.62	$73,022	$72,882	99.81	$66,038	$59,476	90.06	$60,030	$0	0.00	$278,470	$205,900	73.94

Indicador(es)

(D) 400 Número de personas fallecidas por siniestros viales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	6.00	473.00	371.00	127.49%			
2021	11.00	449.00	458.00	98.03%			
2022	16.00	425.00	553.00	76.85%			
2023	20.00	405.00	553.00	73.24%	✓	73.24%	✓
2024	0.00	404.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		73.06%	✓

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$116,753	$110,830	94.93	$245,528	$242,374	98.72	$250,499	$247,935	98.98	$301,939	$257,263	85.20	$163,898	$0	0.00	$1,078,617	$858,403	79.58

Retrasos y soluciones: RETRASO: el actor vial con mayor impacto en las cifras de siniestralidad es el motociclista y el aumento en las cifras se explica en:
- Mayor número de motociclistas circulando en la ciudad, estos se evidnecia en los numeros de trámites de expedición de licencias de conducción para motos (A1/A2) en la ciudad: para los 4 primeros meses del año 2023 respecto al mismo periodo de 2022 se redujo un 10%, si comparamos ese mismo período del 2023 respecto al 2019 el incremento es del 82%. Por otra parte, si comparamos el 2022 Vs. 2021 se presentó un incremento del 29%, año 2022 Vs. 2019 el incremento es del 96%

SOLUCIONES:
- Planes de Manejo de Tránsito que buscan disminuir los riesgos de siniestralidad vial.
- Implementación de los PMT, condiciones de rutas de desvío y corredores principales de tránsito de transporte de carga
- Implementación de medidas de gestión del tránsito
- Incentivo del uso de medios sostenibles

Avances y Logros: En cifras peliminares, En Bogotá aumentaron 55 víctimas fatales en siniestros viales en 2023 en comparación con 2019, con un aumento del 25% en las fatalidades. Igualmente, en comparación con 2019 aumentaron 3 víctimas fatales de peatones (aumento de 3%), se salvaron 3 vidas de menores de 13 años (reducción del 43%), aumentó en 5 las fatalidades de adultos mayores (aumento del 9%), y aumentó en 13 víctimas fatales mujeres (aumentó del 25%). SIGAT (Sistema de Información Geográfico de Accidentes de Tránsito el 04-07-2023). Algunas Acciones del Plan Distrital de Seguridad Vial 2017-2026 que se realizaron para lograr la disminución de fatalidades en siniestros viales de tránsito, son: Eje 1: Institucionalidad y gestión de la Seguridad Vial: Se llevó a cabo el mes de la prevención vial de la Secretaría Distrital de Movilidad, en donde se realizaron más de 90 actividades de seguridad vial dirigidas a actores vulnerables (motociclistas, ciclistas y peatones) y también se trabajó con los actores viales con quienes se presenta una mayor interacción vial. Eje 2: Actores de la vía, comunicación y cultura vial: Desarrollo de feria de servicios y prevención vial para el Barrio Vital San Carlos, coordinación y seguimiento de las jornadas de capacitación dirigidas a Transmilenio S.A y a los concesionarios del Sistema Integrado de Transporte Público. En I Semestre 2023 se programaron 415 sesiones de recapacitación dirigidas a los operadores del componente zonal, En el I semestre se realizaron 34 jornadas en vía. Coordinación y seguimiento de las jornadas de sensibilización en vía en puntos críticos de la operación del Sistema Integrado de Transporte Público. Se realizaron 2 jornadas de sensibilización en campo a la organización Corabastos en la localidad de Kennedy la cual estuvo dirigida a conductores de vehículos de carga pesada y ciclistas de la organización Corabastos. Eje 3: Víctimas: En el primer semestre de 2023 (enero-junio) fueron atendidas 325 nuevas víctimas de siniestros viales, de las cuales 74 son conductores, 143 motociclistas, 21 pasajeros, 49 ciclistas y 38 peatones. Se realizaron 332 citas de acogida, 551 citas de orientación jurídica, 191 citas de orientación social y 450 citas de orientación psicológica, para un total de 1.524 citas. Eje 4: Infraestructura Segura: En el I Semestre 2023, se han implementado 2.609 medidas integrales de gestión de tránsito, se demarcaron 5.135 pasos peatonales y se han beneficiado 427 Instituciones Educativas. Eje 5: Control para la seguridad vial, tecnología y vehículos: Seguimiento a las actividades de control impulsadas por Subdirección de Control de Tránsito y Transporte. En el I Semestre 2023 se programaron 2.009 controles de velocidad, la imposición de 8.223 comparendos por exceso de velocidad C.29. operación de las Cámaras Salvavidas, se han impuesto 318.474 comparendos C.29. se han realizado 336 controles de embriaguez, que han resultado en la imposición de 1.007 comparendos F

(D) 643 Número de jóvenes fallecidos por siniestros viales en jóvenes entre 14 y 28 años

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	6.00	172.00	150.00	114.67%			
2021	11.00	163.00	153.00	106.54%			
2022	16.00	154.00	186.00	82.80%			
2023	20.00	147.00	186.00	79.03%	✓	79.03%	✓
2024	0.00	146.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		78.49%	✓

Retrasos y soluciones: PROBLEMA: el actor vial con mayor impacto en las cifras de siniestralidad es el motociclista y el aumento en las cifras se explica en:
- Incumplimiento de la ley: Entre 2022 y 2023, el 46% de los motociclistas fallecidos tenían entre 20 a 30 años de edad, de estos motociclistas fallecidos el 53% no tenían licencia de conducción o tenían menos de 2 años de adquirida la licencia de conducción.
-Exceso de velocidad, En la medición de 2022 el 57% de los motociclistas estudiados circulaban por encima de los límites de velocidad reglamentados, si lo comparamos con los registros pre-pandemia promedio 2017-2019 este valor se encontraba en 35%

SOLUCIONES:
- Mayor control a través de cámaras salvavidas
- Aumento de los puestos de control de verificación de documentos de control
- Trabajo articulado con los CEAS para fortalecer la formación a conductores nóveles e incentivar la importancia de realizar el curso de conducción y obtener la licencia
-Incremento en los controles de velocidad

Avances y Logros: En cifras preliminares, en bogota aumentaron en 20 las víctimas fatales de jóvenes entre los 14 y 28 años (aumentó del 26%), Esta información fue tomada del SIGAT (Sistema de Información Geográfico de Accidentes de Tránsito el 04-07-2023).
Algunas de las acciones del Plan Distrital de Seguridad Vial (PDSV) 2017-2026 que se han realizado para lograr la disminución de fatalidades en accidentes de tránsito
Algunas Acciones del Plan Distrital de Seguridad Vial (PDSV) 2017-2026 que se realizaron para lograr la disminución de fatalidades en siniestros viales de tránsito, son:
Eje 1: Institucionalidad y gestión de la Seguridad Vial: Se llevó a cabo el mes de la prevención vial de la Secretaría Distrital de Movilidad, en donde se realizaron más de 90 actividades de seguridad vial dirigidas a actores vulnerables (motociclistas, ciclistas y peatones) y también se trabajó con los actores viales con quienes se presenta una mayor interacción vial. Eje 2: Actores de la vía, comunicación y cultura vial: Desarrollo de feria de servicios y prevención vial para el Barrio Vital San Carlos, coordinación y seguimiento de las jornadas de capacitación dirigidas a Transmilenio S.A y a los concesionarios del Sistema Integrado de Transporte Público. En I Semestre 2023 se programaron 415 sesiones de recapacitación dirigidas a los operadores del componente zonal, En el I semestre se realizaron 34 jornadas en vía. Coordinación y seguimiento de las jornadas de sensibilización en vía en puntos críticos de la operación del Sistema Integrado de Transporte Público. Se realizaron 2 jornadas de sensibilización en campo a la organización Corabastos en la localidad de Kennedy la cual estuvo dirigida a conductores de vehículos de carga pesada y ciclistas de la organización Corabastos. Eje 3: Víctimas: En el primer semestre de 2023 (enero-junio) fueron atendidas 325 nuevas víctimas de siniestros viales, de las cuales 74 son conductores, 143 motociclistas, 21 pasajeros, 49 ciclistas y 38 peatones. Se realizaron 332 citas de acogida, 551 citas de orientación jurídica, 191 citas de orientación social y 450 citas de orientación psicológica, para un total de 1.524 citas. Eje 4: Infraestructura Segura: En el I Semestre 2023, se han implementado 2.609 medidas integrales de gestión de tránsito, se demarcaron 5.135 pasos peatonales y se han beneficiado 427 Instituciones Educativas. Eje 5: Control para la seguridad vial, tecnología y vehículos: Seguimiento a las actividades de control impulsadas por Subdirección de Control de Tránsito y Transporte. En el I Semestre 2023 se programaron 2.009 controles de velocidad, la imposición de 8.223 comparendos por exceso de velocidad C.29. operación de las Cámaras Salvavidas, se han impuesto 318.474 comparendos C.29. Se han realizado 336 controles de embriaguez, que han resultado en la imposición de 1.007 comparendos F.

374 Aumentar en 20% la oferta de transporte público del SITP	$68	$68	100.00	$3,640	$3,630	99.73	$1,561	$1,553	99.47	$4,550	$1,583	34.78	$3,573	$0	0.00	$13,393	$6,834	51.02

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$116,753	$110,830	94.93	$245,528	$242,374	98.72	$250,499	$247,935	98.98	$301,939	$257,263	85.20	$163,898	$0	0.00	$1,078,617	$858,403	79.58

(S) 627 Porcentaje de Acciones de seguimiento a la implementación del SITP alcanzado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%			
2021	30.00	30.00	30.00	100.00%			
2022	30.00	22.50	22.50	100.00%			
2023	30.00	35.00	7.20	20.57%	⊘	69.95%	⚠
2024	5.00	7.50	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	64.70	al Plan de Desarrollo		64.70%	⚠

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: En cuanto al seguimiento a la Implementación del SITP, en el cuatrienio se avanza con las siguientes acciones:
-Implementación del SITP en zonas rurales: se revisa conjuntamente con Transmilenio la opción de prestar servicio a Sumapaz (Localidad rural) a través del SITP, el ente gestor revisa las condiciones técnicas, financieras y tecnológicas para esta alternativa.
-Proyecto carriles preferenciales: se adelantó el análisis para la implementación de un carril preferencial en la calle 76 entre la carrera 7 y la avenida Caracas, el cual arrojó como resultado que no es viable por la congestión que se presentaría en la zona de influencia.
-Mejoramiento de la calidad del transporte público: se ha avanzado en análisis de información para las localidades de Ciudad Bolívar y San Cristóbal, de manera paralela se realizan análisis para el sistema troncal y otras localidades
-Mesas de seguimiento a la tutela -Resolución 246-2015 con la participación de Transmilenio S.A., Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, Departamento Administrativo del Espacio Público - DADEP, Unidad de Mantenimiento Vial - UMV, Fondo de Desarrollo Local - FDL Alta Consejería de la Tics - ADTICs y Secretaria Jurídica Distrital se han realizado 13 mesas de seguimiento para el cumplimiento de la tutela T-192-14. Ya no se presenta informe el juzgado dio como cumplida la acción.
-Plan de Movilidad Accesible Seguimiento constante a los indicadores de cada uno de los cinco ejes de acción. Estructuración consultoria para "ACTUALIZAR LA CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y LOS PATRONES DE VIAJES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARA QUE DESDE EL SECTOR MOVILIDAD SE FORMULEN ACCIONES QUE FACILITEN LA ACCESIBILIDAD A TODAS LAS PERSONAS USUARIAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".
-Se han realizado mesas interinstitucionales con el IDU, Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, Transmilenio S.A, Unidad Administrativa de Mantenimiento y Rehabilitación de la Malla Vial a fin de acordar acciones para mejorar la accesibilidad en el espacio público asociado a paraderos.
-Mesas al interior de la SDM a fin de coordinar acciones en la implementación de señalización en paraderos del SITP en especial los que presentan conflicto con ciclorutas y/o bicicarriles
-Se han realizado 18 mesas técnicas donde se trataron casos especiales en la implementación de paraderos del servicio zonal del SITP, conforme a la resolución 269 / 2020
- Se realizo 2 videos en el cual se describen los paraderos accesibles así como la flota vehicular nueva incorporada (Énfasis en puerta de acceso elevador, sillas PcD, espacio ayuda viva, perro guía.

375 Aumentar en 4 puntos porcentuales la confiabilidad del servicio del SITP en sus componentes troncal y zonal	$282	$282	100.00	$1,202	$1,202	100.00	$1,634	$1,617	98.98	$1,947	$1,857	95.37	$1,531	$0	0.00	$6,597	$4,959	75.16

Indicador(es)

(S) 628 Porcentaje de acciones de seguimiento a los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de transporte del sistema de movilidad alcanzado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%			
2021	30.00	30.00	30.00	100.00%			
2022	30.00	30.00	30.00	100.00%			
2023	30.00	30.00	21.30	71.00%	✓	90.84%	★
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	86.30	al Plan de Desarrollo		86.30%	✓

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: Durante el cuatrienio se avanza en las acciones de seguimiento a los proyectos de infraestructura vial, emitiendo conceptos oportunos sobre los documentos de metodología para estudios de tránsito revisados y aprobados para equipamientos de transporte del sistema de movilidad entre los cuales se encuentran:
Metodologías:
- Metodología para el control de cambios del estudio de tránsito del Contrato IDU-1550 de 2018
-Construcción de la Av. Rincón desde Av. Boyacá hasta Carrera 91
- Metodología del estudio de tránsito para el Tramo 1 del Corredor Verde Carrera 7
- Factibilidad del proyecto -Andenes y ciclorruta Calle 90 Unicentro de Occidente- y Metodología para el estudio de transporte del Complejo de Intercambio Modal del Norte.
- Metodología Estudio de Tránsito: Ciclo Alameda Medio Milenio.
Metodología Contrato IDU-1708-2021 estudios y Diseños de los accesos viales María Paz;
- Contrato IDU-1601 de 2020,-estudios y diseños de la calzada norte de la AC 153 entre la Autopista Norte y la AK 72.
- Metodología Contrato IDU-1814-2021
- Metodología ET en fase de factibilidad Linea 2 del Metro de Bogotá
¿ Metodología ET en fase de factibilidad extension PLMB

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$116,753	$110,830	94.93	$245,528	$242,374	98.72	$250,499	$247,935	98.98	$301,939	$257,263	85.20	$163,898	$0	0.00	$1,078,617	$858,403	79.58

Estudios de Tránsito:
- Estudio, diseño y construcción de mejoras geométricas y nueva salida del Portal Troncal 80.
- Malla vial y andenes en la Carrera 4Este entre Calles 46D Sur y 45 Sur La Victoria.
- Estudios, diseños y construcción del Canal Córdoba entre Calles 129 y 170.
- Estudios y diseños Av Constitucion
- Estudios, diseño y construcción Paseos Comerciales Fase II Puente Aranda.
- Factibilidad, estudios y diseños para la construcción del puente San Agustín y el puente Los Andes.
- Interventoría estudios, diseños y construcción aceras y ciclorutas costado oriental Autonorte entre AC 80 y CL 128B.
- Estudio y Diseños Av. Las Villas, universidad santo tomas cede central
- Estudio y Diseños CAMM
- Estudios y diseños proyecto Zona F.
- Elaboración de la factibilidad, estudios y diseños del proyecto de inserción urbana del Regiotram de Occidente, plataforma peatonal de la AC 26 entre Av. Caracas y AK 10.
- Ampliación puentes peatonales estaciones Calle 142, Calle 146, Toberín y Mazurén.
- Estudios y Diseños Regiotram de Occidente.
- Estudio y Diseños Intercambiador vial Av Calle 72 - obras tempranas PLMB
- Estudio y Diseños Cable San Cristobal
- Controles de Cambio Av Guayacanes (fase de construcción)
- Controles de Cambio Troncal Av. Ciudad de Cali (fase de construcción)
- Controles de Cambio Aceras y Ciclorrutas (fase de construcción)

Estudio de demanda y atención de usuarios Centro de diagnóstico Automotor, predio las mercedes zona 8, Proyecto Hotel Cabrera
- Patios zonales SITP: Aeropuerto, Usme Centro, Alameda El Jardín, María Juana, Perdomo, El Gaco,

El Uval, La Conejera, Suba Gaitana, La Turquesa, Alimentadores Bosa, Corpas, Usme Centro II.
Adicionalmenete se cuenta con tros proyectos en los cuales se emite concepto.

377 Conservar 190 km. de cicloinfraestructura	$321	$110	34.14	$708	$708	100.00	$257	$257	100.00	$488	$488	100.00	$0	$0	0.00	$1,774	$1,563	88.09

Indicador(es)

(S) 404 Kilómetros de ciclorruta conservados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	3.00	4.99	4.99	100.00%	
2021	6.00	3.66	3.66	100.00%	
2022	6.00	16.80	17.00	101.19%	
2023	4.00	20.35	18.65	91.65%	96.30%
2024	1.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	20.00	46.00	44.30	al Plan de Desarrollo	96.30%

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos.

Avances y Logros: En lo transcurrido del Plan de Desarrollo se ha realizado mantenimiento a 44.30 km de cicloinfraestructura existente. Entre los años 2020 y 2023 se han intervenido 8 localidades las cuales son: Kennedy, Suba, Santa Fe, Teusaquillo, Fontibón, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Puente Aranda. Se realizó la priorización de la cicloinfraestructura existente en las diferentes vías del Distrito. Posteriormente se realizó la asignación al contrato de obra correspondiente a cada zona, para su mantenimiento en campo, bajo la supervisión de actividades por parte de la Entidad.
Las principales ciclorrutas a las cuales se les ha adelantado mantenimiento fueron las siguientes: Av. Boyacá, KR 59A entre AC 134 y CL 135. KR 16 entre CL 35 y CL 36 y entre CL 60 y CL 61. CL 17 entre KR 98 Y KR 100 y entre KR 116A y 124. CL 17 entre KR 97A KR 136, Plaza Galerías (Calle 53B entre Carrera 24 y Carrera 25). Autopista Sur, Cra 73 desde La Calle 35 B Sur hasta la Calle 40 H Sur, Av. Ciudad de Cali desde AV. 26 hasta ac 80, Cra 73 desde la Calle 38c Sur hasta la Calle 40c Sur, CL 148 DESDE KR 92 HASTA KR 101, AV Carrera 16B entre Carrera 17 y Cl 59A sur, cicloruta del corredor de la Av. Boyacá entre Calle 93 y Calle 15.
Durante lo corrido del año 2023 se ha realizado mantenimiento a 18,65 km de la cicloinfraestructura existente. Estas actividades se han ejecutado en 5 localidades del Distrito capital, correspondiente a Teusaquillo, Suba y Kennedy, Tunjuelito y Puente Aranda entre las cuales se destacan las ciclorrutas de la KR 24 entre Cl 37 hasta la CL 45, Cl 39 entre KR 24 y KR 26A, CL 37 entre KR 24 y KR 26, AV AMÉRICAS CON KR 69B COSTADO SUR y Av. Boyacá entre Calle 170 y Calle 153.

379 Consolidar y reforzar el programa de movilidad Niños y Niñas Primero con el fin de aumentar el número de beneficiados y facilitar el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes	$631	$298	47.18	$13,090	$13,085	99.96	$5,903	$5,858	99.24	$15,628	$9,550	61.11	$4,226	$0	0.00	$39,479	$28,791	72.93

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$116,753	$110,830	94.93	$245,528	$242,374	98.72	$250,499	$247,935	98.98	$301,939	$257,263	85.20	$163,898	$0	0.00	$1,078,617	$858,403	79.58

(S) 406 Número de Niños y niñas beneficiados con el programa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	41,000.00	2,900.00	2,935.00	101.21%	
2021	79,000.00	67,132.00	67,132.00	100.00%	
2022	89,450.00	136,926.00	136,926.00	100.00%	
2023	99,800.00	129,782.00	57,221.00	44.09% ⚠	78.45% ✓
2024	54,750.00	27,260.00	0.00	0.00%	
TOTAL	364,000.00	364,035.00	264,214.00	al Plan de Desarrollo	72.58% ✓

Retrasos y soluciones: La meta ha ido avanzando satisfactoriament, aún cuando en las vigencias 2020 y 2021 por causa del aislamiento generado por la pandemia.

Avances y Logros: El avance acumulado PDD entre julio de 2020 y junio de 2023 equivale a un total de 264.214 estudiantes beneficiados a través de los tres proyectos de Ciempiés, Al Colegio en Bici y Ruta Pila. Frente a los viajes realizados a través de los cuales se han beneficiado los estudiantes, se cuenta con un total de 2.358.712 viajes de acompañamiento, de los cuales corresponden 1.734.867 Al Colegio y Bici y 623.845 a Ciempiés; así mismo se han realizado 242 visitas a Instituciones educativas y se han revisado 16.084 vehículos de transporte especial escolar controlados mediante el programa Ruta Pila.
En lo que respecta a la vigencia 2023, se han beneficiado 57.221 estudiantes con el inicio de la operación a la par que el calendario escolar en las localidades donde operan los proyectos "Al Colegio en Bici", "Ciempiés Caminos Seguros" y "Ruta Pila". En estos proyectos ya se han abierto 42 caminos seguros, 123 rutas de confianza y 20 polígonos seguros, así como se han revisado los buses escolares beneficiando esta población. Con el proyecto de "Al Colegio en Bici" se logró la realización de 340.127 viajes, beneficiando a 5.970 estudiantes, y con el proyecto "Ciempiés Caminos Seguros¿ 141.116 viajes, beneficiando a 2.097 estudiantes; y finalmente para Ruta Pila, en 2023 se han realizado 67 visitas a colegios y 4.234 revisiones a vehículos escolares, logrando beneficiar a 49.154 estudiantes. A continuación, se brinda mayor detalle para los avances de la vigencia 2023 con corte al 30 de junio:
Con el proyecto Ciempiés Caminos Seguros se logró beneficiar a 2.097 estudiantes matriculados en instituciones educativas distritales en 6 localidades donde se opera: Suba, Bosa, Ciudad Bolívar, Usaquén, Mártires y Kennedy. De los 2,097 estudiantes beneficiados, 1.865 se encuentran entre los 5 y los 12 años de edad y 232 de 13 en adelante, 1028 son niños y 1.069 son niñas. Respecto a las comunidades se cuenta con la participación de 7 de comunidad negra/afro y 19 de comunidades indígenas, entre los Muisca, Quechua, Tikuna y Wayuu y por otro lado, 12 estudiantes con alguna discapacidad. Con Al Colegio en Bici a la fecha ha logrado la activación de 123 rutas de confianza y 20 polígonos de BiciParceros, logrando beneficiar a 5,970 estudiantes. De los 5.970 estudiantes beneficiados 4.157 se encuentran entre los 5 y los 12 años de edad, y 1,813 de 13 en adelante. Adicionalmente 2.205 son niñas y 3.765 son niños. Por último, en tipo comunidad a la fecha se han beneficiado 61 estudiantes pertenecientes a la comunidad afro y 29 a la comunidad indígena (Arhuaco 1, Chimilas 1, Cocama 1, Cuna 1, Kichwa 1, Muisca 8, Paez 3, Pastos 1, Pijao 4, Wayuu 5 y Zenu 3).

381 Construir 280 km. de cicloinfraestructura	$364	$118	32.27	$207	$207	100.00	$685	$683	99.71	$375	$354	94.21	$0	$0	0.00	$1,632	$1,361	83.43

Indicador(es)

(S) 408 Kilómetros de ciclorruta construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	5.00	25.16	25.16	100.00%	
2021	16.00	16.42	16.42	100.00%	
2022	18.00	7.00	7.00	100.00%	
2023	15.00	7.42	3.10	41.78% ⚠	92.29% ★
2024	2.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	56.00	56.00	51.68	al Plan de Desarrollo	92.29% ★

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos.

Avances y Logros: En lo transcurrido del Plan de Desarrollo, se han implementado 51,68 km de ciclorruta, durante la vigencia del año 2022 se implementaron 7,0 km de ciclorruta. Entre los años 2020 y 2023 se han intervenido 10 localidades las cuales son: Fontibón, Kennedy, Usaquen, Suba, Barrios Unidos, San Cristobal, Santa Fe, Candelaria, Chapinero y Teusaquillo. Se realizó la priorización de los corredores viales en los cuales se evaluó la viabilidad de la implementación de las ciclorrutas segregadas en calzada. Posteriormente se realizó el diseño de señalización correspondiente, la asignación al contrato de obra de cada zona para su implementación en campo, bajo la supervisión de actividades por parte de la Entidad.
Los principales proyectos de ciclorruta a destacar para 2021 son los siguientes: Par vial AK 7 y KR 8 entre Calle 12B y Calle 22 Sur. AK 7 entre Calle 32 y Calle 106. AC 13 entre Carrera 100 y Carrera 135. AK 9 entre Calle 170 y 127, AK 11 entre Calle 127 y Calle 116 y Calle 106 entre AK 11 y AK 7. Carrera 73 entre Av. Boyaca y AV. Primero de Mayo. Plaza Galerias (Calle 53B entre Carrera 24 y Carrera 25).
Para 2022 los principales proyectos de ciclorruta a destacar son los siguientes: Plaza Galerias (CL 53B entre KR 24 Y KR 25) y en febrero en suba la KR 91 con AC 127 hasta KR 85 con calle 128 B, Ciclorruta Par Vail CL 66 - CL 68 Ciclorruta KR 50 con AC 63, Calle 11 entre Kra 7.
Durante lo corrido del año 2023, se implementaron 3,10 kilómetros de ciclorrutas nuevas. Las cuales han sido implementadas en la Calle 11 Sur entre Carrera 10 y carrera 10 C Este (Bicicarril) - Unidireccional y en la Calle 42B Sur entre KR 82N y KR 73 y Calle 5A hasta Cl 37 sur entre Carrera 89 y Kr 99F.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$116,753	$110,830	94.93	$245,528	$242,374	98.72	$250,499	$247,935	98.98	$301,939	$257,263	85.20	$163,898	$0	0.00	$1,078,617	$858,403	79.58

(D) 678 Kilómetros de ciclovía temporal en operación Línea Base: 36.2

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	
2021	0.00	18.00	18.00	0.00%	
2022	0.00	5.30	5.30	100.00%	
2023	0.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	88.95%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Las Ciclovías Temporales (CVT), que surgen en el marco de la pandemia por COVID-19, buscan generar espacios de circulación ciclista, dado que este modo de transporte atiende las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, al ser individual y propender por mantener la distancia social.
Se debe tener en cuenta que al ser una medida temporal se busca que los corredores de ciclovía temporal disminuyan en el tiempo, o se consoliden como ciclorrutas permanentes. Actualmente la ciudad cuenta con 4 km de ciclovías temporales.

383 Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte	$3,002	$3,002	100.00	$5,322	$5,308	99.75	$6,730	$6,667	99.07	$8,580	$6,585	76.75	$5,755	$0	0.00	$29,388	$21,562	73.37

Indicador(es)

(S) 410 Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2021	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2022	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2023	0.05	0.05	0.03	60.00%	90.00%
2024	0.05	0.05	0.00	0.00%	
TOTAL	0.25	0.25	0.18	al Plan de Desarrollo	72.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos al corte del informe.

Avances y Logros: En lo corrido de 2023, se implementarion 3 campañas: Un Pedido por la vida, No más muertes en la vía y #NiCincoMinuticos. Campañas que impactaron a 224 ciclistas, 10 motociclistas, 45.623 ciudadanos y 1.352 sondeos aplicados. Los puntos seleccionados por incidencia de "mal parqueo" en andén, para la campaña #NiCincoMinuticos, se ubicaron en las localidades 1, 2 y 13. La campaña No Más Muertes en la Vías tuvo mayor intervención en las localidades 1, 2,3,4,8,10, 12, 13 y 17, beneficiando a 28856 ciudadanos. Se implementó el instrumento de medición ex post de la campaña Un Pedido por la Vida en su sección de ciclistas. Se implementó una metodología de 3 sondeos para la evaluación de los diferentes componentes en calle de la campaña -No Más Muertes en las Vías-. Se avanzó en el pilotaje de los 2 instrumentos de evaluación de la campaña #NiCincoMinuticos durante 5 jornadas, encaminadas a determinar los impactos en la ciudadanía. Igualmente, se propiciaron 2 jornadas de evaluación en situ de la implementación de la campaña No Más Muertos en las Vías.
A nivel pedagógico se desarrollaron 1474 acciones pedagógicas así: 827 acciones en empresas y entidades, 202 acciones en instituciones educativas y 445 actividades en acciones en vía con una participación de 98089 ciudadanos. Se aplicaron 1405 instrumentos en vía, encontrando un aumento de las respuestas deseadas. En relación al instrumento de medición de impacto aplicado en empresas, entidades e instituciones educativas se logró aumentar la cantidad de personas de una muestra de 531 a una muestra de 1747. Se implementó una metodología de evaluación de impacto con método cuasi-experimental consistente en la aplicación de 2 cuestionarios, el primero aplicado en vía a 1405 y el segundo a 2.075 personas en empresas, entidades e instituciones educativas. En el 2023 un total de 3454 personas participaron en los procesos de medición de impacto. Se logró aplicar la evaluación de impacto a una muestra representativa de la población lo que posibilita monitorear los procesos pedagógicos desarrollados. Se realizó medición de la satisfacción en empresas y entidades (1.467) e instituciones educativas (404), contando con 1926 participantes. Se logró incrementar en 8.97 puntos porcentuales el nivel de satisfacción de los ciudadanos frente a las estrategias de pedagogía y educación vial, pasando de un 84,03% a un 93%.

384 Definir e implementar un instrumento para la medición y seguimiento de la experiencia del usuario y del prestador del servicio en el transporte público individual	$121	$121	100.00	$153	$153	100.00	$332	$332	100.00	$537	$398	74.05	$652	$0	0.00	$1,795	$1,004	55.92

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$116,753	$110,830	94.93	$245,528	$242,374	98.72	$250,499	$247,935	98.98	$301,939	$257,263	85.20	$163,898	$0	0.00	$1,078,617	$858,403	79.58

(K) 411 Número de Instrumentos implementados para la medición y seguimiento de la experiencia del usuario y del prestador del servicio de taxis

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.59	59.00% ⚠	86.33% ✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	64.75% ⚠

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: Se ha avanzado en la definición e implementación de un instrumento de medición y seguimiento de la experiencia del usuario y prestador del servicio en TPI mediante el desarrollo de un Modelo de Calidad compuesto por 4 componentes, así: Para medir la experiencia de viaje del prestador del servicio se cuenta con los siguientes avances: Componente 1: encuesta de percepción de conductoras y conductores de taxi Referenciación y conceptualización de la experiencia de prestadores. Validación de los aspectos relevantes en la experiencia de conductores Diseño de encuesta - Gestión para contratación de la encuesta. Para medir experiencia de viaje del usuario del servicio se cuenta con los siguientes avances: Referenciación y conceptualización de la experiencia de usuarios Definición y validación de los aspectos relevantes en la experiencia de usuarios y componentes de medición Componente 2: calificación del servicio y PQRS mediante plataformas y herramientas tecnológicas Construcción de propuestas técnicas para la modernización del servicio a partir del uso de herramientas que faciliten la medición de la experiencia de viaje en taxi - código QR - Revisión del componente jurídico que permita a la Administración incorporar cambios funcionales, sobre la operatividad de la modalidad frente a la incorporación de herramientas tecnológicas, Construcción de los requerimientos funcionales para la materialización del código QR (identificación del servicio, calculadora de tarifa, calificación del servicio y PQRS), insumos para medición y seguimiento de la experiencia de viaje Socialización de ajuste sobre el Sistema de Información y Registro de Conductores para la implementación de la propuesta de número único y generación de código QR Definición de criterios y parámetros, para la captura de calificación y PQRS de los usuarios de la modalidad de Taxi, en la Aplicación de MI MOVILIDAD, como herramienta tecnológica articulada con la estrategia de mejora de la experiencia de viaje Componente 3: encuesta de percepción de usuarios de taxi - Diseño y mejora del formulario de encuesta. Aplicación de encuesta para los años 2020 a 2022 - Desarrollo del Índice de Satisfacción del Cliente 2022 Seguimiento y socializ. de resultados 2022 y 2022. Componente 4: índice de gestión de la calidad del servicio - Diseño de batería de indicadores para la medición de las empresas de taxi. - Plan piloto para validación de indicadores, factores y atributos de calidad del servicio. Conclusiones, ajustes y recomendaciones de implementación 5. Cumplimiento de los lineamientos de Política Pública para la mejorar la Experiencia de Viaje - Apoyo en el procesamiento de la encuesta de evaluación de los 10 años de operación de la prueba de Taxis eléctricos y en la construcción de estudio técnico de evaluación expost. Decreto 013 2023. Gestión interinstitucional para capacitaciones presenciales a conductores. Priorización de 50 zonas amarillas, Elab. de conceptos de viabilización de zonas amarillas

385 Diseñar, gestionar e implementar una estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad	$0	$0	0.00	$317	$317	100.00	$268	$268	100.00	$255	$255	100.00	$555	$0	0.00	$1,396	$841	60.23

Indicador(es)

(K) 412 Número de estrategias implementadas para el aumento de ocupación de vehículos privados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.76	76.00% ✓	92.00% ★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	69.00% ⚠

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: En el PDD Con el fin de aumentar la ocupación promedio del vehículo, la SDM se encuentra implementando una estrategia que contiene los siguientes elementos:

1. Formulación de política pública para promover la movilidad compartida en vehículo particular (carpooling)
1.1. La Resolución 118139 de 2021 estableció canales de interacción con plataformas tecnológicas y la Resolución 173157 de 2021, establece los requisitos para la integración de plataformas tecnológicas en el sistema de permisos por alta ocupación vehicular. Estas medidas facilitaron el acceso y uso de los permisos semanales por alta ocupación vehicular para la ciudadanía en general.

2. Promoción del uso del carro compartido dentro de organizaciones
2.1. En colaboración con la Red Muévete Mejor, se ha llevado a cabo un piloto de carro compartido con la participación de organizaciones y plataformas tecnológicas. Se realizaron más de 1.300 viajes, logrando ahorrar 2,5 toneladas de CO2.
2.2. Se ha promovido la movilidad compartida sostenible a través de la participación en eventos dirigidos a empresas.
2.3. La Red Muévete Mejor, ha trabajado en la actualización de guías y materiales de comunicación que promueven la adopción del carro compartido en empresas y organizaciones.
2.4. Se han recibido satisfactoriamente 5 productos de una consultoría realizada por Sensata en el marco de la Iniciativa TUMI, que identificó barreras y facilitadores para la adopción del carro compartido en Bogotá.
2.5. La Red Muévete Mejor lanzó en junio los Reconocimientos 2023, donde reconocerá a la organización con mejores prácticas de promoción del carro compartido.
2.6. Se ha concluido una consultoría realizada por investigadores de la Universidad de California en Berkeley, evaluando el impacto de diferentes medidas de gestión en Bogotá, lo que contribuye al desarrollo de estrategias más eficientes en esta materia.

3. Análisis del comportamiento de las medidas implementadas y posibles medidas a futuro
3.1. Se ha realizado una encuesta que ha capturado las preferencias declaradas de más de 33,500 personas en relación a la gestión de la demanda y la movilidad compartida. Esto proporciona información valiosa para la toma de decisiones y la implementación de políticas efectivas.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$116,753	$110,830	94.93	$245,528	$242,374	98.72	$250,499	$247,935	98.98	$301,939	$257,263	85.20	$163,898	$0	0.00	$1,078,617	$858,403	79.58
3.2. Se obtuvieron los resultados de una consultoría realizada con la U. de Berkeley sobre tendencias de elección de carro compartido																		
387 Formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional	$2,224	$2,224	100.00	$1,543	$1,543	100.00	$1,233	$1,233	100.00	$1,760	$988	56.12	$494	$0	0.00	$7,254	$5,988	82.55

Indicador(es)

(K) 414 Número de estrategias implementadas para mejorar la calidad del transporte público urbano regional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.41	41.00% ⚠	85.25% ✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	68.20% ⚠

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: Durante lo corrido del cuatrienio, se avanza en la estrategia que contribuyen a mejorar las condiciones de movilidad de Bogotá con la Región
La estrategia se compone de 4 ejes: 1. Implementación de los trenes de cercanías (REGIOTRAM), (2) Agencia Regional de Movilidad (ARM). (3) Transporte de carga entre la ciudad y la Región (4) Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
- Regiotram Norte: En la actualidad se tiene un avance del 88% en la estructuración técnica, legal y financiera del proyecto y se espera radicar ante el Ministerio de Transporte a finales de julio en el marco del proceso de cofinanciación a través de Ley 310 de 1996.
- Regiotram de Occidente: Con la finalización de los estudios de la estaciones elevadas de Regiotram de Occidente, se firmó por parte del IDU un convenio para adicionar recursos que garanticen la ejecución es esas estaciones en el marco de la implementación del proyecto.
- Ejecución y seguimiento de los estudios de factibilidad para la estructuración de tren de cercanías entre Bogotá y Zipaquirá denominado Regiotram del Norte.
- Coordinación y apoyo técnico a la Secretaria Distrital de planeación (SDP) para la revisión general del POT, para la entrega de la propuesta del POT ante el Consejo Territorial de Planeación del Distrito Capital ¿ CTPD realizada el 12 de julio y ante el Concejo Distrital realizada el 10 de septiembre y sus correspondientes socializaciones ante entes de control y ciudadanía
- Estructuración plan de trabajo y priorización de tareas, proyectos y reglamentación asociada al sistema de movilidad adoptado en el POT
-ARM: Agencia Regional de Movilidad: Se expidió la Resolución .No. 155170 de 2023, por medio de la acula se asignan funciones temporales en algunas dependencias de la SDM.
- Elab. de reglamentación asociada al sistema de movilidad: estudios de Movilidad, proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible y el PMSS.
- Revisión de alternativas para la implementación de la ciudadela Educativa y del Cuidado en el marco de la reserva de la ALO Norte según el POT.
- Definición y estruct. de la reglamentación de los artículos asociados al sistema de movilidad, específicamente los asociados a intervención de andenes y antejardines y estudios de movilidad, esta última adoptada mediante resolución Distrital
- Definición de las directrices del sistema de movilidad para las actuaciones estratégicas priorizadas en el POT, específicamente para las actuaciones estratégicas Ciudadela educativa y del cuidado y Aeropuerto
- Definición de lineamientos para las actuaciones estratégicas priorizadas y para la implementación de manzanas del cuidado.
- Elaboraboración de aportes del sistema de movilidad para la formulación de las Unidades de Planeamiento Local - UPL.
- Formulación del Plan de Movilidad Segura y Sostenible - PMSS, en cuanto a finalización del contenido estratégico y de ejecución, componente de seguimiento y evaluación, implementación

388 Implementar 5.000 cupos de cicloparqueaderos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 680 Número de cupos de cicloparqueaderos gestionados en infraestructura pública

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	19,266.00	19,266.00	100.00%	
2022	0.00	9,000.00	9,000.00	100.00%	
2023	0.00	5,000.00	4,490.00	89.80% ✓	98.47% ★
2024	0.00	380.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	33,646.00	32,756.00	al Plan de Desarrollo	97.35% ★

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo la Secretaría Distrital de Movilidad ha logrado gestionar 32.756 cicloparqueaderos en infraestructura pública, a través de gestiones que se adelantan desde varios frentes, estas incluyen solo la cantidad de cupos permanentes (que reporta el IDU dentro de la meta 388), adicional a ello, se involucra los cupos de entidades distritales, aquellos que se certifican con Sellos de Calidad, y el inventario parcial de cupos de cicloparqueaderos en espacio público (entre estos, parques, plazas, plazoletas y andenes) y equipamientos distritales.
Tambien estan incluidos los cicloparqueaderos de zonas de parqueo pago los cicloparqueaderos instalados por el IDU en la actual administración y los instalados bajo la retribución del sistema de bicicletas compartidas.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$116,753	$110,830	94.93	$245,528	$242,374	98.72	$250,499	$247,935	98.98	$301,939	$257,263	85.20	$163,898	$0	0.00	$1,078,617	$858,403	79.58

(S) 681 Porcentaje de avance de las acciones para aumentar el número de cupos de cicloparqueaderos en infraestructura privada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	36.00	36.00	100.00%			
2022	0.00	32.00	32.00	100.00%			
2023	0.00	32.00	18.00	56.25%	⚠	86.00%	✓
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	100.00	86.00	al Plan de Desarrollo		86.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: En lo corrido del PDD la Secretaría Distrital de Movilidad ha impulsado el incremento de cupos de cicloparqueaderos en infraestructura privada a través de asesorías y visitas técnicas a las instalaciones de empresas privadas, universidades y bibliotecas en las que se prestó el servicio de cicloparqueaderos, a la fecha la ciudad cuenta con 12670 cicloparqueaderos gestionados en infraestructuctura privada.

A su vez, se han realizado las siguientes acciones que permiten adicionar cupos:
-35 visitas a empresas privadas, que involucran la revisión del espacio, el mobiliario actual y la asesoría presentada
-18 sinergias realizadas alrededor del año con el comité Interinstitucional
-3 Establecimiento privado (Plan de reactivación economica - Plan Marshall)
-114 cicloparqueaderos certificados asociados a la estrategia de sellos de calidad divididos así:
3 Universidades
18 Centros comerciales
35 Empresas privadas
57 Parqueaderos fuera de vía 1 Colegio

389 Implementar y operar el Centro de Orientación a Victimas por Siniestros Viales	$823	$823	100.00	$1,378	$1,378	100.00	$1,776	$1,776	100.00	$2,078	$1,945	93.59	$2,456	$0	0.00	$8,512	$5,923	69.58

Indicador(es)

(K) 416 Número de Centros de Orientación a Victimas por Siniestros Viales implementados y operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.20	1.00	1.00	100.00%			
2021	0.25	1.00	1.00	100.00%			
2022	0.25	1.00	1.00	100.00%			
2023	0.25	1.00	0.50	50.00%	⚠	87.50%	✓
2024	0.05	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		70.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No aplica para este periodo.

Avances y Logros: Desde el inicio de operacion de ORVI (Diciembre de 2020) 1107 fueron atendidas en el Centro de Orientación a Víctimas de Siniestros viales quienes recibieron orientación de acogida, social, juridica y psicologica y de las cuales 392, condcutores 271, 167 ciclistas, 149 peatones, 128 pasajeros. En la vigencia Abril - Junio 191 personas fueron atendidas en el Centro de Orientación a Víctimas de Siniestros viales, quienes recibieron orientación de acogida, social, juridica y psicologica y de las cuales 88 tienen rol vial de motociclista, seguido por 42 conductores, 25 ciclistas, 23 peatones y 13 pasajeros. De acuerdo a la población que recibió el servicio según grupo etario se atendieron: Adolescente: 3, Juventud: 44 personas, Adultez: 124 y Persona Mayor 20 personas. La caracterización étnica de 1 de los usuarios es negro afrocolombiano, se atendio 1 persona vicitma del conflicto armado y 3 personas con discapacidad. Por otra parte, se fortalece la visibilización de ORVI a través de la Ventanilla Única de Servicios, se abrió a la ciudadanía un nuevo canal de ingreso al centro, dando la posibilidad a las personas usuarias de realizar auto agendamiento desde el sistema consolidado de atención de todos los servicios que presta la Secretaria Distrital de Movilidad. Con la puesta en marcha de la operación de ORVI se han beneficiado un total 1107 ciudadanos. La formalización del manual permite tener una línea técnica clara para el buen funcionamiento en la operación del servicio de ORVI.

390 Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía	$89,038	$88,330	99.21	$158,465	$156,754	98.92	$157,098	$154,808	98.54	$199,701	$173.785	87.02	$84.625	$0	0.00	$688,927	$573,677	83.27

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$116,753	$110,830	94.93	$245,528	$242,374	98.72	$250,499	$247,935	98.98	$301,939	$257,263	85.20	$163,898	$0	0.00	$1,078,617	$858,403	79.58

(K) 417 Tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	50.00	50.00	43.85	87.70%	
2021	50.00	50.00	45.60	91.20%	
2022	50.00	50.00	54.82	109.64%	
2023	50.00	50.00	54.82	109.64%	99.55%
2024	50.00	50.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	79.64%

Retrasos y soluciones: En lo transcurrido del Plan de Desarrollo el tiempo promedio de viajes se ha logrado mantener por debajo de los 50 minutos, sin embargo, durante la vigencia 2023 se ha presentado un incremento debido principalmente manifestaciones sociales, temporada de lluvias, y la apertura de frentes de obras para mejorar la infraestructura vial de la ciudad y así poder mejorar la movilidad y la calidad de vida de los ciudadanos. Es preciso indicar, que durante esta vigencia se han implementado diferentes medidas de alto impacto para mejorar la movilidad.

Avances y Logros: En lo transcurrido del Plan de Desarrollo, se cuenta con un promedio de tiempo de viaje de 49,78 minutos, lo cual representa un porcentaje de cumplimiento del 100.8%. Para 2020 se logró un tiempo en minutos de 43,85 minutos, para 2021 45.6 minutos, para 2022 54,82, y para el primer trimestre de 2023 54.82 minutos.
Entre las diversas acciones adelantadas se encuentran: la disponibilidad del sistema de semaforización por encima del 99%, inspecciones de seguridad vial, planes éxodo, implementación de agentes civiles de tránsito, seguimiento a planes de manejo de tránsito, inicio del proyecto de Gerencia en Vía, implementación de pilotos en los diferentes corredores de la ciudad. Entre ellos: Av. Boyacá, calle 26, Av Primera de Mayo, Av. Américas, Carrera 7, Calle 80, Carrera 68 y Av. Ciudad de Cali, mejoramiento en la circulación de ciclistas en el corredor de calle 13 y para los demás corredores continuó con el equipo de gerencia en vía. En 2022 se implementaron diferentes medidas de alto impacto para mejorar la movilidad, entre ellas: contraflujo vehicular Av. Américas en el tramo de la Cra 74 a la Carrera 62 sentido WE beneficiando cerca de 7500 vehículos en la HM, plan de choque para el control de estacionamiento indebido, coordinación de las zonas automáticas de semaforización, pruebas piloto en calle 13 x cra 69, calle 80 reversible en tramo de la concesión, cra 7 x cl 100, autopista sur x cra 72, controles operativos enfocados a la evasión de la medida del pico y placa y mal parqueo, ajustes semafóricos en algunos importantes corredores como Calle 80 y Av Boyacá, implementación de señalización vial en los 14 corredores. En lo que respecta a 2023, se realizaron ajustes a la demanda a través de herramientas como la rotación de números de placas para la Medida de Pico y Placa vehicular particular, Pico y Placa solidario eliminando el permiso de carro compartido, se retomaron gradualmente según la demanda en vía observada las acciones como Carriles escolares, contraflujos vehiculares, Puntos fijos de apoyo a la gestión de tráfico; no obstante el tiempo promedio supera los 50 minutos dadas las manifestaciones por diferentes motivos sociales en febrero y la continua apertura de nuevos frentes de obra con PMTs de alto impacto, la apertura a un tramo de la Av. Guayacanes, temporada de lluvia en el mes de mayo, e incremento de buses por el mantenimiento de transmicable.

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$33,570	$33,165	98.79	$107,761	$107,235	99.51	$108,889	$108,677	99.81	$152,750	$111,928	73.28	$96,918	$0	0.00	$499,888	$361,005	72.22
51 Gobierno Abierto	$2,271	$2,063	90.85	$3,733	$3,694	98.95	$5,623	$5,623	100.00	$4,982	$4,369	87.70	$4,500	$0	0.00	$21,109	$15,749	74.61
0 N/A	$2,271	$2,063	90.85	$3,733	$3,694	98.95	$5,623	$5,623	100.00	$4,982	$4,369	87.70	$4,500	$0	0.00	$21,109	$15,749	74.61
413 Diseñar y ejecutar una estrategia para la participación ciudadana incidente, orientada a promover dinámicas de movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible	$2,271	$2,063	90.85	$3,733	$3,694	98.95	$5,623	$5,623	100.00	$4,982	$4,369	87.70	$4.500	$0	0.00	$21,109	$15,749	74.61

Indicador(es)

(S) 441 Número de estrategias para la participación ciudadana incidente, implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.13	0.13	0.13	100.00%	
2021	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2022	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2023	0.25	0.25	0.13	52.00%	86.36%
2024	0.12	0.12	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.76	al Plan de Desarrollo	76.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Con corte al 30/6/2023 y acorde a las acciones priorizadas en la estructura del Plan Institucional de Participación eje de Gestión del Conocimiento, Se realizaron 708 jornadas de divulgación de forma presencial o virtual de acuerdo con las necesidades y regulaciones, 55 jornadas de socialización y 419 de información con las cuales se buscó generar procesos de diálogo con la ciudadanía, articular los objetivos de la entidad con las percepciones y opiniones ciudadanas, informar planes y proyectos de la entidad que generen impacto en el territorio.
Se implementó la estrategia de formación a través de los cuatro módulos propuestos en el Plan Institucional de Participación, llevando a cabo 69 jornadas de formación en instituciones educativas, al interior de las Juntas de Acción Comunal y/o en los Centros Locales de Movilidad ¿ CLM, con la participación de 6.108 ciudadanos y ciudadanas, abarcando los siguientes temas:
¿ Seguridad vial, enfocado en la prevención de siniestros, identificación de riesgos en la vía y la promoción de comportamientos protectores como cruces peatonales, reducción de la velocidad, el por qué y para qué de las señales de tránsito, la normativa, entre otros.
¿ Movilidad incluyente y accesible orientado a identificar la importancia de los componentes del sistema de movilidad para garantizar el derecho a la movilidad digna de todos los actores viales, teniendo en cuenta la diversidad humana, movilidad reducida y promoción sin barreras para todas las personas.
¿ Movilidad multimodal, que busca que la ciudadana comprenda la movilidad como derecho y la importancia del transporte multimodal para la eficacia y sostenibilidad en las dinámicas de la movilidad urbana. En esta estrategia se incluyeron temas como: modos y medios de transporte, multimodalidad, propuestas y diseños para la multimodalidad.
¿ Movilidad sostenible donde se incluyeron temas de dinámicas de la movilidad para el desarrollo sostenible desde los ámbitos medioambientales, sistemas de transporte seguros, asequibles y accesibles.
Por otro lado, durante el período, la Entidad participó en 1.129 jornadas de cualificación en los CML con el objetivo de Promover la incidencia de la participación ciudadana en las acciones, proyectos, programas, planes y políticas de la Secretaría Distrital de Movilidad, orientadas al desarrollo de iniciativas de movilidad segura, accesible, incluyente, sostenible y multimodal en el Distrito Capital.
Con las Jornadas de Divulgación, Socialización e información se buscó generar procesos de diálogo con la ciudadanía, articular los objetivos de la entidad con las percepciones y opiniones ciudadanas, informar planes y proyectos de la entidad que generen impacto en el territorio; también, brindar herramientas que faciliten el control social desde la ciudadanía y con la publicación de información en carteleras en los Centros Locales de Movilidad, se benefició a la comunidad con la facilitación de la información que produce nuestro sector.

Gestión Pública Efectiva

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$33,570	$33,165	98.79	$107,761	$107,235	99.51	$108,889	$108,677	99.81	$152,750	$111,928	73.28	$96,918	$0	0.00	$499,888	$361,005	72.22
56	$31,299	$31,102	99.37	$104,028	$103,541	99.53	$103,266	$103,054	99.80	$147,768	$107,559	72.79	$92,418	$0	0.00	$478,779	$345,256	72.11
0 N/A	$31,299	$31,102	99.37	$104,028	$103,541	99.53	$103,266	$103,054	99.80	$147,768	$107,559	72.79	$92,418	$0	0.00	$478,779	$345,256	72.11
482 Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales	$15,955	$15,890	99.59	$55,917	$55,912	99.99	$50,717	$50,710	99.99	$76,775	$60,688	79.05	$45,408	$0	0.00	$244,772	$183,200	74.85

Indicador(es)

(C) 528 Índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.25	93.00	95.16	102.32%			
2021	0.25	94.00	94.97	101.03%			
2022	0.25	95.00	93.99	98.94%			
2023	0.25	96.00	94.81	98.76%	★	98.76%	★
2024	0.25	96.10	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		98.66%	★

Retrasos y soluciones: No se presentaron durante el trimestre.

Avances y Logros: A corte 30 de junio 2023, se aplicó en el primer semestre 2023 la encuesta de satisfacción en los procesos que interactúan con la ciudadanía, obteniendo como porcentaje de satisfacción del:

Primer trimestre: 92,62%
Segundo trimestre: 97%
llevando un acumulado del 94.81%

Para alcanzar este resultado se continuó con la cualificación de los servidores públicos, se esquematizaron los diferentes ciclos de servicios en los canales de atención, reforzando la estrategia de gestores y sus diferentes roles en los momentos de verdad de la ciudadanía al asistir al punto propio, así como se continuó con la implementación el modelo de gestores incluido el gestor de calle, se continuó con la diversificación de las herramientas virtuales de atención y gestión a través del nuevo contacto del BPO, se mejoró la infraestructura tecnológica en el canal presencial, implementando el sistema de asignación de turnos avanzado con el fin de brindar una atención incluyente y accesible.

Adicionalmente, se actualizó el Manual de Servicio a la Ciudadanía, el cual contiene los protocolos de atención con un enfoque de derechos diferencial y de género, así mismo, se inició con la evaluación al cumplimiento del Manual por parte de los colaboradores, que prestan atención directa o están de cara con la ciudadanía, para verificar en esas interacciones el cumplimiento de los lineamientos y sus habilidades blandas

Así mismo, para fortalecer las competencias del talento humano, se realizaron socializaciones y jornadas de cualificación en el servicio a los gestores y colaboradores que están de cara a la ciudadanía.

Se estandarizó los lineamientos de la Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá, con el fin de homogenizar la atención a la ciudadanía en las entidades del Distrito, lo que permite realizar verificaciones a los puntos de atención de manera más precisa conforme a la política de servicio.

En concordancia con el Índice Distrital de Servicio a la Ciudadanía, respecto a los resultados obtenidos, se están realizando cambios al monitoreo del Manual de Servicio a la Ciudadanía, el cual se realizará en 3 momentos para un seguimiento y control más periódico y efectivo a la cualificación del equipo humano.

Con la implementación del digiturno avanzado se busca brindar una atención regulada y accesible en el Centro de Servicios de Movilidad, así como medir los tiempos de atención y de espera, con el fin de realizar un monitoreo adecuado e identificar cuellos de botella para una intervención efectiva al punto de atención.

Con las jornadas de cualificación de servicio y socializaciones se busca fortalecer el conocimiento de los servidores con respecto a la misionalidad, política de servicio y la oferta de trámites y servicios, con el fin de brindar información actualizada y oportuna a la ciudadanía.

483 Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	$15,344	$15,212	99.14	$48,110	$47,629	99.00	$52,549	$52,344	99.61	$70,993	$46,871	66.02	$47,010	$0	0.00	$234,007	$162,056	69.25

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$33,570	$33,165	98.79	$107,761	$107,235	99.51	$108,889	$108,677	99.81	$152,750	$111,928	73.28	$96,918	$0	0.00	$499,888	$361,005	72.22

(C) 529 Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	86.30	96.60	111.94%	
2021	1.00	87.30	97.90	112.14%	
2022	1.00	88.30	98.50	111.55%	
2023	1.00	89.30	98.50	110.30%	110.30%
2024	1.00	90.30	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	109.08%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos al corte del informe.

Avances y Logros: En lo corrido de la vigencia se han presentado los siguientes avances y logros:
a. Con el fin de mejorar la operatividad del Modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG, se adquirió un software, como herramienta para potencializar, centralizar y estandarizar el seguimiento y monitoreo a los diferentes componentes de MIPG, tales como: planes, riesgos, documentación, sistemas de gestión, entre otros.
b. Se realizó auditoría interna y externa cuyo objetivo fue la validación y análisis de la situación en la que se encuentra la entidad en materia ambiental, con el fin de identificar las oportunidades de mejora para hacer ajustes y correcciones en donde existan condiciones que dañen o puedan afectar el ambiente en la SDM.
c. Se realizó dialogo ciudadano y rendición de cuentas 2022, en la Biblioteca Virgilio Barco el 24/02/2023, con la participación de las Entidades del Nodo Sector Movilidad y la Veeduría Distrital.
d. En el marco del sistema de Gestión Antisoborno, se realizó la definición de (i) el Plan de trabajo conforme los requisitos de la ISO 37001; se está realizando la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo ¿SARLAFT
e. se adelantó la actualización y/o construcción de los instrumentos y/o documentos archivísticos, entre los que se encuentra la Tabla de Retención Documental (TRD), Tablas de valoración Documental, Banco Terminológico, Tablas de control de acceso y Política de Gestión Documental
f. En el marco de la política de prevención del daño antijurídico durante el periodo, se logró un 95.14% del índice de tasa de éxito, generando ahorro en los recursos de las condenas, lo anterior, mejora la imagen institucional y permite el ahorro de los recursos por condenas.
g. A través de la agenda regulatoria se mantiene informado al público acerca de la normativa a través de redes sociales de los proyectos de actos administrativos a los cuales se les ha realizado control de legalidad, la ciudadanía puede consultar los borradores de las iniciativas que se publican en - Legalbog participa- y así fomentar la difusión masiva y su participación.
h. Se ha actualizado la Política del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información con el fin de proteger y salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información de la SDM y se ha avanzado en la implementación de estrategias y soluciones de recuperación operativas y tecnológicas de manera segura, reduciendo los impactos negativos en la prestación de los servicios a la ciudadanía

TOTAL 113 - SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	$154,955	$148,628	95.92	$362,842	$359,155	98.98	$369,227	$366,450	99.25	$476,382	$383,936	80.59	$358,672	$0	0.00	$1,722,078	$1,258,170	73.06

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$9,677	$9,038	93.40	$180,668	$178,694	98.91	$211,683	$207,266	97.91	$150,640	$94,541	62.76	$46,706	$0	0.00	$599,374	$489,539	81.68
18 Cierre de brechas para la inclusión productiva urbano rural	$3,177	$3,177	100.00	$104,987	$104,392	99.43	$175,874	$172,135	97.87	$86,104	$50,456	58.60	$18,737	$0	0.00	$388,879	$330,159	84.90
0 N/A	$3,177	$3,177	100.00	$104,987	$104,392	99.43	$175,874	$172,135	97.87	$86,104	$50,456	58.60	$18,737	$0	0.00	$388,879	$330,159	84.90
117 Desarrollar habilidades financieras y herramientas digitales para mejoras de procesos y comercio electrónico a al menos 72.900 empresarios y emprendedores, micro y pequeñas empresas, negocios, pequeños comercios y/o unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia formales e informales con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, plazas de mercado distritales, atendiendo un enfoque de género, diferencial, territorial, de cultura ciudadana y de participación, teniendo en cuenta acciones afirmativas. Con un mínimo del 20% de la oferta será destinada a jóvenes	$194	$194	100.00	$7,706	$7,449	96.66	$14,232	$14,181	99.64	$11,014	$7,215	65.50	$1,349	$0	0.00	$34,495	$29,039	84.18

Indicador(es)

(S) 127 Número de emprendedores de subsistencia o micro y pequeñas empresarios con habilidades financieras desarrolladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	2,486.00	2,486.00	2,605.00	104.79%	
2021	23,612.00	30,212.00	19,045.00	63.04%	
2022	22,177.00	36,317.00	18,548.00	51.07%	
2023	14,985.00	32,578.00	8,320.00	25.54%	66.67%
2024	9,640.00	124.00	0.00	0.00%	
TOTAL	72,900.00	72,900.00	48,518.00	al Plan de Desarrollo	66.55%

Retrasos y soluciones: Impulso Local- i)Se presenta una alta operatividad, sumado a la deserción a los programas por parte de los ciudadanos, las brechas de conectividad y digitales, II) De conformidad con las politicas de austridad en el gasto se continua con el uso de canales tradicionales como el voz a voz, volantes y recorridos casa a casa y iii) Se presentan externalidades como la dependencia a las condiciones de tiempo de los empresarios, disposición de espacios, acceso a TIC¿S y condiciones del clima entre otras.
Plataforma Académia Bogota Productiva: Demora en la retroalimentación por parte de la OAC para poner en marcha la plataforma

Avances y Logros: En este segundo trimestre se reportaron 8.320 beneficiarios fortalecidos en habilidades financieras y digitales, las cuales se encuentran divididas así: abril 2.930; mayo, 3.752 y junio, 1.638. Para el cumplimiento de esta meta la DDEE realizó entre otras las siguientes acciones:

Hecho en Bogotá-Ferias: Durante el mes de mayo se realizaron las siguientes ferias: i) Mujeres que inspiran, Mujeres que inspiran , ii) Lanzamientos de manzanas del cuidado iii) Bogotá Fashion week iv) Una feria para mama Alcala v) Vive el deporte vi) Para tu negocio vii) Modulos parque de los periodistas. Se reportan en SUIM 76 Unidades productivas reserva y 04 Unidades productivas de vigencia., acumuladas 735 (vigencia y reserva).
En el mes de junio se desarrollaron las siguientes ferias: i) Smart City Expo Bogotá, ii) Bogotá: Corazón que une al campo - Gran Mercado Campesino iii) Festival Salsa al Parque iv) Hecho en Bogotá Parque de la X - Date un Gustico v) Hecho en Bogotá Día del Padre vi) Feria de Artesanías, vii) Joropo al Parque, viii) Pride Bulevar San Diego, ix) Pride Parque de los Hippies y x)Pride Parque Santander en SUIM 76 Unidades productivas reserva y 04 Unidades productivas de vigencia., acumuladas 735.

En cuenta a Academia Financiera: se realizaron 63 talleres de educación financiera y digital en espacios de atención de manzanas del cuidado y diferentes grupos poblacionales. En el marco de atención de manzanas del cuidado del Distrito, la SDDE hizo presencia en las localidades de Puente Aranda, Bosa-Campo-Verde, Fontibón, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Usme, no se reportan en SUIM beneficiarios. En la atención a grupos poblacionales se realizaron 43 talleres con temáticas enfocadas en el manejo de las finanzas y billeteras digitales, 4 talleres en atención a la instancia del sistema de responsabilidad penal y adolescente, en el manejo de billeteras digitales y el manejo de las finanzas. En 2 talleres se dio atención a población víctima de conflicto armado, 1 a firmantes de paz y 1 taller de educación financiera y digital con microempresarios de la localidad de Engativá.

En cuanto a formalización, se desarrollaron espacios de información y capacitación a 521 unidades productivas en diferentes aspectos organizacionales para ser implementados en temas de: Pasos para crear empresa, Beneficios y formas juridicas, Generalidades del RUT y sus beneficios, Facturación Electrónica y Cómo tramitar el registro INVIMA¿

(K) 621 Porcentaje de oferta dirigida a jóvenes

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2022	20.00	20.00	51.00	255.00%	
2023	20.00	20.00	11.00	55.00%	127.50%
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	102.00%

Retrasos y soluciones: Se han presentado deserciones que se han venido ajustando con nuevas convocatorias.

Avances y Logros: Durante el segundo trimestre del año 2023 se beneficiaron 964 jóvenes microempresarios en fortalecimiento de habilidades digitales, financieras y de emprendimiento. Es de resaltar, que para el cumplimiento de este indicador se impactaron detalladamente en los meses así: Abril: 381, Mayo 362 y Junio 221.

En detalle a continuación se indican el número de beneficiarios por programa:

- ACADEMIA BP 2023 (23)-Abril, (16) Mayo, (25) Junio

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$9,677	$9,038	93.40	$180,668	$178,694	98.91	$211,683	$207,266	97.91	$150,640	$94,541	62.76	$46,706	$0	0.00	$599,374	$489,539	81.68

- APOYAR 1000 UP-Formalización (19)-Abril, (37) Mayo, (33) Junio
- HECHO EN BOGOTÁ (84)-Abril, (12) Mayo, (60) Junio
- BOGOTA PRODUCTIVA LOCAL - IMPULSO LOCAL (255)-Abril, (297) Mayo, (103) Junio

Es de resaltar, que frente a la magnitud ejecutada en el segundo trimestre del año el procentaje de jóvenes que desarrolló habilidades financieras y en herramientas digitales fue del 11,59%

118	Diseñar y poner en marcha uno o varios vehículos financieros para fondear al menos 73.900 unidades de MIPYIMES, negocios, emprendimientos, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia, formales e informales, que permitan su liquidez y la conservación de los empleos o que ayude a crecer y consolidar sus negocios, disminuyendo la exposición a la tasa de mortalidad empresarial en el marco de la reactivación económica de la ciudad. Como mínimo, un 20% de la oferta será destinada a jóvenes	$1,846	$1,846	100.00	$30,076	$30,033	99.86	$36,085	$32,944	91.30	$20,597	$8.646	41.98	$7.430	$0	0.00	$96,034	$73,469	76.50

Indicador(es)

(S) 128 Número unidades de micro, pequeña y mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas, y/o emprendimientos por subsistencia, que permitan su acceso a liquidez y la conservación de los empleos o que ayude a crecer o consolidar sus negocios

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	2,185.00	2,185.00	0.00	0.00%	
2021	24,151.00	27,451.00	6,554.00	23.88%	
2022	22,624.00	38,800.00	13,554.00	34.93%	
2023	15,202.00	47,596.00	2,353.00	4.94%	33.18%
2024	9,738.00	6,196.00	0.00	0.00%	
TOTAL	73,900.00	73,900.00	22,461.00	al Plan de Desarrollo	30.39%

Retrasos y soluciones: No se presentan

Avances y Logros: En este segundo trimestre se reportaron 2.062 beneficiarios fortalecidos en habilidades financieras y digitales, las cuales se encuentran divididas en: abril: 364, mayo: 845 y junio, 853 Para un total de 2.062 en la vigencia 2023. Sumado con el primer trimestre (291), se llega a un acumulado de 2.353 unidades productivas apoyadas.

Para el cumplimiento de esta meta se desarrollaron las siguientes acciones en el último trimestre:

Impulso Local (Capitalización): Al mes de junio 2023 se reporta 9.767 unidades productivas que ya han completado su proceso de postulación, autodiagnóstico, formación en habilidades digitales, comerciales y financieras y que de acuerdo al índice de robustez y a los criterios de priorización de la SDDE fueron enviados a Propaís para posible capitalización con recursos de la SDDE. De igual manera, se aprueba la capitalización de 581 beneficiarios del programa, se completó un total de 2.353 beneficiarios aprobados para capitalización desde el mes de marzo 2023 hasta la fecha.

Bogotá Produce: al mes de junio de 2023, se reporta la realización de 52 desembolsos por un valor total de 59.000 millones de pesos. De los 23 desembolsos, doce (29) corresponden a empresas lideradas por mujeres y once (23) a operaciones para microempresas generales,

(K) 622 Porcentaje de oferta dirigida a jóvenes

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2022	20.00	20.00	3.23	16.15%	
2023	20.00	20.00	19.00	95.00%	52.79%
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	42.23%

Retrasos y soluciones: El aumento de la cobertura y la deserción han afectado mantener el ritmo que se traia, sin embargo con otras convocatorias y diferentes espacios nuevos organizados para socializar la oferta se logró aumentar la participación de jóvenes, aunque por debajo del último reporte.

Avances y Logros: Durante el segundo trimestre del año 2023 se beneficiaron 384 jóvenes microempresarios a traves de la estrategia de Hecho en Bogotá e Impulso local. Es de resaltar, que para el cumplimiento de este indicador se impactaron detalladamente en los meses así: Abril 84 , Mayo 173 y Junio 127 .
En detalle a continuación se indican el número de beneficiarios por programa:

- HECHO EN BOGOTÁ (84)-Abril, (12) Mayo, (60) Junio
- BOGOTA PRODUCTIVA LOCAL - IMPULSO LOCAL (161) Mayo, (67) Junio

Es de resaltar, que frente a la magnitud ejecutada en el segundo trimestre del año el procentaje de jóvenes beneficiados fue del 18,62%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$9,677	$9,038	93.40	$180,668	$178,694	98.91	$211,683	$207,266	97.91	$150,640	$94,541	62.76	$46,706	$0	0.00	$599,374	$489,539	81.68
119 Formar al menos 50.000 personas en las nuevas competencias, bilingüismo y/o habilidades para el trabajo con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, atendiendo un enfoque de género, diferencial, territorial, de cultura ciudadana y/o de participación, teniendo en cuenta acciones afirmativas. Al menos El 20% deberá ser mujeres y el 10% jóvenes. Lo anterior a través de la formación y educación para el trabajo y el desarrollo humano	$352	$352	100.00	$9,623	$9,528	99.02	$11,040	$11,040	100.00	$7,373	$7,357	99.79	$3.728	$0	0.00	$32,115	$28,278	88.05

Indicador(es)

(S) 129 Número de personas formadas en nuevas competencias y habilidades para el trabajo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	566.00	566.00	2,788.00	492.58%			
2021	16,586.00	16,586.00	11,444.00	69.00%			
2022	15,578.00	20,720.00	14,905.00	71.94%			
2023	10,526.00	15,040.00	12,858.00	85.49%	✓	95.06%	★
2024	6,744.00	5,823.00	0.00	0.00%			
TOTAL	50,000.00	50,000.00	41,995.00	al Plan de Desarrollo		83.99%	✓

Retrasos y soluciones: En el marco del ¿Convenio con IBM¿ Para la segunda convocatoria se tuvo una dificultad importante y es que IBM no envió oportunamente el "Formato de solicitud de uso de logo", que es aquel en el que se permite usar el logo en publicidad y cualquier medio digital o escrito; por lo tanto no se pudo abrir convocatoria en las fechas convenidas y ha implicado reprocesos y retrasos en la toda la programación. Frente a esto, se adaptaron las fechas para el lanzamiento de la nueva convocatoria, a los tiempos del "Formato de solicitud de uso del logo", en los cuales se realizarán los mejores esfuerzos para generar la certificación de la mayor cantidad inscritos, en el tiempo que resta del acuerdo. Por último, en el marco del programa ¿Todos a la U¿ se recibieron las bases de datos, sin embargo, se devolvieron con observaciones a la Agencia Atenea, motivo por el cual se está a la espera de recibir esta documentación ajustada.

Avances y Logros: En el segundo trimestre de 2023 se reportaron 7.804 personas formadas laboralmente. Es de señalar, que en el mes de abril se formaron 4.149 personas, en mayo 1.655 y en junio 2.000.
Para el cumplimiento de esta meta la Subdirección de Empleo y Formación, realizó entre otras las siguientes acciones:

i) priorizó cursos de formación a partir del análisis de vacantes con mayor colocación, ii) creó un formulario que facilita el pre-registro de las personas perfiladas por la Agencia desde el momento de registro y la orientación, iii) realizó la difusión de los programas de formación en el aula móvil de la ADP a partir de material entregado por el equipo de formación, y iv) teniendo en cuenta la articulación establecida con el programa Manzanas del Cuidado, durante este periodo el equipo SENA participó de dos talleres de formación con las localidades de Bosa y Kennedy, socializando la oferta disponible e identificando necesidades de formación. De igual manera, en el marco del ¿Convenio con IBM¿ la plataforma muestra que a la fecha han ingresado 8.768 personas, de las cuales 5.400 han realizado algún tipo de actividad formativa. Es de resaltar, que en materia de certificación y formación, para este mes 14 personas han obtenido 23 certificados de insignia y 23 personas han realizado 76 cursos de formación. En lo que tiene que ver con certificación y formación, para este mes 14 personas han obtenido 30 certificados de insignia y 14 personas han tomado 65 cursos de formación. Así mismo, se consolidaron los contenidos de los dos caminos de aprendizaje para la convocatoria 2 ¿Fundamentos Ágiles y Metodologías Agiles¿ y ¿Desarrollo Web con Python¿. Por último, en el marco del programa ¿Todos a la U¿ se realizaron actividades relacionadas con conexión con el empleo, específicamente el 13 y 14 de junio la SDDE participó en la hackaton realizada por la Corporación Instituto Metropolitano de Educación.

(K) 623 Porcentaje de jóvenes formados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	26.00	260.00%			
2021	10.00	10.00	10.00	100.00%			
2022	10.00	10.00	49.90	499.00%			
2023	10.00	10.00	44.00	440.00%	★	324.75%	★
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		259.80%	★

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Durante el segundo trimestre de la vigencia 2023 la DDEE benefició a un total de 3.405 jovenes. De manera específica se beneficiaron 1.670 jovenes en abril, 646 en mayo y 1.109 en junio, a través de las actividades de formación brindadas por la Agencia Pública de Empleo del Distrito - APED. Es de resaltar, que frente a la magnitud ejecutada en el segundo trimestre (03) el procentaje de jóvenes formados alcanzó el 43,63%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$9,677	$9,038	93.40	$180,668	$178,694	98.91	$211,683	$207,266	97.91	$150,640	$94,541	62.76	$46,706	$0	0.00	$599,374	$489,539	81.68

(K) 624 Porcentaje de mujeres formadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	57.00	570.00%	
2021	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2022	10.00	10.00	59.17	591.70%	
2023	10.00	10.00	63.00	630.00%	472.93%
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	378.34%

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Durante el segundo trimestre de la vigencia 2023 la DDEE benefició a un total de 4.952 mujeres. De manera específica se beneficiaron 2.599 mujeres en abril, 1.128 mujeres en mayo y 1.225 en junio, a través de las actividades de formación brindadas por la Agencia Pública de Empleo del Distrito - APED. Es de resaltar, que frente a la magnitud ejecutada en el segundo trimestre del año el procentaje de mujeres formadas alcanzó el 63,45%.

122 Promover la generación de empleo para al menos 200.000 personas, con enfoque de género, territorial, diferencial: mujeres cabeza de hogar, jóvenes especialmente en primer empleo, jóvenes NINI en los que se incluyen jóvenes en acción, personas con discapacidad, víctimas del conflicto, grupo étnico y/o teniendo en cuenta acciones afirmativas	$785	$785	100.00	$57,582	$57,382	99.65	$114,517	$113,969	99.52	$47,120	$27,238	57.81	$6,231	$0	0.00	$226,234	$199,374	88.13

Indicador(es)

(S) 132 Número de personas colocadas, con énfasis en sectores de oportunidad y en empleos verdes

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1,318.00	1,318.00	2,293.00	173.98%	
2021	66,647.00	40,000.00	29,149.00	72.87%	
2022	62,665.00	92,640.00	42,874.00	46.28%	
2023	42,249.00	91,060.00	32,077.00	35.23%	64.33%
2024	27,121.00	34,624.00	0.00	0.00%	
TOTAL	200,000.00	200,000.00	106,393.00	al Plan de Desarrollo	53.20%

Retrasos y soluciones: i) en el marco del programa ¿Pago por resultados¿ los operadores han manifestado en diferentes espacios que la convocatoria de población se está volviendo cada vez más compleja teniendo en cuenta el requisito de elegibilidad "no haber participado en otros programas de empleo de la SDDE" y un alto porcentaje de personas que asisten para ser atendidos no cumplen este requisito, por estar registrados en la plataforma de preinscripción de la SDDE. Así mismo, la recopilación de evidencias de colocación sigue siendo un tema complejo para los operadores teniendo en cuenta que deben esperar los tiempos de retroalimentación de los empresarios. Frente a las soluciones, desde la asistencia técnica en alianza con otras entidades del Distrito se ha apoyado con el envío de bases de datos de población focalizada para ser contactada por los operadores del programa.

ii) en el marco del programa Empleo incluyente, se mantiene la necesidad de revisar el concepto de empresa aplicable para el Programa, e

Avances y Logros: En el segundo trimestre de 2023 se reportaron 15.912 personas vinculadas laboralmente. Es de señalar, que en el mes de abril se colocaron 742, en mayo 1.280 y en junio 13.890. Es de resaltar, que para el cumplimiento de esta meta la Subdirección de Empleo y Formación, realizó entre otras las siguientes acciones:

i) la Agencia Distrital de Empleo prestó servicios en los quioscos ubicados en localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Usaquén y Ciudad Bolívar; realizó un ejercicio piloto con la Fundación Corona y con tres (3) poblaciones seleccionadas (persona mayor, persona con discapacidad y mujeres cuidadoras) y da continuidad a los reportes para el proceso del acompañamiento psicosocial y de orientación grupal.

ii) en el marco del programa ¿Pago por resultados¿ se realizó seguimiento continuo a los operadores del programa 2022 y se suministró eventos en alianza con entidades del Distrito para la atención en territorio de diferentes poblaciones focalizadas. Así mismo, se realizó verificación de niveles 1, 2, 3, y 4 del corte anterior con los respectivos informes de verificación, con el fin de validar el avance de cumplimiento de metas de atención. En relación con los operadores de la vigencia 2023 se recibió la primera entrega de reporte de atención de los operadores nuevos, la cual está surtiendo el proceso de verificación en los 4 niveles. De igual forma, se han asignado alianzas, bases de datos de población focalizada y otras estrategias que apunten al cumplimiento de metas de los nuevos operadores.

iii) en el marco del programa ¿Empleo incluyente¿ y con corte al 23 de junio se registra un total de 2.418 empresas contactadas, 1.105 empresas registradas, 435 empresas aprobadas, 1.182 empresas con postulaciones recibidas y 96 empresas con postulaciones aprobadas, y

iv) en el marco del programa ¿Impulso al empleo¿ la CCF Colsubsidio inició la atención del paquete Integral.

24 Bogotá región emprendedora e innovadora	$3,295	$3,009	91.32	$25,395	$24,900	98.05	$11,616	$11,545	99.39	$24,438	$9,656	39.51	$15,880	$0	0.00	$80,625	$49,110	60.91
0 N/A	$3,295	$3,009	91.32	$25,395	$24,900	98.05	$11,616	$11,545	99.39	$24,438	$9,656	39.51	$15,880	$0	0.00	$80,625	$49,110	60.91

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$9,677	$9,038	93.40	$180,668	$178,694	98.91	$211,683	$207,266	97.91	$150,640	$94,541	62.76	$46,706	$0	0.00	$599,374	$489,539	81.68
166 Desarrollar y/o participar en al menos 60 eventos dando la prioridad a estrategias presenciales y/o virtuales que promuevan el emprendimiento, la reinvención o generación de modelos de negocio, promueva la comercialización digital, el desarrollo de soluciones que permitan mitigar el impacto de crisis bajo modelos de monetización en redes y esquemas de innovación, entre otros temas, contribuyendo a consolidar el ecosistema de emprendimiento e innovación de la ciudad, mediante instrumentos tales como Emprendetones, Mercadotones y Hackatones, enfocados principalmente en micro, pequeñas y medianas empresas, promoviendo el emprendimiento sostenible y amigable con los animales	$1,496	$1,258	84.09	$6,373	$6,321	99.19	$1,912	$1,903	99.53	$2,682	$2,139	79.76	$1,151	$0	0.00	$13,614	$11,622	85.37

Indicador(es)

(S) 180 Número de eventos desarrollados con prioridad en prioridad a estrategias presenciales y/o virtuales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	6.00	6.00	7.00	116.67%	
2021	18.00	20.00	10.00	50.00%	
2022	17.00	14.00	21.00	150.00%	
2023	11.00	12.00	3.00	25.00%	82.00%
2024	8.00	11.00	0.00	0.00%	
TOTAL	60.00	61.00	41.00	al Plan de Desarrollo	67.21%

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: En el segundo trimestre se reportan 1 eventos desarrollado y un acumulado de 3. El reporte se encuentra desagregado de la siguiente manera: i) abril : 0 eventos, ii) mayo: 0 eventos, y iii) junio: 1 evento.

Durante el segundo trimestre de 2023, se adelantó la participación de Bogotá en Smart City Expo - Corferias (945-2022): El evento se llevó a cabo del 31 de mayo al 2 de junio y se desarrolló la agenda del Congreso, las charlas de la zona de proyectos de Bogotá, la muestra comercial y una agenda de recorridos para los visitantes internacionales, destacando a través de estas actividades los esfuerzos de las ciudades en temas de innovación pública, tecnologías emergentes, energía y medio ambiente, movilidad urbana, territorios sostenibles, ciudades seguras y desarrollo económico. De acuerdo a información preliminar, asistieron 11.000 visitantes nacionales e internacionales a Smart City Expo, de más de 30 países y se generaron 400 citas de negocios durante los 3 días del evento.

169 Fortalecer Invest in Bogotá, como agencia de inversión y emprendimiento, para que se haga cargo de: a) la articulación y consolidación de ecosistema emprendedor de la Bogotá Región, b) la creación de una plataforma electrónica de emprendimientos (i.e. pipe-line) para inversión de etapa temprana (i.e. seed and venture capital) y c) la consolidación de un espacio de innovación abierta para la solución de retos de ciudad en alianza con las universidades (públicas y privadas) de Bogotá	$0	$0	0.00	$457	$219	47.78	$200	$200	100.00	$0	$0	0.00	$180	$0	0.00	$837	$419	49.98

Indicador(es)

(S) 183 Número de acciones de implementadas para Invest in Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.34	0.34	0.30	88.24%	
2022	0.31	0.35	0.35	100.00%	
2023	0.21	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.14	0.35	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.65	al Plan de Desarrollo	65.00%

170 Crear un directorio digital de MIPYMES abierto a la ciudadanía, que contenga la información necesaria para visibilizar y fomentar el comercio de los productos y servicios que estas ofrecen (datos de contacto, ubicación, descripción del producto y/o fotografías, etc). A través de canales de información y páginas web institucionales que permita hacer nuevos registros y actualización constante de información	$0	$0	0.00	$34	$34	100.00	$36	$32	89.22	$99	$72	72.99	$0	$0	0.00	$169	$138	81.87

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$9,677	$9,038	93.40	$180,668	$178,694	98.91	$211,683	$207,266	97.91	$150,640	$94,541	62.76	$46,706	$0	0.00	$599,374	$489,539	81.68

(S) 184 Número de directorios para MIPYMES abierto a la ciudadanía

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	0.65	1.00	153.85%	
2022	0.00	0.26	0.26	100.00%	
2023	0.00	0.09	0.09	100.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.35	1.35	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: En el segundo trimestre se reporta desde la Secretaría de Desarrollo Económico un 7% para este indicador. El reporte se encuentra desagregado de la siguiente manera: i) abril: 1%, ii) mayo: 1%, y iii) junio: 5%. Es de resaltar, que las siguientes acciones dan cuenta del avance cuantitativo reportado:

Abril: Se llevó un seguimiento de las personas inscritas en el primer cuatrimestre con corte al 20 de abril, identificando los participantes poblacionales de las ferias de Hecho en Bogotá que se han inscrito en la plataforma de Hecho en Bogotá Market.

Mayo: Se realizo seguimiento de las personas inscritas durante las vigencias 2022 y 2023 corte al 8 de mayo, identificando los participantes poblacionales de las ferias de Hecho en Bogotá que se han inscrito en la plataforma de Hecho en Bogotá Market. Por otro lado se realizó una encuesta a los usuarios de la plataforma del market con el fin de conocer su opinión sobre la experiencia general de la plataforma e identificar elementos del funcionamiento y/o la interfaz que deban ser mejoradas para tener una mejor experiencia de usuario.

Junio: Se concluyó la creación del directorio digital de MIPYMES a través de la plataforma Hecho en Bogotá Market, la cual fue ajustada durante el primer semestre para verificar su correcto funcionamiento en lo referente al directorio de MIPYMES. La plataforma se aloja en la URL www.hechoenbogota.gov.co y permite la búsqueda tanto de MIPYMES como de los productos que ofrecen de manera abierta y gratuita, permitiendo la visualización de los productos a través de fotografías y una descripción de los mismos (nombre, precio, categoría), adicionalmente, permite ver la ubicación, descripción y redes del emprendimiento, y facilita el contacto entre el comprador y vendedor a través de un enlace de Whatsapp. Cabe resaltar que la plataforma Hecho en Bogotá Market esta mejorando y continua su desarrollo con la asignación de nuevas caracteristicas

171 Impactar al menos 3.500 emprendimientos de alto potencial de crecimiento o alto impacto a través del fortalecimiento del Fondo Cuenta Distrital de Innovación, Tecnología e Industrias Creativas (FITIC) para financiación, fomento y/o liquidez, principalmente enfocado a las MIPYMES con el ánimo de promover la transformación digital y la inclusión financiera y la innovación para detonar generación de empleo en industrias de oportunidad en el marco de la reactivación económica. como mínimo un 20% de la oferta será destinada a jóvenes	$1,509	$1,504	99.66	$10,630	$10,630	100.00	$5,763	$5,763	100.00	$5,757	$5,548	96.38	$2,378	$0	0.00	$26,037	$23,445	90.05

Indicador(es)

(S) 185 Número de empresas de alto potencial de crecimiento (mayores generadores de empleo), emprendimientos de estilo de vida y PYMES impactadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	80.00	80.00	80.00	100.00%	
2021	1,181.00	1,181.00	493.00	41.74%	
2022	1,076.00	1,223.00	721.00	58.95%	
2023	737.00	1,507.00	476.00	31.59%	63.19%
2024	426.00	699.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3,500.00	3,500.00	1,770.00	al Plan de Desarrollo	50.57%

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: En el segundo semestre de 2023 se articularon 476 empresas al cumplimento de la meta (con recursos de reserva), para un total avance PDD de 1.770 empresas (50,57%)

En cuanto al avance físisoc de la meta de vigencia, durante el segundo trimestre de 2023 se suscribieron convenios de ciencia y tecnología con ocho (8) universidades de reconocida idoneidad y trayectoria como son: Univseridad Javeriana (103 empresas), Externado (103 empresas), Rosario (103 empresas), Distrital (107 empresas), EAN (103 empresas), Tadeo Lozano (103 empresas), Andes (80 empresas) y CESA (103 empresas). con el fin de desarrollar la línea de fortalecimiento de capacidades a 805 empresas, unidades productivas y emprendimientos bogotanos. De igual forma, se vienen haciendo convenios con Analdex y Fedesoft. El objetivo es fortalecer capacidades a través de módulos de formación con conceptos y metodologías que les permita, desde la innovación, ampliar el mercado e incrementar su productividad,

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$9,677	$9,038	93.40	$180,668	$178,694	98.91	$211,683	$207,266	97.91	$150,640	$94,541	62.76	$46,706	$0	0.00	$599,374	$489,539	81.68

(K) 687 Porcentaje de oferta dirigida a jóvenes

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	20.00	20.00	100.00%			
2022	0.00	20.00	9.40	47.00%			
2023	0.00	20.00	15.00	75.00%	✓	74.00%	✓
2024	0.00	20.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		55.50%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Con respecto a oferta dirigida a jóvenes, como resultado del proceso de desarrollo de los programas incoativas, se registra la siguiente información de participación de jóvenes en las empresas beneficiarias de los programas :

Entorno (Cto 456-2021): para el mes de abril de 2023 se reporta como avance a la meta 202 empresas fortalecidas , de las cuales se registra participación de 18 jóvenes (de estos, 7 son mujeres). De este programa se logró un total de 592 beneficiadas por medio de los Váuchers de Conocimiento, donde se tiene la participación de 231 mujeres y 56 jóvenes de las empresas beneficiarias del programa.
-Designtech U.T Bogotá Emprende (Cto 544- 2022): Durante el periodo reportado se finaliza la fase 3: Acompañamiento técnico en diseño, donde se reporta 2 empresas adicionales las cuales recibieron acompañamiento técnico especializado. De estas 2 empresas , se reporta participación de una (1) mujer y cero(0) jóvenes.

Blockchain - (Cto 737-2022): se reporta la finalización de todas las fases establecidas en el contrato, aspecto que permitió lograr el fortalecimiento a 203 empresas en el entendimiento, uso y aplicación de la tecnología Blockchain. De este programa se reporta registro y participación de 69 mujeres y de 8 jóvenes (6 hombres y 2 mujeres).

-Cannabis (Cto 792-2022): El programa cerró con el fortalecimiento en aspectos regulatorio, productivo, comercial, innovación y financiero de 69 empresas que se caracterizaron de la siguiente manera: 43 empresas lideradas por hombres y 26 lideradas por mujeres, y del total, se registran 9 jóvenes (3 mujeres) . De esta forma se reporta un avance en magnitud reserva para el mes de junio de 69 empresas fortalecidas en el marco de la meta proyecto.

Por lo anterior del avance total en empresas fortalecidas en el 2023 que es de 476 se cuenta con un total de participación de 73 jóvenes, es decir un 15,3%.

(S) 729 Porcentaje de avance físico en el proceso de fortalecimiento de capacidades de innovación para las empresas objeto de atención de Innovación Más País FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	20.00	20.00	100.00%			
2022	0.00	77.00	96.97	125.94%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	100.00%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	116.97	116.97	al Plan de Desarrollo		100.00%	★

(S) 730 Número de MIPYMES fortalecidas en procesos de tranformación digital basados en la apropiación y uso TIC

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	52.00	52.00	100.00%			
2022	0.00	98.00	153.00	156.12%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	100.00%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	205.00	205.00	al Plan de Desarrollo		100.00%	★

176 Participar en la estructuración, financiación y puesta en marcha de un complejo físico de innovación, ciencia y tecnología, para el fortalecimiento del ecosistema de CTI y emprendimiento de la Bogotá-región, habilitando el relacionamiento de sus actores, con el propósito de apalancar la reactivación económica de la ciudad, y promover su competitividad a través de la innovación, así como también la consolidación del talento necesario para generar soluciones tecnológicas y científicas propias de la Cuarta Revolución Industrial para el impulso del desarrollo de la ciudad	$290	$247	85.21	$7,901	$7,697	97.42	$3,706	$3,647	98.42	$15,900	$1.896	11.92	$12.172	$0	0.00	$39,968	$13,487	33.74

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$9,677	$9,038	93.40	$180,668	$178,694	98.91	$211,683	$207,266	97.91	$150,640	$94,541	62.76	$46,706	$0	0.00	$599,374	$489,539	81.68

Indicador(es)

(S) 190 Complejo físico de innovación, ciencia y tecnología, creado para el fortalecimiento del ecosistema de CIT de la Bogotá-región

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.01	0.01	0.01	100.00%	
2021	0.34	0.09	0.09	100.00%	
2022	0.31	0.11	0.15	136.36%	
2023	0.21	0.65	0.28	43.08% ⚠	58.89% ⚠
2024	0.13	0.10	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.53	al Plan de Desarrollo	53.00% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Ala fecha se cuenta con un avance adicional de 0.049 para la dimensión HARD y de 0.021 para la dimensión SOFT, logrando un avance de 0.07 en magnitud física, que representa un acumulado a junio de 2023 de 0.28; que equivale a 43.77% de la meta programada para la vigencia (0,65). De la meta global del PDD se tiene un avance de 0,53 (53 %).

En el marco del Convenio 615 de 2021 cuyo objetivo es llevar a cabo la dimensión HARD del DCTIB, se avanzó durante el mes en una magnitud física de 0.049, el cual se representa con las actividades de seguimiento a la fase de factibilidad, registrando los siguientes avances:

-Componente técnico: El 13 de junio se llevó a cabo reunión con los líderes de las entidades Socias del Convenio 615 y otros actores clave como la SDP y Renobo, en la que se presentó el documento "Máster Plan Conceptual". Como resultado de dicha sesión se recibieron comentarios al documento, que están siendo incorporados por el Consorcio Gensler + Mazzanti, junto con las observaciones enviadas por los equipos técnicos de las entidades socias. Fue remitido para revisión de los equipos técnicos de la SDDE, CCB y Corferias la versión de Anteproyecto al 50%, el documento está siendo analizado desde la SDDE para remitir comentarios y/o observaciones.Se avanza también en la revisión de alternativas de diseño para optimizar el presupuesto estimado para la construcción del proyecto.

-Componente de mercado, modelo de negocio y estructuración financiera: Durante el mes de junio se realizaron nuevas revisiones al documento de Modelo de Negocio. Las observaciones planteadas por los socios del proyecto fueron incorporadas por IDOM, con lo cual se entiende por adelantado el 85% del producto, quedando pendiente una etapa de socializaciones con actores clave y la incorporación de comentarios finales, este proceso se realizará entre los meses de julio y agosto. De igual forma, desde los equipos técnicos de la SDDE, CCB y Corferias, se revisaron y remitieron comentarios frente a las primeras versiones de modelo financiero y modelo socioeconómico, enviadas por IDOM. Se solicitó a los estructuradores que el CAPEX sea ajustado a un presupuesto techo propuesto por los socios.

-Componente legal: Se viene avanzando en la estructuración de convenio de CTI que permita dar viabilidad a la estructura de transacción para la vinculación de los socios en la construcción y operación del DCTIB.

- Componente predial y social: Corferias continúa trabajando en el diseño de la hoja de ruta que permita abordar el desarrollo de los entregables del componente, la cual estará sujeta a la expedición del Plan Parcial de Renovación Urbana Corferias-EAAB que está a la espera de ser adoptado.

(S) 728 Porcentaje de avance físico de la actividad asociada a la entrega y pago de becas para la promoción de formación avanzada y espíritu científico en profesionales del Distrito Capital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	80.00	80.00	100.00%	
2022	0.00	13.00	83.01	638.54%	
2023	0.00	7.00	6.30	90.00% ✓	99.59% ★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	170.01	169.31	al Plan de Desarrollo	99.59% ★

Retrasos y soluciones: No se han presentado

Avances y Logros: Se adelantó la revisión correspondiente al tema de los rendimientos y desvalorizaciones, de esta manera se realizó una mesa de trabajo con el fin de comprender los procesos aprobados con anterioridad y la interventoría emitió un documento para avalar dicha información.

Por último se continúa con actividades de seguimiento a la condonación por parte de los becados. Se realizó la gestión de los pagos pendientes a la Interventoría administrativa y financiera Fama. Con respecto a los rendimientos y desvalorizaciones se adelantó la revisión correspondiente al tema de los rendimientos y desvalorizaciones. Se tiene un avance entonces del 90,00%, donde se han financiado los estudios de los 40 profesionales participantes del programa, de los cuales, 38 han culminado la fase de estudios, pasando a la fase de condonación, de acuerdo a lo expuesto en el manual, para tal fin

25 Bogotá región productiva y competitiva	$3,205	$2,852	88.99	$50,286	$49,402	98.24	$24,192	$23,585	97.49	$40,097	$34,430	85.87	$12,089	$0	0.00	$129,870	$110,269	84.91
0 N/A	$3,205	$2,852	88.99	$50,286	$49,402	98.24	$24,192	$23,585	97.49	$40,097	$34,430	85.87	$12,089	$0	0.00	$129,870	$110,269	84.91
177 Abrir nuevos mercados/segmentos comerciales para al menos 100 empresas, mipymes y/o emprendimientos con potencial exportador y atracción de eventos, que permita la reactivación económica local	$585	$585	100.00	$853	$852	99.99	$600	$600	100.00	$2,327	$1,832	78.74	$150	$0	0.00	$4,514	$3,869	85.71

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$9,677	$9,038	93.40	$180,668	$178,694	98.91	$211,683	$207,266	97.91	$150,640	$94,541	62.76	$46,706	$0	0.00	$599,374	$489,539	81.68

(S) 191 Número de nuevos mercados / segmentos comerciales abiertos para 100 empresas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	25.00	125.00%	
2021	30.00	30.00	19.00	63.33%	
2022	30.00	77.00	77.00	100.00%	
2023	15.00	99.00	28.00	28.28%	67.73%
2024	5.00	30.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	250.00	149.00	al Plan de Desarrollo	59.60%

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: La meta establecida para 2023 es de 99 empresas con potencial exportador apoyadas mediante su conexión con mercados (80 empresas de vigencia y 19 de reserva). Durante el segundo trimestre se registra un avance en la meta correspondiente al 23%, equivalente a 28 empresas beneficiadas, Vale la pena señalar que esta meta hace parte de la Ruta Bogotá de Alto Impacto. A continuación, se detallan los resultados obtenidos durante el periodo en referencia en cuento a los avances de la vigencia:

- Convenio Universidad de los Andes (Convenio #701-2023): Mediante este convenio en 2023 se busca acompañar el proceso de fortalecimiento de 80 empresas en el marco de la implementación de la Ruta de Alto Impacto, que contribuyan a la innovación de los modelos de negocios, enfocados en la internacionalización del tejido empresarial de Bogotá Región.
- Convenio de Asociación con Analdex (Convenio #795-2023): Con este proceso se busca beneficiar 60 empresas durante la vigencia. El 2 de junio de 2023 se suscribió acta de inicio, el 8 de junio se llevó a cabo el primer comité técnico. El 23 de junio se llevó a cabo reunión técnica con el fin de acordar los parámetros iniciales para surtir el proceso de convocatoria, el cual es el primer componente del programa. El 29 de junio se aprobaron las piezas y el formulario para lanzar la convocatoria y el 28 de junio se dio apertura oficial a la misma, realizando la difusión respectiva por los canales de comunicación de Analdex. En este sentido, el programa se encuentra en fase de inscripciones, por lo cual aún no se reportan empresas intervenidas en cumplimiento de esta meta proyecto en els egundo trimestre de 2023.
- Macrorrueda Internacional ¿Colombia en Europa¿-Procolombia (CDPS #905-2023): Se apoyará la vinculación de 30 empresas a la Macrorrueda ¿Colombia en Europa¿, el cual es un encuentro comercial de gran escala, promovido por Procolombia, que busca concentrar cerca de 100 compradores europeos, interesados en el mercado colombiano, siendo esta una de las actividades de promoción de exportaciones más grandes para el país en lo corrido del segundo semestre de esta vigencia. Asimismo, se brindará un proceso de fortalecimiento a las empresas seleccionados, previo a la realización de la Macrorrueda, para reforzar sus competencias comerciales y de relacionamiento internacional, con el fin de que tengan mejores resultados en la promoción de su oferta comercial.

178 Actualizar la Política Pública de Desarrollo Económico, ante la nueva situación económica y social de la ciudad, incluyendo emprendimiento, tecnología e innovación como pilar de desarrollo	$263	$262	99.47	$841	$819	97.43	$1,043	$1,000	95.91	$246	$147	59.84	$98	$0	0.00	$2,492	$2,229	89.45

Indicador(es)

(S) 192 Porcentaje de Política pública de desarrollo económico actualizada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	30.00	40.00	40.00	100.00%	
2022	25.00	35.00	35.00	100.00%	
2023	25.00	15.00	13.00	86.67%	97.89%
2024	15.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	93.00	al Plan de Desarrollo	93.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: En este trimestre se reporta desde la Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo un avance del 6% para este indicador. El reporte se encuentra desagregado de la siguiente manera: i) abril: 3%, ii) mayo: 2%, y iii) junio: 1%. Para un total de avance en la vigencia 2023 del 86,67%. Es de resaltar, que las siguientes acciones dan cuenta del avance cuantitativo reportado:

Abril: Durante este mes i)Se publicó en la página Web de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) una nota de prensa donde se informa sobre la actualización de la Política Pública de Productividad, Competitividad y Desarrollo Socioeconómico.

Mayo: Durante este mes i) Se publicaron las piezas gráficas sobre la Política Pública de Productividad, competitividad y Desarrollo Socioeconómico en las redes sociales de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (Facebook, Instagram, Twitter). Por otra parte se realizó la socialización de la con el equipo de poblaciones y territorios del Despacho de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. ii)Se realizó la revisión y análisis de las observaciones realizadas por la Secretaría Distrital de Planeación al plan de acción de la Política Pública y se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, convocar los espacios de trabajo necesarios para ajustar el plan de acción.

Junio: Durante este mes: i) Se trabajó en articulación con la Oficina Asesora de Planeación para realizar los ajustes requeridos por la Secretaría Distrital de Planeación al Plan de Acción de la Política Pública de Productividad Competitividad y Desarrollo Socioeconómico. ii) Se elaboró el documento de insumo para la infografía de la Política Pública de Productividad Competitividad y Desarrollo Socioeconómico. iii) Se organizó toda la documentación soporte del proceso de reformulación de la Política Pública de Productividad Competitividad y Desarrollo Socioeconómico, la cual se entregó formalmente a la Subsecretaría de Desarrollo Económico en el marco de sus competencias. iv) Se realizó mesa de trabajo con la Dirección de Estudios de Desarrollo Económico el 28 de junio de 2023, en la cual la Subdirectora de la SIFRE, contextualiza la PP y el producto relacionado con el Clima de negocios, del cual se espera que en las mesas de trabajo se capte la percepción de los actores frente a las premisas identificadas. v) Se realizó un ejercicio conjunto de revisión del instrumento de recolección de datos, identificando algunas competencias desde el Distrito y dejando compromisos para el equipo.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$9,677	$9,038	93.40	$180,668	$178,694	98.91	$211,683	$207,266	97.91	$150,640	$94,541	62.76	$46,706	$0	0.00	$599,374	$489,539	81.68
180 Brindar acceso a mecanismos de financiación a 3.700 emprendimientos de estilo de vida, de alto impacto, independientes, MIPYMES acompañadas en programas de apropiación y fortalecimiento de nuevas tecnologías y empresas medianas en programas de sofisticación e innovación. Como mínimo, un 20% de la oferta será destinada a jóvenes	$0	$0	0.00	$19,813	$19,813	100.00	$5,318	$4,818	90.60	$13,847	$13,330	96.26	$164	$0	0.00	$39,143	$37,961	96.98

Indicador(es)

(S) 194 Emprendimientos de estilos de vida y MIPYMES con acceso a financiamiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1,246.00	1,246.00	240.00	19.26%	
2022	1,169.00	1,490.00	663.00	44.50%	
2023	786.00	1,410.00	280.00	19.86%	51.15%
2024	499.00	1,387.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3,700.00	3,700.00	1,183.00	al Plan de Desarrollo	31.97%

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: En el primer trimestre se reporta desde la Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo un avance de 35 emprendimientos con acceso a mecanismos de financiación. El reporte se encuentra desagregado de la siguiente manera: i) abril: 0, ii)mayo: 17, y iii) junio: 18. Lo anterior, sumado con el pasado trimestre de un acumulado de 280 unidades productivas.

En el marco, de esta meta, la DDEE efectuó las siguientes acciones con recursos de reserva:

Fondo Emprender

* Con respecto al avance en meta, se cuenta con 153 planes que están activos, 73 que ya finalizaron el proceso y 51 que están en firma en la sexta corte, por tanto, están pendientes por reportar 22 planes, para así completar la meta de la convocatoria de 299 planes beneficiados.
* En este mes se informa que los desembolsos de capital semilla fueron por más de 889 millones de pesos durante el mes de mayo y una ejecución de total acumulada de más de 8,167 millones de pesos. En el próximo reporte se entrega información consolidada del mes de junio.

Bogotá Produce
Para el periodo acumulado a 30 de junio de 2023 se contó con un total de 23 desembolsos por un valor total de 30.252 millones de pesos. De los 23 desembolsos, doce (12) corresponden a empresas lideradas por mujeres y once (11) a operaciones para microempresas generales.

-Aglomeraciones ¿Sotavento Group S.A.S (Cto 681-2022): Teniendo en cuenta el avance acumulado del 2023 se han desarrollado los talleres de procesos de formación y nivelación en las 5 aglomeraciones, así como la identificación de las características que permita definir el distintivo, conceptualización del circuito presencial. Se avanzó en cada territorio priorizado (San Felipe, 12 de octubre, 7 de agosto, Alquería y Restrepo) en la vinculación de las empresas al programa y su respectivo avance en los módulos de formación.

- Cannabis- UT Ingenikala (Cto 792-2022): El programa entregó beneficios de una bolsa de recursos que buscaba favorecer a 18 empresas con hasta 5 millones de pesos cada una. De estas empresas, 11 pertenecen a hombres, 7 a mujeres, 17 son de adultos y 1 de jóvenes. Los proyectos financiados están enmarcados en diferentes sectores económicos siendo el sector de manufactura el más destacado

(K) 688 Porcentaje de oferta dirigida a jóvenes

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	20.00	20.00	100.00%	
2022	0.00	20.00	46.00	230.00%	
2023	0.00	20.00	14.00	70.00%	133.33%
2024	0.00	20.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: Se continua trabajando en mejorar las convocatorias, diversificarlas y ajustarlas más a las expectativas especialmente para jóvenes, quienes son los que desertan con facilidad

Avances y Logros: En el marco del programa Cannabis- UT Ingenikala (Cto 792-2022) se reporta a avance a la meta de 18 empresas, donde brindaron mecanismos de financiación a 18 empresas con hasta 5 millones de pesos cada una. De estas empresas, 11 pertenecen a hombres, 7 a mujeres, 17 son de adultos y 1 de jóvenes. Los proyectos financiados están enmarcados en diferentes sectores económicos siendo el sector de manufactura el más destacado, enfocado principalmente al desarrollo e innovación de productos cosméticos con cannabis. También se seleccionaron propuestas relacionadas con comercio electrónico, aprovechamiento de residuos del cultivo de cannabis para la fabricación de productos biodegradables y fertilizantes orgánicos, estandarización de las condiciones de producción de semillas, optimización de los procesos de extracción y caracterización de los derivados de cannabis, entre otros.

181 Diseño, puesta en marcha y fondeo de un vehículo de propósito especial (SPV) para capital semilla, consolidación y crecimiento de emprendimientos de alto impacto, con recurso propios y/o del sector privado, otros gobiernos, cooperación, entre otros	$47	$47	100.00	$2,766	$2,651	95.85	$593	$593	100.00	$0	$0	0.00	$1.141	$0	0.00	$4,547	$3,291	72.38

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$9,677	$9,038	93.40	$180,668	$178,694	98.91	$211,683	$207,266	97.91	$150,640	$94,541	62.76	$46,706	$0	0.00	$599,374	$489,539	81.68

Indicador(es)

(K) 195 Vehículo financiero de crecimiento diseñado, puesto en marcha y fondeado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	75.00%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	60.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Aunque este indicador es constante durante la vigencia. Es de precisar, que la DDEE ya cumplió con la programación de este indicador en el cuatrienio a través de la suscripción del convenio No.483 de 2021 "Fondo Emprender" entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, el SENA y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

182	Fortalecer al menos 8.000 actores del Sistema de Abastecimiento Distrital de Alimentos, especialmente a los campesinos, y el fortalecimiento de sus organizaciones sociales	$522	$522	100.00	$7,196	$6,713	93.28	$4,030	$4,020	99.74	$3,838	$3,634	94.69	$1.647	$0	0.00	$17,234	$14,889	86.39

Indicador(es)

(S) 196 Número de actores del Sistema de Abastecimiento Alimentario fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	250.00	0.00	0.00%	
2021	2,458.00	2,382.00	350.00	14.69%	
2022	2,485.00	4,382.00	2,979.00	67.98%	
2023	2,034.00	3,618.00	2,185.00	60.39%	79.37%
2024	1,023.00	1,053.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8,000.00	8,000.00	5,514.00	al Plan de Desarrollo	68.93%

Retrasos y soluciones: No se han presentado

Avances y Logros: El Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (SADA) de la ciudad de Bogotá es dinamizado por Productores/as agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria (ACFC) quiénes son los proveedores del sistema; Transportadores de alimentos; Comerciantes minoristas de alimentos: detallistas de plazas de mercado, minimercados, fruver, graneros y abarrotes, tiendas mixtas y carnicerías; y Comerciantes de alimentos preparados: restaurantes, cafeterías, fruterías y panaderías entre otros. Desde la Subdirección de Abastecimiento Alimentario se desarrollan apuestas que contribuyen al fortalecimiento de los diferentes actores del SADA con el fin de generar procesos más eficientes, que repercutan en mejoras en la calidad del producto y generen beneficios a los productores en el marco de circuitos cortos de comercialización y relacionamiento entre actores.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Plan Distrital de Desarrollo ha contemplado fortalecer 8.000 actores durante el cuatrienio, de estos a la fecha han sido fortalecidos 5.514. Los avances logrados durante el segundo trimestre de 2023 corresponden a 1.776 actores fortalecidos través del convenio 611-2022 desarrollado con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Con el fin de dar cumplimiento a la meta de fortalecimiento de actores del SADA propuesta para la vigencia 2023, se adelantó el proceso de selección objetiva, el cual fue adjudicado y firmado durante el mes de abril de 2023 con el Consorcio Red Social. Este proceso tiene como objetivo la implementación de un programa de fortalecimiento para los actores del sistema basado en el uso de información, las buenas prácticas y la planeación del abastecimiento y la distribución de alimentos; y el desarrollo de una estrategia de circuitos de comercialización inclusivos, acompañando organizaciones y Mipymes para la gestión de encadenamientos comerciales efectivos, buscando fortalecer 1.800 actores del SADA. Durante el mes de junio, la SDDE realizó el lanzamiento de la convocatoria de la estrategia ¿Bogotá Corazón Agroalimentario¿, los invitados representan actores estratégicos del sector que permitirán el desarrollo efectivo del proceso de fortalecimiento tales como: Cooratiendas, Cámara de Comercio de Bogotá, Acodres, Fenalco, ANDI, Fenaltiendas, BNI-Horeca, entre otros; con su apoyo se espera lograr el fortalecimiento de 1.800 actores, compuesto por los sectores: Comerciantes Minoristas, Transformadores y Horecas (hoteles, restaurantes y servicios de alimentación).

183	Fortalecer al menos seis (6) zonas de aglomeraciones productivas en articulación con las entidades competentes (tales como seguridad y movilidad, entre otras), en temas de oportunidad para ciudad donde tengamos ventajas comparativa y competitivas, tales como: industrias creativas y culturales, bioeconomía, tecnología y servicios y economía circular como trasversal, entre otros	$1,331	$984	73.89	$11,686	$11,495	98.37	$8,230	$8,202	99.65	$12,373	$8,710	70.40	$4,763	$0	0.00	$38,384	$29,390	76.57

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$9,677	$9,038	93.40	$180,668	$178,694	98.91	$211,683	$207,266	97.91	$150,640	$94,541	62.76	$46,706	$0	0.00	$599,374	$489,539	81.68

(K) 197 Número de zonas de aglomeración con aumento de su productividad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	6.00	6.00	7.00	116.67%			
2021	6.00	6.00	6.00	100.00%			
2022	6.00	6.00	6.00	100.00%			
2023	6.00	6.00	6.00	100.00%	★	104.17%	★
2024	6.00	6.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		83.33%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Con respecto a la estrategia de aglomeraciones 2023: Desde la perspectiva de aglomeraciones 2023, se priorizaron las siguientes zonas para hacer intervención durante el año 2023: Candelaria (Joyería), Chicó (Software), Ricaurte (Industria) y La Estrada (Industria Creativa). Hasta la fecha, se ha desarrollado intervención en el territorio haciendo acercamiento a la población objetivo, de igual manera se realizaron talleres de identificación de necesidades en cada uno de los lugares que se definieron previamente, con el fin de priorizar las posibles soluciones que sugieren la definición de los bienes públicos
De acuerdo a la identificación respectiva y sumado al proceso de priorización de los bienes públicos que evidencien las necesidades del tejido empresarial desde la SDDE se perfeccionó y dio inicio al proyecto para iniciar la intervención, aspecto que se avanzó en el mes de junio con el inicio del convenio 775 de 2023 para la aglomeración del Chicó (Software) para la mejora en la sofisticación e innovación de sus modelos de negocio/productivo, transformación digital, inclusión financiera, apropiación de nuevas tecnologías, optimización de sus procesos de asociatividad y diversificación de la oferta; así como la creación de espacios para la generación y transferencia del conocimiento en CTeI.
En cuanto a la aglomeración de La Candelaria el equipo en territorio ha desarrollado acercamientos en campo para identificar necesidades y forma de vinculación a los programas que se tienen a disposición por parte de la SDDE
De la aglomeración del Chicó (Software), de acuerdo a la identificación respectiva y sumado al proceso de priorización de los bienes públicos que evidencien las necesidades del tejido empresarial desde la SDDE se perfeccionó y dio inicio al proyecto para iniciar la intervención, aspecto que se avanzó en el mes de junio con el inicio del convenio 775 de 2023 para la aglomeración del Chicó (Software) para la mejora en la sofisticación e innovación de sus modelos de negocio/productivo, transformación digital, inclusión financiera, apropiación de nuevas tecnologías, optimización de sus procesos de asociatividad y diversificación de la oferta; así como la creación de espacios para la generación y transferencia del conocimiento en CTeI.

(S) 731 Número de ciudadanos en ejercicio de actividades productivas y/o comerciales asociadas a los sectores de medicamentos, cosméticos y afines, con apropiación y uso de habilidades tecnológicas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	585.00	635.00	108.55%			
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	100.00%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	635.00	635.00	al Plan de Desarrollo		100.00%	★

184 Organizar al menos 1.600 mercados campesinos, que hagan parte de circuitos económicos	$87	$87	100.00	$1,358	$1,330	97.98	$1,561	$1,543	98.87	$2,751	$2,484	90.29	$2,199	$0	0.00	$7,955	$5,444	68.43

Indicador(es)

(S) 198 Número de mercados campesinos organizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	203.00	150.00	175.00	116.67%			
2021	469.00	486.00	386.00	79.42%			
2022	440.00	557.00	615.00	110.41%			
2023	297.00	700.00	264.00	37.71%	⊘	76.76%	✓
2024	191.00	203.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1,600.00	2,079.00	1,440.00	al Plan de Desarrollo		69.26%	⚠

Retrasos y soluciones: No se han presentado

Avances y Logros: Mercados Campesinos es un programa que permite la consolidación de un canal de comercialización de pequeños productores y transformadores de alimentos de Bogotá y la región central. La estrategia busca potenciar la producción agroecológica, el rescate de productos ancestrales, la economía campesina, y fomentar los encadenamientos productivos accediendo a nuevos nichos de mercado, promoviendo la integración regional, la asociatividad y el intercambio de saberes culturales y ancestrales.
Son espacios de inclusión social, en los cuales participan productores campesinos rurales de Bogotá, la Región Central y demás territorios que abastecen al Distrito capital, quienes son la principal población objetivo del mercado; así como emprendedores de proyectos agro-productivos que agregan valor, la comunidad afrodescendiente e indígena, víctimas del conflicto, excombatientes y población en condición de discapacidad.
Los mercados campesinos se realizan a través de las siguientes modalidades: Mercados Campesinos presenciales: se realizan en diferentes localidades de la ciudad. En su gran mayoría no cuentan con mobiliario fijo, por lo cual, cada vez que se programa el mercado se realiza un despliegue logístico para su realización. Su característica principal es tener un punto físico para el desarrollo del mercado y atención al público de manera presencial, aunque pueden tener estrategias adicionales que complementen sus acciones, como lo es el servicio a domicilio. Se realizan en parques, plazoletas, sedes de

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$9,677	$9,038	93.40	$180,668	$178,694	98.91	$211,683	$207,266	97.91	$150,640	$94,541	62.76	$46,706	$0	0.00	$599,374	$489,539	81.68

entidades públicas, organizaciones privadas, entre otros.
Mercados Campesinos móviles: es una nueva apuesta de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico a través de rutas por la ruralidad de las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz, son Mercados de atención inmediata a la comunidad, se realizan sobre la vía pública o sobre espacios como parques, plazoletas, en vehículos especializados, de carácter institucional.
Mercados campesinos alternativos: se desarrollan principalmente en el marco de la plataforma virtual www.mercadoscampesinos.gov.co la cual conecta la oferta de los territorios a través de las Asociaciones de productores y/o grupos asociativos que desarrollaban los mercados campesinos en parques y plazoletas, aliados estratégicos y operadores comerciales con el consumidor final, contribuyendo de esta manera a la seguridad alimentaria de la ciudad a precio justo.
A la fecha se han realizado 1.430 Mercados Campesinos durante lo corrido del actual Plan Distrital de Desarrollo. Durante el segundo trimestre de 2023 se han realizado 177 mercados para un total de 254 de 700 previstos para este año en curso.

185 Promover una Bogotá productiva 24 horas, 7 días a la semana, segura, incluyente y cuidadora, que procure generar empleo	$70	$69	97.81	$1,357	$1,357	100.00	$299	$299	100.00	$805	$789	97.99	$320	$0	0.00	$2,851	$2,513	88.15

Indicador(es)

(S) 199 Programa impulsado para la Bogotá productiva 24/7

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%		
2021	0.35	0.35	0.35	100.00%		
2022	0.29	0.29	0.29	100.00%		
2023	0.18	0.18	0.10	55.56% ⚠	90.80%	★
2024	0.13	0.13	0.00	0.00%		
TOTAL	1.00	1.00	0.79	al Plan de Desarrollo	79.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Para el segundo trimestre de 2023, se presenta un avance de 0.0525 y en el primer trimestre se avanzó en 0,0450, para un acumulado a la fecha de 0,0975, equivalente al 54,17% de la meta de la vigencia (0,18). Dicho reporte hace referencia al avance obtendio en el documento que consolida los resultados de la puesta en marcha de la Estrategia Bogotá 24 horas. A continuación, se mencionan las principales avances obtendios durante el segundo trimestre 2023 encaminadas a desarrollar la estrategia Bogotá Productiva 24 Horas:

- Se acompañó la recolección de firmas para la suscripción del Memorando de Entendimiento con 14 instituciones distritales y gremiales, a la fecha se han logrado 10 de las 14 firmas relacionadas (ACODRES, ASOBARES, Fenalco y Cotelco, IPES, Secretaria Distrital de Desarrollo, Secretaria Distrital de Cultura, Secretaria Distrital de la Mujer, Transmilenio, Secretaria Distrital de Integración Social).

- Se sucribió convenio con Fenalco con el fin de contribuir en la reactivación del sector productivo del distrito capital mediante la realización de 7 jornadas de Bogotá Despierta entre julio y diciembre del presente año.

- Así mismo, se realizaron mesas de trabajo con el Consejo Consultivo de Turismo y el Instituto Distrital de Turismo -IDT-, en las cuales se hizo la presentación formal de la estrategia actualizada y en mesas de trabajo específicas con Fenalco Bogotá Cundinamarca.

- Entre otras actividades, se envió información que permitió la participación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en la premiación a mejor iniciativa en pro de la actividad económica nocturna de Sound Diplomacy en inglés. Y se realizó el recorrido que se desarrolló con la delegación del Ministerio de Planeación del Paraguay en una de las zonas 24h en el Barrio San Felipe, en el marco de SmartCity Expo (2 de junio). En este recorrido se presentaron a algunos de los asistentes a la exposición, las experiencias, acciones y particulares de la estrategia Bogotá Productiva 24 Horas.

186 Vincular al menos 750 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos sostenibles y sustentables y de comercialización en el sector rural	$300	$298	99.23	$4,417	$4,371	98.96	$2,518	$2,510	99.70	$3,910	$3.504	89.62	$1.606	$0	0.00	$12,752	$10,683	83.78

Indicador(es)

(S) 200 Número de hogares y/o unidades productivas vinculados a procesos productivos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2020	13.00	13.00	0.00	0.00%		
2021	250.00	250.00	205.00	82.00%		
2022	235.00	280.00	46.00	16.43%		
2023	158.00	435.00	235.00	54.02% ⚠	70.85%	✓
2024	94.00	51.00	0.00	0.00%		
TOTAL	750.00	737.00	486.00	al Plan de Desarrollo	65.94%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: La SDDE ha logrado el fortalecimiento de 498 unidades productivas de la ruralidad durante lo corrido del actual Plan Distrital de Desarrollo, 195 de estas unidades productivas fueron reportadas durante el segundo trimestre de 2023.
Durante el segundo trimestre de 2023, se finalizó el Convenio 739 de 2022 ¿Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para el desarrollo del fortalecimiento productivo con módulo de capacidades comerciales de la ruralidad de Bogotá en el marco del proyecto 7845¿ desarrollado con FAGESA,

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$9,677	$9,038	93.40	$180,668	$178,694	98.91	$211,683	$207,266	97.91	$150,640	$94,541	62.76	$46,706	$0	0.00	$599,374	$489,539	81.68

a través de este convenio se fortalecieron 195 unidades productivas mediante el desarrollo de estrategias de incentivo a la producción sostenible, por medio de la reconversión productiva y el establecimiento de sistemas innovadores, a través de las buenas prácticas pecuarias, agrícolas y de manufactura; y el fortalecimiento de la capacidad organizacional de los actores de interés en la producción, transformación, comercialización de los productos y servicios agropecuarios, a través la oferta ordenada, continua y sostenible para mejorar su competitividad.
Adicionalmente a través del Convenio 611 de 2022: ¿Aunar esfuerzos técnicos, financieros y humanos para diseñar e implementar una estrategia de redes de abastecimiento de alimentos y encadenamientos comerciales para el fortalecimiento del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá ¿ SADA, con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ¿ FAO, se ha brindado seguimiento y acompañamiento a las 40 unidades productivas fortalecidas (reportadas en primer trimestre de 2022) , 22 en Usme y 18 en Ciudad Bolívar.
Por último, Se suscribió el 05 de mayo de 2023 el contrato 712-2023 ¿Diseñar, implementar y acompañar en la ejecución de lineamientos técnicos establecidos para el desarrollo de actividades productivas sostenibles, orientadas a fortalecer los esquemas asociativos y su encadenamiento con las diferentes organizaciones, en la ruralidad de Bogotá D.C. a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico¿ con el Consorcio Productividad Sostenible, el cual tendrá un plazo de ejecución de ocho (8) meses. El objeto es realizar el fortalecimiento y acompañamiento técnico productivo sostenible de unidades productivas a través de organizaciones de la ruralidad de Bogotá D.C., y de esta manera cumplir la meta programada para la vigencia 2023.

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$3,506	$3,292	93.90	$15,271	$14,364	94.06	$16,470	$15,780	95.81	$20,344	$15,838	77.85	$2,214	$0	0.00	$57,804	$49,275	85.24
53 Información para la toma de decisiones	$430	$430	99.97	$3,335	$3,305	99.11	$4,840	$4,543	93.87	$5,715	$3,924	68.67	$1,981	$0	0.00	$16,301	$12,203	74.86
0 N/A	$430	$430	99.97	$3,335	$3,305	99.11	$4,840	$4,543	93.87	$5,715	$3,924	68.67	$1,981	$0	0.00	$16,301	$12,203	74.86
453 Desarrollar un sistema de información para identificar las brechas del mercado laboral que permita identificar las industrias generadoras de empleo y los sectores de oportunidad	$0	$0	0.00	$575	$550	95.70	$400	$111	27.85	$2,145	$622	29.00	$637	$0	0.00	$3,757	$1,283	34.16

Indicador(es)

(S) 488 Sistema de información para identificar las brechas del mercado laboral desarrollado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.30	0.30	0.30	100.00%	
2022	0.30	0.15	0.15	100.00%	
2023	0.25	0.30	0.14	46.67% ⚠	78.67% ✓
2024	0.15	0.25	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.59	al Plan de Desarrollo	59.00% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: En el segundo trimestre se reportó un avance del 7,2% en el sistema de información para identificar las brechas del mercado laboral. El reporte se divide así: Abril, 2,4%; Mayo, 2,4% y Junio, 2,4%. Para un total de 7,2% en la vigencia 2023. Para el cumplimiento de esta meta la Subdirección de Empleo y Formación, realizó entre otras las siguientes acciones:

Abril: Para el mes de abril la Secretaría de desarrollo económico realizó el proceso de contratación interadministrativo con el aliado ÁGATA, presentando los siguientes avances: i) Generación de ambiente de pruebas para verificar la funcionalidad del Chatbot y de la plataforma VCC, con los siguientes roles: Administrador, Candidato, Consejero, Empleador, ii) Avance en el diseño y contenido del portal Web. iii) Propuesta de los tableros o reportes que permiten hacer seguimiento a los resultados y gestión de la entidad en lo relacionado con la ruta de empleabilidad, iv) Avance en la configuración de la línea telefónica del Voicebot y v) Realización de reuniones de seguimiento semanal entre el equipo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el equipo de ÁGATA, con el fin de revisar y retroalimentar los avances en el desarrollo de la herramienta.

Mayo: Para el mes de mayo se presentan los siguientes avances: i) Avance en la construcción de los tableros y reportes que permiten hacer seguimiento a los resultados y gestión de la entidad en lo relacionado con la ruta de empleabilidad ii)Entrega para dar continuidad con la revisión y pruebas, de los siguientes componentes de la herramienta: Portal Web Bogotá Trabaja, Chatbot, Plataforma VCC. iii) Entrega, revisión y observaciones sobre las actas de las reuniones de seguimiento realizadas con corte al 04 de mayo de 2023, iv)Revisión de la política de tratamiento de datos personales, v)Realización de pruebas sobre los componentes de la solución tecnológica (portal Web, Chatbot, plataforma VCC desde los diferentes roles de acceso) y envío de las respectivas observaciones y vi) Realización de reuniones de seguimiento semanal entre el equipo de la SDDE y el equipo de ÁGATA, con el fin de recibir y revisar cada uno de los componentes de la herramienta desarrollada y verificar su correcto funcionamiento de acuerdo con las observaciones o ajustes solicitados por la SDDE.

Junio: Para el mes de junio se presentan los siguientes avances: i)Entrega por parte de Ágata, de algunos de los documentos requeridos sobre la herramienta tecnológica: lista de mockups, lista de historias de usuario, descripción de tableros de control, arquitectura de solución, plan de comunicaciones, matriz de riesgo. ii)Presentación de los tableros y reportes que permiten hacer seguimiento a los resultados y gestión de la entidad en lo relacionado con la ruta de empleabilidad.

460 Integrar los observatorios del sector Desarrollo Económico, como fuente de información para la toma de decisiones acertadas para el desarrollo de acciones que permitan la mitigación de impactos negativos de la crisis	$430	$430	99.97	$2,760	$2,755	99.82	$4,440	$4,432	99.82	$3,570	$3,302	92.50	$1,344	$0	0.00	$12,544	$10,920	87.05

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$3,506	$3,292	93.90	$15,271	$14,364	94.06	$16,470	$15,780	95.81	$20,344	$15,838	77.85	$2,214	$0	0.00	$57,804	$49,275	85.24

(S) 495 Observatorios del Sector de Desarrollo Económico integrados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.20	0.20	0.00	0.00%			
2021	0.20	0.20	0.20	100.00%			
2022	0.20	0.20	0.20	100.00%			
2023	0.20	0.20	0.10	50.00%	⚠	83.33%	✓
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	0.80	0.50	al Plan de Desarrollo		62.50%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Durante el segundo trimestre de 2023 se logró avanzar un 10% a partir de establecer la información consultada por las entidades para establecer el modelo de interoperabilidad entre IDT y SDDE, concluyendo que ésta es: Encuesta de viajeros, PIB Bogotá y la información de la Cámara de Comercio de Bogotá. De igual forma al interior de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico se realizaron gestiones para la consolidación y documentación de la información requerida por la Agencia Nacional Digital AND con Mintic y con la Alta consejería de la Secretaria General.

Asimismo, se realizó la actualización del autodiagnóstico del Modelo de madurez al interior del equipo de la Dirección de Estudios de Desarrollo Económico, en donde se analizó el siguiente resultado en cada uno de los dominios, así:
- Dominio política legal: se avanzó a la medición de 2021 en temas de normatividad para el intercambio de información y manejo de la información confidencial y personal. Se avanza en el documento de Acuerdo de intercambio de información y datos entre el IDT y la SDDE, en el marco de la interoperabilidad de los observatorios del sector. Este servirá de guía para el intercambio de información entre observatorios o entidades interesadas en proporcionar o consumir datos o información.
- Dominio semántico: se identificó que se cuenta con un lenguaje común y documentación completa para el intercambio de información a través de los servicios con los que cuenta la DEDE (servicio WEB y acuerdo tipo de intercambio de información).
- Dominio técnico: se continúa avanzando en el diseño funcional, técnico, pruebas de servicio web y despliegue de los mismos.
- Dominio organizacional: el cual requiere un esfuerzo adicional, dado que debe realizarse de manera periódica y continua en el tiempo capacitaciones al recurso humano en temas de interoperabilidad, toda vez que este ha cambiado.

FInalmente, se estableció la creación de una herramienta visual con los indicadores principales de la encuesta de viajeros, realizada por el Instituto de turismo distrital alojada en el ODEB en la temática Turismo, la actualización estará a cargo del Instituto de manera periódica.

56 Gestión Pública Efectiva	$3,076	$2,862	93.05	$11,936	$11,058	92.65	$11,630	$11,237	96.62	$14,630	$11,914	81.44	$232	$0	0.00	$41,503	$37,072	89.32
0 N/A	$3,076	$2,862	93.05	$11,936	$11,058	92.65	$11,630	$11,237	96.62	$14,630	$11,914	81.44	$232	$0	0.00	$41,503	$37,072	89.32
502 Elevar el nivel de efectividad en la gestión pública del sector, en el marco de MIPG al menos el 73%	$3,076	$2,862	93.05	$11,936	$11,058	92.65	$11,630	$11,237	96.62	$14,630	$11,914	81.44	$232	$0	0.00	$41,503	$37,072	89.32

Indicador(es)

(C) 550 Efectividad en la gestión pública del sector Línea Base: .78

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.82	0.80	0.78	0.00%			
2021	0.84	0.85	0.85	100.00%			
2022	0.86	0.86	0.86	100.00%			
2023	0.88	0.89	0.86	0.00%	⊘	72.73%	✓
2024	0.90	0.90	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		66.67%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Para el primer trimestre de la vigencia y conforme a los resultados obtenidos en el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), se aprecia que la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, obtuvo para la vigencia 2021 una puntuación de 86,6%. Lo que permite no solo apreciar un incremento en el grado de orientación de la Entidad hacia una mejor producción de bienes y prestación de servicios hacia los ciudadanos, sino un aumento del 1,6% de este indicador de meta plan que pasa de una medición del 85% al 86,6%. Así las cosas, el cumplimiento del indicador para la vigencia se ubica en un 97,30%, mientras que se genera la nueva medición del IDI, con corte a 2022.

Con base en lo enunciado anteriormente, bajo el liderazgo del grupo de MIPG, se formuló el plan de cierre de brechas, con el fin de mejorar la gestión de la entidad y por lo tanto la medición del Índice de Desempeño Institucional, producto de la calificación en el FURAG, asimismo, se realizan seguimientos periódicos a dicho plan, para asegurar la mejora de la efectividad en la gestión pública para la entidad.

TOTAL 117 - SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	$13,183	$12,330	93.53	$195,939	$193,058	98.53	$228,153	$223,046	97.76	$170,984	$110,379	64.56	$48,920	$0	0.00	$657,178	$538,814	81.99

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$54,853	$52,381	95.49	$219,536	$218,009	99.30	$183,157	$182,925	99.87	$160,367	$109,049	68.00	$20,570	$0	0.00	$638,483	$562,364	88.08
01 Subsidios y transferencias para la equidad	$37,497	$36,444	97.19	$168,711	$168,376	99.80	$79,887	$79,844	99.95	$57,240	$50,869	88.87	$8,184	$0	0.00	$351,518	$335,533	95.45
0 N/A	$37,497	$36,444	97.19	$168,711	$168,376	99.80	$79,887	$79,844	99.95	$57,240	$50,869	88.87	$8,184	$0	0.00	$351,518	$335,533	95.45
2 Entregar 10.500 soluciones habitacionales, para familias vulnerables con prioridad en hogares con jefatura femenina, personas con discapacidad, victimas del conflicto armado, población étnica y adultos mayores	$37,497	$36,444	97.19	$168,711	$168,376	99.80	$79,887	$79,844	99.95	$57,240	$50,869	88.87	$8.184	$0	0.00	$351,518	$335,533	95.45

Indicador(es)

(S) 2 Número de soluciones habitacionales entregadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	170.00	370.00	121.00	32.70%			
2021	3,798.00	5,782.00	4,902.00	84.78%			
2022	3,390.00	5,319.00	4,723.00	88.79%			
2023	2,417.00	5,803.00	1,477.00	25.45%		72.18%	
2024	725.00	531.00	0.00	0.00%			
TOTAL	10,500.00	16,080.00	11,223.00	al Plan de Desarrollo		69.79%	

Retrasos y soluciones: En el periodo a reportar no se evidencia retrasos

Avances y Logros: Para la vigencia 2023 se han realizado 655 obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad, 458 en la localidad de Usme y 197 en la localidad de Ciudad Bolívar. En lo corrido del PDD de manera acumulada se han ejecutado 2.546 mejoramientos de habitabilidad. Los mejoramientos corresponden a las siguientes localidades

1.Ciudad Bolívar 1.829 MV
2. Engativá 39 MV
3. Rafael Uribe Uribe 45 MV
4. Usme 616 MV
5. Bosa 2 MV
6. Usaquén 6 MV
7. Santafé 5 MV
8. Suba 4 MV

Para la vigencia 2023 en el marco del Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social, vivienda nueva, se han asignado subsidios así; (i) Mi Casa YA, 69; (ii) Comité de Elegibilidad 9 y (iii) Oferta Preferente 744, para un total de 822 en el 2023 y para un total en lo corrido del PDUNCSA de 8.677 subsidios

Impactos y Beneficios: Las viviendas beneficiadas del programa de mejoramiento habitacional, cuentan con reparaciones o mejoras locativas asociadas prioritariamente a la habilitación o instalación de baños, lavaderos, cocinas, enchapes, pintura redes hidráulicas y sanitarias, en cuanto al programa de promoción de acceso a la vivienda de Interés Social, las familias lograron acceder a vivienda nueva mejorando su calidad de vida, el programa ha separado 3.158 viviendas.

En lo corrido del PDD, se ha beneficiado a 31.424 ciudadanos en soluciones habitacionales (Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE 2019, razón de personas por hogar 2,8), en los programas de promoción de acceso a la vivienda de Interés Social, las familias lograron acceder a vivienda nueva con la entrega de los subsidios.

Cumplimiento Meta ODS De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales: La entrega de subsidios habitacionales, facilita a los hogares en condición de vulnerabilidad el acceso a una solución de vivienda, por medio de mecanismos que fortalezcan su capacidad adquisitiva y mejorar la calidad de vida de la población vulnerable a través del acceso a una solución habitacional, con lo cual, se espera además contribuir en la disminución del déficit habitacional de la ciudad y reducir la informalidad

(S) 674 Número de hogares beneficiados con arrendamiento de vivienda

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	14,504.00	14,075.00	97.04%			
2022	0.00	429.00	429.00	100.00%			
2023	0.00	795.00	50.00	6.29%		95.13%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	15,299.00	14,554.00	al Plan de Desarrollo		95.13%	

Retrasos y soluciones: En el periodo a reportar no se evidencia retrasos

Avances y Logros: El programa Arriendo Social, es un aporte en dinero, cuyo propósito es apoyar de manera parcial o total el gasto en arrendamiento de hogares en condición de vulnerabilidad, que por situaciones de calamidad o fuerza mayor se vean afectados en sus ingresos para acceder, mantener o continuar con su solución habitacional, en lo corrido de la vigencia 2023 se realizaron 50 asignaciones de subsidios para un total de 14.554 subsidios en lo corrido del plan de desarrollo.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$54,853	$52,381	95.49	$219,536	$218,009	99.30	$183,157	$182,925	99.87	$160,367	$109,049	68.00	$20,570	$0	0.00	$638,483	$562,364	88.08

Impactos y Beneficios: El programa ha beneficiado en lo corrido del plan de desarrollo a 40.751 ciudadanos (Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE 2019 (Razón de personas por hogar 2,8).

(S) 702 Número de hogares beneficiados del programa Mi Ahorro Mi Hogar

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	381.00	381.00	100.00%	
2022	0.00	2,769.00	3,319.00	119.86%	
2023	0.00	836.00	836.00	100.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	4,536.00	4,536.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: En el periodo a reportar no se evidencia retrasos

Avances y Logros: El programa Mi Ahorro Mi Hogar, entró en operación en el mes de octubre de 2021. En lo corrido de la vigencia 2023 se asignaron 836 subsidios para un total de 4.536 en lo corrido del plan de desarrollo.

Impacto y Beneficio: El programa ha beneficiado a 12.701 ciudadanos (Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE 2019 (Razón de personas por hogar 2,8).

19	Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural	$13,372	$12,341	92.29	$44,283	$43,095	97.32	$92,070	$91,881	99.79	$97,667	$52,941	54.21	$7,961	$0	0.00	$255,354	$200,258	78.42
0	N/A	$13,372	$12,341	92.29	$44,283	$43,095	97.32	$92,070	$91,881	99.79	$97,667	$52,941	54.21	$7,961	$0	0.00	$255,354	$200,258	78.42
123	Conformar y ajustar 250 expedientes urbanos para la legalización y regularización de asentamientos de origen informal	$684	$387	56.59	$1,315	$1,303	99.04	$2,330	$2,327	99.89	$2,232	$1,599	71.65	$354	$0	0.00	$6,914	$5,616	81.22

Indicador(es)

(S) 133 Número de expedientes de legalización y regularización conformados y ajustados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	18.00	18.00	18.00	100.00%	
2021	77.00	77.00	77.00	100.00%	
2022	87.00	87.00	60.00	68.97%	
2023	64.00	83.00	17.00	20.48%	72.27%
2024	4.00	12.00	0.00	0.00%	
TOTAL	250.00	250.00	172.00	al Plan de Desarrollo	68.80%

Retrasos y soluciones: En el periodo a reportar no se evidencia retrasos

Avances y Logros: Durante lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, la Secretaría del Hábitat radicó ante la Secretaría de Planeación 172 expedientes, así: 92 expedientes urbanos para asentamientos susceptibles de legalización urbanística, 8 en 2020, 49 en 2021, 27 en 2022 y 8 en 2023; y 80 expedientes de regularización, 10 en 2020, 28 en 2021, 33 en 2022 y 9 en 2023.

Los 92 expedientes de legalización urbanística benefician habitantes de las Localidades de: Bosa 24 (3 de 2023), Ciudad Bolívar 15 (1 en 2023), Rafael Uribe 15 (2 en 2023), Suba 11 (1 de 2023), Usme 11 (1 de 2023), Usaquén 5, San Cristóbal 4, Santafé 2, Kennedy 2, Fontibón 1, Chapinero 1, Engativá 1.

Los 80 expedientes de regularización urbanística benefician habitantes de las Localidades de: Ciudad Bolívar 15, San Cristóbal 16 (1 en 2023), Suba 13 (4 en 2023), Usme 9 (2 en 2023), Usaquén 6, Fontibón 6, Rafael Uribe 7 (2 en 2023), Chapinero 4, Santafé 2, Bosa 2

IMPACTOS Y BENEFICIOS:
La radicación de expedientes para legalización de desarrollos, permite a estas comunidades una vez finalizado el proceso, poder acceder al programa del mejoramiento integral de barrios ya que este se aplica únicamente en las zonas legalizadas, permitiendo atender en conjunto las condiciones deficitarias ambientales, adelantar proceso de titulación, mejorar la calidad de los servicios públicos, accesibilidad, equipamientos cívicos culturales, equipamientos sociales, condiciones individuales de la vivienda, mejoramiento de vías y del entorno, interviniendo en forma positiva en las vidas de las personas asentadas en ese territorio. La radicación de expedientes para la regularización de desarrollos beneficia a las comunidades, ya que impacta de forma positiva la vida de los habitantes de los barrios en proceso, debido a que, una vez aprobada la regularización permite: Gestionar licencias de construcción en sus diferentes modalidades, realizar el saneamiento del espacio público a favor del Distrito Capital, priorizar intervenciones de mejoramiento integral de barrios e identificar y generar equipamientos en áreas y zonas estratégicas que propenden hacia el desarrollo en materia de seguridad, calidad de vida, generación de oportunidades e igualdad.

CUMPLIMIENTO META ODS
De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales, aporta con los expedientes de legalización y regularización, en el avance en el proceso de formalización del territorio para posteriormente realizar intervenciones integrales enfocadas en mejoramiento de entorno y mejoramiento de vivienda en territorios priorizados atendiendo a los mayores déficits de la ciudad.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$54,853	$52,381	95.49	$219,536	$218,009	99.30	$183,157	$182,925	99.87	$160,367	$109,049	68.00	$20,570	$0	0.00	$638,483	$562,364	88.08
124 Crear el Banco Distrital de materiales para la construcción del Plan Terrazas	$0	$0	0.00	$286	$280	97.81	$66	$66	100.00	$182	$182	100.00	$310	$0	0.00	$844	$528	62.52

Indicador(es)

(S) 134 Porcentaje de avance en la implementación del banco de materiales (SDHT)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	30.00	30.00	30.00	100.00%			
2022	30.00	30.00	30.00	100.00%			
2023	30.00	38.00	30.00	78.95%	✓	91.84%	★
2024	10.00	2.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	90.00	al Plan de Desarrollo		90.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en el periodo a reportar

Avances y Logros: Durante lo corrido del PDD, el indicador avanza en un 92 % de cumplimiento, se obtuvieron los siguientes logros:

Se firmo convenio Interadministrativo entre SDHT y CVP para la definición de las condiciones de operación de la Fiducia, como instrumento financiero para la implementación del Banco de materiales.

Se avanzo en la estructuración del proceso de selección de proveedores para el Banco Distrital de Materiales a través de condiciones de Régimen especial de SECOP II.

Se logro la inscripción y capacitación de 5 proveedores a la plataforma tecnológica del Banco Distrital de Materiales, producto de este proceso se eligió un (1) proveedor, para suministro de materiales plan terrazas, como experiencia se realizaron los ajustes necesarios, a tener en cuenta en futuras solicitudes de compra.

IMPACTOS Y BENEFICIOS: La plataforma, permite agilizar y optimizar el proceso de adquisición de materiales necesarios para la construcción, ya que se ha desarrollado como un módulo de la Ventana Única de la Construcción VUC para la cadena de trámites de urbanismo y construcción de la Subdirección de Apoyo a la Construcción.

CUMPLIMIENTO META ODS: La ejecución de la Meta PDD ha permitido avanzar en la implementación de la meta ODS 11 dirigida a garantizar el acceso a la vivienda digna a la población más vulnerable a partir de la creación del Banco Distrital de Materiales el cual apoya en el desarrollo de la construcción del proyecto Plan Terrazas.

125 Crear una curaduría pública social	$56	$56	100.00	$194	$189	96.99	$21	$21	100.00	$132	$132	100.00	$380	$0	0.00	$783	$398	50.77

Indicador(es)

(S) 136 Porcentaje de avance en la implementación del la curaduría social (SDHT)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%			
2021	27.00	27.00	27.00	100.00%			
2022	28.00	28.00	28.00	100.00%			
2023	30.00	38.00	30.00	78.95%	✓	91.84%	★
2024	10.00	2.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	90.00	al Plan de Desarrollo		90.00%	✓

Retrasos y soluciones: En el peroido a reportar no se registraron retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del PDD, se avanza en un 90% de cumplimiento en la implementación de la herramienta tecnológica Curaduría social, en lo corrido del 2023 el indicador ha avanzado en:

Módulo tecnológico de la Curaduría Social, con repositorio de información de los proyectos de mejoramiento de vivienda, disponible VUC. Se cuenta con un flujograma detallado de los procesos necesarios para radicar un expediente del proyecto de mejoramiento de vivienda Plan Terrazas.
Carga exitosa de 500 expedientes en la plataforma, repositorio para los proyectos de mejoramiento de vivienda urbana, mejoramiento de vivienda rural y vivienda rural nueva, permitiendo una mejor coordinación y seguimiento expedientes permitiendo administración efectiva y transparente

IMPACTOS Y BENEFICIOS: Garantizar un mecanismo eficiente y seguro para la totalidad de los expedientes radicados por concepto de solicitud, de subsidios, bajo el marco del plan terrazas, con sus respectivos soportes, disponibles de forma permanentemente, a través de la plataforma virtual,

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$54,853	$52,381	95.49	$219,536	$218,009	99.30	$183,157	$182,925	99.87	$160,367	$109,049	68.00	$20,570	$0	0.00	$638,483	$562,364	88.08

permitiendo la administración efectiva y transparente.

El proyecto de curaduría social tiene un impacto organizacional de la información de los beneficiarios, permitiendo la canalización de la información requerida para la asignación de subsidios.

CUMPLIMIENTO META ODS: Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas dignas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios de desarrollo progresivo, a partir de la creación de la herramienta tecnológica que permite realizar los trámites de manera virtual ante entidades distritales y/o curaduría social dentro del marco mejoramiento integral de viviendas.

126 Diseñar e implementar intervenciones de mejoramiento integral rural y de bordes urbanos	$497	$471	94.79	$6,565	$6,368	97.00	$11,514	$11,504	99.91	$5,914	$2,359	39.89	$1,749	$0	0.00	$26,238	$20,702	78.90

Indicador(es)

(K) 138 Número de intervenciones de mejoramiento integral rural y de intervenciones en bordes urbanos implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2022	100.00	100.00	186.00	186.00%	
2023	100.00	100.00	131.00	131.00%	104.25%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	83.40%

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos para el período de reporte.

Avances y Logros: Mejoramiento integral de vivienda rural: En el marco del contrato de obra 998 de 2022 y el contrato de interventoría 1000 de 2022, se logró tener el siguiente avance:

Se han entregado 131 mejoramientos de vivienda rural, en lo transcurrido de la vigencia 2023.

De manera acumulada en el PDD, se han entregado un total de 313 mejoramientos de vivienda rural.
Viviendas nuevas rurales: Se encuentran en la semana 30 de ejecución los contratos para la ejecución de obra y construcción de veinte (20) viviendas rurales nuevas en la localidad de Ciudad Bolívar. Se reporta un avance de obra del 62%, desarrollando la etapa de replanteo, excavación, relleno, cimentación, mampostería, columnas, cubierta, mesones, pozos sépticos, aparatos sanitarios y lavadero.

Espacio Público en Borde Urbano: En el componente de Ecobarrios, se concluyó en versión uno la planimetría de Pardo Rubio en la localidad de Chapinero, insumo fundamental en el proceso de desarrollo técnico más detallado y estructuración de la intervención y posterior ejecución.

En lo transcurrido del PDD se han entregado a la comunidad cuatro (4) Ecobarrios: La Perseverancia, localidad de Santa Fe, Ciudadela Colsubsidio, El Cortijo, localidad de Engativá, El Regalo, localidad de Bosa y El Recodo, localidad de Fontibón.

Impacto y beneficios: Con las intervenciones de mejoramiento de vivienda rural que se realizan se pretende reducir el déficit habitacional cualitativo mejorando las condiciones de habitabilidad de la población beneficiada en zona rural de Ciudad Bolívar. Con la ejecución de los 313 mejoramientos de vivienda rural se han beneficiado 876 ciudadanos (Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE 2019, razón de personas por hogar 2,8). De igual forma las intervenciones en espacio público de borde, logran la cualificación y la definición de nuevas formas de apropiación del territorio por parte de la comunidad, habilitando espacios al aire libre con la adopción de prácticas sostenibles con aprovechamiento de aguas lluvias, celdas fotovoltaicas, buen manejo de residuos, huerta comunitaria sostenible entre varias iniciativas, de esta manera beneficiando a los habitantes de los Ecobarrios intervenidos.

Cumplimiento Metas ODS: De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales: Estos avances en la meta PDD se relacionan con el ODS anteriormente descrito en la construcción de los Eco barrios que son espacios públicos que implementan buenas prácticas sostenibles, los cuales se configuran como escenarios de pedagogía ambiental diseñados con las comunidades beneficiarias. El diseño participativo de estos Eco barrios permite incluir a las comunidades como parte del ejercicio de apropiación de las intervenciones, en el marco de la estrategia de sostenibilidad en el tiempo.

(S) 675 Número de viviendas rurales y en bordes urbanos con mejoramiento integral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	180.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	182.00	182.00	100.00%	
2023	0.00	253.00	131.00	51.78%	71.95%
2024	0.00	67.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	502.00	313.00	al Plan de Desarrollo	62.35%

Retrasos y soluciones: Mejoramiento de vivienda rural: De acuerdo con lo comunicado por interventor en el comité de obra No.33, con fecha del 29 de junio de 2023, se reporta un retraso del 1,11% en el cronograma de ejecución de obra.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$54,853	$52,381	95.49	$219,536	$218,009	99.30	$183,157	$182,925	99.87	$160,367	$109,049	68.00	$20,570	$0	0.00	$638,483	$562,364	88.08

Solución: En el próximo trimestre esta planteada la entrega de los 49 mejormamiento s en ejcución y la subsanación del retraso reportado.

Avances y Logros: Mejoramiento integral de vivienda rural: En el marco del contrato de obra 998 de 2022 y el contrato de interventoría 1000 de 2022, se logró tener el siguiente avance:

Se han entregado 131 mejoramientos de vivienda rural, en lo transcurrido de la vigencia 2023.

De manera acumulada en el PDD, se han entregado un total de 313 mejoramientos de vivienda rural.

Impacto y beneficios: Con las intervenciones de mejoramiento de vivienda rural que se realizan se pretende reducir el déficit habitacional cualitativo mejorando las condiciones de habitabilidad de la población beneficiada en zona rural de Ciudad Bolívar. Con la ejecución de los 313 mejoramientos de vivienda rural se han beneficiado 876 ciudadanos (Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE 2019, razón de personas por hogar 2,8).

Cumplimiento Meta ODS: De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales: Estos avances en la meta PDD se relacionan con el ODS anteriormente descrito en la construcción de los Eco barrios que son espacios públicos que implementan buenas prácticas sostenibles, los cuales se configuran como escenarios de pedagogía ambiental diseñados con las comunidades beneficiarias. El diseño participativo de estos Eco barrios permite incluir a las comunidades como parte del ejercicio de apropiación de las intervenciones, en el marco de la estrategia de sostenibilidad en el tiempo.

127 Diseñar e implementar alternativas financieras y esquemas para el acceso a una vivienda digna y gestión del hábitat	$348	$247	71.09	$2,302	$2,243	97.44	$4,525	$4,525	100.00	$4,075	$3,277	80.43	$710	$0	0.00	$11,959	$10,293	86.06

Indicador(es)

(S) 139 Alternativas financieras y/o esquemas habitacionales diseñados e implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	0.70	0.95	0.68	71.58%	✓	93.16%	★
2024	0.30	0.05	0.00	0.00%			
TOTAL	4.00	4.00	3.68	al Plan de Desarrollo		92.00%	★

Retrasos y soluciones: En el periodo a reportar no se evidencia retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del PDD, el indicador lleva un cumplimiento del 92%, donde se ha logrado la entrega de lo siguiente:

Se han entregado 3 documentos que contemplan diversas propuestas de nuevas alternativas financieras.

Se han realizado 52 Alianzas con empresas que están contribuyendo para la ejecución de 6 proyectos que generan alto impacto en la sociedad Bogotana, como son: Estrategia Bogotá, mejor hogar para las mujeres, Mi ahorro Mi hogar, Vivienda Nueva Rural, Foro de Responsabilidad Social, La estrategia de Cooperación Internacional y con la estrategia de Educación e Inclusión Financiera, en el marco del programa de Responsabilidad Social Empresarial.

Se realizo 2 ferias de vivienda, para población víctimas del conflicto armado y otra a la población en general, logrando cierres financieros con la separación de más de 1.049 unidades de vivienda VIP y VIS.

Inscripción de 677 mujeres en diferentes cursos de formación, principalmente enfocado al sector construcción, con la estrategia de Mujer y Hábitat.

Se avanzo en los estudios de caracterización y definición de necesidades de las soluciones habitacionales que responden a los enfoques poblacionales diferenciales, con el diseño del instrumento de captura de información para las entrevistas semiestructuradas a realizar a los grupos de adultez, LGBTI y habitante de calle.

Impactos y beneficios: Con el desarrollo del programa de Educación e Inclusión Financiera se han registrado más 4.018 participantes buscando mejorar las condiciones y conductas económicas en los hogares vulnerables de la ciudad de Bogotá y de esta manera conseguir el cierre financiero para la consecución de vivienda propia. Además, con los diferentes programas realizados se han beneficiado a más de 677 mujeres para que participen en los cursos ofertados por aliados estratégicos en su mayoría en áreas relacionadas con la construcción, con las ferias de vivienda han participado más de 6.633 personas en busca de alternativas financiaran.

Cumplimiento ODS: Con los eventos de promoción de alternativas financieras para el acceso a soluciones de vivienda que se han gestionado, se ha logrado que las personas consigan un cierre financiero y de esta manera alcancen a mejorar en una de las dimensiones para el cálculo de la pobreza multidimensional como lo es las condiciones de vivienda y el acceso a servicios básicos. En cuanto a igualdad y género se busca la mayor participación de madres cabeza de hogar y hogares con jefatura de hogar femenina.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$54,853	$52,381	95.49	$219,536	$218,009	99.30	$183,157	$182,925	99.87	$160,367	$109,049	68.00	$20,570	$0	0.00	$638,483	$562,364	88.08
128 Diseñar e implementar instrumentos de planeación y política del hábitat	$237	$220	93.05	$1,040	$1,028	98.85	$4,445	$4,445	99.99	$2,359	$2,158	91.49	$533	$0	0.00	$8,613	$7,851	91.15

Indicador(es)

(C) 140 Porcentaje de avance en la formulación de políticas públicas de hábitat Línea Base: 30

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.15	15.00	15.00	0.00%			
2021	0.35	60.00	60.00	100.00%			
2022	0.65	75.00	75.00	100.00%			
2023	0.85	90.00	82.00	46.67%	⚠	86.67%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		74.29%	✓

Retrasos y soluciones: En el periodo a reportar no se presentan retrasos

Avances y Logros: En lo Transcurrido del PDD, el indicador avanza en el cuatrienio en un 74 % de cumplimiento. Teniendo en cuenta que mediante Decreto Distrital 561 de 2022, se adopto la Política Pública de Gestión Integral del Hábitat "Por medio del cual se adopta la Política Pública de Gestión Integral del Hábitat de Bogotá 2022-2031", en la vigencia 2023 se reportan los siguientes avances:

1.Avance en la implementación de los instrumentos de planeación de las políticas públicas del hábitat.
2.Avance en la creación de la herramienta de seguimiento del sistema a políticas públicas de la SDHT; Escuela del Hábitat como instrumento de gestión del conocimiento.
Se realizaron cinco hablemos: 1. Pensemos juntos el Plan Maestro de Hábitat, y Servicios Públicos, 2. Mujeres en la construcción, 3. Compra de vivienda, 4.Desafíos de la Financiación Urbana, 5. Buenas Prácticas en la Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda.
3.Avance en la definición de resultados y productos para la política de economía circular sobre el objetivo de gestión e conocimiento e innovación.
4.Avance en la revisión del proyecto de decreto de la reglamentación de ecourbanismo y construcción sostenible con la finalidad de incluir la perspectiva de la política de gestión integral del hábitat.

IMPACTOS Y BENEFICIOS: La adopción de la política pública de Gestión Integral del Hábitat (PGIH), permitirá una mejor calidad del hábitat urbano y rural de la ciudad y de sus habitantes, por medio de una gestión integral soportada en criterios de desarrollo territorial, equidad, sostenibilidad ambiental y eficiencia institucional, con una visión de escala local sobre el territorio y con acciones de corto, mediano y largo plazo a un horizonte de tiempo al 2031.

CUMPLIMIENTO META ODS: Generación de instrumentos y herramientas que faciliten el acceso y la mejora de las soluciones habitacionales y potenciar los procesos de gobernanza en la gestión del hábitat, mediante la implementación lineamientos de políticas, estrategias y programas

129 Formular e implementar un proyecto piloto que desarrolle un esquema de solución habitacional Plan Terrazas	$124	$96	77.06	$6,410	$6,404	99.90	$29,773	$29,760	99.96	$33,625	$33,415	99.38	$85	$0	0.00	$70,018	$69,675	99.51

Indicador(es)

(S) 612 Número de subsidios plan terrazas asignados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	400.00	143.00	143.00	100.00%			
2022	400.00	502.00	357.00	71.12%			
2023	400.00	658.00	229.00	34.80%	⊘	62.99%	⚠
2024	49.00	91.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1,250.00	1,250.00	730.00	al Plan de Desarrollo		58.40%	⚠

Retrasos y soluciones: En el periodo a reportar no se presentan retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del PDD, se han asignado con resolución, 730 subsidios de vivienda en la modalidad de vivienda progresiva. El subsidio reportado en 2020 corresponde a un pago de sentencia.

En lo corrido de la vigencia 2023 desde la Secretaría Distrital del Hábitat se ha asignado y otorgado un total de 229 subsidios de Mejoramiento de Vivienda Modalidad Progresiva, mediante Resoluciones 092 104, 188, 209, 210, 211, 252, 253, 337, 403, 420, 447 y 446 de 2023, dentro de los Territorios Priorizados de Mejoramiento.

IMPACTOS Y BENEFICIOS:

La asignación de subsidios de vivienda para obras bajo el esquema de soluciones habitacionales con una intervención progresiva de la edificación, busca desarrollar un programa de mejoramiento integral de la calidad del hábitat, orientado a disminuir gradualmente la vulnerabilidad en la vivienda, a partir del reconocimiento, la reconfiguración arquitectónica y el mejoramiento estructural de las edificaciones, para generar un mayor aprovechamiento del suelo, nuevas soluciones habitacionales y posibilidades de ingreso para los propietarios y familias que residen en ellas. En este sentido, no solo contempla la intervención de la vivienda, busca la gestión integrada de las diferentes entidades y empresas que deben garantizar los soportes urbanos, incluidos servicios públicos. En lo corrido del PDD hemos beneficiado a 2.044 cuídanos (Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE 2019, razón de personas

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$54,853	$52,381	95.49	$219,536	$218,009	99.30	$183,157	$182,925	99.87	$160,367	$109,049	68.00	$20,570	$0	0.00	$638,483	$562,364	88.08

por hogar 2,8)

CUMPLIMIENTO META ODS:

De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales, con los 730 hogares beneficiados mediante subsidio, se avanza en la mejoría de las condiciones de estructurales de sus viviendas, ubicadas en territorios priorizados atendiendo a los mayores déficits de la ciudad.

130 Generar un esquema de apoyo a la gestión de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción	$449	$376	83.84	$1,005	$947	94.27	$1,696	$1,696	100.00	$1,441	$1,399	97.07	$1,348	$0	0.00	$5,939	$4,419	74.40

Indicador(es)

(S) 142 Porcentaje de avance en la implementación del la esquema de apoyo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%			
2021	27.00	27.00	27.00	100.00%			
2022	28.00	28.00	25.48	91.00%			
2023	30.00	40.52	31.60	77.99%	✓	90.90%	★
2024	10.00	2.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	89.08	al Plan de Desarrollo		89.08%	✓

Retrasos y soluciones: En el periodo a reportar no se presentan retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del PDD, se avanza en un 89% de cumplimiento de la implementación del esquema de apoyo a la gestión de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción, en lo corrido del 2023 el indicador ha avanzado en:

Realización de capacitaciones en las entidades que así lo requieran para que tengan una mejor experiencia de usuario en el momento de realizar uso de la VUC en la gestión de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción.

Se realizó el 100% de ajustes a requeridos para la implementación de la plataforma tecnológica con el fin de dar cumplimiento a los tramites de la cadena de urbanismo y construcción.

IMPACTOS Y BENEFICIOS: Con el apoyo ofrecido a los promotores y/o constructores, se disminuyen los tiempos para la obtención de licencias y permisos para la iniciación de obras, y promover el uso de la herramienta de la VUC para la realización de éstos.

CUMPLIMIENTO META ODS: ha permitido avanzar en la implementación de la meta ODS 11 dirigida a garantizar el acceso a la vivienda a la población más vulnerable, a partir del apoyo que se presta a promotores y/o constructores para promover el desarrollo de proyectos de vivienda VIS y VIP, ampliando la oferta de esta y al mismo tiempo reduciendo el déficit cuantitativo de vivienda VIS y VIP en la ciudad

131 Gestionar 90 hectáreas de suelo útil para el desarrollo de vivienda social y usos complementarios	$660	$410	62.09	$2,657	$2,530	95.20	$4,148	$4,148	100.00	$3,860	$2,395	62.05	$1,606	$0	0.00	$12,930	$9,482	73.33

Indicador(es)

(S) 143 Número de Hectáreas de suelo útil gestionadas para el desarrollo de vivienda social y usos complementarios

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	2.00	12.81	12.81	100.00%			
2021	26.11	60.87	60.87	100.00%			
2022	23.40	27.24	27.24	100.00%			
2023	28.36	20.08	17.18	85.56%	✓	97.60%	★
2024	10.13	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	90.00	122.00	118.10	al Plan de Desarrollo		96.80%	★

Retrasos y soluciones: En el periodo a reportar no se presenta retrasos

Avances y Logros: Durante lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, se ha gestionado para el desarrollo de vivienda social y usos complementarios 118,10 Has, (1.009.321,63 M2) de suelo útil

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$54,853	$52,381	95.49	$219,536	$218,009	99.30	$183,157	$182,925	99.87	$160,367	$109,049	68.00	$20,570	$0	0.00	$638,483	$562,364	88.08

1. 12,81 has (128.146,01 M2) - PP No. 15 "MAZDA - MAVAIA" Usaquén, Dic-30/2020.
2. 9,87 has (98.745,74 m2) PP "Tres Quebradas" UG1 MZ 12, 15, 16, 17, 18 y 19 de las ETAPAS 1, 2 y 3 Usme, Jun-10/2021
3. 3,57 has (35.700,18 M2) PP No. 17 "Lucerna" Usaquén, Jul-2/2021
4. 38,07 has (380.747,23 M2) PP "La Marlene" Bosa, Sep-17/2021
5. 9,36 has (93.583,72 M2) PP "El Otoño" MZ ET 1 Suba, Dic-6/2021.
6. 5,59 has (55.914,81 M2) - PP La Salle Usaquén, Ejecutoriada Abril-21/2022.
7. 6,98 has (69.809,12 M2) PP Bosa 37 UG 1 Bosa, Ejecutoriada Julio-11/2022.
8. 14,67 has (146.674,82 M2) PP Bosa 37 UG 2 Bosa, Ejecutoriada Agosto-23/2022.
9. 17,18 hectáreas (171.772,10 m2) Usaquén, Ejecutoriada Mayo -23/2023.

En lo corrido del la vigencia 2023, se ha gestionado para el desarrollo de vivienda social y usos complementarios 17,18 hectáreas (171.772,10 m2) - del Plan Parcial El Carmen Unidad de Gestión Uno (1) UG1 - Etapa 1

IMPACTOS Y BENEFICIOS: Se benefician aproximadamente a 88.832 personas de todos los grupos étnicos y etarios, de las localidades de Usaquén, Usme, Bosa y suba, contribuyendo al aumentó al acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población de Bogotá.

CUMPLIMIENTO META ODS: facilita la habilitación normativa para el desarrollo del suelo útil destinado a productos inmobiliarios, en los cuales se garantiza la provisión de vivienda social para asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y mejorar los barrios marginales.

132	Promover la iniciación de 50 mil VIS en Bogotá de las cuales , como mínimo el 20% será de interés prioritario	$203	$139	68.71	$686	$674	98.22	$1,159	$1,159	100.00	$651	$633	97.24	$509	$0	0.00	$3,208	$2,605	81.22

Indicador(es)

(S) 144 Número de viviendas VIP y VIS iniciadas promovidas en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	6,050.00	6,368.00	6,816.00	107.04%	
2021	11,014.00	21,580.00	21,580.00	100.00%	
2022	12,625.00	32,084.00	32,084.00	100.00%	
2023	13,245.00	8,073.00	2,536.00	31.41%	91.92%
2024	7,066.00	4,395.00	0.00	0.00%	
TOTAL	50,000.00	72,948.00	63,016.00	al Plan de Desarrollo	86.38%

Retrasos y soluciones: Teniendo en cuenta que la curaduría no ha aprobado las licencias de construcción no se ha avanzado en la promoción de la VIS y VIP, de los proyectos del Plan Parcial el Bosque, El Carmen y Triangulo Bavaria.

Avances y Logros: Durante lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, se reporta un acumulado del PDD de 63.016 iniciaciones de vivienda 46.865 VIS - 16.151 VIP.

En la vigencia 2023, las unidades de vivienda promovidas reportadas corresponden a 2.536 iniciaciones,1.949 VIS y 587 VIP.
Se actualizó el inventario de "Banco de Proyectos", para adelantar las gestiones necesarias con los propietarios-promotores y/o constructores.

Impactos y beneficios
Con la conformación del inventario de proyectos se espera contribuir a la generación de suelo útil para la construcción de viviendas VIS y VIP .

Cumplimiento ODS
Ampliando la oferta de VIS Y VIP se reduciendo el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda VIS y VIP en la ciudad. 15.877 VIP.

133	Realizar mejoramiento integral de barrios con Participación Ciudadana, en 8 territorios priorizados (puede incluir espacios públicos, malla vial, andenes, alamedas a escala barrial o bandas eléctricas)	$10,115	$9,939	98.25	$21,822	$21,130	96.83	$32,394	$32,231	99.50	$43,196	$5.390	12.48	$378	$0	0.00	$107,905	$68,690	63.66

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$54,853	$52,381	95.49	$219,536	$218,009	99.30	$183,157	$182,925	99.87	$160,367	$109,049	68.00	$20,570	$0	0.00	$638,483	$562,364	88.08

(S) 145 Número de intervenciones de mejoramiento integral (SDHT)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	2.00	2.00	1.50	75.00%			
2021	4.00	4.50	3.90	86.67%			
2022	1.00	1.60	0.32	20.00%			
2023	0.80	2.00	0.08	4.00%	⊘	75.13%	✓
2024	0.20	0.28	0.00	0.00%			
TOTAL	8.00	8.00	5.80	al Plan de Desarrollo		72.50%	✓

Retrasos y soluciones: En el periodo a reportar no se evidencia retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del PDD, la meta ha avanzado 5.8 en el PDD, en lo cual se han desarrollado las perfectibilidades, elaboración y/o actualización de estudios y diseños en los territorios priorizados, insumos que será de utilidad para poder ejecutar obras que mejoren las condiciones de vida de la comunidad en términos de conectividad.

Se han entregado a la comunidad la construcción 4 obras:
(7) segmentos viales en el sector de Usminia Baja (vigencia 2020
(3) segmentos viales en el sector de Usminia (vigencia 2021) en la localidad de Usme
(11) segmentos viales en el Barrio Paraíso y un parque en Mirador en la localidad de Ciudad Bolívar y parque La Perla en la localidad de Usaquén

Estudios y diseño:
Contrato 881-2021: (2) Estudios y diseños en Conurbaciones en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar.
Contrato 942 de 2022: (2) Estudios y diseños en Suba y San Cristóbal.
Contrato 1118 de 2022: (1) Estudio y diseños de Rafael Uribe Uribe.

Obras en ejecución:
Contrato 952 de 2021 Obras en Alpes localidad de Ciudad Bolívar, presenta un avance del 74%.
Contrato 1279 de 2022 Obras en la localidad de Suba, presenta un avance del 89%.

La ejecución de obras del Grupo 1 de intervenciones de espacio público priorizado del Proyecto Integral de Revitalización del Cable Aéreo San Cristóbal, se reporta un avance físico de 14,35% y 16,35% para los dos territorios en intervención. Se han adelantado acciones como: armado, encofrado y fundición para levantamiento de muros de contención en Bello Horizonte y Parque La Joyita.

IMPACTOS Y BENEFICIOS:
Mediante las obras en espacio público en los territorios priorizados en áreas de origen informal, mejoran las condiciones de vida de las comunidades en términos de conectividad con la oferta de servicios de la ciudad.

En cuanto intervenciones de espacio público, beneficia las condiciones de seguridad de la zona y mejorar la interacción y confianza con la comunidad.

CUMPLIMIENTO META ODS:
De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. Mediante las obras en espacio público en los territorios priorizados en áreas de origen informal, mejoran las condiciones de vida de las comunidades en términos de conectividad con la oferta de servicios de la ciudad.

(S) 695 Metros cuadrados de espacio público construidos y adecuados - Regalías

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2022	0.00	88,739.00	33,696.00	37.97%			
2023	0.00	55,043.00	3,929.00	7.14%	⊘	42.40%	⚠
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	88,739.00	37,625.00	al Plan de Desarrollo		42.40%	⚠

Retrasos y soluciones: En el periodo a reportar no se evidencia retrasos

Avances y Logros: El proyecto contempla la intervención física de 88.739 m2 de espacio público, entre los cuales 184 son segmentos viales en el mejoramiento de 74.461 m2 de vías y 17 están asociados al Mirador de Sierra Morena en 25 predios públicos en un área de 14.278 m2.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$54,853	$52,381	95.49	$219,536	$218,009	99.30	$183,157	$182,925	99.87	$160,367	$109,049	68.00	$20,570	$0	0.00	$638,483	$562,364	88.08

Con relación a lo anterior y con corte al 30 de junio de 2023 se registran los siguientes avances:

Pieza No1. Avance: 33.65 %

Pieza No. 2. Avance: 7.66 %
Se han realizado la totalidad de actas de vecindad en 3 tramos del barrio Jerusalén. Se suscribe modificación contractual para reducción de meta física de 57 a 14 CIV y alcance financiero del proyecto.

Pieza No. 3. Avance: 100 %
Se establecen procedimientos de entrega de informes finales y proceso de liquidación. Se hizo entrega de balance final, se espera la entrega de balance final por parte de obra e interventoría, así como de obtención de paz y salvos frente a las empresas de servicios públicos. El 04 febrero de 2023 culminó el contrato de obra, llegando a 100% de actividades ejecutadas.

Pieza No. 4. Avance: 100 %
Se establecen procedimientos de entrega de informes finales y proceso de liquidación. Se espera la entrega de balance final por parte de obra e interventoría, así como de obtención de paz y salvos frente a las empresas de servicios públicos. El 10 de marzo de 2023 culminó el contrato de obra, llegando a 100% de actividades ejecutadas.

Impactos y beneficios:
*Con las obras que se encuentran en ejecución se vienen desarrollando espacios públicos efectivos que en el futuro fomentarán la articulación social de los ciudadanos.
* El mejoramiento integral de barrios ha permitido que la población beneficiaria mejore su calidad de vida y sus condiciones de movilidad peatonal y vehicular.
* Los diferentes contratistas de obra e interventoría han priorizado la contratación de profesionales, técnicos y de mano de obra residentes en la misma localidad de Ciudad Bolívar, con lo cual se ha generado empleo dentro de los mismos sectores de intervención.
*Se han generado diferentes procesos participativos asociados a los planes de gestión social tanto de los procesos de obra como de interventoría, permitiendo que los ciudadanos participen activamente en el control social a las obras en ejecución, así como en procesos de apropiación del territorio

Cumplimiento Meta ODS
De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales Mediante las obras en espacio público ejecutadas en los territorios priorizados en áreas de origen informal, se mejoraron las condiciones de vida de las comunidades en términos de conectividad con la oferta de servicios de la ciudad

21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural	$3,984	$3,596	90.26	$6,543	$6,538	99.93	$11,200	$11,200	100.00	$5,460	$5,240	95.96	$4,425	$0	0.00	$31,612	$26,573	84.06
0 N/A	$3,984	$3,596	90.26	$6,543	$6,538	99.93	$11,200	$11,200	100.00	$5,460	$5,240	95.96	$4,425	$0	0.00	$31,612	$26,573	84.06
146 Diseñar e implementar estrategias de innovación social y comunicación a partir de un enfoque de sistema de cuidado, convivencia, participación y cultura ciudadana	$3,984	$3,596	90.26	$6,543	$6,538	99.93	$11,200	$11,200	100.00	$5,460	$5,240	95.96	$4,425	$0	0.00	$31,612	$26,573	84.06

Indicador(es)

(C) 158 Número de estrategias implementadas y realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%			
2021	0.30	1.00	1.00	100.00%			
2022	0.70	4.65	4.65	100.00%			
2023	0.90	6.70	5.65	84.33%	✓	84.33%	✓
2024	1.00	7.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.71%	✓

Retrasos y soluciones: En el periodo a reportar no se evidencia retrasos

Avances y Logros: Durante lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, se ha avanzado en 5.65 estrategias de innovación social y comunicación a partir de un enfoque de sistema de cuidado, convivencia, participación y cultura ciudadana, se ha avanzado en la vigencia 2023:

Componente Estrategias de innovación: Se han acompañado 33 Concejos Locales de Gobierno (CLG) en 13 localidades, participación en 744 instancias de participación desarrolladas en las 20 localidades. Estrategia de calles mágicas .Se hizo entrega de incentivos de innovación social con la participación de 328 personas, 112 hombres y 216 mujeres. Se realizó la entrega protocolaria de 42 obras con saldo pedagógico, para un total de 89 entregadas

Componente de comunicación comunitaria: acompañamiento periodístico, diseño de piezas gráficas, registros fotográficos, notas web. Se destaca la elaboración de piezas informativas que sirvieron para dar a conocer a los públicos objetivos el cumplimiento de la misión institucional de la Secretaría del Hábitat.

IMPACTOS Y BENEFICIOS: Conéctate con tu Territorio es la estrategia de abordaje integral de los territorios priorizados por la SDHT, fomentando escenarios de participación incidente en la construcción de un hábitat digno, a partir de los diferentes enfoques y dimensiones abordados en el PDD, beneficiando así a las diferentes comunidades y ciudadanía a través de la activación comunitaria mediante la intervención del espacio público y participación en espacios que fomentan la construcción de una ciudadanía activa

CUMPLIMIENTO META ODS: Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades, fortaleciendo los diferentes enfoques y dimensiones abordados en el PDD, dando respuesta a necesidades en temas hábitat, desde la apropiación, uso y disfrute del territorio.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$2,531	$2,117	83.64	$13,159	$12,916	98.15	$21,681	$21,603	99.64	$14,020	$5,175	36.91	$659	$0	0.00	$52,051	$41,812	80.33
32 Revitalización urbana para la competitividad	$1,606	$1,415	88.09	$10,251	$10,017	97.71	$17,637	$17,560	99.56	$11,417	$3,157	27.65	$10	$0	0.00	$40,921	$32,147	78.56
0 N/A	$1,606	$1,415	88.09	$10,251	$10,017	97.71	$17,637	$17,560	99.56	$11,417	$3,157	27.65	$10	$0	0.00	$40,921	$32,147	78.56
233 Desarrollar 30 acciones de acupuntura urbana	$841	$831	98.75	$4,743	$4,663	98.32	$10,510	$10,494	99.84	$7,631	$805	10.55	$0	$0	0.00	$23,726	$16,793	70.78

Indicador(es)

(S) 249 Número de acciones de acupuntura urbana desarrolladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	0.52	52.00%			
2021	10.00	13.48	1.00	7.42%			
2022	15.00	24.48	13.48	55.07%			
2023	3.00	21.00	1.00	4.76%	⊘	44.44%	⚠
2024	1.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	30.00	36.00	16.00	al Plan de Desarrollo		44.44%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el periodo del reporte.

Avances y Logros: En lo transcurrido del PDD se han ejecutado y entregado de manera acumulada a la ciudadanía 16 intervenciones de Acupuntura Urbana, logrando intervenir 36.422 metros cuadrados de espacio público.

Componente de Ejecución de obra: Se encuentran en desarrollo dos contratos de Modalidad llave en mano para la ejecución de diez (10) intervenciones de Acupuntura Urbana.

Se iniciaron las obras de cinco (5) intervenciones en el territorio de San Blas (Manzana del Cuidado, San Cristóbal). Contrato 1070 de 2022.

Componente de estudios y diseños: Se avanzo en los ajustes en los diseños de los territorios observados por IDRD en aras de buscar los avales definitivos por parte de esta entidad, tanto para los contratos 1070 de 2022 y 1275 de 2022.

Impactos y beneficios: Con las intervenciones a implementar se pretende transformar, revitalizar y dinamizar las condiciones físicas, urbanas y sociales de los polígonos priorizados, aprovechando al máximo las oportunidades presentes en los territorios y generando reacciones positivas y en cadena para el Mejoramiento Integral del Hábitat.

Cumplimiento Meta ODS: De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos, el diseño participativo de estas intervenciones de acupuntura urbana permite incluir a las comunidades como parte del ejercicio de apropiación de las intervenciones, en el marco de la estrategia de sostenibilidad en el tiempo.

234 Gestionar (7) proyectos integrales de desarrollo, revitalización o renovación buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales así como los nuevos	$764	$584	76.35	$5,508	$5,353	97.19	$7,127	$7,066	99.15	$3,785	$2,352	62.13	$10	$0	0.00	$17,195	$15,355	89.30

Indicador(es)

(S) 250 Número de proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana gestionados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%			
2021	0.60	0.60	0.60	100.00%			
2022	0.82	0.82	0.82	100.00%			
2023	0.46	0.46	0.23	50.00%	⚠	88.38%	✓
2024	0.02	0.02	0.00	0.00%			
TOTAL	2.00	2.00	1.75	al Plan de Desarrollo		87.50%	✓

Retrasos y soluciones: En el periodo a reportar no se evidencia retrasos

Avances y Logros: En lo transcurrido del PDD se ha gestionado 1.75 proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana gestionados.

Los logros obtenidos respecto al Proyecto Integral de Revitalización del Cable Aéreo Potosí (PIR-CAPS) fueron los siguientes:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$2,531	$2,117	83.64	$13,159	$12,916	98.15	$21,681	$21,603	99.64	$14,020	$5,175	36.91	$659	$0	0.00	$52,051	$41,812	80.33

Coordinar e incluir ajustes al ámbito del PIR-CAPS, incluyendo complementos a las modelaciones del Proyecto y elementos de la Unidad de Planeamiento Local (UPL) Arborizadora, a partir de la coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación (SDP). Finalmente se logró la elaboración de documento de fichas de descripción de las intervenciones a partir de la metodología de la SDP.

Como resultado del recorrido de campo, se ajustaron las modelaciones y se definieron las vocaciones de los nodos del PIR-CAPS y se avanzó en la elaboración del Documento Técnico de Soporte, incorporando los ajustes al perímetro y a las modelaciones y las nuevas dimensiones de caracterización del ámbito (riego, ambiental, movilidad, espacio público, vivienda, equipamientos) a partir de la información suministrada por el equipo de SIG.

Respecto al Proyecto Integral de Revitalización del Cable Aéreo de San Cristóbal (PIR CASC), los logros obtenidos fueron los siguientes:

Avances en el componente de movilidad para el Nodo de Altamira. Avance en las modelaciones pendientes, así como subsanaciones para la aprobación de los estudios de tránsito. Finalmente, se lograron acuerdos entre comunidad y consultor para realizar los ajustes a los diseños de la Plaza la Gloria.

Impactos y beneficios: Los estudios y diseños en proceso de elaboración permitirán atender, en el marco de los contratos, las necesidades y problemáticas que la comunidad socializa en los talleres de diseño participativo, cuyo resultado son los diseños concertados que servirán de soporte para adelantar los respectivos procesos de contratación de obra, como parte del proyecto integral de revitalización alrededor del Cable Aéreo San Cristóbal.

Cumplimiento Meta ODS: Estos avances en la meta PDD se relacionan con el ODS anteriormente descrito en la concepción de proyectos urbanos integrales que incluyan, además de la infraestructura de transporte mediante cables aéreos que mejora la accesibilidad, usos de equipamientos y vivienda, conectadas con intervenciones de espacio público que fomenta la movilidad sostenible, para los cuales se realizan actualmente talleres de imaginarios en los que las comunidades beneficiarias de cada intervención definirán las principales actividades a fomentar y aquellos aspectos urbanos por mejorar en los espacios públicos y corredores peatonales priorizados. El diseño participativo de estas intervenciones, inicialmente de espacio público, permite incluir a las comunidades como parte del ejercicio de apropiación de las intervenciones, en el marco de la estrategia de sostenibilidad en el tiempo.

37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos	$925	$703	75.93	$2,908	$2,900	99.70	$4,044	$4,043	99.99	$2,604	$2,019	77.53	$649	$0	0.00	$11,130	$9,664	86.83
0 N/A	$925	$703	75.93	$2,908	$2,900	99.70	$4,044	$4,043	99.99	$2,604	$2,019	77.53	$649	$0	0.00	$11,130	$9,664	86.83
282 Coordinar el diseño e implementación de la política pública de servicios públicos	$216	$99	45.65	$883	$881	99.75	$1,856	$1,856	99.98	$1,767	$1,257	71.15	$238	$0	0.00	$4,960	$4,092	82.51

Indicador(es)

(C) 299 Porcentaje de avance en la formulación e implementación de políticas públicas de servicios públicos Línea Base: .2

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2021	50.00	50.00	50.00	100.00%	
2022	75.00	75.00	75.00	100.00%	
2023	88.00	88.00	80.00	38.46%	90.89%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	79.96%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el periodo del reporte.

Avances y Logros: En lo corrido del PDD, el indicador ha avanzado en un 80%, en la vigencia 2023, La alcaldía de Bogotá sancionó en junio el Decreto 233 de 2023 "Por medio del cual se adopta la Política Pública de Servicios Públicos para una Bogotá Inteligente y Sostenible 2023-2035".

El Sistema de Información por medio del cual se realizará gestión y seguimiento a la implementación de la Política Pública de Servicios Públicos actualmente cuenta con un avance de 100%, resultado del proceso de consolidación de la información del plan de acción de la política pública, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

1. Documento técnico de soporte de producto: cuyo objeto es registrar el avance del desarrollo de los productos definidos en el Plan de Acción de la Política Pública de Servicios Públicos de tal forma que los reportes tengan la misma estructura para la entrega de resultados (metodología establecida por la Secretaría Distrital del Planeación)
2. Socialización a los equipos técnicos de la SDHT, mediante mesa de trabajo.

IMPACTOS Y BENEFICIOS:
El Distrito contara con una herramienta informática para para estandarizar las metodologías con las cuales se realizan el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas distritales.

CUMPLIMIENTO META ODS:
Dentro del proceso de formulación de la política pública de servicios públicos se han identificado los ODS que se relacionan con su objetivo:1. Fin de la pobreza, 6. Agua limpia y saneamiento, 7. Energía asequible y no contaminante, 9 - Industria, Innovación e Infraestructuras,11. Ciudades y Comunidades Sostenibles, 12. Producción y Consumo Responsables y 13. Acción por el Clima. Lo anterior ya que estos objetivos se encuentran relacionados dentro de la estructuración de la política pública, por tratarse de un instrumento de planeación que cobija lo diferentes sectores de interés dentro del Distrito.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$2,531	$2,117	83.64	$13,159	$12,916	98.15	$21,681	$21,603	99.64	$14,020	$5,175	36.91	$659	$0	0.00	$52,051	$41,812	80.33
283 Fortalecer técnica y organizacionalmente a los prestadores de los sistemas de abastecimiento de agua potable en zona rural del Distrito que identifique y priorice la Secretaría del Hábitat	$710	$604	85.14	$2,025	$2,019	99.68	$2,188	$2,188	99.99	$837	$761	91.02	$411	$0	0.00	$6,170	$5,572	90.30

Indicador(es)

(C) 300 Porcentaje de prestadores de los sistemas de abastecimiento de agua potable en zona rural que ofrecen una calidad de agua de riesgo bajo según IRCA

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	25.00	25.00	25.00	100.00%			
2021	50.00	30.00	30.00	100.00%			
2022	75.00	75.00	75.00	100.00%			
2023	88.00	88.00	75.00	85.23%	✓	85.23%	✓
2024	90.00	90.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		83.33%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el periodo del reporte.

Avances y Logros: En lo corrido del PDD, el indicador lleva un 83% de cumplimiento, en el segundo trimestre de la vigencia 2023, se acompañó a las organizaciones comunitarias en temas relacionados con la facturación, sostenibilidad monetaria, elaboración de estudios de costos y actualización de tarifas aplicables a la factura.
Jurídicamente se apoyó la elaboración de fichas prediales y se recomendó revisar la viabilidad de la inscripción de la presunta servidumbre de estos predios.
Actualmente se cuenta con 12 acueductos con IRCA bajo o sin riesgo:
1. El Destino
2. Quiba
3. Aguas doradas
4. Asoporquera
5. Piedra Parada
6. Pasquillita y santa rosa
7. Aguas Claras
8. Asoagualinda
9. Manantial
10. Bella vista
11. Las Ánimas
12. Las mercedes

42 estaciones instaladas de quiebre de presión en los diferentes acueductos comunitarios de la localidad de Ciudad Bolívar (CTO 1071 de 1022-Consorcio Eco equipos).
142 asistencias técnicas de seguimiento a los equipos generadores de cloro en sitio, visitas con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de las estaciones elevadoras, visitas de mantenimiento a los equipos fotovoltaicos y comité técnico con el Contratista ECOEQUIPOS.
43 asistencias organizacionales, relacionadas con la facturación, elaboración del Contrato de Condiciones Uniformes, proyección de subsidios, así como validación de cuentas de cobro de subsidios y mínimo vital.
Fortalecimiento de los acueductos comunitarios desarrollando actividades de capacitación e implementación de equipos, válvulas y procesos para optimizar la potabilización y distribución de agua en 16 acueductos comunitarios de las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz.

IMPACTOS Y BENEFICIOS:
Mayor calidad en la prestación del servicio de acueducto en el territorio rural del Distrito permitiendo a la comunidad tener acceso a agua a costos justos, al potabilizar mejor el agua en zonas rurales, se pueden implementar tecnologías y procesos más eficientes, lo que reduce el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con la potabilización y distribución del agua. Esto contribuye a la mitigación del cambio climático y a la promoción de prácticas más sostenibles desde el punto de vista ambiental.

CUMPLIMIENTO META ODS:
Gestión comunitaria del agua y la cultura del agua, con lo cual, se busca construir de forma colectiva al fortalecimiento de un modelo de gestión pública del agua desde la noción de sostenibilidad hídrica de la ciudad. Con las gestiones en materia técnica y organizacional se mejoran las condiciones de prestación del servicio para garantizar agua para el consumo humano.

(S) 696 Número de sistemas de generación de cloro con kit de instrumentalización funcionando - Regalías

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2022	0.00	11.00	11.00	100.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	100.00%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	11.00	11.00	al Plan de Desarrollo		100.00%	★

03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$3,594	$2,512	69.89	$9,606	$8,686	90.43	$12,384	$12,384	100.00	$13,097	$8,959	68.40	$2,674	$0	0.00	$41,356	$32,541	78.69

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$3,594	$2,512	69.89	$9,606	$8,686	90.43	$12,384	$12,384	100.00	$13,097	$8,959	68.40	$2,674	$0	0.00	$41,356	$32,541	78.69
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente	$3,594	$2,512	69.89	$9,606	$8,686	90.43	$12,384	$12,384	100.00	$13,097	$8,959	68.40	$2,674	$0	0.00	$41,356	$32,541	78.69
0 N/A	$3,594	$2,512	69.89	$9,606	$8,686	90.43	$12,384	$12,384	100.00	$13,097	$8,959	68.40	$2,674	$0	0.00	$41,356	$32,541	78.69
331 Fortalecer la inspección, vigilancia y control de vivienda	$3,258	$2,424	74.40	$7,556	$7,215	95.48	$8,994	$8,994	100.00	$11,052	$8,362	75.65	$2,674	$0	0.00	$33,535	$26,995	80.50

Indicador(es)

(K) 358 Porcentaje de cumplimiento de las acciones preventivas, de inspección, vigilancia y control de vivienda

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el periodo del reporte.

Avances y Logros: Durante lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, el indicador lleva un cumplimiento del 80% de acciones preventivas de IVC, a través de las siguientes actividades:

Se realizo el control de las PQR en actividades de enajenación y arrendamiento de vivienda urbana a través de la revisión de los contratos de administración, arrendamiento y de promesa de compraventa que celebren los enajenadores y arrendadores.

En el ejercio de inspección, vigilancia y control de vivienda, se identificaron situaciones que ponen en desventaja a los propietarios de vivienda en relación con las deficiencias constructivas o desmejoras en las condiciones técnicas en que deben ser entregados los inmuebles, generando decisiones de las investigaciones por incumpliendo a las normas.

En la actividad de monitoreo de zonas susceptibles de ocupación ilegal e informal en la ciudad de Bogotá, se logró identificar:

1. Fenómenos de ocupación ilegal en diferentes zonas de la ciudad.
2. Caracterizar la oferta institucional de las personas que ocupan.
3. Adelantar acciones articuladas con diferentes entidades del Distrito.
4. Mitigar fenómenos asociados a las ocupaciones.

IMPACTOS Y BENEFICIOS:

El Seguimiento efectivo de las solicitudes de trámites de las personas naturales o jurídicas, dedicadas enajenación y arrendamiento de vivienda urbana, genera beneficios:

1. Otorgamiento de los registros de las personas naturales o jurídicas que se dedican a las actividades de enajenación.
2. Control del ejercicio de la actividad inmobiliaria de vivienda urbana.
3. Seguimiento al ejercicio de vigilancia de las personas naturales y jurídicas dedicadas al desarrollo de actividades de enajenación y arrendamiento de vivienda.
4. Prevención de las acciones enfocadas a evitar la ocupación de los polígonos de monitoreo, permitiendo a las autoridades locales realizar el control urbanístico de forma oportuna y eficaz, con el fin de recuperar estas zonas.

CUMPLIMIENTO META ODS:

A través de la prevención de gestión de los asentamientos ilegales o informales, se propende por la preservación de las áreas de importancia ambiental, la preservación de la integridad de la población previniendo situaciones de riesgo. Las acciones de IVC de vivienda están enfocadas en brindar soluciones que cumplan con los requisitos técnicos, económicos y jurídicos, garantizando el desarrollo de viviendas dignas.

336 Realizar 30 intervenciones urbanas enfocadas en una mejor iluminación, mejores andenes, parques más seguros y otros espacios urbanos, en áreas de alta incidencia de violencia sexual	$336	$88	26.15	$2,049	$1,472	71.81	$3,390	$3,390	99.99	$2,045	$597	29.20	$0	$0	0.00	$7,821	$5,547	70.92

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$3,594	$2,512	69.89	$9,606	$8,686	90.43	$12,384	$12,384	100.00	$13,097	$8,959	68.40	$2,674	$0	0.00	$41,356	$32,541	78.69

(S) 363 Número de intervenciones urbanas realizadas en áreas de la ciudad con alta incidencia de violencia sexual

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2021	10.00	11.00	1.00	9.09%			
2022	15.00	21.00	9.00	42.86%			
2023	3.00	20.00	0.00	0.00%	⊘	33.33%	⊘
2024	1.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	30.00	30.00	10.00	al Plan de Desarrollo		33.33%	⊘

Retrasos y soluciones: En el periodo a reportar no se evidencia retrasos ya que se estan cumpliendo con los cronogramas establecidos.

Nota: Se informa que no se reporta avance fisico, debido a que se encuentra en desarrollo un contrato de tipo llave en mano para la elaboración de estudios y diseños que darán la posterior ejecución de obra de 2 intervenciones. Las cuales serán reportadas al finalizar la vigencia 2023.

Avances y Logros: En el marco del cumplimiento de esta meta PDD se han entregado un total de 10 intervenciones con las versiones 1 y 2 del Festival de Artes Valientes en convenio con IDARTES, adecuando 5.839 metros cuadrados de espacio público priorizado. En lo corrido de la vigencia 2023 se ha realizado las siguientes acciones:

Ejecución de obra: 12 territorios priorizados en los siguientes proyectos específicos; Marandú, Desarrollo Lourdes II, Urbanización Garcés Navas, Urbanización Florida Blanca, Parque Urbanización Los Alcázares, Parque Dindalito, Parque Vecinal Chuniza I, Parque San Luis II, Parque San Dionisio, Patio Bonito y la radicación del proyecto específico para; Urbanización Santa María I y II Sector, Parque Garcés Navas y Restrepo Millán.

Impactos y beneficios: El beneficio que aporta a la comunidad estas intervenciones corresponde a la recuperación de espacios públicos que estaban en condición de abandono y representaban un foco de inseguridad y escenario de delitos de violencia sexual contra la mujer. De tal manera, se logran generar entornos más seguros que aumenten los niveles de confianza de la comunidad beneficiada e impactan de manera positiva los índices de seguridad.

Cumplimiento Meta ODS: De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países, 1. El trabajo de articulación interinstitucional que requieren las intervenciones de recuperación del espacio público para el cuidado en aras de poder cualificar de forma integral espacios públicos que han sido escenario de violencia sexual, buscando recuperar la seguridad para una mejor apropiación ciudadana de los mismos y 2. Implementando la estrategia de diseño participativo de estas intervenciones de recuperación del espacio público para el cuidado permite incluir a las comunidades como parte del ejercicio de apropiación de las intervenciones, en el marco de la estrategia de sostenibilidad en el tiempo

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$8,631	$7,767	89.99	$19,342	$19,202	99.28	$29,794	$29,789	99.98	$23,136	$19,978	86.35	$13,292	$0	0.00	$94,195	$76,736	81.47
51 Gobierno Abierto	$226	$226	99.94	$1,920	$1,898	98.83	$1,956	$1,956	100.00	$1,265	$869	68.75	$820	$0	0.00	$6,187	$4,949	79.99
0 N/A	$226	$226	99.94	$1,920	$1,898	98.83	$1,956	$1,956	100.00	$1,265	$869	68.75	$820	$0	0.00	$6,187	$4,949	79.99
414 Estructurar la unificación del catastro de servicios públicos	$153	$153	100.00	$1,337	$1,314	98.32	$1,264	$1,264	100.00	$753	$378	50.13	$230	$0	0.00	$3,737	$3,109	83.19

Indicador(es)

(C) 442 Número de elementos reportados que estructuran la unificación del catastro de servicios públicos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.15	0.15	0.15	100.00%			
2021	0.35	0.35	0.35	100.00%			
2022	0.65	0.65	0.65	100.00%			
2023	0.85	0.98	0.81	82.65%	✓	82.65%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		81.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el periodo del reporte.

Avances y Logros: En lo corrido del PDD, el indicador ha avanzado en un 81% en la Gestión Interinstitucional realizada con las entidades distritales y empresas de servicios públicos (VANTI, CODENSA, EAAB y ASEO), durante el segundo trimestre del 2023:
Se firmó el acuerdo de confidencialidad entre SDHT Empresa VANTI, donde entregaron:
Información relacionada con la facturación asociada (2016 hasta 2022) a los usuarios.
Información de reporte de daños y localización de proyectos de la misma empresa.
Lo anterior con el fin de continuar con la construcción del CATASTRO DE REDES SE SERVICIOS PÚBLICOS.
Se estructuró la información geográfica de la capa de suscriptores de las empresas Enel y VANTI S.A, la cual servirá de insumo para implementar y desplegar la funcionalidad de consulta, visualización y reporte de la información de suscriptores de dichas empresas en el módulo de Servicios Públicos.

Socialización y divulgación de la herramienta, mediante 7 mesas de trabajo del Geovisor del Catastro Unificación de Redes de Servicios Públicos - CUR, a los contratistas de la Subdirección de Servicios Públicos y a los funcionarios de las entidades del distrito pertenecientes a los sectores de: Planeación, Gobierno, Movilidad, Infraestructura y Ambiente, esto último, en el marco de las mesas de gestión de IDECA, integrando nuevos usuarios a la plataforma, quienes podrán consultar, visualizar y generar reportes de la información de usuarios y redes de servicios públicos.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$8,631	$7,767	89.99	$19,342	$19,202	99.28	$29,794	$29,789	99.98	$23,136	$19,978	86.35	$13,292	$0	0.00	$94,195	$76,736	81.47

Generación de modelos de analítica descriptiva, se trabajó en la definición de las siguientes líneas de trabajo; 1. Cobertura de Red y 2. Demanda del Servicio, para las cuales se formularon: Fuentes de información, Formulación matemática, Indicador y Objetivos del indicador.

Seguimiento a la ejecución del cronograma de actividades del Convenio Interadministrativo No. 924 de 2021, mediante mesas técnicas, como apoyo a los requerimientos de información para el desarrollo de las funcionalidades de la plataforma y l os desarrollos tecnológicos del convenio

IMPACTOS Y BENEFICIOS:
Contar con información con mayor celeridad y con mejores estándares de calidad, para el desarrollo de obras públicas y avanzar en la georreferenciación unificada de la infraestructura de servicios públicos del Distrito Capital. Los lineamientos técnicos definidos para la articulación de la información del Catastro de Usuario y Redes, permitirá adicionalmente establecer una ruta para dar cumplimiento a lo concertado en el Art. 223 de Decreto Distrital 555 de 2021 (POT).

CUMPLIMIENTO META ODS:
De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza, Permite avanzar en las metas establecidas para la unificación del catastro de redes e infraestructura de servicios públicos.

417 Implementar 1 proceso de articulación sectorial en la gestión de proyectos de inversión en cumplimiento de la ley de la transparencia en concordancia de los principios de GABO	$74	$74	99.81	$584	$584	100.00	$692	$692	100.00	$511	$492	96.18	$590	$0	0.00	$2,450	$1,841	75.12

Indicador(es)

(K) 446 Porcentaje de avance en la implementación del proceso de articulación sectorial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el periodo del reporte.

Avances y Logros: En lo corrido del PDD, el indicador lleva un 80%, en el transcurso de esta vigencia, se han adelantado las siguientes acciones:

1. Se ha avanzado en el fortalecimiento del relacionamiento con grupos de interés, con la inclusión de los medios de comunicación comunitarios y alternativos, que contribuyen a la visibilización de los impactos de la SDHT en los territorios, fortaleciendo otros grupos de interés.

2. En la cuarta estrategia Institucional de Rendición de Cuentas con inclusión del enfoque sectorial y aprobada en por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se realizó:

i) Una (1) audiencia de rendición de cuentas con la participación de 5 entidades del sector
ii) Un (1) dialogo ciudadano con medios de comunicación comunitarios y su audiencia, sobre temas de acceso a la vivienda.
iii) Aprobación de la conformación del nodo sectorial de hábitat de rendición de cuentas que hará parte del Sistema Nacional, en el marco del comité sectorial de MIPG.

3. Se avanzo en la implementación del curso de conflictos de interés para los funcionarios y colaboradores del sector hábitat, dando cumplimiento a las políticas de Transparencia e Integridad con enfoque sectorial.

4. En el seguimiento cuatrimestral del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudanía, la entidad reporta un avance del 29% de cumplimiento en sus actividades.

5. 42 funcionarios y colaboradores se inscribieron en un proceso de capacitación distrital, relacionado con la implementación de medidas de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.

IMPACTOS Y BENEFICIOS:

La SDHT fortalece el cumplimiento de las políticas de Transparencia e Integridad y avanza en la transformación de los planes anticorrupción de los programas de Transparencia y Ética Pública.

De acuerdo con los resultados de autodiagnóstico (2023) de la Función Pública según la metodología del DAFP, la SDHT se encuentra en el nivel de perfeccionamiento lo que significa aplicación de aprendizajes y fortalecimiento de las experiencias.

Se ha beneficiado 600 personas a través de acciones de sensibilización en temas relacionados con los valores y la política de integridad.

CUMPLIMIENTO META ODS:

La Secretaría avanza en el cumplimiento de los lineamientos relacionados con la disposición de canales virtuales de acceso a la información y especialmente a la participación de la ciudadanía.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$8,631	$7,767	89.99	$19,342	$19,202	99.28	$29,794	$29,789	99.98	$23,136	$19,978	86.35	$13,292	$0	0.00	$94,195	$76,736	81.47
52 Integración regional, distrital y local	$117	$80	68.27	$517	$514	99.44	$880	$880	99.96	$569	$569	100.00	$150	$0	0.00	$2,233	$2,043	91.47
0 N/A	$117	$80	68.27	$517	$514	99.44	$880	$880	99.96	$569	$569	100.00	$150	$0	0.00	$2,233	$2,043	91.47
441 Formular e implementar el banco regional de tierras	$117	$80	68.27	$517	$514	99.44	$880	$880	99.96	$569	$569	100.00	$150	$0	0.00	$2,233	$2,043	91.47

Indicador(es)

(C) 476 Porcentaje de avance en la formulación e implementación del el banco regional de tierras

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%			
2021	35.00	35.00	35.00	100.00%			
2022	65.00	65.00	65.00	100.00%			
2023	85.00	95.00	80.00	84.21%	✓	84.21%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el periodo del reporte.

Avances y Logros: En lo corrido del PDD, el indicador lleva un 80%, en el transcurso de esta vigencia, se han adelantado las siguientes acciones: 1. Depuración del inventario de suelo disponible de 20 municipios (Soacha, Sibaté, Madrid, Facatativá, Fusagasugá, Tenjo, Cota, Mosquera, Funza, El Rosal, Bojacá, La Calera, Choachí, Tocancipá, Gachancipá, Tabio, Chía, Sopo, Zipaquirá y Cajicá) obteniendo viabilidad técnica en 5.935 predios rurales y 932 predios urbanos; 2. Se genera un conteo de 1.450 zonas de oportunidad que contienen los predios depurados para los 20 municipios analizados; 3. Se realiza la publicación en el observatorio de hábitat los Documentos de soporte de indicadores de superficie urbanizada para Bogotá y la región e índice de capacidades para la gestión de proyectos regionales; 4. Se inicia el proceso de diseño de las aplicaciones para incluir los indicadores de la batería regional de hábitat en el Portal Geográfico de la SDHT; 5. Se cuenta con los documentos soporte para los indicadores "Índice de capacidades municipales para la gestión territorial" y "Hectáreas de suelo urbanizado continuo y/o discontinuo" de la batería de indicadores regional; 6. Se avanza en el estudio de desequilibrios desde el componente de la georreferenciación de 3.442 equipamientos educativos de preescolar, básica y media para Bogotá y 20 municipios de la región acorde con la información recibida por el Ministerio de Educación; 7. Se avanza en los planes de acción con la Gobernación de Cundinamarca y la Región Administrativa y de Planificación Especial-RAPE en los temas de trabajo conjunto relacionados con alcance de metas y trabajo específico en servicios públicos y hechos metropolitanos; 8. Se avanza en el documento de lineamientos técnicos en los temas de dumping territorial y la ausencia de capacidades para desarrollar instrumentos que capturen valor del suelo; 9. Se cuenta con una batería de indicadores de hábitat a escala regional en proceso de producción para el servicio de la ciudad y la región; 10. Se prepara el plan de trabajo para el desarrollo de lineamientos que conduzcan a la declaratoria de hecho metropolitano en ordenamiento territorial y hábitat para la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca.
IMPACTOS Y BENEFICIOS: Contar con un inventario de predios disponibles, así como la generación de análisis del mercado inmobiliario en la región, la identificación de proyectos estratégicos y mecanismos y lineamientos de articulación regional contribuyen con las políticas de desarrollo urbano y territorial a nivel regional, buscando la disminución del déficit de vivienda en la ciudad región.
CUMPLIMIENTO META ODS:Fortalecer la planeación del desarrollo nacional y regional. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional, contribuyendo con la identificación del suelo disponible, potencial de vivienda y proyectos estratégicos.

53 Información para la toma de decisiones	$2,722	$2,421	88.96	$2,373	$2,350	99.03	$5,521	$5,521	99.99	$4,624	$4,089	88.44	$996	$0	0.00	$16,236	$14,382	88.58
0 N/A	$2,722	$2,421	88.96	$2,373	$2,350	99.03	$5,521	$5,521	99.99	$4,624	$4,089	88.44	$996	$0	0.00	$16,236	$14,382	88.58
459 Generar un (1) sistema que incorpore la información misional y estratégica del sector hábitat	$2,722	$2,421	88.96	$2,373	$2,350	99.03	$5,521	$5,521	99.99	$4,624	$4,089	88.44	$996	$0	0.00	$16,236	$14,382	88.58

Indicador(es)

(C) 494 Porcentaje de avance en la implementación del sistema de información

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	15.00	15.00	14.18	94.53%			
2021	35.00	35.00	35.00	100.00%			
2022	65.00	65.00	65.00	100.00%			
2023	85.00	85.00	77.00	90.59%	★	90.59%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		77.00%	✓

Retrasos y soluciones: En el periodo a reportar no se evidencia retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del PDD, el indicador lleva un 77%, en el transcurso de esta vigencia, se han adelantado las siguientes acciones:

1. Se realizó la publicación de los siguientes boletines: IPC (I trim de 2023), Mercado Inmobiliario (marzo), Mercado Laboral, Subsidios (I trim de 2023), Viviendas habilitadas (itrim), Mercado Inmobiliario (abril), Concreto y cemento (I trim), Licencias (I trim), censo de edificaciones (I trim), Boletín sectorial (I cuatrimestre), Índices de precios de la vivienda nueva-IPVN, Índice de costos de la construcción de vivienda-ICCV (I trimestre), Financiación de vivienda y Mercado inmobiliario.
2. Se cargo el modelo de datos en la Base de Datos Geográfica Corporativa de la SDHT para las tablas de los indicadores IPC - IPVN - ICOCED y se generó el servicio de información en el portal, con el fin de iniciar el proceso de elaboración de tablero sectorial.
3. Se actualizó la información geográfica de capa Plan_Parcial_Uso_SIDEC, de la Base de Datos Geográfica Corporativa, por solicitud de la Subdirección de Gestión de Suelo, con el fin de actualizar los geovisores de la batería de indicadores en el Observatorio de Hábitat.
4. Se logro definir los lineamientos con el grupo sectorial para definir la información que se entregará en la fase del proyecto del lago de datos, y se suscribió el contrato para iniciar la implementación y explotación de la fase II (DESARROLLO DE LA FASE DE EXPLOTACIÓN Y PRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL DEL HÁBITAT)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$8,631	$7,767	89.99	$19,342	$19,202	99.28	$29,794	$29,789	99.98	$23,136	$19,978	86.35	$13,292	$0	0.00	$94,195	$76,736	81.47
IMPACTOS Y BENEFICIOS: Mediante la estructuración de una Plataforma de infraestructura tecnológica, en la cual desarrolle indicadores de ciudad de fácil acceso y consulta de la ciudadanía, permitirá a las entidades del Sector Hábitat contar con una herramienta que permita la estandarización de la información misional y estratégica del Sector CUMPLIMIENTO META ODS: Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas a través de la modernización de sus plataformas tecnológicas.																		
56 Gestión Pública Efectiva	$5,566	$5,039	90.54	$14,531	$14,440	99.37	$21,436	$21,433	99.98	$16,678	$14,451	86.64	$11,326	$0	0.00	$69,538	$55,362	79.61
0 N/A	$5,566	$5,039	90.54	$14,531	$14,440	99.37	$21,436	$21,433	99.98	$16,678	$14,451	86.64	$11,326	$0	0.00	$69,538	$55,362	79.61
509 Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP	$5,566	$5,039	90.54	$14,531	$14,440	99.37	$21,436	$21,433	99.98	$16,678	$14,451	86.64	$11,326	$0	0.00	$69,538	$55,362	79.61

Indicador(es)

(K) 558 Gestión institucional y modelo de gestión de entidades del sector hábitat fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	98.00	98.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	99.50%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		79.60%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el periodo del reporte.

Avances y Logros: En lo corrido del PDD, el indicador avanza en el 80%, donde se ha logrado a la fecha:
Logro 2: 1. La Entidad mantiene su certificado de calidad bajo la norma ISO 9001:2015 y durante esta vigencia se realizó auditoría interna de seguimiento; 2. Se lideró (2) encuentros de líderes SIG de la SDHT, para fortalecer los conocimientos del Sistema de Gestión de Calidad en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG; 3. Semana ambiental, promoviendo los hábitos y practicas sostenibles (apagón ambiental, consumo de agua, movilidad sostenible, generación de residuos; 4. Asesorías técnicas requeridas por las áreas, fortaleciendo el conocimiento y capacidades técnicas a las áreas de la SDHT
Logro 2: La Entidad mantiene su certificado de calidad bajo la norma ISO 9001:2015. Se han liderado dos encuentros de lideres SIG de la SDHT, con el objetivo fortalecer los conocimientos del Sistema de Gestión de Calidad en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, a través de directrices y lineamientos con el fin de mejorar la gestión institucional de la SDHT. Se planificó y ejecutó la auditoría interna bajo los estándares de la norma ISO 9001:2015. Se logró mitigar los impactos ambientales generados por la entidad, creando eco hábitos en el personal y gestionando de forma adecuada el consumo de recursos. Se fortaleció el conocimiento y capacidades técnicas de los equipos técnicos de las áreas de la SDHT, brindando las asesorías técnicas requeridas.
Logro 3: Los actos administrativos de carácter general y particular que se han formulado han cumplido a satisfacción con las necesidades de la ciudadanía y estén acordes con la Constitución Política Nacional y la ley y se ha representado judicial y extrajudicialmente la SDHT en un 100%, contribuyendo en la protección de los intereses y patrimonio público del distrito permitiendo tener un éxito procesal alto y de ahorrar $ 200 mil millones de pesos según el informe de la plataforma SIPROJWEB.

IMPACTOS Y BENEFICIOS: Se beneficiaron aproximadamente a 1.029 servidores públicos y colaboradores del Hábitat en el Fortalecimiento Institucional y la Gestión Pública Eficiente en donde se mejoró la formulación de las políticas y planes competencia de la entidad, se alertó sobre posibles riesgos jurídicos, se actualizó la normativa y conceptualización de conceptos jurídicos al interior de la entidad, se apoyó para que las respuestas fueran oportunas a la ciudadanía, entes de control, dependencias de la SDHT y otras entidades del Sector.

CUMPLIMIENTO META ODS: Se realizó el fortalecimiento en las actuaciones jurídicas como proceso de apoyo de las áreas misionales para el mejoramiento de la gestión institucional, en torno a la estructuración, viabilidad jurídica y acompañamiento en la ejecución de las políticas, programas, proyectos y actuaciones administrativas que se formulen, desarrollen y ejecuten en cumplimiento de las competencias asignadas por las normas que regulen el sector Hábitat

TOTAL 118 - SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	$69,610	$64,777	93.06	$261,643	$258,814	98.92	$247,016	$246,701	99.87	$210,621	$143,161	67.97	$37,195	$0	0.00	$826,084	$713,453	86.37

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$49,680	$41,052	82.63	$127,404	$96,769	75.95	$156,040	$140,267	89.89	$190,441	$131,610	69.11	$54,085	$0	0.00	$577,649	$409,697	70.92
01 Subsidios y transferencias para la equidad	$14,076	$6,959	49.44	$6,135	$6,108	99.57	$10,278	$10,257	99.79	$3,289	$1,593	48.43	$4,632	$0	0.00	$38,410	$24,917	64.87
0 N/A	$14,076	$6,959	49.44	$6,135	$6,108	99.57	$10,278	$10,257	99.79	$3,289	$1,593	48.43	$4,632	$0	0.00	$38,410	$24,917	64.87
3 Entregar el 100% de los recursos previstos para Beneficios Económicos Periódicos (BEPS)	$14,076	$6,959	49.44	$6,135	$6,108	99.57	$10,278	$10,257	99.79	$3,289	$1,593	48.43	$4,632	$0	0.00	$38,410	$24,917	64.87

Indicador(es)

(K) 3 Porcentaje de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) entregados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	103.50	103.50%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	70.00	70.00% ⚠	93.38% ★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	74.70% ✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador

Avances y Logros: En lo corrido de la vigencia mediante la resolución No. 143 de 2023 fueron reconocidos 80 Beneficios Económicos Periódicos, a creadores y gestores culturales en la modalidad anualidad vitalicia (31) y en la de motivación al ahorro (49).

15 Plan Distrital de Lectura, Escritura y oralidad: Leer para la vida	$18,026	$18,025	99.99	$35,905	$35,899	99.98	$40,885	$40,881	99.99	$46,904	$46,628	99.41	$21,509	$0	0.00	$163,229	$141,434	86.65
0 N/A	$18,026	$18,025	99.99	$35,905	$35,899	99.98	$40,885	$40,881	99.99	$46,904	$46,628	99.41	$21,509	$0	0.00	$163,229	$141,434	86.65
101 Creación de un (1) Sistema Distrital de bibliotecas y espacios no convencionales de lectura que fortalezca y articule bibliotecas públicas, escolares, comunitarias, universitarias, especializadas, y otros espacios de circulación del libro en la ciudad	$17,988	$17,988	100.00	$34,732	$34,732	100.00	$40,237	$40,233	99.99	$46,522	$46,246	99.41	$21,118	$0	0.00	$160,597	$139,199	86.68

Indicador(es)

(K) 109 Número de sistemas distritales de bibliotecas y espacios no convencionales creados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.46	46.00% ⚠	86.50% ✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	69.20% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: En el avance de la vigencia, las acciones del sistema se han enfocado en el desarrollo de proyectos bibliotecarios en cuatro ejes misionales: Eje desarrollo bibliotecario, eje acceso abierto al conocimiento, eje aprendizaje a lo largo de la vida, y eje apropiación del conocimiento. Como parte del sistema de bibliotecas de Bogotá, se incluye la biblioteca digital. Para esta vigencia se desarrollaron nuevas funcionalidades de la infraestructura digital y mejores visibilizaciones, las colecciones se fortalecieron con nuevas alianzas que incluyen Artesanías de Colombia, en total son 233 contenidos, por otra parte, y con Señal Memoria, permitiendo el ingreso al catálogo 310 contenidos nuevos a diciembre. También se continuó con la alfabetización en el uso y apropiación de las herramientas con 82 actividades y cerca de 1000 asistentes.
Estas acciones han permitido que vincular a 51 bibliotecas que se encuentran en proceso de formalización.
Con respecto a los ejes misionales, el eje de desarrollo bibliotecario a través de la educación formal contó con un total de 30 participantes, se desarrollaron mesas de trabajo conjuntas con el SENA para identificar estrategias de acompañamiento y refuerzo en la práctica académica, de otra parte se inició el proceso de certificación en competencias laborales para bibliotecarios privados de la libertad de las cárceles: Buen Pastor, Distrital y Modelo en acompañamiento con el SENA. También dentro de este eje, y a través del ciclo de talleres, con temas de Inteligencia artificial para bibliotecarios, Ciencia comunitaria: ciudadanía, conocimiento y prácticas bibliotecarias y Gestión de recursos de cooperación internacional para bibliotecas.
Como parte del primer eje también se cuenta con el semillero de sistematización que está concebido como un espacio de formación de 8 sesiones colectivas y una personalizada para el desarrollo de la sistematización de por lo menos 15 experiencias bibliotecarias de diferente índole.
Para el eje aprendizaje a lo largo de la vida, se cuentan con acciones como multialfabetización y que para esta jornada los autores hicieron entrega del documento íntegro de cada material pedagógico así, se procedió a la etapa de retroalimentación escrita a nivel pedagógico y editorial para la consolidación de las versiones finales de los documentos.
De otra parte, para el eje Apropiación social del conocimiento se tiene las Comunidades de ciencia, con quienes se empezó a trabajar en la concepción de dos productos editoriales para el programa; y Relatos de ciencia para la ciudad, en donde se ha planteado, de manera preliminar, un formato HTML que, en un principio, haría parte de la plataforma interoperable del sistema, cuyo objetivo es incentivar el diálogo de saberes y la creación de narrativas abiertas, legibles y comprensibles para un público general. Con relación a la Biblioteca Digital de Bogotá que hace parte del SiBiBo, se han realizado acciones de fortalecimiento para fortalecer las colecciones.

102 Formular 1 política distrital de lectura, escritura y bibliotecas y otros espacios de circulación del libro	$38	$37	97.59	$963	$957	99.39	$435	$435	100.00	$132	$132	100.00	$91	$0	0.00	$1,659	$1,561	94.10

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$49,680	$41,052	82.63	$127,404	$96,769	75.95	$156,040	$140,267	89.89	$190,441	$131,610	69.11	$54,085	$0	0.00	$577,649	$409,697	70.92

(C) 110 Número de políticas de lectura, escritura y bibliotecas formuladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.50	0.50	0.50	100.00%	
2022	0.90	0.90	0.90	100.00%	
2023	1.00	0.95	0.91	95.79%	95.79%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	91.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: En lo corrido de la vigencia se continuó con el acompañamiento de la implementación de la política pública, para el segundo trimestre se realizó el monitoreo del primer trimestre de la política pública, para un adecuado monitoreo se realizó una capacitación por parte de la Secretaría Distrital de Planeación sobre el manejo de las herramientas de reporte de productos y resultados y la rutina de seguimiento distrital. El monitoreo se realizó de 2 formas: por una parte, se realizó un monitoreo interno en articulación entre el equipo de política pública y las áreas misionales a través de mesas de trabajo y retroalimentación, por otra parte, se realizó un monitoreo externo a cargo de la Oficina Asesora de Planeación - OAP a través de la solicitud y consolidación al sector cultura, recreación y deporte de información todos los actores de la política y facilitando la retroalimentación a los avances.
En sesión de reporte consolidado de productos y resultados ante la Secretaría Distrital de Planeación - SDP, se cuenta con un avance acumulado de la política pública de 1.6% de lo planteado para los 18 años.
Así mismo, se realizó sesión del Consejo Distrital de Fomento a la Lectura, y se establecieron líneas de acción conjunta para el fortalecimiento del Consejo.
En el trimestre se avanzó en la documentación teórica que sustenta la investigación en cultura escrita con enfoque diferencial en sus diferentes categorías, iniciando con ello las visitas a las manzanas de cuidado del centro con registro diario.

103 Promover 16 espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la literatura en la ciudad	$0	$0	0.00	$210	$210	100.00	$213	$213	100.00	$250	$250	100.00	$300	$0	0.00	$973	$673	69.18

Indicador(es)

(S) 111 Número de espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la escritura promovidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	2.00	2.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	5.00	4.00	al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: En el segundo trimestre del año se llevó a cabo la Feria Internacional del Libro 2023, en la cual la SCRD estuvo presente con diversas actividades, durante la realización de la Feria se hizo seguimiento a la producción, montaje, logística y operación del pabellón LEO Bogotá dispuesto en la Filbo en torno a la política, a las ejecución de las más de 100 actividades culturales programadas al interior del pabellón y que contó con la participación de diferentes instituciones distritales y a los recorridos por el pabellón por parte de estudiantes de colegios distritales de la ciudad.
Según la información entregada por H&G, empresa contratada por parte de la CCL para la producción y seguimiento de actividades en el pabellón, este espacio fue visitado por aproximadamente 70.000 personas durante los 15 días de la Feria.
En relación con el programa FILBo Ciudad, se llevaron a cabo las 25 actividades programadas en las diferentes bibliotecas y en los PPP, con un total de 1411 asistentes.
Durante el segundo trimestre se llevó a cabo la Feria Internacional del Libro 2023, en el cual se articularon entidades del sector y extendiendo la feria a través de actividades en bibliotecas, paraderos paralibros paraparques.

20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud	$265	$257	97.08	$5,527	$3,355	60.69	$4,118	$4,089	99.29	$4,306	$1,585	36.81	$579	$0	0.00	$14,794	$9,285	62.76
0 N/A	$265	$257	97.08	$5,527	$3,355	60.69	$4,118	$4,089	99.29	$4,306	$1,585	36.81	$579	$0	0.00	$14,794	$9,285	62.76
136 Cualificación de 4.500 agentes del sector y demás talento humano en el marco de la estrategia de cualificación de mediadores culturales	$205	$197	96.42	$5,393	$3,220	59.71	$3,738	$3,709	99.22	$4,116	$1.395	33.89	$503	$0	0.00	$13,954	$8,521	61.07

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$49,680	$41,052	82.63	$127,404	$96,769	75.95	$156,040	$140,267	89.89	$190,441	$131,610	69.11	$54,085	$0	0.00	$577,649	$409,697	70.92

(S) 148 Número de personas cualificadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	360.00	360.00	380.00	105.56%	
2021	720.00	1,000.00	1,032.00	103.20%	
2022	1,080.00	3,100.00	3,106.00	100.19%	
2023	1,440.00	1,600.00	927.00	57.94% ⚠	89.00% ✓
2024	900.00	562.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4,500.00	6,680.00	5,445.00	al Plan de Desarrollo	81.51% ✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: En lo corrido de la vigencia 2023 se han certificado 927 ciudadanos en los cursos de la Plataforma Virtual de Formación en Arte, Cultura y Patrimonio y en los cursos de formación complementaria en el marco del convenio con el SENA

En el transcurso de la vigencia se realizó la planeación de tres nuevos cursos para el desarrollo y virtualización en el transcurso del año, se avanzó en las reuniones de articulación con la Dirección de Fomento, Cultura Ciudadana y Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural. Actualmente está en proceso de virtualización el Tercer Curso de Cultura Ciudadana, también está en proceso de rediseño el Curso Introductorio de Arte en Espacio Público, la escritura de los cursos de la Dirección de Fomento, de grafiti y de la Escuela de Hombres al Cuidado.

De igual manera, se atendieron las solicitudes técnicas de los usuarios de la plataforma por medio de los canales de comunicación establecidos: correo electrónico formacion.soporte@scrd.gov.co y el chat de la Plataforma Virtual. Se enviaron respuestas vía correo electrónico de las dudas e inconvenientes para el acceso y desarrollo de las actividades dispuestas en las aulas virtuales.

Se realizó el lanzamiento del portafolio de formación titulada en el marco del Convenio SENA-SCRD:

Programas de formación técnica (15 meses)
- Técnico en interpretación de instrumentos musicales
- Técnico para la expresión en artes escénicas
- Técnico en operación de cámara para cine y televisión digital
- Técnico en elaboración de audiovisuales
- Técnico en programación de software
- Técnico de integración de contenidos digitales

Programas de formación tecnológica (27 meses)
- Tecnólogo en actividad física
- Tecnólogo en producción dancística
- Tecnólogo en gestión bibliotecaria

139 Generar 1 estrategia de internacionalización que promueva el posicionamiento de Bogotá como referente en temas culturales y deportivos y que permita la movilización dinámica de recursos técnicos, humanos y financieros	$60	$60	99.31	$134	$134	99.96	$380	$380	99.99	$190	$190	100.00	$76	$0	0.00	$840	$764	90.90

Indicador(es)

(S) 151 Número de estrategias de internacionalización generadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2022	0.30	0.30	0.30	100.00%	
2023	0.20	0.20	0.14	70.00% ⚠	92.50% ★
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.74	al Plan de Desarrollo	74.00% ✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: En lo corrido del año 2023 se ha logrado consolidar procesos y agendas de cooperación que la entidad ha venido desarrollando con actores de cooperación internacional tales como la ciudad de Metz, Francia, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas-UCCI, la Organización de Estados Iberoamericanos - OEI, la Organización Internacional para las Migraciones - OIM, INCIDEM, entre otros, que han apoyado la implementación de iniciativas estratégicas de la entidad alrededor de temas tales como Programa Calma, la cultura de paz, el arte urbano en el espacio público, la cultura

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$49,680	$41,052	82.63	$127,404	$96,769	75.95	$156,040	$140,267	89.89	$190,441	$131,610	69.11	$54,085	$0	0.00	$577,649	$409,697	70.92

comunitaria.
Además, se resalta la inclusión de la ciudad en la Red de Ciudades del Programa de Ibercultura Viva Comunitaria y el reconocimiento del programa Es Cultura Local como buena práctica en el Observatorio de Buenas Prácticas de CGLU.
Se destaca la participación de la SCRD en espacios de posicionamiento y movilización internacional de los proyectos estratégicos de la entidad y del sector, como lo son: Semana Internacional de Educación Artística en la ciudad de Metz-Francia y el Encuentro de la Red Colombiana de Ciudades Creativas de la Unesco 2023 en Ibagué-Colombia, así como en los eventos de ciudad: Smart City Expo , Foro Mundial de Ciudades y Territorios de Paz y Women Deliver.

21	Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural	$16,054	$14,572	90.77	$71,654	$43,604	60.85	$87,804	$72,099	82.11	$122,605	$73,090	59.61	$23,194	$0	0.00	$321,312	$203,364	63.29
0	N/A	$16,054	$14,572	90.77	$71,654	$43,604	60.85	$87,804	$72,099	82.11	$122,605	$73,090	59.61	$23,194	$0	0.00	$321,312	$203,364	63.29
147	Desarrollar una (1) estrategia intercultural para fortalecer los diálogos con la ciudadanía en sus múltiples diversidades poblacionales y territoriales	$1,517	$1,354	89.21	$664	$663	99.92	$3,397	$3,397	100.00	$1,864	$637	34.19	$825	$0	0.00	$8,268	$6,051	73.19

Indicador(es)

(K) 159 Número de estrategias interculturales desarrolladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.43	43.00% ⚠	85.75% ✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	68.60% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: La apuesta poblacional sectorial ha permitido afianzar la estrategia de diálogos interculturales del Sector Cultura, parte central de la estrategia ha sido la concertación e implementación de acciones conjuntas con las poblaciones, para el desarrollo de proyectos propios que motiven las transformaciones de imaginarios, disminuyan las brechas de desigualdad, discriminación y acceso a los bienes y servicios culturales por parte de grupos sociales, etarios y pueblos étnicos históricamente segregados. Para esto se han otorgado más de 40 estímulos económicos, en el marco de los lineamientos para programas como Es Cultura Local, generando ajustes razonables para las poblaciones en la oferta sectorial cultural y así permitir el desarrollo de iniciativas con enfoque diferencial poblacional, que generen los propios colectivos y promuevan acciones pertinentes de reivindicación de sus derechos culturales.

148	Desarrollar una (1) estrategia para promover y fortalecer la gestión cultural territorial y los espacios de participación ciudadana del sector cultura, y su incidencia en los presupuestos participativos	$707	$594	84.03	$3,130	$3,123	99.77	$4,882	$4,877	99.90	$4,514	$4,258	94.34	$3,776	$0	0.00	$17,009	$12,852	75.56

Indicador(es)

(K) 160 Número de estrategias de gestión cultural territorial y los espacios de participación ciudadana desarrolladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.97	97.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.51	51.00% ⚠	87.00% ✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	69.60% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: Respecto al cumplimiento de la meta relacionada con la gestión territorial y el fomento de la participación ciudadana incidente, durante esta vigencia el equipo de gestión territorial desarrolló las acciones tendientes a cumplir con el objetivo de avanzar en la consolidación y fortalecimiento de las sinergias sectoriales, que permitan la cualificación de todos los actores relacionados con el territorio en el proceso de presupuestos participativos.

En este sentido, desde la gestión territorial se consolidó una estrategia sectorial para el acompañamiento al proceso de presupuestos participativos que contempla tres escenarios y objetivos. El primero de ellos, relacionado con el fortalecimiento y la cualificación sectorial e interinstitucional. Así se desarrolló una mesa de trabajo en la que participaron 60 personas vinculadas a las redes intersectoriales y nueve personas de los Fondos de Desarrollo Local, el objetivo de este primer escenario fue la identificación de las propuestas ciudadanas con las que el Sector ha venido relacionándose para incentivar la participación en este proceso como punto de partida de la red de ideas.

En el segundo escenario, se reunieron los equipos de trabajo de participación y planeación de los Fondos de Desarrollo Local junto con el equipo misional de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), para revisar los conceptos de gasto, los criterios de elegibilidad, viabilidad y aceptación de las propuestas, para establecer los roles y las acciones pertinentes al acompañamiento por cada uno de los actores vinculados.

Finalmente, en el sentido de los presupuestos participativos, el equipo de gestión territorial participó en un laboratorio de innovación orientado a la construcción de la metodología para abordar los encuentros de construcción colectiva de las propuestas ciudadanas, en clave del impacto de estas propuestas en la construcción de territorialidad, el desarrollo humano y el tejido social. Con estas acciones, se estableció una agenda local para el desarrollo de estos encuentros con los ciudadanos proponentes, que en vigencias anteriores no han sido aceptados y cuyas propuestas pueden fomentar el fortalecimiento

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$49,680	$41,052	82.63	$127,404	$96,769	75.95	$156,040	$140,267	89.89	$190,441	$131,610	69.11	$54,085	$0	0.00	$577,649	$409,697	70.92

del Sector en lo local y aportar al desarrollo humano de la localidad. Estos escenarios de co-creación buscan que los ciudadanos adquieran habilidades y capacidades para la construcción colectiva de acciones culturales, establecimiento de redes y propuestas que sean viables técnicamente.

En la implementación de las estrategias de relacionamiento territorial, los gestores asistieron a 12 instancias en promedio de articulación, concertación y participación en el contexto local, con el objetivo de vincular el ejercicio de elecciones en las acciones relacionadas con el plan de trabajo. Producto de estas articulaciones, se logró una amplia participación de electores y candidatos para los Consejos de Cultura, así como para todos los grupos poblacionales, etarios y étnicos.

151 Fortalecer 10 equipamientos artísticos y culturales en diferentes localidades de la ciudad	$1,317	$193	14.68	$47,255	$19,405	41.07	$47,610	$32,137	67.50	$87,985	$52,917	60.14	$16,742	$0	0.00	$200,909	$104,654	52.09

Indicador(es)

(S) 163 Número de equipamientos fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.50	0.50	0.10	20.00%	
2021	2.50	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	4.00	4.00	100.00%	
2023	1.00	4.90	2.00	40.82% ⚠	71.00% ✓
2024	5.00	3.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10.00	13.00	7.10	al Plan de Desarrollo	54.62% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: En cumplimiento de la meta se han recibido en la vigencia a satisfacción la ejecución de los siguientes proyectos:
1. Proyecto de compra del inmueble del escenario denominado "La Factoría Tino Fernández" por la Fundación L¿ Explose
2. Proyecto de Dotación en el escenario de las artes escenicas denominado "Teatro Nacional la Castellana"

Así mismo, en la versión 2 del banco de proyectos se presentaron los sihguientes tipod de proyectos: compra, construcción, dotación, Itinerante y reforzamiento estructural.

En el proceso de selección de escenarios de naturaleza pública beneficiarios de la LEP para la vigencia 2023, el comité de la contribución parafiscal seleccionó los siguientes tres proyectos: Centro Nacional de las Artes Teatro Colón, Teatro Jorge Eliécer Gaitán y Auditorio León de Greiff.

En el marco de esta asistencia técnica de presupuestos participativos y regalias se lleva a cabo mesas de trabajo para la revisión de los proyectos relacionados con infraestructura cultural.

Los proyectos en el trámite de asistencia técnica para esta vigencia son:
+ Sumapaz: vda concepción SED/ Reforzamiento estructural
+ Fontibón: casa de la cultura
+ Rafael Uribe: criterios de elegibilidad para proyecto
+ Gibraltar: revisión técnica, jurídica y financiera (IDRD)
+ María Goretti: proceso de adición al proyecto (SDIS)

Se ha continuado haciendo el acompañamiento a la ejecución del proyecto de infraestructura cultural CEFE Chapinero que a 30 de junio reporta una ejecucuón del 44.82%. Esta obra es la cual es financiada con recursos de la contribución de valorización, cuyo cobro se estableció en el Acuerdo 724 de 2018. Este equipamiento tiene como fecha de entrega el 31/12/2023

154 Implementar una (1) estrategia que permita reconocer y difundir manifestaciones de patrimonio cultural material e inmaterial, para generar conocimiento en la ciudadanía	$39	$37	93.95	$943	$925	98.16	$1,930	$1,859	96.31	$2,200	$1,649	74.96	$1,226	$0	0.00	$6,337	$4,470	70.53

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$49,680	$41,052	82.63	$127,404	$96,769	75.95	$156,040	$140,267	89.89	$190,441	$131,610	69.11	$54,085	$0	0.00	$577,649	$409,697	70.92

(S) 167 Número de estrategias implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.30	0.30	0.30	100.00%			
2022	0.30	0.35	0.35	100.00%			
2023	0.30	0.25	0.11	44.00%	⚠	84.44%	✓
2024	0.10	0.10	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.76	al Plan de Desarrollo		76.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: Durante la presente vigencia se avanzó en la revisión de las cifras reportadas por las entidades respecto de las acciones adelantadas durante 2022, así como la solicitud de información respecto de las gestiones realizadas durante el primer semestre de 2023, incorporando los datos de la ejecución de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y en espera del reporte de las demás entidades. Adicionalmente, se continuó con el taller ¿Diálogos en Espiral¿, que ha permitido consolidar y fortalecer los datos cualitativos frente al patrimonio cultural.

A la fecha se cuenta con diagnósticos generales que permiten identificar el estado del arte del patrimonio cultural inmaterial que, con su evaluación, puedan aportar en el desarrollo de políticas integrales del patrimonio cultural.

158	Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales	$12,474	$12,394	99.36	$19,663	$19,487	99.11	$29,985	$29,828	99.48	$26,042	$13,628	52.33	$625	$0	0.00	$88,788	$75,337	84.85

Indicador(es)

(K) 171 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	99.85	99.85%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	46.00	46.00%	⚠	86.46%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		69.17%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: Durante el transcurso de la vigencia se han entregado 207 estímulos: 138 fueron otorgados a ganadores en el marco del Programa Distrital de Estímulos con la designación de 51 jurados y así mismo 18 proyectos fueron seleccionados ganadores en el marco del Programa Distrital de Apoyos Concertados.

Programa Distrital de Estímulos:
Durante el transcurso de la vigencia se han expedido y publicado en la plataforma SICON, los actos administrativos de recomendación de ganadores y designación de jurados de las siguientes convocatorias:
Beca Bogotá siente la fiesta
Beca Bogotá Econsciente
Beca entornos creativos
Beca estrategias novedosas
Beca territorios activos
Beca cultivando territorios rurales
Beca comunicación comunitaria
Premio Vida y Obra

Igualmente, se llevaron a cabo los consultorios dirigidos a la ciudadanía interesada en participar de las convocatorias del PDE. Se realizó el proceso de alistamiento para el lanzamiento de la convocatoria Premio Es Cultura Local - localidad de Sumapaz tercera versión fase dos.

ES CULTURA LOCAL
Se suscribieron los convenios interadministrativos No. 471 y 472 de 2023 con los fondos de desarrollo local en el marco del programa Escultura Local 2023.

Se continuó con el seguimiento de las 62 iniciativas en ejecución correspondientes a la vigencia 2022, producto de la estrategia de presupuestos participativos y de concertaciones de los Fondos de Desarrollo Local. Se inició el proceso de formación en "Formulación de Proyectos Culturales" para los

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$49,680	$41,052	82.63	$127,404	$96,769	75.95	$156,040	$140,267	89.89	$190,441	$131,610	69.11	$54,085	$0	0.00	$577,649	$409,697	70.92

beneficiarios de componente A del programa Es Cultura Local 2023; se realizaron jornadas de resolución y aclaración de inquietudes sobre generalidades y lineamientos del programa.

Se adelantaron las actividades relacionadas con la gestión e implementación del componente A en el cual se incluyeron 222 iniciativas. El programa Es Cultura Local 2023 incluye a los 20 Fondos de Desarrollo Local para los dos componentes e implementará 223 iniciativas de componente A en 18 localidades. En componente A se ha logrado la identificación de 218 beneficiarios del componente A, equivalentes al 98% del total de beneficiarios, de los cuales 6 presentan aún inhabilidades, generando como resultado un total de 212 beneficiarios habilitados, correspondientes al 97%.

24 Bogotá región emprendedora e innovadora	$1,259	$1,240	98.44	$8,183	$7,803	95.35	$12,954	$12,940	99.90	$13,337	$8,715	65.34	$4,171	$0	0.00	$39,904	$30,697	76.93
0 N/A	$1,259	$1,240	98.44	$8,183	$7,803	95.35	$12,954	$12,940	99.90	$13,337	$8,715	65.34	$4,171	$0	0.00	$39,904	$30,697	76.93
165 Desarrollar diez (10) actividades de impacto artístico, cultural y patrimonial en Bogotá y la Región	$101	$82	80.84	$638	$634	99.46	$955	$944	98.86	$1,635	$1,549	94.77	$1,545	$0	0.00	$4,874	$3,210	65.85

Indicador(es)

(C) 179 Número de actividades de impacto desarrolladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	3.00	5.00	5.00	100.00%			
2022	6.00	8.00	8.00	100.00%			
2023	9.00	9.00	9.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		90.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: Durante lo corrido de la vigencia 2023 se publicó la beca "Celebración del Día del Arte Urbano 2023" lo. Se recibieron 65 propuestas en las tres categorías: Nuevos Talentos, Artistas con Experiencia y Entornos Artísticos. Posteriormente se publicó la Resolución No. 341 de 2023 a través de la cual se escogieron las nueve propuestas ganadoras; la ejecución de las mismas se realizará entre julio y septiembre de 2023.

167 Diseñar e implementar dos (2) estrategias para reconocer, crear, fortalecer, consolidar y/o posicionar Distritos Creativos, así como espacios adecuados para el desarrollo de actividades culturales y creativas	$20	$20	100.00	$138	$134	96.91	$3,211	$3,211	100.00	$3,691	$3,444	93.29	$132	$0	0.00	$7,192	$6,808	94.67

Indicador(es)

(K) 181 Número de estrategias para reconocer, crear, fortalecer, consolidar y/o posicionar Distritos Creativos diseñadas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.50	50.00%	⚠	87.50%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		70.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: Durante la vigencia se han reaslizado las siguientes acciones en cumplimiento de la meta:

1. Promoción y posicionamiento para visibilizar la Red de Distritos Creativos y Culturales, Movilización y circulación de marcas internacionales en los territorios de la Red que aportan a la visibilización, y estimulan el consumo de los productos y servicios del territorio y al reconocimiento de las dinámicas estéticas del territorio.

2. Promover la apropiación de la Red de Distritos Creativos y Culturales mediante la intervención del espacio público a diciembre del 2023 por medio de intervenciones de Arte Urbano y un Proceso de Señalización, desde las intervenciones que se logren con el proceso de estímulos que se tendrá desde las intervenciones del espacios público a partir de arte urbano. Se hizo pública la convocatoria, se realizó la estrategía de movilización territorial lo cual dio como resultado al cierre más de 50 propuestas recibidas para el tema de arte urbano en los territorios de los distritos creativos.

3. Fomentar acciones de visibilización y activación de la Red de Distritos Creativos en los Distritos Creativos priorizados, aportar a las marcas territoriales de los distritos creativos priorizados,para promocionar la imagen de la red.

4. Incentivo a la sostenibilidad del ecosistema social, creativo y cultural, Se avanzó en el relacionamiento con la mesa de graffiti de los distritos: Teusaquillo-Diverso la Playa y Candelaria -Santa fé logrando que estos colectivos, presentarán proyectos al programa de estímulos de la red de distritos creativos.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$49,680	$41,052	82.63	$127,404	$96,769	75.95	$156,040	$140,267	89.89	$190,441	$131,610	69.11	$54,085	$0	0.00	$577,649	$409,697	70.92
168 Diseñar y promover tres (3) programas para el fortalecimiento de la cadena de valor de la economía cultural y creativa	$1,079	$1,078	99.97	$6,454	$6,083	94.26	$7,638	$7,637	100.00	$6,101	$1,906	31.24	$2,039	$0	0.00	$23,310	$16,705	71.66

Indicador(es)

(K) 182 Número de programas para el fortalecimiento de la cadena de valor diseñadas y promovidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.50	50.00%	⚠	87.50%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		70.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: Se han adelantado las acciones en cumplimiento de la meta :

+ Fortalecimiento de Capital Humano: *Mediante el acompañamiento técnico al programa Es Cultura Local, en sus diferentes versiones, se han formado 872 agentes del sector en habilidades blandas y duras para la formulación de proyectos y el fortalecimiento de sus modelos de negocio. * Segunda versión de Aldea Bogotá Cultural y Creativa, en alianza con iNNpulsa Colombia, para el desarrollo de una ruta de aceleración y escalamientos de emprendimientos culturales y creativos de Bogotá. Hasta la fecha contamos con 221 beneficiarios.* Gestión de alianzas estratégicas con la Dirección Nacional de Derechos de Autor y la Superintendencia de Industria y Comercio para fortalecer 132 agentes del sector en temas relacionados con Propiedad Intelectual.

+ Mecanismos de Apoyo Financiero: *Seguimiento técnico a la ejecución de 60 proyectos que hacen parte del componente A del programa Es Cultura Local 2022-2023. * Financiación de 3 proyectos ganadores de la convocatoria CoCrea, mediante una alianza estratégica con Canal Capital para aprovechar los incentivos tributarios del decreto 697 del 2020. *Creación de la primera línea de crédito dirigida a mipymes del sector cultural y creativo, en alianza con el Fondo Nacional de Garantías. *Aval técnico a 20 iniciativas ciudadanas asociadas al concepto de gasto "Apoyo y fortalecimiento a las industrias culturales y creativas en las localidades".

+ Estrategias de Ampliación de Mercados: *Articulación con plataformas y eventos del sector posicionados en Bogotá para abrir espacios de participación de los agentes que han sido beneficiarios de los programas de la SCRD. Hasta el momento se han beneficiado 4 emprendimientos, quienes obtuvieron ventas por $12 millones de pesos, en total.

174 Implementar una (1) estrategia que permita atender a los artistas del espacio público, que propicie el goce efectivo de los derechos culturales de la ciudadanía	$32	$32	100.00	$284	$283	99.77	$305	$303	99.33	$365	$270	73.98	$240	$0	0.00	$1,226	$888	72.44

Indicador(es)

(C) 188 Número de estrategias para la atención de artistas del espacio público implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.13	0.13	0.13	100.00%			
2021	0.38	0.38	0.38	100.00%			
2022	0.63	0.63	0.63	100.00%			
2023	0.88	0.88	0.74	84.09%	✓	84.09%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		74.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: Durante el 2023 se ha continuado asistiendo a las mesas de trabajo en las que se continúa estructurando la normativa regulatoria del POT, como resultado de este ejercicio, en la primera sesión ordinaria del Comité Distrital de Espacio Público - CIEP del año, se aprobó el proyecto normativo a través del cual se determina el Marco de Aprovechamiento Económico del Distrito Capital, lo que marca la etapa final del proceso para dar avance a su expedición, necesaria para que se pueda implementar la Regulación de Actividades Artísticas en el Espacio Público reestructurada.

La segunda línea busca la mejora de las actividades artísticas a través de un proceso de formación y circulación de su práctica desde la beca "Artistas de Clase", para la cual, en el año 2023 se formuló y dió apertura a la tercera versión de la convocatoria, que en esta ocasión tuvo como objetivo fomentar

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$49,680	$41,052	82.63	$127,404	$96,769	75.95	$156,040	$140,267	89.89	$190,441	$131,610	69.11	$54,085	$0	0.00	$577,649	$409,697	70.92

acciones de mejora y cuidado del espacio público, a través del desarrollo de propuestas artísticas y culturales, presentadas por los artistas regulados del espacio público, esto con el fin de que los recursos lleguen directamente a los artistas y al mismo tiempo se fomente en ellos el aprendizaje en la formulación y desarrollo de proyectos culturales desde sus capacidades como agentes de cambio e innovación en el espacio público. Para esto se desarrollaron tres jornadas de formación: talleres de formulación de propuestas, sesiones de acompañamiento personalizadas y acompañamiento a la inscripción de propuestas en la plataforma SICON.

Así mismo y como parte de la gestión que aporta al desarrollo de esta meta, se participa en distintas estrategias en las cuales se busca incluir a los artistas del espacio público regulados en procesos que buscan la mejora del sistema de espacio público de la ciudad, como la estrategia "Bogotá sabe a Centro" y "Transport-arte" de Transmilenio.

175 Implementar y fortalecer una (1) estrategia de economía cultural y creativa para orientar la toma de decisiones que permita mitigar y reactivar el sector cultura	$27	$27	100.00	$670	$669	99.76	$845	$845	100.00	$1,545	$1.545	100.00	$214	$0	0.00	$3,302	$3,086	93.46

Indicador(es)

(K) 189 Número de estrategias de economía cultural y creativa implementadas y promovidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.50	50.00%	⚠	87.50%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		70.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: Durante la vigencia se realizaron las etapas de diseño y producción estadística de la Cuenta Satélite de Economía Cultural y Creativa de Bogotá (CSECCB), para la medición de la serie 2014-2022. Se revisó, depuró y consolidó información enviada por Actores Sociedad Colombiana de Gestión - ACTORES, la la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Secretaría Distrital de Hacienda (SDH), Ministerio de Cultura (MINCULTURA) y Sociedad de gestión colectiva de Derechos de Autor (SAYCO). Particularmente se realizó propuesta de homologación de formularios DIAN al DANE, con el fin de volver a solicitar la información y que esta cumpla con los requerimientos necesarios, además se modificó la fecha de presentación de resultados de la CSCECB (27 de septiembre de 2023) con el fin de realizar de el evento en la Universidad Externado de Colombia.

Se suscribió y dio inicio al contrato 554 de 2023, con Analytica MSE para desarrollar el estudio sobre unidades productivas informes del sector cultural y creativo de Bogotá.

Se publicó el documento final del proyecto Mapeo y Caracterización de Distritos y se presentaron algunos resultados a los agentes del Distrito Creativo San Felipe, también se realizó la liquidación del contrato de consultoría. En cuanto a los análisis de mercado laboral, se construyó para publicación los resultados de los trimestres de diciembre - febrero, enero-marzo, febrero - abril.

Se acompañó a IDRD en el desarrollo metodológico de la Cuenta Satélite del Deporte de Bogotá (CSDB) y la Caracterización de Organizaciones del Deporte. Así mismo, se atendió el requerimiento del Instituto de Cultura y Patrimonio de la Gobernación de Antioquia sobre la creación de una Cuenta Satélite y apoyo en la construcción de un geovisor. Por otra parte, la Dirección solicitó a las diferentes entidades encargadas de la política pública de la cultura en las principales ciudades de Latinoamérica información relacionada con el valor de los recursos económicos por concepto de estímulos, becas, apoyos, premios o pasantías entregados a los ciudadanos como fomento al sector cultural y creativo, para cada año, entre 2010 y 2022, así como detallar el valor del presupuesto total de la ciudad y el asignado al sector cultura, para cada año, con el fin de llevar a cabo un análisis longitudinal, en donde se evidencia que para el año 2022, la ciudad de Bogotá 242 millones de dólares, de los cuales 14 se destinaron al fomento del sector cultural y creativo; de igual forma, para el 2022, Ciudad de México destinó 15 millones de dólares para estás acciones y Sao Paulo 75 millones de dólares.

03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$655	$603	92.08	$603	$600	99.53	$680	$680	99.92	$680	$464	68.25	$584	$0	0.00	$3,203	$2,347	73.29
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente	$655	$603	92.08	$603	$600	99.53	$680	$680	99.92	$680	$464	68.25	$584	$0	0.00	$3,203	$2,347	73.29
0 N/A	$655	$603	92.08	$603	$600	99.53	$680	$680	99.92	$680	$464	68.25	$584	$0	0.00	$3,203	$2,347	73.29
333 Generar una (1) estrategia para las prácticas culturales, artísticas y patrimoniales en espacios identificados como entornos conflictivos	$655	$603	92.08	$603	$600	99.53	$680	$680	99.92	$680	$464	68.25	$584	$0	0.00	$3,203	$2,347	73.29

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$655	$603	92.08	$603	$600	99.53	$680	$680	99.92	$680	$464	68.25	$584	$0	0.00	$3,203	$2,347	73.29

(K) 360 Número de estrategias para las prácticas culturales, artísticas y patrimoniales generadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: Durante esta vigencia, el componente técnico llevó a cabo reuniones de planeación estratégica que definieron los objetivos para el año 2023 y se efectuaron las visitas iniciales de Lectura de ciudad a los diez (10) territorios priorizados. Así mismo, se adelantaron los espacios de concertación con las organizaciones de las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Los Mártires, Santa Fe, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Kennedy, Bosa y Usaquén. En cumplimiento a la acción de tutela interpuesta para garantizar la atención de la población Embera, se han realizado estas mismas acciones con enfoque de género en la UPI de La Florida, coordinando una estrategia con el Sector para atender la población que habita este lugar, en perspectiva de reconocer los contextos territoriales y proyectar las acciones artísticas y culturales de manera conjunta con las comunidades.

Tambien, se realizó el diseño de la primera herramienta de sistematización del 2023, dirigida a reconocer y organizar los procesos de construcción y transformación sociocultural de las iniciativas comunitarias de territorios priorizados. Así mismo, ha realizado el acompañamiento técnico de la Beca Memorias Transformadoras, dirigida a víctimas del conflicto armado.

El acompañamiento realizado en la UPI La Florida se dirigió al trabajo exclusivo con mujeres de las comunidades indígenas Embera Chamí, Dobida y Katio. Las actividades y encuentros realizados se enfocaron en desarrollar la primera etapa metodológica del método Transformaciones Culturales para la Paz, que corresponde a Releer la Ciudad. A partir de diferentes sesiones, se generaron encuentros con alrededor de 45 mujeres, brindando una atención igual para cada una de las familias Embera.

Se ha realizado un ejercicio de escucha, comprensión e interpretación desde las necesidades, intereses y anhelos que tienen las mujeres Embera Dobida, Katio y Chamí. A partir de esta lectura, el equipo ha enfocado los esfuerzos y las acciones en clave del fortalecimiento del tejido social, la hermandad y sororidad entre ellas. Así mismo, se han configurado diferentes espacios para que las tres familias Embera compartan, se articulen y dialoguen sobre temas en común, sobreponiéndose a las conflictividades que existen entre ellas.

El acompañamiento que se ha realizado en la Localidad de Rafael Uribe Uribe, ha estado dirigido a desarrollar la Fase Releer la Ciudad, que consiste en escuchar las necesidades, intereses y desarrollar el plan de acción conjuntamente para el segundo semestre del año. Hasta el momento se generaron articulación y conversaciones con la organización cultural Brisas del Río Atrato.

05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$6,260	$5,966	95.30	$15,073	$14,458	95.92	$20,480	$20,297	99.11	$22,800	$17,366	76.17	$19,499	$0	0.00	$84,113	$58,087	69.06
55	Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad	$3,198	$3,022	94.50	$8,994	$8,412	93.54	$11,017	$11,005	99.89	$9,000	$6,710	74.56	$10,891	$0	0.00	$43,100	$29,150	67.63
0	N/A	$3,198	$3,022	94.50	$8,994	$8,412	93.54	$11,017	$11,005	99.89	$9,000	$6,710	74.56	$10,891	$0	0.00	$43,100	$29,150	67.63
474	Creación de un (1) centro de diseño de políticas públicas de cambio cultural para fortalecer la institucionalidad de Cultura Ciudadana en el distrito, la gestión del conocimiento y la toma de decisiones institucionales que promuevan las transformaciones culturales a partir de mejores comprensiones de las dinámicas sociales y culturales	$4	$4	100.00	$36	$36	100.00	$11	$11	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50	$50	100.00

Indicador(es)

(K) 519 Número de centros de diseño de políticas públicas de cambio cultural creados FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	1.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

475	Diseñar y acompañar la implementación de trece (13) estrategias de cultura ciudadana en torno a los temas priorizados por la administración distrital	$2,303	$2,212	96.07	$6,737	$6,355	94.34	$8,844	$8,832	99.87	$7,286	$5,816	79.83	$10,243	$0	0.00	$35,413	$23,216	65.56

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$6,260	$5,966	95.30	$15,073	$14,458	95.92	$20,480	$20,297	99.11	$22,800	$17,366	76.17	$19,499	$0	0.00	$84,113	$58,087	69.06

(S) 520 Número de estrategias de cultura ciudadana diseñadas y acompañadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	3.00	3.00	3.00	100.00%			
2021	4.00	4.00	4.00	100.00%			
2022	3.00	3.00	3.00	100.00%			
2023	2.00	2.00	0.00	0.00%	⊘	83.33%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	13.00	13.00	10.00	al Plan de Desarrollo		76.92%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: En la presente vigencia se han desarrollado acciones en las siguientes estrategias:

1. SOMOS Construcción cultural de equidad e igualdad en Bogotá (Concurso de fotografía).
2. Mal parqueo.
3. Bogotá Cultura + Consciente.
4. Escuela "Hombres al Cuidado".
5. Línea Calma.
6. Seguridad y Convivencia.
7. Estrategia Ambienta.l
8. Salud, Comportamiento y Cultura.
9. Servidores Públicos Primeros Cooperadores de Cultura Ciudadana "Aves cuidadoras".
10. Movimiento Cultural en torno a la diversidad de la Cocina Bogotana #Bogotá Sabe A.
11. Transmilenio - Combo Violeta.
12. Siniestralidades - Cooperación actores viales.

Se ha avanzado en el desarrollo de acciones en las 12 estrategias a través de actividades que promueven el compromiso ciudadano en los diferentes frentes de ciudad. Se ha avanzado en el desarrollo de alianzas y fidelización de actores clave para la difusión de la información y visibilidad de las estrategias. Se han diseñado espacios para que las acciones que se venían desarrollando en las vigencias pasadas puedan confluir en espacios colectivos comunes. En este sentido, cabe resaltar el diseño de intervenciones en el corredor de la carrera 7 en el marco del proceso de construcción de identidad y apropiación del espacio público que lidera la secretaría de cultura, recreación y deporte. También, el aprovechamiento de la estación de Transmilenio de la Av. Jiménez que ha sido designada como estación de cultura ciudadana en la cual se llevan a cabo acciones del Combo Violeta y donde se esperan implementar intervenciones de confianza y convivencia.

476 Implementar un (1) sistema de gestión de la información para el levantamiento y monitoreo de las estrategias de cambio cultural	$891	$806	90.40	$2,221	$2,022	91.01	$2,162	$2,162	100.00	$1,714	$894	52.16	$648	$0	0.00	$7,637	$5,883	77.04

Indicador(es)

(K) 521 Número de sistemas de gestión de la información implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.20	20.00%	⊘	80.00%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		64.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: Durante la vigencia se retomaron las actividades relacionadas con la implementación del sistema de información y se tomaron como insumos los productos finales de diseño y definición de requerimientos de 2022, el avance se centra en tres actividades:

1) Gestión de investigaciones mediante el repositorio: Aquí se ha señalado un enfoque prioritario para la etapa de publicación y divulgación de resultados, sobre la construcción de la funcionalidad del repositorio de investigaciones, contenidos y recursos de la Secretaría y las entidades adscritas, entendida en dos partes: 1) API en la que se almacenarán y consultarán registros de los contenidos e investigaciones y sus archivos asociados y 2) Una aplicación web que se conecta a esta API para explorar y consumir estos contenidos.

2) Analítica de mediciones: Se iniciaron las actividades relacionadas con este componente compartiendo y explicando los requerimientos de la propuesta del modelo de datos de analítica de mediciones elaborada durante 2022. El objetivo es que las encuestas, formularios, preguntas, opciones de respuesta se construyan siguiendo esta estructura, así como la solicitud de respuestas de las encuestas en este formato.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$6,260	$5,966	95.30	$15,073	$14,458	95.92	$20,480	$20,297	99.11	$22,800	$17,366	76.17	$19,499	$0	0.00	$84,113	$58,087	69.06
3) Registro de acciones de cultura ciudadana: Uno de los insumos principales de este componente es la estructura de datos propuesta para el registro de acciones de cultural, pensada con una flexibilidad y generalidad en la que las diferentes estrategias puedan plasmar aquí sus variables y características detalladas de sus acciones. En ese sentido, Junto con la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Tecnologías de la Información-OTI, se definió que el registro de las acciones de las estrategias de cambio cultural se realizará dentro de la herramienta Pandora, módulo informático para la gestión de planeación, y que se viene integrando a CultuRed Bogotá a partir de su versión original en IDARTES.																	
56 Gestión Pública Efectiva	$3,062	$2,944	96.13	$6,080	$6,046	99.44	$9,463	$9,291	98.19	$13,800	$10,656	77.21	$8,608	$0	0.00	$41,013	$28,937	70.56
0 N/A	$3,062	$2,944	96.13	$6,080	$6,046	99.44	$9,463	$9,291	98.19	$13,800	$10,656	77.21	$8,608	$0	0.00	$41,013	$28,937	70.56
493 Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía	$1,750	$1,631	93.23	$4,866	$4,837	99.40	$8,110	$7,939	97.90	$9,586	$7,232	75.44	$5,494	$0	0.00	$29,806	$21,640	72.60

Indicador(es)

(K) 539 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	95.00	95.00%	★	98.75%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		79.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: A través de la ejecución de la meta del proyecto, como proceso de apoyo en la estructura organizacional, continúa con la labor de acompañamiento, asesoría y revisión de los asuntos normativos y regulatorios, y la correspondiente representación judicial y extrajudicial de la Secretaría.
De acuerdo a los lineamientos de la política de talento humano de la secretaria general de la Alcaldía Mayor se estandarizo el proceso de Gestión Jurídica y se caracterizó con los siguientes ejes temáticos: Asesoría Jurídica, Producción Normativa y defensa judicial y extrajudicial con especial énfasis en la recuperación del patrimonio público. Dentro del procedimiento de Desarrollo Regulatorio se seleccionó a la entidad para las pruebas piloto para la conformación de la Agenda Regulatoria y la Depuración Normativa, y en el marco del Decreto 474 de 2022 se actualizo el procedimiento con el Ciclo de Gobernanza Regulatorio.
En la actual vigencia se han expedido los siguientes decretos:
- Decreto 018 de 13 de enero de 2023 "Por medio del cual se reglamenta el beneficio de equiparación a estrato uno (1) para el cobro de tarifas de servicios públicos para bienes de interés cultural."
- Decreto 019 de 13 de enero de 2023 "Por el cual se dictan normas relacionadas con el reconocimiento y fortalecimiento de la cultura comunitaria y el programa Culturas en Común en Bogotá, D.C."
- Decreto 098 de 15 de marzo 2023 "Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 813 de 2021 y se dictan otras disposiciones"
Igualmente, como parte del proceso de intervención para mejorar los resultados de clima laboral la Dirección de Gestión Corporativa, a través del Grupo Interno de Gestión Contractual, continúa con el proceso de atender los requerimientos de las diferentes áreas de la entidad, en los procesos de contratación del personal de apoyo requerido por las áreas misionales y funcionales, así como el acompañamiento en los procesos licitatorios que requieran, para dar cumplimiento a cada una de las metas programadas para la vigencia 2023.

539 Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública	$1,313	$1,313	100.00	$1,214	$1,209	99.59	$1,353	$1,352	99.90	$4,214	$3.424	81.25	$3,114	$0	0.00	$11,207	$7,297	65.11

Indicador(es)

(K) 588 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	25.00	25.00%	⊘	81.25%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		65.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: Durante lo corrido de la vigencia se realizó la divulgación de los siguientes temas: Aldea Empodera, Bogotá ciudad de los grandes espectáculos, Escuela virtual para hombres, propuesta exención impuesto predial para teatros y museos, guía para la prevención de violencias basadas en género, FILBo, Premio Vida y Obra, Elecciones Consejos de Cultura y Deporte, Elecciones de consejos, Aldea empodera, BIME, Visita a España, Banco de expertos, Red de Distritos Creativos, Open San Felipe, Bogotá Sabe a Centro, Recorridos en los Distritos Creativos, Forma, Adopción de estaciones de TM, Basuras, Programa Distrital de Estímulos segunda fase, Informe de ocupados en el sector cultura, Es Cultura Local, Línea Calma, Beca Artistas de Clase, Beca Distritos Creativos, Visita a Metz, Festival Calma, Programa Distrital de Estímulos segunda fase, Escuela A cuidar se aprende, Estudio Distritos Creativos, Segunda fase concurso gastronómico Bogotá Sabe a centro, 10 años de formación cultural, Capital Creativo, Banco de expertos, CEFE Chapinero, Convocatorias LEP, Convocatoria Navidad.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
TOTAL 119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	$56,596	$47,621	84.14	$143,080	$111,827	78.16	$177,200	$161,243	91.00	$213,921	$149,440	69.86	$74,168	$0	0.00	$664,965	$470,131	70.70

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$421	$420	99.78	$2,506	$2,201	87.84	$3,356	$3,343	99.60	$3,507	$3,136	89.43	$1,786	$0	0.00	$11,576	$9,100	78.61
04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual	$257	$256	99.64	$1,439	$1,241	86.24	$1,652	$1,652	100.00	$1,882	$1,833	97.38	$838	$0	0.00	$6,067	$4,982	82.10
0 N/A	$257	$256	99.64	$1,439	$1,241	86.24	$1,652	$1,652	100.00	$1,882	$1,833	97.38	$838	$0	0.00	$6,067	$4,982	82.10
20 Ajustar y coordinar la implementación de una estrategia distrital de cambio cultural para la transformación de imaginarios y representaciones sociales negativas que afectan el ejercicio de los derechos de las personas LGBTI, en los 15 sectores de la Administración Distrital	$56	$55	98.33	$549	$358	65.20	$364	$364	100.00	$607	$603	99.33	$390	$0	0.00	$1,966	$1,380	70.19

Indicador(es)

(S) 20 Estrategia Distrital de cambio cultural para la transformación de imaginarios y representaciones sociales negativas que afectan el ejercicio de los derechos de las personas LGBTI, implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2021	0.30	0.30	0.30	100.00%	
2022	0.30	0.30	0.30	100.00%	
2023	0.30	0.30	0.15	50.00% ⚠	84.21% ✓
2024	0.05	0.05	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.80	al Plan de Desarrollo	80.00% ✓

Retrasos y soluciones: No reporta.

Avances y Logros: En desarrollo de la estrategia de cambio cultural se elaboraron y difundieron piezas comunicativas relacionadas con las fechas emblemáticas de los sectores sociales LGBTI, las cuales se enviaron a los diferentes sectores de la administración para su difusión
De otra parte, se elaboró el documento de diseño de la estrategia de cambio cultural que integra las estrategias de Ambientes Laborales Inclusivos y territorialización de la Política Pública LGBTI
Se realizaron las versiones del Festival por la Igualdad 2020 al 2022 y se inició la versión 2023 del Festival, a través de los cuales se realizaron actividades de forma presencial y virtual con temas de diversidad y de garantía de derechos de las personas de los sectores LGBTI
De otra parte, la SDP participó en la Feria Internacional del Libro en sus versiones 2021 a 2023, con la marca de la Política Pública LGBTI ¿En Bogotá se Puede Ser¿, la cual estuvo en las piezas comunicativas de difusión. En el desarrollo de las ferias se contó con la participación de 7 invitados internacionales y 10 nacionales, se realizaron más de 30 eventos en diferentes espacios como Corferias, bibliotecas públicas, centros comunitarios LGBTI entre otros. De igual forma, se contó con un stand ubicado en el recinto de Corferias en el cual se realizaron eventos sobre diversidad sexual y de género, impactando alrededor de 570.000 personas cada año
Se dio ejecución a las diferentes campañas de la estrategia de Cambio Cultural, como son: Campaña dirigida a las personas trans "mi derecho mi identidad" y "Discriminar es un delito"; se entregaron piezas gráficas a la ciudadanía en espacios tales como socialización del Plan de Acción de la Política Pública LGBTI y el día de la visibilidad trans. De otra parte, se entregaron imanes y volantes, en los cuales se encuentran las líneas de atención ante situaciones de discriminación y otras formas de violencia en contra de las personas de los sectores LGBTI y se pintaron dos pasos seguros en la ciudad de Bogotá
Se elaboró el anexo técnico de la Encuesta Distrital de Cambio Cultural cuyo objetivo es medir el cambio de las representaciones sociales e imaginarios en la ciudadanía y el sector de la empresa privada en Bogotá, en relación con el ejercicio de derechos de las personas de los sectores LGBTI. El documento integra los objetivos de la encuesta, el alcance del instrumento de medición, el marco muestral, las dimensiones o dominios, las subdimensiones o subdominios, las técnicas de recolección de la información, el procesamiento, análisis de datos y el instrumento de recolección para ser aplicada a las y los ciudadanos que atienden las 15 secretarías y las entidades adscritas que son corresponsables en la ejecución del plan de acción de la política pública LGBTI

Beneficios: Las acciones desarrolladas en el marco de la campaña de cambio cultural buscan transformar los imaginarios y representaciones sociales negativas que la ciudadanía tiene hacia las personas de los sectores LGBTI

22 Diseñar e implementar acciones concertadas con las redes de los sectores LGBTI que promuevan el fortalecimiento de la política pública en el orden nacional e internacional	$0	$0	0.00	$129	$129	100.00	$104	$104	100.00	$123	$123	100.00	$90	$0	0.00	$446	$356	79.80

Indicador(es)

(S) 22 Acciones concertadas con las redes de los sectores LGBTI que promuevan el fortalecimiento de la política pública LGBTI, implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.50	50.00% ⚠	83.33% ✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	2.50	al Plan de Desarrollo	62.50% ⚠

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: En desarrollo de la estrategia de cambio cultural se elaboraron y difundieron piezas comunicativas relacionadas con las fechas emblemáticas de los sectores sociales LGBTI, las cuales se enviaron a los diferentes sectores de la administración para su difusión
De otra parte, se elaboró el documento de diseño de la estrategia de cambio cultural que integra las estrategias de Ambientes Laborales Inclusivos y territorialización de la Política Pública LGBTI
Se realizaron las versiones del Festival por la Igualdad 2020 al 2022 y se inició la versión 2023 del Festival, a través de los cuales se realizaron actividades de forma presencial y virtual con temas de diversidad y de garantía de derechos de las personas de los sectores LGBTI
De otra parte, la SDP participó en la Feria Internacional del Libro en sus versiones 2021 a 2023, con la marca de la Política Pública LGBTI ¿En Bogotá se Puede Ser¿, la cual estuvo en las piezas comunicativas de difusión. En el desarrollo de las ferias se contó con la participación de 7 invitados internacionales y 10 nacionales, se realizaron más de 30 eventos en diferentes espacios como Corferias, bibliotecas públicas, centros comunitarios LGBTI entre otros. De igual forma, se contó con un stand ubicado en el recinto de Corferias en el cual se realizaron eventos sobre diversidad sexual y de

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$421	$420	99.78	$2,506	$2,201	87.84	$3,356	$3,343	99.60	$3,507	$3,136	89.43	$1,786	$0	0.00	$11,576	$9,100	78.61

género, impactando alrededor de 570.000 personas cada año
Se dio ejecución a las diferentes campañas de la estrategia de Cambio Cultural, como son: Campaña dirigida a las personas trans "mi derecho mi identidad" y "Discriminar es un delito"; se entregaron piezas gráficas a la ciudadanía en espacios tales como socialización del Plan de Acción de la Política Pública LGBTI y el día de la visibilidad trans. De otra parte, se entregaron imanes y volantes, en los cuales se encuentran las líneas de atención ante situaciones de discriminación y otras formas de violencia en contra de las personas de los sectores LGBTI y se pintaron dos pasos seguros en la ciudad de Bogotá
Se elaboró el anexo técnico de la Encuesta Distrital de Cambio Cultural cuyo objetivo es medir el cambio de las representaciones sociales e imaginarios en la ciudadanía y el sector de la empresa privada en Bogotá, en relación con el ejercicio de derechos de las personas de los sectores LGBTI. El documento integra los objetivos de la encuesta, el alcance del instrumento de medición, el marco muestral, las dimensiones o dominios, las subdimensiones o subdominios, las técnicas de recolección de la información, el procesamiento, análisis de datos y el instrumento de recolección para ser aplicada a las y los ciudadanos que atienden las 15 secretarías y las entidades adscritas que son corresponsables en la ejecución del plan de acción de la política pública LGBTI

Beneficios: Las acciones desarrolladas en el marco de la campaña de cambio cultural buscan transformar los imaginarios y representaciones sociales negativas que la ciudadanía tiene hacia las personas de los sectores LGBTI

23 Diseñar e implementar una estrategia integral de atención a la denuncia contra la discriminación y vulneración de los derechos para personas de los sectores sociales LGBTI	$0	$0	0.00	$218	$211	96.80	$88	$88	100.00	$80	$80	100.00	$48	$0	0.00	$433	$379	87.43

Indicador(es)

(S) 23 Estrategia integral de atención a la denuncia contra la discriminación y vulneración de los derechos para personas LGBTI, diseñada e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.35	0.35	0.35	100.00%			
2022	0.35	0.35	0.35	100.00%			
2023	0.15	0.15	0.07	46.67%	⚠	90.59%	★
2024	0.15	0.15	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.77	al Plan de Desarrollo		77.00%	✓

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: En desarrollo de la estrategia de cambio cultural se elaboraron y difundieron piezas comunicativas relacionadas con las fechas emblemáticas de los sectores sociales LGBTI, las cuales se enviaron a los diferentes sectores de la administración para su difusión
De otra parte, se elaboró el documento de diseño de la estrategia de cambio cultural que integra las estrategias de Ambientes Laborales Inclusivos y territorialización de la Política Pública LGBTI
Se realizaron las versiones del Festival por la Igualdad 2020 al 2022 y se inició la versión 2023 del Festival, a través de los cuales se realizaron actividades de forma presencial y virtual con temas de diversidad y de garantía de derechos de las personas de los sectores LGBTI
De otra parte, la SDP participó en la Feria Internacional del Libro en sus versiones 2021 a 2023, con la marca de la Política Pública LGBTI ¿En Bogotá se Puede Ser¿, la cual estuvo en las piezas comunicativas de difusión. En el desarrollo de las ferias se contó con la participación de 7 invitados internacionales y 10 nacionales, se realizaron más de 30 eventos en diferentes espacios como Corferias, bibliotecas públicas, centros comunitarios LGBTI entre otros. De igual forma, se contó con un stand ubicado en el recinto de Corferias en el cual se realizaron eventos sobre diversidad sexual y de género, impactando alrededor de 570.000 personas cada año
Se dio ejecución a las diferentes campañas de la estrategia de Cambio Cultural, como son: Campaña dirigida a las personas trans "mi derecho mi identidad" y "Discriminar es un delito"; se entregaron piezas gráficas a la ciudadanía en espacios tales como socialización del Plan de Acción de la Política Pública LGBTI y el día de la visibilidad trans. De otra parte, se entregaron imanes y volantes, en los cuales se encuentran las líneas de atención ante situaciones de discriminación y otras formas de violencia en contra de las personas de los sectores LGBTI y se pintaron dos pasos seguros en la ciudad de Bogotá
Se elaboró el anexo técnico de la Encuesta Distrital de Cambio Cultural cuyo objetivo es medir el cambio de las representaciones sociales e imaginarios en la ciudadanía y el sector de la empresa privada en Bogotá, en relación con el ejercicio de derechos de las personas de los sectores LGBTI. El documento integra los objetivos de la encuesta, el alcance del instrumento de medición, el marco muestral, las dimensiones o dominios, las subdimensiones o subdominios, las técnicas de recolección de la información, el procesamiento, análisis de datos y el instrumento de recolección para ser aplicada a las y los ciudadanos que atienden las 15 secretarías y las entidades adscritas que son corresponsables en la ejecución del plan de acción de la política pública LGBTI

Beneficios: Las acciones desarrolladas en el marco de la campaña de cambio cultural buscan transformar los imaginarios y representaciones sociales negativas que la ciudadanía tiene hacia las personas de los sectores LGBTI

24 Diseñar y coordinar la implementación de una estrategia distrital de Ambientes Laborales Inclusivos, en los 15 sectores del Distrito y en el sector privado, (formal e informal) para la transformación de imaginarios y representaciones sociales negativas que afectan el ejercicio de los derechos de los sectores LGBTI y la activación de la economía en sectores LGBTI, especialmente en los más vulnerables	$0	$0	0.00	$191	$191	100.00	$656	$656	100.00	$140	$140	100.00	$130	$0	0.00	$1,117	$987	88.36

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$421	$420	99.78	$2,506	$2,201	87.84	$3,356	$3,343	99.60	$3,507	$3,136	89.43	$1,786	$0	0.00	$11,576	$9,100	78.61

(S) 24 Estrategia distrital de Ambientes laborales Inclusivos en el distrito y en el sector privado, diseñada e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.25	0.25	0.25	100.00%			
2022	0.25	0.25	0.25	100.00%			
2023	0.25	0.25	0.12	48.00%	⚠	82.67%	✓
2024	0.25	0.25	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.62	al Plan de Desarrollo		62.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: En el marco del diseño de la estrategia de Ambientes Labores Inclusivos, se entregó el documento de reformulación de la estrategia para el sector público y privado, el cual contiene los lineamientos y pautas para la implementación tanto en el sector público como privado, orientado a garantizar ambientes laborales libres de discriminación en los diferentes sectores
De igual forma se elaboró un plan de trabajo con las actividades y temáticas propuestas para capacitar y vincular el sector privado en dicha estrategia y en la contratación efectiva de personas de los sectores sociales LGBTI. Se hizo entrega de una caja de herramientas con las presentaciones y documentos para realizar las capacitaciones a las empresas interesadas en tratar temas de diversidad y contratación de personas de los sectores sociales LGBTI
Se elaboró la Directiva 05 de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Planeación mediante la cual se establecen lineamientos para la protección de los derechos de las personas transgénero en el ámbito de la gestión del talento humano y la promoción de la vinculación laboral en las entidades Distritales
En el marco del seguimiento a la implementación de los planes de trabajo de la estrategia de ambientes laborales inclusivos, se elaboraron recomendaciones a los 11 lineamientos de la Directiva 005 las cuales facilitan la elaboración del plan de trabajo
Con el fin de identificar las barreras de acceso laboral de personas LGBTI, se suscribió convenio de asociación con la Fundación Corona y en articulación con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico se adelantó el programa de pago por resultados para la inclusión laboral de personas trans en el sector privado
Para la implementación de la estrategia de Ambientes Laborales Inclusivos se realizaron 2 talleres con personas que laboran en el GEB, enfocado en la socialización de la Política Pública LGBTI, Lenguaje incluyente y buenas prácticas en la comunicación y el otro dirigido a las personas de reclutamiento y vinculación laboral
Para el fomento de la empleabilidad, se elaboró una guía de empleabilidad como acción para la contratación efectiva de personas LGBTI en empresas del sector privado, la cual se socializó a 10 empresas, de las cuales 3 de ellas realizaron revisión de las políticas internas y se inició aplicación de la encuesta, 2 empresas dispusieron vacantes para iniciar el piloto de la contratación.
Para las acciones de fomento al emprendimiento se realizó seguimiento al capital semilla recibido por 20 emprendedores de la ruta "Se Puede emprender" y se coordinó la participación de los emprendedores LGBTI en el programa Hecho en Bogotá de la Secretaría de Desarrollo Económico

Beneficios: Las acciones realizadas para la inclusión laboral de las personas LGBTI en el Distrito y el sector privado garantizan el derecho al trabajo de las personas de estos sectores sociales.

33 Incorporar en los 15 sectores de la Administración Distrital, acciones orientadas a la implementación de la política pública para la garantía plena de los derechos de las personas LGBTI, con énfasis en acciones afirmativas para las personas transgénero, a partir de 8 análisis temáticos	$201	$201	100.00	$352	$352	100.00	$440	$440	100.00	$855	$810	94.70	$180	$0	0.00	$2,028	$1,803	88.89

Indicador(es)

(K) 35 Acciones orientadas a la implementación de la política pública para la garantía plena de los derechos de las personas LGBTI, incorporadas en los 15 sectores de la Administración Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%			
2021	15.00	15.00	15.00	100.00%			
2022	15.00	15.00	15.00	100.00%			
2023	15.00	15.00	8.00	53.33%	⚠	88.33%	✓
2024	15.00	15.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		70.67%	✓

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Se realizó asistencia técnica en los 15 sectores de la administración distrital y alcaldías locales para la transversalización de los enfoques de la política pública LGBTI, concertación del plan de actividades, seguimiento al reporte de actividades del plan de acción de la política pública LGBTI, preparación de los reportes de ejecución del plan de acción e implementación de las estrategias de cambio cultural y Ambientes Laborales Inclusivos.
Se asistió técnicamente en los espacios interinstitucionales para la incorporación de los enfoques de la PPLGBTI en los diferentes espacios de articulación Distrital y se realizaron capacitaciones para la preparación del pacto de movilidad incluyente en el sector movilidad.
De igual forma, se elaboró documento de lineamientos que integra el sustento normativo, los enfoques y los lineamientos para el desarrollo de la transversalización del enfoque de orientación sexual e identidad de género en los instrumentos de planeación y en el plan de acción de la política pública.
Fue construido intersectorialmente el documento sobre recomendaciones para la transformación de las creencias y prácticas que validan las violencias en el contexto familiar y las violencias sexuales, al igual que en las mesas de formulación de las políticas de infancia y adolescencia y elaboración de conceptos técnicos sobre la incorporación de los enfoques de la PPLGBTI en el documento de diagnóstico y factores estratégicos de la PP de Infancia y Adolescencia.
Adicionalmente se realizaron espacios de articulación con las alcaldías locales para la implementación de la Resolución 2210 de 2021 y se elaboraron los lineamientos de las mesas interinstitucionales a nivel local, así como el desarrollo de su plan de trabajo.
Se adelanta el desarrollo del módulo virtual de capacitación de la política pública LGBTI, para su montaje en la plataforma Moodle. Se concretaron las acciones en pro del curso virtual de enfoques diferenciales y el módulo de PPLGBTI

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$421	$420	99.78	$2,506	$2,201	87.84	$3,356	$3,343	99.60	$3,507	$3,136	89.43	$1,786	$0	0.00	$11,576	$9,100	78.61

Se elaboraron los estudios sobre la actualización del plan de acción de la política pública LGBTI, violencias contra personas de los sectores LGBTI residentes en Bogotá y se encuentran en desarrollo los estudios sobre la caracterización de la población usuaria de pagadiarios perteneciente a los sectores LGBTI, sobre la memoria del movimiento social LGBTI en Bogotá, desde los enfoques urbano patrimonial y sobre la memoria del movimiento social LGBTI en Bogotá, desde el enfoque cultural sociopolítico. Se elaboraron los informes de seguimiento a la ejecución de las acciones afirmativas transgénero y de la alerta temprana 046
Beneficios: La asistencia técnica a los sectores de la administración contribuye al fortalecimiento en la inclusión del enfoque diferencial por orientación sexual e identidad de género en la formulación de los proyectos de inversión y al seguimiento en la ejecución del plan de acción de la PP LGBTI.

34 Realizar un estudio sobre la situación de derechos humanos de los sectores sociales LGBTI	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$77	$77	100.00	$0	$0	0.00	$77	$77	100.00

Indicador(es)

(S) 36 Estudio sobre la situación de derechos humanos de los sectores sociales LGBTI, realizado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.33	33.00%	33.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.33	al Plan de Desarrollo	33.00%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Se ha completado el primer procesamiento de la información recopilada en la Encuesta Multipropósito correspondiente a los años 2017 y 2021, centrándonos específicamente en los sectores LGBTI.

Este proceso de procesamiento de datos constituye un paso fundamental para obtener información cuantitativa. Mediante técnicas de análisis estadístico y exploración de los datos, hemos comenzado a extraer información significativa que contribuirá al desarrollo del documento de derechos humanos de los sectores LGBTI.

De forma paralela, se estableció contacto directo con la Coordinadora del Grupo de Enfoque Diferencial e Interseccional del DANE con el propósito de obtener recomendaciones sobre las operaciones estadísticas que podrían complementar y enriquecer los temas a abordar en el documento de Derechos Humanos, dado que es una oportunidad para incorporar perspectivas y datos estadísticos relevantes que respalden y fortalezcan el contenido del documento.

Para la estructura del documento se ha elaborado un esquema (outline) que incluye las secciones que conformarán el documento de Derechos Humanos de los sectores LGBTI (DDHH-LGBTI). Este esquema ha sido revisado y comentado por el equipo de trabajo. Durante este proceso, se identificaron nuevas secciones que se agregarán con relación al documento de línea base publicado en 2019. El outline proporciona una estructura clara y organizada para el documento final, asegurando que todas las áreas temáticas relevantes sean abordadas de manera exhaustiva. Además, las secciones adicionales identificadas permitirán incluir información actualizada y relevante que no se encontraba contemplada en el documento anterior.

Además, se ha estructurado un esquema de temas a tratar para la sección de revisión de literatura y contexto jurídico. Estos temas proporcionarán un alcance y una contextualización para cada una de las secciones de los derechos humanos que se abordarán en el documento.

La información correspondiente a las personas que realizan actividades sexuales pagadas se recogerá mediante una encuesta de 170 preguntas. Esta información permitirá caracterizarla evaluando las condiciones de vida y permitiendo realizar análisis para algunos derechos fundamentales. Durante este trimestre se ha avanzado en la recolección de la información en campo en la localidad de Santa Fe. No obstante, se han evidenciado problemáticas asociadas a la recolección de la información. Como solución se está trabajando con la SDIS en la actualización del marco muestral.

Beneficios: El estudio adelantado sobre la situación de derechos de las personas de los sectores LGBTI brinda información valiosa para la toma de decisiones de la Administración Distrital y la formulación de política púbica.

23 Bogotá rural	$164	$164	100.00	$1,067	$960	89.99	$1,704	$1,691	99.21	$1,625	$1,304	80.22	$948	$0	0.00	$5,508	$4,118	74.77
0 N/A	$164	$164	100.00	$1,067	$960	89.99	$1,704	$1,691	99.21	$1,625	$1,304	80.22	$948	$0	0.00	$5,508	$4,118	74.77
163 Reglamentar los instrumentos operacionales para el desarrollo rural sostenible de Bogotá (Modelo de Desarrollo Rural MDR, Política Pública de Ruralidad, Sistema de información para el desarrollo rural SIPSDER y Estructura Institucional de Desarrollo Rural Sostenible)	$164	$164	100.00	$1,067	$960	89.99	$1,704	$1,691	99.21	$1,625	$1,304	80.22	$948	$0	0.00	$5,508	$4,118	74.77

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$421	$420	99.78	$2,506	$2,201	87.84	$3,356	$3,343	99.60	$3,507	$3,136	89.43	$1,786	$0	0.00	$11,576	$9,100	78.61

(S) 177 Instrumentos operacionales para el desarrollo rural sostenible de Bogotá reglamentados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.25	0.25	0.24	96.00%	
2022	0.25	0.26	0.26	100.00%	
2023	0.25	0.25	0.11	44.00% ⚠	83.53% ✓
2024	0.15	0.15	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.71	al Plan de Desarrollo	71.00% ✓

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: En lo transcurrido del PDD, se ha avanzado en el proceso de adopción de la Política Pública de Ruralidad (PPR) del Distrito Capital reformulada, durante vigencia 2021 y 2022 se implementó la estrategia de participación, se desarrolló el Documento de Diagnóstico y Factores Estratégicos, el documento técnico de soporte, la matriz del plan de acción y documento borrador del decreto. Estos documentos fueron Radicados (SPD 3-2022-40904) para la sesión de PreCONPES el 16 de diciembre de 2022. Durante esta sesión se recibieron recomendaciones sobre el Plan de acción, los cuales fueron atendidos antes de la sesión del Conpes, el 19 de diciembre de 2022.

Durante el primer semestre de 2023, desde la Subdirección de Planeamiento Rural sostenible se logró el cierre de los procesos de gestión intersectorial para la formulación de productos en el plan de acción de la política pública, y se avanzó hacia la fase de adopción de la Política mediante la radicación de sus documentos ante el CONPES D.C., en el marco del cual se logró el concepto favorable de la secretaría técnica del CONPES para su presentación, en julio de 2023.

Así mismo se logró la consolidación de 61 productos en el plan de acción de la política de ruralidad, así como el fortalecimiento y actualización de sus documentos de diagnóstico. También se adelantó la reorganización y robustecimiento metodológico de los indicadores de producto y resultado de la política. El Plan de Acción, fue radicado ante la Secretaría Técnica del CONPES Distrital, para su trámite de aprobación.

Del periodo se destacan hitos como el robustecimiento del diagnóstico de la ruralidad; la formulación de nuevos productos en el plan de acción de la política; la reorganización de sus objetivos y resultados, y el avance en el trámite de adopción de la política ante la instancia CONPES Distrital.

También se resalta el adelanto de actividades de socialización de los productos de la política pública de ruralidad entre la población de las diferentes ruralidades del distrito. En este sentido, la SDP intervino en 17 espacios en el marco de los cuales logró la participación de 578 personas de la ruralidad para su conocimiento y apropiación del proceso de reformulación de la política pública de ruralidad.

Beneficios: La reformulación de la política pública Distrital de Ruralidad se dirige a la garantía de servicios sociales y la generación de condiciones integrales de desarrollo de lo rural, con un enfoque diferencial de las diferentes piezas rurales de Bogotá, lo cual aporta a la concreción de actividades y prácticas del desarrollo sostenible desde las capacidades y vocación de cada territorio rural del distrito.

Los espacios de socialización de la nueva política han contribuido a la expresión y captura permanente de las problemáticas de la población rural de Bogotá; lo cual ha permitido la mejora permanente de su conceptualización y formulación.

(S) 704 Sistema de información para la planeación y el seguimiento del desarrollo rural de Bogotá D.C., implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.17	0.17	100.00%	
2022	0.00	0.11	0.11	100.00%	
2023	0.00	0.10	0.05	50.00% ⚠	86.84% ✓
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	0.38	0.33	al Plan de Desarrollo	86.84% ✓

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Durante la ejecución del PDD se han desarrollado las siguientes actividades: Se finalizaron los entregables de estudios de la Fase II: Levantamiento de Nueva Información, a saber: Cadenas Productivas y Pagos por servicios ambientales, Esquemas de modelamiento sobre el territorio rural. Además, se da inició al proceso para la ejecución de la primera etapa para el desarrollo del estudio del potencial energético de la ruralidad de Bogotá. Por otro lado, en la fase III se finalizó el desarrollo de la Herramienta Tecnológica - Sistema de Información Bogotá Rural, el cual se encuentra en la fase de estabilización y alimentación de información mediante un trabajo articulado con los equipos del Modelo de Desarrollo Rural y la Gerencia Rural.
Al corte de 30 de junio de 2023, se han desarrollado acciones coordinadas entre los diferentes equipo Subdirección de Planeamiento Rural Sostenible ¿ SPRS, enfocadas a la articulación y consecución de información para el Sistema de Información para la planeación y Seguimiento del Desarrollo Rural - SIPSDER, gestión de recursos para la sostenibilidad de este y articulación entre los proyectos 7629 y el 50035, se atienden requerimientos de información de seguimiento del proyecto y se consolidan los informes periódicos de acuerdo con el cronograma de entregas del proyecto.

Por otro lado, se recibieron las versiones finales de: Producto 1: Plan de Trabajo, cronograma de actividades y análisis preliminar de las fuentes de información hidrometeorológica, Producto 2: Informe con el análisis de la información hidrometeorológica recopilada a partir de fuentes secundarias y la descripción de la metodología empleada para la identificación de los puntos de medición seleccionados, Avance del Producto 3: informe con la descripción de los indicadores de potencial de aprovechamiento de energía renovable (solar, eólica e hídrica), el análisis de los indicadores calculados para las áreas analizadas y la definición del potencial energético de la biomasa en el territorio rural, y Avance del Producto 4: Plataforma digital para el registro y procesamiento de información hidrometeorológica en funcionamiento y repositorio con el código fuente del desarrollo realizado, los cuales fueron revisados y aprobados.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$421	$420	99.78	$2,506	$2,201	87.84	$3,356	$3,343	99.60	$3,507	$3,136	89.43	$1,786	$0	0.00	$11,576	$9,100	78.61
Beneficios: El desarrollo de las actividades permite contar con una herramienta tecnológica robusta, que contará con información veraz y confiable y, con un Sistema de Información en funcionamiento que se convertirá en la herramienta para Gestionar el Desarrollo del Territorio Rural.																		
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,480	$37,953	93.76	$58,819	$57,971	98.56	$60,221	$45,237	75.12	$44,282	$0	0.00	$231,528	$168,756	72.89
51 Gobierno Abierto	$365	$346	94.98	$2,679	$2,678	99.99	$3,850	$3,781	98.22	$3,523	$3,458	98.15	$1,160	$0	0.00	$11,576	$10,264	88.66
0 N/A	$365	$346	94.98	$2,679	$2,678	99.99	$3,850	$3,781	98.22	$3,523	$3,458	98.15	$1,160	$0	0.00	$11,576	$10,264	88.66
408 Definir e implementar estrategias de participación ciudadana en la formulación, ejecución y seguimiento a los instrumentos de planeación de la SDP y en los procesos de rendición de cuentas distritales y locales atendiendo los enfoques del Plan de Desarrollo	$365	$346	94.98	$2,487	$2,487	99.99	$3,397	$3,329	97.99	$3,251	$3,204	98.58	$960	$0	0.00	$10,460	$9,367	89.55

Indicador(es)

(S) 435 Modelo colaborativo para la participación ciudadana en la formulación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación, los ejercicios de rendición de cuentas distritales y locales, diseñado e implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%			
2021	0.15	0.15	0.15	100.00%			
2022	0.25	0.25	0.25	100.00%			
2023	0.25	0.25	0.10	40.00%	⊘	80.00%	✓
2024	0.25	0.25	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.60	al Plan de Desarrollo		60.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No aplica.

Avances y Logros:

LOGROS:

El Modelo Colaborativo de Participación de la SDP, se fundamenta en pilares de transparencia, rendición de cuentas, participación y colaboración. Dicho modelo ha permitido transformar la promoción de la participación ciudadana, para entenderla como un proceso, y no como un fin de la Adm.Pública. Así, la SDP bajo el modelo de gestión pública (Gobierno Abierto), ha avanzado en la introducción de herramientas metodológicas y lineamientos para una participación efectiva, a partir de las TIC, la co-construcción de políticas públicas desde procesos de cocreación, cogestión y colaboración.

En el 2020, lideró proceso de participación ciudadana en construcción del PDD 2020-2024, que tuvo la particularidad de haber atravesado la pandemia (covid-19), lo que hizo replantear la estrategia presencial, para utilizar metodologías participativas en su mayoría virtuales. Se adelantó la revisión ordinaria del POT. Participaron 24.419 personas.

En el 2021, se llevó a cabo el proceso participativo en la formulación del POT, basado en una metodología cuyo objetivo era propiciar espacios para el debate y el consenso en la construcción del POT, participaron 21.178 personas y se recibieron 24.325 aportes.

En 2022, se realizaron 985 actividades de participación en temas de interés de la ciudadanía: socialización del Dto.555/2021 y su reglamentación a través de la formulación de las Unidades de Planeamiento Local UPL, la construcción de las Directrices de las Actuaciones Estratégicas AE, socialización de los Planes Parciales, la formulación de Pol Públicas, entre otras, las cuales se llevaron a cabo en diferentes escenarios institucionales y comunitarios, participaron 20.828 personas.

En lo corrido del año 2023, se han diseñado estrategias distritales de diálogo ciudadano para la reglamentación del POT en: formulación de las UPL, Construcción de las directrices de las AE, Sistema de Participación Territorial, formulación del Plan Maestro del Cuidado. Se definieron los componentes de estrategias para Mapa de lugares sagrados del pueblo Muisca y Manual del Espacio público.

En cuanto a las estrategias distritales de dialogo ciudadano, se han implementado 346 estrategias para los instrumentos de planeación y se acompañaron 55 de gestión, para un total de 401 actividades. Se han desarrollado 7 estrategias de comunicación para la participación en instrumentos derivados del Dto.555/2021 y 1 para LegalBog.

Se han caracterizado 1.866 actores en diferentes espacios de participación realizados, se cuenta con registros por sexo (biológico), edad, pertenencia étnica, reconocimiento como campesino y discapacidad.

BENEFICIOS:

Se avanza en el diseño de estrategias y metodologías distritales de diálogo ciudadano y la implementación de estas, lo cual impacta en la formulación de los diferentes instrumentos de planeación, permitiendo la generación de acuerdos y aspiraciones comunes con actores de la participación interesados en incidir en la transformación de sus territorios.

409 Definir e implementar la estrategia, operación, seguimiento y evaluación de los presupuestos participativos en los Fondos de Desarrollo Local	$0	$0	0.00	$191	$191	100.00	$453	$453	100.00	$272	$253	92.98	$200	$0	0.00	$1,116	$897	80.37

Indicador(es)

(K) 436 Porcentaje de avance en la definición e implementación de la estrategia, operación, seguimiento y evaluación de los presupuestos participativos en los Fondos de Desarrollo Local

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	100.00	100.00	95.00	95.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	50.00	50.00%	⚠	81.67%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		61.25%	⚠

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,480	$37,953	93.76	$58,819	$57,971	98.56	$60,221	$45,237	75.12	$44,282	$0	0.00	$231,528	$168,756	72.89

Retrasos y soluciones: No aplica.

Avances y Logros: LOGROS: Los presupuestos participativos son una estrategia para la participación y colaboración ciudadana con enfoque territorial, por medio del cual la ciudadanía y sus organizaciones deciden la inversión de los recursos del respectivo FDL en temas relacionados con los proyectos de inversión local. Dicha estrategia se desarrolla anualmente en dos fases: Fase I. Se realizó en el primer semestre del primer año del gobierno de la Administración Distrital y allí se definió el alcance y compromiso de los presupuestos participativos en el Plan de Desarrollo Local-PDL. Fase II. Se desarrolla anualmente durante el segundo semestre de cada año, y la ciudadanía presenta sus propuestas concretas de inversión para la vigencia siguiente, las cuales son sometidas a priorización.
En el 2021 se entregaron a las 20 alcaldías locales y 15 sectores administrativos de Bogotá, los lineamientos necesarios para incorporación de acuerdos participativos en proceso de formulación de los proyectos de inversión local. Se definieron metodologías para evaluar procesos participativos con el fin de ejecutarlos durante el segundo semestre de 2021. Se avanzó en la propuesta de seguimiento de la Fase II de los presupuestos participativos. Se estructuró dentro de la herramienta MUSI de seguimiento a planes de acción de localidades, un módulo que da cuenta de avances en la ejecución presupuestal.
En el 2022, a partir de la evaluación del proceso de Fase II de Presupuestos Participativos se emitió, publicó y socializó la circular conjunta 06-2022 (SDP, SDG, IDPAC) con la ruta metodológica para la realización de la Fase II de Presupuestos Participativos en ese año, dirigida a los sectores-entidades. Emitidos los conceptos previos favorables a las propuestas formuladas por la ciudadanía tanto en laboratorios cívicos como en plataforma, permitió a alcaldías locales adelantar ejercicio de participación con votaciones a través de la estrategia y herramienta "Chatico" como propuesta para socialización de la etapa de votación de presupuestos participativos mediante diferentes canales.
En 2023 se ha logrado la formulación del documento técnico del índice de desempeño de Presupuestos Participativos en la ciudad, así como la conformación de la herramienta que permita mostrar los resultados del desempeño en las Alcaldías Locales en formato de datos abiertos. Se expidió la Circular para la Ruta Metodológica de la Fase II de Presupuestos Participativos (2023), se diseñó y difundió el visor que consolida los compromisos de alcaldías locales y coordinación con los sectores, para el monitoreo continúo a la implementación de la Fase II de presupuestos participativos.
BENEFICIOS:
Se coloca a disposición de los grupos de valor y partes interesadas, instrumentos orientadores y de información de resultados que dinamicen, garanticen la aplicación metodológica y den cuenta del desarrollo del proceso de Presupuestos Participativos en Distrito.

52 Integración regional, distrital y local	$1,421	$1,416	99.65	$14,154	$13,759	97.21	$23,177	$22,868	98.67	$23,489	$20,214	86.06	$8,153	$0	0.00	$70,393	$58,256	82.76
0 N/A	$1,421	$1,416	99.65	$14,154	$13,759	97.21	$23,177	$22,868	98.67	$23,489	$20,214	86.06	$8,153	$0	0.00	$70,393	$58,256	82.76
435 Ajustar el Plan de Ordenamiento Territorial - POT- que contemple el desarrollo sostenible e integrado desde lo social, económico y ambiental para una ciudad- región de borde, subregional, nacional e internacional	$220	$215	97.77	$4,467	$4,302	96.31	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,687	$4,517	96.38

Indicador(es)

(S) 470 Plan de Ordenamiento Territorial ajustado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.60	0.60	0.58	96.67%	
2021	0.40	0.42	0.42	100.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

437 Definir e implementar una estrategia que conduzca a la conformación de la creación, institucionalización y reglamentación de la Región Metropolitana y a la armonización de iniciativas de impacto regional	$229	$229	100.00	$920	$920	100.00	$1,491	$1,491	99.99	$757	$757	100.00	$380	$0	0.00	$3,777	$3,397	89.93

Indicador(es)

(S) 472 Estrategia para la creación, institucionalización y reglamentación de la Región Metropolitana, diseñada e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2021	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2022	0.30	0.30	0.30	100.00%	
2023	0.30	0.30	0.06	20.00%	71.76%
2024	0.15	0.15	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.61	al Plan de Desarrollo	61.00%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Con el objetivo de fortalecer la estrategia de conformación, institucionalización de la RMBC, desde la OIR se ha adelantado la preparación, revisión y ajuste de los siguientes actos administrativos
¿ Proyecto de Acuerdo Regional 03 del 2023, por medio del cual se reglamenta el procedimiento para la convocatoria pública de la elección del Director de la Región
¿ Metropolitana Bogotá -Cundinamarca.
¿ Acuerdo No. 01 del 2023 de la Junta Directiva de la Agencia Regional de Movilidad, por medio del cual se adopta el reglamento interno durante la etapa de desempeño
¿ transitorio de funciones en cabeza del Sector Movilidad de la Alcaldía Mayor de Bogotá d. Proyecto de acuerdo por medio del cual se adopta el Plan de Gestión Institucional de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca.
¿ Resolución No. 01 del 6 de junio del 2023, por la cual se efectúo la liquidación del presupuesto anual de rentas e ingresos y gastos e inversiones para la vigencia fiscal
¿ 2023 de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca.
¿ Proyecto de Acuerdo Regional a presentar al Consejo Regional para aprobar el Estatuto de Presupuesto de la región

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,480	$37,953	93.76	$58,819	$57,971	98.56	$60,221	$45,237	75.12	$44,282	$0	0.00	$231,528	$168,756	72.89
Beneficios: La Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca ¿ RMBC- con los actos administrativos hasta ahora adelantados, ha cumplido con la ruta trazada para ponerse en funcionamiento, cumpliendo con la normativa interna acorde a los parámetros legales establecidos por la Ley 2199 de 2022																		
439 Diseño de políticas, programas, planes y proyectos, basados en información y herramientas, que fortalezcan el proceso de integración regional en sus diferentes escalas	$154	$154	99.99	$1,158	$1,142	98.61	$1,254	$1,254	100.00	$993	$992	99.94	$1,600	$0	0.00	$5,158	$3,541	68.66

Indicador(es)

(K) 474 Políticas, programas, planes y proyectos que se definan, a partir de información y herramientas para la integración regional, diseñados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	50.00	50.00% ⚠	87.50% ✓
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	87.50% ✓

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: El Observatorio de dinámicas urbano-regionales -ODUR- y la infraestructura de datos espaciales ¿IDER-, son herramientas para fortalecer el trabajo de información para la integración regional. Estas permiten soportar la toma de decisiones en la formulación de los hechos metropolitanos y los ámbitos geográficos en los que se han de ejecutar. El ODUR actualizó la base de indicadores con la encuesta multipropósito 2021 y fuentes nacionales, principalmente. El ODUR construyó con apoyo de PNUD la medición de los objetivos de desarrollo sostenible para Bogotá y 20 municipios del entorno, identificando las brechas de cumplimiento 2022 y 2030, se realizó recopilación de información de Planes de Ordenamiento Territorial POT de municipios de la región Bogotá, la cual requiere ser transformada de formato CAD a formato GDB de tal manera se pueda publicar en el portal IDER. De otra parte, se realizó inventario de Información Geográfica IG, en la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá IDECA, la cual se evaluará bajo el precepto que sea información de interés para la región, de tal forma pueda ser publicada en el portal IDER a través de geoservicios.

Beneficios: Con la base de datos actualizada se genera la oportunidad de realizar los correspondientes procesos de generación de estructuras de agregación y de generación de información para el desarrollo de procesos de caracterización y diagnóstico de temas regionales y las correspondientes propuestas para el diseño de políticas públicas, toma de decisiones; así como brindar herramientas técnicas de consulta a la ciudadanía. El robustecimiento del inventario de conjuntos de datos para publicación en el portal IDER, le permitirán al ciudadano tener un mayor acceso a información de diferentes fuentes de interés para la región. Información regional que aportará al hecho metropolitano de Abastecimiento de la RM y dispondrá información catastral más datos a los municipios

440 Formular apuestas territoriales para fortalecer las acciones y políticas de desarrollo económico de sectores estratégicos para la ciudad	$0	$0	0.00	$299	$299	99.97	$598	$598	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$897	$897	99.99

Indicador(es)

(S) 475 Porcentaje de avance en la formulación de apuestas territoriales para fortalecer las acciones y políticas de desarrollo económico de sectores estratégicos para la ciudad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	40.00	40.00	32.50	81.25%	
2022	50.00	57.50	25.00	43.48%	
2023	10.00	42.50	42.50	100.00% ★	100.00% ★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Al corte del reporte se cuenta con las dos apuestas territoriales programadas: la primera denominada «Sistema de seguimiento y monitoreo de la riqueza generada por el POT, sus apuestas sectoriales específicas y la estrategia de reactivación económica», dentro de la cual se elaboraron los siguientes documentos de soporte técnico: 1) Plan de trabajo; 2) Documento del estado del arte conceptual y teórico a nivel nacional e internacional; 3) Documento de revisión de las apuestas sectoriales planteadas en el POT y caracterización del tipo de riqueza generada; 4) Documento de definición de indicadores; y 5) Documento de Recomendaciones de Política.

La segunda apuesta se definió para «Elaborar estudios técnicos para el diseño de instrumentos de planeación urbana y política pública, y apuestas territoriales que contribuyan a la formulación de políticas sectoriales para la reducción de los desequilibrios socioespaciales en materia de vivienda, población y territorio», por medio de la cual se llevaron a cabo los siguientes documentos de soporte técnico: 1) Plan de trabajo que contiene la ruta y la programación de las actividades; 2) Documento metodológico que contempla un marco integral para las problemáticas en función de los objetivos específicos señalados en el alcance
3) Estudios técnicos y propuestas de mecanismos e instrumentos de política pública que contiene los resultados de los análisis y las alternativas de solución diseñadas, así como la evaluación de dichas alternativas y los mecanismos e instrumentos que viabilicen cada uno de los objetivos específicos desde un enfoque operativo, normativo y reglamentario; 4) Documento con desarrollo de las propuestas de política pública y normatividad que presenta recomendaciones para la formulación de las políticas sectoriales y territoriales de gestión del hábitat que son acompañadas por la SDP, relacionadas con el

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,480	$37,953	93.76	$58,819	$57,971	98.56	$60,221	$45,237	75.12	$44,282	$0	0.00	$231,528	$168,756	72.89

diseño y definición de productos, metas e indicadores de acción y resultados que se deben incluir dentro de las políticas ya existentes y las nuevas,
Por último, el 27 de junio se realizó el evento de socialización de los resultados de la consultoría como cumplimiento del producto 5.
Beneficios: Desarrollar estudios técnicos que orienten el diseño de instrumentos de planeación urbana y política pública con el objetivo de contribuir a la formulación de políticas sectoriales para la reducción de los desequilibrios socioespaciales en materia de vivienda, población y territorio.

443 Formular tres (3) actuaciones urbanas integrales para la regeneración urbana, el fortalecimiento de las centralidades y la revitalización socioeconómica	$89	$89	99.98	$629	$617	98.17	$2,398	$2,321	96.80	$5,143	$5.069	98.55	$223	$0	0.00	$8,482	$8,096	95.46

Indicador(es)

(S) 478 Actuaciones urbanas integrales formuladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.70	0.70	0.70	100.00%	
2022	1.00	1.00	0.98	98.00%	
2023	1.00	5.00	2.86	57.20%	68.44%
2024	0.20	0.22	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	7.00	4.64	al Plan de Desarrollo	66.29%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Durante el desarrollo del PDD, se han realizado las siguientes actividades:

1. Implementación estrategia de participación 2021, 2022 y lo que se lleva de la vigencia 2023.
2. Para la vigencia 2021 se continuó con el proceso avanzado de la Operación Estratégica Anillo de Innovación mediante la actualización y complemento de los documentos técnicos de soporte de diagnóstico y formulación con los componentes de participación, cartográfico y socioeconómico, y su armonización con la revisión del POT de Bogotá D.C. en curso.
Para esto, se realizó la delimitación de Actuaciones urbanas integrales AUI en el ámbito de
la OEAI y se avanzó en la caracterización de AUI Reencuentro y ZIBO.
3. En la vigencia 2022 se desarrollaron acciones principalmente en la formulación de las directrices de Actuaciones Urbanas Integrales de Chucua y Ciudadela del Cuidado así: Construcción borrador de resolución de las directrices, Elaboración de exposición de motivos, Elaboración de una metodología para establecer el procedimiento de adopción de las directrices para la definición de lo público de la Actuaciones Urbanas Integrales y Actualización documento de antecedentes normativos 2021 e implementación de la estrategia de participación para la vigencia.
Para la vigencia se inició el proceso de la formulación de 33 Unidades de Planeamiento Local (UPL) y de 12 Directrices de Actuaciones Estratégicas (AE), todos estos instrumentos están enmarcados en 7 diferentes sectores de la Ciudad, dando cumplimiento al Decreto 555/21 (POT).
Se realizó la consolidación de la información por sector y por UPL en una Geodata base que contiene la información de proyectos, malla vial intermedia, reservas, entre otras.
A corte del 30 de junio se entregó los DTS para revisión jurídica de donde vendrán ajustes que se realizarán durante el segundo semestre del 2023. Se han realizado mesas de trabajo interinstitucional e intrainstitucional para la construcción y revisión del proyecto de decreto por el cual se adoptarán las UPL en cada uno de los 7 sectores.

Por otro lado, se han adoptado las resoluciones de directrices de las AE Ciudadela Educativa y del Cuidado, Distrito Aeroportuario Engativá - Fontibón, Calle 72 y Chucua la Vaca mediante las resoluciones 0079, 0289, 0307 y 0958 de 2023, respectivamente. Así mismo, se recibieron las iniciativas para las Actuaciones Estratégicas Chapinero Verde e Inteligente, ZIBO, Reverdecer del Sur, Porvenir.
Beneficios: Con la formulación de las Actuaciones Urbanas Integrales, se concreta el modelo de ordenamiento territorial, garantizando la proximidad, disponibilidad y diversidad de soportes territoriales, para consolidar el modelo de ciudad de 15 a 30 minutos, mejorando la calidad de vida de los habitantes

(S) 705 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado 'Estudios Río Tunjuelo'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	37.81	37.81	100.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	37.81	37.81	al Plan de Desarrollo	100.00%

446 Implementar el Distrito Aeroportuario para fortalecer y consolidar la competitividad y productividad de Bogotá y la región	$69	$69	100.00	$269	$268	100.00	$127	$125	98.94	$207	$207	100.00	$150	$0	0.00	$821	$670	81.57

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,480	$37,953	93.76	$58,819	$57,971	98.56	$60,221	$45,237	75.12	$44,282	$0	0.00	$231,528	$168,756	72.89

(S) 481 Plan de acción Distrito Aeroportuario 2020 - 2024 implementado y monitoreado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2022	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2023	0.25	0.25	0.11	44.00% ⚠	83.53% ✓
2024	0.15	0.15	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.71	al Plan de Desarrollo	71.00% ✓

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Durante la vigencia 2021, se estructuró la fase II del Distrito Aeroportuario para ser presentada ante SGR u otras fuentes. Para esto se consolidó junto con la ERU una versión completa de la Metodología General Ajustada - MGA y el documento técnico de soporte del proyecto de inversión, denominado: Estudios y diseños para la implementación de la apuesta de revitalización, cualificación, y gobernanza territorial del Distrito Aeroportuario, Bogotá.

En la vigencia 2022 se avanzó en la actualización e implementación del Plan de Acción del Distrito Aeropuerto (PADA). Un componente técnico y un componente de gestión.

En el marco de la versión preliminar del PADA 2023, se logró la expedición de la Resolución 0289 del 15 de febrero de 2023 por medio de la cual se adoptan las Directrices para lo Público de la Actuación Estratégica Distrito Aeroportuario, con sus respectivos soportes técnicos. Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento al Artículo 480. Priorización de Actuaciones Estratégicas del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá (Decreto Distrital 555 de 2021).

Adicionalmente, se inició el proceso de articulación para la formulación parcial de la Actuación Estratégica con el Ámbito de Gestión Porta, frente al proceso de formulación de los elementos transversales de la AE.

Se avanzó en la iteración del costeo de los proyectos que hacen parte de las directrices y, en general, de la Actuación Estratégica Distrito Aeroportuario y se avanzó en la construcción de una metodología que permita realizar modelaciones urbanísticas en las diferentes Actuaciones Estratégicas de la ciudad, tomando como ejemplo para el desarrollo de un prototipo la AE Distrito Aeroportuario.

Por otro lado, frente a la formulación parcial del ámbito de gestión Porta/Ciudadela Florida, se han adelantado sesiones de articulación con actores institucionales relevantes para la Actuación Estratégica, como IDIGER y la Secretaría Distrital de Ambiente. Así mismo, se realizó la presentación de avances en la sesión ordinaria de la Comisión Intersectorial de Operaciones Estratégicas y Macroproyectos (CIOEM).

Se mantienen las líneas de articulación distrital sobre diferentes temas como con el IDU (Puente La Florida), así como la revisión de la propuesta de ficha de proyecto sobre las Infraestructuras de Logística Especializada a cargo de la Secretaría Distrital de Movilidad en el marco de la formulación del Plan Maestro para la Movilidad Sostenible y Segura.

Beneficios: Las directrices para lo público de la Actuación Estratégica Distrito Aeroportuario reconocen la necesidad de armonizar la relación de conflicto entre el Aeropuerto y las zonas residenciales aledañas que superan los 80.000 habitantes.

447 Incorporar elementos de economía urbana en instrumentos de planeación sectorial y de ordenamiento territorial, a partir de la producción de información y análisis basada en estudios	$0	$0	0.00	$180	$180	100.00	$800	$800	100.00	$150	$150	100.00	$75	$0	0.00	$1,205	$1,130	93.77

Indicador(es)

(K) 482 Elementos de economía urbana que se defina incluir en los instrumentos de planeación sectorial y de ordenamiento territorial, incorporados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00% ⊘	66.67% ⚠
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	50.00% ⚠

Retrasos y soluciones: No reporta. De acuerdo con la programación de la meta para la vigencia 2023, su ejecución iniciará a partir del segundo semestre

Avances y Logros: Al corte del reporte se realizaron los siguientes cinco (5) estudios en lo corrido del 2021 a marzo del 2023:

1. Análisis del empleo generado como consecuencia del POT: En este estudio se realizó una revisión de experiencias internacionales en torno a políticas de reactivación económica desde los gobiernos locales. De igual manera, se analizó el impacto de la pandemia en el mercado laboral, y la intensidad de mano de obra en los proyectos de la construcción
2. Financiamiento del Desarrollo Territorial y Determinación de Obligaciones Urbanísticas: En este documento se abordan aspectos fundamentales en el desarrollo de la ciudad planeada a través de la estimación de la inversión que suscita los programas previstos en el POT, las fuentes de financiamiento

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,480	$37,953	93.76	$58,819	$57,971	98.56	$60,221	$45,237	75.12	$44,282	$0	0.00	$231,528	$168,756	72.89

que buscan apalancar el costo de las inversiones
3. Modelaciones financieras POT 2021: En este documento se presentan modelaciones financieras en las que se evaluara el potencial de la viabilidad de desarrollo de predios en los distintos tratamientos urbanísticos, permitiéndose con esto definir la capacidad de asunción de costos del suelo, cargas, construcción, costos indirectos, financieros entre otros, a partir de los beneficios urbanos y de edificabilidad otorgados.
4. Diagnóstico y recomendaciones para el cierre de brechas de servicios sociales en la escala distrital: En este estudio se realizó un diagnóstico exhaustivo sobre las brechas en el acceso a los servicios sociales por parte de la población más vulnerable y de los grupos poblacionales objeto de las políticas públicas distritales.
5. Dinámica Empresarial: En este documento se revisó la dinámica empresarial de la ciudad de Bogotá a partir de los indicadores de desarrollo empresarial en dos dimensiones; la de formalidad empresarial medida a través de la encuesta de Tropa Económica de la Secretaría de Desarrollo Económico, y la dimensión de emprendimiento a través del cálculo de algunos indicadores a partir de la información del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá.

De acuerdo con la programación de la meta para la vigencia 2023, su ejecución iniciará a partir del segundo semestre

Beneficios: Los documentos elaborados pueden ser utilizados como insumo para la toma de decisiones de la SDP y de otras entidades en función de las políticas distritales de desarrollo urbano y regional.

449	Reglamentar el Plan de Ordenamiento Territorial - POT- que contemple el desarrollo sostenible desde lo social, económico y ambiental para una ciudad- región de borde, subregional, nacional e internacional	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,800	$5,781	99.66	$7,395	$4,863	65.77	$1,786	$0	0.00	$14,981	$10,644	71.05

Indicador(es)

(K) 484 Plan de Ordenamiento Territorial reglamentado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	100.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	100.00	100.00	97.00	97.00%	
2023	100.00	100.00	24.49	24.49%	60.75%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.50%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: El cumplimiento de la meta inicio en el año 2022, con la expedición de los siguientes documentos, así:

¿ Decreto 203 de 2022 Cabildo Abierto del POT, regula las dimensiones de las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECAS).
¿ Circular 007 de 2022, que aclara la aplicación e interpretación de las normas sobre el área mínima para viviendas nuevas.
¿ Decreto 520 de 2022 que reglamenta los mecanismos de recaudo para el pago de aportes y beneficios en dinero, por concepto de obligaciones urbanísticas.
¿ Decreto 598 de 2022, que define las reglas que permitirán centralizar y mejorar la información sobre el licenciamiento urbanístico, para conocimiento de las autoridades y para facilitar la gestión pública.
¿ Decreto 603 de 2022 que actualiza, complementa y precisa los contenidos del Manual de Normas Comunes para los diferentes tratamientos urbanísticos definidos en el POT Bogotá Reverdece, con el propósito de facilitar a la ciudadanía en general, su aplicación.
¿ Resolución 1975 de 2022, adopta la cartografía temática que contiene las manzanas comerciales previstas en proyectos urbanísticos aprobados.

De otro lado, se resalta para el año 2023 la expedición de los siguientes actos administrativos:

¿ Decreto Distrital 083 de 2023: Se establecen los requisitos y el procedimiento para la autorización, instalación, localización y regularización de estaciones radioeléctricas en Bogotá.
¿ Decreto 072 de 2023: reglamentan las disposiciones sobre espacio público del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.
¿ Decreto 122 de 2023 reglamentan los artículos 233, 243 y 384 del Dto 555 de 2021, en lo relacionado con la vivienda colectiva y las soluciones habitacionales con servicios.
¿ Decreto 18 de 2023 reglamenta la aplicación del incentivo de equiparación a estrato uno (1) para el cobro de tarifas de servicios públicos en los bienes de interés cultural.
¿ Decreto 165 del 02 de mayo de 2023 se establecen las condiciones aplicables al procedimiento de legalización urbanística de asentamientos humanos.
¿ Decreto 263 de 2023 Por el cual se adopta el Manual de Espacio Público de Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones.

Adicionalmente, se expidieron las Resolución 0210 del 07 de febrero 2023, Resolución 247 del 20 de febrero de 2023, Resolución 0540 del 8 de marzo de 2023, Resolución 1326 del 28 de abril de 2023 y Resolución 765 de 2023.

Beneficios: Atender la problemática descrita asociada con la reglamentación de los diferentes usos, tratamientos (consolidación, desarrollo, renovación urbana, conservación y mejoramiento) e instrumentos de planeación territorial, además de actualizar el Plan de Acción de la Política de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, y contar con las herramientas suficientes para superar la segregación socioeconómica, mejorar la competitividad, garantizar la sostenibilidad ambiental y la articulación con la región.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,480	$37,953	93.76	$58,819	$57,971	98.56	$60,221	$45,237	75.12	$44,282	$0	0.00	$231,528	$168,756	72.89
450 Viabilizar 800 hectáreas para el desarrollo de proyectos en la ciudad, desde los componentes de la estructura ecológica principal, movilidad, espacio público, revitalización, sistema de cuidado, vivienda, servicios urbanos, empleo y productividad, que aporten al desarrollo regional	$659	$659	100.00	$6,233	$6,031	96.76	$10,710	$10,499	98.03	$8,844	$8,176	92.44	$3,939	$0	0.00	$30,386	$25,366	83.48

Indicador(es)

(S) 485 Hectáreas para el desarrollo de proyectos en la ciudad, viabilizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	36.11	36.11	15.17	42.01%			
2021	173.02	515.24	508.56	98.70%			
2022	233.00	249.47	240.95	96.58%			
2023	246.50	134.32	98.56	73.38%	✓	96.02%	★
2024	111.37	37.35	0.00	0.00%			
TOTAL	800.00	936.35	863.24	al Plan de Desarrollo		92.19%	★

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: En lo transcurrido del PDD, la SDP a través de sus diferentes instrumentos de ordenamiento territorial a viabilizado 863,24 hectáreas.

Se resalta el logro al corte 30 de junio de 2023 de 98,56 hectáreas viabilizadas a través de los siguientes instrumentos:

Expedición de 1 resolución de Plan de Regularización y Manejo, por la cual se adopta el PRM de la Corporación Universitaria Republicana (Res.161 de 2023), aportando 0,50 ha.

Expedición de 4 resoluciones de Plan de Implantación del Equipamiento, por la cual se adopta el PI de Salud Clínica El Doradito (Res. 286 de 2023); PI de la Unidad de Protección Integral -UPI Bosa, (res. 0642 de 2023), PI para la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto Sede Calle 90 (Res. 0694 de 2023) y PI Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) Cale Fontibón (Res. 0763 de 2023), aportando 2,29 ha.

Expedición de 1 resolución que prorroga el Plan Director del Parque Zonal ZV-1 Ciudadela San Juan Bosco, (Res. 0619 de 2023), y Res. 1001 de 2023 «Por la cual se decide la solicitud de modificación del Plan Director del Bogotá Tennis Club Campestre, ubicado en la Localidad de Suba en Bogotá D.C.» con 10.09 ha.

Expedición de 3 Licencias - LIOEP (Lioep 2, 3, 4) aportando 0,034 ha.

Expedición de 5 resoluciones de legalización de desarrollo: Los Sauces III Sector (Res 822 de 2023), legaliza del Desarrollo «GOVAROVA II» (Res 0937 de 2023), Rincón Campestre (Res. 1215 de 2023), Alquería La Fragua II Sector (Res. 1384 de 2023), Rancho Chico (Res. 1463 de 2023), aportando 2,39 ha.

Finalmente, se expidieron 3 decretos por medio del cual se adopta el Plan Parcial de Renovación Urbana Cartón de Colombia (Decreto. 090 de 2023), M-30 (Decreto. 091 de 2023) y modificación del Plan Parcial de Desarrollo La Pampa (Decreto 205 de 2023), aportando 11,51 ha.

Expedición de 2 resoluciones por el cual se decide sobre la viabilidad (Res. 1502 de 2023) modificación del Plan Parcial «Bavaria Fábrica»; (Res. 1507 de 2023) formulación del Plan Parcial de Renovación Urbana «Búfalo», aportando 71,75 ha.

Beneficios: Con viabilización de suelo mediante la aprobación de los diferentes instrumentos de planeación contemplados en el POT, la ciudad aumenta su capacidad de desarrollar los soportes urbanos e infraestructura necesarios para el equilibrio urbanístico y la definición de las condiciones necesarias para la preparación mejora y/o recualificación de diferentes zonas de la ciudad para ser habilitadas para su ocupación.

(S) 707 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado 'Estudios y diseños para el desarrollo del parque lineal - tramo Calle 80 de Ciudad Río y obras complementarias, Bogotá'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	12.60	12.60	100.00%			
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	100.00%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	12.60	12.60	al Plan de Desarrollo		100.00%	★

53 Información para la toma de decisiones	$20,691	$20,641	99.76	$8,461	$8,170	96.56	$10,312	$10,231	99.22	$7,611	$5,520	72.52	$25,620	$0	0.00	$72,694	$44,561	61.30
0 N/A	$20,691	$20,641	99.76	$8,461	$8,170	96.56	$10,312	$10,231	99.22	$7,611	$5,520	72.52	$25,620	$0	0.00	$72,694	$44,561	61.30
462 Producir información de las operaciones urbanas integrales para cualificar el proceso de toma de decisiones, a partir de la implementación de una batería de indicadores de seguimiento y evaluación	$0	$0	0.00	$82	$82	100.00	$79	$79	100.00	$77	$77	100.00	$48	$0	0.00	$287	$239	83.27

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,480	$37,953	93.76	$58,819	$57,971	98.56	$60,221	$45,237	75.12	$44,282	$0	0.00	$231,528	$168,756	72.89

(C) 497 Número de Operaciones Urbanas Integrales con información, a partir de la batería de indicadores de seguimiento y evaluación implementadas Línea Base: 8

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	8.00	8.00	8.00	100.00%	
2022	11.00	11.00	13.00	166.67%	
2023	11.00	11.00	13.00	0.00%	166.67%
2024	11.00	11.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	166.67%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: En lo corrido del PDD, se ha producido información de las Actuaciones Urbanas Integrales (AUI)/Operaciones Urbanas Integrales, en donde se puede evidenciar su estado de avance. Las AUI son instrumentos de planificación y gestión intermedia que permiten concretar el modelo de ocupación territorial y detonar procesos de revitalización y desarrollo en piezas urbanas ejemplares para la ciudad, mediante la concurrencia de acciones e inversiones de la administración distrital, el sector privado y la comunidad y en el marco de procesos de participación, así como los lineamientos para la definición de los esquemas de gestión, financiación y gobernanza para garantizar su ejecución

2021: se construyó una metodología para recolección de información del proceso de formulación y/o implementación de las Operaciones Estratégicas (OE), generando información de 8 priorizadas en el POT vigente en 2021 (Dec 190/2004); éstas son:

Distrito Aeroportuario
Usme
Centro
Norte
Corabastos
Anillo de Innovación
Intervención Integral Cuenca Urbana Río Fucha
Intervención Integral Río Fucha

2022: se ajustó la metodología para la recolección de información del proceso de formulación y/o implementación de las AUI, recopilando información del proceso de formulación de 13, dando cumplimiento al Dec 555/2021 (POT); éstas son:

AE Chucua La Vaca
AE Zona Industrial ZIBO
AE Pieza Reencuentro
AE Teleport-Santafé
AE Campin - 7 de agosto
AE 20 de julio
AE Chapinero Verde e Inteligente
AE Metro Kennedy
AE Fucha Metro
AE Montevideo
AE Distrito Aeroportuario Fontibón y Engativá
AE Ferias
AE Sevillana

A junio 2023: se actualizó la metodología para la recolección de información del proceso de formulación de las AUI en donde se incluirían 2 instrumentos de planificación y gestión intermedia (AUI) como son: Unidades de Planeamiento Local (UPL) y Directrices de Actuaciones Estratégicas (AE), dando cumplimiento al POT vigente. Se cuenta con información de las siguientes AUI en el marco de la formulación las Directrices de las AE:

AE Chucua La Vaca
AE Zona Industrial - ZIBO
AE Pieza Reencuentro
AE 20 de julio
AE Chapinero Verde e Inteligente
AE Distrito Aeroportuario Fontibón
AE Distrito Aeroportuario Engativá
AE Ciudadela Educativa y del Cuidado
AE Reverdecer del Sur
AE Borde Usme
AE Porvenir

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,480	$37,953	93.76	$58,819	$57,971	98.56	$60,221	$45,237	75.12	$44,282	$0	0.00	$231,528	$168,756	72.89

AE Calle 72
AE Río Negro

Así mismo, se han adoptado 5 actos administrativos de Directrices de:

Ciudadela Educativa y del Cuidado; Res74/2023
Calle 72; Res 307/2023
Distrito Aeroportuario Engativá; Res 289/2023
Distrito Aeroportuario Fontibón; Res 289/ 2023
Chucua la Vaca; Res 958/2023

Beneficios. Llevar el control de los avances, alertas y gestiones que se deben realizar para el cumplimiento de las actividades propuestas en cada hito planteado para avanzar en la consolidación de las AUI. Hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en los tiempos previstos. Identificar avances, retrasos, alertas y pasos a seguir para avanzar en su proceso de formulación

463 Producir y recopilar información para generar análisis que guíe la toma de decisiones de la administración distrital teniendo en cuenta los enfoques del plan de desarrollo	$20,691	$20,641	99.76	$8,379	$8,087	96.52	$10,232	$10,152	99.21	$7,534	$5,442	72.24	$25,572	$0	0.00	$72,408	$44,323	61.21

Indicador(es)

(K) 498 Base Maestra de Bogotá Solidaria para el análisis de información para la focalización del gasto público, operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.48	48.00%	⚠	87.00%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		69.60%	⚠

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: En el periodo se consolidó la Base Maestra, que corresponde a los potenciales beneficiarios de programas sociales del Distrito; esta base fue fundamental para que con los programas ejecutados por el Distrito se pudiera mitigar el efecto de la pandemia en los hogares más vulnerables de la ciudad. En la vigencia 2020, se identificaron más de 820.000 hogares (cerca de 2.570.000 personas) que fueron beneficiados con los programas del distrito y/o de la nación mediante las aprobaciones del Comité Coordinador del Sistema Distrital Bogotá Solidaria. El número de ciudadanos es cercano a la cifra estimada de pobreza en 2019 para Bogotá de acuerdo con los cálculos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Del total de hogares beneficiarios en 2020, el 46,05% registra jefatura femenina; esa cifra es superior a la participación de los hogares con jefatura femenina dentro del total de hogares de Bogotá según el censo 2018 (41,9%). Adicionalmente, los hogares atendidos se encuentran concentrados en las localidades que registran la mayor incidencia del índice de pobreza Multidimensional en Bogotá.

En la vigencia 2021, se atendieron 1.009.477 hogares; en la vigencia 2022 a 738.857 hogares. A junio de 2023, se remitió la información para atender con el ciclo 6 a 253.762 hogares beneficiarios del Sistema Distrital Bogotá Solidaria en el marco de la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). Se avanzó en la consolidación de la base de datos maestra de IMG, actualizando la misma con la información de pagos y rechazos de los operadores financieros. Los hogares beneficiados corresponden a los que están identificados como pobres (Sisbén IV A/B), teniendo en cuenta la complementariedad y concurrencia entre Distrito y/o Nación para lograr cubrir a un mayor número de hogares. Adicionalmente, 140.036 hogares resultaron priorizados en junio, pero quedan con monto negativo debido a la concurrencia con los programas de la nación y/o del distrito y que, por lo tanto, tienen asignado un monto igual a 0 por parte de las transferencias ordinarias del distrito. El número de hogares beneficiarios puede variar en función de los rechazos que reporten los operadores financieros a la Secretaría Distrital de Hacienda (SHD).

Al 30 de junio del año 2023, un total de 893.561 hogares pobres (Sisbén IV A/B) y vulnerables (C en Sisbén IV) estaban bancarizados en la Base Maestra de Bogotá Solidaria. Es importante resaltar que el proceso de bancarización lo realiza la Secretaría Distrital de Hacienda con los operadores con los que tiene convenio. La Secretaría Distrital de Planeación organiza la información de los hogares que no se encuentran bancarizados y que están priorizados, según los criterios de selección que determina el Comité Coordinador, y se envía a la SDH para hacer más eficiente el proceso de bancarización.

Beneficios: Contar con información oportuna y de calidad para la toma de decisiones

(S) 499 Encuestas Multipropósito realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	0.20	0.20	100.00%			
2021	0.00	0.65	0.65	100.00%			
2022	0.00	0.15	0.15	100.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	100.00%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	2.00	2.00	1.00	al Plan de Desarrollo		50.00%	⚠

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,480	$37,953	93.76	$58,819	$57,971	98.56	$60,221	$45,237	75.12	$44,282	$0	0.00	$231,528	$168,756	72.89

(K) 500 Acciones y estrategias del plan de acción del Plan Estadístico Distrital a cargo del Sector Planeación implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	45.00	45.00%	⚠	86.25%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		69.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: El Plan Estadístico Distrital (PED) es un instrumento que permite identificar aquellas fortalezas y debilidades de la información estadística, con el objetivo de que la ciudadanía y las entidades de gobierno del nivel nacional, territorial, sectorial e institucional establezcan una hoja de ruta para el desarrollo y fortalecimiento de la actividad estadística del territorio. Su implementación se tiene prevista entre el periodo 2019-2024, a través de 7 estrategias y 36 acciones consistentes con el objetivo de fortalecer la capacidad estadística en la producción y uso de la información en el Distrito, las cuales todos los sectores asumen anualmente en sus «Planes de Acción Sectoriales», siguiendo lo señalado en el Artículo 69 del actual Plan Distrital de Desarrollo (PDD)

En virtud de lo anterior, la Secretaría Distrital de Planeación realiza acompañamiento a las diferentes entidades distritales en la implementación de sus planes de acción con el fin de dar cumplimiento al objetivo del PED de fortalecer la actividad estadística. En desarrollo de este rol misional y en el marco de la meta, se ha logrado, entre otros, en lo corrido del actual PDD lo siguiente:

- Actualización de los inventarios de operaciones estadísticas en el Distrito, nuevos requerimientos de información y responsables de su producción
- Formulación del Plan de Acción del sector Planeación y apoyo en la formulación de los planes de acción sectoriales anuales
- Formulación y publicación de los lineamientos sobre la documentación que sustenta el proceso de Producción de Estadísticas en el Distrito y Hoja de Ruta
- Actualización y puesta en funcionamiento del estándar SDMX para los indicadores estratégicos de ciudad

En relación con la gestión adelantada en el primer semestre de 2023, se da cuenta de:

- Acompañamiento al desarrollo de los planes de acción sectoriales para 2023 por parte de los sectorialistas para su seguimiento
- Revisión y validación a junio de 2023 de los inventarios de oferta y demanda de todos los sectores de la Administración Distrital y Veeduría Distrital
- Revisión de las operaciones estadísticas priorizadas sectorialmente y balance por sectores para la revisión de documentación metodológica
- Realización de reuniones de seguimiento con sectorialistas, empezando a definir mejores prácticas para ser expuestas en el evento de difusión
- Revisión de registros administrativos de los diferentes sectores realizando acompañamiento técnico y promoviendo su actualización

Beneficios: El PED, a través de sus 7 estrategias de fortalecimiento de la producción y uso de las estadísticas de la Administración Distrital, sus 36 acciones a implementar entre 2019 y 2024 y de la articulación con la Política de Gestión de la Información Estadística (PGIE) del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), robustece los procesos de gestión de información y logra el óptimo aprovechamiento de los datos producidos por el D.C.

(S) 501 Estudios e investigaciones de carácter urbano, rural, socioeconómico y ambiental para la toma de decisiones realizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	2.00	2.00	2.00	100.00%			
2022	3.00	3.00	3.00	100.00%			
2023	5.00	4.00	2.32	58.00%	⚠	83.20%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	11.00	11.00	8.32	al Plan de Desarrollo		75.64%	✓

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Vigencias 2021-2022, 5 estudios elaborados:
-Precios de la vivienda y accesibilidad: evalúa impacto de la firma del contrato para el desarrollo línea BRT en Av 68 sobre los precios de la vivienda
-Variación migratoria y precios del suelo: evalúa efecto de la migración de población desde Venezuela durante los años 2013-2018 sobre el precio del suelo en Bogotá
-Ruralidad de Bogotá: toma como principal fuente de información la Encuesta Multipropósito (EM) 2021 y contrasta en algunos casos con los resultados de 2017
-Índice capacidad de pago: realizado para Bogotá y la región aledaña a partir de la información de las EM 2017 y 2021, específicamente consideró 4 agrupaciones geográficas: Bogotá-urbano y rural, zona urbana de 20 municipios y área rural de 7 municipios aledaños
-Efectos de la pandemia en elementos urbanos: impactos del COVD-19 sobre la estructura del sistema distrital de parques. A partir de la información recopilada por Catastro Distrital, se logró identificar a nivel ciudad y por zonas de ésta, las variaciones en cantidad de personas que usaron los elementos de espacio público entre febrero de 2020 y junio de 2022

De los 4 estudios de 2023, se presentan los siguientes avances y logros

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,480	$37,953	93.76	$58,819	$57,971	98.56	$60,221	$45,237	75.12	$44,282	$0	0.00	$231,528	$168,756	72.89

-Pobreza monetaria, pobreza monetaria extrema y el índice de pobreza multidimensional; culminado, no se ha publicado en la web de la entidad, dado que el DANE no ha publicado cifras de pobreza monetaria a 2022. Se aspira a que después de publicado, trabajar con el microdato y actualizar estadísticas de incidencia, desigualdad y perfiles de pobreza, adicional explicar el cambio metodológico por la nueva Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), actualizar serie de cifras de pobreza con factores de expansión 2018 y complementar informe
-Análisis prospectivos de empleos por sector económico; (avance de 0.44). Se realizó la georreferenciación de los 6 años de estudio a partir de información de Cámara de Comercio de Bogotá. Se está en análisis si los desarrollos de estudio se realizan con la nube de puntos con la que se cuenta de cada coordenada o si se vinculan a una unidad de análisis administrativa para su interpretabilidad, bien sea Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ), Unidad de Planeamiento Local (UPL) o sector catastral. Una vez establecido esto se realizarán los estadísticos espaciales para identificar patrones de autocorrelación espacial
- Vulnerabilidad hídrica, energética y alimentaria en Bogotá; (avance de 0.44). Se está en revisión para determinar si requiere actualizaciones de datos
-Correlaciones del uso del suelo en la ciudad; (avance de 0.44). Se avanzó en la definición de la introducción y sustentación técnica de la temporalidad a trabajar en el estudio

Se continuaron las labores de recepción, revisión y publicación en el Portal Inventario Bogotá de los estudios producidos por las entidades Distritales con lo que se completa 3.038 estudios

Beneficios. Contar con información actualizada como base para la toma de decisiones

(K) 502 Base de datos Sisbén actualizada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	0.75	75.00%			
2021	1.00	1.00	0.97	97.00%			
2022	1.00	1.00	0.94	94.00%			
2023	1.00	1.00	0.57	57.00%	⚠	80.75%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		64.60%	⚠

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: El Sisbén es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, que permite clasificar a la población de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas evaluadas a partir de unos criterios establecidos por la Nación; también es fuente de información estadística que facilita el diagnóstico de las condiciones de vida del conjunto de hogares encuestados.

La Secretaría Distrital de Planeación (SDP) como responsable de la conformación y actualización de la base de encuestados del Sisbén, prepara y dirige los operativos de aplicación de la encuesta en sus distintas modalidades, realiza el registro de novedades, consolida y envía los datos al Departamento Nacional de Planeación (DNP) para su certificación y publicación de los resultados (clasificación).

En el marco de esta labor misional, desde el inicio del actual Plan Distrital de Desarrollo, esto es, junio de 2020 al corte 30 de junio 2023, la base de datos Sisbén se ha actualizado con la aplicación de 464.307 encuestas con metodología Sisbén IV a los hogares que la han solicitado. A su vez en el mismo periodo, se han registrado 275.105 novedades a hogares ya encuestados (inclusiones, actualizaciones y desvinculaciones).

De conformidad con los criterios para el envío y publicación de la información certificada de la encuesta Sisbén IV, la SDP ha realizado diariamente los procesos de sincronización y transmisión al DNP de los datos de encuestas aplicadas y de novedades realizadas para su correspondiente procesamiento, análisis, certificación y publicación oficial de los resultados. Producto del proceso de certificación y validación realizado por parte del DNP, con corte al mes de junio de 2023, la base certificada Sisbén IV para el Distrito cuenta con un total de 1.340.952 hogares y 3.537.886 personas. Del total de hogares con encuesta Sisbén IV, encontramos que el 8.95% pertenecen al grupo A; el 32.88% pertenece al grupo B; el 44.10% pertenece al grupo C y el 14.07% pertenece al grupo D.

De igual manera se ha venido gestionando la entrega periódica de la base de datos a las entidades Distritales, para efectos de la focalización de los potenciales beneficiarios de programas sociales.

De otra parte, en los puntos de atención dispuestos en la Red CADE y SuperCADE, entre 2020 y junio de 2023 se han atendido un total de 1.298.157 ciudadanos, que requirieron de información y solicitudes de trámite de la encuesta Sisbén. Así mismo, en términos acumulados se han registrado un total de 131.445 solicitudes online mediante la página web de la SDP para la atención de novedades de actualización de registros en la base de datos Sisbén.

Beneficios: Con el proceso de aplicación y actualización de encuestas metodología IV, se ha logrado que los ciudadanos que se encuentran en la base de encuestados Sisbén Bogotá, puedan acceder de conformidad con la clasificación obtenida a los diferentes programas sociales que utilizan éste sistema de focalización.

(K) 503 Porcentaje de predios residenciales urbanos estratificados con el nuevo modelo de estratificación definido por el DANE

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,480	$37,953	93.76	$58,819	$57,971	98.56	$60,221	$45,237	75.12	$44,282	$0	0.00	$231,528	$168,756	72.89

Retrasos y soluciones: Si bien ya se trabajó en una nueva metodología de estratificación urbana para Bogotá, en tanto no se adopten los resultados de la aplicación de un nuevo modelo con la expedición de un decreto distrital, el indicador continuará en 0. Así las cosas, hasta tanto no se dé trámite a la adopción del nuevo modelo de estratificación como de los resultados (con la expedición de un decreto distrital) no será posible que se considere cumplido que los predios residenciales urbanos hayan sido estratificados con el nuevo modelo de estratificación definido por el DANE. Si bien se pensó en la construcción de un indicador secundario, se sabe que éste no ayudaría a que se hiciera un mejor reporte de los avances cualitativos del indicador principal.

Avances y Logros: Es importante señalar que el indicador fue creado en el marco del PDD (2020- 2024) con el objetivo de mantener actualizada la estratificación de las viviendas localizadas en el área urbana de Bogotá (en cumplimiento de las Leyes 142 de 1994, 505 de 1999 y 732 del 2002), como una herramienta para la mejor focalización del gasto, mediante la aplicación de una «nueva metodología urbana» definida por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

La creación de este nuevo modelo de estratificación urbana para Bogotá ha sido importante en la agenda tanto del DANE, como de la Administración Distrital de los últimos años, y se concretó con la elaboración de un proyecto metodológico con fundamento en el Valor Unitario Integral (VUI). Pero el escenario mundial cambió con la aparición de la pandemia COVID-19 y la declaración de un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio colombiano (Decreto 417 del 17 de marzo del 2020). La pandemia cambió la situación socioeconómica del mundo, del país y, por supuesto, de la ciudad capital; situación que hizo inviable que se continuara con el trámite de implementación de una nueva estratificación de Bogotá, pero se avanzó en su depuración

Cabe mencionar que la estratificación se mantiene actualizada con la aplicación de la metodología urbana «vigente» definida por el DANE, en cumplimiento de la actual normatividad nacional (Leyes 142 de 1994, 505 de 1999 y 732 del 2002). Debido a la naturaleza cambiante de la ciudad y a la necesidad de mantener actualizada la estratificación urbana, se solicitó a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) información actualizada de la base predial catastral a principios de marzo. El propósito de esta solicitud era examinar los cambios recientes y programar visitas a las manzanas que presentan modificaciones en cuanto a la propiedad de los predios. En la actualidad, se encuentra en proceso de revisión la asignación del 0.7% de los predios, tomando como referencia la última actualización de la base predial proporcionada por la UAECD. Esta revisión se centra en las nuevas incorporaciones, construcciones y licencias de proyectos que cuentan con unidades constructivas destinadas a usos residenciales compatibles

Beneficios
Los trabajos realizados permiten mantener actualizada la base única de estratificación de Bogotá, con la aplicación de la «metodología urbana vigente» de estratificación, con lo cual se cumple el actual marco legal de la estratificación y se provee, a la comunidad bogotana, de una herramienta oportuna y confiable de focalización del gasto público

(S) 504 Porcentaje de predios de fincas, viviendas dispersas y centros poblados estratificados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

(S) 505 Estudios de impacto social y financiero de la estratificación realizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.50	0.50	0.10	20.00%	
2021	1.50	1.90	1.90	100.00%	
2022	1.00	1.00	0.55	55.00%	
2023	1.00	1.45	0.55	37.93%	77.50%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	5.00	5.00	3.10	al Plan de Desarrollo	62.00%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: En lo corrido del actual PDD, se cuenta con los siguientes estudios culminados o en fase de elaboración:
Culminados en el 2021
-«Estudio de impacto social y financiero de la Nueva Metodología de Estratificación Urbana en Bogotá»: evalúa el impacto social y financiero de la metodología de estratificación socioeconómica urbana del DANE, a partir del Valor Unitario Integral (VUI)
-«Estudio La Estratificación como instrumento de focalización: hacia un indicador de referencia que permita evaluar los errores de inclusión y exclusión»: muestra la asimetría conceptual que existe entre el estrato, como aproximación a las condiciones de la vivienda, y las otras medidas que acercan a las características socioeconómicas del hogar.

Culminado en el primer semestre de 2023
-«Estudio de la relación entre la estratificación socioeconómica, el bienestar de los hogares bogotanos y el ordenamiento del territorio»: muestra la relación y el impacto de la estratificación socioeconómica sobre la calidad de vida, capacidad de pago de los hogares, la segregación, la pobreza y desigualdad, la asignación de subsidios en Servicios Públicos Domiciliarios y otros

Los estudios culminados se encuentran disponibles en: http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/estratificacion/generalidades

De otra parte, para la vigencia 2023 se tiene programado un cuarto estudio, relacionado con la estratificación socioeconómica de Bogotá como instrumento de focalización y su relación con otros instrumentos de política pública, del cual ya se cuenta con la definición de sus componentes y la consolidación de los términos de referencia para su contratación

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,480	$37,953	93.76	$58,819	$57,971	98.56	$60,221	$45,237	75.12	$44,282	$0	0.00	$231,528	$168,756	72.89

Beneficios. La SDP continúa con el trabajo de generación de información técnica respecto de la estratificación de Bogotá, como insumo de la toma de decisiones de política pública. En este sentido, con la elaboración de los estudios de impacto social y financiero de la estratificación se busca reunir los análisis necesarios para avanzar en la actualización de la estratificación de Bogotá, con base en la actualización de los datos de las estratificaciones urbana, de fincas y viviendas dispersas y de Centros Poblados y el análisis del balance financiero de los hogares bogotanos

(K) 506 Sistema de información estadística estratégica de ciudad actualizado (Sistema de Indicadores Estratégicos de Ciudad)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.51	51.00%	⚠	87.75%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		70.20%	✓

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: La Matriz de Indicadores de ciudad se articuló con indicadores del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el propósito de gestionar de forma unificada la obtención de esta información y así solicitar el respectivo reporte por cada sector del Distrito. Se realizaron los informes estadísticos programados de acuerdo con la programación del Calendario Estadístico incluyendo el Registro Local de Obras.

Los informes estadísticos fueron:
-Registro Local de obras: Contiene información del licenciamiento urbanístico de la ciudad. (disponible en: https://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-cartografia-y-estadistica/repositorio-estadistico/registro-local-de-obras%5D)

-Registro Mercantil: Información de las matrículas y cancelaciones de establecimientos y sociedades en Bogotá. (disponible en: https://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-cartografia-y-estadistica/repositorio-estadistico/dinamica-empresarial-de-bogota-dci-2020%5D)

Se realizaron las actualizaciones a las bases que se publican mensualmente y visores de acuerdo con la programación del Calendario Estadístico

De otra parte, se destaca la elaboración de un documento de diagnóstico que sirva como base para la formulación del próximo Plan Distrital de Desarrollo a partir de indicadores ODS, de acuerdo con las Metas Trazadoras definidas en el documento CONPES 3918 (Estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- en Colombia).

Beneficios: Disponer de información estadística actualizada para la toma de decisiones con indicadores relevantes para Bogotá.

(K) 507 Base de datos geográfica corporativa actualizada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.44	44.00%	⚠	86.00%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		68.80%	⚠

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: En lo corrido del PDD, la Base de Datos Geográfica Corporativa (BDGC) se ha mantenido actualizada entre otros, con la captura constante de información y edición de los planos urbanísticos, la realizaron de actividades de vectorización de las diferentes entidades geográficas en esquemas (feature class) y captura de información alfanumérica en las tablas de la BDG de trabajo (extraídas de los planos escaneados al inicio para 2 localidades), bajo los estándares y lineamientos establecidos por la SDP para este tipo de información. En cuanto a la parte documental, se elaboró el documento de catálogo de objetos geográficos de la SDP de los 518 Objetos geográficos que componen la BDGC y 48 objetos geográficos de la base de datos geográfica Servicios Públicos EEAB. Igualmente, se diseñó y publicó en ArcGIS Online un visor de indicadores por Unidad de Planeamiento Local (UPL), que contiene 18 indicadores, 8 mapas base, 13 temáticas de POT y 35 temáticas básicas; se calcularon y documentaron 9 indicadores del Portal Geoestadístico y 4 indicadores de evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT)

Durante el primer semestre del 2023, se avanzó en la construcción de los visores socioeconómicos y del componente programático del POT, en la obtención de información para la creación de nuevos indicadores, en el cálculo de información a diferentes niveles geográficos, en la consolidación de una base de datos geográfica con los indicadores para seguimiento del POT y en la georreferenciación de la Galería Inmobiliaria para generar cruces con las delimitaciones de las UPL y complementar el análisis del mercado inmobiliario requerido. También se avanzó en la estructuración de las tablas necesarias para el desarrollo del Gestor de Estándares de la Información Geográfica y en la elaboración del aplicativo Gestor de Estándares de la Información Geográfica; el cual contiene la información de los objetos geográficos del POT. Finalmente, respecto al «Proyecto Predio 360», se actualizó el documento de arquitectura de solución del proyecto ajustando la documentación de los patrones de diseño, se incorpora la estructura y descripción de los componentes de la aplicación web del proyecto y se elabora la primera versión del modelo de datos (diseño y publicación de servicios web geográficos y alfanuméricos) que comprende los datos generales, físicos, económicos, urbanísticos y normativos)

Beneficios. Proveer a los usuarios internos y externos a la entidad, de la documentación de la información geográfica que reposa en la BDGC actualizada para permitir la adecuada interoperabilidad con los demás usuarios interesados; y disponer de mecanismos de consulta de información geográfica y documental respectiva que cumplan con los estándares de la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital - IDECA, facilitando la toma de decisiones en la ciudad y satisfaciendo las necesidades de sus grupos de interés

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,480	$37,953	93.76	$58,819	$57,971	98.56	$60,221	$45,237	75.12	$44,282	$0	0.00	$231,528	$168,756	72.89

(S) 699 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado Simulador

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	32.31	32.31	100.00%			
2022	0.00	2.69	2.49	92.57%			
2023	0.00	0.20	0.15	75.00%	✓	99.86%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	35.00	34.95	al Plan de Desarrollo		99.86%	★

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: El Simulador es una herramienta tecnológica que nace de la necesidad de contar con un instrumento en el cual se combinan 5 modelos: Modelo de Equilibrio General Computable Espacial (MEGCE); Modelo de transporte; Modelo de Estructura Urbana; Modelo de Interacción de Uso del Suelo y Transporte y; Modelo de Evaluación de Impacto. La integración de estos modelos se genera en un sistema de modelamiento y permite verificar el comportamiento de diversas variables en un escenario holístico; se simulan diferentes escenarios que se pueden dar ante un eventual ajuste en el territorio, apoyando a la toma de decisiones de la administración distrital.

La documentación del modelo tiene un avance de 100%; esto incluye documentos técnicos, artículos y el libro del Simulador. Así mismo, a lo largo de 2022 se realizaron los cursos de entrenamiento planeados para los funcionarios inscritos y los eventos de socialización para mostrar los resultados de la herramienta. También se realizaron una serie de seminarios donde se presentaron las ponencias de los que participaron en su construcción (de las universidades Sergio Arboleda y los Andes). La construcción de la herramienta está acompañada de la instalación y puesta en marcha utilizando las licencias de software correspondientes para garantizar su funcionamiento; éstas a la fecha se encuentran en proceso de gestión para poder dar continuidad al trámite de instalación en un computador de la entidad. En paralelo, la supervisión se encuentra trabajando para la liquidación del contrato 369 de 2018 (el cual tiene por objeto «Aunar recursos humanos, técnicos y financieros para el desarrollo de un simulador para modelar la ocupación de la ciudad región Bogotá D.C.»), mediante reuniones para el seguimiento administrativo y técnico del proyecto donde se han tratado temas como: devolución de saldos (ya realizado por parte de la universidad Sergio Arboleda), y pólizas de cumplimientos.

Beneficios: La información generada a partir del simulador es de vital importancia para construir escenarios que permitan visualizar cambios inducidos por las acciones que se implementen en el territorio. La compra e instalación de las licencias garantizan el funcionamiento del Simulador y la puesta en marcha de construcción de escenarios que, a su vez, permitan identificar los impactos de las acciones implementadas en territorio, específicamente en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial.

56	Gestión Pública Efectiva	$5,250	$5,193	98.92	$15,187	$13,345	87.87	$21,481	$21,090	98.18	$25,598	$16,046	62.68	$9,350	$0	0.00	$76,865	$55,675	72.43
0	N/A	$5,250	$5,193	98.92	$15,187	$13,345	87.87	$21,481	$21,090	98.18	$25,598	$16,046	62.68	$9,350	$0	0.00	$76,865	$55,675	72.43
492	Desarrollar herramientas metodológicas para que los quince sectores de la administración tomen decisiones de política pública, de gestión institucional y de inversión que incorporen necesidades diferenciadas de las poblaciones, los sectores sociales y las familias del distrito, a partir de 15 estudios sobre sus realidades y dinámicas adelantados desde el Observatorio Poblacional-Diferencial y de Familias	$0	$0	0.00	$483	$483	100.00	$985	$985	100.00	$493	$395	80.22	$74	$0	0.00	$2,035	$1,863	91.56

Indicador(es)

(K) 538 Herramientas metodológicas que se definan, a partir de 15 estudios sobre sus realidades y dinámicas adelantados desde el Observatorio Poblacional - Diferencial y de Familias, diseñadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	50.00	50.00%	⚠	83.33%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		62.50%	⚠

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: El Observatorio Poblacional Diferencial y de Familias ha finalizado 17 publicaciones de las cuales 15 están en la página web y dos están en proceso de corrección de estilo y ajustes finales. De estos documentos finalizados, 9 presentan herramientas metodológicas que sirven como instrumentos para la orientación de la política social.
Se presentaron dos ejercicios de análisis de la incidencia de pobreza monetaria a nivel de manzana, uno para 2020 y otro para 2021. Dichos ejercicios permitieron identificar aquellas manzanas de Bogotá con alta incidencia de pobreza monetaria y baja cobertura del Sisbén, como también, sugerir barridos de aplicación de la encuesta Sisbén para poder incluir la población que actualmente se encuentra por fuera de dicha herramienta de focalización, pero que presenta alta incidencia de pobreza monetaria.
Se diseñó la línea de vulnerabilidad para Bogotá, la cual busca identificar a la población vulnerable de la ciudad. La aplicación e identificación de dicha población permite focalizar las ayudas distritales que se dirigen hacia esta población en particular.
A su vez, se presentaron dos estudios que presentan el análisis y aplicación de un índice de inclusión social y productiva para personas mayores y para personas con discapacidad. Este índice identificó las principales vulneraciones de ambas poblaciones y se utilizó tanto en el proceso de actualización de la política de envejecimiento y vejez, como en la reformulación de la política de discapacidad.
Se realizó un diagnóstico poblacional y de inclusión social de los programas de desarrollo con enfoque territorial de la Bogotá Región PDET-BR, este análisis permitió realizar análisis cuantitativo que ayudó a robustecer los diagnósticos territoriales de los PDET ¿ BR, a partir de los cuales se propondrán acciones que permitan materializar el desarrollo de estos territorios en Bogotá. De igual forma, se diseñó una propuesta de un nuevo índice de pobreza multidimensional para Bogotá que se construye para robustecer y guiar la política social distrital a futuro, de manera tal que responda a las necesidades de la población y permita mejorarlas en el tiempo, la cual fue presentada ante la administración pública y la ciudadanía. En Junio de 2023 la SDP lanzó el Índice de Condiciones Ampliadas de Vida, el cual corresponde a una medida que contempla el bienestar desde una visión mucho más amplia que las

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,480	$37,953	93.76	$58,819	$57,971	98.56	$60,221	$45,237	75.12	$44,282	$0	0.00	$231,528	$168,756	72.89

medidas tradicionales que existen actualmente e incluye dimensiones e indicadores que son relevantes para el contexto de ciudad desde la visión de la ciudadanía y es una de las innovaciones sociales que esta administración pone al servicio de la ciudadanía para hacer seguimiento a la política social distrital.
Beneficios: Las herramientas metodológicas aportan información valiosa para que los sectores de la administración tomen decisiones de política pública para la atención de necesidades diferenciadas de las poblaciones en el Distrito Capital.

511 Fortalecer la infraestructura tecnológica de la SDP para atender las necesidades de interoperabilidad y disposición de información	$3,947	$3,926	99.48	$5,707	$4,602	80.64	$8,433	$8.118	96.27	$8,455	$4.120	48.72	$3.925	$0	0.00	$30,466	$20,766	68.16

Indicador(es)

(K) 560 Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	90.00	90.00	90.00	100.00%			
2021	90.00	90.00	90.00	100.00%			
2022	90.00	90.00	90.00	100.00%			
2023	90.00	90.00	90.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	90.00	90.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, realiza el monitoreo remoto de los servicios de infraestructura para prestar los servicios que hacen parte del Catálogo de Servicios A-LE-446 y que se soportan sobre la infraestructura tecnológica de la SDP. Cada servicio se mide por medio de indicadores. El porcentaje promedio del primer semestre de 2023 es de 98.36%, lo cual evidencia el apoyo a todos los procesos de la entidad sin afectar su operación.
Beneficios: Los servicios de tecnología estuvieron disponibles para todos los servidores (funcionarios y contratistas) en temas como trabajo en casa, alternancia y presencial en las instalaciones de la SDP, permitiendo que se ejecutaran los procesos misionales y administrativos de la entidad. Así mismo, los usuarios externos (ciudadanía en general) contaron con acceso a información actualizada mediante los sistemas de información y/o aplicaciones dispuestas para tal fin a través de las herramientas de software, permitiendo la continuidad en los servicios prestados por la entidad.

(S) 700 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado Consolidación jurídica

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	67.00	67.00	100.00%			
2022	0.00	20.00	17.00	85.00%			
2023	0.00	3.00	0.70	23.33%	⊘	97.36%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	87.00	84.70	al Plan de Desarrollo		97.36%	★

Retrasos y soluciones: Retrasos: El cronograma para potenciar en almacenamiento que dé cumplimiento al objetivo 3 de Consolidación y normalización de la información territorial Bogotá Cundinamarca, se debe correr por el término de dos meses, mientras se adjudica la nueva solución de almacenamiento adquirida con recursos propios.

Soluciones: El proceso de contratación se realizará de una manera ágil, iniciando el estudio de mercado al momento de contar con la nueva solución de almacenamiento adquirida con recursos propios.

Avances y Logros: Durante el primer semestre de 2023, la Dirección de TIC definió el Anexo Técnico - Especificaciones técnicas mínimas para adquirir infraestructura tecnológica almacenamiento NAS - SAS; en donde se encuentran definidos los requerimientos técnicos para la adquisición de ésta solución. De igual forma, se realizó el estudio de mercado y los estudios previos para la adquisición de la solución de almacenamiento para la SDP.

De acuerdo al resultado del estudio de mercado, se determinó que la financiación para la adquisición de la solución se realizaría con presupuesto de recursos propios; dicho proceso se encuentra en etapa de evaluación técnica y una vez se adjudique la solución de almacenamiento se iniciará el proceso precontractual para repotenciar el almacenamiento con el fin de suplir las necesidades del proyecto "Consolidación y normalización de la información territorial Bogotá Cundinamarca" y dar cumplimiento al objetivo 3 del mismo.

Beneficios: Se han especificado los requerimientos técnicos para la solución de almacenamiento que contribuye al fortalecimiento del componente de Infraestructura de la SDP, recurso que entrará apoyar los diferentes proyectos de la Entidad, incluido el de Consolidación y normalización de la información territorial Bogotá Cundinamarca. Se ha gestionado el proceso de contratación que permite la adquisición de una solución de almacenamiento dentro del componente de Infraestructura de la SDP.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,480	$37,953	93.76	$58,819	$57,971	98.56	$60,221	$45,237	75.12	$44,282	$0	0.00	$231,528	$168,756	72.89

(S) 701 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado Planoteca Digital de Información Urbanística de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	5.00	5.00	100.00%			
2022	0.00	40.00	40.00	100.00%			
2023	0.00	55.00	20.00	36.36%	⊘	65.00%	⚠
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	100.00	65.00	al Plan de Desarrollo		65.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: En el marco de la ejecución del proyecto «Implementación de la Planoteca digital de información urbanística» (BPIN 2021011010003), el cual tiene como propósito mejorar el acceso a la información digital de los planos urbanísticos de la ciudad, se alcanzó el siguiente nivel de avance acumulado en la ejecución de las actividades de actualización de planos por Localidad así:

- Kennedy: 654 planos, 88%
- Suba: 1594 planos, 90%
- Chapinero: 427 planos, 100%
- Usme: 401 planos, 99%
- Usaquén:1.082 planos, 100%

Así las cosas, se tiene a la fecha un total de 4.158 planos actualizados

Con respecto al desarrollo de la solución de software a través del contrato suscrito con ESRI Colombia, se cuenta a la fecha con un avance del 46%; se ha dado por terminada la etapa de planeación y de análisis y diseño, se avanza en la etapa de construcción y despliegue.

Beneficio
El proyecto ayudara entre otros en la reducción de la documentación requerida para trámites urbanísticos, mejoras en los procesos misionales de entidades distritales por la facilidad de acceso a la información de planos urbanísticos, mejorará la disponibilidad de información para el ciudadano (acceso a través de internet) disminución del volumen de solicitudes a la SDP por parte de la ciudadanía y de las entidades, permitirá la preservación de la seguridad de información en los planos urbanísticos con alto estado de deterioro y la disminución del riesgo de alteración de los planos físicos así como la articulación de procesos de desarrollo urbanístico en municipios contiguos a Bogotá.

525 Implementar un plan de acción para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el marco de las políticas de MIPG y la adecuación de la infraestructura para el desempeño de las funciones	$462	$449	97.04	$4,355	$4,297	98.65	$6,393	$6,332	99.05	$5,319	$4.106	77.19	$1.687	$0	0.00	$18,216	$15,183	83.35

Indicador(es)

(C) 574 Índice de desempeño institucional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	76.30	76.30	96.10	125.95%			
2021	77.30	77.30	97.60	126.26%			
2022	78.30	78.30	98.40	125.67%			
2023	79.30	79.30	98.40	124.09%	★	124.09%	★
2024	80.30	80.30	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		122.54%	★

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Para la vigencia 2021, la entidad recibió el resultado del FURAG 2020 en donde la Secretaría Distrital de Planeación ocupó el cuarto lugar entre las 15 secretarías con un puntaje de 97,6 en el Índice de Desempeño Institucional, mejorando en 1,5 puntos la medición respecto al año inmediatamente anterior. Las Políticas de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos y la Política de Defensa Jurídica, fueron las que obtuvieron mayor puntaje y avance respecto a la vigencia anterior.

Para la vigencia 2022, la entidad recibió el resultado del FURAG 2021 en donde la Secretaría Distrital de Planeación obtuvo un puntaje del Índice de Desempeño Institucional - IDI- de 98.4, ocupando el quinto lugar dentro de las entidades del distrito y el cuarto lugar entre las Secretarías Distritales, presentando un avance del 0.8 respecto a la vigencia anterior. En 2023 la Secretaría Distrital de Planeación se encuentra en la fase de alistamiento de la información, preparando los insumos requeridos en cada una de las políticas y dimensiones del FURAG.

Beneficios: La SDP obtuvo un puntaje del Índice de Desempeño Institucional - IDI- de 98.4, ocupando el quinto lugar dentro de las entidades del distrito y el cuarto lugar entre lasSecretarías Distritales.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,480	$37,953	93.76	$58,819	$57,971	98.56	$60,221	$45,237	75.12	$44,282	$0	0.00	$231,528	$168,756	72.89

(K) 613 Porcentaje de implementación de las actividades del plan de acción del MIPG para cada vigencia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	99.00	99.00%			
2021	100.00	100.00	99.04	99.04%			
2022	100.00	100.00	99.51	99.51%			
2023	100.00	100.00	42.20	42.20%	⚠	84.94%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		67.95%	⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el marco de la implementación de las actividades del Plan de Acción de MIPG, al cierre de la vigencia 2022 se obtuvo un porcentaje de ejecución de 99.51% y se desarrollaron actividaes como dentro de las cuales se encuentra el mejoramiento en gestión documental, clima laboral, comunicación al interior y al exterior de la SDP, avance en el PIGA, y la renovación de la certificación de calidad hasta el 2025 entre otras.

En la vigencia 2023 desde las diferentes actividades que impactan la implementación de la meta de MIPG se encuentran la realización de jornadas de planeación estratégica y de fortalecimiento de identidad corporativa así como un taller de fortalecimiento de Clima Organizacional, se avanzó con el seguimiento a la implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC, de acuerdo con las actividades programadas.

Beneficios: La implementación del Sistema de Gestión de la SDP, de las Dimensiones y Políticas de MIPG permite incrementar la credibilidad y calidad en la prestación de los servicios de la entidad. Se optimizan los procesos para que los ciudadanos cuenten con calidad de vida. La SDP actualmente, tiene un rol estratégico en la planeación prospectiva del desarrollo territorial y socioeconómico de la ciudad, dándole las herramientas para su coordinación efectiva y para la animación eficiente de la gobernanza de las decisiones e inversiones públicas de corto, mediano y largo plazo.

529 Implementar una estrategia de servicio al ciudadano que recopile, valore y atienda sus necesidades	$616	$594	96.56	$1,931	$1,926	99.75	$2,274	$2,274	100.00	$2,067	$1,813	87.71	$1,546	$0	0.00	$8,433	$6,606	78.35

Indicador(es)

(S) 578 Estrategia de servicio al ciudadano, implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%			
2021	0.27	0.27	0.23	85.19%			
2022	0.10	0.14	0.10	71.43%			
2023	0.43	0.47	0.15	31.91%	⊘	64.44%	⚠
2024	0.10	0.10	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.58	al Plan de Desarrollo		58.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan

Avances y Logros: Avances y logros: Como antecedente, se referencia que con la implementación de la Estrategia de Servicio a la Ciudadanía se lograron durante 2022, 1.103.516 interacciones con la ciudadanía a través de los diferentes canales de atención. La mayor participación para la vigencia fue del canal presencial con un 59,20% (653.281), el segundo canal de mayor participación fue el canal virtual con 23,12 (255.084), le siguió el canal escrito con una participación del 14,36 (158.459) y con un 3,33% el canal telefónico (36.692).

En lo corrido de la vigencia 2023 se brindó atención a 544.802 ciudadanos distribuidos por canal de atención así: 324.443 Canal presencial (60%); 142.032 canal Virtual (26%); 54.438 Canal Escrito (10%); 23.889 Canal Telefónico (4%). Se desarrollaron actividades asociadas a la implementación de la estrategia en los componentes de: a) Fortalecimiento de la Cultura Organizacional para el servicio. b) Seguimiento y Evaluación de Estándares, con el fin de contar con una visión estratégica en canal presencial se hace énfasis en la medición de tiempos de espera y atención, para canal telefónico se toman los registros de la Línea 195 para evaluar la efectividad del servicio. c) En investigación y monitoreo se desarrollaron en el canal telefónico "Talleres de Escucha" y en Canal Presencial se revisa la carga operativa y otras acciones en busca de mejorar el servicio. d) En innovación de trámites y servicios se viene trabajando en mejora del modelo de prestación del servicio. e) En el componente de Lenguaje Claro se continúa desarrollando el fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos lenguaje incluyente, en los textos del CHAT BOT. f) Se fortaleció la atención la atención en los diferentes canales a través de alianzas estratégicas con la Secretaría General para la prestación del Servicio en la Red Cade y con el apoyo del personal del Convenio Interadministrativo con IDIPRON.

Beneficios: Actualmente se brinda una atención que cumple los requisitos de los usuarios y se han implementado acciones para mejorar la interacción de la entidad con la ciudadanía, usuarios y partes interesadas en la información y los servicios y trámites de la entidad. Así mismo se vienen avanzando en las acciones para mejorar la experiencia de los usuarios a través de los diferentes canales.

532 Operar el Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	$0	$0	0.00	$395	$395	100.00	$1,397	$1,383	99.00	$7,328	$4,603	62.81	$844	$0	0.00	$9,964	$6,381	64.04

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,480	$37,953	93.76	$58,819	$57,971	98.56	$60,221	$45,237	75.12	$44,282	$0	0.00	$231,528	$168,756	72.89

(S) 581 Número de documentos que dan cuenta de la operación del Sistema Integral en el seguimiento a la política pública elaborados y publicados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	3.00	3.00	3.00	100.00%			
2022	2.00	2.00	2.00	100.00%			
2023	2.00	2.00	1.00	50.00%	⚠	85.71%	✓
2024	2.00	2.00	0.00	0.00%			
TOTAL	9.00	9.00	6.00	al Plan de Desarrollo		66.67%	⚠

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Conforme a lo establecido sobre el número de documentos que dan cuenta de la operación del Sistema Integral de seguimiento y evaluación de políticas públicas, desde el inicio del PDD se ha logrado la elaboración de documentos de seguimiento de las políticas públicas así:

Para el periodo correspondiente al 2021 se desarrollaron 3 documentos de seguimiento a la política pública, los cuales hacen parte del ecosistema distrital de políticas públicas. El primer documento presenta un balance consolidado del avance con corte a junio 30 de 2020. El segundo documento presenta un balance consolidado del avance con corte a diciembre 31 de 2020. Finalmente, el tercer documento presenta un balance consolidado de las acciones adelantadas por la dirección durante la vigencia 2021, orientadas al fortalecimiento del Ecosistema Distrital de Políticas Públicas.

Para el periodo correspondiente al 2022 se desarrollaron 2 documentos de seguimiento a la política pública, los cuales hacen parte del Ecosistema Distrital de Políticas Públicas, en desarrollo de la misionalidad de la Dirección de Formulación y Seguimiento de Políticas Públicas. El primer documento presenta un balance consolidado del avance con corte a diciembre 30 de 2021 y el segundo documento presenta un balance consolidado del avance con corte a junio 30 de 2022.

Para el periodo correspondiente al 2023 se vienen desarrollando 2 documentos de seguimiento a la política pública, los cuales se inician con la consolidación de los avances de seguimiento con la información compartida por los sectores líderes de las Políticas Públicas, los cuales fueron verificados por parte del equipo de información y seguimiento de la Dirección y socializados en mesas de trabajo con los sectores para evaluar los resultados antes de la presentación de la información en el CONPES del mes de Julio 2023.

Adicionalmente, se presentó un balance consolidado del avance con corte a diciembre 31 de 2022 con la información reportada por los sectores líderes de las Políticas Públicas y presentada en el CONPES 01- 2023.

Beneficios: Se cuenta con un Sistema de Seguimiento de Políticas Públicas actualizado para ser utilizado por todas las entidades Distritales, el cual permitirá tener un panorama más claro de las características del ecosistema de políticas públicas distritales, en donde se dispondrá de información estratégica, para realizar evaluaciones y seguimientos sobre el avance de las políticas públicas de cada sector. Así mismo, se dispone de información referente para los informes de instancias de participación y en el informe de relación de las políticas públicas con el Plan de Desarrollo Distrital y el Plan de Ordenamiento Territorial. Registro mensual del reporte de actividades de las PP.

542 Recopilar, actualizar y disponer la información que permita realizar el seguimiento al Plan de Desarrollo y realizar asistencia técnica en la formulación y seguimiento de proyectos de inversión con enfoque poblacional-diferencial y de género para las entidades distritales y Alcaldías Locales	$225	$224	99.58	$2,316	$1,643	70.94	$2,000	$1,998	99.95	$1,936	$1,009	52.11	$1,274	$0	0.00	$7,751	$4,875	62.89

Indicador(es)

(K) 591 Porcentaje de Entidades y Alcaldías Locales asistidos técnicamente en el proceso de formulación, seguimiento y generación de información de proyectos de inversión bajo las nuevas metodologías establecidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: En lo que va corrido del PDD, se ha brindado el 100% de asistencia técnica de acuerdo con los requerimientos de las entidades distritales en la formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión. Se han implementado sesiones particulares de asistencia técnica virtual los días jueves a partir de las 3pm dirigidas a las entidades distritales que así lo requieran. Igualmente, se ha brindado atención a los sectores/entidades distritales respecto a sus solicitudes de conceptos de magnitudes y metas e indicadores del PDD, el enfoque territorial de políticas, así como en la actualización de sus criterios de elegibilidad, viabilidad técnica e incorporación de políticas públicas de los conceptos de gasto a ser aplicados por las Alcaldías Locales; y a las Alcaldías Locales con asistencia técnica en temas de sus Planes de Acción por inversión, en especial lo relativo a la programación, al seguimiento a su ejecución, así como en temas transversales como: la marcación de trazadores presupuestales de política, procesos de inflactación-deflactación de sus presupuestos en el sistema de seguimiento al PDD «Segplán»; complementariamente se adelanta la revisión y emisión de conceptos a modificaciones presupuestales de los Fondos de Desarrollo Local

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,480	$37,953	93.76	$58,819	$57,971	98.56	$60,221	$45,237	75.12	$44,282	$0	0.00	$231,528	$168,756	72.89

Para la fuente de financiación del Sistema General de Regalías, además del seguimiento a los proyectos que se encuentran en ejecución, se ha logrado la aprobación de 17 proyectos por valor 636.762 millones de pesos, siendo los sectores más destacados: Transporte, Educación, Vivienda y Tics (información publicada en https://regaliasbogota.sdp.gov.co/es/proyectos). De otro lado, se analizó la información de los proyectos que se presentaron a los Comités APP Distrital, para identificar la integralidad de la información presentada, en los componentes técnico, jurídico, financiero y de riesgos. Frente a la formulación del plan de acción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se establecieron 3 etapas: Diagnóstico, Establecimiento de metas y, Plan para acelerar su cumplimiento. Se priorizaron ODS sobre los cuales se va a realizar el diagnóstico y plan de acción; se encuentra en revisión el preliminar del diagnóstico sobre el estado de cumplimiento de los ODS en Bogotá y con base en éste se elaboró la estructura del Plan de Acción para su aceleramiento y el Documento Técnico Soporte

Beneficios: La constante asesoría y capacitación a las entidades distritales del nivel central y descentralizado permite que los responsables de los proyectos de inversión cuenten con las capacidades requeridas para su gestión en el Banco Único de Proyectos, lo que genera calidad, coherencia y consistencia de la información de éstos y a su vez logra una armonización con la plataforma Segplán. De igual manera, se garantiza el correcto suministro de información de gestión de las Alcaldías Locales, así como de los ajustes requeridos a los instrumentos de planeación de las entidades distritales.

(K) 592 Número de entidades y alcaldías locales asistidas técnicamente en enfoque poblacional - diferencial y de género para el proceso de formulación de proyectos de inversión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	68.00	68.00	68.00	100.00%			
2022	68.00	68.00	68.00	100.00%			
2023	68.00	68.00	68.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	68.00	68.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: A través de talleres, mesas técnicas y foros, colaboradores y colaboradoras 68 entidades Distritales y Locales han venido avanzando en la comprensión conceptual y práctica de cómo aplicar los Enfoques Poblacional-Diferencial y de Género (EPDyG) en sus diferentes instrumentos de planeación. Para ello, la Secretaría Distrital de Planeación formuló en conjunto con la Secretaría Distrital de la Mujer, una metodología para adoptar e incorporar los enfoques en los instrumentos de planeación; esta metodología está reconocida bajo la Resolución 2210 de 2021(disponible: https://www.sdp.gov.co/gestion-socioeconomica/equidad-y-politicas-poblacionales/enfoques-pdg-inversion), la cual ha contado con una socialización y posicionamiento exhaustivo, mediante diferentes estrategias entre las que se encuentra el desarrollo del curso virtual «Estrategias de Planeación con EPDyG: una aproximación práctica»; la publicación de varios documentos como: Presupuestos sensibles a los EPDyG en las políticas públicas distritales, Guía para la Formulación de Proyectos de Inversión con EPDyG, Guía de consulta de fuentes de información desde los EPDyG; Orientaciones para la incorporación de los EPDyG en las políticas públicas; Guía de lenguaje claro e incluyente: mirada poblacional-diferencial y de género; actualización del Estándar estadístico poblacional-diferencial e interseccional; entre otros

Así mismo, se ha hecho la transversalización de estos enfoques en el marco del proceso de consolidación de los trazadores presupuestales en su parte conceptual con sus documentos tipo guía, así como la revisión de los informes que dan cuenta de su proceso de implementación (disponibles en https://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/programacion-y-seguimiento-a-la-inversion/trazadores-presupuestales)

Se ha acompañado el proceso de transversalización también en varios documentos de reglamentación del POT, a través de su revisión y/o desarrollo de espacios conjuntos de trabajo; entre las temáticas han estado: Plan Maestro SIDICU; Sistema de participación; y Vivienda colectiva y soluciones habitacionales con servicios; Ecourbanismo y construcción sostenible; y Estándares de Calidad Espacial; Manual Espacio Público

Se llevaron a cabo mesas técnicas y se hicieron revisiones para el desarrollo de los siguientes documentos: Metodología para incorporar los EPDYG en instrumentos de planeación (disponible en https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/metodologia_incorporar_enfopques_pdg_instrumentos_planeacion-3.pdf) , Guía para la Formulación de Proyectos de Inversión con EPDyG; Orientaciones para la incorporación de los EPDyG en los planes de desarrollo que se encuentra en proceso de actualización

Beneficios. Contar con la información requerida para el seguimiento al plan de desarrollo y asistencia técnica en la formulación y seguimiento de proyectos de inversión con enfoque poblacional- diferencial y de género para las entidades distritales y alcaldías locales

(S) 593 Número de informes de seguimiento al Plan de Desarrollo publicados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	4.00	4.00	4.00	100.00%			
2021	5.00	5.00	5.00	100.00%			
2022	5.00	5.00	5.00	100.00%			
2023	5.00	5.00	4.00	80.00%	✓	94.74%	★
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%			
TOTAL	24.00	24.00	18.00	al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Durante la vigencia de 2020 al 2023 se han realizado y publicado en la página web de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) 19 informes de seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo (PDD) «Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI» dentro de los cuales se encuentran los siguientes: - Seguimientos Trimestrales del Plan de Acción del Plan Distrital de Desarrollo en los componentes de Inversión, Gestión, Gestión-Inversión, Territorialización, Actividades - Seguimientos Trimestrales al Plan de Acción del Plan Distrital de Desarrollo por Sectores - Avance Físico del Plan Distrital de Desarrollo. Reprogramación del Plan de Acción. Componente de Inversión por entidad, componente de inversión por estructura PDD, componente de inversión por sector, Componente Gestión - Inversión por Entidad, componente Gestión - Inversión por Estructura PDD, componente Gestión - Inversión por Sector, componente Gestión por Estructura PDD, componente Gestión por Sector, componente de territorialización y Cronograma de actividades. - Informe Trimestral de Gerencias de Programa sobre el Seguimiento a los Compromisos del Plan Distrital de Desarrollo. - Se consolidó y revisó la información y se elaboró el documento de inversión social en Bogotá 2022. El último informe de inversión social se remitió al Concejo de Bogotá con el radicado 2-2023-32148 del 30 de marzo de 2023. - Para el seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo en el Kit de Planeación Territorial (KPT), se registró la información con corte a 31 de diciembre de 2022 en el aplicativo KPT del DNP y desde allí se generó como evidencia un reporte de alertas - AlertasKPT.xlsx y uno de seguimiento - KPT_AvanceDic2022.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,480	$37,953	93.76	$58,819	$57,971	98.56	$60,221	$45,237	75.12	$44,282	$0	0.00	$231,528	$168,756	72.89

Finalmente, en lo que corresponde al avance del primer semestre de 2023, se han elaborado y publicado los siguientes informes: 1) Informe Trimestral de Seguimiento al Plan de Acción del Plan Distrital de Desarrollo por Sectores - Avance Físico del Plan Distrital de Desarrollo con corte a 31 de diciembre de 2022. 2) Informe Trimestral de Gerencias de Programa sobre el Seguimiento a los Compromisos del Plan Distrital de Desarrollo con corte a 31 de diciembre de 2022. 3) Seguimiento Trimestral del Plan de Acción del Plan Distrital de Desarrollo (Componentes de Inversión, Gestión, gestión-inversión, Territorialización, Actividades) con corte a 31 de diciembre de 2022. 4) Informe de Inversión Social vigencia 2022, correspondiente al segundo semestre de 2022.

Beneficios. Con estos informes se logra conocer el avance en la ejecución de metas y recursos del Plan Distrital de Desarrollo por parte de las entidades distritales en términos de avance del plan de desarrollo, avance transcurrido y avance de la vigencia, que sirve de insumo para la toma de decisiones de la Administración Distrital.

TOTAL 120 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	$28,147	$28,016	99.53	$42,986	$40,154	93.41	$62,175	$61,313	98.61	$63,728	$48,373	75.91	$46,068	$0	0.00	$243,104	$177,856	73.16

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$7,557	$7,151	94.62	$37,876	$33,877	89.44	$34,534	$33,420	96.78	$33,490	$30,299	90.47	$29,013	$0	0.00	$142,471	$104,748	73.52
02 Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres	$4,933	$4,752	96.33	$18,875	$15,879	84.13	$17,034	$16,729	98.21	$16,012	$14,429	90.12	$14,750	$0	0.00	$71,604	$51,790	72.33
0 N/A	$4,933	$4,752	96.33	$18,875	$15,879	84.13	$17,034	$16,729	98.21	$16,012	$14,429	90.12	$14,750	$0	0.00	$71,604	$51,790	72.33
9 Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital	$105	$105	99.99	$2,363	$1,548	65.52	$2,315	$2,257	97.51	$2,665	$2,303	86.41	$2,220	$0	0.00	$9,667	$6,213	64.26

Indicador(es)

(S) 9 Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	
2021	7,000.00	7,000.00	7,537.00	107.67%	
2022	7,000.00	7,000.00	7,401.00	105.73%	
2023	7,000.00	7,000.00	3,838.00	54.83% ⚠	86.79% ✓
2024	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00%	
TOTAL	26,100.00	27,038.00	20,776.00	al Plan de Desarrollo	76.84% ✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos de acuerdo con lo programado por el Proyecto de Inversión.

Avances y Logros: En el primer semestre se han formado un total de 3.838 mujeres, para un avance del 55% en la meta 2023, en los siguientes procesos de formación en los centros de inclusión digital que ofrece la SDMujer: Habilidades Socioemocionales, Habilidades digitales,Prevención de violencias digitales, Descubriendo office, Indicadores de Género, Diseñar páginas web, Informática, Inglés Básico, Manejo básico de word, Emprendimiento Digital,Claves para ingresar al mundo laboral, Educación financiera, Carpeta Ciudadana y Manejo básico excel.

10 Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres	$218	$218	99.99	$1,628	$1,101	67.60	$3,111	$3,111	100.00	$1,738	$1,623	93.40	$747	$0	0.00	$7,441	$6,052	81.33

Indicador(es)

(S) 10 Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	15.00	18.00	17.47	97.06%	
2021	25.00	25.53	25.53	100.00%	
2022	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2023	25.00	22.00	6.49	29.50% ⊘	82.77% ✓
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	74.49	al Plan de Desarrollo	74.49% ✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos de acuerdo con lo programado por el Proyecto de Inversión.

Avances y Logros: En el segundo trimetre se socializarón los acuerdos establecidos con la Universidad Nacional frente a la solicitud de cotización de los 3 contenidos a desarrollar y se establecieron fechas tentativas para el desarrollo de las etapas precontractual y contractual del proceso. Adicionalmente, se avanzó en la etapa precontractual (estudio previo, anexo técnico, matriz de riesgos, anexo técnico) y se recibió propuesta definitiva por parte de la Universidad Nacional, con este documento se ajustó objeto, valor y plazo finalizando asi la etapa precontractual.

11 Territorializar la política pública de mujeres y equidad de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades en las 20 localidades	$4,611	$4,430	96.08	$14,884	$13,231	88.89	$11,609	$11,362	97.87	$11,609	$10,503	90.48	$11,784	$0	0.00	$54,496	$39,526	72.53

Indicador(es)

(K) 11 Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2022	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2023	20.00	20.00	20.00	100.00% ★	100.00% ★
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00% ✓

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$7,557	$7,151	94.62	$37,876	$33,877	89.44	$34,534	$33,420	96.78	$33,490	$30,299	90.47	$29,013	$0	0.00	$142,471	$104,748	73.52

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos según su programación establecida.

Avances y Logros: El modelo de atención de las CIOM, contempla diferentes acciones encaminadas a territorializar la PPMYEG y de esta manera avanzar hacia la garantía, reconocimiento, apropiación y restitución de los derechos de las mujeres, en este sentido durante el período reportado, se garantizó la operación del modelo para las 20 localidades y se avanzó sustancialmente en la contratación de los recursos del proyecto de inversión 7675, así como lo necesario operativamente para garantizar la prestación de servicios para un total de 56 Contratos de prestación de servicios(CPS). Para el caso de arriendos en enero se adelantaron los trámites para las CIOM de: Usaquén, A.Nariño, Rafael Uribe Uribe, Los Mártires, Chapinero, C.Bolívar, Kennedy, la Candelaria, San Cristóbal, Santa Fe, Teusaquillo, Tunjuelito y Usme, en marzo para las CIOM de (Fontibón, Suba, B.Unidos, y P.Aranda) y se adicionó el contrato de arrendamiento de Bosa y el contrato de Transporte. Adicionalmente, se suscribieron contratos de aseo y cafetería, vigilancia y se adicionó transporte y adición y prórroga de comunicaciones convergentes. También se liberó $10.017.172 correspondientes a la liquidación del contrato 671-2021 suscrito con la ETB. En jun: Adición contrato vigilancia, CPS Transporte, comunicaciones convergentes y se suscribió de 2 adiciones de CPS.
Se dio continuidad con la estrategia territorial, que incluye el fortalecimiento de la presencia de las CIOM en la ruralidad, destacando las jornadas territoriales realizadas en Sumapaz y Santa Fe, los procesos desarrollados en las veredas El Destino y El Uval, Pasquilla de Ciudad Bolívar, vereda Chorrillos de Suba y Vereda el Verjón en Santa Fé, Parque EntreNubes , borde periurbano de Usme con Mujeres que reverdecen y Complejo Paramuno; así como el desarrollo de procesos de información en torno a los derechos sexuales y estereotipos de género. Así mismo se realizaron 242 jornadas territoriales mujer contigo en tu barrio/ tu vereda.

(S) 667 Número de mujeres vinculadas a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	23,270.00	26,753.00	114.97%			
2022	0.00	57,512.00	61,620.00	107.14%			
2023	0.00	25,000.00	25,827.00	103.31%	★	100.73%	★
2024	0.00	7,861.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	121,234.00	114,200.00	al Plan de Desarrollo		94.20%	★

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos de acuerdo con lo programado por el Proyecto de Inversión.

Avances y Logros: Los procesos de difusión-movilización, información, sensibilización y los encuentros de conversación psicosocial, que se realizan a través del modelo de atención CIOM, están encaminados a avanzar hacia el reconocimiento y apropiación de los derechos de las mujeres en Bogotá, desde los enfoques de la PPMYEG. Durante lo corrido de la vigencia, se logró vincular 25827 mujeres a estos procesos. Se resalta especialmente la realización de estos procesos estuvieron en marcados en el Derecho a empleo digno, a una vida libre de violencia, a la salud y a una cultura libre de sexismo, con las conmemoraciones de las fechas emblemáticas en el marco del 8M y 28M Día Internacional de Acciones por La Salud de Las Mujeres y Las Niñas; 21J Día Internacional de la Educación NO Sexista

(S) 668 Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	6,277.00	7,053.00	112.36%			
2022	0.00	5,800.00	10,324.00	178.00%			
2023	0.00	5,300.00	5,451.00	102.85%	★	100.67%	★
2024	0.00	2,000.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	24,677.00	22,828.00	al Plan de Desarrollo		92.51%	★

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos de acuerdo con lo programado por el Proyecto de Inversión.

Avances y Logros: El servicio de orientación y acompañamiento psicosocial de las CIOM son espacios individuales, no terapéuticos, que están encaminados a la promoción de la toma de decisiones que favorezcan el bienestar, la autonomía, el autocuidado, el empoderamiento, el ejercicio de la ciudadanía y la exigibilidad de derechos de las mujeres para prevenir y atender las violencias contra las mujeres. En este espacio se identifica el impacto emocional y relacional de estas problemáticas, se informa las rutas de atención, visibilizando los recursos y las redes de apoyo con las que cuentan las ciudadanas. En este contexto, para la vigencia 2023, se logró realizar 5451 atenciones psicosociales a través de la operación del modelo de las CIOM. Se identifica que las violencias identificadas que mayoritariamente fueron identificadas fue la psicológica, seguida de la violencia verbal.

(S) 669 Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	6,350.00	6,776.00	106.71%			
2022	0.00	6,200.00	11,188.00	180.45%			
2023	0.00	6,200.00	5,361.00	86.47%	✓	96.53%	★
2024	0.00	3,132.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	27,296.00	23,325.00	al Plan de Desarrollo		85.45%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos de acuerdo con lo programado por el Proyecto de Inversión.

Avances y Logros: El servicio de atención socio jurídica de las Casas de Igualdad de Oportunidades busca garantizar la prevención y atención de violencias contra las mujeres, a través de la prestación del nivel de orientación y asesoría socio jurídica de las mujeres de Bogotá D.C. tanto en el territorio rural como urbano, para

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$7,557	$7,151	94.62	$37,876	$33,877	89.44	$34,534	$33,420	96.78	$33,490	$30,299	90.47	$29,013	$0	0.00	$142,471	$104,748	73.52
brindar información y canalizar el acceso a la administración de justicia, propendiendo por el reconocimiento, garantía y restablecimiento de sus derechos. En este sentido, la vigencia de 2023, se ha logrado realizar 5361 atenciones. Se resalta que las violencias identificadas en estas atenciones fueron mayoritariamente psicológica, seguido de la económica.																		
05 Promoción de la igualdad, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de las mujeres	$2,452	$2,238	91.31	$7,975	$7,739	97.04	$7,897	$7,875	99.72	$7,876	$7,026	89.20	$6,470	$0	0.00	$32,668	$24,878	76.15
0 N/A	$2,452	$2,238	91.31	$7,975	$7,739	97.04	$7,897	$7,875	99.72	$7,876	$7,026	89.20	$6,470	$0	0.00	$32,668	$24,878	76.15
37 Diseñar acciones afirmativas con enfoque diferencial, para desarrollar capacidades y promover el bienestar socio emocional y los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, en los sectores de la administración distrital y en las localidades	$1,588	$1,424	89.68	$4,876	$4,670	95.77	$5,013	$5,004	99.82	$5,013	$4.237	84.53	$3.949	$0	0.00	$20,439	$15,336	75.03

Indicador(es)

(K) 39 Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%	
2021	15.00	15.00	15.00	100.00%	
2022	15.00	15.00	15.00	100.00%	
2023	15.00	15.00	11.00	73.33% ✓	93.33% ★
2024	15.00	15.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	74.67% ✓

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos en esta acción

Avances y Logros: A junio se ha trabajado transversalización del enfoque diferencial con 11 sectores:
Salud, Desarrollo Económico, Hacienda, Jurídica, Seguridad Convivencia y Justicia, Mujeres, Ambiente, Gestión Pública, Movilidad, Cultura y Educación.

38 Implementar la política pública de mujeres y equidad de género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción	$210	$187	89.16	$1,070	$1,056	98.68	$818	$817	99.79	$850	$830	97.67	$675	$0	0.00	$3,622	$2,889	79.77

Indicador(es)

(K) 40 Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.40	40.00% ⊘	85.00% ✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	68.00% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en este periodo, el avance se encuentra acorde con la programación de la vigencia.

Avances y Logros: Se realizó revisión y retroalimentación de los reportes de plan de acción del primer trimestre de 2023 de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género - PPMYEG de todos los sectores responsables de su implementación. Se realizó, revisión, análisis y retroalimentación del reporte de logros de transversalización de género a corte de mayo de los 15 sectores de la Administración Distrital. Se realizó revisión y retroalimentación a los 15 reportes oficiales sectoriales de plan de acción de la PPMYEG IV trimestre 2022. Así mismo, se incluyeron los ajustes a la matriz de plan de acción de la PPMYEG y a los apartados del Documento CONPES No 14 de 2020, según las modificaciones aprobadas por la Secretaría Distrital de Planeación - SDP a 43 productos. Se realizaron 8 jornadas de socialización: 1 con el Departamento Administrativo del Servicio Civil y 2 con equipos de la Secretaría Distrital de la Mujer, 2 con el Comités Operativos Locales de Mujer y Género - COLMYG de Mártires, 1 con la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión Local Intersectorial de Participación de Mártires, 1 con Cuerpo Oficial de Bomberos y 1 con el Consejo Consultivo de Mujeres. Se llevaron a cabo 35 mesas de implementación de la PPMYEG con los siguientes sectores: 13 con el sector mujeres, 2 Gestión Jurídica, 1 Hacienda, 1 Movilidad, 1 Educación, 1 Seguridad, 2 Planeación, 1 Desarrollo Económico, 1 Salud, 1 gobierno, 3 Integración Social, 1 Cultura, 3 Gestión Pública, 2 Ambiente, 1 Hábitat, 1 interna con el equipo de seguimiento de la SDmujer.

39 Incorporar de manera transversal, en los 15 sectores de la administración distrital y en las localidades, el enfoque de género y de derechos de las mujeres	$653	$627	95.93	$2,028	$2,013	99.23	$2,066	$2,055	99.46	$2,014	$1,959	97.27	$1,846	$0	0.00	$8,607	$6,653	77.29

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$7,557	$7,151	94.62	$37,876	$33,877	89.44	$34,534	$33,420	96.78	$33,490	$30,299	90.47	$29,013	$0	0.00	$142,471	$104,748	73.52

(K) 41 Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.45	45.00% ⚠	86.25% ✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	69.00% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en este periodo, el avance se encuentra acorde con la programación de la vigencia.

Avances y Logros: Desde transversalización de género se realizó: Concertación y monitoreo a los reportes de logros de transversalización de género para 15 sectores. Propuestas de planes de trabajo para Sello Distrital de Igualdad de Género - SDIG en 25 entidades de la primera fase. Acompañamiento para la aprobación de planes de trabajo Participación y acompañamiento técnico a mesas, comités y comisiones del distrito. Acompañamiento técnico para la implementación del enfoque de género en 15 sectores distritales mediante sensibilizaciones, documentos y conceptos técnicos. Realización de primera sesión de la Comisión Intersectorial de Mujeres - CIM y quinta de su Unidad Técnica de Apoyo - UTA. Se realizó la revisión y actualización de los documentos que componen la metodología de indicadores con enfoque de género. Sello Distrital de Igualdad De Género - SDIG: versiones finales de diagnósticos institucionales de 25 entidades distritales, socialización y envío de dichos diagnósticos y propuesta de plan de trabajo a las 25 entidades. Se convocaron 35 entidades para la Fase 2. Autodiagnóstico para sector privado aprobada y socializada con 13 empresas. Adhesiones de 12 empresas e Instituciones de Educación Superior - IES al Pacto de Ciudad de Igualdad de Género. Evento de premiación de las entidades públicas Ranking del Sello En Igualdad y entrega de insignias de reconocimiento a 21 organizaciones del sector privado. Aplicación de la herramienta de autodiagnóstico para 11 organizaciones del sector privado.

A 30 de junio de 2023 en el marco del acompañamiento a la incorporación del enfoque de género y la implementación de siete derechos de la PPMyEG en cada uno de los derechos, se realizaron las siguientes acciones:
- Paz: Acompañamiento Consejo Distrital Paz, Mesa Técnica Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET, informe Grupo de Género en la Paz - GPAZ y otros.
- Participación: Mecanismo de participación Plan de Ordenamiento Territorial - POT.
- Trabajo: productos Acuerdo 877 de 2023, ajustes a la Guía del Proceso Disciplinario y otros.
- Trabajo-Educación: Sensiblización 8M.
- Salud: Plan Rescate en Salud acciones vigencia 2023, Política Pública Distrital de salud mental y otros.
- Educación: Línea de tiempo estrategia IES intersectorial, articulación con la Dirección de Eliminación de Violencias y Acceso a la Justicia - Mesa prevención y atención violencia basada en género en IES y otros.
- Cultura: Reunión interna propuesta Canal Capital, avance producto PP Lectura, escritura y oralidad.
- Hábitat: Reunión interna SDMujer equipo POT.
- Intersectorial: reuniones con SDP Decretos Viviendas Colectivas con Servicios y Manual de Espacio Público entre otros temas.
- 7 Derechos: Revisión acciones afirmativas Sello de Igualdad, actualización normativa documentos técnicos y solicitud de información cuantitativa Observatorio Mujeres y Equidad de Género - OMEG.

06 Sistema Distrital del Cuidado	$173	$160	92.83	$11,026	$10,259	93.04	$9,603	$8,816	91.81	$9,603	$8,844	92.10	$7,793	$0	0.00	$38,198	$28,080	73.51
0 N/A	$173	$160	92.83	$11,026	$10,259	93.04	$9,603	$8,816	91.81	$9,603	$8,844	92.10	$7,793	$0	0.00	$38,198	$28,080	73.51
52 Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá	$29	$25	88.54	$1,653	$1,400	84.68	$1,029	$999	97.09	$959	$809	84.30	$1,426	$0	0.00	$5,096	$3,233	63.44

Indicador(es)

(C) 54 Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.30	0.30	0.30	100.00%	
2021	0.70	0.70	0.70	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	1.00	100.00% ★	100.00% ★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en este periodo, el avance se encuentra acorde con la programación de la vigencia.

Avances y Logros: En lo corrido del primer semestre del 2023 en el marco de la formulación e implementación de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá, se avanzó en el proceso de diseño y socialización de la caja de herramientas de la Estrategia Pedagógica de Cambio Cultural, se continuó con la construcción de nueve documentos metodológicos que fueron abordados con enfoque diferencial atendiendo las necesidades poblacionales y que aportan al documento final de la Estrategia Pedagógica y de Cambio cultural - Caja de herramientas.
Así mismo, se han beneficiado a 2.709 personas con los talleres de cambio cultural.

53 Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado	$115	$114	99.21	$1,647	$1,357	82.43	$662	$648	97.92	$558	$500	89.67	$174	$0	0.00	$3,155	$2,620	83.03

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$7,557	$7,151	94.62	$37,876	$33,877	89.44	$34,534	$33,420	96.78	$33,490	$30,299	90.47	$29,013	$0	0.00	$142,471	$104,748	73.52

Indicador(es)

(S) 55 Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	7.00	7.00	7.00	100.00%	
2021	18.00	18.00	17.91	99.50%	
2022	25.00	25.09	25.09	100.00%	
2023	25.00	25.00	12.50	50.00% ⚠	83.33% ✓
2024	25.00	25.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	62.50	al Plan de Desarrollo	62.50% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en este periodo, el avance se encuentra acorde con la programación de la vigencia.

Avances y Logros: En lo corrido del primer semestre de 2023, en el marco de la formulación de las bases técnicas del sistema de cuidado y la coordinación para la implementación del mismo, se ha logrado:
- La retroalimentación del documento Desarrollo técnico del Sistema Distrital de Cuidado, entregado por el equipo consultor de la Fundación Barco Open Society en diciembre de 2022.
- La actualización de las delegaciones a la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión intersectorial del Sistema Distrital de Cuidado para retomar el funcionamiento de la Mesa Intersectorial de Seguimiento al Convenio Marco Interadministrativo 913 de 2021.
- La publicación en SECOP II del Anexo Técnico II de la Manzana del Cuidado de Ciudad Bolívar - Manitas, correspondiente al Acuerdo de Coordinación con el Instituto Distrital para las Artes y la Secretaría General.
- La suscripción de los Anexos I y II del Convenio Marco Interadministrativo 913 de 2021 para las Manzanas del Cuidado de Fontibón y Teusaquillo.
- La terminación anticipada del Convenio 725 de 2020, con el objetivo de adoptar dentro del Convenio Marco Interadministrativo 913 de 2021 el funcionamiento de las Manzanas del Cuidado de Bosa - Porvenir, San Cristóbal - San Blas y Usme - Julio César Sánchez.
- La revisión y firma Anexo II de adhesión al Convenio Marco Interadministrativo 913 de 2021 para las Manzanas del Cuidado de San Cristobal, Usme y Bosa - Porvenir, en lo que respecta a la Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer)
- La realización de 35 jornadas de socialización del Sistema Distrital de Cuidado y sus lineamientos técnicos.
- La elaboración de la estrategia Pactos locales de cuidado, cuyo objetivo es la apropiación de las Manzanas del Cuidado por parte de la ciudadanía.

56 Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos	$29	$21	72.11	$7,727	$7,502	97.09	$7,912	$7,169	90.61	$8,086	$7,536	93.19	$6.194	$0	0.00	$29,947	$22,227	74.22

Indicador(es)

(S) 58 Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.50	0.50	0.49	98.00%	
2022	0.50	0.51	0.51	100.00%	
2023	0.50	0.50	0.25	50.00% ⚠	84.38% ✓
2024	0.40	0.40	0.00	0.00%	
TOTAL	2.00	2.00	1.35	al Plan de Desarrollo	67.50% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en este periodo, el avance se encuentra acorde con la programación de la vigencia.

Avances y Logros: En lo corrido de primer semestre de 2023, en el marco de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado, se avanza con la programación de la inauguración de la Manzana el Cuidado de la localidad de Antonio Nariño que se estima inaugurar en el mes de julio, con la cual Bogotá pasará de 19 a 20 Manzanas de cuidado. A le fecha se encuentran en operación 19 manzanas.
-En cuanto a los servicios prestados por el Sistema Distrital de Cuidado durante el primer semestre de 2023, se ha beneficiado del servicio de orientación y asesoría psico jurídica a 4.898 personas cuidadoras.
- Respecto de los espacios respiro adelantados, se han llevado a cabo 38 espacios respiro, con participación de 126 cuidadoras pertenecientes a la comunidad étnica Afro y Negra, 25 que hacen parte de los Pueblos Indígenas que integran el proceso 612 de 2015, 187 pertenecientes a la comunidad Raizal y 115 pertenecientes al pueblo Gitano. Las atenciones registradas en el marco del desarrollo del Plan Integral de Acciones Afirmativas ascienden en acumulado a 453.

03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$11,981	$11,915	99.45	$36,725	$33,428	91.02	$43,371	$42,789	98.66	$44,653	$41,568	93.09	$35,730	$0	0.00	$172,460	$129,700	75.21
40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia	$11,981	$11,915	99.45	$36,725	$33,428	91.02	$43,371	$42,789	98.66	$44,653	$41,568	93.09	$35,730	$0	0.00	$172,460	$129,700	75.21
0 N/A	$11,981	$11,915	99.45	$36,725	$33,428	91.02	$43,371	$42,789	98.66	$44,653	$41,568	93.09	$35,730	$0	0.00	$172,460	$129,700	75.21
304 Alcanzar al menos el 80% de efectividad (respuesta inmediata, llamadas devueltas y contactos por chat) en la atención de la línea purpura 'Mujeres escuchan mujeres' integrando un equipo de la misma a la línea de emergencias 123	$3,809	$3,809	100.00	$13,480	$13,204	97.95	$9,996	$9,942	99.47	$10,666	$10,666	100.00	$4.509	$0	0.00	$42,460	$37,622	88.60

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$11,981	$11,915	99.45	$36,725	$33,428	91.02	$43,371	$42,789	98.66	$44,653	$41,568	93.09	$35,730	$0	0.00	$172,460	$129,700	75.21

(K) 324 Efectividad en la atención de la Línea Púrpura

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	40.00	80.00	90.00	112.50%	
2021	50.00	80.00	93.00	116.25%	
2022	60.00	80.00	95.00	118.75%	
2023	70.00	80.00	92.00	115.00%	115.63%
2024	80.00	80.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	92.50%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Con corte al mes de junio se alcanzó una efectividad acumulada de 92% en la atención de la Línea Púrpura Distrital, teniendo para el período un total de 14.158 llamadas contestadas y llamadas que ingresan a buzón y un total de 15.053 llamadas efectivas (llamadas contestadas + llamadas abandonadas + llamadas que ingresan a buzón).

305 Ampliar a 6 el modelo de operación de Casa refugio priorizando la ruralidad (Acuerdo 631/2015) y modalidad intermedia	$4,345	$4,344	99.97	$6,275	$6,246	99.55	$10,781	$10,750	99.71	$11,643	$10,721	92.08	$15,895	$0	0.00	$48,939	$32,061	65.51

Indicador(es)

(C) 325 Número de Casas Refugio en operación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	6.00	6.00	5.00	83.33%	
2022	6.00	6.00	6.00	100.00%	
2023	6.00	6.00	5.00	83.33%	83.33%
2024	6.00	6.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	83.33%

Retrasos y soluciones: Las Casas Refugio de la Modalidad Intermedia, bajo el contrato No. 920 de 2022, y Rural, bajo contrato No. 934 de 2022, finalizaron su operación el 31 de mayo de 2023. La Casa Refugio de la Modalidad de Atención Rural inció nuevamente operación bajo el contrato No. 961 de 2023 con Acta de inicio del 15 de junio de 2023. La oferta de acogida para la Modalidad Intermedia en la Estrategia Casas Refugio se solventó a través de la disponibilidad de cupos de las Casas Refugio de la Modalidad Tradicional y Rural.
Reporta menor valor toda vez que la Casa Refugio de la Modalidad Intermedia, bajo el contrato No. 920 de 2022 finalizó su operación el 31 de mayo de 2023 y con corte a 30 de junio no fue generado el RP para la nueva contratación (CRP 1263 del 04/07/2023). La oferta de acogida en la Estrategia Casas Refugio para la Modalidad Intermedia se solventó a través de la disponibilidad de cupos de las Casas Refugio de la Modalidad Tradicional y Rural. Correo EDD 2023/07/14

Avances y Logros: Entre los meses de enero a junio se dio cumplimiento a la operación de la Estrategia Casa Refugio a través del funcionamiento de 6 casas, 4 en modalidad intermedia y 1 en modalidad rural; garantizando la implementación de estos servicios de acogida y atención para mujeres víctimas de violencia y su sistema familiar dependiente y para víctimas del conflicto armado remitidas por las autoridades competentes, de manera ininterrumpida y cumpliendo los estándares propuestos por la Secretaría Distrital de la Mujer.

306 Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural para el cambio social con enfoques de género, diferencial, de derechos de las mujeres e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres	$376	$374	99.40	$2,600	$2,197	84.49	$5,176	$5,081	98.17	$4,603	$4,268	92.72	$654	$0	0.00	$13,409	$11,920	88.89

Indicador(es)

(S) 326 Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	0.50	0.50	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.50	50.00%	85.71%
2024	0.00	0.50	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	3.00	al Plan de Desarrollo	75.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$11,981	$11,915	99.45	$36,725	$33,428	91.02	$43,371	$42,789	98.66	$44,653	$41,568	93.09	$35,730	$0	0.00	$172,460	$129,700	75.21

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos y el avance reportado es acorde con la programación de la vigencia

Avances y Logros: A través del Proceso de Comunicación Estratégica, la Secretaria Distrital de la Mujer llevó a cabo la Estrategia de Comunicaciones con el fin de difundir información acerca de los derechos de las mujeres, los servicios prestados por la SDMujer, rutas de acceso, ubicación de las Manzanas de Cuidado, Centros de Atención más cercanos entre otros.

Además, adelantó la contratación de Prestación de Servicios de Personas Naturales, para apoyar la elaboración, publicación y difusión de piezas informativas necesarias en la misionalidad de la SDMujer. Es importante mencionar que en la vigencia 2023 teniendo en cuenta las solicitudes recibidas se ha logrando un cumplimiento del 50% de la meta del 2023.

307 Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y garantizar la estrategia de justicia de género en 8 casas de justicia adicionales, Centros de Atención Penal Integral para Víctimas - CAPIV y Centros de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual - CAIVAS	$1,761	$1,755	99.69	$4,585	$4,478	97.68	$6,574	$6,313	96.03	$6,763	$6,396	94.57	$6,506	$0	0.00	$26,188	$18,943	72.33

Indicador(es)

(S) 327 Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	2,391.00	4,191.00	4,670.00	111.43%	
2021	8,072.00	8,472.00	8,700.00	102.69%	
2022	9,142.00	10,000.00	9,986.00	99.86%	
2023	10,192.00	9,941.00	5,140.00	51.71% ⚠	85.58% ✓
2024	5,203.00	4,203.00	0.00	0.00%	
TOTAL	35,000.00	37,500.00	28,496.00	al Plan de Desarrollo	75.99% ✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos y el avance reportado es acorde con la programación de la vigencia

Avances y Logros: En lo corrido del año 5140 mujeres acudieron por primera vez a los espacios de la SDMujer en las Casas de Justicia y Centros de atención de la Fiscalía para recibir atención jurídica.

308 Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la justicia en 3 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía General de la Nación y articulada a la línea 123 y Línea púrpura	$0	$0	0.00	$1,081	$984	91.08	$2,392	$2,269	94.87	$2,626	$2,391	91.05	$1,538	$0	0.00	$7,637	$5,644	73.91

Indicador(es)

(C) 328 Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	2.00	5.00	4.00	80.00%	
2023	3.00	5.00	4.00	80.00% ✓	80.00% ✓
2024	3.00	5.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00% ✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos y el avance reportado es acorde con la programación de la vigencia

Avances y Logros: La estrategia URI, está conformado por 4 equipos Psicojurídicos, los cuales hacen presencia en 4 URIS (Puente Aranda, Kennedy, Engativá y Ciudad Bolívar) de manera presencial y remota en los horarios dispuestos por la Fiscalía General de la Nación; conformados por 12 Duplas Psicojurídicas, 6 Abogadas de Representación y 5 profesionales de Apoyo.
Se realizan permanentemente articulaciones interinstitucionales para dinamizar la ruta de acceso a la justicia a la hora de denunciar, así como con el Ministerio Público (Personería distrital y Procuraduría General de la Nación), como parte de la estrategia técnico legal para el impulso de los procedimientos del sector justicia.
Se ha logrado emitir una respuesta en menos de hora a todas las solicitudes de representación para audiencias preliminares ante jueces de control de garantías por actos urgentes, capturas en flagrancias y casos en los que por el contexto de riesgo hace necesaria la participación desde la primera salida jurídica para incidir en la solicitud de medidas de aseguramiento privativas de libertad y medidas de protección ante Comisarías de Familia.
Se avanza en la gestión para que la SDMujer entre en operación en una quinta URI, ubicada en el Centro Integral de Justicia de Campo Verde, en la localidad de Bosa.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$11,981	$11,915	99.45	$36,725	$33,428	91.02	$43,371	$42,789	98.66	$44,653	$41,568	93.09	$35,730	$0	0.00	$172,460	$129,700	75.21
309 Implementar el protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en el transporte público que garantice la atención del 100% de los casos y promueva su disminución	$1,689	$1,632	96.64	$8,704	$6,318	72.59	$8,452	$8,433	99.78	$8,352	$7,126	85.33	$6.629	$0	0.00	$33,826	$23,511	69.50

Indicador(es)

(K) 329 Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%			
2021	5.00	5.00	5.00	100.00%			
2022	5.00	5.00	5.00	100.00%			
2023	5.00	5.00	5.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Entre abril y junio se avanzó en la implementación del Sistema SOFIA a través del desarrollo de las siguientes acciones estratégicas:

1. Fortalecimiento del componente de prevención y atención a través de espacios de fortalecimiento de capacidades frente a la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y la atención integral a las víctimas de diferentes modalidades de violencias contra las mujeres; espacios de articulación y coordinación de acciones estratégicas para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres; acciones de divulgación y visibilización orientadas a la prevención de las violencias contra las mujeres y asistencia técnica para el desarrollo de acciones de fortalecimiento de los componentes del Sistema SOFIA.
2. Implementación de la estrategia de prevención del riesgo de feminicidio (Sistema Articulado de Alertas Tempranas-SAAT) y de la Estrategia Intersectorial para la Prevención y Atención de Víctimas de Violencia de Género con Énfasis en Violencia Sexual y Feminicidio - Estrategia en Hospitales.
3. Dinamización de los Consejos y Planes Locales de Seguridad para las Mujeres.
4. Implementación del Protocolo de prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el espacio y transporte público y la atención a mujeres víctimas de violencias en el espacio y el transporte público a través de las Duplas Psico-jurídicas.
5. Atención a través de las Duplas de Atención Psicosocial que facilitaron el proceso de acompañamiento para la activación de rutas a las mujeres víctimas de violencias.

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$2,941	$2,803	95.32	$18,483	$16,024	86.70	$20,373	$20,166	98.98	$17,519	$15,290	87.28	$13,304	$0	0.00	$72,621	$54,284	74.75
51 Gobierno Abierto	$325	$271	83.44	$1,956	$1,815	92.77	$1,788	$1,788	99.99	$1,788	$1,672	93.52	$1,567	$0	0.00	$7,423	$5,545	74.70
0 N/A	$325	$271	83.44	$1,956	$1,815	92.77	$1,788	$1,788	99.99	$1,788	$1,672	93.52	$1,567	$0	0.00	$7,423	$5,545	74.70
404 Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital	$92	$51	55.48	$311	$311	100.00	$321	$321	99.99	$353	$351	99.39	$215	$0	0.00	$1,292	$1,034	80.06

Indicador(es)

(K) 431 Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	50.00	50.00	50.00	100.00%			
2021	50.00	50.00	50.00	100.00%			
2022	50.00	50.00	50.00	100.00%			
2023	50.00	50.00	50.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	50.00	50.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el primer trimestre del año, el avance se encuentra acorde a la programación.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de la Mujer acompaña y promueve en las diferentes instancias de participación ciudadana la incorporación del principio de la paridad en la estructura y funcionamiento de estas, para el caso de las Juntas Administradoras Locales se ha promovido la conformación de Bancadas de mujeres.

426 Implementar una estrategia de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres, fortaleciendo las escuelas de formación política y definiendo mecanismos para involucrar a las mujeres en los proceso de planeación del Distrito	$157	$144	91.80	$1,404	$1,263	89.93	$1,227	$1,227	100.00	$1,154	$1,046	90.59	$1,262	$0	0.00	$5,205	$3,680	70.70

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$2,941	$2,803	95.32	$18,483	$16,024	86.70	$20,373	$20,166	98.98	$17,519	$15,290	87.28	$13,304	$0	0.00	$72,621	$54,284	74.75

(S) 459 Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	1,200.00	1,400.00	1,361.00	97.21%			
2022	1,200.00	1,239.00	1,282.00	103.47%			
2023	1,200.00	1,200.00	776.00	64.67%	⚠	88.97%	✓
2024	1,200.00	1,000.00	0.00	0.00%			
TOTAL	4,800.00	4,843.00	3,419.00	al Plan de Desarrollo		70.60%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el primer trimestre del año, el avance se encuentra acorde a la programación.

Avances y Logros: En junio, se vincularon 193 mujeres, se dio inicio a las dos primeras sesiones del ciclo (modalidad virtual) Fortalecimiento de la participación de las mujeres en las instancias de participación local y distrital los días 6 de junio, Sesión 1: Estructura del Estado y Sistema Político Electoral y 20 de junio, Sesión 2: Enfoque de género, diferencial e interseccional.
Este ciclo dirigido a mujeres de las 20 localidades de Bogotá, dio inició el 23 de mayo de 2023 a través del seminario presencial La incidencia política en instancias de participación y toma de decisión, como oportunidad para el empoderamiento político de las mujeres" que contó con la presencia de 97 mujeres de diferentes instancias de participación de la ciudad, lo que quiere decir que hasta la fecha hay una vinculación total de este ciclo de 290 mujeres, contando con las 193 mujeres que se asociaron este mes.
En cuanto a la alianza NIMD (Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria) y la Clínica Lidera Par lograron desarrollar el proceso completo Formación para la Democracia donde el equipo de tutoras acompaña la facilitación. Hasta el momento se han realizado cuatro (4) jornadas de trabajo los días 6 y 20 de mayo y 3 y 17 de junio de 2023. Se espera efectuar el cierre de este proceso la primera semana del mes de julio de 2023 donde se entregarán los certificados con el acompañamiento de la Directora de Territorialización de Derechos y Participación.
Por último, en cumplimiento de los acuerdos de la alianza con IDPAC, se envió diseño de contenidos del Módulo 2: Mujeres comunales; cuyo énfasis está puesto en la importancia de crear comisiones de mujer y género en las Juntas de Acción Comunal. Este documento se encuentra en revisión por parte del equipo de IDPAC.

428 Incorporar e implementar el enfoque de género y diferencial en los ejercicios de los presupuestos participativos	$76	$76	99.87	$241	$241	100.00	$239	$239	99.90	$280	$275	98.20	$90	$0	0.00	$926	$831	89.69

Indicador(es)

(K) 461 Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	1.00	100.00%	★	75.00%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		60.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el primer trimestre del año, el avance se encuentra acorde a la programación.

Avances y Logros: La SDMujer cuenta con un documento que orienta la incorporación del Enfoque de Género en el proceso de presupuestación participativa, que le permite al Equipo Técnico del Proyecto de Inversión asociado a la Meta6 orientar la asistencia técnica y fortalecer las capacidades de incidencia de mujeres vinculadas a instancias como los Consejos Locales de Planeación y los Comités Operativos Locales de Mujeres y Equidad de Género y Consejos Locales de Mujeres. Este lineamiento traza la ruta con las y los profesionales de las Oficinas de Planeación Local que se desempeñan como Puntos Focales de Mujer y Equidad de Género.

53 Información para la toma de decisiones	$797	$724	90.80	$7,048	$5,436	77.13	$6,995	$6,974	99.70	$4,141	$2,855	68.94	$4,995	$0	0.00	$23,976	$15,988	66.68
0 N/A	$797	$724	90.80	$7,048	$5,436	77.13	$6,995	$6,974	99.70	$4,141	$2,855	68.94	$4,995	$0	0.00	$23,976	$15,988	66.68
452 Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes	$451	$401	88.74	$2,298	$851	37.05	$2,627	$2,615	99.54	$2,403	$1,499	62.39	$2.187	$0	0.00	$9,966	$5,367	53.85

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$2,941	$2,803	95.32	$18,483	$16,024	86.70	$20,373	$20,166	98.98	$17,519	$15,290	87.28	$13,304	$0	0.00	$72,621	$54,284	74.75

(C) 487 Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%			
2021	35.00	35.00	33.00	94.29%			
2022	60.00	60.00	60.00	100.00%			
2023	85.00	85.00	68.00	80.00%	✓	80.00%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		68.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente a la programación y desarrollo de la Meta Sectorial

Avances y Logros: El Sistema de Información del OMEG SIMISIONAL 2,0, cuenta con proceso de actualización y preparación del entorno de la entidad para soportar la migración de SIMISIONAL 2,0 con la Migración de datos, Pruebas integrales del sistema de información y la Instalación y despliegue del sistema de información.
Se continua con el proceso de gestión del cambio, adelantando el cronograma de capacitaciones, recibiendo recomendaciones y percepciones recopiladas durante la ejecución del plan de trabajo y logrando un avance importante en el proceso de migración al nuevo sistema. Lo anterior para permitir la transición del SIMISIONAL 1.0 al SIMISIONAL 2.0 y que permita su reconocimiento, apropiación y uso.

454	Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial	$346	$323	93.50	$4,750	$4,585	96.51	$4,368	$4,358	99.79	$1,738	$1,356	77.98	$2,808	$0	0.00	$14,010	$10,622	75.82

Indicador(es)

(S) 489 Investigaciones realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	4.00	7.00	5.00	71.43%			
2022	5.00	7.00	7.00	100.00%			
2023	5.00	2.00	1.00	50.00%	⚠	93.33%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	16.00	16.00	14.00	al Plan de Desarrollo		87.50%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente a la programación y desarrollo de la Meta Sectorial

Avances y Logros: Durante el segundo semetre se produjó, se publico y se divulgo en la página web del OMEG, dando cumplimiento al 50% de la meta programada para la actual vigencia.

Dicho documento corresponde al Análisis de Ciudad No 29, titulado Principales Hitos en la Participación de las Mujeres en los Niveles Decisorios de la Administración de Bogotá, publicado el 25 de abril y podrá ser consultado en el siguiente link
https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2023/AC29_HitosMujeresNivelesDecisorios-final.pdf

56	Gestión Pública Efectiva	$1,819	$1,808	99.41	$9,478	$8,773	92.56	$11,591	$11,405	98.40	$11,591	$10,764	92.87	$6,743	$0	0.00	$41,222	$32,750	79.45
0	N/A	$1,819	$1,808	99.41	$9,478	$8,773	92.56	$11,591	$11,405	98.40	$11,591	$10,764	92.87	$6,743	$0	0.00	$41,222	$32,750	79.45
518	Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer	$1,819	$1,808	99.41	$9,478	$8,773	92.56	$11,591	$11,405	98.40	$11,591	$10,764	92.87	$6.743	$0	0.00	$41,222	$32,750	79.45

Indicador(es)

(K) 567 Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	3.00	3.00	3.00	100.00%			
2021	3.00	3.00	3.00	100.00%			
2022	3.00	3.00	3.00	100.00%			
2023	3.00	3.00	1.52	50.67%	⚠	87.67%	✓
2024	3.00	3.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		70.13%	✓

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$2,941	$2,803	95.32	$18,483	$16,024	86.70	$20,373	$20,166	98.98	$17,519	$15,290	87.28	$13,304	$0	0.00	$72,621	$54,284	74.75

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para este periodo del año, ya que se encuentra acorde con la programación a la fecha.

Avances y Logros: Para dar cumplimiento a los objetivos del proyecto de inversión 7662, y poder brindar el soporte transversal necesario para la óptima ejecución de los recursos, la SD de la Mujer, en aras de cumplir con su misional, presentan los siguientes avances con corte al mes de marzo:
1. Avance del 92 % de cumplimiento en la contratación de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la gestión.
2. Se adelantaron estudios de mercado , estudios previos y expedición de CDPs de los procesos proyectados a iniciar en el primer trimestre del proceso de gestión tecnológica. Se realizan reuniones de validación y compromisos de todos los procesos con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los servicios de la entidad. Se realiza seguimiento permanente a la gestión de requerimiento y/o incidentes con la finalidad de garantizar la correcta operación de los servicios.
3. Se han llevado los temas programados al comite de MIPG que se realiza mensualmente para sus aprobaciones y socializaciones respectivas como planes Furag, cambios en el PAAC (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano) y en plan de acción, igualmente se actualizaron los documentos solicitados por las áreas, se continua con los seguimientos y asesorías en materia de riesgos, se da cumplimiento a las actividades del plan PIGA y se dio inicio al diligenciamiento de los Indices de Transparencia de Bogotá y de Innovación Pública.

TOTAL 121 - SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	$22,479	$21,869	97.29	$93,084	$83,329	89.52	$98,278	$96,375	98.06	$95,663	$87,158	91.11	$78,048	$0	0.00	$387,551	$288,731	74.50

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$966,514	$947,403	98.02	$909,961	$873,696	96.01	$1,442,146	$1,038,826	72.03	$1,281,629	$0	0.00	$5,006,606	$3,227,165	64.46
03 Movilidad social integral	$19,920	$18,583	93.29	$43,269	$42,813	98.94	$50,041	$49,193	98.30	$545,426	$295,147	54.11	$559,801	$0	0.00	$1,218,458	$405,736	33.30
0 N/A	$19,920	$18,583	93.29	$43,269	$42,813	98.94	$50,041	$49,193	98.30	$545,426	$295,147	54.11	$559,801	$0	0.00	$1,218,458	$405,736	33.30
13 Desarrollar en las 20 localidades del Distrito una (1) estrategia de prevención, participación y movilización social que favorezca la transformación de imaginarios y la disminución del conflicto social asociado al fenómeno de habitabilidad en calle, teniendo en cuenta los impactos de la emergencia social y sanitaria sobre esta población	$1,808	$1,746	96.61	$4,062	$4,022	99.02	$2,943	$2,887	98.10	$3,965	$3,193	80.52	$7.824	$0	0.00	$20,601	$11,848	57.51

Indicador(es)

(C) 13 Nivel de implementación de la estrategia de prevención, participación y movilización social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%			
2021	0.30	0.30	0.30	100.00%			
2022	0.60	0.60	0.60	100.00%			
2023	0.90	0.90	0.75	83.33%	✓	83.33%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan atrasos en el desarrollo de la meta.

Avances y Logros: Entre los meses de enero y junio, se identificaron 96 ciudadanas y ciudadanos en riesgo de habitar la calle, de las cuales 84 se beneficiaron con la activación de rutas de atención, conforme a sus necesidades. De igual manera, se llevaron a cabo 90 ejercicios de diálogo y mediación en torno al fenómeno social, con la intervención de 559 asistentes (sin descontar las personas que participaron en más de un ejercicio con fines de seguimiento). Se avanzó en el abordaje de personas en riesgo de habitar la calle, contribuyendo al disfrute de sus derechos y al desarrollo de sus capacidades para la vida. También se realizaron ejercicios pedagógicos de prevención en distintos territorios, los cuales contribuyeron al fortalecimiento de redes y entornos protectores frente al riesgo de habitar la calle.Por su parte, los espacios de diálogo aportaron a la resignificación de la habitabilidad en calle y a la resolución de conflictos en torno al fenómeno, mediante la movilización ciudadana y la articulación interinstitucional. Así mismo, facilitaron la integración de labores con miras a la atención y dignificación de la población habitante de calle y en riesgo de habitar la calle.

Ahora bien, a través de los equipos de trabajo en campo, se continuó avanzando en la lectura de los distintos territorios de la ciudad, como base para la comprensión de sus características, necesidades y factores de riesgo. También se prosiguió con la implementación de acciones de prevención universal, selectiva e indicada, y de espacios para el fortalecimiento de redes y entornos protectores frente al riesgo. Se adelantaron acciones pedagógicas con el fin de prevenir escenarios de violencia y consumo de substancias psicoactivas, y contribuir a la mitigación de factores expulsores, predisponentes o determinantes del inicio de vida en calle. Se sensibilizó a las personas en alto riesgo de habitar la calle sobre la importancia de la toma de decisiones y el afrontamiento de situaciones problemáticas, y se brindó información acerca de los servicios ofrecidos por la Secretaría de Integración Social. Similarmente, se avanzó en el reconocimiento y la caracterización de actores estratégicos y escenarios de conflicto en relación con el fenómeno social, así como en el desarrollo de diálogos comunitarios y comités operativos locales de habitabilidad en calle. Los actores identificados se analizaron y sistematizaron según su nivel de incidencia micro y macroterritorial, como base para su movilización en torno al fenómeno.

14 Implementar una (1) estrategia de gestión interinstitucional que permita la movilización social y el desarrollo de capacidades de los adultos y adultas identificados en pobreza oculta, vulnerabilidad, fragilidad social o afectados por emergencias sanitarias en la ciudad de Bogotá	$26	$26	100.00	$1,537	$1,537	100.00	$1,718	$1,713	99.68	$278	$206	73.89	$1.792	$0	0.00	$5,351	$3,481	65.06

Indicador(es)

(S) 14 Nivel de implementación de la estrategia de gestión interinstitucional para la movilización social y el desarrollo de capacidades de los adultos identificados en pobreza oculta

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%			
2021	0.20	0.20	0.20	100.00%			
2022	0.30	0.30	0.30	100.00%			
2023	0.30	0.30	0.12	40.00%	⊘	80.00%	✓
2024	0.10	0.10	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.72	al Plan de Desarrollo		72.00%	✓

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: En el marco del Plan de desarrollo Nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, la Secretaría Distrital de Integración Social, ha contribuido al desarrollo de capacidades y la reactivación de proyectos de vida de personas, familias y hogares en pobreza oculta, vulnerabilidad, fragilidad social o afectados por emergencias sanitarias en la ciudad de Bogotá, a través de la vinculación a programas, proyectos, bienes y servicios dispuestos por entidades públicas, privadas, cooperantes y organizaciones de la sociedad civil.

Como resultado del diseño e implementación de la línea técnica, la ciudad presenta actualmente un modelo de atención de personas de estratos 3, 4 y 5 en pobreza oculta, a través de la articulación con aliados públicos, privados y de cooperación, para la búsqueda de espacios de oportunidades que aporten a la superación de las afectaciones socioeconómicas identificadas.

A corte junio de 2023 implementó talleres piloto en las localidades de Puente Aranda y Fontibón con la participación de 60 beneficiarios, generando la articulación con los CLOPS y programas de oferta de diferentes entidades como: Secretaría Distrital de la Mujer, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Secretaría Distrital de Educación, Secretaría del Hábitat y SENA, con lo cual, ha ampliado la oferta de beneficios para la atención de hogares en pobreza oculta.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$966,514	$947,403	98.02	$909,961	$873,696	96.01	$1,442,146	$1,038,826	72.03	$1,281,629	$0	0.00	$5,006,606	$3,227,165	64.46
15 Implementar una estrategia de acompañamiento de hogares pobres, en vulnerabilidad y riesgo social derivada de la pandemia del COVID 19, identificados poblacional diferencial y geográficamente en los barrios con mayor pobreza evidente y oculta del distrito	$217	$211	97.11	$6,024	$5,937	98.55	$4,679	$4,563	97.53	$501,444	$258,663	51.58	$507.722	$0	0.00	$1,020,086	$269,374	26.41

Indicador(es)

(S) 15 Nivel de implementación de la estrategia de acompañamiento de hogares pobres en vulnerabilidad y riesgo social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%			
2021	0.20	0.20	0.20	100.00%			
2022	0.30	0.30	0.30	100.00%			
2023	0.30	0.30	0.07	23.33%	⊘	74.44%	✓
2024	0.10	0.10	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.67	al Plan de Desarrollo		67.00%	⚠

Retrasos y soluciones: El indicador no presenta avance físico a corte junio, dado que el proyecto inició con el proceso de firma de contratos sociales familiares de los hogares pobres focalizados en junio y simultáneamente el registro en el Sistema de Información Misional SIRBE. Por lo cual, reportará avance físico en el siguiente trimestre, de acuerdo con la programación establecida en el plan de acción.

Avances y Logros: En el marco del Plan de desarrollo Nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, la Secretaría Distrital de Integración Social, y el Sistema Distrital de Cuidado, las rutas de atención institucionales y la implementación de la Estrategia Territorial Integral Social (ETIS), ha promovido el logro de metas personales y familiares de hogares pobres en vulnerabilidad y riesgo social, mediante el ejercicio de la autonomía económica, el progreso educativo, la participación, el fortalecimiento familiar y el bienestar y autocuidado.

A corte junio se dio inicio a la concertación de contratos sociales familiares - CSF, para realizar el ingreso a la estrategia de acompañamiento a hogares pobres y en vulnerabilidad. De igual modo, se realizó la articulación interinstitucional con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, mediante la cual, se promoverá la gestión acuerdos de autonomía económica y generación de ingresos de
jefes y jefas de hogar.

(S) 671 Número de hogares pobres en vulnerabilidad y riesgo social con búsqueda activa por parte de la Tropa Social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	186,606.00	186,606.00	100.00%			
2022	0.00	30,000.00	35,051.00	116.84%			
2023	0.00	32,475.00	12,501.00	38.49%	⊘	92.14%	★
2024	0.00	2,474.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	256,606.00	234,158.00	al Plan de Desarrollo		91.25%	★

Retrasos y soluciones: El indicador presenta un retraso en su avance físico a corte junio, dado que se han presentado dificultadas técnicas con la Plataforma de Tropa Social y todavía no hacen las mejoras solicitadas a la Subdirección de Investigación e Información. Se sigue trabajando en la depuración de las bases de datos para garantizar la calidad de la información.

Avances y Logros: En el marco del Plan de desarrollo Nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, la Secretaría Distrital de Integración Social, en el marco del Sistema Distrital de Cuidado, las rutas de atención institucionales y la implementación de la Estrategia Territorial Integral Social (ETIS), ha promovido el logro de metas personales y familiares de hogares pobres en vulnerabilidad y riesgo social, mediante el ejercicio de la autonomía económica, el progreso educativo, la participación, el fortalecimiento familiar y el bienestar y autocuidado.

A corte junio se ha brindado el acompañamiento técnico a las subdirecciones locales y subdirecciones técnicas, en el marco de la caracterización de hogares pobres en vulnerabilidad y riesgo social identificados por la Tropa Social, para el reconocimiento de las dinámicas de los territorios con pobrezas y la segregación socio espacial de las poblaciones. A través de la aplicación de los formularios de tropa social, se realizó la identificación 12.501 hogares pobres en vulnerabilidad y riesgo social, así: Componente Búsqueda Activa 12.184 hogares. Componente Jefatura Femenina 158 hogares. Componente Pobreza Extrema 112 hogares y Componente Pobreza Oculta 47 hogares.

(K) 672 Porcentaje de hogares priorizados por tipología de alertas inmediatas con gestión de respuestas sectoriales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	100.00	99.90	99.90%			
2022	0.00	100.00	98.00	98.00%			
2023	0.00	100.00	98.23	98.23%	★	98.71%	★
2024	0.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		74.03%	✓

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$966,514	$947,403	98.02	$909,961	$873,696	96.01	$1,442,146	$1,038,826	72.03	$1,281,629	$0	0.00	$5,006,606	$3,227,165	64.46

Retrasos y soluciones: Para el actual reporte, aunque el indicador no muestra retraso en su avance físico a corte junio, si se evidencio retraso al momento de actualizar las cifras en el Tablero de Control del Centro de Gobierno que realiza DADE, así mismo, se evidencia que la Subdirección para la Infancia, Subdirección de Discapacidad y la Subdirección para la Identificación, Caracterización e Integración, con corte a junio no han reportado su avance de las gestiones realizadas.

Avances y Logros: En el marco del Plan de desarrollo Nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, la Secretaría Distrital de Integración Social y del Sistema Distrital de Cuidado, las rutas de atención institucionales y la implementación de la Estrategia Territorial Integral Social (ETIS), ha promovido el logro de metas personales y familiares de hogares pobres en vulnerabilidad y riesgo social, mediante el ejercicio de la autonomía económica, el progreso educativo, la participación, el fortalecimiento familiar y el bienestar y autocuidado.

Se continúa avanzando en la identificación de las alertas inmediatas para la Secretaría Distrital de Integración Social en los hogares de jefatura femenina, en el tipo de alerta de violencia intrafamiliar, verificando la situación y ruta de atención específica. Con corte a junio 2023 se ha gestionado 5.379 alertas inmediatas de violencia intrafamiliar, de los cuales 5.284 se han ubicado dentro de la oferta interinstitucional correspondiente al 98,23%; el 1,77% pendiente por gestionar corresponde a 95 hogares, los cuales están a la espera de atención.

(K) 693 Porcentaje de recursos dispersados a hogares pobres y vulnerables en Bogotá para transferencias monetarias ordinarias de Ingreso Mínimo Garantizado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	90.00	91.10	101.22%	★	101.22%	★
2024	0.00	90.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		50.61%	⚠

Retrasos y soluciones: No hay retrasos para el periodo

Avances y Logros: Desde el mes de enero al mes de junio se ha garantizado la dispersión de transferencias monetarias a 274.013 hogares en condición de pobreza, para permitir la garantía progresiva de un ingreso mínimo a los hogares pobres residentes en Bogotá D.C buscando así reducir los índices de pobreza monetaria, multidimensional y de feminización de la pobreza.

16 Implementar una estrategia móvil de abordaje en calle dirigida a ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle acorde al contexto social y sanitario de la emergencia	$2,139	$1,958	91.56	$5,458	$5,349	98.00	$5,291	$5,078	95.98	$4,426	$4,079	92.16	$5,382	$0	0.00	$22,696	$16,465	72.55

Indicador(es)

(C) 16 Nivel de implementación de la estrategia móvil de abordaje en calle

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%			
2021	0.30	0.30	0.30	100.00%			
2022	0.60	0.60	0.60	100.00%			
2023	0.90	0.90	0.75	83.33%	✓	83.33%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrazos en la ejecución de la meta.

Avances y Logros: Como parte del Plan de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, la Secretaría Distrital de Integración Social alcanzó, al corte de junio de 2023, un avance de 83,3% en la implementación de la estrategia móvil de abordaje en calle a nivel cuatrienal. Entre los meses de enero y junio, se realizaron un total de 7.720 atenciones itinerantes a población habitante de calle y carretera en las localidades urbanas de la ciudad. Ello tuvo lugar fundamentalmente por medio de jornadas móviles de autocuidado y escucha activa y de planes de atención individual para el desarrollo de capacidades (PAIDC), espacios de abordaje integral que aportaron a la mitigación de daños asociados a la vida en calle y al mejoramiento de la calidad de vida de la población habitante de calle. De tal manera se dio respuesta a necesidades básicas de las y los ciudadanos atendidos (alimentación, autocuidado, salud), y se propició el desarrollo de capacidades para su inclusión.

(K) 653 Número de atenciones realizadas a ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle a través de la estrategia móvil de abordaje en calle

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	17,000.00	16,414.00	96.55%			
2021	0.00	17,000.00	17,041.00	100.24%			
2022	0.00	17,000.00	19,015.00	111.85%			
2023	0.00	17,000.00	7,720.00	45.41%	⚠	88.51%	✓
2024	0.00	17,000.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		70.81%	✓

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$966,514	$947,403	98.02	$909,961	$873,696	96.01	$1,442,146	$1,038,826	72.03	$1,281,629	$0	0.00	$5,006,606	$3,227,165	64.46

Retrasos y soluciones: No se presentan retrazos en la ejecución de la meta.

Avances y Logros: Durante el mes de junio se realizaron en total 96 jornadas móviles de autocuidado y escucha activa en 17 de las localidades urbanas del Distrito. Así mismo, se ejecutaron otras jornadas en diversos puntos, muchos de ellos con alto impacto del fenómeno social o asociados a zonas de riesgo para el inicio de la vida en calle. Los escenarios empleados para el desarrollo de las actividades incluyeron: zona centro, zona norte, zona sur y zona occidente

17 Incrementar en 825 cupos la atención integral de ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle en los servicios sociales que tiene la Secretaría Distrital de Integración Social dispuestos para su atención, que considere los impactos sociales y sanitarios de la emergencia	$15,731	$14,642	93.07	$26,188	$25,968	99.16	$35,410	$34,951	98.70	$35,312	$29,007	82.15	$37.082	$0	0.00	$149,723	$104,567	69.84

Indicador(es)

(C) 17 Número de cupos para la atención de ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle en Bogotá Línea Base: 2162

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	2,212.00	2,224.00	2,224.00	100.00%			
2021	2,462.00	2,462.00	2,462.00	100.00%			
2022	2,862.00	2,662.00	2,487.00	12.50%			
2023	2,942.00	2,912.00	2,853.00	86.12%	✓	92.13%	★
2024	2,987.00	2,987.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		83.76%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en la ejeución de la meta.

Avances y Logros: Como parte del Plan de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI la Secretaría de Integración Social dispuso, al corte de junio de 2023, un total de 2.853 cupos operativos para la atención de personas en riesgo de habitar la calle y en situación de calle. Estos cupos se distribuyeron en doce centros de atención, siete (7) de ellos administrados directamente por la Subdirección para la Adultez y cinco (5) bajo administración tercerizada. Su operación contribuyó a la mitigación de riesgos y daños y a la garantía de derechos de la población habitante de calle y en riesgo de habitar la calle.

Así mismo, se culminaron las obras de adecuación de la unidad operativa Voto Nacional, por medio de la empresa contratista designada por la entidad. El equipo de la Subdirección para la Adultez efectuó las gestiones internas necesarias para la dotación del servicio que funcionará en el predio, con el fin de lograr su reapertura en el segundo semestre de 2023.

04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual	$2,585	$2,445	94.61	$6,718	$6,697	99.68	$6,964	$5,519	79.25	$5,382	$4,383	81.43	$7,022	$0	0.00	$28,671	$19,044	66.42
0 N/A	$2,585	$2,445	94.61	$6,718	$6,697	99.68	$6,964	$5,519	79.25	$5,382	$4,383	81.43	$7,022	$0	0.00	$28,671	$19,044	66.42
21 Atender en las 20 localidades del distrito a la población en flujos migratorios mixtos y retornados que solicitan la oferta de servicios de la SDIS	$1,514	$1,415	93.45	$3,480	$3,459	99.39	$2,158	$1,215	56.30	$1,668	$1,049	62.93	$1,961	$0	0.00	$10,780	$7,138	66.21

Indicador(es)

(S) 21 Número de personas en flujos migratorios mixtos y retornados atendidas en las 20 localidades del distrito Línea Base: 13620

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	6,422.00	6,422.00	5,348.00	83.28%			
2021	12,842.00	26,893.00	26,893.00	100.00%			
2022	12,842.00	13,111.00	12,270.00	93.59%			
2023	12,842.00	13,952.00	6,113.00	43.81%	⚠	86.59%	✓
2024	6,421.00	6,688.00	0.00	0.00%			
TOTAL	51,369.00	65,151.00	50,624.00	al Plan de Desarrollo		77.70%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos a la fecha de corte del reporte. Las gestiones adelantadas se encuentran acordes con el plan de acción definido.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social, a través del servicio para la integración y los derechos del migrante, refugiado y retornado, realizó al corte del segundo trimestre de 2023 atención a 6.113 personas únicas provenientes de flujos migratorios mixtos, a quienes se les brindó atención oportuna y digna mediante la orientación, información y referenciación psicosocial y jurídica, y la entrega de ayuda humanitaria transitoria de acuerdo con la situación presentada. De esta manera entre el 2020 y lo corrido del 2023 se han atendido 50.624 personas así: 5.348 en el 2020, 26.893 en el 2021, 12.270 en el 2022 y 6.113 a corte del mes de junio del 2023.
Se generaron articulaciones interinstitucionales con la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría Distrital de Desarollo Económico, la Alcaldía Local de Suba, el Ministerio de Relciones Exteriores. De igual forma, en el marco de las acciones gestionadas y ejecutadas en el periodo, se realizaron jornadas de atención en las unidades operativas Centro de Desarrollo Social CDS de la Localidad de Suba y Centro Distrital de Integración y Derechos a persona Migrantes, Refugiadas y Retornadas - CEDID en la Localidad de Kennedy, con organizaciones cooperantes como Heartland Alliance, la Organización Internacional para las Migraciones OIM, Fundación Panamericana para el Desarrollo FUPAD, el Consejo Danés ADN Dignidad, la Fundación Refugiados Unidos, el Consejo Noruego, FUNDIMUSICOL, la Corporación Minuto de Dios, la organización Humanity & Incusion, la Cruz Roja Internacional, la Fundación para la Integración Musical de Colombia FUNDIMUSICOL, el Comité Internacional de Rescate RESCUE y la Corporación Red Somos.
Como beneficios, las 6.113 personas atendidas provenientes de flujos migratorios mixtos recibieron atención como respuesta ante situaciones de vulnerabilidad generadas por distintas limitaciones en aspectos, no sólo de ingresos al interior de los hogares, sino también, en la satisfacción de necesidades básicas, lo cual ha contribuido de manera transitoria a la superación de las situaciones que generan limitaciones en el pleno goce de los derechos de estas poblaciones; de igual manera los profesionales jurídicos y psicosociales han realizado evaluación a los casos y a través de las asesorías activan las rutas que se precisen para la integración de la persona y/o su núcleo familiar mediante la referenciación a servicios y/o actores tanto internos como externos, con lo cual se contribuye a su integración socioeconómica y cultural.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$966,514	$947,403	98.02	$909,961	$873,696	96.01	$1,442,146	$1,038,826	72.03	$1,281,629	$0	0.00	$5,006,606	$3,227,165	64.46
25 Fortalecer la implementación de la Política Pública LGBTI a través de la puesta en marcha de 2 nuevos centros comunitarios LGBTI con enfoque territorial para la prestación de servicios sociales bajo modelos flexibles de atención integral en el marco de la PPLGBTI	$703	$687	97.62	$1,568	$1,568	100.00	$2,311	$2,183	94.45	$2,789	$2,555	91.60	$2,513	$0	0.00	$9,884	$6,992	70.74

Indicador(es)

(S) 25 Número de personas atendidas mediante la implementación de 2 centros comunitarios LGBTI, para fortalecer la implementación de la política publica

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2020	1,051.00	1,773.00	1,773.00	100.00%		
2021	3,705.00	2,983.00	2,983.00	100.00%		
2022	3,758.00	5,611.00	5,611.00	100.00%		
2023	3,918.00	4,433.00	3,069.00	69.23% ⚠	90.78%	★
2024	3,568.00	1,200.00	0.00	0.00%		
TOTAL	16,000.00	16,000.00	13,436.00	al Plan de Desarrollo	83.98%	✓

Retrasos y soluciones: No presente retrasos al corte.

Avances y Logros: Durante la implementación del Plan de Desarrollo, la Secretaría Distrital de Integración Social ha logrado ampliar y transformar su oferta de servicios sociales para abordar las nuevas necesidades surgidas durante la pandemia de COVID-19 y los procesos de reactivación económica. En el año 2023, se ha brindado atención integral a un total de 3.069 personas pertenecientes a los sectores LGBTI, así como a sus familias y redes de apoyo. Este logro ha sido posible gracias a la continuidad en la prestación de los servicios sociales con cobertura a nivel Distrital. En términos del avance en el cuatrienio, se han vinculado 13.436 personas LGBTI, sus familias y redes de apoyo.

La Secretaría Distrital de Integración Social ha trabajado en la oferta de servicios de manera integral, atendiendo a personas de los sectores sociales LGBTI, así como a sus familias y redes de apoyo. A través de esta oferta de servicios, se han transformado situaciones para contribuir a la construcción de bienestar y desarrollo personal. Esta atención integral implica abordar de manera holística las necesidades de las personas LGBTI, sus familias y redes de apoyo, proporcionando servicios y programas que se ocupan del apoyo emocional, la inclusión social y el fortalecimiento de las capacidades individuales y ocupacionales. A través de esta labor, se busca garantizar la igualdad de oportunidades y permitir que todas las personas puedan desarrollarse plenamente en el marco de una sociedad inclusiva y respetuosa de la diversidad. Adicional a la oferta de servicios desde las unidades operativas, se viene implementando la gestión social integral con los equipos territoriales que articulan acciones con las entidades que hacen presencia en las localidades, de esta manera se aporta a la transformación de problemáticas sociales identificadas en los territorios.

31 Implementar un modelo de inclusión social, a través de la vinculación personas de los sectores sociales LGBTI en pobreza extrema y vulnerabilidad social a la oferta de servicios sociales de seguridad alimentaria, transferencias monetarias y/o de cuidado de la Secretaría Distrital de Integración Social, teniendo en cuenta los impactos de la emergencia social y sanitaria sobre esta población	$367	$344	93.65	$1,670	$1,670	99.99	$2,496	$2,122	85.02	$926	$779	84.14	$2,548	$0	0.00	$8,007	$4,914	61.37

Indicador(es)

(S) 33 Nivel de implementación del modelo de inclusión social para las personas de los sectores LGBTI

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2020	0.15	0.15	0.15	100.00%		
2021	0.25	0.25	0.25	100.00%		
2022	0.25	0.25	0.25	100.00%		
2023	0.25	0.25	0.12	48.00% ⚠	85.56%	✓
2024	0.10	0.10	0.00	0.00%		
TOTAL	1.00	1.00	0.77	al Plan de Desarrollo	77.00%	✓

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos al corte.

Avances y Logros: Durante la implementación del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", la Secretaría Distrital de Integración Social ha logrado establecer con éxito un Modelo de Inclusión Social. Este modelo tiene como objetivo facilitar el acceso a una amplia gama de servicios, bienes y oportunidades proporcionados tanto por la Secretaría Distrital de Integración Social como por otras entidades públicas, privadas y mixtas. Su propósito fundamental es promover la transformación social, cultural y económica del territorio, al mismo tiempo que garantiza el ejercicio de los derechos de las personas pertenecientes a los sectores sociales LGBTI, así como de sus familias y redes de apoyo.

Hasta el corte de junio de 2023, se ha logrado un avance del 48% en comparación con la meta programada de 0.25, lo que equivale a un avance de 0.12. En términos del avance en el cuatrienio, se ha alcanzado un 77%, lo que destaca los logros significativos obtenidos hasta la fecha.

Estos resultados reflejan el compromiso continuo de la Secretaría Distrital de Integración Social para promover la inclusión y garantizar la igualdad de oportunidades para las personas de los sectores sociales LGBTI. A través de este Modelo de Inclusión Social, se trabaja arduamente para construir una ciudad más equitativa, diversa y justa para todos y todas.

06 Sistema Distrital del Cuidado	$378,838	$342,180	90.32	$865,568	$847,202	97.88	$835,489	$801,638	95.95	$850,876	$728,003	85.56	$700,975	$0	0.00	$3,631,747	$2,719,023	74.87
0 N/A	$378,838	$342,180	90.32	$865,568	$847,202	97.88	$835,489	$801,638	95.95	$850,876	$728,003	85.56	$700,975	$0	0.00	$3,631,747	$2,719,023	74.87

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$966,514	$947,403	98.02	$909,961	$873,696	96.01	$1,442,146	$1,038,826	72.03	$1,281,629	$0	0.00	$5,006,606	$3,227,165	64.46
41 Actualizar, implementar y hacer seguimiento a la política pública de infancia y adolescencia con la participación e incidencia de niñas, niños y adolescentes, sus familias y la movilización de la sociedad civil para la transformación de los territorios y la generación de entornos protectores desde la gestación hasta la adolescencia, teniendo en cuenta los impactos de la emergencia social y sanitaria sobre esta población	$1,078	$851	78.95	$1,690	$1,690	100.00	$1,768	$1,757	99.38	$1,448	$1,273	87.92	$1,760	$0	0.00	$7,744	$5,571	71.94

Indicador(es)

(C) 43 Porcentaje de avance en la actualización, implementación y de seguimiento de la Política Pública de Infancia y Adolescencia Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.45	0.45	0.45	100.00%	
2022	0.65	0.65	0.65	100.00%	
2023	0.85	0.85	0.73	40.00%	85.88%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	73.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el periodo del informe

Avances y Logros: En el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024: Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI y con el fin de dar cumplimiento a la meta, la Secretaría Distrital de Integración Social avanzó en un 86% al corte del 30 de junio de 2023.

En la II sesión del Consejo CONPES D.C, realizada el 31 de mayo de la presente vigencia, se aprueba por unanimidad la nueva Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia de la ciudad, que tendrá una vigencia de 10 años desde el 2023 hasta el 2033.

La política pública establece como objetivo general: Garantizar el desarrollo integral de la primera infancia, infancia y adolescencia en Bogotá D.C. a partir del reconocimiento de sus capacidades, subjetividades y diversidades, para ello, cuenta con un plan de acción construido de manera conjunta con (14) sectores del nivel distrital y (1) entidad del orden nacional, ejercicio que dio como resultado el planteamiento de (100) productos para materializar en (11) resultados trazados en la formulación de la política pública.

La nueva Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia se reconoce como un hito de ciudad, en tanto se construyó con la participación de diversos estamentos de la sociedad, como actor predominante con las niñas, niños y adolescentes de la ciudad, en busca de atender y dar respuesta a las nuevas necesidades y expectativas de esta población.

La aprobación de la nueva Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia permite a la ciudad contar con una política de avanzada, formulada desde un enfoque científico que evaluará su impacto en los próximos 10 años a partir de una línea base, además de contar con apuestas novedosas entre las que se encuentran; fortalecimiento de la capacidad de agencia de niñas, niños y adolescentes, el fortalecimiento de la garantía de derechos enfocado en las realizaciones, procesos de consulta a niñas, niños y adolescentes en la construcción de los Planes de Desarrollo de la ciudad para posicionar sus propuestas, estrategias de empoderamiento dirigidas a niñas y adolescentes, prevención de las afectaciones a la salud mental de niñas, niños y adolescentes, acciones dirigidas hacia la transformación de la convivencia escolar desde un enfoque restaurativo, entre otras, que orientará la articulación intersectorial en torno al objetivo de garantizar el desarrollo integral de la primera infancia, infancia y adolescencia en Bogotá D.C. a partir del reconocimiento de sus capacidades, subjetividades y diversidades.

42 Atender con enfoque diferencial a 71.000 niñas y niños en servicios dirigidos a la primera infancia pertinentes y de calidad en el marco de la atención integral, a través de una oferta flexible que tenga en cuenta las dinámicas socioeconómicas de las familias y cuidadores y, que permita potenciar el desarrollo de las niñas y los niños, así como prevenir situaciones de riesgo para la garantía de sus derechos	$67,775	$58,719	86.64	$217,163	$204,605	94.22	$176,986	$173,886	98.25	$184,831	$171,588	92.83	$223,340	$0	0.00	$870,095	$608,797	69.97

Indicador(es)

(K) 44 Número de niñas y niños atendidos en servicios de educación inicial de la SDIS (Incluye gestantes de acuerdo a la Ley 1804 de 2016)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	71,000.00	67,000.00	68,142.00	101.70%	
2021	71,000.00	71,000.00	74,263.00	104.60%	
2022	71,000.00	71,000.00	81,365.00	114.60%	
2023	71,000.00	71,000.00	47,759.00	67.27%	96.97%
2024	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	77.36%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el periodo del informe

Avances y Logros: En el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024: Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI y con el fin de dar cumplimiento a la meta, la Secretaría Distrital de Integración Social cuenta con una oferta en Educación Inicial en donde se promueve el desarrollo y la protección integral de la primera infancia desde la gestación, a través de la prestación de modalidades de los servicios Jardín Infantil: Jardines Infantiles Nocturnos, Espacios Rurales y Casas de Pensamiento Intercultural; y Creciendo Juntos con su modalidad: Crecemos en la Ruralidad. Con corte a 30 de junio la meta presenta un avance del 67,3%, con la atención de 47.759 niñas, niños y gestantes. (Nota: el conteo de la meta establece que se contabilizan los participantes que permanecen como mínimo 90 días entre las modalidades del servicio, lo cual significa que su cumplimiento es gradual). En la vigencia 2023 se cuenta con atención presencial tanto en el territorio urbano como rural (en cinco territorios: Suba, Chapinero, Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz).

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$966,514	$947,403	98.02	$909,961	$873,696	96.01	$1,442,146	$1,038,826	72.03	$1,281,629	$0	0.00	$5,006,606	$3,227,165	64.46

El servicio de educación inicial de la Secretaría de Integración Social constituye la puerta de entrada a la política social de las y los ciudadanos bogotanos, en tal sentido la inversión social en este servicio permite generar equidad y justicia social desde antes de nacer, para la nueva generación a la que hace referencia el Nuevo contrato social y ambiental del siglo XXI, en correspondencia con lo dispuesto en Ley 1804 de 2016 donde la educación inicial como derecho de las niñas y los niños menores de seis (6) años, se concibe como un proceso educativo y pedagógico intencional, permanente y estructurado, a través del cual niñas y niños desarrollan sus potenciales, capacidades y habilidades en el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, contando con la familia como actor central de dicho proceso.

43 Atender con enfoque diferencial y de manera flexible a 15.000 niñas, niños y adolescentes del distrito en riesgo de trabajo infantil y violencias sexuales, y migrantes en riesgo de vulneración de sus derechos	$5,999	$5,117	85.30	$12,477	$12,425	99.58	$14,193	$14,080	99.20	$11,682	$11.241	96.23	$16.417	$0	0.00	$60,768	$42,863	70.53

Indicador(es)

(C) 45 Número de niñas, niños y adolescentes atendidos en riesgo o situación de vulneración de derechos como trabajo infantil y violencia sexual, así como población migrante

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	15,000.00	5,300.00	6,012.00	113.43%			
2021	15,000.00	9,698.00	9,698.00	100.00%			
2022	15,000.00	12,300.00	14,499.00	117.88%			
2023	15,000.00	16,800.00	16,350.00	97.32%	★	97.32%	★
2024	15,000.00	17,500.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		93.43%	★

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el periodo del informe

Avances y Logros: En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024: Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI y con el fin de dar cumplimiento a la meta, la Secretaría Distrital de Integración Social ha atendido a 16.350 niñas, niños y adolescentes con enfoque diferencial y de género, con un avance del 97% a 30 de junio.

Esta población fue atendida a través de diferentes servicios, modalidades y estrategias donde se implementan experiencias pedagógicas y psicosociales, se realiza entrega de apoyos alimentarios y seguimiento nutricional, con el propósito de potenciar su desarrollo, habilidades y capacidades que los alejan de escenarios que no corresponden a su edad, a cambio de espacios de juego, recreación y aprendizajes. Distribuidos así:

1. 12.584 niños, niñas y adolescentes atendidos a través de 13 Centros Amar y las unidades territoriales de la Estrategia Móvil, oferta dirigida a disminuir los factores de riesgo frente al acompañamiento o situación de trabajo infantil.
2. 1.273 niños, niñas y adolescentes atendidos a través del Centro Abrazar y su estrategia territorial con el fin de mitigar el riesgo de vulneración de derechos para niñas, niños y adolescentes migrantes, principalmente en contextos de mendicidad propia,
3. 2.493 niñas y niños atendidos a través de la Estrategia el Arte de Cuidar-te como nuevo horizonte en el marco del Sistema Distrital de Cuidado- SIDICU, en 19 manzanas de cuidado que se encuentran ubicadas en las localidades de Usaquén, Santafé, San Cristóbal, Usme, Bosa, Kennedy, Engativá, Los Mártires, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, Suba, Puente Aranda y Teusaquillo. Con esta Estrategia, las cuidadoras y/o cuidadores cuentan con la posibilidad de liberar y redistribuir tiempos de cuidado en pro del desarrollo personal, familiar y comunitario, mientras que sus hijas e hijos reciben atención en los espacios fijos diseñados en los nodos o lugares aledaños a las Manzanas de Cuidado reconociéndolos como titulares de derechos y sujetos activos en su proceso de desarrollo, aportando al mejoramiento de las condiciones de las familias promoviendo la cultura del cuidado.

44 Atender integralmente al 100% de niñas y niños en ubicación institucional, generando procesos de fortalecimiento de sus familias para la garantía de sus derechos y para el reintegro familiar	$2,133	$1,357	63.63	$4,551	$4,550	100.00	$4,043	$4,002	99.00	$3,719	$3.090	83.11	$5.507	$0	0.00	$19,951	$13,000	65.16

Indicador(es)

(K) 46 Porcentaje de niños niñas en ubicación institucional atendidos integralmente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Durante la vigencia del 2023, se han atendido integralmente a 332 niñas y niños en proceso administrativo de restablecimiento de derechos en los Centros Proteger, de los cuales 155 han sido reintegrados oportunamente a su entorno familiar, previo proceso de restablecimiento de derechos y abordaje de sus familias. Por otra parte, los equipos psicosociales de los Centros Proteger adelantaron procesos de intervención familiar con 496 en lo corrido de 2023, 166 se han surtido desde la modalidad de atención a familias en riesgo de pérdida del cuidado parental cuidándome-cuidándonos y 330 en procesos de intervención a familias con niñas y niños en proceso administrativo de restablecimiento de derechos; de las cuales 238 han sido con familias vinculadas a Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos y 92 de casos post egreso.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$966,514	$947,403	98.02	$909,961	$873,696	96.01	$1,442,146	$1,038,826	72.03	$1,281,629	$0	0.00	$5,006,606	$3,227,165	64.46
45 Beneficiar a 15.000 mujeres gestantes, lactantes y niños menores de 2 años con servicios nutricionales, con énfasis en los mil días de oportunidades para la vida	$3,036	$3,036	100.00	$18,248	$18,241	99.96	$19,774	$19,774	100.00	$12,388	$12,108	97.74	$794	$0	0.00	$54,240	$53,160	98.01

Indicador(es)

(K) 47 Número de mujeres gestantes, lactantes y niños menores de 2 años beneficiados con servicios nutricionales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	15,000.00	15,000.00	18,049.00	120.33%			
2021	15,000.00	15,000.00	19,621.00	130.81%			
2022	15,000.00	15,000.00	19,339.00	128.93%			
2023	15,000.00	15,000.00	14,578.00	97.19%	★	119.31%	★
2024	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		95.45%	★

Retrasos y soluciones: No se encuentran retrasos en la ejecución de esta meta.

Avances y Logros: A corte de junio 2023, la Secretaría Distrital de Integración Social consolidó la entrega de los bonos alimentarios, beneficiando a un total de 14.578 personas únicas entre mujeres gestantes, lactantes y niños menores de 2 años con servicios nutricionales, lo que representa una ejecución del 97,2% de la magnitud programada.

Adicionalmente, con las acciones de Información Educación y Comunicación IEC asociadas a la estrategia mil días, se propende por la apropiación de prácticas óptimas de cuidado, alimentación y nutrición en personas gestantes, lactantes, niñas y niños menores de dos años participantes de los diferentes servicios, optimizando así el uso de los alimentos obtenidos a través de la oferta alimentaria de la entidad, incluida la proveniente de la redención de bonos.

46 Beneficiar a 4.500 familias en situación de pobreza, vulnerabilidad y/o fragilidad social a través de una estrategia de inclusión social y de apoyos económicos, dirigidos a garantizar el acceso y consumo de alimentos, que favorezcan hábitos de vida saludable	$0	$0	0.00	$732	$732	100.00	$565	$565	100.00	$0	$0	0.00	$8.667	$0	0.00	$9,964	$1,297	13.02

Indicador(es)

(S) 48 Número de familias en situación de pobreza, vulnerabilidad y/o fragilidad social beneficiadas a través de una estrategia de inclusión social y de apoyos económicos Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	500.00	500.00	474.00	94.80%			
2022	1,500.00	1,500.00	26.00	1.73%			
2023	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	⊘	25.00%	⊘
2024	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%			
TOTAL	4,500.00	3,000.00	500.00	al Plan de Desarrollo		16.67%	⊘

Retrasos y soluciones: La entidad de cara con los retos estratégico que se tienen para esta vigencia, se encuentra revisando las transferencias monetarias que aportan a la seguridad alimentaria. Es por esta razón, que durante la vigencia no se cuenta con programación presupuestal dentro de la meta proyecto de inversión por lo tanto con corte a la fecha no se presenta avance, lo anterior teniendo en cuenta que no hay una programación establecida mensualmente. Una vez la entidad tenga claridad sobre este tema, la información se registrará en segplan.

Avances y Logros: Se consolida de manera progresiva la entrega de los apoyos económicos sociales a 500 hogares de jefatura femenina desde octubre de la vigencia 2021 a diciembre 2022, contribuyendo a la Estrategia Ingreso Mínimo Garantizado, con la que se ha coadyuvado en la economía de los hogares pobres y vulnerables de la Ciudad con jefatura femenina aumentando su capacidad de adquisición para solventar sus necesidades básicas. La asignación presupuestal del proyecto 7745 - Compromiso por una alimentación integral en Bogotá permite mantener su servicio a través de bonos canjeables por alimentos, canastas alimentarias y comedores comunitarios.

47 Contribuir a la construcción de la memoria, la convivencia y la reconciliación en el marco del acuerdo de paz, a través de la atención de 8.300 niños, niñas y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado, desde un enfoque territorial	$1,006	$897	89.25	$2,363	$2,363	100.00	$2,327	$2,316	99.53	$2,143	$2,093	97.66	$3.234	$0	0.00	$11,073	$7,669	69.26

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$966,514	$947,403	98.02	$909,961	$873,696	96.01	$1,442,146	$1,038,826	72.03	$1,281,629	$0	0.00	$5,006,606	$3,227,165	64.46

(C) 49 Número de niños, niñas y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado atendidos por la Estrategia Atrapasueños

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1,000.00	1,000.00	1,133.00	113.30%			
2021	2,000.00	2,923.00	2,923.00	100.00%			
2022	4,500.00	4,500.00	4,696.00	104.36%			
2023	7,000.00	7,000.00	5,199.00	74.27%	✓	74.27%	✓
2024	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		62.64%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el periodo del informe

Avances y Logros: En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024: Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI y con el fin de dar cumplimiento a la meta, la Secretaría Distrital de Integración Social atendió a 5.199 niñas, niños y adolescentes a través del servicio Atrapasueños en las Casas de Memoria y Lúdica y a través de los equipos territoriales Papalotl de Sueños. Con corte a 30 de junio la meta presenta un avance del 74%.

En este marco, la ciudad cuenta con el servicio Atrapasueños, dirigido a niñas, niños y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado, generando acciones psicosociales, pedagógicas y artísticas como aporte a la reparación simbólica y construcción de paz que fortalecen la capacidad protectora de las familias como corresponsables y garantes de derechos a través de la estrategia territorial y de 8 Casas de Memoria y Lúdica (6 físicas y 2 itinerantes) ubicadas en los Centros de Encuentro para la Paz y la Integración Local de Víctimas del Conflicto Armado Interno, en la Fiscalía general de la Nación, en el Centro de Atención Penal Integral a Víctimas -CAPIV, UPI la Florida y en el albergue de Casa Volver.

Actualmente se implementan los Laboratorios de Paz y Guardianes de la Memoria, como alternativas para que las niñas, niños y adolescentes expresen sus sentires y expongan sus iniciativas frente a las acciones que consideran relevantes como protagonistas en la construcción de la paz en el marco del acuerdo y frente a la garantía de sus derechos.

Desarrollo de la acción pedagógica y psicosocial con enfoque diferencial y de género denominada: Una Insignia por la paz, los niños afuera del reclutamiento, el 12 de febrero, día que se conmemora la firma del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados en la que Colombia dice no al reclutamiento de niñas y niños a la guerra. Evento que aportó al reconocimiento e Identificación de los factores de riesgo en las trayectorias de vida de las y los participantes que puedan conllevar en situaciones de riesgo de uso y utilización, además de reclutamiento forzado, resaltando las diferencias étnicas, territoriales e individuales en clave de visibilizar la diferencia como eje articulador del tejido social.

49 Dinamizar la creación de redes de cuidado comunitario en las 20 localidades entre las personas mayores y actores del territorio que promuevan la asociación, el acompañamiento, la vinculación a procesos de arte, cultura, recreación, deporte y hábitos de vida saludable y la disminución de la exclusión por razones de edad a través de estrategias móviles en la ciudad	$252	$183	72.31	$573	$551	96.27	$639	$598	93.49	$769	$740	96.16	$1,951	$0	0.00	$4,185	$2,071	49.49

Indicador(es)

(C) 51 Número de localidades con redes de cuidado dinamizadas Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	10.00	10.00	10.00	100.00%			
2022	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2023	20.00	20.00	20.00	0.00%	⊘	100.00%	★
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		100.00%	★

Retrasos y soluciones: No hay retrasos para el periodo

Avances y Logros: En el marco de esta meta, se promueve de manera permanente la atención integral interdisciplinaria a las personas mayores desde el servicio Centro Día Casa de la Sabiduría y las Estrategias Centro Día al Barrio y Redes de Cuidado Comunitario, fomentando el desarrollo integral de las personas mayores de la ciudad, a partir del reconocimiento y potenciación de sus capacidades, la integración a la vida familiar, social, comunitaria, cultural, económica y política de la ciudad, lo que permite aportar al mejoramiento de su calidad de vida y ampliar sus oportunidades para vivir como se quiere en la vejez.

En lo corrido del Plan de Desarrollo Distrital se han logrado dinamizar redes de cuidado comunitario en las 20 localidades de Bogotá, promoviendo la asociación, el acompañamiento, la vinculación a procesos de arte, cultura, recreación, deporte y hábitos de vida saludable y la disminución de la exclusión por razones de edad para las personas mayores.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$966,514	$947,403	98.02	$909,961	$873,696	96.01	$1,442,146	$1,038,826	72.03	$1,281,629	$0	0.00	$5,006,606	$3,227,165	64.46
50 Entregar el 100% de apoyos alimentarios a través de los comedores comunitarios en sus diferentes modalidades, teniendo en cuenta las necesidades de los territorios y poblaciones	$43,318	$42,308	97.67	$60,851	$60,718	99.78	$64,943	$60,908	93.79	$75,131	$69,479	92.48	$34.915	$0	0.00	$279,158	$233,413	83.61

Indicador(es)

(K) 52 Porcentaje de apoyos alimentarios entregados a través de los comedores comunitarios en sus diferentes modalidades

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	97.50	97.50%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	99.40	99.40%			
2023	100.00	100.00	97.10	97.10%	★	98.50%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		78.80%	✓

Retrasos y soluciones: Para esta meta, se programa la población en atención, sin embargo, la operación no inició en los tiempos establecidos. Esta ejecución está dada porcentualmente con respecto de la programación, la ejecución se ve afectada por la demora en la operación del servicio, por tal razón durante el periodo reportado se dio continuidad a la entrega de paquetes alimentarios, en el marco del Procedimiento Entrega de Apoyo Alimentario de Contingencia (Código: PCD-PSS-028) que indica, La entrega de paquete o bono de contingencia, procederá cuando exista suspensión de la atención alimentaria a los participantes en una unidad operativa, la entrega se hará por cada participante del servicio; a los participantes de los Comedores Comunitarios que no fueron adjudicados en los procesos competitivos SDIS-DCT092-005-2022, SDIS-DCT092-010-2022 y SDIS-DCT092-001-2023.

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2020 - 2024 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI la Secretaría Distrital de Integración Social ha entregado raciones de comida caliente para la atención de 38.546 personas únicas en la vigencia 2023, mediante la operación de noventa y siete (97) unidades operativas de comedores comunitarios en junio, noventa y dos (92) convenios de asociación que se sustentan en el Decreto 092/2017 Artículo 5, suscritos con Entidades Sin Ánimo de Lucro ESAL y un (1) convenio interadministrativo celebrado con el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud IDIPRON, con los cuáles se dispuso de 29.200 cupos para la atención de la población en inseguridad alimentaria en la Ciudad de Bogotá en junio 2023.

51 Entregar el 100% de los apoyos alimentarios requeridos por la población beneficiaria de los servicios sociales de integración social	$81,235	$80,936	99.63	$123,556	$123,510	99.96	$168,334	$152,193	90.41	$142,533	$126.272	88.59	$55.046	$0	0.00	$570,704	$482,911	84.62

Indicador(es)

(K) 53 Porcentaje de apoyos alimentarios entregados a población beneficiaria de los servicios sociales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	96.80	96.80%			
2021	100.00	100.00	96.19	96.19%			
2022	100.00	100.00	94.94	94.94%			
2023	100.00	100.00	92.60	92.60%	★	95.13%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		76.11%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en el cumplimiento de esta meta

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social, en lo corrido de 2023 presenta un indicador de cumplimiento del 92.6% del total de apoyos alimentarios programados en la modalidad de bonos canjeables por alimentos, canastas alimentarias y demás apoyos en especie, para la prestación de los diferentes servicios sociales del Distrito.

Durante la vigencia 2023 se ha atendido un total de:
17.170 personas únicas beneficiadas mediante bonos canjeables por alimentos del proyecto 7745;
11.904 personas desde el enfoque étnico y diferencial de las canastas afro, canastas indígenas y canasta básica rural;
56.281 personas han sido atendidas por medio de suministro de alimentos crudos en 360 unidades operativas en junio, ubicadas en las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá.
Se realizó la entrega de Paquetes Alimentarios y Paquetes Alimentarios Casos Especiales a personas recurrentes de los proyectos de la Entidad, así como refrigerios a los diferentes servicios sociales de la Entidad.

54 Formular, implementar y realizar seguimiento a una (1) estrategia de inclusión social, que contribuya a la transformación de las realidades de los beneficiarios de los servicios sociales y mejorar su calidad de vida, reconociendo las diferentes formas de organización social, comunitaria y productiva de los territorios, en el marco de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutrición para Bogotá 2019-2031, del Sistema Distrital de Cuidado	$127	$127	100.00	$2,230	$2,230	100.00	$514	$457	88.91	$475	$443	93.25	$809	$0	0.00	$4,155	$3,257	78.40

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$966,514	$947,403	98.02	$909,961	$873,696	96.01	$1,442,146	$1,038,826	72.03	$1,281,629	$0	0.00	$5,006,606	$3,227,165	64.46

(C) 56 1 estrategia de inclusión social formulada e implementada dirigida a los participantes de los servicios sociales con apoyo alimentario

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%			
2021	0.30	0.30	0.30	100.00%			
2022	0.60	0.60	0.60	100.00%			
2023	0.90	0.90	0.75	83.33%	✓	83.33%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el cumplimiento de esta meta.

Avances y Logros: Bogotá cuenta con una estrategia denominada Construyendo Autonomía Alimentaria, formulada e implementada, dirigida a la población vinculada a comedores comunitarios y Canastas Básicas indígenas. Al corte de junio 2023, se reporta el acompañamiento a 1.780 nuevos hogares/familias desde la estrategia de inclusión social. Dicho acompañamiento implica, entre otras acciones, la realización de encuentros que buscan la transformación de imaginarios socioculturales desde los diálogos, las reflexiones, los conocimientos y saberes propios de cada persona o grupo, de manera directa o desde la articulación intrainstitucional e interinstitucional.
Así mismo, En el mes de junio, se desarrollaron 4 jornadas de fortalecimiento técnico del componente de Inclusión Social, dirigidas a los profesionales sociales del servicio Comedores Comunitarios, con profesionales locales del proyecto 7745 y profesionales del equipo de apoyo a la supervisión del componente de inclusión social y profesionales sociales del beneficio de Canastas Alimentarias para los Cabildos Indígenas en Bogotá, cuyo objetivo fue la apropiación de los conceptos y de los procesos y procedimientos establecidos en la estrategia de Inclusión Social.

55 Formular, implementar, monitorear y evaluar un Plan Distrital de Prevención Integral de las Violencias contra las niñas, los niños, adolescentes, mujeres y personas mayores, de carácter interinstitucional e intersectorial con enfoque de derechos, diferencial, poblacional, ambiental, territorial y de género	$720	$560	77.75	$787	$787	100.00	$810	$810	99.99	$666	$513	76.98	$4.287	$0	0.00	$7,269	$2,669	36.72

Indicador(es)

(C) 57 Nivel de avance del Plan Distrital de Prevención Integral de las Violencias contra las niñas, los niños, adolescentes, mujeres y personas mayores Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%			
2021	0.30	0.30	0.30	100.00%			
2022	0.50	0.50	0.50	100.00%			
2023	0.80	0.80	0.63	43.33%	⚠	78.75%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		63.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Durante el primer semestre de 2023 se generó el informe de seguimiento al Plan de Acción de la PPPF 2021-2025 correspondiente a la vigencia del 2022 resultando en 41 productos con cumplimiento alto, 11 con cumplimiento medio y 3 con cumplimiento bajo.

Se actualizó y diseñó en su segunda versión portafolio de trámites y servicios dirigido a las familias de Bogotá denominado "Familiando por los derechos" para dar a conocer la oferta del distrito en la ciudad.

Se llevó a cabo una nueva versión de la celebración del mes de la familia bajo el lema de campaña "Por tu familia, SacaLoMejorDeTi"', cuya agenda contempló la realización de 123 eventos a nivel Bogotá en articulación con el Comité Operativo Distrital para las Familias con el fin de posicionar los temas de familia en la ciudad, específicamente, desde la Secretaría Distrital de Integración Social, se lideraron seis (6) eventos: dos (2) distritales y cuatro (4) interlocales académicos, conversatorios y una feria, todo ello dirigido a las familias de la ciudad para que puedan generar una reflexión y comprensión sobre las violencias en el contexto de la familia y de lo que pasa en el ámbito de la vida cotidiana.

También, durante lo corrido del 2023, se han realizado 5 asistencias técnicas en prevención de violencias a 5 de las 20 empresas adscritas a la estrategia Empresas que Tejen y Protegen.

Por último, se han desarrollado cinco (5) mesas contra la ESCNNA, la cual tiene una periodicidad mensual. En cada una de las mesas se ha realizado seguimiento a las acciones comprometidas en el Plan de Acción del Consejo.

57 Implementar una (1) estrategia territorial para cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad, que contribuya al reconocimiento socioeconómico y redistribución de roles en el marco del Sistema Distrital de Cuidado	$789	$665	84.26	$2,137	$2,127	99.55	$4,470	$2.346	52.49	$2,418	$1,699	70.26	$14.655	$0	0.00	$24,468	$6,837	27.94

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$966,514	$947,403	98.02	$909,961	$873,696	96.01	$1,442,146	$1,038,826	72.03	$1,281,629	$0	0.00	$5,006,606	$3,227,165	64.46

(S) 59 Nivel de implementación de la estrategia territorial para cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.27	0.30	0.30	100.00%	
2022	0.47	0.45	0.45	100.00%	
2023	0.10	0.11	0.04	36.36%	92.71%
2024	0.06	0.04	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.89	al Plan de Desarrollo	89.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos al corte.

Avances y Logros: En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI y con el fin de dar cumplimiento a la meta, la Secretaría Distrital de Integración Social formuló e implementó la Estrategia Territorial para cuidadores y cuidadoras, que aporta a la implementación del Sistema Distrital de Cuidado con un enfoque de género y diferencial, y busca: i) el reconocimiento del trabajo de cuidados y de quienes lo realizan; ii) la redistribución del trabajo de cuidado entre hombres y mujeres, y iii) la reducción de los tiempos de trabajo no remunerado de cuidadoras de personas con discapacidad. Esta estrategia programó su implementación de manera gradual y progresiva, para la vigencia 2023 se programó un 0,11 la cual a junio de 2023 ha llegado a 0,04, correspondiente a 632 personas cuidadoras de PCD.

En esta vigencia, desde los equipos territoriales de las localidades de Teusaquillo, Barrios Unidos, San Cristóbal, Usme, Santa Fe, Candelaria, Kennedy, Engativá, Usaquén, Chapinero, Tunjuelito, Bosa, Fontibón, Suba, Puente Aranda, Antonio Nariño, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar, se planearon y ejecutaron encuentros con cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad, en los cuales se abordaron temáticas correspondientes a la apropiación de las tres R (Reconocimiento) (Reducción) (Redistribución). Este proceso centró sus actividades en el ejercicio intersectorial de reconocer el trabajo de cuidado a las personas que lo realizan; redistribuir el trabajo de cuidado entre hombres y mujeres, y reducir los tiempos de trabajo de cuidado no remunerado a las personas cuidadoras. Logrando en este cuatrienio (2020-2024) la atención a 9786 cuidadoras(es) en la Estrategia Territorial (910 en 2020, 2787 en 2021, 5457 en el 2022 y 632 con corte de junio de 2023).

58 Incrementar en 30% la atención de las personas con discapacidad en Bogotá, mediante procesos de articulación intersectorial, con mayor capacidad de respuesta integral teniendo en cuenta el contexto social e implementar el registro distrital de cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad, garantizando así el cumplimiento del Art 10 del Acuerdo distrital 710 de 2018	$25,623	$24,454	95.44	$58,519	$58,452	99.89	$65,467	$65.284	99.72	$76,831	$65.977	85.87	$49.774	$0	0.00	$276,214	$214,167	77.54

Indicador(es)

(C) 60 Porcentaje de personas con discapacidad en Bogotá atendidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	3.00	21.30	21.30	100.00%	
2021	10.00	25.00	25.00	100.00%	
2022	11.00	28.80	28.80	100.00%	
2023	6.00	30.00	30.32	101.07%	101.07%
2024	0.00	30.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	101.07%

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos.

Avances y Logros: En el marco del Plan Distrital de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI y con el fin de dar cumplimiento a la meta, la Secretaría Distrital de Integración Social al 30 de junio de 2023 se tiene un cumplimiento del 101,07% de la programación para la vigencia en la atención integral de las personas con discapacidad desde los procesos de articulación intersectorial. Actualmente se encuentra en tramite la reprogramación de la meta, que pasara de 30% a 40,4%.

Frente al registro de cuidadores-as de PCD, este está en etapa de estructuración, en la cual, se definió que el componente conceptual que delimita el proceso de caracterización estará ligado al protocolo de atención integral para las personas cuidadores y cuidadoras de la población con discapacidad (Acuerdo 624 de 2015). Además, se desarrolló una versión inicial del manual de aplicación que soporta la conceptualización de los módulos, submódulos y variables que conforman la batería de preguntas del Registro Distrital.

(C) 658 Número de personas con discapacidad atendidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	3,023.00	3,044.00	100.69%	
2021	0.00	3,584.00	3,584.00	100.00%	
2022	0.00	4,088.00	4,088.00	100.00%	
2023	0.00	4,258.00	4,304.00	101.08%	101.08%
2024	0.00	4,258.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	101.08%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$966,514	$947,403	98.02	$909,961	$873,696	96.01	$1,442,146	$1,038,826	72.03	$1,281,629	$0	0.00	$5,006,606	$3,227,165	64.46

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos al corte.

Avances y Logros: En el marco del Plan Distrital de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI y con el fin de dar cumplimiento a la meta, la Secretaría Distrital de Integración Social atendió a 4304 personas con discapacidad en las modalidades de atención Centros Crecer, Centros Avanzar, Centro Renacer, Centros Integrarte Atención Interna y Centros Integrarte Atención Externa. En estas modalidades de atención se desarrollan acciones interdisciplinarias que favorecen el desarrollo de las habilidades y capacidades de las personas con discapacidad para alcanzar mayores niveles de autonomía, prevenir el deterioro propio de su condición y promover la inclusión en los diferentes entornos (educativos, deportivos, recreativos y culturales).

Dichas modalidades han logrado en sus participantes:
1. Desarrollo de habilidades individuales: planeación centrada en la persona, fortalecimiento de los procesos de inclusión, habilidades para la vida independiente -autónoma y proyecto de vida sostenible.
2. Desarrollo de habilidades y capacidades familiares: Disminución de Barreras Familiares y Transformación de Imaginarios Sociales; Fortalecimiento del Tejido Social; Corresponsabilidad, Empoderamiento e Incidencia de la Familia Cuidadora y Convivencia -Democracia Familiar.
3. Desarrollo de capacidades en entorno y territorio: Desarrollo local inclusivo, ajustes razonables e inclusión social.

59 Incrementar en 40% los procesos de inclusión educativa y productiva de las personas con discapacidad, sus cuidadores y cuidadoras	$359	$353	98.48	$764	$735	96.16	$804	$804	100.00	$963	$940	97.64	$2,590	$0	0.00	$5,480	$2,832	51.68

Indicador(es)

(S) 61 Porcentaje de personas con discapacidad y sus cuidadores que participan en procesos de inclusión educativa y productiva

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.19	1.19	100.00%			
2021	11.00	11.65	11.65	100.00%			
2022	11.00	10.81	10.81	100.00%			
2023	11.00	10.81	3.08	28.49%	⊘	77.57%	✓
2024	6.00	5.54	0.00	0.00%			
TOTAL	40.00	40.00	26.73	al Plan de Desarrollo		66.83%	⚠

Retrasos y soluciones: Al corte se presenta un retraso del 1.64 de la magnitud programa al corte que es de 4,72. Generado en el bajo reporte de inclusiones en el entorno productivo, caudado, por que los perfiles laborales solicitados por las empresas para procesos de inclusión laboral son muy altos, dificultando así la consecución de los mismos. Por lo cual, la vinculación no se ha dado en los tiempo esperados para lograr los seguimiento necesario para el reporte en meta.
Pero se estan adelantando alianzas con la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico y getión para la identificación de perfiles acordes a las necesides de las empresas, apoyado del fortalecimiento de perfiles laborales de las personas ya identificacdas.

Avances y Logros: En el marco del Plan Distrital de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI y con el fin de dar cumplimiento a la meta, la Secretaría Distrital de Integración Social al 30 de junio de 2023 presenta un avance acumulado cuatrienio de 26,73 % del 40% programado. Para la vigencia se presenta un avance de 3.08% sobre 10.81 % proyectada vigencia, en los procesos de inclusión educativa y productiva de las personas con discapacidad, sus cuidadores y cuidadoras para la actual vigencia.

Este avance se adelanta a través de la implementación de la Estrategia para el Fortalecimiento a la Inclusión (EFI) la cual promueve los procesos de inclusión efectiva de las Personas con Discapacidad en los entornos productivo, educativo, cultural, recreativo y deportivo, a través de acciones pedagógicas y de articulación con actores de organizaciones y entidades tanto públicas como privadas, con un enfoque territorial, social y de derechos, que busca la transformación de prácticas e imaginarios relacionados con la discapacidad.

(S) 659 Número de personas con discapacidad y sus cuidadores que participan en procesos de inclusión educativa y productiva

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	76.00	76.00	100.00%			
2021	0.00	746.00	746.00	100.00%			
2022	0.00	692.00	692.00	100.00%			
2023	0.00	692.00	197.00	28.47%	⊘	77.56%	✓
2024	0.00	355.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	2,561.00	1,711.00	al Plan de Desarrollo		66.81%	⚠

Retrasos y soluciones: Al corte se presenta un retraso en personas incluidas en los entornos, educativo y productivo, del 34, 7% correspondiente a 105 personas que aunque ya estan vinculadas a las empresas no cuentan con lo seguiminetos requeridos para reportar como incluidas. Generado en el bajo reporte de inclusiones en el entorno productivo, caudado, por que los perfiles laborales solicitados por las empresas para procesos de inclusión laboral son muy altos, dificultando así la consecución de los mismos. Por lo cual, la vinculación no se ha dado en los tiempo esperados para lograr los seguimiento necesario para el reporte en meta.
Pero se estan adelantando alianzas con la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico y getión para la identificación de perfiles acordes a las necesides de las empresas, apoyado del fortalecimiento de perfiles laborales de las personas ya identificacdas.

Avances y Logros: En el marco del Plan Distrital de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI y con el fin de dar cumplimiento a la meta, la Secretaría Distrital de Integración Social al 30 de junio de 2023, se cuenta con un reporte de 197 personas incluidas en los entornos educativo y productivo, equivalente a un avance del cumplimiento de la meta del 28.5 % de lo programado para la vigencia. De los cuales, 195 son personas con discapacidad y 2 persona cuidadora de personas con discapacidad. De las PcD se incluyeron en el entorno educativo 84 personas y 113 personas en el entorno productivo, la persona cuidadora en el entorno productivo, llegando así, a 1669 personas incluidas que representan un avance del 66.8 % en el cuatrienio 2020-2024.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$966,514	$947,403	98.02	$909,961	$873,696	96.01	$1,442,146	$1,038,826	72.03	$1,281,629	$0	0.00	$5,006,606	$3,227,165	64.46
60 Incrementar en un 57% la participación de personas mayores en procesos que fortalezcan su autonomía, el desarrollo de sus capacidades, el cuidado, el reentrenamiento laboral para la generación de ingresos y la integración a la vida de la ciudad a través de la ampliación, cualificación e innovación en los servicios sociales con enfoque diferencial acorde a las necesidades de la población	$57,957	$37,769	65.17	$89,782	$88,523	98.60	$115,036	$110,148	95.75	$139,339	$116,481	83.60	$118.299	$0	0.00	$520,414	$352,921	67.82

Indicador(es)

(C) 62 Porcentaje de participación de personas mayores en procesos que fortalezcan su autonomía, desarrollo de sus capacidades y reentrenamiento laboral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	14.00	19.00	20.44	107.58%	
2021	27.00	38.00	38.00	100.00%	
2022	39.00	46.00	57.30	124.57%	
2023	51.00	92.00	92.30	100.33%	100.33%
2024	57.00	96.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	96.15%

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos en el periodo reportado.

Avances y Logros: En lo corrido del plan de desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, a través de la meta 60, se han atendido a 49.019 (92.3%) personas mayores de los cuales,1.655 se atendieron en Centros de Cuidado Transitorio, 2.839 en Comunidad de Cuidado y 44.525 personas a través del Servicio Social Centro Día (Casas de la Sabiduría y Estrategia Centro Día al Barrio), aportando al fortalecimiento de su autonomía, el desarrollo de sus capacidades , el reentrenamiento laboral para la generación de ingresos y la integración a la vida de la ciudad a través de la ampliación, cualificación e innovación en los servicios sociales.

(C) 652 Número de personas mayores participantes en procesos que fortalezcan su autonomía, desarrollo de sus capacidades y reentrenamiento laboral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	14,000.00	14,702.00	105.01%	
2021	0.00	27,278.00	27,278.00	100.00%	
2022	0.00	34,104.00	41,003.00	120.23%	
2023	0.00	49,800.00	49,019.00	98.43%	98.43%
2024	0.00	51,000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	96.12%

Retrasos y soluciones: No hay retrasos para el periodo

Avances y Logros: En lo corrido del plan de desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, a través de la meta 60, se han atendido a 49.019 personas mayores de los cuales,1.655 se atendieron en Centros de Cuidado Transitorio, 2.839 en Comunidad de Cuidado y 44.525 personas a través del Servicio Social Centro Día (Casas de la Sabiduría y Estrategia Centro Día al Barrio), aportando al fortalecimiento de su autonomía, el desarrollo de sus capacidades , el reentrenamiento laboral para la generación de ingresos y la integración a la vida de la ciudad a través de la ampliación, cualificación e innovación en los servicios sociales.

61 Incrementar progresivamente en un 60% el valor de los apoyos económicos y ampliar los cupos para personas mayores contribuyendo a mejorar su calidad de vida e incrementar su autonomía en el entorno familiar y social	$39,826	$38,909	97.70	$84,768	$84,768	100.00	$97,083	$96,980	99.89	$100,351	$62,048	61.83	$112.362	$0	0.00	$434,392	$282,705	65.08

Indicador(es)

(C) 63 Valor del apoyo económico Línea Base: 125000

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00%	
2021	130,000.00	130,000.00	130,000.00	100.00%	
2022	135,000.00	135,000.00	130,000.00	0.00%	
2023	155,000.00	155,000.00	130,000.00	0.00%	16.67%
2024	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	6.67%

Retrasos y soluciones: La asignación presupuestal de la vigencia 2023 para el proyecto 7770 - Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente, permite mantener el valor del apoyo económico en $130.000 con el fin de aportar a mitigar la inseguridad económica a través de la oferta de 89.846 cupos.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$966,514	$947,403	98.02	$909,961	$873,696	96.01	$1,442,146	$1,038,826	72.03	$1,281,629	$0	0.00	$5,006,606	$3,227,165	64.46

Avances y Logros: Desde el inicio de la implementación del Proyecto de inversión 7770 con corte a 30 de junio de 2023, el desarrollo de la meta ha permitido que a través de 89.846 cupos de apoyos económicos, 107.161 personas mayores cuenten con un ingreso económico para cubrir alguna de sus necesidades básicas, como salud, alimentación, arriendo o transporte, de esta forma, aporta a la ciudad a disminuir el riesgo de inseguridad económica en la población mayor.

(C) 670 Número de cupos en el servicio de apoyos económicos Línea Base: 87828

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	89,838.00	89,838.00	100.00%	
2022	0.00	89,838.00	89,843.00	43.13%	
2023	0.00	89,838.00	89,846.00	0.00%	100.40%
2024	0.00	92,500.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	43.19%

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos para el periodo

Avances y Logros: En lo corrido del plan de desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, 107.161 personas mayores han contado con un ingreso económico, mientras que en lo corrido de la vigencia, 90.995 personas mayores se han beneficiado a través de los 89.846 cupos para la entrega de apoyos económicos ($130.000 mensuales), permitiendo cubrir alguna de sus necesidades básicas como salud, alimentación, arriendo o transporte, de esta forma, aporta a la ciudad a disminuir el riesgo de inseguridad económica en la población mayor.

62 Optimizar el 100% de la red de unidades operativas para la prestación de servicios sociales, a través de la construcción, restitución, mantenimiento, adecuación o habilitación de inmuebles para atención especial en respuesta a situaciones de impacto poblacional diferencial, en el marco de la implementación del Sistema Distrital de Cuidado	$22,834	$21,505	94.18	$81,325	$77,194	94.92	$88,933	$86,364	97.11	$90,032	$79,040	87.79	$39,239	$0	0.00	$322,362	$264,104	81.93

Indicador(es)

(S) 64 Porcentaje de unidades operativas optimizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	20.00	21.84	21.84	100.00%	
2022	20.00	20.00	21.80	109.00%	
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	76.09%
2024	20.00	18.16	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	101.80	63.64	al Plan de Desarrollo	62.51%

Retrasos y soluciones: Se presentan retrasos diferentes obras, tanto en las programadas, como en las que van siendo solicitadas en la vigencia, por ejemplo, los mantenimientos y adecuaciones. Ante esta situación, se realiza seguimiento mensualmente con el fin de no permitir que los retrasos aumenten y facilitar que los contratistas de obra puedan superar los rezagos en el marco de los tiempos de ejecución establecidos para el desarrollo general de los contratos.
Este indicador se reporta al finalizar la vigencia.

Avances y Logros: Se avanza en las obras y predios previstos para realizar mantenimientos, reforzamiento estructural, adecuaciones y construcción.

(S) 654 Número de obras nuevas construidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	3.00	3.00	100.00%	
2022	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	0.00	2.00	0.00	0.00%	66.67%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	6.00	4.00	al Plan de Desarrollo	66.67%

Retrasos y soluciones: La obra presenta atraso del 4,00% con relación a la programación de obra, a pesar de que se evidencia una reducción en el atraso, paralelamente se continúa implementando plan de contingencia.

Avances y Logros: Con base en el informe semanal No. 66 con corte al 30 de junio de 2023, el proyecto centro de protección y habitante de calle El Camino presenta una ejecución del 65,13% con corte a junio del 2023.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$966,514	$947,403	98.02	$909,961	$873,696	96.01	$1,442,146	$1,038,826	72.03	$1,281,629	$0	0.00	$5,006,606	$3,227,165	64.46

(K) 655 Porcentaje de equipamientos con mantenimiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	60.00	60.44	100.73%	
2021	0.00	60.00	66.06	110.10%	
2022	0.00	60.00	65.62	109.37%	
2023	0.00	60.00	25.90	43.17%	90.84%
2024	0.00	60.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	72.67%

Retrasos y soluciones: A pesar de los atrasos que se reportan en las diferentes obras, tanto en las programadas, como en las que van siendo solicitadas en la vigencia, por ejemplo, los mantenimientos; a la fecha los contratistas de obra se encuentran dentro de los tiempos de ejecución establecidos para el desarrollo general de los contratos. Cada uno de los casos puntuales en atraso han sido revisados en los comités de obra que se realizan entre el contratista de obra, la interventoría y la Entidad, estableciendo los respectivos compromisos por cada una de las partes para el cumplimiento de la ejecución.

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI, la Secretaría Distrital de Integración Social en lo corrido de la vigencia, ha adelantado el mantenimiento de 129 equipamientos de los 299 programados para la vigencia 2023, con el fin de garantizar infraestructura adecuada y segura para la ciudadanía.

(S) 656 Número de equipamientos administrados por la SDIS con reforzamiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	3.00	1.00	33.33%	50.00%
2024	0.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	6.00	2.00	al Plan de Desarrollo	33.33%

Retrasos y soluciones: Se encuentra pendiente la conexión de servicios públicos en el Centro Día Campo Verde

Avances y Logros: Se terminó la obra del Centro día Campo Verde de la localidad de Bosa, la cual beneficiará 100 adultos mayores.

(S) 706 Un (1) CDC ubicado en la localidad de Barrios Unidos reforzado y/o restituído que cumpla con estándares de sismoresistencia exigida por la norma sismo resistente NSR 10, de conformidad con el uso que ostenta, para la prestación de los servicios sociales de la SDIS

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Se evidencia un atraso de 1,25% Se solicita en comité de obra, plan de contingencia con el fin de aumentar las cuadrillas de obra y subsanar el retraso evidenciado. Se solicita un aumento en el seguimiento y control de las actividades por parte de la interventoría.

Avances y Logros: Con corte a junio de 2023, de acuerdo con informe No. 74 entregado por la interventoría, el proyecto CDC MaríaGoretti, presenta un avance físico avance físico ejecutado del 43.63%. El avance de la magnitud se encuentra en cero debido a que el indicador se reportará una vez se termine la mencionada obra.

63 Promover en las 20 localidades una estrategia de territorios cuidadores a partir de la identificación y caracterización de las acciones para la respuesta a emergencias sociales, sanitarias, naturales, antrópicas y de vulnerabilidad inminente	$3,778	$3,441	91.08	$52,843	$52,791	99.90	$5,556	$5,473	98.50	$3,433	$2,399	69.89	$7.228	$0	0.00	$72,838	$64,103	88.01

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$966,514	$947,403	98.02	$909,961	$873,696	96.01	$1,442,146	$1,038,826	72.03	$1,281,629	$0	0.00	$5,006,606	$3,227,165	64.46

(S) 65 Nivel de implementación de la estrategia de territorios cuidadores en las 20 localidades

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2021	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2022	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2023	0.20	0.20	0.10	50.00% ⚠	87.50% ✓
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.70	al Plan de Desarrollo	70.00% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos ni novedades.

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, la Secretaría de Integración Social en lo corrido de la vigencia 2023, ha atendido a 8.341 personas en emergencia social, natural, antrópica, sanitaria y de vulnerabilidad inminente: mujeres, niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, así como personas en condición de discapacidad, discriminación y/o exclusión social, mediante la orientación, referenciación y entrega de ayuda humanitaria transitoria con bonos canjeables por alimentos, servicio funerario, tiquete terrestre, alojamiento transitorio, entre otros beneficios no alimentarios.
Así mismo, caracterizó 75 territorios en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Bosa,Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar.

(S) 657 Número de personas atendidas de acuerdo a sus realidades por servicios en emergencia social, natural, antrópica, sanitaria y de vulnerabilidad inminente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	12,733.00	12,733.00	100.00%	
2021	0.00	37,503.00	56,958.00	151.88%	
2022	0.00	43,310.00	56,802.00	131.15%	
2023	0.00	14,273.00	8,341.00	58.44% ⚠	95.79% ★
2024	0.00	10,652.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	151,418.00	134,834.00	al Plan de Desarrollo	89.05% ✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos ni novedades.

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, la Secretaría de Integración Social en lo corrido de la vigencia 2023, ha atendido a 8.341 personas en emergencia social, natural, antrópica, sanitaria y de vulnerabilidad inminente: mujeres, niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, así como personas en condición de discapacidad, discriminación y/o exclusión social, mediante la orientación, referenciación y entrega de ayuda humanitaria transitoria con bonos canjeables por alimentos, servicio funerario, tiquete terrestre, alojamiento transitorio, entre otros beneficios no alimentarios.

64 Suministrar el 100% de apoyos humanitarios, impulsando las compras locales y el consumo sostenible, teniendo en cuenta las necesidades territoriales y poblacionales diferenciales	$20,992	$20,992	100.00	$50,209	$50,209	100.00	$3,245	$2,893	89.16	$1,726	$580	33.59	$100	$0	0.00	$76,272	$74,674	97.91

Indicador(es)

(K) 66 Porcentaje de apoyos humanitarios suministrados por emergencia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00% ★	100.00% ★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00% ✓

Retrasos y soluciones: No se encuentra retrasos en el cumplimiento de esta meta.

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2020 - 2024 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI la Secretaría Distrital de Integración Social ha entregado beneficios alimentarios transitorios a personas u hogares que no están vinculados a los servicios sociales o modalidades de la secretaria Distrital de Integración Social, afectadas por emergencias de origen social, natural y/o antrópica no intencional, que tienen dificultad para enfrentar situaciones inesperadas o transitorias que reducen su capacidad de respuesta o que por sus condiciones presentan riesgo de inseguridad alimentaria, estas personas son identificadas a través de abordaje territorial en los recorridos de la tropa social, solicitud directa o por solicitud de entidades del Distrito Capital.
Durante la vigencia 2023 se han otorgado 4.442 bonos canjeables por alimentos, para la población focalizada por el proyecto 7749 - implementar una estrategia de territorios cuidadores en Bogotá y el proyecto 7756 compromiso social por la diversidad en Bogotá.

08 Prevención y atención de maternidad temprana	$393	$342	86.94	$925	$924	99.88	$1,023	$999	97.63	$825	$589	71.39	$1,972	$0	0.00	$5,138	$2,853	55.53

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$966,514	$947,403	98.02	$909,961	$873,696	96.01	$1,442,146	$1,038,826	72.03	$1,281,629	$0	0.00	$5,006,606	$3,227,165	64.46
0 N/A	$393	$342	86.94	$925	$924	99.88	$1,023	$999	97.63	$825	$589	71.39	$1,972	$0	0.00	$5,138	$2,853	55.53
73 Reducir la maternidad y paternidad temprana en mujeres menores o iguales a 19 años, así como la violencia sexual contra niñas y mujeres jóvenes, fortaleciendo capacidades de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias sobre derechos sexuales y derechos reproductivos	$393	$342	86.94	$925	$924	99.88	$1,023	$999	97.63	$825	$589	71.39	$1,972	$0	0.00	$5,138	$2,853	55.53

Indicador(es)

(S) 81 Número de niñas, niños, adolescentes y jóvenes informados y sensibilizados en derechos sexuales y derechos reproductivo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	5,833.00	5,833.00	5,879.00	100.79%			
2021	17,500.00	18,616.00	18,616.00	100.00%			
2022	20,417.00	19,255.00	19,259.00	100.02%			
2023	20,417.00	20,417.00	6,433.00	31.51%	⊘	78.21%	✓
2024	5,833.00	5,875.00	0.00	0.00%			
TOTAL	70,000.00	70,046.00	50,187.00	al Plan de Desarrollo		71.65%	✓

Retrasos y soluciones: Esta meta ha presentado un rezago de 1.223 participante en el cumplimiento de la meta acumulada para la vigencia 2023. Para atender dicha desviación se han implementado acciones de coordinación y trabajo territorial que han permitido disminuir la brecha, acompañado de alianzas estratégicas con diversas entidades, organizaciones e instituciones educativas.

Avances y Logros: En el marco del Plan Distrital de Desarrollo (2020-2024) : Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI , y con el fin de dar cumplimiento a la meta, la Secretaría de Integración Social - SDIS, a través de la Subdirección para la Juventud, formó e informó a 6.433 niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias en derechos sexuales y derechos reproductivos con enfoque diferencial y de género, a corte 30 de junio de 2023.

Esta población fue atendida a través del servicio para la Prevención de la Maternidad y Paternidad Temprana a la ciudad, donde se realizaron estrategias y acciones encaminadas a la formación e información lo cual contribuye a la prevención de la maternidad y la paternidad temprana, aportando a la reducción de nacidos vivos en mujeres menores o iguales a 19 años, así como el embarazo en niñas menores de 14 años.

Adicionalmente, se llevaron a cabo 2 Ferias de la Sexualidad en instituciones de educación superior, como el SENA de Teusaquillo y la Universidad Nacional de Colombia, donde se instalaron 5 stands con actividades relacionadas a violencias basadas en género, mitos de la sexualidad, métodos anticonceptivos, masculinidades alternativas y sexualidad y diversidad y se abrio la convocatoria de becas para Iniciativas culturales juveniles para la prevención de la maternidad y la paternidad temprana 2023.

17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI	$4,620	$3,690	79.87	$50,034	$49,769	99.47	$16,443	$16,347	99.42	$39,637	$10,704	27.00	$11,858	$0	0.00	$122,592	$80,509	65.67
0 N/A	$4,620	$3,690	79.87	$50,034	$49,769	99.47	$16,443	$16,347	99.42	$39,637	$10,704	27.00	$11,858	$0	0.00	$122,592	$80,509	65.67
110 Atender 2.400 adolescentes y jóvenes con sanciones no privativas de la libertad o en apoyo al restablecimiento en administración de justicia en los Centros Forjar, con oportunidades que favorezcan sus proyectos de vida e inclusión social	$1,131	$1,027	90.81	$2,219	$2,215	99.80	$2,487	$2,463	99.02	$1,940	$1,890	97.40	$1,358	$0	0.00	$9,135	$7,594	83.13

Indicador(es)

(S) 118 Número de jóvenes atendidos con sanciones no privativas de la libertad o en apoyo al restablecimiento de derechos en administración de justicia en los Centros Forjar Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	2,400.00	350.00	404.00	115.43%			
2021	2,400.00	666.00	666.00	100.00%			
2022	2,400.00	660.00	633.00	95.91%			
2023	2,400.00	480.00	440.00	91.67%	★	98.17%	★
2024	2,400.00	271.00	0.00	0.00%			
TOTAL	12,000.00	2,454.00	2,143.00	al Plan de Desarrollo		87.33%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en la ejecución de la meta

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social a través del servicio Forjar Restaurativo brinda atención para el cumplimiento de las sanciones no privativas de la libertad, de libertad asistida y/o vigilada y prestación de servicios a la comunidad. Así mismo, cuenta con la medida de Intervención de Apoyo a la Administración de Justicia y la estrategia propia de Ruta Integral de Atención para Jóvenes (RIAJ), en el marco del Proceso de Restablecimiento de Derechos, mediante la complementación del modelo en medio abierto y comunitario y a través de tres (3) unidades operativas del Servicio Forjar, ubicadas en las localidades de Rafael Uribe, Ciudad Bolívar y Suba. En el marco del cumplimiento de medidas y sanciones no privativas de la libertad, en el presente mes se cuenta con un total de 355 adolescentes y jóvenes activos en atención.

Se realizaron orientaciones en las unidades operativas del Servicio Forjar Restaurativo, de forma presencial y consultas telefónicas en temas de derecho penal y familia, en torno a asuntos y situaciones que se presentan en relación con las ejecuciones de las sanciones no privativas de la libertad, impuestas por los Jueces de Adolescentes de la ciudad de Bogotá del SRPA, como libertad asistida/vigilada y prestación de servicios a la comunidad y los derivados del restablecimiento de derechos. Las orientaciones que se realizaron con los participantes fueron principalmente en relación con el cumplimiento de la sanción y su proceso penal en el marco del SRPA, en total se realizaron veintiuno (21) estudios de caso, con el fin de determinar el incumplimiento de la sanción o medida de restablecimiento de derechos, así como procesos penales en la jurisdicción ordinaria, activación de rutas necesarias y apoyo en denuncias en torno a favorecer la protección de la población en atención. Se identifica así mismo, que se requiere de forma constante asesoría en temas de familia como inasistencia alimentaria, reconocimiento paterno, custodia de hijos, violencia intrafamiliar, entre otros, ante lo cual se realiza planeación

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$966,514	$947,403	98.02	$909,961	$873,696	96.01	$1,442,146	$1,038,826	72.03	$1,281,629	$0	0.00	$5,006,606	$3,227,165	64.46
temática grupal por unidad operativa, para desarrollar los encuentros familiares y con adolescentes/jóvenes correspondientes.																		
113 Implementar una estrategia de oportunidades juveniles, por medio de la entrega de transferencias monetarias condicionadas a 5.900 jóvenes con alto grado de vulnerabilidad	$90	$90	100.00	$41,619	$41,438	99.56	$8,701	$8,700	99.99	$35,240	$6,438	18.27	$4,327	$0	0.00	$89,977	$56,666	62.98

Indicador(es)

(S) 123 Número de jóvenes beneficiados con transferencias monetarias condicionadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1,500.00	1,500.00	2,095.00	139.67%	
2022	1,600.00	15,918.00	15,918.00	100.00%	
2023	1,800.00	9,300.00	13.00	0.14%	66.00%
2024	1,000.00	225.00	0.00	0.00%	
TOTAL	5,900.00	27,538.00	18,026.00	al Plan de Desarrollo	65.46%

Retrasos y soluciones: Hasta el momento no se cuenta con el reporte de primeros pagos, dado que se está sistematizando la información para verificación del cumplimiento de las actividades condicionadas para recibir la transferencia, lo cual ocasiona el retraso en este eriodo.Este proceso de sistematización se realizará en el mes e julio de 2023, lo que permitirá la normalización de las metas stablecidas

Avances y Logros: En el marco del Plan Distrital de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, la Secretaría de Integración Social SDIS a través de la implementación del Servicio Social Parceros por Bogotá se generaron los primeros listados de dispersión para el pago de las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) de 2.255 jóvenes de la I cohorte en el marco del convenio 5714 de 2023 entre la SDIS y 13 Fondos de Desarrollo Local (FDL), Así mismo, durante el mes de junio se realizó el proceso de selección y formalización de 3.773 jóvenes que serán parte de la cohorte II del convenio FDL-SDIS.

114 Incrementar en 100% el número de jóvenes atendidos con estrategias móviles, canales virtuales y servicios sociales con especial énfasis en jóvenes NiNis y vulnerables, acordes a las necesidades de la población, teniendo en cuenta los impactos de la emergencia social y sanitaria sobre esta población	$3,399	$2,572	75.69	$6,196	$6,116	98.71	$5,255	$5,184	98.64	$2,457	$2,376	96.71	$6.173	$0	0.00	$23,480	$16,249	69.20

Indicador(es)

(S) 124 Porcentaje de jóvenes atendidos por la Secretaría de Integración Social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	3.00	6.21	6.21	100.00%	
2021	23.00	23.48	23.48	100.00%	
2022	30.00	30.90	30.90	100.00%	
2023	31.00	26.41	11.00	41.65%	82.29%
2024	13.00	13.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	71.59	al Plan de Desarrollo	71.59%

Retrasos y soluciones: Durante mes de junio, se presentó un retraso del 11% que corresponde a 3.100 jóvenes del proyecto que obedece principalmente a la reorganización del esquema operativo para el abordaje de las actividades especificas en el territorio que permitirá el logro de la programación planteada.En proyección al cumplimiento de metas, desde la Subdirección para la Juventud se realizó jornada de fortalecimiento de capacidades con todo el equipo territorial y se definieron planes de choque con todo el equipo territorial para la proyección mensual del cumplimiento de las metas del proyecto.

Avances y Logros: En el mes de junio, se realizó visita al predio ECOPARQUE en la localidad de Ciudad Bolívar en donde funcionará una nueva casa de juventud, para establecer la viabilidad del predio. Se realizó reunión con la extensión de la Universidad Nacional de U al barrio y LAB innovación para la paz, para articular acciones en la Casa de la Juventud de esta Localidad.

-Se realizó visita con el Subdirector para la Juventud, la Subdirectora Local de Ciudad Bolivar, el Coordinador Territorial y el coordinador de Casa de la Juventud, a un predio de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, para la apertura de una nueva casa con espacios físicos más amplios, que permitan el desarrollo y fortalecimiento de la ciudadanía juvenil en esta localidad y aleje a los y las jóvenes de círculos de violencia. Se proyecta realizar el proceso de comodato entre el FDL RUU y SDIS en el último trimestre del 2023.
- Se realizó exposición del valor de las dotaciones de las CDJ, y la ubicación de las unidades operativas, en el concejo de Bogotá con
la bancada juvenil. Acción que permitirá que estos jóvenes articulen con los gestores territoriales de juventud y usen las unidades operativas en el desarrollo de su ciudadanía juvenil.
- Se avanzó en la articulación de la casa de juventud de Antonio Nariño a la manzana del cuidado de la localidad pronta a inaugurarse
- Se diseño una ruta de socialización con PACTARTE hip hop, que es un escenario de articulación de esta cultura a nivel Bogotá

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$966,514	$947,403	98.02	$909,961	$873,696	96.01	$1,442,146	$1,038,826	72.03	$1,281,629	$0	0.00	$5,006,606	$3,227,165	64.46

(S) 660 Número de jóvenes atendidos por la Secretaría de Integración Social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	13,477.00	13,477.00	100.00%	
2021	0.00	50,942.00	50,942.00	100.00%	
2022	0.00	67,149.00	67,149.00	100.00%	
2023	0.00	57,170.00	23,615.00	41.31% ⚠	82.22% ✓
2024	0.00	28,202.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	216,940.00	155,183.00	al Plan de Desarrollo	71.53% ✓

Retrasos y soluciones: Durante mes de junio, se presentó un retraso del 11% que corresponde a 3.100 jóvenes del proyecto que obedece principalmente a la reorganización del esquema operativo para el abordaje de las actividades especificas en el territorio que permitirá el logro de la programación planteada.En proyección al cumplimiento de metas, desde la Subdirección para la Juventud se realizó jornada de fortalecimiento de capacidades con todo el equipo territorial y se definieron planes de choque con todo el equipo territorial para la proyección mensual del cumplimiento de las metas del proyecto.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social a través de la Subdirección para la Juventud, participó y realizó acompañamiento a los Comités Locales Operativos (CLO) de Juventud de las localidades de Usme, San Cristóbal, Puente Aranda, Ciudad Bolívar, Antonio Nariño, Suba, La Candelaria, Chapinero y Engativá y el acompañamiento a las actualizaciones de las plataformas locales de juventud,
de igual manera se realizaron los Comités Operativos Locales de Política Social - CLOPS de Juventud en las localidades de Candelaria, Suba y Bosa. Mediante el acompañamiento del equipo territorial de las Casas de la Juventud se coordinó el primer festival K-pop se toma Bogotá realizado el 17 de junio y en el cual tuvo lugar en el palacio de los deportes y que contó con la participación de 15 grupos y 12 solistas acompañados de artistas, familiares, amigos y parches amantes de la cultura K-pop. De igual manera durante el evento se conto con unala feria de emprendimiento que incluía oferta de ropa, accesorios también se realizarón actividades lúdicas y de recreación con esta comunidad.

(S) 673 Número de jóvenes en riesgo identificados y caracterizados en el marco de la implementación de la estrategia RETO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	19,557.00	19,557.00	100.00%	
2022	0.00	28,698.00	32,093.00	111.83%	
2023	0.00	32,110.00	16,333.00	50.87% ⚠	81.16% ✓
2024	0.00	15,840.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	99,600.00	67,983.00	al Plan de Desarrollo	68.26% ⚠

Retrasos y soluciones: Durante mes de junio, se presentó un retraso del 11% que corresponde a 3.100 jóvenes del proyecto que obedece principalmente a la reorganización del esquema operativo para el abordaje de las actividades especificas en el territorio que permitirá el logro de la programación planteada.En proyección al cumplimiento de metas, desde la Subdirección para la Juventud se realizó jornada de fortalecimiento de capacidades con todo el equipo territorial y se definieron planes de choque con todo el equipo territorial para la proyección mensual del cumplimiento de las metas del proyecto.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social a través de la Subdirección para la Juventud, participó y realizó acompañamiento a los Comités Locales Operativos (CLO) de Juventud de las localidades de Usme, San Cristóbal, Puente Aranda, Ciudad Bolívar, Antonio Nariño, Suba, La Candelaria, Chapinero y Engativá y el acompañamiento a las actualizaciones de las plataformas locales de juventud,
de igual manera se realizaron los Comités Operativos Locales de Política Social - CLOPS de Juventud en las localidades de Candelaria, Suba y Bosa. Mediante el acompañamiento del equipo territorial de las Casas de la Juventud se coordinó el primer festival K-pop se toma Bogotá realizado el 17 de junio y en el cual tuvo lugar en el palacio de los deportes y que contó con la participación de 15 grupos y 12 solistas acompañados de artistas, familiares, amigos y parches amantes de la cultura K-pop. De igual manera durante el evento se conto con unala feria de emprendimiento que incluía oferta de ropa, accesorios también se realizarón actividades lúdicas y de recreación con esta comunidad.

03	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$5,260	$4,041	76.83	$15,303	$15,268	99.77	$19,272	$18,667	96.86	$16,965	$16,427	96.83	$23,791	$0	0.00	$80,590	$54,403	67.51
48	Plataforma institucional para la seguridad y justicia	$5,260	$4,041	76.83	$15,303	$15,268	99.77	$19,272	$18,667	96.86	$16,965	$16,427	96.83	$23,791	$0	0.00	$80,590	$54,403	67.51
0	N/A	$5,260	$4,041	76.83	$15,303	$15,268	99.77	$19,272	$18,667	96.86	$16,965	$16,427	96.83	$23,791	$0	0.00	$80,590	$54,403	67.51
364	Fortalecer el 100% de las Comisarías de Familia en su estructura organizacional y su capacidad operativa, humana y tecnológica, para garantizar a las víctimas de violencia intrafamiliar el oportuno acceso a la justicia y la garantía integral de sus derechos	$5,260	$4,041	76.83	$15,303	$15,268	99.77	$19,272	$18,667	96.86	$16,965	$16,427	96.83	$23,791	$0	0.00	$80,590	$54,403	67.51

Indicador(es)

(C) 391 Porcentaje de comisarias de familia fortalecidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	5.00	4.29	85.80%	
2021	5.00	10.00	9.30	93.00%	
2022	28.00	28.00	28.00	100.00%	
2023	53.00	53.00	40.40	76.23% ✓	76.23% ✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.40% ⚠

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$5,260	$4,041	76.83	$15,303	$15,268	99.77	$19,272	$18,667	96.86	$16,965	$16,427	96.83	$23,791	$0	0.00	$80,590	$54,403	67.51

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: En el marco del Plan Distrital de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI y con el fin de dar cumplimiento a la meta, la Secretaría Distrital de Integración Social, durante el primer semestre de 2023, atendió 77.791 personas únicas en las comisarías de familia, dentro de las diferentes órdenes administrativas que corresponden a los asuntos de su competencia. Así mismo, teniendo en cuenta la atención de casos de violencia intrafamiliar que han derivado en audiencias de medida de protección definitiva, se ha registrado una oportunidad en la atención con promedio trimestral acumulado del 89.5%, permitiendo tomar medidas de protección oportunas y definitivas de cara la garantía al derecho a una vida libre de violencias. Se ha atendido un total de 4.661 llamadas a través del canal de acceso telefónico denominado Una Llamada de Vida, las cuales ha derivado en la adopción de 464 medidas de protección provisionales.

05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$156,399	$151,408	96.81	$278,305	$277,492	99.71	$337,247	$336,408	99.75	$403,558	$280,326	69.46	$302,379	$0	0.00	$1,477,888	$1,045,633	70.75
51	Gobierno Abierto	$11,755	$10,985	93.44	$17,762	$17,561	98.87	$20,997	$20,980	99.92	$29,768	$22,737	76.38	$21,225	$0	0.00	$101,507	$72,263	71.19
0	N/A	$11,755	$10,985	93.44	$17,762	$17,561	98.87	$20,997	$20,980	99.92	$29,768	$22,737	76.38	$21,225	$0	0.00	$101,507	$72,263	71.19
411	Diseñar e implementar una estrategia de focalización ajustada a las realidades poblacionales y territoriales en el marco de la Estrategia Territorial Integral Social - ETIS	$1,007	$931	92.40	$1,515	$1,515	99.99	$1,930	$1,930	100.00	$1,371	$1,343	97.99	$1,926	$0	0.00	$7,749	$5,719	73.80

Indicador(es)

(C) 439 Nivel de avance de la estrategia de focalización

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%			
2022	70.00	70.00	70.00	100.00%			
2023	90.00	90.00	80.00	88.89%	✓	88.89%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos a la fecha de corte del reporte. Las gestiones adelantadas se encuentran acordes con el plan de acción definido.

Avances y Logros: Con corte a junio de 2023 el avance en el diseño e implementación de la estrategia de focalización de los servicios de la Secretaría es del 80%, correspondiente a la elaboración del informe de implementación del procedimiento de focalización que incluye el número de personas remitidas en listados de focalización y priorización en el marco de la Resolución 218 de 2023.

En el segundo trimestre de 2023 se generaron los listados de focalización y priorización para los servicios que usan herramientas de focalización según lo contemplado en el procedimiento y documento técnico de focalización, de la siguiente manera: 105.997 personas remitidas en abril, 141.370 personas en mayo y 139.834 personas en junio, para un total de 387.201 personas en el segundo trimestre de 2023 y 882.750 personas en la vigencia 2023.

Como beneficio, la implementación de la estrategia de focalización de los servicios de la entidad, ajustada a las realidades poblacionales y territoriales, permite mejorar la eficiencia la eficiencia en la inversión social del gasto público, orientando los recursos financieros, humanos y técnicos de la Secretaría hacia la población más vulnerable de la ciudad y facilitando su acceso a los servicios sociales y a los apoyos económicos que le permitirán mejorar sus condiciones de vida.

Lo anterior se evidencia en que la nueva estrategia de focalización de la Secretaría a través de la implementación de la Resolución 218 de 2023 han incrementado el número personas focalizadas y priorizadas en los servicios sociales que aplican, en comparación con la anterior Resolución de focalización No. 825 de 2018. Esto muestra que la focalización de la Secretaría se amplió para responder a la crisis económica, social y ambiental causada por la pandemia del COVID 19.

412	Diseñar e implementar una solución tecnológica que facilite la participación de la ciudadanía en la gestión y oferta institucional	$10,748	$10,054	93.54	$16,247	$16,046	98.77	$19,068	$19,051	99.91	$28,397	$21,393	75.34	$19.299	$0	0.00	$93,758	$66,544	70.97

Indicador(es)

(C) 440 Nivel de avance de la solución tecnológica Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	50.00	90.00	90.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	100.00	0.00%	⊘	100.00%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		100.00%	★

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos a la fecha de corte del reporte. Las gestiones adelantadas se encuentran acordes con el plan de acción definido.

Avances y Logros: La entidad diseñó, estructuró, desarrolló e implementó el aplicativo Tropa Social, el cual apoya la recolección y análisis de los datos de identificación y caracterización de población pobre y vulnerable, generados en el marco de la Estrategia Territorial Integral Social. A junio de 2023 el avance en el diseño e

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$156,399	$151,408	96.81	$278,305	$277,492	99.71	$337,247	$336,408	99.75	$403,558	$280,326	69.46	$302,379	$0	0.00	$1,477,888	$1,045,633	70.75

implementación del aplicativo corresponde al 100%, comprendiendo los procesos de diseño, levantamiento de requerimientos, desarrollo, pruebas y entrada en funcionamiento de la solución tecnológica Tropa Social en sus versiones web y móvil, así como las actividades de soporte y mantenimiento del aplicativo, con el fin de garantizar la disponibilidad y funcionamiento del mismo.

La solución tecnológica Tropa Social inició su funcionamiento en julio de 2021, a través de una aplicación móvil complementada con una aplicación web de acceso exclusivo por parte de los servidores de la entidad, pues su objetivo es apoyar la recolección y análisis de los datos generados por el equipo de la Tropa Social, en el proceso de ubicación, identificación y caracterización de los hogares de Bogotá en condición de vulnerabilidad y fragilidad social.

De acuerdo con el reporte en resumen general de casos obtenido de Aranda Query Manager para el segundo trimestre de 2023, no se registró ninguna indisponibilidad para el aplicativo reportado. Adicionalmente, de acuerdo con los archivos suministrados por control de cambios, no se evidencia de igual forma ningún cambio que provocara alguna indisponibilidad en el aplicativo. Los usuarios habilitados pueden acceder usando la ruta http://tropasocial.sdis.gov.co, o descargando la aplicación Tropa Social desde Google Play para dispositivos Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=Bogotá.tropasocial.encuestador).

Con corte a 30 de junio de 2023 en el aplicativo Tropa Social se encontraban cargadas 323.663 encuestas de hogares. Así mismo, se generaron 551.232 alertas de los hogares encuestados (hogares de jefatura femenina, paga diarios, pobreza extrema y emergencia social) de las cuales 402.185 habían sido gestionadas por las entidades correspondientes.
Como beneficio, la implementación de la solución tecnológica facilita la recolección de los datos generados por el equipo de la Tropa Social en el proceso de ubicación, identificación y caracterización de los hogares de Bogotá en condición de vulnerabilidad y fragilidad social, con el fin de direccionar a la población sujeto de atención a los diferentes servicios de atención social y apoyos económicos que tiene a disposición de la ciudadanía la Secretaría Distrital de Integración Social y otras entidades distritales para mejorar las condiciones de vida de la población.

56 Gestión Pública Efectiva	$142,029	$138,002	97.16	$254,019	$253,434	99.77	$309,652	$309,374	99.91	$368,309	$253,755	68.90	$270,066	$0	0.00	$1,344,076	$954,565	71.02
0 N/A	$142,029	$138,002	97.16	$254,019	$253,434	99.77	$309,652	$309,374	99.91	$368,309	$253,755	68.90	$270,066	$0	0.00	$1,344,076	$954,565	71.02
481 Aumentar 5 puntos en la calificación del índice distrital de servicio a la ciudadanía, de la Secretaría Distrital de Integración Social	$1,544	$1,543	99.91	$2,436	$2,435	99.97	$3,006	$3,004	99.93	$1,833	$1,754	95.70	$2,716	$0	0.00	$11,535	$8,736	75.73

Indicador(es)

(K) 527 Índice distrital de servicio a la ciudadanía

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	88.00	92.00	93.00	101.09%			
2021	89.00	92.00	94.00	102.17%			
2022	90.00	92.00	88.37	96.05%			
2023	91.00	92.00	0.00	0.00%	⊘	74.83%	✓
2024	92.00	92.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		59.86%	⚠

Retrasos y soluciones: Este indicador no presenta retrasos en el seguimiento.
El seguimiento de este indicador se registra al final de la vigencia.

Avances y Logros: En lo corrido de la vigencia 2023, se ha atendido un total de dieciocho mil seiscientos treinta y cinco (33.057) peticiones ciuadadanas, las cuales han sido recibidas través de los diferentes canales de interacción: presencial, videollamada, solicitudesrealizadas a través la página web, línea de atención ciudadana, encuesta de percepción y satisfacción ciudadana y actividades infórmate. Lo anterior dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha.

Para el mes de junio se dio a conocer a 441 ciudadanos/as en 109 espacios información de interés mediante la actividad Infórmate, socializando el tema: Canales de interacción ciudadana, En lo transcurrido del 2023 se han hecho socializaciones a través de Infórmate a un total de 2.221 ciudadanos/as en 440 espacios.

484 Aumentar en un 43% la inspección y vigilancia en los servicios y programas prestados por la Secretaria Distrital de Integración Social que cuentan con estándares de calidad	$1,274	$1,274	99.99	$1,570	$1,570	99.99	$1,911	$1,911	100.00	$1,702	$1.686	99.04	$3.019	$0	0.00	$9,477	$6,441	67.97

Indicador(es)

(C) 530 Porcentaje de servicios sociales con inspección y vigilancia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	7.00	7.00	7.00	100.00%			
2021	16.00	16.00	16.00	100.00%			
2022	25.00	25.00	25.00	100.00%			
2023	36.00	36.00	31.00	86.11%	✓	86.11%	✓
2024	43.00	43.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		72.09%	✓

Retrasos y soluciones: Este indicador no presenta retrasos en su ejecución

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$156,399	$151,408	96.81	$278,305	$277,492	99.71	$337,247	$336,408	99.75	$403,558	$280,326	69.46	$302,379	$0	0.00	$1,477,888	$1,045,633	70.75

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social, adelantó las visitas de verificación de condiciones al servicio social de educación inicial y de atención y protección a las personas mayores que contribuye en la mejora continua en buscando la garantía de derechos de la ciudadanía ofreciéndoles una atención y servicios de calidad. De igual forma trabaja en la actualización de los procedimientos, instructivos, protocolos de visitas y formatos de inspección y Vigilancia en el sistema de calidad.

En el marco de las visitas de verificación de estándares técnicos de calidad a los servicios sociales del Distrito Capital a junio del 2023, el equipo de Inspección y Vigilancia efectuó 139 visitas a 118 Instituciones que prestan servicios sociales (108 instituciones de Educación Inicial y 31 instituciones de Atención y Protección a las Personas Mayores), las cuales corresponden a 119 visitas de inspección y 20 visita de vigilancia.

Adicionalmente, en el marco de la Resolución 2151 de 2021, con relación al servicio de Educación Inicial con enfoque AIPI, once (11) jardines infantiles presentaron cumplimiento de estándares de calidad para la obtención del Registro de Educación Inicial REI y desde la SDIS se publican listados de las instituciones que tienen este registro para consulta de la ciudadanía.

513 Garantizar la eficiencia y la eficacia ambiental, logística, operativa y de gestión documental de la entidad, para la oportuna prestación de los servicios sociales incluyendo componentes que demanden la reformulación de los programas	$50,268	$46,628	92.76	$94,396	$94,112	99.70	$145,781	$145,706	99.95	$168,995	$164,384	97.27	$117,984	$0	0.00	$577,425	$450,830	78.08

Indicador(es)

(K) 562 Porcentaje de unidades operativas con servicios logísticos, operativos, de gestión ambiental y documental

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	74.60	74.60%	✓	93.65%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		74.92%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el cumplimiento de la meta durante este periodo

Avances y Logros: Al mes de junio de la vigencia 2023 se han prestado los servicios a cargo del proceso de Gestión Logística como son: Aseo y cafetería, fotocopiado, manipulación de alimentos, mantenimiento, papelería, transporte y vigilancia

519 Implementar el 100% del plan de acción de la política pública de gestión integral del talento humano en la prestación de los servicios sociales con énfasis en los componentes de trabajo decente y digno garantizando las condiciones de protección y prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo	$88,944	$88,558	99.57	$155,616	$155,316	99.81	$158,954	$158,753	99.87	$195,779	$85,930	43.89	$146,347	$0	0.00	$745,639	$488,558	65.52

Indicador(es)

(K) 568 Porcentaje de implementación del plan de acción de la política pública de gestión integral del talento humano

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	78.30	78.30%	✓	94.58%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.66%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: En el marco de la Política de Talento Humano, se preparó y gestionó en el mes de junio la liquidación de la nómina, pagos de seguridad social y aportes parafiscales de los servidores públicos de la Secretaría Distrital de Integración Social, de manera oportuna, conforme a los parámetros establecidos en la normatividad vigente.

57 Gestión Pública Local	$2,614	$2,421	92.60	$6,524	$6,497	99.59	$6,597	$6,053	91.76	$5,481	$3,834	69.95	$11,088	$0	0.00	$32,304	$18,806	58.21
0 N/A	$2,614	$2,421	92.60	$6,524	$6,497	99.59	$6,597	$6,053	91.76	$5,481	$3,834	69.95	$11,088	$0	0.00	$32,304	$18,806	58.21
545 Fortalecer procesos territoriales en las 20 localidades, a partir de la Estrategia Territorial Social - ETIS, vinculando instancias de participación local, formas organizativas solidarias y comunitarias de la ciudadanía	$2,325	$2,150	92.49	$5,725	$5,698	99.54	$6,018	$5,515	91.63	$4,949	$3,382	68.34	$10,757	$0	0.00	$29,774	$16,745	56.24

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$156,399	$151,408	96.81	$278,305	$277,492	99.71	$337,247	$336,408	99.75	$403,558	$280,326	69.46	$302,379	$0	0.00	$1,477,888	$1,045,633	70.75

(K) 596 Número de localidades fortalecidas en procesos territoriales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2022	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2023	20.00	20.00	20.00	100.00%	100.00%
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos a la fecha de corte del reporte.

Avances y Logros: Durante el segundo trimestre de 2023, de acuerdo con los lineamientos técnicos de la ETIS, los componentes cuatro y cinco de Fortalecimiento a Procesos Territoriales y Participación Incidente e Innovación Social se han desarrollado mediante varios mecanismos: los acuerdos para la formalización de Contratos Sociales Territoriales para el desarrollo territorial a través de la integración de las apuestas de los actores de los territorios generando dinámicas de participación para una gobernanza inclusiva, y la identificación y articulación con procesos territoriales y de innovación social cuyo quehacer colectivo incide en la transformación social del territorio.

El fortalecimiento a procesos territoriales y a la participación incidente en el marco de la ETIS se realizó en tres líneas de acción: i) en las instancias de convergencia de actores sociales, ii) la participación incidente y agendas sociales y iii) los contratos sociales territoriales.

Con relación a la primera línea de acción, los logros para la ciudad han sido la identificación y caracterización de 97 procesos territoriales que cumplen con criterios (de acuerdo con la Resolución Interna 218 del 2023) para fortalecer sus acciones en las dinámicas locales. Para ello, se caracterizaron los intereses, recursos e incidencia en el territorio y las decisiones públicas de los procesos. Los procesos fueron postulados por las Subdirecciones Locales para la Integración Social, luego de identificarlos en instancias de convergencia de actores sociales como instancias de participación mixtas locales, no formales, de coordinación (como Consejos Locales de Gobierno, Comisiones Intersectoriales de Participación, entre otros), gobiernos locales, organizaciones sociales, comunitarias o no gubernamentales.

En la segunda línea de acción, se han realizado un total de 23 sesiones de Consejos Locales de Política Social de enero a junio de 2023 en 18 de las 20 localidades, con excepción de Ciudad Bolívar y Teusaquillo.

En la tercera línea de acción, el Distrito concertó un total de 20 Contratos Sociales Territoriales en las localidades a través de las Subdirecciones Locales de Integración Social, los cuales fueron socializados en las instancias de participación correspondiente a cada una de sus localidades como lo son las Unidades de Apoyo Técnico (UAT), Consejos Locales De Gobierno (CLG), entre otras, este avance corresponde al cumplimiento del 100% de la fase 1. También se precisa que se logra concertar cinco (5) Contratos Sociales Territoriales con enfoque diferencial étnico, entre los que se encuentran Raizales, Palenqueros, Indígenas, Afrodescendientes y Gitanos.

546 Implementar (1) una estrategia de innovación social que permita la construcción de acciones transectoriales para aprender y responder a las necesidades emergentes de los territorios de Bogotá y de ésta con la Región Central	$290	$271	93.50	$799	$799	99.99	$579	$539	93.09	$532	$452	84.90	$331	$0	0.00	$2,530	$2,060	81.42

Indicador(es)

(S) 597 Nivel de avance de la estrategia de innovación social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2021	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2022	30.00	30.00	30.00	100.00%	
2023	25.00	25.00	0.09	0.36%	72.32%
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	65.09	al Plan de Desarrollo	65.09%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos a la fecha de corte del reporte. Las gestiones adelantadas se encuentran acordes con el plan de acción definido para el segundo trimestre.

Avances y Logros: Durante el segundo trimestre de 2023, en el ejercicio de implementar una Estrategia de Innovación Social para la construcción de acciones transectoriales e integradoras se avanzó en la socialización y difusión de Iniciativas de Innovación Social con actores estratégicos como lo son la academia a través del Laboratorio para la Paz de la Universidad Nacional y el sector público distrital por medio de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. A junio de 2023, se han generado 10 encuentros de socialización y difusión de iniciativas de innovación social con actores estratégicos para la promoción de la participación comunitaria y el desarrollo de capacidades colectivas en la resolución de problemáticas sociales comunes en los territorios.

Así mismo, se realizaron visitas de acompañamiento a las formas organizativas fortalecidas en 2021 Casa Colibrí y Granja Tíbares en junio del 2023. Además, se realizó seguimiento al Plan de Acción elaborado y ejecutado a partir del 2022 a partir de las subvenciones entregadas por la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS.

Los logros de gestión para la meta sectorial 546 se describen a continuación:

- En el marco de la Estrategia Territorial Integral Social ETIS, se desarrollaron acciones de articulación para la socialización y difusión de iniciativas de innovación social con actores locales con el objetivo de crear sinergias entre instituciones y la comunidad, así como la promoción de la participación social y

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$156,399	$151,408	96.81	$278,305	$277,492	99.71	$337,247	$336,408	99.75	$403,558	$280,326	69.46	$302,379	$0	0.00	$1,477,888	$1,045,633	70.75

desarrollo de capacidades colectivas que contribuyan en la gestión y resolución de problemáticas sociales comunes en los territorios focalizados.

- Se adelantaron procesos de asistencia técnica con agentes territoriales de las 16 Subdirecciones Locales para la Integración Social ¿ SLIS para orientar técnicamente el Fortalecimiento de Procesos Territoriales e Iniciativas de Innovación Social en el marco de las estrategias ETIS e INNOVATE.

- Se avanzó en los procesos de formalización de alianzas, lo cual permitirá brindar acciones de fortalecimiento técnico a las iniciativas de innovación las cuales contribuyen en la formulación e implementación de respuestas integradoras a las problemáticas de los territorios.

- Se fortaleció el Instrumento de Necesidades de Alianzas para las Iniciativas de Innovación Social priorizadas, con el objetivo de identificar actores y establecer una propuesta para la búsqueda de aliados estratégicos con quienes pueda darse un proceso de fortalecimiento con estas formas organizativas.

- Se articuló con el Laboratorio de Innovación para la Paz - LabPaz de la Universidad Nacional de Colombia en temas de fortalecimiento de capacidades a Innovaciones Sociales.

TOTAL 122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	$568,015	$522,689	92.02	$1,260,122	$1,240,164	98.42	$1,266,480	$1,228,770	97.02	$1,862,668	$1,335,579	71.70	$1,607,799	$0	0.00	$6,565,084	$4,327,201	65.91

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

125 - Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$2,029	$1,913	94.29	$3,800	$3,794	99.85	$5,000	$5,000	100.00	$4,147	$3,284	79.20	$8,135	$0	0.00	$23,111	$13,991	60.54
56 Gestión Pública Efectiva	$2,029	$1,913	94.29	$3,800	$3,794	99.85	$5,000	$5,000	100.00	$4,147	$3,284	79.20	$8,135	$0	0.00	$23,111	$13,991	60.54
0 N/A	$2,029	$1,913	94.29	$3,800	$3,794	99.85	$5,000	$5,000	100.00	$4,147	$3,284	79.20	$8,135	$0	0.00	$23,111	$13,991	60.54
496 Diseñar e implementar una estrategia de formalización, dignificación y acceso público y/o meritocrático a la Administración Distrital	$162	$162	100.00	$446	$446	100.00	$651	$651	100.00	$504	$504	100.00	$1,620	$0	0.00	$3,383	$1,763	52.11

Indicador(es)

(C) 542 Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de formalización, dignificación y acceso público y/o meritocrático a la Administración Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	15.38	15.38	18.60	120.94%			
2021	50.00	50.00	50.00	100.00%			
2022	84.62	84.62	84.62	100.00%			
2023	96.16	96.16	92.80	96.51%	★	96.51%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		92.80%	★

Retrasos y soluciones: Durante el corte del informe no se presentaron retrasos.

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI" se avanzó en un 92,8% en la implementación de la estrategia de formalización, dignificación y acceso público y/o meritocrático a la Administración Distrital, es importante mencionar que gracias a la gran acogida de los tres componentes se aumentaron las magnitudes incilamente planteadas en el Plan de Desarrollo.

El avance de la meta se ve reflejado en el progreso de los tres componentes que conforman la meta así:

1) En el componente de Formalización a 30 de junio2023, la creación 3.740 empleos en entidades y organismos del Distrito Capital (empleos creados 3.970, cargos suprimidos 230).
2.318 corresponden a empleos permanentes, 598 caracter privado operadora de transporte, 686 empleos temporales, 128 trabajador oficial y 10 creados para atender fallos judiciales. Sectores:educación; para la atención efectiva y con enfoque diferencial, para las mujeres, personas con discapacidad, víctimas, cuidadores y cuidadoras; se intervino el sector de movilidad para mejorar las condiciones trásito, gestión de infraestructura para la movilidad en la ciudad; así mismo, con las creación de empleos se contribuyó con la consolidación del derecho efectivo de acceso a la justicia y a la protección de los derechos y las libertades de la ciudadanía, la atención del fenómeno de habitabilidad en calle y un conjunto de reformas transversales que mejoran las capacidades de gestión de la administración distrital.

2) Para el componente de Mérito se repogramó su magnitud, pasando de 1.850 empleos provistos por procesos meritocráticos a 4.283 tendientes a la provisión de cargos públicos, que con corte a 30 de junio de 2023, tienen los siguientes resultados:
2.1. Concursos de Mérito Carrera Administrativa. Mediante convocatorias públicas de méritos desarrolladas por la Comisión Nacional del Servicio Civil para proveer empleos de carrera administrativa pertenecientes a entidades y organismos del Distrito Capital, ha sido provistos 2020 empleos.
2.2 Pruebas Empleos Libre Nombramiento y Remoción. pruebas para gerentes públicos que ha culminado con la designación efectiva de servidores, distribuidos así: en 2020, son 548; en 2021 con 411; en 2022 con 441, en lo corrido del 2023 con 221 para un total de 1621.
2.3 Pruebas Empleos de Carrera Administrativa: nombramientos en provisionalidad y en encargo con la vinculación de (60) servidores, para empleos de los niveles profesional, técnico y asistencial.
2.4 Selección de Talentos.Talento No Palanprovisión de 248 empleos temporales
2.5 Banco de Hojas de Vida de Selección de Talentos.
2.6 Uso de listas de elegibles:
3) En el componente Talento No Palanca se han suscrito 22.031 contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión. 6.179 a 31 diciembre 2020, 5.009 contratos suscritos a 31 de diciembre del 2021, 9.185 contratos suscritos durante la vigencia 2022, y con corte a 31 de mayo 2023, 1658.

520 Implementar el Plan de acción de la Política Pública para la Gestión Integral de Talento Humano definido para el período 2020 - 2024	$1,867	$1,751	93.79	$3,353	$3,348	99.83	$4,349	$4,349	100.00	$3,643	$2,780	76.32	$6,515	$0	0.00	$19,728	$12,228	61.98

Indicador(es)

(C) 569 Porcentaje de avance en la implementación de la Política Pública para la Gestión Integral de Talento Humano definido para el período 2020 - 2024 Línea Base: 6

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	15.88	15.72	23.20	176.95%			
2021	25.76	40.11	40.11	100.00%			
2022	36.12	55.22	55.22	100.00%			
2023	46.49	56.49	60.62	425.20%	★	108.18%	★
2024	56.49	56.49	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		108.18%	★

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos ni dificultades

Avances y Logros: Gracias a la articulación interinstitucional, durante lo corrido de la vigencia 2023 se ha avanzado en el 60,62 % de la Implementación del Plan de acción de la Política Pública para la Gestión Integral de Talento Humano definido para el período 2020 2024. Correspondiente al 107% de lo programado.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

125 - Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$2,029	$1,913	94.29	$3,800	$3,794	99.85	$5,000	$5,000	100.00	$4,147	$3,284	79.20	$8,135	$0	0.00	$23,111	$13,991	60.54

El porcentaje acumulado se obtiene del avance en cada uno de los 36 productos vigentes en el 2023 y el acumulado de aquellos que finalizaron en vigencias anteriores. Los avances porcentuales fueron reportados por cada uno de los responsables de los productos:

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, Secretaría de Ambiente, Veeduría Distrital, Secretaría de Planeación, y Secretaría de Salud.
Se destacan avances en los siguientes productos:

1.3.1 Red Distrital de Innovadores Públicos,
1.3.2 Programa de Formación en Innovación Pública Distrital,
1.3.4 Programa de Formación en Competencias Digitales,
2.2.1 Programa de teletrabajo implementado en entidades y organismos distritales,
2.2.5 Programa de Promoción de Talentos (Artísticos y Culturales) para colaboradores de la Administración Distrital, 2.3.1 Plan de comunicaciones con lenguaje incluyente,
3.1.1 Sistema Distrital de Información del Talento Humano Distrital,
3.1.9 Propuesta normativa para regularizar el régimen salarial de empleados públicos distritales,
3.1.11 Estrategia de negociación, diálogo y concertación sindical en el Distrito Capital, diseñada,
1.1.3 Estrategia de fomento del control social a la gestión del talento humano en el Distrito.

TOTAL 125 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL	$2,029	$1,913	94.29	$3,800	$3,794	99.85	$5,000	$5,000	100.00	$4,147	$3,284	79.20	$8,135	$0	0.00	$23,111	$13,991	60.54

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$3,454	$3,450	99.90	$21,068	$21,024	99.79	$20,051	$19,971	99.60	$15,447	$13,099	84.80	$4,679	$0	0.00	$64,699	$57,544	88.94
22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica	$2,671	$2,667	99.88	$17,359	$17,332	99.85	$13,500	$13,450	99.63	$11,087	$10,828	97.67	$3,329	$0	0.00	$47,946	$44,278	92.35
0 N/A	$2,671	$2,667	99.88	$17,359	$17,332	99.85	$13,500	$13,450	99.63	$11,087	$10,828	97.67	$3,329	$0	0.00	$47,946	$44,278	92.35
160 Vincular 3.500.000 personas a las estrategias de cultura ciudadana, participación, educación ambiental y protección animal, con enfoque territorial, diferencial y de género	$2,671	$2,667	99.88	$17,359	$17,332	99.85	$13,500	$13,450	99.63	$11,087	$10,828	97.67	$3,329	$0	0.00	$47,946	$44,278	92.35

Indicador(es)

(S) 174 Número de ciudadanos a las estrategias de cultura, participación y educación ambiental con enfoque territorial diferencial y de genero

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	60,000.00	97,717.00	97,717.00	100.00%			
2021	616,000.00	520,951.00	520,951.00	100.00%			
2022	616,000.00	683,181.00	683,181.00	100.00%			
2023	616,000.00	545,049.00	313,580.00	57.53%	⚠	87.47%	✓
2024	92,000.00	156,102.00	0.00	0.00%			
TOTAL	2,000,000.00	2,003,000.00	1,615,429.00	al Plan de Desarrollo		80.65%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: En cumplimiento de la meta plan de desarrollo se han vinculado 1.615.429 personas en las estrategias de educación ambiental y participación ciudadana de los cuales 313.580 se han vinculado durante la vigencia 2023.

Esta participación se adelantó en el marco del desarrollo de las estrategias de educación ambiental: aulas ambientales, educación ambiental en las localidades y educación ambiental por medio de las TIC, donde se ejecutaron acciones pedagógicas y recorridos de interpretación de manera virtual y presencial, resaltando actividades realizadas en el marco de las celebración del Calendario Ambiental, campaña de protección a la palma silvestre y el musgo.

Así mismo, mediante la participación en acciones enfocadas en las situaciones ambientales conflictivas, enmarcadas en el cuidado y protección del ambiente, jornadas de intervención en fortalecimiento de la participación ambiental en el marco de los pactos locales y demás temas en desarrollo de las Comisiones Ambientales Locales.

(S) 662 Número de redes, grupos, colectivos u organizaciones vinculadas a estrategias de gestión ambiental

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	84.00	84.00	100.00%			
2022	0.00	32.00	32.00	100.00%			
2023	0.00	15.00	0.00	0.00%	⊘	88.55%	✓
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	131.00	116.00	al Plan de Desarrollo		88.55%	✓

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos, debido a que la vinculación de las redes, grupos, colectivos u organizaciones vinculadas a estrategias de gestión ambiental, se tiene programada para el mes de diciembre, en el marco de la celebración del día del voluntariado ambiental que se celebra en el mes de diciembre.

Avances y Logros: En el marco de la meta plan de desarrollo, se han vinculado 116 organizaciones al programa de Voluntariado Ambiental.

Las organizaciones realizaron actividades como: recorridos guiados en el Bosque Urbano Santa Helena, Serranía del Zuque, humedal el Tunjo, Canal Oriental de Fontibón, Canal Boyacá, Canal San Francisco, Quebrada San Antonio, Río Fucha, Cerro Aguanoso; jornadas de limpieza en el parque Cadiz, en la quebrada alta del Rio Negro, quebrada las Delicias y quebrada Morací, avistamientos de Aves, círculo de la palabra y siembra, jornada de adecuación y mantenimiento en el sendero las Moyas, taller presencial de lombri-compostaje en casa, elaboración de una paca biodigestora en la Reserva Horizontes.

23 Bogotá rural	$783	$783	100.00	$3,709	$3,691	99.53	$6,551	$6,521	99.54	$4,360	$2,271	52.09	$1,350	$0	0.00	$16,753	$13,267	79.19
0 N/A	$783	$783	100.00	$3,709	$3,691	99.53	$6,551	$6,521	99.54	$4,360	$2,271	52.09	$1,350	$0	0.00	$16,753	$13,267	79.19
161 Diseñar e Implementar un programa de incentivos a la conservación ambiental rural (pago por servicios ambientales, acuerdos de conservación)	$88	$88	100.00	$2,857	$2,857	100.00	$5,028	$5,003	99.50	$2,745	$1,004	36.57	$0	$0	0.00	$10,718	$8,951	83.52

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$3,454	$3,450	99.90	$21,068	$21,024	99.79	$20,051	$19,971	99.60	$15,447	$13,099	84.80	$4,679	$0	0.00	$64,699	$57,544	88.94

(S) 175 Porcentaje de avance de la implementación de un programa incentivos a la conservación ambiental rural

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2021	60.00	60.00	60.00	100.00%	
2022	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2023	10.00	10.00	5.10	51.00%	94.56%
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	85.10	al Plan de Desarrollo	85.10%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros:
El avance acumulado de la meta PDD es del 85,10% de los cuales 5,1% corresponde a 2023, 10% corresponde a 2022, 60% a 2021 y 10% a 2020.
El 27 de junio 2023, se suscribieron ocho acuerdos de pago por servicios ambientales con 207 ha. Con la suscripción de estos acuerdos se superó la meta proyecto de inversión del cuatrienio, de 1000 ha, en 188,4ha adicionales.
Se realizaron visitas de monitoreo y seguimiento a los predios vinculados en 2021 y 2022 con desembolso de incentivo programado en junio. Se diligenciaron los formatos de "verificación y seguimiento de actividades" y el respectivo "informe de seguimiento al plan predial ambiental".
Para la implementación de estrategias de conservación ambiental y control de tensionantes, se realizó la entrega de insumos como soporte de implementación de herramientas de manejo de paisaje - HMP a predios con acuerdos suscritos en 2022 y se registra en cada Plan Predial Ambiental.
El PSAH ha sido implementado en los municipios de Guasca, Fómeque, Sesquilé, La Calera y Guatavita. Con actividades de presentación y socialización del programa, focalización de microcuencas, creación de bases de datos de contactos en todos los municipios. Socializaciones con las asociaciones y comunidades. Se solicitó la documentación pertinente para garantizar la viabilidad jurídica de las asociaciones y se han realizado caracterizaciones prediales.
En 2022 se completó el diseño del programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) con las siguientes actividades: retroalimentación del programa con experiencias y trabajos en localidades con zonas rurales productivas y áreas de importancia estratégica para el abastecimiento hídrico de Bogotá, con alcaldes, juntas de acción comunal, asociaciones de acueductos veredales y organizaciones sociales. Concertación del programa con los habitantes rurales del D.C.
Se suscribieron acuerdos de conservación con 761.6ha con PSA de importancia Hídrica PSAH en las localidades de Usme, Sumapaz y Ciudad Bolívar; para su suscripción se realizaron visitas, identificación de áreas, tensionantes, verificación catastral y acciones necesarias para reducir el riesgo de transformación a través de la implementación de herramientas de manejo del paisaje -HMP, verificación de presencia de cuerpos de agua naturales en los predios o en sus inmediaciones. Se continua con la discusión en mesas técnico jurídicas entre los equipos SDA y PNUD, para la definición de las acciones a implementar en las áreas que se incorporarán durante el 2023.
Se firmó convenio con la Gobernación para la implementación de PSA en áreas ambientalmente estratégicas para el suministro de agua de Bogotá en zonas de influencia del páramo de Chingaza, páramo de Sumapaz y embalse de Tominé.
Se avanzó con el equipo técnico de PNUD en definir el contenido del programa y de los lineamientos de política. Se avanza en el análisis de información relevante y se organizó temáticamente el taller interno para identificación de problemáticas

162 Lograr el 100% de las localidades rurales de Bogotá con acciones del plan de acción de la Política Pública Distrital de Ruralidad	$695	$695	100.00	$852	$835	97.95	$1,523	$1,518	99.70	$1,615	$1,267	78.46	$1,350	$0	0.00	$6,035	$4,315	71.50

Indicador(es)

(S) 176 Porcentaje de localidades rurales con acciones del plan de acción de la política pública distrital de ruralidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	22.00	27.16	27.16	100.00%	
2022	31.00	31.00	31.00	100.00%	
2023	24.00	24.00	12.00	50.00%	85.57%
2024	22.00	16.84	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	71.16	al Plan de Desarrollo	71.16%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros:
El avance acumulado de la meta Plan de Desarrollo es 71,16% de los cuales 12% corresponde a 2023; 31% a 2022, 27.16 % a 2021 y 1% a 2020, como se detalla a continuación:
En junio se realizaron reuniones en las localidades de Sumapaz, Usme y Suba para revisar avances y coordinar acciones a realizar según lo acordado.
En Sumapaz, se realizó entrega de semillas para propagar en el invernadero y dotar a la Comunidad. Se realizó siembra y georreferenciación de árboles en con el fin de aportar al conector establecido por la Ulata y proteger un nacedero. En Ciudad Bolívar se apoyó las reuniones de los Paisajes Sostenibles. En Usme: Se capacitó al equipo ULATA, se realizó la entrega de material arbóreo. En Suba se prepararon actividades y material para la celebración del día del campesino en la vereda chorrillos sector 3, con carteles que muestran los resultados del trabajo de la cuenca en campo y juegos para desincentivar el uso de agroquímicos, para actividad del 09 de septiembre. El equipo rural participó el 24 de junio en la celebración del carnaval del río Bogotá, en desarrollo de la alianza con Suba, acompañando el recorrido y con una carroza con información de las actividades que se desarrollan en la ruralidad de Suba para el Ordenamiento Ambiental de Fincas - OAF. En Chapinero se participó en el día del campesino, se apoyaron actividades de la ULDER y se Plantaron árboles
Se capacitaron 17 nuevas personas en Agroecología, Lombricultivo, establecimiento de semilleros biopreparados, preparación de Caldo Súper 4. Se realizaron 5 capacitaciones para el fortalecimiento del proceso con la comunidad. En total 2023 se han capacitado 43 nuevas personas en fortalecimiento del conocimiento ambiental.
Se vincularon 4 nuevos predios al Ordenamiento Ambiental de Fincas mediante formalización de acuerdos de uso del suelo y Buenas Prácticas Ambientales así: 1 en Sumapaz San Juan; 1 en rio Blanco Sumapaz; 2 en rio Tunjuelo (localidad Ciudad Bolívar). Durante 2023, se han suscrito en total 31 acuerdos.
En junio se realizaron 115 Visitas de seguimiento así: 23 en Sumapaz San Juan; 23 en rio Blanco Sumapaz; 26 en rio Tunjuelo; 15 rio Teusacá y 28 en Salitrosa - Torca Suba. En 2023 se han realizado un total de 329 visitas de seguimiento a predios vinculados a los acuerdos de uso del suelo con buenas prácticas ambientales.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$3,454	$3,450	99.90	$21,068	$21,024	99.79	$20,051	$19,971	99.60	$15,447	$13,099	84.80	$4,679	$0	0.00	$64,699	$57,544	88.94
En 2020, 2021 y 2022: se celebraron alianzas con las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Chapinero, Suba y Sumapaz. Se capacitaron 1097 personas en mejoramiento de praderas, biodigestores, preparación de abonos verdes Biol, entre otros temas. Se vincularon 427 nuevos predios rurales en la formalización de acuerdos para el Ordenamiento Ambiental de Finca y se realizaron 1712 visitas de seguimiento a predios vinculados.																		
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$92,680	$75,917	81.91	$122,320	$118,811	97.13	$119,534	$93,158	77.93	$93,646	$0	0.00	$458,948	$315,337	68.71
27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática	$2,521	$2,444	96.97	$3,455	$3,342	96.74	$4,252	$3,973	93.44	$4,845	$3,349	69.13	$2,704	$0	0.00	$17,777	$13,109	73.74
0 N/A	$2,521	$2,444	96.97	$3,455	$3,342	96.74	$4,252	$3,973	93.44	$4,845	$3,349	69.13	$2,704	$0	0.00	$17,777	$13,109	73.74
198 Articular, consolidar e implementar el Plan de Acción Climática Bogotá 2020-2050 incluyendo la gestión necesaria para lograr una reducción de por lo menos 15% en la emisión de Gases de Efecto Invernadero de Bogotá para 2024, incluyendo herramientas como la participación de la ciudad en los mercados de carbono	$689	$644	93.55	$801	$779	97.30	$776	$760	98.02	$783	$652	83.21	$514	$0	0.00	$3,563	$2,835	79.59

Indicador(es)

(S) 212 Número de estrategias consolidadas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2020	0.15	0.15	0.15	100.00%		
2021	0.25	0.25	0.25	100.00%		
2022	0.25	0.25	0.25	100.00%		
2023	0.25	0.25	0.12	48.00% ⚠	85.56%	✓
2024	0.10	0.10	0.00	0.00%		
TOTAL	1.00	1.00	0.77	al Plan de Desarrollo	77.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Avance acumulado de 0,77 (2020: 0,15; 2021: 0,25; 2022: 0,25; 2023: 0,12) por acciones en:
Adaptación al cambio climático: Evaluac. Riesgos Climáticos; Acciones y subacciones adapt. y transv.; Plan de Acción Climática (PAC); Propuesta Monitoreo, Eval. y Reporte; Indicadores y validación entidades implementadoras PAC; Aportes a proy. decreto metas CC; Apoyo formulación. Política Pública Acción Climática.; Soporte Declarac. Naturaleza Urbana; Gestión para cooper. internac.
Gestión riesgo por incendio forestal (IF):6 campañas; Aportes y reportes Planes temporadas menos lluvias; Eval. complejidad IF; Revis. medidas conting. en 34 PMA y acciones de inclusión; Socializ. e identif. acción mitigac. en zonas interfaz urbano forestal; Diseño y ejecuc. estrategia comunic; Educación a Consejos Locales Gestión del Riesgo; Aportes término y definición IF; Aportes a docum. técnicos incluido Plan Dtal. Gestión Riesgo; Capacitaciones; Estruct. curso virtual; Restaur. 3 ha afectadas por fuego (2020); Enriquecim. vegetal (2021: 542 árboles); Valoración daños IF 2020; Georreferenc. eventos y generac. mapas; Identif. y discusión puntos para hidrantes en humedales; Preparación Fenómeno El Niño 2023; Presidencia Comisión Distrital de IF.
Activación/Respuesta a Emergencias: 7710 emergencias.
Instrum. Planeación Ambiental: PIGA: 11 capacit. y 137 jornadas actualiz. temas ambient.; Respuesta a 390 requerim.; Aportes actual. y creación normativa; Desarrollo concurso Al Trabajo en Bici y Buenas Prácticas Ambient.; Reconoc. 45 entidades con calificación alto desempeño; Semana ambiental; 13 mesas con Alcaldías Locales; Conversatorio Practi. ambient. PACA: Ajuste procedim. PM03-PR33; Seguim. y reporte PACA BMPT 2020 y Bogotá Siglo XXI 2020-2024 de 2021 y 2022; Cuenta Anual PACA; Actual. módulo en Forest; Defin. indicadores PACA 2020-2024 OAB; Revis. fichas técnicas; Elabor. y ajustes formul. PACA Bogotá Siglo XXI 2020-2024; Socializ. seguim. 2020-2021.
Acciones recuperación ambiental suelos de protección por Riesgo No Mitigable (RNM): Seguim. áreas RNM (70) Altos de la Estancia (AE); Control a pastoreo ganado; Concertac. y firma pacto por la vida digna AE; Avance restaur. 2,2 ha (plantación 1260); 3 huertas comunitarias fortalecidas e instalac. 1 nueva; 9 reun. interinstit. recibo predios RNM; Acompañ. 78 operativos control ocupaciones; Visita 56 predios evaluac. y proyec. de manejo; 7 reun. art 71 POT; 2 visitas Cabildo Ciudadano UPZ Marruecos y Diana Turbay; Comité seguim. Medidas Preven. y Mitigac. Riesgo AE; Asisten. Audiencia Pública; Mesa Técn. de Trabajo Altos de la Estancia (METTRAES); Construcc. Indicador producto 2.1.5.; Reunión PMA; Reunión Pacto Vida Digna A.E.; Visita señalética ALES; Formul. proceso para recibir inmuebles ubicados en zonas catalogadas de alto riesgo no mitigable dados a la SDA y proceso para administ. directa para realizar acciones de cuidado, protección, mantenimiento, pago de servicios públicos y vigilancia, conforme Resol. 4268/2022.

199 Implementar una (1) Estrategia Distrital de Crecimiento Verde con enfoque de sostenibilidad ambiental e innovación que impulse la eficiencia energética, las fuentes no convencionales de energías renovables y la economía circular de manera articulada con los grandes y pequeños generadores y consumidores y que incorpore un sistema de monitoreo para medir la transición hacia un crecimiento verde y el cumplimiento de los ODS	$1,294	$1,264	97.67	$1,846	$1,770	95.86	$2,263	$2,001	88.45	$3,023	$1,749	57.85	$1,360	$0	0.00	$9,786	$6,783	69.32

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$92,680	$75,917	81.91	$122,320	$118,811	97.13	$119,534	$93,158	77.93	$93,646	$0	0.00	$458,948	$315,337	68.71

(S) 213 Número de estrategias Distritales de Crecimiento Verde implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%			
2021	0.30	0.30	0.30	100.00%			
2022	0.30	0.30	0.30	100.00%			
2023	0.30	0.30	0.18	60.00%	⚠	87.37%	✓
2024	0.05	0.05	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.83	al Plan de Desarrollo		83.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: La meta Plan de Desarrollo presenta un avance del cuatrienio de 0,83 (2020: 0,05; 2021: 0,30; 2022: 0,30; 2023: 0,18), con las siguientes acciones:
Formulación de la Estrategia Distrital de Crecimiento Verde (EDCV) y de los indicadores de seguimiento.
Definición de acciones prioritarias para dar inicio a la implementación y actores estratégicos.
Firma de Memorando de Entendimiento con Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y Secretaria de Desarrollo Económico (SDDE).
Impulso a la formulación y desarrollo de proyectos por parte de empresas participantes en Gestión Ambiental Empresarial.
Definición de proyectos prioritarios para la Estrategia Distrital de Crecimiento Verde: Red Moda, Ruta de Emprendimiento, Bogotá Circular, logística verde, gestión de residuos orgánicos en restaurantes.
Vinculación de otros actores estratégicos: SENA, FENALCO, SDDE, SDHT, UAESP, ANDI, CEMPRE, ACOPLASTICOS, PROBOGOTA, CONNECT y org. de cooperación: GIZ, WWF.
Desarrollo de talleres estratégicos, dirigidos por GIZ y CONNECT para definir visión, objetivos y plan de acción para Bogotá Circular.
Avance en articulación de EDCV con propuestas de políticas de residuos, de producción y consumo sostenible y de desarrollo económico.
Conformación de Comité Técnico de la iniciativa Bogotá Circular.
Definición de líneas estratégicas de acción de Bogotá Circular y de entidades líderes y compromisos por cada línea de acción.
Vinculación de Bogotá al pacto de ciudades circulares de la CEPAL.
Gestión para el apoyo de entidades de cooperación: GIZ, CLEAN, ONUDI, Fundación Ellen McArtur.
Igualmente, se ha proyectado el avance en la estructuración de otros proyectos con potencial acelerador, para que sean presentados en el siguiente comité de Bogotá Circular, como es el caso de Compras Circulares.
Durante el año 2023 se ha realizado un taller de gestión del conocimiento para esta iniciativa y la contratación de un apoyo desde la GIZ para la métrica y gobernanza. Igualmente, se inició la consolidación del plan de acción propuesta por cada línea de acción para definir una hoja de ruta única, que integre, no solamente estas acciones, sino los lineamientos establecidos por la CEPAL para el programa de ciudades circulares. Adicionalmente, a través del memorando de entendimiento suscrito con la Cámara de Comercio de Bogotá y con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico se está evaluando la articulación en puntos concretos de los programas que cada una de las entidades adelanta con el sector empresarial: CCB: Fábricas de productividad y Empresas de Beneficio e Interés Colectivo (BIC), SDDE: Proyectos de Alto Impacto y SDA: PREAD y ACERCAR.
Establecimiento de metas y responsabilidades para el desarrollo de Bogotá Circular y articulación con el borrador de Política Distrital de Economía Circular.

200 Realizar la gestión y seguimiento a la aplicación de los determinantes ambientales en 1.000 proyectos de ciudad tomando en cuenta medidas de adaptación y mitigación a la crisis climática	$525	$523	99.66	$778	$764	98.15	$1,180	$1,178	99.81	$1,006	$916	91.03	$746	$0	0.00	$4,236	$3,381	79.81

Indicador(es)

(S) 214 Número de proyectos de ciudad con gestión para la incorporación de determinantes ambientales, con medidas de adaptación y mitigación al cambio climático

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	66.00	66.00	66.00	100.00%			
2021	156.00	113.00	113.00	100.00%			
2022	156.00	150.00	150.00	100.00%			
2023	156.00	190.00	93.00	48.95%	⚠	81.31%	✓
2024	66.00	81.00	0.00	0.00%			
TOTAL	600.00	600.00	422.00	al Plan de Desarrollo		70.33%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: El acumulado ejecutado durante el plan de desarrollo corresponde a cuatrocientos veintidós (422) proyectos con gestión para la incorporación de determinantes ambientales con medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, de los cuales (66) fueron atendidos en la vigencia 2020, (113) en la vigencia 2021, (150) en la vigencia 2022 y los restantes (93) en la actual vigencia así: (5 en enero, 17 en febrero, 18 en marzo, 17 en abril, 18 en mayo y 18 en junio). Los proyectos a los cuales se les ha incorporado criterios de sostenibilidad corresponden a: (12) actuaciones estratégicas, (17) Planes Parciales de Desarrollo, (25) Planes Parciales de Renovación Urbana, (40) Proyectos de Legalización y Regularización de Barrios, (15) Planes de Implantación, (06) Planes de Regularización y Manejo, (07) Planes Directores para parques, (02) Planes de Manejo de Humedales, (219) Diseños paisajísticos de parques y zonas verdes, (35) proyectos de compatibilidad de uso de vivienda en suelo restringido, (04) Balances de zonas verdes, (02) Patios zonales para el Sistema Integrado de Transporte Publico - SITP, (02) proyectos con Acciones de mitigación de impactos ambientales uso dotacional, comercio y servicios, (02) proyectos de segmentos viales, (02) lineamientos para Ecobarrios, (01) aislamiento de proyecto de construcción, (04) proyectos Bogotá Construcción Sostenible y (27) proyectos de infraestructura especial como colegios y aulas ambientales, tramos viales en intervenciones en áreas verdes y Zonas de Manejo y Preservación Ambiental y vallados.
Las anteriores acciones se han desarrollado en las siguientes localidades: (28) Bosa, (16) Chapinero, (27) Kennedy, (11) Barrios Unidos, (09) Los Mártires, (31) Ciudad Bolívar, (16) Rafael Uribe Uribe, (11) Santa Fe, (05) Tunjuelito, (24) Engativá, (23) San Cristóbal, (06) Antonio Nariño, (04) Candelaria, (13)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$92,680	$75,917	81.91	$122,320	$118,811	97.13	$119,534	$93,158	77.93	$93,646	$0	0.00	$458,948	$315,337	68.71

Teusaquillo, (29) Puente Aranda, (67) Fontibón, (52) Suba, (14) Usme y (36) Usaquén.
Durante la vigencia de 2023 corresponde a (93) proyectos, a los cuales se les ha incorporado criterios de sostenibilidad y corresponden a: (10) Actuaciones Estratégicas, (01) Plan de Regularización y manejo, (02) Acciones de mitigación de impactos ambientales uso dotacional, comercio y servicios, (3) Planes Parciales de Desarrollo, (01) Plan Parcial de Renovación Urbana, (02) Planes de Implantación, (02) Lineamientos para Ecobarrios, (13) Proyectos de Legalización y Regularización de Barrios, (10) proyectos especiales de ocupación de espacio público y (49) Diseños paisajísticos de parques y zonas verdes.

(S) 215 Número de proyectos de ciudad con seguimiento de la aplicación de los determinantes ambientales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%		
2021	110.00	78.00	78.00	100.00%		
2022	110.00	109.00	109.00	100.00%		
2023	110.00	140.00	65.00	46.43% ⚠	78.39%	✓
2024	50.00	53.00	0.00	0.00%		
TOTAL	400.00	400.00	272.00	al Plan de Desarrollo	68.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: El acumulado ejecutado a la vigencia 2023 corresponde a 272 proyectos de ciudad con seguimiento de la aplicación de los determinantes ambientales, de los cuales (20) fueron verificados en la vigencia 2020, (78) verificados en la vigencia 2021, (109) han sido verificados en la vigencia 2022 y (65) han sido verificados en la vigencia 2023. Los proyectos a los cuales se les ha verificado la incorporación de sus determinantes ambientales corresponden a: (33) Planes Directores de Parques de la Ciudad, (05) Planes de Implantación, (231) Diseños paisajísticos de parques y zonas verdes, (3) Plan de Regularización y Manejo.
Durante la vigencia 2023, se ha verificado la incorporación de determinantes ambientales a sesenta y cinco (65) proyectos de infraestructura en el espacio público y privado; (63) corresponden a diseños paisajísticos de parques y zonas verdes y (2) son Planes de Implantación.
Las anteriores acciones se han desarrollado en las siguientes localidades: (04) Kennedy, (02) Puente Aranda, (02) Santa Fe, (08) Chapinero, (03) Ciudad Bolívar, (01) Rafael Uribe, (03) San Cristóbal, (05) Bosa, (08) Engativá, (09) Suba, (02) Fontibón, (03) Barrios Unidos, (03) Tunjuelito, (07) Suba, (03) Teusaquillo y (09) Usaquén.

201 Reverdecer 20.000 m2 en la ciudad a través del fortalecimiento de la infraestructura vegetada	$13	$13	100.00	$30	$30	100.00	$34	$34	100.00	$33	$33	100.00	$83	$0	0.00	$193	$110	56.98

Indicador(es)

(S) 216 Metros cuadrados reverdecidos en la ciudad a través del fortalecimiento de la infraestructura vegetada (techos verdes y jardines verticales con acompañamiento técnico)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2020	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00%		
2021	5,000.00	3,540.00	3,540.00	100.00%		
2022	5,000.00	5,062.00	5,062.00	100.00%		
2023	5,000.00	6,000.00	3,065.00	51.08% ⚠	82.84%	✓
2024	2,500.00	2,898.00	0.00	0.00%		
TOTAL	20,000.00	20,000.00	14,167.00	al Plan de Desarrollo	70.84%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: El acumulado ejecutado plan de desarrollo corresponde a 14.167 m2 de techos verdes y jardines verticales con acompañamiento técnico, de los cuales 2500 m2 fueron atendidos en la vigencia 2020, 3540 m2 corresponden a la vigencia 2021, 5062 m2 corresponden a la vigencia 2022 y 3065 m2 corresponden a la gestión adelantada en lo que se lleva de vigencia 2023.
Durante la vigencia 2023, se ha realizado acompañamiento técnico a 3065 m2 de techos verdes, promovidos en las siguientes localidades: Engativá (2450 m2), Usaquén (465 m2) y Teusaquillo (150 m2).

28 Bogotá protectora de sus recursos naturales	$11,721	$9,363	79.88	$55,701	$40,203	72.18	$66,968	$64,728	96.65	$73,474	$53,977	73.46	$68,001	$0	0.00	$275,866	$168,272	61.00
0 N/A	$11,721	$9,363	79.88	$55,701	$40,203	72.18	$66,968	$64,728	96.65	$73,474	$53,977	73.46	$68,001	$0	0.00	$275,866	$168,272	61.00
202 Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA	$1,986	$836	42.08	$9,846	$3,983	40.46	$8,983	$8,455	94.13	$7,323	$7,129	97.36	$1,731	$0	0.00	$29,868	$20,404	68.31

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$92,680	$75,917	81.91	$122,320	$118,811	97.13	$119,534	$93,158	77.93	$93,646	$0	0.00	$458,948	$315,337	68.71

(C) 217 Porcentaje de avance en el cumplimiento de los proyectos del Plan de manejo del área de ocupación público prioritaria de la franja de adecuación de Cerros Orientales de competencia de la SDA

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	46.00	46.00	45.92	99.83%			
2021	56.00	56.00	52.19	93.20%			
2022	66.00	64.00	62.61	97.83%			
2023	74.00	74.00	65.79	88.91%	✓	88.91%	✓
2024	75.00	75.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		87.72%	✓

Retrasos y soluciones: *Se evidencian retrasos por parte de la gestión adelantada por parte de la EAAB para adquirir los predios priorizados localizados en AOPP, donde el criterio de localización en esta área no es factor determinante para adelantar la misma de manera preferencial.
*Se presentan retrasos en la adquisición de los predios RT10 por demora en el fallo del juzgado y el RT17 requiere iniciar nuevamente el proceso por enajenación voluntaria.
Solución: Se ha solicitado en los comités de seguimiento del convenio darle prioridad a los predios en gestión en el AOPP así como presentar informe de seguimiento de los mismos.

Avances y Logros: La meta parte de una línea base establecida del 44%, en el 2020 se realizó un avance del 1,09%, en el 2021 del 6,27%, en el 2022 de 10,42% y en el 2023 de 3,18% lo que permite que actualmente el avance acumulado sea de 65,79% Las actividades desarrolladas durante estos periodos son:
Predios. Gestión convenio 1240 de 2017: Se realizó comité de seguimiento a los predios localizados en AOPP. 84 predios en gestión en AOPP. En el AIE Cerros Orientales se adelantó la adquisición de 7 predios con área de 0,06 Ha. Gestión por parte de la DGA: RT10: Continua proceso de expropiación, en impulso procesal por parte de la DLA. RT17: Pendiente reiniciar el proceso de adquisición por enajenación voluntaria con el convenio 1240 de 2017.
Restauración: Para lo corrido de la vigencia 2023 (Enero a junio), se realizaron las visitas y se entregaron siete polígonos al Consorcio Barzzilai para la restauración que incluye 11,2ha nuevas en franja de adecuación, se continua en la implementación de los polígonos con labores de limpieza, trazado y ahoyado.
Senderos: Se realizó la operación del camino Guadalupe Aguanoso durante 21 fines de semana. Se han realizado cuatro comités técnicos del Convenio SDA-20211323. Se dio apertura del sendero La serranía el 13 de mayo.
Cantera: En actividades de obra se ejecutó el izado de columnas metálica y muros en mampostería estructural en módulos Punto de Información y Divulgación y Área Sanitaria Administrativa Se adelantan los comités de obra semanales.
Iniciativas: Avanza implementación de iniciativa "Caminos de Hijuefuchas", comenzó la implementación de la iniciativa "A aprender las Moyas" encaminada a realizar procesos de formación; realizando una sesión de talleres comunitarios, en la localidad de Chapinero, se firma un acta de compromisos entre las partes, para así formalizar el apoyo a la implementación de esta iniciativa.
Hitos de amojonamiento: Se avanza proceso de elaboración de señales informativas en la franja y su Área de Ocupación Público Prioritaria-AAOP.
Pago por Servicios Ambientales: Se continúan realizando gestiones para la posible vinculación de dos (2) predios de propiedad del instituto Roosevelt, y un (1) predio denominado Santa Matilde en la localidad de San Cristóbal al programa de PSAH. Se firmó un acuerdo de conservación con el seminario Calasanz, en el que se vinculan 5.11 ha localizadas en la franja de adecuación.

204	Administrar y manejar o gestionar, de forma participativa, el 100% de las áreas protegidas, humedales, parques ecológicos de montaña y otras áreas de interés ambiental, priorizadas para la consolidación de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá, promoviendo su renaturalización y uso público de manera compatible con sus objetivos de conservación, garantizando el caudal ecológico a 3 humedales y completando el diagnóstico para que se le garantice a otros once	$6,796	$6,022	88.61	$14,854	$14,410	97.01	$15,471	$14,305	92.47	$20,881	$16,130	77.25	$22,208	$0	0.00	$80,210	$50,867	63.42

Indicador(es)

(K) 219 Porcentaje de áreas protegidas (PEDEM y PEDH) y otras áreas de interés ambiental mediante el desarrollo de acciones de administración

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: A junio 2023 se adelantaron acciones de administración y manejo en 100% de áreas protegidas (17 humedales y 4 parques de montaña). Gestión: obras de mitigación SDA-20181487-2018, Aula Mirador Juan Rey SDA-LP-SECOP I-152018-2018 y Malla Perimetral SDA-20211781, ejecutados en su totalidad. Gestión Parques distritales ecológicos de montaña-PDEM: se desarrollaron: 209 reuniones (53 jun) internas con diferentes grupos de la Secretaría Distrital de Ambiente: PDEM, Restauración, Tensionantes Antrópicos, OPEL; 178 reuniones externas (43 jun) con: Aguas de Bogotá, Contratista Plan Estratégico del Zuque, AMCOVIT, Centro Aseo, CAL Rafael Uribe Uribe, Aguas de Bogotá, FICAMAZONIA, Mesa de trabajo Cerro Seco; 128 recorridos con la comunidad y diferentes instituciones privadas, públicas y educativas; 10 comunicaciones sobre ocupaciones informales y 263 comunicaciones de gestión; dentro de las que se encuentran: i matrices de gestión a las actividades de administración y manejo ambiental, ii. Reporte de tensionantes socioambientales, iii. respuestas a solicitudes de información, iv. Atención y respuesta a solicitud de usuarios, entre otros. El grupo de humedales en cumplimiento del modelo de administración para las Reservas Distritales de Humedal ha realizado acciones que propenden fortalecer la construcción de territorio, por medio de la cultura ambiental en el marco de la protección, conservación y cuidado del ecosistema a través de actividades de educación ambiental con instituciones educativas y comunidad. En las actividades de restauración, compensación y recuperación ha realizado 465 eventos con 1.199 participantes. En uso sostenible: 824 eventos con 2.325 participantes. A junio, el equipo de conceptos ha consolidado 36 documentos de los 48

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$92,680	$75,917	81.91	$122,320	$118,811	97.13	$119,534	$93,158	77.93	$93,646	$0	0.00	$458,948	$315,337	68.71

propuestos para el cuatrienio (6 vigencia 2023), en el mes se consolida un documento de informes técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo, protección y conservación de la Estructura Ecológica Principal - EEP y otras Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital. Total, acumulados vigencia 2023: pronunciamientos de afectaciones a la EPP 1.046, acotamiento o del sistema hídrico 71, conservación de ecosistemas 11.

206 Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco	$663	$370	55.86	$18,071	$9,638	53.33	$22,019	$21,512	97.70	$11,516	$1,440	12.51	$6,000	$0	0.00	$58,270	$32,961	56.57

Indicador(es)

(S) 221 Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.00	0.00%	
2021	9.90	25.70	25.70	100.00%	
2022	50.00	120.90	120.90	100.00%	
2023	73.00	5.40	11.40	211.11%	103.95%
2024	20.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	153.00	153.00	158.00	al Plan de Desarrollo	103.27%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Acumulado a junio de 2023 PDD 158ha, 25,7 ha ejecutadas en 2021; 120,9 en el 2022 y 11,40 ha en 2023. Gestión: Se realizó la suscripción del documento de acuerdo de conservación con el Colegio Lausana 0,9Ha y 10,50Ha con el Seminario Calasanz. Durante el primer semestre 2023, se realizó una reunión de seguimiento a las acciones de apoyo a los acuerdos de conservación con el objetivo de contribuir a los indicadores de responsabilidad socio ambiental con las empresas Jerónimo Martins, Terminal de Transportes y Fundación PAVCO. Se revisó la acción popular del PEDH La Vaca para el desarrollo de acciones de conservación donde se remitió el oficio a la EAAB con el fin de realizar una revisión predial conjunta. Se suscribió memorando de entendimiento con la Universidad Piloto, que aportará a la transferencia de conocimiento a los acuerdos suscritos. Se articularon acciones de revisión predial con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB y se realizó plantación de 50 árboles en el marco del cumplimiento de la acción popular. Se realizaron articulaciones con la Universidad Pedagógica, el Instituto de Patrimonio Cultural-IDPC y JBB para apoyar la implementación de las estrategias. Se realizó el ajuste de las salidas gráficas de los acuerdos de conservación respecto al POT vigente. Desde la estrategia de investigación se realizó la visita de campo para la conformación del sendero interpretativo en la reserva Utopía Bío. Se generaron los mapas de evaluación de riesgo por remoción en masa e incendio forestal para la Reserva Umbral Cultural Horizontes, Universidad América y Colegio Monseñor Bernardo Sánchez. Estrategia de educación ambiental: Se realizó el segundo recorrido a Parque Entrenubes a los estudiantes del colegio Monseñor Bernardo Sánchez y se realizó la programación de las jornadas de educación ambiental para el segundo semestre donde se articularon actividades con JBB y OPEL. Mujeres que reverdecen: Se realizó la 2da capacitación al grupo de Chapinero - Engativá en campo sobre reconocimiento de flora nativa del bosque alto andino en el Parque Nacional. Se realizó el informe de mujeres sembradoras con PNUD. Apoyo al grupo ruralidad en aprovechamiento de residuos orgánicos y plásticos - ecobotellas. Gestión convenio 1240 de 2017, Predios. Gestión convenio 1240 de 2017: Se realizó comité de seguimiento a los predios localizados en las distintas AIE, con expedición de 1 resolucion de expropiación administrativa en el AIE Fucha y la recepción de informe técnico de avaluó de para revisión ante UAECD en AIE Sumapaz. Con corte al mes, se tienen 100 predios adquiridos en las distintas AIE con un área de 1.751,00 hectáreas

207 En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible	$289	$270	93.44	$475	$471	99.20	$768	$762	99.11	$766	$677	88.37	$6.339	$0	0.00	$8,638	$2,180	25.24

Indicador(es)

(S) 222 Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	5.00	19.24	19.24	100.00%	
2021	20.00	32.94	32.94	100.00%	
2022	20.00	21.76	21.76	100.00%	
2023	30.00	25.06	0.00	0.00%	74.69%
2024	25.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	73.94	al Plan de Desarrollo	73.94%

Retrasos y soluciones: Se genera retraso en lo relacionado con la suscripción de acuerdos de conservación debido al desistimiento por parte de algunos de los predios que fueron abordados en la vigencia 2022.
Solución: Identificar nuevas áreas potenciales para la suscripción de acuerdos de conservación, entre los cuales se encuentran la Universidad y clínica Juan N. Corpas y los viveros.

Avances y Logros: A junio 2023, se reporta un avance acumulado PDD de 73,94 ha, 19,24 en 2020, 32,94 ha en 2021 y 21,76 en 2022. Acuerdos suscritos: Hacienda La Conejera 19,24ha, Inversiones Hacienda Las Mercedes Agropecuarias Jaramillo Mejía 21.37ha, Flores De Los Andes SAS 5,80ha, C.I. Sunshine Bouquet Colombia S.A.S. 5,77ha y seis acuerdos de conservación con los colegios Evergreen School, Alfonso Jaramillo, Colombo American School, José Joaquín Castro, Nuevo Campestre y Nueva York; que suman a la meta 21.76ha. Gestión mes: Se remitió a la familia Amaya el documento con la propuesta de

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$92,680	$75,917	81.91	$122,320	$118,811	97.13	$119,534	$93,158	77.93	$93,646	$0	0.00	$458,948	$315,337	68.71

estrategias de conservación que se identificaron como potenciales para ser implementadas en el predio, teniendo en cuenta el traslape presentado con la Reserva. Se reiteró a COMPENSAR la propuesta remitida en meses anteriores con el fin de poder obtener una respuesta frente a la posibilidad de suscribir un acuerdo. Desde la estrategia de Restauración Ecológica se realizó una visita de seguimiento al proceso de germinación y rustificación del material que se viene produciendo en el vivero La Esperanza, donde se dieron nuevamente directrices para el control fitosanitario del material vegetal. Se seleccionaron los individuos que hicieron parte de la plantación para el establecimiento de diseños florísticos para la conformación de un arboretum. Con el apoyo y la participación de ejército nacional Batallón Baraya, se ejecutó la segunda plantación con la colaboración de 10 integrantes del Ejército Nacional, donde se plantaron 65 individuo de especies arbóreas y arbustivas provenientes del vivero La Esperanza y del vivero Soratama de la SDA. Se realizó monitoreo de la biodiversidad de fauna y flora en el área de la hacienda de las Mercedes, de la misma manera dentro del área de la Hacienda la conejera (Sagaro SAS); también se realizó una instalación de cámaras trampas en lugares específicos dentro de los predios de flores de los andes y Sunshine Bouquet, los cuales son procedentes del Centro de Información y Modelamiento Ambiental de Bogotá (CIMAB). A junio se genera retraso en lo relacionado con la suscripción de acuerdos de conservación debido al desistimiento por parte de algunos de los predios que fueron abordados en la vigencia 2022. Con la expedición de la Resolución 3922 de 2022 se priorizaron 5 predios y se remitieron a la EAAB solicitando estudio de viabilidad para adquisición en el marco del Convenio 1240 de 2017. En la mesa conjunta realizada en el mes de abril de 2023, la EAAB presento el resultado del análisis de los predios propuestos por la SDA, donde solicito a la SDA emitir concepto de viabilidad ambiental para ser incluidos en el convenio.

210 Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencias ciudadanas	$159	$156	98.19	$494	$487	98.58	$587	$578	98.44	$385	$350	90.85	$225	$0	0.00	$1,849	$1,570	84.92

Indicador(es)

(S) 225 Número de programas de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad diseñado y en implementación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%			
2021	0.25	0.25	0.25	100.00%			
2022	0.25	0.25	0.25	100.00%			
2023	0.30	0.30	0.10	33.33%	⊘	76.47%	✓
2024	0.15	0.15	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.65	al Plan de Desarrollo		65.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: A junio 2023, se ha ejecutado el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 65% (0,65) del programa de monitoreo. En el año 2020 y 2021 se inició la línea base y se definieron protocolos y formulación, en 2022 el objetivo fue terminar el documento rector del programa y concluir línea base, en 2023-2024 se realizará la implementación del programa bajo el monitoreo de especies focales. Gestión: Durante el primer semestre del 2023, se terminó de consolidar el Programa de Monitoreo de la Biodiversidad el cual se encuentra actualmente en revisión por parte del Instituto Humboldt y en actualizaciones derivadas de las revisiones internas en la SDA. Por otro lado, se entregaron las primeras versiones de la propuesta del CityIndex, del Plan de Conservación del Rallus semiplumbeus y se trabajó en las metodologías de monitoreo de especies focales para la consolidación de los protocolos. En junio se recibieron los protocolos para el monitoreo de las especies focales en su primera versión los cuales están siendo revisados. En cuanto al Cityindex se realizó la delimitación geográfica a la zona urbana del Distrito Capital y se desarrollaron los indicadores de Gobernanza y Gestión de la Biodiversidad. Se realizó el levantamiento de la Línea Base de Biodiversidad de la Reserva Distrital de Humedal-RDH Tingua Azul, junto con la definición de las coberturas. También se llevaron a cabo las salidas de campo para el monitoreo de las especies focales de los grupos de Mamíferos, Herpetos, Aves, Artropofauna y Flora en las áreas de RDH Torca-Guaymaral, Techo, Burro, Salitre, La Vaca, La Isla, Santa María del Lago, Tunjo y La Conejera y los PDEM Soratama, Zuqué, Mirador de los Nevados, Entrenubes. A la fecha se ha avanzado también en la determinación de la artropofauna colectada en dichas salidas. Se ha venido apoyando el proyecto de herpetofauna en algunas RDH de las estudiantes de la Universidad Distrital con diferentes reuniones, así como acompañamiento a visitas de campo. Se aprobó el proyecto de investigación de maestría de un estudiante de la Universidad de América y se realizaron las visitas previas a la RDH Santa María del Lago. Se elaboró plan del control y manejo de P. clarkii en Bogotá, y se presentaron propuestas por cada uno de los componentes del GMB en las RDHs, presentadas en el taller espacialización de especies focales. También se realizó la coordinación de la instalación de las cámaras trampa del CIMAB, las cuales están siendo instaladas en áreas protegidas priorizadas, así como en otras áreas definidas junto con los grupos de conectores y acuerdos de conservación. A la fecha se han instalado 43 y la meta es instalar 80.

211 Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz, corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca, Corredor Cerros y el Virrey, y corredores suba - conejera (Urbano - Rural)	$145	$143	99.01	$206	$206	100.00	$901	$883	98.01	$708	$595	84.00	$745	$0	0.00	$2,706	$1,828	67.56

Indicador(es)

(S) 226 Número de proyectos de conectividad ecológica en implementación y/o seguimiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.27	0.27	0.26	96.30%			
2021	0.73	0.74	0.74	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.45	45.00%	⚠	81.67%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	4.00	4.00	2.45	al Plan de Desarrollo		61.25%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Se tiene un avance acumulado de 2.45 proyectos del cual 0.26 corresponden a la vigencia 2020, 0.74 a la vigencia 2021, 1.0 a la vigencia de 2022 y 0,45 para la vigencia 2023 mediante el desarrollo de las siguientes actividades: Elaboración documentos técnicos: Análisis de elementos espaciales de 5 conectores y 3 nodos. Caracterización socioambiental de 3 conectores y 3 nodos. Modelo de conectividad de 2 conectores. Coberturas de la tierra de 1 nodo, 1 conector. Análisis del arbolado de 1 nodo. Documentos sociales de 6 conectores y 4 nodos. Documento socioambiental 3 conectores. Planificación

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$92,680	$75,917	81.91	$122,320	$118,811	97.13	$119,534	$93,158	77.93	$93,646	$0	0.00	$458,948	$315,337	68.71

intervenciones áreas priorizadas de los conectores, espacios articulación interinstitucional: mesa Chicó Virrey, taller con instituciones distritales y la CAR, nodo Arzobispo - Parkway y Brazo Salitre, reunión seguimiento plan interinstitucional nodo Tunjo Tingua Azul.
Trabajo de campo nodo: Tunjo - Tingua Azul. Seguimiento mediante solicitud a grupos de Restauración y Humedales SER de las actividades propuestas de intervención en el Nodo Tunjo - Tingua Azul del Conector Media Luna Sur. Participación 3 mesa vecinos del Parque Simón Bolívar. Elaboración y seguimiento a planes interinstitucionales de los conectores.
Trabajo socioambiental en los nodos priorizados mediante reconocimiento de actores claves, acercamiento con la comunidad, recorridos por el territorio, taller de cartografía social, intercambio de experiencias, siembra de árboles, trabajo mancomunado en huertas comunitarias, novena navideña participación en Pacto de borde de Mochuelo. 2 eventos de cierre de conectores. Ejecución contrato 20222042 de señalética: 10 reuniones de seguimiento con el contratista, 31 socializaciones señalética. Acciones para consolidación Bosque urbanos Santa Helena, Brazo Salitre, San Carlos. En el marco de las acciones para la promoción de la gobernanza, se realizaron en los 6 conectores ecosistémicos un total de 87 espacios de dialogo, de los cuales 27 han sido de carácter insterinstucional y en el marco de la coordinación de acciones en los territorios. Y 32 en los que han participado actores institucionales, académicos, comunitarios y organizaciones sociales. En la totalidad de los espacios han asistido un total de1339 personas, de las cuales 593 son de sexo masculino y 746 de sexo femenino

214 Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental	$818	$755	92.36	$7,312	$7,182	98.22	$9,864	$9,860	99.96	$14,723	$14,270	96.92	$10,313	$0	0.00	$43,030	$32,067	74.52

Indicador(es)

(K) 229 Número de hectáreas priorizadas con mantenimiento para la recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	54.00	54.00	5.24	9.70%			
2021	590.00	590.00	60.56	10.26%			
2022	590.00	590.00	75.73	12.84%			
2023	590.00	590.00	173.64	29.43%	⊘	17.28%	⊘
2024	590.00	590.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		13.06%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Durante el periodo de enero a junio se reporta un total de 173,64ha distribuidas así:
Para la meta del año 2023, por medio del contrato SDA- 20231524 con Aguas Bogotá con corte al periodo 2, se realizaron en las localidades de Usme 0,9582ha, San Cristóbal 1,3787ha, Usaquén 0,0206ha, Suba 0,0801ha, Bosa 0,0085ha, Engativá 0,0248ha, Barrios Unidos 0,0007ha y Kennedy 0,0006ha, para un total de 2,4722ha. Las actividades enmarcadas en este contrato, que se realizaron en los PDEM, RDH y AIA, son: control de retamo liso y espinoso (2,4545ha que corresponden a 70,06 m cúbicos de volumen controlado) y enriquecimiento de coberturas (0,0177ha).
En cuanto a las reservas de la meta, se reportan 171,1643ha de mantenimiento, las cuales se distribuyen así: por medio del programa "Mujeres Sembradoras" en las localidades de Usme 3,5500ha y San Cristóbal 0,3900ha, para un total de 3,9400ha; por medio del contrato SDA-20221646 con Aguas de Bogotá en las localidades de Usme 0,1622ha, San Cristóbal 0,5457ha, Usaquén 0,1655ha, Suba 0,1013 ha, Engativá 0,1931ha, Barrios Unidos 0,0208ha, Fontibón 0,4225ha, Kennedy 0,2325ha, Bosa 0,1479 ha y Tunjuelito 0,1978 ha, para un total de 2,1893ha; Por medio del convenio 20221918 entre la SDA-IDIPRON- FDLSC en la localidad de San Cristóbal 14,895 ha (4,725ha de control de retamo); por medio de la ejecución directa 0,46ha en la localidad de Suba; por medio del contrato SDA-20221989 Consorcio BARUC en las localidades de Ciudad Bolívar 23,45ha, San Cristóbal 37,68ha y Usme 88,55ha, para un total de 149,68ha.
Por medio del contrato SDA-20221989, en el primer ciclo, la interventoría ha aprobado y validado las siguientes actividades: 43025 plateos, 35767 fertilizaciones, 11958 fertirriegos y 7579 puntos georreferenciados, realizados en 35 polígonos. A la fecha se reportan 10 polígonos cerrados.
Además se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente (Soratama, Entrenubes y CERESA) en los cuales se realizaron tareas de riego, fertilización, llenado de bolsa y mantenimiento de infraestructura de los mismos, los inventarios se mantienen con las siguientes cifras en viveros: individuos vegetales disponibles 143.295 y 49.047 individuos en desarrollo para un total de 192.342 individuos vegetales.

215 Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal	$276	$266	96.43	$311	$304	97.69	$494	$494	100.00	$450	$425	94.38	$16.644	$0	0.00	$18,175	$1,489	8.19

Indicador(es)

(S) 230 Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.00	0.00%			
2021	9.90	19.55	19.55	100.00%			
2022	20.00	22.00	0.39	1.77%			
2023	25.00	53.51	25.00	46.72%	⚠	61.18%	⚠
2024	25.00	6.55	0.00	0.00%			
TOTAL	80.00	80.00	44.94	al Plan de Desarrollo		56.18%	⚠

Retrasos y soluciones: Uno de los mecanismos para recuperar áreas afectadas es la adquisición predial. Este proceso se lleva a cabo conforme a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Ley 388 de 1997 que define el proceso de adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria y expropiación judicial. Esta implica la revisión técnica y jurídica exigida por la norma; estudios de títulos, levantamientos topográficos y avalúos comerciales; así como los procesos de negociación con los propietarios que no siempre llegan a buen término mediante enajenación voluntaria; siendo necesario, apelar a la expropiación por vía judicial que

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$92,680	$75,917	81.91	$122,320	$118,811	97.13	$119,534	$93,158	77.93	$93,646	$0	0.00	$458,948	$315,337	68.71

aumenta considerablemente los tiempos de adquisición situación que afecto el cumplimiento de la meta. Adicional se tiene el retraso en la revisión por la SDHt y la CVP del concepto técnico y jurídico para la viabilidad del PAIMIS.
Solución: Para dar cumplimiento a la meta, se continuará con la gestión de adquisición predial y se realizará seguimiento a las acciones adelantadas por la EAAB.

Avances y Logros: A junio de 2023, se reporta un avance acumulado PDD de 44,94ha, de las cuales 19,55ha se ejecutaron en 2021, 0,39 ha en 2022 y 25,0036ha en 2023. Gestión vigencia: se realizó jornada de desmonte en el polígono de monitoreo Tocaimita en donde se desmontaron dos ocupaciones (36m2 recuperados) y en las localidades de Rafael Uribe Uribe y Usme se suscribió un acuerdo con propietarios del predio RT 141 para la conservación y protección de 25ha. Gestión mes: en junio de 2023 la SDA realizó el envío del informe técnico sobre la revisión de ocupaciones que cumplirían con los criterios de inclusión al Programa de Acompañamiento Integral para la Mitigación del Impacto Social - PAIMIS (estar en predio público que se traslapa con el Parque Entrenubes y que se encontrara desde el año 2010 o anteriores); lo anterior, conforme a lo acordado en la sesión extraordinaria. Se realizó el registro de tensionantes antrópicos en las áreas críticas del Parque Entrenubes; esta información fue registrada en la bitácora de campo e incluye los recorridos realizados por el sector Alaska y sector Fiscala. La gestión de la firma del acuerdo del RT141 fue la siguiente: se recibieron los poderes firmados por parte de 17 propietarios quienes otorgaron poder a José Mauricio Rodríguez Morales y José Antonio Espinosa Calderón para realizar los trámites de suscripción del acuerdo así como los trámites de adquisición predial que se adelantarán en una posterior fase, una vez se cuente con los aspectos jurídicos y técnicos como validación de los planos, la certificación de cabida y linderos por parte de Catastro, la actualización del certificado de tradición y libertad, así como revisar de manera conjunta entre la SDA y los propietario; Posteriormente y habiéndose reunido en las instalaciones de la SDA los propietarios y el Director de Gestión Ambiental, se firmó el acuerdo de conservación para la intervención de 25 ha actualmente no ocupadas como estrategia de consolidación del área protegida. Se recorrieron los sectores Fiscala y Alaska en el cerro Juan Rey, predio RT 92, sector nororiental y noroccidental de la cuchilla de Guacamayas, sector Doña Liliana y JJ Rondón colindantes con la cuchilla del Gavilán. De otro lado, se realizó acompañamiento a la diligencia de aplicación del artículo 81 (Ley 1801/2016), convocada por la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe. Se elaboró y entregó a revisión jurídica el manual de procesos y procedimientos para la atención a ocupaciones informales; para que haga parte del sistema integrado de gestión de la SDA. Se alimentó la matriz de tensionantes en la cual se registraron 9 alertas tempranas frente a procesos de ocupación ilegal. Predios. Gestión convenio 1240 de 2017: Se realizó comité de seguimiento a los predios localizados en PEDMEN. Se tienen 3 predios priorizados en proceso de adquisición. Gestión por parte de la DGA: 8 predios en expropiación localizados en PEDMEN y en gestión por parte de la DLA, a la espera de fallo del juzgado

216 Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos vegetales	$589	$543	92.27	$4,132	$3,522	85.22	$7,881	$7,879	99.97	$16,721	$12,962	77.52	$3.796	$0	0.00	$33,120	$24,906	75.20

Indicador(es)

(S) 231 Número de nuevas hectáreas restauradas, rehabilitadas o recuperadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	5.00	5.00	5.49	109.80%			
2021	50.00	50.00	14.19	28.38%			
2022	150.00	185.81	66.47	35.77%			
2023	135.00	254.34	5.30	2.08%	⊘	26.86%	⊘
2024	30.00	29.51	0.00	0.00%			
TOTAL	370.00	370.00	91.45	al Plan de Desarrollo		24.72%	⊘

Retrasos y soluciones: En el marco del contrato 20222007 con Barzzilai, se han presentado dificultades en la vinculación de personal operativo. Al entregar algunos predios se encontraron 2 situaciones de ocupación ilegal, lo que ha hecho que se presenten tensiones sociales que imposibilitaron la entrega e intervención de estas áreas
Se entregaran dos polígonos nuevos (La Regadera localidad de Usme y Siberia localidad de Chapinero) para reemplazar los que no se pudieron entregar debido a las ocupaciones ilegales.

Avances y Logros: Durante el cuatrienio, se ha realizado un avance de 91,445 Hectáreas así:
- Vigencia 2020: Fontibón 0,40ha; Kennedy 0,59ha; San Cristóbal y Usme Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre Nubes (PEDMEN) 4,114ha; Tunjuelito y Ciudad Bolívar (PEDH El Tunjo) 0,1ha; Engativá 0,26ha; Usme 0,03ha; para un total de 5,49ha.
- Vigencia 2021: Suba 4,621ha; Barrios Unidos 0,0318ha; Usme 8,209ha; Kennedy 0,0001ha; Tunjuelito 0,28ha; San Cristóbal 0,24ha; Engativá 0,07ha; Usaquén 0,68ha y Chapinero 0,058ha; para un total de 14,19 ha.
- Vigencia 2022: Usme 7,023ha, Suba 6,783ha, Fontibón 5,56ha, San Cristóbal 0,317ha, Santa Fe 3,54ha, Kennedy 0,026ha, Chapinero 0,026ha, Usaquén 0,29ha, Engativá 1,008ha, Candelaria 0,521ha, Ciudad Bolívar 0,14ha, Barrios Unidos 0,025ha y Tunjuelito 5,4ha; para un total de 30.66ha
Reserva : Engativá 7,34ha, Usme 11,49ha, Suba 6,44ha, Kennedy 4,19ha, Bosa 1,60ha, Fontibón 0,69ha y Ciudad Bolívar 4,06ha; para un total de 35,81ha.
- Vigencia 2023: Kennedy 0,0472ha, Usme 2,7527ha, Chapinero 1,2947ha, Santa Fe 0,4337ha, Barrios Unidos 0,0284ha, Fontibón 0,0464 ha y Suba 0,6919 ha para un total acumulado de 5,2950 ha.

(S) 232 Número de nuevos individuos vegetales plantados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	6,080.00	6,080.00	2,900.00	47.70%			
2021	60,800.00	63,980.00	30,019.00	46.92%			
2022	182,400.00	216,361.00	55,282.00	25.55%			
2023	164,150.00	325,229.00	4,406.00	1.35%	⊘	22.40%	⊘
2024	36,570.00	36,570.00	0.00	0.00%			
TOTAL	450,000.00	450,000.00	92,607.00	al Plan de Desarrollo		20.58%	⊘

Retrasos y soluciones: En el marco del contrato 20222007 con Barzzilai, se han presentado dificultades en la vinculación de personal operativo. Al entregar algunos predios se encontraron 2 situaciones de ocupación ilegal, lo que ha hecho que se presenten tensiones sociales que imposibilitaron la entrega e intervención de estas áreas.
Se entregaran dos polígonos nuevos (La Regadera localidad de Usme y Siberia localidad de Chapinero) para reemplazar los que no se pudieron entregar debido a las ocupaciones ilegales.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$92,680	$75,917	81.91	$122,320	$118,811	97.13	$119,534	$93,158	77.93	$93,646	$0	0.00	$458,948	$315,337	68.71
Avances y Logros: El total acumulado en el Plan de Desarrollo es de 92.607 individuos de los cuales 2.900 se plantaron en el 2020, 30.019 en el 2021, 55.282 en el 2022 y 4.406 en el 2023 así: En el 2020 se plantaron 555 en Fontibón, 1.435 en el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes, 580 en Kennedy, 163 en el Parque Ecológico Distrital de Humedales - PEDH El Tunjo, 106 en PEDH Juan Amarillo y 61 en Usme; para un total de 2.900 En el 2021 se plantaron 105 en Barrios Unidos, 20 en Chapinero, 1.260 en Ciudad Bolívar, 38 en Engativá, 1.505 en Kennedy, 8.222 en San Cristóbal, 1.469 en Suba, 100 en Tunjuelito, 1.526 en Usaquén y 15.774 en Usme; para un total de 30.019 En el 2022 se plantaron en Usme 11.614, Ciudad Bolívar 6.718, Suba 4.824, San Cristóbal 8.555, Engativá 3.496, Kennedy 3.934, Santa fe 5.113, Fontibón 4.682, Bosa 1.770, Tunjuelito 2.405, Chapinero 920, Usaquén 829, Barrios Unidos 162 y La Candelaria 260; para un total de 55.282 En el 2023 se plantaron en Ciudad Bolívar 38 individuos, Suba 2190, Kennedy 128, Fontibón 128, Usaquén 70, San Cristóbal 220, Usme 992, Engativá 77, Rafael Uribe Uribe 70, Barrios Unidos 80, Santa Fe 301 y Bosa 112; para un total de 4406 individuos. Adicionalmente se continúa con las acciones de restauración del componente 1 con el CONSORCIO BARZZILAI empresa que ganó la licitación para la restauración del 2022 - 2023 en RDH Jaboque con la plantación de 77 individuos vegetales y en la RDTVDH 1267. Las áreas entregadas del componente 1 fueron: Predio La Serranía, FA20, FA21, y FA19, localidad de Usaquén; El Delirio, localidad de San Cristóbal; FA 13, FA15 y MinDefensa, localidad de Chapinero; FA 12, localidad de Santa Fe; Ruralidad, localidad de Usme. Del componente 2: Predio La Serranía, polígono de franja La Serranía, localidad de Usaquén y Predio Barrancas El Cerrito, localidad de Usaquén, un polígono en PDEM Entrenubes y la Regadera localidad de Usme.																	
29 Asentamientos y entornos protectores	$1,272	$1,247	98.06	$2,267	$2,258	99.60	$1,964	$1,963	99.97	$3,574	$3,078	86.12	$1,942	$0	0.00	$11,018	$8,546	77.56
0 N/A	$1,272	$1,247	98.06	$2,267	$2,258	99.60	$1,964	$1,963	99.97	$3,574	$3,078	86.12	$1,942	$0	0.00	$11,018	$8,546	77.56
219 Realizar el diagnóstico y control ambiental a 1.000 predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales	$1,272	$1,247	98.06	$2,267	$2,258	99.60	$1,964	$1,963	99.97	$3,574	$3,078	86.12	$1,942	$0	0.00	$11,018	$8,546	77.56

Indicador(es)

(S) 235 Número de predios diagnosticados y controlados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	96.00	96.00%	
2021	241.00	172.00	172.00	100.00%	
2022	241.00	249.00	249.00	100.00%	
2023	318.00	380.00	177.00	46.58% ⚠	77.37% ✓
2024	100.00	103.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,000.00	1,000.00	694.00	al Plan de Desarrollo	69.40% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: En el marco de la ejecución de la meta Plan de Desarrollo se han desarrollado acciones de evaluación control y vigilancia en 694 predios, para un avance del 69,4%. En la vigencia 2020 se desarrollaron acciones en 96 predios, en la vigencia 2021 en 172 predios, en la vigencia 2022 en 249 predios y en la vigencia 2023, 177 predios.

Avance vigencia 2023:

SUELOS CONTAMINADOS
Durante la vigencia 2023, se realizaron 30 visitas técnicas, se atendieron 41 predios catastrales, se emitieron 30 conceptos técnicos.

HIDROCARBUROS
Se generaron 60 visitas técnicas a 95 predios, emitiendo 60 conceptos técnicos.

MINERÍA
Se han realizado 21 visitas técnicas de control, emitiendo 21 conceptos técnicos, a 41 predios catastrales asociado a 21 usuarios.

33 Más árboles y más y mejor espacio público	$2,410	$2,399	99.52	$4,878	$4,670	95.74	$7,155	$7,107	99.34	$4,914	$4,637	94.36	$2,640	$0	0.00	$21,997	$18,813	85.53
0 N/A	$2,410	$2,399	99.52	$4,878	$4,670	95.74	$7,155	$7,107	99.34	$4,914	$4,637	94.36	$2,640	$0	0.00	$21,997	$18,813	85.53
237 Aumentar en un 15% las actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad	$1,909	$1,900	99.53	$3,947	$3,763	95.34	$5,592	$5,569	99.60	$4,036	$3.810	94.39	$1,960	$0	0.00	$17,443	$15,042	86.23

Indicador(es)

(S) 253 Porcentaje de aumento en el número de actuaciones

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.30	1.30	1.06	81.54%	
2021	3.30	3.50	3.53	100.86%	
2022	4.70	5.22	5.08	97.32%	
2023	4.70	3.85	2.10	54.55% ⚠	87.06% ✓
2024	1.00	1.48	0.00	0.00%	
TOTAL	15.00	15.00	11.77	al Plan de Desarrollo	78.47% ✓

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$92,680	$75,917	81.91	$122,320	$118,811	97.13	$119,534	$93,158	77.93	$93,646	$0	0.00	$458,948	$315,337	68.71

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Con el fin de contribuir con una mejor gestión sobre el arbolado urbano y prevenir el deterioro del recurso, la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA en el marco de la Meta Plan de Desarrollo No. 237 ha ejecutado 90.324 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso arbóreo de la ciudad, lo que equivale a un avance del 11,77% de aumento en el número de actuaciones del 15% programado para el cuatrienio, dando lugar así a un cumplimiento del 78% de la magnitud programada para el cuatrienio.
Los avances por vigencia se distribuyen así: 2020 II: 1,06%; 2021: 3,53%; 2022: 5,08%; 2023: 2,10%
El 2,10% de avance registrado en el primer semestre de 2023 corresponde a la ejecución de 16.120 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso arbóreo de la ciudad, cuya distribución se relaciona a continuación:
° Conceptos técnicos de manejo silvicultural: 743
° Conceptos técnicos de atención de emergencias silviculturales: 1.719
° Conceptos técnicos para la autorización de actividades silviculturales para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares: 123
° Informes técnicos de evaluación: 1.452
° Conceptos técnicos sancionatorios: 151
° Informes técnicos sancionatorios: 51
° Conceptos técnicos de seguimiento silvicultural: 904
° Informes técnicos de seguimiento: 112
° Conceptos técnicos de seguimiento a la plantación y mantenimiento básico del arbolado urbano: 33
° Expedición o negación de salvoconductos: 96
° Actas de Visitas Técnicas de Evaluación y Seguimiento: 4.197
° Jornadas de sensibilización: 3
° Actos administrativos: 287
° Comunicaciones externas y requerimientos: 6.249

239 Aumentar en un 15% las actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora	$501	$499	99.50	$931	$907	97.42	$1,563	$1,538	98.40	$878	$828	94.24	$680	$0	0.00	$4,554	$3,772	82.83

Indicador(es)

(S) 255 Porcentaje de aumento en el número de actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.20	1.50	1.69	112.67%			
2021	3.70	2.38	2.50	105.04%			
2022	4.10	5.44	5.33	97.98%			
2023	4.40	3.76	1.93	51.33%	⚠	86.22%	✓
2024	1.60	1.91	0.00	0.00%			
TOTAL	15.00	15.19	11.45	al Plan de Desarrollo		75.38%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Con el objeto de controlar los factores que generan el deterioro del recurso flora, la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA en el marco de la Meta Plan de Desarrollo No. 239 ha ejecutado 18.341 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso flora en la ciudad, lo que equivale a un avance del 11,45% de aumento en el número de actuaciones del 15% programado para el cuatrienio, dando lugar así a un cumplimiento del 76% de la magnitud programada para el cuatrienio.

Los avances por vigencia se distribuyen así: 2020 II: 1,69%; 2021: 2,5%; 2022: 5,33%; 2023: 1,93%

El 1,93% de avance registrado en el primer semestre de 2023 corresponde a la ejecución de 3.094 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso flora, cuya distribución se relaciona a continuación:

° Visitas de evaluación y seguimiento a empresas forestales: 697
° Visitas de verificación de especímenes de la flora silvestre, exportados o importados con permiso CITES y NO CITES: 105
° Visitas para expedición de salvoconductos: 4
° Visitas de inventarios de control y seguimiento a empresas forestales: 297
° Visitas de control para registro del libro de operaciones: 67
° Certificaciones de exportación e importación a empresas forestales: 29
° Certificaciones de registro y cumplimiento de empresas forestales: 50
° Oficios de negación de certificación: 16
° Rondas de control: 142
° Rondas de prevención: 12

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$92,680	$75,917	81.91	$122,320	$118,811	97.13	$119,534	$93,158	77.93	$93,646	$0	0.00	$458,948	$315,337	68.71

° Jornadas pedagógicas: 85
° Reportes de movimientos del libro de operaciones verificados e ingresados al sistema FOREST: 866
° Operativos de control: 39
° Recorridos de control: 10
° Recorridos de prevención: 47
° Incautaciones: 2
° Recepciones Externas: 3
° Conceptos técnicos y Comunicaciones Externas: 359
° Actos administrativos: 264

34 Bogotá protectora de los animales	$1,050	$1,040	99.06	$4,728	$4,503	95.23	$5,458	$5,438	99.64	$5,115	$4,979	97.34	$3,615	$0	0.00	$19,967	$15,960	79.93
0 N/A	$1,050	$1,040	99.06	$4,728	$4,503	95.23	$5,458	$5,438	99.64	$5,115	$4,979	97.34	$3,615	$0	0.00	$19,967	$15,960	79.93
255 Implementar un (1) programa para la atención integral y especializada de la Fauna Silvestre	$0	$0	0.00	$2,794	$2,672	95.64	$3,025	$3,024	99.99	$3,620	$3,537	97.70	$2,265	$0	0.00	$11,704	$9,234	78.89

Indicador(es)

(S) 272 Porcentaje de avance en la implementación de un programa para la atención integral y especializada de la Fauna Silvestre

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	40.00	20.00	18.00	90.00%			
2022	30.00	37.00	37.00	100.00%			
2023	20.00	35.00	18.00	51.43%	⚠	81.11%	✓
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	73.00	al Plan de Desarrollo		73.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Con el objeto de brindar una atención integral y especializada a la fauna silvestre que se encuentra bajo custodia de la Secretaría Distrital de Ambiente en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre - CAVRFFS, del 01 de febrero de 2021 al 30 de junio de 2023 se ha avanzado en un 73% en la Implementación del Programa para la Atención Integral y Especializada de la Fauna Silvestre recuperada por la Autoridad Ambiental, respecto del 100% programado para el cuatrienio, de los cuales, el 18% fue ejecutado en 2021, el 37% en la vigencia 2022 y el 18% en 2023, lo anterior a través de la formulación del documento y el cumplimiento de las metas trazadas en el componente de evaluación del programa.

El 18% de avance registrado en 2023 corresponde a la ejecución de las siguientes actividades:

° Se examinaron clínicamente el 100% de los animales vivos ingresados al centro.
° Se mantuvo la tasa de morbilidad en un rango <_7%.
° Se mantuvo la tasa de mortalidad en un rango <_7,5%.
° Se realizó evaluación biológica al 100% de los animales vivos ingresados al centro.
° Se identificaron hasta la categoría de especie el 99% de los animales ingresados al centro.
° Se realizó la liberación y reubicación del 100% de los animales silvestres que cumplían con los protocolos y procedimientos establecidos para su disposición final.
° Se realizó evaluación zootécnica al 100% de los animales vivos ingresados al centro.
° Se obtuvo la ganancia de peso del 100% de los animales neonatos ingresados al centro.
° Se evaluó la condición corporal del 100% de los animales ingresados al centro.

256 Aumentar en un 15% las actuaciones técnicas o jurídicas para la protección de los animales silvestres, evaluación y seguimiento del aprovechamiento de estos, sus productos y subproductos, y la prevención y control de su tráfico ilegal	$1,050	$1,040	99.06	$1,934	$1,830	94.63	$2,433	$2,414	99.20	$1,496	$1,442	96.45	$1,350	$0	0.00	$8,263	$6,727	81.41

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$92,680	$75,917	81.91	$122,320	$118,811	97.13	$119,534	$93,158	77.93	$93,646	$0	0.00	$458,948	$315,337	68.71

(S) 273 Porcentaje de aumento en el número de actuaciones

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.40	1.60	1.79	111.88%	
2021	3.50	4.47	4.72	105.59%	
2022	3.80	4.36	4.46	102.29%	
2023	4.10	3.16	1.96	62.03%	91.51%
2024	2.20	0.87	0.00	0.00%	
TOTAL	15.00	15.00	12.93	al Plan de Desarrollo	86.20%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros:

Con el objeto de proteger a los animales silvestres, realizar evaluación y seguimiento al aprovechamiento de estos, sus productos y subproductos, y prevenir y controlar su tráfico ilegal, la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA en el marco de la Meta Plan de Desarrollo No. 256 ha ejecutado 23.788 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso fauna silvestre, lo que equivale a un avance del 12,9% de aumento en el número de actuaciones del 15% programado para el cuatrienio, dando lugar así a un cumplimiento del 86% de la magnitud programada para el cuatrienio.

Los avances por vigencia se distribuyen así: 2020 II: 1,79%; 2021: 4,72%; 2022: 4,46%; 2023: 1,96%.

El 1,96% de avance registrado en el primer semestre de 2023 corresponde a la ejecución de 3.599 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso fauna silvestre, cuya distribución se relaciona a continuación:

CONTROL AL TRÁFICO ILEGAL DE FAUNA SILVESTRE:

° Visitas de atención y control de fauna silvestre por concepto de tenencia o comercialización: 411
° Operativos de control: 14
° Conceptos Técnicos de Incautación: 161
° Verificaciones e inspecciones: 289
° Rondas de control: 65
° Actos administrativos: 141

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL APROVECHAMIENTO LEGAL DEL RECURSO FAUNA SILVESTRE:

° Visitas de revisión de exportaciones e importaciones de fauna silvestre: 78
° Visitas para expedición de salvoconductos: 63
° Visitas cambio de precintos: 1
° Visitas de verificación de salvoconductos ingresados: 51
° Visitas para permisos de aprovechamiento: 6
° Visitas de seguimiento a permisos de aprovechamiento de fauna silvestre: 2
° Visitas Inventario de permisos: 2
° Conceptos técnicos de evaluación y seguimiento a permisos de aprovechamiento de fauna silvestre: 9
° Visitas de fraccionamiento de pieles: 16
° Rondas de seguimiento: 2
° Actos administrativos: 6

PROTECCIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE:

° Visitas de atención de fauna silvestre por concepto de presencia y rescate: 2.094
° Procedimientos de disposición de especímenes de fauna silvestre: 98
° Conceptos Técnicos de disposición final: 22
° Actos administrativos: 4

PREVENCIÓN AL TRÁFICO ILEGAL DE FAUNA SILVESTRE:

° Capacitaciones: 39
° Sensibilizaciones: 15
° Rondas de prevención: 10

Manejo y prevención de contaminación

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$92,680	$75,917	81.91	$122,320	$118,811	97.13	$119,534	$93,158	77.93	$93,646	$0	0.00	$458,948	$315,337	68.71
35	$4,935	$4,589	92.98	$10,044	$9,637	95.95	$17,807	$16,990	95.41	$12,386	$8,981	72.51	$7,028	$0	0.00	$52,201	$40,197	77.00
0 N/A	$4,935	$4,589	92.98	$10,044	$9,637	95.95	$17,807	$16,990	95.41	$12,386	$8,981	72.51	$7,028	$0	0.00	$52,201	$40,197	77.00
268 Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad	$1,109	$1,092	98.53	$1,852	$1,829	98.77	$2,702	$2,677	99.06	$2,466	$2,243	90.97	$1,468	$0	0.00	$9,598	$7,842	81.71

Indicador(es)

(S) 285 Número de acciones de seguimiento realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	234.00	234.00	195.00	83.33%			
2021	1,084.00	798.00	794.00	99.50%			
2022	1,097.00	1,234.00	1,234.00	100.00%			
2023	1,103.00	1,428.00	667.00	46.71%	⚠	79.16%	✓
2024	482.00	349.00	0.00	0.00%			
TOTAL	4,000.00	4,000.00	2,890.00	al Plan de Desarrollo		72.25%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de las acciones de seguimiento y control sobre los elementos de Publicidad Exterior Visual - PEV en las zonas con mayor densidad, ha avanzado al Plan de Desarrollo en 2890 acciones, de las cuales (195) corresponden a la vigencia 2020, (794) acciones para la vigencia 2021, (1.234) para la vigencia 2022 y (667) en la vigencia 2023. A continuación, se detalla el avance total: (922) operativos de sensibilización y control, (428) visitas a elementos mayores de PEV y (1.540) documentos técnicos.

A continuación, se presenta el avance acumulado en la vigencia 2023 de 667 acciones de seguimiento y control, desagregadas de la siguiente manera:

(105) operativos de sensibilización y control.
(84) visitas a elementos mayores de Elementos de Publicidad Exterior Visual -PEV-.
(478) documentos técnicos firmados por el control de la PEV en las Zonas de Mayor Densidad -ZMD-

269 Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC	$556	$536	96.39	$1,587	$1,587	99.97	$1,908	$1,858	97.35	$1,188	$1,033	87.01	$995	$0	0.00	$6,235	$5,014	80.42

Indicador(es)

(S) 286 Número de acciones de seguimiento realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	426.00	491.00	491.00	100.00%			
2021	1,272.00	897.00	897.00	100.00%			
2022	1,272.00	1,418.00	1,418.00	100.00%			
2023	1,272.00	1,585.00	631.00	39.81%	⊘	78.27%	✓
2024	458.00	309.00	0.00	0.00%			
TOTAL	4,700.00	4,700.00	3,437.00	al Plan de Desarrollo		73.13%	✓

Retrasos y soluciones: El retraso en la ejecución de visitas, corresponde a la reducción presupuestal del año 2023, la cual se vio reflejada en la reducción en la capacidad operativa del área y por ende menos ejecución de visitas en materia de emisión de ruido.
Solución: Las acciones a realizar para cumplir con el indicador para el mes de julio están encaminadas a ejecutar las visitas que permitan cumplir con lo programado, así las cosas, es de resaltar que la meta es acumulativa y del orden anual, lo que indica que en los meses restantes de la presente vigencia, se puede optimizar y reducir la brecha de ese retraso, lo cual permitirá cumplir con la meta anual.

Avances y Logros: En cumplimiento de la meta, el acumulado PDD es 3.437 acciones así:
° Semestre 2023: 631 acciones entre 521 visitas y 110 otras acciones de gestión
° Vigencia 2022: 1418 acciones, entre 1202 visitas y 216 otras acciones de gestión
° Vigencia 2021: 897 acciones, entre 761 visitas y 136 otras acciones de gestión
° Vigencia 2020: 491 acciones, entre 374 visitas y 117 otras acciones de gestión.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$92,680	$75,917	81.91	$122,320	$118,811	97.13	$119,534	$93,158	77.93	$93,646	$0	0.00	$458,948	$315,337	68.71
270 Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito	$263	$233	88.31	$749	$704	93.92	$1,054	$1,024	97.14	$541	$445	82.28	$848	$0	0.00	$3,456	$2,405	69.60

Indicador(es)

(K) 287 Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: El avance acumulado al mes de junio y en general para el primer semestre de la vigencia 2023 es del 100%. Con la finalidad de realizar el 100% de las actividades para gestionar, estructurar y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental, se realizaron actividades de mantenimiento, actualización de cartas control y análisis de los datos obtenidos de la red, se realizó el avance del informe semestral e informe de laboratorio, reporte del día sin carro, actualización de los Mapas Estratégicos de Ruido, Elaboración de estudios previos y seguimiento al ruido aeronáutico.

272 Reducir en el 10% como promedio ponderado ciudad, la concentración de material particulado PM10 y PM2.5, mediante la implementación del Plan de Gestión Integral de la Calidad de Aire de Bogotá 2030, que incluirá la Gobernanza del Aire como uno de sus pilares	$3,007	$2,728	90.71	$5,855	$5,517	94.22	$12,143	$11,431	94.14	$8,192	$5,259	64.20	$3,716	$0	0.00	$32,913	$24,936	75.76

Indicador(es)

(D) 289 Concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM10 Línea Base: 38.3

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	
2021	1.00	37.80	35.40	0.00%	
2022	2.00	36.90	37.10	0.00%	
2023	5.00	34.70	36.60	20.83%	47.22%
2024	2.00	33.90	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	38.64%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco del cumplimiento de la meta de la concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM10 a Junio de 2023 tiene un reporte de 36,60 microgramos por metro cubico.

El reporte de la meta de reducción, se calcula con el promedio ponderado (móvil anual), con un 40% representado por las estaciones de la zona suroccidente (Carvajal-Sevillana, Kennedy y Puente Aranda) y el 60% restante, correspondiente al resto de estaciones (antiguas) de la ciudad. En consecuencia, se calcula el valor para cada estación con el promedio de los valores diarios, posteriormente se calcula el promedio mensual para cada estación del periodo de corte. Este promedio busca establecer el cambio en las concentraciones teniendo en cuenta la periodicidad de los ciclos anuales de calidad del aire en la ciudad.

(D) 661 Concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM2,5 Línea Base: 19.7

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	
2021	0.00	19.50	18.30	0.00%	
2022	0.00	19.00	19.10	0.00%	
2023	0.00	17.80	19.30	0.00%	21.05%
2024	0.00	17.30	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	16.67%

Retrasos y soluciones: No se presentan retraso

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$92,680	$75,917	81.91	$122,320	$118,811	97.13	$119,534	$93,158	77.93	$93,646	$0	0.00	$458,948	$315,337	68.71

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco del cumplimiento de la meta de la concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM 2.5 a Junio de 2023 tiene un reporte de 19,30 microgramos por metro cubico.
Para dar cumplimiento al reporte de la meta de reducción, se calcula el promedio ponderado (móvil anual), con un 40% representado por las estaciones de la zona suroccidente (Carvajal-Sevillana, Kennedy y Puente Aranda) y el 60% restante, correspondiente al resto de estaciones (antiguas) de la ciudad.

En consecuencia, se calcula el valor para cada estación con el promedio de los valores diarios, posteriormente se calcula el promedio mensual para cada estación del periodo de corte. Este promedio busca establecer el cambio en las concentraciones teniendo en cuenta la periodicidad de los ciclos anuales de calidad del aire en la ciudad.

36 Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua	$3,757	$3,311	88.14	$7,199	$6,899	95.84	$11,582	$11,495	99.25	$10,164	$9,218	90.69	$4,440	$0	0.00	$37,142	$30,923	83.26
0 N/A	$3,757	$3,311	88.14	$7,199	$6,899	95.84	$11,582	$11,495	99.25	$10,164	$9,218	90.69	$4,440	$0	0.00	$37,142	$30,923	83.26
274 Ejecutar un (1) programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al recurso hídrico y sus factores de impacto en el Distrito Capital	$3,757	$3,311	88.14	$7,199	$6,899	95.84	$11,582	$11,495	99.25	$10,164	$9,218	90.69	$4,440	$0	0.00	$37,142	$30,923	83.26

Indicador(es)

(S) 291 Número de programas de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al recurso hídrico consolidado y ejecutado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.13	0.13	0.12	92.31%			
2021	0.25	0.26	0.25	96.15%			
2022	0.25	0.26	0.26	100.00%			
2023	0.25	0.25	0.10	40.00%	⊘	82.95%	✓
2024	0.12	0.12	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.73	al Plan de Desarrollo		73.00%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El avance al Plan de Desarrollo es 0,73 equivalente a 73% de los cuales 12% (0,12) corresponde al 2020, 25% (0,25) al 2021, 26% (0,26) al 2022 y 10% (0,10) al 2023
Durante el segundo semestre del 2020 se realizó la formulación del programa de evaluación, control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico superficial, subterráneo y de la red de alcantarillado del Distrito, según informe técnico (IT) No. 01294 del 31 de agosto de 2020 y se realizó su implementación.
Durante el 2021 se formuló el programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del D.C. para el año 2021, mediante IT No. 00176 y se realizó su implementación.
Durante el 2022 se formuló el programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del D.C. para el año 2022, mediante IT No. 00423 y se realizó su implementación.
Durante el 2023 se formuló el programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del D.C. para el año 2023, mediante IT No. 00497.
Alcantarillado
Se realizó la evaluación de 462 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos) de las caracterizaciones definidas para el grupo de alcantarillado para el año 2023.
En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 del 2015, y en atención a las actividades misionales del grupo alcantarillado técnico, durante la vigencia 2023, se atendieron un total de 241 PQRS.
Autorizaciones
Se resolvieron 13 solicitudes de permiso de vertimientos y 10 solicitudes de permiso de vertimientos fueron impulsadas.
Se emitieron 28 conceptos técnicos de seguimiento a permiso de vertimientos y 79 requerimientos de costos (cobro por seguimiento).
Se han generado 110 documentos que atienden PQRS y entes de control, 203 documentos que atendieron otras solicitudes de control, 18 informes técnicos de IVC en humedales, 4 informes técnicos de IVC de acciones populares y 21 impulsos sancionatorios.
Aguas Subterráneas
Se emitieron 7 resoluciones que definen concesión, 18 conceptos técnicos de seguimiento, 10 requerimientos de cobro por seguimiento y 31 conceptos de cobro por seguimiento.
Se atendieron 30 quejas.
Se realizaron visitas a 72 medidores, 11 acompañamientos, 82 requerimientos de brigadas y 1 brigada ejecutada ZN y ZI, 28 conceptos técnicos de control y 28 impulsos sancionatorios.
Se generaron 6 conceptos técnicos de control que le apuntan a 9 puntos no definidos en el programa.
Monitoreo
Se ejecutó el monitoreo de 902 puntos de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá-RCHB, el Programa de Monitoreo de Afluentes y Efluentes-PMAE, la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas-RMAS y Parques Ecológicos Distritales de Humedal (PEDH)
Se implementaron mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos de los resultados de monitoreo, que derivó en la emisión de 216 documentos técnicos y en la elaboración de las bases con resultados de laboratorio de 532 muestras.

(C) 645 Kilómetros de río con calidad aceptable, buena o excelente en el Distrito Capital Línea Base: 26

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	26.00	26.00	26.95	6.33%			
2021	30.00	30.00	26.95	0.00%			
2022	34.00	37.01	37.01	100.00%			
2023	38.00	38.00	37.01	0.00%	⊘	91.75%	★
2024	41.00	41.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		73.40%	✓

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$92,680	$75,917	81.91	$122,320	$118,811	97.13	$119,534	$93,158	77.93	$93,646	$0	0.00	$458,948	$315,337	68.71

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: En el marco de las acciones asociadas al indicador "Kilómetros de río con calidad aceptable, buena o excelente en el Distrito Capital", el avance acumulado al Plan de Desarrollo es 37,01 kilómetros y se presenta a continuación:
Para el cierre de la vigencia 2020 la longitud de kilómetros río con valores de WQI superiores o iguales a 65 unidades fue de 26,95 kilómetros. En términos generales los principales ríos de Bogotá presentan una evolución en la calidad del agua, sin embargo, resulta fundamental para la ciudad y la región avanzar en la planificación, la generación de conocimiento, la gestión de la información, la gobernabilidad y la apropiación del recurso hídrico como eje estructural de la sociedad, para que exista una mejora significativa en las condiciones de calidad de los ríos urbanos. Además, continuar fortaleciendo los procesos de monitoreo, evaluación, control y seguimiento como un ejercicio dinámico por medio de la intervención sistemática sobre los factores de impacto al recurso.
Al cierre de la vigencia 2021 la longitud de kilómetros de río con valores de WQI superiores o iguales a 65 unidades se mantuvo en la misma cantidad que al cierre de la vigencia 2020, es decir 26,95 km, por lo que respecto al periodo establecido como línea base se mantiene el incremento de 4,1 km reportado en el 2020.
Para el periodo 2022 se presenta un avance significativo en el número de kilómetros río con valores de WQI superiores o iguales a 65 unidades, representado en el aumento de 10,06 km con relación a la vigencia 2020-2021. Por consiguiente, a la fecha el número de kilómetros de ríos en el área urbana del Distrito Capital con índice de calidad hídrica aceptable, buena o excelente (WQI>65) es de 37,01, lo cual representa un esfuerzo significativo en el continuo desarrollo de actividades de evaluación, control y seguimiento sobre los factores de impacto ambiental derivados de las actividades que inciden sobre el recurso hídrico de la ciudad.
Considerando que este es un indicador de tipología creciente se precisa que el avance acumulado SEGPLAN para la vigencia, a la fecha corresponde a 37,01 km.

38	Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora	$3,100	$3,057	98.62	$4,408	$4,404	99.90	$7,134	$7,117	99.77	$5,062	$4,939	97.57	$3,276	$0	0.00	$22,980	$19,517	84.93
0	N/A	$3,100	$3,057	98.62	$4,408	$4,404	99.90	$7,134	$7,117	99.77	$5,062	$4,939	97.57	$3,276	$0	0.00	$22,980	$19,517	84.93
290	Controlar la disposición adecuada 43.000.000 de toneladas y promover el aprovechamiento de 11.000.000 de toneladas de residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado	$3,100	$3,057	98.62	$4,408	$4,404	99.90	$7,134	$7,117	99.77	$5,062	$4,939	97.57	$3,276	$0	0.00	$22,980	$19,517	84.93

Indicador(es)

(S) 307 Número de toneladas de residuos peligrosos, ordinarios, especiales y/o de manejo diferenciado controlados adecuadamente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	4,250,000.00	4,365,906.53	4,365,906.53	100.00%	
2021	12,000,000.00	8,400,000.00	8,466,949.41	100.80%	
2022	11,250,000.00	13,651,068.64	13,651,068.64	100.00%	
2023	11,250,000.00	12,000,000.00	5,125,794.23	42.71% ⚠	82.14% ✓
2024	4,250,000.00	4,516,075.42	0.00	0.00%	
TOTAL	43,000,000.00	43,000,000.00	31,609,718.81	al Plan de Desarrollo	73.51% ✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Para el cumplimiento de la meta plan de desarrollo, durante lo corrido del cuatrienio a junio de 2023, la SDA ha realizado el control y disposición adecuada de 31.609.718,81 ton de las cuales 4.365.906,53 ton se controlaron en el segundo semestre de 2020; en la vigencia 2021 se controlaron 8.466.949,41 ton, 13.651.068,64 en la vigencia 2022, y a junio del año 2023, se realizó control a 5.125.794,23 Toneladas de residuos peligrosos, clasificadas de la siguiente manera:

Disposición RCD PROYECTOS CONSTRUCTIVOS 2.366.176,18
Disposición RCD INFRAESTRUCTURA 1.519.241,48
Disposición RCD MEGAOBRAS 1.207.853,33
Disposición Residuos Hospitalarios y similares 14.713,47
Disposición Microgeneradores 47,3000
Disposición Entidades Públicas 45,06
Disposición Grandes Generadores: 15873,34 Tn
Disposición Medianos Generadores: 1671,86 Tn
Disposición Pequeños Generadores: 172,21 Tn

(S) 603 Número de toneladas de residuos peligrosos, ordinarios, especiales y/o de manejo diferenciado aprovechados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	750,000.00	1,019,665.43	1,019,665.43	100.00%	
2021	3,000,000.00	2,100,000.00	2,135,872.75	101.71%	
2022	3,250,000.00	2,800,000.00	3,109,407.33	111.05%	
2023	3,250,000.00	3,500,000.00	1,404,166.14	40.12% ⚠	78.54% ✓
2024	750,000.00	1,235,054.49	0.00	0.00%	
TOTAL	11,000,000.00	11,000,000.00	7,669,111.65	al Plan de Desarrollo	69.72% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$92,680	$75,917	81.91	$122,320	$118,811	97.13	$119,534	$93,158	77.93	$93,646	$0	0.00	$458,948	$315,337	68.71

Avances y Logros: Para el cumplimiento de esta meta plan de desarrollo, se han realizado diversas actuaciones técnicas de gestión y control que permitieron obtener en lo corrido del cuatrienio a mayo de 2023 el aprovechamiento de 7.669.111,65 toneladas de residuos peligrosos, ordinarios, especiales y/o de manejo diferenciado, de los cuales 1.019.665,43 ton fueron controladas durante el segundo semestre de 2020, en la vigencia 2021 se controlaron 2.135.872,75 ton,a diciembre de 2022 fueron controladas 3.109.407,33 ton y a junio de 2023 un total de 1.404.166,14 Tn clasificadas de la siguiente manera:
Aprovechamiento RCD PROYECTOS CONSTRUCTIVOS 665.809,11
Aprovechamiento RCD INFRAESTRUCTURA 447.058,17
Aprovechamiento RCD MEGAOBRAS 284.851,04
Aprovechamiento Residuos Hospitalarios y similares 1.995,14
Aprovechamiento Microgeneradores 346,72
Aprovechamiento Llantas 2.633,46
Aprovechamiento Entidades Públicas 764,0042
Aprovechamiento RAEE 7,51Ton
Aprovechamiento aceite vegetal usado 700,97 ton

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$24,279	$22,347	92.04	$28,794	$27,596	95.84	$32,086	$31,797	99.10	$43,431	$34,950	80.47	$15,965	$0	0.00	$144,556	$116,690	80.72
52 Integración regional, distrital y local	$1,851	$1,841	99.47	$3,876	$3,193	82.38	$5,520	$5,512	99.86	$5,125	$4,982	97.22	$3,303	$0	0.00	$19,674	$15,528	78.93
0 N/A	$1,851	$1,841	99.47	$3,876	$3,193	82.38	$5,520	$5,512	99.86	$5,125	$4,982	97.22	$3,303	$0	0.00	$19,674	$15,528	78.93
444 Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados	$738	$737	99.88	$2,005	$1,329	66.26	$2,728	$2,725	99.90	$1,956	$1,942	99.27	$1.156	$0	0.00	$8,583	$6,733	78.45

Indicador(es)

(S) 479 Porcentaje de instrumentos priorizados de planeación ambiental formulados o actualizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	23.00	23.00	22.62	98.35%			
2021	41.00	27.38	20.53	74.98%			
2022	23.00	36.00	29.74	82.61%			
2023	9.00	23.11	16.70	72.26%	✓	93.32%	★
2024	4.00	4.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	89.59	al Plan de Desarrollo		89.59%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Se avanzó en 16,70% en la vigencia y 89.59% acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron:
1. Actualización PMA humedal de Capellanía y Tibanica: Se organizó información primaria y secundaria; se elabora capítulo de Descripción. Se compiló información de componentes físicos, ecológicos, socioeconómicos y culturales.
2. Formulación de la Política de Acción Climática: Se radicó documentación de la política y el plan de acción a la Secretaría Distrital de Planeación - SDP.
3. Actualización del Plan Distrital del Agua: Se realizaron cambios en capítulos y apartados como: cambio climático, gestión multiescalar, índice de calidad del agua. Se organizó el capítulo étnico. Se trabajó en presentación de avances del plan.
Formulación de la Política de Economía Circular: Se realizaron mesas de trabajo para socializar ajustes a la política. Se revisaron productos incluidos en el plan de acción por parte de la UAESP.
Formulación PMA humedal Chiguasuque - La Isla y Actualización PMA humedal de La Vaca y Burro: Revisión y ajustes de productos finales mes 5 y 6, elaborados por el consultor externo.

SEGUIMIENTO:
PIGA: 1) Orientación y Rta a 30 solicitudes 2) Análisis, seguimiento y evaluación de 7 documentos. 3) Acompañamiento a 12 Entidades 4) Informes y respuestas a 9 entes de control.
PAL: Apoyo a formulación de proyectos a los FDL. Se revisan y ajustan reportes Storm 2022.
POLITICA DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE: Se actualizó matriz de seguimiento 1er sem. 2023.
POLÍTICA PARA EL MANEJO DEL SUELO DE PROTECCIÓN: Se avanza en consolidación de seguimiento del plan de acción e informe de gestión 2022.
PACA: Se orientó a entidades en ajustes y seguimientos; Se elaboró y envió informe 2022 a Contraloría de Bogotá; Se elaboró informe percepción de usuarios 2022.
POLÍTICA DE HUMEDALES: Se tiene matriz consolidada de implementación 2022 y el informe técnico de gestión 2022.
POLÍTICA DE BIODIVERSIDAD: Se revisan inconsistencias de indicadores de resultado y producto remitidas por la SDP y Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad; Se ajusta plan de acción y fichas técnicas.

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO: Se realizó la 3a sesión ordinaria de la Mesa de trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, se elaboró reporte de avance en la formulación de la PPAC; se realizó la 3a sesión ordinaria del Consejo Consultivo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático, se revisó el avance del plan de acción.
POLÍTICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: Se complementó reporte del 1er trim. 2023; Se revisó junto con la SDP; Se actualizó el proyecto CAPSTONE para ejecutarlo en el 1er semestre del 2024.

445 Fortalecer el 100% la articulación local, regional, nacional, internacional del componente ambiental de Bogotá	$1,112	$1,104	99.20	$1,870	$1,864	99.67	$2,791	$2,787	99.83	$3,169	$3,041	95.96	$2.148	$0	0.00	$11,091	$8,795	79.30

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$24,279	$22,347	92.04	$28,794	$27,596	95.84	$32,086	$31,797	99.10	$43,431	$34,950	80.47	$15,965	$0	0.00	$144,556	$116,690	80.72
53 Información para la toma de decisiones	$4,443	$4,181	94.11	$5,081	$4,887	96.19	$7,069	$6,960	98.46	$7,617	$4,370	57.38	$5,816	$0	0.00	$30,025	$20,399	67.94
0 N/A	$4,443	$4,181	94.11	$5,081	$4,887	96.19	$7,069	$6,960	98.46	$7,617	$4,370	57.38	$5,816	$0	0.00	$30,025	$20,399	67.94
457 Fortalecer el 100% la gestión de la información ambiental priorizada de Bogotá	$4,443	$4,181	94.11	$5,081	$4,887	96.19	$7,069	$6,960	98.46	$7,617	$4,370	57.38	$5,816	$0	0.00	$30,025	$20,399	67.94

Indicador(es)

(S) 480 Porcentaje de fortalecimiento de la articulación local, regional, nacional, internacional del componente ambiental de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	14.00	14.00	14.00	100.00%			
2021	22.00	21.00	21.00	100.00%			
2022	25.00	26.00	26.00	100.00%			
2023	25.00	25.00	12.05	48.20%	⚠	84.94%	✓
2024	14.00	14.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	73.05	al Plan de Desarrollo		73.05%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: La meta avanzó en 12,05% en la vigencia que corresponde al 48,20% de lo programado y un acumulado de 73,05% en el cuatrienio, las acciones más representativas fueron:
Región: 1. Solicitud de publicación de los planes de trabajo del CCA, CICJSA y CCDR; y actas 1 y 2 e informe 1er trimestre 2023 del CCDR. 2. Solicitud documentación del CCDR y CISCJSA. 3. Seguimiento IC donde participa la SDA, 2022 1er semestre. 4. Solicitud remisión informe instancias SDA ST. 5. Solicitud información al CDPYBA, CDGRCC, CIGRCC, Comité de seguimiento a las medidas de prevención y mitigación riesgo sector Altos de la Estancia y Medidas para la Prevención y Mitigación del Riesgo Público en la Urbanización Buena Vista Oriental III Etapa. 6. Actualización matriz IC del sector ambiente. 7. Presentación ajuste del PGA al Subsecretario General. 8. Relación instrumentos de planeación con líneas estratégicas PGA. 9. Entrega documento de ajuste del PGA. 10. 3 reuniones sobre ajuste del PGA. 11. Participación primera mesa técnica de Seguridad Hídrica de la RAPE. 12. Participación Taller de intercambio de experiencias en PMA de páramos. Proyectos:
Cooperación Internacional: Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía.
Gestión del Conocimiento: 1) borrador memorando de entendimiento con CAEM. 2) mapeo de las empresas cercanos a los humedales del Distrito. 3) revisión del DTS para el PIAB; 2) reformulación de las ecuaciones booleanas 3) ajuste a la sección de normatividad y marco conceptual en el documento de lineamientos técnicos; 4) avances en la guía para publicaciones de investigación ambiental en el OAB. 4) correo de solicitud de avance en la normatividad y marco conceptual de cada capítulo del documento de lineamientos técnicos. 2) consolidación del documento de lineamientos técnicos frente al componente de problemática.
OAB: Se lleva a cabo la administración integral de los Observatorios Ambientales OAB- ORARBO/SIRIO. Teniendo en cuenta cuatro componentes, gestión de la información, gestión del conocimiento, administración tecnológica y divulgación de la información.

Proyectos: En lo corrido del PDD con corte a junio 2023, se han realizado 36 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas por parte de los gerentes de proyectos y la alta gerencia.

(S) 492 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de gestión de la información ambiental de Bogotá priorizada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	15.00	15.00	13.41	89.40%			
2021	24.00	20.91	20.79	99.43%			
2022	25.00	26.31	24.65	93.69%			
2023	23.00	27.00	11.56	42.81%	⚠	82.02%	✓
2024	13.00	14.15	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	70.41	al Plan de Desarrollo		70.41%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: En cumplimiento de la MPDD, existen 2 proyectos de inversión con la siguiente participación (7725 el 17% Y 7804 el 83%). En el 2023 el proyecto 7725 avanzo en 8,5 y para el proyecto 7804 en 12,19% con un avance del indicador en la vigencia 2023 de 11,56%

Para el proyecto 7725, el aporte de fortalecer la gestión de la información ambiental de Bogotá, el acumulado al cuatrienio es 71,50% (2020:8.30, 2021: 27.7, 2022: 27 Y 2023:8,50) resultado de:
*Lanzamiento de la Red Interactiva de Monitoreo de Fauna en Bogotá, un aplicativo que registra información de diversas fuentes nacionales e internacionales, analiza y presenta dicha información con miras a trabajar en la conservación de especies silvestres en la ciudad.
*Metodología para la evaluación de impactos por intervenciones urbanas en el marco del uso, beneficio y medición de la calidad del aire con Microsensores.
*Ajustes en las escalas, tamaños y temas de diseño en etiquetas de los scrips con los cuales se elaboran las imágenes del sistema satelital.
*Documentación de la Red de Aguas Subterráneas para realización de pruebas funcionales como la estructuración de un plan de trabajo.
*Conceptualización ejercicio de integración de información ambiental y su interoperabilidad
*Publicación de servicios geográficos y generación de pruebas de la transparencia de la estructura de la base de datos y los formularios de captura en Fiel Maps for Arcgis, todo en el marco del proyecto SIIGAR.

Para el proyecto 7804 el aporte del componente de sistemas, el acumulado al cuatrienio es 70,19% (2020:14,46%, 2021:19,37%, 2022:24,17% y 2023:12,19%), resultado de:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$24,279	$22,347	92.04	$28,794	$27,596	95.84	$32,086	$31,797	99.10	$43,431	$34,950	80.47	$15,965	$0	0.00	$144,556	$116,690	80.72

Se avanzó en la actualización y publicación de la cartografía ambiental del Decreto 555 del 2021 por medio del cual se adopta la revisión general del POT de Bogotá en el Visor Geográfico Ambiental (VGA) de la SDA.
Se ubicaron en el visor los objetos geográficos dentro de la franja de adecuación para la capa que determina el área de ocupación pública prioritaria que identifica la conformación de los cinturones forestales, espacio público y equipamientos, como barrera para la expansión urbana, sobre áreas cercanas al borde urbano no construidas.
Se actualizaron los siguientes objetos geográficos en el VGA incluyendo los metadatos y las notas de actualización correspondientes: Generador de residuos de construcción y demolición, Gestores de residuos de construcción y demolición, negocios verdes y publicidad exterior visual.
Se realizaron las acciones, los ajustes y actualizaciones a los sistemas de información: Forest, SIPSE, SI Capital, Visor geográfico, SIG, ArcGIS Server y STORM.
Se realizaron las acciones de articulación de los dominios para avanzar en la alineación entre tecnología y la misionalidad de la entidad.
Se realizó el monitoreo de los servicios de la plataforma tecnológica.
Se realizaron las acciones en la mesa de servicio ARANDA para la atención de las incidencias reportadas por el SOC, se mitigan los riesgos en la infraestructura.

56 Gestión Pública Efectiva	$17,986	$16,325	90.77	$19,838	$19,516	98.38	$19,497	$19,325	99.11	$30,690	$25,597	83.41	$6,846	$0	0.00	$94,857	$80,762	85.14
0 N/A	$17,986	$16,325	90.77	$19,838	$19,516	98.38	$19,497	$19,325	99.11	$30,690	$25,597	83.41	$6,846	$0	0.00	$94,857	$80,762	85.14
524 Implementar la estrategia que permita el saneamiento de los trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, en el marco de los principios de eficacia, economía, transparencia y celeridad de la gestión pública	$1,710	$1,674	97.89	$2,770	$2,739	98.87	$4,405	$4,401	99.92	$4,406	$4,258	96.64	$1,413	$0	0.00	$14,704	$13,072	88.90

Indicador(es)

(S) 573 Número de estrategias implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.11	0.11	0.11	100.00%	
2021	0.25	0.25	0.24	96.00%	
2022	0.25	0.25	0.24	96.00%	
2023	0.26	0.27	0.14	51.85% ⚠	84.88% ✓
2024	0.13	0.14	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.73	al Plan de Desarrollo	73.00% ✓

Retrasos y soluciones: No se presentarón retrasos.

Avances y Logros: Se ha avanzado en el cuatrienio en 73%, de los cuales en el 2020 un 11%, 2021 un 24 %, 2022 un 24% y para el 2023 un 0,14 % así:

SANEAMIENTO EXP SANCIONATORIOS:
2020:saneamiento de 500 expedientes
2021:saneamiento de 2.095 expedientes.
2022:saneamiento de 6.468 expedientes.
2023:saneamiento de 3.371 expedientes de vigencia y 571 de reserva.
CAPACIDAD TECNOLÓGICA:
2020: Organización y administración de 61.208 expedientes, atención de consulta y préstamo de 2534 expedientes y/o documentos.
2021:Se realizaron 141.360 actividades archivísticas de organización y admón. de los expedientes
2022: Se avanzo en la realización de 181.449 actividades archivísticas de organización y admón. de los expedientes
Proyecto de digitalización:El concepto técnico No SGDA-2022-00001, señala que NO es procedente avanzar los procesos de digitalización por cuanto la herramienta Forest, NO cumple con los requerimientos TIC para garantizar la consulta de los procesos sancionatorios una vez son digitalizados.
Producto de lo anterior se realizó una reducción de recursos que impacto la meta proyecto de inversión, frente a lo cual se realizó una reprogramación en magnitud del 2022 reduciendo 10% y reprogramando estas acciones y la magnitud en el 2023.
2023:Se realizaron 14.345 actividades archivísticas de organización y admón. de los expedientes, adicionalmente se encuentra en marcha la macro que va a garantizar el diligenciamiento estandarizado de la información.
ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS:
2020: levantamiento, medición de tiempos y diagramación de las actividades contempladas dentro del procedimiento del trámite sancionatorio ambiental, a través de la aplicación de la metodología "PERT"; además se realizó la aprobación y formalización del nuevo procedimiento sancionatorio ambiental-SIG.
2021:Se identificaron 245 procesos, a los que se realizó seguimiento en relación con la ejecución de las etapas establecidas en el procedimiento sancionatorio vigente. La trazabilidad de la información fue identificada a través del Sistema FOREST, en donde se registraron los tiempos de ejecución en relación con la elaboración, revisión, firma, notificación y asignación para cada etapa del proceso sancionatorio.
2022:Del total de procesos en seguimiento(1356) el 27% se encuentra en la etapa de auto de inicio, seguido por el 50% en la etapa de cargos, un 18% en pruebas, en etapa transversal (revocatorias, cesaciones y debida notificación)(3%), la etapa de Informe técnico de criterios representa un 1% de participación, en etapa que resuelve el sancionatorio un 1% y para el mes de diciembre se identificaron(5) procesos que finalizaron por cesación y revocatoria directa
2023:Se realizo la digitalización 515 expediente, Se genera la georreferenciación de las áreas de afectación de 70 expedientes de licencias ambientales, adicionalmente se genera la versión final del procedimiento No.PM04-PR82, adicionalmente se diseñó y puso en marcha el modelo de seg.

531 Mejorar en cinco (5) puntos los resultados de implementación del MIPG en el JBB y SDA	$1,394	$1,340	96.08	$1,974	$1,928	97.64	$2,770	$2,731	98.61	$2,809	$2,304	82.02	$2,179	$0	0.00	$11,126	$8,302	74.62

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$24,279	$22,347	92.04	$28,794	$27,596	95.84	$32,086	$31,797	99.10	$43,431	$34,950	80.47	$15,965	$0	0.00	$144,556	$116,690	80.72

(S) 580 Índice de desempeño institucional FURAG

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.63	0.63	0.59	93.65%			
2021	1.25	7.21	7.21	100.00%			
2022	1.25	2.00	2.00	100.00%			
2023	1.25	1.20	0.00	0.00%	⊘	89.09%	✓
2024	0.62	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	5.00	12.00	9.80	al Plan de Desarrollo		81.67%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: La Secretaria Distrital de Ambiente para la vigencia 2019 obtuvo 86,1 puntos, para la vigencia 2021 (reporte y medición en 2022) fue de 95,9 puntos en el índice de desempeño institucional lo que representa un incremento de total de 9,8 Puntos, correspondiente al avance en el cuatrienio. Para el 2023 que mide la gestión del año 2022, se reportará en el FURAG en el segundo trimestre del año y se tendrá el resultado de la medición el tercer trimestre del año 2023, por tal motivo no se reporta magnitud en ningún otro mes. sin embargo, en el mes de marzo se han adelantado acciones en las siguientes políticas.
POLÍTICA DE CONTROL INTERNO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: Total (20) informes, cuatro (4) en junio. EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO: Enero informe de PAAC TRIM III 2022. Mayo Informe de Seguimiento PAAC / Programa de Transparencia y Ética Pública TRIM I 2023. ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN: Marzo, una (1) capacitación en "Transición PAAC". Mayo una (1) capacitación "Código de Integridad". Junio una (1) capacitación "Acciones y Operatividad del Esquema de líneas de Defensa". LIDERAZGO ESTRATEGICO: Enero la sesión No.1 del CICCI. Marzo la sesión No.2 del CICCI. Mayo el Acta CICCI No.3 del CICCI. RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL: Cuarenta y tres (43) respuestas a entes de Control. Junio se recibieron y gestionaron once (11) requerimientos con destino a la Contraloría de Bogotá.
POLÍTICA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO: con 14.082 atenciones y la generación de indicadores, se aplicaron 2168 encuestas obteniendo un nivel de satisfacción de 97% promedio, así mismo se realizaron todas las actividades del proceso (correspondencia, seguimiento PGR, defensor del ciudadano y canales de atención). Se realizaron capacitaciones en temas relacionados con la Subdirección Silvicultura Flora y Fauna.
POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS: Actualización del procedimiento Gestión del Cambio, Publicación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG - PayS y se apoyó a los procesos en la elaboración y actualización de sus documentos.

538 Realizar el 100% de las acciones de mejoramiento de la infraestructura física de la SDA y JBB	$12,631	$11,235	88.95	$11,411	$11,223	98.35	$8,130	$8,087	99.46	$18,622	$15,264	81.97	$300	$0	0.00	$51,094	$45,809	89.66

Indicador(es)

(S) 587 Porcentaje de avance en las acciones de mejoramiento la infraestructura física

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	39.30	40.00	35.58	88.95%			
2021	40.10	43.42	24.81	57.14%			
2022	15.30	30.61	8.13	26.56%			
2023	4.40	30.48	2.06	6.76%	⊘	71.29%	✓
2024	0.90	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	70.58	al Plan de Desarrollo		70.58%	✓

Retrasos y soluciones: -Por inconvenientes con el acceso al predio donde se realizará la obra, el contratista no pudo avanzar conforme con el cronograma. Esto obedece a que el predio en el que se implantará el proyecto no fue entregado a tiempo materialmente al DADEP por el urbanizador - Urbansa.
-Retraso en la estructuración del proceso de contratación de mantenimiento, lo anterior debido a que se realizó un diagnóstico inicial para evaluar las actividades que se requieren y se contratarán.
Solución: Teniendo en cuenta que en el mes de junio el Contratista logró ingresar al predio, se hará seguimiento al cumplimiento de las actividades del cronograma de obra.
Agilizar el proceso precontractual y una vez se suscriba el contrato de mantenimiento, ajustar los cronogramas de obra con el fin de cumplir con el total de las actividades programadas.

Avances y Logros: El avance acumulado al Plan de Desarrollo es 70,58%, el cual se detalla a continuación:

En 2020 tuvo un avance del 35,58%, así:
1. Avance total acumulado del 57.76% en la obra de la Casa ecológica de los animales-CEA
2. Se culminó la obra Centro de Atención y Valoración de Flora y Fauna Silvestre-CAVFFS
3. Se culminaron las actividades de mantenimiento a la infraestructura priorizada.

En la vigencia 2021 se avanzó en un 24,81%, así:
1. La obra CEA presentó un avance total de obra acumulado del 62,360%.
2. Se suscribe el acta de recibo final y de liquidación de la obra CAVFFS.
3. Se suscribió el contrato No. 20211595 para construir la Fase II del CAVFFS, por lo que se aprueba cronograma, manual operativo y se presenta para viabilidad los predios conforme a usos y normatividad.
4. Se suscribe el contrato de obra de mantenimiento a la firma Gestión Rural y Urbana SAS.
5. Se suscribe el contrato de obra de adecuaciones a la firma Consorcio Amarillo 2022.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$24,279	$22,347	92.04	$28,794	$27,596	95.84	$32,086	$31,797	99.10	$43,431	$34,950	80.47	$15,965	$0	0.00	$144,556	$116,690	80.72

En la vigencia 2022 se avanza en un 8,13%, así:
1. Termina el contrato de obra CEA con un avance acumulado total del 62,926%, por lo que se suscribe contrato No. 20221996 para la asistencia técnica y financiera de la etapa final de la obra.
2. Se suscriben las actas de liquidación del contrato de obra e interventoría del CAVFFS.
3. II CAVFFS: Findeter realiza una revisión de más de 100 lotes, teniendo en cuenta su área, su ubicación, y la facilidad de acceso y la SDP envía respuesta por concepto de uso del suelo donde reiteran la viabilidad y se aprueba un predio por parte del DADEP. Por lo que, se inicia con el proceso de consultoría y obra.
4. Se ejecutan total las obras de mantenimiento de Infraestructura programadas.
5. Se termina el contrato de adecuaciones de infraestructura sin concluir las actividades programadas, por lo que se inicia proceso de incumplimiento al contratista de obra.

En la vigencia 2023 se avanza en un 2,06%, así:
1. Se inicia el contrato de obra e interventoría de la obra CEA.
2. El contratista avanza un 67% de la primera etapa de la II Fase del CAVFFS.

(S) 703 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado 'Centro de Flora y Fauna'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	16.80	15.12	90.00%			
2022	0.00	1.68	1.68	100.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	100.00%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	16.80	16.80	al Plan de Desarrollo		100.00%	★

540 Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA	$2,251	$2,076	92.25	$3,683	$3,627	98.46	$4,192	$4,105	97.93	$4,853	$3,771	77.71	$2,954	$0	0.00	$17,933	$13,579	75.72

Indicador(es)

(S) 589 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de las entidades de sector ambiente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	11.00	11.00	9.72	88.36%			
2021	27.00	27.31	26.90	98.50%			
2022	24.00	24.74	24.49	98.99%			
2023	23.00	23.06	10.51	45.58%	⚠	85.09%	✓
2024	15.00	15.83	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	71.62	al Plan de Desarrollo		71.62%	✓

Retrasos y soluciones: En el proyecto 7817, se presenta rezago en la magnitud de vigencia en el proceso de revisión por las partes competentes se identificó la necesidad de hacer cambios generales al rediseño institucional, lo que demandó mayor tiempo en la estructura del esquema final. En aras de optimizar el recurso asignado, en conjunto con la Alta Gerencia se determinó reformular el Plan de Trabajo de la Meta Proyecto de Inversión 6 priorizando sobre la adquisición de vehículos, la instalación de cargadores eléctricos para automóvil.
Solución: En julio se realizará seguimiento al estado de avance y de aprobación de la nueva Estructura Organizacional de la SDA. Se realizará seguimiento periódico para verificar el avance y viabilidad del proceso para la instalación de cargadores

Avances y Logros: En cumplimiento de la MPDD, existen 3 proyectos de inversión con la siguiente participación (7699 el 12%, 7806 el 33% y 7817 el 55%). En el 2023 el proyecto 7699, avanzó en 10,64%, para el proyecto 7806 es 12% y para el proyecto 7817 es 9,58%, con un avance del indicador en el 2023 de 10,51%, así:
En el Proyecto 7699, el aporte al fortalecimiento en transparencia y acceso a la información pública y anticorrupción el acumulado en el cuatrienio es 71,10%(2020:11,46%, 2021:23%, 2022:26% y 2023:10,64%) cuyos avances del 2023 son: DISCIPLINARIOS: Se sustanciaron, revisaron y proyectaron 11 autos: 2 auto de cierre de investigación, 8 Autos de archivo y 1 Auto apertura de Indagación previa. TRANSPARENCIA: Revisión del esquema de publicación, agendas abiertas y una capacitación para los enlaces de cada área. GESTIÓN CONCEJO: Se atendieron 43 derechos de petición, se dio respuesta a 9 proposiciones y se emitieron 8 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo.
Sumado a la gestión realizada en los meses de enero-mayo 2023 en los temas disciplinarios, transparencia y gestión concejo de Bogotá y se conceptualizaron 39 proyectos de acuerdo.
En el Proyecto 7806, el aporte jurídico en la SDA, el acumulado al cuatrienio es 66%(2020:8%, 2021:23%, 2022:23% y 2023:12%), a través de las acciones alcanzadas en las metas de inversión planeadas en la revisión y/o elaboración del 100% de actos administrativos de carácter ambiental, atender el 100% de los procesos judiciales, contencioso administrativos, constitucionales y extrajudiciales, en los que la SDA es parte o intervine como autoridad ambiental y realizar el 100% actuaciones de inspección, vigilancia y control a las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) de carácter ambiental. Con las actividades ejecutadas se ha garantizado la Defensa Judicial y Extrajudicial de la Entidad, con la elaboración de las regulaciones y normas ambientales requeridas de acuerdo con las prioridades de la SDA, así mismo, se ha ejercido la función de Inspección, vigilancia y control a las ESAL, domiciliadas en el D.C.
En el Proyecto 7817, el aporte asociado el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de la SDA, el acumulado al cuatrienio es 75,10%(2020:10,37%, 2021:30,09%, 2022:25,06% y 2023:9,58%), representado en los temas de plan de gestión documental y plan de digitalización de documentos; Racionalización de trámites del cliente interno, Herramientas de reingeniería y fortalecimiento institucional; Política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA; Y Programa del componente institucional de capacitación de los servidores de la SDA.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
TOTAL 126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	$58,500	$53,249	91.02	$142,543	$124,536	87.37	$174,457	$170,579	97.78	$178,412	$141,207	79.15	$114,291	$0	0.00	$668,203	$489,571	73.27

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$8,270	$7,697	93.07	$13,756	$13,258	96.38	$16,042	$16,039	99.98	$14,149	$13,570	95.91	$14,256	$0	0.00	$66,474	$50,565	76.07
33 Más árboles y más y mejor espacio público	$8,270	$7,697	93.07	$13,756	$13,258	96.38	$16,042	$16,039	99.98	$14,149	$13,570	95.91	$14,256	$0	0.00	$66,474	$50,565	76.07
0 N/A	$8,270	$7,697	93.07	$13,756	$13,258	96.38	$16,042	$16,039	99.98	$14,149	$13,570	95.91	$14,256	$0	0.00	$66,474	$50,565	76.07
243 Desarrollar una (1) estrategia de pedagogía para promover la cultura ciudadana en el espacio público	$232	$195	84.16	$472	$471	99.96	$608	$608	100.00	$567	$567	100.00	$784	$0	0.00	$2,663	$1,842	69.16

Indicador(es)

(K) 259 Estrategia de pedagogía desarrollada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.50	50.00% ⚠	87.50% ✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	70.00% ⚠

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Durante el primer semestre de la vigencia 2023 se adelantaron 14 actividades pedagógicas, discriminadas de la siguiente manera

1. Actividad Aulas al aire con el colegio Policarpa Salavarrieta en la localidad de Santa Fe con 80 participantes. (FEBRERO)
2. Actividad pedagógica festival Goske en la localidad de Puente Aranda con 24 participantes (MARZO)
3. Actividad taller Universidad de América, en la localidad de Teusaquillo con 20 participantes (MARZO)
4. Actividad lanzamiento cartilla "la montaña de popó" en la localidad de Barrios Unidos con 580 participantes (MARZO)
5. Actividad pedagógica con vendedores informales en la localidad de Kennedy con 43 participantes. (MARZO)
6. Actividad recorriendo La ciudad junto a la universidad de La Salle en la localidad de la Candelaria en 38 participantes (MARZO)
7. Actividad Aulas al aire Colegio Delia Zapata en la localidad de Suba con 160 participantes (ABRIL)
8. Actividad Aulas al aire conmemoración Rio Bogotá, Colegio Antonio José de Sucre en la localidad de Puente Aranda con 95 participantes (MAYO)
9. Actividad de cierre de proceso Padrinos del Espacio Público comunidad Pony Colegio Nómade en la localidad de Teusaquillo con 25 participantes (MAYO)
10. Actividad Aulas al aire Colegio República Bolivariana de Venezuela en la localidad de Mártires con 180 participantes (MAYO)
11. Estrategia pedagógica capacitación domiciliarios Parque 93 en la localidad de Chapinero con 12 participantes (MAYO)
12. Estrategia pedagógica Scouts Lucie Julio Cesar García en la localidad de La Candelaria con 36 participantes (JUNIO)
13. Actividad Aulas al aire Colegio La Unión Usme Rural en la localidad de Usme con 38 participantes (JUNIO)
14. Actividad Aulas al aire Colegio La Mayoría Usme Rural en la localidad de Usme con 38 participantes (JUNIO)

Durante el primer semestre de la vigencia 2023 se adelantaron 3 activaciones urbanas, discriminadas de la siguiente manera:

1. Jornada de revitalización parque El Pony en la localidad de Teusaquillo con 25 participantes (MARZO).
2. Jornada revitalización parque La Marcela en la localidad de Engativa con 25 participantes (MARZO).
3. Ecobarrios La Esmeralda Localidad de Teusaquillo con 25 participantes (ABRIL).

245 Fortalecer un (1) observatorio del espacio público mediante la implementación de la política Distrital de Espacio Público	$190	$190	100.00	$970	$943	97.21	$775	$775	99.98	$511	$511	100.00	$691	$0	0.00	$3,138	$2,419	77.11

Indicador(es)

(K) 261 Número de observatorios de espacio público fortalecido

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.46	46.00% ⚠	86.50% ✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	69.20% ⚠

No presenta retrasos.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$8,270	$7,697	93.07	$13,756	$13,258	96.38	$16,042	$16,039	99.98	$14,149	$13,570	95.91	$14,256	$0	0.00	$66,474	$50,565	76.07

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se realizó la Publicación del informe trimestral del IV trimestre de 2022, permitiendo socializar los avances y resultados de las investigaciones adelantadas en el observatorio de Espacio Público en la vigencia.
Se realizó la presentación del Visor Geográfico, como una herramienta de innovación que se apuesta desde el DADEP mediante la cual la ciudadanía conocerá detalles de los entornos de la ciudad.
Se realizó la actividad de reconocimiento del río Bogotá con ciudadanía en el marco de la investigación de indicador de espacio público natural y adaptado al cambio climático.
Se realizó el Diálogo Ciudadano Espacio Público con enfoque de Mujeres y Género para la batería de indicadores de espacio público para las mujeres.
Socialización de resultados de la investigación de Calidad del aire del Espacio Público en la primera infancia a la Secretaria Distrital de Integración Social.
Se realizó avances en las investigaciones de Espacio Público inteligente, espacio público natural y adaptado al cambio climático y reporte técnico de indicadores.

246 Gestionar el 100% de las iniciativas públicas y/o privadas para la administración del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público	$1,502	$1,292	86.04	$2,507	$2,484	99.08	$3,318	$3,318	100.00	$2,543	$2,515	98.89	$2,794	$0	0.00	$12,665	$9,610	75.88

Indicador(es)

(K) 262 Porcentaje de iniciativas gestionadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	50.00	50.00% ⚠	87.50% ✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	70.00% ⚠

Retrasos y soluciones: No presenta.

Avances y Logros: EL Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, se encuentra realizando la gestión de la totalidad de solicitudes de terceros públicos y privados interesados en administrar bienes que forman parte del Patrimonio Inmobiliario Distrital, bienes que deberán ser usados para la generación de valor público, bien sean bienes fiscales que sean usados por entidades públicas para la atención a la ciudadanía o desarrollar las actividades administrativas en el cumplimiento de sus misionalidades, o bienes públicos entregados en administración a terceros privados como herramientas complementarias para su cuidado, protección y mantenimiento sin perder la accesibilidad universal a estos bienes.

En este sentido, para el primer semestre de la vigencia 2023 se han celebrado un total de 31 instrumentos de entrega y 43 predios, acontinuación se relacionan parte de estos 43:

1. ACTA DE ENTREGA suscrita con la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO en la localidad de BOSA (PRIMER TRIMESTRE).
2. ACTA DE ENTREGA suscrita con la SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ en la localidad de SANTA FE (PRIMER TRIMESTRE).
3. ACTA DE ENTREGA suscrita con la SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ en la localidad de TUNJUELITO (PRIMER TRIMESTRE).
4. CONVENIO SOLIDARIO suscrito con la JAC BARRIO SAUCES MIRAVALLE en la localidad de USME (PRIMER TRIMESTRE).
5. CONVENIO SOLIDARIO suscrito con la JAC URBANIZACIÓN PUERTA DEL SOL II SECTOR en la localidad de SUBA (PRIMER TRIMESTRE).
6. CONVENIO SOLIDARIO suscrito con la JAC URBANIZACIÓN EL PEÑÓN DEL CORTIJO I SECTOR en la localidad de CIUDAD BOLÍVAR (PRIMER TRIMESTRE).
7. CONVENIO SOLIDARIO suscrito con la JAC URBANIZACIÓN ALCAPARROS DE SUBA en la localidad de SUBA (PRIMER TRIMESTRE).
8. CONVENIO SOLIDARIO suscrito con la UNIDAD INMOBILIARIA CERRADA EL PALMAR NORTE en la localidad de USAQUEN (PRIMER TRIMESTRE).
9. CONVENIO SOLIDARIO suscrito con el COMITÉ BUEN VIVIR en la localidad de BOSA (PRIMER TRIMESTRE).
10. CONVENIO SOLIDARIO suscrito con la JAC BARRIO MIRAVALLE PRIMERA ETAPA en la localidad de USME (PRIMER TRIMESTRE).
11. ACTA DE ENTREGA suscrita con la SECRETARÍA DE GOBIERNO en la localidad de LA CANDELARIA (PRIMER TRIMESTRE).
12. RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE USO suscrita con la PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA en la localidad de CHAPINERO (PRIMER TRIMESTRE).
13. CONVENIO SOLIDARIO suscrito con la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO SAUCES MIRAVALLE en la localidad de USME (PRIMER TRIMESTRE).
14. CONVENIO SOLIDARIO suscrito con la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO GALICIA II SECTOR en la localidad de CIUDAD BOLÍVAR (PRIMER TRIMESTRE).
15. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE COMODATO suscrito con el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY en la localidad de KENNEDY (SEGUNDO SEMESTRE).

247 Incorporar 3.500.000 m2 de espacio público al inventario general de espacio público y bienes fiscales	$1,287	$1,269	98.59	$2,885	$2,745	95.16	$3,295	$3,294	99.95	$3,247	$3,137	96.59	$2,465	$0	0.00	$13,179	$10,444	79.25

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$8,270	$7,697	93.07	$13,756	$13,258	96.38	$16,042	$16,039	99.98	$14,149	$13,570	95.91	$14,256	$0	0.00	$66,474	$50,565	76.07

(S) 263 Número de metros cuadrados de espacio público incorporados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	350,000.00	1,615,000.00	1,615,849.28	100.05%	
2021	850,000.00	6,875,850.00	6,913,980.10	100.55%	
2022	900,000.00	1,060,000.00	1,068,106.78	100.76%	
2023	950,000.00	2,850,000.00	2,614,237.33	91.73%	98.11%
2024	450,000.00	152,063.84	0.00	0.00%	
TOTAL	3,500,000.00	12,600,000.00	12,212,173.49	al Plan de Desarrollo	96.92%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Durante 2023 se han incorporado 2.614.237,33 m2 de espacio público distribuidos así:

1. Usaquén 364.530,56
2. Chapinero 8.082,52
3. Santa Fe 758,46
4. San Cristóbal 8.323,59
5. Usme 1.411.715,90
6. Tunjuelito 1.238,22
7. Bosa 78.421,43
8. Kennedy 529.110,73
9. Fontibón 60.518,25
10. Engativá 25.954,81
11. Suba 36.346,30
12. Barrios Unidos 297,87
13. Teusaquillo 0,00
14. Los Mártires 6.778,21
15. Antonio Nariño 1.424,66
16. Puente Aranda 0,00
17. La Candelaria 1.626,88
18. Rafael Uribe Uribe 1.108,94
19. Ciudad Bolivar 0,00
20. Sumapaz 78.000,00

Para un total incorporados en el PDD 2020-2024 de 12.212.173,49 m2 de espacio público.

252 Recuperar 1.000.000 m2 de espacio público	$4,621	$4,328	93.65	$5,777	$5,559	96.23	$6,443	$6,443	99.99	$5,969	$5,539	92.79	$6,601	$0	0.00	$29,412	$21,868	74.35

Indicador(es)

(S) 269 Número de metros cuadrados de espacio público recuperados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	50,000.00	100,000.00	100,044.31	100.04%	
2021	450,000.00	493,535.98	493,535.98	100.00%	
2022	250,000.00	3,315,076.90	3,315,076.90	100.00%	
2023	200,000.00	200,000.00	105,117.66	52.56%	97.69%
2024	50,000.00	30,782.81	0.00	0.00%	
TOTAL	1,000,000.00	4,139,440.00	4,013,774.85	al Plan de Desarrollo	96.96%

Retrasos y soluciones: No presenta.

Avances y Logros: La Subdirección de Gestión Inmobiliaria con apoyo del equipo de defensa del DADEP durante la vigencia 2023 ha recuperado 105.117,66 de metros cuadrados de espacio público, que sumado con los metros cuadrados producto de las recuperaciones de las vigencias 2020, 2021 y 2022 nos brindan un total de 4.013.774,85 m2 de espacio público recuperado en el plan de desarrollo 2020 - 2024 "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", permitiendo a la ciudadanía el uso, goce y disfrute del espacio público.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$8,270	$7,697	93.07	$13,756	$13,258	96.38	$16,042	$16,039	99.98	$14,149	$13,570	95.91	$14,256	$0	0.00	$66,474	$50,565	76.07
253 Sanear y/o titular 1.500.000 de m2 de bienes públicos	$438	$423	96.59	$1,145	$1,055	92.12	$1,601	$1,601	99.99	$1,312	$1,302	99.24	$921	$0	0.00	$5,417	$4,380	80.87

Indicador(es)

(S) 270 Número de metros cuadrados de espacio público saneados y/o titulados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	150,000.00	204,000.00	204,796.00	100.39%			
2021	400,000.00	400,000.00	400,316.41	100.08%			
2022	400,000.00	400,000.00	400,852.92	100.21%			
2023	400,000.00	894,034.67	888,400.37	99.37%	★	99.70%	★
2024	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1,500,000.00	2,000,000.00	1,894,365.70	al Plan de Desarrollo		94.72%	★

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos,

Avances y Logros: Durante 2023 se han saneado y/o titulado 888.400,37 m2 de espacio público distribuidos así:

1. Usaquén 0,00
2. Chapinero 0,00
3. Santa Fe 0,00
4. San Cristóbal 0,00
5. Usme 0,00
6. Tunjuelito 0,00
7. Bosa 15.545,79
8. Kennedy 515.987,55
9. Fontibón 61.073,17
10. Engativá 135.584,35
11. Suba 130.599,97
12. Barrios Unidos 0,00
13. Teusaquillo 26.542,13
14. Los Mártires 738,48
15. Antonio Nariño 0,00
16. Puente Aranda 1.424,66
17. La Candelaria 0,00
18. Rafael Uribe Uribe 0,00
19. Ciudad Bolivar 904,27
20. Sumapaz 0,00

Durante lo corrido de PDD 2020-2024 se han saneado y/o titulado 1.894.365,70

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$6,706	$6,536	97.46	$10,757	$10,333	96.06	$11,307	$11,301	99.94	$8,861	$8,078	91.16	$9,466	$0	0.00	$47,098	$36,248	76.96
56 Gestión Pública Efectiva	$6,706	$6,536	97.46	$10,757	$10,333	96.06	$11,307	$11,301	99.94	$8,861	$8,078	91.16	$9,466	$0	0.00	$47,098	$36,248	76.96
0 N/A	$6,706	$6,536	97.46	$10,757	$10,333	96.06	$11,307	$11,301	99.94	$8,861	$8,078	91.16	$9,466	$0	0.00	$47,098	$36,248	76.96
526 Implementar una (1) estrategia para fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa del Sector Gobierno	$2,443	$2,421	99.12	$5,149	$4,790	93.02	$5,563	$5,558	99.91	$4,690	$4.271	91.05	$4,729	$0	0.00	$22,574	$17,040	75.48

Indicador(es)

(K) 575 Número de estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa y gestión administrativa del Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	0.87	87.00%			
2021	1.00	1.00	0.95	95.00%			
2022	1.00	1.00	1.18	118.00%			
2023	1.00	1.00	0.59	59.00%	⚠	89.75%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		71.80%	✓

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$6,706	$6,536	97.46	$10,757	$10,333	96.06	$11,307	$11,301	99.94	$8,861	$8,078	91.16	$9,466	$0	0.00	$47,098	$36,248	76.96

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: El DADEP, realizó las siguientes actividades en el marco de la estrategia de fortalecimiento de la capacidad operativa y gestión administrativa del sector gobierno: Subdirección de Gestión Corporativa.
1. La Oficina de Control Interno realizo el seguimiento a las funciones del comité de conciliación, seguimiento de estrategia racionalización consolidado y seguimiento al PAA 2023. 2. La Oficina Asesora de Comunicaciones formuló el Plan Estratégico de Comunicaciones, de la mano de las áreas de la Entidad, realizando reuniones para consolidar el mensaje institucional para la vigencia 2023; Una vez formulado el Plan, ha realizado las actividades programadas para el primer semestre, culminando con un total de 6 actividades cumplidas al 100% y avanzando en las restantes, según la programación. 3. Se adelantaron todos los informes contables y presupuestales del periodo. 4. Se realizaron todas las actividades requeridas para garantizar una buena gestión administrativa y presupuestal de la entidad, avanzando en compromisos acumulados para el mes d junio de 2023. 5. En la Gestión contractual, se realizaron tres (03) modificaciones contractuales y se publicaron siete (07) procesos en SECOP II. 6. En talento humano se realizaron actividades encaminadas en fortalecer los programas de promoción y prevención en las instalaciones el DADEP. 7. En Atención al Ciudadano durante este periodo se realizó la ejecución de acciones tendientes a mejorar la oportunidad, eficacia e integralidad en las respuestas dadas a la ciudadanía, se realizan actividades programada en la vigencia 2023. 8. se realizó una inspección a la sede del DADEP, donde se identificaron zonas que requieren mantenimientos preventivos.

Oficina Jurídica, avanzó en un 43% de actualización del proceso y procedimientos de Gestión Jurídica en el marco de la restructuración orgánica del DADEP, incluyendo los nuevos que por competencia surgieron. Se realizó el seguimiento a planes de políticas institucionales MIPG e indicadores de la gestión jurídica. Se actualizó el Manual de Supervisión e Interventoría, el seguimiento al plan de acción Modelo de Gestión Jurídica Pública, el éxito procesal que alcanzó el 95% y la identificación de buenas prácticas, aportamos al fortalecimiento de la seguridad y la prevención del daño antijurídico. Se definieron los formatos de identificación y recolección de información de la Wiki Jurídica para el componente de transferencia y con ello, la programación de flujos de la herramienta se avanzó en un 85%. Se alcanzo el 100% de la estrategia de capacitación sobre la herramienta tecnológica de la mesa de ayuda jurídica con colaboradores del DADEP. Así mismo, a corte de junio de 2023 se han registrado 12 solicitudes de concepto jurídico los cuales, están siendo atendidos.

527 Implementar una (1) estrategia para fortalecer y modernizar la capacidad tecnológica del Sector Gobierno	$3,888	$3,739	96.16	$4,649	$4,615	99.27	$4,518	$4,517	99.97	$3,274	$2,968	90.65	$3,758	$0	0.00	$20,086	$15,838	78.85

Indicador(es)

(K) 576 Número de estrategias de fortalecimiento y modernización de la capacidad tecnológica del Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.49	49.00%	⚠	87.25%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		69.80%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: En el segundo trimestre del año 2023, en el Sistema de Información del Espacio Público - SIDEP. se finalizó el desarrollo del nuevo módulo de Restituciones Voluntarias del área de Defensa Administrativa de la Subdirección de Gestión Inmobiliaria que reemplaza a un módulo antiguo desarrollado en el 2015.
Este desarrollo permite reorganizar la información de cada restitución evitando la redundancia de datos que se presentaba antes, registrar restituciones y editarlas mediante trámites optimizados que incluyen la actividad de control de calidad. El desarrollo del módulo implicó la creación de un nuevo modelo de tablas de base de datos y generar nuevos formularios de edición y consulta.

528 Implementar una (1) estrategia para la sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno	$375	$375	100.00	$959	$929	96.80	$1,227	$1,226	99.99	$897	$840	93.60	$979	$0	0.00	$4,438	$3,370	75.95

Indicador(es)

(K) 577 Número de estrategias de sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.50	50.00%	⚠	87.50%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		70.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: En la implementación del Sistema de Gestión, durante los meses de enero a junio se ejecutaron las siguientes actividades programadas en el Plan de Acción para la sostenibilidad del MIPG - 2023:
- Realización de dos Comités Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD, uno en el mes de enero se aprobó el Plan de Acción para la sostenibilidad del MIPG - 2023 y los planes institucionales a ejecutar en la vigencia 2023, el otro en el mes de abril efectuándose el seguimiento a los proyectos de inversión y dos en el mes de junio, donde se realizó presentación de temas como SST, TRD, PETI y otros.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$6,706	$6,536	97.46	$10,757	$10,333	96.06	$11,307	$11,301	99.94	$8,861	$8,078	91.16	$9,466	$0	0.00	$47,098	$36,248	76.96

- Realización de mesas de trabajo con los líderes y enlaces sobre la sostenibilidad de las políticas del MIP, tratando temas de indicadores, documentación y otros.
- Inicio de la revisión y actualización del Marco Normativo institucional aplicable para la sostenibilidad del MIPG - Normograma, estos se publicaran en la pagina web de la entidad.
- Continuación de la actualización de los indicadores del cuadro de mando adjuntando las hojas de vida.
- Se realizó la preparación de los formularios del FURAG.
- Continuación de la actualización del Mapa de Aseguramiento por línea de defensa participando a la capacitación dada por la Secretaria de Gobierno para el tema.
- Consolidación de la información para la aplicación del Índice de Innovación Pública de la Veeduría Distrital.
- Continuación de la actualización de los documentos del Sistema de Gestión.
- Avance en la actualización de la documentación institucional en concordancia con el Decreto 478 y 479 de 2022 - Rediseño Institucional.
- Elaboración y publicación del informe semestral de seguimiento al Plan de Acción para la Sostenibilidad del MIPG en el DADEP 2022.
- Acompañamiento para la elaboración del informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno (Decreto Nacional 2106 de 2019, articulo 156), elaborado por la OCI.
- Monitoreo del Mapa de Riesgos Institucional por Procesos 2022 y primer cuatrimestre de 2023 (Gestión, Corrupción y Seguridad Digital).
- Seguimiento al cuadro de mando de indicadores de gestión correspondiente al IV Trimestre de la vigencia 2022 y primer trimestre de 2023.
- Monitoreo la plataforma estratégica del DADEP 2020 - 2024 con corte a 31 de diciembre de 2022, presentado en el CIGD.
- Monitoreo de las acciones del Plan de Mejoramiento de la entidad.

TOTAL 127 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO	$14,976	$14,233	95.03	$24,514	$23,592	96.24	$27,349	$27,340	99.97	$23,010	$21,648	94.08	$23,722	$0	0.00	$113,572	$86,813	76.44

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$22,291	$19,658	88.19	$33,269	$32,301	97.09	$39,241	$38,866	99.05	$27,326	$23,539	86.14	$5,781	$0	0.00	$127,908	$114,363	89.41
30 Eficiencia en la atención de emergencias	$22,291	$19,658	88.19	$33,269	$32,301	97.09	$39,241	$38,866	99.05	$27,326	$23,539	86.14	$5,781	$0	0.00	$127,908	$114,363	89.41
0 N/A	$22,291	$19,658	88.19	$33,269	$32,301	97.09	$39,241	$38,866	99.05	$27,326	$23,539	86.14	$5,781	$0	0.00	$127,908	$114,363	89.41
222 Implementar al 100% un (1) programa de capacitación, formación y entrenamiento al personal en el marco de la Academia Bomberil de Bogotá	$1,080	$1,057	97.90	$1,215	$1,187	97.73	$2,632	$2,615	99.35	$1,228	$695	56.58	$701	$0	0.00	$6,856	$5,555	81.02

Indicador(es)

(K) 238 Porcentaje de implementación del programa de un (1) capacitación, formación y entrenamiento al personal operativo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	76.00	76.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	97.00	97.00%			
2023	100.00	100.00	46.00	46.00%	⚠	79.75%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		63.80%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos a la fecha.

Avances y Logros: Se han ejecutado 16 cursos de la linea de gestión (Inventarios, Transparencia y lucha contra la corrupcion, Negociacion Colectiva, atencion de personas con identidad, Participacion ciudadana, administracion de los riesgos, lenguaje claro, planeacion estrategica, comision de personal, Gobernanza para la paz, difusion de politica publica de mujer, equidad y genero, bases Big Data, innovacion publica, rendicion de cuentas, liderazgo en escenarios de cambio, gestión Documental). En cuanto a la linea misional se han realizado 2 cursos (operacion de rescate con cuerdas y curso rescate caso suicida) Adicional se inicio la formacion 44 Bomberos nuevos y se certificaron 266 bomberos con titulo de Técnico Laboral Bombero.

223 Implementar al 100% un (1) programa de conocimiento y reducción en la gestión de riesgo en incendios, incidentes con materiales peligrosos y escenarios de riesgos	$3,318	$2,759	83.16	$4,120	$3,792	92.04	$6,367	$6,327	99.37	$3,249	$2,728	83.97	$1,080	$0	0.00	$18,134	$15,606	86.06

Indicador(es)

(K) 239 Porcentaje de implementación de un (1) programa de conocimiento y reducción en la gestión de riesgo en incendios, incidentes con materiales peligrosos y escenarios de riesgos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	81.00	81.00%			
2021	100.00	100.00	90.00	90.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	84.00	84.00%	✓	88.75%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		71.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos a la fecha.

Avances y Logros: Frente al proceso de conocimiento se ha dado continuidad a las acciones de monitoreo, apoyo operacional, caracterización y análisis de escenarios de riesgo por jurisdicción, realización de investigación de incendios, generación de documentos de proyección e innovación; en cuanto al proceso de reducción, se han generado conceptos técnicos en seguridad humana, programas y campaña, club Bomberitos Nicolás Quevedo Rizo y acompañamiento de aglomeraciones de público

224 Implementar al 100% un programa de formación, modernización y sostenibilidad de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAECOB, para la respuesta efectiva en la atención de emergencias y desastres	$14,661	$13,602	92.78	$15,975	$15,362	96.16	$26,043	$25,730	98.80	$20,657	$18,221	88.20	$3,529	$0	0.00	$80,865	$72,915	90.17

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$22,291	$19,658	88.19	$33,269	$32,301	97.09	$39,241	$38,866	99.05	$27,326	$23,539	86.14	$5,781	$0	0.00	$127,908	$114,363	89.41

(K) 240 Porcentaje de avance en el programa de modernización y sostenibilidad de la UAECOB para la respuesta efectiva en la atención de emergencias y desastres

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	40.00	40.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	88.00	88.00%			
2023	100.00	100.00	50.00	50.00%	⚠	69.50%	⚠
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		55.60%	⚠

Retrasos y soluciones: NO se presentaron retrazos en el periodo reportado

Avances y Logros: A corte del segundo trimestre 2023, se ejecutaron las actividades que permiten implementar al 100% un programa de formación, modernización y sostenibilidad de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAECOB, para la respuesta efectiva en la atención de emergencias y desastres, mediante la atención oportuna a los servicios y la ejecución de actividades de caracter profesional, tecnico y de apoyo complementando las labores del personal operativo para brindar el soporte en los procesos misionales a cargo del área.
La Ciudadanía del Distrito Capital, contará con estaciones dotadas, con equipos y elementos que permitan actuar de manera técnica, protegida y segura en las diferentes emergencias

225 Poner en funcionamiento 3 nuevos espacios para la gestión integral de riesgos, incendios e incidentes con materiales peligrosos y rescates en todas sus modalidades	$0	$0	0.00	$5,840	$5,840	100.00	$470	$469	99.94	$219	$189	86.68	$157	$0	0.00	$6,685	$6,499	97.21

Indicador(es)

(S) 241 Número de espacios en funcionamiento para la gestión integral de riesgos, incendios e incidentes con materiales peligrosos y rescates

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.10	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.80	1.00	1.00	100.00%			
2022	0.60	1.00	0.30	30.00%			
2023	1.50	0.75	0.70	93.33%	★	97.56%	★
2024	0.00	0.95	0.00	0.00%			
TOTAL	3.00	3.00	2.00	al Plan de Desarrollo		66.67%	⚠

Retrasos y soluciones: Debido a la normatividad urbanística, se ha dificultado la consecución de inmuebles que permitan la intervención para la construcción del dotacional para la misionalidad de la UAECOB; se continuan los esfuerzos administrativos para dar cumplimiento a esta meta.

Avances y Logros: Acabados bloque administrativo de la Academia, enchapes, estucos, cubiertas; redes eléctricas para bodegas; nicho para cilindro de gas; instalación de puertas para el cerramiento, instalación hidráulica y pozo de recolección de aguas negras.

226 Reforzar, adecuar y ampliar 6 estaciones de Bomberos	$3,232	$2,240	69.29	$6,119	$6,119	100.00	$3,729	$3,725	99.89	$1,974	$1,706	86.44	$314	$0	0.00	$15,367	$13,789	89.73

Indicador(es)

(S) 242 Número de estaciones de bomberos reforzadas, adecuadas o ampliadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.30	0.30	0.30	100.00%			
2021	0.10	0.70	0.70	100.00%			
2022	3.10	1.62	1.49	91.98%			
2023	2.45	2.71	1.72	63.47%	⚠	80.96%	✓
2024	0.05	0.80	0.00	0.00%			
TOTAL	6.00	6.00	4.21	al Plan de Desarrollo		70.17%	✓

Retrasos y soluciones: Esta meta avanza de acuerdo con el cronograma de intervención.

Avances y Logros: Estación Central: - Retiro de cubierta existente, Instalación de estructura metálica para cubierta, Instalación de teja arquitectónica, Demolición de baño sargentos, Instalación de puerta de vidrio en comedor, Pintura de muro en cocina, cubierta arquitectónica en bodega USAR (grupo de búsqueda y rescate), etc.
Estación Marichuela: Se realizaron los alistados de los pisos internos del edificio y la instalación del enchape, se han adelantado actividades de demolición, obras de cimentación, Excavaciones, etc.
Estación Candelaria: Se adecuó el baño del alojamiento de Bomberos y se finalizó intervención en comedor y pasillos de ingreso a los alojamientos de los bomberos y oficiales, de igual manera se realiza el suministro y adecuación de contenedores para almacenamiento.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$22,291	$19,658	88.19	$33,269	$32,301	97.09	$39,241	$38,866	99.05	$27,326	$23,539	86.14	$5,781	$0	0.00	$127,908	$114,363	89.41
Elaboración de estudios y diseños estación Caobos Salazar.																		
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$7,095	$6,600	93.02	$14,361	$13,359	93.02	$16,759	$16,646	99.32	$8,916	$7,630	85.58	$4,068	$0	0.00	$51,199	$44,234	86.40
56 Gestión Pública Efectiva	$7,095	$6,600	93.02	$14,361	$13,359	93.02	$16,759	$16,646	99.32	$8,916	$7,630	85.58	$4,068	$0	0.00	$51,199	$44,234	86.40
0 N/A	$7,095	$6,600	93.02	$14,361	$13,359	93.02	$16,759	$16,646	99.32	$8,916	$7,630	85.58	$4,068	$0	0.00	$51,199	$44,234	86.40
516 Gestionar el 100% de un (1) plan de adecuación y sostenibilidad de los sistemas de gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	$2,515	$2,513	99.92	$8,019	$8,017	99.97	$11,744	$11,650	99.20	$5,991	$5,381	89.82	$2,170	$0	0.00	$30,440	$27,561	90.54

Indicador(es)

(K) 565 Porcentaje de avance en la gestión de un (1) plan de adecuación y sostenibilidad de los sistemas de gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo de Oficial de Bomberos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	92.00	92.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	96.00	96.00%	
2023	100.00	100.00	40.19	40.19% ⚠	82.05% ✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	65.64% ⚠

Retrasos y soluciones: Esta meta avanza de acuerdo con el cronograma de adecuación y sostenibilidad para la vigencia.

Avances y Logros: omo avance de actividades significativas que aportan al cumplimiento de las politicas, se evidencia la aplicacion de la estrategia de rendicion de cuentas y el desarrollo de la audiencia pública de rendicion de cuentas, pues el desarrollo de la misma implico la ejecucion de actividades asociadas a la planeacion institucional, la participacion ciudadana, la transparencia y el acceso a la informacion publica.
Las actividades con menor nivel de avance asociadas a la implementacion de MIPG (Modelo Integrado de Planeacióny Gestión) estan asociadas a caracterizar la información estadística producida y los registros administrativos, evaluación de los procesos que cursa la entidad y actividades asociadas con mejoras al sistema de control interno

517 Implementar al 100% una (1) estrategia de fortalecimiento de los sistemas de información para optimizar la gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	$4,580	$4,087	89.23	$6,342	$5,342	84.23	$5,015	$4,996	99.62	$2,924	$2,249	76.91	$1,898	$0	0.00	$20,759	$16,673	80.32

Indicador(es)

(K) 566 Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia de fortalecimiento de los sistemas de información para optimizar la gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	64.00	64.00%	
2021	100.00	100.00	91.00	91.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	72.00	72.00% ✓	81.75% ✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	65.40% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos a la fecha.

Avances y Logros: Se contrato el servicio de antivirus para los computadores y servidores de la entidad.
Se contrato el servicio de mantenimiento de radios Motorola los cuales son una herramienta para la misionalidad de la entidad
Se habilitaron los siguientes servicios a la ciudadanía:
1) Interoperabilidad del gestor documental de la entidad "ControlDoc" con el portal "Bogotá te escucha" en doble vía para dar solución a las PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Soluciones).
2) Se re-habilitó el sistema de atención de turnos en el área de servicio a la ciudadanía que permite calificar la atención por parte del ciudadano, agendar previamente vía web y generación de percepción de la entidad a través de código PQR.
3) Se desarrolló webservice para la interoperabilidad con la Secretaría Distrital de Hacienda donde se permite la facturación en línea, se viene trabajando en las pruebas con la SDH para el pago vía PSE.

TOTAL 131 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS	$29,386	$26,257	89.35	$47,630	$45,660	95.86	$56,000	$55,512	99.13	$36,242	$31,169	86.00	$9,849	$0	0.00	$179,107	$158,598	88.55

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$4,206	$4,159	98.88	$9,583	$9,571	99.88	$9,871	$9,755	98.83	$7,799	$6,383	81.84	$10,064	$0	0.00	$41,523	$29,868	71.93
51 Gobierno Abierto	$0	$0	0.00	$200	$200	99.81	$235	$234	99.68	$160	$158	98.67	$100	$0	0.00	$695	$592	85.14
0 N/A	$0	$0	0.00	$200	$200	99.81	$235	$234	99.68	$160	$158	98.67	$100	$0	0.00	$695	$592	85.14
429 Incrementar en un 30% la participación ciudadana en la formulación de observaciones frente a los proyectos de actos administrativos distritales	$0	$0	0.00	$200	$200	99.81	$235	$234	99.68	$160	$158	98.67	$100	$0	0.00	$695	$592	85.14

Indicador(es)

(C) 462 Número de observaciones ciudadanas en los proyectos de Actos Administrativos Distritales — Línea Base: 736

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	990.00	1,382.00	1,692.00	122.43%	
2022	1,980.00	2,339.00	3,264.00	242.97%	
2023	2,970.00	3,296.00	5,073.00	5,653.13%	169.41%
2024	3,974.00	3,974.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	133.94%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Durante este mes se publicaron 28 proyectos de actos administrativos en la plataforma LegalBog y se reportaron 77 observaciones. Lo cual se traduce en que según la programación mensual, con esta cifra, se eleva a un 86% de cumplimiento, lo cual representa para la meta total el 189% de cumplimiento.

Con ocasión al comportamiento de la participación ciudadana, se han remitido constantemente a las cabezas de sector, diferentes oficios recordando la importancia de generar acciones de mejora que permitan un incremento significativo en los proyectos de actos administrativos que publican. No obstante, el resultado no depende de la Dirección de Doctrina y Asuntos Normativos por no ser una gestión Directa.

54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente	$720	$715	99.29	$3,921	$3,911	99.74	$3,853	$3,782	98.16	$2,800	$2,176	77.70	$4,723	$0	0.00	$16,017	$10,584	66.08
0 N/A	$720	$715	99.29	$3,921	$3,911	99.74	$3,853	$3,782	98.16	$2,800	$2,176	77.70	$4,723	$0	0.00	$16,017	$10,584	66.08
467 Crear y mantener en funcionamiento una aplicación móvil accesible a la ciudadanía que permita consultar los servicios de información que ofrece la Secretaría Jurídica Distrital	$0	$0	0.00	$40	$40	99.13	$10	$7	66.09	$32	$32	100.00	$5	$0	0.00	$87	$79	89.99

Indicador(es)

(S) 511 Nivel de desarrollo de la Aplicación Móvil

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.70	0.70	0.70	100.00%	
2022	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2023	0.10	0.10	0.10	100.00%	100.00%
2024	0.10	0.10	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.90	al Plan de Desarrollo	90.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: La meta para la vigencia, se cumplió en el mes de mayo de 2023.

470 Garantizar el funcionamiento de las herramientas tecnológicas a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital y LegalBog	$720	$715	99.29	$3,881	$3,871	99.75	$3,843	$3,776	98.25	$2,768	$2.143	77.44	$4.718	$0	0.00	$15,930	$10,505	65.95

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$4,206	$4,159	98.88	$9,583	$9,571	99.88	$9,871	$9,755	98.83	$7,799	$6,383	81.84	$10,064	$0	0.00	$41,523	$29,868	71.93
56 Gestión Pública Efectiva	$3,486	$3,444	98.79	$5,462	$5,461	99.97	$5,782	$5,739	99.24	$4,839	$4,049	83.67	$5,241	$0	0.00	$24,811	$18,693	75.34
0 N/A	$3,486	$3,444	98.79	$5,462	$5,461	99.97	$5,782	$5,739	99.24	$4,839	$4,049	83.67	$5,241	$0	0.00	$24,811	$18,693	75.34
485 Crear el modelo de gestión jurídica anticorrupción	$0	$0	0.00	$220	$220	100.00	$183	$183	100.00	$100	$100	100.00	$50	$0	0.00	$553	$503	90.96

Indicador(es)

(K) 515 Porcentaje de funcionamiento de las herramientas tecnológicas y Legal Bog

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	99.00	99.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	99.75%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	79.80%

Retrasos y soluciones: No se presentaron tretrasos.

Avances y Logros: En el ambiente de producción se realiza el despliegue de un RFC (RFC 007 para el Consorcio o RFC 0088 para SJD) con los controles de cambios realizados al módulo de Doctrina por la fábrica de software en el marco del contrato 160 de 2022.

Adicionalmente, se realizó mantenimiento de los COTS que componen el sistema de información LEGALBOG para mantenger su disponibilidad de acuerdo con los parámetros de servicio establecidos por la entidad, así como el soporte a usuarios según lo requerido, dando solución a 10 requerimientos internos y externos. Finalmente, se realizaron 13 reuniones con la Fábrica de Software y las áreas de la Entidad y se iniciaron las pruebas de Régimen Legal del módulo de Politica.

(S) 531 Porcentaje de avance de la creación del modelo de gestión jurídica anticorrupción

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2022	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2023	25.00	35.00	14.35	41.00%	75.71%
2024	25.00	15.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	64.35	al Plan de Desarrollo	64.35%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: En el mes de junio se realizó el lanzamiento del Diplomado de Compliance Público, en la modalidad presencial con participación de 53 personas y remota por el canal de la UNAD y la SJD (esta última con 273 visualizaciones).

Así mismo, se realizaron las siguientes conferencias a través de plataforma zoom:

- Programas de cumplimiento normativo el 27 de junio.
- Gestión del riesgo el 29 de junio.
- Con relación al Diplomado: Se concluyó el trabajo de revisión de los módulos del diplomado, se realizaron las mesas de trabajo con decanatura y subsecretaría y se realizó la modificación de los contenidos.

El diplomado entregó herramientas de implementación del Decreto 610 de 2022, modelo de gestión jurídica anticorrupción en las entidades distritales, con el objeto de formar a profesionales con herramientas e instrumentos para la elaboración e implementación del plan del cumplimiento normativo en las entidades y organismos distritales y de los programas de transparencia que aporten a la lucha contra la corrupción y mejoren las buenas prácticas. Con las orientaciones se fortalecen las competencias para que los representantes de las entidades del sector central realicen el plan de cumplimiento normativo.

486 Crear el observatorio distrital de contratación y lucha anticorrupción	$45	$45	100.00	$315	$315	100.00	$227	$227	100.00	$93	$93	99.26	$160	$0	0.00	$840	$679	80.87

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$4,206	$4,159	98.88	$9,583	$9,571	99.88	$9,871	$9,755	98.83	$7,799	$6,383	81.84	$10,064	$0	0.00	$41,523	$29,868	71.93

(S) 532 Porcentaje de avance de la creación del observatorio distrital de contratación y lucha anticorrupción

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%			
2021	30.00	20.00	20.00	100.00%			
2022	20.00	30.00	30.00	100.00%			
2023	20.00	20.00	12.00	60.00%	⚠	90.00%	✓
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	72.00	al Plan de Desarrollo		72.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Durante el mes de junio, se realizaron entre otras las siguientes actividades:
-Se asistió a la plenarias presenciales y virtuales de la Red Nacional de Observatorios Anticorrupción RENOBA,
- Se presentó a los asistentes de la Plenaria Jurídica de entidades y organismos distritales la línea de investigación "conductas penales y disciplinarias en el marco de la lucha contra la corrupción administrativa en Bogotá". -
- Se realizó reunión con representantes de Tics con el fin de presentar una propuesta de modificación del micrositio ODCLA en la página web de la secretaría jurídica.
- Se asistió y participó en el Seminario de Discusión Académica (SEDA), presentando en la ronda de preguntas, observaciones sobre el informe técnico de contratación interadministrativo 2023.
- Se envió la ponencia ¿Incidencias de los hallazgos en la gestión contractual del Distrito capital¿ en el II Congreso Internacional de control fiscal, en espera de aceptación para ser parte del congreso.
- Se realizó presentación del Plan Estadístico Distrital en articulación con la Politica de Gestion de Informacion y Estadistica.
- Se realizó socialización de la infografía de ley de garantías y Circular 016 de 2023 de la
Secretaría Jurídica Distrital, con el fin de dar a conocer a las entidades y organismos distritales acerca de la entrada en vigencia de la ley de garantías, y de las restricciones y prohibiciones establecidas en dicha disposición normativa en materia de contratación.

Las anteriores actividades se realizaron con el fin de crear documentos de análisis y fortalecer herramientas del Observatorio Distrital de Contratación y Lucha Anticorrupción y con el fin de facilitar el acceso a la información de dicho observatorio.

487 Defender el patrimonio Distrital logrando un nivel de éxito procesal del 83%	$480	$475	99.05	$980	$980	100.00	$895	$889	99.32	$1,050	$484	46.12	$1,153	$0	0.00	$4,558	$2,829	62.06

Indicador(es)

(K) 533 Nivel de éxito procesal en el Distrito Capital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	83.00	83.00	87.37	105.27%			
2021	83.00	83.00	88.32	106.41%			
2022	83.00	83.00	88.84	107.04%			
2023	83.00	83.00	87.95	105.96%	★	106.17%	★
2024	83.00	83.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		84.93%	✓

Retrasos y soluciones: Meta constante.

Avances y Logros: Con las actividades realizadas por la Dirección Distrital de Gestión Judicial, para el período comprendido entre el 01-01-2020 hasta el 30-06-2023 se obtuvo un Éxito Procesal Cuantitativo del 87,95%, que corresponde a la proporción entre, los 66.288 procesos terminados que fueron fallados a favor del Distrito Capital y el total de procesos terminados durante el período de reporte (a favor y en contra), equivalentes a 75.366 procesos.

De esta manera, durante el periodo objeto de reporte, se superó la meta propuesta representada en la cantidad de procesos terminados favorablemente para el Distrito Capital, considerando que la línea base corresponde a un 83%.

La variación del resultado del éxito procesal cuantitativo de Bogotá D.C. respecto al mes de mayo 2023 equivale al -0.19%; este comportamiento obedece a que en este periodo, la variación en la cantidad de procesos fallados a favor fue inferior a la de los fallados en contra.

491 Desarrollar 8 investigaciones jurídicas en materias de alto impacto que guíen las actuaciones distritales	$0	$0	0.00	$66	$66	100.00	$99	$99	100.00	$33	$33	99.19	$50	$0	0.00	$248	$198	79.75

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$4,206	$4,159	98.88	$9,583	$9,571	99.88	$9,871	$9,755	98.83	$7,799	$6,383	81.84	$10,064	$0	0.00	$41,523	$29,868	71.93

(S) 537 Número de investigaciones jurídicas en temas de alto impacto desarrolladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	2.00	2.00	2.00	100.00%			
2022	2.00	2.00	1.00	50.00%			
2023	2.00	3.00	1.00	33.33%	⊘	66.67%	⚠
2024	2.00	2.00	0.00	0.00%			
TOTAL	8.00	8.00	4.00	al Plan de Desarrollo		50.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: En el mes de junio de 2023, se realizó entrega de la versión definitiva del Análisis Jurídico y se efectuó la socialización y difusión del mismo. Se presentó dicho documento en el Boletín del Modelo de Gestión Jurídica Pública No. 45.

494 Determinar el estado actual de 9.000 entidades sin ánimo de lucro, con el fin de generar información confiable frente al cumplimiento de sus obligaciones jurídicas y financieras	$460	$457	99.28	$389	$389	100.00	$354	$354	100.00	$354	$330	93.46	$200	$0	0.00	$1,756	$1,530	87.11

Indicador(es)

(S) 540 Número de entidades sin ánimo de lucro identificadas con información confiable, respecto de sus obligaciones jurídicas y financieras

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	800.00	800.00	1,183.00	147.88%			
2021	2,400.00	2,400.00	2,432.00	101.33%			
2022	3,000.00	2,400.00	2,403.00	100.13%			
2023	2,000.00	2,982.00	1,320.00	44.27%	⚠	81.53%	✓
2024	800.00	383.00	0.00	0.00%			
TOTAL	9,000.00	9,383.00	7,338.00	al Plan de Desarrollo		78.21%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Durante el periodo correspondido entre el 1 de abril y el 30 de junio se analizó jurídica y financieramente, una base de 890 ESAL por los contratistas, de las cuales se determinó que::

863 ESAL que una vez verificado el estado actual se remite requerimiento de documentos faltantes, con el fin de que se pongan al día con sus obligaciones ante este ente de IVC.

27 ESAL que, una vez verificado el estado actual, se encuentran al día en el reporte de la información jurídica, contable y financiera.

500 Diseñar, institucionalizar e implementar una política pública distrital de gobernanza regulatoria, que incluya la racionalización de trámites	$0	$0	0.00	$73	$73	100.00	$68	$68	100.00	$45	$45	100.00	$100	$0	0.00	$286	$186	65.05

Indicador(es)

(S) 548 Número de política pública distrital de gobernanza regulatoria

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.25	0.15	0.15	100.00%			
2022	0.25	0.25	0.25	100.00%			
2023	0.25	0.35	0.24	68.57%	⚠	85.33%	✓
2024	0.25	0.25	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.64	al Plan de Desarrollo		64.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Durante el periodo del reporte, desde la Dirección de Polítca Jurídica se realizaron entre otras las siguientes actividades:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$4,206	$4,159	98.88	$9,583	$9,571	99.88	$9,871	$9,755	98.83	$7,799	$6,383	81.84	$10,064	$0	0.00	$41,523	$29,868	71.93

Se acordó con la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía la Jornada de Orientación sobre trámites en el marco de la Política de Racionalización de Trámites.

Se recomendó a las entidades distritales priorizar la revisión de las normas objeto de depuración normativa; y se realizó solicitues frente a los Decretos Únicos Sectoriales.

Se elaboró el artículo sobre los avances en la depuración normativa y de la guía para la expedición de Decretos Únicos Sectoriales, el cual fue divulgado mediante el Boletín 45 del MGJP.

501 Ejecutar un plan de reconocimientos por los aportes significativos a la gestión jurídica distrital y a la lucha anticorrupción	$0	$0	0.00	$10	$10	100.00	$30	$30	100.00	$30	$30	100.00	$100	$0	0.00	$170	$70	41.29

Indicador(es)

(S) 549 Porcentaje de ejecución del plan de reconocimientos de aportes a la gestión jurídica distrital y a la lucha anticorrupción

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2022	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2023	25.00	25.00	4.50	18.00%	72.67%
2024	25.00	25.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	54.50	al Plan de Desarrollo	54.50%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Se realizó una pieza de difusión y expectativa sobre los reconocimientos para el año 2023. La difusión se realizó a través del Boletín del Modelo de Gestión Jurídica Pública No. 45. https://secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/2023-06/Boletin-N45-de-2023.pdf

507 Fortalecer el desarrollo del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG en la Secretaría Jurídica Distrital	$1,849	$1,849	100.00	$1,400	$1,399	99.91	$1,442	$1,406	97.50	$900	$840	93.38	$1,153	$0	0.00	$6,744	$5,494	81.47

Indicador(es)

(K) 556 Nivel de fortalecimiento del MIPG para la Secretaría Jurídica Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: MIPG: La Oficina Asesora de Planeación lideró la actualización del módulo MIPG en el Smart con base en los autodiagnósticos y los planes de sostenibilidad MIPG. Así mismo, reportó los incidentes al proveedor de servicios ITS con el fin permitir un adecuado funcionamiento del mismo. Además, se realizaron las modificaciones de la Resolución 054 de 2018 solicitadas. Frente al reporte del FURAG, la Oficina Asesora de Planeación realizó la actualización y cargue de la información FURAG 2022 en el aplicativo. Se efectuaron diferentes orientaciones y sensibilizaciones para el diligenciamiento del FURAG 2022 a todas las dependencias como la explicación del diligenciamiento del plan de sostenibilidad MIPG 2023 en el grupo gestor de calidad de la Entidad.
Indicadores: La Oficina Asesora de Planeación realizó la actualización del módulo de indicadores con los datos correspondientes al mes de mayo de la presente vigencia. Así mismo, se realizaron diferentes mesas de trabajo con las dependencias en la revisión y ajustes a los indicadores. Se verificó la información de los indicadores del mes de mayo con respecto al POAI de la vigencia y se realizan los ajustes respectivos en el SMART además de actualizar la información del tablero de indicadores del mes de mayo y se realiza los ajustes solicitados en la oportunidad de mejora de la auditoría de calidad.
Plan de comunicaciones: Durante el mes de Junio se realizó pieza comunicacional para recordación de LegalBog App, la misma fue remitida vía correo electrónico a las instituciones universitarias con la pieza de divulgación. Además se actualizó la base de datos de las instituciones y se recibió respuesta por parte de la universidad Militar Nueva Granada. Se realizó llamada telefónica para pedir correos de los decanos y/o rectores de las diferentes instituciones se comparte información y pieza comunicacional de la aplicación LegalBog. Se envió correo con encuesta del Portafolio de Productos y servicios de la SJD.

510 Fortalecer la gestión jurídica distrital, con niveles de eficiencia del 89% en el Distrito Capital	$593	$559	94.23	$1,662	$1,662	99.99	$2,228	$2,226	99.93	$1,903	$1,873	98.42	$2,200	$0	0.00	$8,587	$6,321	73.61

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$4,206	$4,159	98.88	$9,583	$9,571	99.88	$9,871	$9,755	98.83	$7,799	$6,383	81.84	$10,064	$0	0.00	$41,523	$29,868	71.93

(K) 559 Nivel de eficiencia en la gestión jurídica distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	89.00	89.00	95.00	106.74%	
2021	89.00	89.00	99.00	111.24%	
2022	89.00	89.00	98.00	110.11%	
2023	89.00	89.00	97.75	109.83%	109.48%
2024	89.00	89.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	87.58%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: En el mes de junio de 2023, se realizó la medición de la meta trazada en el Plan Distrital de Desarrollo de ¿Fortalecer la Gestión Jurídica Distrital con Niveles de Eficiencia del 89% en el Distrito Capital¿. Los resultados de la encuesta para las entidades, arrojó una percepción favorable del 98% y la encuesta de satisfacción de los servicios prestados por la Dirección Distrital de inspección, vigilancia y control de la secretaría jurídica distrital a la ciudadanía, obtuvo un resultado también del 97% de satisfacción. El total ponderando los anteriores resultados fue de 97,75%

514 Generar 4 directrices orientadas a la prevención de prácticas irregulares en el Distrito y comisión de faltas disciplinarias	$0	$0	0.00	$65	$65	100.00	$24	$24	100.00	$111	$0	0.00	$25	$0	0.00	$225	$89	39.56

Indicador(es)

(S) 563 Número de directrices disciplinarias emitidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	66.67%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	2.00	al Plan de Desarrollo	50.00%

Retrasos y soluciones: En el mes de junio de 2023 no se adelantó ninguna actividad relacionada con la meta de "formular 1 directiva anual encaminada a la prevención de faltas disciplinarias", toda vez que, de acuerdo con el plan de trabajo propuesto, en el mes de julio de 2023, se dará inicio a las acciones correspondientes para el cumplimiento de esta meta.

Avances y Logros: Esta meta inicia su ejecución en el mes de julio.

515 Generar un plan maestro de acciones judiciales para la defensa y la recuperación del patrimonio distrital	$59	$59	100.00	$118	$118	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$177	$177	100.00

Indicador(es)

(S) 564 Nivel de avance del plan maestro

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2021	0.80	0.80	0.80	100.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

533 Orientar a 4.000 ciudadanos en derechos, obligaciones y control ciudadano de las entidades sin ánimo de lucro	$0	$0	0.00	$60	$60	100.00	$40	$40	100.00	$30	$30	100.00	$50	$0	0.00	$180	$130	72.22

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$4,206	$4,159	98.88	$9,583	$9,571	99.88	$9,871	$9,755	98.83	$7,799	$6,383	81.84	$10,064	$0	0.00	$41,523	$29,868	71.93

(S) 582 Número de ciudadanos orientados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1,000.00	1,000.00	1,002.00	100.20%	
2022	1,000.00	1,000.00	1,011.00	101.10%	
2023	1,000.00	1,000.00	504.00	50.40%	83.54%
2024	1,000.00	987.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4,000.00	4,000.00	2,517.00	al Plan de Desarrollo	62.93%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Durante el periodo correspondido entre el 1 y el 30 de junio de 2023, no se adelantaron orientaciones a ciudadanos en derechos y obligaciones de las entidades sin ánimo de lucro. Las próximas jornadas están previstas para el mes de agosto de 2023.

534 Orientar a 8.000 servidores públicos en materia de prevención de la responsabilidad disciplinaria	$0	$0	0.00	$103	$103	100.00	$192	$192	100.00	$192	$192	100.00	$0	$0	0.00	$486	$486	100.00

Indicador(es)

(S) 583 Número de servidores públicos orientados en materia disciplinaria

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	2,500.00	3,500.00	4,034.00	115.26%	
2022	2,500.00	2,000.00	2,538.00	126.90%	
2023	2,000.00	1,428.00	1,067.00	74.72%	95.49%
2024	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8,000.00	8,000.00	7,639.00	al Plan de Desarrollo	95.49%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: En el mes de junio de 2023, se llevaron a cabo tres orientaciones en las que se trataron los temas: ¿Compliance en la administración pública - buenas prácticas administrativas¿; ¿Causales de exclusión de responsabilidad en el derecho disciplinario¿; y ¿Deberes y régimen disciplinario de los servidores públicos¿. Adicionalmente, desde la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios se apoyó en la ejecución de las jornadas de Inducción y Reinducción realizadas en el Instituto Distrital de Turismo (IDT) con la charla de orientación: ¿Sensibilización, supervisión e interventoría de los contratos estatales¿.

Por su parte, el día 28 de junio se realizó un taller presencial, en el que se trató el tema: ¿Practica y valoración probatoria¿, el cual se realizó de manera presencial en el Auditorio Hemocentro ubicado en la Secretaría Distrital de Salud.

En las anteriores jornadas de orientación, participaron un total de 401 servidores y colaboradores del Distrito Capital, según listado de asistencia dispuesto en cada sesión. En total, al cierre del segundo trimestre del año 2023, se han realizado un total de 1.067 orientaciones a servidores públicos del D.C. en materia disciplinaria.

TOTAL 136 - SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL	$4,206	$4,159	98.88	$9,583	$9,571	99.88	$9,871	$9,755	98.83	$7,799	$6,383	81.84	$10,064	$0	0.00	$41,523	$29,868	71.93

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$453,697	$397,579	87.63	$453,863	$423,995	93.42	$385,996	$232,934	60.35	$135,115	$0	0.00	$1,626,512	$1,229,818	75.61
42 Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza	$4,995	$4,694	93.99	$12,389	$10,973	88.57	$19,459	$19,162	98.48	$19,122	$17,555	91.81	$6,707	$0	0.00	$62,671	$52,384	83.59
0 N/A	$4,995	$4,694	93.99	$12,389	$10,973	88.57	$19,459	$19,162	98.48	$19,122	$17,555	91.81	$6,707	$0	0.00	$62,671	$52,384	83.59
314 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de fortalecimiento de la cultura ciudadana y la participación para la seguridad, convivencia y la prevención de violencia basada en género y el machismo, a través de la gestión en el territorio	$2,588	$2,457	94.95	$1,315	$1,181	89.84	$1,836	$1,803	98.19	$397	$275	69.34	$1,865	$0	0.00	$8,000	$5,717	71.45

Indicador(es)

(C) 334 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia para el fortalecimiento de la cultura ciudadana y la participación para la seguridad, convivencia y prevención de violencias basadas en género y el machismo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	9.50	95.00%			
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%			
2022	70.00	65.00	65.00	100.00%			
2023	90.00	90.00	77.19	85.77%	✓	85.77%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		77.19%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos. La ejecución se encuentra dentro de los parámetros de la programación.

Avances y Logros: En el marco de la Estrategia de Prevención de Violencias Basadas en Género, en lo corrido del año se han realizado 475 acciones en la estrategia. durante el mes de junio, en articulación con la estrategia en Bici Nos Cuidamos, se realizó taller en el Sena con los y las aprendices y con funcionarios y funcionarias del IDRD. También se participó en jornadas de sensibilización en Nuevas Masculinidades a través de actividades lúdicas como ¿Escena Viva¿ donde se personificó dos tipos de hombres y se invitó a la población a dejar su mensaje para deconstruir imaginarios y estereotipos machistas y así, visibilizar todas las formas de las que son víctimas principalmente las mujeres.
Por otra parte, se llevó a cabo jornada pedagógica en el Centro Especial de Reclusión con personas privadas de la libertad y en Centro Día Saberes de la Montaña dirigida a personas mayores. Así mismo se realizó orientación a mujeres víctimas de violencia para proceso de denuncia y apoyo psicológico y jurídico con las entidades correspondientes y se participó en mesas como trata de personas, Comisión intersectorial de Mujeres, mesa Sofía, mesa intersectorial de salud y mesa de prevención del feminicidio.
Se logró que la comunidad especialmente las mujeres adquieran nuevos conocimientos asociados a la prevención de violencias basadas en género, actitudes y comportamientos machistas y el delito de trata de personas, así como el fortalecimiento de redes del cuidado de mujeres. También, se promovió la ruta única para mujeres víctimas de violencia y en riesgo de feminicidio mejorando la capacidad de reconocer todas las formas de violencia, no solo el maltrato físico o sexual, a través de la realización de actividades pedagógicas.

315 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de sensibilización y mitigación del riesgo para la ciudad, con énfasis en las poblaciones en alto riesgo	$216	$148	68.37	$8,000	$7,376	92.20	$9,429	$9,348	99.14	$8,225	$7,175	87.24	$1,255	$0	0.00	$27,125	$24,047	88.65

Indicador(es)

(C) 335 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de sensibilización y mitigación del riesgo para la ciudad con énfasis en las poblaciones con alto riesgo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	10.00	7.00	6.00	85.71%			
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%			
2022	70.00	65.00	65.00	100.00%			
2023	90.00	90.00	76.02	84.47%	✓	84.47%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		76.02%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: En el marco de la estrategia del plan operativo para la seguridad y convivencia de ciudadanos (as) habitantes de calle, en lo corrido del año se han realizado 391 acciones en la estrategia. En el marco de la estrategia del Plan operativo especial para la seguridad y la convivencia de las personas Migrantes, en lo corrido del año se han realizado 209 acciones en la estrategia, Durante el mes de junio se realizó articulación con dos organizaciones de personas migrantes Mujeres de Nueva Luz y Asoveneindra con las que se realizó articulación para la realización de las jornadas de integración con población de acogida y policía para la identificación de necesidades en términos de comunidad y convivencia con la población migrante. En el marco de la estrategia Vigía LGBTI, en lo corrido del año se han realizado 329 acciones en la estrategia, durante el mes de junio del presente año, se realizaron acciones de promoción de rutas de denuncia con actividades pedagógicas y lúdicas a toda la ciudadanía en general, que permitieron identificar acciones, comentarios y palabras, las cuales generen violencias y actos de discriminación en contra de las personas de los sectores sociales LGBTI. En el marco de la estrategia Niños, Niñas y Adolescentes, En lo corrido del año se han realizado 291 acciones en la estrategia, en el mes de junio se desarrollaron treinta y uno (31) acciones formativas en el marco de temáticas conceptuales de diversos riesgos, delitos y problemáticas en los que los NNA son potenciales víctimas u ofensores.

316 Diseñar e implementar al 100% una estrategia de mediación comunitaria para dar respuesta a la conflictividad social	$0	$0	0.00	$1,405	$1,069	76.05	$1,427	$1,356	95.01	$1,225	$1,174	95.82	$910	$0	0.00	$4,968	$3,599	72.44

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$453,697	$397,579	87.63	$453,863	$423,995	93.42	$385,996	$232,934	60.35	$135,115	$0	0.00	$1,626,512	$1,229,818	75.61

(C) 336 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de mediación comunitaria para dar respuesta a la conflictividad social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%			
2022	70.00	55.00	55.00	100.00%			
2023	90.00	90.00	69.86	77.62%	✓	77.62%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		69.86%	⚠

Retrasos y soluciones: Durante el primer trimestre de 2023 la implementación de le Estrategia de Mediación Escolar se vió afectada debido a los tiempos de procesoscontractuales de la entidad, que conllevó al retraso el el inicio de la ejecución de todas las Ordenes de Prestación de Servicios, requeridas para apoyar dicha labor. A la fecha las dinámicas con relación a los tiempos, cronogramas y actividades programadas por los colegios durante el mes de junio y las actividades asociadas al periodo de vacaciones, han sido factores de retraso en el marco del cronograma planteado por la estrategia en la IED Rufino José Cuervo - localidad de Tunjuelito y en las IED Gerardo Paredes, La Gaitana y Filarmónico Simón Bolívar, localidad de Suba, las cuales ajustaron la programación de las jornadas para la segunda semana de julio.

Avances y Logros: Se ha realizado diferentes actividades, como reuniones de articulación con la Dirección de Prevención y Cultura Ciudadana de la entidad para socializar el metodología y calendario de implementación. También, se instaló la mesa técnica con la Universidad Javeriana que permitió llevar a cabo ajustes a las herramientas pedagógicas para la implementación de la estrategia. Se han desarrollado avances en el diseño de la jornada de actualización de saberes dirigida a los(as) profesionales que estarán a cargo de la intervención en los colegios. Para ejecutar las jornadas, se ha hecho una articulación con la Oficina para la Convivencia Escolar (OCE) de San Cristóbal, Usme, Tunjuelito y Suba.
Al cierre de la vigencia (junio 2023) se han realizado 11 jornadas pedagógicas de sensibilización y formación a jóvenes estudiantes de grados 8°, 9° y 10°. Estas han generado impacto a 163 estudiantes en las siguientes localidades: Mártires, Puente Aranda y San Cristóbal.

317 Formar a 10.000 jóvenes en habilidades de mediación, tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de emociones para prevenir la vinculación de jóvenes al delito, violencias y consumo de sustancias	$2,015	$1,951	96.85	$1,648	$1,347	81.72	$1,129	$1,050	93.06	$438	$348	79.45	$978	$0	0.00	$6,207	$4,696	75.66

Indicador(es)

(S) 337 Número de jóvenes formados en habilidades de mediación, tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de emociones para prevenir su vinculación al delito, violencias y consumo de spa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	250.00	50.00	43.00	86.00%			
2021	2,900.00	2,900.00	3,357.00	115.76%			
2022	2,900.00	4,572.00	4,702.00	102.84%			
2023	2,950.00	1,398.00	587.00	41.99%	⚠	91.46%	★
2024	1,000.00	500.00	0.00	0.00%			
TOTAL	10,000.00	10,000.00	8,689.00	al Plan de Desarrollo		86.89%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos. La ejecución de la meta se encuentra de acuerdo con la programación.

Avances y Logros: En el marco de la estrategia de jóvenes, en lo corrido del año se han realizado 630 acciones en la estrategia, Durante el mes de junio se dinamizaron acciones de formación para el fortalecimiento de habilidades asociadas al manejo efectivo de emociones, estas acciones se ejecutaron en las localidades priorizadas: Suba, Engativá, Kennedy, Bosa, Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, impactando a doscientos veintidos (222) jóvenes de las siguientes instituciones educativas o colectivos: (i) Usme IED Luis Eduardo Ocejo, (ii) Bosa IED Carlos Alban Holguín, (iii) Kennedy IED San Pedro Claver, IED Isabel Ii, (iv) Engativá IED Rodolfo Llinás, (v) Suba IED Gerardo Paredes,(vi) Rafael Uribe Uribe IED San Agustín y (vii) Ciudad Bolívar IED Ciudad De Montreal.
En el marco de la estrategia de jóvenes y mediante la formación en habilidades para el manejo efectivo de emociones específicamente en los componentes de conciencia emocional y regulación emocional permite a los jóvenes comprender qué son las emociones, cómo funcionan y cómo pueden afectar su comportamiento, en ese sentido se contribuye en el desarrollo de la capacidad de reconocimiento y regulación de las emociones propias y de los demás facilitando relaciones intra e interpersonales seguras.

318 Realizar como mínimo un consejo de seguridad social por localidad al año	$0	$0	0.00	$10	$0	0.00	$67	$67	100.00	$99	$99	100.00	$200	$0	0.00	$376	$166	44.13

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$453,697	$397,579	87.63	$453,863	$423,995	93.42	$385,996	$232,934	60.35	$135,115	$0	0.00	$1,626,512	$1,229,818	75.61

(K) 338 Número de Consejos Locales de seguridad por año

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	17.00	85.00%		
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%		
2022	20.00	20.00	20.00	100.00%		
2023	20.00	20.00	17.00	85.00% ✓	92.50%	★
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	74.00%	✓

Retrasos y soluciones: Las Actas de los Consejos Locales de Seguridad son aprobadas en la sesión posterior a su realización y esto dificulta la oportunidad del dato entre el momento del evento y el momento de validación del registro para el sistema de información oficial.

Avances y Logros: En lo corrido del año 2023 continúa la realización de los Consejos Locales de Seguridad. Para la meta sectorial, se realiza seguimiento a las sesiones de dicha instancia donde se evidencia en acta, el desarrollo de la función referida a la generación de escenarios de participación ciudadana para la identificación de los problemas de convivencia y seguridad locales, a través de las Juntas Zonales de Seguridad (Decreto 079 de 2018). Considerando dicho aspecto como identificador para el presente reporte, se tiene que, entre enero y mayo del presente año, 17 localidades evidencian cumplimiento.

Durante el periodo específico de junio en el proceso de revisión de actas de Consejos Locales de Seguridad, se identificó en el Sistema de información, que dos (2) localidades diferentes a las reportadas en los meses previos, abordaron el impulso o seguimiento a la realización de Juntas Zonales de Seguridad. Los nuevos registros validados y sumados en este periodo corresponden a las localidades de Los Mártires y Teusaquillo

Las 17 localidades con registro de cumplimiento a la fecha son las siguientes: Antonio Nariño, Barrios Unidos, Candelaria, Chapinero, Ciudad Bolívar, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe, Suba, Usaquén, Usme, Engativá, Los mártires, Teusaquillo.
Desde estos espacios se continúa realizando un balance de los índices delincuenciales teniendo en cuanta el micro dato y logrando articulación local a través de estrategias que permiten la prevención, contención y mitigación de la comisión de delitos en las localidades de la ciudad.

Adicionalmente, los Consejos Locales de Seguridad donde se toman acciones para la promoción y monitoreo a las Juntas Zonales de Seguridad, se traducen en una gestión más asertiva sobre lo territorial y sobre aquellas particularidades que inciden en la seguridad y la convivencia desde lo local. A través de estos espacios se analizan indicadores estadísticos, alertas tempranas y fuentes locales que dan cuenta de las dinámicas delictivas o de aquellas que afectan la convivencia pacífica de los ciudadanos, permitiendo una respuesta más efectiva desde la institucionalidad a las problemáticas evidenciadas en cada territorio.

319 Fortalecer 800 grupos de ciudadanos vinculados a instancias de participación para la convivencia y seguridad	$175	$138	78.68	$11	$0	0.00	$5,571	$5,538	99.41	$8,738	$8.483	97.09	$1,499	$0	0.00	$15,995	$14,160	88.53
Indicador(es)																		

(K) 339 Número de grupos de ciudadanos vinculados a instancias de participación para la convivencia y seguridad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2020	800.00	800.00	800.00	100.00%		
2021	800.00	800.00	895.00	111.88%		
2022	800.00	800.00	820.00	102.50%		
2023	800.00	800.00	351.00	43.88% ⚠	89.56%	✓
2024	800.00	800.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	71.65%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos. La ejecución de la meta se encuentra acorde con la programación.

Avances y Logros: En el marco de la estrategia de Fortalecimiento a grupos ciudadanos, en lo corrido del año se han realizado 1773 acciones en la estrategia, y en lo corrido del año se han fortalecido 351 grupos. En el marco de la estrategia para el mes de junio se dio fortalecimiento de las Redes Ciudadanas por medio de actividades correspondientes a los planes de acción establecidas con cada una de las Redes desde el año pasado. Por tal razón se resalta la labor en la localidad de Rafael Uribe Uribe donde en cumplimiento con la comunidad de ver los problemas de manera integral, se da un recorrido con más entidades para poder establecer soluciones, además destacar en acompañamiento a la Vereda el Verjón en Chapinero, llevando la oferta de la secretaría y haciendo presencia con la red de cuidado en el marco de estar en trabajo mancomunado.
En el marco de la estrategia de Fortalecimiento a grupos ciudadanos, se ha logrado atender el llamado de la comunidad de acuerdo a la solicitud de soluciones en relación a problemáticas de control y prevención, lo cual implica hacer una gestión inter institucional y de esta manera establecer soluciones a las problemáticas y fomentar el trabajo conjunto.

46 Atención a jóvenes y adultos infractores con impacto en su proyecto de vida	$1,276	$1,274	99.84	$6,831	$5,703	83.49	$9,586	$8,069	84.17	$9,888	$8,302	83.96	$10,101	$0	0.00	$37,682	$23,348	61.96
0 N/A	$1,276	$1,274	99.84	$6,831	$5,703	83.49	$9,586	$8,069	84.17	$9,888	$8,302	83.96	$10,101	$0	0.00	$37,682	$23,348	61.96
337 300 jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente con consumo problemático de sustancias psicoactivas que ingresan al programa de seguimiento judicial de tratamiento de drogas y a la estrategia de responsabilización	$29	$29	100.00	$350	$317	90.59	$759	$759	100.00	$1,202	$1,121	93.28	$427	$0	0.00	$2,768	$2,227	80.45
Indicador(es)																		

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$453,697	$397,579	87.63	$453,863	$423,995	93.42	$385,996	$232,934	60.35	$135,115	$0	0.00	$1,626,512	$1,229,818	75.61

(S) 364 Número de jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente con consumo problemático de sustancias psicoactivas que ingresan al programa de seguimiento judicial de tratamiento de drogas y a la estrategia de resposabilización

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	30.00	30.00	30.00	100.00%	
2021	60.00	60.00	42.00	70.00%	
2022	80.00	128.00	128.00	100.00%	
2023	100.00	52.00	34.00	65.38% ⚠	92.86% ★
2024	30.00	48.00	0.00	0.00%	
TOTAL	300.00	300.00	234.00	al Plan de Desarrollo	78.00% ✓

Retrasos y soluciones: Si bien no se presentan retrasos respecto al cumplimiento de la meta, persiste el retraso en la asignación de citas para activación de la ruta en salud con la EPS Capital Salud.

Avances y Logros: Se ha venido dando continuidad en el acompañamiento frente a la atención de los jóvenes que ya están vinculados desde el año pasado al programa y gestionando los casos que están pendientes de activación de la ruta en salud. Así mismo, durante el mes de junio las autoridades del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes - SRPA, tanto jueces, como defensores de familia remitieron para valoración de ingreso al programa a 13 jóvenes precandidatos, los cuales se encuentra en proceso de valoración y activación de la ruta en salud con su correspondiente EPS.
Para este mes se logró la vinculación de cuatro adolescentes hombres que venían en proceso de valoración, consolidando la atención integral en salud y desde el programa. Disminución de problemas derivados del consumo problemático de sustancias psicoactivas, específicamente el hecho que adolescentes y jóvenes cometen delitos como consecuencia del mismo.

Las familias adquieren herramientas para mejorar el relacionamiento y la capacidad de apoyo corresponsable desde la red de apoyo a los adolescentes y jóvenes.

Fomento de la inclusión social, educativa, productiva y cultural de los adolescentes y jóvenes que se vinculan al programa.

El Distrito cuenta con un programa de atención especializado para adolescentes y jóvenes que cometen delitos como como consecuencia del consumo problemático de sustancias psicoactivas a través del cual se busca disminuir la reincidencia procurando que la o el adolescente ofensor desista de la conducta delictiva.

338 Atender 800 adolescentes y jóvenes a través de las diferentes rutas del programa distrital de Justicia Juvenil Restaurativa	$38	$36	95.12	$1,582	$1,532	96.85	$1,775	$1,775	100.00	$2,074	$2,058	99.23	$2,558	$0	0.00	$8,027	$5,401	67.29

Indicador(es)

(S) 365 Número de adolescentes y jóvenes atendidos a través de las diferentes rutas del programa distrital de Justicia Juvenil Restaurativa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	40.00	92.00	92.00	100.00%	
2021	220.00	220.00	308.00	140.00%	
2022	250.00	271.00	271.00	100.00%	
2023	250.00	89.00	54.00	60.67% ⚠	95.39% ★
2024	40.00	40.00	0.00	0.00%	
TOTAL	800.00	800.00	725.00	al Plan de Desarrollo	90.63% ★

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: En junio de 2023, se ha brindado atención a 8 adolescentes y jóvenes en el Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa, 5 ingresaron por la ruta de Principio de Oportunidad (PO) y 3 por la línea de Colegios. Así mismo, se brindó atención 417 personas más, quienes ingresaron en la vigencia anterior y que en el año 2023 continuaron proceso o en seguimiento (PO: 129 ofensores, 66 víctimas, 140 personas de redes de apoyo y en Colegios: 34 ofensores, 11 víctimas, 37 personas de redes de apoyo). En cuanto a redes de apoyo tanto de víctimas como de ofensores, en esta vigencia 2023 se atendió a 75 personas (39 de PO y 36 de colegios).

El programa brinda atención a víctimas, adolescentes y jóvenes ofensores y a algunos miembros de sus familias; el proceso se orienta a incidir en la responsabilización por el comportamiento de carácter delictivo, acrecentar la conciencia del daño causado en los derechos de terceros, generar acciones orientadas a reparar a las víctimas y ganar capacidades para reintegrarse a su medio familiar y comunitario como personas con derechos y deberes y como actores social proactivos. Con las víctimas se trabaja en el reconocimiento del daño generado a partir del delito, la atención de dicho daño, la promoción de su participación en la resolución del conflicto generado con ocasión de la conducta delictiva y la reintegración a su medio familiar y comunitario. A través del Programa:
- los(as) adolescentes y jóvenes ofensores adquieren herramientas para la vida y para afrontar conflictos de manera pacífica e incentiva la generación de capacidades que las y los habiliten para la vida social en condiciones de respeto y de dignidad
- las víctimas reciben atención qué le otorga validez a sus narrativas y sus reclamaciones y les permite sentirse reparadas, fortalecer su capacidad resiliente y generas estrategias comunicativas y de afrontamiento para ser parte activa en la resolución del conflicto,
- las familias reciben orientación en términos de crianza y relaciones parentales, incentiva la comunicación implicativa y les brinda recursos que acrecientes los factores protectores presentes en el sistema familiar.
La ciudad cuenta con un programa que vincula a las partes involucradas en delitos cometidos por adolescentes, basado en la resolución del conflicto, el fortalecimiento de sus redes de apoyo y el fortalecimiento del tejido social, la disminución de factores que propicien la reiteración en el delito y el mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia en perspectiva de prevención

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$453,697	$397,579	87.63	$453,863	$423,995	93.42	$385,996	$232,934	60.35	$135,115	$0	0.00	$1,626,512	$1,229,818	75.61
339 Diseñar e implementar al 100% el programa casa libertad para pospenados y jóvenes egresados del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente	$6	$6	100.00	$933	$835	89.53	$1,377	$1,209	87.83	$944	$859	90.98	$1,314	$0	0.00	$4,574	$2,910	63.62

Indicador(es)

(C) 366 Porcentaje de avance en el diseño e implementación del programa Casa Libertad para pospenados y jóvenes egresados del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%			
2022	60.00	60.00	60.00	100.00%			
2023	80.00	80.00	60.56	75.70%	✓	75.70%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		60.56%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Se continúa implementando la nueva ruta de atención basada en las 4 dimensiones (individual, familiar, productiva y comunitaria), avanzando en la estructuración de sus mecanismos y herramientas para la medición de resultados. Adicionalmente se realizaron 87 talleres con participantes pospenados que buscan fortalecer factores protectores para la reincidencia y 55 personas pospenadas se certificaron en el "Curso avanzado en alturas" con Tecnisistemas y "Curso de higiene y manipulación de alimentos" con el SENA.La implementación de actividades y servicios del programa Casa Libertad en Bogotá están enfocadas a la prevención de la reincidencia penitenciaria de las personas que son beneficiarias del programa a través de una atención integral. Entendiendo que la población pospenada adulta, por su historia de vida y características particulares, es una población que es está en constante y alto riesgo de volver a incurrir en delitos y victimizar a la ciudadanía de la ciudad capital, es donde recae la importancia de generar estrategias y espacios desde el programa postpenitenciario para que dichas actividades promuevan factores protectores que aleje a la población pospenada del crimen, del daño y de incurrir en comportamientos contrarios a la sana convivencia en Bogotá.

340 Mejorar en dos (2) unidades de atención del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente la infraestructura y/o los dispositivos tecnológicos para el mejoramiento de las condiciones de seguridad	$0	$0	0.00	$242	$152	63.04	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$242	$152	63.04

Indicador(es)

(S) 367 Unidades de atención del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente mejoradas en infraestructura y/o dispositivos tecnológicos para el fortalecimiento de la atención integral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	2.00	2.00	1.25	62.50%			
2022	0.00	0.75	0.75	100.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	100.00%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	2.00	2.00	2.00	al Plan de Desarrollo		100.00%	★

341 Vincular 1.500 adolescentes y jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente mediante la implementación de estrategias orientadas a fortalecer su atención integral	$1,203	$1,203	99.99	$3,724	$2,866	76.96	$5,675	$4,325	76.22	$5,668	$4,264	75.23	$5,802	$0	0.00	$22,072	$12,658	57.35

Indicador(es)

(S) 368 Número de adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente mediante la implementación de estrategias orientadas al fortalecimiento de la atención integral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	400.00	400.00	416.00	104.00%			
2022	450.00	558.00	558.00	100.00%			
2023	450.00	342.00	219.00	64.04%	⚠	91.31%	★
2024	100.00	84.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1,500.00	1,500.00	1,293.00	al Plan de Desarrollo		86.20%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Se alcanzaron los siguientes resultados: (A) Programa para la Atención y Prevención de la Agresión sexual PASOS: Vinculación de 29 personas (16 ofensores, de los cuales 8 ingresaron por la ruta de principio de oportunidad, 6 por la ruta de ejecución sanción y 2 por la ruta de garantía de derechos, así

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$453,697	$397,579	87.63	$453,863	$423,995	93.42	$385,996	$232,934	60.35	$135,115	$0	0.00	$1,626,512	$1,229,818	75.61

mismo, ingresaron 13 víctimas, 10 por la ruta de principio de oportunidad y 3 por la ruta de ejecución de sanción). Bogotá se continúa posicionando como una ciudad que privilegia la Justicia Restaurativa y la atención a víctimas y ofensores de delitos sexuales. (B) Proceso restaurativo casos en ejecución de sanción: Vinculación de 8 personas. brinda atención a víctimas, adolescentes y jóvenes ofensores y a algunos miembros de sus familias; el proceso se orienta a incidir en la responsabilización por el comportamiento de carácter delictivo. (C) Estrategia de Reintegro Familiar y Atención en el Egreso: Vinculación de 13 personas al proceso educativo de las 3 localidades. 6 son egresados del SRPA y 7 tienen medida de reintegro familiar.
En junio se finalizó el primer ciclo del año del proceso de educación flexible con la Secretaría de Educación en Bosa - Campo Verde, Ciudad Bolívar-Biblioteca el Tunal y San Cristóbal -Los Alpes. En 3 localidades se realizaron las clausuras del ciclo académico con la participación de los jóvenes vinculados y sus familias. En la localidad de Ciudad Bolívar, se llevó a cabo una feria de emprendimiento los días 8, 9 y 10 de junio donde los jóvenes dieron a conocer sus ideas de negocio en la Biblioteca el Tunal. Se realizó cierre de los círculos de cuidado y afecto con las familias y/o redes de apoyo de los adolescentes y jóvenes de la Estrategia de Educación Flexible- EEF y Educación Restaurativa en Espacios Seguros- ERES San Cristóbal (33 personas). Acompañamiento a la inscripción de 3 jóvenes al programa de jóvenes a la U. 14 jóvenes pertenecientes a los ciclos V y VI vinculados a la EEF-ERES en San Cristóbal y Ciudad Bolívar participaron en la charla de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la inscripción a la institución.Se realizaron clases de danza (1 en la Biblioteca el Tunal, 4 en Campo Verde y 1 en Los Alpes), música (1 en la Biblioteca el Tunal y 1 en Campo Verde), artes aplicadas (2 en la Biblioteca el Tunal), talleres pedagógicos psicosocial (2 en Los Alpes) y refuerzos académicos. Remisiones internas y externas, se ha activado ruta Subsistema de Vigilancia epidemiológica de la conducta suicida-SISVECOS y ruta de atención a mujeres víctimas de violencia de género por medio de la línea púrpura. En la sede La Victoria clases de Manualidades (3 clases con 29 participantes), danza abiertas (6 clases de 209 personas) deportes (11 clases de 327 personas). En la sede de Campo verde /Bosa (4 clases de danza -37 personas), de deporte (2 clases- 9 participantes), manualidades (3 clases 48 personas), artes aplicadas (2 clases 4 personas), y expresión corporal circense (1 clase 4 personas).

47 Calidad de Vida y Derechos de la Población privada de la libertad	$20,041	$19,756	98.58	$22,142	$17,800	80.39	$31,249	$30,205	96.66	$40,848	$18,937	46.36	$11,718	$0	0.00	$125,999	$86,698	68.81
0 N/A	$20,041	$19,756	98.58	$22,142	$17,800	80.39	$31,249	$30,205	96.66	$40,848	$18,937	46.36	$11,718	$0	0.00	$125,999	$86,698	68.81
342 Diseñar e implementar el 100% de las acciones priorizadas del plan de mejoramiento para la problemática de hacinamiento carcelario en Bogotá, que incluyen los diseños de la primera fase para la construcción de la nueva cárcel distrital	$13,554	$13,409	98.93	$7,195	$4,938	68.64	$10,180	$9,740	95.68	$23,091	$5,663	24.52	$1,727	$0	0.00	$55,747	$33,750	60.54

Indicador(es)

(C) 369 Porcentaje de avance en el diseño y la implementación de las acciones priorizadas en el Plan de mejoramiento para la problemática del hacinamiento carcelario en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	20.00	20.00	17.00	85.00%	
2022	60.00	60.00	57.00	95.00%	
2023	95.00	96.00	62.00	64.58%	64.58%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	62.00%

Retrasos y soluciones: En el mes de enero de 2023, la SDSCJ dio el aval frente a la porción de terreno preliminarmente ofertada por Minjusticia. El 12 de marzo de 2023, el Ministerio de Justicia del Derecho y el INPEC se comprometieron en la definición de la señalización de la porción del terreno. La SSCJ confirmó a esa cartera que la nueva cárcel será construida con recursos del Distrito. En abril, la SDSCJ reiteró al Minjusticia la necesidad de definir la porción del predio de la picota a ceder, Mediante Oficio No. GESDOC 2023EE0101598 1 de junio de 2023, el INPEC realizó la definición de porción de terreno del COBOG-Bogotá ¿La Picota¿, con área de 36.580,87 m2. El 21 junio se suscribió prórroga por dos años del Convenio 1127, para realizar las gestiones de transferencia de la porción del predio. 3 mesas de trabajo entre la Nación y el Distrito, para la actualización de cabida y linderos, proceso que debe surtirse previo al desengoble de la porción del predio

Avances y Logros: La Alcaldía Mayor ha entregado 3.648 kits de aseo para las personas privadas de la libertad que se encuentran en Centros de Detención Transitoria de la Ciudad-CDT.
Adicionalmente, se han entregado un total de 37.976 de elementos de limpieza y bioseguridad para Personas Privadas de la Libertad- PPL en CDT de la ciudad, entre los que se encuentran escobas, alcohol industrial, hipoclorito, desengrasante, ambientador, así como, guantes de latex, caretas y tapabocas N95.
También en el primer cuatrimestre de 2023 se entregaron en CDT de la ciudad veinte (20) dispensadores de gel antibacterial de piso; veinte (20) dispensadores plásticos; pulverizadora para alcohol con mochila de 5 galones. En el mes de abril se realizó 1 jornada de entregas de Colchonetas para personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria de la ciudad, en la que se entregó un total de 115 colchonetas.
El Centro Especial de Reclusión ¿ CER, ha registrado en el 2023 Personas Privadas de la Libertad, así: 62 ingresos, 12 libertades y 40 traslados; el CER cuenta con un parte a la fecha de 173 Privados de la Libertad; 178 atenciones médicas, 186 atenciones psicológicas/psiquiátricas y 68 atenciones odontológicas; desde el área de alimentos se han suministrado 16.553 raciones alimentarias; y se ha respondido por parte del área de Atención Integral a 414 solicitudes, de psicología, trabajo social, alimentación, solicitud de libros, inclusión en actividades para ocupación del tiempo libre. Igualmente se prestó la atención jurídica a los PPL durante la visita de abogados, apoderados y/o dependientes judiciales, gestión ante defensoría del pueblo, solicitudes al Centro de Servicios Judiciales, remisiones y otras orientaciones jurídicas, se generaron en el primer trimestre 283 audiencias virtuales y 6 presenciales; Se cuenta con una ocupación del 80% de PPL participando en actividades del tiempo libre.

343 Implementar tres (3) estrategias orientadas al mejoramiento de las condiciones personales e interpersonales y al proceso de justicia restaurativa de las personas privadas de la libertad en Bogotá	$653	$651	99.72	$583	$517	88.68	$1,952	$1,942	99.48	$2,298	$2,007	87.33	$196	$0	0.00	$5,683	$5,118	90.05

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$453,697	$397,579	87.63	$453,863	$423,995	93.42	$385,996	$232,934	60.35	$135,115	$0	0.00	$1,626,512	$1,229,818	75.61

(C) 370 Número de estrategias implementadas para el mejoramiento de las condiciones personas e interpersonales y para el proceso de justicia restaurativa de las personas privadas de la libertad en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2022	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2023	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%
2024	3.00	3.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en la meta

Avances y Logros: Se han realizado mensualmente talleres de prevención de violencia sexual y consumo de Sustancias psicoactivas-SPA a un promedio de 1.030 personas privadas de la libetad.
Frente a la estrategia de Justicia Restaurativa:
- Durante el mes de junio ingresan 11 casos para atención, distribuidos de la siguiente manera: 6 casos de violencia intrafamiliar, 3 casos de principio de oportunidad y 2 casos de hurtos a grandes superficies, para un total de 11 ofensores y 9 víctimas involucradas, (20 personas abordadas). Para un total de 143 personas vinculadas entre enero a junio de 2023 (66 ofensores, 39 víctimas y 38 personas integrantes de sus sistemas familiares o redes comunitarias).
- Se culminaron los talleres en el Centro Especial de Reclusión y se van a certificar a 15 personas, del 2º ciclo del taller en justicia restaurativa.
- Se logra el convenio SCJ-1602-2023 entre la SDSCJ y la Fiscalía General de la Nación, reconociendo al Programa, como el primero en Colombia en mediación penal.
Preparación de la persona privada de la libertad a través del ejercicio de la disciplina, trabajo, el estudio, formación espiritual, cultura, deporte y la recreación, entre otros, con el fin de fortalecer su proyecto de vida.

344 Mantener el 100% de los estándares de calidad y Operación en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres	$5,834	$5,696	97.63	$14,364	$12,344	85.94	$19,117	$18,523	96.89	$15,459	$11,268	72.89	$9.795	$0	0.00	$64,569	$47,831	74.08

Indicador(es)

(K) 371 Porcentaje de avance en el mantenimiento de los estándares de calidad y operación en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	70.00	70.00%	92.50%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	74.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en la meta.

Avances y Logros: La Cárcel Distrital realiza de manera permanente acciones para mantener los estándares de calidad, a través del mantenimiento de la infraestructura e interventoría, plantas, ups, aires acondicionados, ascensores, sostenimiento de caninos y videovigilancia para fortalecer la seguridad del Establecimiento, dotación de kit de aseo, uniformes a las PPL, insumos para talleres, garantía de servicios básicos como alimentación y salud, servicios públicos, entre otros y seguimiento en la implementación de los estándares obligatorios y no obligatorios que hacen parte integral de la acreditación por la Asociación Americana de Correccionales (ACA). Garantizar un trato digno y una atención integral a la persona privada de la libertad durante su transcurso por el establecimiento, con el fin de que pueda integrarse nuevamente a la sociedad como ser creativo, productivo y autogestionario, una vez recuperen su libertad.

48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia	$171,529	$149,585	87.21	$412,334	$363,103	88.06	$393,569	$366,559	93.14	$316,138	$188,140	59.51	$106,589	$0	0.00	$1,400,160	$1,067,388	76.23
0 N/A	$171,529	$149,585	87.21	$412,334	$363,103	88.06	$393,569	$366,559	93.14	$316,138	$188,140	59.51	$106,589	$0	0.00	$1,400,160	$1,067,388	76.23
345 Aumentar en un (1) los equipamientos de justicia en el distrito y garantizar el mantenimiento de veinticuatro (24) existentes	$7,287	$6,993	95.97	$8,319	$7,808	93.85	$13,489	$12,487	92.57	$11,704	$7.035	60.11	$23.704	$0	0.00	$64,503	$34,323	53.21

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$453,697	$397,579	87.63	$453,863	$423,995	93.42	$385,996	$232,934	60.35	$135,115	$0	0.00	$1,626,512	$1,229,818	75.61

(C) 372 Número de equipamiento de justicia en el Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	23.00	23.00	23.00	100.00%	
2021	24.00	24.00	23.00	95.83%	
2022	24.00	24.00	24.00	100.00%	
2023	25.00	25.00	24.00	96.00%	96.00%
2024	25.00	25.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	96.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Entre enero y junio de 2023, fueron reportados por parte de la Dirección de Acceso a la Justicia un total de 348 requerimientos de mantenimiento, adecuaciones y obra. Estos fueron atendidos a través de los contratos 1526 de 2021 y 1551 de 2021 para los inmuebles que son de propiedad de la entidad (cuya supervisión de contrato la realiza la Dirección de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Justicia), mientras que las necesidades de mantenimiento para equipamientos en arriendo, fueron atendidas directamente por los propietarios de los inmuebles. A continuación, se detallan estos requerimientos por cada uno de los 24 equipamientos existentes:
Casas de Justicia propias 1. Mártires .23 (Arreglos generales goteras, cambio luminarias, taponamiento de baños, fugas medidor de incendios, motobomba sin funcionamiento, por lo cual se está desabasteciendo el servicio de agua, lavamanos suelto) 2. Usme .16 (Arreglos generales pintura, baños, chapas puertas, poda de pileta, resanes) 3. Bosa .13 (Cambio de chapas, instalación tapas de medidor de agua, cambio de reflectores, fallas eléctricas luces, filtraciones, taponamientos) 4. Tunjuelito. 10 (cambio de perillas, instalación de toma corriente, humedades, cambio de vidrio, instalación rejilla) 5. San Cristóbal. 37 (Filtraciones de agua, regulación de presión de agua, cambios de lámparas, instalación y adecuación de barandas) 6. Bosa Campo verde. sin novedad. 7. Ciudad Bolívar. 23 (División de oficinas en drywall y puertas de aluminio, humedad, filtración de agua, falla brazo ascensor, cambios o arreglos de chapas y mangueras en baños, demolición de orinal, cambios o arreglos de chapas CJ, luminarias).

346 Construir al 100% la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá	$35,005	$23,315	66.60	$96,812	$74,415	76.87	$38,139	$20,023	52.50	$10,359	$2,892	27.91	$0	$0	0.00	$180,315	$120,645	66.91

Indicador(es)

(C) 373 Número de sedes de la Policía Metropolitana de Bogotá construidas Línea Base: .47

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.60	0.60	0.46	0.00%	
2021	1.00	0.66	0.62	80.00%	
2022	0.00	0.98	0.98	100.00%	
2023	0.00	1.00	0.99	50.00%	98.11%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	98.11%

Retrasos y soluciones: En trámite ante la Secretaría Distrital de Planeación, el permiso de instalación de la estación radioeléctrica del Proyecto Nuevo Comando MEBOG.
En proceso de construcción del reforzamiento de la iluminación para cumplir con el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público (RETILAP) exterior.
El proyecto de conexión de alumbrado público (Serie 6) requirió ajustes en la zona de cesión de la CR 60 que están en proceso de entrega de parte de la UNAL, se está a la espera de respuesta de aprobación de ENEL CODENSA.
Atrasos en la culminación de obras en zona de cesión de plazoleta y acabados generales en todo el proyecto.

Avances y Logros: Avance físico consolidado:
- Avance programado: 99.92%
-Avance ejecutado: 99.68%
- Atraso: 0 días
Avance por frentes:
- Frente 1 Auditorio: 99.96%
- Frente 2 Atrio: 99,63%
- Frente 3 Atrio: 99,85%
- Frente 4 Plazoleta: 99,47%
- Frente 5 Exteriores: 98,33%
- Se suscribió Modificatorio N°19 de 14 junio de 2023, se presentó nueva programación, para finalización el 17 de julio de 2023.
- A la fecha, se encuentra pendiente por parte de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) el permiso de instalación de la estación radioeléctrica.
- A la fecha, se encuentra pendiente por parte de ENEL - CODENSA aprobación del plano de conexión del alumbrado público - Proyecto SERIE 6 por la CR 60.
-Se presentan alertas sobre la culminación de obras en zona de cesión de plazoleta y acabados generales en todo el proyecto.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$453,697	$397,579	87.63	$453,863	$423,995	93.42	$385,996	$232,934	60.35	$135,115	$0	0.00	$1,626,512	$1,229,818	75.61
347 Crear dos (2) nuevas sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa	$336	$290	86.21	$976	$769	78.82	$1,118	$793	70.90	$796	$437	54.93	$210	$0	0.00	$3,435	$2,289	66.62

Indicador(es)

(C) 374 Número de sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa creadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.35	0.35	0.35	100.00%			
2021	2.00	2.00	2.00	100.00%			
2022	2.00	2.00	2.00	100.00%			
2023	2.00	2.00	2.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	2.00	2.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		100.00%	★

Retrasos y soluciones: El ICBF informó que actualmente no es posible adelantar la suscripción del nuevo Contrato de comodato para la asignación de un espacio adicional en la sede CESPA que permita ampliar la capacidad de atención del programa PASOS que opera en esta sede. Lo anterior, debido a que requieren ese espacio para suplir una emergencia que se presentó en esa edificación, con lo cual, la suscripción del nuevo comodato se tendría que realizar cuando finalice la ley de garantías.

Avances y Logros: En la sede La Victoria se llevó a cabo mantenimientos adicionales de luminarias y cubierta.
En la sede CESPA se realizó mantenimiento a canales y tomas eléctricas.
En la sede Campo verde se adelantó el recibo de la totalidad de los elementos de mobiliario de oficina, estantería y muebles para maquinaria, así como la maquinaria del taller de ropa.

348 Diseñar e implementar al 100% el plan de mejoramiento de las Unidades de Reacción Inmediata -URI existentes y construcción de tres URI nuevas	$462	$462	100.00	$13,682	$13,540	98.96	$24,549	$23,796	96.93	$11,960	$1,254	10.49	$323	$0	0.00	$50,977	$39,051	76.61

Indicador(es)

(C) 375 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un (1) plan de mejoramiento y ampliación de las Unidades de Reacción Inmediata URI y en la construcción de las 3 nuevas URI

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%			
2021	35.00	35.00	30.00	85.71%			
2022	60.00	55.00	55.00	100.00%			
2023	85.00	70.00	65.00	92.86%	★	92.86%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		65.00%	⚠

Retrasos y soluciones: La meta tiene programación de 3 nuevas URI en la ciudad para el mejoramiento de la capacidad de acceso a la justicia en la ciudad. Las URI Bosa, ya entro en operación por parte de la Fiscalia y ha mejorado su capacidad de atención en casos y denuncias.
URI Tunjuelito y URI Norte (Suba) se encuentran en ejecucion de contratos de obra, por lo tanto la entrega de esta infraestructura a la Fiscalía, prevé demoras para inicio de operacion en la presente vigencia.

Avances y Logros: MANTENIMIENTO
PUENTE ARANDA: Mantenimiento correctivo a las motobombas hidráulicas; instalación de canaletas, cableado, y adecuación de nuevos muebles en la oficina del C.T.I 4º piso; reforzamiento de rejas y de mayas, adecuación de nuevo espacio para un consultorio de Medicina Legal 1° piso URI
TUNJUELITO: El 27 de enero de 2023 se suscribió el acta de transferencia en administración de los inmuebles entre el DADEP y la SDSCJ. En febrero se socializó el cronograma de desarrollo del proyecto para la URI Tunjuelito, que contempla: a) 5 de noviembre de 2023, entrega de los estudios y diseños del equipamiento y b) 30 de junio de 2024, fecha prevista para la finalización de la obra. En marzo se tramitó el pago único de recursos al Patrimonio Autónomo constituido para el proyecto URI Tunjuelito. A inicios del mes de mayo, Findeter publicó los procesos contractuales derivados: consultoría (estudios, diseños y obtención de licencias) + construcción de obras; e interventoría. En el mes de junio se dio la aprobación y adjudicación de dichos procesos.
NORTE: Durante el primer trimestre de 2023 aún se encontraba en curso el trámite de evaluación de impactos sobre la plaza fundacional por parte del IDPC, lo que llevó a una suspensión del contrato por 30 días a partir del mes de abril. Sin embargo, en el mes de mayo finalizó el trámite en mención con la emisión del concepto favorable por parte del IDPC; de manera que se reanudó el contrato el 31 de mayo y se prorrogó 1.5. En junio se efectuó la radicación del Proyecto ante la Curaduría para continuar con el trámite de la licencia. Se prevé como fecha de finalización del contrato el 22/07/2023. Con corte al 30 de junio se reporta un avance físico del 65% y un avance financiero del 50%.
BOSA: Obra construida al 100% y entregada a la FGN en el mes de febrero. La URI se está en funcionamiento desde finales del mes de marzo.

349 Diseñar e implementar al 100% el plan integral de mejoramiento tecnológico para la seguridad	$15,350	$14,074	91.69	$60,828	$57,073	93.83	$52,225	$52,066	99.70	$18,087	$12,193	67.41	$1,106	$0	0.00	$147,595	$135,406	91.74

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$453,697	$397,579	87.63	$453,863	$423,995	93.42	$385,996	$232,934	60.35	$135,115	$0	0.00	$1,626,512	$1,229,818	75.61

(C) 376 Porcentaje de avance en el diseño y la implementación del Plan Integral de Mejoramiento Tecnológico para la seguridad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%			
2021	35.00	35.00	35.00	100.00%			
2022	50.00	85.00	85.00	100.00%			
2023	75.00	90.00	85.00	94.44%	★	94.44%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		85.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Se expidieron los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) para amparar el pago de energía de las cámaras del sistema de video vigilancia de la ciudad. Se realizó una adición y prorroga al contrato de Servicio de Conectividad con inclusión de equipos PDA y Biometría y Conectividad de RED WAN, Adquisición de baterías para radios APX 8000, Mantenimiento preventivo, correctivo y actualización al equipo ICOM, Adquisición de computación en la nube cellebrite Premium saas.

350 Diseñar e implementar al 100% la estrategia Facilitadores para el acceso a la justicia	$44	$44	100.00	$852	$324	38.08	$464	$452	97.30	$642	$637	99.20	$713	$0	0.00	$2,715	$1,457	53.68

Indicador(es)

(C) 377 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia 'Facilitadores para el acceso a la justicia'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%			
2021	35.00	35.00	35.00	100.00%			
2022	60.00	60.00	60.00	100.00%			
2023	85.00	85.00	72.00	84.71%	✓	84.71%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		72.00%	✓

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Entre enero y junio se registran los siguientes avances:

Atenciones:

Entre enero y junio de 2023 se han realizado 4571 atenciones: el 38% derechos de petición; el 17% laborales; el 15% orientaciones; el 10% recursos; el 7% tutelas; el 4% demandas; el 2% seguimientos a casos; memoriales y solo radicación cada uno con el 1%.

El equipo de facilitadores participó en 24 jornadas móviles de Acceso a la Justicia en Feria de Servicios Móvil.

De igual forma, durante enero a junio se realizaron 26 jornadas de semilleros locales de justicia, en las cuales se contó con la participación de 617 personas. En estas jornadas se han tratado lo siguientes temas: talleres de arrendamiento, acciones constitucionales, derechos de la comunidad LGBTIQ+, elaboración de derechos de petición.

Actividades de gestión:

1. En el marco de la implementación de la estrategia de Facilitadores se cuenta con un nuevo formulario para el registro de las atenciones, a través del cual se facilita la captura de mayor información de caracterización de los usuarios y tipificación de los trámites realizados. En marzo también se logró implementar los formatos de remisión del CRI a los facilitadores, los cuales facilitan la optimización de agendas y atenciones de la estrategia.
2. Ajuste de la base de datos de seguimiento a los casos atendidos, la cual incluye ahora información de sexo, tipología del caso y subtipología, dependiendo el trámite. Lo anterior, con el fin de poder generar una información estadística relevante, por medio de la cual se realice una medición y seguimiento más eficaz de la estrategia.

351 Diseñar e Implementar al 100% un (1) plan de fortalecimiento al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), enfocado a la interconectividad las cámaras de seguridad de la ciudad y el transporte público (Transmilenio) junto con el fortalecimiento de bases de datos con antecedentes criminales de delincuentes	$11,560	$9,530	82.43	$125,093	$118,071	94.39	$100,574	$96,890	96.34	$122,408	$78,011	63.73	$13.069	$0	0.00	$372,705	$302,501	81.16

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$453,697	$397,579	87.63	$453,863	$423,995	93.42	$385,996	$232,934	60.35	$135,115	$0	0.00	$1,626,512	$1,229,818	75.61

(C) 378 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un (1) plan de fortalecimiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.30	101.50%	
2021	50.00	50.00	50.00	100.00%	
2022	80.00	80.00	80.00	100.00%	
2023	90.00	92.00	87.00	94.57%	94.57%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	87.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Se realizó la prórroga del convenio 561 el cual vela por el correcto funcionamiento tecnológico y mantenimiento de la línea 123, así como el contrato de interventoría a este convenio.
Se realizó prórroga al contrato de mantenimiento de radios.
Se realizó la incorporación al presupuesto de las adiciones presupuestales aprobadas por el concejo, relacionado con los temas de adquisición de cámaras, adición del convenio 561, firma del contrato de mantenimiento del sistema de video vigilancia, suscripción del contrato de interventoría al mantenimiento de video vigilancia.
Se adelantó la contratación de personal faltante para el funcionamiento de la línea 123 y apoyo a la supervisión de los contratos.

352 Aumentar en 15 % el número de cámaras instaladas y en funcionamiento en la ciudad	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,015	$0	0.00	$27,488	$0	0.00	$30,504	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 379 Cámaras de seguridad instaladas y en funcionamiento en la ciudad Línea Base: 5012

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	5,012.00	5,012.00	6,338.00	165.75%	
2021	5,263.00	5,263.00	6,338.00	0.00%	
2022	5,513.00	5,513.00	7,323.00	0.00%	
2023	5,764.00	5,764.00	7,323.00	0.00%	307.31%
2024	5,812.00	5,812.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	288.88%

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos en su ejecución

Avances y Logros: Adiconal a las 7.323 cámaras que estan en funcionamiiento, se formuló proyecto a financiar con recursos de regalías para la adquisición de cámaras tipo LPR durante la vigencia 2023,

354 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones Educativas Distritales, las Instituciones de Educación Superior, el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba	$3,906	$3,307	84.67	$5,390	$4,513	83.73	$8,545	$8,462	99.03	$6,802	$6,701	98.52	$2,116	$0	0.00	$26,759	$22,983	85.89

Indicador(es)

(C) 381 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables con énfasis en Instituciones Educativas Distritales, Sistema Integrado de Transporte Público, Ciclorutas, parques y zonas de rumba

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10.00	9.00	8.50	94.44%	
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%	
2022	70.00	65.00	65.00	100.00%	
2023	90.00	90.00	76.40	84.89%	84.89%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	76.40%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos. La ejecución de la meta se encuentra acorde con la programación.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$453,697	$397,579	87.63	$453,863	$423,995	93.42	$385,996	$232,934	60.35	$135,115	$0	0.00	$1,626,512	$1,229,818	75.61

Avances y Logros: En el marco de las diferentes estrategias de los planes territoriales, se han realizado el siguiente número de acciones en lo corrido del año:
En bici nos cuidamos 460 acciones
Entornos educativos, seguros y confiables 975 acciones
Transporte público seguro, diverso y cuidador 1805 acciones
Parques y espacios públicos más seguros 552 acciones

De acuerdo a los registros del sistema de información Progressus, entre los meses de enero y junio del año 2023 se han adelantado 7152 acciones de intervención a través de las estrategias de la línea del control del delito enfocadas en los entornos que pueden afectar la seguridad y la sana convivencia como lo son: instituciones educativas, transporte público, ciclo rutas, parques y zonas de rumbas, lo anterior, como parte del trabajo institucional de los equipos territoriales articulado con la Policía Metropolitana de Bogotá MEBOG y otras entidades de orden distrital y nacional.

En lo específico al periodo mensual de junio, en el marco de la estrategia se realizaron 1513 actividades dentro de los planes de acción territorial de las 20 localidades derivados del Plan Integral de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia PISCCJ que tiene como objetivo prevenir, disminuir y mitigar la comisión de delitos a través de la interrupción de mercados criminales y fortalecer entornos seguros por medio de la presencia institucional, parten de una priorización estratégica de las intervenciones.

Este avance en acciones territoriales ha buscado mitigar e intervenir la dinámica delictiva a partir de una priorización estratégica de las intervenciones de acuerdo con el comportamiento de las variables de seguridad y convivencia para lograr con ello zonas más seguras para la ciudadanía.

355 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia intersectorial articulada con los organismos de seguridad y justicia, contra las estructuras criminales vinculadas a escenarios de economía ilegal, con apoyo de unidades élites interinstitucionales que se dedique a la investigación, rastreo de activos ilegales, judicialización y desmantelamiento	$339	$316	93.28	$908	$662	72.97	$1,793	$1,767	98.55	$2,228	$2,227	99.98	$4,930	$0	0.00	$10,198	$4,973	48.77

Indicador(es)

(C) 382 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia contra las estructuras criminales vinculadas a escenarios de economía ilegal

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	10.00	9.00	8.60	95.56%			
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%			
2022	70.00	65.00	65.00	100.00%			
2023	90.00	90.00	76.23	84.70%	✓	84.70%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		76.23%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos. La ejecución está acorde con la programación.

Avances y Logros: En el acumulado del año 2023 desde la Estrategia se han adelantado un total de 86 demandas de persecución penal, las cuales corresponden a espacios de intercambio de información con entidades de seguridad y justicia y acciones de recepción/recolección de información. Adicionalmente, estas actividades han permitido la consolidación de 15 Reportes de Seguridad Ciudadana, el desarrollo de Macro intervenciones, actividades dirigidas al control ocupaciones ilegales y delitos ambientales; así como acciones dirigidas a la afectación del mercado criminal de dispositivos móviles y de lucha contra el delito de trata de personas

En el mes de junio las actividades realizadas fueron: 8 espacios de articulación con entidades de seguridad y justicia, 9 espacios de recepción y recolección de información, 5 macro intervenciones, 3 reportes de seguridad ciudadana, 2 Impulsos a noticias criminales y/o intercambio de información en acción contra la trata de personas. Respecto a la estrategia de delitos ambientales y ocupaciones informales se gestionaron 22 actividades, delitos informáticos 4 actividades, 1 control al mercado criminal en vía pública de dispositivos móviles, referente a la afectación al mercado criminal de hurto a automotores se realizaron 2 planes cazador.

Desde la estrategia de interrupción a mercados criminales se desarrollaron diferentes actividades de alto impacto enfocadas en contener todas aquellas conductas que afectan la seguridad, convivencia y patrimonio de los ciudadanos. Se realizaron cerca de 40 acciones de control a establecimientos que podrían dinamizar mercados criminales; en tal virtud, se acompañaron operativos para la contención de la venta de licor adulterado y contrabando, pagadiarios, bodegas de reciclaje, expendio de bebidas alcoholicas y casas de lenocinio.

356 Diseñar e implementar al 100% una estrategia de coordinación con los organismos de justicia	$1,442	$1,294	89.77	$3,436	$2,787	81.12	$5,600	$5,309	94.80	$4,171	$4,045	96.98	$3,204	$0	0.00	$17,852	$13,435	75.26

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$453,697	$397,579	87.63	$453,863	$423,995	93.42	$385,996	$232,934	60.35	$135,115	$0	0.00	$1,626,512	$1,229,818	75.61

(C) 383 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de coordinación con los organismo de justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%			
2021	35.00	35.00	35.00	100.00%			
2022	60.00	60.00	60.00	100.00%			
2023	85.00	85.00	69.00	81.18%	✓	81.18%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		69.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Se destacan los siguientes avances: Comité Distrital de Casas de Justicia: El último Comité se llevó a cabo de forma virtual el 21 de marzo. En dicho Comité fueron presentados los avances del 2022 y los retos para 2023.
Desarrollo de Comités Coordinadores de Casas de Justicia: Dentro delas acciones desarrolladas en la articulación de local se realizan comités coordinadores bimestrales en las Casas de justicia, se han realizado 35 comités entre todas las casas de justicia. Sesiones para la operación de los servicios en las Casas y recomendaciones para el adecuado funcionamiento. Participan entidades como la SDSCJ, SDMujer, SDIS, Fiscalía, entre otros.
Convenios Interadministrativos: Actualmente la entidad tiene suscrito un convenio interadministrativo con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. No. 4220000-902-2021, para la operación de la Casa de Justicia de Engativá al interior del SuperCADE.
25 de abril comité técnico del Convenio Interadministrativo suscrito entre la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Secretaria Distrital de Integración Social No. 1568 2021.
El 03 de mayo de 2023 se realizó comité técnico del convenio interadministrativo 1715/2021 de la SDSCJ y la Secretaría Distrital de Gobierno; El 16 de mayo de 2023 se realizó comité técnico del convenio interadministrativo 1851/2021 celebrado entre la SDSCJ y la Fiscalía General de la Nación; El 18 de mayo de 2023 se realizó comité técnico del convenio interadministrativo 1081/2021 celebrado entre la SDSCJ y el Instituto Nacional de Medicina Legal; El 29 de mayo de 2023 se llevó a cabo el comité técnico del convenio interadministrativo 1813/2021 celebrado entre la SDSCJ y el Consejo Superior de la Judicatura; El 31 de mayo de 2023, se llevó a cabo comité de seguimiento del convenio interadministrativo 959/2021 celebrado entre la SDSCJ y la Secretaría de la Mujer. El 13 de junio de 2023 se realizó comité técnico del convenio de asociación 1803/2021 de la SDSCJ y la Universidad La Gran Colombia; El 30 de junio de 2023 se realizó comité técnico del convenio de asociación 1603/2021 celebrado entre la SDSCJ y la Universidad los Andes.
Inclusión de Casas de Justicia de Bogotá D.C. en el Programa Nacional de Casas de Justicia:
El 27 de marzo se llevó a cabo reunión con la Dirección de Métodos, para avalar la reubicación de 5 casas de justicia (Barrios Unidos, Ciudad Jardín, Fontibón, Kennedy y Chapinero) e incorporación de 2 o 3 casas de justicia (Puente Aranda, Campo Verde Bosa, Tunjuelito).
El 24 de mayo participación en concejo consultivo indígena. Se participó en Kriss de seguimiento con las autoridades gitanas el 15 de mayo. Se convocó a reunión 19 mayo, espacio de dialogo a los Jueces de Paz, Cámara de Comercio, Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección de Acceso a la Justicia.

357 Diseñar e implementar al 100% una estrategia pedagógica del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana	$2,071	$569	27.47	$4,828	$2,070	42.88	$2,821	$2,505	88.78	$2,698	$2,095	77.64	$2,232	$0	0.00	$14,651	$7,239	49.41

Indicador(es)

(C) 384 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia pedagógica del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	15.00	15.00	10.00	66.67%			
2021	37.00	37.00	37.00	100.00%			
2022	59.00	50.00	50.00	100.00%			
2023	85.00	85.00	68.00	80.00%	✓	80.00%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		68.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en lo respectivo a la ejecución de las acciones preventivas en materia de Código Nacional de seguridad, convivencia y justicia.

Avances y Logros: A junio de 2023 realizamos cincuenta y dos (52) jornadas de socialización preventiva sobre Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), por medio de las cuales impactamos a 1.464 personas en comunidades estratégicas para la construcción de convivencias pacíficas en Bogotá: personas migrantes, jóvenes, grupos de mujeres, taxistas, padres de familia, estudiantes, residentes de conjuntos residenciales, visitantes de humedales, y miembros de la Policía.

El objetivo de estas actividades, con abordaje pedagógico y territorial, es socializar con la comunidad el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana como una herramienta que orienta sobre diversos comportamientos ciudadanos que impactan la convivencia entre personas, autoridades, medio ambiente y espacio público y, en ese sentido, fortalecer la prevención de todas las acciones que afectan el relacionamiento armónico entre los actores que hacen parte de la ciudad.Para la vigencia 2023, realizamos 130 jornadas de socialización preventiva del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), con las cuales impactamos a 4.040 personas.

358 Elaborar 1 inventario unificado de estructuras criminales	$73	$73	100.00	$50	$0	0.00	$55	$55	100.00	$306	$306	100.00	$50	$0	0.00	$534	$434	81.26

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$453,697	$397,579	87.63	$453,863	$423,995	93.42	$385,996	$232,934	60.35	$135,115	$0	0.00	$1,626,512	$1,229,818	75.61

(K) 385 Número de inventario unificado de estructuras criminales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.50	50.00% ⚠	87.50% ✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	70.00% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron. La meta se encuentra ejecutada de acuerdo con lo programado.

Avances y Logros: La actualización del Inventario Criminal Unificado mediante la estandarización de la información a partir de la información suministrada por las especialidades de MEBOG a corte de 30 de junio de 2023, ha obtenido de este ejercicio la identificación de 214 grupos delincuenciales con presencia en la ciudad diferenciados acorde a su priorización de la siguiente manera: inventario 120, Oficina del Comisionado de Servicios de Inmigración OISEC 68.

361 Formular e implementar al 100% el Plan de Continuidad de Negocio del C4 con sitios alternos multipropósito	$22,732	$22,363	98.38	$3,920	$3,908	99.71	$1,500	$1,500	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$28,152	$27,771	98.65

Indicador(es)

(C) 388 Porcentaje de avance en la formulación e implementación del Plan de continuidad de negocio del C4 con sitios alternos multipropósito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	22.00	110.00%	
2021	50.00	50.00	50.00	100.00%	
2022	80.00	80.00	80.00	100.00%	
2023	90.00	80.00	80.00	100.00% ★	100.00% ★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00% ✓

Retrasos y soluciones: Para esta meta no se estableció magnitud, ni se apropiaron recursos para la vigencia 2023 por la reducción de presupuesto de acuerdo al memorando 20221100764302.

Avances y Logros: Se estructura documento para el desarrollo y documentación de resultados de la metodología para desarrollar el plan de continuidad de negocio. Se realizan mesas técnicas de trabajo para socializar condiciones de los proveedores a fin de cumplir lineamientos de continuidad.
Se finaliza la fase I de ejecución del contrato para la certificación NENA 911 para el C4. Se realizó levantamiento de diagnóstico con el estado del arte del C4 conforme a cada uno de los capítulos de los que trata la certificación, del mismo modo se propusieron oportunidades de mejora.
Se actualiza los requerimientos de calidad espacial para los equipamientos a fin de establecer los requerimientos mínimos para el funcionamiento de un C4 de acuerdo con las buenas prácticas identificadas.
Se realizó la entrega de los productos de la fase 1 de la consultoría de acompañamiento de NENA911 para la certificación del C4 bajo estándares internacionales
Se realizó el análisis BIA para la identificación de brechas en tema de mitigación de riesgos a fin de implementar estrategias que permitan la continuidad del negocio.
Se realizó análisis iniciales de identificación de riesgos y arquitectura inicial para el sistema de video vigilancia y sistema de radio troncalizado
Se actualizó el documento de continuidad del negocio para el sistema de la telefonía y CAD.
Se adelantaron mesas de trabajo a fin de implementar los documentos requeridos para la revisión de la certificación del NENA 911 conforme al estándar 911quality assurance establecido por el capitulo de México de NENA.
Se realizaron mesas de revisión técnica al documento de plan de continuidad del negocio por parte de los miembros del equipo de especialistas del C4.
Se incluye un capitulo de continuidad del servicio eléctrico y continuidad del servicio alterno conforme lo estructurado durante pandemia para atender la coyuntura y el afinamiento en las instalaciones del c4.

362 Formular e implementar al 100% el Plan Integral de convivencia, seguridad y justicia	$0	$0	0.00	$398	$396	99.39	$429	$429	100.00	$124	$121	97.79	$0	$0	0.00	$951	$946	99.46

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$453,697	$397,579	87.63	$453,863	$423,995	93.42	$385,996	$232,934	60.35	$135,115	$0	0.00	$1,626,512	$1,229,818	75.61

(K) 389 Porcentaje de avance en la formulación e implementación de un (1) Plan Integral de Convivencia, Seguridad y Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	50.00	50.00%	⚠	83.33%	✓
2024	100.00	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		83.33%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: En el año 2023, se han logrado importantes avances en la implementación del Plan Integral (PISCCJ) en cada línea estratégica:
1. Acceso a la Justicia: Se han brindado 38,139 atenciones y orientaciones a través de las Casas de Justicia, fortaleciendo el acceso de los ciudadanos a los servicios legales. Además, se ha implementado la nueva Ruta de Atención Integral para Mujeres en la Casa de Justicia de Fontibón, atendiendo de manera especializada a este grupo vulnerable. Se han vinculado personas a programas como PASOS, SRPA y Estrategia de Reintegro Familiar. En la Cárcel Distrital se ha fortalecido la atención integral, realizando numerosas atenciones médicas y odontológicas, suministrando raciones alimentarias y brindando talleres de redención de pena.
2. Control del delito: Durante el primer semestre, se han llevado a cabo 30 eventos de socialización sobre transparencia, integridad y cero tolerancia contra la corrupción, con la participación de 1,119 policías. Además, se han realizado 31 eventos de socialización sobre juventud, y se han dirigido 8 eventos a policías femeninas y 12 eventos a policías en formación sobre equidad de género y diversidad sexual. Se han realizado acciones para el pago de energía de cámaras de video vigilancia, adquisición y mantenimiento de equipos tecnológicos, y se ha garantizado el funcionamiento de la línea de emergencia 123 mediante la prórroga de convenios y contratos.
3. Prevención y Convivencia Ciudadana: En el ámbito del servicio ciudadano digital, se implementó ARGOS para el registro de cámaras de seguridad en el C4. Se realizaron análisis de negocio y ajustes en varios sistemas, abarcando funcionalidades como trazabilidad, administración de avances y gestión de casas de justicia. Se han realizado entrenamientos en cibercriminología y en el uso de los sistemas SIGA y SIMBA. Además, se han llevado a cabo numerosas acciones en fortalecimiento de grupos ciudadanos, formación de jóvenes en localidades prioritarias, prevención de violencias basadas en género, seguridad y convivencia de personas habitantes de calle, seguridad y convivencia de personas migrantes, y la estrategia Vigía LGBTI.
En términos de participación ciudadana, se han realizado ejercicios de formulación de planes anticorrupción, de acción institucional y de rendición de cuentas. Se ha implementado una guía para medir la satisfacción ciudadana, se ha brindado atención a ciudadanos sordos mediante intérpretes de lengua de señas, y se han realizado análisis documentales y organizacionales para una mejor gestión de documentos de archivo. Además, se ha formulado el plan de acción del MIPG, se ha socializado la metodología del mapa de procesos y se han llevado a cabo actividades de mantenimiento en las sedes de la entidad.
Reportan menor valor por ajustes de información por parte de la entidad. Correo EDD 2023/07/17.

363 Formular e implementar al 100% un lineamiento técnico de acciones de materialización del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana	$1,599	$1,597	99.82	$4,448	$2,037	45.79	$2,096	$1,931	92.16	$2,398	$2,025	84.45	$2,145	$0	0.00	$12,686	$7,590	59.83

Indicador(es)

(C) 390 Porcentaje de avance en la formulación e implementación de un (1) lineamiento técnico de acciones de materialización del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	15.00	15.00	14.50	96.67%			
2021	37.00	37.00	33.00	89.19%			
2022	59.00	59.00	55.00	93.22%			
2023	85.00	85.00	68.00	80.00%	✓	80.00%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		68.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: A junio de 2023, la Línea de Materialización ejecutó las siguientes acciones con personas que incurrieron en comportamientos contrarios a la convivencia contemplados en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana:

275 Actividades Pedagógicas de Convivencia y de Programa Comunitario con las cuales impactamos a 2.421 personas.

3.326 personas fueron orientadas en Gestión de Comparendos de Convivencia por Canales de Atención Virtuales.

2.494 fueron orientadas para Gestión de Comparendos de Convivencia por Canales de Atención Presenciales. Para la vigencia 2023, la Línea de Materialización adelantó diversas acciones con personas que incurrieron en comportamientos contrarios a la convivencia contemplados en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana:

6.887 impactadas en Actividades Pedagógicas de Convivencia y Programa Comunitario.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$453,697	$397,579	87.63	$453,863	$423,995	93.42	$385,996	$232,934	60.35	$135,115	$0	0.00	$1,626,512	$1,229,818	75.61

1.194 jornadas de Actividad Pedagógica de Convivencia y Programa Comunitario realizadas.

13.706 personas orientadas en Gestión de Comparendos de Convivencia por Canales de Atención Virtuales.

7.594 personas orientadas en Gestión de Comparendos de Convivencia por Canales de Atención Presenciales.

365 Habilitar en cinco (5) Casas de Justicia un sistema de radicación electrónica de demandas a formato	$0	$0	0.00	$380	$20	5.26	$29	$29	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$409	$49	11.98

Indicador(es)

(C) 392 Casas de la Justicia habilitadas con un sistema de radicación electrónica de demandas a formato

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2022	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2023	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Nuevos Centros de Radicación:
En enero y febrero se realizó: 1) Revisión de necesidades técnicas; 2) Identificación de zonas potencialmente estratégicas; 3) Realización de requerimientos técnicos y tecnológicos
Marzo y abril: Análisis de acuerdo a las Casas de Justicia con mayores atenciones de enero a marzo de 2023, lo que nos indica que las Casas de Justicia de Suba la Campiña y Fontibón son las que presentan mayor necesidad de atención de la estrategia.
Mayo: Reunión con la oficina de comunicaciones para la campaña, piezas y demás planeación para la promoción y evento de apertura de los Centros; 1. Inclusión en la solicitud de contratación de señalética, 2. Realización de la respectiva solicitud de espacios en las Casas de Justicia de Fontibón y Suba La Campiña.
Información de atenciones de enero a mayo de 2023:
Se han realizado 98 trámites de radicación: 31 trámites en Ciudad Bolívar; 46 trámites en Bosa; y 21 trámites en Los Mártires.
Junio:
Habilitación de los 2 Centros de Radicación: Fontibón y Suba La Campiña, el 30 de junio de 2023, con estos se completan los cinco centros establecidos en el Plan Distrital de Desarrollo los tres restantes se ubican en Ciudad Bolívar, Los Mártires y Bosa Centro.
La radicación de los trámites se realiza de manera electrónica por medio de la página habilitada por la Rama Judicial, acercando así a los ciudadanos a los servicios habilitados para el acceso a la justicia formal.

366 Implementar al 100% el plan de infraestructura y dotación de los organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial	$67,809	$64,155	94.61	$65,543	$61,094	93.21	$125,202	$123,452	98.60	$100,963	$61,640	61.05	$22.069	$0	0.00	$381,585	$310,341	81.33

Indicador(es)

(K) 393 Porcentaje de avance en la implementación de un (1) Plan de infraestructura y dotación de los organismos de seguridad y justicia con enfoque territorial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	49.99	49.99%	87.50%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	70.00%

Retrasos y soluciones: En el caso de la Construcción del Comando de la Brigada XIII del ejército, el contratista del proyecto realizó requerimientos adicionales planteados por FINDETER y está a la espera que se adicionen $5.567.000.000 y se prorrogue 6 meses para poder culminar las obras. Mediante la firma del otrosí N. 2 con fecha 10 de junio de 2023 se aprobó la inclusión de una cláusula dentro del modificatorio del contrato de obra dentro de la cual se indica la forma en la que se actualizarán los precios contractuales no ejecutados a la fecha y como se pagarán.
El Proyecto inmobiliario en el Cantón Norte - COREC: cuenta con un 59,82% de avance físico éste proyecto está paralizado desde el mes de abril de 2023, FINDETER está en proceso de elaboración de una prorroga.

Avances y Logros: Con corte al mes de junio se ha realizado el mantenimiento de los equipamientos que prestan servicios de seguridad y acceso a la justicia en la ciudad de Bogotá, entre los que se incluyen: 18 CAI, el mantenimiento de la Sub-estación de Policía 3 reyes, estación de policía Rafael Uribe Uribe, Policia de Ciudad Bolivar, Carabineros la Gaitana, a la PM 15, Baser 13 y CESPA, fases 1 Y 2 de la URI Puente Aranda, CJR La Victoria y Santa Fe, y Brigada XIII-PM 13, BITER 13, así como también las 4 casas de justicia de Usme, Ciudad Bolívar, Bosa y San Cristobal.
Construcción del Comando de la Brigada XIII del ejército: se registra un avance físico de obra del 52,12% . Por otra parte se cuenta con dos sedes en arrendamiento para la formación de Auxiliares de Policía AUXPO.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$453,697	$397,579	87.63	$453,863	$423,995	93.42	$385,996	$232,934	60.35	$135,115	$0	0.00	$1,626,512	$1,229,818	75.61

Se avanza en la realización de mantenimiento de automotores y bicicletas a 898 vehículos entregados en comodato a la MEBOG y Brigada XIII.
Por otra parte se hace la entrega de alimentos, servicio médico veterinario y otros elementos para el sostenimiento de 155 semovientes.
Adicionalmente, al corte se han entregado 407,439 refrigerios a personal uniformado de las agencias de seguridad acumulado de enero a junio de 2023, 33,914 refrigerios del mes de junio 2023.

367 Implementar al 100% una (1) estrategia institucional para la prevención y el control del delito, con énfasis en la gestión del riesgo de las amenazas y los hechos terroristas a la infraestructura vital y las entradas y salidas de la ciudad	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$115	$50	43.85	$100	$0	0.00	$215	$50	23.44

Indicador(es)

(C) 394 Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia institucional para la prevención y control del delito, con énfasis en la gestión del riesgo de las amenazas y los hechos terroristas a la infraestructura vial y las entradas y salidas de la ciudad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10.00	8.00	8.00	100.00%	
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%	
2022	70.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	90.00	100.00	60.00	60.00% ⚠	60.00% ⚠
2024	100.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	60.00% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Se continúa con la elaboración de las matrices de riesgos de los tres activos estratégicos priorizados para 2023 1. Embalse del Muña. 2. Hidroeléctrica del Guavio. 3. Parque Natural de Sumapaz. Sin embargo, la información que deben proveer las instituciones oficiadas, no ha sido enviada aún, la respuesta dada por dichas entidades es que aún está en trámite con cada una de las dependencias correspondientes en la entidad respectiva. Se establece contacto con la alcaldía de Usaquén para iniciar el proceso de implementación en los Cerros Orientales. La alcaldía convoca a los presidentes de Juntas de Acción Comunal de los barrios que se ubican en los Cerros Orientales y con ellos se concerta un trabajo de fortalecimiento a ASOJUNTAS en los temas medioambientales y de seguridad acorde con los riesgos derivados de la aplicación de la metodología diseñada y piloteada en el 2022. Se actualiza la matriz de seguimiento a la implementación y se avanza en el trabajo con la Localidad de Usaquén para los Cerros Orientales. Se diseña y se aprueba entre las instituciones (Gobernación y Alcaldía de Bogotá) un taller comunitario para iniciar con la implementación del plan de acción de Cerros Orientales. Se diseña y concerta con la Gobernación de Cundinamarca una propuesta de agenda para ASOJUNTAS acorde con las necesidades expresadas por los líderes en la 1ª reunión realizada el día 23 de junio. Entre lo que se destaca: 1. Gestión con la dirección de comunicaciones del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, 2. Elaboración de una infografía de rutas de atención sobre delitos ambientales y medidas correctivas. 3. Programación de un Foro por la protección del medio ambiente y la Seguridad de los Cerros de Usaquén. 4. Taller de fortalecimiento en liderazgos comunitarios y de veedurías ciudadana.
Reportan menor valor por ajustes de información por parte de la entidad. Correo EDD 2023/07/17.

368 Implementar al 100% una estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía basado en Derechos Humanos, el enfoque de género, y la atención de violencias, conflictividades y delitos urbanos	$1,338	$1,058	79.10	$5,957	$5,631	94.53	$8,358	$8,223	98.39	$4,902	$4,128	84.22	$550	$0	0.00	$21,104	$19,040	90.22

Indicador(es)

(K) 395 Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	80.00	80.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	81.26	81.26% ✓	90.32% ★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	72.25% ✓

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: En total durante el primer semestre se han impactado 3.282 policías adscritos a la Policía Metropolitana de Bogotá MEBOG, a través de 81 eventos que se han desarrollado en unidades policiales.
Se ha logrado la socialización y sensibilización de: transparencia, Integridad y cero tolerancia contra la corrupción; juventud; mujeres y equidad de género y LGBTI, identidades de género y orientaciones sexuales.

Adicionalmente se sigue trabajando en el diseño de la estrategia de acuerdo a la tematica y grupo poblacional a atender.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$453,697	$397,579	87.63	$453,863	$423,995	93.42	$385,996	$232,934	60.35	$135,115	$0	0.00	$1,626,512	$1,229,818	75.61
369 Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y garantizar la estrategia de justicia de género en 8 casas de justicia adicionales, Centros de Atención Penal Integral para Víctimas - CAPIV y Centros de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual - CAIVAS	$137	$107	78.11	$1,275	$564	44.23	$1,963	$1,776	90.52	$1,190	$741	62.33	$1,638	$0	0.00	$6,202	$3,189	51.42

Indicador(es)

(C) 396 Número de casas de justicia con ruta de atención integral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	2.00	2.00	1.53	76.50%			
2021	4.00	4.00	1.98	49.50%			
2022	6.00	6.00	5.00	83.33%			
2023	7.00	7.00	7.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	7.00	7.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		100.00%	★

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Nueva Ruta de Atención Integral para Mujeres: Se da inicio y puesta en funcionamiento a la Ruta de Atención Integral para Mujeres el 13 de junio en la Casa de Justicia de Fontibón. En lo que va corrido de la vigencia 2023, se registran los siguientes avances: Adquisición de mobiliario: Secretaría Distrital de la Mujer (3 puestos de trabajo, 3 sillas ergonómicas, 6 sillas interlocutoras);ICBF (3 puestos de trabajo 3 sillas ergonómicas, 6 sillas interlocutoras; entrega de mobiliario Instituto Nacional de Medicina Legal-INML,1 puesto de trabajo sencillo, 1 sillas ergonómicas, 2 sillas interlocutoras, 1 camilla ginecológica y 1 biombo); Fiscalía General de la Nación - Receptor de denuncias (1 puesto de trabajo, 1 silla ergonómica). Información de atenciones: Durante este periodo seguimos brindando atención y orientación a las mujeres víctimas de violencias que acuden a utilizar los servicios de nuestras 7 Casas de Justicia en las que se encuentra implementada la Ruta de Atención en el trimestre logrando la participación de 1.109 mujeres. Así mismo fueron remitidas a las entidades competentes según la tipología de las conflictividades presentadas. A continuación, se relacionan las atenciones realizadas por cada Casa de justicia: Ciudad Bolívar: 318 atenciones Suba Ciudad Jardín: 161 atenciones Barrios Unidos: 72 atenciones Bosa Campo Verde: 114 atenciones Kennedy: 127 atenciones San Cristóbal: 203 atenciones Fontibón: 114 atenciones. Adicionalmente, se llevaron a cabo durante este periodo 4 jornadas de socialización en donde fueron sensibilizadas 108 mujeres sobre la Ruta de atención Integral para mujer.

370 Implementar en las Casas de Justicia un (1) modelo de atención virtual para facilitar el acceso a los servicios de justicia en lo local	$24	$23	97.24	$1,064	$350	32.89	$216	$208	96.61	$1,637	$1,602	97.82	$941	$0	0.00	$3,882	$2,183	56.24

Indicador(es)

(C) 397 Modelos de atención virtual implementados para facilitar el acceso a los servicios de justicia en lo local en las casas de justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%			
2021	0.35	0.35	0.35	100.00%			
2022	0.60	0.60	0.60	100.00%			
2023	0.85	0.85	0.72	84.71%	✓	84.71%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		72.00%	✓

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Modelo no presencial:

Durante la vigencia 2023 los canales no presenciales de la Dirección de Acceso a la Justicia, integrados por la línea telefónica y mensajería instantánea WhatsApp, registraron un total de 2.255 orientaciones a ciudadanos (1.825 por medio de mensajería instantánea WhatsApp y 432 a través de la línea telefónica), de los cuales 1491 correspondieron a mujeres, 705 a hombres y 56 no registraron su sexo. De este modo, las orientaciones se enfocaron sobre alternativas y estrategias que permitieron dar solución a las problemáticas desde la administración de justicia, de forma coordinada con los organismos de justicia formal, no formal y comunitaria de la ciudad.

Modelo Presencial:

La atención a través de los canales presenciales durante la vigencia 2023 presentó el siguiente comportamiento:
Casas de Justicia:
Se registraron 80.302 atenciones, de los cuales 49.022 fueron mujeres, 30.197 fueron hombres, 45 intersexuales, mientras que 1038 personas no registraron su sexo.
Además, las Casas de Justicia con mayor atención fueron: Ciudad Bolívar (15,71%), Bosa (11,62%), San Cristóbal (10,07%) y Suba La campiña (9.54%). Por su parte, las casas de Justicia con menor porcentaje de atenciones fueron: Tunjuelito (1,45%), Chapinero (2,83%) y Puente Aranda (3,89%)

Jornadas Móviles de Acceso a la Justicia:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$453,697	$397,579	87.63	$453,863	$423,995	93.42	$385,996	$232,934	60.35	$135,115	$0	0.00	$1,626,512	$1,229,818	75.61
Durante la vigencia se han realizado 193 Jornadas Móviles de Acceso a la Justicia, en las cuales se registraron un total de 2063 atenciones (63% mujeres y 37% hombres).																		
371 Modernizar al 100% el Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE 123)	$14	$14	100.00	$0	$0	0.00	$4,194	$4,194	100.00	$9,635	$0	0.00	$0	$0	0.00	$13,843	$4,208	30.40

Indicador(es)

(C) 398 Porcentaje de avance en la modernización del Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE 123)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	40.00	40.00	36.00	90.00%	
2021	60.00	60.00	60.00	100.00%	
2022	80.00	80.00	80.00	100.00%	
2023	90.00	85.00	80.00	94.12%	94.12%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: Para esta meta no se estableció magnitud, ni se apropiaron recursos para la vigencia 2023, dado que con los recursos asignados solo permiten gantizar la operación del C4

Avances y Logros: Se avanzará con el respectivo equipo técnico para adelantar los trámites administrativos.
Se adelantaron los documentos técnicos para iniciar la parte contractual referente a la contratación de cámaras multisensor y de tecnología LPR, a fin de iniciar los procesos precontractuales para llevar a cabo el proceso de licitación pública.

372 Promover la vinculación de 2.000 policías nuevos para la prevención y control del servicio policial en la ciudad a través de un plan de promoción e incentivos para su incorporación	$0	$0	0.00	$8,176	$7,072	86.49	$212	$212	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,388	$7,283	86.83

Indicador(es)

(S) 399 Número de policías nuevos vinculados para la prevención y control del servicio policial en la ciudad a través de un Plan de promoción e incentivos para su incorporación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	600.00	1,500.00	1,500.00	100.00%	
2022	700.00	20.00	0.00	0.00%	
2023	500.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	200.00	500.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2,000.00	2,000.00	1,500.00	al Plan de Desarrollo	75.00%

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$5,441	$5,309	97.57	$24,903	$23,037	92.51	$28,641	$28,440	99.30	$27,710	$21,278	76.79	$15,910	$0	0.00	$102,604	$78,065	76.08
51 Gobierno Abierto	$2,304	$2,230	96.78	$13,250	$12,949	97.73	$14,988	$14,988	100.00	$13,905	$13,509	97.15	$6,691	$0	0.00	$51,138	$43,676	85.41
0 N/A	$2,304	$2,230	96.78	$13,250	$12,949	97.73	$14,988	$14,988	100.00	$13,905	$13,509	97.15	$6,691	$0	0.00	$51,138	$43,676	85.41
416 Garantizar al 100% el fortalecimiento de la política de integridad y transparencia en la gestión pública en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	$1,178	$1,149	97.60	$9,208	$9,013	97.88	$10,692	$10,692	100.00	$9,444	$9,209	97.51	$4,880	$0	0.00	$35,401	$30,063	84.92

Indicador(es)

(K) 445 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la política de integridad y transparencia en la gestión pública en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	99.94	99.94%	
2023	100.00	100.00	48.50	48.50%	87.11%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	69.69%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para este periodo, la ejecución es acorde con la programación de la meta. La implementación del modelo integrado de planeación y gestión, permite a la entidad orientar el desarrollo organizacional del la gestión, de manera estructurada y participativa de la mano con los grupos de

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$5,441	$5,309	97.57	$24,903	$23,037	92.51	$28,641	$28,440	99.30	$27,710	$21,278	76.79	$15,910	$0	0.00	$102,604	$78,065	76.08

valor, generando con ello el mejoramiento de los índices de desempeño institucional y por consecuencia el aumento en los niveles de satisfacción de los ciudadanos.

Avances y Logros: A 30 de junio de 2023, se han realizado las siguientes actividades:
-Formulación, aprobación y publicación del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano.
-6 videos de lenguaje de señas o subtitulados para personas con discapacidad auditiva.
-5 Divulgaciones sobre los canales de denuncia de actos de corrupción en la página web de la entidad.
-2 Monitoreos a la ejecución del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC 2023.
-Formulación y publicación del Plan de Cultura de integridad, valores y conflictos de interés 2023.
-Se actualizó y socializó en la página web de la entidad, la carta de trato digno.
-2 socializaciones sobre los lineamientos relacionados con la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía.
-1 Socialización de avances de la implementación y adopción de medidas de prevención y mitigación SARLAFT.
-1 Campaña de apropiación de la política de administración de riesgos de corrupción.
-Formulación del plan de acción de MIPG 2023.
-Se realizó socialización de la metodología y el cronograma para la implementación del mapa de procesos versión 2.
-Se crearon las plantillas que permitirán estandarizar los documentos como procedimientos, guías, instructivos, manuales, de acuerdo a la versión 2 del mapa de procesos.
-Se implementó la campaña de apropiación de la actualización del mapa de procesos versión 2 "ahora somos 21"
-Aprobación del documento de líneas de defensa para la construcción del mapa de aseguramiento.

418 Implementar al 100% la política pública Distrital de atención y servicio a la ciudadanía en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	$535	$535	100.00	$1,031	$964	93.47	$745	$745	100.00	$692	$666	96.18	$309	$0	0.00	$3,313	$2,910	87.83

Indicador(es)

(C) 447 Porcentaje de avance en la implementación de la política pública Distrital de atención y servicio a la ciudadanía en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%			
2021	30.00	30.00	30.00	100.00%			
2022	65.00	65.00	65.00	100.00%			
2023	90.00	90.00	79.00	87.78%	✓	87.78%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		79.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para este periodo

Avances y Logros: A 30 de junio de 2023, con el propósito de dar cumplimiento a la meta, el equipo de atención y servicio al ciudadano de la Subsecretaria de Gestión Institucional, realizó las siguientes actividades:
-Implementación de la guía metodológica de medición de la satisfacción ciudadana de la SDSCJ. Resulta importante mencionar que el resultado promedio del primer semestre 2023 frente al criterio de satisfacción de los ciudadanos respecto a la respuesta recibida es del orden de 2,46 sobre 5, lo que indica que en la SDSCJ es necesario revisar y/o mejorar aquellos factores que indican los ciudadanos respecto a las respuestas recibidas, como por ejemplo el lenguaje utilizado, los tiempos de respuesta, así como la utilidad de la información que se incluya en las mismas.
-Ejecución de las actividades a cargo de la intérprete de lengua de señas iinmersas en el plan de trabajo, frente a esto se ha llevado a cabo la atención a un total de veintiún (21) ciudadanos sordos, por el canal virtual vía TEAMS. De otra parte se llevaron a cabo gestiones para interpretar la lengua de señas, actualizaciones de la página web e interpretación en las casas de justicia según cronograma establecido; así como acompañar la interpretación en las distintas plataformas digitales y redes sociales de la entidad.
-Con el propósito de realizar el diagnóstico del Sistema de Turnos Institucional - STI, durante el primer semestre 2023, se han llevado a cabo las siguientes actividades:
1. Se solicitó a la Secretaria General, la información relacionada con el Sistema de Atención de Turnos - SAT, para ser analizada por el equipo de la Dirección de Tecnología, ante un eventual convenio para el uso de este sistema en la SDSCJ.
2. Se Requirio a la Dirección de Acceso a la Justicia el concepto para realizar un posible desarrollo en SICAS que permita la implementación del STI.
3. Se gestionaron cotizaciones a distintas empresas de tecnología frente a la necesidad del STI institucional.

419 Implementar al 100% una (1) estrategia de participación ciudadana en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	$400	$400	100.00	$1,917	$1,892	98.67	$2,762	$2,762	100.00	$2,952	$2,871	97.25	$240	$0	0.00	$8,271	$7,925	95.82

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$5,441	$5,309	97.57	$24,903	$23,037	92.51	$28,641	$28,440	99.30	$27,710	$21,278	76.79	$15,910	$0	0.00	$102,604	$78,065	76.08

(K) 448 Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia de participación ciudadana en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	50.00	50.00% ⚠	87.50% ✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	70.00% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: A 30 de junio de 2023, se han realizado las siguientes actividades:
-Formulación y publicación de la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2023.
-2 ejercicios de participación ciudadana para la formulación del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano y del Plan de Acción Institucional.
-Capacitación sobre los estándares de publicación en el menú PARTICIPA y en el botón Transparencia.

427 Implementar y poner en operación el 100% del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y Archivo - SGDEA en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	$191	$145	75.93	$1,093	$1,080	98.77	$790	$790	100.00	$817	$764	93.46	$1,263	$0	0.00	$4,153	$2,778	66.88

Indicador(es)

(K) 460 Porcentaje de avance en la implementación y puesta en operación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y Archivo - SGDES en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	47.00	47.00% ⚠	86.75% ✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	69.40% ⚠

Retrasos y soluciones: Actualización del mapa de procesos: impacto en la actualización de procedimientos, ejecución, cronograma de levantamiento de activos de información; teniendo en cuenta los cambios en el mapa de procesos, nuevas dependencias y cambios en la estructura orgánica de la entidad y el impacto de estas actividades, se replantea la actividad de recopilación de información para la actualización de las tablas de retención documental (TRD) y se establece para que se adelanten en la vigencia 2024.

Avances y Logros: Durante este periodo se registran los avances del plan de trabajo archivístico 2023 de acuerdo con el programa de gestión documental (PGD) y el plan institucional de archivos (PINAR), así: 1. Proyecto centralización de los archivos de gestión: a. Se da cumplimiento al cronograma de transferencias documentales y se recibieron 26,64 metros lineales de documentos de archivo. b. Se da continuidad con la aplicación de los instrumentos archivísticos en archivo central para la clasificación y ordenación de expedientes de la serie contratos del periodo. 2. Proyecto Implementación del Plan de Preservación Digital a largo plazo del sistema integrado de conservación (SIC): se remite plan de trabajo a la OAC(oficina analisis comunicaciones) para dar inicio con la organización de los archivos digitales desde la vigencia 2016. 3. Proyecto Plan de Conservación documental: durante este periodo se realizó la recopilación de los formatos de limpieza de las diferentes sedes de la entidad, se realizó la visita a las 16 casas de justicia, C4, casa libertad, programa juvenil, archivo central, centro especial de reclusión CER, Cárcel Distrital y URI puente Aranda para verificación del estado de la infraestructura y mobiliario, se realizó el monitoreo de humedad relativa y temperatura de las sedes de Casa justicia Mártires y Cárcel Distrital HPPL, se realizaron mesas técnicas para revisar los temas que se deben articular en el plan de emergencias y matrices de peligro.
Análisis Técnico y Tecnológico: Se realizaron pruebas del sistema SIGA en el módulo de administración y de radicación para identificar novedades, estabilización y parametrización SIGA. Seguimiento al desarrollo y adaptaciones al sistema SIGA post-pruebas.

53 Información para la toma de decisiones	$260	$260	100.00	$2,002	$1,317	65.77	$2,402	$2,400	99.90	$1,075	$1,064	99.00	$2,774	$0	0.00	$8,513	$5,041	59.21
0 N/A	$260	$260	100.00	$2,002	$1,317	65.77	$2,402	$2,400	99.90	$1,075	$1,064	99.00	$2,774	$0	0.00	$8,513	$5,041	59.21
455 Elaborar 16 documentos de política pública para evaluar con evidencia empírica la implementación de las metas del PDD para el Sector de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia	$21	$21	100.00	$693	$522	75.35	$783	$783	100.00	$651	$651	100.00	$1,212	$0	0.00	$3,359	$1,977	58.85

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$5,441	$5,309	97.57	$24,903	$23,037	92.51	$28,641	$28,440	99.30	$27,710	$21,278	76.79	$15,910	$0	0.00	$102,604	$78,065	76.08

(S) 490 Número de documentos de política pública elaborados para evaluar la implementación de las metas del PDD para el Sector de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	6.00	6.00	6.00	100.00%	
2022	4.00	4.00	4.00	100.00%	
2023	4.00	2.00	1.20	60.00%	93.33%
2024	2.00	4.00	0.00	0.00%	
TOTAL	16.00	16.00	11.20	al Plan de Desarrollo	70.00%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: A la fecha los siguientes documentos se encuentran en procesamiento de información y balance estadístico:
1) Transformaciones y continuidades del crimen organizado en Bogotá entre 2012 y 2022: El objetivo del documento es caracterizar la evolución del crimen organizado en Bogotá durante el periodo 2012-2022 mediante una investigación cualitativa para comprender mejor la transformación de las cifras delictivas.
2) La experiencia de la Cárcel Distrital 2023: El objetivo general de este documento es identificar los factores diferenciados del tratamiento de la población privada de la libertad en la ciudad de Bogotá, a partir del caso de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres.

(S) 710 Número de documentos sobre fenómenos de Seguridad registrados en la Ciudad de Bogotá con cargo al proyecto del Sistema General de Regalías - SGR código BPIN: 2016000100036 - Diseño y validación de modelos de analítica predictiva de fenómenos de seguridad y convivencia para la toma de decisiones en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	4.00	4.00	100.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	4.00	4.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

456 Elaborar 8 investigaciones para construir las herramientas, insumos y/o recomendaciones que faciliten la toma de decisiones de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia	$239	$239	100.00	$1,310	$795	60.71	$1,619	$1,617	99.85	$424	$413	97.47	$1.563	$0	0.00	$5,154	$3,064	59.44

Indicador(es)

(S) 491 Número de investigaciones realizadas para construir las herramientas, insumos y/o recomendaciones que faciliten la toma de decisiones de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2022	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2023	2.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
2024	1.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8.00	8.00	6.00	al Plan de Desarrollo	75.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos. La ejecución se encuentra de acuerdo con la programación.

Avances y Logros: A la fecha ha sido terminada la encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría S.A. - CNC, cuyo objeto fue: ¿Realizar la recopilación de información subjetiva sobre seguridad, convivencia y justicia, contempló las etapas de diseño, prueba, aplicación, consolidación y exposición de resultados a partir de una muestra representativa de habitantes de Bogotá y sus localidades, según las orientaciones de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia¿.

Los resultados obtenidos, fueron socializados al interior de la Secretaría y servirán de insumo para la toma de decisiones en materia de seguridad, convivencia y acceso a la justicia.

54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente	$2,877	$2,819	97.99	$9,651	$8,772	90.89	$11,251	$11,053	98.24	$12,730	$6,705	52.67	$6,445	$0	0.00	$42,953	$29,348	68.33
0 N/A	$2,877	$2,819	97.99	$9,651	$8,772	90.89	$11,251	$11,053	98.24	$12,730	$6,705	52.67	$6,445	$0	0.00	$42,953	$29,348	68.33
471 Implementar el 100% de la Política de Gobierno Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	$2,827	$2,769	97.95	$8,772	$8,405	95.82	$11,251	$11,053	98.24	$11,509	$6,705	58.26	$6.044	$0	0.00	$40,403	$28,932	71.61

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$5,441	$5,309	97.57	$24,903	$23,037	92.51	$28,641	$28,440	99.30	$27,710	$21,278	76.79	$15,910	$0	0.00	$102,604	$78,065	76.08

(C) 516 Porcentaje de avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia — Línea Base: 20

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	20.00	0.00%			
2021	50.00	50.00	48.00	93.33%			
2022	75.00	75.00	75.00	100.00%			
2023	90.00	98.00	90.00	65.22%	⚠	89.74%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		87.50%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Se presentan los siguientes avances para la Implementación de la Politica de Gobierno Digital a través de la ejecución de los planes de trabajo alineados a las metas del proyecto de inversión y a los dominios de MinTIC:
1. Infraestructura y servicios tecnológicos: 42%
2. Uso y apropiación: 42%
3. Sistemas de Información: 42%
4. Servicios ciudadanos digitales: 42%
5. Documentos asociados a Gobierno TI: 43%

472 Implementar el 50% de la Política de Seguridad Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	$50	$50	100.00	$879	$367	41.73	$0	$0	0.00	$1,221	$0	0.00	$401	$0	0.00	$2,550	$417	16.34

Indicador(es)

(C) 517 Porcentaje de avance en la implementación de la Política de Seguridad Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia — Línea Base: 17

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	10.00	0.00%			
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2022	30.00	30.00	30.00	100.00%			
2023	40.00	48.00	36.00	33.33%	⊘	61.29%	⚠
2024	50.00	50.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		57.58%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos. La ejecución a la fecha es acorde con la programación de la meta. Se han llevado a cabo actividades que han tenido un impacto significativo en la protección y disponibilidad de la información de la entidad.

Avances y Logros: En cumplimiento a la meta propuesta, en el periodo se avanzó en las siguientes actividades:
1. Durante el periodo, se recibieron 19 solicitudes relacionadas con el control de gestión de cambios, la creación de usuarios VPN, la activación de usuarios en la plataforma Orfeo-SIGA, el acceso a sitios web y la autorización de la instalación de software, entre otros. Todas estas solicitudes fueron atendidas con éxito, lo que equivale a una tasa de efectividad del 100% en la prestación del servicio.
2. Se presentaron y validaron 10 solicitudes de gestión de cambios para los sistemas de información e infraestructura tecnológica de la Entidad, en procura de la mejora, optimización y actualización de los medios disponibles para los servicios tecnológicos internos y externos.
3. Atención prioritaria a 9 incidentes de seguridad de la información reportado a través de la consola Services Manager, relacionados con información por correo electrónico institucional tipo Ingeniería Social y tipo PHISHING.
4. Se realizaron actividades de sensibilización de seguridad de la informacion, descritas en el plan de uso y apropiación para la vigencia 2023.
5. Se adelantó la implementación de análisis de vulnerabilidades de acuerdo al control 5.8.12 (Gestión de las Vulnerabilidades Técnicas) del manual de Seguridad y Privacidad de la Información.
Como logro destacado, se ha fortalecido la seguridad de los datos y se ha garantizado que la información crítica esté accesible para cumplir los objetivos de la organización.

TOTAL 137 - SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	$203,282	$180,618	88.85	$478,599	$420,617	87.88	$482,504	$452,436	93.77	$413,706	$254,212	61.45	$151,025	$0	0.00	$1,729,116	$1,307,882	75.64

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

200 - Instituto para la Economía Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$15,291	$14,807	96.83	$25,578	$25,427	99.41	$42,629	$33,775	79.23	$32,675	$11,193	34.26	$26,048	$0	0.00	$142,221	$85,203	59.91
18 Cierre de brechas para la inclusión productiva urbano rural	$4,001	$3,895	97.34	$6,561	$6,507	99.18	$8,159	$8,056	98.74	$4,973	$2,740	55.09	$5,897	$0	0.00	$29,591	$21,197	71.64
0 N/A	$4,001	$3,895	97.34	$6,561	$6,507	99.18	$8,159	$8,056	98.74	$4,973	$2,740	55.09	$5,897	$0	0.00	$29,591	$21,197	71.64
120 Incubar al menos 2500 emprendimientos por subsistencia en la creación de modelos de negocio alineados a las nuevas oportunidades del mercado. Como mínimo, un 20% de la oferta será destinada a jóvenes. Incluyendo a los comerciantes de animales vivos de plazas distritales de mercado que opten por cambiar su actividad productiva	$1,399	$1,337	95.56	$2,648	$2,615	98.75	$3,002	$2,934	97.75	$1,237	$1,109	89.62	$2,361	$0	0.00	$10,647	$7,995	75.09

Indicador(es)

(S) 130 Número de emprendimientos por subsistencia incubados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	150.00	150.00	172.00	114.67%			
2021	850.00	650.00	651.00	100.15%			
2022	850.00	850.00	1,059.00	124.59%			
2023	600.00	400.00	190.00	47.50%	⚠	90.80%	★
2024	50.00	218.00	0.00	0.00%			
TOTAL	2,500.00	2,500.00	2,072.00	al Plan de Desarrollo		82.88%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el primer semestre se fortalecieron 190 emprendimientos por subsistecia de los 400 programados.
"De los 190 emprendimientos, se atendieron 135 de mujeres y 54 de hombres. Así mismo, en cumplimiento a la política de servicios con enfoque diferencial se logró la atención de 19 jovenes emprendedores, 39 adultos mayores, 23 personas en condición de discapacidad y 2 personas LGBTI. Se realizó la asignación de 20 módulos de emprendimiento social los cuales beneficiaron a unidades de emprendimiento de personas con discapacidad y adulto mayores.
"
Los emprendimientos por subsistencia recibieron acompañamiento psicosocial, asistencia técnica y emprensarial de acuerdo a las necesidades identificadas como resultado de la perfilación. De acuerdo al plan de trabajo recibieron asesoria técnica en sitio, construcción de imagen del producto y evaluación de costos y gastos. Todo ello, con el objetivo de potenciar las unidades productivas.

(S) 618 Número de emprendimientos por subsistencia incubados de población joven

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	30.00	30.00	3.00	10.00%			
2021	170.00	170.00	115.00	67.65%			
2022	170.00	170.00	184.00	108.24%			
2023	120.00	120.00	19.00	15.83%	⊘	76.07%	✓
2024	10.00	78.00	0.00	0.00%			
TOTAL	500.00	500.00	321.00	al Plan de Desarrollo		64.20%	⚠

Retrasos y soluciones: De los 190 emprendimetos atendidos llevamos solo 10% de atención dirigida a jóvenes
Para el segundo semestre se van a impulsar las estrategias con enfoque poblacional dirigidas a jovenes. Entre ellas articulación con la Subdireccion de Juventud, de Integración Social.

Avances y Logros:

121 Mantener al menos 750 espacios y fortalecer al menos 125 ferias para la comercialización en el Espacio Público alineados con las nuevas oportunidades de mercado en la reactivación económica para mipymes y/o emprendimientos	$2,602	$2,558	98.30	$3,913	$3,892	99.47	$5,157	$5,121	99.31	$3,736	$1,631	43.65	$3,536	$0	0.00	$18,944	$13,202	69.69

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

200 - Instituto para la Economía Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$15,291	$14,807	96.83	$25,578	$25,427	99.41	$42,629	$33,775	79.23	$32,675	$11,193	34.26	$26,048	$0	0.00	$142,221	$85,203	59.91

(S) 131 Número de espacios y ferias como oportunidades de mercado en la reactivación económica

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	30.00	30.00	61.00	203.33%			
2021	250.00	250.00	241.00	96.40%			
2022	250.00	250.00	203.00	81.20%			
2023	190.00	170.00	64.00	37.65%	⊘	84.30%	✓
2024	30.00	75.00	0.00	0.00%			
TOTAL	750.00	750.00	569.00	al Plan de Desarrollo		75.87%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Se realizaron 26 manteniemientos a la alternativa comercial Puntos comerciales y 38 mantenimientos a las alternativas comercial Quioscos y Puntos de Encuentro para garantizar el funcionamiento de estas.

(S) 620 Número de ferias realizadas como generación de oportunidades de mercado en la reactivación económica

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	3.00	3.00	3.00	100.00%			
2021	20.00	65.00	65.00	100.00%			
2022	40.00	35.00	36.00	102.86%			
2023	41.00	26.00	10.00	38.46%	⊘	87.69%	✓
2024	21.00	5.00	0.00	0.00%			
TOTAL	125.00	135.00	114.00	al Plan de Desarrollo		84.44%	✓

Retrasos y soluciones: En el segundo trimestre se realizaron 10 ferias ya que se están elaborando los procesos de contratación de transporte y se realizó el cronograma con las diferentes ferias a realizar

Avances y Logros: En el marco de la realización de ferias se realizan actividades de acompañamiento y alistamiento en 10 ferias

(S) 685 Número de vendedores informales con alternativas comerciales transitorias brindadas en puntos comerciales y la Red de Prestación de Servicios al Usuario del Espacio Público REDEP (quioscos y puntos de encuentro) y mobiliario semiestacionario

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	389.00	389.00	100.00%			
2022	0.00	100.00	101.00	101.00%			
2023	0.00	100.00	22.00	22.00%	⊘	86.78%	✓
2024	0.00	61.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	651.00	512.00	al Plan de Desarrollo		78.65%	✓

Retrasos y soluciones: Para el primer semestre se han realizado 22 asignación, se presenta retrasos en atención debido a que se estaban surtiendo los procesos de contratación de los profesionales a cargo de dicha gestión.

Avances y Logros: Actualmente se está dando prioridad a la legalización de los contratos de los sorteos realizados con anterioridad y para el 30 de junio de 2023 van 22 asignaciones realizadas.de 2023

(S) 686 Número de vendedores informales con alternativas comerciales transitorias brindadas en ferias temporales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	1,333.00	1,333.00	100.00%			
2022	0.00	616.00	979.00	158.93%			
2023	0.00	205.00	204.00	99.51%	★	99.96%	★
2024	0.00	26.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	2,543.00	2,516.00	al Plan de Desarrollo		98.94%	★

Retrasos y soluciones: Para el segundo trimestre se atendió 204 vendedores informales ya que se están elaborando los procesos de contratación de transporte y se realizó el cronograma con las diferentes ferias a realizar

Avances y Logros: En el marco de la realización de ferias temporales se atendió 204 vendedores informales en las 10 ferias realizadas en el primer semestre de 2023

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

200 - Instituto para la Economía Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$15,291	$14,807	96.83	$25,578	$25,427	99.41	$42,629	$33,775	79.23	$32,675	$11,193	34.26	$26,048	$0	0.00	$142,221	$85,203	59.91
25 Bogotá región productiva y competitiva	$11,290	$10,912	96.65	$19,017	$18,920	99.49	$34,470	$25,720	74.61	$27,702	$8,454	30.52	$20,151	$0	0.00	$112,630	$64,006	56.83
0 N/A	$11,290	$10,912	96.65	$19,017	$18,920	99.49	$34,470	$25,720	74.61	$27,702	$8,454	30.52	$20,151	$0	0.00	$112,630	$64,006	56.83
187 Potenciar al menos 6 plazas distritales de mercado para el turismo y 8 plazas distritales de mercado para abastecimiento (todas con reforzamiento estructural)	$11,290	$10,912	96.65	$19,017	$18,920	99.49	$34,470	$25,720	74.61	$27,702	$8,454	30.52	$20,151	$0	0.00	$112,630	$64,006	56.83

Indicador(es)

(S) 201 Número de plazas distritales de mercado para el turismo potenciadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	1.00	1.00	0.80	80.00%			
2022	2.00	2.20	1.95	88.64%			
2023	3.00	3.25	0.56	17.23%	⊘	55.17%	⚠
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	6.00	6.00	3.31	al Plan de Desarrollo		55.17%	⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Ya se ingresó a la ruta de fortalecimiento el segundo emprendimeinto con enfoque turístico

(S) 602 Número de plazas distritales de mercado para abastecimiento potenciadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	1.00	1.00	0.80	80.00%			
2022	3.00	3.20	2.83	88.44%			
2023	3.00	3.37	0.57	16.91%	⊘	60.00%	⚠
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	8.00	8.00	4.20	al Plan de Desarrollo		52.50%	⚠

Retrasos y soluciones: 1. Se inició un plan de contingencia con el que se espera lograr la medición requerida para la elaboración del estudio. 2. Se inició un plan de contingencia para acelerar la contratación del recurso humano que participa en el desarrollo de la meta.

Avances y Logros: """Se realiza el proceso de fortalecimiento de un emprendimiento de una comerciante de la Plaza Distrital de Mercado Quirigua."""

(K) 689 Porcentaje de avance de obra de reforzamiento estructural de plazas de mercado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	100.00	30.00	30.00%			
2022	0.00	100.00	88.87	88.87%			
2023	0.00	100.00	90.00	90.00%	✓	69.62%	⚠
2024	0.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		52.22%	⚠

Retrasos y soluciones: 1. Se siguen adelantando diálogos con los comerciantes de las plazas a intervenir para llegar a consensos que permitan dar inicio y/o continuidad a las oblras de intervención.

Avances y Logros: Se continúa entablando diálogos con los locatarios de las plazas a intervenir para darles a conocer los detalles de la obra y la importancia de su colaboración trasladándose a los espacios adecuados para que continúen con su actividad económica.

03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$9,042	$8,772	97.02	$9,476	$9,410	99.31	$12,509	$12,425	99.33	$9,019	$5,687	63.05	$8,987	$0	0.00	$49,032	$36,294	74.02
44 Autoconciencia, respeto y cuidado en el espacio público	$9,042	$8,772	97.02	$9,476	$9,410	99.31	$12,509	$12,425	99.33	$9,019	$5,687	63.05	$8,987	$0	0.00	$49,032	$36,294	74.02
0 N/A	$9,042	$8,772	97.02	$9,476	$9,410	99.31	$12,509	$12,425	99.33	$9,019	$5,687	63.05	$8,987	$0	0.00	$49,032	$36,294	74.02
330 Intervenir al menos diez zonas de la ciudad para la construcción social del espacio público basada en el respeto, el diálogo y el acatamiento voluntario de las normas con énfasis en vendedores informales y bici taxistas, en concordancia con las estrategias de recuperación económica de la ciudad	$9,042	$8,772	97.02	$9,476	$9,410	99.31	$12,509	$12,425	99.33	$9,019	$5,687	63.05	$8,987	$0	0.00	$49,032	$36,294	74.02

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

200 - Instituto para la Economía Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$9,042	$8,772	97.02	$9,476	$9,410	99.31	$12,509	$12,425	99.33	$9,019	$5,687	63.05	$8,987	$0	0.00	$49,032	$36,294	74.02

(S) 357 Número de zonas intervenidas en la ciudad para la construcción social del espacio público

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2021	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2022	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.43	43.00%	93.67%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10.00	10.00	8.43	al Plan de Desarrollo	84.30%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: "Durante el segundo trimestre del 2023, se realizaron 2.086 identificaciones y caracterizaciones a lo vendedores informales ubicados en el espacio público de las localidades de Bosa, Teusaquillo, Candelaria, Tunjuelito, Santa Fe, Chapinero, Kennedy, San Cristobal, Puente Aranda, Suba, Fontibon, Usaquen y Engativa.
Adicionalmente se realizaron acciones enfocadas a la ejecuciòn del plan de intervenciòn de las zonas de aglomeraciòn discriminadas asi:

Localidad de Suba: Carrera 104 No. 148 - 07 (Plaza Imperial)

* Se realizaron 17 Mesas de diálogo con vendedores informales, líderes, asociaciones, agremiaciones, entidades distritales.
*Jornada de sostenibilidad enfocadas a garantizar los acuerdos o resultados de acciones entre la institucionalidad con la población de vendedores informales.
*6 jornadas de sensibilización y pedagogía a los vendedores informales promoviendo acciones que conlleven a la organización, regulación, y autorregulación.
* La firma de 5 Pactos de acción colectiva concertados con los vendedores informales en el marco de la estrategia de Autorregulación de uso y aprovechamiento del espacio público para generación de confianza.
* Se realizaron 2 sesiones del Consejo Distrital de Vendedores Informales
* Se formaron a 135 personas para el trabajo y el fortalecimiento productivo"

(S) 691 Porcentaje de avance de la conformación y elección de los Consejos Locales de vendedores Informales, según lo establecido en el Decreto 092 del 2021

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$4,312	$4,249	98.54	$11,377	$11,351	99.77	$10,995	$10,968	99.76	$6,178	$5,578	90.30	$6,642	$0	0.00	$39,504	$32,147	81.38
56 Gestión Pública Efectiva	$4,312	$4,249	98.54	$11,377	$11,351	99.77	$10,995	$10,968	99.76	$6,178	$5,578	90.30	$6,642	$0	0.00	$39,504	$32,147	81.38
0 N/A	$4,312	$4,249	98.54	$11,377	$11,351	99.77	$10,995	$10,968	99.76	$6,178	$5,578	90.30	$6,642	$0	0.00	$39,504	$32,147	81.38
502 Elevar el nivel de efectividad en la gestión pública del sector, en el marco de MIPG al menos el 73%	$4,312	$4,249	98.54	$11,377	$11,351	99.77	$10,995	$10,968	99.76	$6,178	$5,578	90.30	$6,642	$0	0.00	$39,504	$32,147	81.38

Indicador(es)

(C) 550 Efectividad en la gestión pública del sector Línea Base: .89

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.90	0.90	0.89	0.00%	
2021	0.91	0.91	0.89	0.00%	
2022	0.92	0.92	0.92	100.00%	
2023	0.94	0.94	0.92	0.00%	60.00%
2024	0.95	0.95	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	50.00%

Retrasos y soluciones: La fecha de cierre para el indice de medición y desempeño e sel 28 de julio, cuyos resultados seran publicados en el mes de agosto, razón por la cualno se tiene resultados en este momento.
Se esta trabajando en la verificación de evidencias y cargue de las respuestas en el aplicativo de función pública

Avances y Logros: No se habilito la plataforma en los mismos periodos de vigencias anteriores, por lo cual no se han obtenido los resultados

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

200 - Instituto para la Economía Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$4,312	$4,249	98.54	$11,377	$11,351	99.77	$10,995	$10,968	99.76	$6,178	$5,578	90.30	$6,642	$0	0.00	$39,504	$32,147	81.38

"Meta 1

Se realizaron las acciones pertinentes con el fin de Administrar, mantener y mejorar la plataforma tecnológica del IPES a través del diseño, adquisición, configuración, afinamiento y puesta en operación de soluciones tecnológicas por medio de:

Avance del Plan de contratación de TI
Avance del Plan de Mantenimiento de Infraestructura IT para la Entidad
Fortalecer la gestión de la seguridad de la información y recursos tecnológicos
Fortalecer los sistemas de información de la entidad para el apoyo a la toma de decisiones basadas en datos (

Meta 2

Se realizaron mesas de trabajo con SFE, SESEc y Redes para actualización de trámites y OPAS, informe trimestral en la política de racionalización de trámites.

Meta 3

Se proyecto el segundo espacio de rendición de cuentas y se llevo a cabo la primera sesión del Comité de Vendedores informales.

Meta 4
Se recibieron capacitaciones sobre innovación, además de consolidar el informe y tablero de control del Plan Anual de Gestión de conocimiento proyectado para la vigencia 2023

Meta 5
Se dio inicio al cargue de información y respuestas para el Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión "

TOTAL 200 - INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL	$28,645	$27,828	97.15	$46,431	$46,189	99.48	$66,132	$57,169	86.45	$47,871	$22,458	46.91	$41,677	$0	0.00	$230,757	$153,644	66.58

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,206,852	$3,086,392	96.24	$3,396,908	$3,273,446	96.37	$3,465,863	$1,921,170	55.43	$3,095,843	$0	0.00	$14,784,548	$9,791,620	66.23
06 Sistema Distrital del Cuidado	$1,216	$1,197	98.50	$4,640	$4,633	99.84	$4,942	$4,942	100.00	$4,918	$4,563	92.78	$4,974	$0	0.00	$20,691	$15,335	74.12
0 N/A	$1,216	$1,197	98.50	$4,640	$4,633	99.84	$4,942	$4,942	100.00	$4,918	$4,563	92.78	$4,974	$0	0.00	$20,691	$15,335	74.12
40 A 2024 incrementar la vinculación en 70.000 personas con discapacidad y cuidadoras/es a las acciones individuales y colectivas para la identificación, reconocimiento y atención integral a las necesidades diferenciales en salud e inclusión, priorizando estrategias de prevención de la salud mental	$1,216	$1,197	98.50	$4,640	$4,633	99.84	$4,942	$4,942	100.00	$4,918	$4,563	92.78	$4.974	$0	0.00	$20,691	$15,335	74.12

Indicador(es)

(S) 42 Personas con discapacidad y cuidadoras/es vinculadas a las acciones individuales y colectivas para la atención integral a las necesidades diferenciales en salud

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	6,500.00	6,500.00	9,077.00	139.65%			
2021	17,000.00	17,000.00	17,897.00	105.28%			
2022	19,000.00	18,264.00	19,135.00	104.77%			
2023	18,500.00	15,172.00	7,108.00	46.85%	⚠	86.84%	✓
2024	9,000.00	11,296.00	0.00	0.00%			
TOTAL	70,000.00	72,577.00	53,217.00	al Plan de Desarrollo		73.32%	✓

Retrasos y soluciones: Sin dificultades en el proceso durante el periodo reportado.

Avances y Logros: Para el mes de mayo de 2023, se dio continuidad a las acciones individuales y colectivas para la identificación, reconocimiento y atención integral a las necesidades diferenciales en salud e inclusión, priorizando estrategias de promoción de la salud mental, mediante la Red de Cuidado Colectivo de la RBC para población con discapacidad y afectaciones psicosociales, operada por un equipo interdisciplinario el cual orienta la respuesta con base en la lectura de necesidades y prioridades de la población. Se alcanza una cobertura de 1.184 personas participantes, con 890 mujeres y 294 hombres, (datos preliminares). Dichas acciones se desarrollan en Entorno Cuidador Comunitario y Entorno Cuidador Institucional, con la participación de personas con discapacidad, con afectaciones psicosociales y con dependencia funcional moderada y severa, gestores de RBC, jóvenes, personas cuidadoras y familias. En este contexto, se dio continuidad a: informar y activar rutas sectoriales e intersectoriales; orientar en prácticas diferenciales de cuidado (autocuidado, cuidado mutuo, socio cuidado y cuidado del entorno); estrategias para el cuidado de la salud mental; capacidades humanas para la salud integral; recomendaciones para favorecer el funcionamiento personal y familiar; información y educación en temas de salud y convivencia; enlace a redes de apoyo social y soporte psicosocial en grupos de apoyo para el cuidado mental. Se participa en las Manzanas del Cuidado en las localidades donde están operando con visita domiciliaria y grupos de red de cuidadoras, lo anterior con base en acuerdos intersectoriales. Se articulan acciones con la estrategia de relevo a cuidadores acorde con lineamiento de la misma, canalizando personas cuidadoras a dicha estrategia y vinculando cuidadoras que son remitidas desde el relevo para favorecer su bienestar. Para alertas en salud mental se canalizan a los grupos de apoyo para el cuidado de la salud mental.

07 Mejora de la gestión de instituciones de salud	$1,549,655	$1,442,896	93.11	$2,826,997	$2,709,789	95.85	$3,076,381	$2,955,808	96.08	$3,200,952	$1,694,459	52.94	$2,657,589	$0	0.00	$13,311,575	$8,802,952	66.13
0 N/A	$1,549,655	$1,442,896	93.11	$2,826,997	$2,709,789	95.85	$3,076,381	$2,955,808	96.08	$3,200,952	$1,694,459	52.94	$2,657,589	$0	0.00	$13,311,575	$8,802,952	66.13
66 A 2024 conseguir una cobertura del 95% o más el aseguramiento de la población al SGSSS en el Distrito Capital. (Con base en Censo DANE 2018)	$998,981	$930,333	93.13	$1,704,662	$1,650,685	96.83	$2,070,541	$1,984,083	95.82	$2,431,945	$1,207,462	49.65	$1.955.842	$0	0.00	$9,161,971	$5,772,563	63.01

Indicador(es)

(K) 67 Porcentaje de Población de Bogotá D. C. asegurada en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	95.00	95.00	104.00	109.47%			
2021	95.00	95.00	104.40	109.89%			
2022	95.00	95.00	102.10	107.47%			
2023	95.00	95.00	101.50	106.84%	★	108.42%	★
2024	95.00	95.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		86.74%	✓

Retrasos y soluciones: Se realiza ajuste a las proyecciones poblacionales vigencia 2023 - DANE "Proyección CENSO DANE, actualización Post COVID-19" Para la vigencia 2023 - se ajusta a 7.907.281 personas residentes en Bogotá D.C. Ambigüedades en la aplicación de la contribución solidaria. 300.000 Afiliados sin Sisbén: El Ministerio va a ampliar el plazo, pero sigue el problema. A partir del mes de julio de 2022 se da por terminada la emergencia sanitaria, lo cual genera que la población que se encontraba afiliada por la emergencia sanitaria y que aún se encuentra sin trabajo y no cumple requisitos para ingresar al régimen subsidiado no registre en el SGSSS. Los afiliados al régimen subsidiado en Bogotá pasaron de 1.582.005 con corte 30 de junio a 1.676.473 con corte a 31/12/2022, lo cual representa un aumento en el último mes de casi el 6% (94.468 nuevos afiliados).

Avances y Logros: JUNIO / 2023

Al cierre del periodo la cobertura de afiliación al SGSSS de la población de Bogotá D.C. corresponde al 101,5% (8.024.847), frente a las proyecciones Censo DANE (7.907.281), distribuida:

- Total Afiliados R-Contributivo 6.128.441 (77.5%)
  - Activos R-Contributivo 6.008.819 (75,9%)
  - Suspendidos R-Contributivo 127.622 (1,6%)
- Afiliados R-Subsidiado 1.705.669 (21.6%)
- Afiliados R-Excepción 190.737 (2.4% - datos estimados)

Se estima que en promedio existen al cierre del periodo, 117.566 personas afiliadas en Bogotá D.C. que residen en los municipios cercanos y migrantes no incluidos en la proyección del censo DANE.

PROCEDENCIA	CONTRIBUTIVO	SUBSIDIADO
a. Nacionales (CC, TI, RC)	6.008.052	1.586.322
b. Extranjeros (CE, PA, SC)	40.427	5.194

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,206,852	$3,086,392	96.24	$3,396,908	$3,273,446	96.37	$3,465,863	$1,921,170	55.43	$3,095,843	$0	0.00	$14,784,548	$9,791,620	66.23

c. Venezolanos (PEP) 79.962 114.153

Total general 6.128.441 1.705.669

NOTA: ¿Extranjeros¿ incluye tanto venezolanos como los procedentes de otros países.
CE Cedula extranjeria
PA Pasaporte
SC Salvo conducto
PEP Permiso especial de permanencia
PPT Permiso por protección temporal

FUENTES
* Contributivo BDUA - ADRES, corte a 30/06/2023
* Subsidiado BDUA - ADRES, corte a 30/06/2023

67 A 2024 cumplir con el 100% en la implementación de la arquitectura empresarial de soluciones que integran exitosamente la mejora de los procesos estratégicos, técnicos y operativos de la Dirección Territorial de Salud	$2,851	$2,376	83.34	$19,548	$16,687	85.36	$20,871	$20,807	99.69	$29,522	$19,866	67.29	$4,796	$0	0.00	$77,587	$59,736	76.99

Indicador(es)

(S) 68 Arquitectura empresarial implementada en la Dirección Territorial de Salud

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%			
2021	37.00	20.00	20.00	100.00%			
2022	36.00	33.00	33.00	100.00%			
2023	9.00	32.00	19.50	60.94%	⚠	86.84%	✓
2024	8.00	5.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	82.50	al Plan de Desarrollo		82.50%	✓

Retrasos y soluciones: El traslado del datacenter se programó para una ventana de cambio de 36 horas, este tiempo se extendió por 52 horas aproximadamente, esta situación se generó debido a que el proceso de identificación del cableado del datacenter no se completó por parte del proveedor y fue necesario usar parte de la ventana de tiempo asignada en realizar esta labor, la situación se supera cuando el equipo de trabajo designado en la Dirección TIC se gestiona y coordina el recurso del proveedor para terminar en los tiempos designados.

Avances y Logros:

Junio 2023
INFRAESTRUCTURA TI
b.Gestión de mesa de ayuda de servicios TIC:
la mesa de ayuda se encarga del soporte a usuarios finales de la SDS, mantener y soportar los puestos de trabajo de los usuarios de red y servicios de TI de la SDS
Solicitudes creadas en el período (junio 2023) 1634
Casos atendidos en el período (junio 2023) 1596
casos pendientes en el período (junio 2023) 38

d.Custodia de medios.
llevar todas las cintas de backup a una empresa externa especializada para custodia de medios semanalmente.
durante el período se enviaron 58 cintas y 17 discos duros
44 LTO 6
14 LTO 7
g. Herramienta de backup.
el proveedor entrega una solución de backup como servicio para respaldo de información de la SDS.
se respaldaron 11 servidores con un total de 4.15 TB.

Entrega de los siguientes recursos para las subredes

Detalle Cantidad Fecha Subred Lugar de entrega
Digiturnos 1 30 06 2023 Sur Vista Hermosa
1 30 06 2023 Centro Oriente San José Obrero

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,206,852	$3,086,392	96.24	$3,396,908	$3,273,446	96.37	$3,465,863	$1,921,170	55.43	$3,095,843	$0	0.00	$14,784,548	$9,791,620	66.23

2 30 06 2023 Sur Occidente Almacén Abastos

ERP SDS
Se atendieron 197 tareas (Desarrollos y soporte) discriminados de la siguiente forma:
06 tareas = CXP Cuentas por Pagar - 3 completas y 3 en curso
76 Tareas = Base de Datos - 74 completas - 2 curso
28 Tareas = Sistema de contratación SISCO - 20 completas - 8 en curso
12 Tareas = Personal Nomina PERNO- 09 completas y 3 en curso
14 Tareas = Nistemas de Inventarios SAINV -SAPPE 12 completas- 2 curso
14 Tareas = Libro Mayor LIMAY - 14 completas - 4 curso
09 Tareas = Presupuesto _ PREDIS - 5 completas -4 curso
09 Tarea = OPGET- OP -USR - 7 completas - 2 curso
26 tareas= Soporte Tecnico Usuarios / SISCO
171 tareas = Soporte Tecnico Usuarios - Planner
Mayo 2023

ARQUITECTURA EMPRESARIAL
Revisar el PETI con el gestor de calidad de la Dirección TIC.
Elaborar presentación del proyecto para socialización con la Dirección TIC.
Iniciar acompañamiento con los lideres de proyectos para integrar los resultados de la Arquitectura Empresarial a los proyectos.
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
Gestión de mesa de ayuda de servicios TIC: la mesa de ayuda se encarga del soporte a usuarios finales de la SDS, mantener y soportar los puestos de trabajo de los usuarios de red y servicios de TI de la SDS
Solicitudes creadas en el período (mayo 2023) 2440
Casos atendidos en el período (mayo 2023) 2398
casos pendientes en el período (mayo 2023) 42
ERP SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
Mejoras en los módulos del sistema de acuerdo a las necesidades de los usuarios funcionales.
Se alcanza un indicador de respuesta a solicitudes de un 83%, medido como el total de casos resueltos sobre el total de solicitudes ingresadas para el mes de mayo.

68 A 2024 continuar con la implementación del Plan de Asesoría y Asistencia Técnica a la EPS Capital Salud y las Sub Redes, con miras a fortalecer su articulación, complementariedad y sostenibilidad (financiera y técnica), en el marco del Modelo de Salud ajustado con enfoque poblacional, diferencial, participativo, resolutivo y territorial	$122,686	$122,626	99.95	$298,604	$298,604	100.00	$138,310	$138,310	100.00	$48,740	$47,205	96.85	$0	$0	0.00	$608,340	$606,745	99.74

Indicador(es)

(S) 69 Porcentaje de implementación del Plan de Asesoría y Asistencia Técnica

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	13.00	13.00	12.50	96.15%			
2021	25.00	25.00	25.00	100.00%			
2022	25.00	25.00	25.00	100.00%			
2023	25.00	25.00	12.48	49.92%	⚠	85.69%	✓
2024	12.00	12.50	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	74.98	al Plan de Desarrollo		74.98%	✓

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: En total 6.827.459 consultas de medicina general y especializada desde la puesta en operación de la estrategia de CAPS (hoy Centros de Salud 2) (mes de Julio de 2016 ¿ Mayo de 2023)
Las consultas de medicina general y especializada, en los servicios ambulatorios de las Unidades de Servicios de Salud de la Red Pública Distrital, suman 185.458, durante el mes de abril de 2023, donde la producción de los Centros de Atención Prioritaria en Salud hoy Centros de Salud tipo 2, corresponde al 66,1% del total de la Red Pública.
Fuente: Capacidad Instalad a CIP- SDS Preliminar. Corte a mayo de 2023. Consultada 4/07/2023. Información preliminar

Adscripción: La adscripción se reporta teniendo en cuenta la fluctuación mensual de la población asignada por Capital Salud a las Subredes Integradas de Servicios de Salud, presentando a continuación, con corte al mes de mayo de 2023 reportados así:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,206,852	$3,086,392	96.24	$3,396,908	$3,273,446	96.37	$3,465,863	$1,921,170	55.43	$3,095,843	$0	0.00	$14,784,548	$9,791,620	66.23

Subred Sur Occidente: El acumulado de 233.506 usuarios adscritos, que representa una ejecución del 97.29%, frente a la meta total de 240.000, evidenciando así aproximadamente 899 usuarios nuevos para el presente mes incrementando 0,3 puntos porcentuales. Dentro de las estrategias implementadas por las cuales se aumentaron los usuarios adscritos se encuentra la demanda inducida de PYD con nuestro mayor pagador capital salud y el seguimiento a cada uno de ellos con territorio desde la dirección de gestión del riesgo.
Subred Norte: La adscripción acumulada para mayo de 2023, reporta 137.863, que representa un 77% de la población asignada, la cual registra 178.016 personas; con un descenso de 4018 usuarios, frente al mes de abril. Con respecto a la adscripción de los usuarios a la subred, incrementa un punto porcentual respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se presenta un descenso importante en la asignación, pero con un ingreso de 1659 usuarios que nunca habían estado asignados a la subred, sin embargo, se retiran de la asignación del mes 6231 usuarios.
Subred Centro Oriente: presenta un acumulado de 196.517 usuarios adscritos, con una población asignada de 209.407 que correspondiente al 93.8%. La variación observada de la asignación de población de Capital Salud hacia la Subred para el mes de mayo muestra una disminución del -1,10% (2277) en cantidad absoluta frente a mes anterior (abril de 2023).
La Subred Sur: reporta 173.720 usuarios adscritos en una población asignada total de 228.432, que corresponde a 76.05%.

69	A 2024 Cumplir con el avance del Plan de Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud. Contribuyendo al cierre de brechas de inequidad territorial con el sur y suroccidente de la cuidad mediante la ampliación de servicios de salud en las localidades con menos servicios, ya sea por creación de nueva infraestructura como con el fortalecimiento de los servicios actuales. Esto en defensa del derecho a la salud y en virtud de sus elementos esenciales tales como accesibilidad equidad y progresividad. 1. Porcentaje de avance en construcción y dotación de tres (3) instalaciones hospitalarias. LB. 4.3 % (Meta: 75%) 2. Porcentaje de avance en construcción y dotación de Centros de Atención Prioritaria en Salud (16 terminados, 1 en obra y 3 en estudios y diseños) LB. 1% (Meta: 100%) 3. Porcentaje de avance en estructuración de tres (3) instalaciones hospitalarias. LB. 0% (Meta: 100%) 4. Porcentaje de avance en obras y dotación complementarias para la infraestructura en salud del D.C. (10 unidades de servicios, 3 salud mental y 1 laboratorio de biocontención). LB. 1% (Meta: 80%)	$171,369	$170,224	99.33	$383,969	$380,440	99.08	$428,229	$426,022	99.48	$316,817	$121,206	38.26	$172,313	$0	0.00	$1,472,698	$1,097,892	74.55

Indicador(es)

(S) 70 Porcentaje de avance en construcción y dotación de tres (3) instalaciones hospitalarias

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	4.10	4.10	6.41	156.34%			
2021	13.70	25.27	14.16	56.03%			
2022	22.20	25.55	18.39	71.98%			
2023	30.70	19.00	15.64	82.32%	✓	94.20%	★
2024	4.30	1.08	0.00	0.00%			
TOTAL	75.00	59.04	54.60	al Plan de Desarrollo		92.48%	★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Hospital Bosa Convenio 2301650-2021 se reporta un avance en ejecución para el mes de junio del 94,90% criterio ejecución de obra. - Hospital de Usme Convenio 676500-2018 reporta en el mes de junio para el criterio ejecución de obra el 70% de avance. Reposición y dotación de la nueva UMHES Santa Clara y CAPS del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios Convenio 1201-2018 reporta un avance del 99,25% (95,369 para el criterio diseño final de detalle.
DOTACIÓN
Convenio 2301650-2021 Hospital Bosa, balance biomédico y listado de dotación avalado, a mayo y junio se cuenta con el 100% de dotación contratada y el 20% en bodega. Reposición y dotación de la nueva UMHES Santa Clara y CAPS del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios Convenio 1201-2018, se apoyó en la elaboración de las fichas técnicas de la dotación biomédica. Hospital de Usme Convenio 676500-2018 A junio el proceso de compra de equipos se reporta un 20% de adquisición de equipos. Aprobación de fichas técnicas de equipos biomédicos y en firma de contratos con proveedores.

(S) 71 Porcentaje de avance en construcción y dotación de Centros de Atención Prioritaria en Salud (16 terminados, 1 en obra y 3 en estudios y diseños)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	8.56	9.05	9.10	100.55%			
2021	33.35	49.32	25.88	52.47%			
2022	34.35	25.93	27.53	106.17%			
2023	6.58	13.08	11.37	86.93%	✓	97.74%	★
2024	17.16	2.62	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	78.21	73.88	al Plan de Desarrollo		94.46%	★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: CAPS PABLO VI Convenio 1147 de 2017 Se reporta un avance del 46% en el criterio de estudios y diseños.
CAPS VILLA JAVIER Se reporta para el mes de junio un avance del 100% para el criterio ejecución de obra. Y puesta en funcionamiento del 100%. Inaugurado el 15/10/22
CAPS TRINIDAD GALÁN Convenio 1225 de 2017 Se reporta un avance del 46% en el criterio de estudios y diseños.
CAPS MEXICANA Se reporta para el mes de junio un avance del 100% para el criterio ejecución de obra.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,206,852	$3,086,392	96.24	$3,396,908	$3,273,446	96.37	$3,465,863	$1,921,170	55.43	$3,095,843	$0	0.00	$14,784,548	$9,791,620	66.23

CAPS 29 Se reporta para el mes de junio un avance del 100% para el criterio obra adjudicada.
CAPS HOSPITAL DÍA SALUD MENTAL TINTAL Se reporta para el mes de junio un avance del 21,40% en el criterio de estudios y diseños.
CAPS BRAVO PAEZ Se reporta para el mes de junio un avance del 23.57% para el criterio ejecución de obra.
CAPS VERBENAL Se reporta para el mes de junio un avance del 87% para el criterio ejecución de obra.
CAPS GAITANA Se reporta para el mes de junio un avance del 25,68% en el criterio de estudios y diseños.
CAPS TUNAL Se reporta para el mes de junio un avance del 95.69% para el criterio ejecución de obra
CAPS DANUBIO Se reporta para el mes de junio un avance del 92,53% para el criterio ejecución de obra.
CAPS MARICHUELA Se reporta un avance del 21,4% en el criterio de estudios y diseños.
CAPS ALTAMIRA Se reporta para el mes de junio un avance del 100% para el criterio ejecución de obra. Y puesta en funcionamiento del 100%. Inaugurado el 10/04/23.
CAPS MEXICANA Se reporta para el mes de junio un avance del 89% para el criterio dotación adjudicada.
CAPS TINTAL Se reporta para el mes de junio un avance del 89% para el criterio dotación adjudicada.
CAPS BRAVO PAEZ Se reporta para el mes de junio un avance del 100% para el criterio dotación adjudicada.
CAPS VERBENAL Se reporta para el mes de junio un avance del 30% para el criterio dotación adjudicada.
CAPS SUBA Se reporta para el mes de junio un avance del 95% para el criterio dotación entregada.
CAPS CANDELARIA Se reporta para el mes de junio un avance del 100% para el criterio dotación adjudicada y 100% en el criterio de dotación entregada.
CAPS TUNAL Se reporta para el mes de junio un avance del 99% para el criterio dotación adjudicada.
CAPS DANUBIO Se reporta para el mes de junio un avance del 65% (porcentaje que se reportó mal) para el criterio dotación entregada corresponde un 0% y para el criterio dotación adjudicada y 100% .
CAPS VILLA JAVIER Se reporta para el mes de junio un avance del 100% para el criterio dotación adjudicada y 100% y dotación entregada del 99% de ejecución y puesta en funcionamiento el 100% del criterio.

(S) 72 Porcentaje de avance en estructuración de tres (3) instalaciones hospitalarias

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	64.66	64.66	100.00%	
2021	10.00	35.04	35.34	100.86%	
2022	32.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	58.00	0.10	0.06	60.00%	99.96%
2024	0.00	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.30	100.06	al Plan de Desarrollo	99.76%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En la ejecución de esta meta se ha contratado personal encargado del seguimiento y respuestas posteriores a la recepción de los productos de la estructuración Fase I, así como el avance de la Fase II Engativá.

(S) 73 Porcentaje de avance en obras y dotación complementarias para la infraestructura en salud del D.C. (10 unidades de servicios, 3 salud mental y 1 laboratorio de biocontención)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	3.00	2.82	5.47	193.97%	
2021	14.90	12.14	7.53	62.03%	
2022	44.40	14.94	14.10	94.38%	
2023	16.70	20.61	9.89	47.99%	77.53%
2024	1.00	29.49	0.00	0.00%	
TOTAL	80.00	77.20	36.99	al Plan de Desarrollo	47.91%

Retrasos y soluciones: Proyecto USS SUBA convenio 2013821 Terminación bilateral de contrato de interventoría de obra. Proceso que se fue desierto en su segundo intento, se decide realizar el proceso de contratación directa. Por otra parte, negaron la prórroga de licencia en Curaduría 4 por lo que se debe estructurar una nueva licencia tiempo. A octubre se tramita suspensión por 5 meses desde el 25 de octubre para tramitar licencia de construcción, tramite actualización proyecto de inversión y culminar la contratación de la interventoría. Suspendido el convenio al 24/03/23.

Avances y Logros: HOSPITAL KENNEDY Se reporta para el mes de junio un avance del 100% para el criterio ejecución de obra.
REORDENAMINTO USS TINTAL Se reporta para el mes de junio un avance del 76% para el criterio de ejecución de obra e interventoría.
HOSPITAL MEISSEN II Se reporta para el mes de junio un avance del 100% para el criterio puesta en funcionamiento.
TORRE 1 USS MEISSEN se reporta un avance del 55% para el criterio de ejecución de obra e interventoría ítem demolición.
USS NAZARETH Se reporta para el mes de junio un avance del 76,73% para el criterio estudios y diseños y 100% para el criterio de adjudicación de obra e interventoría.
USS SAN JUAN DE SUMAPAZ Se reporta para el mes de junio un avance del 69,11% para el criterio estudios y diseños y 100% para el criterio de adjudicación de obra e interventoría.
REORDENAMIENTO TUNAL (TORRE DE URGENCIAS FASE 1) Se reporta a junio avance para el criterio de ejecución de obra e interventoría 11,56% y 100% para el criterio de adjudicación de obra e interventoría.
UMHES HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR (Salas Qx) Se reporta para el mes de junio un avance del 100% para el criterio de adjudicación de obra e interventoría.
UHMES FRAY BARTOLOME Se reporta para el mes de junio un avance del 59.58% para el criterio de adjudicación de estudios.
REFORZAMIENTO SAN BLAS Se reporta para el mes de junio un avance del 73,32% para el criterio de adjudicación de estudios y para obra adjudicación un 100%.
VICTORIA Se reporta para el mes de junio un avance del 68,29% para el criterio de adjudicación de estudios y para obra adjudicada un 100%.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,206,852	$3,086,392	96.24	$3,396,908	$3,273,446	96.37	$3,465,863	$1,921,170	55.43	$3,095,843	$0	0.00	$14,784,548	$9,791,620	66.23

LABORATORIO DE BIOCONTENSIÓN Se reporta para el mes de junio un avance del 74% para el criterio de adjudicación de estudios, obra e interventoría.
- USS SUBA Se reporta para el mes junio un avance para obra adjudicada un 100%.
- FLORALIA Se reporta para el mes de junio un avance del 17,12% para el criterio de adjudicación de estudios y diseños.

DOTACIÓN
HOSPITAL KENNEDY Se reporta para el mes de junio un avance del 100% para el criterio dotación adjudicada y para el criterio dotación entregada se reporta un 99% de ejecución.
REORDENAMINTO USS TINTAL Se reporta para el mes de junio un avance del 85% para el criterio dotación adjudicada.
HOSPITAL MEISSEN II Se reporta para el mes de junio un avance del 100% para los criterios de adjudicación y entrega de la dotación.
CENTRAL DE URGENCIAS UMHES TUNAL Se reporta a junio un avance del 100% para el criterio de adjudicación de dotación.
LABORATORIO DE BIOCONTENSIÓN Se reporta para el mes de junio un avance del 25% para el criterio de adjudicación dotación.

(S) 723 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado 'Banco de células'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

70 A 2024 logra el 95% de intercambio reciproco de la información de los procesos (administrativos-asistenciales) en la historia clínica de las 4 subredes de servicios de salud y el 50% de intercambio reciproco de la información de los procesos (administrativos asistenciales) en los sistemas de información de historias clínicas en las IPS privadas que concentran el 80% de la oferta de los servicios de salud de alta complejidad que se encuentran incluidos en el plan de beneficios en salud, interoperen con la HCEU según lo establecido en la Ley 2015 de 2020	$4,876	$4,829	99.04	$12,970	$12,873	99.26	$15,203	$15,203	99.99	$21,632	$19,739	91.25	$6,346	$0	0.00	$61,027	$52,645	86.26

Indicador(es)

(S) 74 Intercambio reciproco

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	25.00	24.00	24.00	100.00%	
2022	40.00	41.00	41.00	100.00%	
2023	20.00	21.00	17.10	81.43%	95.71%
2024	5.00	4.00	0.00	0.00%	
TOTAL	95.00	95.00	87.10	al Plan de Desarrollo	91.68%

Retrasos y soluciones: ANALITICA HCE
La migración del Datacenter generó el reinicio de todos los servicios de conexión por VPN a los distintos sistemas de información especialmente SISVEA y SIRC.

INFRAESTRUCTURA SUBREDES
Demora en las respuestas a los requerimientos que se hicieron desde la Dirección TIC y el proveedor, donde se solicita información de donde ubicar los diferentes equipos a entregar, aspectos logísticos como permisos de acceso, todo esto de parte de las subredes. Se buscó apoyo dentro de la Dirección TIC asignando a ingenieros y técnicos para realizar el acompañamiento y gestionar con las subredes y los sitios.

Avances y Logros: Junio 2023
ANALITICA HCE:Para la analítica de datos en el desarrollo de un Dashboard (tablero de control) que facilite la toma de decisiones a los actores del proceso de las rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS): Población materno ¿ perinatal, se logró:
1. Identificar 236 variables del Sistema de Información Salud a mi Barrio.
2. Identificar 141 variables del Sistema de Información Ángeles guardianes.
3. Identificar 70 variables del Sistema de Información GESI Hogar.
4. Identificar 120 variables del Sistema de Información GESI Laboral.
5. Identificar 110 variables del Registro Único de Afiliados RUAF.
6. Parametrizar datos del Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud ¿ RIPS.

INFRAESTRUCTURA SUBREDES: se logró la totalidad de las entregas correspondientes a la vigencia 2023 que corresponde a 75% de avance de acuerdo a lo proyectado.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,206,852	$3,086,392	96.24	$3,396,908	$3,273,446	96.37	$3,465,863	$1,921,170	55.43	$3,095,843	$0	0.00	$14,784,548	$9,791,620	66.23

HIS: Análisis: Se ha completado el análisis de un 61% de los requerimientos, lo que corresponde a 23 requerimientos.
Diseño: Se ha avanzado en el diseño de un 61% de los requerimientos, lo que equivale a 23 requerimientos.
Desarrollo: Se ha realizado el desarrollo del 26% de los requerimientos, es decir, 10 requerimientos.
Pruebas: Se han llevado a cabo pruebas en un 18% de los requerimientos, lo que representa 7 requerimientos.
Fase de Implementación: La implementación se ha realizado en un 5% de los requerimientos, lo que se traduce en 2 requerimientos.
Despliegue: Se ha completado el despliegue en un 5% de los requerimientos, lo que equivale a 2 requerimientos.
Capacitación: Se ha llevado a cabo la capacitación en un 5% de los requerimientos, es decir, 2 requerimientos.
Para mayo: ANALITICA HCE: Para la analítica de datos en el desarrollo de un Dashboard (tablero de control) que facilite la toma de decisiones a los actores del proceso de las rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS): Población materno ¿ perinatal, se logró:
1. Identificar 236 variables del Sistema de Información Salud a mi Barrio.
2. Identificar 141 variables del Sistema de Información Ángeles guardianes.
3. Identificar 70 variables del Sistema de Información GESI Hogar.
4. Identificar 120 variables del Sistema de Información GESI Laboral.
5. Identificar 110 variables del Registro Único de Afiliados RUAF.
6. Parametrizar datos del Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud ¿ RIPS.
EQUIPO DE RED LAN (SWITCH) Y DATA CENTER: Se hizo el levantamiento de la ficha de especificaciones técnicas del equipo y de las necesidades de la SDS a partir de la ingeniería de detalle que se requiere satisfacer con el nuevo dispositivoSe generaron dos documentos de especificaciones y requsitos que se están consolidando e integrando en un solo documento para soporte del proyecto.

71 A 2024 mantener la atención al llamado y la gestión del 100% de los incidentes de la línea de emergencias 123 u otras vías de acceso del Sistema NUSE direccionados a Salud, en cumplimiento del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), modernizando el CRUE de la Secretaria de Salud, para responder con oportunidad y calidad	$18,364	$17,991	97.97	$108,413	$107,083	98.77	$85,580	$83,677	97.78	$77,194	$69,069	89.47	$76,225	$0	0.00	$365,776	$277,820	75.95

Indicador(es)

(K) 77 Proporción de incidentes en salud gestionados en el marco del Sistema de Emergencias Médicas - SEM

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	49.98	49.98%	⚠	87.50%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		70.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: El programa de atención prehospitalaria ha permitido dar respuesta a las urgencias y emergencias en salud que son reportadas a través de la línea de emergencias 123 como medio de comunicación directo y a través del cual la única condición por la cual se prioriza dicha atención es la condición en salud que sea reportada por el llamante. La atención que se ha requerido para los incidentes a través de vehículos de emergencias han sido posibles gracias a la disponibilidad de los vehículos pertenecientes a las subredes integradas de servicios de salud y sus respectivas tripulaciones.
El programa de atención prehospitalaria coordinado por el CRUE para el mes de MAYO de 2023 recibió por parte de la línea de emergencias 123 un total de 55.298 incidentes en salud; 3.831 incidentes más que el mes de abril de 2023, así:
Incidentes que ingresaron 55.298
Prioridad crítica 8.225
Prioridad alta 37.733
Incidentes gestionados mediante asesoría telefónica 42.252
Despachos de ambulancia 13.094
Gestiones realizadas despacho de ambulancia y asesoría telefónica 55.346
Despachos vehículos Salud Mental 1.593
Total gestiones realizadas en la atención de los incidentes 56.939
Despachos No fallidos (Terminados en valoración o traslado) 7.026
Traslados de pacientes 5.927
Valoraciones sin traslado por vehículos de emergencias 1.243
Vehículos/mes vehículos participantes en la atención + Otros 250
Participación de la red pública en la asignación de traslados 5.822
Acumulado del mes de tiempo de retención de ambulancias por servicios de urgencia de la ciudad (en días) 1.124
Equivalente en ambulancias retenidas durante todo el mes, todos los días del mes 36,27
Tiempo respuesta a prioridad crítica 0:32:25

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,206,852	$3,086,392	96.24	$3,396,908	$3,273,446	96.37	$3,465,863	$1,921,170	55.43	$3,095,843	$0	0.00	$14,784,548	$9,791,620	66.23

Tiempo de respuesta a prioridad alta 0:34:49

Incidentes por localidad

CURSO DE PRIMER RESPONDIENTE:975
SEGUIMIENTO CURSO VIRTUAL/PRESENCIAL 761
SEGUIMIENTO FORMACIÓN Y EDUCACIÓN INTEGRANTES SEM 214
Salud Mental:
Datos preliminares
Para el mes de MAYO de 2023 se contó con un total de 9.402 incidentes de las tipologías de salud mental que fueron transferidos a través de la línea 123 con un aumento total de 1.747 incidentes más que en el mes de abril de 2023, siendo el mes con mayor número de incidentes de salud mental durante la vigencia.
Las localidades con mayor número de incidentes son en orden descendente: Suba, Kennedy, Engativá, Bosa y Ciudad Bolívar, distribución que se ha mantenido durante la vigencia. En cuanto a las tipologías de los incidentes de Salud Mental para el mes de marzo ingresaron en mayor proporción los 941, seguidos de la tipología 611 comportamiento similar durante la vigencia 2023.
INCIDENTES SALUD MENTAL
609_Ideación suicida 738 8
611_Maltrato 2.024 22
906_Violencia Sexual 667 7
918_Intento Suicida 1.829 19
941_Trastorno Mental 4.144 44
TOTAL 9.402 100

72 Ajustar el actual Modelo de Salud para basarlo en APS incorporando el enfoque poblacional diferencial, de cultura ciudadana, de género, participativo, territorial y resolutivo que incluya la ruralidad y aporte a modificar de manera efectiva los determinantes sociales de la salud en la ciudad. La implementación del Modelo incluirá coordinaciones por localidad y la conformación de 200 equipos de atención territorial interdisciplinarios que abordaran como mínimo el 40% de las UPZ de la ciudad focalizando la población por índice de pobreza multidimensional e incluyendo una estrategia de entrega de medicamentos a domicilio que priorizará a los adultos mayores y personas en condición de discapacidad	$230,528	$194,516	84.38	$298,831	$243,417	81.46	$317,647	$287,707	90.57	$275,102	$209.912	76.30	$442.067	$0	0.00	$1,564,174	$935,552	59.81

Indicador(es)

(C) 78 Indicadores de morbilidad evitable por localidad Línea Base: 85 FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	86.00	86.00	0.00	0.00%	
2021	87.00	87.00	0.00	0.00%	
2022	88.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	89.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2024	90.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

(S) 79 Indicadores de mortalidad evitable por localidad FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2022	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2024	1.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	5.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,206,852	$3,086,392	96.24	$3,396,908	$3,273,446	96.37	$3,465,863	$1,921,170	55.43	$3,095,843	$0	0.00	$14,784,548	$9,791,620	66.23

(K) 80 Indicadores de coordinación por localidad creadas — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%			
2021	20.00	20.00	10.00	50.00%			
2022	20.00	0.00	0.00	0.00%			
2023	20.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	25.00%	⊘
2024	20.00	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		25.00%	⊘

(S) 614 Tasa específica de fecundidad en niñas de 10 a 14 años — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2022	6.00	0.00	0.00	0.00%			
2023	6.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2024	6.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	20.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

(S) 615 Tasa específica de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.50	0.50	0.00	0.00%			
2021	0.50	0.50	0.00	0.00%			
2022	3.00	0.00	0.00	0.00%			
2023	3.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2024	3.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	10.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

(S) 616 Tasa de mortalidad en menores de 5 años x 1.000 nacidos vivos — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.25	0.25	0.00	0.00%			
2021	0.25	0.25	0.00	0.00%			
2022	1.50	0.00	0.00	0.00%			
2023	1.50	0.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2024	1.50	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	5.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

(S) 733 Porcentaje de avance en el plan para el desarrollo de la gestión administrativa y técnica para la implementación y seguimiento del Modelo de Salud ajustado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2022	0.00	62.50	62.50	100.00%			
2023	0.00	25.00	12.00	48.00%	⚠	85.14%	✓
2024	0.00	12.50	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	100.00	74.50	al Plan de Desarrollo		74.50%	✓

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Actualización del Manual Operativo: Equipos de Atención en casa Modelo Territorial de Salud, código: SDS-GSS- MN-007 V.2, conforme al nuevo convenio para la Operación de los EAC y a la concertación con las Subredes Integradas de Servicios de Salud E.S.E., donde se presentaron los siguientes

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,206,852	$3,086,392	96.24	$3,396,908	$3,273,446	96.37	$3,465,863	$1,921,170	55.43	$3,095,843	$0	0.00	$14,784,548	$9,791,620	66.23

ajustes: (i) La actualización se realiza para tener una información detallada de los indicadores para esto se Incluyó la ficha técnica de los mismos en el apartado 10.3; (ii) Actualización de la tabla de retención documental con las salidas de información que se utilizaran para el cálculo de la medición de la calidad; (iii) Con el fin de hacer seguimiento a las familias agendadas para la visita de identificación en la estrategia de relevo domiciliario a Cuidadores, se realiza el ajuste, dando claridad del instrumento que se utiliza en el grupo de planeación de la atención; (iv) Actualización de las tablas de Tabla. Modalidad relevo v/s Intervención Enfermería y Tabla. Modalidad relevo v/s Intervención Terapeuta Ocupacional; (v) Especificaciones técnicas de operación de la estrategia de Relevo Domiciliario a Cuidadores en la ruralidad cercana y la localidad de Sumapaz, que permitan tener presente el enfoque Territorial, Democracia y Bienestar para el Cuidado pilares fundamentales del Modelo de Salud a Mi Barrio salud a Mi Vereda; (vi) Ajuste realizado en el numeral 7.3.7 Implementación estrategia de relevo domiciliario a cuidadores en la ruralidad; y, (vii) Inclusión del tipo de agendamiento para la estrategia de relevo en el numeral 7.1.3

En el avance en la Gestión Administrativa y técnica:
(i) Un Contrato nuevo No 4945449-2023, Se considera necesario contratar un profesional para apoyar, orientar, informar y atender con enfoque diferencial a través de los canales dispuestos por la Dirección de Servicio a la Ciudadanía en los diferentes espacios donde haga presencia institucional la Secretaría Distrital de Salud en el marco del Modelo Territorial
de Salud.

(ii) Un Contrato nuevo No 4947596-2023 profesional que apoye los procesos para la implementación de las Coordinaciones Locales es fundamental contar con un profesional idóneo que dé soporte y oriente técnicamente a las Coordinaciones Locales del Modelo Territorial de Salud en la construcción teórico ¿ táctica, metodológica y estratégica para la ejecución de sus procesos en el Distrito y articule documentos técnicos al Modelo Territorial de Salud y robustezca su coherencia interna teórica y metodológica.

09 Prevención y cambios para mejorar la salud de la población	$51,486	$49,792	96.71	$319,320	$316,519	99.12	$255,549	$252,803	98.93	$198,521	$165,872	83.55	$381,711	$0	0.00	$1,206,586	$784,986	65.06
0 N/A	$51,486	$49,792	96.71	$319,320	$316,519	99.12	$255,549	$252,803	98.93	$198,521	$165,872	83.55	$381,711	$0	0.00	$1,206,586	$784,986	65.06
75 A 2024 disminuir en 20% la morbilidad por enfermedades transmisibles en control (tosferina, varicela, hepatitis A, parotiditis y meningitis)	$34,658	$33,326	96.16	$93,099	$93,063	99.96	$31,973	$31,669	99.05	$16,355	$9,614	58.78	$104.667	$0	0.00	$280,753	$167,672	59.72

Indicador(es)

(C) 83 Porcentaje de disminución de número de casos de enfermedades trasmisibles en control (Tosferina, Varicela, Hepatitis A, parotiditis y meningitis) Línea Base: 6

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	2.50	2.50	0.00	0.00%			
2021	7.50	7.50	0.00	0.00%			
2022	12.50	12.50	11.10	88.80%			
2023	17.50	20.00	19.00	88.76%	✓	92.86%	★
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		92.86%	★

Retrasos y soluciones: Para el mes de MAYO se cuenta con un porcentaje de casos efectivos del 65,6% (n=3.058) y en proceso de cierre 30,8% (n=1.436) de un total de casos notificados de 4.664 para el mes. Esta medición se va ajustando mensualmente conforme se adelanten las investigaciones epidemiológica de campo (IEC). Corte de la base: 21/06/2023.

Avances y Logros: En el mes de Mayo de 2023 se han notificado 910 casos de los eventos objeto de la meta, registrando un aumento del 13% (n=104) respecto al reporte de casos al mes de mayo de 2022 (SE 17 a 22); en relación a cada uno de los eventos, en el caso de tosferina (2023=114) se evidencia una disminución en la notificación para el mes del 33% (2022=171), para varicela (2023=571) registra un aumento del 20% (2022=475), para Hepatitis A (2023=48) registra incremento en el reporte mayor al 100% (2022=9), para parotiditis (2023=144) registra un aumento del 13% (2022=127) y en el caso de meningitis (2023=33) registra un aumento del 38% (2022=24) en el mes de mayo de 2022 vs 2023.
En total para el mes de mayo se reportaron 910 casos en 2023 vs 806 del año anterior al mismo corte.
Fuente: Sivigila. Vigilancia EPV a SE 18 a22. Datos 2023 preliminares.

Enfermedades Transmitidas por Vectores-ETV:
Gestión de Programas y Acciones
50 IPS priorizadas para malaria con stock de medicamentos malaria. 32 asistencias técnicas a IPS. 31 IPS con gestión de información de malaria y leishmaniasis. 19 Pacientes de malaria con verificación de seguimiento al tratamiento. 7 Pacientes con leishmaniasis con verificación de seguimiento al tratamiento. 1 Pacientes con chagas crónico caso probable y/o confirmado en seguimiento en la EAPB. 17 Actividades de información para ETV, con 241 personas que participan. 32 IPS con visita de asistencia técnica para Enfermedades transmitidas por vectores, 32 IPS visitadas. 32 Realizan acciones de información para la prevención de las ETV. 66 Pacientes de dengue con signos de alarma, 24 pacientes malaria, 21 con instauración oportuna de tratamiento, 17 con seguimiento al tratamiento por la IPS. 12 Pacientes con leishmaniasis, 12 con indicación de tratamiento sistémico, 11 recibieron tratamiento, 7 seguimiento al tratamiento por la IPS. Se realizaron 19 asistencias técnicas en procesos de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los casos de lepra. Fortalecimiento de capacidades a 68 funcionarios de la red pública y privada de la ciudad, frente al manejo programático de la Lepra. Se distribuyeron 8 blíster de Poliquimioterapia a personas con Hansen. Seguimiento a 3 casos de Lepra para ingreso al programa. Se realizaron 2 visitas domiciliarias a personas con Hansen. Se sensibilizaron 29 personas de la comunidad con relación a signos y síntomas de la enfermedad de Hansen. Se realizaron 23 seguimientos telefónicos a pacientes del Programa de eliminación de Hansen.

76 A 2024 ejecutar un programa de salud mental a través de acciones de atención integral que incluyen la promoción y prevención, consejería e intervención con enfoque comunitario. También el reforzamiento de 2 centros de salud mental actuales y la creación de un nuevo centro especializado con tratamiento diferencial de menores de edad, y la implementación de unidades móviles especializadas. Para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas se enfocarán acciones de cuidado y prevención , con énfasis en el control del consumo de sustancias psicoactivas ilegales. Para la atención de consumidores problemáticos y habituales de sustancias psicoactivas se usarán estrategias de reducción del daño	$5,090	$4,947	97.18	$24,765	$24,765	100.00	$32,575	$32,575	100.00	$34,842	$31,077	89.20	$13.383	$0	0.00	$110,655	$93,364	84.37

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,206,852	$3,086,392	96.24	$3,396,908	$3,273,446	96.37	$3,465,863	$1,921,170	55.43	$3,095,843	$0	0.00	$14,784,548	$9,791,620	66.23

(S) 84 Programa de salud mental implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	5.00	5.00	3.90	78.00%			
2021	30.00	30.00	27.00	90.00%			
2022	30.00	30.00	27.00	90.00%			
2023	25.00	25.00	10.00	40.00%	⊘	81.91%	✓
2024	10.00	14.10	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	97.00	67.90	al Plan de Desarrollo		70.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: A través del PSPIC, en promoción de la salud mental, en el entorno cuidador comunitario, en el mes de mayo se desarrollaron 32 centros de escucha para el acondicionamiento físico y la salud mental con participación de 372 personas. Así mismo, 38 encuentros comunitarios, con 39 personas que participaron de la lectura de necesidades y 33 intervenciones breves a partir de necesidades de apoyo en salud mental.
Para la prevención el consumo de sustancias psicoactivas en el mes de mayo, en el entorno comunitario se implementaron 8 Servicios de Acogida Juveniles en las Subredes Integradas de Servicios de Salud Norte, Sur, Sur Occidente y Centro Oriente, interviniendo el consumo inicial en 1.241 niños, niñas adolescentes y jóvenes y su red familiar, evitando el tránsito hacia consumos de abuso y dependencia.
Con la implementación de las acciones de los equipos itinerante de atención en salud con énfasis en salud mental ¿ MAPS se abordaron 1.200 usuarios, se identificó el riesgo en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas a través de la aplicación de 1.590 pruebas de tamizaje. Se realizaron 1.200 intervenciones en salud mental y 40 encuentros comunitarios en los que participaron 360 usuarios. Se realizaron 308 canalizaciones y 274 seguimientos efectivos. (Fuente: Base de datos preliminares Subredes Integradas de Servicios de Salud. Equipos itinerantes de atención en salud con énfasis en salud mental ¿ MAPS. mayo de 2023).
A través del proceso transversal Gestión de Programas y Acciones de Interés en Salud Pública ¿ GPAISP, se da continuidad a la realización de actividades de promoción de la salud mental y la socialización de los componentes y actividades del Programa Distrital de Salud Mental al talento humano en salud de IPS priorizadas y usuarios de dichos servicios, en el que participaron 757 personas.
En el marco de las acciones adelantadas desde el entorno hogar se vinculan acciones de información y educación en temáticas de salud mental en familias priorizadas por tener menores de cinco años y mujeres gestantes, como parte de las poblaciones priorizadas.
En ese sentido, durante el mes de mayo se realizaron 436 acciones de salud mental con las familias abordadas, dentro de las cuales se integran temáticas de salud mental como educación en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales para la promoción de la salud física y mental, fortalecimiento de estrategias de afrontamiento, acompañamiento psicosocial en aspectos prioritarios, pautas de crianza positivas y habilidades.
Con respecto al entorno cuidador educativo en el mes de mayo se implementaron 817 sesiones psicosociales colectivas en salud mental en 70 colegios con participación de 11.696 niños, niñas y adolescentes y el desarrollo de 1.956 sesiones psicosociales individuales en salud mental desde la gestión del riesgo ante 882 eventos prioritarios y problemas psicosociales para su mitigación y se canalizaron 155 casos.

77 A 2024 mantener la tasa de mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles por debajo de 127 por 100.000 personas en edades de 30 a 69 años. Implementando estrategias de promoción de practicas y estilos de vida saludable, para prevención de enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, cáncer, enfermedades de vías respiratorias inferiores, entre otras	$5,017	$5,017	100.00	$23,747	$23,591	99.34	$28,944	$28,944	100.00	$32,108	$28.369	88.36	$32.813	$0	0.00	$122,630	$85,922	70.07

Indicador(es)

(D) 85 Tasa de mortalidad prematura por enfermedades crónicas no transmisibles en personas con edades de 30 a 69 años

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	133.80	133.80	0.00	0.00%			
2021	133.00	133.00	0.00	0.00%			
2022	131.80	131.80	125.00	105.44%			
2023	129.80	129.80	125.00	103.84%	★	103.84%	★
2024	127.00	127.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		101.60%	★

Retrasos y soluciones: A mayo de 2023, se han presentado 1.867 muertes por condiciones crónicas con una tasa de mortalidad acumulada de 45,8 muertes por 100,000 habitantes (datos preliminares).

Avances y Logros: La fuente de información de los presentes datos es Aplicativo Web RUAF_ND, Sistema de Estadísticas Vitales SDS (corte 07-06-2023-ajustada 14-06-202) datos preliminares; se debe tener en cuenta que la cifra de mortalidad oficial es emitida a nivel nacional por DANE año vencido posterior a la validación de datos por cada ente territorial y la respectiva codificación CIE 11 de la causa básica de muerte en línea con los parámetros internacionales que es competencia de esta institución, no se cuenta con datos oficiales del año en curso. Según lo anterior, para la construcción y seguimiento del indicador y tasa de mortalidad del presente año se disponen de datos preliminares fuente RUAF_NDV2 otorgados por el equipo de Estadísticas Vitales -EEVV-. Las cifras preliminares para el mes de mayo de 2023 fuente RUAF_NDV2 en lo referido a la mortalidad por patologías crónicas en el ciclo vital de 30 a 69 años, categorizadas de la siguiente manera: 1. Diabetes Mellitus: 28 muertes; 2. Enfermedades cardio Cerebrovasculares: 162 muertes; 3. Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores: 18 muertes; 4. Neoplasias (tumores malignos): 190 muertes. Para un total de 398 muertes durante el mes de mayo por condiciones crónicas.
Frente a la implementación del Plan Estratégico y Operativo para el Abordaje Integral de la Población Expuesta y/o Afectada por Condiciones Crónicas en Bogotá (2020-2030), en el mes de mayo de 2023 en los nodos intersectoriales, se realizaron las siguientes acciones: puesta en marcha de los lineamientos para los entornos y transversalidades de las Subredes Integradas de Servicios de Salud para la realización de acciones promocionales en hábitos de vida saludable, identificación temprana de riesgos con la línea técnica para el desarrollo de tamizajes y gestión del riesgo con el fortalecimiento del proceso de canalizaciones en la activación de las Rutas Integrales de Atención de Salud.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,206,852	$3,086,392	96.24	$3,396,908	$3,273,446	96.37	$3,465,863	$1,921,170	55.43	$3,095,843	$0	0.00	$14,784,548	$9,791,620	66.23

*Nodo 6 ¿Atención en salud ante la presencia de condiciones desenlace¿ Se realiza la articulación con el fortalecimiento de las Rutas Integrales de Atención en salud en: alteraciones cardio cerebrovasculares y metabólicas manifiestas, riesgo o presencia de enfermedades respiratorias crónicas, riesgo o presencia de trastornos visuales y auditivos, enfermedades huérfanas, trastornos neurodegenerativos, neuropatías y autoinmunes; se participa en el comité interdependencia en el cual se presentan los avances durante el mes.
*Nodo 5¿ Nodo de atención en salud ante la presencia de exposiciones de riesgo o eventos precursores: se realiza la implementación de puntos cuídate se feliz en el entorno comunitario los cuales realizaron tamizaje cardiovascular a través de las tablas de estratificación de OMS y test de FINDRISK a 7.198 personas de la cuales a 3.694 se les implementó un plan de automanejo con el objetivo de incentivar hábitos de vida saludable(Base de datos aplicativo Cuídate Sé Feliz Mayo 2023).

(S) 724 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado 'Enfermedades crónicas'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	35.00	35.00	100.00%	
2022	0.00	35.00	35.00	100.00%	
2023	0.00	30.00	0.00	0.00%	70.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	70.00	al Plan de Desarrollo	70.00%

Retrasos y soluciones: N/A
Avances y Logros: N/A

78 Incrementar en un 40% la oportunidad en el inicio de tratamientos para cáncer cervical y de seno de las mujeres	$429	$429	100.00	$855	$855	100.00	$1,289	$1,289	100.00	$1,662	$1,481	89.14	$2.044	$0	0.00	$6,279	$4,054	64.57

Indicador(es)

(C) 86 Porcentaje de oportunidad en el inicio de tratamientos de cáncer cervical y seno en las mujeres Línea Base: 21.5 FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	9.77	9.77	0.00	0.00%	
2022	20.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	29.77	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2024	40.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

(S) 725 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado 'Fitomedicamentos'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

(C) 734 Porcentaje de oportunidad en el inicio de tratamientos de cáncer cervical en las mujeres Línea Base: 28.1

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	33.70	26.00	77.15%	
2023	0.00	36.50	36.50	100.00%	100.00%
2024	0.00	39.30	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	75.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,206,852	$3,086,392	96.24	$3,396,908	$3,273,446	96.37	$3,465,863	$1,921,170	55.43	$3,095,843	$0	0.00	$14,784,548	$9,791,620	66.23

Retrasos y soluciones: "Para el año 2023, con corte a mayo (semana epidemiológica 22 preliminar acumulada), se han notificado 1.366 casos acumulados confirmados de cáncer de cuello uterino en el SIVIGILA residentes en Bogotá; de ellos, la oportunidad en el inicio de tratamiento menor o igual a 30 días tal como lo establece el protocolo del INS, se dio en el 24,2% (n=331 casos).
Fuente SIVIGILA evento 155 corte a semana 22 preliminar de 2023."

Avances y Logros: Corte semana epidemiológica 22 preliminar, según fuente SIVIGILA, se notificaron 262 casos confirmados de cáncer de mama residentes en Bogotá, la Población más afectada son Mujeres de 70 años y más seguido de 55 a 59 años, pertenecientes en un 82,9% al régimen Contributivo, en un 11,3% al régimen Subsidiado y en un 5,0% al régimen de Excepción, Las localidades con las mayores incidencias fueron La Candelaria 99,5 - Sumapaz 52,7 - Antonio Nariño 31,1 ¿ Chapinero 31,1 y Puente Aranda 30,1 por 100,000 mujeres.
Se notificaron 337 casos confirmados de cáncer de cuello uterino residentes en Bogotá; la población más afectada son mujeres de 30 a 34 años y 35 a 39 años, pertenecientes en un 89,4% al régimen Contributivo, en un 8,9% al régimen Subsidiado, las aseguradoras con el mayor número de casos son Sanitas, Compensar Famisanar y Salud Total. Las localidades con las mayores incidencias fueron: La Candelaria 99,5 ¿ Antonio Nariño 37,8 ¿ Usme 32,6 - Kennedy 33,2 ¿ Puente Aranda 30,9 por 100,000 mujeres.
Fuente: SIVIGILA evento 155 corte semana 22 preliminar de 2023.
Se continuo con la reunión mensual del Comité de interdependencia dando cumplimiento al plan de acción para el año 2023. En las intervenciones colectivas realizadas para la gestión del riesgo y activación del riesgo se continua con la toma de 2.155 mamografías desde las 4 Subredes Integradas de servicios de salud y 5.256 citologías de las cuales se obtuvieron 189 con resultados positivos, se remitieron 186 a colposcopia/biopsia y seguimiento.
ENTORNO CUIDADOR EDUCATIVO
Se realiza educación y sensibilización en cáncer de mama en 2.375 estudiantes universitarios en Instituciones Técnicas de Desarrollo Humano - ITDH, se realiza educación y sensibilización en cáncer de cuello uterino en 2.342 estudiantes universitarios - ITDH, se realizaron 1 canalizaciones para tamizaje para cáncer de cuello uterino.
ENTORNO CUIDADOR LABORAL
174 mujeres con IEC para la identificación temprana de cáncer de cuello uterino y cáncer de mama, 29 hombres con IEC para la identificación temprana de cáncer de próstata.
GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES
Número de mamografías realizadas 2.155, de las cuales 15 con seguimiento a mujeres con alteraciones en el resultado de mamografía, 50 tableros de indicadores actualizados en el programa de control de cáncer de cuello uterino, 186 número de remisiones a colposcopia/biopsia, 5.256 mujeres tamizadas para cáncer de cuello uterino en las IPS de la red pública, con reporte en la citología de: 189 positivas, 15 insatisfactorias, 186 seguimientos a citologías positivas.
ENTORNO CUIDADOR HOGAR
357 mujeres mayores de 50 años sin tamizaje para cáncer de mama, 689 mujeres mayores de 25 años sin toma de citología, y 183 hombres mayores de 50 años sin tamizaje para cáncer de próstata.
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
Número de casos nuevos notificados al SIVIGILA: 367 de cáncer de cuello uterino, 312 de cáncer de mama.

(C) 735 Porcentaje de oportunidad en el inicio de tratamientos de cáncer de mama en las mujeres Línea Base: 21.5

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2022	0.00	25.80	24.00	93.02%			
2023	0.00	27.90	28.00	102.56%	★	101.56%	★
2024	0.00	30.10	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.58%	✓

Retrasos y soluciones: "Para el año 2023, con corte a mayo (semana epidemiológica 22 preliminar acumulada), se han notificado en el SIVIGILA 1.057 casos confirmados de cáncer de mama residentes en Bogotá, de ellos, la oportunidad en el inicio de tratamiento menor o igual a 30 días tal como lo establece el protocolo del INS, se dio en un 19,0% (n=201 casos).

Avances y Logros: Corte semana epidemiológica 22 preliminar, según fuente SIVIGILA, se notificaron 262 casos confirmados de cáncer de mama residentes en Bogotá, la Población más afectada son Mujeres de 70 años y más seguido de 55 a 59 años, pertenecientes en un 82,9% al régimen Contributivo, en un 11,3% al régimen Subsidiado y en un 5,0% al régimen de Excepción, Las localidades con las mayores incidencias fueron La Candelaria 99,5 - Sumapaz 52,7 - Antonio Nariño 31,1 ¿ Chapinero 31,1 y Puente Aranda 30,1 por 100,000 mujeres.
Se notificaron 337 casos confirmados de cáncer de cuello uterino residentes en Bogotá; la población más afectada son mujeres de 30 a 34 años y 35 a 39 años, pertenecientes en un 89,4% al régimen Contributivo, en un 8,9% al régimen Subsidiado, las aseguradoras con el mayor número de casos son Sanitas, Compensar Famisanar y Salud Total. Las localidades con las mayores incidencias fueron: La Candelaria 99,5 ¿ Antonio Nariño 37,8 ¿ Usme 32,6 - Kennedy 33,2 ¿ Puente Aranda 30,9 por 100,000 mujeres.
Fuente: SIVIGILA evento 155 corte semana 22 preliminar de 2023.
Se continuo con la reunión mensual del Comité de interdependencia dando cumplimiento al plan de acción para el año 2023. En las intervenciones colectivas realizadas para la gestión del riesgo y activación del riesgo se continua con la toma de 2.155 mamografías desde las 4 Subredes Integradas de servicios de salud y 5.256 citologías de las cuales se obtuvieron 189 con resultados positivos, se remitieron 186 a colposcopia/biopsia y seguimiento.
ENTORNO CUIDADOR EDUCATIVO
Se realiza educación y sensibilización en cáncer de mama en 2.375 estudiantes universitarios en Instituciones Técnicas de Desarrollo Humano - ITDH, se realiza educación y sensibilización en cáncer de cuello uterino en 2.342 estudiantes universitarios - ITDH, se realizaron 1 canalizaciones para tamizaje para cáncer de cuello uterino.
ENTORNO CUIDADOR LABORAL
174 mujeres con IEC para la identificación temprana de cáncer de cuello uterino y cáncer de mama, 29 hombres con IEC para la identificación temprana de cáncer de próstata.
GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES
Número de mamografías realizadas 2.155, de las cuales 15 con seguimiento a mujeres con alteraciones en el resultado de mamografía, 50 tableros de indicadores actualizados en el programa de control de cáncer de cuello uterino, 186 número de remisiones a colposcopia/biopsia, 5.256 mujeres tamizadas para cáncer de cuello uterino en las IPS de la red pública, con reporte en la citología de: 189 positivas, 15 insatisfactorias, 186 seguimientos a citologías positivas.
ENTORNO CUIDADOR HOGAR
357 mujeres mayores de 50 años sin tamizaje para cáncer de mama, 689 mujeres mayores de 25 años sin toma de citología, y 183 hombres mayores de 50 años sin tamizaje para cáncer de próstata.
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
Número de casos nuevos notificados al SIVIGILA: 367 de cáncer de cuello uterino, 312 de cáncer de mama.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,206,852	$3,086,392	96.24	$3,396,908	$3,273,446	96.37	$3,465,863	$1,921,170	55.43	$3,095,843	$0	0.00	$14,784,548	$9,791,620	66.23
79 Atender el 100% de los brotes y emergencias en salud pública así, como de los eventos de salud pública de interés internacional	$6,291	$6,073	96.53	$176,854	$174,246	98.53	$160,768	$158,325	98.48	$113,554	$95,330	83.95	$228.803	$0	0.00	$686,270	$433,974	63.24

Indicador(es)

(K) 87 Brotes y eventos de emergencias en salud pública atendidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	99.70	99.70%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	99.93%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		79.94%	✓

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Se atendieron 142 eventos, entre ellos se encuentran brotes probables o confirmados de: Enfermedad respiratoria aguda 35% (n=50), varicela 12% (n=17), sindrome de boca mano pies 11% (n=16), sarampión-rubeola en un 10% (n=14), con 9% los brotes de intoxicaciones (n=13), la verificación de rumores con 8% (n=12), enfermedades transmitidas por alimentos ETA 4% (n=5), le siguen con 3% (n=4) brotes de EDA y otros brotes. El restante 5% (n=11) corresponden a otros brotes y eventos en menor proporción (parotiditis, covid-19, meningitis, tos ferina y viruela). El total de afectados por los eventos presentados fue de 1.437 personas, siendo el 49% (n=711) hombres y el 51% mujeres (n=726).
Además, a través de la subred Sur Occidente se realizó la vigilancia portuaria con los siguientes resultados: Se atendieron 3.478 vuelos internacionales y 8.309 vuelos nacionales. Se realizó Búsqueda activa en 547.283 pasajeros de vuelos internacionales y 945.800 pasajeros de vuelos nacionales. Se realizó vigilancia epidemiológica a los viajeros que ingresaron al Aeropuerto El Dorado tanto nacionales como internacionales, de acuerdo con las alertas actuales y de los casos y contactos asociados a vuelos nacionales e internacionales. Resultado de la activación de alertas en aeropuerto (códigos BH) y sus contactos se identificó (0) eventos ESPII con nexo epidemiológico de viaje. En Terminal Terrestre el Salitre se realizó búsqueda activa en 125875 rutas, con un total de 1001573 viajeros que ingresaron a la ciudad de Bogotá identificando (0) casos confirmados o compatibles con ESPII.
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
Los equipos de respuesta inmediata -ERI atendieron un total de 142 eventos en salud pública notificados, de estos 118 corresponden a brotes de enfermedades transmisibles, 10 son eventos ambientales y sanitarios, 14 corresponden a otros eventos o situaciones intervenidas (verificación de rumores, búsquedas activas, etc.). Los eventos atendidos afectaron un total de 1.434 personas, de las cuales 60 pertenecen a población cautiva y/o confinada, 642 a población vulnerable (menores de 5 años, adulto mayor, embarazadas, habitante de calle). La oportunidad de la atención de los eventos fue del 100%.
Se asistió y participó activamente en 43 espacios de orden local y distrital. Se realizaron 845 seguimientos a eventos de Salud Pública intervenidos y 88 visitas de cierre de evento. Se enviaron oportunamente 159 informes de eventos intervenidos a la SDS (según lineamiento). En sanidad portuaria, se realizaron acciones de salud pública en un total de 1.493.089 viajeros además, se identificaron 2 viajeros compatibles con Eventos de Salud Pública Nacional, de los cuales se confirmaron 2 eventos, además se atendieron 2 alertas por eventos de salud pública en el punto de entrada.

10 Salud para la vida y el bienestar	$6,327	$6,327	100.00	$20,031	$20,031	100.00	$21,862	$21,855	99.97	$23,628	$22,197	93.94	$19,922	$0	0.00	$91,770	$70,410	76.72
0 N/A	$6,327	$6,327	100.00	$20,031	$20,031	100.00	$21,862	$21,855	99.97	$23,628	$22,197	93.94	$19,922	$0	0.00	$91,770	$70,410	76.72
80 A 2024 disminuir en 20% la Razón de Mortalidad Materna	$2,263	$2,263	100.00	$7,334	$7,334	100.00	$9,723	$9,715	99.92	$11,569	$10,540	91.10	$13,547	$0	0.00	$44,435	$29,852	67.18

Indicador(es)

(S) 88 Razón de mortalidad materna Línea Base: 25.2 FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2022	6.00	0.00	0.00	0.00%			
2023	6.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2024	6.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	20.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

(D) 736 Razón de mortalidad materna (Número de muertes de mujeres durante el embarazo, parto o puerperio /Número de Nacidos vivos)*100.000 Línea Base: 25.2

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%			
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2022	0.00	23.20	30.20	0.00%			
2023	0.00	21.70	30.17	0.35%	⊘	0.00%	⊘
2024	0.00	20.20	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Razón de mortalidad materna 31,30 (8 casos) por 100.000 nacidos vivos

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,206,852	$3,086,392	96.24	$3,396,908	$3,273,446	96.37	$3,465,863	$1,921,170	55.43	$3,095,843	$0	0.00	$14,784,548	$9,791,620	66.23

Avances y Logros: Se identifica la ocurrencia de 0 casos de muerte materna durante el mes de Mayo Según localidad de residencia, los casos se presentaron en 0% (n=0) en la Subred Norte, 0% (n=0) en la Subred Sur Occidente, 0% (n=0) en la Subred Centro Oriente, y 0% (n=0) en la Subred Sur.
De acuerdo con la condición de afiliación al SGSSS, las muertes maternas reportadas ocurrieron en 0% (n=0) en población del régimen contributivo, 0% (n=0) en población del régimen subSidiado y 0% (n=0) en población pobre no asegurada. Al realizar el análisis comparativo durante el mismo mes, para el año 2022 en el que se presentaron 3 casos, se evidencia una disminuci. Para el mes de la línea base (año 2018), se evidencia un comportamiento similar, (se presentaron 3 casos).
Del total de casos de mortalidad materna ocurridos en el mes de mayo de 2023 (n=0), el 0% corresponden a población migrante en su mayoría de nacionalidad venezolana. De la misma manera, según causa de mortalidad, el 0% (n=0) corresponden a mortalidad materna de causa indirecta; y de éstas, 0% (n=0) se encuentran asociadas a Infección por Covid-19.
Se realizan actividades de depuración semanal de bases Distritales SIVIGILA para los eventos de Morbilidad Materna Extrema (MME) y Mortalidad Materna (MM) y realimentación a Unidades Prestadoras Generadoras del Dato (UPGD) a semana epidemiológica 22 de 2023.

81 A 2024 incrementar en un 33% la atención a las poblaciones diferenciales (etnias, lesbianas, gays, bisexuales, personas trans, intersexuales, habitantes de calle, carreteros, personas que ejercen actividades sexuales pagadas), desde la gestión de la salud pública y acciones colectivas	$4,064	$4,064	100.00	$12,697	$12,697	100.00	$12,140	$12,140	100.00	$12,059	$11,657	96.67	$6,375	$0	0.00	$47,335	$40,558	85.68

Indicador(es)

(C) 89 Porcentaje de personas diferenciales con atención integral — Línea Base: 87670

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	93,456.00	93,456.00	1.10	0.00%			
2021	99,242.00	99,242.00	87,670.00	88.34%			
2022	105,028.00	105,028.00	101,653.00	80.56%			
2023	110,814.00	110,814.00	101,654.00	0.01%	⊘	60.42%	⚠
2024	116,601.00	116,601.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		48.34%	⚠

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Se reporta 101.654 ultimo dato reportado

Se cuenta con un avance de 0,55% en el mes de mayo, en el cual se desarrollan acciones desde los diferentes entornos, es por ello que desde el entorno comunitario se reportan 10.419 personas de los sectores LGBTI, así mismo se reportan 16 personas room atendidas desde las sesiones colectivas, 1.319 personas en habitanza en calle atendidas desde acciones desarrolladas por los Centros de Escucha de Habitanza en Calle, 39 personas raizales desde la acción centro de escucha raizal, por otra parte se atendieron desde el entorno hogar 253 familias indígenas Emberá, 463 personas negras y afrocolombianas desde la estrategia kilombos y 60 personas palenqueras a través de la estrategia Kilumba, por el entono laboral se atendieron 545 personas que realizan actividades pagadas. Durante este periodo se continuo con la construcción de Documento Técnico operativo que da cuenta de los productos y actividades a desarrollar en el marco del contrato interadministrativo para la ejecución de las acciones de atención diferencial desde la medicina ancestral y partería dirigidas a la población Indígena de los 14 pueblos Indígenas del consejo consultivo. Se logró de igual manera avanzar en los estudios previos. Es importante mencionar que este proceso parte de espacios de diálogo y concertación dados en el primer trimestre con las autoridades Indígenas.

11 Salud y bienestar para niñas y niños	$10,399	$10,399	100.00	$35,864	$35,421	98.76	$38,173	$38,038	99.65	$37,844	$34,079	90.05	$31,647	$0	0.00	$153,926	$117,937	76.62
0 N/A	$10,399	$10,399	100.00	$35,864	$35,421	98.76	$38,173	$38,038	99.65	$37,844	$34,079	90.05	$31,647	$0	0.00	$153,926	$117,937	76.62
82 A 2024 disminuir en un 25% la incidencia de sífilis congénita	$2,113	$2,113	100.00	$9,013	$8,970	99.52	$7,792	$7,678	98.53	$8,200	$6,244	76.14	$11,321	$0	0.00	$38,439	$25,004	65.05

Indicador(es)

(S) 90 Incidencia de sífilis congénita — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	2.00	2.00	0.00	0.00%			
2021	6.00	6.00	0.00	0.00%			
2022	6.00	0.00	0.00	0.00%			
2023	6.25	0.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2024	4.75	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	25.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,206,852	$3,086,392	96.24	$3,396,908	$3,273,446	96.37	$3,465,863	$1,921,170	55.43	$3,095,843	$0	0.00	$14,784,548	$9,791,620	66.23

(D) 737 Incidencia de sífilis congénita (Número de casos confirmados de sífilis congénita/ número de Nacidos Vivos (NV) + Muertes Fetales (MF)* 1.000)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2022	0.00	1.30	1.40	92.86%			
2023	0.00	1.22	1.40	87.14%	✓	87.14%	✓
2024	0.00	1.13	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.71%	✓

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: A semana 22 se han notificado 30 casos de sífilis congénita, datos preliminares.

Para la semana 22 del 2023 se han notificado 6 casos de sífilis congénita. Durante el mes de mayo no se realizó entrega de condones masculinos a las subredes integradas de atención en salud y ONG. Se desarrollo 1 asistencia técnica a los equipos del Plan de intervenciones de Salud pública en el componente de la dimensión de SSR con énfasis en la prevención de ITS- específicamente tamización de sífilis por parte de los equipos de la Subredes Integradas de Atención. Se participa en comité materno perinatal distrital y seguimiento a indicadores de la corte materna perinatal.

ENTORNO CUIDADOR COMUNITARIO
511 Pruebas de sífilis realizadas por localidad a población LGBTI, 18 pruebas positivas para sífilis realizadas por localidad a población LGBTI. 2.336 Pruebas de sífilis realizadas por localidad en los equipos de reducción de daños y riesgos, 39 pruebas positivas para sífilis realizadas por localidad en los en los equipos de reducción de daños y riesgos. 223 Pruebas de sífilis realizadas por localidad a PID, 15 pruebas positivas para sífilis realizadas por localidad en servicios de Maps, 11 pruebas positivas para sífilis realizadas por localidad en los servicios de Maps. 476 Pruebas de sífilis realizadas por localidad en Centros de escucha habitanza en calle, 43 pruebas positivas para sífilis realizadas por localidad en Centros de escucha habitanza en calle. 520 Pruebas de sífilis realizadas por localidad en Centros de escucha MujerESalud, 6 pruebas positivas para sífilis realizadas por localidad en Centros de escucha MujerESalud.
ENTORNO CUIDADOR LABORAL
520 Pruebas de sífilis realizadas a personas vinculadas o en actividades sexuales pagas o vinculados, con 39 pruebas reactivas para sífilis, 31 canalizaciones efectivas tratamiento de sífilis a personas en actividades sexuales pagas.
GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES
8.907 PRUEBAS DE SÍFILIS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS PSPIC, 207 pruebas con resultado positivas para sífilis realizadas por los equipos PSPIC.
ENTORNO CUIDADOR HOGAR
Se realizaron 147 seguimientos a gestantes con diagnóstico de sífilis canalizadas por Vigilancia Epidemiológica, 95 con primera dosis de penicilina y 114 con tratamiento completo.

83 A 2024 llevar a cero la tasa de mortalidad por 100.000 en menores de 5 años por desnutrición aguda como causa básica	$580	$580	100.00	$3,218	$3,218	100.00	$5,150	$5,150	100.00	$6,050	$5,840	96.53	$177	$0	0.00	$15,175	$14,789	97.45

Indicador(es)

(K) 91 Tasa de mortalidad por DNT aguda como causa básica en menores de 5 años

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2022	0.00	0.00	0.20	0.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Desde la prestación de los servicios de salud a los niños y niñas con riesgo y desnutrición aguda, se dificulta el cumplimiento de las intervenciones obligatorias planteadas desde lo normativo: Resolución 3280/2018, 2350/2020 y retroalimentación a las bases de datos enviadas a los aseguradores por parte de la SDS y equipos locales. Se adelanta actualmente un proceso de acompañamiento permanente a las EAPB y su red de prestadores con el propósito de mejorar adherencia a las RIAS establecidas para la atención integral de niños, niñas menores de 5 cinco años, con presencia de malnutrición.

Avances y Logros: La tasa de mortalidad por desnutrición aguda en menores de cinco años para el 2023 se encuentra en 0*100.000 menores de cinco años. Por otro lado, se realizan 426 seguimientos a través de historia clínica desde Gestión de Programas y se realizan seguimientos a 991 familias con 296 niños y niñas menores de 5 años con desnutrición aguda por parte de los equipos de planes de cuidado familiar del Entorno Hogar, con el fin de revisar la garantía de atención integral en salud de niños y niñas menores de cinco años de la cohorte de desnutrición aguda, los cuales son identificados por el SISVAN, dando lugar a la gestión sectorial requerida que incluye la atención en el marco de las rutas de atención en salud especificas -principalmente la ruta de alteraciones nutricionales- y la gestión intersectorial para la priorización y vinculación a programas de asistencia alimentaria ofertados por otras entidades distritales. Adicionalmente, se realiza fortalecimiento de capacidades y habilidades a 514 profesionales de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas y privadas con atención materno infantil priorizadas en el distrito, en temas de promoción de la alimentación saludable infantil, de la mujer gestante y lactante. Asimismo, se llevan a cabo acciones de fortalecimiento de capacidades a profesionales, auxiliares y gestores del PSPIC en seguridad alimentaria y nutricional. Asimismo, se remiten para vinculación a programas sociales de Secretaría Distrital de Integración Social de gestantes con bajo peso para la edad gestacional en inseguridad alimentaria, niños y niñas con desnutrición aguda e inseguridad alimentaria y el 100% de los niños y niñas notificados por Evento 113- Desnutrición aguda tanto a SDIS como al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, familias migrantes y mujeres lactantes con niños y niñas menores de 6 meses con desnutrición aguda identificadas por equipos de salud pública. Además, desde nivel central se adelantan asistencias técnicas y acompañamientos técnicos a los equipos territoriales de los entornos de vida y procesos transversales, frente a las acciones adelantadas en el marco del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) y de la Resolución 2350 del 2020 y 2465 del 2016. Se avanza en la generación de un documento marco (circular) para la atención de niños y niñas menores 5 años con riesgo de desnutrición aguda, el cual se

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,206,852	$3,086,392	96.24	$3,396,908	$3,273,446	96.37	$3,465,863	$1,921,170	55.43	$3,095,843	$0	0.00	$14,784,548	$9,791,620	66.23
proyecta generar como acto administrativo del ente territorial de salud del distrito para la implementación en las EAPB que operan en Bogotá. Por último, se realiza seguimiento y verificación de las atenciones en salud desde la Secretaría Distrital de Salud al 100% de los casos reportados por el Evento 113 de SIVIGILA de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición aguda con el fin de verificar los acompañamientos que los niños, niñas y sus familias tienen desde las acciones de la gestión de la salud pública y lograr un acompañamiento a todos los casos. Correo JorgeG.19072023.																	
84 A 2024 reducir en un 8% la tasa de mortalidad infantil, implementando programas y acciones de promoción y prevención (Entre los que se encuentra el programa ampliado de inmunizaciones PAI y la gestión de riesgo preconcepcional, prenatal y postnatal) de igual forma se fortalecerán acciones para la identificación temprana de posibles casos de meningococo para garantizar la aplicación de la vacuna como acción preventiva para su contención	$7,706	$7,706	100.00	$23,633	$23,233	98.31	$25,230	$25,210	99.92	$23,594	$21,995	93.22	$20,149	$0	0.00	$100,312	$78,145	77.90

Indicador(es)

(S) 92 Tasa de mortalidad infantil | Línea Base: 8.8 | FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2022	2.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	2.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2024	3.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

(D) 738 Tasa de mortalidad infantil (Número anual de defunciones de menores de 5 años / Número nacidos vivos en el mismo año * 1000)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	8.90	9.10	97.80%	
2023	0.00	8.68	9.30	93.33%	93.33%
2024	0.00	8.46	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	90.97%

Retrasos y soluciones: Para dar cumplimiento al porcentaje de reducción proyectado para el periodo del presente reporte, se evidencia que aún existen falencias en la realización de la consulta antenatal, que permite identificar riesgos que alteren la salud en la primera infancia, que se pueden ser mitigados desde la gestación, por otra parte, existe deficiencia en las acciones de promoción y prevención y demanda inducida a los programas por parte de las EAPB y prestadores primarios; para lo corrido del año 2023 se evidencia una tendencia al aumento de la Mortalidad Infantil con respecto a lo reportado en el mismo periodo del año anterior, esto puede deberse a diferentes factores tales como: la tasa es un indicador que ve afectado directamente por las variaciones en el denominador que corresponde al número de nacidos vivos; este con una tendencia importante al descenso en los últimos años en el Distrito Capital

Avances y Logros: "239 muertes en menores de un año en Bogotá, lo que representa una Tasa de 9.3 por 1.000 NV. (datos preliminares).
Se identifica la ocurrencia de n=45 casos de muerte en menores de un año durante el mes de mayo del 2023 según localidad de residencia, los casos se presentaron así: 3 en Usaquén, 3 de Chapinero, 1 en Santa Fe, 2 en San Cristóbal, 3 en Usme, 1 Tunjuelito, 1 en Bosa, 10 en Kennedy, 1 en Fontibón, 4 en Engativá, 4 de Suba, 1 de Barrios unidos, 3 de Mártires, 3 de Antonio Nariño, 3 de Ciudad Bolívar y sin dato de localidad 2 casos.
Según Subred la distribución se dio de la siguiente manera: el 33,3% (n=15) en la Subred Norte, el 26,6% (n=12) en la Subred Sur Occidente, el 20% (n=9) en la Subred Centro Oriente, el 15,5% (n=7) en la Subred Sur y 2 sin dato de localidad que corresponde al 4,4%.
De acuerdo con la condición de afiliación al SGSSS, las muertes infantiles reportadas ocurrieron en el 60% (n=27) en población del régimen contributivo, el 33,3% (n=15) en población del régimen subsidiado, el 4,4% al régimen de excepción (n=2) y el 2,2% (n=1) no registra información de aseguramiento.
En cuanto a la procedencia de los casos se evidencia que el 11,1% (n=5) son procedentes de Venezuela, el 77,8% (n=35) son de nacionalidad colombiana y el 11,1% (n=5) se encuentran sin información; en cuanto a las muertes infantiles en población indígena se registran para el mes de mayo 2 que correspondería al 4,4%.
Al realizar el análisis comparativo durante mes de mayo: para el año 2023 se presentaron n=45 casos evidenciando un aumento en el número de casos en comparación al mes de mayo del año 2022 en el que se presentaron n=63 casos lo que refleja una disminución del 28,5% (n=18) en el número de casos y en un 25% con respecto a la tasa registrada en ese mismo año de 11.2 X 1.000 NV; al comparar lo registrado en el mes de mayo de 2023 donde se registró una tasa de 8,4 x 1.000 NV, con respecto a la línea base (año 2018 tasa 9.6 por 1.000 NV), se evidencia una disminución del 12,5% con relación a la tasa.
Correo JorgeG.19072023.

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$22,667	$22,250	98.16	$58,526	$58,281	99.58	$68,972	$67,127	97.32	$76,484	$62,216	81.34	$61,096	$0	0.00	$287,745	$209,873	72.94
31 Protección y valoración del patrimonio tangible e intangible en Bogotá y la región	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,291	$3,611	68.24	$7,788	$2,706	34.75	$11,567	$0	0.00	$24,646	$6,317	25.63
0 N/A	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,291	$3,611	68.24	$7,788	$2,706	34.75	$11,567	$0	0.00	$24,646	$6,317	25.63
230 Gestionar el modelo jurídico administrativo del Complejo Hospitalario San Juan de Dios y avanzar en la ejecución de las actividades de las fases 0 y 1, en cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección y los fallos No. 00319-2007 y 00043-2009	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,291	$3,611	68.24	$7,788	$2,706	34.75	$11,567	$0	0.00	$24,646	$6,317	25.63

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$22,667	$22,250	98.16	$58,526	$58,281	99.58	$68,972	$67,127	97.32	$76,484	$62,216	81.34	$61,096	$0	0.00	$287,745	$209,873	72.94

(K) 246 Porcentaje de avance del plan de acción que se defina para implementación del PEMP y su modelo de gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	100.00	50.00	50.00%	25.00%
2024	0.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	16.67%

Retrasos y soluciones: 'El acceso a la información de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano no es efectivo y genera obstáculos para el desarrollo de las labores del ente gestor transitorio; se han realizado solicitudes formales respecto a los temas pendientes.
Teniendo en cuenta el artículo del Plan Nacional de Desarrollo, relacionado con la propiedad del Complejo Hospitalario San Juan de Dios, se ve afectada la ejecución normal del proyecto de inversión Nro. 7911.
Se encuentra dificultad en el desarrollo del proceso de contratación de las pólizas del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

Avances y Logros: Pólizas de seguros del complejo: El proceso fue radicado mediante oficio No. 2023IE12340 del 17/05/23 en la Subdirección de contratación.
Vigilancia: el día 19 de mayo fue aprobado en comité de contratación el nuevo proceso de vigilancia y se encuentra en ajuste de la documentación para cargar el proceso den el SECOP.
Aseo: Mediante radicado No.2023IE12605 del 19 de mayo de 2023, se procedió a radicar a la Subdirección de Contratación la respectiva evaluación a las cotizaciones presentadas por las empresas habilitadas en la Tienda Virtual para el Servicio Integral de Aseo y Cafetería.
Mantenimientos: Se crearon los siguientes eventos de cotización: REF: SIP-EFR-CHSJD-01-2023 REF: SIP-EFR-CHSJD-02-2023 y REF: SIP-EFR-CHSJD-03-2023, con plazo hasta el 17/05/2023 teniendo en cuenta que no se recibió cotización alguna se enviaron correos electrónicos a proveedores que ya habían cotizado para el proceso de la SDS con plazo hasta el 24/05/2023.
Convenio Derivado Interadministrativo 4843545 del 2023: El 10 de mayo de 2023 se realizó el Comité Nro. 3 del Convenio Marco Interadministrativo 4132438/2022, en la cual se aprobó el Plan de Trabajo del Ente Gestor Transitorio
Subgerencia de Recuperación y Conservación: Verificación de los criterios y lineamientos para la intervención; Acciones urbanísticas o proyecto de intervención; Revisión de normativa urbanística; articulación con los instrumentos de gestión del suelo para la ejecución de las actividades propuesta; Desarrollo de acciones para la protección del patrimonio cultural; seguimiento de los contratos en curso a través de la ERU; verificación y priorización de las redes eléctrica e hidrosanitarias, inventarios de bienes inmuebles; generar un programa de gestión ambiental para prevenir, controlar o subsanar los riesgos de esta categoría.
se presenta avance en los trámites administrativos para iniciar obras en los edificios de Siberia y Mantenimiento.
Se plantea como objetivo la creación de un banco de proyectos y la ejecución de mesas de trabajo con el Ministerio de Cultura para la identificación y el establecimiento del programa urbanístico para el Complejo que permitiera la articulación y el funcionamiento de las edificaciones
Revisión y comentarios planes de gestión social para obra de Mantenimiento y Siberia.
Pólizas de seguros del complejo: En el mes de junio se realizaron los ajustes al estudio previo, análisis económico del sector y estudio de mercado, de acuerdo con las observaciones recibidas por las dependencias correspondientes.
Mantenimientos: De acuerdo con la reunión sostenida de seguimiento, se decide retomar los procesos de contratación con apoyo de los profesionales contratados desde el ente gestor, especializados en hidráulicos y eléctricos.
Convenio Derivado Interadministrativo 4843545 del 2023: Se realizó la contratación del equipo estimado en cumplimiento al Plan de Trabajo aprobado.

35 Manejo y prevención de contaminación	$22,667	$22,250	98.16	$58,526	$58,281	99.58	$63,681	$63,516	99.74	$68,696	$59,510	86.63	$49,529	$0	0.00	$263,099	$203,556	77.37
0 N/A	$22,667	$22,250	98.16	$58,526	$58,281	99.58	$63,681	$63,516	99.74	$68,696	$59,510	86.63	$49,529	$0	0.00	$263,099	$203,556	77.37
262 A 2024 implementar el 100% de las estrategias establecidas en la política de salud ambiental para Bogotá D.C., contribuyendo a prevenir la enfermedad y a promocionar la salud individual y colectiva de la población	$21,494	$21,077	98.06	$55,419	$55,173	99.56	$60,558	$60,393	99.73	$65,911	$57,030	86.53	$49,085	$0	0.00	$252,467	$193,673	76.71

Indicador(es)

(C) 279 Estrategias establecidas en la política de salud ambiental para Bogotá D. C. Línea Base: 70

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	78.00	78.00	73.00	37.50%	
2021	85.00	85.00	83.16	84.67%	
2022	90.00	90.00	86.14	43.57%	
2023	95.00	95.00	86.15	0.11%	64.60%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	53.83%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: En MAYO de 2022 se avanzó en un 8,70% en la implementación de las estrategias establecidas en la Política Distrital de Salud Ambiental (Gestión de la Salud Ambiental 0,81%, Vigilancia de la Salud Ambiental 2,85 %, Entornos Ambientalmente Saludables 2,46%, Gestión del Riesgo 0,63% y Gestión del Conocimiento 1,95%), atendiendo 62.930 habitantes. Es así que con la implementación de estas estrategias se avanzó a nivel local de la siguiente manera:

Para la estrategia de Gestión de la salud ambiental se gestionó acciones de la Política en 24 sesiones de la Comisión Ambiental Local (CAL), 17 sesiones de los Consejos Locales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (CLGRCC), 21 sesiones de los Consejos Locales de Proyección y Bienestar Animal (CLPYBA) , 13 mesas de residuos, 9 mesas de humedales y mesa de agricultura urbana 1, en donde participaron 1.609 personas en estos espacios de coordinación; se desarrollaron 104 actividades intersectoriales con la comunidad concertadas en los espacios de gestión con participación de 5.503 personas en el marco de la implementación de los planes locales de salud ambiental.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$22,667	$22,250	98.16	$58,526	$58,281	99.58	$68,972	$67,127	97.32	$76,484	$62,216	81.34	$61,096	$0	0.00	$287,745	$209,873	72.94

Para la estrategia de Vigilancia de la Salud Ambiental se concertaron y ejecutaron 37 acciones con la estrategia de Vigilancia de la Salud Ambiental a través de las líneas de intervención de la Política con participación de 1.707 personas.

Para la estrategia de gestión del riesgo se recibieron 29 problemáticas de salud ambiental para gestionar riesgos ambientales interviniendo 183 personas de la comunidad minimizando los factores de riesgo ambiental a los que estaban expuestos.

Para la estrategia de Gestión del Conocimiento se socializó la política en 79 espacios intersectoriales a 3.266 personas.

Se ha implementado la política de ruralidad desde el sector salud de la siguiente manera: se participó en 2 sesiones de la Unidad Local de Desarrollo Rural (ULDER) en donde asistieron 34 personas; se realizaron 9 actividades intersectoriales para implementar la política de ruralidad con participación de 180 personas; se socializo la política de ruralidad en 3 espacios a 52 personas.

263 A 2024 reducir en un 5% la mortalidad por contaminación del aire por material particulado PM 2.5	$1,173	$1,173	99.99	$3,108	$3,108	100.00	$3,123	$3,123	100.00	$2,785	$2,480	89.04	$444	$0	0.00	$10,632	$9,883	92.95

Indicador(es)

(C) 280 Muertes por enfermedades cardio vascular y EPOC en mayores de 30 años e IRA en menores de 5 años

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	0.30	30.00%			
2021	2.50	2.50	0.30	12.00%			
2022	3.50	3.50	0.30	8.57%			
2023	4.50	4.50	0.31	6.89%	⊘	6.89%	⊘
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		6.20%	⊘

Retrasos y soluciones: 'La meta se proyectó con el censo DANE 2005 (información que se encontraba disponible) y al comparar con el Censo 2018 aumenta la línea base estimada para el año 2019 pasando de 41,1 a 46,4 de muertes atribuidas por 100.000 habitantes. Esta estimación se debe recalcular considerando las actualizaciones de las proyecciones poblacionales de Bogotá por parte del DANE post COVID-19, y en concordancia con la circular 022 del 12 de mayo 2022 de la SDS "Acoger las directrices en el marco de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018-DANE". Solución: Hacer seguimiento a la meta comparando los valores del año 2005 y Censo ajustado 2018 por el efecto de la pandemia COVID-19.

Avances y Logros: Se beneficiaron 2.223 personas en la vigilancia por exposición a contaminación del aire de las cuales se encuestaron 1.045 entre menores de 14 años y adultos mayores de 60 años, de las cuales 30 de ellas surtieron el proceso de canalización o activación de ruta; adicionalmente se abordaron 99 personas con la atención de 34 quejas, siendo 8 por calidad del aire, 22 por olores ofensivos y 4 por espacios libres de humo de tabaco; así como el abordaje de 1.079 personas en 18 actividades de comunicación social del riesgo en temas relacionados con los posibles efectos en la salud por la contaminación del aire (2) y en las afectaciones en la salud por el consumo y exposición al cigarrillo (16); y se desarrollaron 39 operativos de control de los espacios libres de humo en establecimientos abiertos al público. Por otra parte, se beneficiaron 435 personas en la vigilancia por exposición a ruido de las cuales se realizaron 388 encuestas de percepción, 43 de ellas surtieron el proceso de canalización o activación de ruta; y 47 personas abordadas con la atención de 17 quejas por ruido. Para la vigilancia por radiación electromagnética se beneficiaron 215 personas, de las cuales 198 se les aplicaron las encuestas relacionadas con el síndrome de radiofrecuencia, 5 de ellas surtieron el proceso de canalización o activación de ruta; y 17 personas abordadas en 1 actividad de comunicación social del riesgo en el tema relacionada con la exposición a radiaciones electromagnéticas.
Para el desarrollo de investigación y gestión del conocimiento se avanzó en la elaboración de informes anuales y boletines en las temáticas de aire, ruido y radiación electromagnética del año 2021 y 2022 a nivel local y distrital, se avanzó en la elaboración de la ficha metodológica para la intervención en el predio Gibraltar (Kennedy- Bosa), se adelantó en la metodología para abordar la problemática del área de aeropuerto y la posible afectación en la comunidad, se avanza en estudios de investigación sobre el peso al nacer con relación a la calidad del aire y avance en la elaboración del artículo del estudio de tamizajes auditivo.
Para promoción de la salud y prevención del riesgo en salud se realizaron observaciones a la noticia de medio ambiente (Tabaco), asistencia técnica con el componente de entornos en las temáticas de ruido, radiación y tabaco para socializar los riesgos en la salud, participación en asistencia técnica en fortalecimiento de capacidades estadísticas.
Para garantizar la calidad del dato y análisis de la información, se validan las bases recolectadas a través de los formatos en las temáticas de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética del mes de abril 2023, limpieza de datos de la bases de aire y diccionario de variables temática de ruido y aire del año 2022 para su uso en los análisis de resultados de las intervenciones realizadas en las temáticas de la línea para el año 2022.

03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$3,066	$2,693	87.85	$11,894	$11,882	99.90	$13,047	$13,019	99.79	$15,330	$12,138	79.17	$16,859	$0	0.00	$60,196	$39,732	66.00
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado	$1,720	$1,720	100.00	$8,577	$8,569	99.90	$9,240	$9,240	100.00	$9,975	$8,954	89.77	$7,983	$0	0.00	$37,495	$28,482	75.96
0 N/A	$1,720	$1,720	100.00	$8,577	$8,569	99.90	$9,240	$9,240	100.00	$9,975	$8,954	89.77	$7,983	$0	0.00	$37,495	$28,482	75.96
298 A 2024 realizar atención psicosocial a 14.400 personas víctimas del conflicto armado	$1,720	$1,720	100.00	$8,577	$8,569	99.90	$9,240	$9,240	100.00	$9,975	$8,954	89.77	$7,983	$0	0.00	$37,495	$28,482	75.96

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$3,066	$2,693	87.85	$11,894	$11,882	99.90	$13,047	$13,019	99.79	$15,330	$12,138	79.17	$16,859	$0	0.00	$60,196	$39,732	66.00

(S) 316 Atención psicosocial a Victimas del Conflicto Armado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1,000.00	1,000.00	436.00	43.60%			
2021	4,135.00	4,135.00	3,002.00	72.60%			
2022	4,135.00	5,200.00	6,195.00	119.13%			
2023	4,130.00	3,930.00	1,553.00	39.52%	⊘	82.47%	✓
2024	1,000.00	837.00	0.00	0.00%			
TOTAL	14,400.00	14,400.00	11,186.00	al Plan de Desarrollo		77.68%	✓

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: La SDS implementa una estrategia de atención psicosocial en respuesta a la medida de rehabilitación a través del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas PAPSIVI para lo cual se avanzó en el desarrollo de procesos dirigidos a la atención de daños psicosociales causados por hechos de la violencia en el marco del conflicto armado.
Al respecto en el mes de mayo ingresaron un total de 650 personas (416 mujeres y 234 hombres) a los procesos de atención psicosocial. En la modalidad individual 224 personas (152 mujeres y 72 hombres. Entre ellos 7 personas se autoreconocen con LGBTI). En la modalidad familiar ingresaron 111 familias compuestas por 298 personas (195 mujeres y 103 hombres. Entre ellos 3 personas se autoreconocen con LGBTI). En la modalidad comunitaria ingresaron 10 organizaciones /procesos compuestas por 128 personas (69 mujeres y 59 hombres).
En el mes de mayo finalizaron por cumplimiento de objetivos un total de 124 procesos de atención psicosocial (6 sesiones mínimo por proceso). En la modalidad individual 1 persona (1 mujer). En la modalidad comunitaria 7 organizaciones, compuestas por 123 personas (60 mujeres y 63 hombres).
Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado:
Para el mes de mayo se avanza en un 8,3%. Se avanza en la continuidad de la implementación de la medida de rehabilitación, al respecto en el mes de mayo ingresaron un total de 650 personas (416 mujeres y 234 hombres) a los procesos de atención psicosocial. En la modalidad individual 224 personas (152 mujeres y 72 hombres. Entre ellos 7 personas se autoreconocen con LGBTI). En la modalidad familiar ingresaron 111 familias compuestas por 298 personas (195 mujeres y 103 hombres. Entre ellos 3 personas se autoreconocen con LGBTI). En la modalidad comunitaria ingresaron 10 organizaciones /procesos compuestas por 128 personas (69 mujeres y 59 hombres). En el mes de mayo finalizaron por cumplimiento de objetivos un total de 124 procesos de atención psicosocial (6 sesiones mínimo por proceso). En la modalidad individual 1 persona (1 mujer). En la modalidad comunitaria 7 organizaciones, compuestas por 123 personas (60 mujeres y 63 hombres).

41 Sin machismo ni violencia contra las mujeres, las niñas y los niños	$1,346	$973	72.31	$3,317	$3,314	99.91	$3,807	$3,779	99.28	$5,355	$3,184	59.45	$8,876	$0	0.00	$22,701	$11,250	49.56
0 N/A	$1,346	$973	72.31	$3,317	$3,314	99.91	$3,807	$3,779	99.28	$5,355	$3,184	59.45	$8,876	$0	0.00	$22,701	$11,250	49.56
310 A 2024 implementar y mantener en funcionamiento 20 servicios de atención integral en salud con enfoque de equidad de genero para mujeres en todas sus diversidades	$525	$152	29.03	$1,756	$1,753	99.82	$3,299	$3,271	99.17	$4,855	$2.739	56.41	$7.620	$0	0.00	$18,055	$7,916	43.84

Indicador(es)

(S) 330 Número de servicios implementados de atención integral en salud con enfoque de equidad de género para mujeres

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	4.00	4.00	4.00	100.00%			
2021	5.00	5.00	1.00	20.00%			
2022	5.00	9.00	9.00	100.00%			
2023	5.00	5.00	3.00	60.00%	⚠	89.47%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	20.00	20.00	17.00	al Plan de Desarrollo		85.00%	✓

Retrasos y soluciones: No presenta.

Avances y Logros: Durante el mes de mayo de 2023 se realiza la apertura de 2 Servicios de salud para mujeres. El primero se ubica en el marco de la manzana de la localidad de Puente Aranda, en el Centro de salud Trinidad Galán. El segundo se ubica en el marco de la manzana del cuidado de San Cristóbal, en el hospital San Blas. Se realiza articulación de Secretaria de Salud, Secretaria de Integración Social y Subred Norte, con el fin de presentar requerimientos para la habilitación del consultorio de CDC María Goretti para la manzana de Barrios Unidos, el cual está en el 33% de construcción.
ENTORNO CUIDADOR COMUNITARIO
Se realizaron 280 acciones de fortalecimiento comunitario a 1.881 mujeres y 255 hombres. Se realizaron 40 Centros de Escucha MujerESalud, con la participación de 3.451 personas a 3.065 mujeres y 386 hombres, de las cuales, por curso de vida se ubican así: 401 adolescencia, 552 juventud, 1.808 adultez, 690 persona mayor. 31 afrodescendientes, Se abordaron 1.266 mujeres en acciones de IEC en las Manzanas del Cuidado, en los siguientes temas: Enfermedades crónicas no transmisibles (Alcohol, tabaco; Alteraciones cardiovasculares, cerebrovasculares, cáncer de mama, cervicouterino, de órganos digestivos, hipertensión, diabetes, promoción de hábitos saludables); Salud Mental y Convivencia social (Consumo de SPA, identificación y prevención de violencias de género, socialización de rutas de atención y líneas de escucha, depresión, ansiedad, ideación, conducta Suicida); Transmisibles (VIH y SIDA, TB, TB-VIH, IRA; Sífilis gestacional o congénita), Cuidado de la salud; Prevención; Identificación de síntomas; Enfermedades crónicas no transmisibles
GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES
Violencias basadas en género 28 IPS con acciones de fortalecimiento en temas relacionados con violencias de género. 139 personas de talento humano en salud con acciones de fortalecimiento en temas relacionados con violencias de género 257 personas abordadas en salas de espera de las IPS en temas de violencias: identificación, rutas de atención, etc. 121 personas de talento humano de las IPS con acompañamiento y fortalecimiento de capacidades socio jurídicas 51 mujeres con orientación, información o asesoría socio-jurídica en temas relacionados con: violencias de género, IVE, rutas de atención, derechos, etc.
GESTIÓN DE POLÍTICAS
En la gestión de la política pública de Mujer y equidad de géneros en el territorio se favorece a la transformación de las situaciones y condiciones de vida, con la realización de las siguientes actividades: PARTICIPÓ EN 43 INSTANCIAS O ESPACIOS DE POLÍTICA, Espacios de discusión para el análisis de las situaciones o condiciones relacionadas con la política; Producción de documentos (informes, boletines, etc.); y se participó en 22 espacios con comunidad para la participación social incidente en los cuales se desarrolló.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$3,066	$2,693	87.85	$11,894	$11,882	99.90	$13,047	$13,019	99.79	$15,330	$12,138	79.17	$16,859	$0	0.00	$60,196	$39,732	66.00
311 Incrementar en 22 punto porcentuales el abordaje integral con enfoque de género de la violencia intrafamiliar, maltrato infantil y la violencia sexual, para salvaguardar la salud mental	$821	$821	100.00	$1,560	$1,560	100.00	$508	$508	100.00	$500	$445	88.96	$1.257	$0	0.00	$4,646	$3,334	71.76

Indicador(es)

(C) 331 Porcentaje de abordaje integral a personas víctimas de violencias

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	2.00	2.00	0.00	0.00%			
2022	9.00	9.00	11.20	124.44%			
2023	17.00	17.00	13.40	78.82%	✓	78.82%	✓
2024	22.00	22.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		60.91%	⚠

Retrasos y soluciones: La medición de la magnitud de esta meta es anual y puede variar debido al volumen de notificación realizada por las Unidades Primarias Generadoras de Datos y las Unidades Informadoras del SIVIM; los casos descartados por no cumplimiento de la definición definición de caso, los casos fallidos en los cuales no fue posible realizar la intervención epidemiológica de campo, así como los tiempos estipulados para el seguimiento a cada caso por las entidades a las cuales se activa, el cierre de los casos y el corte de la base para el análisis.

Avances y Logros: Para el mes de MAYO se cuenta con un porcentaje de casos efectivos del 65,6% (n=3.058) y en proceso de cierre 30,8% (n=1.436) de un total de casos notificados de 4.664 para el mes. Esta medición se va ajustando mensualmente conforme se adelanten las investigaciones epidemiológica de campo (IEC). Corte de la base: 21/06/2023.

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$22,698	$21,618	95.24	$58,639	$54,921	93.66	$70,339	$69,521	98.84	$76,729	$68,004	88.63	$51,871	$0	0.00	$280,276	$214,065	76.38
51 Gobierno Abierto	$4,890	$4,780	97.76	$8,773	$8,478	96.64	$12,200	$12,065	98.89	$17,417	$14,406	82.71	$5,528	$0	0.00	$48,808	$39,730	81.40
0 N/A	$4,890	$4,780	97.76	$8,773	$8,478	96.64	$12,200	$12,065	98.89	$17,417	$14,406	82.71	$5,528	$0	0.00	$48,808	$39,730	81.40
403 A 2024, diseñar e implementar la Estrategia de Gobierno Abierto en salud de Bogotá D.C. (GABO), a través de acciones de participación social en salud, reconciliación, transparencia, control social y rendición de cuentas y servicio al ciudadano, con procesos comunitarios e intersectoriales en las 20 localidades	$4,890	$4,780	97.76	$8,773	$8,478	96.64	$12,200	$12,065	98.89	$17,417	$14.406	82.71	$5.528	$0	0.00	$48,808	$39,730	81.40

Indicador(es)

(K) 430 Estrategia de Gobierno abierto - GABO diseñada para su implementación en las acciones de participación social en salud, transparencia, control social y rendición de cuentas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	⊘	76.00%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		60.80%	⚠

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Se avanza en el reconocimiento y empoderamiento a las nuevas ciudadanías para incentivar así la participación social en salud y convertir a los ciudadanos en protagonistas de los cambios que necesita la ciudad para tener una salud integral, a través de acciones: Fortalecimiento de Datos Abiertos SALUDATA, Control Social en Salud, Acciones de participación en las 20 localidades y Construcción de la Cultura del cuidado.

(S) 617 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia de Gobierno Abierto en Salud - Gabo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	12.50	10.00	11.30	113.00%			
2021	25.00	25.00	25.00	100.00%			
2022	25.00	30.00	30.00	100.00%			
2023	25.00	25.00	14.84	59.36%	⚠	88.87%	✓
2024	12.50	10.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	101.30	81.14	al Plan de Desarrollo		80.10%	✓

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Plan de Comunicación de SaluData

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$22,698	$21,618	95.24	$58,639	$54,921	93.66	$70,339	$69,521	98.84	$76,729	$68,004	88.63	$51,871	$0	0.00	$280,276	$214,065	76.38

65.741 visitas al Observatorio de Salud de Bogotá en el periodo y total acumulado al corte de 12.654.614
Ingresan 5 nuevos usuarios a base de datos de Observatorio con 3.604 en total al corte.
Se realizó envió de 5 mailing a los usuarios suscritos a SaluData.
Para el periodo se publicaron 58 eventos de participación social en salud.
Se realizaron 2 socializaciones del Observatorio de Salud en:
¿ Conversatorio en conmemoración por el día del paciente trasplantado, en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo
¿ Socialización de la experiencia de OSB con departamento de la Guajira.
- Asistir técnicamente en la formulación de los proyectos de iniciativas comunitarias en salud. generadas en los laboratorios sociales territoriales.
Se brindaron 62 asistencias técnicas en la formulación de Proyectos de Iniciativas comunitarias en salud a las organizaciones identificadas y caracterizadas con 433 personas sensibilizadas en el D.C.
- Diseñar e implementar la estrategia de veedurías ciudadanas en salud, análogas y digitales
Una jornada de socialización de los resultados de la Estrategia de Control Social en las localidades del sur (Ciudad Bolívar, Sumapaz, Usme y Tunjuelito) en la Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar. (60 participantes)
Diecinueve (19) asistencias técnicas mesas de diálogo con veedurías ciudadanas en salud, 414 personas sensibilizadas
53 Veedurías activas 2023
- Generar y realizar estudios e investigaciones a partir de la información y análisis en salud de SALUDATA, para la toma de decisiones en política pública.
Para el periodo reportado se terminaron dos Investigaciones, ¿Confección VIH ¿ viruela Símica¿ y ¿Conducta suicida¿ y se continua con el desarrollo de la investigación ¿Carga de la Enfermedad¿
Se realiza cálculo de incidencias, prevalencias y tasas de mortalidad de las enfermedades cardiovasculares.
-Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos de iniciativa comunitaria en salud generadas en los laboratorios sociales territoriales.
Subdirección Sur: Catorce (14) Organizaciones asistidas en el marco de los proyectos de iniciativa comunitaria
Subdirección Norte Doce (12) Organizaciones asistidas en el marco de los proyectos de iniciativa comunitaria
Subdirección Centro Oriente: Quince (15) Organizaciones asistidas en el marco de los proyectos de iniciativa comunitaria
Subdirección Sur Occidente Catorce (14) Organizaciones asistidas en el marco de los proyectos de iniciativa comunitaria

- Veinticuatro (24) Proyectos de iniciativa comunitaria en salud.
- Socializar los proyectos de iniciativas comunitarias, generadas en los laboratorios sociales territoriales.
Dos (2) proyectos de iniciativa comunitaria (proyecto Notisemillas y Tunjuelito construye realidades)

54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente	$2,451	$2,002	81.70	$16,390	$13,682	83.48	$16,182	$16,181	99.99	$18,186	$17,033	93.66	$10,038	$0	0.00	$63,247	$48,898	77.31
0 N/A	$2,451	$2,002	81.70	$16,390	$13,682	83.48	$16,182	$16,181	99.99	$18,186	$17,033	93.66	$10,038	$0	0.00	$63,247	$48,898	77.31
466 A 2024 diseñar e implementar la Estrategia de Transformación Digital en Salud	$2,451	$2,002	81.70	$16,390	$13,682	83.48	$16,182	$16,181	99.99	$18,186	$17,033	93.66	$10,038	$0	0.00	$63,247	$48,898	77.31

Indicador(es)

(S) 510 Porcentaje de diseño e implementación de la Estrategia de Transformación Digital en Salud

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%			
2021	22.00	15.00	15.01	100.07%			
2022	25.00	32.00	32.00	100.00%			
2023	25.00	28.00	10.50	37.50%	⊘	80.56%	✓
2024	13.00	9.99	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	72.51	al Plan de Desarrollo		72.51%	✓

Retrasos y soluciones: PLATAFORMAS BSE OPEN PARA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
No ha sido posible en consumo y la integración de la vista de Sistemas de información de investigaciones administrativas en salud (SIIAS) al tablero de monitoreo del comportamiento higiénico sanitario de los establecimientos abiertos al público en la ciudad de Bogotá que incluye los conceptos sanitarios, medidas aplicadas y procesos sancionatorios.

Avances y Logros: JUNIO 2023: PLATAFORMAS BSE OPEN PARA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS: Tablero para monitorear el comportamiento higiénico sanitario de los establecimientos abiertos al público en la ciudad de Bogotá que incluye los conceptos sanitarios, medidas aplicadas y procesos sancionatorios, utilizando como fuente de datos SISVEA, RUES y SIIAS. Actualización de documento de arquitectura de Analítica para la Secretaría Distrital de Salud. Actualización de Manual técnico de procedimientos implementados correspondiente al tablero para monitorear el comportamiento higiénico sanitario de los establecimientos abiertos al público en la ciudad de Bogotá.
MAYO 2023: Frente # 1. Entrega de los ajustes de los servicios de 4 sistemas misionales (vigencia 2023: En angular en el ambiente de pruebas de la SDS normalizados y actualizados de acuerdo al estpandar de Interoeprabilidad de la Entidad ("PAI- Programa Ampliado de inmunizaciones", "SIRC- Sistema Integral de Referencia y Contrarreferencia", "SIDMA- SICUENTANOS Sistema de información Distrital y de Barreras de Acceso" y "SIIAS- Sistema de Informaci6n de Investigación es Administrativas en Salud" y los servicios: ¿ Servicio Dirección (Georreferenciacion)¿ Servicio PAI
¿ Servicio Porcentaje de Ocupación ¿ Servicio Comprobador de Derechos
Frente # 1: Entrega del análisis y diseño de los servicios de 8 sistemas misionales (vigencia 2023 - SISEM: Emergencias, SIVIGILA- Sistema integrado de información para la Vigilancia en Salud Publica, LAVANTEGE - Sistema de Informaci6n Laboratorio de Salud Pública, AGILINEA: Ventanilla única de Tramites y servicios en línea, erp - Aplicativos SICAPITAL Cordis, Perno, Terceros, CIP: Capacidad instalada de Producci6n de Servicios y RSAN: Red Sangre). Frente # 2: - Se avanza en la migración de la página Web a SharePoint Server en Azure
- Entrega por parte de la SDS de VPN y acceso a los servidores para iniciar la migración
ESTÁNDAR DE INTEROPERABILIDAD DE LA SDS: Frente # 1. Entrega nueva versión del 1. Marco de Interoperabilidad, correspondientes a: 1. Marco de Interoperabilidad SDS - 20230324 V7.0
2. SDS_Procesos_vs_SistLegados_V1.0, 3. SDS Matriz Competencias Interoperabilidad_V1.0
4. SDS_ProcesosVSAplicaciones_V0.1
PLATAFORMAS BSE OPEN SOURCE PARA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS: 1. Manual técnico de procedimientos implementados para la integración de datos para desarrollar la plataforma BSE Open Source para Inteligencia de negocios con las plataformas: Terraform; Azure Storage Account; ADF

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$22,698	$21,618	95.24	$58,639	$54,921	93.66	$70,339	$69,521	98.84	$76,729	$68,004	88.63	$51,871	$0	0.00	$280,276	$214,065	76.38
Runtime; Peerings; Private Endpoints; Azure DataFactor; Azure Key Vault; SQL Database 2. Validación prueba de integración de servicios para el módulo de Provisión de Servicios de la plataforma BSE Open Source para Inteligencia de negocios. 3. Documento de estrategia de Uso y Apropiación del tablero de Dirección de Provisión de servicios para la plataforma BSE Open Source para Inteligencia de negocios.																		
56 Gestión Pública Efectiva	$15,357	$14,836	96.61	$33,476	$32,761	97.86	$41,956	$41,275	98.38	$41,126	$36,564	88.91	$36,306	$0	0.00	$168,220	$125,436	74.57
0 N/A	$15,357	$14,836	96.61	$33,476	$32,761	97.86	$41,956	$41,275	98.38	$41,126	$36,564	88.91	$36,306	$0	0.00	$168,220	$125,436	74.57
477 A 2024 avanzar en la dignificación laboral del Talento Humano en el sistema distrital de salud implementando acciones que promuevan el bienestar. Comprende dos indicadores: 1. Dignificación laboral del talento humano en la SDS. L.B. 648 funcionarios en planta de la SDS. Meta a 2024: Crear 852 cargos formales en la planta de la SDS. 2. Crear 40% de empleos temporales adicionales a la planta provista, en las Subredes. L.B: Planta Provista 3806 en las subredes (Fuente: SIDEAP-dato preliminar 31 de marzo de 2020). Meta 2024: Crear 1522 cargos provistos de planta temporal en las Subredes de Servicios de Salud	$8,656	$8,408	97.13	$18,488	$18,054	97.65	$20,122	$19,744	98.12	$18,866	$16,992	90.07	$26,118	$0	0.00	$92,251	$63,197	68.51

Indicador(es)

(S) 522 Dignificación laboral del talento humano en la SDS

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	426.00	426.00	0.00	0.00%			
2022	426.00	426.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	852.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

(S) 523 Crear 40% de empleos temporales adicionales a la planta provista, en las Subredes

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	761.00	761.00	730.00	95.93%			
2022	761.00	225.00	242.00	107.56%			
2023	0.00	220.00	0.00	0.00%	⊘	81.55%	✓
2024	0.00	330.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1,522.00	1,522.00	972.00	al Plan de Desarrollo		63.87%	⚠

Retrasos y soluciones: No presenta.
Para la presente vigencia se cuenta con un avance de 0
empleos temporales adicionales a la planta provista, en las Subredes, Indicador para ejecutar en el mes de diciembre

Avances y Logros: En el marco del cumplimiento de la meta de dignificación laboral en las Subredes, en el mes de junio ,se realizaron mesas de trabajo con las Subredes, para la presentación del informe de Dignificación laboral del 2020 al 2022, en el comité directivo de red del mes de junio de la Secretaría de Salud y para el Concejo de Bogotá. Correo JorgeG.13072023.

478 A 2024 diseñar e implementar (1) Programa para la generación, producción y uso del conocimiento enfocado a la transformación de la vida y el bienestar de los ciudadanos a partir de la ciencia, tecnología, innovación y educación en salud	$658	$656	99.70	$5,720	$5,707	99.77	$4,726	$4,705	99.55	$5,598	$5,337	95.34	$2,483	$0	0.00	$19,186	$16,405	85.51

Indicador(es)

(S) 524 Porcentaje de implementación del programa para la generación, producción y uso del conocimiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	6.00	12.00	11.98	99.83%			
2021	28.00	29.00	43.00	148.28%			
2022	29.00	25.00	25.00	100.00%			
2023	25.00	21.00	0.00	0.00%	⊘	79.20%	✓
2024	9.00	10.00	0.00	0.00%			
TOTAL	97.00	110.98	79.98	al Plan de Desarrollo		72.07%	✓

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$22,698	$21,618	95.24	$58,639	$54,921	93.66	$70,339	$69,521	98.84	$76,729	$68,004	88.63	$51,871	$0	0.00	$280,276	$214,065	76.38

Retrasos y soluciones:

Sobrecarga de seguimiento de cursos virtuales de equipo técnico y profesional: Se reestructura la distribución de cursos virtuales para su seguimiento y ejecución, sin embargo, la sobrecarga se mantiene, la solución inmediata seria la contratación de dos técnicos y dos profesional adicionales.
* Se propone entrega de seguimiento de los cursos virtuales, a las áreas con alto flujo de cursos virtuales activos como Salud pública.
* Plataforma Aprender Salud en mantenimiento por el área de TIC e infraestructura, se habilitó en fechas posteriores a las destinadas.
* Por complicaciones en horarios de los maestros, con uno de los grupos se realizará actividad el día sábado a las 6:00 am o lunes 7:30 pm y jueves y a las 8:00 pm.
* Algunos profesionales refieren que en las Subredes no les brindan espacios e incentivos para realizar investigación, por lo cual se corre el riesgo de no culminar con el proceso, particularmente con los profesionales de Subred Norte.

Avances y Logros:

Participación en el Webinar Semilleros de la Salud, denominado ¿PROGRAMA DE BUENAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES INFANTILES¿, contó con la participación de 50 personas pertenecientes a semilleros de investigación en salud, de entidades públicas y privadas de Bogotá.
Se consolida informe de datos estadísticos correspondientes a las visitas realizadas al módulo de investigación (visualizaciones por submódulo, entidades, países y regiones nacionales). Se elabora presentación sobre aspectos de georreferenciación en la interfaz que se muestran en la estadística de visitas al módulo de investigación en Salud enero 31- mayo 31 de 2023. Se realiza el 1er Taller ¿Presentación Módulo de investigación en Salud¿, dirigido a los diferentes actores del ecosistema científico, del observatorio de investigación en salud. Se recogen los primeros documentos de experiencias de usuario (Ficha de navegación en el módulo). Video tutorial para orientar y dar claridad sobre el uso y navegación, de la plataforma del observatorio del Módulo de Investigación en Salud.
Se construye acápite de justificación eje de investigación, del ¿1er Congreso Distrital de la Salud 2023 - Fortaleciendo del talento humano en salud para una Bogotá cuidadora¿. Comité de Ética: Se han realizado 4 reuniones con los presidentes del comité de ética en investigación de la SDS y las subredes, cuenta con la participación promedio de 5 personas. Cuyo fin es identificar las necesidades de fortaleciendo en procesos de investigación, de los investigadores de la SDS y las subredes.
A la fecha se han beneficiado 15.145 discriminado en: Cursos cerrados (Certificables) 14.294 y abiertos (No certificables) 851 personas registradas, consolidadas en 48 cohortes de los 84 cursos activos en plataforma, donde se busca fortalecer las competencias del talento humano en salud en temas relacionados en salud. A la fecha se han lanzado 12 curso virtuales, con un total de 2.245 participantes. Total, de aulas de aprender salud: 102 aulas disponibles o creadas en plataforma. Se cuenta con 8 aulas en construcción. Se cuenta con 84 aulas implementadas en Plataforma Aprender Salud. A la fecha se han realizado 6 mesa pedagógica, conto con la participación promedio de 17 personas permanentes, las cuales pertenecen a las áreas de la SDS donde se desarrollan prácticas educativas y asistencia técnica (Entornos Educativos, Comunidad, Talento Humano, entre otras). Divulgación de la estrategia macro del modelo educativo, a la fecha se han beneficiado 230 funcionarios, 06 de junio de 2023 ¿ Dirección de provisión de servicios de salud, con la participación de 13 funcionarios. A la fecha se han realizado 1 taller, conto con la participación promedio de 16 personas permanentes, las cuales pertenecen a las áreas de la SDS, y tienes a su cargo la elaboración de material didáctico, para el desarrollo de actos didáctico entre ellos asistencia técnica en cualquiera de sus modalidades

(S) 726 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado 'Estudios Registro Nacional de Donantes'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

(S) 727 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado 'Terapias Celulares - TPH'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	80.00	80.00	100.00%	
2022	0.00	20.00	20.00	100.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

479	A 2024 realizar la inspección, vigilancia y control por año al 25% de los prestadores de servicios de salud de Bogotá D.C.	$6,004	$5,733	95.49	$8,993	$8,747	97.26	$16,597	$16,316	98.31	$16,337	$13,910	85.15	$7,500	$0	0.00	$55,432	$44,706	80.65

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$22,698	$21,618	95.24	$58,639	$54,921	93.66	$70,339	$69,521	98.84	$76,729	$68,004	88.63	$51,871	$0	0.00	$280,276	$214,065	76.38

(K) 525 Sedes de IPS con IVC en Bogotá D. C.

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	25.00	25.00	13.40	53.60%			
2021	25.00	25.00	30.13	120.52%			
2022	25.00	25.00	28.77	115.08%			
2023	25.00	25.00	18.84	75.36%	✓	91.14%	★
2024	25.00	25.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		72.91%	✓

Retrasos y soluciones: En general se observa un cumplimiento de las actividades planeadas. El Plan de verificación del Sistema Único de Habilitación (SUH) desde el mes de septiembre de 2022, se encuentra inactivo, por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.
En el mes de abril se presente baja cobertura de talento humano debido al proceso de contratación.
En el mes de mayo se presente baja cobertura en algunas actividades en relación al talento humano, debido al proceso de contratación.

Avances y Logros: VISITAS:En el proceso de Inspección, Vigilancia y Control a Prestadores de Servicios de Salud se realizaron un total de visita de IVC de 3.339TRÁMITES Y SERVICIOS:Se han gestionado 43.561 solicitudes de registro relacionadas con los Prestadores de Servicios de Salud y profesionales de la siguiente manera:5.570 Resoluciones de registro y autorización de títulos en el área de la salud, 739 Resoluciones de autorizaciones a expendedor de drogas, 0 Carnet de expendedor de drogas, 7.696 Licencias de inhumación, 12.570 Licencias de cremación, 2.741 Licencias de exhumación, 0 Carnet de radio protección, 1 reformas de estatutos, 3 Solicitud devuelta, 1 Reconocimiento personería jurídica, 1 Solicitud devuelta, 0 cancelación de personaría jurídica, 17 inscripciones de dignatarios de la fundaciones sin ánimo de lucro, 4.597 Licencias de seguridad y salud en el trabajo persona natural, 113 licencias de seguridad y salud en el trabajo persona jurídica, 351 licencias de rayos X y renovaciones, 7.635 reporte de novedades al Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, 664 Inscripciones en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (Prestadores Habilitados), 852 Inscripciones en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud Prestadores (sedes), 2 plazas aprobadas de Servicio Social Obligatorio investigación, 0 plazas aprobadas de Servicio Social Obligatorio modalidad prestación de servicios y 8 registro de libros de fundaciones, corporaciones y/o fundaciones sin ánimo de lucro discriminadas así: Visitas del Sistema Único de Habilitación SUH 12, visitas de levantamientos de medida de seguridad 87, visitas Previas antes de prestar los servicios 84, visita Búsqueda activa de prestadores de servicios de salud 85, visitas de Reactivación 0, programa de auditoría para el mejoramiento de la atención en salud PAMEC 36, Sistema de Información para la Calidad SIC 0, Levantamiento por quejas 181, visitas por quejas IPS 500, visitas por quejas Profesional Independiente 74, visitas por quejas Trasporte Especial 48, visitas por quejas Objeto Social Diferente 11, Otras visitas (prestadores diferentes a servicios de salud) 315, visitas Medicamentos Control Especial 70, visitas Resolución 1403 Servicio Farmacéutico 18, visitas de Residuos 2, visitas mantenimiento 0, visita Tecnovigilancia equipos médicos 9, visitas Resolución 482 equipos generadores de radiación 190, visita Farmacovigilancia 1, visita Brotes 17, visitas Regulación 3, visitas en temas priorizados (Uci, Renal, Urgencias, Viruela del mono, seguimientos, IRA, Actualización de portafolio) 1.473, visita Vacunación 0, visitas de seguridad y salud en el trabajo persona jurídica SST jurídica 118, visita Servicio Social 0, visita tribunales de ética 3, visita Personería Jurídica 2, visita Entidades Sin Ánimo de Lucro 0.ACTUACIONES: se realizaron 12.574 actuaciones administrativas de IVC discriminadas920. Actos Administrativos

543 Red de hospitales universitarios líderes en investigación y tecnología. Implementar las estrategias necesarias para el fortalecimiento inicial de un hospital por subred del distrito de acuerdo a su nivel de complejidad como hospital universitario, con la infraestructura adecuada y la tecnología necesaria para la formación de talento humano para nuestra ciudad con las mejores capacidades, implementado además el enfoque de atención primaria en salud	$39	$39	100.00	$274	$253	92.35	$511	$511	100.00	$325	$325	100.00	$204	$0	0.00	$1,352	$1,127	83.36

Indicador(es)

(S) 594 Porcentaje de implementación del plan de fortalecimiento para hospitales universitarios

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	27.00	27.00	30.00	111.11%			
2022	35.00	26.00	46.00	176.92%			
2023	30.00	23.00	21.00	91.30%	★	98.00%	★
2024	7.00	23.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	123.00	98.00	al Plan de Desarrollo		79.67%	✓

Retrasos y soluciones: El Ministerio de salud y protección social en reunión con la Secretaria de salud el 16 de junio de 2023 dio indicaciones de la necesidad de armonizar acuerdos de cupos y conceptos favorables de las unidades Fontibón y Tintal con la capacidad academia instalada reportada en uso. No se ha entregado de parte de TIC el Módulo de investigación, el ingeniero que tiene a cargo la herramienta no tiene tiempo asignado para su desarrollo. No hay profesional asignado por TIC para el trabajo en la herramienta, su desarrollo, programación o soporte. El CDEIS y la subsecretaria de planeación y gestión sectorial han solicitado reunión con la dirección de TIC para revisar posibilidad de asignación de personal de ingeniería. La asistencia de los especialistas a este espacio de formación sigue siendo baja.

Avances y Logros: ACREDITACIÓN DE HOSPITALES SELECCIONADOS. Se radican los documentos ante el Ministerio de salud de las unidades Patio Bonito Tintal y Fontibón. La subred Sur Occidente radico documentos para postulación como hospitales universitarios de las unidades Patio Bonito Tintal y Fontibón ante el Ministerio de salud el 30 de mayo de 2023.
ACOMPAÑAMIENTO A SUBREDES: TALLER DE ESPECIALISTAS: A la fecha se han realizado 10 talleres y se han beneficiado 52 especialistas, con el fin de fortalecer las competencias en docencia e investigación de los Docentes clínicos en las Subredes Integradas de servicios de salud:
VISITA HOSPITALES: Se realiza 1 visita de seguimiento de la siguiente manera:
Seguimiento a las actividades de docencia realizadas por la referente de hospital universitario en el hospital el Tunal el 13 de junio de 2023, en donde la unidad mostro los avances en la organización de la gestión documental.
VISITAS SE SEGUIMIENTO: A la fecha se han realizado 6 visitas, cuyo fin es implementar estrategias que permitan el fortalecimiento inicial de las unidades seleccionadas para ser hospitales Universitarios.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
TOTAL 201 - SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	$1,667,513	$1,557,173	93.38	$3,335,912	$3,211,477	96.27	$3,549,266	$3,423,114	96.45	$3,634,406	$2,063,527	56.78	$3,225,669	$0	0.00	$15,412,765	$10,255,290	66.54

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$7,285	$6,773	92.97	$14,161	$14,018	98.99	$15,641	$15,288	97.74	$9,000	$5,851	65.01	$14,274	$0	0.00	$60,361	$41,930	69.47
29 Asentamientos y entornos protectores	$5,199	$4,697	90.35	$11,866	$11,774	99.22	$13,600	$13,375	98.34	$7,000	$4,482	64.03	$12,341	$0	0.00	$50,006	$34,328	68.65
0 N/A	$5,199	$4,697	90.35	$11,866	$11,774	99.22	$13,600	$13,375	98.34	$7,000	$4,482	64.03	$12,341	$0	0.00	$50,006	$34,328	68.65
217 Beneficiar a 350 familias en zonas de alto riesgo no mitigable a través del programa de reasentamiento	$3,162	$2,715	85.87	$4,364	$4,327	99.15	$6,470	$6,245	96.52	$3,422	$2,987	87.29	$2,650	$0	0.00	$20,068	$16,274	81.09

Indicador(es)

(S) 233 Número de familias beneficiadas a través del programa de reasentamiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	40.00	200.00%			
2021	100.00	35.00	35.00	100.00%			
2022	100.00	50.00	50.00	100.00%			
2023	100.00	40.00	12.00	30.00%	⊘	83.03%	✓
2024	30.00	185.00	0.00	0.00%			
TOTAL	350.00	350.00	137.00	al Plan de Desarrollo		39.14%	⊘

Retrasos y soluciones: Retrasos: Demoras por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios en el trámite de expedición de paz y salvos y desconexión de acometidas de los servicios ubicados en los predios objeto de adquisición, tambien en el trámite de registro de la escrituras por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, debido al cambio de sistema de asignación de reparto que realiza la SNR, y demoras en las Notarías asignadas para los predios objeto de adquisición a nombre del IDIGER.
Solucion: Se enviaron comunicaciones oficiales a las empresas prestadoras de servicios publicos, y alSNR solicitando la asignación de usuario y contraseña para la asignación de reparto notarial, visitas semanales a las notarias con proceso de escrituración de predios al IDIGER por parte del grupo Técnico de la entidad esta gestión ha permitido que el tramite notarial sea mas eficiente.

Avances y Logros: En lo recorrido del PDD, se consiguió la protección a la vida de doce (12) familias, cuyas viviendas se ubicaban en zonas de alto riesgo no mitigable en las localidades de San Cristóbal (04), Rafael Uribe Uribe (02) y Ciudad Bolívar (06), la recuperación de 1132,73 M2 cuadros de los suelos de protección por riesgo, correspondiente a la adquisición de diez (10) predios. Se elaboraron dieciocho (18) estudios de títulos de los predios objeto de adquisición predial, de las localidades de San Cristóbal (11), Rafael Uribe Uribe (1), y Ciudad Bolívar (6), y el levantamiento de toma de área construida de (2) predios, de las localidades de San Cristóbal (1) y Ciudad Bolívar (1).Se elaboraron once (11) liquidaciones de reconocimientos económicos, de las localidades de San Cristóbal (5), Rafael Uribe Uribe (2) y Ciudad Bolívar (4). Se realizó la notificación de trece (13) ofertas comerciales a los titulares de derechos de predios identificados en zona de alto riesgo no mitigable, ubicados en las localidades de San Cristóbal (7), Rafael Uribe Uribe (2) y Ciudad Bolivar (4).Se elaboraron once (11) Planes de Gestión Social de las familias ubicadas en las localidades de San Cristóbal (5) Rafael Uribe Uribe (2) y Ciudad Bolívar (4).Se realizó la firma de ocho (8) promesas de compraventa de predios en trámite de Reasentamiento a través de adquisición predial, de las localidades de San Cristóbal (6) y Rafael Uribe Uribe (2). Escrituración de nueve (09) predios a nombre del IDIGER, de las localidades de San Cristóbal (03) y Ciudad Bolívar (06). Se adelantó el reparto notarial de cinco (5) predios. Entrega de siete (7) predios al almacén del IDIGER, adquiridos en el marco del proceso de Reasentamiento, de las localidades de San Cristóbal (02) y Ciudad Bolívar (1). Recibo real y material de diez (10) viviendas, a través del acta de entrega, de las localidades de San Cristóbal (4), Rafael Uribe Uribe (2) y Ciudad Bolívar (4).Se tramitaron setenta y cuatro (74) órdenes de pago en el marco del proceso de Reasentamiento a través de adquisición predial.

218 Construir nueve (9) obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación a la crisis climática	$2,037	$1,983	97.32	$7,502	$7,447	99.27	$7,130	$7,130	100.00	$3,578	$1,495	41.78	$9,691	$0	0.00	$29,938	$18,054	60.31

Indicador(es)

(S) 234 Número de obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2021	2.00	3.00	1.00	33.33%			
2022	3.00	5.00	2.00	40.00%			
2023	2.00	5.00	1.00	20.00%	⊘	50.00%	⚠
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	9.00	9.00	4.00	al Plan de Desarrollo		44.44%	⚠

Retrasos y soluciones: Retrasos: Se presentaron retrasos en la etapa precontractual en los procesos, debido a las revisiones de los estudios y diseños aportados. Por otro lado, condiciones metereologicas que afectaron el avance de la obra que actualmente se encuentra finalizada.
Soluciones: Durante el mes de junio del 2023, se continua con la ejecución del contrato de obra No. 206-2022 e interventoría No. 239-2022, para la "construcción de las obras para la mitigación del riesgo por remoción en masa presentado en el sector Ciudadela Santa Rosa, en la localidad de San Cristóbal de Bogotá, D.C.". El porcentaje de avance ejecutado acumulado del proyecto es del 67.42% También, se continua con la ejecución del contrato de obra No. 259-2022 e interventoría No. 274-2022, para la "construcción de las obras de mitigación en el polígono ubicado entre las calles 72 sur y calle 72G sur, en el barrios Bella Flor en la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá, D.C.". con un porcentaje programado acumulado es del 45.

Avances y Logros: El IDIGER ha logrado la entrega de cuatro (4) obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación a la crisis climática, para el 2023 se realizó la ejecución del contrato de obra No. 209 de 2022, el cual tiene como objeto la Construcción de las obras de mitigación por desprendimiento de rocas en el poligono comprendido entre las calles 181 y 182A, entre carreras 3A y 6 en barrio El Codito Fase II, de la localidad de Usaquen, en Bogota Distrito Capital.; así msimo, se han entregado las siguientes obras: En la vigencia 2021, se realizó la entrega física de la obra Los Laches en la Localidad de Santa Fe; en 2022 se entregó la "Construcción de las obras para la mitigación del riesgo por remoción en masa presentado en el barrio Divino Niño sector II, en la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá D.C.", y por último se entregó la "Construcción de la segunda fase de las obras de mitigación de riesgos en el barrio El Peñon del Cortijo III Sector en la localidad de Ciudad Bolívar de la ciudad de Bogotá Distrito Capital".

30 Eficiencia en la atención de emergencias	$2,087	$2,076	99.49	$2,295	$2,244	97.80	$2,041	$1,913	93.71	$2,000	$1,369	68.46	$1,933	$0	0.00	$10,355	$7,602	73.42

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$7,285	$6,773	92.97	$14,161	$14,018	98.99	$15,641	$15,288	97.74	$9,000	$5,851	65.01	$14,274	$0	0.00	$60,361	$41,930	69.47
0 N/A	$2,087	$2,076	99.49	$2,295	$2,244	97.80	$2,041	$1,913	93.71	$2,000	$1,369	68.46	$1,933	$0	0.00	$10,355	$7,602	73.42
221 Atender el 100% de la población afectada por emergencias con respuesta integral y coordinada del SDGR-CC	$2,087	$2,076	99.49	$2,295	$2,244	97.80	$2,041	$1,913	93.71	$2,000	$1,369	68.46	$1,933	$0	0.00	$10,355	$7,602	73.42

Indicador(es)

(K) 237 Porcentaje de población atendida afectada por emergencias con respuesta integral y coordinada del SDGR-CC

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: Durante el periodo no se han presentado dificultades para el cumplimiento de la meta

Avances y Logros: Se ha registrado y realizado el seguimiento a través de la Central de Información y Telecomunicaciones de IDIGER CITEL, a 55.929 eventos de emergencias; se realizó la atención a junio de 2023 de 35.336 personas afectadas por los eventos presentados. En lo corrido del PDD se han entregado 49.567 ayudas humanitarias en especie a 5.502 familias que resultaron afectadas en situaciones de emergencia. Por otra parte, en desarrollo de la atención de las emergencias, la identificación de la condición de riesgo o acción judicial, se brindó la orientación a la comunidad sobre el acceso a la Ayuda Humanitaria de Carácter Pecuniario (AHCP) y se adelantó el trámite administrativo de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecido en la Resolución IDIGER No. 091 de 2014, con el fin de garantizar el traslado de las familias afectadas por situaciones de riesgo inminente, emergencia, calamidad o desastre a un sitio seguro, por lo cual, en desde julio de 2020 a junio de 2023 se realizó el otorgamiento de AHCP a 2.295 familias.

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$10,746	$9,980	92.87	$6,621	$6,544	98.83	$13,701	$13,221	96.50	$12,355	$8,980	72.68	$6,194	$0	0.00	$49,617	$38,725	78.05
53 Información para la toma de decisiones	$2,963	$2,738	92.43	$3,491	$3,431	98.28	$4,541	$4,479	98.63	$5,000	$3,480	69.60	$3,612	$0	0.00	$19,606	$14,128	72.06
0 N/A	$2,963	$2,738	92.43	$3,491	$3,431	98.28	$4,541	$4,479	98.63	$5,000	$3,480	69.60	$3,612	$0	0.00	$19,606	$14,128	72.06
451 Actualizar el 100% de los componentes del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SIRE	$508	$483	95.02	$556	$553	99.31	$864	$856	99.13	$647	$638	98.55	$1,492	$0	0.00	$4,067	$2,529	62.18

Indicador(es)

(K) 486 Porcentaje de avance de actualización de los componentes del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SIRE

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Durante los meses de enero a junio de 2023, se han actualizado los componentes del SIRE asociados a los escenarios de riesgo por movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales, incendios forestales, riesgo tecnológico, aglomeraciones de público, cambio climático y riesgo sísmico. Los cambios realizados incluyen actualización de información en el componente de reducción, actualización de imágenes, links secundarios y gráficas.

Se realizó la incorporación de información al aplicativo de Inventario de edificaciones públicas de Bogotá, en la cual las entidades públicas registraron su información en dicha plataforma.

461 Operar y mantener un Sistema de Alerta de Bogotá - SAB	$914	$848	92.76	$566	$561	99.05	$1,645	$1,607	97.74	$2,022	$885	43.77	$606	$0	0.00	$5,752	$3,901	67.81

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$10,746	$9,980	92.87	$6,621	$6,544	98.83	$13,701	$13,221	96.50	$12,355	$8,980	72.68	$6,194	$0	0.00	$49,617	$38,725	78.05

(K) 496 Número de sistemas de alerta en operación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: n la construcción de los procesos contractuales para la adquisición de los equipos de comunicaciones UHF y de los equipos y elementos especializados para la repotenciación y ampliación de las redes de monitoreo.

Avances y Logros: Logros: Base de datos actualizada diariamente para lo corrido del 2023 para las variables de temperatura y precipitación desde el inicio de la serie de cada estación, controles de calidad a las series de datos históricos de nivel del IDIGER para 16 estaciones y se generó la primera versión de resultados de este proceso, Análisis de datos anómalos en las series históricas, Datos y gráficas actualizados de las 62 estaciones de precipitación entre los años del 2007 al 2022, Umbrales de encharcamiento actualizados con los eventos presentados (129 eventos), actualización de los gráficos de calendario que muestran el comportamiento diario de la precipitación con las lluvias más significativas por cada subzona de la ciudad, Curvas IDF (Curvas de intensidad, duración y frecuencia) de las lluvias registradas desde el 2015 al 2021, identificando los impulsos de lluvias de cada año para 9 estaciones que poseen series de datos más extensas. En la página SAB se actualiza agregando acumulado de lluvias por jornadas en el aplicativo Lluvias diarias y acumuladas, se desarrollan filtros para seleccionar las estaciones por localidad en la descarga de ""Conoce el comportamiento mensual¿, se visualizan umbrales de prioridad en gráfica y mapa del comportamiento de los niveles de los ríos, se amplían y habilitan rangos amplios (hasta 10 mil datos) en la descarga de los reportes. La visualización de la página SAB se actualizó y se mejoró la descarga de reportes de datos hidrometeorológicos, se adiciona un icono de ver mapa completo para mayor facilidad de la visualización de las variables y adiciona un mosaico diario de los mapas de lluvia para hacer seguimiento a la variabilidad de las lluvias totales diarias.

464 Realizar en 7.500 hectáreas estudios detallados de amenaza y/o riesgo en zonas y cuencas priorizadas de la ciudad	$1,541	$1,408	91.38	$2,368	$2,317	97.86	$2,033	$2,016	99.14	$2,331	$1,958	83.99	$1,515	$0	0.00	$9,788	$7,699	78.66

Indicador(es)

(S) 508 Número de hectáreas con estudios detallados de amenaza y riesgo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	750.00	28.00	0.00	0.00%	
2021	2,000.00	1,860.00	1,860.00	100.00%	
2022	2,000.00	3,065.00	3,130.10	102.12%	
2023	2,000.00	963.00	55.40	5.75%	84.75%
2024	750.00	1,546.90	0.00	0.00%	
TOTAL	7,500.00	7,500.00	5,045.50	al Plan de Desarrollo	67.27%

Retrasos y soluciones: Retrasos: En la formulación técnica del proyecto SBN Yomasa, se identificaron diversidad de empresas que pueden aplicar, lo que repercutió en incluir códigos adicionales, lo que se tradujo en ajuste de PAA y del respectivo proceso en SECOP.

Soluciones:No aplica.

Avances y Logros: Durante los meses de enero a junio de 2023, se han actualizado los componentes del SIRE asociados a los escenarios de riesgo por movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales, incendios forestales, riesgo tecnológico, aglomeraciones de público, cambio climático y riesgo sísmico. Los cambios realizados incluyen actualización de información en el componente de reducción, actualización de imágenes, links secundarios y gráficas.

Se realizó la incorporación de información al aplicativo de Inventario de edificaciones públicas de Bogotá, en la cual las entidades públicas registraron su información en dicha plataforma.

56 Gestión Pública Efectiva	$7,783	$7,241	93.04	$3,131	$3,113	99.44	$9,160	$8,742	95.44	$7,355	$5,500	74.77	$2,581	$0	0.00	$30,011	$24,597	81.96
0 N/A	$7,783	$7,241	93.04	$3,131	$3,113	99.44	$9,160	$8,742	95.44	$7,355	$5,500	74.77	$2,581	$0	0.00	$30,011	$24,597	81.96
540 Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA	$7,783	$7,241	93.04	$3,131	$3,113	99.44	$9,160	$8,742	95.44	$7,355	$5.500	74.77	$2,581	$0	0.00	$30,011	$24,597	81.96

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$10,746	$9,980	92.87	$6,621	$6,544	98.83	$13,701	$13,221	96.50	$12,355	$8,980	72.68	$6,194	$0	0.00	$49,617	$38,725	78.05

(K) 589 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de las entidades de sector ambiente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	95.00	95.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	50.00	50.00%	⚠	86.25%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		69.00%	⚠

Retrasos y soluciones: Durante el periodo se experimentaron situaciones ajenas a la gestión adelantada por la Subdirección Corporativa, relacionadas la publicación de los acuerdos marco, como son plataforma SECOP y tienda Virtual.
Por otra parte, se han presentado dificutlades en los estudios de mercado, teniendo en cuenta el incremento del Dólar y el impacto negativo del 16% del IPC, situación que ha generado dilatación en los tiempos de revisión, ajustes y adjudicación.
Adicionalmente, se han presentado retrasos de algunos proveedores que se han contratatado por acuerdo marco.

Avances y Logros: Durante el periodo reportado, el IDIGER continuó afianzando los diferentes procesos estratégicos que permitieron atender las demandas misionales y necesidades institucionales y ciudadanas, respondiendo de manera oportuna e integral a los requerimientos que permiten contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de los procesos, implementando acciones abocadas a garantizar el recurso humano, así como la optimización de la infraestructura física, administrativa y logística y de tecnologías de la Información y las Comunicaciones del IDIGER.
Logros: Infraestructura que permite una gestión adecuada de la información de riesgos y de los objetivos de la entidad, consolidando un caudal de datos fluido, en escenarios de alta complejidad (sociales y naturales) en donde se articulan actores claves en el manejo y gestión de riesgos.
Se ha dispuesto de un catálogo de acciones que buscan armonizar las actividades cotidianas de la entidad con los sistemas de gestión vigentes, en aras de interpretar de manera acertada las demandas de la ciudadanía frente a la gestión del riesgo climático, la mejora continua y el manejo transparente de la entidad. Se adelantó un despliegue comunicacional con alta asertividad interna y externa que favoreció el capital humano de la entidad desplegando recomendaciones para la mitigación de riesgos.

TOTAL 203 - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	$18,031	$16,753	92.91	$20,782	$20,562	98.94	$29,342	$28,509	97.16	$21,355	$14,831	69.45	$20,467	$0	0.00	$109,978	$80,655	73.34

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$294,910	$190,009	64.43	$380,765	$263,528	69.21	$387,107	$207,421	53.58	$343,329	$137,636	40.09	$99,814	$0	0.00	$1,505,925	$798,594	53.03
33 Más árboles y más y mejor espacio público	$294,910	$190,009	64.43	$380,765	$263,528	69.21	$387,107	$207,421	53.58	$343,329	$137,636	40.09	$99,814	$0	0.00	$1,505,925	$798,594	53.03
0 N/A	$294,910	$190,009	64.43	$380,765	$263,528	69.21	$387,107	$207,421	53.58	$343,329	$137,636	40.09	$99,814	$0	0.00	$1,505,925	$798,594	53.03
240 Conservar 1.505.155 m2 de espacio público	$28,193	$27,590	97.86	$27,691	$27,688	99.99	$23,358	$23,358	100.00	$24,395	$24,010	98.42	$11,546	$0	0.00	$115,182	$102,646	89.12

Indicador(es)

(S) 256 Número de metros cuadrados de espacio público conservados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	350,000.00	249,649.42	35,917.93	14.39%	
2021	370,000.00	408,116.00	406,725.30	99.66%	
2022	370,000.00	620,000.00	611,858.16	98.69%	
2023	225,155.00	350,653.61	240,597.17	68.61%	92.17%
2024	90,000.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,405,155.00	1,405,155.00	1,295,098.56	al Plan de Desarrollo	92.17%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Durante lo corrido del año 2023 se ha ejecutado un total de 240.597,17 m2 de espacio público.

Ahora bien, en cuanto a lo ejecutado en lo corrido del Plan de desarrollo se tienen 1.295.098,17 m2 de espacio público mantenidos, correspondiente al 92,17% de avance frente a la meta del Plan.

IDU-1639-2019 MANT ESP PUBLICO Y CICLORUTA;
IDU-1629-2019 PUENTES PEATONALES;
IDU-74-2020 ACTIVIDADES DE LIMPIEZA;
IDU-1208-2020 Mant Puentes Peatonales;
IDU-1300-2020 MANT ESP PUBLICO Y CICLORUTA;
IDU-1775-2021 PUENTES PEATONALES;
IDU-1272-2020 MANT ESP PUBLICO Y CICLORUTA;
IDU-1691-2020 MANT ESP PUBLICO Y CICLORUTA;
IDU-1786-2021 Conservación espacio público y ciclorrutas - Vigencia 2021 - Grupo 1
IDU-1791-2021 Conservación espacio público y ciclorrutas - Vigencia 2021 - Grupo 2
IDU-1782-2021 Conservación espacio público y ciclorrutas - Vigencia 2021 - Grupo 3
IDU-1794-2021 Conservación espacio público y ciclorrutas - Vigencia 2021 - Grupo 4
IDU-1787-2021 Conservación espacio público y ciclorrutas - Vigencia 2021 - Grupo 5
IDU-1792-2021 Conservación espacio público y ciclorrutas - Vigencia 2021 - Grupo 6
IDU-1550-2021 -ACTIVIDADES DE LIMPIEZA
IDU-1786- MANT. DE CICLORUTAS

241 Construir 2.718.592 m2 de espacio público para el disfrute de los ciudadanos. En esta construcción se contara con un 35% de mano de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto	$226,306	$127,306	56.25	$287,602	$172,842	60.10	$291,561	$127,422	43.70	$244,479	$77,854	31.84	$65.794	$0	0.00	$1,115,743	$505,425	45.30

Indicador(es)

(S) 257 Número de metros cuadrados de espacio público construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	643,176.00	116,270.00	0.00	0.00%	
2021	950,224.00	393,280.62	177,852.62	45.22%	
2022	713,107.00	731,670.61	316,060.11	43.20%	
2023	306,669.00	761,137.03	89,038.00	11.70%	46.45%
2024	105,416.00	1,463,542.24	0.00	0.00%	
TOTAL	2,718,592.00	2,718,592.00	582,950.73	al Plan de Desarrollo	21.44%

No presenta retrasos

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$294,910	$190,009	64.43	$380,765	$263,528	69.21	$387,107	$207,421	53.58	$343,329	$137,636	40.09	$99,814	$0	0.00	$1,505,925	$798,594	53.03

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de Desarrrollo se ha ejecutado un total de 582.950,72 m2 de espacio público con lo cual se alcanza un avance del 21,44% frente a la meta del plan de Desarrollo distribuidos de la siguiente manera:
AV.ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV.CONEJE
AV ALSACIA (AV BOYACÀ - AV CALI)
AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A AV. BOSA.
AV. ALSACIA (AV TINTAL A AV CALI)
AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL
AV.JOSÉ C.MUTIS DE AK. 70- AV.BOYACA
ACCIONES POPULARES ESPACIO PÚBLICO
ANDENES ZONA ROSA
ANDENES CL92 Y CL94 DE CR 7 A AUTONORTE
CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AV CARACAS
CALLE 79B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 7
CALLE 116 ENTRE CRA. 7 Y AUTONORTE
ANDENES CL. 85 TRAMO CR.. 11 CR..7
ANDENES CALLE 116 DE AUTONORTE A BOYACA
TRONCAL CARACAS TR 1 EST. ALIMENTADORA
AV.L.GOMEZ AK9 D CL183 A CL193
AV.EL RINCON DE AV.BOYACA A CRA.91
CALLES COMERCIALES GP1 - BARRIOS UNIDOS
CALLES COMERCIALES GP3 - ENGATIVA
Cll Comer Cra. 100 Entre Cl. 17 Y Cl. 22
ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A URBANIZADORES
AV ALSACIA AV BOYACA Y CARRERA 71B
CANAL MOLINOS ENTRE AK 9 Y AUTONORTE
TALUD AMAPOLAS
Troncal Avenida 68 gp1, 3, 4,5, 6, 7 y 9
Acciones Populares
ESTRUCTURA PERIMETRAL PARQUE GILMA JIMEN
CC el EDEN
Convenio CC la Multiplaza y sector de la Felicidad
TM CIUDAD DE CALI -LOTE 1 , 2 y 3
AUTONORTE DESDE CALLE 128A HASTA HEROES
CRA. 4 ENTRE CL. 46D SUR Y CL 45 SUR
AV.BOYACA DESDE AC 170 HASTA AC 183
AV.JOSE C.MUTIS TRAMO:CR.114-CR.122

242 Construir o reforzar 135 puentes peatonales	$40,412	$35,112	86.89	$65,471	$62,997	96.22	$72,188	$56,641	78.46	$74,455	$35,772	48.05	$22,474	$0	0.00	$274,999	$190,523	69.28

Indicador(es)

(S) 258 Número de puentes peatonales construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	4.00	2.00	0.00	0.00%	
2021	4.00	4.00	1.00	25.00%	
2022	6.00	5.00	1.00	20.00%	
2023	0.00	5.00	0.00	0.00%	28.57%
2024	1.00	8.00	0.00	0.00%	
TOTAL	15.00	15.00	2.00	al Plan de Desarrollo	13.33%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del plan de desarrollo se han mantenido 76 y construido 2 puentes peatonales con los cuales se alcanza un avance de la meta PDD del 49,63% a través de los siguientes contratos

Puentes peatonales construidos:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$294,910	$190,009	64.43	$380,765	$263,528	69.21	$387,107	$207,421	53.58	$343,329	$137,636	40.09	$99,814	$0	0.00	$1,505,925	$798,594	53.03

1. ACC. DISCAPAC PTE PEAT. |AV CIRCUNV CL 46
2. CICLO PUENTE CANAL MOLINOS X AUTONORTE|

(S) 636 Número de puentes peatonales conservados o reforzados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	45.00	24.00	0.00	0.00%			
2021	15.00	40.00	32.00	80.00%			
2022	20.00	35.00	29.00	82.86%			
2023	20.00	59.00	15.00	25.42%	⊘	63.33%	⚠
2024	20.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	120.00	120.00	76.00	al Plan de Desarrollo		63.33%	⚠

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del plan de desarrollo se han mantenido 76 y para esta vigencia se han mantenido 15

Puentes terminados en 2023:

1 Puente 09. Av. Paseo de los Libertadores por CL 80BIS (Estación Héroes)
2 Puente 67. Av. Paseo Los Libertadores por CL89
3 Puente 10. Av. Ciudad de Quito por CL 63F
4 Puente 56. Av. Ciudad de Quito por CL63F
5 Puente 17. Av. Ciudad de Quito por CL 63C
6 Puente 55. Av. Ciudad de Quito por Av. De las Americas
7 Puente 65. Av. Ciudad de Quito por CL53A BIS
8 Puente 71. Av. Ciudad de Quito por CL48
9 Puente 11. Av. Ciudad de Quito por Av. Medellín (Costado Norte) (30 con calle 80)
10 Puente 77. Av. Alberto Lleras Camargo (AK7) por CL 182
11 Puente 12. Av. Ciudad de Quito por CL 52 (Pendiente Costo de Ajustes)
12 Puente 63. Av. Ciudad de Quito por CL18A (Estación Paloquemao)
13 Puente 54. Av. Rojas con Calle 26
14 Puente 40. Av. Jorge Eliécer Gaitán por KR 25 (Estación Centro Memoria)
15 Av. Paseo de los Libertadores por CL 198

(S) 712 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado 'Alameda El Porvenir'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	30.00	30.00	100.00%			
2022	0.00	50.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	20.00	0.00	0.00%	⊘	60.00%	⚠
2024	0.00	50.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	100.00	30.00	al Plan de Desarrollo		30.00%	⊘

Retrasos y soluciones: El contrato que desarrolla el proyecto se encuentra suspendido debido a que el consultor debe actualizar su topografía y análisis debido a unas intervenciones realizadas por la empresa de acueducto y alcantarillado en el área de influencia del proyecto. El consultor se encontraba a la espera que el acueducto remitiera los soportes técnicos de la intervención para armonizar el proyecto.

Avances y Logros: El contrato que desarrolla el proyecto se encuentra suspendido debido a que el consultor debe actualizar su topografía y análisis debido a unas intervenciones realizadas por la empresa de acueducto y alcantarillado en el área de influencia del proyecto. El contrato que desarrolla el proyecto se encuentra suspendido debido a que el consultor debe actualizar su topografía y análisis debido a unas intervenciones realizadas por la empresa de acueducto y alcantarillado en el área de influencia del proyecto. El consultor se encontraba a la espera que el acueducto remitiera los soportes técnicos de la intervención para armonizar el proyecto.

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$917,768	$455,187	49.60	$1,624,704	$1,266,494	77.95	$1,763,991	$1,318,972	74.77	$2,075,449	$988,968	47.65	$265,729	$0	0.00	$6,647,642	$4,029,621	60.62
49 Movilidad segura, sostenible y accesible	$917,768	$455,187	49.60	$1,593,894	$1,235,707	77.53	$1,763,991	$1,318,972	74.77	$1,986,962	$966,060	48.62	$265,729	$0	0.00	$6,528,345	$3,975,926	60.90
0 N/A	$917,768	$455,187	49.60	$1,593,894	$1,235,707	77.53	$1,763,991	$1,318,972	74.77	$1,986,962	$966,060	48.62	$265,729	$0	0.00	$6,528,345	$3,975,926	60.90
376 Avanzar en un 60% en la construcción del cable aéreo de San Cristóbal y el 100% de la estructuración de otros 2 cables	$9,295	$8,898	95.72	$3,066	$3,066	100.00	$214,005	$72.768	34.00	$377,451	$275.594	73.01	$0	$0	0.00	$603,818	$360,325	59.67

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$917,768	$455,187	49.60	$1,624,704	$1,266,494	77.95	$1,763,991	$1,318,972	74.77	$2,075,449	$988,968	47.65	$265,729	$0	0.00	$6,647,642	$4,029,621	60.62

Indicador(es)

(S) 403 Numero de Cables aéreos implementados y estructurados (se mide solo estructurados)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	2.00	0.00	0.00%	
2022	1.00	2.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2.00	2.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Si bien la meta final no presenta avance, se han realizado acciones en la estructuración de cables asi:
Cable Centro
En las localidades de Santafé y La Candelaria se construirán dos cables.

Uno que conectará la zona que se constituirá en el nodo más importante en términos de movilidad de la ciudad, localizado en la Calle 26 entre carreras 13 y 20 (a donde llegará Transmilenio, el Metro, el Regiotram y el cable) con el futuro Parque Pueblo Viejo que se encuentra entre la Media Torta y el Parque La Concordia. El cable de 2,3 km inicia en el sector San Diego, en el proyecto estación Central Metro de Bogotá, sobrevuela la calle 26 pasando frente a la Torre Colpatria, el Parque La Independencia y el barrio La Macarena, donde hace un giro para llegar cerca al edificio de ingreso al cerro de Monserrate a un lote propiedad del Distrito. El cable gira sobrevolando la Universidad de los Andes y la Media Torta y finaliza su recorrido en inmediaciones de la Plaza La Concordia, específicamente en el lote destinado para el futuro parque Pueblo Viejo, que beneficiará a varias de las universidades del sector y da acceso a la puerta al centro histórico de la ciudad.

El otro cable, conectará los barrios Egipto, Los Laches, El Roció, Las Cruces, entre otros, con la primera línea del metro de Bogotá en la calle segunda por Av. Caracas. Para este cable de 2,9 km la estación de salida se ubica en el barrio San Bernardo, conectando el cable con la estación 11 de la Primera Línea del Metro, aledaño a la calle 2 y continúa su recorrido en dirección oriente, hacia el barrio Las Cruces donde se ubica una estación contigua a la Plaza de Mercado Las Cruces. Posteriormente el sistema sobrevuela hacia el oriente llegando a Los Laches, El Consuelo y el Rocío para finalizar en el barrio Egipto.

Se cuenta con estudios de prefactibilidad para la construcción de dos cables en las localidades de Santa Fe y La Candelaria, están por contratarse los estudios de factibilidad.
Posteriormente se realizará la estructuración del proceso para la contratación de los Estudios y Diseños y la Construcción, la cual se espera contratar en el segundo semestre de 2024.
Cable potosi
El IDU, en cooperación con la Agencia Francesa de Desarrollo adelanta los estudios de factibilidad de un cable que prestará el servicio de transporte masivo en la cuenca alta de la localidad de Ciudad Bolívar.
Este proyecto, conectará sector de Potosí con la Troncal NQS en la autopista sur y atenderá demanda del municipio de Soacha teniendo en cuenta que dos estaciones se ubican muy cerca al límite del Distrito.
El objeto es disminuir el tiempo de viaje de las personas que hoy toman transporte formal o informal y gastan más de 30 minutos en llegar a la troncal NQS para Transbordar o abordar el SITP.
Tendrá una longitud de 3,4 km, 4 estaciones y capacidad de movilizar a 4.000 pasajeros/hora/sentido

(C) 637 Porcentaje de cable aéreo construido

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	10.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	20.00	10.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	10.00	0.00	0.00%	0.00%
2024	10.00	60.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos,

Avances y Logros: El cable aéreo San Cristóbal tendrá 2,8 km de longitud y contará con tres estaciones, comenzando en el portal de TransMilenio del 20 de Julio; la segunda parada será en el sector de La Victoria, y el recorrido finalizará en el barrio Altamira.
¿ En este proyecto de infraestructura, que aporta 17.800 m2 de espacio público, convergen once entidades del Distrito, tras la firma de un convenio marco interadministrativo que permitirá revitalizar las zonas aledañas al proyecto y llevar espacios educativos, equipamientos, manzanas de cuidado y otra serie de servicios que beneficiarán a la comunidad.

377 Conservar 190 km. de cicloinfraestructura	$250	$250	100.00	$57,936	$57,936	100.00	$49,907	$49,907	100.00	$60,370	$45,370	75.15	$50,411	$0	0.00	$218,874	$153,463	70.11

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$917,768	$455,187	49.60	$1,624,704	$1,266,494	77.95	$1,763,991	$1,318,972	74.77	$2,075,449	$988,968	47.65	$265,729	$0	0.00	$6,647,642	$4,029,621	60.62

(S) 404 Kilómetros de ciclorruta conservados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	20.00	10.96	0.00	0.00%			
2021	30.00	39.47	11.95	30.28%			
2022	30.00	61.96	23.65	38.17%			
2023	15.00	40.36	25.42	62.98%	⚠	80.33%	✓
2024	15.00	17.25	0.00	0.00%			
TOTAL	110.00	93.21	61.02	al Plan de Desarrollo		65.47%	⚠

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de Desarrollo se han conservado 61,02km de ciclorrutas, con los cuales se alcanza un 55.47% de avance frente a la meta del PDD, a través de los contratos:
IDU-1639-2019 MANT ESP PUBLICO Y CICLORUTA;
IDU-1300-2020;
IDU-1272-2020 MANT ESP PUBLICO Y CICLORUTA;
IDU-1691-2020 MANT ESP PUBLICO Y CICLORUTA;
IDU-1695-2020 CONSERVACION MVI;
IDU-1786-2021;
IDU-1791-2021;
IDU-1782-2021;
IDU-1794-2021 MANT. DE CICLORUTAS;
IDU-1787-2021;
IDU-1792-2021.
IDU-1786-2022
IDU-345-2020 - MANT. DE CICLORUTAS

378 Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial	$183,178	$170,640	93.16	$274,331	$262,469	95.68	$277,383	$264,764	95.45	$266,211	$170,403	64.01	$88,754	$0	0.00	$1,089,857	$868,275	79.67

Indicador(es)

(S) 405 Kilómetros de malla vial conservada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	246.00	296.50	11.95	4.03%			
2021	181.00	442.96	220.51	49.78%			
2022	181.00	597.00	265.21	44.42%			
2023	180.00	359.70	180.34	50.14%	⚠	79.08%	✓
2024	150.00	77.37	0.00	0.00%			
TOTAL	938.00	934.74	678.01	al Plan de Desarrollo		72.53%	✓

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Con corte a 30 de Junio de 2023 se tienen programada la contratación para conservar 359.70 km-carril en las mallas viales de la ciudad y la meta acumulada presenta un avance de 678,01 km-carril que frente a la meta plan de desarrollo de 938 km carril equivale al 72,28% de cumplimiento, acciones que se han realizado a través de los programas de conservación así:

MANTENIMIENTO DE 353,67 KM-CARRIL MALLA VIAL ARTERIAL
MANTENIMIENTO 212,21 KM-CARRIL DE MALLA VIAL INTERMEDIA
REHABILITACION DE 1,60 KM-CARRIL DE MALLA VIAL INTERMEDIA
MANTENIMIENTO DE103,96 KM-CARRIL DE MALLA VIAL RURAL
MANTENIMIENTO DE 6,57 KM-CARRIL DE MALLA VIAL LOCAL

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$917,768	$455,187	49.60	$1,624,704	$1,266,494	77.95	$1,763,991	$1,318,972	74.77	$2,075,449	$988,968	47.65	$265,729	$0	0.00	$6,647,642	$4,029,621	60.62
380 Construir 146 km. de malla vial. En esta construcción se contara con un 35% de mano de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto	$576,083	$175,640	30.49	$1,003,531	$733,857	73.13	$777,980	$576,805	74.14	$800,766	$221,197	27.62	$56,588	$0	0.00	$3,214,950	$1,707,499	53.11

Indicador(es)

(S) 407 Kilómetros de malla vial construida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	29.00	7.02	0.00	0.00%			
2021	41.00	21.21	14.93	70.39%			
2022	58.00	98.00	53.08	54.16%			
2023	2.00	77.99	23.57	30.22%	⊘	62.73%	⚠
2024	16.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	146.00	146.00	91.58	al Plan de Desarrollo		62.73%	⚠

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de Desarrollo, se ha ejecutado un total de 91.58 km/carril de vía, correspondiente al 62.73% de cumplimiento de la meta PDD en avances en las siguientes obras:

AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A AV. BOSA. IDU-1543-2018
AV ALSACIA (AV BOYACÀ - AV CALI) IDU-1539-2018
AV. ALSACIA (AV TINTAL A AV CALI) y AV TINTAL DE AV M. CEP VARGAS A AV ALSAC
IDU-1540-2018
AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL IDU-1533-2018
AV. JOSÉ C. MUTIS DE AK. 70- AV. BOYACA IDU-1851-2015
AV. ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV. CONEJE IDU-1725-2014
AV. L. GOMEZ AK9 D CL183 A CL193 IDU-1551-2017
AV. EL RINCON DE AV. BOYACA A CRA.91 IDU-1550-2018
TRONCAL CARACAS TR 1 EST. ALIMENTADORA IDU-1601-2019
AV CERROS - AV CIRCUNVALAR - IDU-1348-2021
TRONCAL AVENIDA 68 Grupos 3, 4, 5, 7, 8 y 9 IDU-347-2020, IDU-348-2020, IDU 351-2020, IDU- 353-2020
TALUD AMAPOLAS IDU-1199-2020
Convenio CC el EDEN IDU-1452-2017
ESTRUCTURA PERIMETRAL PARQUE GILMA JIMEN IDU-929-2020
AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 2,3,4,6
AV.BOYACA DESDE AC 170 HASTA AC 183
TM CIUDAD DE CALI -LOTE 1 , 2 Y 3
Acción popular la Victoria
CRA. 4 ENTRE CL. 46D SUR Y CL 45 SUR
ZONA ROSA

(S) 677 Porcentaje de estructuración del proyecto de la Avenida Centenario entre la Crrera 50 y el límite del Distrito, como parte del borde occidental

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	50.00	0.00	0.00%			
2022	0.00	85.00	50.00	58.82%			
2023	0.00	15.00	0.00	0.00%	⊘	76.92%	✓
2024	0.00	35.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	100.00	50.00	al Plan de Desarrollo		50.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No presenta retraso

Avances y Logros: Borde Occidental Calle 13 - ALO Centro - Calle 80: Se suscribió convenio con la Gobernación y la Nación (ICCU-ANI-IDU). El proyecto tiene una extensión de cerca de 22 km (Calle 13, ALO centro entre calle 13 y calle 80, calle 63 entre la carrera 122 y la vía Cota-Funza, e intercambiador en la Calle 80 a la altura del Río Bogotá), se ha avanzado en la estructuración de fuentes de financiación del proyecto. Actualmente la ANI en el marco de este convenio tiene pendiente decidir la prefactibilidad de una iniciativa privada presentada por ODINSA S.A. que tiene como objeto el Desarrollo del Aeropuerto EL DORADO, el cual incluiría en su factibilidad el desarrollo de la calle 63.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$917,768	$455,187	49.60	$1,624,704	$1,266,494	77.95	$1,763,991	$1,318,972	74.77	$2,075,449	$988,968	47.65	$265,729	$0	0.00	$6,647,642	$4,029,621	60.62

El proyecto de la Avenida Mutis o Calle 63 desde la carrera 122 hasta la vía Funza ¿ Cota (DEVISAB), se encuentra en la fase de pre-inversión a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura ¿ ANI (prefactibilidad y factibilidad).
Se plantean dos tramos, los cuales son resultado de las características físicas y espaciales del área de influencia de la siguiente manera:
¿ Tramo 1: Bogotá, con un perfil normativo A3 con una longitud de 2,02 km.
¿ Tramo 2: Municipio de Funza, malla vial intermunicipal proyectada en POT de Funza con una Longitud de 2,63 km.
Se contempla además, una glorieta en la intersección de la regional calle 63 con la vía Funza ¿ Cota (DEVISAB). Adicionalmente, se tiene proyectada la localización de un peaje, luego del puente sobre el río Bogotá, sentido oriente-occidente.
El proyecto se encuentra ubicado en zona con amenaza por inundación por desbordamiento y por rompimiento de Jarillón del Río Bogotá; cruza la estructura ecológica principal como áreas complementarias para la conservación de parques de borde - parque lineal del río Bogotá y Parque de borde ¿ áreas complementarias para la adaptación al cambio climático.
La fuente de financiación como se tiene contemplado de acuerdo con la información de la ANI es mediante ingresos regulados, que corresponden a tasas aeroportuarias y cobros por uso de aeródromo, derecho de parqueo y uso de bomberos, e ingresos no regulados del aeropuerto, que provienen de la explotación comercial dentro del polígono concesionado. La demás información de CAPEX, OPEX tiene confidencialidad por ser una APP en evaluación.
Este proyecto generará otra entrada y salida de Bogotá hacia las regiones del borde occidental, para descongestionar vías como la Calle 13 y Calle 80; permitirá disminuir los tiempos de viaje y descongestión entre Bogotá y sus municipios aledaños por el costado occidental y asimismo, conectar el oriente con el occidente con una infraestructura que ayude a mejorar la competitividad tanto de la ciudad como de la región.

(S) 713 Porcentaje de avance físico en los estudios del proyecto financiado con regalías denominado 'Canal Salitre'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	57.00	57.00	100.00%	
2022	0.00	43.00	43.00	100.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

(S) 714 Porcentaje de avance físico en los estudios del proyecto financiado con regalías denominado 'Avenida Centenario' FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	50.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	35.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	15.00	0.00	0.00%	0.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	15.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

(S) 715 Porcentaje de avance físico en los estudios del proyecto financiado con regalías denominado 'Avenida 170'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	88.00	88.00	100.00%	
2022	0.00	4.00	4.00	100.00%	
2023	0.00	8.00	8.00	100.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: no presenta retrasos
Avances y Logros: Este proyecto tuvo que ser finalizado en su etapa de factibilidad, teniendo en cuenta que los resultados arrojados por los análisis de beneficio-costo (la cual es menor a 1) demostraban que las alternativas eran no viables. Lo cual implicó que el contrato con el cual se desarrollaba el proyecto se encuentra en proceso de liquidación.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$917,768	$455,187	49.60	$1,624,704	$1,266,494	77.95	$1,763,991	$1,318,972	74.77	$2,075,449	$988,968	47.65	$265,729	$0	0.00	$6,647,642	$4,029,621	60.62

(S) 716 Porcentaje de avance físico en los estudios del proyecto financiado con regalías denominado 'ALO'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	91.00	91.00	100.00%	
2022	0.00	9.00	9.00	100.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

(S) 717 Porcentaje de avance físico en los estudios del proyecto financiado con regalías denominado 'Autonorte'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	91.00	91.00	100.00%	
2022	0.00	9.00	9.00	100.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

(S) 718 Porcentaje de avance físico en los estudios del proyecto financiado con regalías denominado 'Circunvalar de Oriente'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	97.00	97.00	100.00%	
2022	0.00	3.00	3.00	100.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

(S) 719 Porcentaje de avance físico en los estudios del proyecto financiado con regalías denominado 'Avenida Boyacá'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	91.00	91.00	100.00%	
2022	0.00	9.00	9.00	100.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

381 Construir 280 km. de cicloinfraestructura	$25,610	$25,501	99.57	$7,000	$5,112	73.03	$30,176	$14,654	48.56	$154,593	$68,669	44.42	$23,520	$0	0.00	$240,899	$113,936	47.30

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$917,768	$455,187	49.60	$1,624,704	$1,266,494	77.95	$1,763,991	$1,318,972	74.77	$2,075,449	$988,968	47.65	$265,729	$0	0.00	$6,647,642	$4,029,621	60.62

(S) 408 Kilómetros de ciclorruta construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	67.00	3.87	0.00	0.00%			
2021	30.00	7.83	4.97	63.47%			
2022	93.00	36.69	14.02	38.21%			
2023	29.00	41.95	7.39	17.62%	⊘	43.29%	⚠
2024	5.00	163.06	0.00	0.00%			
TOTAL	224.00	224.00	26.38	al Plan de Desarrollo		11.78%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: "En lo corrido del Plan de Desarrollo, se ha ejecutado un total de 22,12 km de ciclorruta que representan el 9,88% de avance frente a la meta del Plan del IDU de 224 km y distribuidos de la siguiente manera:
AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A AV. BOSA. IDU-1543-2018
AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL IDU-1533-2018
AV.JOSÉ C.MUTIS DE AK. 70- AV.BOYACA IDU-1851-2015
AV.ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV.CONEJE IDU-1725-2014
CICLO RUTA CL 116 - CRA 11 - CRA 50 - IDU-1828-2015
CANAL MOLINOS ENTRE AK 9 Y AUTONORTE IDU-1518-2020
TRONCAL CARACAS TR 1 EST. ALIMENTADORA IDU-1601-2019
AV ALSACIA (AV BOYACÀ - AV CALI) IDU-1539-2018
PUENTE VEHICULAR AUTO NORTE POR CL 153 IDU-1737-2021
ANDENES CL92 Y CL94 DE CR 7 A AUTONORTE IDU-1279-2020
TRONCAL AVENIDA 68 GP1, 3 4, 5, 6 Y 9 IDU-348-2020, IDU-353-2020
AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 7 IDU 351-2020
AV TINTAL DE AV M. CEP VARGAS A AV ALSAC IDU-1540-2018
CORREDOR AMBIENTAL CANAL CORDOBA IDU-1650-2019
ACCIONES POPULARES IDU-408-2021 IDU-1553-2020
ESTRUCTURA PERIMETRAL PARQUE GILMA JIMEN IDU-929-2020
CONVENIOS (CC el EDEN y Convenio CC la Multiplaza y sector de la Felicidad) IDU-1452-2017 IDU-1233-2017
AV.L.GOMEZ AK9 D CL183 A CL193
AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 5
TM CIUDAD DE CALI -LOTE 1 Y LOTE 2
AV.BOYACA DESDE AC 170 HASTA AC 183
Portal 80
AV.JOSE C.MUTIS TRAMO:CR.114-CR.122
AUTONORTE DESDE CALLE 128A HASTA HEROES
ANDENES CALLE 116 DE AUTONORTE A BOYACA

"

(S) 679 Porcentaje de ejecución de los diseños y las obras requeridas en el proyecto denominado Ciclo Alameda Medio Milenio

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	70.00	70.00	100.00%			
2022	0.00	30.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	5.00	0.00	0.00%	⊘	93.33%	★
2024	0.00	25.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	100.00	70.00	al Plan de Desarrollo		70.00%	⚠

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$917,768	$455,187	49.60	$1,624,704	$1,266,494	77.95	$1,763,991	$1,318,972	74.77	$2,075,449	$988,968	47.65	$265,729	$0	0.00	$6,647,642	$4,029,621	60.62

Retrasos y soluciones: Contrato adjudicado, en trámite de inicio.
Avances y Logros: Contrato adjudicado, en trámite de inicio.

382 Construir o reforzar 29 Puentes vehiculares e intersecciones a desnivel	$45,588	$35,885	78.72	$132,042	$68,915	52.19	$291,298	$221,096	75.90	$119,485	$57,276	47.94	$0	$0	0.00	$588,413	$383,173	65.12

Indicador(es)

(S) 409 Número de Puentes vehiculares construidos (puentes vehiculares o intersecciones a desnivel)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	6.00	6.00	0.00	0.00%	
2022	6.00	6.00	0.00	0.00%	
2023	4.00	17.00	1.00	5.88%	5.88%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	17.00	17.00	1.00	al Plan de Desarrollo	5.88%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos
se encuentran en ejeució los siguienetes intervenciones y una vez se culmineen en su totalidad sumaran a la meta del PDD :

- INTERSECCION AV. RINCON X AV. BOYACA (4) IDU-1550-2018
- INTERSECCION AV ALSACIA POR AV BOYACA (2) IDU-1539-2018
- PUENTE VEHICULAR AUTO NORTE POR CL 153 (2) IDU-1737-2021 - IDU-1810-2021
- PTE VEH.JUAN AMARILLO CL129C (CR99 A 100) (1) IDU-1636-2020
- REFORZAMIENTO ESTRUCTURAR PTE VEHICULARE (6) IDU-1826-2021
- REFORZAMIENTO ESTRUCTURAR PTE VEHICULARE (4) IDU-1825-2021 - IDU-1826-2021
- INTERSEC. AUTOP SUR POR AV BOSA (2) IDU-1013-2022

Avances y Logros: En lo corrido del plan de Desarrollo se encuentra entregado el puente de vehciular de (TRONCAL CARACAS TR 1(EST. ALIMENTADORA, el cual aporta a la meta con un avance del 3,45%
por otra parte se encuentran en ejeució los siguienetes intervenciones y una vez se culmineen en su totalidad sumaran a la meta del PDD :

- INTERSECCION AV. RINCON X AV. BOYACA (4) IDU-1550-2018
- INTERSECCION AV ALSACIA POR AV BOYACA (2) IDU-1539-2018
- PUENTE VEHICULAR AUTO NORTE POR CL 153 (2) IDU-1737-2021 - IDU-1810-2021
- PTE VEH.JUAN AMARILLO CL129C (CR99 A 100) (1) IDU-1636-2020
- REFORZAMIENTO ESTRUCTURAR PTE VEHICULARE (6) IDU-1826-2021
- REFORZAMIENTO ESTRUCTURAR PTE VEHICULARE (4) IDU-1825-2021 - IDU-1826-2021
- INTERSEC. AUTOP SUR POR AV BOSA (2) IDU-1013-2022

Además de lo anterior se ha realizado mantenimiento de 16 puentes vehiculas a través de los siguientes contratos:

Mantenimiento
IDU-1710-2020
Puentes conservados
1. TV 60 (Av. Suba) por CL 117 (Humedal Córdoba)
2. Av. Iberia (Cl 134) por Av. Paseo de Los Libertadores (norte)
3. Av. Chile (AC 72) por Av. Boyacá
4. Av. Pepe Sierra por Av. Paseo de los Libertadores
5. Av. Medellín por Av. del Congreso Eucarístico (costado norte)
6. Av. Pepe Sierra por Av. Boyacá
7. Av. Medellín por Avenida Boyacá (norte)
8. Av. Medellín por Avenida Boyacá (central)
9. Av. Ciudad de Cali por Calle 80

IDU-1711-2020
Puentes conservados

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$917,768	$455,187	49.60	$1,624,704	$1,266,494	77.95	$1,763,991	$1,318,972	74.77	$2,075,449	$988,968	47.65	$265,729	$0	0.00	$6,647,642	$4,029,621	60.62

1. Av. Ciudad de Quito por DG 61C (Canal Salitre)
2. Av. José Celestino Mutis por Av. del Congreso Eucarístico (norte)
3. Av. José Celestino Mutis por Av. del Congreso Eucarístico (sur)
4. Av. de las Américas por Av. Ciudad de Quito
5. Av. Carlos Lleras Restrepo Por Av. Alberto Lleras Camargo

2023
Av. Ciudad de Cali por Av Centenario (costado oriental)
Emergencia Av calle 3 con Carrera 60

(S) 639 Número de puentes vehiculares reforzados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	3.00	1.00	0.00	0.00%			
2022	3.00	5.00	0.00	0.00%			
2023	3.00	11.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2024	3.00	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	12.00	12.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos
se encuentran en ejeució los siguienetes intervenciones y una vez se culmineen en su totalidad sumaran a la meta del PDD :

- INTERSECCION AV. RINCON X AV. BOYACA (4) IDU-1550-2018
- INTERSECCION AV ALSACIA POR AV BOYACA (2) IDU-1539-2018
- PUENTE VEHICULAR AUTO NORTE POR CL 153 (2) IDU-1737-2021 - IDU-1810-2021
- PTE VEH.JUAN AMARILLO CL129C (CR99 A 100) (1) IDU-1636-2020
- REFORZAMIENTO ESTRUCTURAR PTE VEHICULARE (6) IDU-1826-2021
- REFORZAMIENTO ESTRUCTURAR PTE VEHICULARE (4) IDU-1825-2021 - IDU-1826-2021
- INTERSEC. AUTOP SUR POR AV BOSA (2) IDU-1013-2022

Avances y Logros: En lo corrido del plan de Desarrollo se encuentra entregado el puente de vehciular de (TRONCAL CARACAS TR 1(EST. ALIMENTADORA, el cual aporta a la meta con un avance del 3,45%
por otra parte se encuentran en ejeució los siguienetes intervenciones y una vez se culmineen en su totalidad sumaran a la meta del PDD :

- INTERSECCION AV. RINCON X AV. BOYACA (4) IDU-1550-2018
- INTERSECCION AV ALSACIA POR AV BOYACA (2) IDU-1539-2018
- PUENTE VEHICULAR AUTO NORTE POR CL 153 (2) IDU-1737-2021 - IDU-1810-2021
- PTE VEH.JUAN AMARILLO CL129C (CR99 A 100) (1) IDU-1636-2020
- REFORZAMIENTO ESTRUCTURAR PTE VEHICULARE (6) IDU-1826-2021
- REFORZAMIENTO ESTRUCTURAR PTE VEHICULARE (4) IDU-1825-2021 - IDU-1826-2021
- INTERSEC. AUTOP SUR POR AV BOSA (2) IDU-1013-2022

Además de lo anterior se ha realizado mantenimiento de 16 puentes vehiculas a través de los siguientes contratos:

Mantenimiento
IDU-1710-2020
Puentes conservados
1. TV 60 (Av. Suba) por CL 117 (Humedal Córdoba)
2. Av. Iberia (Cl 134) por Av. Paseo de Los Libertadores (norte)
3. Av. Chile (AC 72) por Av. Boyacá
4. Av. Pepe Sierra por Av. Paseo de los Libertadores
5. Av. Medellín por Av. del Congreso Eucarístico (costado norte)
6. Av. Pepe Sierra por Av. Boyacá
7. Av. Medellín por Avenida Boyacá (norte)
8. Av. Medellín por Avenida Boyacá (central)
9. Av. Ciudad de Cali por Calle 80

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$917,768	$455,187	49.60	$1,624,704	$1,266,494	77.95	$1,763,991	$1,318,972	74.77	$2,075,449	$988,968	47.65	$265,729	$0	0.00	$6,647,642	$4,029,621	60.62

IDU-1711-2020
Puentes conservados
1. Av. Ciudad de Quito por DG 61C (Canal Salitre)
2. Av. José Celestino Mutis por Av. del Congreso Eucarístico (norte)
3. Av. José Celestino Mutis por Av. del Congreso Eucarístico (sur)
4. Av. de las Américas por Av. Ciudad de Quito
5. Av. Carlos Lleras Restrepo Por Av. Alberto Lleras Camargo

2023
Av. Ciudad de Cali por Av Centenario (costado oriental)
Emergencia Av calle 3 con Carrera 60

(S) 720 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado 'Construcción del Intercambiador NQS-BOSA'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	0.00	20.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	20.00	0.00	0.00%	4.76%
2024	0.00	40.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	61.00	1.00	al Plan de Desarrollo	1.64%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos
Avances y Logros: El proyecto tiene un avance de cero, debido a que no se ha iniciado trabajos de obra directa, los cuales se tienen previstos para el primer trimestre del año 2023. Sin embargo, el IDU ha avanzado con la gestión predial, de tal manera que cuenta con 126 predios ofertados de 132, de los cuales ya se han suscrito 87 promesa de compraventa con propietarios, 18 predios en proceso de negociación, lo que implica que 21 predios hayan iniciado proceso de expropiación. Se han recibido 32 predios para iniciar con el proceso de demolición.

383 Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$360	$0	0.00	$0	$0	0.00	$360	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 410 Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.05	0.05	0.00	0.00%	
2021	0.05	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.05	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.05	0.25	0.00	0.00%	0.00%
2024	0.05	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.25	0.25	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos
Avances y Logros: se encuentra en estructuracion para la debida contratación

388 Implementar 5.000 cupos de cicloparqueaderos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,592	$4,318	77.22	$900	$780	86.69	$0	$0	0.00	$6,492	$5,098	78.53

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$917,768	$455,187	49.60	$1,624,704	$1,266,494	77.95	$1,763,991	$1,318,972	74.77	$2,075,449	$988,968	47.65	$265,729	$0	0.00	$6,647,642	$4,029,621	60.62

(S) 415 Número de cupos de cicloparqueaderos implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	200.00	1,614.00	1,613.00	99.94%			
2022	1,000.00	624.00	90.00	14.42%			
2023	2,000.00	2,094.00	0.00	0.00%	⊘	44.85%	⚠
2024	1,800.00	1,203.00	0.00	0.00%			
TOTAL	5,000.00	5,000.00	1,703.00	al Plan de Desarrollo		34.06%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos, los cicloparquederos esta asociados a la construcción de las troncales que ya se encuentran contratadas y a medida de la ejcución de dichos proyectos se reportaran los cicloparqueaderos

Avances y Logros: "En lo corrido del Plan de desarrollo se han implementado 1703 ciclo parqueaderos tanto en vías como en los campamentos de las obras que se encuentran en ejecución, con lo cual se alcanza un 34,06% de cumplimiento de la meta Plan, dichos ciclo parqueaderos se encuentran ubicados así:

- ZONA ROSA (198)
- AV.ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV.CONEJE (104)
- CICLO PUENTE CANAL MOLINOS X AUTONORTE (18)
- AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL (72)
- AV.JOSÉ C.MUTIS DE AK. 70- AV.BOYACA (96)
- AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A AV. BOSA.(141)
- AV TINTAL DE AV M. CEP VARGAS A AV ALSAC (350)
- AV ALSACIA AV BOYACA Y CARRERA 71B (225)
- AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL (140)
- AV.EL RINCON DE AV.BOYACA A CRA.91 (50)
- PTE PEAT AV.LAUREANO GOMEZ AK9 X CLL112(8)
- CALLE 116 ENTRE CRA. 7 Y AUTONORTE (20)
- AMPLIACIÓN ESTACIONES GP 2 (45)
- AV.L.GOMEZ AK9 D CL183 A CL193 (5)
- TM CARACAS TRAMO 1 (58)
- CANALES COMERCIALES (20)
- AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 2 (15)
- AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 4 (35)
- AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 6 (30)
- AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 7 (12)
- Ampliación de estaciones TM - Emergencia ¿ Grupo I (16)
- Ampliación de estaciones TM - Emergencia ¿ Grupo II (16)
- CICLO PUENTE CANAL MOLINOS X AUTONORTE (11)
- PATIO LA REFORMA (10)
- AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 9 (8)

"

392 Conservar 360 km-carril de malla vial troncal	$29,975	$29,973	99.99	$50,792	$50,447	99.32	$51,432	$51,432	100.00	$94,203	$73,384	77.90	$46,456	$0	0.00	$272,859	$205,235	75.22

Indicador(es)

(S) 419 Kilómetros carril de malla vial troncal conservados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	37.00	31.28	14.68	46.93%			
2021	89.00	86.89	13.52	15.56%			
2022	89.00	291.19	236.77	81.31%			
2023	89.00	95.03	94.03	98.95%	★	99.72%	★
2024	56.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	360.00	360.00	359.00	al Plan de Desarrollo		99.72%	★

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$917,768	$455,187	49.60	$1,624,704	$1,266,494	77.95	$1,763,991	$1,318,972	74.77	$2,075,449	$988,968	47.65	$265,729	$0	0.00	$6,647,642	$4,029,621	60.62

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: "Con corte a 30 de Junio de 2023 el IDU han mantenido 359 km- carril de malla vial troncal lo que conlleva a un cumplimiento del 99.72 % frente a la meta PDD, dichas acciones se realizado a través de:

MANTENIMIENTO TRONCALES TRASNMILENIO G2 IDU-1626-2020 y IDU-1627-2020
MANTENIMIENTO TRONCALES DE TRANSMILENIO IDU-1718-2021
IDU-1719-2021; IDU-1721-2021
TRONCAL CARACAS TR 1 (EST. ALIMENTADORA) IDU-1601-2019
AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 3 IDU-347-2020
AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 4 IDU-348-2020
AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 6 IDU-350-2020
AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 7 IDU 351-2020
AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 9 IDU- 353-2020
"

393 Mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 420 Número de estaciones mejoradas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	10.00	24.00	20.00	83.33%	
2022	20.00	3.00	3.00	100.00%	
2023	10.00	9.00	3.00	33.33%	81.25%
2024	3.00	11.00	0.00	0.00%	
TOTAL	43.00	43.00	26.00	al Plan de Desarrollo	60.47%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de desarrollo se ha realizado el mejoramiento de 26 estaciones con lo cual se alcanza un avance en el PDD del 60,47%, acciones que se han ejecutado a través de los siguientes puntos de inversión:
Ampliaciones de estaciones al sistema TM GP 1 (9) IDU-971-2020
Ampliación de estaciones de emergencia GP 1 (6) IDU-1318-2018
Ampliación de estaciones de emergencia GP 2 (3) IDU-972-2020
Ampliación de estaciones TM - Emergencia ¿ Grupo (2) III IDU-973-2020
Ampliación de estaciones TM GP 2 urgencia manifiesta (2) IDU-973-2020
Ampliación de estaciones GP 3 (1) IDU-1536-2018
Ampliacion de estaciones Gp 3 (3) IDU-1535-2018

394 Diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 421 Número de estaciones centrales del sistema Transmilenio diseñadas y contratadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.30	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.70	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2024	0.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$917,768	$455,187	49.60	$1,624,704	$1,266,494	77.95	$1,763,991	$1,318,972	74.77	$2,075,449	$988,968	47.65	$265,729	$0	0.00	$6,647,642	$4,029,621	60.62
396 Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP	$203	$0	0.00	$82	$82	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$285	$82	28.87

Indicador(es)

(S) 423 Número de patios diseñados y contratada su construcción (patios troncales y zonales de SITP diseñados)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	2.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	2.00	3.00	3.00	100.00%			
2022	2.00	3.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	1.00	0.00	0.00%	⊘	75.00%	✓
2024	0.00	2.00	0.00	0.00%			
TOTAL	6.00	6.00	3.00	al Plan de Desarrollo		50.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No presenta retasos

Avances y Logros: "Con corte a 30 de Junio de 2023 se han construido 3 patios portal, lo cual presenta un avance del 50% frente a la meta del plan de desarrollo, dicha inversión se realizó en los siguientes puntos:

PATIO PORTAL AMERICAS
PATIO PORTAL SUR
PATIO PORTAL TUNAL
"

(S) 640 Número de patios troncales y zonales de SITP con su construcción contratada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	1.00	3.00	3.00	100.00%			
2022	2.00	3.00	0.00	0.00%			
2023	2.00	1.00	0.00	0.00%	⊘	75.00%	✓
2024	0.00	2.00	0.00	0.00%			
TOTAL	6.00	6.00	3.00	al Plan de Desarrollo		50.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No presenta retasos

Avances y Logros: "Con corte a 30 de Junio de 2023 se han construido 3 patios portal, lo cual presenta un avance del 50% frente a la meta del plan de desarrollo, dicha inversión se realizó en los siguientes puntos:

PATIO PORTAL AMERICAS
PATIO PORTAL SUR
PATIO PORTAL TUNAL
"

397 Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores de transporte masivo	$47,585	$8,400	17.65	$65,114	$53,824	82.66	$66,217	$63,228	95.49	$112,623	$53,387	47.40	$0	$0	0.00	$291,539	$178,840	61.34

Indicador(es)

(S) 424 Kilómetros de corredores de transporte masivo ejecutados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	1.00	0.00	0.00%			
2021	3.00	0.01	0.00	0.00%			
2022	10.00	4.23	4.23	100.00%			
2023	10.00	14.90	2.67	17.92%	⊘	36.07%	⊘
2024	6.60	10.47	0.00	0.00%			
TOTAL	29.60	29.60	6.90	al Plan de Desarrollo		23.31%	⊘

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$917,768	$455,187	49.60	$1,624,704	$1,266,494	77.95	$1,763,991	$1,318,972	74.77	$2,075,449	$988,968	47.65	$265,729	$0	0.00	$6,647,642	$4,029,621	60.62

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Con corte a 30 de Jinio de 2023 esta meta presenta un avance general del 23.31%. A continuación, se presentan los avances de cada uno de los proyectos que en la medida de su ejecución alimentarán la meta con los km correspondientes:
Troncal 68 avance 34.09
Obra que comprende 16,9 km, 21 estaciones BRT, 13,69 km de ciclorruta y 542.000 m2 de espacio público, se encuentra en ejecución, y la finalización está prevista entre febrero de 2025 y octubre de 2026.
Troncal cali avance total 28.78
Obra que comprende 7,4 km, 8 estaciones BRT, 4,60 km de ciclorruta y 137.807 m2 de espacio público, se encuentra en ejecución, y la finalización está prevista entre febrero de 2024 y octubre de 2024.
Troncal Caracas avance total 50.17
Obra que comprende 4,2 km, 2 estaciones BRT, 1 estación alimentadora, 3,5 km de ciclorruta y 63.401 m2 de espacio público, se encuentra en ejecución, y la finalización está para prevista para diciembre de 2023.

(S) 682 Porcentaje de avance en la ejecución física de la construcción del proyecto Avenida 68 alimentadora de la PLMB

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	4.00	4.00	100.00%			
2022	0.00	19.00	18.91	99.53%			
2023	0.00	35.00	11.18	31.94%	⊘	58.87%	⚠
2024	0.00	22.09	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	80.00	34.09	al Plan de Desarrollo		42.61%	⚠

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Obra que comprende 16,9 km, 21 estaciones BRT, 13,69 km de ciclorruta y 542.000 m2 de espacio público, se encuentra en ejecución, y la finalización está prevista entre febrero de 2025 y octubre de 2026.

Para el 2024 se tendrá ejecutado el costado occidental en carriles mixtos, brt y espacio publico desde la primero de mayo hasta autopista sur.
Del pulpo se tendría cimentación del vagon norte, acceso sur occidental y acceso nororiental
Entrega de 3200 m2 de andenes y 800 ml de ciclorruta, para el tránsito de usuarios y bici usuarios por el costado del Simón Bolívar.
Entrega de la calzada mixta en dos carriles desde la calle 53 a la calle 63.
Puente peatonal Simón Bolívar.
Dos carriles BRT que comprenden desde la calle 53 hasta la calle 64c
Estaciones de Transmilenio en estructura correspondiente al grupo 6
El puente vehicular BRT La Floresta tendrá una ejecución del 90%
Se intervendrá el Box Canal Salitre costado oriental con una ejecución del 48%
Para cierre de 2024 el Contratista G8 proyecta finalizar todas las actividades de redes incluido el colector del deprimido y Emisario Norte. Para el Deprimido se proyecta un importante avance con la construcción de los ramales Sur, Norte y Oriente, e hito 32 fundida de losa superior en Ramal Central. El Puente con avance en la Estructura de pila y estribos del costado norte e inicio de construcción de la superestructura con Hito 10 de construcción de dovelas. Construcción de la Estación BRT#18; 6,5km/carril de calzada mixta, 2,1Km/carril de calzada BRT; 17.000 m2 de espacio público en zonas duras; 3600 m2 de zona verde; 700 ml de cicloruta; y taquilla #17 terminada.

(S) 683 Porcentaje de avance en la ejecución física del proyecto de la extension del tramo 1 de la troncal de Transmilenio por la Avenida Caracas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	17.74	17.74	100.00%			
2022	0.00	45.00	38.12	84.71%			
2023	0.00	44.14	0.00	0.00%	⊘	55.86%	⚠
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	100.00	55.86	al Plan de Desarrollo		55.86%	⚠

Retrasos y soluciones: No presenta retraso

Avances y Logros:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$917,768	$455,187	49.60	$1,624,704	$1,266,494	77.95	$1,763,991	$1,318,972	74.77	$2,075,449	$988,968	47.65	$265,729	$0	0.00	$6,647,642	$4,029,621	60.62

(S) 684 Porcentaje de avance en la ejecución física del proyecto de la troncal de Transmilenio por la Avenida Ciudad de Cali

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	1.70	1.70	100.00%			
2022	0.00	33.10	23.63	71.39%			
2023	0.00	41.00	23.63	57.63%	⚠	73.81%	✓
2024	0.00	33.67	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	100.00	48.96	al Plan de Desarrollo		48.96%	⚠

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Obra que comprende 7,4 km, 8 estaciones BRT, 4,60 km de ciclorruta y 137.807 m2 de espacio público, se encuentra en ejecución, y la finalización está prevista entre febrero de 2024 y octubre de 2024.

Para el grupo 1 de Av Ciudad de Cali se tiene Planeado:
CARRIL MIXTO ORIENTAL 800 M, ESPACIO PUBLICO 2800 M2,
CARRIL MIXTO OCCIDENTAL 700 M ESPACIO PUBLICO 3300 M2,
CARRIL BRT 1700 M, ESPACIO PUBLICO 2800 M2, ZONAS VERDES 8600 M2, CICLORUTA: 300 M
ESTACION TERREROS: CONTRAPISO Y CUBIERTA 100%, INSTALACION CIELO RASO 100%, ENTRE PSIO 100%, RAMPA DE ACCESO 100%, FACHA 100%, BARANDA 100% ACABADO FINAL 100%, PUERTAS 100% ADQUISICION CIELO RAZO 100%.
ESTACION SAN BERNARDINO: CIMENTACION 15%, ESTRUCTURA METALICA 100%, CONTRAPISO Y CUBIERTA 100%, INSTALACION CIELO RASO 100%, ENTRE PSIO 100%, RAMPA DE ACCESO 100%, FACHA 100%, BARANDA 100% ACABADO FINAL 100%, PUERTAS 100% ADQUISICION CIELO RAZO 100%.
ESTACION CALLE 70 SUR: CONTRAPISO Y CUBIERTA 100%, INSTALACION CIELO RASO 100%, ENTRE PSIO 100%, RAMPA DE ACCESO 100%, FACHA 100%, BARANDA 100% ACABADO FINAL 100%, PUERTAS 100% ADQUISICION CIELO RAZO 100%.
TAQUILLAS TERREROS: AQUISICION DE ESTRUCTURA 100%, CIMENTACION REDES Y ACABADOS 100%
TAQUILLAS SAN BERNARDINO: AQUISICION DE ESTRUCTURA 100%, CIMENTACION REDES Y ACABADOS 100%
CICLOESTACIONES: ADQUISION DE ESTRUCTURA 100%, CIMENTACION REDES MONTAJES ACABADOS 100%

Para G2 entregara a diciembre 31 del 2023:
1,CORREDOR MIXTO (W) ORIDENTAL AV. BOSA - AVV/CIO INC INTERS. AV. BOSA Y AV. V/CIO,(8,km),
2,COORREDOR MIXTO (W) OCCIDENTAL AV. BOSA - AVV/CIO INC INTERS. AV. BOSA Y AV. V/CIO,(8,km),
3,CORREDOR BRT- (W) AV. BOSA - AVV/CIO INC INTERS. AV. BOSA Y AV. V/CIO,(9.35,Km/carril),
4,CICLORUTA,(5489,m),
5,ESTACION AV. BOSA,(1,Unidad)
6,ESTACION DIAGONAL 49 SUR,(1,unidad)
7,ESTACION AV. VILLAVICENCIO,(1,unidad)
8,TAQUILLAS,(10,unidad)
9,CICLOESTACIONES,(3,unidad)
10,INTERSECCIÓN AV.

398 Ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 425 Kilómetros de corredor verde de la carrera séptima ejecutado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	0.01	0.00	0.00%			
2022	3.00	0.00	0.00	0.00%			
2023	10.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2024	7.00	20.00	0.00	0.00%			
TOTAL	20.00	20.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

50 Red de Metros	$0	$0	0.00	$30,810	$30,787	99.93	$0	$0	0.00	$88,487	$22,908	25.89	$0	$0	0.00	$119,297	$53,695	45.01
0 N/A	$0	$0	0.00	$30,810	$30,787	99.93	$0	$0	0.00	$88,487	$22,908	25.89	$0	$0	0.00	$119,297	$53,695	45.01
402 Gestionar el 100% de la inserción urbana del Regiotram de Occidente, diseñar una estrategia de apoyo a la estructuración del Regiotram del Norte y estructuración del Regiotram del sur	$0	$0	0.00	$30,810	$30,787	99.93	$0	$0	0.00	$88,487	$22,908	25.89	$0	$0	0.00	$119,297	$53,695	45.01

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$917,768	$455,187	49.60	$1,624,704	$1,266,494	77.95	$1,763,991	$1,318,972	74.77	$2,075,449	$988,968	47.65	$265,729	$0	0.00	$6,647,642	$4,029,621	60.62

Indicador(es)

(S) 429 Número de Regiotrams estructurados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	2.00	0.00	0.00%	
2022	1.00	2.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2.00	2.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos el proyecto se reportara una vez se culmine en su totalidad

Avances y Logros: Regiotram Norte La factibilidad del proyecto se encuentra en un 92%, se espera culminar la estructuración en el mes de julio para dar inicio al trámite de aval del MT con el cual se espera firmar el convenio de cofinanciación en el mes de noviembre de 2023
Regiotram Norte se encuentra en desarrollo de la factibilidad del proyecto, se tiene previsto culminar la estructuración al finalizar julio de 2023 y dar inicio a los trámites de cofinanciación con el Gobierno Nacional para suscribir el convenio al finalizar el 2023.
Regiotram Sur
Prefactibilidad 100% - Culminada la prefactibilidad del corredor férreo del sur, concluyendo que se deberá desarrollar una tercera línea del metro para Bogotá hasta el municipio de Soacha, con integración con la Primera línea del Metro, Transmilenio y Regiotram de Occidente. El proyecto utiliza parte del corredor férreo del sur.

(S) 641 Número de Regiotrams implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: "Si bien es cierto la meta general no presenta avance, Los estudios de las estaciones elevadas ya fueron entregados al IDU para su revisión. Se suscribió el convenio entre IDU y EFR cuyo objeto es: Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para adelantar las obras requeridas para la integración física entre Regiotram de Occidente y el Sistema Integrado de Transporte de Bogotá. El inicio de las obras depende de la suscripción del otrosí entre EFR y el concesionario y la licencia ambiental del proyecto
El proyecto Regiotram de Occidente es una concesión otorgada por la Empresa Férrea Regional, se suscribió acta de inicio en junio de 2020, se encuentra en fase previa (plazo 34 meses) y presenta los siguientes avances: Obras Patio Taller ANI : 97% de ejecución, Obras Patio Talle el Corzo : 1%. En trámite nuevamente la licencia ambiental ante la ANLA. En el 2023 se dará la adjudicación de la CR de la Av. Pedro León Trabuchy y se culminarán los eyd de la plataforma peatonal de la Calle 26 por Av. Caracas. Con estos proyectos se garantiza la inserción urbana del proyecto prevista con los recursos que le fueron asignados al IDU."

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$64,291	$52,512	81.68	$154,662	$147,018	95.06	$176,075	$167,544	95.16	$197,597	$145,013	73.39	$103,355	$0	0.00	$695,979	$512,088	73.58
56 Gestión Pública Efectiva	$64,291	$52,512	81.68	$154,662	$147,018	95.06	$176,075	$167,544	95.16	$197,597	$145,013	73.39	$103,355	$0	0.00	$695,979	$512,088	73.58
0 N/A	$64,291	$52,512	81.68	$154,662	$147,018	95.06	$176,075	$167,544	95.16	$197,597	$145,013	73.39	$103,355	$0	0.00	$695,979	$512,088	73.58
482 Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales	$734	$402	54.80	$0	$0	0.00	$1,438	$1,438	100.00	$392	$0	0.00	$750	$0	0.00	$3,314	$1,840	55.52

Indicador(es)

(C) 528 Índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.25	89.59	88.00	98.23%	
2021	0.25	93.20	93.20	100.00%	
2022	0.25	93.20	94.78	101.70%	
2023	0.25	93.20	94.78	101.70%	101.70%
2024	0.25	93.59	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	101.27%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$64,291	$52,512	81.68	$154,662	$147,018	95.06	$176,075	$167,544	95.16	$197,597	$145,013	73.39	$103,355	$0	0.00	$695,979	$512,088	73.58
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos Avances y Logros: Aunque el indicador dio menor para este corte, se mantiene el 94.78 dado que el indicdor es creciente. .Indicador de Satisfacción por la Atención Primer Trimestre 2023: 89. El indicador corresponde al promedio de satisfacción por la atención en PQRS (85,9%), Puntos IDU (74.41%),Tramites de Valorización (98,61%) medición realizada a través de encuesta del CHAT Valorización y la medición de satisfacción por la atención a la ciudadanía que realiza la DTDP (97.11%) de la atención registrada en el sistema Bachue Predios producto de la atención telefónica que realiza esa dependencia.																	
483 Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	$63,557	$52,110	81.99	$154,662	$147,018	95.06	$174,637	$166,107	95.12	$197,204	$145,013	73.53	$102,605	$0	0.00	$692,665	$510,248	73.66

Indicador(es)

(C) 529 Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	80.40	87.80	109.20%			
2021	1.00	81.40	91.50	112.41%			
2022	1.00	82.40	91.50	111.04%			
2023	1.00	83.40	91.50	109.71%	★	109.71%	★
2024	1.00	84.40	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		108.41%	★

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: "El Índice de desempeño institucional ¿ IDU mide la capacidad de las entidades públicas de orientar sus procesos de gestión institucional hacia una mejor producción de bienes y prestación de servicios, a fin de resolver efectivamente las necesidades y problemas de los ciudadanos con criterios de calidad y en el marco de la integridad, la legalidad y la transparencia.

Para el período analizado, el IDU promedio del sector es de 94,3 puntos, aumentando en 6,7 puntos el IDU promedio de la medición del año anterior. El sector movilidad presenta el cuarto puntaje más alto por sectores del distrito capital.

El IDI promedio del sector se calcula a partir de los resultados obtenidos por las entidades que lo conforman, que para esta vigencia presenta los siguientes puntajes:

Secretaría de Movilidad 97,9 puntos
Transmilenio S.A. 97,6 puntos
Empresa Metro de Bogotá 97,1 puntos
Instituto de Desarrollo Urbano 91,5 puntos (en la evaluación de la vigencia 2019 fue de 87,8 puntos)
Unidad de Mantenimiento Vial 87,3 puntos

Frente al resultado obtenido en el sector (movilidad), el IDU contribuyó en la calificación otorgada en temas como: la gestión de riesgos, código de integridad del servicio al ciudadano, calidad de la participación ciudadana en la gestión pública, información estratégica para la toma de decisiones, prevención del daño antijurídico, generación de herramientas de uso y apropiación del conocimiento, analítica institucional para la toma de decisiones, mecanismos efectivos de seguimiento y medición, enfoque en la satisfacción ciudadana.
"

TOTAL 204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	$1,276,969	$697,708	54.64	$2,160,131	$1,677,041	77.64	$2,327,173	$1,693,937	72.79	$2,616,375	$1,271,617	48.60	$468,898	$0	0.00	$8,849,546	$5,340,303	60.35

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$1,657	$725	43.74	$5,467	$4,623	84.56	$5,243	$5,238	99.91	$4,710	$4,103	87.10	$5,847	$0	0.00	$22,925	$14,688	64.07
56 Gestión Pública Efectiva	$1,657	$725	43.74	$5,467	$4,623	84.56	$5,243	$5,238	99.91	$4,710	$4,103	87.10	$5,847	$0	0.00	$22,925	$14,688	64.07
0 N/A	$1,657	$725	43.74	$5,467	$4,623	84.56	$5,243	$5,238	99.91	$4,710	$4,103	87.10	$5,847	$0	0.00	$22,925	$14,688	64.07
490 Definir, implementar y liderar una política pública distrital de atención al pensionado, que integre la oferta institucional dirigida a esta población	$13	$13	100.00	$206	$204	98.99	$222	$222	100.00	$118	$68	57.58	$461	$0	0.00	$1,020	$507	49.73

Indicador(es)

(C) 536 Porcentaje de cumplimento de la política distrital de atención al pensionado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	10.00	10.00	100.00%			
2021	25.00	25.00	25.00	100.00%			
2022	50.00	50.00	50.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	57.58	57.58%	⚠	57.58%	⚠
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		57.58%	⚠

Retrasos y soluciones: No hubo retrasos

Avances y Logros: Foncep el 02 de junio de 2023 radicó en la Secretaría de Hacienda Distrital el Proyecto de Decreto y Exposición de Motivos correspondientes a la Política de Atención al Pensionado con los vistos buenos de los funcionarios responsables de la Entidad. Nuevamente el 16 de junio de 2023 se radicaron los mencionados documentos en la Secretaría de Hacienda Distrital, quien los envío a la Secretaría Jurídica Distrital mediante el radicado 2023EE186790O1 del 21 de junio de 2023, la Secretaría Jurídica Distrital les asignó el radicado 1- 2023 ¿ 11468 del 21 de junio de 2023. A la fecha de corte 30 de junio en trámite de firmas de la alcaldesa.

522 Implementar la estrategia de articulación de la gestión pensional del Distrito	$1,644	$712	43.30	$5,261	$4,419	83.99	$5,021	$5,016	99.90	$4,592	$4,035	87.86	$5,387	$0	0.00	$21,904	$14,181	64.74

Indicador(es)

(C) 571 Porcentaje de articulación de la gestión pensional del Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2022	50.00	50.00	60.00	120.00%			
2023	80.00	80.00	80.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos.

Avances y Logros: En cumplimiento de las fases previstas para el 2023, relativas a la hoja de ruta de articulación de la gestión pensional, se realizó la recopilación de la información para dar cierre a las fases IV alistamiento y V recepción y operación de EAAB en relación con la articulación del pago de la nomina de pensionados.

TOTAL 206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES	$1,657	$725	43.74	$5,467	$4,623	84.56	$5,243	$5,238	99.91	$4,710	$4,103	87.10	$5,847	$0	0.00	$22,925	$14,688	64.07

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

208 - Caja de Vivienda Popular

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$16,369	$15,345	93.75	$85,281	$79,022	92.66	$47,300	$46,799	98.94	$49,969	$21,398	42.82	$10,826	$0	0.00	$209,745	$162,564	77.51
19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural	$16,369	$15,345	93.75	$85,281	$79,022	92.66	$47,300	$46,799	98.94	$49,969	$21,398	42.82	$10,826	$0	0.00	$209,745	$162,564	77.51
0 N/A	$16,369	$15,345	93.75	$85,281	$79,022	92.66	$47,300	$46,799	98.94	$49,969	$21,398	42.82	$10,826	$0	0.00	$209,745	$162,564	77.51
124 Crear el Banco Distrital de materiales para la construcción del Plan Terrazas	$80	$38	47.25	$2,986	$2,979	99.75	$836	$832	99.55	$3,184	$2,740	86.04	$0	$0	0.00	$7,087	$6,589	92.97

Indicador(es)

(C) 135 Banco materiales operando (CVP)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2021	60.00	45.00	40.75	90.56%			
2022	80.00	80.00	78.43	98.04%			
2023	100.00	100.00	92.95	92.95%	★	92.95%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		92.95%	★

Retrasos y soluciones: a la fecha, se ha avanzado en un 37% de ejecución sobre un 51% programado para la vigencia 2023. El mayor factor limitante es el bajo número de pedidos de compra de materiales por la falta de listados avalados por los interventores de obra.
Como solución se han adelantado mesas de trabajo con el fin de regular el proceso de definición de necesidades de materiales y especialmente contar con un primer listado de materiales requeridos por vía del BDM por los hogares vinculados a los frentes 1 y 2 del segundo grupo de obras.

Avances y Logros: Al 30 de junio se han obtenido los siguientes logros
DTS Banco de Materiales Distrital revisado.
¿ Procedimiento Banco Distrital de Materiales oficializado en carpeta de calidad.
¿ Dos (2) convocatorias a proveedores. Se evaluaron seis (6) postulados y se habilitaron 5.
¿ Inscripción de los habilitados en la plataforma de la Ventanilla Única de la Construcción en el mes de febrero de 2022.
¿ Contar con un primer listado de materiales requeridos por vía del BDM por los hogares vinculados a los frentes 1 y 2 del segundo grupo de obras.
¿ Haber solicitado a los integrantes de los comités técnico fiduciario y comité fiduciario notificando la solución de modificar el manual operativo fiduciario para vincular la contratación del banco de materiales a través de la VUC.
¿ Haber publicado el proceso de compra y haber seleccionado el proveedor para los dos primeros frentes a través de la plataforma virtual del BDM al cierre del mes de junio.

125 Crear una curaduría pública social	$3,103	$2,914	93.90	$3,932	$3,806	96.78	$1,940	$1,927	99.33	$1,833	$1,266	69.10	$1,810	$0	0.00	$12,618	$9,913	78.56

Indicador(es)

(C) 137 Curaduría social implementada como parte de la estructura misional de la CVP (CVP)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	30.00	30.00	30.00	100.00%			
2021	70.00	70.00	67.00	95.71%			
2022	90.00	90.00	90.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	93.36	93.36%	★	93.36%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		93.36%	★

Retrasos y soluciones: a la fecha, se tenía programado un avance del 51% para la vigencia 2023, y se ha avanzado en un 37%. La mayor limitante es el retraso en la proyección y firma de actos de reconocimiento debido al bajo flujo de solicitudes de apoyo técnico y de actos de reconocimiento. ocasionado por problemas administrativos durante el mes de abril y mayo, los cuales redujeron la capacidad operativa de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda.

Avances y Logros: Contar al 30 de junio con el siguiente balance
590 solicitudes por parte del ciudadano para apoyo técnico y/o reconocimiento a edificaciones existentes, distribuidas de la siguiente manera:
Apoyo técnico: 567 solicitudes, con el siguiente estado: 103 procesos que finalizaron su trámite; 87 procesos con viabilidad jurídica y técnica; pendientes de visita, 37 proyectos con viabilidad jurídica, pendientes de revisión técnica; 28 proyectos con radicación incompleta; 312 proyectos pendientes de revisión.
Reconocimiento a edificaciones existentes: 26 solicitudes, con el siguiente estado: 13 procesos que finalizaron su trámite; 6 procesos con radicación incompleta; 6 procesos en revisión; 1 proceso con radicación completa.
Con respecto a la gestión realizada para el trámite de reconocimiento a proyectos estructurados por Plan Terrazas durante la vigencia 2023, el estado es el siguiente: 245 Actos de reconocimiento proyectados en el 2023, radicados en la Dirección Jurídica; 25 Actos de reconocimiento en proceso de subsanación; 184 Actos de reconocimiento de la vigencia 2023 firmados; 36 Actos de reconocimiento en la Dirección Jurídica.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

208 - Caja de Vivienda Popular

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$16,369	$15,345	93.75	$85,281	$79,022	92.66	$47,300	$46,799	98.94	$49,969	$21,398	42.82	$10,826	$0	0.00	$209,745	$162,564	77.51

(S) 647 Curaduría pública social creada FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

129	Formular e implementar un proyecto piloto que desarrolle un esquema de solución habitacional Plan Terrazas	$1,562	$1,073	68.67	$6,302	$6,123	97.16	$12,024	$11,972	99.57	$15,786	$10,135	64.20	$1,031	$0	0.00	$36,705	$29,303	79.83

Indicador(es)

(C) 141 Porcentaje de avance en la implementación del proyecto piloto Plan Terrazas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	30.00	30.00	26.50	88.33%	
2022	65.00	65.00	63.46	97.63%	
2023	95.00	95.00	77.00	81.05%	81.05%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	77.00%

Retrasos y soluciones: A la fecha, el porcentaje de ejecución ejecutado es de 44% sobre el 54% programado para la vigencia. Los factores que han afectado el óptimo rendimiento del proyecto están asociados a la extensión del cronograma del primer proceso contractual para la adjudicación de las Obra, que retraso a su vez la publicación del segundo, así como, al déficit de actos de reconocimiento firmados principalmente por acciones de mejoras emprendidas en el primer semestre.

Avances y Logros: Los logros al 30 de junio del 2023
1.273 proyectos en fase prefactibilidad (100%) de lo programado para el cuatrienio.
1.151 proyectos han concluido fase factibilidad y están radicados en CPS para trámite de acto de reconocimiento equivalente al 91% del acumulado para el cuatrienio.
2.830 acciones técnico-sociales y administrativas.
1038 actos de reconocimiento expedidos, equivalente al 62%.
777 expedientes estructurados se han radicado ante la SDHT para el trámite de SDVE, modalidad construcción progresiva, equivalente al 62.16% de lo programado
731 subsidios asignados por la SDHT, equivalente al 57,6% de lo programado
646 obras contratadas, equivalente al 51.68% de lo programado. De estas 488 se encuentran en diferentes niveles de ejecución. Se encuentran publicados y en evaluación dos (2) nuevos procesos contractuales para 200 familias.
58 obras de las 646 se han entregado a los beneficiarios equivalente al 4,64% de lo programado.
El Banco Distrital de Materiales. Con la plataforma virtual funcionando, Dos convocatorias a proveedores y ferreteros con cinco (5) proveedores habilitados. Primera compra para los frentes 1 y 2 de construcción del segundo grupo.

133	Realizar mejoramiento integral de barrios con Participación Ciudadana, en 8 territorios priorizados (puede incluir espacios públicos, malla vial, andenes, alamedas a escala barrial o bandas eléctricas)	$5,203	$4,937	94.89	$67,395	$61,457	91.19	$23,550	$23,361	99.20	$25,345	$4,714	18.60	$3,966	$0	0.00	$125,458	$94,468	75.30

Indicador(es)

(S) 611 Metros cuadrados de espacio público construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	17,305.60	17,000.00	98.23%	
2021	20,000.00	15,000.00	14,571.00	97.14%	
2022	22,500.00	40,000.00	38,899.00	97.25%	
2023	23,750.00	21,000.00	1,028.00	4.90%	78.17%
2024	23,750.00	8,530.00	0.00	0.00%	
TOTAL	90,000.00	100,000.00	71,498.00	al Plan de Desarrollo	71.50%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

208 - Caja de Vivienda Popular

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$16,369	$15,345	93.75	$85,281	$79,022	92.66	$47,300	$46,799	98.94	$49,969	$21,398	42.82	$10,826	$0	0.00	$209,745	$162,564	77.51

Retrasos y soluciones: Al 30 de junio se reciben 1.028 m2 del espacio público construido, correspondiendo al 68% previsto hasta junio, que a su vez, corresponde al 5 % de los 21.000 m2 programados para la vigencia.
Por otro lado, el contrato de obra 720 de 2022 y de interventoría 761 de 2022 tienen un porcentaje de avance físico de 18,22%, frente a un avance programado de 22,06%

Con el fin de mitigar el retraso, se presentó e implementó un plan de contingencia para frenar la tendencia en el incremento del rezago, logrando reducir los retrasos en los sectores viales que conforman el contrato
.

Avances y Logros: Al 30 de junio se avanzo en un 5 % de los 21.000 m2 programados para la vigencia.
Por otro lado, el contrato de obra 720 de 2022 y de interventoría 761 de 2022 tienen un porcentaje de avance físico de 18,22%, frente a un avance programado de 22,06%
Así mismo, mediante la Resolución No. 477 del 27 de junio de 2023 y la Resolución No. 491 del 29 de junio de 2023 la CVP adjudicó el Proceso de Licitación Pública CVP-LP- 001-202 y CVP-CM- 001-2023 respectivamente. Con la adjudicación de los anteriores procesos será posible la construcción de 4,887 m2 de espacio público para el beneficio de los habitantes de los barrios La Carolina III, Berlín, San Pedro de Tibabuyes y la Isabela, de la localidad de Suba. Con la adjudicación de los anteriores procesos será posible la construcción de 4,887 m2 de espacio público para el beneficio de los habitantes de los barrios La Carolina III, Berlín, San Pedro de Tibabuyes y la Isabela, de la localidad de Suba.

134 Titular 2.400 predios registrados en las 20 localidades	$6,420	$6,384	99.43	$4,665	$4,658	99.86	$8,950	$8,707	97.28	$3,822	$2,543	66.55	$4,019	$0	0.00	$27,876	$22,292	79.97

Indicador(es)

(S) 146 Número de bienes fiscales saneados y titulados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	300.00	300.00	433.00	144.33%	
2021	600.00	900.00	1,005.00	111.67%	
2022	600.00	900.00	907.00	100.78%	
2023	600.00	1,140.00	451.00	39.56%	80.23% ✓
2024	300.00	415.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2,400.00	3,900.00	2,796.00	al Plan de Desarrollo	71.69% ✓

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: A la fecha se han registrado 451 títulos de propiedad, mediante acompañamiento técnico, jurídico y social:
En la localidad de San Cristóbal 247 títulos, de los cuales 246 fueron cesiòn a titulo gratuito (correspondientes a la urbanización Arboleda Santa Teresita) y 1 por pertenencia.
En la localidad de Ciudad Bolívar un total de 156 títulos, de los cuales 126 fueron por cesión a título gratuito y 30 por pertenencia.
En la localidad de Santa Fe un total de 36 títulos, todos por pertenencia.
En la localidad de Bosa 7 títulos, 4 por cesión a título gratuito y 3 por pertenencia.
En la localidad de suba 5 títulos, todos por pertenencia.

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$11,709	$10,452	89.27	$23,664	$23,514	99.37	$34,264	$34,035	99.33	$17,844	$7,620	42.70	$31,399	$0	0.00	$118,879	$75,621	63.61
29 Asentamientos y entornos protectores	$11,709	$10,452	89.27	$23,664	$23,514	99.37	$34,264	$34,035	99.33	$17,844	$7,620	42.70	$31,399	$0	0.00	$118,879	$75,621	63.61
0 N/A	$11,709	$10,452	89.27	$23,664	$23,514	99.37	$34,264	$34,035	99.33	$17,844	$7,620	42.70	$31,399	$0	0.00	$118,879	$75,621	63.61
220 Reasentar 2.150 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable mediante las modalidades establecidas en el Decreto 255 de 2013 o la última norma vigente, o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos	$11,709	$10,452	89.27	$23,664	$23,514	99.37	$34,264	$34,035	99.33	$17,844	$7,620	42.70	$31,399	$0	0.00	$118,879	$75,621	63.61

Indicador(es)

(S) 236 Número de hogares trasladados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	174.00	174.00	410.00	235.63%	
2021	431.00	516.00	526.00	101.94%	
2022	764.00	764.00	703.00	92.02%	
2023	446.00	503.00	80.00	15.90%	80.25% ✓
2024	335.00	8.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2,150.00	2,150.00	1,719.00	al Plan de Desarrollo	79.95% ✓

Retrasos y soluciones: Al cierre del semestre, se presentaron retrasos en la entrega de alternativas habitacionales por parte de la dirección de reasentamientos, debido a la falta de documentación por parte de los beneficiarios, especialmente del proyecto Santa Teresita.

Avances y Logros: A 30 de junio se trasladaron 80 hogares, de los cuales 47 pertenecen a hogares con viviendas de reposición definitivas y 33 corresponden a nuevos hogares incluidos en el programa de relocalización transitoria.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

208 - Caja de Vivienda Popular

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$6,728	$6,409	95.25	$9,246	$9,221	99.73	$12,000	$11,980	99.83	$12,263	$10,012	81.64	$12,401	$0	0.00	$52,638	$37,621	71.47
56 Gestión Pública Efectiva	$6,728	$6,409	95.25	$9,246	$9,221	99.73	$12,000	$11,980	99.83	$12,263	$10,012	81.64	$12,401	$0	0.00	$52,638	$37,621	71.47
0 N/A	$6,728	$6,409	95.25	$9,246	$9,221	99.73	$12,000	$11,980	99.83	$12,263	$10,012	81.64	$12,401	$0	0.00	$52,638	$37,621	71.47
509 Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP	$6,728	$6,409	95.25	$9,246	$9,221	99.73	$12,000	$11,980	99.83	$12,263	$10,012	81.64	$12,401	$0	0.00	$52,638	$37,621	71.47

Indicador(es)

(S) 558 Gestión institucional y modelo de gestión de entidades del sector hábitat fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%			
2021	25.00	25.00	25.00	100.00%			
2022	30.00	30.00	30.00	100.00%			
2023	25.00	25.00	12.10	48.40%	⚠	85.67%	✓
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	77.10	al Plan de Desarrollo		77.10%	✓

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos según la programación de la vigencia a la fecha.

Avances y Logros: Al cierre del semestre se avanza en el desarrollo de las actividades según lo programado, obteniendo a la fecha un 12.1% sobre el 25% proyectado.

TOTAL 208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR	$34,805	$32,206	92.53	$118,190	$111,757	94.56	$93,564	$92,813	99.20	$80,077	$39,030	48.74	$54,626	$0	0.00	$381,262	$275,806	72.34

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$99,405	$86,469	86.99	$185,820	$181,874	97.88	$317,786	$315,297	99.22	$344,197	$221,910	64.47	$166,668	$0	0.00	$1,113,876	$805,550	72.32
20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud	$99,405	$86,469	86.99	$185,820	$181,874	97.88	$317,786	$315,297	99.22	$344,197	$221,910	64.47	$166,668	$0	0.00	$1,113,876	$805,550	72.32
0 N/A	$99,405	$86,469	86.99	$185,820	$181,874	97.88	$317,786	$315,297	99.22	$344,197	$221,910	64.47	$166,668	$0	0.00	$1,113,876	$805,550	72.32
135 Aumentar a 48% el porcentaje de personas que realizan actividad física en Bogotá	$6,854	$6,617	96.53	$23,121	$22,205	96.04	$47,776	$46,560	97.46	$43,271	$30,279	69.97	$32,986	$0	0.00	$154,008	$105,661	68.61

Indicador(es)

(C) 147 Porcentaje de personas que realizan actividad física

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	47.67	47.67	47.67	100.00%	
2021	47.80	47.67	47.67	100.00%	
2022	47.80	47.80	52.90	110.67%	
2023	48.00	48.00	52.90	110.21%	110.21%
2024	48.00	48.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	110.21%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Se reporta un avance del 52.9%, correspondiente a los resultados de la encuesta Multipropósito de la vigencia 2021. La gestión realizada desde el IDRD como aporte a los anteriores resultados, es la siguiente:

Con corte al mes de junio de 2023 se ejecutaron 58.343 actividades físicas dirigidas y programas deportivos para el fomento de la vida activa beneficiando a 914.842 personas (dichas personas pudieron asistir a una o más actividades de los programas enmarcados en el proyecto de inversión).

Se desarrollaron 4.441 actividades de promoción del uso de la bicicleta beneficiando en promedio 1.542.744 personas/trayectos en las jornadas de ciclovía dominical/festiva/nocturna y 1.707.977 personas beneficiadas en los demás programas (dichas personas pudieron asistir a una o más actividades de los programas enmarcados en el proyecto de inversión).

Finalmente, se han beneficiado 15.663 personas con procesos de alfabetización física que generan y multiplican buenas prácticas para vivir una vida activa y saludable, a través de la realización de 128 jornadas.

137 Desarrollar el 100% de los componentes para la creación de un clúster de la economía del deporte, la recreación y la actividad física	$74	$60	81.25	$359	$301	83.95	$325	$323	99.44	$531	$193	36.29	$163	$0	0.00	$1,452	$877	60.42

Indicador(es)

(S) 149 Porcentaje de los componentes desarrollados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2022	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2023	25.00	25.00	5.00	20.00%	75.00%
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	60.00	al Plan de Desarrollo	60.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: En el primer semestre de 2023 en el marco de la Cuenta Satélite del Deporte de Bogotá se trabajó en la etapa de procesamiento de los datos, en el análisis y en la difusión de los resultados. El 22 de junio se realizó el evento de la presentación de los resultados Macroeconómicos de la cuenta satélite del deporte de Bogotá, en la sala de prensa del estadio el Campín con la asistencia de 50 invitados del sector de deporte, recreación y actividad física. Adicionalmente, se logró la firma del nuevo convenio entre el DANE y el IDRD que tiene como objetivo: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, tecnológicos y financieros entre el DANE/FONDANE y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) para la elaboración de las cuentas de producción y generación del ingreso 2022 provisional y 2023 preliminar de la Cuenta Satélite del Deporte de Bogotá (CSDB).

Referente al Clúster del Deporte, se llevó a cabo una reunión de las 4 mesas de trabajo con el propósito de definir el Plan de Acción del 2023. Adicionalmente, se hizo una jornada de networking, con la participación de 18 organizaciones, en las instalaciones del Comité Olímpico Colombiano, en donde llevaron a cabo la presentación de su propuesta de valor, como organizaciones individuales, y los objetivos que buscan cumplir al entablar alianzas con otros representantes del sector. De otra parte, 23 empresarios se incluyeron dentro del programa Formador de Formadores: Habilidades para el Futuro en alianza con Eidos y Microsoft, para replicar conocimientos asociados al cierre de brechas digitales.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$99,405	$86,469	86.99	$185,820	$181,874	97.88	$317,786	$315,297	99.22	$344,197	$221,910	64.47	$166,668	$0	0.00	$1,113,876	$805,550	72.32
138 Formar 40.000 niñas, niños y adolescentes y jóvenes en disciplinas deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria	$8,578	$8,505	99.15	$15,550	$15,508	99.73	$20,496	$20,151	98.32	$24,845	$19,934	80.23	$6.200	$0	0.00	$75,669	$64,098	84.71

Indicador(es)

(K) 150 Número de niños, niñas y adolescentes formados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	40,000.00	40,000.00	42,173.00	105.43%			
2021	40,000.00	40,000.00	43,672.00	109.18%			
2022	40,000.00	40,000.00	42,248.00	105.62%			
2023	40,000.00	40,000.00	26,807.00	67.02%	⚠	96.81%	★
2024	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		77.45%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Se han formado a 26.807 escolares de Instituciones Educativas Distritales en las localidades: Antonio Nariño, Barrios Unidos, Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, La Candelaria, Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa fe, Suba, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquén y Usme. A través de la realización de 28.208 sesiones de clase de los centros de interés en deporte y actividad física, de forma presencial para las modalidades:

*Pelota: fútbol, baloncesto, sóftbol, futsal, tenis de campo, bádminton, voleibol, tenis de mesa, béisbol, fútbol de salón, balonmano, rugby y squash.
*Combate: judo, lucha, taekwondo, boxeo, karate, esgrima.
*Nuevas tendencias deportivas: escalada, BMX, ultimate, capoeira, skateboarding.
*Tiempo y marca: natación, atletismo, patinaje, levantamiento de pesas, ciclismo.
*Arte y precisión: porras, gimnasia, baile deportivo.
*Disciplinas audiovisuales: ajedrez y actividad física.
*Iniciación al Movimiento

Los 26.807 escolares beneficiados se encuentran diferenciados así: 23.981 niños, niñas y adolescentes, 5 jóvenes, 2.049 estudiantes en condición de víctimas y 772 estudiantes en condición de discapacidad física o mental (diversidad funcional), logrando aportar en su educación integral y contribuyendo en la transformación de su proyecto de vida.

140 Gestionar 100% de las Alianzas Público Privadas de proyectos de infraestructura para la cultura, la recreación y el deporte, priorizando la sede de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la unidad deportiva el Campin	$183	$164	89.65	$424	$338	79.72	$570	$570	100.00	$591	$591	100.00	$156	$0	0.00	$1,924	$1,663	86.43

Indicador(es)

(K) 152 Porcentaje de alianzas público privadas - APP gestionadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	40.00	40.00%	⊘	85.00%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		68.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Durante el primer semestre de 2023, se avanzó en los estudios, análisis y viabilidad del proyecto APP Complejo Cultural y Deportivo El Campin y se realizó el seguimiento a las concesiones Nuevo Parque Salitre Mágico y Renovación Arquitectónica, actualización, operación y mantenimiento del Coliseo Cubierto El Campin.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$99,405	$86,469	86.99	$185,820	$181,874	97.88	$317,786	$315,297	99.22	$344,197	$221,910	64.47	$166,668	$0	0.00	$1,113,876	$805,550	72.32
141 Implementar 1 estrategia que articule el deporte en el Distrito Capital, para el desarrollo en la base deportiva	$8,444	$8,149	96.51	$40,512	$37,942	93.66	$55,610	$55,478	99.76	$83,605	$67,994	81.33	$21.614	$0	0.00	$209,785	$169,564	80.83

Indicador(es)

(S) 153 Número de estrategias de deporte implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.10	0.11	0.11	100.00%			
2021	0.30	0.28	0.28	100.00%			
2022	0.25	0.24	0.24	100.00%			
2023	0.23	0.22	0.12	54.55%	⚠	88.24%	✓
2024	0.12	0.15	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.75	al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: En el primer semestre se realizó el plan de capacitación del proyecto de inversión, el cual busca brindar herramientas conceptuales, en el marco de los procesos de articulación para así lograr ampliar la base deportiva encaminada hacia el relevo generacional para el deporte de alto rendimiento en la ciudad.

Por otro lado, se desarrollaron las siguientes acciones enfocadas en la estrategia de articulación del deporte en el distrito capital: Continuidad en los procesos de formación beneficiando a 3.469 niños, niñas, adolescentes de la ciudad de Bogotá en el marco de los programas; centros de psicomotricidad, escuelas de mi barrio y escuelas de natación, ofertando diferentes modalidades deportivas y llegando a las 20 localidades de Bogotá, así mismo para las etapas de talento y reserva y rendimiento deportivo se logra una preparación de 2.306 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de los cuales 1.845 corresponden al sector olímpico y 461 al sector paralímpico.

Se llevaron a cabo los V Juegos Parapanamericanos de la Juventud en la ciudad de Bogotá, estas competencias son creadas para incentivar el talento y el espíritu competitivo de los para-atletas, siendo el único evento del ciclo paralímpico de la región dirigido a esta comunidad, cuya edad oscila entre los 12 y los 21 años, que tienen alguna discapacidad física, auditiva, visual, cognitiva o parálisis cerebral.

142 Incrementar en un 15% la vinculación del sector privado, ONG y organismos internacionales a la sostenibilidad de parques y programas de recreación y deporte	$55	$55	100.00	$232	$232	99.99	$363	$363	100.00	$1,083	$892	82.38	$452	$0	0.00	$2,186	$1,543	70.60

Indicador(es)

(S) 154 Número de vinculaciones realizadas con el sector privado, ONG y organismos internacionales para la sostenibilidad de parques y programas de recreación y deporte

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.40	1.00	1.00	100.00%			
2021	4.10	4.00	4.00	100.00%			
2022	4.10	4.00	4.00	100.00%			
2023	4.10	4.00	1.62	40.50%	⚠	81.69%	✓
2024	2.30	2.00	0.00	0.00%			
TOTAL	15.00	15.00	10.62	al Plan de Desarrollo		70.80%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Se desarrollaron estrategias comerciales para la suscripción y fidelización de 38 alianzas, con el recaudo de $ 2.128.155.200 de pesos, efectuados en efectivo, especie para mejora de escenarios y parques, Plan de medios y elementos requeridos para eventos del IDRD. Con las alianzas se impactaron a personas de todos los grupos etarios, étnicos, estratos socioeconómicos, público familiar, propietarios de mascotas, deportistas y practicantes de actividad física. Adicionalmente, se fortalecieron las alianzas de eventos publicitarios y se proyectaron alianzas en temas de seguridad y con enfoque de género.

143 Realizar campeonatos, certámenes deportivos y acciones recreativas en el 100% de las UPZ priorizadas del Distrito Capital, que potencien la participación ciudadana y la apropiación y la re significación de la vida social y comunitaria desde lo cotidiano. Promover la realización de torneos virtuales para fortalecer los e-sports, con un componente de práctica responsable y actividad física para evitar el sedentarismo	$6,087	$6,057	99.52	$14,936	$14,730	98.62	$21,978	$21,770	99.06	$28,121	$21.650	76.99	$13.019	$0	0.00	$84,141	$64,207	76.31

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$99,405	$86,469	86.99	$185,820	$181,874	97.88	$317,786	$315,297	99.22	$344,197	$221,910	64.47	$166,668	$0	0.00	$1,113,876	$805,550	72.32

(S) 155 Porcentaje de UPZ priorizadas con realización de campeonatos, certámenes deportivos y acciones recreativas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	13.00	13.00	13.00	100.00%			
2021	25.00	25.00	25.00	100.00%			
2022	25.00	25.00	25.00	100.00%			
2023	25.00	25.00	9.62	38.48%	⊘	82.52%	✓
2024	12.00	12.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	72.62	al Plan de Desarrollo		72.62%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: A 30 de junio de 2023 se han desarrollado 8.382 actividades de las acciones recreativas programadas para la vigencia en el marco de programas como: Círculos Lúdicos, Parques para la Cultura Ciudadana, Recréate en Familia, Red Sensibilizándonos, Vacaciones Recreativas, Recreolympiadas, Reconociendo Nuestras Habilidades, Recorriendo mi Ciudad y Eco Aventuras, con una participación de 421.051 personas (cabe aclarar que las personas beneficiadas pudieron asistir a una o más actividades).

Se continúa con la implementación de la estrategia de Hora Feliz en pro de la comunidad, para impactar de manera simultánea a nivel distrital 20 parques y a nivel local 5 parques de miércoles a sábado, en dos jornadas: 6:30 a 9:00 am Mañanero y de 2:00 a 4:00 pm Tardeando.

Igualmente, se han ejecutado 15 actividades deportivas beneficiando a 13.002 personas de la comunidad (cabe aclarar que las personas beneficiadas pudieron asistir a una o más actividades) a través de los campeonatos enmarcados en la Estrategia En la Jugada por Bogotá con la realización de Maratón de Gateadores; además, se realizó un evento metropolitano en el marco de la conmemoración al día Internacional de los Derechos de las Mujeres. Lo anterior, consolida un total de 8.397 actividades recreodeportivas.

144 Fortalecer 20 Consejos Locales de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques, Escenarios y Equipamientos Recreativos y Deportivos - DRAFE	$19	$19	100.00	$196	$196	100.00	$52	$31	59.27	$60	$0	0.00	$25	$0	0.00	$352	$246	69.87

Indicador(es)

(K) 156 Número de Consejos Locales de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques, Escenarios y Equipamientos Recreativos y Deportivos - DRAFE fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%			
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	⊘	50.00%	⚠
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: La ejecución y cumplimiento de la meta está programada para el segundo semestre del 2023, con la realización de un evento con los Consejeros del DRAFE periodo 2018-2023 y con los Consejeros del DRAFE electos para el periodo 2023-2026. Durante la vigencia se han realizado diferentes actividades que dan cuenta del fortalecimiento de los Consejos locales DRAFE:

*Ejecución del diplomado en administración y gestión deportiva, dando cumplimiento a la meta establecida en el 2022.

*Se ha brindado apoyo al fortalecimiento del Sistema Distrital de Participación DRAFE en diferentes espacios en donde, a petición de los Consejeros, se ha socializado con la comunidad las generalidades de esta instancia de participación y se ha invitado a la comunidad a participar en el proceso electoral de los representantes al Sistema Distrital de Participación DRAFE.

Capacitación y fortalecimiento a consejos locales DRAFE: El proceso de capacitación y cualificación de los Consejeros Locales DRAFE se realizó mediante la capacitación denominada Diplomado en Administración y Gestión Deportiva.

Periodo de realización: 24 de marzo al 17 de junio de 2023 (12 semanas)
Ubicación: Plataforma virtual y Zoom
Participantes inscritos: 86 Consejeros Locales y delegados de entidades DRAFE

*En marzo de 2023, se entregaron 150 kits educativos a los participantes del diplomado.

*En junio de 2023, se remitió electrónicamente a los Consejeros DRAFE el diploma de participación y aprobación en el Diplomado en Administración y Gestión Deportiva.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$99,405	$86,469	86.99	$185,820	$181,874	97.88	$317,786	$315,297	99.22	$344,197	$221,910	64.47	$166,668	$0	0.00	$1,113,876	$805,550	72.32
Fortalecimiento del Sistema Distrital de Participación DRAFE mediante la socialización de las características de la instancia de participación con la comunidad: En el primer semestre de 2023 se realizaron 18 jornadas de socialización con la comunidad en diferentes espacios, donde se explicó en qué consiste el Sistema Distrital de Participación DRAFE, su composición, función y objetivo. En estas jornadas se invitó a la comunidad a participar como candidatos y/o electores en el proceso de elección de los Consejeros para el periodo 2023 a 2026.																		
145 Sostenibilidad del 100% de parques y escenarios deportivos administrados por el IDRD, de acuerdo a la priorización realizada	$69,111	$56,843	82.25	$90,490	$90,422	99.93	$170,617	$170,050	99.67	$162,089	$80.377	49.59	$92.054	$0	0.00	$584,360	$397,692	68.06

Indicador(es)

(K) 157 Porcentaje de parques y escenarios deportivos administrados por el IDRD con sostenibilidad, de acuerdo a la priorización realizada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: * 130 parques y escenarios intervenidos con acciones como: vigilancia y control, pago de servicios públicos, actividades de limpieza y aseo, entrega de botiquines, suministro de elementos de cafetería, suministro de ferretería y actividades administrativas para el funcionamiento y operación de los parques.

*En cuanto a mantenimiento se han intervenido: 32 parques y/o escenarios con estrategia de Ambulancia de Parques, 29 parques con mantenimiento de grama natural, 78 parques con mantenimiento de canchas sintéticas, 7 parques con mantenimiento de pozos sépticos, 2 parques con mantenimiento de pozos profundos, 11 parques y/o escenarios con mantenimiento de piscinas, 37 escenarios intervenidos con mantenimiento y adecuación, 68 parques y/o escenarios intervenidos con mantenimiento integral de los equipos electromecánicos, electrónicos, maquinaria y en general los equipos.

* Se intervinieron 100 parques de proximidad con acciones de mantenimiento.

* En el marco de la estrategia de atención y cuidado animal, se brindó atención veterinaria en 15 parques, se realizó la entrega de 1.234 kg de alimento a los animales domésticos (perros, gatos y patos) que se encuentran registrados en la base de datos del IDRD y se realizan dos jornadas de la campaña de Bienestar Animal.

* Se desarrolló la siembra de 487 árboles (Estrategia reverdece) y 250 árboles (Estrategia árboles urbanos). Adicionalmente, se llevó a cabo la siembra del primer Jardín Biodiverso en el Parque La Igualdad, de la Localidad de Kennedy, en el marco del programa Adopción de Parques.

* En el marco de la estrategia de Carbono Neutralidad para el primer trimestre se realizó monitoreo de CO_2 evidenciando una reducción acumulada de 22,13 tonCO_2e en el parque Simón Bolívar.

* Se avanzó en el desarrollo de la estrategia de manejo integral de residuos sólidos en 3 parques del Sistema Distrital. Como resultado de las intervenciones por reaprovechamiento de residuos sólidos se evitaron: 25.63 tonCO_2e en el Parque Simón Bolívar, 52% de material aprovechado equivalente a 6.770 Kg. Kg en el Parque la Florida y 7.733 k en el Parque Virrey y Grandes Eventos (Estadio Nemesio el Campin).

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$20,203	$16,020	79.30	$134,039	$128,677	96.00	$84,583	$83,110	98.26	$265,536	$6,607	2.49	$1,760	$0	0.00	$506,121	$234,414	46.32
32 Revitalización urbana para la competitividad	$20,203	$16,020	79.30	$134,039	$128,677	96.00	$84,583	$83,110	98.26	$265,536	$6,607	2.49	$1,760	$0	0.00	$506,121	$234,414	46.32
0 N/A	$20,203	$16,020	79.30	$134,039	$128,677	96.00	$84,583	$83,110	98.26	$265,536	$6,607	2.49	$1,760	$0	0.00	$506,121	$234,414	46.32
232 Construcción de 5 escenarios y/o parques deportivos	$20,203	$16,020	79.30	$134,039	$128,677	96.00	$84,583	$83,110	98.26	$265,536	$6,607	2.49	$1,760	$0	0.00	$506,121	$234,414	46.32

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$20,203	$16,020	79.30	$134,039	$128,677	96.00	$84,583	$83,110	98.26	$265,536	$6,607	2.49	$1,760	$0	0.00	$506,121	$234,414	46.32

(S) 248 Número de escenarios y/o parques deportivos construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	2.20	2.19	99.55%	
2022	1.00	0.81	0.81	100.00%	
2023	1.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	1.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	3.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

(S) 664 Construcción del parque zonal Olaya Herrera - Regalías

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.40	0.39	97.50%	
2022	0.00	0.61	0.61	100.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

(S) 665 Construcción del parque vecinal Santa Ana - Regalías

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.40	0.39	97.50%	
2022	0.00	0.61	0.61	100.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$4,193	$3,492	83.30	$9,092	$9,010	99.09	$14,199	$13,978	98.45	$19,572	$17,825	91.07	$6,963	$0	0.00	$54,019	$44,305	82.02
56 Gestión Pública Efectiva	$4,193	$3,492	83.30	$9,092	$9,010	99.09	$14,199	$13,978	98.45	$19,572	$17,825	91.07	$6,963	$0	0.00	$54,019	$44,305	82.02
0 N/A	$4,193	$3,492	83.30	$9,092	$9,010	99.09	$14,199	$13,978	98.45	$19,572	$17,825	91.07	$6,963	$0	0.00	$54,019	$44,305	82.02
493 Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía	$4,193	$3,492	83.30	$9,092	$9,010	99.09	$14,199	$13,978	98.45	$19,572	$17.825	91.07	$6.963	$0	0.00	$54,019	$44,305	82.02

Indicador(es)

(K) 539 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	50.00	50.00%	87.50%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	70.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: En el primer semestre de la vigencia 2023, el Instituto enfocó sus actividades en robustecer la seguridad de la infraestructura tecnológica y los sistemas de información, estos cambios permitieron mejorar los servicios, tener una mayor confiabilidad con los datos e información de la Entidad y mejorar la eficiencia administrativa; es así como se efectuaron las siguientes actividades:

* Instalación, configuración, migración y ajuste de la nueva infraestructura tecnológica del centro de cómputo.
* Desarrollo, implementación, digitalización y socialización del trámite de Aval de Clubes.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$4,193	$3,492	83.30	$9,092	$9,010	99.09	$14,199	$13,978	98.45	$19,572	$17,825	91.07	$6,963	$0	0.00	$54,019	$44,305	82.02

* Se realizó la estabilización del Portal Ciudadano en relación con las incidencias y mejoras presentadas en la plataforma.
* Migración de los clientes de antivirus de onpremise a la nube con el fin de ganar gestión sobre los equipos instalados en los parques administrados por el IDRD
* Actualización del sistema de gestión de base de datos Oracle a su versión 18c.
* Escaneos de vulnerabilidades de seguridad y actualización de parches de seguridad en los servidores del IDRD.
* Actualización de los agentes de antivirus de los equipos del IDRD de la versión 13 RU4 a la versión 13RU6.

En el marco del desarrollo de la gestión con los sistemas de información se realizaron los siguientes avances:

* Estabilización y ajuste nueva versión de Orfeo.
* Actualización módulo de pagos para PSE.
* Se ajustó la reglamentación de natación y el consentimiento de informado.
* Ajuste del módulo de natación y programa deporte para la vida SIM.
* Ajustes a los módulos de certificados de paz y salvo de Almacén General y Sistemas en el Portal Contratista
* Se realizaron los ajustes para el certificado de cumplimiento.
* Se realizó la actualización del convertidor de facturas.
* Actualización del sistema de servicios tecnológicos GLPI
*Se contenía avanzado en la implementación del modulo de planeación en PANDORA.

TOTAL 211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE	$123,800	$105,982	85.61	$328,952	$319,561	97.15	$416,568	$412,385	99.00	$629,305	$246,342	39.15	$175,391	$0	0.00	$1,674,016	$1,084,270	64.77

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$10,826	$10,341	95.52	$11,301	$11,214	99.23	$15,296	$15,033	98.28	$15,769	$10,757	68.21	$14,600	$0	0.00	$67,793	$47,345	69.84
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios	$605	$583	96.39	$635	$635	99.95	$300	$300	100.00	$402	$395	98.16	$817	$0	0.00	$2,759	$1,912	69.32
0 N/A	$605	$583	96.39	$635	$635	99.95	$300	$300	100.00	$402	$395	98.16	$817	$0	0.00	$2,759	$1,912	69.32
96 257.000 beneficiarios de procesos integrales de formación a lo largo de la vida con énfasis en el arte, la cultura y el patrimonio	$605	$583	96.39	$635	$635	99.95	$300	$300	100.00	$402	$395	98.16	$817	$0	0.00	$2,759	$1,912	69.32

Indicador(es)

(S) 104 Número de beneficiarios de procesos integrales de formación atendidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	825.00	1,122.00	1,122.00	100.00%			
2021	1,620.00	915.00	896.00	97.92%			
2022	1,620.00	2,466.00	2,466.00	100.00%			
2023	1,620.00	2,290.00	1,756.00	76.68%	✓	92.12%	★
2024	1,315.00	226.00	0.00	0.00%			
TOTAL	7,000.00	7,000.00	6,240.00	al Plan de Desarrollo		89.14%	✓

Retrasos y soluciones: De acuerdo con el plan de acción no se presentan retrasos para el periodo de reporte.

Avances y Logros:
- Se han beneficiado a 5.990 personas así: 73 de primera infancia; 4.127 de infancia; 1.789 de adolescencia; y, 1 de juventud.
- Se consolidaron dos estrategias de formación. La primera dirigida a instituciones educativas dentro de sus planes estratégicos institucionales -PEI- (4.512 personas) en articulación con la SED, y la segunda orientada a otros procesos de formación (1.478 personas).
- A través de la implementación del convenio entre el IDPC y la SED, en la vigencia 2022, se amplió el equipo de formadores, permitiendo contar con aportes en materia de la gestión y focalización con las instituciones educativas.
- Desarrollo de procesos de articulación y transversalización del enfoque de niños, niñas y adolescentes en diferentes proyectos institucionales, que incluyen la perspectiva de esta población en los diferentes proyectos institucionales, así como la construcción de un documento metodológico orientados a la primera infancia y media vocacional.
- La ejecución del programa en otros espacios de formación se implementan fuera del aula en articulación con proyectos institucionales (parque arqueológico y del patrimonio de Usme, encuentros del Museo de Bogotá y del Museo de la Ciudad Autoconstruida). Esto ha fortalecido los procesos de formación con la ampliación de la cobertura de formación a espacios no escolarizados y en articulación con los nodos territoriales Usme y Ciudad Bolívar.
- Entre 2020 y 2022 se ha implementado 67 procesos de formación en patrimonio cultural. En el 2023 se vienen implementando 31 procesos de formación en patrimonio cultural (16 en IED y 15 en otros espacios de formación).

- En relación con la formación de educadores, padres, madres, sabedores se han beneficiado a 250 personas.
- Para esto se desarrolla una plataforma para poder ofertar el diplomado en las siguientes vigencias sin contratiempos de manera asincrónica y con soporte técnico y académico. El desarrollo de esta plataforma tiene 4 módulos temáticos que conforman el Diplomado en Patrimonio Cultural para la Educación en articulación con la SCRD, en modalidad virtual y autogestionada en la plataforma FORMA.
- En este proceso se ha revisado los contenidos del diplomado y articulación con otras áreas del IDPC para fortalecerlos, en especial con lo relacionado a la integralidad del patrimonio y el cuerpo y el patrimonio.
- Adaptación de contenidos y acciones a los grupos poblacionales en el marco de los PIAA.
- Seguimiento constante con las comunidades Palenquera y Raizal, residentes de la ciudad de Bogotá, y el Cabildo Indígena Muisca de Bosa.
- La implementación de estrategias para la activación y apropiación del patrimonio cultural en diversos ámbitos educativos y de construcción de saberes de carácter formal, no formal e informal, ha permitido construir y consolidar un espacio de reflexión y participación que contribuye a la sensibilización y apropiación de los patrimonios de Bogotá.

21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural	$10,221	$9,758	95.47	$10,666	$10,579	99.18	$14,996	$14,733	98.25	$15,367	$10,362	67.43	$13,783	$0	0.00	$65,034	$45,432	69.86
0 N/A	$10,221	$9,758	95.47	$10,666	$10,579	99.18	$14,996	$14,733	98.25	$15,367	$10,362	67.43	$13,783	$0	0.00	$65,034	$45,432	69.86
152 Gestionar tres (3) declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital	$610	$606	99.28	$327	$327	100.00	$567	$386	68.10	$463	$438	94.62	$335	$0	0.00	$2,302	$1,757	76.34

Indicador(es)

(S) 164 Número de declaratorias de patrimonio cultural inmaterial gestionadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.50	0.50	0.50	100.00%			
2021	0.60	0.60	0.60	100.00%			
2022	0.60	0.70	0.70	100.00%			
2023	0.70	0.90	0.41	45.56%	⚠	81.85%	✓
2024	0.60	0.30	0.00	0.00%			
TOTAL	3.00	3.00	2.21	al Plan de Desarrollo		73.67%	✓

Retrasos y soluciones: De acuerdo con el plan de acción no se presentan retrasos para el periodo de reporte. El avance del indicador por debajo del 50%, se debe a que en el tercer y cuarto trimestre está programada la entrega de productos finales establecidos por la depedencia para su cumplimiento.

Avances y Logros:
1. Festival del Sol y la Luna
- Se avanzó en la gestión de la inclusión del Festival Jizca Chia Zhue del pueblo Muisca de Bosa en la LRPCID, con el acompañamiento en la elaboración del plan de trabajo y cronograma del Plan Especial de Salvaguardia (PES) y conformación equipo de trabajo, mediante el desarrollo de varios espacios

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$10,826	$10,341	95.52	$11,301	$11,214	99.23	$15,296	$15,033	98.28	$15,769	$10,757	68.21	$14,600	$0	0.00	$67,793	$47,345	69.84

y encuentros con el Cabildo Muisca.
- Se presenta un hito histórico con la presentación y aprobación del Festival del Sol y la Luna como una declaratoria de ciudad, así como en la generación de encuentros y sesiones de trabajo preparatorias para la formulación del PES de la declaratoria.
- El trabajo con la comunidad Muisca de Bosa ha sido un referente para otros procesos comunitarios (plaza de hierbas y Teatro La Candelaria).

2. Metodología creativa del Teatro La Candelaria
- Se avanza en la gestión de la inclusión de la Creación Colectiva del Teatro La Candelaria en la LRPCID, con el acompañamiento en el ajuste del documento de postulación de la manifestación del patrimonio cultural inmaterial, mediante la realización de varios espacios de trabajo con integrantes del Teatro la Candelaria y la Gerencia de arte dramático del IDARTES. Así mismo, se acompañó al Teatro La Candelaria en el proceso de radicación de la Postulación ante la SCRD, para su posterior presentación ante el CDPC.
- Se resalta el trabajo articulado con la organización para la formulación del documento de postulación de la declaratoria de la metodología de trabajo Teatro La Candelaria, así como lo novedoso de la metodología de trabajo del teatro que plantea su articulación con procesos institucionales (MdB).

3. Cultura de la Bici
- Se avanza en la gestión de la inclusión de la cultura de la bicicleta en la LRPCID, con la elaboración del documento de postulación y presentación a la Secretaría Distrital de Movilidad. El proceso de revisión y ajuste se realizó mediante un espacio técnico con la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de la Mujer, con el fin de verificar la incorporación del enfoque de género.
- En la gestión de la declaratoria de la cultura de la bicicleta, se resalta la construcción del mapa de actores institucionales y distritales (Movilidad, IDPAC) e internacionales (ONU Mujeres) ha generado un fortalecimiento del proceso. Así mismo, se cuenta con la definición de la ruta metodológica para el desarrollo del proceso y la gestión de recursos para fortalecer el proceso en la vigencia 2021, 2022 y 2023.

153 Implementar una (1) estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, así como construir un espacio generador de contenidos en torno a la historia saberes y haceres que forman parte de patrimonio inmaterial de Bogotá, difundiendo con respeto y claridad a todos los ciudadanos de una forma dinámica e integradora en la que todos sean protagonistas	$3,570	$3,508	98.24	$3,806	$3,796	99.75	$6,517	$6,457	99.07	$5,020	$4,465	88.93	$4,958	$0	0.00	$23,872	$18,225	76.35

Indicador(es)

(S) 165 Número de estrategias de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.15	0.15	0.15	100.00%	
2021	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2022	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2023	0.20	0.25	0.03	12.00%	74.12%
2024	0.20	0.15	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.63	al Plan de Desarrollo	63.00%

Retrasos y soluciones: De acuerdo con el plan de acción no se presentan retrasos para el periodo de reporte. El avance del indicador por debajo del 50%, se debe a que en el tercer y cuarto trimestre está programada la entrega de productos finales establecidos por la depedencia para su cumplimiento.

Avances y Logros:
- Apertura del Museo de la Ciudad Autoconstruida en la localidad de Ciudad Bolívar. Se resalta el equipo de trabajo del MCA como producto de un proceso comunitario generando un desarrollo de capacidades en la localidad y un proceso de formulación participativo.
- Se desarrollan actividades y exposiciones orientadas a públicos diversos que permita reconocer al Museo de Bogotá -MdB y al Museo de la Ciudad Autoconstruida -MCA, como un espacio que fomenta el diálogo entre ciudadanas y ciudadanos, con la realización de 217 actividades educativas y culturales y 2.095 servicios de mediación en las exposiciones, así como con la distribución de 895 contenidos temáticos.
- Se desarrolla el proyecto de divulgación con enfoque territorial que permita posicionar el Museo de Bogotá como un espacio de debate ciudadano.
- Se generan nuevos sentidos sobre Bogotá y sus patrimonios culturales con la ciudadanía, a través del lanzamiento de 20 publicaciones del Sello Editorial del IDPC (Bogotá Hecha a mano; San Juan de Dios; Agenda agua; La Trama de Kinzha, historia tras una mandíbula sin nombre; Agenda de la Bici; Barrio Bosque Calderón Tejada; El Palo del ahorcado; la Cartilla de espacio público; Las raíces del Sagú; Cálcelo sin compromiso; José Domingo Rodríguez; La Rueda de la Fortuna, Luna Park y el Lago Gaitán; Parque Nacional; Luz Amorocho; 25 años de la marcha LGBTI; Huertas urbanas)
- Se fortalece la gestión de la información del Centro de Documentación del IDPC, para la promoción de redes de diálogos, intercambios de experiencias y conocimientos de los patrimonios de la ciudad, mediante el desarrollo de convenios inter bibliotecarios con la finalidad de compartir información, libros e informes del sector y el desarrollo de la agenda cultural del Centro de Documentación del IDPC.
- Se desarrollan procesos de producción del conocimiento en perspectiva histórica sobre los patrimonios integrados de la ciudad de Bogotá presentes en las localidades de Mártires y Antonio Nariño.

(S) 166 Número de espacios generadores de contenidos entorno a la historia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.15	0.15	0.15	100.00%	
2021	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2022	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2023	0.20	0.25	0.03	12.00%	74.12%
2024	0.20	0.15	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.63	al Plan de Desarrollo	63.00%

Retrasos y soluciones: De acuerdo con el plan de acción no se presentan retrasos para el periodo de reporte. El avance del indicador por debajo del 50%, se debe a que en el tercer y cuarto trimestre está programada la entrega de productos finales establecidos por la depedencia para su cumplimiento.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$10,826	$10,341	95.52	$11,301	$11,214	99.23	$15,296	$15,033	98.28	$15,769	$10,757	68.21	$14,600	$0	0.00	$67,793	$47,345	69.84

Avances y Logros: - A través de los proyectos museográficos para vivir juntos y de museos y redes asociativas se han entregado 41 estímulos, incentivando el desarrollo de acciones en las localidades de Sumapaz, Usme, Bosa y Kennedy, Santa Fe, Rafael Uribe Uribe, Los Mártires y Ciudad Bolívar centradas en la divulgación y preservación de la diversidad y cuidado del territorio.
Se reconocen y promueven acciones para la interpretación de narrativas que tiene la ciudadanía alrededor del patrimonio de Bogotá, a través del desarrollo de 25 recorridos patrimoniales y urbanos; así como en la identificación de repertorios patrimoniales para el desarrollo de los laboratorios de interpretación.
- Se reconocen y promueven acciones para la interpretación de narrativas que tiene la ciudadanía alrededor del patrimonio de Bogotá, a través del desarrollo de 116 recorridos patrimoniales y urbanos; así como en la identificación de repertorios patrimoniales para el desarrollo de 6 laboratorios de interpretación.
- Se lleva a cabo el proceso de implementación de los procesos de investigación, activación y divulgación del Área Arqueológica Protegida de la Hacienda el Carmen, así como la implementación de la estrategia de activación social y salvaguardia de los patrimonios integrados del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios -CHSJD.

154 Implementar una (1) estrategia que permita reconocer y difundir manifestaciones de patrimonio cultural material e inmaterial, para generar conocimiento en la ciudadanía	$500	$449	89.84	$605	$591	97.83	$1,357	$1,356	99.91	$696	$666	95.66	$724	$0	0.00	$3,882	$3,062	78.89

Indicador(es)

(S) 167 Número de estrategias implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%			
2021	0.20	0.20	0.20	100.00%			
2022	0.25	0.25	0.25	100.00%			
2023	0.25	0.25	0.05	20.00%	⊘	75.00%	✓
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.60	al Plan de Desarrollo		60.00%	⚠

Retrasos y soluciones: De acuerdo con el plan de acción no se presentan retrasos para el periodo de reporte. El avance del indicador por debajo del 50%, se debe a que en el tercer y cuarto trimestre está programada la entrega de productos finales establecidos por la depedencia para su cumplimiento.

Avances y Logros: Patrimonio Cultural inmaterial
- Se realiza la construcción de lineamientos metodológicos y conceptuales para la elaboración del inventario de PCI de Bogotá. Se desarrollan pilotos metodológicos en Bosa, Suba y Usme, que permitan abordar la construcción de inventarios con otro enfoque metodológico. Se resalta el proceso de articulación institucional para desarrollar metas conjuntas y sumar esfuerzos. En este proceso se realizan de 47 talleres de preproducción, producción y post producción de las piezas de divulgación de la etapa de creación de la metodología de inventario en Bosa, Suba y Usme; así como la elaboración de 13 fichas de registro e información asociadas a las manifestaciones identificadas en los territorios priorizados. A partir de lo anterior, se realiza consolidación de la apuesta metodológica (documento metodológico) y del proceso evaluativo (documento de evaluación) de los pilotos implementados.
- Diseño de la hoja de ruta trabajo para la elaboración de inventarios que servirá de guía para los procesos de fortalecimiento de capacidades con los grupos interesados en hacer parte de estos ejercicios, en la misma se describen los antecedentes, el objetivo, las etapas del proceso, el público objetivo y el cronograma de actividades. Además, se presenta el documento con la herramienta <activador de conceptos> dispositivo que se utilizará en estos espacios.

Patrimonio Cultural Material
- Se avanza en el estudio, valoración, actualización, documentación y gestión del inventario BIC mueble del Distrito Capital, mediante la transferencia y transcripción de la información incluida en las fichas de valoración en formato PDF a la base de datos estructurada en la plataforma KOBOX, en la identificación y levantamiento de información disponible en el archivo BIC del IDPC correspondiente al inventario de Inmuebles ubicados en Sectores de Interés Cultural y en la investigación, digitalización y alistamiento de la información disponible en el archivo central de predios de la SDP y el archivo BIC del IDPC de inmuebles Nivel 1 priorizados para solicitud de cambio de nivel en el marco de la formulación de Áreas de Protección.
- Se avanza en el proceso de cambio de Nivel de Intervención de bienes inmuebles en Nivel 1, a través de una matriz con la información de los inmuebles propuestos para cambio de Nivel de Intervención. Contiene información de identificación y descripción de los archivos consultados en la base de datos del Archivo Central de Predios e IDPC, esta información sirve de base para la realización del documento de soporte y la presentación que será radicado para la solicitud de cambio de nivel ante la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte. Así mismo, se avanza en la presentación necesaria para presentar al Consejo Distrital de Patrimonio Cultural de los 34 inmuebles propuestos para Cambio de N1 a N2.

157 Realizar 700 intervenciones en bienes de interés cultural de Bogotá	$4,207	$3,869	91.96	$5,120	$5,056	98.75	$5,751	$5,731	99.65	$8,505	$4,265	50.15	$6,689	$0	0.00	$30,272	$18,921	62.50

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$10,826	$10,341	95.52	$11,301	$11,214	99.23	$15,296	$15,033	98.28	$15,769	$10,757	68.21	$14,600	$0	0.00	$67,793	$47,345	69.84

(S) 170 Número de intervenciones en Bienes de Interés Cultural realizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	149.00	151.88	101.93%	
2021	140.00	340.00	344.12	101.21%	
2022	160.00	219.00	219.00	100.00%	
2023	170.00	243.00	95.00	39.09%	84.55% ✓
2024	130.00	144.88	0.00	0.00%	
TOTAL	700.00	1,102.88	810.00	al Plan de Desarrollo	73.44% ✓

Retrasos y soluciones: De acuerdo con el plan de acción no se presentan retrasos para el periodo de reporte. El avance del indicador por debajo del 50%, se debe a que en el tercer y cuarto trimestre está programada la entrega de productos finales establecidos por la depedencia para su cumplimiento.

Avances y Logros: Se han realizado 810 intervenciones en bienes de interés cultural, 569 intervenciones sobre fachadas y 241 intervenciones sobre monumentos ubicados en el espacio público. Adicionalmente, se han adelantado las siguientes acciones:

- En el 2020, Entornos Barriales se llevó a cabo en los núcleos fundacionales de Suba y Bosa, a través de la cuadrilla de mano de obra comunitaria local denominado <cuadrilla manos a la obra y a la memoria>, vecinos y propietarios en articulación con las Alcaldías Locales.
- En el 2021, a través del programa <patrimonios Barriales> se adelantaron actividades de observación del territorio con la comunidad, a partir del reconocimiento de la diversidad patrimonial, para su protección, revalorización y apropiación. Patrimonios Barriales llegó al sector de Bosa y Las Cruces. Se resalta la feria de emprendimientos <Saberes y Memorias>, el barrio Belén, donde se realizaron actividades relacionadas con la construcción de la cultura e identidad local.
- En el 2022, se intervienen las fachadas de "El Castillo de las Artes" y de las Iglesias de la Veracruz y Orden Tercera, con la vinculación del DADEP, se desarrolla el "Programa comunitario" donde se vinculan a más de 180 personas, para participar en el desarrollo de actividades de mantenimiento de fachadas patrimoniales, se realizan jornadas de gestión con la Secretaría Distrital de Seguridad para que infractores conocieran la importancia y memoria sobre Patrimonio Cultural, se participa en el programa "Juntos Cuidamos Bogotá": Estrategia diseñada para intervenir los puntos críticos o de arrojo clandestino de residuos, se desarrolla jornada de activación social: En el marco del "Taller de ejecución de pinturas a la cal y tierra y preparación de superficies con técnicas tradicionales¿ (dos intervenciones de fachadas asociadas a los muros en los cuales se desarrollaron los Murales producto de este taller).
- En el 2023, se realizó una jornada de activación social a través de la charla de sensibilización dictada por la profesora Sandra Sabogal, docente de la universidad La Gran Colombia y de la catedra de los <Guías del Patrimonio>, que contó con 57 voluntarios interviniendo 14 fachadas de La Candelaria, se participa en el "Taller Patrimonio" como curso pedagógico para el reconocimiento de la norma y los efectos negativos de sus acciones de 7 Infractores, se implementó el Taller <Escuela de fachadas>, con funcionarios de diferentes edificios ubicados en la zona del Centro Internacional, se participó en la Jornada de voluntariado en conmemoración al Día de la seguridad, con la Secretaria de Seguridad y Convivencia, con 35 infractores de medidas correctivas. para mejorar y enlucir 15 fachadas y parte del espacio público (calle 15 entre carreras 8 y 9).

- Finalmente, se resalta la realización de Programa "Adopta un monumento", a través del cual se han adelantado cerca de 44 procesos de activación social

158 Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales	$1,333	$1,326	99.48	$808	$808	100.00	$804	$804	99.99	$683	$528	77.31	$1,078	$0	0.00	$4,707	$3,466	73.65

Indicador(es)

(K) 171 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	67.00	67.00% ⚠	91.75% ★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	73.40% ✓

Retrasos y soluciones: De acuerdo con el plan de acción no se presentan retrasos para el periodo de reporte.

Avances y Logros: - Las acciones de fomento se han enfocado en el fortalecimiento, cualificación, visibilización y reconocimiento de las iniciativas de los gestores, investigadores y sabedores del patrimonio cultural, mediante las cuales se promueve la apropiación social, valoración, conservación, protección y salvaguardia del patrimonio en su noción más amplia. Entre el 2020-2024, se han otorgado 184 estímulos, así: 35 premios, 90 becas, 56 estímulos a jurados y 3 apoyos concertados.

- La ejecución de becas ha tenido cuenta los siguientes enfoques:
> Grupos étnicos: Raizal, Palenquera, Cabildos Indígenas en contexto de ciudad, u Otras Formas Organizativas Indígenas de Bakatá, Rrom, Negra y/o Afrodescendiente.
> Museo de la Ciudad Autoconstruida.
> Reconocimiento y la activación del patrimonio cultural de sectores sociales.
> Memoria y patrimonio, Emma Reyes: Investigación sobre espacios desaparecidos y vida cotidiana en la ciudad.
> Salvaguardia de patrimonios locales.
> Activación del parque arqueológico y del patrimonio cultural de Usme.
> Activación de muralismo con técnicas tradicionales de pintura (Centro Histórico)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$10,826	$10,341	95.52	$11,301	$11,214	99.23	$15,296	$15,033	98.28	$15,769	$10,757	68.21	$14,600	$0	0.00	$67,793	$47,345	69.84

> Creación literaria. Patrimonios y primera infancia.
> Investigación sobre debates y tensiones del patrimonio.
> Apoyo a oficios tradicionales en Bogotá.

- En cuanto a premios tenemos:
> Fotografía ciudad de Bogotá.
> Dibujatón. Ilustra el patrimonio de la ciudad.

- El programa de estímulos ha permitido la visibilización de procesos de mujeres (cartografías sonoras, arquetipo de la mujer muisca), prácticas de autoconstrucción (Colectivo Vamos a ser memoria), oficios (cestería, tejeduría)
- Se resalta el proceso de articulación con los diferentes programas y proyectos para la evaluación de las propuestas presentadas por los gestores, actores y agrupaciones patrimoniales, así como la diversidad en las propuestas ganadoras con la inclusión de los diferentes enfoques territorial, género y poblacional.
- Se generan cuestionamientos de los patrimonios que hacen parte de nuestra cotidianidad, que permite a la ciudadanía acercarse a las nuevas representaciones y significados a través de la mirada de los que recorren el país y reflexionar sobre el patrimonio cultural desde las diferentes manifestaciones alrededor de este y proponer nuevas maneras de acercar estos procesos a la gente.
- En el 2021, 2022 y 2023 se ha invitado a la ciudadanía, en su diversidad, a participar en convocatorias que tienen por objeto salvaguardar, activar, transmitir y debatir el patrimonio en la ciudad, a la par que aportan a la reactivación económica del sector.
- Adicionalmente, en el 2021 se llevó a cabo un taller de formación para la formulación de proyectos en Fomento que contó con la participación de 567 personas.

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$2,607	$2,293	87.94	$6,793	$6,785	99.88	$6,673	$5,643	84.57	$3,084	$2,596	84.16	$5,459	$0	0.00	$24,616	$17,317	70.35
31 Protección y valoración del patrimonio tangible e intangible en Bogotá y la región	$2,607	$2,293	87.94	$6,793	$6,785	99.88	$6,673	$5,643	84.57	$3,084	$2,596	84.16	$5,459	$0	0.00	$24,616	$17,317	70.35
0 N/A	$2,607	$2,293	87.94	$6,793	$6,785	99.88	$6,673	$5,643	84.57	$3,084	$2,596	84.16	$5,459	$0	0.00	$24,616	$17,317	70.35
227 Activación de siete (7) entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial a través de procesos de interacción social, artística y cultural	$922	$922	99.98	$2,250	$2,247	99.86	$1,081	$1,081	100.00	$528	$521	98.65	$3.671	$0	0.00	$8,452	$4,770	56.44

Indicador(es)

(S) 243 Número de entornos con presencia representativa de patrimonio, cultural material e inmaterial activados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.60	0.60	0.60	100.00%			
2021	1.70	1.70	1.70	100.00%			
2022	1.70	2.10	2.10	100.00%			
2023	1.50	1.55	0.60	38.71%	⊘	84.03%	✓
2024	1.50	1.05	0.00	0.00%			
TOTAL	7.00	7.00	5.00	al Plan de Desarrollo		71.43%	✓

Retrasos y soluciones: De acuerdo con el plan de acción no se presentan retrasos para el periodo de reporte. El avance del indicador por debajo del 50%, se debe a que en el tercer y cuarto trimestre está programada la entrega de productos finales establecidos por la depedencia para su cumplimiento.

Avances y Logros:
- Selección de entornos a activar de acuerdo con criterios técnicos alineados con las apuestas institucionales del IDPC y priorización de acciones para el Centro Histórico, sector de interés Teusaquillo, sector de interés La Merced y núcleos fundacionales de Suba, Bosa y Usme.
- Aumento de la cobertura y presencia territorial del IDPC en localidades periféricas, en línea con el enfoque de descentralización y democratización del patrimonio.
- Estructuración conceptual, metodológica y operativa de la meta a través de la elaboración de documentos técnicos que definen 4 etapas de activación, 10 líneas y 14 productos de activación a desplegar en cada entorno para cumplir con los objetivos de la meta.
- Articulación a nivel interno con 10 áreas del IDPC.
- Identificación de actores sociales y locales clave en los entornos priorizados y afianzamiento del relacionamiento a través del desarrollo de procesos de participación ciudadana, diálogo y movilización multiactor.
- Divulgación de avances y resultados de la meta en los canales de comunicación de IDPC.
- Identificación preliminar de posibles circuitos e itinerarios que divulguen los valores culturales y ambientales de los entornos e integren sus patrimonios con el resto de la ciudad.
- Reconocimiento participativo de elementos materiales e inmateriales del patrimonio cultural y natural en los entornos priorizados significativos para los actores de estos territorios.
- Avance en el posicionamiento del patrimonio cultural y natural como dispositivo de apropiación y defensa del territorio, su identidad y sostenibilidad.
- Identificación y fortalecimiento de prácticas culturales y artísticas asociadas a los patrimonios, y su visibilización y divulgación en el espacio público de los entornos.
- Intercambio de saberes y experiencias de gestión local del patrimonio entre organizaciones y colectivos de los entornos para el fomento de redes de cuidadores.
- Generación de capacidades y herramientas en los entornos para la agencia social y salvaguardia de los patrimonios.
- Identificación preliminar de posibles circuitos e itinerarios que divulguen los valores culturales y ambientales de los entornos e integren sus patrimonios con el resto de la ciudad.

228 Formular cuatro (4) instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá	$915	$915	99.98	$2,848	$2,848	100.00	$3,273	$3,273	100.00	$1,092	$1,044	95.61	$773	$0	0.00	$8,901	$8,080	90.78

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$2,607	$2,293	87.94	$6,793	$6,785	99.88	$6,673	$5,643	84.57	$3,084	$2,596	84.16	$5,459	$0	0.00	$24,616	$17,317	70.35

(S) 244 Número de instrumentos de planeación territorial formulados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.40	1.40	1.40	100.00%	
2021	0.65	0.65	0.64	98.46%	
2022	0.65	0.66	0.66	100.00%	
2023	0.65	0.75	0.34	45.33% ⚠	88.12% ✓
2024	0.65	0.55	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	3.04	al Plan de Desarrollo	76.00% ✓

Retrasos y soluciones: De acuerdo con el plan de acción no se presentan retrasos para el periodo de reporte. El avance del indicador por debajo del 50%, se debe a que en el tercer y cuarto trimestre está programada la entrega de productos finales establecidos por la depedencia para su cumplimiento.

Avances y Logros: 2021: Se realizaron diez talleres los cuales tienen como objetivo generar un acercamiento con la comunidad aledaña a Columbarios para conocer su relación con este lugar, determinar organizaciones y actores sociales activos en procesos de memoria y participación de la comunidad en procesos culturales. Se presenta a la ciudadanía los resultados de los talleres de participación realizados durante el segundo semestre de 2021 en el Antiguo Cementerio de Pobres (Columbarios). Adicionalmente, en noviembre se realizó el denominado "IDPC Campus", un espacio en que el Proceso Columbarios fue divulgado y presentado a la ciudadanía vía Facebook Live desde el perfil del IDPC, donde se presentaron los avances de los laboratorios de reflexión y creación.
2022: En este periodo se realizan doce talleres con la comunidad y actores sociales. 4 recorridos patrimoniales; 6 sesiones del Laboratorio Trabajadoras Domésticas; 2 conversatorios; uno denominado ¿Antiguo Cementerio de pobres y sus Columbarios: sus vacíos y presencias" y el segundo realizado con el Comité Asesor Internacional donde se hizo una lectura dialogada de los hallazgos de la investigación socio histórica de Columbarios.
2023: En este periodo se ha desarrollo un taller con niñas y niños del Colegio Luis Ángel Arando.

229 Generar la activación de un (1) parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde urbano y rural de Bogotá	$393	$79	20.10	$1,237	$1,237	99.99	$1,912	$882	46.13	$1,101	$691	62.72	$503	$0	0.00	$5,146	$2,889	56.13

Indicador(es)

(S) 245 Número de parques arqueológicos gestionadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.09	90.00%	
2021	0.20	0.21	0.21	100.00%	
2022	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2023	0.25	0.30	0.10	33.33% ⊘	76.47% ✓
2024	0.20	0.15	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.65	al Plan de Desarrollo	65.00% ⚠

Retrasos y soluciones: De acuerdo con el plan de acción no se presentan retrasos para el periodo de reporte. El avance del indicador por debajo del 50%, se debe a que en el tercer y cuarto trimestre está programada la entrega de productos finales establecidos por la depedencia para su cumplimiento.

Avances y Logros:
- Se contribuyó en la inclusión de la formulación del POT a través de la incorporación del patrimonio cultural en la política de ocupación del suelo rural.
- Se generó una articulación permanente con instancias de participación locales como el CPL, CLIP y CLACP, Mesa de Patrimonio Usmeka, organizaciones sociales, culturales y ambientales indígenas y campesinas en el Borde Sur, Alcaldía Local y JAL de Usme, el IDPAC, el IDT, el ICANH y universidades.
- El proyecto generó espacios de investigación, contemplación, investigación y disfrute y permitirá reducir los déficits de equipamientos y espacios de integración social con los que no cuenta la localidad.
- La estrategia diferencial y de enfoque étnico ha sido efectiva a través de jornadas de armonización cultural que han fortalecido la relación entre comunidad e instituciones y abren el diálogo intercultural y de enfoque diferencial con los pueblos ancestrales de los territorios.
- La gestión adelantada por el IDPC para la obtención de recursos distritales permite garantizar para el 2022, el desarrollo de acciones para fortalecer el proceso de activación del parque.
- Se creó la posibilidad de generar diálogos interculturales y territoriales que visibilicen y fomenten la apropiación de los diferentes tipos de patrimonio que existen en el territorio de la Hacienda el Carmen y mostrando la relevancia del proyecto del Parque, mediante la discusión y creación cultural y patrimonial, el IDPC permite fomentar la promoción cultural para el cubrimiento de necesidades básicas sobre las expresiones culturales; avanzar en la generación de un cambio en la manera de entender el patrimonio cultural, contribuir en la realización de aportaciones sobre el patrimonio y el legado de la sociedad y el ordenamiento territorial del borde urbano rural y el fomento de la diversidad de los distintos agentes culturales del sur de Bogotá.
- El IDPC logró posicionarse en territorios de borde urbano rural a partir de un trabajo mancomunado con las comunidades organizadas y diversidad de actores locales y de ciudad.
- Desarrollo de 3 festivales <¿Patrimonios en Ruana> (2020, 2021 y 2022). Estos festivales ofrecen actividades de contemplación, aprendizaje, reconocimiento, valoración y disfrute de los patrimonios de Usme, como recorridos, sembratones, talleres artísticos, culturales y patrimoniales.

231 Gestionar una (1) declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco	$377	$377	99.99	$458	$453	99.00	$407	$407	100.00	$363	$340	93.66	$512	$0	0.00	$2,117	$1,577	74.52

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$2,607	$2,293	87.94	$6,793	$6,785	99.88	$6,673	$5,643	84.57	$3,084	$2,596	84.16	$5,459	$0	0.00	$24,616	$17,317	70.35

(S) 247 Número de declaratorias de Patrimonio de la Humanidad gestionadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%			
2021	0.20	0.20	0.20	100.00%			
2022	0.25	0.25	0.25	100.00%			
2023	0.30	0.30	0.07	23.33%	⊘	72.94%	✓
2024	0.15	0.15	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.62	al Plan de Desarrollo		62.00%	⚠

Retrasos y soluciones: De acuerdo con el plan de acción no se presentan retrasos para el periodo de reporte. El avance del indicador por debajo del 50%, se debe a que en el tercer y cuarto trimestre está programada la entrega de productos finales establecidos por la depedencia para su cumplimiento.

Avances y Logros:
- Articulación con la meta de inventarios de patrimonio cultural para iniciar el proceso de identificación participativa del patrimonio cultural del Sumapaz en las cuencas del río Blanco y río Sumapaz, y con el Consejo Local de Mujeres.
- Generación de documento síntesis de manifestaciones del PCI identificadas.
- Fortalecimiento de las capacidades de gestión del patrimonio cultural de la comunidad del Sumapaz y articulación de las iniciativas de identificación y salvaguardia del patrimonio con los procesos sociales campesinos.
- Visibilización de los actores locales (campesinos/nas) como parte fundamental para el desarrollo de la identificación de los patrimonios culturales de su territorio.
- Construcción de planeación metodológica y de herramientas para la identificación participativa del patrimonio vivo campesino, definiendo categorías y subcategorías para la sistematización y análisis de la información registrada
- Desarrollo de procesos de socialización de los elementos del patrimonio vivo identificados en 2021 en Sumapaz, a partir de los "diálogos veredales" (río Blanco y río Sumapaz). - - Desarrollo del encuentro con representantes de la comunidad de la Localidad de Sumapaz para la definición del instrumento de salvaguardia del patrimonio vivo campesino. - Sistematización y análisis de los elementos identificados del patrimonio vivo y elaboración del documento de metodología para la para la identificación participativa del patrimonio vivo campesino del Sumapaz.
- En el 2022, se da continuidad al desarrollo de encuentros de discusión y análisis sobre el patrimonio vivo campesino.
- Se presenta avance del documento con la primera versión del PCI identificado para su publicación.
- El IDPC logró posicionarse en territorios de borde urbano rural a partir de un trabajo mancomunado con las comunidades organizadas y diversidad de actores locales y de ciudad.

03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$920	$850	92.34	$1,317	$1,255	95.32	$1,450	$1,375	94.87	$368	$74	20.19	$1,944	$0	0.00	$5,999	$3,554	59.25
42 Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza	$920	$850	92.34	$1,317	$1,255	95.32	$1,450	$1,375	94.87	$368	$74	20.19	$1,944	$0	0.00	$5,999	$3,554	59.25
0 N/A	$920	$850	92.34	$1,317	$1,255	95.32	$1,450	$1,375	94.87	$368	$74	20.19	$1,944	$0	0.00	$5,999	$3,554	59.25
312 Crear un (1) espacio que integre dimensiones patrimoniales y de memoria en la ciudad	$920	$850	92.34	$1,317	$1,255	95.32	$1,450	$1,375	94.87	$368	$74	20.19	$1,944	$0	0.00	$5,999	$3,554	59.25

Indicador(es)

(S) 332 Número de espacios que integren dimensiones patrimoniales y de memoria creados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.06	60.00%			
2021	0.25	0.29	0.26	89.66%			
2022	0.25	0.28	0.27	96.43%			
2023	0.20	0.21	0.02	9.52%	⊘	76.25%	✓
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.61	al Plan de Desarrollo		61.00%	⚠

Retrasos y soluciones: Se presenta retraso para la obtención de la autorización que debe dar el Ministerio de Cultura sobre el proyecto de reforzamiento estructural. Se han convocado varias mesas de trabajo con el Ministerio, el consultor, interventor y el IDPC para presentar el proyecto y conocer las inquitudes que tienen.

Avances y Logros:
- Se realizan las obras de primeros auxilios de Columbarios, con el fin de mitigar el deterioro que presentan dos de las cuatro estructuras de los Columbarios.
- Se realizan los estudios y levantamientos topográficos (materialización, georreferenciación, levantamiento planimétrico y altimétrico) necesarios para la caracterización física y espacial del predio ubicado al costado occidental del Cementerio Central de Bogotá.
- Se realiza inspección del parque mediante geo-radar para potenciales hallazgos arqueológicos.
- Se realizan los estudios y levantamientos topográficos para la caracterización física y espacial del predio.
- Se avanza en la elaboración de los estudios técnicos y diseños para la consolidación y reforzamiento estructural de los columbarios ubicados en el predio costado occidental del cementerio central del Bogotá.
- Se avanza en la ejecución de los estudios técnicos y diseños para la construcción y activación del parque (antiguo cementerio de pobres). Sobre esto se cuenta con la aprobación de la Autorización de Intervención Arqueológica por parte del ICAHN.

- En cuanto a los talleres participativos con la comunidad y actores sociales realizados, se presentan los siguientes avances:

2020: Durante este periodo se realizaron cinco encuentros. Los primeros dos encuentros con la Unión de costureros, marmoleros y floristas y Fundación Procrear; el tercero y cuarto con "La casa de todas". El quinto diálogo fue con "Red Trans".
2021: Se realizaron diez talleres los cuales tienen como objetivo generar un acercamiento con la comunidad aledaña a Columbarios para conocer su relación con este lugar, determinar organizaciones y actores sociales activos en procesos de memoria y participación de la comunidad en procesos culturales.
Se presenta a la ciudadanía los resultados de los talleres de participación realizados durante el segundo semestre de 2021 en el Antiguo Cementerio de Pobres (Columbarios). Adicionalmente, en noviembre se realizó el denominado "IDPC Campus", un espacio en que el Proceso Columbarios fue divulgado

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$920	$850	92.34	$1,317	$1,255	95.32	$1,450	$1,375	94.87	$368	$74	20.19	$1,944	$0	0.00	$5,999	$3,554	59.25

y presentado a la ciudadanía vía Facebook Live desde el perfil del IDPC, donde se presentaron los avances de los laboratorios de reflexión y creación.
2022: En este periodo se realizan doce talleres con la comunidad y actores sociales. 4 recorridos patrimoniales; 6 sesiones del Laboratorio Trabajadoras Domésticas; 2 conversatorios; uno denominado ¿Antiguo Cementerio de pobres y sus Columbarios: sus vacíos y presencias" y el segundo realizado con el Comité Asesor Internacional donde se hizo una lectura dialogada de los hallazgos de la investigación socio histórica de Columbarios.
2023: En este periodo se ha desarrollo un taller con niñas y niños del Colegio Luis Ángel Arando.

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$5,615	$5,554	98.90	$5,333	$5,308	99.52	$6,450	$6,438	99.82	$6,912	$4,700	68.00	$3,823	$0	0.00	$28,133	$22,000	78.20
56 Gestión Pública Efectiva	$5,615	$5,554	98.90	$5,333	$5,308	99.52	$6,450	$6,438	99.82	$6,912	$4,700	68.00	$3,823	$0	0.00	$28,133	$22,000	78.20
0 N/A	$5,615	$5,554	98.90	$5,333	$5,308	99.52	$6,450	$6,438	99.82	$6,912	$4,700	68.00	$3,823	$0	0.00	$28,133	$22,000	78.20
493 Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía	$5,415	$5,371	99.18	$5,131	$5,108	99.55	$6,187	$6,175	99.81	$6,712	$4.536	67.58	$3.510	$0	0.00	$26,955	$21,190	78.61

Indicador(es)

(K) 539 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	99.25	99.25%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	99.81%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		79.85%	✓

Retrasos y soluciones: De acuerdo con el plan de acción no se presentan retrasos para el periodo de reporte.

Avances y Logros:
- Continuación de la producción de la plataforma <A un clic del patrimonio cultural> para la virtualización de trámites y servicios.
- Mejoras en el MENÚ PARTICIPA de la página web de IDPC
- Desarrollo de jornadas de sensibilización y capacitación en participación ciudadana para promover espacios efectivos de participación y rendición de cuentas
- Fortalecimiento de la gestión por procesos y la accesibilidad de documentación en el marco de la política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, mediante: actualización de la matriz y del manual y procedimiento de riesgos y presentación de informes; actualización herramienta y procedimiento de planes de mejoramiento; aprobación del documento con los lineamientos para la gestión de calidad de datos y la identificación del estado de la documentación de la operación estadística (SISBIC).
- Fortalecimiento de la accesibilidad y atención a la ciudadanía de la entidad, a través de: Elaboración del procedimiento de medición y evaluación de la satisfacción de atención a solicitudes o actividades misionales y se ajustan las encuestas de satisfacción, generación de acciones participativas en el súper CADE Virtual, actualización el Modelo de Atención a la Ciudadanía en articulación con el Plan Distrital de Desarrollo y el Plan Sectorial de Cultura, se realiza una feria de servicios para recibir atender y orientar a la ciudadanía en los trámites y servicios que ofrece la entidad
- Fortalecimiento del Sistema General de Seguridad de la Información, mediante la revisión interna del estado del sistema; la capacitación de funcionarios y contratistas sobre auditoría interna al MSPI. Se implementó un esquema de Gobierno TI alineado con la estrategia misional y con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que estructura y direcciona el flujo de las decisiones de TI.
- Fortalecimiento de los factores psicosociales de los colaboradores del IDPC con la aprobación de los lineamientos referentes al Teletrabajo y Trabajo Virtual en Casa.
- Durante la vigencia 2021 se llevó a cabo la campaña <Mi Tiempo mi Patrimonio> con la participación de 58 ciudadanos quienes identificaron el trámite <Evaluación de Anteproyectos> como el más engorroso, seguido por <Solicitud de Equiparación de Tarifas a Estrato 1 en BIC>
- Garantizar una adecuada permanencia en el servicio con la aprobación del procedimiento para la declaración de impedimentos y recusaciones y la formulación del plan de trabajo de integridad para la vigencia 2022.
- Fortalecimiento de las competencias de los servidores y colaboradores realizado con la capacitación desde la dimensión del SABER - HACER: "Análisis de impacto normativo", "Defensa Judicial" y "Mecanismos de contratación como el Modelo de Abastecimiento Estratégico"
- Mejoramiento del proceso de gestión contractual acorde con la normatividad vigente, a través de la divulgación en materia contractual y el seguimiento de la ejecución del PAA con los ordenadores de gasto.

539 Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública	$200	$183	91.45	$202	$200	98.94	$263	$263	100.00	$200	$165	82.17	$313	$0	0.00	$1,178	$810	68.78

Indicador(es)

(K) 588 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Retrasos y soluciones: De acuerdo con el plan de acción no se presentan retrasos para el periodo de reporte.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$5,615	$5,554	98.90	$5,333	$5,308	99.52	$6,450	$6,438	99.82	$6,912	$4,700	68.00	$3,823	$0	0.00	$28,133	$22,000	78.20

Avances y Logros:

- Se entregó el mapa interactivo de monumentos, una colección de contenidos patrimoniales.
- Se realiza el desarrollo de los proyectos de manera participativa la serie de podcast titulada <Sonidos del territorio>. Esta serie fue coproducida por medio de 3 Laboratorios participativos de co-creación (1 en Usme, 1 en Ciudad Bolívar y 1 en el Centro Histórico), con un total de 27 sesiones realizadas.
- Se diseñó y montó el micrositio Patrimonios en Plural, el cual se consolidará en el 2022 como una plataforma de contenidos ciudadanos auspiciados por el IDPC.
- Se desarrolla la serie audiovisual ¡Venga le cuento! Miradas locales del patrimonio, realizada en articulación con el equipo de Inventarios de Patrimonio Vivo, para un total de 13 videos, para los territorios:
1. SUBA: Tejidos barriales: educación y comunicación popular; El salto de la rana: territorio, arte y autoconstrucción; Que hable el territorio: los humedales de Suba cuentan su historia; Ta: tejido ancestral desde la labranza; La danza en Suba: expresión de un territorio que se construye desde múltiples culturas.
2. BOSA: ¿Qué está buscando, veci? ¡Se le tiene!; Un regalo para la vida; Nuestras chupquas; ¡Bosa la lucha y la goza!;
3. USME: Bogotá rural: territorios campesinos en lucha; El agua siempre corre para abajo; Historia de los barrios usmeños: Danubio Azul; Memorias Usmeñas: Pedro, la iglesia y la plaza.
(Los vídeos se encuentran cargados en la cuenta de YouTube y la página web del Instituto.
- Se adelanta la divulgación de contenidos del IDPC a través de medios digitales, comunitarios y/o alternativos, con la Emisión de podcast de Patrimonios en Plural en el programa radial "Nuestras Voces desde el Borde Sur", de la emisora local de Ciudad Bolívar, Clásica Radio, emitiendo dos programas: "Borde sur: Territorio vivo y natural" y "Música y escenarios locales".
- Con la Cinemateca de Bogotá, se llevó a cabo la proyección de cinco capítulos de la serie de Patrimonios en Plural, ¿¡Venga le cuento!¿, los capítulos seleccionados fueron los siguientes: Tejidos barriales: educación y comunicación popular, Nuestras chupquas, Bogotá rural: territorios campesinos en lucha, ¿Qué está buscando veci? ¡Se le tiene!, ¡Bosa la lucha y la goza!

- Se resalta el incremento en las audiencias en todos los canales de comunicación del IDPC, sobre todo en la página web, en Instagram y en Facebook, gracias a las estrategias de comunicación, que incluyeron la diversificación de contenidos, la introducción de nuevos formatos, más dinámicos y atractivos a nuevos públicos.

TOTAL 213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	$19,968	$19,037	95.33	$24,744	$24,562	99.26	$29,869	$28,490	95.38	$26,134	$18,127	69.36	$25,826	$0	0.00	$126,541	$90,215	71.29

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$48,175	$46,439	96.40	$83,445	$82,958	99.42	$100,829	$99,973	99.15	$80,390	$59,384	73.87	$125,042	$0	0.00	$437,881	$288,753	65.94
03 Movilidad social integral	$37,173	$36,690	98.70	$55,710	$55,563	99.74	$67,971	$67,322	99.05	$48,670	$36,630	75.26	$85,284	$0	0.00	$294,807	$196,206	66.55
0 N/A	$37,173	$36,690	98.70	$55,710	$55,563	99.74	$67,971	$67,322	99.05	$48,670	$36,630	75.26	$85,284	$0	0.00	$294,807	$196,206	66.55
18 Subir 9,45 puntos porcentuales los NNAJ que se vinculan al Modelo Pedagógico y son identificados por el IDIPRON como población vulnerable por las dinámicas del Fenómeno de Habitabilidad en Calle	$37,173	$36,690	98.70	$55,710	$55,563	99.74	$67,971	$67,322	99.05	$48,670	$36,630	75.26	$85,284	$0	0.00	$294,807	$196,206	66.55

Indicador(es)

(S) 18 Puntos porcentuales de NNAJ vinculados al modelo pedagógico del IDIPRON

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.87	0.87	0.91	104.60%	
2021	2.43	4.14	4.32	104.35%	
2022	2.56	3.14	3.14	100.00%	
2023	3.10	0.90	0.29	32.22%	93.42%
2024	0.49	0.22	0.00	0.00%	
TOTAL	9.45	9.49	8.66	al Plan de Desarrollo	91.25%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para este periodo.

Avances y Logros: Este indicador mide la vinculación efectiva de los Niños Niñas, Adolescentes y Jóvenes que sufren o están en situación del fenómeno de habitabilidad de calle frente al modelo pedagógico ofertado por el IDIPRON, que permite bajo los principios de Amor, Libertad y Alegría que avancen en el restablecimiento de sus derechos y se puedan incorporar a la vida socioeconómica del Distrito Capital.

En lo corrido de la vigencia 2023; el IDIPRON vinculo al modelo pedagógico 129 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle, en riesgo de habitar la calle y en condición de fragilidad social (75 hombres y 54 mujeres). Este total, corresponde a personas nuevas (personas que el IDIPRON no había abordado en el cuatrienio pasado).
La atención integral a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes-NNAJ- en situación de vida en calle, en riesgo de habitar la calle y en condición de fragilidad social alcanzó a beneficiar a 11.383 personas; 7205 hombres y 4178 mujeres. De estos 2.188 son NNAJ en situación de vida en calle.
El IDIPRON, desarrolla su puesta pedagógica a través de sus servicios sicosocial, sociolegal, salud, educación, espiritualidad, deporte, arte y emprender, en cinco etapas: Amistad, acogida, personalización, socialización, y autonomía- autogobierno; e implementando acciones de prevención, protección y restablecimiento de derechos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condición de fragilidad social, en (1) internados-Casas de Cuidado, (2) externados-Casas de Acogida y estrategia territorios-Operación amistad calle, Prevención y caminando relajado.
Adicionalmente, se realizaron acciones de restablecimiento de derechos a 168 chicos; 90 hombres y 78 mujeres, con estrategias personalizadas de la apuesta pedagógica; brindando a niños, niñas y adolescentes- NNA- víctimas o en riesgo de explotación sexual comercial, la atención integral necesaria para lograr el restablecimiento de derechos, con herramientas que les permitan el ejercicio pleno de ellos, construcción de proyectos de vida, desarrollo de habilidades y construcción y re significación de su vida.
Por último, el IDIPRON, identificó a 193 NNA, 126 hombres y 67 mujeres, en conflictos con la ley a los que, con el desarrollo de su modelo pedagógico, se realizaron acciones de enfoque restaurativo, aplicado en las problemáticas y los conflictos presentados por los NNAJ vinculados al IDIPRON.

(C) 650 Número NNAJ que se vinculan al modelo pedagógico identificados por el IDIPRON como población vulnerable por las dinámicas del fenómeno de habitabilidad en calle Línea Base: 30718

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	31,101.00	31,117.00	104.18%	
2021	0.00	32,920.00	33,017.00	105.38%	
2022	0.00	34,396.00	34,396.00	100.00%	
2023	0.00	34,802.00	34,525.00	31.77%	93.22%
2024	0.00	34,870.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	91.69%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para este periodo.

Avances y Logros: Con corte a 30 de junio de 2023; el número consolidado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se vincularon al modelo pedagógico identificados como población vulnerable por las dinámicas del Fenómeno de Habitabilidad en Calle es de 34.525, 22.232 hombres y 12.293 mujeres.

Lo anterior, es producto de sumar la línea de base (30.718 con corte a 31 diciembre de 2019) más 3.807 (vigencias 2020_2023) niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle, en riesgo de habitar la calle y en condición de fragilidad social que aceptaron la oferta del IDIPRON de su puesta pedagógica a través de sus servicios sicosocial, sociolegal, salud, educación, espiritualidad, deporte, arte y emprender, en las unidades de protección integral ¿Casas de Cuidado y Acogida ¿ y la estrategia territorial.

17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI	$11,002	$9,748	88.61	$27,735	$27,395	98.77	$32,858	$32,651	99.37	$31,720	$22,754	71.73	$39,759	$0	0.00	$143,073	$92,548	64.69
0 N/A	$11,002	$9,748	88.61	$27,735	$27,395	98.77	$32,858	$32,651	99.37	$31,720	$22,754	71.73	$39,759	$0	0.00	$143,073	$92,548	64.69
116 Vincular 7.000 jóvenes del modelo pedagógico del IDIPRON a las estrategias de generación de oportunidades para su desarrollo socioeconómico	$11,002	$9,748	88.61	$27,735	$27,395	98.77	$32,858	$32,651	99.37	$31,720	$22.754	71.73	$39,759	$0	0.00	$143,073	$92,548	64.69

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$48,175	$46,439	96.40	$83,445	$82,958	99.42	$100,829	$99,973	99.15	$80,390	$59,384	73.87	$125,042	$0	0.00	$437,881	$288,753	65.94

(S) 126 Número de Jóvenes vinculados a las estrategias de generación de oportunidades

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	300.00	382.00	385.00	100.79%			
2021	1,600.00	1,360.00	1,395.00	102.57%			
2022	2,000.00	3,209.00	3,266.00	101.78%			
2023	2,400.00	1,871.00	1,613.00	86.21%	✓	96.27%	★
2024	700.00	86.00	0.00	0.00%			
TOTAL	7,000.00	7,003.00	6,659.00	al Plan de Desarrollo		95.09%	★

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para este periodo.

Avances y Logros: Con corte a 30 de junio de 2023; el IDIPRON; vinculó a 6.659 jóvenes del modelo pedagógico, 3357 hombres y 3302 mujeres a actividades de desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para su desarrollo socioeconómico. En la vigencia 2023 se vincularon 1613 jóvenes, 811 hombres y 802 mujeres.
La estrategia está orientada hacia la formación, en la que se brinda a las jóvenes oportunidades para el fortalecimiento de competencias socio-laborales desde lo formal, lo informal e inclusión a actividades de corresponsabilidad a jóvenes que estén vinculados al modelo del IDIPRON e inclusive gestión para ingreso al mercado laboral. Expertos en determinadas ocupaciones son los maestros y maestras de quienes ¿aprenderán a trabajar trabajando¿; con la suscripción de convenios interadministrativos, o como guías de cultura ciudadana. Es a través de éstas que se hacen efectivas las actividades de Corresponsabilidad, en las que las y los jóvenes cuentan con el seguimiento y acompañamiento permanente de un profesional social que articulado con el equipo técnico del convenio identifican fortalezas, riesgos y oportunidades de mejora susceptibles de ser implementadas durante la permanencia de las y los jóvenes en el Convenio.
Finalmente, procesos de formación a través de los cuales, los jóvenes fortalecen sus habilidades y competencias para el mundo del trabajo sea como empleados o emprendedores, y así, al final del proceso facilitar el acceso a empleo o a emprendimiento.
En la ejecución de estas estrategias de fortalecimiento de competencias socio-laborales, han participado en la vigencia 2023: 1920 jóvenes (Personas únicas), 981 hombres y 939 mujeres.

TOTAL 214 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD	$48,175	$46,439	96.40	$83,445	$82,958	99.42	$100,829	$99,973	99.15	$80,390	$59,384	73.87	$125,042	$0	0.00	$437,881	$288,753	65.94

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$5,175	$5,167	99.85	$7,158	$6,249	87.31	$12,107	$11,907	98.35	$9,990	$7,179	71.86	$7,026	$0	0.00	$41,455	$30,502	73.58
21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural	$2,348	$2,347	99.96	$3,707	$3,009	81.17	$7,983	$7,920	99.22	$5,147	$3,540	68.78	$5,272	$0	0.00	$24,456	$16,816	68.76
0 N/A	$2,348	$2,347	99.96	$3,707	$3,009	81.17	$7,983	$7,920	99.22	$5,147	$3,540	68.78	$5,272	$0	0.00	$24,456	$16,816	68.76
149 Diseñar e implementar una (1) estrategia para fortalecer a Bogotá como una ciudad creativa de la música (Red UNESCO 2012)	$430	$430	99.97	$324	$324	99.90	$525	$525	100.00	$965	$941	97.47	$570	$0	0.00	$2,815	$2,220	78.86

Indicador(es)

(K) 161 Número de estrategias diseñadas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.56	56.00%	⚠	89.00%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		71.20%	✓

Retrasos y soluciones: Con corte al presente informe no se han presentado retrasos en el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: En el I semestre del año, se llevó a cabo la ejecución del Festival Centro 2023 con más de 20.000 espectadores en los cuatro días de Festival, en cinco escenarios diferentes, y en jornadas durante todo el día con los respectivos protocolos de bioseguridad y presentaciones musicales diversas y de alto nivel. Dando cumplimiento así al 50% de la meta de la vigencia.
Con corte al presente informe se iniciaron las actividades de preproducción del Festival 2024 con la definición de programación complementaria proveniente de una convocatoria de artistas y una nueva convocatoria con recursos LEP que traerá 20 artistas y 10 escenarios durante el festival. Hemos avanzado en un planteamiento conceptual del festival. Se definió una estrategia de gestión de recursos complementarios para el festival, a través de Fontur y a través un listado de aliados posibles tanto en el ámbito público como empresarial

150 Formular 23 estrategias de transferencia de conocimiento que permitan fomentar, apoyar y fortalecer las manifestaciones artísticas, intercambio de experiencias y encuentros entre pares	$70	$70	99.87	$37	$37	100.00	$36	$36	100.00	$27	$26	98.87	$230	$0	0.00	$400	$170	42.40

Indicador(es)

(S) 162 Número de estrategias de transferencia de conocimiento formuladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.40	0.40	0.38	95.00%			
2021	0.40	0.40	0.40	100.00%			
2022	0.40	0.40	0.40	100.00%			
2023	0.40	0.40	0.17	42.50%	⚠	85.44%	✓
2024	0.40	0.40	0.00	0.00%			
TOTAL	2.00	1.98	1.35	al Plan de Desarrollo		68.18%	⚠

Retrasos y soluciones: Con corte al presente informe no se han presentado retrasos en el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Con corte al presente informe, para el número de estrategias de transferencia de conocimiento desarrolladas que permitan fomentar, apoyar y fortalecer las manifestaciones artísticas, intercambio de experiencias y encuentros entre pares, se ha avanzado en la edición y divulgación de 1 de las 3 publicaciones propuestas para la vigencia, en el marco de la estrategia de producción y divulgación. Así mismo se publicó el artículo Así posicionamos el Bronx Distrito Creativo en el marco de la estrategia de producción y socialización de experiencias exitosas FUGA.
Con corte al presente informe se ha avanzado en la edición y socialización de 1 publicación (Elogio del amor) de las 3 planeadas para la presente vigencia.

155 Mantener, mejorar y dotar 17 equipamientos urbanos y rurales para el goce y disfrute de los habitantes de la ciudad región y de los visitantes	$328	$328	99.97	$1,184	$486	41.08	$3,725	$3,725	99.99	$1,464	$759	51.82	$1,072	$0	0.00	$7,773	$5,298	68.16

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$5,175	$5,167	99.85	$7,158	$6,249	87.31	$12,107	$11,907	98.35	$9,990	$7,179	71.86	$7,026	$0	0.00	$41,455	$30,502	73.58

(S) 168 Número de equipamientos urbanos y rurales mantenidos, mejorados y dotados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.14	0.17	0.08	47.06%			
2021	0.15	0.19	0.15	78.95%			
2022	0.15	0.04	0.03	75.00%			
2023	0.15	0.31	0.03	9.68%	⊘	50.88%	⚠
2024	0.41	0.43	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.29	al Plan de Desarrollo		29.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Se han modificado las fechas inicialmente contempladas en el cronograma para el desarrollo de la meta durante 2023, por lo cual se reprograma el avance total de la meta proyecto programado para la actual vigencia y para 2024. Esta modificación en la magnitud total para las vigencias 2023 y 2024 no requiere modificaciones presupuestales.

Avances y Logros: Con corte al presente informe se avanzó con la radicación de la modificación de la licencia de construcción en la curaduría N°3 con los documentos solicitados, se llevó a cabo el traslado de recursos en el marco del Convenio interadministrativo FUGA-167-2022/ SCRD - 647-2022 / IDPC - CI-485-2022 y se ha avanzado de la mano del IDPC en la fase precontractual de los procesos de obra e interventoría

156 Promover 21.250 acciones para el fortalecimiento y la participación en prácticas artísticas, culturales y patrimoniales en los territorios, generando espacios de encuentro y reconocimiento del otro	$776	$776	99.92	$1,240	$1,240	99.99	$2,447	$2,385	97.45	$1,695	$1,575	92.91	$1,343	$0	0.00	$7,502	$5,976	79.66

Indicador(es)

(S) 169 Número de acciones para el fortalecimiento y la participación promovidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	51.00	131.00	129.00	98.47%			
2021	380.00	413.00	413.00	100.00%			
2022	500.00	802.00	802.00	100.00%			
2023	480.00	325.00	150.00	46.15%	⚠	89.51%	✓
2024	339.00	79.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1,750.00	1,748.00	1,494.00	al Plan de Desarrollo		85.47%	✓

Retrasos y soluciones: Con corte al presente informe no se han presentado retrasos en el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Con corte al presente informe se han llevado a cabo 150 acciones desarrolladas para el fortalecimiento y la participación en prácticas artísticas, culturales y patrimoniales en los territorios, generando espacios de encuentro y reconocimiento del otro, a partir de las 4 metas proyecto de inversión: Formación artística, formación de públicos, actividades artísticas y culturales y actividades producto de articulaciones, manteniendo así una oferta diversa e inclusiva para los ciudadanos de Bogotá y en especial para los habitantes y población flotante de las 3 localidades del centro de Bogotá.

158 Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales	$743	$743	100.00	$921	$921	100.00	$1,249	$1,249	100.00	$996	$239	24.02	$2,057	$0	0.00	$5,966	$3,152	52.83

Indicador(es)

(K) 171 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	37.71	37.71%	⊘	84.43%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		67.54%	⚠

Retrasos y soluciones: Con corte al presente informe no se han presentado retrasos en el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: A corte de 20 de junio, fueron publicadas las resoluciones de designación de jurados de trece (13) convocatorias del PDE FUGA 2023: Premio Circulación en Artes Vivas y Musicales, Pasantías Artísticas FUGA, Premio Vamos a la Escena, IV Salón de Arte Joven FUGA - Fase Premiación, Beca Publicación

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$5,175	$5,167	99.85	$7,158	$6,249	87.31	$12,107	$11,907	98.35	$9,990	$7,179	71.86	$7,026	$0	0.00	$41,455	$30,502	73.58
Autoeditada, Premio Peña de Mujeres, Premio al emprendimiento y la Gestión Cultural y Creativa del Centro de Bogotá, Beca Grupos Étnicos Pueblo Rrom - Gitano, Raizales y Palenqueros, Premio Somos Centro Diverso 2023, Beca Creación de Territorios Vivos, Beca Plástica Sonora, Beca de Creación para Artistas Circenses, Beca Creación de Videoclips Musicales FUGA. Se han emitido a la fecha 36 CRP correspondientes a jurados por un valor total de ciento ocho millones de pesos $108.000.000. Así mismo, en el marco de ECL, en la presente vigencia se han otorgado estímulos a jurados y ganadores (61) que si bien, han sido reportados a manera de procesos por parte de la Subdirección para la Gestión de Centro (SGC), no han sido reportados en la meta cuantitativa de estímulos, esta situación fue analizada por las dos subdirecciones misionales identificando la pertinencia de incluirlos en la meta pues éstos hacen también parte de la gestión y el proceso de Fomento de la entidad.																	
24 Bogotá región emprendedora e innovadora	$2,827	$2,820	99.76	$3,451	$3,241	93.90	$4,124	$3,987	96.67	$4,842	$3,639	75.14	$1,754	$0	0.00	$16,999	$13,686	80.51
0 N/A	$2,827	$2,820	99.76	$3,451	$3,241	93.90	$4,124	$3,987	96.67	$4,842	$3,639	75.14	$1,754	$0	0.00	$16,999	$13,686	80.51
167 Diseñar e implementar dos (2) estrategias para reconocer, crear, fortalecer, consolidar y/o posicionar Distritos Creativos, así como espacios adecuados para el desarrollo de actividades culturales y creativas	$673	$671	99.78	$1,169	$1,169	99.99	$1,873	$1,864	99.49	$1,882	$1,724	91.62	$879	$0	0.00	$6,476	$5,428	83.82

Indicador(es)

(S) 181 Número de estrategias para reconocer, crear, fortalecer, consolidar y/o posicionar Distritos Creativos diseñadas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.15	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.24	0.20	0.20	100.00%	
2022	0.24	0.25	0.25	100.00%	
2023	0.30	0.40	0.21	52.50% ⚠	80.00% ✓
2024	0.07	0.05	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.76	al Plan de Desarrollo	76.00% ✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: Para la vigencia 2023 esta meta PDD está conformada por (4) metas de proyecto de inversión, las cuales son: 1. Ejecutar el 100% de las obras de reforzamiento estructural y adecuación de Bienes de Interés Cultural y de intervención del Espacio Público. 2. Realizar 16 encuentros en el marco de una metodología de construcción colectiva sobre el rol del proyecto Bronx Distrito Creativo como instrumento de desarrollo económico local y de inclusión social del centro de Bogotá. 3. Ejecutar 48 actividades de apropiación del espacio por parte de la comunidad, así como las actividades de comunicación para difundir la agenda de las actividades de apropiación. 4. Estructurar 1 modelo de colaboración público-privada Cada una de las cuales aportará en igual proporción para el cumplimiento de la magnitud programada, es decir, 25% cada una.

Para el reporte del mes de junio se presenta un avance del 54% que corresponde a 0,21. Este avance está sustentado en el cumplimiento de la etapa de preconstrucción para la meta de "Ejecutar el 100% de las obras de reforzamiento estructural y adecuación de Bienes de Interés Cultural y de intervención del Espacio Público". Así como la realización el 29 de marzo del encuentro con la asistencia de agentes artísticos y culturales del Centro de Bogotá y funcionarios de la FUGA y la Secretaría de Cultura. El encuentro tuvo como propósito socializar la oferta institucional de FUGA a favor de los agentes para el año 2023, junto con la realización de la sesión con veeduría, lo que permitió un cumplimiento del 100% a la meta de los encuentros en el marco de una metodología de construcción colectiva sobre el rol del proyecto Bronx Distrito Creativo como instrumento de desarrollo económico local y de inclusión social del centro de Bogotá. Adicionalmente, el avance de las acciones asociadas a la meta "Estructurar 1 modelo de colaboración público-privada", en la cual se registra un avance del 25% y la realización de 4 actividades de apropiación del espacio público con una asistencia de 106.918 personas y un avance del 50% sobre lo programado.

168 Diseñar y promover tres (3) programas para el fortalecimiento de la cadena de valor de la economía cultural y creativa	$2,024	$2,023	99.98	$1,780	$1,570	88.18	$1,846	$1,718	93.07	$2,495	$1,463	58.62	$655	$0	0.00	$8,800	$6,773	76.97

Indicador(es)

(K) 182 Número de programas para el fortalecimiento de la cadena de valor diseñadas y promovidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.45	45.00% ⚠	86.25% ✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	69.00% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: Para 2023 esta meta plan de desarrollo está conformada por 6 actividades, de las cuales 4 presentan avances físicos a corte de junio, tal y como se muestra a continuación: (i) 1 proceso de encadenamiento entre algún sector cultural y creativo con otra actividad económica de la ciudad (peso relativo de 18% en la meta PDD) A corte de junio tiene de avance 30%, aportando 5% de avance a la meta PDD. (ii) 1 laboratorio de sofisticación de productos y de ideas de negocio (peso relativo de 16% de la meta PDD). A corte de junio tiene de avance 100%, aportando 16% de avance a la meta PDD. (iii) 6 procesos de articulación con las Alcaldías locales del centro para desarrollar la tercera versión del Programa Es Cultura Local (peso relativo de 16% de la meta PDD) A corte de junio tiene de avance 47%, aportando 8% de avance a la meta PDD. Es importante anotar que esta meta fue ampliada en el marco del convenio 472 de 2023, pasando su magnitud de 3 a 6 (vi) la participación de agentes culturales y creativos en 1 mercado (peso relativo de 16% de la meta PDD) A corte de junio tiene de avance 100%, aportando 16% de avance a la meta PDD.
Para 2023 se tiene previsto el cumplimiento del 100% de las acciones trazadas, así como el desarrollo de los productos asociados a estas metas. Para el periodo de enero a 20 de junio, al realizar el promedio ponderado se registró un avance del 45% de la meta PDD.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$5,175	$5,167	99.85	$7,158	$6,249	87.31	$12,107	$11,907	98.35	$9,990	$7,179	71.86	$7,026	$0	0.00	$41,455	$30,502	73.58
173 Implementar una (1) estrategia de uso creativo de la tecnología, las comunicaciones y de las nuevas herramientas digitales para empoderar a las comunidades, promover la diversidad, la inclusión, la confianza y el respeto por el otro, así como la sostenibilidad del sector cultural y artístico	$131	$126	96.31	$502	$502	100.00	$405	$405	99.99	$466	$452	97.08	$220	$0	0.00	$1,723	$1,485	86.16

Indicador(es)

(K) 187 Número de estrategias de uso creativo de la tecnología, las comunicaciones y de las nuevas herramientas digitales implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.59	59.00% ⚠	89.75% ✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	71.80% ✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: Esta meta plan está conformada por dos actividades: el desarrollo de documentos de caracterización, el cual reconoce e identifica a los agentes culturales y creativos del centro de Bogotá, así como el estado económico actual de sus organizaciones, y el desarrollo de una plataforma digital, que ayudará a la circulación de los productos y servicios de los agentes identificados que desarrollan actividades en el centro de Bogotá. Cada una de las cuales aporta al cumplimiento de la meta PDD en un peso relativo de 40% y 60%, respectivamente. A continuación se presentan los avances físicos de cada una de ellas: 1. Documento de caracterización: al corte de junio presenta un avance físico del 40%, aportando un 16% al avance de la meta PDD. 2. Plataforma Centro: al corte de junio presenta un avance físico del 71%, aportando un 43% al avance de la meta PDD. De lo anterior, se tiene que al corte de 20 de junio, se tuvo un avance del 59% de la meta PDD.

03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$433	$432	99.81	$683	$683	100.00	$750	$750	99.96	$691	$645	93.41	$260	$0	0.00	$2,817	$2,510	89.12
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente	$433	$432	99.81	$683	$683	100.00	$750	$750	99.96	$691	$645	93.41	$260	$0	0.00	$2,817	$2,510	89.12
0 N/A	$433	$432	99.81	$683	$683	100.00	$750	$750	99.96	$691	$645	93.41	$260	$0	0.00	$2,817	$2,510	89.12
334 Implementar una (1) estrategia de integración en el centro de Bogotá, partiendo del Bronx, como piloto de cultura ciudadana para la confianza y la resignificación de los espacios públicos en convivencia con el entorno	$433	$432	99.81	$683	$683	100.00	$750	$750	99.96	$691	$645	93.41	$260	$0	0.00	$2,817	$2,510	89.12

Indicador(es)

(K) 361 Número de estrategias de integración en el centro de la ciudad implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.65	65.00% ⚠	91.25% ★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	73.00% ✓

Retrasos y soluciones: Al corte de presentación del informe no se presentan retrasos

Avances y Logros: Para el cumplimiento de esta meta Plan se abordaron cuatro líneas de trabajo para las cuales se presenta un avance acumulado al 30 de junio del 65%, sustentado así:

a) Desarrollar actividades de cultura ciudadana e intervenciones en el territorio con Urbanismos Tácticos, Fúgate al Barrio, Fúgate al Bronx, entre otras; 29 actividades de cultura ciudadana en donde se logró un total de asistencia de 2.455 personas provenientes de todas las localidades, de los cuales 1.315 fueron mujeres y 1.140 fueron hombres, asistieron personas en edades entre los 6 y 59 años teniendo en cuenta el enfoque poblacional de cada actividad, como es el caso de las actividades dirigidas a comunidades campesinas y rurales, mujeres, infancia, adolescencia, juventud; así mismo tuvimos presencia de grupos étnicos y diferentes sectores sociales como personas con discapacidad y habitantes de calle.

b) Gestionar alianzas y articulaciones con entidades públicas y privadas: gestión de ocho (8) alianzas, para generar procesos de transformación de los imaginarios del Centro de Bogotá mediante la promoción de las prácticas artísticas y culturales del Centro de la ciudad que contribuyan al efectivo ejercicio de los derechos culturales, a ampliar el acceso, cobertura y participación ciudadana. En total se han realizado 9 actividades con una participación de 818 personas.

c) Avanzar en el proceso de construcción del modelo de operación de la Esquina Redonda; avance del 50% en el modelo de operación de la Esquina Redonda representado en adelantos frente a la construcción de la cadena de valor en matriz de marco lógico, definición y descripción de actividades, definición de insumos relacionados a las actividades y productos del proyecto teniendo en cuenta la restructuración realizada en árbol de problemas y objetivos.

d) Realizar actividades para visibilización del antiguo Bronx desde la memoria comunitaria; 2,7 actividades de visibilización reportadas en las que destacan los talleres desarrollados sobre Aula Museo y Textil, con un total de 19 sesiones y una máxima participación de 27 personas, cuyas temáticas fueron

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$433	$432	99.81	$683	$683	100.00	$750	$750	99.96	$691	$645	93.41	$260	$0	0.00	$2,817	$2,510	89.12
Aula Museo y Taller Textil, a través de los cuales se exploran pensamientos sobre objetos y materialidades concretas sobre las cuales se pudieran aterrizar los fenómenos y problemáticas de su interés. Así mismo, se promueve la creatividad, el aprendizaje, la memoria, la comunidad, el arte y la sanación.																		
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$1,822	$1,822	99.99	$2,450	$2,450	100.00	$3,250	$3,241	99.73	$2,629	$2,380	90.51	$1,191	$0	0.00	$11,342	$9,892	87.22
56 Gestión Pública Efectiva	$1,822	$1,822	99.99	$2,450	$2,450	100.00	$3,250	$3,241	99.73	$2,629	$2,380	90.51	$1,191	$0	0.00	$11,342	$9,892	87.22
0 N/A	$1,822	$1,822	99.99	$2,450	$2,450	100.00	$3,250	$3,241	99.73	$2,629	$2,380	90.51	$1,191	$0	0.00	$11,342	$9,892	87.22
493 Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía	$1,407	$1,407	99.99	$2,086	$2,086	100.00	$2,924	$2,920	99.88	$2,307	$2,065	89.53	$971	$0	0.00	$9,694	$8,478	87.46

Indicador(es)

(K) 539 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	98.48	98.48%		
2021	100.00	100.00	98.04	98.04%		
2022	100.00	100.00	98.50	98.50%		
2023	100.00	100.00	59.50	59.50% ⚠	88.63%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	70.90%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Con corte a junio se presenta un avance acumulado de la meta PDD del 59,5%, el cual se encuentra representado en la ejecución de las metas proyecto de inversión que se relacionan en los capítulos posteriores de este documento, se presentan avances y logros en:

- Se finalizó y entregó la obra de la sobrecubierta de la sede principal, por parte del contratista.
- Cambio de iluminación, en atención a recomendaciones hechas por la ARL, instalación de muro en superboard , instalación de flanche en el muelle
- Implementación de nuevos módulos, funcionalidades, servicios y actualizaciones en la herramienta informática Orfeo del SGDEA1, incluido un cambio en la imagen, lo que mejorará la experiencia de la gestión documental a través de dicho aplicativo y fortalecerá el componente tecnológico de la entidad en su infraestructura, en los sistemas de información y en la seguridad de la información
- Actualización de W10 para dar seguridad a los equipos en la FUGA, el monitoreo a los servidores de Producción y Base de datos para Pandora y verificación de antivirus
- En relación al desarrollo de las acciones planteadas en el marco de la estrategia de comunicaciones 2023 - primer semestre, se ha reportado un avance acumulado del 13,26% frente al 25% programado para la vigencia. Esto corresponde a 746 apariciones en medios de comunicación, 10.812 nuevos seguidores en las redes sociales de la entidad, 75.588 nuevas visitas a la página web, 47.532 interacciones en redes sociales, 445 piezas gráficas, 62 contenidos audiovisuales externos, 16 contenidos audiovisuales internos.

539 Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública	$415	$415	99.98	$364	$364	100.00	$326	$321	98.38	$322	$314	97.52	$220	$0	0.00	$1,648	$1,414	85.84

Indicador(es)

(K) 588 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2023	100.00	100.00	50.03	50.03% ⚠	87.51%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	70.01%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: A junio de 2023 se han realizado 3 contenidos audiovisuales sobre el festival Centro 2023 y nota periodística sobre las exposiciones de la FUGA.
Los contenidos realizados fueron los siguientes:
(3/14 programados para la vigencia 2023) 1) transmisión en vivo de Festival Centro 2023 - día 26 de enero de 2023 2)
transmisión en vivo de Festival Centro 2023 - día 28 de enero de 2023 3) Nota periodística - exposiciones FUGA - día 17 de marzo de 2023

Con corte a junio de 2023 no se reporta generación de contenidos audiovisuales, adicionales a los reportados con corte a marzo de 2023.

TOTAL 215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	$7,430	$7,421	99.88	$10,291	$9,383	91.17	$16,107	$15,898	98.70	$13,309	$10,203	76.66	$8,476	$0	0.00	$55,613	$42,905	77.15

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$24,073	$20,955	87.05	$29,578	$29,449	99.56	$31,446	$30,862	98.14	$31,158	$27,306	87.64	$23,351	$0	0.00	$139,607	$108,572	77.77
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios	$12,709	$12,558	98.81	$16,969	$16,964	99.97	$18,733	$18,217	97.24	$18,068	$16,081	89.00	$12,785	$0	0.00	$79,264	$63,819	80.52
0 N/A	$12,709	$12,558	98.81	$16,969	$16,964	99.97	$18,733	$18,217	97.24	$18,068	$16,081	89.00	$12,785	$0	0.00	$79,264	$63,819	80.52
100 Realizar 1 proceso integral de formación a lo largo de la vida con énfasis en el arte, la cultura	$12,709	$12,558	98.81	$16,969	$16,964	99.97	$18,733	$18,217	97.24	$18,068	$16,081	89.00	$12,785	$0	0.00	$79,264	$63,819	80.52

Indicador(es)

(S) 108 Número de beneficiarios de procesos integrales de formación a lo largo de la vida con énfasis en el arte y la cultura

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	25,876.00	25,876.00	28,213.00	109.03%			
2021	14,224.00	24,562.00	25,228.00	102.71%			
2022	15,233.00	30,470.00	30,875.00	101.33%			
2023	15,183.00	26,000.00	25,457.00	97.91%	★	99.51%	★
2024	14,315.00	20,021.00	0.00	0.00%			
TOTAL	84,831.00	130,337.00	109,773.00	al Plan de Desarrollo		84.22%	✓

Retrasos y soluciones: Hasta el momento, la meta de cobertura no presenta retrasos. Los inscritos corresponden a los centos filarmónicos escolares. Se tiene proyectado que para inicios del mes de julio se complete el 100% de la meta y continue así por el resto del año

Avances y Logros: En 2023 se ha consolidado el Centro Filarmónico de La Paz como una realización concreta que evidencia la riqueza humana de quienes decidieron comprometerse a construir una mejor comunidad frente a la sociedad colombiana . Este centro filarmónico es una inciativa colectiva: Firmantes del acuerdo de paz, la Alcaldía de Bogotá y la sociedad civil internacional orientada a sensiblizar a la sociedad colombiana sobre lo que significa la reconciliación nacional

20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud	$70	$41	57.92	$91	$88	96.53	$160	$160	100.00	$150	$103	68.64	$13	$0	0.00	$483	$391	80.83
0 N/A	$70	$41	57.92	$91	$88	96.53	$160	$160	100.00	$150	$103	68.64	$13	$0	0.00	$483	$391	80.83
140 Gestionar 100% de las Alianzas Público Privadas de proyectos de infraestructura para la cultura, la recreación y el deporte, priorizando la sede de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la unidad deportiva el Campin	$70	$41	57.92	$91	$88	96.53	$160	$160	100.00	$150	$103	68.64	$13	$0	0.00	$483	$391	80.83

Indicador(es)

(S) 152 Porcentaje de alianzas público privadas - APP gestionadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%			
2021	30.00	30.00	30.00	100.00%			
2022	30.00	30.00	30.00	100.00%			
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	⊘	77.78%	✓
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	70.00	al Plan de Desarrollo		70.00%	⚠

Retrasos y soluciones: Hasta el momento no presenta retrasos

Avances y Logros: El reporte de avance y logros sera presentado en meses posteriores.

21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural	$11,295	$8,357	73.99	$12,519	$12,398	99.03	$12,554	$12,485	99.46	$12,940	$11,122	85.95	$10,553	$0	0.00	$59,860	$44,362	74.11
0 N/A	$11,295	$8,357	73.99	$12,519	$12,398	99.03	$12,554	$12,485	99.46	$12,940	$11,122	85.95	$10,553	$0	0.00	$59,860	$44,362	74.11
149 Diseñar e implementar una (1) estrategia para fortalecer a Bogotá como una ciudad creativa de la música (Red UNESCO 2012)	$10,618	$7,723	72.74	$11,354	$11,294	99.47	$11,377	$11,329	99.57	$12,000	$10,560	88.00	$10,329	$0	0.00	$55,679	$40,906	73.47

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$24,073	$20,955	87.05	$29,578	$29,449	99.56	$31,446	$30,862	98.14	$31,158	$27,306	87.64	$23,351	$0	0.00	$139,607	$108,572	77.77

(K) 161 Número de estrategias diseñadas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: No aplica

Avances y Logros: Mediante el proyecto de inversion "Bogotá ciudad Filarmónica" la entidad mantiene e implementa la estrategia para fortalecer a Bogotá como una ciudad creativa de la Musica

155 Mantener, mejorar y dotar 17 equipamientos urbanos y rurales para el goce y disfrute de los habitantes de la ciudad región y de los visitantes	$71	$54	76.21	$223	$191	85.67	$207	$188	90.50	$230	$194	84.13	$120	$0	0.00	$851	$626	73.60

Indicador(es)

(K) 168 Número de equipamientos urbanos y rurales mantenidos, mejorados y dotados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2021	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2022	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2023	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%
2024	2.00	2.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: No aplica

Avances y Logros: La Orquesta Filarmónica de Bogotá mes a mes asegura el correcto mantenimiento de los dos equipamientos a su cargo (Sala Otto de Greiff y Teatro Taller Filarmónico)

158 Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales	$606	$580	95.65	$941	$913	96.95	$969	$969	99.99	$710	$369	52.03	$104	$0	0.00	$3,330	$2,831	85.00

Indicador(es)

(K) 171 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: No aplica

Avances y Logros: La entidad mediante su proyecto de estimulos realiza el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estimulos, apoyos concertados y alianzas estrategicas.

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$1,044	$1,003	96.03	$1,824	$1,734	95.07	$2,581	$2,517	97.51	$2,874	$2,538	88.32	$1,243	$0	0.00	$9,566	$7,792	81.45
56 Gestión Pública Efectiva	$1,044	$1,003	96.03	$1,824	$1,734	95.07	$2,581	$2,517	97.51	$2,874	$2,538	88.32	$1,243	$0	0.00	$9,566	$7,792	81.45

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$1,044	$1,003	96.03	$1,824	$1,734	95.07	$2,581	$2,517	97.51	$2,874	$2,538	88.32	$1,243	$0	0.00	$9,566	$7,792	81.45
0 N/A	$1,044	$1,003	96.03	$1,824	$1,734	95.07	$2,581	$2,517	97.51	$2,874	$2,538	88.32	$1,243	$0	0.00	$9,566	$7,792	81.45
493 Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía	$1,044	$1,003	96.03	$1,617	$1,527	94.46	$2,369	$2,310	97.51	$2,694	$2,443	90.70	$1,003	$0	0.00	$8,727	$7,283	83.46

Indicador(es)

(K) 539 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: No aplica

Avances y Logros: La entidad mantiene y ejecutado de manera eficiente su capacidad institucional constantemente

539 Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública	$0	$0	0.00	$207	$207	99.85	$213	$207	97.46	$180	$95	52.78	$240	$0	0.00	$839	$509	60.60

Indicador(es)

(K) 588 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	75.00%

Retrasos y soluciones: No aplica

Avances y Logros: Durante el primer trimestre de 2023 la entidad realizó su primer clase magistral para medios comunitarios en la cuala sistieron 9, se espera que para el tercer trimestre se cumpla con la meta

TOTAL 216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	$25,118	$21,958	87.42	$31,402	$31,183	99.30	$34,028	$33,379	98.09	$34,032	$29,845	87.70	$24,594	$0	0.00	$149,173	$116,364	78.01

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$5,785	$5,019	86.76	$7,141	$6,980	97.74	$9,082	$9,024	99.36	$6,947	$5,478	78.85	$3,478	$0	0.00	$32,433	$26,500	81.71
22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica	$2,485	$1,844	74.19	$3,208	$3,205	99.91	$4,523	$4,514	99.81	$3,745	$2,567	68.53	$2,525	$0	0.00	$16,486	$12,130	73.58
0 N/A	$2,485	$1,844	74.19	$3,208	$3,205	99.91	$4,523	$4,514	99.81	$3,745	$2,567	68.53	$2,525	$0	0.00	$16,486	$12,130	73.58
65 Diseñar e implementar cuatro (4) estrategias de corresponsabilidad socioambiental, cultura y ciudadanía con enfoque territorial	$307	$233	75.88	$332	$331	99.57	$338	$338	100.00	$262	$262	100.00	$635	$0	0.00	$1,873	$1,163	62.08

Indicador(es)

(C) 172 Número de estrategias de corresponsabilidad socioambiental, cultura y ciudadanía con enfoque territorial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.50	0.50	0.50	100.00%			
2021	1.50	1.58	1.58	100.00%			
2022	2.50	2.58	2.58	100.00%			
2023	3.50	3.58	3.00	83.80%	✓	83.80%	✓
2024	4.00	4.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: De lo corrido del 2020 a corte 30 de junio/2023 llevamos aproximadamente 5.977 acciones orientadas en fortalecer los PRAUS, torno a la solución y/o mitigación de problemas ambientales concretos. Se han realizado socializaciones del Proyecto ambiental universitario PRAU denominado: Programa de educación ambiental para la promoción de prácticas sostenibles y el fortalecimiento de una cultura ambientalmente responsable. Para la estrategia de E-learning se adelantaron procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en el uso de las tecnologías de información y comunicación, con la realización de dos cursos de jardinería y apicultura de manera virtual. La estrategia de comunicación educativa está orientada a la generación de una cultura ambiental, mediante canales físicos y digitales que se destacan por su impacto y pertinencia para ser apropiadas en las dinámicas territoriales de la ciudad, durante este periodo realizamos la elaboración de herramienta comunicativa para el programa de servicio social ambiental. En la estrategia de etnoculturalidad, se fortalecieron los procesos de reconocimiento de la diversidad cultural y el diálogo que debe propiciarse entre ellas sobre lo ambiental, se realizaron acciones;: experiencias ambientales con enfoque étnico, actividades en maloca casa del pensamiento, Recorridos con enfoque intercultural, tejiendo la palabra, jornadas de agradecimiento.

159 Desarrollar e implementar una estrategia para la concertación social en torno a la solución de problemas y conflictos ambientales de alta criticidad incluyendo protocolos para la tala de árboles en la ciudad	$743	$235	31.61	$704	$704	100.00	$366	$366	100.00	$168	$167	99.19	$200	$0	0.00	$2,181	$1,471	67.46

Indicador(es)

(S) 173 Número de estrategias desarrolladas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.75	0.75	0.75	100.00%			
2021	0.25	0.25	0.25	100.00%			
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	100.00%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo		100.00%	★

160 Vincular 3.500.000 personas a las estrategias de cultura ciudadana, participación, educación ambiental y protección animal, con enfoque territorial, diferencial y de género	$1,435	$1,376	95.90	$2,172	$2,170	99.94	$3,819	$3,811	99.78	$3,315	$2,138	64.49	$1,690	$0	0.00	$12,431	$9,495	76.38

Indicador(es)

(S) 174 Número de ciudadanos a las estrategias de cultura, participación y educación ambiental con enfoque territorial diferencial y de genero

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	56,345.00	84,599.00	84,599.00	100.00%			
2021	327,930.00	280,015.00	280,015.00	100.00%			
2022	410,130.00	566,683.00	460,069.00	81.19%			
2023	461,270.00	392,019.00	406,623.00	103.73%	★	101.20%	★
2024	184,325.00	116,684.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1,440,000.00	1,333,386.00	1,231,306.00	al Plan de Desarrollo		92.34%	★

Retrasos y soluciones: No hay retrasos

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$5,785	$5,019	86.76	$7,141	$6,980	97.74	$9,082	$9,024	99.36	$6,947	$5,478	78.85	$3,478	$0	0.00	$32,433	$26,500	81.71

Avances y Logros: De lo corrido del 2020 a corte 30 junio/2023 se ha venido realizando actividades en el marco de la agenda cultural y académica, entre los que se destacan, jardines de noches, picnic literario y una variada agenda mensual con actividades culturales, académicas, artísticas que han permitido vincular a todo tipo de público de acuerdo con sus preferencias y necesidades, Dentro de las estrategias destacadas se encuentra el programa Naturaleza, Salud y Cultural, el cual ha logrado vincular a la ciudadanía en prácticas y hábitos saludables y sustentables que promuevan la cultura del auto cuidado, el buen vivir y el cuidado colectivo, articulando el potencial terapéutico de la naturaleza para el bienestar y la salud de los ciudadanos. En la estrategia de educación ambiental se desarrolló la semana de la educación ambiental con invitados Nacionales e internacionales. Una educación fortalecida requiere un equipo formado, por ello se han venido consolidando procesos de formación para los educadores ambientales en torno a aspectos científicos, técnicos y pedagógicos; permitiendo la vinculacion aproximada de 1,231,306 ciudadanos.
Correo AngelicaCifuentes25072023.

(S) 662 Número de redes, grupos, colectivos u organizaciones vinculadas a estrategias de gestión ambiental

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	30.00	30.00	100.00%	
2022	0.00	22.00	22.00	100.00%	
2023	0.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%
2024	0.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	57.00	55.00	al Plan de Desarrollo	96.49%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se han realizado 99 redes de cuidadores por el entorno ambiental, se ha impactado en las localidades tales como de fontibon, santafe, ciudad bolivar, Bosa, Sumapaz, San Cristobal, Puente Aranda, Candelaria, Teusaquillo y Engativá. Adicionalmente, para el fortalecimiento de las redes existentes se adelantaron recorridos, talleres de transformación de productos como tinturas, harinas, aceites entre otros.

24 Bogotá región emprendedora e innovadora	$3,300	$3,175	96.23	$3,933	$3,775	95.96	$4,559	$4,509	98.92	$3,202	$2,911	90.93	$953	$0	0.00	$15,947	$14,371	90.11
0 N/A	$3,300	$3,175	96.23	$3,933	$3,775	95.96	$4,559	$4,509	98.92	$3,202	$2,911	90.93	$953	$0	0.00	$15,947	$14,371	90.11
164 Crear y consolidar cinco (5) rutas agroecológicas en torno a huertas autosostenibles de la ciudad región	$98	$96	97.39	$180	$180	100.00	$244	$244	100.00	$152	$152	100.00	$100	$0	0.00	$775	$672	86.76

Indicador(es)

(C) 178 Número de rutas agroecológicas creadas y consolidadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.50	0.50	0.50	100.00%	
2021	1.75	1.75	1.75	100.00%	
2022	3.25	3.75	3.75	100.00%	
2023	4.50	4.50	4.30	95.56%	95.56%
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	86.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Rutas Agroecológicas: En el segundo de 2023, En el mes de junio de 2023, realizaron varias actividades para manteneras las rutas ya constituidas, así:
*Se realizó la actualización del Documento Técnico de Suba con nuevos recorridos en la Huerta Micaela y Documento Técnico de Ruta Kennedy con actualización de capacitaciones
*Se realizó actualización de Guion interpretativo de la Huerta Santa Elena de la Ruta Centro y Huerta Alebrije de Ruta Kennedy
*Se realizó un piloto con la 4ta Ruta Agroecológica en donde se evaluaron diferentes aspectos de la misma.
*Se realizó un respectivo acompañamiento a los recorridos en la huerta Micaela de Suba
*Se anexan todas las actas de seguimiento permanente a huertas y los soportes de las capacitaciones gestionadas durante el mes.
*Se aplicaron diferentes instrumentos de evaluación y caracterización de la huerta Funcener como parte de seguimiento a la 4ta Ruta

172 Implementar un (1) programa distrital de agricultura urbana y periurbana articulado a los mercados campesinos	$3,202	$3,080	96.19	$3,753	$3,594	95.77	$4,315	$4,265	98.85	$3,050	$2,759	90.47	$853	$0	0.00	$15,172	$13,698	90.28

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$5,785	$5,019	86.76	$7,141	$6,980	97.74	$9,082	$9,024	99.36	$6,947	$5,478	78.85	$3,478	$0	0.00	$32,433	$26,500	81.71

(K) 186 Número de programas distritales de agricultura

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.40	40.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	1.00	100.00%	85.00%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	68.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Programa de Agricultura Urbana: En el presente periodo, el Jardín Botánico de Bogotá generó una versión de decreto de adopción del Programa Distrital de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica ¿Bogotá es mi Huerta 2023-2031¿ el cual será socializado en reunión con la Secretaria Distrital de Ambiente como cabeza de sector el día 4 de junio de 2023. Ver Anexo 1 Decreto Adopción PAUP

Por otro lado, el Jardín Botánico a partir del documento Resultados del Proceso de Formulación Participativa del Programa Distrital de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica ¿Bogoptá Es Mi Huerta¿ genera el documento de adopción del programa de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica ¿ BOGOTÁ ES MI HUERTA-. Ver Anexo 2. PADAUPA ¿ Documento y se establece la matriz Estructura Plan de acción PAUPA, donde se establecen las actividades por componente y las entidades responsables o de apoyo, Ver Anexo 3. Estructura Plan de acción PAUPA.

En cuanto al del decreto y programa, el Jardín Botánico envío a la SDA, un correo con la solicitud de reunión para revisión de la propuesta de decreto de adopción del PDAUPA ¿Por el cual se adopta el programa de agricultura urbana y periurbana agroecológica ¿ BOGOTÁ ES MI HUERTA- para dar cumplimiento con lo establecido y dispuesto en el Acuerdo 605 de 2015 del Concejo de Bogotá.

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$19,992	$17,135	85.71	$27,978	$26,649	95.25	$27,171	$27,038	99.51	$20,555	$16,456	80.06	$17,310	$0	0.00	$113,007	$87,278	77.23
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales	$1,875	$1,680	89.60	$824	$799	97.00	$1,118	$1,118	99.99	$858	$672	78.30	$500	$0	0.00	$5,175	$4,269	82.49
0 N/A	$1,875	$1,680	89.60	$824	$799	97.00	$1,118	$1,118	99.99	$858	$672	78.30	$500	$0	0.00	$5,175	$4,269	82.49
212 Implementar y poner en operación el tropicario distrital de la diversidad florística de Colombia	$1,875	$1,680	89.60	$824	$799	97.00	$1,118	$1,118	99.99	$858	$672	78.30	$500	$0	0.00	$5,175	$4,269	82.49

Indicador(es)

(C) 227 Tropicario implementado y operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.13	0.18	0.18	100.00%	
2021	0.38	0.45	0.45	100.00%	
2022	0.63	0.70	0.70	100.00%	
2023	0.88	0.95	0.82	86.32%	86.32%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	82.00%

Retrasos y soluciones: Durante el mes de II Trimestre de 2023, la meta 2.1.1. Implementar una estrategia pedagógica para generar procesos de apropiación social del conocimiento sobre la flora representativa del Tropicario, presentó un pequeño retraso en el mes de junio, esto debido a que una de una de las actividades programadas para el mes, no se pudo realizar en su totalidad, la actividad correspondió a: Fortalecimiento de la propuesta pedagógica y metodológica del Tropicario de acuerdo a la implementación de la misma, cuyo documento soporte corresponde al Documento de avances del documento de la Estrategia pedagógica y metodológica, el cual, no fue posible consolidarse en su totalidad debido a que al momento de consolidar la información de las evaluaciones, estas no se habían subido al lugar en donde se había indicado se debían alimentar.

Avances y Logros: Durante el periodo comprendido entre el II semestre de 2020 y el II Trimestre de 2023, las cinco (5) metas asociadas al PI 7651: Conservación de la diversidad florística de Colombia en el Tropicario del Jardín Botánico Bogotá, han presentado avances y logros así: Se ha enriquecido el Tropicario con 309 especies distintas, representadas en los diferentes ambientes del Tropicario, se ha ejecutado el 73,70% de desarrollo e implementación del protocolo de manejo de especies del Tropicario, el 75,09% de desarrollo e implementación de la estrategia pedagógica sobre la flora del Tropicario, el 89,00% de desarrollo e implementación de la estrategia de mercadeo del Tropicario y el 81,35% de desarrollo e implementación del protocolo de mantenimiento y mejoramiento del Tropicario.

(S) 694 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado Nodos de biodiversidad en el Jardín Botánico

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

33 Más árboles y más y mejor espacio público	$18,117	$15,455	85.31	$27,154	$25,850	95.20	$26,053	$25,920	99.49	$19,697	$15,784	80.13	$16,810	$0	0.00	$107,831	$83,009	76.98

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$19,992	$17,135	85.71	$27,978	$26,649	95.25	$27,171	$27,038	99.51	$20,555	$16,456	80.06	$17,310	$0	0.00	$113,007	$87,278	77.23
0 N/A	$18,117	$15,455	85.31	$27,154	$25,850	95.20	$26,053	$25,920	99.49	$19,697	$15,784	80.13	$16,810	$0	0.00	$107,831	$83,009	76.98
238 Actualizar el 100% del sistema de información para la gestión del arbolado urbano - SIGAU - y la cartografía correspondiente	$1,892	$1,892	100.00	$1,776	$1,750	98.52	$1,490	$1,490	100.00	$1,367	$1,338	97.88	$310	$0	0.00	$6,835	$6,469	94.66

Indicador(es)

(K) 254 Porcentaje de avance de la actualización del Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano de Bogotá D.C. - SIGAU

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	50.00	50.00%	⚠	87.50%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		70.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No hay retrasos

Avances y Logros: Avances En el marco del Plan de Desarrollo Un nuevo contrato social, se implementará un control y seguimiento que garantice la actualización del 100% de las actividades de tala, replantes y plantaciones nuevas realizadas durante la vigencia, por lo anterior para a este periodo se cuenta con la siguiente información actualizada a Junio de 2023: 7.320 árboles urbanos plantados, 264.310 árboles con mantenimiento de los cuales se cuenta con 66.609 árboles con manejo integral de plagas y enfermedades y 1.649 por manejo silvicultural por riesgo.
A junio de 2023, se realizó el quinto comité de seguimiento a SIGAU, en esta reunión se analizaron los compromisos de los anteriores comités, dentro de los temas tratados, están la revisión código de desaparecidos, en el marco de las acciones populares revisar con la SDA el tema de la actualización SIGAU, Se creó el tablero de control de Bosque Urbano. Se han revisado todas las novedades de ARBOLAPP, lo que permite tener información verificada y veraz.

244 Formular e implementar una estrategia de manejo de las coberturas vegetales asociadas a sitios icónicos, históricos, patrimoniales o culturales (árboles patrimoniales)	$38	$38	100.00	$137	$137	100.00	$374	$374	100.00	$297	$297	100.00	$120	$0	0.00	$965	$845	87.56

Indicador(es)

(C) 260 Número de estrategias formuladas e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%			
2021	0.35	0.25	0.24	96.00%			
2022	0.65	0.65	0.65	100.00%			
2023	0.90	0.90	0.77	85.56%	✓	85.56%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		77.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo Distrital y en cumplimiento del Proyecto de inversión 7677, se presenta el avance en la formulación e implementación de la estrategia en el mes de Junio de 2023:
Se realizó la entrega Guía Técnica para el Reconocimiento, la Valoración y la Gestión de las Coberturas Vegetales Icónicas en el Distrito Capital como componente del Manual de Coberturas Vegetales del POT.
así como, la entrega Guía Técnica para la Valoración, Exaltación y Gestión de los Árboles Patrimoniales en el Distrito Capital como componente del Manual de Coberturas Vegetales del POT.
Se realizó la formulación y aprobación estilográfico publicación guías de árboles patrimoniales y coberturas vegetales icónicas
una vez finalizada la entrega de guías, se realizó la socialización SDA metodología y resultado evaluación y valoración árboles patrimoniales.

249 Plantar 5.000 m2 de jardines en el espacio público y realizar mantenimiento a 140.000 m2 de jardines existentes	$345	$337	97.48	$1,912	$1,884	98.54	$3,839	$3,839	100.00	$2,052	$1,892	92.20	$1,046	$0	0.00	$9,193	$7,951	86.49

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$19,992	$17,135	85.71	$27,978	$26,649	95.25	$27,171	$27,038	99.51	$20,555	$16,456	80.06	$17,310	$0	0.00	$113,007	$87,278	77.23

(S) 265 Metros cuadrados de jardines plantados en el espacio público

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%			
2021	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%			
2022	1,000.00	2,000.00	2,012.00	100.60%			
2023	1,000.00	988.00	735.00	74.39%	✓	94.94%	★
2024	1,000.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	5,000.00	5,000.00	4,747.00	al Plan de Desarrollo		94.94%	★

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo un Nuevo Contrato Social y en vista de la formulación del proyecto de inversión No. 7677, la Subdirección Técnica Operativa - Línea de Jardinería, Durante el mes de junio se realizó la plantación de los proyectos Parque del agua con 45 m2 en la localidad de Fontibón y Juego de colores con 190 m2 en la localidad Suba. Con los proyectos reportados a la fecha se tiene un total de 735 m2 plantados de jardinería.

(C) 648 Metros cuadrados de jardines mantenidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	135,000.00	135,000.00	100.00%			
2021	0.00	136,000.00	136,000.00	100.00%			
2022	0.00	137,000.00	137,000.00	100.00%			
2023	0.00	139,000.00	138,438.00	99.60%	★	99.60%	★
2024	0.00	140,000.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		98.88%	★

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo un Nuevo Contrato Social y en vista de la formulación del proyecto de inversión No. 7677, la Subdirección Técnica Operativa - Línea de Jardinería, En el marco del Plan de Desarrollo un Nuevo Contrato Social y en vista de la formulación del proyecto de inversión No. 7677, la Subdirección Técnica Operativa - Línea de Jardinería, También se adelantó el mantenimiento a 1.126, m2 de áreas ajardinadas en primer ciclo, 31.710 m2 de áreas ajardinadas como segundo ciclo y 59.680 m2 de áreas ajardinadas como gestión, para un total de 92.517 m2 de jardines intervenidos en la ciudad de Bogotá D.C, con la realización de actividades de mantenimiento integral del suelo incluyendo deshierbe, remoción del suelo y rebordeo, se hizo poda a 84.134 m2. El avance del primer ciclo al mes de junio es de 138.348 m2 y del segundo ciclo se lleva un avance de 105.762 m2.
Se realizó replante de 1.183 m2 en los proyectos IDU Av. San Antonio Cr54D, Oreja Vial Calle 63 con NQS, Separador Park way, CAI-Mazurén, Suba Lombardía, Casas fiscales Plan 300, se hizo riego a 7.822 m2 en los proyectos de convenio IDU y el proyecto Separador Sierra Morena.

250 Plantar 80.000 árboles en el espacio urbano de Bogotá y realizar el mantenimiento de 400.000 de los existentes	$14,706	$12,053	81.96	$18,232	$17,938	98.39	$16,737	$16,608	99.23	$14,102	$10,564	74.91	$10,755	$0	0.00	$74,530	$57,164	76.70

Indicador(es)

(S) 266 Número de árboles plantados en el espacio urbano de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	8,000.00	8,000.00	7,285.00	91.06%			
2021	20,000.00	16,000.00	16,723.00	104.52%			
2022	24,000.00	17,203.00	17,203.00	100.00%			
2023	20,000.00	27,000.00	7,320.00	27.11%	⊘	71.15%	✓
2024	8,000.00	12,512.00	0.00	0.00%			
TOTAL	80,000.00	80,723.00	48,531.00	al Plan de Desarrollo		60.12%	⚠

Retrasos y soluciones: Es importante mencionar que la meta de Plantación, presenta un retraso en el cumplimiento, toda vez que se presentan problemas en la consecución de espacio público de uso público, adicionalmente, debido al incremento del valor de transporte y de suministro de tierra, los recursos de la vigencia 2023 no permiten adquirir el 100% de las cantidades necesarias para realizar la plantación, una de las alternativas de solución, es lograr hablar con las constructoras la disponibilidad de tener sustrato de buena calidad. Sin embargo, es importante precisar que el anteproyecto de inversión fue durante la vigencia 2022, y la estimación de precios al consumidor de la vigencia 2023 fue superior.

Avances y Logros: Con corte a junio de 2023 en el marco del Plan de Desarrollo un Nuevo Contrato Social y en vista de la formulación del proyecto de inversión No 7677 el Jardín de Botánico José Celestino Mutis ha realizado la plantación de 7.320 árboles y arbustos en la presente vigencia,
En el mes de junio de 2023, se plantaron 2.225 dentro de las especies establecidas se encuentran: Abutilón Blanco, Duraznillo, Laurel de Cera, Arrayán, Mortillo, Espino, Polígala, Cajeto, Mano de Oso, Corono, entre otras.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$19,992	$17,135	85.71	$27,978	$26,649	95.25	$27,171	$27,038	99.51	$20,555	$16,456	80.06	$17,310	$0	0.00	$113,007	$87,278	77.23

(C) 267 Número de árboles mantenidos en el espacio urbano de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	328,000.00	328,000.00	326,640.00	99.59%	
2021	336,000.00	329,000.00	329,045.00	100.01%	
2022	356,000.00	356,000.00	356,178.00	100.05%	
2023	380,000.00	380,000.00	264,310.00	69.56% ⚠	69.56% ⚠
2024	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	66.08% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Con corte a junio de 2023, en el marco del Plan de Desarrollo Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI, la Subdirección tecnica Operativa- Oficina de Arborización Urbana ha realizado el mantenimiento de 264.310 árboles en la ciudad de Bogotá en la vigencia 2023, Para el mes de junio se realizó el mantenimiento a 58.260 que se distribuye de la siguiente manera de acuerdo a su gestion: Manejo silvicultural para el control del riesgo de 154 árboles, Mantenimiento arbolado joven a 34.589 individuos, MIPE a 16.167individuos vegetales.

251 Plantar y mantener 225.000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural	$1,137	$1,137	100.00	$5,097	$4,141	81.23	$3,614	$3,609	99.86	$1,881	$1,694	90.06	$4,580	$0	0.00	$16,308	$10,580	64.88

Indicador(es)

(S) 268 Número de árboles plantados con criterios de recuperación ecológica en zona rural

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	11,250.00	14,992.00	14,992.00	100.00%	
2021	67,275.00	53,895.00	53,895.00	100.00%	
2022	130,365.00	99,000.00	99,000.00	100.00%	
2023	182,940.00	52,575.00	11,633.00	22.13% ⊘	81.43% ✓
2024	225,000.00	4,538.00	0.00	0.00%	
TOTAL	616,830.00	225,000.00	179,520.00	al Plan de Desarrollo	79.79% ✓

Retrasos y soluciones: No se presenta errores

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI, la Subdirección tecnica Operativa, a través de la línea de recuperación ecológica, ha realizado para la vigencia de 2023, la plantación de 2.653 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica para la vigencia 2023. En el marzo de 2023, se realizó la plantación de 430 de individuos vegetales en la localidad de Usme.

(C) 649 Número de árboles mantenidos con criterios de recuperación ecológica en zona rural

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	10,421.00	7,640.00	73.31%	
2021	0.00	63,428.00	63,497.00	100.11%	
2022	0.00	143,987.00	143,987.00	100.00%	
2023	0.00	158,000.00	116,491.00	73.73% ✓	73.73% ✓
2024	0.00	225,000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	51.77% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos

Avances y Logros: Este indicador está asociado a la ejecución de la meta "Plantar y mantener 211.000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural" y "Plantar y mantener 14.000 individuos vegetales en desarrollo de la Implementación del Programa de Restauración Ambiental del PMA de la Reserva Thomas Van der Hammen", para un total de 225.000 individuos propuesto en el plan de Desarrollo.

Durante el mes de marzo se continuó con las actividades de mantenimiento de los árboles plantados por el Jardín Botánico en los polígonos QA011 y QAQ010 de Mochuelo Bajo. Se realiza ciclo incial de plateo y deshierbe con dimensiones que se encuentra entre los 60 y 80 centímetros dependiendo del área circundante de cada uno de los arbolitos, y su objetivo es elimiar la competencia del pasto alrededor del árbol, liberarlo de la sombra que el kikuyo le genera y en general mejorar las condiciones de luz para su adecuado desarrollo, para un avance acumulado de 52.301en zona rural, adicionalmente en la reserva Thomas Van der hamen se ha realizado un total de mantenimiento a 10,534 para un avance acumulado de 62.835 para la vigencia 2023

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$9,635	$8,787	91.20	$15,939	$13,666	85.74	$23,649	$18,498	78.22	$30,739	$25,866	84.15	$7,306	$0	0.00	$87,268	$66,817	76.56
53 Información para la toma de decisiones	$971	$915	94.20	$755	$751	99.47	$1,199	$1,196	99.74	$947	$647	68.33	$306	$0	0.00	$4,178	$3,509	83.98
0 N/A	$971	$915	94.20	$755	$751	99.47	$1,199	$1,196	99.74	$947	$647	68.33	$306	$0	0.00	$4,178	$3,509	83.98

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$9,635	$8,787	91.20	$15,939	$13,666	85.74	$23,649	$18,498	78.22	$30,739	$25,866	84.15	$7,306	$0	0.00	$87,268	$66,817	76.56
457 Fortalecer el 100% la gestión de la información ambiental priorizada de Bogotá	$971	$915	94.20	$755	$751	99.47	$1,199	$1,196	99.74	$947	$647	68.33	$306	$0	0.00	$4,178	$3,509	83.98

Indicador(es)

(S) 492 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de gestión de la información ambiental de Bogotá priorizada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2022	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2023	20.00	20.00	10.00	50.00%	⚠	87.50%	✓
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	70.00	al Plan de Desarrollo		70.00%	⚠

Retrasos y soluciones: De manera concomitante con lo señalado de manera preliminar durante el I trimestre de esta vigencia, resulta claro que el proyecto de inversión no es ajeno a las dificultades presupuestales que ha tenido el Jardín Botánico José Celestino Mutis, sin que ello afecte el cumplimiento de su misionalidad, de tal suerte que el proyecto 7667: ¿Fortalecimiento para la gestión de la información ambiental, la comunicación y el mercadeo del Jardín Botánico de Bogotá¿, se ha venido desarrollando con normalidad, acogiendo las directrices en materia de comunicación pública de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de acuerdo con los recursos que le han sido asignados.

Avances y Logros: Se generaron y divulgaron 48 boletines de prensa y documentos de interés periodístico, entre los cuales están: Regreso de la jornada Mercados Campesinos; apertura de convocatoria para el Club de Ciencias del Jardín Botánico; donación de libros en la biblioteca de la entidad; cierre de la exposición temática Polinizando; novedades botánicas y actividades de la semana de la Educación Ambiental, III Exposición de Bonsáis, la jornada Bogotá es mi Huerta, la oferta cultural y académica del JBB, celebración del día mundial del árbol, cuarta ruta agroecológico del Distrito, mercados campesinos agroecológicos, la declaratoria por tercera vez consecutiva de Bogotá como Ciudad Arbolada del Mundo y las actividades desarrolladas en torno a la conmemoración del Día Internacional de los Bosques, la Rendición de cuentas de la vigencia 2022 y la oferta de Semana Santa, entre otros. Se llevó a cabo la elaboración de 12 ediciones del Boletín Informativo Interno Reverdeciendo; se gestionaron y publicaron 390 contenidos informativos internos; se realizaron 102 sinergias representadas en 259 publicaciones realizadas a través de correo institucional y grupos de Whatsapp del JBB; se redactaron y difundieron 48 boletines de prensa con información de interés para las audiencias y grupos externos del Jardín Botánico.
De igual manera y en cumplimiento de la normatividad de Transparencia e Información a la Ciudadanía, se gestionó la publicación de 65 documentos remitidos por las diferentes áreas para ser publicados en el portal institucional, de acuerdo con los tiempos y en los respectivos menús, según el tema.
Dentro de la alianza estratégica con COTELCO, específicamente tratándose del programa "Parchando por Bogotá" se llevó a cabo la visita de periodistas e influenciadores de viajes con el fin de promocionar el Tropicario. Se gestionaron y publicaron 703 contenidos en las cinco redes sociales del JBB, es decir: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y Tik Tok con información orgánica y compartida con las demás entidades del Distrito, de acuerdo con los lineamientos de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

56 Gestión Pública Efectiva	$8,664	$7,872	90.86	$15,184	$12,915	85.06	$22,450	$17,302	77.07	$29,792	$25,219	84.65	$7,000	$0	0.00	$83,090	$63,308	76.19
0 N/A	$8,664	$7,872	90.86	$15,184	$12,915	85.06	$22,450	$17,302	77.07	$29,792	$25,219	84.65	$7,000	$0	0.00	$83,090	$63,308	76.19
505 Formular y desarrollar dos (2) procesos institucionales de investigación y gestión del conocimiento ambiental y animal	$2,200	$2,164	98.35	$3,588	$3,570	99.50	$4,033	$4,033	99.99	$3,519	$3,363	95.56	$2,200	$0	0.00	$15,540	$13,130	84.49

Indicador(es)

(S) 553 Número de procesos de investigación institucional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.20	0.13	0.13	100.00%			
2021	0.20	0.22	0.22	100.00%			
2022	0.20	0.29	0.29	100.00%			
2023	0.20	0.26	0.13	50.00%	⚠	85.56%	✓
2024	0.20	0.10	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.77	al Plan de Desarrollo		77.00%	✓

Retrasos y soluciones: Durante el II Trimestre de 2023, no se presentaron retrasos, las actividades en pro del cumplimiento de cada una de las doce (12) metas asociadas al PI 7679: Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de la Región y Bogotá, se desarrollaron de acuerdo con lo programado para el periodo de reporte.

Avances y Logros: Durante el periodo comprendido entre el II semestre de 2020 y el II Trimestre de 2023, las doce (12) metas asociadas al PI 7679: Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de la Región y Bogotá, se desarrollaron de acuerdo con lo programado para el periodo de reporte y presentaron avances y logros así: Las líneas de investigación de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Conectividad e Interacciones Ecológicas, Flora de Bogotá, Colecciones de Referencia, Colecciones Vivas, Restauración Ecológica desde su componentes de: Fenómenos de disturbio y aspectos ecológicos de especies invasoras y dinámicas, Mecanismos y procesos ecológicos a nivel de ecosistemas y paisaje; Uso Sostenible desde sus componentes de: Propagación tradicional e in vitro, Sanidad Vegetal y Bioprospección, a corte 31 de diciembre de 2022, realizaron 103 investigaciones y durante lo corrido de la vigencia 2023, se terminaron la Fase I y II del Plan de Trabajo aprobado para la presente vigencia, con la elaboración y aprobación de 43 Anteproyectos de Investigación y los avances de la ejecución de las investigaciones aprobadas para desarrollar durante 2023 por las líneas de investigación. En lo relacionado con Fortalecimiento y Acreditación y Sistema de Información y Datos Científicos ¿ SIDIC, con corte a 31 de diciembre de 2022, se ha ejecutado el 64,40% y el 63,80% de lo programado para el cuatrienio y durante lo corrido de la vigencia, se establecieron y aprobaron los Planes de Acción que desarrollarán durante la vigencia y se han reportado los avances de acuerdo con la programación para el periodo de reporte de las dos líneas.

531 Mejorar en cinco (5) puntos los resultados de implementación del MIPG en el JBB y SDA	$438	$432	98.74	$646	$642	99.38	$1,498	$1,485	99.13	$1,647	$1,350	81.95	$761	$0	0.00	$4,990	$3,909	78.34

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$9,635	$8,787	91.20	$15,939	$13,666	85.74	$23,649	$18,498	78.22	$30,739	$25,866	84.15	$7,306	$0	0.00	$87,268	$66,817	76.56

(S) 580 Índice de desempeño institucional FURAG

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	0.98	98.00%			
2021	1.00	2.12	2.12	100.00%			
2022	1.00	2.80	2.80	100.00%			
2023	1.00	2.00	0.90	45.00%	⚠	86.08%	✓
2024	1.00	0.60	0.00	0.00%			
TOTAL	5.00	8.50	6.80	al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: el plan de sostenibilidad MIPG presenta un avance semestral acumulado en el periodo de enero a marzo de 2023, del 100%, esto corresponde al cumplimiento de las actividades que están asociados a las dimensiones y políticas del modelo integrado de planeación y gestión MIPG. Igualmente, vale la pena resaltar que el plan de acción de la Meta 1. Plan de sostenibilidad MIPG, ha contribuido a la mejora del índice de desempeño institucional IDI, lo cual ha posicionado al Jardín Botánico de Bogotá en el puesto 47 entre 3.336 entidades de orden territorial. Igualmente, la Oficina Asesora de Planeación mediante su equipo de profesionales MIPG, brindo el acompañamiento y asesoría en marco de sus funciones de segunda línea de defensa establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión a los procesos de la Entidad, para el fortalecimiento de las acciones encaminadas a la mejora continua de la gestión.

Durante el periodo del presente informe, se realizaron mesas de trabajo con los enlaces MIPG de cada una de las subdirecciones y oficinas para la formulación del plan de acción, definiendo las actividades para dar continuidad y fortalecer el modelo integrado de planeación y gestión-MIPG.

538 Realizar el 100% de las acciones de mejoramiento de la infraestructura física de la SDA y JBB	$3,584	$3,113	86.85	$4,561	$2,459	53.90	$8,334	$3,241	38.89	$14,907	$12,899	86.53	$3,000	$0	0.00	$34,388	$21,712	63.14

Indicador(es)

(S) 587 Porcentaje de avance en las acciones de mejoramiento la infraestructura física

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2021	20.00	20.00	17.20	86.00%			
2022	20.00	21.30	21.30	100.00%			
2023	20.00	22.00	0.40	1.82%	⊘	73.17%	✓
2024	20.00	19.50	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	58.90	al Plan de Desarrollo		58.90%	⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: se incorporaron al presupuesto anual de laa vigencia 2023 los recursos necesarios para adelanttar la costrucción de las nuevas edificaciones de las areas adminsitrativas del jardin botanico de Bogotá , así como de los espacios necesarios para potenciar este centro de investigaciones como un atractivo turístivo de Bogotá y Colombia . 2. Se estructuraron y adjudicaron los procesos contractuales tendientes a la suscripción de los contratos a través de los cuales se ejecutarán las mencionadas obras. 3. se dió incio a la totalidad de las obras adjudicadas para lograr la modernización de las edificaciones, el sistema de acueducto y alcantarillado y los espacios abiertos al público del jardín botánico de Bogotá. Dado lo anterior y teniendo en cuenta los indicadores de la meta trazada , a partir del mes de Agosto se reportarán las metas expresadas en metros cuadrados para mostrar el avance en el cumplmiento de la misma.

540 Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA	$2,442	$2,163	88.59	$6,387	$6,243	97.75	$8,584	$8,543	99.52	$9,719	$7,608	78.28	$1,039	$0	0.00	$28,172	$24,557	87.17

Indicador(es)

(S) 589 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de las entidades de sector ambiente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	19.00	95.00%			
2021	20.00	20.00	19.40	97.00%			
2022	20.00	21.00	21.00	100.00%			
2023	20.00	20.60	6.20	30.10%	⊘	82.00%	✓
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	65.60	al Plan de Desarrollo		65.60%	⚠

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$9,635	$8,787	91.20	$15,939	$13,666	85.74	$23,649	$18,498	78.22	$30,739	$25,866	84.15	$7,306	$0	0.00	$87,268	$66,817	76.56

Retrasos y soluciones: Con la incursión de las tecnologías en la administración pública, se ha identificado retrasos frente a la implementación de estrategias que permitan la preservación de los documentos generados en medios electrónicos y digitales, por lo cual, y con el fin de mitigar el impacto frente a su administración, se proyecta como solución la mejora del sistema de información dispuesto para la recepción, distribución y administración de la comunicaciones oficiales del Jardín Botánico de Bogotá, por medio de la contratación de los roles específicos que permitan desarrollar e implementar mejoras en el actual aplicativo GEA.

Avances y Logros: se presenta un avance en el cumplimiento del plan de acción de la meta 2. ¿Actualizar y Ejecutar el 100% de la planeación estratégica de la Entidad¿, del 100%, esto corresponde al cumplimiento de las actividades programadas durante el periodo del presente informe.

Respecto a las actividades del plan de acción, se destaca la construcción participativa de la planeación estratégica institucional en la cual se consolidan actividades tendientes al reconocimiento, posicionamiento, promoción, y modernización institucional, que aportan al mejoramiento del desempeño institucional y el logro de los objetivos. Estás acciones, han permitido realizar monitoreo y seguimiento a la planeación institucional por medio de las herramientas de planeación, para facilita la toma de decisiones y el mejoramiento d la gestión institucional.

Se ha avanzado en cuanto el establecimiento de los lineamientos e instrumentos archivísticos, lo que conlleva a mejorar la organización y administración de los documentos del jardín botánico, logrando mejores resultados ante los instrumentos de control establecidos para el sector público, entre ellos; cumplimiento de acciones reportadas en el Plan de Mejoramiento por procesos, mejora en el puntaje en fugar, mejora de puntuación frente a la visita de seguimiento realizada por parte del Consejo Distrital de Archivo de Bogotá.

Las actividades definidas para las iniciativas de: Fase 3. Central de Cuentas ¿ Plataformas Subdirección Científica ¿ SIGAU ¿ Gobierno Digital ¿ Continuidad del Negocio ¿ Seguridad de la Información ¿ Modelo de Arquitectura Empresarial, han avanzado conforme a la programación establecida.

vLa iniciativa Fase 3. Central de cuentas, ha finalizado con éxito la integración de la Matriz de Proyectos de Inversión. Se ha avanza de manera exitosa en la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.

TOTAL 218 - JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	$35,412	$30,941	87.37	$51,058	$47,295	92.63	$59,902	$54,559	91.08	$58,241	$47,800	82.07	$28,095	$0	0.00	$232,708	$180,595	77.61

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

219 - Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$4,031	$4,031	100.00	$5,488	$5,484	99.94	$6,055	$5,972	98.64	$5,680	$4,982	87.71	$2,117	$0	0.00	$23,371	$20,470	87.59
16 Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras	$4,031	$4,031	100.00	$5,488	$5,484	99.94	$6,055	$5,972	98.64	$5,680	$4,982	87.71	$2,117	$0	0.00	$23,371	$20,470	87.59
0 N/A	$4,031	$4,031	100.00	$5,488	$5,484	99.94	$6,055	$5,972	98.64	$5,680	$4,982	87.71	$2,117	$0	0.00	$23,371	$20,470	87.59
107 Reconocer y apoyar la labor de 7.000 docentes y directivos docentes a través de programas de formación, de la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, colectivos, semilleros escolares, grupos de investigación e innovación, creando una estrategia que promueva capacidades de investigación y desarrollo, además del reconocimiento social a su labor, distribuidos así: 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y 2.000 en estrategias de reconocimiento, formación permanente, innovación e investigación	$2,474	$2,474	100.00	$3,961	$3,961	100.00	$4,461	$4,379	98.15	$3,844	$3,246	84.43	$1,509	$0	0.00	$16,249	$14,060	86.52

Indicador(es)

(S) 115 Número de maestras, maestros y directivos docentes apoyados en estrategias para la formación, el fortalecimiento de redes, semilleros, grupos de investigación, la innovación educativa y, el reconocimiento a su labor

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	164.00	166.00	166.00	100.00%			
2021	580.00	578.00	578.00	100.00%			
2022	600.00	600.00	600.00	100.00%			
2023	600.00	600.00	457.00	76.17%	✓	92.64%	★
2024	56.00	56.00	0.00	0.00%			
TOTAL	2,000.00	2,000.00	1,801.00	al Plan de Desarrollo		90.05%	★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Para beneficiar los docentes que participan como apoyo al desarrollo de competencias pedagógicas e investigativas se realizó la formulación de los proyectos. Para el Programa Directivos docentes, maestras y maestros que Inspiran 2023 se seleccionaron 237 maestros y maestras, con el fin de contribuir en el desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades para la enseñanza y el aprendizaje, la investigación pedagógica, la innovación y la gestión educativa de directivos docentes, maestras y maestros del Distrito, a través una oferta formativa intencionada. Así mismo a través de la conformación de comunidades de saber y práctica y la sistematización de experiencias inspiradoras, asistieron 99 docentes del distrito en eventos de apoyo de redes, colectivos y semilleros. Por último, participaron 121 docentes en los cursos EMMI.

108 Reducir la brecha de calidad educativa entre colegios públicos y privados, a través de la transformación curricular y pedagógica del 100% de colegios públicos, el sistema multidimensional de evaluación y el desarrollo de competencias del siglo XXI, que incluye el aprendizaje autónomo y la virtualidad como un elemento de innovación	$1,558	$1,558	100.00	$1,526	$1,523	99.78	$1,594	$1,594	100.00	$1,837	$1,737	94.55	$608	$0	0.00	$7,122	$6,411	90.01

Indicador(es)

(S) 635 Programa de investigación para el cierre de brechas y transformación pedagógica

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%			
2021	0.20	0.20	0.20	100.00%			
2022	0.25	0.25	0.25	100.00%			
2023	0.25	0.25	0.12	48.00%	⚠	83.75%	✓
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.67	al Plan de Desarrollo		67.00%	⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el marco del programa de investigación para el cierre de brechas y transformación pedagógica el IDEP ha avanzado en 5 Investigaciones socioeducativas para contribuir al cumplimiento de las metas sectoriales en el marco del ODS (1.Emociones,enseñanza y aprendizaje en el aula 2023; 2.Caracterización curricular; 3. Lenguajes y mediaciones en la educación del siglo XXI; 4.Ciudadanías participativas); para estas cuatro investigaciones mencionadas se realizaron las alianzas estratégicas con las entidades aliadas para avanzar en la ejecución de las actividades planeadas, y la quinta investigación hace referencia a la Investigación Memoria Educativa, para esta última investigación se realizó el trabajo de campo respecto a la organización curricular por ciclos y la caracterización de los perfiles académicos del profesorado. Asimismo, se avanzó en el desarrollo de 2 investigaciones para optimizar la gestión de la información y el conocimiento, se encuentra la Investigación Sistematización de experiencias 2023, en la que se ha realizado el levantamiento de la información, elaboración de contenidos y publicación del documento de experiencias exitosas; y la Investigación Caracterización de iniciativas STEM; se invitaron a los grupos de investigación de docentes inscritos en el Instituto para vincularlos en la investigación. Para la estrategia hacia el reconocimiento del IDEP en el sector se formuló el componente del SNCTI el documento que contiene el proceso a desarrollar para el acompañamiento de los grupos de investigación internos y de docentes del Distrito relacionando las acciones, resultados, proyecciones y recomendaciones, por último se formuló el segundo componente denominado EMMI integrado por dos ruta, una ruta semiestructurada que se compone de varias estaciones para que los docentes tomen los cursos(autogestionado, híbrido o presencial) y la ruta estructurada que hace parte de los procesos formativos en el marco de los proyectos de investigación.

TOTAL 219 - INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO	$4,031	$4,031	100.00	$5,488	$5,484	99.94	$6,055	$5,972	98.64	$5,680	$4,982	87.71	$2,117	$0	0.00	$23,371	$20,470	87.59

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$128	$115	89.47	$200	$187	93.58	$206	$202	97.93	$175	$92	52.32	$177	$0	0.00	$886	$595	67.20
04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual	$128	$115	89.47	$200	$187	93.58	$206	$202	97.93	$175	$92	52.32	$177	$0	0.00	$886	$595	67.20
0 N/A	$128	$115	89.47	$200	$187	93.58	$206	$202	97.93	$175	$92	52.32	$177	$0	0.00	$886	$595	67.20
27 Fortalecimiento del 100% de los espacios de atención diferenciada y participación para comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueros, pueblos indígenas y pueblo gitano, para promover el goce de los derechos de los grupos étnicos y mitigar afectaciones al tejido social	$128	$115	89.47	$200	$187	93.58	$206	$202	97.93	$175	$92	52.32	$177	$0	0.00	$886	$595	67.20

Indicador(es)

(S) 28 Porcentaje de espacios de atención diferenciada y de participación para comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueros, pueblos indígenas y pueblo gitano fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%		
2021	25.00	25.00	25.00	100.00%		
2022	25.00	25.00	25.00	100.00%		
2023	20.00	20.00	12.00	60.00% ⚠	90.00%	✓
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%		
TOTAL	100.00	100.00	72.00	al Plan de Desarrollo	72.00%	✓

Retrasos y soluciones: Sin retrasos para reportar

Avances y Logros: Se implementó un 12% del modelo de fortalecimiento a instancias étnicas. Se han realizado 3 caracterizaciones, 12 planes de fortalecimiento, 6 instancias formadas, 1 asistencia técnica y 2 evaluaciones del Módelo de Fortalecimiento. Así mismo, en el mes de mayo, se realizó la premiación en el marco de los premios Benkos Bohió 2022-2023, entregando 19 estatuillas y 19 bonos de $1.600.000 c/u en la Categoría Individual y 6 estatuillas y 6 bonos por valor de $5.000.000 c/u en la Categoría Organizacional, estos bonos serán redimibles en elementos tecnológicos.

03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$3,345	$3,306	98.83	$7,388	$7,308	98.91	$8,679	$8,647	99.63	$5,296	$2,625	49.56	$5,973	$0	0.00	$30,682	$21,886	71.33
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana	$3,345	$3,306	98.83	$7,388	$7,308	98.91	$8,679	$8,647	99.63	$5,296	$2,625	49.56	$5,973	$0	0.00	$30,682	$21,886	71.33
0 N/A	$3,345	$3,306	98.83	$7,388	$7,308	98.91	$8,679	$8,647	99.63	$5,296	$2,625	49.56	$5,973	$0	0.00	$30,682	$21,886	71.33
325 Implementar 320 iniciativas ciudadanas juveniles para potenciar liderazgos sociales, causas ciudadanas e innovación social	$50	$41	82.00	$462	$459	99.47	$346	$339	97.83	$225	$78	34.87	$388	$0	0.00	$1,471	$918	62.37

Indicador(es)

(S) 346 Número de iniciativas ciudadanas juveniles financiadas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2020	14.00	15.00	15.00	100.00%		
2021	26.00	106.00	106.00	100.00%		
2022	80.00	67.00	67.00	100.00%		
2023	30.00	37.00	15.00	40.54% ⚠	90.22%	★
2024	50.00	25.00	0.00	0.00%		
TOTAL	200.00	250.00	203.00	al Plan de Desarrollo	81.20%	✓

Retrasos y soluciones: Sin retrasos para reportar

Avances y Logros: En el marco de la convocatoria "Jóvenes con Iniciativas 2023 - Fondo Chikaná", se avanzó en la fase precontractual en lo referente al estudio de mercado para la adquisición de elementos tecnológicos. El día 9 de junio, se publicaron en el micro sitio Fondo Chikaná - Jóvenes con Iniciativas, los resultados de las 30 iniciativas ganadoras a financiar, que corresponden a 21 organizaciones sociales juveniles y 9 organizaciones juveniles de víctimas o defensoras de los derechos de las víctimas.

326 Implementar 8 acuerdos de acción colectiva para la resolución de conflictos socialmente relevantes	$1,291	$1,287	99.70	$142	$142	100.00	$405	$405	99.99	$405	$295	72.84	$144	$0	0.00	$2,387	$2,129	89.21

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$3,345	$3,306	98.83	$7,388	$7,308	98.91	$8,679	$8,647	99.63	$5,296	$2,625	49.56	$5,973	$0	0.00	$30,682	$21,886	71.33

(S) 347 Número de eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	3.00	3.00	4.00	133.33%	
2021	0.00	1.00	0.80	80.00%	
2022	0.00	1.00	1.20	120.00%	
2023	0.00	1.00	0.55	55.00% ⚠	93.57% ★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	7.00	6.55	al Plan de Desarrollo	93.57% ★

Retrasos y soluciones: Sin retrasos para reportar

Avances y Logros: Se elaboró la propuesta metodologica "Pactatorio 2023: Dialogándo se hace Paz desde los Territorios", que busca generar espacios de reflexión alrededor de la temática, propiciando diálogos sociales que contribuyan a la paz desde los territorios. Así mismo, se han adelantado gestiones para el desarrollo logístico del evento.

328 Implementar una (1) estrategia para la elección, formación y fortalecimiento del Consejo Distrital de Juventud que promueva nuevas ciudadanías y liderazgos activos	$50	$41	82.00	$462	$459	99.47	$346	$339	97.83	$225	$78	34.87	$388	$0	0.00	$1,471	$918	62.37

Indicador(es)

(S) 351 Número de acciones de fortalecimiento de capacidades organizacionales de Consejos Locales de Juventud

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	5.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	23.00	30.00	30.00	100.00%	
2023	17.00	30.00	14.00	46.67% ⚠	73.33% ✓
2024	35.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	80.00	80.00	44.00	al Plan de Desarrollo	55.00% ⚠

Retrasos y soluciones: Sin retrasos para reportar

Avances y Logros: Se desarrollaron acciones con los Consejos Locales, a través del acompañamiento en la aplicación del Índice de Fortalecimiento, la Formulación de Planes de Acción y Asistencias Técnicas, de acuerdo a las necesidades propias de cada Consejo.

329 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social	$1,954	$1,937	99.12	$6,323	$6,247	98.80	$7,581	$7,565	99.78	$4,441	$2,173	48.92	$5,053	$0	0.00	$25,353	$17,922	70.69

Indicador(es)

(S) 353 Número de estrategias de comunicaciones implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2021	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2022	0.30	0.30	0.30	100.00%	
2023	0.25	0.25	0.13	52.00% ⚠	85.88% ✓
2024	0.15	0.15	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.73	al Plan de Desarrollo	73.00% ✓

Retrasos y soluciones: Sin retrasos para reportar

Avances y Logros: Se avanzó en la implementación de la estrategia, mediante la realización de 82 actividades relacionadas con la emisión de programas de DCTV y DCRADIO, se diseñaron y publicaron 424 piezas gráficas y audiovisuales. Se realizó la difusión, promoción y acompañamiento a las actividades, proyectos estratégicos e hitos, en las redes sociales de Premios Benkos Biohó, Fondo Chikaná - Fortalecimiento de Organizaciones Sociales, Festival de K-Pop y Marcha LGBTI Festival por la Igualdad, con un avance del 13%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$3,345	$3,306	98.83	$7,388	$7,308	98.91	$8,679	$8,647	99.63	$5,296	$2,625	49.56	$5,973	$0	0.00	$30,682	$21,886	71.33

(S) 354 Número de obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	25.00	25.00	11.00	44.00%			
2021	34.00	65.00	63.00	96.92%			
2022	51.00	105.00	99.00	94.29%			
2023	45.00	152.00	102.00	67.11%	⚠	84.62%	✓
2024	45.00	10.00	0.00	0.00%			
TOTAL	200.00	335.00	275.00	al Plan de Desarrollo		82.09%	✓

Retrasos y soluciones: Sin retrasos para reportar

Avances y Logros: En la estrategia de Obras con Saldo Pedagógico, se cuenta con un avance de 102 obras, según la metodología definida. Así mismo, se avanzó en las acciones de la fase de alistamiento de documentación para la suscripción de los convenios solidarios de las 60 OSP ganadoras en el marco de la convocatoria Fondo Chikaná 2023. A partir del 1 de junio, día en que se publicaron las propuestas ganadoras se iniciaron las acciones con cada uno de los equipos técnicos y sociales para el acompañamiento y asesoría en la consecución de los documentos necesarios para la construcción de los contratos y la firma de los convenios solidarios con un total de 31 OSP que completaron los documentos necesarios.

(K) 355 Número de estrategias de articulación territorial implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.72	72.00%	✓	93.00%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		74.40%	✓

Retrasos y soluciones: Sin retrasos para reportar

Avances y Logros: En cuanto a la implementación de la estrategia de articulación territorial, de acuerdo a la programación se realizó el seguimiento correspondiente a las acciones concertadas con los territorios. De igual forma, se ejerció la secretaria técnica de la CLIP en diferentes localidades y se prestó asistencia técnica en diferentes instancias de coordinación territorial.

(K) 356 Número de estrategias innovadoras de promoción a la participación implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.50	50.00%	⚠	87.50%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		70.00%	⚠

Retrasos y soluciones: Sin retrasos para reportar

Avances y Logros: Junto con la Secretaria de Cultura se adelantaron acciones para el fortalecimiento de las Bibliotecas Comunitarias en convenio con BiblioRed; se realizó la caracterización de tenderos en la localidad de San Cristóbal y se llevó a cabo un recorrido por diferentes puntos de la localidad de Bosa para identificar organizaciones o instancias para aplicar la caracterización de nuevos sujetos de la participación. Por otra parte, se llevó a cabo el Picnic de la Participación y en diferentes escenarios se divulgó el portafolio de servicios de la entidad. Adicionalmente, se desarrollaron actividades de participación con niños y niñas del Semillero de Participación.

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$11,380	$10,929	96.04	$15,286	$15,152	99.13	$17,580	$16,800	95.56	$14,221	$8,167	57.43	$24,536	$0	0.00	$83,003	$51,048	61.50
51 Gobierno Abierto	$8,089	$8,006	98.97	$11,095	$11,032	99.43	$12,806	$12,027	93.91	$10,671	$5,887	55.17	$19,540	$0	0.00	$62,201	$36,952	59.41
0 N/A	$8,089	$8,006	98.97	$11,095	$11,032	99.43	$12,806	$12,027	93.91	$10,671	$5,887	55.17	$19,540	$0	0.00	$62,201	$36,952	59.41
415 Fortalecer los medios comunitarios y alternativos de comunicación	$48	$48	100.00	$193	$188	97.73	$202	$202	99.92	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$443	$438	98.97

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$11,380	$10,929	96.04	$15,286	$15,152	99.13	$17,580	$16,800	95.56	$14,221	$8,167	57.43	$24,536	$0	0.00	$83,003	$51,048	61.50

(S) 443 Número de políticas públicas de medios comunitarios formuladas (bajo los lineamientos de la SDP)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2021	0.40	0.40	0.40	100.00%	
2022	0.30	0.55	0.55	100.00%	
2023	0.20	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.05	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

(S) 444 Organizaciones de medios comunitarios y alternativos fortalecidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%	
2021	33.00	33.00	33.00	100.00%	
2022	67.00	67.00	67.00	100.00%	
2023	130.00	140.00	34.00	24.29%	58.43%
2024	55.00	55.00	0.00	0.00%	
TOTAL	300.00	310.00	149.00	al Plan de Desarrollo	48.06%

Retrasos y soluciones: Sin retrasos para reportar

Avances y Logros: Se implementó el Modelo de Fortalecimiento a 34 organizaciones de medios comunitarios y alternativos, en las diferentes localidades de Bogotá. Así mismo, se han implementado 139 caracterizaciones, 18 asistencia técnica, 59 planes de fortalecimiento y formación a 18 medios comunitarios, de acuerdo al grado de madurez de cada uno de ellos. Durante el segundo trimestre de la vigencia se adelantó la fase de convocatoria para recibir la inscripción de las diferentes organizaciones a los recursos y metodología del fondo Chikaná, se espera de acuerdo al cronográma, aplicar el modelo de fortalecimiento a 106 organizaciones.

420 Implementar el 100% del Observatorio de la Participación	$74	$74	100.00	$247	$242	98.04	$455	$455	100.00	$228	$142	62.50	$358	$0	0.00	$1,361	$913	67.10

Indicador(es)

(S) 449 Porcentaje de implementación del observatorio de la participación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	30.00	30.00	30.00	100.00%	
2022	30.00	30.00	30.00	100.00%	
2023	30.00	30.00	21.00	70.00%	90.53%
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	86.00	al Plan de Desarrollo	86.00%

Retrasos y soluciones: Sin retrasos para reportar

Avances y Logros: Se avanzó en la implementación del Observatorio, destacando como principales avances el documento de análisis sobre luchas sociales en Bogotá, construcción del informe de seguimiento a la política pública de participación ciudadana de la administración actual y una comparación de sus resultados con las dos administraciones anteriores, Elaboración serie de cartografía interactiva acompañada de textos descriptivos sobre la participación en Bogotá con base en los datos obtenidos de la Plataforma de La Participación 2.0

422 Implementar la Escuela de Formación ciudadana Distrital	$2,128	$2,121	99.68	$2,641	$2,625	99.39	$1,761	$1,756	99.68	$1,266	$1,017	80.36	$5,607	$0	0.00	$13,403	$7,519	56.10

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$11,380	$10,929	96.04	$15,286	$15,152	99.13	$17,580	$16,800	95.56	$14,221	$8,167	57.43	$24,536	$0	0.00	$83,003	$51,048	61.50

(S) 451 Número de ciudadanos formados en capacidades democráticas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	9,798.00	28,197.00	29,150.00	103.38%	
2021	18,276.00	30,000.00	30,297.00	100.99%	
2022	20,639.00	20,639.00	20,648.00	100.04%	
2023	25,502.00	13,778.00	6,065.00	44.02%	91.78%
2024	25,785.00	7,080.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100,000.00	100,953.00	86,160.00	al Plan de Desarrollo	85.35%

Retrasos y soluciones: Sin retrasos para reportar

Avances y Logros: Se formaron 6.065 ciudadanos en 112 procesos de formación, 24 en modalidad presencial, 86 en modalidad virtual y 2 en modalidad virtual asistida, los cuales se encuentran programados de acuerdo al plan de formación de la Escuela de la Participación. Así mismo, se está implementando estrategia "La Escuela va a la Escuela", la cual consiste en el desarrollo de procesos de formación con jóvenes de entre 14 y 18 años en los colegios del Distrito, en donde se desarrollan curso talleres (de 6 horas, en 3 sesiones de 2 horas) sobre los Presupuestos Participativos (formulación, votación e implementación)

423	Implementar un (1) Laboratorio de Innovación Social sobre Gobernabilidad Social, Derechos Humanos y Participación Ciudadana	$102	$101	99.21	$659	$642	97.41	$658	$621	94.40	$604	$355	58.76	$1.488	$0	0.00	$3,511	$1,719	48.96

Indicador(es)

(K) 452 Fortalecer un laboratorio de innovación social y participación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.38	38.00%	84.50%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	67.60%

Retrasos y soluciones: Sin retrasos para reportar

Avances y Logros: Se realizó el "Democracy Fest 2", el cual reunió en las instalaciones del IDPAC a los Clubes de la Democracia de los colegios oficiales y privados de Bogotá, con el fin de crear el Club Distrital de Jóvenes que lideran procesos participativos e innovadores en torno a los valores democráticos. Este evento contó con la participación de 47 colegios, 44 públicos y 3 privados, públicos y privados con un total de 470 estudiantes. Se realizó la convocatoria, calificación y selección de ganadores en el contexto de la convocatoria de fortalecimiento de organizaciones Sociales - Fondo Chikaná, que promueven iniciativas basadas en la innovación social o ciudadana que den soluciones a las problemáticas sociales mediante el uso de la técnología o metodologías abiertas desde la inteligenica colectiva y colaborativa como mecanismo para fomentar la participación en Bogotá; de acuerdo al cronográma de la convocatoria se desarrollarán las actividades pertinentes para lograr la implementación del laboratorio de PartiLab.

424	Implementar una (1) estrategia para fortalecer a las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación promocionando la inclusión y el liderazgo de nuevas ciudadanías	$5,498	$5,424	98.65	$7,110	$7,089	99.71	$9,461	$8,724	92.21	$8,573	$4,372	51.00	$12.087	$0	0.00	$42,728	$25,609	59.93

Indicador(es)

(S) 454 Número de organizaciones sociales fortalecidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	50.00	50.00	50.00	100.00%	
2021	75.00	138.00	138.00	100.00%	
2022	162.00	162.00	162.00	100.00%	
2023	183.00	301.00	117.00	38.87%	71.74%
2024	130.00	67.00	0.00	0.00%	
TOTAL	600.00	718.00	467.00	al Plan de Desarrollo	65.04%

Retrasos y soluciones: Sin retrasos para reportar

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$11,380	$10,929	96.04	$15,286	$15,152	99.13	$17,580	$16,800	95.56	$14,221	$8,167	57.43	$24,536	$0	0.00	$83,003	$51,048	61.50

Avances y Logros: "Se han realizado 301 caracterizaciones, 301 planes de fortalecimiento, 301 asistencias técnicas, 136 én proceso de formación, 34 incentivos y 34 evaluaciones. Así mismo, se contempla para el segundo semestre la entrega de incentivos y la culminación del proceso de fortalecimiento con la fase de evaluación.

(S) 455 Número de acciones de fortalecimiento organizacional a instancias de participación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	50.00	50.00	50.00	100.00%			
2021	150.00	150.00	158.00	105.33%			
2022	150.00	150.00	150.00	100.00%			
2023	150.00	150.00	74.00	49.33%	⚠	85.04%	✓
2024	50.00	42.00	0.00	0.00%			
TOTAL	550.00	550.00	432.00	al Plan de Desarrollo		78.55%	✓

Retrasos y soluciones: Sin retrasos para reportar

Avances y Logros: Se avanzó en 74 acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de participación, a las cuales se les ha aplicado el instrumento de caracterización, la elaboración del plan de fortalecimiento, la asesoría técnica y los procesos de formación, de acuerdo a las necesidades de cada instancia. Dentro de las necesidades identificadas en las instancias se destaca la de Formación, por lo que se enfatiza en la divulgación de los cursos ofrecidos por la Escuela de la Participación del IDPAC, así como la realización de un micro taller de conocimientos básicos "PREZI", un taller paso a paso de como se trabaja en plataforma de PREZI y se revisan las opciones de la interfaz.

(S) 456 Número de organizaciones comunales de 1er y 2do grado acompañados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	111.00	111.00	111.00	100.00%			
2021	221.00	221.00	221.00	100.00%			
2022	224.00	224.00	224.00	100.00%			
2023	224.00	254.00	90.00	35.43%	⊘	79.75%	✓
2024	104.00	104.00	0.00	0.00%			
TOTAL	884.00	914.00	646.00	al Plan de Desarrollo		70.68%	✓

Retrasos y soluciones: Sin retrasos para reportar

Avances y Logros: En la ruta de fortalecimiento para organizaciones comunales de primer y segundo grado, durante el primer semestre se esntregaron incentivos a 90 organizaciones instalando puntos de coneción a internet, brindando asistencia técnica y vinculando a las organizaciones a procesos de formación, a partir del Plan de Acción y resultados del Índice de Caracterización. Así mismo, se resalta la entrega de Incentivos de la Convocatoria `Juntas De Colores: Fondo Chikaná 2022¿ a 7 organizaciones comunales. El trabajo que se realiza, enfocado a las asistencias técnicas y jornadas de formación, contribuye al fortalecimiento de las capacidades, funciones, procesos y procedimientos ajustados a la Ley 2166 de 2021.

(S) 457 Número de copropiedades acompañadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	875.00	600.00	600.00	100.00%			
2021	1,750.00	1,819.00	1,819.00	100.00%			
2022	1,776.00	1,845.00	1,845.00	100.00%			
2023	1,776.00	1,200.00	455.00	37.92%	⊘	86.37%	✓
2024	823.00	1,536.00	0.00	0.00%			
TOTAL	7,000.00	7,000.00	4,719.00	al Plan de Desarrollo		67.41%	⚠

Retrasos y soluciones: Sin retrasos

Avances y Logros: Se realizó acompañamiento técnico a las organizaciones de propiedad horizontal, principalmente en las temáticas de las generalidades de la Ley 675/2001 y sobre el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así mismo, transversalmente y de manera mensual, se desarrolla la Secretaria Técnica a los 19 Consejos Locales de Propiedad Horizontal y al Consejo Distrital. Se destaca que, la implementación y ejecución del ciclo de fortalecimiento ante las organizaciones vinculadas a la Propiedad Horizontal, han permitido la reducción de conflictos internos por desconocimiento en la implementación de la Ley bajo la cual se rigen, así como una mejor convivencia y manejo de las responsabilidades de los órganos internos

432 Reformular la Política Pública de Participación Incidente	$240	$239	99.38	$246	$246	100.00	$269	$269	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$755	$753	99.80

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$11,380	$10,929	96.04	$15,286	$15,152	99.13	$17,580	$16,800	95.56	$14,221	$8,167	57.43	$24,536	$0	0.00	$83,003	$51,048	61.50
(S) 467 Número de Políticas públicas de participación incidente formuladas en el marco de la metodología CONPES-D																		
56 Gestión Pública Efectiva	$3,130	$2,767	88.40	$4,091	$4,021	98.28	$4,647	$4,647	99.99	$3,309	$2,078	62.80	$4,681	$0	0.00	$19,858	$13,512	68.05
0 N/A	$3,130	$2,767	88.40	$4,091	$4,021	98.28	$4,647	$4,647	99.99	$3,309	$2,078	62.80	$4,681	$0	0.00	$19,858	$13,512	68.05
526 Implementar una (1) estrategia para fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa del Sector Gobierno	$1,225	$998	81.45	$1,366	$1,335	97.77	$2,096	$2,096	100.00	$1,820	$1,158	63.60	$2,771	$0	0.00	$9,278	$5,586	60.21
Indicador(es)																		
(K) 575 Número de estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa y gestión administrativa del Sector Gobierno implementada																		
527 Implementar una (1) estrategia para fortalecer y modernizar la capacidad tecnológica del Sector Gobierno	$1,162	$1,037	89.30	$1,052	$1,021	97.09	$1,049	$1,049	100.00	$628	$324	51.53	$180	$0	0.00	$4,071	$3,431	84.29
Indicador(es)																		
(K) 576 Número de estrategias de fortalecimiento y modernización de la capacidad tecnológica del Sector Gobierno implementada																		
528 Implementar una (1) estrategia para la sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno	$743	$732	98.44	$1,673	$1,664	99.44	$1,502	$1,502	99.99	$861	$597	69.34	$1,729	$0	0.00	$6,509	$4,495	69.05

(S) 467 Número de Políticas públicas de participación incidente formuladas en el marco de la metodología CONPES-D

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.24	0.24	0.24	100.00%	
2021	0.50	0.50	0.50	100.00%	
2022	0.26	0.26	0.26	100.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

(K) 575 Número de estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa y gestión administrativa del Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.43	43.00%	85.75%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	68.60%

Retrasos y soluciones: Sin retrasos para reportar

Avances y Logros: "Se avanzó en el fortalecimiento de los procesos de la entidad administrativa y operativamente; adelantado actividades de asistencia técnica en gestión documental y la implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC. Se socializaron tips para la declaración de conflicto de interés. Se ejecutaron 138 actividades, las cuales están vinculadas a los procesos de Gestión Jurídica, Gestión de Talento Humano, Gestión Contractual, Gestión Documental, Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura, Evaluación Independiente, y Secretaría General"

(K) 576 Número de estrategias de fortalecimiento y modernización de la capacidad tecnológica del Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.36	36.00%	84.00%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	67.20%

Retrasos y soluciones: Sin retrasos para reportar

Avances y Logros: Se avanzó en la actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI - de acuerdo al marco normativo vigente. Así mismo, se adelantaron jornadas de capacitación en el uso de la herramienta GLPI, a través de la cual se canalizan todas las solicitudes de soporte técnico. Adicionalmente, se realizaron mejoras al módulo de Inspección, Vigilancia y Control en la plataforma de la Participación

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$11,380	$10,929	96.04	$15,286	$15,152	99.13	$17,580	$16,800	95.56	$14,221	$8,167	57.43	$24,536	$0	0.00	$83,003	$51,048	61.50
Indicador(es)																		
(K) 577 Número de estrategias de sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno implementada																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.48	48.00% ⚠	87.00% ✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	69.60% ⚠

Retrasos y soluciones: Sin retrasos para reportar

Avances y Logros: En el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se presentaron los seguimientos a los diferentes planes insttitucionales y el cumplimiento de las metas plan de desarrollo (seis sesiones de comité), adicionalmente en este espacio se aprobaron las modificaciones a los mismos presentados por los responsables de los proyectos de inversión. Por otra parte, se informaron temas relevantes para la toma de desiciones en el marco de los lineamientos de las políticas del MIPG. Lo anterior logrando un 48% de la implmentación de la estrategia.

57 Gestión Pública Local	$160	$156	97.34	$100	$100	99.99	$127	$126	99.84	$241	$202	83.75	$316	$0	0.00	$944	$584	61.88
0 N/A	$160	$156	97.34	$100	$100	99.99	$127	$126	99.84	$241	$202	83.75	$316	$0	0.00	$944	$584	61.88
550 Implementar una (1) estrategia de asesoría y/o acompañamiento técnico orientada a las 20 alcaldías locales, a las instituciones del distrito y a la ciudadanía, en el proceso de planeación y presupuestos participativos	$160	$156	97.34	$100	$100	99.99	$127	$126	99.84	$241	$202	83.75	$316	$0	0.00	$944	$584	61.88
Indicador(es)																		
(K) 601 Estrategia de asesoría y/o acompañamiento técnico en procesos de planeación y presupuestos participativos implementada en las Alcaldías Locales																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.54	54.00% ⚠	88.50% ✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	70.80% ✓

Retrasos y soluciones: Sin retrasos para reportar

Avances y Logros: Se actualizó el documento "Estrategia metodológica de asistencia a alcaldías locales y entidades distritales en temas de planeación y presupuestos participativos", se prestó asistencia técnica en temas de planeación y presupuestos participativos. Se expidió la Circular Conjunta 007 de 2023, entre el IDPAC y las Secretarías Distritales de Planeación y Gobierno, por medio de la cual se regula la fase 2 de la estrategia de presupuestos participativos en el Distrito Capital.De igual manera, se presentó en el marco de la CIP la ruta metodológica de los laboratorios cívicos de los Presupuestos Participativos y los productos de la Política Pública de Participación Incidente.

TOTAL 220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL	$14,853	$14,350	96.61	$22,874	$22,647	99.01	$26,465	$25,649	96.92	$19,692	$10,883	55.27	$30,686	$0	0.00	$114,571	$73,530	64.18

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

221 - Instituto Distrital de Turismo

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$7,928	$7,911	99.79	$19,845	$18,711	94.29	$17,183	$16,397	95.43	$9,027	$6,848	75.86	$15,362	$0	0.00	$69,345	$49,868	71.91
26 Bogotá y región, el mejor destino para visitar	$7,928	$7,911	99.79	$19,845	$18,711	94.29	$17,183	$16,397	95.43	$9,027	$6,848	75.86	$15,362	$0	0.00	$69,345	$49,868	71.91
0 N/A	$7,928	$7,911	99.79	$19,845	$18,711	94.29	$17,183	$16,397	95.43	$9,027	$6,848	75.86	$15,362	$0	0.00	$69,345	$49,868	71.91
188 Actualizar la política distrital de turismo	$28	$28	100.00	$293	$292	99.69	$250	$236	94.67	$128	$128	100.00	$0	$0	0.00	$699	$684	97.96

Indicador(es)

(C) 202 Porcentaje de Política distrital de turismo formulada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	5.00	5.00	100.00%			
2021	50.00	56.00	56.00	100.00%			
2022	90.00	96.00	96.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	98.00	98.00%	★	98.00%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		98.00%	★

Retrasos y soluciones: NINGUNO

Avances y Logros: Durante el primer trimestre de 2023 la entidad ha avanzado en un 98% que corresponde a la expedición del documento CONPES D.C 26 de la Política Pública de Turismo ¿Bogotá Destino Turístico Sostenible, Responsable, Inteligente e Incluyente"2023 - 2033, publicada según Registro Distrital No.7717 de fecha 11 de mayo de 2023. Con el fin de lograr el 100%, se avanza en los procesos de socialización de la Política Pública mediante espacios que facilitan la interacción con la comunidad y los agentes interesados en el sector. Con corte a junio se realizó la socialización de la Política Pública en 18 localidades, con la asistencia de 231 personas.

189 Construir o intervenir en infraestructura al menos tres atractivos turísticos	$147	$147	100.00	$4,526	$4,489	99.18	$4,870	$4,860	99.80	$304	$280	92.07	$0	$0	0.00	$9,847	$9,776	99.28

Indicador(es)

(S) 203 Número de atractivos turísticos construidos o intervenidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	1.00	1.00	0.97	97.00%			
2022	1.00	1.03	1.43	138.83%			
2023	1.00	0.60	0.00	0.00%	⊘	80.00%	✓
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	3.00	3.00	2.40	al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Retrasos y soluciones: NINGUNO

Avances y Logros: En el primer semestre del año, el equipo técnico viene validando y verificando las actividades asociados a los proyectos de infraestructura, que iniciaron ejecución a finales del 2022.

Parque Arqueológico del Carmen: se realizó la instalación del tótem en un 100%, el cual tuvo una modificación del lugar de instalación, debido a que se encontró un hallazgo arqueológico donde estaba planeado originalmente. Igualmente, ya se realizó la instalación de la gigantografía, así como los módulos de arqueología, de los cuales queda pendiente el manual de mantenimiento. Se adelanta el proceso derivado para los estudios de riesgo, vulnerabilidad y amenaza por remoción de masa.

De manera paralela se estan realizando actividades para:
1.Señalización Turística de Naturaleza en atractivos turísticos: Se instalaron tableros informativos en el parque mirador Illimaní y en la Zona Rural de Quiba, ambas en Ciudad Bolívar. Se adelantan socializaciones con comunidad en Suba, Santa Fe, Ciudad Bolívar y Usme para definir los contenidos de las señales y algunas ubicaciones. El Cabildo Muisca de Suba prestará apoyo en la construcción del contenido relacionado al Camino del Indio y se adelantan reuniones con la Secretaría de Ambiente para definir la ubicación de las señales. Se encuentran impresas todas las regletas braille de las señales contratadas y se están ajustando 20 tableros que tienen problemas de legibilidad en el área de planos.

2.Caminos de los cerros: en relación con el Camino Serranía se realizó la instalación de señales y sobre el Camino Interconexión Quebrada La Vieja se instalaron las señales bajo definición del plan piloto entre la CAR y la EAAB para evaluar la receptividad de la comunidad durante dos meses.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

221 - Instituto Distrital de Turismo

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$7,928	$7,911	99.79	$19,845	$18,711	94.29	$17,183	$16,397	95.43	$9,027	$6,848	75.86	$15,362	$0	0.00	$69,345	$49,868	71.91

(S) 708 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con recursos sistema general de regalías denominado 'Estudios Monserrate'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	94.00	94.00	100.00%	
2022	0.00	6.00	6.00	100.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

190	Implementar un programa de promoción y mercadeo para el turismo en Bogotá orientado en la recuperación y fortalecimiento de la actividad turística de la ciudad	$0	$0	0.00	$4,302	$4,299	99.94	$3,746	$3,700	98.76	$2,817	$2,638	93.66	$4,427	$0	0.00	$15,292	$10,637	69.56

Indicador(es)

(S) 204 Número de personas impactadas por campañas publicitarias

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	400,000.00	400,000.00	439,806.00	109.95%	
2022	600,000.00	649,391.00	649,391.00	100.00%	
2023	700,000.00	790,499.00	355,152.00	44.93%	76.84%
2024	300,000.00	160,110.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2,000,000.00	2,039,806.00	1,444,349.00	al Plan de Desarrollo	70.81%

Retrasos y soluciones: Esta meta presenta un retraso debido el impacto de la pandemia, Se ha venido estructurando un plan de trabajo con el fin de avanzar para alcanzar la meta, a través de campañas en centrales de medios y la implementación de más pedestales de consulta.

Avances y Logros: Con las acciones adelantadas en promoción y mercadeo se impactaron durante la vigencia 2023 a 355.152 personas con las siguientes estrategias:

1. Plan Bogotá: permite a los empresarios incorporar sus ofertas y a los usuarios hacer reservas de bienes y servicios. A la fecha 197 personas han realizado reservas.

Esta plataforma es una estrategia dirigida a la recuperación del sector turístico de la ciudad, que sirve de plataforma promocional para que las empresas que componen los diferentes eslabones de la cadena de valor del turismo, puedan dar a conocer sus productos y/o servicios a precios diferenciales, para que el consumidor final pueda reservar de manera virtual, comprar anticipadamente y disfrutarlos.Es importante resaltar que mediante la plataforma se realiza una conexión entre la oferta y la demanda de servicio turísticos, ya que los usuarios tienen la posibilidad de reservar vía internet los servicios turísticos de manera inmediata, facilitando la prestación de dichos servicios.

2. Nuevos usuarios en la página web: Se ha trabajado en una estrategia integral con miras a la obtención de nuevos usuarios que ingresen a la página Bogotadc.travel. A la fecha alcanza un número de 149.480 personas.
3. Newsletter: Se ha realizado envío masivo con contenidos turísticos de Bogotá que ha llegado a 529 personas.
4. Desarrollo de pautas en medios digitales en mercados nacionales y/o internacionales con un total de 176.730 personas que han visto la pauta. Esto con el fin de motivar a estos potenciales turistas.
5. Redes sociales: Se cuenta con un total de 10.744 nuevos seguidores en las redes sociales, con el desarrollo de contenidos como fotografías, videos, entre otros.
6.Acciones y eventos: Se ha contado con la participación de 17.472, personas en un total de 22 acciones y eventos tales como: Presentaciones de destino a empresarios y participación en eventos de talla nacional e internacional

191	Fortalecer la red de información turística de Bogotá Región	$213	$213	99.90	$641	$635	99.15	$593	$589	99.29	$613	$538	87.76	$654	$0	0.00	$2,714	$1,975	72.79

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

221 - Instituto Distrital de Turismo

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$7,928	$7,911	99.79	$19,845	$18,711	94.29	$17,183	$16,397	95.43	$9,027	$6,848	75.86	$15,362	$0	0.00	$69,345	$49,868	71.91

(S) 205 Número de consultas realizadas por turistas en la ciudad a través de los distintos canales de información

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10,000.00	10,000.00	10,265.00	102.65%	
2021	150,000.00	40,400.00	42,314.00	104.74%	
2022	350,000.00	95,289.00	95,289.00	100.00%	
2023	350,000.00	646,040.00	65,832.00	10.19%	26.92%
2024	140,000.00	208,271.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,000,000.00	1,002,179.00	213,700.00	al Plan de Desarrollo	21.32%

Retrasos y soluciones: Meta que presenta el mayor retraso, causado por la Pandemia, se ha venido estructurando un plan de acción con el cual se espera lograr la meta propuesta

Avances y Logros: Durante la vigencia 2023, se atendieron 65.832 personas a través de la Red de Información Turística:

*Total de consultas a Residentes: 11.922
* Total de consultas a Nacionales: 10.084
* Total de consultas a Internacionales: 10.969
* Total de personas que participaron en recorridos turísticos: 4.838
* 35 Solicitudes a través de respuesta a PQRS con corte a junio.
* 26.594 personas que realizaron sesiones de información en pedestales ubicados estratégicamente en la ciudad de Bogotá
* 1.390 personas que visualizaron los recorridos en canales virtuales (https://www.youtube.com/watch?v=Qou3ZBqRKbc,ttps://www.youtube.com/watch?v=bl0iflkOUJk https://www.youtube.com/watch?v=3YDbYN_k8_4 ,https://www.youtube.com/watch?v=uxKOwCZBQ54 https://www.youtube.com/watch?v=FCwMyky5Pmg https://www.youtube.com/watch?v=9v4iDUYhXSk https://www.youtube.com/watch?v=YUsfOswjhso)

Adicionalmente, durante este año se desarrollaron 400 recorridos turísticos con la participaron un total de 4.838 personas en los recorridos presenciales y se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

*Total de participantes Residentes: 2.96
*Total de participantes Nacionales: 792
* Total de participantes Internacionales: 1,085

192 Implementar al menos seis productos turísticos, de los cuales 3 sean de alcance regional	$1,421	$1,418	99.79	$7,407	$6,408	86.50	$6,017	$5,739	95.38	$4,161	$2,680	64.40	$8,526	$0	0.00	$27,532	$16,243	59.00

Indicador(es)

(S) 206 Número de productos turísticos de alcance distrital y regional implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2022	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2023	2.00	2.00	0.00	0.00%	66.67%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	6.00	6.00	4.00	al Plan de Desarrollo	66.67%

Retrasos y soluciones: NIGUNA

Avances y Logros: Para la vigencia 2023 fueron priorizados los productos Cultural - Urbano y Gastronómico, de igual manera se realizan actividades paralelas con el fin de seguir fortaleciendo produtos ya implementados, las actividades son:

Cultural - Urbano: Junto con la Alcaldía Local de San Cristóbal y Secretaría de Hábitat se realizaron recorridos por la Localidad en torno al proyecto Cable Aéreo de San Cristóbal, considerando 2 rutas: Ruta Patrimonial y Ruta Graffiti. Por otra parte, se realizaron reuniones técnicas de reconocimiento al Archivo Nacional y La Casa Amarilla de Escalona, y articulación para la realización de La Noche de Museos, Bogotá 24 Horas y El Hospital San Juan de Dios.

Gastronómico: Plan de acción para el diseño del producto y eventos, como Días de Ajiaco Santafereño y Bogotá Sabe a Centro.
Biciturismo: aprobación del plan de acción 2023. Apoyo en la promoción del evento Vuelta a Bogotá Non Stop, iniciativa del producto de Bienestar y beneficiario de Fondetur.

Deportivo: Exploración de eventos deportivos que se realizarán en Bogotá donde el IDT pueda apoyar para el fortalecimiento del turismo deportivo.
Naturaleza: Articulación interinstitucional para el lanzamiento de la estrategia de Camino en Cerros Orientales en el marco del Global Big Day que se realizarán en mayo. Coordinación del ciclo de capacitación dirigidas a las comunidades aledañas de los caminos.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

221 - Instituto Distrital de Turismo

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$7,928	$7,911	99.79	$19,845	$18,711	94.29	$17,183	$16,397	95.43	$9,027	$6,848	75.86	$15,362	$0	0.00	$69,345	$49,868	71.91

Bienestar: Aprobación del plan de acción 2023 y reuniones con las experiencias Kanaiwa Spa, el Hotel Embassy Suites y Mundo Natural para el fortalecimiento del producto.
Rural: Realización de visitas a las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Suba para la elaboración de contenidos de la señalización turística a instalar. Visita técnica a la ruta Engativá-Teusaquillo para el fortalecimiento del distrito huertero en coordinación con el Jardín Botánico.

Proyecto Ruta Leyenda el Dorado:
Se hizo presentación de narrativas del producto y acompañamiento técnico a referentes turísticos de la región.
Desde la financiación con regalías:
Respecto al proyecto denominado ¿Fortalecimiento del producto turístico Ruta Leyenda de El Dorado que integra atractivos turísticos de Bogotá, Boyacá, Cundinamarca¿, se adelanta el proceso de liquidación de contratos así: en el 1er trimestre de 2023 se realizó el proceso de liquidación del contrato 296-2020 Unión Temporal el Dorado; para el contrato 160-2020 en proceso de liquidación. El contrato 260-2020 está en revisión de cuenta No. 4 y elaboración de informe de supervisión.

(S) 690 Número de proyectos para promover, apoyar e impulsar el desarrollo del sector turístico en Bogotá y la región

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	29.00	28.00	96.55%			
2022	0.00	25.00	30.00	120.00%			
2023	0.00	19.00	0.00	0.00%	⊘	75.32%	✓
2024	0.00	75.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	152.00	58.00	al Plan de Desarrollo		38.16%	⊘

Retrasos y soluciones: NINGUNO
Avances y Logros: Con el Fondo de Desarrollo Turístico de Bogotá - FONDETUR, se brinda apoyo al desarrollo de proyectos turísticos que impulsen el desarrollo del sector turístico en Bogotá y la región agregando valor a los productos turísticos de Bogotá y la región, a través de la generación de estímulos e incentivos a las comunidades locales, emprendimientos y empresarios, aportando así a la diversificación de la oferta turística de la ciudad.

Por tal motivo para la vigencia 2023 Fondetur inició actividades desde el mes de enero, avanzando en el desarrollo y planeación de convocatorias públicas con las cuales se busca impactar a diferentes sectores turísticos de la ciudad. Se estructuraron tres (3) convocatorias públicas: Eventos por Bogotá, Bogotá, un escenario turístico por excelencia con enfoque de género y Software de gestión para alojamientos. Durante el mes de marzo se lograron estructurar los primeros borradores de estas convocatorias y publicaron en el mes de mayo, permitiendo recibir propuestas hasta el mes de junio, una vez concluida la fase de postulación, en el mes de julio se dará inicio a la fase de subsanación administrativa, revisión y validar toda la documentación administrativa de los proponentes y así continuar con el debido proceso de las convocatorias.

(S) 709 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado 'Ruta Leyenda El Dorado'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	62.00	62.00	100.00%			
2022	0.00	38.00	28.21	74.24%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	100.00%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	90.21	90.21	al Plan de Desarrollo		100.00%	★

(S) 732 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado 'Biciregión a cargo de la RAP-E Región Central'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	88.00	88.00	100.00%			
2022	0.00	12.00	12.00	100.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	100.00%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo		100.00%	★

193 Implementar señalización turística en al menos tres corredores de la ciudad	$0	$0	0.00	$383	$343	89.56	$230	$105	45.71	$277	$7	2.39	$234	$0	0.00	$1,124	$455	40.48

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

221 - Instituto Distrital de Turismo

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$7,928	$7,911	99.79	$19,845	$18,711	94.29	$17,183	$16,397	95.43	$9,027	$6,848	75.86	$15,362	$0	0.00	$69,345	$49,868	71.91

(S) 207 Número de corredores de la ciudad con señalización turística implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.60	60.00%	
2022	2.00	1.00	0.60	60.00%	
2023	0.00	1.00	0.60	60.00%	81.82% ✓
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	2.20	1.80	al Plan de Desarrollo	81.82% ✓

Retrasos y soluciones: Meta que ha presentado retrasos ocasionados por el incumplineto de los proveedores y la afectación de la pandemia. Se estructuro un plan de acción con el fin de dar prioridad a las metas proyecto y lograr un avance significativo en la meta. Por el tema del proveedor se esta analizando la viabilidad de cambiar de corredores a señalizar.

Avances y Logros: Durante el primer semestre del 2023 se avanzo en las siguientes actividades:

Señalización en corredores turísticos urbanos se realizaron mesas de socialización y recorridos con la comunidad y prestadores de servicios relativas a la propuesta de los corredores y la ubicación de señales en la localidad de San Cristóbal. Con base a las concertaciones y acuerdos, el equipo técnico del IDT adelantó la etapa precontractual para la publicación de la oferta en SECOP.

Señalización de Corredores Turísticos de Naturaleza: Se están implementando la señalización en dos corredores turísticos: uno en la localidad de Suba y otro en la localidad de Ciudad Bolívar. En total el proceso contractual considera 14 señales turísticas Se realizaron socializaciones en ambas localidades para definir contenidos finales, así como sus ubicaciones y proceder a su instalación.

194 Implementar una estrategia de promoción y comunicaciones de corto plazo orientada al cuidado y mantenimiento de la imagen turística de la ciudad y recuperación de la confianza del turista en el marco de la emergencia del Covid 19	$4,520	$4,511	99.80	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,520	$4,511	99.80

Indicador(es)

(S) 208 Número de personas impactadas por campañas publicitarias

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	400,000.00	400,000.00	519,767.00	129.94%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	400,000.00	519,767.00	519,767.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

195 Incorporar al menos 10% de los prestadores de servicios turísticos de la ciudad en el programa de turismo sostenible, que incluya un 2% con énfasis en bioseguridad	$794	$793	99.87	$1,497	$1,449	96.81	$1,059	$750	70.83	$534	$457	85.55	$468	$0	0.00	$4,351	$3,448	79.25

Indicador(es)

(S) 209 Número de prestadores de servicios turísticos incorporados en el programa de turismo sostenible, incluido el énfasis en bioseguridad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	102.00	102.00	123.00	120.59%	
2021	140.00	129.00	129.00	100.00%	
2022	140.00	129.00	129.00	100.00%	
2023	120.00	120.00	71.00	59.17%	90.22% ★
2024	8.00	30.00	0.00	0.00%	
TOTAL	510.00	531.00	452.00	al Plan de Desarrollo	85.12% ✓

Retrasos y soluciones: NINGUNA

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

221 - Instituto Distrital de Turismo

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$7,928	$7,911	99.79	$19,845	$18,711	94.29	$17,183	$16,397	95.43	$9,027	$6,848	75.86	$15,362	$0	0.00	$69,345	$49,868	71.91

Avances y Logros: En el primer trimestre de la vigencia 2023, se logró la inscripción de 71 PST al programa de sostenibilidad turística, de igual manera se terminó con el proceso de seguimiento a Prestadores de Servicios Turísticos (PST) del convenio N.400, el cual se estructuró para ejecutar la identificación de actores a incorporar en el programa de sostenibilidad, logrando implementar la primera fase de economía circular en turismo. De manera paralela se viene estructurando el diplomado con el IDPAC para capacitar 60 PST

196 Impulsar 1 programa de captación y organización de congresos, convenciones, reuniones, viajes de incentivo y grandes eventos para la recuperación de la industria de reuniones en Bogotá	$806	$803	99.62	$796	$796	100.00	$419	$419	100.00	$194	$121	62.53	$1,053	$0	0.00	$3,266	$2,138	65.46

Indicador(es)

(S) 210 Número de eventos captados a causa de la estrategia implementada por el IDT

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	2.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	2.00	5.00	5.00	100.00%			
2022	2.00	2.00	2.00	100.00%			
2023	2.00	1.00	0.80	80.00%	✓	97.78%	★
2024	2.00	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	10.00	10.00	8.80	al Plan de Desarrollo		88.00%	✓

Retrasos y soluciones: NINGUNO

Avances y Logros: Durante el primer semestre del 2023 se logró en articulación con el Bureau de Convenciones de Bogotá, postular a Bogotá como sede del Shift The Power - Global Summit on Community Philanthropy 2023. Luego de un trabajo mancomunado para lograr la integración del país y el respaldo de otros países de la región (Chile, Perú, México, España, Argentina, Costa Rica y Brasil) se logró que por decisión unánime se confirmara la ciudad como sede de este gran evento. Se recibe certificación el día 09/06/2023 dando cumplimiento a la meta fijada.

De manera paralela se viene realizando las siguientes actividades y acciones:

-Apoyar y/o realizar acciones de promoción para la captación eventos del segmento MICE para la recuperación del sector turismo en Bogotá.
-Caracterizar la oferta de servicios para el segmento MICE en la ciudad
-Realizar acercamientos con la oferta de servicios especializados en MICE (venues y operadores)

03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$83	$83	99.84	$329	$297	90.25	$479	$315	65.68	$250	$208	83.04	$430	$0	0.00	$1,572	$902	57.42
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia	$83	$83	99.84	$329	$297	90.25	$479	$315	65.68	$250	$208	83.04	$430	$0	0.00	$1,572	$902	57.42
0 N/A	$83	$83	99.84	$329	$297	90.25	$479	$315	65.68	$250	$208	83.04	$430	$0	0.00	$1,572	$902	57.42
359 Elaborar y poner en marcha una estrategia de orientación y atención integral para visitantes víctimas de delitos en las Zonas de Interés Turístico	$34	$34	99.62	$174	$174	100.00	$356	$222	62.24	$132	$130	98.48	$212	$0	0.00	$908	$560	61.62

Indicador(es)

(C) 386 Número de estrategias de orientación y atención integral a visitantes victimas de delitos en las ZIT implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.11	0.18	0.18	100.00%			
2021	0.41	0.69	0.70	101.45%			
2022	0.66	0.85	0.83	97.65%			
2023	0.90	0.98	0.91	92.86%	★	92.86%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		91.00%	★

Retrasos y soluciones: NINGUNO

Avances y Logros: Durante el primer semestre se avanzó en un 91% que corresponde a la estructuración del plan de acción dentro del cual se contemplaron las siguientes actividades:

-Elaborar el Plan de Seguridad Turística para productos
- Implementar la línea de atención al turista comunicando la confirmación de funcionamiento
-Realizar el documento del primer análisis de la información.
- Asistir a la Mesa Interinstitucional (Centro de Monitoreo).

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

221 - Instituto Distrital de Turismo

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$83	$83	99.84	$329	$297	90.25	$479	$315	65.68	$250	$208	83.04	$430	$0	0.00	$1,572	$902	57.42

- Asistir y generar informe del Congreso de Seguridad Turística
-Formular el documento del Programa para el Fortalecimiento

En el marco del Convenio Interadministrativo suscrito entre el IDT y la SSCJ, se gestionaron y cumplieron diferentes reuniones, comités y mesas técnicas con representantes de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Policía de Turismo, en pro de fortalecer la Red Ciudadana Distrital de Prestadores de Servicios Turísticos. Adicionalmente, se presentó ante el Consejo Consultivo Distrital de Turismo-CCDT la gestión de la Mesa de Seguridad Turística.

El IDT viene realizando actividades de capacitación dirigidas a los afiliados de los gremios del sector turismo, como parte de la estrategia de atención integral y como uno de los objetivos de la Red Ciudadana Distrital de Prestadores de Servicios Turísticos para mejorar la seguridad turística del destino y a su vez prevenir delitos en contra de turistas nacionales y extranjeros que visitan la ciudad.

360 Elaborar y poner en marcha una estrategia de prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el contexto turístico	$49	$49	100.00	$155	$123	79.27	$123	$93	75.63	$118	$78	65.82	$218	$0	0.00	$663	$343	51.68

Indicador(es)

(C) 387 Número de estrategias de prevención de ESCNNA en el contexto turístico implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.15	0.11	0.11	100.00%			
2021	0.45	0.45	0.45	100.00%			
2022	0.73	0.71	0.71	100.00%			
2023	0.95	0.92	0.78	84.78%	✓	84.78%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		78.00%	✓

Retrasos y soluciones: NINGUNA

Avances y Logros: Durante el primer semestre del 2023 se avanzó en un 78% asociados al desarrollo de las siguientes actividades

1.En el marco de la Vitrina Turística de ANATO, se llevó a cabo reunión presencial de los miembros de la Red de Destinos Turísticos Comprometidos con la Prevención de la ESCNNA, en la cual se reafirmaron compromisos y en el espacio de la mesa técnica se diseñó el plan de acción para el 2023.

2.Se hizo entrega de la campaña de prevención ¿Ojos en Todas Partes¿ a establecimientos prestadores de servicios turísticos in-situ en varias localidades

3.Se realizaron sensibilizaciones a 22 empresas y organizaciones sociales o comunitarias en la prevención de la ESCNNA en el contexto del turismo.

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$2,460	$2,094	85.10	$5,590	$5,571	99.66	$5,958	$5,544	93.05	$3,852	$3,501	90.89	$3,610	$0	0.00	$21,470	$16,710	77.83
53 Información para la toma de decisiones	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$400	$121	30.19	$1,509	$1,309	86.77	$1,078	$0	0.00	$2,987	$1,430	47.87
0 N/A	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$400	$121	30.19	$1,509	$1,309	86.77	$1,078	$0	0.00	$2,987	$1,430	47.87
460 Integrar los observatorios del sector Desarrollo Económico, como fuente de información para la toma de decisiones acertadas para el desarrollo de acciones que permitan la mitigación de impactos negativos de la crisis	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$400	$121	30.19	$1,509	$1,309	86.77	$1,078	$0	0.00	$2,987	$1,430	47.87

Indicador(es)

(S) 739 Sistema Inteligente de Información Estadística Turística implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2022	0.00	0.20	0.20	100.00%			
2023	0.00	0.60	0.40	66.67%	⚠	75.00%	✓
2024	0.00	0.20	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	1.00	0.60	al Plan de Desarrollo		60.00%	⚠

Retrasos y soluciones: ninguno

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

221 - Instituto Distrital de Turismo

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$2,460	$2,094	85.10	$5,590	$5,571	99.66	$5,958	$5,544	93.05	$3,852	$3,501	90.89	$3,610	$0	0.00	$21,470	$16,710	77.83
Avances y Logros: Para el primer semestre del 2023, se avanzó en la identificación de los sistemas de información existentes en la entidad, con revisión a los controles de seguridad y políticas en cada uno de ellos, con el fin de hacer un correcto uso de ellos para agilizar y mejorar la calidad de la información, lo que ha permitido generar diferentes informes que ayuden a la creación de estratégias para mejorar e incrementar el turismo en Bogotá. Se realizaron capacitaciones DTI a la entidad con el fin de mostrar el uso de tecnologías en sector turismo. De igual manera se está actualizando y creando el Plan estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) y el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) con el fin de garantizar que toda la información obtenida está segura y apta para su uso. Se inició en el mes de Junio la auditoría del MSPI.																	
54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente	$154	$154	99.87	$238	$237	99.76	$210	$207	98.48	$180	$171	95.00	$273	$0	0.00	$1,055	$769	72.89
0 N/A	$154	$154	99.87	$238	$237	99.76	$210	$207	98.48	$180	$171	95.00	$273	$0	0.00	$1,055	$769	72.89
473 Implementar un portal único de promoción de la oferta turística de Bogotá	$154	$154	99.87	$238	$237	99.76	$210	$207	98.48	$180	$171	95.00	$273	$0	0.00	$1,055	$769	72.89

Indicador(es)

(C) 518 Implementación del portal único

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.25	0.25	0.25	100.00%			
2021	0.50	0.50	0.50	100.00%			
2022	0.70	0.70	0.70	100.00%			
2023	0.90	0.90	0.76	84.44%	✓	84.44%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		76.00%	✓

Retrasos y soluciones: NINGUNO

Avances y Logros: Durante el primer semestre del 2023 se avanzado en un 76% que corresponde a: el inicio de las programaciones en desarrollos para fases de implementación del portal de promoción: Respecto a la página web: - Interfaz Aeropuerto - Diseña tu viaje - Dónde Comer - Dónde Dormir - Qué Hacer - Ajuste del HOME Bogota DC - Actualización de contenido Bogotá DC - Autogestión de ofertas para empresarios plan bogotá - Implementación de ofertas tipo boletería en plan bogotá - Desarrollo de Tarjeta Ciudad Respecto a la APP: - Desarrollo APP Plan Bogotá - Desarrollo de Micrositios Estándar para Bogotá DC - Actualización Interfaz para nuevos móviles de Bogota DC

56 Gestión Pública Efectiva	$2,306	$1,940	84.12	$5,352	$5,333	99.66	$5,348	$5,216	97.53	$2,163	$2,021	93.42	$2,259	$0	0.00	$17,428	$14,510	83.26
0 N/A	$2,306	$1,940	84.12	$5,352	$5,333	99.66	$5,348	$5,216	97.53	$2,163	$2,021	93.42	$2,259	$0	0.00	$17,428	$14,510	83.26
502 Elevar el nivel de efectividad en la gestión pública del sector, en el marco de MIPG al menos el 73%	$2,306	$1,940	84.12	$5,352	$5,333	99.66	$5,348	$5,216	97.53	$2,163	$2,021	93.42	$2,259	$0	0.00	$17,428	$14,510	83.26

Indicador(es)

(C) 550 Efectividad en la gestión pública del sector Línea Base: 93

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	93.70	93.70	93.70	100.00%			
2021	94.00	94.00	87.70	0.00%			
2022	94.30	94.30	90.00	34.85%			
2023	94.50	94.50	90.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2024	95.00	95.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Esta meta esta asociada a la calificación en FURAG, por lo que dependemos de los resultados obtenidos. La entidad espera mejorar segun la encuesta y las nuevas preguntas del cuestionario FURAG para el 2022. Este reporte se recibira despúes del mes de agosto.

Avances y Logros: Durante el primer semestre del año la entidad realizó las siguientes actividades por dimensiones:

1.Dimensión de Talento Humano se realizó campaña de socialización de la Cartilla de Conflicto de Intereses y la actualización de la Declaración de Bienes y Rentas a través de correo electrónico institucional, se actualizo el profesiograma de la entidad por la creación de nuevos cargos en el marco del rediseño institucional a través de la ARL positiva.
2.Dimensión Gestión con Valores para Resultados, desde la política de participación ciudadana se realizó la difusión y cubrimiento a través de diferentes medios digitales en los ejercicios de participación ciudadana realizados por la entidad y difusión sobre avances y resultados de la gestión institucional. Para la política Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos se realiza la revisión y actualización documental correspondiente a los procesos de comunicaciones, desarrollo y competitividad, mercadeo, talento humano y gestión jurídica. Desde el proceso de Atención a la ciudadanía se realizan sensibilizaciones para fortalecer las herramientas de lenguaje claro en la Entidad y manejo de PQRSD
3.Dimensión Evaluación de resultados desde el proceso de comunicaciones y direccionamiento estratégico y planeación se realizó el seguimiento a las actividades correspondientes en los planes de acción de las diferentes Políticas Públicas en las que está comprometido el IDT.
4.Dimensión de Información y Comunicación, se realizó contenidos comunicativos en formatos accesibles para personas en condición de discapacidad, que contribuyan a la divulgación de la información institucional y realizó el seguimiento seguimiento a la ejecución de las actividades correspondientes a cada componente del Plan Estratégico de Comunicaciones. Para la política de Gestión de la información estadística el proceso de Inteligencia y DTI se elabora un boletín 5 con datos y cifras turísticas de la ciudad de Bogotá. Desde el proceso de Gestión Documental se elaboró el memorando de Transferencia Documentales Primaria de la Oficina de Control Disciplinario Interno.
5.Dimensión de Gestión del Conocimiento, desde el proceso de Gestión Jurídica se realizaron sensibilizaciones frente a: Supervisión e Interventoría en Contratos Estatales, Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión y Liquidación de Contratos. Desde el proceso de control disciplinario interno se realizó socialización sobre la función pública en el régimen disciplinario aplicado a servidores públicos y contratistas Con relación al plan de acción ambiental En el mes de junio se realizaron las actividades de seguimiento a los consumos de energía eléctrica, papel y residuos aprovechables y el registro de los indicadores respectivos (energía y residuos). Se realizaron diferentes actividades orientadas a la participación en la semana ambiental.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

221 - Instituto Distrital de Turismo

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
TOTAL 221 - INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	$10,471	$10,088	96.34	$25,764	$24,580	95.40	$23,621	$22,256	94.22	$13,129	$10,556	80.41	$19,402	$0	0.00	$92,386	$67,480	73.04

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

222 - Instituto Distrital de las Artes

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$74,653	$64,757	86.74	$131,680	$123,131	93.51	$157,349	$150,939	95.93	$183,091	$112,580	61.49	$75,999	$0	0.00	$622,772	$451,407	72.48
12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida	$3,609	$3,587	99.40	$7,824	$7,758	99.15	$8,743	$8,638	98.80	$7,601	$7,079	93.13	$3,491	$0	0.00	$31,268	$27,062	86.55
0 N/A	$3,609	$3,587	99.40	$7,824	$7,758	99.15	$8,743	$8,638	98.80	$7,601	$7,079	93.13	$3,491	$0	0.00	$31,268	$27,062	86.55
86 Promover la atención de 93.000 beneficiarios de primera infancia a través de la realización de experiencias artísticas a favor de los derechos culturales	$3,609	$3,587	99.40	$7,824	$7,758	99.15	$8,743	$8,638	98.80	$7,601	$7,079	93.13	$3.491	$0	0.00	$31,268	$27,062	86.55

Indicador(es)

(C) 94 Número de beneficiarios de primera infancia atendidos Línea Base: 91805

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	20,000.00	25,000.00	25,055.00	0.00%			
2021	84,500.00	85,451.00	85,471.00	0.00%			
2022	87,650.00	89,100.00	89,279.00	0.00%			
2023	90,800.00	91,980.00	40,798.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2024	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: A la fecha no se han presentado retrasos para el cumplimiento de la meta, de acuerdo a las proyecciones establecidas por el programa NIDOS.

Avances y Logros: El programa Nidos inicia su gestión desde la atención a niñas y niños de educación inicial de los colegios distritales del la Secretaría de educación del distrito, aportando a los procesos de bienvenida y acogida de los grupos con obras de circulación escénica y musical para la primera infancia. Se da apertura a la totalidad de los laboratorios artísticos del programa y se activan las articulaciones intersectoriales enmarcadas en los convenios con entidades aliadas como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Secretaria Distrital de Integración Social y la Secretaria de Educación del Distrito, permitiendo la llegada de las experiencias artísticas y obras escenicas y musicales de circulación a las instittuciones focalizadas de estas entidades en las diferentes localidades y la visita de diversos de estos grupos a los Laboratorios artísticos de Nidos.

Adicionalmente se ha dado inicio a la entrega de contenidos físicos creados por el programa a niñas y niños de zonas rurales de las localidades de Usme, Ciudad Bolivar , Chapinero , Santa fe, La Candelaria, Suba, Puente Aranda, San Cristobal, Tunjuelito y a múltiples familias de toda la ciudad que visitaron la Sala de Lectura para Primera Infancia en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Esta estrategia tambien adelanta la la mediación de contenidos digitales con niñas y niños beneficiarios del Programa en las diferentes localidades, esta línea de atención nos permite atender de forma directa a la rimera infnacia, divulgar los contenidos digitales de la página www.nidos.gov y promover nuevas interacciones y exploraciones de lo digital en las familias e instituciones educativas.

De esta mnaera mediante la estrategia de Encuentros grupales, Circulación y Contenidos fisicos y digitales se alcanzó al corte la atención de 40,798 beneficiarios alcanzando un 44,4% de avance en la vigencia

14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios	$12,670	$11,749	92.73	$25,165	$25,018	99.42	$33,846	$33,689	99.53	$30,506	$29,109	95.42	$18,005	$0	0.00	$120,193	$99,565	82.84
0 N/A	$12,670	$11,749	92.73	$25,165	$25,018	99.42	$33,846	$33,689	99.53	$30,506	$29,109	95.42	$18,005	$0	0.00	$120,193	$99,565	82.84
96 257.000 beneficiarios de procesos integrales de formación a lo largo de la vida con énfasis en el arte, la cultura y el patrimonio	$12,670	$11,749	92.73	$25,165	$25,018	99.42	$33,846	$33,689	99.53	$30,506	$29,109	95.42	$18.005	$0	0.00	$120,193	$99,565	82.84

Indicador(es)

(S) 104 Número de beneficiarios de procesos integrales de formación atendidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	25,000.00	25,300.00	27,793.00	109.85%			
2021	52,000.00	42,533.00	42,615.00	100.19%			
2022	62,000.00	61,000.00	61,228.00	100.37%			
2023	66,000.00	52,000.00	40,089.00	77.09%	✓	93.51%	★
2024	45,000.00	68,857.00	0.00	0.00%			
TOTAL	250,000.00	252,493.00	171,725.00	al Plan de Desarrollo		68.01%	⚠

Retrasos y soluciones: A la fecha no se han presentado retrasos para el cumplimiento de la meta, de acuerdo a las proyecciones establecidas

Avances y Logros: Cursado el primer semestre de la vigencia, el programa logra un cumplimiento del 77% de la cobertura proyectada para el año 2023, esto significa haber atendido 40.089 personas, sumando las tres metas de atención del Programa. Al corte del mes de junio la línea de atención arte en la escuela tiene un 84.4% de la meta cumplida, habiendo atendido 27.864 niñas, niños y jóvenes de los colegios públicos focalizados, dando cumplimiento al convenio marco firmado en el año 2020 con la Secretaría de Educación Distrital. Los estudiantes atendidos directamente con recursos del Programa y del Idartes suman al mes de junio 22,446, mientras que en el convenio interadministrativo firmado en el mes de febrero con la secretaría de educación distrital se han atendido 5.418 personas. Los 7.119 participantes de los procesos de formación de la línea Impulso Colectivo, Atendidos en el primer semestre del año constituyen un cumplimiento del 74.9% de la meta anual evidenciando que la estrategia de atención con procesos de formación en trayectos temporales cortos y medios, en lugares de extensión, amplían las posibilidades de acceso de la ciudadanía en UPZ a las cuales el Programa no había llegado. Por otra parte la línea converge crea ha conseguido atender 5.106 personas en un trabajo de enfoque diferencial con un importante diálogo interinstitucional con distintas instancias del distrito y un despliegue en territorio de una magnitud que no se había visto en el Programa. Esta línea alcanza un 53.7% de la meta programada para la vigencia.
En lo que concierne a los equipamientos, se ha conseguido el ciento por ciento de la meta programada, Gracias a la reciente apertura del Crea San Cristóbal en el Centro Felicidad de esta localidad.

15 Plan Distrital de Lectura, Escritura y oralidad: Leer para la vida	$735	$735	100.00	$1,300	$1,300	100.00	$1,460	$1,460	100.00	$1,100	$809	73.54	$889	$0	0.00	$5,483	$4,303	78.48
0 N/A	$735	$735	100.00	$1,300	$1,300	100.00	$1,460	$1,460	100.00	$1,100	$809	73.54	$889	$0	0.00	$5,483	$4,303	78.48

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

222 - Instituto Distrital de las Artes

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$74,653	$64,757	86.74	$131,680	$123,131	93.51	$157,349	$150,939	95.93	$183,091	$112,580	61.49	$75,999	$0	0.00	$622,772	$451,407	72.48
103 Promover 16 espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la literatura en la ciudad	$735	$735	100.00	$1,300	$1,300	100.00	$1,460	$1,460	100.00	$1,100	$809	73.54	$889	$0	0.00	$5,483	$4,303	78.48

Indicador(es)

(K) 111 Número de espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la escritura promovidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	12.00	12.00	12.00	100.00%			
2021	12.00	12.00	12.00	100.00%			
2022	12.00	12.00	12.00	100.00%			
2023	12.00	12.00	3.40	28.33%	⊘	82.08%	✓
2024	12.00	12.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		65.67%	⚠

Retrasos y soluciones: A la fecha no se han presentado retrasos para el cumplimiento de la meta, de acuerdo a las proyecciones establecidas

Avances y Logros: Los doce espacios para la vigencia 2023, han avanzado así:
1. Talleres distritales (avance 0,85): Inscritos 1,703 personas. Seleccionados 150 (30 para cada taller).
2. Procesos de formación (avance 0,75): El taller de Escrituras desde cero se realizó en 8 sesiones, del 29 de marzo al 3 de junio, con 32 horas de formación en total. Se registraron 600 y fueron seleccionados 225 ciudadanos, 15 personas por taller y la clausura fue el 10 de junio. El Laboratorio de Escrituras Expandidas se realizó en 7 sesiones, del 25 de marzo al 13 de mayo, con 21 horas de formación en total. Se registraron 492 y fueron seleccionados 25 ciudadanos, y la clausura se realizó el 17 de junio. El taller de Mediaciones y Promoción de Lectura se desarrollará de forma presencial en 17 sesiones del 25 de marzo al 5 de agosto, con 68 horas de formación en total. Se registraron 346 personas y fueron seleccionadas 25, con corte a junio se han realizado 13 sesiones presenciales. El Encuentro Distrital de Escrituras Creativas "Distancia entre la carne y su retrato" se realizó el 29 de junio de forma virtual. Los demás talleres están en planificación.
3. Feria del libro (0,60): En el mes de marzo se sucribió el Convenio con la Cámara Colombiana del Libro para la ejecución de la programación en la FilBo 2023, que se desarrolló del 18 a abril al 02 de mayo. Las actividades ejecutadas serán reportadas en el segundo semestre.
4. Noviembre independiente: En planificación.
5. Temporada de fin de año: En planificación.
6. Festival del libro para niños y jóvenes: En planificación.
7. Libro al viento (0,47): Entre el 1 de enero y el 24 de junio de 2023 se realizaron 243 actividades de promoción con 5.547 personas beneficiadas, 2.331 mujeres, 1.275 hombres y 91 personas que no se identificaron con ninguno de los 2 géneros. En junio se realizaron 78 actividades en 16 localidades de la ciudad, la del mayor número de actividades fué Engativá.
8. Agenda de autor: En planificación.
9. Formación a formadores (0,69): Entre enero y junio del 2023 se realizaron 8 actividades de formación a agentes del sector, gestores culturales y mediadores de lectura. Del Taller el ABC de la promoción de la lectura, se realizaron 5 sesiones. Los 3 Talleres gente y cuentos dirigidos a mediadores de espacios de lectura en la ciudad, en el marco de la FilBo 2023 se realizó el Encuentro distrital de gestores de Libro al Viento, beneficiando a 27 gestores, 22 mujeres y 5 hombres. Los demás talleres están en planificación
10. Lectura bajo los árboles: En planificación.
11. Talleres locales de escritura: En planificación
12. Píc nics literarios (0,049): Entre enero y junio del 2023 se realizó el Píc nic Literario en el Festival Colombia al Parque, beneficiando a 491 personas y se está planificando del Píc nic del 9 de julio en el Jardín Botánico "Las voces del río", y el Píc nic en la localidad de Ciudad Bolívar.

20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud	$200	$143	71.52	$350	$350	99.94	$380	$363	95.45	$280	$193	68.75	$206	$0	0.00	$1,416	$1,048	74.01
0 N/A	$200	$143	71.52	$350	$350	99.94	$380	$363	95.45	$280	$193	68.75	$206	$0	0.00	$1,416	$1,048	74.01
139 Generar 1 estrategia de internacionalización que promueva el posicionamiento de Bogotá como referente en temas culturales y deportivos y que permita la movilización dinámica de recursos técnicos, humanos y financieros	$200	$143	71.52	$350	$350	99.94	$380	$363	95.45	$280	$193	68.75	$206	$0	0.00	$1,416	$1,048	74.01

Indicador(es)

(S) 151 Número de estrategias de internacionalización generadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%			
2021	0.30	0.30	0.30	100.00%			
2022	0.30	0.30	0.30	100.00%			
2023	0.25	0.25	0.19	76.00%	✓	93.68%	★
2024	0.05	0.05	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.89	al Plan de Desarrollo		89.00%	✓

Retrasos y soluciones: A la fecha no se han presentado retrasos para el cumplimiento de la meta, de acuerdo a las proyecciones establecidas

Avances y Logros: Para 2023 se tiene una meta de cumplimiento de 0,25 del documento rector sobre la estrategia de internacionalización, en junio no hubo un avance de en el cumplimiento para esta meta, lo significa un total de avance acumulado de 0,19 para el 2023 que equivale al 76% de cumplimiento para esta vigencia. Las actividades principales desarrolladas en el marco de esta meta fueron: Actualización y reporte del Plan de Acción de la Estrategia de Internacionalización; actualización de la matriz de necesidades de las áreas; actualización de la base de datos de aliados; realización del segundo comité de internacionalización (corte junio) en cumplimiento a la Resolución 876 de 2020 y reporte ante la Dirección de Relaciones Internacionales (DDRI) la matriz de relacionamiento internacional del Idartes.

21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia	$56,732	$47,848	84.34	$96,081	$87,746	91.32	$111,820	$105,689	94.52	$142,703	$74,692	52.34	$52,854	$0	0.00	$460,190	$315,975	68.66

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

222 - Instituto Distrital de las Artes

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política cultural	$74,653	$64,757	86.74	$131,680	$123,131	93.51	$157,349	$150,939	95.93	$183,091	$112,580	61.49	$75,999	$0	0.00	$622,772	$451,407	72.48
0 N/A	$56,732	$47,848	84.34	$96,081	$87,746	91.32	$111,820	$105,689	94.52	$142,703	$74,692	52.34	$52,854	$0	0.00	$460,190	$315,975	68.66
147 Desarrollar una (1) estrategia intercultural para fortalecer los diálogos con la ciudadanía en sus múltiples diversidades poblacionales y territoriales	$2,753	$2,753	99.98	$3,790	$3,674	96.95	$4,777	$4,763	99.72	$3,348	$2,612	78.01	$2,117	$0	0.00	$16,785	$13,802	82.23

Indicador(es)

(K) 159 Número de estrategias interculturales desarrolladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	1.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Retrasos y soluciones: Al presente corte se presentan retrasos en la ejecución de actividades programadas en el plan de acción estratégico del COMPONENTE DE GESTIÓN TERRITORIL Y COMUNITARIA debido al proceso de contratación de una de las gestoras territoriales, así como la atención a ruralidad. Para lo cual se ajustan y reprogramaran las fechas de concertación con las comunidades en los territorios, de acuerdo a la disponibilidad del equipo

Avances y Logros: Entre enero y junio se acordaron las acciones que constituirán la estrategia intercultural de las unidades de gestión de la Subdirección de las Artes: línea Arte y Memoria sin Fronteras, Sectores Sociales y Pueblos Étnicos.
Las acciones y los porcentajes de ponderación son las siguientes. El ensamble artístico transgénero Les Fantastiques del Castillo de las Artes, que lidera la línea Arte y Memoria sin Fronteras, se propone realizar la primera actividad de circulación en Yo marcho Trans-Ley integral ya, movilización por la lucha y reivindicación de los derechos de las personas trans. Se avanzó con 9 % de 25 % programado.
El área de Sectores Sociales, a la fecha ha logrado un 2% del 25 % total programado. Este Encuentro contempla la realización de conversatorios sobre el fenómeno habitabilidad en calle, las personas que ejercen actividades sexuales pagadas, sectores sociales LGBTI y mujeres.
Pueblos Étnicos ha avanzado en la elaboración de las invitaciones directas a la organización que ejecute el conversatorio intercultural con comunidades negras y afrocolombianas y a Orfa como instancia representativa del pueblo raizal. Se avanzó con un 3,64 % del 25 % programado. El 17 de mayo se realizó la mesa de estudio sobre interculturalidad con la línea Arte y Memoria sin Fronteras, Sectores Sociales y Pueblos Étnicos con la intención de definir los principios fundamentales que serán tratados en el documento-memoria. Se avanzó un 1 % del 25 % programado.

El programa Culturas en Común a través de los componentes de GESTIÓN TERRITORIAL Y COMUNITARIA, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO y CREACIÓN, CO-CREACIÓN Y CIRCULACIÓN DE CONTENIDOS. Para el presente corte el programa ha logrado realizar en total 116 actividades artístico-culturales para la estrategia intercultural y avance del 45% en una publicación.

150 Formular 23 estrategias de transferencia de conocimiento que permitan fomentar, apoyar y fortalecer las manifestaciones artísticas, intercambio de experiencias y encuentros entre pares	$498	$498	99.95	$891	$876	98.34	$807	$807	100.00	$947	$779	82.34	$1,309	$0	0.00	$4,452	$2,961	66.51

Indicador(es)

(S) 162 Número de estrategias de transferencia de conocimiento formuladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	3.00	3.00	3.00	100.00%			
2021	5.00	5.00	5.00	100.00%			
2022	5.00	5.00	5.00	100.00%			
2023	5.00	5.00	3.00	60.00%	⚠	88.89%	✓
2024	3.00	3.00	0.00	0.00%			
TOTAL	21.00	21.00	16.00	al Plan de Desarrollo		76.19%	✓

Retrasos y soluciones: A la fecha no se han presentado retrasos para el cumplimiento de la meta, de acuerdo a las proyecciones establecidas

Avances y Logros: Entre enero y junio se logró avanzar en la definición de las acciones de tres estrategias de transferencia de conocimiento para la vigencia 2023. 17) Páginas de internet institucionales y otras plataformas especializadas en arte y cultura y 18) Sistemas de información institucionales. Estas estrategias están relacionadas con los repositorios de contenidos de las
gerencias de Arte Dramático, Artes Audiovisuales, Artes Plásticas y Visuales, Danza, Música, Literatura, la línea Arte y Memoria sin Fronteras y las áreas de Sectores Sociales, Pueblos Étnicos y Regulación de Artistas en Espacio Público de la Subdirección de las Artes del Idartes. Y 14) Tanques de pensamiento, laboratorios de cocreación, laboratorios de ideas.
Se continúa avanzando en las acciones que definen las estrategias: 15) Procesos de articulación con agentes del ecosistema. 16) Redes sociales. Entre 2020 y 2022 se han definido 18 estrategias de transferencia de conocimiento que agrupan las categorías: 1) Procesos de investigación. 2) Publicaciones (físicas y digitales). 3) Producción de contenidos en formatos audiovisuales, de audio, o multimedia. 4) Procesos de documentación de las artes. 5) Procesamiento de datos de los sectores artístico y cultural. 6) Procesos de transmisión de conocimiento. 7) Procesos colaborativos con el sector. 8) Repositorios de contenidos.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

222 - Instituto Distrital de las Artes

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$74,653	$64,757	86.74	$131,680	$123,131	93.51	$157,349	$150,939	95.93	$183,091	$112,580	61.49	$75,999	$0	0.00	$622,772	$451,407	72.48
155 Mantener, mejorar y dotar 17 equipamientos urbanos y rurales para el goce y disfrute de los habitantes de la ciudad región y de los visitantes	$7,242	$4,678	64.59	$25,473	$24,955	97.97	$28,587	$24,293	84.98	$31,719	$8,970	28.28	$6,897	$0	0.00	$99,918	$62,895	62.95

Indicador(es)

(K) 168 Número de equipamientos urbanos y rurales mantenidos, mejorados y dotados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	14.00	14.00	14.00	100.00%			
2021	14.00	14.00	14.00	100.00%			
2022	14.00	14.00	14.00	100.00%			
2023	14.00	14.00	14.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	14.00	14.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Retrasos y soluciones: A la fecha no se han presentado retrasos para el cumplimiento de la meta, de acuerdo a las proyecciones establecidas

Avances y Logros: Durante el primer semestre de la vigencia 2023 se avanzó en el 100% de la meta con 14 equipamientos urbanos y rurales mantenidos, mejorados y dotados los cuales se relacionan a continuación: Teatro el Parque, Teatro San Jorge, Cinemateca de Bogotá, Galería Santafé, Casona de la Danza, Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, Teatro Jorge Eliecer Gaitán, Teatro al Aire Libre la Media Torta, Planetario de Bogotá, Sala Gaitán, Plataforma, Escenario Móvil I, Escenario Móvil II y Teatro el Ensueño. Así mismo, se gestionaron 3 contratos para dotar y mejorar los escenarios de la Subdirección de Equipamientos Culturales, se cumplió con el seguimiento a mantenimientos preventivos y correctivos en los diferentes equipamientos. Se han atendido los requerimientos solicitados al equipo de Infraestructura y Mantenimiento para los 5 equipamientos culturales los cuales son: Teatro San Jorge, Teatro El Parque, Cinemateca, Galería Santafé y casona de la danza, que se encuentran a cargo de la SAF- Infraestructura y Mantenimiento en el marco del plan de desarrollo - meta plan. Estos escenarios se han intervenido en las siguientes actividades y disciplinas: Locativas: relacionadas con actividades mantenimientos preventivos en cubierta, pintura de muros interiores y cielo rasos y adecuaciones generales a las instalaciones; Cámaras: relacionadas con mantenimientos correctivos y preventivos, desmontes y reubicación de cámaras instalaciones de puntos de red, desmonte de lámparas, e instalación de puntos eléctricos. Eléctricas: relacionados con cambios de iluminación, instalación de puntos de datos y red, revisión y arreglo de tomacorrientes.

156 Promover 21.250 acciones para el fortalecimiento y la participación en prácticas artísticas, culturales y patrimoniales en los territorios, generando espacios de encuentro y reconocimiento del otro	$26,880	$22,876	85.11	$32,136	$30,055	93.52	$56,791	$55,480	97.69	$73,045	$43,061	58.95	$30,313	$0	0.00	$219,164	$151,472	69.11

Indicador(es)

(C) 169 Número de acciones para el fortalecimiento y la participación promovidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	10,174.00	10,174.00	10,110.00	99.37%			
2021	12,820.00	13,981.00	14,040.00	100.42%			
2022	15,355.00	16,704.00	16,698.00	99.96%			
2023	17,591.00	17,137.00	5,172.00	30.18%	⊘	30.18%	⊘
2024	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		26.52%	⊘

Retrasos y soluciones: A la fecha no se han presentado retrasos para el cumplimiento de la meta, de acuerdo a las proyecciones establecidas

Avances y Logros: Dentro del primer semestre del año, en cuanto a la meta Plan de Promover 17.137 acciones para el fortalecimiento y la participación en prácticas artísticas, culturales y patrimoniales en los territorios generando espacios de encuentro y reconocimiento del otro, se realizaron 5.172 actividades,resaltando por parte de la Subdirección de Equipamientos 1.484 actividades que beneficiaron a 432.868 personas con diferentes encuentros, presentaciones, conciertos, talleres, proyecciones, experiencias inmersivas y otras múltiples actividades de apropiación de los equipamientos, así como de circulación cultural con programación artística y de cultura y apropiación científica en franjas permanentes y diversas, con múltiples enfoques y características. Desde la Subdirección de las Artes realizaron 3688 actividades que beneficiaron 557.526 personas, entre ellas 125.472 mujeres, 109.053 hombres y 647 intersexuales. En total se remuneraron 1890 artistas. Se hicieron 2924 actividades en las veinte localidades de la ciudad. Y 1388 contaron con enfoque diferencial y poblacional: distintos grupos etarios, comunidades campesinas y rurales, mujeres, sectores LGBTIQ, habitantes de calle, personas con discapacidad, víctimas con conflicto armado, pueblos indígenas, comunidades negras y familias en situación de vulnerabilidad. Las actividades son efectuadas bajo el liderazgo de las gerencias de Arte Dramático, Artes Audiovisuales, Artes Plásticas y Visuales, Danza, Música, Literatura, la línea Arte y Memoria sin Fronteras y las áreas de Sectores Sociales, Pueblos Étnicos, Regulación de Artistas en Espacio Público y Producción de la Subdirección de las Artes del Idartes. Aporando a los siguientes componentes 1) la creación artística y el agenciamiento, 2) la formación de públicos, mediación artística y el disfrute de las artes; 3) la circulación artística y la visibilización, 4) actividades con énfasis territorial; 5) actividades con énfasis en los enfoques diferenciales; 6) se garantizaron los espacios de participación determinados por el Sistema de Arte, Cultura y Patrimonio, así como asesorías de la Comisión Fílmica de Bogotá; 7) la formación y la transmisión de saberes; 8) la investigación y la gestión conocimiento de las prácticas artísticas y culturales, y 9) las asistencias técnicas en la gestión artística y cultural.

158 Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales	$19,359	$17,044	88.04	$33,791	$28,185	83.41	$20,857	$20,346	97.55	$33,645	$19,270	57.27	$12,218	$0	0.00	$119,871	$84,844	70.78

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

222 - Instituto Distrital de las Artes

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$74,653	$64,757	86.74	$131,680	$123,131	93.51	$157,349	$150,939	95.93	$183,091	$112,580	61.49	$75,999	$0	0.00	$622,772	$451,407	72.48

(K) 171 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	134.00	134.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	57.34	57.34% ⚠	97.84% ★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	78.27% ✓

Retrasos y soluciones: A la fecha no se han presentado retrasos para el cumplimiento de la meta, de acuerdo a las proyecciones establecidas

Avances y Logros: Durante los meses de enero y junio esta meta ha tenido un avance del 57,34%, de acuerdo con la estructura y ponderación de tres componentes, cada uno de ellos con los siguientes avances:

Componente 1: ¿Otorgar 8234.00 estímulos para fortalecer los procesos, proyectos e iniciativas desarrolladas por los agentes culturales, artísticos y patrimoniales, de la ciudad, a través de la entrega de estímulos mediante convocatorias públicas¿ con un ponderado general del 50%, el cual en el periodo reportado alcanzó un avance de 23,51%, dado que hasta la fecha se han otorgado 805 estímulos.

Componente 2: ¿Implementar y consolidar 1.00 Programa Distrital de Salas Concertadas incrementando su impacto en otros sectores a partir de su rediseño, implementación de otros mecanismos y ampliación de oportunidades de participación¿ con un ponderado general del 25%, el cual en el periodo reportado alcanzó un avance del 15,50% del total de las 5 fases establecidas en el plan de trabajo.

Componente 3: ¿Realizar 134.00 contratos para fortalecer los programas alianzas estratégicas, apoyos metropolitanos y apoyos concertados en coordinación con otros sectores y agentes del sector, a partir de la implementación de otros mecanismos y ampliación de oportunidades de participación¿ con un ponderado general del 25%, el cual registra un avance del 18,03% en tanto a la fecha se han suscrito 11 Contratos de Interés Público, de los 21 que están a cargo del Instituto Distrital de las Artes.

24 Bogotá región emprendedora e innovadora	$707	$696	98.38	$960	$960	100.00	$1,100	$1,100	100.00	$900	$699	77.62	$555	$0	0.00	$4,222	$3,454	81.82
0 N/A	$707	$696	98.38	$960	$960	100.00	$1,100	$1,100	100.00	$900	$699	77.62	$555	$0	0.00	$4,222	$3,454	81.82
168 Diseñar y promover tres (3) programas para el fortalecimiento de la cadena de valor de la economía cultural y creativa	$707	$696	98.38	$960	$960	100.00	$1,100	$1,100	100.00	$900	$699	77.62	$555	$0	0.00	$4,222	$3,454	81.82

Indicador(es)

(K) 182 Número de programas para el fortalecimiento de la cadena de valor diseñadas y promovidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.70	70.00% ⚠	92.50% ★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	74.00% ✓

Retrasos y soluciones: A la fecha no se han presentado retrasos para el cumplimiento de la meta, de acuerdo a las proyecciones establecidas

Avances y Logros: En el marco de las acciones para el fortalecimiento de las cadenas de valor de la economía cultural y creativa, desde la línea de sostenibilidad del ecosistema artístico, se han diseñado estrategias en torno a los componentes de formación, circulación, articulación y gestión del conocimiento, a través de las cuales se dará implementación de actividades que permitan de manera global impactar en la reactivación, la innovación y la sostenibilidad del sector. De acuerdo con esto, en el componente de formación se realizó la estructuración y publicación del documento del apoyo a la gestión de la estrategia de formación de Emprende con el Arte y se finaliza el proceso de formación en articulación con la Universidad Piloto donde se certificaron 115 emprendedores, también se realizó el lanzamiento de la inscripción de la cuarta versión de Emprende con el Arte, por otro lado, en el componente de articulación se tienen previstos dos fases de la Beca REI- Red de Espacios Independientes, en el mes de febrero se realizó el lanzamiento de la primera fase de la beca en la cual se inscribieron 84 propuestas donde se seleccionaron 8 iniciativas de 4 localidades (Ciudad Bolívar, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos). Por otro lado, el 28 de abril se lanzó la segunda fase de la beca REI la cual otorgará 9 estímulos, se postularon 74 iniciativas, 54 quedaron habilitadas y 20 propuesta pasaron a la fase de entrevista. En el mismo sentido, se elaboró y lanzó la Invitación Pública de las Zonas de Arte y Emprendimiento-ZAE en la ciudad en articulación con la Gerencia de Artes Plásticas donde se inscribieron 325 emprendimientos, 70 fueron seleccionados y se seleccionaron 8 suplentes, a la fecha se han realizado 4 ZAE: Colombia al Parque, ZAE- FILBO y ZAE Cartelismo Popular también en FILBO, a la fecha en estas ZAE los 55 emprendedores participantes han tenido ventas totales de 200 millones de pesos y ZAE - Galería Santa Fe donde se realizó un fashion de moda sostenible y participaron 20 emprendimientos y tuvieron ventas por un promedio de 13 millones. También se lanzó la IP de ZAE Hip-Hop al Parque con 62 inscritos y 30 seleccionados. Finalmente en el componente de Gestión del conocimiento se proyectó la tercera fase de implementación de la estrategia MAPAS donde se avanzó con la elaboración de las bases de datos de Formación y REI, asimismo, la construcción de la estrategia de fortalecimiento de la Red de Espacios Independientes desde tres acciones Reconocer para articular-nos, Converger para Sostener-nos y Construir para Incidir, en el marco de esta estrategia se realizó la primera mesa de la RED donde asistieron 16 espacios, por último, ha habido avances en el documento de sostenibilidad donde se han realizado las entrevistas a expertos.

03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$497	$470	94.52	$925	$925	100.00	$600	$598	99.67	$500	$495	98.96	$288	$0	0.00	$2,811	$2,488	88.52
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana	$497	$470	94.52	$925	$925	100.00	$600	$598	99.67	$500	$495	98.96	$288	$0	0.00	$2,811	$2,488	88.52
0 N/A	$497	$470	94.52	$925	$925	100.00	$600	$598	99.67	$500	$495	98.96	$288	$0	0.00	$2,811	$2,488	88.52

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

222 - Instituto Distrital de las Artes

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$497	$470	94.52	$925	$925	100.00	$600	$598	99.67	$500	$495	98.96	$288	$0	0.00	$2,811	$2,488	88.52
324 Diseñar e implementar una (1) estrategia Distrital que posicione el arte, la cultura y el patrimonio como medios para aportar a la construcción de la memoria, la reconciliación y reparación simbólica	$497	$470	94.52	$925	$925	100.00	$600	$598	99.67	$500	$495	98.96	$288	$0	0.00	$2,811	$2,488	88.52

Indicador(es)

(K) 344 Número de estrategias que posicione el arte, la cultura y el patrimonio diseñadas e implementadas — Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.13	13.00%	78.25%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	62.60%

Retrasos y soluciones: A la fecha no se han presentado retrasos para el cumplimiento de la meta, de acuerdo a las proyecciones establecidas

Avances y Logros: A la fecha, para el logro de esta meta, se reporta un avance del 0,13 correspondiente a la fase de implementación. Se cumplió de manera satisfactoria el proceso de planeación de las diferentes acciones a través de las cuales se dará seguimiento a la estrategia distrital de posicionar el arte, la cultura y el patrimonio como medios para aportar a la construcción de la memoria, la reconciliación y la reparación simbólica. En este sentido, se avanzó en la selección y contratación de Corporación El Eje y Corporación Comunicar, que son las dos entidades que brindarán el apoyo a la gestión para la implementación de las diferentes acciones.

En este sentido, para Circuitos Artísticos se avanzó en las primeras reuniones de alistamiento. Se realizó el respectivo empalme, socialización de metas esperadas y definición del plan de trabajo el cual contempla las siguientes etapas: i) proceso de convocatoria y selección de iniciativas ii) desarrollo de los procesos de formación y/o apropiación por parte de las iniciativas seleccionadas, iii) desarrollo del proceso de sistematización de los circuitos de arte y memoria y, iv) desarrollo de socializaciones y cierre de los procesos seleccionados. Actualmente se está en el proceso de definición y formulación de los criterios para la apertura de la convocatoria y la fase de selección de las iniciativas que harán parte de los diferentes circuitos: Mujeres, Borde, Agua e Intercultural.

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$7,464	$6,693	89.67	$17,845	$17,452	97.80	$19,370	$18,765	96.87	$19,206	$16,037	83.50	$2,600	$0	0.00	$66,485	$58,947	88.66
56 Gestión Pública Efectiva	$3,671	$2,900	79.00	$17,845	$17,452	97.80	$19,370	$18,765	96.87	$19,206	$16,037	83.50	$2,600	$0	0.00	$62,692	$55,154	87.98
0 N/A	$3,671	$2,900	79.00	$17,845	$17,452	97.80	$19,370	$18,765	96.87	$19,206	$16,037	83.50	$2,600	$0	0.00	$62,692	$55,154	87.98
493 Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía	$3,671	$2,900	79.00	$17,845	$17,452	97.80	$19,370	$18,765	96.87	$19,206	$16,037	83.50	$2,600	$0	0.00	$62,692	$55,154	87.98

Indicador(es)

(K) 539 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.72	72.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.91	91.00%	90.75%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	72.60%

Retrasos y soluciones: A la fecha no se han presentado retrasos para el cumplimiento de la meta, de acuerdo a las proyecciones establecidas

Avances y Logros: Con fundamento en la meta 4 MIPG, para la vigencia 2023 se debe llegar al 95% de la implementación del del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), para tal fin se diseño la estrategia que permitirá a lo largo de la vigencia, dar cumplimiento a las 19 políticas asociadas al MIPG, así como la apropiación e implementación de sus siete (7) dimensiones, a través de la gestión, seguimiento, y mejora continua de los instrumentos de gestión asociados a los procesos que dan cuenta de la gestión institucional en marco de las tres líneas de defensa, de igual forma dar continuidad a la cultura de la gestión del conocimiento que permita la innovación, integración, adopción, apropiación, desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de información para una administración más eficaz y eficiente.
En virtud de lo anterior de enero a junio de 2023 se logró el 3,50 de avance en la meta programada para la vigencia 2023 en relación a la implementación del modelo.

57 Gestión Pública Local	$3,793	$3,793	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,793	$3,793	100.00
0 N/A	$3,793	$3,793	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,793	$3,793	100.00
603 Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía	$3,793	$3,793	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,793	$3,793	100.00

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

222 - Instituto Distrital de las Artes

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$7,464	$6,693	89.67	$17,845	$17,452	97.80	$19,370	$18,765	96.87	$19,206	$16,037	83.50	$2,600	$0	0.00	$66,485	$58,947	88.66

(K) 634 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	31.00	31.00	31.00	100.00%			
2021	31.00	31.00	31.00	100.00%			
2022	31.00	31.00	0.00	0.00%			
2023	31.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	66.67%	⚠
2024	31.00	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		66.67%	⚠

TOTAL 222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	$82,614	$71,920	87.06	$150,450	$141,509	94.06	$177,319	$170,301	96.04	$202,797	$129,111	63.67	$78,888	$0	0.00	$692,068	$512,842	74.10

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$11,280	$8,298	73.56	$55,585	$52,978	95.31	$66,554	$63,243	95.03	$50,999	$37,799	74.12	$54,280	$0	0.00	$238,697	$162,319	68.00
52 Integración regional, distrital y local	$3,435	$1,493	43.45	$32,481	$30,620	94.27	$42,500	$39,525	93.00	$33,433	$23,660	70.77	$42,665	$0	0.00	$154,514	$95,299	61.68
0 N/A	$3,435	$1,493	43.45	$32,481	$30,620	94.27	$42,500	$39,525	93.00	$33,433	$23,660	70.77	$42,665	$0	0.00	$154,514	$95,299	61.68
433 Prestar el servicio de gestión catastral multipropósito (actualización y conservación catastral durante 2 años) a 20 entidades territoriales	$3,435	$1,493	43.45	$32,481	$30,620	94.27	$42,500	$39,525	93.00	$33,433	$23,660	70.77	$42,665	$0	0.00	$154,514	$95,299	61.68

Indicador(es)

(S) 468 Número de entidades territoriales que contratan el servicio de gestión u operación catastral multipropósito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	3.00	2.00	2.00	100.00%			
2021	5.00	15.00	15.00	100.00%			
2022	5.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	5.00	2.00	0.00	0.00%	⊘	89.47%	✓
2024	2.00	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	20.00	20.00	17.00	al Plan de Desarrollo		85.00%	✓

Retrasos y soluciones: Al primer semestre no se han firmado convenios o contratos, la entidad continua en acercamiento con los municipios

Avances y Logros: Se continúa con la labor en los territorios con los que se tenía suscrito contrato o convenio previamente, por tanto la meta se mantiene en un nivel de cumplimiento del 85% frente al compromiso de prestar los servicios como operador y/o gestor catastral en 20 entidades territotiales. Se han firmado adiciones a los convenios y contratos vigentes con Santa Rosa de Cabal y Palmira y en el mes de mayo se firmó un nuevo convenio con el Municipio de Armenia.

53 Información para la toma de decisiones	$5,309	$4,437	83.58	$16,002	$15,466	96.65	$15,347	$15,088	98.31	$11,537	$9,740	84.42	$6,650	$0	0.00	$54,845	$44,731	81.56
0 N/A	$5,309	$4,437	83.58	$16,002	$15,466	96.65	$15,347	$15,088	98.31	$11,537	$9,740	84.42	$6,650	$0	0.00	$54,845	$44,731	81.56
458 Fortalecer la infraestructura de datos espaciales del Distrito - IDECA, como herramienta para la integración de la información de las entidades distritales para la toma de decisiones y para la generación de valor público	$4,708	$3,985	84.63	$5,257	$4,931	93.81	$4,547	$4,363	95.94	$3,973	$2,498	62.87	$3.374	$0	0.00	$21,860	$15,776	72.17

Indicador(es)

(S) 493 Número de capas de información geográfica actualizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	30.00	30.00	40.00	133.33%			
2021	75.00	75.00	102.00	136.00%			
2022	75.00	75.00	78.00	104.00%			
2023	75.00	75.00	20.00	26.67%	⊘	81.36%	✓
2024	50.00	20.00	0.00	0.00%			
TOTAL	305.00	315.00	240.00	al Plan de Desarrollo		76.19%	✓

Retrasos y soluciones: A la fecha no se presenta retrasos en el desarrollo del proyecto

Avances y Logros: A junio se logró la actualización de 20 capas gestionadas en los Sectores de Ambiente y Hacienda, destacándose el trabajo realizado con la Secretaría Distrital de Ambiente, quienes actualizaron 19 capas geográficas y en cuanto al Sector Hacienda, en trabajo liderado por el OTC, la UAECD realizó la revisión de la capa de "Valor de Referencia" para un total de veinte (20) capas de información actualizadas que cruzan con la línea base.

465 Realizar la actualización catastral de los predios del Distrito con enfoque multipropósito (urbana - rural)	$600	$452	75.32	$10,745	$10,534	98.04	$10,800	$10,726	99.31	$7,564	$7.242	95.75	$3.276	$0	0.00	$32,985	$28,954	87.78

Indicador(es)

(K) 509 Porcentaje de los predios del distrito actualizados catastralmente con enfoque multipropósito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	40.73	40.73%	⚠	80.24%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		60.18%	⚠

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$11,280	$8,298	73.56	$55,585	$52,978	95.31	$66,554	$63,243	95.03	$50,999	$37,799	74.12	$54,280	$0	0.00	$238,697	$162,319	68.00
Retrasos y soluciones: A la fecha no se presenta retrasos en el desarrollo del proyecto Avances y Logros: Predios Reconocidos 12.356 predios, Predios Nuevos Incorporados 9.334, Actualización componente jurídico 44.693,Actividades Económicas se ha avanzado en el 29%, Radicaciones Atendidas 8.428																		
56 Gestión Pública Efectiva	$2,536	$2,368	93.40	$7,102	$6,892	97.05	$8,707	$8,630	99.12	$6,029	$4,399	72.96	$4,964	$0	0.00	$29,337	$22,290	75.98
0 N/A	$2,536	$2,368	93.40	$7,102	$6,892	97.05	$8,707	$8,630	99.12	$6,029	$4,399	72.96	$4,964	$0	0.00	$29,337	$22,290	75.98
521 Implementar el plan de fortalecimiento institucional de la UAECD	$2,536	$2,368	93.40	$7,102	$6,892	97.05	$8,707	$8,630	99.12	$6,029	$4,399	72.96	$4,964	$0	0.00	$29,337	$22,290	75.98

Indicador(es)

(C) 570 Porcentaje de implementación del plan de sostenibilidad institucional del MIPG de cada vigencia Línea Base: 90

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.91	91.00	0.91	0.00%			
2021	0.92	92.00	92.00	100.00%			
2022	0.93	93.00	93.00	100.00%			
2023	0.94	94.00	93.53	53.00%	⚠	88.25%	✓
2024	0.95	95.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		70.60%	✓

Retrasos y soluciones: A la fecha no se presenta retrasos en el desarrollo del proyecto
Avances y Logros: A la fecha se ha avanzado en el cumplimiento de las actividades del plan, el avance es del 53% correspondiente al cumplimiento de 49 actividades. Durante el mes de junio se avanzo en un 20,13% de un 16,87% programado

TOTAL 226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	$11,280	$8,298	73.56	$55,585	$52,978	95.31	$66,554	$63,243	95.03	$50,999	$37,799	74.12	$54,280	$0	0.00	$238,697	$162,319	68.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$0	$0	0.00	$4,008	$3,456	86.22	$6,742	$6,567	97.40	$5,450	$2,488	45.65	$2,246	$0	0.00	$18,446	$12,510	67.82
33 Más árboles y más y mejor espacio público	$0	$0	0.00	$4,008	$3,456	86.22	$6,742	$6,567	97.40	$5,450	$2,488	45.65	$2,246	$0	0.00	$18,446	$12,510	67.82
0 N/A	$0	$0	0.00	$4,008	$3,456	86.22	$6,742	$6,567	97.40	$5,450	$2,488	45.65	$2,246	$0	0.00	$18,446	$12,510	67.82
240 Conservar 1.505.155 m2 de espacio público	$0	$0	0.00	$4,008	$3,456	86.22	$6,742	$6,567	97.40	$5,450	$2,488	45.65	$2,246	$0	0.00	$18,446	$12,510	67.82

Indicador(es)

(S) 256 Número de metros cuadrados de espacio público conservados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	30,000.00	30,000.00	31,159.60	103.87%			
2022	30,000.00	48,184.90	47,154.64	97.86%			
2023	30,000.00	30,000.00	18,254.42	60.85%	⚠	89.16%	✓
2024	10,000.00	8,185.76	0.00	0.00%			
TOTAL	100,000.00	116,500.00	96,568.66	al Plan de Desarrollo		82.89%	✓

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Para el primer semestre de la vigencia la UAERMV logró la intervención de 18.254,42 m2 de espacio público de la ciudad; las localidades en donde se han efectuado intervenciones corresponden a Barrios Unidos, Bosa, Candelaria, Kennedy, Santa Fe, Suba, Usaquén, Puente Aranda, Usme y Engativá; beneficiando a la fecha a 152.531 habitantes.

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$45,946	$40,135	87.35	$125,992	$119,694	95.00	$149,804	$144,902	96.73	$197,922	$127,306	64.32	$81,093	$0	0.00	$600,756	$432,037	71.92
49 Movilidad segura, sostenible y accesible	$45,946	$40,135	87.35	$125,992	$119,694	95.00	$149,804	$144,902	96.73	$197,922	$127,306	64.32	$81,093	$0	0.00	$600,756	$432,037	71.92
0 N/A	$45,946	$40,135	87.35	$125,992	$119,694	95.00	$149,804	$144,902	96.73	$197,922	$127,306	64.32	$81,093	$0	0.00	$600,756	$432,037	71.92
377 Conservar 190 km. de cicloinfraestructura	$323	$303	93.81	$12,571	$12,571	100.00	$10,926	$10,926	100.00	$9,112	$6.072	66.63	$11.649	$0	0.00	$44,582	$29,872	67.01

Indicador(es)

(S) 404 Kilómetros de ciclorruta conservados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	3.50	7.00	8.73	124.71%			
2021	18.00	25.50	27.53	107.96%			
2022	18.00	20.30	21.09	103.89%			
2023	17.00	28.00	9.26	33.07%	⊘	78.04%	✓
2024	3.50	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	60.00	86.35	66.61	al Plan de Desarrollo		77.14%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se ejecutaron 9.26 Km de la Cicloinfraestructura. Las intervenciones se adelantaron en la Localidad de Engativa, Fontibon, Bosa, Teusaquillo, en la Cicloruta del Humedal Jaboque, Alameda Porvenir, Canal Carmelo y Juan Amarillo.

378 Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial	$45,604	$39,814	87.30	$113,291	$106,994	94.44	$138,691	$133,789	96.47	$188,489	$121,022	64.21	$69,444	$0	0.00	$555,520	$401,619	72.30

Indicador(es)

(S) 405 Kilómetros de malla vial conservada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	233.11	229.55	245.35	106.88%			
2021	336.05	437.08	407.52	93.24%			
2022	335.05	486.25	490.81	100.94%			
2023	332.05	474.86	222.48	46.85%	⚠	84.41%	✓
2024	133.74	16.10	0.00	0.00%			
TOTAL	1,370.00	1,634.64	1,366.16	al Plan de Desarrollo		83.58%	✓

Retrasos y soluciones: No presenta

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$45,946	$40,135	87.35	$125,992	$119,694	95.00	$149,804	$144,902	96.73	$197,922	$127,306	64.32	$81,093	$0	0.00	$600,756	$432,037	71.92

Avances y Logros: Se intervinieron 196,62 km-carril de malla vial local e intermedia, 20,60 km- carril de obra de malla vial arterial y 5,26 km- carril de malla vial rural para un total de 222.48 km carril intervenidos, que de acuerdo con lo programado representa un avance en obra de 84,41%. Se taparon un total de 148.443 huecos.

Así mismo las intervenciones realizadas corresponden a: Parcheo/Bacheo, Cambio de carpeta, Rehabilitación en flexible, Cambio de losa, Rehabilitación en rígido, Sello de fisuras, y fresado estabilizado.

Al corte se atendieron 4 emergencias, así: Levantamiento y limpieza de material tipo escombro y hielo - granizo en la localidad de San Cristobal y Transporte de material como trozos de madera, ramas y material vegetal en la localidad de Chapinero y SantaFe; y habilitación de calzada en la localidad Chapinero.

Es importante destacar que la UAERMV ha logrado beneficiar alrededor de 2.490.914 habitantes del distrito capital, reduciendo sus tiempos de desplazamiento y mejorando las condiciones de movilidad, seguridad y calidad de vida.

(S) 711 Kilometros de malla vial conservada con fuente SGR

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2022	0.00	43.62	0.00	0.00%			
2023	0.00	17.53	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2024	0.00	40.91	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	58.44	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Durante el primer semestre del 2023, se tuvo que hacer una reprogramación de las actividades del proyecto, con el fin de reflejar la realidad del mismo en obra, lo que implica que en la actualidad la UAERMV tenga un SPI de 1, es decir, cumplimiento del 100% en el cronograma del proyecto.
Por otro lado, se obtuvo aprobación por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad -SDM del PMT para todos los tramos viales de la cuenca del Río Sumapaz, desde el mes de mayo de 2023.
El diseño de la estructura de pavimento fue aprobado el 28 de junio de 2023.
Las vías asociadas al proyecto, han perdido la capacidad portante con ocasión a las condiciones climáticas y el paso de vehículos pesados, lo que implica que se haya tenido que hacer una intervención en relación con ello, recuperando 44 fallos en Unión Tunales.

Avances y Logros:

383 Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte	$19	$19	100.00	$130	$129	99.41	$186	$186	100.00	$320	$212	66.21	$0	$0	0.00	$655	$546	83.37

Indicador(es)

(S) 410 Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.03	0.01	0.01	100.00%			
2021	0.06	0.04	0.04	100.00%			
2022	0.06	0.08	0.08	100.00%			
2023	0.06	0.12	0.06	50.00%	⚠	76.00%	✓
2024	0.04	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.25	0.25	0.19	al Plan de Desarrollo		76.00%	✓

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: En lo transcurrido de la vigencia se han adelantado actividades asociadas a los objetivos de la estrategia de Cultura Ciudadana con la sensibilización de charlas de los valores sociales El Respeto y la Prudencia. Durante la charla se abordaron temas relacionados con la importancia que tiene la igualdad de los seres humanos en relación con el valor social del respeto, sin importar el género, el color, la clase social y las creencias; se mencionaron algunos aspectos referidos a la educación y buenos modales, tales como: el saludo, dar las gracias, saber escuchar al interlocutor, respetar los turnos y evitar los piropos, entre otros. También se socializaron otras formas de demostrar respeto en cuanto a la puntualidad no solo en cumplir los horarios sino también en el cumplimiento con las tareas asignadas, ser cordiales, no juzgar a las personas, y no creerse superior a los demás. Se les recordó a los colaboradores que ellos son agentes multiplicadores de estos valores, pues a través de sus diferentes roles dan el ejemplo.

En cuanto al valor de la prudencia se hizo énfasis en la importancia de hablar y actuar con cuidado, con moderación y sensatez para evitar posibles daños e inconvenientes en los demás. Por otro lado, en cuanto a la mejora y humanización del servicio de la entidad de cara al ciudadano a través de la construcción de prosocialidad y la confianza en los puntos de obra; se realizó la actividad del ritual de inicio.

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$7,377	$5,803	78.67	$23,962	$22,388	93.43	$28,943	$28,496	98.46	$31,738	$24,411	76.92	$28,172	$0	0.00	$120,192	$81,099	67.47
56 Gestión Pública Efectiva	$7,377	$5,803	78.67	$23,962	$22,388	93.43	$28,943	$28,496	98.46	$31,738	$24,411	76.92	$28,172	$0	0.00	$120,192	$81,099	67.47
0 N/A	$7,377	$5,803	78.67	$23,962	$22,388	93.43	$28,943	$28,496	98.46	$31,738	$24,411	76.92	$28,172	$0	0.00	$120,192	$81,099	67.47

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$7,377	$5,803	78.67	$23,962	$22,388	93.43	$28,943	$28,496	98.46	$31,738	$24,411	76.92	$28,172	$0	0.00	$120,192	$81,099	67.47
482 Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales	$4	$4	99.75	$142	$114	80.75	$363	$293	80.77	$756	$106	14.01	$824	$0	0.00	$2,090	$518	24.78

Indicador(es)

(C) 528 Índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.05	85.43	95.40	111.67%	
2021	0.20	86.43	86.00	99.50%	
2022	0.30	87.43	84.72	96.90%	
2023	0.30	88.43	91.15	103.08%	103.08%
2024	0.40	89.43	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	101.92%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: En el primer semestre del 2023, el resultado de satisfacción de las partes interesadas es de 91,15% donde se encuestaron 1.973 personas, que corresponden a 1.398 usuarios beneficiarios directos de las obras, 226 colaboradores de UMV y 349 ciudadanos, obteniendo qué 1.798 personas (91,15%) se encuentran satisfechos, 166 (8,42%) se encuentran insatisfechos y 9 personas (0.1%) no responde.

Estos resultados se miden mediante la integración de las siguientes encuestas:
* IMVI-FM-018 Encuesta de satisfacción de partes interesadas, cuyo objetivo es medir la satisfacción del usuario beneficiario con respecto a las intervenciones realizadas.
* DESI-FM-014 Encuesta de satisfacción de cliente interno, el objetivo de esta encuesta es medir la satisfacción del cliente interno con su trabajo en la entidad.
* APIC-FM-001 Encuesta de satisfacción de atención a la ciudadanía, la cual mide el nivel de satisfacción respecto a la atención brindada en el punto o canal de atención.
En las tres encuestas se toma como satisfecho las respuestas que contaron con una calificación de 4 y 5, y para insatisfecho las calificaciones de 3,2 y 1.

483 Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	$7,373	$5,799	78.65	$23,820	$22,274	93.51	$28,580	$28,203	98.68	$30,982	$24,305	78.45	$27,348	$0	0.00	$118,102	$80,581	68.23

Indicador(es)

(C) 529 Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	64.60	80.50	124.61%	
2021	1.00	65.60	87.30	133.08%	
2022	1.00	66.60	90.40	135.74%	
2023	1.00	67.60	90.40	133.73%	133.73%
2024	1.00	68.60	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	131.78%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: En el marco de la Circular Externa N° 100-003 de mayo de 2023 emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la entidad a corte de 30 de junio se encuentra dando respuesta al Formulario Único de Registro y Avance a la gestión relacionado con las políticas institucionales del Gestión y desempeño de la UMV

La entidad sigue aunando esfuerzos para avanzar en la implementación de las políticas en el marco del MIPG, lo que conllevo a desarrollar actividades y productos para aumentar los resultados obtenidos, de acuerdo con las necesidades de continuar con el ejercicio de mejoramiento para robustecer el qué hacer institucional.

Es así, que UMV utiliza una herramienta para realizar el seguimiento a la implementación de las políticas, que es el Plan de Adecuación y sostenibilidad MIPG, para el segundo trimestre del año se programó 25 actividades, las cuales se encuentran en revisión por la Oficina Asesora de Planeación.

Beneficios: el incremento del índice de desempeño institucional aporta al cumplimiento de los objetivos y los planes institucionales para resolver las necesidades y problemas de los ciudadanos con integridad y calidad en el mantenimiento y rehabilitación de las vías.

TOTAL 227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	$53,323	$45,939	86.15	$153,962	$145,538	94.53	$185,489	$179,965	97.02	$235,110	$154,205	65.59	$111,511	$0	0.00	$739,394	$525,646	71.09

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$400	$400	100.00	$100	$100	100.00	$900	$900	100.00	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,400	$1,400	58.33
01 Subsidios y transferencias para la equidad	$400	$400	100.00	$100	$100	100.00	$900	$900	100.00	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,400	$1,400	58.33
0 N/A	$400	$400	100.00	$100	$100	100.00	$900	$900	100.00	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,400	$1,400	58.33
5 Otorgar 12.500 subvenciones y ayudas a la población vulnerable que cumplan los requisitos, para acceder a los servicios funerarios del Distrito	$400	$400	100.00	$100	$100	100.00	$900	$900	100.00	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,400	$1,400	58.33

Indicador(es)

(S) 5 Número de subvenciones funerarios autorizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	750.00	1,390.00	1,390.00	100.00%	
2021	3,396.00	3,396.00	3,208.00	94.46%	
2022	3,396.00	5,500.00	5,052.00	91.85%	
2023	3,396.00	2,850.00	1,657.00	58.14% ⚠	90.46% ★
2024	1,562.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	12,500.00	12,500.00	11,307.00	al Plan de Desarrollo	90.46% ★

Retrasos y soluciones: Es importante mencionar que de la vigencia 2022 quedó una meta rezagada de 448 subvenciones, por lo que para la vigencia 2023 se adiciona ese rezago para una total de 2.850 como meta total para dar cumplimiento y ser reportada en la vigencia actual.

Para la vigencia 2023 fueron apropiados recursos por valor de $1.000.000.000 de pesos m/cte, sin embargo es importante mencionar que los recursos para el funcionamiento y pago de las subvenciones otorgadas se transfieren en su totalidad a la cuenta de subsidios de la UAESP creada mediante el contrato de fiducia y el concesionario para la administración. Los recursos ejecutados con los cuales se han otorgado estas ayudas en la vigencia 2023 han sido con los recursos de la vigencia anterior, dado que aún se cuenta con un saldo a favor y con el cual el programa ha venido funcionando hasta la fecha.

Avances y Logros: La UAESP dio continuidad al programa de subvenciones funerarias, dirigido a la población vulnerable que requiera de los servicios funerarios que se prestan en los cuatro cementerios propiedad del Distrito Capital (inhumación, exhumación y cremación). En lo que va corrido del Plan de Desarrollo Distrital, se han otorgado 11.307 subvenciones, que equivalen al 90,46% de cumplimiento. En la vigencia 2023 se han otorgado 1.657 subvenciones que equivale al 90,46%, las cuales se han entregado a la población en condición de vulnerabilidad que solicitó la prestación de los servicios funerarios de destino final en los cuatro cementerios del distrito.

Beneficios: El principal beneficio a la comunidad es la entrega de subvenciones a la población más vulnerable que no cuentan con los recursos económicos para acceder a la atención funeraria (servicios de destino final) en los cementerios de la ciudad de Bogotá, por medio de estas subvenciones se cubre en un 75%, 85% y/o hasta el 100% del valor de los servicios prestados, dependiendo de la condición de vulnerabilidad que presente el deudo (persona que solicita la ayuda).

Población beneficiada: La población beneficiada es la que acredite la condición de vulnerabilidad (Puntaje de la base de datos del SISBÉN categoría A, B y C, Población desplazada - víctimas del conflicto, Población habitante de calle, Grupos étnicos, nacionales venezolanos, entre otros.), que no cuentan con recursos económicos para afrontar la situación de calamidad funeraria, a lo cual estas ayudas les permiten cubrir los servicios funerarios de destino final en los cementerios del Norte, Sur, Central y Parque Serafín. En la vigencia 2023 se han entregado 1.657 subsidios y se distribuyeron de la siguiente manera en cada localidad: Antonio Nariño (5), Usaquén (26), Chapinero (24), Santa Fe (82), San Cristóbal (170), Usme (218), Tunjuelito (51), Bosa (130), Kennedy (96), Fontibón (24), Engativá (60), Suba (56), Barrios Unidos (9), Los Mártires (14), Puente Aranda (11), Rafael Uribe Uribe (135), Ciudad Bolívar (391), Sin identificar (16), Municipios de Cundinamarca (123) La Candelaria (15) Teusaquillo (1).

Impactos: Es un apoyo transitorio y oportuno, dirigido a personas en condiciones de vulnerabilidad social, que no cuentan con recursos económicos para afrontar esta situación de calamidad, se apoya con atender los servicios de destino final que requieran con una cobertura de hasta el 100% variando en su tipo de vulnerabilidad se otorga esta ayuda cubriendo el valor de los servicios prestados, cabe aclarar que estos auxilios funerarios no se entregan en dinero sino que son autorizados y pagados directamente por la entidad al concesionario que funge como prestador se los servicios solicitados por el deudo.

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$82,432	$37,612	45.63	$126,099	$106,539	84.49	$130,611	$120,030	91.90	$103,670	$40,875	39.43	$46,567	$0	0.00	$489,379	$305,057	62.34
37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos	$4,695	$3,198	68.11	$6,895	$4,756	68.97	$11,803	$11,259	95.39	$7,511	$1,843	24.54	$2,485	$0	0.00	$33,388	$21,055	63.06
0 N/A	$4,695	$3,198	68.11	$6,895	$4,756	68.97	$11,803	$11,259	95.39	$7,511	$1,843	24.54	$2,485	$0	0.00	$33,388	$21,055	63.06
278 Aumentar en un 50 % la capacidad instalada de infraestructura en bóvedas, osarios y cenízaros (BOC) u otros equipamientos en los Cementerios Distritales, promoviendo su revitalización	$4,695	$3,198	68.11	$6,895	$4,756	68.97	$11,803	$11,259	95.39	$7,511	$1,843	24.54	$2,485	$0	0.00	$33,388	$21,055	63.06

Indicador(es)

(S) 295 Número BOC disponibles en los cementerios de propiedad del Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	593.00	0.01	0.00	0.00%	
2021	594.00	475.00	233.00	49.05%	
2022	1,781.00	1,781.00	0.00	0.00%	
2023	1,187.00	3,922.00	0.00	0.00% ⊘	5.61% ⊘
2024	594.00	594.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4,749.00	4,749.00	233.00	al Plan de Desarrollo	4.91% ⊘

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$82,432	$37,612	45.63	$126,099	$106,539	84.49	$130,611	$120,030	91.90	$103,670	$40,875	39.43	$46,567	$0	0.00	$489,379	$305,057	62.34

Retrasos y soluciones: Contrato de Consultoría UAESP-380-2021 finalizó el día 20 de febrero de 2023, para la fecha el consultor no había presentado la totalidad de los productos establecidos en los anexos técnicos del contrato, entre ellos la licencia de construcción, requisito necesario para el inicio de los contratos UAESP-740-2022 y UAESP-765-2022, razón por la cual la supervisión radico ante la Subdirección de Asuntos Legales la solicitud de declaratoria de incumplimiento y aplicación de la clausula penal pecuniaria contrato de consultoría UAESP-380-2021 mediante memorando 20236000026773 del 17 de febrero de 2023.
Mediante radicado 11001-1-23-0048 del 27 de abril de 2023 el consultor presentó nuevamente solicitud de licencia de ampliación ante la Curaduría Urbana No. 1 de Bogotá para lo cual se está en espera de las observaciones que haya a lugar, para el mes de mayo 2023 no se presentaron novedades del trámite mencionado.

Avances y Logros: Se radicó nuevamente el 27 de abril 2023 en la curaduría urbana N°1 la solicitud de expedición de licencia de construcción para dar inicio formal al contrato de obra UAESP-765-2022, con este proyecto se construirán cerca de 5,000 nuevas Bóvedas, Osarios y Cenizarios ampliando así la capacidad y disponibilidad que hay actualmente en los 4 cementerios distritales, dando cumplimiento así a la meta plan de desarrollo 278. En el mes de junio 2023 no se presentaron novedades respecto al trámite en mención.

Beneficios: Con la obra de construcción del nuevo mausoleo y el cuarto de hornos en el cementerio Parque Serafín, se busca garantizar una ampliación de la infraestructura del 50% en el número de BOC (Bóvedas, Osarios y Cenizarios) disponibles actualmente en los 4 cementerios propiedad del distrito, con el fin de cubrir con una mayor capacidad en infraestructura la necesidad de los servicios funerarios de destino final de toda la población de la ciudad de Bogotá, brindando una mayor y mejor cobertura en los servicios de destino final prestados en estos equipamientos. Por otra parte también se beneficia a la población afectada por las emisiones de los hornos en la localidad de Antonio Nariño, dado que se trasladarán los hornos crematorios del cementerio sur al cementerio parque serafín ya que en el impacto a la población en la localidad de ciudad Bolívar es menor porque la densidad poblacional es menos al rededor del predio donde se encuentra ubicado este cementerio.

38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora	$77,737	$34,414	44.27	$119,205	$101,784	85.39	$118,808	$108,772	91.55	$96,159	$39,032	40.59	$44,082	$0	0.00	$455,991	$284,002	62.28
0 N/A	$77,737	$34,414	44.27	$119,205	$101,784	85.39	$118,808	$108,772	91.55	$96,159	$39,032	40.59	$44,082	$0	0.00	$455,991	$284,002	62.28
289 Actualizar e implementar el Plan Integral de gestión de residuos sólidos PGIRS del Distrito	$65	$65	100.00	$295	$269	91.26	$698	$683	97.79	$413	$218	52.86	$22	$0	0.00	$1,493	$1,235	82.73

Indicador(es)

(K) 306 Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.50	50.00%	⚠	87.50%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		70.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos ni factores limitantes hasta la fecha.

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de Desarrollo, en el marco de las actividades realizadas para la implementación delos programas del PGIRS, se realizaron las siguiente actividades:
- Programa de Aprovechamiento: Se continúa desarrollando el seguimiento al avance de las obras de adecuación del Parque Industrial del Plástico en María Paz, así como a los contratos de suministro de maquinaría. Se lanzó la Convocatoria al Programa de entrega de kits de maquinaria para 11 Asociaciones de recicladores, se realizó acompañamiento a las 88 Asociaciones preinscritas y en abril 2023 se publicó el listado definitivo de elegibles. En el programa de Incentivos, Resolución UAESP 536 de 2022, una organización desistió del beneficio del programa y ya fue desembolsado la totalidad del recurso.
- Programa de Tratamiento y Valorización de Residuos Sólidos: Se avanzo con la modificación del contrato interadministrativo 843 del 2022; en lo referente con los tamaños de las composteras a entregarse. Se realizo el acompañamiento a la ruta selectiva de aprovechamiento de residuos orgánicos realizada en el municipio de Cajicá em coordinación con la EPC.
Se continúa con el seguimiento a la ejecución de proyectos de las 49 organizaciones que fueron beneficiadas con el programa de incentivos de la vigencia 2022.

- Programa de Inclusión de la Población Recicladora de Oficio: Fue publicado el Manual de Acciones Afirmativas en el micrositio del sistema integrado de gestión https://www.uaesp.gov.co/mipg/documentos-sig/gestionresiduos/manuales/GIR-MN-02%20V1%20Acciones%20Afirmativas%20para%20la%20poblaci%C3%B3n%20recicladora.pdf, se continua con el proceso constante de actualización de los registros únicos de recicladores y organizaciones RURO y RUOR, respectivamente. Con corte a abril de 2023 se encuentra en el registro RURO 25.478 recicladores de oficio y en el RURO 238 organizaciones.

- Programa de Barrido y Limpieza de Áreas Pública: Se realiza mesa interinstitucional anual con las instituciones que tienen injerencia en el desarrollo de la ciudad y el espacio público.

- Programa de Poda de árboles y corte de césped: Se realiza mesa interinstitucional entre UAESP y Área Limpia para seguimiento a la metodología de corte de césped. Se realiza informe de campo Jornada Final junio 5 de las mediciones realizados en la aplicación y seguimiento de la metodología propuesta con el fin de evidenciar el seguimiento al corte de césped en el Distrito Capital. Socialización de los lineamientos de avifauna en el marco de la ejecución de los planes de poda entre prestadores, SDA y UAESP.

Puede consultar el seguimiento al programa PGIRS: https://www.uaesp.gov.co/content/pgris

291 Formular e implementar 2 proyectos piloto de aprovechamiento de tratamiento de residuos con fines de valorización energética. En medio reductor o procesos biológicos, que garanticen mínimo un 10% de tratamiento de residuos no aprovechables	$459	$18	3.99	$300	$293	97.53	$146	$146	100.00	$20,000	$0	0.00	$500	$0	0.00	$21,405	$457	2.13

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$82,432	$37,612	45.63	$126,099	$106,539	84.49	$130,611	$120,030	91.90	$103,670	$40,875	39.43	$46,567	$0	0.00	$489,379	$305,057	62.34

(S) 308 Número de proyectos piloto de aprovechamiento y tratamiento de residuos con fines de valorización energética en medio reductor o procesos biológicos, que garanticen minino un 10% de tratamiento de residuos no aprovechables, debidamente formulados e implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.48	48.00%	
2021	1.00	0.76	0.76	100.00%	
2022	0.00	0.17	0.17	100.00%	
2023	0.00	0.34	0.00	0.00%	80.57% ✓
2024	0.00	0.25	0.00	0.00%	
TOTAL	2.00	2.00	1.41	al Plan de Desarrollo	70.50% ✓

Retrasos y soluciones: En lo corrido del Plan de Desarrollo, se implementó el proyecto Punto Limpio y se realizó dos estudios de factibilidad que serian insumos para la contratación del diseño de detalle y la construcción y operación de las plantas de tratamiento, para los proyectos de lixiviados y planta de termovalorización. Así mismo, se adelantan estudios y diseños de ingeniería de detalle para la construcción de una planta de compostaje y se encuentra en ejecución hasta el mes de Agosto 2023.

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2023, se ha trabajado en:

- PROYECTO PUNTO LIMPIO: A la fecha se implementó un proyecto piloto denominado Punto Limpio, para el desarrollo de las actividades de separación, clasificación y almacenamiento temporal de los residuos provenientes de puntos críticos o de arrojo clandestino ¿ RPCC., con los cuales se da una valorización de los mismos y se logra la disminución del enterramiento.

- PLANTA DE LIXIVIADOS: El resultado del estudio de factibilidad arrojó que el proyecto requiere recursos por encima del orden $30 mil millones de pesos para lograr la viabilidad financiera, así mismo, es importante tener en cuenta que dentro del laudo arbitral se está analizando si el operador actual tiene la obligación de realizar las impresiones para el tratamiento del manejo de los lixiviados. En consecuencia, por las razones anteriormente expuestas, no es posible por ahora continuar con el desarrollo de este proyecto hasta tanto se defina el fallo por parte del tribunal, no obstante lo anterior es importante resaltar que los insumos obtenidos a nivel de estudio de factibilidad representan un avance importante en la materia y se encuentran disponibles en el momento que se recomiende continuar con el proyecto.

- PLANTA DE TERMOVALORIZACIÓN: Con respecto de este proyecto se siguió adelante, se estructuraron los documentos precontractuales con apoyo de la firma Brigard Urrutia DP S.A.S para la licitación UAESP-LP-01-2022 la cual tenía el cual tenía por objeto la contratación del concesionario encargado de construir y operar la planta de termovalorización para tratamiento de residuos sólidos, sin embargo, dadas las condiciones económicas y financieras coyunturales presentadas durante 2022, se tuvo que dar cierre a este proceso por medio de la Resolución 310 de 2022.

Durante la vigencia 2023, se está trabajando sobre el PROYECTO PLANTA DE COMPOSTAJE Y RCD: Tiene como producto los estudios y diseños de ingeniería de detalle para la construcción de 6 módulos de tratamiento de residuos orgánicos (50 Ton/día c/u) y la construcción de 1 módulo para tratamiento de residuos RCD (50 Ton/día), a través del contrato inter administrativo con la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas por un valor de $ 2.288.931.967,00 de los cuales $2.243.355.967,00 son aporte de la UAESP y $45.576.000 aporte de la Universidad Distrital, este contrato finaliza en 2023. Durante el mes de mayo a través de comités semanales con los especialistas de diferentes áreas tanto de la Universidad Distrital como de la UAESP. Se hace por parte de la Universidad Distrital entregas preliminares a los productos finales, los cuales son revisados y se solicitan ajustes por parte del equipo supervisor.

Beneficios: Con la implementación de los programas del PGIRS se apoya la gestión en torno a disminuir los impactos ambientales en la ciudad bajando los niveles de enterramiento y aumentando la cantidad de residuos aprovechados.

292 Formular e implementar un modelo de aprovechamiento de residuos para la ciudad, en la que se incluya aprovechamiento de residuos orgánicos - Materiales reciclables. Además, garantizar el fortalecimiento de la población recicladora, supervisión y seguimiento a la operación de ECAS	$4,796	$4,190	87.37	$35,300	$30,323	85.90	$51,529	$47,346	91.88	$17,626	$5,866	33.28	$13,596	$0	0.00	$122,847	$87,725	71.41

Indicador(es)

(K) 309 Porcentaje de avance en la formulación e implementación del modelo de aprovechamiento de residuos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	50.00	50.00% ⚠	87.50% ✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	70.00% ⚠

Retrasos y soluciones: Se están desarrollando las actividades de acuerdo con los tiempos establecidos en el documento de Modelo de Aprovechamiento. Sin embargo, se presentan retrasos en la puesta y marcha del Parque Industrial del Plástico.

Avances y Logros: Avances del plan de desarrollo: el Modelo de Aprovechamiento fue formulado y publicado en la vigencia 2021, el documento puede ser consultado en la siguiente página: https://www.uaesp.gov.co/content/modelo-aprovechamiento.

Se resaltan los siguientes logros en el cumplimiento de la implementación del modelo de aprovechamiento: En el periodo de este informe como principal avance está la formulación e implementación del Modelo de Aprovechamiento de residuos sólidos para el Distrito Capital que consiste en hoja de ruta para la gestión de los residuos sólidos en el Distrito Capital para el presente cuatrienio (2020 ¿ 2024), responde a las metas del Plan Distrital de Desarrollo y sienta las bases para la implementación de un modelo de economía circular en el mediano y largo plazo.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$82,432	$37,612	45.63	$126,099	$106,539	84.49	$130,611	$120,030	91.90	$103,670	$40,875	39.43	$46,567	$0	0.00	$489,379	$305,057	62.34

Gestión de Residuos Plásticos: Implementado proyecto piloto de mobiliario urbano en la calle 13, hecho con material 100% reciclado, en el que se aprovecharon aproximadamente 8 toneladas de residuos plásticos. En 2021 y 2022 se realizó la adquisición, suministro e instalación de maquinaria, equipos y elementos requeridos para la dotación de plantas de tratamiento de materiales aprovechables, construcción de redes y subestación eléctrica en las bodegas de María Paz, reparaciones locativas, mejoramientos, adecuaciones, demoliciones, reconstrucciones en proceso actualmente. Convenio Esenttia S.A. en 2022 se recibió maquinaria que permitirá aumentar las tasas de aprovechamiento de resina plástica, en el parque Industrial del Plástico María Paz.

Gestión de Residuos Orgánicos : Se ha realizado la entrega en 2022 de 87 canecas verdes de 210 litros, 1.353 canecas de 30 litros y 10 contenedores verdes tipo kit, a los usuarios de la ruta selectiva de residuos orgánicos en la localidad de Usaquén y Suba, así como 9.100 unidades de bolsas verdes a la ciudadanía en general en diferentes espacios.
¿ Apoyo y fortalecimiento proyectos de recolección tratamiento residuos orgánicos, organizaciones de recicladores MYM y SINEAMBORE; logrando desviar más de 718 toneladas de residuos del Parque de Innovación Doña Juana.

Gestión de Residuos de Construcción y Demolición: Se logró en dos fases la separación de los RCD presentes en los puntos críticos, con el fin de disminuir los residuos que van a rellenos sanitario y que los RCD llegaran de manera separada al punto limpio, con un total de 10 organizaciones de recicladores en 19 localidades en 700 puntos críticos con un total de 7.830 intervenciones de separación, logrando obtener 24 toneladas de material aprovechable que se evitó su disposición; 1.993 toneladas de RCD que fueron llevadas por los operadores del servicio de aseo al punto limpio y que también se evitó su enterramiento en el parque de innovación Doña Juana.

Dentro de esta meta plan también se incluyen las acciones afirmativas a favor de la población recicladora de oficio.

293 Garantizar la operación de recolección, barrido y limpieza de los residuos sólidos al sitio de disposición final, en el marco de lo dispuesto en el PGIRS, y la supervisión de la recolección, transporte y almacenamiento temporal para disposición final de los residuos hospitalarios y similares generados en el Distrito Capital	$46,998	$6,044	12.86	$41,811	$30,669	73.35	$13,133	$11,079	84.37	$26,588	$6,302	23.70	$16.409	$0	0.00	$144,940	$54,094	37.32

Indicador(es)

(K) 310 Porcentaje de toneladas residuos ordinarios recolectados y transportados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	50.00	50.00%	⚠	87.50%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		70.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos ni factores limitantes hasta la fecha.

Avances y Logros: En cumplimiento del Plan de Desarrollo, se ejecutaron las actividades de Lavado especial, con un impacto de 2.895.398 mts2, en el año 2020, se vienen ejecutando las actividades de Mayores frecuencias de lavado, con un promedio mensual de mts2 de 1.496.272, actividades de recolección de residuos orgánicos, interventoría a las actividades de Obligaciones de Hacer, recolección de residuos de arrojo clandestino - Mixtos. Para el mes de JUNIO de 2023, con el propósito de garantizar las actividades de apoyo a la supervisión de la prestación de las actividades concesionadas mediante ASE, la Subdirección de RBL, adelantaron y suscribieron ONCE (11) nuevos procesos de contratación del personal el cual será asignado en los grupos de trabajo que hacen frente a las actividades a las diferentes temáticas de conformidad con lo planeado.
Para el mes de JUNIO de 2023, se suscribieron cuatro (4) nuevas adiciones a los concesionarios con un plazo de ejecución de cuatro (4) meses, sin embargo, los cinco (5) concesionarios continuaron con la ejecución de las actividades de mayores frecuencias de lavado en áreas públicas en en la ciudad en el marco de las actividades de Obligaciones de Hacer.

Beneficios: Una ciudad limpia, transitable, en la cual la ciudadanía se apropie de ella y la cuide.

Impactos: Una ciudad libre de residuos arrojados en la vía pública y áreas publicas de transito por los ciudadanos.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$82,432	$37,612	45.63	$126,099	$106,539	84.49	$130,611	$120,030	91.90	$103,670	$40,875	39.43	$46,567	$0	0.00	$489,379	$305,057	62.34

(K) 311 Porcentaje de toneladas de residuos hospitalarios recolectados, tratados y dispuestos FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	100.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

294 Gestión y recolección de los residuos mixtos en los puntos críticos de la ciudad	$9,694	$9,522	98.22	$16,931	$16,759	98.98	$22,046	$22,046	100.00	$22,730	$22,323	98.21	$6,531	$0	0.00	$77,932	$70,649	90.65

Indicador(es)

(K) 312 Porcentaje de residuos clandestinos y puntos críticos recolectados y transportados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	50.00	50.00%	87.50%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	70.00%

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos ni factores limitantes hasta la fecha.

Avances y Logros: Para el mes de JUNIO, se suscribieron nuevas adiciones a cinco (5) concesionarios e interventoria, a fin de no suspender y garantizar la recolección de los residuos de arrojo clandestino - Mixtos en la ciudad, y mantener los estándares de limpieza en las áreas públicas de la ciudad.

Beneficios: Mantener los estándares de calidad de aseo en los zonas públicas de la ciudad.

Impactos: Una ciudad libre de residuos arrojados en la vía pública y áreas publicas de transito por los ciudadanos.

295 Gestionar en el terreno del RSDJ la disminución del entierro de residuos y el mayor aprovechamiento con alternativas de transformación en energía y biogás, para que su vida útil no dependa del entierro de residuos sino de los proyectos de aprovechamiento	$11,037	$9,914	89.83	$20,907	$19,862	95.00	$28,978	$25,272	87.21	$6,857	$3,963	57.80	$5,500	$0	0.00	$73,278	$59,011	80.53

Indicador(es)

(K) 313 Toneladas de residuos dispuestas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.50	50.00%	87.50%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	70.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en las actividades programadas. Por el contrario, debido a las actividades por parte de la UAESP frente a la separación en la fuente, aprovechamiento de residuos y operación de punto limpio, favoreció la disminución de disposición de residuos en relleno sanitario al interior del Parque de Innovación Doña Juana.

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2023, se han dispuesto en celda un total de 7.820.022,05 toneladas de residuos provenientes de Bogotá (Operadores de recolección + Convenios Bogotá). Se han proyectado un total de 1429 comunicaciones a la interventoría UT INTER DJ y 467 al Concesionario CGR DJ. En la vigencia 2023 se han dispuesto en celda un total de 1.070.923,32 toneladas de residuos provenientes de Bogotá (Operadores de recolección + Convenios Bogotá).

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$82,432	$37,612	45.63	$126,099	$106,539	84.49	$130,611	$120,030	91.90	$103,670	$40,875	39.43	$46,567	$0	0.00	$489,379	$305,057	62.34

-Con relación al Plan de Manejo de Recuperación y Restauración de Yerbabuena, la UAESP contrató la realización de las obras de restauración y recuperación del predio Yerbabuena requeridas en el Auto SDA No 1347 de 2015, se firmó el acta de inicio del contrato UAESP 749 de 2020 (23 de febrero de 2021) y el 30 de mayo de 2023 se termina la construcción de la primera fase.

El avance del cuatrenio (2020 - 2023) con relación al Plan de Gestión Social: La UAESP actualizó el Plan de Gestión Social 2021-2025, mediante Resolución 708 de 2021, para mejorar las condiciones de vida de las comunidades y los ecosistemas en el área de influencia que hacen parte del Área de Influencia Social del parque de innovación Doña Juana, desde la perspectiva del desarrollo sostenible, promoviendo la consolidación de escenarios participativos para la igualdad de oportunidades, la inclusión social y la productividad. Se han atendido a 18.444 personas pertenecientes al área de influencia del Parque de Innovación Doña Juana con una inversión de $3.167.543.167.

En relación con los convenios Universitarios se han entregado 2.012 apoyos económicos a jóvenes estudiantes de las Universidad Nacional de Colombia, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad Nacional de Colombia y Universidad Nacional Abierta y a Distancia, para una inversión de $ 3.798.892.672

Proyecto Nodos Digitales: se mantiene la oferta básica digital de forma gratuita para la población de los Mochuelos, generando espacios de capacitación relacionados con manejo básico de herramientas tecnológicas, acceso a aplicativos y navegación en internet.

Se continua trabajando en las medidas de compensación se ha realizado la adquisición de trece (13) predios (9 Predios Mochuelo Bajo y 4 Predios Mochuelo Alto) que abastecen de agua a los acueductos veredales del sector garantizando la conectividad ambiental del territorio, recuperando la barrera ambiental y manejo paisajístico afectado par la operación del relleno sanitario al interior del PIDJ. Siembra de individuos arbóreos en Mochuelo Bajo 67.455 y en Mochuelo Alto 18.704. Se realizó contrato para la construcción del sistema de alcantarillado en el sector de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo, de la localidad de Ciudad Bolívar - Bogotá¿ D.C., adjudicado por $8.997.900.255 y un plazo de NUEVE (9) MESES.

296 Implementar un modelo eficiente y sostenible de gestión de los residuos de demolición y construcción en el Distrito Capital	$967	$967	100.00	$2,032	$2,023	99.57	$484	$456	94.21	$1,145	$145	12.65	$700	$0	0.00	$5,328	$3,591	67.41

Indicador(es)

(K) 314 Instrumentos técnicos generados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.50	50.00% ⚠	73.50% ✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	58.80% ⚠

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos ni factores limitantes hasta la fecha.

Avances y Logros: En cumplimiento del Plan de Desarrollo ¿UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI¿ 2020-2024, en el marco de la MPD 293, se ejecutaron las actividades de Lavado especial, con un impacto de 2.895.398 mts2, en el año 2020, se vienen ejecutando las actividades de Mayores frecuencias de lavado, con un promedio mensual de mts 2 de 1.496.272, actividades de recolección de residuos orgánicos, interventoría a las actividades de Obligaciones de Hacer, recolección de residuos de arrojo clandestino - Mixtos. Para el mes de JUNIO de 2023, con el propósito de garantizar las actividades de apoyo a la supervisión de la prestación de las actividades concesionadas mediante ASE, la Subdirección de RBL, adelantaron y suscribieron ONCE (11) nuevos procesos de contratación del personal el cual será asignado en los grupos de trabajo que hacen frente a las actividades a las diferentes temáticas de conformidad con lo planeado.

Para el mes de JUNIO de 2023, se suscribieron cuatro (4) nuevas adiciones a los concesionarios con un plazo de ejecución de cuatro (4) meses, sin embargo, los cinco (5) concesionarios continuaron con la ejecución de las actividades de mayores frecuencias de lavado en áreas públicas en en la ciudad en el marco de las actividades de Obligaciones de Hacer.

297 Implementar una estrategia de cultura ciudadana para promover la separación en la fuente, el reuso, el reciclaje, valoración y aprovechamiento de residuos ordinarios orgánicos e inorgánicos, contribuyendo a mejorar la gestión sostenible de los residuos generados en la ciudad	$3,721	$3,693	99.25	$1,629	$1,586	97.35	$1,794	$1,745	97.26	$800	$216	26.94	$824	$0	0.00	$8,768	$7,240	82.57

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$82,432	$37,612	45.63	$126,099	$106,539	84.49	$130,611	$120,030	91.90	$103,670	$40,875	39.43	$46,567	$0	0.00	$489,379	$305,057	62.34

(K) 315 Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de cultura ciudadana para promover la separación en la fuente, el reuso, el reciclaje, valoración y aprovechamiento de residuos ordinarios orgánicos e inorgánicos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	50.00	50.00%	⚠	87.50%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		70.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos ni factores limitantes hasta la fecha.

Avances y Logros: En lo corrido del cuatrenio se ha trabajado en: Sensibilización en pedagógicas para la adecuada gestión de residuos en el marco de: 1. Performance "Asómate a la ventana y te contamos porque La Basura No es Basura" contenido en separación de residuos en tres bolsas (blanca, verde y negra), para facilitar labor de aprovechamiento por parte de los recicladores y minimizar la cantidad de residuos 2. Intervención "Movilízate en Transmilenio y te contamos por que la basura no es basura", sensibilización a usuarios del sistema para la adecuada a gestión de residuos. 4. Performance " El Escuadrón de la Limpieza" actuación de intervención en espacio público para la adecuada gestión de residuos.

Fueron creadas herramientas pedagógicas, como el reto de ciudad ¿Aumentemos el aprovechamiento¿. El reto fue lanzado con la participación de niños de Mochuelo, quienes invitaron a la ciudadanía y a los niños de otros sectores de la ciudad a sumarse a la propuesta; a separar en las tres bolsas, a disminuir los residuos, a aumentar el aprovechamiento; ya que, por estar en zona de influencia son la población más afectada. Se creó el audiovisual y juego ¿Bogotá como un Organismo Vivo¿. Propuesta temática de la ciudad como organismo vivo que produce, consume, transforma, almacena y expulsa materiales, y que de acuerdo con las acciones de sus habitantes proyecta la calidad de su futuro.

La cartilla que abordan temas de reflexión sobre comportamientos relacionados con la gestión de residuos esto como herramienta para que los niños tengan conocimiento y tengan instrumentos para ser formadores en su territorio y en sus entornos sobre la gestión de residuos.

Adicionalmente se desarrollaron acciones pedagógicas a niveles en diálogo de saberes y promoviendo articulación y corresponsabilidad interinstitucional. Desarrollo de acciones pedagógicas en alianza con las instituciones educativas, de acuerdo con la priorización de la Secretaría de Educación del Distrito, a través de su Programa Entornos Educativos Compartidos Protectores y Confiables, desde un enfoque de cultura ciudadana se ha trabajado por la recuperación y promoción de la adecuada gestión de residuos en el interior y alrededor de las instituciones educativas.

Beneficios: Recuperación de espacio publico y cambios voluntarios de comportamientos en la adecuada gestión de residuos

03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$3,382	$3,314	97.99	$8,327	$8,283	99.48	$8,600	$8,588	99.86	$10,816	$8,457	78.19	$4,560	$0	0.00	$35,685	$28,642	80.26
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente	$3,382	$3,314	97.99	$8,327	$8,283	99.48	$8,600	$8,588	99.86	$10,816	$8,457	78.19	$4,560	$0	0.00	$35,685	$28,642	80.26
0 N/A	$3,382	$3,314	97.99	$8,327	$8,283	99.48	$8,600	$8,588	99.86	$10,816	$8,457	78.19	$4,560	$0	0.00	$35,685	$28,642	80.26
335 Aumentar en un 25% la modernización a tecnología led del parque lumínico distrital compuesto por un total de 356.000 luminarias	$3,382	$3,314	97.99	$8,327	$8,283	99.48	$8,600	$8,588	99.86	$10,816	$8,457	78.19	$4,560	$0	0.00	$35,685	$28,642	80.26

Indicador(es)

(S) 362 Número de luminarias modernizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	10,000.00	10,000.00	8,076.00	80.76%			
2021	21,334.00	28,437.00	28,437.00	100.00%			
2022	21,333.00	42,666.00	36,674.00	85.96%			
2023	21,333.00	15,813.00	17,652.00	111.63%	★	102.07%	★
2024	15,000.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	89,000.00	89,000.00	90,839.00	al Plan de Desarrollo		102.07%	★

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos ni factores limitantes hasta la fecha.

Avances y Logros: La modernización a LED del Sistema de Alumbrado Público de Bogotá D.C, es el cambio de uno o más de los elementos que conforman la infraestructura del Sistema de Alumbrado Público de acuerdo con el avance tecnológico. En lo trascurrido del Plan de Desarrollo se ha modernizado a LED 90.839 luminarias correspondiente al 102,07% de la meta establecida para los cuatro años de gestión.

En el primer trimestre de la vigencia 2023, se reportó el avance de los meses de octubre a diciembre de 2022 dado que el operador no había radicado la respectiva documentación, que equivalen 8.287 luminarios. En los meses de marzo , abril y marzo de 2023 se realizó el reporte de los meses de enero a marzo, con un total de 9.365 luminarias, para un total reportado en la vigencia 2023 de 17652. Se está revisando y analizando si la meta será aumentada para lo que queda de vigencia del plan de desarrollo, una vez se avalen los datos de luminarias modernizadas en el mes de abril 2023 los mismos serán reportados.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$3,382	$3,314	97.99	$8,327	$8,283	99.48	$8,600	$8,588	99.86	$10,816	$8,457	78.19	$4,560	$0	0.00	$35,685	$28,642	80.26

Beneficios: *Ambiental: Los beneficios de la modernización a LED de las luminarias de alumbrado público impacta directamente en el ahorro del consumo de energía, por ser ésta más eficiente que la iluminación convencional hasta en un 48%, y está relacionado con la disminución de la huella de carbono disminuyendo la emisión de gas efecto invernadero (CO2).

*Seguridad: La modernización a LED de las luminarias de alumbrado público mejora las condiciones de la iluminación dado que optimiza la percepción de los colores de los objetos, brindando una mejor visibilidad del entorno impactando en la percepción de seguridad de los ciudadanos.

Población Beneficiada: son todos los habitantes de la ciudad de Bogotá. Las luminarias modernizadas reportadas en la presente vigencia son 17.652 (17.652) las mismas fueron distribuidas por localidades así: Usaquén (1395), Chapinero (40), Santa Fe (128), San Cristóbal (161), Usme (946), Tunjuelito (658), Bosa (326), Kennedy (2580), Fontibón (2300), Engativá (1839), Suba (3673), Barrios Unidos (614), Teusaquillo (844), Los Mártires (114), Antonio Nariño (39), Puente Aranda (773), La Candelaria (91), Rafael Uribe Uribe (69), Ciudad Bolívar (1053), Sumapaz (9).

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$10,557	$9,910	93.87	$12,592	$11,509	91.40	$15,172	$13,773	90.78	$14,800	$8,934	60.37	$4,908	$0	0.00	$58,029	$44,126	76.04
56 Gestión Pública Efectiva	$10,557	$9,910	93.87	$12,592	$11,509	91.40	$15,172	$13,773	90.78	$14,800	$8,934	60.37	$4,908	$0	0.00	$58,029	$44,126	76.04
0 N/A	$10,557	$9,910	93.87	$12,592	$11,509	91.40	$15,172	$13,773	90.78	$14,800	$8,934	60.37	$4,908	$0	0.00	$58,029	$44,126	76.04
509 Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP	$10,557	$9,910	93.87	$12,592	$11,509	91.40	$15,172	$13,773	90.78	$14,800	$8,934	60.37	$4.908	$0	0.00	$58,029	$44,126	76.04

Indicador(es)

(K) 558 Gestión institucional y modelo de gestión de entidades del sector hábitat fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	91.40	91.40%			
2022	100.00	100.00	90.78	90.78%			
2023	100.00	100.00	52.95	52.95%	⚠	83.78%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		67.03%	⚠

Retrasos y soluciones: Se presento retraso en la contratacion programada, sin embargo se viene realizando la contratacion de personal profesional y de apoyo a la gestion, los cuales cubren y soportan las actividades que no estan incluidas con el personal de planta.

Avances y Logros: Fortalecemos la gestión institucional y el modelo de gestión con la contratación del personal competente para desarrollar las actividades de la Oficina TIC; garantizando el funcionamiento de la arquitectura tecnológica por medio de la contratación y puesta en funcionamiento de: Licenciamiento RunMyProcess, gestión y administración de la Solución WiFi, firewall y antimalware (antivirus), respaldos de la información, Contratar el servicio de equipos periféricos tipo escáner, servicio de comunicación y conectividad portable, personal soporte.Fortalecemos la gestión institucional y el modelo de gestión enmarcando un patrón de procesos y actividades que desarrollar para garantizar el funcionamiento de la entidad asi:

1. Procesos de contratación de personal de prestación de servicio y apoyo a la gestión para las dependencias OAP, SAL, OCI, OCDI, SAF y OACRI, con el cual se garantizan las actividades de cada subdirección u oficina.
2. Actividades como: Adiciones al contrato de vigilancia; pago de los aportes al sistema de riesgos laborales de conductores;
3. Adquirir por medio del Acuerdo Marco de Precios servicio de aseo y cafetería, Contrato de Comisión Vigilancia y contratación de personal apoyo a todas las dependencias del proyecto de inversión.Se realizo la compra de herramientas esenciales para el desarrollo de labores de mantenimiento

Beneficios: Garantizar el funcionamiento de la arquitectura tecnológica de la entidad y las actividades inherentes a la oficina TIC.Gestionar para que las dependencias cuentan con el personal necesario y competente para el desarrollo de sus actividades; que los servicios de la entidad estén cubiertos para su buen funcionamiento.Contar con los implementos necesarios para desarrollar el mantenimiento de la entidad.

Población beneficiada: Servidores Públicos y ciudadanía en general. Servidores Públicos y ciudadanía en general. Servidores de la UAESP

Impactos: Acceder a los diferentes tramites y servicios que ofrece la entidad, utilizando los canales virtuales y presenciales dispuestos para tal fin de una forma segura, agil y de rapida respuesta. Tener a la mano toda la informacion publica de la entidad y generar confienza y un junior acercamiento con ciudadania.Acceder a los diferentes tramites y servicios que ofrece la entidad, utilizando los canales dispuestos para tal fin de una forma segura, ágil y de rápida respuesta. Tener a la mano toda la información publica de la entidad y generar confianza y un junior acercamiento con la ciudadanía.Mantener una entidad segura y garantizar los espacios de trabajo para el desarrollo de las labores diarias.

TOTAL 228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	$96,771	$51,236	52.95	$147,118	$126,431	85.94	$155,283	$143,291	92.28	$130,286	$58,267	44.72	$56,035	$0	0.00	$585,492	$379,225	64.77

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$766	$662	86.35	$1,146	$1,045	91.21	$1,467	$1,446	98.63	$900	$855	95.03	$100	$0	0.00	$4,379	$4,008	91.55
22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica	$766	$662	86.35	$1,146	$1,045	91.21	$1,467	$1,446	98.63	$900	$855	95.03	$100	$0	0.00	$4,379	$4,008	91.55
0 N/A	$766	$662	86.35	$1,146	$1,045	91.21	$1,467	$1,446	98.63	$900	$855	95.03	$100	$0	0.00	$4,379	$4,008	91.55
160 Vincular 3.500.000 personas a las estrategias de cultura ciudadana, participación, educación ambiental y protección animal, con enfoque territorial, diferencial y de género	$766	$662	86.35	$1,146	$1,045	91.21	$1,467	$1,446	98.63	$900	$855	95.03	$100	$0	0.00	$4,379	$4,008	91.55

Indicador(es)

(S) 174 Número de ciudadanos a las estrategias de cultura, participación y educación ambiental con enfoque territorial diferencial y de genero

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1,001.00	1,820.00	1,804.00	99.12%	
2021	8,549.00	23,100.00	22,666.00	98.12%	
2022	18,250.00	29,350.00	29,350.00	100.00%	
2023	18,250.00	4,008.00	2,257.00	56.31% ⚠	96.97% ★
2024	13,950.00	2,172.00	0.00	0.00%	
TOTAL	60,000.00	60,000.00	56,077.00	al Plan de Desarrollo	93.46% ★

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Al mes de junio se han vinculado 56.077 ciudadanos y ciudadanas a las estrategias de cultura ciudadana, participación, educación ambiental y protección animal, alcanzando un nivel de cumplimiento del 93,46% de la meta, la vinculacion se ha realizado asì:
- 802 prestadores prestadores de servicios la estrategia de regulación.
- 47.140 ciudadanos y ciudadanas en estrategias de sensibilización y educación:
-8.135 ciudadanos y ciudadana en talleres de formación:

(S) 662 Número de redes, grupos, colectivos u organizaciones vinculadas a estrategias de gestión ambiental

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	16.00	16.00	100.00%	
2022	0.00	18.00	18.00	100.00%	
2023	0.00	10.00	6.00	60.00% ⚠	90.91% ★
2024	0.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	49.00	40.00	al Plan de Desarrollo	81.63% ✓

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: A la fecha el Instituto tiene ha gestionado 40 Alianzas (acumuladas en PDD; 2020=3 + 2021=13 + 2022=18 + 2023= 6) por tanto se dio un cumplimiento del 100% conforme lo programado para la vigencia.

1. FUNDACIÓN ELIC
2.Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios de Exóticos y Mascotas
3. Fundación Franz Weber
4. Agencia Llorente y Llorente
5. COMVEZCO
6. Fundación BULL KAN COLOMBIA
7. Clínica raza
8. Pet Plan
9. Emisora tropicana
10. IDRD
11. CAJA DE VIVIENDA POPULAR (CVP)
12. Corporación Universitaria Republicana
13. Universidad del Bosque
14. JBB: Con el Jardín Botánico de Bogotá (JBB)
15. Centro Comercial Niza
16. Alcaldía Local de Suba
17. Empresa Rappi
18. Alcaldía de Medellín y la Alcaldía de Popayán
19.Terminal de transporte de Bogotá

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$766	$662	86.35	$1,146	$1,045	91.21	$1,467	$1,446	98.63	$900	$855	95.03	$100	$0	0.00	$4,379	$4,008	91.55
20. Universidad Externado de Colombia 21. CATAM 22. BKC 23.Asocialció amigos parque la 93 24. Subred Norte 25. Subred Sur 26. Animanaturalis 27. Fundación G.R.A.V.E.D 28. SDIS 29. Corporación Huitaka 30. DADEP 31. DASC 32. SDG 33. Clínica Raza 34. WEBHELP 35. Subred Centro Oriente 36. Diverpool 37. Subgerencia cultural del Banco de la República 38. Constructora Bolivar 38.Constructora Bolívar 39. FMC Technologies 40. Prosperidad Social																		
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$9,673	$5,283	54.61	$18,362	$17,810	97.00	$19,902	$19,898	99.98	$14,714	$12,416	84.38	$26,736	$0	0.00	$89,387	$55,407	61.99
34 Bogotá protectora de los animales	$9,673	$5,283	54.61	$18,362	$17,810	97.00	$19,902	$19,898	99.98	$14,714	$12,416	84.38	$26,736	$0	0.00	$89,387	$55,407	61.99
0 N/A	$9,673	$5,283	54.61	$18,362	$17,810	97.00	$19,902	$19,898	99.98	$14,714	$12,416	84.38	$26,736	$0	0.00	$89,387	$55,407	61.99
257 Desarrollar e implementar un programa de atención integral a la fauna sinantrópica del Distrito Capital incluyendo un piloto para realizar un diagnóstico sobre enjambres en Bogotá	$156	$149	95.20	$454	$370	81.39	$294	$294	100.00	$375	$309	82.34	$114	$0	0.00	$1,393	$1,121	80.45

Indicador(es)

(C) 274 Porcentaje de avance en la construcción del documento diagnóstico y la batería de indicadores y metas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	9.16	91.60%			
2021	30.00	26.00	26.00	100.00%			
2022	60.00	60.00	60.00	100.00%			
2023	90.00	90.00	69.45	77.17%	✓	77.17%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		69.45%	⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La meta presenta un avance acumulado de 69.45% en el cuatrienio, a corte de junio de 2023 de la vigencia 2023 se realizó lo siguiente:

Cuarenta y nueve (49) censos de población, distribuidas de la siguiente manera: Usaquén: 8, Chapinero: 3, Santa fe: 8, San Cristóbal: 4, Tunjuelito: 1, Bosa: 5, Kennedy: 4, Engativá: 4, Suba: 1, Los Mártires: 2 y La Candelaria: 9.

Adicionalmente ha brindado la atención médica veterinaria a palomas a través de diez y siete (17) brigadas médicas en las localidades de: Chapinero: 70, Santa fe: 156, San Cristóbal: 27, Bosa: 5, Engativá: 4, Suba: 5, Antonio Nariño: 10 y La Candelaria: 152.

Se han realizado noventa y seis (96) visitas técnicas a puntos reportados por la comunidad. En las localidades de: Usaquén: 9, Chapinero: 6, Santa fe: 5, San Cristobal:4, Usme: 4, Tunjuelito: 1, Bosa: 7, Kennedy: 8, Fontibón: 5, Engativá: 13, Suba: 9, Barrios Unidos: 4, Teusaquillo: 4, Los Mártires: 1, Puente Aranda: 7, La Candelaria: 5, Rafael Uribe Uribe: 2, y Ciudad Bolívar: 2.

Durante el periodo de corte se ha continuado con la alimentación del documento base -Guimpas-, el cual se ha complementado con estrategias de enriquecimiento al plan de acción y su respectiva implementación en territorio, abarcando estrategias de manejo contempladas en la resolución 2984 del 2019.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$9,673	$5,283	54.61	$18,362	$17,810	97.00	$19,902	$19,898	99.98	$14,714	$12,416	84.38	$26,736	$0	0.00	$89,387	$55,407	61.99
258 Fortalecer el Escuadrón Anticrueldad mediante la ampliación de la capacidad de respuesta frente a casos de maltrato animal en la Línea 123 y en el equipo técnico especializado del IDPYBA	$349	$249	71.41	$591	$573	96.92	$1,127	$1,127	100.00	$1,501	$1,161	77.38	$400	$0	0.00	$3,968	$3,110	78.39

Indicador(es)

(C) 275 Número de escuadrones fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.09	90.00%			
2021	0.30	0.26	0.26	100.00%			
2022	0.60	0.60	0.60	100.00%			
2023	0.90	0.90	0.75	83.33%	✓	83.33%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La meta presenta un avance acumulado de 75% en el cuatrienio. Para el primer semestres 2023 se realizó lo siguiente:

2.989 visitas de verificación de condiciones de bienestar por denuncias de presunto maltrato en las 20 localidades del Distrito Capital en conjunto con el equipo de atención de animales de granja.

A la fecha se ha realizado la aprehensión material preventiva y/o decomiso de 341 animales por parte de la autoridad Policiva.

Se continua con el traslado de casos que resultaron en aprehensión material preventiva, a los despachos de los Inspectores de Policía de Atención Prioritaria, quienes son las autoridades competentes para iniciar la investigación a que haya lugar en asuntos relacionados con maltrato animal.

Fortalecimiento de los Actos Administrativos de Declaración de Abandono con el fin de realizar la disposición adecuada al programa de adopciones, de los animales que han sido víctimas de presunto maltrato.

Se continua con la atención de la línea 018000115161 que recepción los casos de presunto maltrato, a corte 30 de Junio de 2023, ha recibió 1.978 llamadas de las cuales 874 fueron tramitadas y atendidas ya que correspondieron a denuncias de presunto maltrato animal.

259 Realizar el 100% de la dotación y puesta en operación de la primera fase de la Casa Ecológica para Animales domésticos e iniciar la construcción de la Fase 2 conforme a lo estipulado en el plan de acción	$1,227	$0	0.00	$2,079	$2,016	96.95	$1,527	$1,527	100.00	$86	$86	100.00	$17,808	$0	0.00	$22,727	$3,629	15.97

Indicador(es)

(C) 276 Porcentaje de avance en la dotación y puesta en operación de Casa Ecológica de Animales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	3.00	3.00	0.00	0.00%			
2021	70.00	11.00	11.00	100.00%			
2022	81.00	12.00	12.00	100.00%			
2023	89.00	16.00	14.80	92.50%	★	92.50%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		14.80%	⊘

Retrasos y soluciones: Aun no se ha recibido por parte de SDA la primera fase de CEA, sin embargo se apoya desde el componente técnio a los proceso actuales con el fin de generar trazabilidad en el proyecti

Avances y Logros: Se ha participado de manera constante y mancomunada con la SDA y se ha acompañado al seguimiento de los contratos de obra e interventoría suscritos en el marco del convenio tripartito con FINDETER.

260 60.000 animales atendidos en los programas de atención integral de la fauna doméstica del Distrito Capital	$4,910	$4,497	91.60	$6,244	$6,000	96.08	$7,773	$7,770	99.96	$7,775	$6,246	80.33	$3.382	$0	0.00	$30,085	$24,513	81.48

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$9,673	$5,283	54.61	$18,362	$17,810	97.00	$19,902	$19,898	99.98	$14,714	$12,416	84.38	$26,736	$0	0.00	$89,387	$55,407	61.99

(S) 277 Número de animales atendidos en el Distrito Capital por los diferentes programas del Instituto

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	8,805.00	17,500.00	18,043.00	103.10%			
2021	12,044.00	15,169.00	15,169.00	100.00%			
2022	12,690.00	15,538.00	15,538.00	100.00%			
2023	14,591.00	9,804.00	7,436.00	75.85%	✓	95.96%	★
2024	11,870.00	1,989.00	0.00	0.00%			
TOTAL	60,000.00	60,543.00	56,186.00	al Plan de Desarrollo		92.80%	★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La meta presenta un avance acumulado de 56186 animales atendidos en el cuatrienio. Para el primer semestre 2023 se avanzó en lo siguiente:

Con corte al 30 de junio de 2023 se ha logrado la atención de 7.436 animales, que se encuentran desagregados de la siguiente manera:

-A través del escuadrón anticrueldad se han atendido por presunto maltrato 3.883 animales (3.860 atendidos en visitas de verificación de condiciones de bienestar y 23 como resultado de aprehensión material preventiva) distribuidos por especie de la siguiente manera: Caninos: 1.495, Felinos: 347, Aves Ornamentales: 565, Palomas:22, Roedores: 130, Bovinos: 89, Caprinos: 19, Porcinos: 15, Équidos: 29, Camélidos: 10, Aves de Corral: 1.020, Ovinos: 36, Bufalinos: 2, Lagomorfos: 75 y 29 de otras especies.

-A través de brigadas médicas se atendieron 2.225 animales (1.807 caninos y 418 felinos), en 793 intervenciones realizadas en las 20 localidades del distrito.

- Por Urgencias Veterinarias se atendieron 757 animales (477 caninos y 280 felinos).

-Ingresaron 142 animales a la Unidad de Cuidado Animal (82 caninos y 60 felinos) por situación de abandono o remitidos por entidades como bomberos, policía y la secretaria Distrital de Salud para la prestación del servicio de custodia.

-Se prestó atención veterinaria a 429 palomas de plaza a través de brigadas médicas.

261 Realizar la esterilización de 356.000 animales en el Distrito Capital	$3,031	$388	12.79	$8,993	$8,853	98.44	$9,181	$9,180	99.99	$4,978	$4,614	92.70	$5,031	$0	0.00	$31,214	$23,035	73.80

Indicador(es)

(S) 278 Número de animales esterilizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	62,380.00	15,679.00	15,679.00	100.00%			
2021	67,220.00	63,860.00	62,963.00	98.60%			
2022	77,230.00	89,000.00	88,763.00	99.73%			
2023	77,971.00	51,233.00	21,823.00	42.60%	⚠	86.55%	✓
2024	71,199.00	137,362.00	0.00	0.00%			
TOTAL	356,000.00	356,000.00	189,228.00	al Plan de Desarrollo		53.15%	⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La meta presenta un avance acumulado de esterilizacion de 189.228 caninos y felinos en el cuatrienio. Respecto al primer semestre de la vigencia 2023, se realizó lo siguiente:

A corte del 30 de Junio de 2023 se efectuó un avance en la meta a través de la esterilización de 21.823 animales (8.705 caninos y 13.118 felinos) distribuidos por localidad: Usaquén: 716, Chapinero: 107, Santa fe: 265, San Cristóbal: 1.329, Usme: 2.049, Tunjuelito: 563, Bosa: 1.304, Kennedy: 1.423, Fontibón: 1.134, Engativá: 1.114, Suba: 1.470, Barrios unidos: 191, Teusaquillo: 98, Los Mártires: 602, Antonio Nariño: 425, Puente Aranda: 863, La Candelaria: 164, Rafael Uribe Uribe: 1.371, Ciudad Bolívar: 1.597, Sumapaz: 94, y 4.944 en el Punto fijo ubicado en la Unidad de Cuidado Animal. A través de 179 jornadas masivas a través de nuestro servicio tercerizado en las 20 localidades del Distrito Capital y 84 en el Punto Fijo UCA.

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$3,279	$2,623	80.00	$4,946	$4,507	91.13	$6,469	$6,441	99.57	$4,958	$4,834	97.49	$3,488	$0	0.00	$23,140	$18,405	79.54
56 Gestión Pública Efectiva	$3,279	$2,623	80.00	$4,946	$4,507	91.13	$6,469	$6,441	99.57	$4,958	$4,834	97.49	$3,488	$0	0.00	$23,140	$18,405	79.54
0 N/A	$3,279	$2,623	80.00	$4,946	$4,507	91.13	$6,469	$6,441	99.57	$4,958	$4,834	97.49	$3,488	$0	0.00	$23,140	$18,405	79.54
505 Formular y desarrollar dos (2) procesos institucionales de investigación y gestión del conocimiento ambiental y animal	$295	$288	97.59	$541	$422	77.96	$556	$554	99.59	$280	$271	96.75	$50	$0	0.00	$1,722	$1,534	89.10

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$3,279	$2,623	80.00	$4,946	$4,507	91.13	$6,469	$6,441	99.57	$4,958	$4,834	97.49	$3,488	$0	0.00	$23,140	$18,405	79.54

Indicador(es)

(S) 553 Número de procesos de investigación institucional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2020	0.20	0.20	0.20	100.00%		
2021	0.20	0.20	0.20	100.00%		
2022	0.25	0.25	0.25	100.00%		
2023	0.25	0.25	0.14	56.00% ⚠	87.78%	✓
2024	0.10	0.10	0.00	0.00%		
TOTAL	1.00	1.00	0.79	al Plan de Desarrollo	79.00%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La Meta Plan logró una magnitud ejecutada acumulada del 0.7872 en el cuatrienio, es decir el 78.72% correspondiente a las siguientes actividades:
Elaboración de doce (12) reportes de indicadores de la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal ¿ PPDPYBA, los cuales se publicaron en el micrositio del OPYBA y dan cuenta de los avances de la política de manera trimestral desde 2020 hasta el primer trimestre de 2023.
Elaboración de tres (3) diagnósticos de necesidades de producción de investigación y gestión del conocimiento, socializados ante el Comité de investigación del IDPYBA. En lo corrido del 2023, se compiló y analizó la información de los diagnósticos, una vez priorizadas las investigaciones fueron socializadas a las diferentes áreas del IDPYBA. Se realizó el diseño de la herramienta para la sistematización del centro de atención jurídica.
Elaboración de cinco (5) productos de investigación que han contribuido a la generación del conocimiento y acciones respetuosas y justas hacia los animales no humanos, así:
- Ampliar el horizonte: ideas para mejorar la política de adopción de animales de compañía en Bogotá.
- Riesgos en la cría y reproducción selectiva de animales: Descripción de las enfermedades genéticas, congénitas, hereditarias o propias de la configuración racial en animales de compañía.
- Estimativo poblacional y caracterización de los perros deambulantes en el Distrito Capital.
- Estado de la cuestión académica, periodística y jurídica sobre la zoofilia.
- Intervenciones asistidas como alternativa para los animales en custodia del Instituto de Protección y Bienestar Animal.
Para la vigencia 2023, se ha realizado el seguimiento a las investigaciones en "Intervenciones Asistidas con Animales" fase 2 y "Estado de la cuestión: Enfoques de ética interespecie". Avances registrados según formato establecido.
Suscripción de tres (3) convenios para el fomento de la investigación y la gestión del conocimiento con instituciones así: 1). Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras ¿PROCAT ¿ 2020, 2). Colegio de Abogados de Catamarca - 2021 y 3). Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de la Secretaría Distrital de la Mujer. ¿ 2022. Para la vigencia 2023, se avanzó en la definición de los roles para el convenio a establecer entre el Observatorio de Protección y Bienestar Animal y la Universidad del Bosque. Se realizó el seguimiento a los convenios existentes.
Se han venido Implementando tres (3) semilleros de investigación (Semillero de Género, protección y bienestar animal, Semillero Ética Animal y Semillero Ciencia Animal), desarrollando sesiones de introducción a la investigación social, método científico y exploración de los contenidos.
Se cuenta con 1 batería de herramientas metodológicas: comité de bioética, museo virtual, boletín de datos geográficos, estrategia de medios, y ciclos de formación, las cuales han sido actualizadas.

540 Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA	$2,984	$2,335	78.26	$4,405	$4,085	92.75	$5,913	$5,887	99.56	$4,678	$4,563	97.53	$3,438	$0	0.00	$21,418	$16,871	78.77

Indicador(es)

(S) 589 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de las entidades de sector ambiente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2020	16.00	16.00	15.00	93.75%		
2021	21.00	28.00	27.90	99.64%		
2022	21.00	29.10	29.10	100.00%		
2023	22.00	15.00	7.50	50.00% ⚠	91.38%	★
2024	20.00	12.90	0.00	0.00%		
TOTAL	100.00	99.90	79.50	al Plan de Desarrollo	79.58%	✓

Retrasos y soluciones: Para el peridodo reportado, no se presentaron retrasos significativos para el cumplimiento de la meta

Avances y Logros: La Oficina Asesora de Planeación, acompañó y coordinó el desarrollo Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la articulación y ejecución, a nivel institucional, de las acciones y estrategias para la correcta implementación, operación, desarrollo, evaluación y seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión ¿ MIPG en el cual se aprobo el plan de trabajo del comité, se expuso el cronograma FURAG 2022 y se aprobó la actualización del PAAC a V2 . Actos, conceptos y respuestas a DP: 34 Tutelas y demandas: 4 Diligencias judiciales: 141 capacitación juridica: 1 Orientaciones juridicas a la ciudadanía 80 Contratos: 11 Novedades contractuales: 18Requerimientos admin: 6 Liquidaciones: 17 Autos interlocutorios: 8 Autos de sustanciación 4PQRS recibidas: 1011Asesorías dadas: 2367Capacitaciones: 12Actividades de bienestar: 15Actividades del PASST: 11Vehículos asignados: 160Mantenimientos realizados 5Gestión de residuos peligrosos 9Revisiones de expedientes o intervenciones 1.083Solicitudes gestionadas por la mesa de servicios:140 Actividades de Seguridad de la información:2 Publicaciones realizadas en sitios web: 48

TOTAL 229 - INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	$13,718	$8,568	62.45	$24,453	$23,362	95.54	$27,837	$27,785	99.81	$20,573	$18,106	88.01	$30,323	$0	0.00	$116,905	$77,821	66.57

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$35,486	$28,462	80.21	$31,692	$20,691	65.29	$42,382	$35,177	83.00	$33,870	$14,189	41.89	$19,812	$0	0.00	$163,242	$98,518	60.35
17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI	$35,486	$28,462	80.21	$31,692	$20,691	65.29	$42,382	$35,177	83.00	$33,870	$14,189	41.89	$19,812	$0	0.00	$163,242	$98,518	60.35
0 N/A	$35,486	$28,462	80.21	$31,692	$20,691	65.29	$42,382	$35,177	83.00	$33,870	$14,189	41.89	$19,812	$0	0.00	$163,242	$98,518	60.35
111 Acompañar a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para que, en el marco de su autonomía universitaria, avance en la obtención de los objetivos de su Plan Estratégico de Desarrollo, en los siguientes componentes: ampliación de cobertura en 2.500 nuevos cupos de pregrado, fortalecimiento de las condiciones de calidad y acreditación mediante la dotación de los laboratorios de la nueva sede Ensueño, así como la dotación y actualización del Sistema de Bibliotecas	$35,486	$28,462	80.21	$31,692	$20,691	65.29	$42,382	$35,177	83.00	$33,870	$14,189	41.89	$19,812	$0	0.00	$163,242	$98,518	60.35

Indicador(es)

(C) 119 Número de estudiantes de pregrado matriculados Línea Base: 24627

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	25,127.00	25,127.00	25,188.00	112.20%	
2021	25,627.00	27,127.00	28,041.00	147.14%	
2022	26,127.00	27,127.00	28,442.00	0.00%	
2023	26,627.00	27,127.00	28,442.00	0.00%	152.60%
2024	27,127.00	27,127.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	152.60%

Retrasos y soluciones: la Universidad a la fecha presenta sobrecumplimiento en el indicador

Avances y Logros: la Universsidad para el corte de Junio cuenta aun con un total de matriculados de 28.272 en programas de pregrado lo cual implica desde inicio de año un crecimiento frente en la linea base de 24.627
nota aclaratoria:debido a que el sistema no permite un registro menor al ultimo valor asignado se reporta 28.442

(S) 120 Número de laboratorios en la sede El Ensueño

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.50	0.42	0.42	100.00%	
2021	0.50	0.58	0.00	0.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.58	0.14	24.14%	56.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.56	al Plan de Desarrollo	56.00%

Retrasos y soluciones: Debido a que la entrega de la obra por parte del contratista se realizo en el 1er trimetsre del año, y la cual no fue de manera completa, se necesito realizar la organizacion y adecuacion de algunos espacios del edificio para iniciar con la compra de los equipos, asi mismo solo se realizo un proceso de convocatoria conjunto de todas las dificultades, razon por la cual genero demoras el proceso de consolidación de la informacion de necesidades de las mismas

Avances y Logros: Actualmente ya se encuentra en ejecucion la contratacion realizada a inicios del 2trimestre de la vigencia y ya la comunidad academica esta haciendo uso de los equipos de laboratorio

(S) 121 Número de bibliotecas con actualización de sistemas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.25	0.19	0.20	105.26%	
2021	0.25	0.31	0.07	22.58%	
2022	0.25	0.37	0.25	67.57%	
2023	0.25	0.49	0.04	8.16%	55.45%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.01	0.56	al Plan de Desarrollo	55.45%

Retrasos y soluciones: Ell principal retraso ha sido en materia de disponibilidad presupuestal para atender la compra de dotacion tecnologica de los nuevos espacios en la biblioteca del edificio Lectus

Avances y Logros: se adelantaron la renovaacion de contrataciones de soportes, manteniientos y actualizaciones, lo cual garantiza una mayor busqueda y recuperacion de la informacion para la acrividad academica.
por otro lado se avanzo en la revision y actualizacion de la ficha tecnica para la contratacion del sistema de autoprestamo y autodevolcuion de libros para el control de inventarios

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$35,486	$28,462	80.21	$31,692	$20,691	65.29	$42,382	$35,177	83.00	$33,870	$14,189	41.89	$19,812	$0	0.00	$163,242	$98,518	60.35

(K) 646 Mantener y elevar la acreditación institucional de alta calidad y alcanzar el reconocimiento internacional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	1.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Retrasos y soluciones: no se presentan retrasos

Avances y Logros: al finalizar el 2021la universidad habia cursado las tres estapas del proceso de reacreditacion, contruccion y radicacion del informe de reacreditacion visita de pares evaluadores, y la respuesta a comentarios al Rector, y se encontraba a l a espera de la ultima fase correspondiente a la respuesta del Ministerio respecto al procso. Finalmente en Diciembre del 2021 se le informo a la institucion que el ministerio de Educacion Nacional MEN a traves de la Resolucion No. 023653 del 10 de diciembre del 2021 renovo la acreditacion institucional de alta calidad de la Universidad por un periodo de 8 años

(S) 697 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con Regalías denominado Construcción y dotación del edificio de laboratorios de la facultad de ingeniería UDFJC

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	0.18	0.00	0.00%			
2022	0.00	14.51	14.51	100.00%			
2023	0.00	21.00	19.55	93.10%	★	95.92%	★
2024	0.00	16.49	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	52.00	34.06	al Plan de Desarrollo		65.50%	⚠

Retrasos y soluciones: debido a la demolicion del antiguo edificio se debe adelantar con edificios aledaños intervenciones para mitigar riesgos, debido a algunos inconvenients con las edificaciones cercanas

Avances y Logros: se logro la contratacion de obras de estabilizacion, torre grua y el inciio de actividade de cimentacicon por caissons

TOTAL 230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	$35,486	$28,462	80.21	$31,692	$20,691	65.29	$42,382	$35,177	83.00	$33,870	$14,189	41.89	$19,812	$0	0.00	$163,242	$98,518	60.35

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

235 - Contraloría Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$2,473	$2,463	99.60	$12,132	$12,127	99.96	$17,496	$17,466	99.83	$18,139	$10,170	56.07	$6,098	$0	0.00	$56,339	$42,227	74.95
51 Gobierno Abierto	$2,473	$2,463	99.60	$12,132	$12,127	99.96	$17,496	$17,466	99.83	$18,139	$10,170	56.07	$6,098	$0	0.00	$56,339	$42,227	74.95
0 N/A	$2,473	$2,463	99.60	$12,132	$12,127	99.96	$17,496	$17,466	99.83	$18,139	$10,170	56.07	$6,098	$0	0.00	$56,339	$42,227	74.95
551 Implementación de una estrategia anual de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo	$506	$498	98.46	$890	$890	100.00	$900	$898	99.82	$900	$400	44.49	$1,290	$0	0.00	$4,486	$2,687	59.90

Indicador(es)

(S) 604 Número de estrategias de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de control social, gestión ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.38	38.00%	84.50%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	5.00	5.00	3.38	al Plan de Desarrollo	67.60%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En desarrollo de la estrategia anual de asesoría y seguimiento del ejercicio del control social,se realizó lo siguiente:

Se han desarrollado 79 Acciones de Formación con la participación total de 2565 personas así: 46 capacitaciones y otras actividades con contralores estudiantiles, 33 capacitaciones a veedores y ciudadanía en general.

Se han desarrollado 187 Acciones de Diálogo con la participación de 3164 personas así: 78 Reunión local de control social, 72 Inspección a terreno, 32 Actividades convocadas por otras entidades.

Se realizó la promoción institucional dirigida al cliente interno y externo para informar y difundir la gestión del control fiscal y del quehacer misional, a través de los diferentes canales institucionales como son entre otros, boletines de prensa, medios de comunicaciones como internet, TV, radio e impresos y redes sociales.

Lo anterior enfocado a la ciudadanía de las 20 localidades para generar fortalecimiento de la imagen institucional, confianza sobre el ejercicio auditor, participación conjunta por la transparencia y el plan anticorrupción y atención al ciudadano.

Se realizó apoyo en la elaboración del boletin concejo y control #56 y para apoyar la gestión de la Dirección de Apoyo al Despacho en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC. Los contratos han permitido cubrir en las sesiones del concejo y asi mejorar la relación y el seguimiento hacia el control político ejercido por el cabildo distrital, mejorando la interacción con el cliente externo. Se realiza periodicamente el seguimiento al PAAC, verificando el buen funcionamiento, calidad y accesibilidad de los trámites y servicios en la página web, en cuanto a los canales de atención al ciudadano.

552 Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	$1,968	$1,965	99.89	$9,802	$9,798	99.96	$13,696	$13,669	99.80	$14,339	$8,987	62.68	$3,208	$0	0.00	$43,012	$34,420	80.02

Indicador(es)

(K) 605 Porcentaje de ejecución del plan de fortalecimiento, adecuación y sostenibilidad SIGD - MIPG en las entidades distritales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	66.00	66.00%	91.50%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	73.20%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance 66%, en desarrollo de esta estrategia se ejecutan 7 actividades así:

1. Plan de Trabajo para mantener la certificación del SGC bajo la norma ISO 9001:2015, cumplida 100% (Auditoría Interna, contratación auditoría externa de seguimiento, sensibilización, revisión por la dirección y auditoría externa)
Diseño y formulación de las fases del proyecto de transformación digital. Avance 70%.

2. Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA (avance 53%), es el instrumento de planificación ambiental, se desarrolla a través de la implementación de los siguientes programas: Uso eficiente del agua, Uso eficiente de energía, Gestión Integral de Residuos, Consumo Sostenible, Implementación de prácticas sostenibles - Movilidad urbana sostenible y adaptación al cambio climático y Socialización de prácticas ambientales.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

235 - Contraloría Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$2,473	$2,463	99.60	$12,132	$12,127	99.96	$17,496	$17,466	99.83	$18,139	$10,170	56.07	$6,098	$0	0.00	$56,339	$42,227	74.95

3. Gestión Documental (avance 50%). Se ejecuta el Programa de Gestión Documental y el Sistema Integrado de Conservación - SIC, de acuerdo a la normatividad archivística del distrito. Se realizaron visitas archivos de gestión con el fin de revisar el cumplimiento de la producción, organización, preservación de la documentación producida, así como préstamos documentales y apoyo en la organización de los archivos de gestión en varias dependencias, conforme a las Tablas de Retención Documental - TRD, para dar aplicación a las transferencia primarias.

4. Estrategias para incorporar las ODS en el ejercicio del control fiscal y adhesión al pacto global (75%), se realizan las siguientes actividades: Auditoría Internacional de Desempeño "Políticas implementadas para el logro de las metas ODS 1 y mitigación del impacto del covid-19, con énfasis en la disminución de las brechas de género, ejecutada 100%.
Informe de Sostenibilidad - Pacto Global, se ejecuta plan de trabajo para realizar este informe con metodologías de estándares GRI, en cumplimiento de la adhesión a la iniciativa del Pacto Global de las Naciones Unidas, avance 50%.

5. Documentos de análisis de información basados en analítica de datos BIG DATA (avance 100%). Se realizó la identificación y publicación de la contratación y ejecución presupuestal de los sujetos de control y se presento documento técnico como insumo para el ejercicio de la vigilancia y control a 30-abr-2023 y plan de trabajo optimizar las herramientas de Analítica de datos.

6. Sustanciación de procesos de responsabilidad fiscal (avance 49%). Se han ejecutoriado 96 procesos de responsabilidad fiscal de las vigencias 2017 y 2018 de los 209 procesos activos al empezar la vigencia 2023. Se han proferido 313 decisiones teniendo como meta de la anualidad 600 decisiones.

6. Apoyar la ejecución del Plan de Auditoría Distrital - PAD (avance 62,3%). En cumplimiento del PAD se han terminado 61 auditorías así: 52 regularidad, 5 desempeño, 2 cumplimiento y 2 visitas de control fiscal. En ejecución 58 auditorías: 14 regularidad, 33 desempeño, 3 visitas de control fiscal y 8 cumplimiento, de las 191 auditorías programadas.

553 Adecuar infraestructura física de la Contraloría de Bogotá	$0	$0	0.00	$1,440	$1,439	99.88	$2,900	$2,899	99.95	$2,900	$783	26.99	$1,600	$0	0.00	$8,840	$5,120	57.92

Indicador(es)

(K) 606 Porcentaje de intervención en infraestructura física y dotacional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	18.00	90.00	100.00	111.11%			
2022	22.00	90.00	90.00	100.00%			
2023	25.00	90.00	20.00	22.22%	⊘	77.78%	✓
2024	25.00	90.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		58.33%	⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se desarrollan las actividades establecidas en el cronograma de adecuación y mantenimiento de las sedes de la entidad. Se encuentra en estructuración las necesidades de contratación para la adquisición de mobiliriario y adecuación de las sedes.

No presenta retrasos, dado que se cumple conforme a lo programado.

(K) 607 Porcentaje de ejecución de actividades para garantizar sistemas de información para el control fiscal

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	21.00	90.00	100.00	111.11%			
2022	21.00	90.00	90.00	100.00%			
2023	24.00	90.00	58.00	64.44%	⚠	91.85%	★
2024	24.00	90.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		68.89%	⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se realizaron contrataciones para atender la demanda de servicios de TI y el fortalecimiento de la plataforma tecnológica así:
Servicio de soporte y mantenimiento de la plataforma de rendición de cuentas de los sujetos de control.
Convenio OIT para aunar esfuerzos para desarrollar capacidades en materia de transformación digital, así como la transferencia de conocimiento a los funcionarios en derechos humanos y fundamentales del trabajo dentro del contexto de las multiples tipologías de las relaciones laborales, competencias digitales y gestión del cambio.
Profesionales que apoyan y dan soporte al Sistema Administrativo y Financiero SI-CAPITAL.
Adquisición de servicios Certificado Sitio Seguro.
Corel Draw.
Equipos de red para el fortalecimiento de la conectividad alambrica e inalambrica, switch borde.
Servicio de arrendamiento access point (AP) y controladora.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

235 - Contraloría Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$2,473	$2,463	99.60	$12,132	$12,127	99.96	$17,496	$17,466	99.83	$18,139	$10,170	56.07	$6,098	$0	0.00	$56,339	$42,227	74.95
Software AD Manager Plus Professional Edition (administracion directorio activo). Servicio de soporte y mantenimiento de la planta telefonica, adquisición de aparatos telefonicos. Adquisición licencia TOD para ORACLE. Se encuentran en proceso otras necesidades de TI establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones. Se culminaron las siguientes 2 soluciones de TI: Fortalecimiento al servicio de red inalambrica para la sede principal y Gestión de control de acceso (Directorio activo). En ejecución fortalecimiento de las soluciones de software desarrolladas In-House, actualización de la versión del aplicativo SIVICOF, rediseño e implementación de la Intranet. Actividades que apuntan al Plan de Acción de TI, encaminadas a actualización de la plataforma tecnológica, con el fin de mejorar la gestión de los procesos y contribuir a la transformación digital, así como dar cumplimiento a la Política de Gobierno Digital.																		
TOTAL 235 - CONTRALORÍA DISTRITAL	$2,473	$2,463	99.60	$12,132	$12,127	99.96	$17,496	$17,466	99.83	$18,139	$10,170	56.07	$6,098	$0	0.00	$56,339	$42,227	74.95

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

240 - Lotería de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
01 Subsidios y transferencias para la equidad	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
0 N/A	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
4 Mejorar la calidad de vida de 400 loteros adultos mayores	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 4 Número de loteros adultos mayores que reciben BEPS

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2022	150.00	150.00	0.00	0.00%	
2023	150.00	150.00	100.00	66.67% ⚠	66.67% ⚠
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	400.00	150.00	100.00	al Plan de Desarrollo	66.67% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos debido a que el avance en este indicador se tiene planeado para el segundo semestre de la vigencia 2023.

Avances y Logros: Se ha avanzado en un nuevo contrato interadministrativo el cual tiene como objetivo incluir 66 veneficiarios en el programa BEP de la entidad.

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$623	$623	100.00	$470	$470	100.00	$600	$580	96.67	$442	$356	80.57	$108	$0	0.00	$2,243	$2,029	90.46
56 Gestión Pública Efectiva	$623	$623	100.00	$470	$470	100.00	$600	$580	96.67	$442	$356	80.57	$108	$0	0.00	$2,243	$2,029	90.46
0 N/A	$623	$623	100.00	$470	$470	100.00	$600	$580	96.67	$442	$356	80.57	$108	$0	0.00	$2,243	$2,029	90.46
535 Realizar actividades de fortalecimiento institucional de la Lotería de Bogotá, en la meta comercial	$354	$354	100.00	$320	$320	100.00	$383	$383	100.00	$144	$85	59.28	$80	$0	0.00	$1,280	$1,142	89.19

Indicador(es)

(K) 584 Porcentaje de actividades de fortalecimiento institucional de la Lotería de Bogotá, en la meta comercial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	59.00	59.00% ⚠	89.75% ✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	71.80% ✓

Retrasos y soluciones: No se han presentado retasos

Avances y Logros: Para la meta comercial se han ejecutado recursos para la realización del promocional "Planes Fines de Semana" del Sorteo N° 2684, esto con el fin de incentivar la compra de Lotería tradicional y así aumentar las transferencias al sector salud y educación.

536 Realizar actividades de fortalecimiento institucional de la Lotería de Bogotá, en la meta operativa	$269	$269	100.00	$150	$150	99.99	$217	$197	90.78	$299	$271	90.80	$28	$0	0.00	$963	$887	92.16

Indicador(es)

(K) 585 Porcentaje de actividades de fortalecimiento institucional de la Lotería de Bogotá, en la meta operativa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	92.00	92.00% ★	98.00% ★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	78.40% ✓

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: Para la meta operativa se han ejecutado recursos para la realización dobras de adecuación y mejoras locativas en los pisos 1, 2 y 3 de la Lotería de Bogotá ubicada en la Carrera 32A # 26 - 14, esto con el fin de mejorar las instalaciones de la entidad, mejorando asi las condiciones laborales de los

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

240 - Lotería de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$623	$623	100.00	$470	$470	100.00	$600	$580	96.67	$442	$356	80.57	$108	$0	0.00	$2,243	$2,029	90.46
funcionarios y mejorar el servicio a la ciudadania.																		
TOTAL 240 - LOTERÍA DE BOGOTÁ	$623	$623	100.00	$470	$470	100.00	$600	$580	96.67	$442	$356	80.57	$108	$0	0.00	$2,243	$2,029	90.46

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

260 - Canal Capital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$9,283	$9,209	99.21	$10,892	$9,887	90.77	$12,392	$12,169	98.21	$13,496	$10,256	76.00	$4,593	$0	0.00	$50,656	$41,522	81.97
56 Gestión Pública Efectiva	$9,283	$9,209	99.21	$10,892	$9,887	90.77	$12,392	$12,169	98.21	$13,496	$10,256	76.00	$4,593	$0	0.00	$50,656	$41,522	81.97
0 N/A	$9,283	$9,209	99.21	$10,892	$9,887	90.77	$12,392	$12,169	98.21	$13,496	$10,256	76.00	$4,593	$0	0.00	$50,656	$41,522	81.97
493 Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía	$338	$323	95.71	$1,342	$1,109	82.58	$1,471	$1,467	99.75	$1,587	$939	59.19	$852	$0	0.00	$5,590	$3,839	68.67

Indicador(es)

(K) 539 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	85.72	85.72%			
2021	100.00	100.00	105.44	105.44%			
2022	100.00	100.00	102.40	102.40%			
2023	100.00	100.00	59.72	59.72%	⚠	88.32%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		70.66%	✓

Retrasos y soluciones: En lo que corresponde a la emta 4, para la vigencia se adelantan las actividades correspondientes a la gestión, alistamiento y preparación de la entidad en lo relacionado con la certificación ISO 27001; esto teniendo en cuenta que debido a las restricciones presupuestales no se puede contratar el proceso de auditoría y certificación requeridos.

Avances y Logros: En lo que respecta a la gestión del diligenciamiento FURAG, desde planeación se adelantaron durante el trimestre una serie de reuniones informativas y aclaratorias con diferentes páreas que cuenta con participaci¿pon en la medición del FURAGH, con el fin de alinear los parámetros de respuesta y acompañar los análisis del caso para cada una delas preguntas.
Adicionalmente, el área adelantó una reunión interna de análisis integral del cuestionario donde se indentificaron oportunidades de mejora en la respuesta para varias dimensiones y políticas del MIPG. De esta manera, se consolida la información para prioceder con el cargue de información en el aplicativo dispuesto y en cumpliliento de los plazos estipilados.

539 Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública	$8,945	$8,886	99.34	$9,550	$8,779	91.93	$10,920	$10,702	98.00	$11,909	$9,317	78.23	$3,741	$0	0.00	$45,065	$37,683	83.62

Indicador(es)

(K) 588 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	101.63	101.63%			
2023	100.00	100.00	43.28	43.28%	⚠	86.23%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		68.98%	⚠

Retrasos y soluciones: No se adjudica una convocatoria y se da inicio a una nueva. Igualmente se sostienen mesas de trabajo con los supervisores y apoyos a la supervisión para todos los contartaos de personas naturakes y jurídicas de cada proyecto a fin de verificar los cumplimientos de los objetivos de cada uno de los mismos.

Avances y Logros: En creación, se continuó con los procesos contractuales de vinculación de persnal para las preoducciones que hacen parte de la estrategia convergente de contenidos alternos. Se adjudicaron convocatorias quedando pendiente una oor no adjudicada. Se da inicio al proceso de producción del proyecto Crónicas y las transmisiones culturales y deportivas, especialmente con las transmisiones de la FILBO 2023. En cocreación se inicia el proyecto Capital Ahora; así mismo se avanza en las transmisiones Al Parque las cuales son gestionadas con Idartes. Se avanzó también en el proyecto de comra de licencias de contenidos especialmente para contenidos del canal Eureka. Por último, se cierra el proceso de contratación para la adjudicación de un servidor de almacenamiento para edición de video que busca mejorar los flujos de trabajo en posproducción; lo anterior en el emarco de la ejecución de presupuesto para fortalecimiento de infraestructura tecnológica.

TOTAL 260 - CANAL CAPITAL	$9,283	$9,209	99.21	$10,892	$9,887	90.77	$12,392	$12,169	98.21	$13,496	$10,256	76.00	$4,593	$0	0.00	$50,656	$41,522	81.97

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$3,653	$2,479	67.85	$50,945	$50,815	99.74	$49,877	$49,588	99.42	$72,777	$61,475	84.47	$57,637	$0	0.00	$234,888	$164,356	69.97
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia	$3,653	$2,479	67.85	$50,945	$50,815	99.74	$49,877	$49,588	99.42	$72,777	$61,475	84.47	$57,637	$0	0.00	$234,888	$164,356	69.97
0 N/A	$3,653	$2,479	67.85	$50,945	$50,815	99.74	$49,877	$49,588	99.42	$72,777	$61,475	84.47	$57,637	$0	0.00	$234,888	$164,356	69.97
353 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones Educativas Distritales, el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba (aporte de movilidad a meta del sector seguridad)	$3,653	$2,479	67.85	$50,945	$50,815	99.74	$49,877	$49,588	99.42	$72,777	$61,475	84.47	$57,637	$0	0.00	$234,888	$164,356	69.97

Indicador(es)

(C) 380 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables con énfasis en Instituciones Educativas Distritales, Sistema Integrado de Transporte Público, Ciclorutas, parques y zonas de rumba

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%			
2021	35.00	35.00	35.00	100.00%			
2022	65.00	65.00	65.00	100.00%			
2023	95.00	95.00	80.00	84.21%	✓	84.21%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo creciente cuyo resultado representa un avance del 80% con respecto a lo programado para toda la vigencia del PDD. Las principales acciones adelantadas fueron:

Se realizó el acompañamiento de operativos de prevención y control en buses, estaciones y paraderos del Sistema adelantados por la Policía Metropolitana de Bogotá, incluyendo la socialización de recomendaciones de autocuidado para mitigar el hurto a persona en la modalidad de cosquilleo o raponazo, escalera y prevenir la evasión del pago.

Se capacitaron 51 personas del grupo de Gestores de Convivencia en el curso de Primer Respondiente, en articulación con la Secretaría Distrital de Salud.

Revisión y observaciones del diseño de señalética de ruta de evacuación de las estaciones Calle 40 Sur, Av. Boyacá, Calle 22 y Av. Cali.

Se realizaron jornadas de prevención llamados Juntos Somos Más. Se convocan a distintos actores viales para realizar cambio de roles y generar conciencia sobre las limitaciones visuales que puede tener el operador de bus durante la operación.

Fueron identificados y gestionados 74 casos de violencia basada en género por parte del equipo de Gestores de Convivencia TransMilenio en los Puntos de Asistencia Básica.

Fueron sensibilizadas 16.846 personas en contra del acoso sexual, callejeros y en la promoción de líneas distritales de atención.

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$1,778,042	$1,488,247	83.70	$4,254,432	$3,900,574	91.68	$5,351,189	$5,014,011	93.70	$8,378,121	$4,964,696	59.26	$2,340,118	$0	0.00	$22,101,901	$15,367,528	69.53
49 Movilidad segura, sostenible y accesible	$1,778,042	$1,488,247	83.70	$4,254,432	$3,900,574	91.68	$5,351,189	$5,014,011	93.70	$8,378,121	$4,964,696	59.26	$2,340,118	$0	0.00	$22,101,901	$15,367,528	69.53
0 N/A	$1,778,042	$1,488,247	83.70	$4,254,432	$3,900,574	91.68	$5,351,189	$5,014,011	93.70	$8,378,121	$4,964,696	59.26	$2,340,118	$0	0.00	$22,101,901	$15,367,528	69.53
374 Aumentar en 20% la oferta de transporte público del SITP	$1,030,671	$1,026,879	99.63	$2,922,612	$2,728,215	93.35	$2,778,586	$2,776,175	99.91	$3,608,542	$2,423,806	67.17	$1,310,231	$0	0.00	$11,650,641	$8,955,075	76.86

Indicador(es)

(C) 401 Número de sillas adicionales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	8.00	66,781.00	45,078.00	67.50%			
2021	19.00	127,700.00	130,485.00	102.18%			
2022	19.00	166,954.00	191,367.00	114.62%			
2023	20.00	166,954.00	192,403.00	115.24%	★	115.24%	★
2024	20.00	166,954.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		115.24%	★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta Plan de Desarrollo

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$1,778,042	$1,488,247	83.70	$4,254,432	$3,900,574	91.68	$5,351,189	$5,014,011	93.70	$8,378,121	$4,964,696	59.26	$2,340,118	$0	0.00	$22,101,901	$15,367,528	69.53

Meta de tipo creciente cuyo avance es de 192.403 con respecto a las 166.954 Sillas esperadas para la vigencia 2023.

A junio de 2023 se mantienen las 192.403 sillas de oferta (23,05%) con respecto a la línea base para el Plan de Desarrollo.

375 Aumentar en 4 puntos porcentuales la confiabilidad del servicio del SITP en sus componentes troncal y zonal	$8,998	$8,336	92.64	$16,864	$16,758	99.37	$31,792	$31,513	99.12	$54,024	$43.426	80.38	$16.003	$0	0.00	$127,681	$100,032	78.35

Indicador(es)

(C) 402 Confiabilidad del servicio del SITP en el componente troncal y zonal

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.50	79.00	78.96	99.95%	
2021	0.80	79.30	88.05	111.03%	
2022	1.00	79.50	88.25	111.01%	
2023	2.00	80.50	88.27	109.65%	109.65%
2024	4.00	82.50	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	106.99%

Retrasos y soluciones: Componente Zonal: El corte del 30 de junio está por debajo del corte de marzo en 0.4 puntos debido a que el corte del primer trimestre resulta beneficiado por la operación estacional durante enero e inicios de febrero, ya que al tener mejor velocidad la ciudad se propicia un mejor comportamiento del Índice de Regularidad de los intervalos. Se esperan condiciones mas comparables con el acumulado posterior al segundo trimestre, recogiendo la variedad de condiciones del año.

Avances y Logros: Componente Zonal: Los meses habituales del segundo trimestre (abril, mayo y parte de junio) presentan un indicador superior a los meses habituales del primer trimestre (parte de febrero y marzo). Por lo tanto, se evidencia un mejor comportamiento para los meses típicos que resultan mas comparables. Hay expectativa ante la afectación por obras que genera pérdida de velocidad y afectación a la confiabilidad.

Componente BRT: El resultado corresponde al porcentaje acumulado del Indicador de Confiabilidad del componente troncal, con corte 31 de mayo de 2023. Los datos obtenidos reflejan la confiabilidad del Sistema en términos de ejecución de la oferta programada, es decir, indican la calidad en la prestación de los servicios troncales para los usuarios, en términos de cumplimiento de despachos, cumplimiento de kilómetros programados y la distancia promedio entre varados. Correo Nelson Isaza 10072023.

383 Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte	$10,346	$10,345	99.99	$26,639	$26,630	99.96	$36,501	$36,448	99.85	$36,978	$36,010	97.38	$58.294	$0	0.00	$168,759	$109,433	64.85

Indicador(es)

(S) 410 Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2021	0.30	0.30	0.30	100.00%	
2022	0.30	0.30	0.30	100.00%	
2023	0.30	0.30	0.16	53.33%	85.26%
2024	0.05	0.05	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.81	al Plan de Desarrollo	81.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo suma cuyo avance es de 0.16 con respecto al 0.30 esperado para la vigencia 2023 y un avance acumulado de 0.73 (73%) con respecto a lo programado para la vigencia del PDD.

En el marco de la estrategia integral de Cultura Ciudadana denominada "Equipo T", que tiene como propósito fomentar la confianza, el respeto de las normas, la solidaridad entre los usuarios; así como la valoración y apropiación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá como bien público y patrimonio de la ciudad. A continuación se describen los principales logros:

Nuevo formato de comunicación en las redes sociales oficiales de TMSA.

(2) contenidos en redes sociales: divulgación ruta de la mujer y recarga y personalización Web.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$1,778,042	$1,488,247	83.70	$4,254,432	$3,900,574	91.68	$5,351,189	$5,014,011	93.70	$8,378,121	$4,964,696	59.26	$2,340,118	$0	0.00	$22,101,901	$15,367,528	69.53

Estrategia ejecutada para motivar en los usuarios hábitos de pago del pasaje.

(2) acciones orientadas a los comportamientos identificados en el diagnóstico realizado.

(1) estrategia de comunicación, enfocada en visibilizar los aspectos positivos del Sistema.

(2) actividades para el conocimiento y apropiación del sistema por parte de los colaboradores.

(1) estrategia a para sensibilizar a los usuarios sobre la importancia del pago del pasaje.

(1) estrategia de intervención para el fortalecimiento de los canales de comunicación de Gestión Social para la divulgación de información.

(1) documento guía promover el buen trato y la humanización del personal de TMSA en algunas localidades.

Implementación de (3) estrategias relacionadas con Políticas Públicas Distritales.

(2) campañas de comunicación y una (1) encuesta de percepción para posicionar los puntos de atención al usuario.

(1) conversatorio ciudadano y (2) divulgaciones sobre la figura Defensor del Ciudadano.

Lo anterior permitió el cumplimiento de lo programado por la dependencia, de acuerdo con la estrategia de cultura ciudadana.

386 Disminuir en un 10% el tiempo promedio en minutos, de acceso al Transporte Público	$1,437	$1,321	91.94	$2,758	$2,700	97.89	$3,371	$3,342	99.12	$3,762	$3,574	95.01	$9,810	$0	0.00	$21,138	$10,937	51.74

Indicador(es)

(D) 413 Tiempo promedio en minutos de acceso al Transporte Público (tiempo de caminata y tiempo de espera) para SITP provisional, Zonal y Troncal en la primera etapa para los hogares ubicados en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	23.56	23.56	100.00%			
2021	0.00	23.55	23.55	100.00%			
2022	5.00	23.13	23.13	100.00%			
2023	5.00	21.22	23.12	91.78%	★	91.78%	★
2024	10.00	21.21	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		91.74%	★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo decreciente cuyo avance es de 23,12 que representa una disminución del tiempo promedio de 0.45 minutos con respecto a lo esperado para toda la vigencia del PDD.

Para el presenta periodo se realizaron las actividades de medición de tiempos de espera en todos los clústeres zonales y troncales del sistema público de transporte, para lo cual se destinó un recurso de 41 contratistas, desde mes de abril hasta el mes de junio del presenta año, obteniendo con dichos estudios el resultado reportado.

387 Formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional	$0	$0	0.00	$164	$164	99.83	$680	$80	11.81	$135	$81	60.44	$359.956	$0	0.00	$360,936	$326	0.09

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$1,778,042	$1,488,247	83.70	$4,254,432	$3,900,574	91.68	$5,351,189	$5,014,011	93.70	$8,378,121	$4,964,696	59.26	$2,340,118	$0	0.00	$22,101,901	$15,367,528	69.53

(C) 414 Número de estrategias implementadas para mejorar la calidad del transporte público urbano regional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.20	20.00	20.00	100.00%			
2021	0.40	40.00	40.00	100.00%			
2022	0.60	60.00	60.00	100.00%			
2023	0.80	80.00	70.00	87.50%	✓	87.50%	✓
2024	1.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		70.00%	⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo creciente cuyo avance acumulado hasta la vigencia 2022 corresponde al 60% y para 2023 es del 70% de lo programado para la vigencia del PDD. Las principales actividades adelantadas fueron:

TRANSMILENIO S.A. ha realizado acompañamiento al ejercicio que está desarrollando la Terminal de Transportes para proyectar la formulación de proyectos de CIM en el Distrito Capital, en el cual se hará cuando corresponda aportes de información para que esto se armonice con los proyectos de corredor troncal o infraestructura existente así como con el componente zonal del SITP.

Por otra parte ha acompañado a RENOVO en proceso de modificación de planes parciales que tienen incidencia en los predios donde se albergará la infraestructura de transporte y en especial la de intercambio modal.

393 Mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio	$20,166	$10,404	51.59	$49,115	$42,170	85.86	$54,995	$54,367	98.86	$162,482	$43,062	26.50	$0	$0	0.00	$286,758	$150,003	52.31

Indicador(es)

(K) 629 Porcentaje de avance anual en las actividades a cargo de TMSA para el mejoramiento de 43 estaciones del sistema Transmilenio

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	50.00	50.00%	⚠	87.50%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		70.00%	⚠

Retrasos y soluciones: En el periodo reportado, TRANSMILENIO S.A. ha cumplido con con sus obligaciones contractuales de seguimiento, no obstante, en el transcurso de la ejecución de ampliación y mejoramiento de estaciones se han presentado imprevistos como escases de materiales para ejecución de obra y falta de personal en obra, afectando el avance continuo de los proyectos.

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo avance para las vigencias 2020, 2021, 2022 fue de 100% de acuerdo con lo programado para cada vigencia y 2023 es del 50% con respecto al 100% programado para la vigencia. El estado físico es el siguiente:

Estaciones en operación (29): Américas-De la Sabana, Américas-Carrera 43, NQS-Calle 38 Sur, NQS-Madelena, NQS-Santa Isabel, Américas-Zona Industrial, Américas-CDS Carrera 32, NQS-Alquería, NQS-Calle 30 Sur, Suba-Calle 116, Suba-AV. Boyacá, Suba-21 Ángeles, Caracas-Fucha, Caracas-Quiroga, Caracas-Consuelo, Suba-TV 91, Suba-Humedal Córdoba, Suba-San Martín, Calle 80-Minuto de Dios, Calle 80-Polo, Suba-Gratamira, Américas-Puente Aranda, NQS-Av. El Dorado, Autopista Norte-Virrey, Autopista Norte-Pepe Sierra, Autopista Norte-Calle 127, NQS-Venecia, NQS-General Santander y Caracas-Restrepo.

Estaciones en construcción (6): Calle 80-Av. Cali, Calle 80-Carrera 90, Caracas-Calle 40 Sur, Calle 80-Boyacá, Caracas-Nariño, NQS-CAD.

Estaciones en estudios y diseños (8): Caracas-Olaya, Caracas-Socorro, NQS-Universidad Nacional, NQS-Ricaurte, Suba-Campiña, Suba-Puente Largo, Autopista Norte-Calle 187 y Autopista Norte-Terminal.

394 Diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio	$0	$0	0.00	$171	$171	100.00	$206	$206	100.00	$66,115	$115	0.17	$0	$0	0.00	$66,492	$492	0.74

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$1,778,042	$1,488,247	83.70	$4,254,432	$3,900,574	91.68	$5,351,189	$5,014,011	93.70	$8,378,121	$4,964,696	59.26	$2,340,118	$0	0.00	$22,101,901	$15,367,528	69.53

(K) 633 Porcentaje de avance anual en las actividades a cargo de TMSA para diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema Transmilenio

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	50.00	50.00%	⚠	87.50%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		70.00%	⚠

Retrasos y soluciones: En el periodo reportado, TRANSMILENIO S.A. ha cumplido con con sus obligaciones. La ERU realizó la contratación de la factibilidad del proyecto.

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo avance para las vigencias 2020, 2021, 2022 fue de 100% de acuerdo con lo programado para cada vigencia y 2023 es del 50% con respecto al 100% programado para la vigencia. Del avance físico se puede afirmar lo siguiente:

TRANSMILENIO S.A. ha realizado seguimiento a los avances de la gestión de la ERU.

La ERU se encuentra revisando la formulación del PPRU.

Se inició la gestión de saneamiento predial de los bienes de propiedad de TRANSMILENIO S.A., mediante convenio 614 de 2019 para separar las áreas afectas a la infraestructura de transporte de las áreas de desarrollo inmobiliario del PPRU según Decreto 822 de 2019. Se revisó, firmó y registró la minuta de extinción de propiedad horizontal. La minuta de englobe y desenglobe de predios, fue firmada y radicada en la Oficina De Registro de Instrumentos Públicos.

TRANSMILENIO S.A. elaboró documento de parámetros técnicos y de infraestructura de la estación que integra con otros modos de transporte y las troncales del sistema.

ERU plantea dos alternativas, Implantar CAD II y Sede IDU, avanzar sin normatividad de derecho real de superficie y la norma PEMP Centro Histórico.

ERU presentó por solicitud de TRANSMILENIO S.A. cronograma para la factibilidad. El mismo indica que finaliza en diciembre de 2023.

395 Mantenimiento del 100% de las estaciones del Sistema TransMilenio	$18,946	$18,852	99.51	$101,461	$90,384	89.08	$113,777	$108,108	95.02	$271,344	$88,070	32.46	$46,997	$0	0.00	$552,525	$305,414	55.28

Indicador(es)

(K) 422 Porcentaje de estaciones mantenidas anualmente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	50.00	50.00%	⚠	87.50%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		70.00%	⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo avance para las vigencias 2020, 2021, 2022 fue de 100% de acuerdo con lo programado para cada vigencia y 2023 es del 50% con respecto al 100% programado para la vigencia.

En lo que corresponde al avance de las actividades tendientes a garantizar el cumplimiento de la meta propuesta, durante el periodo objeto del reporte se encuentran en ejecucion los contratos CTO 1406 de 2022 mantenimiento y el 1355 de 2022 interventoría; contratos por medio de los cuales se ejecutan y garantizan los mantenimientos requeridos por la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público (componente BRT).

396 Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP	$33,138	$8,126	24.52	$239,285	$239,266	99.99	$225,954	$83,175	36.81	$239,836	$59,221	24.69	$15,080	$0	0.00	$753,294	$389,788	51.74

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$1,778,042	$1,488,247	83.70	$4,254,432	$3,900,574	91.68	$5,351,189	$5,014,011	93.70	$8,378,121	$4,964,696	59.26	$2,340,118	$0	0.00	$22,101,901	$15,367,528	69.53

(K) 630 Porcentaje de avance anual en las actividades a cargo de TMSA para diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	50.00	50.00% ⚠	87.50% ✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	70.00% ⚠

Retrasos y soluciones: TRANSMILENIO ha cumplido con sus actividades para la meta. Frente a la ejecución de las obras del Patio La Reforma, el IDU tiene prevista la entrega en Diciembre de 2023.

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo avance para las vigencias 2020, 2021, 2022 fue de 100% de acuerdo con lo programado para cada vigencia y 2023 es del 50% con respecto al 100% programado para la vigencia.

En Patios troncales y zonales:

Patio Reforma: se hizo seguimiento a la construcción del patio con avances en la estabilización de taludes, pavimentos y cárcamos. Previsto para entrega en diciembre de 2023.

Patio Alameda: se encuentra pendiente el cierre del componente de Presupuesto, en observaciones en IDU.

Patio Zonal El Gaco: se encuentra pendiente el cierre del componente de Redes Hidrosanitarias, ya que está en revisión por la EAAB; el componente de Estructuras se encuentra observado en IDU y los Apéndices en revisión por parte de la Interventoría.

Con los recursos disponibles se puede contratar la construcción de uno de los dos patios anteriores.

Patio Zonal San José: los predios con falsa tradición han sido subsanados por Registro de Instrumentos Públicos.

Prolongación de la operación de patios temporales: SI18 Norte, SI18 Cll 80 y BMO, con el fin de entender las necesidades de los concesionarios en las cuales se trataron puntos específicos de la infraestructura. En proceso de negociación.

397 Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores de transporte masivo	$644,723	$394,467	61.18	$855,362	$724,053	84.65	$2,000,066	$1,870,242	93.51	$3,510,657	$2,186,569	62.28	$369,278	$0	0.00	$7,380,085	$5,175,330	70.13

Indicador(es)

(K) 631 Porcentaje de avance anual en las actividades a cargo de TMSA para adecuación de 29.6 km de corredores de transporte masivo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	50.00	50.00% ⚠	87.50% ✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	70.00% ⚠

Retrasos y soluciones: TRANSMILENIO ha cumplido con sus actividades, sin embargo en la ejecución de algunos tramos se han presentado inconvenientes en los contratos a cargo del IDU como son: falta de personal, baja ejecución de algunos contratistas, demora en aprobación de algunos PMTs, demoras con algunas entregas prediales.

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo avance para las vigencias 2020, 2021, 2022 fue de 100% de acuerdo con lo programado para cada vigencia y 2023 es del 50% con respecto al 100% programado para la vigencia. En lo referido al estado de cada proyecto se tiene:

Troncal Avenida 68: se avanza en el seguimiento a la construcción de redes electricas e hidrosanitarias, espacio público, carriles mixtos y BRT.

Troncal Av. Ciudad de Cali: se avanza en el seguimiento a la construcción de redes electricas e hidrosanitarias, espacio público, carriles mixtos y BRT.

Extensión Troncal Caracas: próxima a entregar la estación intermedia Molinos, planeada para la primera semana de julio.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$1,778,042	$1,488,247	83.70	$4,254,432	$3,900,574	91.68	$5,351,189	$5,014,011	93.70	$8,378,121	$4,964,696	59.26	$2,340,118	$0	0.00	$22,101,901	$15,367,528	69.53

Extensión Troncal Av. Calle 26 al Aeropuerto: se entregaron al IDU los parámetros técnicos operaciones y de infraestructura.

Se suscribió convenio con el IDU para la ejecución del corredor troncal de la Calle 13, se hace seguimiento a los trámites con el Ministerio de Transporte asociados a la cofinanciación.

398 Ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima	$398	$299	75.11	$25,951	$16,017	61.72	$89,093	$34,292	38.49	$383,330	$43.983	11.47	$135.498	$0	0.00	$634,270	$94,591	14.91

Indicador(es)

(K) 632 Porcentaje de avance anual en las actividades a cargo de TMSA para ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	50.00	50.00% ⚠	87.50% ✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	70.00% ⚠

Retrasos y soluciones: TRANSMILENIO ha cumplido con sus actividades para la meta. Frente a la ejecución de los diseños del Corredor Verde Carrera Séptima, el IDU tiene previsto iniciar en julio de 2023 el proceso para la contratación de la obra e interventoría.

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo avance para las vigencias 2020, 2021, 2022 fue de 100% de acuerdo con lo programado para cada vigencia y 2023 es del 50% con respecto al 100% programado para la vigencia. Del avance físico se puede afirmar lo siguiente:

TRANSMILENIO S.A. asistió a los comités de seguimiento y mesas de trabajo convocados por el IDU, acompañando el proceso de elaboración de los diseños del proyecto, brindando los lineamientos y resolviendo las inquietudes asociadas a la infraestructura para la operación del sistema.

Así como dar respuesta a las comunicaciones remitidas en relación con el proyecto.

Se ajustó el Documento de Parámetros de Infraestructura para el Corredor Verde Carrera Séptima en su versión 3.0. a la espera de la apertura de los procesos licitatorios de construcción.

399 Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión en el SITP	$9,219	$9,219	100.00	$14,049	$14,047	99.98	$16,169	$16,063	99.35	$40,915	$36.778	89.89	$18.970	$0	0.00	$99,322	$76,107	76.63

Indicador(es)

(D) 426 Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión en el componente troncal y zonal del SITP

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.01	15.35	15.36	99.93%	
2021	0.02	15.34	9.97	153.86%	
2022	0.03	15.33	28.51	53.77%	
2023	0.04	13.37	28.51	46.90% ⚠	46.90% ⚠
2024	2.00	13.36	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	46.86% ⚠

Retrasos y soluciones: La medición de esta meta se realizará al final de la vigencia.

No obstante, se continuan realizando actividades en el marco del Plan Estratégico Anti Evasión que permitan ayudar a reducir este fenómeno.

Avances y Logros: Actividades adelantadas en la Implementación del Plan Estratégico Anti Evasión en sus cuatro líneas de trabajo:

1. Prevención, Cultura Ciudadana, Incidencia y Corresponsabilidad: Mesa de trabajo con concesionarios para revisar nuevas estrategias para mitigar la evasión.

Presentación del Plan Anti Evasión y diálogo con el equipo de Gestión Social sobre la problemática, acciones y propuestas frente a la evasión.

2. Monitoreo y caracterización de la evasión: Seguimiento a la provisión e instalación de cámaras en el marco del Contrato 1232-21.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$1,778,042	$1,488,247	83.70	$4,254,432	$3,900,574	91.68	$5,351,189	$5,014,011	93.70	$8,378,121	$4,964,696	59.26	$2,340,118	$0	0.00	$22,101,901	$15,367,528	69.53

Monitoreo de la evasión con el Sistema SIDEST para 7 portales y 27 estaciones del componente troncal.

3. Fortalecimiento de la Infraestructura: Acompañamiento en los avances de los contratos para el cambio de puertas de 24 estaciones del Sistema.

Revisión de propuesta de sensores de bloqueo de torniquetes para mitigar la evasión en modalidad devolución del torniquete.

Actualización de avances y definición de lineamientos para la estrategia de separación de flujos.

4. Fiscalización: Aplicación de 14.933 comparendos por evasión del pago, 10.312 por numeral 7 y 4.621 por numeral 12.

Continuación de la estrategia de Reguladores de Evasión como esquema de disuasión y contención en portales y estaciones.

Elusión del Pago: Se avanzó en coordinación y desarrollo de operativos y articulación con autoridades locales para el control de la elusión.

05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$434	$408	94.02	$2,611	$2,449	93.78	$4,691	$4,249	90.58	$4,482	$3,130	69.84	$3,667	$0	0.00	$15,885	$10,236	64.44
56	Gestión Pública Efectiva	$434	$408	94.02	$2,611	$2,449	93.78	$4,691	$4,249	90.58	$4,482	$3,130	69.84	$3,667	$0	0.00	$15,885	$10,236	64.44
0	N/A	$434	$408	94.02	$2,611	$2,449	93.78	$4,691	$4,249	90.58	$4,482	$3,130	69.84	$3,667	$0	0.00	$15,885	$10,236	64.44
482	Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales	$412	$388	94.22	$2,372	$2,255	95.07	$4,495	$4,057	90.25	$4,262	$2,910	68.28	$1.962	$0	0.00	$13,503	$9,610	71.17

Indicador(es)

(C) 528 Índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.25	71.20	68.90	96.77%	
2021	0.25	72.20	72.01	99.74%	
2022	0.25	73.20	72.30	98.77%	
2023	0.25	75.20	72.89	96.93%	96.93%
2024	0.25	75.20	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	96.93%

Retrasos y soluciones: Durante la vigencia se realizarán acciones tendientes a la mejora en la prestación del servicio, con las cuales se busca impactar positivamente el nivel de satisfacción del usuario y así lograr el cumplimiento de la meta establecida para el cuarto trimestre.

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo creciente cuyo resultado fue de 72,89 con respecto al 75,20 esperado para la vigencia 2023.

Se han realizado acciones asociadas a la estrategia de Fortalecimiento Corporativo, así como al Programa Integral de Gestión del Talento Humano, lo cual ha incrementado el nivel de satisfacción de los colaboradores de la Entidad, quienes son usuarios internos; y de acuerdo con los resultados de la medición aplicada a través de la firma encuestadora Proyectamos Colombia, en el mes de mayo de 2023, donde se obtuvo un índice de satisfacción general del 70,1% por parte de los usuarios del Sistema TransMilenio.

A la fecha hemos logrado un índice de satisfacción del 72,89%, lo cual corresponde al 96,9% de la meta establecida para la vigencia.

483	Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	$22	$20	90.25	$239	$194	80.94	$196	$192	98.24	$220	$220	100.00	$1.704	$0	0.00	$2,381	$626	26.29

Indicador(es)

(C) 529 Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	73.90	96.70	130.85%	
2021	1.00	74.90	97.60	130.31%	
2022	1.00	75.90	98.33	129.55%	
2023	1.00	76.90	98.33	127.87%	127.87%
2024	1.00	77.90	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	126.23%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$434	$408	94.02	$2,611	$2,449	93.78	$4,691	$4,249	90.58	$4,482	$3,130	69.84	$3,667	$0	0.00	$15,885	$10,236	64.44

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta Plan de Desarrollo

Meta de tipo creciente cuyo avance es de 98,33 con respecto al 76,90 esperado para la vigencia 2023.

El resultado del Indice de Desempeño Institucional de TRANSMILENIO S.A. se mantiene en 98,33%, que corresponde a la última medición de desempeño institucional (2021). Hasta el mes de julio de la presente vigencia se iniciara la medicion del IDI para el año 2022.

TOTAL 262 - EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.	$1,782,129	$1,491,134	83.67	$4,307,988	$3,953,837	91.78	$5,405,757	$5,067,848	93.75	$8,455,379	$5,029,300	59.48	$2,401,421	$0	0.00	$22,352,674	$15,542,120	69.53

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

263 - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$36,075	$33,186	91.99	$75,834	$70,687	93.21	$87,747	$78,804	89.81	$113,609	$36,617	32.23	$42,739	$0	0.00	$356,002	$219,295	61.60
31 Protección y valoración del patrimonio tangible e intangible en Bogotá y la región	$9,516	$9,516	100.00	$24,529	$24,529	100.00	$20,600	$20,600	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$54,645	$54,645	100.00
0 N/A	$9,516	$9,516	100.00	$24,529	$24,529	100.00	$20,600	$20,600	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$54,645	$54,645	100.00
230 Gestionar el modelo jurídico administrativo del Complejo Hospitalario San Juan de Dios y avanzar en la ejecución de las actividades de las fases 0 y 1, en cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección y los fallos No. 00319-2007 y 00043-2009	$9,516	$9,516	100.00	$24,529	$24,529	100.00	$20,600	$20,600	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$54,645	$54,645	100.00

Indicador(es)

(K) 246 Porcentaje de avance del plan de acción que se defina para implementación del PEMP y su modelo de gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2023	100.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	
2024	100.00	0.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	100.00%	

32 Revitalización urbana para la competitividad	$26,558	$23,670	89.12	$51,305	$46,159	89.97	$67,147	$58,204	86.68	$113,609	$36,617	32.23	$42,739	$0	0.00	$301,357	$164,650	54.64
0 N/A	$26,558	$23,670	89.12	$51,305	$46,159	89.97	$67,147	$58,204	86.68	$113,609	$36,617	32.23	$42,739	$0	0.00	$301,357	$164,650	54.64
234 Gestionar (7) proyectos integrales de desarrollo, revitalización o renovación buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales así como los nuevos	$2,449	$1,435	58.58	$4,238	$3,589	84.69	$10,928	$6,834	62.54	$3,770	$3,548	94.12	$4,717	$0	0.00	$26,102	$15,406	59.02

Indicador(es)

(S) 250 Número de proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana gestionados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.90	0.90	100.00%		
2021	1.00	1.61	1.59	98.76%		
2022	2.00	1.34	1.34	100.00%		
2023	1.50	0.92	0.58	63.04%	92.84%	
2024	0.50	0.25	0.00	0.00%		
TOTAL	5.00	5.00	4.41	al Plan de Desarrollo	88.20%	

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en la ejecución de la meta

Avances y Logros:
Pieza Centro: PP Centro San Bernardo
Reencuentro: PP Calle 24 y PP Calle 26
Bordes Sur: Modificación PP Tres Quebradas y gestión a la adopción del PP Edén El Descanso
Corredores: PP Calle 72
Aglomeraciones Económicas: Prefactibilidad PP Puerta de Teja

CALLE 26: Se dio respuesta a SDP sobre observaciones del plan parcial. En ajuste prefactibilidad financiera. Se adelantaron actividades de comunicación del PP. Se firmó la minuta del contrato de factibilidad del proyecto. Se realizó el ajuste y firma de la declaratoria de condiciones de urgencia y se remitió a SDHT.

CALLE 24: Se dio respuesta a SDP sobre observaciones del plan parcial. En ajuste prefactibilidad financiera. Se adelantaron actividades de comunicación y socialización del PP. Se cuenta con resolución de anuncio de proyecto Calle 24 No 096 de 2023.

CENTRO SAN BERNARDO: Se está ajustando el documento técnico de soporte - DTS del PP y en elaboración el ejercicio de prefactibilidad. Se realizan actividades de participación con puntos de atención móviles y socialización del PP. Se avanza en el cronograma del Programa Vivienda Publica en Arriendo. En ajustes al decreto de condiciones de urgencia.

CALLE 72: Se está ajustando el DTS del plan parcial para trámite de adopción. En ajuste prefactibilidad financiera. Se realizan actividades de implementación de la estrategia de participación y socialización del PP. Se realizaron ajustes al anuncio de proyecto.

TRES QUEBRADAS: Se avanza en la ejecución de estudios de redes, tránsito, topografía, censo socioeconómico y estudio ambiental así mismo se avanzó en la etapa precontractual del estudio geotécnico. Se avanza en la implementación de la estrategia de participación.

PUERTA DE TEJA: Se avanza en las actividades del cronograma establecido para construcción de alianzas estratégicas. Se realizaron reuniones con ProBogotá. Se realizó la valoración de estudios y compilación del presupuesto para la formulación del instrumento. Se avanzó en el esquema de gobernanza.

CABLE AEREO: Se avanza en la definición técnica vivienda VIS/VIP. En ajuste ejercicio preliminar de viabilidad financiera. Se realizaron ajustes a anuncio de proyecto según solicitudes de SDHT

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

263 - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$36,075	$33,186	91.99	$75,834	$70,687	93.21	$87,747	$78,804	89.81	$113,609	$36,617	32.23	$42,739	$0	0.00	$356,002	$219,295	61.60

EL EDEN: Se realizan comités de seguimiento a acuerdos de consulta previa. Se cuenta con acta de concertación con Ambiente, pendiente resolución de concertación con CAR y trámite de adopción.

ACTUACIONES ESTRATEGICAS: Adopción de la resolución de directrices de la AE de Calle 72. Se radicó iniciativa de directrices de AE de Zibo y Rionegro. Se espera adopción de directrices de AE de Chapinero, Reencuentro y Zibo en julio de 2023. Se avanza en documentación para radicar ante SDP para la AE Borde Usme el 14 de julio de 2023. Para la AE Montevideo se avanza en la identificación de áreas de oportunidad y en el desarrollo de cada uno de los componentes para la definición de las directrices.

235 Gestionar suelo de 2,8 Hectáreas de desarrollo, revitalización o renovación Urbana	$13,374	$13,200	98.70	$19,733	$17,932	90.87	$30,041	$28,800	95.87	$16,687	$3,871	23.20	$24,222	$0	0.00	$104,057	$63,803	61.32

Indicador(es)

(S) 251 Número de Has. Gestionadas para proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.70	0.52	0.52	100.00%	
2022	0.70	0.52	0.52	100.00%	
2023	0.70	1.18	0.04	3.39%	48.65%
2024	0.70	0.58	0.00	0.00%	
TOTAL	2.80	2.80	1.08	al Plan de Desarrollo	38.57%

Retrasos y soluciones: Se presenta retraso en el cumplimiento de la meta, debido a que los tiempos que se requieren para iniciar ofertas de compra en Centro San Bernardo y otras zonas, se han incrementado por la necesidad de realizar acercamientos previos a la comunidad que proporcionen insumos para la definición de la estructuración financiera del proyecto inmobiliario. Por lo anterior, se están analizando otras zonas de oportunidad para dar cumplimiento a la meta.

Avances y Logros: Centro San Bernardo: Se encuentra en revisión los avalúos de referencia entregados por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, el levantamiento topográfico se encuentra en revisiòn de temas urbanísticos, el proyecto de decreto de condiciones de urgencia se encuentra en revisión jurídica y urbanística.

Estación Metro Cl 26: Se realizó seguimiento al decreto de condiciones de urgencia, el cual se encuentra en la Secretaria Distrital de Hábitat y a la solicitud de los avalúos comerciales los cuales se solicitaron a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Otros Proyectos:

Se han realizado análisis jurídicos para otros predios susceptibles de adquirir y de los cuales son propietarios entidades institucionales del Distrito y la Nación. Se realizó apoyo a temas jurídicos y técnicos para el proyecto ¿Ciudadela Educativa del Cuidado¿, se continua proyectando los anuncios y decretos de urgencia de los proyectos del Plan parcial Cl 24 y Eden El Descanso y se prestó apoyo en la proyecto de anuncio del proyecto ¿Cable San Cristóbal¿ que adelanta la Secretaria de Hábitat. Se adelanta la elaboración de levantamientos topográficos para los proyectos del Eden, Calle 72 y Calle 24.

236 Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU	$10,735	$9,035	84.16	$27,333	$24,637	90.14	$26,178	$22,570	86.22	$93,152	$29,198	31.34	$13,800	$0	0.00	$171,198	$85,440	49.91

Indicador(es)

(K) 252 Número de intervenciones gestionadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	6.00	6.00	5.45	90.83%	
2021	6.00	6.00	5.97	99.50%	
2022	6.00	6.00	5.54	92.33%	
2023	6.00	6.00	2.03	33.83%	79.13%
2024	6.00	6.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	63.30%

Retrasos y soluciones: No se presenta retraso en la ejecución de la meta

Avances y Logros: Administración de predios: Pago de servicios de vigilancia. Se finalizó la presentación de declaraciones de impuesto predial. Se realizó adición al contrato de vigilancia 263 de 2022. Se inició la estructuración de los documentos precontractuales para nuevo proceso de vigilancia.

Comercialización de predios y proyectos: finalizada negociación con Corferias, por valor de $335.502.297. Se adjudicó proceso de arrendamiento de las mzs 10 y 22 de San Victorino por $4.728.000.000. ajustada propuesta de Gerencia de Facultad de Artes de la U. Distrital. Se envió propuesta para gestión de suelo de la EAAB (Dec. 046/22). Se presentó propuesta de Gerencia Integral para restauración del Edificio del IMI - CHSJD. Oferta de servicios de gestión de suelo para modificar contrato Proscenio. Se suscribió el contrato para realizar estudio de pre-factibilidad de la nueva sede del IDU, por $540.763.944

Optimización de la gestión fiduciaria: La Fiducia de Manzana 5 Las aguas, se encuentra en proceso de liquidación, pendiente la revisión por parte del IDU de la escritura de aclaración de un área de cesión. La última versión de los manuales operativos se encuentra en revisión.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

263 - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$36,075	$33,186	91.99	$75,834	$70,687	93.21	$87,747	$78,804	89.81	$113,609	$36,617	32.23	$42,739	$0	0.00	$356,002	$219,295	61.60

Viabilidad de las zonas y oportunidades de negocio: Identificación de predios BF275 (Predio IDU) y BF 065 (IDIPRON), como zonas de oportunidad para el desarrollo de proyectos de vivienda VIP

Estructuración de proyectos: En proceso precontractual contratación desarrollador Tres Quebradas UG2. Metro Cl 26: Firma contrato de factibilidad. San Victorino: Publicación de proceso de Dialogo Empresarial - gerente desarrollador, actualización del avalúo de los predios y de la modelación financiera.

Gestión de entregas de vivienda VIS y VIP: Se han entregado 30 apartamentos vip del proyecto los olivos. Usme 1: Se adelantó el seguimiento a la ejecución de actividades de construcción de la etapa 2 del proyecto y se realizó entrega de 120 unidades de la etapa 1. Se comprometió el 11.1% de los recursos FCO disponibles. Tres Quebradas UG1: Otrosí No 3 al contrato de fiducia mercantil de administración y pagos PAS 464.

Obras:
BDC Etapa 1: Se obtuvo licencia ejecutoriada y para Estudios y diseños. Se inicia construcción y se avanza en cerramiento de obra y preliminares.
Centro de Talento Creativo Etapa 1: se avanza con la ejecución de cimentación.
Alcaldía Local de los Mártires: Se avanza en la ejecución de obra y se radica la prórroga de la Licencia.
Urbanismo Voto Nacional ADM 2 y ADM 3: Se publicó proceso de contratación de estudios, diseños y construcción de la malla vial e interventoría.
U. Distrital: Estudios y diseños se avanza en el 56% y en construcción el 1,91%. SED -Colegio La Magdalena: Avance de obra del 14,47%. SED - Colegio San Francisco: Avance en obra del 31,88%,
Cable Aéreo San Cristóbal: Anteproyectos arquitectónicos definidos para cada, se elaboró el pre dimensionamiento estructural, estudio de suelos y levantamiento topográfico. Lista documentación para radicar trámite de licencia.

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$4,786	$4,657	97.30	$7,678	$6,748	87.90	$14,992	$12,977	86.56	$4,991	$4,806	96.29	$10,644	$0	0.00	$43,090	$29,188	67.74
56 Gestión Pública Efectiva	$4,786	$4,657	97.30	$7,678	$6,748	87.90	$14,992	$12,977	86.56	$4,991	$4,806	96.29	$10,644	$0	0.00	$43,090	$29,188	67.74
0 N/A	$4,786	$4,657	97.30	$7,678	$6,748	87.90	$14,992	$12,977	86.56	$4,991	$4,806	96.29	$10,644	$0	0.00	$43,090	$29,188	67.74
508 Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU	$4,786	$4,657	97.30	$7,678	$6,748	87.90	$14,992	$12,977	86.56	$4,991	$4,806	96.29	$10,644	$0	0.00	$43,090	$29,188	67.74

Indicador(es)

(K) 557 Porcentaje de avance en la implementación del MIPG

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	40.00	40.00%	⊘	85.00%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		68.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en la ejecución de la meta

Avances y Logros: Se presentaron y aprobaron mediante el Comité de Gestión y Desempeño Institucional de la entidad los instrumentos de planeación, como son el Plan de Acción Institucional, el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Plan Estratégico de Talento Humano, Plan de Seguridad de la Información, entre otros. Así mismo, se realizó la publicación de dichos Planes en la página web de la entidad. Se elaboró y públicó el informe de gestión institucional 2022.

Se elaboró la versión No.1 del Plan de Adecuación y sostenibilidad de MIPG para la vigencia. Se avanzó en la elaboración del mapa de conocimiento táctico de la Empresa y se actualizó el manual de contratación. Se presentó y aprobó ante el CIGD del Sistema Integrado de Conservación y Preservación Digital a Largo Plazo. Se ha venido trabajando en la definición de una nueva imagen para el SIG. Se avanza en el diseñó de la estrategia de innovación de la Empresa. Se llevò a cabo el ciclo de auditoría internas con una firma externa y se levantaron los respectivos planes de mejoramiento, se inició el ajuste del diseño de los documentos del SIG conforme a la nueva marca de la Empresa.

Gobernanza Corporativa: Radicación ante la SDH y DASC de los documentos que soportan el proyecto de rediseño institucional.Se obtuvo la viabilidad técnica emitida por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, identificado con el radicado 2-2023-8080 del 15 de junio de 2023. Se obtuvo la viabilidad financiera emitida por la Secretaría de Hacienda Distrital, identificado con el radicado 2023EE220809O1 del 28 de junio de 2023

Sistema Misional: Se han adelantado actividades de validación y aprobación de los documentos para las fases de análisis, diseño, configuración y pruebas para algunos procesos de negocio, así mismo, se han adelantado actividades tendientes a probar la integración técnica entre ArcGIS y Unifier. Por otra parte, se ha avanzado internamente en identificar algunos aspectos técnicos para lograr la integración entre Tampus y Unifier. Por otra parte, se han puesto en producción 5 procesos de negocio:
BP02_Detalles de Información de Proyecto (Ficha del proyecto)
BP03_Administrador de Documentos
BP04_Entrega de Documentos
BP10_Modelaciones de cargas y beneficios
BP18_Trámite de licencias urbanisticas.

Plan Estratégico de Talento Humano PETH: Se han realizado 15 actividades de Bienestar,22 actividades de capacitación y 27 actividades de SST.

Estrategia de Comunicaciones: Lanzamiento interno y con clientes externos de la nueva marca, participación en Smartcity. Realización de piezas gráficas, campañas y producciones audiovisuales de comunicación interna, así como, producción de animaciones piezas gráficas impresas, jornadas de registro audiovisual de comunicación externa.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

263 - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$4,786	$4,657	97.30	$7,678	$6,748	87.90	$14,992	$12,977	86.56	$4,991	$4,806	96.29	$10,644	$0	0.00	$43,090	$29,188	67.74
Se avanza en la implementación de las actividades previstas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.																		
TOTAL 263 - EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO	$40,861	$37,843	92.61	$83,511	$77,436	92.73	$102,739	$91,781	89.33	$118,600	$41,423	34.93	$53,382	$0	0.00	$399,092	$248,483	62.26

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
01 Subsidios y transferencias para la equidad	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
0 N/A	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
7 Subsidiar a la población de estratos 1, 2 y 3 en Bogotá en el servicio de acueducto y alcantarillado (Acuerdo Distrital 659 de 2016)	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(K) 7 Subsidio a la población de estratos 1, 2 y 3 en el servicio de acueducto y alcantarillado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Se está cumpliendo con el 100% de los subsidios a la población de estratos 1, 2 y 3 en Bogotá.
Suscriptores Subsidiados promedio facturados a junio de 2023 en Bogotá D.C:
Para el estrato 1: 147.817
Para el estrato 2: 641.427
Para el estrato 3: 724.098
Total 1.513.342

8 Transferir utilidades a la Secretaría Distrital de Hacienda para otorgar el beneficio social del mínimo vital a la población de estratos 1 y 2 en Bogotá en 6 m3 por suscriptor por mes, en el servicio de acueducto	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(K) 8 Beneficio social del mínimo vital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Se está cumpliendo con el 100% de beneficio del Mínimo Vital.
Los recursos a través de los cuales se cubre este beneficio son presupuestados y transferidos por la Secretaría de Hacienda Distrital.
La liquidación del costo del beneficio de Mínimo Vital se realiza de forma semestral. Al corte de Junio de 2023 se cuenta con la información de la liquidicación para el 2do Semestre de 2022 y 1er Semestre de 2023, con un costo total (Transferencias) por valor de $70.434,45 Millones de pesos
Al corte de Junio de 2023: Se beneficiaron en promedio un total de 147.817 Suscriptores facturado de estrato 1 y 641.427 Suscriptores facturados de estrato 2 de la ciudad de Bogotá D.C.

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$138,271	$59,504	43.03	$554,509	$453,002	81.69	$2,003,030	$1,950,630	97.38	$2,052,646	$1,710,109	83.31	$572,660	$0	0.00	$5,321,116	$4,173,246	78.43
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales	$40,787	$3,247	7.96	$38,613	$37,904	98.16	$286,093	$275,258	96.21	$274,112	$123,222	44.95	$0	$0	0.00	$639,604	$439,630	68.73
0 N/A	$40,787	$3,247	7.96	$38,613	$37,904	98.16	$286,093	$275,258	96.21	$274,112	$123,222	44.95	$0	$0	0.00	$639,604	$439,630	68.73
203 Diagnóstico para la recuperación del caudal ecológico para los humedales de Tibánica, Conejera, Juan Amarillo, Salitre, Jaboque, Córdoba, Techo, Burro, Vaca y Capellanía	$825	$777	94.20	$0	$0	0.00	$2,335	$2,335	100.00	$800	$800	100.00	$0	$0	0.00	$3,960	$3,912	98.79

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$138,271	$59,504	43.03	$554,509	$453,002	81.69	$2,003,030	$1,950,630	97.38	$2,052,646	$1,710,109	83.31	$572,660	$0	0.00	$5,321,116	$4,173,246	78.43

(S) 218 Número de diagnósticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales (indicador original del Acuerdo es Hectáreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	4.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	4.00	4.00	4.00	100.00%	
2023	2.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10.00	10.00	10.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: En el marco del contrato de consultoría No. 1-02-24300-1434-2019, en el primer trimestre de 2023, se realizó la complementación y ajuste del cálculo de caudal ecológico de los humedales y de las soluciones para el aseguramiento de caudal y sostenibilidad de humedales. Dado lo anterior, en marzo se entregó la versión No. 2 de los Informes de Diagnostico de Caudal Ecológico de los Humedales: Burro y Vaca.
A junio de 2023, en el marco de la consultoría No. 1-02-24300-01434-2019 se entregó la estimación del caudal ecológico para seis (8) humedales del Distrito. Los humedales son Salitre (Sep 2022), Jaboque (Dic 2022), Techo (Dic 2022), Capellania (Dic,2022), Burro (Mar 2023), Vaca (Mar 2023), Juan Amarillo (Jun 2023) y Cordoba (Jun 2023). En el marco del contrato 1-2-24300-1293-2019 se entregó el diagnóstico para el caudal ambiental para La Conejera (Jun 2023).) Adicionalmente en el año 2021 (Sep) se ejecutó y reportó el diagnóstico del humedal Tibanica.
Dado lo anterior, a junio del año 2023 se cumple con el 100% de la meta establecida "Diagnósticos para la recuperación del caudal ecológico para los siguientes 10 humedales: Tibánica, Conejera, Juan Amarillo, Salitre, Jaboque, Córdoba, Techo, Burro, Vaca y Capellanía.

205 Completar 3 corredores ambientales en áreas aferentes a corredores ecológicos de ronda o parques ecológicos distritales de humedal con una visión concentrada en la ecosostenibilidad respetando los espacios del agua y su biodiversidad asociada	$17,894	$840	4.69	$9,263	$9,016	97.33	$213,128	$212,359	99.64	$190,354	$84,311	44.29	$0	$0	0.00	$430,639	$306,526	71.18

Indicador(es)

(S) 220 Número de corredores ambientales construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.69	69.00%	
2022	1.00	1.31	1.31	100.00%	
2023	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	3.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No presentar retrasos.

Avances y Logros: Corredor Ambiental Humedal Juan Amarillo Borde Norte: El proyecto finalizó el 21 de febrero de 2023, con la adecuación de 120.000 metros de espacio público, y 4.2 km de sendero peatonal.
El sendero se complementa con puntos de acceso, aulas ambientales, estructuras de monitoreo, observatorio para avistamiento de aves y otros espacios de contemplación que permiten un disfrute integral ambiental de este Parque Ecológico.

(S) 698 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado Estudios corredor Teusacá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	100.00	50.00	50.00%	
2022	0.00	50.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	50.00	50.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

208 Construcción campamento Piedras Gordas - PMA Chingaza	$0	$0	0.00	$891	$891	100.00	$3,063	$2,859	93.34	$662	$662	100.00	$0	$0	0.00	$4,617	$4,413	95.58

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$138,271	$59,504	43.03	$554,509	$453,002	81.69	$2,003,030	$1,950,630	97.38	$2,052,646	$1,710,109	83.31	$572,660	$0	0.00	$5,321,116	$4,173,246	78.43

(S) 223 Porcentaje de avance en la construcción del campamento piedras gordas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	3.00	15.00%	
2021	80.00	97.00	62.60	64.54%	
2022	0.00	34.40	30.40	88.37%	
2023	0.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: El contrato finalizó el 27 de junio de 2023. Se encuentra pendiente la entrega y funcionamiento de equipos hidráulicos, eléctricos y entrega de remates de obra civil.

209	Formular e implementar intervención integral de 30 Ha en la Estructura Ecológica Principal que incluya áreas de importancia estratégica para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	$5,183	$701	13.52	$6,051	$6,049	99.98	$22,280	$21,856	98.10	$27,468	$17,282	62.92	$0	$0	0.00	$60,982	$45,888	75.25

Indicador(es)

(S) 224 Número de hectáreas con Intervención integral en la estructura ecológica principal

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	3.50	23.20	23.20	100.00%	
2022	10.00	6.60	20.72	313.94%	
2023	10.00	0.10	0.00	0.00%	99.77%
2024	6.50	0.10	0.00	0.00%	
TOTAL	30.00	44.12	43.92	al Plan de Desarrollo	99.55%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Meta cumplida.

213	Incrementar en 6,000 Has, las áreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	$16,885	$929	5.50	$22,408	$21,947	97.94	$45,286	$35,849	79.16	$54,827	$20,166	36.78	$0	$0	0.00	$139,407	$78,891	56.59

Indicador(es)

(S) 228 Número de áreas de conservación incrementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	787.17	700.00	787.17	112.45%	
2021	800.00	800.00	553.23	69.15%	
2022	1,000.00	1,000.00	103.30	10.33%	
2023	2,000.00	2,000.00	188.12	9.41%	47.39%
2024	1,500.00	2,556.30	0.00	0.00%	
TOTAL	6,087.17	6,000.00	1,631.82	al Plan de Desarrollo	27.20%

Retrasos y soluciones: Para el presente trimestre se han tenido retrasos con los aplicativos y canales de atención al usuario de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD, incluido el Sistema Integrado de Información Catastral - SIIC, debido a que hubo un daño en un servidor de la UAECD. Por lo anterior, se han retrasado y en algunos casos suspendido los procesos de saneamiento radicados con anterioridad.
Se han solicitado mesas de trabajo y se ha realizado seguimiento a las radicaciones, para que en los procesos de migración que esta adelantando la UAECD de sus aplicativos no haya perdida de información.

Avances y Logros: A corte del 30 de junio de 2023 se han adquirido 15 predios con un área total de 188 has con 1.211,46 m2.
Se tienen ofertados 43 predios para consolidar su adquisición en la presente vigencia con un área de 9.434 m2.
4.597 m2, del cual la UAECD se encuentra en proceso de expedición de la respectiva resolución de cabida y linderos.
Se firmaron las actas de colindancia del predio (ID-EAAB: AESU-0009) con un área de 534 Ha con

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$138,271	$59,504	43.03	$554,509	$453,002	81.69	$2,003,030	$1,950,630	97.38	$2,052,646	$1,710,109	83.31	$572,660	$0	0.00	$5,321,116	$4,173,246	78.43
Se encuentra en revisión el avalúo del predio AESU-0007 elaborado por la UAECD, predio que cuenta con un área de 119,55 Hectáreas, el cual fue objeto de devolución con observaciones a la UAECD para su validación. Los 6 predios adquiridos se encuentran ubicados en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Corredor ambiental del Rio Fucha.																		
33 Más árboles y más y mejor espacio público	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
0 N/A	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
254 Siembra de 47.000 individuos arbóreos en zonas de ronda y ZMPA de ríos, quebradas y canales	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 271 Número de individuos arbóreos sembrados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	47,000.00	23,500.00	20,866.00	88.79%	
2022	0.00	26,134.00	29,582.00	113.19%	
2023	0.00	3,740.00	4,626.00	123.69%	101.64%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	47,000.00	54,188.00	55,074.00	al Plan de Desarrollo	101.64%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: A junio de 2023 se realizaron un total de 4.626 arboles plantados en las cuatro cuencas hidrográficas de Bogotá: para la cuenca Fucha 837 individuos, en la localidad de Kennedy se han plantado 384 y para la localidad de Bosa 453, para la cuenca Salitre 421 arboles plantados en la localidad de Suba, para la cuenca Torca se han plantado 33 individuos en la localidad de Suba en la Quebrada Salitrosa y finalmente en la cuenca Tunjuelo se han plantado 3335 individuos de los cuales 493 se plantaron en Ciudad Bolívar, 1353 en Kennedy y 1489 en Usme.
Durante la actual administración por parte de la EAAB ¿ ESP, se han plantado:
1. 42.135 árboles en el marco del contrato de arborización en el sistema hídrico del Distrito Capital.
2. 3.456 árboles en el marco de los proyectos de Corredores Ambientales.
3. 9.483 árboles por proceso de compensación.
En total, a junio de 2023, la EAAB ¿ ESP cuenta con 55.074 individuos arbóreos sembrados. 50448 sembrados de 2021 al 2022 y 4626 en el primer trimestre del año 2023.
Dado lo anterior se da por cumplida al 100% la meta total planificada de 47.000 individuos árboreos sembrados en zonas de ronda y ZMPA de ríos, quebradas y canales.

36 Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua	$36,596	$17,119	46.78	$168,587	$136,686	81.08	$426,240	$419,150	98.34	$517,580	$479,294	92.60	$185,970	$0	0.00	$1,334,973	$1,052,250	78.82
0 N/A	$36,596	$17,119	46.78	$168,587	$136,686	81.08	$426,240	$419,150	98.34	$517,580	$479,294	92.60	$185,970	$0	0.00	$1,334,973	$1,052,250	78.82
273 Cumplir el 100% de las obras en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), para el período comprendido 2020-2024	$32,931	$16,851	51.17	$139,719	$110,786	79.29	$356,300	$349,429	98.07	$474,862	$443.017	93.29	$178,614	$0	0.00	$1,182,426	$920,083	77.81

Indicador(es)

(K) 290 Porcentaje de cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	90.00	90.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	95.00	95.00%	
2023	100.00	100.00	25.00	25.00%	77.50%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	62.00%

Retrasos y soluciones: Para el caso de la eliminación del punto RSA-T3-0170 el contrato de "Salitre Gravedad" tuvo demoras en la obtención del PMT que permite hacer las conexiones correspondientes.
Para cumplir el cronograma de obras es importante que la Secretaria Distrital de Ambiente -SDA de celeridad al otorgamiento de los permisos de ocupación de cauce y de tala y podas requeridas para su ejecución, los cuales forman parte de la ruta crítica del proyecto.
Respecto a los puntos CEV-CRN-0200 y CEV-CRN-0210 para cumplir con el cronograma de las obras es importante obtener los PMTs sobre la autopista norte y el permiso de ocupación de cauce en el canal virrey, gestiones que están a cargo del contratista.

Avances y Logros: Junio 2023:
Para el año 2023 las obras programadas son:

- Eliminación del punto RSA-T3-0170 "Renovación del sistema troncal de alcantarillado combinado de la SUBCUENCA SALITRE GRAVEDAD" mediante el contrato No. 1-1-25500-0057-2020 "Salitre Gravedad": Se terminaron las obras en el primer semestre de 2023.

- Puntos que se eliminarán en la Subcuenca Molinos; CMO-HCO-0420, CMO-HCO-155, CMO-HCO-551, CMO-HCO-0730 ": el 27 de marzo de 2023 se suscribió el contrato de obra No. 1-01-25500-0828-2023 cuyo objeto es "OBRAS PARA LA RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA SUBCUENCA MOLINOS - ETAPA 1", está pendiente suscribir el acta de inicio.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$138,271	$59,504	43.03	$554,509	$453,002	81.69	$2,003,030	$1,950,630	97.38	$2,052,646	$1,710,109	83.31	$572,660	$0	0.00	$5,321,116	$4,173,246	78.43

- Punto CMO-HCO-157, se eliminará con la Fase II del proyecto Molinos: Se presentó a Comité de Inversiones en marzo de 2023. Se radicó la solicitud de contratación y se asignó el No. proceso ICSM-1206-2023; no obstante, fue devuelta por la Dirección de Contratación y Compras al área ejecutora mediante memorando 11900-2023-1024. En tal sentido, se está reestructurando los términos en algunos apartes y precisando información para volver a radicar.

- Puntos CEV-CRN-0200 y CEV-CRN-0210 "OBRAS PARA LA RENOVACIÓN DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO COMBINADO Y PLUVIAL DE LA SUBCUENCA CHICÓ ¿ RIO NEGRO":
El 29 de diciembre de 2022 se suscribieron los contratos de obra e interventoría No.1-01-25500-1605-2022 y 1-15-25500-1606-2022, respectivamente. Se suscribió acta de inicio el 10 de abril de 2023. Avance de obra 0%.

Teniendo en cuenta que con 4 contratos de obra se tratarían los puntos a cumplir, en la presente vigencia, el porcentaje de avance a junio de 2023 es de 25%.

275 Eliminar 1.500 conexiones erradas que generan carga contaminante a las fuentes hídricas de la ciudad	$3,664	$269	7.33	$28,868	$25,900	89.72	$69,940	$69,721	99.69	$42,718	$36,277	84.92	$7,356	$0	0.00	$152,547	$132,167	86.64

Indicador(es)

(S) 292 Número de conexiones erradas corregidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	200.00	200.00	0.00	0.00%			
2021	350.00	735.00	735.00	100.00%			
2022	350.00	350.00	2,151.00	614.57%			
2023	350.00	2,044.00	540.00	26.42%	⊘	69.49%	⚠
2024	250.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1,500.00	4,930.00	3,426.00	al Plan de Desarrollo		69.49%	⚠

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Junio:
En lo corrido del año 2023 según lo reportado por las zonas operativas en el aplicativo de seguimiento PICCE se han corregido 243 conexiones erradas. Es importante aclarar que adicionalmente se suman 297 conexiones del año 2022 que no fueron reportadas si no hasta el mes de enero y abril por las zonas correspondientes; es decir que el año 2022 se da el cierre con un total de 3183 conexiones acumuladas.
El acumulado a junio de 2023 es de 3426 conexiones erradas corregidas; 3183 se ejecutaron del año 2020 al año 2022 y 243 en lo corrido del año 2023.

37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos	$60,889	$39,138	64.28	$347,309	$278,412	80.16	$1,290,698	$1,256,222	97.33	$1,260,954	$1,107,593	87.84	$386,689	$0	0.00	$3,346,538	$2,681,366	80.12
0 N/A	$60,889	$39,138	64.28	$347,309	$278,412	80.16	$1,290,698	$1,256,222	97.33	$1,260,954	$1,107,593	87.84	$386,689	$0	0.00	$3,346,538	$2,681,366	80.12
276 A 2024 Bogotá habrá alcanzado una oferta de agua potable de 21,2 m3/s, resultado de las intervenciones en las Plantas Wiesner y Tibitoc	$4,428	$3,577	80.79	$46,394	$18,617	40.13	$182,200	$172,984	94.94	$169,998	$154.107	90.65	$52.610	$0	0.00	$455,630	$349,284	76.66

Indicador(es)

(C) 293 Número de metros cúbicos por segundo de capacidad de tratamiento Línea Base: 16.89

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	16.89	16.89	16.89	0.00%			
2021	19.60	19.60	16.89	0.00%			
2022	19.60	19.60	17.12	8.49%			
2023	21.20	18.56	17.58	31.94%	⊘	41.32%	⚠
2024	21.20	21.20	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		16.01%	⊘

Retrasos y soluciones: 1. AMPLIACIÓN UNIDADES DE FILTRACIÓN PLANTA WIESNER. Declaratoria de caducidad. Se espera que con la ejecución del nuevo contrato de obra No.1-01-25300-1584 de 2022 se puedan culminar la construcción, suministro, montaje de los equipos y puesta en marcha de la ampliación de las unidades de filtración de la planta de tratamiento Francisco Wiesner y obras complementarias.
2. CONTRATO OPTIMIZACIÓN PLANTA TIBITOC: Se solicitó al Contratista realizar una adecuada planificación con sus proveedores para garantizar la ejecución de las obras en el tiempo programado y con la menor cantidad de inconvenientes de último momento. Se han presentado diversas fallas técnicas o de planificación respecto a los vaciados de concretos en los trenes de tratamiento, y demás componentes de optimización, así como inconsistencias con la programación de pruebas de carga en los anclajes de cámara seca, tren 7.

Avances y Logros: Avance corte a junio 2023:
- Para la optimización de la Planta Tibitoc: a la fecha el avance corresponde a 70%. El contrato 1-1-25300-1455-2019 se continúa ejecutando de manera normal, el avance registrado corresponde a: 1 estación de monitoreo, parque puente Sopó, construida y en pruebas. 2 trenes de tratamiento optimizados y en operación (No. 7 y 6). Se adelantan trabajos en los trenes No. 5, 4 y 3. 4 unidades de filtración optimizadas y en funcionamiento (10, 12, 14 y 16), actualmente se intervienen 4 filtros (2, 4, 6 y 8). Aproximadamente 60% de avance en el sistema de tratamiento de aguas residuales industriales. Finalizado el reforzamiento estructural del Tanque alto.
- Para la ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Francisco Wiesner: a la fecha el avance corresponde a 2.46%. Se vienen realizando actividades de alistamiento y mejoramiento de los campamentos del contratista e interventoría. El Contratista hizo la entrega del informe de apropiación de diseños en el cual incluyó los siguientes frentes priorizados: Frente 1 - Bypass, Frente 2 ¿ Filtros, Frente 3 ¿ Adecuación planta existente, Frente 4 ¿ Estación de Bombeo TAF, Frente 5 ¿ Vías y puente de circulación interna, Frente 6 ¿ Químicos, Frente 7 ¿ Sopladores, Frente 8 -

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$138,271	$59,504	43.03	$554,509	$453,002	81.69	$2,003,030	$1,950,630	97.38	$2,052,646	$1,710,109	83.31	$572,660	$0	0.00	$5,321,116	$4,173,246	78.43

Subestación eléctrica y Frente 9 ¿ Portería y caseta de monitoreo.
En elaboración matriz de análisis de riesgos de los diseños -Se realizó la entrega de todas las áreas de trabajo por parte de la EAAB.Se ha realizado el retiro de los equipos bajo custodia de la EAAB para su análisis y diagnóstico.
Se realizó toma de muestras para los ensayos de patología en campo.

277 Adecuación del 100% de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro. (Acuerdo Marco No. 037 de 2017, Otrosí al Acuerdo Marco No. 037 de 2017 , Acuerdo Específico No. 1 y Otrosí al Acuerdo Específico No.1)	$622	$534	85.91	$52,013	$49,621	95.40	$155,985	$152,750	97.93	$139,260	$135.527	97.32	$100.000	$0	0.00	$447,880	$338,433	75.56

Indicador(es)

(C) 294 Porcentaje de avance en la adecuación de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	16.00	16.00	15.91	99.44%	
2021	37.14	53.14	32.41	60.99%	
2022	35.14	88.28	78.00	88.36%	
2023	7.81	96.09	92.53	96.30%	96.30%
2024	3.91	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	92.53%

Retrasos y soluciones: Grupo 1 y 2+6 en proceso de liquidación.
Grupo 3: El avance del proyecto se encuentra en 85% se presenta disminucion del rendimiento en relacion al avance contractual ocasionando retraso en planificacion estimada por incumplimiento del contratista, se tomaron medidas y plan de mejora para el contratista considerando las fechas de terminacion contractual programada para el 02 de agosto 2023.
Grupo 4: se presenta retraso en la gestión y tramite de aprobación de PMT (Planes de Manejo de Transito)
Grupo 7 Fase 1: El contrato presenta fecha de terminacion el 31 de mayo de 2023, el contratista realizó recuperación de espacio publico y zonas verdes intervenidas.
Grupo 7 Fase 2: El proyecto se encuentra en ejecución, se adelanta gestion administrativa para la adquisición de la valvula, el contratista se encuentra realizando actividades de obra y replanteo en sitio.

Avances y Logros: El objetivo del proyecto de Traslado Anticipado de las Redes de acueducto y alcantarillado es despejar el corredor de las redes que presentan interferencias con la cimentación de la superestructura de la Primera Línea del Metro de Bogotá. Para el manejo de la contratación se dividió el proyecto en 2 fases: la primera fase compuesta por 5 grupos de obra y 2 de diseños. La segunda fase compuesta por las obras productos de los dos grupos de diseño; los contratos de obra e interventoria a la fecha se encuentran en ejecucion.

Actividades al 30 de Junio de 2023:

Avance físico grupo 1 Contrato 1-01-25500-0431-2020: 100%
Avance físico grupo 2 y 6 Contrato 1-01-25400-0372-2020: Avance 100%
Avance físico grupo 3 Contrato 1-01-25400-1493-2019: Avance 85%
Avance físico grupo 4 Contrato 1-01-25500-1486-2019: Avance 96%
Avance físico grupo 5 Diseños Contrato 1-02-25500-1353-2019: 100%
Avance físico grupo 7 Diseños Contrato 1-02-25400-1454-2019: Avance 100%
Avance físico grupo 7 Contrato 1¿01¿25400-1090-2021 : Avance 100%
Avance físico grupo 7 Fase II Contrato 2-01-25400-1140-2022 : Avance 10%

El resultado del indicador es la sumatoria de los avances físicos de los contratos por el peso de cada actividad, el soporte es el estado de avance mensual de cada contrato aprobado y firmado por el supervisor. Resultado del indicador acumulado junio 2023: 92.53%.

279 Adelantar en el marco de la ley 142 de 1994, la construcción , operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de un caudal medio de 16mts/3. Las actividades de construcción, operación y mantenimiento podrán desarrollarse de manera conjunta o separada	$697	$682	97.86	$2,695	$2,695	100.00	$3,829	$3,500	91.41	$3,497	$2.119	60.59	$0	$0	0.00	$10,717	$8,995	83.94

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$138,271	$59,504	43.03	$554,509	$453,002	81.69	$2,003,030	$1,950,630	97.38	$2,052,646	$1,710,109	83.31	$572,660	$0	0.00	$5,321,116	$4,173,246	78.43

(C) 296 Porcentaje de avance en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16m3/s

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	36.00	36.00	33.80	93.89%			
2021	20.00	56.00	51.70	92.32%			
2022	31.80	87.80	55.15	62.81%			
2023	12.20	90.00	55.35	61.50%	⚠	61.50%	⚠
2024	0.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		55.35%	⚠

Retrasos y soluciones: Se esta ejecutando el contrato que dara las pautas para la apertura del proceso de selección.

Avances y Logros: Avance en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16m3/s:
¿ Apertura proceso de Selección: Se cuenta con la aprobación de los productos 1 ¿ 4 y 99% del producto 5, lo anterior en el marco de la ejecución del contrato 2¿02¿25500¿1366-2020 cuyo objeto es ¿Estructurar técnica, legal, económica y financieramente el proyecto de construcción, operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR Canoas, y acompañar a la EAAB en el proceso de selección del contratista de la PTAR Canoas, hasta la suscripción del acta de inicio del contrato respectivo. Se suscribió la Modificación No. 2 al contrato, prórroga de 7 meses y la adición del producto denominado ¿Etapa 2 ¿ Producto Adicional ¿ Aprobación Actualización de los documentos del proceso a formatos de la banca multilateral y sus documentos anexos cuando resulte aplicable¿.
El proceso de selección se estructuro en 2 fases precalificación y proceso de selección; el 22 de marzo de 2023 se inició el proceso ICSM-0187-2023 ¿CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE CONCESIÓN DE DERECHO PRIVADO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA FINANCIACIÓN, LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL, LA PUESTA EN MARCHA, LA ESTABILIZACIÓN, LA REVERSIÓN PARCIAL, LA OPERACIÓN, EL MANTENIMIENTO Y LA REVERSIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CANOAS.¿
¿ El resultado del indicador es la sumatoria de los avances de las actividades por el peso, 1. Contratación del estructurador contrato 2¿02¿25500¿1366-2020 2.Obtención Modificación Licencia Ambiental y 3. Apertura proceso de Selección. Resultado del indicador acumulado a junio de 2023: 55,35%

280 Construcción de la Estación Elevadora Canoas	$2,385	$2,370	99.37	$11,289	$11,289	100.00	$175,222	$175,047	99.90	$73,976	$73,976	100.00	$0	$0	0.00	$262,872	$262,682	99.93

Indicador(es)

(C) 297 Porcentaje de avance en la construcción de la estación elevadora Canoas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	19.18	19.18	21.10	110.01%			
2021	36.92	56.10	48.55	86.54%			
2022	43.90	100.00	76.23	76.23%			
2023	0.00	100.00	79.30	79.30%	✓	79.30%	✓
2024	0.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		79.30%	✓

Retrasos y soluciones: Durante la ejecución del proyecto se presentaron atrasos en el componente de construcción.
Se realiza la modificación No. 02 del contrato de obra, el 25 de marzo de 2022, donde se prórroga el plazo y se modifica algunas clausulas del contrato.
A la fecha existen las decisiones de dos controversias puestas por el Consorcio EE Canoas al amigable componedor, de las cuales la EAAB - ESP, la interventoría y el contratista se encuentran haciendo el análisis de los impactos sobre la ejecucion del proyecto.

Avances y Logros: Actividades CONTRATO 1-01-25500-1268-2018.
Se tienen los siguientes avances por producto:
Diseños
Modelos CFD y Físico = 100%; Trabajos de Campo = 100% ; Diseño al 50% = 100% ; Diseño al 80% = 100% ; Diseño al 100% = 100%.
Construcción:
Adecuaciones sitio del proyecto - Avance 100%
Adecuación sitio del proyecto (vías de acceso, paisajismo etc.). Avance acumulado 64,65%
Pozo de Bombeo - Avance 91,29%
Pozo de Cribado - Avance 83,22%
Estructuras Conexas - Avance 79,06%
El resultado del indicador es la sumatoria de los avances de las actividades por el peso. 1. Adecuaciones sitio del proyecto, 2. Adecuación sitio del proyecto (vías de acceso, paisajismo etc.), 3. Pozo de Bombeo, 4. Pozo de cribado, 5. Estructuras Conexas. Avance acumulado del compromiso gerencial a junio de 2023 es de 79,30%.

281 Construir la descarga por gravedad del canal Cundinamarca y la estructura de descarga del túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo-Canoas	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$138,271	$59,504	43.03	$554,509	$453,002	81.69	$2,003,030	$1,950,630	97.38	$2,052,646	$1,710,109	83.31	$572,660	$0	0.00	$5,321,116	$4,173,246	78.43

(C) 298 Porcentaje de avance en la construcción de la descarga por gravedad del canal Cundinamarca y la estructura de descarga del túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo-Canoas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	42.98	214.90%	
2021	62.40	82.40	100.00	121.36%	
2022	17.60	100.00	100.00	100.00%	
2023	0.00	100.00	0.00	100.00%	100.00%
2024	0.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

284 Incorporar 129.000 suscriptores en el servicio de acueducto en Bogotá y Soacha	$16,640	$9,215	55.38	$36,672	$35,289	96.23	$218,882	$210,483	96.16	$330,702	$248,339	75.09	$95,346	$0	0.00	$698,242	$503,326	72.08

Indicador(es)

(S) 301 Número de suscriptores de acueducto incorporados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	17,829.00	17,829.00	14,999.00	84.13%	
2021	34,019.00	31,936.00	44,164.00	138.29%	
2022	32,160.00	32,160.00	46,126.00	143.43%	
2023	31,136.00	23,711.00	20,222.00	85.29%	97.30%
2024	13,856.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	129,000.00	129,000.00	125,511.00	al Plan de Desarrollo	97.30%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Para el primer semestre del año 2023 se ha reportado construcción de redes locales de acueducto en el Barrio Unir ubicado en el poligono comprendido entre las carreras 120 y 127 por las calles 72 f a la calle 77 (Resolucion 1702 Del 30 De Agosto De 2019 Alcaldia mayor de Bogota - Legalizacion de Barrio Unir II Ubicado Localidad de Engativa), y en Ciudadela Sucre y Villa Sandra de Soacha.
El valor logrado en el primer trimestre del año 2023 es 20.222 usuarios incorporados, y el valor acumulado del cuatrienio es 125.511 usuarios, que equivalen al 97,3% de avance del cuatrienio.
El beneficio de esta actividad es nuevos usuarios que tienen disponibilidad del servicio de agua potable en Bogotá y Soacha, mejorando su calidad de vida.

285 Incorporar 135.000 suscriptores en el servicio de alcantarillado sanitario en Bogotá y Soacha	$17,834	$15,545	87.16	$23,978	$23,619	98.50	$55,637	$53,872	96.83	$57,343	$46,001	80.22	$73,323	$0	0.00	$228,115	$139,037	60.95

Indicador(es)

(S) 302 Número de suscriptores de alcantarillado sanitario incorporado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	21,122.00	21,122.00	14,956.00	70.81%	
2021	37,273.00	37,273.00	43,362.00	116.34%	
2022	32,081.00	32,081.00	42,726.00	133.18%	
2023	31,056.00	31,056.00	20,100.00	64.72%	91.71%
2024	13,468.00	2,900.00	0.00	0.00%	
TOTAL	135,000.00	135,000.00	121,144.00	al Plan de Desarrollo	89.74%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: El valor logrado en el primer semestre del año 2023 es 20.100 usuarios incorporados y el valor acumulado del cuatrienio es 121.144, que es el 89,7% del cuatrienio.
Con la construcción de las redes locales, troncales y secundarias de alcantarillado sanitario, se mejora el indicador de cobertura de alcantarillado sanitario, en los procesos de recolección, conducción y tratamiento adecuado de las aguas residuales; desde el punto de vista ambiental, se presenta un control de vertimientos de aguas residuales en cuerpos de agua superficiales como ríos quebradas y humedales.
El beneficio de esta actividad es nuevos usuarios que tienen disponibilidad del servicio de alcantarillado sanitario en Bogotá y Soacha, mejorando su calidad de vida.

286 Mantener la cobertura del 99,15% en el servicio de alcantarillado pluvial en Bogotá	$7,301	$5,739	78.61	$20,381	$10,313	50.60	$47,580	$39,669	83.37	$74,503	$58,061	77.93	$23,880	$0	0.00	$173,645	$113,781	65.53

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$138,271	$59,504	43.03	$554,509	$453,002	81.69	$2,003,030	$1,950,630	97.38	$2,052,646	$1,710,109	83.31	$572,660	$0	0.00	$5,321,116	$4,173,246	78.43

Indicador(es)

(K) 303 Porcentaje de cobertura de alcantarillado pluvial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	99.15	99.15	99.16	100.01%	
2021	99.15	99.15	99.67	100.52%	
2022	99.15	99.15	99.25	100.10%	
2023	99.15	99.15	99.23	100.08%	100.18%
2024	99.15	99.15	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.14%

Retrasos y soluciones: No incluye el ajuste manual por km de red pluvial pendientes de incorporar al sistema de información geográfico.

Avances y Logros: A junio 2023, se supera la meta programada.
Lo anterior logra beneficiar a más usuarios con la recolección de aguas lluvias, mitigando la gravedad de los eventos por inundación.

287 Mantener la continuidad del servicio de acueducto por encima del 98,36% en Bogotá, Soacha y Gachancipá	$2,261	$515	22.78	$93,750	$68,570	73.14	$340,340	$337,276	99.10	$301,941	$291,828	96.65	$14.427	$0	0.00	$752,718	$698,189	92.76

Indicador(es)

(K) 304 Porcentaje de continuidad en el servicio de acueducto

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.98	0.98	0.99	101.02%	
2021	0.98	98.36	99.40	101.06%	
2022	0.98	98.36	99.22	100.87%	
2023	0.98	98.36	98.94	100.59%	100.84%
2024	0.98	98.36	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	75.69%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: El dato de continuidad de servicio de acueducto promedio Empresa a mayo de 2023 supera la meta establecida.
La EAAB mantiene niveles de continuidad por encima de la meta establecida de 98,36%, lo que permite a los usuarios de servicio contar con la disponibildiad del agua de manera permanente, con pocas interrupciones del mismo.
Para la continuidad del servicio de acueducto, la empresa ha realizado importantes inversiones como la renovación de las redes de conducción ó matrices de acueducto, reportando avance en el año 2023 los siguientes proyectos: Rehabilitación de la línea Tibitoc-Casablanca tramo 3 y linea de distribucion Unicerros.

288 Reducir el índice de pérdidas por debajo del 6,82 m3 usuario facturado por mes en Bogotá	$8,722	$960	11.01	$60,137	$58,400	97.11	$111,024	$110,643	99.66	$109,733	$97,635	88.98	$27,103	$0	0.00	$316,719	$267,639	84.50

Indicador(es)

(K) 305 Índice de pérdidas por usuario facturado - IPUF

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	6.82	6.82	7.07	103.67%	
2021	6.82	6.82	6.92	101.47%	
2022	6.82	6.82	6.82	100.00%	
2023	6.82	6.82	6.82	100.00%	101.28%
2024	6.82	6.82	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	81.03%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.
Indicador con rezago de tres meses debido a la metodología aplicada.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$138,271	$59,504	43.03	$554,509	$453,002	81.69	$2,003,030	$1,950,630	97.38	$2,052,646	$1,710,109	83.31	$572,660	$0	0.00	$5,321,116	$4,173,246	78.43
Avances y Logros: A marzo de 2023. El promedio 12 meses de 6,51 m3 cumple con la meta máxima establecida.																		
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$47,261	$9,136	19.33	$55,918	$43,677	78.11	$144,776	$133,063	91.91	$260,851	$205,890	78.93	$46,138	$0	0.00	$554,944	$391,766	70.60
52 Integración regional, distrital y local	$47,261	$9,136	19.33	$55,918	$43,677	78.11	$144,776	$133,063	91.91	$260,851	$205,890	78.93	$46,138	$0	0.00	$554,944	$391,766	70.60
0 N/A	$47,261	$9,136	19.33	$55,918	$43,677	78.11	$144,776	$133,063	91.91	$260,851	$205,890	78.93	$46,138	$0	0.00	$554,944	$391,766	70.60
442 Diagnostico regional y formulación la estrategia de desarrollo para el acueducto regional	$47,261	$9,136	19.33	$55,918	$43,677	78.11	$144,776	$133,063	91.91	$260,851	$205.890	78.93	$46,138	$0	0.00	$554,944	$391,766	70.60

Indicador(es)

(S) 477 Porcentaje de avance en el diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	100.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Se avanza en el desarrollo del instrumento de captura de información y conformación del equipo de trabajo.

TOTAL 265 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	$185,532	$68,639	37.00	$610,427	$496,680	81.37	$2,147,807	$2,083,694	97.01	$2,313,496	$1,915,999	82.82	$618,798	$0	0.00	$5,876,060	$4,565,011	77.69

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$432,945	$171,196	39.54	$660,476	$654,385	99.08	$1,247,338	$1,210,170	97.02	$2,414,634	$1,919,131	79.48	$2,264,049	$0	0.00	$7,019,443	$3,954,882	56.34
49 Movilidad segura, sostenible y accesible	$0	$0	0.00	$216	$203	93.78	$2,341	$2,341	100.00	$1,941	$1,941	100.00	$1,286	$0	0.00	$5,784	$4,484	77.53
0 N/A	$0	$0	0.00	$216	$203	93.78	$2,341	$2,341	100.00	$1,941	$1,941	100.00	$1,286	$0	0.00	$5,784	$4,484	77.53
383 Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte	$0	$0	0.00	$216	$203	93.78	$2,341	$2,341	100.00	$1,941	$1,941	100.00	$1,286	$0	0.00	$5,784	$4,484	77.53

Indicador(es)

(S) 410 Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.03	0.01	0.00	0.00%			
2022	0.08	0.05	0.05	100.00%			
2023	0.10	0.14	0.12	85.71%	✓	89.47%	✓
2024	0.04	0.06	0.00	0.00%			
TOTAL	0.25	0.25	0.17	al Plan de Desarrollo		68.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan

Avances y Logros: A continuación, se describen las actividades realizadas en el segundo trimestre de la vigencia en lo que respecta al avance de la Meta PDD 383 - Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte. Estos, son:

1. Articulación para el diseño de las actividades a desarrollar en el proceso de construcción de identidad y marca del Metro de Bogotá, a través de espacios de participación ciudadana, mesas de trabajo, entre otras.
2. Sesiones de articulación con entidades, buscando impulsar procesos de capacitación y socialización. Estas reuniones, mesas de trabajo y capacitaciones se realizaron con la Secretaría de Educación Distrital ya que las mismas estuvieron enfocadas en la socialización de la Pedagogía en Cultura Ciudadana ¿ Acción Vagón Escuela.
3. Sesiones de articulación, entre las dependencias de la EMB, instituciones distritales y nacionales, con el propósito de ofrecer un mensaje unificado a los grupos de valor.

50 Red de Metros	$432,945	$171,196	39.54	$660,260	$654,183	99.08	$1,244,998	$1,207,829	97.01	$2,412,694	$1,917,190	79.46	$2,262,763	$0	0.00	$7,013,659	$3,950,398	56.32
0 N/A	$432,945	$171,196	39.54	$660,260	$654,183	99.08	$1,244,998	$1,207,829	97.01	$2,412,694	$1,917,190	79.46	$2,262,763	$0	0.00	$7,013,659	$3,950,398	56.32
400 Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	$0	$0	0.00	$45,320	$45,075	99.46	$76,259	$75,470	98.97	$507,519	$44,136	8.70	$0	$0	0.00	$629,098	$164,681	26.18

Indicador(es)

(C) 427 Porcentaje de avance del Proceso de contratación para la expansión de la PLMB - Fase 2 culminado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	39.00	23.00	23.00	100.00%			
2022	34.00	79.00	79.00	100.00%			
2023	27.00	100.00	90.00	90.00%	✓	90.00%	✓
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		90.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan

Avances y Logros: A continuación, se describen las actividades realizadas en el segundo trimestre de la vigencia en lo que respecta al avance de la Meta PDD 400 ¿ Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase2. Estos, son:
1. Se continúa adelantando la Fase 3 la cual es de preparación de los documentos para el proceso licitatorio y la Fase 4 correspondiente a la Estructuración, llevando a cabo el análisis de los siguientes entregables: 11 - Urbanismo y paisajismo; Patios y talleres; 12 - Tránsito y PMT, Predial, Ambiental y social; 13 ¿ Predial Ambiental y Social; 20 - Modelo financiero y análisis de escenarios y viabilidad financiera; Diseño e implementación de la estructura de la transacción y viabilidad jurídica; 21 ¿ Documentación (estudios previos, hoja de términos y cuarto de datos) PMO, Apéndices técnicos y prepliegos proceso PMO, Pliegos contrato PMO; 22 - Documentación (estudios previos, hoja de términos y cuarto de datos) contrato principal; Apéndices técnicos y prepliegos proceso principal (precalificación, manifestación int.); 23 ¿ Documentación (estudios previos, hoja de términos y cuarto de datos) interventoría; Documentación (estudios previos, hoja de términos y cuarto de datos) Auscultación; Apéndices técnicos y prepliegos proceso interventoría; Apéndices técnicos y prepliegos proceso Auscultación; 27 ¿ Plan de Acción de Reasentamiento ¿ PAR; 29 ¿ Modelo fiñanero; 30 ¿ Informe de acompañamiento de autorizaciones; 31 ¿ Informe de negociación contratos de empréstito; 32 ¿ Documentos de crédito, otros.
Frente a la Línea 2 del Metro de Bogotá se ha adelantado lo siguiente:
1. Obtención Resolución 0327 de 2023 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por la cual se autoriza a la Empresa Metro de Bogotá S.A. a gestionar la contratación de operaciones de crédito público externo.
2. Mesas de trabajo con la Banca para socializar los documentos de la precalificación elaborados por el estructurador (Entregable 22 del Contrato Interadministrativo 136 de 2021), se han atendido las observaciones de las partes y se está a la espera de la oficialización de la Banca de la No Objeción al proceso de precalificación.
3. Se firmó el contrato de crédito entre el BEI y la EMB, continuando con el proceso de selección.
4. Se publicó adenda No. 1 al proceso de precalificación.
5. De cara al financiamiento del proyecto, la EMB con el acompañamiento de la FDN, continúa haciendo las gestiones respectivas para la firma de los Contratos de Crédito con las Bancas Multilaterales, que permitirán la consecución de la financiación del proyecto.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$432,945	$171,196	39.54	$660,476	$654,385	99.08	$1,247,338	$1,210,170	97.02	$2,414,634	$1,919,131	79.48	$2,264,049	$0	0.00	$7,019,443	$3,954,882	56.34
401 Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1	$432,945	$171,196	39.54	$614,940	$609,108	99.05	$1,168,738	$1,132,359	96.89	$1,905,175	$1,873,054	98.31	$2,262,763	$0	0.00	$6,384,560	$3,785,716	59.29

Indicador(es)

(C) 428 Porcentaje de Avance en el ciclo del proyecto PLMB - Tramo 1 Línea Base: 19.44

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	6.85	20.28	19.91	55.95%			
2021	13.79	23.69	23.69	100.00%			
2022	17.33	33.73	33.13	94.02%			
2023	25.69	40.08	36.75	52.09%	⚠	83.87%	✓
2024	40.56	60.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		42.68%	⚠

Retrasos y soluciones: A continuación, se describen los retrasos y soluciones acaecidos durante el segundo trimestre de la vigencia en lo que respecta al avance de la Meta PDD 401 ¿ Alcanzar el 60% del ciclo de vida del proyecto PLMB-T1. Estos, son:
1. En el marco de los informes presentados por la PMO se han llevado a cabo varias revisiones de ajustes al informe de abril de 2023, sin embrago, ya el documento final se encuentra validado y en proceso de firmas de las actas de recibo a satisfacción.

Avances y Logros: A continuación, se describen las actividades realizadas en el segundo trimestre de la vigencia en lo que respecta al avance de la Meta PDD 401 ¿ Alcanzar el 60% del ciclo de vida del proyecto PLMB-T1. Estos, son:
1. El % de obra presentado corresponde al avance total de la etapa preoperativa del contrato de concesión con corte al 30 de junio de 2023. El % acumulado ejecutado de la curva temprana según PE V10 es 14,46%.
2. Se presentaron informes del PMO correspondientes a los meses de marzo a mayo de 2023, aprobando los informes de febrero y marzo de 2023, los restantes están en proceso de ajuste por parte de la PMO para su posterior aprobación y pago. De igual manera, se recibieron por parte del contratista (encargo fiduciario) los tres informes de gestión correspondientes a los meses de marzo a mayo de 2023, una vez revisados por la GF los informes fueron aprobados. De los 3 informes programados para el 2do trimestre 2023, se recibieron por parte del contratista 3 informes de gestión.
3. Se recibieron los informes de interventoría de marzo a mayo de 2023, aprobando los de febrero a abril de 2023. El restante está en proceso de ajuste por parte de la Interventoría para su posterior aprobación y pago.
4. Se colocaron a disposición del concesionario 267 predios adicionales a los 941 entregados del 2020 al 2022, para un total de 1208 predios, todo esto en cumplimiento de las disposiciones del Apéndice Técnico 12 y su modificatorio No. 7.
5. Con corte a 30 de junio de 2023 se terminó 1 interferencia de ENEL Y 6 de la EAAB, quedando así trasladadas un total de 87 interferencias en lo que va corrido de este Plan de Desarrollo.
6. Finalmente, en cuanto a la promoción de las actividades de comunicación participación ciudadana y gestión social se adelantaron las siguientes acciones en el marco del proyecto PLMB T-1, entre las que se encuentran: Recepción de 3 piloteadoras de hincado a presión claves para la construcción del viaducto de la Calle 72; Socialización con la ciudadanía de las vías alternas implementadas para facilitar los trabajos del nuevo puente norte, Divulgación de la obtención, por parte del concesionario Metro Línea 1, de las licencias ambientales para la construcción de tres Subestaciones Eléctricas Receptoras (SER) y sus líneas de transmisión; Se dieron a conocer los Planes de Manejo de Tránsito habilitados para los tramos con obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá y; Se informó a la ciudadanía en general cuales son las nuevas oficinas que tiene la EMB para su atención.

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$967	$531	54.94	$819	$757	92.38	$1,491	$1,249	83.77	$701	$679	96.93	$1,005	$0	0.00	$4,983	$3,216	64.55
56 Gestión Pública Efectiva	$967	$531	54.94	$819	$757	92.38	$1,491	$1,249	83.77	$701	$679	96.93	$1,005	$0	0.00	$4,983	$3,216	64.55
0 N/A	$967	$531	54.94	$819	$757	92.38	$1,491	$1,249	83.77	$701	$679	96.93	$1,005	$0	0.00	$4,983	$3,216	64.55
483 Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	$967	$531	54.94	$819	$757	92.38	$1,491	$1,249	83.77	$701	$679	96.93	$1,005	$0	0.00	$4,983	$3,216	64.55

Indicador(es)

(C) 529 Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	67.30	76.10	113.08%			
2021	1.00	68.30	97.10	142.17%			
2022	1.00	69.30	98.00	141.41%			
2023	1.00	70.30	98.00	139.40%	★	139.40%	★
2024	1.00	71.30	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		137.45%	★

Retrasos y soluciones: No se presentan

Avances y Logros: Desde el año 2020 la EMB ha venido incrementado los puntos del Índice de Desempeño Institucional obtenidos con la medición que realiza el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP a través del Formulario Único de Reportes y Avances de Gestión FURAG, estos resultados obedecen al avance de la implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño al interior de la EMB en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, fortaleciendo la articulación y desempeño de los procesos.

En este orden de ideas, en la última medición presentada por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG, la Empresa Metro de Bogota EMB obtuvo 98.00 puntos en el índice de Desempeño Institucional correspondiente a vigencia 2021, dato que está vigente hasta la publicación de los resultados vigencia 2022, estos se espera sean publicados hacia el mes de agosto por el DAFP, momento en el cual serán actualizados en el avance de la meta 483 para la vigencia 2023.

TOTAL 266 - EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.	$433,912	$171,727	39.58	$661,295	$655,142	99.07	$1,248,830	$1,211,419	97.00	$2,415,335	$1,919,810	79.48	$2,265,054	$0	0.00	$7,024,426	$3,958,099	56.35

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

501 - Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$0	$0	0.00	$120,699	$120,699	100.00	$253,946	$243,556	95.91	$523,840	$389,010	74.26	$15,762	$0	0.00	$914,246	$753,265	82.39
17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI	$0	$0	0.00	$120,699	$120,699	100.00	$253,946	$243,556	95.91	$446,040	$324,508	72.75	$9,172	$0	0.00	$829,857	$688,762	83.00
0 N/A	$0	$0	0.00	$120,699	$120,699	100.00	$253,946	$243,556	95.91	$446,040	$324,508	72.75	$9,172	$0	0.00	$829,857	$688,762	83.00
115 Ofrecer a través de las IES, 20 mil cupos nuevos de educación superior mediante un modelo inclusivo y flexible que brinde alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior o educación postmedia, promoviendo el trabajo colaborativo y la conformación de redes entre las Instituciones de Educación Superior de la ciudad-región	$0	$0	0.00	$120,699	$120,699	100.00	$253,946	$243,556	95.91	$446,040	$324,508	72.75	$9,172	$0	0.00	$829,857	$688,762	83.00

Indicador(es)

(S) 125 Número de estudiantes beneficiados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	9,657.00	9,657.00	100.00%	
2023	0.00	20,010.00	9,588.00	47.92% ⚠	64.87% ⚠
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	29,667.00	19,245.00	al Plan de Desarrollo	64.87% ⚠

Retrasos y soluciones: "La meta PDD 115, es un compromiso compartido con la SED. En lo que respecta a Atenea, la meta se incrementó de 12.458 nuevos cupos a 29.667 dada la aprobación por la DDPSIPD de la SDP en mayo de 2023. Lo anterior, sustentado en el aumento del presupuesto destinado a la entidad, particularmente al proyecto 7913 de acuerdo con el Decreto 571 de 2022. Adicionalmente, se considera el aval fiscal para vigencias futuras ordinarias de importancia estratégica otorgado por la SDH mediante radicados 2022EE26928101 Y 2023EE021507O1 y la aprobación del traslado presupuestal entre las Gerencias de Ciencia Tecnología e Innovación y de Educación Posmedia según conceptos favorables No. 2-2023-47667 del 9 de mayo de 2023, la SDP y No. 2023EE140141O1 del 24 de mayo de 2023 de la SDH"

Avances y Logros: "JU: Se publicó el listado de los elegibles de la 5ta convocatoria en línea de admisión especial ampliada, con un total de 9.542 jóvenes en proceso de formación del beneficio.
UTC: Se realizó jornada de alineación y alistamiento con las IES participante con el fin de que estas desarrollen correctamente las fases para implementación del programa."
Correo DayanaV.21072023.

24 Bogotá región emprendedora e innovadora	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$77,800	$64,503	82.91	$6,590	$0	0.00	$84,390	$64,503	76.43
0 N/A	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$77,800	$64,503	82.91	$6,590	$0	0.00	$84,390	$64,503	76.43
176 Participar en la estructuración, financiación y puesta en marcha de un complejo físico de innovación, ciencia y tecnología, para el fortalecimiento del ecosistema de CTI y emprendimiento de la Bogotá-región, habilitando el relacionamiento de sus actores, con el propósito de apalancar la reactivación económica de la ciudad, y promover su competitividad a través de la innovación, así como también la consolidación del talento necesario para generar soluciones tecnológicas y científicas propias de la Cuarta Revolución Industrial para el impulso del desarrollo de la ciudad	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$77,800	$64,503	82.91	$6,590	$0	0.00	$84,390	$64,503	76.43

Indicador(es)

(S) 740 Porcentaje de consolidación del modelo de fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación de Bogotá D.C.

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	67.00	0.38	0.57% ⊘	0.57% ⊘
2024	0.00	33.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	0.38	al Plan de Desarrollo	0.38% ⊘

Retrasos y soluciones: Las dificultades experimentadas en el periodo se han centrado en factores externos e internos. Sobre los factores externos, vale mencionar las demoras en establecer vínculos con otras entidades que lideran iniciativas para el reconocimiento de capacidades de CTeI, con el fin de establecer acuerdos para compartir información. Otro factor externo ha sido las dificultades para generar mecanismos de cooperación, debido a requerimientos administrativos y jurídicos, cuya gestión dilatan los plazos para la ejecución de actividades. Sobre los factores internos, se destacan la demora en coordinar las dependencias de ATENEA para la planeación y ejecución de actividades de CTeI, así como el cumplimiento de mínimos administrativos y jurídicos para la realización de dichas actividades. Ante estos retrasos, ATENEA ha estado dispuesta a generar instancias de diálogo y concertación, así como eventos de socialización, para resolver dudas y avanzar en la gestión de los programas y proyectos planeados.

Avances y Logros: Durante el trimestre la Agencia Atenea ha realizado actividades para el fortalecimiento de las capacidades de investigación e innovación dentro del ecosistema de CTeI distrital. Luego de consolidar el modelo conceptual para la identificación de capacidades en CTeI, ha avanzado en la elaboración y aplicación de herramientas de recolección de información primaria (formularios) y secundaria (bases de datos) para consolidar una batería de indicadores de apropiación social de conocimiento. Por otro lado, ha implementado cuatro programas: Retos de investigación ("Retos de investigación en salud"; "Cooperación en la Red Distrital de Salud"); Innovación Abierta ("Mipymes innovadoras"; "Innovación al barrio"); Fortalecimiento de capacidades ("Medición de capacidades"; "Fortalecimiento del ecosistema CTeI") y el Centro de Desarrollo de Vacunas. Todo lo anterior ha posicionado a ATENEA como coordinador y articulador del ecosistema de CTeI.

TOTAL 501 - AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA	$0	$0	0.00	$120,699	$120,699	100.00	$253,946	$243,556	95.91	$523,840	$389,010	74.26	$15,762	$0	0.00	$914,246	$753,265	82.39

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2023

TOTALPLAN DE DESARROLLO UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIG	$9,496,692	$7,865,951	82.83	$20,603,197	$19,263,458	93.50	$25,203,735	$23,816,122	94.49	$31,484,351	$19,790,812	62.86	$17,214,598	$0	0.00	**********	$70,736,342	68.01

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Al transcurrido del Plan	(línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Plan de Desarrollo	(línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40%	> 40% y <= 70 %	> 70% y <= 90 %	> 90 %

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.