Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

102 - Personería Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$2,461	$1,991	80.92	$6,876	$6,751	98.19	$8,000	$7,885	98.56	$6,235	$5,285	84.76	$6,749	$0	0.00	$30,321	$21,912	72.27
56 Gestión Pública Efectiva	$2,461	$1,991	80.92	$6,876	$6,751	98.19	$8,000	$7,885	98.56	$6,235	$5,285	84.76	$6,749	$0	0.00	$30,321	$21,912	72.27
0 N/A	$2,461	$1,991	80.92	$6,876	$6,751	98.19	$8,000	$7,885	98.56	$6,235	$5,285	84.76	$6,749	$0	0.00	$30,321	$21,912	72.27
493 Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía	$406	$366	90.04	$3,396	$3,379	99.48	$3,925	$3,879	98.83	$2,884	$2,152	74.62	$2,657	$0	0.00	$13,268	$9,776	73.68

Indicador(es)

(K) 608 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida de la Personería Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:

-Se llevó a cabo el proceso de adjudicación para la ¿Adquisición de equipos de cómputo para la Personería de Bogotá D.C., dentro del marco del proyecto no. 7719¿, a través de la TIENDA Virtual del Estado Colombiano ¿ TVEC, mediante la orden de compra 116467/2023 con el contratista Green Services and Solutions S.A.S.
-Se avanza en el desarrollo de actividades relacionadas con el soporte y mantenimiento del sistema ISOLUTION, según los protocolos del servicio Gold
-Ciberseguridad: El proceso fue adjudicado según Contrato 1991 de 2023, se realizó la reunión de Kick Off y actualmente se encuentra en ejecución.
-Aplicativo de Veedurías: se avanza en el plan de trabajo, plan de gestión y plan de ejecución.
-Sistema de PQRSDF: Se entregó guía técnica del proyecto y se realizaron los cambios y correcciones solicitados a la fecha por los líderes.
-Se avanza en el diseño y desarrollo de la sede electrónica. Se continua con el Soporte, ajustes y mantenimiento.
-Modernización Antecedentes Disciplinarios: Revisión total a la aplicación, ajustes de la parte visual, pruebas de alertas de campos, pendiente revisión de ajustes y aprobación.
-Conciweb: se termina la actualización, pendiente publicar e incluir link.
-Se ejecutó el contrato instalando las cintas antideslizantes en los dos (2) edificios de la sede central de la entidad.
-Se realizó la instalación de 25 puestos de trabajo, incluida sus respectivas sillas en las Personerías locales de Candelaria, Mártires y Chapinero.
-Adquisición de equipos para el mantenimiento y dotación de las sedes de la Entidad: Se realizó la entrega a satisfacción de los elementos objeto del contrato, dotando diferentes espacios físicos de la siguiente manera:
--Sede Central: 4 grecas, 1 Gato hidráulico, 2 compresores de aire y persianas en dependencias específicas.
--Personerías Locales de Usme, Bosa, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, Suba, Usaquén: Se instalaron las persianas de conformidad con la necesidad.
-Se continuó el trabajo articulado con la DTIC, con la finalidad que el sistema SIRIUS permita realizar el cargue de la nueva versión de las TRD, sin realizar ningún tipo de edición que afecte la versión está en uso.
-Se continuó con la ejecución del cronograma de elaboración de instrumentos archivísticos y programa de gestión documental.
-Se continuó con la capacitación a los gestores documentales, en cuanto a: manual de gestión documental, archivo de gestión, tablas de retención documental, transferencias primarias documentales y documentos electrónicos.
-Se envió para aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño: MRGDA, TCA, Manual de gestión documental, estructuras orgánicas y las tablas de valoración documental TVD.
-Se está ajustando el documento del programa de gestión documental ¿ PGD y el sistema integrado de conservación SIC.

529 Implementar una estrategia de servicio al ciudadano que recopile, valore y atienda sus necesidades	$1,400	$1,260	90.02	$2,358	$2,269	96.23	$3,100	$3,062	98.76	$2,476	$2,396	96.77	$2,787	$0	0.00	$12,120	$8,987	74.15

Indicador(es)

(K) 609 Estrategia de servicio al ciudadano, implementada (Personería Distrital)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.68	68.00%	⚠	92.00%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		73.60%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:

-Se han realizado actividades orientadas a dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía; a través de:
- Acciones de prevención y control a la función pública, con el propósito de fortalecer la moralidad pública.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

102 - Personería Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$2,461	$1,991	80.92	$6,876	$6,751	98.19	$8,000	$7,885	98.56	$6,235	$5,285	84.76	$6,749	$0	0.00	$30,321	$21,912	72.27

-Solicitudes relacionadas con elaboración de acciones constitucionales e intervenciones en defensa del patrimonio público.
-Participación en audiencias públicas y mesa de trabajo, que permiten fortalecer e incrementar la participación ciudadana.
-Organización y desarrollo de actividades de capacitación y sensibilización al ciudadano, a la comunidad educativa y a las organizaciones sociales en temas de participación ciudadana y control social.
-Sensibilización a personas en materia de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, deberes y oferta institucional, mediante diferentes mecanismos como charlas presenciales, virtuales, foros, redes sociales, cursos.
-Orientación y asistencia a personas del distrito capital en protección de los derechos.
-intervenciones dentro del ejercicio del ministerio público para prevenir la vulneración de los derechos y/o restablecimiento de estos.

534 Orientar a 8.000 servidores públicos en materia de prevención de la responsabilidad disciplinaria	$655	$365	55.81	$1,122	$1,104	98.39	$975	$944	96.79	$875	$737	84.20	$1,306	$0	0.00	$4,933	$3,150	63.85

Indicador(es)

(S) 610 Número de servidores públicos orientados en materia disciplinaria (Personería Distrital)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	150.00	3,400.00	3,400.00	100.00%			
2022	300.00	1,683.00	1,683.00	100.00%			
2023	300.00	2,550.00	1,544.00	60.55%	⚠	86.82%	✓
2024	50.00	50.00	0.00	0.00%			
TOTAL	800.00	7,683.00	6,627.00	al Plan de Desarrollo		86.26%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se tiene programado para el mes de noviembre de 2023, la realización del último evento del año en materia de prevención disciplinarias y lucha contra la corrupción y línea doctrinal disciplinaria.

TOTAL 102 - PERSONERÍA DISTRITAL	$2,461	$1,991	80.92	$6,876	$6,751	98.19	$8,000	$7,885	98.56	$6,235	$5,285	84.76	$6,749	$0	0.00	$30,321	$21,912	72.27

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

104 - Secretaría General

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$16,131	$16,012	99.26	$29,555	$29,507	99.84	$33,020	$32,986	99.89	$25,588	$25,104	98.11	$27,832	$0	0.00	$132,126	$103,609	78.42
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado	$16,131	$16,012	99.26	$29,555	$29,507	99.84	$33,020	$32,986	99.89	$25,588	$25,104	98.11	$27,832	$0	0.00	$132,126	$103,609	78.42
0 N/A	$16,131	$16,012	99.26	$29,555	$29,507	99.84	$33,020	$32,986	99.89	$25,588	$25,104	98.11	$27,832	$0	0.00	$132,126	$103,609	78.42
299 Desarrollar acciones y procesos de asistencia, atención, reparación integral y participación para las víctimas del conflicto armado, en concordancia con las obligaciones y disposiciones legales establecidas para el Distrito Capital	$10,774	$10,688	99.20	$17,123	$17,090	99.81	$22,842	$22,820	99.90	$18,778	$18,402	98.00	$21,333	$0	0.00	$90,851	$69,001	75.95

Indicador(es)

(K) 317 Porcentaje de acciones y procesos de asistencia, atención, reparación integral y participación para las víctimas del conflicto armado, otorgados por el Distrito Capital, desarrollados Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	87.43	87.43%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	96.86%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	77.49%

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución.

Avances y Logros: En lo corrido de la vigencia 2023 con corte a septiembre se ha avanzado en:
Reparación Integral
Se realizaron 6 encuentros para la socialización de la estrategia de acompañamiento a la integración local del plan de retornos y reubicaciones no étnico con hogares de los conjuntos Margaritas I y II de la localidad de Kennedy y 2 ejercicios para identificar la aprobación de los hogares que quieren implementar el plan en sus conjuntos, logrando que 890 hogares aprobaran la implementación. En el tercer trimestre de la vigencia se dio inicio a la implementación del plan de retornos en estos conjuntos, realizando 4 encuentros colaborativos, una Jornada de movilización institucional en la que participaron entidades del Distrito y Nación, dirigido a la comunidad focalizada y avance en la Formulación de 11 iniciativas comunitarias para la integración local. Este proceso beneficiará a 1.248 hogares.
Se presenta la primera versión del Plan de Retornos y Reubicaciones Étnico" que describe el diagnóstico situacional, rutas de acompañamiento y la oferta institucional.
3 jornadas de pedagogía realizados sobre mandato de la JEP, 1 con la Mesa Distrital de víctimas, y 2 con las víctimas de Ciudad Bolívar que participan en la Ruta TOAR.

Asistencia y Atención
21.969 medidas de ayuda humanitaria inmediata que beneficiaron a 6.416 personas, que cumplieron con los requisitos establecidos por la legislación vigente.
15.845 atenciones psicosociales realizadas beneficiando a 6.926 personas: 5.404 orientaciones psicosociales y atenciones en crisis; 7.081 procesos de acompañamiento psicosocial y 3.360 Acciones Grupales y Conmemoraciones.
10.482 atenciones jurídicas brindadas beneficiando a 6.624 personas: 4.826 orientaciones en materia jurídica para el acceso a derechos, 5.568 apoyos para la proyección de documentos, 35 apoyos para la activación de rutas y 53 acciones pedagógicas realizadas para brindar información sobre las rutas de acceso a la oferta de servicios del nivel distrital y nacional.

Atención unidad Móvil
525 evaluaciones de vulnerabilidad realizadas para posterior entrega de ayuda humanitaria y por sustitución de medida de arrendamiento, y 13 encuentros para la mitigación del riesgo psicosocial.
Participación en 7 ferias de servicio brindando atención a 61 personas para favorecer el acceso a la oferta de servicios en zonas diferentes a los Centros de y Puntos de Atención.

Participación:
24 mesas de víctimas del conflicto armado con apoyo y asistencia técnica: 20 mesas locales, 3 mesas de enfoque diferencial (Afro, Mujeres, Indígena) y la Mesa Distrital.

Espacios de Coordinación y articulación:
Se realizó seguimiento al Plan de Acción Distrital de víctimas con corte a junio de 2023 (consolida la oferta de 21 entidades a través de 148 metas), con un avance físico del 72% y una ejecución presupuestal de 61%.

(K) 318 Porcentaje de medidas de ayuda humanitaria inmediata en el distrito capital, conforme a los requisitos establecidos por la legislación vigente, otorgadas Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

104 - Secretaría General

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$16,131	$16,012	99.26	$29,555	$29,507	99.84	$33,020	$32,986	99.89	$25,588	$25,104	98.11	$27,832	$0	0.00	$132,126	$103,609	78.42

Avances y Logros: En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, se ha brindado Ayuda y Atención Humanitaria Inmediata AAHI- conforme a los requisitos establecidos por la legislación vigente, otorgando 68.130 medidas, las cuales se distribuyeron en 5 tipos de servicios y 4 categorías (kits): albergue, arriendo, alimentos, auxilio funerario, transporte de emergencia. Kits e cocina, dormitorio, vajilla y de aseo personal.
El número medidas de ayudas y atención humanitaria inmediata (AAHI)otorgadas se desagregan así:
Vigencia 2020: 980 (AAHI), junio a diciembre de 2020.
Vigencia 2021: 19.217 (AAHI), corte diciembre de 2021.
Vigencia 2022: 25.964 (AAHI), corte diciembre de 2022.
Vigencia 2023: 21.969 (AAHI), corte 30 de septiembre de 2023.

Durante la vigencia 2023 se han otorgado medidas de albergue: 1.083, Medidas de arriendo: 3.878, Medidas unidades de redención de alimentos: 4.365, Medidas de auxilio funerario: 1, Medidas transporte de emergencia: 43, Kits cocina: 1.806, Kits dormitorio:4.245, Kits vajilla:4.171, Kits aseo albergue: 2.377, las cuales beneficiaron a 6.416 personas.

Beneficios:
Pueden acceder a la Atención Humanitaria Inmediata aquellas personas y los miembros del hogar que presenten la declaración ante el ministerio público como víctimas del desplazamiento forzado y cuyo hecho haya ocurrido dentro de los 3 meses previos a la solicitud de la atención. (Ley 1448, Artículo 63).
Los Centros de Encuentro para la Paz y la Integración Local de víctimas del conflicto armado interno, representan una transformación en el enfoque de atención, ya que se pretende acercar la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación a la población declarante o víctima del conflicto armado que reside en Bogotá, así, la estrategia territorial presenta acciones planificadas que facilitan y promueven el acceso de las mismas a la oferta institucional, mediante ejercicios de orientación, información, remisión, así como a través de la organización de jornadas y/o espacios de atención directa entre las entidades y la población.

(K) 319 Porcentaje de Medidas de prevención, protección, asistencia y atención distintas a la ayuda humanitaria inmediata, acorde a las competencias institucionales de la Alta consejería para las víctimas, la paz y la reconciliación de la Secretaría General, otorgadas Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución.

Avances y Logros: En lo corrido de la vigencia 2023 con corte al mes de septiembre, la Secretaría General avanzó en las siguientes acciones para dar cumplimiento al indicador sectorial:

16 personas han sido atendidas en las gestiones de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, a través de 21 atenciones para la remisión de los casos atendidos a la ruta que lidera la Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos de la Secretaría de Gobierno.

Se realizaron 16 espacios de formación y difusión y talleres Integrales para el fortalecimiento de habilidades en materia de prevención y protección, con la participación de 238 personas en temas tales como: Socialización en Prevención al Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por parte de Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delictivos Organizados (GDO), Plan Integral de Prevención y Protección para la Paz del Distrito Capital PIDPAZ, Rutas de Protección de la Unidad Nacional de Protección, Pan Integral de Prevención y Protección para el Distrito Capital, entre otros.

Beneficios:
Las personas que fueron remitidas a los programas y rutas que lidera La Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos en la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, contaron con la atención y orientación según la situación de riesgo configurada con la amenaza que recibieron.
La población víctima del conflicto armado que se encuentra en los albergues dispuestos por la Alta Consejería de Paz, han contado con acompañamiento jurídico y psicosocial de manera permanente, lo que ha contribuida a la remoción de barreras de acceso, así como de reconstrucción de confianzas con la institucionalidad.
Aumento de conocimientos por parte de las personas participantes en los talleres de habilidades y manejo de instrumentos, para identificar, advertir y actuar frente a un eventual riesgo de un hecho amenazante en el marco del conflicto armado.

300 Formular e implementar una estrategia para la apropiación social de la memoria, para la paz y la reconciliación en los territorios ciudad región a través de la pedagogía social y la gestión del conocimiento	$735	$729	99.21	$2,572	$2,557	99.42	$2,153	$2,153	100.00	$1,641	$1,590	96.89	$1.850	$0	0.00	$8,951	$7,029	78.53

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

104 - Secretaría General

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$16,131	$16,012	99.26	$29,555	$29,507	99.84	$33,020	$32,986	99.89	$25,588	$25,104	98.11	$27,832	$0	0.00	$132,126	$103,609	78.42

(C) 320 Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia para la apropiación social de la memoria, para la paz y la reconciliación en los territorios ciudad región a través de la pedagogía social y la gestión del conocimiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%			
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2022	55.00	55.00	55.00	100.00%			
2023	90.00	90.00	77.17	85.74%	✓	85.74%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		77.17%	✓

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución.

Avances y Logros: En lo corrido de la vigencia 2023 con corte a septiembre, la Secretaría General avanzó en las siguientes acciones para dar cumplimiento al indicador sectorial:

173 visitas guiadas al Centro Memoria: 120 visitas en el marco de la estrategia general de visitas guiadas, realizadas por universidades, Colegios, entidades públicas y Fundaciones y 53 visitas mediante la estrategia "camino a casa", para niñas y niños entre los 6 y los 12 años.

45 acompañamientos técnicos brindados a organizaciones, grupos familiares o colectivos para la realización de conmemoraciones y otras iniciativas de memoria, entre las que se destacan trabajos alrededor de la conmemoración y dignificación de niñas víctimas violencia sexual, concientización sobre el reclutamiento forzado, las violaciones a derechos humanos en la ciudad, la visibilización de procesos de memoria con enfoque de género, el fortalecimiento de apuestas, el debate alrededor de la persecución a operadores de justicia, la visibilización de la victimización de quienes han sido perseguidos por su labor sindical, la visibilización de las víctimas de violencia sexual, de la labor de memoria de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y alrededor de los hechos ocurridos en Bogotá durante las movilizaciones sociales y el estallido social en 2021 - especialmente en lo que respecta a la victimización de jóvenes por cuenta del abuso policial, además del fortalecimiento y promoción del debate sobre memoria con la Fuerza Pública, la persecución a líderes ambientales, y los hitos de paz producidos alrededor de la firma e implementación del Acuerdo Final de Paz.

9 acciones de construcción, intercambio y visibilización de la memoria sectorial, poblacional y territorial que se construye en Bogotá-Región, a través de la estrategia "Barrios con Memoria" mediante la experiencia de organización social de la localidad de Ciudad Bolívar y la producción y divulgación de la ruta para el préstamo de la exposición itinerante "Resisto Luego Existo".

25 acciones de creación, producción y circulación de prácticas artísticas y culturales que promueven la memoria, la paz y la reconciliación en la ciudad, que incluyeron obras de teatro, proyección de documentales y la exposición "Otros Futuros Posibles", agenciada por la Red Nacional de Mujeres, en el espacio de Sala Temporal.

20 actividades relacionadas con el Desarrollo de productos, investigaciones, diálogos y acciones de dinamización del conocimiento en memoria que se produce en la ciudad, entre las que se destaca el Primer encuentro de diálogo territorial sobre la Cátedra de Paz y la participación política de NNAJ, memoria y democracia, producción y divulgación del material "lugares de memoria de Bogotá".

301 Formular e implementar una estrategia para la consolidación de Bogotá - Región, como epicentro de paz y reconciliación, a través de la implementación de los Acuerdos de Paz en el Distrito	$4,622	$4,595	99.41	$9,860	$9,859	99.99	$8,025	$8,013	99.85	$5,168	$5.112	98.91	$4.649	$0	0.00	$32,324	$27,579	85.32

Indicador(es)

(C) 321 Porcentaje de avance en la implementación de una estrategia para la consolidación de Bogotá - Región, como epicentro de paz y reconciliación, a través de la implementación de los Acuerdos de Paz en el Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%			
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2022	55.00	55.00	55.00	100.00%			
2023	90.00	90.00	80.00	88.89%	✓	88.89%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución.

Avances y Logros: En lo corrido del plan de desarrollo con corte a septiembre, la Secretaría General avanzó en las siguientes acciones para dar cumplimiento al indicador sectorial:
Elaboración y publicación de la cartilla para el fortalecimiento de capacidades a organizaciones y agrupaciones sociales en materia de memoria, reconciliación y paz, que comprende 3 módulos: Emprendimiento, Fortalecimiento de capacidades en reconciliación y Fortalecimiento del Consejo Distrital de Paz, que le permitirá a las organizaciones promover la apropiación de saberes y aspectos metodológicos para ampliar el potencial de las iniciativas y/o emprendimientos que tengan y las puedan implementar.
Elaboración de la Estrategia de no estigmatización y no discriminación en la atención a población en proceso de reincorporación y reintegración en Bogotá D.C, y ruta para la implementación de la estrategia en 5 localidades: Sumapaz, Ciudad Bolívar, Usme, Bosa y Kennedy.
7 jornadas de sensibilización para la no estigmatización y la no discriminación de personas en proceso de reincorporación, de reintegración y comparecientes de la Fuerza Pública ante la JEP, realizadas con servidores públicos de 6 entidades distritales y con Alcaldía de Ciudad Bolívar.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

104 - Secretaría General

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$16,131	$16,012	99.26	$29,555	$29,507	99.84	$33,020	$32,986	99.89	$25,588	$25,104	98.11	$27,832	$0	0.00	$132,126	$103,609	78.42

Se realizó la 4ta edición del Foro Mundial de Ciudades y Territorios de Paz, el cual giró en torno a tres ejes: paz social, la paz ambiental y la paz seguridad y justicia. Conto con 700 participantes aproximadamente y se firmó la declaración de la ciudad de Bogotá como Un nuevo contrato social basado en los cuidados para construir ciudades, territorios y sociedades de paz
Desarrollo de la primera sesión del 2023 de la Mesa Distrital de Reincorporación, en la cual se presentó el balance de implementación del plan operativo de 2022 destacando un porcentaje de cumplimiento del 94%, y se actualizó el plan operativo 2023, incluyendo 32 acciones de 13 entidades distritales.

Programas con enfoque territorial.
En la vigencia 2023 se avanza junto con las entidades del distrito en la formulación de 53 productos para la implementación de 138 iniciativas.
Se realizaron 5 actividades de seguimiento participativo tanto con líderes de las comunidades PDET como con delegados del proceso de formulación de los PDET B-R, con el fin de presentar y entregar formalmente los planes estratégicos del PDET B-R, así como los avances en el marco de la ruta de gestión para la implementación de las iniciativas, con al participaron 85 personas: 70 participantes en Sumapaz, 10 en Ciudad Bolívar y 5 en Bosa.

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$37,462	$37,180	99.25	$62,098	$61,875	99.64	$72,630	$72,578	99.93	$57,217	$54,490	95.23	$60,454	$0	0.00	$289,861	$226,124	78.01
51 Gobierno Abierto	$394	$393	99.88	$2,265	$2,264	99.99	$2,431	$2,431	99.99	$1,570	$1,543	98.30	$1,547	$0	0.00	$8,206	$6,632	80.81
0 N/A	$394	$393	99.88	$2,265	$2,264	99.99	$2,431	$2,431	99.99	$1,570	$1,543	98.30	$1,547	$0	0.00	$8,206	$6,632	80.81
406 Construir una plataforma de Gobierno Abierto que permita a los ciudadanos participar en procesos de toma de decisiones de la administración, vincularse a procesos de colaboración para solución de problemáticas públicas, acceder a los trámites y servicios del Distrito, acceder a información y datos de la administración, y denunciar o reportar en tiempo real georeferenciadamente y en múltiples formatos, temas relacionados con infracciones, mal parqueo, violencia de género, violencia intrafamiliar, maltrato animal, deterioro en bienes públicos, o demás temas de interés público	$0	$0	0.00	$709	$709	100.00	$713	$713	100.00	$514	$514	100.00	$528	$0	0.00	$2,465	$1,937	78.58

Indicador(es)

(S) 433 Porcentaje de avance de la Plataforma de gobierno abierto construida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%			
2022	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2023	20.00	20.00	16.00	80.00%	✓	95.00%	★
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	76.00	al Plan de Desarrollo		76.00%	✓

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presenta retrasos en su ejecución

Avances y Logros: En el marco del Plan Distrital de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, a través del sector Gestión Pública, se avanzó en la Plataforma de gobierno abierto, mediante las siguientes actividades asociadas:

Bogotá cuenta con el primer agente virtual denominado "Chatico" basado en inteligencia artificial, vía WhatsApp, para que la ciudadanía obtenga información sobre trámites, conozca la oferta del Distrito y participe en campañas que buscan solucionar retos públicos y como Distrito fortalecer las acciones de gobierno abierto.

Este servicio busca descongestionar puntos físicos de atención y comunicar ágilmente diferentes temas relacionados con la ciudad y que son de interés general. Gracias a este canal digital, la ciudadanía podrá ahorrar tiempo y dinero en la consulta de diferentes trámites y servicios distritales.

Chatico brinda atención ininterrumpida a la ciudadanía (24 horas al día /7 días de la semana /365 días del año) y se actualiza de manera permanente atendiendo a las necesidades de quienes lo van utilizando. Está disponible a través de la línea de WhatsApp (3160231524), en el Portal Bogotá (bogota.gov.co) y en el Portal de Gobierno Abierto.

En lo corrido del Plan de Desarrollo Distrital Chatico ha tenido 879.497 conversaciones con la ciudadanía (año 2023: 539.621 y año 2022: 339.876) y 134.000 votos en procesos de participación.

107.783 visitas realizadas por la ciudadanía en la plataforma de Gobierno Abierto de Bogotá.

249.309 visitas por parte de la ciudadanía a la plataforma Bogotá cuidadora https://bogota.gov.co/bogota-cuidadora/#/.

Integración de la Plataforma de Gobierno Abierto con el portal del estado colombiano www.gov.co, a partir del 6 de junio de 2023, con el fin de cumplir con los requisitos de integración de mecanismos de autenticación establecidos por la Estrategia de Gobierno Digital del Ministerio de las TIC y la Agencia Nacional Digital y facilitar la interacción con la ciudadanía, eliminando barreras de acceso, agrupando en un solo sitio web trámites, información y toda la oferta de servicios

Beneficios: Las acciones adelantadas para garantizar la implementación y mejora de la plataforma virtual de Gobierno Abierto Bogotá permiten evaluar su utilidad en dos frentes: para que las entidades distritales empiecen a fortalecer y ejecutar acciones de gobierno abierto, y para que la ciudadanía se vincule a ellas usando las tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC. En ese sentido, los avances de la plataforma son importantes para alcanzar los objetivos del modelo de GAB, que buscan fortalecer los pilares de transparencia, participación, colaboración, trámites y servicios en el Distrito.

Con la integración, registro y autenticación con el portal www.gov.co, los usuarios registrados en gov.co pueden acceder a la plataforma de Gobierno Abierto de Bogotá sin necesidad de realizar un registro adicional o crear un nuevo usuario

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

104 - Secretaría General

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$37,462	$37,180	99.25	$62,098	$61,875	99.64	$72,630	$72,578	99.93	$57,217	$54,490	95.23	$60,454	$0	0.00	$289,861	$226,124	78.01
431 Posicionar al Gobierno Abierto de Bogotá- GABO, como una nueva forma de gobernanza y control que reduce el riesgo de corrupción y garantiza una participación de todos los sectores y segmentos poblacionales, generando accesibilidad para las personas con discapacidad	$394	$393	99.88	$1,555	$1,555	99.98	$1,718	$1,717	99.98	$1,056	$1,029	97.48	$1,019	$0	0.00	$5,742	$4,695	81.77

Indicador(es)

(S) 464 Número de estrategias para el posicionamiento, cualificación y empoderamiento ciudadano implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.50	50.00%	83.33%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	2.50	al Plan de Desarrollo	83.33%

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presenta retrasos en su ejecución.

Avances y Logros: En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, la Secretaría General implementó la estrategia de posicionamiento, cualificación y empoderamiento de la ciudadanía soportada en informes que contienen las principales actividades realizadas para llevar el gobierno abierto a la ciudadanía bogotana. Entre las acciones destacadas en 2023 se encuentran:

141 personas de la ciudadanía participaron en alianza con la Fundación Universitaria Konrad Lorenz en: 1) Conferencias sobre datos abiertos y ciudadanía, el sistema distrital de cuidado. 2) Taller y reto público sobre uso, aprovechamiento y análisis de datos e información pública. 3) Panel sobre los datos abiertos en la ciudad cuidadora en el marco del Día Internacional de los Datos Abiertos. Lo anterior, en articulación con las Secretarías de Integración Social, Mujer, Ambiente y Cultura.

73 servidores y servidoras participaron en la socialización de -Chatico-, con el fin de iniciar la activación de posicionamiento y difusión del agente virtual como herramienta que permita una interacción directa y en línea entre la administración distrital y la ciudadanía para la orientación sobre trámites y servicios, llevado a cabo en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción.

Beneficios: Las acciones y avances adelantados para lograr la inclusión, cualificación y el fortalecimiento de la ciudadanía en Gobierno Abierto aportan al mejoramiento de la forma en que la ciudadanía y las entidades se relacionan, así como para aumentar las capacidades ciudadanas en gobierno abierto.

(S) 465 Número de estudios para el análisis de ecosistemas de gobierno abierto, innovación social y oferta y demanda de información pública, realizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	66.67%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	2.00	al Plan de Desarrollo	66.67%

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presenta retrasos en su ejecución. El avance del indicador se tiene programado para el último trimestre de la vigencia.

Avances y Logros: En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, la Secretaría General avanzó en la construcción del estudio para el análisis de ecosistemas de gobierno abierto, innovación social y oferta y demanda de información pública que contribuye con la generación de alianzas entre diversos actores y sectores, transferencia de conocimiento y trabajo colaborativo que le permite a Bogotá convertirse en un territorio inteligente, con Gobierno Abierto y ciudadanía consciente, con capacidad de cooperación con otras ciudades del país y de internacionalización para conectarse con otras ciudades en el mundo pioneras en innovación, emprendimiento y transformación digital, como instrumentos para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y la sostenibilidad del territorio.

En la vigencia 2021 se realizó un estudio sobre los ecosistemas de innovación pública, que incluyó un análisis de la primera caracterización de actores del ecosistema de innovación con 84 organizaciones de diferentes sectores de la ciudad, tales como academia, centros de innovación, entidades públicas y privadas, y ONG.

En la vigencia 2022 se elaboró el documento de análisis del Ecosistema de Innovación Pública de Bogotá 2022 que permitió la caracterización de 325 actores registrados en el ecosistema de innovación pública de Bogotá, el cual, contiene las oportunidades de posibles interacciones y conexiones, así como recomendaciones para generar un plan de trabajo para el año 2023.

Se desarrolló una oferta de servicios y contenidos para los actores registrados en el Ecosistema de Innovación Pública de Bogotá para mantenerlos informados sobre los espacios de colaboración e incidencia de Gobierno Abierto de Bogotá e IBO como: Plan de incentivos, UniversiGAB, Dateando, Experimental e IBOTalks.

Beneficios: Los estudios para el análisis de ecosistemas de gobierno abierto, innovación social y oferta y demanda de información pública buscan que la administración distrital cuente con experiencias académicas, investigativas y teóricas que aporten a la construcción práctica del desarrollo del modelo de Gobierno Abierto en Bogotá.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

104 - Secretaría General

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$37,462	$37,180	99.25	$62,098	$61,875	99.64	$72,630	$72,578	99.93	$57,217	$54,490	95.23	$60,454	$0	0.00	$289,861	$226,124	78.01

(S) 466 Número de agendas para el desarrollo de actividades de vinculación ciudadana a procesos de transparencia, participación y colaboración, implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.50	50.00% ⚠	83.33% ✓
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	2.50	al Plan de Desarrollo	83.33% ✓

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución.

Avances y Logros: En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, la Secretaría General implementó las agendas para el desarrollo de actividades de vinculación ciudadana a procesos de transparencia, participación y colaboración que se realizó articuladamente con la estrategia de posicionamiento, cualificación y empoderamiento ciudadano del modelo de Gobierno Abierto, a través de las siguientes acciones:

214 personas de 48 entidades participaron en el encuentro de Planeación Estratégica de Gobierno Abierto 2023, con el fin de conocer las principales acciones en materia de rendición de cuentas, transparencia, datos abiertos, participación, innovación y servicios, que permitirán a las entidades realizar sus procesos de difusión, socialización y actividades con la ciudadanía para el año 2023.
141 ciudadanos participaron en alianza con la Fundación Universitaria Konrad Lorenz en: 1) Conferencias sobre datos abiertos y ciudadanía, el sistema distrital de cuidado. 2) Taller y reto público sobre uso, aprovechamiento y análisis de datos e información pública. 3) Panel sobre los datos abiertos en la ciudad cuidadora en el marco del Día Internacional de los Datos Abiertos. Lo anterior, en articulación con las Secretarías de Integración Social, Mujer, Ambiente y Cultura.
197 personas participaron en el posicionamiento y promoción de Chatico en 5 Súper CADE: Américas, Bosa, Engativá, Calle 13, Centro Administrativo Distrital - CAD y en la Universidad Distrital en el marco de VII Claustro de Comunicación Social y Periodismo. Esta iniciativa permitió establecer un contacto directo con la comunidad y compartir información importante sobre la funcionalidad de Chatico.
Participación de la Gerencia de Gobierno Abierto en el -Congreso de Presupuestos Participativos- mediante la conferencia titulada "Gobierno Abierto de Bogotá y el Rol de la Tecnología en la Participación Ciudadana", la cual se enfocó en cómo Bogotá ha sabido capitalizar la tecnología con el fin, de robustecer la participación ciudadana en los procesos democráticos, enfocándose en especial en los presupuestos participativos. El evento se realizó en colaboración con el Instituto de Distrital de Participación y Acción Comunal -IDEPAC, y contó con la participación de 636 asistentes.
La Alcaldía Mayor de Bogotá participó en el Smart City Expo en Corferias donde interactuó y socializó con al menos 120 personas presentando el modelo de Gobierno Abierto, las iniciativas y los avances más importantes de la Administración desde 2020 en temas de transparencia, rendición de cuentas, colaboración y participación, destacando el papel fundamental de las TIC.

Beneficios: Las agendas de activación ciudadana buscan que los compromisos y estrategias de las entidades distritales cuenten con participación de la ciudadanía, vinculándose acciones de los cuatro pilares del gobierno abierto: transparencia, participación, colaboración, y trámites y servicios.

(S) 644 Número de personas con discapacidad que participan

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	50.00	66.00	66.00	100.00%	
2021	50.00	120.00	120.00	100.00%	
2022	50.00	118.00	118.00	100.00%	
2023	50.00	82.00	82.00	100.00% ★	100.00% ★
2024	50.00	44.00	0.00	0.00%	
TOTAL	250.00	430.00	386.00	al Plan de Desarrollo	89.77% ✓

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presenta retrasos en su ejecución.

Avances y Logros: En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, la Secretaría General contó con la participación de 386 personas con discapacidad (66 en la vigencia 2020, 120 en 2021, 118 en 2022 y 82 en la vigencia 2023) en distintos espacios para el posicionamiento del gobierno abierto, como Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, el Día Internacional de los Datos Abiertos y Semana Internacional del Gobierno Abierto. Asimismo, en las ediciones de RutaGAB, la Socialización de Presupuestos Participativos 2023, la Cátedra de Gobierno Digital y Gobierno Abierto en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Smart City Expo, así como en el evento de Congreso Internacional de Presupuestos Participativos.

Beneficios: Las acciones adelantadas permiten vincular a la población de Bogotá en sus espacios de socialización y co-creación, de manera que sus derechos, propuestas y necesidades hagan parte de las estrategias de los pilares de transparencia, participación, colaboración y trámites y servicios y den cuenta de los avances en el enfoque diferencial y de derechos del modelo.

La Ciudad avanza hacia la inclusión de los diferentes grupos poblacionales, para quienes el conocimiento del modelo de Gobierno Abierto es determinante en la medida en que facilita el acceso a los trámites y oportunidades que ofrece el Distrito en los espacios de participación, socialización, y toma de decisiones de la ciudad

54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente	$8,681	$8,614	99.23	$11,750	$11,690	99.49	$15,428	$15,406	99.86	$12,520	$11,732	93.71	$18,451	$0	0.00	$66,830	$47,442	70.99
0 N/A	$8,681	$8,614	99.23	$11,750	$11,690	99.49	$15,428	$15,406	99.86	$12,520	$11,732	93.71	$18,451	$0	0.00	$66,830	$47,442	70.99
468 Formular e implementar las agendas de transformación digital para el Distrito	$8,258	$8,191	99.19	$10,617	$10,557	99.44	$14,435	$14,417	99.87	$11,395	$10,608	93.09	$16.912	$0	0.00	$61,617	$43,773	71.04

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

104 - Secretaría General

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$37,462	$37,180	99.25	$62,098	$61,875	99.64	$72,630	$72,578	99.93	$57,217	$54,490	95.23	$60,454	$0	0.00	$289,861	$226,124	78.01

(S) 512 Número de Agendas de transformación digital formuladas FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	16.00	16.00	16.00	100.00%			
2021	16.00	0.00	0.00	0.00%			
2022	16.00	0.00	0.00	0.00%			
2023	16.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	100.00%	★
2024	16.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	80.00	16.00	16.00	al Plan de Desarrollo		100.00%	★

(C) 513 Porcentaje de avance de las agendas de transformación digital implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%			
2021	15.00	15.00	15.00	100.00%			
2022	45.00	45.00	45.00	100.00%			
2023	75.00	75.00	67.50	90.00%	✓	90.00%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		67.50%	⚠

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presenta retrasos en su ejecución

Avances y Logros: En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, Bogotá logró el desarrollo y mejoramiento de servicios digitales, a través de la creación de las Agendas de Transformación Digital de Bogotá, las cuales agrupan 100 proyectos e iniciativas lideradas por diferentes entidades de la administración distrital que poseen distintos niveles de madurez, para proveer más y mejores servicios, tomar decisiones basadas en datos y generar oportunidades para las personas gracias al aprovechamiento estratégico de la tecnología. Entre las acciones adelantadas en la vigencia 2023 se encuentran:

La priorización de 16 proyectos asociados a las 9 agendas de transformación digital, teniendo en cuenta tres variables: impacto estratégico, avance reportado al cierre de 2022 y la ruta de acción proyectada para 2023, sobre los cuales se definieron el plan de trabajo, hitos y productos que esperan entregar a lo largo de la vigencia: 1) Bogotá Creadora, 2) Consciente y Feliz, 3) Reactivación y bienestar económico, 4)Sistema Distrital del Cuidado, 5) Educación, Salud en red, preventiva y territorial, 6) Territorio en paz y seguro, 7) Gobierno Abierto Bogotá, 8) Simplificar el día a día de las personas y 9) Transformación Verde.

Entre las acciones adelantadas por algunos de los proyectos con corte a 31 de agosto se tiene:
*Observatorio 4RI: se creó la dimensión - Red de conectividad pública en Bogotá- y se adelantó el levantamiento de datos de la dimensión - conectividad y dispositivos de acceso en instituciones educativas.
*Cultured: se avanza en el fortalecimiento de aspectos asociados a georeferenciación y analítica, trabajando en la consolidación de datos para el sector cultura. Se puso en funcionamiento dentro del módulo de gestión institucional, el submódulo de pagos, lo que ha optimizado los procesos y seguimiento de los pagos en la Secretaría Distrital de Cultura.

Bogotá recibió el Premio Impacto a Gran Escala (Large Scale Impact Award) por el diseño y la implementación del Sistema Distrital de Cuidado en el marco del Creative Bureaucracy, Festival realizado en Alemania. Este reconocimiento es otorgado a las ciudades e iniciativas que se destacan a nivel mundial por poner la innovación en el centro de las políticas públicas. El Festival reúne, anualmente, a más de 1.000 lideresas y líderes internacionales representantes de la administración pública, la política, la sociedad civil y otras organizaciones de cambio para compartir y resaltar ejemplos de innovación en los territorios.

Beneficios: Las iniciativas de las Agendas de Transformación Digital y sus aceleradores permite proveer más y mejores servicios, tomar decisiones basadas en datos y generar oportunidades para las personas gracias al aprovechamiento estratégico de la tecnología mediante la coordinación interinstitucional para responder a los retos de la transformación digital.

469 Formular la política pública de Bogotá territorio inteligente	$423	$423	99.96	$1,133	$1,133	100.00	$993	$989	99.58	$1,124	$1,124	99.99	$1,539	$0	0.00	$5,213	$3,670	70.39

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

104 - Secretaría General

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$37,462	$37,180	99.25	$62,098	$61,875	99.64	$72,630	$72,578	99.93	$57,217	$54,490	95.23	$60,454	$0	0.00	$289,861	$226,124	78.01
(C) 514 Política Pública TIC formulada																		
56 Gestión Pública Efectiva	$28,387	$28,173	99.25	$48,084	$47,921	99.66	$54,771	$54,741	99.95	$43,127	$41,214	95.56	$40,456	$0	0.00	$214,825	$172,050	80.09
0 N/A	$28,387	$28,173	99.25	$48,084	$47,921	99.66	$54,771	$54,741	99.95	$43,127	$41,214	95.56	$40,456	$0	0.00	$214,825	$172,050	80.09
495 Diseñar e implementar una estrategia de medición de la efectividad de la atención a la ciudadanía en las entidades distritales	$167	$167	100.00	$1,504	$1,504	100.00	$1,748	$1,748	100.00	$1,181	$975	82.58	$1,546	$0	0.00	$6,146	$4,394	71.50

Indicador(es)

(C) 514 Política Pública TIC formulada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.30	0.30	0.30	100.00%	
2021	0.60	0.60	0.60	100.00%	
2022	1.00	1.00	0.90	90.00%	
2023	0.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
2024	0.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presenta retrasos en su ejecución

Avances y Logros: En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, en cumplimiento del indicador sectorial, la Secretaría General logró la formulación de la política pública de Bogotá Territorio Inteligente (BTI), con el fin de desarrollar una inteligencia colectiva que use los datos, la tecnología y la innovación para responder de forma integral y eficiente a las problemáticas de la ciudad.

La Política Bogotá Territorio Inteligente 2023 - 2032 fue aprobada en la sesión Conpes del 31 de mayo de 2023, con el objetivo de: Consolidar a Bogotá como Territorio Inteligente, impulsando el uso y aprovechamiento de los datos, la tecnología y la innovación por parte de los actores y sectores del territorio para la solución de problemáticas y la generación de oportunidades que mejoren la calidad de vida de las personas. La política cuenta con 7 objetivos específicos, 7 indicadores de resultado y 36 productos y 14 Entidades Distritales que tienen responsabilidad en los productos que la estructuran. La política fue publicada con Registro Distrital Nro. 7754 de fecha 04 de julio de 2023 (Conpes 29).

Se logró consolidar los resultados de los 57 espacios de participación desarrollados en la fase de agenda pública, en donde se contó con 24.026 aportes y comentarios para la co-creación de esta política.

En el marco del plan de acción - objetivo 6 -Impulsar el aprovechamiento de los datos para la toma de decisiones y la solución de problemas del territorio-se ha avanzado en la construcción del proyecto de decreto -Por medio del cual se definen los componentes de la Infraestructura de Datos y se establece el modelo de gobernanza correspondiente en el Distrito Capital-, el cual fue publicado en la plataforma LegalBog Participa para consulta y observaciones ciudadanas desde el 19 hasta el 28 de julio de 2023, ejercicio del cual se recibieron 113 observaciones de 10 actores.

Se avanza en el desarrollo de acciones de difusión y apropiación de la Política BTI a través de 13 mesas de trabajo con las entidades que lideran los productos de la Política, con el fin de realizar seguimiento a la ejecución del plan de acción, revisar en detalle cada uno de los productos, alcance de los mismos, programación de metas, e indicadores y cronograma de reporte
Beneficios: La Política Pública de Territorio Inteligente permite mejorar las capacidades y recursos de la ciudadanía para interactuar con su entorno, de manera que se logre generar mayores oportunidades de educación, de empleo y de emprendimiento, impactando en el mejoramiento de su calidad de vida, sobre todo en grupos poblaciones vulnerables.

Con la formulación y puesta en marcha de la política pública, se busca Impulsar el desarrollo de Bogotá como Territorio Inteligente, a partir de dinámicas de inteligencia colectiva basadas en el uso y aprovechamiento de los datos, la tecnología y la innovación.

(C) 541 Calificación de la satisfacción ciudadana frente a la interacción con la Administración Distrital Línea Base: 6.4

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	6.80	6.80	9.50	139.71%	
2022	7.40	7.40	9.38	5.71%	
2023	8.00	9.60	9.38	0.00%	93.13%
2024	8.40	9.60	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	93.13%

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución

Avances y Logros: La Secretaría General de la Alcaldía Mayor, en cumplimiento del indicador sectorial, diseñó e implementó la estrategia de medición de la efectividad de la atención a la ciudadanía en las Entidades Distritales, a través de la encuesta se da a conocer el nivel de satisfacción de la ciudadanía frente a la interacción con la Administración Distrital y respecto al servicio prestado en cada uno de los puntos de atención de la Red CADE (incluye la encuesta presencial de satisfacción en la Red CADE).

En lo corrido del Plan de Desarrollo se han aplicado 2 encuestas de satisfacción ciudadana, las cuales arrojaron un nivel de satisfacción frente a la interacción con la Administración Distrital de 9,50 en la vigencia 2021 y de 9,38 en la vigencia 2022.

En la vigencia 2023 se está adelantó la implementación de la estrategia para realizar la medición de la satisfacción ciudadana. Al corte 30 de septiembre de 2023, las principales acciones adelantadas fueron:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

104 - Secretaría General

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$37,462	$37,180	99.25	$62,098	$61,875	99.64	$72,630	$72,578	99.93	$57,217	$54,490	95.23	$60,454	$0	0.00	$289,861	$226,124	78.01

* Creación del formulario en la plataforma Forms según estructura y preguntas estipuladas, estructuración, revisión y aprobación de la Ficha técnica de encuesta.
* Capacitación a encuestadores encargados del levantamiento de la información sobre la metodología a ejecutar y la responsabilidad en la calidad de los datos.
* Ejecución de la prueba piloto: Se aplicaron 219 encuestas, de las cuales, 187 encuestas fueron validadas por punto.
* Aplicación de la encuesta: Se aplicaron 16.820 encuestas de las cuales 15.926 fueron validadas y autorizadas.
* Retroalimentación de incidencias en tiempo real: Simultáneamente a la recolección de datos se realizó revisión y retroalimentación a servidores encuestadores sobre fallos y/o inconsistencias en la aplicación de la metodología de encuesta.
*Tabulación y análisis de resultados: se procedió a realizar el tratamiento matemático, análisis general e inferencia de los datos.
*La elaboración del informe se encuentra en ejecución

497 Diseñar e implementar una estrategia para fortalecer la gestión, la innovación y la creatividad en la administración distrital, generando valor público al servicio de la ciudadanía	$6,557	$6,547	99.85	$14,030	$13,892	99.02	$15,276	$15,276	100.00	$8,283	$7.928	95.71	$8,528	$0	0.00	$52,674	$43,643	82.86

Indicador(es)

(S) 543 Porcentaje de avance en la implementación de estrategias para fortalecer la gestión y la innovación pública distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	9.00	9.00	9.00	100.00%	
2021	22.00	22.00	22.00	100.00%	
2022	24.00	24.00	24.00	100.00%	
2023	24.00	33.00	16.00	48.48% ⚠	80.68% ✓
2024	21.00	12.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	71.00	al Plan de Desarrollo	71.00% ✓

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución.

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo, la Secretaría General, para el cumplimiento del indicador sectorial, avanzó en las acciones asociadas a cada uno de los componentes de la estrategia para fortalecer la gestión e innovación en el Distrito, como son:
Instancias de coordinación: Se realizó 3 actualizaciones del inventario único distrital de instancias de coordinación y se emitieron 17 conceptos técnicos sobre la modificación o creación de instancias de coordinación.
Gestión del Conocimiento y la Innovación:
Se realizó 3 sesiones con la Comunidad de Práctica en la cual se presentó la Versión 2 de la Guía Metodológica para la construcción de mapas de conocimiento críticos y estratégicos en las entidades distritales. Durante las 3 sesiones participaron de 193 funcionarios
Productos Política de Transparencia: se desarrollaron los 3 retos que promueven prácticas de transparencia focalizada, rendición de cuentas y gestión del conocimiento: Reto 1 señales de la cumbre: (13 de junio al 30 de julio). Consiste en la generación y publicación de información focalizada, como práctica de transparencia la identificación de contenidos de interés para las mujeres desde sus intereses y diversidades como un esfuerzo por el cierre de brechas en el acceso a la información. Se recibieron 37 postulantes.
Reto 2 carta de un senderista: (17 de julio al 8 de septiembre) Busca la generación de información estratégica en términos de resultados, impactos y desafíos en la gestión pública distrital como preparación para la rendición de cuentas de cierre de administración y de la etapa de empalme de los equipos. Este reto fue planteado en colaboración de USAID y el laboratorio de innovación IBO. Se recibieron 40 postulantes
Reto 3: Bitácora de Integridad, (22 de agosto al 6 de octubre) recoge la experiencia de la participación de las entidades en la senda de integridad, con el reconocimiento a los equipos, directivos, líderes y facilitadores que hicieron posible la transformación cultural de las entidades a partir de los retos de la senda. La bitácora es un ejercicio de documentación de experiencias y buenas prácticas. Se recibieron 39 postulaciones

Desempeño Institucional: En el marco del programa SOY10 Aprende, se formaron 6.460 colaboradores del distrito, quienes participaron en los diferentes cursos ofrecidos: Convenio con la Secretaría Jurídica, oferta propia, cursos en coordinación con talento humano de la Secretaría General, convenio con catastro y convenio ambiente.

En el marco del desarrollo de la estrategia de teletrabajo el número de nuevos teletrabajadores en entidades y organismos distritales al cierre de septiembre es 3.046 para un total acumulado de 8.492 teletrabajadores de los cuales el 57% son mujeres, el 36% son hombres y el 6% no registra información

498 Diseñar una estrategia de integración, alineación y estandarización de la oferta de servicios en los canales de atención disponibles en el Distrito	$2,318	$2,187	94.36	$3,032	$3,032	99.98	$3,599	$3,599	100.00	$2,475	$2.408	97.28	$2.009	$0	0.00	$13,434	$11,226	83.56

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

104 - Secretaría General

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$37,462	$37,180	99.25	$62,098	$61,875	99.64	$72,630	$72,578	99.93	$57,217	$54,490	95.23	$60,454	$0	0.00	$289,861	$226,124	78.01

(S) 544 Número de Puntos de información sobre protección y atención animal instalados y funcionando en la Red CADE del distrito FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	4.00	4.00	100.00%	
2021	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2022	2.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	2.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	1.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	7.00	7.00	7.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

(S) 545 Número de orientaciones y solicitudes recibidas a través de la línea 195

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	2,000,000.00	4,069,955.00	4,069,955.00	100.00%	
2021	3,500,000.00	5,839,412.00	5,839,412.00	100.00%	
2022	3,100,000.00	4,118,689.00	4,118,689.00	100.00%	
2023	3,100,000.00	5,486,863.00	2,073,942.00	37.80%	82.51%
2024	1,500,000.00	4,155,036.00	0.00	0.00%	
TOTAL	13,200,000.00	23,669,955.00	16,101,998.00	al Plan de Desarrollo	68.03%

Retrasos y soluciones: El indicador sectorial depende de la demanda y de la preferencia de la ciudadanía en hacer uso de otros canales, como Chatico. De otra parte, la Secretaría de Hacienda en enero de 2023 informó que las facturas de los impuestos predial y vehicular llegarán a las casas, lo que redujo las interacciones por este canal. Así mismo, cuenta con canales virtuales propios, esto impacta resultados, dado que representa aproximadamente entre el 35% al 45% del tráfico de llamadas del centro de contacto Línea 195.

Avances y Logros: En el marco del Plan Distrital de Desarrollo, la Secretaría General, en cumplimiento del indicador sectorial, fortaleció los canales de comunicación con la finalidad de atender de forma oportuna los requerimientos de la ciudadanía. Por lo anterior, dispuso de canales e interacción no presenciales, como el canal telefónico a través de la Línea 195.

En lo corrido del Plan de Desarrollo se han atendido 16.101.998 (2.073.942 en 2023), las cuales fueron atendidas por los operadores y por el sistema de respuesta de voz interactiva (IVR), el cuál recibe la llamada e interactúa con la ciudadanía a través de grabaciones de voz. Este sistema automatizado brinda una respuesta interactiva, orienta, entrega y/o captura información a través del teléfono, permitiendo el acceso a servicios de información u otras operaciones para mejorar la entrega ágil y oportuna a la ciudadanía.

Beneficios:

La ciudadanía cuenta con comunicación en tiempo real mediante la Línea 195, 24 horas al día, como un mecanismo que les permite interactuar con la administración distrital, registrar sus requerimientos e interponer sus solicitudes y consultar información acerca de Otros Procedimientos Administrativos OPAS, trámites y otros servicios de las entidades distritales a través de canales no presenciales, ahorrando tiempos de desplazamiento y reduciendo costos.

(S) 546 Número de PQRS recibidas por otros canales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	90,000.00	156,225.00	156,225.00	100.00%	
2021	150,000.00	275,620.00	275,620.00	100.00%	
2022	145,000.00	284,902.00	284,902.00	100.00%	
2023	145,000.00	208,446.00	221,418.00	106.22%	101.40%
2024	75,000.00	112,938.00	0.00	0.00%	
TOTAL	605,000.00	1,038,131.00	938,165.00	al Plan de Desarrollo	90.37%

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución.

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de Desarrollo, la Secretaría General en cumplimiento del indicador sectorial ha registrado 938.165 Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes (PQRS) de la ciudadanía, mediante canales de comunicación no presenciales tales como; canal web, Email, Redes sociales, App aplicación móvil y video llamada.

Dentro de los principales resultados de la vigencia 2023 se encuentran:

Se han recibido 221.418 PQRS ciudadanas a través de estos canales de comunicación no presenciales, así: Canal Web 106.975 (48,31%), Email 90.794 (41,01%), Teléfono 20.234 (9,14%), Redes sociales 3.164 (1,43%), App aplicación móvil 232 (0,10%) y Video llamada 19 (0,01%)

Los cinco (5) sectores con mayor registro de peticiones a través de otros canales son: Movilidad con 35.194 peticiones, Integración Social con 23.769 peticiones, Ambiente con 22.737 peticiones, Salud con 20.699, y Hábitat con 19.164 peticiones

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

104 - Secretaría General

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$37,462	$37,180	99.25	$62,098	$61,875	99.64	$72,630	$72,578	99.93	$57,217	$54,490	95.23	$60,454	$0	0.00	$289,861	$226,124	78.01

Los temas más recurrentes objeto de consulta hacen referencia a función pública y administración con 23.411 peticiones, movilidad, transporte y malla vial con 19.817; salud con 6.635; impuestos tasas y contribuciones con 4.425 peticiones, Urbanismo y vivienda con 3.999.

La tipología con mayor registro es el Derecho de Petición de Interés Particular con 126.697 peticiones que representan el 57,22%; en segunda posición se ubica el Reclamo con 25.838 peticiones que representan el 11,67% del total de PQRS recibidas por otros canales en el Distrito Capital. El 31,11% restante corresponde a consultas, solicitudes, quejas, sugerencias, denuncia, felicitaciones, derecho de interés general.

La Administración Distrital, a través de la Secretaría General, en calidad de administrador de la Central de Peticiones, realizó la gestión de direccionamiento de las peticiones registradas mediante los diferentes canales de atención dispuestos por la Entidad, dentro de los términos legales a las dependencias de la Secretaría General o entidades competentes para su atención.

Beneficios:

La ciudadanía cuenta con canales de interacción no presenciales tales como: canal web, Email, Redes sociales, App aplicación móvil GAB -Bogotá te escucha. Estos canales permiten registrar sus peticiones, quejas, reclamos y solicitudes a las entidades distritales, ahorrando en tiempos de desplazamiento y reduciendo costos.

499 Dotar e intervenir la infraestructura de las sedes de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	$3,872	$3,862	99.72	$3,067	$3,061	99.80	$5,467	$5,465	99.96	$3,978	$3,946	99.21	$5,091	$0	0.00	$21,476	$16,334	76.06

Indicador(es)

(K) 547 Porcentaje de Cronograma de intervenciones de infraestructura ejecutado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	77.00	77.00%	✓	94.25%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.40%	✓

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución.

Avances y Logros: En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, la Secretaría General, avanzó en las siguientes acciones para dar cumplimiento al indicador sectorial:

Avance de las actividades contempladas en el cronograma de intervenciones de infraestructura y el mantenimiento preventivo y correctivo en las sedes intervenidas de la Entidad: Manzana Liévano, Archivo de Bogotá, Imprenta Distrital, Parqueadero calle 55, Supercade Suba, Supercade Bosa, Supercade 20 de Julio, Supercade Américas, Supercade Engativá - Ventanillas atención a las Víctimas, Supercade Manitas, Supercade Calle 13, Supercade Social, Cade La Victoria, Cade la Gaitana, Cade Servitá, Centro Local de Atención a las Victimas-Bosa, Supercade CAD, Centro Local de Atención a las Victimas-Rafael Uribe Uribe, Centro Local de Atención a las Victimas-Suba, Cade Patio Bonito, Centro Local de Atención a las Víctimas-Chapinero, Centro De Memoria, Paz Y Reconciliación CMPR, Cade Los Luceros, Centro Local de Atención a las Victimas-Patio Bonito, Centro Local de Atención a las Victimas-Ciudad Bolívar y Alta Consejería para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación -Sede Alterna Edificio Tequendama.

Se realizaron entre otras acciones, las siguientes intervenciones:
reparación de tubería de salida de drenaje de agua, demolición de enchape, reparación de tubo, adecuación baño mixto de discapacidad (Romper Muro y Armar Cuarto), Mantenimiento ventanearía metálica (Resanes, anticorrosivo), excavación y construcción de andenes perimetrales, Reparación y/o mantenimiento rejas.

Plan Institucional de Gestión Ambiental "PIGA": Se avanza en el Plan de acción anual PIGA en el programa de prácticas sostenibles. La Secretaría General en acompañamiento con el Jardín Botánico de Bogotá, cultivaron seis huertas urbanas ubicadas en las siguientes sedes: Manzana Liévano, SuperCade, Engativá, Centro de Encuentro Bosa, Centro de Encuentro Suba, Imprenta Distrital y Archivo de Bogotá

Beneficios:

La adecuación y mantenimiento a las sedes de la Secretaría General propenden por la seguridad de los servidores públicos, colaboradores y visitantes, evitando que se produzcan accidentes por desperfectos en equipos, desprendimientos o caída de elementos, así como evitar el deterioro de los bienes muebles e inmuebles de la entidad; así mismo, contar con infraestructuras adecuadas y seguras para la prestación de servicios para la ciudadanía con calidad.
Como instrumento de planificación ambiental, el PIGA permite a la Secretaría General alinear sus esfuerzos en el logro de objetivos y metas tendientes a la sostenibilidad ambiental, la construcción, organización y el fortalecimiento de tejido social de los usuarios, funcionarios y/o contratistas de cada una de las sedes donde se ha implementado el proyecto. los impactos positivos asociados a las actividades diarias de la entidad. Finalmente, el PIGA de la Secretaría General concentra sus esfuerzos en el cumplimiento de su política ambiental.

503 Formular e implementar una estrategia distrital de promoción, proyección, posicionamiento y cooperación internacional de Bogotá y la Región	$325	$296	91.15	$702	$702	100.00	$1,256	$1,256	100.00	$2,586	$2,461	95.18	$1,428	$0	0.00	$6,297	$4,716	74.89

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

104 - Secretaría General

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$37,462	$37,180	99.25	$62,098	$61,875	99.64	$72,630	$72,578	99.93	$57,217	$54,490	95.23	$60,454	$0	0.00	$289,861	$226,124	78.01

(S) 551 Número de acciones para la proyección y cooperación internacional de Bogotá y la región ejecutadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	7.00	7.00	7.00	100.00%			
2021	12.00	12.00	12.00	100.00%			
2022	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2023	20.00	20.00	15.00	75.00%	✓	91.53%	★
2024	6.00	6.00	0.00	0.00%			
TOTAL	65.00	65.00	54.00	al Plan de Desarrollo		83.08%	✓

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución.

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo, la Secretaría General, para el cumplimiento del indicador sectorial, se articuló, coordinó y gestionó los siguientes eventos estratégicos, entre otros como:

1) Se realizó la Tercera cumbre P4G Alianzas transformativas para la sostenibilidad: Acciones hacia el crecimiento verde y la vida, la cual tiene como fin propiciar diálogos en torno a la Biodiversidad, Transición energética justa y ciudades sostenibles, con la participación de aproximadamente 400 personas.

2) Se realizó el Seminario de coberturas vegetales urbanas. Se desarrolló en el marco del proyecto de cooperación auspiciado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), en el cual, con la articulación de diferentes ciudades de la región, como son Santo Domingo (República Dominicana), Montevideo (Uruguay), São Paulo (Brasil), y las ciudades invitadas Buenos Aires (Argentina), Ciudad de México (México), Ciudad de Panamá (Panamá), Lima (Perú), Quito (Ecuador), Santiago de Chile (Chile), Rio de Janeiro (Brasil), Lisboa (Portugal), Asunción (Paraguay), La Habana (Cuba), y Sucre (Bolivia), se promovió una reflexión técnica frente a los desafíos y aprendizajes en la gestión de las coberturas vegetales de los territorios urbanos. El seminario contó con 20 invitados internacionales y 16 invitados del sector Distrito.

En cuanto a la formalización del relacionamiento internacional:
1) Se firmó el Memorando de Entendimiento entre el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y la Agencia Metropolitana de Control del Distrito Metropolitano de Quito y el Departamento administrativo de la Defensoría del Espacio Público de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el cual tiene como objetivo la cooperación técnica interinstitucional.
2) Se elaboró la carta de intención para la participación en fase III de alianza de ciudades saludables con el fin de continuar implementando intervenciones de alto impacto para promover entornos alimentarios saludables en los colegios de la ciudad.
3) Se suscribió el documento por medio del cual se expresa la intención de la ciudad de Bogotá para hacer parte del movimiento de municipios, ciudades y comunidades saludables de las Américas (MCCS), con el fin de participar en la plataforma regional Movimiento de Municipios, la cual se sustenta en el reconocimiento de los gobiernos locales como espacios promotores de la salud y la equidad propicios para la innovación, la acción intersectorial y la participación comunitaria.
4) Se suscribió la Carta de incorporación red Ibercultura viva de ciudades y Gobiernos locales a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, como la entidad que será responsable de adelantar las acciones y contribuciones necesarias que permitan por un lado aportar a los objetivos y el logro de resultados de la Red, así como a fortalecer las iniciativas estratégicas de la ciudad para lograr ciudades más equitativas, incluyentes y resilientes.

504 Formular e implementar una estrategia para la gestión documental distrital y el uso y apropiación de la memoria histórica	$2,114	$2,095	99.12	$3,290	$3,290	99.99	$2,677	$2,677	100.00	$1,750	$1,683	96.17	$1,705	$0	0.00	$11,536	$9,745	84.48

Indicador(es)

(C) 552 Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de apropiación del patrimonio documental y fortalecimiento de la gestión documental distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	12.00	12.00	11.39	94.92%			
2021	32.00	32.00	31.95	99.84%			
2022	54.00	52.76	52.76	100.00%			
2023	80.00	80.00	73.93	92.41%	★	92.41%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		73.93%	✓

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución.

Avances y Logros: En lo corrido de la vigencia 2023, la Secretaría General avanzó en las siguientes acciones para dar cumplimiento al indicador sectorial asociado a la estrategia para la gestión documental distrital y el uso y apropiación de la memoria histórica.

Componente 1. Gestión de documentos electrónicos

Bogotá Historia Común 2.0: Se realizó despliegue en producción en plataforma colaborativa, en la cual los usuarios mediante su autogestión pueden crear, gestionar y publicar sus iniciativas de memoria comunitaria.

Modelo de asistencia técnica: Se articuló la metodología de Historias de Usuario en cuanto a la gestión por parte de los usuarios del archivo en el cual se almacenan de forma clasificada y organizada los conceptos técnicos en gestión documental para la consulta de los integrantes del Sistema Distrital de Archivos SDA.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

104 - Secretaría General

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$37,462	$37,180	99.25	$62,098	$61,875	99.64	$72,630	$72,578	99.93	$57,217	$54,490	95.23	$60,454	$0	0.00	$289,861	$226,124	78.01

Componente 2. Fortalecimiento de los Archivos Públicos del Distrito

Modelo Integral de Gestión Documental y Archivos MIGDA: Se ajustaron los siguientes documentos: Marco de referencia del Documento Diagnóstico Integral de Gestión Documental y Administración de Archivos - Descripción de Lineamientos Operativos, Documento Integral de Gestión Documental y Archivo para el Distrito Capital MIDA.

En el marco del modelo de asistencias técnicas se elaboraron los siguientes documentos: (1) servicios postales, correo electrónico certificado, envío de correspondencia y administración de centros de correspondencia

(2) servicios de depósito, custodia y administración integral de fondos documentales

(3) definición de servicios de proyectos de digitalización de documentos de archivo

Componente 3. Divulgación patrimonial

Se realizó la descripción de 17.800 unidades del sistema documental para consulta ciudadana, 144 actividades de implementación del Sistema Integrado de Conservación. Se catalogaron 1.335 libros para la puesta en servicio de la colección especializada en Bogotá.

Sala de consulta del Archivo: se atendieron 1.400 usuarios en la sala y se generaron 1.953 consultas

504 usuarios atendidos por SIGA, Bogotá te escucha y el micrositio web del Archivo, y se generaron 660 Consultas, en total se atendieron a 1.904 usuarios y 2613 consultas

En el buscador el Cofre se registraron 7.909 visitas (Computador 4.566. Celular 3.343) las cuales generaron 63.066 consultas (Computador 37.759. Celular 25.307)

Componente 4. Modernización de la Imprenta Distrital

Se publicaron 2.041 actos o documentos administrativos mediante 205 ejemplares del Registro Distrital atendiendo a 57 entidades distritales en el servicio de publicación del Registro Distrital. 346 solicitudes de los servicios de impresión y elaboración de trabajos de artes gráficas se convirtieron en órdenes de producción, asociadas a impresión de Registro Distrital e impresión de piezas gráficas solicitadas por 193 entidades.

506 Formular, implementar y monitorear los lineamientos distritales en materia de Comunicación Pública	$13,034	$13,019	99.88	$22,459	$22,441	99.92	$24,747	$24,720	99.89	$22,874	$21,812	95.36	$20,149	$0	0.00	$103,263	$81,992	79.40

Indicador(es)

(C) 554 Porcentaje de lineamientos distritales en materia de comunicación pública, formulados, implementados y monitoreados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	9.75	97.50%			
2021	30.00	30.00	30.00	100.00%			
2022	70.00	70.00	70.00	100.00%			
2023	90.00	90.00	80.50	89.44%	✓	89.44%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.50%	✓

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución.

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo, la Secretaría General con corte a septiembre 2023 avanzó en la generación de los siguientes lineamientos en materia de comunicación pública:

Circular 001/2023: Lineamientos Generales de Comunicación contra la Discriminación Racial y Étnica orientada a impartir directrices a las entidades de la Administración Distrital enfocadas hacia el respeto de diversidad étnica y cultural.
Circular 002/2022: Lineamientos uso de mensajes institucionales y/o marca ciudad en las acciones y/o campañas de comunicación pública y piezas de divulgación o identificación institucional, la cual imparte directrices a las entidades de la Administración Distrital respecto del uso de la marca en el desarrollo de acciones y/o campañas de comunicación pública y piezas de divulgación o identificación institucional, con el fin de garantizar el uso debido de la Marca Ciudad BOGOTÁ dentro de los parámetros definidos por el Acuerdo 744 de 2019.
Circular 003/2022: dando Alcance a la circular 002/2021 Manual Estratégico de comunicaciones del Distrito Capital, en la cual se realizaron ajustes en el capítulo 7 según las disposiciones sobre lenguaje incluyente, expedidas por la Secretaría de Mujer.
Circular 004/2022: Lineamientos generales de comunicación en redes sociales, la cual establece lineamientos para la producción de contenidos digitales, con el objetivo de unificar los formatos y fortalecer la comunicación de redes sociales de las entidades distritales. Se realizó mesas de trabajo con los jefes de comunicaciones de las secretarías distritales, con el fin de socializar y aportar a la apropiación de los lineamientos generales que se deben tener en cuenta en aspectos como el uso de marca de ciudad, y los relacionados con el propósito de la estrategia de comunicación para el periodo 2022/2023 a nivel distrito.
Se emitieron los lineamientos para la democratización y participación de los medios comunitarios y alternativos de la ciudad de Bogotá, circular 001/2021, con el fin de que las entidades los integren en ell desarrollo de las acciones de comunicación pública que se generan para dar cumplimiento al artículo 47 del Acuerdo Distrital 788/2020.

Beneficio

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

104 - Secretaría General

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$37,462	$37,180	99.25	$62,098	$61,875	99.64	$72,630	$72,578	99.93	$57,217	$54,490	95.23	$60,454	$0	0.00	$289,861	$226,124	78.01

Los lineamientos en materia de comunicación a nivel distrital permiten la implementación de los planes de comunicación a nivel interno y externo en las entidades distritales, con el fin que la comunicación pública distrital esté alineada hacia el mismo objetivo, de manera que las acciones comunicativas que desarrolle la administración distrital estén enfocadas hacia la misma visión de ciudad.

(S) 555 Porcentaje de Identificación de canales de comunicación discriminado por grupos de interés ubicados en Bogotá - Región FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	25.00	25.00	25.00	100.00%			
2021	50.00	50.00	50.00	100.00%			
2022	25.00	25.00	25.00	100.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		100.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo		100.00%	

TOTAL 104 - SECRETARÍA GENERAL	$53,593	$53,192	99.25	$91,653	$91,382	99.70	$105,651	$105,564	99.92	$82,805	$79,594	96.12	$88,286	$0	0.00	$421,987	$329,732	78.14

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

105 - Veeduría Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$1,438	$1,333	92.73	$1,882	$1,865	99.12	$2,500	$2,469	98.76	$1,823	$1,582	86.76	$3,026	$0	0.00	$10,669	$7,250	67.95
51 Gobierno Abierto	$1,438	$1,333	92.73	$1,882	$1,865	99.12	$2,500	$2,469	98.76	$1,823	$1,582	86.76	$3,026	$0	0.00	$10,669	$7,250	67.95
0 N/A	$1,438	$1,333	92.73	$1,882	$1,865	99.12	$2,500	$2,469	98.76	$1,823	$1,582	86.76	$3,026	$0	0.00	$10,669	$7,250	67.95
405 Aumentar en 5 puntos el índice de innovación pública	$331	$330	99.53	$282	$282	99.92	$397	$396	99.85	$337	$313	92.63	$565	$0	0.00	$1,913	$1,321	69.03

Indicador(es)

(C) 432 Índice de innovación pública de Bogotá Línea Base: 36.7

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.50	37.20	37.20	100.00%			
2021	2.00	39.20	39.20	100.00%			
2022	0.50	39.70	41.28	416.00%			
2023	2.00	45.02	45.02	100.00%	★	100.00%	★
2024	0.00	45.02	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		100.00%	★

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Se realizó el evento de lanzamiento el 1 de marzo y se resolvieron dudas vía correo electrónico y chat. Se elaboró un informe ejecutivo donde se dan a conocer la participación de las entidades del distrito 2023 de la medición del IIP dado que se dio cierre a la medición el pasado 28 de abril, donde se capturó la información de 70 entidades participantes de sector central, sector descentralizado adscritas y vinculadas, y Alcaldías Locales de la ciudad. Se desarrolló un aplicativo para llevar a cabo la visualización de las respuestas en una misma aplicación, la cual permite tener una visión global de las respuestas del IIP de cada entidad. Se realizó el informe ejecutivo de resultados de medición del Índice de Innovación Pública en su edición 2023. Se realizó la puntuación individual por entidad de la cual arroja el ranking general y se obtiene la puntuación general la cual arrojo las cinco mejores entidades del distrito que son las siguientes:
El top 5 de entidades con mayores puntajes son:
1. Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá - 80.09 puntos.
2. Secretaría de Educación del Distrito - 73.04 puntos.
3. Secretaría Distrital de Gobierno - 72.02 puntos.
4. Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal ¿ IDPAC - 68.04 puntos.
5. Unidad Administrativa Especial de Catastro - 64.81 puntos
Conclusión: Se obtuvo un puntaje de 45.02 puntos porcentuales como puntaje general de ciudad en el resultado de la medición del Índice de Innovación Pública 2023. Esto significa un incremento de 3.74 puntos porcentuales adicionales a la segunda medición del índice (cuyo puntaje fue de 41.28), la cual fue medida en 2021 y que recogió información de las vigencias 2019-2020.
El 30 de agosto se realizó el evento virtual de lanzamiento público de los resultados de la medición del IIP 2023. En el evento de lanzamiento asistieron alrededor de 200 personas tanto de las distintas entidades del distrito y como de la ciudadanía. Se contó además con la participación del Dr.Carlos Santiso, experto internacional en innovación pública y gobierno de la OCDE quien participó en el conversatorio alrededor de las miradas nacionales e internacionales sobre las bondades de medir la innovación pública en las ciudades. Alrededor del evento se produjeron tres grandes productos de valor desde el Lab, siendo estos: el Tour Virtual (explicativo del Índice, sus componentes y algunas iniciativas de innovación destacadas) una visualización de datos interactiva, y el informe final de resultados de consulta pública. Todos estos entregables pueden ser consultados en: https://labcapital.veeduriadistrital.gov.co/indice-2023. Correo AngelicaRuiz03102023.

407 Coordinar y asesorar la implementación de (1) estrategia preventiva en el marco de la Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción en los 16 sectores del Distrito y 10 empresas públicas	$680	$628	92.42	$565	$556	98.46	$835	$822	98.42	$506	$502	99.21	$1,017	$0	0.00	$3,602	$2,507	69.62

Indicador(es)

(C) 434 Estrategia preventiva en el marco de la PPDTINTC en los 16 sectores del Distrito y 10 empresas públicas implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.15	0.15	0.15	100.00%			
2021	0.23	0.38	0.38	100.00%			
2022	0.23	0.61	0.61	100.00%			
2023	0.23	0.84	0.75	89.29%	✓	89.29%	✓
2024	0.16	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Se realizaron las capacitaciones a las entidades distritales de los 3 módulos de la estrategia Manos limpias. Estas se dividieron en 2 grupos debido a la gran acogida y número de personas inscritas. Se están unificando los listados de asistencia para determinar en total el número de personas únicas que asistieron. Por parte de las entidades, asistieron en total 478 personas, 186 hombres y 292 mujeres. Por parte de la ciudadanía, asistieron 32 personas, 9 hombres y 23 mujeres.
Se invitó a las 37 entidades que participaron en los seguimientos de las medidas anticorrupción de la vigencia 2022 a la socialización de los resultados y a generar nuevas estrategias que fortalezcan los canales de denuncia y el contexto de la protección al denunciante. Con este fin, se realizaron 5 grupos focales para establecer la ruta crítica de trabajo para la operatividad de la mejora en materia de protocolos de denuncia y protección al denunciante. La guía de discusión se elaboró y fue piloteada con el equipo de talento humano de la Veeduría Distrital. Los 5 grupos focales contaron con la participación de

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

105 - Veeduría Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$1,438	$1,333	92.73	$1,882	$1,865	99.12	$2,500	$2,469	98.76	$1,823	$1,582	86.76	$3,026	$0	0.00	$10,669	$7,250	67.95

35 de las 37 entidades invitadas. Se avanzó con las relatorías de estas sesiones y se elaboró un el informe final con recomendaciones, las cuales serán socializadas en octubre.
El 25 de abril se llevó a cabo el Conversatorio "Los Valores como eje transversal de la estrategia" sobre la importancia de los Valores en las organizaciones, el cual estuvo a cargo de la Gerente de Liderazgo del Grupo Bolívar y contó con la participación de 27 personas, dentro de las cuales estuvieron el equipo de Liderazgo del Grupo Bolívar, la Veedora Distrital y la Veedora Delegada para la Contratación. Este conversatorio se realizó con el fin de dar herramientas a las organizaciones para la actualización de los códigos de integridad. desarrollo de un conversatorio enfocado en "Liderazgo en Gestión Humana" dirigido por una psicóloga y especialista en Talento Humano del SENA. Para este conversatorio se contó con la participación de 28 asistentes de las organizaciones que participan en el proyecto. Las empresas que a la fecha han presentado grandes avances en la implementación de acciones en todos los componentes son: Transportadora de Gas Internacional - TGI, Transmilenio, Grupo de Energía de Bogotá ¿ GEB y Canal Capital. Se dictó un conversatorio el 26 de julio sobre los Programas de Ética y Transparencia empresarial, el mismo conto con la asistencia de 23 personas representantes de Capital Salud, Entidad de Gestión Administrativa y Técnica - EGAT, Lotería de Bogotá, Metro de Bogotá, Renobo, Subred Sur Occidente, Transportadora de Gas Internacional - TGI, Transmilenio y Universidad Distrital. Se apoyó el proceso de certificación en ISO 37001 y se dictó conversatorio en Derechos Humanos el 28 de agosto a 410 empleados sobre la importancia del compromiso de Colvatel con respeto de los Derechos Humanos.

410 Dinamizar la participación ciudadana y el control social de los asuntos públicos de Bogotá, aumentando en un (1) punto la participación frecuente en ejercicios de control social y aumentar al 85% de los interesados y activistas/líderes que participan en los asuntos de la ciudad	$216	$212	98.12	$446	$446	100.00	$568	$552	97.17	$420	$410	97.62	$594	$0	0.00	$2,244	$1,620	72.20

Indicador(es)

(C) 437 Porcentaje de participación frecuente en ejercicios de control social — Línea Base: 3.3

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	3.30	3.30	0.00%	
2021	0.00	3.30	3.30	0.00%	
2022	0.25	3.55	3.30	0.00%	
2023	0.00	3.55	3.30	0.00%	0.00%
2024	0.75	4.30	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Teniendo en cuenta que la Veeduría Distrital solo se encarga de realizar la aplicación de la encuesta, hasta que se tengan los resultados de la misma no se puede conocer el avance del indicador de la meta. Los avances a la meta esperamos se puedan presentar en el siguiente trimestre.

Avances y Logros: Se realizaron reuniones internas para definir técnicamente cuál sería la mejor forma de aplicar la encuesta de percepción ciudadana para el año 2023, dado que esta debe medir los indicadores de la Meta 410 del Plan de Desarrollo Distrital y estos tiene como línea base datos de percepción tomados de un estudio realizado por Fundación FORO Nacional por Colombia en el año 2018. Además, se han realizado las gestiones pertinentes para encontrar posibles aliados en la realización de este instrumento.

Se elaboró la versión preliminar de la Encuesta de Percepción Ciudadana de la Participación y el Control Social en el Distrito Capital, la cual fue enviada a 9 empresas consultoras con el fin de cotizar la aplicación de dicha encuesta en esta vigencia. Se recibió respuesta por parte de 4 empresas consultoras (Synapsis, Cifras y Conceptos, Econometría y Centro Nacional de Consultoría); por otra parte, se definió que el proceso de contratación corresponde a un Concurso de Méritos Abierto. Se elaboraron los documentos precontractuales como estudios previos, análisis del sector, estudio de mercado, entre otros y se radicaron en la oficina asesora jurídica el día 08 de junio, para la respectiva revisión y posterior publicación en la plataforma SECOP como Concurso de Méritos Abierto. Teniendo en cuenta el cronograma del proceso se recibieron observaciones a los prepliegos publicados por parte de dos empresas consultoras a las cuales se les dio respuesta dentro de los tiempos, posteriormente se procedió a cargar los pliegos definitivos. Al cierre de dicho proceso se recibieron 3 propuestas. Se realizaron y emitieron las evaluaciones técnicas y jurídicas de las empresas consultoras que se presentaron al Concurso de Méritos Abierto, entre las cuales BRANDSTRAT BIC SAS obtuvo la mejor calificación y por ende la que se ganó el proceso, dando inicio al contrato No. 212 de 2023. Se llevo a cabo la primera reunión para iniciar la ejecución del contrato y se elaboró el acta de inicio el día lunes 25 de septiembre. Teniendo en cuenta que la Veeduría Distrital solo se encarga de realizar la aplicación de la encuesta, hasta que se tengan los resultados de la misma no se puede conocer el avance del indicador de la meta.

(C) 438 Porcentaje de participación de personas interesadas y activistas / líderes en asuntos de la ciudad — Línea Base: 83

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	83.00	83.00	0.00%	
2021	0.00	83.00	83.00	0.00%	
2022	0.50	83.50	83.00	0.00%	
2023	0.00	83.50	83.00	0.00%	0.00%
2024	1.50	85.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Teniendo en cuenta que la Veeduría Distrital solo se encarga de realizar la aplicación de la encuesta, hasta que se tengan los resultados de la misma no se puede conocer el avance del indicador de la meta. Los avances a la meta esperamos se puedan presentar en el siguiente trimestre.

Avances y Logros: Se realizaron reuniones internas para definir técnicamente cuál sería la mejor forma de aplicar la encuesta de percepción ciudadana para el año 2023, dado que esta debe medir los indicadores de la Meta 410 del Plan de Desarrollo Distrital y estos tiene como línea base datos de percepción tomados de un estudio realizado por Fundación FORO Nacional por Colombia en el año 2018. Además, se han realizado las gestiones pertinentes para encontrar posibles aliados en la realización de este instrumento.

Se elaboró la versión preliminar de la Encuesta de Percepción Ciudadana de la Participación y el Control Social en el Distrito Capital, la cual fue enviada a 9 empresas consultoras con el fin de cotizar la aplicación de dicha encuesta en esta vigencia. Se recibió respuesta por parte de 4 empresas consultoras (Synapsis, Cifras y Conceptos, Econometría y Centro Nacional de Consultoría); por otra parte, se definió que el proceso de contratación corresponde a un Concurso de Méritos Abierto. Se elaboraron los documentos precontractuales como estudios previos, análisis del sector, estudio de mercado, entre otros y se radicaron en la oficina asesora jurídica el día 08 de junio, para la respectiva revisión y posterior publicación en la plataforma SECOP como Concurso de Méritos Abierto. Teniendo en cuenta el cronograma del proceso se recibieron observaciones a los prepliegos publicados por parte de dos empresas consultoras a las cuales se les dio respuesta dentro de los tiempos, posteriormente se procedió a cargar los pliegos definitivos. Al cierre de dicho proceso se recibieron 3 propuestas. Se realizaron y emitieron las evaluaciones técnicas y jurídicas de las empresas consultoras que se presentaron al

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

105 - Veeduría Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$1,438	$1,333	92.73	$1,882	$1,865	99.12	$2,500	$2,469	98.76	$1,823	$1,582	86.76	$3,026	$0	0.00	$10,669	$7,250	67.95

Concurso de Méritos Abierto, entre las cuales BRANDSTRAT BIC SAS obtuvo la mejor calificación y por ende la que se ganó el proceso, dando inicio al contrato No. 212 de 2023. Se llevo a cabo la primera reunión para iniciar la ejecución del contrato y se elaboró el acta de inicio el día lunes 25 de septiembre. Teniendo en cuenta que la Veeduría Distrital solo se encarga de realizar la aplicación de la encuesta, hasta que se tengan los resultados de la misma no se puede conocer el avance del indicador de la meta.

421 Implementar el 100% del Sistema Integral de Monitoreo del control preventivo Distrital	$211	$163	77.50	$589	$581	98.71	$700	$699	99.82	$560	$358	63.86	$850	$0	0.00	$2,909	$1,801	61.91

Indicador(es)

(C) 450 Sistema Integral de Monitoreo del control preventivo Distrital implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%			
2021	0.25	0.21	0.21	100.00%			
2022	0.25	0.74	0.74	100.00%			
2023	0.25	0.85	0.83	97.65%	★	97.65%	★
2024	0.15	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		83.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: Los Tableros del 1 al 6 ya fueron entregados a Veeduría para revisión y aprobación al ambiente de producción y se encuentran construidos al 100% a 30 de marzo del 2023.

Tablero 1 de Alertas en Contratación: que contiene cantidad de contratos por contratista, bienes y servicios por contratista, variación de presupuesto en contratos, resumen de información, resumen de alertas y listado general de contratos. Tablero 2: indicadores de vigilancia preventiva. Tablero 3: Tablero de gestión con contratos de obra en Bogotá. Tablero 4: Tablero de gestión con convenios interadministrativos en Bogotá. Tablero 5: Tablero de gestión de contratos por modalidad de selección y tipología de contrato. Tablero 6: Tableros de gestión de contratos que permitan mostrar indicadores.

Con la información generada por los nuevos tableros, se construyó el manual de usuario Versión 3, el cual contiene las nuevas implementaciones y características del sistema, así como la guía paso a paso para su manejo y el informe de pruebas versión 3 en donde se encuentran las pruebas realizadas a los nuevos tableros con el fin de verificar su correcto funcionamiento y la calidad de los datos presentados. También se construyó el informe de seguimiento a contratos de parques de la localidad de San Cristóbal en el cual se evidenció la contratación de obras relacionada a los parques de la alcaldía local de San Cristóbal en los periodos de 2018 a 2023.

Se apoyó en la construcción del informe de rendición de cuentas contractual enfocado en la localidad de Fontibón con los datos de los nuevos tableros construidos y enfocado en cantidad de contratos, valor de contratos, modalidades de contratación y tipologías de contratación en SECOP I, SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano.
Se apoyó la construcción de los tableros enfocados en convenios interadministrativos en el distrito con el fin de apoyar el informe de diagnósticos de la Delegada de Contratación que contiene información de cantidad de convenios, valor de convenios, modalidades y tipologías, entre otros.

Se construyó el informe de pruebas en su versión 5, 6 y 7 que contienen las pruebas a todos los tableros con el fin de revisar las correcciones de los errores identificados en informes de pruebas anteriores. Se realizó el manual de usuario en su nueva versión que contiene todas las características y paso a paso de uso del sistema y cuya nueva adición es la sección del tablero de control ciudadano. Se inició en septiembre la construcción del informe de pruebas en su versión 8 que contendrá las pruebas a los tableros de convenios interadministrativos, contratos de obra, modalidades y tipologías con el fin de identificar posibles errores.

Se elaboró el documento RFI que contiene las características actuales del sistema y las necesidades para la renovación del sistema por medio de la plataforma de nube publica IV de la tienda virtual del estado colombiano.

TOTAL 105 - VEEDURÍA DISTRITAL	$1,438	$1,333	92.73	$1,882	$1,865	99.12	$2,500	$2,469	98.76	$1,823	$1,582	86.76	$3,026	$0	0.00	$10,669	$7,250	67.95

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,057	$1,958	95.19	$9,000	$7,500	83.33	$13,560	$13,502	99.57	$9,723	$8,976	92.31	$8,822	$0	0.00	$43,163	$31,936	73.99
03 Movilidad social integral	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
0 N/A	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
12 Contribuir con el ingreso mínimo garantizado de la población vulnerable a través de las intervenciones de las Alcaldías Locales de conformidad con la reglamentación vigente	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 12 Porcentaje de recursos asignados a FDL para el ingreso mínimo garantizado de la población vulnerable FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual	$2,057	$1,958	95.19	$9,000	$7,500	83.33	$13,560	$13,502	99.57	$9,723	$8,976	92.31	$8,822	$0	0.00	$43,163	$31,936	73.99
0 N/A	$2,057	$1,958	95.19	$9,000	$7,500	83.33	$13,560	$13,502	99.57	$9,723	$8,976	92.31	$8,822	$0	0.00	$43,163	$31,936	73.99
19 Implementar y difundir una (1) política pública para el ejercicio de las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia en la ciudad	$133	$133	100.00	$826	$685	83.00	$1,127	$1,127	100.00	$786	$744	94.69	$1,151	$0	0.00	$4,021	$2,689	66.86

Indicador(es)

(C) 19 Porcentaje de implementación del plan de acción de la Política Pública para el ejercicio de las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia en la ciudad implementado para el periodo 2020-2024

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2021	0.50	0.30	0.29	96.67%	
2022	0.80	0.45	0.44	97.78%	
2023	0.90	0.53	0.51	96.23%	96.23%
2024	1.00	0.55	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	92.73%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el periodo reportado, se cuenta:
i) el grupo creciente de ciudadanos(as) que han ampliado su conocimiento sobre estos derechos fundamentales, con las alternativas disponibles para facilitar su ejercicio y protección en la ciudad. Entre ellos se incluyen integrantes del sector interreligiosos y docentes del Distrito.

ii) Cualificación del conocimiento de la Subdirección en torno al ejercicio de la libertad religiosa en Bogotá, a través de la aplicación y mejoramiento de herramientas como el sistema de información y análisis sobre el ejercicio de las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia, la línea base de prácticas religiosas en el Distrito Capital y el banco de iniciativas sobre proyectos sociales y de paz de Entidades Religiosas (ER) y Organizaciones del Sector Religioso (OSR), aunado a la sesión preparatoria del sexto Foro Distrital sobre Libertades de Religión, Culto y Conciencia realizada con la mesa de universidades y el conversatorio sobre mujer y libertades de religión y conciencia adelantado en septiembre en la Universidad de La Salle.

iii) El apoyo y fortalecimiento de diferentes escenarios en los que se despliega la labor social del sector religioso, entre ellos la Plataforma Interreligiosa para la Acción Social y Comunitaria ¿ PIRPAS y el espacio organizado en la localidad Ciudad Bolívar que aglutinó distintas organizaciones basadas en la fe

iv) la promoción de nuevas iniciativas tendientes al diálogo interreligioso, como el impulso al lugar multiconfesional dispuesto para el Aeropuerto Internacional El Dorado.

Desde este contexto los productos de la Política Pública previamente reportados muestran un alto cumplimiento y avance en las metas proyectadas, de los cuales a la fecha ninguno se encuentra con alerta o riesgo de incumplimiento.

26 Fortalecer tres (3) rutas de promoción, prevención, atención y protección a defensores y defensoras de Derechos Humanos, sectores sociales LGBTI y Víctimas del Delito de Trata de Personas, producto de la posible vulneración de los derechos a la vida, libertad, seguridad e integridad	$187	$187	100.00	$1,952	$1,888	96.73	$2,839	$2,818	99.26	$1,774	$1,638	92.32	$2,939	$0	0.00	$9,691	$6,531	67.39

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,057	$1,958	95.19	$9,000	$7,500	83.33	$13,560	$13,502	99.57	$9,723	$8,976	92.31	$8,822	$0	0.00	$43,163	$31,936	73.99

(K) 26 Número de rutas de atención promoción, prevención, atención y protección fortalecidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	3.00	3.00	2.49	83.00%	
2021	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2022	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2023	3.00	3.00	2.06	68.67% ⚠	87.92% ✓
2024	3.00	3.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	70.33% ✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La Dirección de Derechos Humanos de la SDG tiene dentro de sus competencias implementar políticas y estrategias para la defensa y protección de los derechos humanos de los ciudadanos en todo el territorio distrital, mediante acciones y procedimientos que respondan a las necesidades diferenciadas en las localidades y que se ajusten a las especificidades y vulnerabilidades por edad, etnia, género, orientación sexual, discapacidad y procedencia urbana o rural. De allí la necesidad de establecer un diálogo permanente con los ciudadanos y convertirse en un canal de articulación con las demás entidades del orden distrital, departamental y nacional, para la efectiva garantía de los derechos.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo, desde la Secretaría Distrital de Gobierno se cuenta con el componente de Prevención, encargado de llevar a cabo las acciones relacionadas con la prevención de derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad, a través de la implementación de la Ruta Distrital de Atención y Protección

(K) 27 Porcentaje de personas que requieran atención (por las rutas) atendidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00% ★	100.00% ★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00% ✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el tercer trimestre se brindaron medidas de asistencia inmediata a 15 víctimas de la ruta de trata de personas, donde se contemplaron medidas tales como: Transporte, acompañamiento psicosocial, alojamiento, alimentación, kit material, documentación, asesoría jurídica, valoración médica y psicológica De esta manera, se logró garantizar la atención y asistencia a las víctimas en el marco del Decreto 836 de 2019 y el Decreto 193 de 2022 que contempla la Política Publica de Lucha Contra la Trata de Personas.

Se avanzó en articulaciones con OIM, con el fin de generar escenarios de coordinación con entidades del orden internacional, donde se realizó articulación para brindar apoyo de asistencia a las víctimas, así como generar estrategias de prevención en diferentes espacios

27 Fortalecimiento del 100% de los espacios de atención diferenciada y participación para comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueros, pueblos indígenas y pueblo gitano, para promover el goce de los derechos de los grupos étnicos y mitigar afectaciones al tejido social	$296	$296	100.00	$1,131	$1,013	89.58	$1,633	$1,621	99.26	$1,488	$1,462	98.21	$1,749	$0	0.00	$6,298	$4,393	69.75

Indicador(es)

(C) 28 Porcentaje de espacios de atención diferenciada y de participación para comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueros, pueblos indígenas y pueblo gitano fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%	
2021	40.00	52.00	52.00	100.00%	
2022	79.00	79.00	82.00	103.80%	
2023	90.00	95.00	92.00	96.84% ★	96.84% ★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	92.00% ★

Retrasos y soluciones:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,057	$1,958	95.19	$9,000	$7,500	83.33	$13,560	$13,502	99.57	$9,723	$8,976	92.31	$8,822	$0	0.00	$43,163	$31,936	73.99

Avances y Logros: Los servicios prestados en los EAD contribuyen a empoderar los procesos de las comunidades y pueblos étnicos, para el fortalecimiento de su identidad, así como, la apropiación de sus usos y costumbres para la pervivencia, a través de sus saberes, derechos y fomento de su cosmovisión y cosmogonía propia. Durante la vigencia 2023 se han prestado 13. 252 atenciones y servicios en los EAD.

28 Implementar cuatro (4) Planes de Acciones Afirmativas - PIAA para grupos étnicos, que permitan su ejecución en articulación con los sectores de la administración Distrital	$144	$144	100.00	$692	$585	84.51	$868	$860	99.07	$762	$685	89.85	$0	$0	0.00	$2,466	$2,273	92.19

Indicador(es)

(C) 29 Número de Planes de Acciones Afirmativas PIAA para grupos étnicos transitorios implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.50	0.50	0.50	100.00%			
2021	2.00	2.00	1.96	98.00%			
2022	4.00	3.00	2.96	98.67%			
2023	0.00	4.00	3.50	87.50%	✓	87.50%	✓
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		87.50%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En las vigencias 2020 - 2022 se avanzó en 2.96. Para la vigencia 2023 se programó un avance de 1.04, meta que para la vigencia ha alcanzado un avance del 0.66, que corresponde al 63.46%. En tal sentido, el avance a cuatrienio con corte al 30-09-2023 es del 90.5%, corresponde a las acciones de seguimiento e implementación de las acciones afirmativas por parte de los diferentes sectores de la administración distrital corresponsables de la entrega de bienes y servicio a las comunidades beneficiarias de estos planes (Afrocolombianos, Raizales, Indígenas y Gitanos).
Así mismo, la SDG ha coordinado la implementación de los PIAA de Grupos Étnicos, particularmente a través del desarrollo de encuentros con las comunidades étnicas con el fin de abrir espacios de interlocución entre las comunidades y las instituciones del distrito.
Teniendo en cuenta que la periodicidad de seguimiento de estos instrumentos de planeación es trimestral, se hace necesario aclarar que para el momento de seguimiento, desde la SDG se realiza solicitud de seguimiento a las entidades distritales con acciones afirmativas, no obstante los resultados de consolidación y validación se realizaran durante el mes de octubre.

29 Implementar dos (2) Políticas Públicas: i) Superación de escenarios de vulneración de Derechos Humanos y ii) Lucha contra la trata de personas con enfoques de género, de derechos, diferencial y territorial	$950	$931	97.95	$2,682	$1,804	67.27	$2,305	$2,290	99.31	$2,582	$2,350	90.99	$1.316	$0	0.00	$9,836	$7,374	74.97

Indicador(es)

(C) 30 Porcentaje de implementación del plan de acción de la Política Pública Integral en Derechos Humanos implementado para el periodo 2020-2024

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%			
2021	0.40	0.40	0.40	100.00%			
2022	0.75	0.75	0.75	100.00%			
2023	0.90	0.95	0.90	94.74%	★	94.74%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		90.00%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante la vigencia del 01 de enero de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2023 se ha logrado dar cumplimiento al Decreto 836 de 2019 por medio el cual se crea el Comité para la Lucha contra la Trata de Personas de Bogotá D.C. y en atención a los lineamientos nacionales y en concordancia con los Ejes de Acción contemplados en la Estrategia Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas, adoptada por el Decreto Nacional 1036 de 2016. De igual manera, se ha realizado seguimiento y balance de las mesas técnicas de trabajo.

(C) 31 Porcentaje de avance en la formulación e implementación de la Política Pública de Lucha contra la trata de personas en el marco de la metodología CONPES-D

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%			
2021	0.40	0.40	0.40	100.00%			
2022	0.75	0.75	0.75	100.00%			
2023	0.90	1.00	0.90	90.00%	✓	90.00%	✓
2024	1.00	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		90.00%	✓

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,057	$1,958	95.19	$9,000	$7,500	83.33	$13,560	$13,502	99.57	$9,723	$8,976	92.31	$8,822	$0	0.00	$43,163	$31,936	73.99

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Respecto a la Política Publica Integral de Derechos Humanos el avance acumulado de la política alcanzó un 65,02%. Entendiendo que la trayectoria ideal de implementación debería ser de 62,40 % de avance, actualmente tiene una brecha positiva de 2.6%.

Realización de las 3 sesiones del Comité Distrital de Derechos Humanos en lo que va de 2023 las cuales tuvieron una importante participación por parte de los representantes permanentes de los Comités y teniendo en cuenta que la agenda se desarrolló en torno al lanzamiento del decreto 204 de 2023, que modificó el Decreto 455 de 2018 y otros temas de vital importancia en el espacio, el cual Crea el Comité Distrital y los Comités Locales de Derechos Humanos.

Se ejecutaron alrededor de 400 acciones territoriales en lo que va del año, en materia de Derechos Humanos.

30 Implementar el 100% de las acciones que articulen la ejecución de un (1) plan de vida de la comunidad Muisca de Bosa, a partir de la coordinación técnica de los sectores de la administración Distrital	$33	$33	100.00	$310	$273	87.95	$1,037	$1,037	100.00	$504	$465	92.22	$296	$0	0.00	$2,179	$1,807	82.91

Indicador(es)

(C) 32 Porcentaje de acciones que articulen la ejecución del plan de vida de la comunidad Muisca de Bosa implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%	
2021	40.00	40.00	39.00	97.50%	
2022	70.00	70.00	68.00	97.14%	
2023	90.00	95.00	90.00	94.74%	94.74%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	90.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el Tercer trimestre de 2023 se continuo el proceso de articulación con entidades como IDIPRON y Secretaria De Gobierno, a fin de generar procesos estratégicos de Aprendizaje conjuntos, que genere mayor impacto social, para reducir todo tipo de discriminación en la capital.

Dentro de este proceso se realizaron articulaciones interinstitucionales como parte, en la línea de acción ¿Sensibilización y pedagogía¿, se realiza el Festival de Cultura Ciudadana - Estrategia de Cohesión Social ¿ECOS-FEST¿ en el IED Jairo Aníbal Niño ubicado en la localidad de Kennedy, IED Luis Herrera de Localidad de Bosa, IED Heladia Mejía de la Localidad de Bosa, IED Andrés Bello de la localidad de Puente Aranda, IED Eduardo Umaña de la localidad de Kennedy, IED Camilo Torres de la localidad de Santafé, IED Marcella de la localidad de Kennedy, IED Alfonso Reyes Echandía de la localidad de Bosa, y IED Técnico Piloto de la localidad de Tunjuelito , a fin de sensibilizar a la comunidad académica, para generar un impacto de transformación social en los temas de discriminación, abordando a la comunidad académica, a fin de romper los imaginarios individuales y colectivos de los mismos y generar un proceso de transformación por medio del aprendizaje experiencial y el modelo pedagógico constructivista, de esta manera se dio cumplimiento al :

Diez festivales de cultura ECOS- FEST.

Una caja de herramientas de la estrategia ECOS.

Una caja de herramientas NARP e Indigenas.

Es de resaltar que el impacto se generó a más de 3726 estudiantes, en las localidades de la capital con las acciones pedagógicas en temas de prevención a la discriminación en todas sus ambitos, a partir de un componente de innovación y co-creación.

32 Implementar una (1) estrategia de cultura ciudadana para disminuir el racismo, la xenofobia y la marginación social en Bogotá	$0	$0	0.00	$108	$71	65.50	$320	$320	100.00	$63	$54	85.44	$0	$0	0.00	$491	$445	90.55

Indicador(es)

(C) 34 Estrategia de cultura ciudadana para disminuir el racismo, la xenofobia y la marginación social en Bogotá implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.50	0.30	0.26	86.67%	
2022	0.80	0.50	0.50	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.88	88.00%	88.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	88.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,057	$1,958	95.19	$9,000	$7,500	83.33	$13,560	$13,502	99.57	$9,723	$8,976	92.31	$8,822	$0	0.00	$43,163	$31,936	73.99

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos realizó las siguientes acciones para la implementación de la estrategia ECOS de cultura ciudadana, enfocada a disminuir el racismo, la xenofobia y la marginación social en Bogotá,

Línea de acción ¿Sensibilización y Pedagogía¿, se realizaron cuatro (4) reuniones de coordinación con las entidades participantes, las cuales permitieron hacer la planeación, organización y alcance de los Festivales de Cultura Ciudadana - Estrategia de Cohesión Social ¿ECOS-FEST¿, ejecutados en este en el distrito capital, actividades realizadas en (4) Colegios distritales así: el Colegio Alfonso Reyes Echandía junto, Colegio Bicentenario de la Localidad de Bosa con apoyo en ¿Gobierno en tu Barrio¿, Colegio Marsella de la Localidad de Kennedy, y en el Colegio Técnico Industrial Piloto ubicado en la Localidad de Tunjuelito, contando con la participación con más de 1500 estudiantes, donde se impactaron a estudiantes de primaria (cuarto 4° y quinto 5°grado), y de bachillerato (6to grado a undécimo grado).

Con previa articulación de entidades del estado de la Secretaria Distrital de Gobierno, las Alcaldías de cada localidad brindaron el apoyo junto con el equipo de Participación Local, Cultura Local, Diálogo Local, Mujer Local y Entidades de Gobierno como Dialogo Social, Equipo Psicosocial, IDIPRON (Batucada) junto con el Circo de IDIPRON, la Secretaria Distrital de Seguridad y Convivencia, la Dirección de Asuntos Étnicos, realizando un impacto en el proceso que permitió la implementación de la estrategia de Cultura ciudadana denominada ECOS, logrando un impacto significativos a fin de disminuir el racismo, la xenofobia y la marginación social, aportando a la reducción de la discriminación social en el distrito capital.

35 Reformular cuatro (4) políticas públicas étnicas	$175	$175	100.00	$780	$694	88.92	$2,867	$2,866	99.96	$1,266	$1,147	90.64	$1,372	$0	0.00	$6,461	$4,882	75.57

Indicador(es)

(C) 37 Número de Políticas públicas étnicas formuladas en el marco de la metodología CONPES-D

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2021	0.50	0.50	0.50	100.00%	
2022	2.00	3.50	3.50	100.00%	
2023	4.00	3.75	3.70	98.67%	98.67%
2024	0.00	4.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	92.50%

Retrasos y soluciones: Se han presentado retrasos y demoras en el marco del proceso de concertación de productos de política pública con los representantes de las comunidades étnicas

Avances y Logros: Informe de la aplicación de la estrategia de participación de la fase de formulación.

Durante el periodo de reporte se implementaron actividades de la ruta sectorial y de la ruta con comunidades, que tenían como objetivo preparar a ambos actores para la concertación de los productos, mediante la construcción de las propuestas de productos que harán parte del plan de acción de las políticas públicas étnicas. También, se realizaron jornadas de capacitación frente a la metodología CONPES D.C., con el fin de unificar criterios técnicos y metodológicos.

Culminada la fase de alistamiento, que tuvo como producto principal las propuestas de plan de acción, construidas por cada grupo étnico de manera autónoma y participativa, se convocaron a las mesas mixtas de concertación de productos entre los espacios consultivos de los grupos étnicos y los sectores de la administración distrital. Así, durante la última semana de agosto y todo el mes de septiembre se llevaron a cabo las mesas de concertación con los 4 grupos étnicos (incluyendo los dos capítulos Palenquero y Muisca), y los 14 Sectores de la Administración Distrital, lo que da un aproximado de 84 mesas de concertación.

36 Reformular una (1) política pública de discapacidad, en el marco de la Secretaría Técnica distrital de discapacidad	$139	$60	43.00	$519	$487	93.83	$563	$563	100.00	$498	$432	86.79	$0	$0	0.00	$1,719	$1,542	89.69

Indicador(es)

(C) 38 Política pública de discapacidad formulada en el marco de la metodología CONPES-D

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2021	0.80	0.80	0.80	100.00%	
2022	0.90	0.90	0.90	100.00%	
2023	0.95	1.00	0.96	96.00%	96.00%
2024	1.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	96.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el presente periodo de informe se cuenta con el avance del 75 % en la socialización del ejercicio de política pública, con las tomas territoriales.
Este trabajo ha permitido el abordaje de los retos planteados para el avance de procesos de vital importancia para la población con discapacidad, entre los cuales se destacan la apropiación de la Política Pública con acciones de participación y representación incidente y la retroalimentación desde la misma ciudadanía en relación con garantías de derechos.Se reciben orientaciones desde la entidad líder de Política en relación con las acciones, formatos y soportes a generar para el primer reporte de avance, posterior a la publicación del Decreto 089 de 2023.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,057	$1,958	95.19	$9,000	$7,500	83.33	$13,560	$13,502	99.57	$9,723	$8,976	92.31	$8,822	$0	0.00	$43,163	$31,936	73.99
Se realiza el primer reporte oficial de los productos a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo e incorporando el componente financiero. Se avanza en la elaboración del producto a cargo de la Subsecretaria para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos.																		
06 Sistema Distrital del Cuidado	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
0 N/A	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
48 Contribuir con acciones enfocadas al proceso de reactivación y adaptación económica de la ciudad a través de las intervenciones priorizadas por las Alcaldías Locales	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 50 Porcentaje de recursos asignados a FDL para desarrollar acciones enfocadas al proceso de reactivación y adaptación económica de la ciudad FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
33 Más árboles y más y mejor espacio público	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
0 N/A	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
248 Mejorar el estado del espacio público local, zonas verdes y parques vecinales a través de las intervenciones de las Alcaldías Locales	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 264 Porcentaje de recursos asignados a FDL mejorar el estado del espacio público local, zonas verdes y parques vecinales FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$4,260	$4,109	96.45	$41,070	$37,292	90.80	$52,829	$50,713	96.00	$40,710	$33,094	81.29	$35,278	$0	0.00	$174,147	$125,208	71.90
42 Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza	$2,778	$2,650	95.40	$33,070	$29,947	90.56	$38,467	$36,380	94.57	$30,401	$23,821	78.35	$28,175	$0	0.00	$132,891	$92,798	69.83
0 N/A	$2,778	$2,650	95.40	$33,070	$29,947	90.56	$38,467	$36,380	94.57	$30,401	$23,821	78.35	$28,175	$0	0.00	$132,891	$92,798	69.83
313 Descongestionar el 60% de actuaciones de policía que se encuentran pendientes de fallo en primera instancia	$2,280	$2,157	94.60	$27,910	$24,962	89.44	$30,025	$28,147	93.74	$24,364	$18,413	75.58	$23,321	$0	0.00	$107,900	$73,680	68.29

Indicador(es)

(S) 333 Número de actuaciones de policía falladas en primera instancia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	27,790.00	81,219.00	81,219.00	100.00%	
2021	145,899.00	388,975.00	388,975.00	100.00%	
2022	222,322.00	513,287.00	513,287.00	100.00%	
2023	222,322.00	414,804.00	405,941.00	97.86%	99.37%
2024	76,424.00	149,945.00	0.00	0.00%	
TOTAL	694,757.00	1,548,230.00	1,389,422.00	al Plan de Desarrollo	89.74%

Retrasos y soluciones:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$4,260	$4,109	96.45	$41,070	$37,292	90.80	$52,829	$50,713	96.00	$40,710	$33,094	81.29	$35,278	$0	0.00	$174,147	$125,208	71.90

Avances y Logros: Desde el inicio del Plan Distrital de Desarrollo (julio de 2020) hasta el 26 de septiembre de 2023 se ha proferido un total de 1.389.422 fallos de fondo en primera instancia de los expedientes que se encuentran en las inspecciones de policía del Distrito, evidenciando un cumplimiento de la meta cuatrienio del 90%. Es importante señalar que la programación de la meta cuatrienio fue reformulada y aumentada a un total de 1.548.230 fallos de fondo en primera instancia, toda vez que la meta anterior (1.157.928) fue alcanzada en el mes de mayo de la presente vigencia.
Durante el periodo objeto de reporte del presente informe, el cual corresponde desde el 01 hasta el 26 de septiembre se profirió un total de 40.054 fallos de fondo en primera instancia de las Actuaciones de Policía, por parte de los Inspectores del Factor local y del nivel central. En consecuencia, durante lo que va corrido del año se ha logrado proferir un total de 405.941 fallos, lo cual representa un cumplimiento anual del 98% con respecto a la meta reformulada para de la vigencia 2023, la cual corresponde a 414.804 fallos de fondo en primera instancia.

320 Implementar un (1) plan estratégico de descongestión de las actuaciones administrativas	$182	$177	97.36	$641	$616	96.05	$1,683	$1,651	98.10	$752	$571	75.94	$340	$0	0.00	$3,598	$3,015	83.79

Indicador(es)

(S) 340 Número de actuaciones administrativas terminadas y/o archivadas y/o inactivas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	5,500.00	5,500.00	5,230.00	95.09%			
2022	5,500.00	6,285.00	6,285.00	100.00%			
2023	5,000.00	4,485.00	4,609.00	102.76%	★	100.77%	★
2024	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00%			
TOTAL	19,000.00	19,000.00	16,224.00	al Plan de Desarrollo		85.39%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el cuatrienio del Plan De Desarrollo Distrital 2020-2024 con corte a 26 de septiembre de 2023, se han terminado un total de 16.219 actuaciones administrativas, lo que significa un cumplimiento del 85% de la meta programada para el cuatrienio. En lo corrido del año 2023, se han cerrado en total 4.609 actuaciones administrativas; y para el tercer trimestre 2023 se cerraron 1741, discriminadas así para todo el año 2023: Establecimientos de Comercio 2233, Espacio Público 399 y Obras y Urbanismo 1977.
Durante lo transcurrido del mes de septiembre de 2023 de las 4.609 se han cerrado 744 actuaciones administrativas por parte de las Alcaldías Locales, discriminadas así: Establecimientos de Comercio 370, Espacio Público 87 y Obras y Urbanismo 287. Es de anotar que la proyección al final del presente mes es de 574 actuaciones por lo cual a la fecha se está por encima de esta cifra en un 30%.

321 Implementar una (1) estrategia de prevención de conductas contrarias a lo establecido en el código de seguridad y convivencia ciudadana	$316	$316	100.00	$4,519	$4,369	96.69	$6,759	$6,582	97.38	$5,285	$4,836	91.50	$4.514	$0	0.00	$21,393	$16,103	75.27

Indicador(es)

(K) 341 Porcentaje de implementación de la estrategia de prevención de conductas contrarias a lo establecido en el código de seguridad y convivencia ciudadana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	82.00	82.00%	✓	95.50%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		76.40%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Es importante señalar que la estrategia de ¿Prevención de conductas contrarias a lo establecido en el Código de Seguridad y Convivencia ciudadana¿ presenta una programación constante, en este sentido, anualmente se realiza una planeación y adaptación al contexto social y dinámicas que se estén atravesando en la ciudad, como se hizo durante la pandemia generada por el Covid-19. En consecuencia, desde el año 2020 se implementaron anualmente acciones que buscaban prevenir los comportamientos contrarios a la convivencia a través de la pedagogía, el arte y la innovación. En ese sentido con corte a 26 de septiembre de 2023, se presenta un cumplimiento en el cuatrienio del 76% y en lo recorrido del año 2023 se alcanza un cumplimiento del 77% en la implementación de la Estrategia "Juntos Confiamos Más.

43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana	$1,482	$1,459	98.41	$8,000	$7,344	91.81	$14,362	$14,334	99.80	$10,309	$9,274	89.96	$7,103	$0	0.00	$41,256	$32,410	78.56
0 N/A	$1,482	$1,459	98.41	$8,000	$7,344	91.81	$14,362	$14,334	99.80	$10,309	$9,274	89.96	$7,103	$0	0.00	$41,256	$32,410	78.56
322 Implementar un (1) Observatorio de conflictividad social que permita capturar información periódica y realizar seguimiento a las conflictividades y demandas ciudadanas en Bogotá	$397	$397	100.00	$1,092	$1,092	100.00	$1,067	$1,067	100.00	$769	$708	92.08	$418	$0	0.00	$3,743	$3,264	87.20

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$4,260	$4,109	96.45	$41,070	$37,292	90.80	$52,829	$50,713	96.00	$40,710	$33,094	81.29	$35,278	$0	0.00	$174,147	$125,208	71.90

(C) 342 Porcentaje de implementación del Observatorio de conflictividad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.30	0.30	0.30	100.00%	
2021	0.50	0.50	0.50	100.00%	
2022	0.70	0.70	0.70	100.00%	
2023	0.90	0.95	0.87	91.58%	91.58%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	87.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La Dirección de Convivencia y Diálogo Social entre el 01 de julio y el 30 de septiembre de 2023, logró avanzar en un 80% en la fase de reconocimiento del proceso de caracterización de actores sociales propuesto en las instrucciones DHH-CDS-IN006 para el segundo semestre de 2023. En este periodo, se lograron caracterizar setenta (70) actores sociales en la ciudad de Bogotá, los cuales se encuentran desarrollando sus acciones en un 34,2% entre 5 a 10 años y en un 27,2% entre 3 a 5 años, principalmente en las localidades de Usaquén, Chapinero, Usme, La Candelaria y Santa Fe (34%, 17%, 14%, 7% y 7% correspondientemente).
En esta fase de reconocimiento, se logró aplicar, sin ningún contratiempo, el instrumento de recolección de información normalizado y dispuesto en el formulario en línea https://forms.office.com/r/iJs3hGSrX6 para posteriormente ser revisado, depurado y validado por parte de la línea de investigación de actores sociales del Observatorio de Conflictividad Social y Derechos Humanos. Este proceso de caracterización hace parte del cumplimiento a la meta dispuesta para la Secretaría Distrital de Gobierno en la política pública integral de derechos humanos de Bogotá

323 Desarrollar un (1) Programa de diálogo social constructivo y cercano, a través de estrategias de acción coordinada e inmediata frente a las conflictividades sociales para el fortalecimiento de la convivencia, la cultura ciudadana y la gobernabilidad en la ciudad	$221	$221	100.00	$6,088	$5,463	89.73	$11,544	$11,516	99.76	$8,740	$7,873	90.08	$5,494	$0	0.00	$32,085	$25,072	78.14

Indicador(es)

(C) 343 Porcentaje de implementación del Programa de diálogo social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.12	0.12	0.12	100.00%	
2021	0.37	0.37	0.37	100.00%	
2022	0.62	0.62	0.62	100.00%	
2023	0.87	0.95	0.85	89.47%	89.47%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	85.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El equipo de la Dirección de Convivencia y Diálogo Social, durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2023, acompañó territorialmente el desarrollo de trescientos cuarenta (340)eventos de protestas y/o movilizaciones sociales. Durante los acompañamientos realizados por el equipo de las y los gestores de Diálogo Social realizados en el tercer
trimestre del año, se destaca que un 96.17% de los mismos se realizaron de manera pacífica, sin presentarse alteraciones a la sana convivencia, el efectivo trabajo realizado permitió que las diferentes comunidades expresaran sus inconformidades y se garantizara el derecho constitucional a la protesta.

325 Implementar 320 iniciativas ciudadanas juveniles para potenciar liderazgos sociales, causas ciudadanas e innovación social	$748	$741	99.05	$240	$240	100.00	$559	$559	100.00	$53	$43	81.82	$0	$0	0.00	$1,600	$1,583	98.95

Indicador(es)

(S) 345 Porcentaje de implementación del Programa de iniciativas ciudadanas juveniles

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.12	0.12	0.12	100.00%	
2021	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2022	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2023	0.25	0.38	0.28	73.68%	90.00%
2024	0.13	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.90	al Plan de Desarrollo	90.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$4,260	$4,109	96.45	$41,070	$37,292	90.80	$52,829	$50,713	96.00	$40,710	$33,094	81.29	$35,278	$0	0.00	$174,147	$125,208	71.90

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el marco del convenio 1468 de 2022 suscrito con el IDPAC se adelantaron las asistencias técnicas pendientes y se completó la fase de formación de 39 organizaciones juveniles, de las seis organizaciones juveniles con componente rural, y las 4 organizaciones juveniles étnicas, y diez organizaciones juveniles de mujeres, es decir 59 organizaciones juveniles, beneficiarias en el marco del convenio y se encuentran realizando la implementación del Modelo de Fortalecimiento de Organizaciones Sociales, así mismo se realizaron diferentes actividades correspondientes a las asistencias técnicas pendientes lo que permitió realizar la convocatoria para la entrega de los kits tecnológicos en el IDPAC el pasado 30 de septiembre. Se encuentra en proceso de alistamiento el kit de las organizaciones religiosas para hacer la entrega de los kits de instrumentos musicales.

(S) 346 Número de iniciativas ciudadanas juveniles financiadas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	30.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	90.00	120.00	120.00	100.00%			
2022	0.00	90.00	104.00	115.56%			
2023	0.00	96.00	0.00	0.00%		70.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	120.00	320.00	224.00	al Plan de Desarrollo		70.00%	

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el marco del convenio 1468 de 2022 suscrito con el IDPAC se adelantaron las asistencias técnicas pendientes y se completó la fase de formación de 39 organizaciones juveniles, de las seis organizaciones juveniles con componente rural, y las 4 organizaciones juveniles étnicas, y diez organizaciones juveniles de mujeres, es decir 59 organizaciones juveniles, beneficiarias en el marco del convenio y se encuentran realizando la implementación del Modelo de Fortalecimiento de Organizaciones Sociales, así mismo se realizaron diferentes actividades correspondientes a las asistencias técnicas pendientes lo que permitió realizar la convocatoria para la entrega de los kits tecnológicos en el IDPAC el pasado 30 de septiembre. Se encuentra en proceso de alistamiento el kit de las organizaciones religiosas para hacer la entrega de los kits de instrumentos musicales.

326 Implementar 8 acuerdos de acción colectiva para la resolución de conflictos socialmente relevantes	$21	$5	22.64	$191	$191	100.00	$212	$212	100.00	$165	$144	87.54	$502	$0	0.00	$1,089	$551	50.57

Indicador(es)

(S) 348 Porcentaje de implementación de la Estrategia para el desarrollo de PACs

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%			
2021	0.25	0.25	0.25	100.00%			
2022	0.25	0.25	0.25	100.00%			
2023	0.25	0.35	0.32	91.43%		96.84%	
2024	0.15	0.05	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.92	al Plan de Desarrollo		92.00%	

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el transcurso del trimestre, el equipo de pactos de acción colectiva logró culminar el proceso de diagnóstico y análisis de viabilidad para la formulación de tres (3) pactos de acción colectiva, correspondiente a los pactos denominados Borde Alto Fucha, Bogotá en Marcha y Liga Bogotana de Tornamesismo, procesos que se consolidaron en la matriz de revisión de propuesta de pacto, completando la totalidad de la información requerida para determinar su viabilidad de acuerdo al protocolo de pactos, logrando de este modo identificar claramente los actores y la conflictividad, así como las acciones institucionales adelantadas previamente con respecto a los actores convocados hacer parte del proceso.

(S) 349 Número de Pactos de Acción Colectiva acordados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	2.00	2.00	100.00%			
2021	2.00	2.00	2.00	100.00%			
2022	2.00	2.00	2.00	100.00%			
2023	2.00	2.00	1.44	72.00%		93.00%	
2024	1.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	8.00	8.00	7.44	al Plan de Desarrollo		93.00%	

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el transcurso del trimestre, el equipo de pactos de acción colectiva logró culminar el proceso de diagnóstico y análisis de viabilidad para la formulación de tres (3) pactos de acción colectiva, correspondiente a los pactos denominados Borde Alto Fucha, Bogotá en Marcha y Liga Bogotana de Tornamesismo, procesos que se consolidaron en la matriz de revisión de propuesta de pacto, completando la totalidad de la información requerida para determinar su viabilidad de acuerdo al

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$4,260	$4,109	96.45	$41,070	$37,292	90.80	$52,829	$50,713	96.00	$40,710	$33,094	81.29	$35,278	$0	0.00	$174,147	$125,208	71.90
protocolo de pactos, logrando de este modo identificar claramente los actores y la conflictividad, así como las acciones institucionales adelantadas previamente con respecto a los actores convocados hacer parte del proceso.																		
327 Implementar un (1) programa de barrismo social que promueva territorios en paz, convivencia en el fútbol, el cuidado de la ciudad y la cultura pacífica en Bogotá	$95	$95	100.00	$221	$211	95.48	$351	$351	100.00	$232	$221	95.06	$279	$0	0.00	$1,178	$877	74.46

Indicador(es)

(C) 350 Porcentaje de implementación del Programa de Barrismo Social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.15	0.15	0.15	100.00%	
2021	0.40	0.40	0.40	100.00%	
2022	0.60	0.60	0.60	100.00%	
2023	0.80	0.95	0.87	91.58%	91.58%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	87.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el tercer trimestre del año, fueron acompañados por parte del programa Goles en Paz 2.0 cuarenta y nueve (49) partidos de fútbol profesional colombiano en los torneos Betplay, Liga Betplay, Copa Betplay y amistosos. Además, hubo ocho (8) reuniones previas con las Organizaciones de Barras locales de Bogotá y visitantes de las ciudades de Cali, Tolima, Medellín, Barranquilla y Pereira, con ellas se trabajó desde el diálogo para socializar las disposiciones de la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol sobre elementos de animación permitidos para los eventos deportivos, ingresos, evacuaciones, rutas de movilización, entre otros aspectos importantes para promover acciones de convivencia.

328 Implementar una (1) estrategia para la elección, formación y fortalecimiento del Consejo Distrital de Juventud que promueva nuevas ciudadanías y liderazgos activos	$0	$0	0.00	$168	$148	87.85	$630	$630	100.00	$351	$285	81.17	$410	$0	0.00	$1,561	$1,063	68.15

Indicador(es)

(S) 352 Porcentaje de implementación de la Estrategia para la elección, formación y fortalecimiento del Consejo Distrital de Juventud que promueva nuevas ciudadanías y liderazgos activo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	0.40	0.40	100.00%	
2022	0.00	0.30	0.30	100.00%	
2023	0.00	0.25	0.20	80.00%	94.74%
2024	0.00	0.05	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.90	al Plan de Desarrollo	90.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En lo que respecta al acompañamiento y formación al Consejo Distrital de Juventud para el trimestre se realizó acompañamiento en articulación de las necesidades que presenta el CDJ, como lo son las sesiones ordinarias que realiza el Consejo para evaluar y ajustar el avance de la hoja de ruta y acción para el año 2023 por parte de los jóvenes que integran la instancia de participación.
De igual manera y brindando continuidad al proceso de acompañamiento para el trimestre, se ha venido realizando las mesas de planeación a la Asamblea Distrital de Juventud para la vigencia 2023 donde los representantes juveniles y su ejercicio conjunto con los demás lideres juveniles de la plataforma distrital y las entidades como SDIS, IDPAC y la Oficina de participación han
proyectado y materializado el desarrollo de la participación juvenil y cumplir así la Ley Estatutaria 1622 de 2013, modificada por la Ley Estatutaria 1885 de 2018.
En complemento, se ha venido desarrollando el proceso de proyectar y consolidar las agendas juveniles en conjunto desde cada una de las localidades y un documento que reúne la visión desde cada localidad en temas de participación juvenil, en espacios icónicos de cada localidad y en respuesta a ese proceso se han propiciado espacios en conjunto con consejeros y consejeras locales de juventud y sus colectividades juveniles como también de los alcaldes locales y referentes de juventud en respuesta al compromiso de avanzar en temas juveniles.

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
49 Movilidad segura, sostenible y accesible	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
0 N/A	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
391 Mejorar el estado de la malla vial local a través de las intervenciones de las Alcaldías Locales, en el marco del proceso de reactivación económica de la ciudad	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S) 418 Porcentaje de recursos asignados a FDL mejorar el estado del espacio público local, zonas verdes y parques vecinales FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO																		
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$7,594	$7,362	96.95	$24,973	$24,553	98.32	$28,825	$28,695	99.55	$22,013	$20,138	91.48	$35,312	$0	0.00	$118,718	$80,748	68.02
51 Gobierno Abierto	$379	$285	75.20	$3,784	$3,717	98.24	$5,683	$5,604	98.60	$3,078	$2,861	92.94	$2,774	$0	0.00	$15,699	$12,467	79.42
0 N/A	$379	$285	75.20	$3,784	$3,717	98.24	$5,683	$5,604	98.60	$3,078	$2,861	92.94	$2,774	$0	0.00	$15,699	$12,467	79.42
423 Implementar un (1) Laboratorio de Innovación Social sobre Gobernabilidad Social, Derechos Humanos y Participación Ciudadana	$254	$180	70.93	$2,017	$2,005	99.37	$2,793	$2,714	97.16	$1,254	$1,058	84.38	$1,481	$0	0.00	$7,799	$5,957	76.38
Indicador(es)																		
(C) 453 Número de Laboratorios de Innovación Social diseñado e implementado																		
425 Implementar una estrategia de democracia y participación digital como parte integral de GABO	$125	$105	83.92	$1,518	$1,464	96.44	$2,572	$2,572	100.00	$1,825	$1,803	98.82	$1,293	$0	0.00	$7,333	$5,944	81.06
Indicador(es)																		
(C) 458 Porcentaje de implementación de la Estrategia de democracia y participación digital diseñada, desarrollada e implementada																		

(S) 418 Porcentaje de recursos asignados a FDL mejorar el estado del espacio público local, zonas verdes y parques vecinales FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

(C) 453 Número de Laboratorios de Innovación Social diseñado e implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.40	0.40	0.40	100.00%	
2022	0.65	0.65	0.65	100.00%	
2023	0.90	0.95	0.93	97.89%	97.89%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	93.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Uno de los logros más destacado durante el trimestre, fue la visita de las 20 localidades de Bogotá mediante la iniciativa "Hackatón Local" de la estrategia ¿Localidad Digital¿. Este recorrido permitió que jóvenes de edades entre los 17 y 28 años tuvieran la oportunidad de presentar soluciones creativas a los desafíos específicos que afectan a sus localidades; posteriormente, se seleccionaron 20 equipos quienes participaron en la Hackatón Distrital representando a su localidad. Este proceso no solo impulsó la innovación, sino que también fomentó la colaboración entre las distintas localidades y el desarrollo de competencias tecnológicas esenciales entre los jóvenes.
Por otro lado, se concluyó con éxito la estrategia de Embajadores, beneficiando a un total de 270 personas mayores de las localidades de Bosa y Rafael Uribe Uribe. Estas personas completaron con éxito un diplomado de 120 horas impartido por la Universidad Nacional de Colombia, centrado en la gestión local. Este diplomado ha equipado a los participantes con conocimientos esenciales sobre cómo gestionar recursos locales, fortaleciendo así su capacidad para contribuir al desarrollo de sus comunidades. Es importante destacar que cerrar las brechas digitales es esencial en la actualidad.

(C) 458 Porcentaje de implementación de la Estrategia de democracia y participación digital diseñada, desarrollada e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.30	0.30	0.27	90.00%	
2021	0.50	0.50	0.46	92.00%	
2022	0.70	0.70	0.66	94.29%	
2023	0.90	0.95	0.92	96.84%	96.84%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	92.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Gobierno, en cumplimiento de sus funciones de seguimiento a la implementación de las cinco (5) iniciativas ganadoras, verificó las siguientes acciones: Capacitación en Derechos y Deberes en la Vía para Cuidar la Vida, primera y segunda fase de la implementación de la iniciativa por medio de talleres de capacitación en mecánica, seguridad vial e intervenciones en la vía para impulsar la consciencia ciudadana del uso de la bicicleta de forma segura. Campaña para sensibilizar sobre la discriminación, violencia, y acoso escolar a los adolescentes LGBTIQ. Preicfes gratuito para jóvenes de Bogotá: en el mes de julio se realizó la materialización de la iniciativa por medio de clases presenciales, los días sábados, y sesiones virtuales, los martes y jueves. En agosto, se realizó un evento de cierre y certificación de la participación de los docentes voluntarios y los estudiantes que

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$7,594	$7,362	96.95	$24,973	$24,553	98.32	$28,825	$28,695	99.55	$22,013	$20,138	91.48	$35,312	$0	0.00	$118,718	$80,748	68.02
cumplieron con variables de asistencia y participación en las clases. Ejecutada en su totalidad en el mes de agosto. Bachillerato Adulto Mayor: en el mes de julio la Secretaría Distrital de Gobierno realizó solicitud de información a la Secretaría de Educación Distrital, entidad encargada de implementar la iniciativa, para educación informó la materialización del bachillerato en el marco de sus programas de inclusión escolar de personas de edad. Suba de Antaño se toma a Bogotá: la iniciativa se materializó en su totalidad en los meses de julio y agosto por medio de actividades preparatorias, de capacitación y una gran gala distrital en la que se presentaron las agrupaciones artísticas de personas de edad beneficiadas por la implementación de esta iniciativa. Causa implementada en su totalidad en el mes de agosto.																	
432 Reformular la Política Pública de Participación Incidente	$0	$0	0.00	$248	$248	100.00	$318	$318	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$567	$567	100.00

Indicador(es)

(C) 467 Número de Políticas públicas de participación incidente formuladas en el marco de la metodología CONPES-D

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.30	0.30	0.30	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

52 Integración regional, distrital y local	$565	$524	92.65	$1,690	$1,662	98.35	$2,545	$2,538	99.70	$1,873	$1,548	82.65	$2,229	$0	0.00	$8,903	$6,272	70.45
0 N/A	$565	$524	92.65	$1,690	$1,662	98.35	$2,545	$2,538	99.70	$1,873	$1,548	82.65	$2,229	$0	0.00	$8,903	$6,272	70.45
434 Acompañar el 100% de los espacios de la democracia representativa a través del apoyo de los procesos electorales que convoque la Autoridad Electoral	$0	$0	0.00	$70	$70	100.00	$360	$353	97.99	$184	$134	72.86	$116	$0	0.00	$730	$557	76.30

Indicador(es)

(K) 469 Porcentaje de apoyo a procesos electorales que convoque la autoridad electoral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	75.00	75.00%	91.67%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	68.75%

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: La DRP con el propósito de acompañar los procesos electorales adelantados durante el transcurso del presente año, participó en el desarrollo, coordinación y articulación de las actividades conforme al Plan de Acción Electoral 2022-2023. Se realizó una reunión para establecer los puntos a desarrollar dentro del marco de la meta, con la finalidad de prestar un apoyo oportuno a la Registraduría Distrital del Estado Civil. El equipo de Asuntos Electorales trabajó en febrero en la proyección de la ¿Directiva para la articulación de medidas para el desarrollo de los procesos electorales de autoridades territoriales del año 2023¿ y posterior de firma de la Alcaldesa Mayor. Fue expedida la Directiva 002 del 18 de abril. En marzo, se realizó una reunión de trabajo con los registradores distritales y sus equipos para cerrar la identificación de los apoyos presupuestales y logísticos que la DRP debe adelantar durante la vigencia. En abril se realizó la 2° reunión de empalme para el cambio de Supervisor del Comodato No. 1369-2021. Se programó visita presencial a la Registraduría Auxiliar de Teusaquillo y Registraduría Distrital del Estado Civil. El 17 de abril se desarrolló el Comité Técnico Electoral con la Registraduría Distrital del Estado Civil para coordinar las acciones de apoyo y acompañamiento de las diferentes entidades distritales frente a la consulta de partidos políticos y el contrato interadministrativo con la Imprenta Distrital y el decreto de publicidad política a cargo de la SDA. En mayo se realizaron la III y IV Comisión Distrital para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales de autoridades locales para la vigencia de 2023. El día 12 de mayo se realizó el Comité Técnico Electoral para los asuntos de Movilidad ¿Logística de préstamo de vehículos¿ para el proceso de consulta y elección de Autoridades Locales. En junio se realizaron tres (3) Comités Técnicos Electorales en los que se trataron los siguientes asuntos: Traslado de los pliegos electorales en el proceso de consulta popular, apoyo en transporte y apoyo para la inscripción de cédulas. El 6 de julio la DRP se reunió con el Secretario Distrital de Gobierno, los Registradores Distritales y el Coordinador de Asuntos Electorales de la Registraduría Distrital, con el fin de atender los requerimientos en temas relacionados con el apoyo en transporte. El 2 de agosto de 2023 se realizó reunión con el equipo de Asuntos Electorales para revisar los avances y estado de cada uno de los procesos contractuales. Los días 14 y 25 de septiembre se realizó el Comité Técnico Electoral para los temas de seguridad con la presencia de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Personería Distrital, la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia; la Dirección de Derechos Humanos de la SDG, el Ejército Nacional y el Observatorio de la Conflictividad de la SDG.

436 Cuatro (4) agendas participativas concertadas con el Comité de Integración Territorial - CIT, que generen articulación con planes, programas y proyectos de la gestión Distrital	$0	$0	0.00	$96	$96	100.00	$191	$191	100.00	$89	$79	88.60	$0	$0	0.00	$377	$366	97.29

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$7,594	$7,362	96.95	$24,973	$24,553	98.32	$28,825	$28,695	99.55	$22,013	$20,138	91.48	$35,312	$0	0.00	$118,718	$80,748	68.02

(S) 471 Número de agendas participativas concertadas con el Comité de Integración Territorial - CIT

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.94	94.00%	
2022	1.00	2.06	2.06	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.70	70.00% ⚠	92.50% ★
2024	1.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	3.70	al Plan de Desarrollo	92.50% ★

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: En junio, se trabajó conjuntamente, a través de mesas de trabajo, con la Secretaría Distrital de Planeación y miembros de la Cámara de Comercio de Bogotá, quienes ejercen la Secretaría Técnica del Comité de Integración Territorial (CIT), con el objetivo de revisar el plan de acción que se está adelantando hasta el momento y revisar las mesas temáticas en el marco de dicho Comité. En atención a la convocatoria realizada por el CIT y la Secretaría Distrital de Planeación, para promover proyectos de escala regional, especialmente en la región sur, desde la Dirección de Relaciones Políticas, se asistió y participó el 27 de julio de 2023 a la mesa técnica de ordenamiento territorial subregión Sur, en la que se concentraron en explicar las actividades y tareas que han venido realizando durante el año y que tiene por objetivo propiciar espacios de articulación y conocimiento de los procesos de Ordenamiento Territorial adelantados por cada una de las Entidades Territoriales pertenecientes al CIT. Así mismo, en el marco del CIT y en desarrollo de la agenda regional, contando con la participación de los municipios miembros, se asistió el 29 de agosto a la tercera mesa técnica de identidad regional: ¿Identidad de la Región Metropolitana ¿ Diálogo de Saberes¿, la cual, tenía como objetivo principal generar un diálogo entre vigías del patrimonio para reconocer los puntos claves de la apropiación de la identidad regional y las lógicas del trabajo con el patrimonio material e inmaterial. Por último, participamos en la mesa técnica de armonización de Ordenamiento Territorial, la cual se desarrolló el jueves 21 de septiembre y según información, tendrá continuidad en lo que resta del año 2023. Esta mesa tuvo el objetivo de propiciar un espacio de articulación y conocimiento de los procesos de ordenamiento territorial adelantados por cada una de las Entidades Territoriales pertenecientes al CIT. En esta se realizó la presentación del informe "objetivos de desarrollo sostenible región Bogotá+20", espacio en el que se informó y debatió sobre la forma en que Bogotá y demás municipios de la Región han trabajado para aportar al cumplimiento de la agenda global para el desarrollo sostenible que finalizará en 2030

438 Desarrollar el 100% de las líneas de investigación del Observatorio de Asuntos Políticos de acuerdo con los lineamientos de la Red de Observatorios	$151	$144	95.10	$357	$357	100.00	$511	$511	99.99	$473	$404	85.31	$499	$0	0.00	$1,991	$1,415	71.06

Indicador(es)

(S) 473 Porcentaje de líneas de investigación del Observatorio de Asuntos Políticos desarrolladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	14.00	12.50	12.50	100.00%	
2021	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2022	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2023	25.00	25.00	18.80	75.20% ✓	92.91% ★
2024	11.00	12.50	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	81.30	al Plan de Desarrollo	81.30% ✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: En conjunto con el Observatorio de Conflictividades llevada a cabo el 3 de mayo, se retroalimentó temas relativos a las líneas de investigación por parte de los participantes para generar sinergias con otros actores. La segunda reunión se llevó a cabo con el Observatorio de Gestión Local (OGL), en esta se presentó un contexto de los datos y temáticas a cargo del OGL y se identificaron como temas potenciales para la construcción de este capítulo los presupuestos participativos y los acuerdos logrados en comités locales. En junio, se concentraron los esfuerzos en el documento de actores políticos, avanzando en la estructura del capítulo sobre los acuerdos de Gestión Local; además, se realizaron tres (3) reuniones estratégicas con el Observatorio de Gestión Local, el equipo de Pactos de la Dirección de Diálogo Social y el equipo de Mesas de Gestión Territorial, donde se consensuaron rutas de trabajo. Respecto al documento sobre dinámicas políticas, se realizaron los ajustes al diseño de la encuesta de polarización y se inició la redacción del primer capítulo de la investigación. Durante julio, se avanzó en el documento de actores políticos en la introducción y primer capítulo de acuerdos de Gestión Local, se realizaron reuniones con el equipo de Pactos de la Dirección de Diálogo Social. En cuanto al documento de investigación de Dinámicas Políticas, se realizó el capítulo 1 sobre polarización política y la valoración de los ciudadanos frente a la gestión público. En agosto, en el primer documento sobre actores políticos, se procedió con la revisión y desarrollo del capítulo relacionado con las Mesas de Gestión Territorial. En una línea de trabajo paralela, se avanzó en el capítulo dedicado a las Mesas de Proyectos de Acuerdo, con el propósito de establecer una correlación efectiva entre los proyectos de acuerdo y las Mesas de Gestión Territorial. Adicionalmente, se llevó a cabo un estudio cuantitativo avanzado para comparar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en los Consejos de Gestión Local. En el segundo documento, se establecieron las bases teóricas para analizar el fenómeno de la polarización a lo largo de todo el documento de investigación. También, presenta unas extrapolaciones analíticas para interpretar la polarización partidista y afectiva en la ciudad, a partir de un estudio realizado por el Laboratorio Movilizarte en el año 2022. Durante septiembre, se realizaron ajustes y mejoras en el documento de análisis, incluyendo los capítulos sobre gestión territorial y proyectos de acuerdo. Además, se inició la redacción de las conclusiones y recomendaciones estratégicas para sintetizar los resultados del análisis. En cuanto al documento sobre dinámicas políticas, se redactó el segundo capítulo del documento de investigación, el cual se refiere a redes sociales y polarización.

448 Realizar cinco (5) procesos de apoyo para el fortalecimiento de las relaciones entre la Administración Distrital y los actores que integran las corporaciones de elección popular del nivel nacional, regional, distrital y local	$414	$380	91.75	$1,168	$1,140	97.61	$1,483	$1,483	99.98	$1,127	$931	82.66	$1,614	$0	0.00	$5,805	$3,934	67.76

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$7,594	$7,362	96.95	$24,973	$24,553	98.32	$28,825	$28,695	99.55	$22,013	$20,138	91.48	$35,312	$0	0.00	$118,718	$80,748	68.02

(S) 483 Porcentaje procesos de apoyo al fortalecimiento de las relaciones entre la administración distrital y los actores políticos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2022	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2023	20.00	20.00	15.00	75.00%	✓	93.75%	★
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	75.00	al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Respecto a la actividad normativa adelantada en el Concejo de Bogotá, se han presentado 603 proyectos de acuerdo por parte de los concejales, 2 de organismos de control y 8 de iniciativa de la Administración Distrital. La Dirección de Relaciones Políticas revisó la materia de que tratan los 613 proyectos de acuerdo, verificó la competencia funcional de cada sector, entidad y organismo distrital, y designó, de conformidad con su especialidad, el ámbito funcional y competencial, de los responsables de emitir los pronunciamientos a la iniciativa, expidiendo y radicando así 72 posiciones unificadas para primer debate y 11 para segundo debate. Como parte de nuestra misionalidad, encargada de coordinar, gestionar y asistir a los diferentes espacios de diálogo que se generen entre el Congreso de la República, el Concejo de Bogotá y/o las Juntas Administradoras Locales y la Administración Distrital, se han venido consolidando las mesas de conflictividad (o de gestión territorial - MGT) como espacios para la gestión de problemáticas latentes en la ciudad. Durante los 9 meses del año 2023, se realizó el trámite y la gestión al 100% de las 121 mesas convocadas. Frente al control político realizado por el Cabildo Distrital, esta Entidad remitió a la Secretaría Distrital de Gobierno 153 proposiciones en las que fue citado el Secretario de Despacho, las cuales fueron respondidas en su totalidad. De éstas, 94 eran de competencia de la Secretaría Distrital de Gobierno y 59 de no competencia El Secretario Distrital de Gobierno fue citado a 61 debates de control político. En el mismo sentido, se recibieron 262 derechos de petición procedentes de los concejales de Bogotá y entes de control, a los cuales se ha dado el trámite correspondiente. En cuanto al ejercicio desarrollado por la Dirección de Relaciones Políticas ante el Congreso de la República, durante el periodo de enero a septiembre, se priorizaron 64 proyectos de ley y/o actos legislativos tramitados en el Congreso de la República y se envió una (1) posiciones unificadas. Hasta septiembre, se realizaron 10 trámites en lo referente a proposiciones, audiencias públicas, debates de control político, mesas de trabajo, solicitudes de informes de congresistas y se tramitaron 99 derechos de petición presentados por los senadores y representantes a la cámara. Por último, conforme a la misionalidad de la Dirección de Relaciones Políticas, respecto a las Juntas Administradoras Locales, se ha adelantado la actualización de datos de contacto para confirmar o renovar la comunicación con los actores políticos. También, se atendieron y realizaron el 100% de los trámites, realizando la remisión, traslado y respuestas de la totalidad de los 8 derechos de petición recibidos hasta septiembre de 2023.

56 Gestión Pública Efectiva	$3,884	$3,829	98.56	$13,000	$12,719	97.84	$13,987	$13,949	99.72	$11,946	$11,043	92.44	$22,810	$0	0.00	$65,629	$41,539	63.29
0 N/A	$3,884	$3,829	98.56	$13,000	$12,719	97.84	$13,987	$13,949	99.72	$11,946	$11,043	92.44	$22,810	$0	0.00	$65,629	$41,539	63.29
526 Implementar una (1) estrategia para fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa del Sector Gobierno	$530	$530	100.00	$8,712	$8,626	99.01	$11,734	$11,702	99.72	$7,209	$6,614	91.74	$9,373	$0	0.00	$37,559	$27,472	73.14

Indicador(es)

(K) 575 Número de estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa y gestión administrativa del Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.75	75.00%	✓	93.75%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Durante la vigencia 2023 la entidad ha realizado divulgación a los siguientes temas de gobierno a nivel externo: Centro de Gobierno Local, Diálogo Local, Ruta de Atención de Derechos Humanos, Asuntos Religiosos, Lucha contra La trata de personas, Gobierno Joven, Goles en Paz 2.0, Asuntos Étnicos, Sistema Distrital de Discapacidad y temas transversales como: Bogotá Local (cultura local, microempresa local, impulso local, cuidado local), estrategia Juntos Cuidamos Bogotá (Operativos IVC, Espacio Público), Trámites y Servicios, Presupuestos Participativos, Parceros por Bogotá y temas de Rendición de Cuentas 2023
En cuanto a los temas institucionales internos, se ha realizado divulgación a: Estrategia de Trabajo Inteligente, Estrategia Antisoborno, Gestión Ambiental, implementación de campañas internas, Rendición de Cuentas y Transparencia, Gobernamos 2023, Segundo Encuentro Gobernamos, noticias de las localidades, Plan de Bienestar institucional, Seguridad y Salud en el Trabajo, espacio Pet Friendly, salas de lactancia
En lo relacionado con las campañas diseñadas y divulgadas se realizaron las siguientes: Gobernamos 2023, Campaña Antisoborno, `Súbete a la ruta de tu inventario¿ y Campaña de Buenas Prácticas, Campaña de Gestión del Patrimonio Documental ¿Te lo Explico en un 2x3¿, Campaña Día de la Gestión MIPG y Campaña mes del Orgullo Gay junio y julio, campaña ¿En Bici a Gobierno 5.0¿ y ¿Semana de la Seguridad y la Salud en el Trabajo¿(Agosto), ¿Personas que Inspiran¿ y ¿Semana de Gobierno Abierto¿(Septiembre).
A nivel externo, las campañas fueron: Gobierno al Territorio, Gobierno en tu Barrio, Presupuestos Participativos, Día de la Afrocolombianidad 2023, Gobierno en Tu Barrio Feria de Servicios en San Cristóbal, Gobierno en Tu Barrio Toma Púrpura en `Ciudad Bolívar¿, Campaña Teusa ¿ Fest de Goles en Paz 2.0, Campaña Día de la Afrocolombianidad, Campaña Antisoborno y Campaña Juntos Confiamos +, Gobierno en tu Barrio y Presupuestos Participativos segundo semestre 2023, ¿Gobierno en Tu Barrio¿ en el colegio José María Vargas Vila de Ciudad Bolívar (Agosto), en el mes de septiembre se realizaron las campañas: `Gobierno en tu Barrio¿, en Bosa, campañas de concientización del espacio público y basuras de la campaña `Juntos cuidamos Bogotá¿, reforzamiento de la campaña distrital `Bogotá tiene mucho que contar¿ con Parceros y Madres cuidadoras, difusión del Foro distrital de Diálogo, y de la gran feria de empleo de Parceros en conjunto con la Secretaría de Desarrollo económico; la Hackatón Distrital de la campaña `TIC Local¿ y `Golab¿, campaña de trámites y servicios `Gobierno al territorio¿.
En cuanto a la ejecución del Plan de Medios, a la fecha se aprobaron y ejecutaron dos planes de medios, uno para la publicación de avisos de Ley y otro para la divulgación de los trámites y servicios de la SDG.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$7,594	$7,362	96.95	$24,973	$24,553	98.32	$28,825	$28,695	99.55	$22,013	$20,138	91.48	$35,312	$0	0.00	$118,718	$80,748	68.02
527 Implementar una (1) estrategia para fortalecer y modernizar la capacidad tecnológica del Sector Gobierno	$1,220	$1,220	100.00	$2,393	$2,312	96.62	$1,201	$1,196	99.54	$1,628	$1,507	92.57	$9,395	$0	0.00	$15,838	$6,235	39.37

Indicador(es)

(K) 576 Número de estrategias de fortalecimiento y modernización de la capacidad tecnológica del Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.75	75.00%	✓	93.75%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: La estrategia de fortalecimiento y modernización de la capacidad tecnológica se realiza a través del mantenimiento de los componentes de infraestructura tecnológica, así como el mantenimiento y actualización de los sistemas de información, lo cual implica realizar un conjunto de acciones. A continuación, se relacionan algunas de las tareas de operación, funciones y procedimientos que se han realizado durante el periodo
Estrategia clara y objetivos específicos para el fortalecimiento y modernización de la capacidad tecnológica de la SDG a través del mantenimiento y actualización de los sistemas de información y equipos de infraestructura que soportan los servicios y sistemas de información. Estos objetivos están alineados con los diferentes planes de gestión de la DTI, El plan estratégico de TI-PETI y articulados con el Plan Estratégico Institucional para el cuatrienio
Soporte de los sistemas de información y equipos de infraestructura tecnológica existentes: se realizaron actividades de soporte y mantenimiento de los sistemas de información de la SDG. Identificándose sus fortalezas, debilidades y áreas de mejora en términos de rendimiento, funcionalidad, seguridad y cumplimiento de los objetivos y requerimientos de la organización

Durante el semestre se ejecutaron acciones tendientes a solucionar los requerimientos relacionados en los planes de intervención para los 9 sistemas de información seleccionados: Siap, Orfeo, Jacd, Arco, Trámites Propiedad Horizontal, Certificado de Residencia, Si Capital, Tableros geográficos, Portales y Micrositios, lo cual ha permitido mejorar la gestión de los usuarios finales
Identificación de mejoras necesarias: Basado en la evaluación realizada en los sistemas de información. Esto puede incluir la actualización de software, la implementación de nuevas funcionalidades, la optimización del rendimiento, la mejora de la seguridad y la integración con otros sistemas
Planificación del mantenimiento y actualización de los sistemas de información. Estas actividades son realizadas con el apoyo de recurso humano contratado con recursos financieros para la vigencia. Durante el periodo se realizó la renovación de los servicios en la nube de Microsoft Azure y servicios en la nube de Oracle, para lo cual se contó con la financiación de al menos el 70% con recursos de inversión
Capacitación y comunicación: Se han programado y realizado capacitación en herramientas tecnológicas a los usuarios de la entidad, en junio se brindaron capacitaciones para socializar los eventos realizados a través de la oficina de comunicaciones
Se realizó un monitoreo continuo y permanente a la plataforma tecnológica: servidores, redes, canal de internet, nube pública, plataforma de seguridad perimetral, servicios de almacenamiento en la nube, plataforma MS Office, UPS, planta telefónica, plataforma de antivirus y se evalúa el impacto de las mejoras en la eficiencia, la productividad y el logro de los objetivos

528 Implementar una (1) estrategia para la sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno	$2,134	$2,078	97.39	$1,894	$1,780	93.98	$1,052	$1,051	99.93	$3,109	$2,922	93.99	$4,042	$0	0.00	$12,232	$7,832	64.03

Indicador(es)

(K) 577 Número de estrategias de sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.75	75.00%	✓	93.75%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

Retrasos y soluciones: Específicamente en el componente de analítica institucional, se han tenido retrasos en el levantamiento de diagnósticos en algunas alcaldías locales como Mártires, Bosa, Usaquén, Teusaquillo, se remitieron correos electrónicos a los enlaces que se tenían con anterioridad sin obtener respuesta alguna.

Avances y Logros: Se ejecutaron 43 jornadas de formación y toma de conciencia, que se remitieron los reportes a la Secretaría Distrital de Ambiente, UAESP, movilidad e IDIGER; igualmente se participó en las Mesas técnicas de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, se llevaron a cabo inspecciones ambientales a las sedes del Nivel Central Alcaldías Locales proveedores; entrega de residuos sólidos. Por su parte, en el proceso de Planeación Institucional, se preparó el instrumento para la recolección de la información para la medición del FURAG, a partir de la estructura de dimensiones, políticas y preguntas definidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública ¿ DAFP y se solicitó su diligenciamiento a las áreas de la Secretaría de Gobierno. Con esta información, se realizó la revisión y precargue de la información en el aplicativo del DAFP, realizando mesas de trabajo con las áreas involucradas con el fin de validar la información y el cargue realizado, logrando depurar la información correspondiente a la vigencia 2022. Actualmente, la entidad se encuentra a la espera de los resultados del IDI de la medición realizada por parte del DAFP. Con relación a la dimensión de Direccionamiento Estratégico, se logró la formulación de los 54 planes institucionales, en el que se establecieron las metas e indicadores a cargo de los diferentes responsables de la entidad. La propuesta para la planeación 2023 fue revisada y aprobada por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y publicada tanto en la página web como en la intranet, en MATIZ (para el caso de los Planes Institucionales del Decreto 612 de 2018). Se avanza en el proceso de preparación del empalme de la administración a partir de los lineamientos dados por la Alcaldía Mayor de Bogotá en la Circular 001 de 2023. Al respecto se realizó la socialización al equipo directivo y profesionales asignados por las Subsecretarías de la Secretaría Distrital de Gobierno y a las entidades del Sector Gobierno. Se tienen avances en la construcción y revisión del Diagnóstico Sectorial y Balance Estratégico de la Administración Distrital y se encuentra en proceso de elaboración en las áreas el Informe de Gestión y Desempeño Institucional basado en los temas del MIPG Distrital. A su vez en la gestión de riesgos se adelantaron acciones frente a la actualización de matrices de riesgos de gestión y corrupción y se han realizado los monitoreos cuatrimestrales

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$7,594	$7,362	96.95	$24,973	$24,553	98.32	$28,825	$28,695	99.55	$22,013	$20,138	91.48	$35,312	$0	0.00	$118,718	$80,748	68.02
cuyos informes se encuentran publicados en la página web de la entidad. De igual manera se documentaron procedimientos que brindan lineamientos frente a la administración y monitoreo de riesgos de gestión y corrupción. Frente al PAAC se han brindado las respectivas alertas a cada dependencia y Alcaldía Local responsable de actividades incluidas en el plan con el fin de dar cumplimiento a lo formulado a inicios de la vigencia.																		
57 Gestión Pública Local	$2,765	$2,725	98.55	$6,499	$6,455	99.32	$6,609	$6,604	99.92	$5,115	$4,685	91.58	$7,499	$0	0.00	$28,488	$20,469	71.85
0 N/A	$2,765	$2,725	98.55	$6,499	$6,455	99.32	$6,609	$6,604	99.92	$5,115	$4,685	91.58	$7,499	$0	0.00	$28,488	$20,469	71.85
544 Fortalecer la gestión territorial a través de las intervenciones de las Alcaldías Locales	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 595 Porcentaje de recursos asignados a FDL para fortalecer la gestión territorial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	100.00%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo		100.00%	★

547 Implementar un (1) modelo local de gestión transparente, incluyente, participativo y colaborativo local	$696	$656	94.24	$806	$803	99.63	$742	$741	99.99	$634	$523	82.53	$2,719	$0	0.00	$5,596	$2,723	48.66

Indicador(es)

(C) 598 Porcentaje de implementación de un nuevo modelo de gestión transparente, incluyente, participativo y colaborativo local

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%			
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%			
2022	70.00	70.00	70.00	100.00%			
2023	95.00	95.00	87.90	92.53%	★	92.53%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		87.90%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante la ejecución del PDD, se elaboró un modelo de gestión local, el cual presenta un avance del 87,90% en su implementación, donde se destaca, la definición del modelo, los actores que interactúan, el plan de acción, los indicadores para su medición y el seguimiento a cada una de las actividades definidas para cada uno de los años para la ejecución e implementación del Modelo Local de Gestión transparente, incluyente, participativo y colaborativo local. Igualmente, en el año 2022, se realizó una actualización al modelo, que incluyeron las acciones realizadas durante la pandemia y que son estratégicas para Subsecretaría de Gestión Local.

(C) 666 Índice de Gestión Pública Local

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	6.00	6.00	100.00%			
2022	0.00	8.00	8.60	107.50%			
2023	0.00	10.00	8.60	86.00%	✓	86.00%	✓
2024	0.00	10.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		86.00%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante la ejecución del PDD, se elaboró un modelo de gestión local, el cual presenta un avance del 87,90% en su implementación, donde se destaca, la definición del modelo, los actores que interactúan, el plan de acción, los indicadores para su medición y el seguimiento a cada una de las actividades definidas para cada uno de los años para la ejecución e implementación del Modelo Local de Gestión transparente, incluyente, participativo y colaborativo local. Igualmente, en el año 2022, se realizó una actualización al modelo, que incluyeron las acciones realizadas durante la pandemia y que son estratégicas para Subsecretaría de Gestión Local.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$7,594	$7,362	96.95	$24,973	$24,553	98.32	$28,825	$28,695	99.55	$22,013	$20,138	91.48	$35,312	$0	0.00	$118,718	$80,748	68.02
548 Implementar un (1) sistema de gestión local que permita mejorar la gestión en la planeación, contratación y ejecución presupuestal de las alcaldías locales y la territorialización de la inversión, informando a la ciudadanía sobre los bienes y servicios en cada localidad	$2,069	$2,069	100.00	$5,193	$5,152	99.21	$5,868	$5,863	99.92	$4,482	$4,162	92.86	$4,779	$0	0.00	$22,391	$17,246	77.02

Indicador(es)

(C) 599 Porcentaje de implementación del sistema de gestión local que permita mejorar la gestión en la planeación, contratación y ejecución presupuestal de las alcaldías locales y la territorialización de la inversión, informando a la ciudadanía sobre los bienes y servicios en cada localidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%			
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%			
2022	65.00	65.00	65.00	100.00%			
2023	95.00	95.00	84.00	88.42%	✓	88.42%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		84.00%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante la ejecución del PDD, se elaboró un documento que define el sistema de gestión local, entendido como una estrategia para la materialización de los lineamientos del Modelo de Gestión Local en el territorio, se enmarca en el mejoramiento de la gestión local en cuatro dimensiones específicas (Planeación, Ejecución Presupuestal, Territorialización de la Inversión y Contratación), buscando como resultado mejorar la articulación interinstitucional y la comunicación a la ciudadanía sobre los resultados alcanzados con relación a estas dimensiones. Es así como, el Sistema de Gestión Local se estructura en torno a cinco componentes fundamentales: i) Las estrategias para la intervención y seguimiento de las Alcaldías Locales; ii) la formación en incidencia local; iii) los planes de asistencia técnica; iv) las estrategias para la divulgación de la gestión local; v) los sistemas de información para la gestión local. A la fecha presenta un avance del 83,90% en su implementación.

549 Implementar una (1) estructura interna de operación y funcionamiento para las alcaldías locales	$0	$0	0.00	$501	$501	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$501	$501	100.00

Indicador(es)

(S) 600 Porcentaje de implementación de la estructura interna de operación y funcionamiento para las alcaldías locales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	5.00	5.00	5.00	100.00%			
2022	55.00	55.00	55.00	100.00%			
2023	40.00	35.00	25.00	71.43%	✓	89.47%	✓
2024	0.00	5.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	85.00	al Plan de Desarrollo		85.00%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante la ejecución del PDD, se elaboró un diagnóstico de la situación actual de las Alcaldías Locales. En este documento se identificaron las funciones a cargo de las Alcaldías Locales; la planta de cargos de las Alcaldías Locales; los procesos a cargo de las Alcaldías Locales y las funciones de los cargos asignados a las Alcaldías Locales; teniendo como soporte dicho diagnóstico, se elaboró el estudio técnico que permitió contar con la versión final de los actos administrativos que soportarán los cambios establecidos para la estructura, planta de empleos y manual de funciones de las Alcaldías Locales. Es así como la SGL elaboró un documento en el cual se estableció la propuesta de estructura, del documento referido a la ruta para la implementación del modelo de organización interna para la operación y funcionamiento en las Alcaldías Locales. Se presentó una propuesta con 2 fases principales: 1. Fase alistamiento normativo y 2. Fase de implementación. Al 25 de septiembre de 2023, se tiene un avance del 80% en la fase 1 de alistamiento normativo. En general esta meta presenta un avance acumulado del 85% en su ejecución.

TOTAL 110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	$13,911	$13,430	96.54	$75,043	$69,345	92.41	$95,214	$92,910	97.58	$72,447	$62,208	85.87	$79,412	$0	0.00	$336,027	$237,892	70.80

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$0	$0	0.00	$4,250	$1,260	29.66	$2,141	$2,141	100.00	$2,036	$1,989	97.70	$435	$0	0.00	$8,862	$5,390	60.82
03 Movilidad social integral	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
0 N/A	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
15 Implementar una estrategia de acompañamiento de hogares pobres, en vulnerabilidad y riesgo social derivada de la pandemia del COVID 19, identificados poblacional diferencial y geográficamente en los barrios con mayor pobreza evidente y oculta del distrito	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 692 Número de programas integrados al canal de transferencias monetarias FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	14.00	14.00	100.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	14.00	14.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

(K) 693 Porcentaje de recursos dispersados a hogares pobres y vulnerables en Bogotá para transferencias monetarias ordinarias de Ingreso Mínimo Garantizado FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	90.00	91.00	101.11%	
2022	0.00	90.00	90.00	100.00%	
2023	0.00	90.00	0.00	0.00%	67.04%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	67.04%

25 Bogotá región productiva y competitiva	$0	$0	0.00	$4,250	$1,260	29.66	$2,141	$2,141	100.00	$2,036	$1,989	97.70	$435	$0	0.00	$8,862	$5,390	60.82
0 N/A	$0	$0	0.00	$4,250	$1,260	29.66	$2,141	$2,141	100.00	$2,036	$1,989	97.70	$435	$0	0.00	$8,862	$5,390	60.82
179 Apoyar la formalización de 50.000 unidades productivas a través del régimen simple de tributación o cualquier otro mecanismo que defina la Administración Tributaria	$0	$0	0.00	$4,250	$1,260	29.66	$2,141	$2,141	100.00	$2,036	$1,989	97.70	$435	$0	0.00	$8,862	$5,390	60.82

Indicador(es)

(S) 193 Número de unidades productivas formalizadas con la estrategia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	10,000.00	10,000.00	10,392.00	103.92%	
2022	17,500.00	17,108.00	19,155.00	111.97%	
2023	17,500.00	17,500.00	16,637.00	95.07%	98.17%
2024	5,000.00	2,953.00	0.00	0.00%	
TOTAL	50,000.00	50,000.00	46,184.00	al Plan de Desarrollo	92.37%

Retrasos y soluciones: Durante el tercer trimestre, específicamente en el mes de agosto, se consolidó en una única base de datos las encuestas realizadas en lo corrido del 2023 por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en el marco de la estrategia de formalización empresarial del Distrito Capital denominada Tropa Económica. Esta actividad permitió aumentar el número de visitas realizadas en 27.405. Con esta información, se identificaron 9.981 unidades productivas que se habían formalizado en meses anteriores a través del RIT y que no habían sido reportadas. De esta manera a 30 de septiembre se tiene un cumplimiento de la meta anual del 95,07%.

Avances y Logros: En el periodo comprendido entre el 01 de julio y el 30 de septiembre de 2023, se reportaron 14.492 unidades productivas formalizadas, en lo corrido del año tenemos un acumulado de 16.637, de las cuales 15.910 corresponden a inscripción en el RIT y 727 al regimén SIMPLE de tributación. A continuación, se detalla el acumulado de unidades formalizadas por localidad a través del RIT: Antonio Nariño:520; Barrios Unidos:172; Bosa:809; Chapinero:359; Ciudad Bolívar:1.844; Engativá:528; Fontibón:697; Kennedy:880; La Candelaria:243; Los Mártires:966; Puente Aranda:887; Rafael Uribe Uribe:1.256; San Cristobal:706; Santa Fe:158; Suba:2.696; Sumapaz:33; Teusaquillo:204; Tunjuelito 1.110; Usaquén:780 y Usme:1.062.

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$43,957	$30,259	68.84	$49,032	$46,930	95.71	$62,547	$61,961	99.06	$43,734	$34,330	78.50	$40,295	$0	0.00	$239,565	$173,480	72.41
56 Gestión Pública Efectiva	$43,957	$30,259	68.84	$49,032	$46,930	95.71	$62,547	$61,961	99.06	$43,734	$34,330	78.50	$40,295	$0	0.00	$239,565	$173,480	72.41
0 N/A	$43,957	$30,259	68.84	$49,032	$46,930	95.71	$62,547	$61,961	99.06	$43,734	$34,330	78.50	$40,295	$0	0.00	$239,565	$173,480	72.41
480 Adecuación y mejoramiento de la infraestructura de CAD	$754	$753	99.91	$3,441	$3,405	98.96	$1,300	$1,276	98.12	$1,378	$921	66.85	$276	$0	0.00	$7,149	$6,355	88.90

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$43,957	$30,259	68.84	$49,032	$46,930	95.71	$62,547	$61,961	99.06	$43,734	$34,330	78.50	$40,295	$0	0.00	$239,565	$173,480	72.41

(C) 526 Porcentaje de adecuación y mejoramiento de la infraestructura de CAD realizado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.48	1.48	0.81	54.73%	
2021	16.11	7.98	7.31	91.60%	
2022	49.45	53.17	30.00	56.42%	
2023	26.55	100.00	69.83	69.83%	69.83%
2024	6.41	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	69.83%

Retrasos y soluciones: Seve afectado el cronograma porlos tiempos de contratación, accesos y recepciones CAD, así como, consultorias para adecuciones rampas CAD

Avances y Logros: Cuatro subestaciones electricas modernizadas Torre A CAD
En ejecución, sistema de respaldo de energia (planatas electricas) para la Cra 32.
-Adecuaciones sala de juntas Piso 6 y Cra 32
-Cubiertas de las sedes Cra 32 y CAD Torre A impermeabilizadas.

488	Definir e Implementar mecanismos que evalúen la asignación eficiente del gasto en (5) cinco programas del Plan de Desarrollo y el diseño del sistema de subsidios y contribuciones para el nuevo Contrato Social de Bogotá	$800	$0	0.00	$2,730	$2,600	95.24	$3,950	$3,791	95.99	$1,602	$1,470	91.74	$0	$0	0.00	$9,082	$7,861	86.56

Indicador(es)

(C) 534 Porcentaje de desarrollo del sistema de seguimiento y evaluación de la calidad del gasto público en el Distrito Capital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	15.00	75.00%	
2021	20.00	40.00	40.00	100.00%	
2022	40.00	80.00	75.00	93.75%	
2023	20.00	100.00	94.00	94.00%	94.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	94.00%

Retrasos y soluciones: Debido al retraso existente en la contratación de una evaluación en Secretaria Distrital de Hacienda la gerencia del proyecto asociado a esta meta, decidió no llevarla a cabo teniendo en cuenta que no fue posible estructurar la evaluación del programa de Justicia Restaurativa Juvenil en el Distrito Capital y Presupuestos Participativos, porque no cumplía con los criterios definidos en la Circular 011 del 2022 del Conpes Distrital; Adicionalmente el tiempo que resta de la vigencia no es suficiente para estructura y contratar otra evaluación, debido al riesgo de reserva presupuestal. No obstante, dentro del Sistema Distrital de Evaluación al cual pertenece la Secretaría Distrital de Planeación se han contratado, a través de esta Secretaría, dos evaluaciones adicionales que corresponden al programa de Mejoramiento Integral de Barrios, y del Sistema Distrital de Evaluación, por lo que no se afecta la meta plan.

Avances y Logros: El sistema de seguimiento y evaluación de gasto público ha avanzado según lo previsto en sus cuatro pilares. En cuánto a evaluaciones la Secretaría de Hacienda ha terminado ya 2 evaluaciones (Sisbén, Fondetur) y tiene en ejecución 2 más (Fitic, Apoyos alimentarios) con avances en su tercer y primer producto respectivamente. Adicionalmente, la Secretaria de Planeación ha contratado otras 3 evaluaciones (IMG, Sidicu, MIB), una de esas ya finalizada. Con la nueva metodología PMR creada por la dirección de presupuesto ya 25 entidades han reformulado y mejorado su matriz PMR. Los trazadores de género, discapacidad, étnico, cultura ciudadana, jóvenes, y paz han sido implementados completamente. El observatorio fiscal ya contiene la sección de Calidad de Gasto y los resultados de todos estos procesos han sido parcialmente expuestos allí para su difusión.

489	Definir e implementar un modelo integrado de arquitectura para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda y del Distrito	$20,767	$18,292	88.08	$22,244	$21,998	98.89	$29,432	$29,346	99.71	$20,449	$20,042	98.01	$20.914	$0	0.00	$113,806	$89,678	78.80

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$43,957	$30,259	68.84	$49,032	$46,930	95.71	$62,547	$61,961	99.06	$43,734	$34,330	78.50	$40,295	$0	0.00	$239,565	$173,480	72.41

(C) 535 Porcentaje del modelo de arquitectura para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda y del Distrito, definido e implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.01	4.72	4.72	100.00%			
2021	24.99	25.00	25.00	100.00%			
2022	25.00	50.00	47.92	95.84%			
2023	25.00	75.00	66.53	88.71%	✓	88.71%	✓
2024	25.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		66.53%	⚠

Retrasos y soluciones: Se avanza en el proceso por posible incumplimiento del contrato 170351 de 2017, cuyo objeto era "Adquirir e implementar el CORE Tributario y el ERP para la Secretaría Distrital de Hacienda con el fin de optimizar los procesos de la Entidad.", con plazo de ejecución finalizado el 30 de septiembre de 2022.

Avances y Logros: Durante el segundo semestre de 2023 se continuó fortaleciendo el Equipo de Soporte de la Secretaría Distrital de Hacienda, el cual atendió más de 120 incidentes y requerimientos, permitiendo la transferencia de conocimientos y adquisición de experiencias para los ingenieros internos con el acompañamiento de los consultores.

Como resultado de esta dinámica se mantuvo la operación de la plataforma BogData y en particular su componente ERP, inlcuyendo el rediseñado y las pruebas de implementación del Botón de Pagos no tributarios, las funcionalidades de BDME (Boletín de Deudores Morososo del Estado) y Consolidación, así como la atención a 4.335 usuarios del sistema en las Entidades Distritales.

Adicionalmente, se mantuvieron las operaciones del CORE tributario y su operación de soporte; el 96% de los inconvenientes por pagos realizados por los contribuyentes que no se reflejaban en sus cuentas corrientes fueron solucionados

512 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del Concejo	$6,107	$2,227	36.46	$3,756	$3,369	89.68	$2,688	$2,421	90.07	$6,869	$2,276	33.14	$6,398	$0	0.00	$25,818	$10,292	39.86

Indicador(es)

(C) 561 Porcentaje del fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del Concejo realizado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	39.33	39.33	23.80	60.51%			
2021	17.76	57.09	55.70	97.57%			
2022	10.81	67.90	65.58	96.58%			
2023	8.38	76.28	71.56	93.81%	★	93.81%	★
2024	23.72	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		71.56%	✓

Retrasos y soluciones: Se tiene retrasos en los procesos contractuales de la vigencia actual, lo que hizo que se inciiara ejecución posterior al segundo trimestre especialmente para la politica de gestión documental, gobierno electrónico y la adquisicones de software de nómina, seguridad perimetral y gobierno digtal.

Avances y Logros: En cuanto a la modernización de la infraestructura tecnologica y gobierno digital se cuenta con la renovavación de los equipos y servidores y licencias obsoletos y para la fecha se avanzó en la contratación de los servicios de Microsoft Office 365, servicio de impresoras, soporte Gmail, Adobe y Corel Draw y Oracle.
En cuanto a la Polítca de gestión documental ya se en etapa, la gestión contractual para la elaboración y/o actualización e implementación de instrumentos archivisticos con aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
Para el componente de innovación y gestión del conocimiento se fortaleció la estrategia de Concejo al Colegio junto con el acercamiento con la comunidad educativa y la ciudaanía ene general partir de difenrentes escenarios de participación como Diseño e implementación de la estrategia #LaRutaPOT y Apoyo metodológico a Rendición de cuentas.
Para la Bilioteca Juridica Virtual se esta consolidando la información con el acompañamiento de la Secretaría Juridica Distrital para llevar a cabo la publicación de los acuerdos sancionados a través de un botón de acceso a la pagina web de la Corporación.

523 Implementar la estrategia de fortalecimiento de la gestión y Gobernanza en la Secretaría Distrital de Hacienda	$450	$450	99.98	$1,028	$914	88.90	$214	$214	99.94	$499	$477	95.53	$567	$0	0.00	$2,758	$2,054	74.48

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$43,957	$30,259	68.84	$49,032	$46,930	95.71	$62,547	$61,961	99.06	$43,734	$34,330	78.50	$40,295	$0	0.00	$239,565	$173,480	72.41

(C) 572 Índice de Desarrollo Institucional medido a través de FURAG o la herramienta que la Secretaría General defina en aplicación de la medición del MIPG Línea Base: 82.5

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	83.50	89.00	89.20	100.22%	
2022	85.00	92.40	92.40	100.00%	
2023	86.50	93.00	92.40	0.00%	94.29%
2024	90.00	93.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	94.29%

Retrasos y soluciones: A la fecha se encuentra pendiente la publicación y socialización de los resultados del IDI de la vigencia 2022 por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Avances y Logros: Entre el 2 de junio y el 15 de julio se realizó el reporte del avance a la gestión de la SDH, a través del diligenciamiento del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, el cual permite medir anualmente a las entidades públicas nacionales y territoriales en el ejercicio de la gestión y desempeño de su labor, bajo los criterios del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG; y sobre el cual se obtiene el resultado del Índice de Desempeño Institucional de la vigencia correspondiente.

530 Materializar el recaudo oportuno y la gestión anti-evasión para la ciudad en el periodo Junio 2020 - Mayo 2024 en $43,301 billones de pesos constantes de 2020	$5,547	$2,301	41.48	$9,178	$8,040	87.60	$7,544	$7,543	100.00	$6,122	$6.074	99.23	$4,325	$0	0.00	$32,715	$23,959	73.24

Indicador(es)

(S) 579 Billones de pesos constantes de 2020 recaudados oportunamente y por la gestión anti-evasión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	6.51	6.51	5.59	85.87%	
2021	9.70	9.70	9.62	99.18%	
2022	9.97	10.38	10.03	96.63%	
2023	10.26	10.68	8.70	81.46%	94.49%
2024	6.86	7.38	0.00	0.00%	
TOTAL	43.30	43.30	33.94	al Plan de Desarrollo	78.38%

Retrasos y soluciones: Retrasos y soluciones: Se estima que a 31 de diciembre de 2023 se cumpla con la meta del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) de la vigencia, que corresponde a $10,68 billones (a pesos 2020). Sin embargo, en la medida en que el indicador para esta meta, depende de la inflación anual acumulada, el comportamiemto de esta última variable puede afectar el cumplimiento de la meta PDD expresada en pesos 2020. Frente a lo cual es preciso indicar que, a pesar de marcar una tendencia a la baja, la inflación acumulada del año continua por encima de los dos dígitos. Así mismo, cabe resaltar que el recaudo a precios corrientes continúa por encima de las metas establecidas para el 2023; en este orden de ideas, la Dirección de Impuestos de Bogotá (DIB) continuará con el desarrollo de las campañas de fidelización, control extensivo y control intensivo determinación para alcanzar las metas establecidas al final de la vigencia.

Avances y Logros: Logros: En el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2023 se han recaudado $8,682043 billones a precios 2020 ($11,513076 billones a precios corrientes) por concepto de recaudo tributario oportuno y de gestión antievasión, de los cuales, el 37% corresponde al impuesto predial unificado, el 43% al impuesto de industria y comercio, el 10% al impuesto sobre vehículos automotores y el restante 10% a otros impuestos. De esta manera se logra un avance del 81,3% de la meta (10,7 billones de pesos a precios 2020) establecida para este año.
Las acciones que desarrolla la DIB para la obtención del recaudo corresponden a la ejecución de las campañas de fidelización, control extensivo y control intensivo en determinación; adicional a esto, la gestión de la Dirección Distrital de Cobro contribuye al recaudo por gestión antievasión. Durante los primeros tres (3) trimestres del año, con el apoyo del Proyecto de Inversión 7580, se han adelantado 468,77 campañas de gestión tributaria con las cuales se han intervenido 2.965.043 contribuyentes.

537 Realizar actividades de fortalecimiento tecnológico de la Secretaría Distrital de Hacienda	$9,486	$6,212	65.48	$3,526	$3,475	98.56	$4,177	$4,127	98.80	$3,450	$2,715	78.68	$6,511	$0	0.00	$27,150	$16,529	60.88

Indicador(es)

(C) 586 Porcentaje de actividades de fortalecimiento tecnológico de la Secretaría Distrital de Hacienda realizado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	27.00	31.30	16.50	52.72%	
2021	22.00	39.20	39.20	100.00%	
2022	18.00	60.00	59.03	98.38%	
2023	18.00	81.90	75.44	92.11%	92.11%
2024	15.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	75.44%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$43,957	$30,259	68.84	$49,032	$46,930	95.71	$62,547	$61,961	99.06	$43,734	$34,330	78.50	$40,295	$0	0.00	$239,565	$173,480	72.41

Retrasos y soluciones: Se presentaron retrasos en la contratación de los equipos activos de conectividad, dado que el costo fue superior al incialmente programado, por lo que se tuvieron que redistribuir saldos de procesos de contratación de otras lineas de inversión del proyecto.

Así mismo, en el marco de la implementación del Hub Bancario, se avanza en mesas de trabajo para completar la mensajería automática con algunos bancos (GNB sudameris, Scotiabank, Itaú y Santander)

Avances y Logros: Se implementaron los equipos de seguridad perimetral y se completó el proceso de adición de Office 365 programado en el marco del proyecto de inversión. Así mismo, se inició la implementación del SPARC para el alojamiento de las soluciones SW que no pueden operar desde una nube, y se recibieron a satisfacción y están en operación los equipos de seguridad perimetral. La red inalámbrica se encuentra en período de estabilización y avanza el proceso de adquisición de los equipos activos de conectividad, cuya adjudicación esta programada para noviembre de 2023.

Lo anterior ha permitido mejorar la infraestructura tecnológica de la entidad, manteniendo la disponibilidad en la prestación de los servicios.

Adicionalmente, se cuenta con la renovación de dispositivos móviles para el Equipo Directivo de la SDH y se completó la Fase I del sistema automático de mensajería electrónica bancaria para la validación de operaciones financieras entre los bancos y la Secretaría Distrital de Hacienda

541 Realizar las actividades programadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá	$46	$25	54.02	$3,129	$3,129	100.00	$13,243	$13,242	100.00	$3,365	$354	10.53	$1,304	$0	0.00	$21,087	$16,750	79.44

Indicador(es)

(C) 590 Porcentaje de actividades para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá realizado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.58	0.58	0.58	100.00%			
2021	19.62	20.20	19.52	96.63%			
2022	36.80	57.00	33.08	58.04%			
2023	43.00	100.00	75.00	75.00%	✓	75.00%	✓
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

Retrasos y soluciones: Se tienen retrasos en la consolidación de la interconexión del edificio nuevo y la implementación del sistema de conferencia y debate.
Para mitigar el retraso se está estructuracturando y gestionando las actividades para llevar a cabo la consecución de la interoperabilidad del sistema de conferencia y debate en el conjunto de edificios de la Corporación a través de ajsutar la ruta critica por parte del ejecutor.

Avances y Logros: Finalizada la construcción del edificio nuevo, se continua con la optimización de las instalaciones en cuanto a su mobiliario, interconexión y sistema de conferencia y debate para los recintos y las comisiones.

Actualmente el edificio se encuentra en operación.

TOTAL 111 - SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	$43,957	$30,259	68.84	$53,282	$48,190	90.44	$64,688	$64,102	99.09	$45,770	$36,318	79.35	$40,730	$0	0.00	$248,427	$178,870	72.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,088,978	$2,048,596	98.07	$4,650,801	$4,639,874	99.77	$5,058,819	$5,054,730	99.92	$5,665,835	$4,221,201	74.50	$5,904,569	$0	0.00	$23,369,003	$15,964,401	68.31
08 Prevención y atención de maternidad temprana	$166	$158	94.88	$636	$636	100.00	$900	$900	99.97	$900	$807	89.72	$470	$0	0.00	$3,072	$2,501	81.40
0 N/A	$166	$158	94.88	$636	$636	100.00	$900	$900	99.97	$900	$807	89.72	$470	$0	0.00	$3,072	$2,501	81.40
74 Implementar en el 100% de los colegios públicos la estrategia de Prevención del embarazo adolescente, con enfoque en derechos sexuales y reproductivos a través de la articulación con la estrategia SEXPERTO, las escuelas de padres y las redes de practica y aprendizaje constituidas por padres, madres y cuidadores	$166	$158	94.88	$636	$636	100.00	$900	$900	99.97	$900	$807	89.72	$470	$0	0.00	$3,072	$2,501	81.40

Indicador(es)

(S) 82 Porcentaje de colegios públicos distritales con acompañamiento para el fortalecimiento de los proyectos de educación integral en sexualidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	2.50	2.50	2.50	100.00%	
2021	30.00	30.00	30.00	100.00%	
2022	33.60	33.60	33.60	100.00%	
2023	32.60	32.60	23.55	72.24% ✓	90.83% ★
2024	1.30	1.30	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	89.65	al Plan de Desarrollo	89.65% ✓

Retrasos y soluciones: No se ha presentado retrasos.

Avances y Logros: A 30 de septiembre 2023 se logró avanzar en un 23,55% de colegios oficiales con acompañamiento, esto equivale a 94 colegios de 16 localidades donde se realizaron actividades como talleres, conversatorios y eventos donde participaron 99.388 estudiantes, 593 docentes y 1188 padres de familia. Dentro de las actividades pedagógicas impartidas se encuentran: "Diálogo conceptual para la Educación Integral en Sexualidad con énfasis en prevención del embarazo temprano y subsiguiente", "Mi cuerpo, mi territorio: Prácticas de autorreconocimiento para el cuidado y el autocuidado", "Responsabilidad afectiva y amor romántico", "Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y su importancia en la prevención del embarazo temprano y subsiguiente", "Hablemos de la sexualidad en familia para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente", "Educación Integral en Sexualidad y Estrategias en el Aula", "Prevención del embarazo adolescente para la construcción de mi proyecto de vida", "Hablemos de la sexualidad en familia para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente", "EIS para la prevención de violencia sexual", "Reflexionar sobre las desigualdades y la violencia basada en género, como parte de la E.I.S.", que se enfocan en temáticas sobre la prevención del embarazo temprano y subsiguiente, autorreconocimiento para el cuidado y el autocuidado, y los derechos sexuales y derechos reproductivos.

12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida	$15,784	$15,685	99.37	$25,819	$25,818	100.00	$31,249	$31,248	100.00	$30,236	$30,153	99.72	$33,000	$0	0.00	$136,088	$102,904	75.62
0 N/A	$15,784	$15,685	99.37	$25,819	$25,818	100.00	$31,249	$31,248	100.00	$30,236	$30,153	99.72	$33,000	$0	0.00	$136,088	$102,904	75.62
85 Los colegios públicos garantizan la oferta de educación inicial así: 100% del grado transición, 90% del grado Jardín, 10 % del grado Pre-jardín	$15,784	$15,685	99.37	$25,819	$25,818	100.00	$31,249	$31,248	100.00	$30,236	$30,153	99.72	$33,000	$0	0.00	$136,088	$102,904	75.62

Indicador(es)

(C) 93 Porcentaje de colegios públicos distritales que ofrecen grados de educación inicial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	98.00	98.00	98.99	101.01%	
2021	99.00	99.00	99.25	100.25%	
2022	99.00	99.00	99.24	100.24%	
2023	99.00	99.00	100.75	101.77% ★	101.77% ★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.75% ★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Con corte a 30 de septiembre se logró en un 100.75% de colegios ofertar grado transición con formalización de matrícula en 402 colegios para ese grado. (Base Simat 30 de agosto) Este dato corresponde al mismo reporte del mes de agosto al no tener disponible aún los datos de SIMAT con corte a 30 de septiembre.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,088,978	$2,048,596	98.07	$4,650,801	$4,639,874	99.77	$5,058,819	$5,054,730	99.92	$5,665,835	$4,221,201	74.50	$5,904,569	$0	0.00	$23,369,003	$15,964,401	68.31

(C) 625 Porcentaje de colegios públicos distritales que ofrecen grados de prejardín

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.52	152.00%	
2021	3.00	16.04	15.75	98.19%	
2022	6.00	16.83	18.05	107.25%	
2023	10.00	17.64	21.30	120.75%	120.75%
2024	10.00	18.44	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	115.51%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Con corte a 30 de septiembre se logró en un 21,30% de colegios ofertar grado prejardín con formalización de matrícula en 85 colegios para ese grado. (Base Simat 30 de agosto). Este dato corresponde al mismo reporte del mes de agosto al no tener disponible aún los datos de SIMAT con corte a 30 de septiembre.

(C) 626 Porcentaje de colegios públicos distritales que ofrecen grados de jardín

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	78.00	78.00	78.44	100.56%	
2021	79.00	79.00	79.50	100.63%	
2022	80.00	80.00	80.20	100.25%	
2023	90.00	90.00	82.21	91.34%	91.34%
2024	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	91.34%

Retrasos y soluciones: Aunque se pasó de 313 colegios en el 2020 que tenían este grado a tener 328 colegios este año, esta meta tiene un retraso no siendo viable su cumplimiento, dado que luego de hacer este año un proceso de acompañamiento en territorio a los 72 colegios que tienen solo transición y que en teoría podrían empezar a ampliar su oferta hacia abajo, encontramos que: 21 colegios son en administración del servicio y tienen restricciones contractuales para ofertar este grado, 2 están en proceso de adecuación y los 49 restantes no cuentan con la infraestructura adecuada para acoger niños y niñas de estas edades, por lo que no es viable proyectar dicha ampliación.

Avances y Logros: Con corte al 30 de septiembre se logró en un 82,21% de colegios con oferta en grado jardín con formalización de matrícula en 328 colegios para este grado. (Base Simat 30 de agosto) Este dato corresponde al mismo reporte del mes de agosto al no tener disponible aún los datos de SIMAT con corte a 30 de septiembre.

13	Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural	$1,987,328	$1,952,209	98.23	$4,446,981	$4,436,280	99.76	$4,863,258	$4,860,104	99.94	$5,453,442	$4,017,007	73.66	$5,693,834	$0	0.00	$22,444,842	$15,265,600	68.01
0	N/A	$1,987,328	$1,952,209	98.23	$4,446,981	$4,436,280	99.76	$4,863,258	$4,860,104	99.94	$5,453,442	$4,017,007	73.66	$5,693,834	$0	0.00	$22,444,842	$15,265,600	68.01
87	100% de colegios públicos acompañados en el fomento de estilos de vida saludable, con énfasis en alimentación y nutrición saludable, movilidad sostenible y prevención de accidentes	$866	$856	98.81	$28,906	$28,906	100.00	$23,319	$23,317	100.00	$32,469	$30,683	94.50	$36,050	$0	0.00	$121,609	$83,762	68.88

Indicador(es)

(K) 95 Porcentaje de colegios públicos acompañados en el fomento de estilos de vida saludable

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: Para el periódo evaluado se presentaron 24 desistimientos de CPS de promotoras de bienestar en la Subred integrada de salud Sur Occidente. Situación que se manejo con el adelanto progresivo de contrataciones, quedando pendiente solo 5 contratos para subsanar en el siguiente mes. Esto permitió dar continuidad al acompañamiento pedagógico de las Instituciones Educativas Distritales afectadas por dichos desisitimientos.

Avances y Logros: Se brindó acompañamiento con fomento de estilos de vida saludable - EVS en 406 colegios públicos con matrícula oficial y 100% de estudiantes reportados en práctica laboral (47.150, los cuales cuentan con cobertura de ARL con riesgos I (45.794), III (1.141) y V (215).

Se brindó acompañamiento pedagógico presencial, con apoyo del equipo de promotores (391), en el marco de los convenios interadministrativos con las subredes integradas de salud (Sur, Suroccidente, Centro Oriente y Norte), logrando brindar acompañamiento en 356 IED y 35 CASE (Colegios en Administración de Servicio Educativo), para un total de 391 colegios acompañados.

Frente al tema de accidentalidad escolar, se dio continuidad a la capacitación sobre ruta de accidentalidad escolar, y a la implementación del protocolo denominado "Guía de los 10 pasos" a los colegios que lo solicitaron, además del fortalecimiento de competencias con la capacitación en Primer

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,088,978	$2,048,596	98.07	$4,650,801	$4,639,874	99.77	$5,058,819	$5,054,730	99.92	$5,665,835	$4,221,201	74.50	$5,904,569	$0	0.00	$23,369,003	$15,964,401	68.31

Respondiente que se hace de manera articulada con la Secretaría Distrital de Salud. Lo anterior, con el fin de realizar un acompañamiento a los colegios, promoviendo la mitigación de riesgos que afectan el proceso de aprendizaje y/o convivencia escolar, al igual que promover la importancia en realizar el reporte de todos los accidentes escolares que ocurren.

88 100% de colegios públicos con bienestar estudiantil de calidad con alimentación escolar y aumentando progresivamente la comida caliente en los colegios con jornada única	$243,497	$242,253	99.49	$449,612	$449,612	100.00	$530,724	$530.724	100.00	$593,147	$557.937	94.06	$719.774	$0	0.00	$2,536,755	$1,780,526	70.19

Indicador(es)

(K) 96 Porcentaje de colegios públicos con bienestar estudiantil de calidad con alimentación escolar

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Retrasos y soluciones: Las cifras certificadas son entregadas por la interventoría 15 días posteriores al cierre del corte del reporte, lo que explica porque el seguimiento y la cifra reportada en ejecución física se realiza con un mes de rezago, es decir que corresponde a agosto de 2023.seguimiento y la cifra reportada en ejecución física se realiza con un mes de rezago, es decir que corresponde a agosto de 2023.

Avances y Logros: Se beneficiaron 406 Instituciones Educativas Distritales con el Programa de Alimentación Escolar. Esto corresponde al 100% de los colegios públicos en la matricula oficial durante el período evaluado. El servicio se prestó mediante la entrega de complementos alimentarios, a través de las modalidades tradicionales de comida caliente (SIDAE) y refrigerios escolares, de acuerdo con las solicitudes realizadas por parte de los colegios.

89 Beneficiar al 100% de los estudiantes de la matrícula oficial que lo requieren y cumplan las condiciones, serán beneficiarios de movilidad escolar, de los cuales 50.000 estudiantes lo serán con movilidad alternativa y sostenible: uso de la bicicleta, tarifa subsidiada en el Sistema Integrado de Transporte Público con tarjetas personalizadas y promoción en contratación de rutas escolares con el uso de tecnologías limpias, entre otros	$70,282	$70,282	100.00	$44,506	$44,506	100.00	$115,378	$115,378	100.00	$147,590	$126,475	85.69	$175.393	$0	0.00	$553,150	$356,641	64.47

Indicador(es)

(K) 97 Número de estudiantes beneficiados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	92.65	92.65%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	98.16%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		78.53%	✓

Retrasos y soluciones: La cifra reportada obedece a beneficiarios programados, por lo que puede sufrir modificación, posterior a la validación de la interventoría y entrega respectiva del informe de certificación.

Avances y Logros: En total se beneficiaron 111.124 estudiantes en el marco del programa de movilidad escolar, distribuidos por modalidad así: Ruta escolar 67.468, Subsidio de transporte escolar 33.371, Al colegio en bici 7.979 y Ciempiés 2.306. Esto corresponde al 100% de ejecución con relación a la meta programada.

90 Beneficiar a 100.000 estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos de acceso y conectividad, para contribuir al cierre de brechas digitales	$60,194	$60,194	100.00	$1,720	$1,720	100.00	$12,016	$12,016	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$73,930	$73,929	100.00

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,088,978	$2,048,596	98.07	$4,650,801	$4,639,874	99.77	$5,058,819	$5,054,730	99.92	$5,665,835	$4,221,201	74.50	$5,904,569	$0	0.00	$23,369,003	$15,964,401	68.31

(S) 98 Número de estudiantes beneficiados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	98,631.00	0.00	0.00%	
2021	60,000.00	100,000.00	101,749.00	101.75%	
2022	40,000.00	22,825.00	1,087.00	4.76%	
2023	0.00	21,738.00	31,659.00	145.64%	107.96%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100,000.00	124,574.00	134,495.00	al Plan de Desarrollo	107.96%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: A 30 de septiembre se reporta un logro acumulado durante la vigencia 2023 de 31.659 dispositivos entregados, lo cual beneficia a estudiantes vulnerables matriculados en los establecimientos educativos oficiales; con el acceso a estos equipos de tecnología, que sin duda potenciará el proceso educativo de los estudiantes, y contribuirá de forma determinante al propósito de la administración Distrital de cierre de brechas digitales, reduciendo los factores de riesgo de deserción escolar y logrando el cubrimiento del total de estudiantes de educación secundaria y media de colegios públicos que no cuentan con equipos en sus hogares, de acuerdo a la Encuesta de Calidad de Vida del DANE 2018.

91 Entregar 35 colegios nuevos o restituidos, de los cuales 15 corresponden a terminación de colegios que se encuentran en ejecución de obra al inicio de la administración y 20 colegios nuevos o restituidos, con comedores escolares y ambientes de aprendizaje adecuados para la jornada única, el desarrollo de la primera infancia, y la transformación pedagógica, y realizar la intervención del 100% de instituciones educativas priorizadas en materia de mejoramientos y con dotaciones para el aprendizaje y el cierre de brechas digitales, contribuyendo al plan de reactivación económica de la ciudad a raíz de la emergencia de la CODIV-19	$139,942	$121,067	86.51	$630,056	$621,435	98.63	$550,037	$549,338	99.87	$759,783	$418,856	55.13	$437,401	$0	0.00	$2,517,219	$1,710,697	67.96

Indicador(es)

(S) 99 Número de colegios nuevos o restituidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	4.00	4.00	4.00	100.00%	
2021	11.00	11.00	7.00	63.64%	
2022	7.00	11.00	11.00	100.00%	
2023	6.00	6.00	4.00	66.67%	92.86%
2024	7.00	7.00	0.00	0.00%	
TOTAL	35.00	35.00	26.00	al Plan de Desarrollo	74.29%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En la vigencia 2023, a corte de 30 de septiembre, se ha terminado y/o entregado 4 colegios (2 sedes de primera infancia y 2 Colegios nuevos) 01. María Cristina Salazar Camacho- Sabana de Tibabuyes, la cual beneficiara a 180 niños y 2. Ana Mercedes Hoyos Mejía- Fontana grande, ampliando la cobertura en 225 cupos, estos ubicados en la localidad de Suba, 3. El Colegio Lucia Rubio de Laverde - Porvenir de la localidad de Engativá que beneficiara a 1040 niños, y 4. Ciudad Chengdú ubicado en la localidad de Usme con una capacidad de 560 cupos.

LA entidad ha terminado/entregado 26 colegios, es así, que el porcentaje acumulado de ejecución de la meta PDD es del 74,28 %, a corte de 30 de septiembre

(S) 721 Porcentaje de avance físico del proyecto Hipotecho

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2024	0.00	100.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,088,978	$2,048,596	98.07	$4,650,801	$4,639,874	99.77	$5,058,819	$5,054,730	99.92	$5,665,835	$4,221,201	74.50	$5,904,569	$0	0.00	$23,369,003	$15,964,401	68.31

(S) 741 Número de Equipamientos Educativos nuevos o restituidos en ejecución o contratados o con trámite de licencia radicada/ejecutoriada (Acuerdo 840 de 2022)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	35.00	17.00	48.57% ⚠	48.57% ⚠
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	35.00	17.00	al Plan de Desarrollo	48.57% ⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el marco de los 35 proyectos adicionales que dejara la actual administración, a corte de 30 de septiembre 3 colegios se encuentran contratados, 12 proyectos se encuentran en trámite de licencia y 2 más cuentan con licencia ejecutoriada, así:
3 Colegios patrimoniales contratados (diseño obra) (1. Liceo Femenino Mercedes Nariño, 2. Agustín Nieto Caballero y 3. Francisco de Paula Santander), 12 Proyectos radicadas en trámite de licencia (1. Cardenal Luque, 2. La Palestina, 3. Alfonso Jaramillo, 4. Altos de Egipto, 5. Fontanar del Rio, 6. Plazuela de Álamos, 7. Madalena, 8. Porvenir II, 9. Las Brisas, 10. Centro Pedagógica y Cultural, 11. Antonio Villavicencio Sede A y 12. Antonio Villavicencio Sede B), 2 Proyectos con licencia ejecutoriada (1. General Santander y 2. Alexander Fleming).

92	Garantizar el adecuado funcionamiento del 100% de los colegios públicos: nómina de maestros y administrativos, pago de arrendamientos y servicios públicos garantizados, sedes con mantenimiento y conectividad, bienes y servicios adicionales que sean necesarios para la operación institucional	$1,440,402	$1,425,629	98.97	$3,060,001	$3,059,340	99.98	$3,378,847	$3,378,227	99.98	$3,655,430	$2,633,879	72.05	$4,052,747	$0	0.00	$15,587,427	$10,497,076	67.34

Indicador(es)

(K) 100 Porcentaje de colegios públicos operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00% ★	100.00% ★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00% ✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Para el periodo de enero a septiembre se garantizó el funcionamiento del 100% de los colegios públicos. En el mes de septiembre se pagó la nómina a 37.120 funcionarios, así: 35.024 docentes y 2.096 administrativos. Igualmente se prestaron los diferentes servicios administrativos y logísticos en todas las sedes de las IED, como pago de servicios públicos, el servicio de vigilancia y seguridad privada, el servicio de aseo y cafetería así como el suministro de elementos de bioseguridad tales como toallas de papel y jabón de manos, transporte para servidores de la SED en actividades propias de la misionalidad de la entidad, soporte logístico de eventos y el soporte profesional y de apoyo a la gestión para actividades relacionadas con el proyecto de inversión. Entrega de EPP Docentes; Entrega de EPP Administrativos; Exámenes Administrativos (EMO); Seguimientos por salud administrativos; Seguimientos por salud docentes; Acompañamiento emocional docentes; Inducción Docentes; Capacitación Docentes; Seguimientos COVID; Mediciones Ambientales; Inspección de gestión de riesgos; Capacitación Administrativos y Contratistas; Proceso de Inducción Administrativos y Contratistas. Se realizaron procesos de formación, así: ISO 9001_2015; Charla prepensionados; Big data, Excel; Lengua de señas Diplomado en Gestión del Conocimiento y la Innovación. Para el mes de septiembre se realizaron modificaciones a dos OPS con el fin de garantizar la prestación del servicio hasta el mes de diciembre de 2023, ejecución que a la fecha asciende a $17.855.106.833. Igualmente, se realizó el reconocimiento de cuatro (4) sentencias por valor de $602.421.329, con la adición de los contratos de transporte, se garantizará la prestación del servicio hasta el mes de diciembre de 2023.

93	Implementar el programa de bienestar integral de la comunidad educativa que incluye salud integral física, mental y emocional y dotaciones para el desarrollo de su labor	$2,976	$2,976	100.00	$6,866	$6,866	100.00	$16,296	$16,296	100.00	$14,385	$13,101	91.07	$14.468	$0	0.00	$54,990	$39,238	71.35

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,088,978	$2,048,596	98.07	$4,650,801	$4,639,874	99.77	$5,058,819	$5,054,730	99.92	$5,665,835	$4,221,201	74.50	$5,904,569	$0	0.00	$23,369,003	$15,964,401	68.31

(K) 101 Porcentaje de docentes y administrativos participando en programas de bienestar integral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	65.00	65.00	99.00	152.31%	
2021	65.00	65.00	100.00	153.85%	
2022	65.00	65.00	100.00	153.85%	
2023	65.00	65.00	100.00	153.85%	153.46%
2024	65.00	65.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	122.77%

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Para el periodo de enero a septiembre se contó con la participación de la planta docente y administrativa en programas de bienestar integral. Para septiembre el componente Bienestar Integral, presenta el desarrollo de actividades, así: Olimpiadas SED 2023; Selecciones deportivas; Red de familias en condición de Discapacidad; Talleres extralaborales; Cometas en familia; Medición de clima laboral docentes y directivos docentes; fortalecimiento y robustecimiento del equipo transformador integro; Programa de Desarrollo de Competencias; Red de acompañamiento taller de duelo; Juegos Nacionales del Magisterio, encuentro Distrital Folclórico y Cultural; reconocimiento mejores servidores administrativos; feria de servicios USME; Programa de acogida a nuevos servidores (Inducción); Actividad de Desarrollo Institucional; Día de las y los Directivos Docentes de la SED. Se Inició la segunda entrega de dotación de calzado y vestido de labor a docentes y administrativos.

94	Implementar la política de educación rural en el 100% de los colegios públicos rurales	$600	$600	100.00	$3,009	$3,009	100.00	$5,144	$5,144	100.00	$4,435	$4,382	98.81	$3,685	$0	0.00	$16,873	$13,135	77.85

Indicador(es)

(C) 102 Porcentaje de colegios públicos rurales con implementación de la política de educación rural

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	22.00	79.00	79.00	100.00%	
2021	24.00	86.00	86.00	100.00%	
2022	25.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	27.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron durante el periodo

Avances y Logros: Durante el mes de septiembre 2023, se implementó la Política Educativa Rural, dando cumplimiento a la Resolución 1712 de 01 de septiembre de 2021. Se continúa trabajando en el desarrollo de currículos pertinentes que promueven la participación activa de los estudiantes y su interés por aprender. Se continuó la implementación del Convenio entre la SED y el Colombo Americano para la formación en inglés de docentes y de estudiantes en las IED rurales participantes, asimismo se han acompañado los Comités Técnicos y Financieros para hacer el seguimiento al cumplimiento de lo acordado. Mas de 14 mil estudiantes rurales beneficiados con la implementación de la Política Educativa Rural, a través de las diferentes actividades y acciones realizadas por las áreas de la SED y los aliados como la OIM, el Colombo Americano y la Universidad Distrital.

95	Promover el acceso y permanencia escolar con gratuidad en los colegios públicos, ampliando al 98% la asistencia escolar en la ciudad, mejorando las oportunidades educativas entre zonas (rural-urbana), localidades y poblaciones (discapacidad, grupos étnicos, víctimas, población migrante, en condición de pobreza y de especial protección constitucional, entre otros), vinculando la población desescolarizada, implementando acciones afirmativas hacia los más vulnerables (kits escolares, uniformes, estrategias educativas flexibles y atención diferencial, entre otras) y mitigando los efectos de la pandemia causada por el COVID-19	$28,568	$28,352	99.24	$222,305	$220,885	99.36	$231,498	$229,664	99.21	$246,203	$231,694	94.11	$254,316	$0	0.00	$982,890	$710,596	72.30

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,088,978	$2,048,596	98.07	$4,650,801	$4,639,874	99.77	$5,058,819	$5,054,730	99.92	$5,665,835	$4,221,201	74.50	$5,904,569	$0	0.00	$23,369,003	$15,964,401	68.31

(C) 103 Tasa de asistencia escolar Línea Base: 94.5

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	95.00	95.00	95.00	100.00%			
2021	96.00	96.00	95.00	0.00%			
2022	97.00	97.00	95.00	0.00%			
2023	97.50	97.50	96.40	56.00%	⚠	63.33%	⚠
2024	98.00	98.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		54.29%	⚠

Retrasos y soluciones: La medición de la Tasa de Asistencia Escolar se calcula con datos agregados con varios meses de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) y/o Encuesta de Calidad de vida y/o Encuesta Multipropósito elaboradas por el DANE. El dato reportado es el indicador anual para el 2022, que es el más reciente. El dato de 2023 se tendrá a inicios del 2024. Vale la pena precisar que actualmente la SED se encuentra avanzando en el fortalecimiento de las acciones para garantizar el acceso y la permanencia de la población escolar, a través de acciones como la búsqueda activa tanto presencial como no presencial, la identificación de la población que se encuentra retirada, el seguimiento a estudiantes que desertaron del 2022 al 2023 y trabajo directo en las IED que presentan mayor porcentaje de deserción escolar.

Avances y Logros: Se continúa con el acompañamiento pedagógico a los colegios con alta tasa de deserción escolar. Se logró vincular al sistema educativo oficial a 3795 personas identificadas través de la Búsqueda Activa de Población Desescolarizada. Se desarrollaron acciones de publicación y socialización del proceso de Gestión de cobertura 2023-2024 normado mediante Res 3144 de 2023. Se registraron a 64.582 inscritos nuevos. Se han redimido14.286 bonos canjeables por uniformes. A septiembre se han beneficiado 590 niños, niñas y adolescentes con el proceso de valoraciones psicopedagógicas. Se garantizó atención educativa en jornada única en los colegios 35 CASE. Estrategias de permanencia que buscan que la población atendida actualmente continúen en el sector oficial, como lo son la gratuidad educativa, acompañamiento a los colegios con alta deserción, acompañamiento a estudiantes que reprueban, además de estrategias focalizadas a personas de especial protección constitucional que se benefician de la implementación de acciones afirmativas, reduciendo las brechas de aprendizaje, de género, territoriales y tecnológicas, brindando mejores oportunidades con equidad y calidad en el marco de la educación inclusiva. Así mismo, se beneficia a la población en edad escolar que no está estudiando, mediane estrategias para acceder al sistema educativo, como búsqueda activa y atención virtual de solicitudes.

14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios	$9,885	$8,328	84.26	$41,127	$40,965	99.60	$44,883	$44,681	99.55	$45,180	$42,762	94.65	$56,184	$0	0.00	$197,259	$136,737	69.32
0 N/A	$9,885	$8,328	84.26	$41,127	$40,965	99.60	$44,883	$44,681	99.55	$45,180	$42,762	94.65	$56,184	$0	0.00	$197,259	$136,737	69.32
97 Atender al 25% de los estudiantes de colegios públicos bajo la modalidad de jornada única	$2,138	$2,113	98.83	$9,427	$9,386	99.56	$9,748	$9,733	99.85	$9,250	$9,206	99.53	$11,936	$0	0.00	$42,500	$30,438	71.62

Indicador(es)

(C) 105 Porcentaje de estudiantes en jornada única Línea Base: 17.65

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	18.41	18.41	18.47	107.89%			
2021	20.61	20.61	19.37	42.06%			
2022	22.81	22.32	19.48	3.73%			
2023	24.99	22.32	21.93	86.27%	✓	91.65%	★
2024	25.00	25.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		58.23%	⚠

Retrasos y soluciones: Las acciones de la DEPB, durante el mes de septiembre, se concentraron en brindar asistencia técnica a las IED que desean avanzar de manera gradual en la implementación de la jornada única o que habiendo implementándola, desean realizar acciones de mejora. Este acompañamiento pretende servir de estrategia para la gestión de solución a las dificultades que se han presentado como lo son el ajuste de organización escolar que deben hacer las IED para funcionar en los términos definidos en el Decreto 2105 de 2017, las dinámicas de la matrícula, las relaciones técnicas en la asignación de docentes y la voluntad de las IED para continuar avanzando con la implementación de la jornada única.

Avances y Logros: En septiembre se reporta el mayor logro alcanzado en Jornada Única durante el 2023, correspondiente a un avance del 21,93% representado en 155.871 estudiantes beneficiados que se encuentran matriculados en 213 colegios, de las cuales 176 corresponden a instituciones educativas distritales, 35 a colegios distritales en administración del servicio educativo y 2 colegios con matrícula contratada.

Este cálculo se hizo tomando como denominador 710.622 estudiantes, base de matrícula con el último corte oficial (abril de 2023) entregada por OAP, con las características definidas normatividad vigente y los lineamientos nacionales y Distritales para la implementación de la JU.

Durante el mes de septiembre, se efectúo el Comité Técnico de JU No. 18 con la participación de las Subsecretaría de Integración Interinstitucional, Gestión Institucional, Acceso y Permanencia, Calidad y Pertinencia, y el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica; en este espacio se aprobó la implementación de la Jornada Única en 4 instituciones educativas según los grados o niveles presentados en cada caso.

98 Atender al 25% de los estudiantes públicos en jornada completa con 3 días semanales de actividad. Atender, adicionalmente al 12,15% de estudiantes de colegios públicos con actividades complementarias para el buen uso del tiempo para su formación integral, mínimo 1 día a la semana	$3,720	$3,720	100.00	$18,573	$18,570	99.99	$19,057	$19,041	99.91	$18,514	$17,757	95.91	$24,064	$0	0.00	$83,926	$59,088	70.40

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,088,978	$2,048,596	98.07	$4,650,801	$4,639,874	99.77	$5,058,819	$5,054,730	99.92	$5,665,835	$4,221,201	74.50	$5,904,569	$0	0.00	$23,369,003	$15,964,401	68.31

(C) 106 Porcentaje de estudiantes en jornada completa Línea Base: 3.5

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	4.20	4.20	4.23	104.29%			
2021	11.08	11.08	11.06	99.71%			
2022	17.54	17.54	17.54	100.00%			
2023	24.00	19.80	18.09	24.34%	⊘	89.51%	✓
2024	25.00	25.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		67.86%	⚠

Retrasos y soluciones: Considerando la complejidad de la implementación de la Jornada Completa, se han adelantado gestiones con las diferentes áreas, a fin de analizar alternativas frente a los retos y dificultades tales como: la no disponibilidad de las rutas complementarias requeridas para transportar a los estudiantes de los colegios a escenarios en donde se realizan las prácticas artísticas y deportivas, a fin de priorizar el transporte en las IED que lo requieren y en coordinación con las entidades aliadas y los colegios implementan estrategias de funcionamiento transitorias que permitan brindar atención a los estudiantes focalizados; así como frente a limitaciones de la planta docente de la SED para cubrir en aula la totalidad de docentes en comisión de servicios con función de enlace que requieren los colegios. A través de las mesas de trabajo en el marco de los convenios se han desarrollado acciones para avanzar con la implementación en las IED que no requieren uso de transporte escolar.

Avances y Logros: El valor a reportar en Jornada Completa corresponde al porcentaje más alto alcanzado en el histórico del PDD, de estudiantes beneficiados con tres atenciones, en colegios distritales en administración directa, en este sentido con corte septiembre de 2023, se reporta un avance del 18,09% representado en 125.407 niñas, niños, adolescentes y jóvenes que han participado en estrategias de ampliación de jornada (mayor logro alcanzado en 2022).

Este cálculo se realiza tomando como denominador 693.175 estudiantes de colegios administrados, base de matrícula oficial en administración directa (marzo de 2022), actualizada anualmente y entregada por OAP.

Estas estrategias de atención han aportado a la calidad educativa de los estudiantes promoviendo el desarrollo y fortalecimiento de competencias y habilidades para el siglo XXI, mediante las actividades realizadas a través de las estrategias pedagógicas para la ampliación de la jornada escolar en las líneas de: arte, cultura y patrimonio, STEM, oralidad lectura y escritura, participación y ciudadanía y deporte escolar.

Adicionalmente, se han desarrollado actividades complementarias para el buen uso del tiempo para su formación integral mínimo 1 día a la semana, con el 12,53% de estudiantes que corresponden a 86.853 NNAJ. Este cálculo se realiza tomando como denominador 693.175 estudiantes de colegios administrados, base de matrícula oficial en administración directa (marzo de 2022), actualizada anualmente y entregada por OAP.

99 Implementar en el 100% de colegios públicos distritales la política de educación inclusiva con enfoque diferencial para estudiantes con especial protección constitucional como la población víctima del conflicto, migrante y la población con discapacidad, así como para estudiantes en aulas hospitalarias, domiciliarias y aulas refugio, entre otros	$4,027	$2,496	61.98	$13,127	$13,008	99.09	$16,077	$15,908	98.94	$17,417	$15.798	90.71	$20.184	$0	0.00	$70,833	$47,210	66.65

Indicador(es)

(C) 107 Porcentaje de colegios públicos distritales que implementan la política de educación inclusiva, con enfoque diferencial Línea Base: 90

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	64.00	90.00	91.98	19.80%			
2021	74.00	93.50	93.50	100.00%			
2022	84.00	96.00	96.00	100.00%			
2023	94.00	98.00	98.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Con corte al mes de septiembre, la meta cuenta con un avance acumulado del 98%, en la cual se ha logrado acompañar a 392 Instituciones Educativas Distritales que cuentan con 3 o más acciones de la PEI (Política de Educación Inclusiva) con enfoque diferencial y perspectiva de género de las 400 IED adscritas en el Distrito Capital, aportando al cumplimiento de la meta Plan de Desarrollo.

16 Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras	$19,481	$19,303	99.08	$76,648	$76,608	99.95	$74,006	$73,323	99.08	$90,441	$85,102	94.10	$75,161	$0	0.00	$335,738	$254,336	75.75
0 N/A	$19,481	$19,303	99.08	$76,648	$76,608	99.95	$74,006	$73,323	99.08	$90,441	$85,102	94.10	$75,161	$0	0.00	$335,738	$254,336	75.75
104 Acompañar a 220 colegios con estrategias para el fortalecimiento del currículo en inglés, en el marco del Plan Distrital de Bilingüismo y con énfasis en el cierre de brechas de calidad	$3,992	$3,992	100.00	$5,490	$5,490	100.00	$7,051	$7,051	100.00	$5,596	$5.580	99.71	$5.693	$0	0.00	$27,823	$22,114	79.48

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,088,978	$2,048,596	98.07	$4,650,801	$4,639,874	99.77	$5,058,819	$5,054,730	99.92	$5,665,835	$4,221,201	74.50	$5,904,569	$0	0.00	$23,369,003	$15,964,401	68.31

(C) 112 Número de instituciones acompañadas Línea Base: 110

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	110.00	110.00	110.00	0.00%	
2021	175.00	175.00	175.00	100.00%	
2022	220.00	220.00	220.00	100.00%	
2023	220.00	220.00	220.00	0.00%	100.00%
2024	220.00	220.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: La meta plan de desarrollo para la presente vigencia esta cumplida, se sigue desarrollando los acompañamientos programados a través de los convenios con el British Council y United Way, en la ejecución de los mismos se han presentado algunos contratiempos, los cuales se han solucionado de la mejor forma posible para no afectar el cronograma establecido.

Avances y Logros: En la estrategia con British Council se continúa con el acompañamiento a 200 IED y hasta 1.000 docentes focalizados. Estas visitas han permitido continuar reforzando los planes de acción institucional en la ruta elegida por la institución, las cuales son currículo, pedagogía y evaluación. Así mismo, bajo el marco del convenio se está llevando a cabo la revisión de mallas curriculares existentes y la creación de 6 nuevas mallas. Estas mallas tienen como fin ser un ejemplo de cómo integrar el currículo sugerido y los derechos básicos de aprendizaje a cada una de las tipologías de nuestras instituciones: fortalecimiento, jornada única y modelo educativo bilingüe. Adicionalmente, hay dos mallas con énfasis en ruralidad.

Por otra parte, en la estrategia Tandem Challenge se están adelantando los intercambios pedagógicos entre las 20 duplas, los cuales constan de diferentes momentos como lo son: recorrido a las instalaciones del colegio al que se visita (colegio oficial o privado), observación de clase, taller con metodología en diseño de pensamiento y conclusiones. De esta forma, avanza en el emparejamiento y trabajo colaborativo entre las duplas establecidas y se definen los próximos encuentros.

105 Crear y poner en marcha la Misión de educadores y sabiduría ciudadana para la formulación de la visión de la política pública en educación, en sintonía con los ODS-2030 y Bogotá 2038	$678	$678	100.00	$263	$263	100.00	$194	$194	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,135	$1,135	100.00

Indicador(es)

(S) 113 Número de personas participantes en la Misión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	100.00%	
2021	0.00	750,000.00	750,000.00	100.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

106 Implementar en el 100% de los colegios públicos el modelo de gestión integral	$1,932	$1,930	99.90	$7,008	$7,008	100.00	$8,215	$8,213	99.97	$10,153	$9,540	93.97	$10,210	$0	0.00	$37,517	$26,691	71.14

Indicador(es)

(C) 114 Porcentaje de colegios públicos que implementan el modelo de gestión integral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	25.00	23.00	23.00	100.00%	
2022	50.00	55.00	55.00	100.00%	
2023	75.00	98.00	97.30	99.29%	99.29%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	97.30%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El cumplimiento es del 97.30%. Con corte septiembre de 2023 llegamos a 361 IED implementando alguna estrategia del Modelo de Gestión Institucional (MGI). Pilar _1 "Planeación Estratégica" se desarrolla acompañamiento en autoevaluación PIMA y POA a IEDs, contamos con 168 colegios con su PIMA registrado en plataforma. Pilar_2 "Coordinación entre niveles de Gestión" se desarrolla estrategia y documento de priorización trabajado por equipos territoriales, Pilar 3 "Eficiencia y escalabilidad en procesos de apoyo", en la estrategia MGI - Centros Integrados de Servicios (CIS) durante septiembre se llevaron a cabo 284 acompañamientos necesarios en respuesta a las 855 solicitudes de las IED en materia contractual, financiera, jurídica y de planeación. Pilar 4 "Gestión de la Información" En el marco de la creación del micrositio del Modelo de Gestión Institucional " MGI, se desarrolló trabajo

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,088,978	$2,048,596	98.07	$4,650,801	$4,639,874	99.77	$5,058,819	$5,054,730	99.92	$5,665,835	$4,221,201	74.50	$5,904,569	$0	0.00	$23,369,003	$15,964,401	68.31
relacionado con la estructura de contenidos de los ejes de servicio y formatos tipo desde el eje jurídico.																		
107 Reconocer y apoyar la labor de 7.000 docentes y directivos docentes a través de programas de formación, de la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, colectivos, semilleros escolares, grupos de investigación e innovación, creando una estrategia que promueva capacidades de investigación y desarrollo, además del reconocimiento social a su labor, distribuidos así: 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y 2.000 en estrategias de reconocimiento, formación permanente, innovación e investigación	$6,870	$6,803	99.03	$18,272	$18,272	100.00	$20,533	$20,471	99.70	$32,825	$32,358	98.58	$13,155	$0	0.00	$91,654	$77,905	85.00

Indicador(es)

(C) 115 Número de maestras, maestros y directivos docentes apoyados en estrategias para la formación, el fortalecimiento de redes, semilleros, grupos de investigación, la innovación educativa y, el reconocimiento a su labor

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	400.00	227.00	45.00	19.82%	
2021	1,781.00	697.00	467.00	67.00%	
2022	3,378.00	1,833.00	1,233.00	67.27%	
2023	4,635.00	4,635.00	1,233.00	26.60%	26.60%
2024	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	24.66%

Retrasos y soluciones: a meta de formación posgradual (5.000 docentes y directivos docentes) presenta dificultades para su cumplimiento, dados varios factores, los principales son: la reducción de disponibilidad presupuestal atravesada por la situación de pandemia generada por el COVID-19, pues hasta esta vigencia 2023, no se había contado con los recursos suficientes para el número de docentes proyectado para cada vigencia. Asimismo, la baja capacidad económica de los maestros para cubrir el 25% restante que les corresponde de financiación de los programas, particularmente debido a la recesión económica que generó la pandemia.

Adicionalmente, el desistimiento por problemas médicos y personales, como el incremento del periodo de tiempo para adelantar el proceso de legalización de los créditos-condonables ante el ICETEX por parte de los y las docentes, para iniciar los estudios de posgrado, lo cual afecta el reporte de número de beneficiados.

Avances y Logros: El logro acumulado de 1.233 docentes favorecidos con la financiación de su formación posgradual, corresponde a: 45 docentes del año 2020, más 439 docentes de la convocatoria 2021 y 749 docentes más de las 2 convocatorias realizadas en 2022. Con corte a 30 de septiembre se ha avanzado en:
*Aprobación de la financiación de 100 programas que incluyen especializaciones, maestrías y doctorados, distribuidos en 20 líneas temáticas ofertados por 29 Instituciones de Educación Superior (IES).
*Se legalizó la adición al Fondo 3334 SED-ICETEX. Con la convocatoria dirigida a 1.500 docentes y directivos docentes, nombrados en propiedad en la planta del Distrito Capital que se encuentren interesados en profundizar sus conocimientos pedagógicos, disciplinares o transversales desde estos niveles de formación. Además, ingresaron 175 programas al banco de oferentes de la SED (con vigencia hasta 2025) y la posibilidad de financiación de hasta 90 programas en la convocatoria 2023.
*El 24 de abril se dio apertura a la convocatoria Profes a la U Formación Posgradual 2023 para beneficiar aproximadamente a 1.500 docentes y directivos docentes nombrados en propiedad en la SED, con programas de especialización, maestría y doctorado de 29 IES de orden distrital y nacional y 100 programas (6 PhD, 17 especializaciones y 77 maestrías).
*En julio se cerró la fase 2: selección y admisión por parte de las IES con un total de 522 docentes admitidos a los programas de la oferta formativa organizada en alianza con IES. Así mismo, inicio la fase 3 del proceso: Adjudicación y legalización, de los 522 docentes admitidos, 506 cuentan con el formulario de solicitud de crédito aprobado.
*Se cerró la convocatoria 2023-II modalidad oferta abierta, dirigida a docentes que ya se encontraban estudiando un programa de especialización, maestría o doctorado. Las 50 personas admitidas en esta convocatoria iniciaron la fase 2, correspondiente a la inscripción, legalización y firma de garantías con el ICETEX.

108 Reducir la brecha de calidad educativa entre colegios públicos y privados, a través de la transformación curricular y pedagógica del 100% de colegios públicos, el sistema multidimensional de evaluación y el desarrollo de competencias del siglo XXI, que incluye el aprendizaje autónomo y la virtualidad como un elemento de innovación	$5,746	$5,643	98.20	$44,257	$44,217	99.91	$36,745	$36,126	98.32	$40,613	$36,392	89.61	$44.167	$0	0.00	$171,529	$122,378	71.35

Indicador(es)

(C) 116 Número de colegios públicos distritales clasificados en A y A+ Línea Base: 68

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	68.00	68.00	68.00	0.00%	
2021	75.00	71.00	68.00	0.00%	
2022	85.00	85.00	68.00	0.00%	
2023	95.00	95.00	68.00	0.00%	0.00%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,088,978	$2,048,596	98.07	$4,650,801	$4,639,874	99.77	$5,058,819	$5,054,730	99.92	$5,665,835	$4,221,201	74.50	$5,904,569	$0	0.00	$23,369,003	$15,964,401	68.31

Retrasos y soluciones: El reporte del logro de esta meta hace referencia al número de colegios públicos distritales clasificados en las categorías A y A+ en el examen Saber 11. Este se genera anualmente de acuerdo con los resultados obtenidos en dicho examen, los cuales son entregados por el ICFES entre los meses de marzo y abril de la siguiente vigencia.
En el año 2021, teniendo en cuenta las consecuencias ocasionadas por la pandemia, Bogotá logró un total de 51 colegios públicos distritales clasificados en A y A+ en el examen Saber 11, mientras que para el 2022 se alcanzaron 57 colegios oficiales en estas categorías. Esto como resultado del plan de acción diseñado por la SED-
Vale la pena resaltar que, la línea base son 68 colegios clasificados en A y A+ (año 2019).

Avances y Logros: Como parte del proceso de mejorar la calidad educativa de los colegios oficiales de la ciudad y el desempeño de los estudiantes en las Pruebas Saber 11, se sigue avanzado en las sesiones de la Estrategia de Fortalecimiento de Aprendizajes con talleres y tutorías virtuales en tiempo real, en jornadas. A la fecha se han realizado 320 sesiones, con la participación de 345 colegios. Este espacio refuerza los aprendizajes fundamentales y las competencias para la educación postmedia, así como, acerca al estudiante al examen Saber 11.
En este mismo sentido, se ha dado continuidad en la implementación del SMECE, en los temas de modelo de acreditación a la excelente gestión por medio de dos talleres de orientación a la postulación a la Evaluación Externa 2023, que corresponde a la etapa 4 del modelo. A estos talleres han asistido directivos docentes y docentes de los Colegios interesados en la postulación. De igual manera, en el marco de la ruta de Autoevaluación y PIMA se ha dado continuidad al proceso a través del acompañamiento a Colegios y se han realizado dos talleres dirigidos a los Profesionales de los Centros Integrados de Servicios (CIS) de la Dirección General de Colegios Distritales, los cuales apoyan la implementación de esta ruta en los Colegios.
Así mismo, se realizó el Taller 3, Herramientas de evaluación para el seguimiento y valoración de los aprendizajes en el marco de la promoción acompañada, donde participaron docentes y la comunidad educativa en general, ello como parte de la estrategia para la implementación del SMECE, con el fin de mejorar la calidad educativa en los colegios oficiales de la ciudad.
Se realizaron los Talleres de Uso de resultados de la evaluación en las áreas de sociales y ciudadanas, matemáticas, inglés, ciencias naturales y lenguaje - Parte 3, en los que se brindaron elementos de análisis de los resultados de la estrategia Evaluar para Avanzar para articularlos con las propuestas pedagógicas que contribuyen al mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes y de la práctica docente.

109 Sistema para el fortalecimiento de alianzas y cooperación entre el sector educativo privado y público	$263	$257	97.54	$1,357	$1,357	100.00	$1,268	$1,268	99.99	$1,254	$1,231	98.16	$1,937	$0	0.00	$6,080	$4,113	67.65

Indicador(es)

(K) 117 Porcentaje de ejecución del sistema para el fortalecimiento de alianzas y cooperación entre el sector educativo privado y público

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	87.50	87.50%	✓	96.88%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		77.50%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El reporte de septiembre en cumplimiento es del 87.50%. Lo cual atiende al avance del 80% en el componente de implementación del sistema de cooperación escolar - con el avance constante en el desarrollo de la estrategia que permitió la realización de la RECA 2023 (90%) y la capacitación en materia del modelo de cooperación a colegios (70%); y un 100% de avance en el componente de intercambios de experiencias, con 95 intercambios realizados durante el 2023.

(S) 722 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado 'Maloka'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2022	0.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	100.00%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo		100.00%	★

17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI	$56,335	$52,913	93.93	$59,590	$59,568	99.96	$44,524	$44,473	99.89	$45,635	$45,370	99.42	$45,919	$0	0.00	$252,003	$202,324	80.29
0 N/A	$56,335	$52,913	93.93	$59,590	$59,568	99.96	$44,524	$44,473	99.89	$45,635	$45,370	99.42	$45,919	$0	0.00	$252,003	$202,324	80.29
112 Garantizar en los colegios públicos la implementación de estrategias en educación media a través de la orientación socio-ocupacional y el fortalecimiento de sus capacidades y competencias para que puedan elegir su proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI	$8,887	$8,853	99.61	$13,803	$13,793	99.93	$20,799	$20,749	99.76	$18,600	$18,392	98.88	$15,500	$0	0.00	$77,589	$61,786	79.63

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,088,978	$2,048,596	98.07	$4,650,801	$4,639,874	99.77	$5,058,819	$5,054,730	99.92	$5,665,835	$4,221,201	74.50	$5,904,569	$0	0.00	$23,369,003	$15,964,401	68.31

(C) 122 Porcentaje de colegios públicos distritales con oferta de educación media que implementan estrategias de formación acorde a los retos del siglo XXI, orientación socio ocupacional y el fortalecimiento de sus capacidades y competencias para que los estudiantes puedan elegir su proyecto de vida — Línea Base: .79

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	92.00	92.00	88.60	96.27%	
2021	94.00	93.00	93.30	106.82%	
2022	97.00	97.00	97.00	100.00%	
2023	100.00	97.00	97.00	0.00%	100.00%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	96.98%

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Se logra acompañamiento a 354 IED con matrícula en grados 10 y 11 en jornadas mañana, tarde, única y completa, avanzando en 92,18% en el cumplimiento de la meta para 2023. Se avanza en la etapa de balance y cierre del componente de metodologías y mediaciones didácticas en relación con los talleres en las IES y en los colegios participantes. Se espera alcanzar la meta del 97% para la presente vigencia en el mes de noviembre de 2023. Cabe mencionar que, en el año 2022 se alcanzó la meta del 97%.

115	Ofrecer a través de las IES, 20 mil cupos nuevos de educación superior mediante un modelo inclusivo y flexible que brinde alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior o educación postmedia, promoviendo el trabajo colaborativo y la conformación de redes entre las Instituciones de Educación Superior de la ciudad-región	$47,447	$44,060	92.86	$45,788	$45,775	99.97	$23,725	$23,725	100.00	$27,035	$26,978	99.79	$30,419	$0	0.00	$174,414	$140,537	80.58

Indicador(es)

(S) 125 Número de estudiantes beneficiados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	200.00	544.00	544.00	100.00%	
2021	4,805.00	6,443.00	6,330.00	98.25%	
2022	4,805.00	374.00	374.00	100.00%	
2023	4,805.00	185.00	401.00	216.76%	102.91%
2024	5,385.00	109.00	0.00	0.00%	
TOTAL	20,000.00	7,542.00	7,649.00	al Plan de Desarrollo	101.42%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Mediante el esquema tradicional de financiación que brinda alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior o educación post media de calidad se adelantaron las convocatorias del Fondo FEST para la vigencia 2023-1 y 2023-2, mediante las cuales, al corte de este seguimiento se reporta la legalización de 401 beneficiarios.

02	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$237	$229	96.56	$600	$600	100.00	$1,444	$1,444	100.00	$1,300	$1,299	99.92	$1,700	$0	0.00	$5,281	$3,572	67.63
27	Cambio cultural para la gestión de la crisis climática	$237	$229	96.56	$600	$600	100.00	$1,444	$1,444	100.00	$1,300	$1,299	99.92	$1,700	$0	0.00	$5,281	$3,572	67.63
0	N/A	$237	$229	96.56	$600	$600	100.00	$1,444	$1,444	100.00	$1,300	$1,299	99.92	$1,700	$0	0.00	$5,281	$3,572	67.63
197	100% de los colegios públicos distritales con estrategia de educación ambiental y protección animal	$237	$229	96.56	$600	$600	100.00	$1,444	$1,444	100.00	$1,300	$1,299	99.92	$1,700	$0	0.00	$5,281	$3,572	67.63

Indicador(es)

(S) 211 Porcentaje de colegios públicos distritales que implementan Proyectos Ambientales Escolares - PRAE y la estrategia de servicio social ambiental con un enfoque sistémico y de formación de competencias ciudadanas y socioemocionales entorno al ambiente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	14.00	14.00	14.00	100.00%	
2021	27.00	27.00	27.00	100.00%	
2022	27.00	40.50	40.50	100.00%	
2023	27.00	16.48	16.48	100.00%	100.00%
2024	5.00	2.02	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	97.98	al Plan de Desarrollo	97.98%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos ni soluciones, toda vez que se ha avanzado según cronograma previsto.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$237	$229	96.56	$600	$600	100.00	$1,444	$1,444	100.00	$1,300	$1,299	99.92	$1,700	$0	0.00	$5,281	$3,572	67.63
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$1,629	$1,622	99.56	$14,222	$14,222	100.00	$33,771	$33,534	99.30	$33,650	$27,226	80.91	$34,482	$0	0.00	$117,753	$76,604	65.05
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado	$1,161	$1,154	99.40	$12,014	$12,014	100.00	$22,463	$22,227	98.95	$26,111	$19,730	75.56	$27,698	$0	0.00	$89,446	$55,125	61.63
0 N/A	$1,161	$1,154	99.40	$12,014	$12,014	100.00	$22,463	$22,227	98.95	$26,111	$19,730	75.56	$27,698	$0	0.00	$89,446	$55,125	61.63
302 Implementar en el 100% de los colegios públicos el programa de educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz, que incluye como uno de sus objetivos el fortalecimiento de la salud mental, el bienestar socioemocional, la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y la prevención de violencias. El proceso se hará a través de profesionales que apoyen la orientación escolar	$990	$983	99.32	$11,434	$11,434	100.00	$21,356	$21,120	98.89	$24,765	$18,424	74.40	$26,135	$0	0.00	$84,680	$51,961	61.36
303 Incentivar la creación en el las 20 localidades de escuelas de padres y redes de aprendizaje y práctica constituidas por padres, madres y cuidadores, en las que se generen procesos formativos y se compartan experiencias de crianza, como parte del programa Integral de Educación Socioemocional, Ciudadana y Construcción de Escuelas Como Territorios de Paz	$171	$171	99.88	$580	$580	100.00	$1,107	$1,107	100.00	$1,346	$1,306	97.05	$1,562	$0	0.00	$4,766	$3,164	66.38

Avances y Logros: A la fecha se realizó el acompañamiento pedagógico para el fortalecimiento del PRAE en el 100% de los colegios proyectados para la vigencia, en el que se realizaron mínimo 8 sesiones de acompañamiento en cada IED. Durante este proceso se realizaron talleres con los docentes, para orientarlos en el diseño e implementación del PRAE y para dinamizar el enfoque territorial en los procesos de educación ambiental en las comunidades educativas, acorde al plan de acción de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental, en el que se establece que los colegios públicos de la ciudad deben articular el PRAE al contexto de los territorios ambientales de la ciudad. De esta manera con el cumplimiento de la meta plan del proyecto de inversión se contribuye a la apuesta de ciudad de generar apropiación territorial y promover acciones de educación ambiental acordes de las dinámicas del contexto. Por otra parte, con el acompañamiento pedagógico se brindaron herramientas pedagógicas y didácticas a las comunidades educativas para fortalecer las líneas temáticas de: biodiversidad, consumo responsable, residuos sólidos, cambio climático y sistema hídrico, mediante el desarrollo de talleres experienciales con docentes y estudiantes, dirigidos a comprender las problemáticas asociadas a estas líneas y promover acciones para su mitigación.

Indicador(es)

(S) 322 Porcentaje de colegios públicos que participan del programa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.27	0.27	0.27	100.00%			
2021	32.96	48.90	48.90	100.00%			
2022	32.96	41.40	41.40	100.00%			
2023	33.54	9.20	8.25	89.67%	✓	99.05%	★
2024	0.27	0.23	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	98.82	al Plan de Desarrollo		98.82%	★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: A corte 30 de septiembre, se reporta un avance de 8,25% , correspondiente a: 1. El acompañamiento a experiencias en Justicia Escolar Restaurativa e iniciativas INCITAR para la Paz que se desarrollan con 392 colegios, 33 de ellas nuevas para el 2023, 2. se avanza en la elaboración del segundo documento sobre sistematización de los procesos y experiencias que fortalecen capacidades socioemocionales y ciudadanas ,3. se acompañaron 364 IED en sus Escuelas del cuidado familiar (50 IED 2021,274 IED en 2022, y 40 en 2023) trabajando el reconocimiento del cuerpo y las emociones, de acuerdo con los compromisos con los equipos de orientación de la institución educativa, 4. apoyo a 400 colegios mediante iniciativas destinadas a promover los derechos, prevenir posibles vulneraciones y abordar situaciones de violencia y vulneración , 5. participaron 1.038 personas en escenarios formales e informales de participación. El logro acumulado del Plan de Desarrollo NCSC corresponde a 98,82%.

Indicador(es)

(S) 323 Número de redes conformadas de padres, madres y cuidadores en las cuales se generan procesos formativos y se comparten experiencias de crianza, como parte del Programa Integral de Educación Socioemocional, Ciudadana y Construcción de Escuelas Como Territorios de Paz

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	6.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	6.00	15.00	15.00	100.00%			
2023	6.00	2.00	2.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	20.00	20.00	19.00	al Plan de Desarrollo		95.00%	★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: A 30 de septiembre se reporta un logro del 100% de la meta programada para la vigencia, con la consolidación de las 2 redes locales de Kennedy y Tunjuelito, a través de encuentros virtuales y presenciales que permitieron abordar temáticas como primeros auxilios emocionales, corresponsabilidad familiar y fortalecimiento de vínculos entre padres, madres y sus hijos/as.
En la localidad de Tunjuelito, en el mes de septiembre, se realizaron dos encuentros el primero de forma virtual, en el cual se implementó experiencia pedagógica alrededor de los primeros auxilios emocionales y la prevención de violencias en los entornos; el segundo encuentro fue de manera presencial y que por medio de gestiones locales se logró la visita al Parque Salitre Mágico, donde, se generó donde se generan espacios relacionados con el juego y el fortalecimiento de los vínculos familiares. Se cierra el mes con la ampliación y el fortalecimiento de la red de familias de Tunjuelito y con una

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$1,629	$1,622	99.56	$14,222	$14,222	100.00	$33,771	$33,534	99.30	$33,650	$27,226	80.91	$34,482	$0	0.00	$117,753	$76,604	65.05

interesante proyección para el mes de octubre en temas de la celebración de la familia y el buen trato.
Por su lado la localidad de Kennedy, trabajó de manera virtual sobre primeros auxilios psicológicos, en este espacio estuvo una profesional especializada que pudo reflexionar con las personas asistentes de las Instituciones Educativas de la localidad, entre ellas: IED Nelson Mandela, IED Jaime Garzón Forero, IED Las Margaritas, IED Rodrigo de Triana, IED El Japón. Por su lado, el encuentro presencial, se realizó en articulación con la Institución Educación Distrital Nelson Mandela, con las madres y padres de primaria de la jornada mañana y familias que han liderado la red, allí se abordó la corresponsabilidad familiar, generando la reflexión de los roles familiares, el acompañamiento a los procesos educativos de las niñas, niños y jóvenes y el reconocimiento de la socioemocionalidad como construcción de otras redes y formas de construir con el otro o la otra. El logro acumulado el Plan de Desarrollo NCSA corresponde a 19 redes.

45 Espacio público más seguro y construido colectivamente	$468	$468	99.96	$2,208	$2,208	100.00	$11,307	$11,307	100.00	$7,539	$7,496	99.43	$6,784	$0	0.00	$28,307	$21,479	75.88
0 N/A	$468	$468	99.96	$2,208	$2,208	100.00	$11,307	$11,307	100.00	$7,539	$7,496	99.43	$6,784	$0	0.00	$28,307	$21,479	75.88
332 Generar 70 entornos escolares de confianza y corresponsabilidad educativa, entendiendo estos entornos como clústers de instituciones educativas que involucran como mínimo 150 colegios públicos	$468	$468	99.96	$2,208	$2,208	100.00	$11,307	$11,307	100.00	$7,539	$7,496	99.43	$6,784	$0	0.00	$28,307	$21,479	75.88

Indicador(es)

(S) 359 Número de entornos escolares de confianza y corresponsabilidad educativa consolidados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	25.00	5.00	5.00	100.00%			
2022	25.00	15.00	15.00	100.00%			
2023	18.00	49.00	49.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	1.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	70.00	70.00	70.00	al Plan de Desarrollo		100.00%	★

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Se logró la conformación de 49 entornos educativos compartidos que de manera articulada y colaborativa con las comunidades vecinales han formulado e implementado iniciativas pedagógicas para transformar de manera positiva la realidad de sus territorios.
Los procesos de formulación de las 49 iniciativas de mejoramiento de entornos educativos de la vigencia 2023, han logrado a través del trabajo en red, plantear propuestas pedagógicas que desde líneas temáticas como: Gestión ambiental y apropiación del territorio, construcción de paz, reconstrucción de la memoria y la identidad, cuidado y autocuidado, entre otros, facilitan el fortalecimiento del tejido social, tener puntos de encuentro entre la escuela y los actores vecinales y forjar mejores relaciones que promuevan entornos más protectores y confiables para los niños y niñas de la ciudad.
Por su parte, el abordaje pedagógico ha implicado potenciar el trabajo articulado con más de 7 sectores de la administración distrital de tal manera que conforme a sus competencias, complementen los propósitos que las diferentes iniciativas pedagógicas se trazan para mejorar sus entornos educativos. En ese sentido, se buscado acompañamiento del sector de seguridad, movilidad, salud, participación, mujer, desarrollo económico, gobierno, etc.

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$242	$240	99.41	$870	$870	99.99	$1,346	$1,346	99.99	$1,381	$1,381	100.00	$3,218	$0	0.00	$7,056	$3,837	54.37
51 Gobierno Abierto	$242	$240	99.41	$870	$870	99.99	$1,346	$1,346	99.99	$1,381	$1,381	100.00	$3,218	$0	0.00	$7,056	$3,837	54.37
0 N/A	$242	$240	99.41	$870	$870	99.99	$1,346	$1,346	99.99	$1,381	$1,381	100.00	$3,218	$0	0.00	$7,056	$3,837	54.37
430 Las niñas y los niños educan a los adultos: 1000 iniciativas documentadas y lideradas por niñas y niños que inciden en el modelo y gobierno de ciudad, comparten sus experiencias para el aprendizaje de los adultos y habitan los espacios de la ciudad de forma segura y protegida	$242	$240	99.41	$870	$870	99.99	$1,346	$1,346	99.99	$1,381	$1,381	100.00	$3,218	$0	0.00	$7,056	$3,837	54.37

Indicador(es)

(S) 463 Número de iniciativas implementadas y documentadas donde las niñas y niños eduquen a los adultos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	333.00	120.00	120.00	100.00%			
2022	333.00	206.00	206.00	100.00%			
2023	332.00	206.00	177.00	85.92%	✓	94.56%	★
2024	1.00	467.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1,000.00	1,000.00	504.00	al Plan de Desarrollo		50.40%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Con respecto a esta meta se han implementado y apoyado quinientas cuatro (504) iniciativas (súper ideas) lideradas por niñas y niños desde el año 2020; así las cosas, en el año 2020 se apoyó (1) iniciativa, en el año 2021 (120), en el año 2022 (206), y para el año 2023 se tiene proyectado apoyar e implementar (206) nuevas iniciativas de las cuales se ha apoyado y consolidado ciento setenta y siete (177). Así las cosas, durante el mes de septiembre se consolidaron 88 iniciativas lideradas por niñas y niños, llegando a 177. El avance se dio en el tránsito de la ruta pedagógica por los momentos "Fortaleciendo Saberes y Redes" y " Reconstruyendo Saberes" desarrollado a través del Convenio de Asociación suscrito con la Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano (CINDE); allí las niñas y niños retomaron su idea inicial, identificaron de manera puntual la situación problema a cambiar y/o transformar en sus entornos, las acciones a realizar y los actores a involucrar. A su vez, han realizado algunos productos para comunicar sus iniciativas con diversos integrantes de las comunidades educativas a través de la creación de logos, diseños, narrativas y la articulación con otras entidades como el Jardín Botánico de Bogotá, fortaleciendo la materialización de las súper ideas.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
TOTAL 112 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	$2,091,086	$2,050,687	98.07	$4,666,493	$4,655,566	99.77	$5,095,380	$5,091,054	99.92	$5,702,166	$4,251,107	74.55	$5,943,969	$0	0.00	$23,499,093	$16,048,414	68.29

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$3,974	$3,974	100.00	$4,843	$4,835	99.85	$4,048	$4,048	100.00	$11,939	$9,019	75.55	$10,881	$0	0.00	$35,684	$21,876	61.31
01 Subsidios y transferencias para la equidad	$3,974	$3,974	100.00	$4,843	$4,835	99.85	$4,048	$4,048	100.00	$11,939	$9,019	75.55	$10,881	$0	0.00	$35,684	$21,876	61.31
0 N/A	$3,974	$3,974	100.00	$4,843	$4,835	99.85	$4,048	$4,048	100.00	$11,939	$9,019	75.55	$10,881	$0	0.00	$35,684	$21,876	61.31
1 Diseñar e implementar 4 fuentes de fondeo para el SITP y el Sector Movilidad	$1,124	$1,124	100.00	$500	$500	100.00	$892	$892	100.00	$950	$950	100.00	$1,108	$0	0.00	$4,574	$3,466	75.77

Indicador(es)

(C) 1 Número de fuentes de fondeo implementadas para el sector Movilidad Línea Base: 1

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	1.00	3.00	3.00	100.00%			
2022	2.00	4.00	4.00	100.00%			
2023	3.00	4.00	4.00	0.00%	⊘	100.00%	★
2024	4.00	4.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		100.00%	★

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos en el cumplimiento de la meta

Avances y Logros: En lo corrido del plan de Desarrollo 2020- 2023 se han implementado cuatro fuentes de fondeo:
1. Pago voluntario por acceso a zona con restricción, autorizado mediante el Plan Nacional de Desarrollo, y el Decreto Distrital 749 de 2019. Desde su implementación se ha recaudado $ 530.947 millones de pesos con corte agosto 31 de 2023. Su recaudo inició en 2020, sin embargo, la coyuntura de la pandemia, el levantamiento de la media de pico y placa, y otros factores, hicieron que no se recaudara lo esperado en el 2021. Sin embargo con la Resolución 83464 de 2021 se dio inicio a la implementación de la fase 2, en la cual se introdujo la posibilidad de pago diario y mensual, que se vio reflejada de manera positiva en el recaudo de los primeros meses del 2022.
2. Tasa para revisión, evaluación y seguimiento de derechos de tránsito, autorizada por el artículo 94 del Acuerdo 761 de 2020, el cual señaló lo siguiente: Toda entidad y/o persona natural o jurídica del derecho privado que solicite a la SDM derechos de tránsito, tales como: Planes de Manejo de Tránsito, estudios de tránsito, estudios de cierres viales por eventos, diseños de señalización, estudios de atención y demanda a usuarios y los trámites para su recibo, deberá asumir los costos según corresponda en cada caso, conforme a la metodología que se establezca que incluirá criterios de eficiencia, eficacia y economía. Dichas tasas fueron definidas e implementadas mediante Resolución No. 081 del 1º de febrero de 2021 expedida por la Secretaría Distrital de Movilidad, se han recaudado $ 10.716 millones de pesos con corte a agosto 31 de 2023, con destinación al Sistema de Movilidad Sostenible.
3. Fuente Tasa por el Derecho de estacionamiento sobre las vías públicas: se encuentra autorizada mediante el Acuerdo Distrital 695 de 2017, su implementación se inició en 2021 y la captación de excedentes para el Fondo de Estabilización Tarifaria se proyecta para 2023. Con su puesta en operación, se proyectan ingresos que cubran la remuneración al operador del servicio, el mantenimiento de la infraestructura, la implementación de zonas de parqueo y los excedentes mencionados para el SITP. Desde su entrada en operación y hasta agosto 31 de 2023 se han recaudado $12.439 millones de pesos en virtud del contrato interadministrativo No. 2021-2470 celebrado entre la Secretaría Distrital de Movilidad y la Terminal de Transporte S.A.
4. Valet Parking adoptada mediante Resolución 151742 de 2022 ¿Por medio de la cual se adopta el Protocolo general para el aprovechamiento económico del espacio público de la actividad de valet parking en vía pública en modalidad de corto plazo¿ por la cual se adopta el protocolo de condiciones para la operación de la actividad y la circular externa No. 24 de 2022. Desde su implementación y hasta agosto 31 de 2023 se han recaudado $93,9 millones de pesos de los cuales $ 35,7 millones de pesos le corresponden a la Secretaria Distrital de Movilidad.

(S) 676 Porcentaje de avance en la estructuración, implementación y operación del estacionamiento en vía para la ciudad de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	45.00	45.00	100.00%			
2022	0.00	20.00	20.00	100.00%			
2023	0.00	35.00	30.00	85.71%	✓	95.00%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	100.00	95.00	al Plan de Desarrollo		95.00%	★

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos.

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de Desarrollo se cuenta con un avance del 95%. La estructuración y puesta en marcha de la totalidad del proyecto se dio en 2021. A la fecha se cuenta con la implementación de 6.056 cupos de estacionamiento. En lo que respecta a la vigencia 2023, se ha avanzado en la implementación de 1048 cupos en las localidades de Chapinero, Usaquén, Fontibón, Santafé y Engativá.
En cuanto a la planificación del proyecto en enero de 2023 se realizaron mesas de trabajo de sector para acordar las estrategias a seguir para lograr la estabilidad social y financiera del proyecto. A lo largo del año ha resultado necesario ejecutar actividades adicionales de gestión social, con el fin de reforzar el enfoque de crecimiento con sostenibilidad en lo financiero y en lo social, considerando las relaciones con las comunidades aledañas al proyecto y, en general, la ciudadanía que hace uso del estacionamiento en vía, así como actividades adicionales de relacionamiento interinstitucional.
Así mismo, se continuó con el flujo de actividades en la habilitación, señalización y gestión social de segmentos que se habían identificado en las zonas de implementación en las que ya se inició la operación, así como en las nuevas zonas a ser implementadas. Se precisa que la implementación está sujeta a la viabilidad social y técnica (de demanda) del proyecto, de manera que se realice una implementación sostenible tanto socialmente como financieramente.

6 Reducir el gasto en transporte público de los hogares de mayor vulnerabilidad económica, con enfoque poblacional, diferencial y de género, para que represente el 15% de sus ingresos	$2,850	$2,850	100.00	$4,343	$4,336	99.83	$3,156	$3,156	100.00	$10,989	$8,070	73.43	$9,772	$0	0.00	$31,110	$18,410	59.18

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$3,974	$3,974	100.00	$4,843	$4,835	99.85	$4,048	$4,048	100.00	$11,939	$9,019	75.55	$10,881	$0	0.00	$35,684	$21,876	61.31

(D) 6 Porcentaje de gasto en transporte público de hogares estrato 1 Línea Base: 26

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	26.00	26.00	26.00	0.00%			
2021	25.00	25.00	26.00	0.00%			
2022	23.00	23.00	26.00	0.00%			
2023	20.00	20.00	26.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2024	15.00	15.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Aún cuando desde la Secretaria Distrital de Movilidad se implementan mecanismos internos para medición de variables socioeconómicas, la fuente de información estalecida para los indicadores de gasto para los estratos I y II es la Encuesta de Movilidad del año 2019, la cual se genera cada 4 años, razón por la cual se mantiene para la presente vigencia la linea base establecida en dicha encuesta de movilidad año 2019.

Avances y Logros: En lo corrido del plan de Desarrollo 2020- 2023, entre los avances más destacados con el fin de alcanzar la meta, la SDM ha evaluado los estudios presentados por Transmilenio S.A., para la actualización tarifaria 2020 y 2022 donde se congeló la tarifa para las poblaciones adulto mayor y personas con menor capacidad de pago, con el fin de avanzar hacia una política tarifaria más incluyente. Es importante mencionar que la pandemia ha afectado el desarrollo socioeconómico de los hogares, disminuyendo los ingresos de las familias y dificultando el desarrollo de política pública a largo plazo.
Adicionalmente, La Secretaría Distrital de Movilidad expidió el Decreto 004 de 2023 y la Resolución 81469 de 2023 en las que establece que los potenciales beneficiarios del incentivo para personas con menor capacidad de pago serán las personas mayores de 16 años que cuenten con una encuesta validada del SISBÉN IV remitida por la Secretaria Distrital de Planeación (SDP) y estén categorizados entre los grupos A1 a B7, así como la población indígena mayor de 16 años registrada en listados censales realizados por el resguardo o cabildo respectivo consolidados por el Ministerio del Interior. Dicho decreto mantuvo los beneficios para la población adulto mayor y personas en condición de discapacidad.
Es importante señalar que la programación y cumplimiento de las vigencias 2020, 2021, 2022 y lo corrido de 2023, corresponde a los datos de la línea base, teniendo en cuenta que la producción de información estadística en el Distrito se realiza regularmente en periodos de 4 años, como es el caso de la encuesta de movilidad (fuente de información para la medición del indicador, la cual actualmente se encuentra en desarrollo), lo cual dificulta el seguimiento anual de diversos indicadores, entre estos el indicador en comento.
No obstante, con el fin de hacer un seguimiento preliminar al indicador, la SDM revisó otras fuentes de información secundarias, como la ¿Encuesta Multipropósito Bogotá - Cundinamarca¿ publicada por el DANE en 2021. Una vez revisada la viabilidad de la información suministrada por el DANE, se calculó que la proporción del gasto en transporte respecto al ingreso de los hogares urbanos para 2021, se encontraba en 16.1% para el estrato 1 y 14.1% para el estrato 2.
Cabe mencionar que, la utilización de fuentes de información diferentes a las utilizadas en la línea base permite hacer un seguimiento del comportamiento preliminar del indicador, no obstante se resalta que los resultados obtenidos pueden estar alejados de la línea base, teniendo en cuenta que las variables y técnicas para la captura y/o análisis de la información de cada fuente son diferentes frente a los utilizados en la medición de la línea base.

(D) 651 Porcentaje de gasto en transporte público de hogares estrato 2 Línea Base: 24

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	24.00	24.00	0.00%			
2021	0.00	23.50	24.00	0.00%			
2022	0.00	23.00	24.00	0.00%			
2023	0.00	20.00	24.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2024	0.00	15.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Aún cuando desde la Secretaria Distrital de Movilidad se implementan mecanismos internos para medición de variables socioeconómicas, la fuente de información estalecida para los indicadores de gasto para los estratos I y II es la Encuesta de Movilidad del año 2019, la cual se genera cada 4 años, razón por la cual se mantiene para la presente vigencia la linea base establecida en dicha encuesta de movilidad año 2019.

Avances y Logros: En lo corrido del plan de Desarrollo 2020- 2023, entre los avances más destacados con el fin de alcanzar la meta, la SDM ha evaluado los estudios presentados por Transmilenio S.A., para la actualización tarifaria 2020 y 2022 donde se congeló la tarifa para las poblaciones adulto mayor y personas con menor capacidad de pago, con el fin de avanzar hacia una política tarifaria más incluyente. Es importante mencionar que la pandemia ha afectado el desarrollo socioeconómico de los hogares, disminuyendo los ingresos de las familias y dificultando el desarrollo de política pública a largo plazo.
Adicionalmente, La Secretaría Distrital de Movilidad expidió el Decreto 004 de 2023 y la Resolución 81469 de 2023 en las que establece que los potenciales beneficiarios del incentivo para personas con menor capacidad de pago serán las personas mayores de 16 años que cuenten con una encuesta validada del SISBÉN IV remitida por la Secretaria Distrital de Planeación (SDP) y estén categorizados entre los grupos A1 a B7, así como la población indígena mayor de 16 años registrada en listados censales realizados por el resguardo o cabildo respectivo consolidados por el Ministerio del Interior. Dicho decreto mantuvo los beneficios para la población adulto mayor y personas en condición de discapacidad.
Es importante señalar que la programación y cumplimiento de las vigencias 2020, 2021, 2022 y lo corrido de 2023, corresponde a los datos de la línea base, teniendo en cuenta que la producción de información estadística en el Distrito se realiza regularmente en periodos de 4 años, como es el caso de la encuesta de movilidad (fuente de información para la medición del indicador, la cual actualmente se encuentra en desarrollo), lo cual dificulta el seguimiento anual de diversos indicadores, entre estos el indicador en comento.
No obstante, con el fin de hacer un seguimiento preliminar al indicador, la SDM revisó otras fuentes de información secundarias, como la -Encuesta Multipropósito Bogotá - Cundinamarca- publicada por el DANE en 2021. Una vez revisada la viabilidad de la información suministrada por el DANE, se calculó que la proporción del gasto en transporte respecto al ingreso de los hogares urbanos para 2021, se encontraba en 16.1% para el estrato 1 y 14.1% para el estrato 2.
Cabe mencionar que, la utilización de fuentes de información diferentes a las utilizadas en la línea base permite hacer un seguimiento del comportamiento preliminar del indicador, no obstante se resalta que los resultados obtenidos pueden estar alejados de la línea base, teniendo en cuenta que las variables y técnicas para la captura y/o análisis de la información de cada fuente son diferentes frente a los utilizados en la medición de la línea base.

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$658	$658	100.00	$4,711	$4,711	100.00	$5,790	$5,790	100.00	$7,818	$6,534	83.57	$11,527	$0	0.00	$30,505	$17,693	58.00
35 Manejo y prevención de contaminación	$658	$658	100.00	$4,711	$4,711	100.00	$5,790	$5,790	100.00	$7,818	$6,534	83.57	$11,527	$0	0.00	$30,505	$17,693	58.00
0 N/A	$658	$658	100.00	$4,711	$4,711	100.00	$5,790	$5,790	100.00	$7,818	$6,534	83.57	$11,527	$0	0.00	$30,505	$17,693	58.00
264 Aumentar en un 50% los viajes en bicicleta a través de la implementación de la política publica de la bicicleta	$418	$418	100.00	$3,172	$3,172	100.00	$2,773	$2,773	100.00	$2,280	$2,233	97.94	$3,485	$0	0.00	$12,129	$8,596	70.88

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$658	$658	100.00	$4,711	$4,711	100.00	$5,790	$5,790	100.00	$7,818	$6,534	83.57	$11,527	$0	0.00	$30,505	$17,693	58.00

(C) 281 Número de viajes en bicicleta

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	880,367.00	880,367.00	100.00%			
2021	0.00	880,368.00	880,367.00	100.00%			
2022	0.00	880,368.00	880,367.00	100.00%			
2023	50.00	1,320,551.00	880,367.00	66.67%	⚠	66.67%	⚠
2024	0.00	1,320,551.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		66.67%	⚠

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos

Avances y Logros: En el marco del impacto generado por el COVID19 en los patrones de comportamiento de la movilidad en la ciudad, la SDM ha desarrollado una metodología de medición conjugando diferentes fuentes de información y análisis estadísticos para lograr identificar el número de viajes en bicicleta que se realizan en la ciudad al día, con rangos de incertidumbre, pero no alcanza la robustez de una operación estadística con el nivel de representatividad de la Encuesta de Movilidad (insumo utilizado para la formulación del indicador), con el fin de mantener la consistencia en fuente primaria de información de calidad, la SDM se encuentra desarrollando la Encuesta de Movilidad en el año 2023, proyectando contar con la información para reportar el número de viajes en la ciudad-región, finalizando el año en mención.

Durante el PDD la SDM ha incentivado el uso de la bicicleta en la ciudad, a través de las acciones para el cumplimiento de los objetivos específicos de la política pública de la bicicleta, así:
Más seguridad personal: Bicicletas registradas 277.903
Mayor seguridad vial: Se apoya el desarrollo de acciones pedagógicas de seguridad vial
Más y mejores viajes en bicicleta: Construcción de los Documentos Técnicos de Soporte para el mantenimiento y la implementación de ciclorruta
Más bici para todas y todos: Actividades de promoción del uso de la bicicleta:
i) Espacios de dialogo con los consejeros y consejeras locales relacionados con el Sistema de Bicicletas Compartidas, mapas bici Bogotá, seguridad vial con Transmilenio, ORVI, mesas interlocales presenciales para la socialización de proyectos de cicloinfraestructura y se inició la ruta de fortalecimiento a instancias de participación
ii) Acompañamiento en el desarrollo de los consejos locales de la bicicleta
iii) Propuesta de sensibilización con enfoque de género, paridad por parte de la secretaria de la Mujer para el concejo distrital de la bicicleta, se dictó el módulo Conceptos básico de género y derechos de las mujeres. Adicionalmente se realizó taller de violencia política para concejeras de la bici.
iv) Identificación de espacios para la resignificación del espacio público con enfoque de género, se han realizado 5 jornadas.
v) Se encuentra en desarrollo convenio 2022-1586 SDM-SDCRD, inicialmente se dieron 9 becas y se realizó una adición y prórroga, en la cual se tiene planeado otorgar 4 Becas más.
vi) Firma del decreto 480 de 2022, Por medio del cual se crea la Comisión intersectorial de la Bicicleta del Distrito Capital
vii) Celebración de la semana de la Bicicleta en forma anual, con la participación de organizaciones promotoras del uso de la Bici, entidades públicas, privadas entre otras
viii) Se realizaron jornadas de dialogo ciclista, con participación ciudadana.
ix) Acompañamiento a los talleres de creación de Plan Especial de Salvaguardias, los cuales aportaron al proceso de la declaratoria de la cultura bogotana de los usos y disfrutes de la bicicleta como patrimonio Cultural

265 Generar las condiciones para aumentar a 6.500 los vehículos de cero y bajas emisiones en el parque automotor de Bogotá, incluyendo la implementación de 20 puntos públicos de carga rápida	$45	$45	100.00	$196	$196	100.00	$188	$188	100.00	$235	$124	52.67	$1,162	$0	0.00	$1,826	$553	30.29

Indicador(es)

(C) 282 Número de vehículos de cero y bajas emisiones en el parque automotor de Bogotá Línea Base: 2112

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	2,400.00	2,400.00	3,586.00	511.81%			
2021	3,000.00	4,894.00	4,894.00	100.00%			
2022	3,900.00	7,367.00	7,367.00	100.00%			
2023	5,900.00	8,750.00	8,634.00	91.61%	★	98.25%	★
2024	6,500.00	9,000.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		94.69%	★

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos.

Avances y Logros: En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo se ha logrado el aumento del número de vehículos de cero y bajas emisiones con un resultado a 30 de septiembre de 2023, de 8.634 vehículos de cero y bajas emisiones registrados, 6.225 de éstos son vehículos eléctricos y 2.409 vehículos dedicados a gas natural vehicular.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$658	$658	100.00	$4,711	$4,711	100.00	$5,790	$5,790	100.00	$7,818	$6,534	83.57	$11,527	$0	0.00	$30,505	$17,693	58.00

(S) 642 Número de puntos públicos de carga rápida implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	4.00	4.00	100.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	11.00	1.00	9.09%	33.33%
2024	20.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	20.00	20.00	5.00	al Plan de Desarrollo	25.00%

Retrasos y soluciones: R:El retraso se sebe a que hasta en junio de 2023 se logró el contrato interadministrativo 2023-2687 con la Rolita para la Instalación de los cargadores eléctricos en la ciudad, previo a esto no fue posible adjudicar un contrato vía licitación pública, a pesar de diferentes acercamientos con empresas interesadas.
S:La SDM adelanto una estrategia de CAMEP, logrando que el contrato se firmara en junio de 2023 y actualmente se encuentra en ejecución de la etapa de alistamiento, esta etapa comprende actividades tales como: trámites y permisos ante autoridades competentes y empresas de servicios públicos, diseños de mobiliario urbano y detalle de área de aprovechamiento económico dentro de cada predio, ejecución de obra civil y eléctrica, compra, importación y nacionalización de cargadores y demás infraestructura eléctrica de soporte, conexión a la red eléctrica, instalación de cargadores y pruebas técnicas y tecnológicas, entre otros requisitos propios de la etapa de alistamiento.

Avances y Logros: La ciudad cuenta con 5 puntos de carga rápida, 4 implementados desde la entrada en vigencia del PDD. Así mismo, se suscribió el contrato interadministrativo 2023-2687 entre la Secretaría Distrital de Movilidad y la Operadora Distrital de Transporte S.A.S., el cual tiene por objeto la -ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE ESPACIOS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, SUJETO A SU PRESERVACIÓN, BUEN USO, DISFRUTE COLECTIVO Y SOSTENIBILIDAD-

En el mes de junio de 2023, se logró la expedición de la Resolución 149772 de 2023 de la SDM por medio de la cual se adoptó el protocolo de la actividad de recarga de vehículos eléctricos en el marco del aprovechamiento económico del espacio público reglamentado por el Decreto Distrital 552 de 2018

266 Gestionar la implementación de un sistema de bicicletas públicas	$0	$0	0.00	$7	$7	100.00	$435	$435	100.00	$419	$419	100.00	$553	$0	0.00	$1,415	$861	60.87

Indicador(es)

(S) 283 Porcentaje de avance en la implementación de un sistema de bicicletas públicas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	35.00	35.00	100.00%	
2022	0.00	35.00	35.00	100.00%	
2023	0.00	28.00	23.75	84.82%	95.66%
2024	1.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	100.00	93.75	al Plan de Desarrollo	93.75%

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos

Avances y Logros: La SDM mediante el contrato de aprovechamiento del espacio público CAMEP 202263 implementó e inció la operación de un sistema de bicicleta compartida en la ciudad. Durante la vigencia 2022 se inició la ejecución del contrato, lo que permitió el inicio de la operación parcial del sistema. A septiembre de 2023 se encuentra en la fase de la operación total, operando con 296 estaciones, 1500 bicicletas mecánicas, 1500 bicicletas de pedaleo asistido, 150 manocletas, 150 bicicletas de cajón, 150 sillas para niños. Por otro se instalaron 300 ciclotalleres y 620 cicloparqueaderos del sistema de bicicletas compartidas. A continuación, se presentan a corte 30 de septiembre las siguientes cifras de uso del sistema:
- Se han reportado 1.283.301 viajes acumulados
- Viajes por bicicleta día 2.1
- Promedio de viajes al día durante el 2023: 4.319
- Distancia media recorrida 2km

267 Impulsar un esquema de transporte alternativo y ambientalmente sostenible mediante el fomento de la micromovilidad a través del uso de patinetas y bicicletas eléctricas como un medio de transporte que usa adecuadamente el espacio público y facilita la interconexión con el sistema masivo de servicio público	$68	$68	100.00	$333	$333	100.00	$609	$609	100.00	$251	$169	67.34	$0	$0	0.00	$1,260	$1,178	93.49

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$658	$658	100.00	$4,711	$4,711	100.00	$5,790	$5,790	100.00	$7,818	$6,534	83.57	$11,527	$0	0.00	$30,505	$17,693	58.00

(S) 284 Porcentaje de implementación de la estrategia de fomento de la micromovilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	5.00	5.00	100.00%			
2021	1.00	30.00	30.00	100.00%			
2022	1.00	30.00	30.00	100.00%			
2023	1.00	35.00	21.86	62.46%	⚠	86.86%	✓
2024	1.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	5.00	100.00	86.86	al Plan de Desarrollo		86.86%	✓

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos

Avances y Logros: Con el propósito de impulsar un esquema de transporte alternativo y ambientalmente sostenible, la SDM ha establecido una estrategia de fomento de la Micromovilidad a través del uso y aprovechamiento del espacio público, pues es allí en donde se puede aumentar el uso de vehículos de micromovilidad, por ejemplo, las bicicletas y patinetas. Se presentan los siguientes avances:
- Construcción y publicación del protocolo de la actividad -Alquiler de vehículos de micromovilidad- mediante la Resolución No. 86572.
- Expedición de la regulación de provisión de servicio de la actividad de micromovilidad mediante la resolución No. 93495.
- Se gestionó con Secretaría de Ambiente la expedición de la resolución No. 03815 -Por medio de la cual se determinan las características y condiciones de instalación de elementos de publicidad exterior visual en los vehículos y sus accesorios y elementos que conforman el sistema de movilidad individual en Bogotá D.C-
- Aprobación del Acuerdo 811 de 2021 que: 1. Permite la Publicidad Exterior Visual en vehículos de micromovilidad y 2. Permite a la Administración Distrital regular la provisión del servicio ante el Concejo Distrital.
- Expedición de la Circular 13 de 2020, Circular 11 de 2021 y Resolución 205885 de 2022, relacionadas con los lineamientos y condiciones para la actividad de alquiler de vehículos de micromovilidad
- Construcción del procedimiento interno para otorgar permisos de micromovilidad PM01-PR11-Procedimiento para otorgar el permiso de aprovechamiento económico del espacio público para el alquiler de vehículos de micromovilidad y la autorización para desarrollar la provisión del servicio de vehículos de movilidad individual-.
-En la vigencia 2022 fue expedido el Documento Técnico de Soporte para Autorizar la Actividad de Alquiler de Vehículos de Micromovilidad en el Espacio Público de la Ciudad de Bogotá D.C. bajo el esquema de permisos de aprovechamiento económico del espacio público, mediante el cual se definen zonas y condiciones de operación para autorizar el alquiler de vehículos de micromovilidad mediante permisos. Disponible en: https://simur.gov.co/sites/simur.gov.co/files/2022-10-21/biblioteca/20221021-1136-220913dts-permisos-micromovilidad.pdf
- Se finalizo el permiso de alquiler de patinetas de la empresa OTESTRA SAS el 2 de abril de 2023.
- Se apoyó la revisión del producto 4 de la Estructuración técnica, legal, financiera, social y ambiental de un esquema de ciclorrutas territoriales, en su dimensión de infraestructura física y modelo de operación, que permita la articulación con el proyecto RegioTram de occidente y los municipios de su área de influencia.
- Acompañamiento y asesoría a las empresas interesadas en acceder a los permisos de aprovechamiento del espacio público para la actividad de alquiler de vehículos de micromovilidad.

271 Reducir en el 10% como promedio ponderado ciudad, la concentración de material particulado PM10 y PM2.5, mediante la implementación del Plan de Gestión Integral de Calidad de Aire (aporte de movilidad a meta del sector ambiente)	$127	$127	100.00	$1,003	$1,003	100.00	$1,786	$1,785	99.99	$4,633	$3,589	77.46	$6,326	$0	0.00	$13,875	$6,504	46.88

Indicador(es)

(D) 288 Concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM 10 Línea Base: 38.3

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%			
2021	1.00	37.80	35.40	0.00%			
2022	2.00	36.90	37.10	0.00%			
2023	5.00	34.70	35.70	58.33%	⚠	72.22%	✓
2024	2.00	33.90	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		59.09%	⚠

Retrasos y soluciones: No obstante el avance en actividades y las tareas que desde Secretaría Distrital de Movilidad se adelantan en procura del alcance de la meta, se observa un avance bajo en el indicador, explicado de un lado en la formula de cálculo que por línea base y falta de resultados en el año 1, arroja un dato menor; de otro lado porque la fuente de datos es el cálculo con el promedio ponderado móvil anual de las estaciones de la ciudad, y lamentablemente, son múltiples los factores y ajenos a la competencia de la Entidad los que afectan el dato (medición reportada por la Secretaria Distrital de Ambiente).

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Movilidad SDM ha trabajado con la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) en la construcción del Plan Aire, instrumento que traza la hoja de ruta para mejorar la calidad del aire en Bogotá, con una proyección entre 2020 y 2030.
En conjunto con la Secretaría Distrital de Ambiente, se consolido el documento y los cálculos del Inventario de Emisiones de contaminantes locales para los años 2020 y 2021.
En alianza con Gobiernos Locales por la Sostenibilidad (ICLEI), se consolidó el Plan de Logística Baja en Carbono, por medio del cual se definen las acciones para disminuir las emisiones del sector logístico en Bogotá-Región y también se culminó el proyecto piloto de desconsolidación de transporte de carga de última milla con vehículos de cero emisiones.
Se avanzó en la construcción de protocolos de alerta por episodios de contaminación atmosférica en articulación con la Secretaría Distrital de Ambiente y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Se atendieron los comités convocados y se expidieron los actos normativos respectivos
En el marco del proyecto de Zonas Urbanas por un Mejor Aire (ZUMA), se llevó el evento de lanzamiento del proyecto en el cual las secretarias de movilidad y ambiente, en conjunto con el secretario de planeación, firmaron un compromiso para consolidar el proyecto y declarar la primera ZUMA Bosa-Apogeo, con el fin de implementar acciones de mejora de la calidad del aire y reducción a la exposición de la contaminación a población vulnerable.
Se avanzó en el proceso de licitación para la formación de colaboradores de la entidad y el Distrito en términos de movilidad sostenible y toda su cadena del valor, en el marco del proyecto de cooperación denominado MoToRec/AVANTIA por sus siglas en español, en modalidad de consorcio con la

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$658	$658	100.00	$4,711	$4,711	100.00	$5,790	$5,790	100.00	$7,818	$6,534	83.57	$11,527	$0	0.00	$30,505	$17,693	58.00

Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaría Distrital de Ambiente, la Asociación Mundial de Grandes Metrópolis - Metropolis, la empresa IS Global y el Ayuntamiento de Madrid con recursos de financiamiento de la Unión Europea.
La Secretaria Distrital de Movilidad junto con la Secretaria Distrital de Ambiente y Findeter firmaron el Convenio 2671 de 2023 con el objeto de "Aunar esfuerzos técnicos para el desarrollo de capacidades y fortalecimiento de línea base con un portafolio de acciones de mitigación de gases de efecto invernadero GEI, en el sector transporte para Bogotá, en el marco de la cooperación celebrada con el Green Climate Fund GCF.
La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco del cumplimiento de la meta de la concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM10 con corte a agosto de 2023 tiene un reporte de 35,7 microgramos por metro cubico.

(D) 663 Concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM 2,5 Línea Base: 19.7

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%			
2021	0.00	19.50	18.30	0.00%			
2022	0.00	19.00	19.10	0.00%			
2023	0.00	17.80	18.80	23.08%	⊘	47.37%	⚠
2024	0.00	17.30	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		37.50%	⊘

Retrasos y soluciones: No obstante el avance en actividades y las tareas que desde Secretaría Distrital de Movilidad se adelantan en procura del alcance de la meta, se observa un avance bajo en el indicador, explicado de un lado en la formula de cálculo que por línea base y falta de resultados en el año 1, arroja un dato menor; de otro lado porque la fuente de datos es el cálculo con el promedio ponderado móvil anual de las estaciones de la ciudad, y lamentablemente, son múltiples los factores y ajenos a la competencia de la Entidad los que afectan el dato (medición reportada por la Secretaria Distrital de Ambiente).

Avances y Logros: Estrategia de andenes para peatones:
-Ejecución de la estrategia, articulación con el IDU y la UMV, para la mejora de infraestructura peatonal la cual cuenta con actividades de: operativos de control vial a la ocupación indebida de andenes, la instalación de elementos de protección peatonal y acciones de cultura ciudadana.
- Más de 2 millones de m2 de andenes intervenidos, 10.784 comparendos y en conjunto con la Secretaría de Cultura acciones de cultura ciudadana que han impactado a más de 20 mil personas y han alcanzado más de 650 mil personas por nuestras redes sociales.
-Intervenciones de calzadas para mejorar las condiciones de circulación peatonal.
-Ejecución de convenios con cooperación internacional, CAF y C40 para el análisis, formulación y pilotos de intervención de la infraestructura peatonal.
-Se obtuvo concepto favorable por parte de la Secretaría Distrital de Planeación a la formulación de la Política Pública del Peatón. Se encuentra en trámite para firma el proyecto de decreto para su adopción.

-Conforme a la información reportada por la Secretaria Distrital de Ambiente, en el marco del cumplimiento de la meta de la concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM 2.5, para la vigencia 2022 con corte a agosto se reporta una concentración de 18,8 microgramos por metro cúbico.
El cálculo se logra del promedio ponderado (móvil anual), con un 40% representado por las estaciones de la zona suroccidente (Carvajal-Sevillana, Kennedy y Puente Aranda) y el 60% restante, correspondiente al resto de estaciones (antiguas) de la ciudad. En consecuencia, se calcula el valor para cada estación con el promedio de los valores diarios, posteriormente se calcula el promedio mensual para cada estación del periodo de corte. Este promedio busca establecer el cambio en las concentraciones teniendo en cuenta la periodicidad de los ciclos anuales de calidad del aire en la ciudad."

04	Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$116,753	$110,830	94.93	$245,528	$242,374	98.72	$250,499	$247,935	98.98	$301,869	$273,439	90.58	$331,509	$0	0.00	$1,246,158	$874,579	70.18
49	Movilidad segura, sostenible y accesible	$116,753	$110,830	94.93	$245,528	$242,374	98.72	$250,499	$247,935	98.98	$301,869	$273,439	90.58	$331,509	$0	0.00	$1,246,158	$874,579	70.18
0	N/A	$116,753	$110,830	94.93	$245,528	$242,374	98.72	$250,499	$247,935	98.98	$301,869	$273,439	90.58	$331,509	$0	0.00	$1,246,158	$874,579	70.18
373	1. Reducir en 20% el número de víctimas fatales por siniestros viales para cada uno de los actores de la vía 2. Reducir en 20% el número de jóvenes (entre 14 y 28 años) fallecidos por siniestros viales	$19,877	$15,454	77.75	$59,503	$58,089	97.62	$73,022	$72,882	99.81	$66,233	$61,397	92.70	$88,222	$0	0.00	$306,857	$207,821	67.73

Indicador(es)

(D) 400 Número de personas fallecidas por siniestros viales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	6.00	473.00	371.00	127.49%			
2021	11.00	449.00	458.00	98.03%			
2022	16.00	425.00	553.00	76.85%			
2023	20.00	405.00	553.00	73.24%	✓	73.24%	✓
2024	0.00	404.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		73.06%	✓

Retrasos y soluciones: R: Para el año 2022 respecto a 2019, incrementó en un 45% los usuarios de motocicleta fallecidos en siniestros viales y tenían entre 0 y 2 años de haber expedido la licencia de conducción. En cuanto a los conductores sin licencia de conducción al momento del siniestro se incrementó en 100%. Entre el año 2019 a 2023, de los usuarios de motocicleta fallecidos, el 23% tenía entre 0 y 2 años de haber expedido la licencia de conducción y un 15% no tenía licencia de conducción.
S: Fortalecimiento del Curso Teórico Práctico para Motociclistas, de enero a agosto de 2023 se desarrollaron 26 cursos, 14 de libre inscripción y 12 en empresas. En estos cursos han participado 1.509 motociclistas. A partir de abril de 2023 se creó el Curso Teórico Práctico para Mujeres Motociclistas, se pasó de una asistencia de mujeres a los cursos de 12% a un 40%; de las cuales el 66% son conductoras nóveles.

Avances y Logros: En cifras preliminares, en comparación con 2019 se salvaron 5 vidas de jóvenes entre los 14 y 28 años (reducción del 10%). SIGAT (Sistema de Información Geográfico de Accidentes de Tránsito el 29-09-2023). Algunas Acciones del Plan Distrital de Seguridad Vial 2017-2026 que se realizaron para lograr la disminución de fatalidades en siniestros viales de tránsito, son:
Eje 1: Se realizaron diferentes análisis de siniestralidad vial en torno a las fatalidades de los actores más vulnerables, identificación de puntos críticos, seguimiento a fallecidos, análisis de Informes Policiales de Accidentes de Tránsito-IPATs, entre otros, con el fin de generar alertas de riesgo para evitar

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$116,753	$110,830	94.93	$245,528	$242,374	98.72	$250,499	$247,935	98.98	$301,869	$273,439	90.58	$331,509	$0	0.00	$1,246,158	$874,579	70.18

posibles siniestros en la ciudad de Bogotá. Así mismo, se continuó trabajando en la planeación de la XVII semana de seguridad vial distrital para la definición y ejecución de actividades a realizar y en proceso de actualización y armonización del Plan Distrital de Seguridad Vial 2017-2026 con el Plan Nacional de Seguridad Vial 2023-2032.
Eje 2: Actores de la vía, comunicación y cultura vial: Desarrollo de feria de servicios y prevención vial para el Barrio Vital San Carlos, se programaron en promedio 600 jornadas de capacitación dirigidas a Transmilenio S.A y a los concesionarios del Sistema Integrado de Transporte Público y 56 jornadas en vía en puntos críticos de la operación del Sistema. De igual manera, se realizaron jornadas de sensibilización en seguridad vial, dirigidas a operadores de carga, motociclistas, ciclistas y peatones.
Eje 3: Víctimas: Durante la vigencia 2023 (enero-septiembre) fueron atendidas 463 nuevas víctimas de siniestros viales, de las cuales 112 son conductores, 182 motociclistas, 33 pasajeros, 70 ciclistas y 66 peatones. Se realizaron 470 citas de acogida, 758 citas de orientación jurídica, 231 citas de orientación social y 620 citas de orientación psicológica, para un total de 3005 citas.
Eje 4: Infraestructura Segura: En lo corrido de la presente vigencia, se han implementado 2.794 medidas integrales de gestión de tránsito, se demarcaron 6.290 pasos peatonales y se han beneficiado 546 Instituciones Educativas.
Eje 5: Control para la seguridad vial, tecnología y vehículos: Seguimiento a las actividades de control impulsadas por Subdirección de Control de Tránsito y Transporte. En el transcurso del 2023, se programaron 2.562 controles de velocidad, la imposición de 9.873 comparendos por exceso de velocidad C.29. operación de las Cámaras Salvavidas, se han impuesto 429.635 comparendos C.29. Se han realizado 347 controles de embriaguez, que han resultado en la imposición de 1.331 comparendos F.

(D) 643 Número de jóvenes fallecidos por siniestros viales en jóvenes entre 14 y 28 años

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	6.00	172.00	150.00	114.67%			
2021	11.00	163.00	153.00	106.54%			
2022	16.00	154.00	186.00	82.80%			
2023	20.00	147.00	186.00	79.03%	✓	79.03%	✓
2024	0.00	146.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		78.49%	✓

Retrasos y soluciones: R: Velocidad: De acuerdo a los resultados del último estudio de Johns Hopkins University, en Bogotá los motociclistas fueron quienes más excedieron los límites de velocidad en un 57%.
Comportamientos al conducir: De las hipótesis registradas en los IPATs para siniestros usuario de moto fallecidos entre el año 2022 y 2023, el 97% se asocian al conductor o actor vial involucrado, y un 3 % a las condiciones de la vía.
Eventos especiales en la ciudad
Intervenciones por obra en vía: Alteraciones de las trayectorias habituales por los desvíos que se generan de los PMTs y aumento en la circulación de vehículos grandes; lo cual genera una mayor exposición de los actores vulnerables.
S: Se seguirán implementando medidas que ayuden a mitigar la siniestralidad: fortalecer la gestión de la velocidad, promover la participación de las asociaciones y clubes de motociclistas, desarrollo de estrategias pedagógicas y la implementación de acciones de control.

Avances y Logros: En cifras preliminares, en Bogotá disminuyeron 18 víctimas fatales en siniestros viales en 2023 en comparación con 2019, con una disminución del 13% en las fatalidades. Igualmente, en comparación con 2019 se salvaron 28 vidas de peatones (reducción de 41%), las fatalidades de menores de 13 años aumentaron en 2 fatalidades (aumento del 200%), disminución en 3 las fatalidades de adultos mayores (reducción del 12%), y aumentó en 6 víctimas fatales mujeres (aumento del 23%).SIGAT (Sistema de Información Geográfico de Accidentes de Tránsito el 29-09-2023).
Algunas Acciones del Plan Distrital de Seguridad Vial (PDSV) 2017-2026 que se realizaron para lograr la disminución de fatalidades en siniestros viales de tránsito, son:
Eje 1: Se realizaron diferentes análisis de siniestralidad vial en torno a las fatalidades de los actores más vulnerables, identificación de puntos críticos, seguimiento a fallecidos, análisis de Informes Policiales de Accidentes de Tránsito-IPATs, entre otros, con el fin de generar alertas de riesgo para evitar posibles siniestros en la ciudad de Bogotá. Así mismo, se continuó trabajando en la planeación de la XVII semana de seguridad vial distrital para la definición y ejecución de actividades a realizar y en proceso de actualización y armonización del Plan Distrital de Seguridad Vial 2017-2026 con el Plan Nacional de Seguridad Vial 2023-2032.
Eje 2: Actores de la vía, comunicación y cultura vial: Desarrollo de feria de servicios y prevención vial para el Barrio Vital San Carlos, se programaron en promedio 600 jornadas de capacitación dirigidas a Transmilenio S.A y a los concesionarios del Sistema Integrado de Transporte Público y 56 jornadas en vía en puntos críticos de la operación del Sistema. De igual manera, se realizaron jornadas de sensibilización en seguridad vial, dirigidas a operadores de carga, motociclistas, ciclistas y peatones.
Eje 3: Víctimas: Durante la vigencia 2023 (enero-septiembre) fueron atendidas 463 nuevas víctimas de siniestros viales, de las cuales 112 son conductores, 182 motociclistas, 33 pasajeros, 70 ciclistas y 66 peatones. Se realizaron 470 citas de acogida, 758 citas de orientación jurídica, 231 citas de orientación social y 620 citas de orientación psicológica, para un total de 3005 citas.
Eje 4: Infraestructura Segura: En lo corrido de la presente vigencia, se han implementado 2.794 medidas integrales de gestión de tránsito, se demarcaron 6.290 pasos peatonales y se han beneficiado 546 Instituciones Educativas.
Eje 5: Control para la seguridad vial, tecnología y vehículos: Seguimiento a las actividades de control impulsadas por Subdirección de Control de Tránsito y Transporte. En el transcurso del 2023 se programaron 2,562 controles de velocidad, la imposición de 9,873 comparendos por exceso de velocidad C.29. operación de las Cámaras Salvavidas, se han impuesto 429.635 comparendos C.29. Se han realizado 347 controles de embriaguez, que han resultado en la imposición de 1.331 comparendos F.

374 Aumentar en 20% la oferta de transporte público del SITP	$68	$68	100.00	$3,640	$3,630	99.73	$1,561	$1,553	99.47	$3,971	$2,433	61.26	$2,251	$0	0.00	$11,491	$7,684	66.87

Indicador(es)

(S) 627 Porcentaje de Acciones de seguimiento a la implementación del SITP alcanzado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%			
2021	30.00	30.00	30.00	100.00%			
2022	30.00	22.50	22.50	100.00%			
2023	30.00	40.50	32.40	80.00%	✓	91.73%	★
2024	5.00	2.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	89.90	al Plan de Desarrollo		89.90%	✓

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos
Calidad del Transporte Público

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$116,753	$110,830	94.93	$245,528	$242,374	98.72	$250,499	$247,935	98.98	$301,869	$273,439	90.58	$331,509	$0	0.00	$1,246,158	$874,579	70.18

Avances y Logros:

- El desmonte del Transporte Público Colectivo (TPC) finalizó en diciembre de 2021 dando paso a la implementación del 100% del SITP, sujetos a lo anterior, se chatarrizarón alrededor de 5.600 vehículos, los cuales ya no se encontraban en condiciones de prestar el servicio de transporte en la ciudad.
- A lo largo del proceso de implementación del SITP, se implementaron y consolidaron las Unidades Funcionales: 6 Fontibón, 7 Fontibón, 8 Perdomo, 13 Usme y 17 Fontibón, consiguiendo de esta manera mejoras operacionales que permitieron absorber la demanda proveniente del esquema TPC y del SITP provisional.
- Se realizó el Estudio técnico STPUB-ET-014-2023 ¿REVISIÓN DE LA EXCEPCIÓN EN LA MEDIDA DE RESTRICCIÓN VEHICULAR ¿PICO Y PLACA¿ AL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS CON ACTIVIDADES MISIONALES EN EL SECTOR SALUD¿, el cual consistió en evaluar la posibilidad de establecer una nueva excepción a la restricción de circulación interpuesta por el Decreto 248 de 2016 para esta categoría de transporte.
- Se realizaron 2 Documentos Técnicos de Soporte: DPM-ET-010-2021 y STPUB-ET-010-2022: 1. Diagnóstico de transporte público en localidades con áreas rurales de la ciudad de Bogotá D.C y 2. Diagnóstico socioeconómico para 8 localidades con zona rural bajo el marco de la Política Pública de Ruralidad y el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en Zona Rural - Sumapaz.

Plan Movilidad Accesible:

- Realización de 17 mesas de seguimiento a la tutela -Resolución 246-2015 con la participación de Transmilenio S.A., IDU, DADEP, UMV, FDL,Alta Consejería de la Tics - ADTICs y Secretaria Jurídica Distrital.
- Adjudicación e Inicio de la consultoría para "Actualizar la caracterización socioeconómica y los patrones de viajes de las personas con discapacidad.
- Realización de mesas interinstitucionales con el IDU, DADEP, Transmilenio S.A, UMV a fin de acordar acciones para mejorar la accesibilidad en el espacio público asociado a paraderos.
- Mesas al interior de la SDM a fin de coordinar acciones en la implementación de señalización en paraderos del SITP en especial los que presentan conflicto con ciclorutas y/o bicicarriles
- Realización de 19 mesas técnicas para tratar casos especiales en la implementación de paraderos del servicio zonal del SITP, conforme a la resolución 269 / 2020.
- Realización de 670 visitas a paraderos priorizados a intervenir (tipo I módulo, II tótem y III bandera) después del segundo semestre de 2023, bajo el contrato de concesión DADEP 162-2020. Visitas asociadas a revisar accesibilidad en paraderos: AEROPUERTO EL DORADO, TERMINAL DE TRANSPORTES, AV CALI - CL 6C, KR 99 - CL 147, PARADEROS TOTEMS
- Realización de material audiovisual y piezas informativas sobre paraderos accesibles y flota vehicular nueva incorporada.

375 Aumentar en 4 puntos porcentuales la confiabilidad del servicio del SITP en sus componentes troncal y zonal	$282	$282	100.00	$1,202	$1,202	100.00	$1,634	$1,617	98.98	$1,995	$1,869	93.64	$2,452	$0	0.00	$7,565	$4,970	65.69

Indicador(es)

(S) 628 Porcentaje de acciones de seguimiento a los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de transporte del sistema de movilidad alcanzado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	30.00	30.00	30.00	100.00%	
2022	30.00	30.00	30.00	100.00%	
2023	30.00	33.00	25.50	77.27% ✓	92.35% ★
2024	5.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	90.50	al Plan de Desarrollo	90.50% ★

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos

Avances y Logros:

Se avanza en las acciones de seguimiento a los proyectos de infraestructura vial, emitiendo conceptos oportunos sobre los documentos de metodología para estudios de tránsito revisados y aprobados para equipamientos del sistema de movilidad entre los cuales se encuentran:
Metodologías: i) Construcción de la Av. Rincón desde Av. Boyacá hasta Cra 91, ii) Metodología del estudio de tránsito para el Corredor Verde Cra 7, iii) Factibilidad del proyecto -Andenes y ciclorruta Calle 90 Unicentro de Occidente- y Metodología para el estudio de transporte del Complejo de Intercambio Modal del Norte, iv) Metodología Estudio de Tránsito: CAMM, v) Contrato IDU-1601 de 2020, estudios y diseños de la calzada norte de la AC 153 entre la Autopista Norte y la AK 72, vi) Metodología Contrato IDU-1814-2021, vii) Metodología ET en fase de factibilidad L2MB, viii) Metodología ET en fase de factibilidad extension PLMB.
Estudios de Tránsito: Estudio, diseño y construcción de mejoras geométricas y nueva salida del Portal Troncal 80, Malla vial y andenes Cra 4Este entre Calles 46D Sur y 45 Sur La Victoria, Estudios, diseños y construcción del Canal Córdoba entre Calles 129 y 170, Estudios y diseños Av Constitución, Estudios, diseño y construcción Paseos Comerciales Fase II Puente Aranda, Factibilidad, estudios y diseños para la construcción del puente San Agustín y el puente Los Andes, Estudio y Diseños Av. Las Villas, Universidad Santo Tomás Sede Central, Estudio y Diseños CAMM, Elaboración de la factibilidad, estudios y diseños del proyecto de inserción urbana del Regiotram de Occidente, plataforma peatonal de la AC 26 entre Av. Caracas y AK 10, Ampliación puentes peatonales estaciones Calle 142, Calle 146, Toberín y Mazurén, Estudios y Diseños Regiotram de Occidente, Estudio y Diseños Intercambiador vial Av Calle 72 - obras tempranas PLMB, Estudio y Diseños Cable San Cristóbal, Controles de Cambio Av. Guayacanes (fase de construcción), Controles de Cambio Troncal Av. Ciudad de Cali (fase de construcción), Controles de Cambio Aceras y Ciclorrutas (fase de construcción).
Estudios de Tránsito de instrumentos de planeación: PRM El triunfo, Compensar Alquería, Babaria Fábrica, El Pedregal, COrferías EAAB, Lagos de Torca, Textilia, Bronx Distrito Creativo 1 y 2, CIM Norte, Centro San bernardo, Fortaleza MDN, Complejo el Campín, PP Calle 72, Metro Calle 26, PP La Felicidad, La Picota, Parque Hacienda Los Molinos, Clínica de Occidente, CITC, PP 3 Quebradas.
Estudio de demanda y atención de usuarios: Centro de diagnóstico Automotor, Colegio Santa Luisa, EDS Terpel San Patricio, centro de traslado y protección, club La Colina, Clínica de la Mujer, Innnova Schools Niza,IED Policarpa Salavarrieta, Planta concreto Cemex.
Patios zonales SITP: Aeropuerto, Usme Centro, Alameda El Jardín, María Juana, Perdomo, El Gaco, El Uval, La Conejera, Suba Gaitana, La Turquesa, Alimentadores Bosa, Corpas, Usme Centro II.

377 Conservar 190 km. de cicloinfraestructura	$321	$110	34.14	$708	$708	100.00	$257	$257	100.00	$488	$488	100.00	$0	$0	0.00	$1,774	$1,563	88.09

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$116,753	$110,830	94.93	$245,528	$242,374	98.72	$250,499	$247,935	98.98	$301,869	$273,439	90.58	$331,509	$0	0.00	$1,246,158	$874,579	70.18

(S) 404 Kilómetros de ciclorruta conservados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	3.00	4.99	4.99	100.00%			
2021	6.00	3.66	3.66	100.00%			
2022	6.00	16.80	17.00	101.19%			
2023	4.00	49.35	37.28	75.54%	✓	83.91%	✓
2024	1.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	20.00	75.00	62.93	al Plan de Desarrollo		83.91%	✓

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos

Avances y Logros: En lo transcurrido del Plan de Desarrollo se ha realizado mantenimiento a 62,93 km de cicloinfraestructura existente. Entre los años 2020 y 2023 se han intervenido 8 localidades las cuales son: Kennedy, Suba, Santa Fe, Teusaquillo, Fontibón, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Puente Aranda. Se realizó la priorización de la cicloinfraestructura existente en las diferentes vías del Distrito. Posteriormente se realizó la asignación al contrato de obra correspondiente a cada zona, para su mantenimiento en campo, bajo la supervisión de actividades por parte de la Entidad.
Las principales ciclorrutas a las cuales se les ha adelantado mantenimiento fueron las siguientes: Av. Boyacá, KR 59A entre AC 134 y CL 135. KR 16 entre CL 35 y CL 36 y entre CL 60 y CL 61. CL 17 entre KR 98 Y KR 100 y entre KR 116A y 124. CL 17 entre KR 97A KR 136, Plaza Galerías (Calle 53B entre Carrera 24 y Carrera 25). Autopista Sur, Cra 73 desde La Calle 35 B Sur hasta la Calle 40 H Sur, Av. Ciudad de Cali desde AV. 26 hasta ac 80, Cra 73 desde la Calle 38c Sur hasta la Calle 40c Sur, CL 148 DESDE KR 92 HASTA KR 101, AV Carrera 16B entre Carrera 17 y Cl 59A sur, cicloruta del corredor de la Av. Boyacá entre Calle 93 y Calle 15.
Durante lo corrido del año 2023 se ha realizado mantenimiento a 37,28 km de la cicloinfraestructura existente. Estas actividades se han ejecutado en 5 localidades del Distrito capital, correspondiente a Teusaquillo, Suba y Kennedy, Tunjuelito y Puente Aranda entre las cuales se destacan las ciclorrutas de la KR 24 entre Cl 37 hasta la CL 45, Cl 39 entre KR 24 y KR 26A, CL 37 entre KR 24 y KR 26, AV AMÉRICAS CON KR 69B COSTADO SUR y Av. Boyacá entre Calle 170 y Calle 153, cicloruta del corredor de la Av. Boyacá entre Calle 93 y Calle 15, Av Calle 40 sur entre KR 72L y KR 72M, Av. Boyacá con calle 3 Costado sur occidental y sur oriental, Av. Boyacá entre Transversal 72A y 72 Bis (Calle 44C Sur) Costado occidental, parque Canta Rana, KR 103A, Carrera 76.

379 Consolidar y reforzar el programa de movilidad Niños y Niñas Primero con el fin de aumentar el número de beneficiados y facilitar el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes	$631	$298	47.18	$13,090	$13,085	99.96	$5,903	$5,858	99.24	$15,628	$9.550	61.11	$25.977	$0	0.00	$61,229	$28,791	47.02

Indicador(es)

(S) 406 Número de Niños y niñas beneficiados con el programa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	41,000.00	2,900.00	2,935.00	101.21%			
2021	79,000.00	67,132.00	67,132.00	100.00%			
2022	89,450.00	136,926.00	136,926.00	100.00%			
2023	99,800.00	129,782.00	106,924.00	82.39%	✓	93.21%	★
2024	54,750.00	27,260.00	0.00	0.00%			
TOTAL	364,000.00	364,035.00	313,917.00	al Plan de Desarrollo		86.23%	✓

Retrasos y soluciones: La meta ha ido avanzando satisfactoriamente, aún cuando en las vigencias 2020 y 2021 por causa del aislamiento generado por la pandemia.

Avances y Logros: El avance acumulado PDD entre julio de 2020 y septiembre de 2023 equivale a un total de 313.917 estudiantes beneficiados a través de los proyectos de Ciempiés, Al Colegio en Bici, Ruta Pila y la estrategia Guardacaminos que pertenece al Programa Niñas y Niños Primero y de la misma forma que los otros tres proyectos, busca mejorar la seguridad vial en los desplazamientos hacia y desde el colegio, generando pasos seguros en las vías de entrada y salida de los colegios. Frente a los viajes realizados a través de los cuales se han beneficiado los estudiantes, se cuenta con un total de 3.074.113 viajes de acompañamiento, de los cuales corresponden 2.307.765 Al Colegio y Bici y 766.619 a Ciempiés; así mismo se han realizado 274 visitas a Instituciones educativas y se han revisado 18.273 vehículos de transporte especial escolar controlados mediante el programa Ruta Pila. En lo que respecta a la vigencia 2023, se han beneficiado 106.924 estudiantes con el inicio de la operación a la par que el calendario escolar en las localidades donde operan los proyectos Al Colegio en Bici, Ciempiés Caminos Seguros, Ruta Pila y Guardacaminos. En estos proyectos ya se han abierto 42 caminos seguros, 124 rutas de confianza, 20 polígonos seguros, 25 colegios ya están implementando Guardacaminos, se han revisado los buses escolares beneficiando esta población.
A continuación, se brinda mayor detalle para los avances de la vigencia 2023 con corte al 30 de septiembre:
A través del proyecto Ciempiés Caminos Seguros se logró beneficiar a 2.382 estudiantes matriculados en instituciones educativas distritales en 6 localidades donde se opera: Suba, Bosa, Ciudad Bolívar, Usaquén, Mártires y Kennedy. De los 2.382 estudiantes beneficiados, 2136 se encuentran entre los 5 y los 12 años de edad y 246 de 13 en adelante. Adicionalmente 1165 son niños y 1217 son niñas.
Con Al Colegio en Bici a la fecha ha logrado la activación de 124 rutas de confianza y 20 polígonos de BiciParceros, logrando beneficiar a 8,509 estudiantes (Rutas 4,417, polígonos 3,348 y centros de interés 744).De los 8,509 estudiantes beneficiados 5,536 se encuentran entre los 5 y los 12 años de edad, y 2,973 de 13 en adelante. Adicionalmente 3,146 son niñas y 5,363 son niños.Por último en tipo comunidad a la fecha se han beneficiado 83 estudiantes pertenecientes a la comunidad afro y 44 a la comunidad indígena (Arhuaco 1, Awa 1, Baniva 1, Betoye 1, Chimilas 1, Cocama 1, Cuna 1, Kankuamo 1, Kichwa 1, Muisca 14, Paez.
Por su parte con la estrategia Guardacaminos, la implementación de los pasos seguros y cierres viales en los horarios de entrada y salida de clases en 25 colegios ha beneficiado a 20.807 niñas, niños y adolescentes que utilizan los cruces y finalmente para Ruta Pila, en 2023 se han realizado 99 visitas a colegios y 6.423 revisiones a vehículos escolares, logrando beneficiar a 75.226 estudiantes.

381 Construir 280 km. de cicloinfraestructura	$364	$118	32.27	$207	$207	100.00	$685	$683	99.71	$354	$354	100.00	$0	$0	0.00	$1,610	$1,361	84.55

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$116,753	$110,830	94.93	$245,528	$242,374	98.72	$250,499	$247,935	98.98	$301,869	$273,439	90.58	$331,509	$0	0.00	$1,246,158	$874,579	70.18

Indicador(es)

(S) 408 Kilómetros de ciclorruta construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	5.00	25.16	25.16	100.00%	
2021	16.00	16.42	16.42	100.00%	
2022	18.00	7.00	7.00	100.00%	
2023	15.00	7.42	7.74	104.31% ★	100.57% ★
2024	2.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	56.00	56.00	56.32	al Plan de Desarrollo	100.57% ★

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos.

Avances y Logros: En lo transcurrido del Plan de Desarrollo, se han implementado 56,32 km de ciclorruta, durante la vigencia del año 2022 se implementaron 7,0 km de ciclorruta. Entre los años 2020 y 2023 se han intervenido 10 localidades las cuales son: Fontibón, Kennedy, Usaquén, Suba, Barrios Unidos, San Cristóbal, Santa Fe, Candelaria, Chapinero y Teusaquillo. Se realizó la priorización de los corredores viales en los cuales se evaluó la viabilidad de la implementación de las ciclorrutas segregadas en calzada. Posteriormente se realizó el diseño de señalización correspondiente, la asignación al contrato de obra de cada zona para su implementación en campo, bajo la supervisión de actividades por parte de la Entidad.
Los principales proyectos de ciclorruta a destacar son los siguientes: Par vial AK 7 y KR 8 entre Calle 12B y Calle 22 Sur. AK 7 entre Calle 32 y Calle 106. AC 13 entre Carrera 100 y Carrera 135. AK 9 entre Calle 170 y 127, AK 11 entre Calle 127 y Calle 116 y Calle 106 entre AK 11 y AK 7. Carrera 73 entre Av. Boyacá y AV. Primero de Mayo. Plaza Galerías (Calle 53B entre Carrera 24 y Carrera 25), para el año 2021
Los principales proyectos de ciclorruta a destacar son los siguientes: Plaza Galerías (CL 53B entre KR 24 Y KR 25) y en febrero en suba la KR 91 con AC 127 hasta KR 85 con calle 128 B, Ciclorruta Par Vail CL 66 - CL 68 Ciclorruta KR 50 con AC 63, Calle 11 entre Kra 7 para el año 2022
Durante lo corrido del año 2023, se implementaron 7,74 kilómetros de ciclorrutas nuevas. Las cuales han sido implementadas en la Calle 11 Sur entre Carrera 10 y carrera 10 C Este (Bicicarril) - Unidireccional y en la Calle 42B Sur entre KR 82N y KR 73 y Calle 5A hasta Cl 37 sur entre Carrera 89 y Kr 99F, Bicicarril de la CL 83A, Par vial de la KR 43ª.

(D) 678 Kilómetros de ciclovía temporal en operación Línea Base: 36.2

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	
2021	0.00	18.00	18.00	0.00%	
2022	0.00	5.30	5.30	100.00%	
2023	0.00	4.00	4.00	100.00% ★	100.00% ★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	88.95% ✓

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos

Avances y Logros: Las Ciclovías Temporales (CVT), que surgen en el marco de la pandemia por COVID-19, buscan generar espacios de circulación ciclista, dado que este modo de transporte atiende las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, al ser individual y propender por mantener la distancia social. Se debe tener en cuenta que al ser una medida temporal se busca que los corredores de ciclovía temporal disminuyan en el tiempo, o se consoliden como ciclorrutas permanentes. Actualmente la ciudad cuenta con 4 km de ciclovías temporales que hacen parte del proyecto de construcción de la Ciclo Alameda Medio Milenio el cual iniciará obras el IDU durante el cuarto trimestre del 2023.

383 Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte	$3,002	$3,002	100.00	$5,322	$5,308	99.75	$6,730	$6,667	99.07	$8,580	$6,911	80.55	$9,463	$0	0.00	$33,096	$21,888	66.13

Indicador(es)

(S) 410 Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2021	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2022	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2023	0.05	0.05	0.04	80.00% ✓	95.00% ★
2024	0.05	0.05	0.00	0.00%	
TOTAL	0.25	0.25	0.19	al Plan de Desarrollo	76.00% ✓

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$116,753	$110,830	94.93	$245,528	$242,374	98.72	$250,499	$247,935	98.98	$301,869	$273,439	90.58	$331,509	$0	0.00	$1,246,158	$874,579	70.18

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en los corrido de la vigencia

Avances y Logros: En lo corrido de las vigencias se presentaron los siguiente avances y logros:
Las estrategias de cultura ciudadana se diseñaron y desarrollaron desde dos (2) componentes: i) el pedagógico y ii) el de campañas.
A nivel pedagógico, las acciones en cultura para la movilidad vinculan temáticas como seguridad vial, comportamientos en la vía y siniestralidad que incluye visión cero, entre otros. La Entidad implementó 2519 acciones pedagógicas así: 1393 en empresas y entidades, 448 en instituciones educativas y 678 en vía con diferentes actores como conductores, ciclistas, peatones y motociclistas, impactando a 162.752 ciudadanos y ciudadanas.
En campañas, se diseñaron e implementaron tres (3): Un Pedido por la vida, No más muertes en la vía y #NiCincoMinuticos, donde se impactó a más 62.551 ciudadanos a través de un mensaje de reducción de la velocidad como principal herramienta para cuidar la vida, además del reconocimiento de los costos familiares de la siniestralidad, haciendo visible las dimensiones de la fatalidad en Bogotá desde la historia de una familia que perdió a un ser querido, expuesto en el "museo rodante" a la par de la información frente a las cifras de siniestralidad, factores de riesgo y prevención. Los puntos seleccionados por incidencia de "mal parqueo" en andén para la campaña #NiCincoMinuticos, se ubicaron en las localidades 1, 2 y 13. ¿No Más Muertes en la Vías¿ tuvo mayor intervención en la localidad 1, 2,3,4,8,10, 12, 13 y 17, beneficiando a más de 28.856 ciudadanos.

384 Definir e implementar un instrumento para la medición y seguimiento de la experiencia del usuario y del prestador del servicio en el transporte público individual	$121	$121	100.00	$153	$153	100.00	$332	$332	100.00	$699	$453	64.78	$704	$0	0.00	$2,009	$1,059	52.70

Indicador(es)

(K) 411 Número de Instrumentos implementados para la medición y seguimiento de la experiencia del usuario y del prestador del servicio de taxis

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.84	84.00%	✓	94.67%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		71.00%	✓

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos

Avances y Logros: Durante el cuatrienio se ha avanzado en la definición e implementación de un instrumento de medición y seguimiento de la experiencia del usuario y prestador del servicio en Transporte Público Individual (TPI) mediante el desarrollo de un modelo de calidad establecido por 4 componentes, presentando los siguientes avances:
Componente 1: Encuesta de percepción de conductoras y conductores de taxi:
- Para la definición y medición se ha referenciado y conceptualizado la experiencia de prestadores del servicio de taxi (conductoras y conductores).
- Se han validado los aspectos más relevantes en su experiencia de viaje y se diseñó el componente de medición encuesta de percepción y se aplica a 505 conductores.
Componente 2: Calificación del servicio y PQRS mediante plataformas y herramientas tecnológicas:
-Construcción de propuestas técnicas para la modernización del servicio a partir del uso de herramientas que faciliten la medición de la experiencia de viaje en taxi - código QR.
-Elaboración de conceptos para la expedición de actos administrativos que permitan a la administración cambios funcionales sobre la operatividad de la modalidad frente a la incorporación del código QR u otras herramientas tecnológicas.
-Acompañamiento a la creación de historias de usuario, para la implementación de ajustes al sistema de información y registro de conductores como insumo para medición y seguimiento de la experiencia de viaje.
-Validación de ajuste sobre el Sistema de Información y Registro de Conductores para la implementación de la propuesta de número único y generación de código QR.
-Definición de criterios, parámetros y acompañamiento al desarrollo funcional para la captura de calificación y PQRS de los usuarios de la modalidad de Taxi, en la Aplicación de MI MOVILIDAD, como herramienta tecnológica articulada con la estrategia de mejora de la experiencia de viaje.
Componente 3: Encuesta de percepción de usuarios de taxi:
-Para la definición y medición se ha referenciado y conceptualizado en su experiencia de viaje de usuarias y usuarios del taxi. Se han validado los aspectos más relevantes en su experiencia de viaje, se diseñó el componente de medición encuesta de percepción de usuarios de taxi.
-Aplicación de la encuesta de percepción de usuarios de taxi para los años 2020 a 2022.
-Se estableció el índice de satisfacción del cliente en la encuesta de la vigencia 2022 y se realiza el seguimiento, socialización y toma de acciones con los resultados obtenidos.
Componente 4: índice de gestión de la calidad del servicio
- Diseño de batería de indicadores para la medición de las empresas de taxi, plan piloto para validación de indicadores, factores y atributos de calidad del servicio.
A la fecha, la fábrica de software avanza en la implementación de los ajustes al sistema de información y registro de conductores.

385 Diseñar, gestionar e implementar una estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad	$0	$0	0.00	$317	$317	100.00	$268	$268	100.00	$255	$255	100.00	$309	$0	0.00	$1,150	$841	73.12

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$116,753	$110,830	94.93	$245,528	$242,374	98.72	$250,499	$247,935	98.98	$301,869	$273,439	90.58	$331,509	$0	0.00	$1,246,158	$874,579	70.18

(K) 412 Número de estrategias implementadas para el aumento de ocupación de vehículos privados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.89	89.00%	✓	96.33%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		72.25%	✓

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos

Avances y Logros: Con el fin de aumentar la ocupación promedio del vehículo, la SDM se encuentra implementando una estrategia que:
1. Formulación de política pública para promover la movilidad compartida en vehículo particular (carpooling): i) Resolución 118139 de 2021 estableció canales de interacción con plataformas tecnológicas y Resolución 173157 de 2021 que establece los requisitos para la integración de plataformas tecnológicas en el sistema de permisos por alta ocupación vehicular. Estas medidas facilitaron el acceso y uso de los permisos semanales por alta ocupación vehicular para la ciudadanía en general.
2. Promoción del uso del carro compartido dentro de organizaciones: i) En colaboración con la Red Muévete Mejor, se ha llevado a cabo un piloto de carro compartido con la participación de organizaciones y plataformas tecnológicas. Se realizaron más de 1.300 viajes, logrando ahorrar 2,5 toneladas de CO2, ii) Se ha promovido la movilidad compartida sostenible a través de la participación en eventos dirigidos a empresas, iii) La Red Muévete Mejor, ha trabajado en la actualización de guías y materiales de comunicación que promueven la adopción del carro compartido en empresas y organizaciones, iv) Se han recibido satisfactoriamente 5 productos de una consultoría realizada por Sensata en el marco de la Iniciativa TUMI, que identificó barreras y facilitadores para la adopción del carro compartido en Bogotá, v) La Red Muévete Mejor lanzó en junio los Reconocimientos 2023, donde reconocieron las organizaciones con mejores prácticas de promoción del carro compartido, vi) Se ha concluido una consultoría realizada por investigadores de la Universidad de California en Berkeley, evaluando el impacto de diferentes medidas de gestión en Bogotá, lo que contribuye al desarrollo de estrategias más eficientes en esta materia, vii) Se participó en panel sobre Movilidad compartida en el marco de los Reconocimientos de la Red Muévete Mejor, el 25 de agosto.
3. Análisis del comportamiento de las medidas implementadas y posibles medidas a futuro: i) Se realizó una encuesta que capturó las preferencias declaradas de más de 33,500 personas en relación a la gestión de la demanda y la movilidad compartida. Esto proporciona información para la toma de decisiones y la implementación de políticas efectivas, ii) Se obtuvieron los resultados de una consultoría realizada con la U. de Berkeley sobre tendencias de elección de carro compartido, iii) Se han identificado alternativas de incentivos empleados a nivel internacional para el fomento del carpooling.

387 Formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional	$2,224	$2,224	100.00	$1,543	$1,543	100.00	$1,233	$1,233	100.00	$1,775	$1,022	57.56	$1,224	$0	0.00	$8,000	$6,022	75.28

Indicador(es)

(K) 414 Número de estrategias implementadas para mejorar la calidad del transporte público urbano regional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.81	81.00%	✓	95.25%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		76.20%	✓

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos

Avances y Logros: Avance en la estrategia para mejorar las condiciones de movilidad de Bogotá con la Región
Eje 1 Implementación de los trenes de cercanías (Regiotrams)
Regiotram del norte Finalizaron los estudios de factibilidad técnica, legal financiera y ambiental del tren entre Bogotá y Zipaquirá y que fue llevado ante el Ministerio de Transporte para lograr el aval técnico y con ello garantizar su cofinanciación a través de Ley 310/1996. Los estudios contemplaron la inserción urbana del proyecto en la ciudad, garantizando la integración física con el SITP
- Regiotram de occidente El proyecto se ha estructurado desde 2017 y llevado al CONPES en ese mismo año, se trabajó en garantizar que tuviera una adecuada inserción urbana en la ciudad, buscando una integración gradual, la cual iniciaría por la integración física. Para tal fin se suscribieron convenios que concluyeron con los estudios y diseños de las estaciones elevadas (Cali, Av. 68, Boyacá, NQS) adicionando recursos a través del IDU para la ejecución de esas estaciones, que previamente deben ser llevadas a una etapa de negociación permitiendo que sean incluidas en el contrato de concesión que ya está en ejecución
Eje 2 Plan de Ordenamiento Territorial Coordinación para la revisión general del POT, apoyo en entrega de información a las diferentes instancias Consejo Territorial de Planeación del Distrito Capital y Concejo Distrital - Reglament. de artículos asociados al sistema de movilidad del Decreto 555/2021 - Art.128 - Andenes y 132 Antejardines en etapa de revisión jurídica final, -Art.250 - Estudios de movilidad: reglamentado mediante resol. 132490/2023, Art.487 Plan de Movilidad Segura y Sostenible, con proceso de participación finalizado, publicado en plataforma LegalBog y revisado técnica y jurídicamente (componentes estratégicos, ejecución seguimiento y evaluación, implementación) para firma de decreto
Eje 3 Transporte de carga entre la ciudad y la Región Piloto de cargue y descargue de mercancías en horarios no convencionales, con la participación de 53 empresas de las cuales 26 han logrado implementar modelos de distribución en la ciudad. Avances en la consolidación de una red férrea como eje estructurante de la movilidad en Btá y la Región y en el componente de logística y carga, se continuó con la estructuración del proyecto de modernización de flota de carga liviana y volquetas
Eje 4 Agencia Regional de Movilidad Desde la SDM, en coordinación con SDP y con la Gobernación de Cundinamarca se elaboraron los DTS para la identificar los hechos metropolitanos de movilidad, que corresponde a las dimensiones de infraestr., transporte público y carga y logística entre Bogotá y la región, en el que identificaron 17 municipios y Bogotá. Estos DTS se adoptan por el consejo regional mediante Acuerdo Regional No. 06/2022. Apoyó desde movilidad al Plan de Gestión Institucional y Estatuto de Presupuesto de la Región Metropolitana y avances en el diagnóstico para la adopción del Plan Regional de Movilidad

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$116,753	$110,830	94.93	$245,528	$242,374	98.72	$250,499	$247,935	98.98	$301,869	$273,439	90.58	$331,509	$0	0.00	$1,246,158	$874,579	70.18
388 Implementar 5.000 cupos de cicloparqueaderos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 680 Número de cupos de cicloparquederos gestionados en infraestructura pública

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	19,266.00	19,266.00	100.00%			
2022	0.00	9,000.00	9,000.00	100.00%			
2023	0.00	5,380.00	5,584.00	103.79%	★	100.61%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	33,646.00	33,850.00	al Plan de Desarrollo		100.61%	★

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del PDD la SDM logrado gestionar a 30 de septiembre de 2023, 33.850 cicloparqueaderos en infraestructura pública, a través de gestiones que se adelantan desde varios frentes, estas incluyen solo la cantidad de cupos permanentes (que reporta el IDU dentro de la meta 388), adicional a ello, se involucra los cupos de entidades distritales, aquellos que se certifican con Sellos de Calidad, y el inventario parcial de cupos de cicloparqueaderos en espacio público (entre estos, parques, plazas, plazoletas y andenes) y equipamientos distritales.
También están incluidos los cicloparqueaderos de zonas de parque pago, los cicloparquederos instalados por parte del IDU en la actual administración y los instalados bajo la retribución del contrato del sistema de bicicletas compartidas con Tembici.

(S) 681 Porcentaje de avance de las acciones para aumentar el número de cupos de cicloparqueaderos en infraestructura privada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	36.00	36.00	100.00%			
2022	0.00	32.00	32.00	100.00%			
2023	0.00	32.00	28.00	87.50%	✓	96.00%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	100.00	96.00	al Plan de Desarrollo		96.00%	★

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del PDD la SDM ha impulsado el incremento de cupos de cicloparqueaderos en infraestructura privada a través de asesorías y visitas técnicas a las instalaciones de empresas privadas, universidades y bibliotecas en las que se prestó el servicio de cicloparqueaderos, a 30 de septiembre de 2023 la ciudad cuenta con 16,811 cicloparqueaderos gestionados en infraestructura privada. A su vez, se han realizado las siguientes acciones que permiten adicionar cupos:
-43 visitas a empresas privadas, que involucran la revisión del espacio, el mobiliario actual y la asesoría presentada
-18 sinergias realizadas alrededor del año con el comité Interinstitucional
- 7 Establecimientos Plan de reactivación económica - Plan Marshall)
- 131 cicloparqueaderos certificados asociados a la estrategia de sellos de calidad divididos así: 3 Universidades, 22 Centros comerciales, 44 Empresas privadas, 67 Parqueaderos fuera de vía y 1 Colegio

389 Implementar y operar el Centro de Orientación a Victimas por Siniestros Viales	$823	$823	100.00	$1,378	$1,378	100.00	$1,776	$1,776	100.00	$2,178	$2,178	99.99	$2,116	$0	0.00	$8,272	$6,156	74.42

Indicador(es)

(K) 416 Número de Centros de Orientación a Victimas por Siniestros Viales implementados y operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.20	1.00	1.00	100.00%			
2021	0.25	1.00	1.00	100.00%			
2022	0.25	1.00	1.00	100.00%			
2023	0.25	1.00	0.75	75.00%	✓	93.75%	★
2024	0.05	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

Retrasos y soluciones: No aplica para este periodo.

Avances y Logros: En el Centro de Orientación a Victimas de Siniestros Viales desde el inicio de la operación (diciembre de 2020) a 30 de septiembre de 2023, se han atendido 1307 personas quienes recibieron orientación de acogida, social, jurídica y psicológica. De este número de personas 328 fueron conductores 193 ciclistas, 178 peatones, 148 pasajeros y 460 motociclistas. En el tercer trimestre del 2023 se atendieron 200 usuarios nuevos quienes recibieron orientación de acogida, social, jurídica y psicológica, de los cuales 68 fueron motociclista, seguido por 57 conductores, 26 ciclistas, 29 peatones y 20 pasajeros.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$116,753	$110,830	94.93	$245,528	$242,374	98.72	$250,499	$247,935	98.98	$301,869	$273,439	90.58	$331,509	$0	0.00	$1,246,158	$874,579	70.18

De acuerdo con las estadísticas consolidadas, 127 fueron hombres y 73 mujeres.
Desde el inicio del proceso de formación (diciembre de 2020) hasta el 30 de septiembre 2023, 10.833 ciudadanos se han beneficiado con los procesos de formación en temas asociados a situaciones de las víctimas de siniestros viales.
La Secretaría Distrital de Movilidad mantuvo la operación del centro sin interrupciones realizando atención de acogida, orientación psicológica, jurídica y social a la ciudadanía que requirió el servicio.

Desde el inicio del año 2023, el servicio del Centro de Orientación a Victimas de Siniestros Viales es operado directamente por la Secretaría Distrital de Movilidad, con sede propia, estandarizando el proceso en todo lo enmarcado dentro del MIPG de la entidad, fortaleciendo así el proceso y afianzando la calidad en el servicio prestado en ORVI.
A partir de los procesos de formación se han beneficiado grupo de interés vinculados a empresas del sector privado como: centros de conducción, empresas de operación logística, universidades, sector público (IDEPAC, IDRD, Concejo de Bogotá, Medicina Legal) afianzados conocimientos en temas asociados a situaciones de las víctimas de siniestros viales.

390 Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía	$89,038	$88,330	99.21	$158,465	$156,754	98.92	$157,098	$154,808	98.54	$199,711	$186.530	93.40	$198.791	$0	0.00	$803,103	$586,423	73.02

Indicador(es)

(K) 417 Tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	50.00	50.00	43.85	87.70%	
2021	50.00	50.00	45.60	91.20%	
2022	50.00	50.00	54.82	109.64%	
2023	50.00	50.00	54.71	109.42%	99.49%
2024	50.00	50.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	79.59%

Retrasos y soluciones: En lo transcurrido del Plan de Desarrollo el tiempo promedio de viajes se ha logrado mantener por debajo de los 50 minutos, no obstante, para 2023 el tiempo promedio supera los 50 minutos dadas las manifestaciones por diferentes motivos sociales en febrero, la continua apertura de nuevos frentes de obra con PMTs de alto impacto, la apertura de tramo de la Av. Guayacanes, temporadas de lluvia, incremento de buses por el mantenimiento de transmicable, múltiples manifestaciones que impactaron negativamente los tiempos de viaje por los corredores carrera 7ma, Calle 26, NQS, se destaca manifestación por aumento en el galón de gasolina, manifestación de maestros. Así mismo, se presentó cierre de la vía al llano, impactando negativamente el corredor de la Av. Boyacá, al presentarse estacionamiento en vía por parte de más de 1500 vehículos de carga.

Avances y Logros: En lo transcurrido del Plan de Desarrollo, se cuenta con un promedio de tiempo de viaje de 49,7 minutos, lo cual representa un porcentaje de cumplimiento del 100.5%. Para 2020 se logró un tiempo en minutos de 43,85 minutos, para 2021 45.6 minutos, para 2022 54,82, y a septiembre de 2023 54.71 minutos. Entre las diversas acciones adelantadas se encuentran: la disponibilidad del sistema de semaforización por encima del 99%, inspecciones de seguridad vial, planes éxodo, implementación de agentes civiles de tránsito, seguimiento a planes de manejo de tránsito, inicio del proyecto de Gerencia en Vía, implementación de pilotos en los diferentes corredores de la ciudad. Entre ellos: Av. Boyacá, calle 26, Av Primera de Mayo, Av. Américas, Carrera 7, Calle 80, Carrera 68 y Av. Ciudad de Cali, mejoramiento en la circulación de ciclistas en el corredor de calle 13 y para los demás corredores continuó con el equipo de gerencia en vía. En 2022 se implementaron diferentes medidas de alto impacto para mejorar la movilidad, entre ellas: contraflujo vehicular Av. Américas en el tramo de la Cra 74 a la Carrera 62 sentido WE beneficiando cerca de 7500 vehículos en la HM, plan de choque para el control de estacionamiento indebido, coordinación de las zonas automáticas de semaforización, pruebas piloto en calle 13 x cra 69, calle 80 reversible en tramo de la concesión, cra 7 x cl 100, autopista sur x cra 72, controles operativos enfocados a la evasión de la medida del pico y placa y mal parqueo, ajustes semafóricos en algunos importantes corredores como Calle 80 y Av Boyacá, implementación de señalización vial en los 14 corredores. En lo que respecta a 2023, se realizaron ajustes a la demanda a través de herramientas como la rotación de números de placas para la Medida de Pico y Placa vehicular particular, Pico y Placa solidario eliminando el permiso de carro compartido, se retomaron gradualmente según la demanda en vía observada las acciones como Carriles escolares, contraflujos vehiculares, Puntos fijos de apoyo a la gestión de tráfico, se implementaron planes de manejo de tránsito de alto impacto en Molinos, Av suba x calle 100, Venecia, Caracas x calle 72-obras Metro y Av 68 x calle 26, se implementaron pruebas piloto en el corredor de la Av. Américas, Cr7ma, Autonorte. Se continuará con la implementación de pilotos y medidas integrales de tráfico que permitan incrmentar la velocidad y mejorar de está manera el tiempo de desplazmiento para alcanzar la meta PDD establecida.

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$33,570	$33,165	98.79	$107,761	$107,235	99.51	$108,889	$108,677	99.81	$154,756	$124,335	80.34	$158,558	$0	0.00	$563,533	$373,412	66.26
51 Gobierno Abierto	$2,271	$2,063	90.85	$3,733	$3,694	98.95	$5,623	$5,623	100.00	$5,082	$4,713	92.74	$6,156	$0	0.00	$22,865	$16,093	70.38
0 N/A	$2,271	$2,063	90.85	$3,733	$3,694	98.95	$5,623	$5,623	100.00	$5,082	$4,713	92.74	$6,156	$0	0.00	$22,865	$16,093	70.38
413 Diseñar y ejecutar una estrategia para la participación ciudadana incidente, orientada a promover dinámicas de movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible	$2,271	$2,063	90.85	$3,733	$3,694	98.95	$5,623	$5,623	100.00	$5,082	$4,713	92.74	$6,156	$0	0.00	$22,865	$16,093	70.38

Indicador(es)

(S) 441 Número de estrategias para la participación ciudadana incidente, implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.13	0.13	0.13	100.00%	
2021	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2022	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2023	0.25	0.25	0.19	76.00%	93.18%
2024	0.12	0.12	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.82	al Plan de Desarrollo	82.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$33,570	$33,165	98.79	$107,761	$107,235	99.51	$108,889	$108,677	99.81	$154,756	$124,335	80.34	$158,558	$0	0.00	$563,533	$373,412	66.26

Retrasos y soluciones: No aplica para el período.

Avances y Logros: Con corte al 30/9/2023 se realizaron 327 jornadas de divulgación de forma presencial o virtual de acuerdo con las necesidades y regulaciones, 24 jornadas de socialización y 274 de información con las cuales se buscó generar procesos de diálogo con la ciudadanía, articular los objetivos de la entidad con las percepciones y opiniones ciudadanas, informar planes y proyectos de la entidad que generen impacto en el territorio.
Se implementó la estrategia de formación a través de los cuatro módulos propuestos en el Plan Institucional de Participación, llevando a cabo 117 jornadas de formación en instituciones educativas, al interior de las Juntas de Acción Comunal y en los Centros Locales de Movilidad, con la participación de 8.515 personas, abarcando los siguientes temas:
¿ Seguridad vial, enfocado en la prevención de siniestros, identificación de riesgos en la vía y la promoción de comportamientos protectores como cruces peatonales, reducción de la velocidad, el por qué y para qué de las señales de tránsito, la normativa, etc.
¿ Movilidad incluyente y accesible orientado a identificar la importancia de los componentes del sistema de movilidad para garantizar el derecho a la movilidad digna de todos los actores viales, teniendo en cuenta la diversidad humana, movilidad reducida y promoción sin barreras para todas las personas.
¿ Movilidad multimodal, que busca que la ciudadana comprenda la movilidad como derecho y la importancia del transporte multimodal para la eficacia y sostenibilidad en las dinámicas de la movilidad urbana. En esta estrategia se incluyeron temas como: modos y medios de transporte, multimodalidad, propuestas y diseños para la multimodalidad.
¿ Movilidad sostenible donde se incluyeron temas de dinámicas de la movilidad para el desarrollo sostenible desde los ámbitos medioambientales, sistemas de transporte seguros, asequibles y accesibles.
Durante el período, la entidad participó en 1.179 jornadas de cualificación en los Centros Locales de Movilidad para de Promover la incidencia de la participación ciudadana en las acciones, proyectos, programas, planes y políticas orientadas a la movilidad segura, accesible, incluyente, sostenible y multimodal en Bogotá.
Con las Jornadas de Divulgación, Socialización e información se buscó generar procesos de diálogo con la ciudadanía, articular los objetivos de la entidad con las percepciones y opiniones ciudadanas, informar planes y proyectos de la entidad que generen impacto en el territorio; también, brindar herramientas que faciliten el control social desde la ciudadanía y con la publicación de información en carteleras en los Centros Locales de Movilidad, se benefició a la comunidad con la facilitación de la información que produce nuestro sector.
Igualmente, la implementación de la estrategia de formación permitió la vinculación incidente de la ciudadanía para que conozcan los elementos estructurantes, la normatividad y los conceptos técnicos propios de la movilidad en el entorno.

56 Gestión Pública Efectiva	$31,299	$31,102	99.37	$104,028	$103,541	99.53	$103,266	$103,054	99.80	$149,674	$119,622	79.92	$152,402	$0	0.00	$540,668	$357,319	66.09
0 N/A	$31,299	$31,102	99.37	$104,028	$103,541	99.53	$103,266	$103,054	99.80	$149,674	$119,622	79.92	$152,402	$0	0.00	$540,668	$357,319	66.09
482 Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales	$15,955	$15,890	99.59	$55,917	$55,912	99.99	$50,717	$50.710	99.99	$77,775	$64,485	82.91	$74.646	$0	0.00	$275,011	$186,997	68.00

Indicador(es)

(C) 528 Índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.25	93.00	95.16	102.32%			
2021	0.25	94.00	94.97	101.03%			
2022	0.25	95.00	93.99	98.94%			
2023	0.25	96.00	95.64	99.63%	★	99.63%	★
2024	0.25	96.10	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		99.52%	★

Retrasos y soluciones: No aplica para el período.

Avances y Logros: A corte 30 de septiembre 2023, se aplicó en el tercer trimestre 2023 la encuesta de satisfacción en los procesos que interactúan con la ciudadanía, obteniendo como porcentaje de satisfacción del:
Primer trimestre: 92,62%
Segundo trimestre: 97%
Tercer trimestre: 97,3%
Llevando un acumulado del 95,64%
Para alcanzar este resultado, se realizó el seguimiento implementación del modelo de gestores, asegurando que los roles del gestor de acompañamiento y de sala se encuentren realizando el debido apoyo a la ciudadanía. Por otra parte, se continuó con la estrategia de solución en primer contacto, la verificación de la adecuada integración de los sistemas de la Secretaría de Movilidad (SDM) y el seguimiento manejo del sistema de agendamiento.
Para fortalecer las competencias del talento humano durante la vigencia 2023, se realizaron socializaciones y jornadas de cualificación en el servicio a los gestores y colaboradores que están de cara a la ciudadanía, así como, se esquematizaron los diferentes ciclos de servicios en los canales de atención, reforzando la estrategia de gestores y cada uno de sus roles en los momentos de verdad de la ciudadanía al asistir al punto propio, se continuó con la implementación el modelo de gestores incluido el gestor de calle, se continuó con la diversificación de las herramientas virtuales de atención y gestión a través del nuevo contacto del BPO, se mejoró la infraestructura tecnológica en el canal presencial, implementando el sistema de asignación de turnos avanzado con el fin de brindar una atención incluyente y accesible.

Adicionalmente, se actualizó el Manual de Servicio a la Ciudadanía en su versión 8, el cual contiene los protocolos de atención con un enfoque de derechos diferencial y de género. También, se inició con la evaluación al cumplimiento del Manual por parte de los colaboradores, que prestan atención directa o están de cara con la ciudadanía, para verificar en esas interacciones el cumplimiento de los lineamientos y sus habilidades blandas.
Con el seguimiento a la correcta implementación del modelo de gestores, se asegura que la ciudadanía cuenta con el acompañamiento permanente en el Centro de Servicios de Movilidad y en general en el ciclo de servicio, por su parte, con la estrategia de solución en primer contacto se busca resolver los requerimientos sin escalamientos, al contar con la integración de los sistemas de información de la SDM, permitiendo una gestión eficiente de los requerimientos de la ciudadanía.

Con la actualización del Manual de Servicio a la Ciudadanía, se busca estandarizar los protocolos de atención con un enfoque de derechos, diferencial y de género, así como los aspectos relevantes en la atención, como es la accesibilidad en espacios físicos, medios electrónicos y canal telefónico.

483 Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	$15,344	$15,212	99.14	$48,110	$47,629	99.00	$52,549	$52,344	99.61	$71,898	$55,137	76.69	$77.756	$0	0.00	$265,658	$170,322	64.11

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$33,570	$33,165	98.79	$107,761	$107,235	99.51	$108,889	$108,677	99.81	$154,756	$124,335	80.34	$158,558	$0	0.00	$563,533	$373,412	66.26

Indicador(es)

(C) 529 Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	86.30	96.60	111.94%	
2021	1.00	87.30	97.90	112.14%	
2022	1.00	88.30	98.50	111.55%	
2023	1.00	89.30	98.50	110.30%	110.30%
2024	1.00	90.30	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	109.08%

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos en lo corrido de la vigencia.

Avances y Logros: En lo corrido de la vigencia se han presentado los siguientes avances y logros:
se obtuvo las siguientes certificaciones de normas internacionales: i) Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo el estándar de la norma ISO 45001:2018; ii) Sistema de Gestión de la Calidad bajo el estándar de la norma ISO 9001:2015. Así mismo se realizó la auditoría interna del Sistema de Gestión Antisoborno, el Seguimiento a la matriz de riesgos, la definición de la política de SARLAFT, avanzando en la definición de los riesgos y lineamientos.
En el marco de la semana MIPG se socializo las políticas del modelo, SARLAFT, transparencia, antisoborno e integridad, se difundieron los valores y principios a través de sketch de integridad y la participación en la senda de integridad.
Se avanza en la implementación del software para la administración y gestión de MIPG y las actividades para la implementación de los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información y de Continuidad del Negocio en cumplimiento a las normas ISO 27001:2022 y 22301:2019. Así mismo, se desarrollaron estrategias que fomentan la cultura ambiental y de gestión documental y se efectuó la actualización y monitoreo a las actividades del PAAC y la Planeación de la estrategia de rendición de cuentas 2023.

TOTAL 113 - SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	$154,955	$148,628	95.92	$362,842	$359,155	98.98	$369,227	$366,450	99.25	$476,382	$413,327	86.76	$512,474	$0	0.00	$1,875,879	$1,287,561	68.64

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$9,677	$9,038	93.40	$180,668	$178,694	98.91	$211,683	$207,266	97.91	$150,640	$109,995	73.02	$105,476	$0	0.00	$658,144	$504,993	76.73
18 Cierre de brechas para la inclusión productiva urbano rural	$3,177	$3,177	100.00	$104,987	$104,392	99.43	$175,874	$172,135	97.87	$86,104	$64,499	74.91	$61,726	$0	0.00	$431,868	$344,203	79.70
0 N/A	$3,177	$3,177	100.00	$104,987	$104,392	99.43	$175,874	$172,135	97.87	$86,104	$64,499	74.91	$61,726	$0	0.00	$431,868	$344,203	79.70
117 Desarrollar habilidades financieras y herramientas digitales para mejoras de procesos y comercio electrónico a al menos 72.900 empresarios y emprendedores, micro y pequeñas empresas, negocios, pequeños comercios y/o unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia formales e informales con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, plazas de mercado distritales, atendiendo un enfoque de género, diferencial, territorial, de cultura ciudadana y de participación, teniendo en cuenta acciones afirmativas. Con un mínimo del 20% de la oferta será destinada a jóvenes	$194	$194	100.00	$7,706	$7,449	96.66	$14,232	$14,181	99.64	$11,298	$10,859	96.11	$8,337	$0	0.00	$41,767	$32,683	78.25

Indicador(es)

(S) 127 Número de emprendedores de subsistencia o micro y pequeñas empresarios con habilidades financieras desarrolladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	2,486.00	2,486.00	2,605.00	104.79%			
2021	23,612.00	30,212.00	19,045.00	63.04%			
2022	22,177.00	36,317.00	18,548.00	51.07%			
2023	14,985.00	32,578.00	24,716.00	75.87%	✓	89.20%	✓
2024	9,640.00	124.00	0.00	0.00%			
TOTAL	72,900.00	72,900.00	64,914.00	al Plan de Desarrollo		89.05%	✓

Retrasos y soluciones: No se han presentado

Avances y Logros: En este tercer trimestre se reportaron 10,205 beneficiarios fortalecidos en habilidades financieras y digitales, las cuales se encuentran divididas así: julio, 4,147; agosto, 3,370 y septiembre, 2,688. En lo corrido del PD, se cuenta con 64,914 unidades apoyadas, es decir un 89% de avance en la meta para el cuatrienio. Para el cumplimiento de esta meta la DDEE realizó, entre otras, las siguientes acciones:

Impulso Local: se reportan 3.328 Unidades productivas formadas y realizaron las siguientes actividades: i) Se presenta 4.622 postulaciones nuevas permitiendo llegar a 51.492 postulaciones en lo corrido del programa, ii) 1.222 personas han terminado su formación presencial logrando un acumulado de 13.135, de las cuales 11.396 culminaron con todos los requisitos necesarios para continuar a la siguiente etapa del programa, iii) En cuanto a la formación virtual se obtienen 2.456 beneficiarios, completando un acumulado de 8.866, iv) Se reportan 14.531 propietarios de micronegocios formados.

Convenio Cooperación 940-2022 PNUD; Se realizaron las siguientes actividades: i) Desarrollo de segunda jornada de transferencia del índice de robustez y el modelo de replicabilidad para todo el equipo de SDDE, ii) Mesa de trabajo con el director de desarrollo empresarial y PNUD para establecer acciones que conlleven al cumplimiento de las magnitudes, iii) Desarrollo jornada de revisión de expertos propuestos por PNUD para concertar las agendas y cronograma para iniciar los eventos de formato grande. ii) Revisión propuesta experto bioeconomía Iván Sánchez., iv) Revisión propuesta liderazgo asociativo Experto F. Valenzuela, iv) Revisión propuesta liderazgo estratégico Rafael Enrique Castañeda.

Hecho en Bogotá-Ferias: Se realizaron las siguientes ferias: i) Pride Parque Simón Bolívar, ii) Origen Fest, iii) Hecho en Bogotá Plazoleta 97, iv) Festival de música del pacifico Petronio Álvarez, v) Hip Hop al parque, vi) We trade vi) Cumpleaños Hecho en Bogotá, vii) Feria Deportiva Alianza Francesa Sede Centro, viii) Feria Deportiva Alianza Francesa Sede Chicó, ix) Festival de Verano (98 unidades productivas beneficiadas), x) Expopet, xi) Feria Plateada Hecho en Bogotá, xii) Alimentarte, xii) ZAE Avenida Chile, xiii) Hecho en Bogotá Parque Alcalá, y xiv) Hecho en Bogotá Bulevar San Diego. Se reportan en SUIM 272 Unidades productivas de vigencia., acumuladas 1.441 (vigencia y reserva).

(K) 621 Porcentaje de oferta dirigida a jóvenes

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2022	20.00	20.00	51.00	255.00%			
2023	20.00	20.00	11.00	55.00%	⚠	127.50%	★
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		102.00%	★

Retrasos y soluciones: No se han presentado

Avances y Logros: Academia financiera: Se reportan las siguientes actividades i) Se realizan 63 talleres de educación financiera y digital, con presencia en las localidades de: Engativá, Usaquén, Tunjuelito, Suba, Bosa, Teusaquillo, Bosa Campo-Verde, Rafael Uribe Uribe, Kennedy y Usme , ii) Se realizan 41 talleres a grupos poblacionales que hace parte de la política de envejecimiento y vejez en las localidades de Engativá, Suba, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Fontibón, Ciudad Bolívar, Bosa, Antonio Nariño, Kennedy, Teusaquillo y Usme con temáticas enfocadas en el manejo de las finanzas y billeteras digitales. Se dio atención a la instancia del sistema de responsabilidad penal y adolescente a través de un taller de manejo responsable de finanzas y herramientas digitales iii) Se realiza 02 a población con discapacidad a través de dos talleres (virtual y presencial) en temas financieros y digitales, con el fin de desarrollar diferentes herramientas en los y las participantes, iv) Se realiza 06 talleres de educación financiera y digital a mujeres víctimas de violencias y/o en riesgo de feminicidio que hacen parte de la estrategia SOFIA. v) Se realiza 01 de educación financiera y digital a población en actividades sexuales pagadas de la Localidad de

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$9,677	$9,038	93.40	$180,668	$178,694	98.91	$211,683	$207,266	97.91	$150,640	$109,995	73.02	$105,476	$0	0.00	$658,144	$504,993	76.73
118 Diseñar y poner en marcha uno o varios vehículos financieros para fondear al menos 73.900 unidades de MIPYIMES, negocios, emprendimientos, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia, formales e informales, que permitan su liquidez y la conservación de los empleos o que ayude a crecer y consolidar sus negocios, disminuyendo la exposición a la tasa de mortalidad empresarial en el marco de la reactivación económica de la ciudad. Como mínimo, un 20% de la oferta será destinada a jóvenes	$1,846	$1,846	100.00	$30,076	$30,033	99.86	$36,085	$32,944	91.30	$20,314	$18,208	89.63	$22,862	$0	0.00	$111,183	$83,031	74.68

Indicador(es)

(S) 128 Número unidades de micro, pequeña y mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas, y/o emprendimientos por subsistencia, que permitan su acceso a liquidez y la conservación de los empleos o que ayude a crecer o consolidar sus negocios

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	2,185.00	2,185.00	0.00	0.00%			
2021	24,151.00	27,451.00	6,554.00	23.88%			
2022	22,624.00	38,800.00	13,554.00	34.93%			
2023	15,202.00	47,596.00	9,839.00	20.67%	⊘	44.23%	⚠
2024	9,738.00	6,196.00	0.00	0.00%			
TOTAL	73,900.00	73,900.00	29,947.00	al Plan de Desarrollo		40.52%	⚠

Retrasos y soluciones: Aunque la magnitud es baja, se estan ejecutando diferentes convenios con entidades nacionales, con el fin de mejorar las condiciones para que las unidades productivas accedan a diferentes mecanismos de financiamiento que permitan alcanzar la meta prevista en la presente vigencia.

Avances y Logros: En lo corrido del año se han atendido 9.389 unidades productivas a través de diversos mecanismos de financiación para potenciar a los microempresarios de la ciudad; lo que significa un acumulado de 29.947 de la meta del cuatrienio. Este proceso, se ha desarrollado a través de varias iniciativas de la SDEE, de las cuales vale la pena resaltar: i) Impulso Local, en los cuales las unidades productivas que ya finalizaron su ciclo de formación, e inician ruta para formación en plan de negocios, asistencia técnica y capitalización con recursos por valor de $1, $2 y $3 millones de pesos. En esta vía, con corte de septiembre se cuenta con 3.294 unidades capitalizadas. ii) Bogotá Produce, programa que se ha estructurado a través de una línea de crédito, con Bancóldex, con el propósito de brindar acceso a mecanismos formales de financiación dirigido a las unidades productivas o microempresas de Bogotá. Bajo esta línea se han beneficiado 1471 unidades productivas, por un valor total de $6.285.400.000, correspondientes a estas operaciones. iii) Hecho en Bogotá, como instrumento de posicionamiento para la economía de la ciudad, aprovechando la diversidad productiva y la multiculturalidad de la capital. Durante, toda la estrategia de Hecho en Bogotá, se han atendido 3.172 espacios de comercialización, a través de 149 ferias en las diversas localidades de la ciudad.

(K) 622 Porcentaje de oferta dirigida a jóvenes

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%			
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2022	20.00	20.00	3.23	16.15%			
2023	20.00	20.00	15.00	75.00%	✓	47.79%	⚠
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		38.23%	⊘

Retrasos y soluciones: Las diferentes convocatorias que se generan sobre la oferta de apoyo a emprendedores, empresarios y unidades productivas incluye un especial énfasis hacia los jóvenes, las mujeres y las personas mayores de 50 años. Dentro de este proceso, muchos de los jóvenes que inician desertan en el proceso por motivos personales dejando cupos que es necesario cubrir y no siempre son con nuevos jóvenes.

Frente a esto, se han venido implementando ofertas dirigidas solo a ellos y ampliando plazos para mejorar el indicador. Sin embargo, el comportamiento de éste es muy variable, siendo la causa de que en algunos seguimientos se exceda el indicador y en otros el registro sea inferior al esperado.

Avances y Logros: Durante el tercer trimestre del año 2023 se beneficiaron 374 jóvenes microempresarios a través de la ruta Bogotá productiva local- capitalizado y la estrategia Hecho en Bogotá, la cual es un modelo de intermediación empresarial, que busca financiar los espacios de comercialización, y generar una oportunidad de posicionar las compras locales en la ciudad.

El detalle de cada programa se indica a continuación:

- BPL- Capitalizado (258)
- Hecho en Bogotá (116)

Es de resaltar, que frente a la magnitud ejecutada en el tercer trimestre del año el porcentaje de jóvenes apoyados financieramente fue del 15,48%"

119 Formar al menos 50.000 personas en las nuevas competencias, bilingüismo y/o habilidades para el trabajo con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, atendiendo un enfoque de género, diferencial, territorial, de cultura ciudadana y/o de participación, teniendo en cuenta acciones afirmativas. Al menos El 20% deberá ser mujeres y el 10% jóvenes. Lo anterior a través de la formación y educación para el trabajo y el desarrollo humano	$352	$352	100.00	$9,623	$9,528	99.02	$11,040	$11,040	100.00	$7,355	$7,303	99.30	$5.899	$0	0.00	$34,268	$28,224	82.36

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$9,677	$9,038	93.40	$180,668	$178,694	98.91	$211,683	$207,266	97.91	$150,640	$109,995	73.02	$105,476	$0	0.00	$658,144	$504,993	76.73

Indicador(es)

(S) 129 Número de personas formadas en nuevas competencias y habilidades para el trabajo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	566.00	566.00	2,788.00	492.58%	
2021	16,586.00	16,586.00	11,444.00	69.00%	
2022	15,578.00	20,720.00	14,905.00	71.94%	
2023	10,526.00	15,040.00	18,901.00	125.67%	108.74%
2024	6,744.00	5,823.00	0.00	0.00%	
TOTAL	50,000.00	50,000.00	48,038.00	al Plan de Desarrollo	96.08%

Retrasos y soluciones: No se han presentado

Avances y Logros: A través de diferentes iniciativas como la Agencia Distrital de Empleo, el SENA, IBM, impulso al empleo, pago por resultados y todos a la U, se ha logrado avanzar en el trimestre en formar 6.043 personas, con un avance de la vigencia de 18.901 y un avance en el plan de desarrollo de 48.38 personas (96%), que han accedido a cualificación para mejorar su acceso al mercado laboral.

(K) 623 Porcentaje de jóvenes formados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	26.00	260.00%	
2021	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2022	10.00	10.00	49.90	499.00%	
2023	10.00	10.00	46.00	460.00%	329.75%
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	263.80%

Retrasos y soluciones: No se han presentado

Avances y Logros: El avance del indicador está por encima del mínimo establecido de 10%, como resultado de las convocatorias que se desarrollan en conjunto con aliados como ATENEA, SENA, OIT, entre otros.

La población de jóvenes, además ha sido priorizada por el Distrito y, en este sentido, programas como Jóvenes a la U han sido muy bien recibidos por la ciudadanía. Por lo anterior, del total de la meta de 18.901 personas formadas que se reportan en septiembre, 8.844 (46%) corresponden a jóvenes.

(K) 624 Porcentaje de mujeres formadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	57.00	570.00%	
2021	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2022	10.00	10.00	59.17	591.70%	
2023	10.00	10.00	40.00	400.00%	415.43%
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	332.34%

Retrasos y soluciones: No se han presentado

Avances y Logros: Del total de las 18.901 personas formadas 7.732 son mujeres que han podido mejorar sus competencias y han ingresado a diferentes convocatorias de empleo.

Desde el Distrito se ha priorizado el enfoque de género que implica que nuestra oferta de servicios, en este caso la formación para el trabajo, tenga estrategias dirigidas a beneficiar el mayor número posible de mujeres, especialmente aquellas que cuentan con alguna condición de vulnerabilidad.

122 Promover la generación de empleo para al menos 200.000 personas, con enfoque de género, territorial, diferencial: mujeres cabeza de hogar, jóvenes especialmente en primer empleo, jóvenes NINI en los que se incluyen jóvenes en acción, personas con discapacidad, víctimas del conflicto, grupo étnico y/o teniendo en cuenta acciones afirmativas	$785	$785	100.00	$57,582	$57,382	99.65	$114,517	$113,969	99.52	$47,138	$28,129	59.67	$24.628	$0	0.00	$244,650	$200,265	81.86

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$9,677	$9,038	93.40	$180,668	$178,694	98.91	$211,683	$207,266	97.91	$150,640	$109,995	73.02	$105,476	$0	0.00	$658,144	$504,993	76.73

(S) 132 Número de personas colocadas, con énfasis en sectores de oportunidad y en empleos verdes

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1,318.00	1,318.00	2,293.00	173.98%			
2021	66,647.00	40,000.00	29,149.00	72.87%			
2022	62,665.00	92,640.00	42,874.00	46.28%			
2023	42,249.00	91,060.00	60,443.00	66.38%	⚠	81.49%	✓
2024	27,121.00	34,624.00	0.00	0.00%			
TOTAL	200,000.00	200,000.00	134,759.00	al Plan de Desarrollo		67.38%	⚠

Retrasos y soluciones: Se han presentado problemas exógenos que tienen que ver con la dinámica del mercado laboral, como el desinterés de muchos empresarios de acceder a algunos programas, el proyecto sobre reforma laboral, que han obligado a incluir actividades de reajuste de las magnitudes y ampliar los mecanismos de contacto y promoción de los programas con gremios y empresarios directamente.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico tiene la responsabilidad de generar las estrategias, programas y proyectos que le permitan a la población con más barreras de inserción laboral acercarse a una oportunidad de empleo. En este sentido, la ruta de Bogotá Trabaja tiene una meta de hacer que 200.000 personas sean colocadas en el mercado laboral, la SDDE lleva reportados a SEGPLAN, (con corte a septiembre en el que se incluye promovidos y colocados) un total de 134.759 personas, lo que corresponde a un avance del 67%, de la meta cuatrienio. En lo que respecta solo a colocaciones, a la fecha se llevan 122.459 colocaciones efectivas.

Agencia Distrital de Empleo: Es un programa a través del cual conectamos el talento humano con las oportunidades laborales que tienen las empresas en Bogotá. Desde la Agencia, se implementa la Ruta de Empleabilidad, que es estrategia de intermediación y fomento del Empleo desde la Agencia Distrital de Empleo. A través de la Agencia, durante el periodo de gobierno, se han colocado un total de 85.650 personas y se han promovido 12.300 personas (es decir, personas que pasaron registro, orientación, formación, gestión empresarial y remisión de hoja de vida sin llegar a la colocación efectiva).

Pago por Resultados: Es un programa que se lleva a cabo con aliados estratégicos del ecosistema de empleo y tiene por objetivo lograr la vinculación efectiva de la población que presenta barreras de acceso al mercado laboral y requieran apoyo para articular la demanda y la oferta en torno al empleo inclusivo. Por lo tanto, se orienta a realizar contratos basados en el desempeño, otorgando un beneficio cuando se logra la vinculación laboral efectiva de la población participante con difícil acceso. A la fecha se han atendido a 45.361 ciudadanos, se han colocado a 14.934 personas.

Empleo Incluyente: Programa específico de beneficio a la contratación para el cierre de brechas, esta novedosa iniciativa reconoce el enfoque de género y el enfoque diferencial ¿ poblacional, contempla favorecer a 19 poblaciones focalizadas. Con Empleo Incluyente, se han registrado a 2.112 empresas de Bogotá. Adicionalmente, hasta el momento se tienen 5.491 postulaciones en proceso de verificación, 2.085 postulaciones en proceso de giro y 302 beneficios efectivamente girados a las empresas.

Através de otras iniciativas, como empleo jóven e impulso al empleo se han colocado 34.175 personas.

24	Bogotá región emprendedora e innovadora	$3,295	$3,009	91.32	$25,395	$24,900	98.05	$11,616	$11,545	99.39	$24,438	$10,142	41.50	$18,355	$0	0.00	$83,100	$49,597	59.68
0	N/A	$3,295	$3,009	91.32	$25,395	$24,900	98.05	$11,616	$11,545	99.39	$24,438	$10,142	41.50	$18,355	$0	0.00	$83,100	$49,597	59.68
166	Desarrollar y/o participar en al menos 60 eventos dando la prioridad a estrategias presenciales y/o virtuales que promuevan el emprendimiento, la reinvención o generación de modelos de negocio, promueva la comercialización digital, el desarrollo de soluciones que permitan mitigar el impacto de crisis bajo modelos de monetización en redes y esquemas de innovación, entre otros temas, contribuyendo a consolidar el ecosistema de emprendimiento e innovación de la ciudad, mediante instrumentos tales como Emprendetones, Mercadotones y Hackatones, enfocados principalmente en micro, pequeñas y medianas empresas, promoviendo el emprendimiento sostenible y amigable con los animales	$1,496	$1,258	84.09	$6,373	$6,321	99.19	$1,912	$1,903	99.53	$2,697	$2,590	96.01	$1,170	$0	0.00	$13,648	$12,072	88.45

Indicador(es)

(S) 180 Número de eventos desarrollados con prioridad en prioridad a estrategias presenciales y/o virtuales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	6.00	6.00	7.00	116.67%			
2021	18.00	20.00	10.00	50.00%			
2022	17.00	14.00	21.00	150.00%			
2023	11.00	12.00	4.00	33.33%	⊘	84.00%	✓
2024	8.00	11.00	0.00	0.00%			
TOTAL	60.00	61.00	42.00	al Plan de Desarrollo		68.85%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Los 2 eventos se realizaron de acuerdo con la programación para el tercer trimestre: uno con ACOPI y otro con ACODRES

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$9,677	$9,038	93.40	$180,668	$178,694	98.91	$211,683	$207,266	97.91	$150,640	$109,995	73.02	$105,476	$0	0.00	$658,144	$504,993	76.73
169 Fortalecer Invest in Bogotá, como agencia de inversión y emprendimiento, para que se haga cargo de: a) la articulación y consolidación de ecosistema emprendedor de la Bogotá Región, b) la creación de una plataforma electrónica de emprendimientos (i.e. pipe-line) para inversión de etapa temprana (i.e. seed and venture capital) y c) la consolidación de un espacio de innovación abierta para la solución de retos de ciudad en alianza con las universidades (públicas y privadas) de Bogotá	$0	$0	0.00	$457	$219	47.78	$200	$200	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$657	$419	63.67

Indicador(es)

(S) 183 Número de acciones de implementadas para Invest in Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.34	0.34	0.30	88.24%			
2022	0.31	0.35	0.35	100.00%			
2023	0.21	0.00	0.00	0.00%	⊘	100.00%	★
2024	0.14	0.35	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.65	al Plan de Desarrollo		65.00%	⚠

170 Crear un directorio digital de MIPYMES abierto a la ciudadanía, que contenga la información necesaria para visibilizar y fomentar el comercio de los productos y servicios que estas ofrecen (datos de contacto, ubicación, descripción del producto y/o fotografías, etc). A través de canales de información y páginas web institucionales que permita hacer nuevos registros y actualización constante de información	$0	$0	0.00	$34	$34	100.00	$36	$32	89.22	$84	$72	86.12	$0	$0	0.00	$154	$138	89.91

Indicador(es)

(S) 184 Número de directorios para MIPYMES abierto a la ciudadanía

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	1.00	0.65	1.00	153.85%			
2022	0.00	0.26	0.26	100.00%			
2023	0.00	0.09	0.09	100.00%	★	100.00%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.35	1.35	al Plan de Desarrollo		100.00%	★

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Se concluyó la creación del directorio digital de MIPYMES a través de la plataforma Hecho en Bogotá Market, la cual fue ajustada durante el primer semestre para verificar su correcto funcionamiento en lo referente al directorio de MIPYMES. La plataforma se aloja en la URL hechoenbogota.gov.co y permite la búsqueda tanto de MIPYMES como de los productos que ofrecen de manera abierta y gratuita, permitiendo la visualización de los productos a través de fotografías y una descripción de los mismos (nombre, precio, categoría), adicionalmente, permite ver la ubicación, descripción y redes del emprendimiento, y facilita el contacto entre el comprador y vendedor a través de un enlace de Whatsapp.
Página web Hecho en Bogotá Market: https://www.hechoenbogota.gov.co/

171 Impactar al menos 3.500 emprendimientos de alto potencial de crecimiento o alto impacto a través del fortalecimiento del Fondo Cuenta Distrital de Innovación, Tecnología e Industrias Creativas (FITIC) para financiación, fomento y/o liquidez, principalmente enfocado a las MIPYMES con el ánimo de promover la transformación digital y la inclusión financiera y la innovación para detonar generación de empleo en industrias de oportunidad en el marco de la reactivación económica. como mínimo un 20% de la oferta será destinada a jóvenes	$1,509	$1,504	99.66	$10,630	$10,630	100.00	$5,763	$5.763	100.00	$5,779	$5.585	96.64	$4.455	$0	0.00	$28,136	$23,481	83.46

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$9,677	$9,038	93.40	$180,668	$178,694	98.91	$211,683	$207,266	97.91	$150,640	$109,995	73.02	$105,476	$0	0.00	$658,144	$504,993	76.73

(S) 185 Número de empresas de alto potencial de crecimiento (mayores generadores de empleo), emprendimientos de estilo de vida y PYMES impactadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	80.00	80.00	80.00	100.00%			
2021	1,181.00	1,181.00	493.00	41.74%			
2022	1,076.00	1,223.00	721.00	58.95%			
2023	737.00	1,507.00	580.00	38.49%	⊘	66.90%	⚠
2024	426.00	699.00	0.00	0.00%			
TOTAL	3,500.00	3,500.00	1,874.00	al Plan de Desarrollo		53.54%	⚠

Retrasos y soluciones: Se han presentado algunas deserciones por parte de empresarios que por diversos motivos de tipo personal han renunciado a continuar con el programa. Para esto la SDDE junto con las universidades vinculadas al ecosistema de innovación han incluido actividades adicionales para dar a conocer el programa en diversas agremiaciones y sectores que potencialmente pueden estar interesados en incorporarse a este programa y mantener el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Se están desarrollando 11 convenios, de los cuales 9 son con universidaddes de la ciudad y dos con centros especializados que fortalecen la innovación e internacionalización empresarial. A la fecha, se han realizado las convocatorias a las empresas interesadas, los diagnósticos de madurez empresarial, se han firmado las cartas de compromiso de la empresas participantes, se han implementado las plataformas que servirán de apoyo a varios componentes de fortalecimiento. El reporte de avance físico se hará en el momento de terminar las diferentes etapas consideradas en el proceso de fortalecimiento.

(K) 687 Porcentaje de oferta dirigida a jóvenes

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	20.00	20.00	100.00%			
2022	0.00	20.00	9.40	47.00%			
2023	0.00	20.00	6.00	30.00%	⊘	59.00%	⚠
2024	0.00	20.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		44.25%	⚠

Retrasos y soluciones: En desarrollo de las iniciativas de la Ruta de Alto Impacto, se ha registrado una baja participación de jóvenes. Adicionalmente, se evidencia que los jóvenes que deciden hacer parte de la ruta presentan una alta tasa de deserción. Por esta razón, se adoptó una estrategia de vincular a por lo menos 8 de las universidades más representativas de la Ciudad como actores activos del ecosistema de la innovación, con el fin de incentivar la participación de jóvenes en nuestra oferta de servicios de la ruta de Alto Impacto.

Avances y Logros: Los interesado en participar en los programas asociados a la Ruta de Alto Impacto de la Secretaría en su mayoría corresponden a empresas consolidadas cuyos representantes legales no se encuentran el rango de jóvenes. Sin embargo, en la actualidad se vienen desarrollando acciones con los programas de incubación de las universidades, buscando con ello aumentar la participación de los jóvenes en nuestra oferta institucional.

(S) 729 Porcentaje de avance físico en el proceso de fortalecimiento de capacidades de innovación para las empresas objeto de atención de Innovación Más País FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	20.00	20.00	100.00%			
2022	0.00	77.00	96.97	125.94%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	100.00%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	116.97	116.97	al Plan de Desarrollo		100.00%	★

(S) 730 Número de MIPYMES fortalecidas en procesos de tranformación digital basados en la apropiación y uso TIC

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	52.00	52.00	100.00%			
2022	0.00	98.00	153.00	156.12%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	100.00%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	205.00	205.00	al Plan de Desarrollo		100.00%	★

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$9,677	$9,038	93.40	$180,668	$178,694	98.91	$211,683	$207,266	97.91	$150,640	$109,995	73.02	$105,476	$0	0.00	$658,144	$504,993	76.73
176 Participar en la estructuración, financiación y puesta en marcha de un complejo físico de innovación, ciencia y tecnología, para el fortalecimiento del ecosistema de CTI y emprendimiento de la Bogotá-región, habilitando el relacionamiento de sus actores, con el propósito de apalancar la reactivación económica de la ciudad, y promover su competitividad a través de la innovación, así como también la consolidación del talento necesario para generar soluciones tecnológicas y científicas propias de la Cuarta Revolución Industrial para el impulso del desarrollo de la ciudad	$290	$247	85.21	$7,901	$7,697	97.42	$3,706	$3,647	98.42	$15,878	$1,896	11.94	$12.730	$0	0.00	$40,505	$13,487	33.30

Indicador(es)

(S) 190 Complejo físico de innovación, ciencia y tecnología, creado para el fortalecimiento del ecosistema de CIT de la Bogotá-región

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.01	0.01	0.01	100.00%			
2021	0.34	0.09	0.09	100.00%			
2022	0.31	0.11	0.15	136.36%			
2023	0.21	0.65	0.47	72.31%	✓	80.00%	✓
2024	0.13	0.10	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.72	al Plan de Desarrollo		72.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: La siguiente información de avance se presenta con corte a agosto 31.
El avance en el complejo físico de innovación se ha dado en dos aspectos: uno, referetnte a la dimensión HARD que ha incluido varios componentes como el técnico cuyo producto principal fue el master plan conceptual. Otro componente de esta dimensión es el componente de mercado, modelo de negocio y estructuración financiera con productos como la estrategia de socialización del Modelo de Negocio con actores del ecosistema; una nueva versión de la modelación financiera y socioeconómica, la cual se revisó y comentó desde los equipos técnicos de los socios; y la estrategia de relacionamiento y promoción que hace parte del entregable Estudio de Mercado. Otro componente es el legal, en el que se viene avanzando en la estructuración de convenio de CTI que permita dar viabilidad a la estructura de transacción para la vinculación de los socios en la construcción y operación del DCTIB. Finalmente el componente predial y social, en el que fue expedido en el mes de agosto el Plan Parcial de Renovación Urbana Corferias - EAAB; a partir del marco de acción que ofrece este decreto Corferias se encuentra avanzando con apoyo de Renovo en el desarrollo de la hoja de ruta para la gestión social y predial.

En cuanto alsegundo aspecto, que se refiere a la dimensión SOFT, se continuó con el proceso de difusión de la Ruta de Alto Impacto y el Campus de Ciencia Tecnología e innovación CTIB. En el marco de la estrategia sprints de innovación, se continuaron las gestiones para la realización de los eventos programados en el segundo semestre del año. Como parte de la preparación del Sprint de Inteligencia Artificial se realizó reunión con Google y Microsoft. En desarrollo del sprint de Agthech se definió fecha de realización del evento el 24 de octubre.

Finalmente, se lanzaron 9 capítulos del podcast Bogotá Fábrica de Ideas, mediante el cual se espera fomentar la cultura de innovación en la ciudad.

(S) 728 Porcentaje de avance físico de la actividad asociada a la entrega y pago de becas para la promoción de formación avanzada y espíritu científico en profesionales del Distrito Capital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	80.00	80.00	100.00%			
2022	0.00	13.00	83.01	638.54%			
2023	0.00	7.00	6.70	95.71%	★	99.82%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	170.01	169.71	al Plan de Desarrollo		99.82%	★

Retrasos y soluciones: No se han presentado

Avances y Logros: Para el periodo el proyecto en sus resultados, se desarrolla dentro de lo contemplado, se adelantaron gestiones internas (con el equipo Jurídico de la DCBR y con el equipo financiero de la Dirección Corporativa) respecto al contrato de Interventoría 152 de 2014, la Oficina Jurídica realizó observaciones respecto al Informe final, los cuales se subsanaron de manera adecuada dando continuidad al acta de liquidación correspondiente.
Del mismo modo, dado el grado de avance de los componentes administrativos y financieros, (de los 40 becarios el 95% se encuentran en periodo de Condonación), lo cual se desagrega a corte de 30 de septiembre 2023 de la siguiente manera:

* 13 estudiantes han finalizado su condonación
* 25 estudiantes se encuentran en fase de condonación
* 1 estudiante pendiente de iniciar su condonación por una situación especial de salud (enfermedad catastrófica)
* 1 estudiante en etapa de amortización.

25 Bogotá región productiva y competitiva	$3,205	$2,852	88.99	$50,286	$49,402	98.24	$24,192	$23,585	97.49	$40,097	$35,353	88.17	$25,395	$0	0.00	$143,175	$111,193	77.66
0 N/A	$3,205	$2,852	88.99	$50,286	$49,402	98.24	$24,192	$23,585	97.49	$40,097	$35,353	88.17	$25,395	$0	0.00	$143,175	$111,193	77.66

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$9,677	$9,038	93.40	$180,668	$178,694	98.91	$211,683	$207,266	97.91	$150,640	$109,995	73.02	$105,476	$0	0.00	$658,144	$504,993	76.73
177 Abrir nuevos mercados/segmentos comerciales para al menos 100 empresas, mipymes y/o emprendimientos con potencial exportador y atracción de eventos, que permita la reactivación económica local	$585	$585	100.00	$853	$852	99.99	$600	$600	100.00	$2,324	$1,765	75.96	$983	$0	0.00	$5,344	$3,802	71.15

Indicador(es)

(S) 191 Número de nuevos mercados / segmentos comerciales abiertos para 100 empresas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	25.00	125.00%	
2021	30.00	30.00	19.00	63.33%	
2022	30.00	77.00	77.00	100.00%	
2023	15.00	99.00	28.00	28.28%	67.73%
2024	5.00	30.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	250.00	149.00	al Plan de Desarrollo	59.60%

Retrasos y soluciones: No se han presentado. El cronograma con las diferentes etapas del programa con ANALDEX se desarrolla de acuerdo con las fechas establecoidas. El registro se hará en el momento que se culmine todo el proceso que está definido para el mes de noviembre.

La etapa de conexión con mercados internacionales está programada para comenzar la fase de planificación en octubre y las citas con compradores internacionales iniciarán en noviembre, por lo tanto, el respectivo reporte en magnitud asociado a esta meta, es decir, 60 empresas apoyadas en su proceso de vinculación con mercados internacionales, se presentará sólo hasta el mes de diciembre.

Avances y Logros: El proceso de fortalecimiento de las 80 empresas continuó desarrollándose con normalidad, en el cual tuvieron lugar los módulos de tendencias y el módulo de mercadeo y propuesta de valor . A su vez, se adelantó la aplicación de las herramientas académicas necesarias para el desarrollo de los 80 diagnósticos empresariales.

Por otro lado, se lanzó la convocatoria para fortalecer empresas en los procesos de internacionalización (oferta exportable). De 147 empresas habilitadas, 76 empresas han recibido el usuario y la contraseña de acceso a la plataforma ANALDEX - ACADEMY para iniciar su proceso de fortalecimiento enfocado en el desarrollo de capacidades con orientación a la expansión internacional de sus mercados.

Cabe destacar que la etapa de conexión con mercados internacionales está programada para comenzar la fase de planificación en octubre y las citas con compradores internacionales iniciarán en noviembre, por lo tanto, el respectivo reporte en magnitud asociado a esta meta, es decir, 60 empresas apoyadas en su proceso de vinculación con mercados internacionales, se presentará sólo hasta el mes de diciembre.

178 Actualizar la Política Pública de Desarrollo Económico, ante la nueva situación económica y social de la ciudad, incluyendo emprendimiento, tecnología e innovación como pilar de desarrollo	$263	$262	99.47	$841	$819	97.43	$1,043	$1,000	95.91	$160	$154	96.06	$0	$0	0.00	$2,308	$2,235	96.88

Indicador(es)

(S) 192 Porcentaje de Política pública de desarrollo económico actualizada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	30.00	40.00	40.00	100.00%	
2022	25.00	35.00	35.00	100.00%	
2023	25.00	15.00	20.00	133.33%	105.26%
2024	15.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Se cuantificó el alcance de la socialización de la Política Pública de Productividad, Competitividad y Desarrollo Socioeconómico hecho a la ciudadanía en general con ayuda de la Oficina Asesora de Comunicaciones, por medio de las publicaciones hechas en Twiter, Instagram, y Facebook.

Se realizó la socialización del proceso de actualización de la Política Pública de Productividad, Competitividad y Desarrollo Socioeconómico, y de sus correspondientes resultados, a delegados de los Fondos de Desarrollo Local de Fontibón, Antonio Nariño, Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá, Kennedy, Puente Aranda, Suba, Sumapaz, Tunjuelito, Usme, Mártires y Usaquén, con el objetivo de que se apropie por parte de estos el quehacer de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y se busquen las articulaciones necesarias para la implementación exitosa de la misma. Adicionalmente, se envía la cartilla resumen de la Política Pública del Sector Desarrollo Económico y el directorio de los enlaces territoriales de la SDDE para promover la articulación interinstitucional.

En el presente trimestre se da por finalizada la meta plan dado que se completo el 100% de la magnitud del cuatrenio.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$9,677	$9,038	93.40	$180,668	$178,694	98.91	$211,683	$207,266	97.91	$150,640	$109,995	73.02	$105,476	$0	0.00	$658,144	$504,993	76.73
180 Brindar acceso a mecanismos de financiación a 3.700 emprendimientos de estilo de vida, de alto impacto, independientes, MIPYMES acompañadas en programas de apropiación y fortalecimiento de nuevas tecnologías y empresas medianas en programas de sofisticación e innovación. Como mínimo, un 20% de la oferta será destinada a jóvenes	$0	$0	0.00	$19,813	$19,813	100.00	$5,318	$4,818	90.60	$14,247	$13,330	93.56	$8,937	$0	0.00	$48,315	$37,961	78.57

Indicador(es)

(S) 194 Emprendimientos de estilos de vida y MIPYMES con acceso a financiamiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1,246.00	1,246.00	240.00	19.26%	
2022	1,169.00	1,490.00	663.00	44.50%	
2023	786.00	1,410.00	281.00	19.93%	51.19%
2024	499.00	1,387.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3,700.00	3,700.00	1,184.00	al Plan de Desarrollo	32.00%

Retrasos y soluciones: No se han presentado. En el momento en las diferentes estrategias implementadas aún no se tienen avances importantes dado que las empresas participantes se encuentran en desarrollo de los tres primeros componentes (alistamiento, diagnóstico e implementación) del proceso completo. Este avance se hará en el momento de terminar toda la intervención, es decir entre noviembre y diciembre.

Avances y Logros: A la fecha se han implementado diversas acciones, entre las cuales se tiene: implementación de una línea de crédito con Bancoldex "Bogotá Productiva", para empresas de alto impacto e inversiones de alto impacto; orientación de recursos para procesos de sofisticación e innovación de las empresas que hacen parte de la ruta de Bogotá Productiva Alto Impacto; fortalecimiento de aglomeraciones, que ha consistido en talleres de procesos de formación y nivelación en las 5 aglomeraciones, así como las asistencias técnicas en cada una de la aglomeraciones, se realizó la identificación de las características que permitieron definir el distintivo y sello; también se desarrolló la conceptualización del circuito presencial en (7 de agosto, San Felipe, Alquería y Restrepo), y a la fecha de ha realizado el circuito presencial en las cuatro aglomeraciones de (San Felipe, 12 de octubre, Restrepo y Alquería). De igual forma, se avanzó en la estrategia de visibilización para cada aglomeración, acercamientos con empresarios, desarrollo de los circuitos presenciales y estructuración de la plataforma digital.
En el momento de las diferentes estrategias implementadas aún no se tienen avances importantes dado que las empresas participantes se encuentran en desarrollo de los tres primeras (alistamiento, diagnóstico e implementación) componentes del proceso completo. Este avance se hará en el momento de terminar toda la intervención, es decir entre noviembre y diciembre.

(K) 688 Porcentaje de oferta dirigida a jóvenes

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	20.00	20.00	100.00%	
2022	0.00	20.00	46.00	230.00%	
2023	0.00	20.00	14.00	70.00%	133.33%
2024	0.00	20.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: Se continua trabajando en mejorar las convocatorias, diversificarlas y ajustarlas más a las expectativas especialmente para jóvenes, quienes son los que desertan con facilidad

Avances y Logros: En el marco del programa Cannabis- UT Ingenikala (Cto 792-2022) se reporta a avance a la meta de 18 empresas, donde brindaron mecanismos de financiación a 18 empresas con hasta 5 millones de pesos cada una. De estas empresas, 11 pertenecen a hombres, 7 a mujeres, 17 son de adultos y 1 de jóvenes. Los proyectos financiados están enmarcados en diferentes sectores económicos siendo el sector de manufactura el más destacado, enfocado principalmente al desarrollo e innovación de productos cosméticos con cannabis. También se seleccionaron propuestas relacionadas con comercio electrónico, aprovechamiento de residuos del cultivo de cannabis para la fabricación de productos biodegradables y fertilizantes orgánicos, estandarización de las condiciones de producción de semillas, optimización de los procesos de extracción y caracterización de los derivados de cannabis, entre otros.

181 Diseño, puesta en marcha y fondeo de un vehículo de propósito especial (SPV) para capital semilla, consolidación y crecimiento de emprendimientos de alto impacto, con recurso propios y/o del sector privado, otros gobiernos, cooperación, entre otros	$47	$47	100.00	$2,766	$2,651	95.85	$593	$593	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,406	$3,291	96.63

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$9,677	$9,038	93.40	$180,668	$178,694	98.91	$211,683	$207,266	97.91	$150,640	$109,995	73.02	$105,476	$0	0.00	$658,144	$504,993	76.73

(K) 195 Vehículo financiero de crecimiento diseñado, puesto en marcha y fondeado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	⊘	75.00%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		60.00%	⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Aunque este indicador es constante durante la vigencia. Es de precisar, que la DDEE ya cumplió con la programación de este indicador en el cuatrienio a través de la suscripción del convenio No.483 de 2021 "Fondo Emprender" entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, el SENA y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

182 Fortalecer al menos 8.000 actores del Sistema de Abastecimiento Distrital de Alimentos, especialmente a los campesinos, y el fortalecimiento de sus organizaciones sociales	$522	$522	100.00	$7,196	$6,713	93.28	$4,030	$4,020	99.74	$3,841	$3.785	98.53	$4.022	$0	0.00	$19,612	$15,039	76.68

Indicador(es)

(S) 196 Número de actores del Sistema de Abastecimiento Alimentario fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	250.00	0.00	0.00%			
2021	2,458.00	2,382.00	350.00	14.69%			
2022	2,485.00	4,382.00	2,979.00	67.98%			
2023	2,034.00	3,618.00	2,236.00	61.80%	⚠	80.11%	✓
2024	1,023.00	1,053.00	0.00	0.00%			
TOTAL	8,000.00	8,000.00	5,565.00	al Plan de Desarrollo		69.56%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: A la fecha se cuenta con un 70% de la meta cumplida, relacionada con el desarrollo y fortalecimiento de capacidades para los diferentes actores de la cadena de abastecimieto alimentario. En este proceso se contó con participación de actores como la organización campesina agrocomunal, gremio Porkolombia, transformadores de allimentos, comerciantes minoristas de alimentos. Adicional, el proceso contó con un componente de comercialización (encadenamiento comercial), que logró realizar 1.008 de estos encadenamientos desarrollados con los participantes del fortalecimiento de capacidades, lo cual contribuyo al mejoramiento de las condiciones comerciales y productivas para los productores, pero también alimentarias y nutricionales de la población de la Bogotá urbana y Rural.

183 Fortalecer al menos seis (6) zonas de aglomeraciones productivas en articulación con las entidades competentes (tales como seguridad y movilidad, entre otras), en temas de oportunidad para ciudad donde tengamos ventajas comparativa y competitivas, tales como: industrias creativas y culturales, bioeconomía, tecnología y servicios y economía circular como trasversal, entre otros	$1,331	$984	73.89	$11,686	$11,495	98.37	$8,230	$8,202	99.65	$12,058	$9,187	76.19	$5.643	$0	0.00	$38,949	$29,867	76.68

Indicador(es)

(K) 197 Número de zonas de aglomeración con aumento de su productividad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	6.00	6.00	7.00	116.67%			
2021	6.00	6.00	6.00	100.00%			
2022	6.00	6.00	6.00	100.00%			
2023	6.00	6.00	6.00	100.00%	★	104.17%	★
2024	6.00	6.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		83.33%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$9,677	$9,038	93.40	$180,668	$178,694	98.91	$211,683	$207,266	97.91	$150,640	$109,995	73.02	$105,476	$0	0.00	$658,144	$504,993	76.73

Avances y Logros: La meta establecida para el 2023 está determinada en términos de zonas de aglomeraciones productivas de Bogotá, la cual tiene una magnitud constante de 6. De tal forma que la estrategia de cumplimiento está orientada a desarrollar programas para fortalecer las siguientes zonas para hacer intervención durante la vigencia: Candelaria (Joyería), Chicó (Software), Ricaurte (Industrial) y La Estrada (Industria Creativa), y se complementa con el desarrollo de la estrategia de lanzamiento de las zonas de aglomeración intervenidas durante la vigencia 2022 bajo la estrategia ¿Bogotá Corazón Productivo¿ donde se intervienen las aglomeraciones de Restrepo, Alquería, San Felipe, 7 de agosto y 12 de octubre.

En estas aglomeraciones se tienen planes de trabajo para fortalecer las unidades productivas en los siguientes componentes: 1. Alistamiento; 2. Caracterización y diagnóstico de innovación a empresas beneficiarias; 3: Implementación del fortalecimiento de innovación empresarial y 4. Seguimiento.

En la actualidad, y de acuerdo con los diferentes procesosque se tienen con operadores, las unidades productivas se encuentran en su mayoria desarrollando los componentes 1, 2 y 3. Se espera que para final del cuarto trimestre hayan terminado con el comoponente 4 y 5, y así poder registrar el respectivo avance.

(S) 731 Número de ciudadanos en ejercicio de actividades productivas y/o comerciales asociadas a los sectores de medicamentos, cosméticos y afines, con apropiación y uso de habilidades tecnológicas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	585.00	635.00	108.55%			
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	100.00%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	635.00	635.00	al Plan de Desarrollo		100.00%	★

184 Organizar al menos 1.600 mercados campesinos, que hagan parte de circuitos económicos	$87	$87	100.00	$1,358	$1,330	97.98	$1,561	$1,543	98.87	$2,748	$2,695	98.08	$2,348	$0	0.00	$8,101	$5,655	69.81

Indicador(es)

(S) 198 Número de mercados campesinos organizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	203.00	150.00	175.00	116.67%			
2021	469.00	486.00	386.00	79.42%			
2022	440.00	557.00	615.00	110.41%			
2023	297.00	700.00	510.00	72.86%	✓	89.87%	✓
2024	191.00	203.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1,600.00	2,079.00	1,686.00	al Plan de Desarrollo		81.10%	✓

Retrasos y soluciones: No se han presentado

Avances y Logros:

Durante el tercer trimestre de 2023 se realizaron 510 mercados campesinos presenciales (mercados campesinos institucionales, con autogestión de productores, en conjunto con ferias Hecho en Bogotá).

Mercados campesinos ha sido un programas cuyo objetivo ha sido fomentar la consolidación de un canal de comercialización de pequeños productores y transformadores de alimentos de Bogotá y la región central. La estrategia ha buscado potenciar la producción agroecológica, el rescate de productos ancestrales, la economía campesina, y fomentar los encadenamientos productivos accediendo a nuevos nichos de mercado, promoviendo la integración regional, la asociatividad y el intercambio de saberes culturales y ancestrales.

185 Promover una Bogotá productiva 24 horas, 7 días a la semana, segura, incluyente y cuidadora, que procure generar empleo	$70	$69	97.81	$1,357	$1,357	100.00	$299	$299	100.00	$807	$742	91.92	$983	$0	0.00	$3,517	$2,467	70.14

Indicador(es)

(S) 199 Programa impulsado para la Bogotá productiva 24/7

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%			
2021	0.35	0.35	0.35	100.00%			
2022	0.29	0.29	0.29	100.00%			
2023	0.18	0.18	0.31	172.22%	★	114.94%	★
2024	0.13	0.13	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo		100.00%	★

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$9,677	$9,038	93.40	$180,668	$178,694	98.91	$211,683	$207,266	97.91	$150,640	$109,995	73.02	$105,476	$0	0.00	$658,144	$504,993	76.73

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: En el tercer trimestre reportado se avanzó en 0,16 de la meta establecida, por lo que a septiembre de 2023 se logró un acumulado en el 2023 de 0,31 de avance del programa, que junto con lo alcanzado al cierre del 2022 (0,69) se logra un avance cuantitativo de la meta física en una magnitud de 1.

Dentro de los avances de este trimestres, es importante señalar que en convenio entre la Federación Nacional de Comerciantes de Bogotá - Cundinamarca FENALCO, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico busca qué los establecimientos comerciales abran en horarios no convencionales, mejorando las condiciones del entorno para aumentar las ventas y evitar aglomeraciones, así mismo, incentivando la generación empleo y el aumento en la productividad y competitividad de la ciudad.

Para ello, se tienen contemplado para 2023 7 jornadas de Bogotá Despierta. Estas jornadas de activación comercial con extensión de horarios, en este sentido han buscado la participación de todas las empresas y/o establecimientos de comercio ubicados en el polígono priorizado, conformado por el Distrito Creativo del barrio San Felipe, la Calle 85 y el Parque de la 93. Con ello, Bogotá Productiva 24 Horas garantiza condiciones óptimas en materia de seguridad, adecuación y embellecimiento del espacio público de cara a la oferta de servicios en la noche.

Las jornadas programadas son:
¿ Julio 15 de 2023, Temática: Inicio de semestre.
¿ Agosto 12 de 2023 - Temática: Cumpleaños de Bogotá.
¿ Septiembre 16 de 2023 - Temática: Amor y Amistad.
¿ Noviembre 04 de 2023 - Temática: Halloween.
¿ Noviembre 25 de 2023 - Temática: Black Friday.
¿ Diciembre 09 de 2023 - Temática: Inicio de Diciembre.
¿ Diciembre 16 al 23 de 2023 - Temática: Temporada Navideña.

En el mes de septiembre, se realizó la tercera jornada de Bogotá Despierta en el marco de Bogotá 24 horas - Amor y Amistad el 16 de septiembre de 2023. Durante la jornada participaron la Secretaria de Gobierno, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, Secretaría y Policía Metropolitana. Se llevó a cabo un recorrido por algunos comercios de la Feria EVA en el Parque de la 93, un espacio que reunió a más de 400 emprendimientos de diversos sectores como: moda, joyería, salud, hogar, bienestar y mascotas. Adicionalmente se realizó una breve presentación de la estrategia de Bogotá Despierta - Bogotá 24 horas a los visitantes de la Feria. Posteriormente, se realiza un desplazamiento hasta el Distrito Creativo San Felipe, un recorrido que se hace junto a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y Policía Metropolitana, donde se socializa con algunos comercios de la zona entre los cuales: librerías, restaurantes, gastrobares e importantes líderes de las diversas actividades que se desarrollan en el lugar.

186 Vincular al menos 750 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos sostenibles y sustentables y de comercialización en el sector rural	$300	$298	99.23	$4,417	$4,371	98.96	$2,518	$2,510	99.70	$3,910	$3,695	94.50	$2,478	$0	0.00	$13,623	$10,874	79.82

Indicador(es)

(S) 200 Número de hogares y/o unidades productivas vinculados a procesos productivos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	13.00	13.00	0.00	0.00%	
2021	250.00	250.00	205.00	82.00%	
2022	235.00	280.00	46.00	16.43%	
2023	158.00	435.00	235.00	54.02% ⚠	70.85% ✓
2024	94.00	51.00	0.00	0.00%	
TOTAL	750.00	737.00	486.00	al Plan de Desarrollo	65.94% ⚠

Retrasos y soluciones: No se han presentado

Avances y Logros: La SDDE ha logrado el fortalecimiento de 498 unidades productivas de la ruralidad durante lo corrido del actual Plan Distrital de Desarrollo, 195 de estas unidades productivas fueron reportadas en el primer semestre. Para este tercer trimestre no se reporta avance en magnitud, pero el cumplimiento de la meta se reportará en el último trimestre.

A la fecha se desarrollan acciones consistentes en caracterización y diagnóstico de las unidades productivas seleccionadas. Durante agosto y septiembre se realizó el acompañamiento a las visitas técnicas desarrolladas por el equipo técnico del operador, con el fin de iniciar el ejercicio de estructuración de los Planes de Negocios para cada una de las 180 unidades productivas vinculadas al proceso, los cuales se formulan de acuerdo a las necesidades y expectativas identificadas en cada una de las unidades, y que a su vez contribuya al fortalecimiento de los esquemas asociativos ya existentes y la identificación de nuevos esquemas asociativos a ser desarrollados. A corte septiembre se cuenta con 90 planes de negocio para la respectiva revisión y aprobación por parte de la supervisión.

Así mismo, se han realizado cuatro (4) sesiones de capacitaciones en las temáticas de Reconversión productiva y Mercadeo Agropecuario en las veredas de Pasquilla, Pasquillita, Mochuelo, y Quiba, en la localidad de Ciudad Bolívar; y en las veredas El Destino y Olarte en la localidad de Usme, donde participaron 109 representantes de las unidades productivas vinculadas al proceso.

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$3,506	$3,292	93.90	$15,271	$14,364	94.06	$16,470	$15,780	95.81	$20,344	$18,167	89.30	$19,987	$0	0.00	$75,578	$51,604	68.28
53 Información para la toma de decisiones	$430	$430	99.97	$3,335	$3,305	99.11	$4,840	$4,543	93.87	$5,715	$5,279	92.39	$5,754	$0	0.00	$20,073	$13,558	67.54
0 N/A	$430	$430	99.97	$3,335	$3,305	99.11	$4,840	$4,543	93.87	$5,715	$5,279	92.39	$5,754	$0	0.00	$20,073	$13,558	67.54
453 Desarrollar un sistema de información para identificar las brechas del mercado laboral que permita identificar las industrias generadoras de empleo y los sectores de oportunidad	$0	$0	0.00	$575	$550	95.70	$400	$111	27.85	$2,145	$1.722	80.29	$1.671	$0	0.00	$4,791	$2,383	49.75

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$3,506	$3,292	93.90	$15,271	$14,364	94.06	$16,470	$15,780	95.81	$20,344	$18,167	89.30	$19,987	$0	0.00	$75,578	$51,604	68.28

Indicador(es)

(S) 488 Sistema de información para identificar las brechas del mercado laboral desarrollado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.30	0.30	0.30	100.00%	
2022	0.30	0.15	0.15	100.00%	
2023	0.25	0.30	0.19	63.33% ⚠	85.33% ✓
2024	0.15	0.25	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.64	al Plan de Desarrollo	64.00% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: La SDDE con su aliado Ágata avanzaron en la implementación de mejoras estratégicas para la captura de información, el método de matching score, los clusters intrínsecos y los modelos probabilísticos de éxito. Estrategia que no sólo busca optimizar la calidad de los resultados del emparejamiento entre hoja de vida de candidatos y vacantes, sino también abordar la complejidad en un entorno de constante evolución, como lo es el sector laboral.
De otra parte, se realizó de manera controlada, el despliegue en producción de la plataforma VCC, a través del registro por parte de profesionales de la Agencia Distrital de Empleo, de información de candidatos (buscadores de empleo) y empresas. Lo anterior con el fin de conocer la experiencia de los usuarios al interactuar con la plataforma, lo cual permitirá identificar oportunidades de mejora frente a su usabilidad.

460 Integrar los observatorios del sector Desarrollo Económico, como fuente de información para la toma de decisiones acertadas para el desarrollo de acciones que permitan la mitigación de impactos negativos de la crisis	$430	$430	99.97	$2,760	$2,755	99.82	$4,440	$4,432	99.82	$3,570	$3,558	99.65	$4,082	$0	0.00	$15,283	$11,175	73.12

Indicador(es)

(S) 495 Observatorios del Sector de Desarrollo Económico integrados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2021	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2022	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2023	0.20	0.20	0.10	50.00% ⚠	83.33% ✓
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	0.80	0.50	al Plan de Desarrollo	62.50% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Con corte a septiembre de 2023, se avanzó en la revisión del visor ¿Encuesta de Viajeros¿ y se generó el enlace para incluirla en el Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá, adicionalmente se actualizó el logo del IDT en la web del ODEB y continuamos brindando apoyo en la construcción del geovisor del Observatorio de IDT. La transferencia de información se realizará previa la firma de un acuerdo de transferencia de información entre las partes.

56 Gestión Pública Efectiva	$3,076	$2,862	93.05	$11,936	$11,058	92.65	$11,630	$11,237	96.62	$14,630	$12,888	88.09	$14,233	$0	0.00	$55,504	$38,045	68.55
0 N/A	$3,076	$2,862	93.05	$11,936	$11,058	92.65	$11,630	$11,237	96.62	$14,630	$12,888	88.09	$14,233	$0	0.00	$55,504	$38,045	68.55
502 Elevar el nivel de efectividad en la gestión pública del sector, en el marco de MIPG al menos el 73%	$3,076	$2,862	93.05	$11,936	$11,058	92.65	$11,630	$11,237	96.62	$14,630	$12,888	88.09	$14,233	$0	0.00	$55,504	$38,045	68.55

Indicador(es)

(C) 550 Efectividad en la gestión pública del sector Línea Base: .78

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.82	0.80	0.78	0.00%	
2021	0.84	0.85	0.85	100.00%	
2022	0.86	0.86	0.86	100.00%	
2023	0.88	0.89	0.86	0.00% ⊘	72.73% ✓
2024	0.90	0.90	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	66.67% ⚠

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$3,506	$3,292	93.90	$15,271	$14,364	94.06	$16,470	$15,780	95.81	$20,344	$18,167	89.30	$19,987	$0	0.00	$75,578	$51,604	68.28

Retrasos y soluciones: No se han presentado

Avances y Logros: Para el presente periodo de reporte, se realizaron las siguientes actividades, en el marco del cumplimiento del modelo integrado de planeación y gestión -MIPG.

Seguimiento y monitoreo a los proyectos de inversión: Para el desarrollo de esta actividad, se coordinó el envío de la solicitud de reporte de metas con corte a 31 de agosto de 2023. Una vez recibida esta información, se revisó la coherencia del reporte de metas con relación a la ejecución presupuestal y los reportes cualitativos entregados.
Monitoreo a los proyectos de inversión: Para el desarrollo de esta actividad, se coordinaron reuniones de seguimiento con las Direcciones y áreas misionales, con el fin de revisar la ejecución física de magnitudes y de presupuesto de los proyectos de inversión con corte a agosto de 2023.
Acompañamiento a procesos de contratación: Desde la OAP se ha realizado constante acompañamiento a los procesos de contratación, desde la generación de alertas sobre los plazos, hasta la revisión de estudios previos y estudios de sector para la generación de sugerencias.
Actualización del tablero de seguimiento presupuestal: El equipo interno de proyectos trabajó en la actualización quincenal del tablero de seguimiento presupuestal, que es insumo para los reportes generados en Power BI.
Respuesta a requerimiento de actores internos y externos: El equipo de proyectos apoyó la estructuración y consolidación de respuestas a requerimientos tanto de actores internos como externos, asociados a los proyectos de inversión.
Elaboración de la presentación de apuestas, logros avances y retos: El equipo interno de proyectos, apoyó la elaboración de la presentación de apuestas, logros, avances y retos de la Secretaría durante la presente administración y ésta ha sido socializada a los colaboradores de la entidad.

TOTAL 117 - SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	$13,183	$12,330	93.53	$195,939	$193,058	98.53	$228,153	$223,046	97.76	$170,984	$128,162	74.96	$125,463	$0	0.00	$733,721	$556,596	75.86

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$54,853	$52,381	95.49	$219,536	$218,009	99.30	$183,157	$182,925	99.87	$157,263	$118,492	75.35	$81,955	$0	0.00	$696,765	$571,807	82.07
01 Subsidios y transferencias para la equidad	$37,497	$36,444	97.19	$168,711	$168,376	99.80	$79,887	$79,844	99.95	$57,143	$54,713	95.75	$16,520	$0	0.00	$359,758	$339,377	94.33
0 N/A	$37,497	$36,444	97.19	$168,711	$168,376	99.80	$79,887	$79,844	99.95	$57,143	$54,713	95.75	$16,520	$0	0.00	$359,758	$339,377	94.33
2 Entregar 10.500 soluciones habitacionales, para familias vulnerables con prioridad en hogares con jefatura femenina, personas con discapacidad, victimas del conflicto armado, población étnica y adultos mayores	$37,497	$36,444	97.19	$168,711	$168,376	99.80	$79,887	$79,844	99.95	$57,143	$54,713	95.75	$16,520	$0	0.00	$359,758	$339,377	94.33

Indicador(es)

(S) 2 Número de soluciones habitacionales entregadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	170.00	370.00	121.00	32.70%	
2021	3,798.00	5,782.00	4,902.00	84.78%	
2022	3,390.00	5,319.00	4,723.00	88.79%	
2023	2,417.00	5,803.00	2,435.00	41.96% ⚠	78.34% ✓
2024	725.00	531.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10,500.00	16,080.00	12,181.00	al Plan de Desarrollo	75.75% ✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de Desarrollo, hemos avanzado en la entrega de 12.181 soluciones habitacionales, para familias vulnerables con prioridad en hogares con jefatura femenina, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado, población étnica y adultos mayores, en la vigencia 2023 llevamos se ha entregado 2.435 soluciones habitacionales, para familias vulnerables con prioridad en hogares con jefatura femenina, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado, población étnica y adultos mayores

En el Programa de Mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad, se han realizado 677 obras de 458 en la localidad de Usme, 197 en la localidad de Ciudad Bolívar y 22 en la localidad de Bosa. En lo corrido del PDD de manera acumulada se han ejecutado mejoramientos de habitabilidad. Los mejoramientos corresponden a las siguientes localidades

1.Ciudad Bolívar 1.829 MV
2. Engativá 39 MV
3. Rafael Uribe Uribe 45 MV
4. Usme 616 MV
5. Bosa 24 MV
6. Usaquén 6 MV
7. Santafé 5 MV
8. Suba 4 MV

Para el Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social, vivienda nueva, se han asignado subsidios así; (i) Mi Casa YA, 84; (ii) Comité de Elegibilidad 96 y (iii) Oferta Preferente 1.578, para un total de 1.758 en el 2023 y para un total en lo corrido del PDUNCSA de 9.613 subsidios

Impactos y Beneficios: Las viviendas beneficiadas del programa de mejoramiento habitacional, cuentan con reparaciones o mejoras locativas asociadas prioritariamente a la habilitación o instalación de baños, lavaderos, cocinas, enchapes, pintura redes hidráulicas y sanitarias, en cuanto al programa de promoción de acceso a la vivienda de Interés Social, las familias lograron acceder a vivienda nueva mejorando su calidad de vida, el programa ha separado 3.158 viviendas.

En lo corrido del PDD, se ha beneficiado a 34.107 ciudadanos en soluciones habitacionales (Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE 2019, razón de personas por hogar 2,8), en los programas de promoción de acceso a la vivienda de Interés Social, las familias lograron acceder a vivienda nueva con la entrega de los subsidios.

Cumplimiento Meta ODS: De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales: La entrega de subsidios habitacionales, facilita a los hogares en condición de vulnerabilidad el acceso a una solución de vivienda, por medio de mecanismos que fortalezcan su capacidad adquisitiva y mejorar la calidad de vida de la población vulnerable a través del acceso a una solución habitacional, con lo cual, se espera además contribuir en la disminución del déficit habitacional de la ciudad y reducir la informalidad

(S) 674 Número de hogares beneficiados con arrendamiento de vivienda

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	14,504.00	14,075.00	97.04%	
2022	0.00	429.00	429.00	100.00%	
2023	0.00	795.00	795.00	100.00% ★	100.00% ★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	15,299.00	15,299.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Retrasos y soluciones: En el periodo a reportar no se evidencia retrasos

Avances y Logros: El programa Arriendo Social, es un aporte en dinero, cuyo propósito es apoyar de manera parcial o total el gasto en arrendamiento de hogares en condición de vulnerabilidad, que por situaciones de calamidad o fuerza mayor se vean afectados en sus ingresos para acceder, mantener o continuar con su

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$54,853	$52,381	95.49	$219,536	$218,009	99.30	$183,157	$182,925	99.87	$157,263	$118,492	75.35	$81,955	$0	0.00	$696,765	$571,807	82.07

solución habitacional, en lo corrido de la vigencia 2023 se realizaron 795 asignaciones de subsidios para un total de 15.299 subsidios en lo corrido del plan de desarrollo.

Impactos y Beneficios: El programa ha beneficiado en lo corrido del plan de desarrollo a 42.689 ciudadanos (Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE 2019 (Razón de personas por hogar 2,8).

(S) 702 Número de hogares beneficiados del programa Mi Ahorro Mi Hogar

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	381.00	381.00	100.00%	
2022	0.00	2,769.00	3,319.00	119.86%	
2023	0.00	836.00	836.00	100.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	4,536.00	4,536.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos referente a la asignación de subsidios

Avances y Logros: En lo corrido de la vigencia 2023 se asignaron 836 subsidios para un total de 4.536 en lo corrido del plan de desarrollo, a corte 30 de septiembre del 2023 no se realizaron asignaciones adicionales, teniendo presente que ya se cumplio la meta establecida, por lo cual se esta realizando el seguimiento y acompañamiento en la dispersión de los giros

19	Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural	$13,372	$12,341	92.29	$44,283	$43,095	97.32	$92,070	$91,881	99.79	$93,908	$58,512	62.31	$60,348	$0	0.00	$303,981	$205,829	67.71
0	N/A	$13,372	$12,341	92.29	$44,283	$43,095	97.32	$92,070	$91,881	99.79	$93,908	$58,512	62.31	$60,348	$0	0.00	$303,981	$205,829	67.71
123	Conformar y ajustar 250 expedientes urbanos para la legalización y regularización de asentamientos de origen informal	$684	$387	56.59	$1,315	$1,303	99.04	$2,330	$2,327	99.89	$1,649	$1,599	96.98	$737	$0	0.00	$6,715	$5,616	83.63

Indicador(es)

(S) 133 Número de expedientes de legalización y regularización conformados y ajustados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	18.00	18.00	18.00	100.00%	
2021	77.00	77.00	77.00	100.00%	
2022	87.00	87.00	60.00	68.97%	
2023	64.00	83.00	33.00	39.76%	78.99%
2024	4.00	12.00	0.00	0.00%	
TOTAL	250.00	250.00	188.00	al Plan de Desarrollo	75.20%

Retrasos y soluciones: En el periodo a reportar no se evidencia retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de Desarrollo, La Secretaría del Hábitat radicó ante la Secretaría de Planeación 188 expedientes de legalización y regularización, en la vigencia 2023, llevamos 33 expedientes legalización y regularización:

188 expedientes, así: 102 expedientes urbanos para asentamientos susceptibles de legalización urbanística, 8 en 2020, 49 en 2021, 27 en 2022 y 18 en 2023; y 86 expedientes de regularización, 10 en 2020, 28 en 2021, 33 en 2022 y 15 en 2023.

Impactos y Beneficios:

102 expedientes de legalización urbanística benefician habitantes de las Localidades de: Bosa 24 (3 de 2023), Ciudad Bolívar 15 (1 en 2023), Rafael Uribe 15 (2 en 2023), Suba 13 (3 de 2023), Usme 13 (3 de 2023), Usaquén 6(1 de 2023), San Cristóbal 4, Santafé 2, Kennedy 2, Fontibón 1, Chapinero 6(5 de 2023), Engativá 1.

86 expedientes de regularización urbanística benefician habitantes de las Localidades de: Ciudad Bolívar 15, San Cristóbal 18 (3 en 2023), Suba 13 (4 en 2023), Usme 11 (4 en 2023), Usaquén 6, Fontibón 6, Rafael Uribe 8 (3 en 2023), Chapinero 4, Santafé 3 (1 en 2023), Bosa 2

La radicación de expedientes para legalización de desarrollos, permite a estas comunidades una vez finalizado el proceso, poder acceder al programa del mejoramiento integral de barrios ya que este se aplica únicamente en las zonas legalizadas, permitiendo atender en conjunto las condiciones deficitarias ambientales, adelantar proceso de titulación, mejorar la calidad de los servicios públicos, accesibilidad, equipamientos cívicos culturales, equipamientos sociales, condiciones individuales de la vivienda, mejoramiento de vías y del entorno, interviniendo en forma positiva en las vidas de las personas asentadas en ese territorio. La radicación de expedientes para la regularización de desarrollos beneficia a las comunidades, ya que impacta de forma positiva la vida de los habitantes de los barrios en proceso, debido a que, una vez aprobada la regularización permite: Gestionar licencias de construcción en sus diferentes modalidades, realizar el saneamiento del espacio público a favor del Distrito Capital, priorizar intervenciones de mejoramiento integral de barrios e identificar y generar equipamientos en áreas y zonas estratégicas que propenden hacia el desarrollo en materia de seguridad, calidad de vida, generación de oportunidades e igualdad.

Cumplimiento Meta ODS: De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales, aporta con los expedientes de legalización y regularización, en el avance en el proceso de formalización del territorio para posteriormente realizar intervenciones integrales enfocadas en mejoramiento de entorno y mejoramiento de vivienda en territorios priorizados atendiendo a los mayores déficits de la ciudad.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$54,853	$52,381	95.49	$219,536	$218,009	99.30	$183,157	$182,925	99.87	$157,263	$118,492	75.35	$81,955	$0	0.00	$696,765	$571,807	82.07
124 Crear el Banco Distrital de materiales para la construcción del Plan Terrazas	$0	$0	0.00	$286	$280	97.81	$66	$66	100.00	$243	$215	88.71	$73	$0	0.00	$668	$561	83.98

Indicador(es)

(S) 134 Porcentaje de avance en la implementación del banco de materiales (SDHT)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	30.00	30.00	30.00	100.00%			
2022	30.00	30.00	30.00	100.00%			
2023	30.00	38.00	36.00	94.74%	★	97.96%	★
2024	10.00	2.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	96.00	al Plan de Desarrollo		96.00%	★

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en el periodo a reportar

Avances y Logros: En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo y a corte de septiembre 2023, hemos avanzada en el 96%, en la vigencia 2023 llevamos el 36% de avance en la implementación del banco de materiales (SDHT).

Hemos avanzado en la revisión de la documentación relacionada con el MANUAL OPERATIVO DE LA FIDUCIA, cuyo objetivo, es la reducción de posibles errores en los procesos, la optimización de recursos en la compra de materiales de construcción, el cumplimiento de requisitos legales y regulaciones, la promoción de la transparencia y la responsabilidad, la mejora de la eficiencia operativa y el aumento de las posibilidades de éxito del proyecto piloto PLAN TERRAZAS, generando confianza en las partes involucradas y en la comunidad en general.

Gracias a estas mejoras, se logró radicar el segundo proceso de solicitud de compra de materiales de construcción, para satisfacer las necesidades específicas de los grupos de obra 3, 4, 5 y 6 del proyecto "Plan Terrazas" para poder continuar con el proyecto.

Impactos y Beneficios: La plataforma, permite agilizar y optimizar el proceso de adquisición de materiales necesarios para la construcción, ya que se ha desarrollado como un módulo de la Ventana Única de la Construcción VUC para la cadena de trámites de urbanismo y construcción de la Subdirección de Apoyo a la Construcción

Cumplimiento Meta ODS: La ejecución de la Meta PDD ha permitido avanzar en la implementación de la meta ODS 11 dirigida a garantizar el acceso a la vivienda digna a la población más vulnerable a partir de la creación del Banco Distrital de Materiales el cual apoya en el desarrollo de la construcción del proyecto Plan Terrazas

125 Crear una curaduría pública social	$56	$56	100.00	$194	$189	96.99	$21	$21	100.00	$173	$132	76.48	$102	$0	0.00	$546	$398	72.85

Indicador(es)

(S) 136 Porcentaje de avance en la implementación del la curaduría social (SDHT)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%			
2021	27.00	27.00	27.00	100.00%			
2022	28.00	28.00	28.00	100.00%			
2023	30.00	38.00	36.00	94.74%	★	97.96%	★
2024	10.00	2.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	96.00	al Plan de Desarrollo		96.00%	★

Retrasos y soluciones: En el peroido a reportar no se registraron retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo y a corte de septiembre 2023, hemos avanzada en el 96%, en la vigencia 2023 llevamos el 36% de avance en la creación de una curaduría pública social.

Hemos avanzado en la construcción de la herramienta ajustándola con las observaciones de la Subdirección de Barrios, en cuanto a la mejora en el módulo interactivo de MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA:
Repositorio de expedientes de asignación de subsidios
Listado de chequeo de los mejoramientos de vivienda
Ficha de visita social para la caracterización de los hogares
Reporte del análisis de la Visita Domiciliaria

En cuanto al Repositorio de Expedientes que tiene la herramienta, se subieron 19 expedientes finales en el programa de Mejoramiento de Vivienda Rural. expedientes que están listos para la asignación de subsidios.

Impactos y Beneficios: Garantizar un mecanismo eficiente y seguro para la totalidad de los expedientes radicados por concepto de solicitud, de subsidios, bajo el marco del plan terrazas, con sus respectivos soportes, disponibles de forma permanentemente, a través de la plataforma virtual, permitiendo la administración efectiva y transparente.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$54,853	$52,381	95.49	$219,536	$218,009	99.30	$183,157	$182,925	99.87	$157,263	$118,492	75.35	$81,955	$0	0.00	$696,765	$571,807	82.07

Cumplimiento Meta ODS: Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas dignas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios de desarrollo progresivo, a partir de la creación de la herramienta tecnológica que permite realizar los trámites de manera virtual ante entidades distritales y/o curaduría social dentro del marco mejoramiento integral de viviendas.

126 Diseñar e implementar intervenciones de mejoramiento integral rural y de bordes urbanos	$497	$471	94.79	$6,565	$6,368	97.00	$11,514	$11,504	99.91	$6,231	$4.928	79.10	$8.786	$0	0.00	$33,592	$23,272	69.28

Indicador(es)

(K) 138 Número de intervenciones de mejoramiento integral rural y de intervenciones en bordes urbanos implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2022	100.00	100.00	186.00	186.00%	
2023	100.00	100.00	138.00	138.00%	106.00%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	84.80%

Retrasos y soluciones: Retrasos: Respecto al contrato de obra No. 998-2022, se vio la necesidad de realizar la suspensión No. 2, por un término de 40 días (No. 3-2023-5344) a partir el 28/07/2023 hasta el 25/09/2023,

Soluciones: El 26 de septiembre del 2023 se reactivo el contrato, para de esta manera poder finalizar los 55 mejoramientos faltanes por ejecutar.

.

Avances y Logros: Mejoramiento integral de vivienda rural: En el marco del contrato de obra 998 de 2022 y el contrato de interventoría 1000 de 2022, se logró tener el siguiente avance:
Se han entregado 131 mejoramientos de vivienda rural en lo transcurrido de la vigencia 2023. De manera acumulada en el PDD, se han entregado un total de 313 mejoramientos de vivienda rural.

Viviendas nuevas rurales: Han sido entregadas las primeras siete (7) Viviendas Nuevas Rurales en la Localidad de Ciudad Bolívar. Se reporta un avance de obra del 79%, desarrollando la etapa de replanteo, excavación, relleno, cimentación, mampostería, columnas, cubierta, mesones, pozos sépticos, aparatos sanitarios y lavadero. Se está alistando la entrega de 6 viviendas más

Espacio Público en Borde Urbano: Se cuenta con el diseño esquemático y planimetría básica de las intervenciones de Ecobarrio en los lotes planteados para el territorio Nueva Catilla. y para el Ecobarrio Pardo Rubio se cuenta con Modelados 3D de las prácticas sostenibles por cada lote.
Se adelantó la revisión conjunta y acuerdos entre la SDHT y la CVP para la consolidación de los diseños y presupuestos del Ecobarrio Valle de Cafam y la socialización de propuesta de intervención Ecobarrio La Roca - Localidad de San Cristóbal con la participación de: la comunidad, la Caja de la Vivienda Popular y la Secretaria Distrital del Hábitat

En lo transcurrido del PDD se han entregado a la comunidad cuatro (4) Ecobarrios: La Perseverancia, localidad de Santa Fe, Ciudadela Colsubsidio, El Cortijo, localidad de Engativá, El Regalo, localidad de Bosa y El Recodo, localidad de Fontibón.

Impacto y beneficios: Con las intervenciones de mejoramiento de vivienda rural que se realizan se pretende reducir el déficit habitacional cualitativo mejorando las condiciones de habitabilidad de la población beneficiada en zona rural de Ciudad Bolívar. Con la ejecución de los 313 mejoramientos de vivienda rural se han beneficiado 876 ciudadanos (Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE 2018, razón de personas por hogar 2,8).

Cumplimiento Meta ODS: De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales: Estos avances en la meta PDD se relacionan con el ODS anteriormente descrito en la construcción de los Eco barrios que son espacios públicos que implementan buenas prácticas sostenibles, los cuales se configuran como escenarios de pedagogía ambiental diseñados con las comunidades beneficiarias. El diseño participativo de estos Eco barrios permite incluir a las comunidades como parte del ejercicio de apropiación de las intervenciones, en el marco de la estrategia de sostenibilidad en el tiempo.

(S) 675 Número de viviendas rurales y en bordes urbanos con mejoramiento integral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	180.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	182.00	182.00	100.00%	
2023	0.00	253.00	131.00	51.78%	71.95%
2024	0.00	67.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	502.00	313.00	al Plan de Desarrollo	62.35%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$54,853	$52,381	95.49	$219,536	$218,009	99.30	$183,157	$182,925	99.87	$157,263	$118,492	75.35	$81,955	$0	0.00	$696,765	$571,807	82.07

Retrasos y soluciones: Retrasos: Respecto al contrato de obra No. 998-2022, se vio la necesidad de realizar la suspensión No. 2, por un término de 40 días (No. 3-2023-5344) a partir el 28/07/2023 hasta el 25/09/2023,

Soluciones: El 26 de septiembre del 2023 se reactivo el contrato, para de esta manera poder finalizar los 55 mejoramientos faltanes por ejecutar.

Avances y Logros: Mejoramiento integral de vivienda rural: En el marco del contrato de obra 998 de 2022 y el contrato de interventoría 1000 de 2022, se logró tener el siguiente avance:

Se han entregado 131 mejoramientos de vivienda rural en lo transcurrido de la vigencia 2023. De manera acumulada en el PDD, se han entregado un total de 313 mejoramientos de vivienda rural.

Impacto y beneficios: Con las intervenciones de mejoramiento de vivienda rural que se realizan se pretende reducir el déficit habitacional cualitativo mejorando las condiciones de habitabilidad de la población beneficiada en zona rural de Ciudad Bolívar. Con la ejecución de los 313 mejoramientos de vivienda rural se han beneficiado 876 ciudadanos (Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE 2018, razón de personas por hogar 2,8). De igual forma las intervenciones en espacio público de borde, logran la cualificación y la definición de nuevas formas de apropiación del territorio por parte de la comunidad, habilitando espacios al aire libre con la adopción de prácticas sostenibles con aprovechamiento de aguas lluvias, celdas fotovoltaicas, buen manejo de residuos, huerta comunitaria sostenible entre varias iniciativas, de esta manera beneficiando a los habitantes de los Ecobarrios intervenidos.

Cumplimiento Meta ODS: De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales: Estos avances en la meta PDD se relacionan con el ODS anteriormente descrito en la construcción de los Eco barrios que son espacios públicos que implementan buenas prácticas sostenibles, los cuales se configuran como escenarios de pedagogía ambiental diseñados con las comunidades beneficiarias. El diseño participativo de estos Eco barrios permite incluir a las comunidades como parte del ejercicio de apropiación de las intervenciones, en el marco de la estrategia de sostenibilidad en el tiempo.

127 Diseñar e implementar alternativas financieras y esquemas para el acceso a una vivienda digna y gestión del hábitat	$348	$247	71.09	$2,302	$2,243	97.44	$4,525	$4,525	100.00	$4,117	$3,815	92.66	$264	$0	0.00	$11,556	$10,830	93.72

Indicador(es)

(S) 139 Alternativas financieras y/o esquemas habitacionales diseñados e implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	0.70	0.95	0.86	90.53%	97.72%
2024	0.30	0.05	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	3.86	al Plan de Desarrollo	96.50%

Retrasos y soluciones: En el periodo a reportar no se evidencia retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de Desarrollo, se han elaborado 3 documentos relacionados con propuestas de nuevas alternativas financieras. En la vigencia 2023, se está consolidando el cuarto documento denominado: Estrategias y Programas, con un avance del 86.6%, el cual contiene los siguientes contenidos:

1. Estrategia de Educación e Inclusión Financiera para hogares de bajos ingresos (se registraron 929 participantes en las siguientes modalidades y localidades logrando adquirir herramientas en materia de planificación y administración financiera.)
2. Programa de Relacionamiento Académico gestión Festival del Hábitat
3. Responsabilidad Social Empresarial
4. Cooperación Internacional.

A continuación, se describen otras acciones de gestión:

Cincuenta y seis alianzas con empresas, que están contribuyendo a la ejecución de seis proyectos que generan alto impacto en la sociedad Bogotana, los cuales son:

1. Estrategia Bogotá Mejor Hogar Para las Mujeres
2. Mi Ahorro Mi Hogar
3. Vivienda Nueva Rural
4. Foro de Responsabilidad Social
5. Estrategia de Educación e Inclusión Financiera
6. Programa de Responsabilidad Social Empresarial y Cooperación Internacional

Se avanzó en los estudios de caracterización y definición de necesidades de las soluciones habitacionales que responden a los enfoques poblacionales diferenciales, con el diseño del instrumento de captura de información para las entrevistas semiestructuradas personas del sector LGBTI .

Impactos y beneficios: Con el desarrollo del programa de Educación e Inclusión Financiera han participado 5799, buscando mejorar las condiciones y conductas económicas en los hogares vulnerables de la ciudad de Bogotá y de esta manera conseguir el cierre financiero para la consecución de vivienda propia. 6923 personas participando en ferias en busca de alternativas de financiación. Inscripción de 803 mujeres en formación en construcción, con la estrategia de Mujer y Hábitat, en su mayoría en áreas relacionadas con la construcción.

Cumplimiento ODS 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles: Mediante el desarrollo de la estrategia de Urbanismo Táctico como esquema de mejoramiento de las condiciones de espacio público de las zonas intervenidas se impactó a

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$54,853	$52,381	95.49	$219,536	$218,009	99.30	$183,157	$182,925	99.87	$157,263	$118,492	75.35	$81,955	$0	0.00	$696,765	$571,807	82.07

la población distrital.

ODS 17: Alianzas para Lograr los Objetivos del proyecto 7825 mediante estrategias de Responsabilidad Social Empresarial y Cooperación Internacional logrando establecer alianzas público privadas, con el fin de utilizar los recursos gestionados en el mejoramiento del Hábitat de tal manera que se impacte directamente a los hogares vulnerables del Distrito capital. Con los eventos de promoción de alternativas financieras para el acceso a soluciones de vivienda, se ha logrado que consigan un cierre financiero. En cuanto a igualdad y género se busca la mayor participación hogares con jefatura de hogar femenina.

128 Diseñar e implementar instrumentos de planeación y política del hábitat	$237	$220	93.05	$1,040	$1,028	98.85	$4,445	$4,445	99.99	$2,732	$2,242	82.07	$511	$0	0.00	$8,965	$7,935	88.51

Indicador(es)

(C) 140 Porcentaje de avance en la formulación de políticas públicas de hábitat Línea Base: 30

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.15	15.00	15.00	0.00%			
2021	0.35	60.00	60.00	100.00%			
2022	0.65	75.00	75.00	100.00%			
2023	0.85	90.00	87.00	80.00%	✓	95.00%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		81.43%	✓

Retrasos y soluciones: En el periodo a reportar no se presentan retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del PDD y a corte de septiembre 2023, se ha avanzado en el 87 %, mediante Decreto Distrital 561 de 2022, se adoptó la Política Pública de Gestión Integral del Hábitat, en la vigencia 2023 estamos en la fase de implementación de los instrumentos de planeación de las políticas públicas del hábitat (plan de acción de la política), se realizó el primer reporte de los productos asociados a esta política

Se consolidó el reporte de seguimiento a la Política de gestión Integral del hábitat con corte al primer semestre del 2023. A partir de la información reportada en el avance de la política de hábitat se cuenta con 87% de los productos con cumplimiento alto, 6% de productos con cumplimiento medio y 8% con cumplimiento bajo.

Se avanzo en la creación de la herramienta de seguimiento para el reporte de la Política Pública de Gestión Integral del Hábitat.

Impactos y Beneficios: La adopción de la política pública de Gestión Integral del Hábitat (PGIH), permitirá una mejor calidad del hábitat urbano y rural de la ciudad y de sus habitantes, por medio de una gestión integral soportada en criterios de desarrollo territorial, equidad, sostenibilidad ambiental y eficiencia institucional, con una visión de escala local sobre el territorio y con acciones de corto, mediano y largo plazo a un horizonte de tiempo al 2031.

Cumplimiento Meta ODS: Generación de instrumentos y herramientas que faciliten el acceso y la mejora de las soluciones habitacionales y potenciar los procesos de gobernanza en la gestión del hábitat, mediante la implementación lineamientos de políticas, estrategias y programas

129 Formular e implementar un proyecto piloto que desarrolle un esquema de solución habitacional Plan Terrazas	$124	$96	77.06	$6,410	$6,404	99.90	$29,773	$29,760	99.96	$33,694	$33,415	99.17	$3.873	$0	0.00	$73,874	$69,675	94.31

Indicador(es)

(S) 612 Número de subsidios plan terrazas asignados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	400.00	143.00	143.00	100.00%			
2022	400.00	502.00	357.00	71.12%			
2023	400.00	658.00	416.00	63.22%	⚠	79.12%	✓
2024	49.00	91.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1,250.00	1,250.00	917.00	al Plan de Desarrollo		73.36%	✓

Retrasos y soluciones: En el periodo a reportar no se presentan retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de Desarrollo, se han asignado con resolución, 917 subsidios de vivienda en la modalidad de vivienda progresiva. El subsidio reportado en 2020 corresponde a un pago de sentencia, en la vigencia 2023 se ha asignado y otorgado un total de 416 subsidios de Mejoramiento de Vivienda

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$54,853	$52,381	95.49	$219,536	$218,009	99.30	$183,157	$182,925	99.87	$157,263	$118,492	75.35	$81,955	$0	0.00	$696,765	$571,807	82.07

Modalidad Progresiva.

Impactos y Beneficios: La asignación de subsidios de vivienda para obras bajo el esquema de soluciones habitacionales con una intervención progresiva de la edificación, busca desarrollar un programa de mejoramiento integral de la calidad del hábitat, orientado a disminuir gradualmente la vulnerabilidad en la vivienda, a partir del reconocimiento, la reconfiguración arquitectónica y el mejoramiento estructural de las edificaciones, para generar un mayor aprovechamiento del suelo, nuevas soluciones habitacionales y posibilidades de ingreso para los propietarios y familias que residen en ellas. En este sentido, no solo contempla la intervención de la vivienda, busca la gestión integrada de las diferentes entidades y empresas que deben garantizar los soportes urbanos, incluidos servicios públicos. En lo corrido del PDD hemos beneficiado a 2.568 cuídanos (Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE 2019, razón de personas por hogar 2,8)

Cumplimiento Meta ODS: De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales, con los 917 hogares beneficiados mediante subsidio, se avanza en la mejoría de las condiciones de estructurales de sus viviendas, ubicadas en territorios priorizados atendiendo a los mayores déficits de la ciudad.

130 Generar un esquema de apoyo a la gestión de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción	$449	$376	83.84	$1,005	$947	94.27	$1,696	$1,696	100.00	$1,958	$1,429	72.95	$1,204	$0	0.00	$6,312	$4,448	70.47

Indicador(es)

(S) 142 Porcentaje de avance en la implementación del la esquema de apoyo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	27.00	27.00	27.00	100.00%	
2022	28.00	28.00	25.48	91.00%	
2023	30.00	40.52	36.00	88.85% ✓	95.39% ★
2024	10.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	93.48	al Plan de Desarrollo	93.48% ★

Retrasos y soluciones: En el periodo a reportar no se presentan retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de Desarrollo y a corte de septiembre 2023, hemos avanzada en el 93%, en la vigencia 2023 llevamos el 36% de avance en el esquema de apoyo a la gestión de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción, mediante la entrega del desarrollo de las segundas versiones de los módulos:

Estaciones radioeléctricas
Moradores en la VUC

Ajuste del portal de la VUC para cumplir con los lineamientos de GOV.CO, garantizando la accesibilidad a personas con algún tipo de discapacidad visual a la herramienta tecnológica y que la ciudadanía en general desde el portal de la VUC pueda acceder a las redes sociales y demás información que permita orientar el alcance de la SDHT, logros y avances permanentes.

Así mismo, se ha Brindar capacitaciones sobre la promoción, uso y funcionamiento de la herramienta y/o gestión de trámites dirigida a promotores y/o constructores de vivienda, con el fin de promover la utilización de la plataforma tecnológica en la gestión de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción de manera virtual. Se han realizado 61 capacitaciones.

Impactos y Beneficios Con el apoyo ofrecido a los promotores y/o constructores, se disminuyen los tiempos para la obtención de licencias y permisos para la iniciación de obras, y promover el uso de la herramienta de la VUC para la realización de éstos.

Cumplimiento Meta ODS: Ha permitido avanzar en la implementación de la meta ODS 11 dirigida a garantizar el acceso a la vivienda a la población más vulnerable, a partir del apoyo que se presta a promotores y/o constructores para promover el desarrollo de proyectos de vivienda VIS y VIP, ampliando la oferta de esta y al mismo tiempo reduciendo el déficit cuantitativo de vivienda VIS y VIP en la ciudad.

131 Gestionar 90 hectáreas de suelo útil para el desarrollo de vivienda social y usos complementarios	$660	$410	62.09	$2,657	$2,530	95.20	$4,148	$4,148	100.00	$3,369	$2,818	83.65	$2,076	$0	0.00	$12,910	$9,906	76.73

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$54,853	$52,381	95.49	$219,536	$218,009	99.30	$183,157	$182,925	99.87	$157,263	$118,492	75.35	$81,955	$0	0.00	$696,765	$571,807	82.07

(S) 143 Número de Hectáreas de suelo útil gestionadas para el desarrollo de vivienda social y usos complementarios

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	2.00	12.81	12.81	100.00%			
2021	26.11	60.87	60.87	100.00%			
2022	23.40	27.24	27.24	100.00%			
2023	28.36	20.08	17.18	85.56%	✓	97.60%	★
2024	10.13	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	90.00	122.00	118.10	al Plan de Desarrollo		96.80%	★

Retrasos y soluciones: En el periodo a reportar no se presenta retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo y a corte de septiembre 2023, hemos avanzado en 118,10 hectáreas de suelo útil para el desarrollo de vivienda social y usos complementarios, en la vigencia 2023 llevamos 17.18 hectáreas de suelo útil para el desarrollo de vivienda social y usos complementarios, correspondiente a (1.181.093,73 M2) de suelo útil.

Desagregación de metros cuadrados reportados en el 2023:

12,81 has (128.146,01 M2) PP No. 15 "MAZDA - MAVAIA" Usaquén, Dic-30/2020.
9,87 has (98.745,74 m2) PP "Tres Quebradas" UG1 MZ 12, 15, 16, 17, 18 y 19 de las ETAPAS 1, 2 y 3 Usme, Jun-10/2021.
3,57 has (35.700,18 M2) PP No. 17 "Lucerna" Usaquén, Jul-2/2021.
38,07 has (380.747,23 M2) PP "La Marlene" Bosa, Sep-17/2021.
9,36 has (93.583,72 M2) PP "El Otoño" MZ ET 1 Suba, Dic-6/2021.
5,59 has (55.914,81 M2) PP "La Salle" Usaquén, Ejecutoriada Abril-21/2022.
6,98 has (69.809,12 M2) PP "Bosa 37" UG 1 Bosa, Ejecutoriada Julio-11/2022.
14,67 has (146.674,82 M2) PP "Bosa 37" UG 2 Bosa, Ejecutoriada Agosto-23/2022.
17,18 has (171.772,10 M2) PP "El Carmen" UG 1 Etapa 1 Usaquén, Punto de equilibrio Marzo-16/2023.

Impactos y Beneficios: Con las hectáreas gestionadas de suelo útil para vivienda y usos complementarios, se beneficiarán aproximadamente a 100.858 personas de todos los grupos étnicos y etarios, de las localidades de Usaquén, Usme, Bosa y Suba, contribuyendo al aumentó al acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población de la ciudad de Bogotá.

Cumplimiento Meta ODS: Facilita la habilitación normativa para el desarrollo del suelo útil destinado a productos inmobiliarios, en los cuales se garantiza la provisión de vivienda social para asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y mejorar los barrios marginales.

132 Promover la iniciación de 50 mil VIS en Bogotá de las cuales , como mínimo el 20% será de interés prioritario	$203	$139	68.71	$686	$674	98.22	$1,159	$1,159	100.00	$854	$722	84.51	$755	$0	0.00	$3,657	$2,694	73.66

Indicador(es)

(S) 144 Número de viviendas VIP y VIS iniciadas promovidas en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	6,050.00	6,368.00	6,816.00	107.04%			
2021	11,014.00	21,580.00	21,580.00	100.00%			
2022	12,625.00	32,084.00	32,084.00	100.00%			
2023	13,245.00	8,073.00	7,371.00	91.30%	★	98.98%	★
2024	7,066.00	4,395.00	0.00	0.00%			
TOTAL	50,000.00	72,948.00	67,851.00	al Plan de Desarrollo		93.01%	★

Retrasos y soluciones: En la actualidad estamos a la espera de la expedición del acto administrativo que promueva la iniciación de Viviendas de Interés Prioritario de los proyectos Plan Parcial el Bosque, Plan Parcial El Carmen y Plan Parcial Triangulo Bavaria, que ya radicaron la solicitud de licencia y se encuentran dentro de los

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$54,853	$52,381	95.49	$219,536	$218,009	99.30	$183,157	$182,925	99.87	$157,263	$118,492	75.35	$81,955	$0	0.00	$696,765	$571,807	82.07

Avances y Logros: tiempos en las Curadurías respectivas. Asi mismo, desde la Subdirección de Gestión del Suelo, se adelantan actividades de seguimiento y acompañamiento a estos proyectos vinculados mediante cartas de intención y que propenden por el cumplimiento de la meta.
En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, a corte de septiembre 2023, hemos avanzado en 67.851 iniciaciones de vivienda, 50.160 VIS y 17.691 VIP, en la vigencia 2023 llevamos las 7.371 iniciaciones de vivienda 5.244 VIS y 2.127 VIP.

En cuanto a la gestión de la Meta Sectorial, se promovió la iniciación de obras de viviendas VIS y VIP (obras preliminares) en cinco (5) proyectos desarrollados por tres (3) constructoras inscritas bajo el esquema de mesa de soluciones: Ingeurbe (Terra -PPRU Triángulo de Bavaria- y 63 Living), Coninsa Ramón H. (Centrik Town) y Constructora Bolívar (La Requilina y La Cristalina en el PPD Tres Quebradas) ubicados en las Localidades de Puente Aranda, Fontibón y Usme respectivamente.

Adicionalmente, se realizó acompañamiento en las mesas técnicas para la formulación e implementación a cuatro (4) Proyectos Estratégicos:

Ciudad Lagos de Torca
Ciudadela Educativa y del Cuidado
Reverdecer del Sur y Porvenir.

Impactos y Beneficios: Con la conformación del inventario de proyectos se espera contribuir a la generación de suelo útil para la construcción de viviendas VIS y VIP

Adicionalmente la conformación del inventario de proyectos se espera contribuir a la generación de suelo útil para la construcción de viviendas VIS que a su vez beneficie a la población de la ciudad de Bogotá.

Cumplimiento Meta ODS: Ampliando la oferta de VIS Y VIP se reduciendo el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda VIS y VIP en la ciudad.

133 Realizar mejoramiento integral de barrios con Participación Ciudadana, en 8 territorios priorizados (puede incluir espacios públicos, malla vial, andenes, alamedas a escala barrial o bandas eléctricas)	$10,115	$9,939	98.25	$21,822	$21,130	96.83	$32,394	$32,231	99.50	$38,888	$7,195	18.50	$41,966	$0	0.00	$145,185	$70,495	48.56

Indicador(es)

(S) 145 Número de intervenciones de mejoramiento integral (SDHT)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	2.00	2.00	1.50	75.00%			
2021	4.00	4.50	3.90	86.67%			
2022	1.00	1.60	0.32	20.00%			
2023	0.80	2.00	0.08	4.00%	⊘	75.13%	✓
2024	0.20	0.28	0.00	0.00%			
TOTAL	8.00	8.00	5.80	al Plan de Desarrollo		72.50%	✓

Retrasos y soluciones: En el periodo a reportar no se evidencia retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de Desarrollo, hemos intervenido 5.8 territorios priorizados, el mejoramiento integral de barrios con Participación Ciudadana (puede incluir espacios públicos, malla vial, andenes, alamedas a escala barrial o bandas eléctricas), en la vigencia 2023 llevamos 0.08 territorios priorizados.

La entidad ha desarrollado las perfectibilidades, elaboración y/o actualización de estudios y diseños en los territorios priorizados, insumos que será de utilidad para poder ejecutar obras que mejoren las condiciones de vida de la comunidad en términos de conectividad.

Se han entregado a la comunidad la construcción 4 obras:
(7) segmentos viales en el sector de Usminia Baja (vigencia 2020
(3) segmentos viales en el sector de Usminia (vigencia 2021) en la localidad de Usme
(11) segmentos viales en el Barrio Paraíso y un parque en Mirador en la localidad de Ciudad Bolívar y parque La Perla en la localidad de Usaquén

Estudios y Diseños: Contrato 881-2021: (2) Estudios y diseños en Conurbaciones en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar; Contrato 942 de 2022: (2) Estudios y diseños en Suba y San Cristóbal; Contrato 1118 de 2022: (1) Estudio y diseños de Rafael Uribe Uribe.

Obras en Ejecución

Contrato 934 de 2021 Obras en Paraíso y Mirador, presenta un avance del 100%, y se encuentra en fase de liquidación; Contrato 1279 de 2022 Obras en la localidad de Suba, presenta un avance del 100%; Contrato 1115 de 2023. Se firmó acta de inicio junto con interventoría el 29 de agosto de 2023.

La ejecución de obras del Grupo 1 de intervenciones de espacio público priorizado del Proyecto Integral de Revitalización del Cable Aéreo San Cristóbal, se reporta un avance físico de 14,35% y 16,35% para los dos territorios en intervención. Se han adelantado acciones como: armado, encofrado y fundición para levantamiento de muros de contención en Bello Horizonte y Parque La Joyita.

Impactos y Beneficios: Mediante las obras en espacio público en los territorios priorizados en áreas de origen informal, mejoran las condiciones de vida de las comunidades en términos de conectividad con la oferta de servicios de la ciudad. En cuanto intervenciones de espacio público, beneficia las condiciones de seguridad de la zona y mejorar la interacción y confianza con la comunidad.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$54,853	$52,381	95.49	$219,536	$218,009	99.30	$183,157	$182,925	99.87	$157,263	$118,492	75.35	$81,955	$0	0.00	$696,765	$571,807	82.07

Cumplimiento Meta ODS: De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. Mediante las obras en espacio público en los territorios priorizados en áreas de origen informal, mejoran las condiciones de vida de las comunidades en términos de conectividad con la oferta de servicios de la ciudad.

(S) 695 Metros cuadrados de espacio público construidos y adecuados - Regalías

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2022	0.00	88,739.00	33,696.00	37.97%			
2023	0.00	55,043.00	5,412.00	9.83%	⊘	44.07%	⚠
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	88,739.00	39,108.00	al Plan de Desarrollo		44.07%	⚠

Retrasos y soluciones: En cuanto al contrato de obra 1004-2021 (Pieza Urbana 1) a corte de 30 de septiembre de 2023 presenta un avance programado de 57.77% y un avance de ejecución del 48.75%. Teniendo en cuenta el porcentaje de retraso se ha solicitado a la interventoría y al contratista de obra un plan de contingencia sobre este particular.

En cuanto al contrato de obra 987-2021 (Pieza Urbana 2) es importante mencioanr que el contrato finalizó el 04 de septiembre de 2023. Sobre el alance original soló se llegó a un avance 8% aproximadamente. Razon por la cual la interventoría se encuentra en proceso de radicación de informe por incumplimiento. Una vez se culmine con proceso de incumplimiento se podrá evaluar la posibilidad de licitar nuevamente para cumplimiento de alcance o culminacióin de obras abiertas.

Avances y Logros: El proyecto contempla la intervención física de 88.739 m2 de espacio público, entre los cuales 184 son segmentos viales en el mejoramiento de 74.461 m2 de vías y 17 están asociados al Mirador de Sierra Morena en 25 predios públicos en un área de 14.278 m2.

Con relación a lo anterior y con corte al 30 de septiembre de 2023 se registran los siguientes avances:

Pieza Urbana No. 1: A corte de 30 de septiembre de 2023 presenta un avance programado de 57.77% y un avance de ejecución del 48.75%. Teniendo en cuenta el porcentaje de retraso se ha solicitado a la interventoría y al contratista de obra un plan de contingencia sobre este particular.
Pieza Urbana No. 3: El contrato finalizó el 04 de febrero de 2023. Cumpliendo con 100% de ejecución de actividades. Se está en proceso de liquidación.
Pieza Urbana No. 4: El contrato finalizó el 10 de Marzo de 2023. Cumpliendo con 100% de ejecución de actividades. Se está en proceso de liquidación.
Con relación a lo anterior y con corte al 30 de septiembre de 2023 se registran los siguientes avances:
Pieza Avance % pieza Corte 30 de septiembre 2023
Pieza Urbana No. 1: 48.75%
Pieza Urbana No. 2: 8%
Pieza Urbana No. 3: 100%
Pieza Urbana No. 4: 100%

Impactos y beneficios:
*Con las obras que se encuentran en ejecución se vienen desarrollando espacios públicos efectivos que en el futuro fomentarán la articulación social de los ciudadanos.
* El mejoramiento integral de barrios ha permitido que la población beneficiaria mejore su calidad de vida y sus condiciones de movilidad peatonal y vehicular.
* Los diferentes contratistas de obra e interventoría han priorizado la contratación de profesionales, técnicos y de mano de obra residentes en la misma localidad de Ciudad Bolívar, con lo cual se ha generado empleo dentro de los mismos sectores de intervención.
*Se han generado diferentes procesos participativos asociados a los planes de gestión social tanto de los procesos de obra como de interventoría, permitiendo que los ciudadanos participen activamente en el control social a las obras en ejecución, así como en procesos de apropiación del territorio

Cumplimiento Meta ODS
De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales Mediante las obras en espacio público ejecutadas en los territorios priorizados en áreas de origen informal, se mejoraron las condiciones de vida de las comunidades en términos de conectividad con la oferta de servicios de la ciudad

21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural	$3,984	$3,596	90.26	$6,543	$6,538	99.93	$11,200	$11,200	100.00	$6,212	$5,267	84.79	$5,087	$0	0.00	$33,026	$26,601	80.55
0 N/A	$3,984	$3,596	90.26	$6,543	$6,538	99.93	$11,200	$11,200	100.00	$6,212	$5,267	84.79	$5,087	$0	0.00	$33,026	$26,601	80.55
146 Diseñar e implementar estrategias de innovación social y comunicación a partir de un enfoque de sistema de cuidado, convivencia, participación y cultura ciudadana	$3,984	$3,596	90.26	$6,543	$6,538	99.93	$11,200	$11,200	100.00	$6,212	$5.267	84.79	$5.087	$0	0.00	$33,026	$26,601	80.55

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$54,853	$52,381	95.49	$219,536	$218,009	99.30	$183,157	$182,925	99.87	$157,263	$118,492	75.35	$81,955	$0	0.00	$696,765	$571,807	82.07

(C) 158 Número de estrategias implementadas y realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%			
2021	0.30	1.00	1.00	100.00%			
2022	0.70	4.65	4.65	100.00%			
2023	0.90	6.70	6.27	93.58%		93.58%	
2024	1.00	7.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		89.57%	✓

Retrasos y soluciones: En el periodo a reportar no se evidencia retrasos

Avances y Logros: Durante lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo y a corte de septiembre 2023, se ha avanzado en 6 estrategias de innovación social y comunicación a partir de un enfoque de sistema de cuidado, convivencia, participación y cultura ciudadana, en la vigencia 2023:

Componente Estrategias de innovación Social: En el marco del Plan de Acción Sectorial de Participación Ciudadana, se realizó 1 jornada de socialización, a través de la CAMPAÑA HABITARDES (participantes 320 personas); Se han realizado 1.281 Instancias de participación y coordinación local en las 20 localidades de Bogotá; 53 Consejo Locales de Gobierno y se han implementado 90 Obras con saldo pedagógico.

Componente Calles mágicas: Continuamos con intervenciones en espacio público, logrando al mes de septiembre (4) intervención en las localidades de Suba, Sumapaz y Ciudad Bolívar. Acumulado 74 Intervenciones en el 2023.

Componente de Embellecimiento con color: Se avanzo en la ESTRATEGIA HECHO EN CASA, logrando 2.489 m2 intervenidos en 81 fachadas de viviendas. Acumulado 5.307 m2 intervenciones en 160 viviendas (barrios Parcelación San Pedro y Las Violetas de la localidad de Usme).

Componente de comunicación comunitaria: Acompañamiento periodístico, diseño de piezas gráficas, registros fotográficos, notas web. Se destaca la elaboración de piezas informativas que sirvieron para dar a conocer a los públicos objetivos el cumplimiento de la misión institucional de la Secretaría del Hábitat

Impactos y Beneficios: La Estrategia CONÉCTATE CON TU TERRITORIO, aborda integralmente los territorios priorizados por la SDHT, fomentando escenarios de participación incidente en la construcción de un hábitat digno, a partir de los diferentes enfoques y dimensiones abordados en el PDD, beneficiando así a las diferentes comunidades y ciudadanía a través de la activación comunitaria mediante la intervención del espacio público y participación en espacios que fomentan la construcción de una ciudadanía activa.

Cumplimiento Meta ODS: Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades, fortaleciendo los diferentes enfoques y dimensiones abordados en el PDD, dando respuesta a necesidades en temas hábitat, desde la apropiación, uso y disfrute del territorio.

02	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$2,531	$2,117	83.64	$13,159	$12,916	98.15	$21,681	$21,603	99.64	$14,091	$5,175	36.73	$21,167	$0	0.00	$72,630	$41,812	57.57
32	Revitalización urbana para la competitividad	$1,606	$1,415	88.09	$10,251	$10,017	97.71	$17,637	$17,560	99.56	$11,488	$3,157	27.48	$20,519	$0	0.00	$61,500	$32,147	52.27
0	N/A	$1,606	$1,415	88.09	$10,251	$10,017	97.71	$17,637	$17,560	99.56	$11,488	$3,157	27.48	$20,519	$0	0.00	$61,500	$32,147	52.27
233	Desarrollar 30 acciones de acupuntura urbana	$841	$831	98.75	$4,743	$4,663	98.32	$10,510	$10,494	99.84	$7,716	$805	10.43	$2.972	$0	0.00	$26,782	$16,793	62.70

Indicador(es)

(S) 249 Número de acciones de acupuntura urbana desarrolladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	0.52	52.00%			
2021	10.00	13.48	1.00	7.42%			
2022	15.00	24.48	13.48	55.07%			
2023	3.00	16.00	1.00	6.25%	⊘	51.61%	⚠
2024	1.00	5.00	0.00	0.00%			
TOTAL	30.00	36.00	16.00	al Plan de Desarrollo		44.44%	⚠

Retrasos y soluciones: Retrasos: Los retrasos reportados se enfocan en demora de los pronunciamientos oficiales del DADEP y la SDP al no tener claridad del proceso a seguir con el cambio de uso del territorio Cartagenita y la responsabilidad de cada uno de las entidades . Adicionalemnte, unaa demora en el pronunciamiento del IDU respecto a la aprobación del mobiliario especial en el territorio del ámbito de las Manzanas del Cuidado.

Soluciones: Semanalmente se realizan reuniones y mesas de trabajo en la cual la Subdirección de Operaciones le ha realizado el seguimiento debido para obtener los avances en gestión.

Avances y Logros: En lo transcurrido del Plan Distrital de Desarrollo, se han ejecutado y entregado de manera acumulada a la ciudadanía 16 intervenciones de Acupuntura Urbana, logrando intervenir 36.422 metros cuadrados de espacio público.

En el periodo a reportar, se logró la aprobación de las Actas de Diseños Paisajisticos para los territorios de Gran Yomasa, Patio Bonito Sector A, Patio Bonito Sector C y Provenir tras 5 meses de trámite con el Jardin Botánico de Bogotá y la Secretarpia Distrital de Ambiente. Adicionalmente, se logró avanzar en cinco frentes de obras (Parque Tierra Buena, Urbanización Fucha, Ciudad Jardín Los Fundadores, Parque Vecinal Villa Mayor y Parque Porvenir), con un avance físico del 7.36%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$2,531	$2,117	83.64	$13,159	$12,916	98.15	$21,681	$21,603	99.64	$14,091	$5,175	36.73	$21,167	$0	0.00	$72,630	$41,812	57.57

Finalmente se cuenta con una lectura sobre la percepción de la ciudadanía en torno a la iluminación, la limpieza, el estado de los andenes y la sensación de seguridad en el recorrido principal de la Manzana del Cuidado San Blas que permite diseñar actuaciones de sostenibilidad.

Impactos y beneficios: Con las intervenciones a implementar se pretende transformar, revitalizar y dinamizar las condiciones físicas, urbanas y sociales de los polígonos priorizados, aprovechando al máximo las oportunidades presentes en los territorios y generando reacciones positivas y en cadena para el Mejoramiento Integral del Hábitat.

Cumplimiento Meta ODS: De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos, el diseño participativo de estas intervenciones de acupuntura urbana permite incluir a las comunidades como parte del ejercicio de apropiación de las intervenciones, en el marco de la estrategia de sostenibilidad en el tiempo.

234 Gestionar (7) proyectos integrales de desarrollo, revitalización o renovación buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales así como los nuevos	$764	$584	76.35	$5,508	$5,353	97.19	$7,127	$7,066	99.15	$3,772	$2.352	62.36	$17.547	$0	0.00	$34,718	$15,355	44.23

Indicador(es)

(S) 250 Número de proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana gestionados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.60	0.60	0.60	100.00%	
2022	0.82	0.82	0.82	100.00%	
2023	0.46	0.46	0.35	76.09% ✓	94.44% ★
2024	0.02	0.02	0.00	0.00%	
TOTAL	2.00	2.00	1.87	al Plan de Desarrollo	93.50% ★

Retrasos y soluciones: En el periodo a reportar no se evidencia retrasos

Avances y Logros: En lo transcurrido del Plan Distrital de Desarrollo se han gestionado 1,87 Proyectos de DesarrolloRevitalización o Renovación Urbana gestionados.

Los logros obtenidos respecto al Proyecto Integral de Revitalización del Cable Aéreo Potosí (PIR-CAPS) fueron los siguientes:
1. Se lograron coordinar e incluir ajustes al ámbito del Proyecto Integral de Revitalización Cable Potosí.
2. Se lograron incluir complementos a la lista de proyectos y las modelaciones de los PIP del Cable Potosí.
3. Se lograron incluir los elementos estructuración financiera de los nodos de equipamientos para el cuidado, corredores de movilidad sostenible y segura, y revitalización de espacios públicos para el encuentro.
4. Se lograron incluir los elementos de elementos de integración regional con Soacha.

Los logros obtenidos respecto al Proyecto Integral de Revitalización del Cable Aéreo San Cristóbal (PIR-CASC) fueron los siguientes:

Se continuó priorizando el Trámite con Entidades, se solicitó el apoyo a la Junta de infraestructura con los siguientes avances:
- Secretaría de Movilidad (SDM), mesa de trabajo con Junta de infraestructura logrando acuerdos con la SDM para generar una mesa de trabajo entre el IDU y TM para subsanar estudio de tránsito Cable. Se realizó el ajuste y se da la instrucción final al contratista para avanzar en la consolidación del estudio de tránsito. Y mesa de trabajo para revsión de propuesta de cambio de las rutas en el sector de Altamira.
- Jardín botánico: Se gestionaron 3 actas con aprobación para el diseño de arbolado de las zonas de cesión del proyecto Revitalización en San Cristóbal.
- Enel: Se realizó contacto con el área comercial de Enel para dar trámite a la entrega de información para el contratista de Estudios y Diseños del Grupo 2. Se gestiona la aprobación de diseños 20 de Julio y se radicó la propuesta para el PIP la Gloria.

Impactos y beneficios: Los estudios y diseños en proceso de elaboración permitirán atender, en el marco de los contratos, las necesidades y problemáticas que la comunidad socializa en los talleres de diseño participativo, cuyo resultado son los diseños concertados que servirán de soporte para adelantar los respectivos procesos de contratación de obra, como parte del proyecto integral de revitalización alrededor del Cable Aéreo San Cristóbal.

37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos	$925	$703	75.93	$2,908	$2,900	99.70	$4,044	$4,043	99.99	$2,604	$2,019	77.53	$649	$0	0.00	$11,130	$9,664	86.83
0 N/A	$925	$703	75.93	$2,908	$2,900	99.70	$4,044	$4,043	99.99	$2,604	$2,019	77.53	$649	$0	0.00	$11,130	$9,664	86.83
282 Coordinar el diseño e implementación de la política pública de servicios públicos	$216	$99	45.65	$883	$881	99.75	$1,856	$1,856	99.98	$1,767	$1,257	71.15	$442	$0	0.00	$5,164	$4,092	79.24

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$2,531	$2,117	83.64	$13,159	$12,916	98.15	$21,681	$21,603	99.64	$14,091	$5,175	36.73	$21,167	$0	0.00	$72,630	$41,812	57.57

(C) 299 Porcentaje de avance en la formulación e implementación de políticas públicas de servicios públicos Línea Base: .2

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	25.00	25.00	25.00	100.00%			
2021	50.00	50.00	50.00	100.00%			
2022	75.00	75.00	75.00	100.00%			
2023	88.00	88.00	83.80	67.69%	⚠	95.22%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		83.77%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el periodo del reporte.

Avances y Logros: En lo corrido del PDD, el indicador ha avanzado en el 83.8 % de la coordinación, diseño e implementación de la política pública de servicios públicos, en junio del 2023 mediante Decreto 233 de 2023, se adoptó la Política Pública de Servicios Públicos para una Bogotá Inteligente y Sostenible 2023-2035.
A partir del mes de julio, se dio inició al proceso de implementación de la Política de Servicios Públicos, desarrollando las siguientes acciones:
*Socialización de los documentos técnicos de la Política Pública de Servicios Públicos, Decreto Distrital 233 de 2023 y Plan de Acción, a las empresas y entidades responsables y corresponsables de su implementación
*Diseñó de una encuesta que se realizará a los actores de la política, con la cual se pretende obtener un diagnóstico sobre las alianzas de cooperación internacional, privadas y con entidades, con el objetivo de trazar un plan articulado para definir nuevas alianzas que permitan aportar al cumplimiento de los productos definidos en la política.
*Avance en el cálculo del indicador de Sistemas de Drenajes Urbanos Sostenibles ¿ SDUS correspondiente ¿Producto 1.1.6. Impulsar proyectos de aprovechamiento de fuentes alternas de producción hídrica, tales como agua lluvia (Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible)¿, el cual pretende lograr que los proyectos relacionados con espacio público, planes parciales y en general los proyectos urbanos que se desarrollen en suelo urbano del Distrito, cuenten dentro de su formulación con Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible - SUDS
Con las acciones ejecutadas durante este periodo, se ha avanzado en la elaboración de 4 Documentos Técnicos de Soportes - DTS correspondientes a los siguientes productos de la Política así: Producto 1.1.6 DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE SUDS, Producto 2.1.4. DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE SP SUELO NO LEGALIZABLE, Producto 3.1.4 DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE PRODUCTO CONTROL SOCIAL, Producto 3.1.5 DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE PRODUCTO GUAQUE.
Impactos y Beneficios: El Distrito contará con una herramienta informática para para estandarizar las metodologías con las cuales se realizan el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas distritales.
Cumplimiento Meta ODS: Dentro del proceso de formulación de la política pública de servicios públicos se han identificado los ODS que se relacionan con su objetivo:1. Fin de la pobreza, 6. Agua limpia y saneamiento, 7. Energía asequible y no contaminante, 9 - Industria, Innovación e Infraestructuras,11. Ciudades y Comunidades Sostenibles, 12. Producción y Consumo Responsables y 13. Acción por el Clima. Lo anterior ya que estos objetivos se encuentran relacionados dentro de la estructuración de la política pública, por tratarse de un instrumento de planeación que cobija lo diferentes sectores de interés dentro del Distrito.

283 Fortalecer técnica y organizacionalmente a los prestadores de los sistemas de abastecimiento de agua potable en zona rural del Distrito que identifique y priorice la Secretaría del Hábitat	$710	$604	85.14	$2,025	$2,019	99.68	$2,188	$2,188	99.99	$837	$761	91.02	$207	$0	0.00	$5,966	$5,572	93.40

Indicador(es)

(C) 300 Porcentaje de prestadores de los sistemas de abastecimiento de agua potable en zona rural que ofrecen una calidad de agua de riesgo bajo según IRCA

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	25.00	25.00	25.00	100.00%			
2021	50.00	30.00	30.00	100.00%			
2022	75.00	75.00	75.00	100.00%			
2023	88.00	88.00	75.00	85.23%	✓	85.23%	✓
2024	90.00	90.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		83.33%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el periodo del reporte.

Avances y Logros: En lo corrido del PDD, el indicador ha avanzado en el 83.33% en el Fortalecimiento técnico y organizacional de los prestadores de los sistemas de abastecimiento de agua potable en zona rural del Distrito que identifique y priorice la Secretaría del Hábitat.
La Entidad ha venido acompañó a las organizaciones comunitarias en temas relacionados con facturación, Sostenibilidad monetaria; Elaboración de estudios de costos; Actualización de tarifas aplicables a la factura; Jurídicamente se apoyó la elaboración de fichas; prediales y se recomendó revisar la viabilidad de la inscripción de la presunta servidumbre de estos predios.
Finalizó la ejecución del contrato de entrega, capacitación y puesta en marcha de 16 equipos multiparámetro, 118 estaciones de regulación de presión, 4 geófonos y la instalación de 2 plantas de potabilización, lo anterior con el fin de optimizar los procesos de potabilización y distribución de agua en 16 acueductos comunitarios de las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz

Actualmente se cuenta con 12 sistemas de acueductos con IRCA acumulado inferiores al 15%:
* agualinda chiguaza - asoagualinda e.s.p
*mochuelo alto asoporquera i esp
*requilina y el uval aguas doradas esp
* pasquilla centro aapc
*Acuabosques

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$2,531	$2,117	83.64	$13,159	$12,916	98.15	$21,681	$21,603	99.64	$14,091	$5,175	36.73	$21,167	$0	0.00	$72,630	$41,812	57.57

* piedra parada ii
*Aguas claras Sumapaz ¿ san juan
* los soches asoaguas cristalinas los soches esp
* vereda quiba
* Mochuelo alto asoporquera ii esp
* Piedra parada
*Aguas claras Sumapaz

Así mismo, se han brindado 228 asistencias técnicas de seguimiento a los equipos generadores de cloro en sitio, visitas con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de las estaciones elevadoras, visitas de mantenimiento a los equipos fotovoltaicos y comité técnico con el Contratista ECOEQUIPOS y 86 asistencias organizacionales, relacionadas con la facturación, elaboración del Contrato de Condiciones Uniformes, proyección de subsidios, así como validación de cuentas de cobro de subsidios y mínimo vital.

Impactos y Beneficios: Mayor calidad en la prestación del servicio de acueducto en el territorio rural del Distrito permitiendo a la comunidad tener acceso a agua a costos justos, al potabilizar mejor el agua en zonas rurales, se pueden implementar tecnologías y procesos más eficientes, lo que reduce el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con la potabilización y distribución del agua.

Cumplimiento Meta ODS: Gestión comunitaria del agua y la cultura del agua, con lo cual, se busca construir de forma colectiva al fortalecimiento de un modelo de gestión pública del agua desde la noción de sostenibilidad hídrica de la ciudad. Con las gestiones en materia técnica y organizacional se mejoran las condiciones de prestación del servicio para garantizar agua para el consumo humano.

(S) 696 Número de sistemas de generación de cloro con kit de instrumentalización funcionando - Regalías

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	11.00	11.00	100.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	11.00	11.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$3,594	$2,512	69.89	$9,606	$8,686	90.43	$12,384	$12,384	100.00	$12,283	$10,415	84.79	$9,792	$0	0.00	$47,660	$33,998	71.33
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente	$3,594	$2,512	69.89	$9,606	$8,686	90.43	$12,384	$12,384	100.00	$12,283	$10,415	84.79	$9,792	$0	0.00	$47,660	$33,998	71.33
0 N/A	$3,594	$2,512	69.89	$9,606	$8,686	90.43	$12,384	$12,384	100.00	$12,283	$10,415	84.79	$9,792	$0	0.00	$47,660	$33,998	71.33
331 Fortalecer la inspección, vigilancia y control de vivienda	$3,258	$2,424	74.40	$7,556	$7,215	95.48	$8,994	$8,994	100.00	$10,021	$8,338	83.21	$6,854	$0	0.00	$36,683	$26,971	73.53

Indicador(es)

(K) 358 Porcentaje de cumplimiento de las acciones preventivas, de inspección, vigilancia y control de vivienda

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el periodo del reporte.

Avances y Logros: Durante lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo y a corte de septiembre , el indicador lleva un cumplimiento del 80% de acciones preventivas de IVC, a través de las siguientes actividades:

Se realizo el control de las PQR en actividades de enajenación y arrendamiento de vivienda urbana a través de la revisión de los contratos de administración, arrendamiento y de promesa de compraventa que celebren los enajenadores y arrendadores.

En el ejercio de inspección, vigilancia y control de vivienda, se identificaron situaciones que ponen en desventaja a los propietarios de vivienda en relación con las deficiencias constructivas o desmejoras en las condiciones técnicas en que deben ser entregados los inmuebles, generando decisiones de las investigaciones por incumpliendo a las normas.

En la actividad de monitoreo de zonas susceptibles de ocupación ilegal e informal en la ciudad de Bogotá, se logró identificar:

1. Fenómenos de ocupación ilegal en diferentes zonas de la ciudad.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$3,594	$2,512	69.89	$9,606	$8,686	90.43	$12,384	$12,384	100.00	$12,283	$10,415	84.79	$9,792	$0	0.00	$47,660	$33,998	71.33

2. Caracterizar la oferta institucional de las personas que ocupan.
3. Adelantar acciones articuladas con diferentes entidades del Distrito.
4. Mitigar fenómenos asociados a las ocupaciones.

IMPACTOS Y BENEFICIOS:

El Seguimiento efectivo de las solicitudes de trámites de las personas naturales o jurídicas, dedicadas enajenación y arrendamiento de vivienda urbana, genera beneficios:

336 Realizar 30 intervenciones urbanas enfocadas en una mejor iluminación, mejores andenes, parques más seguros y otros espacios urbanos, en áreas de alta incidencia de violencia sexual	$336	$88	26.15	$2,049	$1,472	71.81	$3,390	$3,390	99.99	$2,263	$2.077	91.79	$2,938	$0	0.00	$10,976	$7,026	64.01

Indicador(es)

(S) 363 Número de intervenciones urbanas realizadas en áreas de la ciudad con alta incidencia de violencia sexual

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2021	10.00	11.00	1.00	9.09%	
2022	15.00	21.00	9.00	42.86%	
2023	3.00	17.00	0.00	0.00%	37.04%
2024	1.00	3.00	0.00	0.00%	
TOTAL	30.00	30.00	10.00	al Plan de Desarrollo	33.33%

Retrasos y soluciones: En el periodo a reportar no se evidencia retrasos ya que se estan cumpliendo con los cronogramas establecidos.

Se encuentra en desarrollo un contrato de tipo llave en mano para la elaboración de estudios y diseños que darán la posterior ejecución de obra de 12 intervenciones. Las cuales serán reportadas al finalizar la vigencia 2023

Avances y Logros: En el marco del cumplimiento de esta meta Plan de Desarrollo se han entregado un total de 10 intervenciones con las versiones 1 y 2 del Festival de Artes Valientes en convenio con IDARTES, adecuando 5.839 metros cuadrados de espacio público priorizado.

Para el período de reporte, ya se cuennta con avales de intervención de 12 territorios priorizados y se avanza en la etapa de ejecución de obras,

De manera especifica, en el periodo de reporte se realizaron reuniones en torno a la intervención del parque Restrepo Millán, así mismo se realizó una acción de sostenibilidad en torno a la intervención del territorio Marandu, se obtuvo el acta de diseño paisajístico para el territorio Santa María y la confirmación del desenglobe de este territorio por IDRD, hecho que permitió la radicación y aprobación de intervención del parque Santa María por proyecto específico con la resolución 1224. Igualmente, el IDRD se pronunció respecto a la solicitud de cambio de mobiliario importado por mobiliario nacional en los parques con ejecución por mantenimiento.

Impactos y beneficios: El beneficio que aporta a la comunidad estas intervenciones corresponde a la recuperación de espacios públicos que estaban en condición de abandono y representaban un foco de inseguridad y escenario de delitos de violencia sexual contra la mujer. De tal manera, se logran generar entornos más seguros que aumenten los niveles de confianza de la comunidad beneficiada e impactan de manera positiva los índices de seguridad.

Cumplimiento Meta ODS: De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países, 1. El trabajo de articulación interinstitucional que requieren las intervenciones de recuperación del espacio público para el cuidado en aras de poder cualificar de forma integral espacios públicos que han sido escenario de violencia sexual, buscando recuperar la seguridad para una mejor apropiación ciudadana de los mismos y 2. Implementando la estrategia de diseño participativo de estas intervenciones de recuperación del espacio público para el cuidado permite incluir a las comunidades como parte del ejercicio de apropiación de las intervenciones, en el marco de la estrategia de sostenibilidad en el tiempo

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$8,631	$7,767	89.99	$19,342	$19,202	99.28	$29,794	$29,789	99.98	$26,983	$21,794	80.77	$19,244	$0	0.00	$103,993	$78,553	75.54
51 Gobierno Abierto	$226	$226	99.94	$1,920	$1,898	98.83	$1,956	$1,956	100.00	$1,405	$889	63.25	$364	$0	0.00	$5,872	$4,969	84.62
0 N/A	$226	$226	99.94	$1,920	$1,898	98.83	$1,956	$1,956	100.00	$1,405	$889	63.25	$364	$0	0.00	$5,872	$4,969	84.62
414 Estructurar la unificación del catastro de servicios públicos	$153	$153	100.00	$1,337	$1,314	98.32	$1,264	$1,264	100.00	$753	$378	50.13	$85	$0	0.00	$3,592	$3,109	86.55

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$8,631	$7,767	89.99	$19,342	$19,202	99.28	$29,794	$29,789	99.98	$26,983	$21,794	80.77	$19,244	$0	0.00	$103,993	$78,553	75.54

(C) 442 Número de elementos reportados que estructuran la unificación del catastro de servicios públicos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.15	0.15	0.15	100.00%	
2021	0.35	0.35	0.35	100.00%	
2022	0.65	0.65	0.65	100.00%	
2023	0.85	0.98	0.92	93.88%	93.88%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	92.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el periodo del reporte.

Avances y Logros: En lo corrido del PDD, el indicador ha avanzado en el 92 % en Estructurar de la unificación del catastro de servicios públicos, mediante la Gestión Interinstitucional realizada con las entidades distritales y empresas de servicios públicos (VANTI, CODENSA, EAAB y ASEO), realizando las sif¿guientes acciones:

Socialización de la herramienta del Catastro Unificado de Redes a la Empresa Metro de Bogotá, área de Cartografía de la Secretaría Distrital de Planeación ¿ SDP, comité de obras del distrito, coordinado por el Instituto de Desarrollo Urbano ¿ IDU y al interior de la entidad con el equipo de apoyo cartográfico de cada subdirección de la Secretaría Distrital de Planeación - SDP, con el objetivo de identificar las necesidades de información que la herramienta pueda abordar y resolver.

Por otra parte, se realizaron las siguientes actividades en el proceso de implementación del del Catastro Unificado de Redes:
*Definición de tres modelos de análisis de información que servirán como base para el desarrollo del modelo de datos y la creación de tableros de visualización de indicadores e información, que servirán de base para la construcción de la línea base para evaluar la Política Pública de Servicios Públicos.
*Implementación del primer mapa, para la galería de mapas de servicios públicos domiciliarios, que muestra la ubicación de las cuentas contrato de la EAAB en Bogotá distribuidas por estrato, proporcionando una visualización clara de la demanda del servicio.
*Gestión y recepción de información del catastro de suscriptores, reportes de daños y localización de proyectos de la empresa ENEL Colombia, contribuyendo a la construcción de un modelo unificado de servicios públicos y la estandarización del modelo propuesto.
*Diseño de un modelo de análisis de información de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
*Construcción del tablero de visualización de indicadores con la información de la empresa ENEL Colombia, que aportarán a la construcción de la línea base de seguimiento a la política pública de servicios públicos.

Impactos y Beneficios: Contar con información con mayor celeridad y con mejores estándares de calidad, para el desarrollo de obras públicas y avanzar en la georreferenciación unificada de la infraestructura de servicios públicos del Distrito Capital. Los lineamientos técnicos definidos para la articulación de la información del Catastro de Usuario y Redes, permitirá adicionalmente establecer una ruta para dar cumplimiento a lo concertado en el Art. 223 de Decreto Distrital 555 de 2021 (POT).

Cumplimiento Meta ODS: De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza, Permite avanzar en las metas establecidas para la unificación del catastro de redes e infraestructura de servicios públicos.

417 Implementar 1 proceso de articulación sectorial en la gestión de proyectos de inversión en cumplimiento de la ley de la transparencia en concordancia de los principios de GABO	$74	$74	99.81	$584	$584	100.00	$692	$692	100.00	$652	$511	78.40	$279	$0	0.00	$2,280	$1,860	81.58

Indicador(es)

(K) 446 Porcentaje de avance en la implementación del proceso de articulación sectorial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el periodo del reporte.

Avances y Logros: En lo corrido del PDD y a corte de septiembre, el indicador lleva un 80%, en el transcurso de esta vigencia, se han adelantado las siguientes acciones:

1. Se ha avanzado en el fortalecimiento del relacionamiento con grupos de interés, con la inclusión de los medios de comunicación comunitarios y alternativos, que contribuyen a la visibilización de los impactos de la SDHT en los territorios, fortaleciendo otros grupos de interés.

2. En la cuarta estrategia Institucional de Rendición de Cuentas con inclusión del enfoque sectorial, se realizó:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$8,631	$7,767	89.99	$19,342	$19,202	99.28	$29,794	$29,789	99.98	$26,983	$21,794	80.77	$19,244	$0	0.00	$103,993	$78,553	75.54

i) Segunda audiencia pública de rendición de cuentas con enfoque territorial de la Secretaría Distrital del Hábitat dirigida a la localidad de Usme, transmitido por las redes sociales de la Entidad (Facebook y YouTube). A este evento asistieron 84 personas de forma presencial y en la conexión en directo 213 asistentes.
ii) Un (1) dialogo ciudadano con medios de comunicación comunitarios y su audiencia, sobre temas de acceso a la vivienda.
iii) Aprobación de la conformación del nodo sectorial de hábitat de rendición de cuentas que hará parte del Sistema Nacional, en el marco del comité sectorial de MIPG.

3. En el seguimiento cuatrimestral del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudanía, la entidad reporta un avance del 74% de cumplimiento en sus actividades.

4. Se tiene un avance del 64% del Plan de Gestión de Integridad que incluye 768 personas sensibilizadas; 35 personas capacitadas en relación con la implementación de medidas de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo y 12 colaboradores capacitados el curso de conflicto de intereses, para un total de 47 personas capacitadas.

5. Se socializó, al nivel directivo de la entidad, el segundo seguimiento trimestral al botón de transparencia en cumplimiento a Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020 del MinTIC y compromiso establecido en la línea F49 PAAC.

IMPACTOS Y BENEFICIOS:

La SDHT fortalece el cumplimiento de las políticas de Transparencia e Integridad y avanza en la transformación de los planes anticorrupción de los programas de Transparencia y Ética Pública.

De acuerdo con los resultados de autodiagnóstico (2023) de la Función Pública según la metodología del DAFP, la SDHT se encuentra en el nivel de perfeccionamiento lo que significa aplicación de aprendizajes y fortalecimiento de las experiencias.

Se ha beneficiado 768 personas a través de acciones de sensibilización en temas relacionados con los valores y la política de integridad.

CUMPLIMIENTO META ODS:

La Secretaría avanza en el cumplimiento de los lineamientos relacionados con la disposición de canales virtuales de acceso a la información y especialmente a la participación de la ciudadanía.

52	Integración regional, distrital y local	$117	$80	68.27	$517	$514	99.44	$880	$880	99.96	$731	$569	77.81	$122	$0	0.00	$2,367	$2,043	86.30
0	N/A	$117	$80	68.27	$517	$514	99.44	$880	$880	99.96	$731	$569	77.81	$122	$0	0.00	$2,367	$2,043	86.30
441	Formular e implementar el banco regional de tierras	$117	$80	68.27	$517	$514	99.44	$880	$880	99.96	$731	$569	77.81	$122	$0	0.00	$2,367	$2,043	86.30

Indicador(es)

(C) 476 Porcentaje de avance en la formulación e implementación del el banco regional de tierras

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%			
2021	35.00	35.00	35.00	100.00%			
2022	65.00	65.00	65.00	100.00%			
2023	85.00	95.00	89.00	93.68%	★	93.68%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		89.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el periodo del reporte.

Avances y Logros: En lo corrido del PDD y corte de septiembre, el indicador lleva un 89%, en el transcurso de esta vigencia, se han adelantado las siguientes acciones:
1.Depuración del inventario de suelo disponible de 20 municipios (Soacha, Sibaté, Madrid, Facatativá, Fusagasugá, Tenjo, Cota, Mosquera, Funza, El Rosal, Bojacá, La Calera, Choachí, Tocancipá, Gachancipá, Tabio, Chía, Sopo, Zipaquirá y Cajicá) obteniendo viabilidad técnica en 5.935 predios rurales y 932 predios urbanos; 2. Se genera un conteo de 1.450 zonas de oportunidad que contienen los predios depurados para los 20 municipios analizados; 3. Se realiza la publicación en el observatorio de hábitat los Documentos de soporte de indicadores de superficie urbanizada para Bogotá y la región e índice de capacidades para la gestión de proyectos regionales; 4. Se avanza en un documento de lineamientos para la región metropolitana sobre el uso de instrumentos de gestión y financiación del suelo urbano incluyendo proyecciones de recaudo para delineación urbana y sobretasa a la gasolina; 5. Se avanza en el estudio de desequilibrios en la oferta de equipamientos educativos para Bogotá y la Región a través del cálculo para la identificación del déficit de cupos para educación básica y secundaria en 19 municipios y Bogotá; 6. Se avanza en los planes de acción con la Gobernación de Cundinamarca y la Región Administrativa y de Planificación Especial-RAPE en los temas de trabajo conjunto relacionados con alcance de metas y trabajo específico en servicios públicos y hechos metropolitanos; 7. Se cuenta con una batería de indicadores de hábitat a escala regional en proceso de producción para el servicio de la ciudad y la región; 8. Se ajustó y complemento la base de datos de la batería de indicadores regional acorde con las indicaciones del equipo que dispone la información en la página web del Observatorio del hábitat,

IMPACTOS Y BENEFICIOS: Contar con un inventario de predios disponibles, así como la generación de análisis del mercado inmobiliario en la región, la identificación de proyectos estratégicos y mecanismos y lineamientos de articulación regional contribuyen con las políticas de desarrollo urbano y territorial a nivel regional, buscando la disminución del déficit de vivienda en la ciudad región.
CUMPLIMIENTO META ODS: Fortalecer la planeación del desarrollo nacional y regional. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional, contribuyendo con la identificación del

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$8,631	$7,767	89.99	$19,342	$19,202	99.28	$29,794	$29,789	99.98	$26,983	$21,794	80.77	$19,244	$0	0.00	$103,993	$78,553	75.54
suelo disponible, potencial de vivienda y proyectos estratégicos.																		
53 Información para la toma de decisiones	$2,722	$2,421	88.96	$2,373	$2,350	99.03	$5,521	$5,521	99.99	$4,943	$4,335	87.71	$5,126	$0	0.00	$20,685	$14,627	70.71
0 N/A	$2,722	$2,421	88.96	$2,373	$2,350	99.03	$5,521	$5,521	99.99	$4,943	$4,335	87.71	$5,126	$0	0.00	$20,685	$14,627	70.71
459 Generar un (1) sistema que incorpore la información misional y estratégica del sector hábitat	$2,722	$2,421	88.96	$2,373	$2,350	99.03	$5,521	$5,521	99.99	$4,943	$4,335	87.71	$5,126	$0	0.00	$20,685	$14,627	70.71

Indicador(es)

(C) 494 Porcentaje de avance en la implementación del sistema de información

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	15.00	15.00	14.18	94.53%			
2021	35.00	35.00	35.00	100.00%			
2022	65.00	65.00	65.00	100.00%			
2023	85.00	85.00	80.00	94.12%	★	94.12%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Retrasos y soluciones: En el periodo a reportar no se evidencia retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de Desarrollo y a corte de septiembre 2023, hemos avanzado en el 80 % del sistema de información misional y estratégica del sector hábitat.

Desde la coordinación de sistemas se ha avanzado en la interoperabilidad del sistema del sistema integrado del sector, listando las fuentes de información relacionada con la adopción de herramientas de planificación como los planes zonales, planes parciales de desarrollo, renovación urbana, declaraciones de desarrollo y construcción prioritaria y proyectos asociativos.

En cuanto al aporte de la Subdirección Sectorial

Se realizó la publicación de los siguientes boletines e informes estadísticos: Subsidios, Mercado de Vivienda, Mercado laboral e Índices de Precios al Consumidor, manuales de licencia de construcción, uso de redes neuronales para el análisis del Producto Interno Bruto.

Se elaboraron los siguientes boletines: a. Licencias de construcción, b. Mercado de Vivienda, c. Cemento y Concreto d. Censo de edificaciones, e. Financiación de vivienda, f. Mercado laboral.

Se realizó actualización de la información geográfica de la entidad de manera articulada y centralizada que consistió en instalación de la última versión del software ArcGIS Server, la cual es la 10.9, y su correspondiente federación con el software Portal For ArcGIS.

Se realizó la actualización de los conjuntos de datos abiertos de la entidad, específicamente indicadores comerciales de vivienda.

Se realizó la consolidación de los siguientes tres indicadores regionales: a. Gasto de inversión en infraestructura, b. Ingresos municipales, c. superficie de vivienda informal. Los cuales se encuentran disponibles en el observatorio del Hábitat para la consulta ciudadana.

Impactos y Beneficios: Mediante la estructuración de una Plataforma de infraestructura tecnológica, en la cual desarrolle indicadores de ciudad de fácil acceso y consulta de la ciudadanía, permitirá a las entidades del Sector Hábitat contar con una herramienta que permita la estandarización de la información misional y estratégica del Sector.

Cumplimiento Meta ODS: Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas a través de la modernización de sus plataformas tecnológicas.

56 Gestión Pública Efectiva	$5,566	$5,039	90.54	$14,531	$14,440	99.37	$21,436	$21,433	99.98	$19,904	$16,001	80.39	$13,632	$0	0.00	$75,069	$56,913	75.81
0 N/A	$5,566	$5,039	90.54	$14,531	$14,440	99.37	$21,436	$21,433	99.98	$19,904	$16,001	80.39	$13,632	$0	0.00	$75,069	$56,913	75.81
509 Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP	$5,566	$5,039	90.54	$14,531	$14,440	99.37	$21,436	$21,433	99.98	$19,904	$16,001	80.39	$13,632	$0	0.00	$75,069	$56,913	75.81

Indicador(es)

(K) 558 Gestión institucional y modelo de gestión de entidades del sector hábitat fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	98.00	98.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	99.50%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		79.60%	✓

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$8,631	$7,767	89.99	$19,342	$19,202	99.28	$29,794	$29,789	99.98	$26,983	$21,794	80.77	$19,244	$0	0.00	$103,993	$78,553	75.54

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el periodo del reporte.

Avances y Logros: En lo corrido del PDD, el indicador avanza en el 80%, donde se ha logrado al 30 de septiembre del 2023:
Logro 1: Entrega de insumos de papelería e implementos de oficina requeridos dentro de los tiempos estipulados y
dando el suministro completo solictado a cada dependencia. Se cumplio con el mantenimiento preventivo y correctivo de la SDHT, arreglos de bienes en mal estado, jornadas de acompañamiento para validar la apropiación de los protocolos de atención a la ciudadanía, avanzar en las metas propuestas en cada uno de los planes, (aplicación de tablas de retención documental, plan de preservación digital y sistema integrado de conservación), seguimiento a la ejecución de las reservas presupuestales y de los recursos de la vigencia y entrega de los elementos de protección personal a los colaboradores de la entidad
Logro 2: 1. La Entidad mantiene su certificado de calidad bajo la norma ISO 9001:2015 y durante esta vigencia se realizó auditoría interna de seguimiento; 2. Se lideró (2) encuentros de líderes SIG de la SDHT, para fortalecer los conocimientos del Sistema de Gestión de Calidad en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG; 3. En el marco del desarrollo de la Auditoría Externa al Sistema de Gestión Ambiental - SGA bajo los requisitos de la norma ISO 14001:2015, se recibió la recomendación para la Certificación del Sistema de Gestión Ambiental en la SDHT.
Logro 3: Los actos administrativos de carácter general y particular que se han formulado han cumplido a satisfacción con las necesidades de la ciudadanía y estén acordes con la Constitución Política Nacional y la ley y se ha representado judicial y extrajudicialmente la SDHT en un 100%, contribuyendo en la protección de los intereses y patrimonio público del distrito permitiendo tener un éxito procesal alto y de ahorrar $ 463.6 mil millones de pesos según el informe de la plataforma SIPROJWEB.

IMPACTOS Y BENEFICIOS: Se beneficiaron aproximadamente a 1.029 servidores públicos y colaboradores del Hábitat en el Fortalecimiento Institucional y la Gestión Pública Eficiente en donde se mejoró la formulación de las políticas y planes competencia de la entidad, se alertó sobre posibles riesgos jurídicos, se actualizó la normativa y conceptualización de conceptos jurídicos al interior de la entidad, se apoyó para que las respuestas fueran oportunas a la ciudadanía, entes de control, dependencias de la SDHT y otras entidades del Sector.

CUMPLIMIENTO META ODS: Se realizó el fortalecimiento en las actuaciones jurídicas como proceso de apoyo de las áreas misionales para el mejoramiento de la gestión institucional, en torno a la estructuración, viabilidad jurídica y acompañamiento en la ejecución de las políticas, programas, proyectos y actuaciones administrativas que se formulen, desarrollen y ejecuten en cumplimiento de las competencias asignadas por las normas que regulen el sector Hábitat

TOTAL 118 - SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	$69,610	$64,777	93.06	$261,643	$258,814	98.92	$247,016	$246,701	99.87	$210,621	$155,877	74.01	$132,159	$0	0.00	$921,048	$726,169	78.84

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$49,680	$41,052	82.63	$127,404	$96,769	75.95	$156,040	$140,267	89.89	$203,603	$157,157	77.19	$172,931	$0	0.00	$709,658	$435,244	61.33
01 Subsidios y transferencias para la equidad	$14,076	$6,959	49.44	$6,135	$6,108	99.57	$10,278	$10,257	99.79	$3,289	$3,187	96.92	$3,358	$0	0.00	$37,136	$26,511	71.39
0 N/A	$14,076	$6,959	49.44	$6,135	$6,108	99.57	$10,278	$10,257	99.79	$3,289	$3,187	96.92	$3,358	$0	0.00	$37,136	$26,511	71.39
3 Entregar el 100% de los recursos previstos para Beneficios Económicos Periódicos (BEPS)	$14,076	$6,959	49.44	$6,135	$6,108	99.57	$10,278	$10,257	99.79	$3,289	$3,187	96.92	$3,358	$0	0.00	$37,136	$26,511	71.39

Indicador(es)

(K) 3 Porcentaje de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) entregados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	103.50	103.50%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	100.88%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.70%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en el cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: En lo corrido de la vigencia 2023 se han entregado Beneficios Económico Periódico a través de las Resoluciones 143 y 572 de 2023 a 130 ciudadanos con trasferencia de recursos a Colpensiones.

En la actualidad, de los 709 ciudadanos-as beneficiados en la modalidad de anualidad vitalicia, seiscientos (664) ya están recibiendo el 30% de 1 SMMLV cada dos meses y lo disfrutarán vitaliciamente hasta el último día de su vida; y cuarenta y cinco (45) empezarán el disfrute en los próximos meses una vez finalicen los tramites internos de Colpensiones (entre otros: meses de otorgamiento BEPS, traslados de semanas cotizadas y otros procesos propios de la entidad).

Adicionalmente, 149 beneficios otorgados en la modalidad de motivación al ahorro ya fueron acreditados en las cuentas de individuales de cada beneficiario. Este grupo de ciudadanos al llegar a su etapa de disfrute (hombres 62 años y mujeres 57 años) contarán con un recurso que les garantice un ingreso vitalicio cada dos meses.

Dentro de las principales acciones adelantadas en pro del cumplimiento de la meta del proyecto para la vigencia 2023 se destacan la realización de 52 socializaciones con una participación de más de 905 ciudadanos. A través de los espacios de socialización se comparte información relacionada con los BEPS así: Qué son los Beneficios Económicos Periódicos, modalidades, requisitos para acceder, proceso para aplicar, canales de atención; y se resuelven dudas e inquietudes. Adicionalmente, se han revisado 416 solicitudes en plataforma, se han ofrecido más de 1633 atenciones y orientaciones presenciales, telefónicas a ciudadanos interesados en los BEPS y se ha apoyado el proceso de aplicación o subsanación de 260 ciudadanos.

De acuerdo con la gestión permanente de identificación de creadores y gestores culturales para el beneficio BEPS, la SCRD adelantó el XI corte (el segundo de la vigencia 2023), cuyo archivo plano actualmente se encuentra en validación del Ministerio de Cultura y de acuerdo con el procedimiento, este listado de nuevos aspirantes será enviado a Colpensiones para revisar viabilidad en el programa BEPS y cálculos actuariales. Este nuevo listado de priorización será reconocido en el año 2024 según disponibilidad presupuestal de la vigencia.

Durante el último trimestre del año, se impulsará el Piloto del ahorro 3x1 en donde la entidad realizará aportes adicionales a aquellos ciudadanos que en la vigencia 2023 (al décimo día hábil del mes) hayan aportado a sus cuentas individuales BEPS recursos a partir de $50.000 pesos según el modelo piloto y de acuerdo a los recursos disponibles. Estos beneficiarios ya están reconocidos en las dos Resoluciones del año 2023 en la modalidad Financiación de Aportes, por lo tanto, no generan nuevos beneficiarios.

15 Plan Distrital de Lectura, Escritura y oralidad: Leer para la vida	$18,026	$18,025	99.99	$35,905	$35,899	99.98	$40,885	$40,881	99.99	$46,904	$46,865	99.92	$73,118	$0	0.00	$214,839	$141,671	65.94
0 N/A	$18,026	$18,025	99.99	$35,905	$35,899	99.98	$40,885	$40,881	99.99	$46,904	$46,865	99.92	$73,118	$0	0.00	$214,839	$141,671	65.94
101 Creación de un (1) Sistema Distrital de bibliotecas y espacios no convencionales de lectura que fortalezca y articule bibliotecas públicas, escolares, comunitarias, universitarias, especializadas, y otros espacios de circulación del libro en la ciudad	$17,988	$17,988	100.00	$34,732	$34,732	100.00	$40,237	$40,233	99.99	$46,522	$46,483	99.92	$54,274	$0	0.00	$193,753	$139,436	71.97

Indicador(es)

(K) 109 Número de sistemas distritales de bibliotecas y espacios no convencionales creados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.82	82.00%	✓	95.50%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		76.40%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: En lo corrido de la vigencia se han desarrollado las siguientes acciones:
Sistema de Bibliotecas de Bogotá -SiBiBo: El desarrollo de las acciones del sistema se han enfocado en el desarrollo de proyectos bibliotecarios en cuatro ejes misionales, que fueron concertados mediante un ejercicio de participación con las instituciones y el equipo interno del Sistema, definidos en el documento de marco estratégico, con alcances en desarrollo bibliotecario, acceso abierto al conocimiento, aprendizaje a lo largo de la vida, apropiación social del conocimiento. Se destaca el diseño y desarrolló el Primer Foro de ciencias y saberes del sur, que abordó la problemática de gestión de residuos

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$49,680	$41,052	82.63	$127,404	$96,769	75.95	$156,040	$140,267	89.89	$203,603	$157,157	77.19	$172,931	$0	0.00	$709,658	$435,244	61.33

sólidos en la localidad de Usme, y se implementó la estrategia universidad de los niños y las niñas de Bogotá. En cultura digital e innovación se concentró en cerrar los procesos adelantados durante 2023, que incluyen documentos de sistematización de los laboratorios de co - creación, evaluación de la oferta de formación, la planeación de las actividades que se desarrollarán en 2023 y la implementación de las primeras acciones del año y se llevó a cabo diferentes laboratorios.
En cuanto a la escuela de lectores, ha desarrollado acciones en ocho aspectos claves, conforme a su plan de acción y sus responsabilidades y corresponsabilidades en la Política Pública de Lectura, Escritura y Oralidad y han participado distintas poblaciones; para el desarrollo de programas de formación en mediación para madres, padres y cuidadores en el marco del Sistema Distrital de Cuidado, la Escuela de Lectores avanzó con la realización de actividades de formación en lectura y cuidado desde el arte.

102 Formular 1 política distrital de lectura, escritura y bibliotecas y otros espacios de circulación del libro	$38	$37	97.59	$963	$957	99.39	$435	$435	100.00	$132	$132	100.00	$18,344	$0	0.00	$19,912	$1,561	7.84

Indicador(es)

(C) 110 Número de políticas de lectura, escritura y bibliotecas formuladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.50	0.50	0.50	100.00%	
2022	0.90	0.90	0.90	100.00%	
2023	1.00	0.95	0.91	95.79%	95.79%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	91.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: En lo corrido de la vigencia se han desarrollado las siguientes acciones:
Acompañamiento para la implementación: Se continuó con el proceso de acompañamiento uno a uno con las personas responsables y corresponsables de las políticas públicas, De igual manera, se ha hecho acompañamiento técnico para el planteamiento de proyectos específicos como la Feria La Vuelta de este año, diseño universal, la beca para editoriales con iniciativas amigables con el medio ambiente y la creación de la revista y el programa de Radio de LEO.
Monitoreo Política Pública: En este segundo trimestre se realizó el monitoreo correspondiente a abril, mayo y junio, se recabó la información a través de dos vías, una interna a cargo del equipo de política pública, y una segunda vía a cargo de la Oficina Asesora de Planeación OAP con comunicado a todos los actores internos y externo.
Reporte consolidado productos y resultados: A la fecha de corte del reporte se tiene resultados tempranos que contribuyen a las transformaciones medidas por los indicadores de la política en términos de la lectura plena, la representatividad y la participación plena en la vida cultural.
Seguimiento Política Pública: Se trabajó en el análisis del avance reportado en cada uno de los productos con corte a junio 30, encontrando algunas tendencias y alertas tempranas frente a la ejecución de los productos, los cuales se tuvieron en cuenta para la retroalimentación con actores. De igual manera se realizaron sesiones de balance con entidades externas, dependencias de la SCRD y líneas misionales de la DLB con corte a agosto 30.
Estrategia de apropiación de La LEO: Se continuó con la estrategia de apropiación externa de la política, esta vez en el encuentro de bibliotecas comunitarias de Kennedy, Además, en el marco del encuentro REDPLANES 2023 se presentaron las experiencias significativas y aspectos clave de la Política Pública LEO.
Fortalecimiento del Consejo Distrital de Fomento de la Lectura y la Escritura: Los días 7, 11, 12, 13 y 18 de julio se realizaron las mesas técnicas correspondientes al plan de trabajo del Consejo y En el marco de la tercera sesión ordinaria de la Comisión Intersectorial Diferencial Poblacional del Distrito Capital se invitó a las entidades y miembros de la comisión a participar en las instancias de participación del Consejo de Fomento a la Lectura y La Escritura.

103 Promover 16 espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la literatura en la ciudad	$0	$0	0.00	$210	$210	100.00	$213	$213	100.00	$250	$250	100.00	$500	$0	0.00	$1,173	$673	57.39

Indicador(es)

(S) 111 Número de espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la escritura promovidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	2.00	2.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	5.00	4.00	al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: En el segundo trimestre del año se llevó a cabo la Feria Internacional del Libro 2023, en la cual la SCRD estuvo presente con diversas actividades, durante la realización de la Feria se hizo seguimiento a la producción, montaje, logística y operación del pabellón LEO Bogotá dispuesto en la Filbo en torno a la política, a las ejecución de las más de 100 actividades culturales programadas al interior del pabellón y que contó con la participación de diferentes instituciones distritales y a los recorridos por el pabellón por parte de estudiantes de colegios distritales de la ciudad.
Según la información entregada por H&G, empresa contratada por parte de la CCL para la producción y seguimiento de actividades en el pabellón, este espacio fue visitado por aproximadamente 70.000 personas durante los 15 días de la Feria.
En relación con el programa FILBo Ciudad, se llevaron a cabo las 25 actividades programadas en las diferentes bibliotecas y en los PPP, con un total de 1411 asistentes.
Durante el segundo trimestre se llevó a cabo la Feria Internacional del Libro 2023, en el cual se articularon entidades del sector y extendiendo la feria a través de actividades en bibliotecas, paraderos paralibros paraparques.

20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la	$265	$257	97.08	$5,527	$3,355	60.69	$4,118	$4,089	99.29	$4,468	$4,110	91.99	$2,524	$0	0.00	$16,902	$11,811	69.88

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$49,680	$41,052	82.63	$127,404	$96,769	75.95	$156,040	$140,267	89.89	$203,603	$157,157	77.19	$172,931	$0	0.00	$709,658	$435,244	61.33
salud																		
0 N/A	$265	$257	97.08	$5,527	$3,355	60.69	$4,118	$4,089	99.29	$4,468	$4,110	91.99	$2,524	$0	0.00	$16,902	$11,811	69.88
136 Cualificación de 4.500 agentes del sector y demás talento humano en el marco de la estrategia de cualificación de mediadores culturales	$205	$197	96.42	$5,393	$3,220	59.71	$3,738	$3,709	99.22	$4,278	$3,920	91.63	$2,048	$0	0.00	$15,662	$11,047	70.53

Indicador(es)

(S) 148 Número de personas cualificadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	360.00	360.00	380.00	105.56%			
2021	720.00	1,000.00	1,032.00	103.20%			
2022	1,080.00	3,100.00	3,106.00	100.19%			
2023	1,440.00	1,600.00	1,293.00	80.81%	✓	94.98%	★
2024	900.00	562.00	0.00	0.00%			
TOTAL	4,500.00	6,680.00	5,811.00	al Plan de Desarrollo		86.99%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: En lo transcurrido de la presente vigencia se han certificado 1293 ciudadanos, de los cuales 957 lo hicieron a través de la oferta de formación virtual desarrollada en la Plataforma de Formación de Arte, Cultura y Patrimonio y 336 ciudadanos fueron certificados a través de procesos de formación complementaria en el marco del convenio SENA.

Así mismo, se realizó la planeación de tres nuevos cursos para el desarrollo y virtualización en el transcurso del año, se avanzó en las reuniones de articulación con la Dirección de Fomento, Cultura Ciudadana y Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural. Se realizó el lanzamiento a la ciudadanía del Tercer Curso de Cultura Ciudadana La "puesta en escena" como acción de cultura ciudadana y así mismo del Segundo Curso de Patrimonio Cultural titulado Exploración de los Patrimonios Integrados; está en proceso de rediseño el Curso Introductorio de Arte en Espacio Público, la escritura de los cursos de la Dirección de Fomento, de grafiti y de la Escuela de Hombres al Cuidado.

De igual manera, se atendieron las solicitudes técnicas de los usuarios de la plataforma por medio de los canales de comunicación establecidos: correo electrónico formacion.soporte@scrd.gov.co y el chat de la Plataforma Virtual. Se enviaron respuestas vía correo electrónico de las dudas e inconvenientes para el acceso y desarrollo de las actividades dispuestas en las aulas virtuales.

Se realizó el lanzamiento del portafolio de formación titulada en el marco del Convenio SENA-SCRD:

Programas de formación técnica (15 meses)
Técnico en interpretación de instrumentos musicales
Técnico para la expresión en artes escénicas
Técnico en operación de cámara para cine y televisión digital
Técnico en elaboración de audiovisuales
Técnico en programación de software
Técnico de integración de contenidos digitales
Programas de formación tecnológica (27 meses)
Tecnólogo en actividad física
Tecnólogo en producción dancística
Tecnólogo en gestión bibliotecaria

Al cierre de la convocatoria se pre-inscribieron 596 ciudadanos para un cupo de 330 cupos, se realizó la revisión de inhabilidades, documentos y pruebas de conocimiento para matrícula de los aprendices.

139 Generar 1 estrategia de internacionalización que promueva el posicionamiento de Bogotá como referente en temas culturales y deportivos y que permita la movilización dinámica de recursos técnicos, humanos y financieros	$60	$60	99.31	$134	$134	99.96	$380	$380	99.99	$190	$190	100.00	$476	$0	0.00	$1,240	$764	61.58

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$49,680	$41,052	82.63	$127,404	$96,769	75.95	$156,040	$140,267	89.89	$203,603	$157,157	77.19	$172,931	$0	0.00	$709,658	$435,244	61.33

(S) 151 Número de estrategias de internacionalización generadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%			
2021	0.20	0.20	0.20	100.00%			
2022	0.30	0.30	0.30	100.00%			
2023	0.20	0.30	0.24	80.00%	✓	93.33%	★
2024	0.20	0.10	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.84	al Plan de Desarrollo		84.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: En lo corrido del año 2023 se ha logrado consolidar procesos y agendas de cooperación que la entidad ha venido desarrollando con actores de cooperación internacional tales como la ciudad de Metz, Francia, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas-UCCI, la Organización de Estados Iberoamericanos - OEI, la Organización Internacional para las Migraciones - OIM, INCIDEM, entre otros, que han apoyado la implementación de iniciativas estratégicas de la entidad alrededor de temas tales como Programa Calma, la cultura de paz, el arte urbano en el espacio público, la cultura comunitaria.
De igual forma, se ha avanzado con la puesta en marcha de la Primer Noche Iberoamericana de Museos, que impulsa Bogotá con el apoyo de la UCCI.

21	Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural	$16,054	$14,572	90.77	$71,654	$43,604	60.85	$87,804	$72,099	82.11	$135,605	$90,450	66.70	$79,806	$0	0.00	$390,924	$220,725	56.46
0	N/A	$16,054	$14,572	90.77	$71,654	$43,604	60.85	$87,804	$72,099	82.11	$135,605	$90,450	66.70	$79,806	$0	0.00	$390,924	$220,725	56.46
147	Desarrollar una (1) estrategia intercultural para fortalecer los diálogos con la ciudadanía en sus múltiples diversidades poblacionales y territoriales	$1,517	$1,354	89.21	$664	$663	99.92	$3,397	$3,397	100.00	$1,864	$1,756	94.19	$1,916	$0	0.00	$9,359	$7,170	76.61

Indicador(es)

(K) 159 Número de estrategias interculturales desarrolladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.74	74.00%	✓	93.50%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		74.80%	✓

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos para el cumplimiento de la meta PDD.

Avances y Logros: Para lograr concertar e implementar los procesos de fortalecimiento, reconocimiento, valoración y la pervivencia cultural de los grupos étnicos, etarios y sectores sociales, durante el 2023 se logró convocar, concertar, diseñar, publicar y socializar un portafolio de estímulos para los diferentes grupos poblacionales de la ciudad, entre ellos diez (10) convocatorias de la SCRD, y cuarenta y un (41) convocatorias de todo el Sector, brindando más 214 apoyos para proyectos poblacionales en la ciudad. Con estos proyectos se busca disminuir las brechas de desigualdad, discriminación y acceso a los bienes y servicios culturales por parte de grupos sociales históricamente segregados.

Se avanzó en el trabajo conjunto con todas las entidades del Sector para fortalecer la oferta, hacerla mucho más cercana a las necesidades de las poblaciones, brindando asesorías personalizadas, tanto virtuales como presenciales. Se flexibilizaron los formatos de presentación de proyectos, brindando la posibilidad para que muchas más personas lograran presentar sus proyectos. De igual forma, se realizaron socializaciones, asesorías y piezas de comunicación con los ajustes razonables para que la población con discapacidad participará de las diferentes convocatorias.

A su vez, las acciones desarrolladas aplicadas al enfoque étnico permitieron por primera vez en la historia de la ciudad el reconocimiento, fortalecimiento, visibilización y valoración de los procesos encaminados a la transmisión intergeneracional de saberes, cosmogonías, memorias, protección de territorios y de los recursos naturales que llevan a cabo las mujeres pertenecientes a los diferentes pueblos étnicos, especialmente en los procesos del cuidado de todo el sistema sociocultural de estas poblaciones, los cuales se establecieron a través del enfoque de mujer y género étnico en distintos programas del Sector Cultura.

Cabe señalar que, cultura es actualmente el segundo sector en importancia dentro de los factores estratégicos para los pueblos étnicos, para lograr los avances en mención fue necesario dar apertura a líneas de inversión con recursos dirigidos exclusivamente a la atención de pueblos étnicos durante la vigencia actual PDD, tema no menor, teniendo en cuenta que, en el marco de la formulación de la política pública para pueblos étnicos, las políticas públicas étnicas tendrán una vigencia para su desarrollo de 12 años. Se concluye, por tanto, que la cultura es un hecho relevante, aún por encima de sectores como salud, educación e integración social.

En el último trimestre de 2023 se aportará desde la red intersectorial a la nueva Política Pública Distrital de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia donde se incluyen, desde este año, 16 nuevos productos niñas y adolescentes; apoyo a procesos artísticos, culturales y patrimoniales que fortalezcan la participación cultural infantil; actividades recreo deportivas; y formación y circulación artística para infancia y adolescencia.

148	Desarrollar una (1) estrategia para promover y fortalecer la gestión cultural territorial y los espacios de participación ciudadana del sector cultura, y su incidencia en los presupuestos participativos	$707	$594	84.03	$3,130	$3,123	99.77	$4,882	$4,877	99.90	$4,514	$4,280	94.82	$5,464	$0	0.00	$18,697	$12,874	68.86

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$49,680	$41,052	82.63	$127,404	$96,769	75.95	$156,040	$140,267	89.89	$203,603	$157,157	77.19	$172,931	$0	0.00	$709,658	$435,244	61.33

Indicador(es)

(K) 160 Número de estrategias de gestión cultural territorial y los espacios de participación ciudadana desarrolladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.97	97.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.77	77.00% ✓	93.50% ★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	74.80% ✓

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos para el cumplimiento de la meta PDD.

Avances y Logros: En cumplimiento de la estrategia se han definido varias lineas de trabajo de la gestión territorial:

1. Gobernanza y gestión estratégica del Sector: En relación con la consolidación de las redes intersectoriales, a través de encuentros de relacionamiento con metodologías de innovación, se transitó de las mesas sectoriales a las redes intersectoriales, con el reconocimiento de los roles y potencialidades de cada uno de los aliados que hacen parte de esta red y las múltiples formas y escenarios de oportunidad para la interacción, en beneficio del fortalecimiento del Sector.

2. Movilización social y participación incidente: Respecto a los Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio (CLACP), se tiene que la relación entre la gestión territorial y los Consejos Locales, ha logrado que estas instancias se mantengan, y que permitan evidenciar la capacidad de movilización que tienen los agentes culturales locales. Esto se hace evidente en el año 2023, en donde la gestión territorial promovió la participación de la base cultural local, nuevos agentes y sectores culturales, así como la articulación con las administraciones locales en el proceso de elecciones del SDACP.

3. Fortalecimiento de capacidades: mediante metodologías de innovación, se generó el proceso Ideando Cultura, que busca fomentar la participación de la ciudadanía y agentes culturales en el desarrollo de ideas innovadoras para abordar las necesidades culturales de cada localidad. Este proceso brindó herramientas al equipo de gestión territorial, para que ellos a su vez repliquen las metodologías de innovación en los territorios

4. Gestión del conocimiento: en cada localidad se convocaron diálogos culturales con la participación de agentes del ecosistema cultural local, logrando más de 400 personas que participaron a nivel distrital. En el diálogo se identificaron los principales acontecimientos, fechas, decisiones y resultados que han sucedido en las localidades en los últimos diez años.

5. Estrategia de reconocimiento de la ruralidad: se tiene que la participación del gestor rural en esta red ha permitido la identificación de actores estratégicos en cada una de las localidades con ruralidad, propiciando espacios de encuentro y diálogo para el reconocimiento de los procesos culturales que desarrollan desde sus apuestas en el territorio, y en perspectiva de ampliar el espectro y población de impacto de Es Cultura Rural.

6. Estrategia de Casas de la Cultura - Red de procesos culturales de base comunitaria: se realizó el reconocimiento al Consejo Distrital de Casas de la Cultura, se inició la activación y operación del Consejo a través de mesas de trabajo y posterior a la posesión en el mes de agosto.

7. Participación ciudadana: con el voto efectivo de más de 27.000 ciudadanos, se eligieron a los 563 integrantes de los Consejos de Cultura 2023-2027

151 Fortalecer 10 equipamientos artísticos y culturales en diferentes localidades de la ciudad	$1,317	$193	14.68	$47,255	$19,405	41.07	$47,610	$32,137	67.50	$87,985	$64,630	73.46	$38,979	$0	0.00	$223,146	$116,366	52.15

Indicador(es)

(S) 163 Número de equipamientos fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.50	0.50	0.10	20.00%	
2021	2.50	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	4.00	4.00	100.00%	
2023	1.00	4.90	2.00	40.82% ⚠	71.00% ✓
2024	5.00	3.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10.00	13.00	7.10	al Plan de Desarrollo	54.62% ⚠

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos para el cumplimiento de la meta PDD. Se precisa que el reporte efectivo de la magnitud se hace una vez se termina el proyecto con el fin de garantizar que el reporte incluya una ejecución efectiva de los recursos y actividades incluidas en los cronogramas de cada proceso, por lo cual, se prevé terminar la ejecución de la vigencia 2023 reportando un equipamiento en noviembre y finalizando con 1,9en diciembre, para un cierre total de 4,9 equipamientos fortalecidos dando cumplimiento a lo programado.

Avances y Logros: En cumplimiento de la meta se han recibido en la vigencia a satisfacción la ejecución de los siguientes proyectos:
1. Proyecto de compra del inmueble del escenario denominado "La Factoría Tino Fernández" por la Fundación L'Explose
2. Proyecto de Dotación en el escenario de las artes escenicas denominado "Teatro Nacional la Castellana"

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$49,680	$41,052	82.63	$127,404	$96,769	75.95	$156,040	$140,267	89.89	$203,603	$157,157	77.19	$172,931	$0	0.00	$709,658	$435,244	61.33

Por otra parte, se realizó apertura de la versión 2 del banco de proyectos que establece oportunidades para atender los ajustes y observaciones, y las recomendaciones que realiza el equipo de asistencia técnica de la Subdirección para la formulación de proyectos viables. En esta versión se recibieron 17 proyectos.

Finalmente, en el marco de la convocatoria LEP 2023 (escenarios privados y mixtos) y el proceso de selección (escenarios públicos), se seleccionaron 9 beneficiarios:
1. Centro Nacional de las Artes Teatro Colón - Dotación
2. Teatro Jorge Eliécer Gaitán - Dotación
3. Auditorio León de Greiff - Dotación
4. Sala de conciertos Fundación Batuta - Construcción
5. Teatro Quimera - Construcción
6. Teatro Bernardo Romero Lozano del Círculo Colombiano de artistas - Dotación
7. Teatro Taller de Colombia - Dotación
8. Teatro Libre Chapinero - Dotación
9. TEF - Compra

Así mismo, para la vigencia 2023 se tienen establecidas las siguientes acciones de asistencia técnica:

Esquemas básicos arquitectónicos:
1. Proyectos en la franja de Cerros orientales: Se continúa avanzando con el esquema básico del equipamiento tipo que será implementado dentro de los 5 predios. Adicionalmente se contina avanzando con el tema de gestión predial. Se dejará el diseño arquitectónico terminado de tal manera que permita su implantación en los diferentes predios que las entidades del distrito gestionen.
2. Plazoleta Simón Bolívar: Se realizó el esquema básico de las adecuaciones de la plazoleta de eventos, se está revisando la cartilla de espacio público de la Secretaría de Planeación, en la cual se permiten mayores usos en el espacio público, como depósitos de basuras, baños, locales comerciales, bebederos y puntos de cargas, etc. Se están diseñando unos módulos que se ubicaran en la plazoleta para el desarrollo de eventos.
3. Cable aéreo POTOSÍ: Se continúan desarrollado reuniones de Seguimiento con la Secretaría de Hábitat, con el fin de definir los programas que harán parte de los equipamientos multifuncionales. Por parte de la SCRD se gestionó con las entidades adscritas los servicios que se pueden ofrecer, a la fecha se está a la espera de consolidar la información y definir los servicios definitivos

154 Implementar una (1) estrategia que permita reconocer y difundir manifestaciones de patrimonio cultural material e inmaterial, para generar conocimiento en la ciudadanía	$39	$37	93.95	$943	$925	98.16	$1,930	$1,859	96.31	$2,200	$1,933	87.87	$2,935	$0	0.00	$8,046	$4,754	59.08

Indicador(es)

(S) 167 Número de estrategias implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.30	0.30	0.30	100.00%	
2022	0.30	0.35	0.35	100.00%	
2023	0.30	0.25	0.18	72.00% ✓	92.22% ★
2024	0.10	0.10	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.83	al Plan de Desarrollo	83.00% ✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: En cumplimiento de la estretagia para reconocer y difundir manifestaciones del patrimonio cultural material e inmaterial, se ha avanzado especialmente en las gestiones del documento de investigación sobre patrimonio cultural (Diagnóstico de Patrimonio Inmaterial, 2020; Gestiones sobre Patrimonio Inmaterial en la presente administración, Diagnóstico de Formación en Patrimonio Cultural, 2021; Gestiones sobre Formación en Patrimonio Cultural en la presente administración; Documento de indicadores de patrimonio cultural, incluyendo la línea base 2015-2021 y las gestiones 2022 y 2023). En este sentido, y con el diseño del taller "Diálogos en espira"¿, se han realizado distintos encuentros desde agosto de 2022 y durante el primer semestre de 2023, que han permitido conocer de distintas poblaciones su percepción respecto del patrimonio cultural, entre los que se encuentran: población LGBTIQ+ del barrio Santa Fe, jóvenes de comunidades afro, comunidad muisca de Bosa, propietarios de bienes de interés cultural de los barrios Las Cruces y San Bernardo, población rural de Usme- Tihuaque y profesionales de arqueología y bienes muebles. Estos talleres han buscado que poblaciones que tradicionalmente no han sido tenidas en cuenta en estos procesos de reflexión frente al patrimonio cultural, hayan podido aportar en la construcción cualitativa de indicadores.

Adicionalmente, se tienen avances en procesos de política pública asociada a este componente, principalmente en la articulación interinstitucional con la Secretaría Distrital de Planeación, el Archivo de Bogotá, la Secretaría Distrital de Gobierno y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (en la revisión del Sistema Distrital de Patrimonio Cultural y el Plan de Ordenamiento Territorial), con la Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia Ciudadana (en el marco del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), entre otros, que han visibilizado el patrimonio cultural como estratégico y determinante en el ordenamiento de la ciudad.

Así mismo, se han realizado acercamientos, además de las entidades vinculadas con el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural, con otras que desempeñan actividades asociadas a la protección, intervención y puesta en valor del patrimonio cultural en Bogotá, como el Instituto Distrital de Turismo, el Instituto para la Economía Social, el Instituto de Desarrollo Urbano y a nivel nacional, con el Ministerio de Cultura y el ICANH, por mencionar solo algunos.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$49,680	$41,052	82.63	$127,404	$96,769	75.95	$156,040	$140,267	89.89	$203,603	$157,157	77.19	$172,931	$0	0.00	$709,658	$435,244	61.33
158 Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales	$12,474	$12,394	99.36	$19,663	$19,487	99.11	$29,985	$29,828	99.48	$39,042	$17,852	45.72	$30,512	$0	0.00	$131,675	$79,561	60.42

Indicador(es)

(K) 171 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	99.85	99.85%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	76.89	76.89% ✓	94.19% ★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	75.35% ✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: En lo transcurrido de la vigencia 2023 se presenta un avance del 76,88% que corresponde a la entrega de 306 estímulos en el marco del Programa Distrital de Estímulos - PDE (193 ganadores, 70 jurados y mentores y 43 iniciativas de Es Cultura Local) y 20 en el marco del Programa Distrital de Apoyos Concertados - PDAC.

Dentro de las acciones adelantadas en cada uno de los programas se destacan:

- PDE: Se avanzó en el cierre, publicación de listados y selección de jurados de las becas LEP, se seleccionaron jurados de la beca tejiendo saberes rurales y campesinos y la invitación pública comunicación étnica. Se efectuaron las visitas de seguimiento a ganadores de Fase I y actualización de los procedimientos del PDE y Banco de Expertos. Se dio apertura al Premio Julio Gonzalez y se expidieron los actos administrativos de recomendación de ganadores de la Invitación pública Comunicación étnica y la beca Tejiendo Saberes Rurales y Campesinos. Publicación de los listados de elegibles de las convocatorias LEP y se adelantaron visitas, seguimientos y mentorías a los ganadores del PDE. Así mismo, se adelantaron informes de empalme y se inició el proceso de articulación con la plataforma Cultured.

-Es Cultura Local: Se presentaron 204 proyectos formulados, equivalentes al 93%, para iniciar el proceso de mentorías con el propósito de fortalecer los ejercicios de formulación. Se seleccionaron 25 mentores del Banco de Expertos del sector cultura y se expidió la Resolución 523 del 19 de julio de 2023 por la cual se designan los mentores que tendrán a cargo el acompañamiento de las iniciativas del componente A, del Programa Es Cultura Local versión 4.0 ¿ ECL 2023, se ordena el desembolso de los estímulos económicos para la Etapa de Formación y Mentorías. Para el componente A del programa ECL 2023, se implementó la estrategia de mentorías con el desarrollo de más de 600 sesiones y se avanzó con el diagnóstico por parte de los expertos para continuar con la ruta de ejecución que incluye el acto administrativo de asignación de incentivos. El 85% de los proyectos fueron avalados durante la etapa de diagnóstico y se logró que al 48% se asignará incentivo para iniciar su ejecución.

PDAC: Se avanzó en el seguimiento a la ejecución de los contratos de apoyo suscritos y se realizaron pagos a 5 entidades. Se realizó el lanzamiento de la Convocatoria Programa Distrital de Apoyos Concertados -PDAC 2024. En este sentido se abrieron las dos modalidades Proyectos Locales e Interlocales y Proyectos Metropolitanos, Se cumplió con la totalidad de los contratos (20) Suscritos y con trámite de primer pago. Actualmente se realizan las jornadas informativas de la convocatoria del Programa Distrital de Apoyos Concertados y sus diferentes actividades y organización sesiones virtuales y presenciales de socialización para que se resuelvan las dudas sobre la convocatoria.

24 Bogotá región emprendedora e innovadora	$1,259	$1,240	98.44	$8,183	$7,803	95.35	$12,954	$12,940	99.90	$13,337	$12,544	94.05	$14,124	$0	0.00	$49,858	$34,527	69.25
0 N/A	$1,259	$1,240	98.44	$8,183	$7,803	95.35	$12,954	$12,940	99.90	$13,337	$12,544	94.05	$14,124	$0	0.00	$49,858	$34,527	69.25
165 Desarrollar diez (10) actividades de impacto artístico, cultural y patrimonial en Bogotá y la Región	$101	$82	80.84	$638	$634	99.46	$955	$944	98.86	$1,635	$1,607	98.29	$1,993	$0	0.00	$5,321	$3,267	61.40

Indicador(es)

(C) 179 Número de actividades de impacto desarrolladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	3.00	5.00	5.00	100.00%	
2022	6.00	8.00	8.00	100.00%	
2023	9.00	10.00	10.00	100.00% ★	100.00% ★
2024	10.00	11.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	90.91% ★

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: Durante lo transcurrido de la vigencia 2023, se lanzó la tercera versión de la beca "Celebración del Día del Arte Urbano" que estuvo abierta entre el 14 de febrero y el 22 de marzo; en esta ocasión se inscribieron 65 propuestas en las tres categorías, para las cuales se entregaron incentivos por un valor de $120.000.000. Las 9 propuestas ganadoras se ejecutaron entre julio y septiembre de 2023 en diferentes localidades de Bogotá.

De igual forma, en el marco de la celebración se realizó el Simposio Internacional de Arte en Espacio Público - Ciudades que Hablan, entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre. El simposio contó con la participación de 6 panelistas internacionales y 12 nacionales, además de 3 moderadores y 2 relatoras, quienes desarrollaron actividades en torno a tres líneas de trabajo: Transformación de territorios, derecho a la ciudad y sostenibilidad. El evento contó con un aforo de 385 participantes quienes asistieron a las universidades Jorge Tadeo Lozano y Central, así como al Museo de Arte Contemporáneo de

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$49,680	$41,052	82.63	$127,404	$96,769	75.95	$156,040	$140,267	89.89	$203,603	$157,157	77.19	$172,931	$0	0.00	$709,658	$435,244	61.33

Bogotá - MAMBO, donde además se realizó la intervención artística de una superficie de 234 m2, por parte de 40 artistas del grafiti de distintas localidades. Así mismo y en cumplimiento del Acuerdo del Concejo 907 de 2023, desde la SCRD se apoyó la realización del acto de perdón de parte del Estado a la familia de Diego Felipe Becerra Lizarazo, que se llevó a cabo en el Parque el Renacimiento el 31 de agosto y al cual asistieron más de 150 invitados por parte de la Presidencia de la República.

167 Diseñar e implementar dos (2) estrategias para reconocer, crear, fortalecer, consolidar y/o posicionar Distritos Creativos, así como espacios adecuados para el desarrollo de actividades culturales y creativas	$20	$20	100.00	$138	$134	96.91	$3,211	$3,211	100.00	$3,691	$3,539	95.88	$5,463	$0	0.00	$12,523	$6,904	55.13

Indicador(es)

(K) 181 Número de estrategias para reconocer, crear, fortalecer, consolidar y/o posicionar Distritos Creativos diseñadas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.80	80.00%	✓	95.00%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		76.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: En el marco de la Gestión territorial de una Red Distrital de Distritos Creativos y Territorios Culturales, se realizó la articulación con otras entidades del nivel distrital y nacional para diseñar e implementar estrategias que permitan el fortalecimiento de estos territorios, tales como: definición de modelos de operación y gobernanza, estrategias de urbanismo táctico, agenda cultural diversa, apoyo financiero a proyectos detonantes, mecanismos para la administración delegada y el aprovechamiento económico del espacio público, estrategias de posicionamiento y divulgación, entre otras. Asimismo, vinculamos a la propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) los Distritos Creativos como parte de la Estructura Socioeconómica, Creativa y de Innovación.

Adicionalmente, el equipo de la Red de Distritos Creativos ha avanzado en la estrategia territorial de acuerdo con las siguientes líneas de su plan de acción 2023:

1. Promoción y posicionamiento para visibilizar la Red de Distritos Creativos y Culturales: se ha participado
en mesas de trabajo para avanzar con material de promoción de la imagen de la Red y con estrategías de construcción de contenido y circulación del mismo.
Con el fin de llegar a otros públicos se logró tener presencia en eventos macro que tienen reconocimiento y formación de público amplio logrando estar en los territorios de los distritos creativos y que las narrativas estéticas de los mismos fueron motivo de reflexión de los siguientes certámenes:
* Festival Gabo
* Coffee Master
* Los cinco Continentes del Teatro
* Festival Distrital Flamenco 2023
* La Ruta del Grito en la localidad de Teusaquillo
* Agenda Cultural del Centro Internacional
* Festival Macarenazo
* Circuito San Felipe
* Lanzamiento del Distrito Diverso

2. Incentivo a la sostenibilidad del ecosistema social, creativo y cultural: se planearon y organizaron los talleres de participación ciudadana para la co-creación del modelo de gobernanza de la Red de Distritos Creativos de Bogotá que se erige como un escenario de articulación intersectorial e interinstitucional que busca generar acciones de manera concertada para la transformación social, económica y territorial, de los espacios de la ciudad que cuentan con Distritos Creativos. Estos talleres buscan: 1. Conocer cómo los diferentes actores que hacen parte de estos territorios entienden y se relacionan con los Distritos Creativos; 2. Retroalimentar el modelo de gobernanza de la RED; y 3. Identificar o impulsar la conformación de una red de actores claves para la implementación del plan de acción en cada distrito creativo. Se efectuaron 12 talleres en total, 2 en cada uno de los 5 distritos creativos priorizados (Centro Internacional, La Candelaria - Santa Fe, Teusaquillo, San Felipe y Diverso La Playa), y 2 en el Bronx Distrito Creativo.

168 Diseñar y promover tres (3) programas para el fortalecimiento de la cadena de valor de la economía cultural y creativa	$1,079	$1,078	99.97	$6,454	$6,083	94.26	$7,638	$7,637	100.00	$6,101	$5.487	89.95	$4,590	$0	0.00	$25,861	$20,286	78.44

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$49,680	$41,052	82.63	$127,404	$96,769	75.95	$156,040	$140,267	89.89	$203,603	$157,157	77.19	$172,931	$0	0.00	$709,658	$435,244	61.33

(K) 182 Número de programas para el fortalecimiento de la cadena de valor diseñadas y promovidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.80	80.00%	✓	95.00%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		76.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: En cumplimiento de la meta de diseñar y promover 1 programa para el fortalecimiento de la cadena de valor de la economía cultural y creativa, se han adelantado las siguientes acciones respecto a los tres pilares de la meta:

+ Fortalecimiento de Capital Humano
- Acompañamiento técnico al programa Es Cultura Local, en su tercera versión se formaron 872 agentes del sector en habilidades blandas y duras para la formulación de proyectos y el fortalecimiento de sus modelos de negocio.
- Ejecución de la segunda versión de Aldea Bogotá Cultural y Creativa, en alianza con iNNpulsa Colombia. Hasta la fecha contamos con 2 fases finalizadas y 256 beneficiarios.
- Gestión de alianzas estratégicas con la Dirección Nacional de Derechos de Autor y la Superintendencia de Industria y Comercio para fortalecer 132 agentes del sector en temas relacionados con Propiedad Intelectual.

+ Mecanismos de Apoyo Financiero
- Seguimiento técnico a la ejecución de 60 proyectos que hacen parte del componente A del programa Es Cultura Local 2022-2023.
- Seguimiento técnico a la ejecución de 80 proyectos que hacen parte del componente A del programa Es Cultura Local 2022-2024.
- Financiación de cinco proyectos ganadores de la convocatoria CoCrea mediante una alianza estratégica con Canal Capital para aprovechar los incentivos tributarios del decreto 697 del 2020. Se realizó una inversión de 890 millones.
- Creación de la primera línea de crédito dirigida a mipymes del sector cultural y creativo, en alianza con el Fondo Nacional de Garantías. Se espera beneficiar micro, pequeñas y medianas empresas del sector cultural y creativo con montos desde los 25 SMMLV hasta para micro y hasta 100 millones de pesos para Pymes. Se espera movilizar más de $1.728.000 millones de pesos para micro y $2.112.000 millones de pesos para pymes.
- Aval técnico a 62 iniciativas ciudadanas asociadas al concepto de gasto "Apoyo y fortalecimiento a las industrias culturales y creativas en las localidades".

+ Estrategias de Ampliación de Mercados
- Articulación con plataformas y eventos del sector posicionados en Bogotá para abrir espacios de participación de los agentes que han sido beneficiarios de los programas de la SCRD.
- Articulación con el programa "Festival Navidad es cuidado", mediante el cual se ha desarrollado la convocatoria, preselección y curaduría de emprendimientos a participar en la feria comercial de la Plaza Cultural La Santamaría. Hasta el momento se han seleccionado 40 emprendimientos.

174 Implementar una (1) estrategia que permita atender a los artistas del espacio público, que propicie el goce efectivo de los derechos culturales de la ciudadanía	$32	$32	100.00	$284	$283	99.77	$305	$303	99.33	$365	$365	100.00	$554	$0	0.00	$1,541	$983	63.83

Indicador(es)

(C) 188 Número de estrategias para la atención de artistas del espacio público implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.13	0.13	0.13	100.00%			
2021	0.38	0.38	0.38	100.00%			
2022	0.63	0.63	0.63	100.00%			
2023	0.88	0.88	0.81	92.05%	★	92.05%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		81.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: Durante el 2023 se ha asistido a las mesas de trabajo en las que se continúa estructurando la normativa regulatoria del POT, como resultado de este ejercicio, en la primera sesión ordinaria del Comité Distrital de Espacio Público - CIEP del año, se aprobó el proyecto normativo a través del cual se determina el Marco de Aprovechamiento Económico del Distrito Capital, lo que marca la etapa final del proceso para dar avance a su expedición, necesaria para que se pueda implementar la Regulación de Actividades Artísticas en el Espacio Público reestructurada.

La segunda línea busca la mejora de las actividades artísticas a través de un proceso de formación y circulación de su práctica desde la beca "Artistas de Clase", para la cual, en el año 2023 se formuló y dio apertura a la tercera versión de la convocatoria, que en esta ocasión tuvo como objetivo fomentar acciones de mejora y cuidado del espacio público, a través del desarrollo de propuestas artísticas y culturales, presentadas por los artistas regulados del espacio público, esto con el fin de que los recursos lleguen directamente a los artistas y al mismo tiempo se fomente en ellos el aprendizaje en la formulación y desarrollo de proyectos culturales desde sus capacidades como agentes de cambio e innovación en el espacio público. Para esto se desarrollaron tres jornadas de formación: talleres de formulación de propuestas, sesiones de acompañamiento personalizadas y acompañamiento a la

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$49,680	$41,052	82.63	$127,404	$96,769	75.95	$156,040	$140,267	89.89	$203,603	$157,157	77.19	$172,931	$0	0.00	$709,658	$435,244	61.33

inscripción de propuestas en la plataforma SICON.

Así mismo y como parte de la gestión que aporta al desarrollo de esta meta, se participa en distintas estrategias en las cuales se busca incluir a los artistas del espacio público regulados en procesos que buscan la mejora del sistema de espacio público de la ciudad, como la estrategia "Bogotá sabe a Centro" y "Transport-arte" de Transmilenio.

175	Implementar y fortalecer una (1) estrategia de economía cultural y creativa para orientar la toma de decisiones que permita mitigar y reactivar el sector cultura	$27	$27	100.00	$670	$669	99.76	$845	$845	100.00	$1,545	$1,545	100.00	$1,524	$0	0.00	$4,612	$3,086	66.92

Indicador(es)

(K) 189 Número de estrategias de economía cultural y creativa implementadas y promovidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.80	80.00% ✓	95.00% ★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	76.00% ✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: En cuento a la implementación y fortalecimiento de una estrategia de esconomía cultural y creativa, en la vigencia se han realizado las etapas de diseño y producción estadística de la Cuenta Satélite de Economía Cultural y Creativa de Bogotá (CSECCB), para la medición de la serie 2014-2022. Se revisó, depuró y consolidó información enviada por las diferentes fuentes de información, se procesó y se realizó la publicación. Se realizó un evento el 27 de septiembre de 2023 en conjunto con la Universidad Externado de Colombia y el DANE para presentar los resultados a 2022 de la CSECCB.

Se publicó el documento de análisis de mercado laboral para el trimestre marzo - mayo y el análisis de ocupados por áreas metropolitanas para 2022 completo. Se realizaron reuniones con funcionarios de las secretarías de cultura de Buenos Aires, Ciudad de México y Santiago de Chile, con el propósito de compartir información relacionada con las operaciones estadísticas y estudios, y solicitar datos sobre los estímulos otorgados a los agentes, en cada ciudad.

Se avanzó en la definición conceptual de informalidad para el sector en Bogotá, con el marco estadístico y con la prueba piloto. Se inició el operativo de campo para el mapeo de agentes.

Se realizó la publicación de resultados del proyecto Mapeo y Caracterización de las Dinámicas Sociales, Culturales y de mercado que se desarrollan en los Distritos Creativos y Territorios Culturales de Bogotá

Se realizaron acompañamientos técnicos y articulaciones claves con el IDRD para la construcción y publicación del a Cuenta Satélite del Deporte, con la Dirección de Arte Cultura y Patrimonio para el estudio longitudinal retrospectivo de la LEP, con la Dirección de Observatorio de Cultura y Gestión del Conocimiento para estudios, formularios y criterios de informalidad, con la Fundación Gilberto Alzate Avendaño para la revisión de criterios de informalidad, con la Oficina de Tecnologías de la Informacíón para el cargue de datos en el datalake y con el Instituto de Cultura y Patrimonio de la Gobernación de Antioquia para la revisión de proyecto de caracterización.

Se apoyó la construcción del instrumento de levantamiento de información para realizar mediciones en los eventos apoyados por la Red de Distritos Creativos.

03	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$655	$603	92.08	$603	$600	99.53	$680	$680	99.92	$680	$644	94.69	$740	$0	0.00	$3,358	$2,527	75.25
45	Espacio público más seguro y construido colectivamente	$655	$603	92.08	$603	$600	99.53	$680	$680	99.92	$680	$644	94.69	$740	$0	0.00	$3,358	$2,527	75.25
0	N/A	$655	$603	92.08	$603	$600	99.53	$680	$680	99.92	$680	$644	94.69	$740	$0	0.00	$3,358	$2,527	75.25
333	Generar una (1) estrategia para las prácticas culturales, artísticas y patrimoniales en espacios identificados como entornos conflictivos	$655	$603	92.08	$603	$600	99.53	$680	$680	99.92	$680	$644	94.69	$740	$0	0.00	$3,358	$2,527	75.25

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$655	$603	92.08	$603	$600	99.53	$680	$680	99.92	$680	$644	94.69	$740	$0	0.00	$3,358	$2,527	75.25

(K) 360 Número de estrategias para las prácticas culturales, artísticas y patrimoniales generadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: Durante la vigencia en el marco de la generación de una estrategia para las prácticas culturales, artísticas y patrimoniales en espacios identificados como entornos conflictivos en el componente técnico,se llevaron a cabo reuniones de planeación estratégica que definieron los objetivos para el año 2023 y se efectuaron las visitas iniciales de Lectura de ciudad a los diez (10) territorios priorizados. Así mismo, se adelantaron los espacios de concertación con las organizaciones de las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Los Mártires, Santa Fe, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Kennedy, Bosa y Usaquén. En cumplimiento a la acción de tutela interpuesta para garantizar la atención de la población Embera, se han realizado estas mismas acciones con enfoque de género en la UPI de La Florida, coordinando una estrategia con el Sector para atender la población que habita este lugar, en perspectiva de reconocer los contextos territoriales y proyectar las acciones artísticas y culturales de manera conjunta con las comunidades.

Así mismo, se realizó el diseño de la primera herramienta de sistematización de la preesente vigencia, dirigida a reconocer y organizar los procesos de construcción y transformación sociocultural de las iniciativas comunitarias de territorios priorizados. Se ha realizado el acompañamiento técnico de la Beca Memorias Transformadoras, dirigida a víctimas del conflicto armado.

Tambien se han fortalecido las articulaciones entre las instituciones del Sector Cultura y otros sectores, con actores sociales como sujetos políticos colectivos, reconociendo su agencia y capacidad de construcción de consensos en lo territorial, local y distrital. Enfocando sus acciones en tres aspectos a nivel institucional:

* Fortalecer las relaciones efectivas, directas y de confianza entre las organizaciones culturales - territorio - instituciones.
* Diálogos entre lo institucional - legítimo a través de acciones concertadas que fomenten la legitimidad institucional.
* Curaduría de articulaciones a partir de las lecturas territoriales pertinentes, diferenciadas y situadas.

Y a nivel comunitario enfocando acciones en cuatro aspectos:

* Agenciar lo público: Leer, reconocer, entender y atender al agenciamiento y gobernanza propia del territorio. Decidir desde abajo sobre el recurso público. Alimentar las autonomías, disminuir las dependencias.
* TCP como nodo para tramitar y transformar conflictos: Cultura como agente vivo para transformar conflictos para la construcción de paz.
* Partimos de lo que somos: cultura como lenguaje para enunciar y reconocer. Mi lugar en el mundo.
* Cultura como lenguaje común y compartido - posible lugar de encuentro.

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$6,260	$5,966	95.30	$15,073	$14,458	95.92	$20,480	$20,297	99.11	$22,875	$19,238	84.10	$28,745	$0	0.00	$93,434	$59,959	64.17
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad	$3,198	$3,022	94.50	$8,994	$8,412	93.54	$11,017	$11,005	99.89	$9,075	$7,670	84.52	$11,971	$0	0.00	$44,255	$30,110	68.04
0 N/A	$3,198	$3,022	94.50	$8,994	$8,412	93.54	$11,017	$11,005	99.89	$9,075	$7,670	84.52	$11,971	$0	0.00	$44,255	$30,110	68.04
474 Creación de un (1) centro de diseño de políticas públicas de cambio cultural para fortalecer la institucionalidad de Cultura Ciudadana en el distrito, la gestión del conocimiento y la toma de decisiones institucionales que promuevan las transformaciones culturales a partir de mejores comprensiones de las dinámicas sociales y culturales	$4	$4	100.00	$36	$36	100.00	$11	$11	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50	$50	100.00

Indicador(es)

(K) 519 Número de centros de diseño de políticas públicas de cambio cultural creados FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	1.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$6,260	$5,966	95.30	$15,073	$14,458	95.92	$20,480	$20,297	99.11	$22,875	$19,238	84.10	$28,745	$0	0.00	$93,434	$59,959	64.17
475 Diseñar y acompañar la implementación de trece (13) estrategias de cultura ciudadana en torno a los temas priorizados por la administración distrital	$2,303	$2,212	96.07	$6,737	$6,355	94.34	$8,844	$8,832	99.87	$7,683	$6,295	81.93	$9.735	$0	0.00	$35,302	$23,694	67.12

Indicador(es)

(S) 520 Número de estrategias de cultura ciudadana diseñadas y acompañadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	3.00	3.00	3.00	100.00%			
2021	4.00	4.00	4.00	100.00%			
2022	3.00	3.00	3.00	100.00%			
2023	2.00	2.00	2.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	13.00	13.00	12.00	al Plan de Desarrollo		92.31%	★

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: Durante la vigencia 2023 se ha avanzado en el desarrollo de acciones de 12 estrategias, 10 corresponden a estrategias diseñadas en vigencias anteriores (2020-2022) y 2 corresponden a la presente vigencia (2023). A continuación se relacionan las 12 estrategias diseñas y acompañadas en su implementación por parte de la SCRD:

1. SOMOS Construcción cultural de equidad e igualdad en Bogotá
2. Mal parqueo.
3. Bogotá Cultura + Consciente.
4. Escuela "Hombres al Cuidado".
5. Línea Calma.
6. Seguridad y Convivencia.
7. Estrategia Ambiental.
8. Salud, Comportamiento y Cultura.
9. Servidores Públicos Primeros Cooperadores de Cultura Ciudadana "Aves cuidadoras".
10. Movimiento Cultural en torno a la diversidad de la Cocina Bogotana "#Bogotá Sabe A".
11. Transmilenio - Combo Violeta.
12. Siniestralidades - Cooperación actores viales.

A través de actividades se promueve el compromiso ciudadano en los diferentes frentes de ciudad. Se ha avanzado en el desarrollo de alianzas y fidelización de actores clave para la difusión de la información y visibilidad de las estrategias.

Se han diseñado espacios para que las acciones que se venían desarrollando en las vigencias pasadas puedan confluir en espacios colectivos comunes. En este sentido, cabe resaltar el diseño de intervenciones en el corredor de la carrera 7 en el marco del proceso de construcción de identidad y apropiación del espacio público que lidera la secretaría de cultura, recreación y deporte.

También, el aprovechamiento de la estación de Transmilenio de la Av. Jiménez que ha sido designada como estación de cultura ciudadana en la cual se llevan a cabo acciones del Combo Violeta y donde se esperan implementar intervenciones de confianza y convivencia.

476 Implementar un (1) sistema de gestión de la información para el levantamiento y monitoreo de las estrategias de cambio cultural	$891	$806	90.40	$2,221	$2,022	91.01	$2,162	$2,162	100.00	$1,392	$1.375	98.80	$2.236	$0	0.00	$8,902	$6,365	71.50

Indicador(es)

(K) 521 Número de sistemas de gestión de la información implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.50	50.00%	⚠	87.50%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		70.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$6,260	$5,966	95.30	$15,073	$14,458	95.92	$20,480	$20,297	99.11	$22,875	$19,238	84.10	$28,745	$0	0.00	$93,434	$59,959	64.17

Avances y Logros:

En 2023 frente a la implementación de un sistema de gestión de la información se retomaron las actividades y se centraron en tres áreas: gestión de investigaciones a través de un repositorio, analítica de mediciones y registro de acciones de cultura ciudadana. Se planea desarrollar un repositorio de investigaciones y una herramienta de analítica de mediciones, además de registrar acciones de estrategias de cambio cultural en la herramienta Pandora.

Se han realizado avances significativos en el desarrollo y la implementación de sistemas de información para medir y gestionar aspectos relacionados con cultura ciudadana y transformaciones culturales en Bogotá, el avance se centra en tres actividades:

1) Gestión de investigaciones mediante el repositorio: Este componente del sistema está pensado con el objetivo de gestionar y soportar el proceso de la información de las investigaciones realizadas por el Observatorio y la Secretaría, desde su solicitud y definición hasta la publicación de resultados. Aquí se ha señalado un enfoque prioritario para la etapa de publicación y divulgación de resultados, sobre la construcción de la funcionalidad del repositorio de investigaciones, contenidos y recursos de la Secretaría y las entidades adscritas, entendida en dos partes:
a) API en la que se almacenarán y consultarán registros de los contenidos e investigaciones y sus archivos asociados.
b) Una aplicación web que se conecta a esta API para explorar y consumir estos contenidos.

2) Analítica de mediciones: Se iniciaron las actividades relacionadas con este componente compartiendo y explicando los requerimientos de la propuesta del modelo de datos de analítica de mediciones elaborada durante 2022. El objetivo es que las encuestas, formularios, preguntas, opciones de respuesta se construyan siguiendo esta estructura, así como la solicitud de respuestas de las encuestas en este formato.

3) Registro de acciones de cultura ciudadana: Uno de los insumos principales de este componente es la estructura de datos propuesta para el registro de acciones de cultural, pensada con una flexibilidad y generalidad en la que las diferentes estrategias puedan plasmar aquí sus variables y características detalladas de sus acciones.
En ese sentido, Junto con la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Tecnologías de la Información-OTI, se definió que el registro de las acciones de las estrategias de cambio cultural se realizará dentro de la herramienta Pandora, módulo informático para la gestión de planeación, y que se viene integrando a CultuRed Bogotá a partir de su versión original en IDARTES.

56 Gestión Pública Efectiva	$3,062	$2,944	96.13	$6,080	$6,046	99.44	$9,463	$9,291	98.19	$13,800	$11,568	83.83	$16,774	$0	0.00	$49,179	$29,849	60.70
0 N/A	$3,062	$2,944	96.13	$6,080	$6,046	99.44	$9,463	$9,291	98.19	$13,800	$11,568	83.83	$16,774	$0	0.00	$49,179	$29,849	60.70
493 Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía	$1,750	$1,631	93.23	$4,866	$4,837	99.40	$8,110	$7,939	97.90	$9,686	$8,145	84.08	$12,074	$0	0.00	$36,486	$22,552	61.81

Indicador(es)

(K) 539 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	95.00	95.00%	98.75%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	79.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros:

A través de la ejecución de la meta del proyecto, como proceso de apoyo en la estructura organizacional, continúa con la labor de acompañamiento, asesoría y revisión de los asuntos normativos y regulatorios, y la correspondiente representación judicial y extrajudicial de la Secretaría.
De acuerdo a los lineamientos de la política de talento humano de la secretaria general de la Alcaldía Mayor se estandarizo el proceso de Gestión Jurídica y se caracterizó con los siguientes ejes temáticos: Asesoría Jurídica, Producción Normativa y defensa judicial y extrajudicial con especial énfasis en la recuperación del patrimonio público. Dentro del procedimiento de Desarrollo Regulatorio se seleccionó a la entidad para las pruebas piloto para la conformación de la Agenda Regulatoria y la Depuración Normativa, y en el marco del Decreto 474 de 2022 se actualizo el procedimiento con el Ciclo de Gobernanza Regulatorio.
En la actual vigencia se han expedido los siguientes decretos:
- Decreto 018 de 13 de enero de 2023 "Por medio del cual se reglamenta el beneficio de equiparación a estrato uno (1) para el cobro de tarifas de servicios públicos para bienes de interés cultural."
- Decreto 019 de 13 de enero de 2023 "Por el cual se dictan normas relacionadas con el reconocimiento y fortalecimiento de la cultura comunitaria y el programa Culturas en Común en Bogotá, D.C."
- Decreto 098 de 15 de marzo 2023 "Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 813 de 2021 y se dictan otras disposiciones"
Igualmente, como parte del proceso de intervención para mejorar los resultados de clima laboral la Dirección de Gestión Corporativa, a través del Grupo Interno de Gestión Contractual, continúa con el proceso de atender los requerimientos de las diferentes áreas de la entidad, en los procesos de contratación del personal de apoyo requerido por las áreas misionales y funcionales, así como el acompañamiento en los procesos licitatorios que requieran, para dar cumplimiento a cada una de las metas programadas para la vigencia 2023.

539 Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública	$1,313	$1,313	100.00	$1,214	$1,209	99.59	$1,353	$1,352	99.90	$4,114	$3,424	83.23	$4,700	$0	0.00	$12,693	$7,297	57.49

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$6,260	$5,966	95.30	$15,073	$14,458	95.92	$20,480	$20,297	99.11	$22,875	$19,238	84.10	$28,745	$0	0.00	$93,434	$59,959	64.17

(K) 588 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	58.00	58.00%	⚠	89.50%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		71.60%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: Se realizó la divulgación de los siguientes temas:
Becas de Ley de Espectáculos (LEP), Campaña de basuras, Premio Vida y Obra, Recorridos Distritos Creativos, Exención de impuestos para teatros y museos, Línea Calma, Imperdibles, días clave, Becas comunicación étnica, Premio vida y obra, cumpleaños de Bogotá, Fiesta Bogotá, campaña peatones, campaña basuras, Capital Creativo, prohibición venta viche, Filbo, Simposio de arte urbano, Capital Creativo, Mes por la paz, regulación arte en el espacio público, becas patrimonio, Feria Nacional de Editoriales Independientes, Programa Distrital de Apoyos Concertados, Circuito San Felipe, Becas Es Cultura Rural, entre otros.

TOTAL 119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	$56,596	$47,621	84.14	$143,080	$111,827	78.16	$177,200	$161,243	91.00	$227,158	$177,039	77.94	$202,416	$0	0.00	$806,450	$497,730	61.72

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$421	$420	99.78	$2,506	$2,201	87.84	$3,356	$3,343	99.60	$3,212	$3,159	98.35	$2,150	$0	0.00	$11,645	$9,123	78.34
04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual	$257	$256	99.64	$1,439	$1,241	86.24	$1,652	$1,652	100.00	$1,856	$1,856	100.00	$1,500	$0	0.00	$6,704	$5,005	74.66
0 N/A	$257	$256	99.64	$1,439	$1,241	86.24	$1,652	$1,652	100.00	$1,856	$1,856	100.00	$1,500	$0	0.00	$6,704	$5,005	74.66
20 Ajustar y coordinar la implementación de una estrategia distrital de cambio cultural para la transformación de imaginarios y representaciones sociales negativas que afectan el ejercicio de los derechos de las personas LGBTI, en los 15 sectores de la Administración Distrital	$56	$55	98.33	$549	$358	65.20	$364	$364	100.00	$603	$603	100.00	$883	$0	0.00	$2,455	$1,380	56.22

Indicador(es)

(S) 20 Estrategia Distrital de cambio cultural para la transformación de imaginarios y representaciones sociales negativas que afectan el ejercicio de los derechos de las personas LGBTI, implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%			
2021	0.30	0.30	0.30	100.00%			
2022	0.30	0.30	0.30	100.00%			
2023	0.30	0.30	0.22	73.33%	✓	91.58%	★
2024	0.05	0.05	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.87	al Plan de Desarrollo		87.00%	✓

Retrasos y soluciones: No reporta.

Avances y Logros: En desarrollo de la estrategia de cambio cultural se elaboraron y difundieron piezas comunicativas relacionadas con las fechas emblemáticas de los sectores sociales LGBTI, las cuales se enviaron a los diferentes sectores de la administración para su difusión. De otra parte, se elaboró el documento de diseño de la estrategia de cambio cultural que integra las estrategias de Ambientes Laborales Inclusivos y territorialización de la Política Pública LGBTI.
Se realizaron las versiones del Festival por la Igualdad 2020 al 2023, a través de los cuales se realizaron actividades de forma presencial y virtual con temas de diversidad y de garantía de derechos de las personas de los sectores LGBTI
De otra parte, la SDP participó en la Feria Internacional del Libro en sus versiones 2021 a 2023, con la marca de la Política Pública LGBTI «En Bogotá se Puede Ser», la cual estuvo en las piezas comunicativas de difusión. En el desarrollo de las ferias se contó con la participación de 7 invitados internacionales y 10 nacionales, se realizaron más de 30 eventos en diferentes espacios como Corferias, bibliotecas públicas, centros comunitarios LGBTI entre otros. De igual forma, se contó con un stand ubicado en el recinto de Corferias en el cual se realizaron eventos sobre diversidad sexual y de género, impactando alrededor de 570.000 personas cada año.
Se dio ejecución a las diferentes campañas de la estrategia de Cambio Cultural, como son: Campaña «mi derecho mi identidad» y «Discriminar es un delito»; se entregaron piezas gráficas a la ciudadanía en espacios tales como socialización del Plan de Acción de la Política Pública LGBTI y el día de la visibilidad trans. De otra parte, se entregaron imanes y volantes, en los cuales se encuentran las líneas de atención ante situaciones de discriminación y otras formas de violencia en contra de las personas de los sectores LGBTI y se pintaron dos pasos seguros en la ciudad de Bogotá.
Se elaboró el anexo técnico de la Encuesta Distrital de Cambio Cultural. El documento integra los objetivos de la encuesta, el alcance del instrumento de medición, el marco muestral, las dimensiones o dominios, las subdimensiones o subdominios, las técnicas de recolección de la información, el procesamiento, análisis de datos y el instrumento de recolección para ser aplicada a las y los ciudadanos que atienden las 15 secretarías y las entidades adscritas corresponsables en la ejecución del plan de acción de la política pública LGBTI.
Se realizó la socialización semestral de la estrategia con los referentes de las alcaldías locales y se definieron las acciones para el cuarto trimestre del año 2023, señalando las fechas claves y el reporte de acciones.
Beneficios: Se fortaleció las capacidades comunicativas de las alcaldías locales y las acciones en contra de la discriminación. También se fortaleció el contacto con las oficinas de comunicaciones de estas entidades para el fortalecimiento de los mensajes enviados por las redes sociales.

22 Diseñar e implementar acciones concertadas con las redes de los sectores LGBTI que promuevan el fortalecimiento de la política pública en el orden nacional e internacional	$0	$0	0.00	$129	$129	100.00	$104	$104	100.00	$123	$123	100.00	$135	$0	0.00	$491	$356	72.44

Indicador(es)

(S) 22 Acciones concertadas con las redes de los sectores LGBTI que promuevan el fortalecimiento de la política pública LGBTI, implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.75	75.00%	✓	91.67%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	4.00	4.00	2.75	al Plan de Desarrollo		68.75%	⚠

Retrasos y soluciones: No reporta.

Avances y Logros: Para el diseño e implementación de las acciones que promueven el fortalecimiento de la política pública LGBTI a nivel internacional, se participó en la reunión convocada con la Alcaldía de Ciudad de México y un grupo focal organizado por la Dirección de Relaciones Internacionales en el año 2022, para identificar orientaciones hacia la construcción de una visión internacional estratégica de Bogotá-Región desde perspectivas de diversidad, inclusión y cuidado, con el fin de posicionar la apuesta regional por el registro de violencias hacia personas LGBTI.
Se elaboraron 3 documentos de trabajo aprobados por la Asamblea de la Red Latinoamericana de Ciudades Arcoíris-RLCA, de la cual Bogotá asumió la Secretaría técnica. Los documentos resaltan las acciones a ser implementadas para fortalecer el proyecto regional latinoamericano, dentro de las cuales se incluyó un eje dedicado al fortalecimiento del registro de violencias contra personas de los sectores sociales LGBTI, su atención y seguimiento de casos reportados.
Se participó en la reunión realizada con el ministro de Igualdad de Reino Unido Mike Freer para posicionamiento internacional de la Política Pública LGBTI de Bogotá. Se promovió el intercambio de buenas prácticas en políticas para la garantía de derechos de personas LGBTI durante el evento «Diálogos diversos para una Latinoamérica Incluyente».
En cuanto a las acciones realizadas a nivel nacional, se resalta la articulación con entidades territoriales a través de la Red Nacional de acciones y políticas públicas LGBTI, en la cual desde el año 2021, se han realizado 6 sesiones que han versado sobre temas como el reconocimiento de enlaces

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$421	$420	99.78	$2,506	$2,201	87.84	$3,356	$3,343	99.60	$3,212	$3,159	98.35	$2,150	$0	0.00	$11,645	$9,123	78.34

departamentales y municipales de las Políticas Públicas LGBTI, Formulación, seguimiento y evaluación de Políticas Públicas sobre Diversidad Sexual y de Géneros, Buenas experiencias sobre acciones dirigidas a personas LGBTI y estrategias de casa refugio para la atención a violencias de estos sectores sociales.
Se realizaron recomendaciones de acciones y metas para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo en temas concernientes a los derechos de las personas LGBTI, elaborándose el documento técnico para la formulación de una política regional LGBTI y creándose la red nacional de acciones y políticas públicas LGBTI y sobre diversidad sexual y de géneros. Se realizó acompañamiento técnico al Ministerio del Trabajo para el desarrollo de estrategias de empleo incluyente dirigido a personas LGBTI y el fortalecimiento de acciones para lograr Ambientes Laborales Inclusivos.
Beneficios: Las acciones adelantadas con redes de cooperación técnica de orden nacional e internacional en materia de política pública LGBTI contribuyen a la garantía de los derechos de las personas de los sectores sociales LGBTI, reconocimiento de la diversidad sexual y el establecimiento de rutas para la atención conjunta de violencias ejercidas a personas LGBTI con otras entidades territoriales.

23 Diseñar e implementar una estrategia integral de atención a la denuncia contra la discriminación y vulneración de los derechos para personas de los sectores sociales LGBTI	$0	$0	0.00	$218	$211	96.80	$88	$88	100.00	$80	$80	100.00	$88	$0	0.00	$474	$379	79.95

Indicador(es)

(S) 23 Estrategia integral de atención a la denuncia contra la discriminación y vulneración de los derechos para personas LGBTI, diseñada e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.35	0.35	0.35	100.00%			
2022	0.35	0.35	0.35	100.00%			
2023	0.15	0.15	0.11	73.33%	✓	95.29%	★
2024	0.15	0.15	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.81	al Plan de Desarrollo		81.00%	✓

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Para la consolidación de un sistema de información sobre violencias contra las personas de los sectores LGBTI en Bogotá se suscribió convenio con la secretaria de seguridad, Convivencia y Justicia, a través del cual se ha realizado el acompañamiento mediante una mesa técnica y un comité de seguimiento. Este sistema cuenta con datos de delitos y violencias de la fuente de Policía Nacional, y con una herramienta de visualización en actualización que está alojada en la bodega de datos de dicha Secretaría. Se tienen datos entre 2020 y 2022. Se busca ampliar las fuentes utilizadas en alianza con Fiscalía y Medicina Legal, y otras fuentes propias de la SDSCJ como el Sistema de Casas de Justicia (SICAS).
Se elaboró documento con los lineamientos de atención sociojurídica a las violencias dirigidas a las personas de los sectores LGBTI, que pretende unificar el modelo de servicio que se presta desde las entidades del distrito que realizan atención socio jurídica y aclara la ruta de atención y los servicios que presta cada una de ellas, fortaleciendo el conocimiento sobre las rutas distritales existentes para la atención en materia de violencias.
En desarrollo de la estrategia de fortalecimiento a la denuncia se consolidó la Mesa de Trabajo sobre Casos Urgentes LGBTI como escenario de solución de diferentes casos de discriminación en los que se requiere una acción conjunta entre las entidades con rutas de atención articulando la atención socio jurídica a casos de discriminación y otras violencias que requieren acciones desde varias entidades del Distrito, a través de la cual se han acompañado más de 26 casos.
De otra parte, se realizó la incorporación del módulo sobre violencias en razón de la orientación sexual e identidad de género en la Escuela virtual de multiplicadores de prevención de violencias del Consejo Distrital de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y Violencias Sexuales.
Se analizaron tres documentos de política pública LGBTI así: Guía para la atención de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, Instructivo para la caracterización LGBTI, Guía de buenas prácticas para la investigación y judicialización de violencias basadas en la orientación sexual y/o identidad de género de la víctima y sus anexos.
Se avanza en la consolidación de la campaña #DiscriminarEsUnDelito que busca acercar a la ciudadanía a los diferentes mecanismos de denuncia existentes y se han llevado a cabo los trámites necesarios para modificar el Decreto 062 de 2014 a fin de oficializar la Estrategia de Fortalecimiento a la Atención de Violencias por prejuicio contra personas de los sectores LGBTI.
Beneficios: Las acciones adelantadas en la estrategia integral de atención a la denuncia han fortalecido las capacidades con las que cuenta la Administración Distrital y la ciudadanía para hacer frente a los casos por discriminación en la ciudad movilizando espacios de denuncia y de atención a través de las rutas existentes.

24 Diseñar y coordinar la implementación de una estrategia distrital de Ambientes Laborales Inclusivos, en los 15 sectores del Distrito y en el sector privado, (formal e informal) para la transformación de imaginarios y representaciones sociales negativas que afectan el ejercicio de los derechos de los sectores LGBTI y la activación de la economía en sectores LGBTI, especialmente en los más vulnerables	$0	$0	0.00	$191	$191	100.00	$656	$656	100.00	$140	$140	100.00	$150	$0	0.00	$1,137	$987	86.85

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$421	$420	99.78	$2,506	$2,201	87.84	$3,356	$3,343	99.60	$3,212	$3,159	98.35	$2,150	$0	0.00	$11,645	$9,123	78.34

(S) 24 Estrategia distrital de Ambientes laborales Inclusivos en el distrito y en el sector privado, diseñada e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.25	0.25	0.25	100.00%			
2022	0.25	0.25	0.25	100.00%			
2023	0.25	0.25	0.18	72.00%	✓	90.67%	★
2024	0.25	0.25	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.68	al Plan de Desarrollo		68.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No reporta.

Avances y Logros: En el marco del diseño de la estrategia de Ambientes Labores Inclusivos, se entregó el documento de reformulación de la estrategia para el sector público y privado, el cual contiene los lineamientos y pautas para garantizar ambientes laborales libres de discriminación en los diferentes sectores.
De igual forma se elaboró un plan de trabajo con las actividades y temáticas propuestas para capacitar y vincular el sector privado en dicha estrategia y en la contratación efectiva de personas de los sectores sociales LGBTI. Se hizo entrega de una caja de herramientas con las presentaciones y documentos para realizar las capacitaciones a las empresas interesadas en tratar temas de diversidad y contratación de personas de los sectores sociales LGBTI
Se elaboró la Directiva 005 de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Planeación mediante la cual se establecen lineamientos para la protección de los derechos de las personas transgénero en el ámbito de la gestión del talento humano y la promoción de la vinculación laboral en las entidades Distritales. Se elaboraron recomendaciones a los 11 lineamientos de la Directiva 005, los cuales facilitan la elaboración del plan de trabajo
Con el fin de identificar las barreras de acceso laboral de personas LGBTI, se suscribió convenio de asociación con la Fundación Corona y en articulación con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico se adelantó el programa de pago por resultados para la inclusión laboral de personas trans en el sector privado
Para la línea de empleabilidad, se desarrolló un plan piloto de contratación con empresas del sector privado interesadas en realizar acciones afirmativas para personas de los sectores sociales LGBTI especialmente, vinculación de personas trans. Para la línea de empleo y fomento al emprendimiento se formuló e implementó una ruta de fortalecimiento «Se Puede emprender» y se coordinó la participación de los emprendedores LGBTI en el programa Hecho en Bogotá de la Secretaría de Desarrollo Económico.
Se elaboró la Guía para el proceso de contratación de personas de los sectores sociales LGBTI y la promoción de espacios laborales libres de discriminación, la cual ofrece a las empresas del sector privado interesadas en desarrollar estrategias de vinculación laboral incluyentes. A la fecha se han capacitado 18 empresas.

Beneficios: Los documentos técnicos y estudios son insumos claves para la formulación de programas con enfoque diferencial. Se ha logrado la implementación del enfoque por orientación sexual e identidad de género en programas de fortalecimiento a personas con emprendimientos con puntaje diferencial como lo es Bogotá productiva local y Hecho en Bogotá. Se ha logrado la consecución de vacantes laborales para personas de los sectores sociales LGBTI y procesos de formación para mitigar las barreras de educación y experiencia laboral.

33 Incorporar en los 15 sectores de la Administración Distrital, acciones orientadas a la implementación de la política pública para la garantía plena de los derechos de las personas LGBTI, con énfasis en acciones afirmativas para las personas transgénero, a partir de 8 análisis temáticos	$201	$201	100.00	$352	$352	100.00	$440	$440	100.00	$833	$833	100.00	$245	$0	0.00	$2,071	$1,826	88.19

Indicador(es)

(K) 35 Acciones orientadas a la implementación de la política pública para la garantía plena de los derechos de las personas LGBTI, incorporadas en los 15 sectores de la Administración Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%			
2021	15.00	15.00	15.00	100.00%			
2022	15.00	15.00	15.00	100.00%			
2023	15.00	15.00	12.00	80.00%	✓	95.00%	★
2024	15.00	15.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		76.00%	✓

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Se realizó asistencia técnica para la implementación de las estrategias de Cambio cultural y Ambientes Laborales Inclusivos de la política pública a 15 Secretarías, 20 entidades adscritas y vinculadas y 20 alcaldías locales para la transversalización de los enfoques de la política pública LGBTI de 2020 a 2023; concertación del plan de actividades, seguimiento al reporte de actividades del plan de acción de la política pública LGBTI, preparación de los reportes de ejecución del plan de acción e implementación de las estrategias de cambio cultural y Ambientes Laborales Inclusivos.
Se asistió técnicamente en los espacios interinstitucionales para la incorporación de los enfoques de la PPLGBTI en los diferentes espacios de articulación Distrital y se realizaron capacitaciones para la preparación del pacto de movilidad incluyente en el sector movilidad.
Se elaboró documento de lineamientos que integra el sustento normativo, los enfoques y los lineamientos para el desarrollo de la transversalización del enfoque de orientación sexual e identidad de género en los instrumentos de planeación y en el plan de acción de la política pública.
Fue construido el documento sobre recomendaciones para la transformación de las creencias y prácticas que validan las violencias en el contexto familiar y las violencias sexuales, al igual que en las mesas de formulación de las políticas de infancia y adolescencia y elaboración de conceptos técnicos sobre la incorporación de los enfoques de la PPLGBTI en el documento de diagnóstico y factores estratégicos de la PP de Infancia y Adolescencia.
Se realizaron espacios de articulación con las alcaldías locales para la implementación de la Resolución 2210 de 2021 y se elaboraron los lineamientos de las mesas interinstitucionales a nivel local, así como el desarrollo de su plan de trabajo. Se finalizó el desarrollo del módulo virtual de capacitación de la política pública LGBTI, en la plataforma Moodle dando inició a la inscripción de servidoras-es públicos que se capacitarán a través de esta herramienta.
Se elaboraron los estudios sobre la actualización del plan de acción de la política pública LGBTI, violencias contra personas de los sectores LGBTI residentes en Bogotá; sobre la memoria del movimiento social LGBTI en Bogotá desde el enfoque urbano patrimonial y se encuentran en desarrollo los

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$421	$420	99.78	$2,506	$2,201	87.84	$3,356	$3,343	99.60	$3,212	$3,159	98.35	$2,150	$0	0.00	$11,645	$9,123	78.34

estudios sobre la caracterización de la población usuaria de pagadiarios perteneciente a los sectores LGBTI; sobre la memoria del movimiento social LGBTI en Bogotá desde el enfoque cultural sociopolítico. Se elaboraron los informes de seguimiento a la ejecución de las acciones afirmativas transgénero y de la alerta temprana 046.
Beneficios: La asistencia técnica a los sectores de la administración contribuye al fortalecimiento en la inclusión del enfoque diferencial por orientación sexual e identidad de género en la formulación de los proyectos de inversión y al seguimiento en la ejecución del plan de acción de la PP LGBTI.

34 Realizar un estudio sobre la situación de derechos humanos de los sectores sociales LGBTI	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$77	$77	100.00	$0	$0	0.00	$77	$77	100.00

Indicador(es)

(S) 36 Estudio sobre la situación de derechos humanos de los sectores sociales LGBTI, realizado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2023	1.00	1.00	0.67	67.00%	⚠	67.00%	⚠
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.67	al Plan de Desarrollo		67.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Se procesaron los datos de la Encuesta Multipropósito de Bogotá, centrándose en personas mayores de 18 años que se autorreconocieron LGBTI y las que no se reconocieron en los sectores para las encuestas de 2017 y 2021. Se extrajo información de características poblacionales-diferenciales, demográficas y de ubicación por localidad, así como sus derechos en áreas como vida, participación civil y política, salud, trabajo, educación, vivienda, desarrollo, medio ambiente y tecnología. Además, se realizó una revisión de confiabilidad utilizando coeficientes de variación para garantizar la precisión de los datos.

A partir de esta información se creó un documento corto sobre la situación de los derechos humanos de los sectores LGBTI en Bogotá. El diagnóstico se constituyó con una sección que proporciona un marco conceptual y normativo para la defensa y reconocimiento de las personas de los sectores sociales LGBTI y define la población objeto de análisis. Otra sección sobre la situación de los derechos de los sectores a nivel global, regional y nacional, y deja entre ver el orden del diagnóstico a través de las generaciones de los derechos humanos.

Posterior a esta contextualización conceptual, legal y situación regional, se presentaron los resultados agregados para las personas LGBTI, donde se aborda una caracterización por ubicación dentro de la ciudad a nivel localidad, características demográficas y poblacionales-diferenciales. Y luego se presentaron los derechos humanos de acuerdo con las cuatro generaciones de estos, mostrando los cambios temporales y disparidades que se presentan frente a las personas mayores de 18 años que no se reconocen como LGBTI. El diagnóstico finaliza con las conclusiones derivadas del análisis de los resultados.

Finalmente, se ha solicitado información específica sobre las personas atendidas en los servicios sociales de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), incluyendo variables como sexo, orientación sexual, identidad de género y actividad ocupacional. Esto permitirá caracterizar a las personas que realizan actividades sexuales pagadas y han recibido atención de SDIS. Esta información, complementa el desarrollo del documento de derechos humanos desagregado por cada uno de los sectores LGBTI y el detalle de los derechos que no se logró abordar en el documento corto.

Beneficios: El diagnóstico de la situación de los derechos humanos de las personas de los sectores LGBTI contribuye a la toma de decisiones basadas en información actualizada y al seguimiento la de Política Pública LGBTI.

23 Bogotá rural	$164	$164	100.00	$1,067	$960	89.99	$1,704	$1,691	99.21	$1,356	$1,304	96.10	$650	$0	0.00	$4,941	$4,118	83.34
0 N/A	$164	$164	100.00	$1,067	$960	89.99	$1,704	$1,691	99.21	$1,356	$1,304	96.10	$650	$0	0.00	$4,941	$4,118	83.34
163 Reglamentar los instrumentos operacionales para el desarrollo rural sostenible de Bogotá (Modelo de Desarrollo Rural MDR, Política Pública de Ruralidad, Sistema de información para el desarrollo rural SIPSDER y Estructura Institucional de Desarrollo Rural Sostenible)	$164	$164	100.00	$1,067	$960	89.99	$1,704	$1,691	99.21	$1,356	$1,304	96.10	$650	$0	0.00	$4,941	$4,118	83.34

Indicador(es)

(S) 177 Instrumentos operacionales para el desarrollo rural sostenible de Bogotá reglamentados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%			
2021	0.25	0.25	0.24	96.00%			
2022	0.25	0.26	0.26	100.00%			
2023	0.25	0.25	0.20	80.00%	✓	94.12%	★
2024	0.15	0.15	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.80	al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$421	$420	99.78	$2,506	$2,201	87.84	$3,356	$3,343	99.60	$3,212	$3,159	98.35	$2,150	$0	0.00	$11,645	$9,123	78.34

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: En lo transcurrido del PDD, se ha avanzado en el proceso de adopción de la Política Pública de Ruralidad (PPR) del Distrito Capital reformulada, durante vigencia 2021 y 2022 se implementó la estrategia de participación, se desarrolló el Documento de Diagnóstico y Factores Estratégicos, el documento técnico de soporte, la matriz del plan de acción y documento borrador del decreto. Estos documentos fueron Radicados (SPD 3-2022-40904) para la sesión de PreCONPES el 16 de diciembre de 2022. Durante esta sesión se recibieron recomendaciones sobre el Plan de acción, los cuales fueron atendidos antes de la sesión del Conpes, el 19 de diciembre de 2022.

Durante enero a septiembre de 2023, la Subdirección de planeamiento rural ha venido surtiendo satisfactoriamente los pasos para el logro de la adopción de la política pública de ruralidad, teniendo como mayor logro su aprobación en sesión CONPES Distrital del 14 de septiembre.

Durante el primer semestre, logró el robustecimiento del componente económico del Diagnóstico de la Política Pública de ruralidad y el perfeccionamiento de la formulación de los productos del plan de acción para alistar los documentos de la política y radicarlos ante el CONPES D.C.; mientras que el trimestre julio ¿ septiembre de 2023 se caracterizó por el robustecimiento del alcance de la política en lo referente a la participación de las alcaldías locales con territorio rural y la articulación con la agenda programática de la región metropolitana, así como con los mecanismos de administración y evaluación de la política de cara a su implementación.

Así mismo, el proceso de reformulación de la política ha garantizado la continuidad de los procesos de participación de las comunidades rurales del distrito, a través de la información y actualización permanente de procesos y contenido programático propuesto en el marco de su política.

Beneficios: El robustecimiento general de la propuesta programática de la Política de ruralidad propone la atención integral de la población rural objeto de sus beneficios en la fase de implementación. En este sentido, los pasos surtidos para la adopción efectiva de la política generan beneficios directos para los pobladores rurales en tanto se concreta la instauración e inicio de los programas de los que son objeto de impacto en pro de su bienestar y oportunidades económicas.

Así mismo, la garantía de la participación de las comunidades rurales en el proceso de reformulación genera como beneficio el conocimiento y apropiación de los postulados de la política; lo cual permite su mayor legitimidad y recepción en el momento de su implementación en los territorios rurales del distrito.

(S) 704 Sistema de información para la planeación y el seguimiento del desarrollo rural de Bogotá D.C., implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	0.17	0.17	100.00%			
2022	0.00	0.11	0.11	100.00%			
2023	0.00	0.06	0.05	83.33%	✓	97.06%	★
2024	0.00	0.04	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	0.38	0.33	al Plan de Desarrollo		86.84%	✓

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Durante la ejecución del PDD se han desarrollado las siguientes actividades: Se finalizaron los entregables de estudios de la Fase II: Levantamiento de Nueva Información, a saber: Cadenas Productivas y Pagos por servicios ambientales, Esquemas de modelamiento sobre el territorio rural. Además, se da inició al proceso final de la Fase II para el desarrollo del estudio del potencial energético de la ruralidad de Bogotá. Por otro lado, se finalizó el desarrollo de la Herramienta Tecnológica - Sistema de Información Bogotá Rural, el cual se encuentra en la fase de estabilización y alimentación de información mediante un trabajo articulado con los equipos del Modelo de Desarrollo Rural y la Gerencia Rural.

Así mismo, se adelantó el evento de lanzamiento del Sistema de Información (realizado en la Alcaldía Mayor con 3 puntos de streaming en la ruralidad de Bogotá) y se desarrollaron videos para incorporar a la herramienta tecnológica (20 videos que incluían temáticas de productividad rural, historias de vida y formación en proyectos).

Durante la vigencia junto con la Dirección de TIC, se adelantó la radicación del estudio previo para la adquisición de infraestructura tecnológica para el Sistema de Información ante la Dirección de Contratos. Se atendieron las observaciones y se generó la versión final del Estudio Previo. Dicho proceso contractual se inscribió en SECOP II bajo la modalidad de Subasta Inversa y se encuentra en trámite para adjudicación.

Se recibieron las versiones finales de: Producto 1. Plan de Trabajo, cronograma de actividades y análisis preliminar de las fuentes de información hidrometeorológica, Producto 2 -Informe con el análisis de la información hidrometeorológica recopilada a partir de fuentes secundarias y la descripción de la metodología empleada para la identificación de los puntos de medición seleccionados, Producto 3: informe con la descripción de los indicadores de potencial de aprovechamiento de energía renovable (solar, eólica e hídrica), el análisis de los indicadores calculados para las áreas analizadas y la definición del potencial energético de la biomasa en el territorio rural.¿ y Avance del Producto 4: Plataforma digital para el registro y procesamiento de información hidrometeorológica en funcionamiento y repositorio con el código fuente del desarrollo realizado, los cuales fueron revisados y aprobados por la supervisión del contrato.
Beneficios: El desarrollo de las actividades permite contar con una herramienta tecnológica robusta, que contará con información veraz y confiable y, con un Sistema de Información en funcionamiento que se convertirá en la herramienta para Gestionar el Desarrollo del Territorio Rural.

Se continua con el seguimiento y las actividades administrativas que permiten el adelantamiento de las actividades de los procesos de contratación pendientes.

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,480	$37,953	93.76	$58,819	$57,971	98.56	$60,516	$53,881	89.04	$69,937	$0	0.00	$257,478	$177,400	68.90
51 Gobierno Abierto	$365	$346	94.98	$2,679	$2,678	99.99	$3,850	$3,781	98.22	$3,777	$3,659	96.86	$3,300	$0	0.00	$13,970	$10,465	74.91
0 N/A	$365	$346	94.98	$2,679	$2,678	99.99	$3,850	$3,781	98.22	$3,777	$3,659	96.86	$3,300	$0	0.00	$13,970	$10,465	74.91

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,480	$37,953	93.76	$58,819	$57,971	98.56	$60,516	$53,881	89.04	$69,937	$0	0.00	$257,478	$177,400	68.90
408 Definir e implementar estrategias de participación ciudadana en la formulación, ejecución y seguimiento a los instrumentos de planeación de la SDP y en los procesos de rendición de cuentas distritales y locales atendiendo los enfoques del Plan de Desarrollo	$365	$346	94.98	$2,487	$2,487	99.99	$3,397	$3,329	97.99	$3,524	$3,405	96.64	$3,122	$0	0.00	$12,894	$9,567	74.20

Indicador(es)

(S) 435 Modelo colaborativo para la participación ciudadana en la formulación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación, los ejercicios de rendición de cuentas distritales y locales, diseñado e implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%			
2021	0.15	0.15	0.15	100.00%			
2022	0.25	0.25	0.25	100.00%			
2023	0.25	0.25	0.17	68.00%	⚠	89.33%	✓
2024	0.25	0.25	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.67	al Plan de Desarrollo		67.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No reporta.

Avances y Logros: El Modelo Colaborativo de Participación de la SDP, se fundamenta en pilares de transparencia, rendición de cuentas, participación y colaboración. Dicho modelo ha permitido transformar la promoción de la participación ciudadana, para entenderla como un proceso, y no como un fin de la Adm.Pública. Así, la SDP bajo el modelo de gestión pública (Gobierno Abierto), ha avanzado en la introducción de herramientas metodológicas y lineamientos para una participación efectiva, a partir de las TIC, la co-construcción de políticas públicas desde procesos de cocreación, cogestión y colaboración.

En el 2020, lideró proceso de participación ciudadana en construcción del PDD 2020-2024, que tuvo la particularidad de haber atravesado la pandemia (covid-19), lo que hizo replantear la estrategia presencial, para utilizar metodologías participativas en su mayoría virtuales. Se adelantó la revisión ordinaria del POT. Participaron 24.419 personas.

En el 2021, se llevó a cabo el proceso participativo en la formulación del POT, basado en una metodología cuyo objetivo era propiciar espacios para el debate y el consenso en la construcción del POT, participaron 21.178 personas y se recibieron 24.325 aportes.

En 2022, se realizaron 985 actividades de participación en temas de interés de la ciudadanía: socialización del Dto.555/2021 y su reglamentación a través de la formulación de las Unidades de Planeamiento Local UPL, la construcción de las Directrices de las Actuaciones Estratégicas AE, socialización de los Planes Parciales, la formulación de Pol Públicas, entre otras, las cuales se llevaron a cabo en diferentes escenarios institucionales y comunitarios, participaron 20.828 personas.

En 2023, se han diseñado estrategias distritales de diálogo ciudadano para la reglamentación del POT en: formulación de UPL, Construcción de directrices de AE, Sistema de Participación Territorial, formulación Plan Maestro del Cuidado. Se definieron componentes de estrategias para Mapa de lugares sagrados del pueblo Muisca y Manual del Espacio público.

En cuanto a las estrategias distritales de diálogo ciudadano, a 30.09.2023, se han implementado 707 escenarios de participación para los instrumentos de planeación y se acompañaron 78 de gestión, para un total de 785 actividades. Se han desarrollado 7 estrategias de comunicación para la participación en instrumentos derivados del Dto.555/2021 y 1 para LegalBog.

Se han caracterizado 2.852 actores en diferentes espacios de participación realizados, se cuenta con registros por sexo (biológico), edad, pertenencia étnica, reconocimiento como campesino y discapacidad.

Beneficios:Se avanza en el diseño de estrategias y metodologías distritales de diálogo ciudadano y la implementación de estas, lo cual impacta en la formulación de los diferentes instrumentos de planeación, permitiendo la generación de acuerdos y aspiraciones comunes con actores de la participación interesados en incidir en la transformación de sus territorios.

409 Definir e implementar la estrategia, operación, seguimiento y evaluación de los presupuestos participativos en los Fondos de Desarrollo Local	$0	$0	0.00	$191	$191	100.00	$453	$453	100.00	$253	$253	100.00	$178	$0	0.00	$1,076	$897	83.42

Indicador(es)

(K) 436 Porcentaje de avance en la definición e implementación de la estrategia, operación, seguimiento y evaluación de los presupuestos participativos en los Fondos de Desarrollo Local

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	100.00	100.00	95.00	95.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	75.00	75.00%	✓	90.00%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		67.50%	⚠

Retrasos y soluciones: No reporta.

Avances y Logros: La SDP ha elaborado y participado en la aplicación de los instrumentos de evaluación de los procesos de años anteriores. Con base en sus resultados se han realizado e incorporado los ajustes a los lineamientos metodológicos que expide la coordinación general de presupuestos participativos. Estos

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,480	$37,953	93.76	$58,819	$57,971	98.56	$60,516	$53,881	89.04	$69,937	$0	0.00	$257,478	$177,400	68.90

ajustes, tienen por objeto el fortalecimiento del proceso, ampliando los tiempos para la elaboración de propuestas, estableciendo reglas claras para los sectores distritales y alcaldías locales, y criterios simples para la revisión de las propuestas ciudadanas.

Durante la etapa de priorización, la ciudadanía a través de las diferentes rutas de participación ha priorizado para la vigencia presupuestal 2021, 1332 propuestas; vigencia 2022, 909 propuestas; y vigencia 2023, 1235 propuestas.

En lo que respecta a los recursos destinados al financiamiento de las propuestas priorizadas, durante las vigencias 2021, 2022 y 2023 se comprometieron recursos por valor de $341.844 millones.

Los recursos comprometidos se han concentrado en temáticas relacionadas como cultura, recreación y deporte (24,4%), Desarrollo Económico (18,4%), Ambiente (15,1%) y Mujeres (14,1%). Temas que históricamente no han concentrado el presupuesto de inversión local, generando un cambio a partir de la participación, proceso que permite que la ciudadanía exprese prioridades distintas.

Así también, los presupuestos participativos han permitido beneficiar de manera directa un estimado de 836.071 personas durante la ejecución de las vigencias presupuestales 2021, 2022 y 2023 (corte 31 de marzo 2023), cifra importante que permite evidenciar el impacto de las decisiones de los presupuestos participativos en la ciudad.

En la presente vigencia se realizó la gestión y el cumplimiento de los requisitos relacionados con la calidad de la información que ha permitido la publicación de la información relacionada con el seguimiento a las propuestas ciudadanas en el marco de los presupuestos participativos en el portal de datos abiertos.

Beneficios: Los presupuestos participativos se han convertido en una iniciativa institucional que permite al gobierno distrital acercarse a la ciudadanía a través de mecanismos democráticos, incentivando la participación incidente de todos los bogotanos y priorizando la asignación de recursos en los proyectos de inversión que recogen las demandas legítimas de sus ciudadanos. Desde la vigencia 2021 (inicio de la etapa de priorizaciòn) se han priorizado un total de 3476 propuestas ciudadanas.

52 Integración regional, distrital y local	$1,421	$1,416	99.65	$14,154	$13,759	97.21	$23,177	$22,868	98.67	$23,139	$21,469	92.79	$15,700	$0	0.00	$77,590	$59,512	76.70
0 N/A	$1,421	$1,416	99.65	$14,154	$13,759	97.21	$23,177	$22,868	98.67	$23,139	$21,469	92.79	$15,700	$0	0.00	$77,590	$59,512	76.70
435 Ajustar el Plan de Ordenamiento Territorial - POT- que contemple el desarrollo sostenible e integrado desde lo social, económico y ambiental para una ciudad- región de borde, subregional, nacional e internacional	$220	$215	97.77	$4,467	$4,302	96.31	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,687	$4,517	96.38

Indicador(es)

(S) 470 Plan de Ordenamiento Territorial ajustado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.60	0.60	0.58	96.67%			
2021	0.40	0.42	0.42	100.00%			
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	100.00%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo		100.00%	★

437 Definir e implementar una estrategia que conduzca a la conformación de la creación, institucionalización y reglamentación de la Región Metropolitana y a la armonización de iniciativas de impacto regional	$229	$229	100.00	$920	$920	100.00	$1,491	$1,491	99.99	$734	$639	86.98	$381	$0	0.00	$3,754	$3,278	87.31

Indicador(es)

(S) 472 Estrategia para la creación, institucionalización y reglamentación de la Región Metropolitana, diseñada e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%			
2021	0.20	0.20	0.20	100.00%			
2022	0.30	0.30	0.30	100.00%			
2023	0.30	0.30	0.15	50.00%	⚠	82.35%	✓
2024	0.15	0.15	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.70	al Plan de Desarrollo		70.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Una vez ingresó tanto Bogotá como Cundinamarca a la Región Metropolitana, el reto fue adoptar los pasos iniciales para su puesta en funcionamiento, razón por la que el Consejo Regional máximo órgano de gobierno de la Región, dispuso aprobar: los estatutos de la entidad; presupuesto de la vigencia 2022; estructura organizacional; planta de personal; escala salarial; identificación de hechos metropolitanos de movilidad; traslado transitorio de las funciones de la Agencia Regional de Movilidad al Sector de Movilidad del Distrito Capital; designación del director ad hoc; identificación de los hechos metropolitanos del área temática de Seguridad Alimentaria y Comercialización; definición de las funciones de la Agencia de Seguridad Alimentaria y Comercialización y traslado transitorio de las mismas a la Agencia de Comercialización e Innovación para el Desarrollo de Cundinamarca; presupuesto de la vigencia 2023; concepto previo favorable al régimen salarial para los empleos públicos de la Región Metropolitana Bogotá ¿ Cundinamarca; reglamento para la convocatoria pública de la elección de Director de la Región Metropolitana Bogotá ¿ Cundinamarca; estatuto de presupuesto; y el plan de gestión institucional.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,480	$37,953	93.76	$58,819	$57,971	98.56	$60,516	$53,881	89.04	$69,937	$0	0.00	$257,478	$177,400	68.90

En todos estos temas la Oficina de Integración Regional de la Secretaria Distrital de Planeación, ha participado activamente brindado soporte técnico y jurídico, participando en cada una de las sesiones generadas en torno a los temas desarrollados con los acuerdos regionales hasta ahora adoptados, en pro de garantizar que las decisiones que se adopten al interior de la Región Metropolitana, tengan en cuenta las necesidades del Distrito. Lo anterior en virtud del principio de gradualidad y coordinación que rige la Región.

Beneficios: La Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca ¿ RMBC- con los actos administrativos hasta ahora adelantados, ha cumplido con la ruta trazada para ponerse en funcionamiento, cumpliendo con la normativa interna acorde a los parámetros legales establecidos por la Ley 2199 de 2022

439 Diseño de políticas, programas, planes y proyectos, basados en información y herramientas, que fortalezcan el proceso de integración regional en sus diferentes escalas	$154	$154	99.99	$1,158	$1,142	98.61	$1,254	$1,254	100.00	$1,146	$1,016	88.70	$470	$0	0.00	$4,180	$3,565	85.29

Indicador(es)

(K) 474 Políticas, programas, planes y proyectos que se definan, a partir de información y herramientas para la integración regional, diseñados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	75.00	75.00% ✓	93.75% ★
2024	0.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	75.00% ✓

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Dentro del proceso de integración regional, la OIR ha realizado la consulta, estructuración y preparación de información geográfica (proveniente de la Agencia Catastral de Cundinamarca) de construcciones y terrenos de 13 municipios de Cundinamarca, sobre los cuales la Agencia tiene jurisdicción. Estructuración de capas de reporte de cultivos, según el Censo Nacional Agropecuario del DANE, sobre productos como la Caña panelera, Cacao, Caucho hevea, Cebolla cabezona, Fresa, entre otros, a nivel de veredas.

Se realizaron procesos de articulación de la información alfanumérica y cartográfica del ODUR para los procesos de divulgación y el manejo de bases de datos para actualización de indicadores y para mejorar los recursos de manejo de información. Para finalizar el trimestre, se inició el proceso de vincular la Base de Datos de Indicadores en Access con el tablero en PowerBi mediante el cargue de la información de los indicadores de ODS teniendo como resultado los valores de datos correctos.

Beneficios: Se cuenta con una base de datos actualizada, dinámica y aportante a las discusiones actuales en el Marco de la discusión sobre la región metropolitana y otros temas de integración regional.

440 Formular apuestas territoriales para fortalecer las acciones y políticas de desarrollo económico de sectores estratégicos para la ciudad	$0	$0	0.00	$299	$299	99.97	$598	$598	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$897	$897	99.99

Indicador(es)

(S) 475 Porcentaje de avance en la formulación de apuestas territoriales para fortalecer las acciones y políticas de desarrollo económico de sectores estratégicos para la ciudad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	40.00	40.00	32.50	81.25%	
2022	50.00	57.50	25.00	43.48%	
2023	10.00	42.50	42.50	100.00% ★	100.00% ★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Al corte del reporte se cuenta con las dos apuestas territoriales programadas: la primera denominada «Sistema de seguimiento y monitoreo de la riqueza generada por el POT, sus apuestas sectoriales específicas y la estrategia de reactivación económica», dentro de la cual se elaboraron los siguientes documentos de soporte técnico: 1) Plan de trabajo; 2) Documento del estado del arte conceptual y teórico a nivel nacional e internacional; 3) Documento de revisión de las apuestas sectoriales planteadas en el POT y caracterización del tipo de riqueza generada; 4) Documento de definición de indicadores; y 5) Documento de Recomendaciones de Política.

La segunda apuesta se definió para «Elaborar estudios técnicos para el diseño de instrumentos de planeación urbana y política pública, y apuestas territoriales que contribuyan a la formulación de políticas sectoriales para la reducción de los desequilibrios socioespaciales en materia de vivienda, población y territorio», por medio de la cual se llevaron a cabo los siguientes documentos de soporte técnico: 1) Plan de trabajo que contiene la ruta y la programación de las actividades; 2) Documento metodológico que contempla un marco integral para las problemáticas en función de los objetivos específicos

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,480	$37,953	93.76	$58,819	$57,971	98.56	$60,516	$53,881	89.04	$69,937	$0	0.00	$257,478	$177,400	68.90

señalados en el alcance
3) Estudios técnicos y propuestas de mecanismos e instrumentos de política pública que contiene los resultados de los análisis y las alternativas de solución diseñadas, así como la evaluación de dichas alternativas y los mecanismos e instrumentos que viabilicen cada uno de los objetivos específicos desde un enfoque operativo, normativo y reglamentario; 4) Documento con desarrollo de las propuestas de política pública y normatividad que presenta recomendaciones para la formulación de las políticas sectoriales y territoriales de gestión del hábitat que son acompañadas por la SDP, relacionadas con el diseño y definición de productos, metas e indicadores de acción y resultados que se deben incluir dentro de las políticas ya existentes y las nuevas
or último, el 27 de junio se realizó el evento de socialización de los resultados de la consultoría como cumplimiento del producto 5.
Beneficios: Desarrollar estudios técnicos que orienten el diseño de instrumentos de planeación urbana y política pública con el objetivo de contribuir a la formulación de políticas sectoriales para la reducción de los desequilibrios socioespaciales en materia de vivienda, población y territorio.

443 Formular tres (3) actuaciones urbanas integrales para la regeneración urbana, el fortalecimiento de las centralidades y la revitalización socioeconómica	$89	$89	99.98	$629	$617	98.17	$2,398	$2,321	96.80	$6,136	$5.848	95.30	$3.574	$0	0.00	$12,826	$8,876	69.20

Indicador(es)

(S) 478 Actuaciones urbanas integrales formuladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%			
2021	0.70	0.70	0.70	100.00%			
2022	1.00	1.00	0.98	98.00%			
2023	1.00	5.00	4.37	87.40%	✓	90.71%	★
2024	0.20	0.22	0.00	0.00%			
TOTAL	3.00	7.00	6.15	al Plan de Desarrollo		87.86%	✓

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Durante el desarrollo del PDD, se han realizado las siguientes actividades:

1. Implementación estrategia de participación 2021, 2022 y lo que se lleva de la vigencia 2023.
2. Para la vigencia 2021 se continuó con el proceso avanzado de la Operación Estratégica Anillo de Innovación mediante la actualización y complemento de los documentos técnicos de soporte de diagnóstico y formulación.
Para esto, se realizó la delimitación de Actuaciones urbanas integrales AUI en el ámbito de la OEAI y se avanzó en la caracterización de AUI Reencuentro y ZIBO.
3. En la vigencia 2022 se desarrollaron acciones principalmente en la formulación de las directrices de AUI de Chucua y Ciudadela del Cuidado.

Para la vigencia se inició el proceso de la formulación de 33 Unidades de Planeamiento Local (UPL) y de 12 Directrices de Actuaciones Estratégicas (AE), todos estos instrumentos están enmarcados en 7 diferentes sectores de la Ciudad.

Se ajustaron los actos administrativos, es decir, los decretos que para cada sector precisan la estructura urbana a escala local y la malla vial intermedia de las UPL. Estos siete (7) documentos, uno por cada sector de planeamiento, fueron remitidos a la Secretaría Jurídica Distrital para su revisión final y para avanzar en el proceso de adopción mediante Decreto Distrital.

En relación con las AE priorizadas para formulación, tres más de ellas (Pieza Reencuentro, ZIBO y Chapinero Verde e inteligente) que conforman el Anillo de Innovación completaron en septiembre los DTS y otros documentos complementarios pertinentes. Además de lo anterior, durante septiembre se emitió la Resolución 2000 del 12 de septiembre de 2023, por medio de la cual se adoptaron las Directrices para la definición de lo público de las 3 AE mencionadas.

En las AE Porvenir y AE 20 de Julio se inició el cumplimiento de los hitos jurídicos para la adopción de las Directrices para la definición de lo público. En las AE Borde Usme y AE Rionegro se siguió avanzando en los documentos técnicos de soporte de las directrices para la definición de lo público.

De acuerdo a lo anterior a la fecha, se han adoptado 5 actos administrativos que contienen las siguientes Directrices:

* Res2000/2023, Pieza Reencuentro, ZiBo y Chapinero Verde e Inteligente las cuales conforman el Anillo de la Innovación y el Conocimiento de Bogotá
* Res74/2023; Ciudadela Educativa y del Cuidado
* Res 307/2023; Calle 72
* Res 289/ 2023; Distrito Aeroportuario Engativá y Distrito Aeroportuario Fontibón;
* Res 958/2023; Chucua la Vaca

Beneficios: Con la formulación de las AUI, se concreta el modelo de ordenamiento territorial, garantizando la proximidad, disponibilidad y diversidad de soportes territoriales, para consolidar el modelo de ciudad de 15 a 30 minutos.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,480	$37,953	93.76	$58,819	$57,971	98.56	$60,516	$53,881	89.04	$69,937	$0	0.00	$257,478	$177,400	68.90

(S) 705 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado 'Estudios Río Tunjuelo'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	37.81	37.81	100.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	37.81	37.81	al Plan de Desarrollo	100.00%

446 Implementar el Distrito Aeroportuario para fortalecer y consolidar la competitividad y productividad de Bogotá y la región	$69	$69	100.00	$269	$268	100.00	$127	$125	98.94	$278	$278	100.00	$0	$0	0.00	$742	$741	99.82

Indicador(es)

(S) 481 Plan de acción Distrito Aeroportuario 2020 - 2024 implementado y monitoreado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2022	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2023	0.25	0.40	0.19	47.50%	79.00%
2024	0.15	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.79	al Plan de Desarrollo	79.00%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Durante la vigencia 2021, se estructuró la fase II del Distrito Aeroportuario para ser presentada ante SGR u otras fuentes. Para esto se consolidó junto con la ERU una versión completa de la Metodología General Ajustada - MGA y el documento técnico de soporte del proyecto de inversión, denominado: Estudios y diseños para la implementación de la apuesta de revitalización, cualificación, y gobernanza territorial del Distrito Aeroportuario, Bogotá.

En la vigencia 2022 se avanzó en la actualización e implementación del Plan de Acción del Distrito Aeropuerto (PADA). Un componente técnico y un componente de gestión.

En el marco de la versión preliminar del PADA 2023, se logró la expedición de la Resolución 0289 del 15 de febrero de 2023 por medio de la cual se adoptan las Directrices para lo Público de la Actuación Estratégica Distrito Aeroportuario, con sus respectivos soportes técnicos. Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento al Artículo 480. Priorización de Actuaciones Estratégicas del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá (Decreto Distrital 555 de 2021).

En relación con la articulación con productos para la formulación de proyectos urbanísticos en el ámbito de gestión Porta-Ciudad Florida: s e adelantaron varias reuniones con el promotor del proyecto para comprender la factibilidad de la propuesta, así como revisar ajustes requeridos y avances en los estudios específicos que se requerirán para su fase de licenciamiento.

Se realizó la radicación de la iniciativa para formular la AE Distrito Aeroportuario Engativá por parte de RenoBo y se dio respuesta oficialmente desde la Secretaría Distrital de Planeación con oficio con radicado 2-2023-9403, Se inició su formulación y se está avanzando en la definición de estudios técnicos requeridos para la formulación general de las AE, así como las entidades responsables de su desarrollo.

De acuerdo a lo anterior, se inició la construcción de una ruta de participación a cargo de RenoBo como operador urbano público que inició su implementación en septiembre con la apertura de la casa de proyecto y con diferentes actividades a cargo del operador y se iniciaron mesas de articulación para la definición del alcance del modelo de gobernanza y la construcción de insumos para su presentación.

Beneficios: En el marco del desarrollo del Plan de acción del Distrito Aeroportuario y con la Actuación Estratégica Distrito Aeroportuario se conformará y consolidará un nodo de desarrollo económico local y de competitividad regional que integre funcional y armónicamente el Aeropuerto Internacional El Dorado con su entorno territorial a través de proyectos urbanísticos integrales que aprovechen las ventajas de localización de esta área de la ciudad.

447 Incorporar elementos de economía urbana en instrumentos de planeación sectorial y de ordenamiento territorial, a partir de la producción de información y análisis basada en estudios	$0	$0	0.00	$180	$180	100.00	$800	$800	100.00	$150	$150	100.00	$185	$0	0.00	$1,314	$1,130	85.93

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,480	$37,953	93.76	$58,819	$57,971	98.56	$60,516	$53,881	89.04	$69,937	$0	0.00	$257,478	$177,400	68.90

(K) 482 Elementos de economía urbana que se defina incluir en los instrumentos de planeación sectorial y de ordenamiento territorial, incorporados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	50.00	50.00% ⚠	83.33% ✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	62.50% ⚠

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Al corte del reporte se realizaron los siguientes seis (6) estudios en lo corrido del 2021 a septiembre del 2023:

1. Análisis del empleo generado como consecuencia del POT: En este estudio se realizó una revisión de experiencias internacionales en torno a políticas de reactivación económica desde los gobiernos locales. De igual manera, se analizó el impacto de la pandemia en el mercado laboral, y la intensidad de mano de obra en los proyectos de la construcción.
2. Financiamiento del Desarrollo Territorial y Determinación de Obligaciones Urbanísticas: En este documento se abordan aspectos fundamentales en el desarrollo de la ciudad planeada a través de la estimación de la inversión que suscita los programas previstos en el POT, las fuentes de financiamiento que buscan apalancar el costo de las inversiones.
3. Modelaciones financieras POT 2021: En este documento se presentan modelaciones financieras en las que se evaluara el potencial de la viabilidad de desarrollo de predios en los distintos tratamientos urbanísticos, permitiéndose con esto definir la capacidad de asunción de costos del suelo, cargas, construcción, costos indirectos, financieros entre otros, a partir de los beneficios urbanos y de edificabilidad otorgados.
4. Diagnóstico y recomendaciones para el cierre de brechas de servicios sociales en la escala distrital: En este estudio se realizó un diagnóstico exhaustivo sobre las brechas en el acceso a los servicios sociales por parte de la población más vulnerable y de los grupos poblacionales objeto de las políticas públicas distritales.
5. Dinámica Empresarial: En este documento se revisó la dinámica empresarial de la ciudad de Bogotá a partir de los indicadores de desarrollo empresarial en dos dimensiones; la de formalidad empresarial medida a través de la encuesta de Tropa Económica de la Secretaría de Desarrollo Económico, y la dimensión de emprendimiento a través del cálculo de algunos indicadores a partir de la información del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá.
6. Impacto del balance empleo-vivienda y la mezcla de usos del suelo sobre los patrones de desplazamiento en Bogotá a nivel de UPL: A través de este estudio se construyó una medida para dimensionar el nivel de esfuerzo que se debe realizar a nivel de UPL para lograr un mejor balance de empleos y viviendas entre las diferentes UPL.

Beneficios: Los documentos elaborados pueden ser utilizados como insumo para la toma de decisiones de la SDP y de otras entidades en función de las políticas distritales de desarrollo urbano y regional.

449 Reglamentar el Plan de Ordenamiento Territorial - POT- que contemple el desarrollo sostenible desde lo social, económico y ambiental para una ciudad- región de borde, subregional, nacional e internacional	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,800	$5,781	99.66	$5,861	$5,256	89.68	$4,153	$0	0.00	$15,815	$11,037	69.79

Indicador(es)

(K) 484 Plan de Ordenamiento Territorial reglamentado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	100.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	100.00	100.00	97.00	97.00%	
2023	100.00	100.00	76.90	76.90% ✓	86.95% ✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	57.97% ⚠

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: El cumplimiento de la meta inicio en el año 2022, con la expedición de los siguientes documentos, así:

*Decreto 203 de 2022 Cabildo Abierto del POT.
* Circular 007 de 2022, aclara la aplicación e interpretación de las normas sobre el área mínima para viviendas nuevas.
* Decreto 520 de 2022, reglamenta los mecanismos de recaudo, por concepto de obligaciones urbanísticas.
* Decreto 598 de 2022, define las reglas que permitirán centralizar y mejorar la información sobre el licenciamiento urbanístico.
* Decreto 603 de 2022, actualiza, complementa y precisa los contenidos del Manual de Normas Comunes para tratamientos urbanísticos.
* Resolución 1975 de 2022, adopta la cartografía temática que contiene las manzanas comerciales previstas en proyectos urbanísticos aprobados.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,480	$37,953	93.76	$58,819	$57,971	98.56	$60,516	$53,881	89.04	$69,937	$0	0.00	$257,478	$177,400	68.90

De otro lado, se resalta para el año 2023 la expedición de los siguientes actos administrativos:

1. Decreto 083 de 2023: Se establecen los requisitos y el procedimiento para la autorización, instalación, localización y regularización de estaciones radioeléctricas en Bogotá
2. Decreto 072 de 2023: reglamentan las disposiciones sobre espacio público del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.
3. Decreto 122 de 2023 reglamentan los artículos 233, 243 y 384 del Dto 555 de 2021, en lo relacionado con la vivienda colectiva y las soluciones habitacionales con servicios.
4. Decreto 18 de 2023 reglamenta la aplicación del incentivo de equiparación a estrato uno (1) para el cobro de tarifas de servicios públicos en los bienes de interés cultural.
5. Decreto 165 del 02 de mayo de 2023 se establecen las condiciones aplicables al procedimiento de legalización urbanística de asentamientos humanos
6. Decreto 263 de 2023, se adopta el Manual de Espacio Público de Bogotá D.C.
7. Decreto 427 de 2023 Plan Maestro de Cuidado y Servicios Sociales
8. Resolución 1662 de 2023, se actualiza el Mapa CU-5.3 «Sectores Consolidados»
9. Resolución 1876 de 2023, se adopta la herramienta de información del licenciamiento urbanístico y actos de reconocimiento por parte de los Curadores Urbanos y de la Caja de Vivienda Popular.
10. Resolución 1631 de 2023, dimensionamiento de Antejardines.

Adicionalmente, en el marco de la gestión adelantada se expidieron las Resoluciones: 0210 del 07 de febrero 2023, 0109 del 17 de febrero 2023, 247 del 20 de febrero de 2023, 0540 del 8 de marzo de 2023, 1326 del 28 de abril de 2023, 322 del 13 de mayo de 2023 y 765 de 2023, 180 de 2023 y 1718 de 2023.

Beneficios

Atender la problemática descrita asociada con la reglamentación de los diferentes usos, tratamientos (consolidación, desarrollo, renovación urbana, conservación y mejoramiento) e instrumentos de planeación territorial, además de actualizar el Plan de Acción de la Política de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, y contar con las herramientas suficientes para superar la segregación socioeconómica, mejorar la competitividad, garantizar la sostenibilidad ambiental y la articulación con la región.

450 Viabilizar 800 hectáreas para el desarrollo de proyectos en la ciudad, desde los componentes de la estructura ecológica principal, movilidad, espacio público, revitalización, sistema de cuidado, vivienda, servicios urbanos, empleo y productividad, que aporten al desarrollo regional	$659	$659	100.00	$6,233	$6,031	96.76	$10,710	$10,499	98.03	$8,833	$8,281	93.76	$6,938	$0	0.00	$33,373	$25,471	76.32

Indicador(es)

(S) 485 Hectáreas para el desarrollo de proyectos en la ciudad, viabilizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	36.11	36.11	15.17	42.01%	
2021	173.02	515.24	508.56	98.70%	
2022	233.00	249.47	240.95	96.58%	
2023	246.50	237.66	187.70	78.98%	95.02%
2024	111.37	148.37	0.00	0.00%	
TOTAL	800.00	1,150.71	952.38	al Plan de Desarrollo	82.76%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: A través de los diferentes instrumentos de ordenamiento territorial se han viabilizado 952,38 ha. Durante la vigencia se cuenta con de 187,70 ha viabilizadas a través de los siguientes instrumentos:

Resolución de Plan de Regularización y Manejo, adopta el PRM de la Corporación Universitaria Republicana (Res.161 de 2023); PRM del Hospital Universitario Nacional de Colombia (Res. 1550 de 2023); PRM Centro de Formación en Actividad Física y Cultura del Servicio Nacional de Aprendizaje - Regional Bogotá D.C. (Res. 1667 de 2023). 4,56 ha.

Resoluciones Plan de Implantación de Equipamiento, adopta el PI de Salud Clínica El Doradito (Res. 286 de 2023); PI de la Unidad de Protección Integral -UPI Bosa, (res. 0642 de 2023), PI Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto Sede Calle 90 (Res. 0694 de 2023) y PI Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) Cale Fontibón (Res. 0763 de 2023); modificación PI de la Universidad Whitney de Colombia (Res. 1668 de 2023). 2,51 ha.

Resolución prorroga el Plan Director del Parque Zonal ZV-1 Ciudadela San Juan Bosco, (Res. 0619-2023), y (Res. 1001-2023) decide la solicitud de modificación del Plan Director del Bogotá Tennis Club Campestre, (Res. 1671-2023) modifica la reglamentación del Plan Director del Club Recreativo y Deportivo La Colina, (Res. 1906-2023) adopta el plan director del Parque Zonal Cuatro Vientos.15.41 ha.

Expedición de Licencias - LIOEP (2, 3, 4). 0,034 ha.

Resoluciones de legalización de desarrollo: Los Sauces III Sector (Res 822 de 2023), legaliza del Desarrollo GOVAROVA II (Res 0937 de 2023), Rincón Campestre (Res. 1215 de 2023), Alquería La Fragua II Sector (Res. 1384 de 2023), Rancho Chico (Res. 1463 de 2023), Villas de Chicalá (Res 1650 de 2023); Portal de Cali (Res. 1711 de 2023); Tuna Alta Campestre 1 (Res. 1719 de 2023); Sector Tuna Alta 2(Res 1790 de 2023); Sector Tuna Alta B (Res. 1875 de 2023), (Res. 1976-2023) La Portada II Sector; (Res. 1994-2023) Fundación Perpetuo Socorro; (Res. 2049-2023) San Cayetano II Sector; (Res. 2115-2023) Sector Rincón el Cóndor. 10,54 ha.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,480	$37,953	93.76	$58,819	$57,971	98.56	$60,516	$53,881	89.04	$69,937	$0	0.00	$257,478	$177,400	68.90
53 Información para la toma de decisiones	$20,691	$20,641	99.76	$8,461	$8,170	96.56	$10,312	$10,231	99.22	$8,393	$7,211	85.93	$24,987	$0	0.00	$72,843	$46,253	63.50
0 N/A	$20,691	$20,641	99.76	$8,461	$8,170	96.56	$10,312	$10,231	99.22	$8,393	$7,211	85.93	$24,987	$0	0.00	$72,843	$46,253	63.50
462 Producir información de las operaciones urbanas integrales para cualificar el proceso de toma de decisiones, a partir de la implementación de una batería de indicadores de seguimiento y evaluación	$0	$0	0.00	$82	$82	100.00	$79	$79	100.00	$77	$77	100.00	$0	$0	0.00	$239	$239	100.00

Resolución 1710 de 2023, delimitación de la Zona de Reserva para la Avenida de Los Muiscas y (Res. 2104-2023) y la Av San Bernardino. 22,49 ha.

Res. 1502 de 2023 modificación del Plan Parcial Bavaria Fábrica; (Res. 1507 de 2023) formulación del Plan Parcial de Renovación Urbana Búfalo. 71,75 ha.

Dto. 090- 2023 adopta el Plan Parcial de Renovación Urbana Cartón de Colombia, M-30 (Dto. 091 -2023) y modificación del Plan Parcial de Desarrollo La Pampa (Dto 205 -2023), (Dto 315 -2023) adopta la modificación del Plan Parcial de Renovación Urbana El Pedregal; (Dto 316- 2023) adopta el Plan Parcial de Renovación Urbana Benfor; (Dto 336- 2023) adopta el Plan Parcial de Renovación Urbana Corferias+EAAB-ESP; (Dto 370-2023) adopta el Plan Parcial de Renovación Urbana San Rafael; (Dto 375-2023) adopta el Plan Parcial de Renovación Urbana Avenida Colon; (Dto 376- 2023) adopta el Plan Parcial N° 10 El Rosario. 60,40 ha.

(S) 707 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado 'Estudios y diseños para el desarrollo del parque lineal - tramo Calle 80 de Ciudad Río y obras complementarias, Bogotá'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	12.60	12.60	100.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	12.60	12.60	al Plan de Desarrollo	100.00%

Indicador(es)

(C) 497 Número de Operaciones Urbanas Integrales con información, a partir de la batería de indicadores de seguimiento y evaluación implementadas Línea Base: 8

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	8.00	8.00	8.00	100.00%	
2022	11.00	11.00	13.00	166.67%	
2023	11.00	14.00	14.00	100.00%	100.00%
2024	11.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Las Operaciones Urbanas Integrales-OE / Actuaciones Urbanas Integrales-AUI son instrumentos de planificación y gestión intermedia buscan concretar el modelo de ordenamiento territorial, para diseñar proyectos integrales, para cada zona de Bogotá.
Para la vigencia 2021 se realizó la recolección y generación de información del proceso de formulación y/o implementación de las siguientes (8) OE:

OE Distrito Aeroportuario
OE Usme
OE Centro
OE Norte
OE Corabastos
OE Anillo de Innovación
OE de Intervención Integral de la cuenca Urbana del Río Fucha.
OE de Intervención Integral Río Fucha

En la Vigencia 2022: Se ajustó la metodología para la recolección de información del proceso de formulación y/o implementación de las AUI (atendiendo a lo estipulado en el Decreto 555 de 2021), recopilando información del proceso de formulación y aumentando el reporte de 11 a 13 AUI:

AE Chucua La Vaca,
AE Zona Industrial ¿ ZIBO,
AE Pieza Reencuentro,
AE 20 de julio,
AE Chapinero Verde e Inteligente,
AE Distrito Aeroportuario Fontibón y Engativá,

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,480	$37,953	93.76	$58,819	$57,971	98.56	$60,516	$53,881	89.04	$69,937	$0	0.00	$257,478	$177,400	68.90

AE Metro Kennedy,
AE Teleport-Santafé,
AE Fucha Metro,
AE Montevideo,
AE Campin - 7 de agosto,
AE Ferias, y
AE Sevillana

A corte de septiembre 2023: se actualizó la metodología para la recolección de información del proceso de formulación de las AUI en donde se incluirían 2 instrumentos de planificación y gestión intermedia (AUI) como son: Unidades de Planeamiento Local (UPL) y Directrices de Actuaciones Estratégicas (AE). Se cuenta con información del proceso de formulación de las siguientes Directrices de AE:

AE Chucua La Vaca,
AE Zona Industrial ¿ ZIBO,
AE Pieza Reencuentro,
AE 20 de julio,
AE Chapinero Verde e Inteligente,
AE Distrito Aeroportuario Engativá,
AE Distrito Aeroportuario Fontibón,
AE Ciudadela Educativa y del Cuidado,
AE Reverdecer del Sur
AE Borde Usme,
AE Porvenir,
AE Calle 72
AE Río Negro

De acuerdo con lo anterior a la fecha, se han adoptado 5 actos administrativos que contienen las siguientes Directrices:

Res2000/2023, Pieza Reencuentro, ZiBo y Chapinero Verde e Inteligente las cuales conforman el Anillo de la Innovación y el Conocimiento de Bogotá
Res74/2023; Ciudadela Educativa y del Cuidado
Res 307/2023; Calle 72
Res 289/ 2023; Distrito Aeroportuario Engativá y Distrito Aeroportuario Fontibón;
Res 958/2023; Chucua la Vaca

Por último, se inició la recolección y generación de información de la Actuación Estratégica de Aeropuerto Engativá, para contar con un total de 14 AE.

De acuerdo con lo anterior y debido al nuevo esquema de instrumentos de planeación que vienen con el Decreto 555 de 2021 POT, el reporte de actuaciones se ha incrementado a 14 superando la meta establecida, por lo que actualmente se ha iniciado el proceso con las gerencias del programa, y del proyecto para ajustar la magnitud de la meta y darla cumplida.

463	Producir y recopilar información para generar análisis que guíe la toma de decisiones de la administración distrital teniendo en cuenta los enfoques del plan de desarrollo	$20,691	$20,641	99.76	$8,379	$8,087	96.52	$10,232	$10,152	99.21	$8,315	$7,134	85.79	$24,987	$0	0.00	$72,604	$46,014	63.38

Indicador(es)

(K) 498 Base Maestra de Bogotá Solidaria para el análisis de información para la focalización del gasto público, operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.72	72.00%	✓	93.00%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		74.40%	✓

Retrasos y soluciones: No Reporta
Avances y Logros: Avances y Logros

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,480	$37,953	93.76	$58,819	$57,971	98.56	$60,516	$53,881	89.04	$69,937	$0	0.00	$257,478	$177,400	68.90

En el marco de la meta se actualizó la Base Maestra con las fuentes de información requeridas para el insumo necesario para la generación de listados de dispersión de transferencias monetarias ordinarias realizado por la Secretaría Distrital de Integración Social ¿ SDIS, se dio respuesta a las diferentes peticiones de ciudadanos, entidades y entes de control y se crearon los procedimientos en el sistema de Gestión.
Beneficios
Gracias a la actualización se cuenta con información oportuna y de calidad para la toma de decisiones.

(S) 499 Encuestas Multipropósito realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	0.20	0.20	100.00%			
2021	0.00	0.65	0.65	100.00%			
2022	0.00	0.15	0.15	100.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	100.00%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	2.00	2.00	1.00	al Plan de Desarrollo		50.00%	⚠

(K) 500 Acciones y estrategias del plan de acción del Plan Estadístico Distrital a cargo del Sector Planeación implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	75.00	75.00%	✓	93.75%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

Retrasos y soluciones: No Reporta

Avances y Logros:
Avances y Logros
Se lleva a cabo el seguimiento al cumplimiento de compromiso de los 15 planes de acción sectoriales anuales y de la Veeduría Distrital. Elaboración de informes de seguimiento al PED para los informes de empalme de la política de gestión de información estadística PGIE según lo previsto en Circular 001 de 2023 como entidad, así como líderes de la política.
También se actualizan los Inventarios Oferta de Operaciones Estadísticas y Demanda de necesidades de información. En estos inventarios se identifican las operaciones estadísticas de las entidades del distrito y las necesidades de información, en particular, aquellas no suplidas.
Se implementó el acompañamiento técnico sectorial a documentación del proceso estadístico: fichas técnicas, diccionario de datos y documento metodológico de las operaciones estadísticas estratégicas definidas a caracterizar en 2023.
Se avanzó en el diseño de un aplicativo web para la difusión de los inventarios de oferta de operaciones estadísticas, demanda de información estadística y registros administrativos con aprovechamiento estadístico.
Actualización Inventario de Registros Administrativos. Los inventarios sirven, entre otras cosas, para identificar la producción estadística y evitar repetición de información o la identificación de fuentes.
Beneficios
El PED, a través de sus 7 estrategias de fortalecimiento de la producción y uso de las estadísticas de la Administración Distrital, sus 36 acciones a implementar entre 2019 y 2024 y de la articulación con la Política de Gestión de la Información Estadística (PGIE) del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), robustece los procesos de gestión de información y logra el óptimo aprovechamiento de los datos producidos por el D.C

(S) 501 Estudios e investigaciones de carácter urbano, rural, socioeconómico y ambiental para la toma de decisiones realizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	2.00	2.00	2.00	100.00%			
2022	3.00	3.00	3.00	100.00%			
2023	5.00	4.00	3.30	82.50%	✓	93.00%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	11.00	11.00	9.30	al Plan de Desarrollo		84.55%	✓

Retrasos y soluciones: No Reporta

Avances y Logros:
Avances y Logros
Vigencias 2021-2022, 5 estudios elaborados:
* Precios de la vivienda y accesibilidad: evalúa impacto de la firma del contrato para el desarrollo línea BRT en Av 68 sobre los precios de la vivienda
* Variación migratoria y precios del suelo: evalúa efecto de la migración de población desde Venezuela durante los años 2013-2018 sobre el precio del suelo en Bogotá
* Ruralidad de Bogotá: toma como principal fuente de información la Encuesta Multipropósito (EM) 2021 y contrasta en algunos casos con los resultados de 2017
* índice capacidad de pago: realizado para Bogotá y la región aledaña a partir de la información de las EM 2017 y 2021, específicamente consideró 4 agrupaciones geográficas: Bogotá-urbano y rural, zona urbana de 20 municipios y área rural de 7 municipios aledaños

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,480	$37,953	93.76	$58,819	$57,971	98.56	$60,516	$53,881	89.04	$69,937	$0	0.00	$257,478	$177,400	68.90

* Efectos de la pandemia en elementos urbanos: impactos del COVD-19 sobre la estructura del sistema distrital de parques. A partir de la información recopilada por Catastro Distrital, se logró identificar a nivel ciudad y por zonas de ésta, las variaciones en cantidad de personas que usaron los elementos de espacio público entre febrero de 2020 y junio de 2022
De los 4 estudios de 2023:
* El estudio de pobreza fue publicado en el mes de junio, respecto al estudio de vulnerabilidad hídrica y energética de Bogotá. El 25 de septiembre fue publicado el estudio en la página web de la entidad.
* Avance mes: 1. Respecto al estudio de empleo, Se analizó la base de datos para determinar los puntos de corte asociados a la variable empleo de la información de CCB. Dado que se utiliza la información de la empresa se puede contar con datos atípicos en una zona por la concentración de sedes principales de algunas empresas. De allí que se está en el trabajo de realizar escenarios con diferentes valores para determinar el valor Z a utilizar con el Kriging.
* Avance del estudio 0,63. De acuerdo con el procedimiento establecido, se continua con la consolidación final del documento "Correlaciones del uso del suelo en la ciudad¿
* Avance mes: 0,67. Se continuaron las labores de recepción, revisión y publicación en página web de los estudios producidos por las entidades Distritales llegando a contar con la Información de 3.061 Estudios tras incorporar 10 de Movilidad, 3 de Desarrollo, 3 de Planeación y 2 de Integración Social.
* Se continúan con las labores de preparación del evento Encuesta Multipropósito ¿ Una década de transformación. Incluyendo la elaboración de la presentación Magistral y la organización logística.
Beneficios
Contar con información actualizada como base para la toma de decisiones

(K) 502 Base de datos Sisbén actualizada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	0.75	75.00%			
2021	1.00	1.00	0.97	97.00%			
2022	1.00	1.00	0.94	94.00%			
2023	1.00	1.00	0.77	77.00%	✓	85.75%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		68.60%	⚠

Retrasos y soluciones: No Reporta

Avances y Logros: Avances y Logros
Durante el mes de septiembre, se actualizó la base de datos Sisbén mediante la incorporación de 13.436 encuestas Sisbén IV financiadas con recursos de la reserva, y la aplicación de cinco (5) encuestas por tutela. La base se actualizó con la incorporación de 13.441 encuestas Sisbén IV.
Durante la vigencia 2023, la base de datos Sisbén se ha actualizado con la incorporación de 142.307 encuestas Sisbén IV. Se gestionó la entrega de la base de datos en los respectivos cortes al DNP, así como también la entrega de las bases certificadas a las entidades Distritales que utilizan el instrumento de focalización de Sisbén dentro de los procesos de identificación de población pobre y vulnerable.
Beneficios
Con el proceso de aplicación y actualización de encuestas metodología IV, se ha logrado que los ciudadanos que se encuentran en la base de encuestados Sisbén Bogotá puedan acceder de conformidad con la clasificación obtenida a los diferentes programas sociales que utilizan éste sistema de focalización.

(K) 503 Porcentaje de predios residenciales urbanos estratificados con el nuevo modelo de estratificación definido por el DANE

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Hasta tanto no se dé trámite a la adopción de los resultados de un nuevo modelo de estratificación urbana (con la expedición de un decreto distrital) no será posible que se considere cumplido el indicador (Porcentaje de predios residenciales urbanos estratificados con el nuevo modelo de estratificación definido por el DANE). Si bien se pensó en la construcción de un indicador secundario, se sabe que éste no ayudaría a que se hiciera un mejor reporte de los avances cualitativos del indicador principal.

Avances y Logros: Avances y Logros
Los trabajos realizados permiten mantener actualizada la base única de estratificación de Bogotá, con la aplicación de la «metodología urbana vigente» de estratificación, con lo cual se cumple el actual marco legal de la estratificación y se provee, a la comunidad bogotana, de una herramienta oportuna y confiable de focalización del gasto público.
Beneficios
Si bien ya se trabajó en una nueva metodología de estratificación urbana para Bogotá, en tanto no se adopten los resultados de la aplicación de un nuevo modelo de estratificación urbana, con la expedición de un decreto distrital, el indicador continuará en cero (0).

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,480	$37,953	93.76	$58,819	$57,971	98.56	$60,516	$53,881	89.04	$69,937	$0	0.00	$257,478	$177,400	68.90

(S) 504 Porcentaje de predios de fincas, viviendas dispersas y centros poblados estratificados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

(S) 505 Estudios de impacto social y financiero de la estratificación realizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.50	0.50	0.10	20.00%	
2021	1.50	1.90	1.90	100.00%	
2022	1.00	1.00	0.55	55.00%	
2023	1.00	1.45	0.75	51.72%	82.50%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	5.00	5.00	3.30	al Plan de Desarrollo	66.00%

Retrasos y soluciones: Respecto del ESTUDIO 2023, si bien se había programado una ejecución del 0,5 del estudio hasta el 30 de septiembre de 2023, sólo se logró un 0,3 consistente en la definición de sus componentes, la gestión contractual y el avance de los primeros capítulos. El retraso se debió a la necesidad de consolidar los términos de referencia (del contrato 707/2023) con base en las directrices de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (Ley 2294 de mayo 19 de 2023). Así las cosas, la programación del indicador para el año 2023 de 1,45 estudios ha alcanzado un avance a 0,75 estudios, suma de 0,45 estudios (elaborados con las reservas 2022) más 0,30 del estudio programado para el 2023.

Avances y Logros: Avances y Logros
La SDP continúa con el trabajo de generación de información técnica respecto de la estratificación de Bogotá, como insumo de la toma de decisiones de política pública. De los 5 estudios, hasta el 30 de septiembre de 2023, se han alcanzado 3,3 estudios de impacto social y financiero de la estratificación.
Beneficios
Con la elaboración de los estudios de impacto social y financiero de la estratificación se busca reunir los análisis necesarios para avanzar en la actualización de la estratificación de Bogotá, con base en la actualización de los datos de las estratificaciones urbana, de fincas y viviendas dispersas y de Centros Poblados y el análisis del balance financiero de los hogares bogotanos

(K) 506 Sistema de información estadística estratégica de ciudad actualizado (Sistema de Indicadores Estratégicos de Ciudad)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.74	74.00%	93.50%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	74.80%

Retrasos y soluciones: No Reporta

Avances y Logros: Avances y Logros
Se realizó revisión de disponibilidad y actualización de hojas de vida, líneas base y construcción de indicadores de ciudad de cada uno de los sectores, relacionados con el seguimiento al POT.
Se realizó la actualización de información estadística programadas de acuerdo con el Calendario Estadístico en particular relacionada con: Registro Mercantil- Empresas Principales, Índice de Precios al Consumidor, Mercado Laboral, Licencias. Se diseñaron y difundieron para toma de decisiones del despacho notas informativas sobre Mercado laboral, Pobreza, PIB, precios y licencias.
Se realizaron las actualizaciones de los visores de Empresas y Establecimientos de Comercio del Registro Mercantil y Registro Local de Obras que se publican mensualmente y visores de acuerdo con la programación del Calendario Estadístico.
Beneficios
Disponer de información estadística actualizada para la toma de decisiones con indicadores relevantes para Bogotá.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,480	$37,953	93.76	$58,819	$57,971	98.56	$60,516	$53,881	89.04	$69,937	$0	0.00	$257,478	$177,400	68.90

(K) 507 Base de datos geográfica corporativa actualizada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.71	71.00%	✓	92.75%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		74.20%	✓

Retrasos y soluciones: No Reporta

Avances y Logros: Avances y Logros
La Base de Datos Geográfica Corporativa (BDGC) se ha actualizado, con la captura constante de información y edición de los planos urbanísticos, la realizaron de actividades de vectorización de las diferentes entidades geográficas en esquemas (feature class) y captura de información alfanumérica en las tablas de la BDG de trabajo (extraídas de los planos escaneados al inicio para 2 localidades).
Se elaboró el documento de catálogo de objetos geográficos de la SDP de los 518 Objetos geográficos que componen la BDGC y 48 objetos geográficos de la base de datos geográfica Servicios Públicos EEAB. Se diseñó y publicó en ArcGIS Online un visor de indicadores por Unidad de Planeamiento Local (UPL), que contiene 18 indicadores, 8 mapas base, 13 temáticas de POT y 35 temáticas básicas; se calcularon y documentaron 9 indicadores del Portal Geoestadístico y 4 indicadores de evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT)
Avance en la actualización de los visores de seguimiento al POT, en la incorporación de nuevos indicadores; como herramienta de seguimiento a los planes de ordenamiento de la ciudad, en la consolidación de una base de datos geográfica con información de indicadores, se socializaron los avances de la construcción del Visor Geográfico del SEGPOT a las distintas dependencias de la entidad, se definieron herramientas para hacer seguimiento en el tiempo a: inversión, gestión, productos e impactos que se obtienen en el marco de la ejecución de POT, se generaron los archivos .png insumo para publicación de salidas gráficas, correspondientes a las capas temáticas y el cuadro de convenciones de los planos oficiales del POT. Respecto al proyecto Predio 360, se hace uso de la información de la capa de equipamientos dispuesta en la base del POT para actualizar los indicadores de accesibilidad en distancias, se actualizó el documento de arquitectura de solución del proyecto Predio 360 con el ajuste de los diagramas de las vistas de arquitectura de alto nivel, componentes, despliegue e integración, se actualizó el diseño y publicación de servicios web geográficos y alfanuméricos con la estructura del modelo de datos realizado hasta el presente mes, se elaboró un tablero de control demo como ejemplo de las ventajas de tener un modelo desnormalizado para propósitos de consulta, se agregó la funcionalidad de encender capas de referencia geográfica y se incluyeron nuevas variables resultantes de la consulta de predios.
Beneficios
Proveer a los usuarios internos y externos, de la documentación de la información geográfica que reposa en la BDGC actualizada para permitir la adecuada interoperabilidad; y disponer de mecanismos de consulta de información geográfica y documental respectiva que cumplan con los estándares de la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital - IDECA, facilitando la toma de decisiones en la ciudad.

(S) 699 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado Simulador

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	32.31	32.31	100.00%			
2022	0.00	2.69	2.49	92.57%			
2023	0.00	0.20	0.15	75.00%	✓	99.86%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	35.00	34.95	al Plan de Desarrollo		99.86%	★

Retrasos y soluciones: La Universidad de los Andes debe reintegrar unos recursos para hacer el cierre del convenio y a la fecha no se ha podido dar ni el reintegro ni el cierre.

Avances y Logros: Avances y Logros
Se realiza la revisión de la documentación entregada por parte de las universidades con el apoyo del simulador que hacen parte del Convenio 369 de 2018 cuyo objeto es aunar recursos humanos, técnicos y financieros para el desarrollo de un simulador para modelar la ocupación de la ciudad región Bogotá D.C. Se realizó la organización del Drive y la revisión de los productos completos y próximos a publicar, se inició el proceso de liquidación del convenio esperando a las universidades para la actualización de las pólizas de cumplimiento. Se realizó reunión con el equipo de sistemas para revisar el proceso en la adquisición de las licencias de GAMS la cual ya se encuentra dentro de almacén y se pagó la misma la licencia VISUM la cual está próxima para la entrada al almacén y así poner en funcionamiento el simulador.
Beneficios
Alistamiento de las licencias y requerimientos necesarios para la puesta en marcha del simulador

56 Gestión Pública Efectiva	$5,250	$5,193	98.92	$15,187	$13,345	87.87	$21,481	$21,090	98.18	$25,208	$21,542	85.46	$25,950	$0	0.00	$93,075	$61,171	65.72
0 N/A	$5,250	$5,193	98.92	$15,187	$13,345	87.87	$21,481	$21,090	98.18	$25,208	$21,542	85.46	$25,950	$0	0.00	$93,075	$61,171	65.72
492 Desarrollar herramientas metodológicas para que los quince sectores de la administración tomen decisiones de política pública, de gestión institucional y de inversión que incorporen necesidades diferenciadas de las poblaciones, los sectores sociales y las familias del distrito, a partir de 15 estudios sobre sus realidades y dinámicas adelantados desde el Observatorio Poblacional-Diferencial y de Familias	$0	$0	0.00	$483	$483	100.00	$985	$985	100.00	$661	$395	59.82	$345	$0	0.00	$2,474	$1,863	75.31

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,480	$37,953	93.76	$58,819	$57,971	98.56	$60,516	$53,881	89.04	$69,937	$0	0.00	$257,478	$177,400	68.90

(K) 538 Herramientas metodológicas que se definan, a partir de 15 estudios sobre sus realidades y dinámicas adelantados desde el Observatorio Poblacional - Diferencial y de Familias, diseñadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	75.00	75.00%	✓	91.67%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		68.75%	⚠

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: El Observatorio Poblacional Diferencial y de Familias de 2020 a 2023 ha culminado 10 boletines y 18 estudios. Respecto de los 18 estudios, 16 están en la página web y dos están en proceso de validación y ajustes finales. 9 de estos presentan herramientas metodológicas que sirven como instrumentos para la orientación de la política social.
Se diseñó un Índice de Condiciones Ampliadas de vida que busca establecerse como el instrumento oficial de seguimiento y monitoreo a la política social, este índice incorpora 19 indicadores que representan privaciones relevantes para la ciudad. Asimismo, se generó un documento metodológico de microsimulaciones de pobreza monetaria y multidimensional que es aplicable para estimar y monitorear los impactos de la oferta sectorial sobre las incidencias de pobreza monetaria y multidimensional.
Se realizaron dos ejercicios de análisis de la incidencia de pobreza monetaria a nivel de manzana, uno para 2020 y otro para 2021. Los documentos permitieron la creación de una metodología de análisis de la cobertura del Sisbén IV en la ciudad, identificando las manzanas de la ciudad con altas incidencias de pobreza monetaria y baja cobertura del Sisbén IV. Otra de las herramientas metodológicas permitió identificar a la población vulnerable de la ciudad, mediante el cálculo de la línea de vulnerabilidad de la ciudad y sirviendo como insumo en la identificación de esta población objetivo.
Se cuenta con dos estudios que presentan el análisis y aplicación de un índice de inclusión social y productiva para personas mayores y para personas con discapacidad. Este índice se utilizó en el proceso de actualización de la política de envejecimiento y vejez y en la reformulación de la política de discapacidad. Se realizó el diseño de la evaluación de impacto de las transferencias monetarias ordinarias entregadas por la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado en 2021, y se realizó un análisis de Gasto Público Social en el Distrito para los últimos tres periodos de gobierno, generando también un análisis de costo efectividad y equidad del gasto en el Distrito Capital.
Se realizó diagnóstico poblacional y de inclusión social de los programas de desarrollo con enfoque territorial de la Bogotá Región, que permitió realizar análisis cuantitativo que ayudó a robustecer los diagnósticos territoriales, a partir de los cuales se proponen acciones que materialicen el desarrollo de estos territorios en Bogotá. También se realizaron dos estudios de pagadiarios en la ciudad uno cualitativo y uno cuantitativo que buscaron entender de mejor manera dicho fenómeno en la ciudad e identificar las privaciones y condiciones de vida de la población usuaria.
Beneficios: Las herramientas metodológicas aportan información valiosa para que los sectores de la administración tomen decisiones de política pública para la atención de necesidades diferenciadas de las poblaciones en el Distrito Capital.

511 Fortalecer la infraestructura tecnológica de la SDP para atender las necesidades de interoperabilidad y disposición de información	$3,947	$3,926	99.48	$5,707	$4,602	80.64	$8,433	$8.118	96.27	$8,455	$6.492	76.78	$8.700	$0	0.00	$35,242	$23,138	65.66

Indicador(es)

(K) 560 Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	90.00	90.00	90.00	100.00%			
2021	90.00	90.00	90.00	100.00%			
2022	90.00	90.00	90.00	100.00%			
2023	90.00	90.00	90.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	90.00	90.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Retrasos y soluciones: No reporta.

Avances y Logros: Para la vigencia 2021: Desde el proceso soporte tecnológico la Entidad, realiza el monitoreo remoto de los servicios de infraestructura para prestar los servicios que hacen parte del Catálogo de Servicios A-LE-446 actualizado con Acta 338 del 30/12/2020, que se soportan sobre la infraestructura tecnológica de la SDP. Cada servicio se mide por medio de indicadores, en donde durante los meses de enero a diciembre la disponibilidad de los servicios fue en promedio de 98,62%, lo cual evidencia el apoyo a todos los procesos de la entidad sin afectar su operación.

Para la vigencia 2022: Se logró el resultado previsto para la vigencia 2022 en donde la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones atendieron las necesidades de interoperabilidad y disposición de información y realizó el monitoreo remoto de la infraestructura para prestar los servicios que hacen parte del Catálogo A-LE-446, que se soportan sobre la infraestructura tecnológica de la SDP. Cada servicio se mide por medio de indicadores, en donde la disponibilidad de los servicios durante 2022 fue en promedio de 99,73%, lo cual evidencia el apoyo a todos los procesos de la entidad sin afectar su operación.

Para la vigencia 2023, la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones realiza el monitoreo remoto de los servicios de infraestructura para prestar los servicios que hacen parte del A-LE-446 Catálogo de Servicios de TI SDP, que se soportan sobre la infraestructura tecnológica de la SDP. Cada servicio se mide por medio de indicadores. El porcentaje promedio desde enero a septiembre de 2023 fue de 97.87%, lo cual evidencia el apoyo a todos los procesos de la entidad sin afectar su operación.

Beneficios: Los servicios de tecnología estuvieron disponibles para todos los servidores públicos en temas como trabajo en casa, alternancia y presencial en las instalaciones de la SDP, permitiendo que se ejecutarán los procesos misionales y administrativos de la entidad. Así mismo, los usuarios externos (ciudadanía en general) contaron con acceso a información actualizada mediante los sistemas de información y/o aplicaciones dispuestas para tal fin a través de las herramientas de software, permitiendo la continuidad en los servicios prestados por la entidad.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,480	$37,953	93.76	$58,819	$57,971	98.56	$60,516	$53,881	89.04	$69,937	$0	0.00	$257,478	$177,400	68.90

(S) 700 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado Consolidación jurídica

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	67.00	67.00	100.00%	
2022	0.00	20.00	17.00	85.00%	
2023	0.00	3.00	2.60	86.67% ✓	99.54% ★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	87.00	86.60	al Plan de Desarrollo	99.54% ★

Retrasos y soluciones: No reporta.

Avances y Logros: En el marco Proyecto de regalías denominado Consolidación jurídica, hasta el año 2022, la Dirección de Trámites administrativos adquirió la Plataforma tecnológica (hardware y software) que requiere la operación de la funcionalidad de software construida.

En lo corrido de la vigencia 2023, la Dirección de TIC definió el Anexo Técnico Especificaciones técnicas mínimas para adquirir infraestructura tecnológica almacenamiento NAS SAS; en donde se encuentran definidos los requerimientos técnicos para la adquisición de esta solución. De igual forma, a partir de la contratación de esta solución de almacenamiento (692/2023) se realizó el Anexo técnico y estudio de mercado para la adquisición de la solución de almacenamiento para la SDP. Durante el tercer trimestre se realizó el Anexo Técnico para la adquisición de 30T que entran a fortalecer directamente el proyecto regalías "Consolidación Jurídica".

Una vez adjudicado el contrato de adquisición de la solución de almacenamiento inicial; y una vez realizado el anexo técnico y el estudio de mercado se procedió a radicar la documentación para la gestión del proceso que tiene como objetivo repotenciar el almacenamiento con el fin de suplir las necesidades del proyecto "Consolidación y normalización de la información territorial Bogotá Cundinamarca" y dar cumplimiento al objetivo 3 del mismo, proceso culminado con la adjudicación del contrato 722-2023 sobre el cual se iniciará su implementación en el último trimestre.

Beneficios: La especificación de los requerimientos técnicos para la solución de almacenamiento permite el fortalecimiento del componente de Infraestructura de la SDP; recurso que entrará a apoyar los diferentes proyectos de la SDP, incluido el de Consolidación y normalización de la información territorial Bogotá Cundinamarca. La adquisición de 30T adicionales que fortalecerá el proyecto de Consolidación y normalización de la información territorial Bogotá Cundinamarca. La implementación e integración a la solución de almacenamiento base de los 30T adicionales fortalecerá el proyecto de Consolidación y normalización de la información territorial Bogotá Cundinamarca.

(S) 701 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado Planoteca Digital de Información Urbanística de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	5.00	5.00	100.00%	
2022	0.00	40.00	40.00	100.00%	
2023	0.00	55.00	35.00	63.64% ⚠	80.00% ✓
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	80.00	al Plan de Desarrollo	80.00% ✓

Retrasos y soluciones: No reporta.

Avances y Logros: En la vigencia 2021, se generó el Decreto 290 del 9 de agosto de 2021 «Por el cual se prioriza, se aprueba, se designa ejecutor del proyecto de inversión con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías, identificado con código BPIN 2021011010003 'Implementación de la planoteca digital de información urbanística Bogotá', y se incorporan recursos en el Capítulo 'Presupuestal Independiente del Sistema General de Regalías del Bienio 2021- 2022'». En la vigencia 2022 se realizaron actividades con un avance de 2.449 planos actualizados de 4.419, equivalente al 55.42%.

Durante el 3er trimestre de 2023 se continúa la ejecución de actividades de actualización de planos con el siguiente estado de avance acumulado para cada localidad:
Kennedy: 99%
Suba: 100%
Chapinero: 100%
Usme: 100%
Usaquén:100%

Con corte a septiembre se finaliza el proceso de actualización y vectorización de un total de 4.413 planos.

Con respecto al desarrollo de la solución de software a través del contrato suscrito con Esri Colombia se tiene a la fecha un avance del 64% se ha dado por terminada la etapa de planeación y de análisis y diseño, se avanza en la etapa de construcción y despliegue.
A la fecha se tiene un avance físico del proyecto en el aplicativo Gesproy del 78,43% y un avance financiero del 64,72%

Beneficios: El proyecto ayudará entre otros en la reducción de la documentación requerida para trámites urbanísticos, mejoras en los procesos misionales de entidades distritales por la facilidad de acceso a la información de planos urbanísticos, mejorará la disponibilidad de información para el ciudadano (acceso a través de internet) disminución del volumen de solicitudes a la SDP por parte de la ciudadanía y de las entidades, permitirá la preservación de la seguridad de información en los planos urbanísticos con alto estado de deterioro y la disminución del riesgo de alteración de los planos físicos así como

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,480	$37,953	93.76	$58,819	$57,971	98.56	$60,516	$53,881	89.04	$69,937	$0	0.00	$257,478	$177,400	68.90
la articulación de procesos de desarrollo urbanístico en municipios contiguos a Bogotá.																		
525 Implementar un plan de acción para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el marco de las políticas de MIPG y la adecuación de la infraestructura para el desempeño de las funciones	$462	$449	97.04	$4,355	$4,297	98.65	$6,393	$6,332	99.05	$4,894	$4,735	96.75	$5,419	$0	0.00	$21,523	$15,812	73.47

Indicador(es)

(C) 574 Índice de desempeño institucional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	76.30	76.30	96.10	125.95%			
2021	77.30	77.30	97.60	126.26%			
2022	78.30	78.30	98.40	125.67%			
2023	79.30	79.30	98.40	124.09%	★	124.09%	★
2024	80.30	80.30	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		122.54%	★

Retrasos y soluciones: No reporta.

Avances y Logros: Para la vigencia 2021, la entidad recibió el resultado del FURAG 2020 en donde la Secretaría Distrital de Planeación ocupó el cuarto lugar entre las 15 secretarías con un puntaje de 97,6 en el Índice de Desempeño Institucional, mejorando en 1,5 puntos la medición respecto al año inmediatamente anterior. Las Políticas de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos y la Política de Defensa Jurídica, fueron las que obtuvieron mayor puntaje y avance respecto a la vigencia anterior.

Para la vigencia 2022, la entidad recibió el resultado del FURAG 2021 en donde la Secretaría Distrital de Planeación obtuvo un puntaje del Índice de Desempeño Institucional - IDI- de 98.4, ocupando el quinto lugar dentro de las entidades del distrito y el cuarto lugar entre las Secretarías Distritales, presentando un avance del 0.8 respecto a la vigencia anterior.

En 2023 la Secretaría Distrital de Planeación realizó el proceso de cargue de la información en la plataforma con los respectivos soportes requeridos en cada una de las políticas y dimensiones del FURAG. La entidad se encuentra a la espera de la publicación de los resultados del Indice de Desempeño Institucional para la vigencia 2022 por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Dado que el resultado del Índice de Desempeño Institucional- IDI, del FURAG, el cual es insumo para este indicador, no ha sido publicado, el último reporte con el cual cuenta la entidad es el correspondiente a la vigencia 2021 (98.40), sin embargo, en la programación realizada en el plan de acción para la vigencia 2023 fue proyectada una magnitud de 79.30, razón por la cual los resultados sobrepasan el 100% de la programación.

Beneficios: Posicionamiento de la entidad teniendo en cuenta el resultado obtenido del Índice de Desempeño Institucional - IDI- de 98.4, ocupando el quinto lugar dentro de las entidades del distrito y el cuarto lugar entre lasSecretarías Distritales.

(K) 613 Porcentaje de implementación de las actividades del plan de acción del MIPG para cada vigencia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	99.00	99.00%			
2021	100.00	100.00	99.04	99.04%			
2022	100.00	100.00	99.51	99.51%			
2023	100.00	100.00	72.00	72.00%	✓	92.39%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		73.91%	✓

Retrasos y soluciones: No reporta.

Avances y Logros: En el marco de la implementación de las actividades del Plan de Acción de MIPG, al cierre de la vigencia 2022 se obtuvo un porcentaje de ejecución de 99.51% y se desarrollaron actividaes como dentro de las cuales se encuentra el mejoramiento en gestión documental, clima laboral, comunicación al interior y al exterior de la SDP, avance en el PIGA, y la renovación de la certificación de calidad hasta el 2025 entre otras.

En la vigencia 2023 desde las diferentes actividades que impactan la implementación de la meta de MIPG se encuentran la realización de jornadas de planeación estratégica y de fortalecimiento de identidad corporativa así como un taller de fortalecimiento de Clima Organizacional, se avanzó con el seguimiento a la implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC, de acuerdo con las actividades programadas. Así mismo, y con el fin de determinar la conformidad y el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con lo establecido en la ISO 9001:2015, en agosto de 2023 la entidad adelantó la Auditoría Interna a todos los procesos de la entidad, según Contrato 687/2023 celebrado con la firma Asociación Internacional de Consultoría - AIC. Así mismo, en septiembre de 2023, la SDP realizó la Auditoría Externa de seguimiento a la certificación en la norma ISO 9001:2015 con el ente certificador ICONTEC mediante el contrato 631/2023, con el ánimo de determinar la conformidad, capacidad y eficacia del sistema de gestión según los requisitos de la citada norma. Por otra parte, se adelantaron labores tendientes a la organización y administración de los archivos de gestión de la Entidad de 2023, disminuyendo el riesgo de pérdida de información por la falta de centralización del archivo, a través del efectivo control documental y actualización de las tablas de retención en línea con la nueva estructura de la Entidad.

La Dirección de Talento Humano gestionó mediante diferentes actividades el afianzamiento de competencias de liderazgo en el nivel Directivo y mejoramiento del clima organizacional, fortaleciendo entre otras, las habilidades requeridas para a consolidación de equipos de trabajo, así como la celebración del día de la familia.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,480	$37,953	93.76	$58,819	$57,971	98.56	$60,516	$53,881	89.04	$69,937	$0	0.00	$257,478	$177,400	68.90

Beneficios: La implementación del Sistema de Gestión de la SDP, de las Dimensiones y Políticas de MIPG permite incrementar la credibilidad y calidad en la prestación de los servicios de la entidad. Se optimizan los procesos para que los ciudadanos cuenten con calidad de vida. La SDP actualmente, tiene un rol estratégico en la planeación prospectiva del desarrollo territorial y socioeconómico de la ciudad, dándole las herramientas para su coordinación efectiva y para la animación eficiente de la gobernanza de las decisiones e inversiones públicas de corto, mediano y largo plazo.

529 Implementar una estrategia de servicio al ciudadano que recopile, valore y atienda sus necesidades	$616	$594	96.56	$1,931	$1,926	99.75	$2,274	$2,274	100.00	$2,075	$1,936	93.29	$1,981	$0	0.00	$8,876	$6,730	75.82

Indicador(es)

(S) 578 Estrategia de servicio al ciudadano, implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.27	0.27	0.23	85.19%	
2022	0.10	0.14	0.10	71.43%	
2023	0.43	0.47	0.31	65.96% ⚠	82.22% ✓
2024	0.10	0.10	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.74	al Plan de Desarrollo	74.00% ✓

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: En el transcurso del actual Plan de Desarrollo, se han efectuado hasta el año 2022 un total acumulado de 2.328.537 interacciones con la ciudadanía, de la siguiente manera: 1.276.862 Canal presencial (54.84%); 604.547 canal Virtual (25.96%); 323.980Canal Escrito (13.91%); 123.148 Canal Telefónico (5.29%).

Sólo para la vigencia 2022, el total de interacciones fue de 1.103.516 con la ciudadanía a través de los diferentes canales de atención. La mayor participación para la vigencia fue del canal presencial con un 59,20% (653.281), el segundo canal de mayor participación fue el canal virtual con 23,12 (255.084), le siguió el canal escrito con una participación del 14,36 (158.459) y con un 3,33% el canal telefónico (36.692).
En lo corrido de la vigencia 2023, a través de la implementación de la Estrategia de Servicio al Ciudadano, se ha brindado atención a 781.174ciudadanos distribuidos por canal de atención así: 457.810 Canal presencial (58.61%); 215.259 canal Virtual (27.56%); 74.557 Canal Escrito (9.54%); 33.548 Canal Telefónico (4.29%).
Se adelantaron actividades asociadas a la implementación de la estrategia en los componentes:
Fortalecimiento de la Cultura Organizacional para el servicio.
Seguimiento y Evaluación de Estándares, con el fin de contar con una visión estratégica en canal presencial se hace énfasis en la medición de tiempos de espera y atención, para canal telefónico se toman los registros de la Línea 195 para evaluar la efectividad del servicio.
En investigación y monitoreo se desarrollaron en el canal telefónico "Talleres de Escucha" y en Canal Presencial se revisa la carga operativa y otras acciones en busca de mejorar el servicio. En innovación de trámites y servicios se viene trabajando en mejora del modelo de prestación del servicio, a través de la implementación de la Estrategia de Racionalización de Trámites.
En el componente de Lenguaje Claro se continúa desarrollando el fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos en lenguaje incluyente. También se adelanta la depuración en los textos del CHAT BOT, así como de los textos de los formatos se solicitud y respuesta hacia la ciudadanía.
Se fortaleció la atención en los diferentes canales a través de alianzas estratégicas con la Secretaría General para la prestación del Servicio en la Red Cade y con el apoyo del personal del Convenio Interadministrativo con IDIPRON.

Beneficios: Se han implementado acciones para mejorar la interacción de la entidad con la ciudadanía, usuarios y partes interesadas en la información y los servicios y trámites de la entidad. Así mismo se vienen avanzando en las acciones para mejorar la experiencia de los usuarios a través de los diferentes canales.

532 Operar el Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	$0	$0	0.00	$395	$395	100.00	$1,397	$1,383	99.00	$7,152	$6,137	85.82	$7,055	$0	0.00	$15,998	$7,916	49.48

Indicador(es)

(S) 581 Número de documentos que dan cuenta de la operación del Sistema Integral en el seguimiento a la política pública elaborados y publicados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2022	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2023	2.00	2.00	1.50	75.00% ✓	92.86% ★
2024	2.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	9.00	9.00	6.50	al Plan de Desarrollo	72.22% ✓

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: En 2021 se desarrollaron 3 documentos de seguimiento a la política pública, los cuales hacen parte del ecosistema distrital de políticas públicas. El 1 documento presenta un balance consolidado del avance con corte a junio 30 de 2020. El 2 documento presenta un balance consolidado del avance con corte a diciembre 31 de 2020. El 3 documento presenta un balance de las acciones adelantadas por la DFSPP durante la vigencia 2021, orientadas al fortalecimiento del Ecosistema Distrital de Políticas Públicas. Para 2022 se desarrollaron 2 documentos de seguimiento a la política pública, que hacen parte del Ecosistema Distrital de PP. El primer documento presenta un balance consolidado del avance con corte a 30/12/21 y el segundo documento presenta un balance consolidado del avance con corte a 30/06/22.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,480	$37,953	93.76	$58,819	$57,971	98.56	$60,516	$53,881	89.04	$69,937	$0	0.00	$257,478	$177,400	68.90

Para el 2023 se consolidan los informes de seguimiento con corte al segundo trimestre del 2023 con la información compartida por los sectores líderes de las políticas públicas, evaluada en mesas técnicas y presentada en el CONPES del 13/09/23. Se inicia la creación de los informes de seguimiento de las 33 políticas que reportaron avances con corte al segundo trimestre, en los cuales se incluye un nuevo capítulo correspondiente a los ODS relacionados en cada una de las políticas públicas.
En lo referente a las evaluaciones de Políticas Públicas adelantadas se cuenta con:1. Evaluación de Impacto al PMIB con Informe Final de la Evaluación. 2. Evaluación del SIDICU. 3.Evaluación de Impacto de corto y mediano plazo de la Estrategia de IMG. 4. Evaluación de Espacio Público. Asimismo, se realizó la construcción de la estrategia de ingreso mínimo garantizado con la cual se consolida un esquema de subsidios y transferencias que permite garantizar la provisión de un ingreso mínimo a los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad en Bogotá. Para asegurar su continuidad, la Estrategia IMG se incorpora a la Política Pública para la Superación de la Pobreza en Bogotá, 2023-2038.
Finalmente se trabaja en el análisis de tejido productivo en la ruralidad, denominado ¿Panorámica de la Ruralidad: Documento de diagnóstico y factores estratégicos de la Ruralidad Bogotana¿ incorporando sus análisis y resultados en el diagnóstico del componente económico de la política pública de ruralidad. Asimismo, se avanzó en la conceptualización de la estrategia de información Unidades Productivas 360.

Beneficios: Sistema de Seguimiento de Políticas Públicas actualizado para ser utilizado por todas las entidades Distritales, el cual permitirá tener un panorama más claro de las características del ecosistema de políticas públicas distritales, en donde se dispondrá de información estratégica, para realizar evaluaciones y seguimientos sobre el avance de las políticas públicas de cada sector.

542 Recopilar, actualizar y disponer la información que permita realizar el seguimiento al Plan de Desarrollo y realizar asistencia técnica en la formulación y seguimiento de proyectos de inversión con enfoque poblacional-diferencial y de género para las entidades distritales y Alcaldías Locales	$225	$224	99.58	$2,316	$1,643	70.94	$2,000	$1,998	99.95	$1,972	$1,847	93.66	$2,450	$0	0.00	$8,963	$5,713	63.74

Indicador(es)

(K) 591 Porcentaje de Entidades y Alcaldías Locales asistidos técnicamente en el proceso de formulación, seguimiento y generación de información de proyectos de inversión bajo las nuevas metodologías establecidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: No Reporta

Avances y Logros: Se ha brindado el 100% de asistencia técnica en la formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión. Se han implementado sesiones particulares de manera semanal sobre SUIFP y SPI las cuales se llevan a cabo los jueves desde las 3pm, en total se han atendido 76 sesiones, así mismo se han solicitado y resuelto 28 mesas de ayuda con el DNP.

Se ha brindado atención a las entidades distritales respecto a sus solicitudes de conceptos de magnitudes y metas e indicadores del PDD, el enfoque territorial de políticas, así como en la actualización de sus criterios de elegibilidad, viabilidad técnica e incorporación de políticas públicas de los conceptos de gasto a ser aplicados por las Alcaldías Locales.

En relación con la formulación de proyectos de inversión para ser financiados con recursos del SGR, se realizaron mesas técnicas, con las cuales se logró la aprobación de 18 proyectos por un valor total de $802.572 millones de pesos, de los cuales $702.830 millones corresponden a recursos del SGR.

Se han llevado a cabo mesa de seguimiento a la ejecución y cierre de los proyectos, como a demanda con las entidades ejecutoras de recursos del SGR. De otro lado, analizando la información de los proyectos que se presentaron a los Comités APP Distrital, para identificar la integralidad de la información presentada, en los componentes técnico, jurídico, financiero y de riesgos.

Se formula el diagnostico de los ODS en Bogotá que contiene un análisis de indicadores de los seis ODS priorizados, a partir del cual se proyectan las metas a 2028 y 2030 de los mismos. De la misma manera se inició la formulación del ¿Plan para acelerar el cumplimiento ODS en Bogotá 2024 - 2030¿, este documento es la herramienta que permitirá a la próxima administración establecer las metas enmarcadas en los ODS y asignar el presupuesto para su cumplimiento.

Se realizaron los informes semestrales de avance de los ODS de 2020, 2021, 2022 y semestre 1 de 2023, en el marco del parágrafo del artículo 11 del Acuerdo 761 de 2020 y en los informes de Rendición de cuentas sobre el Balance del PDD 2020, 2021 y 2022 se encuentra el capítulo que describe el Seguimiento al programa de ejecución de obras del POT.

Beneficios

La asesoría y capacitación a las entidades distritales del nivel central y descentralizado permite que los responsables de los proyectos de inversión cuenten con las capacidades requeridas para su gestión en el Banco Único de Proyectos, logrando consistencia de la información de éstos y a su vez logra una armonización con la plataforma Segplán.

Se garantizo el suministro de información de gestión de las Alcaldías Locales, y de los ajustes requeridos a los instrumentos de planeación de las entidades distritales. También el seguimiento a los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías ha permitido dar cumplimiento al parágrafo transitorio del artículo 30 de la Ley 2056 de 2020.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,480	$37,953	93.76	$58,819	$57,971	98.56	$60,516	$53,881	89.04	$69,937	$0	0.00	$257,478	$177,400	68.90

(K) 592 Número de entidades y alcaldías locales asistidas técnicamente en enfoque poblacional - diferencial y de género para el proceso de formulación de proyectos de inversión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	68.00	68.00	68.00	100.00%			
2022	68.00	68.00	68.00	100.00%			
2023	68.00	68.00	68.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	68.00	68.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

Retrasos y soluciones: No Reporta

Avances y Logros: Avances y Logros

Con las mesas técnicas y foros realizadas a colaboradores y colaboradoras 68 entidades Distritales y Locales han venido avanzando en la comprensión conceptual y práctica de cómo aplicar los Enfoques Poblacional-Diferencial y de Género (EPDyG) en sus diferentes instrumentos de planeación. Para ello, la Secretaría Distrital de Planeación formuló en conjunto con la Secretaría Distrital de la Mujer, una metodología para adoptar e incorporar los enfoques en los instrumentos de planeación; esta metodología está reconocida bajo la Resolución 2210 de 2021(disponible: https://www.sdp.gov.co/gestion-socioeconomica/equidad-y-politicas-poblacionales/enfoques-pdg-inversion), la cual ha contado con una socialización y posicionamiento exhaustivo, mediante diferentes estrategias entre las que se encuentra el desarrollo del curso virtual «Estrategias de Planeación con EPDyG: una aproximación práctica»; la publicación de varios documentos como: Presupuestos sensibles a los EPDyG en las políticas públicas distritales, Guía para la Formulación de Proyectos de Inversión con EPDyG, Guía de consulta de fuentes de información desde los EPDyG; Orientaciones para la incorporación de los EPDyG en las políticas públicas; Guía de lenguaje claro e incluyente: mirada poblacional-diferencial y de género; actualización del Estándar estadístico poblacional-diferencial e interseccional; entre otros

Se ha hecho la transversalización de estos enfoques en el marco del proceso de consolidación de los trazadores presupuestales en su parte conceptual con sus documentos tipo guía, así como la revisión de los informes que dan cuenta de su proceso de implementación (disponibles en https://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/programacion-y-seguimiento-a-lainversion/trazadores-presupuestales).

Acompañamos el proceso de transversalización también en varios documentos de reglamentación del POT, a través de su revisión y/o desarrollo de espacios conjuntos de trabajo; entre las temáticas han estado: Plan Maestro SIDICU; Sistema de participación; y Vivienda colectiva y soluciones habitacionales con servicios; Ecourbanismo y construcción sostenible; y Estándares de Calidad Espacial; Manual Espacio Público.

Se realizaron mesas técnicas y revisiones para el desarrollo de los siguientes documentos: Metodología para incorporar los EPDYG en instrumentos de planeación (disponible en https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/metodologia_incorporar_enfopques_pdg_instrumentos_planeacion- 3.pdf) , Guía para la Formulación de Proyectos de Inversión con EPDyG; Orientaciones para la incorporación de los EPDyG en los planes de desarrollo que se encuentra en proceso de actualización.

Beneficios

Contar con la información requerida para el seguimiento al plan de desarrollo y asistencia técnica en la formulación y seguimiento de proyectos de inversión con enfoque poblacional- diferencial y de género para las entidades distritales y alcaldías locales

(S) 593 Número de informes de seguimiento al Plan de Desarrollo publicados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	4.00	4.00	4.00	100.00%			
2021	5.00	5.00	5.00	100.00%			
2022	5.00	5.00	5.00	100.00%			
2023	5.00	5.00	4.00	80.00%	✓	94.74%	★
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%			
TOTAL	24.00	24.00	18.00	al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

Retrasos y soluciones: No Reporta

Avances y Logros: Durante las vigencias de 2020 a 2023 se han realizado y publicado en la página web de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) 19 informes de seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo (PDD) «Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI» dentro de los cuales se encuentran los siguientes:

* Reprogramación del Plan de Acción. Componente de Inversión por entidad, componente de inversión por estructura PDD, componente de inversión por sector, Componente Gestión, Vigencias 2020,2021, 2022 y 2023.
* Seguimientos Trimestrales Plan de Acción del Plan Distrital de Desarrollo en los componentes de Inversión, Gestión, Gestión-Inversión, Territorialización, Actividades, Vigencias 2020,2021, 2022 y trimestres 1 y 2 de 2023.
* Informe Avance Físico del Plan Distrital de Desarrollo, Vigencias 2020,2021, 2022 y trimestres 1 y 2 de 2023.
* Informe Trimestral de Gerencias de Programa sobre el Seguimiento a los Compromisos del Plan Distrital de Desarrollo, Vigencias 2020,2021, 2022 y trimestres 1 y 2 de 2023.
* Informe Inversión Social: Se consolidó y revisó la información y se elaboró el informe de inversión social en Bogotá para las vigencias 2020, 2021, 2022 y primer semestre 2023.. El último informe de inversión social se remitió al Concejo de Bogotá con el radicado 2-2023-107005 del 28 septiembre de 2023.
* Plan Operativo Anual de Inversiones POAI, Vigencias 2020,2021 y 2022.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,480	$37,953	93.76	$58,819	$57,971	98.56	$60,516	$53,881	89.04	$69,937	$0	0.00	$257,478	$177,400	68.90
Beneficios Con estos informes se logra conocer el avance en la ejecución de metas y recursos del Plan Distrital de Desarrollo por parte de las entidades distritales en términos de avance del plan de desarrollo, avance transcurrido y avance de la vigencia, que sirve de insumo para la toma de decisiones de la Administración Distrital.																		
TOTAL 120 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	$28,147	$28,016	99.53	$42,986	$40,154	93.41	$62,175	$61,313	98.61	$63,728	$57,040	89.51	$72,087	$0	0.00	$269,123	$186,523	69.31

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$7,557	$7,151	94.62	$37,876	$33,877	89.44	$34,534	$33,420	96.78	$33,490	$31,260	93.34	$33,271	$0	0.00	$146,729	$105,708	72.04
02 Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres	$4,933	$4,752	96.33	$18,875	$15,879	84.13	$17,034	$16,729	98.21	$16,012	$14,741	92.07	$15,586	$0	0.00	$72,440	$52,102	71.92
0 N/A	$4,933	$4,752	96.33	$18,875	$15,879	84.13	$17,034	$16,729	98.21	$16,012	$14,741	92.07	$15,586	$0	0.00	$72,440	$52,102	71.92
9 Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital	$105	$105	99.99	$2,363	$1,548	65.52	$2,315	$2,257	97.51	$2,665	$2,342	87.89	$2,104	$0	0.00	$9,551	$6,252	65.46

Indicador(es)

(S) 9 Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%			
2021	7,000.00	7,000.00	7,537.00	107.67%			
2022	7,000.00	7,000.00	7,401.00	105.73%			
2023	7,000.00	7,000.00	6,186.00	88.37%	✓	96.60%	★
2024	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00%			
TOTAL	26,100.00	27,038.00	23,124.00	al Plan de Desarrollo		85.52%	✓

Retrasos y soluciones: No presentan retrasos de acuerdo con la programación.

Avances y Logros: De acuerdo con lo programado, en el mes de septiembre se formaron un total de 813 mujeres en sus derechos a través del desarrollo de capacidades en el uso TIC, para un avance del 88.4% y un total de 6,186 mujeres de la meta 2023, en los siguientes procesos de formación:

a. Habilidades Socioemocionales, b. Habilidades digitales, c. Prevención de violencias digitales, d. Descubriendo office, e. Indicadores de Género. f. Diseñar páginas web: 9 febrero, g. Informática h. Inglés Básico Nivel 1, i. Manejo básico de word, j. Emprendimiento Digital, k. Claves para ingresar al mundo laboral, l. Educación financiera, m. Carpeta Ciudadana, n. Manejo básico excel.

10 Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres	$218	$218	99.99	$1,628	$1,101	67.60	$3,111	$3,111	100.00	$1,738	$1,651	94.98	$1,132	$0	0.00	$7,827	$6,079	77.68

Indicador(es)

(S) 10 Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	15.00	18.00	17.47	97.06%			
2021	25.00	25.53	25.53	100.00%			
2022	25.00	25.00	25.00	100.00%			
2023	25.00	22.00	9.95	45.23%	⚠	86.61%	✓
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	77.95	al Plan de Desarrollo		77.95%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos durante el periodo, la meta avanza de acuerdo con lo programado por el proyecto.

Avances y Logros: Al corte del 30 de septiembre se ha mantenido y generado nuevas alianzas con empresas, gremios y clústers de distintos sectores económicos permitiendo ampliar el portafolio de vacantes laborales, tanto en los sectores, como cargos, mejorando así las oportunidades para la generación de ingresos de las mujeres cuidadoras de tiempo completo o parcial para aquellas que no pueden salir de sus domicilios, algunos de estos aliados son: Delta, WOK, Starbucks, Archies, OXXO, Oriflame, La Cortesana, Tuio, Novaventas entre otros. De esta forma, las mujeres de la ciudad pudieron acceder a una mayor cantidad de oportunidades laborales y ofertas de generación de ingresos, así como participar en procesos de selección para la vinculación laboral en el sector formal de la economía.

11 Territorializar la política pública de mujeres y equidad de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades en las 20 localidades	$4,611	$4,430	96.08	$14,884	$13,231	88.89	$11,609	$11,362	97.87	$11,609	$10.748	92.59	$12.350	$0	0.00	$55,062	$39,771	72.23

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$7,557	$7,151	94.62	$37,876	$33,877	89.44	$34,534	$33,420	96.78	$33,490	$31,260	93.34	$33,271	$0	0.00	$146,729	$105,708	72.04

(K) 11 Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2022	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2023	20.00	20.00	20.00	100.00%	100.00%
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos según su programación establecida.

Avances y Logros: Modelo de atención de las CIOM, contempla diferentes acciones encaminadas a territorializar la PPMYEG, en este sentido durante el período reportado, se garantizó la operación del modelo para las 20 localidades y se avanzó sustancialmente en la contratación de los recursos del proyecto de inversión 7675, así como lo necesario operativamente para garantizar la prestación de servicios. Para el caso de arriendos en enero se adelantaron los trámites para las CIOM de: Usaquén, A.Nariño, RUU, Los Mártires, Chapinero, C.Bolívar, Kennedy, la Candelaria, San Cristóbal, Santa Fe, Teusaquillo, Tunjuelito y Usme, en marzo para las CIOM de (Fontibón, Suba, B.Unidos, y P.Aranda) y se adicionó el contrato de arrendamiento de Bosa y de Transporte. Se suscribieron contratos de aseo y cafetería, vigilancia y se adicionó transporte y adición y prórroga de comunicaciones convergentes. También se liberó $10.017.172 correspondientes a la liquidación del contrato 671/21 suscrito con la ETB. En jun: Adición contrato vigilancia, CPS Transporte, comunicaciones convergentes y se suscribió de 2 adiciones de CPS.En jul. 2 adiciones y se firmó 1 CPS. En Ago. se pago los servicios públicos y se liberó saldo de cto137/23.Sep.se suscribio contrato de extintores, 1 CPS, y 20 adiciones de CPS.
Se dio continuidad con la estrategia territorial, que incluye el fortalecimiento de la presencia de las CIOM en la ruralidad, destacando las jornadas territoriales realizadas en Sumapaz y Santa Fe, Chapinero los procesos desarrollados en las veredas El Destino y El Uval, Pasquilla de Ciudad Bolívar, vereda Chorrillos de Suba y Vereda el Verjón en Santa Fé, Parque EntreNubes , borde periurbano de Usme con Mujeres que reverdecen y Complejo Paramuno; así como el desarrollo de procesos de información en torno a los DSDR y estereotipos de género, Cierre del proceso mujeres Juntas Somos Poderosas.
Así mismo se realizaron jornadas territoriales mujer contigo en tu barrio/ tu vereda, acercando la oferta institucional en el transcurso de la vigencia. el proceso con el colectivo de mujeres Juntas Somos Poderosas.

(S) 667 Número de mujeres vinculadas a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	23,270.00	26,753.00	114.97%	
2022	0.00	57,512.00	61,620.00	107.14%	
2023	0.00	25,000.00	37,572.00	150.29%	111.09%
2024	0.00	7,861.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	121,234.00	125,945.00	al Plan de Desarrollo	103.89%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos de acuerdo con lo programado por el Proyecto de Inversión.

Avances y Logros: Los procesos de difusión-movilización, información, sensibilización y los encuentros de conversación psicosocial, que se realizan a través del modelo de atención CIOM, están encaminados a avanzar hacia el reconocimiento y apropiación de los derechos de las mujeres en Bogotá, desde los enfoques de la PPMYEG. Durante lo corrido de la vigencia, se logró vincular 37572 mujeres a estos procesos. Se resalta especialmente la realización de estos procesos estuvieron en marcados en el Derecho a empleo digno, a una vida libre de violencia, a la salud y a una cultura libre de sexismo, con las conmemoraciones de las fechas emblemáticas en el marco del 8M y 28M Día Internacional de Acciones por La Salud de Las Mujeres y Las Niñas; 21J Día Internacional de la Educación NO Sexista, 22 de julio Día Internacional del Trabajo Doméstico y del Cuidado no remunerado. Agosto NIÑEZ INDIGENA- "VIVAMOS LA MULTICULTURALIDAD Y SUS DERECHOS.Teniendo en cuenta que estos servicios son por demanda se ha presentado aumento respecto a lo programado.

(S) 668 Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	6,277.00	7,053.00	112.36%	
2022	0.00	5,800.00	10,324.00	178.00%	
2023	0.00	5,300.00	8,567.00	161.64%	114.41%
2024	0.00	2,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	24,677.00	25,944.00	al Plan de Desarrollo	105.13%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos de acuerdo con lo programado por el Proyecto de Inversión.

Avances y Logros: El servicio de orientación y acompañamiento psicosocial de las CIOM son espacios individuales, no terapéuticos, que están encaminados a la promoción de la toma de decisiones que favorezcan el bienestar, la autonomía, el autocuidado, el empoderamiento, el ejercicio de la ciudadanía y la exigibilidad de derechos de las mujeres para prevenir y atender las violencias contra las mujeres. En este espacio se identifica el impacto emocional y relacional de estas problemáticas, se informa las rutas de atención, visibilizando los recursos y las redes de apoyo con las que cuentan las ciudadanas. En este contexto, para la vigencia 2023, se logró realizar 8567 atenciones psicosociales a través de la operación del modelo de las CIOM. Se identifica que las violencias identificadas que mayoritariamente fueron identificadas fue la psicológica, seguida de la violencia verbal. Teniendo en cuenta que estos servicios son por demanda se ha presentado aumento respecto a lo programado.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$7,557	$7,151	94.62	$37,876	$33,877	89.44	$34,534	$33,420	96.78	$33,490	$31,260	93.34	$33,271	$0	0.00	$146,729	$105,708	72.04
05 Promoción de la igualdad, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de las mujeres	$2,452	$2,238	91.31	$7,975	$7,739	97.04	$7,897	$7,875	99.72	$7,876	$7,468	94.82	$7,407	$0	0.00	$33,606	$25,320	75.34
0 N/A	$2,452	$2,238	91.31	$7,975	$7,739	97.04	$7,897	$7,875	99.72	$7,876	$7,468	94.82	$7,407	$0	0.00	$33,606	$25,320	75.34
37 Diseñar acciones afirmativas con enfoque diferencial, para desarrollar capacidades y promover el bienestar socio emocional y los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, en los sectores de la administración distrital y en las localidades	$1,588	$1,424	89.68	$4,876	$4,670	95.77	$5,013	$5,004	99.82	$5,013	$4,620	92.16	$4,800	$0	0.00	$21,290	$15,718	73.83

Indicador(es)

(S) 669 Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	6,350.00	6,776.00	106.71%	
2022	0.00	6,200.00	11,188.00	180.45%	
2023	0.00	6,200.00	7,981.00	128.73%	107.37%
2024	0.00	3,132.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	27,296.00	25,945.00	al Plan de Desarrollo	95.05%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos de acuerdo con lo programado por el Proyecto de Inversión.

Avances y Logros: El servicio de atención socio jurídica de las Casas de Igualdad de Oportunidades busca garantizar la prevención y atención de violencias contra las mujeres, a través de la prestación del nivel de orientación y asesoría socio jurídica de las mujeres de Bogotá D.C. tanto en el territorio rural como urbano, para brindar información y canalizar el acceso a la administración de justicia, propendiendo por el reconocimiento, garantía y restablecimiento de sus derechos. En este sentido, la vigencia de 2023, se ha logrado realizar 7981 atenciones. Se resalta que las violencias identificadas en estas atenciones fueron mayoritariamente psicológica, seguido de la económica.Teniendo en cuenta que estos servicios son por demanda se ha presentado aumento respecto a lo programado.

Indicador(es)

(K) 39 Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%	
2021	15.00	15.00	15.00	100.00%	
2022	15.00	15.00	15.00	100.00%	
2023	15.00	15.00	15.00	100.00%	100.00%
2024	15.00	15.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en este periodo, el avance se encuentra acorde con la programación de la vigencia.

Avances y Logros: A septiembre se ha trabajado transversalización del enfoque diferencial con 15 sectores: Salud, Desarrollo Económico, Hacienda, Jurídica, Seguridad Convivencia y Justicia, Mujeres, Ambiente, Gestión Pública, Movilidad, Cultura, Educación, Gobierno, Hábitat, Planeación e Integración Social.

38 Implementar la política pública de mujeres y equidad de género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción	$210	$187	89.16	$1,070	$1,056	98.68	$818	$817	99.79	$772	$765	99.05	$794	$0	0.00	$3,665	$2,824	77.07

Indicador(es)

(K) 40 Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.70	70.00%	92.50%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	74.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en este periodo. La meta se cumple de acuerdo a lo planeado.

Avances y Logros: En el marco de la implementación la Política Pública de Mujeres y Equidad de género en los sectores de la administración distrital, a septiembre de 2023 se ha logrado:
- Revisión y retroalimentación de los reportes de plan de acción del primer y segundo trimestre de 2023 de la PPMYEG de todos los sectores responsables.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$7,557	$7,151	94.62	$37,876	$33,877	89.44	$34,534	$33,420	96.78	$33,490	$31,260	93.34	$33,271	$0	0.00	$146,729	$105,708	72.04

- Revisión, análisis y retroalimentación del reporte de logros de transversalización de género a corte de agosto.
- Inclusión de ajustes a la matriz de plan de acción de la PPMYEG y a los apartados del Documento CONPES D.C. No 14 de 2020, según las modificaciones aprobadas por la SDP a 43 productos.
- Realización de 15 jornadas de socialización de avances de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género con diferentes entidades (administración distrital, Consejo Consultivo de Mujeres, Comités Operativos Locales de Mujer y Género - COLMYG de algunas localidades principalmente).
- Realización de 46 mesas de implementación de la PPMYEG con diversos sectores de la administración distrital.

39	Incorporar de manera transversal, en los 15 sectores de la administración distrital y en las localidades, el enfoque de género y de derechos de las mujeres	$653	$627	95.93	$2,028	$2,013	99.23	$2,066	$2,055	99.46	$2,091	$2.084	99.65	$1,813	$0	0.00	$8,651	$6,778	78.35

Indicador(es)

(K) 41 Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.75	75.00%	✓	93.75%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en este periodo. La meta se cumple de acuerdo a lo planeado.

Avances y Logros: En el marco de la implementación de la Estrategia de transversalización en los 15 sectores de la Administración Distrital a septiembre de 2023 se ha logrado:
- Concertación y monitoreo a los reportes de logros de transversalización de género para 15 sectores.
- Acompañamiento para la aprobación, ajustes y envío de planes de trabajo Sello en Igualdad versión final a las 25 entidades priorizadas en primera fase.
- Realización de la convocatoria a 35 entidades para la Fase 2 del Sello en Igualdad.
- Acompañamiento técnico para la implementación del enfoque de género en 15 sectores distritales mediante sensibilizaciones, documentos y conceptos técnicos.
- Realización de la primera sesión de la Comisión Intersectorial de Mujeres -CIM y ocho sesiones de su UTA.
- Revisión y actualización de los documentos que componen la metodología de indicadores con enfoque de género.
- Elaboración de 44 propuestas de marcación para las entidades de la administración central y desarrollo de dos talleres magistrales sobre Trazador Presupuestal de Igualdad y Equidad de Género ¿ TPIEG.
- En relación con la implementación de 7 derechos de la PPMyEG se han llevado a cabo actividades como la articulación interna e intersectorial, participación en subcomités y mesas de trabajo, elaboración de documentos, propuestas, conceptos técnicos, sensibilizaciones y conmemoraciones que facilitan dicha implementación.

06	Sistema Distrital del Cuidado	$173	$160	92.83	$11,026	$10,259	93.04	$9,603	$8,816	91.81	$9,603	$9,050	94.25	$10,278	$0	0.00	$40,683	$28,286	69.53
0	N/A	$173	$160	92.83	$11,026	$10,259	93.04	$9,603	$8,816	91.81	$9,603	$9,050	94.25	$10,278	$0	0.00	$40,683	$28,286	69.53
52	Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá	$29	$25	88.54	$1,653	$1,400	84.68	$1,029	$999	97.09	$959	$840	87.58	$936	$0	0.00	$4,605	$3,264	70.88

Indicador(es)

(C) 54 Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.30	0.30	0.30	100.00%			
2021	0.70	0.70	0.70	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	1.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		100.00%	★

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos durante este periodo, la meta avanza de acuerdo a lo programado.

Avances y Logros: A septiembre de2023, en el marco de la formulación e implementación de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá, se logró:

-Con relación al proceso de diseño y socialización de la caja de herramientas de la Estrategia Pedagógica de Cambio Cultural, se finalizó la construcción y diseño de 13 documentos metodológicos y un documento de instrucciones de uso, los cuales están orientados para un abordaje con enfoque diferencial atendiendo las necesidades poblacionales, así como, para aportar al documento final de la Estrategia Pedagógica y de Cambio cultural Caja de herramientas EPCC.
- Se han beneficiado 4.848 personas con los talleres de cambio cultural.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$7,557	$7,151	94.62	$37,876	$33,877	89.44	$34,534	$33,420	96.78	$33,490	$31,260	93.34	$33,271	$0	0.00	$146,729	$105,708	72.04
53 Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado	$115	$114	99.21	$1,647	$1,357	82.43	$662	$648	97.92	$558	$500	89.67	$559	$0	0.00	$3,541	$2,620	73.98

Indicador(es)

(S) 55 Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	7.00	7.00	7.00	100.00%			
2021	18.00	18.00	17.91	99.50%			
2022	25.00	25.09	25.09	100.00%			
2023	25.00	25.00	18.75	75.00%	✓	91.67%	★
2024	25.00	25.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	68.75	al Plan de Desarrollo		68.75%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos durante este periodo, la meta avanza de acuerdo a lo programado.

Avances y Logros: A septiembre de 2023, en el marco de la formulación de las bases técnicas del sistema de cuidado y la coordinación para la implementación del mismo, se ha logrado:

- Retroalimentación del documento Desarrollo técnico del Sistema Distrital de Cuidado, entregado por el equipo consultor de la Fundación Barco Open Society Fundación .
- Actualización de las delegaciones a la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital de Cuidado para retomar el funcionamiento de la Mesa Intersectorial de Seguimiento al Convenio Marco Interadministrativo 913 de 2021.
- La publicación en SECOP II del Anexo Técnico II de la Manzana del Cuidado de Ciudad Bolívar - Manitas, correspondiente al Acuerdo de Coordinación con el Instituto Distrital para las Artes y la Secretaría General.
- La suscripción de los Anexos I y II del Convenio Marco Interadministrativo 913 de 2021 para las Manzanas del Cuidado de Fontibón y Teusaquillo.
- La terminación anticipada del Convenio 725 de 2020, con el objetivo de adoptar dentro del Convenio Marco Interadministrativo 913 de 2021 el funcionamiento de las Manzanas del Cuidado de Bosa - Porvenir, San Cristóbal - San Blas y Usme - Julio César Sánchez.
- La revisión y firma de los Anexos II de adhesión al Convenio Marco Interadministrativo 913 de 2021 para las Manzanas del Cuidado de San Cristóbal, Usme y Bosa - Porvenir, en lo que respecta a la Secretaría Distrital de la Mujer.

La realización de 44 jornadas de socialización del Sistema Distrital de Cuidado y sus lineamientos técnicos.
La Elaboración de la estrategia "Pactos locales de cuidado", cuyo objetivo es la apropiación de las Manzanas del Cuidado por parte de la ciudadanía.

56 Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos	$29	$21	72.11	$7,727	$7,502	97.09	$7,912	$7,169	90.61	$8,086	$7,710	95.35	$8,783	$0	0.00	$32,537	$22,402	68.85

Indicador(es)

(S) 58 Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%			
2021	0.50	0.50	0.49	98.00%			
2022	0.50	0.51	0.51	100.00%			
2023	0.50	0.50	0.37	74.00%	✓	91.88%	★
2024	0.40	0.40	0.00	0.00%			
TOTAL	2.00	2.00	1.47	al Plan de Desarrollo		73.50%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos durante este periodo, la meta avanza de acuerdo a lo programado.

Avances y Logros: A septiembre de 2023, en el marco de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado se ha logrado:

- Que Bogotá tenga en operación 20 Manzanas del cuidado.
- Se han beneficiado de los servicios de orientación y asesoría psicojurídica y orientación psicosocial 8.851 cuidadoras.
- Operación de 02 Buses del Cuidado, versión móvil de las Manzanas, con vehículos totalmente equipados que llevan los servicios a zonas rurales y urbanas de difícil acceso y carentes de infraestructura

03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$11,981	$11,915	99.45	$36,725	$33,428	91.02	$43,371	$42,789	98.66	$44,653	$43,026	96.36	$43,969	$0	0.00	$180,699	$131,158	72.58
40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia	$11,981	$11,915	99.45	$36,725	$33,428	91.02	$43,371	$42,789	98.66	$44,653	$43,026	96.36	$43,969	$0	0.00	$180,699	$131,158	72.58
0 N/A	$11,981	$11,915	99.45	$36,725	$33,428	91.02	$43,371	$42,789	98.66	$44,653	$43,026	96.36	$43,969	$0	0.00	$180,699	$131,158	72.58

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$11,981	$11,915	99.45	$36,725	$33,428	91.02	$43,371	$42,789	98.66	$44,653	$43,026	96.36	$43,969	$0	0.00	$180,699	$131,158	72.58
304 Alcanzar al menos el 80% de efectividad (respuesta inmediata, llamadas devueltas y contactos por chat) en la atención de la línea purpura 'Mujeres escuchan mujeres' integrando un equipo de la misma a la línea de emergencias 123	$3,809	$3,809	100.00	$13,480	$13,204	97.95	$9,996	$9,942	99.47	$10,803	$10,642	98.51	$12,012	$0	0.00	$50,100	$37,598	75.05

Indicador(es)

(K) 324 Efectividad en la atención de la Línea Púrpura

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	40.00	80.00	90.00	112.50%	
2021	50.00	80.00	93.00	116.25%	
2022	60.00	80.00	95.00	118.75%	
2023	70.00	80.00	92.00	115.00%	115.63%
2024	80.00	80.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	92.50%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en este periodo, el avance se encuentra acorde con la programación de la vigencia.

Avances y Logros: Con corte al mes de septiembre se alcanzó una efectividad acumulada de 92% en la atención de la Línea Púrpura Distrital, teniendo para el período un total de 20.656 llamadas contestadas y llamadas que ingresan a buzón y un total de 22.050 llamadas efectivas (llamadas contestadas + llamadas abandonadas + llamadas que ingresan a buzón). Este resultado debido al fortalecimiento de la Línea en su componente técnico y de talento humano dispuesto para la atención. Dentro de este fortalecimiento se destacan las mejoras en los tiempos de seguimiento a casos y de la comunicación con las mujeres mediante el buzón de datos; la articulación con el equipo de Duplas de atención psicosocial y la canalización interna con la ruta de atención; el reconocimiento de la Línea y del WhatsApp como canales que posibilitan un primer acercamiento y contacto con las mujeres, manteniendo el contacto permanente con las mujeres y con familiares de mujeres víctimas de feminicidio.

305 Ampliar a 6 el modelo de operación de Casa refugio priorizando la ruralidad (Acuerdo 631/2015) y modalidad intermedia	$4,345	$4,344	99.97	$6,275	$6,246	99.55	$10,781	$10,750	99.71	$11,966	$11,638	97.26	$10,603	$0	0.00	$43,970	$32,978	75.00

Indicador(es)

(C) 325 Número de Casas Refugio en operación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	6.00	6.00	5.00	83.33%	
2022	6.00	6.00	6.00	100.00%	
2023	6.00	6.00	6.00	100.00%	100.00%
2024	6.00	6.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en este periodo, el avance se encuentra acorde con la programación de la vigencia.

Avances y Logros: Con corte al mes de septiembre se dio cumplimiento a la operación de la Estrategia Casas Refugio a través del funcionamiento de 6 casas, 4 en la Modalidad de Atención Tradicional, 1 de la Modalidad Intermedia y 1 de la Modalidad Rural. La operación de las Casas Refugio de Modalidad Intermedia y Rural corresponden a la ampliación de la oferta entre el año 2021 y el 2023.

306 Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural para el cambio social con enfoques de género, diferencial, de derechos de las mujeres e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres	$376	$374	99.40	$2,600	$2,197	84.49	$5,176	$5,081	98.17	$4,603	$4,446	96.58	$2,200	$0	0.00	$14,955	$12,098	80.89

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$11,981	$11,915	99.45	$36,725	$33,428	91.02	$43,371	$42,789	98.66	$44,653	$43,026	96.36	$43,969	$0	0.00	$180,699	$131,158	72.58

(S) 326 Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	0.50	0.50	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.65	65.00%	⚠	90.00%	✓
2024	0.00	0.50	0.00	0.00%			
TOTAL	4.00	4.00	3.15	al Plan de Desarrollo		78.75%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos y el avance reportado es acorde con la programación de la vigencia

Avances y Logros: De acuerdo con el avance de la estrategia, durante el periodo se han elaboraron piezas comunicativas con el fin de difundir información acerca de los derechos de las mujeres, los servicios prestados por la SDMujer, rutas de acceso, ubicación de las Manzanas de Cuidado, Centros de Atención más cercanos entre otros.
Además, se adelantó la contratación de Prestación de Servicios de Personas Naturales, para apoyar la elaboración, publicación y difusión de piezas informativas necesarias en la misionalidad de la SDMujer.

307 Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y garantizar la estrategia de justicia de género en 8 casas de justicia adicionales, Centros de Atención Penal Integral para Víctimas - CAPIV y Centros de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual - CAIVAS	$1,761	$1,755	99.69	$4,585	$4,478	97.68	$6,574	$6,313	96.03	$6,774	$6,619	97.71	$7,911	$0	0.00	$27,605	$19,165	69.43

Indicador(es)

(S) 327 Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	2,391.00	4,191.00	4,670.00	111.43%			
2021	8,072.00	8,472.00	8,700.00	102.69%			
2022	9,142.00	10,000.00	9,986.00	99.86%			
2023	10,192.00	11,400.00	8,378.00	73.49%	✓	91.31%	★
2024	5,203.00	4,244.00	0.00	0.00%			
TOTAL	35,000.00	39,000.00	31,734.00	al Plan de Desarrollo		81.37%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en este periodo, el avance se encuentra acorde con la programación de la vigencia.

Avances y Logros: En lo corrido del año 8378 mujeres acudieron por primera vez a los espacios de la SDMujer en las Casas de Justicia, CAF y sede para recibir atención jurídica. (una persona puede ir a más de un espacio en diferentes meses).
El detalle por punto de atenciones a mujeres por primera vez es: Caivas 199, Capiv 841, Bosa 424, Chapinero 221, Engativá 229, Los Mártires 155, Suba 248, Usaquen 245, Usme 597, Puente Aranda 100, Ciudad Bolívar 1493, Suba Ciudad Jardín 448, Barrios Unidos 421, Bosa Campo Verde 766, Kennedy 520 , San Cristóbal 1006, Fontibon con 403 (189 antes de RI y 214 desde que implementa la ruta integral), Tunjuelito con 14 atenciones en mayo y Sede Adminsitrativa 48.

308 Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la justicia en 3 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía General de la Nación y articulada a la línea 123 y Línea púrpura	$0	$0	0.00	$1,081	$984	91.08	$2,392	$2,269	94.87	$2,615	$2,428	92.83	$3,115	$0	0.00	$9,203	$5,681	61.73

Indicador(es)

(C) 328 Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	2.00	5.00	4.00	80.00%			
2023	3.00	5.00	5.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	3.00	5.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		100.00%	★

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$11,981	$11,915	99.45	$36,725	$33,428	91.02	$43,371	$42,789	98.66	$44,653	$43,026	96.36	$43,969	$0	0.00	$180,699	$131,158	72.58

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en este periodo, el avance se encuentra acorde con la programación de la vigencia.

Avances y Logros: Se realizó la apertura formal del punto de atención de Bosa Campo Verde, logrando dar cumplimiento a la meta plan de desarrollo, teniendo cinco URI con la estrategia de atención en el Distrito (Puente Aranda, Kennedy, Engativá, Ciudad Bolívar y Bosa Campo Verde) y remota en los horarios dispuestos por la Fiscalía General de la Nación; el equipo está conformado por 12 Duplas Psicojurídicas, 6 Abogadas de Representación y 5 profesionales dinamizadoras.
Se realizan permanentemente articulaciones interinstitucionales para dinamizar la ruta de acceso a la justicia a la hora de denunciar, así como con el Ministerio Público (Personería distrital y Procuraduría General de la Nación), como parte de la estrategia técnico legal para el impulso de los procedimientos del sector justicia.
Se ha logrado emitir una respuesta en menos de hora a todas las solicitudes de representación para audiencias preliminares ante jueces de control de garantías por actos urgentes, capturas en flagrancias y casos en los que por el contexto de riesgo hace necesaria la participación desde la primera salida jurídica para incidir en la solicitud de medidas de aseguramiento privativas de libertad y medidas de protección ante Comisarías de Familia. Articulación con la fiscalía en la construcción de los hechos jurídicamente relevantes, fortalecimiento del análisis fáctico desde la perspectiva de género, adecuación típica, y coadyuvancia en las medidas de aseguramiento privativas de libertad (De enero a septiembre 25 medidas efectivas).

309 Implementar el protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en el transporte público que garantice la atención del 100% de los casos y promueva su disminución	$1,689	$1,632	96.64	$8,704	$6,318	72.59	$8,452	$8,433	99.78	$7,892	$7,254	91.92	$8,128	$0	0.00	$34,865	$23,638	67.80

Indicador(es)

(K) 329 Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2022	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2023	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en este periodo, el avance se encuentra acorde con la programación de la vigencia.

Avances y Logros: Con corte al mes de septiembre se avanzó en la implementación del Sistema SOFIA a través del desarrollo de las siguientes acciones estratégicas:

1. Fortalecimiento del componente de prevención y atención a través de espacios de fortalecimiento de capacidades frente a la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y la atención integral a las víctimas de diferentes modalidades de violencias contra las mujeres; espacios de articulación y coordinación de acciones estratégicas para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres; acciones de divulgación y visibilización orientadas a la prevención de las violencias contra las mujeres y asistencia técnica para el desarrollo de acciones de fortalecimiento de los componentes del Sistema SOFIA.
2. Implementación de la estrategia de prevención del riesgo de feminicidio (Sistema Articulado de Alertas Tempranas-SAAT) y de la Estrategia Intersectorial para la Prevención y Atención de Víctimas de Violencia de Género con Énfasis en Violencia Sexual y Feminicidio - Estrategia en Hospitales.
3. Dinamización de los Consejos y Planes Locales de Seguridad para las Mujeres.
4. Implementación del Protocolo de prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el espacio y transporte público y la atención a mujeres víctimas de violencias en el espacio y el transporte público a través de las Duplas Psico-jurídicas.
5. Atención a través de las Duplas de Atención Psicosocial que facilitaron el proceso de acompañamiento para la activación de rutas a las mujeres víctimas de violencias.

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$2,941	$2,803	95.32	$18,483	$16,024	86.70	$20,373	$20,166	98.98	$17,519	$16,018	91.43	$14,287	$0	0.00	$73,603	$55,011	74.74
51 Gobierno Abierto	$325	$271	83.44	$1,956	$1,815	92.77	$1,788	$1,788	99.99	$1,788	$1,719	96.17	$800	$0	0.00	$6,656	$5,592	84.02
0 N/A	$325	$271	83.44	$1,956	$1,815	92.77	$1,788	$1,788	99.99	$1,788	$1,719	96.17	$800	$0	0.00	$6,656	$5,592	84.02
404 Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital	$92	$51	55.48	$311	$311	100.00	$321	$321	99.99	$353	$351	99.39	$67	$0	0.00	$1,144	$1,034	90.40

Indicador(es)

(K) 431 Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	50.00	50.00	50.00	100.00%	
2021	50.00	50.00	50.00	100.00%	
2022	50.00	50.00	50.00	100.00%	
2023	50.00	50.00	50.00	100.00%	100.00%
2024	50.00	50.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el tercer trimestre del año, el avance se encuentra acorde a la programación.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de la Mujer acompaña y promueve en las diferentes instancias de participación ciudadana la incorporación del principio de la paridad en la estructura y funcionamiento de estas, para el caso de las Juntas Administradoras Locales se ha promovido la conformación de Bancadas de mujeres.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$2,941	$2,803	95.32	$18,483	$16,024	86.70	$20,373	$20,166	98.98	$17,519	$16,018	91.43	$14,287	$0	0.00	$73,603	$55,011	74.74

En relación con las Instancias Locales y/o Distritales, teniendo en cuenta que son espacios de carácter autónomo, la Secretaría de la Mujer orienta el trabajo entorno a la identificación de estereotipos, imaginarios y prejuicios que obstaculizan o limitan la participen o vinculación de las mujeres de manera más activa en estos escenarios.

La asistencia técnica de la SDmujer, busca propiciar condiciones favorables que conlleven a la modificación normativa para incorporar la paridad, mediante ejercicios de sensibilización sobre el derecho a la participación de las mujeres, historia de los derechos de las mujeres o espacios de diálogo en donde se reflexiona sobre la importancia de la paridad para la democracia.

426 Implementar una estrategia de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres, fortaleciendo las escuelas de formación política y definiendo mecanismos para involucrar a las mujeres en los proceso de planeación del Distrito	$157	$144	91.80	$1,404	$1,263	89.93	$1,227	$1,227	100.00	$1,154	$1,093	94.69	$667	$0	0.00	$4,610	$3,727	80.86

Indicador(es)

(S) 459 Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1,200.00	1,400.00	1,361.00	97.21%	
2022	1,200.00	1,239.00	1,282.00	103.47%	
2023	1,200.00	1,200.00	2,093.00	174.42%	123.24%
2024	1,200.00	1,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4,800.00	4,843.00	4,736.00	al Plan de Desarrollo	97.79%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el tercer trimestre del año, el avance se encuentra acorde a la programación.

Avances y Logros: En septiembre se vincularon 838 mujeres alcanzando un total acumulado a la fecha de corte de 2.093 vinculaciones a la Escuela Política Lidera Par.

Durante el periodo se han ejecutado los siguientes ciclos de formación:
a) Sesiones de cierre Ciclo de: Construcción/actualización de agendas locales, se identifica la vinculación de 36 mujeres nuevas en el último mes y se realizaron un total de 77 sesiones en las 20 localidades, contando con una participación total de 501 mujeres a este ciclo.
b) Se dio inicio al ciclo de paz Juntas incidimos y construimos la paz territorial que se implementa de manera articulada con el equipo paz de la DTDP y que ha desarrollado en este periodo 3 sesiones. Vinculando a 64 mujeres nuevas, de las cuales, 9 se reconocen como víctimas del conflicto armado. Participaron mujeres de diferentes organizaciones sociales que luchan por el derecho a vivir en paz. Las sesiones fueron: 1) Lo que sabemos: La paz como derecho. 2) Las mujeres se movilizan por la paz y 3) La paz como proceso.
C) Fruto de la alianza entre la Registraduría General de la Nación y la SDM se desarrolló el Curso Virtual asincrónico Diseño de campañas políticas para mujeres. Tiene como objetivo fortalecer la participación electoral de las mujeres y brindar herramientas para el diseño de sus campañas políticas en temas organizativos, marketing político y narrativa pública.

Nota aclaratoria: Teniendo en cuenta la época electoral, la demanda de inclusión en los procesos de formación tuvo un pico de dispersión alto generando que la ejecución acumulada para el mes de septiembre del indicador presente una sobre ejecución, alcanzando un porcentaje de avance del 174% con respecto a la meta de la vigencia.

428 Incorporar e implementar el enfoque de género y diferencial en los ejercicios de los presupuestos participativos	$76	$76	99.87	$241	$241	100.00	$239	$239	99.90	$280	$275	98.20	$66	$0	0.00	$903	$831	92.05

Indicador(es)

(K) 461 Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	1.00	100.00%	75.00%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	60.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el tercer trimestre del año, el avance se encuentra acorde a la programación.

Avances y Logros: La SDMujer cuenta con un documento que orienta la incorporación del Enfoque de Género en el proceso de presupuestación participativa, que le permite al Equipo Técnico del Proyecto de Inversión asociado a la Meta6 orientar la asistencia técnica y fortalecer las capacidades de incidencia de mujeres vinculadas a instancias como los Consejos Locales de Planeación y los Comités Operativos Locales de Mujeres y Equidad de Género y Consejos Locales de Mujeres. Este lineamiento traza la ruta con las y los profesionales de las Oficinas de Planeación Local que se desempeñan como Puntos Focales de

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$2,941	$2,803	95.32	$18,483	$16,024	86.70	$20,373	$20,166	98.98	$17,519	$16,018	91.43	$14,287	$0	0.00	$73,603	$55,011	74.74
Mujer y Equidad de Género.																		
53 Información para la toma de decisiones	$797	$724	90.80	$7,048	$5,436	77.13	$6,995	$6,974	99.70	$4,141	$3,282	79.24	$2,955	$0	0.00	$21,936	$16,415	74.83
0 N/A	$797	$724	90.80	$7,048	$5,436	77.13	$6,995	$6,974	99.70	$4,141	$3,282	79.24	$2,955	$0	0.00	$21,936	$16,415	74.83
452 Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes	$451	$401	88.74	$2,298	$851	37.05	$2,627	$2,615	99.54	$2,403	$1.754	72.98	$1.732	$0	0.00	$9,512	$5,621	59.10

Indicador(es)

(C) 487 Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2021	35.00	35.00	33.00	94.29%	
2022	60.00	60.00	60.00	100.00%	
2023	85.00	85.00	82.00	96.47%	96.47%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	82.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos de acuerdo con la programación establecida por el proyecto.

Avances y Logros: Al corte del mes de septiembre se iniciaron las capacitaciones, luego de la implementación de ajustes de acuerdo con la categorización realizada en el mes de julio, se continuó con la migración de datos, se ajustaron los contenidos y guías metodológicas de los 4 primeros módulos del curso para el manejo del SIMISIONAL 2.0 en la plataforma Moodle y se realizaron reuniones técnicas con 3 dependencias para validar los ajustes realizados

454 Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial	$346	$323	93.50	$4,750	$4,585	96.51	$4,368	$4,358	99.79	$1,738	$1.528	87.90	$1.223	$0	0.00	$12,425	$10,794	86.88

Indicador(es)

(S) 489 Investigaciones realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	4.00	7.00	5.00	71.43%	
2022	5.00	7.00	7.00	100.00%	
2023	5.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	16.00	16.00	15.00	al Plan de Desarrollo	93.75%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente a la programación y desarrollo de la Meta Sectorial

Avances y Logros: Al corte del mes de septiembre se realizaron los (2) documentos se publicaron y divulgaron en la página web del OMEG, dando cumplimiento al 100% de la meta programada para la actual vigencia. Dichos documentos corresponden a:

a. Análisis de Ciudad No 29, titulado ¿Principales Hitos en la Participación de las Mujeres en los Niveles Decisorios de la Administración de Bogotá¿, publicado el 25 de abril y puede ser consultado en el siguiente link https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2023/AC29_HitosMujeresNivelesDecisorios-final.pdf

b. Actualización de la Caracterización de personas que realizan actividades sexualmente pagadas - ASP en Bogotá, publicada el 29 de agosto de 2023 y puede ser consultada en el siguiente link https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2023/01%20Informe_Caracterizacion_ASP.pdf

56 Gestión Pública Efectiva	$1,819	$1,808	99.41	$9,478	$8,773	92.56	$11,591	$11,405	98.40	$11,591	$11,017	95.05	$10,532	$0	0.00	$45,010	$33,003	73.32
0 N/A	$1,819	$1,808	99.41	$9,478	$8,773	92.56	$11,591	$11,405	98.40	$11,591	$11,017	95.05	$10,532	$0	0.00	$45,010	$33,003	73.32
518 Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer	$1,819	$1,808	99.41	$9,478	$8,773	92.56	$11,591	$11,405	98.40	$11,591	$11,017	95.05	$10,532	$0	0.00	$45,010	$33,003	73.32

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$2,941	$2,803	95.32	$18,483	$16,024	86.70	$20,373	$20,166	98.98	$17,519	$16,018	91.43	$14,287	$0	0.00	$73,603	$55,011	74.74

(K) 567 Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	3.00	3.00	3.00	100.00%			
2021	3.00	3.00	3.00	100.00%			
2022	3.00	3.00	3.00	100.00%			
2023	3.00	3.00	2.27	75.67%	✓	93.92%	★
2024	3.00	3.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.13%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos, la meta avanza de acuerdo a lo programado.

Avances y Logros: Para dar cumplimiento a los objetivos del proyecto de inversión 7662, y poder brindar el soporte transversal necesario para la óptima ejecución de los recursos, la Secretaía Distrital de la Mujer, en aras de cumplir con su misionalidad, presentan los siguientes avances de las 3 buenas prácticas con corte al mes de septiembre:

Fortalecimiento tecnológico:
Se suscribieron los procesos proyectados a contratar durante los meses de enero a septiembre y se adelantan los trámites precontractuales de los procesos programados para el ultimo trimestre de la vigencia. Adicionalmente se realizan reuniones de validación y seguimiento a los compromisos de los procesos de gestión tecnológica , así como el monitoreo permanente a la infraestructura tecnológica con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los servicios de la entidad. Se realiza mantenimiento y actualización permanente de los componentes de los sistemas de información con el fin de mantenerlos operativos y mejorar las condiciones de seguridad. Se realiza seguimiento permanente a la gestión de requerimientos y/o incidentes cuya finalidad es garantizar la correcta operación de los servicios, sistemas de información, aplicativos de la entidad e infraestructura tecnológica de la entidad.

Fortalecimiento MIPG:
Se han realizado actividades para avanzar en la implementación de las políticas de gestión y desempeño, que han permitido a la Entidad la mejora continua, pasando del 75.5 al 98.1 en los resultados del Índice de Desempeño Institución -IDI.

Fortalecimiento Institucional:
Avance del 96 % de cumplimiento en la contratación de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la gestión. Por otra parte, la atención a los diferentes requerimientos y rendiciones de cuentas por parte de la Entidad tanto a los órganos de control y al Concejo de Bogotá, evidencian no solo el acatamiento de la normatividad vigente sino la transparencia en las actuaciones de la SDMujer. Finalmente, se logra una ejecución presupuestal del 88,74% y de giros de 52,95% al corte de este reporte.

TOTAL 121 - SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	$22,479	$21,869	97.29	$93,084	$83,329	89.52	$98,278	$96,375	98.06	$95,663	$90,303	94.40	$91,527	$0	0.00	$401,030	$291,877	72.78

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$966,514	$947,403	98.02	$909,961	$873,696	96.01	$1,545,011	$1,253,342	81.12	$1,469,188	$0	0.00	$5,297,031	$3,441,681	64.97
03 Movilidad social integral	$19,920	$18,583	93.29	$43,269	$42,813	98.94	$50,041	$49,193	98.30	$647,476	$448,470	69.26	$561,795	$0	0.00	$1,322,503	$559,059	42.27
0 N/A	$19,920	$18,583	93.29	$43,269	$42,813	98.94	$50,041	$49,193	98.30	$647,476	$448,470	69.26	$561,795	$0	0.00	$1,322,503	$559,059	42.27
13 Desarrollar en las 20 localidades del Distrito una (1) estrategia de prevención, participación y movilización social que favorezca la transformación de imaginarios y la disminución del conflicto social asociado al fenómeno de habitabilidad en calle, teniendo en cuenta los impactos de la emergencia social y sanitaria sobre esta población	$1,808	$1,746	96.61	$4,062	$4,022	99.02	$2,943	$2,887	98.10	$4,082	$3,770	92.36	$7.428	$0	0.00	$20,322	$12,426	61.14

Indicador(es)

(C) 13 Nivel de implementación de la estrategia de prevención, participación y movilización social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.30	0.30	0.30	100.00%	
2022	0.60	0.60	0.60	100.00%	
2023	0.90	0.90	0.81	90.00% ✓	90.00% ✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	81.00% ✓

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos

Avances y Logros: Como parte del Plan de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, la Secretaría de Integración Social, alcanzó un avance acumulado de 90% en la implementación de una estrategia de prevención, participación y movilización del fenómeno de habitabilidad en calle. Es así como, entre los meses de enero y septiembre en la ciudad se identificaron 169 ciudadanas y ciudadanos en riesgo de habitar la calle, de los cuales 150 aceptaron activación de rutas de atención de conformidad a sus necesidades particulares, de este total, 32 ciudadanas y ciudadanos en riesgo de habitar la calle fueron identificados en el mes de septiembre y 19 aceptaron dar apertura de ruta de servicio. Lo anterior permitió que en el transcurso de la vigencia 150 personas que se encuentran en riesgo de habitar calle hayan recibido acciones dirigidas a garantizar sus derechos, fortalecieron sus redes y gestaron entornos protectores, para lo cual se implementaron estrategias bajo el enfoque de género, diferencial, territorial y la acción sin daño.

Ahora bien, con miras a transformar los imaginarios y disminuir los conflictos sociales asociados al fenómeno de habitabilidad en calle, durante este periodo se realizaron 141 jornadas de diálogo y mediación colectiva en el que participaron 941 personas (sin descontar las personas que participaron en más de un ejercicio con fines de seguimiento) en en estos diálogos, se emplearon acciones orientadas al reconocimiento del territorio, la movilización ciudadana, la participación consultiva y la articulación interinstitucional.

14 Implementar una (1) estrategia de gestión interinstitucional que permita la movilización social y el desarrollo de capacidades de los adultos y adultas identificados en pobreza oculta, vulnerabilidad, fragilidad social o afectados por emergencias sanitarias en la ciudad de Bogotá	$26	$26	100.00	$1,537	$1,537	100.00	$1,718	$1,713	99.68	$218	$206	94.46	$292	$0	0.00	$3,791	$3,481	91.83

Indicador(es)

(S) 14 Nivel de implementación de la estrategia de gestión interinstitucional para la movilización social y el desarrollo de capacidades de los adultos identificados en pobreza oculta

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2022	0.30	0.30	0.30	100.00%	
2023	0.30	0.30	0.18	60.00% ⚠	86.67% ✓
2024	0.10	0.10	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.78	al Plan de Desarrollo	78.00% ✓

Retrasos y soluciones: La meta avanza de acuerdo con la programación del plan de acción y su cumplimiento se verá al final de la vigencia.

Avances y Logros: En el marco del Plan de desarrollo Nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, la Secretaría Distrital de Integración Social, a corte 30 de septiembre, ha fortalecido el acompañamiento integral a hogares, a partir de la gestión y articulación con la Secretaría de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital de Empleo, lo cual ha generado la participación de los hogares acompañados, en procesos de intermediación laboral, apoyo y fortalecimiento de iniciativas de emprendimiento, desarrollo de capacidades para la reactivación de sus proyectos de vida, contribuyendo a la mejora en el nivel de sus ingresos económicos y la calidad de vida.

15 Implementar una estrategia de acompañamiento de hogares pobres, en vulnerabilidad y riesgo social derivada de la pandemia del COVID 19, identificados poblacional diferencial y geográficamente en los barrios con mayor pobreza evidente y oculta del distrito	$217	$211	97.11	$6,024	$5,937	98.55	$4,679	$4,563	97.53	$603,555	$407.102	67.45	$486.598	$0	0.00	$1,101,073	$417,812	37.95

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$966,514	$947,403	98.02	$909,961	$873,696	96.01	$1,545,011	$1,253,342	81.12	$1,469,188	$0	0.00	$5,297,031	$3,441,681	64.97

(S) 15 Nivel de implementación de la estrategia de acompañamiento de hogares pobres en vulnerabilidad y riesgo social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%			
2021	0.20	0.20	0.20	100.00%			
2022	0.30	0.30	0.30	100.00%			
2023	0.30	0.30	0.16	53.33%	⚠	84.44%	✓
2024	0.10	0.10	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.76	al Plan de Desarrollo		76.00%	✓

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: En el marco del Plan de desarrollo Nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, la Secretaría Distrital de Integración Social, a corte 30 de septiembre, ha implementado la estrategia de acompañamiento a hogares pobres en vulnerabilidad y riesgo social, en conjunto con el Sistema Distrital de Cuidado SIDICU y la Estrategia Territorial Integral Social ETIS, brindando atención a jefes de hogar mediante la concertación de contratos sociales familiares CSF, con la aplicación de rutas de atención institucionales que han contribuido en la definición y fortalecimiento de proyectos de vida, fortaleciendo el desarrollo de capacidades, la autonomía económica, el progreso educativo, el fortalecimiento familiar, bienestar y autocuidado de 3.762 hogares residentes en 14 localidades de Bogotá.

(S) 671 Número de hogares pobres en vulnerabilidad y riesgo social con búsqueda activa por parte de la Tropa Social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	186,606.00	186,606.00	100.00%			
2022	0.00	30,000.00	35,051.00	116.84%			
2023	0.00	32,475.00	32,662.00	100.58%	★	100.07%	★
2024	0.00	2,474.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	256,606.00	254,319.00	al Plan de Desarrollo		99.11%	★

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: En el marco del Plan de desarrollo Nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, la Secretaría Distrital de Integración Social, a corte 30 de septiembre, en articulación con organizaciones comunitarias, ha identificado, caracterizado y gestionado respuestas a situaciones de emergencia social de 32.662 Hogares pobres en vulnerabilidad y riesgo social, de los cuales 31.381 fueron registrados en el formulario de Búsqueda Activa, 626 en el formulario de Jefatura Femenina, 239 en el Formulario de Pobreza Extrema y 416 se registraron en el formulario de Pobreza Oculta.

(K) 672 Porcentaje de hogares priorizados por tipología de alertas inmediatas con gestión de respuestas sectoriales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	100.00	99.90	99.90%			
2022	0.00	100.00	98.00	98.00%			
2023	0.00	100.00	100.00	100.00%	★	99.30%	★
2024	0.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		74.48%	✓

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: En el marco del Plan de desarrollo Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, la Secretaría Distrital de Integración Social, a corte 30 de septiembre ha identificado 5.379 alertas inmediatas de violencia familiar, las cuales, se han reportado en el tablero de control del Centro de Gobierno liderado por la Secretaría Privada de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para su gestión interinstitucional, seguimiento y monitoreo. Así mismo, se ha generado articulación a nivel institucional y sectorial para el correspondiente seguimiento y gestión de las alertas, a partir de la identificación de la oferta institucional. A nivel intrainstitucional con la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, Subdirección para la Identificación, Caracterización e Integración, Subdirección para la Adultez. A nivel interinstitucional con la Secretaría de Salud, Secretaría de la Mujer, Hábitat, Desarrollo Económico, Gobierno y Seguridad remitiendo las Alertas Prioritarias y No Prioritarias en los hogares de jefatura femenina.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$966,514	$947,403	98.02	$909,961	$873,696	96.01	$1,545,011	$1,253,342	81.12	$1,469,188	$0	0.00	$5,297,031	$3,441,681	64.97

(K) 693 Porcentaje de recursos dispersados a hogares pobres y vulnerables en Bogotá para transferencias monetarias ordinarias de Ingreso Mínimo Garantizado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	90.00	91.20	101.33%	★	101.33%	★
2024	0.00	90.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		50.67%	⚠

Retrasos y soluciones: Este indicador se está ejecutando de acuerdo a la programación. Se encuentra con una ejecución acumulada en el plan de desarrollo de 50.67%, debido a que el restante 50% está programado para la vigencia 2024.

Avances y Logros: Desde el mes de enero al mes de septiembre se ordenó la dispersión de transferencias monetarias a 301.547 hogares en condición de pobreza, para permitir la garantía progresiva de un ingreso mínimo a los hogares pobres residentes en Bogotá D.C, para reducir así los índices de pobreza monetaria, multidimensional y de feminización de la pobreza.

16	Implementar una estrategia móvil de abordaje en calle dirigida a ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle acorde al contexto social y sanitario de la emergencia	$2,139	$1,958	91.56	$5,458	$5,349	98.00	$5,291	$5,078	95.98	$4,647	$4,267	91.83	$24,007	$0	0.00	$41,542	$16,653	40.09

Indicador(es)

(C) 16 Nivel de implementación de la estrategia móvil de abordaje en calle

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%			
2021	0.30	0.30	0.30	100.00%			
2022	0.60	0.60	0.60	100.00%			
2023	0.90	0.90	0.80	88.89%	✓	88.89%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en la ejecución de la meta

Avances y Logros: La Secretaría de Integración Social, alcanzó con corte a septiembre de 2023 un avance del 0,80 en la implementación de la estrategia móvil de abordaje en calle para el cuatrienio. Así mismo, entre los meses de enero y septiembre se realizaron 13.414 atenciones itinerantes a población habitante de calle y carretera en las localidades urbanas de la ciudad. Esto tuvo lugar a través de la implementación de la estrategia móvil de abordaje en calle, que incluye el desarrollo de jornadas móviles de autocuidado y escucha activa y la definición de Planes de Atención Individual para el Desarrollo de Capacidades (PAIDC), ejercicios que permiten dar respuesta a las necesidades básicas (alimentación, autocuidado y salud) y dignificar a las personas habitantes de calle atendidas, mejorando su calidad de vida, mitigando los daños asociados a la vida en calle.

(K) 653 Número de atenciones realizadas a ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle a través de la estrategia móvil de abordaje en calle

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	17,000.00	16,414.00	96.55%			
2021	0.00	17,000.00	17,041.00	100.24%			
2022	0.00	17,000.00	19,015.00	111.85%			
2023	0.00	17,000.00	13,414.00	78.91%	✓	96.89%	★
2024	0.00	17,000.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		77.51%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en la ejecución de la meta

Avances y Logros: La Secretaría de Integración Social, alcanzó con corte a septiembre de 2023 un avance del 0,80 en la implementación de la estrategia móvil de abordaje en calle para el cuatrienio. Así mismo, entre los meses de enero y septiembre se realizaron 13.414 atenciones itinerantes a población habitante de calle y carretera en las localidades urbanas de la ciudad. Esto tuvo lugar a través de la implementación de la estrategia móvil de abordaje en calle, que incluye el desarrollo de jornadas móviles de autocuidado y escucha activa y la definición de Planes de Atención Individual para el Desarrollo de Capacidades (PAIDC), ejercicios que permiten dar respuesta a las necesidades básicas (alimentación, autocuidado y salud) y dignificar a las personas habitantes de calle atendidas, mejorando su calidad de vida, mitigando los daños asociados a la vida en calle.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$966,514	$947,403	98.02	$909,961	$873,696	96.01	$1,545,011	$1,253,342	81.12	$1,469,188	$0	0.00	$5,297,031	$3,441,681	64.97
17 Incrementar en 825 cupos la atención integral de ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle en los servicios sociales que tiene la Secretaría Distrital de Integración Social dispuestos para su atención, que considere los impactos sociales y sanitarios de la emergencia	$15,731	$14,642	93.07	$26,188	$25,968	99.16	$35,410	$34,951	98.70	$34,974	$33,126	94.72	$43.471	$0	0.00	$155,774	$108,686	69.77

Indicador(es)

(C) 17 Número de cupos para la atención de ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle en Bogotá — Línea Base: 2162

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	2,212.00	2,224.00	2,224.00	100.00%	
2021	2,462.00	2,462.00	2,462.00	100.00%	
2022	2,862.00	2,662.00	2,487.00	12.50%	
2023	2,942.00	2,912.00	3,033.00	128.47%	116.13%
2024	2,987.00	2,987.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	105.58%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en la ejecución de la meta

Avances y Logros: La Secretaría de Integración Social dispuso de 180 nuevos cupos en el mes de septiembre, para un total de 3033 cupos operativos al corte de enero a septiembre de 2023, dispuestos la atención de personas en riesgo y en situación de calle. Estos cupos se distribuyeron en trece (13) centros de atención, ocho (8) de ellos bajo administración directa de la Subdirección para la Adultez y cinco (5) bajo administración tercerizada. Su operación, contribuyó a la mitigación de riesgos y daños, así como la dignificación de las condiciones de vida y el desarrollo de capacidades de la población habitante de calle o en riesgo de estarlo,en armonía con sus intereses. A través de ellos se ha proporcionado atención diversa que incluye espacios de autocuidado, asistencia sociosanitaria, orientación psicosocial y un centro especializado para mujeres.

04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual	$2,585	$2,445	94.61	$6,718	$6,697	99.68	$6,964	$5,519	79.25	$4,933	$4,491	91.03	$6,970	$0	0.00	$28,170	$19,152	67.98
0 N/A	$2,585	$2,445	94.61	$6,718	$6,697	99.68	$6,964	$5,519	79.25	$4,933	$4,491	91.03	$6,970	$0	0.00	$28,170	$19,152	67.98
21 Atender en las 20 localidades del distrito a la población en flujos migratorios mixtos y retornados que solicitan la oferta de servicios de la SDIS	$1,514	$1,415	93.45	$3,480	$3,459	99.39	$2,158	$1,215	56.30	$1,219	$1,049	86.12	$2.224	$0	0.00	$10,595	$7,138	67.37

Indicador(es)

(S) 21 Número de personas en flujos migratorios mixtos y retornados atendidas en las 20 localidades del distrito — Línea Base: 13620

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	6,422.00	6,422.00	5,348.00	83.28%	
2021	12,842.00	26,893.00	26,893.00	100.00%	
2022	12,842.00	13,111.00	12,270.00	93.59%	
2023	12,842.00	13,952.00	11,170.00	80.06%	95.24%
2024	6,421.00	6,688.00	0.00	0.00%	
TOTAL	51,369.00	65,151.00	55,681.00	al Plan de Desarrollo	85.46%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos a la fecha de corte del reporte. Las gestiones adelantadas se encuentran acordes con el plan de acción definido.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social, en lo corrido de la vigencia 2023, a través del servicio para la Integración y los Derechos del Migrante, Refugiado y Retornado ha atendido a 11.170 personas provenientes de flujos migratorios mixtos, quienes recibieron atención oportuna y digna mediante la orientación, información y referenciación psicosocial y jurídica, y la entrega de ayuda humanitaria transitoria de acuerdo con la situación presentada, dentro de las cuales se encuentran: referenciación a organizaciones no gubernamentales, entrega de suministros provenientes de donaciones realizadas bajo el marco de actuación de la ayuda humanitaria del componente de alianzas estratégicas. De esta manera entre el 2020 y lo corrido del 2023 se han atendido 55.681 personas: 5.348 en 2020, 26.893 en 2021, 12.270 en 2022 y 11.170 al corte del 30 de septiembre de 2023.

Durante el tercer trimestre la Entidad generó articulaciones interinstitucionales con la Fundación Panamericana para el Desarrollo FUPAD con el objetivo efectuar perfilamientos y caracterizaciones en el marco del desarrollo de los talleres para el fortalecimiento de habilidades y capacidades para acceder a un empleo o fortalecer un emprendimiento, dirigido a migrantes y retornado en condición y vulnerabilidad. Adicionalmente, se generaron articulaciones con organizaciones cooperantes como la Fundación Panamericana para el Desarrollo FUPAD, Consejo Noruego para Refugiados, con la Organización Internacional para la Migraciones OIM, Humanity & Inclusion, Comité Internacional de Rescate RESCUE y Cruz Roja Internacional, las cuales permitieron desarrollar actividades de atención en asesoría jurídica y prestación de primeros auxilios psicosociales a personas y familias migrantes, refugiadas y retornadas en situación de emergencia y vulnerabilidad, permitiendo avanzar en estrategias integrales de atención.

Como beneficio, las 11.170 personas provenientes de flujos migratorios mixtos recibieron atención como respuesta ante situaciones de vulnerabilidad generadas por distintas limitaciones de ingresos al interior de los hogares y de satisfacción de necesidades básicas, lo cual ha contribuido de manera transitoria a la superación de las situaciones que generan limitaciones en el pleno goce de sus derechos; además, los profesionales jurídicos y psicosociales evaluaron los casos y a través de las asesorías activaron las rutas necesariaspara la integración de la persona y/o su núcleo familiar mediante la referenciación a servicios y/o actores tanto internos como externos, con lo cual se contribuyó a su integración socioeconómica y cultural. De igual manera, se ha llevado a cabo la atención de población con vocación de permanencia y comunidades de acogida en las tres unidades operativas del proyecto (Centro Distrital de Integración y Derechos a Migrantes, Refugiados y Retornados - CEDID, SuperCade Social y CAIDSG Centro) y con el equipo itinerante en las 20 localidades del distrito.

25 Fortalecer la implementación de la Política Pública LGBTI a través de la puesta en marcha de 2 nuevos centros comunitarios LGBTI con enfoque territorial para la prestación de servicios sociales bajo modelos flexibles de atención integral en el marco de la PPLGBTI	$703	$687	97.62	$1,568	$1,568	100.00	$2,311	$2,183	94.45	$2,748	$2,555	92.97	$3,496	$0	0.00	$10,827	$6,992	64.58

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$966,514	$947,403	98.02	$909,961	$873,696	96.01	$1,545,011	$1,253,342	81.12	$1,469,188	$0	0.00	$5,297,031	$3,441,681	64.97

(S) 25 Número de personas atendidas mediante la implementación de 2 centros comunitarios LGBTI, para fortalecer la implementación de la política publica

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1,051.00	1,773.00	1,773.00	100.00%			
2021	3,705.00	2,983.00	2,983.00	100.00%			
2022	3,758.00	5,611.00	5,611.00	100.00%			
2023	3,918.00	4,433.00	3,905.00	88.09%	✓	96.43%	★
2024	3,568.00	1,200.00	0.00	0.00%			
TOTAL	16,000.00	16,000.00	14,272.00	al Plan de Desarrollo		89.20%	✓

Retrasos y soluciones: No presentan retrasos.

Avances y Logros: Durante la implementación del Plan de Desarrollo, la Secretaría Distrital de Integración Social ha logrado ampliar y transformar su oferta de servicios sociales para abordar las nuevas necesidades surgidas durante la pandemia de COVID-19 y los procesos de reactivación económica. En el año 2023, se ha brindado atención integral a un total de 3.905 personas pertenecientes a los sectores LGBTI, así como a sus familias y redes de apoyo. Este logro ha sido posible gracias a la continuidad en la prestación de los servicios sociales con cobertura a nivel Distrital. En términos del avance en el cuatrienio, se han vinculado 14.272 personas LGBTI, sus familias y redes de apoyo.

La Secretaría Distrital de Integración Social ha trabajado en la oferta de servicios de manera integral, atendiendo a personas de los sectores sociales LGBTI, así como a sus familias y redes de apoyo. A través de esta oferta de servicios, se han transformado situaciones para contribuir a la construcción de bienestar y desarrollo personal. Esta atención integral implica abordar de manera holística las necesidades de las personas LGBTI, sus familias y redes de apoyo, proporcionando servicios y programas que se ocupan del apoyo emocional, la inclusión social y el fortalecimiento de las capacidades individuales y ocupacionales. A través de esta labor, se busca garantizar la igualdad de oportunidades y permitir que todas las personas puedan desarrollarse plenamente en el marco de una sociedad inclusiva y respetuosa de la diversidad. Adicional a la oferta de servicios desde las unidades operativas, se viene implementando la gestión social integral con los equipos territoriales que articulan acciones con las entidades que hacen presencia en las localidades, de esta manera se aporta a la transformación de problemáticas sociales identificadas en los territorios.

31 Implementar un modelo de inclusión social, a través de la vinculación personas de los sectores sociales LGBTI en pobreza extrema y vulnerabilidad social a la oferta de servicios sociales de seguridad alimentaria, transferencias monetarias y/o de cuidado de la Secretaría Distrital de Integración Social, teniendo en cuenta los impactos de la emergencia social y sanitaria sobre esta población	$367	$344	93.65	$1,670	$1,670	99.99	$2,496	$2,122	85.02	$967	$887	91.72	$1,250	$0	0.00	$6,749	$5,022	74.40

Indicador(es)

(S) 33 Nivel de implementación del modelo de inclusión social para las personas de los sectores LGBTI

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.15	0.15	0.15	100.00%			
2021	0.25	0.25	0.25	100.00%			
2022	0.25	0.25	0.25	100.00%			
2023	0.25	0.25	0.17	68.00%	⚠	91.11%	★
2024	0.10	0.10	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.82	al Plan de Desarrollo		82.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos al corte

Avances y Logros: Durante la implementación del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", la Secretaría Distrital de Integración Social ha logrado establecer con éxito un Modelo de Inclusión Social. Este modelo tiene como objetivo facilitar el acceso a una amplia gama de servicios, bienes y oportunidades proporcionados tanto por la Secretaría Distrital de Integración Social como por otras entidades públicas, privadas y mixtas. Su propósito fundamental es promover la transformación social, cultural y económica del territorio, al mismo tiempo que garantiza el ejercicio de los derechos de las personas pertenecientes a los sectores sociales LGBTI, así como de sus familias y redes de apoyo.

A septiembre de 2023, se ha logrado un avance del 68% respecto a lo programado del 0.25, lo que equivale a un avance de 0.17. En términos del avance en el cuatrienio, se ha alcanzado un 82%, lo que destaca los logros significativos obtenidos hasta la fecha.

Es fundamental destacar que, en lo que respecta al avance de la meta para el cuatrienio, se han alcanzado logros significativos desde la implementación del servicio social Casas LGBTI en 2021 hasta el 30 de septiembre de 2023. Genrando los siguientes beneficios:
- 2.180 personas LGBTI recibieron transferencias monetarias condicionadas
- 170 personas vinculadas a la modalidad de servicio Reafírmate: el chuchú de la cédula, de las cuales, 113 personas trans lograron corregir satisfactoriamente sus cédulas mediante la modalidad de servicio , lo que representa un hito en el reconocimiento de la personalidad jurídica y el respeto por la construcción de identidad de género.

06 Sistema Distrital del Cuidado	$378,838	$342,180	90.32	$865,568	$847,202	97.88	$835,489	$801,638	95.95	$852,500	$781,754	91.70	$887,082	$0	0.00	$3,819,477	$2,772,774	72.60
0 N/A	$378,838	$342,180	90.32	$865,568	$847,202	97.88	$835,489	$801,638	95.95	$852,500	$781,754	91.70	$887,082	$0	0.00	$3,819,477	$2,772,774	72.60

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$966,514	$947,403	98.02	$909,961	$873,696	96.01	$1,545,011	$1,253,342	81.12	$1,469,188	$0	0.00	$5,297,031	$3,441,681	64.97
41 Actualizar, implementar y hacer seguimiento a la política pública de infancia y adolescencia con la participación e incidencia de niñas, niños y adolescentes, sus familias y la movilización de la sociedad civil para la transformación de los territorios y la generación de entornos protectores desde la gestación hasta la adolescencia, teniendo en cuenta los impactos de la emergencia social y sanitaria sobre esta población	$1,078	$851	78.95	$1,690	$1,690	100.00	$1,768	$1,757	99.38	$1,538	$1,406	91.40	$2.020	$0	0.00	$8,095	$5,705	70.47

Indicador(es)

(C) 43 Porcentaje de avance en la actualización, implementación y de seguimiento de la Política Pública de Infancia y Adolescencia Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.45	0.45	0.45	100.00%	
2022	0.65	0.65	0.65	100.00%	
2023	0.85	0.85	0.76	55.00% ⚠	89.41% ✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	76.00% ✓

Retrasos y soluciones: Esta meta no presenta retrasos al corte del periodo del informe.

Avances y Logros: En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024: Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI y con el fin de dar cumplimiento a la meta, la Secretaría Distrital de Integración Social presenta un avance del 0.76 que corresponde al 89.41% con respecto a lo programado.

Esta meta contempla la actualización, implementación y seguimiento a la política pública de infancia y adolescencia con la participación e incidencia de niñas, niños y adolescentes, sus familias y la movilización de la sociedad civil para la transformación de los territorios y la generación de entornos protectores desde la gestación hasta la adolescencia.

En ese marco, se logró por primera vez el proceso democrático para la elección de consejeras y consejeros para el periodo 2023-2025, que se hizo por la plataforma digital del IDPAC conocida como VOTEC durante el 11 al 25 de julio, logrando un total de 272 consejeros y consejeras electos en toda la ciudad, con un total de 775 votos, quienes integraron los Consejos Consultivos Locales niñas, niños y adolescentes, de ahora en adelante y por un periodo de 2 años.

De otro lado, a partir de la entrada en vigor de la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia -PPPIIA (2023-2033) aprobada a través del Conpes 27 de 2023, se inició el acompañamiento técnico para el primer reporte del plan de acción definido en la implementación de las acciones propuestas en la política. Para lo anterior, se definió una guía de asistencia técnica que unifique los criterios de asistencia técnica que realiza el equipo nuclear de política pública de la Entidad.

Adicionalmente, se socializó la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia en el COLIA y con actores intra e interinstitucionales participantes de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT), Comités Rectores, Comités Operativos. Igualmente, se realizaron fortalecimientos técnicos de la PPPIIA con las entidades y ciudadanía integrantes del COLIA y sus mesas adscritas; entre los cuales están funcionarios y beneficiarios del ICBF, Direcciones locales de Educación (DILE), Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, entre otros.

42 Atender con enfoque diferencial a 71.000 niñas y niños en servicios dirigidos a la primera infancia pertinentes y de calidad en el marco de la atención integral, a través de una oferta flexible que tenga en cuenta las dinámicas socioeconómicas de las familias y cuidadores y, que permita potenciar el desarrollo de las niñas y los niños, así como prevenir situaciones de riesgo para la garantía de sus derechos	$67,775	$58,719	86.64	$217,163	$204,605	94.22	$176,986	$173,886	98.25	$186,287	$178.143	95.63	$211.861	$0	0.00	$860,072	$615,353	71.55

Indicador(es)

(K) 44 Número de niñas y niños atendidos en servicios de educación inicial de la SDIS (Incluye gestantes de acuerdo a la Ley 1804 de 2016)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	71,000.00	67,000.00	68,142.00	101.70%	
2021	71,000.00	71,000.00	74,263.00	104.60%	
2022	71,000.00	71,000.00	81,365.00	114.60%	
2023	71,000.00	71,000.00	60,583.00	85.33% ✓	101.55% ★
2024	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	81.01% ✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el periodo del informe

Avances y Logros: En el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024: Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI y con el fin de dar cumplimiento a la meta, la Secretaría Distrital de Integración Social cuenta con una oferta en Educación Inicial en donde se promueve el desarrollo y la protección integral de la primera infancia desde la gestación, a través de la prestación de los servicios Jardín Infantil que incluye las siguientes modalidades: Jardines Infantiles Nocturnos, Espacios Rurales y Casas de Pensamiento Intercultural; y el Servicio Creciendo Juntos con su modalidad: Crecemos en la Ruralidad. Con corte a 31 de septiembre la meta presenta un avance del 85,33% con la atención de 60.583 niñas, niños y gestantes. (Nota: el conteo de la meta establece que se contabilizan los participantes que permanecen como mínimo 90 días entre las modalidades del servicio, lo cual significa que su cumplimiento es gradual). En la vigencia 2023 se cuenta con atención presencial tanto en el territorio urbano como rural (en cinco territorios: Suba, Chapinero, Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz), distribuidos así:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$966,514	$947,403	98.02	$909,961	$873,696	96.01	$1,545,011	$1,253,342	81.12	$1,469,188	$0	0.00	$5,297,031	$3,441,681	64.97

Modalidad institucional:
38.256 niños y niñas fueron atendidos a través de los Jardines Infantiles Diurnos
356 niños y niñas fueron atendidos a través de los jardines infantiles nocturnos
963 niños y niñas fueron atendidos a través de las Casas de Pensamiento Intercultural
61 niños y niñas atendidos fueron atendidos a través de los Espacios rurales

Modalidad Familiar:
20.447 niños, niñas y gestantes fueron atendidos a través Creciendo Juntos
500 niños, niñas y gestantes fueron atendidos a través Crecemos en la ruralidad

Adicionalmente, se viene implementado la Estrategia de Salas Amigas de la Familia Lactante (SAFL) que aporta a la garantía del derecho a la alimentación y nutrición adecuada y saludable desde el nacimiento de las niñas y los niños habitantes de Bogotá, teniendo como base las implicaciones de esta práctica en su crecimiento, en su desarrollo y en la generación del vínculo socio afectivo. A través de la Estrategia se promueve también el derecho de las mujeres a practicar la lactancia materna libre de presiones sociales, económicas, familiares y comerciales, fomentando el enfoque de género, enfoque de derechos y el enfoque de determinantes sociales en salud. Actualmente se cuenta con 375 Salas Amigas de la Familia Lactante (SAFL) ubicadas en espacios Institucionales (273 de las cuales 48 además tienen horario adicional), laborales (70) y comunitarios (32).

43 Atender con enfoque diferencial y de manera flexible a 15.000 niñas, niños y adolescentes del distrito en riesgo de trabajo infantil y violencias sexuales, y migrantes en riesgo de vulneración de sus derechos	$5,999	$5,117	85.30	$12,477	$12,425	99.58	$14,193	$14,080	99.20	$11,701	$11,304	96.60	$12,473	$0	0.00	$56,844	$42,925	75.51

Indicador(es)

(C) 45 Número de niñas, niños y adolescentes atendidos en riesgo o situación de vulneración de derechos como trabajo infantil y violencia sexual, así como población migrante

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	15,000.00	5,300.00	6,012.00	113.43%	
2021	15,000.00	9,698.00	9,698.00	100.00%	
2022	15,000.00	12,300.00	14,499.00	117.88%	
2023	15,000.00	16,800.00	18,295.00	108.90%	108.90%
2024	15,000.00	17,500.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	104.54%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el periodo del informe

Avances y Logros: En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024: Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI y con el fin de dar cumplimiento a la meta, la Secretaría Distrital de Integración Social ha atendido a 18.295 niñas, niños y adolescentes con enfoque diferencial y de género, con un avance del 108.90% con respecto a lo programado.

Esta población fue atendida a través de servicios, modalidades y estrategias donde se implementan diferentes experiencias pedagógicas y psicosociales, se realiza entrega de apoyos alimentarios y seguimiento nutricional, con el propósito de potenciar su desarrollo, habilidades y capacidades que los alejan de escenarios que no corresponden a su edad, a cambio de espacios de juego, recreación y aprendizajes. Distribuidos así:

13.117 fueron atendidos a través de 13 Centros Amar y las unidades territoriales de la Estrategia Móvil, oferta dirigida a disminuir los factores de riesgo frente al acompañamiento o situación de trabajo infantil.

1.361 a través del Centro Abrazar y su estrategia territorial con el fin de mitigar el riesgo de vulneración de derechos para niñas, niños y adolescentes migrantes, principalmente en contextos de mendicidad propia.

3.817 niñas y niños atendidos a través de la Estrategia el Arte de Cuidar-te como nuevo horizonte en el marco del Sistema Distrital de Cuidado (SIDICU), en 19 manzanas de cuidado que se encuentran ubicadas en las localidades de Usaquén, Santafé, San Cristóbal, Usme, Bosa, Kennedy, Engativá, Los Mártires, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, Suba, Puente Aranda y Teusaquillo. Con esta Estrategia, las cuidadoras y/o cuidadores cuentan con la posibilidad de liberar y redistribuir tiempos de cuidado en pro del desarrollo personal, familiar y comunitario, mientras que sus hijas e hijos reciben atención en los espacios fijos diseñados en los nodos o lugares aledaños a las Manzanas de Cuidado reconociéndolos como titulares de derechos y sujetos activos en su proceso de desarrollo, aportando al mejoramiento de las condiciones de las familias promoviendo la cultura del cuidado.

Esta meta se encuentra sobre ejecutada debido al comportamiento del Servicio El Arte de Cuidar-te, dada la acogida del Sistema Distrital de Cuidado por parte de la Ciudadanía lo que ha generado un mayor número de manzanas de cuidado para la atención, aumentando las cifras de atención previstas para este servicio.

De seguir este comportamiento se encuentra en estudio una nueva reprogramación. El equipo técnico se encuentra avanzando en los análisis del caso para estimar la magnitud a alcanzar al finalizar esta vigencia.

44 Atender integralmente al 100% de niñas y niños en ubicación institucional, generando procesos de fortalecimiento de sus familias para la garantía de sus derechos y para el reintegro familiar	$2,133	$1,357	63.63	$4,551	$4,550	100.00	$4,043	$4,002	99.00	$3,754	$3,363	89.58	$5.692	$0	0.00	$20,172	$13,273	65.80

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$966,514	$947,403	98.02	$909,961	$873,696	96.01	$1,545,011	$1,253,342	81.12	$1,469,188	$0	0.00	$5,297,031	$3,441,681	64.97

(K) 46 Porcentaje de niños niñas en ubicación institucional atendidos integralmente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Durante la vigencia del 2023, se han atendido integralmente a 478 niñas y niños en proceso administrativo de restablecimiento de derechos en los Centros Proteger, de los cuales 268 han sido reintegrados oportunamente a su entorno familiar, previo proceso de restablecimiento de derechos y abordaje de sus familias. Por otra parte, los equipos psicosociales de los Centros Proteger adelantaron procesos de intervención familiar con 767 familias, de estas 252 se han surtido desde la modalidad de atención a familias en riesgo de pérdida del cuidado parental cuidándome-cuidándonos y 515 en procesos de intervención a familias con niñas y niños en proceso administrativo de restablecimiento de derechos; de las cuales 376 han sido con familias vinculadas a Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos y 139 de casos post egreso.

Adicionalmente se ha movilizado la red interinstitucional existente en la ciudad avanzando en la articulación con entidades externas como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, el Instituto Distrital parta la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON, el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Migración Colombia, Secretaría de Educación del Distrito, Secretaría Distrital de Salud, Personería de Bogotá, Secretaría de Desarrollo Económico, así como la movilización de redes familiares, barriales, comunitarias, sociales intra e inter institucionales permitiendo fortalecer los grupos familiares, acción que se realiza continuamente de acuerdo con cada caso particular.

Se ha dado continuidad a la articulación con la Secretaría de Salud a través del programa Salud a su Casa, a través del cual, las niñas y los niños reciben atención por el área de medicina general. Adicionalmente, se ha hecho gestión para la entrega de medicamentos requeridos y se ha movilizado lo necesario para la realización de exámenes médicos. En complementariedad, a través del programa Salud a mi barrio, se han venido realizando talleres a padres y madres en temas de planificación familiar; talleres para el desarrollo motor y corporal, tamizaje de peso y talla con instructores y el taller de manejo de emociones dirigido a instructoras. También, se ha avanzado en la cualificación de los cuidadores directos de las niñas y niños.

En articulación con el sector académico, específicamente con las instituciones de Educación Superior, se ha gestionado para que los Centros Proteger cuenten con practicantes de pregrado de trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y medicina de la Universidad Nacional, éstos últimos, específicamente en el área de pediatría social, quienes apoyan la realización de valoraciones de las niñas y los niños a partir de la escala de desarrollo y la consolidación de acciones de atención basadas en la teoría del trauma y TBRI (Intervención relacional basada en la confianza).

45 Beneficiar a 15.000 mujeres gestantes, lactantes y niños menores de 2 años con servicios nutricionales, con énfasis en los mil días de oportunidades para la vida	$3,036	$3,036	100.00	$18,248	$18,241	99.96	$19,774	$19,774	100.00	$12,143	$12,108	99.71	$12,269	$0	0.00	$65,470	$53,160	81.20

Indicador(es)

(K) 47 Número de mujeres gestantes, lactantes y niños menores de 2 años beneficiados con servicios nutricionales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	15,000.00	15,000.00	18,049.00	120.33%	
2021	15,000.00	15,000.00	19,621.00	130.81%	
2022	15,000.00	15,000.00	19,339.00	128.93%	
2023	15,000.00	15,000.00	16,442.00	109.61%	122.42%
2024	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	97.93%

Retrasos y soluciones: No se encuentran retrasos en la ejecución de esta meta.

Avances y Logros: En cumplimiento del Plan Distrital de Desarrollo 2020 - 2024 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, y en el marco de los proyecto 7744 - Generación de oportunidades para el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia de Bogotá y 7745 - Compromiso por una alimentación integral en Bogotá, desde la Subdirección de Nutrición se avanza en lo relacionado con el componente de formación y fortalecimiento de la autonomía alimentaria de gestantes, personas lactantes, niñas y niños menores de dos años, a través de la estrategia Información, Educación y Comunicación - IEC -1.000 días-, y, por otro lado, desde la Subdirección de Abastecimiento, así como la Subdirección para la Infancia, se encargan de la entrega del beneficio de apoyo alimentario, que complementa la atención, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población más vulnerable de la ciudad, y particularmente, aporta a la atención integral durante el periodo de 1.000 días de vida, ventana de oportunidad para el desarrollo óptimo, actual y futuro de una sociedad.

De acuerdo a esto, se han otorgado bonos canjeables por alimentos en 2023 a 16.442 personas únicas, beneficiando a gestantes, lactantes, niños y niñas menores de 2 años, con énfasis en los 1000 días de oportunidades para la vida.

Desde la estrategia 1.000 días, en el tercer trimestre de 2023, se actualizaron los protocolos -alimentación para promoción de prácticas adecuadas de alimentación en personas gestantes y lactantes- y -alimentación complementaria perceptiva, los cuales luego de revisión se encuentran disponibles para la publicación final en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$966,514	$947,403	98.02	$909,961	$873,696	96.01	$1,545,011	$1,253,342	81.12	$1,469,188	$0	0.00	$5,297,031	$3,441,681	64.97

Cabe aclarar que la rotación en los cupos disponibles para atención en el servicio Creciendo Juntos y su modalidad Crecemos en la ruralidad durante la vigencia, ha resultado en la vinculación de nuevas niñas y niños que han incrementado el grupo de menores de dos años al inicialmente proyectado, lo que conllevó a la sobre ejecución de la magnitud de la meta a partir de julio 2023; situación que se continuará presentando en lo que resta del año.

46 Beneficiar a 4.500 familias en situación de pobreza, vulnerabilidad y/o fragilidad social a través de una estrategia de inclusión social y de apoyos económicos, dirigidos a garantizar el acceso y consumo de alimentos, que favorezcan hábitos de vida saludable	$0	$0	0.00	$732	$732	100.00	$565	$565	100.00	$772	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,069	$1,297	62.68

Indicador(es)

(S) 48 Número de familias en situación de pobreza, vulnerabilidad y/o fragilidad social beneficiadas a través de una estrategia de inclusión social y de apoyos económicos Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	500.00	500.00	474.00	94.80%			
2022	1,500.00	1,500.00	26.00	1.73%			
2023	1,500.00	4,000.00	0.00	0.00%	⊘	11.11%	⊘
2024	1,000.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	4,500.00	4,500.00	500.00	al Plan de Desarrollo		11.11%	⊘

Retrasos y soluciones: De acuerdo con la reunión sostenida entre la Secretaría de Integración Social y la Secretaría de Planeación Distrital el día 23 de agosto de 2023, en el marco de la revisión y seguimiento a la meta plan de desarrollo 46 -Beneficiar a 4.500 familias en situación de pobreza, vulnerabilidad y/o fragilidad social a través de una estrategia de inclusión social y de apoyos económicos, dirigidos a garantizar el acceso y consumo de alimentos, que favorezcan hábitos de vida saludable- asociada con la meta 1 del proyecto 7745 -Beneficiar a 4.500 hogares mediante apoyos económicos-, se identificaron acciones para dinamizar el cumplimiento de la meta del proyecto para la vigencia 2023.

Por lo anterior, se activa esta meta con un traslado presupuestal por el monto de $772.000.000, tramitado ante la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico.

Avances y Logros: En cumplimiento del Plan Distrital de Desarrollo 2020- 2024 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, y en el marco del 7745 - Compromiso por una alimentación integral en Bogotá-, se consolida de manera progresiva la entrega de los apoyos económicos, a 500 hogares de jefatura femenina desde octubre de la vigencia 2021 a diciembre 2022, contribuyendo a la Estrategia Ingreso Mínimo Garantizado, con la que se ha coadyuvado en la economía de los hogares pobres y vulnerables de la Ciudad con jefatura femenina, aumentando su capacidad de adquisición para solventar sus necesidades básicas.

Para la vigencia 2023 y de acuerdo a la asignación presupuestal para su ejecución, se espera beneficiar a 4.000 hogares, con lo cual se cumpliría lo programado para la meta, este cumplimiento se llevaría a cabo en el mes de diciembre 2023.

47 Contribuir a la construcción de la memoria, la convivencia y la reconciliación en el marco del acuerdo de paz, a través de la atención de 8.300 niños, niñas y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado, desde un enfoque territorial	$1,006	$897	89.25	$2,363	$2,363	100.00	$2,327	$2,316	99.53	$2,137	$2,093	97.96	$2.761	$0	0.00	$10,593	$7,669	72.40

Indicador(es)

(C) 49 Número de niños, niñas y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado atendidos por la Estrategia Atrapasueños

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1,000.00	1,000.00	1,133.00	113.30%			
2021	2,000.00	2,923.00	2,923.00	100.00%			
2022	4,500.00	4,500.00	4,696.00	104.36%			
2023	7,000.00	7,000.00	6,844.00	97.77%	★	97.77%	★
2024	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		82.46%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el periodo del informe

Avances y Logros: En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024: Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI y con el fin de dar cumplimiento a la meta, la Secretaría Distrital de Integración Social atendió a 6.844 niñas, niños y adolescentes a través del Servicio Atrapasueños en las Casas de Memoria y Lúdica y a través de los equipos territoriales Papalotl de Sueños con corte a 30 de septiembre con un avance del 97.77% con respecto a lo programado.

En este marco, la ciudad cuenta con el servicio Atrapasueños, dirigido a niñas, niños y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado, generando acciones psicosociales, pedagógicas y artísticas como aporte a la reparación simbólica y construcción de paz que fortalecen la capacidad protectora de las familias como corresponsables y garantes de derechos a través de la estrategia territorial y de 8 Casas de Memoria y Lúdica (6 físicas y 2 itinerantes) ubicadas en los Centros de Encuentro para la Paz y la Integración Local de Víctimas del Conflicto Armado Interno, en la Fiscalía general de la Nación, en el Centro de Atención Penal Integral a Víctimas (CAPIV), UPI la Florida y en el albergue de Casa Volver.

Actualmente, se implementan los Laboratorios de Paz y Guardianes de la Memoria, como alternativas para que las niñas, niños y adolescentes expresen sus sentires y expongan sus iniciativas frente a las acciones que consideran relevantes como protagonistas en la construcción de la paz en el marco del

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$966,514	$947,403	98.02	$909,961	$873,696	96.01	$1,545,011	$1,253,342	81.12	$1,469,188	$0	0.00	$5,297,031	$3,441,681	64.97

acuerdo y frente a la garantía de sus derechos.

Se implementa las Escuelas de Memoria y Paz, que es una propuesta de participación en la cual los niños y las niñas que se encuentran en riesgo de uso y utilización son empoderados en sus derechos, diseñando una propuesta de Construcción de Paz, para la transformación de sus contextos en los ámbitos individual, familiar y comunitario y como respuesta a las recomendaciones de las alertas tempranas números 005, 010 y 046 de la Defensoría del Pueblo apuntando a la consolidación de territorios, cultura de paz y prevención de violencias.

49 Dinamizar la creación de redes de cuidado comunitario en las 20 localidades entre las personas mayores y actores del territorio que promuevan la asociación, el acompañamiento, la vinculación a procesos de arte, cultura, recreación, deporte y hábitos de vida saludable y la disminución de la exclusión por razones de edad a través de estrategias móviles en la ciudad	$252	$183	72.31	$573	$551	96.27	$639	$598	93.49	$889	$740	83.18	$728	$0	0.00	$3,082	$2,071	67.21

Indicador(es)

(C) 51 Número de localidades con redes de cuidado dinamizadas Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	10.00	10.00	10.00	100.00%			
2022	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2023	20.00	20.00	20.00	0.00%	⊘	100.00%	★
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		100.00%	★

Retrasos y soluciones: No hay retrasos para el periodo

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de Desarrollo Distrital (Corte septiembre de 2023), la Estrategia de Redes de Cuidado Comunitario continúa realizando el proceso de dinamización de redes de cuidado comunitario en las 20 localidades de la ciudad, apostándole al desarrollo de acciones territoriales, con la socialización y promoción de la Estrategia en diferentes espacios e instancias de participación de las localidades, conformando nuevos nodos, activando rutas para la inclusión de personas mayores a partir de las necesidades e intereses identificados, desarrollando encuentros interlocales que permiten la creación o fortalecimiento de vínculos entorno al cuidado comunitario de las personas mayores y haciendo seguimiento a procesos que vienen en desarrollo; también, activando nuevos cooperantes y aportando al desarrollo de las iniciativas propuestas en cada uno de los espacios realizados.

50 Entregar el 100% de apoyos alimentarios a través de los comedores comunitarios en sus diferentes modalidades, teniendo en cuenta las necesidades de los territorios y poblaciones	$43,318	$42,308	97.67	$60,851	$60,718	99.78	$64,943	$60,908	93.79	$75,530	$67,367	89.19	$77,954	$0	0.00	$322,597	$231,301	71.70

Indicador(es)

(K) 52 Porcentaje de apoyos alimentarios entregados a través de los comedores comunitarios en sus diferentes modalidades

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	97.50	97.50%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	99.40	99.40%			
2023	100.00	100.00	98.00	98.00%	★	98.73%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		78.98%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en el seguimiento del indicador

Avances y Logros: En el marco de lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Distrital 2020- 2024 -Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI- la Secretaría Distrital de Integración Social para la vigencia 2023 ha entregado raciones de comida caliente para la atención de 42.631 personas únicas en la vigencia 2023. Actualmente, en el mes de septiembre, dicha operación se adelanta a través de ciento quince (115) unidades operativas de comedores comunitarios, ciento nueve (109) convenios de asociación que se sustentan en el Decreto 092/2017 Artículo 5, suscritos con Entidades Sin Ánimo de Lucro ESAL y un (1) convenio interadministrativo celebrado con el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud IDIPRON, con los cuáles se dispuso de 33.700 cupos para la atención de la población en inseguridad alimentaria en la Ciudad de Bogotá.

De esta manera se contribuye a la mitigación de la necesidad de alimentación de la población beneficiaria y al mejoramiento de las condiciones nutricionales de las personas en estado de pobreza, vulnerabilidad social e inseguridad alimentaria de Bogotá.

51 Entregar el 100% de los apoyos alimentarios requeridos por la población beneficiaria de los servicios sociales de integración social	$81,235	$80,936	99.63	$123,556	$123,510	99.96	$168,334	$152,193	90.41	$141,872	$128,389	90.50	$192,454	$0	0.00	$707,450	$485,028	68.56

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$966,514	$947,403	98.02	$909,961	$873,696	96.01	$1,545,011	$1,253,342	81.12	$1,469,188	$0	0.00	$5,297,031	$3,441,681	64.97

(K) 53 Porcentaje de apoyos alimentarios entregados a población beneficiaria de los servicios sociales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	96.80	96.80%	
2021	100.00	100.00	96.19	96.19%	
2022	100.00	100.00	94.94	94.94%	
2023	100.00	100.00	92.40	92.40%	95.08%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	76.07%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en el cumplimiento de este indicador.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social, en lo corrido de 2023 presenta un indicador de cumplimiento del 92,4% del total de apoyos alimentarios programados en la modalidad de bonos canjeables por alimentos, canastas alimentarias y demás apoyos en especie como los son el suministro de alimentos perecederos y no perecederos, para la prestación de los diferentes servicios sociales del Distrito.

Durante la vigencia 2023 se ha atendido un total de:

- 17.984 personas únicas beneficiadas mediante bonos canjeables por alimentos del proyecto 7745;
- 12.256 personas desde el enfoque étnico y diferencial de las canastas afro, canastas indígenas y canasta básica rural;
- 64.606 personas han sido atendidas por medio del suministro de alimentos perecederos y no perecederos en 368 unidades operativas en septiembre, ubicadas en las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá.
- Se realizó la entrega de Paquetes Alimentarios y Paquetes Alimentarios Casos Especiales a personas recurrentes de los proyectos de la Entidad, a los diferentes servicios sociales de la Entidad.

54 Formular, implementar y realizar seguimiento a una (1) estrategia de inclusión social, que contribuya a la transformación de las realidades de los beneficiarios de los servicios sociales y mejorar su calidad de vida, reconociendo las diferentes formas de organización social, comunitaria y productiva de los territorios, en el marco de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutrición para Bogotá 2019-2031, del Sistema Distrital de Cuidado	$127	$127	100.00	$2,230	$2,230	100.00	$514	$457	88.91	$493	$443	89.85	$490	$0	0.00	$3,855	$3,257	84.50

Indicador(es)

(C) 56 1 estrategia de inclusión social formulada e implementada dirigida a los participantes de los servicios sociales con apoyo alimentario

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.30	0.30	0.30	100.00%	
2022	0.60	0.60	0.60	100.00%	
2023	0.90	0.90	0.84	93.33%	93.33%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	84.00%

Retrasos y soluciones: Este indicador no presenta retrasos en su ejecución

Avances y Logros: Bogotá cuenta con una estrategia denominada Construyendo Autonomía Alimentaria, formulada e implementada, dirigida a la población vinculada a comedores comunitarios y Canastas Básicas indígenas. Al corte de septiembre 2023, se reporta el acompañamiento a 2.593 nuevos hogares/familias desde la estrategia de inclusión social. Dicho acompañamiento implica, entre otras acciones, la realización de encuentros que buscan la transformación de imaginarios socioculturales desde los diálogos, las reflexiones, los conocimientos y saberes propios de cada persona o grupo, de manera directa o desde la articulación intrainstitucional e interinstitucional.

Estos encuentros propician el desarrollo de temáticas contenidas en las políticas públicas distritales, tales como: mujer y equidad de género, nuevas masculinidades, participación ciudadana, envejecimiento activo, digno y feliz, prevención de violencias y promoción del buen trato, diversidad, bienestar psicológico, estrategias de afrontamiento, redes sociales y comunitarias y autonomía.

En el mes de septiembre, se realizaron 2 presentaciones de la propuesta de análisis de factores a considerar en la movilidad social en los servicios del proyecto 7745, una dirigida a la Dirección de Nutrición y Abastecimiento y otra dirigida a la Subdirección de Nutrición.

Así mismo, se construyó 1 instrumento para el análisis de factores alimentarios y socioeconómicos asociados a la situación alimentaria de las y los beneficiarios del proyecto 7745, desarrollando en septiembre la validación de consistencia del instrumento con 48 personas beneficiarias del proyecto 7745.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$966,514	$947,403	98.02	$909,961	$873,696	96.01	$1,545,011	$1,253,342	81.12	$1,469,188	$0	0.00	$5,297,031	$3,441,681	64.97
55 Formular, implementar, monitorear y evaluar un Plan Distrital de Prevención Integral de las Violencias contra las niñas, los niños, adolescentes, mujeres y personas mayores, de carácter interinstitucional e intersectorial con enfoque de derechos, diferencial, poblacional, ambiental, territorial y de género	$720	$560	77.75	$787	$787	100.00	$810	$810	99.99	$667	$513	76.81	$559	$0	0.00	$3,543	$2,669	75.33

Indicador(es)

(C) 57 Nivel de avance del Plan Distrital de Prevención Integral de las Violencias contra las niñas, los niños, adolescentes, mujeres y personas mayores Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.30	0.30	0.30	100.00%	
2022	0.50	0.50	0.50	100.00%	
2023	0.80	0.80	0.70	66.67% ⚠	87.50% ✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	70.00% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Durante lo corrido de la vigencia 2023 se han llevado a cabo veintitrés (23) programas de radio llamados: Familias que Tejen y Protegen, agentes de cambio para el siglo XXI

Se han realizado 4 sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Operativo Distrital para las Familias -CODFA, con el objetivo de coordinar la implementación de la Política Pública para las Familias de Bogotá y hacer seguimiento a su plan de acción 2021-2025

Se han desarrollado ocho (8) espacios de socialización del Modelo de Atención Integral a las Familias y articulación interinstitucional en los que se ha favorecido la socialización y gestión del Modelo de Atención Integral a las Familias - MAIF ante diversas entidades que conforman el Comité Operativo Distrital para las Familias.

Adicionalmente se han orientado y sensibilizado 5.526, por medio de la Estrategia Entornos Protectores, Territorios Seguros Inclusivos y Diversos y la Escuela de Formación del Consejo Distrital de Atención Integral a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y Sexual.

Se ha avanzado en la implementación y monitoreo de los 31 productos del Plan Creer y Crear para prevenir las violencias, dando cumplimiento a las actividades reportadas por cada una de las entidades y Subdirecciones técnicas de la SDIS.

Se han realizado 5 asistencias técnicas en prevención de violencias a las 20 empresas adscritas a la estrategia Empresas que Tejen y Protegen Familias.

Se han realizado en ocho (8) localidades procesos de prevención en articulación con la secretaria de Educación y Secretaría de Movilidad desde el Programa Empoderando educadores en familia 2023 llevado a cabo en el marco de la Red protectora juntos es mejor, liderado por la Secretaría de Educación del Distrito y la Secretaría Distrital de Movilidad

Se ha realizado una serie de mesas técnicas mensuales de prevención con el Consejo Directivo de Atención a víctimas de violencia en el contexto familiar y las violencias sexuales; en cuyos espacios se han articulado acciones para el fortalecimiento técnico a los Consejos Redes del Buen Trato, se presentaron los temas para el desarrollo de los eventos de la Semana del Buen Trato, precisando el abordaje por entornos: familiar, educativo, comunitario, laboral y digital y los avances de las entidades por cada uno ellos.

Se organizaron tres (3) mesas técnicas de gestión del MAIF y articulación interinstitucional. Una de ellas tuvo lugar en el contexto de una sesión del CODFA, con la participación de todas las entidades que lo integran. Las otras dos (2) fueron encuentros específicos con el Observatorio Poblacional, Diferencial y de Familias de la Secretaría Distrital de Planeación y con el despacho de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

57 Implementar una (1) estrategia territorial para cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad, que contribuya al reconocimiento socioeconómico y redistribución de roles en el marco del Sistema Distrital de Cuidado	$789	$665	84.26	$2,137	$2,127	99.55	$4,470	$2,346	52.49	$2,418	$1,699	70.26	$3,565	$0	0.00	$13,379	$6,837	51.10

Indicador(es)

(S) 59 Nivel de implementación de la estrategia territorial para cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.27	0.30	0.30	100.00%	
2022	0.47	0.45	0.45	100.00%	
2023	0.10	0.11	0.09	81.82% ✓	97.92% ★
2024	0.06	0.04	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.94	al Plan de Desarrollo	94.00% ★

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos, al corte de la información

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$966,514	$947,403	98.02	$909,961	$873,696	96.01	$1,545,011	$1,253,342	81.12	$1,469,188	$0	0.00	$5,297,031	$3,441,681	64.97

Avances y Logros: En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI y con el fin de dar cumplimiento a esta meta, la Secretaría Distrital de Integración Social formuló e implementó la Estrategia Territorial para cuidadores y cuidadoras, que aporta a la implementación del Sistema Distrital de Cuidado con un enfoque de género y diferencial, y busca: i) el reconocimiento del trabajo de cuidados y de quienes lo realizan; ii) la redistribución del trabajo de cuidado entre hombres y mujeres, y iii) la reducción de los tiempos de trabajo no remunerado de cuidadoras de personas con discapacidad. Esta estrategia programó su implementación de manera gradual y progresiva, y para la vigencia 2023 se programó un 0,11 la cual a septiembre de 2023 ha llegado a 0,09 correspondiente a 1551 personas cuidadoras de PCD, las acciones que dan cuenta de este avance aportan al cumplimiento del propósito No 1 en plan de desarrollo en curso.

En esta vigencia, desde los equipos territoriales de las localidades de Teusaquillo, Barrios Unidos, San Cristóbal, Usme, Santa Fe, Candelaria, Kennedy, Engativá, Usaquén, Chapinero, Tunjuelito, Bosa, Fontibón, Suba, Puente Aranda, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar, se planearon y ejecutaron encuentros con cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad, en los cuales se abordaron temáticas correspondientes a la apropiación de las tres R: Reconocimiento, Reducción y Redistribución.

Durante el cuatrienio (2020-2024) se ha logrado la atención a 10.705 personas cuidadoras en la Estrategia Territorial (910 en 2020, 2787 en 2021, 5457 en el 2022 y 1551 con corte de septiembre de 2023).

58 Incrementar en 30% la atención de las personas con discapacidad en Bogotá, mediante procesos de articulación intersectorial, con mayor capacidad de respuesta integral teniendo en cuenta el contexto social e implementar el registro distrital de cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad, garantizando así el cumplimiento del Art 10 del Acuerdo distrital 710 de 2018	$25,623	$24,454	95.44	$58,519	$58,452	99.89	$65,467	$65,284	99.72	$76,927	$67.276	87.45	$74,309	$0	0.00	$300,845	$215,466	71.62

Indicador(es)

(C) 60 Porcentaje de personas con discapacidad en Bogotá atendidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	3.00	21.30	21.30	100.00%			
2021	10.00	25.00	25.00	100.00%			
2022	11.00	28.80	28.80	100.00%			
2023	6.00	40.40	39.06	96.68%	★	96.68%	★
2024	0.00	48.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		81.38%	✓

Retrasos y soluciones: No presenta retraso al corte.

Avances y Logros: En el marco del Plan Distrital de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI y con el fin de dar cumplimiento a la meta, la Secretaría Distrital de Integración Social al 30 de septiembre de 2023 se tiene un cumplimiento del 39.06 % correspondiente a un avance del 96.68% de cumplimiento de la programación para la vigencia del 40.4% de incremento en la atención integral de las personas con discapacidad desde los procesos de articulación intersectorial y los servicios sociales. Lo que representa un avance del 81.37% para el cuatrienio. Los servicios sociales y actividades que se adelantan en esta meta propenden por la reducción de la desigualdad en las personas con discapacidad, enmarcados en el Sistema Distrital de Cuidado (SIDICU), y promoviendo la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de inclusión social que aporte en el cumplimiento del propósito del PDD vigente. En relación con adelantar el registro de personas cuidadoras de PCD, este se encuentra en etapa de implementación de acuerdo con el instrumento de aplicación definido para tales fines logrando 3055 personas registradas.

Sumado a esto, se adelantan acciones complementarias dirigidas a personas con discapacidad, así:

-Valoración de apoyos: la dependencia adelantó los informes de valoración de apoyos de las personas con discapacidad mayores de edad conforme a lo establecido en la Ley 1996 del 2019, ley que busca establecer medidas específicas para la garantía del derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad. A corte septiembre de 2023 se han generado 157 informes de valoración de apoyos desde la Subdirección para la Discapacidad.
-Promover el fortalecimiento a la inclusión de las personas con discapacidad y sus cuidadores/as a través de acciones de acompañamiento en el marco de la Estrategia Territorial y el apoyo alimentario a personas con discapacidad.

(C) 658 Número de personas con discapacidad atendidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	3,023.00	3,044.00	100.69%			
2021	0.00	3,584.00	3,584.00	100.00%			
2022	0.00	4,088.00	4,088.00	100.00%			
2023	0.00	4,598.00	4,445.00	96.67%	★	96.67%	★
2024	0.00	4,847.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		91.71%	★

Retrasos y soluciones: No se presentan retasos al corte.

Avances y Logros: En el marco del Plan Distrital de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI y con el fin de dar cumplimiento a la meta, la Secretaría Distrital de Integración Social ha atendido a 4445 personas con discapacidad en los servicios sociales Centros Crecer, Centros Avanzar, Centro Renacer, Centros Integrarte Atención Interna y Centros Integrarte Atención Externa. En estos servicios sociales se desarrollan acciones interdisciplinarias que favorecen el desarrollo de las habilidades y capacidades de las personas con discapacidad para alcanzar mayores niveles de autonomía, prevenir el deterioro propio de su condición y promover la inclusión en los diferentes entornos (educativos, deportivos, recreativos y culturales).

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$966,514	$947,403	98.02	$909,961	$873,696	96.01	$1,545,011	$1,253,342	81.12	$1,469,188	$0	0.00	$5,297,031	$3,441,681	64.97

Dichas modalidades buscan generar lo siguiente:

-Desarrollo de habilidades individuales: planeación centrada en la persona, fortalecimiento de los procesos de inclusión, habilidades para la vida independiente -autónoma y proyecto de vida sostenible.

-Desarrollo de habilidades y capacidades familiares: Disminución de Barreras Familiares y Transformación de Imaginarios Sociales; Fortalecimiento del Tejido Social; Corresponsabilidad, Empoderamiento e Incidencia de la Familia Cuidadora y Convivencia -Democracia Familiar.

-Desarrollo de capacidades en entorno y territorio: Desarrollo local inclusivo, ajustes razonables e inclusión social.

Los servicios sociales y actividades que se adelantan en esta meta propenden por la reducción de la desigualdad en las personas con discapacidad, enmarcados en el Sistema Distrital de Cuidado (SIDICU), y promoviendo la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de inclusión social que aporte en el cumplimiento del propósito del PDD vigente.

59 Incrementar en 40% los procesos de inclusión educativa y productiva de las personas con discapacidad, sus cuidadores y cuidadoras	$359	$353	98.48	$764	$735	96.16	$804	$804	100.00	$963	$940	97.64	$1,358	$0	0.00	$4,248	$2,832	66.68

Indicador(es)

(S) 61 Porcentaje de personas con discapacidad y sus cuidadores que participan en procesos de inclusión educativa y productiva

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.19	1.19	100.00%			
2021	11.00	11.65	11.65	100.00%			
2022	11.00	10.81	10.81	100.00%			
2023	11.00	10.81	6.73	62.26%	⚠	88.16%	✓
2024	6.00	5.54	0.00	0.00%			
TOTAL	40.00	40.00	30.38	al Plan de Desarrollo		75.95%	✓

Retrasos y soluciones: Se han adelantado acciones para el cumplimiento de la meta 3 en procesos de inclusión de personas con discapacidad y personas cuidadoras en los entornos productivo y educativo, así como acciones de seguimiento de los mismos en cuanto al fortalecimiento del entorno para culminar los procesos de manera efectiva.

Así mismo, se han presentado retrasos relacionados con la consecución de perfiles y dificultad en habilidades blandas al momento de los procesos de selección, sin embargo, se han venido desarrollando acciones de articulación para fortalecer estos aspectos. Por lo tanto, se espera superar el actual rezago ante de finalizar la vigencia.

Es importante resaltar que para que una persona sea incluida en el entorno educativo se requieren cuatro seguimientos diferentes en cada mes, mientras que en el entorno productivo se requieren dos seguimientos.

Avances y Logros: En el marco del Plan Distrital de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI y con el fin de dar cumplimiento a la meta, la Secretaría Distrital de Integración Social al 30 de septiembre de 2023 presenta un avance acumulado de 62.26% de la vigencia, que corresponde al reporte de 6.73% sobre 10.81% para la vigencia, en los procesos de inclusión educativa y productiva de las personas con discapacidad, sus cuidadores y cuidadoras para la actual vigencia.

Este avance se adelanta a través de la implementación de la Estrategia para el Fortalecimiento a la Inclusión (EFI) la cual promueve los procesos de inclusión efectiva de las Personas con Discapacidad en los entornos productivo, educativo, cultural, recreativo y deportivo, a través de acciones pedagógicas y de articulación con actores de organizaciones y entidades tanto públicas como privadas, con un enfoque territorial, social y de derechos, que busca la transformación de prácticas e imaginarios relacionados con la discapacidad.

Así mismo, es importante reconocer que los procesos de inclusión efectiva de las Personas con Discapacidad en los entornos productivo y educativo que promueve la Subdirección para la Discapacidad aportan de manera directa al cumplimiento del ODS No 4, el cual, busca garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas, incluidas la personas con discapacidad, contribuyendo a la igualdad de oportunidades para la inclusión social en cumplimiento del propósito del PDD vigente.

(S) 659 Número de personas con discapacidad y sus cuidadores que participan en procesos de inclusión educativa y productiva

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	76.00	76.00	100.00%			
2021	0.00	746.00	746.00	100.00%			
2022	0.00	692.00	692.00	100.00%			
2023	0.00	692.00	431.00	62.28%	⚠	88.17%	✓
2024	0.00	355.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	2,561.00	1,945.00	al Plan de Desarrollo		75.95%	✓

Retrasos y soluciones: Se han adelantado acciones para el cumplimiento de la meta 3 en procesos de inclusión de personas con discapacidad y personas cuidadoras en los entornos productivo y educativo, así como acciones de seguimiento de los mismos en cuanto al fortalecimiento del entorno para culminar los procesos de manera efectiva.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$966,514	$947,403	98.02	$909,961	$873,696	96.01	$1,545,011	$1,253,342	81.12	$1,469,188	$0	0.00	$5,297,031	$3,441,681	64.97

Así mismo, se han presentado retrasos relacionados con la consecución de perfiles y dificultad en habilidades blandas al momento de los procesos de selección, sin embargo, se han venido desarrollando acciones de articulación para fortalecer estos aspectos. Por lo tanto, se espera superar el actual rezago ante de finalizar la vigencia.

Avances y Logros:

Es importante resaltar que para que una persona sea incluida en el entorno educativo se requieren cuatro seguimientos diferentes en cada mes, mientras que en el entorno productivo se requieren dos seguimientos.
En el marco del Plan Distrital de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI y con el fin de dar cumplimiento a la meta, la Secretaría Distrital de Integración Social al 30 de septiembre de 2023, se cuenta con un reporte de 431 personas incluidas en los entornos educativo y productivo, equivalente a un avance del cumplimiento de la meta del 62.28% de lo programado para la vigencia. De los cuales, 427 son personas con discapacidad y 4 personas cuidadoras de personas con discapacidad. Se incluyeron en el entorno educativo 201 personas con discapacidad y, 230 personas en el entorno productivo, de las cuales 226 son personas con discapacidad y 4 son personas cuidadoras, llegando así, a 1945 personas incluidas que representan un avance del 75.95% en el cuatrienio 2020-2024.

Así mismo, es importante reconocer que los procesos de inclusión efectiva de las Personas con Discapacidad en los entornos productivo y educativo que promueve la Subdirección para la Discapacidad aportan de manera directa al cumplimiento del ODS No 4, el cual, busca garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas, incluidas la personas con discapacidad, contribuyendo a la igualdad de oportunidades para la inclusión social en cumplimiento del propósito del PDD vigente.

Sumado a esto, en esta vigencia se cuenta con un reporte de 591 personas participantes que fueron atendidas a través del Centro de Atención Distrital para la Inclusión Social (CADIS) y sus cinco (5) líneas de atención, que aportan al cumplimiento del 75.19% de lo programado. Con un total de 2605 personas atendidas (2020-2023) que representa un nivel de avance en la meta del cuatrienio del 81.41%, brindando a las personas con discapacidad, familias y personas cuidadoras, un servicio social para fortalecer y desarrollar habilidades y fomentar su proceso de inclusión social.

60 Incrementar en un 57% la participación de personas mayores en procesos que fortalezcan su autonomía, el desarrollo de sus capacidades, el cuidado, el reentrenamiento laboral para la generación de ingresos y la integración a la vida de la ciudad a través de la ampliación, cualificación e innovación en los servicios sociales con enfoque diferencial acorde a las necesidades de la población	$57,957	$37,769	65.17	$89,782	$88,523	98.60	$115,036	$110,148	95.75	$140,266	$127,424	90.85	$167.087	$0	0.00	$570,129	$363,865	63.82

Indicador(es)

(C) 62 Porcentaje de participación de personas mayores en procesos que fortalezcan su autonomía, desarrollo de sus capacidades y reentrenamiento laboral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	14.00	19.00	20.44	107.58%	
2021	27.00	38.00	38.00	100.00%	
2022	39.00	46.00	57.30	124.57%	
2023	51.00	92.00	95.90	104.24%	104.24%
2024	57.00	96.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	99.90%

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos en el periodo reportado.

Avances y Logros:

A lo largo del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, con corte al 30 de septiembre de 2023 se ha cumplimiento a la meta 60 del Plan de Desarrollo Distrital, con un total de 50.942 personas mayores participando en procesos que fortalezcan su autonomía, el desarrollo de sus capacidades, el reentrenamiento laboral para la generación de ingresos y la integración a la vida de la ciudad a través de la ampliación, cualificación e innovación en los servicios sociales con enfoque diferencial.

Desde el Servicio cuidado Transitorio, se han atendido a 1.739 personas Fomentando el autocuidado y mantenimiento de capacidades de las personas mayores de sesenta (60) años, que se encuentran en riesgo o situación de habitabilidad en calle, mediante acciones ocupacionales y de desarrollo humano transitorias en jornada diurna o nocturna, que permitan promover el restablecimiento de derechos, la transformación de imaginarios y prácticas adversas a la vejez, la dignidad humana y el envejecimiento activo.

Desde el Servicio de Comunidad de Cuidado, en el marco de Ley 2040 de 2020, que tiene por objeto impulsar el empleo de las personas adultas mayores que no gozan de pensión, promoviendo la autonomía y autosuficiencia económica del adulto mayor, garantizando así el envejecimiento activo, satisfactorio y saludable de la población colombiana, se llevan a cabo acciones que promueven la inclusión laboral de las personas mayores por medio de articulaciones con diferentes empresas conforme a los gustos, habilidades, capacidades, formación y experiencia laboral de las personas mayores, de igual forma, se promueven iniciativas productivas, que buscan fortalecer la autonomía económica de las personas mayores. Del mismo modo, de manera permanente se desarrollan actividades, que permiten mantener y fortalecer las capacidades y habilidades de las personas mayores, fortaleciendo de esta manera su autonomía e independencia.

Así mismo, cabe resaltar el desarrollo permanente de actividades que permiten mantener y potenciar las capacidades y habilidades de las personas mayores, fortaleciendo de esta manera su autonomía e independencia. Es así como, en lo corrido del Plan de Desarrollo Distrital se ha logrado atender a 2.915 personas mayores en el servicio Comunidad de Cuidado.

Finalmente, a corte 30 de septiembre de 2023, 46.288 personas mayores han sido atendidas a través del Servicio Social Centro Día Casas de la Sabiduría, Estrategia Centro Día al Barrio y Centro Día a Tu Casa, quienes reciben acompañamiento interdisciplinar e intersectorial en unidades operativas y espacios extramurales en Bogotá. En este marco, las personas mayores han sido beneficiadas desde diferentes escenarios de atención integral, según lo contemplado en el Artículo 11: Canasta mínima de servicios de la Ley 1276 de 2009.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$966,514	$947,403	98.02	$909,961	$873,696	96.01	$1,545,011	$1,253,342	81.12	$1,469,188	$0	0.00	$5,297,031	$3,441,681	64.97

(C) 652 Número de personas mayores participantes en procesos que fortalezcan su autonomía, desarrollo de sus capacidades y reentrenamiento laboral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	14,000.00	14,702.00	105.01%	
2021	0.00	27,278.00	27,278.00	100.00%	
2022	0.00	34,104.00	41,003.00	120.23%	
2023	0.00	49,800.00	50,942.00	102.29%	102.29%
2024	0.00	51,000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	99.89%

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos en el periodo reportado.

Avances y Logros: A lo largo del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, con corte al 30 de septiembre de 2023 se ha cumplimiento a la meta 60 del Plan de Desarrollo Distrital, con un total de 50.942 personas mayores participando en procesos que fortalezcan su autonomía, el desarrollo de sus capacidades, el reentrenamiento laboral para la generación de ingresos y la integración a la vida de la ciudad a través de la ampliación, cualificación e innovación en los servicios sociales con enfoque diferencial; lo anterior, representa un 102,3 % de avance en la meta.

Desde el Servicio cuidado Transitorio, se han atendido a 1.739 personas Fomentando el autocuidado y mantenimiento de capacidades de las personas mayores de sesenta (60) años, que se encuentran en riesgo o situación de habitabilidad en calle, mediante acciones ocupacionales y de desarrollo humano transitorias en jornada diurna o nocturna, que permitan promover el restablecimiento de derechos, la transformación de imaginarios y prácticas adversas a la vejez, la dignidad humana y el envejecimiento activo.

Desde el Servicio de Comunidad de Cuidado, en el marco de Ley 2040 de 2020, que tiene por objeto impulsar el empleo de las personas adultas mayores que no gozan de pensión, promoviendo la autonomía y autosuficiencia económica del adulto mayor, garantizando así el envejecimiento activo, satisfactorio y saludable de la población colombiana, se llevan a cabo acciones que promueven la inclusión laboral de las personas mayores por medio de articulaciones con diferentes empresas conforme a los gustos, habilidades, capacidades, formación y experiencia laboral de las personas mayores, de igual forma, se promueven iniciativas productivas, que buscan fortalecer la autonomía económica de las personas mayores. Del mismo modo, de manera permanente se desarrollan actividades, que permiten mantener y fortalecer las capacidades y habilidades de las personas mayores, fortaleciendo de esta manera su autonomía e independencia.

Así mismo, cabe resaltar el desarrollo permanente de actividades que permiten mantener y potenciar las capacidades y habilidades de las personas mayores, fortaleciendo de esta manera su autonomía e independencia. Es así como, en lo corrido del Plan de Desarrollo Distrital se ha logrado atender a 2.915 personas mayores en el servicio Comunidad de Cuidado.

Finalmente, a corte 30 de septiembre de 2023, 46.288 personas mayores han sido atendidas a través del Servicio Social Centro Día Casas de la Sabiduría, Estrategia Centro Día al Barrio y Centro Día a Tu Casa, quienes reciben acompañamiento interdisciplinar e intersectorial en unidades operativas y espacios extramurales en Bogotá. En este marco, las personas mayores han sido beneficiadas desde diferentes escenarios de atención integral, según lo contemplado en el Artículo 11: Canasta mínima de servicios de la Ley 1276 de 2009.

61 Incrementar progresivamente en un 60% el valor de los apoyos económicos y ampliar los cupos para personas mayores contribuyendo a mejorar su calidad de vida e incrementar su autonomía en el entorno familiar y social	$39,826	$38,909	97.70	$84,768	$84,768	100.00	$97,083	$96,980	99.89	$99,304	$92,656	93.31	$76,601	$0	0.00	$397,584	$313,313	78.80

Indicador(es)

(C) 63 Valor del apoyo económico Línea Base: 125000

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00%	
2021	130,000.00	130,000.00	130,000.00	100.00%	
2022	135,000.00	135,000.00	130,000.00	0.00%	
2023	155,000.00	155,000.00	130,000.00	0.00%	16.67%
2024	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	6.67%

Retrasos y soluciones: La Secretaría distrital de Integración Social cuenta con 89.846 cupos para la entrega de apoyos económicos cada uno por valor de $130.000 mensuales. En este sentido, se han beneficiado 93.745 adultos mayores durante la vigencia.

Avances y Logros: Desde el inicio de la implementación del Proyecto de Inversión 7770 con corte a 30 de septiembre de 2023, el desarrollo de la meta ha permitido que 109.878 personas mayores cuenten con un ingreso económico para cubrir alguna de sus necesidades básicas como salud, alimentación, arriendo o transporte, de esta forma, aporta a la ciudad a disminuir el riesgo de inseguridad económica en la población mayor.

Durante la vigencia 2023 se han beneficiado 93.745 adultos mayores de estos apoyos económicos; para septiembre de 2023 se contó con 89.846 cupos para la entrega de apoyos económicos cada uno por valor de $130.000 mensuales, con el fin de contribuir a la mejora de la autonomía y calidad de vida de las personas mayores, en relación con el cubrimiento de necesidades básicas.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$966,514	$947,403	98.02	$909,961	$873,696	96.01	$1,545,011	$1,253,342	81.12	$1,469,188	$0	0.00	$5,297,031	$3,441,681	64.97

(C) 670 Número de cupos en el servicio de apoyos económicos Línea Base: 87828

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	89,838.00	89,838.00	100.00%	
2022	0.00	89,838.00	89,843.00	43.13%	
2023	0.00	89,838.00	89,846.00	0.00%	100.40%
2024	0.00	92,500.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	43.19%

Retrasos y soluciones: Con el fin de dar cumplimiento a la meta, la Secretaría de Integración Social solicitó los recursos presupuestales para las vigencias 2022 y 2023 en el marco del anteproyecto de cada vigencia. Sin embargo, dada la situación fiscal de la ciudad, los recursos no fueron asignados para la ampliación del valor y cobertura del apoyo económico. En este sentido, la Secretaría Distrital de Integración Social continúa la prestación de este servicio a través de 89.846 cupos para la entrega de apoyos económicos cada uno por valor de $130.000 mensuales.

Avances y Logros: Desde el inicio de la implementación del Proyecto de Inversión 7770 con corte a 30 de septiembre de 2023, el desarrollo de la meta ha permitido que 109.878 personas mayores cuenten con un ingreso económico para cubrir alguna de sus necesidades básicas como salud, alimentación, arriendo o transporte, de esta forma, aporta a la ciudad a disminuir el riesgo de inseguridad económica en la población mayor.

Durante la vigencia 2023 se han beneficiado 93.745 adultos mayores de estos apoyos económicos; para septiembre de 2023 se contó con 89.846 cupos para la entrega de apoyos económicos cada uno por valor de $130.000 mensuales, con el fin de contribuir a la mejora de la autonomía y calidad de vida de las personas mayores, en relación con el cubrimiento de necesidades básicas.

62 Optimizar el 100% de la red de unidades operativas para la prestación de servicios sociales, a través de la construcción, restitución, mantenimiento, adecuación o habilitación de inmuebles para atención especial en respuesta a situaciones de impacto poblacional diferencial, en el marco de la implementación del Sistema Distrital de Cuidado	$22,834	$21,505	94.18	$81,325	$77,194	94.92	$88,933	$86,364	97.11	$90,502	$82,789	91.48	$39,482	$0	0.00	$323,075	$267,852	82.91

Indicador(es)

(S) 64 Porcentaje de unidades operativas optimizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	20.00	21.84	21.84	100.00%	
2022	20.00	20.00	21.80	109.00%	
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	76.09%
2024	20.00	18.16	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	101.80	63.64	al Plan de Desarrollo	62.51%

Retrasos y soluciones: Se presentan retrasos en las obras programadas para mantenimiento y adecuaciones. Ante esta situación, se realiza seguimiento mensualmente con el fin de no permitir que los retrasos aumenten y facilitar que los contratistas de obra puedan superar los rezagos en el marco de los tiempos de ejecución establecidos para el desarrollo general de los contratos.
Este indicador se reporta al finalizar la vigencia.

Avances y Logros: Se avanza en las obras y predios previstos para realizar mantenimientos, reforzamiento estructural, adecuaciones y construcción.

(S) 654 Número de obras nuevas construidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	3.00	3.00	100.00%	
2022	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	0.00	2.00	0.00	0.00%	66.67%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	6.00	4.00	al Plan de Desarrollo	66.67%

Retrasos y soluciones: Centro de Protección el Camino: Se presenta un retraso del 1,56% que tiene relación directa con las actividades relacionadas con mampostería, alisados y pisos, carpinterías, cubiertas, cielos rasos e impermeabilizaciones que afectan el avance ejecutado de la obra. Se encuentra en proceso el

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$966,514	$947,403	98.02	$909,961	$873,696	96.01	$1,545,011	$1,253,342	81.12	$1,469,188	$0	0.00	$5,297,031	$3,441,681	64.97

mejoramiento de rendimientos en espacios de fachadas, pisos y las instalaciones de carpintería y estructuras metálicas.
Centro de Desarrollo Comunitario Tibabuyes, con corte a 30 de septiembre, se encuentra pendiente retiro de contenedores donde funciona actualmente el campamento.

Avances y Logros: Centro de Protección y Habitante de Calle El Camino: con base en el último informe semanal Numero 79 con corte al 30 de septiembre de 2023, el proyecto presenta un avance del 77,10 %. La magnitud se cumple una vez sea construido el mencionado Centro de Protección.
Centro de Desarrollo Comunitario Tibabuyes: según informe semanal de interventoría No. 36 con corte al 30 de septiembre de 2023, el proyecto presenta un avance ejecutado del 21,99%.

(K) 655 Porcentaje de equipamientos con mantenimiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	60.00	60.44	100.73%	
2021	0.00	60.00	66.06	110.10%	
2022	0.00	60.00	65.62	109.37%	
2023	0.00	60.00	41.50	69.17%	97.34%
2024	0.00	60.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	77.87%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos, teniendo en cuenta que los tiempos programados para las intervenciones se encuentran dentro de los tiempos establecidos.

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI, la Secretaría Distrital de Integración Social intervino en modalidad de mantenimiento preventivo o correctivo en el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2023 se realizó mantenimiento a 207 equipamientos de 299 programados administrados por la SDIS para la vigencia 2023, con el fin de garantizar infraestructura adecuada y segura para la ciudadanía.

(S) 656 Número de equipamientos administrados por la SDIS con reforzamiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	3.00	1.00	33.33%	50.00%
2024	0.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	6.00	2.00	al Plan de Desarrollo	33.33%

Retrasos y soluciones: Se encuentra en trámite ante el Instituto Distrital de patrimonio Cultural la solicitud de autorización de anteproyectos en bienes de interés cultural del Distrito Capital para continuar avanzando en el desarrollo del proceso de reforzamiento de esta obra.

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI, la Secretaría Distrital de Integración Social ha adelantado las siguientes actividades, respecto de la obra de reforzamiento del Centro Día La Casona: Diagnóstico arqueológico, levantamiento arquitectónico con escáner láser 3D, Estudio patológico y diagnóstico de la edificación, Estudio técnico de humedades, Estudio de sanidad de maderas, Estudio y diagnóstico de las redes eléctricas, Estudio diagnóstico de las redes hidráulicas y sanitarias existentes, Estudio y concepto geotécnico de la Casona.

(S) 706 Un (1) CDC ubicado en la localidad de Barrios Unidos reforzado y/o restituído que cumpla con estándares de sismoresistencia exigida por la norma sismo resistente NSR 10, de conformidad con el uso que ostenta, para la prestación de los servicios sociales de la SDIS

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Este indicador tiene una periodicidad de reporte anual, es decir, al finalizar la vigencia 2023 se reportará su avance final.
Con corte al 30 de septiembre de 2023, este proyecto presenta un atraso del 30,59%.
La Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS, acompaña al interventor y al contratista en los Comités de obra semanal, con el fin de agilizar la ejecución del proyecto. Durante 2023, se han realizado al menos 23 Comités de este tipo.

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI, la Secretaría Distrital de Integración Social ha logrado avanzar un 59.69% en la obra Centro de Desarrollo Comunitario María Goretti, representado en: terminación de actividades de mampostería en piso 4 y 5, se inicia con mampostería para muros tipo cuchilla los cuales servirán como apoyo de la cubierta, se termina actividades de instalaciones hidrosanitarias en piso 4 y se inicia en piso 5, se continúa e inicia actividades de alistado de piso en pisos 4 y 5 respectivamente, se inicia actividades de enchape de pisos y baños de pisos 3; adicional se inician actividades de estuco y pintura en pisos 3 y 4, se inicia la excavación y armado de acero para el tanque subterráneo, se continua con instalaciones eléctricas en pisos 3 y 4. se continua con instalación de lámparas en pisos 2 y 3.
La magnitud se cumple una vez sea terminada la mencionada obra.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$966,514	$947,403	98.02	$909,961	$873,696	96.01	$1,545,011	$1,253,342	81.12	$1,469,188	$0	0.00	$5,297,031	$3,441,681	64.97
63 Promover en las 20 localidades una estrategia de territorios cuidadores a partir de la identificación y caracterización de las acciones para la respuesta a emergencias sociales, sanitarias, naturales, antrópicas y de vulnerabilidad inminente	$3,778	$3,441	91.08	$52,843	$52,791	99.90	$5,556	$5,473	98.50	$3,335	$2,522	75.63	$4.101	$0	0.00	$69,613	$64,226	92.26

Indicador(es)

(S) 65 Nivel de implementación de la estrategia de territorios cuidadores en las 20 localidades

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2021	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2022	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2023	0.20	0.20	0.15	75.00% ✓	93.75% ★
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.75	al Plan de Desarrollo	75.00% ✓

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, la Secretaría de Integración Social en lo corrido de la vigencia 2023, ha atendido a 12.481 personas en emergencia social, natural, antrópica, sanitaria y de vulnerabilidad inminente: mujeres, niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, así como personas en condición de discapacidad, discriminación y/o exclusión social, mediante la orientación, referenciación y entrega de ayuda humanitaria transitoria con bonos canjeables por alimentos, servicio funerario, tiquete terrestre, alojamiento transitorio, entre otros beneficios no alimentarios.
Así mismo, caracterizó 120 territorios en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Bosa,Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, Antonio Nariño y Puente Aranda .

(S) 657 Número de personas atendidas de acuerdo a sus realidades por servicios en emergencia social, natural, antrópica, sanitaria y de vulnerabilidad inminente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	12,733.00	12,733.00	100.00%	
2021	0.00	37,503.00	56,958.00	151.88%	
2022	0.00	43,310.00	56,802.00	131.15%	
2023	0.00	14,273.00	12,481.00	87.44% ✓	98.73% ★
2024	0.00	10,652.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	151,418.00	138,974.00	al Plan de Desarrollo	91.78% ★

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, la Secretaría de Integración Social en lo corrido de la vigencia 2023, ha atendido a 12.481 personas en emergencia social, natural, antrópica, sanitaria y de vulnerabilidad inminente: mujeres, niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, así como personas en condición de discapacidad, discriminación y/o exclusión social, mediante la orientación, referenciación y entrega de ayuda humanitaria transitoria con bonos canjeables por alimentos, servicio funerario, tiquete terrestre, alojamiento transitorio, entre otros beneficios no alimentarios.

64 Suministrar el 100% de apoyos humanitarios, impulsando las compras locales y el consumo sostenible, teniendo en cuenta las necesidades territoriales y poblacionales diferenciales	$20,992	$20,992	100.00	$50,209	$50,209	100.00	$3,245	$2,893	89.16	$1,002	$580	57.85	$1.316	$0	0.00	$76,764	$74,674	97.28

Indicador(es)

(K) 66 Porcentaje de apoyos humanitarios suministrados por emergencia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00% ★	100.00% ★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00% ✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en el cumplimiento de este indicador

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 -Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI- la Secretaría Distrital de Integración Social ha entregado beneficios alimentarios transitorios a personas u hogares que no están vinculados a los servicios sociales o modalidades de la secretaria Distrital de Integración Social, afectadas por emergencias de origen social, natural y/o antrópica no intencional, que tienen dificultad para enfrentar situaciones inesperadas o transitorias que reducen su capacidad de respuesta o que por sus condiciones presentan riesgo de inseguridad

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$966,514	$947,403	98.02	$909,961	$873,696	96.01	$1,545,011	$1,253,342	81.12	$1,469,188	$0	0.00	$5,297,031	$3,441,681	64.97

alimentaria.

Al cierre de septiembre 2023, se reportan 6.338 beneficios entregados mediante Bonos canjeables por alimentos en los 45 puntos de canje autorizados por la Secretaría y ubicados en las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá y se consigue hacer visita de verificación de cumplimiento al 100% de los puntos de canje.

En este sentido, se avanza en el 100% de cumplimiento en la atención a la población programada para la recepción de ayudas humanitarias, dirigidas a atender emergencias sociales.

Así mismo, y en cumplimiento de la Ley 2046 de 2020 -Por la cual se establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productores locales agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en los mercados de compras públicas de alimentos-; las organizaciones asociadas responsables de la operación de la modalidad Comedores Comunitarios deben adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, priorizando el listado de proveedores suministrado por la Secretaría de Desarrollo Económico; en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos, o en el porcentaje por encima de este en que se haya comprometido.

La Subdirección de Nutrición, como supervisor actual de las operaciones que otorgan beneficios alimentarios en la Secretaría Distrital de Integración Social, realiza seguimiento a las compras públicas locales a su cargo.

08	Prevención y atención de maternidad temprana	$393	$342	86.94	$925	$924	99.88	$1,023	$999	97.63	$825	$597	72.35	$772	$0	0.00	$3,938	$2,861	72.65
0	N/A	$393	$342	86.94	$925	$924	99.88	$1,023	$999	97.63	$825	$597	72.35	$772	$0	0.00	$3,938	$2,861	72.65
73	Reducir la maternidad y paternidad temprana en mujeres menores o iguales a 19 años, así como la violencia sexual contra niñas y mujeres jóvenes, fortaleciendo capacidades de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias sobre derechos sexuales y derechos reproductivos	$393	$342	86.94	$925	$924	99.88	$1,023	$999	97.63	$825	$597	72.35	$772	$0	0.00	$3,938	$2,861	72.65

Indicador(es)

(S) 81 Número de niñas, niños, adolescentes y jóvenes informados y sensibilizados en derechos sexuales y derechos reproductivo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	5,833.00	5,833.00	5,879.00	100.79%			
2021	17,500.00	18,616.00	18,616.00	100.00%			
2022	20,417.00	19,255.00	19,259.00	100.02%			
2023	20,417.00	20,417.00	17,398.00	85.21%	✓	95.30%	★
2024	5,833.00	5,875.00	0.00	0.00%			
TOTAL	70,000.00	70,046.00	61,152.00	al Plan de Desarrollo		87.30%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el periodo del informe

Avances y Logros: En el marco del Plan Distrital de Desarrollo: Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI (2020-2024) y con el fin de dar cumplimiento a la meta, la Secretaría Distrital de Integración Social a corte 30 de septiembre de 2023, cuenta con una magnitud programada para la vigencia 2023 de 20.417 beneficiarios y un avance en la ejecución del 85.21% que corresponde a 17.398 participantes.

En este marco, la ciudad cuenta con el servicio: Prevención de la Maternidad y Paternidad Temprana en la ciudad, el cual avanza en el desarrollo e implementación de estrategias y acciones encaminadas a la formación e información sobre la prevención de la maternidad y la paternidad temprana, aportando a la reducción de nacidos vivos en mujeres menores o iguales a 19 años, así como el embarazo en niñas menores de 14 años en el Distrito.

Durante el mes de septiembre, se llevó a cabo la Semana Andina, siguiendo los lineamientos de la Comisión Nacional Intersectorial para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. La Semana Andina tuvo como objetivo impulsar un rol activo de las familias y cuidadores en la garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos de niñas, niños, y adolescentes.

Adicionalmente, se realizaron diferentes actividades en la ciudad en pro de la garantía de derechos y cuidado: HABLEMOS DE SEXUALIDAD EN FAMILIA; el CONVERSATORIO IVE Y TÚ... ¿Cómo hablarías de Interrupción Voluntaria del Embarazo?, y una actividad con adulto mayor: MI CUERPO MI TERRITORIO DE VIDA Y CUIDADO, en donde se abordaron temas de autocuidado. Estas actividades han permitido brindar atenciones acordes con las cosmovisiones y necesidades, incorporando a población con enfoque diferencial.

Durante el mes de septiembre, se llevaron a cabo las entrevistas a las 15 agrupaciones juveniles habilitadas para implementar la iniciativa presentada en torno a la prevención de las maternidades y paternidades tempranas, de las cuales 10 fueron seleccionadas como ganadoras en el marco del Programa de Incentivos. Adicionalmente, se llevó a cabo la reunión de bienvenida con las agrupaciones donde se realizó un fortalecimiento técnico y se socializaron los derechos y deberes de las agrupaciones ganadoras.

17	Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI	$4,620	$3,690	79.87	$50,034	$49,769	99.47	$16,443	$16,347	99.42	$39,277	$18,030	45.90	$12,569	$0	0.00	$122,943	$87,835	71.44
0	N/A	$4,620	$3,690	79.87	$50,034	$49,769	99.47	$16,443	$16,347	99.42	$39,277	$18,030	45.90	$12,569	$0	0.00	$122,943	$87,835	71.44
110	Atender 2.400 adolescentes y jóvenes con sanciones no privativas de la libertad o en apoyo al restablecimiento en administración de justicia en los Centros Forjar, con oportunidades que favorezcan sus proyectos de vida e inclusión social	$1,131	$1,027	90.81	$2,219	$2,215	99.80	$2,487	$2,463	99.02	$2,420	$2,145	88.63	$3.199	$0	0.00	$11,457	$7,850	68.52

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$966,514	$947,403	98.02	$909,961	$873,696	96.01	$1,545,011	$1,253,342	81.12	$1,469,188	$0	0.00	$5,297,031	$3,441,681	64.97

(S) 118 Número de jóvenes atendidos con sanciones no privativas de la libertad o en apoyo al restablecimiento de derechos en administración de justicia en los Centros Forjar Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	2,400.00	350.00	404.00	115.43%	
2021	2,400.00	666.00	666.00	100.00%	
2022	2,400.00	660.00	633.00	95.91%	
2023	2,400.00	480.00	490.00	102.08%	100.46%
2024	2,400.00	271.00	0.00	0.00%	
TOTAL	12,000.00	2,454.00	2,193.00	al Plan de Desarrollo	89.36%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para la meta

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social a través de la Subdirección para la Juventud, en el marco del Servicio Forjar Restaurativo (SFR) brinda atención a jóvenes y adolescentes para el cumplimiento de las sanciones no privativas de la libertad, de libertad Asistida y/o Vigilada y Prestación de Servicios a la Comunidad. De igual manera, la Secretaría, cuenta con la medida de Intervención de Apoyo a la Administración de Justicia (IARAJ), la estrategia propia de Ruta Integral de Atención para Jóvenes (RIAJ), las cuales se ejecutan y desarrollan a través de las tres (3) unidades operativas ubicadas en las localidades de Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Suba, para acompañar los procesos de atención remitidos por las autoridades administrativas y judiciales de la ciudad. De esta manera en lo corrido de la vigencia se han beneficiado un total 490 adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA y remitidos para dar cumplimiento a medidas, estrategias y sanciones no privativas de la libertad en el SFR, de los cuales se tienen activos dentro del servicio a 346 Jóvenes en las distintas modalidades en las tres (3) unidades operativas. Ahora bien, durante el mes de septiembre, se atendieron de manera integral y especializada 19 adolescentes y jóvenes de manera efectiva.

Asi mismo, se identifica que se requiere asesoria constante en temas de familia como inasistencia alimentaria, reconocimiento paterno, custodia de hijos, violencia intrafamiliar, entre otros. Ante lo cual se realiza planeación temática grupal por unidad operativa, para desarrollar encuentros familiares y con adolescentes y jovenes con el fin de abordar los temas identificados para la atención integral.

113 Implementar una estrategia de oportunidades juveniles, por medio de la entrega de transferencias monetarias condicionadas a 5.900 jóvenes con alto grado de vulnerabilidad	$90	$90	100.00	$41,619	$41,438	99.56	$8,701	$8,700	99.99	$33,507	$13,253	39.55	$4,808	$0	0.00	$88,725	$63,482	71.55

Indicador(es)

(S) 123 Número de jóvenes beneficiados con transferencias monetarias condicionadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1,500.00	1,500.00	2,095.00	139.67%	
2022	1,600.00	15,918.00	15,918.00	100.00%	
2023	1,800.00	9,300.00	5,757.00	61.90%	87.03%
2024	1,000.00	225.00	0.00	0.00%	
TOTAL	5,900.00	27,538.00	23,770.00	al Plan de Desarrollo	86.32%

Retrasos y soluciones: La meta no presenta atrasos

Avances y Logros: En el marco del Plan Distrital de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, la Secretaría de Integración Social (SDIS) a través de la implementación del Servicio Social Parceros por Bogotá (SSPB) apoya a jóvenes de la ciudad con transferencias monetarias condicionadas (TMC) como estrategia de fomento de oportunidades juveniles, en lo que va corrido del año, durante la vigencia 2023 con corte a septiembre se han beneficiado 5.757 parceros a través de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC). En el marco del cumplimiento de la meta plan de desarrollo en lo que va del cuatrienio se han entregado 23.770 primeros pagos de TMC a jóvenes del servicio social Parceros por Bogotá.

Estos pacrceros han desarrollado actividades de ciudad en las 13 localidades según los cronogramas estructurados en articulación con los 13 FDL. Estas actividades se centran principalmente en 5 ejes: Actividades de embellecimiento de espacio público, gestión comunitaria, gestión ambiental, gestión logística y administrativa, espacios de participación Local - Gobierno al Barrio.

114 Incrementar en 100% el número de jóvenes atendidos con estrategias móviles, canales virtuales y servicios sociales con especial énfasis en jóvenes NiNis y vulnerables, acordes a las necesidades de la población, teniendo en cuenta los impactos de la emergencia social y sanitaria sobre esta población	$3,399	$2,572	75.69	$6,196	$6,116	98.71	$5,255	$5,184	98.64	$3,350	$2,631	78.55	$4,562	$0	0.00	$22,761	$16,504	72.51

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$966,514	$947,403	98.02	$909,961	$873,696	96.01	$1,545,011	$1,253,342	81.12	$1,469,188	$0	0.00	$5,297,031	$3,441,681	64.97

(S) 124 Porcentaje de jóvenes atendidos por la Secretaría de Integración Social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	3.00	6.21	6.21	100.00%			
2021	23.00	23.48	23.48	100.00%			
2022	30.00	30.90	30.90	100.00%			
2023	31.00	26.41	23.30	88.22%	✓	96.43%	★
2024	13.00	13.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	83.89	al Plan de Desarrollo		83.89%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: En lo que va corrido de la vigencia se han atendido el 88.2% de jóvenes con respecto a la meta planeada, esta atención incluye actividades de caracterización de la población juvenil vulnerable, atención en prevención de consumo problemático de sustancias psicoactivas, salud mental y orientación socio ocupacional, asesoría jurídica, aprovechamiento del liento libre, actividades de voluntariado. Estas atenciones se hacen gracias a la sinergia con entidades educativas y con la implementación de diversas metodologías impartidas por el talento humano de la subdirección que procuren dar atención a la población vulnerable de la ciudad

(S) 660 Número de jóvenes atendidos por la Secretaría de Integración Social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	13,477.00	13,477.00	100.00%			
2021	0.00	50,942.00	50,942.00	100.00%			
2022	0.00	67,149.00	67,149.00	100.00%			
2023	0.00	57,170.00	50,431.00	88.21%	✓	96.43%	★
2024	0.00	28,202.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	216,940.00	181,999.00	al Plan de Desarrollo		83.89%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: En lo que va corrido de la vigencia, se han atendido a 50.431 jóvenes distribuidos así:

Socialización de política pública: 6200
Entregas de TMC: 5757
Orientación a través de talleres virtuales y campañas comunicativas: 7294
Atención en temas jurídicos: 1504
Aprovechamiento del tiempo libre: 1452
Voluntariado: 706
Caracterización jóvenes con vulnerabilidad: 27028
Centros forjar: 490

(S) 673 Número de jóvenes en riesgo identificados y caracterizados en el marco de la implementación de la estrategia RETO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	19,557.00	19,557.00	100.00%			
2022	0.00	28,698.00	32,093.00	111.83%			
2023	0.00	32,110.00	27,028.00	84.17%	✓	93.93%	★
2024	0.00	15,840.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	99,600.00	78,678.00	al Plan de Desarrollo		78.99%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Con respecto a los jóvenes caracterizados en el marco de la estrategia RETO, en lo corrido del plan de desarrollo 78.678 jóvenes se han identificado en las diferentes localidades de la ciudad, susceptibles de participar en las agendas públicas locales a través de acciones de corresponsabilidad, participar en los programas que dan respuesta a las necesidades reales de los jóvenes y promover la transformación de los entornos barriales por medio de la recuperación y apropiación del espacio público, haciendo uso del arte y la cultura como herramienta, resignificando y potenciando el sentido de pertenencia de la comunidad. Así mismo, estos jóvenes identificados tienen la oportunidad de acceder a los servicios ofertados por la Secretaría para esta población entre ellos, el servicios social Parceros.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$5,260	$4,041	76.83	$15,303	$15,268	99.77	$19,272	$18,667	96.86	$17,215	$16,509	95.90	$15,112	$0	0.00	$72,161	$54,485	75.50
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia	$5,260	$4,041	76.83	$15,303	$15,268	99.77	$19,272	$18,667	96.86	$17,215	$16,509	95.90	$15,112	$0	0.00	$72,161	$54,485	75.50
0 N/A	$5,260	$4,041	76.83	$15,303	$15,268	99.77	$19,272	$18,667	96.86	$17,215	$16,509	95.90	$15,112	$0	0.00	$72,161	$54,485	75.50
364 Fortalecer el 100% de las Comisarías de Familia en su estructura organizacional y su capacidad operativa, humana y tecnológica, para garantizar a las víctimas de violencia intrafamiliar el oportuno acceso a la justicia y la garantía integral de sus derechos	$5,260	$4,041	76.83	$15,303	$15,268	99.77	$19,272	$18,667	96.86	$17,215	$16,509	95.90	$15,112	$0	0.00	$72,161	$54,485	75.50

Indicador(es)

(C) 391 Porcentaje de comisarias de familia fortalecidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	5.00	4.29	85.80%			
2021	5.00	10.00	9.30	93.00%			
2022	28.00	28.00	28.00	100.00%			
2023	53.00	53.00	46.20	87.17%	✓	87.17%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		46.20%	⚠

Retrasos y soluciones: El avance de la meta se encuentra acorde a lo programado

Avances y Logros: En el marco del Plan Distrital de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI y con el fin de dar cumplimiento a la meta, la SDIS, durante lo corrido de la vigencia 2023, atendió 114.464 personas únicas en las comisarías de familia, dentro de las diferentes órdenes administrativas que corresponden a los asuntos de su competencia, es importante señalar que, entre éstas, 31.859 fueron víctimas de violencia intrafamiliar. Así mismo, teniendo en cuenta la atención de casos de violencia intrafamiliar que han derivado en audiencias de medida de protección definitiva para el mes de septiembre de 2023, se ha registrado un índice de oportunidad promedio del trimestre del 94,1%, permitiendo tomar medidas de protección oportunas y definitivas de cara la garantía al derecho a una vida libre de violencias. A corte septiembre 2023 se ha atendido un total de 7.099 llamadas a través del canal de acceso telefónico denominado Una Llamada de Vida, las cuales ha derivado en la adopción de 751 medidas de protección provisionales.
En cuanto al fortalecimiento de la capacidad de las Comisarías de Familia, se formuló un plan de acción para su fortalecimiento desde 5 componentes sobre los cuales se ha logrado:
Componente organizacional: Diseño y oficialización del modelo de atención integral en Comisarías de Familia Móviles que con corte al mes de septiembre ya acumula 662 solicitudes de servicio, 57 acciones de protección y 5 incidentes de incumplimiento gestionados; se ha participado en el programa radial Familias que tejen y protegen, se publicó en la página oficial de la Secretaría Distrital de Integración Social, el repositorio que reúne elementos normativos y jurisprudenciales que se ponen a disposición del personal de las Comisarías de Familia.
Componente operativo: Implementación del mecanismo de notificaciones a través del cual se han gestionado 33.782 notificaciones de las 37 Comisarías de Familia de Bogotá; Acompañamiento de 60 jornadas de Comisarías de Familia en la estrategia justicia al barrio, Prestación del servicio en 14 Casas de Justicia. Componente tecnológico: se ha logrado la actualización del parque tecnológico de las Comisarías con 219 computadores de escritorio y 6 portátiles de última tecnología, 35 cámaras inteligentes, 38 escáneres de alto rendimiento, 53 impresoras y 600 licencias de software. Ampliación de 35 a 46 de canales de conectividad de mayor capacidad. Disposición de un canal satelital para Comisaría de Familia de Sumapaz (rural). 8 comisarias han implementado la aplicación de audiencias bajo el Sistema de Justicia Oral. Componente humano: fortalecimiento de habilidades profesionales de cara al servicio con las víctimas de violencia en el contexto familiar: Componente de Infraestructura física: adecuaciones relacionadas con pisos, techos, cubiertas, paredes, divisiones, dotación de mobiliario, entre otros para funcionamiento y prestación del servicio en diferentes Comisarías de Familia.

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$156,399	$151,408	96.81	$278,305	$277,492	99.71	$337,247	$336,408	99.75	$403,223	$320,621	79.51	$485,514	$0	0.00	$1,660,688	$1,085,928	65.39
51 Gobierno Abierto	$11,755	$10,985	93.44	$17,762	$17,561	98.87	$20,997	$20,980	99.92	$29,768	$24,979	83.91	$36,836	$0	0.00	$117,119	$74,505	63.62
0 N/A	$11,755	$10,985	93.44	$17,762	$17,561	98.87	$20,997	$20,980	99.92	$29,768	$24,979	83.91	$36,836	$0	0.00	$117,119	$74,505	63.62
411 Diseñar e implementar una estrategia de focalización ajustada a las realidades poblacionales y territoriales en el marco de la Estrategia Territorial Integral Social - ETIS	$1,007	$931	92.40	$1,515	$1,515	99.99	$1,930	$1,930	100.00	$1,691	$1,419	83.88	$1,534	$0	0.00	$7,677	$5,794	75.47

Indicador(es)

(C) 439 Nivel de avance de la estrategia de focalización

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%			
2022	70.00	70.00	70.00	100.00%			
2023	90.00	90.00	85.00	94.44%	★	94.44%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		85.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos a la fecha de corte del reporte. Las gestiones adelantadas se encuentran acordes con el plan de acción definido.

Avances y Logros: Con corte a 30 de septiembre de 2023 el avance en la implementación de la estrategia es del 85,00%, correspondiente a la elaboración del informe de implementación del procedimiento al corte de septiembre de 2023 que incluye el número de personas remitidas en listados de focalización y priorización en el marco de la Resolución 218 de 2023.

Con corte al 30 de septiembre de 2023 se generaron los listados de focalización y priorización para los servicios que usan herramientas de focalización según lo contemplado en el procedimiento y documento técnico de focalización, de la siguiente manera: 163.373 personas remitidas en enero, 153.983 personas en febrero, 178.194 personas en marzo, 105.997 personas remitidas en abril, 141.370 personas en mayo, 139.834 personas en junio, 142.671 en julio, 151.456 en agosto y 141.311 en septiembre.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$156,399	$151,408	96.81	$278,305	$277,492	99.71	$337,247	$336,408	99.75	$403,223	$320,621	79.51	$485,514	$0	0.00	$1,660,688	$1,085,928	65.39

Como beneficio, la implementación de una estrategia de focalización de los servicios de la Entidad, ajustada a las realidades poblacionales y territoriales, permitirá mejorar la eficiencia en la inversión social del gasto público, orientando los recursos financieros, humanos y técnicos de la Secretaría hacia la población más vulnerable de la ciudad y facilitando su acceso a los servicios sociales y a los apoyos económicos que le permitirán mejorar sus condiciones de vida. Lo anterior se evidencia en que la nueva estrategia de focalización de la Secretaría a través de la implementación de la Resolución 218 de 2023 han incrementado el número personas focalizadas y priorizadas en los servicios sociales que aplican, en comparación con la anterior Resolución de focalización No. 825 de 2018. Esto muestra que la focalización de la Secretaría se amplió para responder a la crisis económica, social y ambiental causada por la pandemia del COVID 19.

Tras la expedición de la Resolución No. 218 de 2023, la Secretaría Distrital de Integración Social se encuentra en proceso de oficialización del procedimiento de focalización y su documento técnico. De esta manera, al mejorar y optimizar el procedimiento de focalización de acuerdo con las necesidades de la entidad y las realidades poblacionales y territoriales, se avanza en hacer más eficiente la inversión social del gasto público, garantizando que los recursos se orienten prioritariamente hacia la población más vulnerable de la ciudad, facilitando su acceso a los servicios sociales disponibles. Esto permite aportar al cumplimiento de los objetivos institucionales y de las metas del Plan Distrital de Desarrollo.

412 Diseñar e implementar una solución tecnológica que facilite la participación de la ciudadanía en la gestión y oferta institucional	$10,748	$10,054	93.54	$16,247	$16,046	98.77	$19,068	$19,051	99.91	$28,077	$23,560	83.91	$35,302	$0	0.00	$109,441	$68,711	62.78

Indicador(es)

(C) 440 Nivel de avance de la solución tecnológica Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	50.00	90.00	90.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	0.00%	100.00%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: A la fecha no se evidencian retrasos en el cumplimiento de esta meta, las gestiones adelantadas se encuentran dentro del cronograma del diseño e implementación de la solución tecnológica Tropa Social.

Avances y Logros: La entidad diseñó, estructuró, desarrolló e implementó el aplicativo Tropa Social, el cual apoya la recolección y análisis de los datos de identificación y caracterización de población pobre y vulnerable, generados en el marco de la Estrategia Territorial Integral Social, con el fin de direccionar a la población sujeto de atención de la Secretaría Distrital de Integración Social y de los diferentes sectores del Distrito hacia los servicios de atención social y apoyos económicos que permitirán mejorar sus condiciones de vida.

A 30 septiembre de 2023 el avance en el diseño e implementación del aplicativo corresponde al 100%, comprendiendo los procesos de diseño, levantamiento de requerimientos, desarrollo, pruebas y entrada en funcionamiento de la solución tecnológica Tropa Social en sus versiones web y móvil; así como las actividades de soporte y mantenimiento del aplicativo, con el fin de garantizar la disponibilidad y funcionamiento del mismo.

De acuerdo con el reporte general de casos obtenido de Aranda Query Manager para el periodo de los meses de julio a septiembre de 2023, no se registró ninguna indisponibilidad para el aplicativo reportado. Adicionalmente, de acuerdo con los archivos suministrados por control de cambios, no se evidenció ningún cambio que provocara alguna indisponibilidad en el aplicativo. Los usuarios habilitados pueden acceder usando la ruta http://tropasocial.sdis.gov.co/#/, o descargando la aplicación Tropa Social desde Google Play para dispositivos Android Tropa social.

Con corte a 30 de septiembre de 2023 en el aplicativo Tropa Social se encuentran cargadas 323.663 encuestas de hogares; se generaron 546.192 alertas de los hogares encuestados (hogares de jefatura femenina, paga diarios, pobreza extrema y emergencia social) de las cuales 408.018 habían sido gestionadas por las entidades correspondientes.

Como beneficio, la implementación de la solución tecnológica facilita el trabajo del equipo que implementa la Estrategia Territorial Integral Social ETIS y a su vez mejora el acceso de la ciudadanía a la oferta institucional. Esto le permite a la Entidad contar con información oportuna y pertinente para la toma de decisiones. Así mismo, le permite brindar una mejor orientación y atención a la población vulnerable de la ciudad para la disposición de los servicios y apoyos que tiene la Secretaría Distrital de Integración Social y las demás entidades distritales, que propician el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en pobreza y vulnerabilidad.

56 Gestión Pública Efectiva	$142,029	$138,002	97.16	$254,019	$253,434	99.77	$309,652	$309,374	99.91	$369,164	$291,808	79.05	$442,676	$0	0.00	$1,517,540	$992,617	65.41
0 N/A	$142,029	$138,002	97.16	$254,019	$253,434	99.77	$309,652	$309,374	99.91	$369,164	$291,808	79.05	$442,676	$0	0.00	$1,517,540	$992,617	65.41
481 Aumentar 5 puntos en la calificación del índice distrital de servicio a la ciudadanía, de la Secretaría Distrital de Integración Social	$1,544	$1,543	99.91	$2,436	$2,435	99.97	$3,006	$3,004	99.93	$2,118	$1,761	83.15	$2,690	$0	0.00	$11,794	$8,743	74.13

Indicador(es)

(K) 527 Índice distrital de servicio a la ciudadanía

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	88.00	92.00	93.00	101.09%	
2021	89.00	92.00	94.00	102.17%	
2022	90.00	92.00	88.37	96.05%	
2023	91.00	92.00	0.00	0.00%	74.83%
2024	92.00	92.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	59.86%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$156,399	$151,408	96.81	$278,305	$277,492	99.71	$337,247	$336,408	99.75	$403,223	$320,621	79.51	$485,514	$0	0.00	$1,660,688	$1,085,928	65.39

Retrasos y soluciones: El avance de la meta está acorde con lo programado. El seguimiento de este indicador se registra al final de la vigencia.

Avances y Logros: En cumplimiento del Plan Distrital de Desarrollo 2020 - 2024 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, y en desarrollo del Proyecto de Inversión 7733 la Secretaría Distrital de Integración Social atendió en el mes de septiembre en total de 4.706 peticiones ciudadanas a través de Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha, que sumadas a las atendidas en meses anteriores de la vigencia 2023 da un total de 46.081 peticiones gestionadas y enviadas a la Dependencias correspondiente para que procedan a una respuesta. Con ello se garantizó el derecho de la ciudadanía a interponer y solicitar peticiones y recibir respuesta con oportunidad.

Así mismo, se desarrolló una (1) jornada de fortalecimiento con los referentes de los puntos SIAC, en modalidad presencial, donde se abordó el seguimiento a la gestión realizada en cada punto; protocolo de atención telefónica; procedimiento tramite de peticiones ciudadanas; metodología encuestas de satisfacción ciudadana.

484 Aumentar en un 43% la inspección y vigilancia en los servicios y programas prestados por la Secretaria Distrital de Integración Social que cuentan con estándares de calidad	$1,274	$1,274	99.99	$1,570	$1,570	99.99	$1,911	$1,911	100.00	$1,918	$1,654	86.23	$1,807	$0	0.00	$8,480	$6,409	75.57

Indicador(es)

(C) 530 Porcentaje de servicios sociales con inspección y vigilancia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	7.00	7.00	7.00	100.00%			
2021	16.00	16.00	16.00	100.00%			
2022	25.00	25.00	25.00	100.00%			
2023	36.00	36.00	32.00	88.89%	✓	88.89%	✓
2024	43.00	43.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		74.42%	✓

Retrasos y soluciones: Este indicador no presenta retrasos en su ejecución

Avances y Logros: En el marco del plan de desarrollo 2020-2024 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI el equipo de inspección y vigilancia de la Secretaría Distrital de Integración Social, ha realizado en lo que va corrido del año 1.463 visitas de inspección, vigilancia y de verificación de estándares técnicos de calidad a servicios de Educación Inicial, Atención y de Protección a las Personas Mayores del Distrito Capital, casas LGBTI y Servicios de Atención socio sanitaria para población habitante de calle y con alto riesgo de estarlo.

Adicional al desarrollo cotidiano de las visitas de inspección y vigilancia y de verificación del cumplimiento de estándares de calidad y estándares transversales, se avanza en la actualización de los procedimientos, instructivos, protocolos de visitas y formatos de inspección y vigilancia en el sistema de calidad, lo que facilita la labor de los equipos encargados de realizar las visitas y evaluar la calidad en los servicios, al contar con herramientas y documentos actualizados y acordes con las actividades ejecutadas.

513 Garantizar la eficiencia y la eficacia ambiental, logística, operativa y de gestión documental de la entidad, para la oportuna prestación de los servicios sociales incluyendo componentes que demanden la reformulación de los programas	$50,268	$46,628	92.76	$94,396	$94,112	99.70	$145,781	$145,706	99.95	$177,900	$166,881	93.81	$206,597	$0	0.00	$674,943	$453,326	67.17

Indicador(es)

(K) 562 Porcentaje de unidades operativas con servicios logísticos, operativos, de gestión ambiental y documental

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	87.30	87.30%	✓	96.83%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		77.46%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el cumplimiento de la meta durante el periodo del reporte.

Avances y Logros: En el marco del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) 2020-2024 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, la Secretaría de Integración Social logró prestar los servicios de aseo, cafetería, vigilancia y de transporte, se llevaron a cabo los servicios de mantenimiento programados, especialmente a unidades operativas como comedores comunitarios y lavanderías, se continuó con el suministro de papelería, con la prestación del servicio integral de fotocopiado, caja menor, fumigación, lavado de tanques a las unidades operativas que así lo requerían, así como los servicios de jardinería.

Frente al servicio de correspondencia, este ha sido prestado de manera eficaz, logrando recepcionar y distribuir todas las comunicaciones oficiales externas e internas. Los seguimientos a la implementación de los lineamientos archivísticos para validar las condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia de la administración documental de la entidad se realizaron conforme al cronograma de visitas previamente establecido.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$156,399	$151,408	96.81	$278,305	$277,492	99.71	$337,247	$336,408	99.75	$403,223	$320,621	79.51	$485,514	$0	0.00	$1,660,688	$1,085,928	65.39

En cuanto a las prácticas ambientales, se realizó la intervención ambiental a las unidades operativas activas de la SDIS, y se efectuó el seguimiento, verificación, control y reporte al cumplimiento de los lineamientos ambientales de las unidades operativas avanzó en la realización de visitas de campos a las unidades operativas de la SDIS.

519	Implementar el 100% del plan de acción de la política pública de gestión integral del talento humano en la prestación de los servicios sociales con énfasis en los componentes de trabajo decente y digno garantizando las condiciones de protección y prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo	$88,944	$88,558	99.57	$155,616	$155,316	99.81	$158,954	$158,753	99.87	$187,228	$121,513	64.90	$231,582	$0	0.00	$822,324	$524,140	63.74

Indicador(es)

(K) 568 Porcentaje de implementación del plan de acción de la política pública de gestión integral del talento humano

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	88.60	88.60%	✓	97.15%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		77.72%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: En el marco del Plan de desarrollo, un Nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política, la Secretaría Distrital de Integración Social logró adelantar todas las actividades programadas para garantizar el pago a los servidores públicos de la SDIS de manera oportuna, las actividades relacionadas con las modificaciones a la planta de personal y a la estructura organizacional en el marco de la implementación de la estrategia de IMG, las actividades de Bienestar, Capacitación y SST en el marco del plan de acción de la Política de Talento Humano de la SDIS. Se documentó de manera preliminar conjuntamente con la Subdirección para la familia el documento de ampliación de planta para comisarías de familia para aplicación de la Ley 2126 de 2021, se avanzó en la estrategia para realizar la medición de cargas laborales, y en la actualización del manual de funciones de la SDIS.

57	Gestión Pública Local	$2,614	$2,421	92.60	$6,524	$6,497	99.59	$6,597	$6,053	91.76	$4,291	$3,834	89.35	$6,003	$0	0.00	$26,029	$18,806	72.25
0	N/A	$2,614	$2,421	92.60	$6,524	$6,497	99.59	$6,597	$6,053	91.76	$4,291	$3,834	89.35	$6,003	$0	0.00	$26,029	$18,806	72.25
545	Fortalecer procesos territoriales en las 20 localidades, a partir de la Estrategia Territorial Social - ETIS, vinculando instancias de participación local, formas organizativas solidarias y comunitarias de la ciudadanía	$2,325	$2,150	92.49	$5,725	$5,698	99.54	$6,018	$5,515	91.63	$3,827	$3,382	88.39	$5,345	$0	0.00	$23,239	$16,745	72.06

Indicador(es)

(K) 596 Número de localidades fortalecidas en procesos territoriales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2022	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2023	20.00	20.00	20.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos a la fecha de corte del reporte. Las gestiones adelantadas se encuentran acordes con el plan de acción definido.

Avances y Logros: Al tercer trimestre de 2023, de acuerdo con los lineamientos técnicos de la ETIS, los componentes 4. Fortalecimiento a Procesos Territoriales y 5. Participación Incidente e Innovación Social han desarrollado mecanismos para realizar acuerdos para la formalización de Contratos Sociales Territoriales para el desarrollo territorial a través de la integración de las apuestas de los actores de los territorios generando dinámicas de participación para una gobernanza inclusiva y la identificación y articulación con procesos territoriales y de innovación social cuyo quehacer colectivo incide en la transformación social del territorio.

El fortalecimiento a procesos territoriales y a la participación incidente en el marco de la ETIS se realizó en tres líneas de acción: i) en las instancias de convergencia de actores sociales, ii) la participación incidente y agendas sociales y iii) los contratos sociales territoriales. Con relación a la primera línea de acción, los logros para la ciudad han sido la identificación y caracterización de 97 procesos territoriales que cumplen con los criterios definidos para fortalecer sus acciones en las dinámicas locales. Para ello, se tuvo en cuenta la participación e incidencia en el territorio de las organizaciones postuladas y referenciadas por los equipos territoriales de 16 SLIS. En la segunda línea de acción, se han realizado un total de 55 sesiones de Consejos Locales de Política Social de enero a septiembre de 2023 en las 20 localidades. En la tercera línea de acción, el Distrito concertó un total de 20 Contratos Sociales Territoriales en las localidades a través de las Subdirecciones Locales de Integración Social, cuenta con un total de 20 Contratos Sociales Territoriales por localidad a través de las Subdirecciones Locales de Integración Social, los cuales han logrado mitigar o transformar las realidades sociales, a través de las respuestas integradoras que se acordaron en los espacios correspondiente a cada una de sus localidades como lo son las Unidades de Apoyo Técnico (UAT), Consejos Locales De Gobierno (CLG). También se precisa que se encuentran en implementación cinco (5) Contratos Sociales Territoriales con enfoque diferencial étnico, entre los que se encuentran Raizales, Palenqueros, Indígenas, Afrodescendientes y Gitanos.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$156,399	$151,408	96.81	$278,305	$277,492	99.71	$337,247	$336,408	99.75	$403,223	$320,621	79.51	$485,514	$0	0.00	$1,660,688	$1,085,928	65.39

Como beneficio, la Estrategia Territorial Integral Social ETIS ha logrado identificar realidades sociales que impactan el territorio para concertar algunas acciones que permitan la atención de estas de manera integral en espacios de coordinación institucional, logrando consolidar intervenciones de la mayoría de los sectores en territorios priorizados por las Subdirecciones Locales de Integración Social, propendiendo por la gobernabilidad articulada y contribuyendo con el programa estratégico de la Alcaldía Mayor sobre la gestión pública efectiva, abierta y transparente a partir del reconocimiento de las necesidades y dinámicas propias de los territorios.

546	Implementar (1) una estrategia de innovación social que permita la construcción de acciones transectoriales para aprender y responder a las necesidades emergentes de los territorios de Bogotá y de ésta con la Región Central	$290	$271	93.50	$799	$799	99.99	$579	$539	93.09	$464	$452	97.30	$658	$0	0.00	$2,790	$2,060	73.85

Indicador(es)

(S) 597 Nivel de avance de la estrategia de innovación social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%		
2021	25.00	25.00	25.00	100.00%		
2022	30.00	30.00	30.00	100.00%		
2023	25.00	25.00	16.25	65.00%	90.28%	
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%		
TOTAL	100.00	100.00	81.25	al Plan de Desarrollo	81.25%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos a la fecha de corte del reporte. Las gestiones adelantadas se encuentran acordes con el plan de acción definido.

Avances y Logros: En el ejercicio de implementar una Estrategia de Innovación Social para la construcción de acciones transectoriales y la respuesta a necesidades de los territorios de la Bogotá - Región, al corte de septiembre de 2023 se desarrollaron gestiones de articulación para la difusión de Procesos Territoriales e Iniciativas de Innovación Social con actores locales, con el objetivo de crear sinergias entre las instituciones y la comunidad y la promoción de la participación ciudadana y desarrollo de capacidades colectivas para la contribución en la resolución de problemáticas sociales comunes en los territorios focalizados y priorizados, implementadas en las Subdirecciones Locales para la Integración Social de Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, La Candelaria, Santa Fe, San Cristóbal, Suba, Sumapaz, Usme y Usaquén.

Así mismo, se realizaron mesas de trabajo para la selección de posibles procesos de Innovación Social postulados desde las localidades de Chapinero con la organización Paralelo & Convergente, Ciudad Bolívar con la organización Ejemplos de Vida y San Cristóbal con cuatro organizaciones Los Dueños de lo Ajeno, Baqueta Percusión, Huertas la Escalera y Huerta Taichiry. De acuerdo con lo anterior, se implementó el instrumento de rúbrica para medir los niveles de Innovación Social, dando como resultado una innovación en la localidad de San Cristóbal. En el mes de septiembre de 2023, se adelantó el proceso de convocatoria contacto vía telefónica y vía WhatsApp con las organizaciones sociales seleccionadas para la inscripción al curso en modalidad virtual Formulación de proyectos de innovación social y desarrollo económico para iniciativas sociales; con el Laboratorio de Innovación para la Paz de la Universidad Nacional de Colombia, el cual da inicio finalizando el mes de septiembre de 2023 y se clausura la última semana de octubre de 2023.

También se realizaron acciones de aproximación con la Red Pacto por La Conectividad Sociológica de Bogotá a partir de la formación en temas relacionados con la transición energética, conectividad social y el cuidado del medio ambiente. Y se adelantaron procesos de asistencia técnica con agentes territoriales de las 16 Subdirecciones Locales para la Integración Social SLIS para orientar técnicamente el Fortalecimiento de Procesos Territoriales e Iniciativas de Innovación Social en el marco de las estrategias ETIS e INNOVATE.

Como beneficio la ciudad cuenta con una Estrategia de Innovación Social que define una ruta de acción para orientar los procesos identificación, caracterización y selección de Iniciativas de Innovación Social, así mismo cuenta con el plan estratégico de alianzas que permitirán la articulación de comunidades organizadas, actores sociales e institucionales en la estructuración de respuestas integradoras acordes con las necesidades de las poblaciones de los territorios que colindan con los municipios vecinos de Bogotá.

TOTAL 122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	$568,015	$522,689	92.02	$1,260,122	$1,240,164	98.42	$1,266,480	$1,228,770	97.02	$1,965,449	$1,590,472	80.92	$1,969,815	$0	0.00	$7,029,880	$4,582,094	65.18

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

125 - Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$2,029	$1,913	94.29	$3,800	$3,794	99.85	$5,000	$5,000	100.00	$4,147	$3,892	93.85	$4,518	$0	0.00	$19,493	$14,599	74.89
56 Gestión Pública Efectiva	$2,029	$1,913	94.29	$3,800	$3,794	99.85	$5,000	$5,000	100.00	$4,147	$3,892	93.85	$4,518	$0	0.00	$19,493	$14,599	74.89
0 N/A	$2,029	$1,913	94.29	$3,800	$3,794	99.85	$5,000	$5,000	100.00	$4,147	$3,892	93.85	$4,518	$0	0.00	$19,493	$14,599	74.89
496 Diseñar e implementar una estrategia de formalización, dignificación y acceso público y/o meritocrático a la Administración Distrital	$162	$162	100.00	$446	$446	100.00	$651	$651	100.00	$524	$504	96.09	$656	$0	0.00	$2,439	$1,763	72.27

Indicador(es)

(C) 542 Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de formalización, dignificación y acceso público y/o meritocrático a la Administración Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	15.38	15.38	18.60	120.94%			
2021	50.00	50.00	50.00	100.00%			
2022	84.62	84.62	84.62	100.00%			
2023	96.16	96.16	95.40	99.21%	★	99.21%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		95.40%	★

Retrasos y soluciones: Durante el corte del informe no se presentaron retrasos.

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI" se avanzó en un 95,4% en la implementación de la estrategia de formalización, dignificación y acceso público y/o meritocrático a la Administración Distrital, es importante mencionar que gracias a la gran acogida de los tres componentes se aumentaron las magnitudes inicialmente planteadas en el Plan de Desarrollo.

El avance de la meta se ve reflejado en el progreso de los tres componentes que conforman la meta así:

1) Componente de Formalización a 30 de septiembre de 2023, creación de 3.740 empleos en entidades y organismos del Distrito Capital (resultado neto que se obtiene de restarle al número total de empleos creados 3.975, el número de cargos suprimidos 235).

De los empleos creados: 2.318 corresponden a empleos permanentes, 598 empleos de caracter privado pertenecientesa la oparadora de transporte, 686 empleos son de carácter temporales, 128 son empleos de trabajador oficial y 10 creados para atender fallos judiciales.

2) Para el componente de Mérito gracias a su gran acogida se repogramó su magnitud, pasando de la programación incial de 1.850 empleos convocados por procesos meritocráticos a 10.402 tendientes a la provisión de cargos públicos, que con corte a 30 de septiembre de 2023, tienen los siguientes resultados:
2.1. Concursos de Mérito Carrera Administrativa. Mediante convocatorias públicas de méritos desarrolladas por la Comisión Nacional del Servicio Civil para proveer empleos de carrera administrativa pertenecientes a entidades y organismos del Distrito Capital, han sido convocados 7.976 empleos.
2.2. Pruebas Empleos Libre Nombramiento y Remoción. El Deparamento Administrartivo del Servicio Civil Distrital a través del Servicio de Evaluación de Competencias Comportamentales realizaó pruebas a gerentes públicos culminando con la designación: en 2020, son 548; en 2021 con 411; en 2022 con 441, en lo corrido del 2023 con 351 para un total de 1.751.
2.3 Pruebas SEVCOM a 13 entidades y Organismos Distritales para los aspirantes a empleos provistos a través de nombramientos en provisionalidad y en encargo.Vinculación de (93) servidores, para empleos de niveles profesional, técnico y asistencial.
2.4 Selección de Talentos.Talento No Palanprovisión de 248 empleos temporales
2.5 Banco de Hojas de Vida de Selección de Talentos. 148 empleos
2.6 Uso de listas de elegibles: cincuenta (50) empleos fueron provistos en la U.A.E. Cuerpo Oficial Bomberos Bogotá D.C; el Instituto de Desarrollo Urbano ¿ IDU y la Secretaría Distrital De Hacienda a través del uso de lista de elegibles.

3) En el componente Talento No Palanca se han suscrito 23.875 contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión. 6.179 a 31 diciembre 2020, 5.009 contratos suscritos a 31 de diciembre del 2021, 9.185 contratos suscritos durante la vigencia 2022, y con corte a 31 de agosto 2023, 3502.

520 Implementar el Plan de acción de la Política Pública para la Gestión Integral de Talento Humano definido para el período 2020 - 2024	$1,867	$1,751	93.79	$3,353	$3,348	99.83	$4,349	$4,349	100.00	$3,623	$3,388	93.52	$3,862	$0	0.00	$17,054	$12,836	75.27

Indicador(es)

(C) 569 Porcentaje de avance en la implementación de la Política Pública para la Gestión Integral de Talento Humano definido para el período 2020 - 2024 Línea Base: 6

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	15.88	15.72	23.20	176.95%			
2021	25.76	40.11	40.11	100.00%			
2022	36.12	55.22	55.22	100.00%			
2023	46.49	66.63	65.08	86.42%	✓	97.44%	★
2024	56.49	66.63	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		97.44%	★

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos ni dificultades

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

125 - Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$2,029	$1,913	94.29	$3,800	$3,794	99.85	$5,000	$5,000	100.00	$4,147	$3,892	93.85	$4,518	$0	0.00	$19,493	$14,599	74.89

Avances y Logros:

Gracias a la articulación interinstitucional, durante lo corrido de la vigencia 2023 se ha avanzado en el 65,08 % de la Implementación del Plan de acción de la Política Pública para la Gestión Integral de Talento Humano definido para el período 2020 2024. Correspondiente al 97.6% de lo programado 2023.

El porcentaje acumulado se obtiene del avance en cada uno de los 36 productos vigentes en el 2023 y el acumulado de tres que finalizaron en vigencias anteriores.

Avances porcentuales reportados por cada uno de los responsables de los productos: Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, Secretaría de Ambiente, Veeduría Distrital, Secretaría de Planeación, y Secretaría de Salud.

Los avances han contribuido al cumplimento de los objetivos específicos de la política de la siguiente manera:

Objetivo No 1: Transformar culturalmente el talento humano vinculado a entidades distritales. Del que hacen parte 13 productos, y que con su intervención se espera mejorar la confianza en el servicio público, aumentar la sanción de prácticas irregulares y aumentar la innovación pública.

Se destaca la ejecución de productos como: 1.1.1 Programa de Reclutamiento de Talentos; 1.1.3 Estrategia de fomento del control social a la gestión del talento humano en el Distrito y 1.1.4 Programa de Reconocimiento para colaboradores/as de las entidades distritales.

Objetivo No 2: Empoderar el talento humano de las entidades públicas distritales: Del que hacen parte 14 productos, y que con su intervención se espera mejorar la calidad de vida del talento humano y el bienestar laboral.
Se destaca la ejecución de productos como: 2.2.1 Programa de teletrabajo implementado en entidades y organismos distritales; 2.2.3 Aula del Saber Distrital y 2.2.2 Programa de movilidad laboral.

Objetivo No 3: Consolidar el sistema de gestión del talento humano en el Distrito Capital: Del que hacen parte 12 productos, y que con su intervención se espera mejorar el Desempeño Institucional de Bogotá.

Se destaca la ejecución de productos como: 3.1.1 Sistema Distrital de Información del Talento Humano Distrital 3.1.9 Propuesta normativa para regularizar el régimen salarial de empleados públicos distritales y el 3.1.2 Lineamiento de Gestión Estratégica del Talento Humano en Entidades y Organismos Distritales Implementado

TOTAL 125 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL	$2,029	$1,913	94.29	$3,800	$3,794	99.85	$5,000	$5,000	100.00	$4,147	$3,892	93.85	$4,518	$0	0.00	$19,493	$14,599	74.89

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$3,454	$3,450	99.90	$21,068	$21,024	99.79	$20,051	$19,971	99.60	$15,400	$13,828	89.79	$13,783	$0	0.00	$73,756	$58,273	79.01
22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica	$2,671	$2,667	99.88	$17,359	$17,332	99.85	$13,500	$13,450	99.63	$11,087	$10,931	98.60	$8,033	$0	0.00	$52,649	$44,381	84.29
0 N/A	$2,671	$2,667	99.88	$17,359	$17,332	99.85	$13,500	$13,450	99.63	$11,087	$10,931	98.60	$8,033	$0	0.00	$52,649	$44,381	84.29
160 Vincular 3.500.000 personas a las estrategias de cultura ciudadana, participación, educación ambiental y protección animal, con enfoque territorial, diferencial y de género	$2,671	$2,667	99.88	$17,359	$17,332	99.85	$13,500	$13,450	99.63	$11,087	$10,931	98.60	$8,033	$0	0.00	$52,649	$44,381	84.29

Indicador(es)

(S) 174 Número de ciudadanos a las estrategias de cultura, participación y educación ambiental con enfoque territorial diferencial y de genero

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	60,000.00	97,717.00	97,717.00	100.00%	
2021	616,000.00	520,951.00	520,951.00	100.00%	
2022	616,000.00	683,181.00	683,181.00	100.00%	
2023	616,000.00	545,049.00	489,742.00	89.85% ✓	97.01% ★
2024	92,000.00	156,102.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2,000,000.00	2,003,000.00	1,791,591.00	al Plan de Desarrollo	89.45% ✓

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: En cumplimiento de la meta plan de desarrollo se han vinculado 1.791.591 personas en las estrategias de educación ambiental y participación ciudadana de los cuales 489.742 se han vinculado durante la vigencia 2023.

Esta participación se adelantó en el marco del desarrollo de las estrategias de educación ambiental: aulas ambientales, educación ambiental en las localidades y educación ambiental por medio de las TIC, donde se ejecutaron acciones pedagógicas y recorridos de interpretación de manera virtual y presencial, resaltando actividades realizadas en el marco de las celebración del Calendario Ambiental, campaña de protección a la palma silvestre y el musgo.

Así mismo, mediante la participación en acciones enfocadas en las situaciones ambientales conflictivas, enmarcadas en el cuidado y protección del ambiente, jornadas de intervención en fortalecimiento de la participación ambiental en el marco de los pactos locales y demás temas en desarrollo de las Comisiones Ambientales Locales.

Como logro importante esta la ejecución del Programa Mujeres que Reverdecen, el cual ha generado un aumento del conocimiento en las beneficiarias para el desarrollo de actividades de conservación, protección y recuperación del ambiente de los ecosistemas naturales del Distrito Capital y de sus entornos; así como el empoderamiento de las mismas en pro del desarrollo integral de cada una de ellas.

(S) 662 Número de redes, grupos, colectivos u organizaciones vinculadas a estrategias de gestión ambiental

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	84.00	84.00	100.00%	
2022	0.00	32.00	32.00	100.00%	
2023	0.00	15.00	0.00	0.00% ⊘	88.55% ✓
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	131.00	116.00	al Plan de Desarrollo	88.55% ✓

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos, debido a que la vinculación de las redes, grupos, colectivos u organizaciones vinculadas a estrategias de gestión ambiental, se tiene programada para el mes de diciembre, en el marco de la celebración del día del voluntariado ambiental.

Avances y Logros: En el marco de la meta plan de desarrollo, se han vinculado 116 organizaciones al programa de Voluntariado Ambiental.
Las organizaciones realizaron actividades como: recorridos guiados en el Bosque Urbano Santa Helena, Serranía del Zuque, humedal el Tunjo, Canal Oriental de Fontibón, Canal Boyacá, Canal San Francisco, Quebrada San Antonio, Río Fucha, Cerro Aguanoso, la Mariposa, Embalse la Regadera; bicirecorrido Ambiental, visita al Vivero Las Margaritas en Quiba, navegación Río Bogotá y caminata contemplativa ronda del río; jornadas de limpieza en el parque Cadiz, en la quebrada alta del Rio Negro, quebrada las Delicias, quebrada Morací, zona verde del separador ubicado en la bahía de la diagonal 57z sur con carrera 74g, avistamientos de Aves, círculo de la palabra y siembra, jornada de adecuación y mantenimiento en el sendero las Moyas, taller presencial de lombri-compostaje en casa, elaboración de una paca biodigestora en la Reserva Horizontes, celebración día del Campesino en la Plaza de Bolívar, invitados por la Secretaria de Desarrollo, siembra de Árboles, en la Reserva Huisyzuca y taller Reciclaje, circularidad y experiencias con el plástico, taller de Lombricultura, taller de la Semillas al Bosque, taller Agricultura Energética o pránica, encuentro de saberes, festival Juntos somos Bosque, participación en la mesa de educación ambiental, afinando detalles para el Primer Foro de Educación Ambiental -Sentipensando el territorio Sur, articulación con la CAR en la jornada Movámonos Limpiamente, taller Participación ciudadana camino a la COP28 en el marco de la Convención Internacional de Emergencia Climática en Bogotá.

23 Bogotá rural	$783	$783	100.00	$3,709	$3,691	99.53	$6,551	$6,521	99.54	$4,314	$2,897	67.16	$5,751	$0	0.00	$21,107	$13,892	65.82
0 N/A	$783	$783	100.00	$3,709	$3,691	99.53	$6,551	$6,521	99.54	$4,314	$2,897	67.16	$5,751	$0	0.00	$21,107	$13,892	65.82
161 Diseñar e Implementar un programa de incentivos a la conservación ambiental rural (pago por servicios ambientales, acuerdos de conservación)	$88	$88	100.00	$2,857	$2,857	100.00	$5,028	$5.003	99.50	$2,745	$1.378	50.19	$3.979	$0	0.00	$14,697	$9,325	63.45

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$3,454	$3,450	99.90	$21,068	$21,024	99.79	$20,051	$19,971	99.60	$15,400	$13,828	89.79	$13,783	$0	0.00	$73,756	$58,273	79.01

(S) 175 Porcentaje de avance de la implementación de un programa incentivos a la conservación ambiental rural

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%			
2021	60.00	60.00	60.00	100.00%			
2022	10.00	10.00	10.00	100.00%			
2023	10.00	10.00	8.10	81.00%	✓	97.89%	★
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	88.10	al Plan de Desarrollo		88.10%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Acumulado cuatrienio 88,10% (8,1% a 2023, 10% a 2022, 60% a 2021 y 10% a 2020).
A septiembre, se realizó seguimiento al cumplimiento da las acciones pactadas en los acuerdos de conservación y verificación a la implementación de las herramientas de manejo del paisaje - HMP. Adicionalmente, se cuenta con la firma de acuerdos de conservación en 426,8 Has.
Programa Distrital de Pago por Servicios Ambientales - PSA y la construcción de los lineamientos para una Política Distrital con enfoque regional de PSA, se consolidó una versión para cada uno de los documentos, la revisión del árbol de problemas para los lineamientos de política y la construcción de la metodología de participación para ambos documentos.
Implementación de PSA en las áreas de importancia para el recurso hídrico en los municipios de Guasca, Fómeque, Sesquilé, La Calera y Guatavita:se realizó presentación predio a predio, con 16 eventos dirigidos a comunidades de las microcuencas, con una asistencia total de 20 personas. Se realizaron 16 caracterizaciones prediales y se recopiló documentación jurídica. En la microcuenca Pozo Hondo de la Nutria (Calera), se realizó un taller de Diagnóstico Rural Participativo (DRP) con 6 participantes y en el municipio de Fómeque en la microcuenca Rio Caquinal también se desarrolló el taller DRP con 16 participantes. Hubo avances en los planes de adecuación ambiental en las microcuencas: Quebrada El Potrero en Sesquilé (90%), Quebrada Lagunetas en Guatavita (65%), Microcuenca Rio Chipatá en Guasca (60%) y Microcuenca Pozo Hondo de la Nutria en La Calera, Cundinamarca (60%).
En 2022 se completó diseño del programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) con las siguientes actividades: retroalimentación programa con experiencias y trabajos en localidades con zonas rurales productivas y áreas de importancia estratégica para el abastecimiento hídrico de Bogotá con Alcaldes, juntas de acción comunal, asociaciones de acueductos veredales y organizaciones sociales.
Se suscribieron acuerdos de conservación con 761.6ha con PSA de importancia Hídrica PSAH en las localidades de Usme, Sumapaz y Ciudad Bolívar; para su suscripción se realizaron visitas, identificación de áreas, tensionantes, verificación catastral y acciones necesarias para reducir el riesgo de transformación a través de la implementación de herramientas de manejo del paisaje - HMP, verificación de presencia de cuerpos de agua naturales en los predios o en sus inmediaciones. Se continua con la discusión en mesas técnico jurídicas entre los equipos SDA y PNUD, para la definición de las acciones a implementar en las áreas que se incorporarán durante el 2023.
Se firmó convenio con la Gobernación para la implementación de PSA en áreas ambientalmente estratégicas para el suministro de agua de Bogotá en zonas de influencia del páramo de Chingaza, páramo de Sumapaz y embalse de Tominé.
Se avanzó con el equipo técnico de PNUD en definir el contenido del programa y de los lineamientos de política.

162 Lograr el 100% de las localidades rurales de Bogotá con acciones del plan de acción de la Política Pública Distrital de Ruralidad	$695	$695	100.00	$852	$835	97.95	$1,523	$1,518	99.70	$1,568	$1,519	96.84	$1,772	$0	0.00	$6,410	$4,567	71.25

Indicador(es)

(S) 176 Porcentaje de localidades rurales con acciones del plan de acción de la política pública distrital de ruralidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	22.00	27.16	27.16	100.00%			
2022	31.00	31.00	31.00	100.00%			
2023	24.00	24.00	19.20	80.00%	✓	94.23%	★
2024	22.00	16.84	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	78.36	al Plan de Desarrollo		78.36%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: El avance acumulado cuatrienio 78,36% (19,20% 2023; 31% a 2022, 27.16 % a 2021 y 1% a 2020):
A septiembre, seguimiento a 5 alianzas suscritas con las Alcaldías Locales. Se gestionó con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) una capacitación de negocios verdes.
Sumapaz - San Juan: seguimiento a predios vinculados al Ordenamiento Ambiental de Fincas - OAF y apoyo técnico para invernadero. Se realizó 1 jornada de cazadores de semillas y 4 capacitaciones para desincentivar el uso de agroquímicos, elaboración de biopreparados, elaboración caldo súper 4
Río Blanco: Con la alcaldía de Sumapaz, se realizó plantación material vegetal la para cerca viva del predio Santo Domingo - vereda Tabaco.Se realizó una jornada de cazadores de semillas con la población infantil de la zona Alto del Burro - vereda Tabaco. Se realizaron 2 capacitaciones en manejo adecuado para el uso de los agroquímicos.
Ciudad Bolívar: Capacitación en biopreparados-caldo Súper 4, explicando la importancia de realizar los fertilizantes y plaguicidas para los cultivos propios de cada una de las fincas.
Chapinero: Procesamiento de bases de datos para generar un panorama del estado actual de los predios que se encuentran vinculados al OAF, por parte de la Secretaría. Se realizaron visitas de reconocimiento a los predios en los cuales se pretende realizar acciones conjuntas como son: Fortalecimiento a la estructura de invernaderos, adecuación de colmenas de apicultura y vacunación de perros en una de las fincas vinculadas al OAF.
Suba: Participación en la organización y celebración del día del campesino. la Secretaría Distrital de Ambiente colaboró con el grupo Auambari, el túnel ambiental y el stand de ruralidad con modelos a escala de proyectos como lombricultivo, caldo Super4 y la clasificación toxicológica para desincentivar del uso de agroquímicos.
Adicionalmente, durante este mes, se vincularon 5 nuevos predios al OAF formalización de acuerdos de uso del suelo y Buenas Prácticas Ambientales en Sumapaz Usme y Ciudad Bolívar, permitiendo que durante el 2023, se hayan realizado total de 51 acuerdos.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$3,454	$3,450	99.90	$21,068	$21,024	99.79	$20,051	$19,971	99.60	$15,400	$13,828	89.79	$13,783	$0	0.00	$73,756	$58,273	79.01
Se realizaron 104 Visitas de seguimiento a fincas con OAF,para un total de 649 visitas de seguimiento a predios vinculados a los acuerdos de uso del suelo con buenas prácticas ambientales en 2023. En cuanto las vigencias 2020, 2021 y 2022, se celebraron alianzas localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Chapinero, Suba y Sumapaz. Se capacitaron 1097 personas en mejoramiento de praderas, biodigestores, preparación de abonos verdes Biol, entre otros temas. Se vincularon 427 nuevos predios rurales en la formalización de acuerdos para el Ordenamiento Ambiental de Finca y se realizaron 1712 visitas de seguimiento a predios vinculados.																	
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$92,680	$75,917	81.91	$122,320	$118,811	97.13	$119,581	$94,541	79.06	$106,236	$0	0.00	$471,584	$316,720	67.16
27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática	$2,521	$2,444	96.97	$3,455	$3,342	96.74	$4,252	$3,973	93.44	$4,845	$4,163	85.93	$5,812	$0	0.00	$20,885	$13,923	66.67
0 N/A	$2,521	$2,444	96.97	$3,455	$3,342	96.74	$4,252	$3,973	93.44	$4,845	$4,163	85.93	$5,812	$0	0.00	$20,885	$13,923	66.67
198 Articular, consolidar e implementar el Plan de Acción Climática Bogotá 2020-2050 incluyendo la gestión necesaria para lograr una reducción de por lo menos 15% en la emisión de Gases de Efecto Invernadero de Bogotá para 2024, incluyendo herramientas como la participación de la ciudad en los mercados de carbono	$689	$644	93.55	$801	$779	97.30	$776	$760	98.02	$783	$665	84.88	$877	$0	0.00	$3,926	$2,849	72.56

Indicador(es)

(S) 212 Número de estrategias consolidadas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.15	0.15	0.15	100.00%			
2021	0.25	0.25	0.25	100.00%			
2022	0.25	0.25	0.25	100.00%			
2023	0.25	0.25	0.20	80.00%	✓	94.44%	★
2024	0.10	0.10	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.85	al Plan de Desarrollo		85.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Avance acumulado:0,85 (2020:0,15; 2021:0,25; 2022:0,25; 2023:0,20). Acciones:
Adaptación al cambio climático: Evaluación Riesgos Climáticos; Acciones y subacciones adaptación y transversales; Plan de Acción Climática-PAC; Propuesta Monitoreo, Evaluación y Reporte; Indicadores y validación entidades implementadoras PAC; Aportes proy. decreto metas CC; Apoyo formulación Política Pública Acción Climática; Soporte Declaración Naturaleza Urbana; Gestión para cooperación; Diagnostico sectorial; Convención emergencia climática.
Gestión riesgo incendio forestal-IF:7 campañas; Evaluación complejidad y reportes IF; Revisión medidas contingencia en 34 PMA y acciones de inclusión; Diseño, ejecución y socialización acciones mitigación y estrategias comunicación en zonas interfaz urbano forestal; Educación a Consejos Locales Gestión Riesgo; Aportes término y definición IF; Aportes a documentos Técnicos de Gestión del Riesgo; Capacitaciones; Curso virtual; Restauración 3 ha afectadas por fuego(2020); Enriquecimiento vegetal(2021:542 árboles); Valoración daños IF; Acciones manejo eventos forestales; Identificación y discusión puntos para hidrantes en humedales; Aportes y reportes Planes temporadas menos lluvias; Preparación Fenómeno El Niño 2023; Presidencia Comisión Distrital de IF.
Activación a Emergencias:8428 emergencias.
Instrumentos Planeación Ambiental:PIGA:11 capacitaciones y 148 jornadas actualización temas ambientales; Respuesta a 411 requerimiento; Aportes actual. y creación normativa; Concurso Al Trabajo en Bici y Buenas Prácticas Ambientales; Reconocimiento 45 entidades calificación alto desempeño; Semana ambiental;13 mesas con Alcaldías Locales; Conversatorio Practica ambiental PACA: Ajuste procedimiento PM03-PR33; Seguimiento y reporte PACA BMPT 2020 y Bgtá Siglo XXI 2020-2024 de 2021-2023; Cuenta Anual PACA; Actual. módulo en Forest; Definición indicadores PACA 2020-2024 OAB; Revisión fichas técnicas; Elaboración y ajustes formulación PACA Bgtá Siglo XXI 2020-2024.
Acciones recuperación ambiental suelos de protección por Alto Riesgo No Mitigable(ARNM): Seguimiento áreas RNM(70) Altos de la Estancia-AE; Control pastoreo ganado; Concertación y firma pacto por la vida digna AE; Avance restauración 2,2 ha(plantación 1260); 3 huertas comunitarias fortalecidas e instalación 1 nueva; 9 reuniones interinstitucionales recibo predios RNM; Acompañamiento 88 operativos control ocupaciones; Visita 56 predios evaluados y proyecto de manejo;7 reuniones propuesta reglamentación art 71 POT decreto 555/2021;2 visitas Cabildo Ciudadano UPZ Marruecos y Diana Turbay; Comité seguimiento medidas preventivas y mitigación riesgo AE; Asistencia audiencia pública; Mesa Técnica Trabajo AE-METTRAES; Construcción Indicador producto 2.1.5; Reuniones PMA; Reuniones Pacto Vida Digna AE; Visita señalética AE; Propuesta acto administrativo administración directa según Resolución 4268/2022 inmuebles ubicados en zonas catalogadas de ARNM dados a la SDA; Participación Sesion CIPSSSA.

199 Implementar una (1) Estrategia Distrital de Crecimiento Verde con enfoque de sostenibilidad ambiental e innovación que impulse la eficiencia energética, las fuentes no convencionales de energías renovables y la economía circular de manera articulada con los grandes y pequeños generadores y consumidores y que incorpore un sistema de monitoreo para medir la transición hacia un crecimiento verde y el cumplimiento de los ODS	$1,294	$1,264	97.67	$1,846	$1,770	95.86	$2,263	$2,001	88.45	$3,001	$2,521	84.01	$3.787	$0	0.00	$12,191	$7,556	61.98

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$92,680	$75,917	81.91	$122,320	$118,811	97.13	$119,581	$94,541	79.06	$106,236	$0	0.00	$471,584	$316,720	67.16

(S) 213 Número de estrategias Distritales de Crecimiento Verde implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%			
2021	0.30	0.30	0.30	100.00%			
2022	0.30	0.30	0.30	100.00%			
2023	0.30	0.30	0.27	90.00%	✓	96.84%	★
2024	0.05	0.05	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.92	al Plan de Desarrollo		92.00%	★

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros:
La meta Plan de Desarrollo presenta un avance del cuatrienio de 0,92 (2020: 0,05; 2021: 0,30; 2022: 0,30; 2023: 0,27), con las siguientes acciones:
Formulación de la Estrategia Distrital de Crecimiento Verde (EDCV) y de los indicadores de seguimiento.
Definición de acciones prioritarias para iniciar la implementación y actores estratégicos.
Firma de Memorando de Entendimiento con Cámara de Comercio de Bogotá y Secretaría de Desarrollo Económico (SDDE).
Impulso a la formulación y desarrollo de proyectos de crecimiento verde por parte de empresas participantes en el programa de Gestión Ambiental Empresarial.
Definición de proyectos prioritarios para la Estrategia Distrital de Crecimiento Verde: Red Moda, Compras Circulares, Bogotá Circular, Regenera.
Vinculación de otros actores estratégicos: SENA, FENALCO, SDDE, Secretaría Distrital de Hacienda (SDHT), UAESP, ANDI, CEMPRE, ACOPLASTICOS, PROBOGOTA, CONNECT, ENEL y organismos de cooperación: GIZ, WWF.
Desarrollo de talleres estratégicos, dirigidos por GIZ y CONNECT para definir visión, objetivos y plan de acción para Bogotá Circular.
Conformación de Comité Técnico de la iniciativa Bogotá Circular.
Definición de líneas estratégicas de acción de Bogotá Circular y de entidades líderes y compromisos por cada línea de acción.
Vinculación de Bogotá al pacto de ciudades circulares de la CEPAL.
Gestión para el apoyo de entidades de cooperación: GIZ, CLEAN, ONUDI, Fundación Ellen McArtur.
Realización de un taller de gestión del conocimiento para Bogotá Circular y contratación de un apoyo desde la GIZ para la métrica y gobernanza.
Consolidación de una hoja de ruta para Bogotá Circular, que integra los lineamientos establecidos por la CEPAL para el programa de ciudades circulares.
Evaluación y definición de puntos de articulación con la Cámara de Comercio de Bogotá y con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.
Establecimiento de metas y responsabilidades para el desarrollo de Bogotá Circular y articulación con el borrador de Política Distrital de Economía Circular.
Contratación de consultoría para la gobernanza y la métrica de Bogotá Circular.
Presentación convocatoria Al Invest para fortalecimiento de Red Moda Circular.
Consultoría para el diseño y desarrollo de una plataforma regional de economía circular - Convenio BID - Componente 1.
Búsqueda de fuentes de financiación para proyectos aceleradores.

200 Realizar la gestión y seguimiento a la aplicación de los determinantes ambientales en 1.000 proyectos de ciudad tomando en cuenta medidas de adaptación y mitigación a la crisis climática	$525	$523	99.66	$778	$764	98.15	$1,180	$1,178	99.81	$1,025	$944	92.13	$1,076	$0	0.00	$4,584	$3,409	74.36

Indicador(es)

(S) 214 Número de proyectos de ciudad con gestión para la incorporación de determinantes ambientales, con medidas de adaptación y mitigación al cambio climático

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	66.00	66.00	66.00	100.00%			
2021	156.00	113.00	113.00	100.00%			
2022	156.00	150.00	150.00	100.00%			
2023	156.00	190.00	147.00	77.37%	✓	91.71%	★
2024	66.00	81.00	0.00	0.00%			
TOTAL	600.00	600.00	476.00	al Plan de Desarrollo		79.33%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros:
El acumulado ejecutado durante el plan de desarrollo corresponde a cuatrocientos setenta y seis (476) proyectos con gestión para la incorporación de determinantes ambientales con medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, de los cuales (66) fueron atendidos en la vigencia 2020, (113) en la vigencia 2021, (150) en la vigencia 2022 y los restantes (147) en la actual vigencia así: (5 en enero, 17 en febrero, 18 en marzo, 17 en abril, 18 en mayo, 18 en junio, 18 en julio, 18 en agosto y 18 en septiembre). Los proyectos a los cuales se les ha incorporado criterios de sostenibilidad corresponden a: (13) actuaciones estratégicas, (18) Planes Parciales de Desarrollo, (25) Planes Parciales de Renovación Urbana, (49) Proyectos de Legalización y Regularización de Barrios, (15) Planes de Implantación, (06) Planes de Regularización y Manejo, (07) Planes Directores para parques, (02) Planes de Manejo de Humedales, (258) Diseños paisajísticos de parques y zonas verdes, (35) proyectos de compatibilidad de uso de vivienda en suelo restringido, (04) Balances de zonas verdes, (02) Patios zonales para el Sistema Integrado de Transporte Publico ¿ SITP, (02) proyectos con Acciones de mitigación de impactos ambientales uso dotacional, comercio y servicios, (02) proyectos de segmentos viales, (02) lineamientos para Ecobarrios, (01) aislamiento de proyecto de construcción, (04) proyectos Bogotá Construcción Sostenible y (31) proyectos de infraestructura especial como colegios y aulas ambientales,

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$92,680	$75,917	81.91	$122,320	$118,811	97.13	$119,581	$94,541	79.06	$106,236	$0	0.00	$471,584	$316,720	67.16

tramos viales en intervenciones en áreas verdes y Zonas de Manejo y Preservación Ambiental y vallados.

(S) 215 Número de proyectos de ciudad con seguimiento de la aplicación de los determinantes ambientales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2021	110.00	78.00	78.00	100.00%			
2022	110.00	109.00	109.00	100.00%			
2023	110.00	140.00	104.00	74.29%	✓	89.63%	✓
2024	50.00	53.00	0.00	0.00%			
TOTAL	400.00	400.00	311.00	al Plan de Desarrollo		77.75%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: El acumulado ejecutado a la vigencia 2023 corresponde a 311 proyectos de ciudad con seguimiento de la aplicación de los determinantes ambientales, de los cuales (20) fueron verificados en la vigencia 2020, (78) verificados en la vigencia 2021, (109) han sido verificados en la vigencia 2022 y (104) han sido verificados en la vigencia 2023. Los proyectos a los cuales se les ha verificado la incorporación de sus determinantes ambientales corresponden a: (33) Planes Directores de Parques de la Ciudad, (05) Planes de Implantación, (270) Diseños paisajísticos de parques y zonas verdes, (3) Plan de Regularización y Manejo.
Durante la vigencia 2023, se ha verificado la incorporación de determinantes ambientales a ciento cuatro (104) proyectos de infraestructura en el espacio público y privado; (102) corresponden a diseños paisajísticos de parques y zonas verdes y (2) son Planes de Implantación.
En el mes de septiembre se verificaron 13 proyectos de los cuales se han desarrollado en las siguientes localidades: (01) Kennedy, (01) Ciudad Bolívar, (01) San Cristóbal, (01) Puente Aranda, (01) Teusaquillo, (05) Suba, (01) Fontibón, (01) Chapinero y (01) Barrios Unidos.

201 Reverdecer 20.000 m2 en la ciudad a través del fortalecimiento de la infraestructura vegetada	$13	$13	100.00	$30	$30	100.00	$34	$34	100.00	$36	$33	91.67	$71	$0	0.00	$184	$110	59.70

Indicador(es)

(S) 216 Metros cuadrados reverdecidos en la ciudad a través del fortalecimiento de la infraestructura vegetada (techos verdes y jardines verticales con acompañamiento técnico)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00%			
2021	5,000.00	3,540.00	3,540.00	100.00%			
2022	5,000.00	5,062.00	5,062.00	100.00%			
2023	5,000.00	6,000.00	4,896.00	81.60%	✓	93.54%	★
2024	2,500.00	2,898.00	0.00	0.00%			
TOTAL	20,000.00	20,000.00	15,998.00	al Plan de Desarrollo		79.99%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: El acumulado ejecutado plan de desarrollo corresponde a 15.998 m2 de techos verdes y jardines verticales con acompañamiento técnico, de los cuales 2500 m2 fueron atendidos en la vigencia 2020, 3540 m2 corresponden a la vigencia 2021, 5062 m2 corresponden a la vigencia 2022 y 4896 m2 corresponden a la gestión adelantada en lo que se lleva de vigencia 2023.
Durante la vigencia 2023, se ha realizado acompañamiento técnico a 4896 m2 de techos verdes, durante el mes de septiembre 585 m2 promovidos en la localidad de Chapinero.

28 Bogotá protectora de sus recursos naturales	$11,721	$9,363	79.88	$55,701	$40,203	72.18	$66,968	$64,728	96.65	$73,521	$53,972	73.41	$49,137	$0	0.00	$257,048	$168,266	65.46
0 N/A	$11,721	$9,363	79.88	$55,701	$40,203	72.18	$66,968	$64,728	96.65	$73,521	$53,972	73.41	$49,137	$0	0.00	$257,048	$168,266	65.46
202 Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA	$1,986	$836	42.08	$9,846	$3,983	40.46	$8,983	$8,455	94.13	$7,253	$7,150	98.59	$2,489	$0	0.00	$30,556	$20,424	66.84

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$92,680	$75,917	81.91	$122,320	$118,811	97.13	$119,581	$94,541	79.06	$106,236	$0	0.00	$471,584	$316,720	67.16

(C) 217 Porcentaje de avance en el cumplimiento de los proyectos del Plan de manejo del área de ocupación público prioritaria de la franja de adecuación de Cerros Orientales de competencia de la SDA

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	46.00	46.00	45.92	99.83%	
2021	56.00	56.00	52.19	93.20%	
2022	66.00	64.00	62.61	97.83%	
2023	74.00	74.00	68.63	92.74%	92.74%
2024	75.00	75.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	91.51%

Retrasos y soluciones: *Se evidencian retrasos por parte de la gestión adelantada por parte de la EAAB para adquirir los predios priorizados localizados en la área de ocupación público privada, donde el criterio de localización en esta área no es factor determinante para adelantar la misma de manera preferencial.
*Se presentan retrasos en la adquisición de los predios RT10 por demora en el fallo del juzgado y el RT17 requiere iniciar nuevamente el proceso por enajenación voluntaria.
*Se evidencian retrasos en el contrato SDA-20222007 con el CONSORCIO BARZZILAI con objeto "Contratar la restauración ecológica en áreas de importancia ambiental y de la estructura ecológica principal del Distrito Capital" aplazando la entrega de áreas ya finalizadas como son los polígonos FA_12 y FA_13.
Solución: Se ha solicitado en los comité de seguimiento del convenio darles prioridad a los predios en gestión en el área de ocupación público privada, así como presentar informe de seguimiento de los mismos.

Avances y Logros: La meta parte de una línea base establecida del 44%, en el 2020 se realizó un avance del 1,09%, en el 2021 del 6,27%, en el 2022 de 10,42% y en el 2023 de 6,02% lo que permite que actualmente el avance acumulado sea de 68,63% Las actividades desarrolladas durante estos periodos son:
Predios. Gestión convenio 1240 de 2017: Se realizó comité de seguimiento a los predios localizados en el Área de Ocupación Público Prioritaria-AOPP. 84 predios en gestión en AOPP. RT10: Continua proceso de expropiación por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente. RT17: Pendiente reiniciar el proceso de adquisición por enajenación voluntaria con el convenio 1240 de 2017.
Restauración: Se realizaron las visitas y se entregaron siete polígonos al Consorcio Barzzilai para la restauración que incluye 11,2ha nuevas en franja de adecuación, se continúa en la implementación de los polígonos con labores de limpieza, trazado y ahoyado. Se realizó una plantación directa de 150 árboles en 1,2ha en predio Min Defensa.
Senderos: Se realizó operación del camino Guadalupe Aguanoso durante 34 fines de semana. Se han realizado siete comités técnicos del Convenio SDA-20211323. Se dio apertura del sendero La Serranía . Se realizó la Carrera de Observación en los Caminos de los Cerros.
Cantera: En actividades de obra se ejecutó el izado de columnas metálica y muros en mampostería estructural en módulos Se adelantan los comités de obra semanales. En agosto la CAR impuso medida preventiva que suspendió las obras. MinAmbiente interpuso medida preventiva a la obra.
Iniciativas: En el 2020 se firmó el acta de entendimiento para implementar la iniciativa caminos de Hijuefuchas, se están realizando gestiones para finalización de esta iniciativa. En el 2023 comenzó la implementación de la iniciativa "A aprender las Moyas" encaminada a realizar procesos de formación; se firma un acta de compromisos entre las partes, se realizó recorrido de apropiación con los líderes al sendero Guadalupe Aguanoso, se desarrolla un proceso de educación ambiental al grupo de gestión ambiental del colegio Monteverde y recorridos de apropiación del territorio en el sendero Guadalupe-Aguanoso.
Hitos de amojonamiento: Se inicio el proceso de instalación de las vallas .
Pago por Servicios Ambientales: En el 2022 se vinculó el predio San Rafael Tibque - localidad de Usme sector Juan Rey con 5,2ha en conservación y protección de áreas de nacimientos quebrada Bolonia y Santa Librada. En lo corrido de 2023 se realizaron gestiones para la posible vinculación de dos predios de propiedad del instituto Roosevelt, y un predio Santa Matilde en la localidad de San Cristóbal al programa de Pago Servicios Ambientales. Se firmó acuerdo de conservación con el seminario Calasanz, en el que se vinculan 5.11ha localizadas en la franja de adecuación. Se realizó mesa de trabajo representante del seminario Calasanz, se realizó recorrido en el predio se definen estrategias, acciones y actividades

204 Administrar y manejar o gestionar, de forma participativa, el 100% de las áreas protegidas, humedales, parques ecológicos de montaña y otras áreas de interés ambiental, priorizadas para la consolidación de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá, promoviendo su renaturalización y uso público de manera compatible con sus objetivos de conservación, garantizando el caudal ecológico a 3 humedales y completando el diagnóstico para que se le garantice a otros once	$6,796	$6,022	88.61	$14,854	$14,410	97.01	$15,471	$14,305	92.47	$21,542	$16,134	74.90	$29,969	$0	0.00	$88,631	$50,871	57.40

Indicador(es)

(K) 219 Porcentaje de áreas protegidas (PEDEM y PEDH) y otras áreas de interés ambiental mediante el desarrollo de acciones de administración

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: A septiembre 2023 se adelantaron acciones de administración y manejo en 100% de áreas protegidas (17 humedales y 4 parques de montaña). Gestión obras: mitigación SDA-20181487-2018, Aula Mirador Juan Rey SDA-LP-SECOP I-152018-2018 y Malla Perimetral SDA-20211781, ejecutados en su totalidad. Inicio proceso de conformación de proyecto tendiente a la contratación de obras de mantenimiento y locativas con la formulación de estudios previos y estudio de mercado. Gestión Parques distritales ecológicos de montaña-PDEM: se han desarrollado: más de 300 reuniones internas con diferentes grupos de la Secretaría Distrital de Ambiente como, el equipo PDEM, Restauración, Tensionantes Antrópicos y Oficina de Participación Eduación en Localidades; principalmente y más de 250 reuniones externas, con: Aguas de Bogotá, Contratista Plan Estratégico del Zuque, AMCOVIT, Centro

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$92,680	$75,917	81.91	$122,320	$118,811	97.13	$119,581	$94,541	79.06	$106,236	$0	0.00	$471,584	$316,720	67.16

Aseo, CAL Rafael Uribe Uribe, Aguas de Bogotá, FICAMAZONIA, Mesa de trabajo Cerro Seco; aproximadamente 200 recorridos con la comunidad y diferentes instituciones privadas, públicas y educativas. Se han emitido comunicaciones sobre ocupaciones informales y comunicaciones de gestión; dentro de las que se encuentran: i Respuesta a derechos de petición o solicitud de información por parte de concejales, ii. Reporte de tensionantes socioambientales en los PDEM, iii. Respuesta a la comunidad por solicitudes de información relacionada con los PDEM, iv. Coordinación para recorridos con el equipo de Educación Ambiental, v. Respuesta inquietudes sobre implementación del plan estratégico Serranía el Zuque fase I, vi. Reporte de riesgo cuatrimestral -Parque Distrital Ecológico Entre Montañas-PDEM; entre otros. El grupo de humedales en cumplimiento del modelo de administración para las Reservas Distritales de Humedal ha realizado acciones que propenden fortalecer la construcción de territorio, por medio de la cultura ambiental en el marco de la protección, conservación y cuidado del ecosistema a través de actividades de educación ambiental con instituciones educativas y comunidad. En las actividades de restauración, compensación y recuperación se han realizado diferentes eventos con más de 2.000 participantes. En uso sostenible: eventos con más de 3.500 participantes. La administración de los PDEM realizó el apoyo al seguimiento de las actividades desarrolladas en los contratos que se ejecutan en las áreas administradas por la SDA; se adelantaron recorridos y reuniones con el equipo del fortalecimiento a la administración Contrato Aguas de Bogotá, la empresa de vigilancia, servicios generales y el equipo de infraestructura de la Dirección de Gestión Ambiental. A septiembre, el equipo de conceptos ha consolidado 39 documentos de los 48 propuestos para el cuatrienio (9 vigencia 2023). En la vigencia 2023 se tiene un acumulado de: pronunciamientos de Afectaciones o superposiciones con la Estructura Ecológica Principal 1.477, Acotamiento o del sistema hídrico 105, Conservación de ecosistemas 15.

206 Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco	$663	$370	55.86	$18,071	$9,638	53.33	$22,019	$21,512	97.70	$11,450	$1.440	12.58	$4,143	$0	0.00	$56,347	$32,961	58.50

Indicador(es)

(S) 221 Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.00	0.00%			
2021	9.90	25.70	25.70	100.00%			
2022	50.00	120.90	120.90	100.00%			
2023	73.00	11.40	11.40	100.00%	★	100.00%	★
2024	20.00	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	153.00	159.00	158.00	al Plan de Desarrollo		99.37%	★

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Para la vigencia 2020 al 2023 se lleva un avance acumulado de 158ha, así; 25,7 ha en el 2021; 120,9 en el 2022 y 11,40 ha en el 2023; equivalente a 11 acuerdos de conservación, un pacto con Altos de la Estancia y 1 plan parcial "el Bosque". Donde se logró vincular a más de 20 actores, logrando fortalecer la confianza ciudadana en las actuaciones de la Secretaría Distrital de Ambiente. Lo cual ha llevado a un incremento de la magnitud del indicador planteado para el cuatrienio en 6 nuevas hectáreas con estrategias de conservación o adquisición, pasando de 153 a 159 hectáreas. Durante el primer semestre 2023, se realizó la suscripción del documento de acuerdo de conservación con el Colegio Lausana 0,9Ha y 10,50 Ha con el Seminario Calasanz. Se han realizado diferentes reuniones de seguimiento a las acciones de apoyo a los acuerdos de conservación con el objetivo de contribuir a los indicadores de responsabilidad socio ambiental. Se articularon acciones de revisión predial con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB. Se realizaron articulaciones con la Universidad Pedagógica, el Instituto de Patrimonio Cultural-IDPC y el Jardín Botánico de Bogotá-JBB para apoyar la implementación de las estrategias. Se realizó el ajuste de las salidas gráficas de los acuerdos de conservación respecto al Plan de Ordenamiento Territorial-POT vigente. Se realizó la programación de las jornadas de educación ambiental para el segundo semestre donde se articularon actividades con el Jardín Botánico de Bogotá-JBB y la Oficina de Participación, Educación y Localidades de la Secretaria Distrital de Ambiente-SDA. Mujeres que reverdecen: Se realizó la 2da capacitación al grupo de Chapinero - Engativá en campo, sobre reconocimiento de flora nativa del bosque alto andino en el Parque Nacional. Se realizó el informe de mujeres sembradoras con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD. Apoyo al grupo ruralidad en aprovechamiento de residuos orgánicos y plásticos - ecobotellas. Desde la estrategia de restauración y conectividad ecológica se han realizado 14 plantaciones, 1500 individuos plantados. Desde la estrategia de monitoreo de la biodiversidad se han realizado 9 caracterizaciones de fauna y flora, 12 monitoreos, 11 capacitaciones y 9 cámaras trampa instaladas. Desde la estrategia de manejo de residuos se ha ubicado 1 contenedor de posconsumo y realizado 18 pacas digestoras y 8 talleres. Desde educación ambiental se han brindado 28 talleres. Desde la estrategia de intercambio de saberes e investigación se han realizado 6 talleres.

207 En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible	$289	$270	93.44	$475	$471	99.20	$768	$762	99.11	$708	$677	95.63	$1.143	$0	0.00	$3,384	$2,180	64.43

Indicador(es)

(S) 222 Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	5.00	19.24	19.24	100.00%			
2021	20.00	32.94	32.94	100.00%			
2022	20.00	21.76	21.76	100.00%			
2023	30.00	25.06	0.00	0.00%	⊘	74.69%	✓
2024	25.00	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	73.94	al Plan de Desarrollo		73.94%	✓

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$92,680	$75,917	81.91	$122,320	$118,811	97.13	$119,581	$94,541	79.06	$106,236	$0	0.00	$471,584	$316,720	67.16

Retrasos y soluciones: Se genera retraso en lo relacionado con la suscripción de acuerdos de conservación debido al desistimiento por parte de algunos de los predios que fueron abordados en la vigencia 2022.
Solución: Se está validando con el área legal la gestión predial para adquisición de inmuebles al interior de la reserva y que pueda sumar a la magnitud de la meta, no se prevé la suscripción de más acuerdos de conservación.

Avances y Logros: En el marco de la meta, se ha venido ejecutando desde el año 2020 a través de la suscripción e implementación de acuerdos de conservación con propietarios de predios privados localizados al interior de la reserva. A la fecha se han firmado 10 acuerdos de conservación que suman 73,94 hectáreas (19,24 Ha en 2020, 32,94 Ha en 2021, 21,76 Ha en 2022). Cada uno de estos acuerdos habilitan la posibilidad de implementar diferentes estrategias de conservación, lográndose a la fecha resultados como: más de 30.893 individuos vegetales plantados dentro de los predios con acuerdos de conservación; 70 jornadas de monitoreo de biodiversidad de flora y fauna dentro de las áreas objeto de acuerdos, con la participación de diversos actores sociales (empleados, estudiantes, docentes, personal administrativo); construcción del vivero "La Esperanza", en el marco del acuerdo de conservación de las empresas Flores de los Andes, Sunshine Bouquet y la Secretaría Distrital de Ambiente, en el cual se proyecta una producción anual promedio de 10.000 individuos vegetales; 23 jornadas de capacitación y acompañamiento a empresas y colegios en temas relacionados con manejo de residuos sólidos (eco pilas, eco botellas, tapas plásticas, PGIRS), ahorro y uso eficiente del agua, seguridad alimentaria y autoabastecimiento, huerta escolar y la conservación de la biodiversidad de la Reserva; 42 jornadas de recolección y rescate de germoplasma de especies nativas, para la producción de material vegetal a ser empleado en los diferentes procesos de restauración ecológica desarrollados en la ciudad. A través de estas acciones se aporta al cumplimiento del plan de manejo de la reserva y sus correspondientes objetivos de conservación. Estos acuerdos generan un sentido de pertenencia entre la comunidad y una corresponsabilidad, frente a la conservación de la reserva, entre todos los actores presentes dentro de la misma. Se espera que, a futuro, se pueda dar continuidad a estas acciones y se habilite la posibilidad de ampliar el número de áreas en la cuales, a través de instrumentos como los acuerdos de conservación, se puedan implementar acciones que garanticen la recuperación y conservación de la reserva, habilitando la posibilidad de implementar, de manera conjunta con diversos actores, estrategias de conservación como caracterización y monitoreo de la biodiversidad, apoyo en la formulación de indicadores de gestión ambiental o del documento propuestas ambientales y educativas-PRAE (para el caso de los acuerdos suscritos con colegios), educación ambiental y restauración ecológica. Con la expedición de la Resolución 3922 de 2022 se priorizaron 5 predios y se remitieron a la EAAB solicitando estudio de viabilidad para adquisición.

210 Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencias ciudadanas	$159	$156	98.19	$494	$487	98.58	$587	$578	98.44	$385	$350	90.85	$1,031	$0	0.00	$2,656	$1,570	59.14

Indicador(es)

(S) 225 Número de programas de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad diseñado y en implementación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%			
2021	0.25	0.25	0.25	100.00%			
2022	0.25	0.25	0.25	100.00%			
2023	0.30	0.30	0.16	53.33%	⚠	83.53%	✓
2024	0.15	0.15	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.71	al Plan de Desarrollo		71.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: En el marco de la meta, desde el Grupo de Monitoreo de la Biodiversidad ha avanzado un 71% para el cuatrienio y 53% en la vigencia 2023, representado en 0,16 así: Se finalizó la formulación del Programa de Monitoreo, Evaluación y Seguimiento de la Biodiversidad en Áreas Protegidas y otras de Interés Ambiental con estrategias de investigación y ciencia ciudadana. Adicionalmente, se ha venido trabajando en la formulación del CityIndex, mediante la definición de todos los indicadores y se avanzó en la Formulación del Programa de Conservación de la Tingua Bogotana. Se elaboraron los protocolos de monitoreo de especies focales para los componentes de flora y fauna. En cuanto al monitoreo, se realizó el levantamiento de la Línea Base de Biodiversidad de la RDH Tingua Azul; se dio inicio al levantamiento de la Línea Base de mamíferos voladores en las áreas protegidas. Se llevó a cabo el monitoreo de especies focales de flora y fauna tanto en las RDH como en los PDEM, cuyos resultados se están analizando a la fecha. Se llevó a cabo la toma de muestras del monitoreo de aguas en 14 RDH(parámetros fisicoquímicos e hidrobiológicos) y se comenzó la elaboración del informe de análisis de las muestras tomadas en 2022. En cuanto a investigación y ciencia ciudadana, desde el Grupo de Monitoreo se organizaron y/o se apoyaron un total de 20 eventos entre los que se encuentran: Censo de aves acuáticas en Santa María del Lago y Torca-Guaymaral, acompañamiento a la Oficina de Participación y Educación en Localidades-OPEL en avistamiento de aves en el Tunal, avistamiento nocturno en Meandro del Say, avistamiento comunitario en La Isla, celebración Día de la Tierra en el Zuque, Reto Naturalista en Entrenubes, avistamiento de aves en el Colegio Rodrigo Lara Bonilla, Global Big Day en la U. de América, Capellanía y El Virrey, Censo de Aves Acuáticas en Santa María del Lago y Torca Guaymaral, avistamiento de Aves de OPEL en El Tunjo, Día del Anfibio en Soratama, avistamiento en Bosa, dos avistamientos de aves en Entrenubes, monitoreo comunitario en Tingua Azul, Semana de la Polilla en Córdoba, Celebración Cumpleaños de Bogotá en el Sendero Aguanoso-Guadalupe, en San Francisco Vicachá, y en el Bosque Urbano de Santa Helena, monitoreo nocturno en El Tunjo, salida comunitaria en el Bosque Urbano Santa Helena.Entre otras actividades se realizó un taller de artropofauna para interpretes ambientales de las RDH, se entregó el Documento Metodológico del Plan Estadístico Distrital, se realizó la propuesta de plan de trabajo para el manejo de la langostilla roja, participamos en las Mesas Territoriales de las RDH La Conejera, Tingua Azul, Salitre y Meandro del Say y se apoyó un proyecto de tesis de maestría en la RDH Santa María del Lago. Se publicaron diferentes notas de divulgación acerca del trabajo realizado por el grupo y se mantuvieron actualizadas las plataformas de iNaturalista y eBird, así como la del SiB Colombia. Finalmente se apoyó el trabajo de cámaras trampa del CIMAB.

211 Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz, corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca, Corredor Cerros y el Virrey, y corredores suba - conejera (Urbano - Rural)	$145	$143	99.01	$206	$206	100.00	$901	$883	98.01	$628	$595	94.72	$701	$0	0.00	$2,582	$1,828	70.80

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$92,680	$75,917	81.91	$122,320	$118,811	97.13	$119,581	$94,541	79.06	$106,236	$0	0.00	$471,584	$316,720	67.16

(S) 226 Número de proyectos de conectividad ecológica en implementación y/o seguimiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.27	0.27	0.26	96.30%			
2021	0.73	0.74	0.74	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.72	72.00%	✓	90.67%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	4.00	4.00	2.72	al Plan de Desarrollo		68.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Se tiene un avance acumulado de 2,72 proyectos del cual 0.26 corresponden a la vigencia 2020, 0.74 a la vigencia 2021, 1.0 a la vigencia de 2022 y 0,72 para la vigencia 2023 mediante el desarrollo de las siguientes actividades: Elaboración documentos técnicos: Análisis de elementos espaciales de 6 conectores y 3 nodos. Caracterización de biodiversidad de 5 conectores y 3 nodos. Modelo de conectividad de 5 conectores. Coberturas de la tierra de 1 nodo, 5 conectores. Análisis del arbolado de 6 nodo. Documentos sociales de 6 conectores y 4 nodos. Documento socioambiental 3 conectores. Planificación intervenciones áreas priorizadas de los conectores, espacios articulación interinstitucional: mesa Chicó Virrey, taller con instituciones distritales y la CAR, nodo Arzobispo - Parkway y Brazo Salitre, reunión seguimiento plan interinstitucional nodo Tunjo Tingua Azul.
Trabajo de campo nodo: Tunjo - Tingua Azul. Seguimiento a las actividades propuestas de intervención en el Nodo Tunjo - Tingua Azul del Conector Media Luna Sur. Participación 3 mesa vecinos del Parque Simón Bolívar. Elaboración y seguimiento a planes interinstitucionales de los conectores.
Trabajo socioambiental en los nodos priorizados mediante reconocimiento de actores claves, acercamiento con la comunidad, recorridos por el territorio, taller de cartografía social, intercambio de experiencias, siembra de árboles, trabajo mancomunado en huertas comunitarias, novena navideña participación en Pacto de borde de Mochuelo. 2 eventos de cierre de conectores. Ejecución contrato 20222042 de señalética: 22 reuniones de seguimiento con el contratista, 33 socializaciones señalética. Acciones para consolidación Bosque urbanos Santa Helena, Brazo Salitre, San Carlos, Esmeralda, ParkWay. En el marco de las acciones para la promoción de la gobernanza, se realizaron en los 6 conectores ecosistémicos un total de 191 espacios de dialogo, de los cuales 53 han sido de carácter insterinstucional y en el marco de la coordinación de acciones en los territorios como jornadas de limpieza, mantenimiento y plantaciones con la ciudadanía. Y el restante en los que han participado actores institucionales, académicos, comunitarios y organizaciones sociales. En la totalidad de los espacios han asistido un total de 3365 personas, de las cuales 1532 son de sexo masculino y 1833 de sexo femenino.

214 Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental	$818	$755	92.36	$7,312	$7,182	98.22	$9,864	$9,860	99.96	$14,404	$14,271	99.08	$7,004	$0	0.00	$39,401	$32,068	81.39

Indicador(es)

(K) 229 Número de hectáreas priorizadas con mantenimiento para la recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	54.00	54.00	5.24	9.70%			
2021	590.00	590.00	60.56	10.26%			
2022	590.00	590.00	75.73	12.84%			
2023	590.00	590.00	542.57	91.96%	★	37.51%	⊘
2024	590.00	590.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		28.34%	⊘

Retrasos y soluciones: Para vigencia 2020, el retraso obedece a que debido a las restricciones por COVID 19, no se lograron ejecutar la totalidad de las acciones propuestas en las hectáreas a mantener. Para el 2021 continuaron los altos números de contagios que dificultaron las acciones de mantenimiento en campo, sumado a que el contrato de mantenimiento se adjudicó a finales de ese año, conllevando a que se implementaran las acciones de mantenimiento en el 2022. Ya para el 2022 el retraso obedeció a que el proceso de mantenimiento 2022-2023 (vigencia futura) se adjudicó en noviembre y su interventoría en diciembre del 2022, iniciando implementación en enero del 2023.

Avances y Logros: Durante el periodo de enero a septiembre se reporta un total de acciones de mantenimiento en 542,5764 ha distribuidas así:
Para la meta del año 2023, por medio del contrato SDA- 20231524 con Aguas Bogotá con corte al periodo 4, se realizaron en las localidades de Usme 2,2042ha, San Cristóbal 2,9883ha, Usaquén 1,6906ha, Suba 2,7039ha, Bosa 0,9617ha, Engativá 3,1509ha, Barrios Unidos 0,4802ha, Kennedy 1,0489ha, Fontibón 0,7837ha y Tunjuelito 3,4921ha para un total de 19,5045ha. Las actividades enmarcadas en este contrato, que se realizaron en los Parque Ecológico de Montaña - PDEM, Reserva Distrital de Humedal - RDH y Áreas de Interés Ambiental - AIA, son: control de retamo liso y espinoso (4,0210ha que corresponden a 310 m3 de volumen controlado), acciones de restauración ecológica mediante el recambio de pasto kikuyo por especies nativas herbáceas (0,4093ha) manejo adaptativo a los procesos de restauración ecológica, control de especies exóticas forestales y control de especies parásitas y enredaderas.
En cuanto a las reservas de la meta, se reportan 523,0719ha de mantenimiento, las cuales se distribuyen así: por medio del programa "Mujeres Sembradoras" en las localidades de Usme 3,5500ha y San Cristóbal 0,3900ha, para un total de 3,9400ha; por medio del contrato SDA-20221646 con Aguas de Bogotá en las localidades de Usme 0,1622ha, San Cristóbal 0,5457ha, Usaquén 0,1655ha, Suba 0,1013 ha, Engativá 0,1931ha, Barrios Unidos 0,0208ha, Fontibón 0,4225ha, Kennedy 0,2325ha, Bosa 0,1479 ha y Tunjuelito 0,1978 ha, para un total de 2,1893ha; Por medio del convenio 20221918 entre la SDA-IDIPRON- FDLSC en la localidad de San Cristóbal 14,895 ha (4,725ha de control de retamo); por medio de la ejecución directa 0,46ha en la localidad de Suba; por medio del contrato SDA-20221989 Consorcio BARUC en las localidades de Ciudad Bolívar 58,7575ha, San Cristóbal 100,4138ha, Santa Fe 169,3839ha, Usaquén 5,8400ha y Usme 167,6524ha, para un total de 502,0476ha.
Por medio del contrato SDA-20221989, en el primer ciclo, la interventoría ha aprobado y validado las siguientes actividades: 173374 plateos, 179183 fertilizaciones, 140642 fertirriegos, 108692 puntos georreferenciados, 14,3026ha de control de retamo y 12,6277ha de control de chusque. Lo anterior se ha realizado en 68 polígonos.
Además se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los cuatro viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente (Soratama, Hoya del Ramo, CERESA y La Esperanza) en los cuales se realizaron tareas de riego, fertilización, llenado de bolsa y mantenimiento de infraestructura de los mismos, los inventarios se mantienen con las siguientes cifras en viveros: individuos vegetales disponibles 136.849 y 57.803 individuos en desarrollo para un total de 194.652 individuos vegetales

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$92,680	$75,917	81.91	$122,320	$118,811	97.13	$119,581	$94,541	79.06	$106,236	$0	0.00	$471,584	$316,720	67.16
215 Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal	$276	$266	96.43	$311	$304	97.69	$494	$494	100.00	$450	$425	94.38	$905	$0	0.00	$2,436	$1,489	61.11

Indicador(es)

(S) 230 Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.00	0.00%			
2021	9.90	19.55	19.55	100.00%			
2022	20.00	22.00	0.39	1.77%			
2023	25.00	53.51	56.13	104.90%	★	103.57%	★
2024	25.00	6.55	0.00	0.00%			
TOTAL	80.00	80.00	76.07	al Plan de Desarrollo		95.09%	★

Retrasos y soluciones: No presentan retrasos.

Avances y Logros: A septiembre 2023, se reporta un avance acumulado de 76,07 ha, de las cuales 19,55 ha se ejecutaron en 2021, 0,39 ha en 2022 y 56,13 ha en 2023, equivalentes al 95% de la meta ejecutada en el cuatrienio. Gestión vigencia: se realizó jornada de desmonte en el polígono de monitoreo Tocaimita en donde se desmontaron dos ocupaciones (36m2 recuperados) y en las localidades de Rafael Uribe Uribe y Usme, se suscribió un acuerdo con propietarios del predio RT 141 para la conservación y protección de 25ha, la Secretaría Distrital de Ambiente-SDA recibió por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, los documentos que soportaron el trámite de expropiación judicial por parte de la EAAB respecto al predio AEEN -0001- identificado con folio de matrícula 50S-1127369 que comprende un total de 31 ha, se realizó intervención interinstitucional en la localidad de Usme, polígono de monitoreo 194 -Colindancia la Esmeralda Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes-PEDMEN, en donde se logró la recuperación de 1.000 m2 que corresponden a 7 ocupaciones de carácter informal. Se acompañó técnicamente el operativo de aplicación del artículo 81 del código de policía en el polígono 044 - Colindancia los puentes. En el operativo se recuperaron 69 metros cuadrados de área protegida desmontando las ocupaciones 06 y 31 de ID Secretaria Distrital de Hábitat. Así mismo, frente al reporte de cambuches realizado por la administración del PEDMEN, la Alcaldía Local de San Cristóbal realizó la recuperación de 9 metros cuadrados en la ronda de la Quebrada La Nutria y sector los pinos y 135 metros cuadrados en el mes de septiembre. En comunicación entre la SDA y la Alcaldía Local de San Cristóbal se evidenció punto crítico para la recuperación y recolección de residuos ordinarios, de construcción y demolición RCDs del punto crítico. Se realizaron recorridos de seguimiento en sectores críticos del área protegida. Todos los hallazgos evidenciados se registraron en la bitácora de campo y se reportaron a las instancias de función y acción policiva correspondientes a través del sistema FOREST. Se alimentó la matriz de tensionantes en la cual se registraron 13 alertas tempranas frente a procesos de ocupación ilegal en septiembre. Se realizó sensibilización sobre los servicios ambientales y sociales del área protegida y de las problemáticas que amenazan la conservación de PDEMEN. Gestión predios: convenio 1240 de 2017: Se realizó comité de seguimiento a los predios localizados en PEDMEN. Se tienen 3 predios priorizados en proceso de adquisición. Gestión por parte de la Dirección de Gestión Ambiental: 8 predios en expropiación localizados en PEDMEN y en gestión por parte de la Dirección Legal Ambiental, a la espera de fallo del juzgado.

216 Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos vegetales	$589	$543	92.27	$4,132	$3,522	85.22	$7,881	$7,879	99.97	$16,701	$12,929	77.41	$1,751	$0	0.00	$31,055	$24,873	80.09

Indicador(es)

(S) 231 Número de nuevas hectáreas restauradas, rehabilitadas o recuperadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	5.00	5.00	5.49	109.80%			
2021	50.00	50.00	14.19	28.38%			
2022	150.00	185.81	66.47	35.77%			
2023	135.00	254.34	6.65	2.61%	⊘	27.25%	⊘
2024	30.00	29.51	0.00	0.00%			
TOTAL	370.00	370.00	92.80	al Plan de Desarrollo		25.08%	⊘

Retrasos y soluciones: Una vez se cierren los polígonos de las áreas a restaurar, esta información se entregará en el último trimestre del 2023.
Solución: Se entregarán dos polígonos nuevos (La Regadera localidad de Usme y Siberia localidad de Chapinero) para reemplazar los que no se pudieron entregar debido a las ocupaciones ilegales.

Avances y Logros: Durante el cuatrienio, se ha realizado un avance de 92,797 Hectáreas así:
- Vigencia 2020: Fontibón 0,40ha; Kennedy 0,59ha; San Cristóbal y Usme Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre Nubes -PEDMEN 4,114ha; Tunjuelito y Ciudad Bolívar Parque Ecológico Distrital de Humedal - PEDH El Tunjo) 0,1ha; Engativá 0,26ha; Usme 0,03ha; para un total de 5,49ha.
- Vigencia 2021: Suba 4,621ha; Barrios Unidos 0,0318ha; Usme 8,209ha; Kennedy 0,0001ha; Tunjuelito 0,28ha; San Cristóbal 0,24ha; Engativá 0,07ha; Usaquén 0,68ha y Chapinero 0,058ha; para un total de 14,19 ha.
- Vigencia 2022: Usme 7,023ha, Suba 6,783ha, Fontibón 5,56ha, San Cristóbal 0,317ha, Santa Fe 3,54ha, Kennedy 0,026ha, Chapinero 0,026ha, Usaquén 0,29ha, Engativá 1,008ha, Candelaria 0,521ha, Ciudad Bolívar 0,14ha, Barrios Unidos 0,025ha y Tunjuelito 5,4ha; para un total de 30.66ha
Reserva : Engativá 7,34ha, Usme 11,49ha, Suba 6,44ha, Kennedy 4,19ha, Bosa 1,60ha, Fontibón 0,69ha y Ciudad Bolívar 4,06ha; para un total de 35,81ha.
- Vigencia 2023: Kennedy 0,0472ha, Usme 2,7527ha, Chapinero 1,2947ha, Santa Fe 0,4337ha, Barrios Unidos 0,0284ha, Fontibón 0,2189 ha, Bosa 0,2073ha y Suba 1,6638 ha para un total acumulado de 6,6467 ha.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$92,680	$75,917	81.91	$122,320	$118,811	97.13	$119,581	$94,541	79.06	$106,236	$0	0.00	$471,584	$316,720	67.16

(S) 232 Número de nuevos individuos vegetales plantados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	6,080.00	6,080.00	2,900.00	47.70%			
2021	60,800.00	63,980.00	30,019.00	46.92%			
2022	182,400.00	216,361.00	55,282.00	25.55%			
2023	164,150.00	325,229.00	49,749.00	15.30%	⊘	33.37%	⊘
2024	36,570.00	36,570.00	0.00	0.00%			
TOTAL	450,000.00	450,000.00	137,950.00	al Plan de Desarrollo		30.66%	⊘

Retrasos y soluciones: En el marco del contrato 20222007 con Barzzilai, se han presentado dificultades en la vinculación de personal operativo. Al entregar algunos predios se encontraron 2 situaciones de ocupación ilegal, lo que ha hecho que se presenten tensiones sociales que imposibilitaron la entrega e intervención de estas áreas.
Solución: Se entregarán dos polígonos nuevos (La Regadera localidad de Usme y Siberia localidad de Chapinero) para reemplazar los que no se pudieron entregar debido a las ocupaciones ilegales.

Avances y Logros: El total acumulado en el Plan de Desarrollo es de 137.950 individuos de los cuales 2.900 se plantaron en el 2020, 30.019 en el 2021, 55.282 en el 2022 y 49.749 en el 2023 así:
En el 2020 se plantaron 555 en Fontibón, 1.435 en el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes, 580 en Kennedy, 163 en el Parque Ecológico Distrital de Humedales - PEDH El Tunjo, 106 en PEDH Juan Amarillo y 61 en Usme; para un total de 2.900
En el 2021 se plantaron 105 en Barrios Unidos, 20 en Chapinero, 1.260 en Ciudad Bolívar, 38 en Engativá, 1.505 en Kennedy, 8.222 en San Cristóbal, 1.469 en Suba, 100 en Tunjuelito, 1.526 en Usaquén y 15.774 en Usme; para un total de 30.019
En el 2022 se plantaron en Usme 11.614, Ciudad Bolívar 6.718, Suba 4.824, San Cristóbal 8.555, Engativá 3.496, Kennedy 3.934, Santa fe 5.113, Fontibón 4.682, Bosa 1.770, Tunjuelito 2.405, Chapinero 920, Usaquén 829, Barrios Unidos 162 y La Candelaria 260; para un total de 55.282
En el 2023 se plantaron en Ciudad Bolívar 389 individuos, Suba 28.859, Kennedy 128, Fontibón 617, Usaquén 10.351, San Cristóbal 220, Usme 3482, Engativá 77, Rafael Uribe Uribe 70, Barrios Unidos 80, Santa Fe 1501, Chapinero 3.533 y Bosa 442; para un total de 49.749 individuos.
Adicionalmente se continúa con las acciones de restauración del componente 1 con el CONSORCIO BARZZILAI empresa que ganó la licitación para la restauración del 2022 - 2023, en RDH Jaboque con la plantación de 77 individuos vegetales y en la Reserva Distrita Thomas Van der Hammen-RDTVDH (27.000), La Serranía (6.230), en franja de adecuación FA_13 (800), FA_15 (1.153), FA_21 (3.192), FA_ 19 (816), FA_MinDefensa (1.430) y FA_12 (1.200) y en Ruralidad Arrayanes (2.400) para un total de 44.298 individuos plantados durante este año. Las áreas entregadas del componente 1 fueron: Predio La Serranía, FA20, FA21, y FA19, localidad de Usaquén; El Delirio, localidad de San Cristóbal; FA 13, FA15 y MinDefensa, localidad de Chapinero; FA 12, localidad de Santa Fe; Ruralidad, localidad de Usme. Del componente 2: Predio La Serranía, polígono de franja La Serranía, localidad de Usaquén y Predio Barrancas El Cedrito, localidad de Usaquén, un polígono en PDEM Entrenubes y la Regadera localidad de Usme.

29 Asentamientos y entornos protectores	$1,272	$1,247	98.06	$2,267	$2,258	99.60	$1,964	$1,963	99.97	$3,574	$3,033	84.88	$3,435	$0	0.00	$12,512	$8,502	67.95
0 N/A	$1,272	$1,247	98.06	$2,267	$2,258	99.60	$1,964	$1,963	99.97	$3,574	$3,033	84.88	$3,435	$0	0.00	$12,512	$8,502	67.95
219 Realizar el diagnóstico y control ambiental a 1.000 predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales	$1,272	$1,247	98.06	$2,267	$2,258	99.60	$1,964	$1,963	99.97	$3,574	$3.033	84.88	$3.435	$0	0.00	$12,512	$8,502	67.95

Indicador(es)

(S) 235 Número de predios diagnosticados y controlados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	96.00	96.00%			
2021	241.00	172.00	172.00	100.00%			
2022	241.00	249.00	249.00	100.00%			
2023	318.00	380.00	281.00	73.95%	✓	88.96%	✓
2024	100.00	103.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1,000.00	1,000.00	798.00	al Plan de Desarrollo		79.80%	✓

Retrasos y soluciones: Se presenta un retraso de 4 predios, toda vez que se encuentran en revisión de los conceptos técnicos por parte del equipo de minería
Solución: Durante el plan de trabajo del mes de octubre se dará prioridad a los conceptos técnicos que se encuentran en etapa de revisión.

Avances y Logros: En el marco de la ejecución de la meta Plan de Desarrollo se han desarrollado acciones de evaluación control y vigilancia en 798 predios, para un avance del 79,8%. En la vigencia 2020 se desarrollaron acciones en 96 predios, en la vigencia 2021 en 172 predios, en la vigencia 2022 en 249 predios y en la vigencia 2023, 281 predios.

Avance vigencia 2023:
SUELOS CONTAMINADOS
Durante la vigencia 2023, se realizaron 47 visitas técnicas, se atendieron 62 predios catastrales, se emitieron 47 conceptos técnicos.
HIDROCARBUROS
Se generaron 98 visitas técnicas a 159 predios, emitiendo 98 conceptos técnicos.
MINERÍA
Se han realizado 27 visitas técnicas de control, emitiendo 27 conceptos técnicos, a 60 predios catastrales asociado a 26 usuarios.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$92,680	$75,917	81.91	$122,320	$118,811	97.13	$119,581	$94,541	79.06	$106,236	$0	0.00	$471,584	$316,720	67.16
33 Más árboles y más y mejor espacio público	$2,410	$2,399	99.52	$4,878	$4,670	95.74	$7,155	$7,107	99.34	$4,914	$4,658	94.77	$7,570	$0	0.00	$26,927	$18,834	69.94
0 N/A	$2,410	$2,399	99.52	$4,878	$4,670	95.74	$7,155	$7,107	99.34	$4,914	$4,658	94.77	$7,570	$0	0.00	$26,927	$18,834	69.94
237 Aumentar en un 15% las actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad	$1,909	$1,900	99.53	$3,947	$3,763	95.34	$5,592	$5,569	99.60	$4,036	$3,818	94.59	$6,340	$0	0.00	$21,823	$15,050	68.96

Indicador(es)

(S) 253 Porcentaje de aumento en el número de actuaciones

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.30	1.30	1.06	81.54%			
2021	3.30	3.50	3.53	100.86%			
2022	4.70	5.22	5.08	97.32%			
2023	4.70	3.85	3.12	81.04%	✓	94.60%	★
2024	1.00	1.48	0.00	0.00%			
TOTAL	15.00	15.00	12.79	al Plan de Desarrollo		85.27%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Con el fin de contribuir con una mejor gestión sobre el arbolado urbano y prevenir el deterioro del recurso, la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, ha ejecutado 98.109 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso arbóreo de la ciudad, lo que equivale a un avance del 12,79% de aumento en el número de actuaciones del 15% programado para el cuatrienio, dando lugar así a un cumplimiento del 85% de la magnitud programada para el cuatrienio.

Los avances por vigencia se distribuyen así: 2020 II: 1,06%; 2021: 3,53%; 2022: 5,08%; 2023: 3,12%

El 3,12% de avance registrado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023 corresponde a la ejecución de 23.905 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso arbóreo de la ciudad, cuya distribución se relaciona a continuación:

* Conceptos técnicos de manejo silvicultural: 1.095
* Conceptos técnicos de atención de emergencias silviculturales: 2.545
* Conceptos técnicos para la autorización de actividades silviculturales para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares: 170
* Informes técnicos de evaluación: 2.261
* Conceptos técnicos sancionatorios: 269
* Informes técnicos sancionatorios: 89
* Conceptos técnicos de seguimiento silvicultural: 1.387
* Informes técnicos de seguimiento: 204
* Conceptos técnicos de seguimiento a la plantación y mantenimiento básico del arbolado urbano: 78
* Expedición o negación de salvoconductos: 160
* Jornadas de sensibilización: 7
* Actas de Visitas Técnicas de Evaluación y Seguimiento: 6.219
* Actos administrativos: 712
* Comunicaciones externas y requerimientos: 8.709

239 Aumentar en un 15% las actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora	$501	$499	99.50	$931	$907	97.42	$1,563	$1,538	98.40	$878	$840	95.63	$1,230	$0	0.00	$5,104	$3,784	74.14

Indicador(es)

(S) 255 Porcentaje de aumento en el número de actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.20	1.50	1.69	112.67%			
2021	3.70	2.38	2.50	105.04%			
2022	4.10	5.44	5.33	97.98%			
2023	4.40	3.76	3.12	82.98%	✓	95.18%	★
2024	1.60	1.91	0.00	0.00%			
TOTAL	15.00	15.19	12.64	al Plan de Desarrollo		83.21%	✓

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$92,680	$75,917	81.91	$122,320	$118,811	97.13	$119,581	$94,541	79.06	$106,236	$0	0.00	$471,584	$316,720	67.16

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Con el objeto de controlar los factores que generan el deterioro del recurso flora, la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA en el marco de la Meta Plan de Desarrollo No. 239 ha ejecutado 20.235 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso flora en la ciudad, lo que equivale a un avance del 12,64% de aumento en el número de actuaciones del 15% programado para el cuatrienio, dando lugar así a un cumplimiento del 84% de la magnitud programada para el cuatrienio.

Los avances por vigencia se distribuyen así: 2020 II: 1,69%; 2021: 2,5%; 2022: 5,33%; 2023: 3,12%

El 3,12% de avance registrado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023 corresponde a la ejecución de 4.988 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso flora, cuya distribución se relaciona a continuación:

* Visitas de evaluación y seguimiento a empresas forestales: 1.170
* Visitas de verificación de especímenes de la flora silvestre, exportados o importados con permiso CITES y NO CITES: 171
* Visitas para expedición de salvoconductos: 10
* Visitas de inventarios de control y seguimiento a empresas forestales: 499
* Visitas de control para registro del libro de operaciones: 143
* Certificaciones de exportación e importación a empresas forestales: 41
* Certificaciones de registro y cumplimiento de empresas forestales: 79
* Oficios de negación de certificación: 26
* Rondas de control: 264
* Rondas de prevención: 18
* Jornadas pedagógicas: 102
* Reportes de movimientos del libro de operaciones verificados e ingresados al sistema FOREST: 1.228
* Operativos de control: 47
* Recorridos de control: 12
* Recorridos de prevención: 46
* Incautaciones: 4
* Recepciones Externas: 7
* Conceptos técnicos y Comunicaciones Externas: 685
* Actos Administrativos: 436

34 Bogotá protectora de los animales	$1,050	$1,040	99.06	$4,728	$4,503	95.23	$5,458	$5,438	99.64	$5,115	$5,002	97.78	$5,387	$0	0.00	$21,739	$15,983	73.52
0 N/A	$1,050	$1,040	99.06	$4,728	$4,503	95.23	$5,458	$5,438	99.64	$5,115	$5,002	97.78	$5,387	$0	0.00	$21,739	$15,983	73.52
255 Implementar un (1) programa para la atención integral y especializada de la Fauna Silvestre	$0	$0	0.00	$2,794	$2,672	95.64	$3,025	$3,024	99.99	$3,620	$3.537	97.70	$3.477	$0	0.00	$12,916	$9,234	71.49

Indicador(es)

(S) 272 Porcentaje de avance en la implementación de un programa para la atención integral y especializada de la Fauna Silvestre

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	40.00	20.00	18.00	90.00%			
2022	30.00	37.00	37.00	100.00%			
2023	20.00	35.00	27.00	77.14%	✓	91.11%	★
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	82.00	al Plan de Desarrollo		82.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Con el objeto de brindar una atención integral y especializada a la fauna silvestre que se encuentra bajo custodia de la Secretaría Distrital de Ambiente en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre - CAVRFFS, del 01 de febrero de 2021 al 30 de septiembre de 2023 se ha avanzado en un 82% en la Implementación del Programa para la Atención Integral y Especializada de la Fauna Silvestre recuperada por la Autoridad Ambiental, respecto del 100% programado para el cuatrienio, de los cuales, el 18% fue ejecutado en 2021, el 37% en la vigencia 2022 y el 27% en 2023, lo anterior a través de la formulación del documento y el cumplimiento de las metas trazadas en el componente de evaluación del programa.

El 27% de avance registrado en 2023 corresponde a la ejecución de las siguientes actividades:

* Se examinaron clínicamente el 100% de los animales vivos ingresados al centro.
* Se mantuvo la tasa de morbilidad en un rango <_7%.
* Se mantuvo la tasa de mortalidad en un rango <_7,5%.
* Se realizó evaluación biológica al 100% de los animales vivos ingresados al centro.
* Se identificaron hasta la categoría de especie el 96% de los animales ingresados al centro.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$92,680	$75,917	81.91	$122,320	$118,811	97.13	$119,581	$94,541	79.06	$106,236	$0	0.00	$471,584	$316,720	67.16

* Se realizó la liberación y reubicación del 100% de los animales silvestres que cumplían con los protocolos y procedimientos establecidos para su disposición final.
* Se realizó evaluación zootécnica al 100% de los animales vivos ingresados al centro.
* Se obtuvo la ganancia de peso del 100% de los animales neonatos ingresados al centro.
* Se evaluó la condición corporal del 100% de los animales ingresados al centro.

256 Aumentar en un 15% las actuaciones técnicas o jurídicas para la protección de los animales silvestres, evaluación y seguimiento del aprovechamiento de estos, sus productos y subproductos, y la prevención y control de su tráfico ilegal	$1,050	$1,040	99.06	$1,934	$1,830	94.63	$2,433	$2,414	99.20	$1,496	$1,465	97.98	$1,910	$0	0.00	$8,823	$6,750	76.50

Indicador(es)

(S) 273 Porcentaje de aumento en el número de actuaciones

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.40	1.60	1.79	111.88%	
2021	3.50	4.47	4.72	105.59%	
2022	3.80	4.36	4.46	102.29%	
2023	4.10	3.16	2.84	89.87% ✓	97.74% ★
2024	2.20	0.87	0.00	0.00%	
TOTAL	15.00	15.00	13.81	al Plan de Desarrollo	92.07% ★

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Con el objeto de proteger a los animales silvestres, realizar evaluación y seguimiento al aprovechamiento de estos, sus productos y subproductos, y prevenir y controlar su tráfico ilegal, la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, ha ejecutado 25.399 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso fauna silvestre, lo que equivale a un avance del 13,81% de aumento en el número de actuaciones del 15% programado para el cuatrienio, dando lugar así a un cumplimiento del 92% de la magnitud programada para el cuatrienio.

Los avances por vigencia se distribuyen así: 2020 II: 1,79%; 2021: 4,72%; 2022: 4,46%; 2023: 2,84%.

El 2,84% de avance registrado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023 corresponde a la ejecución de 5.210 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso fauna silvestre, cuya distribución se relaciona a continuación:

CONTROL AL TRÁFICO ILEGAL DE FAUNA SILVESTRE:

* Visitas de atención y control de fauna silvestre por concepto de tenencia o comercialización: 609
* Operativos de control: 23
* Conceptos Técnicos de Incautación: 385
* Verificaciones e inspecciones: 409
* Rondas de control: 85
* Actos Administrativos: 289

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL APROVECHAMIENTO LEGAL DEL RECURSO FAUNA SILVESTRE:

* Visitas de revisión de exportaciones e importaciones de fauna silvestre: 129
* Visitas para expedición de salvoconductos: 90
* Visitas cambio de precintos: 3
* Visitas de verificación de salvoconductos ingresados: 74
* Visitas para permisos de aprovechamiento: 8
* Visitas de seguimiento a permisos de aprovechamiento de fauna silvestre: 6
* Visitas Inventario de permisos: 4
* Inducciones: 2
* Conceptos técnicos de evaluación y seguimiento a permisos de aprovechamiento de fauna silvestre: 12
* Visitas de fraccionamiento de pieles: 18
* Rondas de seguimiento: 2
* Actos administrativos: 8

PROTECCIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$92,680	$75,917	81.91	$122,320	$118,811	97.13	$119,581	$94,541	79.06	$106,236	$0	0.00	$471,584	$316,720	67.16

* Visitas de atención de fauna silvestre por concepto de presencia y rescate: 2.753
* Procedimientos de disposición de especímenes de fauna silvestre: 163
* Conceptos Técnicos de disposición final: 34
* Actos administrativos: 6

PREVENCIÓN AL TRÁFICO ILEGAL DE FAUNA SILVESTRE:

* Capacitaciones: 65
* Sensibilizaciones: 17
* Rondas de prevención: 16

35 Manejo y prevención de contaminación	$4,935	$4,589	92.98	$10,044	$9,637	95.95	$17,807	$16,990	95.41	$12,386	$9,474	76.49	$17,339	$0	0.00	$62,512	$40,690	65.09
0 N/A	$4,935	$4,589	92.98	$10,044	$9,637	95.95	$17,807	$16,990	95.41	$12,386	$9,474	76.49	$17,339	$0	0.00	$62,512	$40,690	65.09
268 Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad	$1,109	$1,092	98.53	$1,852	$1,829	98.77	$2,702	$2,677	99.06	$2,306	$2,271	98.48	$2,864	$0	0.00	$10,833	$7,869	72.64

Indicador(es)

(S) 285 Número de acciones de seguimiento realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	234.00	234.00	195.00	83.33%			
2021	1,084.00	798.00	794.00	99.50%			
2022	1,097.00	1,234.00	1,234.00	100.00%			
2023	1,103.00	1,428.00	966.00	67.65%	⚠	87.35%	✓
2024	482.00	349.00	0.00	0.00%			
TOTAL	4,000.00	4,000.00	3,189.00	al Plan de Desarrollo		79.73%	✓

Retrasos y soluciones: Durante el tercer trimestre de la vigencia 2023, se presenta un retraso en la totalidad del indicador al PDD correspondiente al 6,67% (69 acciones de seguimiento y control) esto debido a la baja ejecución de los productos derivados de la ejecución de actividades como lo son las visitas de control y seguimiento, los cuales dan cumplimiento al tercer ítem de los indicadores "Documentos de operativos de control".

Solución: Desde el mes de septiembre y a hasta alcanzar el 100% de la ejecución programada se realizará una nueva distribución semanal de los productos, con la cual se debe dar cumplimiento a la programación mensual y anual.

Las primeras dos semanas de cada mes se deben efectuar los operativos de control, con el fin de contar con el tiempo estipulado y suficiente por el procedimiento para la generación y control de los documentos técnicos validados.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de las acciones de seguimiento y control sobre los elementos de Publicidad Exterior Visual - PEV en las zonas con mayor densidad, ha avanzado al Plan de Desarrollo en 3.189 acciones, de las cuales (195) corresponden a la vigencia 2020, (794) acciones para la vigencia 2021, (1.234) para la vigencia 2022 y (966) en la vigencia 2023. A continuación, se detalla el avance total: (969) operativos de sensibilización y control, (551) visitas a elementos mayores de PEV y (1.669) documentos técnicos.

A continuación, se presenta el avance acumulado en la vigencia 2023 de 966 acciones de seguimiento y control, desagregadas de la siguiente manera:

(152) operativos de sensibilización y control.
(207) visitas a elementos mayores de Elementos de Publicidad Exterior Visual -PEV.
(607) documentos técnicos firmados por el control de la PEV en las Zonas de Mayor Densidad -ZMD

269 Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC	$556	$536	96.39	$1,587	$1,587	99.97	$1,908	$1,858	97.35	$1,146	$1,066	93.06	$1,753	$0	0.00	$6,951	$5,047	72.62

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$92,680	$75,917	81.91	$122,320	$118,811	97.13	$119,581	$94,541	79.06	$106,236	$0	0.00	$471,584	$316,720	67.16

(S) 286 Número de acciones de seguimiento realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	426.00	491.00	491.00	100.00%	
2021	1,272.00	897.00	897.00	100.00%	
2022	1,272.00	1,418.00	1,418.00	100.00%	
2023	1,272.00	1,585.00	1,058.00	66.75% ⚠	88.00% ✓
2024	458.00	309.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4,700.00	4,700.00	3,864.00	al Plan de Desarrollo	82.21% ✓

Retrasos y soluciones: El retraso en la ejecución de visitas corresponde a la reducción en la capacidad operativa del área, producto de la disminución presupuestal de la vigencia 2023. Lo cual ha implicado una menor ejecución de visitas en materia de emisión de ruido.
Solución: Las acciones a realizar para cumplir con el indicador están encaminadas a ejecutar las visitas que permitan cumplir con lo programado, así las cosas, es de resaltar que la meta es acumulativa y del orden anual, lo que indica que en los meses restantes de la presente vigencia, se puede optimizar y reducir la brecha de ese retraso, lo cual permitirá cumplir con la meta.

Avances y Logros: En cumplimiento de la meta, el acumulado PDD es 3.864 acciones así:

Vigencia 2023 acumulado de 1.058 acciones así:

* III Trimestre 2023: 427 acciones, entre 362 visitas y 65 otras acciones de gestión
* II Trimestre 2023: 390 acciones, entre 326 visitas y 64 otras acciones de gestión
* I Trimestre 2023: 241 acciones, entre 195 vistas y 46 otras acciones de gestión
* Vigencia 2022: 1.418 acciones, entre 1202 visitas y 216 otras acciones de gestión
* Vigencia 2021: 897 acciones, entre 761 visitas y 136 otras acciones de gestión
* Vigencia 2020: 491 acciones, entre 374 visitas y 117 otras acciones de gestión.

270 Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito	$263	$233	88.31	$749	$704	93.92	$1,054	$1,024	97.14	$541	$482	89.10	$1,154	$0	0.00	$3,761	$2,442	64.93

Indicador(es)

(K) 287 Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00% ★	100.00% ★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00% ✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Con la finalidad de realizar el 100% de las actividades para gestionar, estructurar y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental se realizaron actividades de mantenimiento, actualización de cartas control, análisis de los datos obtenidos de la red, se realizó el avance del informe semestral e informe de laboratorio, se instaló una estación de monitoreo de ruido ambiental bajo parámetros Organización de Aviación Civil Internacional - OACI y recepción de estaciones meteorológicas.

Con lo cual continuamos con el reporte del 100% de cumplimiento de la meta para la vigencia.

272 Reducir en el 10% como promedio ponderado ciudad, la concentración de material particulado PM10 y PM2.5, mediante la implementación del Plan de Gestión Integral de la Calidad de Aire de Bogotá 2030, que incluirá la Gobernanza del Aire como uno de sus pilares	$3,007	$2,728	90.71	$5,855	$5,517	94.22	$12,143	$11,431	94.14	$8,394	$5,655	67.38	$11.568	$0	0.00	$40,967	$25,332	61.83

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$92,680	$75,917	81.91	$122,320	$118,811	97.13	$119,581	$94,541	79.06	$106,236	$0	0.00	$471,584	$316,720	67.16

(D) 289 Concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM10 Línea Base: 38.3

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%			
2021	1.00	37.80	35.40	0.00%			
2022	2.00	36.90	37.10	0.00%			
2023	5.00	34.70	35.70	58.33%	⚠	72.22%	✓
2024	2.00	33.90	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		59.09%	⚠

Retrasos y soluciones: La medición de variables físicas como es la concentración de material particulado en el aire, que dependen de factores como la meteorología, las emisiones por las fuentes locales, la actividad económica, la dinámica de la ciudad, los eventos regionales y globales de contaminación de gran magnitud, entre otros, afectan la variabilidad en magnitud y tiempo de los anteriores factores demuestran que no es posible asegurar que su tendencia siempre sea decreciente, como se quisiera; pese a que la meta se proyectó como una reducción a lo largo del cuatrienio, considerando que las gestiones encaminadas al mejoramiento de la calidad del aire establecidas en el marco del Plan Aire, tienen un impacto en la reducción de las emisiones locales, no obstante no se tiene ingerencia en el aporte de emisiones externas que influyen en la calidad del aire de la ciudad.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco del cumplimiento de la meta de la concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM10 presenta un reporte al mes de agosto del 2023 de 35,7 microgramos por metro cúbico.
El reporte de la meta de reducción se calcula con el promedio ponderado (móvil anual), con un 40% representado por las estaciones de la zona suroccidente (Carvajal-Sevillana, Kennedy y Puente Aranda) y el 60% restante, correspondiente al resto de estaciones (antiguas) de la ciudad. En consecuencia, se calcula el valor para cada estación con el promedio de los valores diarios, posteriormente se calcula el promedio mensual para cada estación del periodo de corte. Este promedio busca establecer el cambio en las concentraciones teniendo en cuenta la periodicidad de los ciclos anuales de calidad del aire en la ciudad.

Es importante mencionar que el cumplimiento de este indicador se encuentra influenciado por fenómenos externos, generados por el transporte atmosférico tales como los incendios forestales de la Orinoquía (Meta, Casanare, Venezuela) y Amazonía que influyen en la calidad del aire de la ciudad en determinadas épocas del año. Sumado al incremento del material particulado respecto a los años 2020 y 2021 producto de la reactivación de la movilidad post pandemia y la reactivación económica que incluye obras de infraestructura en ejecución.
Así mismo, la medición de variables físicas como es la concentración de material particulado en el aire, que dependen de factores como la meteorología, las emisiones por las fuentes locales, la actividad económica, la dinámica de la ciudad, los eventos regionales y globales de contaminación de gran magnitud, entre otros. La gran variabilidad en magnitud y tiempo de los anteriores factores demuestran que no es posible asegurar que su tendencia siempre sea decreciente, como se quisiera; pese a que la meta se proyectó como una reducción a lo largo del cuatrienio, considerando que las gestiones encaminadas al mejoramiento de la calidad del aire establecidas en el marco del Plan Aire, tienen un impacto en la reducción de las emisiones locales, no obstante no se tiene ingerencia en el aporte de emisiones externas que influyen en la calidad del aire de la ciudad.

(D) 661 Concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM2,5 Línea Base: 19.7

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%			
2021	0.00	19.50	18.30	0.00%			
2022	0.00	19.00	19.10	0.00%			
2023	0.00	17.80	18.80	23.08%	⊘	47.37%	⚠
2024	0.00	17.30	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		37.50%	⊘

Retrasos y soluciones: La medición de variables físicas como es la concentración de material particulado en el aire, que dependen de factores como la meteorología, las emisiones por las fuentes locales, la actividad económica, la dinámica de la ciudad, los eventos regionales y globales de contaminación de gran magnitud, entre otros, afectan la variabilidad en magnitud y tiempo de los anteriores factores demuestran que no es posible asegurar que su tendencia siempre sea decreciente, como se quisiera; pese a que la meta se proyectó como una reducción a lo largo del cuatrienio, considerando que las gestiones encaminadas al mejoramiento de la calidad del aire establecidas en el marco del Plan Aire, tienen un impacto en la reducción de las emisiones locales, no obstante no se tiene ingerencia en el aporte de emisiones externas que influyen en la calidad del aire de la ciudad.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco del cumplimiento de la meta de la concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM 2,5 presenta un reporte al mes de agosto de 18,8 microgramos por metro cúbico.
El reporte de la meta de reducción se calcula con el promedio ponderado (móvil anual), con un 40% representado por las estaciones de la zona suroccidente (Carvajal-Sevillana, Kennedy y Puente Aranda) y el 60% restante, correspondiente al resto de estaciones (antiguas) de la ciudad. En consecuencia, se calcula el valor para cada estación con el promedio de los valores diarios, posteriormente se calcula el promedio mensual para cada estación del periodo de corte. Este promedio busca establecer el cambio en las concentraciones teniendo en cuenta la periodicidad de los ciclos anuales de calidad del aire en la ciudad.
Es importante mencionar que el cumplimiento de este indicador se encuentra influenciado por fenómenos externos, generados por el transporte atmosférico tales como los incendios forestales de la Orinoquía (Meta, Casanare, Venezuela) y Amazonía que influyen en la calidad del aire de la ciudad en determinadas épocas del año. Sumado al incremento del material particulado respecto a los años 2020 y 2021 producto de la reactivación de la movilidad post pandemia y la reactivación económica que incluye obras de infraestructura en ejecución.
Así mismo, la medición de variables físicas como es la concentración de material particulado en el aire, que dependen de factores como la meteorología, las emisiones por las fuentes locales, la actividad económica, la dinámica de la ciudad, los eventos regionales y globales de contaminación de gran magnitud, entre otros. La gran variabilidad en magnitud y tiempo de los anteriores factores demuestran que no es posible asegurar que su tendencia siempre sea decreciente, como se quisiera; pese a que la meta se proyectó como una reducción a lo largo del cuatrienio, considerando que las gestiones encaminadas al mejoramiento de la calidad del aire establecidas en el marco del Plan Aire, tienen un impacto en la reducción de las emisiones locales, no obstante no se tiene ingerencia en el aporte de emisiones externas que influyen en la calidad del aire de la ciudad.

36 Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua	$3,757	$3,311	88.14	$7,199	$6,899	95.84	$11,582	$11,495	99.25	$10,164	$9,295	91.45	$10,635	$0	0.00	$43,337	$31,000	71.53
0 N/A	$3,757	$3,311	88.14	$7,199	$6,899	95.84	$11,582	$11,495	99.25	$10,164	$9,295	91.45	$10,635	$0	0.00	$43,337	$31,000	71.53
274 Ejecutar un (1) programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al recurso hídrico y sus factores de impacto en el Distrito Capital	$3,757	$3,311	88.14	$7,199	$6,899	95.84	$11,582	$11,495	99.25	$10,164	$9.295	91.45	$10.635	$0	0.00	$43,337	$31,000	71.53

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$92,680	$75,917	81.91	$122,320	$118,811	97.13	$119,581	$94,541	79.06	$106,236	$0	0.00	$471,584	$316,720	67.16

Indicador(es)

(S) 291 Número de programas de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al recurso hídrico consolidado y ejecutado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.13	0.13	0.12	92.31%			
2021	0.25	0.26	0.25	96.15%			
2022	0.25	0.26	0.26	100.00%			
2023	0.25	0.25	0.18	72.00%	✓	92.05%	★
2024	0.12	0.12	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.81	al Plan de Desarrollo		81.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros:

El avance al Plan de Desarrollo es 0,81 equivalente a 81% de los cuales 12% (0,12) corresponde al 2020, 25% (0,25) al 2021, 26% (0,26) al 2022 y 18% (0,18) al 2023.
Durante el segundo semestre del 2020 se realizó la formulación del programa de evaluación, control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico superficial, subterráneo y de la red de alcantarillado del Distrito, según informe técnico (IT) No. 01294 del 31 de agosto de 2020 y se realizó su implementación.
Durante la vigencia 2021 se formuló el programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del D.C. para el año 2021, mediante IT No. 00176 y se realizó su implementación.
Durante la vigencia 2022 se formuló el programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del D.C. para el año 2022, mediante IT No. 00423 y se realizó su implementación.
Durante la vigencia 2023 se formuló el programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del D.C. para el año 2023, mediante IT No. 00497.
Alcantarillado
Se realizó la evaluación de 754 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos) de las caracterizaciones definidas para el grupo de alcantarillado para el año 2023.
En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 del 2015, y en atención a las actividades misionales del grupo alcantarillado técnico, durante la vigencia 2023, se atendieron un total de 373 PQRS.
Autorizaciones
Se resolvieron 23 solicitudes de permiso de vertimientos y 18 solicitudes de permiso de vertimientos fueron impulsadas.
Se emitieron 70 conceptos técnicos de seguimiento a permisos de vertimientos, 1 resolución de cobro por seguimiento, 79 requerimientos de costos y 79 conceptos técnicos de cobro por seguimiento.
Se han generado 155 documentos que atienden PQRS y entes de control, 334 documentos que atendieron otras solicitudes de control, 18 informes técnicos de IVC en humedales, 4 informes técnicos de IVC de acciones populares y 66 impulsos sancionatorios.
Aguas Subterráneas
Se emitieron 7 resoluciones que definen concesión, 43 conceptos técnicos de seguimiento, 25 requerimientos de cobro por seguimiento, 66 conceptos de cobro por seguimiento y 39 resoluciones de cobro.
Se atendieron 41 quejas.
Se realizaron visitas a 72 medidores, 16 acompañamientos, 166 requerimientos de brigadas y 1 brigada ejecutada ZN y ZI, 68 conceptos técnicos de control y 61 impulsos sancionatorios.
Monitoreo
Se ejecutó el monitoreo de 1379 puntos de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá-RCHB, el Programa de Monitoreo de Afluentes y Efluentes-PMAE, la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas-RMAS y Parques Ecológicos Distritales de Humedal-PEDH.
Se implementaron mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos de los resultados de monitoreo, que derivó en la emisión de 558 documentos técnicos

(C) 645 Kilómetros de río con calidad aceptable, buena o excelente en el Distrito Capital Línea Base: 26

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	26.00	26.00	26.95	6.33%			
2021	30.00	30.00	26.95	0.00%			
2022	34.00	37.01	37.01	100.00%			
2023	38.00	38.00	37.01	0.00%	⊘	91.75%	★
2024	41.00	41.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		73.40%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros:

En el marco de las acciones asociadas al indicador "Kilómetros de río con calidad aceptable, buena o excelente en el Distrito Capital", el avance acumulado al Plan de Desarrollo es 37,01 kilómetros y se presenta a continuación:
Para el cierre de la vigencia 2020 la longitud de kilómetros río con valores de WQI superiores o iguales a 65 unidades fue de 26,95 kilómetros. En términos generales los principales ríos de Bogotá presentan una evolución en la calidad del agua, sin embargo, resulta fundamental para la ciudad y la región avanzar en la planificación, la generación de conocimiento, la gestión de la información, la gobernabilidad y la apropiación del recurso hídrico como eje estructural de la sociedad, para que exista una mejora significativa en las condiciones de calidad de los ríos urbanos. Además, continuar fortaleciendo los procesos de monitoreo, evaluación, control y seguimiento como un ejercicio dinámico por medio de la intervención sistemática sobre los factores de impacto al recurso.
Al cierre de la vigencia 2021 la longitud de kilómetros de río con valores de WQI superiores o iguales a 65 unidades se mantuvo en la misma cantidad que al cierre de la vigencia 2020, es decir 26,95 km, por lo que respecto al periodo establecido como línea base se mantiene el incremento de 4,1 km reportado en el 2020.
Para el periodo 2022 se presenta un avance significativo en el número de kilómetros río con valores de WQI superiores o iguales a 65 unidades, representado en el aumento de 10,06 km con relación a la vigencia 2020-2021. Por consiguiente, a la fecha el número de kilómetros de ríos en el área urbana del Distrito Capital con índice de calidad hídrica aceptable, buena o excelente (WQI>65) es de 37,01, lo cual representa un esfuerzo significativo en el continuo desarrollo de actividades de evaluación, control y seguimiento sobre los factores de impacto ambiental derivados de las actividades que inciden sobre el recurso hídrico de la ciudad.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$92,680	$75,917	81.91	$122,320	$118,811	97.13	$119,581	$94,541	79.06	$106,236	$0	0.00	$471,584	$316,720	67.16
Considerando que este es un indicador de tipología creciente se precisa que el avance acumulado SEGPLAN para la vigencia, a la fecha corresponde a 37,01 km.																		
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora	$3,100	$3,057	98.62	$4,408	$4,404	99.90	$7,134	$7,117	99.77	$5,062	$4,944	97.67	$6,921	$0	0.00	$26,625	$19,522	73.32
0 N/A	$3,100	$3,057	98.62	$4,408	$4,404	99.90	$7,134	$7,117	99.77	$5,062	$4,944	97.67	$6,921	$0	0.00	$26,625	$19,522	73.32
290 Controlar la disposición adecuada 43.000.000 de toneladas y promover el aprovechamiento de 11.000.000 de toneladas de residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado	$3,100	$3,057	98.62	$4,408	$4,404	99.90	$7,134	$7,117	99.77	$5,062	$4,944	97.67	$6,921	$0	0.00	$26,625	$19,522	73.32

Indicador(es)

(S) 307 Número de toneladas de residuos peligrosos, ordinarios, especiales y/o de manejo diferenciado controlados adecuadamente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	4,250,000.00	4,365,906.53	4,365,906.53	100.00%			
2021	12,000,000.00	8,400,000.00	8,466,949.41	100.80%			
2022	11,250,000.00	13,651,068.64	13,651,068.64	100.00%			
2023	11,250,000.00	12,000,000.00	8,708,237.01	72.57%	✓	91.45%	★
2024	4,250,000.00	4,516,075.42	0.00	0.00%			
TOTAL	43,000,000.00	43,000,000.00	35,192,161.59	al Plan de Desarrollo		81.84%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Para el cumplimiento de la meta plan de desarrollo, durante lo corrido del cuatrienio a septiembre de 2023 la Secretaría Distrital de Ambiente, ha realizado el control y disposición adecuada de 35.192.161,59 ton de las cuales 4.365.906,53 ton se controlaron en el segundo semestre de 2020; en la vigencia 2021 se controlaron 8.466.949,41 ton, 13.651.068,64 en la vigencia 2022, y a septiembre del año 2023, se realizó control a 8.708.237,01 Toneladas de residuos peligrosos, clasificadas de la siguiente manera:

Disposición Residuos de Construcción y Demolición-RCD PROYECTOS CONSTRUCTIVOS 4.019.250,91
Disposición RCD INFRAESTRUCTURA 2.407.013,87
Disposición RCD MEGAOBRAS 2.241.938,59
Disposición Residuos Hospitalarios y similares 20.444,90
Disposición Microgeneradores 152,5882
Disposición Entidades Públicas 66,83
Disposición Grandes Generadores: 16920,02 Tn
Disposición Medianos Generadores: 2264,25 Tn
Disposición Pequeños Generadores: 185,054 Tn

(S) 603 Número de toneladas de residuos peligrosos, ordinarios, especiales y/o de manejo diferenciado aprovechados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	750,000.00	1,019,665.43	1,019,665.43	100.00%			
2021	3,000,000.00	2,100,000.00	2,135,872.75	101.71%			
2022	3,250,000.00	2,800,000.00	3,109,407.33	111.05%			
2023	3,250,000.00	3,500,000.00	2,883,271.22	82.38%	✓	93.68%	★
2024	750,000.00	1,235,054.49	0.00	0.00%			
TOTAL	11,000,000.00	11,000,000.00	9,148,216.73	al Plan de Desarrollo		83.17%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Para el cumplimiento de esta meta plan de desarrollo, se han realizado diversas actuaciones técnicas de gestión y control que permitieron obtener en lo corrido del cuatrienio a septiembre de 2023 el aprovechamiento de 9.148.216,73 toneladas de residuos peligrosos, ordinarios, especiales y/o de manejo diferenciado, de los cuales 1.019.665,43 ton fueron controladas durante el segundo semestre de 2020, en la vigencia 2021 se controlaron 2.135.872,75 ton,a diciembre de 2022 fueron controladas 3.109.407,33 ton y a septiembre de 2023 un total de 2.883.271,22 Tn clasificadas de la siguiente manera:

Aprovechamiento Residuos de Construcción y Demolición -RCD PROYECTOS CONSTRUCTIVOS 1.159.283,77
Aprovechamiento RCD INFRAESTRUCTURA 899.512,67
Aprovechamiento RCD MEGAOBRAS 815.058,34
Aprovechamiento Residuos Hospitalarios y similares 2.491,38
Aprovechamiento Microgeneradores 503,85
Aprovechamiento Llantas 4.449,53
Aprovechamiento Entidades Públicas 1.010,50
Aprovechamiento Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE 10,11 Ton

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$92,680	$75,917	81.91	$122,320	$118,811	97.13	$119,581	$94,541	79.06	$106,236	$0	0.00	$471,584	$316,720	67.16
Aprovechamiento aceite vegetal usado 951,05 ton																		
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$24,279	$22,347	92.04	$28,794	$27,596	95.84	$32,086	$31,797	99.10	$43,431	$36,252	83.47	$31,949	$0	0.00	$160,540	$117,992	73.50
52 Integración regional, distrital y local	$1,851	$1,841	99.47	$3,876	$3,193	82.38	$5,520	$5,512	99.86	$5,125	$5,023	98.01	$5,551	$0	0.00	$21,922	$15,569	71.02
0 N/A	$1,851	$1,841	99.47	$3,876	$3,193	82.38	$5,520	$5,512	99.86	$5,125	$5,023	98.01	$5,551	$0	0.00	$21,922	$15,569	71.02
444 Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados	$738	$737	99.88	$2,005	$1,329	66.26	$2,728	$2,725	99.90	$1,956	$1,956	100.00	$1,985	$0	0.00	$9,413	$6,747	71.68

Indicador(es)

(S) 479 Porcentaje de instrumentos priorizados de planeación ambiental formulados o actualizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	23.00	23.00	22.62	98.35%			
2021	41.00	27.38	20.53	74.98%			
2022	23.00	36.00	29.74	82.61%			
2023	9.00	23.11	20.78	89.92%	✓	97.57%	★
2024	4.00	4.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	93.67	al Plan de Desarrollo		93.67%	★

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Avance del 20,78% en la vigencia y 93,67% acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron:
PMA Capellanía:Se consolidaron los capítulos de descripción, evaluación, prospectiva y zonificación, se realizó taller con la comunidad.
Política de Acción Climática: Se remitieron los ajustes del Documento CONPES D.C.y Plan de acción a la SDP, según lo solicitado en PreCONPES. El 13 de septiembre en sesión CONPES D.C.Se presentó y aprobó esta política.
Plan Distrital del Agua: Se avanzó en el capítulo "Marco Conceptual", y en el diagnóstico del Sistema Hídrico de Bogotá.
Política de Economía Circular: Se radicaron los documentos de política a la SDP para sesión PreCONPES.
PDEM Cerro Seco:Se consolidó el capítulo de caracterización, se avanzó en la zonificación con el esquema de participación.
PMA Tibanica:Se consolidaron los capítulos de descripción, evaluación, prospectiva y zonificación. Se participó en talleres con la Comunidad Indígena Muisca de Bosa.
PMA Chiguasuque-La Isla, Vaca y Burro: Se realizaron últimos ajustes a los PMA, según reunión con la Secretaria de Ambiente y el Subsecretario. En reunión con autoridades del Cabildo Indígena Muisca de Bosa se revisó el proyecto de Resolución para la adopción del PMA Chiguasuque-La Isla.
SEGUIMIENTO:
PIGA: Orientación y respuesta a 19 solicitudes. Análisis, seguimiento y evaluación de 4 documentos. Acompañamiento a 6 entidades.
PAL:Consolidación de informe de seguimiento PAL 2022 para Contraloría. Se apoyó la formulación de proyectos de inversión local a los FDL. Se participó en espacios de presupuestos participativos 2023 y CAL.
POLÍTICA PARA EL MANEJO DEL SUELO DE PROTECCIÓN:Se consolidó la matriz de seguimiento del semestre 2-2022. Se elaboró el borrador de documento de exposición de motivos para la derogatoria de esta Política.
POLITICA DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE: Se consolidaron los aportes recibidos en la matriz de seguimiento del 2022.
PACA:Se acompañó a entidades en etapas de ajustes y seguimiento. Se elaboró y envió informe de seguimiento 2022 a Contraloría. Se elaboró informe de percepción a usuarios 2022
POLÍTICA DE HUMEDALES.Se consolidó matriz de seguimiento semestre 1-2023
POLÍTICA RURALIDAD: Se revisaron documentos remitidos por la SDP para la expedición del Decreto de adopción de la Política.
POLÍTICA DE BIODIVERSIDAD: Se revisaron indicadores de algunos productos del plan de acción según solicitud de la SDP.
PLAN DISTRITAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO:Se efectuó reunión con representante del Consejo Consultivo de Gestión de Riesgos de CC para revisión del Plan de Acción. Se participó en reunión para apoyar la Convención Internacional de Emergencia Climática y se asistió al evento.
POLÍTICAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y BIENESTAR ANIMAL:Se envió a SDP reporte del trimestre 2-2023 y se revisaron con la SDP los informes de avance.
POLÍTICA DE SALUD AMBIENTAL:Se solicitaron reportes del semestre 1-2023.Se realizó la 3 Mesa Técnica de Salud Ambiental de la CIPSSA.

445 Fortalecer el 100% la articulación local, regional, nacional, internacional del componente ambiental de Bogotá	$1,112	$1,104	99.20	$1,870	$1,864	99.67	$2,791	$2,787	99.83	$3,169	$3,067	96.78	$3.566	$0	0.00	$12,510	$8,821	70.52

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$24,279	$22,347	92.04	$28,794	$27,596	95.84	$32,086	$31,797	99.10	$43,431	$36,252	83.47	$31,949	$0	0.00	$160,540	$117,992	73.50

(S) 480 Porcentaje de fortalecimiento de la articulación local, regional, nacional, internacional del componente ambiental de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	14.00	14.00	14.00	100.00%			
2021	22.00	21.00	21.00	100.00%			
2022	25.00	26.00	26.00	100.00%			
2023	25.00	25.00	19.50	78.00%	✓	93.60%	★
2024	14.00	14.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	80.50	al Plan de Desarrollo		80.50%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: La meta avanzó en 19,50% en la vigencia que corresponde al 78,00% de lo programado y un acumulado de 80,50% en el cuatrienio, las acciones más representativas fueron:

Región: se realizó la citación a sesión ordinaria de la CIPSSA y se elaboró propuesta de modificación de plan de trabajo; se socializó el ajuste del PGA en diferentes espacios y se publicó en LegalBog, y se participó en espacios como la Asamblea Ambiental de la Sabana de Bogotá, la Audiencia pública ambiental del proyecto de prolongación de la Avenida Boyacá y la tercera mesa del grupo base del Plan de Seguridad Hídrica, RAP-E Región Central.

Instrumentos Económicos: se avanzó en la propuesta de instrumentos económicos y financieros ambientales, se avanzó en la identificación del gasto público en biodiversidad según la metodología Biofin y se vinculó a dos pasantes para desarrollar la investigación sobre captura de carbono en humedales. Asimismo, se finalizó el DTS para el PIAB junto con sus anexos, se elaboró la exposición de motivos para el nuevo PIAB y se integró la línea base sobre las publicaciones de investigación ambiental de Bogotá. Finalmente, se consolidaron los ajustes al documento de lineamientos técnicos para la planeación ambiental.

Gestión del Conocimiento: se lleva a cabo la administración integral de los Observatorios Ambientales OAB- ORARBO/SIRIO. Teniendo en cuenta cuatro componentes, gestión de la información, gestión del conocimiento, administración tecnológica y divulgación de la información.

OAB y ORARBO: a partir del reconocimiento de los observatorios se permite que las comunidades locales y académicas se acerquen a los datos de calidad ambiental de la ciudad. Durante el mes de septiembre, se han realizado jornadas de divulgación en 3 escenarios, teniendo un total de 131 participantes. Por otro lado, en el OAB se cierra el mes con 178 indicadores activos y en ORARBO con un total de 640 indicadores.

Cooperación Internacional: Las acciones de cooperación han fortalecido la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. igualmente, a través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas se ha logrado transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en busca de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía.

PROYECTOS: En lo corrido del PDD con corte a septiembre 2023, se han realizado 39 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas por parte de los gerentes de proyectos y la alta gerencia.

53 Información para la toma de decisiones	$4,443	$4,181	94.11	$5,081	$4,887	96.19	$7,069	$6,960	98.46	$7,557	$5,124	67.81	$9,484	$0	0.00	$33,634	$21,153	62.89
0 N/A	$4,443	$4,181	94.11	$5,081	$4,887	96.19	$7,069	$6,960	98.46	$7,557	$5,124	67.81	$9,484	$0	0.00	$33,634	$21,153	62.89
457 Fortalecer el 100% la gestión de la información ambiental priorizada de Bogotá	$4,443	$4,181	94.11	$5,081	$4,887	96.19	$7,069	$6,960	98.46	$7,557	$5,124	67.81	$9,484	$0	0.00	$33,634	$21,153	62.89

Indicador(es)

(S) 492 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de gestión de la información ambiental de Bogotá priorizada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	15.00	15.00	13.41	89.40%			
2021	24.00	20.91	20.79	99.43%			
2022	25.00	26.31	24.65	93.69%			
2023	23.00	27.00	20.22	74.89%	✓	92.10%	★
2024	13.00	14.15	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	79.07	al Plan de Desarrollo		79.07%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: En cumplimiento de la MPDD, existen 2 proyectos de inversión con la siguiente participación (7725 el 17% Y 7804 el 83%). En el 2023 el proyecto 7725 avanzo en 15% y para el proyecto 7804 en 21,29% con un avance del indicador en la vigencia 2023 de 20,22%.
Para el proyecto 7725, el aporte al Fortalecer la gestión de la información ambiental de Bogotá, el acumulado al cuatrienio es 78% (2020:8.30, 2021: 27.7, 2022: 27 y 2023:15) resultado de:
Creación del instructivo como herramienta que facilite la navegación de la Plataforma de la Red de Fauna mejorando la experiencia de usuario y la Identificación y análisis de zonas de detección de fauna que permita integrar horarios de actividad por especies.
Ajuste descriptivo del método de evaluación de impacto y la construcción de controles sintéticos dentro del documento referente metodológico para medición de impactos en intervenciones humanas para mejorar la calidad del aire en la red de microsensores.
Ajuste en el análisis de inferencia de concentraciones de material en superficie basado en composiciones RGB (Red, Green, Blue)de polvo obtenida por satélite con expansión de la grilla y la inclusión de la variable viento como predictor en el marco de la información satelital.
Diseñó del modelo de datos relacional con los pozos concesionados versión de escritorio y la generación de un Feature data set dentro de la base de datos geográfica PosgreSQL de CIMAB para el proyecto Agua Subterráneas.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$24,279	$22,347	92.04	$28,794	$27,596	95.84	$32,086	$31,797	99.10	$43,431	$36,252	83.47	$31,949	$0	0.00	$160,540	$117,992	73.50

Identificación de las herramientas espaciales que se podrán usar dentro del proyecto de una plataforma de interoperabilidad de variables.
Ajuste a los principales elementos de la verificación relacionados con las métricas estadísticas, como sesgos, correlaciones por horizonte de tiempo y relación de tendencias de la predicción con valores probabilísticos y determinísticos de la predicción climática.
Pruebas funcionales de la captura de datos a través de los formularios en FielMaps, de la conexión a los servicios geográficos y de la actualización de la GDB postgreSQL de ruido en tiempo real proyecto gestión de ruido.
Para el proyecto 7804 el aporte del Componente de Sistemas, el acumulado al cuatrienio es 79,29% (2020:14,46%, 2021:19,37%, 2022:24,17% y 2023:21,29%), resultado de:
Forest: Mejoras en la arquitectura que permite modularidad y evolución de la aplicación.
Sipse: Corrección de módulos de contratos, reportes y anulaciones.
SI_CAPITAL: Parametrización siguiente vigencia.
Predios: Funcionalidades Backend Y Frontend
GYSAE: Consolidación de dominios y lineamientos (MRAE 1.0, 2.0 y 3.0)
VGA: Nuevas las capacidades y las capas de visualización del Visor
Gestión en el marco de la implementación de los servicios de información teniendo como base los lineamientos y guías dados por MINTIC.
Se continua con actividades de seguimiento, reporte e identificación de recursos que la entidad invierte en TI.
SOC: Implementación del recurso de monitoreo de seguridad (Servidores y Endpoints).

56 Gestión Pública Efectiva	$17,986	$16,325	90.77	$19,838	$19,516	98.38	$19,497	$19,325	99.11	$30,749	$26,105	84.90	$16,914	$0	0.00	$104,985	$81,271	77.41
0 N/A	$17,986	$16,325	90.77	$19,838	$19,516	98.38	$19,497	$19,325	99.11	$30,749	$26,105	84.90	$16,914	$0	0.00	$104,985	$81,271	77.41
524 Implementar la estrategia que permita el saneamiento de los trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, en el marco de los principios de eficacia, economía, transparencia y celeridad de la gestión pública	$1,710	$1,674	97.89	$2,770	$2,739	98.87	$4,405	$4,401	99.92	$4,406	$4,353	98.80	$5,607	$0	0.00	$18,898	$13,167	69.67

Indicador(es)

(S) 573 Número de estrategias implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.11	0.11	0.11	100.00%	
2021	0.25	0.25	0.24	96.00%	
2022	0.25	0.25	0.24	96.00%	
2023	0.26	0.27	0.20	74.07% ✓	91.86% ★
2024	0.13	0.14	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.79	al Plan de Desarrollo	79.00% ✓

Retrasos y soluciones: No se presentarón retrasos.

Avances y Logros: Se ha avanzado en el cuatrienio en 79%, de los cuales en el 2020 corresponde un 11%, 2021 un 24 %, 2022 un 24% y con corte al 30 de septiembre 2023 un 0,20 % esto se ve reflejado en:
SANEAMIENTO EXP SANCIONATORIOS:
Saneamiento de 9,063 expedientes hasta el 2022 y para el 2023 se da cumplimiento a la meta establecida con corte al mes de septiembre.
CAPACIDAD TECNOLÓGICA:
Se realizó 386.551 actividades archivísticas de organización y administración de los expedientes hasta el 2022
Proyecto de digitalización: El concepto técnico No SGDA-2022-00001, señala que NO es procedente avanzar los procesos de digitalización por cuanto la herramienta Forest, NO cumple con los requerimientos TIC para garantizar la consulta de los procesos sancionatorios una vez son digitalizados.
Producto de lo anterior, se realizó una reducción de recursos que impacto la meta proyecto de inversión, frente a lo cual se realizó una reprogramación en magnitud del 2022 reduciendo 10% y reprogramando estas acciones y la magnitud en el 2023.
2023: Se realizaron las actividades archivísticas de organización y admón. de los expedientes, adicionalmente se encuentra en actualización constante la macro que va a garantizar el diligenciamiento estandarizado de la información.
ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS:
2020: levantamiento, medición de tiempos y diagramación de las actividades contempladas dentro del procedimiento del trámite sancionatorio ambiental, a través de la aplicación de la metodología "PERT"; además se realizó la aprobación y formalización del nuevo procedimiento sancionatorio ambiental-SIG.
2021: Se identificaron 245 procesos, a los que se realizó seguimiento en relación con la ejecución de las etapas establecidas en el procedimiento sancionatorio vigente. La trazabilidad de la información fue identificada a través del Sistema FOREST, en donde se registraron los tiempos de ejecución en relación con la elaboración, revisión, firma, notificación y asignación para cada etapa del proceso sancionatorio.
2022: Del total de procesos en seguimiento (1356) el 27% se encuentra en la etapa de auto de inicio, seguido por el 50% en la etapa de cargos, un 18% en pruebas, en etapa transversal (revocatorias, cesaciones y debida notificación) (3%), la etapa de Informe técnico de criterios representa un 1% de participación, en etapa que resuelve el sancionatorio un 1% y para el mes de diciembre se identificaron (5) procesos que finalizaron por cesación y revocatoria directa.
2023: Se realizo la digitalización de los expedientes. Se genera la georreferenciación de las áreas de afectación de las licencias ambientales, adicionalmente se publicó la versión final del procedimiento No.PM04-PR82, adicionalmente se diseñó y puso en marcha el modelo de seguimiento semanal a los planes de trabajo de los contratistas de la Dirección de Control Ambiental.

531 Mejorar en cinco (5) puntos los resultados de implementación del MIPG en el JBB y SDA	$1,394	$1,340	96.08	$1,974	$1,928	97.64	$2,770	$2,731	98.61	$2,809	$2,414	85.94	$3,229	$0	0.00	$12,176	$8,412	69.09

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$24,279	$22,347	92.04	$28,794	$27,596	95.84	$32,086	$31,797	99.10	$43,431	$36,252	83.47	$31,949	$0	0.00	$160,540	$117,992	73.50

(S) 580 Índice de desempeño institucional FURAG

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.63	0.63	0.59	93.65%			
2021	1.25	7.21	7.21	100.00%			
2022	1.25	2.00	2.00	100.00%			
2023	1.25	1.20	0.00	0.00%	⊘	89.09%	✓
2024	0.62	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	5.00	12.00	9.80	al Plan de Desarrollo		81.67%	✓

Retrasos y soluciones: La Función Pública mediante Circular externa 100 - 003 de 2023 estableció los lineamientos para el registro de información a través del FURAG vigencia 2022 junto con el cronograma, en donde se estableció que la publicación de los resultados se daría en agosto de 2023; sin embargo, a la fecha de este reporte no se conocen los resultados del índice.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Ambiente para la vigencia 2019 obtuvo 86,1 puntos, para la vigencia 2021 (reporte 2022) fue de 95,9 puntos con un incremento total de 9,8 Puntos. Para el 2023 que mide la gestión del año 2022, se adelantó el diligenciamiento del FURAG en el mes de julio y está pendiente la publicación de los resultados de esta medición.
Para la vigencia 2023 se ha avanzado en:
POLÍTICA DE CONTROL INTERNO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: Total (37) informes. EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO: informes de PAAC, evaluación de los riesgos gestión y corrupción, Seguimiento Especial - Seguimiento a pasivos exigibles, reservas y saneamiento contable, entre otros. ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN: Siete (8) Capacitaciones "Transición PAAC", "Código de Integridad", "Esquema de líneas de Defensa", "Gestión de Riesgos", "Actualización normativa". "Indicadores", "Planes de Mejoramiento (Isolucion)" y "fomento de la cultura del control". LIDERAZGO ESTRATEGICO: 4 sesión CICCI en enero, marzo, julio y septiembre; RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL: Se consolidaron (66) respuestas a entes de Control entre enero y julio y en agosto se gestionaron nueve (9) requerimientos con destino a la Contraloría de Bogotá.
POLÍTICA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO: un acumulado en la vigencia de 129.353 atenciones, encuestas con un nivel de satisfacción promedio de 94%, aplicación indicadores, se realizó capacitación de Secop II y las competencias de sector gobierno.
POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS: Actualización del procedimiento Gestión del Cambio y Control de salidas y trabajo no conforme, Publicación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG - PayS y se apoyó a los procesos en la elaboración y actualización de sus documentos.

538 Realizar el 100% de las acciones de mejoramiento de la infraestructura física de la SDA y JBB	$12,631	$11,235	88.95	$11,411	$11,223	98.35	$8,130	$8,087	99.46	$18,622	$15,301	82.17	$2,888	$0	0.00	$53,683	$45,846	85.40

Indicador(es)

(S) 587 Porcentaje de avance en las acciones de mejoramiento la infraestructura física

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	39.30	40.00	35.58	88.95%			
2021	40.10	43.42	24.81	57.14%			
2022	15.30	30.61	8.13	26.56%			
2023	4.40	30.00	2.89	9.63%	⊘	72.48%	✓
2024	0.90	1.48	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	71.41	al Plan de Desarrollo		71.41%	✓

Retrasos y soluciones: -Concepto no favorable de la Curaduría urbana para el uso del suelo, después de que la SDP expidió concepto favorable el 18/07/2022 sobre el cual se adelantaron los procesos de contratación de la II Fase del CAVFFS, y el contrato actualmente se encuentra suspendido

-Retraso en la estructuración del proceso de contratación de mantenimiento y adecuaciones, debido a la complejidad en la consolidación de los requerimientos técnicos conforme al estado actual de las sedes de la SDA.
Solución: Radicación de requerimientos a la Secretaría de Planeación Distrital en el mes de octubre, como seguimiento al concepto favorable de uso del suelo para la obra II Fase CAVFFS.

- Agilizar el proceso precontractual y una vez se suscriba el contrato de mantenimiento y adecuaciones, ajustar los cronogramas de obra con el fin de cumplir con la totalidad de las actividades programadas.

Avances y Logros: El avance acumulado al Plan de Desarrollo es 71,41%, el cual se detalla a continuación:
En 2020 tuvo un avance del 35,58%, así:
1. Avance total acumulado del 57.76% en la obra de la Casa ecológica de los animales-CEA
2. Se culminó la obra Centro de Atención y Valoración de Flora y Fauna Silvestre-CAVFFS
3. Se culminaron las actividades de mantenimiento a la infraestructura priorizada.

En la vigencia 2021 se avanzó en un 24,81%, así:
1. La obra CEA presentó un avance total de obra acumulado del 62,360%.
2. Se suscribe el acta de recibo final y de liquidación de la obra CAVFFS.
3. Se suscribió el contrato No. 20211595 para construir la Fase II del CAVFFS, por lo que se aprueba cronograma, manual operativo y se presenta para viabilidad los predios conforme a usos y normatividad.
4. Se suscribe el contrato de obra de mantenimiento a la firma Gestión Rural y Urbana SAS.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$24,279	$22,347	92.04	$28,794	$27,596	95.84	$32,086	$31,797	99.10	$43,431	$36,252	83.47	$31,949	$0	0.00	$160,540	$117,992	73.50

5. Se suscribe el contrato de obra de adecuaciones a la firma Consorcio Amarillo 2022.

En la vigencia 2022 se avanza en un 8,13%, así:
1. Termina el contrato de obra CEA con un avance acumulado total del 62,926%, por lo que se suscribe contrato No. 20221996 para la asistencia técnica y financiera de la etapa final de la obra.
2. Se suscriben las actas de liquidación del contrato de obra e interventoría del CAVFFS.
3. II CAVFFS: Findeter realiza una revisión de más de 100 lotes, teniendo en cuenta su área, su ubicación, y la facilidad de acceso y la SDP envía respuesta por concepto de uso del suelo donde reiteran la viabilidad y se aprueba un predio por parte del DADEP. Por lo que, se inicia con el proceso de consultoría y obra.
4. Se ejecutan total las obras de mantenimiento de Infraestructura programadas.
5. Se termina el contrato de adecuaciones de infraestructura sin concluir las actividades programadas, por lo que se inicia proceso de incumplimiento al contratista de obra.

En la vigencia 2023 se avanza en un 2,89%, así:
1. La obra del CEA presenta un avance de obra del 6,81%
2. El contratista de la primera etapa de la construcción de la II Fase del CAVFFS avanza un 87%

(S) 703 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado 'Centro de Flora y Fauna'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	16.80	15.12	90.00%			
2022	0.00	1.68	1.68	100.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	100.00%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	16.80	16.80	al Plan de Desarrollo		100.00%	★

540 Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA	$2,251	$2,076	92.25	$3,683	$3,627	98.46	$4,192	$4,105	97.93	$4,912	$4.037	82.18	$5,190	$0	0.00	$20,228	$13,845	68.45

Indicador(es)

(S) 589 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de las entidades de sector ambiente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	11.00	11.00	9.72	88.36%			
2021	27.00	27.31	26.90	98.50%			
2022	24.00	24.74	24.49	98.99%			
2023	23.00	23.06	16.85	73.07%	✓	92.62%	★
2024	15.00	15.83	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	77.96	al Plan de Desarrollo		77.96%	✓

Retrasos y soluciones: En el proyecto 7817, se presenta rezago en la magnitud debido a:
* Rediseño Institucional:
El oficio de salida solicitando al DASCD Concepto Técnico para la Modificación del Manual de Funciones se encuentra en trámite de revisión en la Dirección de Gestión Contractual.
* Soporte Automotor:
En aras de optimizar el recurso asignado, se determinó reformular el Plan de Trabajo de la meta de inversión mejorar el soporte automotor de la entidad priorizando la instalación de cargadores eléctricos para automóvil. En la actualidad el contratista presenta informe de medición y está pendiente la oferta de costos.
Solución:
*Rediseño Institucional:
Se realizará seguimiento periódico a la respuesta por parte del DASCD.
* Soporte Automotor:
Se realizará seguimiento a la entrega de la oferta económica por parte de Enel, para seguir con la instalación de cargadores eléctricos para automóvil. Se estima concluir el proceso en el mes de diciembre.

Avances y Logros: En cumplimiento de la MPDD, existen 3 proyectos de inversión con la siguiente participación (7699 el 12%, 7806 el 33% y 7817 el 55%). En el 2023 el proyecto 7699, avanzó en 18,6%, para el proyecto 7806 es 18% y para el proyecto 7817 es 15,78%, con un avance del indicador en el 2023 de 16,85%, así:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$24,279	$22,347	92.04	$28,794	$27,596	95.84	$32,086	$31,797	99.10	$43,431	$36,252	83.47	$31,949	$0	0.00	$160,540	$117,992	73.50

En el Proyecto 7699, el aporte al fortalecimiento en transparencia y acceso a la información pública y anticorrupción el acumulado en el cuatrienio es 79,06% (2020:11,46%, 2021:23%, 2022:26% y 2023:18,60%) cuyos avances del 2023 son:
DISCIPLINARIOS: Se sustanciaron, revisaron y proyectaron 13 autos, se adelantó Flash Disciplinario del mes, cargue de expedientes Plataforma SIDD-4, Cargue de expedientes Plataforma Personería, 8 Capacitaciones e inventario físico de 32 expedientes activos. TRANSPARENCIA: Seguimiento esquema de publicación y agendas abiertas, Seguimiento cuatrimestral al Programa de Transparencia y Ética Pública-PTEP, seguimiento al plan de trabajo Plan de adaptación y Sostenibilidad de MIPG-PAyS. Capacitación de transparencia, semana de la integridad. GESTIÓN CONCEJO: se atendieron 37 derechos de petición, 6 proposiciones, emitieron 10 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo.
Sumado a la Gestión de Enero-julio: DISCIPLINARIOS: Se sustanciaron, revisaron y proyectaron 62 autos entre ellos 11 autos de aperturas preliminares, 7 auto de cierre de investigación, 1 Auto inhibitorio, 6 Remisión por competencia, 1 auto de apertura de investigación, 2 Auto de Acumulación y 34 Autos de archivo. TRANSPARENCIA: 7 Seguimiento a la matriz de esquema de publicación y la solicitud de actualización de enlaces en agendas abiertas, diligenciamiento del ITA mesa de trabajo y seguimiento a la sesión de rendición de cuentas del menú participa, Medición Índice De Transparencia de Bgtá y Flash de transparencia mensuales, entre otras.

En el Proyecto 7806, el aporte jurídico en la SDA, el acumulado al cuatrienio es 72%(2020:8%, 2021:23%, 2022:23% y 2023:18%), a través de las acciones alcanzadas mediante la revisión a normas ambientales de acuerdo con la prioridades de la SDA, atención a procesos judiciales, contenciosos administrativos, constitucionales y extrajudiciales, y se logró realizar control estatutario, financiero y legal a las Entidades Sin Ánimo de Lucro, de carácter ambiental domiciliario en el D.C.

En el Proyecto 7817, el aporte asociado el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de la SDA, el acumulado al cuatrienio es 81,30%(2020:10,37%, 2021:30,09%, 2022:25,06% y 2023:15,78%), a través de las acciones alcanzadas en los temas de plan de gestión documental y plan de digitalización de documentos; racionalización de trámites del cliente interno, herramientas de reingeniería y fortalecimiento institucional; política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA; y programa del componente institucional de capacitación de los servidores de la SDA.

TOTAL 126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	$58,500	$53,249	91.02	$142,543	$124,536	87.37	$174,457	$170,579	97.78	$178,412	$144,621	81.06	$151,969	$0	0.00	$705,881	$492,985	69.84

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$8,270	$7,697	93.07	$13,756	$13,258	96.38	$16,042	$16,039	99.98	$14,149	$13,923	98.40	$15,792	$0	0.00	$68,010	$50,918	74.87
33 Más árboles y más y mejor espacio público	$8,270	$7,697	93.07	$13,756	$13,258	96.38	$16,042	$16,039	99.98	$14,149	$13,923	98.40	$15,792	$0	0.00	$68,010	$50,918	74.87
0 N/A	$8,270	$7,697	93.07	$13,756	$13,258	96.38	$16,042	$16,039	99.98	$14,149	$13,923	98.40	$15,792	$0	0.00	$68,010	$50,918	74.87
243 Desarrollar una (1) estrategia de pedagogía para promover la cultura ciudadana en el espacio público	$232	$195	84.16	$472	$471	99.96	$608	$608	100.00	$567	$567	100.00	$562	$0	0.00	$2,441	$1,842	75.46

Indicador(es)

(K) 259 Estrategia de pedagogía desarrollada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.63	63.00% ⚠	90.75% ★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	72.60% ✓

Retrasos y soluciones: No presenta.

Avances y Logros:

2020:
Se realizó el proyecto de inversión de la Escuela de Espacio Público mediante la Metodología General Ajustada y la ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital.
Se realizó el evento Espacio Abierto Bogotá-Quito con 16 espacios públicos de Bogotá recorridos por medio de videos virtuales explicativos, así mismo se vinculó a Quito para mostrar espacios públicos relevantes de la ciudad.
Se formuló la Estrategia Transforma tu Entorno y el programa Mi Espacio Mi Bici que permirió involucrar a la ciudadanía en general.

2021:
Se adoptó la Resolución 029 del 29 de enero de 2021 por la cual se crea la Escuela de Espacio Público así como la Resolución 222 del 20 de agosto de 2021 por la cual se adopta el contenido programático de la Escuela de Espacio público.
La Estrategia "Transforma tu Entorno" para revitalizar, apropiarse, cuidar y sostener espacios públicos fue seleccionada por ONU Hábitat como caso exitoso en Latinoamérica y su proceso fue editado en el libro "Participación comunitaria en proyectos de espacio público y diseño urbano durante la pandemia de la COVID-19".
Se realizaron cursos virtuales para fortalecer la cultura ciudadana con énfasis en el adecuado uso del espacio público. Los cursos graduaron 215 estudiantes en los siguientes cursos: "Administración y sostenibilidad del espacio público¿ y el curso "ABC del espacio público" bajo la plataforma de aprendizaje (e-learning) del Instituto Distrital de Participación Comunal-IDPAC. Así mismo el curso virtual "El espacio público en la ciudad, un lugar como el hogar" bajo la plataforma de la organización de Estados Iberoamericanos".
Se realizó el evento Espacio Abierto Iberoamérica los días 9, 10, 23 y 24 de septiembre para brindar una oportunidad de conocimiento de 16 espacios púbicos de las ciudades de Bogotá, Buenos Aires y Ciudad de México, promoviendo la cultura y el uso adecuado de los espacios públicos con la participación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ciudad de México, el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de Buenos Aires y los presidentes de parques de Ciudad de México. Así mismo, se realizó el Webinar Espacio Abierto Iberoamérica el 24 de septiembre con panelistas de las tres ciudades para dialogar sobre la Gestión del Espacio Público.

2022.
Se realizaron 20 actividades con 768 participantes en el marco de las actividades pedagógicas, y se realizaron 11 actividades con 880 participantes en el marco de las activaciones urbanas, así las cosas, la escuela de espacio público realizó 31 actividades con 1.648 participantes para el fortalecimiento de la cultura ciudadana y la sana convivencia en el espacio público involucrando a la comunidad en escuelas, universidades, académicos y vendedores informales entre otros.

2023.
Durante la vigencia 2023 con corte a septiembre san adelantado 23 actividades pedagógicas y se adelantaron 3 activaciones urbanas.

245 Fortalecer un (1) observatorio del espacio público mediante la implementación de la política Distrital de Espacio Público	$190	$190	100.00	$970	$943	97.21	$775	$775	99.98	$511	$511	100.00	$549	$0	0.00	$2,996	$2,419	80.77

Indicador(es)

(K) 261 Número de observatorios de espacio público fortalecido

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.70	70.00% ⚠	92.50% ★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	74.00% ✓

No presenta

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$8,270	$7,697	93.07	$13,756	$13,258	96.38	$16,042	$16,039	99.98	$14,149	$13,923	98.40	$15,792	$0	0.00	$68,010	$50,918	74.87

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Para el mes de septiembre como logró de ciudad se destaca la presentación ante la CIEP de los ajustes técnicos a la matriz de Plan de Acción vigente de la Política Distrital de Espacio Público PDEP.

Para el mes de Agosto como logro de ciudad:
- Se realizó la Socialización Internacional de los avances del Observatorio de Espacio Público en el ¿IV CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE CIUDADANÍA, ESPACIO PÚBLICO Y TERRITORIO¿ en Río de Janeiro, Brasil.
- Se realizó el encuentro con la Prefeitura de Río e Janeiro para artiulación técnica e invitación a la red de ciudades.
- Se realizó el Foro sobre "Espacio Público Inteligente" en la Universidad Gran Colombia.
- Se publicaron las MEMORIAS DEL SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESPACIO PÚBLICO: MEDIR SU CALIDAD.

Durante el mes de julio se desarrollaron los siguientes avances:
- Socialización Internacional de los avances del Observatorio de Espacio Público en investigaciones en el ¿IV CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE CIUDADANÍA, ESPACIO PÚBLICO Y TERRITORIO¿ en Río de Janiro, Brasil
- Organización e invitación al Foro sobre Espacio Público Inteligente para el mes de agosto.
- Edición Memorias del MEMORIAS DEL SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESPACIO PÚBLICO: MEDIR SU CALIDAD.
- Avance en el reporte de avance de Política Pública de Espacio Público.

Durante el mes de junio se desarrollaron los siguoentes avances;
- Se realizó el Diálogo Ciudadano Espacio Público con enfoque de Mujeres y Género para la batería de indicadores de espacio público para las mujeres.
- Socialización de resultados de la investigación de Calidad del aire del Espacio Público en la primera infancia a la Secretaria Distrital de Integración Social.
- Se realizó avances en las investigaciones de Espacio Público inteligente, espacio público natural y adaptado al cambio climático y reporte técnico de indicadores.

Se realizó la actividad de reconocmiento del río Bogotá con ciudadanía en el marco de la investigación de indicador de espacio público natural y adaptado al cambio climático
Se realizó la convocatoria al Dialogo Ciudadano Espacio Público con enfoque de género.
Se realizó la presentación del Visor Geográfico, como una herramienta de innovación con la que apuesta el DADEP mediante la cual la ciudadanía conocerá detalles de los entornos de la ciudad, en la página web del Observatorio del Espacio Público.
Se realizó la Publicación del informe trimestral del IV trimestre de 2022, permitiendo socializar los avances y resultados de las investigaciones adelantadas en el observatorio de Espacio Público en la vigencia 2022.

246 Gestionar el 100% de las iniciativas públicas y/o privadas para la administración del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público	$1,502	$1,292	86.04	$2,507	$2,484	99.08	$3,318	$3,318	100.00	$2,543	$2,543	100.00	$2,792	$0	0.00	$12,663	$9,638	76.11

Indicador(es)

(K) 262 Porcentaje de iniciativas gestionadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	75.00	75.00%	✓	93.75%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

Retrasos y soluciones: No presenta.

Avances y Logros: Durante 2023 se han celebrado un total de 41 instrumentos de entrega y 59 predios, los siguiente son algunos de estos:

1. ACTA DE ENTREGA suscrita con la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO en la localidad de BOSA (PRIMER TRIMESTRE).
2. ACTA DE ENTREGA suscrita con la SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ en la localidad de SANTA FE (PRIMER TRIMESTRE).
3. ACTA DE ENTREGA suscrita con la SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ en la localidad de TUNJUELITO (PRIMER TRIMESTRE).
4. CONVENIO SOLIDARIO suscrito con la JAC BARRIO SAUCES MIRAVALLE en la localidad de USME (PRIMER TRIMESTRE).
5. CONVENIO SOLIDARIO suscrito con la JAC URBANIZACIÓN PUERTA DEL SOL II SECTOR en la localidad de SUBA (PRIMER TRIMESTRE).
6. CONVENIO SOLIDARIO suscrito con la JAC URBANIZACIÓN EL PEÑÓN DEL CORTIJO I SECTOR en la localidad de CIUDAD BOLÍVAR (PRIMER TRIMESTRE).
7. CONVENIO SOLIDARIO suscrito con la JAC URBANIZACIÓN ALCAPARROS DE SUBA en la localidad de SUBA (PRIMER TRIMESTRE).
8. CONVENIO SOLIDARIO suscrito con la UNIDAD INMOBILIARIA CERRADA EL PALMAR NORTE en la localidad de USAQUEN (PRIMER TRIMESTRE).
9. CONVENIO SOLIDARIO suscrito con el COMITÉ BUEN VIVIR en la localidad de BOSA (PRIMER TRIMESTRE).
10. CONVENIO SOLIDARIO suscrito con la JAC BARRIO MIRAVALLE PRIMERA ETAPA en la localidad de USME (PRIMER TRIMESTRE).
11. ACTA DE ENTREGA suscrita con la SECRETARÍA DE GOBIERNO en la localidad de LA CANDELARIA (PRIMER TRIMESTRE).
12. RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE USO suscrita con la PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA en la localidad de CHAPINERO (PRIMER TRIMESTRE).
13. CONVENIO SOLIDARIO suscrito con la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO SAUCES MIRAVALLE en la localidad de USME (PRIMER TRIMESTRE).

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$8,270	$7,697	93.07	$13,756	$13,258	96.38	$16,042	$16,039	99.98	$14,149	$13,923	98.40	$15,792	$0	0.00	$68,010	$50,918	74.87

14. CONVENIO SOLIDARIO suscrito con la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO GALICIA II SECTOR en la localidad de CIUDAD BOLÍVAR (PRIMER TRIMESTRE).
15. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE COMODATO suscrito con el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY en la localidad de KENNEDY (SEGUNDO TRIMESTRE).
16. ACTA DE ENTREGA suscrita con SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL en la localidad de CIUDAD BOLÍVAR (SEGUNDO TRIMESTRE).

Además, se han realizado 6 resoluciones de entrega y recibido 6 solicitudes de prórroga para Bogotá a Cielo Abierto2.0, y se han recibido 97 radicaciones para análisis, viabilización o prórrogas de Bogotá a Cielo Abierto 2.0 (ENERO 10 - FEBRERO 16 - MARZO 10 - ABRIL 5 - MAYO 10 - JUNIO 14 - JULIO 12 - AGOSTO 8 - SEPTIEMBRE 12).

247 Incorporar 3.500.000 m2 de espacio público al inventario general de espacio público y bienes fiscales	$1,287	$1,269	98.59	$2,885	$2,745	95.16	$3,295	$3,294	99.95	$3,247	$3,195	98.41	$3,787	$0	0.00	$14,501	$10,503	72.43

Indicador(es)

(S) 263 Número de metros cuadrados de espacio público incorporados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	350,000.00	1,615,000.00	1,615,849.28	100.05%			
2021	850,000.00	6,875,850.00	6,913,980.10	100.55%			
2022	900,000.00	1,060,000.00	1,068,106.78	100.76%			
2023	950,000.00	2,850,000.00	2,812,249.82	98.68%	★	99.70%	★
2024	450,000.00	152,063.84	0.00	0.00%			
TOTAL	3,500,000.00	12,600,000.00	12,410,185.98	al Plan de Desarrollo		98.49%	★

Retrasos y soluciones: No presenta.

Avances y Logros: De enero a septiembre de de 2023 se han incorporado 2.812.249,82 m2 de espacio público, distribuidos por localidad así:

1. Usaquén: 373.162,07
2. Chapinero 8.082,53
3. Santafé 1.489,71
4. San Cristóbal: 21.443,86
5. Usme: 1.413.315,90
6. Tunjuelito 1.238,22
7. Bosa: 92.893,85
8. Kennedy: 529.233,36
9. Fontibón: 186.912,52
10. Engativá: 26.549,21
11. Suba: 45.105,69
12. Barrios Unidos: 2.335,34
13. Teusaquillo 0,00
14. Los Mártires 6.778,21
15 Antonio Nariño 1.424,66
16. Puente Aranda: 13.480,53
17. Candelaria 1.626,88
18. Rafael Uribe: 1.748,94
19. Ciudad Bolívar: 7.183,42
20. Sumapaz 78.000,00
21. Externos 244,92

TOTAL 2.812.249,82

Logrango un acumulado para lo corrido del PDD de 12.410.185,98 m2.

252 Recuperar 1.000.000 m2 de espacio público	$4,621	$4,328	93.65	$5,777	$5,559	96.23	$6,443	$6,443	99.99	$5,969	$5,805	97.25	$6,715	$0	0.00	$29,525	$22,135	74.97

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$8,270	$7,697	93.07	$13,756	$13,258	96.38	$16,042	$16,039	99.98	$14,149	$13,923	98.40	$15,792	$0	0.00	$68,010	$50,918	74.87

(S) 269 Número de metros cuadrados de espacio público recuperados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	50,000.00	100,000.00	100,044.31	100.04%	
2021	450,000.00	493,535.98	493,535.98	100.00%	
2022	250,000.00	3,315,076.90	3,315,076.90	100.00%	
2023	200,000.00	200,000.00	193,932.59	96.97%	99.85%
2024	50,000.00	30,782.81	0.00	0.00%	
TOTAL	1,000,000.00	4,139,440.00	4,102,589.78	al Plan de Desarrollo	99.11%

Retrasos y soluciones: No presenta.

Avances y Logros: Durante 2023 se han recuperado 193.932,59 m2 de espacio público recuperado durante lo corrido de 2023, discriminado por localidades de la siguiente manera:

Localidad de SUBA 53.985,63
Localidad de KENNEDY 37.255,57
Localidad de CIUDAD BOLIVAR 27.148,9
Localidad de TEUSAQUILLO 19.092,2
Localidad de BOSA 18.347,73
Localidad de USAQUÉN 12.082,97
Localidad de ENGATIVÁ 9.241,02
Localidad de USME 7.063,5
Localidad de RAFAEL URIBE URIBE 2.586
Localidad de PUENTE ARANDA 2.530,4
Localidad de LA CANDELARIA 1.494,9
Localidad de FONTIBÓN 1.225,6
Localidad de SAN CRISTÓBAL 875,27
Localidad de BARRIOS UNIDOS 607,4
Localidad de SANTA FÉ 395,5

Para un total de 4.102.589,78 m2 de espacio público recupreados durate el vigente PDD.

253 Sanear y/o titular 1.500.000 de m2 de bienes públicos	$438	$423	96.59	$1,145	$1,055	92.12	$1,601	$1,601	99.99	$1,312	$1,302	99.24	$1,388	$0	0.00	$5,883	$4,380	74.45

Indicador(es)

(S) 270 Número de metros cuadrados de espacio público saneados y/o titulados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	150,000.00	204,000.00	204,796.00	100.39%	
2021	400,000.00	400,000.00	400,316.41	100.08%	
2022	400,000.00	400,000.00	400,852.92	100.21%	
2023	400,000.00	894,034.67	897,890.24	100.43%	100.20%
2024	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,500,000.00	2,000,000.00	1,903,855.57	al Plan de Desarrollo	95.19%

Retrasos y soluciones: No presenta.

Avances y Logros: Durante 2023 se han saneado y/o titulado 897.890,24 m2 de espacio público, distribuidos por localidad de la siguiente manera:

1. Usaquén: 0,00
2. Chapinero 0,00
3. Santa fé: 0,00
4. San Cristóbal: 0,00
5. Usme: 0,00
6. Tunjuelito 0,00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$8,270	$7,697	93.07	$13,756	$13,258	96.38	$16,042	$16,039	99.98	$14,149	$13,923	98.40	$15,792	$0	0.00	$68,010	$50,918	74.87

7. Bosa: 23.926,72
8. Kennedy: 515.987,55
9. Fontibón: 61.073,17
10. Engativá: 135.584,35
11. Suba: 130.599,97
12. Barrios Unidos: 0,00
13.Teusaquillo: 26.542,13
14. Los Mártires: 738,48
15. Antonio Nariño 0,00
16. Puente Aranda 1.424,66
17. La Candelaria 0,00
18. Rafael Uribe Uribe: 1.108,94
19. Ciudad Bolívar: 904,27
TOTAL 897.890,24

Logrando para lo corrdio del PDD un total de 1.903.855,57 m2.

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$6,706	$6,536	97.46	$10,757	$10,333	96.06	$11,307	$11,301	99.94	$8,861	$8,483	95.73	$9,393	$0	0.00	$47,025	$36,653	77.94
56 Gestión Pública Efectiva	$6,706	$6,536	97.46	$10,757	$10,333	96.06	$11,307	$11,301	99.94	$8,861	$8,483	95.73	$9,393	$0	0.00	$47,025	$36,653	77.94
0 N/A	$6,706	$6,536	97.46	$10,757	$10,333	96.06	$11,307	$11,301	99.94	$8,861	$8,483	95.73	$9,393	$0	0.00	$47,025	$36,653	77.94
526 Implementar una (1) estrategia para fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa del Sector Gobierno	$2,443	$2,421	99.12	$5,149	$4,790	93.02	$5,563	$5.558	99.91	$4,733	$4.464	94.30	$5.096	$0	0.00	$22,985	$17,233	74.98

Indicador(es)

(K) 575 Número de estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa y gestión administrativa del Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	0.87	87.00%			
2021	1.00	1.00	0.95	95.00%			
2022	1.00	1.00	1.18	118.00%			
2023	1.00	1.00	0.84	84.00%	✓	96.00%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		76.80%	✓

Retrasos y soluciones: No presenta.

Avances y Logros: Los beneficios que obtiene la ciudadanía través de los logros y avances en el fortalecimiento de la capacidad operativa y gestión administrativa de la Defensoría del Espacio Público son los siguientes:

1. Mejorar los procesos y controles internos, generando eficiencia y eficiencia en los procesos administrativos y operativos de la entidad.

2. Reducción de trámites presenciales, a través del mejoramiento tecnológico de los diferentes caneles de comunicación del DADEP.

3. Mejorar los procesos para la toma de decisiones jurídicas y administrativas en temas misionales de la entidad con información completa, suficiente y que corresponda a una línea jurídica unificada.

4. Acceso a la información sistematizada y veraz sobre conceptos, jurisprudencia y doctrina relacionada con el Espacio Público y los bienes que conforman el patrimonio inmobiliario distrital

5. Se alcanzó el 88% en la implementación de acciones de seguimiento a metas e indicadores del procesos de Gestión Jurídica para el fortalecimiento de la seguridad jurídica y de gestión de la entidad los cuales se encuentran actualizados según el Decreto 478 de 2022 restructuración de la entidad. Socialización actualización del Manual de Contratación con equipo de la OJ. 65% de avance en el plan de acción del Modelo de Gestión Jurídica Publica.

6. Se alcanzó un éxito procesal del 90,24% equivalente a 222 procesos a favor y 24 en contra. Cinco fichas de buenas prácticas para presentar en el reconocimiento de excelencia de la defensa judicial en le marco del Modelo. Lanzamiento Wiki jurídica a nivel directivo retroalimentando y ajustando algunos aspectos técnicos de operación por lo que se reparametrizó. Se proyecta lanzamiento institucional en octubre 2023. Registro de 13 solicitudes de concepto o consultas jurídicas los cuales, están siendo atendidos por la Mesa de Ayuda Jurídica.

527 Implementar una (1) estrategia para fortalecer y modernizar la capacidad tecnológica del Sector Gobierno	$3,888	$3,739	96.16	$4,649	$4,615	99.27	$4,518	$4,517	99.97	$3,230	$3,145	97.36	$3.341	$0	0.00	$19,626	$16,016	81.61

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$6,706	$6,536	97.46	$10,757	$10,333	96.06	$11,307	$11,301	99.94	$8,861	$8,483	95.73	$9,393	$0	0.00	$47,025	$36,653	77.94

Indicador(es)

(K) 576 Número de estrategias de fortalecimiento y modernización de la capacidad tecnológica del Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.73	73.00%	✓	93.25%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		74.60%	✓

Retrasos y soluciones: No presenta.

Avances y Logros: Los beneficios que obtiene la ciudadanía través de los logros y avances en la modernización de la capacidad tecnológica de la defensoría del Espacio Público son los siguientes:

1. Productos y Servicios para el ciudadano con componentes de innovación tecnológica.
2. Evolucionar y mantener la alineación de los sistemas de información de la Entidad de acuerdo con los cambios tecnológicos, estratégicos y las necesidades de servicios ofrecidos o demandados por la entidad o la ciudadanía.
3. Mejoramiento en los tiempos de procesamiento y consulta en el Sistema de Información del Espacio Público ¿ SIDEP por parte de los ciudadanos.
4. Información institucional 100% gestionada, segura y confiable desde los aplicativos de la Entidad hacia la ciudadanía.

Durante el Tercer Trimestre del año 2023, se realizaron las siguientes acciones:

a) Finalización del desarrollo del módulo de Hechos Notorios de SIDEP, incluyendo su trámite respectivo de acuerdo al levantamiento de requerimientos realizado con el Área de Defensa Administrativa de la Subdirección de Gestión Inmobiliaria.
b) Se desarrolló y modificó el Código Fuente del Sistema SIDEP, almacenando los cambios en el repositorio GIT de la OTIC, así mismo se realizó la instalación del módulo en el ambiente de pruebas de aceptación para ser probado respectivamente tanto por el área de pruebas técnicas de la OTIC, como por los lideres responsables del área misional de la subdirección.
c) Finalmente se elaboraron los informes y actas pactadas relacionadas al desarrollo del sistema.

528 Implementar una (1) estrategia para la sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno	$375	$375	100.00	$959	$929	96.80	$1,227	$1,226	99.99	$897	$874	97.41	$956	$0	0.00	$4,414	$3,405	77.12

Indicador(es)

(K) 577 Número de estrategias de sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.75	75.00%	✓	93.75%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

Retrasos y soluciones: No presenta.

Avances y Logros: En la implementación del Sistema de Gestión, durante los meses de enero a septiembre se ejecutaron las siguientes actividades programadas en el Plan de Acción para la sostenibilidad del MIPG - 2023:
- Realización de dos Comités Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD, uno en el mes de enero se aprobó el Plan de Acción para la sostenibilidad del MIPG - 2023 y los planes institucionales a ejecutar en la vigencia 2023, el otro en el mes de abril efectuándose el seguimiento a los proyectos de inversión y dos en el mes de junio, donde se realizó presentación de temas como SST, TRD, PETI y otros.
- Se realizó el día de MIPG el 18-07-2023 con el objetivo de realizar socialización de los avances de las políticas de gestión y desempeño.
- Realización de mesas de trabajo con los líderes y enlaces sobre la sostenibilidad de las políticas del MIPG, tratando temas de indicadores, riesgos, plan de mejoramiento, documentación y otros.
- Realización de la revisión y actualización del Marco Normativo institucional aplicable para la sostenibilidad del MIPG - Normograma, estos publicados en la pagina web de la entidad.
- Continuación de la actualización de los indicadores del cuadro de mando adjuntando las hojas de vida.
- Se realizó la presentación de los formularios del FURAG.
- Se realizó la actualización del Mapa de Aseguramiento por línea de defensa participando a la capacitación dada por la Secretaria de Gobierno para el tema y se publicó en la pagina web de la entidad.
- Consolidación de la información para la aplicación del Indice de Innovación Pública de la Veeduria Distrital.
- Continuación de la actualización de los documentos del Sistema de Gestión.
- Avance en la actualización de la documentación institucional en concordancia con el Decreto 478 y 479 de 2022 - Rediseño Institucional.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$6,706	$6,536	97.46	$10,757	$10,333	96.06	$11,307	$11,301	99.94	$8,861	$8,483	95.73	$9,393	$0	0.00	$47,025	$36,653	77.94

- Elaboración y publicación del informe de seguimiento al Plan de Acción para la Sostenibilidad del MIPG en el DADEP 2022 y primer semestre 2023.
- Acompañamiento a la elaboración del informe de la evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno (Decreto Nacional 2106 de 2019, articulo 156), elaborado por la OCI en el 2022 y en el primer semestre de 2023.
- Monitoreo del Mapa de Riesgos Institucional por Procesos 2022 y primer cuatrimestre de 2023 (Gestión, Corrupción y Seguridad Digital).
- Seguimiento al cuadro de mando de indicadores de gestión correspondiente al IV Trimestre de la vigencia 2022, primer y segundo trimestre de 2023.
- Monitoreo la plataforma estratégica del DADEP 2020 - 2024 con corte a 31 de diciembre de 2022, presentado en el CIGD.
- Monitoreo de las acciones del Plan de Mejoramiento de la entidad.
- Monitoreo del Mapa de Riesgos Institucional segúndo cuatrimestre 2023.
- Se realizó un Comite Institucional de Gestión y Desempeño el día 27 de Septiembre de 2023,
-Se avanzó en la realización de los informes de empalme en concordancia con la circular 001 de la Alcaldía Mayor.

TOTAL 127 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO	$14,976	$14,233	95.03	$24,514	$23,592	96.24	$27,349	$27,340	99.97	$23,010	$22,406	97.37	$25,185	$0	0.00	$115,035	$87,571	76.13

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$22,291	$19,658	88.19	$33,269	$32,301	97.09	$39,241	$38,866	99.05	$27,326	$25,168	92.10	$32,529	$0	0.00	$154,656	$115,993	75.00
30 Eficiencia en la atención de emergencias	$22,291	$19,658	88.19	$33,269	$32,301	97.09	$39,241	$38,866	99.05	$27,326	$25,168	92.10	$32,529	$0	0.00	$154,656	$115,993	75.00
0 N/A	$22,291	$19,658	88.19	$33,269	$32,301	97.09	$39,241	$38,866	99.05	$27,326	$25,168	92.10	$32,529	$0	0.00	$154,656	$115,993	75.00
222 Implementar al 100% un (1) programa de capacitación, formación y entrenamiento al personal en el marco de la Academia Bomberil de Bogotá	$1,080	$1,057	97.90	$1,215	$1,187	97.73	$2,632	$2,615	99.35	$1,262	$745	58.98	$1,449	$0	0.00	$7,639	$5,604	73.37

Indicador(es)

(K) 238 Porcentaje de implementación del programa de un (1) capacitación, formación y entrenamiento al personal operativo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	76.00	76.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	97.00	97.00%	
2023	100.00	100.00	67.00	67.00% ⚠	85.00% ✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	68.00% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrazos a la fecha

Avances y Logros: En el marco del plan institucional se realizó las capacitaciones de coppast, comite de convivencia, codigo de integridad y acoso laboral y sexual estas actividades fueron realizadas para servidores y contratistas. De igual forma para las actividades del plan estrategico de seguridad vial se realizo con la agencia de seguridad vial el Programa de proteccion por la vida de los transportadores
Se continua con la Formacion del curso 50 en el cual 19 servidores realizaron los siguientes modulos: practica vehicular, psicologia de la emergencia entre otros, ampliando la formacion de los servidores Bomberos que ingresaron en el 2023 se comenzo con las actividades de Natacion y rescate por extension para 25 servidores
En la estrategia de la Escuela de Formacion Bomberil se adelanto el curso Fundamentos en Pedagogia Estrategia y Metodologia paa Formadores, mediante el cual se brindan herramientas en pedagogia a los instrutores de la entidad de igual forma se realizo alianza con al entidad USAID con el fin de adelantar el curso edificaciones de gran altura.
Se realizo una actividad de entra en calor para las areas de Direccion y Prensa, con la que se pretende generar.

223 Implementar al 100% un (1) programa de conocimiento y reducción en la gestión de riesgo en incendios, incidentes con materiales peligrosos y escenarios de riesgos	$3,318	$2,759	83.16	$4,120	$3,792	92.04	$6,367	$6,327	99.37	$3,317	$3,097	93.39	$3,730	$0	0.00	$20,852	$15,976	76.62

Indicador(es)

(K) 239 Porcentaje de implementación de un (1) programa de conocimiento y reducción en la gestión de riesgo en incendios, incidentes con materiales peligrosos y escenarios de riesgos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	81.00	81.00%	
2021	100.00	100.00	90.00	90.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	95.00	95.00% ★	91.50% ★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	73.20% ✓

Retrasos y soluciones: No se presentan rerazos a la fecha.

Avances y Logros: En cuanto al proceso de conocimiento se ha dado continuidad a la sala de monitoreo, Grupo de apoyo operacional,
Caracterización y análisis de escenarios de riesgo por jurisdicción, Realización de investigación de incendios, Generación de documentos de proyección e innovación
Desde el proceso de reducción, se han obtenido avances en Generación de conceptos técnicos en seguridad humana,
desarrollo de Programas y campañas, actividades de los programas de Vivienda segura - mi casa sin incendios, Club Bomberitos Nicolás Quevedo Rizo, acompañamiento de aglomeraciones de público y Formación y capacitación

224 Implementar al 100% un programa de formación, modernización y sostenibilidad de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAECOB, para la respuesta efectiva en la atención de emergencias y desastres	$14,661	$13,602	92.78	$15,975	$15,362	96.16	$26,043	$25,730	98.80	$20,500	$19,098	93.16	$22,386	$0	0.00	$99,565	$73,792	74.12

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$22,291	$19,658	88.19	$33,269	$32,301	97.09	$39,241	$38,866	99.05	$27,326	$25,168	92.10	$32,529	$0	0.00	$154,656	$115,993	75.00

(K) 240 Porcentaje de avance en el programa de modernización y sostenibilidad de la UAECOB para la respuesta efectiva en la atención de emergencias y desastres

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	40.00	40.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	88.00	88.00%			
2023	100.00	100.00	76.00	76.00%	✓	76.00%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		60.80%	⚠

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrazos.

Avances y Logros: Para la implementación del programa de formación y modernización y sostenibilidad, se avanzó en la respuesta efectiva en la atención de las emergencias efectuada por el personal operativo de la Entidad y se prestó el soporte profesional, técnico y de apoyo administrativo en los procesos misionales a cargo del área para desarrollar las metas propuestas para la presente vigencia. Asi mismo, el personal operativo ejecutó los entrenamientos y simulacros derivados del plan de fortalecimiento operativo definidos para la vigencia.

225 Poner en funcionamiento 3 nuevos espacios para la gestión integral de riesgos, incendios e incidentes con materiales peligrosos y rescates en todas sus modalidades	$0	$0	0.00	$5,840	$5,840	100.00	$470	$469	99.94	$189	$189	100.00	$100	$0	0.00	$6,599	$6,499	98.48

Indicador(es)

(S) 241 Número de espacios en funcionamiento para la gestión integral de riesgos, incendios e incidentes con materiales peligrosos y rescates

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.10	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.80	1.00	1.00	100.00%			
2022	0.60	1.00	0.30	30.00%			
2023	1.50	0.75	0.73	97.33%	★	99.02%	★
2024	0.00	0.95	0.00	0.00%			
TOTAL	3.00	3.00	2.03	al Plan de Desarrollo		67.67%	⚠

Retrasos y soluciones: Aunque se han presentado dificultados en la consecución del imueble donde se construirá el tercer escenario para el desarrollo de las actividades bomberiles, se avanza en el proceso de consecución del predio, frente a lo cual, se ha realizado el acercamiento con la Caja de la Vivienda Popular para la evaluación de la posibilidad de ceder un predio a titulo gratuito en el barrio Arbolizadora alta de la localidad Ciudad Bolivar, para ello, se realizaron las consultas internas a la subdirección operativa y la subdirección de gestión del riesgo para viabilizar la posibilidad del funcionamiento de una estación en este lugar

Avances y Logros: Se ha logrado la culminación de las actividades para la puesta en funcionamiento de un espacio destinado a la academia bomberil, ubicada en la Localidad de Usme, en donde se podrán desarrollar actividades de entrenamiento y perfeccionamiento de las capacidades del personal operativo y el desarrollo de estrategias de reducción del riesgo.

226 Reforzar, adecuar y ampliar 6 estaciones de Bomberos	$3,232	$2,240	69.29	$6,119	$6,119	100.00	$3,729	$3,725	99.89	$2,058	$2,039	99.08	$4,864	$0	0.00	$20,002	$14,122	70.60

Indicador(es)

(S) 242 Número de estaciones de bomberos reforzadas, adecuadas o ampliadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.30	0.30	0.30	100.00%			
2021	0.10	0.70	0.70	100.00%			
2022	3.10	1.62	1.49	91.98%			
2023	2.45	2.71	1.87	69.00%	⚠	83.85%	✓
2024	0.05	0.80	0.00	0.00%			
TOTAL	6.00	6.00	4.36	al Plan de Desarrollo		72.67%	✓

Retrasos y soluciones: Se han presentado demoras en la intervención de la Estación Venecia, toda vez que se presentaron fallas en el levantamiento arquitectónico de la estación, dado que las medidas del inmueble no coinciden con las reales; así mismo se han presentado novedades, en la entrega de ítems no previstos dentro del contrato, por lo tanto, el contratista deberá allegar, de acuerdo con el contrato, la respectiva entrega de los mismos en un acta avalada por la interventoría basándose en la lista de precios unitarios de IDRD o IDU, construdata o tres cotizaciones según sea el caso.

Avances y Logros: Se ha realizado entrega a satisfacción de las Estaciones Candelaria, Central y Bella Vista, con lo cual se fortalece la infraestructura de apoyo a la operación misional de la UAECOB, redundando en una mayor capacidad operativa de estas estaciones.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$7,095	$6,600	93.02	$14,361	$13,359	93.02	$16,759	$16,646	99.32	$8,916	$7,943	89.09	$9,991	$0	0.00	$57,121	$44,547	77.99
56 Gestión Pública Efectiva	$7,095	$6,600	93.02	$14,361	$13,359	93.02	$16,759	$16,646	99.32	$8,916	$7,943	89.09	$9,991	$0	0.00	$57,121	$44,547	77.99
0 N/A	$7,095	$6,600	93.02	$14,361	$13,359	93.02	$16,759	$16,646	99.32	$8,916	$7,943	89.09	$9,991	$0	0.00	$57,121	$44,547	77.99
516 Gestionar el 100% de un (1) plan de adecuación y sostenibilidad de los sistemas de gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	$2,515	$2,513	99.92	$8,019	$8,017	99.97	$11,744	$11,650	99.20	$5,991	$5,565	92.88	$6,691	$0	0.00	$34,961	$27,744	79.36

Indicador(es)

(K) 565 Porcentaje de avance en la gestión de un (1) plan de adecuación y sostenibilidad de los sistemas de gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo de Oficial de Bomberos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	92.00	92.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	96.00	96.00%			
2023	100.00	100.00	62.00	62.00%	⚠	87.50%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		70.00%	⚠

Retrasos y soluciones: Hubo retrazos en el cumplimiento de las actividades programadas para el tercer trimestre de l apresente vigencia, como resultado de la mayor concentración de actividades operativas debido a las solicitudes de información para empalme yde organísmos de control; sin embargo para el cuarto trimestre se han reprogramado estas actividades.

Avances y Logros: Se formuló ya aprobó la política institucional de transparencia no solo desde la estructura del Modelo de Planeación y Gestión, sino como base de la adopción del programa de transparencia y ética pública; adicionalmente se ha logrado aumentar el índice de desempeño insiticional comno resultado de la planeación y seguimiento permanente a todas las actividades del plan operativo institucional que se alinean con las metas del plan de acción y los pilares del plan estratégico institucional.

517 Implementar al 100% una (1) estrategia de fortalecimiento de los sistemas de información para optimizar la gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	$4,580	$4,087	89.23	$6,342	$5,342	84.23	$5,015	$4,996	99.62	$2,924	$2,378	81.32	$3,300	$0	0.00	$22,161	$16,803	75.82

Indicador(es)

(K) 566 Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia de fortalecimiento de los sistemas de información para optimizar la gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	64.00	64.00%			
2021	100.00	100.00	91.00	91.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	81.00	81.00%	✓	84.00%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		67.20%	⚠

Retrasos y soluciones: Se ha tenido limitación para ejecutar proyectos de seguridad de la información debido a la priorización de los proyectos recurrentes de continuidad básica institucional que absorven la mayor parte de la capacidad financiera institucional.

Avances y Logros: Se ha fortalecido la infraestuctura tecnológica de la Entidad a través de la adquisición de herramientas tecnológicas, se tiene mayor disponibilidad de los servicios, sistemas de información, bases de datos, herramientas de colaboración y se soporta la operación misional de la Entidad.

TOTAL 131 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ	$29,386	$26,257	89.35	$47,630	$45,660	95.86	$56,000	$55,512	99.13	$36,242	$33,111	91.36	$42,520	$0	0.00	$211,777	$160,540	75.81

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$4,206	$4,159	98.88	$9,583	$9,571	99.88	$9,871	$9,755	98.83	$7,799	$6,710	86.03	$8,443	$0	0.00	$39,903	$30,195	75.67
51 Gobierno Abierto	$0	$0	0.00	$200	$200	99.81	$235	$234	99.68	$160	$158	98.67	$0	$0	0.00	$595	$592	99.45
0 N/A	$0	$0	0.00	$200	$200	99.81	$235	$234	99.68	$160	$158	98.67	$0	$0	0.00	$595	$592	99.45
429 Incrementar en un 30% la participación ciudadana en la formulación de observaciones frente a los proyectos de actos administrativos distritales	$0	$0	0.00	$200	$200	99.81	$235	$234	99.68	$160	$158	98.67	$0	$0	0.00	$595	$592	99.45

Indicador(es)

(C) 462 Número de observaciones ciudadanas en los proyectos de Actos Administrativos Distritales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	990.00	1,382.00	1,692.00	122.43%			
2022	1,980.00	2,339.00	3,264.00	139.55%			
2023	2,970.00	3,296.00	6,499.00	197.18%	★	197.18%	★
2024	3,974.00	3,974.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		163.54%	★

Retrasos y soluciones: Sin retrasos

Avances y Logros: El comportamiento de las observaciones ciudadanas del último trimestre fue el siguiente:
Julio: Se publicaron 29 proyectos de actos administrativos en la plataforma LegalBog y se reportaron 73 observaciones.

Agosto: Se publicaron 38 proyectos de actos administrativos en la plataforma LegalBog y se reportaron 271 observaciones.

Septiembre: Se publicaron 29 proyectos de actos administrativos en la plataforma LegalBog y se reportaron 1.082 observaciones.
Con ocasión al comportamiento de la participación ciudadana, se han remitido constantemente a las cabezas de sector, diferentes oficios recordando la importancia de generar acciones de mejora que permitan un incremento significativo en los proyectos de actos administrativos que publican. No obstante, el resultado no depende de la Dirección de Doctrina y Asuntos Normativos por no ser una gestión Directa.

En términos del incremento del 30% de la participación ciudadana, con el avance del mes de julio, teniendo en cuenta la programación de la Meta, el indicador refleja un 59% de incremento.

En lo corrido del PDD las observaciones fueron: 2021:1.692; 2022:1.572 y en lo corrido del 2023: 3.235 para tun total acumulado de 6.499.

54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente	$720	$715	99.29	$3,921	$3,911	99.74	$3,853	$3,782	98.16	$2,800	$2,172	77.58	$3,031	$0	0.00	$14,325	$10,581	73.86
0 N/A	$720	$715	99.29	$3,921	$3,911	99.74	$3,853	$3,782	98.16	$2,800	$2,172	77.58	$3,031	$0	0.00	$14,325	$10,581	73.86
467 Crear y mantener en funcionamiento una aplicación móvil accesible a la ciudadanía que permita consultar los servicios de información que ofrece la Secretaría Jurídica Distrital	$0	$0	0.00	$40	$40	99.13	$10	$7	66.09	$35	$35	100.00	$31	$0	0.00	$116	$82	70.13

Indicador(es)

(S) 511 Nivel de desarrollo de la Aplicación Móvil

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.70	0.70	0.70	100.00%			
2022	0.10	0.10	0.10	100.00%			
2023	0.10	0.15	0.10	66.67%	⚠	94.74%	★
2024	0.10	0.05	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.90	al Plan de Desarrollo		90.00%	✓

Retrasos y soluciones: Sin retrasos.

Avances y Logros: La herramienta digital Distrital LegalBog App de la Secretaría Jurídica Distrital, es el canal mediante el cual la ciudadanía podrá tener acceso desde su móvil a las normas más actualizadas, tanto distritales como nacionales.

Esta novedosa aplicación le permite tener acceso a los diversos proyectos de creación normativa, consultar la normatividad del Distrito y acceso a una completa biblioteca virtual con libros jurídicos de interés. Igualmente, incorpora el acceso a la ruta SOFÍA (atención a mujeres víctimas de violencia y en riesgo de feminicidio).

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$4,206	$4,159	98.88	$9,583	$9,571	99.88	$9,871	$9,755	98.83	$7,799	$6,710	86.03	$8,443	$0	0.00	$39,903	$30,195	75.67
470 Garantizar el funcionamiento de las herramientas tecnológicas a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital y LegalBog	$720	$715	99.29	$3,881	$3,871	99.75	$3,843	$3,776	98.25	$2,765	$2,137	77.29	$3.000	$0	0.00	$14,209	$10,499	73.89

Indicador(es)

(K) 515 Porcentaje de funcionamiento de las herramientas tecnológicas y Legal Bog

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	99.00	99.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	99.75%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	79.80%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: En el trimestre se revisaron las políticas del dispositivo de seguridad perimetral WAF con el fin de afinar los bloqueos positivos que puedan interrumpir las labores de operación de usuarios internos y externos.

Así mismo, se prestó apoyo y soporte al sistema información para los módulos de Doctrina (Actos Administrativos), Política (Agenda Regulatoria) del sistema de información LegalBog para flujo de trabajo de publicación de los actos administrativos y agenda regulatoria respectivamente. Se solucionaron las solicitudes de soporte que llegaron a correo electrónico soportelegalbog@secretariajuridica.gov.co de manera eficaz y eficiente logrando un óptimo uso del sistema de información.

56 Gestión Pública Efectiva	$3,486	$3,444	98.79	$5,462	$5,461	99.97	$5,782	$5,739	99.24	$4,839	$4,379	90.50	$5,412	$0	0.00	$24,982	$19,023	76.15
0 N/A	$3,486	$3,444	98.79	$5,462	$5,461	99.97	$5,782	$5,739	99.24	$4,839	$4,379	90.50	$5,412	$0	0.00	$24,982	$19,023	76.15
485 Crear el modelo de gestión jurídica anticorrupción	$0	$0	0.00	$220	$220	100.00	$183	$183	100.00	$100	$100	100.00	$50	$0	0.00	$553	$503	90.96

Indicador(es)

(S) 531 Porcentaje de avance de la creación del modelo de gestión jurídica anticorrupción

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2022	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2023	25.00	35.00	35.00	100.00%	100.00%
2024	25.00	15.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	85.00	al Plan de Desarrollo	85.00%

Retrasos y soluciones: Sin retrasos.

Avances y Logros: Durante el periodo de reporte, se realizaron jornadas de presentación de los prototipos de los planes de cumplimiento normativo y la entrega final de los mismos. En el marco de la implementación del Decreto Distrital 610 de 2022 y en desarrollo de las actividades del convenio interadministrativo 133 de 2023, culminó con éxito el diplomado en Compliance Público que brindó herramientas para la construcción de prototipos de planes de cumplimiento normativo para las 17 entidades participantes.

Adicionalmente, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia realizó la retroalimentación a cada uno de los participantes y resaltó, entre otros aspectos, la necesidad de potenciar las herramientas asociadas a la comunicación y la información para la identificación de riesgos. Con los insumos otorgados en el Diplomado las entidades y organismos distritales podrán adoptar a través del órgano de cumplimiento los respectivos planes.

Se realizó la entrega de los certificados a través de la plataforma de la UNAD y en la sesión de clausura realizada en el marco del Comité Jurídico Distrital efectuada el 11 de septiembre de 2023.

486 Crear el observatorio distrital de contratación y lucha anticorrupción	$45	$45	100.00	$315	$315	100.00	$227	$227	100.00	$93	$93	99.26	$160	$0	0.00	$840	$679	80.87

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$4,206	$4,159	98.88	$9,583	$9,571	99.88	$9,871	$9,755	98.83	$7,799	$6,710	86.03	$8,443	$0	0.00	$39,903	$30,195	75.67

(S) 532 Porcentaje de avance de la creación del observatorio distrital de contratación y lucha anticorrupción

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%			
2021	30.00	20.00	20.00	100.00%			
2022	20.00	30.00	30.00	100.00%			
2023	20.00	20.00	17.80	89.00%	✓	97.25%	★
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	77.80	al Plan de Desarrollo		77.80%	✓

Retrasos y soluciones: Sin retrasos.

Avances y Logros: Se envió al equipo ODCLA el avance de la segunda línea de investigación del componente anticorrupción denominada "Denuncia y protección al denunciante en el marco de la lucha contra la corrupción administrativa en el Distrito Capital", para observaciones. Igualmente, se realizó la infografía de los Contratos y convenios interadministrativos y un avance del mapa mental sobre las entidades exceptuadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Durante la vigencia fue entregado el avance a la tercera línea de investigación de componente anticorrupción denominada "naturaleza jurídica y régimen de contratación de las entidades exceptuadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Público - vigencia 2023 empresas industriales y comerciales del Estado", para revisión.

Se realizó la diivulgación de los resultados generados de las Líneas de Investigación identificadas, se logra aportar a los organismos y entidades distritales buenas prácticas e identificación de conductas que generan corrupción administrativa, con el propósito de que dichas entidades tomen decisiones adecuadas en su gestión contractual y acciones para la prevención del daño antijurídico y la lucha anticorrupción.

487 Defender el patrimonio Distrital logrando un nivel de éxito procesal del 83%	$480	$475	99.05	$980	$980	100.00	$895	$889	99.32	$528	$514	97.41	$1,204	$0	0.00	$4,087	$2,859	69.95

Indicador(es)

(K) 533 Nivel de éxito procesal en el Distrito Capital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	83.00	83.00	87.37	105.27%			
2021	83.00	83.00	88.32	106.41%			
2022	83.00	83.00	88.84	107.04%			
2023	83.00	83.00	87.22	105.08%	★	105.95%	★
2024	83.00	83.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		84.76%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: Con las actividades realizadas por la Dirección Distrital de Gestión Judicial, para el período comprendido entre el 01-01- 2020 hasta el 30-09-2023, se obtuvo un Éxito Procesal Cuantitativo del 87,22%, que corresponde a la proporción entre, los 75.055 procesos terminados que fueron fallados a favor del Distrito Capital y el total de procesos terminados durante el período de reporte (a favor y en contra), equivalentes a 86.055 procesos.

De esta manera, durante el periodo objeto de reporte, se superó la meta propuesta representada en la cantidad de procesos terminados favorablemente para el Distrito Capital, considerando que la línea base corresponde a un 83%.

La variación del resultado del éxito procesal cuantitativo de Bogotá D.C. respecto al mes de agosto 2023 equivale al -0.48%; este comportamiento obedece a que en este periodo, la variación en la cantidad de procesos fallados a favor fue inferior a la de los fallados en contra.

491 Desarrollar 8 investigaciones jurídicas en materias de alto impacto que guíen las actuaciones distritales	$0	$0	0.00	$66	$66	100.00	$99	$99	100.00	$66	$66	100.00	$50	$0	0.00	$281	$231	82.21

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$4,206	$4,159	98.88	$9,583	$9,571	99.88	$9,871	$9,755	98.83	$7,799	$6,710	86.03	$8,443	$0	0.00	$39,903	$30,195	75.67

(S) 537 Número de investigaciones jurídicas en temas de alto impacto desarrolladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	2.00	2.00	2.00	100.00%			
2022	2.00	2.00	1.00	50.00%			
2023	2.00	4.00	3.00	75.00%	✓	85.71%	✓
2024	2.00	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	8.00	8.00	6.00	al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Los estudios entregados en la vigencia son: 1). El Sistema Distrital de Discapacidad, un Abordaje desde el Modelo Social y la Interseccionalidad. 2). Análisis jurídico comparado sobre justicia restaurativa y su aplicación en el Distrito Capital., y 3). Régimen de Inhabilidades e incompatibilidades y conflictos de interés aplicables a los servidores y servidoras públicos de las entidades y organismos distritales.

Por otra parte se presentó el estudio en el boletín del Modelo de Gestión Jurídica Pública No. 45. Se tiene programado un estudio más que será entregado en el cuarto trimestre de 2023.

494	Determinar el estado actual de 9.000 entidades sin ánimo de lucro, con el fin de generar información confiable frente al cumplimiento de sus obligaciones jurídicas y financieras	$460	$457	99.28	$389	$389	100.00	$354	$354	100.00	$354	$354	100.00	$0	$0	0.00	$1,556	$1,553	99.79

Indicador(es)

(S) 540 Número de entidades sin ánimo de lucro identificadas con información confiable, respecto de sus obligaciones jurídicas y financieras

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	800.00	800.00	1,183.00	147.88%			
2021	2,400.00	2,400.00	2,432.00	101.33%			
2022	3,000.00	2,400.00	2,403.00	100.13%			
2023	2,000.00	3,365.00	2,280.00	67.76%	⚠	88.44%	✓
2024	800.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	9,000.00	9,383.00	8,298.00	al Plan de Desarrollo		88.44%	✓

Retrasos y soluciones: NO se presentaron tretrasos.

Avances y Logros: En el trimestre se detreminó el estado de 960 ESAL con información financiera y contable. Durante lo corrido del año la meta alcanzó 2.280 ESAL revisadas con respecto a sus obligaciones jurídicas, contables y financieras.

Con la revisión y análisis de las obligaciones legales, contables y financieras, se viene logrando que las entidades sin ánimo de lucro, domiciliadas en Bogotá, normalicen su estado frente al ente control, atendiendo lo establecido en el Decreto Distrital No. 848 de 2019 ¿Por el cual se unifica la normativa sobre las actuaciones y los trámites asociados a la competencia de registro y a la asignación de funciones en materia de inspección vigilancia y control sobre entidades sin ánimo de lucro domiciliadas en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones¿.

De igual forma, con la verificación, análisis y revisión se puede determinar el estado actual de las ESAL, para lo cual se hacen requerimientos y otras gestiones, con los cuales se espera lograr un mayor nivel de respuesta efectiva por parte de la Secretaría Jurídica Distrital.

500	Diseñar, institucionalizar e implementar una política pública distrital de gobernanza regulatoria, que incluya la racionalización de trámites	$0	$0	0.00	$73	$73	100.00	$68	$68	100.00	$67	$67	100.00	$100	$0	0.00	$308	$208	67.53

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$4,206	$4,159	98.88	$9,583	$9,571	99.88	$9,871	$9,755	98.83	$7,799	$6,710	86.03	$8,443	$0	0.00	$39,903	$30,195	75.67

(S) 548 Número de política pública distrital de gobernanza regulatoria

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.25	0.15	0.15	100.00%	
2022	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2023	0.25	0.35	0.33	94.29%	97.33%
2024	0.25	0.25	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.73	al Plan de Desarrollo	73.00%

Retrasos y soluciones: Sin retrasos.

Avances y Logros: Durante el periodo del reporte, se realizaron entre otras las siguientes actividades:
Se remitieron a la Secretaria General, las respuestas al cuestionario del FURAG acerca de la Política de Mejora Normativa.
Se elaboraron y remitieron los artículos sobre la Jornada de Orientación de Lenguaje Claro e Inscripción de Trámites y el piloto AIN con el acompañamiento del DNP para la Secretaría Distrital de Gobierno, para el boletín del Modelo de Gestión Jurídica Pública # 46, con lo que se pretende dar claridad sobre las herramientas para la creación y modificación de trámites en el Distrito Capital y se dio a conocer la Metodología de Análisis de Impacto Normativo - AIN elaborada por el DNP a la Secretaría Distrital de Gobierno.
Se remitió el proyecto de Directiva ajustado que adopta la Guía para la Elaboración de Decretos Únicos Sectoriales.
Mediante la comunicación 2-2023-20167 se solicitó información a la SED sobre la depuración normativa del Decreto único del Sector Educación adoptado por el Decreto Distrital 421 de 2019.
Mediante radicado 2-2023-20166 se solicitó información a la SDS sobre la expedición del Decreto Único del Sector Salud.
Se remitió el artículo sobre los avances y retos en la institucionalización de la política de mejora normativa en Colombia el cual es publicado en el Boletín del MGJP 48.

Conforme a las observaciones descritas por el Despacho se realizaron los ajustes sobre la guía para la expedición de Decretos Únicos Sectoriales y el proyecto de Circular sobre la Agenda Regulatoria Preliminar 2024, se imprime la guía y se tramitan de nuevo los vistos buenos de la Directiva que adopta la guía para la expedición de Decretos Únicos Sectoriales.

Con la proyección de la Directiva que adopta la guía para la expedición de Decretos Únicos Sectoriales se dan los lineamientos para optimizar el inventario normativo ajustado a la realidad de cada sector.

501 Ejecutar un plan de reconocimientos por los aportes significativos a la gestión jurídica distrital y a la lucha anticorrupción	$0	$0	0.00	$10	$10	100.00	$30	$30	100.00	$30	$30	100.00	$100	$0	0.00	$170	$70	41.29

Indicador(es)

(S) 549 Porcentaje de ejecución del plan de reconocimientos de aportes a la gestión jurídica distrital y a la lucha anticorrupción

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2022	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2023	25.00	25.00	9.00	36.00%	78.67%
2024	25.00	25.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	59.00	al Plan de Desarrollo	59.00%

Retrasos y soluciones: Sin retrasos.

Avances y Logros: Durante el periodo reportado se creó una campaña de expectativa para el evento de Reconocimientos a la Excelencia y buenas prácticas en la gestión jurídica pública la cual se divulgó por medio de los boletines Bogotá Jurídica # 27, 28, 29 y 30 y en el Boletín del Modelo de Gestión Jurídica Pública #46, publicado el pasado 31 de julio de 2023.

Como resultado de la convocatoria y divulgación del evento hasta la fecha contamos con las siguientes postulaciones:
Tres (3) en Buenas Prácticas
Dos (2) Investigaciones jurídicas y/o científicas de impacto para el Distrito Capital
Uno (1) Gerencia Jurídica Pública;
Una (1) postulación en Excelencia:
Una (1) Recuperación del Patrimonio Público.

Se realizó la presentación en el comité jurídico distrital del 11 de septiembre y en los comité intersectoriales jurídicos de Salud, Cultura, Recreación y Deporte, Hábitat., Seguridad.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$4,206	$4,159	98.88	$9,583	$9,571	99.88	$9,871	$9,755	98.83	$7,799	$6,710	86.03	$8,443	$0	0.00	$39,903	$30,195	75.67
En el Boletín informativo del Modelo de Gestión Jurídica Pública No. 48 se divulgó la información acerca de los reconocimientos a las actividades y acciones en materia de gestión jurídica y buenas prácticas. https://secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/2023-10/Boletin-No-48-de-2023_.pdf																		
507 Fortalecer el desarrollo del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG en la Secretaría Jurídica Distrital	$1,849	$1,849	100.00	$1,400	$1,399	99.91	$1,442	$1,406	97.50	$900	$793	88.07	$1,473	$0	0.00	$7,064	$5,446	77.10

Indicador(es)

(K) 556 Nivel de fortalecimiento del MIPG para la Secretaría Jurídica Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrazos.

Avances y Logros: En el marco del fortalecimiento del MIPG se realizó el seguimiento de las acciones del Plan de Sostenibilidad. Así mismo, se realizó las capacitaciones del módulo de indicadore. Es importante resaltar que la SJD participó con la estrategia de la senda de integridad Reto No. 2 Carta de un senderista.

510 Fortalecer la gestión jurídica distrital, con niveles de eficiencia del 89% en el Distrito Capital	$593	$559	94.23	$1,662	$1,662	99.99	$2,228	$2,226	99.93	$2,452	$2,113	86.20	$2,200	$0	0.00	$9,135	$6,561	71.82

Indicador(es)

(K) 559 Nivel de eficiencia en la gestión jurídica distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	89.00	89.00	95.00	106.74%	
2021	89.00	89.00	99.00	111.24%	
2022	89.00	89.00	98.00	110.11%	
2023	89.00	89.00	97.75	109.83%	109.48%
2024	89.00	89.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	87.58%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: El nivel de satisfacción de los servicios prestados por la Entidad fue medido en junio de 2023 y se mantiene respecto de la última medición aplicada en el segundo semestre de la vigencia 2022 la cual fue del 97,75%, lo que representa una consolidación en la satisfacción de nuestros usuarios y grupos de valor, resultado de todas las acciones que se adelantan en cumplimiento de la meta trazada.

514 Generar 4 directrices orientadas a la prevención de prácticas irregulares en el Distrito y comisión de faltas disciplinarias	$0	$0	0.00	$65	$65	100.00	$24	$24	100.00	$29	$29	100.00	$25	$0	0.00	$143	$118	82.54

Indicador(es)

(S) 563 Número de directrices disciplinarias emitidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	66.67%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	2.00	al Plan de Desarrollo	50.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$4,206	$4,159	98.88	$9,583	$9,571	99.88	$9,871	$9,755	98.83	$7,799	$6,710	86.03	$8,443	$0	0.00	$39,903	$30,195	75.67

Retrasos y soluciones: El cumpliento de esta meta se reprogramó para el mes de noviembre de 2023.
Avances y Logros: Se adelantó el plan de trabajo para establecer la temática de impacto a tratar en la directiva programada.

515 Generar un plan maestro de acciones judiciales para la defensa y la recuperación del patrimonio distrital	$59	$59	100.00	$118	$118	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$177	$177	100.00

Indicador(es)

(S) 564 Nivel de avance del plan maestro

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2021	0.80	0.80	0.80	100.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

533 Orientar a 4.000 ciudadanos en derechos, obligaciones y control ciudadano de las entidades sin ánimo de lucro	$0	$0	0.00	$60	$60	100.00	$40	$40	100.00	$30	$30	100.00	$50	$0	0.00	$180	$130	72.22

Indicador(es)

(S) 582 Número de ciudadanos orientados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1,000.00	1,000.00	1,002.00	100.20%	
2022	1,000.00	1,000.00	1,011.00	101.10%	
2023	1,000.00	1,000.00	803.00	80.30%	93.46%
2024	1,000.00	987.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4,000.00	4,000.00	2,816.00	al Plan de Desarrollo	70.40%

Retrasos y soluciones: Sin retrasos.
Avances y Logros: En el trimestre se adelantó la jornada de orientación en gobierno corporativo y registro único de beneficiarios finales RUB, en la cual participaron 299 ciudadanos de manera virtual. El lo corrido de la vigencia 2023 los ciudadanos orientados alcanzaron la suma de 803.

Como resultado de ello, un importante número de ciudadanos ahora cuenta con mayores elementos de reconocimiento sobre las entidades sin ánimo de lucro, sus obligaciones, su función social y marco normativo aplicable.

534 Orientar a 8.000 servidores públicos en materia de prevención de la responsabilidad disciplinaria	$0	$0	0.00	$103	$103	100.00	$192	$192	100.00	$192	$192	100.00	$0	$0	0.00	$486	$486	100.00

Indicador(es)

(S) 583 Número de servidores públicos orientados en materia disciplinaria

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	2,500.00	3,500.00	4,034.00	115.26%	
2022	2,500.00	2,000.00	2,538.00	126.90%	
2023	2,000.00	1,428.00	1,740.00	121.85%	103.90%
2024	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8,000.00	8,000.00	8,312.00	al Plan de Desarrollo	103.90%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$4,206	$4,159	98.88	$9,583	$9,571	99.88	$9,871	$9,755	98.83	$7,799	$6,710	86.03	$8,443	$0	0.00	$39,903	$30,195	75.67
Avances y Logros: En el mes de julio de 2023, se llevaron a cabo dos orientaciones en las que se trataron los temas: ¿Política de Protección al Denunciante¿ y ¿El principio de confianza en derecho disciplinario¿. Por su parte, el día 26 de julio se realizó un taller presencial, en el que se trató el tema: ¿Formulación del Pliego de Cargos en el Código General Disciplinario: Elementos Jurídicos y Técnicos¿, el cual se realizó en el Auditorio Hemocentro ubicado en la Secretaría Distrital de Salud y con el que logramos brindar a los participantes, una serie de herramientas que les permitirán la construcción de un Pliego de Cargos que se ajuste a las exigencias jurídicas establecidas en la ley disciplinaria. Hasta el mes de agosto los servidores públicos orientados en materia disciplinaria alcanzaron un total de 1.740 participantes.																		
TOTAL 136 - SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL	$4,206	$4,159	98.88	$9,583	$9,571	99.88	$9,871	$9,755	98.83	$7,799	$6,710	86.03	$8,443	$0	0.00	$39,903	$30,195	75.67

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$453,697	$397,579	87.63	$453,863	$423,995	93.42	$395,304	$279,294	70.65	$428,727	$0	0.00	$1,929,431	$1,276,177	66.14
42 Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza	$4,995	$4,694	93.99	$12,389	$10,973	88.57	$19,459	$19,162	98.48	$19,122	$17,557	91.82	$20,500	$0	0.00	$76,464	$52,386	68.51
0 N/A	$4,995	$4,694	93.99	$12,389	$10,973	88.57	$19,459	$19,162	98.48	$19,122	$17,557	91.82	$20,500	$0	0.00	$76,464	$52,386	68.51
314 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de fortalecimiento de la cultura ciudadana y la participación para la seguridad, convivencia y la prevención de violencia basada en género y el machismo, a través de la gestión en el territorio	$2,588	$2,457	94.95	$1,315	$1,181	89.84	$1,836	$1,803	98.19	$397	$274	69.16	$1,613	$0	0.00	$7,748	$5,716	73.77

Indicador(es)

(C) 334 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia para el fortalecimiento de la cultura ciudadana y la participación para la seguridad, convivencia y prevención de violencias basadas en género y el machismo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	9.50	95.00%	
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%	
2022	70.00	65.00	65.00	100.00%	
2023	90.00	90.00	83.93	93.26%	93.26%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	83.93%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos para el cumplimiento de la meta programada en la vigencia 2023

Avances y Logros: En lo corrido del año se desarrolló la Ruta de Participación para la Transformación y construcción de entornos seguros y en convivencia a través de la creación y fortalecimiento de Redes de Cuidado. Se trabajo en la construcción de la confianza en torno a la participación ciudadana y el autocuidado.

315 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de sensibilización y mitigación del riesgo para la ciudad, con énfasis en las poblaciones en alto riesgo	$216	$148	68.37	$8,000	$7,376	92.20	$9,429	$9,348	99.14	$8,225	$7,151	86.94	$5,548	$0	0.00	$31,418	$24,023	76.46

Indicador(es)

(C) 335 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de sensibilización y mitigación del riesgo para la ciudad con énfasis en las poblaciones con alto riesgo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10.00	7.00	6.00	85.71%	
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%	
2022	70.00	65.00	65.00	100.00%	
2023	90.00	90.00	83.41	92.68%	92.68%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	83.41%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos para el cumplimiento de la meta programada en la vigencia 2023

Avances y Logros: La implementación de las acciones para las poblaciones en alto riesgo ha permitido acercar los servicios de acceso a la justicia, denuncia y orientación a quienes más lo necesitan, evitando que sean manipulados por bandas delincuenciales. Además, se ha trabajado para que los ciudadanos habitantes de calle no pasen la noche en el espacio público, lo que ha contribuido a prevenir actos de violencia y homicidios que los afectan. Se acompañó el lanzamiento y ejecución de la Estrategia de Prevención Alerta en Línea en articulación con el Centro Cibernético de la Policía, el Operador de telefonía WOM y la Secretaría Distrital de Educación, las cuales tiene como objetivo sensibilizar a los miembros de la comunidad educativa acerca de los riesgos y el uso seguro y responsable en el entorno digital.

316 Diseñar e implementar al 100% una estrategia de mediación comunitaria para dar respuesta a la conflictividad social	$0	$0	0.00	$1,405	$1,069	76.05	$1,427	$1,356	95.01	$1,225	$1,224	99.90	$1,061	$0	0.00	$5,119	$3,649	71.28

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$453,697	$397,579	87.63	$453,863	$423,995	93.42	$395,304	$279,294	70.65	$428,727	$0	0.00	$1,929,431	$1,276,177	66.14

(C) 336 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de mediación comunitaria para dar respuesta a la conflictividad social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%			
2022	70.00	55.00	55.00	100.00%			
2023	90.00	90.00	79.93	88.81%	✓	88.81%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		79.93%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos para el cumplimiento de la meta programada en la vigencia 2023.

Avances y Logros: Durante el ejercicio adelantado con las y los jóvenes en el marco de la estrategia de mediación escolar se abordaron las siguientes temáticas, las cuales son trasversales a las jornadas.
Comprensión del conflicto: En este momento se busca que las y los jóvenes participantes comprendan que el conflicto emerge en toda situación social en la que se comparten espacios, actividades, normas y distintos tipos de poder. La escuela es, en este sentido, un espacio en el que la convivencia demanda disponer de herramientas y medios para resolver los conflictos que no se solucionan espontáneamente.
Habilidades comunicativas orientadas a la mediación: En este momento se aborda la importancia de la comunicación asertiva, resaltando que el acto de comunicación en sí, entre los seres humanos, no necesariamente garantiza una comunicación asertiva. Es así que este momento aborda los elementos claves para una comunicación clara como herramienta necesaria para entender a los otros y las diferencias que pueden llevar a conflictos, al igual que, la comprensión respecto a que una buena comunicación nos podrá ayudar a entender las diferencias en valores culturales e ideológicos que causan o complican muchos conflictos.
El rol del mediador: Este momento se busca que las y los jóvenes participantes comprendan la importancia del rol y las habilidades en el ejercicio de la mediación, resaltando que esta es una forma de resolución pacífica de conflictos en el que las partes implicadas, son ayudadas por un tercero neutral - llamado/a mediador/a - para llegar a un acuerdo de solución. Es una experiencia de aprendizaje para quienes participan de ella, conectando a las personas con sus valores, sentimientos, el respeto por el otro, la generación y evaluación de opciones alternativa a la disputa y la violencia.

317 Formar a 10.000 jóvenes en habilidades de mediación, tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de emociones para prevenir la vinculación de jóvenes al delito, violencias y consumo de sustancias	$2,015	$1,951	96.85	$1,648	$1,347	81.72	$1,129	$1,050	93.06	$438	$342	78.07	$979	$0	0.00	$6,208	$4,690	75.55

Indicador(es)

(S) 337 Número de jóvenes formados en habilidades de mediación, tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de emociones para prevenir su vinculación al delito, violencias y consumo de spa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	250.00	50.00	43.00	86.00%			
2021	2,900.00	2,900.00	3,357.00	115.76%			
2022	2,900.00	4,572.00	4,702.00	102.84%			
2023	2,950.00	1,398.00	1,278.00	91.42%	★	98.74%	★
2024	1,000.00	500.00	0.00	0.00%			
TOTAL	10,000.00	10,000.00	9,380.00	al Plan de Desarrollo		93.80%	★

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos. La ejecución de la meta se encuentra de acuerdo con la programación.

Avances y Logros: En lo corrido del año se dinamizaron acciones de formación para el fortalecimiento de habilidades asociadas al manejo efectivo de emociones, estas acciones se ejecutaron en las localidades priorizadas: suba, Engativá, Kennedy, Bosa, Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, impactando jóvenes de las siguientes instituciones educativas o colectivos: IED Luis Eduardo mora Osejo, Cedid san pablo, IED Isabel II, IED Rodolfo Llinás, IED Gerardo paredes, IED san Agustín. fundación fifam upz san francisco e IED Atenas y grupo de jóvenes priorizados por la Dirección Local de Educación.

318 Realizar como mínimo un consejo de seguridad social por localidad al año	$0	$0	0.00	$10	$0	0.00	$67	$67	100.00	$99	$99	100.00	$211	$0	0.00	$387	$166	42.90

Indicador(es)

(K) 338 Número de Consejos Locales de seguridad por año

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	17.00	85.00%			
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2022	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2023	20.00	20.00	18.00	90.00%	✓	93.75%	★
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$453,697	$397,579	87.63	$453,863	$423,995	93.42	$395,304	$279,294	70.65	$428,727	$0	0.00	$1,929,431	$1,276,177	66.14

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos para el cumplimiento de la meta programada en la vigencia 2023

Avances y Logros: En lo corrido del año 2023 continúa la realización de los Consejos Locales de Seguridad. Para la meta sectorial, se realiza seguimiento a las sesiones de dicha instancia donde se evidencia en acta, el desarrollo de la función referida a la generación de escenarios de participación ciudadana para la identificación de los problemas de convivencia y seguridad locales, a través de las Juntas Zonales de Seguridad (Decreto 079 de 2018). Considerando dicho aspecto como identificador del atributo social, se tiene que, entre enero y septiembre del presente año 18 localidades evidencian cumplimiento.

319 Fortalecer 800 grupos de ciudadanos vinculados a instancias de participación para la convivencia y seguridad	$175	$138	78.68	$11	$0	0.00	$5,571	$5,538	99.41	$8,738	$8,466	96.90	$11,088	$0	0.00	$25,584	$14,143	55.28

Indicador(es)

(K) 339 Número de grupos de ciudadanos vinculados a instancias de participación para la convivencia y seguridad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	800.00	800.00	800.00	100.00%			
2021	800.00	800.00	895.00	111.88%			
2022	800.00	800.00	820.00	102.50%			
2023	800.00	800.00	587.00	73.38%	✓	96.94%	★
2024	800.00	800.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		77.55%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos para el cumplimiento de la meta programada en la vigencia 2023

Avances y Logros: En lo corrido del año se desarrolló la Ruta de Participación para la Transformación y construcción de entornos seguros y en convivencia a través de la creación y fortalecimiento de Redes de Cuidado. Se trabajo en la construcción de la confianza en torno a la participación ciudadana y el autocuidado.

46 Atención a jóvenes y adultos infractores con impacto en su proyecto de vida	$1,276	$1,274	99.84	$6,831	$5,703	83.49	$9,586	$8,069	84.17	$9,888	$8,401	84.96	$11,500	$0	0.00	$39,081	$23,447	60.00
0 N/A	$1,276	$1,274	99.84	$6,831	$5,703	83.49	$9,586	$8,069	84.17	$9,888	$8,401	84.96	$11,500	$0	0.00	$39,081	$23,447	60.00
337 300 jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente con consumo problemático de sustancias psicoactivas que ingresan al programa de seguimiento judicial de tratamiento de drogas y a la estrategia de responsabilización	$29	$29	100.00	$350	$317	90.59	$759	$759	100.00	$1,152	$1,121	97.29	$1,524	$0	0.00	$3,815	$2,227	58.36

Indicador(es)

(S) 364 Número de jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente con consumo problemático de sustancias psicoactivas que ingresan al programa de seguimiento judicial de tratamiento de drogas y a la estrategia de resposabilización

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	30.00	30.00	30.00	100.00%			
2021	60.00	60.00	42.00	70.00%			
2022	80.00	128.00	128.00	100.00%			
2023	100.00	52.00	50.00	96.15%	★	99.21%	★
2024	30.00	48.00	0.00	0.00%			
TOTAL	300.00	300.00	250.00	al Plan de Desarrollo		83.33%	✓

Retrasos y soluciones: Si bien no se presentan retrasos respecto al cumplimiento de la meta, persiste el retraso en la asignación de citas para activación de la ruta en salud con la EPS Capital Salud, frente a lo cual se solicitó apoyo del referente del Subcomité de Salud de la Secretaría de Salud.

Avances y Logros: El Programa de Seguimiento Judicial al Tratamiento de Drogas busca a través del desarrollo de diferentes estrategias de articulación con el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente y el Sistema Distrital de Salud, brindar atención especializada a los adolescentes y jóvenes que cometen delitos y presentan consumo problemático de sustancias psicoactivas. En la vigencia 2023, se han recibido 751 personas atendidas (398 adolescentes y jóvenes ofensores, 32 víctimas y 321 personas de la red de apoyo y familiar), se han realizado 6.263 atenciones y actividades.

Un aspecto importante dentro del desarrollo del programa es la articulación con las entidades del sector salud, las autoridades judiciales y las demás entidades que componen el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, acompañando el proceso de aprestamiento y puesta en marcha, así como hacer seguimiento a la implementación en todo el Distrito.

338 Atender 800 adolescentes y jóvenes a través de las diferentes rutas del programa distrital de Justicia Juvenil Restaurativa	$38	$36	95.12	$1,582	$1,532	96.85	$1,775	$1,775	100.00	$2,070	$2,058	99.42	$2,164	$0	0.00	$7,629	$5,401	70.80

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$453,697	$397,579	87.63	$453,863	$423,995	93.42	$395,304	$279,294	70.65	$428,727	$0	0.00	$1,929,431	$1,276,177	66.14

(S) 365 Número de adolescentes y jóvenes atendidos a través de las diferentes rutas del programa distrital de Justicia Juvenil Restaurativa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	40.00	92.00	92.00	100.00%	
2021	220.00	220.00	308.00	140.00%	
2022	250.00	271.00	271.00	100.00%	
2023	250.00	89.00	75.00	84.27% ✓	98.16% ★
2024	40.00	40.00	0.00	0.00%	
TOTAL	800.00	800.00	746.00	al Plan de Desarrollo	93.25% ★

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos para el cumplimiento de la meta programada en la vigencia 2023

Avances y Logros: El Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa (PDJJR) brinda atención con un equipo interdisciplinario a los y las adolescentes / jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente; dicho proceso se orienta a incidir en la responsabilización por el comportamiento de carácter delictivo, acrecentar la conciencia del daño causado en los derechos de terceros, generar acciones orientadas a reparar a las víctimas y ganar capacidades para reintegrarse a su medio familiar y comunitario como personas con derechos y deberes y como actores social proactivos. Paralelo al proceso con los ofensores, se realiza acompañamiento a las víctimas en el reconocimiento del daño generado a partir del delito, la atención de dicho daño, la promoción de su participación en la resolución del conflicto generado con ocasión de la conducta delictiva y la reintegración a su medio familiar y comunitario.
A septiembre de 2023, el Programa Justicia Juvenil Restaurativa (PDJJR) a través de las rutas de Principio de Oportunidad y Colegios se ha brindado atención a 75 adolescentes y jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente que ingresaron en esta vigencia. Así mismo, se brinda atención a quienes ingresaron en la vigencia anterior y que aún se encuentran en proceso o en seguimiento, de los cuales tan solo en septiembre de 2023, se ha brindado atención a 6 adolescentes y jóvenes en el Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa, 3 ingresaron por la ruta de Principio de Oportunidad y 3 por la línea de Colegios. Así mismo, se brindó atención a 417 personas más, quienes ingresaron en la vigencia anterior y que en el año 2023 continuaron proceso o en seguimiento (PO: 129 ofensores, 66 víctimas, 140 personas de redes de apoyo y en Colegios: 34 ofensores, 11 víctimas, 37 personas de redes de apoyo). En cuanto a redes de apoyo tanto de víctimas como de ofensores, en esta vigencia 2023 se atendió a 214 personas (121 de PO y 93 de colegios). Con el total de personas vinculadas, a 30 de septiembre de 2023, se realizaron 1493 atenciones.

339 Diseñar e implementar al 100% el programa casa libertad para pospenados y jóvenes egresados del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente	$6	$6	100.00	$933	$835	89.53	$1,377	$1,209	87.83	$892	$859	96.36	$1,255	$0	0.00	$4,463	$2,910	65.20

Indicador(es)

(C) 366 Porcentaje de avance en el diseño e implementación del programa Casa Libertad para pospenados y jóvenes egresados del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%	
2022	60.00	60.00	60.00	100.00%	
2023	80.00	80.00	65.00	81.25% ✓	81.25% ✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	65.00% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: Se continúa implementando la nueva ruta de atención basada en las 4 dimensiones (individual, familiar, productiva y comunitaria), avanzando en la estructuración de sus mecanismos y herramientas para la medición de resultados. Adicionalmente se realizaron 150 talleres con participantes pospenados que buscan fortalecer factores protectores para la reincidencia y 110 personas pospenadas se certificaron en el "Curso avanzado en alturas" , "Curso certificado de finanzas para no financieros" , "Curso certificado en Excel básico" y "Curso certificado en emprendimiento e innovación"con Tecnisistemas y "Curso de higiene y manipulación de alimentos" con el SENA.La implementación de actividades y servicios del programa Casa Libertad en Bogotá están enfocadas a la prevención de la reincidencia penitenciaria de las personas que son beneficiarias del programa a través de una atención integral.
Entendiendo que la población pospenada adulta, por su historia de vida y características particulares, es una población que es está en constante y alto riesgo de volver a incurrir en delitos y victimizar a la ciudadanía de la ciudad capital, es donde recae la importancia de generar estrategias y espacios desde el programa postpenitenciario para que dichas actividades promuevan factores protectores que aleje a la población pospenada del crimen, del daño y de incurrir en comportamientos contrarios a la sana convivencia en Bogotá.

340 Mejorar en dos (2) unidades de atención del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente la infraestructura y/o los dispositivos tecnológicos para el mejoramiento de las condiciones de seguridad	$0	$0	0.00	$242	$152	63.04	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$242	$152	63.04

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$453,697	$397,579	87.63	$453,863	$423,995	93.42	$395,304	$279,294	70.65	$428,727	$0	0.00	$1,929,431	$1,276,177	66.14

(S) 367 Unidades de atención del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente mejoradas en infraestructura y/o dispositivos tecnológicos para el fortalecimiento de la atención integral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	2.00	2.00	1.25	62.50%	
2022	0.00	0.75	0.75	100.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2.00	2.00	2.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

341	Vincular 1.500 adolescentes y jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente mediante la implementación de estrategias orientadas a fortalecer su atención integral	$1,203	$1,203	99.99	$3,724	$2,866	76.96	$5,675	$4,325	76.22	$5,774	$4,362	75.55	$6,556	$0	0.00	$22,932	$12,756	55.63

Indicador(es)

(S) 368 Número de adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente mediante la implementación de estrategias orientadas al fortalecimiento de la atención integral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	400.00	400.00	416.00	104.00%	
2022	450.00	558.00	558.00	100.00%	
2023	450.00	342.00	299.00	87.43%	96.96%
2024	100.00	84.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,500.00	1,500.00	1,373.00	al Plan de Desarrollo	91.53%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: A septiembre de 2023, 299 personas han sido vinculados a estrategias orientadas a fortalecer la atención integral.
(A) Programa para la Atención y Prevención de la Agresión sexual ¿ PASOS: Se han vinculado 163 personas. 88 ofensores(as) y 75 víctimas. Adicionalmente, se continua con la atención y gestión de los casos que se ingresaron en años anteriores. Las vinculaciones y fortalecimiento del proceso de emisión y recepción al programa, se logra gracias al fortalecimiento de los procesos de articulación con las autoridades judiciales y administrativas, al posicionamiento del Programa en el Distrito y a la experiencia adquirida por los equipos de atención.
(B) Proceso restaurativo casos en ejecución de sanción: Se ha brindado atención a 8 persona del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente a través de la ruta de ejecución de la sanción. Adicionalmente se continua atención de las personas que se vincularon en la vigencia anterior y en el 2023 continuaron en proceso o seguimiento.
(C) Estrategia de Reintegro Familiar y Atención en el Egreso: Se han vinculado a la estrategia 128 personas. Continua el proceso educativo en las localidades Bosa, Ciudad Bolivar y San Cristóbal; la aplicación del instrumento de caracterización e identificación de riesgos y factores de protección, se ha avanzado en la generación de planes de trabajo. Continúan talleres de manualidades, danza, deportes, música, artes aplicadas y expresión corporal circense. Programa para la Atención y Prevención de la Agresión sexual ¿ PASOS: La cuidad se constituye como un eje central para el diseño e implementación de Programas que apuntan a la atención de conductas delictivas que constituyen una fuerte ruptura en el tejido social y familiar como lo son los delitos sexuales, respondiendo adecuada y eficazmente a la búsqueda de la administración de eliminar las condiciones y factores que sostienen la desigualdad, discriminación y violencias que sufren niñas, niños y mujeres en la ciudad.

Estrategia de atención a adolescentes y jóvenes con medida de reintegro familiar y/o en egreso del SRPA.
Se cuenta con un modelo de educación flexible que es acorde con las particularidades de la población en coordinación con la Secretaría de Educación en 3 localidades.
Se cuenta con oferta abierta para la comunidad en La Victoria y en Campo Verde.
Se cuenta con procesos de formación para el trabajo.
Existe acompañamiento continuo en diferentes componentes a las personas que se encuentran en la estrategia.

47	Calidad de Vida y Derechos de la Población privada de la libertad	$20,041	$19,756	98.58	$22,142	$17,800	80.39	$31,249	$30,205	96.66	$40,848	$21,393	52.37	$52,000	$0	0.00	$166,281	$89,154	53.62
0	N/A	$20,041	$19,756	98.58	$22,142	$17,800	80.39	$31,249	$30,205	96.66	$40,848	$21,393	52.37	$52,000	$0	0.00	$166,281	$89,154	53.62
342	Diseñar e implementar el 100% de las acciones priorizadas del plan de mejoramiento para la problemática de hacinamiento carcelario en Bogotá, que incluyen los diseños de la primera fase para la construcción de la nueva cárcel distrital	$13,554	$13,409	98.93	$7,195	$4,938	68.64	$10,180	$9,740	95.68	$22,570	$5.771	25.57	$32.420	$0	0.00	$85,918	$33,858	39.41

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$453,697	$397,579	87.63	$453,863	$423,995	93.42	$395,304	$279,294	70.65	$428,727	$0	0.00	$1,929,431	$1,276,177	66.14

(C) 369 Porcentaje de avance en el diseño y la implementación de las acciones priorizadas en el Plan de mejoramiento para la problemática del hacinamiento carcelario en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	20.00	20.00	17.00	85.00%	
2022	60.00	60.00	57.00	95.00%	
2023	95.00	96.00	65.00	67.71%	67.71%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	65.00%

Retrasos y soluciones: Frente a la secion del predio pactado para Carcel 2, la entrega y legalizacion ha generado retrasos considerando las demoras presentadas en el Ministerio de Justicia (INPEC) y en este momento se encuentra en gestion el trámite se encuentra en Catastro, el cual se acordó revisión final por parte de de los mismos para expedir el acto administrativo de actualización de cabidas y linderos luego de radicado el plano topográfico final.

Avances y Logros: En el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2023, en el Centro Especial de Reclusión C.E.R, se registraron un total de 143 ingresos, 41 libertades y 84 traslados de Personas Privadas de la Libertad-PPL. De igual manera, se prestó la atención jurídica a un promedio de 204 PPL a través de acompañamientos durante la visita de abogados, apoderados y/o dependientes judiciales, respuesta a derechos de petición y traslados de requerimientos judiciales realizados por la población privada de la libertad ante los diferentes despachos judiciales. Del mismo modo, se tramitaron 70 solicitudes de asignación de Defensores Públicos, se efectuó la conexión a 812 audiencias virtuales y se gestionó la remisión para la asistencia a 33 audiencias presenciales. Con corte a 31 de agosto de 2023, el Centro Especial de Reclusión tenía 200 Privados de la Libertad recluidos; a los cuales, se brindaron 824 atenciones médicas, 455 atenciones psicológicas/psiquiátricas y 851 atenciones odontológicas entre los meses de enero y agosto de 2023. A la fecha de corte del presente reporte, se contó con un 93% de las PPL participando en actividades de ocupación del tiempo libre en los diferentes talleres que se imparten en el Centro Especial de Reclusión-C.E.R. Por otra parte, en el periodo referenciado, se suministraron 52.275 raciones alimentarias y se suministró a las Personas Privadas de la Libertad uniformes, ropa de cama, colchonetas, toallas y kit de aseo al momento del ingreso o cuando se requirió durante la permanencia en el Centro.

Tambien, la Alcaldía Mayor ha entregado 6.999 kits de aseo para las personas privadas de la libertad que se encuentran en Centros de Detención Transitoria- CDT (URI y Estaciones de Policía) de la Ciudad. Adicionalmente, se han entregado un total de 45.085 de elementos de limpieza y bioseguridad para PPL en CDT de la ciudad, entre los que se encuentran escobas, alcohol industrial, hipoclorito, desengrasante, ambientador, entre otros.

Igualmente, se entregaron elementos de bioseguridad para al personal asignado a la vigilancia y custodia de las personas privadas de la libertad en Estaciones de Policía y URI, tales como guantes de latex, caretas y tapabocas N95, y durante lo corrido de 2023 se entregaron en CDT de la ciudad veinte (20) dispensadores de gel antibacterial de piso; veinte (20) dispensadores plásticos de 1 lt; dos (2) pulverizadora para alcohol con mochila de 5 galones y la entrega de 485 colchonetas a PPL en CDT de la ciudad.

343 Implementar tres (3) estrategias orientadas al mejoramiento de las condiciones personales e interpersonales y al proceso de justicia restaurativa de las personas privadas de la libertad en Bogotá	$653	$651	99.72	$583	$517	88.68	$1,952	$1,942	99.48	$2,088	$2.007	96.13	$2.393	$0	0.00	$7,670	$5,118	66.73

Indicador(es)

(C) 370 Número de estrategias implementadas para el mejoramiento de las condiciones personas e interpersonales y para el proceso de justicia restaurativa de las personas privadas de la libertad en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2022	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2023	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%
2024	3.00	3.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en la meta

Avances y Logros: Frente al Programa de Justicia Restaurativa, durante el mes de septiembre:
- Ingresan 09 casos para atención, de esta forma se logra un total de 203 personas vinculadas en lo corrido del año: 90 ofensores, 69 víctimas y 44 personas integrantes de sus sistemas familiares.
- Se realizó reunión de contextualización del PDJRA, perfiles y rutas de ingreso con los Juzgados de familia No. 16, 8 y 23, con el fin de empezar a recibir casos de estos despachos.
- Ingresaron los 2 primeros casos de la ruta, de juzgados de familia, para abordaje en el Programa.
- Se vincularon 9 ofensores, 9 víctimas y 3 personas como redes de apoyo en el mes de septiembre.
- Se realizaron 3 comités de preselección.
- Se participó en reunión con Fiscalía, con el fin de conocer las mejoras en el FIR (formato de identificación del riesgo) y poder proponer una transferencia en el diligenciamiento del mismo.
- Se dio inicio a los talleres restaurativos para los internos en el CER y de igual manera empezaron las transferencias en prácticas restaurativas para los profesionales y equipos psicosociales, de este espacio.

Se han realizado mensualmente talleres de prevención de violencia sexual y consumo de SPA a un promedio de 1.020 personas privadas de la libetad, y 394 PPL han participado del taller de Justicia Restaurativa.En relación con la aplicación de la justicia restaurativa, la ciudad encuentra beneficio en su derecho de acceso a la justicia, en la medida en que el Programa Distrital de Justicia Restaurativa para Adultos se reconoce como un vehículo para la atención a las víctimas de la Violencia Intrafamiliar, así como para que los ofensores. De este modo, se trabaja integralmente en la transformación de las condiciones que reproducen la violencia en el ámbito doméstico, con la aspiración de que, con otras acciones estratégicas que involucran a otros sectores de la administración, se aporte en la construcción de paz.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$453,697	$397,579	87.63	$453,863	$423,995	93.42	$395,304	$279,294	70.65	$428,727	$0	0.00	$1,929,431	$1,276,177	66.14
Preparación de la persona privada de la libertad a través del ejercicio de la disciplina, trabajo, el estudio, formación espiritual, cultura, deporte y la recreación, entre otros, con el fin de fortalecer su proyecto de vida.																		
344 Mantener el 100% de los estándares de calidad y Operación en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres	$5,834	$5,696	97.63	$14,364	$12,344	85.94	$19,117	$18,523	96.89	$16,190	$13.614	84.09	$17.187	$0	0.00	$72,692	$50,177	69.03

Indicador(es)

(K) 371 Porcentaje de avance en el mantenimiento de los estándares de calidad y operación en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	70.00	70.00% ⚠	92.50% ★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	74.00% ✓

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos, el avance del indicador es acorde con lo programado en la vigencia

Avances y Logros: La Cárcel Distrital realiza de manera permanente acciones para mantener los estándares de calidad, a través del mantenimiento de la infraestructura e interventoría, plantas, ups, aires acondicionados, ascensores, sostenimiento de caninos y videovigilancia para fortalecer la seguridad del Establecimiento, dotación de kit de aseo, uniformes a las PPL, insumos para talleres, garantía de servicios básicos como alimentación y salud, servicios públicos, entre otros y seguimiento en la implementación de los estándares obligatorios y no obligatorios que hacen parte integral de la acreditación por la Asociación Americana de Correccionales (ACA). Garantizar un trato digno y una atención integral a la persona privada de la libertad durante su transcurso por el establecimiento, con el fin de que pueda integrarse nuevamente a la sociedad como ser creativo, productivo y autogestionario, una vez recuperen su libertad.

48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia	$171,529	$149,585	87.21	$412,334	$363,103	88.06	$393,569	$366,559	93.14	$325,446	$231,943	71.27	$344,727	$0	0.00	$1,647,606	$1,111,190	67.44
0 N/A	$171,529	$149,585	87.21	$412,334	$363,103	88.06	$393,569	$366,559	93.14	$325,446	$231,943	71.27	$344,727	$0	0.00	$1,647,606	$1,111,190	67.44
345 Aumentar en un (1) los equipamientos de justicia en el distrito y garantizar el mantenimiento de veinticuatro (24) existentes	$7,287	$6,993	95.97	$8,319	$7,808	93.85	$13,489	$12.487	92.57	$15,485	$8.558	55.27	$10.019	$0	0.00	$54,599	$35,846	65.65

Indicador(es)

(C) 372 Número de equipamiento de justicia en el Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	23.00	23.00	23.00	100.00%	
2021	24.00	24.00	23.00	95.83%	
2022	24.00	24.00	24.00	100.00%	
2023	25.00	25.00	24.00	96.00% ★	96.00% ★
2024	25.00	25.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	96.00% ★

Retrasos y soluciones: No presentan retrasos.

Avances y Logros: A septiembre 2023, fueron reportados por parte de la Dirección de Acceso a la Justicia un total de 601 requerimientos de mantenimiento, adecuaciones y obra. Atendidos a través de los contratos 1526 de 2021 y 1551 de 2021 para los inmuebles que son de propiedad de la entidad, mientras que las necesidades de mantenimiento para equipamientos en arriendo, fueron atendidas directamente por los propietarios de los inmuebles. A continuación, se detallan estos requerimientos por cada uno de los 24 equipamientos existentes:
Casas de Justicia propias (208 requerimientos)1.Mártires=35 (Arreglos generales goteras, cambio luminarias, taponamiento de baños, fugas medidor de incendios, etc) 2.Usme=63 (Arreglos generales pintura, baños, chapas puertas, poda de pileta, resanes, instalación de válvulas, llaves de pocetas, empozamiento de agua, etc)3.Bosa =25 (Cambio de chapas, instalación tapas de medidor de agua, fallas eléctricas luces, etc)4.Tunjuelito= 16 (arreglo o cambio de perillas, instalación de toma corriente, humedades, etc) 5.San Cristóbal= 43 (Filtraciones de agua, regulación de presión de agua, cambios de lámparas, instalación y adecuación de barandas,etc) 6.Bosa Campo verde=sin novedad.7.Ciudad Bolívar=26 (División de oficinas en drywall y puertas de aluminio, humedad,etc.)
Casas de Justicia arrendadas (360 requerimientos)8.Chapinero= 27 (arreglo llave del lavaplatos por fuga de agua, cambio de bombillos, recubrimiento de escaleras, etc.) 9. Puente Aranda=54 (cambio de bomba en los tanques, implementación del domo en la entrada principal de la casa, etc.)10.Kennedy= 61 (Filtraciones de agua, arreglo tazas, arreglo techo etc.) 11.Barrios Unidos=61 (arreglo de Porta toallas de manos, Humedad lavamanos,etc.) 12.Usaquén=33 (control de roedores, tomas corrientes, cambios de chapa, etc.)13.Suba La Campiña= 74 (Arreglo general ascensor, cambio de tapa sanitario, humedades, cambio de luminarias, etc.)14.Suba Ciudad Jardín=43 (Humedades, falla ascensor, grietas como consecuencias del temblor, etc.) 15.Fontibón= 7 (arreglos lavamanos, manguera de los baños, etc.)
Casas de Justicia en Convenio:
16. Engativá: el mantenimiento se encuentra a cargo de la Secretaría General, por estar en el SuperCADE
Centro de Traslado por Protección ¿ CTP (11 requerimientos) 17.Puente Aranda= 11 (Instalación de reflectores, sondeo sanitario, reforzamiento rejas, etc)18. Campo Verde = Sin requerimientos.19. Centro Integral de Justicia Campo Verde= Sin requerimientos.Unidades Móviles de Acceso a la Justicia (22 requerimientos) 20.U. Móvil 1(OLN033)= 4 (Presentaba rotura en el depósito del refrigerante, etc.)21.U.Móvil 2(OLN034)= 5 (cambio de aceite y falla en el sistema eléctrico de las oficinas, etc.)22.U.Móvil 3 (OLO721)= 3 (Expulsión inusual de humo en el capó, etc.) 23.U.Móvil 4 (OLO722)= sin novedad.24.U. Móvil 5 (OLO648)=1 (La móvil presentaba el testigo de motor encendido)25. U. Móvil 6 (OLO649)=9 (presentaba una expulsión inusual de humo en el capó, etc.)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$453,697	$397,579	87.63	$453,863	$423,995	93.42	$395,304	$279,294	70.65	$428,727	$0	0.00	$1,929,431	$1,276,177	66.14
346 Construir al 100% la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá	$35,005	$23,315	66.60	$96,812	$74,415	76.87	$38,139	$20,023	52.50	$10,661	$3,746	35.14	$0	$0	0.00	$180,616	$121,500	67.27

Indicador(es)

(C) 373 Número de sedes de la Policía Metropolitana de Bogotá construidas Línea Base: .47

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.60	0.60	0.46	0.00%			
2021	1.00	0.66	0.62	80.00%			
2022	0.00	0.98	0.98	100.00%			
2023	0.00	1.00	1.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		100.00%	★

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos durante el periodo

Avances y Logros: Avance físico consolidado: 100%
El 30 de septiembre de 2023, finalizaron los recorridos de verificación de espacios y sistemas para el recibido definitivo de la obra, quedando pendiente la revisión de zonas exteriores, áreas de parqueo y fachadas, actividad que se desarrollará la primera semana de octubre de 2023. Así mismo, se avanza en los ajustes y programación de los sistemas hidráulicos y de iluminación.
Se estima que el constructor terminará los detalles, resanes y remates del proyecto durante el mes de octubre.
En el proceso de actualización del plano topográfico del Nuevo Comando MEBOG, trámite que se adelanta ante la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital ¿ UAECD, esa entidad realizó visita de campo el 19 de septiembre de 2023, se espera que, en la primera semana de octubre la UAECD entregue el plano topográfico actualizado, este plano es insumo para actualizar el plano urbanístico del proyecto y así poder entregar las zonas de cesión a las entidades públicas como IDU, IDRD, Jardín Botánico, UAESP y DADEP.
El 31 de agosto de 2023 se protocolizó el Certificado Técnico de Ocupación del edificio.
El constructor adelanta los trámites documentales y ajustes técnicos ante IDU, SDM, IDRD, UAESP, JBB, EAAB y CODENSA, para avanzar en el cumplimiento de los requisitos necesarios para la entrega de las zonas de cesión a esas entidades. Se proyecta que esto se pueda cumplir antes del 31 de octubre de 2023.

347 Crear dos (2) nuevas sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa	$336	$290	86.21	$976	$769	78.82	$1,118	$793	70.90	$823	$441	53.63	$862	$0	0.00	$4,115	$2,293	55.72

Indicador(es)

(C) 374 Número de sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa creadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.35	0.35	0.35	100.00%			
2021	2.00	2.00	2.00	100.00%			
2022	2.00	2.00	2.00	100.00%			
2023	2.00	2.00	2.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	2.00	2.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		100.00%	★

Retrasos y soluciones: La suscripción del nuevo comodato para la sede CESPA que permita ampliar el área de atención, está sujeta a la finalización de la Ley de Garantías Electorales, según lo expuesto en los reportes previos.

Se espera el inicio del nuevo contrato de mantenimiento a mediados de octubre para realizar reparaciones adicionales en las sedes CESPA y La Victoria.

Avances y Logros: En la sede Campo Verde se cuenta con la conexión a internet vía alámbrica y está prevista la instalación de un punto de red inalámbrica.

En la sede CESPA se expidió la resolución de reintegro a ICBF para el pago de servicios públicos.
El mantenimiento de las sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa -PDJJR- en Santafé, La Victoria y CESPA permitirá contar con condiciones adecuadas de operación en términos de estado físico y dotación que mejoren y amplíen la oferta de servicios del Programa para la atención integral de los adolescentes y jóvenes, sus redes de apoyo y para las víctimas. Adicionalmente, permite optimizar el uso de los espacios ante la creciente demanda de casos en atención en las diferentes líneas y estrategias del PDJJR

348 Diseñar e implementar al 100% el plan de mejoramiento de las Unidades de Reacción Inmediata -URI existentes y construcción de tres URI nuevas	$462	$462	100.00	$13,682	$13,540	98.96	$24,549	$23,796	96.93	$12,127	$1,287	10.61	$1,964	$0	0.00	$52,784	$39,084	74.04

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$453,697	$397,579	87.63	$453,863	$423,995	93.42	$395,304	$279,294	70.65	$428,727	$0	0.00	$1,929,431	$1,276,177	66.14

(C) 375 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un (1) plan de mejoramiento y ampliación de las Unidades de Reacción Inmediata URI y en la construcción de las 3 nuevas URI

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2021	35.00	35.00	30.00	85.71%	
2022	60.00	55.00	55.00	100.00%	
2023	85.00	70.00	66.00	94.29%	94.29%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	66.00%

Retrasos y soluciones: URI Norte: Se realizó prorroga al contrato de estudios y diseños debido a que no se cuenta aún con la licencia de contsrucción, y tampoco se han aprobado los diseños definitivos para proceder a la contratacion de obra. Aunque en septiembre se subsanaron las observaciones a los diseños y, por ende, la Curaduría generó factura variable para pago del trámite de licencia, y además se registró el expediente de la licencia en la plataforma de la Personeria, esa entidad debe emitir concepto previo a la ejecutoria de tal licencia, para poder proceder con el respectivo pago.

Avances y Logros: MANTENIMIENTO URI PUENTE ARANDA: Mantenimiento correctivo a las motobombas hidráulicas; instalación de canaletas,cableado; reforzamiento de rejas y de mayas, adecuación de nuevo espacio para consultorio del Instituto Nacional de Medicina Legal- INML, entre otros.

URI TUNJUELITO. Ene: suscripción del acta de transferencia en administración de los inmuebles entre el DADEP y la SDSCJ. Feb. SSocialización del cronograma de desarrollo del proyecto para la URI. Mar: Se tramitó el pago único de recursos al PA constituido para el Proyecto. May: Findeter publicó los procesos contractuales derivados. Jul: Aprobación y adjudicación de dichos procesos. Jul: Suscripción de las actas de inicio. Ago: Presentación de anteproyecto arquitectónico preliminar ante la SSCJ y la FGN. Sep: Reunión de la SDSCJ y FGN con el consultor y para presentar observaciones al anteproyecto arquitectónico preliminar, el cual se ajustó de acuerdo a las observaciones de las partes.

URI NORTE(SUBA): Durante el 1er trimestre aún se encontraba en curso el trámite de evaluación de impactos sobre la plaza fundacional por parte del IDPC, por lo que se suspendió el contrato por 30 días a partir de abril. El trámite finalizó en mayo con la emisión del concepto favorable por parte del IDPC. El contrato se reanudó el 31 de mayo y se prorrogó 1.5 m. Jun: Radicación del Proyecto. Jul: Recepción de observaciones de la Curaduría frente a la solicitud de la licencia de construcción. Se solicitó la actualización del acta de entrega del predio y la anuencia del DADEP para adelantar el trámite de licencia. Ago: Suspensión del contrato por 1 m. Sep: Se subsanaron las observaciones de la Curaduría y esta generó factura variable para pago del trámite de licencia, además ya registró el expediente de la licencia en la plataforma de la Personería, debe emitir concepto previo a la ejecutoria de tal licencia.

URI BOSA: Obra construida al 100% y entregada a la FGN en el mes de febrero.

349 Diseñar e implementar al 100% el plan integral de mejoramiento tecnológico para la seguridad	$15,350	$14,074	91.69	$60,828	$57,073	93.83	$52,225	$52,066	99.70	$15,387	$13,414	87.18	$11,062	$0	0.00	$154,851	$136,627	88.23

Indicador(es)

(C) 376 Porcentaje de avance en el diseño y la implementación del Plan Integral de Mejoramiento Tecnológico para la seguridad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%	
2021	35.00	35.00	35.00	100.00%	
2022	50.00	85.00	85.00	100.00%	
2023	75.00	90.00	88.00	97.78%	97.78%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	88.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Se expidieron los CDP para amparar el pago de energía de las cámaras del sistema de video vigilancia de la ciudad. Se realizó una adición y prorroga al contrato de Servicio de conectividad con inclusión de equipos PDA y Biometría y Conectividad de RED WAN, adquisición de baterías para radios APX 8000, mantenimiento preventivo, correctivo y actualización al equipo ICOM, adquisición de computación en la nube Cellebrite Premium SAAS.

350 Diseñar e implementar al 100% la estrategia Facilitadores para el acceso a la justicia	$44	$44	100.00	$852	$324	38.08	$464	$452	97.30	$638	$637	99.88	$1,173	$0	0.00	$3,171	$1,457	45.95

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$453,697	$397,579	87.63	$453,863	$423,995	93.42	$395,304	$279,294	70.65	$428,727	$0	0.00	$1,929,431	$1,276,177	66.14

(C) 377 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia 'Facilitadores para el acceso a la justicia'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2021	35.00	35.00	35.00	100.00%	
2022	60.00	60.00	60.00	100.00%	
2023	85.00	85.00	79.00	92.94%	92.94%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	79.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: Atenciones: Entre enero y septiembre de 2023 se han realizado 8171 atenciones: el 38% derechos de petición; el 21% orientaciones; el 17% laborales; el 8% tutelas; el 6% recursos el 5% demandas; el 3% seguimientos a casos; memoriales y solo radicación cada uno con el 1%.

Adicionalmente, en el marco de un proceso de articulación, el equipo de facilitadores participó en 45 jornadas móviles de Acceso a la Justicia en Feria de Servicios Móvil.
De igual forma, durante enero a septiembre se realizaron 75 jornadas de semilleros locales de justicia, en las cuales se contó con la participación de 2100 personas. En estas jornadas se han tratado lo siguientes temas: talleres de arrendamiento, acciones constitucionales, derechos de la comunidad LGBTIQ+, elaboración de derechos de petición.

Actividades de gestión:
1. En el marco de la implementación de la estrategia de Facilitadores se cuenta con un nuevo formulario para el registro de las atenciones, a través del cual se facilita la captura de más información de caracterización de los usuarios y tipificación de los trámites realizados. En marzo también se logró implementar los formatos de remisión del CRI a los facilitadores, los cuales facilitan la optimización de agendas y atenciones de la estrategia.
2. Ajuste de la base de datos de seguimiento a los casos atendidos, la cual incluye ahora información de sexo, tipología del caso y subtipología, dependiendo el trámite. Lo anterior, con el fin de poder generar una información estadística relevante, por medio de la cual se realice una medición y seguimiento más eficaz de la estrategia.
En el marco de la implementación de la estrategia de Facilitadores se amplía la oferta de servicios para el Acceso a la Justicia. De este modo, la Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia a través de los equipamientos de justicia y contando con el acompañamiento de un equipo profesional cualificado, brinda a los ciudadanos(as) que lo requieran asesoría legal, acompañando la realización de trámites ante el aparato jurisdiccional y fortaleciendo el conocimiento legal en temas tales como la promoción de los derechos fundamentales y mecanismos y acciones para su protección. Todo lo anterior contribuye a la eliminación de barreras de acceso a la justicia.

351 Diseñar e Implementar al 100% un (1) plan de fortalecimiento al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), enfocado a la interconectividad las cámaras de seguridad de la ciudad y el transporte público (Transmilenio) junto con el fortalecimiento de bases de datos con antecedentes criminales de delincuentes	$11,560	$9,530	82.43	$125,093	$118,071	94.39	$100,574	$96,890	96.34	$122,108	$102,592	84.02	$147,938	$0	0.00	$507,274	$327,083	64.48

Indicador(es)

(C) 378 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un (1) plan de fortalecimiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.30	101.50%	
2021	50.00	50.00	50.00	100.00%	
2022	80.00	80.00	80.00	100.00%	
2023	90.00	92.00	90.00	97.83%	97.83%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	90.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Se realizó prórroga al convenio interadministrativo 561, asi como el contrato de interventoría, el cual vela por el correcto funcionamiento tecnológico y mantenimiento de la línea 123.
Se realizó prórroga del contrato de mantenimiento de radios.
Se realizó la incorporación al presupuesto de las adiciones de adquisición de cámaras y adición del convenio interadministrativo 561
prorrogando la operación del nuse hasta la vigencia 2024 con el fin de cubrir la totalidad de las necesidades tecnológicas para el funcionamiento de la línea de emergencias.
Se realizó la gestión para liquidar los contratos de conectividad de video vigilancia con ETB con el fin de reinvertir los recursos para la ampliación del subsistema de video vigilancia.

352 Aumentar en 15 % el número de cámaras instaladas y en funcionamiento en la ciudad	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,770	$0	0.00	$20,000	$0	0.00	$30,770	$0	0.00

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$453,697	$397,579	87.63	$453,863	$423,995	93.42	$395,304	$279,294	70.65	$428,727	$0	0.00	$1,929,431	$1,276,177	66.14

(C) 379 Cámaras de seguridad instaladas y en funcionamiento en la ciudad Línea Base: 5012

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	5,012.00	5,012.00	6,338.00	165.75%	
2021	5,263.00	5,263.00	6,338.00	0.00%	
2022	5,513.00	5,513.00	7,323.00	0.00%	
2023	5,764.00	5,764.00	9,326.00	0.00%	573.67%
2024	5,812.00	5,812.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	539.25%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Con corte a septiembre de 2023 se tiene un total de 9.326 cámaras, incluyendo 5.824 adquiridas por parte de la Secretaría de Seguridad, así como la integración de 3.502 cámaras de entidades privadas y públicas al sistema de video vigilancia.
Se incorporaron recursos provenientes de un convenio firmado con los fondo de desarrollo local.
Se hizo el estudio de mercado con el fin de realizar la contratación de las cámaras de video vigilancia con los recursos incorporados al presupuesto. Se viabilizó el proyecto con recursos de regalías por parte de la alta consejería de tecnología de la alcaldía mayor de Bogotá.

Se valida el porcentaje de ejecución del indicador, dado que las cámaras corresponden a las interconectadas con los sistema de videovigilancia de conjuntos privados y asociaciones comunales, las cuales son visualizadas a traves del Centro de Comando y Control - C4. la respectiva conectividad se realiza a traves del convenio desarrollado con la ETB.

354 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones Educativas Distritales, las Instituciones de Educación Superior, el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba	$3,906	$3,307	84.67	$5,390	$4,513	83.73	$8,545	$8,462	99.03	$6,802	$6,604	97.08	$8,003	$0	0.00	$32,646	$22,886	70.10

Indicador(es)

(C) 381 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables con énfasis en Instituciones Educativas Distritales, Sistema Integrado de Transporte Público, Ciclorutas, parques y zonas de rumba

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10.00	9.00	8.50	94.44%	
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%	
2022	70.00	65.00	65.00	100.00%	
2023	90.00	90.00	83.68	92.98%	92.98%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	83.68%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos. La ejecución de la meta se encuentra acorde con la programación.

Avances y Logros: En lo corrido del año se trabajo conjunto con la Secretaría de Educación Distrital y Secretaría de Movilidad con su programa Bici Parceros, se realizaron talleres de prevención de violencias y delitos en el espacio público para ciclistas dirigido a niños y niñas que se transportan en bicicleta desde su casa hacia el colegio y colegio - casa, con el fin de dar herramientas y conocimientos para la prevención de hurto de sus bicicletas teniendo en cuenta la vulnerabilidad de esta población y haciendo énfasis en las modalidades de engaño, oportunidad y atraco, se priorizaron localidades como Bosa y Engativá. De igual manera, se generaron acciones conjuntas focalizadas en los sectores catastrales del Plan BOGOTA 60 y en los portales y estaciones con mayores afectaciones

De acuerdo a los registros del sistema de información Progressus, entre los meses de enero y septiembre del año 2023 se han adelantado acciones de intervención a través de las estrategias de la línea del control del delito enfocadas en los entornos que pueden tener afectaciones de seguridad y sana convivencia como lo son: instituciones educativas, transporte público, ciclo rutas, parques y zonas de rumbas. Lo anterior, como parte del trabajo institucional de los equipos territoriales articulado con la Policía Metropolitana de Bogotá ¿ MEBOG y otras entidades de orden distrital y nacional.

Desde la línea de Control del Delito, en lo específico al periodo mensual de septiembre, en el marco de la estrategia se realizaron actividades dentro de los planes de acción territorial de las 20 localidades derivados del Plan Integral de seguridad convivencia y justicia que tiene como objetivo prevenir, disminuir y mitigar la comisión de delitos a través de la interrupción de mercados criminales y fortalecer entornos seguros por medio de la presencia institucional, parten de una priorización estratégica de las intervenciones.

355 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia intersectorial articulada con los organismos de seguridad y justicia, contra las estructuras criminales vinculadas a escenarios de economía ilegal, con apoyo de unidades élites interinstitucionales que se dedique a la investigación, rastreo de activos ilegales, judicialización y desmantelamiento	$339	$316	93.28	$908	$662	72.97	$1,793	$1,767	98.55	$2,228	$2,213	99.35	$1,292	$0	0.00	$6,560	$4,959	75.60

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$453,697	$397,579	87.63	$453,863	$423,995	93.42	$395,304	$279,294	70.65	$428,727	$0	0.00	$1,929,431	$1,276,177	66.14

(C) 382 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia contra las estructuras criminales vinculadas a escenarios de economía ilegal

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10.00	9.00	8.60	95.56%	
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%	
2022	70.00	65.00	65.00	100.00%	
2023	90.00	90.00	83.09	92.32%	92.32%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	83.09%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos. La ejecución de la meta se encuentra acorde con la programación.

Avances y Logros: En el acumulado del año 2023 se lleva un total de 138 demandas de persecución penal, las cuales corresponden a 77 espacios de intercambio de información con entidades de seguridad y justicia y 61 espacios de recepción/recolección de información. Adicionalmente, en la estrategia de demanda de persecución penal se han realizado 24 Reportes de Seguridad Ciudadana, 24 Macro intervenciones, 27 actividades de Acción con la Trata de Personas, 164 actividades de la estrategia de ocupaciones y delitos ambientales. Con respecto a la afectación de mercados criminales se han llevado a cabo 19 planes cazador y 16 actividades de control al mercado criminales de dispositivos móviles.

En el mes de septiembre las actividades realizadas respecto a la meta PDD 355 fueron: 11 espacios de articulación con entidades de seguridad y justicia, 8 espacios de recepción y recolección de información, 7 macro intervenciones, 3 Reportes de Seguridad Ciudadana, 2 Impulsos a noticias criminales y/o intercambio de información en acción contra la trata de personas. Respecto a la estrategia de delitos ambientales y ocupaciones informales se gestionaron 18 actividades, 2 control al mercado criminal en vía pública de dispositivos móviles, referente a la afectación al mercado criminal de hurto a automotores se realizaron 2 planes cazador.

Desde la estrategia de interrupción a mercados criminales se desarrollaron diferentes actividades de alto impacto enfocadas en contener todas aquellas conductas que afectan la seguridad, convivencia y patrimonio de los ciudadanos. Se realizaron cerca de 45 acciones de control a establecimientos que podrían dinamizar mercados criminales; en tal virtud, se acompañaron operativos para la contención de la venta de licor adulterado y contrabando, pagadiarios, bodegas de reciclaje, expendio de bebidas alcohólicas y casas de lenocinio.

356 Diseñar e implementar al 100% una estrategia de coordinación con los organismos de justicia	$1,442	$1,294	89.77	$3,436	$2,787	81.12	$5,600	$5,309	94.80	$4,141	$4,045	97.69	$4,325	$0	0.00	$18,943	$13,435	70.92

Indicador(es)

(C) 383 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de coordinación con los organismo de justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2021	35.00	35.00	35.00	100.00%	
2022	60.00	60.00	60.00	100.00%	
2023	85.00	85.00	76.00	89.41%	89.41%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	76.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: Comité Distrital de Casas de Justicia: Se llevó a cabo de forma virtual el 21 de marzo. En dicho Comité fueron presentados los avances del 2022 y los retos y pasos a seguir para 2023.
Comités Coordinadores de Casas de Justicia: Acciones en la articulación de local, se han realizado 40 comités entre todas las casas de justicia, con asuntos relacionados con la operación de los servicios y recomendaciones para el adecuado funcionamiento. Participan entidades como la SDSCJ, SDMujer, SDIS, Fiscalía, entre otros. Convenios Interadministrativos: La entidad tiene suscrito un convenio interadministrativo con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. No. 4220000-902-2021, orientado a la operación de la Casa de Justicia de Engativá en el SuperCADE de Engativá.25 de abril comité técnico del Convenio Interadministrativo suscrito entre SDSCJ y la Secretaria Distrital de Integración Social No. 1568 2021.
Se sostuvo una segunda reunión interinstitucional con el Ministerio de Justicia y del Derecho el 18 de mayo de 2023. El 03 de mayo de 2023 se realizó comité técnico del convenio interadministrativo 1715/2021 de la SDSCJ y la Secretaría Distrital de Gobierno; 16 de mayo de 2023 comité técnico del convenio interadministrativo 1851/2021 celebrado entre la SDSCJ y la Fiscalía General de la Nación; 18 de mayo de 2023 comité técnico del convenio interadministrativo 1081/2021 celebrado entre la SDSCJ y el Instituto Nacional de Medicina Legal;29 de mayo de 2023 comité técnico del convenio interadministrativo 1813/2021 celebrado entre la SDSCJ y el Consejo Superior de la Judicatura; 31 de mayo de 2023,comité de seguimiento del convenio interadministrativo 959/2021 celebrado entre la SDSCJ y la Secretaría de la Mujer. 13 de junio de 2023 comité técnico del convenio de asociación 1803/2021 de la SDSCJ y la Universidad La Gran Colombia; El 30 de junio de 2023 comité técnico del convenio de asociación 1603/2021 celebrado entre la SDSCJ y la Universidad los Andes.
El 07 de julio de 2023 se realizó comité extraordinario del convenio interadministrativo 1813/2021 de la SDSCJ y el CSJ con el fin de formalizar la entrega de las casas de justicia de Puente Aranda, Usme y Fontibón.
El 11 de agosto comité extraordinario del convenio entre la secretaría de seguridad y el Consejo Superior de la Judicatura con el fin de formalizar la entrega de las casas de justicia de Puente Aranda, Usme y Fontibón. El 22 de septiembre el segundo comité técnico del convenio interadministrativo 1715/2021 de la SDSCJ y la SDGOB. Inclusión de Casas de Justicia de Bogotá D.C. en el Programa Nacional de Casas de Justicia: El 27 de marzo reunión con la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y el Derecho, para revisar el procedimiento para avalar la reubicación de 5 casas de justicia (Barrios Unidos, Ciudad Jardín, Fontibón, Kennedy y Chapinero) e incorporación de 2 o 3 casas de justicia (Puente Aranda, Campo Verde Bosa, Tunjuelito)

357 Diseñar e implementar al 100% una estrategia pedagógica del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana	$2,071	$569	27.47	$4,828	$2,070	42.88	$2,821	$2,505	88.78	$2,698	$2,130	78.95	$994	$0	0.00	$13,413	$7,274	54.23

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$453,697	$397,579	87.63	$453,863	$423,995	93.42	$395,304	$279,294	70.65	$428,727	$0	0.00	$1,929,431	$1,276,177	66.14

Indicador(es)

(C) 384 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia pedagógica del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	15.00	15.00	10.00	66.67%			
2021	37.00	37.00	37.00	100.00%			
2022	59.00	50.00	50.00	100.00%			
2023	85.00	85.00	72.00	84.71%	✓	84.71%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		72.00%	✓

Retrasos y soluciones: No presentamos retrasos relacionados con ejecución de acciones preventivas en materia de Código Nacional de Seguridad, Convivencia Ciudadana.

Avances y Logros: De enero a septiembre de 2023, , realizamos 403 jornadas de socialización preventiva del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) con las impactamos a 11.214 personas de socialización preventiva sobre Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) impactando comunidades estratégicas para construcción de convivencias pacíficas en Bogotá: personas migrantes, jóvenes, mujeres, estudiantes, habitantes de conjuntos residenciales, visitantes de humedales, jóvenes en conflicto con la ley y miembros de la Policía.

El objetivo de estas actividades, con abordaje pedagógico y territorial, es socializar con la comunidad el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana como una herramienta que orienta sobre diferentes comportamientos ciudadanos que impactan la convivencia entre personas, autoridades, medio ambiente y espacio público y, en ese sentido, fortalecer la prevención de todas aquellas acciones que afectan el relacionamiento armónico entre diferentes actores que hacen parte de la ciudad. Para la vigencia 2023, realizamos 403 jornadas de socialización preventiva del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) con las impactamos a 11.214 personas.

358 Elaborar 1 inventario unificado de estructuras criminales	$73	$73	100.00	$50	$0	0.00	$55	$55	100.00	$306	$291	95.17	$131	$0	0.00	$614	$419	68.21

Indicador(es)

(K) 385 Número de inventario unificado de estructuras criminales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.75	75.00%	✓	93.75%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos. La ejecución de la meta se encuentra acorde con la programación.

Avances y Logros: En lo corrido del año se ha realizado actualización periódica del Inventario Criminal Unificado, con información ajustada al estado de identificación, caracterización, afectación y/o desarticulación de grupos delincuenciales con presencia en la ciudad, resultado de las jornadas de intercambio de información que se desarrollan entre los organismos de seguridad y justicia del orden distrital (Especialidades de MEBOG, Seccional de Fiscalías de Bogotá) y esta Secretaría.

361 Formular e implementar al 100% el Plan de Continuidad de Negocio del C4 con sitios alternos multipropósito	$22,732	$22,363	98.38	$3,920	$3,908	99.71	$1,500	$1,500	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$28,152	$27,771	98.65

Indicador(es)

(C) 388 Porcentaje de avance en la formulación e implementación del Plan de continuidad de negocio del C4 con sitios alternos multipropósito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	22.00	110.00%			
2021	50.00	50.00	50.00	100.00%			
2022	80.00	80.00	80.00	100.00%			
2023	90.00	80.00	80.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$453,697	$397,579	87.63	$453,863	$423,995	93.42	$395,304	$279,294	70.65	$428,727	$0	0.00	$1,929,431	$1,276,177	66.14

Retrasos y soluciones: Para esta meta no se estableció magnitud, ni se apropiaron recursos para la vigencia 2023, los recursos asignados solo permite la operación del C4

Avances y Logros: Se estructura documento para el desarrollo y documentación de resultados de la metodología para desarrollar el plan de continuidad de negocio. Se realizan mesas técnicas de trabajo para socializar condiciones de los proveedores con el fin de cumplir lineamientos de continuidad.
Se finaliza la fase I de ejecución del contrato para la certificación NENA 911 para el C4. Se realizó levantamiento de diagnóstico con el estado del arte del C4 conforme a cada uno de los capítulos de los que trata la certificación, del mismo modo se propusieron oportunidades de mejora.
Se actualiza los requerimientos de calidad espacial para los equipamientos con el fin de establecer los requerimientos mínimos para el funcionamiento del C4 de acuerdo con las buenas prácticas identificadas.
Se realizó la entrega de los productos de la fase 1 de la consultoría de acompañamiento de NENA911 para la certificación del C4 bajo estándares internacionales.
Se realizó el análisis BIA para la identificación de brechas en tema de mitigación de riesgos con el fin de implementar estrategias que permitan la continuidad del negocio.
Se realizó análisis inicial de identificación de riesgos y arquitectura para el sistema de video vigilancia y sistema de radio troncalizado.
Se actualizó el documento de continuidad del negocio para el sistema de la telefonía y CAD.
Se adelantaron mesas de trabajo con el fin de implementar los documentos requeridos para la revisión de la certificación del NENA 911 conforme al estándar 911Quality Assurance establecido por el capitulo de México de NENA.
Se realizaron mesas de revisión técnica al documento de plan de continuidad del negocio por parte de los miembros del equipo de especialistas del C4.
Se incluye un capitulo de continuidad del servicio eléctrico y continuidad del servicio alterno conforme a lo estructurado durante pandemia para atender la coyuntura y el afinamiento en las instalaciones del C4.

362 Formular e implementar al 100% el Plan Integral de convivencia, seguridad y justicia	$0	$0	0.00	$398	$396	99.39	$429	$429	100.00	$124	$120	96.89	$0	$0	0.00	$951	$945	99.34

Indicador(es)

(K) 389 Porcentaje de avance en la formulación e implementación de un (1) Plan Integral de Convivencia, Seguridad y Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	75.00	75.00%	✓	91.67%	★
2024	100.00	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		91.67%	★

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos. La ejecución de la meta se encuentra acorde con la programación.

Avances y Logros: En 2023, se han logrado avances significativos en la implementación del PISCCJ en Bogotá:
1. Acceso a la Justicia: La Dirección de Acceso a la Justicia ha centrado sus esfuerzos en superar barreras de acceso. Se gestionaron 115 mejoras en las Casas de Justicia, se brindaron 2,030 orientaciones ciudadanas en línea y 65,744 atenciones presenciales, con énfasis en mujeres en situación vulnerable. Se implementó la Ruta de Atención Integral para Mujeres en seis Casas de Justicia, beneficiando a 1,102 mujeres.
2. Control del Delito: Se realizaron 552 intervenciones para el control del delito en toda la ciudad, abordando entornos como instituciones educativas, transporte público y parques. Se ejecutaron 9 macro intervenciones, se gestionaron 57 actividades relacionadas con delitos ambientales y se logró un 60% de progreso en la gestión de riesgos en activos estratégicos.
3. Prevención y Convivencia Ciudadana: Se llevaron a cabo 130 jornadas pedagógicas de prevención, impactando a 3,469 personas. Hubo un enfoque en superación de violencias, medio ambiente, espacio público y entornos escolares. Además, se brindó atención a 7,500 personas mediante canales presenciales y virtuales, con 332 actividades pedagógicas virtuales y 325 actividades presenciales.

363 Formular e implementar al 100% un lineamiento técnico de acciones de materialización del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana	$1,599	$1,597	99.82	$4,448	$2,037	45.79	$2,096	$1,931	92.16	$2,398	$2.065	86.10	$1,131	$0	0.00	$11,672	$7,630	65.37

Indicador(es)

(C) 390 Porcentaje de avance en la formulación e implementación de un (1) lineamiento técnico de acciones de materialización del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	15.00	15.00	14.50	96.67%			
2021	37.00	37.00	33.00	89.19%			
2022	59.00	59.00	55.00	93.22%			
2023	85.00	85.00	75.00	88.24%	✓	88.24%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

Retrasos y soluciones: No presentamos retrasos relacionados con ejecución de acciones de materialización en materia de Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Avances y Logros: Para la vigencia 2023, la Línea de Materialización adelantó diversas acciones con personas que incurrieron en comportamientos contrarios a la convivencia contemplados en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$453,697	$397,579	87.63	$453,863	$423,995	93.42	$395,304	$279,294	70.65	$428,727	$0	0.00	$1,929,431	$1,276,177	66.14

12.511 personas impactadas en Actividades Pedagógicas de Convivencia y Programa Comunitario.

1.976 jornadas de Actividad Pedagógica de Convivencia y Programa Comunitario.

22.477 personas orientadas en Gestión de Comparendos de Convivencia por Canales de Atención Virtuales.

13.835 personas orientadas en Gestión de Comparendos de Convivencia por Canales de Atención Presenciales.

365 Habilitar en cinco (5) Casas de Justicia un sistema de radicación electrónica de demandas a formato	$0	$0	0.00	$380	$20	5.26	$29	$29	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$409	$49	11.98

Indicador(es)

(C) 392 Casas de la Justicia habilitadas con un sistema de radicación electrónica de demandas a formato

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	2.00	2.00	2.00	100.00%			
2022	3.00	3.00	3.00	100.00%			
2023	5.00	5.00	5.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		100.00%	★

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Nuevos Centros de Radicación:
Se han tramitado 502 tutelas y 234 demandas, respecto a la radicación un total de 287 trámites, de los cuales: 183 corresponden a acciones de tutelas y 81 demandas.
En enero y febrero se adelantaron gestiones relacionadas con: 1) Revisión de necesidades técnicas; 2) Identificación de zonas potencialmente estratégicas para la ubicación de los Centros de Radicación; 3) Realización de requerimientos técnicos y tecnológicos
En abril, se realizó un análisis de acuerdo a las Casas de Justicia con mayores atenciones de enero a marzo de 2023
De igual forma, y con el fin de optimizar las herramientas de uso en las Casas de Justicia, se realizó la distribución de celulares al servicio de los funcionarios de Casa de Justicia, lo que ha permitido contactar a los ciudadanos que así se requieran dentro de las estrategias de facilitadores y los nuevos Centros de Radicación.
El 30 de junio de 2023, se habilitaron los dos nuevos Centros de Radicación de Demandas en Bogotá, estos están ubicados en las Casas de Justicia de Suba La Campiña y Fontibón, con estos se completan los cinco centros establecidos en el Plan Distrital de Desarrollo los tres restantes se ubican en Ciudad Bolívar, Los Mártires y Bosa Centro.
Julio, ya se encuentra en total operación los 5 Centros de Radicación programados en la meta.
A Septiembre: Se continúa con la operación de los 5 Centros de Radicación. Entre los 5 Centros de Radicación de Demandas habilitados se gestionaron un total de 93 trámites los cuales corresponden a 75 tutelas y 18 demandas, respecto a la radicación un total de 36 trámites, de los cuales: 28 corresponden a acciones de tutelas y 8 demandas.
La radicación de los trámites se realiza de manera electrónica por medio de la página habilitada por la Rama Judicial, acercando así a los ciudadanos a los servicios habilitados para el acceso a la justicia formal.

366 Implementar al 100% el plan de infraestructura y dotación de los organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial	$67,809	$64,155	94.61	$65,543	$61,094	93.21	$125,202	$123,452	98.60	$101,256	$77.042	76.09	$120.234	$0	0.00	$480,044	$325,743	67.86

Indicador(es)

(K) 393 Porcentaje de avance en la implementación de un (1) Plan de infraestructura y dotación de los organismos de seguridad y justicia con enfoque territorial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	74.98	74.98%	✓	93.75%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

Retrasos y soluciones: Con corte de avance de obra al 26 de septiembre 2023, el proyecto Construcción del Comando de la Brigada XIII del ejército registra un avance físico de ejecución del 59.10% contra un programado del 60.10%, la obra va hasta 30 de diciembre de 2023, se adicionaron recursos al Contrato Interadministrativo No.1580-2020 con Findeter.
A la fecha de este informe Findeter no ha logrado incorporar al contrato de obra los recursos adicionales ya que el contratista no ha llegado a concertar los precios de los No Previstos para el balance general.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$453,697	$397,579	87.63	$453,863	$423,995	93.42	$395,304	$279,294	70.65	$428,727	$0	0.00	$1,929,431	$1,276,177	66.14

Avances y Logros:
El Proyecto inmobiliario en el Cantón Norte - Comando de Reclutamiento y control de Reservas cuenta con un 56,03% de avance físico validado con la Agencia Nacional Inmoniliaria, éste proyecto está paralizado desde el mes de abril de 2023, la Agencia Nacional Inmobiliaria y el Comando de Ingenieros Militares está realizando gestiones ante el Ministerio de Defensa para reiniciar el proyecto.
Con corte al mes de septiembre se cuenta con mantenimiento de los CAI Polo Club, Colina, Paloquemao, Porvenir, San Carlos, Santander, OXY y estaciones de policia Bosa. Se atendieron en el periodo 16 emergencias por requerimiento de filtraciones, fallas eléctricas y daños en luminarias.
Construcción del Comando de la Brigada XIII del ejército: se registra un avance físico de obra del 59,10%.
El Proyecto inmobiliario Cantón Norte - Comando de Reclutamiento y control de Reservas presenta un 56,03% de avance físico y se encuentra suspendido a espera de gestión del Ministerio de Defensa para su reinicio.
Por otra parte se cuenta con dos sedes en arrendamiento para la formación de Auxiliares de Policía AUXPO.
Se avanza en la realización de mantenimiento de automotores con 455 vehículos.
Por otra parte se hace la entrega de alimentos, servicio médico veterinario y otros elementos para el sostenimiento de 157 semovientes.
Adicionalmente, al corte se han entregado 1.807.064 refrigerios a personal uniformado de las agencias de seguridad acumulado de enero a septiembre de 2023, con una entrega de 28.670 refrigerios del mes de septiembre 2023.

367 Implementar al 100% una (1) estrategia institucional para la prevención y el control del delito, con énfasis en la gestión del riesgo de las amenazas y los hechos terroristas a la infraestructura vital y las entradas y salidas de la ciudad	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$115	$76	65.77	$74	$0	0.00	$189	$76	40.01

Indicador(es)

(C) 394 Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia institucional para la prevención y control del delito, con énfasis en la gestión del riesgo de las amenazas y los hechos terroristas a la infraestructura vial y las entradas y salidas de la ciudad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	10.00	8.00	8.00	100.00%			
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%			
2022	70.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	90.00	100.00	75.00	75.00%	✓	75.00%	✓
2024	100.00	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos. La ejecución de la meta se encuentra acorde con la programación.

Avances y Logros:
Se continúa con la revisión a la elaboración de las matrices de riesgos de los tres activos estratégicos priorizados para 2023. 1. Embalse del Muña. 2. Hidroeléctrica del Guavio. 3. Parque Natural de Sumapaz. Frente al embalse del Muña, ya se cuenta con un avance en la elaboración del documento final.
Se avanza en el seguimiento a la implementación de acciones de Cerros Orientales (Usaquén) a través de la mesa interinstitucional liderada por la Secretaría de Desarrollo Regional de la Gobernación de Cundinamarca y el representante de despacho de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.
En torno a lo cual se preparan los insumos para la presentación sobre la meta 367 que se hará el día 3 de octubre en el marco de la reunión interregional, donde se expondrán los logros de la meta y los procesos de articulación Ciudad Región.
Se prepara semanalmente en conjunto con la Gobernación de Cundinamarca el espacio pedagógico certificable, con el fin de fortalecer los liderazgos comunitarios de los Cerros Orientales de Usaquén, en torno a la protección y la prevención de riesgos ambientales y de seguridad ciudadana de los cerros orientales.
Se desarrollan las 2 últimas sesiones del espacio pedagógico para los líderes de los Cerros Orientales en la localidad de Usaquén. Con las dos sesiones se hace el cierre de dicho espacio y se planea un recorrido en los cerros y la entrega de los certificados para el día 15 de octubre. Las dos últimas sesiones giraron en torno a la identificación y priorización de riesgos y mapeo de actores. En virtud de la finalización del espacio pedagógico en USAQUEN, se plantea el desarrollo de encuentros similares en otros escenarios de infraestructura ambiental que comparte Bogotá y el Departamento. Para el mes de octubre se planea decidir sobre la ampliación de dicha estrategia.
Se participa en las reuniones de construcción de insumos desde una visión ciudad región, liderados por la Secretaría de Integración Regional de la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el fin de apoyar los desafíos que en la materia tendrá el próximo gobierno. Dentro de lo cual, desde la meta 367 se propone en conjunto con la Gobernación de Cundinamarca, un esquema de sistematización de Buena práctica, para fortalecer la sostenibilidad de los procesos llevados a cabo hasta el momento. Adicionalmente se apoya con la definición del problema en torno a la articulación Ciudad Región.

368 Implementar al 100% una estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía basado en Derechos Humanos, el enfoque de género, y la atención de violencias, conflictividades y delitos urbanos	$1,338	$1,058	79.10	$5,957	$5,631	94.53	$8,358	$8,223	98.39	$4,977	$4,340	87.20	$5,868	$0	0.00	$26,497	$19,251	72.66

Indicador(es)

(K) 395 Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	80.00	80.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	97.50	97.50%	★	94.38%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.50%	✓

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$453,697	$397,579	87.63	$453,863	$423,995	93.42	$395,304	$279,294	70.65	$428,727	$0	0.00	$1,929,431	$1,276,177	66.14

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos durante el periodo

Avances y Logros: En el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre se han cualificado 4.729 policías, esto quiere decir que tenemos un avance del 97.5% de un total de 4.850 programados para la esta vigencia.
En el marco de la estrategia se han beneficiado los siguientes públicos: personal adscrito a la Policía Metropolitana de Bogotá con énfasis en el personal responsable de la vigilancia policial y el personal de investigadores criminales que hacen parte de la SIJIN y operadores de seguridad y convivencia que hacen parte del equipo territorial de la Subsecretaria de Seguridad y Convivencia. Estos públicos han recibido conferencias y talleres con el fin de sensibilizar y socializar las siguientes temáticas:
¿Qué es la Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y no Tolerancia con la Corrupción contenida en el CONPES Nº01?
¿Qué es la Política Pública Distrital de Juventud 2019 -2030 contenida en el CONPES Nº08?
¿Qué es la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género 2020-2030 contenida en el CONPES Nº14?
¿En qué consiste la política pública que promueve el sector del cannabis medicinal, cosmético e industrial en Bogotá ¿ Acuerdo 831 de 2022?
Recomendaciones para interactuar con población del sector social LGTBIQ+ en las actuaciones propias del servicio a su cargo.
Oferta de servicios de la SDSCJ
Conferencia-Taller Flujo de capitales en la actividad criminal.
Conferencia El fenómeno del Lavado de Activos.
Taller Diligenciamiento correcto del Informe de Investigador de Campo

369 Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y garantizar la estrategia de justicia de género en 8 casas de justicia adicionales, Centros de Atención Penal Integral para Víctimas - CAPIV y Centros de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual - CAIVAS	$137	$107	78.11	$1,275	$564	44.23	$1,963	$1,776	90.52	$1,140	$741	65.06	$901	$0	0.00	$5,415	$3,189	58.88

Indicador(es)

(C) 396 Número de casas de justicia con ruta de atención integral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	2.00	2.00	1.53	76.50%			
2021	4.00	4.00	1.98	49.50%			
2022	6.00	6.00	5.00	83.33%			
2023	7.00	7.00	7.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	7.00	7.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		100.00%	★

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Durante la vigencia 2023, se han orientado a 8.835 mujeres a través de la ruta de atención, adicionalmente se han realizado 68 jornadas de sensibilización donde han participado un total de 1231 personas. Durante la vigencia se han adelantado las siguientes actividades: Se da inicio y puesta en funcionamiento a la Ruta de Atención Integral para Mujeres el 13 de junio en la Casa de Justicia de Fontibón.
En lo que va corrido de la vigencia 2023, se registran los siguientes avances:
Definición de la localidad: En el marco del Comité Distrital de Casas de Justicia (21/03/2023), se decidió que la séptima Casa de Justicia elegida para la inauguración y operatividad de la ruta fuera Fontibón.

Adquisición de mobiliario: Existen avances en los tramites de adquisición de mobiliario requerido: Secretaría Distrital de la Mujer (3 puestos de trabajo, ICBF (3 puestos de trabajo) Fiscalía General de la Nación - Receptor de denuncias (1 puesto de trabajo)

Información de atenciones: Se continuó brindando atención y orientación a las mujeres víctimas de violencias que acuden a utilizar los servicios de nuestras 6 Casas de Justicia en las que se encuentra implementada la Ruta de Atención. Mayo: Se realizó el Comité Interinstitucional de seguimiento con los delegados de las entidades operadoras, el 24 de mayo una reunión con el Instituto de Medicina Legal para la revisión del cuarto de almacenamiento de residuos peligrosos de la Casa de Justicia de Ciudad Bolívar, se proyecta realizar la entrega en junio.
Finalizando el mes de mayo se contrató 1 médico.
Se realizaron dos (2) jornadas presenciales de capacitación el 4 y 9 de mayo sobre Justicia de Género, competencias y funciones de la Secretaría de la Mujer, donde participaron 53 personas de planta y contrato con los roles de CRI y facilitadores de las Casas de Justicia.
Junio: Se da inicio y puesta en funcionamiento a la Ruta de Atención Integral para Mujeres el 13 de junio en la Casa de Justicia de Fontibón.
El 2 de agosto se realizó el Comité Interinstitucional de seguimiento a la Ruta. El 17 de agosto se realizó una reunión donde se convocó a los CRI de las casas de justicia con Ruta de Atención Integral para mujer.
Septiembre: Se llevaron a cabo durante este periodo 9 jornadas de socialización de la Ruta en donde se contó con la participación de 196 mujeres en las diferentes localidades.
Información de atenciones: Durante este periodo se brindó atención y orientación a las mujeres víctimas de las Casas de Justicia así: Ciudad Bolívar: 314 atenciones, Suba Ciudad Jardín: 161 atenciones, Barrios Unidos: 50 atenciones, Bosa Campo Verde: 150 atenciones, Kennedy: 155 atenciones, San Cristóbal: 178 atenciones, Fontibón: 85 atenciones

370 Implementar en las Casas de Justicia un (1) modelo de atención virtual para facilitar el acceso a los servicios de justicia en lo local	$24	$23	97.24	$1,064	$350	32.89	$216	$208	96.61	$1,630	$1,602	98.28	$1,755	$0	0.00	$4,688	$2,183	46.56

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$453,697	$397,579	87.63	$453,863	$423,995	93.42	$395,304	$279,294	70.65	$428,727	$0	0.00	$1,929,431	$1,276,177	66.14

(C) 397 Modelos de atención virtual implementados para facilitar el acceso a los servicios de justicia en lo local en las casas de justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.35	0.35	0.35	100.00%	
2022	0.60	0.60	0.60	100.00%	
2023	0.85	0.85	0.79	92.94%	92.94%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	79.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros:

Modelo no presencial:
Durante la vigencia 2023 los canales no presenciales de la Dirección de Acceso a la Justicia, integrados por la línea telefónica y mensajería instantánea WhatsApp, registraron un total de 3.656 orientaciones a ciudadanos (3.153 por medio de mensajería instantánea WhatsApp y 302 a través de la línea telefónica), de los cuales 2508 correspondieron a mujeres, 1086 a hombres y 63 no registraron su sexo. De este modo, las orientaciones se enfocaron sobre alternativas y estrategias que permitieron dar solución a las problemáticas desde la administración de justicia, de forma coordinada con los organismos de justicia formal, no formal y comunitaria de la ciudad.

Modelo Presencial:

La atención a través de los canales presenciales durante la vigencia 2023 presentó el siguiente comportamiento:
Casas de Justicia:
Se registraron 130.740 atenciones, de los cuales 80.150 fueron mujeres, 49.446 fueron hombres, 78 intersexuales, mientras que 1066 personas no registraron su sexo.
Además, las Casas de Justicia con mayor atención fueron: Ciudad Bolívar (15,46%), Bosa (11,27%), San Cristóbal (9,66%) y Suba La campiña (8,78%). Por su parte, las casas de Justicia con menor porcentaje de atenciones fueron: Tunjuelito (1,43%), Chapinero (3,31%) y Barrios Unidos (4.04%)

Jornadas Móviles de Acceso a la Justicia:

Durante la vigencia se han realizado 358 Jornadas Móviles de Acceso a la Justicia, en las cuales se registraron un total de 3529 atenciones (63% mujeres y 37% hombres).
Con la implementación del modelo de atención Virtual se apunta a promover el acceso a los servicios de justicia para toda la ciudadanía en el Distrito, procurando eliminar las diferentes barreras de acceso que se puedan presentar.

371 Modernizar al 100% el Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE 123)	$14	$14	100.00	$0	$0	0.00	$4,194	$4,194	100.00	$9,635	$0	0.00	$7,000	$0	0.00	$20,843	$4,208	20.19

Indicador(es)

(C) 398 Porcentaje de avance en la modernización del Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE 123)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	40.00	40.00	36.00	90.00%	
2021	60.00	60.00	60.00	100.00%	
2022	80.00	80.00	80.00	100.00%	
2023	90.00	85.00	83.00	97.65%	97.65%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	83.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Se adelantaron los documentos técnicos para iniciar la parte contractual referente a la contratación de cámaras multisensor y de tecnología LPR, con el fin de iniciar los procesos precontractuales para llevar a cabo el proceso de licitación pública. este proceso incluye la adquisición de analíticas de video que modernizan el sistema.
Se incluyó en el presupuesto 2024 la implementación de un mayor número de cámaras junto con un sistema de analítica.

372 Promover la vinculación de 2.000 policías nuevos para la prevención y control del servicio policial en la ciudad a través de un plan de promoción e incentivos para su incorporación	$0	$0	0.00	$8,176	$7,072	86.49	$212	$212	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,388	$7,283	86.83

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$453,697	$397,579	87.63	$453,863	$423,995	93.42	$395,304	$279,294	70.65	$428,727	$0	0.00	$1,929,431	$1,276,177	66.14

(S) 399 Número de policías nuevos vinculados para la prevención y control del servicio policial en la ciudad a través de un Plan de promoción e incentivos para su incorporación — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	600.00	1,500.00	1,500.00	100.00%	
2022	700.00	20.00	0.00	0.00%	
2023	500.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	200.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2,000.00	1,500.00	1,500.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$5,441	$5,309	97.57	$24,903	$23,037	92.51	$28,641	$28,440	99.30	$27,710	$24,845	89.66	$29,198	$0	0.00	$115,892	$81,632	70.44
51 Gobierno Abierto	$2,304	$2,230	96.78	$13,250	$12,949	97.73	$14,988	$14,988	100.00	$13,905	$13,565	97.55	$15,000	$0	0.00	$59,447	$43,731	73.56
0 N/A	$2,304	$2,230	96.78	$13,250	$12,949	97.73	$14,988	$14,988	100.00	$13,905	$13,565	97.55	$15,000	$0	0.00	$59,447	$43,731	73.56
416 Garantizar al 100% el fortalecimiento de la política de integridad y transparencia en la gestión pública en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	$1,178	$1,149	97.60	$9,208	$9,013	97.88	$10,692	$10,692	100.00	$9,456	$9,262	97.94	$10,489	$0	0.00	$41,023	$30,116	73.41

Indicador(es)

(K) 445 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la política de integridad y transparencia en la gestión pública en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	99.94	99.94%	
2023	100.00	100.00	60.00	60.00%	89.99%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	71.99%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos, la ejecución del indicador se realiza acorde con lo programado

Avances y Logros: Con corte a 30 de septiembre de 2023, se han realizado las siguientes actividades:
*Formulación, aprobación y publicación del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano.
*6 videos de lenguaje de señas o subtitulados para personas con discapacidad auditiva.
*7 Divulgaciones sobre los canales de denuncia de actos de corrupción en la página web de la entidad.
*3 Monitoreos a la ejecución del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC 2023.
*Formulación y publicación del Plan de Cultura de integridad, valores y conflictos de interés 2023.
*Socialización del código de integridad, desde la ejecución de la tienda de valores y las jornadas de inducción a contratistas y funcionarios.
*Actualizaicón del procedimiento de conflicto de interés.
* Se actualizó y socializó en la página web de la entidad la carta de trato digno.
*2 socializaciones sobre los lineamientos relacionados con la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía.
*1 Socialización de avances de la implementación y adopción de medidas de prevención y mitigación SARLAFT.
*1 Campaña de apropiación de la política de administración de riesgos de corrupción.
*Formulación del plan de acción de MIPG 2023 y primer monitoreo con corte a junio 30.
* Se realizó socialización de la metodología y el cronograma para la implementación del mapa de procesos versión 2.
* Se crearon las plantillas que permitirán estandarizar los documentos como procedimientos, guías, instructivos, manuales, de acuerdo a la versión 2 del mapa de procesos.
* Se implementó la campaña de apropiación de la actualización del mapa de procesos versión 2 "ahora somos 21"
* Aprobación del documento de líneas de defensa para la construcción del mapa de aseguramiento.
* Se diseñó la estrategia de cultura organizacional orientada a la innovación en la entidad.
* Se incluyó lenguaje de señas 4 videos de: Resocialización en la Cárcel Distrital¿, Búsqueda de agresores a conductor del SITP¿, Campaña de Ciberdelitos¿ y Resultados de Operativos de seguridad.
* Se realizó la publicación de los perfiles de los 18 líderes operativos en los diferentes canales internos, como parte de la campaña de apropiación de MIPG.
*Se reaalizó aprobación de la modificación del acto administrativo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en la sesión del 29 de septiembre

418 Implementar al 100% la política pública Distrital de atención y servicio a la ciudadanía en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	$535	$535	100.00	$1,031	$964	93.47	$745	$745	100.00	$718	$674	93.77	$682	$0	0.00	$3,711	$2,918	78.62

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$5,441	$5,309	97.57	$24,903	$23,037	92.51	$28,641	$28,440	99.30	$27,710	$24,845	89.66	$29,198	$0	0.00	$115,892	$81,632	70.44

(C) 447 Porcentaje de avance en la implementación de la política pública Distrital de atención y servicio a la ciudadanía en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%			
2021	30.00	30.00	30.00	100.00%			
2022	65.00	65.00	65.00	100.00%			
2023	90.00	90.00	80.00	88.89%	✓	88.89%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Con el propósito de dar cumplimiento a la meta, el equipo de atención y servicio al ciudadano de la Subsecretaria de Gestión Institucional, realizó las siguientes actividades:
* Implementación de la guía metodológica de medición de la satisfacción ciudadana de la SDSCJ.
* Ejecución de las actividades a cargo de la intérprete de lengua de señas, inmersas en el plan de trabajo, frente al cual se han llevado a cabo la atención de un total de veintinueve (29) ciudadanos sordos, por el canal virtual vía TEAMS.
* Con el propósito de realizar el diagnóstico del Sistema de Turnos Institucional - STI, se han llevado a cabo las siguientes actividades:
1. Solicitar a la Secretaria General, la información relacionada con el Sistema de Atención de Turnos - SAT
2. Requerir a la Dirección de Acceso a la Justicia el concepto para realizar un posible desarrollo en SICAS que permita la implementación del Sistema de Turnos Institucional - STI.
3. Gestionar cotizaciones a distintas empresas de tecnología frente a la necesidad del Sistema de Turnos Institucional -STI.
4. Jornada de socialización del avance del diagnóstico de sistema de turnos, realizada al equipo de Casas de Justicia de la DAJ.

419	Implementar al 100% una (1) estrategia de participación ciudadana en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	$400	$400	100.00	$1,917	$1,892	98.67	$2,762	$2,762	100.00	$2,925	$2,866	97.98	$2,852	$0	0.00	$10,856	$7,920	72.95

Indicador(es)

(K) 448 Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia de participación ciudadana en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	52.00	52.00%	⚠	88.00%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		70.40%	✓

Retrasos y soluciones: Se reporta retraso en la actualización del Plan de Participación Ciudadana, debido a la espera en la actualización del acto administrativo que regula las instancias de participación de redes del cuidado, se ha hecho seguimiento al proceso de oficialización del documento y se espera contar con el acto administrativo respectivo en el mes de noviembre de 2023.

Avances y Logros: Con corte a 30 de septiembre de 2023, se han realizado las siguientes actividades:
* Formulación y publicación de la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2023.
*Se realizaron 2 ejercicios virtuales de participación ciudadana para la formulación del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano y del Plan de Acción Institucional, con la publicación de un reto virtual en la página Web de la entidad a través del cual se recogieron las necesidades y aportes de 32 personas pertenecientes a los diferentes grupos de valor.
*Se realizó la capacitación de los estándares de publicación en el menú PARTICIPA y en el botón Transparencia a través de la plataforma teams, con la participación de 13 colaboradores de la Entidad.

427	Implementar y poner en operación el 100% del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y Archivo - SGDEA en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	$191	$145	75.93	$1,093	$1,080	98.77	$790	$790	100.00	$805	$764	94.84	$977	$0	0.00	$3,856	$2,778	72.04

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$5,441	$5,309	97.57	$24,903	$23,037	92.51	$28,641	$28,440	99.30	$27,710	$24,845	89.66	$29,198	$0	0.00	$115,892	$81,632	70.44

(K) 460 Porcentaje de avance en la implementación y puesta en operación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y Archivo - SGDES en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	76.00	76.00%	✓	94.00%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.20%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Durante este periodo se registran los avances del plan de trabajo archivístico 2023 de acuerdo con el programa de gestión documental (PGD) y el plan institucional de archivos (PINAR), así: 1. Proyecto centralización de los archivos de gestión: a. Se da cumplimiento al cronograma de transferencias documentales y se recibieron 58,92 metros lineales de documentos de archivo. b. Se da continuidad con la aplicación de los instrumentos archivísticos en archivo central para la clasificación y ordenación de expedientes de la serie contratos del periodo. 2. Proyecto Implementación del Plan de Preservación Digital a largo plazo del sistema integrado de conservación (SIC): se remite plan de trabajo a la OAC(oficina analisis comunicaciones) para dar inicio con la organización de los archivos digitales desde la vigencia 2016. 3. Proyecto Plan de Conservación documental: durante este periodo se realizó la recopilación de los formatos de limpieza de las diferentes sedes de la entidad, se realizó la visita a las 16 casas de justicia, C4, casa libertad, programa juvenil, archivo central, centro especial de reclusión CER, Cárcel Distrital y URI puente Aranda para verificación del estado de la infraestructura y mobiliario, se realizó el monitoreo de humedad relativa y temperatura de las sedes de Casa justicia Mártires y Cárcel Distrital HPPL, se realizaron mesas técnicas para revisar los temas que se deben articular en el plan de emergencias y matrices de peligro.
Análisis Técnico y Tecnológico: Se realizaron pruebas del sistema SIGA en el módulo de administración y de radicación para identificar novedades, estabilización y parametrización SIGA. Seguimiento al desarrollo y adaptaciones al sistema SIGA post-pruebas.

53	Información para la toma de decisiones	$260	$260	100.00	$2,002	$1,317	65.77	$2,402	$2,400	99.90	$1,075	$1,071	99.60	$1,198	$0	0.00	$6,937	$5,047	72.76
0	N/A	$260	$260	100.00	$2,002	$1,317	65.77	$2,402	$2,400	99.90	$1,075	$1,071	99.60	$1,198	$0	0.00	$6,937	$5,047	72.76
455	Elaborar 16 documentos de política pública para evaluar con evidencia empírica la implementación de las metas del PDD para el Sector de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia	$21	$21	100.00	$693	$522	75.35	$783	$783	100.00	$647	$646	99.97	$882	$0	0.00	$3,025	$1,972	65.18

Indicador(es)

(S) 490 Número de documentos de política pública elaborados para evaluar la implementación de las metas del PDD para el Sector de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	6.00	6.00	6.00	100.00%			
2022	4.00	4.00	4.00	100.00%			
2023	4.00	4.00	3.00	75.00%	✓	92.86%	★
2024	2.00	2.00	0.00	0.00%			
TOTAL	16.00	16.00	13.00	al Plan de Desarrollo		81.25%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos. La ejecución se encuentra de acuerdo con la programación.

Avances y Logros: Documentos finalizados con corte al mes de septiembre:
1) Transformaciones y continuidades del crimen organizado en Bogotá entre 2012 y 2022
2) Caracterización del homicidio 2012 - 2022

Documentos en fase de revisión:
3) La experiencia de la Cárcel Distrital 2023 (Observaciones del primer revisor)

Documentos en fase de elaboración:
4) Programa Distrital de Justicia Restaurativa en Adultos (Redacción del documento final)

Análisis: Dado que el tercer documento mencionado en el listado anterior, ya se encuentra en fase de revisión, y adicionalmente se cuenta con dos documentos finalizados, el reporte de 2,7 refleja con precisión el progreso de la meta con corte a 30 de septiembre de 2023.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$5,441	$5,309	97.57	$24,903	$23,037	92.51	$28,641	$28,440	99.30	$27,710	$24,845	89.66	$29,198	$0	0.00	$115,892	$81,632	70.44

(S) 710 Número de documentos sobre fenómenos de Seguridad registrados en la Ciudad de Bogotá con cargo al proyecto del Sistema General de Regalías - SGR código BPIN: 2016000100036 - Diseño y validación de modelos de analítica predictiva de fenómenos de seguridad y convivencia para la toma de decisiones en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	4.00	4.00	100.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	4.00	4.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

456	Elaborar 8 investigaciones para construir las herramientas, insumos y/o recomendaciones que faciliten la toma de decisiones de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia	$239	$239	100.00	$1,310	$795	60.71	$1,619	$1,617	99.85	$428	$424	99.04	$316	$0	0.00	$3,912	$3,075	78.61

Indicador(es)

(S) 491 Número de investigaciones realizadas para construir las herramientas, insumos y/o recomendaciones que faciliten la toma de decisiones de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2022	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2023	2.00	2.00	1.60	80.00%	94.29%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8.00	8.00	6.60	al Plan de Desarrollo	82.50%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos. La ejecución se encuentra de acuerdo con la programación.

Avances y Logros: El estado de las investigaciones a la fecha es el siguiente:
1) A la fecha ha sido terminada la encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría S.A. - CNC (Centro Nacional de Consultoría), cuyo objeto fue: Realizar la recopilación de información subjetiva sobre seguridad, convivencia y justicia, contempló las etapas de diseño, prueba, aplicación, consolidación y exposición de resultados a partir de una muestra representativa de habitantes de Bogotá y sus localidades, según las orientaciones de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.
2) Por otra parte, la investigación sobre convivencia en colegios continua en la fase de sistematización, procesamiento y análisis de datos recolectados.

54	Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente	$2,877	$2,819	97.99	$9,651	$8,772	90.89	$11,251	$11,053	98.24	$12,730	$10,210	80.20	$13,000	$0	0.00	$49,508	$32,853	66.36
0	N/A	$2,877	$2,819	97.99	$9,651	$8,772	90.89	$11,251	$11,053	98.24	$12,730	$10,210	80.20	$13,000	$0	0.00	$49,508	$32,853	66.36
471	Implementar el 100% de la Política de Gobierno Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	$2,827	$2,769	97.95	$8,772	$8,405	95.82	$11,251	$11,053	98.24	$11,509	$10,210	88.71	$12,599	$0	0.00	$46,958	$32,437	69.08

Indicador(es)

(C) 516 Porcentaje de avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Línea Base: 20

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	0.00%	
2021	50.00	50.00	48.00	93.33%	
2022	75.00	75.00	75.00	100.00%	
2023	90.00	98.00	95.00	86.96%	96.15%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	93.75%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Implementación de la Politica de Gobierno Digital a través de la ejecución de los planes de trabajo alineados a las metas del proyecto de inversión y a los dominios de MinTIC:
1. Infraestructura y servicios Tecnológicos: 64,5%
2. Uso y Apropiación: 70%
3. Sistemas de Información: 70%
4. Servicios ciudadanos digitales: 70%
5. Documentos asociados a Gobierno TI: 71%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$5,441	$5,309	97.57	$24,903	$23,037	92.51	$28,641	$28,440	99.30	$27,710	$24,845	89.66	$29,198	$0	0.00	$115,892	$81,632	70.44
472 Implementar el 50% de la Política de Seguridad Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	$50	$50	100.00	$879	$367	41.73	$0	$0	0.00	$1,221	$0	0.00	$401	$0	0.00	$2,550	$417	16.34

Indicador(es)

(C) 517 Porcentaje de avance en la implementación de la Política de Seguridad Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia — Línea Base: 17

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	10.00	0.00%			
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2022	30.00	30.00	30.00	100.00%			
2023	40.00	48.00	40.00	55.56%	⚠	74.19%	✓
2024	50.00	50.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		69.70%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos, la ejecución del indicador se esta realizando acorde con lo programado

Avances y Logros: En cumplimiento a la meta propuesta, se avanzó en las siguientes actividades:
1. Se recibieron 19 solicitudes relacionadas con el control de gestión de cambios, la creación de usuarios VPN, la activación de usuarios en la plataforma Orfeo, el acceso a sitios web y la autorización de la instalación de software, entre otros. Todas estas solicitudes fueron atendidas con éxito, lo que equivale a una tasa de efectividad del 100% en la prestación del servicio.
2. Se presentaron y validaron 6 solicitudes de gestión de cambios para los sistemas de información e infraestructura tecnológica de la Entidad, en procura de la mejora, optimización y actualización de los medios disponibles para los servicios tecnologicos internos y externos.
3. Atención prioritaria a 2 incidentes de seguridad de la información reportado a través de la consola Services Manager, relacionados con información por correo electrónico institucional tipo Ingeniería Social y tipo PHISHING.
4. Se realizaron actividades de sensibilización de seguridad de la información, descritas en el plan de uso y apropiación para la vigencia 2023.
5. Se adelantó la implementación de análisis de vulnerabilidades de acuerdo al control 5.8.12 (Gestión de las Vulnerabilidades Técnicas) del Manual de Seguridad y Privacidad de la Información

TOTAL 137 - SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	$203,282	$180,618	88.85	$478,599	$420,617	87.88	$482,504	$452,436	93.77	$423,013	$304,139	71.90	$457,925	$0	0.00	$2,045,323	$1,357,809	66.39

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

200 - Instituto para la Economía Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$15,291	$14,807	96.83	$25,578	$25,427	99.41	$42,629	$33,775	79.23	$34,014	$17,768	52.24	$34,163	$0	0.00	$151,675	$91,778	60.51
18 Cierre de brechas para la inclusión productiva urbano rural	$4,001	$3,895	97.34	$6,561	$6,507	99.18	$8,159	$8,056	98.74	$6,500	$4,370	67.23	$6,202	$0	0.00	$31,422	$22,827	72.65
0 N/A	$4,001	$3,895	97.34	$6,561	$6,507	99.18	$8,159	$8,056	98.74	$6,500	$4,370	67.23	$6,202	$0	0.00	$31,422	$22,827	72.65
120 Incubar al menos 2500 emprendimientos por subsistencia en la creación de modelos de negocio alineados a las nuevas oportunidades del mercado. Como mínimo, un 20% de la oferta será destinada a jóvenes. Incluyendo a los comerciantes de animales vivos de plazas distritales de mercado que opten por cambiar su actividad productiva	$1,399	$1,337	95.56	$2,648	$2,615	98.75	$3,002	$2,934	97.75	$1,237	$1,144	92.48	$1,578	$0	0.00	$9,865	$8,031	81.41

Indicador(es)

(S) 130 Número de emprendimientos por subsistencia incubados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2020	150.00	150.00	172.00	114.67%		
2021	850.00	650.00	651.00	100.15%		
2022	850.00	850.00	1,059.00	124.59%		
2023	600.00	400.00	274.00	68.50% ⚠	94.48%	★
2024	50.00	218.00	0.00	0.00%		
TOTAL	2,500.00	2,500.00	2,156.00	al Plan de Desarrollo	86.24%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Durante el primer semestre se fortalecieron 274 emprendimientos por subsistecia de los 400 programados para la vigencia. Se tiene un avance del 69%.
"De los 274 emprendimientos atendidos, 192 son mujeres y 81 son hombres. Así mismo, en cumplimiento a la política de servicios con enfoque diferencial se logró atención de 27 jovenes emprendedores, 59 adultos mayores, 27 personas en condición de discapacidad y 15 personas LGBTI. Se realizó la asignación de 28 módulos de emprendimiento social los cuales beneficiaron a unidades de emprendimiento de personas con discapacidad y adulto mayores.
Los emprendimientos por subsistencia recibieron acompañamiento psicosocial, asistencia técnica y emprensarial de acuerdo a las necesidades identificadas como resultado de la perfilación. De acuerdo al plan de trabajo recibieron asesoria técnica en sitio, construcción de imagen del producto y evaluación de costos y gastos. Todo ello, con el objetivo de potenciar las unidades productivas. "

(S) 618 Número de emprendimientos por subsistencia incubados de población joven

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2020	30.00	30.00	3.00	10.00%		
2021	170.00	170.00	115.00	67.65%		
2022	170.00	170.00	184.00	108.24%		
2023	120.00	120.00	27.00	22.50% ⊘	77.96%	✓
2024	10.00	78.00	0.00	0.00%		
TOTAL	500.00	500.00	329.00	al Plan de Desarrollo	65.80%	⚠

Retrasos y soluciones: De los 120 emprendimientos de jovenes prograds a atender en la vigencia, solo se ha atendido 27 emprendimiento de jóvenes.
Para el cuarto trimestre se van a impulsar estrategias con enfoque poblacional dirigida a jovenes. Entre ellas articulación con la Subdireccion de Juventud, de Integración Social y difusión de la oferta por los medios más consultados por este rango de edad.

Avances y Logros: Se vincularon a procesos de fortalecimiento 27 emprendimientos de jovenes.
"De los 27 emprendimietos atendos, 8 son hombre y
19 son mujeres en el rango de étario entre 18 y 29 años.
"

121 Mantener al menos 750 espacios y fortalecer al menos 125 ferias para la comercialización en el Espacio Público alineados con las nuevas oportunidades de mercado en la reactivación económica para mipymes y/o emprendimientos	$2,602	$2,558	98.30	$3,913	$3,892	99.47	$5,157	$5,121	99.31	$5,262	$3.225	61.29	$4.623	$0	0.00	$21,557	$14,797	68.64

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

200 - Instituto para la Economía Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$15,291	$14,807	96.83	$25,578	$25,427	99.41	$42,629	$33,775	79.23	$34,014	$17,768	52.24	$34,163	$0	0.00	$151,675	$91,778	60.51

(S) 131 Número de espacios y ferias como oportunidades de mercado en la reactivación económica

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	30.00	30.00	61.00	203.33%			
2021	250.00	250.00	241.00	96.40%			
2022	250.00	250.00	203.00	81.20%			
2023	190.00	170.00	92.00	54.12%	⚠	88.44%	✓
2024	30.00	75.00	0.00	0.00%			
TOTAL	750.00	750.00	597.00	al Plan de Desarrollo		79.60%	✓

Retrasos y soluciones: Para el tercer trimestre se presenta retrasos en los mantenimientos ya que se esta surtiendo la etapa perfeccionamiento del nuevo contrato, sin embargo las acciones que se estan adelantando en los Mobiliarios Semiestacionarios y Punto de Encuentro permitiran garantizar la reapertura de los puntos comerciales en condiciones de funcionalidad.
Para los mantenimientos las acciones que se estan adelantando en los Mobiliarios Semiestacionarios y Punto de Encuentro permitiran garantizar la reapertura de los puntos comerciales en condiciones de funcionalidad.

Avances y Logros: Para la vigencia 2023 se han realizado 92 mantenimientos para la comercialización en el espacio público alineados con nuevas oportunidades de mercado
"Garantizar la atención a los vendedores informales en el marco de la reapertura económica, realizar mantenimientos preventivos, correctivos y de emergencia.

"

(S) 620 Número de ferias realizadas como generación de oportunidades de mercado en la reactivación económica

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	3.00	3.00	3.00	100.00%			
2021	20.00	65.00	65.00	100.00%			
2022	40.00	35.00	36.00	102.86%			
2023	41.00	26.00	19.00	73.08%	✓	94.62%	★
2024	21.00	5.00	0.00	0.00%			
TOTAL	125.00	135.00	123.00	al Plan de Desarrollo		91.11%	★

Retrasos y soluciones: En el tercer trimestre no se tiene retraso en la realización de ferias ya que para el corte de 30 de septiembre de 2023 se lleva una ejecución del 73% realizando las ferias con normalidad.
En el marco de la realización de ferias se realizan actividades de acompañamiento y alistamiento de las ferias permanentes, adicionalmente en el tercer trimestre se realizaron 9 ferias temporales

Avances y Logros: Para la vigencia 2023 se han fortalecido 19 ferias para la comercialización en el espacio público
Durante la vigencia 2023 con corte a 30 de septiembre se han realizado 19 ferias, se han atendido 521 personas y se realizan actividades de acompañamieto y alistamiento de las ferias permanentes de fines de semana ubicadas en los parqueradores de la Calle 24, caracas con 24 y las aguas.

(S) 685 Número de vendedores informales con alternativas comerciales transitorias brindadas en puntos comerciales y la Red de Prestación de Servicios al Usuario del Espacio Público REDEP (quioscos y puntos de encuentro) y mobiliario semiestacionario

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	389.00	389.00	100.00%			
2022	0.00	100.00	101.00	101.00%			
2023	0.00	100.00	74.00	74.00%	✓	95.59%	★
2024	0.00	61.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	651.00	564.00	al Plan de Desarrollo		86.64%	✓

Retrasos y soluciones: Para el tercer trimestre se han realizado 74 asignaciones, se presenta
retrasos en atención debido a que se estaban surtiendo los procesos de contratación de los profesionales a cargo de dicha gestión.

Avances y Logros: Entrega de alternativas a la población sujeta de atención que cumpla con
los criterios de focalización para la asignación, brindado la posibilidad de reactivarse económicamente con los debidos protocolos y medidas de bioseguridad.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

200 - Instituto para la Economía Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$15,291	$14,807	96.83	$25,578	$25,427	99.41	$42,629	$33,775	79.23	$34,014	$17,768	52.24	$34,163	$0	0.00	$151,675	$91,778	60.51
25 Bogotá región productiva y competitiva	$11,290	$10,912	96.65	$19,017	$18,920	99.49	$34,470	$25,720	74.61	$27,515	$13,399	48.70	$27,962	$0	0.00	$120,253	$68,951	57.34
0 N/A	$11,290	$10,912	96.65	$19,017	$18,920	99.49	$34,470	$25,720	74.61	$27,515	$13,399	48.70	$27,962	$0	0.00	$120,253	$68,951	57.34
187 Potenciar al menos 6 plazas distritales de mercado para el turismo y 8 plazas distritales de mercado para abastecimiento (todas con reforzamiento estructural)	$11,290	$10,912	96.65	$19,017	$18,920	99.49	$34,470	$25,720	74.61	$27,515	$13,399	48.70	$27,962	$0	0.00	$120,253	$68,951	57.34

Indicador(es)

(S) 686 Número de vendedores informales con alternativas comerciales transitorias brindadas en ferias temporales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	1,333.00	1,333.00	100.00%	
2022	0.00	616.00	979.00	158.93%	
2023	0.00	205.00	317.00	154.63%	104.45%
2024	0.00	26.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	2,543.00	2,629.00	al Plan de Desarrollo	103.38%

Retrasos y soluciones: Para el tercer trimestre se atendió 317 vendedores informales y se realizan actividades de acompañamiento y alistamiento de las ferias permanentes de fines de semana ubicadas en los parqueaderos de la Calle 24, caracas con 24 y las aguas.

Avances y Logros: Para la vigencia 2023 se han fortalecido 19 ferias para la comercialización en el espacio público
Como logro de esta administración se han atendido 112 vendedores informales mas

(S) 201 Número de plazas distritales de mercado para el turismo potenciadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.80	80.00%	
2022	2.00	2.20	1.95	88.64%	
2023	3.00	3.25	0.57	17.54%	55.33%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	6.00	6.00	3.32	al Plan de Desarrollo	55.33%

Retrasos y soluciones: Para el cumplimiento de la meta programada en el 2023 del indicador se está gestionando los convenios necesarios y fortalecimiento empresarial que a razón de las intervenciones en las plazas de mercado los comerciantes se reúsan a continuar con la ruta de fortalecimiento

Avances y Logros: Ya se ingresó a la ruta de fortalecimiento el segundo emprendimeinto con enfoque turístico

(S) 602 Número de plazas distritales de mercado para abastecimiento potenciadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.80	80.00%	
2022	3.00	3.20	2.83	88.44%	
2023	3.00	3.37	1.41	41.84%	72.00%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8.00	8.00	5.04	al Plan de Desarrollo	63.00%

Retrasos y soluciones: Actualmente para el segundo trimestre del 2023, no se han generado retrasos

Avances y Logros: """"Se realiza el proceso de fortalecimiento de un emprendimiento de una comerciante de la Plaza Distrital de Mercado Quirigua."""""

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

200 - Instituto para la Economía Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$15,291	$14,807	96.83	$25,578	$25,427	99.41	$42,629	$33,775	79.23	$34,014	$17,768	52.24	$34,163	$0	0.00	$151,675	$91,778	60.51
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$9,042	$8,772	97.02	$9,476	$9,410	99.31	$12,509	$12,425	99.33	$12,581	$8,115	64.50	$10,548	$0	0.00	$54,156	$38,722	71.50
44 Autoconciencia, respeto y cuidado en el espacio público	$9,042	$8,772	97.02	$9,476	$9,410	99.31	$12,509	$12,425	99.33	$12,581	$8,115	64.50	$10,548	$0	0.00	$54,156	$38,722	71.50
0 N/A	$9,042	$8,772	97.02	$9,476	$9,410	99.31	$12,509	$12,425	99.33	$12,581	$8,115	64.50	$10,548	$0	0.00	$54,156	$38,722	71.50
330 Intervenir al menos diez zonas de la ciudad para la construcción social del espacio público basada en el respeto, el diálogo y el acatamiento voluntario de las normas con énfasis en vendedores informales y bici taxistas, en concordancia con las estrategias de recuperación económica de la ciudad	$9,042	$8,772	97.02	$9,476	$9,410	99.31	$12,509	$12,425	99.33	$12,581	$8,115	64.50	$10.548	$0	0.00	$54,156	$38,722	71.50

Indicador(es)

(K) 689 Porcentaje de avance de obra de reforzamiento estructural de plazas de mercado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	100.00	30.00	30.00%	
2022	0.00	100.00	88.87	88.87%	
2023	0.00	100.00	48.81	48.81% ⚠	55.89% ⚠
2024	0.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	41.92% ⚠

Retrasos y soluciones: "Se presentaron retrasos en el avance de obras de las Plazas de mercado 20 de julio, Santander y fontibón que han inicado reforzamiento estrcutural; debido a que la reubicación de los comerciantes a otros espacios, apra garantizar que continúen con su actividad económica, no ha sido tan rápido como se esperaba, pues muchos temen que esta reubicación les vaya afectar económica.

Por otra parte, el inicio de las oras programado en principio, se ha visto retrasado por las diferentes dinámicas que se han tenido en la obrtención de las licencias en modalidad de reforzamientos, atrasando estos inicios hasta 6 meses más tarde de lo programado. "

Avances y Logros: Se continúa entablando diálogos con los locatarios de las plazas a intervenir para darles a conocer los detalles de la obra y la importancia de su colaboración trasladándose a los espacios adecuados para que continúen con su actividad económica.
"Se realizó el seguimiento al desarrollo de las obras de reforzamiento estructural que se están desarrollando en la plaza de 20 de Julio la cual se encuentra en etapa de finalización y la plaza Santander..
Se continua con el trámite de la liquidación de los contratos de obra e interventoría que desarrollaron las obras de reforzamiento estructural de la PDM Quirigua.
"

(S) 357 Número de zonas intervenidas en la ciudad para la construcción social del espacio público

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2021	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2022	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.81	81.00% ✓	97.89% ★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10.00	10.00	8.81	al Plan de Desarrollo	88.10% ✓

Retrasos y soluciones: 1. Actualmente para el tercer trimestre del 2023, no se han generado retrasos

Avances y Logros: "Durante el tercer trimestre del 2023, se realizaron 3.261 identificaciones y caracterizaciones a lo vendedores informales ubicados en el espacio público de las localidades de Bosa, Teusaquillo, Candelaria, Tunjuelito, Santa Fe, Chapinero, Kennedy, San Cristobal, Puente Aranda, Suba, Fontibon, Usaquen y Engativa.
Adicionalmente se realizaron acciones enfocadas a la ejecuciòn del plan de intervenciòn de las zonas de aglomeraciòn discriminadas asi:

Localidad de Suba: Carrera 104 No. 148 - 07 (Plaza Imperial)

* Se realizaron 41 Mesas de diálogo con vendedores informales, líderes, asociaciones, agremiaciones, entidades distritales.
* 3 Jornada de sostenibilidad enfocadas a garantizar los acuerdos o resultados de acciones entre la institucionalidad con la población de vendedores informales.
*22 jornadas de sensibilización y pedagogía a los vendedores informales promoviendo acciones que conlleven a la organización, regulación, y autorregulación.
* La firma de 14 Pactos de acción colectiva concertados con los vendedores informales en el marco de la estrategia de Autorregulación de uso y aprovechamiento del espacio público para generación de confianza.
* Se realizaron 2 sesiones del Consejo Distrital de Vendedores Informales
* Se formaron a 156 personas para el trabajo y el fortalecimiento productivo
* Se realizó sesión extraordinaria con el Consejo Distrital de vendedores informales"
"1.) Durante los tres trimestres del 2023, se realizaron acciones enfocadas a la conmemoraciòn del dia del vendedor informal con la realizaciòn de tres eventos:

*Inauguración Casa del Vendedor con la participaciòn de 31 personas entre Consejeros Distritales, Locales y representantes de Entidades.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

200 - Instituto para la Economía Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$9,042	$8,772	97.02	$9,476	$9,410	99.31	$12,509	$12,425	99.33	$12,581	$8,115	64.50	$10,548	$0	0.00	$54,156	$38,722	71.50

*Día del Vendedor con la participaciòn de 85 Consejeros Locales y Distritales.
*Gran Integración del Vendedor Informal con una participaciòn de 1.029 personas.
* Se realizó sesión extraordinaria con el Consejo Distrital de vendedores informales.
2.) Dentro de los tres trimestres del 2023, se realizo la Asamblea Distrital y Elección de Terna de los representantes de los Vendedores Informales En atención a lo dispuesto en el Decreto Distrital No. 235 de 2021.
3.) Durante lo tres trimestres del 2023, se llevo a cabo sesión extra ordinaria del Consejo Distrital de Vendedores Informales, en la cual se realizo Presentación del proyecto de acuerdo concejo Bogotá, se dio a conocer las actividades proyectadas para la Conmemoración del Vendedor Informal, la Inauguración Casa del Vendedor Informal, espacio para proposiciones y varios.
En el cual se conto con la participación de 16 consejeros distritales, representante de la Secretaria de desarrollo Economico, representante del IDPAC y DADEP.
4.) Se realizaron 2 sesiones del Consejo Distrital de Vendedores Informales y La firma de 14 Pactos de acción colectiva concertados con los vendedores informales en el marco de la estrategia de Autorregulación de uso y aprovechamiento del espacio público para generación de confianza."

(S) 691 Porcentaje de avance de la conformación y elección de los Consejos Locales de vendedores Informales, según lo establecido en el Decreto 092 del 2021

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	100.00%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo		100.00%	★

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$4,312	$4,249	98.54	$11,377	$11,351	99.77	$10,995	$10,968	99.76	$6,178	$5,793	93.77	$7,836	$0	0.00	$40,698	$32,362	79.52
56 Gestión Pública Efectiva	$4,312	$4,249	98.54	$11,377	$11,351	99.77	$10,995	$10,968	99.76	$6,178	$5,793	93.77	$7,836	$0	0.00	$40,698	$32,362	79.52
0 N/A	$4,312	$4,249	98.54	$11,377	$11,351	99.77	$10,995	$10,968	99.76	$6,178	$5,793	93.77	$7,836	$0	0.00	$40,698	$32,362	79.52
502 Elevar el nivel de efectividad en la gestión pública del sector, en el marco de MIPG al menos el 73%	$4,312	$4,249	98.54	$11,377	$11,351	99.77	$10,995	$10,968	99.76	$6,178	$5,793	93.77	$7,836	$0	0.00	$40,698	$32,362	79.52

Indicador(es)

(C) 550 Efectividad en la gestión pública del sector Línea Base: .89

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.90	0.90	0.89	0.00%			
2021	0.91	0.91	0.89	0.00%			
2022	0.92	0.92	0.92	100.00%			
2023	0.94	0.94	0.92	0.00%	⊘	60.00%	⚠
2024	0.95	0.95	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		50.00%	⚠

Retrasos y soluciones: El indicador 550 de la MPD Elevar el nivel de efectividad en la gestión pública del sector, en el marco de MIPG al menos el 73%, esta directamente relacionado con el informe del Índice de Desempeño del reporte del FURAG y este a 30 de septiembre no ha sido reportado por el DAFP

Avances y Logros:
Meta 1 Sistemas:
1. Administrar, mantener y mejorar la plataforma tecnológica del IPES a través del diseño, adquisición, configuración, afinamiento y puesta en operación de soluciones tecnológicas
Avance del Plan de contratación de TI. (Producto 1); Avance del Plan de Mantenimiento de Infraestructura IT para la Entidad.
2. Fortalecer la gestión de la seguridad de la información y recursos tecnológicos

Meta 2 Tramites:
Coordinación con las dependencias para establecer modificaciones en los trámites y OPAS o creación de nuevos, si da lugar
Actualización de los trámites y OPAS prioritarios en la página web (IPES y Guía de Trámites) y SUIT.
Monitoreo de la eficiencia y efectividad de los trámites y OPAS establecidos por la Entidad
Meta 3 y 4 Participación:
Desarrollo de estrategia de tres (3) Segundos Espacios de Participación Ciudadana
Tres (3) Sesiones de los Comités Distritales de Vendedores Informales
Publicación en página web y seguimiento a las conclusiones de las realimentaciones consideradas por la Alta Dirección.

Meta 5 Planeación
Reportes de monitoreo frente a la verificación Eficiencia de Procesos y procedimientos, contemplados por los líderes de proceso de acuerdo con la metodología y herramienta definida.
Realizar el seguimiento a los planes institucionales Responsable Planeación
Reportes de avance de las fases de alistamiento, direccionamiento e implementación contempladas en el plan de adecuación y sostenibilidad del SIGD-MIPG

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

200 - Instituto para la Economía Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
TOTAL 200 - INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL	$28,645	$27,828	97.15	$46,431	$46,189	99.48	$66,132	$57,169	86.45	$52,773	$31,677	60.02	$52,547	$0	0.00	$246,529	$162,862	66.06

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,206,852	$3,086,392	96.24	$3,396,908	$3,273,446	96.37	$3,570,305	$2,637,227	73.87	$3,877,691	$0	0.00	$15,670,837	$10,507,677	67.05
06 Sistema Distrital del Cuidado	$1,216	$1,197	98.50	$4,640	$4,633	99.84	$4,942	$4,942	100.00	$5,140	$4,563	88.76	$2,934	$0	0.00	$18,873	$15,335	81.26
0 N/A	$1,216	$1,197	98.50	$4,640	$4,633	99.84	$4,942	$4,942	100.00	$5,140	$4,563	88.76	$2,934	$0	0.00	$18,873	$15,335	81.26
40 A 2024 incrementar la vinculación en 70.000 personas con discapacidad y cuidadoras/es a las acciones individuales y colectivas para la identificación, reconocimiento y atención integral a las necesidades diferenciales en salud e inclusión, priorizando estrategias de prevención de la salud mental	$1,216	$1,197	98.50	$4,640	$4,633	99.84	$4,942	$4,942	100.00	$5,140	$4,563	88.76	$2,934	$0	0.00	$18,873	$15,335	81.26

Indicador(es)

(S) 42 Personas con discapacidad y cuidadoras/es vinculadas a las acciones individuales y colectivas para la atención integral a las necesidades diferenciales en salud

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	6,500.00	6,500.00	9,077.00	139.65%			
2021	17,000.00	17,000.00	17,897.00	105.28%			
2022	19,000.00	18,264.00	19,135.00	104.77%			
2023	18,500.00	15,172.00	11,459.00	75.53%	✓	93.94%	★
2024	9,000.00	11,296.00	0.00	0.00%			
TOTAL	70,000.00	72,577.00	57,568.00	al Plan de Desarrollo		79.32%	✓

Retrasos y soluciones: No presetan retrasos

Avances y Logros: Acumulado durante el periodo enero a agosto de 2023, se tiene una cobertura de 11.459 personas vinculadas, con 8.652 mujeres y 2.807 hombres, incluye personas con discapacidad, afectaciones psicosociales, gestores de RBC, familias, cuidadoras/es de personas con discapacidad, afectaciones psicosociales y dependencia funcional moderada y severa. Se logra: afianzamiento de acciones para la inclusión; apropiación de buenas prácticas de cuidado; uso de rutas sectoriales e intersectoriales; empoderamiento en derechos y corresponsabilidad; fortalecimiento del liderazgo de RBC para la salud y la inclusión mediante la gestión de líderes; fortalecimiento de redes y rutas de apoyo para la población con énfasis en casos con prioridades de atención por condición y situación, riesgos en salud y alertas en salud mental.
En la gestión de la Política se alcanza un 64,5% para el mes de agosto que corresponde a 27 % de cumplimiento en compromisos y acuerdos del sector para el desarrollo del plan operativo anual de las instancias 2023, 5,5 % en las acciones de asesoría y asistencia técnica para el fortalecimiento de la gestión de la política. 5,5% en las acciones de movilización y participación , 4,5% en los procesos de activación de rutas intersectoriales desde el nivel distrital y 22% acumulado de las acciones programadas para la articulación y coordinación sectorial con espacios y otras direcciones de la SDS.

07 Mejora de la gestión de instituciones de salud	$1,549,655	$1,442,896	93.11	$2,826,997	$2,709,789	95.85	$3,076,381	$2,955,808	96.08	$3,296,892	$2,408,540	73.05	$3,626,175	$0	0.00	$14,376,100	$9,517,033	66.20
0 N/A	$1,549,655	$1,442,896	93.11	$2,826,997	$2,709,789	95.85	$3,076,381	$2,955,808	96.08	$3,296,892	$2,408,540	73.05	$3,626,175	$0	0.00	$14,376,100	$9,517,033	66.20
66 A 2024 conseguir una cobertura del 95% o más el aseguramiento de la población al SGSSS en el Distrito Capital. (Con base en Censo DANE 2018)	$998,981	$930,333	93.13	$1,704,662	$1,650,685	96.83	$2,070,541	$1,984,083	95.82	$2,527,978	$1,859,499	73.56	$3,072,205	$0	0.00	$10,374,368	$6,424,600	61.93

Indicador(es)

(K) 67 Porcentaje de Población de Bogotá D. C. asegurada en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	95.00	95.00	104.00	109.47%			
2021	95.00	95.00	104.40	109.89%			
2022	95.00	95.00	102.10	107.47%			
2023	95.00	95.00	101.40	106.74%	★	108.39%	★
2024	95.00	95.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		86.72%	✓

Retrasos y soluciones: La información registrada se encuentra con corte al reporte de la BDUA 31/agosto/2023, por cuanto el proceso de actualización de la misma se realiza de cuerdo a las fechas establecidas por el ADRES. situación externa en la que no puede incidir la SDS la cual aproximadamente se encuentra disponible dentro de los 5 días habiles sguientes.

Avances y Logros: Al cierre del periodo la cobertura de afiliación al SGSSS de la población de Bogotá D.C. corresponde al 101,4% (8.019.577), frente a las proyecciones Censo DANE (7.907.281), distribuida:

- Total Afiliados R-Contributivo 6.113.432 (77.3%)
  - Activos R-Contributivo 5.984.624 (75,7%)
  - Suspendidos R-Contributivo 128.808 (1,6%)
  - Afiliados R-Subsidiado 1.715.408 (21.7%)
- Afiliados R-Excepción 190.737 (2.4% - datos estimados)

Se estima que en promedio existen al cierre del periodo, 112.970 personas afiliadas en Bogotá D.C. que residen en los municipios cercanos y migrantes no incluidos en la proyección del censo DANE.

PROCEDENCIA	CONTRIBUTIVO	SUBSIDIADO
a. Nacionales (CC, TI, RC)	5.993.134	1.593.659
b. Extranjeros (CE, PA, SC)	40.249	5.180
c. Venezolanos (PEP)	80.435	115.857
Total general	6.113.818	1.714.696

NOTA: ¿Extranjeros¿ incluye tanto venezolanos como los procedentes de otros países.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,206,852	$3,086,392	96.24	$3,396,908	$3,273,446	96.37	$3,570,305	$2,637,227	73.87	$3,877,691	$0	0.00	$15,670,837	$10,507,677	67.05

CE Cedula extranjeria
PA Pasaporte
SC Salvo conducto
PEP Permiso especial de permanencia
PPT Permiso por protección temporal

FUENTES
* Contributivo BDUA - ADRES, corte a 31/08/2023
* Subsidiado BDUA - ADRES, corte a 31/08/2023

67	A 2024 cumplir con el 100% en la implementación de la arquitectura empresarial de soluciones que integran exitosamente la mejora de los procesos estratégicos, técnicos y operativos de la Dirección Territorial de Salud	$2,851	$2,376	83.34	$19,548	$16,687	85.36	$20,871	$20,807	99.69	$29,502	$22,273	75.50	$23,116	$0	0.00	$95,887	$62,143	64.81

Indicador(es)

(S) 68 Arquitectura empresarial implementada en la Dirección Territorial de Salud

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%			
2021	37.00	20.00	20.00	100.00%			
2022	36.00	33.00	33.00	100.00%			
2023	9.00	32.00	25.90	80.94%	✓	93.58%	★
2024	8.00	5.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	88.90	al Plan de Desarrollo		88.90%	✓

Retrasos y soluciones: 'Sin observacines en el período de reporte

Avances y Logros: INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA: Administración del centro de cómputo: disponibilidad de los servicios de TI y los equipos que los soportan, con un alcance de servicio con un indicador igual o superior a 99.5%.
Soporte antivirus, Se están gestionando 2029 dispositivos entre estaciones de trabajo y servidores en el mes de septiembre se identificaron los siguientes eventos: 322 eventos en total - 190 bloqueados -44 borrados
6 desinfectados -71 no procesados
Seguridad: en el período de observación los sistemas de protección identificaron y contuvieron un total de 8116 amenazas identificadas, distribuidas así: Malware 46 -Botnet 648
Intrusiones 7422
Gestión de mesa de ayuda de servicios TIC: la mesa de ayuda se encarga del soporte a usuarios finales de la SDS, mantiene y soporta los puestos de trabajo de los usuarios de red y servicios de TI de la SDS
Solicitudes creadas en el período (septiembre 2023) 1338
Casos atendidos en el período (septiembre 2023) 1316
casos pendientes en el período (septiembre 2023) 22
Custodia de medios. llevar todas las cientas de backup a una empresa externa especializada para custodia de medios semanalmente. 8 cintas -18 discos duros

68	A 2024 continuar con la implementación del Plan de Asesoría y Asistencia Técnica a la EPS Capital Salud y las Sub Redes, con miras a fortalecer su articulación, complementariedad y sostenibilidad (financiera y técnica), en el marco del Modelo de Salud ajustado con enfoque poblacional, diferencial, participativo, resolutivo y territorial	$122,686	$122,626	99.95	$298,604	$298,604	100.00	$138,310	$138,310	100.00	$69,705	$47,205	67.72	$0	$0	0.00	$629,305	$606,745	96.42

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,206,852	$3,086,392	96.24	$3,396,908	$3,273,446	96.37	$3,570,305	$2,637,227	73.87	$3,877,691	$0	0.00	$15,670,837	$10,507,677	67.05

(S) 69 Porcentaje de implementación del Plan de Asesoría y Asistencia Técnica

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	13.00	13.00	12.50	96.15%			
2021	25.00	25.00	25.00	100.00%			
2022	25.00	25.00	25.00	100.00%			
2023	25.00	25.00	18.72	74.88%	✓	92.82%	★
2024	12.00	12.50	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	81.22	al Plan de Desarrollo		81.22%	✓

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: 7.182.848 consultas de medicina general y especializada desde la puesta en operación de la estrategia de CAPS (hoy Centros de Salud 2) (mes de Julio de 2016 - agosto de 2023) distribuidas así:
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro oriente E.S.E (USS Olaya, Chircales, Primero de Mayo, Samper Mendoza, Perseverancia, Los libertadores, Antonio Nariño y Diana Turbay. Se inicia la operación de la USS Altamira en abril de 2023): 1,305,094 consultas.
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E (CAPS Chapinero, Emaús, San Cristóbal, Fray Bartolomé, Gaitana, Calle 80, Rincón, Garcés Navas y Boyacá Real): 1,548,815 consultas. Se continua con las adecuaciones iniciadas en el 2021 en USS Verbenal.
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E (CAPS Abraham Lincoln, Betania, Candelaria la Nueva, Marichuela, Vista Hermosa, Meissen, San Benito, Tunal, Manuela Beltrán y El Carmen Materno Infantil: 2,417,028 consultas.
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E (CAPS Trinidad Galán, 30 Bomberos, Zona Franca, Bosa Centro Pablo VI Bosa, Porvenir, Patios, Occidente de Kennedy, Tintal, Cabañas y Villa Javier): 1,911,911 consultas.

Las consultas de medicina general y especializada, en los servicios ambulatorios de las Unidades de Servicios de Salud de la Red Pública Distrital, suman 188,664, durante el mes de agosto de 2023, donde la producción de los Centros de Atención Prioritaria en Salud hoy Centros de Salud tipo 2, corresponde al 67,2% del total de la Red Pública.
Fuente: Capacidad Instalad a CIP- SDS. Corte a agosto de 2023. Consultada 1/10/2023. Información preliminar

ADSCRIPCIÓN - CAPS
La adscripción se reporta teniendo en cuenta la fluctuación mensual de la población asignada por Capital Salud a las Subredes Integradas de Servicios de Salud, presentando a continuación, los avances en adscripción de la población en los Centros de Salud con corte al mes de agosto de 2023 reportados así:

Subred Sur Occidente: El acumulado de 236.073 usuarios adscritos, que representa una ejecución del 98.36%, frente a la meta total de 240.000;

Subred Norte: La adscripción acumulada para agosto de 2023, reporta 136.339, que representa un 77.8%, de la población asignada para el mes de Agosto, de 175.311 personas.

Subred Centro Oriente presenta un acumulado de 181.066 usuarios adscritos, con una población asignada de 193.051 que correspondiente al 93.6%.

Subred Sur: reporta 168.124 usuarios adscritos en una población asignada total de 221.736, que corresponde a 75.82%.

CAPITAL SALUD EPS:
Información actualizada con corte a Agosto 2023
· CARTERA
· ESTADOS FINANCIEROS
· DETALLE DE PASIVOS CON SISS
· INDICADORES FENIX
· PROGRAMA DE RECUPERACIÓN EPS-S
· Informe de presupuesto
· Informe de solvencia financiera
· Indicadores FENIX

Convenio de Ruralidad
Documento de estrategias para la operación del modelo de ruralidad en la Subred Sur

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,206,852	$3,086,392	96.24	$3,396,908	$3,273,446	96.37	$3,570,305	$2,637,227	73.87	$3,877,691	$0	0.00	$15,670,837	$10,507,677	67.05
69 A 2024 Cumplir con el avance del Plan de Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud. Contribuyendo al cierre de brechas de inequidad territorial con el sur y suroccidente de la cuidad mediante la ampliación de servicios de salud en las localidades con menos servicios, ya sea por creación de nueva infraestructura como con el fortalecimiento de los servicios actuales. Esto en defensa del derecho a la salud y en virtud de sus elementos esenciales tales como accesibilidad equidad y progresividad. 1. Porcentaje de avance en construcción y dotación de tres (3) instalaciones hospitalarias. LB. 4.3 % (Meta: 75%) 2. Porcentaje de avance en construcción y dotación de Centros de Atención Prioritaria en Salud (16 terminados, 1 en obra y 3 en estudios y diseños) LB. 1% (Meta: 100%) 3. Porcentaje de avance en estructuración de tres (3) instalaciones hospitalarias. LB. 0% (Meta: 100%) 4. Porcentaje de avance en obras y dotación complementarias para la infraestructura en salud del D.C. (10 unidades de servicios, 3 salud mental y 1 laboratorio de biocontención). LB. 1% (Meta: 80%)	$171,369	$170,224	99.33	$383,969	$380,440	99.08	$428,229	$426,022	99.48	$292,722	$163,799	55.96	$325.013	$0	0.00	$1,601,302	$1,140,485	71.22

Indicador(es)

(S) 70 Porcentaje de avance en construcción y dotación de tres (3) instalaciones hospitalarias

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	4.10	4.10	6.41	156.34%	
2021	13.70	25.27	14.16	56.03%	
2022	22.20	25.55	18.39	71.98%	
2023	30.70	19.00	23.60	124.21%	107.94%
2024	4.30	1.08	0.00	0.00%	
TOTAL	75.00	59.04	62.56	al Plan de Desarrollo	105.96%

Retrasos y soluciones: Porcentaje de avance en construcción y dotación de tres (3) instalaciones hospitalarias.

Observaciones: En el mes de junio se realizó una reprogramación de las actividades fisicas del proyecto, modificandose los meses de junio a diciembre 2023 y la vigencia 2024.

Avances y Logros: : Porcentaje de avance en construcción y dotación de tres (3) instalaciones hospitalarias.
Convenio 2301650-2021 Hospital Bosa, La dotación Hospitalaria en septiembre se encuentra en obra es la siguiente: Equipos médicos 99,30% y mobiliario 79,52%, 2) en bodega equipos médicos 0,15% y mobiliario 0,55%, y 3) en fabricación equipos médicos 0,37% y mobiliario 19,64%. Reposición y dotación de la nueva UMHES Santa Clara y CAPS del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios Convenio 1201-2018, se apoyó en la elaboración de las fichas técnicas de la dotación biomédica.
Hospital de Usme Convenio 676500-2018 La dotación Hospitalaria se encuentra adquirida y se realiza la entrega de 292 equipos de la empresa Promedco correspondiente al 7,5% total de equipos 1.935. A septiembre en obra se encuentra entregados 822 equipos que corresponden a los equipos de imágenes diagnostica y esterilización de los 1,935 equipos.

Hospital Bosa Convenio 2301650-2021 se reporta un avance en ejecución para el mes de septiembre del 100% criterio ejecución de obra. - Hospital de Usme Convenio 676500-2018 reporta en el mes de septiembre para el criterio ejecución de obra el 85,22% de avance. Reposición y dotación de la nueva UMHES Santa Clara y CAPS del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios Convenio 1201-2018 reporta un avance del 99,25%

Convenio 2301650-2021 Hospital Bosa, Se cuenta con el 100% de dotación contratada y a septiembre el 89,41% dotación entregada. Reposición y dotación de la nueva UMHES Santa Clara y CAPS del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios Convenio 1201-2018, se apoyó en la elaboración de las fichas técnicas de la dotación biomédica. Hospital de Usme Convenio 676500-2018 A septiembre la compra de equipos se reporta un 42,50% de dotación entregada.

(S) 71 Porcentaje de avance en construcción y dotación de Centros de Atención Prioritaria en Salud (16 terminados, 1 en obra y 3 en estudios y diseños)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	8.56	9.05	9.10	100.55%	
2021	33.35	49.32	25.88	52.47%	
2022	34.35	25.93	27.53	106.17%	
2023	6.58	13.08	14.45	110.47%	101.81%
2024	17.16	2.62	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	78.21	76.96	al Plan de Desarrollo	98.40%

Retrasos y soluciones: Porcentaje de avance en construcción y dotación de Centros de Atención Prioritaria en Salud (16 terminados, 1 en obra y 3 en estudios y diseños)
No se tienen en este reporte.

Avances y Logros: Porcentaje de avance en construcción y dotación de Centros de Atención Prioritaria en Salud (16 terminados, 1 en obra y 3 en estudios y diseños)
CAPS PABLO VI Convenio 1147 de 2017 Se reporta un avance del 57% en el criterio de estudios y diseños para el mes de septiembre.
CAPS TRINIDAD GALÁN Convenio 1225 de 2017 Se reporta un avance del 57% en el criterio de estudios y diseños para el mes de septiembre.
CAPS MEXICANA Se reporta para el mes de septiembre un avance del 100% para el criterio ejecución de obra.
CAPS 29 Se reporta para el mes de septiembre un avance del 100% para el criterio obra adjudicada y para el criterio ejecución de obra un avance del 7,26%.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,206,852	$3,086,392	96.24	$3,396,908	$3,273,446	96.37	$3,570,305	$2,637,227	73.87	$3,877,691	$0	0.00	$15,670,837	$10,507,677	67.05

CAPS HOSPITAL DÍA SALUD MENTAL TINTAL Se reporta para el mes de septiembre un avance del 21,40% en el criterio de estudios y diseños.
CAPS BRAVO PAEZ Se reporta para el mes de septiembre un avance del 23.57% para el criterio ejecución de obra.
CAPS VERBENAL Se reporta para el mes de septiembre un avance del 98% para el criterio ejecución de obra.
CAPS GAITANA Se reporta para el mes de septiembre un avance del 25,68% en el criterio de estudios y diseños.
CAPS TUNAL Se reporta para el mes de septiembre un avance del 100% para el criterio ejecución de obra
CAPS DANUBIO Se reporta para el mes de septiembre un avance del 99,89% para el criterio ejecución de obra.
CAPS MARICHUELA Se reporta un avance del 21,4% en el criterio de estudios y diseños.
CAPS MEXICANA Se reporta para el mes de septiembre un avance del 89% para el criterio dotación adjudicada y el 35% de ejecución para el criterio dotación entregada.
CAPS TINTAL Se reporta para el mes de agosto un avance del 89% para el criterio dotación adjudicada y el 35% de ejecución para el criterio dotación entregada.
CAPS BRAVO PAEZ Se reporta para el mes de septiembre un avance del 100% para el criterio dotación adjudicada.
CAPS VERBENAL Se reporta para el mes de septiembre un avance del 70% para el criterio dotación adjudicada.
CAPS SUBA Se reporta para el mes de septiembre un avance del 95% para el criterio dotación entregada.
CAPS CANDELARIA Se reporta para el mes de septiembre un avance del 100% para el criterio dotación adjudicada y 100% en el criterio de dotación entregada.
CAPS TUNAL Se reporta para el mes de septiembre un avance del 100% para el criterio dotación adjudicada y un 100% para el criterio de dotación entregada.
CAPS DANUBIO Se reporta para el mes de septiembre un avance del 98% (porcentaje que se reportó mal) para el criterio dotación entregada corresponde un 98% y para el criterio dotación adjudicada y 100%.
CAPS VILLA JAVIER Se reporta para el mes de septiembre un avance del 100% para el criterio dotación adjudicada y 100% y dotación entregada del 99% de ejecución y puesta en funcionamiento el 100% del criterio.
CAPS ALTAMIRA Se reporta para el mes de septiembre un avance del 100% para el criterio dotación adjudicada y el 100% de ejecución para el criterio dotación entregada.

(S) 72 Porcentaje de avance en estructuración de tres (3) instalaciones hospitalarias

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	64.66	64.66	100.00%			
2021	10.00	35.04	35.34	100.86%			
2022	32.00	0.00	0.00	0.00%			
2023	58.00	0.10	0.09	90.00%	✓	99.99%	★
2024	0.00	0.20	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.30	100.09	al Plan de Desarrollo		99.79%	★

Retrasos y soluciones: Porcentaje de avance en estructuración de tres (3) instalaciones hospitalarias.
Observaciones: En el mes de junio se realizó una reprogramación de las actividades físicas del proyecto, modificándose los meses de junio a diciembre 2023 y la vigencia 2024.
En la ejecución de esta meta se ha contratado personal encargado del seguimiento y respuesta posteriores a la recepción de los productos de la estructuración Fase I, así como el avance de la Fase II Engativá.

Avances y Logros: Porcentaje de avance en estructuración de tres (3) instalaciones hospitalarias.
En la ejecución de esta meta se ha contratado personal encargado del seguimiento y respuesta posteriores a la recepción de los productos de la estructuración Fase I, así como el avance de la Fase II Engativá.

(S) 73 Porcentaje de avance en obras y dotación complementarias para la infraestructura en salud del D.C. (10 unidades de servicios, 3 salud mental y 1 laboratorio de biocontención)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	3.00	2.82	5.47	193.97%			
2021	14.90	12.14	7.53	62.03%			
2022	44.40	14.94	14.10	94.38%			
2023	16.70	20.61	13.43	65.16%	⚠	84.95%	✓
2024	1.00	29.49	0.00	0.00%			
TOTAL	80.00	77.20	40.53	al Plan de Desarrollo		52.50%	⚠

Retrasos y soluciones: SAN BLAS. Se requiere adición de recursos para la contratación del supervisor externo de acuerdo con la ley 1796 de 2016.
NAZARETH y SAN JUAN DE SUMAPAZ. los contratos derivados de diseño y obra; y su interventoría, fueron suspendidos por la Subred Sur, por un periodo de 60 días, a partir del 16/08/2023 por la demora del trámite ante curaduría.
LA VICTORIA. Se presenta incumplimiento del cronograma y de la entrega de productos por parte del consultor. Se realiza los seguimientos continuos con el fin de monitorear el estado de la ejecución del convenio.
Proyecto USS SUBA. Terminación bilateral de contrato de interventoría de obra. Se decide realizar el proceso de contratación directa.
H. SIMÓN BOLÍVAR. Del diagnóstico de la etapa de estudios y diseños surgen obras adicionales y no previstos. Se radico ante SDS solicitud de modificación al convenio prorroga, adición y autorización uso de excedentes.

Avances y Logros: HOSPITAL KENNEDY Se reporta para el mes de septiembre un avance del 100% para el criterio ejecución de obra.
REORDENAMINTO USS TINTAL Se reporta para el mes de septiembre un avance del 93% para el criterio de ejecución de obra e interventoría.
FLORALIA Se reporta para el mes de septiembre un avance del 17,12% para el criterio de adjudicación de estudios y diseños.
HOSPITAL MEISSEN II Se reporta para el mes de septiembre un avance del 100% para el criterio puesta en funcionamiento.
TORRE 1 USS MEISSEN se reporta un avance del 74,46% para el criterio de ejecución de obra e interventoría ítem demolición.
USS NAZARETH Se reporta para el mes de septiembre un avance del 87,78% para el criterio estudios y diseños y 100% para el criterio de adjudicación de obra e interventoría.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,206,852	$3,086,392	96.24	$3,396,908	$3,273,446	96.37	$3,570,305	$2,637,227	73.87	$3,877,691	$0	0.00	$15,670,837	$10,507,677	67.05

USS SAN JUAN DE SUMAPAZ Se reporta para el mes de septiembre un avance del 84,60% para el criterio estudios y diseños y 100% para el criterio de adjudicación de obra e interventoría.
REORDENAMIENTO TUNAL (TORRE DE URGENCIAS FASE 1) Se reporta a septiembre avance para el criterio de ejecución de obra e interventoría 14,92% y 100% para el criterio de adjudicación de obra e interventoría.
UMHES HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR (Salas Qx) Se reporta un avance del 100% para el criterio de adjudicación de obra e interventoría y para el criterio estudios y diseños el 100% de ejecución. Para el mes de septiembre reporta un 5.98% de ejecución para el criterio de ejecución de obra.
UHMES FRAY BARTOLOME Se reporta para el mes de septiembre un avance del 74.03% para el criterio de adjudicación de estudios.
REFORZAMIENTO SAN BLAS Se reporta para el mes de septiembre un avance del 73,90% para el criterio de adjudicación de estudios y para obra adjudicación un 100%.
VICTORIA Se reporta un avance del 68,29% para el criterio de adjudicación de estudios y para obra adjudicada un 100%.
LABORATORIO DE BIOCONTENCIÓN Se reporta para el mes de septiembre un avance del 100% para el criterio de adjudicación de estudios, obra e interventoría. Cumplimiento al 100% de la fase de estudios y diseños, ingeniería de detalles.
USS SUBA Se reporta para el mes septiembre un avance para obra adjudicada un 100%.
HOSPITAL ENGATIVA KOIKA Se reporta para el mes septiembre un avance para el criterio estudios y diseños el 55.64% y y para obra adjudicada un 5.50%%.
HOSPITAL KENNEDY Se reporta para el mes de septiembre un avance del 100% para el criterio dotación adjudicada y para el criterio dotación entregada se reporta un 99% de ejecución.
REORDENAMINTO USS TINTAL Se reporta para el mes de septiembre un avance del 85% para el criterio dotación adjudicada.
HOSPITAL MEISSEN II Se reporta para el mes de septiembre un avance del 100% para los criterios de adjudicación y entrega de la dotación.
CENTRAL DE URGENCIAS TUNAL Se reporta a septiembre un avance del 100% para el criterio de adjudicación de dotación.
LABORATORIO DE BIOCONTENCIÓN Se reporta para el mes de septiembre un avance del 25% para el criterio de adjudicación dotación.

(S) 723 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado 'Banco de células'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

70 A 2024 logra el 95% de intercambio reciproco de la información de los procesos (administrativos-asistenciales) en la historia clínica de las 4 subredes de servicios de salud y el 50% de intercambio reciproco de la información de los procesos (administrativos asistenciales) en los sistemas de información de historias clínicas en las IPS privadas que concentran el 80% de la oferta de los servicios de salud de alta complejidad que se encuentran incluidos en el plan de beneficios en salud, interoperen con la HCEU según lo establecido en la Ley 2015 de 2020	$4,876	$4,829	99.04	$12,970	$12,873	99.26	$15,203	$15,203	99.99	$21,652	$19,739	91.17	$8,490	$0	0.00	$63,191	$52,645	83.31

Indicador(es)

(S) 74 Intercambio reciproco

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	25.00	24.00	24.00	100.00%	
2022	40.00	41.00	41.00	100.00%	
2023	20.00	21.00	19.70	93.81%	98.57%
2024	5.00	4.00	0.00	0.00%	
TOTAL	95.00	95.00	89.70	al Plan de Desarrollo	94.42%

Retrasos y soluciones: 'Sin observaciones para el período de reporte.

Avances y Logros: INFRAESTRUCTURA TIC EN LAS SUBREDES: instalación software de backup para las suberedes centro oriente y norte -instalación un digiturno para la subred norte - instalación 5 UPSs para la subred sur.
HISTORIA CLÍNICA: Las Subredes Integradas de Servicios de Salud Sur, Sur Occidente y Centro Oriente adquirieron un total de 4.908 horas de desarrollo del proveedor tecnológico Servicios y Asesorías de Colombia - SYAC. Hasta septiembre de 2023, se han utilizado el 43% de estas horas, equivalente a un total de 2.117 horas.
DASHBOARD DE ANALÍTICA PREDICTIVA: Integración de todas las fuentes de información requeridas para analítica descriptiva de datos para la ruta integral de atención en salud ¿ RIAS de la población materno-perinatal.
INTEROPERABILIDAD HCEUen LAS IPS PRIVADAS: Se interoperaron un total de 136,321 Documentos Clínicos a través del Servicio Ciudadano Digital de Historia Clínica Electrónica Unificada (HCEU), el cual es proporcionado por la plataforma tecnológica Bogotá Salud Digital.
Adicionalmente, en el mismo intervalo de tiempo, se logró la interoperabilidad de un total de 50,507 prescripciones médicas de estas subredes a través del Servicio Ciudadano Digital de Gestión de Medicamentos

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,206,852	$3,086,392	96.24	$3,396,908	$3,273,446	96.37	$3,570,305	$2,637,227	73.87	$3,877,691	$0	0.00	$15,670,837	$10,507,677	67.05
71 A 2024 mantener la atención al llamado y la gestión del 100% de los incidentes de la línea de emergencias 123 u otras vías de acceso del Sistema NUSE direccionados a Salud, en cumplimiento del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), modernizando el CRUE de la Secretaria de Salud, para responder con oportunidad y calidad	$18,364	$17,991	97.97	$108,413	$107,083	98.77	$85,580	$83,677	97.78	$74,097	$69,069	93.21	$52,519	$0	0.00	$338,973	$277,820	81.96

Indicador(es)

(K) 77 Proporción de incidentes en salud gestionados en el marco del Sistema de Emergencias Médicas - SEM

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	74.97	74.97% ✓	93.74% ★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	74.99% ✓

Retrasos y soluciones: "El reporte del dato de los incidentes a través de la línea 123 corresponden a mes vencido.

Avances y Logros: Programa de atención Prehospitalaria con las 4 Subredes: En el periodo de enero a agosto de 2023 ingresaron un total de 406.689. El programa de atención prehospitalaria ha permitido dar respuesta a las urgencias y emergencias en salud que son reportadas a través de la línea de emergencias 123 como medio de comunicación directo y a través del cual la única condición por la cual se prioriza dicha atención es la condición en salud que sea reportada por el llamante. La atención que se ha requerido para los incidentes a través de vehículos de emergencias ha sido posible gracias a la disponibilidad de los vehículos pertenecientes a las subredes integradas de servicios de salud y sus respectivas tripulaciones. Incidentes que ingresaron 406.689. Prioridad crítica 58.473. Prioridad alta 280.757. Prioridad media 66.739. Prioridad baja 720. Incidentes gestionados mediante asesoría telefónica 307.661. Despachos de ambulancia 100.377. Gestiones realizadas despacho de ambulancia y asesoría telefónica 408.038. Despachos vehículos Salud Mental 10.763. Total gestiones realizadas en la atención de los incidentes 418.801. Total Gestiones Despachos y Atenciones 101.979. Atenciones 55.370. Traslados de pacientes 44.616 . Valoraciones sin traslado por vehículos de emergencias 10.754 . Despachos fallidos 46.609 . Despachos No fallidos (Terminados en valoración o traslado) 53.780. Vehículos/mes vehículos participantes en la atención + Otros (Dato en promedio) 237 . Participación de la red pública en la asignación de traslados (Dato en mediana) 5.412 . PROGRAMA SALUD MENTAL ¿ APH (Con corte a agosto). Descripción/mes TOTAL . Solicitudes decepcionadas 62.439 . Solicitudes gestionadas 62.439 . Atenciones telefónicas exclusivas 39.903. Despachos de vehículos de emergencias 16.069 . Asignaciones realizadas a los equipos domiciliarios en SM. 10.763. Pacientes atendidos - Personal de la comunidad 6.100 . Pacientes atendidos - Personal de la salud 658. Mujeres 3.859. Hombres 2.296. Otro 3 .CURSO DE PRIMER RESPONDIENTE: 5.994. Seguimiento cursos 4.664 . Promoción y Prevención (virtual) 7 . Primer Respondiente Básico Comunidad (Presencial) 3.362 . Primer Respondiente Básico Salud (Presencial) 221 .Primer Respondiente Virtual componente Teórico 185. Primer Respondiente Virtual. componente Práctico 187. Primer Respondiente en Emergencias y Desastres 281. Primer Respondiente en Salud Mental Comunidad 217. Primer Respondiente en Salud Mental Salud 4 .Seguimiento Formación y educación integrantes SEM 1.330. Sistema Comando de Incidentes Básico 63 . Curso Misión Médica presencial 64. Curso Misión Médica virtual 434. Curso Soporte Vital Básico 78 . Curso Soporte Vital Avanzado 53. Jornada de RCP Básico y Manejo del DEA - OVACE 65. Jornadas de Información y Sensibilización Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante 71

72 Ajustar el actual Modelo de Salud para basarlo en APS incorporando el enfoque poblacional diferencial, de cultura ciudadana, de género, participativo, territorial y resolutivo que incluya la ruralidad y aporte a modificar de manera efectiva los determinantes sociales de la salud en la ciudad. La implementación del Modelo incluirá coordinaciones por localidad y la conformación de 200 equipos de atención territorial interdisciplinarios que abordaran como mínimo el 40% de las UPZ de la ciudad focalizando la población por índice de pobreza multidimensional e incluyendo una estrategia de entrega de medicamentos a domicilio que priorizará a los adultos mayores y personas en condición de discapacidad	$230,528	$194,516	84.38	$298,831	$243,417	81.46	$317,647	$287,707	90.57	$281,236	$226,956	80.70	$144,833	$0	0.00	$1,273,074	$952,596	74.83

Indicador(es)

(C) 78 Indicadores de morbilidad evitable por localidad Línea Base: 85 FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	86.00	86.00	0.00	0.00%	
2021	87.00	87.00	0.00	0.00%	
2022	88.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	89.00	0.00	0.00	0.00% ⊘	0.00% ⊘
2024	90.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00% ⊘

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,206,852	$3,086,392	96.24	$3,396,908	$3,273,446	96.37	$3,570,305	$2,637,227	73.87	$3,877,691	$0	0.00	$15,670,837	$10,507,677	67.05

(S) 79 Indicadores de mortalidad evitable por localidad — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2022	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2024	1.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	5.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

(K) 80 Indicadores de coordinación por localidad creadas — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2021	20.00	20.00	10.00	50.00%	
2022	20.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	0.00	0.00	0.00%	25.00%
2024	20.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.00%

(S) 614 Tasa específica de fecundidad en niñas de 10 a 14 años — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2022	6.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	6.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2024	6.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	20.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

(S) 615 Tasa específica de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.50	0.50	0.00	0.00%	
2021	0.50	0.50	0.00	0.00%	
2022	3.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	3.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2024	3.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

(S) 616 Tasa de mortalidad en menores de 5 años x 1.000 nacidos vivos — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2021	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2022	1.50	0.00	0.00	0.00%	
2023	1.50	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2024	1.50	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	5.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,206,852	$3,086,392	96.24	$3,396,908	$3,273,446	96.37	$3,570,305	$2,637,227	73.87	$3,877,691	$0	0.00	$15,670,837	$10,507,677	67.05

(S) 733 Porcentaje de avance en el plan para el desarrollo de la gestión administrativa y técnica para la implementación y seguimiento del Modelo de Salud ajustado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	62.50	62.50	100.00%	
2023	0.00	25.00	16.50	66.00%	90.29%
2024	0.00	12.50	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	79.00	al Plan de Desarrollo	79.00%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros:

1.1 En la Planeación Estratégica del Modelo de salud:
1. Cinco documentos marco para la planeación estratégica del modelo:
i. Plan de acción del Modelo Territorial de Salud, vigencia 2023.
ii. Lineamiento Operativo del Modelo Territorial de Salud, código: SDS-GSS-LN-028
iii. Manual Operativo: Equipos de Atención en Casa Modelo Territorial de Salud, código: SDS-GSS-MN-007
iv. Lineamiento Coordinaciones locales del Modelo Territorial de Salud: Salud a mi barrio, Salud a mi Vereda, código: SDS-GSS-LN-027 V.2
v. Guía Medición de calidad - Equipos de Atención en casa modelo Territorial de Salud, código: SDS-GSS-GUI-013

2. Estrategia de relevo domiciliario a Cuidadores(as), acumulado a agosto 2023, 2.722 familias relevadas, con 25.254 sesiones del servicio de relevo domiciliario: Centro Oriente 712 familias relevadas y 5.959 sesiones; Norte 595 familias relevadas y 6.345 sesiones; Sur 807 familias relevadas y 6.479 sesiones; Sur Occidente 608 familias relevadas y 6.471 sesiones

3. Entrega de medicamentos y toma de laboratorios a domicilio a población priorizada según lo establecido en el Manual Operativo: Equipos de Atención en casa Modelo Territorial de Salud, con los siguientes resultados con corte a agosto: 52.048 Laboratorios realizados y 29.785 medicamentos suministrados.

4. Veinte coordinaciones locales del Modelo de Salud: operando, en cada localidad

5. (345) Equipos de Atención en Casa operando en las 20 localidades y 107 UPZ cubiertas, con 292.021 familias atendidas y 431.085 personas atendidas; y realizados por subredes:
Centro Oriente: 63 Equipos de Atención en casa, 38.646 Familias atendidas y 60.306 personas atendidas
Norte: 69 Equipos de Atención en casa, 72.325 Familias atendidas y 103.260 personas atendidas
Sur: 106 Equipos de Atención en casa, 94.513 Familias atendidas y 131.905 personas atendidas
Sur Occidente: 107 Equipos de Atención en casa, 86.537 Familias atendidas y 135.614 personas atendidas

6. Resultados de la Gestión Administrativa y técnica:
(29) adiciones y prórrogas de Profesionales especializados, para brindar soporte y gestionar los procesos de planeación, desarrollo y monitoreo de los planes de Cuidado locales en la localidad correspondiente, mediante el desarrollo de metodologías, documentos técnicos y sistematización de procesos, aportando a la implementación del Modelo Territorial de Salud.
(21) adiciones y prórrogas de Profesionales, para aportar a la implementación del Modelo Territorial de Salud, apoyando a la implementación de metodologías encaminadas al monitoreo y seguimiento del Plan Local de Cuidado de la Salud así como la recopilación y organización de datos que sirven de apoyo para la realización de informes sobre el plan anteriormente mencionado y para brindar respuesta a los requerimientos allegados por los Entes de Control y demás autoridades que lo realicen.

09 Prevención y cambios para mejorar la salud de la población	$51,486	$49,792	96.71	$319,320	$316,519	99.12	$255,549	$252,803	98.93	$202,203	$167,848	83.01	$205,511	$0	0.00	$1,034,069	$786,961	76.10
0 N/A	$51,486	$49,792	96.71	$319,320	$316,519	99.12	$255,549	$252,803	98.93	$202,203	$167,848	83.01	$205,511	$0	0.00	$1,034,069	$786,961	76.10
75 A 2024 disminuir en 20% la morbilidad por enfermedades transmisibles en control (tosferina, varicela, hepatitis A, parotiditis y meningitis)	$34,658	$33,326	96.16	$93,099	$93,063	99.96	$31,973	$31,669	99.05	$16,355	$9,614	58.78	$9.284	$0	0.00	$185,370	$167,672	90.45

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,206,852	$3,086,392	96.24	$3,396,908	$3,273,446	96.37	$3,570,305	$2,637,227	73.87	$3,877,691	$0	0.00	$15,670,837	$10,507,677	67.05

(C) 83 Porcentaje de disminución de número de casos de enfermedades trasmisibles en control (Tosferina, Varicela, Hepatitis A, parotiditis y meningitis) Línea Base: 6

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	2.50	2.50	0.00	0.00%			
2021	7.50	7.50	0.00	0.00%			
2022	12.50	12.50	11.10	88.80%			
2023	17.50	20.00	19.00	88.76%	✓	92.86%	★
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		92.86%	★

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Entre las semanas epidemiológicas 1 a 35 se han notificado 5.484 casos de los cinco eventos de la meta, registrando un incremento del 18% (n=830) respecto al reporte de las mismas semanas del año 2022. (SE 1 a 35); pero al comparar con el año linea de base se observa una una disminución del 65% (n=10.033) para los 5 eventos objeto de la meta, en el caso de tosferina se evidencia una disminución en la notificación acumulado del 24% (n=158), para varicela registra un aumento del 17% (n=509), para Hepatitis A se registra incremento mayor del 100% (n=280), para parotiditis el incremento es del 18% (n=144) y para meningitis bacteriana se registra un aumento del 41%(n=55) de casos notificados.
Se realizaron un total de 6 IEC para evento meningitis bacteriana de alto impacto por agentes bacterianos Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae y 39 IEC evento Tosferina de alto impacto en las 4 subredes del distrito según lo reportado en segplan.
En total para el mes de agosto se reportaron 5.484 casos en 2023 vs 4.654 del año anterior al mismo corte.
Fuente Sivigila Vigilancia notificación EPV SE 1 a 35/años 2022 y 2023* datos preliminares. Para lo datos de Tosferina y Meningitis Bacteriana para el análisis de la meta se incluyen los casos que ingresaron como probables.
GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES. Enfermedades Transmitidas por Vectores-ETV: 268 asistencias técnicas a IPS. 159 Pacientes de malaria con verificación de seguimiento al tratamiento. 51 Pacientes con leishmaniasis con verificación de seguimiento al tratamiento. 17 Pacientes con chagas crónico caso probable y/o confirmado en seguimiento en la EAPB. 110 Actividades de información para ETV, con 1.614 personas que participan. 7 Casos canalizados a las aseguradoras. 268 IPS con visita de asistencia técnica para Enfermedades transmitidas por vectores, 267 IPS visitadas. 267 Realizan acciones de información para la prevención de las ETV. 596 Pacientes de dengue con signos de alarma, 230 pacientes malaria, 210 con instauración oportuna de tratamiento, 154 con seguimiento al tratamiento por la IPS. 95 Pacientes con leishmaniasis, 91 con indicación de tratamiento sistémico, 73 recibieron tratamiento, 34 seguimiento al tratamiento por la IPS. 11 Pacientes con chagas crónico con atención inicial. Se realizaron 250 asistencias técnicas en procesos de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los casos de lepra. Fortalecimiento de capacidades a 628 funcionarios de la red pública y privada de la ciudad, frente al manejo programático de la Lepra. Se distribuyeron 87 blíster de Poliquimioterapia a personas con Hansen. Seguimiento a 17 casos de Lepra para ingreso al programa. Se realizaron 38 visitas domiciliarias a personas con Hansen. Se sensibilizaron 337 personas de la comunidad con relación a signos y síntomas de la enfermedad de Hansen. Se realizaron 277 seguimientos telefónicos a pacientes del Programa de eliminación de Hansen.

76 A 2024 ejecutar un programa de salud mental a través de acciones de atención integral que incluyen la promoción y prevención, consejería e intervención con enfoque comunitario. También el reforzamiento de 2 centros de salud mental actuales y la creación de un nuevo centro especializado con tratamiento diferencial de menores de edad, y la implementación de unidades móviles especializadas. Para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas se enfocarán acciones de cuidado y prevención , con énfasis en el control del consumo de sustancias psicoactivas ilegales. Para la atención de consumidores problemáticos y habituales de sustancias psicoactivas se usarán estrategias de reducción del daño	$5,090	$4,947	97.18	$24,765	$24,765	100.00	$32,575	$32,575	100.00	$34,842	$31,077	89.20	$22,234	$0	0.00	$119,507	$93,364	78.12

Indicador(es)

(S) 84 Programa de salud mental implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	5.00	5.00	3.90	78.00%			
2021	30.00	30.00	27.00	90.00%			
2022	30.00	30.00	27.00	90.00%			
2023	25.00	25.00	16.00	64.00%	⚠	89.14%	✓
2024	10.00	14.10	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	97.00	73.90	al Plan de Desarrollo		76.19%	✓

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Acumulado de enero a agosto 2023: Para la promoción de la salud mental, se tiene como resultado la implementación de 285 encuentros comunitarios con participación de 364 personas desde los cuales se ha priorizado lectura de necesidades en salud mental y se ha concertado e implementado el desarrollo de 249 centros de escucha para el acondicionamiento físico y la salud mental con participación de 3.936 personas. Se contó con la implementación de 1.666 acciones artísticas relacionadas con la promoción de la salud mental con participación de 68.767 personas en los territorios las cuales se generan en el marco del entorno cuidador comunitario. Implementación de 8 Servicios e Acogida Juveniles para la prevención del consumo inicial de sustancias psicoactivas en 9.612 niños, niñas, adolescentes y jóvenes y su red familiar. Con la implementación de las acciones de los equipos itinerante de atención en salud con énfasis en salud mental ¿ MAPS, se abordaron 8.714 usuarios, se identificó el riesgo en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas a través de la aplicación de 12.416 pruebas de tamizaje. Se realizaron 9.346 intervenciones en salud mental y 324 encuentros comunitarios en los que participaron 3.302 usuarios. Se realizaron 2.493 canalizaciones y 2.118 seguimientos efectivos. (Fuente: Base de datos preliminares Surdes Integradas de Servicios de Salud. Equipos itinerantes de atención en salud con énfasis en salud mental ¿ MAPS. agosto de 2023).A agosto de 2023 desde el entorno cuidador hogar se han desarrollado 2.908 acciones de información y educación en salud mental en familias priorizadas por tener menores de cinco años y mujeres gestantes integrando temáticas de salud mental como educación en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales para la promoción de la salud física y mental. Al mes de agosto en entorno cuidador educativo se implementaron 4.091 sesiones psicosociales colectivas en salud mental en 416 colegios con participación de 56.434 niños, niñas y adolescentes y el desarrollo de 21.821 sesiones psicosociales individuales en salud mental desde la gestión del riesgo ante eventos prioritarios y problemas psicosociales para su mitigación y se implementaron 112 sesiones de fortalecimiento de capacidades para la detección temprana de riesgos en salud mental dirigidas a 1.886 docentes de 77 establecimientos educativos. Con

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,206,852	$3,086,392	96.24	$3,396,908	$3,273,446	96.37	$3,570,305	$2,637,227	73.87	$3,877,691	$0	0.00	$15,670,837	$10,507,677	67.05

respecto al despliegue progresivo de las Unidades Móviles de Atención Primaria (MAPS) con énfasis en salud mental, a través de la Subredes Integradas de Servicios de Salud- SISSS para la implementación de la ruta de atención integral de salud para problemas y trastornos mentales, para el mes de agosto de 2023 se tienen en funcionamiento las Unidades Móviles de las Subredes Norte, Centro Oriente, Sur y Sur Occidente que en conjunto ha atendido a un total de 9.248 personas.

77 A 2024 mantener la tasa de mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles por debajo de 127 por 100.000 personas en edades de 30 a 69 años. Implementando estrategias de promoción de practicas y estilos de vida saludable, para prevención de enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, cáncer, enfermedades de vías respiratorias inferiores, entre otras	$5,017	$5,017	100.00	$23,747	$23,591	99.34	$28,944	$28,944	100.00	$32,108	$28,369	88.36	$17,550	$0	0.00	$107,367	$85,922	80.03

Indicador(es)

(D) 85 Tasa de mortalidad prematura por enfermedades crónicas no transmisibles en personas con edades de 30 a 69 años

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	133.80	133.80	0.00	0.00%	
2021	133.00	133.00	0.00	0.00%	
2022	131.80	131.80	125.00	105.44%	
2023	129.80	129.80	125.00	103.84%	103.84%
2024	127.00	127.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	101.60%

Retrasos y soluciones: A mayo de 2023, se han presentado 1.867 muertes por condiciones crónicas con una tasa de mortalidad acumulada de 45,8 muertes por 100,000 habitantes (datos preliminares).

Avances y Logros: La fuente de información de los presentes datos es Aplicativo Web RUAF_ND, Sistema de Estadísticas Vitales SDS (corte 07-06-2023-ajustada 14-06-202) datos preliminares; se debe tener en cuenta que la cifra de mortalidad oficial es emitida a nivel nacional por DANE año vencido posterior a la validación de datos por cada ente territorial y la respectiva codificación CIE 11 de la causa básica de muerte en línea con los parámetros internacionales que es competencia de esta institución, no se cuenta con datos oficiales del año en curso. Según lo anterior, para la construcción y seguimiento del indicador y tasa de mortalidad del presente año se disponen de datos preliminares fuente RUAF_NDV2 otorgados por el equipo de Estadísticas Vitales -EEVV-. Las cifras preliminares para el mes de mayo de 2023 fuente RUAF_NDV2 en lo referido a la mortalidad por patologías crónicas en el ciclo vital de 30 a 69 años, categorizadas de la siguiente manera: 1. Diabetes Mellitus: 28 muertes; 2. Enfermedades cardio Cerebrovasculares: 162 muertes; 3. Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores: 18 muertes; 4. Neoplasias (tumores malignos): 190 muertes. Para un total de 398 muertes durante el mes de mayo por condiciones crónicas.
Frente a la implementación del Plan Estratégico y Operativo para el Abordaje Integral de la Población Expuesta y/o Afectada por Condiciones Crónicas en Bogotá (2020-2030), en el mes de mayo de 2023 en los nodos intersectoriales, se realizaron las siguientes acciones: puesta en marcha de los lineamientos para los entornos y transversalidades de las Subredes Integradas de Servicios de Salud para la realización de acciones promocionales en hábitos de vida saludable, identificación temprana de riesgos con la línea técnica para el desarrollo de tamizajes y gestión del riesgo con el fortalecimiento del proceso de canalizaciones en la activación de las Rutas Integrales de Atención de Salud.
*Nodo 6 ¿Atención en salud ante la presencia de condiciones desenlace¿ Se realiza la articulación con el fortalecimiento de las Rutas Integrales de Atención en salud en: alteraciones cardio cerebrovasculares y metabólicas manifiestas, riesgo o presencia de enfermedades respiratorias crónicas, riesgo o presencia de trastornos visuales y auditivos, enfermedades huérfanas, trastornos neurodegenerativos, neuropatías y autoinmunes; se participa en el comité interdependencia en el cual se presentan los avances durante el mes.
*Nodo 5¿ Nodo de atención en salud ante la presencia de exposiciones de riesgo o eventos precursores: se realiza la implementación de puntos cuídate se feliz en el entorno comunitario los cuales realizaron tamizaje cardiovascular a través de las tablas de estratificación de OMS y test de FINDRISK a 7.198 personas de la cuales a 3.694 se les implementó un plan de automanejo con el objetivo de incentivar hábitos de vida saludable(Base de datos aplicativo Cuídate Sé Feliz Mayo 2023).

(S) 724 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado 'Enfermedades crónicas'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	35.00	35.00	100.00%	
2022	0.00	35.00	35.00	100.00%	
2023	0.00	30.00	0.00	0.00%	70.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	70.00	al Plan de Desarrollo	70.00%

Retrasos y soluciones: No se reportan al momento.

Avances y Logros: En el reporte acumulado para el periodo enero- agosto de 2023, correspondiente a la meta 12 "A 2024 mantener la tasa de mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles por debajo de 127 por 100.000 personas en edades de 30 a 69 años¿. La fuente de información de los presentes datos es Aplicativo Web RUAF_ND, Sistema de Estadísticas Vitales SDS corte 14-09-2023-ajustada 20-09-2023; se debe tener en cuenta que la cifra de mortalidad oficial es emitida a nivel nacional por DANE año vencido posterior a la validación de datos por cada ente territorial y la respectiva codificación CIE 11 de la causa básica de muerte en línea con los parámetros internacionales, no se cuenta con datos oficiales del año en curso.
Para el periodo de reporte acumulado enero-agosto de 2023 se presentó un total de n=3.067 muertes (datos preliminares) por condiciones crónicas no transmisibles, de los eventos que componen este indicador en rango de edad entre los 30 a 69 años con una tasa de mortalidad acumulada de 75,3 muertes por cada 100.000 habitantes; discriminadas de la siguiente manera: Diabetes Mellitus: n=216 muertes; Enfermedades cardio cerebrovasculares: n=1.249 muertes; Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores: n=128 muertes; Neoplasias (tumores malignos): n=1.474 muertes. Según los datos previos, se evidencia que la primera causa de muerte durante el periodo acumulado, son las neoplasias (tumores malignos) con un 48,06%, seguido de enfermedades cardio cerebrovasculares con un 40,72%, Diabetes Mellitus con un 7,04% y en último lugar las enfermedades crónicas de las vías respiratorias con un 4,17%.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,206,852	$3,086,392	96.24	$3,396,908	$3,273,446	96.37	$3,570,305	$2,637,227	73.87	$3,877,691	$0	0.00	$15,670,837	$10,507,677	67.05
78 Incrementar en un 40% la oportunidad en el inicio de tratamientos para cáncer cervical y de seno de las mujeres	$429	$429	100.00	$855	$855	100.00	$1,289	$1,289	100.00	$1,662	$1,481	89.14	$1,341	$0	0.00	$5,576	$4,054	72.71

Indicador(es)

(C) 86 Porcentaje de oportunidad en el inicio de tratamientos de cáncer cervical y seno en las mujeres Línea Base: 21.5 FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	9.77	9.77	0.00	0.00%	
2022	20.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	29.77	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2024	40.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

(S) 725 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado 'Fitomedicamentos'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

(C) 734 Porcentaje de oportunidad en el inicio de tratamientos de cáncer cervical en las mujeres Línea Base: 28.1

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	33.70	26.00	77.15%	
2023	0.00	36.50	33.50	71.43%	64.29%
2024	0.00	39.30	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	48.21%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Durante el periodo de enero a agosto se han notificado 1.632 casos acumulados confirmados de cáncer de cuello uterino en el SIVIGILA residentes en Bogotá; de ellos, la oportunidad en el inicio de tratamiento menor o igual a 30 días tal como lo establece el protocolo del Instituto Nacional de Salud, se dio en el 33,5% (n=547 casos), entre las localidades de residencia con las mayores inoportunidades en se encuentran Fontibón, la Candelaria, Kennedy, Los Mártires y Usme. Las EAPB con el mayor número de casos que no cuentan con fecha de inicio de tratamiento son en su orden son: Sanitas, Compensar, Nueva EPS y Capital Salud. Las EAPB con el mayor número de casos que tardan más de 45 días para iniciar su tratamiento posterior a su diagnóstico son en su orden: Compensar, Sanitas, Famisanar y Capital Salud. información preliminar y acumulada Fuente SIVIGILA evento 155 corte a semana 35.Desde las intervenciones colectivas se continua con la toma de 25.520 mamografías desde las 4 Subredes Integradas de servicios de salud, de las cuales se realizó seguimiento a 213 con alteraciones en el resultado de la mamografía y se tomaron 88.389 citologías desde las 4 Subredes Integradas de servicios de salud, de las cuales se obtuvieron 2.762 resultados positivos, se remitieron 2.576 a colposcopia/biopsia y se hizo seguimiento a 2.762 resultados positivos. Seguimiento a los indicadores de cáncer de mama y cuello uterino, en coordinación interdependencias con DAEPDSS, aseguramiento, DPSS y Vigilancia en salud pública. Correo JorgeGonzalez04102023.

(C) 735 Porcentaje de oportunidad en el inicio de tratamientos de cáncer de mama en las mujeres Línea Base: 21.5

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	25.80	24.00	93.02%	
2023	0.00	27.90	22.60	0.00%	17.19%
2024	0.00	30.10	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	12.79%

Retrasos y soluciones: No presenta

Para el año 2023, con corte a agosto (semana epidemiológica 35 preliminar acumulada), se han notificado en el SIVIGILA 1.478 casos confirmados de cáncer de mama residentes en Bogotá, de ellos, la oportunidad en el inicio de tratamiento menor o igual a 30 días tal como lo establece el protocolo del

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,206,852	$3,086,392	96.24	$3,396,908	$3,273,446	96.37	$3,570,305	$2,637,227	73.87	$3,877,691	$0	0.00	$15,670,837	$10,507,677	67.05
Avances y Logros: Instituto Nacional de Salud, se dio en un 22,6% (n=334 casos); entre las localidades de residencia con las mayores inoportunidades en inicio de tratamiento se encuentran Sumapaz, Ciudad Bolívar, Bosa, Puente Aranda y Santa fe. Las EAPB con el mayor número de casos que no cuentan con fecha de inicio de tratamiento son en su orden son: Sanitas, Nueva EPS, Compensar y Famisanar. Las EAPB con el mayor número de casos que tardan más de 45 días para iniciar su tratamiento posterior a su diagnóstico son en su orden: Compensar, Sanitas, Famisanar y Capital Salud. Correo JorgeG.04102023.																	
79 Atender el 100% de los brotes y emergencias en salud pública así, como de los eventos de salud pública de interés internacional	$6,291	$6,073	96.53	$176,854	$174,246	98.53	$160,768	$158,325	98.48	$117,236	$97,306	83.00	$155,101	$0	0.00	$616,250	$435,949	70.74

Indicador(es)

(K) 87 Brotes y eventos de emergencias en salud pública atendidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	99.70	99.70%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	99.93%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	79.94%

Retrasos y soluciones: No se registran

Avances y Logros: En el periodo julio 2020 a agosto 2023 se han atendido un total de 23.876 eventos con 110.164 personas afectadas, de estas el 53% fueron mujeres (n=56.011) y el 47% hombres (n= 54.153). Del total de eventos, el 75% (n=17.931) corresponden a brotes de enfermedad por Covid-19, le sigue la viruela simica con 13% (n= 3.106) y con el 2,5% (n=589) los brotes de enfermedad respiratoria aguda, el restante 9,5% corresponde a búsquedas activas (n=373), Puestos de mando Unificado locales por emergencia (n=271), brotes de varicela (n=408), intoxicación por sustancias químicas (n=322), probables Brotes de sarampión (n=200), Síndrome boca, mano pies (n=174), verificación de rumores (n=143), brote de ETA (n=136), brotes de EDA (n=114), otros no especificados (n=45) y en menor número y proporción están brotes de parotiditis,meningitis, hepatitis A, difteria, tos ferina, rebosamiento, derrame/fuga de sustancias, incendio forestal, para un total (n=64)de etc.Las tres localidades donde se concentra el mayor número de eventos son Kennedy 14,5% (n=3.459), Suba 12,5% (n=2.979) y en tercer lugar Bosa 8% (n=1.878) mientras el mayor número de casos asociados a los eventos intervenidos se ha presentado en las localidades San Cristóbal 19% (n=21.291), Candelaria 14% (n=15.517), estas dos son poblaciones impactadas por urgencias que requirieron PMU, y en tercer lugar la localidad de Kennedy 10% (n=11.227).

10 Salud para la vida y el bienestar	$6,327	$6,327	100.00	$20,031	$20,031	100.00	$21,862	$21,855	99.97	$26,496	$22,197	83.77	$18,384	$0	0.00	$93,100	$70,410	75.63
0 N/A	$6,327	$6,327	100.00	$20,031	$20,031	100.00	$21,862	$21,855	99.97	$26,496	$22,197	83.77	$18,384	$0	0.00	$93,100	$70,410	75.63
80 A 2024 disminuir en 20% la Razón de Mortalidad Materna	$2,263	$2,263	100.00	$7,334	$7,334	100.00	$9,723	$9,715	99.92	$12,182	$10,540	86.51	$7,781	$0	0.00	$39,283	$29,852	75.99

Indicador(es)

(S) 88 Razón de mortalidad materna Línea Base: 25.2 FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2022	6.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	6.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2024	6.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	20.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

(D) 736 Razón de mortalidad materna (Número de muertes de mujeres durante el embarazo, parto o puerperio /Número de Nacidos vivos)*100.000 Línea Base: 25.2

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	23.20	30.20	0.00%	
2023	0.00	21.70	26.80	40.00%	0.00%
2024	0.00	20.20	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Para dar cumplimiento al porcentaje de reducción proyectado para el periodo del presente reporte, si se presentaron dificultades generadas por disminución en la adherencia a los servicios esenciales de atención tales como: planificación familiar, control prenatal, interrupción voluntaria del embarazo, atención del parto institucional y atención oportuna de las emergencias obstétricas.

Avances y Logros: Para el periodo Enero ¿ agosto de 2023 se registran 11 casos de mortalidad materna en Bogotá, lo que representa una RMM de 26.8 x 100.000 NV. Según la localidad de residencia los casos de mortalidad materna se presentan por subredes de la siguiente manera: Norte (n=5), Sur Occidente (n=2), Centro Oriente (n=2) y Sur (n=2) y 0 sin dato. Según el régimen de afiliación, los casos presentados en el periodo del presente reporte, 54,4% (n=6) pertenecen al régimen contributivo, 36,4% (n=4) al subsidiado 9,1 % (n=1) no aseguradas y 0 restantes se identifica sin dato, lo que representa el 0%.El

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,206,852	$3,086,392	96.24	$3,396,908	$3,273,446	96.37	$3,570,305	$2,637,227	73.87	$3,877,691	$0	0.00	$15,670,837	$10,507,677	67.05
análisis comparativo de este evento durante el mismo periodo, es decir enero-Agosto como para el año 2022 se evidencia un aumento, con la presentación de 13 casos de muertes maternas, así como para la vigencia 2018 (Línea Base) en donde fueron registrados un total de 15 muertes maternas con una Razón de Mortalidad Materna de 25,9 por 100.000 NV, muestra un comportamiento al aumento.De acuerdo a la información obtenida en el proceso de unidades de análisis de mortalidad materna, del total de casos ocurridos entre Enero ¿ Agosto 2023 (n= 11), el 18,1% (n=2) corresponden a población migrante en su mayoría de nacionalidad venezolana. De la misma manera, según causa de mortalidad, el 54,4% (n=6) corresponden a mortalidad materna de causa directa; y de éstas, 0% (n=0) se encuentran asociadas a Infección por Covid-19.																	
81 A 2024 incrementar en un 33% la atención a las poblaciones diferenciales (etnias, lesbianas, gays, bisexuales, personas trans, intersexuales, habitantes de calle, carreteros, personas que ejercen actividades sexuales pagadas), desde la gestión de la salud pública y acciones colectivas	$4,064	$4,064	100.00	$12,697	$12,697	100.00	$12,140	$12,140	100.00	$14,314	$11,657	81.44	$10,603	$0	0.00	$53,817	$40,558	75.36

Indicador(es)

(C) 89 Porcentaje de personas diferenciales con atención integral Línea Base: 87670

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	93,456.00	93,456.00	1.10	0.00%	
2021	99,242.00	99,242.00	87,670.00	88.34%	
2022	105,028.00	105,028.00	101,653.00	80.56%	
2023	110,814.00	110,814.00	169,716.00	742.96%	354.50%
2024	116,601.00	116,601.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	283.59%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: En total se han atendido 169.716 personas pertenecientes a poblaciones diferenciales (etnias, Lesbianas, Gays, Bisexuales, personas Trans, Intersexuales, habitantes de calle, carreteros, personas que ejercen actividades sexuales pagadas), desde la gestión de la salud pública y acciones colectivas. Para el mes de agosto 2023: se desarrollan acciones desde los diferentes entornos, es por ello que desde el entorno comunitario se reportan 8.584 personas de los sectores LGBTI, así mismo se reportan 169 personas room atendidas, 11.868 personas en habitanza en calle atendidas desde acciones desarrolladas por los Centros de Escucha de Habitanza en Calle, por otra parte se atendieron desde el entorno hogar 715 familias indígenas Emberá, 5.326 personas negras y afrocolombianas desde la estrategia kilombos y 270 personas palenqueras a través de la estrategia Kilumba, por el entorno laboral se atendieron 4.762 personas que realizan actividades pagadas.Se realizan 112 centros de escucha Raizal donde participaron 277 personas, 110 hombres, 167 mujeres, con 285 seguimientos a casos en barreras de acceso. 202 Acciones colectivas de fortalecimiento en Promoción de la Salud. Se realizan 157 centros de escucha LGBTI donde participaron 8.439 personas, 1.263 lesbianas, 3.561 gays, 818 bisexuales 75 hombres trans, 477 mujeres trans, 2.252 cisgénero, 23 no binarias, 400 canalizaciones efectivas a servicios de salud, 73 canalizaciones efectivas a servicios sociales. Se entregan 85.011 preservativos en las actividades. Se identificaron 776 personas migrantes. 3 de canalizaciones efectivas para tratamiento de hepatitis B, 81 personas vacunadas para hepatitis B, 10 lesbianas, 2 bisexuales. Orientación en transformaciones corporales 74 personas. Se identifican 4 personas LGBTI con hepatitis B. Se realizan 363 centros de escucha de Habitante en calle: se identificaron 11.155 personas, 8.070 hombres, 3.085 mujeres, Se realiza activación de ruta a servicios de salud de 640 personas, Acciones comunitarias para el cuidado de la salud población Gitana Número de personas con valoración de riesgos o necesidades en salud 139, 93 mujeres, 46 hombres. Número de personas con gestión del caso 32, 19 mujeres, 13 hombres. Número de familias con seguimiento 119. Número de sesiones colectivas para la promoción de acciones en salud 141. Número de líderes comunitarios formados en cuidado de la salud 49, 40 mujeres, 9 hombres.

11 Salud y bienestar para niñas y niños	$10,399	$10,399	100.00	$35,864	$35,421	98.76	$38,173	$38,038	99.65	$39,573	$34,079	86.12	$24,687	$0	0.00	$148,695	$117,937	79.31
0 N/A	$10,399	$10,399	100.00	$35,864	$35,421	98.76	$38,173	$38,038	99.65	$39,573	$34,079	86.12	$24,687	$0	0.00	$148,695	$117,937	79.31
82 A 2024 disminuir en un 25% la incidencia de sífilis congénita	$2,113	$2,113	100.00	$9,013	$8,970	99.52	$7,792	$7,678	98.53	$8,453	$6,244	73.86	$6,333	$0	0.00	$33,703	$25,004	74.19

Indicador(es)

(S) 90 Incidencia de sífilis congénita FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2021	6.00	6.00	0.00	0.00%	
2022	6.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	6.25	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2024	4.75	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	25.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,206,852	$3,086,392	96.24	$3,396,908	$3,273,446	96.37	$3,570,305	$2,637,227	73.87	$3,877,691	$0	0.00	$15,670,837	$10,507,677	67.05

(D) 737 Incidencia de sífilis congénita (Número de casos confirmados de sífilis congénita/ número de Nacidos Vivos (NV) + Muertes Fetales (MF)* 1.000)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2022	0.00	1.30	1.40	92.86%			
2023	0.00	1.22	1.40	87.14%	✓	87.14%	✓
2024	0.00	1.13	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.71%	✓

Retrasos y soluciones: No registra

Avances y Logros: Con corte a la semana 35 del 2023 se han notificado 38 casos de sífilis congénita. En comparación con el mismo periodo del año anterior 2022 se evidencia una disminución del 37% en el número de casos, ya que se habían notificado 60 casos. Es importante tener en cuenta que adicionalmente se han notificado 45 casos en población migrante de los cuales 23 casos han ingresado al sistema general de seguridad social en salud, de estos casos el 35% (8) la madre se encontraba afiliada menos de un mes antes del parto (5 casos afiliación al momento del parto y 3 entre 8 y 20 días antes del parto), el 22% (5) la madre contaba afiliación de 6 o más meses, el restante 43% (10) la madre no esta afiliada.En lo corrido del 2023 desde el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas se implementaron 8 cursos de Asesoría para Prueba Voluntaria y entrenamiento de pruebas rápidas acorde a la Resolución 1314 del 2020. En el transcurso de año se han entregado 684.200 condones masculinos entregados en espacios de sensibilización de prevención de Infecciones de Transmisión Sexual por parte de los equipos de salud del PSPIC.Se han desarrollado 8 asistencias técnicas a los equipos del Plan de intervenciones de Salud pública en el componente de la dimensión de SSR con énfasis en la prevención de ITS- específicamente tamización de sífilis por parte de los equipos de la Subredes Integradas de Atención. Se realiza el comité materno perinatal distrital y seguimiento a indicadores de la corte materna perinatal. Se realiza proceso precontractual de la estrategia Distrital de Sífilis congénita.

83 A 2024 llevar a cero la tasa de mortalidad por 100.000 en menores de 5 años por desnutrición aguda como causa básica	$580	$580	100.00	$3,218	$3,218	100.00	$5,150	$5,150	100.00	$6,565	$5,840	88.97	$3,518	$0	0.00	$19,031	$14,789	77.71

Indicador(es)

(K) 91 Tasa de mortalidad por DNT aguda como causa básica en menores de 5 años

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2022	0.00	0.00	0.20	0.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: La tasa de mortalidad por desnutrición aguda en menores de cinco años a corte de agosto del 2023 se encuentra en 0*100.000 menores de cinco años (Dato preliminar). Por otro lado, se realizan 318 seguimientos a través de historia clínica desde Gestión de Programas y se realizan seguimientos a 199 familias con 278 niños y niñas menores de 5 años con desnutrición aguda por parte de los equipos de planes de cuidado familiar del Entorno Hogar, con el fin de revisar la garantía de atención integral en salud de niños y niñas menores de cinco años de la cohorte de desnutrición aguda, los cuales son identificados por el Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional -SISVAN, dando lugar a la gestión sectorial requerida que incluye la atención en el marco de las rutas de atención en salud especificas -principalmente la ruta de alteraciones nutricionales- y la gestión intersectorial para la priorización y vinculación a programas de asistencia alimentaria ofertados por otras entidades distritales.Adicionalmente, se realiza fortalecimiento de capacidades y habilidades a 553 profesionales de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas y privadas con atención materno infantil priorizadas en el distrito, en temas de promoción de la alimentación saludable infantil, de la mujer gestante y lactante. Asimismo, se llevan a cabo acciones de fortalecimiento de capacidades a profesionales, auxiliares y gestores del PSPIC en seguridad alimentaria y nutricional. Asimismo, se remiten para vinculación a programas sociales de Secretaría Distrital de Integración Social de gestantes con bajo peso para la edad gestacional en inseguridad alimentaria, niños y niñas con desnutrición aguda e inseguridad alimentaria y el 100% de los niños y niñas notificados por Evento 113- Desnutrición aguda tanto a SDIS como al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y mujeres lactantes con niños y niñas menores de 6 meses con desnutrición aguda identificadas por equipos de salud pública. ENTORNO CUIDADOR EDUCATIVO2.359 Niños, niñas menores de 5 años con tamizaje y clasificación nutricional según resolución 2465/2016 en jardines infantiles. Gestión sectorial oportuna de 2.450 casos de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición aguda priorizados desde nivel central, 413 niños y niñas menores de 5 años con desnutrición aguda canalizados por el SIRC, 112 niños y niñas con gestión para la vinculación a programas de apoyo alimentario. Activación para la atención en salud de 1.237 niños y niñas con desnutrición aguda moderada y severa ante la EAPB. ENTORNO CUIDADOR HOGAR Se realiza seguimiento a 4.538 familias con, 3.114 niños y niñas menores de 5 años con desnutrición aguda, 147 con activación de ruta de atención sectorial y 667 activaciones a ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud. ENTORNO INSTITUCIONAL En los HCB intervenidos, se identificaron 7 niños y niñas con diagnóstico de desnutrición aguda y fueron notificados al SIVIGILA.

84 A 2024 reducir en un 8% la tasa de mortalidad infantil, implementando programas y acciones de promoción y prevención (Entre los que se encuentra el programa ampliado de inmunizaciones PAI y la gestión de riesgo preconcepcional, prenatal y postnatal) de igual forma se fortalecerán acciones para la identificación temprana de posibles casos de meningococo para garantizar la aplicación de la vacuna como acción preventiva para su contención	$7,706	$7,706	100.00	$23,633	$23,233	98.31	$25,230	$25,210	99.92	$24,555	$21,995	89.57	$14,836	$0	0.00	$95,960	$78,145	81.43

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,206,852	$3,086,392	96.24	$3,396,908	$3,273,446	96.37	$3,570,305	$2,637,227	73.87	$3,877,691	$0	0.00	$15,670,837	$10,507,677	67.05

(S) 92 Tasa de mortalidad infantil Línea Base: 8.8 FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2022	2.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	2.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2024	3.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

(D) 738 Tasa de mortalidad infantil (Número anual de defunciones de menores de 5 años / Número nacidos vivos en el mismo año * 1000)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	8.90	9.10	97.80%	
2023	0.00	8.68	0.00	93.33%	93.33%
2024	0.00	8.46	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	90.97%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Para el periodo enero a agosto de 2023 se registraron un total de 381 muertes en menores de un año en Bogotá, lo que representa una Tasa de 9,3 por 1.000 NV. Según la localidad de residencia los casos se presentaron así: Usaquén 20 casos, Chapinero 9 casos, Santafé 9 casos, San Cristóbal 13 casos, Usme 27 casos, Tunjuelito 9 casos, Bosa 41 casos, Kennedy 59 casos, Fontibón 15 casos, Engativá 24 casos, Suba 41 casos, Barrios unidos 6 casos, Teusaquillo 4 casos, Mártires 13 casos, Antonio Nariño 4 casos, Puente Aranda 9 casos, Rafael Uribe Uribe 18 casos, Ciudad Bolívar 45 casos y 15 casos sin dato de localidad. Según subred, la mortalidad infantil se presentó de la siguiente manera: Sur Occidente 32,5% (n=124), Norte 27,2% (n=104), Sur 21,2% (n=81), Centro Oriente 14,9% (n=57) y 15 casos sin información de localidad que corresponde a un 3,9%. De acuerdo al régimen de afiliación, los casos presentados en el periodo del presente reporte corresponden a 56.9% (n=217) pertenecían al régimen contributivo, el 33,3% (n=127) al subsidiado, el 2,6% (n=10) régimen de excepción, el 0,8% (n=3) se identifican como no asegurados, el 0,2 % (n=1) régimen especial y el 6% (n=23) sin información de aseguramiento. En cuanto a la procedencia de los casos se evidencia que el 12,8% (n=49) son extranjeros, el 70% (n=267) son de nacionalidad colombiana, el 17% (n=65) se encuentran sin información. Con respecto a las muertes infantiles, hijos de madres indígenas durante el periodo de enero a agosto se reportaron 3 que correspondería al 0,8%. Con respecto a la línea base año 2018 tasa 9,4 por 1.000 NV, se registra un disminución del 1% con relación a la tasa.

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$22,667	$22,250	98.16	$58,526	$58,281	99.58	$68,972	$67,127	97.32	$77,064	$64,465	83.65	$52,349	$0	0.00	$279,579	$212,123	75.87
31 Protección y valoración del patrimonio tangible e intangible en Bogotá y la región	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,291	$3,611	68.24	$7,788	$3,612	46.38	$7,569	$0	0.00	$20,648	$7,222	34.98
0 N/A	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,291	$3,611	68.24	$7,788	$3,612	46.38	$7,569	$0	0.00	$20,648	$7,222	34.98
230 Gestionar el modelo jurídico administrativo del Complejo Hospitalario San Juan de Dios y avanzar en la ejecución de las actividades de las fases 0 y 1, en cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección y los fallos No. 00319-2007 y 00043-2009	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,291	$3,611	68.24	$7,788	$3,612	46.38	$7,569	$0	0.00	$20,648	$7,222	34.98

Indicador(es)

(K) 246 Porcentaje de avance del plan de acción que se defina para implementación del PEMP y su modelo de gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	100.00	25.00	25.00%	12.50%
2024	0.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	8.33%

Retrasos y soluciones: El acceso a la información de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano no es efectivo y genera obstáculos para el desarrollo de las labores del ente gestor transitorio; se han realizado solicitudes formales respecto a los temas pendientes, los cuáles se han solucionado a través de la interlocución en cabeza del Ente Gestor Transitorio,
Teniendo en cuenta el artículo del Plan Nacional de Desarrollo, relacionado con la propiedad del Complejo Hospitalario San Juan de Dios, se ve afectada la ejecución normal del proyecto de inversión.
Se encuentra dificultad en el desarrollo del proceso de contratación de las pólizas del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.
Difilcultad para la elaboración de estudios de mercado de los mantenimientos.
Hojas de vida de los equipos del San Juan.
Adjudicación contrato de vigilancia.

Avances y Logros: Porcentaje de avance del plan de acción que se defina para implementación del PEMP y su modelo de gestión

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$22,667	$22,250	98.16	$58,526	$58,281	99.58	$68,972	$67,127	97.32	$77,064	$64,465	83.65	$52,349	$0	0.00	$279,579	$212,123	75.87

Se firmó el Convenio Derivado Específico con el Instituto Distrtial de Patrimonio Cultural como ente gestor transitorio.
Se radicaron los procesos de vigilancia y aseo en la Subdirección de Contratación.
Vigilancia: En el mes de septiembre se suscribió el contrato nuevo y se inició la ejecución de este.
Aseo: Se continua con la ejecución del servicio de aseo y de mantenimiento y se iniciaron las actividades de poda para el Complejo.
Mantenimientos: Se efectuaron los ajustes de las fichas técnicas de los equipos, solicitadas por el equipo técnico del Fondo Financiero Distrital de Salud.
Extintores: Se solicitó documentación técnica de emergencias a los comodatarios.
Pólizas de seguros del complejo: se realizó la respuesta a las observaciones del pliego, la audiencia de adjudicación de riesgos.
Se obtuvo la aprobación del plan de trabajo del Ente Gestor Transitorio
Se cuenta con respuesta por parte del Ente Gestor sobre la modificación al convenio.
En coordinación con el equipo técnico, la UAE Catastro Distrital realizó los recorridos al Instituto Materno Infantil y al CHSJD, de acuerdo con el artículo 367 de la Ley 2294 de 2023, relacionado con la transferencia de los predios al Gobierno Nacional; y se recibieron los avalúos.
En el proceso de avance en la definición de la ruta para la implementación del Plan Especial de Manejo y Protección ¿ PEMP, que permita continuar con las acciones priorizadas en las fases previa, 1 y 2 del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil y en perspectiva de integralidad de sus patrimonios se realizaron, en calidad de Ente Gestor Transitorio, treinta y cuatro (34) reuniones con diferentes Entidades del orden Nacional y Distrital para gestionar la ejecución de proyectos en el CHSJD.

Observaciones: Las metas 2 y 4 dan alcance a la meta Plan Distrtial de Desarrollo; en este sentido, se proyecta un cumplimiento para el 2023 de la meta plan de desarrollo del 50%, teniendo en cuenta la transferencia de los predios a la Nación, prevista en la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023, ¿Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 ¿Colombia Potencia Mundial de la Vida¿, en el artículo 367, este componente no se ejecutará.

35 Manejo y prevención de contaminación	$22,667	$22,250	98.16	$58,526	$58,281	99.58	$63,681	$63,516	99.74	$69,276	$60,854	87.84	$44,780	$0	0.00	$258,931	$204,900	79.13
0 N/A	$22,667	$22,250	98.16	$58,526	$58,281	99.58	$63,681	$63,516	99.74	$69,276	$60,854	87.84	$44,780	$0	0.00	$258,931	$204,900	79.13
262 A 2024 implementar el 100% de las estrategias establecidas en la política de salud ambiental para Bogotá D.C., contribuyendo a prevenir la enfermedad y a promocionar la salud individual y colectiva de la población	$21,494	$21,077	98.06	$55,419	$55,173	99.56	$60,558	$60,393	99.73	$66,491	$58,374	87.79	$43,212	$0	0.00	$247,173	$195,017	78.90

Indicador(es)

(C) 279 Estrategias establecidas en la política de salud ambiental para Bogotá D. C. Línea Base: 70

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	78.00	78.00	73.00	37.50%			
2021	85.00	85.00	83.16	84.67%			
2022	90.00	90.00	86.14	43.57%			
2023	95.00	95.00	93.25	80.25%	✓	93.00%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		77.50%	✓

Retrasos y soluciones: NO PRESENTA

Avances y Logros: AGOSTO 2023: se avanzó en un 65.01% en la implementación de las estrategias establecidas en la Política Distrital de Salud Ambiental (Gestión de la Salud Ambiental 6,06%, Vigilancia de la Salud Ambiental 22,25%, Entornos Ambientalmente Saludables 20,36%, Gestión del Riesgo 5,43% y Gestión del Conocimiento 10,91%). Este avance representa 93,25% frente a lo programado en la vigencia 2023.
A nivel Distrital se coordinaron acciones con la Secretaría Distrital de Movilidad para la implementación de acciones en el Día Sin Carro. Concertación de productos desde el sector salud a incluir en la política de acción climática y desarrollo de mesas de salud ambiental del consejo Consultivo de Ambiente (CCA) y de la Comisión Intersectorial para la protección, Sostenibilidad y Salud Ambiental (CIPSSA). Se asistió a la Unidad Técnica de Apoyo (UTA) de la Comisión Intersectorial de Educación Ambiental (CIDEA), al Consejo Consultivo de Ambiente (CCA) y al Consejo Distrital de Protección y Bienestar Animal (CDPYBA). Se calificaron las propuestas presentadas por los interesados del proceso contractual de la evaluación y propuesta de reformulación de la política Distrital de Salud Ambiental por medio de la plataforma SECOP II, se inició formulación de propuestas de servicios de salud con enfoque de salud ambiental (unidades pediátricas ambientales) conforme a lo establecido en el Plan de respuesta sectorial de gestión del riesgo por calidad del aire. Se recibió asistencia técnica por parte del Min salud para el reporte de la estrategia de seguimiento a la gestión territorial en salud ambiental. Se viene realizando formulación y gestión con la ONG vital estregies para el proyecto ¿Gobernanza del aire por medio de una estrategia comunicativa y pedagógica para generar apropiación social del índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en salud IBOCA en Bogotá¿
Y a nivel local se avanzó de la siguiente manera:
Para la estrategia de Gestión de la salud ambiental se gestionaron acciones de la Política en 162 sesiones de la Comisión Ambiental Local (CAL), 118 sesiones de los Consejos Locales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (CLGRCC), 146 sesiones de los Consejos Locales de Proyección y Bienestar Animal (CLPYBA), 66 mesas de residuos, 53 mesas de humedales y 8 mesas de Agricultura Urbana, en donde participaron 10.013 personas en estos espacios de coordinación; se desarrollaron 779 actividades intersectoriales con la comunidad concertadas en los espacios de gestión con participación de 33.594 personas
Para la estrategia de Vigilancia de la Salud Ambiental se concertaron y ejecutaron 350 acciones a través de las líneas de intervención de la Política con participación de 12.929 personas.
Para la estrategia de gestión del riesgo se recibieron 301 problemáticas de salud ambiental para gestionar riesgos ambientales interviniendo 1.895 personas
Para la estrategia de Gestión del Conocimiento se socializo la política en 585 espacios intersectoriales a 20.404 personas

263 A 2024 reducir en un 5% la mortalidad por contaminación del aire por material particulado PM 2.5	$1,173	$1,173	99.99	$3,108	$3,108	100.00	$3,123	$3,123	100.00	$2,785	$2,480	89.04	$1,569	$0	0.00	$11,757	$9,883	84.06

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$22,667	$22,250	98.16	$58,526	$58,281	99.58	$68,972	$67,127	97.32	$77,064	$64,465	83.65	$52,349	$0	0.00	$279,579	$212,123	75.87

(C) 280 Muertes por enfermedades cardio vascular y EPOC en mayores de 30 años e IRA en menores de 5 años

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	0.30	30.00%			
2021	2.50	2.50	0.30	12.00%			
2022	3.50	3.50	0.30	8.57%			
2023	4.50	4.50	0.31	6.89%	⊘	6.89%	⊘
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		6.20%	⊘

Retrasos y soluciones: Esta meta es de reporte anual, por lo que la magnitud ejecutada seria 0, sin emabargo, el valor minimo que permite colocar el aplicativo es 0,31
La meta se proyectó con el censo DANE 2005 y al comparar con el Censo 2018 aumenta la línea base estimada para 2019 de 41,1 a 46,4 de muertes. la estimación se recalcula considerando las actualizaciones de las proyecciones poblacionales de Bogotá por parte del DANE post COVID-19, y en concordancia con la circular 022 del 12 de mayo 2022 de la SDS
Solución: Hacer seguimiento a la meta comparando los valores del año 2005 y Censo ajustado 2018 por pandemia COVID-19.
Durante el año 2021 se evidenció un aumento de la mortalidad en enfermedades cardiovasculares, incluyendo la mortalidad por PM2.5.
Solución: acciones realizadas desde proyecto 7828 enfocadas en población vulnerable para prevención de la mortalidad. se realiza promoción y prevención del riesgo por contaminación de aire en metas 1 y 2 del proyecto 7831.

Avances y Logros: Para el periodo enero - agosto 2023 se beneficiaron 11.332 personas en la vigilancia por exposición a contaminación del aire de las cuales se encuestaron un total de 7.653 entre menores de 14 años y adultos mayores de 60 años, de las cuales 280 de ellas surtieron el proceso de canalización o activación de ruta; adicionalmente se abordaron 706 personas con la atención de 234 quejas, siendo 62 por calidad del aire, 146 por olores ofensivos y 26 por espacios libres de humo de tabaco; así como el abordaje de 2.973 personas en 80 actividades de comunicación social del riesgo en temas relacionados con los posibles efectos en la salud por la contaminación del aire (27) y en las afectaciones en la salud por el consumo y exposición al cigarrillo (53); y se realizaron 355 operativos de control de los espacios libres de humo en establecimientos abiertos al público. Por otra parte, se beneficiaron 3.901 personas en la vigilancia por exposición a ruido de las cuales se realizaron 3.279 encuestas de percepción, 252 de ellas surtieron el proceso de canalización o activación de ruta; y 586 personas abordadas con la atención de 202 quejas por ruido y 36 personas en 2 actividades de comunicación social del riesgo de salud auditiva. Para la vigilancia por radiación electromagnética se beneficiaron 1.657 personas de las cuales 1.635 se les aplicaron las encuestas relacionadas con el síndrome de radiofrecuencia, 63 de ellas surtieron el proceso de canalización o activación de ruta; 5 persona abordada en la atención de 3 queja por exposición a radiaciones electromagnéticas y 17 personas abordadas en 1 actividad de comunicación social del riesgo en el tema relacionada con el principio de precaución por la exposición a las radiaciones No Ionizantes.
Para el desarrollo de investigación y gestión del conocimiento se actualizó el informe de reducción de la mortalidad (meta 7) con datos proyectados al año 2022, avance en la elaboración de informes anuales y boletines en las temáticas de aire, ruido y radiación electromagnética del año 2021 y 2022 a nivel local y distrital, se diligencio matriz de actividades semestral de ERA - EDA - COVID-19 de inter-direcciones, se avanzó en la elaboración del informe de resultados de la intervención realizada en hornos crematorios del Distrito, se participó en actividades que aporta en conocimientos en temas de tabaco enfocado a los cigarrillos saborizados o con cápsulas y a la capacitación sobre elaboración de policy Brief y su aplicación en estrategias de políticas en salud; se realizaron observaciones al documento de evaluación de acciones en la ZUMA, ajustes al informe PIZSO 2020 y 2021, se socializaron los resultados de la vigilancia en la zona del relleno sanitario y se terminó la Guía para profesionales de la salud, así como la socialización de la metodología ACRE al grupo ASIS distrital.

03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$3,066	$2,693	87.85	$11,894	$11,882	99.90	$13,047	$13,019	99.79	$14,730	$12,138	82.40	$9,593	$0	0.00	$52,330	$39,732	75.93
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado	$1,720	$1,720	100.00	$8,577	$8,569	99.90	$9,240	$9,240	100.00	$9,975	$8,954	89.77	$5,719	$0	0.00	$35,231	$28,482	80.85
0 N/A	$1,720	$1,720	100.00	$8,577	$8,569	99.90	$9,240	$9,240	100.00	$9,975	$8,954	89.77	$5,719	$0	0.00	$35,231	$28,482	80.85
298 A 2024 realizar atención psicosocial a 14.400 personas víctimas del conflicto armado	$1,720	$1,720	100.00	$8,577	$8,569	99.90	$9,240	$9,240	100.00	$9,975	$8,954	89.77	$5,719	$0	0.00	$35,231	$28,482	80.85

Indicador(es)

(S) 316 Atención psicosocial a Victimas del Conflicto Armado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1,000.00	1,000.00	436.00	43.60%			
2021	4,135.00	4,135.00	3,002.00	72.60%			
2022	4,135.00	5,200.00	6,195.00	119.13%			
2023	4,130.00	3,930.00	3,168.00	80.61%	✓	94.38%	★
2024	1,000.00	837.00	0.00	0.00%			
TOTAL	14,400.00	14,400.00	12,801.00	al Plan de Desarrollo		88.90%	✓

Retrasos y soluciones: Ninguna

Avances y Logros: La SDS implementa una estrategia de atención psicosocial en respuesta a la medida de rehabilitación a través del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas PAPSIVI para lo cual se avanzó en el desarrollo de procesos dirigidos a la atención de daños psicosociales causados por hechos de la violencia en el marco del conflicto armado; al respecto al respecto a corte agosto han ingresado un total de 3.323 personas (2.148 mujeres y 1.175 hombres. De los cuales 47 personas se autoreconocen como LGBTI) a los procesos de atención psicosocial. En la modalidad individual 1.078 personas (779 mujeres y 299 hombres. De los cuales 29 personas se autoreconocen como LGBTI). En la modalidad familiar ingresaron 596 familias compuestas por 1.548 personas (978 mujeres y 570 hombres. De los cuales 16 personas se autoreconocen como LGBTI). En la modalidad comunitaria ingresaron 46 organizaciones compuestas por 697 personas (391 mujeres y 306 hombres. De los cuales 2 personas se autoreconocen como LGBTI). A corte agosto han finalizado por cumplimiento de objetivos un total de 3.168 procesos de atención psicosocial (6 sesiones mínimo por proceso). En la modalidad individual 961 personas (704 mujeres y 257 hombres. De los cuales 28 personas se autoreconocen como LGBTI). En la modalidad familiar 375 familias compuestas por un total de 981 personas (627 mujeres y 354 hombres. De los cuales 14 personas se autoreconocen como LGBTI). En la modalidad comunitaria 82 organizaciones, compuestas por 1.226 personas (709 mujeres y 517 hombres. De los cuales 4 personas se reconocen como LGBTI). A corte agosto se han realizado 3.795 actividades por profesionales de enfermería desde el componente de acciones de promoción y prevención en salud para víctimas del conflicto armado, correspondientes a 1.934 personas 1.246 mujeres y 688 hombres. A su vez, la Secretaría Distrital de Salud avanza en la implementación del plan de acción de las estrategias diferenciales de atención psicosocial a personas víctimas del conflicto armado y como apuesta para la paz y la reconciliación. Para el mes de agosto se continúa con la implementación de las estrategias diferenciales de mujeres, paz, reincorporación, de NNA, formar en paz, PVG, SPA, afrodescendientes y gitanos y se avanzó en la concertación de las actividades de la estrategia de atención psicosocial indígena.

41 Sin machismo ni violencia contra las mujeres, las niñas y los niños	$1,346	$973	72.31	$3,317	$3,314	99.91	$3,807	$3,779	99.28	$4,755	$3,184	66.95	$3,875	$0	0.00	$17,100	$11,250	65.79

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$3,066	$2,693	87.85	$11,894	$11,882	99.90	$13,047	$13,019	99.79	$14,730	$12,138	82.40	$9,593	$0	0.00	$52,330	$39,732	75.93
0 N/A	$1,346	$973	72.31	$3,317	$3,314	99.91	$3,807	$3,779	99.28	$4,755	$3,184	66.95	$3,875	$0	0.00	$17,100	$11,250	65.79
310 A 2024 implementar y mantener en funcionamiento 20 servicios de atención integral en salud con enfoque de equidad de genero para mujeres en todas sus diversidades	$525	$152	29.03	$1,756	$1,753	99.82	$3,299	$3,271	99.17	$4,255	$2,739	64.36	$3,609	$0	0.00	$13,444	$7,916	58.88

Indicador(es)

(S) 330 Número de servicios implementados de atención integral en salud con enfoque de equidad de género para mujeres

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	4.00	4.00	4.00	100.00%	
2021	5.00	5.00	1.00	20.00%	
2022	5.00	9.00	9.00	100.00%	
2023	5.00	5.00	4.00	80.00% ✓	94.74% ★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	20.00	20.00	18.00	al Plan de Desarrollo	90.00% ✓

Retrasos y soluciones: No registra

Avances y Logros: Acumulado al mes de AGOSTO 2023 la ciudad cuenta con 18 servicios de Atención en salud para las mujeres implementados lo cual representa el cumplimiento del 90% de la meta. Estos servicios se enmarcan en la Atención primaria en salud como una puerta de entrada a otros niveles de atención, pues desde estos espacios se remiten a las mujeres capitadas por cada Subred a otros servicios de salud según se requiera. Se continúa con los procesos de articulación intersectorial con SDMujer, SDIS, Hábitat y las Subredes Integradas de Servicios de Salud para el cumplimiento de la meta. Estos servicios están enmarcados en el modelo territorial de salud ¿Salud a mi barrio, salud a mi vereda¿ y aportan al Sistema Distrital del Cuidado pues la mayoría de ellos se encuentran ubicados en el marco de las manzanas del cuidado del Distrito.Política Pública de Mujer y Género:Acumulado al mes de agosto: 65,2%. En el acumulado al mes de AGOSTO se han realizado aportes en el marco de la implementación de la Política Pública de Mujer y Género principalmente en acciones de reportes y articulaciones en espacios e informes sectoriales e intersectoriales, asistencias técnicas a los equipos de las Subredes del entorno comunitario, GPAIS y referentes de política para fortalecimiento de capacidades en temas claves para la salud de las mujeres, seguimiento a los lineamientos PSPIC y aportes para la transversalización del enfoque de género en los diferentes entornos de vida y procesos de la Gestión en la salud pública, seguimiento y asesoría en las acciones sectoriales e intersectoriales que se desarrollan en lo local, seguimiento a la meta 1 del proyecto de inversión 7833 sobre los Servicios de atención en salud para las mujeres. Participación en espacios distritales de la política y otros intersectoriales: UTA de la política, Mesa distrital IVE, UTA del SIDICU y de los buses del cuidado del SIDICU, Mesa técnica de la RIA AAT, Mesa Sofía, CIM, mesa de prevención del feminicidio. Trabajo técnico, metodológico y lanzamiento de la página web de SDS donde se lideró la construcción del minisitio de prevención de violencias. Se ha dado respuesta a los reportes distritales de política y al seguimiento de la misma en reuniones intersectoriales con SDMujer, se ha dado respuesta a todos los requerimientos de los entes de control solicitados, Se ha conmemorado el 8 de marzo: día de los derechos de las mujeres y el 28 de mayo: día de la salud plena de las mujeres, con el desarrollo de acciones de articulación a nivel sectorial e intersectorial.

311 Incrementar en 22 punto porcentuales el abordaje integral con enfoque de género de la violencia intrafamiliar, maltrato infantil y la violencia sexual, para salvaguardar la salud mental	$821	$821	100.00	$1,560	$1,560	100.00	$508	$508	100.00	$500	$445	88.96	$266	$0	0.00	$3,656	$3,334	91.20

Indicador(es)

(C) 331 Porcentaje de abordaje integral a personas víctimas de violencias

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2022	9.00	9.00	11.20	124.44%	
2023	17.00	17.00	13.40	78.82% ✓	78.82% ✓
2024	22.00	22.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	60.91% ⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Para el año 2023 está programado un incremento del 19% sobre la línea de base tomada en el año 2019 de 56,3% lo cual significa un aumento esperado del 75,3%. Los casos con IEC efectiva entre ENERO a AGOSTO 2023 el 46,8% (n=15.377). Con respecto, a los casos sin abordar y fallidos son direccionados al Sistema de Referencia y Contrareferencia (SIRC) para que se adelante el proceso de monitoreo por parte de la Empresa Administradora de Planes de Beneficios (EAPB) en el marco de la Ruta Integral de Atención en Salud (RIA) de Agresiones, Accidentes y Traumas. Es necesario indicar, que la medición de este indicador es acumulada y anual para tomar los registros finales de las investigaciones epidemiológicas de campo.

GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES
Casos canalizados a la RIA AAT: 2.642. Casos de víctimas de violencia sexual: 940. Casos de víctimas de maltrato infantil: 831. Casos en adultos víctimas de otros tipos de violencia: 925. Casos canalizados de violencia intrafamiliar y sexual con atención en salud (Efectivos): 644.

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$22,698	$21,618	95.24	$58,639	$54,921	93.66	$70,339	$69,521	98.84	$73,745	$69,341	94.03	$34,462	$0	0.00	$259,882	$215,402	82.88
51 Gobierno Abierto	$4,890	$4,780	97.76	$8,773	$8,478	96.64	$12,200	$12,065	98.89	$16,036	$15,161	94.54	$7,335	$0	0.00	$49,235	$40,485	82.23
0 N/A	$4,890	$4,780	97.76	$8,773	$8,478	96.64	$12,200	$12,065	98.89	$16,036	$15,161	94.54	$7,335	$0	0.00	$49,235	$40,485	82.23

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$22,698	$21,618	95.24	$58,639	$54,921	93.66	$70,339	$69,521	98.84	$73,745	$69,341	94.03	$34,462	$0	0.00	$259,882	$215,402	82.88
403 A 2024, diseñar e implementar la Estrategia de Gobierno Abierto en salud de Bogotá D.C. (GABO), a través de acciones de participación social en salud, reconciliación, transparencia, control social y rendición de cuentas y servicio al ciudadano, con procesos comunitarios e intersectoriales en las 20 localidades	$4,890	$4,780	97.76	$8,773	$8,478	96.64	$12,200	$12,065	98.89	$16,036	$15,161	94.54	$7.335	$0	0.00	$49,235	$40,485	82.23

Indicador(es)

(K) 430 Estrategia de Gobierno abierto - GABO diseñada para su implementación en las acciones de participación social en salud, transparencia, control social y rendición de cuentas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	⊘	76.00%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		60.80%	⚠

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Se avanzó en el reconocimiento y empoderamiento a las nuevas ciudadanías para incentivar así la participación social en salud y convertir a los ciudadanos en protagonistas de los cambios que necesita la ciudad para tener una salud integral, a través de acciones: Fortalecimiento de Datos Abiertos SALUDATA, Control Social en Salud, Acciones de participación en las 20 localidades y Construcción de la Cultura del cuidado

(S) 617 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia de Gobierno Abierto en Salud - Gabo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	12.50	10.00	11.30	113.00%			
2021	25.00	25.00	25.00	100.00%			
2022	25.00	30.00	30.00	100.00%			
2023	25.00	25.00	22.48	89.92%	✓	97.24%	★
2024	12.50	10.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	101.30	88.78	al Plan de Desarrollo		87.64%	✓

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: En referencia al Plan de Comunicación de SaluData:
1) 715.517 visitas al Observatorio de Salud de Bogotá en lo transcurrido de la vigencia y total acumulado al corte de 12.930.485
2) Ingresan 215 nuevos usuarios a base de datos de Observatorio con 3.738 en total al corte.
3) 350 eventos publicados de Participación Social
4) Trece (13) socializaciones del Observatorio de Salud ¿ Saludata
5) Veintitrés (23) mailing a los usuarios suscritos a SaluData, en temas de interés en salud.

Se brindaron QUINIENTOS VEINTISEIS (526) asistencias técnicas en la formulación de Proyectos de Iniciativas comunitarias en salud a las organizaciones identificadas y caracterizadas con 2.183 personas sensibilizadas en el D.C.

En la implementación de Estrategia de Control Social en el marco de Gobierno Abierto, se actualizo la Estrategia de Control Social para realizar la socialización con los grupos de valor en el marco de Gobierno Abierto.

Seis espacios de socialización de la Estrategia de control social, con la participación de 240 personas.

Ciento ochenta y cuatro (184) asistencias técnicas mesas de diálogo con veedurías ciudadanas en salud, 2.622 personas sensibilizadas

Cincuenta y cuatro (54) Veedurías activas 2023, entre constituidas y renovadas.

Tres Investigaciones culminadas: Coinfección VIH - viruela Símica, Conducta suicida - Análisis predictivo y prospectivo y Pandemia COVID 19 Bogotá y grandes ciudades

En el seguimiento a los proyectos de iniciativa comunitaria entre gestores territoriales y la referente de supervisión del convenio con el cooperante, se tiene:
Diez (10) seguimiento a los proyectos de iniciativa comunitaria con los gestores territoriales para conocer el proceso de asistencia técnica a las iniciativas:
Subdirección Sur: Catorce (14) Organizaciones asistidas en el marco de los proyectos de iniciativa comunitaria
Subdirección Norte Doce (12) Organizaciones asistidas en el marco de los proyectos de iniciativa comunitaria
Subdirección Centro Oriente: Quince (15) Organizaciones asistidas en el marco de los proyectos de iniciativa comunitaria
Subdirección Sur Occidente Catorce (14) Organizaciones asistidas en el marco de los proyectos de iniciativa comunitaria

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$22,698	$21,618	95.24	$58,639	$54,921	93.66	$70,339	$69,521	98.84	$73,745	$69,341	94.03	$34,462	$0	0.00	$259,882	$215,402	82.88
Cincuenta y cinco (55) Proyectos de iniciativa comunitaria en salud en ejecución: Subdirección Sur: Catorce (14) Proyectos de Iniciativas comunitarias territoriales en ejecución Subdirección Norte: Doce (12) Proyectos de Iniciativas comunitarias territoriales en ejecución Subdirección Centro Oriente: Dieciséis (16) Proyectos de Iniciativa comunitaria territorial en ejecución Subdirección Sur Occidente: Trece (13) Proyectos de Iniciativas comunitarias territoriales en ejecución Sesenta y seis (66) proyectos de iniciativa comunitaria socializados																		
54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente	$2,451	$2,002	81.70	$16,390	$13,682	83.48	$16,182	$16,181	99.99	$18,186	$16,990	93.42	$1,874	$0	0.00	$55,083	$48,855	88.69
0 N/A	$2,451	$2,002	81.70	$16,390	$13,682	83.48	$16,182	$16,181	99.99	$18,186	$16,990	93.42	$1,874	$0	0.00	$55,083	$48,855	88.69
466 A 2024 diseñar e implementar la Estrategia de Transformación Digital en Salud	$2,451	$2,002	81.70	$16,390	$13,682	83.48	$16,182	$16,181	99.99	$18,186	$16,990	93.42	$1,874	$0	0.00	$55,083	$48,855	88.69

Indicador(es)

(S) 510 Porcentaje de diseño e implementación de la Estrategia de Transformación Digital en Salud

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%			
2021	22.00	15.00	15.01	100.07%			
2022	25.00	32.00	32.00	100.00%			
2023	25.00	28.00	19.30	68.93%	⚠	90.33%	★
2024	13.00	9.99	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	81.31	al Plan de Desarrollo		81.31%	✓

Retrasos y soluciones: Sin Observaciones.

Avances y Logros: SISTEMAS DE INFORMACIÓN: El aplicativo SIDCRUE ha actualizado varios de sus módulos, para que los usuarios puedan realizar de forma eficiente y rápida los procesos de control en la recepción y entrega de turnos y la construcción de documentación y estructuración de los incidentes atendidos en la línea de emergencias NUSE 123 y el registro de novedades y observaciones ara la entrega de turnos de los gestores de información. El portal de Salud Ambiental ha actualizado los documentos, noticas y calendario de actividades para la promoción y prevención de acciones realizadas por la secretaria distrital de salud de Bogotá en búsqueda de mejorar la calidad de vida y salud de la comunidad, incidiendo positivamente en las condiciones sanitarias y ambientales. La ciudadanía y cualquier interesado puede visualizar en el aplicativo de SALUDATA los datos actualizados de los módulos; mortalidad materna, conceptos emitidos en planes de salud y primeros auxilios de las aglomeraciones de público, PMU, CRUE, primeros respondientes, personas certificadas en curso primer respondientes, conceptos de gasto FDL y mortalidad atendida en Bogotá identificada en RIPS. La plataforma SIRC se ha actualizado en cumplimiento de la normativa vigente y en las diferentes asistencias técnicas internas y externas con las subredes. La ciudadanía a través del aplicativo de LITERALMENTE podrá solicitar, el agendamiento de cita para los servicios de los submódulos de "Cuidando mi salud mental" y "elijo cuidarme", esto con la finalidad de establecer canales para los temas relacionados a la prevención e intervención de las diferentes formas de violencia, maltrato infantil, salud mental, consumo de sustancias psicoactivas, salud sexual y reproductiva.AULA VIRTUAL SDS: Se realizaron las matrículas de 385 estudiantes en los cursos de inducción y reinducción planta y contratista, misión médica, primer respondiente.
Se realizó la matrícula de 1605 personas para las certificaciones de calidad agosto 2023

56 Gestión Pública Efectiva	$15,357	$14,836	96.61	$33,476	$32,761	97.86	$41,956	$41,275	98.38	$39,522	$37,190	94.10	$25,253	$0	0.00	$155,564	$126,061	81.03
0 N/A	$15,357	$14,836	96.61	$33,476	$32,761	97.86	$41,956	$41,275	98.38	$39,522	$37,190	94.10	$25,253	$0	0.00	$155,564	$126,061	81.03
477 A 2024 avanzar en la dignificación laboral del Talento Humano en el sistema distrital de salud implementando acciones que promuevan el bienestar. Comprende dos indicadores: 1. Dignificación laboral del talento humano en la SDS. L.B. 648 funcionarios en planta de la SDS. Meta a 2024: Crear 852 cargos formales en la planta de la SDS. 2. Crear 40% de empleos temporales adicionales a la planta provista, en las Subredes. L.B: Planta Provista 3806 en las subredes (Fuente: SIDEAP-dato preliminar 31 de marzo de 2020). Meta 2024: Crear 1522 cargos provistos de planta temporal en las Subredes de Servicios de Salud	$8,656	$8,408	97.13	$18,488	$18,054	97.65	$20,122	$19,744	98.12	$18,866	$17,497	92.74	$12,646	$0	0.00	$78,778	$63,702	80.86

Indicador(es)

(S) 522 Dignificación laboral del talento humano en la SDS

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	426.00	426.00	0.00	0.00%			
2022	426.00	426.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	852.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$22,698	$21,618	95.24	$58,639	$54,921	93.66	$70,339	$69,521	98.84	$73,745	$69,341	94.03	$34,462	$0	0.00	$259,882	$215,402	82.88

Retrasos y soluciones: Se mantiene la dificultad reportada en la cual se informa la respuesta dada por la Secretaría Distrital de Hacienda: Mediante radicado 2023EE143410 del pasado 19 de enero de 2023, la Secretaría Distrital de Hacienda manifestó ¿de acuerdo con la evaluación de las perspectivas macroeconómicas y fiscales para el próximo año, el Distrito no cuenta con recursos adicionales que permitan apalancar la financiación de ampliación de plantas de personal, por lo cual, la Alcaldesa Mayor, la Secretaría General, el Departamento Administrativo del Servicio Civil y la Secretaría Distrital de Hacienda, en el marco de lo establecido en el artículo 21 del Decreto 714, acordaron no dar viabilidad para la creación de nuevos cargos para la Secretaría de Salud del Distrito

Avances y Logros: Avances: Se expusieron procesos misionales de manera aleatoria, para revisión de hilo conductor de los procesos, aplicación de fórmulas y validación del resultado de carga laboral.

Logros: Teniendo en cuenta la carga laboral arrojada y que la planta de personal actual de la Secretaría Distrital de Salud establecida es de 648 cargos; la Dirección de Gestión de Talento Humano realizo análisis de escenarios y propuestas trabajadas de manera conjunta con los directivos de las áreas misionales, con el fin de priorizar la propuesta de creación de cargos de acuerdo con los recursos institucionales.
Propuesta a los directivos para la creación por fases, iniciando con los cargos misionales distribuidos de la siguiente manera: 200 cargos para la Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento y 100 cargos para la Subsecretaría de Salud Pública. Para las dos subsecretarías se remitió mediante correo electrónico el análisis y propuesta de la DGTH de la planta actual, resultado carga laboral y propuesta de creación de cargos.

(S) 523 Crear 40% de empleos temporales adicionales a la planta provista, en las Subredes

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	761.00	761.00	730.00	95.93%			
2022	761.00	225.00	242.00	107.56%			
2023	0.00	220.00	0.00	0.00%	⊘	81.55%	✓
2024	0.00	330.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1,522.00	1,522.00	972.00	al Plan de Desarrollo		63.87%	⚠

Retrasos y soluciones: Sin observaciones

Avances y Logros: Se realizó mesa de trabajo con las Subredes para hacer seguimiento al cumplimiento de la meta para este año, por dignificación laboral, y se acordó solicitar concepto al DASCD, para poder adelantar actividades previas a los nombramientos por restricciones en el período de ley de garantías, por elecciones regionales.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
478 A 2024 diseñar e implementar (1) Programa para la generación, producción y uso del conocimiento enfocado a la transformación de la vida y el bienestar de los ciudadanos a partir de la ciencia, tecnología, innovación y educación en salud	$658	$656	99.70	$5,720	$5,707	99.77	$4,726	$4,705	99.55	$5,678	$5.458	96.12	$2.296	$0	0.00	$19,078	$16,526	86.62

Indicador(es)

(S) 524 Porcentaje de implementación del programa para la generación, producción y uso del conocimiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	6.00	12.00	11.98	99.83%			
2021	28.00	29.00	43.00	148.28%			
2022	29.00	25.00	25.00	100.00%			
2023	25.00	21.00	17.50	83.33%	✓	96.53%	★
2024	9.00	10.00	0.00	0.00%			
TOTAL	97.00	110.98	97.48	al Plan de Desarrollo		87.84%	✓

Retrasos y soluciones: EDUCACION:
* Sobrecarga de seguimiento de cursos virtuales de equipo técnico y profesional: Se reestructura la distribución de cursos virtuales para su seguimiento y ejecución. Se solicita al área de salud pública personal para el seguimiento de los cursos virtuales del área para mayor gestión de estos.
* Se genera la necesidad de identificar rutas para la certificación de los cursos virtuales por parte de una entidad académica o el Ministerio de educación.
INVESTIGACION:
* Por complicaciones en horarios de los maestros, con uno de los grupos se realizará actividad el día sábado a las 6:00 am o lunes 7:30 pm y jueves y a las 8:00 pm.
HABILIDADES INVESTIGACION:
* Algunos profesionales refieren que en las Subredes no les brindan espacios e incentivos para realizar investigación, por lo cual se corre el riesgo de no culminar con el proceso, particularmente con los profesionales de Subred Norte.

Avances y Logros: OBSERVATORIO:
* Se consolida informe de datos estadísticos correspondientes a las visitas realizadas al módulo de investigación (visualizaciones por submódulo, entidades, países y regiones nacionales), se han presentado 1.601 visitas nacionales y 22 visitas internacionales.
CURSO DE FORTALECIMIENTO EN HABILIDADES DE INVESTIGACION:
* Se realiza presentación del curso de fortalecimiento de habilidades en investigación con profesionales del hospital Santa Clara y la Unidad Jorge Eliecer Gaitán.
* Se inicia con la tercera cohorte del curso de fortalecimiento de habilidades en investigación con profesionales de la Subred Sur.
* Participación en taller semillero CreaSur, con la presentación del curso de fortalecimiento de habilidades en Investigación
ATENEA:
Convenio No. 3025530 de 2021: Se cumplieron las condiciones y requisito para gestionar el quinto desembolso, según lo indicado en el convenio, ATENEA radicó en septiembre cuenta de cobro y productos para que el FFDS realice el giro.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$22,698	$21,618	95.24	$58,639	$54,921	93.66	$70,339	$69,521	98.84	$73,745	$69,341	94.03	$34,462	$0	0.00	$259,882	$215,402	82.88

Convenio No. 4336504 de 2022: Se cuenta con cuatro contratos suscritos entre las instituciones ejecutoras de los proyectos beneficiados y ATENEA. Está pendiente la suscripción de un quinto contrato, debido a que entró en vigor la Ley de garantías. Se proyecta que una vez finalice este periodo, este contrato se pueda suscribir.
EDUCACIÓN VIRTUAL: Se cuenta con 102 aulas disponibles o creadas en plataforma Aprender Salud y 5 aulas en construcción. Se han implementado 87 aulas distribuidos así: 18 aulas abiertas, 8 aulas invertidas y 61 aulas cerradas.
Se han beneficiado 29.871 usuarios en total, 26.058 usuarios en los cursos cerrados certificable y 3.813 usuarios en los cursos abiertos no certificables.
Se han realizado 9 mesa pedagógica, con la participación promedio de 17 personas permanentes, las cuales pertenecen a las áreas de la SDS donde se desarrollan practicas educativas y asistencia técnica (Entornos Educativos, Comunidad, Talento Humano, entre otras).
Se han realizado 4 talleres, contando con la participación promedio de 16 personas permanentes, las cuales pertenecen a las áreas de la SDS, y tienes a su cargo la elaboración de material didáctico, para el desarrollo de actos didáctico entre ellos asistencia técnica en cualquiera de sus modalidades (Acompañamiento, asesoría, capacitación y orientación)
Se han realizado 18 jornadas de divulgación de la estrategia macro del modelo educativo, a la fecha se tienen 477 beneficiados.
RED DE EDUCACIÓN: Se aprobó el acuerdo de entendimiento entre los participantes de la RED FOCUS, en donde se socializará, compartirá y firmará con los mismos posteriormente.

(S) 726 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado 'Estudios Registro Nacional de Donantes'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	100.00%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo		100.00%	★

(S) 727 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado 'Terapias Celulares - TPH'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	80.00	80.00	100.00%			
2022	0.00	20.00	20.00	100.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	100.00%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo		100.00%	★

479	A 2024 realizar la inspección, vigilancia y control por año al 25% de los prestadores de servicios de salud de Bogotá D.C.	$6,004	$5,733	95.49	$8,993	$8,747	97.26	$16,597	$16,316	98.31	$14,654	$13,910	94.93	$10.130	$0	0.00	$56,378	$44,706	79.30

Indicador(es)

(K) 525 Sedes de IPS con IVC en Bogotá D. C.

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	25.00	25.00	13.40	53.60%			
2021	25.00	25.00	30.13	120.52%			
2022	25.00	25.00	28.77	115.08%			
2023	25.00	25.00	26.28	105.12%	★	98.58%	★
2024	25.00	25.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		78.86%	✓

Retrasos y soluciones: Para la vigencia 2023 se programaron 4.430 visitas IVC, al mes de septiembre se han realizado 4.657. El aumento opbedece a la gestión de grupos conformados de IVC.

Avances y Logros: En el proceso de Inspección, Vigilancia y Control a Prestadores de Servicios de Salud se realizaron a septiembre un total de visita de IVC de 4.657 discriminadas así: Visitas del Sistema Único de Habilitación SUH 525, visitas de levantamientos de medida de seguridad 141, visitas Previas antes de prestar los servicios 138, visita Búsqueda activa de prestadores de servicios de salud 91, visitas de Reactivación 0, programa de auditoría para el mejoramiento de la atención en salud PAMEC 52, Sistema de Información para la Calidad SIC 0, Levantamiento por quejas 255, visitas por quejas IPS 745, visitas por quejas Profesional Independiente 86, visitas por quejas Trasporte Especial 65, visitas por quejas Objeto Social Diferente 11, Otras visitas (prestadores diferentes a servicios de salud) 345, visitas Medicamentos Control Especial 124, visitas Resolución 1403 Servicio Farmacéutico 21, visitas de Residuos 9, visitas mantenimiento 7, visita Tecnovigilancia equipos médicos 25, visitas Resolución 482 equipos generadores de radiación 296, visita Farmacovigilancia 4, visita Brotes 29, visitas Regulación 3, visitas en temas priorizados (Uci, Renal, Urgencias, Viruela del mono, seguimientos, IRA, Actualización de portafolio) 1.473, visita Vacunación 0, visitas de seguridad y salud en el trabajo persona jurídica SST jurídica 203, visita Servicio Social 0, visita tribunales de ética 6, visita Personería Jurídica 3, visita Entidades Sin Ánimo de Lucro 0.
Se han gestionado 67.209 solicitudes de registro relacionadas con los Prestadores de Servicios de Salud y profesionales de la siguiente manera:9.471 Resoluciones de registro y autorización de títulos en el área de la salud, 1.193 Resoluciones de autorizaciones a expendedor de drogas, 0 Carnet de expendedor de drogas, 11.672 Licencias de inhumación, 18.951 Licencias de cremación, 4.692 Licencias de exhumación, 0 Carnet de radio protección, 1 reformas de estatutos, 9 Solicitud devuelta, 1 Reconocimiento personería jurídica, 4 Solicitud devuelta, 0 cancelación de personaría jurídica, 24 inscripciones de dignatarios de la fundaciones sin ánimo de lucro, 8.024 Licencias de seguridad y salud en el trabajo persona natural, 185 licencias de seguridad y salud en el trabajo persona jurídica, 512 licencias de rayos X y renovaciones, 10.315 reporte de novedades al Registro Especial de Prestadores

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$22,698	$21,618	95.24	$58,639	$54,921	93.66	$70,339	$69,521	98.84	$73,745	$69,341	94.03	$34,462	$0	0.00	$259,882	$215,402	82.88
de Servicios de Salud, 936 Inscripciones en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (Prestadores Habilitados), 1.209 Inscripciones en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud Prestadores (sedes), 2 plazas aprobadas de Servicio Social Obligatorio investigación, 0 plazas aprobadas de Servicio Social Obligatorio modalidad prestación de servicios y 8 registro de libros de fundaciones, corporaciones y/o fundaciones sin ánimo de lucro.																		
543 Red de hospitales universitarios líderes en investigación y tecnología. Implementar las estrategias necesarias para el fortalecimiento inicial de un hospital por subred del distrito de acuerdo a su nivel de complejidad como hospital universitario, con la infraestructura adecuada y la tecnología necesaria para la formación de talento humano para nuestra ciudad con las mejores capacidades, implementado además el enfoque de atención primaria en salud	$39	$39	100.00	$274	$253	92.35	$511	$511	100.00	$325	$325	100.00	$181	$0	0.00	$1,329	$1,127	84.80

Indicador(es)

(S) 594 Porcentaje de implementación del plan de fortalecimiento para hospitales universitarios

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	27.00	27.00	30.00	111.11%	
2022	35.00	26.00	46.00	176.92%	
2023	30.00	23.00	21.00	91.30%	98.00%
2024	7.00	23.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	123.00	98.00	al Plan de Desarrollo	79.67%

Retrasos y soluciones: * El Ministerio de salud hizo observaciones previas al documento inicial que presento la subred y basados en ellas el equipo de gestión del conocimiento realizo ajustes y presentación de las unidades Fontibón y Tintal en los meses de agosto y septiembre.
* No hay entrega de modulo por parte de TICS.
* En la visita de seguimiento a Jorge Eliecer Gaitan, la subred menciona que va a postular la unidad con las instituciones universidad Nacional de Colombia y Universidad Antonio Nariño.

Avances y Logros: ACREDITACIÓN DE HOSPITALES SELECCIONADOS
*Se obtuvo el radicado del documento de postulación por parte de la Subred Sur Occidente para la Unidad Patio Bonito Tintal y Fontibón ante el Ministerio de Protección Social - MPS
ACOMPAÑAMIENTO A SUBREDES:
TALLER DE ESPECIALISTAS: A la fecha se han realizado 12 talleres y se han beneficiado 52 especialistas, con el fin de fortalecer las competencias en docencia e investigación de los Docentes clínicos en las Subredes Integradas de servicios de salud
VISITA HOSPITALES: Se realiza 1 visita de seguimiento a las actividades de docencia realizadas por la referente de hospital universitario en el hospital el Tunal, en donde la unidad mostro los avances en la organización de la gestión documental.
VISITAS SE SEGUIMIENTO: Se han realizado 15 visitas, cuyo fin es implementar estrategias que permitan el fortalecimiento inicial de las unidades seleccionadas para ser hospitales Universitarios.
REINVERSION: Se han realizado un total de 7 mesas de apoyo y seguimiento al plan de reinversión
*COMITÉ ASESOR TÉCNICO CIENTÍFICO DE HOSPITALES UNIVERSITARIOS: Se han realizado 3 sesiones del comité, cuyo fin es aportar a las Subredes en la obtención del reconocimiento como hospitales universitarios. Donde el número de participantes es constante y su promedio es de 35 personas o comisionados de las siguientes entidades. Hospitales: San Ignacio, Clínica Santafé, Hospital Mayor de Mederi y la Cardio infantil; Universidades: La Sabana, la Nacional, el Rosario, los Andes, la Javeriana y el Bosque; así como las Subredes y la SDS)

TOTAL 201 - SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	$1,667,513	$1,557,173	93.38	$3,335,912	$3,211,477	96.27	$3,549,266	$3,423,114	96.45	$3,735,844	$2,783,170	74.50	$3,974,095	$0	0.00	$16,262,629	$10,974,934	67.49

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$7,285	$6,773	92.97	$14,161	$14,018	98.99	$15,641	$15,288	97.74	$9,000	$8,594	95.49	$8,209	$0	0.00	$54,296	$44,673	82.28
29 Asentamientos y entornos protectores	$5,199	$4,697	90.35	$11,866	$11,774	99.22	$13,600	$13,375	98.34	$7,000	$6,705	95.78	$6,209	$0	0.00	$43,873	$36,550	83.31
0 N/A	$5,199	$4,697	90.35	$11,866	$11,774	99.22	$13,600	$13,375	98.34	$7,000	$6,705	95.78	$6,209	$0	0.00	$43,873	$36,550	83.31
217 Beneficiar a 350 familias en zonas de alto riesgo no mitigable a través del programa de reasentamiento	$3,162	$2,715	85.87	$4,364	$4,327	99.15	$6,470	$6,245	96.52	$3,436	$3,236	94.19	$3,270	$0	0.00	$20,702	$16,523	79.81

Indicador(es)

(S) 233 Número de familias beneficiadas a través del programa de reasentamiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	40.00	200.00%			
2021	100.00	35.00	35.00	100.00%			
2022	100.00	50.00	50.00	100.00%			
2023	100.00	40.00	24.00	60.00%	⚠	90.30%	★
2024	30.00	185.00	0.00	0.00%			
TOTAL	350.00	350.00	149.00	al Plan de Desarrollo		42.57%	⚠

Retrasos y soluciones: * Demoras por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios en el trámite de expedición de paz y salvos y desconexión de acometidas de los servicios ubicados en los predios objeto de adquisición.

* Demoras en el trámite de registro de la escrituras de los predios objeto de adquisición a nombre del IDIGER por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, debido al cambio de sistema de asignación de reparto que realiza la SNR, toda vez que no se asignó usuario y contraseña para el IDIGER.

*Demoras en las Notarías asignadas para los predios objeto de adquisición a nombre del IDIGER.

Avances y Logros: Se consiguió la protección a la vida de veinticuatro (24) familias, cuyas viviendas se ubicaban en zonas de alto riesgo no mitigable en las localidades de San Cristóbal (12), Rafael Uribe Uribe (3) y Ciudad Bolívar (9).
-Se consiguió la recuperación de 1781,29 M2 cuadros de los suelos de protección por riesgo, correspondiente a la adquisición de diecisiete (17) predios.
-Se elaboraron veintidos (22) estudios de títulos de los predios objeto de adquisición predial, de las localidades de San Cristóbal (15), Rafael Uribe Uribe (1), y Ciudad Bolívar (6).
-Se consiguió el levantamiento de toma de área construida de cinco (5) predios, de las localidades de San Cristóbal (2) y Ciudad Bolívar (3).
-Se elaboraron quince (15) liquidaciones de reconocimientos económicos, de las localidades de San Cristóbal (9), Rafael Uribe Uribe (2) y Ciudad Bolívar (4).
-Se realizó la notificación de quince (15) ofertas comerciales a los titulares de derechos de predios identificados en zona de alto riesgo no mitigable, ubicados en las localidades de San Cristóbal (9), Rafael Uribe Uribe (2) y Ciudad Bolivar (4).
-Se elaboraron quince (15) Planes de Gestión Social de las familias ubicadas en las localidades de San Cristóbal (9) Rafael Uribe Uribe (2) y Ciudad Bolívar (4).
-Se realizó la firma de diecisiete (17) promesas de compraventa de predios en trámite de Reasentamiento a través de adquisición predial, de las localidades de San Cristóbal (9), Rafael Uribe Uribe (3) y Ciudad Bolivar (4).
-Escrituración de veinte (20) predios a nombre del IDIGER, de las localidades de San Cristóbal (11), Rafael Uribe Uribe (1) y Ciudad Bolívar (8).
-Se adelantó el reparto notarial de veintinueve (29) predios.
-Entrega de diecisiete (17) predios al almacén del IDIGER, adquiridos en el marco del proceso de Reasentamiento, de las localidades de San Cristóbal (6), Rafael Uribe Uribe (2) y Ciudad Bolívar (9).
-Recibo real y material de diez (10) viviendas, a través del acta de entrega, de las localidades de San Cristóbal (4), Rafael Uribe Uribe (2) y Ciudad Bolívar (4).
-Se tramitaron ciento veintiocho (128) órdenes de pago en el marco del proceso de Reasentamiento a través de adquisición predial.

218 Construir nueve (9) obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación a la crisis climática	$2,037	$1,983	97.32	$7,502	$7,447	99.27	$7,130	$7,130	100.00	$3,564	$3,468	97.32	$2,939	$0	0.00	$23,172	$20,027	86.43

Indicador(es)

(S) 234 Número de obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2021	2.00	3.00	1.00	33.33%			
2022	3.00	5.00	2.00	40.00%			
2023	2.00	5.00	2.00	40.00%	⊘	62.50%	⚠
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	9.00	9.00	5.00	al Plan de Desarrollo		55.56%	⚠

Retrasos y soluciones: Se han presentado suspensiones en la ejecucion de los contratos de obra por ajustes en los estudios y diseños iniciales

Avances y Logros: El IDIGER ha logrado la entrega de cinco (5) obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación a la crisis climática,
1. Contrato de Obra 586 del 2020 barrio Los Laches, localidad de Santa Fe
2. Contrato de Obra 188 del 2021 barrio Divino Niño, localidad de Ciudad Bolívar
3. Contrato de Obra 242 del 2021 barrio Peñón del Cortijo III sector, localidad de Ciudad Bolívar

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$7,285	$6,773	92.97	$14,161	$14,018	98.99	$15,641	$15,288	97.74	$9,000	$8,594	95.49	$8,209	$0	0.00	$54,296	$44,673	82.28
4. Contrato de Obra 209 del 2022 barrio Codito, localidad de Usaquén 5. Contrato de Obra 206 del 2022 barrio Ciudadela Santa Rosa, localidad de San Cristóbal																		
30 Eficiencia en la atención de emergencias	$2,087	$2,076	99.49	$2,295	$2,244	97.80	$2,041	$1,913	93.71	$2,000	$1,889	94.45	$2,000	$0	0.00	$10,423	$8,122	77.93
0 N/A	$2,087	$2,076	99.49	$2,295	$2,244	97.80	$2,041	$1,913	93.71	$2,000	$1,889	94.45	$2,000	$0	0.00	$10,423	$8,122	77.93
221 Atender el 100% de la población afectada por emergencias con respuesta integral y coordinada del SDGR-CC	$2,087	$2,076	99.49	$2,295	$2,244	97.80	$2,041	$1,913	93.71	$2,000	$1,889	94.45	$2,000	$0	0.00	$10,423	$8,122	77.93

Indicador(es)

(K) 237 Porcentaje de población atendida afectada por emergencias con respuesta integral y coordinada del SDGR-CC

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: Durante el periodo no se han presentado dificultades para el cumplimiento de la meta

Avances y Logros: Se ha registrado y realizado el seguimiento a través de la Central de Información y Telecomunicaciones de IDIGER CITEL, a 61.081 eventos de emergencias, los cuales fueron atendidos de manera integral y coordinada con las entidades del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático SDGR -CC; realizando la atención desde julio de 2020 a septiembre de 2023 de 38.350 (adultos:27.665 y menores:10.685) personas afectadas por los eventos presentados.

En lo corrido del PDD se han entregado 50.995 ayudas humanitarias en especie a 5.637 familias conformadas por 22.122 personas que resultaron afectadas en situaciones de emergencia. Por otra parte, en desarrollo de la atención de las emergencias, la identificación de la condición de riesgo o acción judicial, se brindó la orientación a la comunidad sobre el acceso a la Ayuda Humanitaria de Carácter Pecuniario (AHCP) y se adelantó el trámite administrativo de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecido en la Resolución IDIGER No. 091 de 2014, con el fin de garantizar el traslado de las familias afectadas por situaciones de riesgo inminente, emergencia, calamidad o desastre a un sitio seguro, por lo cual, en desde julio de 2020 a septiembre de 2023 se realizó el otorgamiento de AHCP a 2.484 familias conformadas por 7.742 personas.

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$10,746	$9,980	92.87	$6,621	$6,544	98.83	$13,701	$13,221	96.50	$12,355	$10,421	84.34	$14,000	$0	0.00	$57,423	$40,166	69.95
53 Información para la toma de decisiones	$2,963	$2,738	92.43	$3,491	$3,431	98.28	$4,541	$4,479	98.63	$5,000	$3,873	77.47	$6,000	$0	0.00	$21,994	$14,521	66.02
0 N/A	$2,963	$2,738	92.43	$3,491	$3,431	98.28	$4,541	$4,479	98.63	$5,000	$3,873	77.47	$6,000	$0	0.00	$21,994	$14,521	66.02
451 Actualizar el 100% de los componentes del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SIRE	$508	$483	95.02	$556	$553	99.31	$864	$856	99.13	$638	$638	100.00	$728	$0	0.00	$3,294	$2,529	76.77

Indicador(es)

(K) 486 Porcentaje de avance de actualización de los componentes del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SIRE

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Durante los meses de enero a septiembre de 2023, se han actualizado los componentes del SIRE asociados a los escenarios de riesgo por movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales, incendios forestales, riesgo tecnológico, aglomeraciones de público, cambio climático, riesgo sísmico y riesgo por actividad de la construcción. Los últimos cambios realizados en los meses de junio, agosto y septiembre, corresponden al escenario de riesgo por actividad de la construcción, en el cual se actualizaron las cifras de posibles causas identificadas de las afectaciones de edificaciones en Bogotá y las afectaciones asociadas al escenario de actividad de la construcción por localidad; el escenario de riesgo tecnológico, en el cual se realizó la publicación de los "Lineamientos, condicionamientos y restricciones que en materia de riesgo de origen tecnológico deben ser tenidos en cuenta para el desarrollo, construcción u operación de proyectos urbanísticos o de infraestructura localizados en cercanía a sistemas de transporte de hidrocarburos por los ductos denominados ¿Jetducto Puente Aranda ¿ El Dorado¿ y ¿Poliducto Mansilla-Puente Aranda¿ y finalmente el escenario de resgo por inundación, se adelantaron acciones para la elaboración de los términos de Referencia para los estudios detallados de riesgo por inundación.

Frente al componente del SIRE del Geoportal, durante el periodo de seguimiento comprendido entre 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023, se han ingresado un total de 27254 registros nuevos en la Base de Datos Geográfica Corporativa del IDIGER distribuidos en diferentes capas tales como: Reasentamientos, Diagnósticos, Desarrollo CT, amenaza CT, Desarrollos CT Históricos, entre algunos otros.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$10,746	$9,980	92.87	$6,621	$6,544	98.83	$13,701	$13,221	96.50	$12,355	$10,421	84.34	$14,000	$0	0.00	$57,423	$40,166	69.95
461 Operar y mantener un Sistema de Alerta de Bogotá - SAB	$914	$848	92.76	$566	$561	99.05	$1,645	$1,607	97.74	$1,988	$895	45.01	$1,212	$0	0.00	$6,324	$3,910	61.83

Indicador(es)

(K) 496 Número de sistemas de alerta en operación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	1.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Retrasos y soluciones: En el proceso para la repotenciación y ampliación de las redes de monitoreo Fase II, ya que el mismo fue declarado desierto.

Avances y Logros: Base de datos actualizada diariamente para lo corrido del 2023 para las variables de temperatura y precipitación desde el inicio de la serie de cada estación.
* Se finalizó la aplicación de controles de calidad a las series de datos históricos de temperatura del aire del IDIGER y se generó la versión definitiva de resultados de este proceso para las 27 estaciones con sensores de temperatura hasta el 2022
* Se elaboró el informe técnico donde se describe la aplicación de filtros de validación y agregación de datos históricos en periodicidad diaria para 16 series con información de nivel en la base de datos histórica de IDIGER
* Se elaboró el informe técnico donde se describe la aplicación de filtros de validación y agregación de datos históricos en periodicidad diaria para 27 series con información de temperatura del aire en la base de datos histórica de IDIGER.
* Se realizó seguimiento y análisis del comportamiento de las corrientes hídricas río Bogotá, río Tunjuelo, río Fucha y río Salitre, así mismo, se llevó a cabo el monitoreo del comportamiento de niveles en las estaciones localizadas en la cuenca alta del río Bogotá y los embalses asociados a dicho cuerpo de agua.
* Datos y gráficas actualizados de las 62 estaciones de precipitación entre los años del 2007 al 2022.
* Umbrales de encharcamiento actualizados con los eventos presentados para lo corrido del 2022. (129 eventos).
* Se actualizaron y generaron los gráficos de calendario que muestran el comportamiento diario de la precipitación con las lluvias más significativas por cada subzona de la ciudad, que permiten identificar las zonas climáticas con más y menos lluvias diarias de lo avanzado del mes en curso.
* Curvas IDF (Curvas de intensidad, duración y frecuencia) de las lluvias registradas desde el 2015 al 2021, identificando los impulsos de lluvias de cada año para 9 estaciones que poseen series de datos más extensas.
* Se realizó el análisis del comportamiento de la precipitación durante 2020 y 2022, en comparación con valores promedios y máximos de referencia en cada una de las estaciones de la red hidrometeorológica del IDIGER.
* Se realizaron avances en la definición de los periodos de referencia en las estaciones de la RHB que miden precipitación, con el fin de llevar a cabo la estimación de estadísticos.

464 Realizar en 7.500 hectáreas estudios detallados de amenaza y/o riesgo en zonas y cuencas priorizadas de la ciudad	$1,541	$1,408	91.38	$2,368	$2,317	97.86	$2,033	$2,016	99.14	$2,374	$2,341	98.60	$4,060	$0	0.00	$12,376	$8,082	65.30

Indicador(es)

(S) 508 Número de hectáreas con estudios detallados de amenaza y riesgo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	750.00	28.00	0.00	0.00%			
2021	2,000.00	1,860.00	1,860.00	100.00%			
2022	2,000.00	3,065.00	3,130.10	102.12%			
2023	2,000.00	963.00	55.40	5.75%	⊘	84.75%	✓
2024	750.00	1,546.90	0.00	0.00%			
TOTAL	7,500.00	7,500.00	5,045.50	al Plan de Desarrollo		67.27%	⚠

Retrasos y soluciones: En el proyecto Rocío - laches, se identificó la necesidad de cambia el tipo de topografía, afectando el informe 1.

Avances y Logros: Proyectos programados y con recursos 2023:
* Estudio de Riesgo Rocío - Laches (13Ha): Con los contratos FONDIGER-203-2023 Consultoría y FONDIGER-231-2023 Interventoría, se aprueba informe 2 y se desarrollan trabajos de laboratorio. Avance 47.8%.
-Estudio de SBN en la quebrada Yomasa (1538 Ha): Se inicia contrato IDIGER-205-2023 y se avanza en compilación y análisis de la información para la identificación de la oferta de la naturaleza y las oportunidades en la microcuenca Yomasa, equivalente a 10% de desarrollo del estudio. Avance proyecto 31.5%.

Proyectos de mayor plazo
* AVT Yomasa (1535 Ha): Se dio prioridad a cuenca Hoya, no se generaron nuevos productos en el presente periodo. Avance 36%.

56 Gestión Pública Efectiva	$7,783	$7,241	93.04	$3,131	$3,113	99.44	$9,160	$8,742	95.44	$7,355	$6,547	89.01	$8,000	$0	0.00	$35,429	$25,644	72.38
0 N/A	$7,783	$7,241	93.04	$3,131	$3,113	99.44	$9,160	$8,742	95.44	$7,355	$6,547	89.01	$8,000	$0	0.00	$35,429	$25,644	72.38

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$10,746	$9,980	92.87	$6,621	$6,544	98.83	$13,701	$13,221	96.50	$12,355	$10,421	84.34	$14,000	$0	0.00	$57,423	$40,166	69.95
540 Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA	$7,783	$7,241	93.04	$3,131	$3,113	99.44	$9,160	$8,742	95.44	$7,355	$6,547	89.01	$8,000	$0	0.00	$35,429	$25,644	72.38

Indicador(es)

(K) 589 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de las entidades de sector ambiente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	95.00	95.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	75.00	75.00%	✓	92.50%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		74.00%	✓

Retrasos y soluciones: Durante el periodo se experimentaron situaciones ajenas a la gestión adelantada por la Subdirección Corporativa, relacionadas la publicación de los acuerdos marco, como son plataforma SECOP y tienda Virtual.
Por otra parte, se han presentado dificutlades en los estudios de mercado, teniendo en cuenta el incremento del Dólar y el impacto negativo del 16% del IPC, situación que ha generado dilatación en los tiempos de revisión, ajustes y adjudicación.
Adicionalmente, se han presentado retrasos de algunos proveedores que se han contratatado por acuerdo marco.

Avances y Logros: En el marco del Fortalecimiento Institucional y la Gestión Pública Eficiente y dando cumplimiento a la ejecución de la meta, durante el periodo reportato, el IDIGER continuó afianzando los diferentes procesos estratégicos que permitieron atender las demandas misionales y necesidades institucionales y ciudadanas, respondiendo de manera oportuna e integral a los requerimientos que permiten contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de los procesos, implementando acciones abocadas a garantizar el recurso humano, así como la optimización de la infraestructura física, administrativa y logística y de tecnologías de la Información y las Comunicaciones del IDIGER.

Es así como desde el proyecto de inversión 7558 - Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá, se brindó apoyo transversal a los procesos misionales de la entidad, dando cumplimiento eficaz y oportuno con los deberes, funciones y responsabilidades propias asignadas a la misma, atendiendo con prontitud, destreza y eficiencia a fin de optimizar el uso de los recursos asignados.

En ese orden, la Subdirección Corporativa a través de sus procesos, ha venido fortaleciendo su arquitectura institucional, para hacerla no solo funcional sino anticipativa, moderna y eficiente. Este fortalecimiento se orientó a la promoción de ventajas competitivas para la ciudadanía, como elemento fundamental de una estrategia global de la Alcaldía.

Hoy se cuenta con una infraestructura que permite una gestión adecuada de la información de riesgos y de los objetivos de la entidad, consolidando un caudal de datos fluido, en escenarios de alta complejidad (sociales y naturales) en donde se articulan actores claves en el manejo y gestión de riesgos.

Por otra parte, se ha dispuesto de un catálogo de acciones que buscan armonizar las actividades cotidianas de la entidad con los sistemas de gestión vigentes, en aras de interpretar de manera acertada las demandas de la ciudadanía frente a la gestión del riesgo climático, la mejora continua y el manejo transparente de la entidad.

El IDIGER tiene claro como imperativo la dinamización de acciones concretas que aporten al desarrollo sostenible de la ciudad y de sus habitantes, por lo cual se ha instalado una convicción interna de trabajo articulado, con énfasis en la mejora de los factores de protección para la mitigación de riesgos no exclusivos del orden climático sino también epidemiológico.

Adicional a ello se adelantó un despliegue comunicacional con alta asertividad interna y externa que favoreció el capital humano de la entidad desplegando recomendaciones para la mitigación de riesgos.

Con relación a la gestión pública, se ha fortalecido los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación que soporten la misión institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y los Sistemas de Gestión, el cual apunta a la meta sectorial y los esfuerzos del Proyecto de Inversión.

TOTAL 203 - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	$18,031	$16,753	92.91	$20,782	$20,562	98.94	$29,342	$28,509	97.16	$21,355	$19,014	89.04	$22,209	$0	0.00	$111,719	$84,838	75.94

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$294,910	$190,009	64.43	$380,765	$263,528	69.21	$387,107	$207,421	53.58	$423,827	$180,630	42.62	$327,345	$0	0.00	$1,813,954	$841,588	46.40
33 Más árboles y más y mejor espacio público	$294,910	$190,009	64.43	$380,765	$263,528	69.21	$387,107	$207,421	53.58	$423,827	$180,630	42.62	$327,345	$0	0.00	$1,813,954	$841,588	46.40
0 N/A	$294,910	$190,009	64.43	$380,765	$263,528	69.21	$387,107	$207,421	53.58	$423,827	$180,630	42.62	$327,345	$0	0.00	$1,813,954	$841,588	46.40
240 Conservar 1.505.155 m2 de espacio público	$28,193	$27,590	97.86	$27,691	$27,688	99.99	$23,358	$23,358	100.00	$25,095	$24,010	95.68	$13,589	$0	0.00	$117,925	$102,646	87.04

Indicador(es)

(S) 256 Número de metros cuadrados de espacio público conservados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	350,000.00	249,649.42	35,917.93	14.39%			
2021	370,000.00	408,116.00	406,725.30	99.66%			
2022	370,000.00	620,000.00	611,858.16	98.69%			
2023	225,155.00	350,653.61	341,429.61	97.37%	★	99.34%	★
2024	90,000.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1,405,155.00	1,405,155.00	1,395,931.00	al Plan de Desarrollo		99.34%	★

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: A través de estrategias de conservación como mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, rehabilitación, durante lo corrido del año 2023 se ha ejecutado un total de 341429.61 m2 de espacio público.

Ahora bien, en cuanto a lo ejecutado en lo corrido del Plan de desarrollo se tienen 1.395.931 m2 de espacio público mantenidos, correspondiente al 99.34% de avance frente a la meta del Plan.

IDU-1639-2019 MANT ESP PUBLICO Y CICLORUTA;
IDU-1629-2019 PUENTES PEATONALES;
IDU-74-2020 ACTIVIDADES DE LIMPIEZA;
IDU-1208-2020 Mant Puentes Peatonales;
IDU-1300-2020 MANT ESP PUBLICO Y CICLORUTA;
IDU-1775-2021 PUENTES PEATONALES;
IDU-1272-2020 MANT ESP PUBLICO Y CICLORUTA;
IDU-1691-2020 MANT ESP PUBLICO Y CICLORUTA;
IDU-1786-2021 Conservación espacio público y ciclorrutas - Vigencia 2021 - Grupo 1
IDU-1791-2021 Conservación espacio público y ciclorrutas - Vigencia 2021 - Grupo 2
IDU-1782-2021 Conservación espacio público y ciclorrutas - Vigencia 2021 - Grupo 3
IDU-1794-2021 Conservación espacio público y ciclorrutas - Vigencia 2021 - Grupo 4
IDU-1787-2021 Conservación espacio público y ciclorrutas - Vigencia 2021 - Grupo 5
IDU-1792-2021 Conservación espacio público y ciclorrutas - Vigencia 2021 - Grupo 6
IDU-1550-2021 -ACTIVIDADES DE LIMPIEZA
IDU-1786- MANT. DE CICLORUTAS

A diciembre de 2023 se proyecta realizar el mantenimiento de 1.553.704,50 m2 de espacio público, a través de estrategias de conservación como mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, rehabilitación.

241 Construir 2.718.592 m2 de espacio público para el disfrute de los ciudadanos. En esta construcción se contara con un 35% de mano de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto	$226,306	$127,306	56.25	$287,602	$172,842	60.10	$291,561	$127,422	43.70	$309,153	$111,968	36.22	$267,846	$0	0.00	$1,382,469	$539,539	39.03

Indicador(es)

(S) 257 Número de metros cuadrados de espacio público construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	643,176.00	116,270.00	0.00	0.00%			
2021	950,224.00	393,280.62	177,852.62	45.22%			
2022	713,107.00	731,670.61	316,060.11	43.20%			
2023	306,669.00	761,137.03	159,900.00	21.01%	⊘	52.09%	⚠
2024	105,416.00	1,463,542.24	0.00	0.00%			
TOTAL	2,718,592.00	2,718,592.00	653,812.73	al Plan de Desarrollo		24.05%	⊘

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$294,910	$190,009	64.43	$380,765	$263,528	69.21	$387,107	$207,421	53.58	$423,827	$180,630	42.62	$327,345	$0	0.00	$1,813,954	$841,588	46.40

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos debido a que actualmente se encuentran contratados los proyectos que apuntan al cumplimiento de las metas, no obstante es importante mencionar que las obras de espacio público avanzan de acuerdo al cronograma contractual y no a la anualidad presupuestal con la cual se programan las metas frente a los recursos que ampara.

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de Desarrrollo se ha ejecutado un total de 653.812.,3 m2 de espacio público con lo cual se alcanza un avance del 24.05% frente a la meta del plan de Desarrollo distribuidos de la siguiente manera:
AV.ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV.CONEJE
AV ALSACIA (AV BOYACÀ - AV CALI)
AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A AV. BOSA.
AV. ALSACIA (AV TINTAL A AV CALI)
AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL
AV.JOSÉ C.MUTIS DE AK. 70- AV.BOYACA
ACCIONES POPULARES ESPACIO PÚBLICO
ANDENES ZONA ROSA
ANDENES CL92 Y CL94 DE CR 7 A AUTONORTE
CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AV CARACAS
CALLE 79B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 7
CALLE 116 ENTRE CRA. 7 Y AUTONORTE
ANDENES CL. 85 TRAMO CR.. 11 CR..7
ANDENES CALLE 116 DE AUTONORTE A BOYACA
TRONCAL CARACAS TR 1 EST. ALIMENTADORA
AV.L.GOMEZ AK9 D CL183 A CL193
AV.EL RINCON DE AV.BOYACA A CRA.91
CALLES COMERCIALES GP1 - BARRIOS UNIDOS
CALLES COMERCIALES GP3 - ENGATIVA
Cll Comer Cra. 100 Entre Cl. 17 Y Cl. 22
ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A URBANIZADORES
AV ALSACIA AV BOYACA Y CARRERA 71B
CANAL MOLINOS ENTRE AK 9 Y AUTONORTE
TALUD AMAPOLAS
Troncal Avenida 68 gp1, 3, 4,5, 6, 7 y 9
Acciones Populares
ESTRUCTURA PERIMETRAL PARQUE GILMA JIMEN
CC el EDEN
Convenio CC la Multiplaza y sector de la Felicidad
TM CIUDAD DE CALI -LOTE 1 , 2 y 3
AUTONORTE DESDE CALLE 128A HASTA HEROES
CRA. 4 ENTRE CL. 46D SUR Y CL 45 SUR
AV.BOYACA DESDE AC 170 HASTA AC 183
AV.JOSE C.MUTIS TRAMO:CR.114-CR.122

242 Construir o reforzar 135 puentes peatonales	$40,412	$35,112	86.89	$65,471	$62,997	96.22	$72,188	$56,641	78.46	$89,579	$44,652	49.85	$45,910	$0	0.00	$313,560	$199,403	63.59

Indicador(es)

(S) 258 Número de puentes peatonales construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	4.00	2.00	0.00	0.00%	
2021	4.00	4.00	1.00	25.00%	
2022	6.00	5.00	1.00	20.00%	
2023	0.00	5.00	0.00	0.00%	28.57%
2024	1.00	8.00	0.00	0.00%	
TOTAL	15.00	15.00	2.00	al Plan de Desarrollo	13.33%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos dado que se encuentran contratados los puentes peatonales, no obstante, solo se da por ejecutado los puentes cuando la unidad este totalmente culminada.

Se tiene contratado por ejecutar la construcción de 22 Puentes Peatonales:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$294,910	$190,009	64.43	$380,765	$263,528	69.21	$387,107	$207,421	53.58	$423,827	$180,630	42.62	$327,345	$0	0.00	$1,813,954	$841,588	46.40

13 puentes en los diferentes grupos del proyecto de la AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO; 1 en la AV CIUDAD DE CALI; 1 en la Extensión Troncal Caracas; 1 en AV. GUAYACANES GP2 y 1 en AV. GUAYACANES GP3; 2 mediante Convenio CC El Edén; 1 Puente Peatonal Portal Norte (reconstrucción); 1 Puente Peatonal Av. Calle 80 por Av. Boyacá; 1 Nuevo puente peatonal sobre la Autopista Norte con acceso al Portal Norte.

Avances y Logros: Se construyeron los puentes peatonales de: La calle 46 por Av. Circunvalar y el ciclopuente de la Autopista norte por calle 112. Para el cierre de diciembre de 2023 se proyecta terminar la construcción de un puente peatonal del Grupo 2 de Avenida Guayacanes.

(S) 636 Número de puentes peatonales conservados o reforzados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	45.00	24.00	0.00	0.00%			
2021	15.00	40.00	32.00	80.00%			
2022	20.00	35.00	29.00	82.86%			
2023	20.00	59.00	32.00	54.24%	⚠	77.50%	✓
2024	20.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	120.00	120.00	93.00	al Plan de Desarrollo		77.50%	✓

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de Desarrrollo se han conservado/reforzado 93 puentes peatonales que equivalen al 77.5% de la meta programada en el PDD. La ejecución de actividades de conservación a puentes peatonales de la ciudad, se ha ejecutado a través de los contratos IDU-1208-2020, IDU-1209-2020, IDU-1629-2019 y IDU-1775-2021.

A diciembre de 2023 se proyecta tener un avance acumulado del 99,17 % de la meta, con la conservación/reforzamiento de un total de 119 puentes peatonales. Y para el 2024 se tiene programado lograr el 100% de la meta.

(S) 712 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado 'Alameda El Porvenir'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	30.00	30.00	100.00%			
2022	0.00	50.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	20.00	0.00	0.00%	⊘	60.00%	⚠
2024	0.00	50.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	100.00	30.00	al Plan de Desarrollo		30.00%	⊘

Retrasos y soluciones: El contrato que desarrolla el proyecto se encuentra suspendido debido a que el consultor debe actualizar su topografía y análisis debido a unas intervenciones realizadas por la empresa de acueducto y alcantarillado en el área de influencia del proyecto. El consultor se encontraba a la espera que el acueducto remitiera los soportes técnicos de la intervención para armonizar el proyecto.

Avances y Logros: El contrato que desarrolla el proyecto se encuentra suspendido debido a que el consultor debe actualizar su topografía y análisis debido a unas intervenciones realizadas por la empresa de acueducto y alcantarillado en el área de influencia del proyecto. El contrato que desarrolla el proyecto se encuentra suspendido debido a que el consultor debe actualizar su topografía y análisis debido a unas intervenciones realizadas por la empresa de acueducto y alcantarillado en el área de influencia del proyecto. El consultor se encontraba a la espera que el acueducto remitiera los soportes técnicos de la intervención para armonizar el proyecto.

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$917,768	$455,187	49.60	$1,624,704	$1,266,494	77.95	$1,763,991	$1,318,972	74.77	$2,028,352	$1,165,105	57.44	$1,436,380	$0	0.00	$7,771,196	$4,205,758	54.12
49 Movilidad segura, sostenible y accesible	$917,768	$455,187	49.60	$1,593,894	$1,235,707	77.53	$1,763,991	$1,318,972	74.77	$1,939,865	$1,138,511	58.69	$1,359,853	$0	0.00	$7,575,371	$4,148,378	54.76
0 N/A	$917,768	$455,187	49.60	$1,593,894	$1,235,707	77.53	$1,763,991	$1,318,972	74.77	$1,939,865	$1,138,511	58.69	$1,359,853	$0	0.00	$7,575,371	$4,148,378	54.76
376 Avanzar en un 60% en la construcción del cable aéreo de San Cristóbal y el 100% de la estructuración de otros 2 cables	$9,295	$8,898	95.72	$3,066	$3,066	100.00	$214,005	$72,768	34.00	$375,951	$280.672	74.66	$203.420	$0	0.00	$805,738	$365,404	45.35

Indicador(es)

(S) 403 Numero de Cables aéreos implementados y estructurados (se mide solo estructurados)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	2.00	0.00	0.00%			
2022	1.00	2.00	0.00	0.00%			
2023	1.00	2.00	2.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	2.00	2.00	2.00	al Plan de Desarrollo		100.00%	★

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$917,768	$455,187	49.60	$1,624,704	$1,266,494	77.95	$1,763,991	$1,318,972	74.77	$2,028,352	$1,165,105	57.44	$1,436,380	$0	0.00	$7,771,196	$4,205,758	54.12

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Cables Centro: Se cuenta con estudios de prefactibilidad y se avanzó en la etapa de factibilidad para la construcción de dos cables en las localidades de Santa Fe y La Candelaria.

Cable Aéreo en Ciudad Bolívar desde el portal Sur hasta el Barrio Potosí: la Entidad actualmente se encuentra adelantando la estructuración de los documentos precontractuales requeridos para la contratación de los estudios, diseños y construcción del cable. Se surtieron todos los trámites ante la SDH, Transmilenio S.A., entre otras, en cuanto a la aprobación de recursos por modalidad de vigencias futuras y del Proyecto de inversión en el banco de proyectos y aval fiscal de CONFIS.

Adicionalmente, se encuentra gestionando el cierre del estudio de factibilidad contratado por la AFD -Agencia Francesa de Desarrollo- en el marco del convenio IDU AFD.

Con estos proyectos se pretende eliminar barreras de accesibilidad, mejorando la conectividad con la ciudad y con otras operaciones urbanas y dinamizando la movilización de los ciudadanos, lo cual contribuirá con la competitividad de la ciudad y la consolidación del modelo de ordenamiento establecido por el Plan de Ordenamiento Territorial.

Con dichas estructuraciones se encuantra cumplido el indicador al 100%

(C) 637 Porcentaje de cable aéreo construido

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	10.00	0.00	0.00	0.00%			
2022	20.00	10.00	0.00	0.00%			
2023	20.00	10.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2024	10.00	60.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos debido a que ya se encuentra contratada la construcción del cable y éste se reportará de acuerdo al avance contractual del contrato; obra proyectada para sobrepasar la administración actual.

Avances y Logros: El proyecto del Cable aéreo San Cristóbal se encuentra en etapa de preconstrucción. Tendrá 2,8 km de longitud y contará con tres estaciones, comenzando en el portal de TransMilenio del 20 de Julio; la segunda parada será en el sector de La Victoria, y el recorrido finalizará en el barrio Altamira.

377 Conservar 190 km. de cicloinfraestructura	$250	$250	100.00	$57,936	$57,936	100.00	$49,907	$49,907	100.00	$70,505	$45,370	64.35	$0	$0	0.00	$178,598	$153,463	85.93

Indicador(es)

(S) 404 Kilómetros de ciclorruta conservados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	20.00	10.96	0.00	0.00%			
2021	30.00	39.47	11.95	30.28%			
2022	30.00	61.96	23.65	38.17%			
2023	15.00	29.85	29.85	100.00%	★	100.00%	★
2024	15.00	10.51	0.00	0.00%			
TOTAL	110.00	75.96	65.45	al Plan de Desarrollo		86.16%	✓

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos, dado que la meta es sectorial y se reprograma con las magnitudes ejecutadas por la SDM y la meta nueva a ejecutar a diciembre será de 75.96 con la cual se cumpliría el 100%.

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de Desarrollo se han conservado 65.45km de ciclorrutas, con los cuales se alcanza un 86.16% de avance frente a la meta del PDD, a través de los contratos:
IDU-1639-2019 MANT ESP PUBLICO Y CICLORUTA;
IDU-1300-2020;
IDU-1272-2020 MANT ESP PUBLICO Y CICLORUTA;
IDU-1691-2020 MANT ESP PUBLICO Y CICLORUTA;
IDU-1695-2020 CONSERVACION MVI;
IDU-1786-2021;
IDU-1791-2021;
IDU-1782-2021;
IDU-1794-2021 MANT. DE CICLORUTAS;
IDU-1787-2021;
IDU-1792-2021.
IDU-1786-2022

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$917,768	$455,187	49.60	$1,624,704	$1,266,494	77.95	$1,763,991	$1,318,972	74.77	$2,028,352	$1,165,105	57.44	$1,436,380	$0	0.00	$7,771,196	$4,205,758	54.12

IDU-345-2020 - MANT. DE CICLORUTAS

A diciembre de 2023 se proyecta la conservación de 75,96 km de ciclorruta lo que equivale tener un avance acumulado del 100% frente a la meta del PDD a cargo del IDU. Se cuenta con programación 2024 para cumplir la meta PDD.

378 Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial	$183,178	$170,640	93.16	$274,331	$262,469	95.68	$277,383	$264,764	95.45	$257,719	$183.155	71.07	$230.086	$0	0.00	$1,222,697	$881,027	72.06

Indicador(es)

(S) 405 Kilómetros de malla vial conservada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	246.00	296.50	11.95	4.03%	
2021	181.00	442.96	220.51	49.78%	
2022	181.00	597.00	265.21	44.42%	
2023	180.00	297.36	241.12	81.09% ✓	92.93% ★
2024	150.00	139.71	0.00	0.00%	
TOTAL	938.00	934.74	738.79	al Plan de Desarrollo	79.04% ✓

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Con corte a 30 de Septiembre de 2023 se tienen programada la contratación para conservar 297.36 km-carril en las mallas viales de la ciudad y la meta acumulada presenta un avance de 738.79 km-carril que frente a la meta plan de desarrollo de 938 km carril equivale al 79,04% de cumplimiento, acciones que se han realizado a través de los programas de conservación así:

MANTENIMIENTO DE 379.21 KM-CARRIL MALLA VIAL ARTERIAL
MANTENIMIENTO 226.41 KM-CARRIL DE MALLA VIAL INTERMEDIA
REHABILITACION DE 1,60 KM-CARRIL DE MALLA VIAL INTERMEDIA
MANTENIMIENTO DE 117.92 KM-CARRIL DE MALLA VIAL RURAL
MANTENIMIENTO DE 13.65 KM-CARRIL DE MALLA VIAL LOCAL
Para el cierre de vigencia 2023 se esperar tener un avance acumulado del 84,79% de la meta a cargo del IDU, lo cual significa la conservación de 792,54 km de malla vial. Se cuenta con programación 2024 para cumplir la meta PDD.

380 Construir 146 km. de malla vial. En esta construcción se contara con un 35% de mano de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto	$576,083	$175,640	30.49	$1,003,531	$733,857	73.13	$777,980	$576,805	74.14	$793,721	$301.107	37.94	$664.766	$0	0.00	$3,816,082	$1,787,409	46.84

Indicador(es)

(S) 407 Kilómetros de malla vial construida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	29.00	7.02	0.00	0.00%	
2021	41.00	21.21	14.93	70.39%	
2022	58.00	98.00	53.08	54.16%	
2023	2.00	77.99	39.12	50.16% ⚠	73.38% ✓
2024	16.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	146.00	146.00	107.13	al Plan de Desarrollo	73.38% ✓

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: "En lo corrido del Plan de Desarrollo, se ha ejecutado un total de 107.13 km/carril de vía, correspondiente al 73.33% de cumplimiento de la meta PDD en avances en las siguientes obras:

AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A AV. BOSA. IDU-1543-2018
AV ALSACIA (AV BOYACÀ - AV CALI) IDU-1539-2018
AV. ALSACIA (AV TINTAL A AV CALI) y AV TINTAL DE AV M. CEP VARGAS A AV ALSAC
IDU-1540-2018
AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL IDU-1533-2018
AV. JOSÉ C. MUTIS DE AK. 70- AV. BOYACA IDU-1851-2015

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$917,768	$455,187	49.60	$1,624,704	$1,266,494	77.95	$1,763,991	$1,318,972	74.77	$2,028,352	$1,165,105	57.44	$1,436,380	$0	0.00	$7,771,196	$4,205,758	54.12

AV. ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV. CONEJE IDU-1725-2014
AV. L. GOMEZ AK9 D CL183 A CL193 IDU-1551-2017
AV. EL RINCON DE AV. BOYACA A CRA.91 IDU-1550-2018
TRONCAL CARACAS TR 1 EST. ALIMENTADORA IDU-1601-2019
AV CERROS - AV CIRCUNVALAR - IDU-1348-2021
TRONCAL AVENIDA 68 Grupos 3, 4, 5, 7, 8 y 9 IDU-347-2020, IDU-348-2020, IDU 351-2020, IDU- 353-2020
TALUD AMAPOLAS IDU-1199-2020
Convenio CC el EDEN IDU-1452-2017
ESTRUCTURA PERIMETRAL PARQUE GILMA JIMEN IDU-929-2020
AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 2,3,4,6,, 9
AV.BOYACA DESDE AC 170 HASTA AC 183
TM CIUDAD DE CALI -LOTE 1 , 2 Y 3
Acción popular la Victoria
CRA. 4 ENTRE CL. 46D SUR Y CL 45 SUR
ZONA ROSA
AV LA SIRENA DE AUTONORTE- AV.BOYACA

A diciembre de 2023 se proyecta tener un avance acumulado del 94,31% de la meta, con la construcción de un total de 137,69 km de malla vial. Desde el año 2021 se ha ejecutado esta meta física principalmente en los proyectos de Av. Guayacanes, Av. Rincón, Av. Novena, Tm 68, Tm Cali y Tm Caracas sector sur entre otros.

(S) 677 Porcentaje de estructuración del proyecto de la Avenida Centenario entre la Crrera 50 y el límite del Distrito, como parte del borde occidental

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	50.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	85.00	50.00	58.82%	
2023	0.00	15.00	0.00	0.00%	76.92%
2024	0.00	35.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	50.00	al Plan de Desarrollo	50.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retraso

Avances y Logros: Borde Occidental Calle 13 - ALO Centro - Calle 80: Se suscribió convenio con la Gobernación y la Nación (ICCU-ANI-IDU). El proyecto tiene una extensión de cerca de 22 km (Calle 13, ALO centro entre calle 13 y calle 80, calle 63 entre la carrera 122 y la vía Cota-Funza, e intercambiador en la Calle 80 a la altura del Río Bogotá), se ha avanzado en la estructuración de fuentes de financiación del proyecto. Actualmente la ANI en el marco de este convenio tiene pendiente decidir la prefactibilidad de una iniciativa privada presentada por ODINSA S.A. que tiene como objeto el Desarrollo del Aeropuerto EL DORADO, el cual incluiría en su factibilidad el desarrollo de la calle 63.
El proyecto de la Avenida Mutis o Calle 63 desde la carrera 122 hasta la vía Funza ¿ Cota (DEVISAB), se encuentra en la fase de pre-inversión a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura ¿ ANI (prefactibilidad y factibilidad).
Se plantean dos tramos, los cuales son resultado de las características físicas y espaciales del área de influencia de la siguiente manera:
¿ Tramo 1: Bogotá, con un perfil normativo A3 con una longitud de 2,02 km.
¿ Tramo 2: Municipio de Funza, malla vial intermunicipal proyectada en POT de Funza con una Longitud de 2,63 km.
Se contempla además, una glorieta en la intersección de la regional calle 63 con la vía Funza ¿ Cota (DEVISAB). Adicionalmente, se tiene proyectada la localización de un peaje, luego del puente sobre el río Bogotá, sentido oriente-occidente.
El proyecto se encuentra ubicado en zona con amenaza por inundación por desbordamiento y por rompimiento de Jarillón del Río Bogotá; cruza la estructura ecológica principal como áreas complementarias para la conservación de parques de borde - parque lineal del río Bogotá y Parque de borde ¿ áreas complementarias para la adaptación al cambio climático.
La fuente de financiación como se tiene contemplado de acuerdo con la información de la ANI es mediante ingresos regulados, que corresponden a tasas aeroportuarias y cobros por uso de aeródromo, derecho de parqueo y uso de bomberos, e ingresos no regulados del aeropuerto, que provienen de la explotación comercial dentro del polígono concesionado. La demás información de CAPEX, OPEX tiene confidencialidad por ser una APP en evaluación.
Este proyecto generará otra entrada y salida de Bogotá hacia las regiones del borde occidental, para descongestionar vías como la Calle 13 y Calle 80; permitirá disminuir los tiempos de viaje y descongestión entre Bogotá y sus municipios aledaños por el costado occidental y asimismo, conectar el oriente con el occidente con una infraestructura que ayude a mejorar la competitividad tanto de la ciudad como de la región.

(S) 713 Porcentaje de avance físico en los estudios del proyecto financiado con regalías denominado 'Canal Salitre'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	57.00	57.00	100.00%	
2022	0.00	43.00	43.00	100.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$917,768	$455,187	49.60	$1,624,704	$1,266,494	77.95	$1,763,991	$1,318,972	74.77	$2,028,352	$1,165,105	57.44	$1,436,380	$0	0.00	$7,771,196	$4,205,758	54.12

(S) 714 Porcentaje de avance físico en los estudios del proyecto financiado con regalías denominado 'Avenida Centenario' FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	50.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	35.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	15.00	0.00	0.00%	0.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	15.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

(S) 715 Porcentaje de avance físico en los estudios del proyecto financiado con regalías denominado 'Avenida 170'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	88.00	88.00	100.00%	
2022	0.00	4.00	4.00	100.00%	
2023	0.00	8.00	8.00	100.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Este proyecto tuvo que ser finalizado en su etapa de factibilidad, teniendo en cuenta que los resultados arrojados por los análisis de beneficio-costo (la cual es menor a 1) demostraban que las alternativas eran no viables. Lo cual implicó que el contrato con el cual se desarrollaba el proyecto se encuentra en proceso de liquidación.

(S) 716 Porcentaje de avance físico en los estudios del proyecto financiado con regalías denominado 'ALO'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	91.00	91.00	100.00%	
2022	0.00	9.00	9.00	100.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

(S) 717 Porcentaje de avance físico en los estudios del proyecto financiado con regalías denominado 'Autonorte'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	91.00	91.00	100.00%	
2022	0.00	9.00	9.00	100.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$917,768	$455,187	49.60	$1,624,704	$1,266,494	77.95	$1,763,991	$1,318,972	74.77	$2,028,352	$1,165,105	57.44	$1,436,380	$0	0.00	$7,771,196	$4,205,758	54.12

(S) 718 Porcentaje de avance físico en los estudios del proyecto financiado con regalías denominado 'Circunvalar de Oriente'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	97.00	97.00	100.00%	
2022	0.00	3.00	3.00	100.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

(S) 719 Porcentaje de avance físico en los estudios del proyecto financiado con regalías denominado 'Avenida Boyacá'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	91.00	91.00	100.00%	
2022	0.00	9.00	9.00	100.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

381 Construir 280 km. de cicloinfraestructura	$25,610	$25,501	99.57	$7,000	$5,112	73.03	$30,176	$14,654	48.56	$101,655	$69,080	67.96	$32,690	$0	0.00	$197,131	$114,347	58.01

Indicador(es)

(S) 408 Kilómetros de ciclorruta construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	67.00	3.87	0.00	0.00%	
2021	30.00	7.83	4.97	63.47%	
2022	93.00	36.69	14.02	38.21%	
2023	29.00	55.77	15.12	27.11%	45.63%
2024	5.00	149.24	0.00	0.00%	
TOTAL	224.00	224.00	34.11	al Plan de Desarrollo	15.23%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos debido que actualmente se encuentra contratada el 71% de la meta y su ejecución se reportará de acuerdo al avance contractual

Avances y Logros: "En lo corrido del Plan de Desarrollo, se ha ejecutado un total de 34.11 km de ciclorruta que representan el 15.23% de avance frente a la meta del Plan del IDU de 224 km y distribuidos de la siguiente manera:
AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A AV. BOSA. IDU-1543-2018
AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL IDU-1533-2018
AV.JOSÉ C.MUTIS DE AK. 70- AV.BOYACA IDU-1851-2015
AV.ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV.CONEJE IDU-1725-2014
CICLO RUTA CL 116 - CRA 11 - CRA 50 - IDU-1828-2015
CANAL MOLINOS ENTRE AK 9 Y AUTONORTE IDU-1518-2020
TRONCAL CARACAS TR 1 EST. ALIMENTADORA IDU-1601-2019
AV ALSACIA (AV BOYACÀ - AV CALI) IDU-1539-2018
PUENTE VEHICULAR AUTO NORTE POR CL 153 IDU-1737-2021
ANDENES CL92 Y CL94 DE CR 7 A AUTONORTE IDU-1279-2020
TRONCAL AVENIDA 68 GP1, 2, 3 4, 5, 6 Y 9 IDU-348-2020, IDU-353-2020
AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 7 IDU 351-2020
AV TINTAL DE AV M. CEP VARGAS A AV ALSAC IDU-1540-2018
CORREDOR AMBIENTAL CANAL CORDOBA IDU-1650-2019
ACCIONES POPULARES IDU-408-2021 IDU-1553-2020
ESTRUCTURA PERIMETRAL PARQUE GILMA JIMEN IDU-929-2020
CONVENIOS (CC el EDEN y Convenio CC la Multiplaza y sector de la Felicidad) IDU-1452-2017 IDU-1233-2017

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$917,768	$455,187	49.60	$1,624,704	$1,266,494	77.95	$1,763,991	$1,318,972	74.77	$2,028,352	$1,165,105	57.44	$1,436,380	$0	0.00	$7,771,196	$4,205,758	54.12

AV.L.GOMEZ AK9 D CL183 A CL193
AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 5
TM CIUDAD DE CALI -LOTE 1 Y LOTE 2
AV.BOYACA DESDE AC 170 HASTA AC 183
Portal 80
AV.JOSE C.MUTIS TRAMO:CR.114-CR.122
AUTONORTE DESDE CALLE 128A HASTA HEROES
ANDENES CALLE 116 DE AUTONORTE A BOYACA
Autopista Norte desde la Calle 192 hasta la Calle 245

A diciembre de 2023 se proyecta tener un avance acumulado del 20,65% de la meta, con la construcción de un total de 46,25 km de ciclorruta. Desde el año 2021 se ha ejecutado esta meta física principalmente en los proyectos de Av. Guayacanes, ciclorruta calle 116, Canal Molinos, Canal Córdoba andenes Auto norte, Av. Novena, Tm 68, TM Cali y Tm Caracas sector sur, Accesos Norte, entre otros.

(S) 679 Porcentaje de ejecución de los diseños y las obras requeridas en el proyecto denominado Ciclo Alameda Medio Milenio

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	70.00	70.00	100.00%			
2022	0.00	30.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	5.00	0.00	0.00%		93.33%	
2024	0.00	25.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	100.00	70.00	al Plan de Desarrollo		70.00%	

Retrasos y soluciones: Contrato adjudicado, se encuentra en etapa de preliminares a medida que avance la ejecución contractual se reportara el avance del indicador
Avances y Logros: Contrato adjudicado, se encuentra en etapa de preliminares

382 Construir o reforzar 29 Puentes vehiculares e intersecciones a desnivel	$45,588	$35,885	78.72	$132,042	$68,915	52.19	$291,298	$221,096	75.90	$124,520	$66,292	53.24	$84,399	$0	0.00	$677,847	$392,188	57.86

Indicador(es)

(S) 409 Número de Puentes vehiculares construidos (puentes vehiculares o intersecciones a desnivel)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	6.00	6.00	0.00	0.00%			
2022	6.00	6.00	0.00	0.00%			
2023	4.00	17.00	2.00	11.76%		11.76%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	17.00	17.00	2.00	al Plan de Desarrollo		11.76%	

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos, teniendo en cuanta que se encuentra contratada la totalidad de la meta, sin embargo solo hasta su culminación de cada proyecto se reporta su ejecución. Se proyecta un avance de la meta PDD del 52% con corte a 31 de diciembre de 2023.
Avances y Logros: Se construyó el puente vehicular de la quebrada la Chiguaza en el proyecto TM Caracas Sector Sur y Sobre el Canal Fucha en la Av. Guayacanes G4.
Además de lo anterior se ha realizado mantenimiento de puentes puentes vehiculas a través de los siguientes contratos:

Mantenimiento
IDU-1710-2020
Puentes conservados
1. TV 60 (Av. Suba) por CL 117 (Humedal Córdoba)
2. Av. Iberia (Cl 134) por Av. Paseo de Los Libertadores (norte)
3. Av. Chile (AC 72) por Av. Boyacá
4. Av. Pepe Sierra por Av. Paseo de los Libertadores
5. Av. Medellín por Av. del Congreso Eucarístico (costado norte)
6. Av. Pepe Sierra por Av. Boyacá
7. Av. Medellín por Avenida Boyacá (norte)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$917,768	$455,187	49.60	$1,624,704	$1,266,494	77.95	$1,763,991	$1,318,972	74.77	$2,028,352	$1,165,105	57.44	$1,436,380	$0	0.00	$7,771,196	$4,205,758	54.12

8. Av. Medellín por Avenida Boyacá (central)
9. Av. Ciudad de Cali por Calle 80

IDU-1711-2020
Puentes conservados
1. Av. Ciudad de Quito por DG 61C (Canal Salitre)
2. Av. José Celestino Mutis por Av. del Congreso Eucarístico (norte)
3. Av. José Celestino Mutis por Av. del Congreso Eucarístico (sur)
4. Av. de las Américas por Av. Ciudad de Quito
5. Av. Carlos Lleras Restrepo Por Av. Alberto Lleras Camargo

2023
Av. Ciudad de Cali por Av Centenario (costado oriental)
Emergencia Av calle 3 con Carrera 60
Av. Boyacá por Av. Jorge Eliecer Gaitán (costado Norte)
- Autopista al Llano por río Tunjuelito (costado occidental)

(S) 639 Número de puentes vehiculares reforzados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	3.00	1.00	0.00	0.00%			
2022	3.00	5.00	0.00	0.00%			
2023	3.00	11.00	1.00	9.09%	⊘	9.09%	⊘
2024	3.00	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	12.00	12.00	1.00	al Plan de Desarrollo		8.33%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos, teniendo en cuenta que se encuentra contratada la totalidad de la meta, sin embargo solo hasta su culminación de cada proyecto se reporta su ejecución. Se proyecta un avance de la meta PDD del 52% con corte a 31 de diciembre de 2023.

Avances y Logros: Se reforzó el puente de la calle 26 por Av. Troncal 68, costado Oriental.

Al cierre de diciembre 2023 se proyecta tener un avance del 83,33% de la meta, con un total acumulado de 10 puentes vehiculares reforzados.

(S) 720 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado 'Construcción del Intercambiador NQS-BOSA'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	0.00	20.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	20.00	0.00	0.00%	⊘	4.76%	⊘
2024	0.00	40.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	61.00	1.00	al Plan de Desarrollo		1.64%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos El proyecto tiene un avance de cero, debido a que no se ha iniciado trabajos de obra directa,
Sin embargo, el IDU ha avanzado con la gestión predial, de tal manera que cuenta con 126 predios ofertados de 132, de los cuales ya se han suscrito 87 promesa de compraventa con propietarios, 18 predios en proceso de negociación, lo que implica que 21 predios hayan iniciado proceso de expropiación. Se han recibido 32 predios para iniciar con el proceso de demolición.

Avances y Logros: El proyecto tiene un avance de cero, debido a que no se ha iniciado trabajos de obra directa, Sin embargo, el IDU ha avanzado con la gestión predial, de tal manera que cuenta con 126 predios ofertados de 132, de los cuales ya se han suscrito 87 promesa de compraventa con propietarios, 18 predios en proceso de negociación, lo que implica que 21 predios hayan iniciado proceso de expropiación. Se han recibido 32 predios para iniciar con el proceso de demolición.

383 Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$360	$0	0.00	$0	$0	0.00	$360	$0	0.00

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$917,768	$455,187	49.60	$1,624,704	$1,266,494	77.95	$1,763,991	$1,318,972	74.77	$2,028,352	$1,165,105	57.44	$1,436,380	$0	0.00	$7,771,196	$4,205,758	54.12

(S) 410 Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.05	0.05	0.00	0.00%			
2021	0.05	0.00	0.00	0.00%			
2022	0.05	0.00	0.00	0.00%			
2023	0.05	0.25	0.13	52.00%	⚠	52.00%	⚠
2024	0.05	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.25	0.25	0.13	al Plan de Desarrollo		52.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: El IDU adelanta procesos de capacitación dentro y fuera de la Entidad, dirigidos a servidores, servidoras públicas, integrantes de las empresas contratistas e interventoras que buscan formarse acerca de temas de género y diversidad, identificando acciones que se pueden constituir en violencias basadas en género y proponiendo acciones cotidianas para su posible mitigación. Esta actividad se realiza dentro de IDU y en los diferentes territorios donde se encuentran obras en ejecución. se encuentra adelantando la fase precontractual de un proceso de consultoría que tiene por objeto "Consultoría para el desarrollo del enfoque de género y diferencial en los procesos de formación, planeación participativa y definición de lineamientos técnicos para el proceso de gestión sociocultural para el ciclo de proyectos de infraestructura para la movilidad y el espacio público en el desarrollo urbano de Bogotá".

388 Implementar 5.000 cupos de cicloparqueaderos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,592	$4,318	77.22	$780	$780	100.00	$1,282	$0	0.00	$7,653	$5,098	66.61

Indicador(es)

(S) 415 Número de cupos de cicloparqueaderos implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	200.00	1,614.00	1,613.00	99.94%			
2022	1,000.00	624.00	90.00	14.42%			
2023	2,000.00	2,094.00	1,558.00	74.40%	✓	85.88%	✓
2024	1,800.00	1,203.00	0.00	0.00%			
TOTAL	5,000.00	5,000.00	3,261.00	al Plan de Desarrollo		65.22%	⚠

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de Desarrollo, se han implementado un total de 3.261 cicloparqueaderos, tanto en vías como en los campamentos de las obras que se encuentran en ejecución, con lo cual se lleva un avance del 65,22% de la meta.

Parte de los cicloparqueaderos están asociados a la construcción de las troncales que ya se encuentran contratadas y a medida que avance la ejecución de dichos proyectos se reportará su implementación.

392 Conservar 360 km-carril de malla vial troncal	$29,975	$29,973	99.99	$50,792	$50,447	99.32	$51,432	$51,432	100.00	$94,203	$93,967	99.75	$14,445	$0	0.00	$240,848	$225,819	93.76

Indicador(es)

(S) 419 Kilómetros carril de malla vial troncal conservados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	37.00	31.28	14.68	46.93%			
2021	89.00	86.89	13.52	15.56%			
2022	89.00	291.19	236.77	81.31%			
2023	89.00	95.03	116.77	122.88%	★	106.04%	★
2024	56.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	360.00	360.00	381.74	al Plan de Desarrollo		106.04%	★

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Con corte a 30 de epteiimbre de 2023 el IDU han mantenido 381.74 km- carril de malla vial troncal lo que conlleva a un cumplimiento del 106.04 % frente a la meta PDD, dichas acciones se realizado a través de:

MANTENIMIENTO TRONCALES TRASNMILENIO G2 IDU-1626-2020 y IDU-1627-2020

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$917,768	$455,187	49.60	$1,624,704	$1,266,494	77.95	$1,763,991	$1,318,972	74.77	$2,028,352	$1,165,105	57.44	$1,436,380	$0	0.00	$7,771,196	$4,205,758	54.12

MANTENIMIENTO TRONCALES DE TRANSMILENIO IDU-1718-2021
IDU-1719-2021; IDU-1721-2021
TRONCAL CARACAS TR 1 (EST. ALIMENTADORA) IDU-1601-2019
AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 3 IDU-347-2020
AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 4 IDU-348-2020
AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 6 IDU-350-2020
AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 7 IDU 351-2020
AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 9 IDU- 353-2020

A diciembre de 2023 se proyecta alcanzar la conservación de 562,26 km-carril de malla vial troncal.

393 Mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 420 Número de estaciones mejoradas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	10.00	24.00	20.00	83.33%			
2022	20.00	3.00	3.00	100.00%			
2023	10.00	15.00	13.00	86.67%	✓	94.74%	★
2024	3.00	5.00	0.00	0.00%			
TOTAL	43.00	43.00	36.00	al Plan de Desarrollo		83.72%	✓

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Se ha realizado la ampliación de las siguientes estaciones: NIZA 127, CALLE 95, RÍONEGRO, CRA 47, AVENIDA 68, SANTA ISABEL COSTADO NORTE Y SUR, CALLE 30 SUR, CALLE 38A SUR, ALQUERÍA, MADELENA, LA SABANA, CDS CARRERA 32, ZONA INDUSTRIAL, CARRERA 43, VENECIA, 21 ANGELES, SUBA AV BOYACÀ, CALLE 116, RESTREPO,CARRERA 90, AVENIDA CALI, BIBLIOTECA TINTAL, FUCHA, QUIROGA, CONSUELO, SAN MARTIN, HUMEDAL CORDOBA, TRANSVERSAL 91, ESTACION MINUTO DE DIOS, ESTACION POLO COSTADO ORIENTAL Y OCCIDENTAL, ESTACION GRATAMIRA, ESTACION PUENTE ARANDA, ESTACION AV. EL DORADO, ESTACION GENERAL SANTANDER, ESTACION VIRREY, ESTACION PEPE SIERRA y ESTACION CALLE 127.
Con los cuales se alcanza un porcenjate de avance del 83.72% de cumplimiento de la meta

394 Diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 421 Número de estaciones centrales del sistema Transmilenio diseñadas y contratadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2022	0.30	0.00	0.00	0.00%			
2023	0.70	0.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2024	0.00	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

396 Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP	$203	$0	0.00	$82	$82	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$285	$82	28.87

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$917,768	$455,187	49.60	$1,624,704	$1,266,494	77.95	$1,763,991	$1,318,972	74.77	$2,028,352	$1,165,105	57.44	$1,436,380	$0	0.00	$7,771,196	$4,205,758	54.12

(S) 423 Número de patios diseñados y contratada su construcción (patios troncales y zonales de SITP diseñados)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	2.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	2.00	3.00	3.00	100.00%	
2022	2.00	3.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	6.00	6.00	6.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Se han realizado los Estudios y Diseños para los siguientes proyectos de Patios Troncales y Zonales:
1. Patio Av. Americas
2. Patio Portal Sur
3. Patio Portal Tunal
4. Patio La Reforma
5. Patio Zonal Gaco
6. Patio Zonal Alameda del Jardín

Con los cuales se da cumplimiento a la meta

(S) 640 Número de patios troncales y zonales de SITP con su construcción contratada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	3.00	3.00	100.00%	
2022	2.00	3.00	0.00	0.00%	
2023	2.00	3.00	1.00	33.33%	66.67%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	6.00	6.00	4.00	al Plan de Desarrollo	66.67%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Se contrató la construcción de 1 patio troncal -La Reforma-, y con la construcción de los Patios Troncal de Américas, Tunal y Sur se tiene un avance del 66,67% al corte de septiembre de 2023. A diciembre de 2023 se proyecta tener la contratación de otros 3 Patios: Gaco, Corredor Verde Calle 200 y Avenida Centenario (Calle 13) Grupo 5, con lo cual se daría cumplimiento a la meta.

397 Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores de transporte masivo	$47,585	$8,400	17.65	$65,114	$53,824	82.66	$66,217	$63,228	95.49	$120,451	$98,087	81.43	$128,765	$0	0.00	$428,132	$223,540	52.21

Indicador(es)

(S) 424 Kilómetros de corredores de transporte masivo ejecutados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2021	3.00	0.01	0.00	0.00%	
2022	10.00	4.23	4.23	100.00%	
2023	10.00	14.90	4.31	28.93%	44.64%
2024	6.60	10.47	0.00	0.00%	
TOTAL	29.60	29.60	8.54	al Plan de Desarrollo	28.85%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos, ya se encuentra el 100% de la meta contratada y los proyectos asociados (Av. 68, Cali y Caracas) se encuentran en ejecución y su reporte se realiza de acuerdo al avance contractual.

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de Desarrollo se han ejecutado 8,54 km de corredores de transporte masivo, que equivalen al 28,85% de la meta programada para el IDU en el PDD.
A diciembre de 2023 se proyecta tener un avance acumulado del 44,66% de la meta, con la ejecución de un total de 13,22 km de corredores de transporte masivo. Desde el año 2021 se ha ejecutado esta meta física en los proyectos de Tm 68, Tm Cali y Tm Caracas sector sur entre otros.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$917,768	$455,187	49.60	$1,624,704	$1,266,494	77.95	$1,763,991	$1,318,972	74.77	$2,028,352	$1,165,105	57.44	$1,436,380	$0	0.00	$7,771,196	$4,205,758	54.12

(S) 682 Porcentaje de avance en la ejecución física de la construcción del proyecto Avenida 68 alimentadora de la PLMB

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	4.00	4.00	100.00%			
2022	0.00	19.00	18.91	99.53%			
2023	0.00	35.00	11.18	31.94%	⊘	58.87%	⚠
2024	0.00	22.09	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	80.00	34.09	al Plan de Desarrollo		42.61%	⚠

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos, se debe reportar de acuerdo al avance contractual y es un proyecto que sobrepasa las anualidades presupuestales

Avances y Logros: Obra que comprende 16,9 km, 21 estaciones BRT, 13,69 km de ciclorruta y 542.000 m2 de espacio público, se encuentra en ejecución, y la finalización está prevista entre febrero de 2025 y octubre de 2026.

Para el 2024 se tendrá ejecutado el costado occidental en carriles mixtos, brt y espacio publico desde la primero de mayo hasta autopista sur.
Del pulpo se tendría cimentación del vagon norte, acceso sur occidental y acceso nororiental
Entrega de 3200 m2 de andenes y 800 ml de ciclorruta, para el tránsito de usuarios y bici usuarios por el costado del Simón Bolívar.
Entrega de la calzada mixta en dos carriles desde la calle 53 a la calle 63.
Puente peatonal Simón Bolívar.
Dos carriles BRT que comprenden desde la calle 53 hasta la calle 64c
Estaciones de Transmilenio en estructura correspondiente al grupo 6
El puente vehicular BRT La Floresta tendrá una ejecución del 90%
Se intervendrá el Box Canal Salitre costado oriental con una ejecución del 48%
Para cierre de 2024 el Contratista G8 proyecta finalizar todas las actividades de redes incluido el colector del deprimido y Emisario Norte. Para el Deprimido se proyecta un importante avance con la construcción de los ramales Sur, Norte y Oriente, e hito 32 fundida de losa superior en Ramal Central. El Puente con avance en la Estructura de pila y estribos del costado norte e inicio de construcción de la superestructura con Hito 10 de construcción de dovelas. Construcción de la Estación BRT#18; 6,5km/carril de calzada mixta, 2,1Km/carril de calzada BRT; 17.000 m2 de espacio público en zonas duras; 3600 m2 de zona verde; 700 ml de cicloruta; y taquilla #17 terminada.

(S) 683 Porcentaje de avance en la ejecución física del proyecto de la extension del tramo 1 de la troncal de Transmilenio por la Avenida Caracas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	17.74	17.74	100.00%			
2022	0.00	45.00	38.12	84.71%			
2023	0.00	44.14	3.00	6.80%	⊘	58.86%	⚠
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	100.00	58.86	al Plan de Desarrollo		58.86%	⚠

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos, se debe reportar de acuerdo al avance contractual y es un proyecto que sobrepasa las anualidades presupuestales

Avances y Logros: Obra que comprende 4,2 km, 2 estaciones BRT, 1 estación alimentadora, 3,5 km de ciclorruta y 63.401 m2 de espacio público, se encuentra en ejecución, y la finalización está para prevista para diciembre de 2023.
Se estima tener la Troncal Caracas operativa en la presente vigencia y finalizada con el espacio público asociado en el primer semestre de 2024, lo anterior de acuerdo con el Plan Detallado de Trabajo actual (PDT3)
Puente Peatonal Molinos.
Estación BRT Molinos.
Estación BRT Danubio.
Calzadas Mixtas (Sector 1, 2 y 3).
Calzadas BRT (Sector 1, 2 y 3).
BOX CULVERT Hoya del Roma.
Puente Vehícular Chiguaza Occidental.
Muros Urbanos.
Ciclorutas (Sector 1, 2 y 3).
Estación BRT Molinos

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$917,768	$455,187	49.60	$1,624,704	$1,266,494	77.95	$1,763,991	$1,318,972	74.77	$2,028,352	$1,165,105	57.44	$1,436,380	$0	0.00	$7,771,196	$4,205,758	54.12

(S) 684 Porcentaje de avance en la ejecución física del proyecto de la troncal de Transmilenio por la Avenida Ciudad de Cali

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	1.70	1.70	100.00%	
2022	0.00	33.10	23.63	71.39%	
2023	0.00	41.00	23.63	57.63% ⚠	73.81% ✓
2024	0.00	33.67	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	48.96	al Plan de Desarrollo	48.96% ⚠

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos, se debe reportar de acuerdo al avance contractual y es un proyecto que sobrepasa las anualidades presupuestales

Avances y Logros: Obra que comprende 7,4 km, 8 estaciones BRT, 4,60 km de ciclorruta y 137.807 m2 de espacio público, se encuentra en ejecución, y la finalización está prevista entre febrero de 2024 y octubre de 2024.

Para el grupo 1 de Av Ciudad de Cali se tiene Planeado:
CARRIL MIXTO ORIENTAL 800 M, ESPACIO PUBLICO 2800 M2,
CARRIL MIXTO OCCIDENTAL 700 M ESPACIO PUBLICO 3300 M2,
CARRIL BRT 1700 M, ESPACIO PUBLICO 2800 M2, ZONAS VERDES 8600 M2, CICLORUTA: 300 M
ESTACION TERREROS: CONTRAPISO Y CUBIERTA 100%, INSTALACION CIELO RASO 100%, ENTRE PSIO 100%, RAMPA DE ACCESO 100%, FACHA 100%, BARANDA 100% ACABADO FINAL 100%, PUERTAS 100% ADQUISICION CIELO RAZO 100%.
ESTACION SAN BERNARDINO: CIMENTACION 15%, ESTRUCTURA METALICA 100%, CONTRAPISO Y CUBIERTA 100%, INSTALACION CIELO RASO 100%, ENTRE PSIO 100%, RAMPA DE ACCESO 100%, FACHA 100%, BARANDA 100% ACABADO FINAL 100%, PUERTAS 100% ADQUISICION CIELO RAZO 100%.
ESTACION CALLE 70 SUR: CONTRAPISO Y CUBIERTA 100%, INSTALACION CIELO RASO 100%, ENTRE PSIO 100%, RAMPA DE ACCESO 100%, FACHA 100%, BARANDA 100% ACABADO FINAL 100%, PUERTAS 100% ADQUISICION CIELO RAZO 100%.
TAQUILLAS TERREROS: AQUISICION DE ESTRUCTURA 100%, CIMENTACION REDES Y ACABADOS 100%
TAQUILLAS SAN BERNARDINO: AQUISICION DE ESTRUCTURA 100%, CIMENTACION REDES Y ACABADOS 100%
CICLOESTACIONES: ADQUISION DE ESTRUCTURA 100%, CIMENTACION REDES MONTAJES ACABADOS 100%

Para G2 entregara a diciembre 31 del 2023:
1,CORREDOR MIXTO (W) ORIDENTAL AV. BOSA - AVV/CIO INC INTERS. AV. BOSA Y AV. V/CIO,(8,km),
2,COORREDOR MIXTO (W) OCCIDENTAL AV. BOSA - AVV/CIO INC INTERS. AV. BOSA Y AV. V/CIO,(8,km),
3,CORREDOR BRT- (W) AV. BOSA - AVV/CIO INC INTERS. AV. BOSA Y AV. V/CIO,(9.35,Km/carril),
4,CICLORUTA,(5489,m),
5,ESTACION AV. BOSA,(1,Unidad)
6,ESTACION DIAGONAL 49 SUR,(1,unidad)
7,ESTACION AV. VILLAVICENCIO,(1,unidad)
8,TAQUILLAS,(10,unidad)
9,CICLOESTACIONES,(3,unidad)
10,INTERSECCIÓN AV.

398 Ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 425 Kilómetros de corredor verde de la carrera séptima ejecutado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.01	0.00	0.00%	
2022	3.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	10.00	0.00	0.00	0.00% ⊘	0.00% ⊘
2024	7.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	20.00	20.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00% ⊘

50 Red de Metros	$0	$0	0.00	$30,810	$30,787	99.93	$0	$0	0.00	$88,487	$26,594	30.05	$76,528	$0	0.00	$195,825	$57,380	29.30
0 N/A	$0	$0	0.00	$30,810	$30,787	99.93	$0	$0	0.00	$88,487	$26,594	30.05	$76,528	$0	0.00	$195,825	$57,380	29.30
402 Gestionar el 100% de la inserción urbana del Regiotram de Occidente, diseñar una estrategia de apoyo a la estructuración del Regiotram del Norte y estructuración del Regiotram del sur	$0	$0	0.00	$30,810	$30,787	99.93	$0	$0	0.00	$88,487	$26,594	30.05	$76,528	$0	0.00	$195,825	$57,380	29.30

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$917,768	$455,187	49.60	$1,624,704	$1,266,494	77.95	$1,763,991	$1,318,972	74.77	$2,028,352	$1,165,105	57.44	$1,436,380	$0	0.00	$7,771,196	$4,205,758	54.12

Indicador(es)

(S) 429 Número de Regiotrams estructurados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	2.00	0.00	0.00%	
2022	1.00	2.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2.00	2.00	2.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Regiotram norte: Factibilidad 100% - Se culminó la factibilidad del proyecto y se radicó la solicitud de aval técnico ante el Ministerio de Transporte.

Regiotram Sur: Prefactibilidad 100% - Culminada la prefactibilidad del corredor férreo del sur, concluyendo que se deberá desarrollar una tercera línea del metro para Bogotá hasta el municipio de Soacha, con integración con la Primera línea del Metro, Transmilenio y Regiotram de Occidente. El proyecto utiliza parte del corredor férreo del sur.

(S) 641 Número de Regiotrams implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Regiotram Occidente: Los estudios de las estaciones elevadas ya fueron adelantados por el Concesionario del proyecto, lo que llevó a suscribir un nuevo convenio entre IDU y la Empresa Férrea Regional -EFR- cuyo objeto es: Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para adelantar las obras requeridas para la integración física entre Regiotram de Occidente y el Sistema Integrado de Transporte de Bogotá, para lo cual el IDU realizó el aporte de los recursos correspondientes al costo del cambio de las estaciones. El inicio de las obras depende de la suscripción del otrosí entre EFR y el concesionario y la licencia ambiental del proyecto.
Con estos avances se da por cumplida la meta

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$64,291	$52,512	81.68	$154,662	$147,018	95.06	$176,075	$167,544	95.16	$197,554	$149,713	75.78	$205,681	$0	0.00	$798,263	$516,788	64.74
56 Gestión Pública Efectiva	$64,291	$52,512	81.68	$154,662	$147,018	95.06	$176,075	$167,544	95.16	$197,554	$149,713	75.78	$205,681	$0	0.00	$798,263	$516,788	64.74
0 N/A	$64,291	$52,512	81.68	$154,662	$147,018	95.06	$176,075	$167,544	95.16	$197,554	$149,713	75.78	$205,681	$0	0.00	$798,263	$516,788	64.74
482 Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales	$734	$402	54.80	$0	$0	0.00	$1,438	$1,438	100.00	$624	$264	42.32	$647	$0	0.00	$3,443	$2,104	61.11

Indicador(es)

(C) 528 Índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.25	89.59	88.00	98.23%	
2021	0.25	93.20	93.20	100.00%	
2022	0.25	93.20	94.78	101.70%	
2023	0.25	93.20	94.78	101.70%	101.70%
2024	0.25	93.59	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	101.27%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Aunque el indicador dio menor para este corte, se mantiene el 94.78 dado que el indicdor es creciente.90,82%. El indicador corresponde al promedio de satisfacción por la atención en PQRS (89,36%), Puntos IDU (78.11%),Tramites de Valorización (98,42%) y medición realizada a través de encuesta del CHAT Valorización y la medición de satisfacción por la atención a la ciudadanía que realiza la DTDP (97,37%) de la atención registrada en el sistema Bachue Predios producto de la atención telefónica que realiza esa dependencia.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$64,291	$52,512	81.68	$154,662	$147,018	95.06	$176,075	$167,544	95.16	$197,554	$149,713	75.78	$205,681	$0	0.00	$798,263	$516,788	64.74
483 Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	$63,557	$52,110	81.99	$154,662	$147,018	95.06	$174,637	$166,107	95.12	$196,930	$149,449	75.89	$205.034	$0	0.00	$794,820	$514,684	64.75

Indicador(es)

(C) 529 Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	80.40	87.80	109.20%			
2021	1.00	81.40	91.50	112.41%			
2022	1.00	82.40	91.50	111.04%			
2023	1.00	83.40	91.50	109.71%	★	109.71%	★
2024	1.00	84.40	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		108.41%	★

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: El Índice de desempeño institucional -IDI- mide la capacidad de las entidades públicas de orientar sus procesos de gestión institucional hacia una mejor producción de bienes y prestación de servicios, a fin de resolver efectivamente las necesidades y problemas de los ciudadanos con criterios de calidad y en el marco de la integridad, la legalidad y la transparencia.
Para el período analizado, el IDU promedio del sector es de 94,3 puntos, aumentando en 6,7 puntos el IDU promedio de la medición del año anterior. El sector movilidad presenta el cuarto puntaje más alto por sectores del distrito capital.
El IDI promedio del sector se calcula a partir de los resultados obtenidos por las entidades que lo conforman, que para esta vigencia presenta los siguientes puntajes:
Secretaría de Movilidad 97,9 puntos
Transmilenio S.A. 97,6 puntos
Empresa Metro de Bogotá 97,1 puntos
Instituto de Desarrollo Urbano 91,5 puntos (en la evaluación de la vigencia 2019 fue de 87,8 puntos)
Unidad de Mantenimiento Vial 87,3 puntos
Frente al resultado obtenido en el sector (movilidad), el IDU contribuyó en la calificación otorgada en temas como: la gestión de riesgos, código de integridad del servicio al ciudadano, calidad de la participación ciudadana en la gestión pública, información estratégica para la toma de decisiones, prevención del daño antijurídico, generación de herramientas de uso y apropiación del conocimiento, analítica institucional para la toma de decisiones, mecanismos efectivos de seguimiento y medición, enfoque en la satisfacción ciudadana.

TOTAL 204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	$1,276,969	$697,708	54.64	$2,160,131	$1,677,041	77.64	$2,327,173	$1,693,937	72.79	$2,649,733	$1,495,448	56.44	$1,969,407	$0	0.00	$10,383,413	$5,564,135	53.59

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$1,657	$725	43.74	$5,467	$4,623	84.56	$5,243	$5,238	99.91	$4,710	$4,103	87.10	$5,742	$0	0.00	$22,819	$14,688	64.37
56 Gestión Pública Efectiva	$1,657	$725	43.74	$5,467	$4,623	84.56	$5,243	$5,238	99.91	$4,710	$4,103	87.10	$5,742	$0	0.00	$22,819	$14,688	64.37
0 N/A	$1,657	$725	43.74	$5,467	$4,623	84.56	$5,243	$5,238	99.91	$4,710	$4,103	87.10	$5,742	$0	0.00	$22,819	$14,688	64.37
490 Definir, implementar y liderar una política pública distrital de atención al pensionado, que integre la oferta institucional dirigida a esta población	$13	$13	100.00	$206	$204	98.99	$222	$222	100.00	$118	$68	57.58	$0	$0	0.00	$559	$507	90.69

Indicador(es)

(C) 536 Porcentaje de cumplimento de la política distrital de atención al pensionado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	10.00	10.00	100.00%			
2021	25.00	25.00	25.00	100.00%			
2022	50.00	50.00	50.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	83.59	83.59%	✓	83.59%	✓
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		83.59%	✓

Retrasos y soluciones: No hubo retrasos

Avances y Logros: En 2021, tras la aprobación del documento de propuesta de política pública de atención al pensionado por parte del Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo del Sector Hacienda, el documento fue remitido a la Secretaría Distrital de Planeación-SDP para su respectiva validación. En 2022 se recibió por parte de esta entidad el concepto final de viabilidad de la propuesta con un resultado no favorable, dentro de la justificación de la negativa se encuentra que el alcance no corresponde a una política pública dado la población que se plantea atender que corresponde a los pensionados que hayan sido reconocidos por FONCEP; a partir de este concepto, se realizó diferentes mesas de trabajo con la Secretaria Distrital de Planeación con el fin de revisar el alcance, así como conocer las alternativas disponibles en instrumentos de planeación para dar cumplimiento a la meta. Como resultado se presenta la propuesta ante sesión de CONPES del mes de septiembre, sesión en la cual se aprueba que la política de atención al pensionado sea elaborada mediante el procedimiento para la formulación y adopción de políticas públicas mediante Decreto Distrital.
En ese sentido, como parte de la etapa de diagnóstico se desarrolló la agenda pública con la participación de las pensionadas y pensionados de FONCEP con el propósito de determinar la problemática central y contar con los insumos del documento de diagnóstico, el cuál fue remitido a la Secretaria Distrital de Planeación. En diciembre, la Entidad recibió el aval de los documentos técnicos por parte de la Secretaría Distrital de Planeación, por lo cual, se procedió a continuar con el proceso de adopción de la política, y se remitió a través de la Secretaría de Hacienda a la Secretaría Jurídica el proyecto del decreto, la exposición de motivos y los documentos técnicos para su revisión y trámite de firma por parte del despacho de la Alcaldesa.

Adicionalmente, se realizaron mesas de trabajo con diferentes entidades del Distrito con el fin de socializar la política de atención al pensionado, explicar cuál es su objetivo y establecer actividades puntuales con las entidades frente al Plan de Acción de la Política de atención al pensionado; por parte de las entidades hubo receptividad y señalaron la disponibilidad frente a su participación en la política a lo cual, se planteó seguir realizando mesas de trabajo para poder determinar actividades específicas.

En marzo de 2023, FONCEP radicó el proyecto de decreto con sus documentos soporte en la SHD, la cual remitió posteriormente los documentos a la Secretaría Jurídica Distrital, de la cual se recibió observaciones. Se logró el compromiso por parte de la SCRD y la Secretaría de Desarrollo Económico como corresponsables en el plan de acción de la Política. El 12 de julio de 2023 fue firmado el decreto distrital 305 de 2023 por medio del cual se adopta la Política de Atención al Pensionado del FONCEP para el periodo 2023 ¿ 2030.

522 Implementar la estrategia de articulación de la gestión pensional del Distrito	$1,644	$712	43.30	$5,261	$4,419	83.99	$5,021	$5,016	99.90	$4,592	$4,035	87.86	$5,742	$0	0.00	$22,259	$14,181	63.71

Indicador(es)

(C) 571 Porcentaje de articulación de la gestión pensional del Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2022	50.00	50.00	60.00	120.00%			
2023	80.00	80.00	80.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos.

Avances y Logros: En 2021 se completó el diagnóstico para la Secretaría de Educación Distrital (SED) y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB)
En 2022, se emitió concepto de viabilidad negativo para la SED, dada la competencia exclusiva de la entidad territorial sobre el trámite de las cesantías y pensiones de los docentes FOMAG, se emitió concepto de viabilidad positivo para la EAAB avanzando también en la ejecución de la fase de coordinación para esta entidad y se completó el diagnóstico de Grupo de Energía de Bogotá (GEB)
En 2023 se completaron las fases de alistamiento y recepción y operación de la EAAB, finalizando la hoja de ruta para la articulación de la gestión pensional con esta entidad, siendo el convenio administrativo y la nómina pagada desde Foncep el producto final de esta articulación.
Actualmente, se encuentran en ejecución mesas de trabajo con la GEB para definir su viabilidad legal para ser colectada.

TOTAL 206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES	$1,657	$725	43.74	$5,467	$4,623	84.56	$5,243	$5,238	99.91	$4,710	$4,103	87.10	$5,742	$0	0.00	$22,819	$14,688	64.37

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

208 - Caja de la Vivienda Popular

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$16,369	$15,345	93.75	$85,281	$79,022	92.66	$47,300	$46,799	98.94	$50,306	$33,444	66.48	$32,043	$0	0.00	$231,298	$174,611	75.49
19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural	$16,369	$15,345	93.75	$85,281	$79,022	92.66	$47,300	$46,799	98.94	$50,306	$33,444	66.48	$32,043	$0	0.00	$231,298	$174,611	75.49
0 N/A	$16,369	$15,345	93.75	$85,281	$79,022	92.66	$47,300	$46,799	98.94	$50,306	$33,444	66.48	$32,043	$0	0.00	$231,298	$174,611	75.49
124 Crear el Banco Distrital de materiales para la construcción del Plan Terrazas	$80	$38	47.25	$2,986	$2,979	99.75	$836	$832	99.55	$2,821	$2,740	97.11	$1,412	$0	0.00	$8,136	$6,589	80.98

Indicador(es)

(C) 135 Banco materiales operando (CVP)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2021	60.00	45.00	40.75	90.56%			
2022	80.00	80.00	78.43	98.04%			
2023	100.00	90.00	88.00	97.78%	★	97.78%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		88.00%	✓

Retrasos y soluciones: Retrasos: El bajo número de pedidos de compra de materiales por la falta de listados avalados por los interventores de obra.
Soluciones: El plan de choque estructurado e implementado con los diferentes contratistas que actualmente ejecutan obra y con los interventores, debe regular el proceso de definición de necesidades de materiales.

Avances y Logros: Durante los meses de julio, agosto y septiembre se proyectaron los avances mensuales y se les dio cumplimiento así: 86.6%, 87.5% y 88%, respectivamente.
Durante el mes de agosto se radicó y oficializó el procedimiento para el BDM ¿Entrega de materiales para beneficiarios¿ y se solicitó la modificación del Manual Operativo Fiduciario para vincular la contratación del Banco de Materiales a través de la Ventanilla Única de la Construcción -VUC.
En el mes de septiembre, se publicó en la VUC la solicitud de compra para siete (7) frentes de obra.
Correo YadySanchez.29092023.

125 Crear una curaduría pública social	$3,103	$2,914	93.90	$3,932	$3,806	96.78	$1,940	$1,927	99.33	$1,645	$1,266	76.97	$1,495	$0	0.00	$12,115	$9,913	81.82

Indicador(es)

(C) 137 Curaduría social implementada como parte de la estructura misional de la CVP (CVP)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	30.00	30.00	30.00	100.00%			
2021	70.00	70.00	67.00	95.71%			
2022	90.00	90.00	90.00	100.00%			
2023	100.00	95.00	93.90	98.84%	★	98.84%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		93.90%	★

Retrasos y soluciones: Al 30 de septiembre de 2023 se ha avanzado en un 93.9. Sin embargo, se han presentado retrasos en la proyección y firma de actos de reconocimiento, debido a problemas administrativos que ralentizan la atención de solicitudes de asesoría técnica; y a problemas generados por la mala operación de la plataforma virtual para la liquidación del impuesto a cargo del titular del predio.
La Dirección de Mejoramiento de Vivienda ha generado los ajustes necesarios para regular gradualmente el flujo de los proyectos de actos de reconocimiento proyectados. Simultáneamente, se avanza con la gestión ante la Secretaría Distrital de Hacienda para la búsqueda de soluciones que permitan avanzar con la meta prevista para la vigencia.

Avances y Logros: Respecto a la gestión realizada para la expedición de Actos de Reconocimiento y Licencias de Construcción en el marco del Plan Terrazas, durante la vigencia 2024 se han emitido 289 Actos de Reconocimiento de los 500 programados para el cierre del año; para un total de 1.039 Actos de Reconocimiento expedidos por la Curaduría Pública Social en el período 2020-2024.
Respecto a las solicitudes de la ciudadanía, se han presentado 617 para apoyo técnico y/o reconocimiento a edificaciones existentes, las cuales se encuentran en proceso de atención.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

208 - Caja de la Vivienda Popular

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$16,369	$15,345	93.75	$85,281	$79,022	92.66	$47,300	$46,799	98.94	$50,306	$33,444	66.48	$32,043	$0	0.00	$231,298	$174,611	75.49

(S) 647 Curaduría pública social creada FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	100.00%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo		100.00%	★

129	Formular e implementar un proyecto piloto que desarrolle un esquema de solución habitacional Plan Terrazas	$1,562	$1,073	68.67	$6,302	$6,123	97.16	$12,024	$11,972	99.57	$15,474	$10,498	67.84	$8,485	$0	0.00	$43,847	$29,665	67.66

Indicador(es)

(C) 141 Porcentaje de avance en la implementación del proyecto piloto Plan Terrazas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	5.00	5.00	100.00%			
2021	30.00	30.00	26.50	88.33%			
2022	65.00	65.00	63.46	97.63%			
2023	95.00	90.00	78.36	87.07%	✓	87.07%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		78.36%	✓

Retrasos y soluciones: Al 30 de septiembre de 2023, el avance en esta meta es de 78.36%. Se presentan retrasos asociados al cumplimiento de la meta 2 (ejecutar 1.250 proyectos), de la meta 3 (actos de reconocimiento) y la meta 5 (implementar 5.000 acciones administrativas).
Se solicitó la reprogramación de las metas del Proyecto de Inversión 7680 Plan Terrazas, a través de la cual se modifica la magnitud de las metas y se define el Plan Operativo para el cumplimiento de la nueva programación en lo que queda del año para la vigencia 2024.

Avances y Logros: Al 30 de septiembre de 2023 se presentan los siguientes logros: 1.410 proyectos con fase prefactibilidad; 1.258 proyectos han concluido con fase factibilidad y están radicados en Curaduría Pública Social para trámite de acto de reconocimiento, equivalente al 100% de avance acumulado para el cuatrienio.
Se han expedido 1.039 actos de reconocimiento; 945 expedientes estructurados se han radicado ante la SDHT para el trámite de Subsidio Distrital de Vivienda en Especie, modalidad construcción progresiva, equivalente al 76% de lo programado.
Se han asignado 814 subsidios por la SDHT, de estos 406 corresponden a la vigencia 2023; se han contratado 846 obras, equivalente al 67.68% de los programado. Se han entregado 58 obras de las 846 en ejecución, corresponden al 4.4% de lo programado.

133	Realizar mejoramiento integral de barrios con Participación Ciudadana, en 8 territorios priorizados (puede incluir espacios públicos, malla vial, andenes, alamedas a escala barrial o bandas eléctricas)	$5,203	$4,937	94.89	$67,395	$61,457	91.19	$23,550	$23,361	99.20	$25,345	$15,870	62.62	$16,661	$0	0.00	$138,153	$105,625	76.46

Indicador(es)

(S) 611 Metros cuadrados de espacio público construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	17,305.60	17,000.00	98.23%			
2021	20,000.00	15,000.00	14,571.00	97.14%			
2022	22,500.00	40,000.00	38,899.00	97.25%			
2023	23,750.00	18,000.00	1,028.00	5.71%	⊘	80.82%	✓
2024	23,750.00	11,530.00	0.00	0.00%			
TOTAL	90,000.00	100,000.00	71,498.00	al Plan de Desarrollo		71.50%	✓

Retrasos y soluciones: Se han presentado retrasos correspondientes a imprevistos y actividades relacionadas con las redes hidráulicas, rellenos presentados en desarrollo de las obras que se ejecutan en Caracolí a través del contrato 720-2022, y al bajo ritmo de avance semanal de las obras a cargo del contratista. Se ha adelantado gestiones para iniciar procesos de presunto incumplimiento al contratista de Obras CARACOLI, CIUDAD BOLIVAR - contrato de obra 720 de 2022 y de interventoría 761 de 2022, con el fin de conminar a los contratistas para cumplir con los cronogramas definidos.

Avances y Logros: A la fecha se ha adelantado la entrega de 1.028 m2 construidos; se encuentran en proceso de construcción 19.534m2 (8.019 Caracolí, Suba 4.850 y María Cano 6.664), y en proceso de contratación 14.433 m2, correspondientes a proyectos de Ecobarrios.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

208 - Caja de la Vivienda Popular

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$16,369	$15,345	93.75	$85,281	$79,022	92.66	$47,300	$46,799	98.94	$50,306	$33,444	66.48	$32,043	$0	0.00	$231,298	$174,611	75.49
134 Titular 2.400 predios registrados en las 20 localidades	$6,420	$6,384	99.43	$4,665	$4,658	99.86	$8,950	$8,707	97.28	$5,022	$3,070	61.14	$3,991	$0	0.00	$29,048	$22,819	78.56

Indicador(es)

(S) 146 Número de bienes fiscales saneados y titulados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	300.00	300.00	433.00	144.33%	
2021	600.00	900.00	1,005.00	111.67%	
2022	600.00	900.00	907.00	100.78%	
2023	600.00	1,140.00	631.00	55.35% ⚠	85.39% ✓
2024	300.00	415.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2,400.00	3,900.00	2,976.00	al Plan de Desarrollo	76.31% ✓

Retrasos y soluciones: Los retrasos a la fecha, obedecen a que de acuerdo al proceso de la verificación del cumplimiento de los requisitos legales, y revisando un total de 196 predios y/o expedientes desde los componentes técnico, social y jurídico, y siguiendo el proceso establecido para cada expediente en sus tres componentes; se concluye que 43 expedientes son considerados inviables para continuar con el proceso de titulación, mientras que 150 expedientes tienen posibilidad de titulación, teniendo en cuenta la viablidad final que emita o no el componente jurídico

Avances y Logros: A la fecha se han registrado 631 títulos de propiedad, mediante acompañamiento técnico, jurídico y social:
En la localidad de San Cristóbal 265 títulos, de los cuales 262 fueron por tranferencia (correspondientes a la urbanización Arboleda Santa Teresita) y 3 por pertenencia.
En la localidad de Ciudad Bolívar un total de 295 títulos, de los cuales 269 fueron por cesión a título gratuito, 25 por pertenencia y 1 por transferencia.
En la localidad de Santa Fe un total de 56 títulos, todos por pertenencia.
En la localidad de Bosa 8 títulos, 6 por cesión a título gratuito y 2 por pertenencia.
En la localidad de Kennedy 1 título por por cesión a título gratuito.
En la localidad de Usme 1 título por pertenencia.
En la localidad de suba 5 títulos, todos por pertenencia.
Beneficiando a 1.220 ciudadanos

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$11,709	$10,452	89.27	$23,664	$23,514	99.37	$34,264	$34,035	99.33	$17,844	$11,815	66.21	$17,375	$0	0.00	$104,856	$79,816	76.12
29 Asentamientos y entornos protectores	$11,709	$10,452	89.27	$23,664	$23,514	99.37	$34,264	$34,035	99.33	$17,844	$11,815	66.21	$17,375	$0	0.00	$104,856	$79,816	76.12
0 N/A	$11,709	$10,452	89.27	$23,664	$23,514	99.37	$34,264	$34,035	99.33	$17,844	$11,815	66.21	$17,375	$0	0.00	$104,856	$79,816	76.12
220 Reasentar 2.150 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable mediante las modalidades establecidas en el Decreto 255 de 2013 o la última norma vigente, o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos	$11,709	$10,452	89.27	$23,664	$23,514	99.37	$34,264	$34,035	99.33	$17,844	$11,815	66.21	$17.375	$0	0.00	$104,856	$79,816	76.12

Indicador(es)

(S) 236 Número de hogares trasladados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	174.00	174.00	410.00	235.63%	
2021	431.00	516.00	526.00	101.94%	
2022	764.00	764.00	703.00	92.02%	
2023	446.00	503.00	104.00	20.68% ⊘	81.37% ✓
2024	335.00	8.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2,150.00	2,150.00	1,743.00	al Plan de Desarrollo	81.07% ✓

Retrasos y soluciones: Se han presentado retrasos en la ejecución de la meta durante la vigencia, dado que en los proyectos a través de los cuales se entregan viviendas definitivas como Colores de Bolonia y Arboleda Santa Teresita han tenido retrasos de ejecución de obra sin certificación para habitabilidad. Por cuenta de esto, su entrega se adelantará durante el cuarto trimestre de la presente vigencia. En relocalización transitoria, genera efectos sobre el cumplimiento de la meta una limitada programación financiera, como el hecho de que un número considerable de familias priorizadas se rehúsen a hacerlo bajo la modalidad de relocalización transitoria. Esto, debido a la experiencia vivida por otras familias en términos de demoras de los pagos de ayuda de arriendo presentados en algunos casos.

Avances y Logros: Durante la vigencia 2023 se ha realizado el reasentamiento de 104 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, así: 58 familias han recibido una vivienda de reposición definitiva (32 usadas y 25 nuevas) y 46 familias entraron al programa de reasentamientos en la modalidad de relocalización transitoria.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

208 - Caja de la Vivienda Popular

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$11,709	$10,452	89.27	$23,664	$23,514	99.37	$34,264	$34,035	99.33	$17,844	$11,815	66.21	$17,375	$0	0.00	$104,856	$79,816	76.12
El avance acumulado 2020-2023 de cumplimiento de la meta es de 1.743 hogares reasentados: 1.292 de familias recibieron una vivienda de reposición definitiva y 451 familias entraron al programa de reasentamientos en la modalidad de relocalización transitoria. .																		
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$6,728	$6,409	95.25	$9,246	$9,221	99.73	$12,000	$11,980	99.83	$12,626	$10,274	81.37	$14,626	$0	0.00	$55,226	$37,883	68.60
56 Gestión Pública Efectiva	$6,728	$6,409	95.25	$9,246	$9,221	99.73	$12,000	$11,980	99.83	$12,626	$10,274	81.37	$14,626	$0	0.00	$55,226	$37,883	68.60
0 N/A	$6,728	$6,409	95.25	$9,246	$9,221	99.73	$12,000	$11,980	99.83	$12,626	$10,274	81.37	$14,626	$0	0.00	$55,226	$37,883	68.60
509 Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP	$6,728	$6,409	95.25	$9,246	$9,221	99.73	$12,000	$11,980	99.83	$12,626	$10,274	81.37	$14.626	$0	0.00	$55,226	$37,883	68.60

Indicador(es)

(S) 558 Gestión institucional y modelo de gestión de entidades del sector hábitat fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%			
2021	25.00	25.00	25.00	100.00%			
2022	30.00	30.00	30.00	100.00%			
2023	25.00	25.00	18.50	74.00%	✓	92.78%	★
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	83.50	al Plan de Desarrollo		83.50%	✓

Retrasos y soluciones: Se presentaron retrasos en las ejecuciones de las auditorías programadas en el Plan Anual de Auditorías 2023.

Se programa realizar mensualmente reuniones de autoevaluación y autocontrol para revisar los atrasos y sus causas, acordar medidas de choque y establecer medidas para nivelar el rezago.

Avances y Logros: A 30 de septiembre se avanza en el desarrollo de las actividades, obteniendo a la fecha un 18.5% sobre el 25% proyectado. Las principales actividades realizadas durante el presente corte son:
- Se ejecutaron actividades de implementación de las políticas que conforman el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con la normatividad vigente.
- Se avanzó en el 100% de las actividades programadas para el período en el Plan de Acción Anual del Plan Institucional de Gestión Ambiental ¿PIGA 2023.
- Se ejecutaron las acciones incluidas en el Plan de Auditorías para la vigencia 2023.
- Se realizaron actividades de implementación de las Políticas de Prevención del Daño Antijurídico y los procedimientos relacionados con la Representación Judicial de la CVP.
- Se ejecutaron actividades en desarrollo de la estrategia del proceso de control disciplinario interno, para adelantar los trámites tendientes a establecer la responsabilidad disciplinaria de los servidores y ex servidores de la Entidad; así mismo, la estrategia de prevención y sensibilización relacionada con asuntos disciplinarios.
- Se avanzó, de acuerdo con lo programado en las actividades para el cumplimiento de la meta 2 de proyecto: ¿Garantizar el 100% de los servicios de apoyo y del desarrollo de mecanismos institucionales requeridos para el buen funcionamiento de la entidad¿

TOTAL 208 - CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	$34,805	$32,206	92.53	$118,190	$111,757	94.56	$93,564	$92,813	99.20	$80,777	$55,533	68.75	$64,043	$0	0.00	$391,379	$292,309	74.69

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$99,405	$86,469	86.99	$185,820	$181,874	97.88	$317,786	$315,297	99.22	$344,197	$271,027	78.74	$375,603	$0	0.00	$1,322,810	$854,668	64.61
20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud	$99,405	$86,469	86.99	$185,820	$181,874	97.88	$317,786	$315,297	99.22	$344,197	$271,027	78.74	$375,603	$0	0.00	$1,322,810	$854,668	64.61
0 N/A	$99,405	$86,469	86.99	$185,820	$181,874	97.88	$317,786	$315,297	99.22	$344,197	$271,027	78.74	$375,603	$0	0.00	$1,322,810	$854,668	64.61
135 Aumentar a 48% el porcentaje de personas que realizan actividad física en Bogotá	$6,854	$6,617	96.53	$23,121	$22,205	96.04	$47,776	$46,560	97.46	$41,371	$33,100	80.01	$49,723	$0	0.00	$168,845	$108,482	64.25

Indicador(es)

(C) 147 Porcentaje de personas que realizan actividad física

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	47.67	47.67	47.67	100.00%	
2021	47.80	47.67	47.67	100.00%	
2022	47.80	47.80	52.90	110.67%	
2023	48.00	48.00	52.90	110.21%	110.21%
2024	48.00	48.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	110.21%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Se reporta un avance del 52.9%, correspondiente a los resultados de la encuesta Multipropósito de la vigencia 2021. La gestión realizada desde el IDRD como aporte a los anteriores resultados, es la siguiente:

Con corte al mes de septiembre de 2023 se ejecutaron 112.448 actividades físicas dirigidas y programas deportivos para el fomento de la vida activa beneficiando a 1.712.769 personas (dichas personas pudieron asistir a una o más actividades de los programas enmarcados en el proyecto de inversión).

Se desarrollaron 7.647 actividades de promoción del uso de la bicicleta beneficiando en promedio 1.526.180 personas/trayectos en las jornadas de ciclovía dominical/festiva/nocturna y 2.536.247 personas beneficiadas en los demás programas (dichas personas pudieron asistir a una o más actividades de los programas enmarcados en el proyecto de inversión).

Finalmente, se han beneficiado 44.249 personas con procesos de alfabetización física que generan y multiplican buenas prácticas para vivir una vida activa y saludable, a través de la realización de 230 jornadas.

137 Desarrollar el 100% de los componentes para la creación de un clúster de la economía del deporte, la recreación y la actividad física	$74	$60	81.25	$359	$301	83.95	$325	$323	99.44	$265	$238	89.72	$335	$0	0.00	$1,358	$922	67.93

Indicador(es)

(S) 149 Porcentaje de los componentes desarrollados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2022	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2023	25.00	25.00	5.00	20.00%	75.00%
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	60.00	al Plan de Desarrollo	60.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta. Se cumplira a diciembre 31 de 2023.

Avances y Logros: A corte septiembre de 2023 en el marco de la Cuenta Satélite del Deporte de Bogotá se trabajó en la etapa de procesamiento de los datos, en el análisis y en la difusión de los resultados. El 22 de junio de 2023 se realizó el evento de la presentación de los resultados Macroeconómicos de la cuenta satélite del deporte de Bogotá, con la asistencia de 50 invitados del sector de deporte, recreación y actividad física. Adicionalmente, se logró la firma del nuevo convenio con el DANE y el IDRD que tiene como objetivo: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, tecnológicos y financieros entre el DANE/FONDANE y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) para la elaboración de las cuentas de producción y generación del ingreso 2022 provisional y 2023 preliminar de la Cuenta Satélite del Deporte de Bogotá (CSDB), actualmente se está llevando a cabo el seguimiento.

Referente al Clúster del Deporte, se llevaron a cabo mesas de trabajo con el propósito de definir el Plan de Acción del 2023. Adicionalmente, se hizo una jornada de networking, con la participación de 18 organizaciones, en las instalaciones del Comité Olímpico Colombiano, en donde llevaron a cabo la presentación de su propuesta de valor, como organizaciones individuales, y los objetivos que buscan cumplir al entablar alianzas con otros representantes del sector. De otra parte, 23 empresarios se incluyeron dentro del programa Formador de Formadores: Habilidades para el Futuro en alianza con Eidos y Microsoft, para replicar conocimientos asociados al cierre de brechas digitales.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$99,405	$86,469	86.99	$185,820	$181,874	97.88	$317,786	$315,297	99.22	$344,197	$271,027	78.74	$375,603	$0	0.00	$1,322,810	$854,668	64.61
138 Formar 40.000 niñas, niños y adolescentes y jóvenes en disciplinas deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria	$8,578	$8,505	99.15	$15,550	$15,508	99.73	$20,496	$20,151	98.32	$24,845	$20,452	82.32	$23.713	$0	0.00	$93,182	$64,616	69.34

Indicador(es)

(K) 150 Número de niños, niñas y adolescentes formados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	40,000.00	40,000.00	42,173.00	105.43%			
2021	40,000.00	40,000.00	43,672.00	109.18%			
2022	40,000.00	40,000.00	42,248.00	105.62%			
2023	40,000.00	40,000.00	37,368.00	93.42%	★	103.41%	★
2024	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		82.73%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Se han formado a 37.368 escolares de Instituciones Educativas Distritales en las localidades: Antonio Nariño, Barrios Unidos, Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, La Candelaria, Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa fe, Suba, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquén y Usme. A través de la realización de 42.050 sesiones de clase de los centros de interés en deporte y actividad física, de forma presencial para las modalidades:

*Pelota: fútbol, baloncesto, sóftbol, futsal, tenis de campo, bádminton, voleibol, tenis de mesa, béisbol, fútbol de salón, balonmano, rugby y squash.
*Combate: judo, lucha, taekwondo, boxeo, karate, esgrima.
*Nuevas tendencias deportivas: escalada, BMX Flatland, ultimate, capoeira, skateboarding.
*Tiempo y marca: natación, atletismo, patinaje, levantamiento de pesas, ciclismo.
*Arte y precisión: porras, gimnasia, baile deportivo.
*Disciplinas audiovisuales: ajedrez y actividad física.
*Iniciación al Movimiento

Los 37.368 escolares beneficiados se encuentran diferenciados así: 33.192 niños, niñas y adolescentes, 12 jóvenes, 2.904 estudiantes en condición de víctimas y 1.026 estudiantes en condición de discapacidad física o mental (diversidad funcional), logrando aportar en su educación integral y contribuyendo en la transformación de su proyecto de vida.

140 Gestionar 100% de las Alianzas Público Privadas de proyectos de infraestructura para la cultura, la recreación y el deporte, priorizando la sede de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la unidad deportiva el Campin	$183	$164	89.65	$424	$338	79.72	$570	$570	100.00	$591	$591	100.00	$531	$0	0.00	$2,299	$1,663	72.32

Indicador(es)

(K) 152 Porcentaje de alianzas público privadas - APP gestionadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	60.00	60.00%	⚠	90.00%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		72.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Durante el primer semestre de 2023, se avanzó en los estudios, análisis y viabilidad del proyecto APP Complejo Cultural y Deportivo El Campin y se realizó el seguimiento a las concesiones Nuevo Parque Salitre Mágico y Renovación Arquitectónica, actualización, operación y mantenimiento del Coliseo Cubierto El Campin.

El día 24 de agosto el proyecto se presentó al CONFIS y a Consejo de Gobierno Distrital los cuales dieron aprobación para continuar con el proyecto. Posteriormente el 28 de agosto el proyecto se subió a Secop I para iniciar el proceso de manifestación de tercer interesado el cual finalizará el 29 de diciembre de 2023.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$99,405	$86,469	86.99	$185,820	$181,874	97.88	$317,786	$315,297	99.22	$344,197	$271,027	78.74	$375,603	$0	0.00	$1,322,810	$854,668	64.61
141 Implementar 1 estrategia que articule el deporte en el Distrito Capital, para el desarrollo en la base deportiva	$8,444	$8,149	96.51	$40,512	$37,942	93.66	$55,610	$55,478	99.76	$87,910	$76,802	87.36	$77.969	$0	0.00	$270,445	$178,371	65.95

Indicador(es)

(S) 153 Número de estrategias de deporte implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.10	0.11	0.11	100.00%			
2021	0.30	0.28	0.28	100.00%			
2022	0.25	0.24	0.24	100.00%			
2023	0.23	0.22	0.16	72.73%	✓	92.94%	★
2024	0.12	0.15	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.79	al Plan de Desarrollo		79.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: A la fecha se realizó el plan de capacitación del proyecto de inversión, el cual busca brindar herramientas conceptuales, en el marco de los procesos de articulación para así lograr ampliar la base deportiva encaminada hacia el relevo generacional para el deporte de alto rendimiento en la ciudad.

Por otro lado, se desarrollaron las siguientes acciones enfocadas en la estrategia de articulación del deporte en el distrito capital: Continuidad en los procesos de formación beneficiando a 3.469 niños, niñas, adolescentes de la ciudad de Bogotá en el marco de los programas; centros de psicomotricidad, escuelas de mi barrio y escuelas de natación, ofertando diferentes modalidades deportivas y llegando a las 20 localidades de Bogotá, así mismo, para las etapas de talento y reserva y rendimiento deportivo se logra una preparación de 2.686 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de los cuales 2.178 corresponden al sector olímpico y 508 al sector paralímpico.

A septiembre del 2023 se llevaron a cabo los V Juegos Parapanamericanos de la Juventud en la ciudad de Bogotá, estas competencias son creadas para incentivar el talento y el espíritu competitivo de los para-atletas, siendo el único evento del ciclo paralímpico de la región dirigido a esta comunidad, cuya edad oscila entre los 12 y los 21 años, que tienen alguna discapacidad física, auditiva, visual, cognitiva o parálisis cerebral y el Grand Prix Internacional de Atletismo desarrollado en la pista de atletismo de la Unidad Deportiva El Salitre.

142 Incrementar en un 15% la vinculación del sector privado, ONG y organismos internacionales a la sostenibilidad de parques y programas de recreación y deporte	$55	$55	100.00	$232	$232	99.99	$363	$363	100.00	$1,349	$818	60.61	$354	$0	0.00	$2,354	$1,469	62.39

Indicador(es)

(S) 154 Número de vinculaciones realizadas con el sector privado, ONG y organismos internacionales para la sostenibilidad de parques y programas de recreación y deporte

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.40	1.00	1.00	100.00%			
2021	4.10	4.00	4.00	100.00%			
2022	4.10	4.00	4.00	100.00%			
2023	4.10	4.00	3.38	84.50%	✓	95.23%	★
2024	2.30	2.00	0.00	0.00%			
TOTAL	15.00	15.00	12.38	al Plan de Desarrollo		82.53%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Se desarrollaron estrategias comerciales para la suscripción y fidelización de 99 alianzas, con el recaudo de $6.767 Millones de pesos, efectuados en efectivo, especie para mejora de escenarios y parques, Plan de medios y elementos requeridos para eventos del IDRD. Con las alianzas se impactaron a personas de todos los grupos etarios, étnicos, estratos socioeconómicos, público familiar, propietarios de mascotas, deportistas y practicantes de actividades físicas. Adicionalmente, se fortalecieron las alianzas de eventos publicitarios y se proyectaron alianzas en temas de seguridad y con enfoque de género.

143 Realizar campeonatos, certámenes deportivos y acciones recreativas en el 100% de las UPZ priorizadas del Distrito Capital, que potencien la participación ciudadana y la apropiación y la re significación de la vida social y comunitaria desde lo cotidiano. Promover la realización de torneos virtuales para fortalecer los e-sports, con un componente de práctica responsable y actividad física para evitar el sedentarismo	$6,087	$6,057	99.52	$14,936	$14,730	98.62	$21,978	$21,770	99.06	$25,717	$23,928	93.04	$29.240	$0	0.00	$97,957	$66,485	67.87

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$99,405	$86,469	86.99	$185,820	$181,874	97.88	$317,786	$315,297	99.22	$344,197	$271,027	78.74	$375,603	$0	0.00	$1,322,810	$854,668	64.61

(S) 155 Porcentaje de UPZ priorizadas con realización de campeonatos, certámenes deportivos y acciones recreativas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	13.00	13.00	13.00	100.00%			
2021	25.00	25.00	25.00	100.00%			
2022	25.00	25.00	25.00	100.00%			
2023	25.00	25.00	19.65	78.60%	✓	93.92%	★
2024	12.00	12.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	82.65	al Plan de Desarrollo		82.65%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: A 30 de septiembre de 2023 se han desarrollado 15.713 actividades de las acciones recreativas programadas para la vigencia en el marco de programas como círculos lúdicos, parques para la cultura ciudadana, recréate en familia, red sensibilizándonos vacaciones recreativas, recreolympiadas, reconociendo nuestras habilidades, recorriendo mi ciudad y ecoaventuras, con una participación de 953.492 personas (cabe aclarar que los beneficiados pudieron asistir a una o más actividades).

Se continúa con la implementación de la estrategia de Hora Feliz en pro de la comunidad, para impactar de manera simultánea a nivel distrital 20 parques, de martes a viernes, en dos jornadas: 7:00 am a 9:00 am Mañanero y de 2:00 a 4:00 pm Tardeando.

Igualmente, se han ejecutado 42 actividades deportivas beneficiando a 220.792 personas de la comunidad (cabe aclarar que los beneficiados pudieron asistir a una o más actividades) a través de los campeonatos enmarcados en la Estrategia En la Jugada por Bogotá con la realización de Maratón de gateadores; además se realizó un evento metropolitano en el marco de la conmemoración día internacional de los derechos de las mujeres.

Lo anterior, consolida un total de 15.755 actividades recreodeportivas correspondiente al 19,65% de las acciones programadas para la vigencia

144 Fortalecer 20 Consejos Locales de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques, Escenarios y Equipamientos Recreativos y Deportivos - DRAFE	$19	$19	100.00	$196	$196	100.00	$52	$31	59.27	$59	$0	0.00	$25	$0	0.00	$351	$246	70.10

Indicador(es)

(K) 156 Número de Consejos Locales de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques, Escenarios y Equipamientos Recreativos y Deportivos - DRAFE fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%			
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	⊘	50.00%	⚠
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta, por cuanto La ejecución y cumplimiento de la meta está programada para el último trimestre de 202

Avances y Logros: La ejecución y cumplimiento de la meta está programada para el último trimestre de 2023, con la realización de un evento con los consejeros del DRAFE periodo 2018-2023 y con los Consejeros del DRAFE electos para el periodo 2023-2026.

Durante la vigencia se han realizado diferentes actividades que dan cuenta del fortalecimiento de los Consejos locales DRAFE:

*Ejecución del diplomado en administración y gestión deportiva, dando cumplimiento a la meta establecida en el 2022.

*Capacitación y fortalecimiento a consejos locales DRAFE

El proceso de capacitación y cualificación de los Consejeros Locales DRAFE se realizó mediante la capacitación denominada Diplomado en Administración y Gestión Deportiva

Periodo de realización: 24 de marzo al 17 de junio de 2023 (12 semanas)
Ubicación: Plataforma virtual y Zoom
Participantes inscritos: 86 Consejeros Locales y delegados de entidades DRAFE

En marzo de 2023, se entregaron 150 kits educativos a los participantes del diplomado.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$99,405	$86,469	86.99	$185,820	$181,874	97.88	$317,786	$315,297	99.22	$344,197	$271,027	78.74	$375,603	$0	0.00	$1,322,810	$854,668	64.61

En junio de 2023, se remitió electrónicamente a los Consejeros DRAFE el diploma de participación y aprobación en el Diplomado en Administración y Gestión Deportiva.

En el primer semestre de 2023 se realizaron 18 jornadas de socialización con la comunidad en diferentes espacios, donde se explicó en qué consiste el Sistema Distrital de Participación DRAFE, su composición, función y objetivo. En estas jornadas se invitó a la comunidad a participar como candidatos y/o electores en el proceso de elección de los Consejeros para el periodo 2023 a 2026.

145 Sostenibilidad del 100% de parques y escenarios deportivos administrados por el IDRD, de acuerdo a la priorización realizada	$69,111	$56,843	82.25	$90,490	$90,422	99.93	$170,617	$170,050	99.67	$162,089	$115.099	71.01	$193.713	$0	0.00	$686,018	$432,414	63.03

Indicador(es)

(K) 157 Porcentaje de parques y escenarios deportivos administrados por el IDRD con sostenibilidad, de acuerdo a la priorización realizada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: 130 parques y escenarios intervenidos con acciones como: vigilancia y control, pago de servicios públicos, actividades de limpieza y aseo, entrega de botiquines, suministro de elementos de cafetería, suministro de ferretería y actividades administrativas para el funcionamiento y operación de los parques.

En cuanto a mantenimiento se han intervenido: 39 parques y/o escenarios con estrategia de ambulancia de Parques, 31 parques con mantenimiento de grama natural, 137 parques estructurantes y de proximidad con mantenimiento de canchas sintéticas, 11 parques con mantenimiento de pozos sépticos, 2 parques con mantenimiento de pozos profundos, 12 parques y/o escenarios con mantenimiento de piscinas, 42 parques y escenarios intervenidos con mantenimiento y adecuación de infraestructura, 78 parques y/o escenarios intervenidos con mantenimiento integral de los equipos electromecánicos, electrónicos, maquinaria y en general los equipos y 5 parques con intervenciones en gimnasios. Adicionalmente, se intervinieron 100 parques de proximidad con acciones de mantenimiento.

Se desarrolló la siembra de 750 árboles (Estrategia reverdece), 380 árboles (Estrategia árboles urbanos) y se intervinieron 16 árboles con manejo integral de selvicultura. Adicionalmente, se llevó a cabo la siembra del primer Jardín Biodiverso en el Parque La Igualdad, de la Localidad de Kennedy, en el marco del programa Adopción de Parques.

En el marco de la estrategia de Carbono Neutralidad para el primer trimestre se realizó monitoreo de CO2el evidenciando una reducción acumulada de 33.5 tonCO2e en el parque Simón Bolívar.

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$20,203	$16,020	79.30	$134,039	$128,677	96.00	$84,583	$83,110	98.26	$265,536	$73,938	27.85	$16,679	$0	0.00	$521,040	$301,746	57.91
32 Revitalización urbana para la competitividad	$20,203	$16,020	79.30	$134,039	$128,677	96.00	$84,583	$83,110	98.26	$265,536	$73,938	27.85	$16,679	$0	0.00	$521,040	$301,746	57.91
0 N/A	$20,203	$16,020	79.30	$134,039	$128,677	96.00	$84,583	$83,110	98.26	$265,536	$73,938	27.85	$16,679	$0	0.00	$521,040	$301,746	57.91
232 Construcción de 8 escenarios y/o parques deportivos	$20,203	$16,020	79.30	$134,039	$128,677	96.00	$84,583	$83,110	98.26	$265,536	$73,938	27.85	$16,679	$0	0.00	$521,040	$301,746	57.91

Indicador(es)

(S) 248 Número de escenarios y/o parques deportivos construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	2.20	2.19	99.55%	
2022	1.00	0.81	0.81	100.00%	
2023	1.00	3.00	2.75	91.67%	95.83%
2024	1.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	6.00	5.75	al Plan de Desarrollo	95.83%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: A 30 de septiembre de 2023 se reporta un avance del 2.75 correspondiente a los siguientes parques:

PARQUE PROXIMIDAD CHICO CÓDIGO 02-231:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$20,203	$16,020	79.30	$134,039	$128,677	96.00	$84,583	$83,110	98.26	$265,536	$73,938	27.85	$16,679	$0	0.00	$521,040	$301,746	57.91

Magnitud programada en la vigencia 2023: 1
Magnitud ejecutada a 30 de septiembre 2023: 1

Ejecución del 100% de las obras las cuales incluyen: Zonas verdes, Zona de juegos infantiles, Jardines (polinizador y de invierno), Espacios de contemplación, Senderos que permitan la movilidad y conexión, Sendero elevado, Conservación de la vegetación, Redes pluviales, redes eléctricas, Señalizaciones, barandas, mobiliarios y demás actividades que fueron requeridas para la culminación de las zonas mencionadas ubicadas en el Parque urbanización el Chico de la Localidad de Chapinero.

PARQUE ESTRUCTURANTE AGUA VIVA (VERAGUAS) Cód- 16-221:
Magnitud programada en la vigencia 2023: 1
Magnitud ejecutada a 30 de septiembre 2023: 0.75

Presenta un avance de ejecución de obra del 82% con el desarrollo de las siguientes actividades: Avance en la conformación de nueva superficie (Desmonte y Movimiento de tierra), se continua con la construcción de plazoletas y acceso peatonales, Infraestructura hidráulica y de soporte SUDS, Jardines y huertas,Módulo de administración, mobiliario, avance en la reconstrucción de andenes y adelanto en la protección de las zonas ambientales y también para el anclaje de la estructura de cimentación del módulo administrativo.

PARQUE DE PROXIMIDAD LA CANDELARIA, CÓDIGO 17-028
Magnitud programada en la vigencia 2023: 1
Magnitud ejecutada a 30 de septiembre 2023: 1

Ejecución del 100% de las obras las cuales incluyen: Sistema sanitario,redes eléctricas, redes de media y baja tensión, iluminación , pañetes exteriores , empradización y arborización,pintura cerramiento malla eslabonada, senderos y andenes en concreto, senderos y andenes en adoquín, canchas, zonas de juegos y ciclo rutas en asfalto, mobiliario urbano: Juego Cuerdas, Juego Columpio, Juego Circuito Destrezas Mediano, Juego Multifuncional Primera Infancia, Juego circuito red muro escalar.

Señalizaciones, barandas, mobiliarios y demás actividades que fueron requeridas para la culminación de las zonas mencionadas ubicadas en el Parque de la Candelaria en la Localidad de la Candelaria.

(S) 664 Construcción del parque zonal Olaya Herrera - Regalías

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.40	0.39	97.50%	
2022	0.00	0.61	0.61	100.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

(S) 665 Construcción del parque vecinal Santa Ana - Regalías

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.40	0.39	97.50%	
2022	0.00	0.61	0.61	100.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$4,193	$3,492	83.30	$9,092	$9,010	99.09	$14,199	$13,978	98.45	$19,572	$18,358	93.80	$16,059	$0	0.00	$63,115	$44,838	71.04
56 Gestión Pública Efectiva	$4,193	$3,492	83.30	$9,092	$9,010	99.09	$14,199	$13,978	98.45	$19,572	$18,358	93.80	$16,059	$0	0.00	$63,115	$44,838	71.04
0 N/A	$4,193	$3,492	83.30	$9,092	$9,010	99.09	$14,199	$13,978	98.45	$19,572	$18,358	93.80	$16,059	$0	0.00	$63,115	$44,838	71.04
493 Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía	$4,193	$3,492	83.30	$9,092	$9,010	99.09	$14,199	$13,978	98.45	$19,572	$18,358	93.80	$16,059	$0	0.00	$63,115	$44,838	71.04

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$4,193	$3,492	83.30	$9,092	$9,010	99.09	$14,199	$13,978	98.45	$19,572	$18,358	93.80	$16,059	$0	0.00	$63,115	$44,838	71.04

(K) 539 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	75.00	75.00%	✓	93.75%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Durante el período de enero a septiembre de 2023, el Instituto se dedicó principalmente a fortalecer la seguridad de su infraestructura tecnológica y sistemas de información. Estas iniciativas resultaron en mejoras significativas en la calidad de los servicios, una mayor confiabilidad en la gestión de datos e información institucional y una optimización notable de la eficiencia administrativa. A continuación, detallamos las actividades llevadas a cabo durante este período:

*Gestión para la actualización, adecuación y solución tecnológica integral para el funcionamiento de los espacios del Centro de los Artesanos de Colombia del Instituto Distrital de Recreación Y Deporte.

*Instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de convergencia con sus servicios asociados y componentes tecnológicos para la renovación del Centro de Datos del Instituto.

*Análisis, desarrollo, implementación, digitalización y divulgación del proceso de obtención del trámite del Aval para Clubes.

*Estabilización del Portal Ciudadano, abordando incidencias y realizando mejoras en la plataforma.

*Transferencia exitosa de los clientes de antivirus de entorno local a la nube, mejorando la seguridad y permitiendo una gestión más eficiente de los equipos en los parques bajo la administración del IDRD.

*Actualización del sistema de gestión de base de datos Oracle a su versión 18c mejorando con esto la disponibilidad de las bases de datos, soporte y seguridad de los servicios de datos.

*Realización de escaneos de seguridad exhaustivos, con el fin de identificar posibles vulnerabilidades en los servidores del IDRD, aplicación de los parches necesarios de seguridad para reforzar la protección de la infraestructura tecnológica en la entidad.

*Actualización de los agentes de antivirus de los equipos del Instituto, migrando de la versión 13 RU4 a la versión 13 RU6 la cual aumenta la confianza y seguridad de los servicios.

TOTAL 211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE	$123,800	$105,982	85.61	$328,952	$319,561	97.15	$416,568	$412,385	99.00	$629,305	$363,323	57.73	$408,340	$0	0.00	$1,906,965	$1,201,251	62.99

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$10,826	$10,341	95.52	$11,301	$11,214	99.23	$15,296	$15,033	98.28	$15,769	$11,260	71.40	$14,509	$0	0.00	$67,702	$47,847	70.67
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios	$605	$583	96.39	$635	$635	99.95	$300	$300	100.00	$402	$395	98.16	$678	$0	0.00	$2,620	$1,912	73.01
0 N/A	$605	$583	96.39	$635	$635	99.95	$300	$300	100.00	$402	$395	98.16	$678	$0	0.00	$2,620	$1,912	73.01
96 257.000 beneficiarios de procesos integrales de formación a lo largo de la vida con énfasis en el arte, la cultura y el patrimonio	$605	$583	96.39	$635	$635	99.95	$300	$300	100.00	$402	$395	98.16	$678	$0	0.00	$2,620	$1,912	73.01

Indicador(es)

(S) 104 Número de beneficiarios de procesos integrales de formación atendidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	825.00	1,122.00	1,122.00	100.00%			
2021	1,620.00	915.00	896.00	97.92%			
2022	1,620.00	2,466.00	2,466.00	100.00%			
2023	1,620.00	2,290.00	2,286.00	99.83%	★	99.94%	★
2024	1,315.00	226.00	0.00	0.00%			
TOTAL	7,000.00	7,000.00	6,770.00	al Plan de Desarrollo		96.71%	★

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros:
- Se han beneficiado a 6.469 personas así: 74 de primera infancia; 4.377 de infancia; 2.017 de adolescencia; y, 1 de juventud.
- Se consolidaron dos estrategias de formación. La primera dirigida a instituciones educativas dentro de sus planes estratégicos institucionales -PEI- (4.799 personas) en articulación con la SED, y la segunda orientada a otros procesos de formación (1.618 personas).
A través de la implementación del convenio entre el IDPC y la SED, en la vigencia 2022, se amplió el equipo de formadores, permitiendo contar con aportes en materia de la gestión y focalización con las instituciones educativas.
- Desarrollo de procesos de articulación y transversalización del enfoque de niños, niñas y adolescentes en diferentes proyectos institucionales, que incluyen la perspectiva de esta población en los diferentes proyectos institucionales, así como la construcción de un documento metodológico orientados a la primera infancia y media vocacional.
- La ejecución del programa en otros espacios de formación se implementan fuera del aula en articulación con proyectos institucionales (parque arqueológico y del patrimonio de Usme, encuentros del Museo de Bogotá y del Museo de la Ciudad Autoconstruida). Esto ha fortalecido los procesos de formación con la ampliación de la cobertura de formación a espacios no escolarizados y en articulación con los nodos territoriales Usme y Ciudad Bolívar.
- Entre 2020 y 2022 se ha implementado 67 procesos de formación en patrimonio cultural. En el 2023 se vienen implementando 31 procesos de formación en patrimonio cultural (16 en IED y 15 en otros espacios de formación).

En relación con la formación de educadores, padres, madres, sabedores se han beneficiado a 301 personas. Para esto:
- Se desarrolla una plataforma para poder ofertar el diplomado en las siguientes vigencias sin contratiempos de manera asincrónica y con soporte técnico y académico. El desarrollo de esta plataforma tiene 4 módulos temáticos que conforman el Diplomado en Patrimonio Cultural para la Educación en articulación con la SCRD, en modalidad virtual y autogestionada en la plataforma FORMA.
- En este proceso se ha revisado los contenidos del diplomado y articulación con otras áreas del IDPC para fortalecerlos, en especial con lo relacionado a la integralidad del patrimonio y el cuerpo y el patrimonio.
- Adaptación de contenidos y acciones a los grupos poblacionales en el marco de los PIAA.
- Seguimiento constante con las comunidades Palenquera y Raizal, residentes de la ciudad de Bogotá, y el Cabildo Indígena Muisca de Bosa.
- La implementación de estrategias para la activación y apropiación del patrimonio cultural en diversos ámbitos educativos y de construcción de saberes de carácter formal, no formal e informal, ha permitido construir y consolidar un espacio de reflexión y participación que contribuye a la sensibilización y apropiación de los patrimonios de Bogotá.

21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural	$10,221	$9,758	95.47	$10,666	$10,579	99.18	$14,996	$14,733	98.25	$15,367	$10,865	70.70	$13,832	$0	0.00	$65,082	$45,935	70.58
0 N/A	$10,221	$9,758	95.47	$10,666	$10,579	99.18	$14,996	$14,733	98.25	$15,367	$10,865	70.70	$13,832	$0	0.00	$65,082	$45,935	70.58
152 Gestionar tres (3) declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital	$610	$606	99.28	$327	$327	100.00	$567	$386	68.10	$463	$440	95.04	$457	$0	0.00	$2,425	$1,759	72.56

Indicador(es)

(S) 164 Número de declaratorias de patrimonio cultural inmaterial gestionadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.50	0.50	0.50	100.00%			
2021	0.60	0.60	0.60	100.00%			
2022	0.60	0.70	0.70	100.00%			
2023	0.70	0.70	0.47	67.14%	⚠	90.80%	★
2024	0.60	0.50	0.00	0.00%			
TOTAL	3.00	3.00	2.27	al Plan de Desarrollo		75.67%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: 1. Festival del Sol y la Luna
- Se avanzó en la gestión de la inclusión del Festival Jizca Chia Zhue del pueblo Muisca de Bosa en la LRPCID, con el acompañamiento en la elaboración del plan de trabajo y cronograma del Plan Especial de Salvaguardia (PES) y conformación equipo de trabajo, mediante el desarrollo de varios espacios

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$10,826	$10,341	95.52	$11,301	$11,214	99.23	$15,296	$15,033	98.28	$15,769	$11,260	71.40	$14,509	$0	0.00	$67,702	$47,847	70.67

y encuentros con el Cabildo Muisca.
- Se presenta un hito histórico con la presentación y aprobación del Festival del Sol y la Luna como una declaratoria de ciudad, así como en la generación de encuentros y sesiones de trabajo preparatorias para la formulación del PES de la declaratoria.
- El trabajo con la comunidad Muisca de Bosa ha sido un referente para otros procesos comunitarios (plaza de hierbas y Teatro La Candelaria).

2. Metodología creativa del Teatro La Candelaria
- Se avanza en la gestión de la inclusión de la Creación Colectiva del Teatro La Candelaria en la LRPCID, con el acompañamiento en el ajuste del documento de postulación de la manifestación del patrimonio cultural inmaterial, mediante la realización de varios espacios de trabajo con integrantes del Teatro la Candelaria y la Gerencia de arte dramático del IDARTES. Así mismo, se acompañó al Teatro La Candelaria en el proceso de radicación de la Postulación ante la SCRD, para su posterior presentación ante el CDPC.
- Se resalta el trabajo articulado con la organización para la formulación del documento de postulación de la declaratoria de la metodología de trabajo Teatro La Candelaria, así como lo novedoso de la metodología de trabajo del teatro que plantea su articulación con procesos institucionales (MdB).

3. Cultura de la Bici
- Se avanza en la gestión de la inclusión de la cultura de la bicicleta en la LRPCID, con la elaboración del documento de postulación y presentación a la Secretaría Distrital de Movilidad. El proceso de revisión y ajuste se realizó mediante un espacio técnico con la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de la Mujer, con el fin de verificar la incorporación del enfoque de género.
- En la gestión de la declaratoria de la cultura de la bicicleta, se resalta la construcción del mapa de actores institucionales y distritales (Movilidad, IDPAC) e internacionales (ONU Mujeres) ha generado un fortalecimiento del proceso. Así mismo, se cuenta con la definición de la ruta metodológica para el desarrollo del proceso y la gestión de recursos para fortalecer el proceso en la vigencia 2021, 2022 y 2023.

153 Implementar una (1) estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, así como construir un espacio generador de contenidos en torno a la historia saberes y haceres que forman parte de patrimonio inmaterial de Bogotá, difundiendo con respeto y claridad a todos los ciudadanos de una forma dinámica e integradora en la que todos sean protagonistas	$3,570	$3,508	98.24	$3,806	$3,796	99.75	$6,517	$6.457	99.07	$5,020	$4.735	94.31	$5.171	$0	0.00	$24,085	$18,495	76.79

Indicador(es)

(S) 165 Número de estrategias de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.15	0.15	0.15	100.00%			
2021	0.20	0.20	0.20	100.00%			
2022	0.25	0.25	0.25	100.00%			
2023	0.20	0.25	0.16	64.00%	⚠	89.41%	✓
2024	0.20	0.15	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.76	al Plan de Desarrollo		76.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros:
- Apertura del Museo de la Ciudad Autoconstruida en la localidad de Ciudad Bolívar. Se resalta el equipo de trabajo del MCA es producto de un proceso comunitario generando un desarrollo de capacidades en la localidad y un proceso de formulación participativo.
- Se desarrollan actividades y exposiciones orientadas a públicos diversos que permita reconocer al Museo de Bogotá -MdB y al Museo de la Ciudad Autoconstruida -MCA, como un espacio que fomenta el diálogo entre ciudadanas y ciudadanos, con la realización de 222 actividades educativas y culturales y 2.405 servicios de mediación en las exposiciones, así como con la distribución de 895 contenidos temáticos.
- Se desarrolla el proyecto de divulgación con enfoque territorial que permita posicionar el Museo de Bogotá como un espacio de debate ciudadano.
- Se generan nuevos sentidos sobre Bogotá y sus patrimonios culturales con la ciudadanía, a través del lanzamiento de 22 publicaciones del Sello Editorial del IDPC (Bogotá Hecha a mano; San Juan de Dios; Agenda agua; La Trama de Kinzha, historia tras una mandíbula sin nombre; Agenda de la Bici; Barrio Bosque Calderón Tejada; El Palo del ahorcado; la Cartilla de espacio público; Las raíces del Sagú; Cálcelo sin compromiso; José Domingo Rodríguez; La Rueda de la Fortuna, Luna Park y el Lago Gaitán; Parque Nacional; Luz Amorocho; 25 años de la marcha LGBTI; Huertas urbanas)
- Se fortalece la gestión de la información del Centro de Documentación del IDPC, para la promoción de redes de diálogos, intercambios de experiencias y conocimientos de los patrimonios de la ciudad, mediante el desarrollo de convenios inter bibliotecarios con la finalidad de compartir información, libros e informes del sector y el desarrollo de la agenda cultural del Centro de Documentación del IDPC.
- Se desarrollan procesos de producción del conocimiento en perspectiva histórica sobre los patrimonios integrados de la ciudad de Bogotá presentes en las localidades de Mártires y Antonio Nariño.

(S) 166 Número de espacios generadores de contenidos entorno a la historia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.15	0.15	0.15	100.00%			
2021	0.20	0.20	0.20	100.00%			
2022	0.25	0.25	0.25	100.00%			
2023	0.20	0.25	0.12	48.00%	⚠	84.71%	✓
2024	0.20	0.15	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.72	al Plan de Desarrollo		72.00%	✓

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$10,826	$10,341	95.52	$11,301	$11,214	99.23	$15,296	$15,033	98.28	$15,769	$11,260	71.40	$14,509	$0	0.00	$67,702	$47,847	70.67

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros:
- A través de los proyectos museográficos para vivir juntos y de museos y redes asociativas se han entregado 43 estímulos, incentivando el desarrollo de acciones en las localidades de Sumapaz, Usme, Bosa y Kennedy, Santa Fe, Rafael Uribe Uribe, Los Mártires y Ciudad Bolívar centradas en la divulgación y preservación de la diversidad y cuidado del territorio.
- Se reconocen y promueven acciones para la interpretación de narrativas que tiene la ciudadanía alrededor del patrimonio de Bogotá, a través del desarrollo de 127 recorridos patrimoniales y urbanos; así como en la identificación de repertorios patrimoniales para el desarrollo de 6 laboratorios de interpretación.
- Se lleva a cabo el proceso de implementación de los procesos de investigación, activación y divulgación del Área Arqueológica Protegida de la Hacienda el Carmen, así como la implementación de la estrategia de activación social y salvaguardia de los patrimonios integrados del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios -CHSJD.

154 Implementar una (1) estrategia que permita reconocer y difundir manifestaciones de patrimonio cultural material e inmaterial, para generar conocimiento en la ciudadanía	$500	$449	89.84	$605	$591	97.83	$1,357	$1,356	99.91	$696	$666	95.66	$837	$0	0.00	$3,995	$3,062	76.66

Indicador(es)

(S) 167 Número de estrategias implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2022	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2023	0.25	0.25	0.13	52.00% ⚠	85.00% ✓
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.68	al Plan de Desarrollo	68.00% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros:

Patrimonio Cultural inmaterial
- Se realiza la construcción de lineamientos metodológicos y conceptuales para la elaboración del inventario de PCI de Bogotá. Se desarrollan pilotos metodológicos en Bosa, Suba y Usme, que permitan abordar la construcción de inventarios con otro enfoque metodológico. Se resalta el proceso de articulación institucional para desarrollar metas conjuntas y sumar esfuerzos. En este proceso se realizan de 47 talleres de preproducción, producción y post producción de las piezas de divulgación de la etapa de creación de la metodología de inventario en Bosa, Suba y Usme; así como la elaboración de 13 fichas de registro e información asociadas a las manifestaciones identificadas en los territorios priorizados. A partir de lo anterior, se realiza consolidación de la apuesta metodológica (documento metodológico) y del proceso evaluativo (documento de evaluación) de los pilotos implementados.
- Diseño de la hoja de ruta trabajo para la elaboración de inventarios que servirá de guía para los procesos de fortalecimiento de capacidades con los grupos interesados en hacer parte de estos ejercicios, en la misma se describen los antecedentes, el objetivo, las etapas del proceso, el público objetivo y el cronograma de actividades. Además, se presenta el documento con la herramienta <activador de conceptos> dispositivo que se utilizará en estos espacios.

Patrimonio Cultural Material
- Se avanza en el estudio, valoración, actualización, documentación y gestión del inventario BIC mueble del Distrito Capital, mediante la transferencia y transcripción de la información incluida en las fichas de valoración en formato PDF a la base de datos estructurada en la plataforma KOBOX, en la identificación y levantamiento de información disponible en el archivo BIC del IDPC correspondiente al inventario de Inmuebles ubicados en Sectores de Interés Cultural y en la investigación, digitalización y alistamiento de la información disponible en el archivo central de predios de la SDP y el archivo BIC del IDPC de inmuebles Nivel 1 priorizados para solicitud de cambio de nivel en el marco de la formulación de Áreas de Protección.
- Se avanza en el proceso de cambio de Nivel de Intervención de bienes inmuebles en Nivel 1, a través de una matriz con la información de los inmuebles propuestos para cambio de Nivel de Intervención. Contiene información de identificación y descripción de los archivos consultados en la base de datos del Archivo Central de Predios e IDPC, esta información sirve de base para la realización del documento de soporte y la presentación que será radicado para la solicitud de cambio de nivel ante la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte. Así mismo, se avanza en la presentación necesaria para presentar al Consejo Distrital de Patrimonio Cultural de los 34 inmuebles propuestos para Cambio de N1 a N2.

157 Realizar 700 intervenciones en bienes de interés cultural de Bogotá	$4,207	$3,869	91.96	$5,120	$5,056	98.75	$5,751	$5,731	99.65	$8,505	$4,380	51.50	$6,412	$0	0.00	$29,995	$19,035	63.46

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$10,826	$10,341	95.52	$11,301	$11,214	99.23	$15,296	$15,033	98.28	$15,769	$11,260	71.40	$14,509	$0	0.00	$67,702	$47,847	70.67

(S) 170 Número de intervenciones en Bienes de Interés Cultural realizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	149.00	151.88	101.93%			
2021	140.00	340.00	344.12	101.21%			
2022	160.00	219.00	219.00	100.00%			
2023	170.00	243.00	188.00	77.37%	✓	94.26%	★
2024	130.00	144.88	0.00	0.00%			
TOTAL	700.00	1,102.88	903.00	al Plan de Desarrollo		81.88%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: Se han realizado 903 intervenciones enfocadas a la promoción, conservación y apoyo al mantenimiento de los bienes de interés cultural, 642 intervenciones sobre fachadas y 261 intervenciones sobre monumentos ubicados en el espacio público. Adicionalmente, se ha realizado:

- En el 2020, Entornos Barriales se llevó a cabo en los núcleos fundacionales de las Localidades de Suba y Bosa, a través de la cuadrilla de mano de obra comunitaria local denominado <cuadrilla manos a la obra y a la memoria>, vecinos y propietarios en articulación con las Alcaldías Locales.
-En el 2021, a través del programa <patrimonios Barriales> se adelantaron actividades de observación del territorio con la comunidad, a partir del reconocimiento de la diversidad patrimonial, para su protección, revalorización y apropiación. Patrimonios Barriales llegó al sector de Bosa (núcleo fundacional) y Las Cruces (Sector sur del Centro Histórico) donde se avanza en el reconocimiento y fortalecimiento de la memoria colectiva de quienes habitan este lugar y para visibilizar sus diferentes expresiones culturales. Se resalta la feria de emprendimientos <Saberes y Memorias>, el barrio Belén, donde se realizaron actividades relacionadas con la construcción de la cultura e identidad local a través de la protección, revalorización, apropiación del patrimonio.
- En el 2022, se intervienen las fachadas de "El Castillo de las Artes" y de las Iglesias de la Veracruz y Orden Tercera, con la vinculación del DADEP, se desarrolla el "Programa comunitario" donde se vinculan a más de 180 personas, se realizan jornadas de gestión con la Secretaría Distrital de Seguridad para que infractores conocieran la importancia y memoria sobre Patrimonio Cultural, se participa en el programa "Juntos Cuidamos Bogotá", se desarrolla "Taller de ejecución de pinturas a la cal y tierra y preparación de superficies con técnicas tradicionales¿.
- En el 2023, se realizan 14 espacios de participación y sensibilización en la conservación y apropiación social de bienes de interés cultural, entornos patrimoniales y espacios públicos de valor patrimonial, donde se resalta: * jornada de activación social a través de la charla de sensibilización dictada por la profesora Sandra Sabogal, docente de la universidad La Gran Colombia y de la catedra de los ¿Guías del Patrimonio¿, que contó con 57 voluntarios interviniendo 14 fachadas de La Candelaria; * "Taller Patrimonio" como curso pedagógico para el reconocimiento de la norma y los efectos negativos de sus acciones de 7 Infractores (alianza IDPC y Secretaria de Seguridad y convivencia); * Taller <Escuela de fachadas>, con funcionarios de diferentes edificios ubicados en la zona del Centro Internacional, se participó en la Jornada de voluntariado en conmemoración al ¿Día de la seguridad¿, con la Secretaria de Seguridad y Convivencia, con 35 infractores de medidas correctivas, para mejorar y enlucir 15 fachadas y parte del espacio público (calle 15 entre carreras 8 y 9).

158 Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales	$1,333	$1,326	99.48	$808	$808	100.00	$804	$804	99.99	$683	$645	94.37	$955	$0	0.00	$4,583	$3,583	78.17

Indicador(es)

(K) 171 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	85.00	85.00%	✓	96.25%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		77.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: Las acciones de fomento se han enfocado en el fortalecimiento, cualificación, visibilización y reconocimiento de las iniciativas de los gestores, investigadores y sabedores del patrimonio cultural, mediante las cuales se promueve la apropiación social, valoración, conservación, protección y salvaguardia del patrimonio en su noción más amplia. Entre el 2020-2024, se han otorgado 184 estímulos, así: 35 premios, 97 becas, 59 estímulos a jurados y 3 apoyos concertados.

- La ejecución de becas ha tenido cuenta los siguientes enfoques:
> Grupos étnicos: Raizal, Palenquera, Cabildos Indígenas en contexto de ciudad, u Otras Formas Organizativas Indígenas de Bakatá, Rrom, Negra y/o Afrodescendiente.
> Museo de la Ciudad Autoconstruida: Dirigida a vincular a colectivos y organizaciones de la localidad de Ciudad Bolívar a la estrategia de posicionamiento del Museo de la Ciudad Autoconstruida (MCA) y su programación cultural.
> Reconocimiento y la activación del patrimonio cultural de sectores sociales
> Memoria y patrimonio, Emma Reyes: Investigación sobre espacios desaparecidos y vida cotidiana en la ciudad: Dirigida a activar y reconocer los patrimonios desde la identificación e investigación de espacios desaparecidos o transformados.
> Salvaguardia de patrimonios locales: Dirigida a incentivar y fortalecer procesos de valoración, activación, identificación, documentación y registro de los patrimonios locales de la ciudad.
> Activación del parque arqueológico y del patrimonio cultural de Usme.
> Activación de muralismo con técnicas tradicionales de pintura (Centro Histórico)
> Creación literaria. Patrimonios y primera infancia: Dirigida a contar con contenidos narrativos que permitan incentivar desde la primera infancia (niñas y niños de 3 a 5 años), experiencias de exploración y activación de los patrimonios culturales.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$10,826	$10,341	95.52	$11,301	$11,214	99.23	$15,296	$15,033	98.28	$15,769	$11,260	71.40	$14,509	$0	0.00	$67,702	$47,847	70.67
> Investigación sobre debates y tensiones del patrimonio: Dirigida a pensar y reconocer el patrimonio, en tanto campo de disputas, como una construcción histórica que ha incidido tanto en la instalación de ciertos imaginarios sociales, como en la gestión de intervenciones y proyectos urbanísticos. > Apoyo a oficios tradicionales en Bogotá: Dirigida a promover los oficios tradicionales como espacios de identidad colectiva, trasmisión cultural y tejido social a nivel local.																		
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$2,607	$2,293	87.94	$6,793	$6,785	99.88	$6,673	$5,643	84.57	$3,712	$2,613	70.41	$4,891	$0	0.00	$24,675	$17,334	70.25
31 Protección y valoración del patrimonio tangible e intangible en Bogotá y la región	$2,607	$2,293	87.94	$6,793	$6,785	99.88	$6,673	$5,643	84.57	$3,712	$2,613	70.41	$4,891	$0	0.00	$24,675	$17,334	70.25
0 N/A	$2,607	$2,293	87.94	$6,793	$6,785	99.88	$6,673	$5,643	84.57	$3,712	$2,613	70.41	$4,891	$0	0.00	$24,675	$17,334	70.25
227 Activación de siete (7) entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial a través de procesos de interacción social, artística y cultural	$922	$922	99.98	$2,250	$2,247	99.86	$1,081	$1,081	100.00	$528	$521	98.65	$2.289	$0	0.00	$7,070	$4,770	67.48

Indicador(es)

(S) 243 Número de entornos con presencia representativa de patrimonio, cultural material e inmaterial activados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.60	0.60	0.60	100.00%			
2021	1.70	1.70	1.70	100.00%			
2022	1.70	2.10	2.10	100.00%			
2023	1.50	1.55	0.73	47.10%	⚠	86.22%	✓
2024	1.50	1.05	0.00	0.00%			
TOTAL	7.00	7.00	5.13	al Plan de Desarrollo		73.29%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros:
- Selección de entornos a activar de acuerdo con criterios técnicos alineados con las apuestas institucionales del IDPC y priorización de acciones para el Centro Histórico, sector de interés Teusaquillo, sector de interés La Merced y núcleos fundacionales de Suba, Bosa y Usme.
- Aumento de la cobertura y presencia territorial del IDPC en localidades periféricas, en línea con el enfoque de descentralización y democratización del patrimonio.
- Estructuración conceptual, metodológica y operativa de la meta a través de la elaboración de documentos técnicos que definen 4 etapas de activación, 10 líneas y 14 productos de activación a desplegar en cada entorno para cumplir con los objetivos de la meta.
- Articulación a nivel interno con 10 áreas del IDPC.
- Identificación de actores sociales y locales clave en los entornos priorizados y afianzamiento del relacionamiento a través del desarrollo de procesos de participación ciudadana, diálogo y movilización multiactor.
- Divulgación de avances y resultados de la meta en los canales de comunicación de IDPC.
- Identificación preliminar de posibles circuitos e itinerarios que divulguen los valores culturales y ambientales de los entornos e integren sus patrimonios con el resto de la ciudad.
- Reconocimiento participativo de elementos materiales e inmateriales del patrimonio cultural y natural en los entornos priorizados significativos para los actores de estos territorios.
- Avance en el posicionamiento del patrimonio cultural y natural como dispositivo de apropiación y defensa del territorio, su identidad y sostenibilidad.
- Identificación y fortalecimiento de prácticas culturales y artísticas asociadas a los patrimonios, y su visibilización y divulgación en el espacio público de los entornos.
- Intercambio de saberes y experiencias de gestión local del patrimonio entre organizaciones y colectivos de los entornos para el fomento de redes de cuidadores.
- Generación de capacidades y herramientas en los entornos para la agencia social y salvaguardia de los patrimonios.
- Identificación preliminar de posibles circuitos e itinerarios que divulguen los valores culturales y ambientales de los entornos e integren sus patrimonios con el resto de la ciudad.

228 Formular cuatro (4) instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá	$915	$915	99.98	$2,848	$2,848	100.00	$3,273	$3,273	100.00	$1,092	$1,050	96.11	$0	$0	0.00	$8,128	$8,085	99.47

Indicador(es)

(S) 244 Número de instrumentos de planeación territorial formulados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.40	1.40	1.40	100.00%			
2021	0.65	0.65	0.64	98.46%			
2022	0.65	0.66	0.66	100.00%			
2023	0.65	1.30	0.40	30.77%	⊘	77.50%	✓
2024	0.65	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	4.00	4.00	3.10	al Plan de Desarrollo		77.50%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: PEMP SIC Teusaquillo:
- El proceso de inventario para el SIC Teusaquillo contó con la participación de la ciudadanía. Se culminó la fase de investigación del equipo local de inventario a partir de la metodología Inventarios PCI para el SIC Teusaquillo.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$2,607	$2,293	87.94	$6,793	$6,785	99.88	$6,673	$5,643	84.57	$3,712	$2,613	70.41	$4,891	$0	0.00	$24,675	$17,334	70.25

- Se fortaleció el proceso de comunicación y participación del Plan Especial de Manejo y Protección de Teusaquillo, a través de las ediciones número 3 y 4 del boletín Teusacá, cuyo tema central estuvo enfocado en el Patrimonio Natural y el monumento al Almirante Padilla.
- Consolidación del Documento Técnico de Soporte de la fase de formulación del PEMP. Elaboración del proyecto de resolución. Presentación de los resultados de formulación ante la comunidad, el Consejo Distrital de Patrimonio y a la SCRD.
- Desarrollo de sesiones de trabajo con la SCRD para la revisión del PEMP.

PEMP Parque Nacional:
- Elaboración Plan de Divulgación. Investigación, consulta y recopilación de información. Estructuración de las fichas normativas y homologación de actividades permitidas. Primera versión del documento técnico de soporte y presentación.
- Reestructuración del Documento Técnico de la formulación y actualización fichas de proyecto.
- Ajuste y actualización del Documento Técnico de Soporte del PEMP.

PEMP del sector de Bosa:
- En desarrollo de la actividad de prediagnóstico y caracterización del PEMP de Bosa, se estructuró el proceso para la participación y comunicación ciudadana como parte de la etapa preliminar de información para la posterior elaboración del instrumento. Adicionalmente, se realiza la vinculación de actores para el desarrollo de la formulación del instrumento con un enfoque poblacional.
- Avance en la elaboración del Documento Técnico de Soporte del diagnóstico físico espacial, socioeconómico y sociocultural, del análisis legal, institucional, administrativo y financiero.
- Avance del Documento Técnico de Soporte ¿DTS, cartografía y presentación de la síntesis de diagnóstico del PEMP.

Plan de Manejo Arqueológico de Bogotá:
- Se avanza en la estructura final del Documento Técnico de Soporte del Plan de Manejo, así como en el diseño el Plan de Trabajo.
- Avance en la identificación y caracterización del potencial arqueológico de Bogotá.

229 Generar la activación de un (1) parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde urbano y rural de Bogotá	$393	$79	20.10	$1,237	$1,237	99.99	$1,912	$882	46.13	$1,729	$703	40.67	$2,237	$0	0.00	$7,507	$2,901	38.64

Indicador(es)

(S) 245 Número de parques arqueológicos gestionadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.09	90.00%	
2021	0.20	0.21	0.21	100.00%	
2022	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2023	0.25	0.30	0.19	63.33% ⚠	87.06% ✓
2024	0.20	0.15	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.74	al Plan de Desarrollo	74.00% ✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros:
- Se contribuyó en la inclusión de la formulación del POT a través de la incorporación del patrimonio cultural en la política de ocupación del suelo rural.
- Se generó una articulación permanente con instancias de participación locales como el CPL, CLIP y CLACP, Mesa de Patrimonio Usmeka, organizaciones sociales, culturales y ambientales indígenas y campesinas en el Borde Sur, Alcaldía Local y JAL de Usme, el IDPAC, el IDT, el ICANH y universidades.
- El proyecto generó espacios de investigación, contemplación, investigación y disfrute y permitirá reducir los déficits de equipamientos y espacios de integración social con los que no cuenta la localidad.
- La estrategia diferencial y de enfoque étnico ha sido efectiva a través de jornadas de armonización cultural que han fortalecido la relación entre comunidad e instituciones y abren el diálogo intercultural y de enfoque diferencial con los pueblos ancestrales de los territorios.
- La gestión adelantada por el IDPC para la obtención de recursos distritales permite garantizar para el 2022, el desarrollo de acciones para fortalecer el proceso de activación del parque.
- Se creó la posibilidad de generar diálogos interculturales y territoriales que visibilicen y fomenten la apropiación de los diferentes tipos de patrimonio que existen en el territorio de la Hacienda el Carmen y mostrando la relevancia del proyecto del Parque, mediante la discusión y creación cultural y patrimonial, el IDPC permite fomentar la promoción cultural para el cubrimiento de necesidades básicas sobre las expresiones culturales; avanzar en la generación de un cambio en la manera de entender el patrimonio cultural, contribuir en la realización de aportaciones sobre el patrimonio y el legado de la sociedad y el ordenamiento territorial del borde urbano rural y el fomento de la diversidad de los distintos agentes culturales del sur de Bogotá.
- El IDPC logró posicionarse en territorios de borde urbano rural a partir de un trabajo mancomunado con las comunidades organizadas y diversidad de actores locales y de ciudad.
- Desarrollo de 3 festivales <¿Patrimonios en Ruana> (2020, 2021 y 2022). Estos festivales ofrecen actividades de contemplación, aprendizaje, reconocimiento, valoración y disfrute de los patrimonios de Usme, como recorridos, sembratones, talleres artísticos, culturales y patrimoniales.

231 Gestionar una (1) declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco	$377	$377	99.99	$458	$453	99.00	$407	$407	100.00	$363	$340	93.66	$365	$0	0.00	$1,970	$1,577	80.07

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$2,607	$2,293	87.94	$6,793	$6,785	99.88	$6,673	$5,643	84.57	$3,712	$2,613	70.41	$4,891	$0	0.00	$24,675	$17,334	70.25

(S) 247 Número de declaratorias de Patrimonio de la Humanidad gestionadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2022	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2023	0.30	0.30	0.19	63.33% ⚠	87.06% ✓
2024	0.15	0.15	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.74	al Plan de Desarrollo	74.00% ✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros:

- Articulación con la meta de inventarios de patrimonio cultural para iniciar el proceso de identificación participativa del patrimonio cultural del Sumapaz en las cuencas del río Blanco y río Sumapaz, y con el Consejo Local de Mujeres.
- Generación de documento síntesis de manifestaciones del PCI identificadas.
- Fortalecimiento de las capacidades de gestión del patrimonio cultural de la comunidad del Sumapaz y articulación de las iniciativas de identificación y salvaguardia del patrimonio con los procesos sociales campesinos.
- Visibilización de los actores locales como parte fundamental para el desarrollo de la identificación de los patrimonios culturales de su territorio.
- Construcción de planeación metodológica y de herramientas para la identificación participativa del patrimonio vivo campesino, definiendo categorías y subcategorías para la sistematización y análisis de la información registrada
- Desarrollo de procesos de socialización de los elementos del patrimonio vivo identificados en 2021 en Sumapaz, a partir de los "diálogos veredales" (río Blanco y río Sumapaz). - - Desarrollo del encuentro con representantes de la comunidad de la Localidad de Sumapaz para la definición del instrumento de salvaguardia del patrimonio vivo campesino. - Sistematización y análisis de los elementos identificados del patrimonio vivo y elaboración del documento de metodología para la para la identificación participativa del patrimonio vivo campesino del Sumapaz.
- En el 2022, se da continuidad al desarrollo de encuentros de discusión y análisis (5 encuentros realizados) sobre el patrimonio vivo campesino.
- En el marco de las conversaciones IDPC Campus, se realizó conversatorio virtual <Vida Campesina y Patrimonio Vivo en Sumapaz>, donde exploraron los retos y las posibilidades de abordar la vida campesina y el patrimonio vivo como herramientas para fortalecer los derechos culturales del campesinado en Colombia.
- Finalmente, se presenta avance del documento con la primera versión del PCI identificado para su publicación.
- El IDPC logró posicionarse en territorios de borde urbano rural a partir de un trabajo mancomunado con las comunidades organizadas y diversidad de actores locales y de ciudad.

03	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$920	$850	92.34	$1,317	$1,255	95.32	$1,450	$1,375	94.87	$368	$74	20.19	$348	$0	0.00	$4,403	$3,554	80.73
42	Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza	$920	$850	92.34	$1,317	$1,255	95.32	$1,450	$1,375	94.87	$368	$74	20.19	$348	$0	0.00	$4,403	$3,554	80.73
0	N/A	$920	$850	92.34	$1,317	$1,255	95.32	$1,450	$1,375	94.87	$368	$74	20.19	$348	$0	0.00	$4,403	$3,554	80.73
312	Crear un (1) espacio que integre dimensiones patrimoniales y de memoria en la ciudad	$920	$850	92.34	$1,317	$1,255	95.32	$1,450	$1,375	94.87	$368	$74	20.19	$348	$0	0.00	$4,403	$3,554	80.73

Indicador(es)

(S) 332 Número de espacios que integren dimensiones patrimoniales y de memoria creados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.06	60.00%	
2021	0.25	0.29	0.26	89.66%	
2022	0.25	0.28	0.27	96.43%	
2023	0.20	0.21	0.15	71.43% ✓	92.50% ★
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.74	al Plan de Desarrollo	74.00% ✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros:

- Se realizan las obras de primeros auxilios de Columbarios, con el fin de mitigar el deterioro que presentan dos de las cuatro estructuras de los Columbarios.
- Se realizan los estudios y levantamientos topográficos (materialización, georreferenciación, levantamiento planimétrico y altimétrico) necesarios para la caracterización física y espacial del predio ubicado al costado occidental del Cementerio Central de Bogotá.
- Se realiza inspección del parque mediante geo-radar para potenciales hallazgos arqueológicos.
- Se realizan los estudios y levantamientos topográficos para la caracterización física y espacial del predio.
- Se avanza en la elaboración de los estudios técnicos y diseños para la consolidación y reforzamiento estructural de los columbarios ubicados en el predio costado occidental del cementerio central del Bogotá, particularmente sobre el diagnóstico del estado actual (levantamiento arquitectónico), la investigación de la evolución constructiva, tipológica y de materialidad del inmueble, el estudio para la conservación de la obra de Beatriz González, y el estudio fitosanitario, estudio geotécnico y de suelos realizando las excavaciones de apiques y sondeos donde se evidencian hallazgos arqueológicos, así como la propuesta de intervención estructural. Los estudios y diseños fueron presentados al Ministerio de Cultural para su evaluación y aprobación; en este proceso se han adelantado mesas técnicas de trabajo para presentar los alcances del proyecto
- Se avanza en la ejecución de los estudios técnicos y diseños para la construcción y activación del parque (antiguo cementerio de pobres). Sobre esto se cuenta con la aprobación de la Autorización de Intervención Arqueológica por parte del ICAHN.

En el cuatrienio 2020-2024, se han realizado 28 talleres, así:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$920	$850	92.34	$1,317	$1,255	95.32	$1,450	$1,375	94.87	$368	$74	20.19	$348	$0	0.00	$4,403	$3,554	80.73
2020: Desarrollo de cinco talleres con actores locales. 2021: Desarrollo de diez talleres con la comunidad aledaña a Columbarios. Presentación de resultados de los talleres de participación realizados durante el segundo semestre de 2021. 2022: Desarrollo de doce talleres con la comunidad y actores sociales (recorridos, laboratorios y conversatorios) 2023: Desarrollo de once talleres de exploración y de escritura creativa y recorridos, donde se resalta la participación de niñas y niños del Colegio Luis Ángel Arando.																		
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$5,615	$5,554	98.90	$5,333	$5,308	99.52	$6,450	$6,438	99.82	$6,912	$6,074	87.88	$8,435	$0	0.00	$32,745	$23,373	71.38
56 Gestión Pública Efectiva	$5,615	$5,554	98.90	$5,333	$5,308	99.52	$6,450	$6,438	99.82	$6,912	$6,074	87.88	$8,435	$0	0.00	$32,745	$23,373	71.38
0 N/A	$5,615	$5,554	98.90	$5,333	$5,308	99.52	$6,450	$6,438	99.82	$6,912	$6,074	87.88	$8,435	$0	0.00	$32,745	$23,373	71.38
493 Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía	$5,415	$5,371	99.18	$5,131	$5,108	99.55	$6,187	$6,175	99.81	$6,712	$5.901	87.93	$8.385	$0	0.00	$31,830	$22,555	70.86

Indicador(es)

(K) 539 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	99.25	99.25%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	99.81%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	79.85%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros:
- Continuación de la producción de la plataforma <A un clic del patrimonio cultural> para la virtualización de trámites y servicios.
- Mejoras en el MENÚ PARTICIPA de la página web de IDPC
- Desarrollo de jornadas de sensibilización y capacitación en participación ciudadana para promover espacios efectivos de participación y rendición de cuentas
- Fortalecimiento de la gestión por procesos y la accesibilidad de documentación en el marco de la política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, mediante: actualización de la matriz y del manual y procedimiento de riesgos y presentación de informes; actualización herramienta y procedimiento de planes de mejoramiento; aprobación del documento con los lineamientos para la gestión de calidad de datos y la identificación del estado de la documentación de la operación estadística (SISBIC).
- Fortalecimiento de la accesibilidad y atención a la ciudadanía de la entidad, a través de: Elaboración del procedimiento de medición y evaluación de la satisfacción de atención a solicitudes o actividades misionales y se ajustan las encuestas de satisfacción, generación de acciones participativas en el súper CADE Virtual, actualización el Modelo de Atención a la Ciudadanía en articulación con el Plan Distrital de Desarrollo y el Plan Sectorial de Cultura, se realiza una feria de servicios para recibir atender y orientar a la ciudadanía en los trámites y servicios que ofrece la entidad
- Fortalecimiento del Sistema General de Seguridad de la Información, mediante la revisión interna del estado del sistema; la capacitación de funcionarios y contratistas sobre auditoría interna al MSPI. Se implementó un esquema de Gobierno TI alineado con la estrategia misional y con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que estructura y direcciona el flujo de las decisiones de TI.
- Fortalecimiento de los factores psicosociales de los colaboradores del IDPC con la aprobación de los lineamientos referentes al Teletrabajo y Trabajo Virtual en Casa.
- Durante la vigencia 2021 se llevó a cabo la campaña <Mi Tiempo mi Patrimonio> con la participación de 58 ciudadanos quienes identificaron el trámite <Evaluación de Anteproyectos> como el más engorroso, seguido por <Solicitud de Equiparación de Tarifas a Estrato 1 en BIC>
- Garantizar una adecuada permanencia en el servicio con la aprobación del procedimiento para la declaración de impedimentos y recusaciones y la formulación del plan de trabajo de integridad para la vigencia 2022.

539 Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública	$200	$183	91.45	$202	$200	98.94	$263	$263	100.00	$200	$173	86.16	$50	$0	0.00	$915	$818	89.41

Indicador(es)

(K) 588 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros:
- Se realiza el desarrollo de los proyectos de manera participativa la serie de podcast titulada <Sonidos del territorio>. Esta serie fue coproducida por medio de 3 Laboratorios participativos de co-creación (1 en Usme, 1 en Ciudad Bolívar y 1 en el Centro Histórico), con un total de 27 sesiones realizadas.
- Se diseñó y montó el micrositio Patrimonios en Plural, el cual se consolidará en el 2022 como una plataforma de contenidos ciudadanos auspiciados por el IDPC.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$5,615	$5,554	98.90	$5,333	$5,308	99.52	$6,450	$6,438	99.82	$6,912	$6,074	87.88	$8,435	$0	0.00	$32,745	$23,373	71.38

- Se desarrolla la serie audiovisual ¡Venga le cuento! Miradas locales del patrimonio, realizada en articulación con el equipo de Inventarios de Patrimonio Vivo, para un total de 13 videos, para los territorios:
1. SUBA: Tejidos barriales: educación y comunicación popular; El salto de la rana: territorio, arte y autoconstrucción; Que hable el territorio: los humedales de Suba cuentan su historia; Ta: tejido ancestral desde la labranza; La danza en Suba: expresión de un territorio que se construye desde múltiples culturas.
2. BOSA: ¿Qué está buscando, veci? ¡Se le tiene!; Un regalo para la vida; Nuestras chupquas; ¡Bosa la lucha y la goza!;
3. USME: Bogotá rural: territorios campesinos en lucha; El agua siempre corre para abajo; Historia de los barrios usmeños: Danubio Azul; Memorias Usmeñas: Pedro, la iglesia y la plaza.
(Los vídeos se encuentran cargados en la cuenta de YouTube y la página web del Instituto.
- Se adelanta la divulgación de contenidos del IDPC a través de medios digitales, comunitarios y/o alternativos, con la Emisión de podcast de Patrimonios en Plural en el programa radial "Nuestras Voces desde el Borde Sur", de la emisora local de Ciudad Bolívar, Clásica Radio, emitiendo dos programas: "Borde sur: Territorio vivo y natural" y "Música y escenarios locales".
- Con la Cinemateca de Bogotá, se llevó a cabo la proyección de cinco capítulos de la serie de Patrimonios en Plural, ¿¡Venga le cuento!¿, los capítulos seleccionados fueron los siguientes: Tejidos barriales: educación y comunicación popular, Nuestras chupquas, Bogotá rural: territorios campesinos en lucha, ¿Qué está buscando veci? ¡Se le tiene!, ¡Bosa la lucha y la goza!
- Se resalta el incremento en las audiencias en todos los canales de comunicación del IDPC, sobre todo en la página web, en Instagram y en Facebook, gracias a las estrategias de comunicación, que incluyeron la diversificación de contenidos, la introducción de nuevos formatos, más dinámicos y atractivos a nuevos públicos.

TOTAL 213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	$19,968	$19,037	95.33	$24,744	$24,562	99.26	$29,869	$28,490	95.38	$26,761	$20,021	74.82	$28,183	$0	0.00	$129,525	$92,110	71.11

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$48,175	$46,439	96.40	$83,445	$82,958	99.42	$100,829	$99,973	99.15	$80,390	$67,323	83.75	$82,164	$0	0.00	$395,003	$296,693	75.11
03 Movilidad social integral	$37,173	$36,690	98.70	$55,710	$55,563	99.74	$67,971	$67,322	99.05	$48,670	$40,865	83.96	$49,525	$0	0.00	$259,049	$200,441	77.38
0 N/A	$37,173	$36,690	98.70	$55,710	$55,563	99.74	$67,971	$67,322	99.05	$48,670	$40,865	83.96	$49,525	$0	0.00	$259,049	$200,441	77.38
18 Subir 9,45 puntos porcentuales los NNAJ que se vinculan al Modelo Pedagógico y son identificados por el IDIPRON como población vulnerable por las dinámicas del Fenómeno de Habitabilidad en Calle	$37,173	$36,690	98.70	$55,710	$55,563	99.74	$67,971	$67,322	99.05	$48,670	$40,865	83.96	$49,525	$0	0.00	$259,049	$200,441	77.38

Indicador(es)

(S) 18 Puntos porcentuales de NNAJ vinculados al modelo pedagógico del IDIPRON

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.87	0.87	0.91	104.60%	
2021	2.43	4.14	4.32	104.35%	
2022	2.56	3.14	3.14	100.00%	
2023	3.10	0.90	0.57	63.33%	96.44%
2024	0.49	0.22	0.00	0.00%	
TOTAL	9.45	9.49	8.94	al Plan de Desarrollo	94.20%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para este periodo.

Avances y Logros: Este indicador mide la vinculación efectiva de los Niños Niñas, Adolescentes y Jóvenes que sufren o están en situación del fenómeno de habitabilidad de calle frente al modelo pedagógico ofertado por el IDIPRON, que permite bajo los principios de Amor, Libertad y Alegría que avancen en el restablecimiento de sus derechos y se puedan incorporar a la vida socioeconómica del Distrito Capital.
En lo corrido de la vigencia 2023; el IDIPRON vinculo al modelo pedagógico 257 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle, en riesgo de habitar la calle y en condición de fragilidad social (148 hombres y 109 mujeres). Este total, corresponde a personas nuevas (personas que el IDIPRON no había abordado en el cuatrienio pasado).
La atención integral a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes-NNAJ- en situación de vida en calle, en riesgo de habitar la calle y en condición de fragilidad social alcanzó a beneficiar a 15.729 personas; 9796 hombres y 5933 mujeres. De estos 2.858 son NNAJ en situación de vida en calle.
El IDIPRON, desarrolla su puesta pedagógica a través de sus servicios sicosocial, sociolegal, salud, educación, espiritualidad, deporte, arte y emprender, en cinco etapas: Amistad, acogida, personalización, socialización, y autonomía- autogobierno; e implementando acciones de prevención, protección y restablecimiento de derechos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condición de fragilidad social, en (1) internados-Casas de Cuidado, (2) externados-Casas de Acogida y estrategia territorios-Operación amistad calle, Prevención y caminando relajado.
Adicionalmente, se realizaron acciones de restablecimiento de derechos a 233 chicos; 119 hombres y 114 mujeres, con estrategias personalizadas de la apuesta pedagógica; brindando a niños, niñas y adolescentes- NNA- víctimas o en riesgo de explotación sexual comercial, la atención integral necesaria para lograr el restablecimiento de derechos, con herramientas que les permitan el ejercicio pleno de ellos, construcción de proyectos de vida, desarrollo de habilidades y construcción y re significación de su vida.
Por último, el IDIPRON, identificó a 254 NNA, 156 hombres y 98 mujeres, en conflictos con la ley a los que, con el desarrollo de su modelo pedagógico, se realizaron acciones de enfoque restaurativo, aplicado en las problemáticas y los conflictos presentados por los NNAJ vinculados al IDIPRON.

(C) 650 Número NNAJ que se vinculan al modelo pedagógico identificados por el IDIPRON como población vulnerable por las dinámicas del fenómeno de habitabilidad en calle Línea Base: 30718

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	31,101.00	31,117.00	104.18%	
2021	0.00	32,920.00	33,017.00	105.38%	
2022	0.00	34,396.00	34,396.00	100.00%	
2023	0.00	34,802.00	34,653.00	63.30%	96.35%
2024	0.00	34,870.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	94.77%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para este periodo.

Avances y Logros: Con corte a 30 de septiembre de 2023; el número consolidado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se vincularon al modelo pedagógico identificados como población vulnerable por las dinámicas del Fenómeno de Habitabilidad en Calle es de 34.653, 22.305 hombres y 12.348 mujeres.
Lo anterior, es producto de sumar la línea de base (30.718 con corte a 31 diciembre de 2019) más 3.935 (vigencias 2020_2023) niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle, en riesgo de habitar la calle y en condición de fragilidad social que aceptaron la oferta del IDIPRON de su puesta pedagógica a través de sus servicios sicosocial, sociolegal, salud, educación, espiritualidad, deporte, arte y emprender, en las unidades de protección integral ¿Casas de Cuidado y Acogida ¿ y la estrategia territorial.

17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI	$11,002	$9,748	88.61	$27,735	$27,395	98.77	$32,858	$32,651	99.37	$31,720	$26,459	83.41	$32,639	$0	0.00	$135,954	$96,252	70.80
0 N/A	$11,002	$9,748	88.61	$27,735	$27,395	98.77	$32,858	$32,651	99.37	$31,720	$26,459	83.41	$32,639	$0	0.00	$135,954	$96,252	70.80
116 Vincular 7.000 jóvenes del modelo pedagógico del IDIPRON a las estrategias de generación de oportunidades para su desarrollo socioeconómico	$11,002	$9,748	88.61	$27,735	$27,395	98.77	$32,858	$32,651	99.37	$31,720	$26,459	83.41	$32,639	$0	0.00	$135,954	$96,252	70.80

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$48,175	$46,439	96.40	$83,445	$82,958	99.42	$100,829	$99,973	99.15	$80,390	$67,323	83.75	$82,164	$0	0.00	$395,003	$296,693	75.11

(S) 126 Número de Jóvenes vinculados a las estrategias de generación de oportunidades

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	300.00	382.00	385.00	100.79%	
2021	1,600.00	1,360.00	1,395.00	102.57%	
2022	2,000.00	3,209.00	3,266.00	101.78%	
2023	2,400.00	1,871.00	1,895.00	101.28%	100.35%
2024	700.00	86.00	0.00	0.00%	
TOTAL	7,000.00	7,003.00	6,941.00	al Plan de Desarrollo	99.11%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para este periodo.

Avances y Logros: Con corte a 30 de septiembre de 2023; el IDIPRON; vinculó a 6.941 jóvenes del modelo pedagógico, 3497 hombres y 3444 mujeres a actividades de desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para su desarrollo socioeconómico. En la vigencia 2023 se vincularon 1895 jóvenes, 951 hombres y 944 mujeres.
La estrategia está orientada hacia la formación, en la que se brinda a las jóvenes oportunidades para el fortalecimiento de competencias socio-laborales desde lo formal, lo informal e inclusión a actividades de corresponsabilidad a jóvenes que estén vinculados al modelo del IDIPRON e inclusive gestión para ingreso al mercado laboral. Expertos en determinadas ocupaciones son los maestros y maestras de quienes aprenderán a trabajar trabajando; con la suscripción de convenios interadministrativos, o como guías de cultura ciudadana. Es a través de éstas que se hacen efectivas las actividades de Corresponsabilidad, en las que las y los jóvenes cuentan con el seguimiento y acompañamiento permanente de un profesional social que articulado con el equipo técnico del convenio identifican fortalezas, riesgos y oportunidades de mejora susceptibles de ser implementadas durante la permanencia de las y los jóvenes en el Convenio.
Finalmente, procesos de formación a través de los cuales, los jóvenes fortalecen sus habilidades y competencias para el mundo del trabajo sea como empleados o emprendedores, y así, al final del proceso facilitar el acceso a empleo o a emprendimiento.
En la ejecución de estas estrategias de fortalecimiento de competencias socio-laborales, han participado en la vigencia 2023: 2135 jóvenes (Personas únicas), 1101 hombres y 1034 mujeres.

TOTAL 214 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD	$48,175	$46,439	96.40	$83,445	$82,958	99.42	$100,829	$99,973	99.15	$80,390	$67,323	83.75	$82,164	$0	0.00	$395,003	$296,693	75.11

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$5,175	$5,167	99.85	$7,158	$6,249	87.31	$12,107	$11,907	98.35	$10,490	$7,926	75.56	$10,199	$0	0.00	$45,128	$31,250	69.25
21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural	$2,348	$2,347	99.96	$3,707	$3,009	81.17	$7,983	$7,920	99.22	$5,647	$4,231	74.93	$6,430	$0	0.00	$26,114	$17,507	67.04
0 N/A	$2,348	$2,347	99.96	$3,707	$3,009	81.17	$7,983	$7,920	99.22	$5,647	$4,231	74.93	$6,430	$0	0.00	$26,114	$17,507	67.04
149 Diseñar e implementar una (1) estrategia para fortalecer a Bogotá como una ciudad creativa de la música (Red UNESCO 2012)	$430	$430	99.97	$324	$324	99.90	$525	$525	100.00	$965	$965	99.98	$794	$0	0.00	$3,039	$2,244	73.86

Indicador(es)

(K) 161 Número de estrategias diseñadas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.77	77.00%	✓	94.25%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.40%	✓

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: En el primer semestre del año, se llevó a cabo la ejecución del Festival Centro 2023 con más de 20.000 espectadores en los cuatro días de programación, en cinco escenarios diferentes, y en jornadas durante todo el día con los respectivos protocolos de bioseguridad y presentaciones musicales diversas y de alto nivel. Además de las presentaciones artísticas, el Festival Centro también contó con una franja académica, una oferta gastronómica con restaurantes y bares del Centro y una feria de emprendedores en alianza con la Secretaría de Desarrollo Económico y su marca Hecho en Bogotá.

Durante este período también se avanzó en la preproducción de la XV versión a realizarse en febrero de 2024, se definió el concepto del Festival, continuando con el mismo eslogan de «Sonidos de la Diferencia» y la imagen se enmarcará en la idea de los 15 años que cumple el evento en esta edición. Una vez aprobado el desarrollo gráfico por parte de la Dirección General de la FUGA, se elaboró una pieza de lanzamiento de la imagen, que se presentó el día 11 de septiembre de 2023 en las redes de la Fuga y el Festival Centro; también se realizó el evento de lanzamiento del Festival ante la prensa y el público especializado, el 13 de septiembre en el Teatro Colón durante el Bogotá Music Market - BOMM organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá. En esta actividad se contó con la asistencia de compradores, músicos, programadores y la prensa especializada, así como los curadores de la versión 2024, y la directora de la FUGA, Margarita Díaz. Posteriormente, los curadores presentaron para comentarios y recomendaciones, una primera versión de la parrilla de artistas, que cuenta con el respaldo de la cotización por parte de cada artista involucrado.

También se publicaron las dos convocatorias financiadas con recursos de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas ¿ LEP: Beca LEP- Producción Franja Independiente Festival Centro 2024 y Beca LEP - La Escena en el Centro. Tras el cierre de las convocatorias LEP de la FUGA 2023 el día 4 de septiembre, se reportó un total de 60 propuestas inscritas de las cuales 35 fueron habilitadas para continuar el proceso de evaluación que se surte actualmente.

150 Formular 23 estrategias de transferencia de conocimiento que permitan fomentar, apoyar y fortalecer las manifestaciones artísticas, intercambio de experiencias y encuentros entre pares	$70	$70	99.87	$37	$37	100.00	$36	$36	100.00	$27	$26	98.87	$30	$0	0.00	$200	$170	84.84

Indicador(es)

(S) 162 Número de estrategias de transferencia de conocimiento formuladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.40	0.40	0.38	95.00%			
2021	0.40	0.40	0.40	100.00%			
2022	0.40	0.40	0.40	100.00%			
2023	0.40	0.40	0.21	52.50%	⚠	87.97%	✓
2024	0.40	0.40	0.00	0.00%			
TOTAL	2.00	1.98	1.39	al Plan de Desarrollo		70.20%	✓

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: Con corte al presente informe se ha avanzado en el desarrollo de las dos estrategias editoriales de publicaciones y contenidos, físicos y digitales, en el marco de transferencias de conocimiento desarrolladas que permitan fomentar, apoyar y fortalecer las manifestaciones artísticas, intercambio de experiencias y encuentros entre pares.

En la primera estrategia de producción y divulgación se ha avanzado con la estructuración y divulgación de la publicación impresa del «Elogio del Amor», del cual se generaron 1.500 ejemplares impresos para distribución gratuita, por parte de la FUGA y de la Secretaría de Cultura, de acuerdo con el plan de distribución previamente aprobado por las dos entidades. El 22 de abril de 2023, en el marco de la participación de la FUGA en la FILBO 2023, se llevó a cabo el lanzamiento «Elogio del Amor», una reedición del libro de Alain Badiou y Nicolas Truong. De igual forma, se avanzó en la corrección de estilo de la publicación «El Ojo Clínico», y fue entregada al área de comunicaciones de la entidad para su diagramación y posterior publicación digital en página web.

En la segunda estrategia de producción y socialización de experiencias exitosas de la FUGA, se avanzó con la producción y socialización del artículo de «Así Posicionamos el Bronx Distrito Creativo», a partir del cual se logró construir un imaginario colectivo alrededor del Bronx: un nuevo Bronx. Atrás quedó la idea de un lugar de crimen y violencia, ya que paulatinamente ha sido transformado como un espacio para el encuentro, la creación, el arte y la memoria. Lo que antes era conocido por sus habitantes como «el Hueco» o «la L», ahora se conoce como el Bronx Distrito Creativo. El artículo pasó por un proceso de aprobación, corrección de estilo, diseño y diagramación para terminar siendo publicado en la Página web de la entidad para conocimiento de la ciudadanía en general, disponible en el link https://fuga.gov.co/publicaciones/asi-posicionamos-el-bronx-dc. El segundo artículo de la «Escuela de

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$5,175	$5,167	99.85	$7,158	$6,249	87.31	$12,107	$11,907	98.35	$10,490	$7,926	75.56	$10,199	$0	0.00	$45,128	$31,250	69.25
155 Mantener, mejorar y dotar 17 equipamientos urbanos y rurales para el goce y disfrute de los habitantes de la ciudad región y de los visitantes	$328	$328	99.97	$1,184	$486	41.08	$3,725	$3,725	99.99	$1,464	$744	50.81	$2,310	$0	0.00	$9,012	$5,284	58.63
156 Promover 21.250 acciones para el fortalecimiento y la participación en prácticas artísticas, culturales y patrimoniales en los territorios, generando espacios de encuentro y reconocimiento del otro	$776	$776	99.92	$1,240	$1,240	99.99	$2,447	$2,385	97.45	$1,695	$1,642	96.92	$2.066	$0	0.00	$8,225	$6,043	73.48

Mediación El Atajo», se encuentra actualmente en revisión y ajustes para corrección de estilo, y posterior publicación y divulgación.

Indicador(es)

(S) 168 Número de equipamientos urbanos y rurales mantenidos, mejorados y dotados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.14	0.17	0.08	47.06%	
2021	0.15	0.19	0.15	78.95%	
2022	0.15	0.04	0.03	75.00%	
2023	0.15	0.10	0.03	30.00%	80.56%
2024	0.41	0.64	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.29	al Plan de Desarrollo	29.00%

Retrasos y soluciones: En el marco del contrato de consultoría FUGA 114-2022, que se ejecuta en 2023, se han revisado los temas precontractuales con las entidades involucradas, a medida que han avanzado los entregables del proyecto. Cuando se han solicitado modificaciones a los estudios y diseños, han sido subsanadas oportunamente.

De otro lado, la entidad cuenta con una Licencia de Construcción vigente de la Curaduría Urbana #3 (Ana María Cadena), que cambió de nombre y número durante este período convirtiéndose en la Curaduría #1. Este cambio retrasó los trámites de modificación de la licencia, dado que inicialmente se radicaron en la nueva Curaduría #1 pero luego de análisis realizados por dicha entidad, decidieron que ese trámite debía solicitarse en la Curaduría # 3 (Juana Sanz Montaño).

Dadas las anteriores situaciones se han modificado las fechas iniciales del cronograma para el desarrollo de la meta, por lo cual se reprograma el avance total programado para la actual vigencia y para 2024.

Avances y Logros: Con corte al presente periodo se ha avanzado en la realización de mesas de trabajo en el marco del convenio FUGA 167-2022 cuyo objeto es: «Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, humanos, jurídicos y financieros para ejecutar la fase de obra civil del proyecto de mejora, adecuación y puesta en funcionamiento del auditorio principal de la FUGA como un escenario para la producción de espectáculos públicos de las artes escénicas». En este mismo sentido durante este período se realizó el traslado presupuestal al IDPC, de los recursos necesario para la ejecución de la obra.

Simultáneamente se ha avanzado en la etapa precontractual del proceso de interventoría y de la obra, a través de la modalidad de selección de Licitación Pública, cuyo objeto es: «Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de ajuste la fase de obra civil del proyecto de intervención del auditorio principal de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño como un escenario para la producción de espectáculos públicos de las artes escénicas, acorde con las especificaciones técnicas definidas por la entidad». Durante este período, se han hecho revisiones de los diseños eléctricos, de audio y de iluminación; así como el presupuesto completo de la obra y el cronograma del proceso contractual, con el fin de tener los documentos finales para proceder a la publicación del proceso.

Indicador(es)

(S) 169 Número de acciones para el fortalecimiento y la participación promovidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	51.00	131.00	129.00	98.47%	
2021	380.00	413.00	413.00	100.00%	
2022	500.00	802.00	802.00	100.00%	
2023	480.00	325.00	254.00	78.15%	95.75%
2024	339.00	79.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,750.00	1,748.00	1,598.00	al Plan de Desarrollo	91.42%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos.

Avances y Logros: Con corte al presente periodo se han llevado a cabo 254 acciones para el fortalecimiento y la participación en prácticas artísticas, culturales y patrimoniales en los territorios, generando espacios de encuentro y reconocimiento del otro, a partir de las 4 metas proyectos de inversión asociadas. 65 de ellas corresponden a actividades en el marco del programa de formación artística, dentro de las cuales se destacan los Talleres de Centro Creativo, en sus ciclos 1, 2, y 3; los Talleres Efímeros en el marco de la reactivación del Parque Santander y los Espacios de Reflexión que se han desarrollado en el espacio público y en las Salas de Exposición de la FUGA, entre otros.

También se desarrollaron 58 actividades de formación de públicos, dentro de las que se encuentran las actividades de mediación en el marco de las exposiciones temporales de las salas de la FUGA, en donde se invita a los y las artistas participantes para realizar visitas guiadas; los espacios que combinan la práctica espiritual del yoga con la experiencia que ofrecen las salas de exposición con sus diferentes propuestas artísticas, denominada «FUGA respira ARTE»; talleres del Ciclo Raíces Interestelares en articulación con la Corporación Infancia y Desarrollo y las actividades de Vamos a la Escena, desde las artes vivas y musicales.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$5,175	$5,167	99.85	$7,158	$6,249	87.31	$12,107	$11,907	98.35	$10,490	$7,926	75.56	$10,199	$0	0.00	$45,128	$31,250	69.25

91 actividades artísticas y culturales en las cuatro líneas estratégicas: ARTES VIVAS Y MUSICALES. 29 eventos en el marco del Festival Centro 2023 que se llevó a cabo en distintos escenarios ubicados en el Centro de la ciudad; conciertos de piano con músicos infantiles de Brasil y de Perú; eventos de Ven, Vamos al Muelle; de la Franja Saberes Mayores, Lecturas desde El Muelle y presentaciones de ganadores del PDE. ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES. 7 inauguraciones de exposiciones; actividades de divulgación de La Obra del Mes, para la visibilización y conocimiento de la colección de arte de la FUGA; proyecciones de las películas en el marco del programa Cine en la Calle 10. ENFOQUE POBLACIONAL. Alcemos La Voz Contra el Sexismo Cotidiano y las Violencias de Género, dos actividades en el marco de ¿Feria Emprende Paz" con víctimas; actividades con pueblo Rrom, Palenqueros, Emberas, Pueblo Raizal; con enfoque LGBTIQ+ en el marco del Festival por la Igualdad LGBTIQ+ y 1 ganador del premio Somos Centro Diverso. PODCAST. Se publicó el Podcast Historia Centro, donde se introduce una visión del cementerio como un espacio de memoria.

Se realizaron 40 actividades producto de articulaciones y alianzas: FUGA apoyó el Concierto de Cámara de la OFB como parte de la programación artística y cultural del centro; 3 talleres en el Castillo de las Artes, 7 actividades en articulación con entidades públicas distritales, 3 en articulación con ferias, 7 en el marco de la articulación con el IPES y 19 de la Franja Universitaria, con universidades del Centro.

158 Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales	$743	$743	100.00	$921	$921	100.00	$1,249	$1,249	100.00	$1,497	$854	57.04	$1,230	$0	0.00	$5,640	$3,767	66.79

Indicador(es)

(K) 171 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	56.07	56.07% ⚠	89.02% ✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	71.21% ✓

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: Para el presente periodo, en el marco de las acciones desarrolladas para aportar al fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales, la entidad ha otorgado 169 de los 299 estímulos proyectados para la vigencia, correspondientes a 69 jurados de 23 convocatorias, encargados de evaluar los proyectos presentados; y de 100 propuestas ganadoras, correspondientes a 18 convocatorias, 5 de estas en el marco del programa Es Cultura Local. En el marco del convenio firmado entre la Secretaría Distrital de Cultura y la FUGA, que busca fomentar procesos de circulación y producción de las artes escénicas en el Distrito Capital, a partir de la ejecución de los recursos de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas ¿ LEP, le fueron asignados a la entidad $1.300 millones de pesos para la publicación de las convocatorias: Beca LEP- Producción Franja Independiente Festival Centro 2024 y Beca LEP - La Escena en el Centro. Tras el cierre de las convocatorias LEP de la FUGA 2023 el día 4 de septiembre, se reportó un total de 60 propuestas inscritas de las cuales 35 fueron habilitadas para continuar el proceso de evaluación que se surte actualmente.

Así mismo, se ha avanzado en la implementación de consultorios y socializaciones, brindando a los interesados, espacios virtuales y presenciales para resolver inquietudes relacionadas con los términos y requisitos de participación y brindar apoyo técnico asociado a la plataforma SICON, como estrategia para acercar a los ciudadanos, agentes y artistas interesados en participar del portafolio de convocatorias del PDE-FUGA; se actualizó el procedimiento para fortalecer la gestión de fomento; y se ha participado activamente en las mesas de fomento, realizadas mensualmente y lideradas por la SCRD a través de las cuales se busca fortalecer los procesos en el marco de estímulos del sector cultura.

24 Bogotá región emprendedora e innovadora	$2,827	$2,820	99.76	$3,451	$3,241	93.90	$4,124	$3,987	96.67	$4,842	$3,695	76.30	$3,769	$0	0.00	$19,014	$13,742	72.28
0 N/A	$2,827	$2,820	99.76	$3,451	$3,241	93.90	$4,124	$3,987	96.67	$4,842	$3,695	76.30	$3,769	$0	0.00	$19,014	$13,742	72.28
167 Diseñar e implementar dos (2) estrategias para reconocer, crear, fortalecer, consolidar y/o posicionar Distritos Creativos, así como espacios adecuados para el desarrollo de actividades culturales y creativas	$673	$671	99.78	$1,169	$1,169	99.99	$1,873	$1,864	99.49	$1,882	$1,720	91.41	$2,552	$0	0.00	$8,149	$5,424	66.56

Indicador(es)

(S) 181 Número de estrategias para reconocer, crear, fortalecer, consolidar y/o posicionar Distritos Creativos diseñadas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.15	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.24	0.20	0.20	100.00%	
2022	0.24	0.25	0.25	100.00%	
2023	0.30	0.40	0.26	65.00% ⚠	85.26% ✓
2024	0.07	0.05	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.81	al Plan de Desarrollo	81.00% ✓

Retrasos y soluciones: A septiembre de 2023 se han presentado algunos retrasos con relación a la obra de reforzamiento estructural y adecuación de Bienes de Interés Cultural y de intervención del Espacio Público. Lo anterior teniendo en cuenta que se encontraron algunos hallazgos arqueológicos, las condiciones del terreno y retrasos en la contratación de la cubierta de la Milla. Por estos motivos se hace necesario recuperar 65 días de atraso. Para este fin a través del contratista y la interventoría se ha diseñado y está en implementación un plan de contingencia iniciado desde el mes de agosto de 2023. Sobre el modelo de colaboración fue firmado el otrosí#4 donde se prorroga el plazo del contrato en un término de 6 meses y 4 días, hasta el 17 de agosto de 2024. la Fase de estructuración será de 14 meses 2 semanas y 15 días que incluyen etapa aprobatoria, por lo que no iniciará en esta vigencia, y se hizo necesario el ajuste de las actividades acorde con la situación actual del proyecto.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$5,175	$5,167	99.85	$7,158	$6,249	87.31	$12,107	$11,907	98.35	$10,490	$7,926	75.56	$10,199	$0	0.00	$45,128	$31,250	69.25

Avances y Logros: Con la implementación del proyecto 7674 se logrará la identificación del territorio Bronx Distrito Creativo como un referente nacional e internacional de la recuperación y transformación de espacios de ciudad para el disfrute de la ciudadanía, mediante acciones culturales y creativas. A septiembre de 2023 se presenta un avance del 64% en el cumplimiento de la meta PDD Diseñar e implementar estrategias para reconocer, crear, fortalecer, consolidar y/o posicionar Distritos Creativos, así como espacios adecuados para el desarrollo de actividades culturales y creativas este avance corresponde a 0,26 teniendo en cuenta que la magnitud programada de la meta PDD es 0,40. El avance está sustentado en lo siguiente:

El cumplimiento de la etapa de preconstrucción correspondiente a la meta de "Ejecutar el 100% de las obras de reforzamiento estructural y adecuación de Bienes de Interés Cultural y de intervención del Espacio Público" y avances en el proceso de obra, que corresponden a un 42% de la magnitud programada para la vigencia.
Realización de dos encuentros: Uno con la asistencia de agentes artísticos y culturales del Centro de Bogotá, funcionarios de la FUGA y la Secretaría de Cultura, que tuvo como propósito socializar la oferta institucional de FUGA a favor de los agentes para el año 2023 y otro encuentro con la veeduría Distrital, lo que permitió un cumplimiento del 100% de la meta proyecto ¿Realizar encuentros en el marco de una metodología de construcción colectiva sobre el rol del proyecto Bronx Distrito Creativo como instrumento de desarrollo económico local y de inclusión social del centro de Bogotá¿.
El avance de las acciones asociadas a la meta "Estructurar 1 modelo de colaboración público privada", en la cual se registra una reprogramación de la magnitud pasando del 0,40 a 0,30, dados los retrasos y ajustes al cronograma, con lo anterior se reporta un avance del 40% .
La realización de actividades de apropiación del espacio público, las cuales fueron ampliadas en 2023 teniendo en cuenta la implementación de la Experiencia Móvil del BDC y Bronx Presenta, pasando de 8 programadas en 2023 a 12. A la fecha se han realizado 9 actividades con una asistencia de 152.824 personas. y se presenta un avance del 75% en el cumplimiento de la meta PDD programada para 2023. Se destacan: La presencia especial de la FUGA con su experiencia Bronx en el evento de cierre de la marcha LGBTIQ realizado en el Parque Simón Bolívar, con una asistencia de 1.000 personas; los resultados obtenidos con la realización del Festival Petronio Álvarez que contó con la participación de cinco grupos musicales del pacífico y la asistencia de 7.300 personas; y el Encuentro Multicultural Del Centro De Bogotá desarrollado el 25 y 26 de agosto, con una feria con muestra de catorce 14 emprendimientos de la economía cultural y creativa de diferentes grupos étnicos vinculados a los Planes Integrales de Acciones Afirmativas de Grupos Étnicos PIAA y la asistencia de 460 personas

168 Diseñar y promover tres (3) programas para el fortalecimiento de la cadena de valor de la economía cultural y creativa	$2,024	$2,023	99.98	$1,780	$1,570	88.18	$1,846	$1.718	93.07	$2,495	$1.523	61.03	$950	$0	0.00	$9,094	$6,833	75.14

Indicador(es)

(K) 182 Número de programas para el fortalecimiento de la cadena de valor diseñadas y promovidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.78	78.00%	✓	94.50%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.60%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Como logros al corte de septiembre se describen los siguientes:
Inicio de ejecución del contrato FUGA-115-2023 con FaceIT para el desarrollo del proceso de formación. Al corte, se realizaron de 9 webinares con la participación de 201 personas únicas. Esta meta fue reprogramada pasando de 150 a 250, teniendo en cuenta la gran acogida del programa de formación.
Realización del Laboratorio en Modelo de negocio para empaques, cuyo objetivo fue desarrollar habilidades para la construcción de modelos de negocio a través de la implementación de herramientas creativas de exploración y prototipado colaborativo desde una visión sostenible, con la participación máxima de 20 personas, incluyendo 16 emprendedores alrededor del Bronx Distrito Creativo.
Proceso de articulación entre el sector cultural y creativo y con el sector turismo y las acciones de derivas de la Esquina Redonda, que corresponden a recorridos por el territorio a cargo de los pares comunitarios. Con este proceso se busca la generación de ingresos que acompañen los procesos sociales y de reducción de daño, a través de la articulación sectorial entre el patrimonio y el turismo, para el alcance de un proyecto de emprendimiento de turismo cultural. Se asistió al evento RVMBO 2023 con CCB y IDT como panelistas en el conversatorio «Turismo con legado coconstrucción de nuevos productos desde el territorio». Este evento es una iniciativa por parte de la CCB y el IDT para crear espacios de relacionamiento y negocios alrededor del sector turismo de Bogotá.
Participación de 30 emprendedores en espacios de circulación el marco del Festival Centro.
Se otorgaron 2 incentivos económicos en el marco del PDE, «Premio al emprendimiento y la gestión cultural y creativa del centro de Bogotá», seleccionando a Fundación Danza Común y Asocamec / Lak-Zona como ganadores; con el fin de que estos agentes del ecosistema de la economía creativa del centro transmitan su experiencia y conocimiento luego de sus años de gestión a otros agentes de la ciudad interesados en conocer procesos exitosos y metodologías propias de los ganadores.
Procesos de articulación con las Alcaldías locales del centro para desarrollar la tercera versión del Programa Es Cultura Local: Se publicaron las resoluciones de ganadores correspondientes a las 5 distintas convocatorias del Programa Es Cultura Local en su versión 3.0. En total se tienen 46 ganadores. Adicionalmente, se firmó el convenio 472 de 2023 para el desarrollo de la 4.0 versión del Programa y se lanzaron las convocatorias con la apertura de las becas en la plataforma y la realización de jornadas de socialización. Luego del cierre de las convocatorias se procedió con la revisión de documentos administrativos y técnicos.

Como conclusión de las actividades realizadas, se tiene que el avance de la meta plan de desarrollo a septiembre corresponde al 78%.

173 Implementar una (1) estrategia de uso creativo de la tecnología, las comunicaciones y de las nuevas herramientas digitales para empoderar a las comunidades, promover la diversidad, la inclusión, la confianza y el respeto por el otro, así como la sostenibilidad del sector cultural y artístico	$131	$126	96.31	$502	$502	100.00	$405	$405	99.99	$466	$452	97.08	$267	$0	0.00	$1,771	$1,485	83.85

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$5,175	$5,167	99.85	$7,158	$6,249	87.31	$12,107	$11,907	98.35	$10,490	$7,926	75.56	$10,199	$0	0.00	$45,128	$31,250	69.25

(K) 187 Número de estrategias de uso creativo de la tecnología, las comunicaciones y de las nuevas herramientas digitales implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.78	78.00%	✓	94.50%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.60%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Para el cumplimiento de esta meta fueron definidas dos actividades: el desarrollo de documentos de caracterización, el cual reconoce e identifica a los agentes culturales y creativos del centro de Bogotá, así como el estado económico actual de sus organizaciones, y el desarrollo de una plataforma digital, que ayudará a la circulación de los productos y servicios de los agentes identificados que desarrollan actividades en el centro de Bogotá.

Con relación al documento de caracterización, se definió la elaboración de un documento que describa y analice el estado económico y organizacional actual de las empresas culturales y creativas del centro de Bogotá. Para ello, se contrató la firma consultora Organización y Gestión de Proyectos SAS para el levantamiento de información, se aprobó el plan de trabajo, cronograma, diseño muestral y se realizó el trabajo de campo. Al corte de septiembre se registra un avance del 75% en la construcción de dicho documento.

Por otro lado, con relación al desarrollo de la plataforma digital denominada ¿Plataforma Centro¿, está habilitada a través del enlace https://plataformacentro.fuga.gov.co/. Se establecieron 3 categorías: Productos, Servicios y Espacios. Al corte de septiembre, se avanzó en la vinculación de contenidos, teniendo como resultado: 117 productos, 99 servicios y 34 espacios para un total de 250 contenidos cargados y publicados. Lo anterior ha permitido posicionar la plataforma como un espacio de promoción y circulación digital para los agentes de la economía cultural y creativa, pues a la fecha, 2.724 personas han consultado el contenido de circulación y promoción, con 4.845 sesiones. Se registra un avance del 79,5% en la magnitud programada para la vigencia. De lo anterior, se concluye que el avance en la meta plan de desarrollo corresponde al 78%

03	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$433	$432	99.81	$683	$683	100.00	$750	$750	99.96	$1,491	$685	45.98	$1,390	$0	0.00	$4,747	$2,551	53.73
45	Espacio público más seguro y construido colectivamente	$433	$432	99.81	$683	$683	100.00	$750	$750	99.96	$1,491	$685	45.98	$1,390	$0	0.00	$4,747	$2,551	53.73
0	N/A	$433	$432	99.81	$683	$683	100.00	$750	$750	99.96	$1,491	$685	45.98	$1,390	$0	0.00	$4,747	$2,551	53.73
334	Implementar una (1) estrategia de integración en el centro de Bogotá, partiendo del Bronx, como piloto de cultura ciudadana para la confianza y la resignificación de los espacios públicos en convivencia con el entorno	$433	$432	99.81	$683	$683	100.00	$750	$750	99.96	$1,491	$685	45.98	$1.390	$0	0.00	$4,747	$2,551	53.73

Indicador(es)

(K) 361 Número de estrategias de integración en el centro de la ciudad implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.91	91.00%	★	97.75%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		78.20%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: Para el cumplimiento de esta meta Plan se establecieron cuatro líneas de trabajo, las cuales presentan un avance acumulado al 20 de septiembre del 91%, sustentado así:
a) Desarrollar actividades de cultura ciudadana e intervenciones en el territorio con Urbanismos Tácticos, Fúgate al Barrio, Fúgate al Bronx, entre otras: Dada la gestión eficiente de recursos y la articulación territorial, esta meta registra una ampliación de 35 a 51 actividades. En total se reportan 46 actividades, con una asistencia de 4.265 personas, provenientes de todas las localidades, de las cuales 2.207 son mujeres, 2.058 hombres, 726 niños y niñas, 410 adolescentes, 1.180 jóvenes, 1.948 adultos y 1 persona mayor. Así mismo, se contó con la asistencia de 30 personas de la población indígena, 1 persona afrodescendiente, 25 personas en condición de discapacidad, 70 personas de ruralidad, 95 personas en condición de habitabilidad en calle y 70 personas migrantes.
b) Gestionar alianzas y articulaciones con entidades públicas y privadas: Se gestionaron 8 alianzas, para generar procesos de transformación de los imaginarios del centro de Bogotá, mediante la promoción de las prácticas artísticas y culturales que contribuyen al efectivo ejercicio de los derechos culturales y a fortalecer el acceso, cobertura y participación ciudadana. Se realizaron 14 actividades con una participación de 2.226 personas, caracterizadas así: 1.235 mujeres y 991 hombres, 140 miembros de comunidades indígenas y 40 miembros de comunidades afrodescendientes. En cuanto a grupo etario, se tienen 79 asistentes de primera infancia, 235 niños y niñas, 265 adolescentes, 716 jóvenes, 650 adultos y 281 adultos mayores. Por otro lado, se contó con 85 asistentes de comunidades rurales o campesinas, 62 habitantes de calle, 33 personas con discapacidad, 704 miembros de comunidad LGBTIQ+ y 42 migrantes.
c) Avanzar en el proceso de construcción del modelo de operación de la Esquina Redonda: Se registró un avance del 75% en el Modelo de Operación de la Esquina Redonda, representado en la elaboración de los componentes, tales como la propuesta de Modelo de Gobernanza, la propuesta de organigrama y propuesta de uso y manejo de espacios, tomando como base los insumos trabajados desde el proyecto de inversión.
d) Realizar actividades para visibilización del antiguo Bronx desde la memoria comunitaria: Se realizaron 10 actividades, entre las cuales se destacan 2 talleres sobre Aula Museo y Textil, con un total de 23 sesiones y una participación de 27 personas; 6 Derivas, con una participación de 120 personas; el pre-guion de la exposición permanente Casa común; el workshop ¿El arte para sanar: experiencias valiosas en torno a la memoria, el cuidado y la creación¿ que contó con 8 expositores y 21 invitados; y el inicio de Solución Paralela que contó con la participación de 24 jóvenes (personas únicas) en 3 sesiones.

05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$1,822	$1,822	99.99		$2,450	100.00	$3,250	$3,241	99.73	$2,629	$2,444	92.95	$3,458	$0	0.00	$13,609	$9,956	73.16

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$1,822	$1,822	99.99	$2,450	$2,450	100.00	$3,250	$3,241	99.73	$2,629	$2,444	92.95	$3,458	$0	0.00	$13,609	$9,956	73.16
56 Gestión Pública Efectiva	$1,822	$1,822	99.99	$2,450	$2,450	100.00	$3,250	$3,241	99.73	$2,629	$2,444	92.95	$3,458	$0	0.00	$13,609	$9,956	73.16
0 N/A	$1,822	$1,822	99.99	$2,450	$2,450	100.00	$3,250	$3,241	99.73	$2,629	$2,444	92.95	$3,458	$0	0.00	$13,609	$9,956	73.16
493 Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía	$1,407	$1,407	99.99	$2,086	$2,086	100.00	$2,924	$2,920	99.88	$2,304	$2,130	92.45	$3,315	$0	0.00	$12,035	$8,542	70.98

Indicador(es)

(K) 539 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	98.48	98.48%			
2021	100.00	100.00	98.04	98.04%			
2022	100.00	100.00	98.50	98.50%			
2023	100.00	100.00	82.30	82.30%	✓	94.33%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.46%	✓

Retrasos y soluciones: En 2022 se dieron por finalizadas las metas de proyecto de inversión referidas a dotar 75 puestos de trabajo acorde a estándares determinados y la de elaborar 1 estudio para el rediseño institucional y organizacional y las respectivas gestiones para buscar la aprobación del mismo ante las instancias competentes. La 1a fue cerrada para disponer de los recursos necesarios para ejecutar la obra inaplazable de la sobrecubierta del ala norte de la sede principal. La 2a fue finalizada en tanto la Secretaría General- Alcaldía Mayor y el DASCD no dieron aval para la realización de los estudios técnicos para el rediseño y así continuar con el trámite. Frente al problema definido en el proyecto de inversión, estos dos componentes son causa raíz de la problemática existente en materia organizacional, por lo que es necesario, en la siguiente administración, disponer de nuevo de los recursos y avanzar en la ejecución de estas dos líneas, como parte del proceso de fortalecimiento institucional.

Avances y Logros: Con corte al mes de septiembre se presenta un avance de la meta PDD para el 2023 del 82,30%, el cual se encuentra representado en la ejecución 5 componentes de inversión: a. El plan de mantenimiento, al corte de septiembre de 2023, presenta un avance del 74,22%, a través de intervenciones en las tres sedes a cargo de la FUGA, sede principal, casa amarilla y casa grifos, las cuales se encuentran en adecuadas condiciones permitiendo la realización de las actividades misionales y operativas de la entidad. Se han realizado reparaciones locativas, adecuaciones eléctricas, hidrosanitarias y el diseño e instalación del primer sector de la sobrecubierta en el ala norte en la sede principal. b. En la implementación de la política de gobierno digital, frente a lo programado en 2023, se refleja un avance de ejecución del 82,5%, entre lo que se destacan las mejoras sustanciales a la plataforma de gestión documental Orfeo, la implementación de la plataforma Pandora como sistema de información de planeación y gestión institucional y las mejoras en el cumplimiento de los estándares de seguridad digital. c. El plan de acción de implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño - MIPG, fue objeto de revisión y depuración, para concentrar los esfuerzos en 23 productos nuevos, buscando mantener los estándares que ya han sido alcanzados en vigencias anteriores. Con corte al 30 de septiembre, se reporta un avance del 75.2% que corresponde a 11 productos cumplidos al 100% que aportaron a la sostenibilidad de las políticas de: Información y Comunicación y Gestión con valores para el resultado, y 12 productos con un avance de 53% que aportarán a las políticas de: Talento Humano, Gestión con valores para el resultado, Información y Comunicación, Direccionamiento estratégico y planeación, Información y comunicación y Control interno. d. La estrategia de comunicaciones refleja un avance del 80,16% frente a lo programado para 2023. Producto de ello, la FUGA ha tenido 893 apariciones en medios de comunicación, 13.766 nuevos seguidores en las redes sociales de la entidad, 127.114 nuevas visitas a la página web, 67.657 interacciones en redes sociales, 871 piezas gráficas, 95 contenidos audiovisuales externos y 26 contenidos audiovisuales internos.

Cabe resaltar además los resultados obtenidos a través de la implementación de la estrategia Cero Papel, con la reducción en un 91,6% del consumo de tóner y papel, y la implementación de la política de teletrabajo que involucra al 69% de los trabajadores de la entidad, mejorando las condiciones laborales y la productividad.

Todo lo anterior redunda en la mejora de los estándares del Índice de Gestión y Desempeño FURAG, que al 2021 había reflejado un avance de 91.8 puntos, comparados con los 67,3 obtenidos en 2019. Estamos a la espera de los resultados de la medición de 2022, aplicada en 2023.

539 Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública	$415	$415	99.98	$364	$364	100.00	$326	$321	98.38	$325	$314	96.53	$143	$0	0.00	$1,574	$1,414	89.88

Indicador(es)

(K) 588 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	53.85	53.85%	⚠	88.46%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		70.77%	✓

Retrasos y soluciones: Sí bien no se han presentado retrasos en la ejecución de la meta, se realizó un análisis del cubrimiento de los eventos que se realizarán el último trimestre del año y del Festival Centro en el mes de enero de 2024, lo que hizo necesario ajustar la magnitud de la meta pasando de 14 a 13 contenidos para 2023 y de 6 a 7 contenidos para la vigencia 2024, con el fin de cubrir el Festival.

Conforme con lo anteriormente descrito el 25 de septiembre de 2023 se realizó solicitud de modificación de la meta a través del aplicativo Pandora, solicitud que a la fecha se encuentra en trámite; esta solicitud va en paralelo al trámite de prórroga del contrato con Canal Capital.

Avances y Logros: Como parte de las acciones desarrolladas para fortalecer la comunicación pública, se suscribió con Canal Capital, Sistema de comunicación pública de Bogotá Región, y con cargo a vigencias futuras, el contrato interadministrativo 133 de 2022. Con cargo a los recursos 2023 se han generado 5 contenidos audiovisuales, en pro del fortalecimiento de la visibilización de las actividades y eventos de la entidad, así:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$1,822	$1,822	99.99	$2,450	$2,450	100.00	$3,250	$3,241	99.73	$2,629	$2,444	92.95	$3,458	$0	0.00	$13,609	$9,956	73.16
1) transmisión en vivo de Festival Centro 2023 - día 26 de enero de 2023 2) transmisión en vivo de Festival Centro 2023 - día 28 de enero de 2023 3) Nota periodística - exposiciones FUGA - día 17 de marzo de 2023 4) Nota periodística - Parque Santander - día 19 de mayo, emitida el 23 de mayo por Canal Capital. 5) Transmisión en vivo del Festival Petronio Álvarez - 22 de julio de 2023. Adicionalmente, se han generado otros dos contenidos que no han sido transmitidos. En total se cuenta con 7 contenidos que representan el 53.85% de lo programado para 2023.																	
TOTAL 215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	$7,430	$7,421	99.88	$10,291	$9,383	91.17	$16,107	$15,898	98.70	$14,609	$11,055	75.67	$15,047	$0	0.00	$63,484	$43,756	68.93

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$24,073	$20,955	87.05	$29,578	$29,449	99.56	$31,446	$30,862	98.14	$32,458	$28,178	86.81	$33,535	$0	0.00	$151,091	$109,444	72.44
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios	$12,709	$12,558	98.81	$16,969	$16,964	99.97	$18,733	$18,217	97.24	$18,068	$16,203	89.68	$19,001	$0	0.00	$85,479	$63,941	74.80
0 N/A	$12,709	$12,558	98.81	$16,969	$16,964	99.97	$18,733	$18,217	97.24	$18,068	$16,203	89.68	$19,001	$0	0.00	$85,479	$63,941	74.80
100 Realizar 1 proceso integral de formación a lo largo de la vida con énfasis en el arte, la cultura	$12,709	$12,558	98.81	$16,969	$16,964	99.97	$18,733	$18,217	97.24	$18,068	$16,203	89.68	$19,001	$0	0.00	$85,479	$63,941	74.80

Indicador(es)

(S) 108 Número de beneficiarios de procesos integrales de formación a lo largo de la vida con énfasis en el arte y la cultura

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	25,876.00	25,876.00	28,213.00	109.03%	
2021	14,224.00	24,562.00	25,228.00	102.71%	
2022	15,233.00	30,470.00	30,875.00	101.33%	
2023	15,183.00	26,000.00	27,963.00	107.55%	101.78%
2024	14,315.00	20,021.00	0.00	0.00%	
TOTAL	84,831.00	130,337.00	112,279.00	al Plan de Desarrollo	86.15%

Retrasos y soluciones: Hasta el momento, la meta de cobertura no presenta retrasos.

Avances y Logros: A corte 30 de septiembre la meta de beneficiarios en los Centros Filarmónicos Locales y Escolares supero la meta de la vigencia con un nivel del 107% de cumplimiento, esto refleja el compromiso de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en beneficio de los NIños, Niñas y adolescentes de la Capital.

20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud	$70	$41	57.92	$91	$88	96.53	$160	$160	100.00	$150	$103	68.64	$50	$0	0.00	$520	$391	75.08
0 N/A	$70	$41	57.92	$91	$88	96.53	$160	$160	100.00	$150	$103	68.64	$50	$0	0.00	$520	$391	75.08
140 Gestionar 100% de las Alianzas Público Privadas de proyectos de infraestructura para la cultura, la recreación y el deporte, priorizando la sede de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la unidad deportiva el Campin	$70	$41	57.92	$91	$88	96.53	$160	$160	100.00	$150	$103	68.64	$50	$0	0.00	$520	$391	75.08

Indicador(es)

(S) 152 Porcentaje de alianzas público privadas - APP gestionadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2021	30.00	30.00	30.00	100.00%	
2022	30.00	30.00	30.00	100.00%	
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	77.78%
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	70.00	al Plan de Desarrollo	70.00%

Retrasos y soluciones: Hasta el momento no presenta retrasos

Avances y Logros: El reporte de avance y logros de esta meta sera presentado con corte al mes de Diciembre.

21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural	$11,295	$8,357	73.99	$12,519	$12,398	99.03	$12,554	$12,485	99.46	$14,240	$11,872	83.37	$14,484	$0	0.00	$65,091	$45,112	69.31
0 N/A	$11,295	$8,357	73.99	$12,519	$12,398	99.03	$12,554	$12,485	99.46	$14,240	$11,872	83.37	$14,484	$0	0.00	$65,091	$45,112	69.31
149 Diseñar e implementar una (1) estrategia para fortalecer a Bogotá como una ciudad creativa de la música (Red UNESCO 2012)	$10,618	$7,723	72.74	$11,354	$11,294	99.47	$11,377	$11,329	99.57	$12,000	$11,142	92.85	$12.727	$0	0.00	$58,077	$41,488	71.44

Indicador(es)

(K) 161 Número de estrategias diseñadas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$24,073	$20,955	87.05	$29,578	$29,449	99.56	$31,446	$30,862	98.14	$32,458	$28,178	86.81	$33,535	$0	0.00	$151,091	$109,444	72.44
Retrasos y soluciones: No aplica Avances y Logros: Mediante el proyecto de inversion "Bogotá ciudad Filarmónica" la entidad mantiene e implementa la estrategia para fortalecer a Bogotá como una ciudad creativa de la Musica																		
155 Mantener, mejorar y dotar 17 equipamientos urbanos y rurales para el goce y disfrute de los habitantes de la ciudad región y de los visitantes	$71	$54	76.21	$223	$191	85.67	$207	$188	90.50	$230	$202	87.72	$237	$0	0.00	$968	$634	65.53
Indicador(es)																		
(K) 168 Número de equipamientos urbanos y rurales mantenidos, mejorados y dotados																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2021	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2022	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2023	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%
2024	2.00	2.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: No aplica
Avances y Logros: La Orquesta Filarmónica de Bogotá mes a mes asegura el correcto mantenimiento de los dos equipamientos a su cargo (Sala Otto de Greiff y Teatro Taller Filarmónico)

158 Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales	$606	$580	95.65	$941	$913	96.95	$969	$969	99.99	$2,010	$529	26.31	$1,520	$0	0.00	$6,046	$2,990	49.45
Indicador(es)																		
(K) 171 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas realizadas																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: No aplica
Avances y Logros: La entidad mediante su proyecto de estimulos realiza el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estimulos, apoyos concertados y alianzas estrategicas.

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$1,044	$1,003	96.03	$1,824	$1,734	95.07	$2,581	$2,517	97.51	$2,874	$2,545	88.56	$2,857	$0	0.00	$11,180	$7,799	69.75
56 Gestión Pública Efectiva	$1,044	$1,003	96.03	$1,824	$1,734	95.07	$2,581	$2,517	97.51	$2,874	$2,545	88.56	$2,857	$0	0.00	$11,180	$7,799	69.75
0 N/A	$1,044	$1,003	96.03	$1,824	$1,734	95.07	$2,581	$2,517	97.51	$2,874	$2,545	88.56	$2,857	$0	0.00	$11,180	$7,799	69.75
493 Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía	$1,044	$1,003	96.03	$1,617	$1,527	94.46	$2,369	$2,310	97.51	$2,694	$2,398	89.01	$2,677	$0	0.00	$10,401	$7,237	69.59
Indicador(es)																		

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$1,044	$1,003	96.03	$1,824	$1,734	95.07	$2,581	$2,517	97.51	$2,874	$2,545	88.56	$2,857	$0	0.00	$11,180	$7,799	69.75

(K) 539 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: No aplica

Avances y Logros: La entidad mantiene y ejecutado de manera eficiente su capacidad institucional constantemente

539 Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública	$0	$0	0.00	$207	$207	99.85	$213	$207	97.46	$180	$148	81.94	$180	$0	0.00	$779	$561	72.00

Indicador(es)

(K) 588 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	75.00%

Retrasos y soluciones: No aplica

Avances y Logros: Durante el primer trimestre de 2023 la entidad realizó su primer clase magistral para medios comunitarios en la cual asistieron 9

TOTAL 216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	$25,118	$21,958	87.42	$31,402	$31,183	99.30	$34,028	$33,379	98.09	$35,332	$30,723	86.96	$36,392	$0	0.00	$162,271	$117,242	72.25

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$5,785	$5,019	86.76	$7,141	$6,980	97.74	$9,082	$9,024	99.36	$7,065	$6,411	90.75	$6,940	$0	0.00	$36,013	$27,434	76.18
22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica	$2,485	$1,844	74.19	$3,208	$3,205	99.91	$4,523	$4,514	99.81	$3,745	$3,343	89.28	$3,250	$0	0.00	$17,211	$12,906	74.99
0 N/A	$2,485	$1,844	74.19	$3,208	$3,205	99.91	$4,523	$4,514	99.81	$3,745	$3,343	89.28	$3,250	$0	0.00	$17,211	$12,906	74.99
65 Diseñar e implementar cuatro (4) estrategias de corresponsabilidad socioambiental, cultura y ciudadanía con enfoque territorial	$307	$233	75.88	$332	$331	99.57	$338	$338	100.00	$339	$324	95.50	$317	$0	0.00	$1,633	$1,225	75.04

Indicador(es)

(C) 172 Número de estrategias de corresponsabilidad socioambiental, cultura y ciudadanía con enfoque territorial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.50	0.50	0.50	100.00%			
2021	1.50	1.58	1.58	100.00%			
2022	2.50	2.58	2.58	100.00%			
2023	3.50	3.58	3.19	89.11%	✓	89.11%	✓
2024	4.00	4.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		79.75%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: De lo corrido del 2020 a corte 27 de septiembre/2023 llevamos aproximadamente 5.977 acciones orientadas en fortalecer los PRAUS, torno a la solución y/o mitigación de problemas ambientales concretos. Se han realizado socializaciones del Proyecto ambiental universitario PRAU denominado: Programa de educación ambiental para la promoción de prácticas sostenibles y el fortalecimiento de una cultura ambientalmente responsable. Para la estrategia de E-learning se adelantaron procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en el uso de las tecnologías de información y comunicación, con la realización de dos cursos de jardinería y apicultura de manera virtual. La estrategia de comunicación educativa está orientada a la generación de una cultura ambiental, mediante canales físicos y digitales que se destacan por su impacto y pertinencia para ser apropiadas en las dinámicas territoriales de la ciudad, durante este periodo realizamos la elaboración de herramienta comunicativa para el programa de servicio social ambiental. En la estrategia de etnoculturalidad, se fortalecieron los procesos de reconocimiento de la diversidad cultural y el diálogo que debe propiciarse entre ellas sobre lo ambiental, se realizaron acciones;: experiencias ambientales con enfoque étnico, actividades en maloca casa del pensamiento, Recorridos con enfoque intercultural, tejiendo la palabra, jornadas de agradecimiento.

159 Desarrollar e implementar una estrategia para la concertación social en torno a la solución de problemas y conflictos ambientales de alta criticidad incluyendo protocolos para la tala de árboles en la ciudad	$743	$235	31.61	$704	$704	100.00	$366	$366	100.00	$222	$200	89.83	$170	$0	0.00	$2,205	$1,504	68.22

Indicador(es)

(S) 173 Número de estrategias desarrolladas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.75	0.75	0.75	100.00%			
2021	0.25	0.25	0.25	100.00%			
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	100.00%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo		100.00%	★

160 Vincular 3.500.000 personas a las estrategias de cultura ciudadana, participación, educación ambiental y protección animal, con enfoque territorial, diferencial y de género	$1,435	$1,376	95.90	$2,172	$2,170	99.94	$3,819	$3,811	99.78	$3,184	$2,820	88.57	$2,764	$0	0.00	$13,373	$10,177	76.10

Indicador(es)

(S) 174 Número de ciudadanos a las estrategias de cultura, participación y educación ambiental con enfoque territorial diferencial y de genero

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	56,345.00	84,599.00	84,599.00	100.00%			
2021	327,930.00	280,015.00	280,015.00	100.00%			
2022	410,130.00	566,683.00	460,069.00	81.19%			
2023	461,270.00	500,000.00	625,743.00	125.15%	★	109.49%	★
2024	184,325.00	8,703.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1,440,000.00	1,333,386.00	1,450,426.00	al Plan de Desarrollo		108.78%	★

Retrasos y soluciones: No hay retrasos

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$5,785	$5,019	86.76	$7,141	$6,980	97.74	$9,082	$9,024	99.36	$7,065	$6,411	90.75	$6,940	$0	0.00	$36,013	$27,434	76.18

Avances y Logros: De lo corrido del 2020 a corte 27 septiembre/2023 se ha venido realizando actividades en el marco de la agenda cultural y académica, entre los que se destacan, jardines de noches, picnic literario y una variada agenda mensual con actividades culturales, académicas, artísticas que han permitido vincular a todo tipo de público de acuerdo con sus preferencias y necesidades, Dentro de las estrategias destacadas se encuentra el programa Naturaleza, Salud y Cultural, el cual ha logrado vincular a la ciudadanía en prácticas y hábitos saludables y sustentables que promuevan la cultura del auto cuidado, el buen vivir y el cuidado colectivo, articulando el potencial terapéutico de la naturaleza para el bienestar y la salud de los ciudadanos. En la estrategia de educación ambiental se desarrolló la semana de la educación ambiental con invitados Nacionales e internacionales. Una educación fortalecida requiere un equipo formado, por ello se han venido consolidando procesos de formación para los educadores ambientales en torno a aspectos científicos, técnicos y pedagógicos; permitiendo la vinculación aproximada de 1.451.093 ciudadanos.

(S) 662 Número de redes, grupos, colectivos u organizaciones vinculadas a estrategias de gestión ambiental

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	30.00	30.00	100.00%	
2022	0.00	22.00	22.00	100.00%	
2023	0.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%
2024	0.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	57.00	56.00	al Plan de Desarrollo	98.25%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: De lo corrido del 2021 a corte 27 septiembre/2023 Se han realizado 56 redes de cuidadores por el entorno ambiental, se ha impactado en las localidades tales como de Fontibón, Santafé, ciudad bolívar, Bosa, Sumapaz, San Cristóbal, Puente Aranda, Candelaria, Teusaquillo y Engativá. Adicionalmente, para el fortalecimiento de las redes existentes se adelantaron recorridos, talleres de transformación de productos como tinturas, harinas, aceites entre otros.

24 Bogotá región emprendedora e innovadora	$3,300	$3,175	96.23	$3,933	$3,775	95.96	$4,559	$4,509	98.92	$3,320	$3,068	92.40	$3,690	$0	0.00	$18,802	$14,527	77.27
0 N/A	$3,300	$3,175	96.23	$3,933	$3,775	95.96	$4,559	$4,509	98.92	$3,320	$3,068	92.40	$3,690	$0	0.00	$18,802	$14,527	77.27
164 Crear y consolidar cinco (5) rutas agroecológicas en torno a huertas autosostenibles de la ciudad región	$98	$96	97.39	$180	$180	100.00	$244	$244	100.00	$152	$152	100.00	$146	$0	0.00	$820	$672	81.95
Indicador(es)																		

(C) 178 Número de rutas agroecológicas creadas y consolidadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.50	0.50	0.50	100.00%	
2021	1.75	1.75	1.75	100.00%	
2022	3.25	3.75	3.75	100.00%	
2023	4.50	4.75	4.60	96.84%	96.84%
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	92.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Para dar cumplimiento a la meta se definió una línea metodológica con cuatro componentes que a su vez son los ejes del plan de acción para el desarrollo de la estrategia (1. Caracterización y diagnóstico, 2. Conceptualización y Propuesta de Ruta, 3. Divulgación y Promoción y 4. Seguimiento, Fortalecimiento y Evaluación). (se cuenta con las Rutas de Suba, Centro, Kennedy y Engativa)
En el tercer trimestre de 2023,realizaron varias actividades para manteneras las rutas ya constituidas, así:
*Se realiza actualización del DTS de la Ruta Chapinero con información general
*Se actualizó guión interpretativo de la Huerta Violeta y Fuerza Ambiental como parte del fortalecimiento de la Ruta Chapinero.
*Se reportan las presentaciones actualizadas de recorridos hechos en las Rutas Agroecológicas.
*Se lleva a cabo reunión con Profesionales de Mercadeo y Turismo del JBB para revisar las necesidades de comunicación del proyecto.
*Se gestionó el fortalecimiento de las huertas que haran parte de la Ruta Chapinero aplicando instrumentos pendientes: Caracterización Agricultores, plan de trabajo y demas gestión en torno al lanzamiento.

172 Implementar un (1) programa distrital de agricultura urbana y periurbana articulado a los mercados campesinos	$3,202	$3,080	96.19	$3,753	$3,594	95.77	$4,315	$4,265	98.85	$3,168	$2,916	92.04	$3.544	$0	0.00	$17,981	$13,855	77.05
Indicador(es)																		

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$5,785	$5,019	86.76	$7,141	$6,980	97.74	$9,082	$9,024	99.36	$7,065	$6,411	90.75	$6,940	$0	0.00	$36,013	$27,434	76.18

(K) 186 Número de programas distritales de agricultura

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.40	40.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	1.00	100.00%	85.00%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	68.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: En el presente periodo se realizó la Mesa Interinstitucional de Agricultura Urbana en el marco de la Comisión Intersectorial para la Protección, la Sostenibilidad y la Salud Ambiental CIPSSA, se realiza la socialización de los avances generados a la fecha en relación con la emisión del decreto, la solicitud realizada a la Secretaría Distrital de Ambiente SDA para ser incluidos en la agenda regulatoria, las modificaciones a la estructura del plan de acción y se solicitó la revisión de los documentos por cada una de las entidades participantes.
La socialización a las diferentes entidades, los resultados del proceso de formulación del Programa Distrital de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica ¿ BOGOTÁ ES MI HUERTA- Para dar cumplimiento con lo establecido y dispuesto en el Acuerdo 605 de 2015 del Concejo de Bogotá y según los compromisos pactados en la mesa Cipssa 31- 08- 2023, donde se presentó los resultados obtenidos de los procesos de concertación, los avances y solicitud para ser incorporados en la agenda regulatoria de la Secretaría Distrital de Ambiente, como cabeza de sector .
Por último, el Jardín Botánico de Bogotá sigue en la construcción y modificación de la versión de decreto de adopción del Programa Distrital de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica ¿Bogotá es mi Huerta 2023-2031¿,

02	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$19,992	$17,135	85.71	$27,978	$26,649	95.25	$27,171	$27,038	99.51	$21,286	$19,469	91.47	$19,640	$0	0.00	$116,067	$90,291	77.79
28	Bogotá protectora de sus recursos naturales	$1,875	$1,680	89.60	$824	$799	97.00	$1,118	$1,118	99.99	$999	$917	91.85	$1,505	$0	0.00	$6,321	$4,515	71.42
0	N/A	$1,875	$1,680	89.60	$824	$799	97.00	$1,118	$1,118	99.99	$999	$917	91.85	$1,505	$0	0.00	$6,321	$4,515	71.42
212	Implementar y poner en operación el tropicario distrital de la diversidad florística de Colombia	$1,875	$1,680	89.60	$824	$799	97.00	$1,118	$1,118	99.99	$999	$917	91.85	$1,505	$0	0.00	$6,321	$4,515	71.42

Indicador(es)

(C) 227 Tropicario implementado y operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.13	0.18	0.18	100.00%	
2021	0.38	0.45	0.45	100.00%	
2022	0.63	0.70	0.70	100.00%	
2023	0.88	0.95	0.89	93.68%	93.68%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	89.00%

Retrasos y soluciones: Durante el III Trimestre de 2023, la meta Implementar una estrategia pedagógica para generar procesos de apropiación social del conocimiento sobre la flora representativa del Tropicario, registró una sobreejecución, porque se realizaron las actividades programadas para el mes y adicionalmente, las actividades pendientes para el cumplimiento de la meta en el mes de junio, es decir, el documento de análisis de la tercera versión de la Semana Expedición Tropicario, que tuvo como objetivo, visibilizar el Tropicario. Se realizó una matriz con las evaluaciones de las prácticas verdes que se han implementado en el 2023. Para darle continuidad a la evaluación de la implementación de estas acciones de educación ambiental, se hizo un componente de Resultados y Análisis que se agregó al documento general de la Estrategia pedagógica y metodológica del Tropicario.

Avances y Logros: Durante el periodo comprendido entre el II semestre de 2020 y el III Trimestre de 2023, las cinco (5) metas asociadas al PI 7651: Conservación de la diversidad florística de Colombia en el Tropicario del Jardín Botánico Bogotá, han presentado avances y logros así: Se ha enriquecido el Tropicario con 345 especies distintas, representadas en los diferentes ambientes del Tropicario, se ha ejecutado el 83,100% de desarrollo e implementación del protocolo de manejo de especies del Tropicario, el 84,87% de desarrollo e implementación de la estrategia pedagógica sobre la flora del Tropicario, el 95,00% de desarrollo e implementación de la estrategia de mercadeo del Tropicario y el 85,50% de desarrollo e implementación del protocolo de mantenimiento y mejoramiento del Tropicario.

(S) 694 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado Nodos de biodiversidad en el Jardín Botánico

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

33	Más árboles y más y mejor espacio público	$18,117	$15,455	85.31	$27,154	$25,850	95.20	$26,053	$25,920	99.49	$20,287	$18,552	91.45	$18,134	$0	0.00	$109,745	$85,777	78.16
0	N/A	$18,117	$15,455	85.31	$27,154	$25,850	95.20	$26,053	$25,920	99.49	$20,287	$18,552	91.45	$18,134	$0	0.00	$109,745	$85,777	78.16
238	Actualizar el 100% del sistema de información para la gestión del arbolado urbano - SIGAU - y la cartografía correspondiente	$1,892	$1,892	100.00	$1,776	$1,750	98.52	$1,490	$1,490	100.00	$1,474	$1,411	95.73	$1,027	$0	0.00	$7,659	$6,542	85.43

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$19,992	$17,135	85.71	$27,978	$26,649	95.25	$27,171	$27,038	99.51	$21,286	$19,469	91.47	$19,640	$0	0.00	$116,067	$90,291	77.79

Indicador(es)

(K) 254 Porcentaje de avance de la actualización del Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano de Bogotá D.C. - SIGAU

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	75.00	75.00% ✓	93.75% ★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	75.00% ✓

Retrasos y soluciones: No hay retrasos

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo Un nuevo contrato social, se implementará un control y seguimiento que garantice la actualización del 100% de las actividades de tala, replantes y plantaciones nuevas realizadas durante la vigencia, por lo anterior para a este periodo se cuenta con la siguiente información actualizada a Septiembre de 2023: 12.115 árboles urbanos plantados, 366.741 árboles con mantenimiento de los cuales se cuenta con 109.216 árboles con manejo integral de plagas y enfermedades y 2.388 por manejo silvicultural por riesgo.
En este periodo, se realizaron tres comité SIGAU, (Quinto, Sexto y Séptimo) El objetivo de realizar estos comités, permite evaluar el avance en la actualización del Sistema, así como, presentar las observaciones de los equipos territoriales, que son usuarios internos del SIGAU.

244 Formular e implementar una estrategia de manejo de las coberturas vegetales asociadas a sitios icónicos, históricos, patrimoniales o culturales (árboles patrimoniales)	$38	$38	100.00	$137	$137	100.00	$374	$374	100.00	$310	$310	100.00	$193	$0	0.00	$1,051	$858	81.62

Indicador(es)

(C) 260 Número de estrategias formuladas e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.35	0.25	0.24	96.00%	
2022	0.65	0.65	0.65	100.00%	
2023	0.90	0.90	0.85	94.44% ★	94.44% ★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	85.00% ✓

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo Distrital y en cumplimiento del Proyecto de inversión 7677, se presenta el avance en la formulación e implementación de la estrategia en el mes de Septiembre de 2023:
Se consolidó el documento de las Memorias e informe final UCCI del Primer Seminario Iberoamericano de Coberturas vegetales Urbanas, realizado desde el 2 a 4 de agosto de 2023.
Así como se realizó la Elaboración Propuesta Cobertura Vegetal Icónica Observatorio Astronómico Nacional
Se finalizño la Publicación digital de la Guía Técnica para la Valoración, Exaltación y Gestión de los Árboles Patrimoniales en el D.C. y Guía Técnica para el Reconocimiento, la valoración y la Gestión de las Coberturas Vegetales Icónicas en el D.C.
Otro punto importante, fue el avance en el Proyecto de Libro Árboles Patrimoniales en la Ciudad: Metodología Integral para su Exaltación en Bogotá D.C. en proceso de ajuste y diagramación.

249 Plantar 5.000 m2 de jardines en el espacio público y realizar mantenimiento a 140.000 m2 de jardines existentes	$345	$337	97.48	$1,912	$1,884	98.54	$3,839	$3,839	100.00	$2,182	$2,100	96.24	$1,920	$0	0.00	$10,199	$8,160	80.01

Indicador(es)

(S) 265 Metros cuadrados de jardines plantados en el espacio público

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%	
2021	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%	
2022	1,000.00	2,000.00	2,012.00	100.60%	
2023	1,000.00	988.00	1,193.00	120.75% ★	104.10% ★
2024	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	5,000.00	5,000.00	5,205.00	al Plan de Desarrollo	104.10% ★

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$19,992	$17,135	85.71	$27,978	$26,649	95.25	$27,171	$27,038	99.51	$21,286	$19,469	91.47	$19,640	$0	0.00	$116,067	$90,291	77.79

Retrasos y soluciones: No se presenta retraso

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo un Nuevo Contrato Social y en vista de la formulación del proyecto de inversión No. 7677, la Subdirección Técnica Operativa - Línea de Jardinería, A la fecha se ha realizado el reporte de 1.193 m2 plantados de jardinería, correspondiendo al mes de septiembre el proyecto Villa Alsacia reservado con 348 m2, en espacio público de uso público.

(C) 648 Metros cuadrados de jardines mantenidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	135,000.00	135,000.00	100.00%	
2021	0.00	136,000.00	136,000.00	100.00%	
2022	0.00	137,000.00	137,000.00	100.00%	
2023	0.00	139,000.00	139,000.00	100.00%	100.00%
2024	0.00	140,000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	99.29%

Retrasos y soluciones: No se presenta retraso

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo un Nuevo Contrato Social y en vista de la formulación del proyecto de inversión No. 7677, la Subdirección Técnica Operativa - Línea de Jardinería, Desde el mes de Julio se cumplió el primer ciclo 139.000 m2, Es importante precisar que este mantenimiento, incuye los jardines biodiversos, que se han establecido con especies nativas, ya que la jardineria convencional, usa tradicionalmete de especies exóticas, que han provado ser más resistentes.
Esta meta aporta al establecimiento de Conectores Ecosistémicos en la ciudad, así como, el mantenimiento de coberturas permeables en la ciudad, como acción de mitigación del cambio climático.

250 Plantar 80.000 árboles en el espacio urbano de Bogotá y realizar el mantenimiento de 400.000 de los existentes	$14,706	$12,053	81.96	$18,232	$17,938	98.39	$16,737	$16,608	99.23	$14,284	$12,788	89.53	$13,442	$0	0.00	$77,401	$59,388	76.73

Indicador(es)

(S) 266 Número de árboles plantados en el espacio urbano de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	8,000.00	8,000.00	7,285.00	91.06%	
2021	20,000.00	16,000.00	16,723.00	104.52%	
2022	24,000.00	17,203.00	17,203.00	100.00%	
2023	20,000.00	27,000.00	12,115.00	44.87%	78.18%
2024	8,000.00	12,512.00	0.00	0.00%	
TOTAL	80,000.00	80,723.00	53,326.00	al Plan de Desarrollo	66.06%

Retrasos y soluciones: Es importante mencionar que la meta de Plantación, presenta un retraso en el cumplimiento, toda vez que se presentan problemas en la consecución de espacio público de uso público, adicionalmente, debido al incremento del valor de transporte y de suministro de tierra, los recursos de la vigencia 2023 no permiten adquirir el 100% de las cantidades necesarias para realizar la plantación, una de las alternativas de solución, es lograr hablar con las constructoras la disponibilidad de tener sustrato de buena calidad. Sin embargo, es importante precisar que el anteproyecto de inversión fue durante la vigencia 2022, y la estimación de precios al consumidor de la vigencia 2023 fue superior.

Avances y Logros: Con corte a Septiembre de 2023 en el marco del Plan de Desarrollo un Nuevo Contrato Social y en vista de la formulación del proyecto de inversión No 7677 el Jardín de Botánico José Celestino Mutis ha realizado la plantación de 12.115 árboles y arbustos en la presente vigencia, es decir que el valor acumulado del Plan de Desarrollo es de 53,326 árboles y arbusto, que aumenta la cobertura arborea en la Ciudad, como aporte en la mitigación del Cambio Climático en la Ciudad.

(C) 267 Número de árboles mantenidos en el espacio urbano de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	328,000.00	328,000.00	326,640.00	99.59%	
2021	336,000.00	329,000.00	329,045.00	100.01%	
2022	356,000.00	356,000.00	356,178.00	100.05%	
2023	380,000.00	380,000.00	366,741.00	96.51%	96.51%
2024	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	91.69%

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos

Avances y Logros: Con corte a Septiembre de 2023, en el marco del Plan de Desarrollo Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI, la Subdirección tecnica Operativa- Oficina de Arborización Urbana ha realizado el mantenimiento de 366.741 árboles en la ciudad de Bogotá en la vigencia 2023, es

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$19,992	$17,135	85.71	$27,978	$26,649	95.25	$27,171	$27,038	99.51	$21,286	$19,469	91.47	$19,640	$0	0.00	$116,067	$90,291	77.79
importante precisar que el aumento de coberturas vegetales , incluye acciones que garanticen la sosteibilidad de los ejemplares establecidos, razón por la cual, el Jardin Botánico de Bogotá realizar actividades de manejo integrado de plagas y enfermedades, que hace parte de la gestión preventva en el manejo del arbolado urbano.																		
251 Plantar y mantener 225.000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural	$1,137	$1,137	100.00	$5,097	$4,141	81.23	$3,614	$3,609	99.86	$2,037	$1,943	95.39	$1,552	$0	0.00	$13,436	$10,829	80.59

Indicador(es)

(S) 268 Número de árboles plantados con criterios de recuperación ecológica en zona rural

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	11,250.00	14,992.00	14,992.00	100.00%			
2021	67,275.00	53,895.00	53,895.00	100.00%			
2022	130,365.00	99,000.00	99,000.00	100.00%			
2023	182,940.00	52,575.00	32,654.00	62.11%	⚠	90.96%	★
2024	225,000.00	4,538.00	0.00	0.00%			
TOTAL	616,830.00	225,000.00	200,541.00	al Plan de Desarrollo		89.13%	✓

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI, la Subdirección tecnica Operativa, a través de la línea de recuperación ecológica, ha realizado para 200la vigencia de 2023, la plantación de 32.654 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica para la vigencia 2023. A la fecha se cuenta con 200.451 individuos establecidos con criterios de recuperación en localidades de Usme, San Cristóbal, Suba y Ciudad Bolívar

(C) 649 Número de árboles mantenidos con criterios de recuperación ecológica en zona rural

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	10,421.00	7,640.00	73.31%			
2021	0.00	63,428.00	63,497.00	100.11%			
2022	0.00	143,987.00	143,987.00	100.00%			
2023	0.00	158,000.00	124,432.00	78.75%	✓	78.75%	✓
2024	0.00	225,000.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		55.30%	⚠

Retrasos y soluciones: Es importante precisar que durante el primer semestre, se disponibilidad del espacio para el establecimiento de los ejemplares, toda vez que en el marco del Convenio Interadminsitrativo No 002-2022 cuyo objeto : Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Jardín Botánico de Bogotá ¿José Celestino Mutis¿ JBB y el Instituto Distrital De Patrimonio Cultural IDPC, para ejecutar acciones que propendan a la rehabilitación y/o recuperación ecológica dirigidas a promover la conectividad ecosistémica del área arqueológica protegida ¿Hacienda el Carmen¿ como bien de interés cultural de orden nacionales; En el marco del convenio, se requería que se realizará una inspección arqueológica en el predio antes de iniciar la plantación, esto ocasiona que los rendimientos fueron menores , sin embargo ya se realizó esta inspección y se aumentará el número de árboles a establecer por mes, dando cumplimiento a la meta.

Avances y Logros: Este indicador está asociado a la ejecución de la meta "Plantar y mantener 211.000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural" y "Plantar y mantener 14.000 individuos vegetales en desarrollo de la Implementación del Programa de Restauración Ambiental del PMA de la Reserva Thomas Van der Hammen", para un total de 225.000 individuos propuesto en el plan de Desarrollo. Durante el mes de septiembre de 2023 , se realizó el mantenimiento de 5.461 individuos, para un avance acumulado de 110.432 para la vigencia 2023 en zona rural y se realizó el mantenimiento de los 14,000 individuos vegetales en al reserva Thomas Van der Hammen.

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$9,635	$8,787	91.20	$15,939	$13,666	85.74	$23,649	$18,498	78.22	$30,598	$27,886	91.14	$16,378	$0	0.00	$96,199	$68,837	71.56
53 Información para la toma de decisiones	$971	$915	94.20	$755	$751	99.47	$1,199	$1,196	99.74	$947	$782	82.53	$929	$0	0.00	$4,802	$3,643	75.88
0 N/A	$971	$915	94.20	$755	$751	99.47	$1,199	$1,196	99.74	$947	$782	82.53	$929	$0	0.00	$4,802	$3,643	75.88
457 Fortalecer el 100% la gestión de la información ambiental priorizada de Bogotá	$971	$915	94.20	$755	$751	99.47	$1,199	$1,196	99.74	$947	$782	82.53	$929	$0	0.00	$4,802	$3,643	75.88

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$9,635	$8,787	91.20	$15,939	$13,666	85.74	$23,649	$18,498	78.22	$30,598	$27,886	91.14	$16,378	$0	0.00	$96,199	$68,837	71.56

(S) 492 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de gestión de la información ambiental de Bogotá priorizada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2022	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2023	20.00	20.00	13.00	65.00% ⚠	91.25% ★
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	73.00	al Plan de Desarrollo	73.00% ✓

Retrasos y soluciones: El proyecto de inversión 7667: Fortalecimiento para la gestión de la información ambiental, la comunicación y el mercadeo del Jardín Botánico de Bogotá, se ha venido desarrollando con normalidad, acogiendo las directrices en materia de comunicación pública de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de acuerdo con los recursos asignados.

Avances y Logros: Creación y divulgación del boletín interno ¿REVERDECIENDO, con 62 ediciones. Línea Digital de comunicación, se destaca la activación de la nueva página web, la creación y puesta en funcionamiento del portal de co-creación de la Estrategia Bogotá es Mi Huerta, con 936 mil usuarios y más de 135 mil usuarios. Redes sociales, crecimiento de seguidores e interacciones con un rendimiento acumulativo de 2.588.505. En 2023 el JBB abrió dos nuevas cuentas de tendencia Threads y Linkedin. En relacionamiento mediático y gestión free press, el JBB logró mantener y aumentar el interés de los medios informativos se calculan en 2.802 los impactos y menciones informativas del JBB en medios de comunicación masivos y comunitarios, y portales informativos. En Mercadeo, se destacan las acciones de relacionamiento con grupos de interés de la cadena de valor de turismo y participación en eventos. Apoyo al desarrollo de eventos propios del JBB dirigido a las Rutas Agroecológicas, Jardín Vital, Picos y Alas. Tropicario Distrital: fortalecimiento de la experiencia del visitante con enfoque turístico cobijados por la nueva resolución de tarifa, seguimiento y validación de la Marca JBB y el Manual de Marca e identidad gráfica.

56 Gestión Pública Efectiva	$8,664	$7,872	90.86	$15,184	$12,915	85.06	$22,450	$17,302	77.07	$29,651	$27,105	91.41	$15,449	$0	0.00	$91,397	$65,194	71.33
0 N/A	$8,664	$7,872	90.86	$15,184	$12,915	85.06	$22,450	$17,302	77.07	$29,651	$27,105	91.41	$15,449	$0	0.00	$91,397	$65,194	71.33
505 Formular y desarrollar dos (2) procesos institucionales de investigación y gestión del conocimiento ambiental y animal	$2,200	$2,164	98.35	$3,588	$3,570	99.50	$4,033	$4,033	99.99	$3,519	$3,412	96.97	$4,597	$0	0.00	$17,937	$13,179	73.47

Indicador(es)

(S) 553 Número de procesos de investigación institucional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.20	0.13	0.13	100.00%	
2021	0.20	0.22	0.22	100.00%	
2022	0.20	0.29	0.29	100.00%	
2023	0.20	0.26	0.21	80.77% ✓	94.44% ★
2024	0.20	0.10	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.85	al Plan de Desarrollo	85.00% ✓

Retrasos y soluciones: Durante el III Trimestre de 2023, no se presentaron retraso en la ejecución de las actividades en pro del cumplimiento de cada una de las doce (12) metas asociadas al PI 7679: Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de la Región y Bogotá, se desarrollaron de acuerdo con lo programado para el periodo de reporte.

Avances y Logros: Durante el periodo comprendido entre el II semestre de 2020 y el III Trimestre de 2023, las doce (12) metas asociadas al Proyecto de Inversión 7679: Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de la Región y Bogotá, se desarrollaron de acuerdo con lo programado para el periodo de reporte y presentaron avances y logros de la siguiente manera: Las líneas de investigación de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Conectividad e Interacciones Ecológicas, Flora de Bogotá, Colecciones de Referencia, Colecciones Vivas, Restauración Ecológica desde su componentes de: Fenómenos de disturbio y aspectos ecológicos de especies invasoras y dinámicas, Mecanismos y procesos ecológicos a nivel de ecosistemas y paisaje; Uso Sostenible desde sus componentes de: Propagación tradicional e in vitro, Sanidad Vegetal y Bioprospección, a corte 31 de diciembre de 2022, realizaron 103 investigaciones y durante lo corrido de la vigencia 2023, se terminaron la Fase I y II del Plan de Trabajo aprobado para la presente vigencia, con la elaboración y aprobación de 43 Anteproyectos de Investigación y los avances de la ejecución de las investigaciones aprobadas para desarrollar durante 2023 por las líneas de investigación. En lo relacionado con Fortalecimiento y Acreditación y Sistema de Información y Datos Científicos ¿ SIDIC, con corte a 31 de diciembre de 2022, se ha ejecutado, en lo relacionado con las metas asociadas a las líneas de investigación, 63,19% de lo programado para el cuatrienio y 83% en lo relacionado con la programación para 2023. Por su parte en lo correspondiente a las metas de las líneas de Fortalecimiento y Acreditación y SIDIC, han ejecutado el 60% de lo programado para el cuatrienio y 76% y 73% respectivamente, en lo relacionado con la programación para la actual vigencia.

531 Mejorar en cinco (5) puntos los resultados de implementación del MIPG en el JBB y SDA	$438	$432	98.74	$646	$642	99.38	$1,498	$1,485	99.13	$1,689	$1,432	84.79	$1,285	$0	0.00	$5,556	$3,992	71.84

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$9,635	$8,787	91.20	$15,939	$13,666	85.74	$23,649	$18,498	78.22	$30,598	$27,886	91.14	$16,378	$0	0.00	$96,199	$68,837	71.56

(S) 580 Índice de desempeño institucional FURAG

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.98	98.00%	
2021	1.00	2.12	2.12	100.00%	
2022	1.00	2.80	2.80	100.00%	
2023	1.00	2.00	0.90	45.00% ⚠	86.08% ✓
2024	1.00	0.60	0.00	0.00%	
TOTAL	5.00	8.50	6.80	al Plan de Desarrollo	80.00% ✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Durante el mes de septiembre, se ejecutó el 100% de las 36 actividades programadas en el Plan de Acción Anual PIGA 2023, logrando un avance acumulado del 68%. Desde la Oficina Asesora de Planeación se dio alcance al Plan de Accion Gestión del Conocimiento e Innovación propuesto, el cual se ha venido actualizando mensualmente de acuerdo a las actividades programadas para cada mes y validadas con corte a septiembre de 2023

538 Realizar el 100% de las acciones de mejoramiento de la infraestructura física de la SDA y JBB	$3,584	$3,113	86.85	$4,561	$2,459	53.90	$8,334	$3,241	38.89	$15,224	$13.605	89.37	$203	$0	0.00	$31,908	$22,418	70.26

Indicador(es)

(S) 587 Porcentaje de avance en las acciones de mejoramiento la infraestructura física

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	20.00	20.00	17.20	86.00%	
2022	20.00	21.30	21.30	100.00%	
2023	20.00	22.00	3.30	15.00% ⊘	76.77% ✓
2024	20.00	19.50	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	61.80	al Plan de Desarrollo	61.80% ⚠

Retrasos y soluciones: Reprogramacion de obra por retrasos en la entrega de planos estructurales y demas diseños , se realizará incremento de personal operativo cuando se realicen actividades de instalación de acero y la actividad de concretos se realizará en doble turno.

Avances y Logros: Se reportan avances en el contrato de nuevas edificaciones, adecuacion de conexiones de aguas residuales, adecuaciones de cajas electricas, demolicion de muros, placa y cubierta en el área de Subdirección Educativa y demas actividades de acuerdo a la programación de obra.
El contrato del centro de atención al visitante lleva un avance del 66%, con un 2% adicional a lo programado, por lo cual se encuentra dentro de los tiempos estipulados para la finalización. Respecto al mes anterior no se reportan metros construidos, pero no se evidencian atrasos que ameriten reprogramacion o que impidan el cumplimiento de la meta planteada para la presente vigencia.

540 Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA	$2,442	$2,163	88.59	$6,387	$6,243	97.75	$8,584	$8,543	99.52	$9,219	$8,655	93.88	$9.363	$0	0.00	$35,996	$25,604	71.13

Indicador(es)

(S) 589 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de las entidades de sector ambiente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	19.00	95.00%	
2021	20.00	20.00	19.40	97.00%	
2022	20.00	21.00	21.00	100.00%	
2023	20.00	20.60	7.10	34.47% ⊘	83.13% ✓
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	66.50	al Plan de Desarrollo	66.50% ⚠

Retrasos y soluciones: Por algunos procesos de contratación relacionados con el proceso de nube Oracle-Si Capital, el cual fue declarado desierto en su primera publicación. La documentación relacionada con el Modelo de Continuidad del Negocio presenta algunos retrasos en su elaboración. El proyecto de sistema de acceso a taquilla a presentado retrasos debido a elementos de carácter técnico, los mismos se han tratado en las reuniones de seguimiento programadas.

Avances y Logros: meta 5 :

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$9,635	$8,787	91.20	$15,939	$13,666	85.74	$23,649	$18,498	78.22	$30,598	$27,886	91.14	$16,378	$0	0.00	$96,199	$68,837	71.56

1. Se logra desarrollo para la interconexión entre el aplicativo GEA y el Sistema Bogotá te Escucha, el cual está programado para salir a producción el 18 de septiembre de 2023.

2. Se logra desarrollo del módulo de correspondencia interna el cual está programado para salir a producción el 18 de septiembre de 2023.

3. Se logra la actualización del Sistema Integrado de Conservación, el cual es remitido para revisión y posterior aprobación por parte de planeación. Se logra la capacitación a todas las dependencias de la entidad, para el desarrollo de actividades en la confirmación de agrupaciones documentales en los archivos de gestión.
Las actividades definidas para las iniciativas de: Fase 3. Central de Cuentas, SIGAU, Gobierno Digital, Seguridad de la Información, Modelo de Arquitectura Empresarial, han avanzado conforme a la programación establecida.

La iniciativa Fase 3. Central de cuentas, ha finalizado con éxito la integración de la Matriz de Proyectos de Inversión.

Se avanza de manera exitosa en la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.

Se ha avanzado conforme a lo programado en las acciones tendientes a fortalecer la política de Gobierno Digital.

TOTAL 218 - JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	$35,412	$30,941	87.37	$51,058	$47,295	92.63	$59,902	$54,559	91.08	$58,949	$53,767	91.21	$42,958	$0	0.00	$248,278	$186,562	75.14

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

219 - Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$4,031	$4,031	100.00	$5,488	$5,484	99.94	$6,055	$5,972	98.64	$5,680	$5,256	92.53	$5,138	$0	0.00	$26,392	$20,744	78.60
16 Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras	$4,031	$4,031	100.00	$5,488	$5,484	99.94	$6,055	$5,972	98.64	$5,680	$5,256	92.53	$5,138	$0	0.00	$26,392	$20,744	78.60
0 N/A	$4,031	$4,031	100.00	$5,488	$5,484	99.94	$6,055	$5,972	98.64	$5,680	$5,256	92.53	$5,138	$0	0.00	$26,392	$20,744	78.60
107 Reconocer y apoyar la labor de 7.000 docentes y directivos docentes a través de programas de formación, de la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, colectivos, semilleros escolares, grupos de investigación e innovación, creando una estrategia que promueva capacidades de investigación y desarrollo, además del reconocimiento social a su labor, distribuidos así: 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y 2.000 en estrategias de reconocimiento, formación permanente, innovación e investigación	$2,474	$2,474	100.00	$3,961	$3,961	100.00	$4,461	$4,379	98.15	$3,844	$3,420	88.96	$3,814	$0	0.00	$18,554	$14,234	76.71

Indicador(es)

(S) 115 Número de maestras, maestros y directivos docentes apoyados en estrategias para la formación, el fortalecimiento de redes, semilleros, grupos de investigación, la innovación educativa y, el reconocimiento a su labor

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	164.00	166.00	166.00	100.00%			
2021	580.00	578.00	578.00	100.00%			
2022	600.00	600.00	600.00	100.00%			
2023	600.00	600.00	586.00	97.67%	★	99.28%	★
2024	56.00	56.00	0.00	0.00%			
TOTAL	2,000.00	2,000.00	1,930.00	al Plan de Desarrollo		96.50%	★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Para beneficiar los docentes que participan como apoyo al desarrollo de competencias pedagógicas e investigativas se realizó la formulación de los proyectos: para el Programa Directivos docentes, maestras y maestros que Inspiran 2023 se seleccionaron 240 maestros y maestras, con el fin de contribuir en el desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades para la enseñanza y el aprendizaje, la investigación pedagógica, la innovación y la gestión educativa de directivos docentes, maestras y maestros del Distrito, a través una oferta formativa intencionada; así mismo a través de la conformación de comunidades de saber y práctica y la sistematización de experiencias inspiradoras, asistieron 176 docentes del distrito en eventos de apoyo de redes, colectivos y semilleros, y 170 docentes en Escuela de maestros y maestras investigadores.

108 Reducir la brecha de calidad educativa entre colegios públicos y privados, a través de la transformación curricular y pedagógica del 100% de colegios públicos, el sistema multidimensional de evaluación y el desarrollo de competencias del siglo XXI, que incluye el aprendizaje autónomo y la virtualidad como un elemento de innovación	$1,558	$1,558	100.00	$1,526	$1,523	99.78	$1,594	$1,594	100.00	$1,837	$1,837	100.00	$1,324	$0	0.00	$7,838	$6,511	83.07

Indicador(es)

(S) 635 Programa de investigación para el cierre de brechas y transformación pedagógica

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%			
2021	0.20	0.20	0.20	100.00%			
2022	0.25	0.25	0.25	100.00%			
2023	0.25	0.25	0.21	84.00%	✓	95.00%	★
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.76	al Plan de Desarrollo		76.00%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El Programa de investigación para el cierre de brechas y transformación pedagógica busca identificar las brechas existentes en el sistema educativo distrital, y a la luz del análisis comparado internacional, la producción académica en el campo, las experiencias significativas de docentes de la ciudad y del acervo del Instituto, aportar conocimiento y saber pedagógico para contribuir con el cierre de tales brechas y la transformación pedagógica. Para ello, se avanza en la realización de 5 Investigaciones socioeducativas para contribuir al cumplimiento de las metas sectoriales en el marco del ODS 4: 1. Investigación Emociones, enseñanza y aprendizaje en el aula 2023; 2. Investigación Caracterización curricular: qué piensan y qué hacen las maestras y los maestros en el aula hoy 2023; 3. Investigación Lenguajes y mediaciones en la educación del siglo XXI: prácticas pedagógicas innovadoras 2023; 4. Investigación Ciudadanías participativas: experiencias alternativas en la escuela con niñas, niños y jóvenes 2023; y 5. Investigación Memoria Educativa: el ideario educativo de Abel Rodríguez Céspedes 2023, que avanza en la fase de intervención In Situ, específicamente en la definición de los diferentes componentes de la reorganización curricular por ciclos. Además, se avanza en el desarrollo de varias Investigaciones para optimizar la gestión de la información y el conocimiento producido a través de los procesos de seguimiento a la política sectorial para su uso y apropiación, en las que se encuentra la Investigación Sistematización de experiencias 2023, que avanza en el trabajo de campo, el levantamiento de la información y la aplicación de instrumentos y la Investigación Caracterización de iniciativas STEM en maestros, niñas, niños y jóvenes 2023. Para la realización de las investigaciones se cuenta con la formulación de la ficha de investigación, la identificación de grupos de investigación de categorías A y A1 según Ranking de Minciencias y se invitaron a los grupos de investigación de docentes inscritos en el Instituto para vincularlos en la investigación.

TOTAL 219 - INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO	$4,031	$4,031	100.00	$5,488	$5,484	99.94	$6,055	$5,972	98.64	$5,680	$5,256	92.53	$5,138	$0	0.00	$26,392	$20,744	78.60

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$128	$115	89.47	$200	$187	93.58	$206	$202	97.93	$175	$115	65.43	$254	$0	0.00	$963	$618	64.20
04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual	$128	$115	89.47	$200	$187	93.58	$206	$202	97.93	$175	$115	65.43	$254	$0	0.00	$963	$618	64.20
0 N/A	$128	$115	89.47	$200	$187	93.58	$206	$202	97.93	$175	$115	65.43	$254	$0	0.00	$963	$618	64.20
27 Fortalecimiento del 100% de los espacios de atención diferenciada y participación para comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueros, pueblos indígenas y pueblo gitano, para promover el goce de los derechos de los grupos étnicos y mitigar afectaciones al tejido social	$128	$115	89.47	$200	$187	93.58	$206	$202	97.93	$175	$115	65.43	$254	$0	0.00	$963	$618	64.20

Indicador(es)

(S) 28 Porcentaje de espacios de atención diferenciada y de participación para comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueros, pueblos indígenas y pueblo gitano fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%			
2021	25.00	25.00	25.00	100.00%			
2022	25.00	25.00	25.00	100.00%			
2023	20.00	20.00	17.00	85.00%	✓	96.25%	★
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	77.00	al Plan de Desarrollo		77.00%	✓

Retrasos y soluciones: Sin retrasos para reportar en el periodo

Avances y Logros: Se avanzó en la ruta de fortalecimiento de instancias etnicas y en los procesos de concertación de acciones afirmativas

03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$3,345	$3,306	98.83	$7,388	$7,308	98.91	$8,679	$8,647	99.63	$5,296	$4,411	83.29	$4,712	$0	0.00	$29,421	$23,673	80.46
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana	$3,345	$3,306	98.83	$7,388	$7,308	98.91	$8,679	$8,647	99.63	$5,296	$4,411	83.29	$4,712	$0	0.00	$29,421	$23,673	80.46
0 N/A	$3,345	$3,306	98.83	$7,388	$7,308	98.91	$8,679	$8,647	99.63	$5,296	$4,411	83.29	$4,712	$0	0.00	$29,421	$23,673	80.46
325 Implementar 320 iniciativas ciudadanas juveniles para potenciar liderazgos sociales, causas ciudadanas e innovación social	$50	$41	82.00	$462	$459	99.47	$346	$339	97.83	$225	$99	43.77	$321	$0	0.00	$1,404	$938	66.79

Indicador(es)

(S) 346 Número de iniciativas ciudadanas juveniles financiadas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	14.00	15.00	15.00	100.00%			
2021	26.00	106.00	106.00	100.00%			
2022	80.00	67.00	67.00	100.00%			
2023	30.00	37.00	17.00	45.95%	⚠	91.11%	★
2024	50.00	25.00	0.00	0.00%			
TOTAL	200.00	250.00	205.00	al Plan de Desarrollo		82.00%	✓

Retrasos y soluciones: Actualmente, se encuentra en proceso de convocatoria, según el calendario establecido en los términos de referencia del mismo. Se espera para cuarto trimestre completar las etapas finales de la convocatoria y completar así la meta del indicador

Avances y Logros: En el marco de la convocatoria "Jóvenes con Iniciativas 2023 - Fondo Chikaná", se avanzó en la fase precontractual en lo referente al estudio de mercado para la adquisición de elementos tecnológicos. El día 9 de junio, se publicaron en el micro sitio Fondo Chikaná - Jóvenes con Iniciativas, los resultados de las 30 iniciativas ganadoras a financiar, que corresponden a 21 organizaciones sociales juveniles y 9 organizaciones juveniles de víctimas o defensoras de los derechos de las víctimas.

326 Implementar 8 acuerdos de acción colectiva para la resolución de conflictos socialmente relevantes	$1,291	$1,287	99.70	$142	$142	100.00	$405	$405	99.99	$427	$375	87.99	$411	$0	0.00	$2,676	$2,210	82.58

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$3,345	$3,306	98.83	$7,388	$7,308	98.91	$8,679	$8,647	99.63	$5,296	$4,411	83.29	$4,712	$0	0.00	$29,421	$23,673	80.46

(S) 347 Número de eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	3.00	3.00	4.00	133.33%			
2021	0.00	1.00	0.80	80.00%			
2022	0.00	1.00	1.20	120.00%			
2023	0.00	1.00	0.85	85.00%	✓	97.86%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	3.00	7.00	6.85	al Plan de Desarrollo		97.86%	★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se realizó el tercer encuentro Pactatorio: "Transformaciones del Territorio 2023" . Con una exposición fotográfica, se mostró el impacto que han tenido los 47 Pactos y los más de mil compromisos que se han firmado a la fecha. Asi mismo, se realizó un conversatorio con la ciudadanía en el que se resaltó la transformación social que hay en el territorio tras la firma de estos acuerdos.

328 Implementar una (1) estrategia para la elección, formación y fortalecimiento del Consejo Distrital de Juventud que promueva nuevas ciudadanías y liderazgos activos	$50	$41	82.00	$462	$459	99.47	$346	$339	97.83	$225	$99	43.77	$321	$0	0.00	$1,404	$938	66.79

Indicador(es)

(S) 351 Número de acciones de fortalecimiento de capacidades organizacionales de Consejos Locales de Juventud

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	5.00	0.00	0.00	0.00%			
2022	23.00	30.00	30.00	100.00%			
2023	17.00	30.00	27.00	90.00%	✓	95.00%	★
2024	35.00	20.00	0.00	0.00%			
TOTAL	80.00	80.00	57.00	al Plan de Desarrollo		71.25%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se desarrollaron acciones con los Consejos Locales, a través del acompañamiento en la aplicación del Índice de Fortalecimiento, la Formulación de Planes de Acción y Asistencias Técnicas, de acuerdo a las necesidades propias de cada Consejo.

329 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social	$1,954	$1,937	99.12	$6,323	$6,247	98.80	$7,581	$7,565	99.78	$4,420	$3,839	86.86	$3,660	$0	0.00	$23,938	$19,588	81.83

Indicador(es)

(S) 353 Número de estrategias de comunicaciones implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%			
2021	0.25	0.25	0.25	100.00%			
2022	0.30	0.30	0.30	100.00%			
2023	0.25	0.25	0.19	76.00%	✓	92.94%	★
2024	0.15	0.15	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.79	al Plan de Desarrollo		79.00%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se avanzó en la implementación de la estrategia, mediante la realización de actividades relacionadas con la emisión de programas de DCTV y DCRADIO, se diseñaron y publicaron piezas gráficas y audiovisuales. Se realizó la difusión, promoción y acompañamiento a las actividades, proyectos estratégicos e hitos, en las redes sociales

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$3,345	$3,306	98.83	$7,388	$7,308	98.91	$8,679	$8,647	99.63	$5,296	$4,411	83.29	$4,712	$0	0.00	$29,421	$23,673	80.46

(S) 354 Número de obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	25.00	25.00	11.00	44.00%			
2021	34.00	65.00	63.00	96.92%			
2022	51.00	105.00	99.00	94.29%			
2023	45.00	152.00	133.00	87.50%	✓	94.15%	★
2024	45.00	10.00	0.00	0.00%			
TOTAL	200.00	335.00	306.00	al Plan de Desarrollo		91.34%	★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En la estrategia de Obras con Saldo Pedagógico, se cuenta con un avance de 133 obras, según la metodología definida. Así mismo, se avanzó en las acciones de la fase de alistamiento de documentación para la suscripción de los convenios solidarios, igualmente se realizó el acompañamiento y asesoría a las Juntas de Acción Comunal para completar la documentación necesaria para la firma de los convenios solidarios.

(K) 355 Número de estrategias de articulación territorial implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.78	78.00%	✓	94.50%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.60%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se realizó socialización de la Política Pública de Participación Incidente, dirigida a la ciudadanía, funcionarios, contratistas a nivel local y distrital.

(K) 356 Número de estrategias innovadoras de promoción a la participación implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.77	77.00%	✓	94.25%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.40%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se desarrollaron acciones de promoción de la participación, se carga el documento de avance de la sistematización de experiencias y prácticas innovadoras de la participación para el repositorio de casa de experiencias y las ayudas conforme a las acciones de red del cuidado ciudadano.

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$11,380	$10,929	96.04	$15,286	$15,152	99.13	$17,580	$16,800	95.56	$15,480	$11,637	75.18	$13,614	$0	0.00	$73,340	$54,519	74.34
51 Gobierno Abierto	$8,089	$8,006	98.97	$11,095	$11,032	99.43	$12,806	$12,027	93.91	$11,930	$8,496	71.22	$9,774	$0	0.00	$53,694	$39,561	73.68
0 N/A	$8,089	$8,006	98.97	$11,095	$11,032	99.43	$12,806	$12,027	93.91	$11,930	$8,496	71.22	$9,774	$0	0.00	$53,694	$39,561	73.68
415 Fortalecer los medios comunitarios y alternativos de comunicación	$48	$48	100.00	$193	$188	97.73	$202	$202	99.92	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$443	$438	98.97

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$11,380	$10,929	96.04	$15,286	$15,152	99.13	$17,580	$16,800	95.56	$15,480	$11,637	75.18	$13,614	$0	0.00	$73,340	$54,519	74.34

(S) 443 Número de políticas públicas de medios comunitarios formuladas (bajo los lineamientos de la SDP)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%			
2021	0.40	0.40	0.40	100.00%			
2022	0.30	0.55	0.55	100.00%			
2023	0.20	0.00	0.00	0.00%	⊘	100.00%	★
2024	0.05	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo		100.00%	★

(S) 444 Organizaciones de medios comunitarios y alternativos fortalecidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%			
2021	33.00	33.00	33.00	100.00%			
2022	67.00	67.00	67.00	100.00%			
2023	130.00	140.00	55.00	39.29%	⊘	66.67%	⚠
2024	55.00	55.00	0.00	0.00%			
TOTAL	300.00	310.00	170.00	al Plan de Desarrollo		54.84%	⚠

Retrasos y soluciones: Actualmente, se encuentra en proceso de convocatoria, según el calendario establecido en los términos de referencia del mismo. Se espera para cuarto trimestre completar las etapas finales de la convocatoria y completar así la meta del indicador

Avances y Logros: Se desarrolló la fase de convocatoria. Actualmente, se encuentranen etapa de evaluación y selección de iniciativas. Igualmente, se está desarrollando el proceso contractual para la adquisicón de los elementos tecnológicos.

420 Implementar el 100% del Observatorio de la Participación	$74	$74	100.00	$247	$242	98.04	$455	$455	100.00	$337	$269	79.63	$435	$0	0.00	$1,548	$1,039	67.16

Indicador(es)

(S) 449 Porcentaje de implementación del observatorio de la participación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%			
2021	30.00	30.00	30.00	100.00%			
2022	30.00	30.00	30.00	100.00%			
2023	30.00	30.00	24.00	80.00%	✓	93.68%	★
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	89.00	al Plan de Desarrollo		89.00%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: el Observatorio avanzó en el documento sobre "Contiendas políticas, agendas y repertorios en Bogotá (1991-2023)". Adicionalmente, se trabajó en la elaboración de un informe acerca de las protestas sociales en Bogotá durante los años 2019,2020 y 2021 con el fin de analizar los datos provenientes de Twitter. Así mismo, se dio continuidad a la construcción de la base de repertorios de protesta, completando la columna de "Sector" y se ajusta la comuna "Repertorios" para agrupar la información de manera que facilite su visualización. Finalmente, se continuó con la construcción del repositorio digital en la herramienta gratuita "Notion"

422 Implementar la Escuela de Formación ciudadana Distrital	$2,128	$2,121	99.68	$2,641	$2,625	99.39	$1,761	$1,756	99.68	$1,266	$1,062	83.92	$1,377	$0	0.00	$9,173	$7,564	82.46

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$11,380	$10,929	96.04	$15,286	$15,152	99.13	$17,580	$16,800	95.56	$15,480	$11,637	75.18	$13,614	$0	0.00	$73,340	$54,519	74.34

(S) 451 Número de ciudadanos formados en capacidades democráticas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	9,798.00	28,197.00	29,150.00	103.38%			
2021	18,276.00	30,000.00	30,297.00	100.99%			
2022	20,639.00	20,639.00	20,648.00	100.04%			
2023	25,502.00	13,778.00	11,009.00	79.90%	✓	97.05%	★
2024	25,785.00	7,080.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100,000.00	100,953.00	91,104.00	al Plan de Desarrollo		90.24%	★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se han formado 11.009 ciudadanos en procesos de formación, en modalidad presencial, en modalidad virtual y en modalidad virtual asistida, los cuales se encuentran programados de acuerdo al plan de formación de la Escuela de la Participación.

423	Implementar un (1) Laboratorio de Innovación Social sobre Gobernabilidad Social, Derechos Humanos y Participación Ciudadana	$102	$101	99.21	$659	$642	97.41	$658	$621	94.40	$604	$440	72.81	$492	$0	0.00	$2,515	$1,804	71.73

Indicador(es)

(K) 452 Fortalecer un laboratorio de innovación social y participación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.81	81.00%	✓	95.25%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		76.20%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se han adelantado acciones de innovación del conocimiento y prototipado con la participación de diferentes actores sociales (academia, estudiantes de colegios, entre otros).

424	Implementar una (1) estrategia para fortalecer a las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación promocionando la inclusión y el liderazgo de nuevas ciudadanías	$5,498	$5,424	98.65	$7,110	$7,089	99.71	$9,461	$8,724	92.21	$9,723	$6,725	69.17	$7,470	$0	0.00	$39,261	$27,962	71.22

Indicador(es)

(S) 454 Número de organizaciones sociales fortalecidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	50.00	50.00	50.00	100.00%			
2021	75.00	138.00	138.00	100.00%			
2022	162.00	162.00	162.00	100.00%			
2023	183.00	301.00	209.00	69.44%	⚠	85.87%	✓
2024	130.00	67.00	0.00	0.00%			
TOTAL	600.00	718.00	559.00	al Plan de Desarrollo		77.86%	✓

Retrasos y soluciones: Actualmente, se encuentra en proceso de convocatoria, según el calendario establecido en los términos de referencia del mismo. Se espera para cuarto trimestre completar las etapas finales de la convocatoria y completar así la meta del indicador

Avances y Logros: Se ha continuado con la implementación de las fases del modelo de fortalecimiento a Organizaciones Sociales. Así mismo, se contempla para el cuarto trimestre la entrega de incentivos y la culminación del proceso de fortalecimiento con la fase de evaluación.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$11,380	$10,929	96.04	$15,286	$15,152	99.13	$17,580	$16,800	95.56	$15,480	$11,637	75.18	$13,614	$0	0.00	$73,340	$54,519	74.34

(S) 455 Número de acciones de fortalecimiento organizacional a instancias de participación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	50.00	50.00	50.00	100.00%			
2021	150.00	150.00	158.00	105.33%			
2022	150.00	150.00	150.00	100.00%			
2023	150.00	150.00	114.00	76.00%	✓	92.91%	★
2024	50.00	42.00	0.00	0.00%			
TOTAL	550.00	550.00	472.00	al Plan de Desarrollo		85.82%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se avanzó en 74 acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de participación, a las cuales se les ha aplicado el instrumento de caracterización, la elaboración del plan de fortalecimiento, la asesoría técnica y los procesos de formación, de acuerdo a las necesidades de cada instancia. Dentro de las necesidades identificadas en las instancias se destaca la de Formación, por lo que se enfatiza en la divulgación de los cursos ofrecidos por la Escuela de la Participación del IDPAC.

(S) 456 Número de organizaciones comunales de 1er y 2do grado acompañados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	111.00	111.00	111.00	100.00%			
2021	221.00	221.00	221.00	100.00%			
2022	224.00	224.00	224.00	100.00%			
2023	224.00	254.00	186.00	73.23%	✓	91.60%	★
2024	104.00	104.00	0.00	0.00%			
TOTAL	884.00	914.00	742.00	al Plan de Desarrollo		81.18%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En la ruta de fortalecimiento para organizaciones comunales de primer y segundo grado, se han entregado incentivos a 186 organizaciones instalando puntos de coneción a internet, brindando asistencia técnica y vinculando a las organizaciones a procesos de formación, a partir del Plan de Acción y resultados del Índice de Caracterización.

(S) 457 Número de copropiedades acompañadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	875.00	600.00	600.00	100.00%			
2021	1,750.00	1,819.00	1,819.00	100.00%			
2022	1,776.00	1,845.00	1,845.00	100.00%			
2023	1,776.00	1,200.00	1,124.00	93.67%	★	98.61%	★
2024	823.00	1,536.00	0.00	0.00%			
TOTAL	7,000.00	7,000.00	5,388.00	al Plan de Desarrollo		76.97%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se realizó acompañamiento técnico a 1,124 organizaciones de propiedad horizontal, principalmente en las temáticas de las generalidades de la Ley 675/2001 y sobre el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así mismo, se ha desarrollado la Secretaria Técnica a los 19 Consejos Locales de Propiedad Horizontal y al Consejo Distrital.

432 Reformular la Política Pública de Participación Incidente	$240	$239	99.38	$246	$246	100.00	$269	$269	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$755	$753	99.80
Indicador(es)																		

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$11,380	$10,929	96.04	$15,286	$15,152	99.13	$17,580	$16,800	95.56	$15,480	$11,637	75.18	$13,614	$0	0.00	$73,340	$54,519	74.34
56 Gestión Pública Efectiva	$3,130	$2,767	88.40	$4,091	$4,021	98.28	$4,647	$4,647	99.99	$3,309	$2,939	88.83	$3,491	$0	0.00	$18,668	$14,373	77.00
0 N/A	$3,130	$2,767	88.40	$4,091	$4,021	98.28	$4,647	$4,647	99.99	$3,309	$2,939	88.83	$3,491	$0	0.00	$18,668	$14,373	77.00
526 Implementar una (1) estrategia para fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa del Sector Gobierno	$1,225	$998	81.45	$1,366	$1,335	97.77	$2,096	$2,096	100.00	$1,806	$1,690	93.59	$1,980	$0	0.00	$8,473	$6,119	72.22
527 Implementar una (1) estrategia para fortalecer y modernizar la capacidad tecnológica del Sector Gobierno	$1,162	$1,037	89.30	$1,052	$1,021	97.09	$1,049	$1,049	100.00	$628	$472	75.18	$610	$0	0.00	$4,501	$3,580	79.54
528 Implementar una (1) estrategia para la sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno	$743	$732	98.44	$1,673	$1,664	99.44	$1,502	$1,502	99.99	$875	$777	88.80	$901	$0	0.00	$5,694	$4,675	82.09

(S) 467 Número de Políticas públicas de participación incidente formuladas en el marco de la metodología CONPES-D

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.24	0.24	0.24	100.00%	
2021	0.50	0.50	0.50	100.00%	
2022	0.26	0.26	0.26	100.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Indicador(es)

(K) 575 Número de estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa y gestión administrativa del Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.76	76.00%	94.00%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	75.20%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se desarrollaron actividades en materia de gestión documental y la implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC. Así mismo, se continuó con la socialización de los tips para la declaración de conflicto de interés y el fortalecimiento del modelo de operación por procesos de la entidad

Indicador(es)

(K) 576 Número de estrategias de fortalecimiento y modernización de la capacidad tecnológica del Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.79	79.00%	94.75%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	75.80%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI - se encuentra en revisión y aprobación de la dirección. Así mismo, se adelantaron jornadas de capacitación en el uso de la herramienta GLPI, a través de la cual se canalizan todas las solicitudes de soporte técnico. Adicionalmente, se realizaron mejoras al módulo de Inspección, Vigilancia y Control en la plataforma de la Participación

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$11,380	$10,929	96.04	$15,286	$15,152	99.13	$17,580	$16,800	95.56	$15,480	$11,637	75.18	$13,614	$0	0.00	$73,340	$54,519	74.34

(K) 577 Número de estrategias de sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.77	77.00%	✓	94.25%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.40%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se avanza en la implementación de Modelo Integrado de Planeación y Gestión, a través de la revisión y estandarización de documentos que permiten la operatividad del Sistema Integrado de Gestión. De otra parte, se realizan mensualmente los comités MIPG en los cuales se hace seguimiento y se toman decisiones para la mejora continua.

57	Gestión Pública Local	$160	$156	97.34	$100	$100	99.99	$127	$126	99.84	$241	$202	83.75	$350	$0	0.00	$978	$584	59.76
0	N/A	$160	$156	97.34	$100	$100	99.99	$127	$126	99.84	$241	$202	83.75	$350	$0	0.00	$978	$584	59.76
550	Implementar una (1) estrategia de asesoría y/o acompañamiento técnico orientada a las 20 alcaldías locales, a las instituciones del distrito y a la ciudadanía, en el proceso de planeación y presupuestos participativos	$160	$156	97.34	$100	$100	99.99	$127	$126	99.84	$241	$202	83.75	$350	$0	0.00	$978	$584	59.76

Indicador(es)

(K) 601 Estrategia de asesoría y/o acompañamiento técnico en procesos de planeación y presupuestos participativos implementada en las Alcaldías Locales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.75	75.00%	✓	93.75%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el marco de la CIP, se presentó la Política Pública de Participación Incidente y se ha avanzado en la recolección de firmas al decreto para su lanzamiento en el mes de Octubre de la presente vigencia. Se realizó una sesión extraordinaria de la CIP para discutir la reformulación del Sistema Distrital de Participación y se adelantaron reuniones con la coordinación general de Presupuestos Participativos para revisar el anexo del proceso de votación.

TOTAL 220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL	$14,853	$14,350	96.61	$22,874	$22,647	99.01	$26,465	$25,649	96.92	$20,951	$16,163	77.15	$18,580	$0	0.00	$103,724	$78,810	75.98

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

221 - Instituto Distrital de Turismo

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$7,928	$7,911	99.79	$19,845	$18,711	94.29	$17,183	$16,397	95.43	$8,923	$8,164	91.49	$8,655	$0	0.00	$62,534	$51,184	81.85
26 Bogotá y región, el mejor destino para visitar	$7,928	$7,911	99.79	$19,845	$18,711	94.29	$17,183	$16,397	95.43	$8,923	$8,164	91.49	$8,655	$0	0.00	$62,534	$51,184	81.85
0 N/A	$7,928	$7,911	99.79	$19,845	$18,711	94.29	$17,183	$16,397	95.43	$8,923	$8,164	91.49	$8,655	$0	0.00	$62,534	$51,184	81.85
188 Actualizar la política distrital de turismo	$28	$28	100.00	$293	$292	99.69	$250	$236	94.67	$128	$128	100.00	$0	$0	0.00	$699	$684	97.96

Indicador(es)

(C) 202 Porcentaje de Política distrital de turismo formulada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	5.00	5.00	100.00%			
2021	50.00	56.00	56.00	100.00%			
2022	90.00	96.00	96.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	98.00	98.00%	★	98.00%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		98.00%	★

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: Al tercer trimestre de 2023 la entidad presentó un avance del 98 % que corresponde a la expedición del documento CONPES D.C 26 de la Política Pública de Turismo ¿Bogotá Destino Turístico Sostenible, Responsable, Inteligente e Incluyente"2023 - 2033, publicada según Registro Distrital No.7717 de fecha 11 de mayo de 2023. Con el fin de lograr el 100%, se avanza en los procesos de socialización de la Política Pública mediante espacios que facilitan la interacción con la comunidad y los agentes interesados en el sector. se avanzó en la estructuración del Decreto que reglamentará los Consejos Consultivos Locales de Turismo, así como en la estructura de los planes de gestión turística local.

189 Construir o intervenir en infraestructura al menos tres atractivos turísticos	$147	$147	100.00	$4,526	$4,489	99.18	$4,870	$4,860	99.80	$368	$319	86.70	$105	$0	0.00	$10,015	$9,815	98.00

Indicador(es)

(S) 203 Número de atractivos turísticos construidos o intervenidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	1.00	1.00	0.97	97.00%			
2022	1.00	1.03	1.43	138.83%			
2023	1.00	0.40	0.40	100.00%	★	100.00%	★
2024	0.00	0.20	0.00	0.00%			
TOTAL	3.00	3.00	2.80	al Plan de Desarrollo		93.33%	★

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: Al tercer trimestre del año, se presenta un avance del 0.40, asociado a la internvención validación y verificación de las actividades asociados a los proyectos de infraestructura, que iniciaron ejecución a finales del 2022. Durante el 2023 se ha desarrollado las siguientes actividades:

Parque Arqueológico del Carmen: se realizó la instalación del tótem en un 100%, el cual tuvo una modificación del lugar de instalación, El convenio cuenta con una ejecución física y financiera del 16,68%, correspondiente a la instalación de 3 módulos de arqueología, un tótem artístico y una gigantografía.

Señalización Turística de Naturaleza en atractivos turísticos: Se instalaron tableros informativos en el parque mirador Illimaní y en la Zona Rural de Quiba, ambas en Ciudad Bolívar. Se adelantan socializaciones con comunidad en Suba, Santa Fe, Ciudad Bolívar y Usme para definir los contenidos de las señales y algunas ubicaciones. El Cabildo Muisca de Suba prestará apoyo en la construcción del contenido relacionado al Camino del Indio.

Centro de Atención a visitantes Jardín Botánico José Celestino Mutis: EL convenio suscrito en el 2022 presenta un avance físico en la construcción del CAV de un 75% correspondiente a el 100% de las actividades de cimentación, estructura metálica. instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, mampostería, construcción tanque subterráneo y un 50% de avance en la actividad de enchape.

Caminos Cerros orientales : se presentan los siguientes avances: Camino Serranía se realizó la instalación de señales y Camino Interconexión Quebrada La Vieja se instalaron las señales bajo definición del plan piloto entre la CAR y la EAAB para evaluar la receptividad de la comunidad.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

221 - Instituto Distrital de Turismo

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$7,928	$7,911	99.79	$19,845	$18,711	94.29	$17,183	$16,397	95.43	$8,923	$8,164	91.49	$8,655	$0	0.00	$62,534	$51,184	81.85

(S) 708 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con recursos sistema general de regalías denominado 'Estudios Monserrate'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	94.00	94.00	100.00%	
2022	0.00	6.00	6.00	100.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

190	Implementar un programa de promoción y mercadeo para el turismo en Bogotá orientado en la recuperación y fortalecimiento de la actividad turística de la ciudad	$0	$0	0.00	$4,302	$4,299	99.94	$3,746	$3,700	98.76	$2,833	$2,662	93.96	$2,432	$0	0.00	$13,313	$10,661	80.08

Indicador(es)

(S) 204 Número de personas impactadas por campañas publicitarias

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	400,000.00	400,000.00	439,806.00	109.95%	
2022	600,000.00	649,391.00	649,391.00	100.00%	
2023	700,000.00	835,070.00	835,070.00	100.00%	100.00%
2024	300,000.00	115,539.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2,000,000.00	2,039,806.00	1,924,267.00	al Plan de Desarrollo	94.34%

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: Con las acciones adelantadas en promoción y mercadeo se impactaron durante la vigencia 2023 a 835.070 personas con las siguientes estrategias:

1. Plan Bogotá: permite a los empresarios incorporar sus ofertas y a los usuarios hacer reservas de bienes y servicios. A la fecha 319 personas han realizado reservas.

Esta plataforma es una estrategia dirigida a la recuperación del sector turístico de la ciudad, que sirve de plataforma promocional para que las empresas que componen los diferentes eslabones de la cadena de valor del turismo, puedan dar a conocer sus productos y/o servicios a precios diferenciales, para que el consumidor final pueda reservar de manera virtual, comprar anticipadamente y disfrutarlos.Es importante resaltar que mediante la plataforma se realiza una conexión entre la oferta y la demanda de servicio turísticos, ya que los usuarios tienen la posibilidad de reservar vía internet los servicios turísticos de manera inmediata, facilitando la prestación de dichos servicios.

2. Nuevos usuarios en la página web: Se ha trabajado en una estrategia integral con miras a la obtención de nuevos usuarios que ingresen a la página Bogotadc.travel. A la fecha alcanza un número de 228.465 personas.
3. Newsletter: Se ha realizado envío masivo con contenidos turísticos de Bogotá que ha llegado a 916 personas.
4. Desarrollo de pautas en medios digitales en mercados nacionales y/o internacionales con un total de 569.318 personas que han visto la pauta. Esto con el fin de motivar a estos potenciales turistas.
5. Redes sociales: Se cuenta con un total de 13.090 nuevos seguidores en las redes sociales, con el desarrollo de contenidos como fotografías, videos, entre otros.
6. Acciones y eventos: Se ha contado con la participación de 22.962, personas en un total de 32 acciones y eventos tales como: Presentaciones de destino a empresarios, viajes de familiarización y participación en eventos de talla nacional e internacional, destacando el AdventureNEXT Latin America y las rueda de encadenamiento en el marco del RVMBO 2023

191	Fortalecer la red de información turística de Bogotá Región	$213	$213	99.90	$641	$635	99.15	$593	$589	99.29	$576	$538	93.50	$584	$0	0.00	$2,606	$1,975	75.79

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

221 - Instituto Distrital de Turismo

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$7,928	$7,911	99.79	$19,845	$18,711	94.29	$17,183	$16,397	95.43	$8,923	$8,164	91.49	$8,655	$0	0.00	$62,534	$51,184	81.85

(S) 205 Número de consultas realizadas por turistas en la ciudad a través de los distintos canales de información

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10,000.00	10,000.00	10,265.00	102.65%	
2021	150,000.00	40,400.00	42,314.00	104.74%	
2022	350,000.00	95,289.00	95,289.00	100.00%	
2023	350,000.00	496,040.00	291,670.00	58.80% ⚠	68.26% ⚠
2024	140,000.00	358,271.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,000,000.00	1,002,179.00	439,538.00	al Plan de Desarrollo	43.86% ⚠

Retrasos y soluciones: Meta que presenta el mayor retraso, causado por la Pandemia, se ha venido estructurando un plan de acción con el fin de avanzar en el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Durante la vigencia 2023, se atendieron 291.670 personas a través de la Red de Información Turística:

Total de consultas a Residentes: 20.623
Total de consultas a Nacionales: 13.574
Total de consultas a Internacionales: 16.210
Total de personas que participaron en recorridos turísticos: 7.534

62 Solicitudes a través de respuesta a PQRSD con corte al mes de septiembre.
116.372 personas que realizaron sesiones de información en pedestales ubicados estratégicamente en la ciudad de Bogotá
117.295 personas que visualizaron y/o que vieron la pauta, y/o hicieron clic en la pauta y/o se registraron en la página web respecto a los recorridos en canales virtuales (https://www.youtube.com/watch?v=Qou3ZBqRKbc https://www.youtube.com/watch?v=bl0iflkOUJk https://www.youtube.com/watch?v=3YDbYN_k8_4 https://www.youtube.com/watch?v=uxKOwCZBQ54 https://www.youtube.com/watch?v=FCwMyky5Pmg https://www.youtube.com/watch?v=9v4iDUYhXSk https://www.youtube.com/watch?v=YUsfOswjhso)

Adicionalmente, durante este año se desarrollaron 638 recorridos turísticos con la participaron un total de 7.534 personas en los recorridos presenciales y se encuentran distribuidos de la siguiente manera:
Total de participantes Residentes: 4.532
Total de participantes Nacionales: 1.239
Total de participantes Internacionales: 1.763

192 Implementar al menos seis productos turísticos, de los cuales 3 sean de alcance regional	$1,421	$1,418	99.79	$7,407	$6,408	86.50	$6,017	$5,739	95.38	$4,084	$3,679	90.10	$4,407	$0	0.00	$23,336	$17,243	73.89

Indicador(es)

(S) 206 Número de productos turísticos de alcance distrital y regional implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2022	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2023	2.00	1.80	1.00	55.56% ⚠	86.21% ✓
2024	0.00	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	6.00	6.00	5.00	al Plan de Desarrollo	83.33% ✓

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: Para la vigencia 2023 fueron priorizados los productos Cultural - Urbano y Gastronómico. Así mismo, la entrega del producto Biciturismo y el fortalecimiento de los siguientes productos:
Cultural - Urbano: Junto con la Alcaldía Local de San Cristóbal y Secretaría de Hábitat se realizaron recorridos por la Localidad en torno al proyecto Cable Aéreo de San Cristóbal, considerando 2 rutas: Ruta Patrimonial y Ruta Graffiti. En el marco del fortalecimiento del producto cultural se realizaron visitas y reuniones técnicas de reconocimiento al Archivo Nacional y La Casa Amarilla de Escalona y varias acciones para la realización de La Noche de Museos, Bogotá 24 Horas y El Hospital San Juan de Dios.
Gastronómico: Plan de acción para el diseño del producto y eventos, como Días de Ajiaco Santafereño y Bogotá Sabe a Centro.
Biciturismo: aprobación del plan de acción 2023. Apoyo en la promoción del evento Vuelta a Bogotá Non Stop, iniciativa del producto de Bienestar y beneficiario de Fondetur. Se realizó acompañamiento a los empresarios de la mesa de biciturismo para el mejoramiento de la oferta aprovechando las rutas de la troncal de la Cra. 7 y cicloruta de sur-norte.
Deportivo: Participación activa de la entidad en eventos deportivos que se realizaron en Bogotá, donde el IDT apoyo para el fortalecimiento del turismo deportivo como: La Media Maratón de Bogotá y los Juegos panamericanos que en coordinación con el IDRD
Naturaleza: Articulación interinstitucional para el lanzamiento de la estrategia de Camino en Cerros Orientales en el marco del Global Big Day para lo cual se realizaron recorridos de reconocimiento y toma de videos de promoción en los Caminos Km 11 y Doce Quebradas. En coordinación con el Viceministerio de Turismo se realizó el recorrido por el camino Serranía con la comisión INTECAP de Guatemala
Bienestar: Aprobación del plan de acción 2023, se realizó la presentación de la estrategia de Turismo Re y la oportunidad de vinculación con las iniciativas: Turismo hacia las estrellas, Social Travellers, Café Amor Perfecto, el Hotel Embassy Suites.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

221 - Instituto Distrital de Turismo

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$7,928	$7,911	99.79	$19,845	$18,711	94.29	$17,183	$16,397	95.43	$8,923	$8,164	91.49	$8,655	$0	0.00	$62,534	$51,184	81.85

Rural: Se realizaron visitas para la señalización de este producto en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Suba. Dentro del proceso de articulación con el jardín Botánico de Bogotá para vincular a las rutas huerteras en el sector turístico, se realizó la visita técnica a la ruta Engativá-Teusaquillo, donde se gestionará un plan de acción para el fortalecimiento empresarial de los huerteros.
LGBTIQ+: Se realizó validación de atractivos como La librería Valija de Fuego y Garabato Libros con el fin de conocer la oferta cultural con enfoque LGBTIQ+, así como eventos como la exposición ¿Virosis¿ En el marco del proceso de fortalecimiento de la Bogotá Diversa se realizó una ruta de acción con chicas Trans complementaria a la formación en inglés con amigos del Turismo.

(S) 690 Número de proyectos para promover, apoyar e impulsar el desarrollo del sector turístico en Bogotá y la región

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	29.00	28.00	96.55%			
2022	0.00	25.00	30.00	120.00%			
2023	0.00	24.00	0.00	0.00%	⊘	70.73%	✓
2024	0.00	70.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	152.00	58.00	al Plan de Desarrollo		38.16%	⊘

Retrasos y soluciones: Los procesos de convocatrias públicas se surten en las etapas de desarrollo, evaluación y entrega de estímulos, lo que implica un tiempo de aproximadamente 3 meses. A la fecha ya se encuentra en la etapa final.

Avances y Logros: Durante la vigencia 2023 Fondetur estructuró 6 convocatorias públicas con las cuales se busca impactar a diferentes sectores turísticos de la ciudad, las convocatorias fueron: Eventos por Bogotá, Bogotá, un escenario turístico por excelencia con enfoque de género y Software de gestión para alojamientos.

Cada una de estas convocatorias cumplieron las siguientes etapas , durante el mes de mayo se publicaron y se recibieron propuestas hasta el mes de junio, una vez concluida la fase de postulación, en el mes de julio se dio inicio a la fase de subsanación administrativa, revisión y validar toda la documentación administrativa de los proponentes en el mes de septiembre se revisó y validó toda la documentación administrativa de los proponentes dando inicio a la fase de evaluación por parte del comité evaluador, donde se recomendó la selección de los beneficiarios al comité ejecutivo dando inicio a la fase de formalización de estímulos, donde se espera que durante el mes de octubre se realicen todos los desembolsos correspondientes.

(S) 709 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado 'Ruta Leyenda El Dorado'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	62.00	62.00	100.00%			
2022	0.00	38.00	28.21	74.24%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	100.00%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	90.21	90.21	al Plan de Desarrollo		100.00%	★

(S) 732 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado 'Biciregión a cargo de la RAP-E Región Central'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	88.00	88.00	100.00%			
2022	0.00	12.00	12.00	100.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	100.00%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo		100.00%	★

193 Implementar señalización turística en al menos tres corredores de la ciudad	$0	$0	0.00	$383	$343	89.56	$230	$105	45.71	$277	$259	93.52	$300	$0	0.00	$1,190	$707	59.42
Indicador(es)																		

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

221 - Instituto Distrital de Turismo

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$7,928	$7,911	99.79	$19,845	$18,711	94.29	$17,183	$16,397	95.43	$8,923	$8,164	91.49	$8,655	$0	0.00	$62,534	$51,184	81.85

(S) 207 Número de corredores de la ciudad con señalización turística implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.60	60.00%	
2022	2.00	1.00	0.60	60.00%	
2023	0.00	0.85	0.80	94.12%	97.56%
2024	0.00	0.15	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	2.20	2.00	al Plan de Desarrollo	90.91%

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: Durante el tercer trimestre del 2023 la entidad logró avanzar en la implementación de las señales de los corredores de la ciudad así:

Señalización en corredores turísticos urbanos: hace referencia a las señales turísticas patrimonial y Grafitti ubicados en la Localidad de San Cristóbal.

Señalización de Corredores Turísticos de Naturaleza: Se están implementando la señalización en dos corredores turísticos: uno en la localidad de Usme y otro en Ciudad Bolívar. En total el proceso contractual considera 14 señales turísticas Se realizaron socializaciones en ambas localidades para definir contenidos finales, así como sus ubicaciones y proceder a su instalación.

De manera paralela la entidad adelanta el proceso de mantenimiento de las señales turísticas. Durante el presente periodo se adelantaron actividades en la actualización de los contenidos en las señales. Así mismo, el mantenimiento preventivo y correctivo de 21 señales ubicadas en las localidades de Santa Fe (11) y Candelaria (10).

194 Implementar una estrategia de promoción y comunicaciones de corto plazo orientada al cuidado y mantenimiento de la imagen turística de la ciudad y recuperación de la confianza del turista en el marco de la emergencia del Covid 19	$4,520	$4,511	99.80	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,520	$4,511	99.80

Indicador(es)

(S) 208 Número de personas impactadas por campañas publicitarias

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	400,000.00	400,000.00	519,767.00	129.94%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	400,000.00	519,767.00	519,767.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

195 Incorporar al menos 10% de los prestadores de servicios turísticos de la ciudad en el programa de turismo sostenible, que incluya un 2% con énfasis en bioseguridad	$794	$793	99.87	$1,497	$1,449	96.81	$1,059	$750	70.83	$490	$458	93.48	$468	$0	0.00	$4,307	$3,449	80.09

Indicador(es)

(S) 209 Número de prestadores de servicios turísticos incorporados en el programa de turismo sostenible, incluido el énfasis en bioseguridad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	102.00	102.00	123.00	120.59%	
2021	140.00	129.00	129.00	100.00%	
2022	140.00	129.00	129.00	100.00%	
2023	120.00	120.00	111.00	92.50%	98.20%
2024	8.00	30.00	0.00	0.00%	
TOTAL	510.00	531.00	492.00	al Plan de Desarrollo	92.66%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

221 - Instituto Distrital de Turismo

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$7,928	$7,911	99.79	$19,845	$18,711	94.29	$17,183	$16,397	95.43	$8,923	$8,164	91.49	$8,655	$0	0.00	$62,534	$51,184	81.85

Retrasos y soluciones: NINGUNO

Avances y Logros: En el tercer trimestre de la vigencia 2023, se logró la inscripción de 111 PST al programa de sostenibilidad turística, a través del desarrollo de las siguientes actividades:
1.Se dio inició a los planes de socialización de los procesos de reciclaje con el museo del vidrio
2.En el marco del diplomado en innovación y participación turística con el IDPAC, se desarrollaron los módulos de capacitación en: agroecología en la ciudad, y trabajo en equipo y nuevos liderazgos.

196 Impulsar 1 programa de captación y organización de congresos, convenciones, reuniones, viajes de incentivo y grandes eventos para la recuperación de la industria de reuniones en Bogotá	$806	$803	99.62	$796	$796	100.00	$419	$419	100.00	$169	$121	71.67	$359	$0	0.00	$2,548	$2,138	83.90

Indicador(es)

(S) 210 Número de eventos captados a causa de la estrategia implementada por el IDT

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	2.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	2.00	5.00	5.00	100.00%	
2022	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2023	2.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
2024	2.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10.00	10.00	9.00	al Plan de Desarrollo	90.00%

Retrasos y soluciones: NINGUNO

Avances y Logros: Durante el primer semestre del 2023 se logró en articulación con el Bureau de Convenciones de Bogotá, postular a Bogotá como sede del Shift The Power - Global Summit on Community Philanthropy 2023. Luego de un trabajo mancomunado para lograr la integración del país y el respaldo de otros países de la región (Chile, Perú, México, España, Argentina, Costa Rica y Brasil) se logró que por decisión unánime se confirmara la ciudad como sede de este gran evento. Se recibe certificación el día 09/06/2023 dando cumplimiento a la meta fijada.

De manera paralela se viene realizando las siguientes actividades y acciones:

-Apoyar y/o realizar acciones de promoción para la captación eventos del segmento MICE para la recuperación del sector turismo en Bogotá.
-Caracterizar la oferta de servicios para el segmento MICE en la ciudad
-Realizar acercamientos con la oferta de servicios especializados en MICE (venues y operadores)

03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$83	$83	99.84	$329	$297	90.25	$479	$315	65.68	$228	$208	91.21	$200	$0	0.00	$1,319	$902	68.41
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia	$83	$83	99.84	$329	$297	90.25	$479	$315	65.68	$228	$208	91.21	$200	$0	0.00	$1,319	$902	68.41
0 N/A	$83	$83	99.84	$329	$297	90.25	$479	$315	65.68	$228	$208	91.21	$200	$0	0.00	$1,319	$902	68.41
359 Elaborar y poner en marcha una estrategia de orientación y atención integral para visitantes víctimas de delitos en las Zonas de Interés Turístico	$34	$34	99.62	$174	$174	100.00	$356	$222	62.24	$130	$130	100.00	$92	$0	0.00	$787	$560	71.15

Indicador(es)

(C) 386 Número de estrategias de orientación y atención integral a visitantes victimas de delitos en las ZIT implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.11	0.18	0.18	100.00%	
2021	0.41	0.69	0.70	101.45%	
2022	0.66	0.85	0.83	97.65%	
2023	0.90	0.98	0.94	95.92%	95.92%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	94.00%

Retrasos y soluciones: Ninguna

Avances y Logros: Durante el tercer trimestre se avanzó en un 94% , que corresponde a la implementación de estrategias orientadas a la prevención de delitos contra turistas. Se formalizó la creación del primer frente de seguridad para la protección de los turistas y se adelantaron jornadas de sensibilización en diferentes localidades como: Puente Aranda, La Candelaria, Fontibón, Teusaquillo, Chapinero, San Cristóbal y Usquén.

En el marco del Convenio Interadministrativo suscrito entre el IDT y la SSCJ, se gestionaron y cumplieron diferentes reuniones, comités y mesas técnicas con representantes de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Policía de Turismo, en pro de fortalecer la Red Ciudadana Distrital de

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

221 - Instituto Distrital de Turismo

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$83	$83	99.84	$329	$297	90.25	$479	$315	65.68	$228	$208	91.21	$200	$0	0.00	$1,319	$902	68.41
Prestadores de Servicios Turísticos. Adicionalmente, se presentó ante el Consejo Consultivo Distrital de Turismo-CCDT la gestión de la Mesa de Seguridad Turística. El IDT viene realizando actividades de capacitación dirigidas a los afiliados de los gremios del sector turismo, como parte de la estrategia de atención integral y como uno de los objetivos de la Red Ciudadana Distrital de Prestadores de Servicios Turísticos para mejorar la seguridad turística del destino y a su vez prevenir delitos en contra de turistas nacionales y extranjeros que visitan la ciudad.																		
360 Elaborar y poner en marcha una estrategia de prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el contexto turístico	$49	$49	100.00	$155	$123	79.27	$123	$93	75.63	$98	$78	79.55	$108	$0	0.00	$533	$343	64.37

Indicador(es)

(C) 387 Número de estrategias de prevención de ESCNNA en el contexto turístico implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.15	0.11	0.11	100.00%			
2021	0.45	0.45	0.45	100.00%			
2022	0.73	0.71	0.71	100.00%			
2023	0.95	0.92	0.85	92.39%	★	92.39%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		85.00%	✓

Retrasos y soluciones: Ninguna

Avances y Logros: Durante el primer semestre del 2023 se avanzó en un 85 % asociados al desarrollo de las siguientes actividades:

1.Sensibilización y capacitación a cuatro organizaciones: Hotel Andes Plaza, Hotel Four By Sheraton, Universidad Externado de Colombia y estudiantes del grado once del Colegio Distrital los Alpes.

2. Conmemoración del Día Internacional contra la ESCNNA para lo cual se desarrollaron los siguientes foros:
*"Una mirada frente a la explotación sexual, comercial de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital": retos y reflexiones.
*Evento Académico - Conmemoración día Internacional contra la ESCNNA
*Día Internacional contra la ESCNNA: auspiciado por el Viceministerio de Turismo. Contó con el apoyo de la Policía de Turismo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Fundación Renacer, ACOPET y la Alcaldía Local de La Candelaria

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$2,460	$2,094	85.10	$5,590	$5,571	99.66	$5,958	$5,544	93.05	$3,978	$3,795	95.39	$5,121	$0	0.00	$23,107	$17,003	73.58
53 Información para la toma de decisiones	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$400	$121	30.19	$1,509	$1,463	96.96	$2,550	$0	0.00	$4,459	$1,584	35.52
0 N/A	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$400	$121	30.19	$1,509	$1,463	96.96	$2,550	$0	0.00	$4,459	$1,584	35.52
460 Integrar los observatorios del sector Desarrollo Económico, como fuente de información para la toma de decisiones acertadas para el desarrollo de acciones que permitan la mitigación de impactos negativos de la crisis	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$400	$121	30.19	$1,509	$1,463	96.96	$2,550	$0	0.00	$4,459	$1,584	35.52

Indicador(es)

(S) 739 Sistema Inteligente de Información Estadística Turística implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2022	0.00	0.20	0.20	100.00%			
2023	0.00	0.60	0.60	100.00%	★	100.00%	★
2024	0.00	0.20	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	1.00	0.80	al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Retrasos y soluciones: Ninguna

Avances y Logros: Para el tercer trimestre del 2023, se avanzó en un 44% que corresponde a la identificación de los sistemas de información existentes en la entidad, con revisión a los controles de seguridad y políticas en cada uno de ellos, con el fin de hacer un correcto uso de ellos para agilizar y mejorar la calidad de la información, lo que ha permitido generar diferentes informes que ayuden a la creación de estratégias para mejorar e incrementar el turismo en Bogotá. Se realizaron capacitaciones DTI a la entidad con el fin de mostrar el uso de tecnologías en sector turismo. De igual manera se actualizó y creó el Plan estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) y el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) con el fin de garantizar que toda la información obtenida está segura y apta para su uso, de igual manera se realizó la entrega de estudio de Censo de Alojamiento, medición de Salsa al Parque, avance en la estrategia de destino turístico inteligente DTI, se realizaron soportes técnicos, capacitaciones en CRM y Xértica y se crearon procedimientos en seguridad de la información.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

221 - Instituto Distrital de Turismo

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$2,460	$2,094	85.10	$5,590	$5,571	99.66	$5,958	$5,544	93.05	$3,978	$3,795	95.39	$5,121	$0	0.00	$23,107	$17,003	73.58
54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente	$154	$154	99.87	$238	$237	99.76	$210	$207	98.48	$171	$171	100.00	$180	$0	0.00	$953	$769	80.70
0 N/A	$154	$154	99.87	$238	$237	99.76	$210	$207	98.48	$171	$171	100.00	$180	$0	0.00	$953	$769	80.70
473 Implementar un portal único de promoción de la oferta turística de Bogotá	$154	$154	99.87	$238	$237	99.76	$210	$207	98.48	$171	$171	100.00	$180	$0	0.00	$953	$769	80.70

Indicador(es)

(C) 518 Implementación del portal único

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.25	0.25	0.25	100.00%			
2021	0.50	0.50	0.50	100.00%			
2022	0.70	0.70	0.70	100.00%			
2023	0.90	0.90	0.84	93.33%	★	93.33%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		84.00%	✓

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros:

Durante el 2023 se viene avanzando en las siguientes programaciones en desarrollos para fases de implementación del portal de promoción:
Respecto a la página web:
- Interfaz Aeropuerto
- Diseña tu viaje
- Dónde Comer (al aire)
- Dónde Dormir (al aire)
- Qué Hacer (al aire)
- Ajuste del HOME Bogota DC (al aire)
- Actualización de contenido Bogotá DC (actividad permanente)
- Autogestión de ofertas para empresarios plan bogotá
- Implementación de ofertas tipo boletería en plan bogotá
- Desarrollo de Tarjeta Ciudad

Respecto a la APP:
- Desarrollo APP Plan Bogotá (al aire)
- Desarrollo de Micrositios Estándar para Bogotá DC(al aire)
- Actualización Interfaz para nuevos móviles de Bogota DC (actividad permanente)

56 Gestión Pública Efectiva	$2,306	$1,940	84.12	$5,352	$5,333	99.66	$5,348	$5,216	97.53	$2,298	$2,160	94.02	$2,391	$0	0.00	$17,695	$14,650	82.79
0 N/A	$2,306	$1,940	84.12	$5,352	$5,333	99.66	$5,348	$5,216	97.53	$2,298	$2,160	94.02	$2,391	$0	0.00	$17,695	$14,650	82.79
502 Elevar el nivel de efectividad en la gestión pública del sector, en el marco de MIPG al menos el 73%	$2,306	$1,940	84.12	$5,352	$5,333	99.66	$5,348	$5,216	97.53	$2,298	$2,160	94.02	$2,391	$0	0.00	$17,695	$14,650	82.79

Indicador(es)

(C) 550 Efectividad en la gestión pública del sector Línea Base: 93

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	93.70	93.70	93.70	100.00%			
2021	94.00	94.00	87.70	0.00%			
2022	94.30	94.30	90.00	34.85%			
2023	94.50	94.50	90.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2024	95.00	95.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Esta meta depende de la calificación en FURAG, por lo que dependemos de los resultados obtenidos. Esta calificación se recibira para el mes de octubre.

Avances y Logros: Durante el tercer trimestre del año la entidad realizó las siguientes actividades por dimensiones:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

221 - Instituto Distrital de Turismo

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$2,460	$2,094	85.10	$5,590	$5,571	99.66	$5,958	$5,544	93.05	$3,978	$3,795	95.39	$5,121	$0	0.00	$23,107	$17,003	73.58

Dimensión de Direccionamiento Estratégico: seguimiento al cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.
Dimensión de Información y Comunicación: contenidos comunicativos en formatos accesibles para personas en condición de discapacidad, para divulgar la información institucional y realizó el seguimiento a la ejecución de las actividades correspondientes a cada componente del Plan Estratégico de Comunicaciones. Frente a la política de Gestión de la información estadística, el proceso de Inteligencia y DTI genera el Boletín en el cual se presentan datos y cifras turísticas de Bogotá.
Dimensión Gestión con Valores para Resultados: socialización sobre Participación Ciudadana y Control Social - Índice Institucional de Participación Ciudadana IIPC, adicionalmente, el proceso de Comunicaciones realizó la difusión de información sobre avances y resultados de la gestión institucional a los públicos de interés externos a través de los diferentes canales de comunicación del IDT. En la política Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos el proceso de Talento Humano realizó la actualización de la documentación del proceso de Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo.
Dimensión Evaluación de resultados desde el proceso Mercadeo: seguimientos a las alianzas logradas con mercados nacionales e internacionales a fin de fortalecer la oferta multidestino de la ciudad de Bogotá. El proceso Gestión Jurídica realizó el seguimiento del estado de los procesos de selección que se encuentran programados en el Plan Anual de Adquisiciones.
Dimensión de Gestión del Conocimiento: desde el proceso de Mercadeo Turístico se desarrollaron alianzas estratégicas con entidades del sector público y actores privados del turismo con el fin de fortalecer el uso de la Marca Ciudad como estrategia de mercadeo, para optimizar recursos y actividades que permitan promocionar a Bogotá como destino turístico a nivel nacional e internacional y se actualizaron los aliados con los cuales se trabaja la oferta de ciudad en la herramienta CRM, además se realizó la producción de contenidos promocionales para la promoción turística de Bogotá. Desde el proceso de control disciplinario interno a través de piezas comunicativas en lo que respecta al tema de la atención y el trámite legal que se adelanta respecto de las quejas anónimas.

De igual manera desde el plan de acción ambiental se ejecutaron actividades, en los programas de uso y ahorro eficiente de energía (seguimiento a consumo, reporte de indicadores, capacitación en fuentes de energía no convencionales), manejo integral de residuos (entrega de residuos reciclables, control de papel y toner, entrega de certificado de aprovechamiento, estrategias para una adecuada disposición de residuos, la actualización del documento de plásticos de un solo uso).

TOTAL 221 - INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	$10,471	$10,088	96.34	$25,764	$24,580	95.40	$23,621	$22,256	94.22	$13,129	$12,166	92.67	$13,976	$0	0.00	$86,961	$69,090	79.45

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

222 - Instituto Distrital de las Artes

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$74,653	$64,757	86.74	$131,680	$123,131	93.51	$157,349	$150,939	95.93	$195,288	$141,566	72.49	$171,179	$0	0.00	$730,149	$480,393	65.79
12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida	$3,609	$3,587	99.40	$7,824	$7,758	99.15	$8,743	$8,638	98.80	$7,601	$7,287	95.87	$8,347	$0	0.00	$36,124	$27,270	75.49
0 N/A	$3,609	$3,587	99.40	$7,824	$7,758	99.15	$8,743	$8,638	98.80	$7,601	$7,287	95.87	$8,347	$0	0.00	$36,124	$27,270	75.49
86 Promover la atención de 93.000 beneficiarios de primera infancia a través de la realización de experiencias artísticas a favor de los derechos culturales	$3,609	$3,587	99.40	$7,824	$7,758	99.15	$8,743	$8,638	98.80	$7,601	$7,287	95.87	$8,347	$0	0.00	$36,124	$27,270	75.49

Indicador(es)

(C) 94 Número de beneficiarios de primera infancia atendidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	20,000.00	25,000.00	25,055.00	100.22%			
2021	84,500.00	85,451.00	85,471.00	100.02%			
2022	87,650.00	89,100.00	89,279.00	100.20%			
2023	90,800.00	91,980.00	80,268.00	87.27%	✓	87.27%	✓
2024	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		86.31%	✓

Retrasos y soluciones: A la fecha no se han presentado retrasos para el cumplimiento de la meta, de acuerdo a las proyecciones establecidas por el programa NIDOS.
Nota. Dado que la línea Base quedó en 91.805, el indicador mostrará avance hasta el cuarto trimestre de 2023, sin embargo es importante señalar los esfuerzos que se hacen desde la entidad para el cumplimiento de las atenciones previstas durante esta vigencia. Esta información ya fue reportada en el Delivery Unit del despacho de la alcandesa

Avances y Logros: El programa Nidos inicia su gestión desde la atención a niñas y niños de educación inicial de los colegios distritales de la Secretaría de educación del distrito, aportando a los procesos de bienvenida y acogida de los grupos con obras de circulación escénica y musical para la primera infancia. Se da apertura a la totalidad de los laboratorios artísticos del programa y se activan las articulaciones intersectoriales enmarcadas en los convenios con entidades aliadas como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Secretaria Distrital de Integración Social y la Secretaría de Educación del Distrito, permitiendo la llegada de las experiencias artísticas y obras escénicas y musicales de circulación a las instituciones focalizadas de estas entidades en las diferentes localidades y la visita de diversos de estos grupos a los Laboratorios artísticos de Nidos. Adicionalmente las distintas estrategias han estado presentes en eventos distritales como Semana distrital de la familia, Picnic Literario, Tómate la cinemateca, Danza en la ciudad, Lectura bajo los Arboles y Jazz al parque, eventos en las bibliotecas públicas de Bliblored y en los principales escenarios de la subdirección de equipamientos culturales del Idartes. Se realizan los eventos propios del programa: Al parque con mi Pa¿ y Lero Lero arte y juego en Kennedy y Usme. De igual manera, se da inicio a la ejecución de la Beca de circulación escénica y musical para la primera infancia, con sus funciones y talleres en distintos escenarios en la ciudad. Adicionalmente se ha dado inicio a la entrega de contenidos físicos creados por el programa a niñas y niños de zonas urbanas y rurales de las localidades de Chapinero, Santa fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Kennedy, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Puente Aranda, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y a múltiples familias de toda la ciudad que visitaron la Sala de Lectura para Primera Infancia en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Esta estrategia también adelanta la mediación de contenidos digitales con niñas y niños beneficiarios del Programa en las diferentes localidades, esta línea de atención nos permite atender de forma directa a la primera infancia, divulgar los contenidos digitales de la página www.nidos.gov.co la cual fue totalmente renovada y actualizada dando respuesta a las necesidades de sus visitantes y beneficiarios, promoviendo nuevas interacciones y exploraciones de lo digital en las familias e instituciones educativas.

De esta manera mediante la estrategia de Encuentros grupales, Circulación y Contenidos fisicos y digitales se alcanzó al corte la atención de 80.268 beneficiarios discriminados de esta manera: 25.713 que participaron en procesos de circulación, 52.844 participantes en encuentros grupales y 1.711 que accedieron a contenidos; alcanzando un 87,3% de avance en la vigencia.

14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios	$12,670	$11,749	92.73	$25,165	$25,018	99.42	$33,846	$33,689	99.53	$31,256	$30,253	96.79	$38,382	$0	0.00	$141,320	$100,709	71.26
0 N/A	$12,670	$11,749	92.73	$25,165	$25,018	99.42	$33,846	$33,689	99.53	$31,256	$30,253	96.79	$38,382	$0	0.00	$141,320	$100,709	71.26
96 257.000 beneficiarios de procesos integrales de formación a lo largo de la vida con énfasis en el arte, la cultura y el patrimonio	$12,670	$11,749	92.73	$25,165	$25,018	99.42	$33,846	$33,689	99.53	$31,256	$30,253	96.79	$38,382	$0	0.00	$141,320	$100,709	71.26

Indicador(es)

(S) 104 Número de beneficiarios de procesos integrales de formación atendidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	25,000.00	25,300.00	27,793.00	109.85%			
2021	52,000.00	42,533.00	42,615.00	100.19%			
2022	62,000.00	61,000.00	61,228.00	100.37%			
2023	66,000.00	52,000.00	48,315.00	92.91%	★	97.99%	★
2024	45,000.00	68,857.00	0.00	0.00%			
TOTAL	250,000.00	252,493.00	179,951.00	al Plan de Desarrollo		71.27%	✓

Retrasos y soluciones: A la fecha no se han presentado retrasos para el cumplimiento de la meta, de acuerdo a las proyecciones establecidas

Avances y Logros: En los avances frente al cumplimiento de la meta plan, el Programa Crea, en lo corrido de la vigencia fiscal ha logrado un 92,9%, con una atención acumulada de 48.315 niños, niñas, jóvenes, personas adultas y mayores atendidas en las tres líneas que realizan los procesos de formación del proyecto.

La línea Arte en la Escuela, también con corte al 26 de septiembre, atendió 32.426 estudiantes de los colegios públicos focalizados en la alianza con la Secretaría de Educación Distrital. Esta cifra corresponde al 98,2% de la meta proyectada para la vigencia. De los beneficiarios de la línea Arte en la Escuela, 6.407 se atienden en las acciones enmarcadas en el convenio específico firmado en el mes de febrero entre las dos entidades, mientras que 26.019 corresponden a la atención directa del Programa.
La línea de atención Impulso Colectivo ha tenido la atención, con fecha de corte 26 de septiembre, de 8.747 personas que han asistido por lo menos a cuatro talleres o sesiones de formación, esto corresponde a un 987% de la meta proyectada para la vigencia para la línea.

Converge Crea ha atendido a la misma fecha de corte a 7.142 personas con enfoque diferencial, es decir un 75% de la proyección anual.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

222 - Instituto Distrital de las Artes

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$74,653	$64,757	86.74	$131,680	$123,131	93.51	$157,349	$150,939	95.93	$195,288	$141,566	72.49	$171,179	$0	0.00	$730,149	$480,393	65.79
Con 20 centros de formación Crea en funcionamiento, el Programa mantiene el 100% de la meta de centros Crea en funcionamiento y operación permanente.																		
15 Plan Distrital de Lectura, Escritura y oralidad: Leer para la vida	$735	$735	100.00	$1,300	$1,300	100.00	$1,460	$1,460	100.00	$1,100	$1,095	99.54	$1,500	$0	0.00	$6,095	$4,589	75.30
0 N/A	$735	$735	100.00	$1,300	$1,300	100.00	$1,460	$1,460	100.00	$1,100	$1,095	99.54	$1,500	$0	0.00	$6,095	$4,589	75.30
103 Promover 16 espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la literatura en la ciudad	$735	$735	100.00	$1,300	$1,300	100.00	$1,460	$1,460	100.00	$1,100	$1,095	99.54	$1,500	$0	0.00	$6,095	$4,589	75.30

Indicador(es)

(K) 111 Número de espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la escritura promovidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	12.00	12.00	12.00	100.00%	
2021	12.00	12.00	12.00	100.00%	
2022	12.00	12.00	12.00	100.00%	
2023	12.00	12.00	6.39	53.25% ⚠	88.31% ✓
2024	12.00	12.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	70.65% ✓

Retrasos y soluciones: A la fecha no se han presentado retrasos para el cumplimiento de la meta, de acuerdo a las proyecciones establecidas

Avances y Logros: Los doce espacios para la vigencia 2023, han avanzado así:
1. Talleres distritales (avance 1): Inscritos 2,049 personas, se seleccionaron 175 personas (30 para cada taller y 25 para el de promoción de lectura) y se certificaron 137.
2. Procesos de formación (avance 0,80): El taller de Escrituras desde cero del primer semestre se realizó en 8 sesiones, con 32 horas de formación y se certificaron 120, el taller del segundo semestre está en ejecución. El Laboratorio de Escrituras Expandidas se realizó en 7 sesiones, con 21 horas de formación, y se certificaron 24 personas. Los demás talleres están algunos en ejecución y otros en planificación.
3. Feria del libro (1): Mediante el Convenio con la Cámara Colombiana del Libro se ejecutó de la FilBo 2023, que se desarrolló del 18 de abril al 02 de mayo.
4. Noviembre independiente (0,2): Se está coordinando la programación de los 30 eventos con librerías y editoriales.
5. Temporada de fin de año: En planificación.
6. Festival del libro para niños y jóvenes (0,2): Se está consolidando la programación final con diferentes espacios de la ciudad.
7. Libro al viento (0,90): Entre el 1 de enero y el 25 de septiembre de 2023 se han realizado 468 actividades de promoción de lectura que han beneficiado a 8.540 personas, 3.465 mujeres, 1.774 hombres y 12 personas se identificaron como otro, y 3,289 participantes no se identificaron. En septiembre se realizaron 76 actividades en 19 localidades de la ciudad.
8. Agenda de autor (0,4): Se están ejecutando las actividades en el marco del Convenio 1821 de 2023.
9. Formación a formadores (0,69): Entre enero y septiembre del 2023 se han realizado 8 actividades de formación a agentes del sector, gestores culturales y mediadores de lectura, el Taller el ABC de la promoción de la lectura, y 3 Talleres gente y cuentos dirigidos a mediadores de espacios de lectura en la ciudad. En el marco de la FilBo 2023 se realizó el Encuentro distrital de gestores de Libro al Viento. Los demás talleres están en planificación
10. Lectura bajo los árboles (0,2): Se ejecutó en septiembre y se reportará en octubre.
11. Talleres locales de escritura (0,50) iniciaron el 15 de julio, se desarrollan en 18 sesiones y se reportarán en diciembre.
12. Pícnics literarios (0,50): Entre enero y septiembre del 2023 se han realizado 6 pícnics literarios, 4 en el marco de eventos distritales: el Festival Colombia al Parque, al Parque con mi Pá, Cinemateca al parque en Usaquén, y Jazz al parque; y 2 pícnics de la Gerencia: "Las voces del río" en el Jardín Botánico, y el Pícnic "Leer la Tierra" en la localidad de Ciudad Bolívar.

20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud	$200	$143	71.52	$350	$350	99.94	$380	$363	95.45	$280	$215	76.95	$320	$0	0.00	$1,530	$1,071	70.00
0 N/A	$200	$143	71.52	$350	$350	99.94	$380	$363	95.45	$280	$215	76.95	$320	$0	0.00	$1,530	$1,071	70.00
139 Generar 1 estrategia de internacionalización que promueva el posicionamiento de Bogotá como referente en temas culturales y deportivos y que permita la movilización dinámica de recursos técnicos, humanos y financieros	$200	$143	71.52	$350	$350	99.94	$380	$363	95.45	$280	$215	76.95	$320	$0	0.00	$1,530	$1,071	70.00

Indicador(es)

(S) 151 Número de estrategias de internacionalización generadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.30	0.30	0.30	100.00%	
2022	0.30	0.30	0.30	100.00%	
2023	0.25	0.25	0.23	92.00% ★	97.89% ★
2024	0.05	0.05	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.93	al Plan de Desarrollo	93.00% ★

Retrasos y soluciones: A la fecha no se han presentado retrasos para el cumplimiento de la meta, de acuerdo a las proyecciones establecidas

Avances y Logros: Para 2023 se tiene una meta de cumplimiento de 0,25 del documento rector sobre la estrategia de internacionalización, en septiembre hubo un avance de 0,0156 en el cumplimiento para esta meta, lo significa un total de avance acumulado de 0,23 para el 2023 que equivale al 89,96% de cumplimiento para

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

222 - Instituto Distrital de las Artes

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$74,653	$64,757	86.74	$131,680	$123,131	93.51	$157,349	$150,939	95.93	$195,288	$141,566	72.49	$171,179	$0	0.00	$730,149	$480,393	65.79

esta vigencia. Las actividades principales desarrolladas en el marco de esta meta fueron: Actualización y reporte del Plan de Acción de la Estrategia de Internacionalización; actualización de la matriz de necesidades de las áreas y actualización de la base de datos de aliados.
Avance cuantitativo del mes: 0,0156 - 6,24%
Avance cuantitativo del trimestre: 0,0468 - 18,72%
Avance cuantitativo del año: 0,23 - 89,96%

Las actividades detalladas que se desarrollaron para registrar un avance del 0,23 en esta meta se presentan a continuación:
Se elaboró conjuntamente un documento con la propuesta metodológica y las preguntas orientadoras de las reuniones con la SEC, la Sub. Artes y Sub. Formación, para la identificación de necesidades de cooperación y alianzas, para la priorización de acciones del equipo para el 2023 y se desarrollaron las reuniones con las mismas para la identificación de necesidades de cooperación y alianzas. De este ejercicio se creó una matriz con las respuestas de las áreas en donde se puede evidenciar las necesidades que se tienen en materia de Internacionalización y Alianzas con el fin de priorizar y generar estrategias que permitan el apalancamiento de las necesidades presentadas por las áreas. Esta información se ha actualizado periódicamente a partir de reuniones bilaterales entre las Gerencias y el equipo de Internacionalización en una matriz de necesidades.
Se logró presencia institucional de la entidad en los eventos internacionales que se desarrollaron en Bogotá, igualmente se realizó identificación y aplicaron a convocatorias para proyectos de fondos multilaterales, bilaterales y privados internacionales, se formularon proyectos para el intercambio de conocimientos (CPTD - CSS) (Intercambios ciudades y países), se formalizaron alianzas y/o proyectos con cooperantes, hubo un reconocimiento de los acontecimientos y logros del Idartes en la agenda internacional.

21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural	$56,732	$47,848	84.34	$96,081	$87,746	91.32	$111,820	$105,689	94.52	$154,151	$101,815	66.05	$121,430	$0	0.00	$540,213	$343,098	63.51
0 N/A	$56,732	$47,848	84.34	$96,081	$87,746	91.32	$111,820	$105,689	94.52	$154,151	$101,815	66.05	$121,430	$0	0.00	$540,213	$343,098	63.51
147 Desarrollar una (1) estrategia intercultural para fortalecer los diálogos con la ciudadanía en sus múltiples diversidades poblacionales y territoriales	$2,753	$2,753	99.98	$3,790	$3,674	96.95	$4,777	$4,763	99.72	$3,618	$2,827	78.14	$4,809	$0	0.00	$19,747	$14,017	70.98

Indicador(es)

(K) 159 Número de estrategias interculturales desarrolladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: A la fecha no se han presentado retrasos para el cumplimiento de la meta, de acuerdo a las proyecciones establecidas

Avances y Logros: Entre enero y septiembre se realizaron las acciones que constituyen la estrategia intercultural de las unidades de gestión de la Subdirección de las Artes: la Línea Arte y Memoria sin Fronteras, Sectores Sociales y Pueblos Étnicos y el Equipo de la Subdirección de Formación: Culturas en Común y que harán parte del cumplimiento de la meta plan de desarrollo.
La estrategia intercultural configura un principio de la gestión del Idartes mediante el conjunto de acciones que pretenden fortalecer el diálogo entre la institucionalidad y la ciudadanía y reconocer las diversidades culturales poblacionales, étnicas y territoriales de Bogotá. El término interculturalidad se refiere al proceso horizontal de respeto, relación, intercambio, comunicación empática y mutua comprensión y enriquecimiento de las diferencias culturales, generando relaciones consensuadas, agendas y metodologías de trabajo específicas a cada grupo social y sus correspondientes segmentos poblacionales con la institución.
El programa CULTURAS EN COMÚN ha implementado metodologías a través de 2 componentes. Estas metodologías permiten un diálogo horizontal con las comunidades en los territorios, reconociendo sus demandas y necesidades. De esta manera, se busca garantizar la cultura como un derecho fundamental mediante procesos de diálogo y concertación, así como actividades de creación, cocreación y circulación que brindan la oportunidad de disfrutar las artes. El objetivo principal de estas acciones es lograr la visibilización, el reconocimiento, la promoción y la apropiación de los derechos culturales, fortaleciendo los procesos socio-culturales y comunitarios que utilizan el arte como mediador para la transformación social en los diversos territorios de la ciudad de Bogotá.
Hasta la fecha del presente corte, el programa ha llevado a cabo un total de doscientos cuarenta y cuatro (244) actividades artístico-culturales como parte de la estrategia intercultural. Estas actividades se han desarrollado de la siguiente manera:

1. GESTIÓN TERRITORIAL Y COMUNITARIA: Desde este componente, se busca generar acciones efectivas para el reconocimiento de las nociones y percepciones de las comunidades en relación a los derechos culturales.
2. GESTIÓN DE CREACIÓN, CO-CREACIÓN Y CIRCULACIÓN DE CONTENIDOS: Desde este componente, el objetivo es incrementar la oferta artística y cultural en los territorios, así como promover su apropiación por parte de la comunidad.

150 Formular 23 estrategias de transferencia de conocimiento que permitan fomentar, apoyar y fortalecer las manifestaciones artísticas, intercambio de experiencias y encuentros entre pares	$498	$498	99.95	$891	$876	98.34	$807	$807	100.00	$947	$914	96.53	$798	$0	0.00	$3,941	$3,095	78.53

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

222 - Instituto Distrital de las Artes

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$74,653	$64,757	86.74	$131,680	$123,131	93.51	$157,349	$150,939	95.93	$195,288	$141,566	72.49	$171,179	$0	0.00	$730,149	$480,393	65.79

(S) 162 Número de estrategias de transferencia de conocimiento formuladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2021	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2022	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2023	5.00	5.00	3.00	60.00% ⚠	88.89% ✓
2024	3.00	3.00	0.00	0.00%	
TOTAL	21.00	21.00	16.00	al Plan de Desarrollo	76.19% ✓

Retrasos y soluciones: A la fecha no se han presentado retrasos para el cumplimiento de la meta, de acuerdo a las proyecciones establecidas

Avances y Logros: Entre enero y septiembre se logró avanzar en la definición de las acciones de tres estrategias de transferencia de conocimiento para la vigencia 2023. 17) Páginas de internet institucionales y otras plataformas especializadas en arte y cultura y 18) Sistemas de información institucionales. Estas estrategias están relacionadas con los repositorios de contenidos de las gerencias de Arte Dramático, Artes Audiovisuales, Artes Plásticas y Visuales, Danza, Música, Literatura, la línea Arte y Memoria sin Fronteras y las áreas de Sectores Sociales, Pueblos Étnicos y Regulación de Artistas en Espacio Público de la Subdirección de las Artes del Idartes. Y 14) Tanques de pensamiento, laboratorios de cocreación, laboratorios de ideas.
Se continúa avanzando en las acciones que definen las estrategias: 15) Procesos de articulación con agentes del ecosistema. 16) Redes sociales. Entre 2020 y 2022 se han definido 18 estrategias de transferencia de conocimiento que agrupan las categorías: 1) Procesos de investigación. 2) Publicaciones (físicas y digitales). 3) Producción de contenidos en formatos audiovisuales, de audio, o multimedia. 4) Procesos de documentación de las artes. 5) Procesamiento de datos de los sectores artístico y cultural. 6) Procesos de transmisión de conocimiento. 7) Procesos colaborativos con el sector. 8) Repositorios de contenidos.

155 Mantener, mejorar y dotar 17 equipamientos urbanos y rurales para el goce y disfrute de los habitantes de la ciudad región y de los visitantes	$7,242	$4,678	64.59	$25,473	$24,955	97.97	$28,587	$24,293	84.98	$30,330	$14,011	46.20	$26,773	$0	0.00	$118,404	$67,936	57.38

Indicador(es)

(K) 168 Número de equipamientos urbanos y rurales mantenidos, mejorados y dotados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	14.00	14.00	14.00	100.00%	
2021	14.00	14.00	14.00	100.00%	
2022	14.00	14.00	14.00	100.00%	
2023	14.00	14.00	14.00	100.00% ★	100.00% ★
2024	14.00	14.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00% ✓

Retrasos y soluciones: A la fecha no se han presentado retrasos para el cumplimiento de la meta, de acuerdo a las proyecciones establecidas

Avances y Logros: En el período de Enero a septiembre de la vigencia 2023 se avanzó en el 100% de la meta con 14 equipamientos urbanos y rurales mantenidos, mejorados y dotados los cuales se relacionan a continuación: Teatro el Parque, Teatro San Jorge, Cinemateca de Bogotá, Galería Santafé, Casona de la Danza, Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, Teatro Jorge Eliecer Gaitán, Teatro al Aire Libre la Media Torta, Planetario de Bogotá, Sala Gaitán, Plataforma, Escenario Móvil I, Escenario Móvil II y Teatro el Ensueño. Se han atendido los requerimientos solicitados al equipo de Infraestructura y Mantenimiento por parte de las diferentes áreas del IDARTES para los 14 equipamientos que se encuentran a cargo de la de la entidad en el marco del plan de desarrollo - meta plan en las siguientes disciplinas : Locativas: relacionadas con actividades mantenimientos preventivos en cubierta, pintura de muros interiores y cielo rasos y adecuaciones generales a las instalaciones; Cámaras: relacionadas con mantenimientos correctivos y preventivos, desmontes y reubicación de cámaras instalaciones de puntos de red, desmonte de lámparas, e instalación de puntos eléctricos. Eléctricas: relacionados con cambios de iluminación, instalación de puntos de datos y red, revisión y arreglo de tomacorrientes.

156 Promover 21.250 acciones para el fortalecimiento y la participación en prácticas artísticas, culturales y patrimoniales en los territorios, generando espacios de encuentro y reconocimiento del otro	$26,880	$22,876	85.11	$32,136	$30,055	93.52	$56,791	$55,480	97.69	$75,300	$58,187	77.27	$74,125	$0	0.00	$265,232	$166,598	62.81

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

222 - Instituto Distrital de las Artes

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$74,653	$64,757	86.74	$131,680	$123,131	93.51	$157,349	$150,939	95.93	$195,288	$141,566	72.49	$171,179	$0	0.00	$730,149	$480,393	65.79

(C) 169 Número de acciones para el fortalecimiento y la participación promovidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	10,174.00	10,174.00	10,110.00	99.37%			
2021	12,820.00	13,981.00	14,040.00	100.42%			
2022	15,355.00	16,704.00	16,698.00	99.96%			
2023	17,591.00	17,137.00	9,490.00	55.38%	⚠	55.38%	⚠
2024	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		48.67%	⚠

Retrasos y soluciones: A la fecha no se han presentado retrasos para el cumplimiento de la meta, de acuerdo a las proyecciones establecidas.
Nota: Es importante señalar que de acuerdo a la dinámica de la entidad y de los proyectos que cobijan esta meta Plan de Desarrollo, la mayoría de acciones para el fortalecimiento y la participación promovidas se realizan en el último trimestre del año, debido a esto el avance del indicador se empezará a ver reflejado de octubre a diciembre de la vigencia 2023.

Avances y Logros: Entre enero y septiembre, en cuanto a la meta Plan de Promover 17.137 acciones para el fortalecimiento y la participación en prácticas artísticas, culturales y patrimoniales en los territorios generando espacios de encuentro y reconocimiento del otro, se realizaron 9.490 actividades, resaltando por parte de la Subdirección de Equipamientos 2.065 actividades que beneficiaron a 593.756 personas, a través de diferentes encuentros, presentaciones, conciertos, talleres, proyecciones, experiencias inmersivas y otras múltiples actividades de apropiación de los equipamientos, así como de circulación cultural con programación artística y de cultura y apropiación científica en franjas permanentes y diversas, con múltiples enfoques y características, con las cuales se ha logrado no sólo posicionar a los equipamientos en el imaginario de la ciudadanía como nodos fundamentales de la cultura en Bogotá, sino también continuar ofertando una oferta artística y de cultura científica de alta calidad, garantizando el adecuado ejercicio de los derechos culturales en la ciudad.
Por su parte desde la Subdirección de las Artes realizaron 7.425 actividades que beneficiaron 1.281.297 personas, entre ellas 266.612 mujeres, 287.340 hombres y 999 intersexuales. En total se remuneraron 5.615 artistas. De estas actividades, se hicieron 1.346 distritales y 6.079 en las veinte localidades de la ciudad. Y 2503 contaron con enfoque diferencial y poblacional: distintos grupos etarios, comunidades campesinas y rurales, mujeres, sectores LGBTIQ, habitantes de calle, personas con discapacidad, víctimas con conflicto armado, pueblos indígenas, comunidades negras y familias en situación de vulnerabilidad. Entre todas aportaron a cada uno de los componentes: la creación artística y el agenciamiento;2) la formación de públicos, mediación artística y el disfrute de las; 3) la circulación artística y la visibilización; 4) actividades con énfasis territorial que promueven la articulación intersectorial, las prácticas artísticas en el espacio público y en equipamientos locales; 5) actividades con énfasis en los enfoques diferenciales; 6) se garantizaron los espacios de participación determinados por el Sistema de Arte, Cultura y Patrimonio, así como asesorías de la Comisión Fílmica de Bogotá; 7) la formación y la transmisión de saberes fortalecen el conocimiento de las realidades artísticas y culturales en la ciudad; 8) la investigación y la gestión conocimiento de las prácticas artísticas y culturales, y 9) las asistencias técnicas en la gestión artística y cultural.

158 Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales	$19,359	$17,044	88.04	$33,791	$28,185	83.41	$20,857	$20,346	97.55	$43,957	$25,877	58.87	$14,925	$0	0.00	$132,890	$91,452	68.82

Indicador(es)

(K) 171 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	134.00	134.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	85.00	85.00%	✓	104.75%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		83.80%	✓

Retrasos y soluciones: A la fecha no se han presentado retrasos para el cumplimiento de la meta, de acuerdo a las proyecciones establecidas

Avances y Logros: Durante los meses de enero a septiembre esta meta ha tenido un avance del 85%, de acuerdo con la estructura y ponderación de tres componentes, cada uno de ellos con los siguientes avances:

Componente 1: ¿Otorgar 8234.00 estímulos para fortalecer los procesos, proyectos e iniciativas desarrolladas por los agentes culturales, artísticos y patrimoniales, de la ciudad, a través de la entrega de estímulos mediante convocatorias públicas¿ con un ponderado general del 50%, el cual en el periodo reportado alcanzó un avance de 40%, dado que hasta la fecha se han otorgado 1360 estímulos.

Componente 2: ¿Implementar y consolidar 1.00 Programa Distrital de Salas Concertadas incrementando su impacto en otros sectores a partir de su rediseño, implementación de otros mecanismos y ampliación de oportunidades de participación¿ con un ponderado general del 25%, el cual en el periodo reportado alcanzó un avance del 21% del total de las 5 fases establecidas en el plan de trabajo.

Componente 3: ¿Realizar 134.00 contratos para fortalecer los programas alianzas estratégicas, apoyos metropolitanos y apoyos concertados en coordinación con otros sectores y agentes del sector, a partir de la implementación de otros mecanismos y ampliación de oportunidades de participación¿ con un ponderado general del 25%, el cual registra un avance del 25%, en lo corrido del año se suscribieron la totalidad de contratos de interés público, así: (7) en Arte Dramático, (3) en Música, (3) en Artes Audiovisuales, (3) en la Subdirección de las Artes, (1) en Literatura y (4) en Danza, cumpliéndo con el 100% de la meta planteada. Adicionalmente, en el mes de septiembre 3 de los contratos suscritos ya finalizaron ejecución y de actividades y se encuentran en proceso de revisión de informe final para el trámite del último desembolso pactado.

24 Bogotá región emprendedora e innovadora	$707	$696	98.38	$960	$960	100.00	$1,100	$1,100	100.00	$900	$900	99.95	$1,200	$0	0.00	$4,867	$3,655	75.10
0 N/A	$707	$696	98.38	$960	$960													

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

222 - Instituto Distrital de las Artes

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$74,653	$64,757	86.74	$131,680	$123,131	93.51	$157,349	$150,939	95.93	$195,288	$141,566	72.49	$171,179	$0	0.00	$730,149	$480,393	65.79
168 Diseñar y promover tres (3) programas para el fortalecimiento de la cadena de valor de la economía cultural y creativa	$707	$696	98.38	$960	$960	100.00	$1,100	$1,100	100.00	$900	$900	99.95	$1,200	$0	0.00	$4,867	$3,655	75.10

Indicador(es)

(K) 182 Número de programas para el fortalecimiento de la cadena de valor diseñadas y promovidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	1.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Retrasos y soluciones: A la fecha no se han presentado retrasos para el cumplimiento de la meta, de acuerdo a las proyecciones establecidas

Avances y Logros: En el marco de las acciones para el fortalecimiento de las cadenas de valor de la economía cultural y creativa, desde la línea de sostenibilidad del ecosistema artístico, se han diseñado estrategias en torno a los componentes de formación, circulación, articulación y gestión del conocimiento, a través de las cuales se dará implementación de actividades que permitan de manera global impactar en la reactivación, la innovación y la sostenibilidad del sector. De acuerdo con esto, en el componente de formación se realizó la estructuración y publicación del documento del apoyo a la gestión de la estrategia de formación de Emprende con el Arte y se finaliza el proceso de formación en articulación con la Universidad Piloto donde se certificaron 115 emprendedores, se realizó la cuarta versión de Emprende con el Arte con 236 inscritos para 60 emprendimientos formados en el programa hibrido (virtual y presencial) de 30 horas, se inician las mentorias para 40 emprendimientos, también se realiza la Caja de Herramientas de Innovación para emprendimientos artísticos. En el componente de articulación se realizaron dos fases de la Beca REI- Red de Espacios Independientes, en la primera fase de la beca se inscribieron 84 propuestas y se seleccionaron 8 iniciativas, actualmente se encuentran en ejecución donde han realizado 75 actividades con la participación de 2310 asistentes y se han beneficiado 238 artistas. Por otro lado, en la segunda fase de la beca REI se otorgaron 9 estímulos, se postularon 74 iniciativas, 54 quedaron habilitadas y seleccionadas 9 propuestas, a la fecha se encuentran en ejecución. También se realizó el hito del Día REI con una asistencia de 677 personas en 16 actividades. En el mismo sentido, se lanzó la Invitación Pública de las Zonas de Arte y Emprendimiento-ZAE en la Ciudad en articulación con la Gerencia de Artes Plásticas donde se inscribieron 325 emprendimientos, 70 fueron seleccionados y se seleccionaron 8 suplentes, a la fecha se han realizado 7 ZAE: Colombia al Parque, ZAE- FILBO, ZAE Cartelismo Popular, ZAE - Galería Santa Fe, ZAE Hip-Hop al Parque y ZAE Jazz al Parque, beneficiando a 125 emprendores cuyas ventas integrales han sido superior a los 377 millones de pesos. Finalmente en el componente de Gestión del conocimiento se proyectó la tercera fase de implementación de la estrategia MAPAS donde se avanzó con la armonización y validación de datos de las bases de datos de los componentes de la línea; la construcción de la estrategia de fortalecimiento de la Red de Espacios Independientes desde tres acciones: 1.Reconocer para articular-nos, 2.Converger para Sostener-nos y 3. Construir para Incidir, en el marco de esta estrategia se han realizado 4 mesas de la RED donde han asistido un promedio de 20 espacios; ha habido avances en el documento de sistematización ¿De qué hablamos cuando hablamos de Sostenibilidad

03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$497	$470	94.52	$925	$925	100.00	$600	$598	99.67	$500	$500	99.98	$600	$0	0.00	$3,123	$2,493	79.85
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana	$497	$470	94.52	$925	$925	100.00	$600	$598	99.67	$500	$500	99.98	$600	$0	0.00	$3,123	$2,493	79.85
0 N/A	$497	$470	94.52	$925	$925	100.00	$600	$598	99.67	$500	$500	99.98	$600	$0	0.00	$3,123	$2,493	79.85
324 Diseñar e implementar una (1) estrategia Distrital que posicione el arte, la cultura y el patrimonio como medios para aportar a la construcción de la memoria, la reconciliación y reparación simbólica	$497	$470	94.52	$925	$925	100.00	$600	$598	99.67	$500	$500	99.98	$600	$0	0.00	$3,123	$2,493	79.85

Indicador(es)

(K) 344 Número de estrategias que posicione el arte, la cultura y el patrimonio diseñadas e implementadas Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.90	90.00%	✓	97.50%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		78.00%	✓

Retrasos y soluciones: A la fecha no se han presentado retrasos para el cumplimiento de la meta, de acuerdo a las proyecciones establecidas

Avances y Logros: A la fecha, para el logro de esta meta, se reporta un avance del 0,90 correspondiente a la fase de implementación de las diferentes acciones que hacen parte de la estrategia distrital para posicionar el arte, la cultura y el patrimonio como medios para aportar a la construcción de la memoria, la reconciliación y reparación simbólica.

Esta estrategia se logra a través de las diferentes metas que constituyen al proyecto de inversión de la Línea de Arte y Memoria sin Fronteras del Idartes relacionadas con:

(i) Circuitos Artísticos: Para este periodo se ha avanzado significativamente en el desarrollo de las acciones territoriales propuestas por las colectivas seleccionadas en el marco de los circuitos.

(ii) Apoyo a iniciativas: para este periodo se ha avanzado en el desarrollo de las sesiones semanales de formación de cada uno de los co-laboratorios para brindar procesos a grupos poblacionales de especial atención en Bogotá y,

(iii) Festivales, laboratorios y publicaciones¿: para este periodo se avanzó de manera rigurosa en el proceso de recuperación de las memorias audiovisuales y narrativas del festival así como en el proceso de cierre de compromisos asumidos relacionados con el festival, incluyendo emisión de certificados de participación, reconocimientos y reuniones de evaluación para recoger aciertos, desaciertos y reflexiones que contribuyan a la construcción de la sistematización del festival, así como a la proyección para una próxima edición del mismo.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

222 - Instituto Distrital de las Artes

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$7,464	$6,693	89.67	$17,845	$17,452	97.80	$19,370	$18,765	96.87	$20,648	$17,011	82.38	$24,703	$0	0.00	$90,030	$59,921	66.56
56 Gestión Pública Efectiva	$3,671	$2,900	79.00	$17,845	$17,452	97.80	$19,370	$18,765	96.87	$20,648	$17,011	82.38	$24,703	$0	0.00	$86,237	$56,128	65.09
0 N/A	$3,671	$2,900	79.00	$17,845	$17,452	97.80	$19,370	$18,765	96.87	$20,648	$17,011	82.38	$24,703	$0	0.00	$86,237	$56,128	65.09
493 Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía	$3,671	$2,900	79.00	$17,845	$17,452	97.80	$19,370	$18,765	96.87	$20,648	$17,011	82.38	$24,703	$0	0.00	$86,237	$56,128	65.09

Indicador(es)

(K) 539 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	0.72	72.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.93	93.00%	★	91.25%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		73.00%	✓

Retrasos y soluciones: A la fecha no se han presentado retrasos para el cumplimiento de la meta, de acuerdo a las proyecciones establecidas

Avances y Logros: Con fundamento en la meta 4 MIPG, para la vigencia 2023 se debe llegar al 95% de la implementación del del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), para tal fin se diseñó la estrategia que permitirá a lo largo de la vigencia, dar cumplimiento a las 19 políticas asociadas al MIPG, así como la apropiación e implementación de sus siete (7) dimensiones, a través de la gestión, seguimiento, y mejora continua de los instrumentos de gestión asociados a los procesos que dan cuenta de la gestión institucional en marco de las tres líneas de defensa, de igual forma dar continuidad a la cultura de la gestión del conocimiento que permita la innovación, integración, adopción, apropiación, desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de información para una administración más eficaz y eficiente.
En virtud de lo anterior de enero a septiembre 25 de 2023 se logró el 5,25 de avance en la meta programada para la vigencia 2023 en relación a la implementación del modelo.

57 Gestión Pública Local	$3,793	$3,793	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,793	$3,793	100.00
0 N/A	$3,793	$3,793	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,793	$3,793	100.00
603 Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía	$3,793	$3,793	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,793	$3,793	100.00

Indicador(es)

(K) 634 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	31.00	31.00	31.00	100.00%			
2021	31.00	31.00	31.00	100.00%			
2022	31.00	31.00	0.00	0.00%			
2023	31.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	66.67%	⚠
2024	31.00	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		66.67%	⚠

TOTAL 222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	$82,614	$71,920	87.06	$150,450	$141,509	94.06	$177,319	$170,301	96.04	$216,437	$159,076	73.50	$196,482	$0	0.00	$823,302	$542,807	65.93

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$11,280	$8,298	73.56	$55,585	$52,978	95.31	$66,554	$63,243	95.03	$55,099	$42,050	76.32	$48,420	$0	0.00	$236,938	$166,570	70.30
52 Integración regional, distrital y local	$3,435	$1,493	43.45	$32,481	$30,620	94.27	$42,500	$39,525	93.00	$37,533	$25,827	68.81	$28,030	$0	0.00	$143,979	$97,465	67.69
0 N/A	$3,435	$1,493	43.45	$32,481	$30,620	94.27	$42,500	$39,525	93.00	$37,533	$25,827	68.81	$28,030	$0	0.00	$143,979	$97,465	67.69
433 Prestar el servicio de gestión catastral multipropósito (actualización y conservación catastral durante 2 años) a 20 entidades territoriales	$3,435	$1,493	43.45	$32,481	$30,620	94.27	$42,500	$39,525	93.00	$37,533	$25,827	68.81	$28.030	$0	0.00	$143,979	$97,465	67.69

Indicador(es)

(S) 468 Número de entidades territoriales que contratan el servicio de gestión u operación catastral multipropósito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	3.00	2.00	2.00	100.00%			
2021	5.00	15.00	15.00	100.00%			
2022	5.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	5.00	2.00	0.00	0.00%	⊘	89.47%	✓
2024	2.00	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	20.00	20.00	17.00	al Plan de Desarrollo		85.00%	✓

Retrasos y soluciones: Al tercer trimestre no se han firmado convenios o contratos. Se continuó con la redefinición de las acciones relacionadas con los acercamientos con las entidades territoriales mediante la priorización de las entidades a visitar y la alineación del portafolio de servicios y modelo de negocio a la luz de la resolución IGAC No 1040 de 2023 "Por medio de la cual se expide la Resolución Única de la Gestión Catastral Multipropósito"

Avances y Logros: Avances: A pesar de que durante el periodo no se ha realizado firma de contratos y/o convenios nuevos, se continúa con la labor en los territorios con los que se tenía suscrito contrato o convenio previamente, por tanto, la meta se mantiene en un nivel de cumplimiento del 85% frente al compromiso de prestar los servicios como operador y/o gestor catastral en 20 entidades territoriales. Por otra parte, se han firmado adiciones a los convenios y contratos vigentes con Santa Rosa de Cabal y Palmira y en el mes de mayo se firmó un nuevo convenio con el Municipio de Armenia.

Logros: Los Municipios actualizados en territorio cuentan con información veraz y confiable para la construcción de redes e infraestructura lo que facilita el análisis, ya no como una mera administración de datos, sino bajo esquemas de modelamiento integral.

53 Información para la toma de decisiones	$5,309	$4,437	83.58	$16,002	$15,466	96.65	$15,347	$15,088	98.31	$11,537	$10,754	93.21	$11,333	$0	0.00	$59,528	$45,745	76.84
0 N/A	$5,309	$4,437	83.58	$16,002	$15,466	96.65	$15,347	$15,088	98.31	$11,537	$10,754	93.21	$11,333	$0	0.00	$59,528	$45,745	76.84
458 Fortalecer la infraestructura de datos espaciales del Distrito - IDECA, como herramienta para la integración de la información de las entidades distritales para la toma de decisiones y para la generación de valor público	$4,708	$3,985	84.63	$5,257	$4,931	93.81	$4,547	$4,363	95.94	$3,973	$3,392	85.37	$3.468	$0	0.00	$21,954	$16,670	75.93

Indicador(es)

(S) 493 Número de capas de información geográfica actualizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	30.00	30.00	40.00	133.33%			
2021	75.00	75.00	102.00	136.00%			
2022	75.00	75.00	78.00	104.00%			
2023	75.00	75.00	55.00	73.33%	✓	93.22%	★
2024	50.00	20.00	0.00	0.00%			
TOTAL	305.00	315.00	275.00	al Plan de Desarrollo		87.30%	✓

Retrasos y soluciones: A la fecha no se presenta retrasos en el desarrollo del proyecto como tampoco se tienen conocimiento de alguna situación que impida su cumplimiento

Avances y Logros: Avances: Se han actualizado cincuenta y cinco (55) capas de información geográfica de las 75 programadas, producto del trabajo adelantado con la Secretaría Distrital de Ambiente con diez (10); Jardín Botánico de Bogotá - JBB (4); Registraduría Distrital (1); Secretaría Distrital de Integración Social SDIS (20) datos actualizados, mas Secretaría Distrital de Ambiente (19) y UAECD (1) capas del trimestre anterior.

Logros: Apropiación de las entidades de las buenas prácticas de producción de información geográfica. Disposición de información actualizada en los medios de las entidades miembros de IDECA. En lo corrido del cuatrienio y con corte a septiembre 2023 se han actualizado en total 275 capas con un porcentaje de ejecucion del 87%.

465 Realizar la actualización catastral de los predios del Distrito con enfoque multipropósito (urbana - rural)	$600	$452	75.32	$10,745	$10,534	98.04	$10,800	$10,726	99.31	$7,564	$7,362	97.33	$7.865	$0	0.00	$37,574	$29,074	77.38

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$11,280	$8,298	73.56	$55,585	$52,978	95.31	$66,554	$63,243	95.03	$55,099	$42,050	76.32	$48,420	$0	0.00	$236,938	$166,570	70.30

(K) 509 Porcentaje de los predios del distrito actualizados catastralmente con enfoque multipropósito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	75.49	75.49%	✓	91.83%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		68.87%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos respecto a lo programado y no se tienen conocimiento de alguna situación que impida su cumplimiento

Avances y Logros: En lo corrido de la vigencia, se ha avanzado en la ejecución de las actividades así:

Predios Reconocidos: Se han reconocido 22.980 predios.
Predios Nuevos Incorporados: Se han incorporado 24.462 predios, .
Actualización componente jurídico: Se han actualizado jurídicamente 80.881 predios.
Se han realizado 266 avalúos comerciales de bienes inmuebles.
Actividades Económicas: Se ha avanzado en el 47% de ejecución respecto de las 6 actividades económicas previstas.
Radicaciones Atendidas: Se han resuelto 12.768 radicaciones

Logros: Anualmente se ha dado cumplimiento a la meta con la actualización del censo y la entrega de la base catastral a la Secretaria de Hacienda Distrital.

56 Gestión Pública Efectiva	$2,536	$2,368	93.40	$7,102	$6,892	97.05	$8,707	$8,630	99.12	$6,029	$5,469	90.72	$9,057	$0	0.00	$33,430	$23,360	69.88
0 N/A	$2,536	$2,368	93.40	$7,102	$6,892	97.05	$8,707	$8,630	99.12	$6,029	$5,469	90.72	$9,057	$0	0.00	$33,430	$23,360	69.88
521 Implementar el plan de fortalecimiento institucional de la UAECD	$2,536	$2,368	93.40	$7,102	$6,892	97.05	$8,707	$8,630	99.12	$6,029	$5,469	90.72	$9,057	$0	0.00	$33,430	$23,360	69.88

Indicador(es)

(C) 570 Porcentaje de implementación del plan de sostenibilidad institucional del MIPG de cada vigencia Línea Base: 90

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.91	91.00	0.91	0.00%			
2021	0.92	92.00	92.00	100.00%			
2022	0.93	93.00	93.00	100.00%			
2023	0.94	94.00	93.71	71.00%	✓	92.75%	★
2024	0.95	95.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		74.20%	✓

Retrasos y soluciones: A la fecha no se presenta retrasos en el desarrollo del proyecto como tampoco se tienen conocimiento de alguna situación que impida su cumplimiento

Avances y Logros: A la fecha y respecto a la meta 2023 se ha avanzado en el cumplimiento de las actividades del plan en un 71%

Avance: Se avanza en la construcción del documento técnico de planeación estratégica institucional por parte de la OAPAP, Se presentó ante el comité institucional de gestión y desempeño el reporte de los lineamientos dados a los supervisores para que se realice el analisis y gestión de los riesgos identificados en los procesos de contratación. Se identifican las actividades de arreglo de infraestructura. Se realizó medición de niveles de iluminación en el mes de septiembre, con el fin de regular la iluminación en los puestos de trabajo con deficiencias. Desde el Plan Institucional de Capacitación 2023 en el mes de agosto se da inicio al curso curso: lenguajes incluyentes braile y señas colombiano. Se avanzó en la implementación de los programas que componen el plan de conservación documental. Se realizó proceso de sensibilización para la conformación de expedientes electrónicos de archivos y la asignación de repositorio para transferencias documentales a las siguientes áreas. Respecto al PAAC, una vez obtenidos los resultados de ejecución del cuatrimestre, se emitió pieza socializando a funcionarios y ciudadanía en el mes de septiembre.

Logros: Anualmente se ha dado cumplimiento a las actividades planeadas respecto a la mejora comtinua en la implementacion de la politica de calidad, el acumulado de cumplimiento en el cuatrienio corresponde a un 93,59% del 95% que se tiene como meta para el año 2024.

TOTAL 226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	$11,280	$8,298	73.56	$55,585	$52,978	95.31	$66,554	$63,243	95.03	$55,099	$42,050	76.32	$48,420	$0	0.00	$236,938	$166,570	70.30

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$0	$0	0.00	$4,008	$3,456	86.22	$6,742	$6,567	97.40	$5,450	$4,705	86.34	$3,752	$0	0.00	$19,952	$14,728	73.82
33 Más árboles y más y mejor espacio público	$0	$0	0.00	$4,008	$3,456	86.22	$6,742	$6,567	97.40	$5,450	$4,705	86.34	$3,752	$0	0.00	$19,952	$14,728	73.82
0 N/A	$0	$0	0.00	$4,008	$3,456	86.22	$6,742	$6,567	97.40	$5,450	$4,705	86.34	$3,752	$0	0.00	$19,952	$14,728	73.82
240 Conservar 1.505.155 m2 de espacio público	$0	$0	0.00	$4,008	$3,456	86.22	$6,742	$6,567	97.40	$5,450	$4,705	86.34	$3,752	$0	0.00	$19,952	$14,728	73.82

Indicador(es)

(S) 256 Número de metros cuadrados de espacio público conservados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	30,000.00	30,000.00	31,159.60	103.87%			
2022	30,000.00	48,184.90	47,154.64	97.86%			
2023	30,000.00	32,685.76	28,786.18	88.07%	✓	96.49%	★
2024	10,000.00	5,500.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100,000.00	116,500.00	107,100.42	al Plan de Desarrollo		91.93%	★

Retrasos y soluciones: No presenta.

Avances y Logros: A corte 30 de septiembre la UMV logró la intervención, entre obras de mantenimiento periódico y rutinario, de 28.786,18 m2 de espacio público de la ciudad; las localidades en donde se han efectuado intervenciones corresponden a Barrios Unidos, Bosa, Candelaria, Chapinero, Kennedy, Santa Fé, Suba, Usaquén, Puente Aranda, Usme, Engativá y San Cristóbal.

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$45,946	$40,135	87.35	$125,992	$119,694	95.00	$149,804	$144,902	96.73	$197,922	$171,462	86.63	$102,812	$0	0.00	$622,476	$476,193	76.50
49 Movilidad segura, sostenible y accesible	$45,946	$40,135	87.35	$125,992	$119,694	95.00	$149,804	$144,902	96.73	$197,922	$171,462	86.63	$102,812	$0	0.00	$622,476	$476,193	76.50
0 N/A	$45,946	$40,135	87.35	$125,992	$119,694	95.00	$149,804	$144,902	96.73	$197,922	$171,462	86.63	$102,812	$0	0.00	$622,476	$476,193	76.50
377 Conservar 190 km. de cicloinfraestructura	$323	$303	93.81	$12,571	$12,571	100.00	$10,926	$10,926	100.00	$9,112	$8.527	93.58	$1,588	$0	0.00	$34,521	$32,327	93.65

Indicador(es)

(S) 404 Kilómetros de ciclorruta conservados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	3.50	7.00	8.73	124.71%			
2021	18.00	25.50	27.53	107.96%			
2022	18.00	20.30	21.09	103.89%			
2023	17.00	28.00	19.11	68.25%	⚠	89.58%	✓
2024	3.50	6.00	0.00	0.00%			
TOTAL	60.00	91.35	76.46	al Plan de Desarrollo		83.70%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se ejecutaron 19.11 Km de la Cicloinfraestructura. Las intervenciones se adelantaron en la Localidad de Engativa, Fontibon, Barrios Unidos, Bosa, Kennedy, Usaquen, Suba, Teusaquillo, y se resalta la Cicloruta del Humedal Jaboque, Alameda Porvenir, Canal Carmelo y Juan Amarillo.

378 Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial	$45,604	$39,814	87.30	$113,291	$106,994	94.44	$138,691	$133,789	96.47	$188,489	$162,723	86.33	$101,224	$0	0.00	$587,300	$443,320	75.48

Indicador(es)

(S) 405 Kilómetros de malla vial conservada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	233.11	229.55	245.35	106.88%			
2021	336.05	437.08	407.52	93.24%			
2022	335.05	486.25	490.81	100.94%			
2023	332.05	479.86	347.04	72.32%	✓	91.82%	★
2024	133.74	102.90	0.00	0.00%			
TOTAL	1,370.00	1,726.44	1,490.72	al Plan de Desarrollo		86.35%	✓

Retrasos y soluciones: No presenta.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$45,946	$40,135	87.35	$125,992	$119,694	95.00	$149,804	$144,902	96.73	$197,922	$171,462	86.63	$102,812	$0	0.00	$622,476	$476,193	76.50

Avances y Logros: Se intervinieron 317,43 km-carril de malla vial local e intermedia, 24,08 km- carril de obra de malla vial arterial y 5,53 km- carril de malla vial rural para un total de 347.04 km carril intervenidos, que de acuerdo con lo programado representa un avance en obra en el 2023 de 72,31% y un acumulado de 91,82%. Se taparon un total de 219.354 huecos.

Así mismo las intervenciones realizadas corresponden a: Parcheo/Bacheo, Cambio de carpeta, Rehabilitación en flexible, Cambio de losa, Rehabilitación en rígido, Sello de fisuras, y fresado estabilizado.

Al corte se atendieron 6 emergencias, así: Levantamiento y limpieza de material tipo escombro y hielo - granizo en la localidad de San Cristobal y Transporte de material como trozos de madera, ramas y material vegetal en la localidad de Chapinero y SantaFe; y habilitación de calzada en la localidad Chapinero y Santafé y Adecuación patio alamos por apoyo interintitucional en la localidad de Engativa.

Es importante destacar que la UAERMV ha logrado beneficiar a 3.602.705 ciudadanos del distrito capital, reduciendo sus tiempos de desplazamiento y mejorando las condiciones de movilidad, seguridad y calidad de vida.

(S) 711 Kilometros de malla vial conservada con fuente SGR

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2022	0.00	43.62	0.00	0.00%			
2023	0.00	17.53	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2024	0.00	40.91	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	58.44	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: En lo corrido del 2023, se tuvo que hacer una reprogramación de las actividades del proyecto, en el aplicativo Gesproy, aumentando el horizonte del proyecto a mayo de 2025.

Teniendo en cuenta las condiciones climáticas de zona (alta pluviosidad), el paso de vehículos pesados y las intervenciones realizadas, las vías empezaron a presentar puntos de baja o nula capacidad portante "fallos"; por lo cual, la UMV con el fin de alistar las vías para la intervención tanto de las obras de calzada como las hidráulicas, ha realizado la reparación de estos puntos de fallo de la siguiente forma:
-Capitolio: retiro de 57 fallos, a través de la excavación de 889,6 m3 de material, y la instalación de 456,02 m3 de RAP y de 422,72 m3 de retal de concreto.
-Unión Tunales: retiro de 44 fallos, a través de la excavación de 640,27 m3 de material, y la instalación de 329,56 m3 de RAP y de 288,07 m3 de retal de concreto.

Avances y Logros:

383 Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte	$19	$19	100.00	$130	$129	99.41	$186	$186	100.00	$320	$212	66.21	$0	$0	0.00	$655	$546	83.37

Indicador(es)

(S) 410 Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.03	0.01	0.01	100.00%			
2021	0.06	0.04	0.04	100.00%			
2022	0.06	0.08	0.08	100.00%			
2023	0.06	0.12	0.09	75.00%	✓	88.00%	✓
2024	0.04	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.25	0.25	0.22	al Plan de Desarrollo		88.00%	✓

Retrasos y soluciones: No presenta.

Avances y Logros: En lo transcurrido de la vigencia se han adelantado actividades asociadas a los objetivos de la estrategia de Cultura Ciudadana es buscar el reconocimiento del esfuerzo institucional para mejorar la movilidad a través de las obras. Entre las actividades realizadas fue el acompañamiento a la sensibilización de charlas de los valores sociales El Respeto y la Prudencia.

Finalmente se concluyó que los valores sociales permiten vivir en sana convivencia y armonía, mejoran las relaciones humanas, el orden social y cultural. Se les recordó a los colaboradores que ellos son agentes multiplicadores de estos valores, pues a través de sus diferentes roles dan el ejemplo. En cuanto al valor de la prudencia se hizo énfasis en la importancia de hablar y actuar con cuidado, con moderación y sensatez para evitar posibles daños e inconvenientes en los demás.

Otro de los objetivos de la estrategia de Cultura Ciudadana que pretende la mejora y humanización del servicio de la entidad de cara al ciudadano a través de la construcción de prosocialidad y la confianza en los puntos de obra.

En articulación con la secretaría Distrital de la Mujer se realizaron dos sensibilizaciones en torno a la prevención de la violencia contra la mujer en el espacio público, con los colaboradores de los frentes de obra de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial UAERMV, se abordó el tema de violencia basada en género, el marco legal que la tipifica, ley 1257 de 2008, acoso sexual callejero y La Ruta única de atención a mujeres víctimas de violencias que implementa el Distrito Capital para prevenir, atender y sancionar este tipo de violencias.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$7,377	$5,803	78.67	$23,962	$22,388	93.43	$28,943	$28,496	98.46	$31,738	$28,158	88.72	$35,686	$0	0.00	$127,706	$84,846	66.44
56 Gestión Pública Efectiva	$7,377	$5,803	78.67	$23,962	$22,388	93.43	$28,943	$28,496	98.46	$31,738	$28,158	88.72	$35,686	$0	0.00	$127,706	$84,846	66.44
0 N/A	$7,377	$5,803	78.67	$23,962	$22,388	93.43	$28,943	$28,496	98.46	$31,738	$28,158	88.72	$35,686	$0	0.00	$127,706	$84,846	66.44
482 Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales	$4	$4	99.75	$142	$114	80.75	$363	$293	80.77	$756	$159	21.03	$0	$0	0.00	$1,265	$571	45.12

Indicador(es)

(C) 528 Índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.05	85.43	95.40	111.67%			
2021	0.20	86.43	86.00	99.50%			
2022	0.30	87.43	84.72	96.90%			
2023	0.30	89.43	90.51	101.21%	★	101.21%	★
2024	0.40	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		101.21%	★

Retrasos y soluciones: No presenta.

Avances y Logros: En lo transcurrido de la vigencia 2023, el resultado de satisfacción de las partes interesadas es de 90,51%. En el año se han encuestado 2.778 personas que corresponden a: 1.930 usuarios/beneficiarios directos de las obras, 216 colaboradores de UMV, y 632 ciudadanos. De los cuales 2.514 (90,51%) se encuentran satisfechos, 255 (9,19%) se encuentran insatisfechos y 9 (0,3%) no responden.

Estos resultados se miden mediante la integración de las siguientes encuestas:

* IMVI-FM-018 Encuesta de satisfacción de partes interesadas, cuyo objetivo es medir la satisfacción del usuario beneficiario con respecto a las intervenciones realizadas.
* DESI-FM-014 Encuesta de satisfacción de cliente interno, el objetivo de esta encuesta es medir la satisfacción del cliente interno con su trabajo en la entidad.
* APIC-FM-001 Encuesta de satisfacción de atención a la ciudadanía, la cual mide el nivel de satisfacción respecto a la atención brindada en el punto o canal de atención.

En las tres encuestas se toma como satisfecho las respuestas que contaron con una calificación de 4 y 5, y para insatisfecho las calificaciones de 3,2 y 1.
Correo MauricioIsaza10022023.

483 Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	$7,373	$5,799	78.65	$23,820	$22,274	93.51	$28,580	$28,203	98.68	$30,982	$27,999	90.37	$35.686	$0	0.00	$126,441	$84,275	66.65

Indicador(es)

(C) 529 Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	64.60	80.50	124.61%			
2021	1.00	65.60	87.30	133.08%			
2022	1.00	66.60	90.40	135.74%			
2023	1.00	67.60	90.40	133.73%	★	133.73%	★
2024	1.00	68.60	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		131.78%	★

Retrasos y soluciones: No presenta.

Avances y Logros: En el marco de la Circular Externa N° 100-003 de mayo de 2023 emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la entidad a corte de 30 de septiembre se encuentra a la espera de los resultados del Formulario Único de Registro y Avance a la gestión relacionado con las políticas institucionales del Gestión y desempeño de la UMV

La entidad sigue aunando esfuerzos para avanzar en la implementación de las políticas en el marco del MIPG, lo que conllevo a desarrollar actividades y productos para aumentar los resultados obtenidos, de acuerdo con las necesidades de continuar con el ejercicio de mejoramiento para robustecer el qué hacer institucional.

Es así, que UMV utiliza una herramienta para realizar el seguimiento a la implementación de las políticas, que es el Plan de Adecuación y sostenibilidad MIPG, para el tercer trimestre del año se programó 20 actividades, las cuales se encuentran en revisión por la Oficina Asesora de Planeación.

TOTAL 227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	$53,323	$45,939	86.15	$153,962	$145,538	94.53	$185,489	$179,965	97.02	$235,110	$204,326	86.91	$142,251	$0	0.00	$770,134	$575,767	74.76

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$400	$400	100.00	$100	$100	100.00	$900	$900	100.00	$500	$500	100.00	$1,500	$0	0.00	$3,400	$1,900	55.88
01 Subsidios y transferencias para la equidad	$400	$400	100.00	$100	$100	100.00	$900	$900	100.00	$500	$500	100.00	$1,500	$0	0.00	$3,400	$1,900	55.88
0 N/A	$400	$400	100.00	$100	$100	100.00	$900	$900	100.00	$500	$500	100.00	$1,500	$0	0.00	$3,400	$1,900	55.88
5 Otorgar 12.500 subvenciones y ayudas a la población vulnerable que cumplan los requisitos, para acceder a los servicios funerarios del Distrito	$400	$400	100.00	$100	$100	100.00	$900	$900	100.00	$500	$500	100.00	$1,500	$0	0.00	$3,400	$1,900	55.88

Indicador(es)

(S) 5 Número de subvenciones funerarios autorizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	750.00	1,390.00	1,390.00	100.00%	
2021	3,396.00	3,396.00	3,208.00	94.46%	
2022	3,396.00	5,500.00	5,052.00	91.85%	
2023	3,396.00	2,850.00	2,566.00	90.04%	97.73%
2024	1,562.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	12,500.00	12,500.00	12,216.00	al Plan de Desarrollo	97.73%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos para el seguimiento del mes de septiembre 2023.

Avances y Logros: La UAESP continúa con el programa de subvenciones funerarias, dirigido a la población vulnerable que requiera de los servicios funerarios que se prestan en los cuatro cementerios propiedad del Distrito Capital (inhumación, exhumación y cremación). En lo que va corrido del Plan de Desarrollo Distrital, se han otorgado 12.216 subvenciones, que equivalen al 97,73% de cumplimiento. En lo corrido de la vigencia 2023 a 30 de septiembre 2023 se han otorgado 2.566 subvenciones que equivale al 90,04%, las cuales se han entregado a la población en condición de vulnerabilidad que solicitó la prestación de los servicios funerarios de destino final en los cuatro cementerios del distrito y a los cuales se les otorgó hasta el 100% de cobertura en los servicios prestados.

Se realiza reprogramación en la meta proyecto de inversión 1, toda vez que se programó recursos para la vigencia 2024, por lo que se estima realizar 1300 subvenciones para el periodo de enero a mayo 2024.

Beneficios: El principal beneficio a la comunidad es la entrega de subvenciones a la población más vulnerable que no cuentan con los recursos económicos para acceder a la atención funeraria (servicios de destino final) en los cementerios de la ciudad de Bogotá, por medio de estas subvenciones se cubre en un 75%, 85% y/o hasta el 100% del valor de los servicios prestados, dependiendo de la condición de vulnerabilidad que presente el deudo (persona que solicita la ayuda que para la mayoría de casos son familiares del fallecido).

La población beneficiada es la que acredite la condición de vulnerabilidad (Puntaje de la base de datos del SISBÉN categoría A, B y C, Población desplazada - víctimas del conflicto, Población habitante de calle, Grupos étnicos, nacionales venezolanos, entre otros.), que no cuentan con recursos económicos para afrontar la situación de calamidad funeraria, a lo cual estas ayudas les permiten cubrir los servicios funerarios de destino final en los cementerios del Norte, Sur, Central y Parque Serafín. En la vigencia 2023 con corte a 30 de septiembre se han entregado 2.566 subsidios y se distribuyeron de la siguiente manera en cada localidad: Usaquén (36), Chapinero (37), Santa Fe (134), San Cristóbal (277), Usme (335), Tunjuelito (64), Bosa (198), Kennedy (169), Fontibón (24), Engativá (87), Suba (88), Barrios Unidos (20), Teusaquillo (1), Los Mártires (21), Antonio Nariño (10), Puente Aranda (20), La Candelaria (15), Rafael Uribe Uribe (239), Ciudad Bolivar (573), sin identificar (30), m/pios de cundinamarca (188)

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$82,432	$37,612	45.63	$126,099	$106,539	84.49	$130,611	$120,030	91.90	$103,670	$47,755	46.06	$162,849	$0	0.00	$605,661	$311,937	51.50
37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos	$4,695	$3,198	68.11	$6,895	$4,756	68.97	$11,803	$11,259	95.39	$7,511	$2,156	28.71	$13,309	$0	0.00	$44,212	$21,368	48.33
0 N/A	$4,695	$3,198	68.11	$6,895	$4,756	68.97	$11,803	$11,259	95.39	$7,511	$2,156	28.71	$13,309	$0	0.00	$44,212	$21,368	48.33
278 Aumentar en un 50 % la capacidad instalada de infraestructura en bóvedas, osarios y cenízaros (BOC) u otros equipamientos en los Cementerios Distritales, promoviendo su revitalización	$4,695	$3,198	68.11	$6,895	$4,756	68.97	$11,803	$11,259	95.39	$7,511	$2.156	28.71	$13,309	$0	0.00	$44,212	$21,368	48.33

Indicador(es)

(S) 295 Número BOC disponibles en los cementerios de propiedad del Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	593.00	0.01	0.00	0.00%	
2021	594.00	475.00	233.00	49.05%	
2022	1,781.00	1,781.00	0.00	0.00%	
2023	1,187.00	3,922.00	0.00	0.00%	5.61%
2024	594.00	594.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4,749.00	4,749.00	233.00	al Plan de Desarrollo	4.91%

Retrasos y soluciones: Se realizó el contrato de consultoría UAESP-380-2021 finalizó el día 20 de febrero de 2023, para la fecha el consultor no había presentado la totalidad de los productos establecidos en los anexos técnicos del contrato, entre ellos la licencia de construcción, requisito necesario para el inicio de los contratos UAESP-740-2022 y UAESP-765-2022.
Pese a las complejidades que ha presentado el trámite del documento y la ejecución del contrato en mención, las gestiones para la expedición de la licencia de construcción continúan, por lo anterior la Curaduria Urbana No. 3 generó acta de observaciones para el expediente 11001-3-23-1230, las cuales fueron atendidas, subsanadas y tramitadas por el Contratista, Consorcio Sion y el día 25 de septiembre 2023 se radicó ante la Curaduria Urbana # 3 la subsanación al acta de observaciones generadas para el expediente No. 11001-3-23-1230

Avances y Logros: En el mes de Julio 2023 mediante radicado 11001-3-23-1230 se radicó en la Curaduria # 3 la solicitud de expedición de licencia de construcción para reiniciar nuevamente el trámite y poder dar inicio formal al contrato de obra UAESP-765-2022, con este proyecto se construirán cerca de 5,000 nuevas Bóvedas, Osarios y Cenizarios ampliando así la capacidad y disponibilidad que hay actualmente en los 4 cementerios distritales, dando cumplimiento así a la meta plan de desarrollo 278. Respecto al trámite mencionado anteriormente, la Curaduria Urbana No. 3 generó acta de observaciones para el expediente 11001-3-23-1230, las cuales fueron atendidas, subsanadas y tramitadas por el Contratista, Consorcio Sion y el día 25 de septiembre 2023 se radicó ante la Curaduria Urbana # 3 la subsanación al acta de observaciones generadas para el expediente No. 11001-3-23-1230

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$82,432	$37,612	45.63	$126,099	$106,539	84.49	$130,611	$120,030	91.90	$103,670	$47,755	46.06	$162,849	$0	0.00	$605,661	$311,937	51.50

Beneficios: Con la obra de construcción del nuevo mausoleo y el cuarto de hornos en el cementerio Parque Serafín, se busca garantizar una ampliación de la infraestructura del 50% en el número de BOC (Bóvedas, Osarios y Cenizarios) disponibles actualmente en los 4 cementerios propiedad del distrito, con el fin de cubrir con una mayor capacidad en infraestructura la necesidad de los servicios funerarios de destino final de toda la población de la ciudad de Bogotá, brindando una mayor y mejor cobertura en los servicios de destino final prestados en estos equipamientos. Por otra parte también se beneficia a la población afectada por las emisiones de los hornos en la localidad de Antonio Nariño, dado que se trasladarán los hornos crematorios del cementerio sur al cementerio parque serafín ya que el impacto a la población en la localidad de ciudad Bolívar es menor porque la densidad poblacional es menor al rededor del predio donde se encuentra ubicado este cementerio.

Población beneficiada: La población beneficiada es todo aquel ciudadano que requiera la prestación de los servicios de destino final en los cementerios propiedad del Distrito, las localidades impactadas son donde se encuentran ubicados los cuatro cementerios distritales: cementerio norte, cementerio sur, cementerio central y cementerio Parque Serafín, ubicados en las localidades de Chapinero, Antonio Nariño, Mártires y Ciudad Bolívar respectivamente, sin embargo es importante resaltar que el mausoleo será construido en la localidad de Ciudad Bolívar por lo que su impacto se verá con mayormente allí al sur de la ciudad.

38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora	$77,737	$34,414	44.27	$119,205	$101,784	85.39	$118,808	$108,772	91.55	$96,159	$45,599	47.42	$149,540	$0	0.00	$561,449	$290,568	51.75
0 N/A	$77,737	$34,414	44.27	$119,205	$101,784	85.39	$118,808	$108,772	91.55	$96,159	$45,599	47.42	$149,540	$0	0.00	$561,449	$290,568	51.75
289 Actualizar e implementar el Plan Integral de gestión de residuos sólidos PGIRS del Distrito	$65	$65	100.00	$295	$269	91.26	$698	$683	97.79	$413	$320	77.53	$558	$0	0.00	$2,029	$1,337	65.89

Indicador(es)

(K) 306 Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.75	75.00%	✓	93.75%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el cumplimiento a la meta Plan de Desarrollo.

Avances y Logros: De lo que va corrido del Plan de Desarrollo Distrital, se puede consultar la información del PGIRS en la página de la UAESP. El DTS PGIRS y el Decreto 345 de 2020 que lo adopta se puede encontrar en el siguiente enlace https://www.uaesp.gov.co/content/pgris.
En el marco de las actividades realizadas para la implementación de los programas del PGIRS, se realizaron las siguientes actividades en el mes de Septiembre:
PROGRAMA DE RESIDUOS ESPECIALES: Se continua con la implementación de la estrategia "Juntos Limpiamos Bogotá" con 17 jornadas en el mes de septiembre y un total de 120 para lo corrido de 2023 generando la recolección de 443 Toneladas y 5.306 sensibilizaciones.
PROGRAMA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE: Se cuenta con la información de censos de puntos críticos. Se realizaron actividades de seguimiento a los sistemas de contenerización y se avanzó en el documento y matriz de impactos para evaluar la viabilidad de instalar estaciones de transferencia en la ciudad.
PROGRAMA DE LAVADO DE AREAS PÚBLICAS: Se cuenta con las adiciones de mayores frecuencias de lavado y la supervisión al componente y se adelantaron jornadas de sensibilización para la apropiación del Espacio Público.
PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE AREAS PÚBLICAS: Se elaboró documento ejecutivo que contiene información respecto a Bosques Urbanos y Cobertura vegetal en superficie dura.
PROGRAMA CORTE DE CESPED Y PODA DE ARBOLES: Se emitió oficio convocando a la segunda mesa interinstitucional con Área Limpia para la entrega de la información de las unidades de muestreo, cruzada con las estaciones meteorológicas, con el fin de que se amplié el análisis y se incluyan otras variables.
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL AREA RURAL: Se realizaron las mesas de trabajo para estructurar el documento que identifique las necesidades de estratificación.
PROGRAMA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN: Se continuó con la operación del punto limpio fijo mediante el arrendamiento de un área en un Centro de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD, en el que se recepcionan los RPCC (residuos provenientes de puntos críticos o de arrojo clandestino), generados en el distrito, con potencial de aprovechamiento, cuyo contenido principal son RCD. La operación es realizada directamente por la UAESP. De acuerdo con los reportes de Punto Limpio, para el periodo septiembre de 2023, se registran 5521,32 toneladas de RCD recuperados, producto del material recolectado en el marco de los Ecopuntos y operativos especiales.
PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO: Capacitaciones en centros educativos, espacios comunitarios y propiedades horizontales para aumentar el aprovechamiento de residuos sólidos. En septiembre se realizaron 77 actividades y 8.033 personas sensibilizadas.

Toda la información relacionada con el avance de los programas puede ser consultada en: https://www.uaesp.gov.co/content/pgris

291 Formular e implementar 2 proyectos piloto de aprovechamiento de tratamiento de residuos con fines de valorización energética. En medio reductor o procesos biológicos, que garanticen mínimo un 10% de tratamiento de residuos no aprovechables	$459	$18	3.99	$300	$293	97.53	$146	$146	100.00	$15,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$15,905	$457	2.87

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$82,432	$37,612	45.63	$126,099	$106,539	84.49	$130,611	$120,030	91.90	$103,670	$47,755	46.06	$162,849	$0	0.00	$605,661	$311,937	51.50

(S) 308 Número de proyectos piloto de aprovechamiento y tratamiento de residuos con fines de valorización energética en medio reductor o procesos biológicos, que garanticen minino un 10% de tratamiento de residuos no aprovechables, debidamente formulados e implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	0.48	48.00%			
2021	1.00	0.76	0.76	100.00%			
2022	0.00	0.17	0.17	100.00%			
2023	0.00	0.34	0.00	0.00%	⊘	80.57%	✓
2024	0.00	0.25	0.00	0.00%			
TOTAL	2.00	2.00	1.41	al Plan de Desarrollo		70.50%	✓

Retrasos y soluciones: En el marco del contrato Interadministrativo UAESP-501-2021 con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se finalizó el pasado 12 de agosto y se encuentra en etapa de liquidación, sin embargo, a la fecha el contratista no ha realizado la entrega de la totalidad de los productos conforme los requisitos establecidos en los estudios previos. durante el mes de septiembre continua la revisión a los documentos finales.

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2023, se ha trabajado en:
- PROYECTO PUNTO LIMPIO: A la fecha se implementó un proyecto piloto denominado Punto Limpio, para el desarrollo de las actividades de separación, clasificación y almacenamiento temporal de los residuos provenientes de puntos críticos o de arrojo clandestino ¿ RPCC., con los cuales se da una valorización de los mismos y se logra la disminución del enterramiento.

- PLANTA DE LIXIVIADOS: El resultado del estudio de factibilidad arrojó que el proyecto requiere recursos por encima del orden $30 mil millones de pesos para lograr la viabilidad financiera, así mismo, es importante tener en cuenta que dentro del laudo arbitral se está analizando si el operador actual tiene la obligación de realizar las impresiones para el tratamiento del manejo de los lixiviados. En consecuencia, por las razones anteriormente expuestas, no es posible por ahora continuar con el desarrollo de este proyecto hasta tanto se defina el fallo por parte del tribunal, no obstante lo anterior es importante resaltar que los insumos obtenidos a nivel de estudio de factibilidad representan un avance importante en la materia y se encuentran disponibles en el momento que se recomiende continuar con el proyecto.

- PLANTA DE TERMOVALORIZACIÓN: Con respecto de este proyecto se siguió adelante, se estructuraron los documentos precontractuales con apoyo de la firma Brigard Urrutia DP S.A.S para la licitación UAESP-LP-01-2022 la cual tenía el cual tenía por objeto la contratación del concesionario encargado de construir y operar la planta de termovalorización para tratamiento de residuos sólidos, sin embargo, dadas las condiciones económicas y financieras coyunturales presentadas durante 2022, se tuvo que dar cierre a este proceso por medio de la Resolución 310 de 2022.

Durante la vigencia 2023, se está trabajando sobre el PROYECTO PLANTA DE COMPOSTAJE Y RCD: Tiene como producto los estudios y diseños de ingeniería de detalle para la construcción de 6 módulos de tratamiento de residuos orgánicos (50 Ton/día c/u) y la construcción de 1 módulo para tratamiento de residuos RCD (50 Ton/día), a través del contrato inter administrativo con la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas por un valor de $ 2.288.931.967,00 de los cuales $2.243.355.967,00 son aporte de la UAESP y $45.576.000 aporte de la Universidad Distrital, este contrato finaliza en 2023.

En el marco del desarrollo del contrato Interadministrativo UAESP-501-2021, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, viene ejecutando los siguientes componentes:
-Componente de Investigación de tecnologías de aprovechamiento de residios orgánicos.
-Componente de estudios y caracterización de residuos sólidos.
- Componente de estudios y diseños de seis (6) plantas de tratamiento de residuos orgánicos y una (1) planta de tratamiento de residuos RCD.

292 Formular e implementar un modelo de aprovechamiento de residuos para la ciudad, en la que se incluya aprovechamiento de residuos orgánicos - Materiales reciclables. Además, garantizar el fortalecimiento de la población recicladora, supervisión y seguimiento a la operación de ECAS	$4,796	$4,190	87.37	$35,300	$30,323	85.90	$51,529	$47,346	91.88	$17,351	$7,212	41.57	$26,722	$0	0.00	$135,697	$89,071	65.64

Indicador(es)

(K) 309 Porcentaje de avance en la formulación e implementación del modelo de aprovechamiento de residuos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	75.00	75.00%	✓	93.75%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$82,432	$37,612	45.63	$126,099	$106,539	84.49	$130,611	$120,030	91.90	$103,670	$47,755	46.06	$162,849	$0	0.00	$605,661	$311,937	51.50

Retrasos y soluciones: Se están desarrollando las actividades de acuerdo con los tiempos establecidos en el documento de Modelo de Aprovechamiento. Sin embargo, se presenta retraso en la ejecución de recursos por el pago de pasivos de los contratos de la construcción e interventoria del CEAP.

Avances y Logros: Avances del plan de desarrollo: el Modelo de Aprovechamiento fue formulado y publicado en la vigencia 2021, el documento puede ser consultado en la página: https://www.uaesp.gov.co/content/modelo-aprovechamiento. Se resaltan los siguientes logros en el cumplimiento de la implementación del modelo de aprovechamiento: En el periodo de este informe como principal avance está la formulación e implementación del Modelo de Aprovechamiento de residuos sólidos para el Distrito Capital que consiste en la hoja de ruta para la gestión de los residuos sólidos en el Distrito Capital para el presente cuatrienio (2020 ¿ 2024), responde a las metas del Plan Distrital de Desarrollo y sienta las bases para la implementación de un modelo de economía circular en el mediano y largo plazo.

Este modelo tiene como enfoque principal hacer la transición de un modelo lineal de manejo y disposición de residuos, hacía un modelo circular fundamentado en un nuevo modelo de aprovechamiento basado en las oportunidades de la economía circular. Que promueva la transformación y valorización de residuos, y como eje principal vincule activamente a la población y emprendimientos de reciclaje y tratamiento.

Gestión de Residuos Plásticos

- Fue implementado un proyecto piloto de mobiliario urbano en la calle 13, hecho con material 100% reciclado, en el que se aprovecharon aproximadamente 8 toneladas de residuos plásticos.

- Adquisición, suministro e instalación de maquinaria, equipos y elementos requeridos para la dotación de plantas de tratamiento de materiales aprovechables, construcción de redes y subestación eléctrica en las bodegas de María Paz, reparaciones locativas, mejoramientos, adecuaciones, demoliciones, reconstrucciones en proceso actualmente.

Gestión de Residuos Orgánicos
¿ Se ha rentregado 87 canecas verdes de 210 litros, 1.353 canecas de 30 litros y 10 contenedores verdes tipo kit, a los usuarios de la ruta selectiva de residuos orgánicos en la localidad de Usaquén y Suba, así como 9.100 unidades de bolsas verdes a la ciudadanía en general en diferentes espacios.

¿ Apoyo y fortalecimiento proyectos de recolección tratamiento residuos orgánicos, organizaciones de recicladores MYM y SINEAMBORE; logrando desviar más de 718 toneladas de residuos del Parque de Innovación Doña Juana.

Gestión de Residuos de Construcción y Demolición
¿ Se logró en dos fases la separación de los RCD, con un total de 10 organizaciones de recicladores en 19 localidades en 700 puntos críticos con un total de 7.830 intervenciones de separación, logrando obtener 24 toneladas de material aprovechable que se evitó su disposición.

293 Garantizar la operación de recolección, barrido y limpieza de los residuos sólidos al sitio de disposición final, en el marco de lo dispuesto en el PGIRS, y la supervisión de la recolección, transporte y almacenamiento temporal para disposición final de los residuos hospitalarios y similares generados en el Distrito Capital	$46,998	$6,044	12.86	$41,811	$30,669	73.35	$13,133	$11,079	84.37	$26,791	$8,695	32.45	$18.027	$0	0.00	$146,760	$56,487	38.49

Indicador(es)

(K) 310 Porcentaje de toneladas residuos ordinarios recolectados y transportados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	74.79	74.79%	✓	93.70%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		74.96%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el cumplimiento a la meta Plan de Desarrollo.

Avances y Logros: EEn cumplimiento del Plan de Desarrollo "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI" 2020-2024, se ejecutaron las actividades de Lavado especial, con un impacto de 2.895.398 mts2.

En los años 2021 y 2022, se ejecutaron las actividades de recolección de residuos orgánicos. Desde el año 2020 se vienen ejecutando las actividades de mayores frecuencias de lavado, con un promedio mensual de mts 2 de 1.496.272, interventoría a las actividades de Obligaciones de Hacer, recolección de residuos de arrojo clandestino - Mixtos. Así mismo, en el presente Plan de Desarrollo y hasta enero de 2022, se contrató y supervisó la interventoría a las actividades de supervisión, control y seguimiento a la prestación del servicio de gestión integral externa de residuos infecciosos a cargo del concesionario UT ECOCAPITAL.

Así mismo, desde la vigencia 2020 a septiembre 2023, se han suscrito adiciones con los cinco concesionarios para garantizar las actividades de las Obligaciones de Hacer, en los respecta a las actividades de Mayores Frecuencias de Lavado en áreas públicas. La ejecución de dichas actividades con recursos aportados por los concesionarios a corte 30 de agosto de 2023, asciende la suma de $17.060.523.238, y se han impactado más de 47.707.939,05 mts2 a lo largo de la ciudad.
De acuerdo al informe No. 66 agosto - Proyección Capital, a corte junio de 2023, se reporta que se han ejecutados las actividades de Mayores Frecuencia de Lavado interviniéndose 7,109,922,55 mts2, a lo largo de la ciudad.

En el mes de SEPTIEMBRE de 2023, fueron recolectadas y transportadas 150,726,68 toneladas de residuos sólidos por los operadores, garantizando la recolección y transporte del 100% de los residuos no aprovechables.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$82,432	$37,612	45.63	$126,099	$106,539	84.49	$130,611	$120,030	91.90	$103,670	$47,755	46.06	$162,849	$0	0.00	$605,661	$311,937	51.50

Para el mes de SEPTIEMBRE de 2023, con el propósito de garantizar las actividades de apoyo a la supervisión de la prestación de las actividades concesionadas mediante ASE, la Subdirección de RBL, adelantaron y suscribieron veinte (20) nuevos procesos de contratación del personal el cual será asignado en los grupos de trabajo que hacen frente a las actividades a las diferentes temáticas de conformidad con lo planeado.

Para el mes de SEPTIEMBRE de 2023, se continuó con la ejecución de las adiciones de las actividades de mayores frecuencias de lavado en áreas públicas en la ciudad en el marco de las actividades de Obligaciones de Hacer, con todos los concesionarios con un plazo de ejecución de cuatro (4) meses, hasta mediados del mes de noviembre de 2023.

Beneficios: Una ciudad limpia, transitable, en la cual la ciudadanía se apropie de ella y la cuide. Impactos: Una ciudad libre de residuos arrojados en la vía pública y áreas públicas de tránsito por los ciudadanos.

(K) 311 Porcentaje de toneladas de residuos hospitalarios recolectados, tratados y dispuestos FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	100.00%	★
2024	100.00	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		100.00%	★

294 Gestión y recolección de los residuos mixtos en los puntos críticos de la ciudad	$9,694	$9,522	98.22	$16,931	$16,759	98.98	$22,046	$22,046	100.00	$27,527	$24,142	87.70	$36,260	$0	0.00	$112,458	$72,468	64.44

Indicador(es)

(K) 312 Porcentaje de residuos clandestinos y puntos críticos recolectados y transportados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	74.79	74.79%	✓	93.70%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		74.96%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el cumplimiento a la meta Plan de Desarrollo.

Avances y Logros: En cumplimiento del Plan de Desarrollo ¿UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI¿ 2020-2024, la UAESP desde 2020 a la fecha ha suscrito adiciones con los cinco concesionarios para garantizar la recolecc6n y transporte hasta el sitio de disposición final de los residuos ubicados en los puntos críticos identificados, que son arrojados de manera clandestina por parte de algunos usuarios indisciplinados del servicio. es asi como estas actividades han generado que el Distrito en lo que va corrido del actual Plan de Desarrollo, haya dispuesto recursos por valor de $92,541,634.685. Es de resaltar que la Unidad atiende todos los puntos criticos detectados en la ciudad, los cuales mensaulmente se van actualizando a fin de garantizar los estandares de limpieza en las áreas públicas.

Para el mes de SEPTIEMBRE, se suscribió una (1) nueva adición con el concesionario PROMOAMBIENTAL, y se continuó con ejecución de las cuatro (4) adiciones vigentes suscritas con los otros cuatro (4) concesionarios con el propósito de no suspender y garantizar la recolección de los residuos de arrojo clandestino - Mixtos en la ciudad, y mantener los estándares de limpieza en las áreas públicas de la ciudad.

De igual manera se cuenta con La estrategia ¿Juntos Cuidamos Bogotá RBL - Ecopuntos¿, con el objetivo mitigar el impacto visual y sanitario que genera la acumulación indiscriminada de residuos mixtos en el espacio público. De esta manera se intervienen los puntos críticos y de arrojo clandestino de manera interinstitucional generando estrategias que motiven a los ciudadanos a apropiarse de su entorno y en esa medida se propicie el sostenimiento del área limpia. Esta estrategia inició a finales de 2020, y para la vigencia 2023 se amplio la cobertura de esta estrategia, llegando a todas las localidades Urbanas de la ciudad, es así como a corte SEPTIEMBREo, se han sensibilizado 51,333 personas, y se han recolectado 4,322 toneladas.

Para esta estratégia se tienen georeferenciados 81 Ecopuntos, en 19 localidades, los cuales estan dispuestos para la recolección gratuita de RCD y residuos voluminosos

Para el mes de SEPTIEMBRE, se realizaron diecisiete (17) jornadas, llegando a un total a 30 de SEPTIEMBRE de un total de 120 jornadas para 2023, así mismo, se llevo a cabo la recolección de 443 Toneladas y se sensibilizaron 5,306 ciudadanos.

Así mismo, para el mes de SEPTIEMBRE de 2023, se recolectaron y transportaron 21.360,48 toneladas de residuos sólidos, que habían sido arrojados clandestinamente en puntos críticos de la ciudad, y para lo corrido de la vigencia 2023, hasta el mes de SEPTIEMBRE se han recolectadon y transportado un total de 194.419,29 toneladas de residuos sólidos arrojados clandestinamente en puntos críticos de la ciudad.

Beneficios: Mantener los estándares de calidad de aseo en los zonas públicas de la ciudad.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$82,432	$37,612	45.63	$126,099	$106,539	84.49	$130,611	$120,030	91.90	$103,670	$47,755	46.06	$162,849	$0	0.00	$605,661	$311,937	51.50
295 Gestionar en el terreno del RSDJ la disminución del entierro de residuos y el mayor aprovechamiento con alternativas de transformación en energía y biogás, para que su vida útil no dependa del entierro de residuos sino de los proyectos de aprovechamiento	$11,037	$9,914	89.83	$20,907	$19,862	95.00	$28,978	$25,272	87.21	$7,357	$4,602	62.56	$47.883	$0	0.00	$116,162	$59,650	51.35

Indicador(es)

(K) 313 Toneladas de residuos dispuestas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.75	75.00%	✓	93.75%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en las actividades programadas. Por el contrario, debido a las actividades por parte de la UAESP frente a la separación en la fuente, aprovechamiento de residuos y operación de punto limpio, favoreció la disminución de disposición de residuos en relleno sanitario al interior del Parque de Innovación Doña Juana.

Avances y Logros: PUNTO LIMPIO: A partir de mayo del 2020, la UAESP desarrollo el proyecto Punto Limpio, para el desarrollo de las actividades de separación, clasificación y almacenamiento temporal de los residuos provenientes de puntos críticos o de arrojo clandestino ¿ RPCC, donde los residuos de construcción y demolición (RCD) resultantes del proceso de separación y limpieza fueron acopiados de manera temporal y posteriormente llevados a una escombrera autorizada. Por su parte, los residuos sólidos ordinarios resultantes de la labor anterior, denominados rechazos, fueron enviados a la celda de disposición final en el Relleno Sanitario al interior del Parque de Innovación Doña Juana.

Para el 2021, adicional a las actividades desarrolladas en la vigencia 2020, se incluyó la actividad de tratamiento de los residuos, la cual consistió en la clasificación de los RCD de tipo pétreo, por tamaños de partículas, lo que permitió enviar a Centro de Tratamiento y Aprovechamiento los materiales recuperados con mejores características, de acuerdo con el criterio y línea de mercadeo del centro de tratamiento. Por su parte, los materiales pétreos sin potencial de aprovechamiento fueron llevados a sitios de disposición final autorizados, para ser empleados en actividades de reconformación morfológica.

En concordancia con los fines trazados por la UAESP con relación a la gestión de los RPCC del Distrito y apuntando a la valorización de la fracción aprovechable recuperada, la UAESP a partir de febrero del 2022 migró del modelo que se venía ejecutando, hacía un piloto que permitiera evaluar el aprovechamiento y valorización de materiales pétreos directamente en un Centro de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD - CTA, debidamente autorizado por la autoridad ambiental y en operación, con el fin de disminuir los costos operacionales al Distrito, garantizar la reutilización de residuos generados en la ciudad y disminuir la huella de carbono generada por el consumo de materiales nativos (materiales de cantera y materiales aluviales).

En septiembre se recuperaron con el proyecto Punto Limpio 5.521,32 toneladas de RCD y maderas contenidas en los Residuos de puntos Críticos o Clandestinos - RPCC generados en el Distrito, evitando su ingreso a celda de disposición final en el PIDJ, gestionando su aprovechamiento y/o adecuada disposición.

Recolección Arrojo Clandestino
2020 165.564,73
2021 265.386,22
2022 267.393,53
2023 194.942,61
Total 893.287,09

Ingreso a Punto Limpio
2020 65.923,66
2021 111.368,22
2022 89.278,90
2023 67.356,23
Total 333.925,24

RCD Recuperado
2020 44.044,81
2021 97.037,45
2022 68.949,42
2023 50.038,73
Total 260.068,64

DISPOSICION FINAL: En lo corrido del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2023 (septiembre 2023), se han dispuesto en celda un total de 8.363.916,61 toneladas de residuos provenientes de Bogotá (Operadores de recolección + Convenios Bogotá).

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$82,432	$37,612	45.63	$126,099	$106,539	84.49	$130,611	$120,030	91.90	$103,670	$47,755	46.06	$162,849	$0	0.00	$605,661	$311,937	51.50
296 Implementar un modelo eficiente y sostenible de gestión de los residuos de demolición y construcción en el Distrito Capital	$967	$967	100.00	$2,032	$2,023	99.57	$484	$456	94.21	$1,145	$145	12.65	$19.320	$0	0.00	$23,948	$3,591	15.00

Indicador(es)

(K) 314 Instrumentos técnicos generados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.75	75.00%	✓	79.75%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		63.80%	⚠

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos ni factores limitantes hasta la fecha.

Avances y Logros:

Los recursos asignados para la construcción de la Planta de RCD no se invertirán durante la vigencia 2023 toda vez que los estudios y diseños muestran que el valor de construir dicha planta es muy superior a lo inicialmente programado. Por lo anterior se solicitará reducción presupuestal para esta meta.

En lo corrido del Plan de Desarrollo Distrital: La UAESP en febrero de 2022, consideró necesario evaluar el aprovechamiento y valorización de materiales pétreos directamente en un Centro de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD (CTA), debidamente autorizado y en operación, con el fin de disminuir los costos operacionales al Distrito, garantizar la reutilización de residuos generados en la ciudad, disminuir la huella de carbono generada por el consumo de materiales nativos (materiales de cantera y materiales aluviales) y obtener la información completa de manera directa operando un sistema de gestión integral de RPCC, por lo que, actualmente la actividad en Punto Limpio se viene desarrollando en un área ubicada en el predio Nueva Esperanza Lote 4, propiedad de la empresa SECAM JR S.A.S, con licencia de funcionamiento vigente, incluyendo maquinaria y equipo por destinación para las operaciones de separación, limpieza y valorización de Residuos de Puntos Críticos o Clandestinos- RPCC, ubicado en el Sector El UVAL.

Con el fin de dar continuidad a la prestación del servicio, se continuó con la ejecución del contrato UAESP-506-2023, suscrito entre SECAM JR SAS y la UAESP, mediante el cual se arrendó un área en un Centro de Tratamiento y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición (CTA) debidamente autorizado, para el manejo de los Residuos de Puntos Críticos o Clandestinos - RPCC, garantizando la continuidad de las actividades de separación y limpieza detallada tanto manual como mecánica, con el fin de realizar la disposición final adecuada para cada tipo de residuo, y recuperar entre otros, la fracción pétrea aprovechable, siendo esta última llevada a valorización directamente al CTA; logrando para el mes de septiembre el aprovechamiento por parte de CTA de 1.906,49 toneladas de RCD.

Cantidad Aprovechado
2022 52.343,87
2023 21.319,12
Total 73.662,99

Beneficios:
-Recuperación de materiales con potencial de aprovechamiento (productos de demolición, maderas, plásticos, etc.) para su posterior reincorporación a la cadena productiva. Permitiendo la disminución de impactos ambientales relacionados con la extracción de materiales pétreos,

- Recuperación de RCD pétreos llevándolos a procesos de valorización, siendo esta la línea a seguir para la construcción de sistemas de infraestructura vial sostenible.

-Disminución de la huella de carbono generada por el consumo de materiales nativos (materiales de cantera y materiales aluviales).

Impactos: Reducción de la explotación de los recursos naturales, para la obtención de materias primas.

297 Implementar una estrategia de cultura ciudadana para promover la separación en la fuente, el reuso, el reciclaje, valoración y aprovechamiento de residuos ordinarios orgánicos e inorgánicos, contribuyendo a mejorar la gestión sostenible de los residuos generados en la ciudad	$3,721	$3,693	99.25	$1,629	$1,586	97.35	$1,794	$1,745	97.26	$575	$482	83.80	$770	$0	0.00	$8,489	$7,506	88.42

Indicador(es)

(K) 315 Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de cultura ciudadana para promover la separación en la fuente, el reuso, el reciclaje, valoración y aprovechamiento de residuos ordinarios orgánicos e inorgánicos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	75.00	75.00%	✓	93.75%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$82,432	$37,612	45.63	$126,099	$106,539	84.49	$130,611	$120,030	91.90	$103,670	$47,755	46.06	$162,849	$0	0.00	$605,661	$311,937	51.50

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos ni factores limitantes hasta la fecha.

Avances y Logros: En lo corrido del cuatrenio se ha trabajado en: Sensibilización en pedagógicas para la adecuada gestión de residuos en el marco de:

1. Performance "Asómate a la ventana y te contamos porque La Basura No es Basura" contenido en separación de residuos en tres bolsas (blanca, verde y negra), para facilitar labor de aprovechamiento por parte de los recicladores y minimizar la cantidad de residuos

2. Intervención "Movilízate en Transmilenio y te contamos por que la basura no es basura",

3. Sensibilización a usuarios del sistema para la adecuada a gestión de residuos.

4. Performance " El Escuadrón de la Limpieza" actuación de intervención en espacio público para la adecuada gestión de residuos.

Fueron creadas herramientas pedagógicas, como el reto de ciudad ¿Aumentemos el aprovechamiento¿. El reto fue lanzado con la participación de niños de Mochuelo, quienes invitaron a la ciudadanía y a los niños de otros sectores de la ciudad a sumarse a la propuesta; a separar en las tres bolsas, a disminuir los residuos, a aumentar el aprovechamiento; ya que, por estar en zona de influencia son la población más afectada. Se creó el audiovisual y juego ¿Bogotá como un Organismo Vivo¿. Propuesta temática de la ciudad como organismo vivo que produce, consume, transforma, almacena y expulsa materiales, y que de acuerdo con las acciones de sus habitantes proyecta la calidad de su futuro.

La cartilla que abordan temas de reflexión sobre comportamientos relacionados con la gestión de residuos esto como herramienta para que los niños tengan conocimiento y tengan instrumentos para ser formadores en su territorio y en sus entornos sobre la gestión de residuos.

Adicionalmente se desarrollaron acciones pedagógicas a niveles en diálogo de saberes y promoviendo articulación y corresponsabilidad interinstitucional. Desarrollo de acciones pedagógicas en alianza con las instituciones educativas, de acuerdo con la priorización de la Secretaría de Educación del Distrito, a través de su Programa Entornos Educativos Compartidos Protectores y Confiables, desde un enfoque de cultura ciudadana se ha trabajado por la recuperación y promoción de la adecuada gestión de residuos en el interior y alrededor de las instituciones educativas.

Dentro de las principales campañas se cuenta con la campaña integral ¿No sea Mugre con Bogotá¿ para la atención de residuos en el espacio público, que tiene como propósito reducir la presencia de puntos de acumulación de residuos y puntos críticos en el espacio público, evidenciando que los comportamientos de los ciudadanos son parte del problema de arrojo de basuras en la ciudad con malos comportamientos, generando conciencia y sentido de pertenencia en torno a la correcta disposición de residuos en el espacio público, dando a conocer las normas que aplican a los ciudadanos y personas jurídicas que dispongan incorrectamente de estos residuos.

03	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$3,382	$3,314	97.99	$8,327	$8,283	99.48	$8,600	$8,588	99.86	$10,816	$8,603	79.54	$12,619	$0	0.00	$43,744	$28,788	65.81
45	Espacio público más seguro y construido colectivamente	$3,382	$3,314	97.99	$8,327	$8,283	99.48	$8,600	$8,588	99.86	$10,816	$8,603	79.54	$12,619	$0	0.00	$43,744	$28,788	65.81
0	N/A	$3,382	$3,314	97.99	$8,327	$8,283	99.48	$8,600	$8,588	99.86	$10,816	$8,603	79.54	$12,619	$0	0.00	$43,744	$28,788	65.81
335	Aumentar en un 25% la modernización a tecnología led del parque lumínico distrital compuesto por un total de 356.000 luminarias	$3,382	$3,314	97.99	$8,327	$8,283	99.48	$8,600	$8,588	99.86	$10,816	$8,603	79.54	$12,619	$0	0.00	$43,744	$28,788	65.81

Indicador(es)

(S) 362 Número de luminarias modernizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10,000.00	10,000.00	8,076.00	80.76%	
2021	21,334.00	28,437.00	28,437.00	100.00%	
2022	21,333.00	42,666.00	36,674.00	85.96%	
2023	21,333.00	15,813.00	23,058.00	145.82%	108.14%
2024	15,000.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	89,000.00	89,000.00	96,245.00	al Plan de Desarrollo	108.14%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos para el reporte del presente mes, se reporta el dato de modernización con corte a 31 de Julio 2023, ultimo periodo avalado.

Avances y Logros: La modernización a LED del Sistema de Alumbrado Público de Bogotá D.C, es el cambio de uno o más de los elementos que conforman la infraestructura del Sistema de Alumbrado Público de acuerdo con el avance tecnológico. En lo trascurrido del Plan de Desarrollo se ha modernizado a LED 96.245 luminarias correspondiente al 108,14% de avance de la meta establecida para los cuatro años de gestión.

El indicador de modernización presentado desde el mes de enero 2023 se distribuye de la siguiente manera: de la vigencia 2022 había quedado pendiente por reportar el último trimestre, por tanto las cifras reportadas en los meses de enero y febrero 2023 corresponden a la modernización de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2022 con 8.287 luminarias, ahora bien en el mes de marzo 2023 se inicia el reporte formal de la vigencia 2023 por lo que los meses reportados desde el mes de marzo a mayo 2023 y en el presente seguimiento del mes de agosto 2023 que se reportan los meses abril mayo y junio 2023 corresponden a la modernización avalada de los meses de enero a junio de la actual vigencia, ahora bien, en el presente reporte del mes de septiembre se presentan las cifras de modernización correspondientes al mes de Julio 2023 con 472 luminarias modernizadas para un total de luminarias reportadas en el 2023 de 23.058 luminarias modernizadas. Es importante recalcar que ya se cumplió en 100% de la meta programada para los 4 años de gestión, por lo anterior se realizará reprogramación de la misma para el primer semestre de la vigencia 2024 (enero a mayo 2024) con un estimado de meta de 3000 luminarias a modernizar.

Beneficios: *Ambiental: Los beneficios de la modernización a LED de las luminarias de alumbrado público impacta directamente en el ahorro del consumo de energía, por ser ésta más eficiente que la iluminación convencional hasta en un 48%, y está relacionado con la disminución de la huella de carbono disminuyendo la emisión de gas efecto invernadero (CO2).
*Seguridad: La modernización a LED de las luminarias de alumbrado público mejora las condiciones de la iluminación dado que optimiza la percepción de los colores de los objetos, brindando una mejor visibilidad del entorno impactando en la percepción de seguridad de los ciudadanos.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$3,382	$3,314	97.99	$8,327	$8,283	99.48	$8,600	$8,588	99.86	$10,816	$8,603	79.54	$12,619	$0	0.00	$43,744	$28,788	65.81

Población beneficiada: La población beneficiada son todos los habitantes de la ciudad de Bogotá. Las luminarias modernizadas reportadas en la presente vigencia son 23.058 que corresponden a la meta rezagada del último trimestre 2022 (oct-dic 2022) y de enero 2023 a julio 2023, las mismas fueron distribuidas por localidades así: Usaquén (2878), Chapinero (176), Santa Fe (409), San Cristóbal (314), Usme (1377), Tunjuelito (848), Bosa (517), Kennedy (2867), Fontibón (2459), Engativá (2341), Suba (3861), Barrios Unidos (1086), Teusaquillo (1082), Los Mártires (161), Antonio Nariño (71), Puente Aranda (1014), La Candelaria (99), Rafael Uribe Uribe (194), Ciudad Bolívar (1295), Sumapaz (9).

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$10,557	$9,910	93.87	$12,592	$11,509	91.40	$15,172	$13,773	90.78	$15,300	$10,420	68.10	$32,304	$0	0.00	$85,925	$45,612	53.08
56 Gestión Pública Efectiva	$10,557	$9,910	93.87	$12,592	$11,509	91.40	$15,172	$13,773	90.78	$15,300	$10,420	68.10	$32,304	$0	0.00	$85,925	$45,612	53.08
0 N/A	$10,557	$9,910	93.87	$12,592	$11,509	91.40	$15,172	$13,773	90.78	$15,300	$10,420	68.10	$32,304	$0	0.00	$85,925	$45,612	53.08
509 Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP	$10,557	$9,910	93.87	$12,592	$11,509	91.40	$15,172	$13,773	90.78	$15,300	$10,420	68.10	$32,304	$0	0.00	$85,925	$45,612	53.08

Indicador(es)

(K) 558 Gestión institucional y modelo de gestión de entidades del sector hábitat fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	91.40	91.40%			
2022	100.00	100.00	90.78	90.78%			
2023	100.00	100.00	69.85	69.85%	⚠	88.01%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		70.41%	✓

Retrasos y soluciones: Esta meta tuvo en el mes de Septiembre una adición presupuestal de $500 millones, para cumplir con actividades de contratación programadas para el cierre de vigencia, por lo que se puede observar que disminuye un poco el porcentaje de ejecución, pero los recursos se estiman que se comprometan de acuerdo a lo planeado.

Avances y Logros: Mantener el Fortalecimiento en la gestión institucional y el modelo de gestión con la contratación del personal competente para desarrollar las actividades de la Oficina TIC; garantizando el funcionamiento de la arquitectura tecnológica por medio de la contratación y puesta en funcionamiento de: Renovación licencias- gestión administración Solución Wifi, datacenter, firewall y antimalware(antivirus), generación respaldos de información y servicios de ofimática suit con cuentas correos, colaborativas BI-Contratar comunicación y conectividad portable-servicio equipos periféricos tipo escáner-actualización y soporte técnico licencia RunMyProcess.Fortalecemos la gestión institucional y el modelo de gestión enmarcando un patrón de procesos y actividades que desarrollar para garantizar el funcionamiento de la entidad asi:

1. Procesos:
1.1. Procesos de contratación de prestacion de servicios para personal profesional y de apoyo a la gestión para las dependencias OAP, SAL, OCI, OCDI, SAF y OACRI, con el cual se garantizan las actividades de cada subdirección u oficina.
1.2. Procesos de contratacion de vigilacia, aseo y cafeteria.
2. Actividades como:
2.1. Adiciones a los contratos de prestacion de servicios para personal profesional y de apoyo a la gestión.
2.2. Pago de los aportes al sistema de riesgos laborales de conductores.

Beneficios: Garantizar el funcionamiento de la arquitectura tecnológica de la entidad y las actividades inherentes a la oficina TIC.Gestionar para que las dependencias cuentan con el personal necesario y competente para el desarrollo de sus actividades; que los servicios de la entidad estén cubiertos para su buen funcionamiento.Contar con los implementos necesarios para desarrollar el mantenimiento de la entidad.

Impactos: Acceder a los diferentes tramites y servicios que ofrece la entidad, utilizando los canales virtuales y presenciales dispuestos para tal fin de una forma segura, agil y de rapida respuesta. Tener a la mano toda la informacion publica de la entidad y generar confienza y un junior acercamiento con ciudadania.Acceder a los diferentes tramites y servicios que ofrece la entidad, utilizando los canales dispuestos para tal fin de una forma segura, ágil y de rápida respuesta. Tener a la mano toda la información publica de la entidad y generar confianza y un junior acercamiento con la ciudadanía.Mantener una entidad segura y garantizar los espacios de trabajo para el desarrollo de las labores diarias.

TOTAL 228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	$96,771	$51,236	52.95	$147,118	$126,431	85.94	$155,283	$143,291	92.28	$130,286	$67,279	51.64	$209,273	$0	0.00	$738,730	$388,237	52.55

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$766	$662	86.35	$1,146	$1,045	91.21	$1,467	$1,446	98.63	$900	$859	95.47	$1,361	$0	0.00	$5,639	$4,012	71.15
22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica	$766	$662	86.35	$1,146	$1,045	91.21	$1,467	$1,446	98.63	$900	$859	95.47	$1,361	$0	0.00	$5,639	$4,012	71.15
0 N/A	$766	$662	86.35	$1,146	$1,045	91.21	$1,467	$1,446	98.63	$900	$859	95.47	$1,361	$0	0.00	$5,639	$4,012	71.15
160 Vincular 3.500.000 personas a las estrategias de cultura ciudadana, participación, educación ambiental y protección animal, con enfoque territorial, diferencial y de género	$766	$662	86.35	$1,146	$1,045	91.21	$1,467	$1,446	98.63	$900	$859	95.47	$1,361	$0	0.00	$5,639	$4,012	71.15

Indicador(es)

(S) 174 Número de ciudadanos a las estrategias de cultura, participación y educación ambiental con enfoque territorial diferencial y de genero

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1,001.00	1,820.00	1,804.00	99.12%			
2021	8,549.00	23,100.00	22,666.00	98.12%			
2022	18,250.00	29,350.00	29,350.00	100.00%			
2023	18,250.00	4,008.00	3,671.00	91.59%	★	99.42%	★
2024	13,950.00	2,172.00	0.00	0.00%			
TOTAL	60,000.00	60,000.00	57,491.00	al Plan de Desarrollo		95.82%	★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Entre 2020 y 2023 se han vinculado 57.491 ciudadanos y ciudadanas a las estrategias de cultura ciudadana, participación, educación ambiental y protección animal, con enfoque territorial, diferencial y de género así:
A. 885 prestadores de servicios
B. 47.790 ciudadanos y ciudadanas en los ámbitos educativo comunitario, recreo deportivo, institucional, Facebook y Youtube
C. 8.816 en instancias y los espacios de participación ciudadana

(S) 662 Número de redes, grupos, colectivos u organizaciones vinculadas a estrategias de gestión ambiental

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	16.00	16.00	100.00%			
2022	0.00	18.00	18.00	100.00%			
2023	0.00	10.00	9.00	90.00%	✓	97.73%	★
2024	0.00	5.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	49.00	43.00	al Plan de Desarrollo		87.76%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: A la fecha el Instituto tiene ha gestionado 43 Alianzas (acumuladas en PDD; 2020=3 + 2021=13 + 2022=18 + 2023= 9) por tanto se dio un cumplimiento del 100% conforme lo programado para la vigencia.

1. FUNDACIÓN ELIC
2.Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios de Exóticos y Mascotas
3. Fundación Franz Weber
4. Agencia Llorente y Llorente
5. COMVEZCO
6. Fundación BULL KAN COLOMBIA
7. Clínica raza
8. Pet Plan
9. Emisora tropicana
10. IDRD
11. CAJA DE VIVIENDA POPULAR (CVP)
12. Corporación Universitaria Republicana
13. Universidad del Bosque
14. JBB: Con el Jardín Botánico de Bogotá (JBB)
15. Centro Comercial Niza
16. Alcaldía Local de Suba
17. Empresa Rappi
18. Alcaldía de Medellín y la Alcaldía de Popayán
19.Terminal de transporte de Bogotá
20. Universidad Externado de Colombia

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$766	$662	86.35	$1,146	$1,045	91.21	$1,467	$1,446	98.63	$900	$859	95.47	$1,361	$0	0.00	$5,639	$4,012	71.15
21. CATAM 22. BKC 23.Asocialció amigos parque la 93 24. Subred Norte 25. Subred Sur 26. Animanaturalis 27. Fundación G.R.A.V.E.D 28. SDIS 29. Corporación Huitaka 30. DADEP 31. DASC 32. SDG 33. Clínica Raza 34. WEBHELP 35. Subred Centro Oriente 36. Diverpool 37. Subgerencia cultural del Banco de la República 38. Constructora Bolivar 38.Constructora Bolívar 39. FMC Technologies 40. Prosperidad Social 41. Agencia de publicidad Llorente y Llorente 42. Universidad Sergio Arboleda 43. EVOLUZOON																		
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$9,673	$5,283	54.61	$18,362	$17,810	97.00	$19,902	$19,898	99.98	$14,714	$13,266	90.16	$21,481	$0	0.00	$84,132	$56,257	66.87
34 Bogotá protectora de los animales	$9,673	$5,283	54.61	$18,362	$17,810	97.00	$19,902	$19,898	99.98	$14,714	$13,266	90.16	$21,481	$0	0.00	$84,132	$56,257	66.87
0 N/A	$9,673	$5,283	54.61	$18,362	$17,810	97.00	$19,902	$19,898	99.98	$14,714	$13,266	90.16	$21,481	$0	0.00	$84,132	$56,257	66.87
257 Desarrollar e implementar un programa de atención integral a la fauna sinantrópica del Distrito Capital incluyendo un piloto para realizar un diagnóstico sobre enjambres en Bogotá	$156	$149	95.20	$454	$370	81.39	$294	$294	100.00	$359	$320	89.31	$453	$0	0.00	$1,716	$1,133	65.99

Indicador(es)

(C) 274 Porcentaje de avance en la construcción del documento diagnóstico y la batería de indicadores y metas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	9.16	91.60%			
2021	30.00	26.00	26.00	100.00%			
2022	60.00	60.00	60.00	100.00%			
2023	90.00	90.00	78.11	86.79%	✓	86.79%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		78.11%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La meta presenta un avance acumulado de 78.11% en el cuatrienio en donde se ha realizado lo siguiente: doscientos ochenta y seis (286) censos de población. se ha brindado la atención médica veterinaria a 2.798 palomas a través de brigadas médicas y 86 enjambres de abejas han sido recepcionados, se han realizado 364 visitas técnicas a puntos reportados por la comunidad y se ha continuado con la alimentación del documento base -Guimpas-, el cual se ha complementado con estrategias de enriquecimiento al plan de acción y su respectiva implementación en territorio, abarcando estrategias de manejo contempladas en la resolución 2984 del 2019. Y ajustes al documento diagnóstico para el manejo y condiciones de bienestar animal para la especie de abeja común (Apis Mellifera).

258 Fortalecer el Escuadrón Anticrueldad mediante la ampliación de la capacidad de respuesta frente a casos de maltrato animal en la Línea 123 y en el equipo técnico especializado del IDPYBA	$349	$249	71.41	$591	$573	96.92	$1,127	$1,127	100.00	$1,466	$1,235	84.23	$1,582	$0	0.00	$5,114	$3,183	62.24

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$9,673	$5,283	54.61	$18,362	$17,810	97.00	$19,902	$19,898	99.98	$14,714	$13,266	90.16	$21,481	$0	0.00	$84,132	$56,257	66.87

(C) 275 Número de escuadrones fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.09	90.00%			
2021	0.30	0.26	0.26	100.00%			
2022	0.60	0.60	0.60	100.00%			
2023	0.90	0.90	0.88	97.78%	★	97.78%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		88.00%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Con corte al 30 de SEPTIEMBRE de 2023 la meta presenta un avance acumulado de 88,48% en el cuatrienio donde se ha realizado lo siguiente: Se implementaron acciones encaminadas al fortalecimiento de la atención de casos de presunto maltrato animal, tales como: La reestructuración de la ruta de atención, el fortalecimiento de la articulación interinstitucional e intersectorial, el fortalecimiento de capacidad operativa, la implementación de la línea 018000115161. Teniendo en cuenta el fortalecimiento operativo, se logró la atención de animales a través de 16.411 visitas de verificación de condiciones de bienestar animal en las diferentes localidades de la ciudad.

259 Realizar el 100% de la dotación y puesta en operación de la primera fase de la Casa Ecológica para Animales domésticos e iniciar la construcción de la Fase 2 conforme a lo estipulado en el plan de acción	$1,227	$0	0.00	$2,079	$2,016	96.95	$1,527	$1,527	100.00	$86	$86	100.00	$3,300	$0	0.00	$8,219	$3,629	44.15

Indicador(es)

(C) 276 Porcentaje de avance en la dotación y puesta en operación de Casa Ecológica de Animales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	3.00	3.00	0.00	0.00%			
2021	70.00	11.00	11.00	100.00%			
2022	81.00	12.00	12.00	100.00%			
2023	89.00	16.00	15.40	96.25%	★	96.25%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		15.40%	⊘

Retrasos y soluciones: Ha existido retrasos en a obra segun reuniones de seguimiento principalmnete la falta de personal con la cual cuenta el proyecto , la no presencia de transporte público y dificiles condiciones de seguirdad de los lugares cercanos de la obra, las condiciones ambientales es otro factor de referencia., desde findeter existe restraso de la variación y modificaciones presupuestales por parte de la SDA, lo cual ha dificultado establecer valor total de los montos.

Avances y Logros: El proceso de avance del proyecto ha pemritido surtir diversas reuniones de seguimiento y coordinación entre SDA e IDPYBA, se ha cumplido segun cronograma de obra items como socialización , avance interno de obra.

260 60.000 animales atendidos en los programas de atención integral de la fauna doméstica del Distrito Capital	$4,910	$4,497	91.60	$6,244	$6,000	96.08	$7,773	$7,770	99.96	$7,776	$6,871	88.36	$8,969	$0	0.00	$35,673	$25,139	70.47

Indicador(es)

(S) 277 Número de animales atendidos en el Distrito Capital por los diferentes programas del Instituto

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	8,805.00	17,500.00	18,043.00	103.10%			
2021	12,044.00	15,169.00	15,169.00	100.00%			
2022	12,690.00	15,538.00	15,538.00	100.00%			
2023	14,591.00	9,804.00	9,264.00	94.49%	★	99.08%	★
2024	11,870.00	1,989.00	0.00	0.00%			
TOTAL	60,000.00	60,543.00	58,014.00	al Plan de Desarrollo		95.82%	★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Con corte al 30 de SEPTIEMBRE de 2023 la meta presenta un avance cuatrenio acumulado de 58.014 animales atendidos en el cuatrienio y se avanzó en lo siguiente:
- A través del escuadrón anticrueldad se han atendido por presunto maltrato 18.865 animales.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$9,673	$5,283	54.61	$18,362	$17,810	97.00	$19,902	$19,898	99.98	$14,714	$13,266	90.16	$21,481	$0	0.00	$84,132	$56,257	66.87

- A través de brigadas médicas se atendieron 20.752 animales (15.794 perros y 4.958 gatos)
- Por Urgencias Veterinarias se atendieron 6.206 animales (4.426 caninos y 1.780 felino)
- Identificación 8.320 animales, con el fin de promover la protección y bienestar animal
- Ingresaron 1.073 animales a la Unidad de Cuidado Animal por situación de abandono o remitidos por entidades como bomberos, policía y la secretaria Distrital de Salud para la prestación del servicio de custodia.
- Se prestó atención veterinaria a 2.798 palomas de plaza a través de brigadas médicas

Para la vigencia 2023 se ha logrado la atención de 9.264 animales, que se encuentran desagregados de la siguiente manera:
-A través del escuadrón anticrueldad se han atendido por presunto maltrato 4.097 animales
- A través de brigadas médicas se atendieron 3.011 animales (2.399 caninos y 612 felinos), en 1.403intervenciones realizadas en las 20 localidades del distrito.
- Por Urgencias Veterinarias se atendieron 1.187 animales (793 caninos y 394 felinos).
- Ingresaron 221 animales a la Unidad de Cuidado Animal (139 caninos y 82 felinos) por situación de abandono o remitidos por entidades como bomberos, policía y la secretaria Distrital de Salud para la prestación del servicio de custodia.
- Se prestó atención veterinaria a 748 palomas de plaza a través de brigadas médicas y en clínica veterinaria especializada

261 Realizar la esterilización de 356.000 animales en el Distrito Capital	$3,031	$388	12.79	$8,993	$8,853	98.44	$9,181	$9,180	99.99	$5,028	$4.753	94.54	$7.176	$0	0.00	$33,409	$23,173	69.36

Indicador(es)

(S) 278 Número de animales esterilizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	62,380.00	15,679.00	15,679.00	100.00%	
2021	67,220.00	63,860.00	62,963.00	98.60%	
2022	77,230.00	89,000.00	88,763.00	99.73%	
2023	77,971.00	51,233.00	29,913.00	58.39% ⚠	90.25% ★
2024	71,199.00	137,362.00	0.00	0.00%	
TOTAL	356,000.00	356,000.00	197,318.00	al Plan de Desarrollo	55.43% ⚠

Retrasos y soluciones: Se ha presentado retrasos debido a alza de precios en modalidad de compra Acuerdo Marco de Precios, la cual se encuentra en revisión por Colombia Compra Eficiente, adicional a la baja afluencia de animales al punto fijo e incumplimiento de citas, y el alza del valor unitario a traves del servicio tercerizado.

Debido a las dificultades que se han presentado para obtener los recursos necesarios para cumplir con el objetivo establecido, se reajustará la programación de las actividades en el mes de octubre de 2023.

Avances y Logros: La meta presenta un avance cuatrenio acumulado de esterilización de 197.318 animales (76.680 caninos y 120.638 felinos) en el cuatrienio distribuido por localidad así: Usaquén: 4976, Chapinero: 1711, Santa Fe: 2341, San Cristóbal: 16379, Usme: 15794, Tunjuelito: 5014, Bosa: 14596, Kennedy. 16220, Fontibón: 5972, Engativá: 14478, Suba: 16456, Barrios Unidos: 2069, Teusaquillo: 1325, Los Mártires. 2900, Antonio Nariño: 3677, Puente Aranda. 4927, La Candelaria: 1477, Rafael Uribe: 15252, Ciudad Bolívar: 19204, Sumapaz: 591, Punto Fijo: 31959.

Para la vigencia 2023 se efectuó un avance en la meta a través de la esterilización de 29.913 animales (11.808 caninos y 18.105 felinos) distribuidos por localidad: Usaquén: 877, Chapinero: 171, Santa Fe: 317, San Cristóbal: 1646, Usme: 2441, Tunjuelito: 661, Bosa: 1617, Kennedy: 1743, Fontibón: 1301, Engativá: 1324, Suba: 2023, Barrios Unidos: 191, Teusaquillo: 98, Los Mártires: 654, Antonio Nariño: 493, Puente Aranda: 1138, La Candelaria: 230, Rafael Uribe Uribe: 1739, Ciudad Bolívar: 2069, Sumapaz: 148, Y Punto Fijo: 9032 . A través de 268 jornadas masivas a través de nuestro servicio tercerizado en las 20 localidades del Distrito Capital y 123 en el Punto Fijo UCA. De los cuales, 8.942 son animales en condición de vulnerabilidad y habitabilidad de calle fueron esterilizados a través de la Estrategia Capturar- esterilizar y Soltar CES y 20.971 perros y gatos cuyos cuidadores son residentes en lugares estratos 1.2 y 3 en zonas de mayos población estimada.

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$3,279	$2,623	80.00	$4,946	$4,507	91.13	$6,469	$6,441	99.57	$4,958	$4,839	97.59	$6,401	$0	0.00	$26,053	$18,410	70.66
56 Gestión Pública Efectiva	$3,279	$2,623	80.00	$4,946	$4,507	91.13	$6,469	$6,441	99.57	$4,958	$4,839	97.59	$6,401	$0	0.00	$26,053	$18,410	70.66
0 N/A	$3,279	$2,623	80.00	$4,946	$4,507	91.13	$6,469	$6,441	99.57	$4,958	$4,839	97.59	$6,401	$0	0.00	$26,053	$18,410	70.66
505 Formular y desarrollar dos (2) procesos institucionales de investigación y gestión del conocimiento ambiental y animal	$295	$288	97.59	$541	$422	77.96	$556	$554	99.59	$280	$276	98.52	$600	$0	0.00	$2,272	$1,539	67.74

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$3,279	$2,623	80.00	$4,946	$4,507	91.13	$6,469	$6,441	99.57	$4,958	$4,839	97.59	$6,401	$0	0.00	$26,053	$18,410	70.66

(S) 553 Número de procesos de investigación institucional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.20	0.20	0.20	100.00%			
2021	0.20	0.20	0.20	100.00%			
2022	0.25	0.25	0.25	100.00%			
2023	0.25	0.25	0.19	76.00%	✓	93.33%	★
2024	0.10	0.10	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.84	al Plan de Desarrollo		84.00%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La Meta Plan logró una magnitud ejecutada acumulada del 0,8459 en el cuatrienio, es decir el 84,59% correspondiente a las siguientes actividades:
Elaboración de trece (13) reportes de indicadores de la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal - PPDPYBA, los cuales se publicaron en el micrositio del IDPYBA y tienen como objetivo presentar los avances de la política de manera trimestral. Estos informes abarcan desde el año 2020 hasta el segundo trimestre de 2023.
Elaboración de tres (3) diagnósticos de necesidades de producción de investigación y gestión del conocimiento, socializados y priorizados por el Comité de investigación del IDPYBA y un avance del 76.48% del cuarto diagnostico en el 2023. adicionalmente se ha prestado acompañamiento al desarrollo de las iniciativas de investigación que resultaron del diagnóstico de necesidades de la vigencia, las cuales fueron priorizadas y socializadas a las diferentes áreas del IDPYBA.
Elaboración de cinco (5) productos de investigación:
- Ampliar el horizonte: ideas para mejorar la política de adopción de animales de compañía en Bogotá.
- Riesgos en la cría y reproducción selectiva de animales: Descripción de las enfermedades genéticas, congénitas, hereditarias o propias de la configuración racial en animales de compañía.
- Estimativo poblacional y caracterización de los perros deambulantes en el Distrito Capital.
- Estado de la cuestión académica, periodística y jurídica sobre la zoofilia.
- Intervenciones asistidas como alternativa para los animales en custodia del Instituto de Protección y Bienestar Animal.
Para el 2023 se ha llevado seguimiento a las investigaciones en "Intervenciones Asistidas con Animales fase 2" y "Estado de la cuestión: Enfoques de ética interespecie", respecto de esta última se concluyó el artículo que será parte integral del Libro sobre Cambio Climático, protección y bienestar animal.
Suscripción de tres (3) convenios para el fomento de la investigación y la gestión del conocimiento con instituciones así: 1). Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras PROCAT 2020, 2). Colegio de Abogados de Catamarca - 2021 y 3). Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de la Secretaría Distrital de la Mujer. 2022 y un avance del 87.80% del cuarto convenio que se espera suscribir con la Universidad del Bosque. Adicionalmente, se realizó el seguimiento a los convenios existentes y se ajusto el documento de la OMEG de la secretaria de la mujer.
Se han venido Implementando tres (3) semilleros de investigación (Semillero de Género, protección y bienestar animal, Semillero Ética Animal y Semillero Ciencia Animal), desarrollando sesiones de introducción a la investigación social, método científico y exploración de los contenidos.
Se cuenta con 1 batería de herramientas metodológicas: comité de bioética, museo virtual, boletín de datos geográficos, estrategia de medios, y ciclos de formación, las cuales han sido actualizadas.

540 Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA	$2,984	$2,335	78.26	$4,405	$4,085	92.75	$5,913	$5,887	99.56	$4,678	$4.563	97.53	$5.801	$0	0.00	$23,781	$16,871	70.94

Indicador(es)

(S) 589 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de las entidades de sector ambiente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	16.00	16.00	15.00	93.75%			
2021	21.00	28.00	27.90	99.64%			
2022	21.00	29.10	29.10	100.00%			
2023	22.00	15.00	11.30	75.33%	✓	95.75%	★
2024	20.00	12.90	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	99.90	83.30	al Plan de Desarrollo		83.38%	✓

Retrasos y soluciones: para el periodo reportado no se presentaron retrasos significativos para el cumplimiento de la meta

Avances y Logros: Se mantuvo la ampliación de la base de seguidores, el fortalecimiento de la red de periodistas aliados y medios de comunicación masivos y comunitarios,se dio cumplimiento a los reporte de PMR,SPI,POA ,ALERTAS, publicación HV indicadores, adicionalmente, se realizó reportes de trazadores, se dio concepto de 21 iniciativas construidas en laboratorios civicos, se realizó revisión de documentos instucionales asociados a salud integral a fauna, gestión juridica, talento humano, tecnología , se garantiza la prestación de servicio de la gestión administrativa mediante la contratación, seguimiento presupuestal

TOTAL 229 - INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	$13,718	$8,568	62.45	$24,453	$23,362	95.54	$27,837	$27,785	99.81	$20,573	$18,964	92.18	$29,242	$0	0.00	$115,824	$78,679	67.93

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$35,486	$28,462	80.21	$31,692	$20,691	65.29	$42,382	$35,177	83.00	$36,829	$18,752	50.92	$34,866	$0	0.00	$181,254	$103,081	56.87
17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI	$35,486	$28,462	80.21	$31,692	$20,691	65.29	$42,382	$35,177	83.00	$36,829	$18,752	50.92	$34,866	$0	0.00	$181,254	$103,081	56.87
0 N/A	$35,486	$28,462	80.21	$31,692	$20,691	65.29	$42,382	$35,177	83.00	$36,829	$18,752	50.92	$34,866	$0	0.00	$181,254	$103,081	56.87
111 Acompañar a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para que, en el marco de su autonomía universitaria, avance en la obtención de los objetivos de su Plan Estratégico de Desarrollo, en los siguientes componentes: ampliación de cobertura en 2.500 nuevos cupos de pregrado, fortalecimiento de las condiciones de calidad y acreditación mediante la dotación de los laboratorios de la nueva sede Ensueño, así como la dotación y actualización del Sistema de Bibliotecas	$35,486	$28,462	80.21	$31,692	$20,691	65.29	$42,382	$35,177	83.00	$36,829	$18,752	50.92	$34,866	$0	0.00	$181,254	$103,081	56.87

Indicador(es)

(C) 119 Número de estudiantes de pregrado matriculados Línea Base: 24627

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	25,127.00	25,127.00	25,188.00	112.20%	
2021	25,627.00	27,127.00	28,041.00	147.14%	
2022	26,127.00	27,127.00	28,442.00	0.00%	
2023	26,627.00	27,127.00	28,442.00	0.00%	152.60%
2024	27,127.00	27,127.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	152.60%

Retrasos y soluciones: No se presentan ningun tipo de retrasos en el cumplimiento dle indicador

Avances y Logros: El indicador ya cuenta con cumplimiento desde la Vigencia 2022

(S) 120 Número de laboratorios en la sede El Ensueño

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.50	0.42	0.42	100.00%	
2021	0.50	0.58	0.00	0.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.58	0.16	27.59%	58.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.58	al Plan de Desarrollo	58.00%

Retrasos y soluciones: Teniendo en cuenta los procesos precontractuales los cuales estan programados para la adjudicaciòn de los contrato, por lo cual se espera reportar avance para el 4to trimestre

Avances y Logros: Avances en estudios de mercado y ajustes a las fichas

(S) 121 Número de bibliotecas con actualización de sistemas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.25	0.19	0.20	105.26%	
2021	0.25	0.31	0.07	22.58%	
2022	0.25	0.37	0.25	67.57%	
2023	0.25	0.49	0.04	8.16%	55.45%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.01	0.56	al Plan de Desarrollo	55.45%

Retrasos y soluciones: La unidad de biblioteca se vio en la necesidad de contratar los mantenimientos para los actuales sistemas de biblioteca y se consolida la proyeccion tecnica de la autoatizacion de las bibliotecas la cual se vera materializada a traves de la compra de los equipos de autoprestamos y autodevolucion, a la fecha se estan tomando acciones y busquedas de fuentes de financiacion para poder realizar adicicon presupuestal que permita el cumplimiento y avance dle indicador

Avances y Logros:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$35,486	$28,462	80.21	$31,692	$20,691	65.29	$42,382	$35,177	83.00	$36,829	$18,752	50.92	$34,866	$0	0.00	$181,254	$103,081	56.87

(K) 646 Mantener y elevar la acreditación institucional de alta calidad y alcanzar el reconocimiento internacional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos ya se cumplio la meta

Avances y Logros: al finalizar el 2021la universidad habia cursado las tres estapas del proceso de reacreditacion, contruccion y radicacion del informe de reacreditacion visita de pares evaluadores, y la respuesta a comentarios al Rector, y se encontraba a l a espera de la ultima fase correspondiente a la respuesta del Ministerio respecto al procso. Finalmente en Diciembre del 2021 se le informo a la institucion que el ministerio de Educacion Nacional MEN a traves de la Resolucion No. 023653 del 10 de diciembre del 2021 renovo la acreditacion institucional de alta calidad de la Universidad por un periodo de 8 años

(S) 697 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con Regalías denominado Construcción y dotación del edificio de laboratorios de la facultad de ingeniería UDFJC

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.18	0.00	0.00%	
2022	0.00	14.51	14.51	100.00%	
2023	0.00	21.00	2.84	13.52%	48.86%
2024	0.00	16.49	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	52.00	17.35	al Plan de Desarrollo	33.37%

Retrasos y soluciones: Por tratarse de un proyecto de Construccion sobre una edificacion existente, la cual requirio de demolicion, una vez esta se realizo y finalizo, se evidenciaron hechos sobrevinientes (es decir que no fueron predicibles, y se presentaron diferencias en la alternativa hipotetica de las condiciones de Cimentacion de los vecinos colindantes de la Obra) que generaron una reprogramacion de obra y una optimizacion del proceso constructivo propio de la edificacion, con lo anterior se genero un reajuste al cronograma de obra, reajustes en la forma de pago con el fin de garantizar el balance del cronograma de obra y flujo de caja al contratista, ya que los pagos no son solo por avance de obra, sino tambien se contemplo los fijos mensuales (sostenimientos de nomina administrativos) con la finalidad de sostener la operación.

Avances y Logros: los Avances correnden a obra, y avances financieros en terminos de giros en fijos mensuales (sostenimientos de nomina y administrativos).

Avances de obra: Demolicion completa al 100% y a la fecha se proyeycta que para el mes de diciemmbre se incia el desarrollo de la cimentacion profunda y estructural.
Correo DayanaV.02102023.

TOTAL 230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	$35,486	$28,462	80.21	$31,692	$20,691	65.29	$42,382	$35,177	83.00	$36,829	$18,752	50.92	$34,866	$0	0.00	$181,254	$103,081	56.87

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

235 - Contraloría Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$2,473	$2,463	99.60	$12,132	$12,127	99.96	$17,496	$17,466	99.83	$18,139	$16,114	88.84	$18,160	$0	0.00	$68,401	$48,171	70.42
51 Gobierno Abierto	$2,473	$2,463	99.60	$12,132	$12,127	99.96	$17,496	$17,466	99.83	$18,139	$16,114	88.84	$18,160	$0	0.00	$68,401	$48,171	70.42
0 N/A	$2,473	$2,463	99.60	$12,132	$12,127	99.96	$17,496	$17,466	99.83	$18,139	$16,114	88.84	$18,160	$0	0.00	$68,401	$48,171	70.42
551 Implementación de una estrategia anual de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo	$506	$498	98.46	$890	$890	100.00	$900	$898	99.82	$900	$805	89.46	$900	$0	0.00	$4,096	$3,092	75.48

Indicador(es)

(S) 604 Número de estrategias de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de control social, gestión ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2023	1.00	1.00	0.54	54.00%	⚠	88.50%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	5.00	5.00	3.54	al Plan de Desarrollo		70.80%	✓

Retrasos y soluciones: La meta 551 no presenta retrasos, y se proyectan ejecutar al 100% al finalizar la vigencia.

Avances y Logros: En desarrollo de la estrategia anual de asesoría y seguimiento del ejercicio del control social,se realizó lo siguiente:

Se realizaron 108 Acciones de Formación con la participación total de 3040 personas, así: 48 capacitaciones y otras actividades con contralores estudiantiles, 57 capacitaciones a veedores y ciudadanía en general, 2 diplomados a la ciudadania en general y 1 Apoyo y/o acompañamiento en la creación de veedurías ciudadanas.

Se realizaron 276 Acciones de Diálogo con la participación de 4496 personas así: 110 Reunión local de control social, 111 Inspección a terreno, 47 Actividades convocadas por otras entidades y 8 promociones de veeduría (acompañamiento a la gestión de veedurías ciudadanas).

Lo anterior enfocado a la ciudadanía de las 20 localidades para generar fortalecimiento de la imagen institucional, confianza sobre el ejercicio auditor, participación conjunta por la transparencia y el plan anticorrupción y atención al ciudadano.

Se realizó la promoción institucional dirigida al cliente interno y externo para informar y difundir la gestión del control fiscal y del quehacer misional, a través de los diferentes canales institucionales como son entre otros, boletines de prensa, medios de comunicaciones como internet, TV, radio e impresos y redes sociales. Se realizaron herramientas de comunicación digital propiciando el acercamiento de la entidad con la población joven del distrito capital. Se apoyo el cubrimiento, grabación, preedición y edición de las actividades y eventos institucionales y apoyo a la elaboración de las piezas audiovisuales, se prestó el servicio de video y fotografía de los eventos institucionales y se elaboraron 5 capsulas de video con diferentes géneros informátivos (crónica, reportaje, noticia, editorial, entrevista, casos de exito).

Se realizó apoyo en la elaboración del boletin concejo y control, la gestión del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, en la preparación de la capacitación del segundo semestre, relacionada con la normatividad, procedimiento, uso del aplicativo de Peticiones, Quejas y Reclamos - PQR y lenguaje claro. Igualmente se apoyó el cubrimiento en las sesiones del concejo, para mejorar la relación y el seguimiento hacia el control político ejercido por el cabildo distrital, mejorando la interacción con el cliente externo. Se realiza periodicamente el seguimiento al PAAC, verificando el buen funcionamiento, calidad y accesibilidad de los trámites y servicios en la página web, en cuanto a los canales de atención al ciudadano.

552 Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	$1,968	$1,965	99.89	$9,802	$9,798	99.96	$13,696	$13,669	99.80	$14,339	$12,922	90.12	$12,760	$0	0.00	$52,565	$38,355	72.97

Indicador(es)

(K) 605 Porcentaje de ejecución del plan de fortalecimiento, adecuación y sostenibilidad SIGD - MIPG en las entidades distritales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	89.00	89.00%	✓	97.25%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		77.80%	✓

Retrasos y soluciones: La meta 552 no presenta retrasos, y se proyectan ejecutar al 100% al finalizar la vigencia.

Avances y Logros: Avance 89%, en desarrollo de esta estrategia se ejecutan 7 accciones así:
1. Plan de Trabajo para mantener la certificación del SGC bajo la norma ISO 9001:2015, cumplida 100% (Auditoría Interna, contratación auditoría externa de seguimiento, sensibilización, revisión por la dirección y auditoría externa).Diseño y formulación de las fases del proyecto de transformación digital. Avance 100%.
2. Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA (avance 90%), instrumento de planificación ambiental, se desarrolla a través de la implementación de los siguientes programas: Uso eficiente del agua, Uso eficiente de energía, Gestión Integral de Residuos, Consumo Sostenible, Implementación de

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

235 - Contraloría Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$2,473	$2,463	99.60	$12,132	$12,127	99.96	$17,496	$17,466	99.83	$18,139	$16,114	88.84	$18,160	$0	0.00	$68,401	$48,171	70.42

prácticas sostenibles - Movilidad urbana sostenible y adaptación al cambio climático y Socialización de prácticas ambientales.
3. Gestión Documental (avance 75%). Se ejecuta el Programa de Gestión Documental y el Sistema Integrado de Conservación - SIC, de acuerdo a la normatividad archivística del distrito. Se realizaron visitas archivos de gestión con el fin de revisar el cumplimiento de la producción, organización, preservación de la documentación producida, así como préstamos documentales y apoyo en la organización de los archivos de gestión en varias dependencias, conforme a las Tablas de Retención Documental - TRD, para dar aplicación a las transferencia primarias.
4. Estrategias para incorporar las ODS en el ejercicio del control fiscal y adhesión al pacto global (94%), se realizaron las siguientes actividades: se culmina la fase de informe y cierre de Auditoría Internacional de Desempeño "Políticas implementadas para el logro de las metas ODS 1 y mitigación del impacto del covid-19, con énfasis en la disminución de las brechas de género, ejecutada 100%.
Informe de Sostenibilidad - Pacto Global, se ejecuta plan de trabajo para realizar este informe con metodologías de estándares GRI, en cumplimiento de la adhesión a la iniciativa del Pacto Global de las Naciones Unidas, avance 88%.
5. Documentos de análisis de información basados en analítica de datos BIG DATA (avance 100%). se realizo la identificacion, obtencion, procesamiento, actualizacion y publicación de la informacion relacionada con la contratacion y ejecucion presupuestal de los sujetos de control del distrito, correspondiente a corte 31 de julio de 2023 y se continua con con el desarrollo de la version 2 del tablero de seguimiento a la contratacion del distrito.
6. Sustanciación de procesos de responsabilidad fiscal (avance 76%). Se han ejecutoriado 148 procesos de responsabilidad fiscal de las vigencias 2017 y 2018 de los 209 procesos activos al empezar la vigencia 2023. Se han proferido 487 decisiones teniendo como meta de la anualidad 600 decisiones.
7. Apoyo en la ejecucion del Plan de Auditoria Distrital a las direcciones sectoriels de fiscalizacion contribuyeron a la terminacion de 107 auditorias (60 de regularidad, 34 de desempeño, 7 de cumplimiento, y 6 visitas de control fiscal (avance 89%).

553 Adecuar infraestructura física de la Contraloría de Bogotá	$0	$0	0.00	$1,440	$1,439	99.88	$2,900	$2,899	99.95	$2,900	$2,387	82.32	$4,500	$0	0.00	$11,740	$6,724	57.28

Indicador(es)

(K) 606 Porcentaje de intervención en infraestructura física y dotacional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	18.00	90.00	100.00	111.11%			
2022	22.00	90.00	90.00	100.00%			
2023	25.00	90.00	70.00	77.78%	✓	96.30%	★
2024	25.00	90.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		72.22%	✓

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos, y se proyectan ejecutar al 100% al finalizar la vigencia.

Avances y Logros: Se adjudico el contrato número 648 de 2023 cuyo objeto es: Mantenimineto y adecuaciones locativas de las sedes de la contraloria de bogota se encuentra en la etapa de ejecucion de obra en la sede principal y la sede de gran america confomrme a los cronogramas establecidos en el contrato.
Se adjudico el contrato número 668 de 2023 cuyo objeto es: suministro e instalacion de mobiliario para las distintas sedes de la contraloria de bogota el cual se encuentra en ejecucion.

(K) 607 Porcentaje de ejecución de actividades para garantizar sistemas de información para el control fiscal

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	21.00	90.00	100.00	111.11%			
2022	21.00	90.00	90.00	100.00%			
2023	24.00	90.00	87.00	96.67%	★	102.59%	★
2024	24.00	90.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		76.94%	✓

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos, y se proyectan ejecutar al 100% al finalizar la vigencia.

Avances y Logros: Se realizó contrataciones para atender la demanda de servicios de TI y el fortalecimiento de la plataforma tecnológica así:
Servicio de soporte y mantenimiento de la plataforma de rendición de cuentas de los sujetos de control.
Convenio OIT para aunar esfuerzos para desarrollar capacidades en materia de transformación digital, así como la transferencia de conocimiento a los funcionarios en derechos humanos y fundamentales del trabajo dentro del contexto de las multiples tipologías de las relaciones laborales, competencias digitales y gestión del cambio.
Profesionales que apoyan y dan soporte al Sistema Administrativo y Financiero SI-CAPITAL.
Adquisición de servicios Certificado Sitio Seguro.
Corel Draw.
Equipos de red para el fortalecimiento de la conectividad alambrica e inalambrica, switch borde.
Servicio de arrendamiento access point (AP) y controladora.
Software AD Manager Plus Professional Edition (administracion directorio activo).
Servicio de soporte y mantenimiento de la planta telefonica, adquisición de aparatos telefonicos.
Adquisición licencia TOD para ORACLE.
Renovacion del soporte para la infraestructura del Data Center, renocacion de licencias de uso, adquisicion y renovacion de licenciamiento de la suite adobe, realizacion de pruebas de vulnerabilidad para la infraestructura tecnologoica para el mejoramiento del perfil del riesgo de la entidad y poder definir una postuta en seguridad de la informacion y prestacion de servicios profesionales para apoyar a la direccion de Tic en actividades relacionadas con la infraestructura de hardware y comunicaciones.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

235 - Contraloría Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$2,473	$2,463	99.60	$12,132	$12,127	99.96	$17,496	$17,466	99.83	$18,139	$16,114	88.84	$18,160	$0	0.00	$68,401	$48,171	70.42
Se encuentran en proceso otras necesidades de TI establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones. Se culminaron las siguientes 2 soluciones de TI: Fortalecimiento al servicio de red inalambrica para la sede principal y Gestión de control de acceso (Directorio activo). En ejecución fortalecimiento de las soluciones de software desarrolladas In-House, actualización de la versión del aplicativo SIVICOF, rediseño e implementación de la Intranet. Actividades que apuntan al Plan de Acción de TI, encaminadas a actualización de la plataforma tecnológica, con el fin de mejorar la gestión de los procesos y contribuir a la transformación digital, así como dar cumplimiento a la Política de Gobierno Digital.																	
TOTAL 235 - CONTRALORÍA DISTRITAL	$2,473	$2,463	99.60	$12,132	$12,127	99.96	$17,496	$17,466	99.83	$18,139	$16,114	88.84	$18,160	$0	0.00	$68,401	$48,171	70.42

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

240 - Lotería de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
01 Subsidios y transferencias para la equidad	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
0 N/A	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
4 Mejorar la calidad de vida de 400 loteros adultos mayores	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 4 Número de loteros adultos mayores que reciben BEPS

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2022	150.00	150.00	0.00	0.00%			
2023	150.00	123.00	100.00	81.30%	✓	81.30%	✓
2024	0.00	177.00	0.00	0.00%			
TOTAL	400.00	300.00	100.00	al Plan de Desarrollo		33.33%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos debido a que el avance en este indicador se tiene planeado para el cuarto trimestre de la vigencia 2023, donde se van a incluir 123 beneficiarios a la apuesta de la Lotería de Bogotá por dignificar la vejez de los colocadores independientes de lotería tradicional o de billete, logrando los 223 beneficiarios.

Avances y Logros: Se ha avanzado en un nuevo contrato interadministrativo el cual tiene como objetivo incluir 123 beneficiarios en el programa BEP de la entidad, el cual ya cuenta con el compromiso presupuestal.

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$623	$623	100.00	$470	$470	100.00	$600	$580	96.67	$442	$361	81.70	$108	$0	0.00	$2,243	$2,034	90.69
56 Gestión Pública Efectiva	$623	$623	100.00	$470	$470	100.00	$600	$580	96.67	$442	$361	81.70	$108	$0	0.00	$2,243	$2,034	90.69
0 N/A	$623	$623	100.00	$470	$470	100.00	$600	$580	96.67	$442	$361	81.70	$108	$0	0.00	$2,243	$2,034	90.69
535 Realizar actividades de fortalecimiento institucional de la Lotería de Bogotá, en la meta comercial	$354	$354	100.00	$320	$320	100.00	$383	$383	100.00	$95	$90	94.74	$80	$0	0.00	$1,232	$1,147	93.10

Indicador(es)

(K) 584 Porcentaje de actividades de fortalecimiento institucional de la Lotería de Bogotá, en la meta comercial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	94.74	94.74%	★	98.69%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		78.95%	✓

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: A corte SEP de 2023 la Lotería de Bogotá de Bogotá a ejecutado los recursos de la meta comercial principalmente en la realización del Promocional "Planes Fines de Semana" del Sorteo 2684 el cual busca aumentar los ingresos por venta de Lotería y por consecuencia, aumentar las trasferencias a la salud y educación.
También se han ejecutado recursos con el fin de realizar acciones de promoción de la marca Lotería de Bogotá y de capacitación del juego legal en el marco de las diferentes actividades culturales de la comunidad Rrom, en particular, con las Organizaciones Unión Romani y Pro Rom.

536 Realizar actividades de fortalecimiento institucional de la Lotería de Bogotá, en la meta operativa	$269	$269	100.00	$150	$150	99.99	$217	$197	90.78	$347	$271	78.13	$28	$0	0.00	$1,011	$887	87.74

Indicador(es)

(K) 585 Porcentaje de actividades de fortalecimiento institucional de la Lotería de Bogotá, en la meta operativa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	92.00	92.00%	★	98.00%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		78.40%	✓

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

240 - Lotería de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$623	$623	100.00	$470	$470	100.00	$600	$580	96.67	$442	$361	81.70	$108	$0	0.00	$2,243	$2,034	90.69
Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos Avances y Logros: A corte SEP de 2023 la Lotería de Bogotá a ejecutado los recursos de la meta operativa en la adecuación de su sede principal donde se realizaron obras de adecuación y mejoras locativas en los pisos 1, 2 y 3 de la Lotería de Bogotá ubicada en la Carrera 32A # 26 ¿ 14.																		
TOTAL 240 - LOTERÍA DE BOGOTÁ	$623	$623	100.00	$470	$470	100.00	$600	$580	96.67	$442	$361	81.70	$108	$0	0.00	$2,243	$2,034	90.69

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

260 - Canal Capital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$9,283	$9,209	99.21	$10,892	$9,887	90.77	$12,392	$12,169	98.21	$14,493	$13,828	95.41	$15,128	$0	0.00	$62,187	$45,094	72.51
56 Gestión Pública Efectiva	$9,283	$9,209	99.21	$10,892	$9,887	90.77	$12,392	$12,169	98.21	$14,493	$13,828	95.41	$15,128	$0	0.00	$62,187	$45,094	72.51
0 N/A	$9,283	$9,209	99.21	$10,892	$9,887	90.77	$12,392	$12,169	98.21	$14,493	$13,828	95.41	$15,128	$0	0.00	$62,187	$45,094	72.51
493 Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía	$338	$323	95.71	$1,342	$1,109	82.58	$1,471	$1,467	99.75	$1,587	$1,303	82.11	$1,791	$0	0.00	$6,529	$4,202	64.37

Indicador(es)

(K) 539 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	85.72	85.72%			
2021	100.00	100.00	105.44	105.44%			
2022	100.00	100.00	102.40	102.40%			
2023	100.00	100.00	84.01	84.01%	✓	94.39%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.51%	✓

Retrasos y soluciones: En lo uqe corresponde a la meta 4, para la vigencia se adelantan las actividades correspondientes a la gestión, alistamiento y preparación de la entidad en lo relacionado con la certificación ISO 27001; esto teniendo en cuenta que debido a las restricciones presupuestales no se puede contratar el proceso de auditoría y certificación requeridos.

Avances y Logros: En lo que corresponde a la gestión del diligenciamiento FURAG, desde Planeació se adelantó en el trimestre el reporte de información en el aplicativo dispuesto, deacuerdo con la información revisada con las áreas a cargo de implementar las dimensiones y políticas del MIPG. Este resultado constituye el insumo fundamental para la identificación de los posibles asuntos sujetos a fortalecer y complementar para comnseguir la meta propuesta en el presente cuatrienio. En complemento, lo correspondiente a los seguimientos periódicos de avancesd en el Plan de Fortalecimiento Institucional arrojan resultadosc positivos en términos de la alineación y cumplimiento de las actividades programadas con la ejecución de dichos compromisos, presentando ligeros retrasos que no comprometen el logro esperado de dicho plan al cierre de la vigencia.
De igual forma los asuntos correspondientes al PETI, se han ejecutado de forma consistente con el plan de trabajo dispuesto por el área responsable de la misma

539 Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública	$8,945	$8,886	99.34	$9,550	$8,779	91.93	$10,920	$10,702	98.00	$12,906	$12,525	97.05	$13,338	$0	0.00	$55,659	$40,891	73.47

Indicador(es)

(K) 588 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	101.63	101.63%			
2023	100.00	100.00	75.15	75.15%	✓	94.20%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.36%	✓

Retrasos y soluciones: Durante la presente vigencia,pese a los tiempos extenfidos que se pueden tomar los procesos de contratación pública, incluidos las convocatorias y los limitados rercursos económicos. Capital ha superado las metas en horas de producción, contemplando mínimo un 90% de emisión al aire de los proyectops producidos en esta vigencia y una ejecución presupuestal y contractual óptima que ascienda a 97.04% con corte a septiembre de 2023

Avances y Logros: A tracés de la ejecución del plan de inversión asociado a los proyectos de creación y cocreación se ha dado continuidad y sostenimiento a ERureka, la segunda señal de TDT de capital Sistema de Comunicació0n Pública, con 24 horas para niños, niñas y adolescentes y 2.184 horas de programaciónentre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2023.
Igualmente, durante toda la vigencia se ha fortalecido la democratización de eventos culturales, deportivos y académicos con una amplia oferta de transmisiones culturales y deportivas que asciende a 240 transmisiones de eventos realizados en Bogotá.
Así mismo, los proyectos periodísticos Capital ahora, mesa Capital ofrecen a la ciudadanía a través de pantalla abierta una hora de lunes a viernes y una hora de domingo a domingo respecrtivamente, contenido de análisis que va más allá de la noticia, con una estrategia convergente que amplía el universo temático y de análisis a través de la web y redes (tik tok, YouTube e Instagram).

TOTAL 260 - CANAL CAPITAL	$9,283	$9,209	99.21	$10,892	$9,887	90.77	$12,392	$12,169	98.21	$14,493	$13,828	95.41	$15,128	$0	0.00	$62,187	$45,094	72.51

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$3,653	$2,479	67.85	$50,945	$50,815	99.74	$49,877	$49,588	99.42	$72,777	$66,908	91.94	$57,637	$0	0.00	$234,888	$169,790	72.29
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia	$3,653	$2,479	67.85	$50,945	$50,815	99.74	$49,877	$49,588	99.42	$72,777	$66,908	91.94	$57,637	$0	0.00	$234,888	$169,790	72.29
0 N/A	$3,653	$2,479	67.85	$50,945	$50,815	99.74	$49,877	$49,588	99.42	$72,777	$66,908	91.94	$57,637	$0	0.00	$234,888	$169,790	72.29
353 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones Educativas Distritales, el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba (aporte de movilidad a meta del sector seguridad)	$3,653	$2,479	67.85	$50,945	$50,815	99.74	$49,877	$49,588	99.42	$72,777	$66,908	91.94	$57.637	$0	0.00	$234,888	$169,790	72.29

Indicador(es)

(C) 380 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables con énfasis en Instituciones Educativas Distritales, Sistema Integrado de Transporte Público, Ciclorutas, parques y zonas de rumba

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	35.00	35.00	35.00	100.00%	
2022	65.00	65.00	65.00	100.00%	
2023	95.00	95.00	87.50	92.11%	92.11%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	87.50%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo creciente cuyo resultado representa un avance del 87.50% con respecto a lo programado para toda la vigencia del PDD. Los principales logros fueron:

Desarticulación de 28 organizaciones criminales.

Reducción del 33% en casos de hurto (7.137) en el Troncal y del 25% (1.050) en el Zonal.

Captura de 1.414 personas por delito de hurto, 552 por hurto a teléfonos celulares y recuperación de 712 celulares.

Realización de 552 verificaciones para la implementación y/o cambio de servicios zonales y troncales.

Análisis de 2.520 eventos de accidentalidad, 242.564 Inspecciones de Manejo Preventivo, 249.660 Inspecciones de Velocidad y 260.788 Inspecciones de Alcoholimetría.

Adquisición de 1.520 cámaras que serán instaladas en todas las estaciones y portales del Sistema.

Actualización de los planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de los portales del Sistema y 12 troncales.

Implementación del sistema de alertas tempranas donde se reportan y gestionan las novedades evidenciadas en el Sistema.

Identificación y atención de 572 casos de violencia contra la mujer.

Realización de 221operativos para la recuperación del espacio público, desmontando 950 cambuches, recogiendo 123 toneladas de residuos sólidos, incautación de 111 armas y sensibilización a 3.547 habitantes de calle, de los cuales el 14% accedió a la oferta del Distrito.

575.938 sensibilizaciones sobre Violencia Basada en Género a usuarios/as y 1.326 a colaboradores del Sistema.

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$1,778,042	$1,488,247	83.70	$4,254,432	$3,900,574	91.68	$5,351,189	$5,014,011	93.70	$8,431,664	$5,543,838	65.75	$2,371,468	$0	0.00	$22,186,794	$15,946,670	71.87
49 Movilidad segura, sostenible y accesible	$1,778,042	$1,488,247	83.70	$4,254,432	$3,900,574	91.68	$5,351,189	$5,014,011	93.70	$8,431,664	$5,543,838	65.75	$2,371,468	$0	0.00	$22,186,794	$15,946,670	71.87
0 N/A	$1,778,042	$1,488,247	83.70	$4,254,432	$3,900,574	91.68	$5,351,189	$5,014,011	93.70	$8,431,664	$5,543,838	65.75	$2,371,468	$0	0.00	$22,186,794	$15,946,670	71.87
374 Aumentar en 20% la oferta de transporte público del SITP	$1,030,671	$1,026,879	99.63	$2,922,612	$2,728,215	93.35	$2,778,586	$2,776,175	99.91	$3,662,085	$2,884,967	78.78	$1,310,231	$0	0.00	$11,704,184	$9,416,236	80.45

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$1,778,042	$1,488,247	83.70	$4,254,432	$3,900,574	91.68	$5,351,189	$5,014,011	93.70	$8,431,664	$5,543,838	65.75	$2,371,468	$0	0.00	$22,186,794	$15,946,670	71.87

(C) 401 Número de sillas adicionales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	8.00	66,781.00	45,078.00	67.50%	
2021	19.00	127,700.00	130,485.00	102.18%	
2022	19.00	166,954.00	191,367.00	114.62%	
2023	20.00	166,954.00	189,258.00	113.36%	113.36%
2024	20.00	166,954.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	113.36%

Retrasos y soluciones: Si bien se reduce la magnitud, la misma no presentan retrasos. El logro reportado es superior a la meta PDD programada 166.954 sillas para 2023

Avances y Logros: El avance de la meta de aumento de sillas se dio de manera gradual a corte de septiembre 2023 se tienen 476.020 sillas vinculadas para el componente de flota troncal, mientras que para el componente de flota zonal se tienen 548.009 sillas vinculadas, para un total de 1.024.029 sillas. Estas cifras son equivalentes a un aumento de 189.258 sillas ofertadas que corresponden a un 22,67%, con respecto a la línea base para el Plan Distrital de Desarrollo - PDD que es de 834.771 sillas. Correo MauricioIsaza02102023.

375 Aumentar en 4 puntos porcentuales la confiabilidad del servicio del SITP en sus componentes troncal y zonal	$8,998	$8,336	92.64	$16,864	$16,758	99.37	$31,792	$31,513	99.12	$54,024	$46.964	86.93	$16,003	$0	0.00	$127,681	$103,571	81.12

Indicador(es)

(C) 402 Confiabilidad del servicio del SITP en el componente troncal y zonal

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.50	79.00	78.96	99.95%	
2021	0.80	79.30	88.05	111.03%	
2022	1.00	79.50	88.25	111.01%	
2023	2.00	80.50	88.27	109.65%	109.65%
2024	4.00	82.50	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	106.99%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo creciente cuyo resultado representa un avance del 88.27 con respecto al 82.50 programado para toda la vigencia del PDD.

BRT (99.64): El sistema tiene muy buenos resultados en el cumplimiento de los despachos programados, donde los despachos ordenados se cumplen en un alto porcentaje respondiendo así a la demanda.

Reflejando el buen desempeño del servicio troncal para el cumplimiento de despachos y kilómetros programados y el incremento en la gestión de mantenimiento.

Aumentando la Distancia Promedio de Varados de la flota con la incorporación de 1.441 buses nuevos, por la finalización del otrosí estructural para la fase 3.

Zonal (76.89): Para el comportamiento mensualizado en el último trimestre, los meses habituales de julio (78.21) y agosto (75.56) presentan un indicador superior al mes habitual del primer trimestre de marzo. Por lo tanto, se evidencia un mejor comportamiento para los meses típicos que resultan mas comparables.

Tecnológico: 2794 vehículos con ITS no SIRCI con Instalación de botones de pánico y 17657 cámaras soportando la seguridad en flota e integración con CDEG generando datos de calidad que soportan la operación y 1676 buses con sistema de información a usuarios. Nuevos desarrollos de sistemas de información y de la TransmiApp creciendo 30% en calificación positiva, 688000 descargas y 200000 usuarios activos día planeando viajes y publicación de 26 conjuntos de datos abiertos consultados por más de 1500 interesados.

376 Avanzar en un 60% en la construcción del cable aéreo de San Cristóbal y el 100% de la estructuración de otros 2 cables	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$93,600	$0	0.00	$31,350	$0	0.00	$124,950	$0	0.00

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$1,778,042	$1,488,247	83.70	$4,254,432	$3,900,574	91.68	$5,351,189	$5,014,011	93.70	$8,431,664	$5,543,838	65.75	$2,371,468	$0	0.00	$22,186,794	$15,946,670	71.87

(K) 742 Porcentaje de avance anual en las actividades a cargo de TMSA para las obras del Cable aéreo en Ciudad Bolívar desde el Portal del Sur hasta el Barrio Potosí

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	100.00	25.00	25.00%	⊘	25.00%	⊘
2024	0.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		12.50%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo resultado representa un avance del 25% con respecto a lo programado para toda la vigencia del PDD. Del avance fisico se puede afirmar lo siguiente:

Garantizar el soporte presupuestal para la ejecución del proyecto en el tiempo, realizando los trámites presupuestales a cargo para la financiación y la solicitud de vigencias futuras para las obras del Cable aéreo en Ciudad Bolívar desde el Portal del Sur hasta el Barrio Potosí.

383	Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte	$10,346	$10,345	99.99	$26,639	$26,630	99.96	$36,501	$36,448	99.85	$36,978	$36,738	99.35	$58,294	$0	0.00	$168,759	$110,161	65.28

Indicador(es)

(S) 410 Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%			
2021	0.30	0.30	0.30	100.00%			
2022	0.30	0.30	0.30	100.00%			
2023	0.30	0.30	0.22	73.33%	✓	91.58%	★
2024	0.05	0.05	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.87	al Plan de Desarrollo		87.00%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo suma cuyo avance es de 0.22 con respecto al 0.30 esperado para la vigencia 2023 y un avance acumulado de 0.81 (81%) con respecto a lo programado para la vigencia del PDD.

En el marco de la estrategia integral de Cultura Ciudadana denominada "Equipo T", se promovió la cultura en los usuarios y ciudadanía en general para mejorar la experiencia de viaje. A continuación, se describen los principales logros:

Embellecimiento de la infraestructura en 65 superficies de gran formato intervenidas en muralismo y arte urbano, 19 estaciones intervenidas en urbanismo táctico, 125.000 tarjetas edición especial de "Lecturas en movimiento" y 12 bibloestaciones en portales y estaciones.

Realización de 6.763 intervenciones pedagógicas concientizando sobre la importancia de tener comportamientos adecuados en el Sistema para una sana convivencia.

Intervención de 7 territorios en promoción del buen trato y humanización hacia el personal de TRANSMILENIO S.A. que se relaciona de manera directa con los usuarios.

Sensibilización a 127.406.250 usuarios en conductas de comportamiento a través de 11.325 organizaciones de filas.

Posicionamiento de los canales de atención al usuario en campañas de divulgación masiva a través de medios digitales impactando a 2.343.519 seguidores de redes sociales.

Implementación de un nuevo formato de comunicación "Sobre Ruedas", logrando 477.294 reproducciones y 67.609 interacciones (twitter x, IG, fase, tiktok).

92% de satisfacción en la encuesta de comunicación interna que evalúa el nivel de aceptación de los canales, campañas y mensajes.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$1,778,042	$1,488,247	83.70	$4,254,432	$3,900,574	91.68	$5,351,189	$5,014,011	93.70	$8,431,664	$5,543,838	65.75	$2,371,468	$0	0.00	$22,186,794	$15,946,670	71.87

Articulación de las Políticas Públicas Distritales.

Realización de acciones de Responsabilidad Social de TRANSMILENIO S.A. con enfoque comunicacional y social.

386 Disminuir en un 10% el tiempo promedio en minutos, de acceso al Transporte Público	$1,437	$1,321	91.94	$2,758	$2,700	97.89	$3,371	$3,342	99.12	$3,762	$3.574	95.01	$9.810	$0	0.00	$21,138	$10,937	51.74

Indicador(es)

(D) 413 Tiempo promedio en minutos de acceso al Transporte Público (tiempo de caminata y tiempo de espera) para SITP provisional, Zonal y Troncal en la primera etapa para los hogares ubicados en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	23.56	23.56	100.00%	
2021	0.00	23.55	23.55	100.00%	
2022	5.00	23.13	23.13	100.00%	
2023	5.00	21.22	22.28	95.24%	95.24%
2024	10.00	21.21	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	95.20%

Retrasos y soluciones: Durante el año 2020 no fue posible realizar las mediciones en vista de la pandemia COVID19, no obstante, se trabajó en una metodología para el cálculo de este indicador que permitiera capturar los efectos de una demanda cambiante y hacer seguimiento a esta meta con una mayor frecuencia.

Las mediciones se inician para el segundo semestre del año 2021, la toma de datos en campo requirió de un despliegue de personal disponible para abarcar los diferentes puntos representativos para el componente troncal y zonal (un total de 27 estaciones del componte troncal y 83 paraderos del componente zonal).

Durante el año 2022 se da un aumento moderado en el indicador en virtud del aumento de frentes de obra en la ciudad.

Para el año 2023, en el primer trimestre no se realizaron mediciones por falta de personal y en los demás trimestres no se registraron retrasos en la medición del avance de la meta.

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo decreciente cuyo avance es de 22,28 que representa una disminución del tiempo promedio de 1,07 minutos con respecto a lo esperado para toda la vigencia del PDD. Del avance fisico se puede afirmar lo siguiente:

Las acciones llevadas a cabo para alcanzar la meta fueron,adquisición de nueva flota, implementación de nuevas rutas y optimización de la flota disponible son el insumo primario para la consolidación de una metodología para el seguimiento del indicador de tiempo promedio en minutos de acceso al Transporte Público.

El cual se midió, mediante el grupo de aforos de la Subgerencia Técnica y de servicios, realizando las mediciones necesarias para determinar el avance de la meta y como logro dentro del cuatrienio, se obtuvo una disminución de 1.07 minutos en el tiempo de espera.

387 Formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional	$0	$0	0.00	$164	$164	99.83	$680	$80	11.81	$135	$81	60.44	$359.956	$0	0.00	$360,936	$326	0.09

Indicador(es)

(C) 414 Número de estrategias implementadas para mejorar la calidad del transporte público urbano regional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.20	20.00	20.00	100.00%	
2021	0.40	40.00	40.00	100.00%	
2022	0.60	60.00	60.00	100.00%	
2023	0.80	80.00	75.00	93.75%	93.75%
2024	1.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	75.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo creciente cuyo avance acumulado hasta la vigencia 2022 corresponde al 60% y para 2023 es del 75% de lo programado para la vigencia del PDD. Las principales actividades adelantadas fueron:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$1,778,042	$1,488,247	83.70	$4,254,432	$3,900,574	91.68	$5,351,189	$5,014,011	93.70	$8,431,664	$5,543,838	65.75	$2,371,468	$0	0.00	$22,186,794	$15,946,670	71.87

Realización del trámite de evaluación de la prefactibilidad de las APPs CIM Norte y CIM 80, las cuales fueron declaradas fallida y desistida respectivamente.

Adelantar reuniones interinstitucionales con la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano, la Terminal de Transporte S.A., la Secretaría Distrital de Planeación, entre otras para articular y armonizar los siguientes temas:

La Terminal de Transporte S.A., estructuración de futuros proyectos CIM, en particular Llanos donde hay predios de TMSA.

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano, por la propuesta de modificación del Plan Parcial Tres Quebradas, que afecta los predios de TMSA.

La Secretaría Distrital de Planeación, para armonizar lo adoptado por el POT en esa localización.

393 Mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio	$20,166	$10,404	51.59	$49,115	$42,170	85.86	$54,995	$54,367	98.86	$144,313	$45,062	31.23	$0	$0	0.00	$268,588	$152,003	56.59

Indicador(es)

(K) 629 Porcentaje de avance anual en las actividades a cargo de TMSA para el mejoramiento de 43 estaciones del sistema Transmilenio

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	75.00	75.00%	✓	93.75%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo avance para las vigencias 2020, 2021, 2022 fue de 100% de acuerdo con lo programado para las mismas y 2023 es del 75% con respecto al 100% programado para la vigencia.

Se ha logrado el financiamiento, seguimiento de los avances y coordinación del recibo y puesta en operación de las estaciones a mejorar, el estado físico es el siguiente:

Estaciones puestas en operación (31): Américas: De la Sabana, Carrera 43, Zona Industrial, CDS Carrera 32, Puente Aranda; NQS: Calle 38 Sur, Madelena, Santa Isabel, Alquería, Calle 30 Sur, Av. El Dorado, General Santander, Venecia; Suba: Calle 116, 21 Ángeles, AV. Boyacá, TV 91, Humedal Córdoba, San Martín, Gratamira; Caracas: Fucha, Quiroga, Consuelo; Calle 80: Av. Ciudad de Cali, Carrera 90, Restrepo, Minuto de Dios, Polo; Autopista Norte: Virrey, Pepe Sierra, Calle 127.

Estaciones en construcción (6): Caracas: Calle 40 Sur, Nariño; Calle 80: Boyacá; NQS: Universidad Nacional, CAD, Ricaurte.

Estaciones en estudios y diseños (6): Caracas: Olaya, Socorro; Autopista Norte: Calle 187, Terminal; Suba: Campiña, Puente Largo.

Independientemente de la etapa en la que se encuentran las estaciones, al final del periodo se espera que queden todas con contrato de construcción. Esto implica que las obras seguirán en el próximo periodo de gobierno.

394 Diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio	$0	$0	0.00	$171	$171	100.00	$206	$206	100.00	$115	$115	100.00	$0	$0	0.00	$492	$492	100.00

Indicador(es)

(K) 633 Porcentaje de avance anual en las actividades a cargo de TMSA para diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema Transmilenio

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	75.00	75.00%	✓	93.75%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$1,778,042	$1,488,247	83.70	$4,254,432	$3,900,574	91.68	$5,351,189	$5,014,011	93.70	$8,431,664	$5,543,838	65.75	$2,371,468	$0	0.00	$22,186,794	$15,946,670	71.87

Retrasos y soluciones: TRANSMILENIO S.A. ha cumplido con sus obligaciones.

El proyecto de la Estación Central del Sistema TransMilenio se afecta con el proceso de formulación ajustada del Plan Parcial de Renovación Urbana el cual se estima será adoptado en noviembre de 2023, el cual fue viabilizado en sesión del Comité de Renovación Urbana del 29/09/23.

RenoBo está ejecutando el estudio de prefactibilidad del proyecto, con un estado de avance que impide comprometer recursos. Debido a esto se enfocan en plantear la construcción de la infraestructura de transporte financiada por el desarrollo urbanístico.

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo avance para las vigencias 2020, 2021, 2022 fue de 100% de acuerdo con lo programado para las mismas y 2023 es del 75% con respecto al 100% programado para la vigencia. Del avance físico se puede afirmar lo siguiente:

La Junta de Infraestructura de la Alcaldía Mayor definió el liderazgo de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá para la ejecución de las metas asociadas al PPRU Estación Metro Calle 26.

Elaboración del documento de parámetros técnicos y de infraestructura de la estación que integra con otros modos de transporte y las troncales del sistema a RenoBo.

Realización de mesas técnicas para revisar las necesidades de TRANSMILENIO S.A. e implantación de la infraestructura transporte.

RenoBo contrató prefactibilidad del proyecto en el marco del PPRU con la empresa de consultoría IDOM.

Por decisión de la Alcaldía Mayor y teniendo en cuenta el nivel de avance de RenoBo en la estructuración del PPRU y los proyectos, los recursos dispuestos para la Estación Central se trasladaron al Proyecto Cable aéreo en Ciudad Bolívar desde el Portal del Sur hasta el Barrio Potosí, por lo tanto, se deberá financiar la estación con recursos del desarrollo inmobiliario o disponer recursos en un futuro plan de desarrollo.

395 Mantenimiento del 100% de las estaciones del Sistema TransMilenio	$18,946	$18,852	99.51	$101,461	$90,384	89.08	$113,777	$108,108	95.02	$289,514	$106,823	36.90	$46,997	$0	0.00	$570,694	$324,167	56.80

Indicador(es)

(K) 422 Porcentaje de estaciones mantenidas anualmente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	75.00	75.00%	✓	93.75%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo avance para las vigencias 2020, 2021, 2022 fue de 100% de acuerdo con lo programado para las mismas y 2023 es del 75% con respecto al 100% programado para la vigencia.

Se han desarrollado procesos relacionados con la realización y la adecuación de obras complementarias para fortalecer y mejorar las condiciones en la infraestructura del Sistema, en lo correspondiente al componente BRT. Los principales logros fueron:

Recuperación de 135 estaciones afectadas por el estallido social en el año 2021.

Migración de las fachadas de vidrio a celosía en 68 estaciones.

Instalación de señalética nueva y demarcación horizontal en 37 estaciones y 5 portales.

Demarcación peatonal en el 100% de las estaciones y los 9 portales del Sistema.

Cambio a tecnología LED en el 100% de las estaciones.

Implementación de barreras perimetrales encaminadas a la seguridad del usuario y como disuasor de evasión en 24 estaciones correspondientes a 8.694 m lineales.

Realización de actividades de aseo intensivo con el propósito de mantener en óptimas condiciones la infraestructura de las estaciones y portales del Sistema, que comprende, sin limitarse a esta, las fachadas, cubiertas, techos, estructura metálica, pisos, vías internas, cerramientos perimetrales, oficinas, cicloparqueaderos, mediante la ejecución de un aseo profundo y especializado.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$1,778,042	$1,488,247	83.70	$4,254,432	$3,900,574	91.68	$5,351,189	$5,014,011	93.70	$8,431,664	$5,543,838	65.75	$2,371,468	$0	0.00	$22,186,794	$15,946,670	71.87
396 Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP	$33,138	$8,126	24.52	$239,285	$239,266	99.99	$225,954	$83,175	36.81	$239,836	$66,585	27.76	$15,080	$0	0.00	$753,294	$397,151	52.72

Indicador(es)

(K) 630 Porcentaje de avance anual en las actividades a cargo de TMSA para diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	75.00	75.00%	✓	93.75%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo avance para las vigencias 2020, 2021, 2022 fue de 100% de acuerdo con lo programado para las mismas y 2023 es del 75% con respecto al 100% programado para la vigencia.

Se ha logrado el financiamiento, seguimiento de los avances y coordinación del recibo y puesta en operación de los patios troncales y zonales, el estado físico es el siguiente:

Patio Reforma: se realizó seguimiento a la construcción del patio con avances en la estabilización de taludes, pavimentos y cárcamos. Previsto para entrega en diciembre de 2023.

Patio Alameda: en proceso de cierre de aprobaciones de diseños por IDU.

Patio Zonal El Gaco: se encuentra en estructuración de la licitación de obra.

Patio Zonal San José: los predios con falsa tradición han sido subsanados por Registro de Instrumentos Públicos. Por tiempo de gestión y disponibilidad de recursos se deberá dar continuidad al proyecto con adquisición predial, estudio, diseños y construcción en el siguiente plan de desarrollo.

Prolongación de la operación de patios temporales SI18 Norte, SI18 Cll 80 y BMO: en proceso de negociación con concesionarios las inversiones en infraestructura que permitan prolongar la operación de los patios temporales, ante la imposibilidad de entregar patios diferentes en este momento.

Realización de solicitudes y reuniones de coordinación con IDU para establecer viabilidad de permanencia en predios de la ALO y para la restitución del predio Laguna II, donde se ampliará el patio Sur II.

397 Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores de transporte masivo	$644,723	$394,467	61.18	$855,362	$724,053	84.65	$2,000,066	$1,870,242	93.51	$3,510,657	$2,269,013	64.63	$369,278	$0	0.00	$7,380,085	$5,257,774	71.24

Indicador(es)

(K) 631 Porcentaje de avance anual en las actividades a cargo de TMSA para adecuación de 29.6 km de corredores de transporte masivo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	75.00	75.00%	✓	93.75%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

Retrasos y soluciones: TRANSMILENIO S.A. ha cumplido con el 100% de sus actividades, sin embargo, en la ejecución de algunos tramos se han presentado inconvenientes en los contratos a cargo del IDU como son: falta de personal, baja ejecución de algunos contratistas, demora en aprobación de algunos PMTs y demoras con algunas entregas prediales.

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo avance para las vigencias 2020, 2021, 2022 fue de 100% de acuerdo con lo programado para las mismas y 2023 es del 75% con respecto al 100% programado para la vigencia.

Se ha logrado el financiamiento de predios, obras y maniobras de redes de servicios públicos, seguimiento de los avances y coordinación del recibo y puesta en operación de estaciones de los corredores, en lo referido al estado de cada proyecto se tiene:

Troncal Avenida 68: se avanza en el seguimiento a la construcción de redes eléctricas e hidrosanitarias, espacio público, carriles mixtos y BRT en nueve grupos.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$1,778,042	$1,488,247	83.70	$4,254,432	$3,900,574	91.68	$5,351,189	$5,014,011	93.70	$8,431,664	$5,543,838	65.75	$2,371,468	$0	0.00	$22,186,794	$15,946,670	71.87

Troncal Av. Ciudad de Cali: se avanza en el seguimiento a la construcción de redes eléctricas e hidrosanitarias, espacio público, carriles mixtos y BRT en cuatro grupos.

En el caso de las troncales alimentadoras de la primera línea del metro se deberá evaluar la solución a requerimientos adicionales de recursos derivados de los ajustes de obra afectado por el crecimiento ICOCIV.

Extensión Troncal Caracas: se recibió y puso en operación la estación intermedia Molinos. Continúa el seguimiento a la construcción de redes eléctricas e hidrosanitarias, espacio público, carriles mixtos y BRT.

Extensión Troncal Av. Calle 26 al Aeropuerto: se entregaron al IDU los parámetros técnicos operacionales y de infraestructura. Acompañamiento de reuniones con consultores del aeropuerto para el planteamiento de la conexión futura.

Calle 13: se hace seguimiento a los trámites con el Ministerio de Transporte asociados a la cofinanciación en temas prediales. Se realizaron trámites de aprobación de vigencias futuras.

398 Ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima	$398	$299	75.11	$25,951	$16,017	61.72	$89,093	$34,292	38.49	$355,730	$45,227	12.71	$135,498	$0	0.00	$606,670	$95,835	15.80

Indicador(es)

(K) 632 Porcentaje de avance anual en las actividades a cargo de TMSA para ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	75.00	75.00%	✓	93.75%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo avance para las vigencias 2020, 2021, 2022 fue de 100% de acuerdo con lo programado para las mismas y 2023 es del 75% con respecto al 100% programado para la vigencia.

Se ha logrado el financiamiento de predios y realización de trámites de reprogramación de vigencias futuras. Seguimiento a los avances para la estructuración de las licitaciones de obra y la respuesta de acciones judiciales interpuestas contra el proceso. Del avance físico se puede afirmar lo siguiente:

TRANSMILENIO S.A. asistió a los comités de seguimiento y mesas de trabajo convocados por el IDU, acompañando el proceso de elaboración de los diseños del proyecto, brindando los lineamientos y resolviendo las inquietudes asociadas a la infraestructura para la operación del sistema. Así como dar respuesta a las comunicaciones remitidas en relación con el proyecto.

Ajuste del Documento de Parámetros de Infraestructura para el Corredor Verde Carrera Séptima en su versión 3.0.

Las licitaciones No IDU- LP-DG-003-2023, IDU-LP-DG-004-2023 y IDU-LP-DG-005-2023 se encuentran en la fase de selección y presentación de oferentes con adenda presentada por el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU para la extensión del plazo a los proponentes hasta el próximo 9 de octubre del presente año para presentación de ofertas, con el fin de analizar toda la información del proyecto y preparar sus propuestas económicas.

La fecha prevista de adjudicación se encuentra prevista para finales del mes de octubre.

399 Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión en el SITP	$9,219	$9,219	100.00	$14,049	$14,047	99.98	$16,169	$16,063	99.35	$40,915	$38,688	94.56	$18,970	$0	0.00	$99,322	$78,017	78.55

Indicador(es)

(D) 426 Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión en el componente troncal y zonal del SITP

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.01	15.35	15.36	99.93%			
2021	0.02	15.34	9.97	153.86%			
2022	0.03	15.33	28.51	53.77%			
2023	0.04	13.37	28.51	46.90%	⚠	46.90%	⚠
2024	2.00	13.36	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		46.86%	⚠

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$1,778,042	$1,488,247	83.70	$4,254,432	$3,900,574	91.68	$5,351,189	$5,014,011	93.70	$8,431,664	$5,543,838	65.75	$2,371,468	$0	0.00	$22,186,794	$15,946,670	71.87

Retrasos y soluciones: Actualmente la entidad se encuentra en la etapa de análisis de información, debido que el levantamiento de la información con el equipo en campo se realizó en el mes de septiembre. Por lo tanto, se espera contar con la cifra oficial de evasión en el Sistema en el mes de octubre. El levantamiento de la información se realiza en el tercer trimestre del año para hacer la comparativa con el levantamiento de información de la línea base de evasión.

Avances y Logros: Actividades adelantadas en la Implementación del Plan Estratégico Anti Evasión en sus cuatro líneas de trabajo:

1. Prevención de Cultura Ciudadana, Incidencia y Corresponsabilidad: realización de 23.365 acciones de prevención y control de evasión del pago en las que se sensibilizaron aproximadamente 1.227.836 personas, de las cuales entre el 39% y un 48% aproximadamente se devolvió a pagar el pasaje.

2. Monitoreo y Caracterización de la Evasión:

Monitoreo de la evasión para 43 puntos y continúa el fortalecimiento y ampliación de las capacidades del sistema utilizado.

Adquisición de 640 cámaras para el monitoreo permanente del fenómeno de la evasión en el componente troncal.

Implementación del software de inteligencia artificial con el cual se inició el seguimiento en tiempo real a eventos de evasión.

3. Fortalecimiento de la Infraestructura:

Instalación de nuevas puertas en 24 estaciones.

Instalación de barreras perimetrales en 70 puntos del componente troncal.

Instalación de un electroimán en las 275 barreras de control de acceso para personas con discapacidad física.

Instalación de aditamentos en las BCAS en aproximadamente 5.816 buses.

4. Fiscalización: aplicación de 282.442 comparendos por evasión del pago e implementación de la estrategia de Reguladores de Evasión como nuevo esquema de disuasión y contención en portales y estaciones críticos, contando con 1.196 contratos.

Bloqueo de 16.740 tarjetas a usuarios por uso indebido en los beneficios otorgados.

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$434	$408	94.02	$2,611	$2,449	93.78	$4,691	$4,249	90.58	$4,482	$3,130	69.84	$3,667	$0	0.00	$15,885	$10,236	64.44
56 Gestión Pública Efectiva	$434	$408	94.02	$2,611	$2,449	93.78	$4,691	$4,249	90.58	$4,482	$3,130	69.84	$3,667	$0	0.00	$15,885	$10,236	64.44
0 N/A	$434	$408	94.02	$2,611	$2,449	93.78	$4,691	$4,249	90.58	$4,482	$3,130	69.84	$3,667	$0	0.00	$15,885	$10,236	64.44
482 Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales	$412	$388	94.22	$2,372	$2,255	95.07	$4,495	$4,057	90.25	$4,262	$2,910	68.28	$1,962	$0	0.00	$13,503	$9,610	71.17

Indicador(es)

(C) 528 Índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.25	71.20	68.90	96.77%	
2021	0.25	72.20	72.01	99.74%	
2022	0.25	73.20	72.30	98.77%	
2023	0.25	75.20	72.89	96.93%	96.93%
2024	0.25	75.20	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	96.93%

Retrasos y soluciones: Se realizarán acciones tendientes a la mejora en la prestación del servicio, con las cuales se busca impactar positivamente el nivel de satisfacción del usuario y así lograr el cumplimiento de la meta establecida para el cuarto trimestre.

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo creciente cuyo resultado fue de 72,89 con respecto al 75,20 esperado para la vigencia 2023.

Se ha logrado un incremento en el nivel de satisfacción de los usuarios del Sistema, el cual es del 72,89%, lo cual corresponde al 96,9% de la meta establecida para la vigencia 2023, esto de acuerdo con los resultados de la medición aplicada a través de la firma encuestadora Proyectamos Colombia y la medición de satisfacción de los usuarios internos del sistema.

Durante el ciclo de vida del proyecto se ha logrado el fortalecimiento de la planta física, tecnológica y humana de la entidad, esto por medio de los siguientes grandes logros:

Fortalecimiento del recurso humano a través de la ejecución y finalización exitosa de 2 diplomados con 17 colaboradores certificados en cada uno.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$434	$408	94.02	$2,611	$2,449	93.78	$4,691	$4,249	90.58	$4,482	$3,130	69.84	$3,667	$0	0.00	$15,885	$10,236	64.44

Fortalecimiento de la planta institucional a través de la cobertura de 106 vacantes de diferentes niveles de la planta de la Entidad por medio de la realización de 9 convocatorias internas y 1 convocatoria mixta.

Fortalecimiento de la planta física de la entidad a través de la remodelación y ampliación del comedor del piso 5, así como la re adecuación y mejora de salas de reunión en la sede administrativa, aumentando la cobertura, comodidad y mejorando el clima organizacional.

Fortalecimiento de la plataforma tecnológica garantizando el soporte a los sistemas de Gestión Documental (TDOC), así como al sistema Administrativo y Financiero (JSP7) y cubriendo la ejecución de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para armonización y control asociada a la Plataforma T-Doc y brindando soporte técnico y acompañamiento a los usuarios del sistema.

483 Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	$22	$20	90.25	$239	$194	80.94	$196	$192	98.24	$220	$220	100.00	$1.704	$0	0.00	$2,381	$626	26.29

Indicador(es)

(C) 529 Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	73.90	96.70	130.85%			
2021	1.00	74.90	97.60	130.31%			
2022	1.00	75.90	98.33	129.55%			
2023	1.00	76.90	98.33	127.87%	★	127.87%	★
2024	1.00	77.90	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		126.23%	★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta Plan de Desarrollo

Meta de tipo creciente cuyo avance es de 98,33 con respecto al 76,90 esperado para la vigencia 2023.

Teniendo en cuenta que a través del FURAG se mide el Índice de Desempeño Institucional de las entidades, TRANSMILENIO S.A. ha presentado un incremento significativo en la evaluación del último cuatrienio así: para el 2019 obtuvo una calificación de 96,7%, en el 2020 de 97,6% y 98,3%, correspondiente a la medición de la vigencia 2021, que es la que se mantiene hasta tanto no se publiquen los resultados de la vigencia 2022. Lo anterior muestra que se han implementado acciones que han permitido fortalecer las políticas públicas con las que se soporta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

TOTAL 262 - EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.	$1,782,129	$1,491,134	83.67	$4,307,988	$3,953,837	91.78	$5,405,757	$5,067,848	93.75	$8,508,922	$5,613,876	65.98	$2,432,771	$0	0.00	$22,437,567	$16,126,696	71.87

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

263 - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$36,075	$33,186	91.99	$75,834	$70,687	93.21	$87,747	$78,804	89.81	$117,685	$52,912	44.96	$42,739	$0	0.00	$360,079	$235,590	65.43
31 Protección y valoración del patrimonio tangible e intangible en Bogotá y la región	$9,516	$9,516	100.00	$24,529	$24,529	100.00	$20,600	$20,600	100.00	$2,029	$0	0.00	$0	$0	0.00	$56,674	$54,645	96.42
0 N/A	$9,516	$9,516	100.00	$24,529	$24,529	100.00	$20,600	$20,600	100.00	$2,029	$0	0.00	$0	$0	0.00	$56,674	$54,645	96.42
230 Gestionar el modelo jurídico administrativo del Complejo Hospitalario San Juan de Dios y avanzar en la ejecución de las actividades de las fases 0 y 1, en cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección y los fallos No. 00319-2007 y 00043-2009	$9,516	$9,516	100.00	$24,529	$24,529	100.00	$20,600	$20,600	100.00	$2,029	$0	0.00	$0	$0	0.00	$56,674	$54,645	96.42

Indicador(es)

(K) 246 Porcentaje de avance del plan de acción que se defina para implementación del PEMP y su modelo de gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2024	100.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retraso en su cumplimiento

Avances y Logros: Para la vigencia 2023 se apropiaron recursos en el presupuesto de Inversión por valor de $2.029.049.326 por concepro de Otrosí al Convenio Derivado 1 del Convenio Interadministrativo 343 de 2021, suscrito entre la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. y el Departamento de Cundinamarca y la Beneficencia de Cundinamarca. Estos recursos se ejecutarán en el mes de octubre a través de transferencia al Patrimonio Autónomo San Juan de Dios.

Se suscribió el Convenio Derivado No. 2 con la Gobernación de Cundinamarca. Se recibió la transferencia de los recursos el día 19 de mayo 2023, por valor de $8.339.196.596. Adicionalmente, el 11 de julio 2023 se recibió el segundo desembolso de recursos del Convenio Interadministrativo Derivado 4533-2021, por parte del Ministerio de Cultura, por el valor de 20.543.797.296. Estos recursos se encuentran en proceso de incorporación al presupuesto de inversión de la empresa, con el fin de que sean legalizados y proceder a transferirlos al Patrimonio Autónomo San Juan de Dios.

32 Revitalización urbana para la competitividad	$26,558	$23,670	89.12	$51,305	$46,159	89.97	$67,147	$58,204	86.68	$115,656	$52,912	45.75	$42,739	$0	0.00	$303,405	$180,945	59.64
0 N/A	$26,558	$23,670	89.12	$51,305	$46,159	89.97	$67,147	$58,204	86.68	$115,656	$52,912	45.75	$42,739	$0	0.00	$303,405	$180,945	59.64
234 Gestionar (7) proyectos integrales de desarrollo, revitalización o renovación buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales así como los nuevos	$2,449	$1,435	58.58	$4,238	$3,589	84.69	$10,928	$6,834	62.54	$4,016	$3,599	89.61	$4,717	$0	0.00	$26,348	$15,457	58.66

Indicador(es)

(S) 250 Número de proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana gestionados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.90	0.90	100.00%	
2021	1.00	1.61	1.59	98.76%	
2022	2.00	1.34	1.34	100.00%	
2023	1.50	0.92	0.84	91.30%	98.32%
2024	0.50	0.25	0.00	0.00%	
TOTAL	5.00	5.00	4.67	al Plan de Desarrollo	93.40%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en la ejecución de la meta

Avances y Logros: Meta compartida con la Secretaría de Hábitat. A la ERU corresponde la gestión de 5 proyectos. Los 5 ámbitos territoriales que se reportarán en esta meta son:
Pieza Centro: PP Centro San Bernardo
Reencuentro: PP Calle 24 y PP Calle 26
Bordes Sur: Modificación PP Tres Quebradas y gestión a la adopción del PP Edén El Descanso
Corredores: PP Calle 72
Aglomeraciones Económicas: Prefactibilidad PP Puerta de Teja
Se tienen avances en los siguientes proyectos:
CENTRO SAN BERNARDO: Radicación Plan Parcial. Avance en cabidas y presupuesto y en elaboración prefactibilidad. Implementación de la estrategia de participación. Se suscribió Convenio 1014 de 2023 para Piloto de Vivienda Pública en Arriendo. En ajustes Decreto de Condiciones de Urgencia.
CALLE 26: Se radicó ajuste del Plan Parcial. Avance en prefactibilidad financiera. En ejecución contrato de factibilidad. Se gestionó Resolución 317 de 19 de julio de 2023 de declaratoria de condiciones de urgencia.
CALLE 24: Se radicó el Plan Parcial. Avance en prefactibilidad financiera. Comunicación y socialización del PP. Resolución de anuncio de proyecto No 096 de 2023.
TRES QUEBRADAS: Se avanza en ejecución del plan de gestión social, estudio ambiental y geométrico, estudios de redes, tránsito y topografía. Implementación de la estrategia de participación y coordinación interinstitucional y cartografía del DTS.
EL EDÉN EL DESCANSO: Sesiones con la comunidad en el marco de la consulta previa. Acta de concertación y Resolución de concertación ambiental CAR 20237000514 del 4 de agosto de 2023, El PP fue publicado en Legalbog el 25 de septiembre.
CALLE 72: Se radicó Plan Parcial. Avanza prefactibilidad financiera. Publicado en el Legalbog el borrador del anuncio de proyecto.
PUERTA DE TEJA: Se terminó estudio de oferta y demanda. Se avanza cronograma establecido para construcción de alianzas estratégicas. Valoración de estudios y esquema preliminar de costos para la formulación del instrumento.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

263 - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$36,075	$33,186	91.99	$75,834	$70,687	93.21	$87,747	$78,804	89.81	$117,685	$52,912	44.96	$42,739	$0	0.00	$360,079	$235,590	65.43

VIVIENDA CABLE AEREO: Se realizó ajuste a documento técnico de prefactibilidad. En gestión el anuncio de proyecto.
AGLOMERACIONES ECONÓMICAS: Se finalizó el documento de lineamientos de Puerta de Teja, se proyecta componente socio económico de los Planes Parciales.
ACTUACIONES ESTRATÉGICAS: Resolución No. 0307 de adopción de directrices de la AE de Calle 72. Las directrices de las AE Chapinero Verde Inteligente, Zibo y Reencuentro fueron adoptadas por Resolución No. 2000 del 14 de septiembre de 2023. Mesas técnicas de trabajo (SDP, SDM, EAAB, IDIGER) para articulación de estudios y con Ospinas para la formulación de la AE Aeropuerto. Talleres de encuentro ciudadano para la formulación de directrices para las AE de Rio Negro y Borde Usme. A la espera de la comunicación oficial por parte de SDP en la cual se cambie la responsabilidad sobre la elaboración de directrices para AE Montevideo, AE Metro Fucha y AE Ferias, y se incluya la formulación por la AE Aeropuerto.

235 Gestionar suelo de 2,8 Hectáreas de desarrollo, revitalización o renovación Urbana	$13,374	$13,200	98.70	$19,733	$17,932	90.87	$30,041	$28,800	95.87	$16,507	$16,078	97.40	$24,222	$0	0.00	$103,877	$76,010	73.17

Indicador(es)

(S) 251 Número de Has. Gestionadas para proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.70	0.52	0.52	100.00%			
2022	0.70	0.52	0.52	100.00%			
2023	0.70	1.18	0.36	30.51%	⊘	63.06%	⚠
2024	0.70	0.58	0.00	0.00%			
TOTAL	2.80	2.80	1.40	al Plan de Desarrollo		50.00%	⚠

Retrasos y soluciones: La meta presenta retraso en su ejecución.
Se analizaron otras zonas de oportunidad y se identifica la Actuación Estrratégica Ciudadela Educativa del Cuidado, en la cual se adelantará la gestión de suelo para dar cumplimiento a la meta PDD.

Avances y Logros: CIUDADELA EDUCATIVA DEL CUIDADO
Se suscribió el convenio 1007-2023 entre la Secretaria Distrital de Hábitat, el Instituto de Desarrollo Urbano y la Empresa RenoBo, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos para formular, estructurar, ejecutar y operar la Actuación Estratégica - Ciudadela Educativa y del Cuidado 3 AE CEC y llevar a cabo de manera coordinada las funciones establecidas en el artículo 582 del Decreto Distrital 555 del 2021 y demás normatividad que lo modifique, adicione o sustituya o las que exija el cumplimiento de este objeto en el marco de sus funciones y competencias, de conformidad con las obligaciones específicas indicadas en el presente convenio". A través de la ejecución de este convenio la empresa en su rol de operador urbano, gestionará suelo para el desarrollo de proyectos que incluyen generación de vivienda y otros usos en el marco del POT vigente. Se prevé recibir y administrar predios en la presente vigencia, con lo cual se dará cumplimiento a la programación de la meta. Se avanza en la formulación de los aspectos jurídicos y técnicos que permitan ejecutar la gestión de suelo requerida para el proyecto Ciudadela Educativa del Cuidado.
CENTRO SAN BERNARDO
Se encuentra en revisión los avalúos de referencia, el levantamiento topográfico se finalizó y entregó por parte del contratista, el proyecto de decreto de condiciones de urgencia se encuentra en revisión jurídica y urbanística. No se avanza en la aduisición de suelo de este proyecto, teniendo en cuenta que los tiempos que se requieren para iniciar ofertas de compra se han incrementado por la necesidad de realizar acercamientos previos a la comunidad que proporcionen insumos para la definición de la estructuración financiera del proyecto inmobiliario.
ESTACIÓN METRO CALLE 26
Mediante decreto 317 del 19 de julio de 2023 se declaran las condiciones de urgencia por motivos de utilidad pública del proyecto Estación Metro Calle 26. Se realizó seguimiento a la solicitud de los avalúos comerciales a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. Avanza la factibilidad del proyecto.
PREDIO BOSA
* Se participó en la subasta del predio Lote Bosa convocada por la SDHT, siendo adjudicado a la empresa. Este lote se constituye en una oportunidad para el desarrollo de un proyecto inmobiliario.
OTROS PROYECTOS
Se continúa proyectando los anuncios y decretos de urgencia de los proyectos del Plan parcial Cl 24 y Eden El Descanso y se prestó apoyo en la proyecto de anuncio del proyecto Cable San Cristóbal que adelanta la Secretaria de Hábitat. Dentro de los otros proyectos se han realizado análisis jurídicos para predios de posible adquisición de los cuales son propietarios entidades institucionales del Distrito y la Nación.

236 Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU	$10,735	$9,035	84.16	$27,333	$24,637	90.14	$26,178	$22,570	86.22	$95,133	$33,236	34.94	$13,800	$0	0.00	$173,179	$89,478	51.67

Indicador(es)

(K) 252 Número de intervenciones gestionadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	6.00	6.00	5.45	90.83%			
2021	6.00	6.00	5.97	99.50%			
2022	6.00	6.00	5.54	92.33%			
2023	6.00	6.00	4.23	70.50%	✓	88.29%	✓
2024	6.00	6.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		70.63%	✓

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

263 - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$36,075	$33,186	91.99	$75,834	$70,687	93.21	$87,747	$78,804	89.81	$117,685	$52,912	44.96	$42,739	$0	0.00	$360,079	$235,590	65.43

Retrasos y soluciones: No se presenta retraso en la ejecución de la meta

Avances y Logros: Meta de tipo constante. Cada año se reporta porcentaje de avance en 6 planes de acción. Los logros más significativos en desarrollo de estos planes se relacionan a continuación:
MANTENIMIENTO DE PREDIOS: Al día todos los pagos de obligaciones de servicios públicos, vigilancia, impuestos y administración de los predios de la empresa y fideicomitidos.
COMERCIALIZACIÓN DE PREDIOS Y PROYECTOS: Se concretó venta de servicios con Corferias para elaborar Master Plan y esquema de negocio y con el IDU para elaborar prefactibilidad de nueva sede. Se radico propuesta en Grupo de Energía de Bogotá para estructuración de un modelo inmobiliario de predio Calle 26. Arrendamiento mzs 10 y 22 de San Victorino, en proceso arriendo del predio La Estación. En etapa precontractual vinculación del desarrollador para el proyecto Tres Quebradas UG2. En ejecución factibilidad del Proyecto Estación Metro Calle 26. En ejecución concurso para el desarrollo de 3 predios. En proceso contratación de Diálogo Empresarial para seleccionar gerente desarrollador del Proyecto San Victorino.
GESTIÓN DE ENTREGA DE VIVIENDAS: Entrega de 30 apartamentos VIP del proyecto Los Olivos. Usme 1: Avanza construcción de torres 14 y 15. Entrega de 120 unidades de la etapa 1 y comercializadas 192 VIP. Tres Quebradas UG1: Iniciaron obras de urbanismo. En proceso comercialización de inmuebles.
OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN FIDUCIARIA: Se actualizaron, publicaron y socializaron manuales operativos de Fiduciaria Scotiabank Colpatria y Alianza. Implementación de facturas electrónicas. La Fiducia de Manzana 5 las aguas se encuentran en proceso de liquidación.
ANÁLISIS DE ZONAS DE OPORTUNIDAD: Identificación, caracterización y viabilidad técnica y financiera de predios con oportunidad de desarrollo. Tablero de Control para visualización de 77 Proyectos.
DESARROLLO DE PROYECTOS Y OBRAS: Ciudadela el Provenir: Estudios y diseños Parque, licencia de saneamiento Etapa 7C, entrega de áreas de cesión. La Estación y Plaza de la Hoja: Entrega de cesiones. Proyecto Cable Aéreo San Cristóbal: Avanza estudios y diseños de los equipamientos Altamira y la Gloria. Gestión de licencias y en estructuración procesos de obra.
Bronx Distrito Creativo: Avanza etapa de Estudios y diseños. Para la Etapa 1: Avance de obra del 6.32%. Presupuesto y programación de obra a nivel de anteproyecto de Etapa 2.
Centro de Talento Creativo Etapa 1: Avance obra del 27.98%
Alcaldía Local de los Mártires: Avance obra del 32.20%.
Urbanismo Voto Nacional ADM 2 y ADM 3: En proceso contratación estudios, diseños y construcción de malla vial de AMD2 y AMD3.
U. Distrital - Edificio de Laboratorios de Ingeniería: Avance obra del 6.06%
Colegio La Magdalena: Avance obra del 24.47%
SED - Colegio San Francisco: Avance obra del 41.17%
Proceso contractual de estudios y diseños para tres colegios (Convenio SED)

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$4,786	$4,657	97.30	$7,678	$6,748	87.90	$14,992	$12,977	86.56	$5,029	$4,807	95.58	$10,681	$0	0.00	$43,165	$29,189	67.62
56 Gestión Pública Efectiva	$4,786	$4,657	97.30	$7,678	$6,748	87.90	$14,992	$12,977	86.56	$5,029	$4,807	95.58	$10,681	$0	0.00	$43,165	$29,189	67.62
0 N/A	$4,786	$4,657	97.30	$7,678	$6,748	87.90	$14,992	$12,977	86.56	$5,029	$4,807	95.58	$10,681	$0	0.00	$43,165	$29,189	67.62
508 Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU	$4,786	$4,657	97.30	$7,678	$6,748	87.90	$14,992	$12,977	86.56	$5,029	$4,807	95.58	$10,681	$0	0.00	$43,165	$29,189	67.62

Indicador(es)

(K) 557 Porcentaje de avance en la implementación del MIPG

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	75.00	75.00%	✓	93.75%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en la ejecución de la meta

Avances y Logros: Se presentaron y aprobaron mediante el Comité de Gestión y Desempeño Institucional de la entidad los instrumentos de planeación, como son el Plan de Acción Institucional, el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Plan Estratégico de Talento Humano, Plan de Seguridad de la Información, entre otros. Se elaboró la versión No.1 del Plan de Adecuación y sostenibilidad de MIPG para la vigencia. Se ha venido trabajando en la definición de una nueva imagen para el SIG, se avanza en el diseñó la estrategia de innovación de la Empresa. Se aprobó el Programa de Ética y Transparencia. Se han realizado jornadas de sensibilización de lecciones aprendidas sobre temas misionales y se realizó el diagnóstico del estado de cumplimiento del SARLAFT.
Gobernanza Corporativa: El documento de estudio técnico y sus anexos (Proyecto acuerdo de modificación de estructura y planta, Matriz de medición de cargas laborales, manual especifico de funciones y matriz de costos) se encuentra terminado y disponible para el trámite de viabilidades técnicas. Se recibió viabilidad por parte del DASCD de aprobar y firmar los Acuerdos de Junta Directiva relacionados con el rediseño y ampliación de la planta de personal de la Empresa.
Sistema Misional: En el marco de la implementación del Sistema de Información Misional, se ha continuado con el análisis, diseño, configuración, pruebas y entrenamiento para los 21 procesos de negocio que atienden los 98 requerimientos definidos por la Empresa. Se continúa avanzando en el cargue masivo de información para cada uno de los procesos de negocio. Se han puesto en producción 2 procesos de negocio adicionales: BP22_Gestión del Suelo y BP28_Movilización de activos se implementaron en ambiente productivo 2 procesos de negocio el BP08_estructuración y el de evaluación financiera y BP11_Presupuesto. Adicionalmente, se avanzó en las etapas de diseño, configuración, pruebas y entrenamiento para el proceso de negocio BP17_Administrador de cronograma.
Por otra parte, se está avanzando en la configuración del proceso de negocio BP29_Gestión de Propiedades.
Plan Estratégico de Talento Humano PETH: Se han realizado 20 actividades de Bienestar,26 actividades de capacitación y 44 actividades de SST.
Estrategia de Comunicaciones: Lanzamiento interno y con clientes externos de la nueva marca, participación en Smartcity. En lo transcurrido de la vigencia 2023 se han venido realizando piezas gráficas, campañas y producciones audiovisuales de comunicación interna, así como, producción de animaciones piezas gráficas impresas, jornadas de registro audiovisual de comunicación externa.
Se avanza en la implementación de las actividades previstas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.

TOTAL 263 - EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO	$40,861	$37,843	92.61	$83,511	$77,436	92.73	$102,739	$91,781	89.33	$122,714	$57,719	47.03	$53,419	$0	0.00	$403,244	$264,779	65.66

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
01 Subsidios y transferencias para la equidad	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
0 N/A	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
7 Subsidiar a la población de estratos 1, 2 y 3 en Bogotá en el servicio de acueducto y alcantarillado (Acuerdo Distrital 659 de 2016)	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(K) 7 Subsidio a la población de estratos 1, 2 y 3 en el servicio de acueducto y alcantarillado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Se está cumpliendo con el 100% de los subsidios a la población de estratos 1, 2 y 3 en Bogotá.
Suscriptores Subsidiados promedio facturados a agosto de 2023 en Bogotá D.C:
Para el estrato 1: 151.300
Para el estrato 2: 649.082
Para el estrato 3: 740.168
Total 1.540.550

8 Transferir utilidades a la Secretaría Distrital de Hacienda para otorgar el beneficio social del mínimo vital a la población de estratos 1 y 2 en Bogotá en 6 m3 por suscriptor por mes, en el servicio de acueducto	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(K) 8 Beneficio social del mínimo vital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	100.00%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Se está cumpliendo con el 100% de beneficio del Mínimo Vital.
Los recursos a través de los cuales se cubre este beneficio son presupuestados y transferidos por la Secretaría de Hacienda Distrital.
La liquidación del costo del beneficio de Mínimo Vital se realiza de forma semestral. Al corte de Junio de 2023 se cuenta con la información de la liquidicación para el 2do Semestre de 2022 y 1er Semestre de 2023, con un costo total (Transferencias) por valor de $70.434,45 Millones de pesos
Al corte de agosto de 2023: Se beneficiaron en promedio un total de 151.300 Suscriptores facturado de estrato 1 y 649.082 Suscriptores facturados de estrato 2 de la ciudad de Bogotá D.C.

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$138,271	$59,504	43.03	$554,509	$453,002	81.69	$2,003,030	$1,950,630	97.38	$2,053,919	$1,730,003	84.23	$572,660	$0	0.00	$5,322,388	$4,193,140	78.78
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales	$40,787	$3,247	7.96	$38,613	$37,904	98.16	$286,093	$275,258	96.21	$276,875	$121,598	43.92	$0	$0	0.00	$642,367	$438,006	68.19
0 N/A	$40,787	$3,247	7.96	$38,613	$37,904	98.16	$286,093	$275,258	96.21	$276,875	$121,598	43.92	$0	$0	0.00	$642,367	$438,006	68.19
203 Diagnóstico para la recuperación del caudal ecológico para los humedales de Tibánica, Conejera, Juan Amarillo, Salitre, Jaboque, Córdoba, Techo, Burro, Vaca y Capellanía	$825	$777	94.20	$0	$0	0.00	$2,335	$2,335	100.00	$800	$800	100.00	$0	$0	0.00	$3,960	$3,912	98.79

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$138,271	$59,504	43.03	$554,509	$453,002	81.69	$2,003,030	$1,950,630	97.38	$2,053,919	$1,730,003	84.23	$572,660	$0	0.00	$5,322,388	$4,193,140	78.78

(S) 218 Número de diagnósticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales (indicador original del Acuerdo es Hectáreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	4.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	4.00	4.00	4.00	100.00%	
2023	2.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10.00	10.00	10.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: En el marco del contrato de consultoría No. 1-02-24300-1434-2019, en el primer trimestre de 2023, se realizó la complementación y ajuste del cálculo de caudal ecológico de los humedales y de las soluciones para el aseguramiento de caudal y sostenibilidad de humedales. Dado lo anterior, en marzo se entregó la versión No. 2 de los Informes de Diagnostico de Caudal Ecológico de los Humedales: Burro y Vaca.
A junio de 2023, en el marco de la consultoría No. 1-02-24300-01434-2019 se entregó la estimación del caudal ecológico para seis (8) humedales del Distrito. Los humedales son Salitre (Sep 2022), Jaboque (Dic 2022), Techo (Dic 2022), Capellania (Dic,2022), Burro (Mar 2023), Vaca (Mar 2023), Juan Amarillo (Jun 2023) y Cordoba (Jun 2023). En el marco del contrato 1-2-24300-1293-2019 se entregó el diagnóstico para el caudal ambiental para La Conejera (Jun 2023).) Adicionalmente en el año 2021 (Sep) se ejecutó y reportó el diagnóstico del humedal Tibanica.
Dado lo anterior, a junio del año 2023 se cumple con el 100% de la meta establecida "Diagnósticos para la recuperación del caudal ecológico para los siguientes 10 humedales: Tibánica, Conejera, Juan Amarillo, Salitre, Jaboque, Córdoba, Techo, Burro, Vaca y Capellanía.

205 Completar 3 corredores ambientales en áreas aferentes a corredores ecológicos de ronda o parques ecológicos distritales de humedal con una visión concentrada en la ecosostenibilidad respetando los espacios del agua y su biodiversidad asociada	$17,894	$840	4.69	$9,263	$9,016	97.33	$213,128	$212,359	99.64	$194,414	$84.482	43.45	$0	$0	0.00	$434,699	$306,696	70.55

Indicador(es)

(S) 220 Número de corredores ambientales construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.69	69.00%	
2022	1.00	1.31	1.31	100.00%	
2023	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	3.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Corredor Ambiental Humedal Juan Amarillo Borde Norte: El proyecto finalizó el 21 de febrero de 2023, con la adecuación de 120.000 metros de espacio público, y 4.2 km de sendero peatonal.
El sendero se complementa con puntos de acceso, aulas ambientales, estructuras de monitoreo, observatorio para avistamiento de aves y otros espacios de contemplación que permiten un disfrute integral ambiental de este Parque Ecológico.

(S) 698 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado Estudios corredor Teusacá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	100.00	50.00	50.00%	
2022	0.00	50.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	50.00	50.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

208 Construcción campamento Piedras Gordas - PMA Chingaza	$0	$0	0.00	$891	$891	100.00	$3,063	$2,859	93.34	$662	$662	100.00	$0	$0	0.00	$4,617	$4,413	95.58

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$138,271	$59,504	43.03	$554,509	$453,002	81.69	$2,003,030	$1,950,630	97.38	$2,053,919	$1,730,003	84.23	$572,660	$0	0.00	$5,322,388	$4,193,140	78.78

(S) 223 Porcentaje de avance en la construcción del campamento piedras gordas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	3.00	15.00%	
2021	80.00	97.00	62.60	64.54%	
2022	0.00	34.40	30.40	88.37%	
2023	0.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Avance corte a 30 de septiembre 2023: Piedras Gordas.
El contrato finalizó el 27 de junio de 2023. Se encuentra pendiente la entrega y funcionamiento de equipos hidráulicos, eléctricos y entrega de remates de obra civil. La interventoria informa que se evidencia que se han subsanado las diferntes observaciones emitidas por lo tanto se solicitó al consorico informar la fecha en la cual se dará entrega del proyecto, con el fin de programar recorrido final con la Empresa y dictar las diferentes capacitaciones de los equipos instalados en el campamento a los funcionarios encargados de la Empresa

209 Formular e implementar intervención integral de 30 Ha en la Estructura Ecológica Principal que incluya áreas de importancia estratégica para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	$5,183	$701	13.52	$6,051	$6,049	99.98	$22,280	$21,856	98.10	$26,171	$15,823	60.46	$0	$0	0.00	$59,685	$44,429	74.44

Indicador(es)

(S) 224 Número de hectáreas con Intervención integral en la estructura ecológica principal

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	3.50	23.20	23.20	100.00%	
2022	10.00	6.60	20.72	313.94%	
2023	10.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2024	6.50	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	30.00	43.92	43.92	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Meta cumplida.

213 Incrementar en 6,000 Has, las áreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	$16,885	$929	5.50	$22,408	$21,947	97.94	$45,286	$35,849	79.16	$54,827	$19,830	36.17	$0	$0	0.00	$139,407	$78,556	56.35

Indicador(es)

(S) 228 Número de áreas de conservación incrementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	787.17	700.00	787.17	112.45%	
2021	800.00	800.00	553.23	69.15%	
2022	1,000.00	1,000.00	103.30	10.33%	
2023	2,000.00	2,000.00	188.27	9.41%	47.39%
2024	1,500.00	2,556.30	0.00	0.00%	
TOTAL	6,087.17	6,000.00	1,631.97	al Plan de Desarrollo	27.20%

Retrasos y soluciones: La Dirección de Bienes Raices viene avanzado progresivamente en el cumplimento de la meta; no obstante, se han presentado diversos dificultades que explican el número de hectáreas adquiridas, dentro de los que se encuentran: i) Gran cantidad de predios que en sus títulos de adquisición cuentan con linderos arcifinios y/o imprecisión en su área; ii) Un número importante de predios han tenido que surtir trámite de cabida y linderos ante la UAECD, lo cual conlleva a trámites de saneamiento predial aproximadamente 18 meses; iii) En medio del proceso de adquisición, se presentaron gran cantidad de propietarios fallecidos lo cual generó que no se pudiera lograr una enajenación voluntaria de los predios y se tuviese que recurrir al mecanismo de expropiación por vía administrativa o judicial según sea el caso.

Avances y Logros: Con relación a incrementar hectáreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la presente vigencia se tienen programadas 2000 Has.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$138,271	$59,504	43.03	$554,509	$453,002	81.69	$2,003,030	$1,950,630	97.38	$2,053,919	$1,730,003	84.23	$572,660	$0	0.00	$5,322,388	$4,193,140	78.78

A corte del 30 de septiembre de 2023 se han adquirido 33 predios con un área total de 188 has con 2.663 m2.
Se tiene 1 predio correspondiente a 0,0615 Has con promesa suscrita.
Se tienen 6 predios correspondientes a 965,3755 Has en la UAECD en proceso de avalúo.
Se tienen 40 predios correspondientes a 48,0889 Has en registro de resolución de expropiación.
Se tienen 49 predios correspondientes a 1,3347 Has en registro y notificación de la oferta de compra.
Se encuentra pendiente la resolución de cabida y linderos de la UAECD para la elaboración de los avalúos de 2 predios correspondientes a 347,6394 has para adquirir en el primer semestre de 2024.

33 Más árboles y más y mejor espacio público	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
0 N/A	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
254 Siembra de 47.000 individuos arbóreos en zonas de ronda y ZMPA de ríos, quebradas y canales	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 271 Número de individuos arbóreos sembrados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	47,000.00	23,500.00	20,866.00	88.79%			
2022	0.00	26,134.00	29,582.00	113.19%			
2023	0.00	3,740.00	4,626.00	123.69%	★	101.64%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	47,000.00	54,188.00	55,074.00	al Plan de Desarrollo		101.64%	★

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: A junio de 2023 se realizaron un total de 4.626 arboles plantados en las cuatro cuencas hidrográficas de Bogotá: para la cuenca Fucha 837 individuos, en la localidad de Kennedy se han plantado 384 y para la localidad de Bosa 453, para la cuenca Salitre 421 arboles plantados en la localidad de Suba, para la cuenca Torca se han plantado 33 individuos en la localidad de Suba en la Quebrada Salitrosa y finalmente en la cuenca Tunjuelo se han plantado 3335 individuos de los cuales 493 se plantaron en Ciudad Bolívar, 1353 en Kennedy y 1489 en Usme.
Durante la actual administración por parte de la EAAB ¿ ESP, se han plantado:
1. 42.135 árboles en el marco del contrato de arborización en el sistema hídrico del Distrito Capital.
2. 3.456 árboles en el marco de los proyectos de Corredores Ambientales.
3. 9.483 árboles por proceso de compensación.
En total, a junio de 2023, la EAAB ¿ ESP cuenta con 55.074 individuos arbóreos
sembrados. 50448 sembrados de 2021 al 2022 y 4626 en el primer trimestre del año 2023.
Dado lo anterior se da por cumplida al 100% la meta total planificada de 47.000 individuos árboreos sembrados en zonas de ronda y ZMPA de ríos, quebradas y canales.

36 Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua	$36,596	$17,119	46.78	$168,587	$136,686	81.08	$426,240	$419,150	98.34	$515,164	$476,305	92.46	$185,970	$0	0.00	$1,332,557	$1,049,261	78.74
0 N/A	$36,596	$17,119	46.78	$168,587	$136,686	81.08	$426,240	$419,150	98.34	$515,164	$476,305	92.46	$185,970	$0	0.00	$1,332,557	$1,049,261	78.74
273 Cumplir el 100% de las obras en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), para el período comprendido 2020-2024	$32,931	$16,851	51.17	$139,719	$110,786	79.29	$356,300	$349,429	98.07	$472,397	$438.205	92.76	$178.614	$0	0.00	$1,179,962	$915,271	77.57

Indicador(es)

(K) 290 Porcentaje de cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	90.00	90.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	95.00	95.00%			
2023	100.00	100.00	25.00	25.00%	⊘	77.50%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		62.00%	⚠

Retrasos y soluciones: Para el caso de la eliminación del punto RSA-T3-0170 el contrato de "Salitre Gravedad" tuvo demoras en la obtención del PMT que permite hacer las conexiones correspondientes.
Para cumplir el cronograma de obras es importante que la Secretaria Distrital de Ambiente -SDA de celeridad al otorgamiento de los permisos de ocupación de cauce y de tala y podas requeridas para su ejecución, los cuales forman parte de la ruta crítica del proyecto.
Respecto a los puntos CEV-CRN-0200 y CEV-CRN-0210 para cumplir con el cronograma de las obras es importante obtener los PMTs sobre la autopista norte y el permiso de ocupación de cauce en el Canal Virrey, gestiones que están a cargo del contratista.

Avances y Logros: Septiembre 2023:
Para el año 2023 las obras programadas son:

- Eliminación del punto RSA-T3-0170 "Renovación del sistema troncal de alcantarillado combinado de la SUBCUENCA SALITRE GRAVEDAD" Las obras están finalizadas desde el 1er semestre del 2023 y en funcionamiento. El contrato 1-1-25500-0057-2020 cuanta con acta de terminación, está

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$138,271	$59,504	43.03	$554,509	$453,002	81.69	$2,003,030	$1,950,630	97.38	$2,053,919	$1,730,003	84.23	$572,660	$0	0.00	$5,322,388	$4,193,140	78.78

pendiente el acta de entrega de obra y recibo final.

- Puntos que se eliminarán en la Subcuenca Molinos; CMO-HCO-0420, CMO-HCO-155, CMO-HCO-551, CMO-HCO-0730 ": el 27 de marzo de 2023 se suscribió el contrato de obra No. 1-01-25500-0828-2023 cuyo objeto es "OBRAS PARA LA RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA SUBCUENCA MOLINOS - ETAPA 1", no han iniciado las obras debido a que a la fecha el proyecto no cuenta con permiso de ocupación de cauce -POC el cual fue radicado el 22 de septiembre de 2022 en la Secretaría Distrital de Ambiente- SDA bajo el consecutivo 2022ER245345. Según reunión realizada el 11 de julio de 2023 en las oficinas de la SDA se plantearon algunas observaciones (que no llegaron de manera formal a la EAAB), no obstante, se preparó la información técnica y se remitió a la Gerencia Ambiental de la EAAB mediante memorando 25500-2023-01073 el 16 de agosto de 2023. Mediante oficio 2410001-S-2023-245234 del 26 de septiembre de 2023, la Gerencia ambiental remitió información adicional requerida para el POC. Como ya se mencionó sin este permiso no es posible iniciar la ejecución de las obras dado que los frentes de obra están proyectados para iniciar de aguas abajo (entrega de Molinos en la Cra 53) hacia aguas arriba (Cra 11). Durante este periodo el contratista está avanzando en la revisión de diseños, definición del cruce de la autopista norte y trámite de la licencia de intervención y ocupación del espacio público.

- Punto CMO-HCO-157, se eliminará con la Fase II del proyecto Molinos, la cual se presentó a Comité de Inversiones en marzo de 2023. Se radicó la solicitud de contratación y se asignó el No. proceso ICSM-1206-2023 no obstante, fue devuelta por la DCC al área ejecutora mediante memorando 11900-2023-1024. Se subsanaron las observaciones de la DCC y a la fecha se publicó el 24 de agosto el proceso ICSM-1502-2023 Obra y el 04 de septiembre el proceso ICSM-1503-2023 de Interventoría. En cuanto a los cruces de la Avenida Novena en las Calles 110, 116 y 120, la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI mediante consecutivo 20233040227601 la ANI (radicado EAAB E- 2023- 063369) nos notificó la viabilidad técnica de tales cruces (Expediente 2022-3040-280-500052E) y nos pide radicar la carta de compromiso en los términos que establece la Resolución 716 de 2015. A través de comunicación 20233040296741 del 22 de agosto de 2023 la ANI nos observa la carta de compromiso respecto a i) Pks a intervenir, ii) Cronograma y iii) RUT de la EAAB. Estamos en proceso de atención de las observaciones mientras avanzamos en la contratación de las obras.

275 Eliminar 1.500 conexiones erradas que generan carga contaminante a las fuentes hídricas de la ciudad	$3,664	$269	7.33	$28,868	$25,900	89.72	$69,940	$69,721	99.69	$42,767	$38,100	89.09	$7,356	$0	0.00	$152,596	$133,990	87.81

Indicador(es)

(S) 292 Número de conexiones erradas corregidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	200.00	200.00	0.00	0.00%	
2021	350.00	735.00	735.00	100.00%	
2022	350.00	350.00	2,151.00	614.57%	
2023	350.00	243.00	691.00	284.36%	114.32%
2024	250.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,500.00	3,129.00	3,577.00	al Plan de Desarrollo	114.32%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Septiembre 2023:
En lo corrido del año 2023 enero a septiembre, según lo reportado por las zonas operativas en el aplicativo de seguimiento PICCE se han corregido 691 conexiones erradas. Avance de junio a septiembre de 151 conexiones.
Año 2020 = 0
Año 2021= 735
Año 2022= 2448. Se reportaron inicialmente 2151, se suman 297 conexiones adicionales que no fueron reportadas si no hasta el mes de enero y abril de 2023 por las zonas correspondientes; es decir que en el año 2022 se eliminaron un total de = 2448
Año 2023= 394

37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos	$60,889	$39,138	64.28	$347,309	$278,412	80.16	$1,290,698	$1,256,222	97.33	$1,261,880	$1,132,100	89.72	$386,689	$0	0.00	$3,347,464	$2,705,873	80.83
0 N/A	$60,889	$39,138	64.28	$347,309	$278,412	80.16	$1,290,698	$1,256,222	97.33	$1,261,880	$1,132,100	89.72	$386,689	$0	0.00	$3,347,464	$2,705,873	80.83
276 A 2024 Bogotá habrá alcanzado una oferta de agua potable de 21,2 m3/s, resultado de las intervenciones en las Plantas Wiesner y Tibitoc	$4,428	$3,577	80.79	$46,394	$18,617	40.13	$182,200	$172,984	94.94	$168,793	$162.567	96.31	$52.610	$0	0.00	$454,424	$357,744	78.72

Indicador(es)

(C) 293 Número de metros cúbicos por segundo de capacidad de tratamiento Línea Base: 16.89

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	16.89	16.89	16.89	0.00%	
2021	19.60	19.60	16.89	0.00%	
2022	19.60	19.60	17.12	8.49%	
2023	21.20	18.56	17.58	31.94%	41.32%
2024	21.20	21.20	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	16.01%

Retrasos y soluciones: 1. AMPLIACIÓN UNIDADES DE FILTRACIÓN PLANTA WIESNER. Declaratoria de caducidad realizada sobre el contrato de obra No. 1-01-25300-1140-2017. Se espera que con la ejecución del nuevo contrato de obra No.1-01-25300-1584 de 2022 se pueda culminar la construcción, suministro, montaje de los equipos y puesta en marcha de la ampliación de las unidades de filtración de la planta de tratamiento Francisco Wiesner y obras complementarias.
2. CONTRATO OPTIMIZACIÓN PLANTA TIBITOC: Se solicitó al contratista realizar una adecuada planificación con sus proveedores para garantizar la ejecución de las obras en el tiempo programado y con la menor cantidad de inconvenientes de último momento. Se han presentado diversas fallas técnicas

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$138,271	$59,504	43.03	$554,509	$453,002	81.69	$2,003,030	$1,950,630	97.38	$2,053,919	$1,730,003	84.23	$572,660	$0	0.00	$5,322,388	$4,193,140	78.78

o de planificación respecto a los vaciados de concretos en los trenes de tratamiento, y demás componentes de optimización, así como inconsistencias con la programación de pruebas de carga en los anclajes de cámara seca, tren 7.

Avances y Logros: Avance corte a septiembre 2023:
- Para la optimización de la Planta Tibitoc: El contrato 1-1-25300-1455-2019 se continúa ejecutando con un avance físico real acumulado es de 73,08%.
Los Trenes de Tratamiento No. 1 y 2 sin intervenir,
el tren No.3 se tiene un avance estimado de 16.8%,
Tren de Tratamiento No. 4: se tiene un avance estimado de 33.67%,
Tren de Tratamiento No. 5: se tiene un avance estimado de 88%.
Tren de Tratamiento N.º 6: el 8 de mayo de 2023, se llevó a cabo el llenado e inicio de la puesta en marcha. -
Tren de Tratamiento N.º 7: el 4 de febrero de 2023, se llevó a cabo el llenado e inicio de la puesta en marcha.

- Para la ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Francisco Wiesner: a la fecha el avance corresponde a 15%. Se encuentra pendiente la entrega con la atención de observaciones de todos los informes de apropiación de los nueve frentes de obra y adicionalmente se ha requerido más tiempo para realizar los ensayos de patología así como las pruebas y ensayos a los equipos electromecánicos y de instrumentación control, situación que generó una solicitud de modificación del plazo de fase 1 por parte del contratista por un tiempo de dos meses. Ahora bien, con relación al tiempo total del contrato para el periodo de reporte según el cronograma de Obra, se establece como porcentaje de avance programado de actividades el 30% y porcentaje de avance ejecutado de las actividades del 15% correspoendiente a la fase de suministro , estableciendo un atraso del 15%.

277 Adecuación del 100% de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro. (Acuerdo Marco No. 037 de 2017, Otrosí al Acuerdo Marco No. 037 de 2017 , Acuerdo Específico No. 1 y Otrosí al Acuerdo Especifico No.1)	$622	$534	85.91	$52,013	$49,621	95.40	$155,985	$152,750	97.93	$146,887	$145,391	98.98	$100.000	$0	0.00	$455,507	$348,297	76.46

Indicador(es)

(C) 294 Porcentaje de avance en la adecuación de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	16.00	16.00	15.91	99.44%	
2021	37.14	53.14	32.41	60.99%	
2022	35.14	88.28	78.00	88.36%	
2023	7.81	96.09	95.90	99.80%	99.80%
2024	3.91	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	95.90%

Retrasos y soluciones: Grupo 1 y 2+6 en proceso de liquidación.
Grupo 3: El avance del proyecto se encuentra en 94% se presenta atraso por parte del contratista de obra ocasionando demoras e incumplimiento relacionado con el avance contractual ocasionando, se tomaron medidas y plan de mejora para el contratista considerando las fechas de terminación contractual programada para el 02 de octubre 2023.
Grupo 4: terminación de contrato 01 de agosto de 2023, en proceso de legalización y terminación de actividades.
Grupo 7 Fase 1: El contrato presenta fecha de terminación el 31 de mayo de 2023, el contratista realizó recuperación de espacio público y zonas verdes intervenidas.
Grupo 7 Fase 2: El proyecto se encuentra en ejecución, se adelanta gestión administrativa para la adquisición de la válvula, el contratista se encuentra realizando actividades de obra y replanteo en sitio.

Avances y Logros: Actividades al 30 de septiembre de 2023:

Avance físico grupo 1 Contrato 1-01-25500-0431-2020: 100%
Avance físico grupo 2 y 6 Contrato 1-01-25400-0372-2020: Avance 100%
Avance físico grupo 3 Contrato 1-01-25400-1493-2019: Avance 94%
Avance físico grupo 4 Contrato 1-01-25500-1486-2019: Avance 100%
Avance físico grupo 5 Diseños Contrato 1-02-25500-1353-2019: 100%
Avance físico grupo 7 Diseños Contrato 1-02-25400-1454-2019: Avance 100%
Avance físico grupo 7 Contrato 1¿01¿25400-1090-2021 : Avance 100%
Avance físico grupo 7 Fase II Contrato 2-01-25400-1140-2022 : Avance 30%

El resultado del indicador es la sumatoria de los avances físicos de los contratos por el peso de cada actividad, el soporte es el estado de avance mensual de cada contrato aprobado y firmado por el supervisor. Resultado del indicador acumulado vigencia 2023: 95.90%

279 Adelantar en el marco de la ley 142 de 1994, la construcción , operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de un caudal medio de 16mts/3. Las actividades de construcción, operación y mantenimiento podrán desarrollarse de manera conjunta o separada	$697	$682	97.86	$2,695	$2,695	100.00	$3,829	$3,500	91.41	$3,497	$1,980	56.62	$0	$0	0.00	$10,717	$8,856	82.64

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$138,271	$59,504	43.03	$554,509	$453,002	81.69	$2,003,030	$1,950,630	97.38	$2,053,919	$1,730,003	84.23	$572,660	$0	0.00	$5,322,388	$4,193,140	78.78

Indicador(es)

(C) 296 Porcentaje de avance en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16m3/s

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	36.00	36.00	33.80	93.89%			
2021	20.00	56.00	51.70	92.32%			
2022	31.80	87.80	55.15	62.81%			
2023	12.20	90.00	55.35	61.50%	⚠	61.50%	⚠
2024	0.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		55.35%	⚠

Retrasos y soluciones: La meta del indicador está en riesgo de no cumplimiento debido al fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 24 de julio de 2023 que obliga a la EAAB-ESP lo siguiente:
La EAAB deberá proceder a cumplir y a rehacer la estructuración técnica y financiera del proyecto PTAR CANOAS FASE I Y FASE II antes de sacar a licitación para la adjudicación de esta mega obra.
La adjudicación del proceso depende del resultado del trámite que ha venido realizando la EAAB-ESP ante el DNP y el MHCP para garantizar el préstamo ante la Banca Multilateral y el impacto sobre los costos y los tiempos de ejecución adicionales que genera las ordenes impartidas del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre el proyecto que afecta el desarrollo del proceso de contratación y el cronograma establecido por la EAAB.

Avances y Logros: Avance en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16m3/s:
¿ Apertura proceso de Selección: Se cuenta con la aprobación de los productos 1 ¿ 4 y 99% del producto 5, lo anterior en el marco de la ejecución del contrato 2¿02¿25500¿1366-2020 cuyo objeto es ¿Estructurar técnica, legal, económica y financieramente el proyecto de construcción, operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR Canoas, y acompañar a la EAAB en el proceso de selección del contratista de la PTAR Canoas, hasta la suscripción del acta de inicio del contrato respectivo. Se suscribió la Modificación No. 2 al contrato, prórroga de 7 meses y la adición del producto denominado ¿Etapa 2 ¿ Producto Adicional ¿ Aprobación Actualización de los documentos del proceso a formatos de la banca multilateral y sus documentos anexos cuando resulte aplicable¿.
El proceso de selección se estructuro en 2 fases precalificación y proceso de selección; el 22 de marzo de 2023 se inició el proceso ICSM-0187-2023 ¿CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE CONCESIÓN DE DERECHO PRIVADO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA FINANCIACIÓN, LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL, LA PUESTA EN MARCHA, LA ESTABILIZACIÓN, LA REVERSIÓN PARCIAL, LA OPERACIÓN, EL MANTENIMIENTO Y LA REVERSIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CANOAS.¿
¿ El resultado del indicador es la sumatoria de los avances de las actividades por el peso, 1. Contratación del estructurador contrato 2¿02¿25500¿1366-2020 2.Obtención Modificación Licencia Ambiental y 3. Apertura proceso de Selección. Resultado del indicador acumulado vigencia 2023: 55,35%

280 Construcción de la Estación Elevadora Canoas	$2,385	$2,370	99.37	$11,289	$11,289	100.00	$175,222	$175,047	99.90	$75,969	$75,969	100.00	$0	$0	0.00	$264,865	$264,675	99.93

Indicador(es)

(C) 297 Porcentaje de avance en la construcción de la estación elevadora Canoas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	19.18	19.18	21.10	110.01%			
2021	36.92	56.10	48.55	86.54%			
2022	43.90	100.00	76.23	76.23%			
2023	0.00	100.00	80.86	80.86%	✓	80.86%	✓
2024	0.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		80.86%	✓

Retrasos y soluciones: Durante la ejecución del proyecto se presentaron atrasos en el componente de construcción.
Se realiza la modificación No. 02 del contrato de obra, el 25 de marzo de 2022, donde se prorroga el plazo y se modifican algunas cláusulas del contrato.
La meta está en riesgo de no cumplimiento debido a que el contratista instauró algunas controversias ante el amigable componedor y como resultado se establecieron unos mayores alcances en el contrato de obra que requieren una modificacion contractual para reconocer una prórroga de tiempo y adición de recursos que desplaza el cronograma e impactan la ruta crítica del proyecto. La actividad denominada puesta en marcha se proyecta que inicie entre mayo y junio de 2025 y la operacion asistida entre julio y diciembre de 2025.

Avances y Logros: Actividades CONTRATO 1-01-25500-1268-2018.
Se tienen los siguientes avances por producto:
Diseños
Modelos CFD y Físico = 100%; Trabajos de Campo = 100% ; Diseño al 50% = 100% ; Diseño al 80% = 100% ; Diseño al 100% = 100%
Construcción:
Adecuaciones sitio del proyecto - Avance 100%
Pozo de Bombeo - Avance 92,11%
Pozo de Cribado - Avance 87%
Estructuras Conexas - Avance 80,95%
El resultado del indicador es la sumatoria de los avances de las actividades por el peso. 1. Adecuaciones sitio del proyecto, 2. Adecuación sitio del proyecto (vías de acceso, paisajismo etc.), 3. Pozo de Bombeo, 4. Pozo de cribado, 5. Estructuras Conexas. Avance acumulado del compromiso gerencial en la vigencia 2023 es de 80,86%.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$138,271	$59,504	43.03	$554,509	$453,002	81.69	$2,003,030	$1,950,630	97.38	$2,053,919	$1,730,003	84.23	$572,660	$0	0.00	$5,322,388	$4,193,140	78.78
281 Construir la descarga por gravedad del canal Cundinamarca y la estructura de descarga del túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo-Canoas	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 298 Porcentaje de avance en la construcción de la descarga por gravedad del canal Cundinamarca y la estructura de descarga del túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo-Canoas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	42.98	214.90%	
2021	62.40	82.40	100.00	121.36%	
2022	17.60	100.00	100.00	100.00%	
2023	0.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2024	0.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos, meta cumplida.

Avances y Logros: Avance en la construcción de la descarga por gravedad del canal Cundinamarca y la estructura de descarga del túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo-Canoas.

En la vigencia 2020 se firmó el contrato 1-01-25500-0248-2020 para la construcción de la estructura de descarga del túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo ¿ Canoas, con un avance fisico del 100% Para la Estructura de Descarga del Túnel de Emergencia ITC, las obras terminaron el 14MAY2021 en consecuencia, la estructura se encuentra lista para su operación.

Se firmó el contrato 1-01-25500-0027-2020 para la construcción de la estructura de descarga del canal Cundinamarca, se avanzó en la solicitud del permiso por ocupación de cauce para iniciar las obras correspondientes. Los contratos de obra e interventoría se iniciaron el 19 de abril de 2021, con la ejecucion de las obras en el pozo C en el que la CAR indico que no se necesita permiso de ocupación de cauce. Para el pozo A el 3 de agosto se obtuvo el pemiso de ocupacion de cauce expedido por la Secretaria Distrital de Ambiente.

Avance fisico contrato 1-01-25500-0027-2020 Construcción de 2 estructuras de descarga vertederos a gravedad canal Cundinamarca que conectan al ITC en los pozos A y C localizados en la Laguna de la Magdalena y la estación de bombeo Gibraltar respectivamente, el avance físico del contrato es del 100%. se concluyen las obras.

El resultado del indicador es la sumatoria de los avances de los contratos por el peso. El soporte es el estado de avance de los contratos aprobados y firmados por el supervisor.
Resultado del indicador acumulado diciembre 2021: 100%.

284 Incorporar 129.000 suscriptores en el servicio de acueducto en Bogotá y Soacha	$16,640	$9,215	55.38	$36,672	$35,289	96.23	$218,882	$210,483	96.16	$318,886	$250,510	78.56	$95,346	$0	0.00	$686,426	$505,497	73.64

Indicador(es)

(S) 301 Número de suscriptores de acueducto incorporados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	17,829.00	17,829.00	14,999.00	84.13%	
2021	34,019.00	31,936.00	44,164.00	138.29%	
2022	32,160.00	32,160.00	46,126.00	143.43%	
2023	31,136.00	23,711.00	33,946.00	143.17%	107.93%
2024	13,856.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	129,000.00	129,000.00	139,235.00	al Plan de Desarrollo	107.93%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Para el tercer trimestre del año 2023 se ha reportado construcción de redes locales de acueducto en el Barrio Unir ubicado en el poligono comprendido entre las carreras 120 y 127 por las calles 72 f a la calle 77 (Resolucion 1702 Del 30 De Agosto De 2019 Alcaldia mayor de Bogota - Legalizacion de Barrio Unir II Ubicado Localidad de Engativa), y en Ciudadela Sucre y Villa Sandra de Soacha.
El valor logrado en el tercer trimestre del año 2023 es 33,946 usuarios incorporados, y el valor acumulado del cuatrienio es 139.235 usuarios, que equivalen al 107,93% de avance del cuatrienio.
El beneficio de esta actividad es nuevos usuarios que tienen disponibilidad del servicio de agua potable en Bogotá y Soacha, mejorando su calidad de vida.

285 Incorporar 135.000 suscriptores en el servicio de alcantarillado sanitario en Bogotá y Soacha	$17,834	$15,545	87.16	$23,978	$23,619	98.50	$55,637	$53,872	96.83	$60,428	$47.570	78.72	$73.323	$0	0.00	$231,200	$140,606	60.82

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$138,271	$59,504	43.03	$554,509	$453,002	81.69	$2,003,030	$1,950,630	97.38	$2,053,919	$1,730,003	84.23	$572,660	$0	0.00	$5,322,388	$4,193,140	78.78

(S) 302 Número de suscriptores de alcantarillado sanitario incorporado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	21,122.00	21,122.00	14,956.00	70.81%	
2021	37,273.00	37,273.00	43,362.00	116.34%	
2022	32,081.00	32,081.00	42,726.00	133.18%	
2023	31,056.00	31,056.00	33,706.00	108.53%	102.01%
2024	13,468.00	2,900.00	0.00	0.00%	
TOTAL	135,000.00	135,000.00	134,750.00	al Plan de Desarrollo	99.81%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: El valor logrado en el tercer semestre del año 2023 es 33.706 usuarios incorporados y el valor acumulado del cuatrienio es 134.750, que es el 99,81% del cuatrienio.
Con la construcción de las redes locales, troncales y secundarias de alcantarillado sanitario, se mejora el indicador de cobertura de alcantarillado sanitario, en los procesos de recolección, conducción y tratamiento adecuado de las aguas residuales; desde el punto de vista ambiental, se presenta un control de vertimientos de aguas residuales en cuerpos de agua superficiales como ríos quebradas y humedales.
El beneficio de esta actividad es nuevos usuarios que tienen disponibilidad del servicio de alcantarillado sanitario en Bogotá y Soacha, mejorando su calidad de vida.

286 Mantener la cobertura del 99,15% en el servicio de alcantarillado pluvial en Bogotá	$7,301	$5,739	78.61	$20,381	$10,313	50.60	$47,580	$39,669	83.37	$75,838	$57,947	76.41	$23,880	$0	0.00	$174,980	$113,667	64.96

Indicador(es)

(K) 303 Porcentaje de cobertura de alcantarillado pluvial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	99.15	99.15	99.16	100.01%	
2021	99.15	99.15	99.67	100.52%	
2022	99.15	99.15	99.25	100.10%	
2023	99.15	99.15	99.23	100.08%	100.18%
2024	99.15	99.15	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.14%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: A septiembre 2023, se supera la meta programada. No incluye el ajuste manual por km de red pluvial pendientes de incorporar al sistema de información geográfico.
Lo anterior logra beneficiar a más usuarios con la recolección de aguas lluvias, mitigando la gravedad de los eventos por inundación.
Se han construido redes locales de alcantarillado pluvial en los barrios Tuna Baja III y Santa Helena de la localidad de Suba, Boyacá y el Real de Engativá, Ciudadela Sucre y Villa Andrea de Soacha.

287 Mantener la continuidad del servicio de acueducto por encima del 98,36% en Bogotá, Soacha y Gachancipá	$2,261	$515	22.78	$93,750	$68,570	73.14	$340,340	$337,276	99.10	$301,621	$291,221	96.55	$14,427	$0	0.00	$752,398	$697,581	92.71

Indicador(es)

(K) 304 Porcentaje de continuidad en el servicio de acueducto

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.98	0.98	0.99	101.02%	
2021	0.98	98.36	99.40	101.06%	
2022	0.98	98.36	99.22	100.87%	
2023	0.98	98.36	99.22	100.87%	100.94%
2024	0.98	98.36	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	75.76%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: El dato de continuidad de servicio de acueducto promedio Empresa supera la meta establecida.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$138,271	$59,504	43.03	$554,509	$453,002	81.69	$2,003,030	$1,950,630	97.38	$2,053,919	$1,730,003	84.23	$572,660	$0	0.00	$5,322,388	$4,193,140	78.78
La EAAB mantiene niveles de continuidad por encima de la meta establecida de 98,36%, lo que permite a los usuarios de servicio contar con la disponibilidad del agua de manera permanente, con pocas interrupciones del mismo. Para la continuidad del servicio de acueducto, la empresa ha realizado importantes inversiones como la renovación de las redes de conducción ó matrices de acueducto, reportando avance en el año 2023 los siguientes proyectos: Rehabilitación de la línea Tibitoc-Casablanca tramo 3 y linea de distribucion Unicerros.																		
288 Reducir el índice de pérdidas por debajo del 6,82 m3 usuario facturado por mes en Bogotá	$8,722	$960	11.01	$60,137	$58,400	97.11	$111,024	$110,643	99.66	$109,961	$98,946	89.98	$27,103	$0	0.00	$316,947	$268,949	84.86

Indicador(es)

(K) 305 Índice de pérdidas por usuario facturado - IPUF

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	6.82	6.82	7.07	103.67%			
2021	6.82	6.82	6.92	101.47%			
2022	6.82	6.82	6.82	100.00%			
2023	6.82	6.82	6.82	100.00%	★	101.28%	★
2024	6.82	6.82	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		81.03%	✓

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: El promedio 12 meses de 6,47 m3 cumple con la meta máxima establecida.
Indicador con rezago de tres meses debido a la metodología aplicada.

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$47,261	$9,136	19.33	$55,918	$43,677	78.11	$144,776	$133,063	91.91	$259,614	$246,589	94.98	$46,138	$0	0.00	$553,708	$432,465	78.10
52 Integración regional, distrital y local	$47,261	$9,136	19.33	$55,918	$43,677	78.11	$144,776	$133,063	91.91	$259,614	$246,589	94.98	$46,138	$0	0.00	$553,708	$432,465	78.10
0 N/A	$47,261	$9,136	19.33	$55,918	$43,677	78.11	$144,776	$133,063	91.91	$259,614	$246,589	94.98	$46,138	$0	0.00	$553,708	$432,465	78.10
442 Diagnostico regional y formulación la estrategia de desarrollo para el acueducto regional	$47,261	$9,136	19.33	$55,918	$43,677	78.11	$144,776	$133,063	91.91	$259,614	$246,589	94.98	$46,138	$0	0.00	$553,708	$432,465	78.10

Indicador(es)

(S) 477 Porcentaje de avance en el diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2022	100.00	0.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	100.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos, teniendo en cuenta que es una entrega única al final de la vigencia.

Avances y Logros: No refleja avance ya que es una entrega única al final de la vigencia.

TOTAL 265 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	$185,532	$68,639	37.00	$610,427	$496,680	81.37	$2,147,807	$2,083,694	97.01	$2,313,532	$1,976,592	85.44	$618,798	$0	0.00	$5,876,096	$4,625,604	78.72

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$432,945	$171,196	39.54	$660,476	$654,385	99.08	$1,247,338	$1,210,170	97.02	$2,414,634	$1,933,861	80.09	$2,272,087	$0	0.00	$7,027,481	$3,969,612	56.49
49 Movilidad segura, sostenible y accesible	$0	$0	0.00	$216	$203	93.78	$2,341	$2,341	100.00	$1,941	$1,941	100.00	$1,286	$0	0.00	$5,784	$4,484	77.53
0 N/A	$0	$0	0.00	$216	$203	93.78	$2,341	$2,341	100.00	$1,941	$1,941	100.00	$1,286	$0	0.00	$5,784	$4,484	77.53
383 Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte	$0	$0	0.00	$216	$203	93.78	$2,341	$2,341	100.00	$1,941	$1,941	100.00	$1,286	$0	0.00	$5,784	$4,484	77.53

Indicador(es)

(S) 410 Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.03	0.01	0.00	0.00%			
2022	0.08	0.05	0.05	100.00%			
2023	0.10	0.14	0.11	78.57%	✓	84.21%	✓
2024	0.04	0.06	0.00	0.00%			
TOTAL	0.25	0.25	0.16	al Plan de Desarrollo		64.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan.

Avances y Logros: A continuación, se describen las actividades realizadas en el tercer trimestre de la vigencia en lo que respecta al avance de la Meta PDD 383 - Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte. Estos, son:

1. Articulación para el diseño de las actividades a desarrollar en el proceso de construcción de identidad y marca del Metro de Bogotá, a través de espacios de participación ciudadana, mesas de trabajo, entre otras.
2. Sesiones de articulación con entidades, buscando impulsar procesos de capacitación y socialización. Estas reuniones, mesas de trabajo y capacitaciones se realizaron con diferentes entidades distritales y estuvieron encaminadas a la socialización de la Pedagogía en Cultura Ciudadana ¿ Acción Vagón Escuela.
3. Sesiones de articulación, entre las dependencias de la EMB, instituciones distritales y nacionales, con el propósito de ofrecer un mensaje unificado a los grupos de valor.
Correo MauricioIsaza03102023.

50 Red de Metros	$432,945	$171,196	39.54	$660,260	$654,183	99.08	$1,244,998	$1,207,829	97.01	$2,412,694	$1,931,920	80.07	$2,270,801	$0	0.00	$7,021,697	$3,965,128	56.47
0 N/A	$432,945	$171,196	39.54	$660,260	$654,183	99.08	$1,244,998	$1,207,829	97.01	$2,412,694	$1,931,920	80.07	$2,270,801	$0	0.00	$7,021,697	$3,965,128	56.47
400 Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	$0	$0	0.00	$45,320	$45,075	99.46	$76,259	$75,470	98.97	$507,519	$44,033	8.68	$5,538	$0	0.00	$634,637	$164,578	25.93

Indicador(es)

(C) 427 Porcentaje de avance del Proceso de contratación para la expansión de la PLMB - Fase 2 culminado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	39.00	23.00	23.00	100.00%			
2022	34.00	79.00	79.00	100.00%			
2023	27.00	96.00	90.00	93.75%	★	93.75%	★
2024	0.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		90.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan.

Avances y Logros: A continuación, se describen las actividades realizadas en el tercer trimestre de la vigencia en lo que respecta al avance de la Meta PDD 400 ¿ Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase2. Estos, son:
1. Se continúa adelantando la Fase 3 la cual es de preparación de los documentos para el proceso licitatorio y la Fase 4 correspondiente a la Estructuración, llevando a cabo el análisis de los siguientes entregables: 20 - Modelo financiero y análisis de escenarios y viabilidad financiera; Diseño e implementación de la estructura de la transacción y viabilidad jurídica; 21 - Documentación (estudios previos, hoja de términos y cuarto de datos) PMO, Apéndices técnicos y prepliegos proceso PMO, Pliegos contrato PMO; 22 - Documentación (estudios previos, hoja de términos y cuarto de datos) contrato principal; Apéndices técnicos y prepliegos proceso principal (precalificación, manifestación int.); 23 - Documentación (estudios previos, hoja de términos y cuarto de datos) interventoría; Documentación (estudios previos, hoja de términos y cuarto de datos) Auscultación; Apéndices técnicos y prepliegos proceso interventoría; Apéndices técnicos y prepliegos proceso Auscultación; 24 - Pliegos contrato principal; 29 - Modelo fiñanero; 30 - Informe de acompañamiento de autorizaciones; 31 - Informe de negociación contratos de empréstito; 32 - Documentos de crédito, otros como la minuta del contrato de concesión.
Frente a la Línea 2 del Metro de Bogotá se ha adelantado lo siguiente:
1. Obtención de la Resolución de Inicio de Gestiones de Operación de Crédito Público de parte del Ministerio de Hacienda.
2. Obtención de la Resolución para celebrar un empréstito externo con el Banco Europeo de Inversiones ¿ Bel.
3. No Objeción al documento de precalificación para el proyecto Línea 2 del Metro de Bogotá, por parte de la Banca Multilateral.
4. CONPES 4117 "Política de riesgo contractual del estado para proyectos de infraestructura con participación privada.
5. No objeción a la lista de precalificados.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$432,945	$171,196	39.54	$660,476	$654,385	99.08	$1,247,338	$1,210,170	97.02	$2,414,634	$1,933,861	80.09	$2,272,087	$0	0.00	$7,027,481	$3,969,612	56.49

6. Aprobación de vigencias futuras para el Contrato de Concesión por parte de la Junta Directiva de la EMB.
7. Firma del contrato de crédito entre el BEI y la EMB, así como el convenio marco de crédito entre la CAF y la EMB y, se continúa con el proceso de selección cuya apertura se dio con el documento de precalificación emitido el 15/05/2023 y la posterior audiencia de aclaraciones al documento de precalificación, que se dio el 23/05/2023.
8. Recepción de cuatro solicitudes para ser precalificadas, las cuales resultaron precalificadas y recibieron la no objeción de la Banca Multilateral.
9. De cara al financiamiento del proyecto, la EMB con el acompañamiento de la FDN, continúa haciendo las gestiones respectivas para la firma de los Contratos de Crédito con las Bancas Multilaterales, que permitirán la consecución de la financiación del proyecto.

401 Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1	$432,945	$171,196	39.54	$614,940	$609,108	99.05	$1,168,738	$1,132,359	96.89	$1,905,175	$1,887,887	99.09	$2,265,263	$0	0.00	$6,387,060	$3,800,550	59.50

Indicador(es)

(C) 428 Porcentaje de Avance en el ciclo del proyecto PLMB - Tramo 1 Línea Base: 19.44

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	6.85	20.28	19.91	55.95%			
2021	13.79	23.69	23.69	100.00%			
2022	17.33	33.73	33.13	94.02%			
2023	25.69	49.90	45.35	72.87%	✓	85.06%	✓
2024	40.56	60.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		63.88%	⚠

Retrasos y soluciones: A continuación, se describen los retrasos y soluciones acaecidos durante el tercer trimestre de la vigencia en lo que respecta al avance de la Meta PDD 401 - Alcanzar el 60% del ciclo de vida del proyecto PLMB-T1. Estos, son:
1. En el marco de los informes presentados por la interventoría y frente a la obtención del aval de los éstos, se dependen de la revisión integral que deben surtir desde los componentes técnicos, legales y financiero, lo cual ha hecho que se presenten retrasos en el cumplimiento de sus plazos de aprobación, por lo cual, a través de un instrumento interno desde la Subgerencia Gestión de Proyecto, se optimizará el seguimiento y control de los plazos para la entrega y revisión de los informes de interventoría de acuerdo con lo establecido contractualmente.
2. En el marco de las interferencias a cargo de la EAAB, se presentaron solicitudes y aprobaciones de PMT para cierres vehiculares.

Avances y Logros: Con corte a 30 de septiembre de 2023 esta meta PDD presenta un avance del 45.35%, desytacando lo siguiente:
1. El avance general de la PLMB, incluyendo las actividades de obra del concesionario y la gestión de la Empresa Metro para la adquisición de predios y traslado de redes, es del 25.91%.
2. El % de obra presentado corresponde al avance total de la etapa preoperativa del contrato de concesión con corte al 15 de septiembre de 2023. El % acumulado ejecutado según PE V11 es 15,71%.
3. Se presentaron informes del PMO correspondientes a los meses de junio a agosto de 2023, aprobando los informes de abril a julio de 2023, los restantes están en proceso de ajuste por parte de la PMO para su posterior aprobación y pago. De igual manera, se recibieron por parte del contratista (encargo fiduciario) los tres informes de gestión correspondientes a los meses de junio a agosto de 2023, una vez revisados por la GF los informes fueron aprobados. De los 3 informes programados para el 3er trimestre 2023, se recibieron por parte del contratista 3 informes de gestión y, adicionalmente el informe trimestral de abril a junio de 2023 y, la rendición de cuentas del 1er semestre de 2023, siendo estos también revisados y aprobados por la GF.
4. Se recibieron los informes de interventoría de junio a agosto de 2023, aprobando los de mayo y junio de 2023. El restante está en proceso de ajuste por parte de la Interventoría para su posterior aprobación y pago.
5. Se colocaron a disposición del concesionario 448 predios adicionales a los 941 entregados del 2020 al 2022, para un total de 1389 predios, todo esto en cumplimiento de las disposiciones del Apéndice Técnico 12 y su modificatorio No. 7.
6. Con corte a 30 de septiembre se han entregado 11 interferencia durante la vigencia 2023, quedando así trasladadas un total de 91 interferencias en lo que va corrido de este Plan de Desarrollo.
7. Finalmente, en cuanto a la promoción de las actividades de comunicación participación ciudadana y gestión social se adelantaron acciones en el marco del proyecto PLMB T-1, asociadas a la socialización de los avances del proyecto a través de diferentes herramientas de comunicación, así como, rendiciones de cuentas locales, atención a la ciudadanía, Visitas al vagón escuela y, conversatorios.

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$967	$531	54.94	$819	$757	92.38	$1,491	$1,249	83.77	$701	$679	96.93	$1,005	$0	0.00	$4,983	$3,216	64.55
56 Gestión Pública Efectiva	$967	$531	54.94	$819	$757	92.38	$1,491	$1,249	83.77	$701	$679	96.93	$1,005	$0	0.00	$4,983	$3,216	64.55
0 N/A	$967	$531	54.94	$819	$757	92.38	$1,491	$1,249	83.77	$701	$679	96.93	$1,005	$0	0.00	$4,983	$3,216	64.55
483 Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	$967	$531	54.94	$819	$757	92.38	$1,491	$1,249	83.77	$701	$679	96.93	$1,005	$0	0.00	$4,983	$3,216	64.55

Indicador(es)

(C) 529 Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	67.30	76.10	113.08%			
2021	1.00	68.30	97.10	142.17%			
2022	1.00	69.30	98.00	141.41%			
2023	1.00	70.30	98.00	139.40%	★	139.40%	★
2024	1.00	71.30	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		137.45%	★

Retrasos y soluciones: No se presentan.

Avances y Logros: Es importante mencionar que, el reporte de esta Meta PDD se hace con base en el resultado obtenido en el Formulario Único de Reportes y Avances de Gestión FURAG.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$967	$531	54.94	$819	$757	92.38	$1,491	$1,249	83.77	$701	$679	96.93	$1,005	$0	0.00	$4,983	$3,216	64.55

Desde el año 2020 la EMB ha venido incrementado los puntos del Índice de Desempeño Institucional obtenidos con la medición que realiza el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP a través del FURAG, estos resultados obedecen al avance de la implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño al interior de la EMB en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, fortaleciendo la articulación y desempeño de los procesos.

En este orden de ideas, en la última medición presentada por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG, la Empresa Metro de Bogota EMB obtuvo 98.00 puntos en el índice de Desempeño Institucional correspondiente a vigencia 2021, dato que está vigente hasta la publicación de los resultados vigencia 2022, estos se espera sean publicados hacia el mes de octubre por el DAFP, momento en el cual serán actualizados en el avance de la meta 483 para la vigencia 2023.

TOTAL 266 - EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.	$433,912	$171,727	39.58	$661,295	$655,142	99.07	$1,248,830	$1,211,419	97.00	$2,415,335	$1,934,540	80.09	$2,273,092	$0	0.00	$7,032,464	$3,972,829	56.49

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

501 - Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$0	$0	0.00	$120,699	$120,699	100.00	$253,946	$243,556	95.91	$523,840	$478,078	91.26	$510,000	$0	0.00	$1,408,484	$842,332	59.80
17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI	$0	$0	0.00	$120,699	$120,699	100.00	$253,946	$243,556	95.91	$446,040	$412,973	92.59	$436,000	$0	0.00	$1,256,685	$777,227	61.85
0 N/A	$0	$0	0.00	$120,699	$120,699	100.00	$253,946	$243,556	95.91	$446,040	$412,973	92.59	$436,000	$0	0.00	$1,256,685	$777,227	61.85
115 Ofrecer a través de las IES, 20 mil cupos nuevos de educación superior mediante un modelo inclusivo y flexible que brinde alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior o educación postmedia, promoviendo el trabajo colaborativo y la conformación de redes entre las Instituciones de Educación Superior de la ciudad-región	$0	$0	0.00	$120,699	$120,699	100.00	$253,946	$243,556	95.91	$446,040	$412,973	92.59	$436.000	$0	0.00	$1,256,685	$777,227	61.85

Indicador(es)

(S) 125 Número de estudiantes beneficiados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	9,657.00	9,657.00	100.00%	
2023	0.00	20,010.00	19,544.00	97.67%	98.43%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	29,667.00	29,201.00	al Plan de Desarrollo	98.43%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos y soluciones para el presente informe de julio a septiembre de 2023

Avances y Logros: UTC: se consolido el proceso de matrícula para la 2da cohorte así: Tecmd 700 y TEINCO 295, para un total de 995 estudiantes. Bogotá tiene como finalidad ampliar las estrategias de articulación entre la educación media y la educación posmedia, en el nivel técnico profesional para jóvenes de grado décimo de las IED vinculadas, facilitando el tránsito a la formación superior, en el marco del nuevo modelo de fomento para el acceso, permanencia y pertinencia de la educación posmedia.
JU: para la 5ta convocatoria, 39 IES han remitido soportes de formalización de 8.093 beneficiarios.

24 Bogotá región emprendedora e innovadora	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$77,800	$65,105	83.68	$74,000	$0	0.00	$151,800	$65,105	42.89
0 N/A	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$77,800	$65,105	83.68	$74,000	$0	0.00	$151,800	$65,105	42.89
176 Participar en la estructuración, financiación y puesta en marcha de un complejo físico de innovación, ciencia y tecnología, para el fortalecimiento del ecosistema de CTI y emprendimiento de la Bogotá-región, habilitando el relacionamiento de sus actores, con el propósito de apalancar la reactivación económica de la ciudad, y promover su competitividad a través de la innovación, así como también la consolidación del talento necesario para generar soluciones tecnológicas y científicas propias de la Cuarta Revolución Industrial para el impulso del desarrollo de la ciudad	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$77,800	$65.105	83.68	$74.000	$0	0.00	$151,800	$65,105	42.89

Indicador(es)

(S) 740 Porcentaje de consolidación del modelo de fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación de Bogotá D.C.

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	67.00	45.00	67.16%	67.16%
2024	0.00	33.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	45.00	al Plan de Desarrollo	45.00%

Retrasos y soluciones: La Agencia Atenea ha contado con retrasos debido a cuestiones externas e internas. Al exterior de la entidad, varias entidades suelen demorarse en el diligenciamiento de información de interés (invitaciones, cuestionarios, formularios), además de documentación relevante para gestionar los apoyos económicos que brinda Atenea. Al interior de la entidad, ha ocurrido retrasos en la entrega de insumos técnicos, administrativos y jurídicos para la contratación de actores beneficiados de los programas de ciencia, tecnología e innovación (CTeI). Sobre estas dificultades, Atenea ha tenido que convocar diferentes ejercicios de revisión y aclaración de dudas, con el fin de incitar el interés de los actores externos y facilitar la gestión al interior de la entidad.
Se aclara que magnitud ejecutada con corte al 30 de junio fue del 38% y la del mes de marzo corresponde al 26%.

Avances y Logros: Durante el trimestre la Agencia Atenea ha promovido acciones para la articulación de las capacidades de investigación e innovación dentro de un proceso de planeación estratégica a nivel distrital. El modelo conceptual para la identificación de capacidades en CTeI se ha convertido en la base para la construcción de lineamientos para la formulación de políticas y programas de CTeI, así como para el montaje de un sistema de información sobre el estado actual del área de CTeI. Por otro lado, ha continuado la implementación de cuatro programas: Retos de investigación ("Retos de investigación en salud"; "Cooperación en la Red Distrital de Salud", "Cannabis medicinal", Ecociclo"); Innovación Abierta ("Mipymes innovadoras"; "Innovación al barrio"); Fortalecimiento de capacidades ("Medición de capacidades"; "Fortalecimiento del ecosistema CTeI") y el Centro de Desarrollo de Vacunas. Todo lo anterior ha posicionado a ATENEA como coordinador y articulador del ecosistema de CTeI.

TOTAL 501 - AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA	$0	$0	0.00	$120,699	$120,699	100.00	$253,946	$243,556	95.91	$523,840	$478,078	91.26	$510,000	$0	0.00	$1,408,484	$842,332	59.80

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

TOTALPLAN DE DESARROLLO UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIG	$9,496,692	$7,865,951	82.83	$20,603,197	$19,263,458	93.50	$25,203,735	$23,816,122	94.49	$31,835,903	$23,133,491	72.66	$23,279,500	$0	0.00	**********	$74,079,021	67.09

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Al transcurrido del Plan	(línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Plan de Desarrollo	(línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.