COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL

ACTA No. 03 de 2024

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 01 de febrero de 2024

HORA: 08:00 am a 09:00 am

LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
William Rodríguez	Director OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		Presidente Comité
Álvaro Reinoso Guerra	Profesional DTAI	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
William Fernando Chávez G.	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU		X	
Juan Sebastián Acevedo Iriarte	Profesional SDA	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-50435
Martha Cecilia Bayona G.	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-57564
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-57564
-	-	Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	Se remitió solicitud de delegación mediante radicado SDP N°. 2-2024-02856
Hernán Mauricio Bernal	Profesional UAECD	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-42996
Humberto Ramírez Gómez	Profesional UMV	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-39834
-	-	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		X	Se remitió solicitud de delegación mediante radicado SDP N°. 2-2024-02859

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre	Cargo	Entidad
Paola Andrea Gámez Tabimba	Profesional Subdirección Planes Maestros	Secretaría Distrital de Planeación – SDP

INVITADOS PERMANENTES:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno		X	
Nubia Riaño Abril	Red Matriz	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-60328
José Mauricio Mahecha G.	Zona 1 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Juan Carlos López	Zona 4 E AAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Javier Patiño Pérez	Zona 5 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-50151
Nohora Victoria Gómez	Profesional Claro	Claro Colombia (Comunicación Celular S.A.)		X	
Jorge Mauricio Arenas	Profesional ENEL Colombia S.A.	ENEL Colombia S. A.	X		
Oscar Fernando Escobar Alvarado	Profesional ENEL Colombia S.A.	ENEL Colombia S. A.		X	
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-41750
Mario Alejandro Insuasty Rojas	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP	X		
Luis Henry Sánchez	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-43916
Luis Enrique Abril	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-43916
Jolgilio Augusto Peña Bermúdez	Profesional Movistar	Movistar Colombia	X		
Lady Salamanca	Profesional Movistar	Movistar Colombia		X	

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
N/A	N/A	N/A			N/A

CITACIÓN: Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. GESTIÓN PARA VINCULAR ALCALDÍAS LOCALES.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESION ANTERIOR (02 DE 2024).
5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES.
6. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS.
7. TOMA DE DECISIONES.
8. COMPROMISOS.
9. CONCLUSIONES.

DESARROLLO:

1 VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión.

2 APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

Se abre la tercera **(03)** sesión del año 2024, dando la bienvenida a todos los asistentes y se presenta la propuesta del orden del día, para la actual vigencia se impulsa la coordinación en los proyectos que vienen en curso y a ejecutarse en 2024.

La agenda del día es aprobada por los asistentes. Así mismo, se señala que para esta sesión no se tienen invitadas las alcaldías locales.

3 GESTIÓN PARA VINCULAR ALCALDÍAS LOCALES

El Ingeniero Álvaro Reinoso informa que tuvo comunicación con la profesional Jacqueline Friede de la Secretaría Distrital de Gobierno, quien indica que en este momento se encuentra sin contrato laboral, por lo que, no fue posible articular la participación por parte de las alcaldías locales.

No obstante, por parte de la Secretaría Distrital de Planeación se remite la invitación formal por escrito a la Secretaría de Gobierno a participar en el comité y así tener un espacio de armonización de proyectos en cumplimiento del Decreto Distrital, se espera pronta respuesta.

4 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESION ANTERIOR (02 DE 2024).

La profesional Paola Andrea Gámez Tabimba de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP; da lectura al acta del día 25 de enero de 2024, correspondiente a la sesión número **02** del

Comité de Obras e Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, de la misma no se reciben observaciones, por tanto, procede a trámite de firma en el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.

También se menciona, que el **plan de trabajo 2024,** así como **las actas número 1 y 2** se encuentran en proceso de firma en el IDU, por lo cual se espera recibir los documentos para continuar publicación en la página Web de la Secretaría Distrital de Planeación. Lo anterior, en aras de dar cumplimiento a lo establecido a la Resolución 753 de 2020; frente a cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

A continuación, se observa un resumen de elaboración, revisión, firma y publicación de actas e informes en el último mes:

N°. Acta/Documento	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Fecha de publicación	Observaciones
PLAN DE TRABAJO	18/01/2024	X	X	En trámite	Pendiente	Pendiente	En proceso de firma en el IDU
1	18/01/2024	X	X	En trámite	Pendiente	Pendiente	En proceso de firma en el IDU
2	25/01/2024	X	X	En trámite	Pendiente	Pendiente	En proceso de firma en el IDU

5 INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES

A continuación, el Ingeniero Álvaro hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes: IDU, UAERMV, EAAB:

5.1 IDU – Álvaro Reinoso:

Se da la bienvenida a los miembros de la instancia, se solicita gestionar al interior de las entidades y empresas de servicios públicos los casos y situaciones presentadas en el comité, para hacer seguimiento y dar solución prontamente, en aras de continuar con buenos resultados en la coordinación de proyectos e intervenciones.

En respuesta a la solicitud de ETB respecto a daños en las obras IDU, se realizó la consulta y desde el Área de Coordinación Interinstitucional indican que en ocasiones anteriores se ha solicitado a ETB que informe en cuales obras y que daños se han presentado en las mismas para poder requerir al contratista respectivo una solución. IDU se encuentra a la espera del reporte por parte de ETB para darle respuesta, por lo anterior, respecto de la solicitud realizada por la Arq. Carmen Rocío en la sesión 1 de este año se abre caso nuevo para seguimiento.

5.2 IDU – Onisalba Segura de Arbeláez:

Reitera los casos de 2023 presentados en el primer comité.

Respecto de la situación expuesta el comité pasado referente a la red matriz ubicada aproximadamente sobre la Avenida Villavicencio desde la Autopista Sur hasta la Avenida

Boyacá presentado por Juan Carlos López EAAB – Zona 4, se considera que ya fue resuelto puesto que se estableció la comunicación requerida entre IDU y EAAB, por lo cual el requerimiento se atendió.

Finalmente, se hace referencia a una solicitud realizada a la alcaldía local de Santa Fe, para la recuperación del espacio público, ya que no han obtenido respuesta (no se especifica dirección por parte de la Ingeniera Onisalba), pero se solicita un contacto de la alcaldía local para dirigirle la solicitud y obtener pronta respuesta.

Respuesta IDU – Álvaro Reinoso: Reitera que como la profesional Jacqueline Friede de la SDG se encuentra aun sin contrato, va a enviarle a la Ing. Onisalba la base de datos con el listado de contactos de las alcaldías locales para que pueda dar alcance a la solicitud.

5.3 UAERMV – Humberto Ramírez:

Se realiza presentación de los siguientes casos:

- **Caso nuevo:** Para la EAAB – Red Matriz, expone un daño grave en la Av. Villavicencio entre CL 62B y CL 62C calzada oriental, debido a filtraciones al parecer en una cámara de la red matriz “Silencio – Casablanca” de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, se indica que anteriormente el IDU ejecutó el contrato N°. 1697 de 2022 pero por los daños de filtración en la cámara se han venido presentando deterioros sobre estructuras. Solicita revisar el caso ya que no han tenido una respuesta positiva para que ya sea la UMV o el IDU reparen en el sector.

- **Caso nuevo:** Para la EAAB – Zona 3, en la CL 28 con KR 33A, hubo una intervención de la EAAB sobre la calzada, la cual quedo sin reparar. Se solicita pronta actuación.

Finalmente, se realiza la siguiente observación:

- Para que la EAAB, respecto a la queja realizada por un grupo de moteros relacionado con algunos huecos ocasionados por emergencias de la EAAB las cuales no quedan bien reparadas. Se solicita la atención de las reparaciones.

Respuesta EAAB – Zona 4 - Juan Carlos López: Se solicita a Nubia Riaño por favor se comunique con Giovanny Estepa ya que es quien tiene clara la situación respecto de la red matriz ubicada sobre la Avenida Villavicencio.

5.4 EAAB – Zona 4 – Juan Carlos López:

Al respecto de la situación presentada por Humberto Ramírez de la UMV, en la sesión anterior relacionado con la solicitud para la instalación de la red en la vía del barrio La Estancia, sector de la Calle 58C Sur N°. 75K-23, donde la UAERMV se encuentra realizando intervención, se informa que ya se recibió la solicitud de materiales, pero en stock no cuentan con los sumideros requeridos.
Se habló con el Ing. Humberto Ramírez y con el Ing. Manuel para coordinar acerca de la norma para elaborar los sumideros en mampostería. El inconveniente es que la norma no se encuentra vigente por lo que ha sido necesario realizar la consulta con el Ing. Javier Vega de alcantarillado para que, si es posible, se den indicaciones requeridas con alguno de los

mamposteros de la zona y así mismo coordinar la instalación de los mismos para el próximo lunes.

- **Caso nuevo:** Para el IDU, se solicita reunión para tener conocimiento de la información de los contactos de los supervisores e interventores de los contratos del IDU.

Respuesta IDU – William Rodríguez: Se solicita el listado de contratos con los que el delegado de la EAAB cuanta para revisar cuales faltan. Se realizará una reunión para tratar el tema.

5.5 ETB – Carmen Rocío:

Hace la aclaración respecto al tema del oficio sobre los daños expuestos en el comité pasado, refiriéndose que la observación no era únicamente para el IDU sino a nivel general para todas las entidades que realizan obras en el espacio público, tener especial cuidado con las redes de no dañarlas ni dejarlas expuestas a daños.

6 SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Para esta sesión, se presentan los siguientes casos que están en seguimiento:

N°. DE CASO	SOLICITUD	¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO?	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN
1	Para ENEL, se solicita que se revisen las cámaras ubicadas en la Avenida NQS con calle 92, se presenta un desnivel importante respecto a la rasante de la vía, la cual afecta la movilidad y la seguridad vial. A su vez, se señala que este tema fue llevado a la Mesa Distrital de Monitoreo, y allí no se obtuvo respuesta, por lo cual se trae a la actual instancia de coordinación, por lo cual, se solicita a Oscar Escobar (delegado de ENEL) que emita respuesta y realice las gestiones pertinentes para solucionar este caso.	IDU	ENEL COLOMBIA	Alta
2	Para EAAB – Zona 5, respecto de la calle 41B sur 74-65 en el barrio Timiza - II sector, se remitió video vía chat donde se evidencia vía local deteriorada posiblemente por problema de redes, se solicita a la ESP verificar y que se adelanten las acciones pertinentes.	IDU	EAAB - Zona 5	Alta
3	Se informa sobre las afectaciones que se están presentando en las redes de ETB, teniendo en cuenta que las obras del IDU como de las Alcaldías locales, están reportando robos continuos por el alto nivel de inseguridad. Por lo anterior, se recomienda al IDU que se requiera mediante comunicación escrita a los contratistas tomar las medidas de precaución para proteger la red durante la ejecución de las obras, toda vez que la ola de inseguridad continúa generando presión sobre las empresas de servicio público, incrementado de manera considerable los esfuerzos para atender estas situaciones.	ETB	ETB	Normal

N°. DE CASO	SOLICITUD	¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO?	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN
4	Para la EAAB – Zona 5, expone un daño grave en la Av. Villavicencio entre CL 62B y CL 62C calzada oriental, debido a filtraciones al parecer en una cámara de la red matriz "Silencio – Casablanca" de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, se indica que anteriormente el IDU ejecutó el contrato N°. 1697 de 2022 pero por los daños de filtración en la cámara se han venido presentando deterioros sobre estructuras. Solicita revisar el caso ya que no han tenido una respuesta positiva para que ya sea la UMV o el IDU reparen en el sector	UMV	EAAB – Red Matriz	Alta
5	Para la EAAB, en la CL 28 con KR 33A, hubo una intervención de la EAAB sobre la calzada, la cual quedo sin reparar. Se solicita pronta actuación.	UMV	EAAB - Zona 3	Alta
6	Para el IDU, solicita reunión para tener conocimiento de la información de los contactos de los supervisores e interventores de los contratos del IDU.	EAAB - Zona 4	IDU	Normal

6.1 Balance Compromisos:

Vigencia	2024	Balance
- Casos presentados	6	**100,00%**
- Casos resueltos al corte	0	**0,00%**
- Casos pendientes al corte	6	**100,00%**

6.2 TOMA DE DECISIONES:

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy se relacionan a continuación:

6.2.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, se registraron cuatro (4) casos que fueron presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, los compromisos número 3, 4, 5 y 6.

6.2.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados en la vigencia 2022 y 2023 que aún se encuentren pendientes, y serán registrados con una marcación especial en la base de datos para registro 2024, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

Icono	Decisión
	**Gestión adelantada por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.**
Síntesis: A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, se registraron cuatro (4) casos que fueron presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, los compromisos número 3, 4, 5 y 6.	
	Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital
Síntesis: Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos.	

9. COMPROMISOS

Compromisos		Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1	Revisar compromisos anteriores para hacer nuevo registro en base de datos 2024.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 08-febrero de 2024
2	Adelantar y gestionar tablero de control publicado en Google Data Studio, correspondiente a gestión del Comité.	Presidente y secretaria técnica	IDU - SDP	Jueves, 08-febrero de 2024

Compromisos		Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
3	Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos de acuerdo con el medio citado para la sesión (virtual o presencial).	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 08-febrero de 2024

10. CONCLUSIONES

El Ing. Álvaro Reinoso del IDU, concluye esta tercera sesión del Comité para la vigencia 2024, recomendando a todas las entidades asistentes, que se deben revisar los temas pendientes de las vigencias anteriores, para depurar la información de las bases de datos y efectuar un seguimiento detallado de los casos pendientes durante el presente año.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **Jueves, 08-febrero de 2024 a las 8:00 am, de manera presencial y/o vía Google Meet.**

En constancia se firman,

WILLIAM RODRÍGUEZ CASTELLANOS
PRESIDENTE

PAOLA ANDREA GÁMEZ TABIMBA
SECRETARIA

Proyectó: Anamaría Solano Monroy – SDP.
Paola Andrea Gámez T. – SDP.
Revisó: Álvaro Reinoso Guerra – IDU.
Aprobó: William Rodríguez Castellanos- IDU.

Anexo: 1-Informe de seguimiento – Corte Acta 3.
2-Presentación realizada por delegado UAERMV.

Comité Operativo de Obras e Infraestructura de Servicios Públicos del D.C. - 2024

Número de casos registrados por mes



Casos registrados

6



Número de casos resueltos por mes

N°. casos resueltos

0

Número de casos pendientes por mes



N°. casos pendientes

6

Recuento de casos

N°. DE CASO	MES REP...	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	ESTADO DEL CASO
1	01. Enero-2…	Para ENEL, se solicita que se revis…	ENEL COLOMBIA	Alta	PENDIENTE
2	01. Enero-2…	Para EAAB – Zona 5, respecto de …	EAAB - Zona 5	Alta	PENDIENTE
3	02. Febrero-…	Se informa sobre las afectaciones …	ETB	Normal	PENDIENTE
4	02. Febrero-…	Para la EAAB – Zona 5, expone u…	EAAB – Red Matriz	Alta	PENDIENTE
5	02. Febrero-…	Para la EAAB, en la CL 28 con K…	EAAB - Zona 3	Alta	PENDIENTE
6	02. Febrero-…	Para el IDU, solicita reunión para t…	IDU	Normal	PENDIENTE

1 - 6 / 6

Entidad responsable de atender caso

Entidad que presentó el caso

Prioridad

Tema de la solicitud

Porcentaje de avance



TOP – Entidades más casos asignados

	ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1.	ETB	1
2.	EAAB - Zona 3	1
3.	IDU	1
	Total	6

1 - 6 / 6

TOP – Entidades con casos resueltos

ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
No hay datos	
Total	0

TOP – Entidades con casos pendientes

	ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1.	ETB	1
2.	EAAB - Zona 3	1
3.	IDU	1
	Total	6

1 - 6 / 6

UMV

UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

TEMAS 1 FEB 2024
COMITÉ OPERATIVO

Av. Villavicencio entre calles 62B y 62C, Calzada Oriental

Daño grave sobre la Calzada, causado por filtraciones de agua de una cámara de la EAAB, el IDU recientemente ejecutó el contrato No1697 de 2022 y por causa de la filtración se afectó prematuramente la intervención según los planos corresponde a una cámara de la línea matriz Silencio - Casablanca de 42” en el punto de derivación de la línea hasta el tanque Cazucá.

Calle 28 Carrera 33 A

Daño en calzada por reparaciones de la EAAB.

Avenida Caracas Con Calle 75 A sur

UMV

UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

@UMV.Bogotá

Unidad de Mantenimiento Vial

@UMVbogota

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

UMV UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

BOGOTÁ