Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$16,131	$16,012	99.26	$29,580	$11,745	39.70	$34,626	$0	0.00	$35,665	$0	0.00	$13,898	$0	0.00	$129,900	$27,757	21.37
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado	$16,131	$16,012	99.26	$29,580	$11,745	39.70	$34,626	$0	0.00	$35,665	$0	0.00	$13,898	$0	0.00	$129,900	$27,757	21.37
0 N/A	$16,131	$16,012	99.26	$29,580	$11,745	39.70	$34,626	$0	0.00	$35,665	$0	0.00	$13,898	$0	0.00	$129,900	$27,757	21.37
299 Desarrollar acciones y procesos de asistencia, atención, reparación integral y participación para las víctimas del conflicto armado, en concordancia con las obligaciones y disposiciones legales establecidas para el Distrito Capital	$10,774	$10,688	99.20	$16,333	$5,791	35.45	$16,657	$0	0.00	$17,173	$0	0.00	$7,411	$0	0.00	$68,347	$16,479	24.11

Indicador(es)

(K) 317 Porcentaje de acciones y procesos de asistencia, atención, reparación integral y participación para las víctimas del conflicto armado, otorgados por el Distrito Capital, desarrollados Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	80.80	80.80% ✓	90.40% ★
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	36.16% ⊘

Retrasos y soluciones: Durante el primer trimestre de la vigencia 2021, se presentaron los siguientes retrasos:
a.Están pendientes de cumplimiento las medidas programadas con los colectivos AFROMUPAZ y CORPORACION ARCOIRIS. Estas medidas fueron reprogramadas para el segundo trimestre de 2021.
b.Se han presentado retrasos en las medias de prevención y protección, asociadas al proceso de sensibilización, toda vez que aún no se tienen las piezas comunicativas para comenzar el proceso. Para solucionar este retraso, se ha definido la conformación de un equipo de comunicaciones, que facilite los procesos y estrategias asociados la comunicación y divulgación de la información
c.Se presentó un retraso debido a que los comités locales de justicia transicional, fueron reprogramados para el mes de abril de 2021, lo cual afecto la programación inicial.

Avances y Logros: Durante el primer trimestre de la vigencia 2021, se presentaron los siguientes avances:
a.Se ha realizó el Informe de seguimiento a víctimas en la ruta de reparación.
b.Se formuló el Plan de Acción para la implementación de la ruta de integración local, el marco del plan distrital de retorno y reubicaciones No étnico.
c.Se elaboró la ruta de implementación del plan distrital de Retornos y Reubicaciones no étnico.
d.Se elaboró el plan de acción para la orientación y sensibilización del pueblo Embera, respecto al principio de voluntariedad y toma de decisión para el retorno o reubicación étnico.
e.En lo que respecta a las sesiones de las Mesas de participación y enfoque diferencial, reconocidas por el Decreto 512 de 2019, se han realizado 56 sesiones con las mesas locales, distrital y de enfoque diferencial.

Beneficios: Con el desarrollo de las acciones anteriormente descritas, se consolida la estrategia de seguimiento y acciones de mejora para la implementación de la ruta de reparación integral en el Distrito, lo cual permite desplegar la estrategia en todo el territorio; teniendo en cuenta la población que ingresa a Atención Humanitaria Inmediata AHI, la población que tiene requerimientos de vivienda y la población asentada en la ciudad de Bogotá, que desea acceder al plan distrital de retorno y reubicación no étnico, entre otros requerimientos. Así mismo, se fortalecen los espacios de participación de las víctimas y sus organizaciones.

(K) 318 Porcentaje de medidas de ayuda humanitaria inmediata en el distrito capital, conforme a los requisitos establecidos por la legislación vigente, otorgadas Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00% ★	100.00% ★
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00% ⊘

Retrasos y soluciones: Durante el primer trimestre de la vigencia 2021, no se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Durante el primer trimestre de la vigencia 2021, se presentaron los siguientes avances:
a.Se han otorgado el 100% de las medidas de Ayuda Humanitaria Inmediata de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, lo que equivale a 1.154 medidas entregadas a las víctimas del conflicto que cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley, sobre 1.210 medidas solicitadas, de estas 56 no cumplieron con los requisitos de la Ley.
De las 1.154 medidas otorgadas, 345 corresponden a medidas de Albergue, 368 Arriendo, 425 unidades de redención Alimentarias y 16 de transporte de emergencia, es importante mencionar que durante el periodo no se otorgaron medidas de auxilio funerario.
Para las medidas otorgadas se dispone la entrega de componentes que permiten garantizar comodidades mínimas para los beneficiarios que ingresan a la ruta de Atención Humanitaria Inmediata (AHI), los cuales se clasifican de la siguiente manera: 310 Kits Cocina, 750 Kits Dormitorio, 749 Kits Vajilla y 793 kits de aseo en albergue.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$16,131	$16,012	99.26	$29,580	$11,745	39.70	$34,626	$0	0.00	$35,665	$0	0.00	$13,898	$0	0.00	$129,900	$27,757	21.37

El total de la población beneficiada en marzo de 2021 correspondió a 1.586 personas, es importante destacar que una persona puede acceder a más de una medida por tal motivo las sumas de medidas y personas son diferentes.
b.Se han concentrado esfuerzos en retomar y dinamizar el funcionamiento de los Centros de Encuentro Local, en relación al estándar de prestación de servicios que se otorga a los ciudadanos que acuden por la oferta de servicios. Bajo ese propósito, se desarrollaron acciones de articulación interinstitucional, las cuales fueron reforzadas desde las coordinaciones de las sedes locales de atención.
Beneficios: Con el desarrollo de las acciones anteriormente descritas, se garantiza en el Distrito la atención a la población, especialmente a la población que declara hechos victimizantes en el marco del conflicto armado. Cabe resaltar que dicha atención se ha fortalecido con la presencia de nuevas entidades distritales y nacionales, que ofertan bienes y servicios a la población víctima del conflicto armado, lo que facilita su atención, estabilización y restablecimiento de derechos.

(K) 319 Porcentaje de Medidas de prevención, protección, asistencia y atención distintas a la ayuda humanitaria inmediata, acorde a las competencias institucionales de la Alta consejería para las víctimas, la paz y la reconciliación de la Secretaría General, otorgadas Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	67.00	67.00% ⚠	83.50% ✓
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	33.40% ⊘

Retrasos y soluciones: Durante el primer trimestre de la vigencia 2021, se presentaron los siguientes retrasos:
a.Se han presentado retrasos en la implementación de las estrategias de divulgación y piezas comunicativas, relacionadas con las temáticas de: i. disminución de la estigmatización y del riesgo y ii. afectaciones y daños causados en el marco del conflicto armado. Para solucionar este retraso, se ha definido la conformación de un equipo de comunicaciones, que facilite los procesos y estrategias asociados la comunicación y divulgación de la información
b.Hubo dificultades para asistir e incidir en la Mesa de Prevención del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes PRUUNNA. Se espera reactivar la participación en dicho espacio y hacer incidencia desde las competencias que tiene la Entidad, a través de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.

Avances y Logros: Durante el primer trimestre de la vigencia 2021, se presentaron los siguientes avances:
a.Se realizaron espacios técnicos con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Secretaría Distrital de Integración Social, relacionados con sus metas del Plan de Acción Distrital PAD, en el componente de prevención, protección y garantías de no repetición; la forma de planear y reportar dichas metas en el Plan Operativo Anual (POA).
b.Se remitieron 5 casos de víctimas del conflicto armado en situación de riesgo a ruta de ayuda humanitaria inmediata de la ley 1448, a la ruta de protección de la Unidad Nacional de Protección UNP y a la ruta de atención a defensoras y defensores de DDHH de la Secretaria Distrital de Gobierno
c.Se realizó una revisión de literatura Nacional, Distrital y de organizaciones de la sociedad civil, que dan cuenta de identificación participativa de riesgos por localidad en Bogotá durante los últimos 10 años.
d.Se llevan a cabo 3 mesas técnicas bilaterales para la formulación de las actividades del Plan Operativo Anual del Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, con Secretaria Distrital de la Mujer, Secretaría de Planeación Distrital y Secretaría Distrital de Integración Social.
e.Se participó en la Jornada de Sensibilización sobre la actualización del Plan de Contingencia con Ciudades Capitales, convocada por la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas - UARIV.
f.Se envió la delegación oficial a la mesa Prevención del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes PRUUNNA por parte del Alto Consejero para los Derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación a la Secretaria Distrital de integración social.
g.Se desarrollaron acciones de acompañamiento a la emergencia humanitaria del pueblo Embera, a través de la cual se apoyó la entrega de medidas de Ayuda Humanitaria Inmediata - AHI de arrendamiento, conforme al acuerdo realizado con algunos sistemas familiares de los pueblos Katio y Chami; así mismo, se realizaron acciones de atención a la nueva situación de asentamiento el pueblo Embera en el Parque Tercer Milenio.
h.El equipo de Prevención, Protección y Garantías de no repetición realizó 12 atenciones a víctimas del conflicto armado. Estas atenciones incluyen todos los servicios de la alta consejería como activaciones de ruta de la ley 1448, atención psicosocial, entre otros.
Beneficios: Con el desarrollo de las acciones anteriormente descritas, se garantiza la atención Distrital de emergencias masivas originadas por el conflicto armado (caso pueblo Embera), la atención Distrital de personas en situación de riesgo y la atención Distrital a defensoras y defensores de DDHH. Así mismo, se fortalece en dialogo interinstitucional, entorno a la prevención del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, en el marco del conflicto armado.

Proyecto(s) de inversión

7871 - Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)5	Implementar 100 porciento de una ruta de reparación integral para las víctimas del conflicto armado, acorde con las competencias del distrito capital.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	80.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$3,468	$3,463	99.85	$3,767	$965	25.61	$3,665	$0	0.00	$3,778	$0	0.00	$1,630	$0	0.00	$16,308	$4,427	27.15
(K)6	Otorgar 100 porciento de medidas de ayuda humanitaria inmediata en el distrito capital, conforme a los requisitos establecidos por la legislación vigente.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$6,063	$5,983	98.67	$8,385	$2,112	25.19	$9,178	$0	0.00	$9,453	$0	0.00	$4,080	$0	0.00	$37,160	$8,095	21.79
(K)7	Gestionar 100 porciento de medidas de prevención y protección a víctimas del conflicto armado, reconociendo afectaciones, riesgos y conductas vulneratorias, desde los enfoques poblacionales y diferenciales, acorde con las competencias institucionales de la Alta consejería para los derechos de las víctimas, la Paz y la Reconciliación.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	67.00	67.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$334	$334	100.00	$749	$749	100.00	$898	$0	0.00	$935	$0	0.00	$402	$0	0.00	$3,319	$1,083	32.63

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación		$16,131	$16,012	99.26	$29,580	$11,745	39.70	$34,626	$0	0.00	$35,665	$0	0.00	$13,898	$0	0.00	$129,900	$27,757	21.37
(K)8 Realizar 100 porciento de los espacios de coordinación y articulación programados con entidades e instancias de orden territorial y nacional, en materia de asistencia, atención y reparación a las víctimas del conflicto armado.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	57.00	57.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$480	$480	100.00	$1,596	$1,156	72.43	$1,584	$0	0.00	$1,632	$0	0.00	$705	$0	0.00	$5,997	$1,636	27.28
(K)9 Implementar 100 porciento de las acciones que son competencia de la Alta consejería para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación, según el protocolo de participación efectiva de las víctimas del conflicto armado, fortaleciendo los espacios de participación de las víctimas y sus organizaciones, y propendiendo por incluir a las víctimas no organizadas, mediante acciones orientadas a la paz y la reconciliación en el Distrito Capital.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	113.00	113.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$428	$428	100.00	$1,836	$809	44.05	$1,333	$0	0.00	$1,374	$0	0.00	$593	$0	0.00	$5,563	$1,237	22.23
300 Formular e implementar una estrategia para la apropiación social de la memoria, para la paz y la reconciliación en los territorios ciudad región a través de la pedagogía social y la gestión del conocimiento		$735	$729	99.21	$3,069	$1,511	49.21	$6,030	$0	0.00	$6,193	$0	0.00	$1,295	$0	0.00	$17,323	$2,240	12.93

Indicador(es)

(C) 320 Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia para la apropiación social de la memoria, para la paz y la reconciliación en los territorios ciudad región a través de la pedagogía social y la gestión del conocimiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	20.00	20.00	8.00	40.00%	40.00%
2022	55.00	55.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	8.00%

Retrasos y soluciones: Durante el primer trimestre de la vigencia 2021, no se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Durante el primer trimestre de la vigencia 2021, se presentaron los siguientes avances:
a.Se construyó, retroalimentó y socializó el Plan de Acción 2021 para el Centro Memoria, Paz y Reconciliación CMPR
b.Se realizó un video promocional con información sobre la oferta del CMPR, la reapertura de espacios físicos y las indicaciones de aforo y de acceso a la ciudadanía.
c.Se desarrollaron 39 procesos de pedagógicos para el fortalecimiento de iniciativas ciudadanas, que han conducido al debate y la apropiación social de la memoria.
d.Se entregaron 15 productos de pedagogía social y gestión del conocimiento.
e.Con el propósito de dinamizar las acciones presenciales, enmarcadas en la estrategia para la apropiación social de la memoria, se adelantaron las gestiones para el mantenimiento de los aires acondicionados de la sede física del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación - CMPR, como parte del fortalecimiento de las condiciones de bioseguridad del lugar.

Beneficios: Con el desarrollo de las acciones anteriormente descritas, se han vinculado actores de los sectores educativos, para promover reflexiones críticas en niños, niñas, jóvenes y adolescentes alrededor de la memoria, la paz y la reconciliación. Así mismo, se ha vinculado a la ciudadanía, entorno a ejercicios de memoria que permiten debatir, conversar y reflexionar respecto a la memoria, la paz y la reconciliación.

Proyecto(s) de inversión

7871 - Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Ejecutar 100 porciento de una estrategia de promoción de la memoria, para la construcción de paz, la reconciliación y la democracia, en la ciudad región.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	20.00	8.15	40.75	55.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$181	$175	96.79	$550	$300	54.53	$321	$0	0.00	$330	$0	0.00	$143	$0	0.00	$1,524	$475	31.16
(S)2 Realizar 480 procesos pedagógicos para el fortalecimiento de iniciativas ciudadanas, que conduzcan al debate y la apropiación social de la paz, la memoria y la reconciliación, que se construye en los territorios ciudad región.	Magnitud	104.00	104.00	100.00	121.00	39.00	32.23	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	480.00	143.00	29.79
	Recursos	$125	$125	100.00	$485	$212	43.59	$844	$0	0.00	$868	$0	0.00	$195	$0	0.00	$2,519	$337	13.38
(S)3 Implementar 300 productos de pedagogía social y gestión del conocimiento, para el debate y la apropiación social de la paz, la memoria y la reconciliación, que se construye en los territorios ciudad región.	Magnitud	75.00	75.00	100.00	70.00	15.00	21.43	70.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	300.00	90.00	30.00
	Recursos	$344	$344	100.00	$1,860	$825	44.35	$2,532	$0	0.00	$2,603	$0	0.00	$586	$0	0.00	$7,924	$1,168	14.74
(C)4 Implementar 100 porciento de la formulación y puesta en marcha de la política pública distrital de víctimas, memoria, paz y reconciliación.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	20.00	5.00	25.00	55.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$85	$85	100.00	$174	$174	100.00	$2,333	$0	0.00	$2,392	$0	0.00	$371	$0	0.00	$5,356	$260	4.85
301 Formular e implementar una estrategia para la consolidación de Bogotá - Región, como epicentro de paz y reconciliación, a través de la implementación de los Acuerdos de Paz en el Distrito		$4,622	$4,595	99.41	$10,177	$4,443	43.66	$11,939	$0	0.00	$12,300	$0	0.00	$5,193	$0	0.00	$44,231	$9,038	20.43

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$16,131	$16,012	99.26	$29,580	$11,745	39.70	$34,626	$0	0.00	$35,665	$0	0.00	$13,898	$0	0.00	$129,900	$27,757	21.37

Indicador(es)

(C) 321 Porcentaje de avance en la implementación de una estrategia para la consolidación de Bogotá - Región, como epicentro de paz y reconciliación, a través de la implementación de los Acuerdos de Paz en el Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	20.00	20.00	7.77	38.85%	38.85%
2022	55.00	55.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	7.77%

Retrasos y soluciones: Durante el primer trimestre de la vigencia 2021, no se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Durante el primer trimestre de la vigencia 2021, se presentaron los siguientes avances:
a.Se Consolidó la Mesa de justicia restaurativa en la cual participa: La Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación -ACDVPR, Despachos de la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP y la Secretaría ejecutiva de la JEP. La Mesa de justicia restaurativa, cuenta con el acompañamiento de la Misión de verificación y la Comisión de la Verdad CEV.
b.Se construyó, de manera mancomunada con Jurisdicción Especial para la Paz - JEP, un documento de Diseño de implementación de ruta Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador y Reparador TOARs.
c.Se adelantó el mapeo de las iniciativas productivas, correspondientes a personas en proceso de reincorporación, sus dificultades y perspectivas, detallando las posibilidades de crecimiento y de expansión en términos comerciales.
d.En cumplimiento de esta misma acción, se viene haciendo el seguimiento al convenio entre Secretariado Nacional de Pastoral Social-SNPS y la ACPDVPR, específicamente en lo concerniente al producto 3 caracterización de la población en proceso de reincorporación presente en la ciudad de Bogotá, a partir de las reuniones desarrolladas en conjunto con la Agencia para la Renovación del Territorio- ARN, Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo-PNUD y pastoral social, con el objetivo de impulsar el pronto inicio del proceso de recolección de información.
e.Se viene haciendo seguimiento a la ejecución de dos proyectos, que tienen como propósito apoyar a iniciativas productivos de personas excombatientes en la ciudad de Bogotá. Los proyectos en mención son los siguientes: i. piloto de reactivación socioeconómica de mujeres víctimas y excombatientes en contexto del Covid 19 y la sostenibilidad de la paz en Bogotá y ii. Apoyo a iniciativas demostrativas para la reconciliación.
Beneficios: Con el desarrollo de las acciones anteriormente descritas, será posible articular la oferta interinstitucional, para fortalecer la ejecución de los programas y proyectos relacionados con la estrategia de reincorporación y reintegración a la vida civil de excombatientes, en el marco de las competencias territoriales; así como el trabajo con cooperación internacional y organizaciones territoriales, para la formulación participativa los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET. Lo anterior, como parte de la apuesta de construcción de paz integral, definida en el Acuerdo Final de Paz.

Proyecto(s) de inversión

7871 - Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)10 Ejecutar 100 porciento de una estrategia de reconciliación para la construcción de paz, que contribuya al fortalecimiento del tejido social en los territorios ciudad región.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	88.00	88.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,061	$3,039	99.29	$6,205	$3,145	50.69	$5,783	$0	0.00	$5,963	$0	0.00	$2,573	$0	0.00	$23,585	$6,184	26.22
(K)11 Realizar 100 porciento de los espacios de coordinación y articulación, acordados con entidades e instancias de orden territorial y nacional, para la implementación de acciones de integración social y territorial.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	82.00	82.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$227	$222	97.56	$718	$472	65.74	$2,623	$0	0.00	$2,694	$0	0.00	$1,048	$0	0.00	$7,311	$694	9.49
(C)12 Formular 100 porciento de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), para la promoción de una adecuada integración social y territorial.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	17.45	43.63	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,334	$1,334	100.00	$3,254	$826	25.39	$3,533	$0	0.00	$3,642	$0	0.00	$1,572	$0	0.00	$13,335	$2,160	16.20

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$37,462	$37,180	99.25	$59,473	$38,328	64.45	$69,168	$0	0.00	$74,808	$0	0.00	$93,469	$0	0.00	$334,380	$75,509	22.58
51 Gobierno Abierto	$394	$393	99.88	$2,318	$1,362	58.75	$5,693	$0	0.00	$6,269	$0	0.00	$11,663	$0	0.00	$26,337	$1,755	6.66
0 N/A	$394	$393	99.88	$2,318	$1,362	58.75	$5,693	$0	0.00	$6,269	$0	0.00	$11,663	$0	0.00	$26,337	$1,755	6.66
406 Construir una plataforma de Gobierno Abierto que permita a los ciudadanos participar en procesos de toma de decisiones de la administración, vincularse a procesos de colaboración para solución de problemáticas públicas, acceder a los trámites y servicios del Distrito, acceder a información y datos de la administración, y denunciar o reportar en tiempo real georeferenciadamente y en múltiples formatos, temas relacionados con infracciones, mal parqueo, violencia de género, violencia intrafamiliar, maltrato animal, deterioro en bienes públicos, o demás temas de interés público	$0	$0	0.00	$800	$150	18.74	$1,500	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$921	$0	0.00	$4,221	$150	3.55

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$37,462	$37,180	99.25	$59,473	$38,328	64.45	$69,168	$0	0.00	$74,808	$0	0.00	$93,469	$0	0.00	$334,380	$75,509	22.58

(S) 433 Porcentaje de avance de la Plataforma de gobierno abierto construida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	40.00	40.00	4.40	11.00%	11.00%
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	4.40	al Plan de Desarrollo	4.40%

Retrasos y soluciones: Entre enero y marzo del 2021, no se presentaron retrasos

Avances y Logros: AVANCES Y LOGROS: Entre enero y marzo del 2021 la Secretaría General ha realizado mesas de trabajo de recopilación de funcionalidades y características de la plataforma de Gobierno Abierto para garantizar su eficacia, accesibilidad y capacidad. Como resultado de ellas, se constituyó el borrador del anexo técnico para la licitación programada en la vigencia.
Se realizó el primer taller de usabilidad de la plataforma, en el que participaron 13 ciudadanos por medios virtuales vía zoom, en el cual conocieron sus funcionalidades actuales y las funcionalidades propuestas a desarrollar en el corto plazo, sobre las cuales hicieron sugerencias de mejora. Estas sugerencias se complementan con el documento de diseñ¿o de funcionalidades para poblacio¿n con discapacidad, que da cuenta del enfoque diferencial del Gobierno Abierto de Bogotá.
En materia de contenidos, la Secretaría modernizó y mejoró la estructura de la sección 'Qué es GAB' de la plataforma para facilitar su posicionamiento ciudadano en lenguaje claro. Igualmente, se realizó la propuesta de contenidos GAB en el componente de participación administrado por el sector Gobierno.

BENEFICIOS: Las acciones adelantadas para garantizar la implementación y mejora de la plataforma virtual de Gobierno Abierto permiten evaluar su utilidad en dos frentes: para que las entidades distritales empiecen a realizar acciones de gobierno abierto y para que los ciudadanos se vinculen a ellas. En ese sentido, los avances de la plataforma soportan son importantes para alcanzar los ambiciosos objetivos del modelo de GAB, que busca fortalecer los pilares de transparencia, participación, colaboración y trámites y servicios en el Distrito. Todo esto con parámetros de accesibilidad e inclusión poblacional y diferencial.

Proyecto(s) de inversión

7869 - Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)2	Implementar 100 porciento de la plataforma virtual de Gobierno Abierto con parámetros de accesibilidad e inclusión poblacional y diferencial.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	4.40	11.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	4.40	4.40
		Recursos	$0	$0	0.00	$800	$150	18.74	$1,500	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$921	$0	0.00	$4,221	$150	3.55
431	Posicionar al Gobierno Abierto de Bogotá- GABO, como una nueva forma de gobernanza y control que reduce el riesgo de corrupción y garantiza una participación de todos los sectores y segmentos poblacionales, generando accesibilidad para las personas con discapacidad		$394	$393	99.88	$1,518	$1,212	79.84	$4,193	$0	0.00	$5,269	$0	0.00	$10,742	$0	0.00	$22,116	$1,605	7.26

Indicador(es)

(S) 464 Número de estrategias para el posicionamiento, cualificación y empoderamiento ciudadano implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.50	50.00%	50.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	0.50	al Plan de Desarrollo	16.67%

Retrasos y soluciones: Entre enero y marzo del 2021, este indicador no presenta retrasos

Avances y Logros: AVANCES Y LOGROS: Durante lo corrido de la vigencia, la Secretaría General formuló el diagnóstico y caracterización de la situación del enfoque poblacional y diferencial dentro de GAB. Igualmente, inauguró el primer Ciclo de Gobierno Abierto de la Escuela de Participación del IDPAC, que permitirá formar virtualmente a ciudadanos en cursos y módulos dedicados a crear capacidades en gobierno abierto, valor público y la importancia de la participación.

BENEFICIOS: Las acciones adelantadas que GAB planea y ejecuta para lograr la inclusión, cualificación y el fortalecimiento de la ciudadanía en Gobierno Abierto son de gran importancia para el Modelo. Los avances en estas estrategias buscan que el gobierno abierto no sea solo una política interna distrital, sino que llegue a las calles y hogares de la ciudad para mejorar la forma en que los ciudadanos y las entidades se relacionan, así como para aumentar las capacidades ciudadanas en gobierno abierto.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$37,462	$37,180	99.25	$59,473	$38,328	64.45	$69,168	$0	0.00	$74,808	$0	0.00	$93,469	$0	0.00	$334,380	$75,509	22.58

(S) 465 Número de estudios para el análisis de ecosistemas de gobierno abierto, innovación social y oferta y demanda de información pública, realizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Entre enero y marzo del 2021, este indicador no presenta programación

Avances y Logros: Este indicador no presenta programación para el periodo comprendido entre enero y marzo del 2021. Para el mes de noviembre se prevé realizar un estudio para el análisis de ecosistemas de Gobierno Abierto en Bogotá que tendrá como resultado un informe de seguimiento y caracterización de estrategias interinstitucionales de implementación del modelo de Gobierno Abierto.

(S) 466 Número de agendas para el desarrollo de actividades de vinculación ciudadana a procesos de transparencia, participación y colaboración, implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.50	50.00%	50.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	0.50	al Plan de Desarrollo	16.67%

Retrasos y soluciones: Entre enero y marzo del 2021, este indicador no presenta retrasos

Avances y Logros: Durante lo corrido de la vigencia, la Secretaría General construyó un informe de propuestas para las agendas de activación ciudadana, para posicionar en la ciudadanía bogotana los compromisos del Plan de Acción en los cuatro pilares del gobierno abierto: transparencia, participación, colaboración, y trámites y servicios. El objetivo de esta activación es que los ciudadanos se vinculen a los 74 compromisos del Plan, y que le hagan seguimiento para asegurar su cumplimiento y mejorar su impacto.

BENEFICIOS

Las agendas de activación ciudadana buscan que los compromisos de las entidades distritales cuenten con participación de la ciudadanía. Por eso, las acciones adelantadas en esta meta permiten evidenciar cómo los ciudadanos están vinculándose acciones de los cuatro pilares del gobierno abierto: transparencia, participación, colaboración, y trámites y servicios. El resultado esperado de esta vinculación es una mejor implementación de los compromisos, respetando las necesidades y dinámicas sociales y territoriales de Bogotá, así como una relación más cercana entre la ciudadanía y el Distrito.

(S) 644 Número de personas con discapacidad que participan

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	50.00	66.00	66.00	100.00%	
2021	50.00	34.00	0.00	0.00%	66.00%
2022	50.00	50.00	0.00	0.00%	
2023	50.00	50.00	0.00	0.00%	
2024	50.00	50.00	0.00	0.00%	
TOTAL	250.00	250.00	66.00	al Plan de Desarrollo	26.40%

Retrasos y soluciones: Entre enero y marzo del 2021, este indicador no presenta programación

Avances y Logros: Entre enero y marzo del 2021, este indicador no presenta programación. No obstante, durante lo corrido de la vigencia, la Secretaría General constituyó una caracterización del enfoque poblacional y diferencial de GAB, así como su estrategia de posicionamiento y socializacio¿n. Estos documentos son el punto de partida de la planeación y ejecución de las actividades que permitirán vincular a la población con discapacidad desde el mes de mayo, tal y como está programado en las metas de proyecto.

Proyecto(s) de inversión

7869 - Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$37,462	$37,180	99.25	$59,473	$38,328	64.45	$69,168	$0	0.00	$74,808	$0	0.00	$93,469	$0	0.00	$334,380	$75,509	22.58
(S)1 Implementar 100 porciento del modelo de Gobierno Abierto accesible e incluyente a todos los sectores territoriales, poblacionales y diferenciales	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	3.27	16.35	20.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	100.00	13.27	13.27
	Recursos	$278	$277	99.88	$757	$663	87.53	$852	$0	0.00	$895	$0	0.00	$1,388	$0	0.00	$4,170	$940	22.55
(S)3 Implementar 100 porciento de las estrategias para la inclusión, cualificación y el fortalecimiento de la ciudadanía en Gobierno Abierto, atendiendo a sus diferentes expresiones territoriales, poblacionales, diferenciales y de género.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	20.00	3.00	15.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	8.00	8.00
	Recursos	$116	$116	99.86	$760	$549	72.18	$3,341	$0	0.00	$4,374	$0	0.00	$9,354	$0	0.00	$17,946	$665	3.70
54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente		$8,681	$8,614	99.23	$11,900	$7,138	59.98	$16,088	$0	0.00	$17,476	$0	0.00	$15,873	$0	0.00	$70,017	$15,752	22.50
0 N/A		$8,681	$8,614	99.23	$11,900	$7,138	59.98	$16,088	$0	0.00	$17,476	$0	0.00	$15,873	$0	0.00	$70,017	$15,752	22.50
468 Formular e implementar las agendas de transformación digital para el Distrito		$8,258	$8,191	99.19	$10,966	$6,267	57.15	$15,419	$0	0.00	$16,810	$0	0.00	$15,172	$0	0.00	$66,625	$14,458	21.70

Indicador(es)

(S) 512 Número de Agendas de transformación digital formuladas FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	16.00	16.00	16.00	100.00%	
2021	16.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2022	16.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	16.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	16.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	80.00	16.00	16.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

(C) 513 Porcentaje de avance de las agendas de transformación digital implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	15.00	15.00	8.00	53.33%	53.33%
2022	45.00	45.00	0.00	0.00%	
2023	75.00	75.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	8.00%

Retrasos y soluciones: Entre enero y marzo del 2021, este indicador no presenta retrasos

Avances y Logros: Durante lo corrido de la vigencia, la Secretaria General logró un avance significativo en la consolidación de aceleradores transversales de las Agendas de Transformación Digital, tales como el Laboratorio de Innovación de Bogotá -iBO, Agencia de Analítica de Datos de Bogotá -AGATA, y la Comisión Distrital de Transformación Digital -CDTD.
Asimismo, gracias a la articulación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y el Ministerio de Industria y comercio, se ha logrado avanzar en buenas prácticas de interoperabilidad para impulsar la ejecución de actividades de aceleración del portafolio de agendas de transformación digital que se vienen ejecutando desde la vigencia 2020 a cargo de las entidades distritales que participan con iniciativas en las Agendas de Transformación Digital.

Beneficios: Las Agendas de Transformación Digital fueron diseñadas por la Alcaldía de Bogotá para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a partir del uso estratégico de la tecnología, con el objetivo de generar más y mejores oportunidades para todos. Asimismo, para avanzar hacia la consolidación de Bogotá como un territorio inteligente.

Proyecto(s) de inversión

7872 - Transformación Digital y Gestión TIC

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Implementar 100 porciento de los lineamientos de la política pública nacional de Gobierno Digital priorizados por la Secretaría General	Magnitud	10.00	10.00	100.00	30.00	12.50	41.67	50.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,676	$1,661	99.10	$1,794	$1,139	63.49	$2,766	$0	0.00	$3,124	$0	0.00	$4,248	$0	0.00	$13,608	$2,800	20.58
(C)3 Asesorar 100 porciento el diseño e implementación de las 16 agendas de transformación digital y sus aceleradores transversales	Magnitud	5.00	5.00	100.00	15.00	8.00	53.33	45.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$972	$938	96.52	$2,132	$1,629	76.40	$4,935	$0	0.00	$5,006	$0	0.00	$2,697	$0	0.00	$15,741	$2,567	16.31
(C)4 Implementar 1 centro de recursos de TI compartido	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.10	33.33	0.50	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$253	$253	100.00	$547	$268	48.91	$199	$0	0.00	$243	$0	0.00	$767	$0	0.00	$2,009	$520	25.90
(C)5 Desarrollar 1 estrategia de apropiación para potenciar el conocimiento y uso de tecnologías.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.15	50.00	0.50	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$756	$754	99.73	$546	$217	39.74	$619	$0	0.00	$610	$0	0.00	$897	$0	0.00	$3,429	$971	28.32

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$37,462	$37,180	99.25	$59,473	$38,328	64.45	$69,168	$0	0.00	$74,808	$0	0.00	$93,469	$0	0.00	$334,380	$75,509	22.58
(C)6 Implementar 100 porciento el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)	Magnitud	10.00	10.00	100.00	37.00	14.73	39.81	64.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$995	$994	99.83	$1,366	$884	64.72	$2,277	$0	0.00	$1,997	$0	0.00	$1,663	$0	0.00	$8,299	$1,878	22.63
(K)7 Mantener 1 plataforma tecnológica y de redes de la Secretaria General actualizada	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.23	23.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,605	$3,591	99.61	$4,581	$2,131	46.52	$4,623	$0	0.00	$5,830	$0	0.00	$4,900	$0	0.00	$23,539	$5,722	24.31
469 Formular la política pública de Bogotá territorio inteligente		$423	$423	99.96	$934	$871	93.21	$669	$0	0.00	$665	$0	0.00	$701	$0	0.00	$3,393	$1,294	38.14

Indicador(es)

(C) 514 Política Pública TIC formulada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.30	0.30	0.30	100.00%			
2021	0.60	0.60	0.45	75.00%	✓	75.00%	✓
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		45.00%	⚠

Retrasos y soluciones: Entre enero y marzo del 2021, este indicador no presenta retrasos

Avances y Logros: Durante lo corrido de la vigencia, la Secretaría General formuló el primer borraddor de documento de política pública y recibió los comentarios de la Secretaría del CONPES al documento de "Propuesta de estructuración Política Pública Bogotá Territorio Inteligente 2020-2030". Asimismo, se realizó el cronograma de actividades de 2021, cuyo principal hito es desarrollar fase de agenda pública.

Beneficios: Con la estructuración y puesta en marcha de esta política pública se crearán las condiciones necesarias para consolidar una visión integral de territorio inteligente en Bogotá, en donde las TIC sean utilizadas y apropiadas por todos los actores del ecosistema digital como herramientas de transformación social, económica y ambiental.

Proyecto(s) de inversión

7872 - Transformación Digital y Gestión TIC

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)2 Liderar 100 porciento la formulación, sensibilización y apropiación de la política pública de Bogotá Territorio Inteligente	Magnitud	5.00	5.00	100.00	15.00	7.50	50.00	45.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$423	$423	99.96	$934	$871	93.21	$669	$0	0.00	$665	$0	0.00	$701	$0	0.00	$3,393	$1,294	38.14
56 Gestión Pública Efectiva		$28,387	$28,173	99.25	$45,256	$29,828	65.91	$47,387	$0	0.00	$51,063	$0	0.00	$65,933	$0	0.00	$238,025	$58,002	24.37
0 N/A		$28,387	$28,173	99.25	$45,256	$29,828	65.91	$47,387	$0	0.00	$51,063	$0	0.00	$65,933	$0	0.00	$238,025	$58,002	24.37
495 Diseñar e implementar una estrategia de medición de la efectividad de la atención a la ciudadanía en las entidades distritales		$167	$167	100.00	$1,452	$1,387	95.50	$526	$0	0.00	$558	$0	0.00	$876	$0	0.00	$3,580	$1,554	43.41

Indicador(es)

(C) 541 Calificación de la satisfacción ciudadana frente a la interacción con la Administración Distrital Línea Base: 6.4

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	6.80	6.80	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	7.40	7.40	0.00	0.00%			
2023	8.00	8.00	0.00	0.00%			
2024	8.40	8.40	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Entre enero y marzo del 2021, este indicador sectorial no presenta retrasos.

Avances y Logros: Entre enero y marzo del 2021, este indicador no presenta programación. No obstante, durante lo corrido de la vigencia 2020, la Secretaría General elaboró un instrumento para la medición de la satisfacción ciudadana, esta encuesta presencial de satisfacción a la ciudadanía en las entidades distritales contiene: características personales del ciudadano, evaluación del servicio en el punto de atención, cuáles son los canales que utiliza con más frecuencia para solicitar información del trámite o servicio, y por ultimo unos atributos que corresponde a que tan de acuerdo esta con la interacción de la entidad, este instrumento será aplicado en lo corrido de la vigencia 2021 y permitirá conocer de primera mano las percepciones, opiniones e ideas de la ciudadanía respecto del servicio prestado en el Distrito.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$37,462	$37,180	99.25	$59,473	$38,328	64.45	$69,168	$0	0.00	$74,808	$0	0.00	$93,469	$0	0.00	$334,380	$75,509	22.58
Proyecto(s) de inversión																			
7870 - Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Implementar 100 porciento una estrategia de seguimiento de la efectividad y calidad en la atención a la ciudadanía en las entidades distritales, en el marco de los lineamientos y estándares del modelo de servicio omnicanal.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	12.00	12.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$39	$39	100.00	$785	$729	92.75	$268	$0	0.00	$284	$0	0.00	$192	$0	0.00	$1,568	$767	48.93
(K)2 Implementar 100 porciento las estrategias para la articulación interinstitucional y la apropiación de los lineamientos en materia de atención al ciudadano e IVC	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	19.00	19.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$129	$129	100.00	$667	$658	98.73	$258	$0	0.00	$274	$0	0.00	$685	$0	0.00	$2,012	$787	39.10
497 Diseñar e implementar una estrategia para fortalecer la gestión, la innovación y la creatividad en la administración distrital, generando valor público al servicio de la ciudadanía		$6,557	$6,547	99.85	$13,946	$11,496	82.43	$12,856	$0	0.00	$12,024	$0	0.00	$12,651	$0	0.00	$58,034	$18,043	31.09

Indicador(es)

(S) 543 Porcentaje de avance en la implementación de estrategias para fortalecer la gestión y la innovación pública distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	9.00	9.00	9.00	100.00%	
2021	22.00	22.00	5.00	22.73%	45.16%
2022	24.00	24.00	0.00	0.00%	
2023	24.00	24.00	0.00	0.00%	
2024	21.00	21.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	14.00	al Plan de Desarrollo	14.00%

Retrasos y soluciones: En el periodo de reporte no se presentaron retrasos.

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo, la Secretaría General ha avanzado en las acciones asociadas a cada uno de los componentes de la estrategia para fortalecer la gestión e innovación en el distrito, como son:
1) Fortalecer el Sistema de Coordinación Distrital a través de una estrategia de actualización normativa y seguimiento al funcionamiento de las instancias de coordinación. Se elaboraron y remitieron informes para las 36 entidades del sector descentralizado frente al cumplimiento de la publicación del anexo 3 toma de decisiones de la resolución 753 de 2020, asociada a los lineamientos distritales de publicación y toma de decisiones en las diferentes instancias de coordinación. Se expidió la resolución 77 de 2021, que delega la participación de la Secretaría General, en diferentes espacios e instancias de coordinación distrital, con el fin de organizar y obtener en un solo acto administrativo los directivos y asesores asignados a cada espacio.
2) Promover la gestión del conocimiento y la innovación. Se avanzó en el diseño de la propuesta de lanzamiento, apropiación y seguimiento al despliegue de la Guía de construcción de mapas de conocimiento dirigido a las 56 entidades del Distrito, cuya finalidad es el fortalecimiento del sistema de gestión de conocimiento establecido en el MIPG. Se adelantó la definición de los habilitantes de innovación que facilitan a las entidades públicas en su proceso de innovación.
3) Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en la ciudad. Se realizaron 8 sesiones masivas entre febrero y marzo, abordando a 56 entidades distritales responsables del reporte del FURAG en articulación con el DAFP, en las que participaron 1.065 asistentes (889 en febrero y 176 en marzo) para atender las inquietudes generadas en el diligenciamiento del aplicativo.
4) Cumplimiento de los productos de la política pública de transparencia a cargo de la Secretaría General. Se desarrolló charla virtual sobre prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo dictada por la Unidad de Investigación y Análisis Financiero, con 152 participantes. Se avanzó en la priorización de 5 entidades para la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. (Secretarías General, de Gobierno, Hacienda, Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones, Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático)
Beneficios: El fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional a nivel Distrital permite que la Ciudad cuente con entidades que respondan a los requerimientos conforme a la competencia bajo un modelo estándar e integrado para la planeación y gestión que aporta a la integridad y transparencia. Los habilitantes de innovación facilitan y coadyudan a las entidades públicas en su proceso y aporta a las acciones del laboratorio de Innovación de Bogotá IBO y avance de los ODS.

Proyecto(s) de inversión

7868 - Desarrollo Institucional Para Una Gestión Pública Eficiente

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Implementar 100 porciento de la estrategia para el fortalecimiento del Sistema de Coordinación Distrital	Magnitud	12.00	12.00	100.00	21.00	2.63	12.52	21.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	100.00	14.63	14.63
	Recursos	$81	$81	100.00	$139	$139	100.00	$168	$0	0.00	$181	$0	0.00	$180	$0	0.00	$748	$219	29.32
(S)4 Promover 100 porciento de la Gestión del Conocimiento y la Innovación a través del cumplimiento de la estrategia.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	21.00	4.20	20.00	29.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	100.00	9.20	9.20
	Recursos	$71	$71	100.00	$325	$199	61.03	$289	$0	0.00	$404	$0	0.00	$350	$0	0.00	$1,440	$270	18.75
(S)7 Implementar 100 porciento de la estrategia que permita fortalecer la Gestión y Desempeño Institucional	Magnitud	11.00	11.00	100.00	21.00	5.25	25.00	21.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	100.00	16.25	16.25
	Recursos	$1,221	$1,220	99.91	$1,166	$860	73.72	$1,116	$0	0.00	$1,609	$0	0.00	$1,866	$0	0.00	$6,979	$2,080	29.81
(S)8 Cumplir 100 porciento del seguimiento a los temas estratégicos de la administración distrital	Magnitud	5.00	5.00	100.00	28.00	6.72	24.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	100.00	11.72	11.72
	Recursos	$993	$992	99.95	$3,599	$2,102	58.40	$1,872	$0	0.00	$1,900	$0	0.00	$1,906	$0	0.00	$10,270	$3,094	30.13
(C)9 Realizar 100 porciento del documento del estudio técnico para la modernización administrativa del Distrito Capital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,000	$0	0.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$37,462	$37,180	99.25	$59,473	$38,328	64.45	$69,168	$0	0.00	$74,808	$0	0.00	$93,469	$0	0.00	$334,380	$75,509	22.58
(S)10 Ejecutar 100 porciento de los productos definidos en el Plan de Acción de la Política Pública de transparencia.	Magnitud	6.00	6.00	100.00	23.00	5.75	25.00	23.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	100.00	11.75	11.75
	Recursos	$151	$151	100.00	$587	$287	48.89	$313	$0	0.00	$321	$0	0.00	$330	$0	0.00	$1,702	$438	25.71
7873 - Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Implementar 100 porciento de la Política de Gestión Documental (Iso 303000).	Magnitud	42.00	42.00	100.00	12.00	2.92	24.33	32.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	100.00	44.92	44.92
	Recursos	$392	$390	99.69	$803	$701	87.30	$662	$0	0.00	$566	$0	0.00	$477	$0	0.00	$2,900	$1,091	37.63
(K)2 Lograr 100 porciento de la eficiencia operacional para soportar la actividad misional de la entidad.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,259	$2,252	99.69	$4,428	$4,407	99.51	$3,494	$0	0.00	$3,238	$0	0.00	$4,551	$0	0.00	$17,970	$6,659	37.05
(K)5 Cumplir 100 porciento la formulación, seguimiento y el control de la planeación estratégica de la entidad.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	21.28	21.28	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,390	$1,390	100.00	$2,898	$2,802	96.70	$1,942	$0	0.00	$1,805	$0	0.00	$2,990	$0	0.00	$11,025	$4,192	38.02
498 Diseñar una estrategia de integración, alineación y estandarización de la oferta de servicios en los canales de atención disponibles en el Distrito		$2,318	$2,187	94.36	$2,782	$2,048	73.63	$4,585	$0	0.00	$4,860	$0	0.00	$12,229	$0	0.00	$26,774	$4,236	15.82

Indicador(es)

(S) 544 Número de Puntos de información sobre protección y atención animal instalados y funcionando en la Red CADE del distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	4.00	4.00	100.00%	
2021	2.00	2.00	0.00	0.00%	66.67%
2022	2.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	2.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	7.00	7.00	4.00	al Plan de Desarrollo	57.14%

Retrasos y soluciones: Entre enero y marzo del 2021, este indicador sectorial no presenta programación.

Avances y Logros: AVANCES Y LOGROS:

En el marco del Plan Distrital de Desarrollo, la Secretaria General a través de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía firmó convenio con el Instituto Distrital de Bienestar y Protección Animal - IDPYBA, para hacer presencia en cuatro (6) puntos de atención de la RED CADE: Super CADE Manitas, Américas, Bosa y Suba, CADE: La Victoria y Santa Helenita, de los cuales 4 se inauguraron en la vigencia 2020, y los otros 2 se inaugurará en lo corrido de la vigencia 2021.

Se desarrollaron dos estrategias conjuntas de divulgación y promoción de los servicios del Instituto de Protección y Bienestar Animal - IDPYBA en la Red CADE:

1. Facebook Live el viernes 19 de marzo de 2021 donde participó la Concejal Animalista, la secretaría General y la Subdirectora de Fauna del Instituto de Protección y Bienestar Animal IDPYBA.

2. Publicación de nota en el periódico El Tiempo el 24 de marzo de 2021.

BENEFICIOS:

Con la presencia del Instituto Distrital de Bienestar y Protección Animal - IDPYBA en la red CADE aumenta la oferta de servicios para que la ciudadanía pueda adelantar trámites y servicios referentes a: Radicación de documentos, Asesorías a los ciudadanos que requieran acceder a los servicios del Instituto, Urgencias veterinarias, radicación de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes e Información del estado de las peticiones.

(S) 545 Número de orientaciones y solicitudes recibidas a través de la línea 195

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	2,000,000.00	4,069,955.00	4,069,955.00	100.00%	
2021	3,500,000.00	6,100,000.00	1,824,269.00	29.91%	57.96%
2022	3,100,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00%	
2023	3,100,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00%	
2024	1,500,000.00	530,045.00	0.00	0.00%	
TOTAL	13,200,000.00	13,200,000.00	5,894,224.00	al Plan de Desarrollo	44.65%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$37,462	$37,180	99.25	$59,473	$38,328	64.45	$69,168	$0	0.00	$74,808	$0	0.00	$93,469	$0	0.00	$334,380	$75,509	22.58

Retrasos y soluciones: Entre enero y marzo del 2021, este indicador sectorial no presenta retrasos.

Avances y Logros: AVANCES Y LOGROS:

En el marco del Plan Distrital de Desarrollo, la Secretaria General entre enero y marzo del 2021 recibió 1.824.269 llamadas, mediante las cuales, se brindó atención a la ciudadanía en temas de trámites y servicios ofertados por las entidades del orden nacional, distrital, y entidades privadas que hacen parte de la RED CADE, así como en los temas requeridos durante la emergencia económica, social y ecológica causada por el virus Covid-19.

Su incremento en el 45% se da en razón a que la mayoría de los trámites y servicios de las entidades del orden nacional, distrital, y entidades privadas que hacen parte de la RED CADE siguen siendo atendidos de manera virtual, los que se atienden de manera presencial están sujetos a programación de agendas y al control de aforos en los puntos, ya que se continua con medidas de bioseguridad por la emergencia social, económica y ambiental, causada por el virus Covid-19.

BENEFICIOS:

La línea 195 permite a la ciudadanía acceder a tramites y servicios a nivel distrital de domingo a domingo las 24 horas del día.

(S) 546 Número de PQRS recibidas por otros canales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	90,000.00	156,225.00	156,225.00	100.00%	
2021	150,000.00	278,000.00	73,931.00	26.59%	53.00%
2022	145,000.00	67,500.00	0.00	0.00%	
2023	145,000.00	67,500.00	0.00	0.00%	
2024	75,000.00	35,775.00	0.00	0.00%	
TOTAL	605,000.00	605,000.00	230,156.00	al Plan de Desarrollo	38.04%

Retrasos y soluciones: Entre enero y marzo del 2021, este indicador sectorial no presenta retrasos.

Avances y Logros: AVANCES Y LOGROS:

En el marco del Plan Distrital de Desarrollo, la Secretaría General, busca fortalecer los canales de comunicación con la finalidad de atender de forma oportuna los requerimientos de la ciudadanía. Para esto, dispone de canales e interacción no presenciales como son: canal web, Email, Redes sociales y App aplicación móvil, Entre enero y marzo del 2021 se han recibido 73.931 peticiones ciudadanas a través de estos medios. En el marco de la emergencia sanitaria generada por el COVID 19, los canales de atención no presenciales han presentado una mayor demanda de requerimientos dado a la interacción de la ciudadanía con la Administración Distrital.

BENEFICIOS:

La ciudadanía cuenta con herramientas en línea como Bogotá te Escucha, como un mecanismo que les permite registrar sus requerimientos, interponer sus solicitudes a las entidades distritales ahorrando tiempos de desplazamiento y reduciendo costos.

Contar con canales e interacción no presenciales como son: canal web, Email, Redes sociales y App aplicación móvil, así como el fortalecimiento de los demás canales que permiten atender de forma oportuna los requerimientos de la ciudadanía.

Proyecto(s) de inversión

7870 - Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)3	Implementar 100 porciento las estrategias de mejoramiento continuo e innovación en los canales de atención disponibles en la Red Cade.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	15.00	15.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$2,318	$2,187	94.36	$2,782	$2,048	73.63	$4,585	$0	0.00	$4,860	$0	0.00	$12,229	$0	0.00	$26,774	$4,236	15.82
499 Dotar e intervenir la infraestructura de las sedes de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá			$3,872	$3,862	99.72	$3,677	$2,642	71.86	$3,440	$0	0.00	$4,215	$0	0.00	$7,457	$0	0.00	$22,661	$6,504	28.70

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$37,462	$37,180	99.25	$59,473	$38,328	64.45	$69,168	$0	0.00	$74,808	$0	0.00	$93,469	$0	0.00	$334,380	$75,509	22.58

(K) 547 Porcentaje de Cronograma de intervenciones de infraestructura ejecutado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	7.50	7.50%	53.75%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	21.50%

Retrasos y soluciones: El proceso para contratar la obra para la instalación del tanque de almacenamiento de la red contra incendios del Archivo Distrital de Bogotá se podrá radicar hasta mediados de año, toda vez que parte de la documentación técnica del proceso es producto de la ejecución del contrato 4233000-1229-2020, el cual se encuentra suspendido mientras se tramita la licencia de excavación y construcción del tanque.

Avances y Logros: La Secretaría General en lo corrido del año avanzó en el 7% de ejecución del cronograma de obras para la vigencia 2021, de igual forma ejecutó el 22,74% de las actividades programadas en el Plan de Acción del PIGA 2021, contempladas en los programas de uso eficiente del agua, de la energía, gestión integral de residuos, consumo sostenible y prácticas sostenibles.

Durante el mes de marzo se adelantaron modificaciones en el avance de algunas obras en ejecución, esto dado que de conformidad con los informes de avance, se requiren para evitar daños a mediano plazo en la red eléctrica de algunos de los Super Cades intervenidos.

Los mantenimientos e intervenciones que se realizaron en las diferentes sedes propenden por la seguridad de los servidores públicos, colaboradores y visitantes, evitando que se produzcan accidentes por desperfectos en equipos, desprendimientos o caída de elementos; así como evitar el deterioro de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.

Proyecto(s) de inversión

7873 - Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)3	Adelantar 100 porciento de la gestión necesaria para el mejoramiento de las sedes priorizadas.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,860	$1,860	100.00	$384	$62	16.09	$0	$0	0.00	$1,092	$0	0.00	$5,986	$0	0.00	$9,322	$1,922	20.62
(K)4	Ejecutar 100 porciento de los lineamientos ambientales, mantenimientos y adecuaciones programados en las Sedes de la Secretaría General.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	15.01	15.01	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$2,012	$2,002	99.46	$3,293	$2,580	78.36	$3,440	$0	0.00	$3,123	$0	0.00	$1,471	$0	0.00	$13,339	$4,582	34.35
503 Formular e implementar una estrategia distrital de promoción, proyección, posicionamiento y cooperación internacional de Bogotá y la Región	$325	$296	91.15	$702	$538	76.57	$1,432	$0	0.00	$1,332	$0	0.00	$685	$0	0.00	$4,476	$834	18.63

Indicador(es)

(S) 551 Número de acciones para la proyección y cooperación internacional de Bogotá y la región ejecutadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	7.00	7.00	7.00	100.00%	
2021	12.00	12.00	2.00	16.67%	47.37%
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	6.00	6.00	0.00	0.00%	
TOTAL	65.00	65.00	9.00	al Plan de Desarrollo	13.85%

Retrasos y soluciones: En el periodo de reporte no se presentaron retrasos.

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo, la Secretaría General ha avanzado en la gestión de 9 acciones (7 durante 2020 y 2 en lo corrido de 2021) con entidades del distrito y actores internacionales para la generación de alianzas institucionales y esquemas de cooperación multinivel que aporten al fortalecimiento institucional y de políticas públicas de la administración distrital, así como a la proyección del avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS como lo son:
Acciones 2021
.Evento virtual de Apuestas de Infraestructura de Bogotá con la participación de 104 asistentes y la consolidación de una base de datos para envío de boletines de los proyectos estratégicos de infraestructura de la ciudad, con un total de 673 registros catalogados por área de interés, país de origen e idioma.
. Conversatorio La transformación urbana: Proyectos que promueven la Armonía Ambiental, el Sentido de Lugar y la Movilidad Sostenible en las ciudades en asocio con ONU Hábitat, el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. Con este evento se logró conocer experiencias exitosas de transformación urbana en Madrid, Londres y San Francisco, que servirán como insumo para fortalecer el Corredor Verde de la Carrera Séptima.

Entre los logros de la participación en espacios internacionales se tiene a Bogotá como la primera ciudad latinoamericana en ejercer la presidencia de la red de ciudadades Metrópolis entre 2022 y 2023, que contribuye a construir ciudades más inclusivas, sostenibles y participativas. Así mismo, Bogotá fue designada en otras posiciones de liderazgo en espacios internacionales, como la vicepresidencia regional de la red C40 Leadership Cities Group, por el compromiso en la lucha contra el cambio climático. La vicepresidencia del Centro Iberoamericano de Desarrollo Urbano (CIDEU), que busca avanzar hacia

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$37,462	$37,180	99.25	$59,473	$38,328	64.45	$69,168	$0	0.00	$74,808	$0	0.00	$93,469	$0	0.00	$334,380	$75,509	22.58

un modelo de ciudad que contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas y la vicepresidencia de Bureau Ejecutivo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), red global de ciudades y gobiernos locales, regionales y metropolitanos y sus asociaciones, ingreso a la iniciativa CoST de transparencia en infraestructura.

Beneficios: La gestión de acciones con entidades del distrito y actores internacionales permite la generación de alianzas institucionales y esquemas de cooperación multinivel que aporten al fortalecimiento institucional y de políticas públicas de la administración distrital, así como a la proyección del avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS en beneficio de la ciudad.
El evento denominado La Transformación urbana: Proyectos que promueve la armonía ambiental, el sentido de lugar y movilidad sostenible en las ciudades en asocio con la ONU Hábitat permitió un intercambio de conocimiento y las lecciones aprendidas de tres ciudades que servirán como insumo para fortalecer el Corredor Verde de la Carrera Séptima, como parte de la construcción de ciudades sostenibles

Proyecto(s) de inversión

7868 - Desarrollo Institucional Para Una Gestión Pública Eficiente

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)3 Implementar 100 porciento del plan de articulación de la gestión internacional del Distrito.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	35.00	10.10	28.86	65.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$231	$217	94.11	$407	$340	83.63	$504	$0	0.00	$519	$0	0.00	$267	$0	0.00	$1,928	$557	28.92
(C)6 Desarrollar 100 porciento del plan para el posicionamiento internacional de Bogotá, a través del mercadeo de ciudad y la visibilización de buenas prácticas para la toma de decisiones.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	35.00	10.00	28.57	65.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$94	$79	83.88	$296	$198	66.86	$928	$0	0.00	$813	$0	0.00	$418	$0	0.00	$2,549	$277	10.85

504 Formular e implementar una estrategia para la gestión documental distrital y el uso y apropiación de la memoria histórica		$2,114	$2,095	99.12	$3,081	$2,457	79.73	$4,145	$0	0.00	$4,957	$0	0.00	$3,732	$0	0.00	$18,028	$4,552	25.25

Indicador(es)

(C) 552 Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de apropiación del patrimonio documental y fortalecimiento de la gestión documental distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	12.00	12.00	11.39	94.92%	
2021	32.00	32.00	15.74	49.19% ⚠	49.19% ⚠
2022	54.00	54.00	0.00	0.00%	
2023	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	15.74% ⊘

Retrasos y soluciones: En el periodo de reporte no se presentaron retrasos.

Avances y Logros: En el marco del plan de desarrollo, la Secretaría General avanzó en la formulación e implementación de la estrategia para la gestión documental distrital, el uso y apropiación de la memoria histórica, a través del desarrollo de 4 componentes:
1) El primer componente permite el fortalecimiento de la gestión de documentos electrónicos de archivo y la Red Distrital de Archivos de Bta. Se avanzó en un análisis comparativo y de alineación con las apuestas distritales en el documento de gestión de archivos electrónicos y la red distrital. Así mismo, mismo se incluyó la situación actual de las entidades distritales con respecto al uso de papel, la implementación del Sistema de Gestión de Documentos de Archivo (SGDA), Sistemas de Gestión de Documento Electrónico de Archivo (SGDEA) y Tecnología.
2) El segundo componente permite la formulación de lineamientos para una adecuada implementación de la política archivística en el Distrito. Se realizaron 104 acciones de asistencia técnica a 49 entidades públicas mediante las visitas de seguimiento al cumplimiento de la normatividad archivística en el Distrito.
3) El tercer componente busca poner al servicio de la ciudadanía los fondos y colecciones que custodia el Archivo de Bogotá. Se avanzó en materia de divulgación del patrimonio documental por diferentes canales publicando 11 notas en la web (5 en febrero y 6 en marzo de 2021) con la visita de 50.727 usuarios. Se realizó el lanzamiento de la agenda cultural Memorias Vivas que conmemoró la lucha de las mujeres por sus derechos humanos y por la igualdad de género. Se realizó un circuito de 3 exposiciones, 2 recorridos guiados, 2 sesiones de 1 taller de fotografía y una sesión de taller reflexión sobre los derechos de las mujeres.
4) En el cuarto componente asociado optimización de las plataformas tecnológicas de la Imprenta Distrital se logró la atención de 284 solicitudes de publicación de actos o documentos administrativos, representados en 60 ejemplares del Registro Distrital, teniendo en cuenta que en un ejemplar del Registro Distrital se publican uno o varios actos o documentos administrativos. En cuanto a la optimización en la atención de los servicios de impresión y elaboración de trabajos de artes gráficas para entidades distritales, durante marzo se entregaron 7.000 stickers, en febrero se realizó la impresión de 5.000 cartillas, 380 agendas y 1.984 afiches solicitados por la Secretaría de Salud, 2.000 plegables y 500 guías solicitados por la Secretaría General (contenidos asociados a: seguridad y salud en el trabajo, guía para solicitar impresos y publicaciones oficiales, promotores de cuidado/salud). Beneficios: El uso del Sistema Registro Distrital permite el uso virtual de esta herramienta facilitando el trámite de publicación de actos o documentos administrativos de una manera más ágil al servicio de la ciudadanía. Los avances en el diseño del plan de documentos electrónicos aporta transversalmente a la implementación del Gobierno Abierto.

Proyecto(s) de inversión

7868 - Desarrollo Institucional Para Una Gestión Pública Eficiente

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)2 Implementar 100 porciento de la estrategia para el fortalecimiento de la gestión de documentos electrónicos de archivo y la Red Distrital de Archivos de Bogotá.	Magnitud	13.00	13.00	100.00	33.00	18.00	54.55	54.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$370	$370	100.00	$443	$417	94.04	$530	$0	0.00	$682	$0	0.00	$483	$0	0.00	$2,508	$786	31.36
(C)5 Fortalecer 100 porciento de la estrategia de los Archivos Públicos del Distrito Capital.	Magnitud	11.00	11.00	100.00	32.00	16.00	50.00	54.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$432	$432	100.00	$356	$355	99.98	$825	$0	0.00	$968	$0	0.00	$697	$0	0.00	$3,277	$787	24.02

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$37,462	$37,180	99.25	$59,473	$38,328	64.45	$69,168	$0	0.00	$74,808	$0	0.00	$93,469	$0	0.00	$334,380	$75,509	22.58
(S)11 Ejecutar 100 porciento de la estrategia de tecnificación y modernización de la Imprenta Distrital	Magnitud	6.58	6.58	100.00	26.42	4.40	16.65	25.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	100.00	10.98	10.98
	Recursos	$215	$198	92.16	$918	$415	45.18	$1,145	$0	0.00	$1,100	$0	0.00	$800	$0	0.00	$4,179	$613	14.68
(C)12 Desarrollar 100 porciento de la estrategia para la recuperación, preservación, difusión y apropiación del patrimonio documental y la memoria histórica de Bogotá.	Magnitud	14.00	14.00	100.00	31.00	18.00	58.06	51.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,097	$1,095	99.85	$1,364	$1,269	93.07	$1,645	$0	0.00	$2,207	$0	0.00	$1,752	$0	0.00	$8,065	$2,365	29.32
506 Formular, implementar y monitorear los lineamientos distritales en materia de Comunicación Pública		$13,034	$13,019	99.88	$19,615	$9,261	47.21	$20,402	$0	0.00	$23,117	$0	0.00	$28,303	$0	0.00	$104,471	$22,279	21.33

Indicador(es)

(C) 554 Porcentaje de lineamientos distritales en materia de comunicación pública, formulados, implementados y monitoreados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	9.75	97.50%	
2021	30.00	30.00	12.79	42.63% ⚠	42.63% ⚠
2022	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	12.79% ⊘

Retrasos y soluciones: Entre enero y marzo del 2021, este indicador no presenta retrasos

Avances y Logros: Avances y logros: Durante lo corrido de la vigencia, la Secretaría General, a través de la Oficina Consejería de Comunicaciones, expidió la circular No 002 de 2021 junto con su anexo denominado Manual Estratégico de Comunicaciones en el Distrito Capital, y la remitió a las entidades del distrito mediante radicado No 2-2021-7304 del 26/02/2021.
Igualmente, y con el fin de continuar trabajando con la generación de lineamientos en materia de comunicación, convocó y realizó una reunión con todos los jefes de comunicaciones de las secretarías, para hacer un repaso de los lineamientos generales que se deben tener en cuenta al programar eventos institucionales. Dentro de esos lineamientos están: estructura del comunicado de prensa, parrilla de redes sociales, diseño de piezas, videos y convocatoria.

Beneficios: Los lineamientos en materia de comunicación a nivel distrital permiten la implementación de los planes de comunicación a nivel interno y externo en las entidades, logrando que la comunicación pública distrital esté alineada hacia el mismo objetivo, de manera que las acciones comunicativas que desarrolle la administración distrital estén enfocadas hacia la misma visión de ciudad, por medio de una articulación interinstitucional dirigida a alcanzar una comunicación pública, reconociendo y abordando las necesidades de la ciudadanía y generando confianza para incentivar su participación en la construcción de ciudad.

(S) 555 Porcentaje de Identificación de canales de comunicación discriminado por grupos de interés ubicados en Bogotá - Región

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2021	50.00	50.00	5.00	10.00% ⊘	40.00% ⊘
2022	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	30.00	al Plan de Desarrollo	30.00% ⊘

Retrasos y soluciones: Entre enero y marzo del 2021, este indicador no presenta retrasos

Avances y Logros: Avances y logros: Durante lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, la Secretaría General, a través de la Oficina Consejería de Comunicaciones, en la vigencia 2020 realizó un sondeo de dinámicas de comunicación a 4.529 hogares el cual permitió la construcción un informe de resultados. En el primer trimestre de la vigencia 2021 se estructuró el formulario de la encuesta que se realizará este año, con el fin de conocer la opinión de los ciudadanos respecto a las dinámicas de comunicación y realizó reunión para la programación de la misma.
Beneficios: Conocer información de interés de los ciudadanos de las diferentes localidades, con respecto a temas prioritarios de comunicación, consulta de noticias sobre Bogotá y medios de comunicación de su preferencia.

Proyecto(s) de inversión

7867 - Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Generar 100 Porciento de los lineamientos distritales en materia de comunicación pública	Magnitud	10.00	9.75	97.50	30.00	12.79	42.63	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$829	$829	100.00	$2,009	$1,792	89.23	$3,577	$0	0.00	$3,876	$0	0.00	$4,074	$0	0.00	$14,365	$2,622	18.25
(K)2 Comunicar 100 Porciento de los temas estratégicos y coyunturales de la ciudad y su gobierno acorde con los criterios establecidos en los lineamientos.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	23.80	23.80	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$12,144	$12,129	99.87	$16,411	$7,333	44.68	$15,302	$0	0.00	$18,017	$0	0.00	$22,703	$0	0.00	$84,577	$19,462	23.01

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$37,462	$37,180	99.25	$59,473	$38,328	64.45	$69,168	$0	0.00	$74,808	$0	0.00	$93,469	$0	0.00	$334,380	$75,509	22.58
(S)3 Realizar 48 Mediciones de análisis y seguimiento de opinión pública así como de la información que emitan los medios de comunicación y redes entorno a la gestión distrital.	Magnitud	3.00	3.00	100.00	13.00	3.00	23.08	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	48.00	6.00	12.50
	Recursos	$60	$60	100.00	$895	$135	15.07	$1,223	$0	0.00	$1,224	$0	0.00	$1,526	$0	0.00	$4,929	$195	3.96
(S)4 Realizar 100 Porciento de identificacion de los canales de comunicación discriminados por grupos de interés ubicados en Bogotá Región.	Magnitud	25.00	25.00	100.00	50.00	5.00	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30.00	30.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$300	$0	0.00	$300	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$600	$0	0.00
TOTAL 104 - SECRETARÍA GENERAL		$53,593	$53,192	99.25	$89,053	$50,073	56.23	$103,794	$0	0.00	$110,473	$0	0.00	$107,367	$0	0.00	$464,280	$103,265	22.24

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

125 - Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$2,029	$1,913	94.29	$3,800	$2,357	62.03	$7,229	$0	0.00	$7,721	$0	0.00	$8,259	$0	0.00	$29,037	$4,270	14.71
56 Gestión Pública Efectiva	$2,029	$1,913	94.29	$3,800	$2,357	62.03	$7,229	$0	0.00	$7,721	$0	0.00	$8,259	$0	0.00	$29,037	$4,270	14.71
0 N/A	$2,029	$1,913	94.29	$3,800	$2,357	62.03	$7,229	$0	0.00	$7,721	$0	0.00	$8,259	$0	0.00	$29,037	$4,270	14.71
496 Diseñar e implementar una estrategia de formalización, dignificación y acceso público y/o meritocrático a la Administración Distrital	$162	$162	100.00	$427	$222	51.95	$1,646	$0	0.00	$1,725	$0	0.00	$1,620	$0	0.00	$5,580	$384	6.88

Indicador(es)

(C) 542 Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de formalización, dignificación y acceso público y/o meritocrático a la Administración Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	15.38	15.38	18.60	120.94%			
2021	50.00	50.00	36.30	72.60%	✓	72.60%	✓
2022	84.62	84.62	0.00	0.00%			
2023	96.16	96.16	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		36.30%	⊘

Retrasos y soluciones: Durante este primer trimestre no se presentaron retrasos

Avances y Logros: El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital avanzó en un 36,3 % en la implementación de la estrategia de formalización, dignificación y acceso público y/o meritocrático a la Administración Distrital, correspondiente a un avance de 73% respecto a lo programado para la vigencia 2021. Durante lo corrido del Plan de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social se ha avanzado en los componentes que conforman la meta así, 1) En el componente de formalización se logró la creación los 581 empleos creados en el Distrito, de los cuales 205 corresponden a empleos permanentes , 372 temporales y 4 transitorios; 2) para el componente de Merito se realizo la provisión de 548 empleos de libre nombramiento y remoción, a través de procesos de selección objetiva realizados por la entidades, quienes superaron el proceso de pruebas psicométricas realizadas por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD-; adicionalmente se realizó la Convocatoria Distrito IV a través de la Comisión Nacional de Servicio Civil, para proveer 2.020 empleos de carrera administrativa de 32 entidades y Organismos Distritales y 3) en el componente de Banco de hojas de vida Talento no Palanca se han realizado 7.068 contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión por parte de las diferentes entidades y Organismos Distritales.
Aunado a lo anterior durante la ejecución del plan de desarrollo, 5 Entidades Distritales (Secretaría Distrital De Cultura, Recreación Y Deporte, Instituto Distrital de las Artes IDARTE , Orquesta Filarmónica de Bogotá, Secretaria de Salud , Secretaria Jurídica y Secretaría General), recibieron concepto favorable para el rediseño de sus estructuras organizacionales; las 52 Entidades Distritales de nivel central y descentralizado han recibido asistencia técnica en la implementación de acciones que contribuyen a la gestión estratégica de su talento humano, a través de conceptualización y asesorías técnico jurídica junto con lineamientos técnicos emitidos a través de Circulares Externas y/o Conjuntas.

Proyecto(s) de inversión

7670 - Implementación de acciones efectivas para la gestión integral del talento humano distrital al servicio de la Bogotá del Siglo XXI

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)2	Asistir Técnicamente a 52 entidades y organismos del D.C. en el rediseño institucional, la estandarización de sus estructuras organizacionales, actualización de plantas de personal y/o manuales específicos de funciones y competencias laborales.	Magnitud	8.00	4.00	50.00	18.00	1.00	5.56	18.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	52.00	5.00	9.62
		Recursos	$105	$105	100.00	$115	$115	100.00	$1,139	$0	0.00	$1,196	$0	0.00	$1,255	$0	0.00	$3,810	$220	5.77
(K)3	Asistir técnicamente a 52 entidades y organismos distritales en la implementación de acciones que contribuyan a la gestión estratégica de su talento humano.	Magnitud	52.00	52.00	100.00	52.00	52.00	100.00	52.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00			
		Recursos	$28	$28	100.00	$140	$0	0.00	$230	$0	0.00	$240	$0	0.00	$157	$0	0.00	$795	$28	3.52
(K)4	Implementar en 52 entidades y organismos distritales la estrategia de formalización, dignificación y acceso público y meritocrático de la Administración Pública Distrital.	Magnitud	52.00	52.00	100.00	52.00	47.00	90.38	52.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00			
		Recursos	$29	$29	100.00	$173	$107	62.00	$277	$0	0.00	$289	$0	0.00	$208	$0	0.00	$976	$136	13.95
520 Implementar el Plan de acción de la Política Pública para la Gestión Integral de Talento Humano definido para el período 2020 - 2024			$1,867	$1,751	93.79	$3,373	$2,135	63.30	$5,583	$0	0.00	$5,996	$0	0.00	$6,639	$0	0.00	$23,457	$3,886	16.57

Indicador(es)

(C) 569 Porcentaje de avance en la implementación de la Política Pública para la Gestión Integral de Talento Humano definido para el período 2020 - 2024 Línea Base: 6

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	15.88	15.72	23.20	176.95%			
2021	25.76	27.68	25.95	61.38%	⚠	92.02%	★
2022	36.12	39.29	0.00	0.00%			
2023	46.49	47.49	0.00	0.00%			
2024	56.49	56.49	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		39.51%	⊘

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

125 - Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$2,029	$1,913	94.29	$3,800	$2,357	62.03	$7,229	$0	0.00	$7,721	$0	0.00	$8,259	$0	0.00	$29,037	$4,270	14.71

Retrasos y soluciones: Durante este primer trimestre no se presentaron retrasos

Avances y Logros: Gracias a la articulación interinstitucional, durante lo corrido de la vigencia 2021 se ha avanzado en el 25.95% de la Implementación del Plan de acción de la Política Pública para la Gestión Integral de Talento Humano definido para el período 2020 ¿ 2024, correspondiente al 94% programado para la vigencia 2021.

El porcentaje acumulado se obtiene del avance en cada uno de los 39 productos vigentes para el 2021 y cuyos avances porcentuales fueron reportados por cada uno de los responsables Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, Secretaría de Ambiente, Secretaría de Planeación y Secretaría General.

En este primer trimestre los avances se concentran en actividades de planeación y programación de los productos, así como actividades administrativas requeridas para el desarrollo de los mismos. No obstante se destacan avances en el Programa de Reclutamiento de Talentos, el Banco de Proveedores " Talento no palanca ", Programa de Formación en Innovación Pública Distrital, el Programa para la gestión del conocimiento, el Programa de alianzas estratégicas y el Programa de Apoyo Emocional Distrital.

Es importante aclarar que el reporte queda sujeto a revisión y retroalimentación por parte de la Secretaría de Planeación

Proyecto(s) de inversión

7567 - Modernización de la arquitectura institucional del DASCD Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Racionalizar 16 procesos y procedimientos de la Entidad.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	16.00	1.00	6.25
		Recursos	$82	$82	100.00	$128	$108	84.53	$191	$0	0.00	$199	$0	0.00	$208	$0	0.00	$809	$190	23.53
(S)2	Optimizar 8 procesos y procedimientos a través de herramientas tecnológicas.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$150	$0	0.00	$145	$0	0.00	$90	$0	0.00	$385	$0	0.00
(K)3	Realizar las mejoras locativas a 2 sedes para asegurar la adecuada prestación del servicio, asegurando un enfoque poblacional, diferencial.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
		Recursos	$40	$40	100.00	$0	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$10	$0	0.00	$150	$40	26.67
(K)4	Ejecutar y Hacer 4 seguimientos anuales a las políticas, planes, proyectos y programas de las diferentes áreas.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	1.00	25.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
		Recursos	$201	$201	100.00	$413	$385	93.03	$427	$0	0.00	$484	$0	0.00	$506	$0	0.00	$2,031	$585	28.82
(K)5	Capacitar a 63 personas de la Entidad en el manejo de herramientas tecnológicas e innovación con enfoque poblacional-diferencial.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$40	$0	0.00	$40	$0	0.00	$40	$0	0.00	$120	$0	0.00
(K)6	Realizar a 63 personas capacitaciones que aborden el enfoque de derechos, género, diferencial, ambiental y poblacional.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10	$0	0.00	$13	$0	0.00	$13	$0	0.00	$36	$0	0.00
(K)7	Adelantar 2 acciones anuales para la implementación del sistema de Gestión Documental	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	0.36	18.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
		Recursos	$82	$60	73.14	$114	$83	72.72	$137	$0	0.00	$141	$0	0.00	$141	$0	0.00	$615	$143	23.22
(S)8	Desarrollar 1 modelo de gestión del conocimiento efectivo e incluyente.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$92	$0	0.00	$95	$0	0.00	$70	$0	0.00	$257	$0	0.00
(S)9	Implementar 1 modelo integral de atención a la ciudadanía incorporando el enfoque poblacional, diferencial.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.20	0.07	35.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.17	17.00
		Recursos	$23	$23	100.00	$50	$50	100.00	$150	$0	0.00	$183	$0	0.00	$131	$0	0.00	$538	$74	13.70
(S)10	Desarrollar 1 estrategia de gobierno abierto y transparencia en el DASCD.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.20	0.05	25.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.15	15.00
		Recursos	$64	$64	100.00	$146	$146	100.00	$142	$0	0.00	$148	$0	0.00	$155	$0	0.00	$655	$210	32.01
(S)11	Realizar 3 alianzas interinstitucionales para la adopción de nuevas tecnologías.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$40	$0	0.00	$42	$0	0.00	$44	$0	0.00	$126	$0	0.00
(C)12	Actualizar el 60 por ciento del software y hardware que permita el desarrollo de la capacidad TIC de la Entidad.	Magnitud	43.00	43.00	100.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00			
		Recursos	$117	$113	97.16	$0	$0	0.00	$380	$0	0.00	$315	$0	0.00	$260	$0	0.00	$1,072	$113	10.58

7670 - Implementación de acciones efectivas para la gestión integral del talento humano distrital al servicio de la Bogotá del Siglo XXI

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)5	Capacitar a 25,000 colaboradores y colaboradoras vinculados al Distrito Capital con programas de capacitación y formación de acuerdo con la competencia del DASCD.	Magnitud	1,348.00	1,348.00	100.00	6,000.00	1,581.00	26.35	6,652.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2,929.00	11.72
		Recursos	$291	$281	96.51	$347	$76	21.78	$485	$0	0.00	$673	$0	0.00	$1,474	$0	0.00	$3,270	$357	10.91

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

125 - Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$2,029	$1,913	94.29	$3,800	$2,357	62.03	$7,229	$0	0.00	$7,721	$0	0.00	$8,259	$0	0.00	$29,037	$4,270	14.71
(C)6 Asistir y apoyar la implementación de 2 sistemas de gestión del Rendimiento y la Productividad Distrital y del Programa de Selección y Formación de Jefes de Talento Humano en el Distrito Capital.	Magnitud	0.25	0.25	100.00	0.75	0.30	40.00	1.25	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
	Recursos	$56	$56	100.00	$166	$112	67.43	$170	$0	0.00	$249	$0	0.00	$190	$0	0.00	$831	$168	20.22
(S)7 Contar con 58,000 beneficiarios de los programas de bienestar desarrollados, que generen sentido de pertenencia en colaboradores y colaboradoras y el mejoramiento del clima laboral de las entidades y organismos distritales.	Magnitud	4,325.00	4,325.00	100.00	16,000.00	7,541.00	47.13	17,675.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	58,000.00	11,866.00	20.46
	Recursos	$343	$322	93.82	$952	$252	26.49	$1,575	$0	0.00	$1,726	$0	0.00	$1,957	$0	0.00	$6,553	$574	8.76
(C)8 Asistir y apoyar a 52 entidades, organismos y dependencias para la construcción de ambientes laborales diversos, amorosos y seguros en las entidades distritales.	Magnitud	5.00	9.00	180.00	18.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00			
	Recursos	$136	$122	89.71	$227	$146	64.49	$132	$0	0.00	$130	$0	0.00	$136	$0	0.00	$761	$268	35.27
(C)9 Actualizar 1 sistema poniendo en operación nuevas funcionalidades en el Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP), que permitan consolidar una cultura de análitica de datos sobre la Gestión del Talento Humano en el Distrito Capital.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.35	0.14	40.00	0.65	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$295	$250	84.78	$680	$628	92.33	$1,104	$0	0.00	$1,041	$0	0.00	$878	$0	0.00	$3,998	$878	21.96
(C)10 Efectura la estructuración técnica, de 1 sistema de información con sus requerimientos funcionales y el análisis de datos para la puesta en funcionamiento del Tablero de Control del Talento Humano en el Territorio de Bogotá D.C.	Magnitud	0.10	0.07	70.00	0.35	0.09	25.71	0.65	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$104	$104	99.80	$78	$78	100.00	$154	$0	0.00	$160	$0	0.00	$168	$0	0.00	$664	$182	27.36
(C)11 Consolidar 1 bateria de indicadores diseñados e implementados sobre la gestión del talento humano del sector público de Bogotá, D.C.	Magnitud	0.10	0.08	80.00	0.35	0.11	31.43	0.65	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$32	$32	100.00	$72	$72	100.00	$154	$0	0.00	$160	$0	0.00	$168	$0	0.00	$586	$104	17.75
TOTAL 125 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL		$2,029	$1,913	94.29	$3,800	$2,357	62.03	$7,229	$0	0.00	$7,721	$0	0.00	$8,259	$0	0.00	$29,037	$4,270	14.71
TOTAL SECTOR GESTIÓN PÚBLICA		$55,622	$55,105	99.07	$92,853	$52,430	56.47	$111,023	$0	0.00	$118,193	$0	0.00	$115,626	$0	0.00	$493,317	$107,535	21.80

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HACIENDA

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$0	$0	0.00	$7,250	$36	0.50	$12,000	$0	0.00	$12,967	$0	0.00	$3,460	$0	0.00	$35,677	$36	0.10
25 Bogotá región productiva y competitiva	$0	$0	0.00	$7,250	$36	0.50	$12,000	$0	0.00	$12,967	$0	0.00	$3,460	$0	0.00	$35,677	$36	0.10
0 N/A	$0	$0	0.00	$7,250	$36	0.50	$12,000	$0	0.00	$12,967	$0	0.00	$3,460	$0	0.00	$35,677	$36	0.10
179 Apoyar la formalización de 50.000 unidades productivas a través del régimen simple de tributación o cualquier otro mecanismo que defina la Administración Tributaria	$0	$0	0.00	$7,250	$36	0.50	$12,000	$0	0.00	$12,967	$0	0.00	$3,460	$0	0.00	$35,677	$36	0.10

Indicador(es)

(S) 193 Número de unidades productivas formalizadas con la estrategia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00%	
2023	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00%	
2024	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	50,000.00	50,000.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos, está acorde con la progración.

Avances y Logros: Durante este trimestre se adelantaron los procesos contractuales para fortalecer el equipo de trabajo que adelantará visitas en territorio a las unidades productivas. En este periodo se avanzó con la Secretaria de Desarrollo Económico en realizar acercamientos a unidades productivas a través de la estrategia la ¿tropa económica¿.

Proyecto(s) de inversión

7584 - Asistencia a la formalización empresarial en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Adelantar diligencias para formalizar 50,000 unidades productivas facilitando la financiación del registro mercantil y las tasas de interésde micro créditos, y la provisión del servicio de procesamiento de información transaccional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$7,250	$36	0.50	$12,000	$0	0.00	$12,967	$0	0.00	$3,460	$0	0.00	$35,677	$36	0.10

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$43,957	$30,259	68.84	$51,721	$10,263	19.84	$50,132	$0	0.00	$41,353	$0	0.00	$29,235	$0	0.00	$216,399	$40,522	18.73
56 Gestión Pública Efectiva	$43,957	$30,259	68.84	$51,721	$10,263	19.84	$50,132	$0	0.00	$41,353	$0	0.00	$29,235	$0	0.00	$216,399	$40,522	18.73
0 N/A	$43,957	$30,259	68.84	$51,721	$10,263	19.84	$50,132	$0	0.00	$41,353	$0	0.00	$29,235	$0	0.00	$216,399	$40,522	18.73
480 Adecuación y mejoramiento de la infraestructura de CAD	$754	$753	99.91	$3,441	$24	0.71	$16,579	$0	0.00	$8,901	$0	0.00	$2,149	$0	0.00	$31,824	$778	2.44

Indicador(es)

(C) 526 Porcentaje de adecuación y mejoramiento de la infraestructura de CAD realizado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.48	1.48	0.81	54.73%	
2021	16.11	17.59	1.45	8.24%	8.24%
2022	49.45	67.04	0.00	0.00%	
2023	26.55	93.59	0.00	0.00%	
2024	6.41	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	1.45%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: "Para el avance de la meta se realizo: *la contratacion del profesional que realizara el acompañamiento al proyecto electrico de la vigencia,
*la radicacion de los documentos precontractuales del proyecto (licitacion) de la vigencia en la sac, el cual busca implementar mejoras electricas en las subestaciones del CAD
*se recibieron los bienes y servicios pendientes de la adicion al cto 190461 el suministro e instalacion del piso, la mesa y la division acustica de la sala de juntas del piso 6 y la instalacion de puestos de trabajo en el modulo 16 de la kra 32, ademas de la instalacion de los elementos para la modernizacion de los baños en esa sede"

Proyecto(s) de inversión

7647 - Fortalecimiento de la infraestructura de la SDH y el CAD en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HACIENDA

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$43,957	$30,259	68.84	$51,721	$10,263	19.84	$50,132	$0	0.00	$41,353	$0	0.00	$29,235	$0	0.00	$216,399	$40,522	18.73
(S)1 Aumentar 100 por ciento la eficiencia y seguridad eléctrica y contraincendios del edificio cumpliendo con requerimientos técnicos en las normas vigentes de seguridad eléctric (RETIE) y contra incendio (NFPA)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	38.60	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	56.60	0.00	0.00	3.40	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$3,366	$24	0.72	$146	$0	0.00	$6,046	$0	0.00	$366	$0	0.00	$9,923	$24	0.24
(S)2 Dotar 100 por ciento de sistemas CONTRA INCENDIO libres de agua y por agente limpio los espacios que por sus caracteristicas de operación son suceptibles al contacto con agua tales como cuartos eléctricos, subestaciones, transformadores, UPS y los archivos de documentación	Magnitud	7.20	7.20	100.00	0.00	0.00	0.00	14.70	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	100.00	7.20	7.20
	Recursos	$262	$262	100.00	$0	$0	0.00	$2,777	$0	0.00	$39	$0	0.00	$39	$0	0.00	$3,117	$262	8.41
(S)3 Realizar 100 por ciento de las adecuaciones de pisos y mejorar las áreas comunes del CAD con el fin de aumentar la capacidad operacional para atención a la ciudadanía	Magnitud	1.40	0.35	25.00	2.35	0.53	22.55	79.70	0.00	0.00	16.30	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	100.00	0.88	0.88
	Recursos	$492	$491	99.87	$75	$0	0.00	$13,630	$0	0.00	$2,791	$0	0.00	$218	$0	0.00	$17,207	$491	2.86
(S)4 Mejorar y automatizar el 100 por ciento de las condiciones del suministro de agua del edificio CAD aumentando la calidad el agua reciclada y potable para uso eficiente del recurso	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.20	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	72.60	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$26	$0	0.00	$26	$0	0.00	$1,526	$0	0.00	$1,577	$0	0.00
488 Definir e Implementar mecanismos que evalúen la asignación eficiente del gasto en (5) cinco programas del Plan de Desarrollo y el diseño del sistema de subsidios y contribuciones para el nuevo Contrato Social de Bogotá		$800	$0	0.00	$2,730	$0	0.00	$4,900	$0	0.00	$2,331	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,761	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 534 Porcentaje de desarrollo del sistema de seguimiento y evaluación de la calidad del gasto público en el Distrito Capital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	15.00	75.00%	
2021	20.00	40.00	15.00	37.50%	37.50%
2022	40.00	80.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	15.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: 2021: La programación para el Itrimestre es de 0, sin embargo Se adelantó por parte de SDH y SDP parte del proceso precontractual con estructuración de TdR en conjunto con entidades sectoriales involucradas, valorando la información disponible para el consultor, y acordando las preguntas guía de los TdR.

Proyecto(s) de inversión

7613 - Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de la calidad del gasto público en el Distrito Capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Realizar 5 evaluaciones de la calidad del gasto público del Distrito	Magnitud	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	Recursos	$800	$0	0.00	$2,730	$0	0.00	$4,900	$0	0.00	$2,331	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,761	$0	0.00
489 Definir e implementar un modelo integrado de arquitectura para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda y del Distrito		$20,767	$18,292	88.08	$25,667	$7,037	27.42	$10,580	$0	0.00	$11,240	$0	0.00	$10,377	$0	0.00	$78,631	$25,329	32.21

Indicador(es)

(C) 535 Porcentaje del modelo de arquitectura para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda y del Distrito, definido e implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.01	4.72	4.72	100.00%	
2021	24.99	25.00	6.67	26.68%	26.68%
2022	25.00	50.00	0.00	0.00%	
2023	25.00	75.00	0.00	0.00%	
2024	25.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	6.67%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HACIENDA

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$43,957	$30,259	68.84	$51,721	$10,263	19.84	$50,132	$0	0.00	$41,353	$0	0.00	$29,235	$0	0.00	$216,399	$40,522	18.73

Retrasos y soluciones: En este momento el CoreTributario y otros componentes menores de la solución requieren una actualización técnica a Hybris versión18.11 del producto Hybris, para que SAP continúe brindando soporte; lo anterior, teniendo en cuenta lo exigido en el anexo técnico del contrato, página 28, según el cual el proveedor debe implementar la última versión disponible y aprobada de las soluciones CORE y ERP.

La Unión Temporal se encuentra actualizando la versión del CORE.

Avances y Logros: En el ERP se ha logrado que 88 de las 88 entidades acceden a los módulos de Presupuesto, Tesorería, Contabilidad y Gestión de Terceros, en la medida que su naturaleza jurídica requiera la interacción con la gestión Presupuestal de la Secreatría Distrital de Hacienda. Con relación al Core, el avance por fases es del 91,2% acumulado.

También se realizó el pago de las licencias adicionales que se encuentran en implementación.

La interventoría continua cumpliendo sus labores de la forma prevista.

Proyecto(s) de inversión

7661 - Implementación de un modelo de Arquitectura definido para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Implementar 100 por ciento el ERP y CORE tributario según contrato vigente	Magnitud	99.99	91.14	91.15	3.86	0.21	5.44	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	91.35	91.35
	Recursos	$6,085	$3,940	64.74	$14,259	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20,344	$3,940	19.36
(S)2 Realizar 100 por ciento de la coordinación, seguimiento y control para la estabilización del sistema	Magnitud	20.00	13.00	65.00	27.00	9.00	33.33	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	22.00	22.00
	Recursos	$224	$40	17.70	$496	$0	0.00	$400	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,121	$40	3.54
(S)3 Realizar 100 por ciento de las actividades de Interventoría al contrato de implementación del sistema de información	Magnitud	100.00	90.00	90.00	10.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	96.00	96.00
	Recursos	$1,284	$1,271	98.98	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,284	$1,271	98.98
(S)4 Operar 100 por ciento de la plataforma como servicio	Magnitud	12.50	11.89	95.12	25.61	9.53	37.21	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	21.42	21.42
	Recursos	$565	$508	90.00	$8,000	$7,037	87.96	$6,000	$0	0.00	$6,500	$0	0.00	$6,500	$0	0.00	$27,565	$7,545	27.37
(S)5 Implementar y operar 100 por ciento del servicio de soporte Nivel 2	Magnitud	20.00	19.13	95.65	20.87	5.00	23.96	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	24.13	24.13
	Recursos	$8,084	$8,084	100.00	$2,822	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$3,060	$0	0.00	$2,197	$0	0.00	$19,163	$8,084	42.19
(S)6 Implementar 100 por ciento de los Servicios Complementarios alineados a las necesidades del negocio	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	4.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	24.00	24.00
	Recursos	$4,450	$4,450	100.00	$0	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$8,450	$4,450	52.66
(S)7 Realizar 100 por ciento del el modelamiento de la Arquitectura, conforme a los estándares establecidos en los lineamientos de MinTIC y las mejores prácticas defnidas a nivel internacional por los organismos competentes	Magnitud	0.01	0.00	0.00	25.00	2.50	10.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	100.00	2.50	2.50
	Recursos	$75	$0	0.00	$90	$0	0.00	$180	$0	0.00	$180	$0	0.00	$180	$0	0.00	$705	$0	0.00
512 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del Concejo		$6,107	$2,227	36.46	$5,257	$1,700	32.33	$1,678	$0	0.00	$1,302	$0	0.00	$3,683	$0	0.00	$18,028	$3,926	21.78

Indicador(es)

(C) 561 Porcentaje del fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del Concejo realizado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	39.33	39.33	23.80	60.51%	
2021	17.76	57.09	25.13	44.02%	44.02%
2022	10.81	67.90	0.00	0.00%	
2023	8.38	76.28	0.00	0.00%	
2024	23.72	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.13%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se avanzó en la contratación asociada a la infraestructura tecnologica (sotfware y hardware), se aquirieron los equipos para la renovación y actualización tecnologica.
De acuerdo al objeto contractual para adquirir equipos para renovación y actualización tecnológica (Servidores, almacenamiento, virtualización y redes), de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones de la Subasta Inversa Electrónica No. SDH-SIE-0025-2020 y la propuesta presentada por el contratista.

Proyecto(s) de inversión

7620 - Modernización de la gestión institucional del Concejo de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HACIENDA

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$43,957	$30,259	68.84	$51,721	$10,263	19.84	$50,132	$0	0.00	$41,353	$0	0.00	$29,235	$0	0.00	$216,399	$40,522	18.73
(S)1 Renovar 100 por ciento de la infraestructura tecnológica (Software y Hardware)	Magnitud	40.00	31.30	78.25	25.70	4.10	15.95	14.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	35.40	35.40
	Recursos	$4,845	$1,478	30.49	$3,559	$1,700	47.75	$1,137	$0	0.00	$805	$0	0.00	$2,187	$0	0.00	$12,533	$3,177	25.35
(S)2 Implementar 100 por ciento de la Política de Gobierno Digital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$827	$0	0.00	$363	$0	0.00	$365	$0	0.00	$1,151	$0	0.00	$2,706	$0	0.00
(S)3 Implementar 100 por ciento de la política de gestión documental	Magnitud	15.00	7.50	50.00	72.00	1.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50	0.00	0.00	100.00	8.50	8.50
	Recursos	$50	$7	14.04	$190	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$66	$0	0.00	$306	$7	2.30
(S)4 Implmentar 100 por ciento de la política de gestión del conocimiento y la innovación	Magnitud	35.00	13.61	38.89	21.00	1.00	4.76	21.39	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	100.00	14.61	14.61
	Recursos	$500	$42	8.40	$517	$0	0.00	$140	$0	0.00	$133	$0	0.00	$279	$0	0.00	$1,569	$42	2.68
(S)5 Gestionar 100 por ciento la seguridad de los Concejales de Bogotá en el componente vehículos	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$700	$700	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$700	$700	100.00
(S)6 Implementar 100 por ciento de la sede electrónica del Concejo de Bogotá	Magnitud	10.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$12	$0	0.00	$102	$0	0.00	$39	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$153	$0	0.00
(S)7 Diseñar e implmentar 100 por ciento de la biblioteca jurídica virtual	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$62	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$62	$0	0.00
523 Implementar la estrategia de fortalecimiento de la gestión y Gobernanza en la Secretaría Distrital de Hacienda		$450	$450	99.98	$478	$455	95.21	$600	$0	0.00	$632	$0	0.00	$627	$0	0.00	$2,787	$905	32.48

Indicador(es)

(C) 572 Índice de Desarrollo Institucional medido a través de FURAG o la herramienta que la Secretaría General defina en aplicación de la medición del MIPG Línea Base: 82.5

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	83.50	83.50	0.00	0.00%	0.00%
2022	85.00	85.50	0.00	0.00%	
2023	86.50	87.50	0.00	0.00%	
2024	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: En el primer trimestre del año se avanzó en el diligenciamiento del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG, correspondiente a la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) para la vigencia 2020. A partir de este reporte, el Departamento Administrativo de la Función Pública calculará el Índice de Desempeño Institucional (IDI), cuyos resultados estarán disponibles en el mes de junio de 2021. El IDI de la SDH actualmente se ubica en 82,5 y la meta es incrementar un punto en esta medición.

Proyecto(s) de inversión

7609 - Fortalecimiento de la gestión y desempeño de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Formular 1 documento de planeación estrategical para la Secretraia Distrital de Hacienda	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$100	$100	99.91	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$100	$100	99.91
(S)2 Implementar 2 herramientas para la apropiación de las estrategias de optimización de la planeación institucional y el seguimiento al desempeño	Magnitud	0.10	0.04	40.00	0.06	0.05	83.33	0.90	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	2.00	0.09	4.50
	Recursos	$350	$350	100.00	$0	$0	0.00	$478	$0	0.00	$478	$0	0.00	$478	$0	0.00	$1,784	$350	19.62
(C)3 Avanzar 7.50 puntos en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Secretaría Distrital de Hacienda	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$478	$455	95.21	$122	$0	0.00	$154	$0	0.00	$149	$0	0.00	$903	$455	50.41
530 Materializar el recaudo oportuno y la gestión anti-evasión para la ciudad en el periodo Junio 2020 - Mayo 2024 en $43,301 billones de pesos constantes de 2020		$5,547	$2,301	41.48	$8,678	$772	8.89	$6,600	$0	0.00	$6,923	$0	0.00	$6,900	$0	0.00	$34,648	$3,073	8.87

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HACIENDA

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$43,957	$30,259	68.84	$51,721	$10,263	19.84	$50,132	$0	0.00	$41,353	$0	0.00	$29,235	$0	0.00	$216,399	$40,522	18.73

(S) 579 Billones de pesos constantes de 2020 recaudados oportunamente y por la gestión anti-evasión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	6.51	6.51	5.59	85.87%	
2021	9.70	9.70	1.71	17.63%	47.74%
2022	9.97	10.34	0.00	0.00%	
2023	10.26	10.64	0.00	0.00%	
2024	6.86	7.03	0.00	0.00%	
TOTAL	43.30	43.30	7.30	al Plan de Desarrollo	16.86%

Retrasos y soluciones: Las acciones que desarrolla la DIB para la obtención del recaudo corresponden a la ejecución de las campañas de fidelización, control extensivo y control intensivo determinación; adicional la gestion de la Dirección Distrital de Cobro contribuye al recaudo por gestión antievasión. Dentro de las campañas realizadas a través de los proyectos de inversión se han desarrollado 167 con las cuales se han intervenido 306.520 contribuyentes.

Avances y Logros: En el periodo entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2021 se recaudaron $1,707935 billones (a pesos 2020) por concepto de recaudo tributario oportuno y de gestión antievasión lo que corresponde al 97,4% de lo programado para el período; de los cuales el 20% corresponde al impuesto predial unificado, el 61% al impuesto de industria y comercio, el 8% al impuesto sobre vehículos automotores y el 11% a otros impuestos.

Proyecto(s) de inversión

7580 - Fortalecimiento del servicio y control tributario en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Realizar 1,640 campañas de gestión tributaria mediante múltiples canales de interacción, acercamientos tributarios y eventos de formación y sensibilización a ciudadanos	Magnitud	130.00	37.00	28.46	429.00	167.00	38.93	470.00	0.00	0.00	469.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	1,640.00	204.00	12.44
		Recursos	$1,296	$1,198	92.45	$5,700	$415	7.28	$6,600	$0	0.00	$6,923	$0	0.00	$6,900	$0	0.00	$27,419	$1,613	5.88
(S)2	Desarrollar 4 campañas de lucha y control de la evasión	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	0.20	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.20	30.00
		Recursos	$4,251	$1,103	25.94	$2,978	$357	11.98	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,229	$1,459	20.19
537 Realizar actividades de fortalecimiento tecnológico de la Secretaría Distrital de Hacienda			$9,486	$6,212	65.48	$2,930	$276	9.41	$6,300	$0	0.00	$6,640	$0	0.00	$5,500	$0	0.00	$30,856	$6,487	21.02

Indicador(es)

(C) 586 Porcentaje de actividades de fortalecimiento tecnológico de la Secretaría Distrital de Hacienda realizado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	27.00	31.30	16.50	52.72%	
2021	22.00	39.20	18.20	46.43%	46.43%
2022	18.00	60.00	0.00	0.00%	
2023	18.00	81.90	0.00	0.00%	
2024	15.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	18.20%

Retrasos y soluciones: No se presentaron.

Avances y Logros: Se reporta el avance con relación a los pagos realizados tanto en los recursos de la vigencia como de reservas, los cuales corresponden a la suscripción para la App tributaria para usuarios Apple, así como pagos por los servicios de atención al ciudadano a través de onmicanalidad. También se registra el avance para la modernización de los equipos de red de la SDH.

Proyecto(s) de inversión

7669 - Fortalecimiento de servicios tecnológicos en solución híbrida para la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Proveer 85.70 por ciento de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Magnitud	40.50	18.30	45.19	30.30	2.60	8.58	14.30	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	85.70	20.90	24.39
		Recursos	$3,402	$2,865	84.21	$530	$275	51.89	$1,000	$0	0.00	$800	$0	0.00	$800	$0	0.00	$6,532	$3,140	48.07
(S)2	Reponer, actualizar o mejorar 79.50 por ciento de la plataforma tecnológica	Magnitud	15.40	10.80	70.13	12.50	1.84	14.72	18.80	0.00	0.00	20.80	0.00	0.00	16.60	0.00	0.00	79.50	12.64	15.90
		Recursos	$5,621	$2,884	51.30	$2,400	$1	0.03	$5,100	$0	0.00	$5,640	$0	0.00	$4,500	$0	0.00	$23,261	$2,884	12.40
(S)3	Elaborar 6 documentos sobre la aplcación de mejores prácticas de tecnología conforme a los lineamientos de Gobierno Digital y Furag	Magnitud	2.00	2.00	100.00	1.00	0.60	60.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	2.60	43.33
		Recursos	$463	$463	100.00	$0	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$1,063	$463	43.56

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HACIENDA

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$43,957	$30,259	68.84	$51,721	$10,263	19.84	$50,132	$0	0.00	$41,353	$0	0.00	$29,235	$0	0.00	$216,399	$40,522	18.73
541 Realizar las actividades programadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá	$46	$25	54.02	$2,540	$0	0.00	$2,895	$0	0.00	$3,384	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,864	$25	0.28

Indicador(es)

(C) 590 Porcentaje de actividades para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá realizado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.58	0.58	0.58	100.00%	
2021	19.62	20.20	0.58	2.87%	2.87%
2022	36.80	57.00	0.00	0.00%	
2023	43.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.58%

Retrasos y soluciones: De acuerdo a lo programado

Avances y Logros: Se llevaron a cabo todos comités de seguimiento programados como apoyo técnico a la supervisión del convenio con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, al tiempo que se desarrollaron semanalmente los comités de obra y las visitas respectivas de supervisión de avance.

Proyecto(s) de inversión

7616 - Modernización de la infraestructura física de la sede principal del Concejo de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Apoyar 100 por ciento la supervisión del contrato de construcción del nuevo edificio	Magnitud	23.70	23.70	100.00	47.20	0.00	0.00	8.30	0.00	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	23.70	23.70
		Recursos	$46	$25	54.02	$91	$0	0.00	$16	$0	0.00	$40	$0	0.00	$0	$0	0.00	$192	$25	12.79
(S)2	Construir 1 nuevo edificio para el Concejo de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$2,280	$0	0.00	$1,330	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,110	$0	0.00
(S)3	Realizar 100 por ciento de las actividades para la adecuación del Conjunto de Edificios del Concejo de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$170	$0	0.00	$1,300	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,970	$0	0.00
(S)4	Proveer 1 sede alterna para el Concejo de Bogota mientras se realizan las obras de reubicación de redes y readecuación de pisos, techos y paredes	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$249	$0	0.00	$344	$0	0.00	$0	$0	0.00	$593	$0	0.00
TOTAL 111 - SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA			$43,957	$30,259	68.84	$58,971	$10,299	17.46	$62,132	$0	0.00	$54,321	$0	0.00	$32,695	$0	0.00	$252,076	$40,558	16.09

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HACIENDA

206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$1,657	$725	43.74	$5,467	$859	15.71	$6,313	$0	0.00	$6,309	$0	0.00	$6,301	$0	0.00	$26,047	$1,584	6.08
56 Gestión Pública Efectiva	$1,657	$725	43.74	$5,467	$859	15.71	$6,313	$0	0.00	$6,309	$0	0.00	$6,301	$0	0.00	$26,047	$1,584	6.08
0 N/A	$1,657	$725	43.74	$5,467	$859	15.71	$6,313	$0	0.00	$6,309	$0	0.00	$6,301	$0	0.00	$26,047	$1,584	6.08
490 Definir, implementar y liderar una política pública distrital de atención al pensionado, que integre la oferta institucional dirigida a esta población	$13	$13	100.00	$136	$0	0.00	$1,065	$0	0.00	$1,001	$0	0.00	$641	$0	0.00	$2,855	$13	0.46

Indicador(es)

(C) 536 Porcentaje de cumplimento de la política distrital de atención al pensionado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	10.00	10.00	100.00%	
2021	25.00	25.00	10.00	40.00%	40.00%
2022	50.00	50.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos.

Avances y Logros: Teniendo en cuenta que la meta tiene un tipo anualización creciente, el 10% de avance corresponde al alcanzado al cierre de la vigencia 2020.

Durante esta vigencia, se adelantaron sesiones con la Secretaría Distrital de Planeación, la Dirección de Equidad y Políticas Poblaciones, y la Dirección de Politicas Sectoriales con el fin de revisar y analizar las acciones a adelantar para el avance de la meta. Adicionalmente, se han adelantado reuniones con cabeza de sector para coordinar esfuerzos en la construcción de la propuesta de política pública.

Proyecto(s) de inversión

7592 - Integración de la gestión pensional del Distrito Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)22 Centralizar el 100 % de los programas que integren la oferta pública dirigida al pensionado	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	10.00	40.00	50.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$13	$13	100.00	$85	$0	0.00	$540	$0	0.00	$360	$0	0.00	$0	0.00	0.00	$998	$13	1.30
(K)23 Desarrollar el 100 % de la estrategia de comunicación para la divulgación de la oferta institucional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$180	$0	0.00	$180	$0	0.00	$360	$0	0.00
(S)24 Realizar 1 estudio técnico sobre las necesidades institucionales relacionadas con adecuaciones y mejoras de las instalaciones físicas de soporte y atención al pensionado	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$51	$0	0.00	$64	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$115	$0	0.00
(K)25 Realizar el 100 % de las adecuaciones e interventoría de acuerdo con los diseños y especificaciones técnicas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$461	$0	0.00	$461	$0	0.00	$461	$0	0.00	$1,382	$0	0.00
522 Implementar la estrategia de articulación de la gestión pensional del Distrito		$1,644	$712	43.30	$5,331	$859	16.11	$5,248	$0	0.00	$5,309	$0	0.00	$5,660	$0	0.00	$23,192	$1,571	6.77

Indicador(es)

(C) 571 Porcentaje de articulación de la gestión pensional del Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	20.00	20.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	50.00	50.00	0.00	0.00%	
2023	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: En cuanto a los retrasos, se han requerido análisis de la viabilidad jurídica para la articulación de algunas entidades debido a características legales y normativas particulares. Adicionalmente, se está realizando el análisis de alternativas tecnológicas para establecer la más adecuada para la modernización de los sistemas para la gestión misional de la Entidad, resultado de esto se identificó la necesidad de adelantar la coordinación para la definición de convenios interadministrativos con otras Entidades públicas para la utilización de herramientas tecnológicas para la administración de obligaciones pensionales.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HACIENDA

206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$1,657	$725	43.74	$5,467	$859	15.71	$6,313	$0	0.00	$6,309	$0	0.00	$6,301	$0	0.00	$26,047	$1,584	6.08

Avances y Logros: Es importante mencionar que para la articulación pensional se han definido 4 fases: (1) diagnóstico, (2) coordinación, (3) alistamiento, (4) recepción y operación. Dentro de cada fase se han definido una serie de hitos que darán cuenta del avance para cada entidad identificada, esta información se encuentra disponible en el documento de "Hoja de ruta para la articulación pensional del Distrito"

Con ocasión de la participación en mesas de trabajo realizadas con las entidades previamente seleccionadas para el inicio de la articulación pensional, y bajo el compromiso de sus funcionarios, FONCEP logró avance en la fase de diagnóstico, así:

-Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-EAAB
Para la Fase 1 se realizaron las actividades del Hito 1, quedando pendiente la firma del Convenio Interadministrativo que contiene el acuerdo de reserva y confidencialidad.

-Universidad Distrital Francisco José de Caldas-UDFJC
Se han realizado tres actividades del Hito 1: Acercamiento Mesas Técnicas con el cronograma determinado por la Secretaría Distrital de Hacienda, revisión de acuerdos y convenciones colectivas y análisis del cálculo actuarial del pasivo pensional.

Proyecto(s) de inversión

7592 - Integración de la gestión pensional del Distrito Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)2	Implementar el 100 % de los proyectos de cierre de brechas tecnológicas priorizados	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$327	$0	0.00	$400	$0	0.00	$600	$0	0.00	$600	$0	0.00	$1,927	$0	0.00
(K)3	Adecuar el 100 % de la arquitectura e infraestructura tecnológica de soporte misional priorizada	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,630	$0	0.00	$670	$0	0.00	$664	$0	0.00	$666	$0	0.00	$3,630	$0	0.00
(K)4	Adecuar el 100 % de la arquitectura e infraestructura tecnológica de soporte institucional priorizada	Magnitud	100.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$568	$339	59.78	$0	$0	0.00	$564	$0	0.00	$567	$0	0.00	$615	$0	0.00	$2,314	$339	14.67
(K)6	Implementar el 100 % de los proyectos de cierre de brechas de sistemas de información priorizados	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	16.67	16.67	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$722	$27	3.76	$508	$0	0.00	$400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$2,430	$27	1.12
(K)7	Desarrollar el 100 % de la arquitectura TI y los sistemas de información misionales priorizados	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$900	$0	0.00	$464	$0	0.00	$567	$0	0.00	$569	$0	0.00	$2,501	$0	0.00
(K)8	Desarrollar el 100 % de la arquitectura TI y los sistemas de información institucionales priorizados	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$464	$0	0.00	$567	$0	0.00	$569	$0	0.00	$1,601	$0	0.00
(C)9	Diseñar e implementar 100 % del modelo de planeación orientado a resultados basado en la cadena de valor público	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	10.00	25.00	60.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$49	$49	100.00	$165	$97	58.63	$250	$0	0.00	$259	$0	0.00	$274	$0	0.00	$997	$146	14.61
(K)10	Realizar el 100 % de intervenciones priorizadas en los modelos de procesos, riesgos, seguimiento y evaluación de acuerdo con el nuevo plan estratégico institucional	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	7.14	7.14	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$48	$47	97.14	$242	$167	69.06	$129	$0	0.00	$134	$0	0.00	$140	$0	0.00	$694	$214	30.87
(K)11	Ejecutar el 100 % de la estrategia de transformación de la cultura organizacional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$150	$0	0.00	$550	$0	0.00
(C)12	Rediseñar el 100 % de la estructura organizacional, perfiles y funciones de la entidad priorizados de acuerdo con el plan estratégico institucional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$377	$64	17.03	$300	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$677	$64	9.49
(C)13	Ejecutar el 100 % de la estrategia de estabilización de procesos de la gestión misional	Magnitud	10.00	8.00	80.00	30.00	14.21	47.37	50.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$136	$136	100.00	$371	$283	76.17	$392	$0	0.00	$407	$0	0.00	$424	$0	0.00	$1,730	$419	24.23
(K)14	Actualizar e implementar el 100 % de las herramientas archivísticas	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$22	$14	64.44	$283	$79	27.88	$281	$0	0.00	$200	$0	0.00	$300	$0	0.00	$1,085	$93	8.54
(K)15	Lograr el 100 % de la organización e intervención documental	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$283	$69	24.42	$300	$0	0.00	$300	$0	0.00	$400	$0	0.00	$1,283	$69	5.38
(C)16	Implementar el 100 % del documento electrónico	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$300	$0	0.00	$700	$0	0.00
(K)18	Determinar e implementar el 100 % de la hoja de ruta para la articulación pensional	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$99	$99	100.00	$245	$100	40.90	$154	$0	0.00	$160	$0	0.00	$166	$0	0.00	$824	$199	24.15

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HACIENDA

206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$1,657	$725	43.74	$5,467	$859	15.71	$6,313	$0	0.00	$6,309	$0	0.00	$6,301	$0	0.00	$26,047	$1,584	6.08
(C)19 Diseñar e implementar el 100 % de la estrategia de gestión de conocimiento institucional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$80	$0	0.00	$83	$0	0.00	$87	$0	0.00	$250	$0	0.00
TOTAL 206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES		$1,657	$725	43.74	$5,467	$859	15.71	$6,313	$0	0.00	$6,309	$0	0.00	$6,301	$0	0.00	$26,047	$1,584	6.08

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HACIENDA

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$11,280	$8,298	73.56	$53,085	$11,819	22.26	$59,745	$0	0.00	$54,297	$0	0.00	$56,112	$0	0.00	$234,519	$20,117	8.58
52 Integración regional, distrital y local	$3,435	$1,493	43.45	$31,796	$5,700	17.93	$40,688	$0	0.00	$37,239	$0	0.00	$42,665	$0	0.00	$155,823	$7,193	4.62
0 N/A	$3,435	$1,493	43.45	$31,796	$5,700	17.93	$40,688	$0	0.00	$37,239	$0	0.00	$42,665	$0	0.00	$155,823	$7,193	4.62
433 Prestar el servicio de gestión catastral multipropósito (actualización y conservación catastral durante 2 años) a 20 entidades territoriales	$3,435	$1,493	43.45	$31,796	$5,700	17.93	$40,688	$0	0.00	$37,239	$0	0.00	$42,665	$0	0.00	$155,823	$7,193	4.62

Indicador(es)

(S) 468 Número de entidades territoriales que contratan el servicio de gestión u operación catastral multipropósito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	3.00	2.00	2.00	100.00%	
2021	5.00	6.00	3.00	50.00% ⚠	62.50% ⚠
2022	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2023	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2024	2.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	20.00	20.00	5.00	al Plan de Desarrollo	25.00% ⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se realizó la firma de los convenios con los Municipios de Pereira y Santa Rosa de Cabal, Para marzo se firmo convenio con el Municipio de Palmira. Se está avanzando en los planes de trabajo de los Municipios de éstos tres municipios, ya que se encuentran firmados y con anexo técnico.

Proyecto(s) de inversión

7775 - Implementación y prestación de los servicios de gestión y/u operación catastral oficial con fines multipropósito en 20 entidades territoriales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Prestar servicios de gestión y/u operaci 20 entidades territoriales Prestar los servicios de gestión y/u operación castastral multipropósito a 20 entidades territoriales.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	6.00	3.00	50.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	20.00	5.00	25.00
	Recursos	$3,435	$1,493	43.45	$31,796	$5,700	17.93	$40,688	$0	0.00	$37,239	$0	0.00	$42,665	$0	0.00	$155,823	$7,193	4.62

53 Información para la toma de decisiones		$5,309	$4,437	83.58	$14,563	$3,498	24.02	$10,109	$0	0.00	$11,010	$0	0.00	$7,180	$0	0.00	$48,170	$7,934	16.47
0 N/A		$5,309	$4,437	83.58	$14,563	$3,498	24.02	$10,109	$0	0.00	$11,010	$0	0.00	$7,180	$0	0.00	$48,170	$7,934	16.47
458 Fortalecer la infraestructura de datos espaciales del Distrito - IDECA, como herramienta para la integración de la información de las entidades distritales para la toma de decisiones y para la generación de valor público		$4,708	$3,985	84.63	$4,445	$437	9.83	$5,655	$0	0.00	$6,387	$0	0.00	$3,904	$0	0.00	$25,100	$4,422	17.62

Indicador(es)

(S) 493 Número de capas de información geográfica actualizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	30.00	30.00	40.00	133.33%	
2021	75.00	75.00	7.00	9.33% ⊘	40.87% ⚠
2022	75.00	75.00	0.00	0.00%	
2023	75.00	75.00	0.00	0.00%	
2024	50.00	50.00	0.00	0.00%	
TOTAL	305.00	315.00	47.00	al Plan de Desarrollo	14.92% ⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Con respecto al mes de febrero no se reporta incremento. La información desagregada de las capas es: se actualizaron 7 capas de información discriminadas por entidad así: IDPAC (1) y Secretaría Distrital del Habitat (6).

Proyecto(s) de inversión

7839 - Fortalecimiento de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá como herramienta para la integración de la información de las entidades distritales para la toma de decisiones

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Actualizar el 90 % de las capas de información geográfica durante el cuatrienio, fortaleciendo la infraestructura de datos espaciales del Distrito Capital - IDECA	Magnitud	9.00	12.00	133.33	22.00	2.05	9.32	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	90.00	14.05	15.61
	Recursos	$3,939	$3,224	81.84	$2,000	$356	17.79	$3,106	$0	0.00	$3,683	$0	0.00	$2,175	$0	0.00	$14,903	$3,580	24.02

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HACIENDA

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$11,280	$8,298	73.56	$53,085	$11,819	22.26	$59,745	$0	0.00	$54,297	$0	0.00	$56,112	$0	0.00	$234,519	$20,117	8.58
(S)2 Implementar al 100 % un esquema de analítica de datos para facilitar la toma de decisiones de Gobierno en el marco de Bogotá como territorio inteligente (Smart City)	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	1.00	5.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	21.00	21.00
	Recursos	$769	$761	98.90	$1,754	$56	3.18	$1,834	$0	0.00	$1,965	$0	0.00	$1,199	$0	0.00	$7,522	$816	10.85
(C)3 Incrementar en 10 % el número de usuarios que ingresa anualmente a las plataformas tecnológicas de la IDE de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	1.79	17.90	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$691	$25	3.67	$715	$0	0.00	$739	$0	0.00	$529	$0	0.00	$2,675	$25	0.95
465 Realizar la actualización catastral de los predios del Distrito con enfoque multipropósito (urbana - rural)		$600	$452	75.32	$10,117	$3,061	30.25	$4,454	$0	0.00	$4,622	$0	0.00	$3,276	$0	0.00	$23,070	$3,513	15.23

Indicador(es)

(K) 509 Porcentaje de los predios del distrito actualizados catastralmente con enfoque multipropósito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: De 15 actividades programadas para marzo, se cumplió con 10, ejecutado del 9,03% de un 3,74% planeado; 15 actividades programadas cinco no se ejecutaron debido a : 1. Desenglobe del 100% de los predios PH o NPH reportados por SNR a 30 de marzo de 2021 con expediente jurídico conformado: Se registran 713 predios desenglobados, y se han incorporado 7.740 predios PH - NPH, sobre los 30.000 programados.2.Expedir resolución de apertura: Se ha avanzado en un 95%, los Documentos se encuentran para firma del director.3. La actualización catastral (priorizados) : falta el 10% que están en proceso de suscripción y legalización.4.Realizar el reconocimiento de 122.200 lotes urbanos y rurales con características urbanas: Se esta en proceso contractual y se prevé como fecha tentativa a salida a campo el 7 de abril con 5 reconocedores. 5.Realizar edición cartográfica del 100% de los predios reconocidos que lo requieran: No se tiene avance, debido a que no se ha iniciado las salidas a campo.

Avances y Logros: Estrategia barrido definida, capacitación equipo, CT y Base cartográfica disponibles, cartografía 10%. actualización jurídica 5% - 9108 mutaciones de AJM (masiva). 960 cambios nombre AJP (puntual), Implementada metodología valor integral para PH, captura y gestión 2.070 ofertas aplicativo FOCA. Se han atendido 218 soliictudes de avalúos comerciales, a las siguientes Entidades: Secretaría de Integración Social, IDU y Empresa Metro. Sobre desenglobe PH y NPH en SNR:Para marzo se registran 713 predios desenglobados, en total se han incorporado 7.740 predios PH - NPH reportados por la SNR, sobre los 30.000 programados. Se cumplió con lo programado.

Proyecto(s) de inversión

7840 - Fortalecimiento de la gestión catastral con enfoque multipropósito en Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Realizar la actualización catastral del 100 % de los predios del Distrito con enfoque multipropósito (Urbana y rural con características urbanas).	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$9,612	$3,007	31.28	$3,996	$0	0.00	$4,131	$0	0.00	$3,276	$0	0.00	$21,015	$3,007	14.31
(S)2 Realizar la actualización catastral del 100 % de los predios rurales del Distrito con enfoque multipropósito, de acuerdo con los sectores definidos en cada vigencia.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$505	$54	10.68	$458	$0	0.00	$491	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,454	$54	3.71
(S)3 Realizar el pre-reconocimiento del 100 % de los predios del Distrito con enfoque multipropósito (Urbana y rural con características urbanas)	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$600	$452	75.32	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$600	$452	75.32
56 Gestión Pública Efectiva		$2,536	$2,368	93.40	$6,727	$2,621	38.97	$8,948	$0	0.00	$6,048	$0	0.00	$6,267	$0	0.00	$30,526	$4,990	16.35
0 N/A		$2,536	$2,368	93.40	$6,727	$2,621	38.97	$8,948	$0	0.00	$6,048	$0	0.00	$6,267	$0	0.00	$30,526	$4,990	16.35
521 Implementar el plan de fortalecimiento institucional de la UAECD		$2,536	$2,368	93.40	$6,727	$2,621	38.97	$8,948	$0	0.00	$6,048	$0	0.00	$6,267	$0	0.00	$30,526	$4,990	16.35

Indicador(es)

(C) 570 Porcentaje de implementación del plan de sostenibilidad institucional del MIPG de cada vigencia Línea Base: 90

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.91	91.00	0.91	0.00%	
2021	0.92	92.00	91.00	98.90%	50.00%
2022	0.93	93.00	0.00	0.00%	
2023	0.94	94.00	0.00	0.00%	
2024	0.95	95.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HACIENDA

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$11,280	$8,298	73.56	$53,085	$11,819	22.26	$59,745	$0	0.00	$54,297	$0	0.00	$56,112	$0	0.00	$234,519	$20,117	8.58
Retrasos y soluciones:																			
Avances y Logros: Se apoyó evento virtual, así como sinergia para redes y publicación en página web sobre la firma del convenio con Palmira y Santa Rosa de Cabal. Adicionalmente, se realizó un Facebook Live sobre los diversos trámites y servicios de la entidad. Se encuentra en proceso de alistamiento para la contratación y operación de las auditorias previstas para agosto y septiembre.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7841 - Fortalecimiento Institucional de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Contar con el 100 % del hardware, software y redes que permitan fortalecer la arquitectura tecnologica base.	Magnitud	9.00	9.00	100.00	31.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	100.00	9.00	9.00
	Recursos	$1,163	$1,163	99.97	$3,489	$1,311	37.58	$4,410	$0	0.00	$1,881	$0	0.00	$1,757	$0	0.00	$12,699	$2,474	19.48
(C)2 Ejecutar el 95 % del plan de sostenibilidad de MIPG	Magnitud	91.00	100.00	109.89	92.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00			
	Recursos	$191	$191	100.00	$942	$324	34.35	$2,048	$0	0.00	$1,693	$0	0.00	$2,094	$0	0.00	$6,967	$514	7.38
(K)3 Atender el 100 % de usuarios por los diferentes canales dispuestos por la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$26	$26	100.00	$591	$493	83.40	$819	$0	0.00	$731	$0	0.00	$1,114	$0	0.00	$3,280	$518	15.80
(S)4 Racionalizar el 100 % de los tramites priorizados de la Unidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	16.00	0.50	3.13	24.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	100.00	0.50	0.50
	Recursos	$0	$0	0.00	$141	$0	0.00	$190	$0	0.00	$214	$0	0.00	$279	$0	0.00	$824	$0	0.00
(K)5 Suscribir anualmente 4 convenios y/o contratos interadministrativos con entidades públicas o privadas en desarrollo de la actividad misional y comercial de la entidad.	Magnitud	4.00	4.00	100.00	4.00	1.00	25.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,156	$989	85.56	$1,564	$494	31.59	$1,481	$0	0.00	$1,530	$0	0.00	$1,024	$0	0.00	$6,756	$1,484	21.96
TOTAL 226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL		$11,280	$8,298	73.56	$53,085	$11,819	22.26	$59,745	$0	0.00	$54,297	$0	0.00	$56,112	$0	0.00	$234,519	$20,117	8.58

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HACIENDA

240 - Lotería de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
01 Subsidios y transferencias para la equidad	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
0 N/A	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
4 Mejorar la calidad de vida de 400 loteros adultos mayores	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 4 Número de loteros adultos mayores que reciben BEPS

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	150.00	150.00	0.00	0.00%	
2023	150.00	150.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	400.00	400.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$623	$623	100.00	$470	$8	1.73	$400	$0	0.00	$380	$0	0.00	$108	$0	0.00	$1,981	$631	31.85
56 Gestión Pública Efectiva	$623	$623	100.00	$470	$8	1.73	$400	$0	0.00	$380	$0	0.00	$108	$0	0.00	$1,981	$631	31.85
0 N/A	$623	$623	100.00	$470	$8	1.73	$400	$0	0.00	$380	$0	0.00	$108	$0	0.00	$1,981	$631	31.85
535 Realizar actividades de fortalecimiento institucional de la Lotería de Bogotá, en la meta comercial	$354	$354	100.00	$320	$0	0.00	$300	$0	0.00	$320	$0	0.00	$80	$0	0.00	$1,374	$354	25.74

Indicador(es)

(K) 584 Porcentaje de actividades de fortalecimiento institucional de la Lotería de Bogotá, en la meta comercial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	50.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: No se tiene programado la ejecución de contratos a corte

Proyecto(s) de inversión

7516 - Fortalecimiento comercial y operativo de la Lotería de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Diseñar, implementar y ejecutar 5 Planes comerciales y de mercadeo de la Lotetería de Bogotá, asociados al plan de desarrollo.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.00	20.00
	Recursos	$354	$354	100.00	$320	$0	0.00	$300	$0	0.00	$320	$0	0.00	$80	$0	0.00	$1,374	$354	25.74

536 Realizar actividades de fortalecimiento institucional de la Lotería de Bogotá, en la meta operativa	$269	$269	100.00	$150	$8	5.41	$100	$0	0.00	$60	$0	0.00	$28	$0	0.00	$607	$277	45.66

Indicador(es)

(K) 585 Porcentaje de actividades de fortalecimiento institucional de la Lotería de Bogotá, en la meta operativa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	54.00	54.00%	77.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	30.80%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HACIENDA

240 - Lotería de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$623	$623	100.00	$470	$8	1.73	$400	$0	0.00	$380	$0	0.00	$108	$0	0.00	$1,981	$631	31.85
Retrasos y soluciones:																			
Avances y Logros: Se realizo el contrato de apoyo al sistema de archivo y gestión documental																			
Proyecto(s) de inversión																			
7516 - Fortalecimiento comercial y operativo de la Lotería de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Diseñar, implementar y ejecutar 5 Planes operativos para darcumplimiento a los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.05	5.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.05	21.00
	Recursos	$269	$269	100.00	$150	$8	5.41	$100	$0	0.00	$60	$0	0.00	$28	$0	0.00	$607	$277	45.66
TOTAL 240 - LOTERÍA DE BOGOTÁ		$623	$623	100.00	$470	$8	1.73	$400	$0	0.00	$380	$0	0.00	$108	$0	0.00	$1,981	$631	31.85
TOTAL SECTOR HACIENDA		$57,516	$39,905	69.38	$117,994	$22,985	19.48	$128,590	$0	0.00	$115,307	$0	0.00	$95,216	$0	0.00	$514,622	$62,890	12.22

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$421	$420	99.78	$2,299	$1,092	47.48	$2,692	$0	0.00	$3,096	$0	0.00	$1,786	$0	0.00	$10,294	$1,512	14.69
04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual	$257	$256	99.64	$1,433	$477	33.28	$1,803	$0	0.00	$2,178	$0	0.00	$838	$0	0.00	$6,507	$733	11.26
0 N/A	$257	$256	99.64	$1,433	$477	33.28	$1,803	$0	0.00	$2,178	$0	0.00	$838	$0	0.00	$6,507	$733	11.26
20 Ajustar y coordinar la implementación de una estrategia distrital de cambio cultural para la transformación de imaginarios y representaciones sociales negativas que afectan el ejercicio de los derechos de las personas LGBTI, en los 15 sectores de la Administración Distrital	$56	$55	98.33	$530	$104	19.62	$490	$0	0.00	$590	$0	0.00	$390	$0	0.00	$2,056	$159	7.74

Indicador(es)

(S) 20 Estrategia Distrital de cambio cultural para la transformación de imaginarios y representaciones sociales negativas que afectan el ejercicio de los derechos de las personas LGBTI, implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2021	0.30	0.30	0.07	23.33%	34.29%
2022	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2023	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2024	0.05	0.05	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.12	al Plan de Desarrollo	12.00%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: En el marco de la implementación de la estrategia, se realizó la difusión de piezas en las redes sociales sobre los distintos eventos y actividades que adelantó la Dirección de Diversidad Sexual en el marco de sus compromisos institucionales. El 17 de marzo se hizo difusión de la propuesta de Acciones Afirmativas y se realizó un conversatorio virtual en razón del Mes de la Mujer, en articulación con la Secretaría Distrital de la Mujer. Asimismo, se difundieron las propuestas culturales de personas de los sectores sociales LGBTI de la ciudad.

Proyecto(s) de inversión

7623 - Fortalecimiento de la Política Pública LGBTI y de su implementación en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Diseñar 1 Estrategia Estrategia de cambio cultural para la transformación de imaginarios negativos en razón a la orientación sexual y la identidad de género en el marco de la Política Pública LGBTI	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$20	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20	$0	0.00
(K)2 Implementar 100 % la estrategia de cambio cultural en el marco de la Política Pública LGBTI	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$56	$55	98.32	$510	$104	20.39	$490	$0	0.00	$590	$0	0.00	$390	$0	0.00	$2,036	$159	7.82

22 Diseñar e implementar acciones concertadas con las redes de los sectores LGBTI que promuevan el fortalecimiento de la política pública en el orden nacional e internacional	$0	$0	0.00	$130	$103	78.92	$90	$0	0.00	$90	$0	0.00	$90	$0	0.00	$400	$103	25.65

Indicador(es)

(S) 22 Acciones concertadas con las redes de los sectores LGBTI que promuevan el fortalecimiento de la política pública LGBTI, implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.25	25.00%	25.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	0.25	al Plan de Desarrollo	6.25%

Retrasos y soluciones: No aplica

Avances y Logros: En el marco de la implementación de las acciones concertadas, se realizó la estructura del documento para el acompañamiento técnico a entidades territoriales que consta de los siguientes ítems: 1. Acompañamiento en proceso de formulación, implementación, y evaluación de políticas públicas 2. Acciones clave para la implementación de acciones para la participación, gestión del conocimiento y sensibilización. 3.Apartado sobre acciones de colaboración con otras entidades territoriales.
Las acciones adelantadas con redes de cooperación técnica de orden nacional e internacional en materia de política pública LGBTI contribuyen a la garantía de los derechos de las personas de los sectores sociales LGBTI y al reconocimiento de la diversidad sexual.

Proyecto(s) de inversión

7623 - Fortalecimiento de la Política Pública LGBTI y de su implementación en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$421	$420	99.78	$2,299	$1,092	47.48	$2,692	$0	0.00	$3,096	$0	0.00	$1,786	$0	0.00	$10,294	$1,512	14.69
(K)12 Implementar 100 % Las acciones concertadas del proyecto regional Latinoamericano con redes de cooperación técnica internacionales en materia de Política pública LGBTI	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$102	$76	74.51	$60	$0	0.00	$60	$0	0.00	$60	$0	0.00	$282	$76	26.95
(K)13 Difundir el 100 % las acciones técnicas derivadas de la Política Pública LGBTI	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$28	$27	95.00	$30	$0	0.00	$30	$0	0.00	$30	$0	0.00	$118	$27	22.54
23 Diseñar e implementar una estrategia integral de atención a la denuncia contra la discriminación y vulneración de los derechos para personas de los sectores sociales LGBTI		$0	$0	0.00	$228	$0	0.00	$128	$0	0.00	$48	$0	0.00	$48	$0	0.00	$450	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 23 Estrategia integral de atención a la denuncia contra la discriminación y vulneración de los derechos para personas LGBTI, diseñada e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.35	0.35	0.00	0.00%	0.00%
2022	0.35	0.35	0.00	0.00%	
2023	0.15	0.15	0.00	0.00%	
2024	0.15	0.15	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: RETRASOS
Se presentaron retrasos en la elaboración de los estudios previos y proceso de contratación.
SOLUCIONES
Se agilizó la elaboración de estudios previos y se adelanta el proceso de contratación.

Avances y Logros: La meta iniciará ejecución en el mes de abril

Proyecto(s) de inversión

7623 - Fortalecimiento de la Política Pública LGBTI y de su implementación en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)3 Fortalecer el 100 % de la atención y el seguimiento de los canales de denuncia de la Dirección de Diversidad Sexual	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$228	$0	0.00	$45	$0	0.00	$45	$0	0.00	$45	$0	0.00	$363	$0	0.00
(S)4 Actualizar 3 canales canales de denuncia de la Dirección de Diversidad Sexual.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$83	$0	0.00	$3	$0	0.00	$3	$0	0.00	$88	$0	0.00
24 Diseñar y coordinar la implementación de una estrategia distrital de Ambientes Laborales Inclusivos, en los 15 sectores del Distrito y en el sector privado, (formal e informal) para la transformación de imaginarios y representaciones sociales negativas que afectan el ejercicio de los derechos de los sectores LGBTI y la activación de la economía en sectores LGBTI, especialmente en los más vulnerables		$0	$0	0.00	$185	$80	43.24	$815	$0	0.00	$670	$0	0.00	$130	$0	0.00	$1,800	$80	4.44

Indicador(es)

(S) 24 Estrategia distrital de Ambientes laborales Inclusivos en el distrito y en el sector privado, diseñada e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.25	0.25	0.06	24.00%	24.00%
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.25	0.25	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.06	al Plan de Desarrollo	6.00%

Retrasos y soluciones: No aplica

Avances y Logros: En el marco de la implementación de la estrategia se suscribió un convenio de cooperación que generó el acercamiento con la ESAL ACDI/VOCA para pactar un proyecto de investigación que permita la identificación de las barreras de acceso laboral para la población objeto en la empresa privada, y a su

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$421	$420	99.78	$2,299	$1,092	47.48	$2,692	$0	0.00	$3,096	$0	0.00	$1,786	$0	0.00	$10,294	$1,512	14.69

vez que plantee estrategias para eliminar o sobrepasar dichas barreras.
Para la reformulación de la estrategia de ambientes laborales inclusivos, se han realizado las siguientes tareas:
1. Se consultó la literatura nacional e internacional sobre programas de inclusión laboral.
2. Se llevó a cabo la revisión exhaustiva de los documentos oficiales de la estrategia para generar un diagnóstico inicial que permitiera establecer la hoja de ruta para la reformulación de la estrategia. 3. Se generó el esqueleto y estructura del documento.
Las acciones realizadas para la inclusión laboral de las personas LGBTI en el Distrito y el sector privado garantizan el derecho al trabajo de las personas de estos sectores sociales

Proyecto(s) de inversión

7623 - Fortalecimiento de la Política Pública LGBTI y de su implementación en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)9 Diseñar 1 Estrategia de ambientes laborales inclusivos en el distrito y en el sector privado	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.06	24.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	1.00	0.06	6.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$80	$80	100.00	$70	$0	0.00	$70	$0	0.00	$70	$0	0.00	$290	$80	27.59
(K)10 Implementar 100 % la estrategia de Ambientes Laborales Inclusivos en el Distrito y en el sector privado	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$105	$0	0.00	$745	$0	0.00	$600	$0	0.00	$60	$0	0.00	$1,510	$0	0.00
33 Incorporar en los 15 sectores de la Administración Distrital, acciones orientadas a la implementación de la política pública para la garantía plena de los derechos de las personas LGBTI, con énfasis en acciones afirmativas para las personas transgénero, a partir de 8 análisis temáticos		$201	$201	100.00	$360	$190	52.81	$280	$0	0.00	$380	$0	0.00	$180	$0	0.00	$1,401	$391	27.91

Indicador(es)

(K) 35 Acciones orientadas a la implementación de la política pública para la garantía plena de los derechos de las personas LGBTI, incorporadas en los 15 sectores de la Administración Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%	
2021	15.00	15.00	4.00	26.67%	63.33%
2022	15.00	15.00	0.00	0.00%	
2023	15.00	15.00	0.00	0.00%	
2024	15.00	15.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.33%

Retrasos y soluciones: No aplica

Avances y Logros: En el marco de la incorporación de acciones en los 15 sectores de la Administración Distrital, se realizó asistencia técnica, la cual permitió:
1.Realizar los reportes de cumplimiento al plan de acción de la PPLGBTI del tercer y cuarto trimestre del año 2020 2. Realizar la concertación de acciones del nuevo plan de acción. 3.Asesoramiento para el diligenciamiento de las matrices para la formulación del plan de acción de la PPLGBTI 4.
Participación en las siguientes mesas interinstitucionales: Mesa de juventud, Consejo Distrital Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y Violencias Sexuales, Comisión intersectorial Diferencial Poblacional, 5. Se realizaron jornadas de sensibilización y de inducción en el marco de la PPLGBTI en: Secretaría General, Planeación, Registraduría y Desarrollo Económico. 6.Se llevó a cabo el conversatorio Hablemos del cuidado con la Secretaría Distrital de la Mujer
La asistencia técnica a los sectores de la administración contribuye al fortalecimiento en la inclusión del enfoque diferencial por orientación sexual e identidad de género en la formulación de los proyectos de inversión y al seguimiento en la ejecución del plan de acción de la política pública LGBTI.

Proyecto(s) de inversión

7623 - Fortalecimiento de la Política Pública LGBTI y de su implementación en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)5 Desarrollar en 15 Sectores de la administración distrital la asistencia tecnica para la incorporación del enfoque diferencial por orientación sexual e identidad de género en sus acciones institucionales y un módulo virtual de capacitación	Magnitud	15.00	15.00	100.00	15.00	4.00	26.67	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00			
	Recursos	$28	$28	100.00	$158	$152	96.27	$120	$0	0.00	$120	$0	0.00	$120	$0	0.00	$546	$181	33.03
(S)6 Desarrollar 4 Estudios sobre política pública LGBTI teniendo en cuenta las particularidades y características en razón al género y pertenencia a grupos poblacionales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$162	$0	0.00	$100	$0	0.00	$200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$462	$0	0.00
(S)7 Realizar 14 Informes de seguimiento a las acciones afirmativas a personas transgénero	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	14.00	1.00	7.14
	Recursos	$0	$0	0.00	$40	$38	95.00	$60	$0	0.00	$60	$0	0.00	$60	$0	0.00	$220	$38	17.27
(S)8 Realizar 1 Actualización de la política Pública LGBTI incluido su plan de acción	Magnitud	1.00	0.40	40.00	0.60	0.60	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$172	$172	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$172	$172	100.00
34 Realizar un estudio sobre la situación de derechos humanos de los sectores sociales LGBTI		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$400	$0	0.00	$0	$0	0.00	$400	$0	0.00

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$421	$420	99.78	$2,299	$1,092	47.48	$2,692	$0	0.00	$3,096	$0	0.00	$1,786	$0	0.00	$10,294	$1,512	14.69

(S) 36 Estudio sobre la situación de derechos humanos de los sectores sociales LGBTI, realizado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

7623 - Fortalecimiento de la Política Pública LGBTI y de su implementación en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)11 Elaborar 1 estudio sobre la situación de derechos humanos de personas de los sectores LGBTI teniendo en cuenta las condiciones y particularidades en razón al género y la pertencia a grupos poblacionales y en razón a la actualización de política pública	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$400	$0	0.00	$0	$0	0.00	$400	$0	0.00
23 Bogotá rural		$164	$164	100.00	$867	$615	70.95	$890	$0	0.00	$918	$0	0.00	$948	$0	0.00	$3,787	$779	20.57
0 N/A		$164	$164	100.00	$867	$615	70.95	$890	$0	0.00	$918	$0	0.00	$948	$0	0.00	$3,787	$779	20.57
163 Reglamentar los instrumentos operacionales para el desarrollo rural sostenible de Bogotá (Modelo de Desarrollo Rural MDR, Política Pública de Ruralidad, Sistema de información para el desarrollo rural SIPSDER y Estructura Institucional de Desarrollo Rural Sostenible)		$164	$164	100.00	$867	$615	70.95	$890	$0	0.00	$918	$0	0.00	$948	$0	0.00	$3,787	$779	20.57

Indicador(es)

(S) 177 Instrumentos operacionales para el desarrollo rural sostenible de Bogotá reglamentados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.25	0.25	0.03	12.00%	37.14%
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.15	0.15	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.13	al Plan de Desarrollo	13.00%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Durante el periodo de reporte se vincularon a la propuesta metodológica de participación ciudadana los aportes de 553 personas de las áreas rurales de las diferentes localidades del Distrito. En su gran mayoría, 316 estuvieron de acuerdo con la propuesta inicial, 119 expresaron que podrían estar de acuerdo, 35 expresaron no conocer la propuesta y solamente 13 persona no estuvieron de acuerdo.

Se identificaron falencias en las estrategias de comunicación del proceso de formulación de la política, que serán resueltas para conseguir fortalecer la metodología y llegar a más población de manera más efectiva. Es decir que, no solo aumentará la población que se entere de la reformulación y participe de ésta, sino que además podrán participar a partir del conocimiento informado y de la comprensión de la metodología.

Se logró establecer comunicación directa con 352 personas que autorizaron su vinculación a los grupos de whatsapp por medio de los cuales se informará sobre la reformulación de la política pública de ruralidad y se realizará la convocatoria a las actividades de participación ciudadana.

Todas estas personas propusieron modificaciones y complementaciones que se reconocieron y vincularon a la metodología, junto a los aportes que el año anterior realizaron los actores de la administración distrital y local, con relación a los procesos de reformulación de la Política Pública Distrital de Ruralidad (PPDR).

Así se logra un acercamiento al conocimiento de los actores involucrados en el desarrollo rural para plantear los ejercicios colectivos de construcción de la PPDR, que responden de manera efectiva a la participación incidente y que permiten relaciones de confianza entre la administración, los habitantes e interesados en el desarrollo rural.
Beneficios

Los aportes de la comunidad campesina y rural, recibidos y compilados en febrero, fueron sistematizados y vinculados a la propuesta metodológica de participación ciudadana que se desarrollará durante este el año 2021, para la construcción colectiva del documento diagnóstico y de identificación de problemáticas de la ruralidad, acorde con los parámetros del CONPES D.C.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$421	$420	99.78	$2,299	$1,092	47.48	$2,692	$0	0.00	$3,096	$0	0.00	$1,786	$0	0.00	$10,294	$1,512	14.69

De estos aportes se pudo concluir que:

1. La mayor participación se registra en la población superior a 36 años. De los 553 aportes, 348 fueron de personas de más de 36 años. Esto nos indica la necesidad de reforzar la estrategia comunicativa con la población menor de 36 años para aumentar su participación.
2. La convocatoria para responder el formulario de forma física tuvo mayor éxito en Usme 244 personas y de forma virtual en Ciudad Bolívar con 116 personas.
3. La modificación a la propuesta no es de fondo, pues la mayoría de las personas está de acuerdo con lo presentado.
4. La propuesta debe fortalecerse en redes de comunicación (aumentar redes sociales), entregar material en físico y perifoneo.

Proyecto(s) de inversión

7629 - Elaboración y reglamentación de los instrumentos operacionales para el desarrollo rural sostenible de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Actualizar 1 política Pública de Ruralidad bajo las directrices de la metodología CONPES	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.03	12.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.13	13.00
	Recursos	$14	$14	100.00	$198	$150	75.76	$229	$0	0.00	$235	$0	0.00	$241	$0	0.00	$917	$164	17.88
(S)2 Generar 100 porciento de los lineamientos metodológicos, para lograr una Estructura Institucional de Desarrollo Rural Sostenible, coordinada y articulada para la intervención en el territorio rural del D.C.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	0.40	1.60	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	10.40	10.40
	Recursos	$14	$14	100.00	$80	$80	100.00	$91	$0	0.00	$93	$0	0.00	$95	$0	0.00	$373	$94	25.22
(S)3 Generar 100 porciento de los lineamientos técnicos, para lograr la concordancia de los instrumentos de ordenamiento y gestión en el territorio rural del D.C, bajo el Modelo de Desarrollo Rural Sostenible (MDRS)	Magnitud	10.00	9.80	98.00	25.20	0.20	0.79	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	10.00	10.00
	Recursos	$117	$117	100.00	$377	$315	83.55	$357	$0	0.00	$370	$0	0.00	$385	$0	0.00	$1,606	$432	26.91
(S)4 Desarrollar 100 porciento la administración funcional y la gestión de información y contenidos del Sistema de Información para la Planeación y Seguimiento del Desarrollo Rural (SIPSDER)	Magnitud	12.50	12.00	96.00	25.50	1.40	5.49	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	13.40	13.40
	Recursos	$19	$19	100.00	$212	$70	33.06	$214	$0	0.00	$220	$0	0.00	$227	$0	0.00	$891	$89	9.99
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,687	$15,425	37.91	$41,690	$0	0.00	$44,061	$0	0.00	$44,282	$0	0.00	$198,446	$43,021	21.68
51 Gobierno Abierto	$365	$346	94.98	$2,530	$1,133	44.79	$1,880	$0	0.00	$1,760	$0	0.00	$1,160	$0	0.00	$7,695	$1,479	19.23
0 N/A	$365	$346	94.98	$2,530	$1,133	44.79	$1,880	$0	0.00	$1,760	$0	0.00	$1,160	$0	0.00	$7,695	$1,479	19.23
408 Definir e implementar estrategias de participación ciudadana en la formulación, ejecución y seguimiento a los instrumentos de planeación de la SDP y en los procesos de rendición de cuentas distritales y locales atendiendo los enfoques del Plan de Desarrollo	$365	$346	94.98	$2,030	$1,052	51.82	$1,380	$0	0.00	$1,360	$0	0.00	$960	$0	0.00	$6,095	$1,398	22.95

Indicador(es)

(S) 435 Modelo colaborativo para la participación ciudadana en la formulación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación, los ejercicios de rendición de cuentas distritales y locales, diseñado e implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.15	0.15	0.04	26.67%	56.00%
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.25	0.25	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.14	al Plan de Desarrollo	14.00%

Retrasos y soluciones: No reportó

Avances y Logros: Se finalizó la revisión y ajustes al documento técnico del modelo colaborativo de participación y se definieron los hitos de su implementación. Adicionalmente se avanzó en la definición del plan de participación en la estrategia de rendición de cuentas permanente de la SDP 2021; la agenda de participación de la SDP 2021 fue con las diferentes áreas que desarrollan procesos participativos en la formulación de sus instrumentos de planeación; se avanzó en los temas para la agenda de coordinación del Modelo Gobierno Abierto de Bogotá - GAB, que lidera la Secretaría General, en lo que atañe al pilar de Colaboración.

Beneficios:

Con todo lo anterior se han logrado establecer más y mejores canales de interlocución con la ciudadanía, a través de la implementación de un modelo colaborativo de participación en el planeamiento de la ciudad y de rendición de cuentas permanente de la gestión institucional, lo que permite cualificar la interlocución con los diferentes actores sociales que demandan conocer la gestión y los servicios, así como tomar parte en las decisiones de ciudad.

Proyecto(s) de inversión

7604 - Diseño de modelo colaborativo para la participación ciudadana en los instrumentos de planeación, los ejercicios de rendición de cuentas distritales y locales y los presupuestos participativos

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,687	$15,425	37.91	$41,690	$0	0.00	$44,061	$0	0.00	$44,282	$0	0.00	$198,446	$43,021	21.68
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(S)1 Implementar 1 Modelo colaborativo para el fortalecimiento de la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la comunicación efectiva en la formulación de los instrumentos de planeación — Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.15	0.04	26.67	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	1.00	0.14	14.00
(S)1 Implementar 1 Modelo colaborativo para el fortalecimiento de la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la comunicación efectiva en la formulación de los instrumentos de planeación — Recursos	$365	$346	94.98	$2,030	$1,052	51.82	$1,380	$0	0.00	$1,360	$0	0.00	$960	$0	0.00	$6,095	$1,398	22.95
409 Definir e implementar la estrategia, operación, seguimiento y evaluación de los presupuestos participativos en los Fondos de Desarrollo Local	$0	$0	0.00	$500	$81	16.20	$500	$0	0.00	$400	$0	0.00	$200	$0	0.00	$1,600	$81	5.06

Indicador(es)

(K) 436 Porcentaje de avance en la definición e implementación de la estrategia, operación, seguimiento y evaluación de los presupuestos participativos en los Fondos de Desarrollo Local

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	100.00	100.00	25.00	25.00%	25.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	6.25%

Retrasos y soluciones: No reportó

Avances y Logros: Se entregó a las 20 alcaldías locales y 15 sectores administrativos de Bogotá, los lineamientos necesarios para la incorporación de los acuerdos participativos en el proceso de formulación de los proyectos de inversión local. Así mismo, se definieron las metodologías para evaluar los procesos participativos adelantados durante el año 2020, con el fin de mejorar estos, y poder así ejecutarlos mejor durante el segundo semestre del año 2021. Se avanzó igualmente, en la propuesta de seguimiento de la fase II de los presupuestos participativos.

Beneficios:

Con la implementación de la estrategia de los presupuestos participativos, su operación, seguimiento y evaluación, se beneficia a la población de las 20 localidades de Bogotá, dado que en el proceso de formulación de los proyectos de inversión local, se tendrán en cuenta las propuestas y necesidades expuestas por los habitantes locales, quienes a través de sus vivencias y experiencias en el territorio, aportan junto con la administración distrital en la consecución de los compromisos del Plan Distrital de Desarrollo y por ende en el mejoramiento de la calidad de vida de población bogotana.

Proyecto(s) de inversión

7604 - Diseño de modelo colaborativo para la participación ciudadana en los instrumentos de planeación, los ejercicios de rendición de cuentas distritales y locales y los presupuestos participativos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Implementar 100 % de la estrategia, operación, seguimiento y evaluación de los presupuestos participativos en los Fondos de Desarrollo Local — Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	5.00	20.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00
(S)2 Implementar 100 % de la estrategia, operación, seguimiento y evaluación de los presupuestos participativos en los Fondos de Desarrollo Local — Recursos	$0	$0	0.00	$500	$81	16.20	$500	$0	0.00	$400	$0	0.00	$200	$0	0.00	$1,600	$81	5.06
52 Integración regional, distrital y local	$1,421	$1,416	99.65	$15,278	$7,268	47.57	$15,707	$0	0.00	$12,616	$0	0.00	$8,153	$0	0.00	$53,173	$8,684	16.33
0 N/A	$1,421	$1,416	99.65	$15,278	$7,268	47.57	$15,707	$0	0.00	$12,616	$0	0.00	$8,153	$0	0.00	$53,173	$8,684	16.33
435 Ajustar el Plan de Ordenamiento Territorial - POT- que contemple el desarrollo sostenible e integrado desde lo social, económico y ambiental para una ciudad- región de borde, subregional, nacional e internacional	$220	$215	97.77	$4,130	$2,539	61.47	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,350	$2,754	63.31

Indicador(es)

(S) 470 Plan de Ordenamiento Territorial ajustado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.60	0.60	0.58	96.67%	
2021	0.40	0.42	0.05	11.90%	63.00%
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.63	al Plan de Desarrollo	63.00%

Retrasos y soluciones: No reporta

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,687	$15,425	37.91	$41,690	$0	0.00	$44,061	$0	0.00	$44,282	$0	0.00	$198,446	$43,021	21.68

Avances y Logros: Se avanzó en la elaboración de la propuesta de clasificación de usos de suelo y del marco conceptual - problemas, objetivos, visión y estructura para el Plan de Ordenamiento Territorial; y se adelantó trabajo intersectorial para propuesta de Estructura ecológica principal, Estructura Funcional y de servicios, y Estructura socioeconómica y cultural.

Además de consolidar un equipo de trabajo dedicado a las dinámicas de producción técnica de la fase de formulación del Plan de Ordenamiento Territorial, se ha consolidado un ritmo de trabajo que ha permitido dar cumplimientos efectivos sobre el cronograma propuesto con alto nivel y calidad técnica sobre los productos avanzados.

Se han realizado varias reuniones interinstitucionales, a partir de las cuales se ha generado una visión común sobre las apuestas del Ordenamiento que se verán plasmadas en los instrumentos.

Por otro lado, con la CAR se adelantaron 8 mesas de asistencia técnica donde se revisaron temas como:

¿ Cumplimiento de la Normatividad de los Estudios Básicos de Riesgos presentados ante la CAR.
¿ Incorporación de Determinantes Ambientales de Superior Jerarquía a las decisiones de ordenamiento.
¿ Revisión de los asuntos a concertar.
De igual manera, con la SDA se adelantaron 3 mesas en el marco de la asistencia técnica, en donde los temas principales fueron la estructuración y organización de la Estructura Ecológica Principal (EEP), la incorporación del concepto de bosques urbanos al ordenamiento y la definición de la categoría dentro de la EEP del polígono de cerro seco.

Proyecto(s) de inversión

7630 - Formulación, concertación y reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial con enfoque regional Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Adelantar 100 porciento de las acciones requeridas derivadas del proceso de participación, concertación y consulta de la propuesta del POT de conformidad con el marco normativo	Magnitud	60.00	58.00	96.67	42.00	5.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	63.00	63.00
	Recursos	$220	$215	97.77	$4,130	$2,539	61.47	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,350	$2,754	63.31
437 Definir e implementar una estrategia que conduzca a la conformación de la creación, institucionalización y reglamentación de la Región Metropolitana y a la armonización de iniciativas de impacto regional		$229	$229	100.00	$810	$543	67.02	$1,432	$0	0.00	$1,412	$0	0.00	$380	$0	0.00	$4,263	$772	18.10

Indicador(es)

(S) 472 Estrategia para la creación, institucionalización y reglamentación de la Región Metropolitana, diseñada e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2021	0.20	0.20	0.01	5.00%	24.00%
2022	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2023	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2024	0.15	0.15	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.06	al Plan de Desarrollo	6.00%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Como aporte a la estrategia para la conformación, institucionalización y reglamentación de la Región Metropolitana, se ha venido trabajando articuladamente con la Gobernación de Cundinamarca, el Concejo Distrital y las Unidades de Apoyo Legislativo de la bancada de Bogotá y Cundinamarca, para consolidar un texto (Ley Orgánica y justificación técnica del mismo) que permita desarrollar la figura de gobernanza regional. Se espera que la radicación del proyecto de ley se realice en el segundo trimestre del año 2021.

A la fecha se está construyendo la tercera versión del articulado del proyecto de ley orgánica, a partir de los aportes surgidos en los espacios de discusión y socialización con los distintos actores involucrados en el proceso. Asimismo, se ha avanzado en la construcción del documento técnico de soporte que contiene el perfilamiento y caracterización de los siete (7) temas inicialmente priorizados para incluir en el trabajo de la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca.

Beneficios

La articulación y el trabajo conjunto, ha permitido avanzar en forma unificada en la propuesta de Ley Orgánica y el documento técnico de apoyo, bajo la premisa de la confianza en la institucionalidad y la transparencia en el proceso desarrollado. Con esto se obtiene un consenso sobre los principales aspectos que debe contener el proyecto de ley y se logra mayor celeridad en la radicación ante el Congreso.

Proyecto(s) de inversión

7759 - Consolidación de la estrategia de integración regional de Bogotá D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$27,726	$27,596	99.53	$40,687	$15,425	37.91	$41,690	$0	0.00	$44,061	$0	0.00	$44,282	$0	0.00	$198,446	$43,021	21.68
(K)4 Fortalecer 1 Comité de Integración Territorial CIT para la armonización de iniciativas regionales y la asistencia técnica a los municipios que lo conforman	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.25	25.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$50	$50	100.00	$245	$95	38.65	$282	$0	0.00	$262	$0	0.00	$130	$0	0.00	$969	$145	14.92
(K)5 Realizar 100 % asistencia técnica a los municipios de la cuenca del río Bogotá para la armonización de instrumentos de Ordenamiento Territorial	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$179	$179	100.00	$228	$228	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$407	$407	100.00
(K)6 Elaborar 1 estrategia para la conformación, institucionalización y reglamentación de la Región Metropolitana	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.25	25.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$338	$221	65.33	$900	$0	0.00	$900	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,138	$221	10.32
(K)7 Elaborar 1 estrategia para la apropiación social e institucional de la Región Metropolitana	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$250	$0	0.00	$250	$0	0.00	$250	$0	0.00	$750	$0	0.00
439 Diseño de políticas, programas, planes y proyectos, basados en información y herramientas, que fortalezcan el proceso de integración regional en sus diferentes escalas		$154	$154	99.99	$1,277	$515	40.31	$1,450	$0	0.00	$2,187	$0	0.00	$1,600	$0	0.00	$6,668	$669	10.03

Indicador(es)

(K) 474 Políticas, programas, planes y proyectos que se definan, a partir de información y herramientas para la integración regional, diseñados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	25.00	25.00%	62.50%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	31.25%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Elaboración del plan de trabajo Observatorio de la Dinámica Urbano Regional (ODUR), para su divulgación en los espacios de trabajo de las entidades relacionadas y dependencias adscritas. Se trabajó en la organización de información estadística requerida para el desarrollo de los procesos de definición de jurisdicción de los hechos regionales.

Se desarrolló la matriz de trabajo de jurisdicciones de los hechos regionales con la perspectiva de articulación con los procesos de publicación.

El plan de acción ODUR, garantiza la eficacia en la respuesta a los proyectos de inversión relativos y el ajuste a metas es más claro. Se tiene un avance interesante que permitirá evaluar los impactos relativos al tema de los hechos metropolitanos y sus efectos concretos en la región según las jurisdicciones de trabajo.

Proyecto(s) de inversión

7759 - Consolidación de la estrategia de integración regional de Bogotá D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Estandarizar 1 infraestructura de Datos Espaciales Regional - IDER Bogotá - Cundinamarca	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$84	$84	100.00	$257	$0	0.00	$200	$0	0.00	$686	$0	0.00	$100	$0	0.00	$1,327	$84	6.33
(K)2 Divulgar 1 observatorio de Dinámicas Urbano Regionales ODUR, consolidado y actualizado	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.25	25.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$70	$70	99.97	$781	$515	65.91	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$4,351	$585	13.44
(S)3 Elaborar 8 documentos de análisis y de políticas urbano - regionales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$239	$0	0.00	$250	$0	0.00	$501	$0	0.00	$0	$0	0.00	$990	$0	0.00
440 Formular apuestas territoriales para fortalecer las acciones y políticas de desarrollo económico de sectores estratégicos para la ciudad		$0	$0	0.00	$299	$0	0.00	$450	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$749	$0	0.00

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,687	$15,425	37.91	$41,690	$0	0.00	$44,061	$0	0.00	$44,282	$0	0.00	$198,446	$43,021	21.68

(S) 475 Porcentaje de avance en la formulación de apuestas territoriales para fortalecer las acciones y políticas de desarrollo económico de sectores estratégicos para la ciudad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	40.00	40.00	5.00	12.50%	12.50%
2022	50.00	50.00	0.00	0.00%	
2023	10.00	10.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	5.00	al Plan de Desarrollo	5.00%

Retrasos y soluciones: No aplica

Avances y Logros: En el marco de la formulación de las apuestas territoriales y del ejercicio de planeación estratégica realizado por la Subsecretaria y los Directores de las áreas que componen la Subsecretaría de Planeación Socioeconómica, se definió que la temática de la apuesta territorial que la Dirección de Economía Urbana desarrollará durante la vigencia 2021 es la de formular, diseñar un sistema de seguimiento, y acompañar la implementación de los procedimientos para cuantificar la riqueza generada por el POT en la zona urbana y rural del distrito y su connotación territorial, teniendo como referencia las apuestas sectoriales identificadas y las estrategias de reactivación económica.
Obtener un instrumento que permita tener información para la toma de decisiones sobre la riqueza generada por el POT en todo el Distrito Capital a nivel territorial y permita el seguimiento de las apuestas sectoriales identificadas y la estrategia de reactivación económica.

Proyecto(s) de inversión

7633 - Fortalecimiento de aglomeraciones productivas y sectores de alto impacto con visión de largo plazo en Bogotá Región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)6 Formular 2 apuestas territoriales, con propuestas de articulado y documentos de soporte técnico.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.05	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.05	2.50
	Recursos	$0	$0	0.00	$299	$0	0.00	$450	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$749	$0	0.00

443 Formular tres (3) actuaciones urbanas integrales para la regeneración urbana, el fortalecimiento de las centralidades y la revitalización socioeconómica	$89	$89	99.98	$629	$533	84.74	$494	$0	0.00	$764	$0	0.00	$223	$0	0.00	$2,199	$622	28.30

Indicador(es)

(S) 478 Actuaciones urbanas integrales formuladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.70	0.70	0.08	11.43%	22.50%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	0.18	al Plan de Desarrollo	6.00%

Retrasos y soluciones: No aplica

Avances y Logros: Durante el primer trimestre de 2021 se ha avanzado en los siguientes temas: i) Actualización de la metodología para la identificación y formulación de las Actuaciones Urbanas Integrales (DTS POT). ii) Actualización de la clasificación de las Actuaciones Urbanas Integrales en consonancia con la propuesta del Modelo de Ordenamiento Territorial - MOT de la Revisión del POT. iii) Armonización de las apuestas y objetivos del Modelo de Ordenamiento Territorial - MOT con las áreas de oportunidad identificadas. iv) Identificación preliminar de los actores y gremios potenciales como parte de la estrategia de participación.
Con estas actividades se logra avanzar en la formulación de tres (3) actuaciones urbanas integrales respecto a la actualización de la metodología, clasificación y territorialización de las áreas de oportunidad y en armonización con el modelo de ordenamiento Territorial de la revisión general del POT, en cuanto a la propuesta de apuestas y objetivos generales. Adicionalmente, se logra avanzar en la identificación preliminar de los actores asociados a la estrategia de participación.

Proyecto(s) de inversión

7633 - Fortalecimiento de aglomeraciones productivas y sectores de alto impacto con visión de largo plazo en Bogotá Región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Elaborar 6 documentos técnicos de soporte de diagnóstico y formulación, para las Actuaciones Urbanas Integrales enfocados hacia la regeneración urbana y la revitalización socioeconómica y el fortalecimiento de las centralidades.	Magnitud	0.25	0.25	100.00	1.50	0.50	33.33	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	6.00	0.75	12.50
	Recursos	$89	$89	99.98	$461	$461	100.00	$247	$0	0.00	$327	$0	0.00	$167	$0	0.00	$1,291	$550	42.64

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$27,726	$27,596	99.53	$40,687	$15,425	37.91	$41,690	$0	0.00	$44,061	$0	0.00	$44,282	$0	0.00	$198,446	$43,021	21.68
(S)2 Implementar 3 estrategias de participación para las Actuaciones Urbanas Integrales que involucre y refleje los aportes y recomendaciones de los actores relevantes.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.25	25.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.25	8.33
	Recursos	$0	$0	0.00	$96	$0	0.00	$148	$0	0.00	$296	$0	0.00	$0	$0	0.00	$540	$0	0.00
(S)3 Elaborar 3 documentos de propuesta de acto administrativo para la adopción de las Actuaciones Urbanas Integrales según normatividad vigente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$72	$72	100.00	$99	$0	0.00	$141	$0	0.00	$56	$0	0.00	$368	$72	19.56
446 Implementar el Distrito Aeroportuario para fortalecer y consolidar la competitividad y productividad de Bogotá y la región		$69	$69	100.00	$293	$176	60.00	$341	$0	0.00	$323	$0	0.00	$150	$0	0.00	$1,175	$245	20.82

Indicador(es)

(S) 481 Plan de acción Distrito Aeroportuario 2020 - 2024 implementado y monitoreado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.25	0.25	0.03	12.00%	37.14%
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.15	0.15	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.13	al Plan de Desarrollo	13.00%

Retrasos y soluciones: No aplica

Avances y Logros: Durante el primer trimestre de 2021 y en el marco de la implementación del Distrito Aeroportuario se han presentado los siguientes avances: i) Elaboración y actualización del Plan de Acción del Distrito Aeroportuario; ii) Estructuración de una versión preliminar de matriz de marco lógico el proyecto de inversión Distrito Aeroportuario fase 2, el cual es susceptible de ser financiado con recursos del Sistema General de Regalías (SGR); iii) Gestión con el equipo de la Subsecretaría de Planeación Territorial de la SDP para revisar cómo se incluye los avances de la Operación Estratégica Distrito Aeroportuario en la propuesta de formulación del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.
Con estas actividades se busca definir las lineas de trabajo generales del Distrito Aeroportuario, incluyendo la gestión de potenciales fuentes de financiación para sus fases subsiguientes. Además, se pretende contar con una propuesta normativa para este territorio en el marco del nuevo POT que reconozca las necesidades y problemáticas de los actores comunitarios, institucionales, gremios y privados.

Proyecto(s) de inversión

7633 - Fortalecimiento de aglomeraciones productivas y sectores de alto impacto con visión de largo plazo en Bogotá Región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Gestionar 1 plan de acción interinstitucional e intersectorial para la implementación del Distrito Aeroportuario 2020- 2024	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.03	12.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.13	13.00
	Recursos	$69	$69	100.00	$293	$176	60.00	$341	$0	0.00	$323	$0	0.00	$150	$0	0.00	$1,175	$245	20.82
447 Incorporar elementos de economía urbana en instrumentos de planeación sectorial y de ordenamiento territorial, a partir de la producción de información y análisis basada en estudios		$0	$0	0.00	$180	$84	46.67	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$75	$0	0.00	$555	$84	15.14

Indicador(es)

(K) 482 Elementos de economía urbana que se defina incluir en los instrumentos de planeación sectorial y de ordenamiento territorial, incorporados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	100.00	100.00	4.69	4.69%	4.69%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	1.17%

Retrasos y soluciones: Dificultad en la búsqueda del profesional que apoye el desarrollo del estudio relacionado con la modelación financiera para los instrumentos de financiación asociados al ordenamiento territorial.

Avances y Logros: En el marco de la incorporación de los elementos de economía urbana, se ha realizado la elaboración de los documentos de investigación definidos para la vigencia 2021, se definieron los planes de trabajo de los dos (2) estudios relacionados con: 1) La articulación de los instrumentos de financiación, y la determinación de los factores de cargas urbanísticas; y 2) El empleo generado como consecuencia del POT.
Los documentos elaborados pueden ser utilizados como insumo para la toma de decisiones de la SDP y de otras entidades en función de las políticas distritales de desarrollo urbano y regional.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$27,726	$27,596	99.53	$40,687	$15,425	37.91	$41,690	$0	0.00	$44,061	$0	0.00	$44,282	$0	0.00	$198,446	$43,021	21.68
Proyecto(s) de inversión																			
7633 - Fortalecimiento de aglomeraciones productivas y sectores de alto impacto con visión de largo plazo en Bogotá Región																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)5 Elaborar 8 documentos de investigación con aporte a la política sectorial y al ordenamiento territorial de la ciudad y la región, incorporando el enfoque de género o diferencial cuando sea pertinente.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	0.08	2.67	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	0.08	1.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$180	$84	46.67	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$75	$0	0.00	$555	$84	15.14
449 Reglamentar el Plan de Ordenamiento Territorial - POT- que contemple el desarrollo sostenible desde lo social, económico y ambiental para una ciudad- región de borde, subregional, nacional e internacional		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,887	$0	0.00	$2,960	$0	0.00	$1,786	$0	0.00	$9,633	$0	0.00
Indicador(es)																			

(K) 484 Plan de Ordenamiento Territorial reglamentado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	100.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión																			
7630 - Formulación, concertación y reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial con enfoque regional Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Realizar 4 documentos compilatorios de las normas que reglamentan el 100% de las hectáreas definidas con base en el POT	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,591	$0	0.00	$2,358	$0	0.00	$1,369	$0	0.00	$8,318	$0	0.00
(S)3 Implementar 2 metodologías para la evaluación y seguimiento de las normas relacionadas con la reglamentación de los instrumentos de planeación asociados a los usos dotacionales y al sistema de equipamientos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$397	$0	0.00	$417	$0	0.00	$814	$0	0.00
(S)4 Generar 100 porciento información de seguimiento a la totalidad de los Planes Parciales para la toma de decisiones y el acceso de los grupos de interés	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)5 Actualizar 1 sistema de información de los equipamientos, articulado con el espacio público y movilidad con el enfoque de cuidado	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)6 Actualizar 100 porciento la información de los usos en el sector de interés cultural Teusaquillo en especial con los equipamientos de educación superior y suelo disponible	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)7 Construir 1 línea base para la conformación del sistema de equipamientos con enfoque regional y de cuidado	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)8 Actualizar 1 plan de Acción de la Política de Ecourbanismo y Construcción Sostenible	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$296	$0	0.00	$205	$0	0.00	$0	$0	0.00	$501	$0	0.00
450 Viabilizar 800 hectáreas para el desarrollo de proyectos en la ciudad, desde los componentes de la estructura ecológica principal, movilidad, espacio público, revitalización, sistema de cuidado, vivienda, servicios urbanos, empleo y productividad, que aporten al desarrollo regional		$659	$659	100.00	$7,660	$2,879	37.59	$6,503	$0	0.00	$4,820	$0	0.00	$3,939	$0	0.00	$23,581	$3,538	15.01
Indicador(es)																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,687	$15,425	37.91	$41,690	$0	0.00	$44,061	$0	0.00	$44,282	$0	0.00	$198,446	$43,021	21.68

(S) 485 Hectáreas para el desarrollo de proyectos en la ciudad, viabilizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	36.11	36.11	15.17	42.01%	
2021	173.02	193.96	0.32	0.16%	7.41%
2022	233.00	233.00	0.00	0.00%	
2023	246.50	246.50	0.00	0.00%	
2024	111.37	111.37	0.00	0.00%	
TOTAL	800.00	800.00	15.49	al Plan de Desarrollo	1.94%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Se han generado 0.32 hectáreas así:

Dirección Taller del Espacio Público (DTEP):

* Licencia 002 de 2021 SE OTORGA Licencia de Intervención para la Rehabilitación del andén de la Calle 64 del predio con nomenclatura urbana Calle 64 No. 121-65 en la Localidad de Engativá; con 0.0026 hectáreas.

* Licencia 003 de 2021 Se OTORGA licencia para la intervención del andén frente al predio ubicado en la CL 18 4 82; Proyecto Acqua Chip No AAA0031YABR; con 0.0097 hectáreas.

* Se adelantó el auto-desistimiento radicado No. 2-2021-16253 de fecha 3/03/2021 del trámite formulación del Plan Director del Parque Zonal Canal Boyacá. Auto-desistimiento radicado No. 2-2021-16254 de fecha 3/03/2021 Plan Director de las Secciones B, C y D del Parque Metropolitano Guaymaral; Autodesistimiento con radicado No. 2-2021- 16256 de fecha 3/03/2021 LIOEP para la construcción de los elementos de espacio público para el Parque Vecinal AC 26 No. 90 - 10 Int. 2 de la Localidad de Engativá- Parque Vecinal IDRD No. 10-655.

Resolución 0441 de fecha 26/03/2021 Desistimiento LIOEP para el andén localizado frente al predio con nomenclatura KR 67 57V 11 SUR en la localidad de Ciudad Bolívar - Licencia 004 de 2021 de fecha 26/03/2021 LIOEP para la rehabilitación del andén de la calle 33 y la carrera 5 frente a los predios con nomenclatura urbana carrera 5A No. 32 - 52, Kr 6 No 32ª - 20, Kr 5 No 32-55, Kr 5 No 32-89/93, Kr 5 No 32-83, Kr 5 No 32-75/77, Kr 6 No 32A-28 , Kr 5A No 32-70, Kr 5 No 32-95/67/99 y Kr 5 No 32-74 en la localidad de Santafé de Bogotá DC.; con 0,035 hectáreas.

* Resolución 0367 de fecha 15/03/2021, «Por la cual se concede la prórroga del término de la licencia de Espacio Público No 015 del 12 de junio de 2018, para la rehabilitación de los andenes existentes al costado norte de la calle 26 y al costado oriental de la avenida caracas, colindantes con la etapa 2 y 3 del proyecto ATRIO de la urbanización `Centro Internacional de Bogotá¿ de la localidad de Santafé».

Dirección Planes Maestros Complementarios (DPMC):

* Resolución 0010 Por la cual se adopta el Plan de Regularización y Manejo para la Clínica Medical ubicada en la Localidad de Kennedy; con 0.24 hectáreas.

Dirección de Legalización y Mejoramiento Integral de Barrios (DLMIB):

* Resolución 0004 de 2021 «Por la cual se legaliza el Desarrollo PASTRANA, ubicado en la localidad N.° 08 KENNEDY, en el Distrito Capital»; con 0.037 hectáreas.

Beneficios

Con viabilización de suelo mediante la aprobación de los diferentes instrumentos de planeación contemplados en el POT, la ciudad aumenta su capacidad de desarrollar los soportes urbanos e infraestructura necesarios para el equilibrio urbanístico y la definición de las condiciones necesarias para la preparación mejora y/o recualificación de diferentes zonas de la ciudad para ser habilitadas para su ocupación.

Proyecto(s) de inversión

7630 - Formulación, concertación y reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial con enfoque regional Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)4	Generar 100 porciento información de seguimiento a la totalidad de los Planes Parciales para la toma de decisiones y el acceso de los grupos de interés	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$76	$0	0.00	$103	$0	0.00	$106	$0	0.00	$109	$0	0.00	$394	$0	0.00
(S)5	Actualizar 1 sistema de información de los equipamientos, articulado con el espacio público y movilidad con el enfoque de cuidado	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,600	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$800	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,400	$0	0.00
(S)6	Actualizar 100 porciento la información de los usos en el sector de interés cultural Teusaquillo en especial con los equipamientos de educación superior y suelo disponible	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$88	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$88	$0	0.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$27,726	$27,596	99.53	$40,687	$15,425	37.91	$41,690	$0	0.00	$44,061	$0	0.00	$44,282	$0	0.00	$198,446	$43,021	21.68
(S)7 Construir 1 línea base para la conformación del sistema de equipamientos con enfoque regional y de cuidado	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$800	$0	0.00	$200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,000	$0	0.00
(S)9 Realizar 5 documentos compilatorios de los actos administrativos expedidos con relación a la viabilización de hectáreas para el desarrollo de proyectos de ciudad	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.25	25.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.25	25.00
	Recursos	$659	$659	100.00	$4,896	$2,879	58.81	$3,600	$0	0.00	$3,714	$0	0.00	$3,830	$0	0.00	$16,699	$3,538	21.19
53 Información para la toma de decisiones		$20,691	$20,641	99.76	$7,372	$2,839	38.51	$7,544	$0	0.00	$7,735	$0	0.00	$25,620	$0	0.00	$68,961	$23,480	34.05
0 N/A		$20,691	$20,641	99.76	$7,372	$2,839	38.51	$7,544	$0	0.00	$7,735	$0	0.00	$25,620	$0	0.00	$68,961	$23,480	34.05
462 Producir información de las operaciones urbanas integrales para cualificar el proceso de toma de decisiones, a partir de la implementación de una batería de indicadores de seguimiento y evaluación		$0	$0	0.00	$82	$82	100.00	$68	$0	0.00	$91	$0	0.00	$48	$0	0.00	$290	$82	28.41

Indicador(es)

(C) 497 Número de Operaciones Urbanas Integrales con información, a partir de la batería de indicadores de seguimiento y evaluación implementadas — Línea Base: 8

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	8.00	8.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	11.00	11.00	0.00	0.00%	
2023	11.00	11.00	0.00	0.00%	
2024	11.00	11.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: La ejecución de la meta se encuentra programada a partir del segundo trimestre de 2021

Proyecto(s) de inversión

7631 - Producción, actualización y disposición de información sobre condiciones territoriales, económicas, sociales y ambientales para la toma de decisiones en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)10 Producir 41 reportes con información de operaciones urbanas integrales a partir de la definición y actualización de la batería de indicadores para su seguimiento y evaluación	Magnitud	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$82	$82	100.00	$68	$0	0.00	$91	$0	0.00	$48	$0	0.00	$290	$82	28.41
463 Producir y recopilar información para generar análisis que guíe la toma de decisiones de la administración distrital teniendo en cuenta los enfoques del plan de desarrollo		$20,691	$20,641	99.76	$7,290	$2,757	37.82	$7,475	$0	0.00	$7,643	$0	0.00	$25,572	$0	0.00	$68,671	$23,398	34.07

Indicador(es)

(K) 498 Base Maestra de Bogotá Solidaria para el análisis de información para la focalización del gasto público, operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.32	32.00%	66.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	26.40%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Mediante el Decreto Distrital 093 de 2021 se crea el «Sistema Distrital Bogotá Solidaria», el cual cuenta con un manual operativo que se puede consultar en el siguiente enlace: http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2020documentos/28042020_Manual_Operativo_SBSC.pdf. En este manual se informa que las decisiones son tomadas por el «Comité de Coordinación». Hasta febrero de 2021 la población identificada en la Base Maestra sumó 831.038 hogares identificados como potenciales beneficiarios de la atención conjunta entre el Distrito y la Nación (Ciclos 1-6). A partir del 3 de marzo de 2021, el Comité de Coordinación decidió modificar la población objetivo en el sentido de atender los hogares pobres no atendidos por el programa de la Nación «Ingreso Solidario». Para marzo de 2021, se identificaron 129.544 hogares potenciales beneficiarios para ser atendidos en los ciclos 1 y 2 en el marco de la estrategia de «Ingreso Mínimo Garantizado».

Con la Base Maestra se cuenta con la información actualizada para responder a los requerimientos de las entidades del distrito.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,687	$15,425	37.91	$41,690	$0	0.00	$44,061	$0	0.00	$44,282	$0	0.00	$198,446	$43,021	21.68

(S) 499 Encuestas Multipropósito realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	0.20	0.20	100.00%	
2021	0.00	0.80	0.20	25.00%	40.00%
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2.00	2.00	0.40	al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Se realizó la gestión con la Gobernación de Cundinamarca, los alcaldes municipales y la Secretaría Distrital de Educación para el préstamo de un espacio por municipio que servirá de centro de acopio al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el desarrollo del operativo de la encuesta en profundidad, logrando la confirmación del espacio en 19 de los 21 municipios y dos centros de acopio de la localidad de Sumapaz (Bogotá). El equipo de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) elaboró la propuesta de indicadores de seguimiento operativo y temático de la Encuesta Multipropósito (EM), logrando concertar con el DANE la batería de indicadores temáticos. Se avanzó en la formulación de las validaciones para el control de la calidad de la información recolectada. Adicionalmente, en el marco del convenio 313 de 2020, se culminó el proceso entrenamiento virtual de personal de Bogotá, calificación de pruebas realizadas y notificación de aspirantes para proceder con la elaboración de contratos; y se realizó el proceso de compra de kits de bioseguridad.

La Encuesta Multipropósito «Bogotá Cundinamarca 2021» se realizará en 80 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) y 15 grupos de UPZ de Bogotá, la zona rural de 8 localidades (Usaquén, Chapinero, Santafé, San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar, Suba y Sumapaz), la cabecera de veintiún (21) municipios seleccionados de Cundinamarca a saber: El Rosal, Bojacá, Cajicá, Chía, Cota, Funza, La Calera, Gachancipá, Mosquera, Madrid, Sibaté, Sopó, Subachoque, Tabio, Tenjo, Tocancipá, Facatativá, Fusagasugá, Soacha, Zipaquirá y Zipacón y la zona rural de siete (7) municipios (Chía, Cota, Funza, La Calera, Mosquera, Sopó y Soacha). El desarrollo de la Encuesta Multipropósito permitirá a la administración distrital y a la Región obtener un importante acervo de variables, indicadores e información robusta sobre los aspectos sociales y económicos actuales de la población, como lo son capacidad de pago, calidad de vida, pobreza monetaria y multidimensional, mercado laboral y muchos otros a nivel territorial, dando continuidad a las encuestas de Calidad de Vida 1991, 1993, 2003 y 2007, la Encuesta de Capacidad de Pago 2004 y las Encuestas Multipropósito 2011, 2014 y 2017.

(K) 500 Acciones y estrategias del plan de acción del Plan Estadístico Distrital a cargo del Sector Planeación implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	10.00	10.00%	55.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	22.00%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: En lo corrido de la vigencia 2021, se dio inicio al cumplimiento de los compromisos del Sector Planeación en el marco del Plan Estadístico Distrital (PED) y en la articulación de los planes de acción sectoriales del Plan y de la Política de Gestión de la Información Estadística (PGIE) de conformidad con los lineamientos contemplados en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), que sirve de base para la definición de acciones concretas y cronogramas para el lorgro de las actividades previstas.

El Plan Estadístico Distrital (PED) es un instrumento de política de información estadística que tiene como propósito garantizar que un territorio disponga de estadísticas oficiales para conocer su realidad económica, sociodemográfica y ambiental; base para el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Con el PED, se definirá la oferta y demanda de información estadística que tiene y requiere la ciudad en un horizonte temporal de 5 años. El Plan define un conjunto de objetivos relacionados con el fortalecimiento de la producción y difusión de estadísticas.

(S) 501 Estudios e investigaciones de carácter urbano, rural, socioeconómico y ambiental para la toma de decisiones realizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	2.00	2.00	0.24	12.00%	41.33%
2022	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2023	5.00	4.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	11.00	11.00	1.24	al Plan de Desarrollo	11.27%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Estudio migratorio: se determinó como objetivo del estudio evaluar los procesos migratorios y sus efectos sobre el precio del suelo en la ciudad; esta decisión busca ampliar el alcance del estudio y explotar las diferencias que pueden existir a nivel espacial de la localización migratoria. De esta forma, más allá de la descripción estadística del fenómeno migratorio, se podrá ver relaciones funcionales entre las variables de estudio. El beneficio sobre el estudio migratorio es explotar la diversidad espacial del fenómeno y evaluar efectos sobre el mercado inmobiliario.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,687	$15,425	37.91	$41,690	$0	0.00	$44,061	$0	0.00	$44,282	$0	0.00	$198,446	$43,021	21.68

Estudio impacto infraestructuras: el objetivo del estudio es evaluar el impacto del desarrollo de una infraestructura de transporte (se considera como caso de estudio el anuncio de proyecto o la firma del contrato para la construcción del BRT Av 68) sobre el mercado inmobiliario. A la fecha, la base de datos histórica de precios comerciales y características de los inmuebles ofertados en el mercado inmobiliario (histórica) solicitado a la Universidad del Rosario no ha sido compartida a la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), por lo tanto, se descarta de momento en la aplicación de un modelo de diferencias en diferencias; como alternativa se recomendó el desarrollo de un modelo hedónico en dos etapas (son modelos que se basan en la descomposición del precio de un bien en cada una de los atributos que lo componen, evaluando la participación relativa de cada componente en la fijación del precio) que vincule una variable instrumental que cumpla la relevancia y restricción de exclusión necesarias para su uso. Como elemento a evaluar con las bases de datos que cuenta en la actualidad la SDP, se propuso realizar el modelo hedónico con econometría espacial solucionar el segundo problema de trabajar con datos geográficos: la independencia espacial. El beneficio del estudio de infraestructura de transporte es lograr estimadores que implican causalidad o impactos

(K) 502 Base de datos Sisbén actualizada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.75	75.00%	
2021	1.00	1.00	0.23	23.00%	49.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	19.60%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Durante el primer trimestre de la vigencia 2021, la base de datos Sisbén se ha actualizado con la incorporación de 32.785 encuestas Sisbén IV. El Gobierno Nacional dispuso a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Base Nacional Certificada de Sisbén IV, la que fue publicada desde el día 05 de marzo de 2021, y a partir de la cual, cada entidad (sea de orden nacional o distrital), es la encargada según sus competencias, de verificar los requisitos de ingreso y permanencia de los ciudadanos en los programas sociales que tienen a cargo.

En los puntos de atención dispuestos para la ciudadanía en la Red CADE y SuperCADE, durante el primer trimestre del año se han atendido un total de 108.123 ciudadanos que requirieron de información y solicitudes de trámite de la encuesta Sisbén.

En observancia del cronograma establecido en la Resolución 0135 de 2021 (Por la cual se establecen las fechas de entrega para certificación de las bases de datos brutas Municipales y Distritales del Sisbén y de publicación y envío de la base nacional certificada para la vigencia 2021), se han remitido durante la vigencia 2021, un total de tres (3) entregas de la Base Distrital Actualizada del Sisbén al DNP para su correspondiente procesamiento, análisis, certificación y publicación oficial de los resultados.

Producto del proceso de certificación y validación realizado por parte del DNP, con corte al mes de marzo de 2021, la base certificada Sisbén IV para el Distrito, cuenta con un total de 2.634.107 personas con información validada.

(K) 503 Porcentaje de predios residenciales urbanos estratificados con el nuevo modelo de estratificación definido por el DANE

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Aún no se cuenta, de manera oficial, con la «Nueva metodología de estratificación urbana», que permita la adopción de la estratificación urbana para Bogotá, razón que sustenta que mientras ese hecho no ocurra el reporte de este indicador sea 0. Según la normativa nacional vigente (leyes 142 de 1994, 505 de 1999 y 732 del 2002) es de potestad exclusiva del DANE la determinación de cuándo y cuáles son las metodologías de estratificación en el país.

Avances y Logros: La normativa nacional vigente en materia de estratificación obliga a mantener actualizada la estratificación de Bogotá (leyes 142/1994, 505/1999 y 732/2002) con base en la aplicación de las metodologías de estratificación vigentes. Este mandato se cumple hoy con la metodología vigente de estratificación urbana aplicada desde 1996. Ahora bien, a fin de mejorar el modelo de estratificación urbana para Bogotá, el DANE, con la ayuda de la SDP, trabajó en elaboración (durante 2019) de una nueva metodología de estratificación socioeconómica urbana, que tiene como fundamento el valor unitario integral (VUI) de los predios urbanos habitacionales (aún no impuesta), a partir de información de tipo catastral asociada a las viviendas, al entorno, y las condiciones socioeconómicas

Esta nueva metodología (aún no oficial) reviste de gran importancia para el D.C., porque los hogares contribuyentes y subsidiados se distribuyen mejor, se reducen de manera significativa los errores de inclusión y exclusión y se elimina la concentración de hogares que hoy existe en los estratos 2 y 3. También, desde el punto de vista del conjunto de las finanzas, mejora el balance agregado porque el monto de las contribuciones aumenta al finalizar la transición (entre la aplicación de la actual metodología y la nueva)

Si bien no se cuenta (de manera oficial) con el mandato del DANE que permita la aplicación de la nueva metodología urbana para Bogotá, razón por la cual se evalúa en 0 el indicador «Porcentaje de predios residenciales urbanos estratificados con el nuevo modelo de estratificación definido por el DANE», la SDP trabaja, con los nuevos elementos metodológicos conocidos, en la recolección, organización y actualización de la información de la base única de estratificación. Así mismo, se trabajó en la recolección, organización y actualización de la información de la base única de estratificación con la adecuación de 10.020 nuevos registros provenientes de la base predial catastral entregada por la UAECD en enero 15 del 2021. También se hizo la difusión de la estratificación con la emisión de 29.289 certificaciones de estrato vía web

Además, como parte de la estrategia de difusión de la estratificación se trabaja en tres estrategias: 1) Socialización a nivel de las 20 localidades de la ciudad: Realizar reuniones con la comunidad (durante el segundo semestre del año) para informar sobre el nuevo modelo de estratificación urbana para Bogotá y capturar las impresiones de la comunidad frente al tema, 2) Reunión con la Señora Alcaldesa previsto para el 19 de octubre: la ejecución de un evento de un (1) día de duración en el cual se socializarán las propuestas de modificación de la metodología de estratificación para la ciudad, y contará

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,687	$15,425	37.91	$41,690	$0	0.00	$44,061	$0	0.00	$44,282	$0	0.00	$198,446	$43,021	21.68

con la participación de por lo, cuatro (4) expertos nacionales y 3) la impresión de contenidos de estudios de impacto social y financiero de la estratificación

(S) 504 Porcentaje de predios de fincas, viviendas dispersas y centros poblados estratificados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

(S) 505 Estudios de impacto social y financiero de la estratificación realizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.50	0.50	0.10	20.00%	
2021	1.50	1.90	0.20	10.53%	15.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	5.00	5.00	0.30	al Plan de Desarrollo	6.00%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: A fin de suministrar a la Ciudad Capital de información oportuna para la toma de decisiones, en el 2021, se trabaja en la construcción de 2 estudios de impacto social y financiero de la estratificación (uno de los cuales presenta un avance de 0.1 en el 2020), los cuales servirán como insumo de la adopción de una nueva estratificación urbana con la aplicación de un modelo de estratificación trabajado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en colaboración con la Secretaría Distrital de Planeación (SDP); una nueva metodología de estratificación socioeconómica urbana que tiene como fundamento el valor unitario integral (VUI) de los predios urbanos habitacionales (con base en información de tipo catastral asociada a las viviendas, al entorno, y a las condiciones socioeconómicas) y que se aproxima mucho mejor al "bien-estar" (que la estratificación actual), pues los hogares contribuyentes y subsidiados se distribuyen mejor, se reducen de manera significativa los errores de inclusión y exclusión y se elimina la concentración de hogares que hoy existe en los estratos 2 y 3.

Respecto del avance del estudio que inicio en el año 2020, se trabajó, con base en la definición de sus componentes y de reuniones, en la construcción de: 1) el Plan de trabajo definitivo, 2) la versión final de un capítulo sobre «El impacto de la nueva metodología de estratificación en el recaudo del impuesto predial» y 3) avances de tres capítulos sobre: i) la metodología de estimación del impacto sobre los «Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos» de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y gas natural, en busca de analizar el impacto sobre las finanzas de Bogotá, ii) el impacto que tendría para los hogares la nueva estratificación en el ingreso, gasto y capacidad de pago y iii) escenarios de tipo cuantitativo y cualitativo, que evalúen el impacto de la nueva estratificación en el marco del COVID-19.

Frente al segundo estudio, se definieron sus componentes en un documento que concreta su estructura.

El avance en la elaboración de los estudios de impacto social y financiero de la estratificación contribuye a una mejor evaluación del impacto social y financiero de la estratificación, en su papel como herramienta de focalización del gasto de la Administración Distrital.

(K) 506 Sistema de información estadística estratégica de ciudad actualizado (Sistema de Indicadores Estratégicos de Ciudad)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.27	27.00%	63.50%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.40%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: En lo corrido de la vigencia, se realizó el procesamiento y actualización en la página web de la Secretaria Distrital de Planeación de la siguiente información estadística:
- Índice de precios al consumidor (3): utilizado para medir el costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares
- Índice de costos de la construcción y vivienda (3): donde se encuentra el cambio porcentual promedio de los precios, en dos períodos de tiempo, de los principales insumos requeridos para la construcción de vivienda
- Registro de licencias de urbanismo y construcción (3): dando cuenta del número de licencias, metros cuadrados a intervenir y el tipo de autorización previa que los propietarios deben obtener por parte de la autoridad competente, para intervenir o transformar un predio privado, mediante obras civiles
- Licencia de construcción y vivienda (3) donde se determina el potencial de la actividad edificadora en Bogotá

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,687	$15,425	37.91	$41,690	$0	0.00	$44,061	$0	0.00	$44,282	$0	0.00	$198,446	$43,021	21.68

- Mercado laboral (3) el cual proporciona información básica sobre el tamaño, período y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad) de la población de Bogotá.
- Establecimientos - CCB (3) en el cual se encuentra información de establecimientos de comercio con matrícula activa desagregado por actividad económica, localidad y UPZ
- Principales - CCB (3) donde se muestra información de empresas con matrícula activa por actividad económica, naturaleza jurídica, tamaño, localidad y UPZ.

Adicionalmente se publicaron cinco informes correspondientes a:
Censo de Edificaciones CEED (1), con la actualización de la serie histórica del año 2019 y 2020; informe semestral de importaciones de Bogotá (1); informe semestral de exportaciones de Bogotá (1); con la información reportada por todos los sectores de la entidad se actualizó la información del Portal Geoestadístico (1) y finalmente se compiló y presentó el informe con los Indicadores Estratégicos de ciudad del Ac 067 de 2002 (1).
En total se han actualizado y publicado, un total de 26 documentos en el primer trimestre de 2021, 5 en enero, 12 en febrero y 9 en marzo de 2021. Con esto, se dispone de información estadística actualizada para la toma de decisiones con indicadores relevantes para Bogotá, la cual puede ser consultada y descargada en el link http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-cartografia-y-estadistica/consulta

(K) 507 Base de datos geográfica corporativa actualizada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.10	10.00%	55.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	22.00%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: En la actual vigencia, la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) ejecutará acciones encaminadas al proyecto de actualización de la cartografía digital, a través de procesos de depuración y complementación de la información de planos almacenados en los repositorios geográficos de la entidad. Estos datos de gobierno se constituyen en un activo valioso para la planeación de la ciudad, los cuales deben manejarse bajo criterios de integralidad y calidad para poder contar con una base robusta de desarrollos urbanísticos y legalizados en formato digital

En el marco de este propósito, se iniciaron acciones para realizar el inventario, escaneo y georreferenciación de los planos análogos para la actualización de las localidades de Engativa y Barrios Unidos. Los avances se encuentran detallados en la cantidad de imágenes revisadas en las gavetas de la Planoteca de la SDP para determinar cuáles presentan cambios y se deben escanear y georreferenciar para reemplazar en los repositorios digitales y actualizar la Base de Datos Geográfica Corporativa (BDGC)

El desarrollo del proyecto de actualización de las localidades de Engativa y Barrios Unidos, redundará en un mayor nivel de coincidencia entre la información digital de planos almacenados en la BDGC, esquema ADMPLA y sus correspondientes en formato impreso los cuales reposan en la planoteca

Proyecto(s) de inversión

7631 - Producción, actualización y disposición de información sobre condiciones territoriales, económicas, sociales y ambientales para la toma de decisiones en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1	Actualizar 1 base maestra de Bogotá Solidaria a través de la recopilación, procesamiento, operación y análisis de la información que la conforma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.32	32.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$464	$450	96.94	$1,170	$537	45.89	$695	$0	0.00	$714	$0	0.00	$734	$0	0.00	$3,776	$986	26.12
(K)2	Actualizar 1 base de datos Sisbén	Magnitud	1.00	0.75	75.00	1.00	0.23	23.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,305	$1,302	99.78	$3,130	$332	10.60	$3,800	$0	0.00	$3,400	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$14,135	$1,634	11.56
(K)3	Actualizar 1 base única de estratificación, con la aplicación de la metodología urbana definida por el DANE	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,047	$322	30.79	$660	$0	0.00	$962	$0	0.00	$865	$0	0.00	$3,534	$322	9.12
(S)4	Actualizar 1 base única de estratificación, con la aplicación de la metodología definida por el DANE, para las fincas y viviendas dispersas rurales y centros poblados	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$300	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$300	$0	0.00
(S)5	Hacer 2 encuestas multipropósito para Bogotá y municipios	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.80	0.20	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.40	20.00
		Recursos	$18,179	$18,179	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20,181	$0	0.00	$38,359	$18,179	47.39
(S)6	Elaborar 11 estudios e investigaciones de carácter urbano, rural, socioeconómico y ambiental, dirigidos a sustentar el proceso de toma de decisiones	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.24	12.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	11.00	1.24	11.27
		Recursos	$67	$66	99.29	$529	$380	71.90	$700	$0	0.00	$1,228	$0	0.00	$352	$0	0.00	$2,875	$446	15.52
(S)7	Elaborar 5 estudios de impacto social y financiero de la estratificación	Magnitud	0.50	0.10	20.00	1.90	0.20	10.53	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.30	6.00
		Recursos	$600	$593	98.87	$635	$527	82.99	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$2,735	$1,120	40.95
(K)8	Implementar 100 porciento de los compromisos del sector Planeación del Plan Estadístico Distrital	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$25	$25	100.00	$480	$370	77.18	$500	$0	0.00	$510	$0	0.00	$100	$0	0.00	$1,615	$395	24.48

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$27,726	$27,596	99.53	$40,687	$15,425	37.91	$41,690	$0	0.00	$44,061	$0	0.00	$44,282	$0	0.00	$198,446	$43,021	21.68
(K)9 Actualizar 1 base de datos geográfica corporativa	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.10	10.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$52	$26	50.00	$300	$289	96.25	$320	$0	0.00	$330	$0	0.00	$340	$0	0.00	$1,342	$315	23.45
56 Gestión Pública Efectiva		$5,250	$5,193	98.92	$15,507	$4,185	26.99	$16,560	$0	0.00	$21,951	$0	0.00	$9,350	$0	0.00	$68,617	$9,378	13.67
0 N/A		$5,250	$5,193	98.92	$15,507	$4,185	26.99	$16,560	$0	0.00	$21,951	$0	0.00	$9,350	$0	0.00	$68,617	$9,378	13.67
492 Desarrollar herramientas metodológicas para que los quince sectores de la administración tomen decisiones de política pública, de gestión institucional y de inversión que incorporen necesidades diferenciadas de las poblaciones, los sectores sociales y las familias del distrito, a partir de 15 estudios sobre sus realidades y dinámicas adelantados desde el Observatorio Poblacional-Diferencial y de Familias		$0	$0	0.00	$498	$291	58.40	$510	$0	0.00	$523	$0	0.00	$457	$0	0.00	$1,988	$291	14.63

Indicador(es)

(K) 538 Herramientas metodológicas que se definan, a partir de 15 estudios sobre sus realidades y dinámicas adelantados desde el Observatorio Poblacional - Diferencial y de Familias, diseñadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: La ejecución de la meta se tine porgramada para el mes de diciembre de 2021

Proyecto(s) de inversión

7634 - Fortalecimiento de capacidades para la gestión del ciclo de políticas públicas

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Realizar 15 estudios en el observatorio Poblacional-Diferencial y de Familias	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	0.50	10.00	5.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00	0.50	3.33
	Recursos	$0	$0	0.00	$498	$291	58.40	$510	$0	0.00	$523	$0	0.00	$457	$0	0.00	$1,988	$291	14.63
511 Fortalecer la infraestructura tecnológica de la SDP para atender las necesidades de interoperabilidad y disposición de información		$3,947	$3,926	99.48	$7,490	$417	5.57	$9,400	$0	0.00	$15,065	$0	0.00	$3,925	$0	0.00	$39,827	$4,343	10.91

Indicador(es)

(K) 560 Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	90.00	90.00	90.00	100.00%	
2021	90.00	90.00	90.00	100.00%	100.00%
2022	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Se logró el resultado previsto para el primer trimestre de la vigencia 2021, los servicios de tecnología estuvieron disponibles para todos los servidores (funcionarios y contratistas) que trabajan en casa y presencial en la SDP, usuarios externos y la ciudadanía.

La Dirección de Sistemas realizó el monitoreo remoto de la infraestructura para prestar los servicios que hacen parte del Catálogo A-LE-446, que se soportan sobre la infraestructura tecnológica de la SDP. Cada servicio se mide por medio de indicadores, en donde la disponibilidad de los servicios para el primer trimestre de la vigencia 2021 fue en promedio de 98,23%, lo cual evidencia el apoyo a todos los procesos de la entidad sin afectar su operación.

Proyecto(s) de inversión

7665 - Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para atender las necesidades de la SDP y responder al esquema de un gobierno abierto en Bogotá

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$27,726	$27,596	99.53	$40,687	$15,425	37.91	$41,690	$0	0.00	$44,061	$0	0.00	$44,282	$0	0.00	$198,446	$43,021	21.68
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Realizar 100 % del fortalecimiento y renovación planeada de la infraestructura tecnológica en todos sus componentes.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	15.00	15.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,538	$1,517	98.66	$2,313	$197	8.52	$3,800	$0	0.00	$5,554	$0	0.00	$1,328	$0	0.00	$14,532	$1,714	11.79
(K)2 Realizar 100 % del fortalecimiento y renovación planeada de los Sistemas de Información y Aplicaciones.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	19.00	19.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$86	$86	100.00	$2,771	$42	1.53	$2,300	$0	0.00	$3,882	$0	0.00	$1,102	$0	0.00	$10,140	$128	1.26
(K)3 Realizar 100 % del fortalecimiento y renovación planeada de las herramientas de software.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,435	$1,435	100.00	$532	$0	0.00	$2,280	$0	0.00	$3,890	$0	0.00	$1,121	$0	0.00	$9,257	$1,435	15.50
(K)4 Realizar 100 % de la migración planeada de los servicios a nuevas tecnologías	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	19.00	19.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$215	$215	100.00	$1,057	$97	9.17	$260	$0	0.00	$444	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,976	$312	15.79
(K)5 Realizar 100 % de la implementación planeada de Gobierno Digital	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$674	$674	100.00	$818	$81	9.91	$760	$0	0.00	$1,297	$0	0.00	$374	$0	0.00	$3,921	$755	19.24
525 Implementar un plan de acción para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el marco de las políticas de MIPG y la adecuación de la infraestructura para el desempeño de las funciones		$462	$449	97.04	$3,122	$1,383	44.29	$2,300	$0	0.00	$2,621	$0	0.00	$1,687	$0	0.00	$10,191	$1,831	17.97

Indicador(es)

(C) 574 Índice de desempeño institucional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	76.30	76.30	96.10	125.95%	
2021	77.30	77.30	96.10	124.32%	124.32%
2022	78.30	78.30	0.00	0.00%	
2023	79.30	79.30	0.00	0.00%	
2024	80.30	80.30	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	119.68%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Para la vigencia 2021 el Departamento Administrativo de la Función Pública dispuso entre el 22 de febrero y hasta el 26 de marzo, el aplicativo FURAG en el que la SDP, teniendo en cuenta que a entidad le aplica el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), reportó los avances en cada una de las dimensiones para la Medición del Desempeño Institucional (MDI) 2020 al igual que la Medición del Sistema de Control Interno (MECI). El instrumento de recolección de información fue el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión FURAG; herramienta en línea, autodiligenciable por parte de las entidades, que contenía cuestionarios específicos aplicables a las entidades de acuerdo con sus características y con los ámbitos de aplicación y marcos normativos de las políticas de gestión y desempeño.
La información fue consolidada y reportada por la Dirección de Planeación con el apoyo de las direcciones de la entidad que son responsables de las dimensiones y/o políticas de acuerdo a la Resolución No. 0137 del 01 de febrero de 2019 SIG-MIPG.

El reporte de información en el aplicativo FURAG por parte de la SDP culminó el 26 de marzo de 2021, según certificado emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Una vez culminado el reporte de información por parte de las entidades, la Función Pública en coordinación con los demás líderes de política, harán el respectivo procesamiento y análisis de información, el cual tardará un tiempo estimado de 5 semanas, de acuerdo con el diseño estadístico definido para la medición del desempeño institucional a través de los respectivos índices.

La Función Pública publicará los resultados generales y puntuales de la medición del desempeño institucional e iniciará la estrategia de difusión a través de diferentes canales, con el objetivo de dar a conocer los resultados y facilitar su comprensión por parte de las entidades para la identificación de acciones de mejora. El calendario de las acciones de difusión de los resultados por parte de la Función Pública se publicará en la página Web del Departamento y en el Micrositio de MIPG. Teniendo en cuenta lo anterior se mantiene el resultado vigente que es de 96,1%, hasta tanto se emitan los resultados correspondientes a la medición del desempeño para la vigencia 2020.

(K) 613 Porcentaje de implementación de las actividades del plan de acción del MIPG para cada vigencia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	99.00	99.00%	
2021	100.00	100.00	15.00	15.00%	57.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	22.80%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,687	$15,425	37.91	$41,690	$0	0.00	$44,061	$0	0.00	$44,282	$0	0.00	$198,446	$43,021	21.68

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Dentro de los principales logros del primer trimestre se encuentran:
Se formuló el plan de Acción SIG-MIPG de la SDP 2021, el cual se estructuró en torno a las 7 dimensiones del modelo y sus respectivas políticas de gestión y desempeño institucional y se encuentra publicado en la página web de la SDP en la sección transparencia: Planeación Políticas, Lineamientos y Manuales Dentro de los principales logros del primer trimestre se encuentran:

Se formuló el plan de Acción SIG-MIPG de la SDP 2021, el cual se estructuró en torno a las 7 dimensiones del modelo y sus respectivas políticas de gestión y desempeño institucional y se encuentra publicado en la página web de la SDP en la sección transparencia: Planeación Políticas, Lineamientos y Manuales (Plan de Acción 2021)

El 100% de las actividades que conforman el Plan de Acción iniciaron su ejecución de acuerdo con lo programado y sus principales logros se describen a continuación:

Se adelantó la elaboración de informes de cierre 2020 y empalme para la nueva Secretaria de Planeación. Se dio asesoría para la formulación de los planes de mejoramiento Auditoria ODS. Se realizó reporte y divulgación de del PAAC 2020 y formulación y divulgación PAAC 2021. Se presentó el avance del Plan de Acción de MIPG 2020 en SIPG. Se hizo la revisión de segunda línea de defensa a los riesgos con corte 31/12/2020. Fue aprobado el Plan de Acción 2021 de la SDP que incluye el Plan de acción de MIPG, mediante Acta 01 de 2021 del 29/01/2021 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Se enviaron lineamientos con las directrices en materia de riesgos para la SDP. Se efectuaron las revisiones metodológicas de las actualizaciones a 38 documentos. Se efectuó socialización del Protocolo E-IN-076.

Se formuló la estrategia Jueves de Calidad, de la cual se desarrollaron 2 sesiones para entrenamiento de enlaces. Se presentó el seguimiento a las acciones ejecutadas del Plan Marco MIPG ante la Comisión Intersectorial de Gestión y Desempeño de las Políticas de Planeación Institucional y de Seguimiento y Evaluación, así como las principales actividades a desarrollar en la vigencia 2021.

Beneficios:
La implementación del Sistema de Gestión de la entidad, de las Dimensiones y Políticas de MIPG están orientadas a incrementar la calidad en la prestación de servicios de la entidad y generar resultados en cumplimiento del Plan de desarrollo Distrital para atender las necesidades de nuestros grupos de valor y de interés. Apropiación de los temas de clima laboral por parte de los servidores de las dependencias
Presentación de información relevante, comprensible y oportuna sobre los avances de la ejecución de los POAs de la entidad para la toma de decisiones y para la divulgación de esta información a sus grupos de valor y grupos de interés

Proyecto(s) de inversión

7636 - Fortalecimiento Institucional de la SDP

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Reponer 100 % los vehículos del Parque Automotor programado	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$257	$0	0.00	$368	$0	0.00	$0	$0	0.00	$625	$0	0.00
(S)2	Adecuar 100 % de la infraestructura eléctrica en las instalaciones de la SDP programadas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50	$0	0.00	$475	$0	0.00	$0	$0	0.00	$525	$0	0.00
(K)3	Preservar 100 % de la Memoria Documental de la entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$39	$32	82.82	$55	$0	0.00	$55	$0	0.00	$55	$0	0.00	$205	$32	15.74
(K)4	Intervenir archivísticamente 100 % de los documentos de gestión y central	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$42	$42	100.00	$331	$247	74.69	$160	$0	0.00	$160	$0	0.00	$160	$0	0.00	$854	$289	33.87
(K)5	Prestar 100 % de los Servicios Documentales de la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$98	$92	94.28	$51	$23	44.73	$73	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$222	$115	51.84
(K)6	Gestionar 100 % del Documento Electrónico en la SDP	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$70	$66	95.01	$318	$0	0.00	$168	$0	0.00	$163	$0	0.00	$717	$66	9.21
(K)7	Implementar 100 % de las actividades de intervención del clima laboral	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$136	$0	0.00	$330	$0	0.00	$340	$0	0.00	$330	$0	0.00	$1,136	$0	0.00
(K)8	Realizar 100 % de servicios de divulgación y publicación de la SDP	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$204	$203	99.82	$925	$139	15.02	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$2,629	$342	13.02
(K)9	Implementar 100 % las dimensiones y políticas definidas en el MIPG	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$119	$111	93.51	$1,470	$875	59.52	$407	$0	0.00	$404	$0	0.00	$378	$0	0.00	$2,778	$986	35.50
(S)10	Realizar 1 diagnóstico al reconocimiento de construcciones	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$60	$0	0.00	$40	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$100	$0	0.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$27,726	$27,596	99.53	$40,687	$15,425	37.91	$41,690	$0	0.00	$44,061	$0	0.00	$44,282	$0	0.00	$198,446	$43,021	21.68
(S)11 Elaborar 1 procedimiento de armonización jurídica del trámite de reconocimiento de construcciones	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$40	$0	0.00	$110	$0	0.00	$150	$0	0.00	$100	$0	0.00	$400	$0	0.00
529 Implementar una estrategia de servicio al ciudadano que recopile, valore y atienda sus necesidades		$616	$594	96.56	$1,822	$743	40.80	$2,138	$0	0.00	$2,043	$0	0.00	$1,546	$0	0.00	$8,164	$1,338	16.39

Indicador(es)

(S) 578 Estrategia de servicio al ciudadano, implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.27	0.27	0.05	18.52%	40.54%
2022	0.10	0.10	0.00	0.00%	
2023	0.43	0.43	0.00	0.00%	
2024	0.10	0.10	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.15	al Plan de Desarrollo	15.00%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Con la implementación de las actividades de las metas de aumentar el nivel de satisfacción y aumentar los niveles de interacciones se logró: a. Se atendieron 236.162 usuarios. b. En solicitudes de uso del suelo, riesgo y norma urbanística solicitudes 13. 761. c. adquisición de prendas institucionales y se suscribió el contrato 481/2020 con la firma GRUPO MULTIPLACK, a través de la cual se ejecutó la adquisición de chaquetas institucionales. d. se inició la gestión del nuevo convenio proceso contractual 06/2021 del Plan de Adquisiciones para un plazo de 10,5 meses. e. Respuesta a 6.122 solicitudes recibidas referente al Sistema Distrital de Bogotá Solidaria

BENEFICIOS:

Con la implementación de las actividades de las metas de aumentar el nivel de satisfacción y aumentar los niveles de interacciones se obtuvieron los siguientes beneficios: a. Usuarios externos satisfechos, Reducción de acciones de tutelas, Garantía de que el peticionario recibió la respuesta b. Mejorar los servicios actuales de la Secretaría Distrital de Planeación a través de servicios virtuales, con el formulario web mejorar los tiempos de citas teniendo una información de parte del usuario más precisa c. Definición de un plan de trabajo que permita evidenciar la gestión de la Entidad en materia de traducción de documentos y sensibilización de metodología y herramientas de Lenguaje Claro. d. Mejorar los servicios actuales de la Secretaría Distrital de Planeación a través de servicios virtuales, con el formulario web mejorar los tiempos de citas teniendo una información de parte del usuario más precisa.

Proyecto(s) de inversión

7636 - Fortalecimiento Institucional de la SDP

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)12 Aumentar 3 puntos porcentuales el nivel de satisfacción de la ciudadanía	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$150	$0	0.00	$0	$0	0.00	$180	$0	0.00	$0	$0	0.00	$330	$0	0.00
(S)13 Aumentar 50 % los niveles de interacción entre el ciudadano y la SDP	Magnitud	10.00	10.00	100.00	10.00	2.00	20.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	50.00	12.00	24.00
	Recursos	$616	$594	96.56	$1,672	$743	44.46	$2,138	$0	0.00	$1,863	$0	0.00	$1,546	$0	0.00	$7,834	$1,338	17.08
532 Operar el Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas		$0	$0	0.00	$377	$377	100.00	$903	$0	0.00	$431	$0	0.00	$461	$0	0.00	$2,172	$377	17.34

Indicador(es)

(S) 581 Número de documentos que dan cuenta de la operación del Sistema Integral en el seguimiento a la política pública elaborados y publicados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	3.00	3.00	0.50	16.67%	16.67%
2022	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2023	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2024	2.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	9.00	9.00	0.50	al Plan de Desarrollo	5.56%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: En el marco de la operación del Sistema integral Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas se ha avanzado en la recolección de la información mediante seguimiento y orientación, en relación con las solicitudes de completar y cualificar el reporte de avances cualitativo y cuantitativo de la Políticas Públicas. Así mismo, se ha avanzado en la verificación de los reportes realizados por las entidades corresponsables de la implementación de Políticas Públicas.
Beneficios

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$27,726	$27,596	99.53	$40,687	$15,425	37.91	$41,690	$0	0.00	$44,061	$0	0.00	$44,282	$0	0.00	$198,446	$43,021	21.68
Se evidencian dos beneficios: 1) Aportes en los informes de instancias de participación y en el informe de relación de las políticas públicas con el Plan de Desarrollo Distrital y el Plan de Ordenamiento Territorial. 2) Registro mensual del reporte de actividades de las políticas públicas.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7634 - Fortalecimiento de capacidades para la gestión del ciclo de políticas públicas																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Actualizar el 100 % de las funcionalidades del sistema de seguimiento y evaluación de políticas públicas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	7.50	25.00	60.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$90	$90	100.00	$301	$0	0.00	$144	$0	0.00	$154	$0	0.00	$689	$90	13.10
(S)2 Elaborar 9 informes de seguimiento de las políticas públicas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	0.25	8.33	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	9.00	0.25	2.78
	Recursos	$0	$0	0.00	$172	$172	100.00	$301	$0	0.00	$144	$0	0.00	$154	$0	0.00	$771	$172	22.36
(K)3 Desarrollar el 100 % de las herramientas, metodológicas y lineamientos a entidades para la formulación, implementación y seguimiento de las políticas públicas, para su transferencia	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$114	$114	100.00	$301	$0	0.00	$144	$0	0.00	$154	$0	0.00	$712	$114	16.00
542 Recopilar, actualizar y disponer la información que permita realizar el seguimiento al Plan de Desarrollo y realizar asistencia técnica en la formulación y seguimiento de proyectos de inversión con enfoque poblacional-diferencial y de género para las entidades distritales y Alcaldías Locales		$225	$224	99.58	$2,198	$974	44.32	$1,309	$0	0.00	$1,268	$0	0.00	$1,274	$0	0.00	$6,274	$1,198	19.10

Indicador(es)

(K) 591 Porcentaje de Entidades y Alcaldías Locales asistidos técnicamente en el proceso de formulación, seguimiento y generación de información de proyectos de inversión bajo las nuevas metodologías establecidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Se llevó a cabo el proceso de planeación, alistamiento y asistencia técnica a las 47 entidades del D.C. para realizar el ajuste del valor vigente de los proyectos de inversión al valor del Decreto de Liquidación Presupuesto 2021. Para ello, se diseñó documento orientador, se realizaron reuniones de socialización de la estrategia y acompañamiento a las entidades para surtir el procedimiento. Así mismo, se realizó la asistencia técnica requerida por las entidades y las reuniones solicitadas por éstas, cubriendo el 100% de las solicitudes requeridas

Se apoyó los temas metodológicos y técnicos relacionados con la formulación, gestión integral y seguimiento de los proyectos de inversión distrital en las plataformas MGA, SUIFP Territorio y SPI Nación

Igualmente, se elaboró informe de seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo (PDD) que incluyó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con unos criterios priorizados, con una metodología de semáforo de 3 rangos sobre el porcentaje de avance dentro de los 5 propósitos y a nivel sectorial el porcentaje de avance en gráficos de puntos. Además, se elaboró informe sobre la ejecución de obras del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), con corte a 31/12/2020

Por último, se destaca se ha venido avanzando en las actividades necesarias para iniciar los talleres de sensibilización, capacitación, ajuste de proyectos, y reuniones con las entidades y localidades, que se esperan comenzar en el mes de abril de 2021

La capacitación a las entidades distritales y localidades en la formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos en las plataformas del Departamento Nacional de Planeación, contribuye en que la calidad, coherencia y consistencia de la información de los proyectos de inversión distrital esté alineada con los parámetros del ente rector en materia de planeación a nivel nacional, igualmente, identificar con mayor precisión los bienes y servicios que se esperan entregar a la ciudadanía en cumplimiento de los propósitos y metas del PDD. Adicionalmente, la incorporación de los proyectos en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional (BPIN), permite que se genere una mayor coherencia y relación en el cumplimiento de los logros de ciudad y los logros de país. Por otra parte, la incorporación de los enfoques poblacional-diferencial y de género en los proyectos hace posible que la oferta institucional cuente con las características y ajustes necesarios para garantizar el acceso efectivo a bienes y servicios de los grupos poblacionales y sectores sociales, reconociendo sus particularidades. De esta manera, será posible el goce efectivo de derechos de toda la ciudadanía de Bogotá en su diversidad. Por último, la implementación de los ODS garantiza que las intervenciones de la ciudad sean eficientes al priorizar las inversiones para atender las necesidades de la ciudadanía, así mismo, la rendición de cuentas de forma transparente y rutinaria previene la corrupción de los gobernantes

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$27,726	$27,596	99.53	$40,687	$15,425	37.91	$41,690	$0	0.00	$44,061	$0	0.00	$44,282	$0	0.00	$198,446	$43,021	21.68

(K) 592 Número de entidades y alcaldías locales asistidas técnicamente en enfoque poblacional - diferencial y de género para el proceso de formulación de proyectos de inversión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	68.00	68.00	17.00	25.00%	25.00%
2022	68.00	68.00	0.00	0.00%	
2023	68.00	68.00	0.00	0.00%	
2024	68.00	68.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	6.25%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Para la Actualización de la cartilla paso a paso para la formulación de proyectos de inversión con Enfoque Poblacional Diferencial y de Género (EPD y G), se acordó con el grupo de enfoques de la Dirección de Equidad y Políticas Poblacionales de la Secretaría Distrital de Planeación, que las preguntas orientadoras usadas en los talleres de sensibilización con Alcaldías y Sectores sean incorporadas dentro de la cartilla.

Igualmente, en cuanto al desarrollo de una herramienta pedagógica para la inclusión del EPD y G en los proyectos de inversión distrital y local, se ha avanzado en la definición de un curso virtual dirigido a funcionarios y funcionarias con una duración estimada de 60 horas y con contenidos desde los conceptos de los enfoques poblacional diferencial y de género y algunas herramientas prácticas para la transversalización de éstos dentro de algunos instrumentos de planeación en la ciudad como lo son los proyectos de inversión las y políticas públicas-

Con el avance de la actualización de la cartilla paso a paso se contribuye satisfactoriamente a que las entidades distritales y alcaldías locales de la administración tengan en cuenta el componente de los enfoques poblacional diferencial y de género de la población a beneficiar

(S) 593 Número de informes de seguimiento al Plan de Desarrollo publicados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	4.00	4.00	4.00	100.00%	
2021	5.00	5.00	4.00	80.00%	88.89%
2022	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2023	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	24.00	24.00	8.00	al Plan de Desarrollo	33.33%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: A 31 de marzo de 2021, se publicó en la página web de la Secretaría Distrital de Planeación (www.sdp.gov.co) los siguientes informes de seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo (PDD) «Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI»:
1) Seguimiento Trimestral del Plan de Acción del Plan Distrital de Desarrollo (Componentes de Inversión, Gestión, gestión-inversión, Territorialización, Actividades) con corte a 31 de diciembre de 2020.
2) Informe Trimestral de Seguimiento al Plan de Acción del Plan Distrital de Desarrollo por Sectores - Avance Físico del Plan Distrital de Desarrollo con corte a 31 de diciembre de 2020.
3) Informe Trimestral de Gerencias de Programa sobre el Seguimiento a los Compromisos del Plan Distrital de Desarrollo con corte a 31 de diciembre de 2020.
4) Informe de reprogramación del Plan de Acción 2021. Componente de Inversión por entidad, componente de inversión por estructura PDD, componente de inversión por sector, Componente Gestión - Inversión por Entidad, componente Gestión - Inversión por Estructura PDD, componente Gestión - Inversión por Sector, componente Gestión por Entidad, componente Gestión por Estructura PDD, componente Gestión por Sector, componente de territorialización y Cronograma de actividades.
Con estos informes se logra conocer el avance en la ejecución de metas y recursos del Plan Distrital de Desarrollo por parte de las entidades distritales en términos de avance del PDD, avance transcurrido y avance de la vigencia, que sirve de insumo para la toma de decisiones de la Administración Distrital

Proyecto(s) de inversión

7635 - Fortalecimiento a la formulación y la gestión integral de los proyectos de inversión, y gobierno abierto mediante el acceso al PDD

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1	Asistir 100 % las fases de formulación y seguimiento a las Entidades Distritales y Alcaldías Locales	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$30	$29	97.74	$540	$484	89.66	$960	$0	0.00	$960	$0	0.00	$960	$0	0.00	$3,450	$513	14.88
(K)2	Realizar 100 % los talleres de sensibilización, capacitación, ajuste de proyectos, y reuniones con las entidades y localidades	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$24	$23	98.77	$90	$90	100.00	$108	$0	0.00	$111	$0	0.00	$115	$0	0.00	$448	$113	25.31
(K)3	Prestar 100 % apoyo técnico en el seguimiento a los planes de acción y su articulación con los ODS y al plan de ejecución de obras del POT	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$86	$86	100.00	$254	$200	79.01	$95	$0	0.00	$95	$0	0.00	$95	$0	0.00	$624	$286	45.81
(S)4	Actualizar 4 documentos metodológicos para la incorporación de enfoques poblacional diferencial y de genero en proyectos de inversión	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.10	2.50
		Recursos	$0	$0	0.00	$136	$96	70.52	$146	$0	0.00	$102	$0	0.00	$105	$0	0.00	$488	$96	19.63
(S)5	Desarrollar 1 herramienta diseñada y en funcionamiento para el seguimiento al Plan de Desarrollo	Magnitud	0.68	0.68	100.00	0.32	0.16	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.84	84.00
		Recursos	$87	$87	100.00	$1,178	$104	8.79	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,265	$190	15.03

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
TOTAL 120 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	$28,147	$28,016	99.53	$42,986	$16,517	38.42	$44,382	$0	0.00	$47,157	$0	0.00	$46,068	$0	0.00	$208,740	$44,533	21.33
TOTAL SECTOR PLANEACIÓN	$28,147	$28,016	99.53	$42,986	$16,517	38.42	$44,382	$0	0.00	$47,157	$0	0.00	$46,068	$0	0.00	$208,740	$44,533	21.33

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$9,677	$9,038	93.40	$148,581	$9,673	6.51	$151,261	$0	0.00	$102,205	$0	0.00	$65,494	$0	0.00	$477,218	$18,711	3.92
18 Cierre de brechas para la inclusión productiva urbano rural	$3,177	$3,177	100.00	$74,512	$3,104	4.17	$63,632	$0	0.00	$42,996	$0	0.00	$27,552	$0	0.00	$211,869	$6,281	2.96
0 N/A	$3,177	$3,177	100.00	$74,512	$3,104	4.17	$63,632	$0	0.00	$42,996	$0	0.00	$27,552	$0	0.00	$211,869	$6,281	2.96
117 Desarrollar habilidades financieras y herramientas digitales para mejoras de procesos y comercio electrónico a al menos 72.900 empresarios y emprendedores, micro y pequeñas empresas, negocios, pequeños comercios y/o unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia formales e informales con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, plazas de mercado distritales, atendiendo un enfoque de género, diferencial, territorial, de cultura ciudadana y de participación, teniendo en cuenta acciones afirmativas. Con un mínimo del 20% de la oferta será destinada a jóvenes	$194	$194	100.00	$3,207	$325	10.13	$2,075	$0	0.00	$1,402	$0	0.00	$898	$0	0.00	$7,776	$519	6.67

Indicador(es)

(S) 127 Número de emprendedores de subsistencia o micro y pequeñas empresarios con habilidades financieras desarrolladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	2,486.00	2,486.00	2,605.00	104.79%	
2021	23,612.00	23,612.00	274.00	1.16%	10.98%
2022	22,177.00	22,177.00	0.00	0.00%	
2023	14,985.00	14,985.00	0.00	0.00%	
2024	9,640.00	9,640.00	0.00	0.00%	
TOTAL	72,900.00	73,019.00	2,879.00	al Plan de Desarrollo	3.94%

Retrasos y soluciones: Definir los terminos de referencia ha tomado más tiempo de lo demorado, por tal razón se establecieron una mesas de trabajo con la Oficina asesora Jurídica para apoyar con mayor personal y tiempo esta fase precontractual.

Avances y Logros: En este trimestre se reportaron 274 habilidades financieras y digitales, las cuales se encuentran divididas en:
Febrero, 59 y marzo, 215.

Con el fin de dar a conocer a la ciudadanía, los productos que ofrece la entidad, en febrero se publicó en la página web de la entidad la convocatoria de la SFIF No.001 , en el siguiente link: http://www.desarrolloeconomico.gov.co/transparencia/informacion-interes/convocatorias.

Mediante la convocatoria No.001 de 2021, se pone a disposición de empresas, empresarios, emprendedores y ciudadanía en general, el desarrollo de las siguientes tres estrategias así:

a) Fortalecimiento de las capacidades y competencias través talleres de educación financiera

b) Fortalecimiento de empresas y emprendimientos a través del acceso al crédito de redescuento para el financiamiento de capital de trabajo e inversión

c) Fortalecimiento de empresas y emprendimiento a través del otorgamiento de garantías del Fondo Nacional de Garantías S.A. a las entidades financieras que otorguen crédito a los empresas, empresarios o emprendedores para el financiamiento de capital de trabajo e inversión de proyectos productivos.

Así mismo, se llevó a cabo el taller de educación financiera denominado ¿FINANZAS PARA NO FINANCIEROS¿ dirigido a comerciantes afiliados a ASOPARTES en todo el territorio nacional. La charla tuvo como eje principal brindar herramientas financieras a los asistentes bajo un lenguaje claro y sencillo sobre la importancia que tienen las finanzas dentro de la toma de decisiones dentro de las organizaciones. Se registraron 52 alistamientos financieros. Asi mismo, en marzo se reportaron 184 alistamientos financieros a través de nueve talleres virtuales.

Talleres Emprendimiento Cerros Orientales.
En el mes de febrero se reportan los siete (7) participantes del taller en el cual se construyó el lienzo canvas con el cual se identificó las variables y actores que afectan a los Cerros Orientales.

Taller QR
Para el mes de marzo se reportan 31 beneficiarios que participaron en el taller Código QR, herramienta de marketing para acceder a los bienes y servicios de los establecimientos comerciales en forma rápida; este taller fue una alianza realizada entre las SDDE y la Alcaldía de la Candelaria en el marco de Bogotá a Cielo Abierto.

Ruta Bogotá E
En el mes febrero se continuó con el diseño de este programa, que busca potenciar emprendimientos innovadores en etapa de ideación, arranque y crecimiento, a través de la conexión con el mercado, plataformas de formación y distintos retos empresariales y gerenciales.

Creo en Mí 2021
Durante el mes de febrero, se realizaron mesas de trabajo con entidades del ecosistema de emprendimiento e innovación del Distrito, para la identificación de necesidades de acompañamiento y fortalecimiento a mujeres, y considerar estas recomendaciones en el rediseño del programa Creo en mí.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$9,677	$9,038	93.40	$148,581	$9,673	6.51	$151,261	$0	0.00	$102,205	$0	0.00	$65,494	$0	0.00	$477,218	$18,711	3.92

(K) 621 Porcentaje de oferta dirigida a jóvenes

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%	100.00%
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: Definir los terminos de referencia ha tomado más tiempo de lo demorado, por tal razón se establecieron una mesas de trabajo con la Oficina asesora Jurídica para apoyar con mayor personal y tiempo esta fase precontractual.

Avances y Logros: Durante el mes de marzo de 2021, la SFIF realizó nueve (9) talleres virtuales. También se identificaron algunas necesidades de los grupos poblacionales y se procedió a contactar las diferentes entidades públicas como son IDIPRON, JAC Teusaquillo, Secretaria de Integración Social- Población LGBTI, DIAN,IPES, para socializar portafolio de servicios de la SFIF y organizar los talleres de educación financiera a la medida de dichas poblaciones, enfocados en los temas financieros solicitados por los ciudadanos. Con estos talleres se logró que 236 personas accedieran a estas capacitaciones, de los cuales el 71% correspondieron a jóvenes.

La SDDE busca promover la inclusión por medio de acciones para la implementación de una metodología que fomente el acceso a oportunidades de auto ahorro y crédito para la ciudad de Bogotá, especialmente para jóvenes. El propósito será fortalecer la capacidad organizativa y financiera de emprendimientos y unidades productivas informales, lideradas por personas jóvenes en la ciudad de Bogotá, a través de la promoción e implementación de nuevos sistemas colectivos de autogestión para la auto financiación.

Proyecto(s) de inversión

7874 - Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las mipymes de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Desarrollar habilidaes financieras en 43,740 empresarios de unidades de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia	Magnitud	1,375.00	1,465.00	106.55	13,708.00	236.00	1.72	12,875.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	7,082.00	0.00	0.00	43,740.00	1,701.00	3.89
	Recursos	$79	$79	100.00	$1,372	$293	21.34	$1,192	$0	0.00	$805	$0	0.00	$656	$0	0.00	$4,104	$372	9.06
(S)2 Desarrollar en 29,160 beneficiarios herramientas y habilidades de fortalecimiento principalmente en temas financieros y digitales, entre emprendedores, empresarios y/o unidades productivas de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia, a través de estrategias, programas, proyectos y acciones, con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, con enfoque y acciones afirmativas, durante la ejecución del proyecto.	Magnitud	1,111.00	1,140.00	102.61	9,904.00	38.00	0.38	9,302.00	0.00	0.00	6,285.00	0.00	0.00	2,558.00	0.00	0.00	29,160.00	1,178.00	4.04
	Recursos	$115	$115	100.00	$1,835	$32	1.76	$883	$0	0.00	$597	$0	0.00	$243	$0	0.00	$3,673	$147	4.01

118 Diseñar y poner en marcha uno o varios vehículos financieros para fondear al menos 73.900 unidades de MIPYIMES, negocios, emprendimientos, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia, formales e informales, que permitan su liquidez y la conservación de los empleos o que ayude a crecer y consolidar sus negocios, disminuyendo la exposición a la tasa de mortalidad empresarial en el marco de la reactivación económica de la ciudad. Como mínimo, un 20% de la oferta será destinada a jóvenes	$1,846	$1,846	100.00	$20,178	$404	2.00	$17,159	$0	0.00	$11,594	$0	0.00	$7,430	$0	0.00	$58,207	$2,250	3.86

Indicador(es)

(S) 128 Número unidades de micro, pequeña y mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas, y/o emprendimientos por subsistencia, que permitan su acceso a liquidez y la conservación de los empleos o que ayude a crecer o consolidar sus negocios

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	2,185.00	2,185.00	0.00	0.00%	
2021	24,151.00	24,151.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	22,624.00	22,624.00	0.00	0.00%	
2023	15,202.00	15,202.00	0.00	0.00%	
2024	9,738.00	9,738.00	0.00	0.00%	
TOTAL	73,900.00	71,715.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La inclusión de los estratos 1, 2, y 3 en la Bancarización ha sido lenta, debido a que son grupos poblacionales que no tienen cómo soportar el pago de productos financieros por sus bajos ingresos y poca cultura financiera, lo que ha generado desconfianza en el sistema financiero, de igual forma estos clientes tienen temor de ingresar al sector bancario por desconocimiento. Esta situación ha incentivado el nacimiento de otras opciones de ahorro y crédito que suplen una necesidad constante en las comunidades. Es el caso de las metodologías comunitarias de generación de créditos, ahorro e inversión.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$9,677	$9,038	93.40	$148,581	$9,673	6.51	$151,261	$0	0.00	$102,205	$0	0.00	$65,494	$0	0.00	$477,218	$18,711	3.92

Poer ello, la entidad está buscando la implementación de una metodología que fomente el acceso a oportunidades de auto ahorro y crédito, lideradas por personas jóvenes en la ciudad de Bogotá, a través de la promoción e implementación de nuevos sistemas colectivos de autogestión para la auto financiación

(K) 622 Porcentaje de oferta dirigida a jóvenes

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2021	20.00	20.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: POr efectos de un descuento por tema de estampillas surgió una inconformidad para el operador, pero se tuvieron mesas de trabajo y se elaboró un otro sí al convenio interadministrativo 688 de 2020.

Avances y Logros: Aún no se cuenta con beneficiarios de las líneas de crédito

El viernes 12 de marzo entró en operación el producto especial de garantías "Unidos por Bogotá", por medio del cual se contabilizará la magnitud de la reserva del año 2020. El FNG en alianza con la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá y en el marco de los programas de apoyo para mitigar los efectos económicos en los trabajadores independientes domiciliados en el Distrito Capital ocasionados por la emergencia social y sanitaria, ha desarrollado mecanismos de garantía que permitan acceder a financiamiento a este grupo de personas permitiéndoles atender las necesidades de liquidez y de esta manera cubrir los pagos a proveedores, costos fijos (arriendo, servicios públicos, entre otros) y demás recursos que requieren para mantener su continuidad, esto en el marco del programa Unidos por Colombia, específicamente con la línea de garantía denominada ¿Trabajadores Independientes¿.
La comisión del programa de garantía, será asumida en un 75% por el Gobierno Nacional, en un 20% por la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá y el 5% restante a cargo del trabajador independiente.
Al viernes 26 de marzo de 2021, la línea de garantías tenía una utilización de $ 1.764 millones de pesos de un total de $35.143 millones de pesos en créditos, con 371 garantías estas se encuentran pendientes de registro en el SUIM para poderlas reportar en el mes de Abril.

POr otro lado, se están terminando los terminos de un convenio con Bancoldex, dirigido a unidades productivas de personas naturales y jurídicas consideradas como micros, pequeñas y medianas empresas, de todos los sectores económicos.
Cuando cumplido el requisito del domicilio, los beneficiarios se encuentren dentro de las poblaciones de personas en condición de discapacidad, mujeres y jóvenes, los créditos tendrán una condición diferencial.
El aporte de la SDDE será de $ 11.000.000.000 para otorgar créditos a través de Bancóldex por $ 164.000.000.00

Proyecto(s) de inversión

7874 - Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las mipymes de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)3	Poner en marcha al menos 1 Vehículo financiero	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$37	$37	100.00	$84	$45	53.73	$117	$0	0.00	$143	$0	0.00	$94	$0	0.00	$475	$82	17.30
(S)4	Apoyar financieramente a 73,900 unidades de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia, que permitan su liquidez y la conservación de los empleos o que ayude a crecer y consolidar sus negocios, disminuyendo la exposición a la tasa de mortalidad empresarial en el marco de la reactivación económica de la ciudad	Magnitud	2,185.00	0.00	0.00	26,336.00	0.00	0.00	22,624.00	0.00	0.00	15,202.00	0.00	0.00	9,738.00	0.00	0.00	73,900.00	0.00	0.00
		Recursos	$1,808	$1,808	100.00	$20,094	$359	1.79	$17,042	$0	0.00	$11,452	$0	0.00	$7,336	$0	0.00	$57,732	$2,167	3.75
119	Formar al menos 50.000 personas en las nuevas competencias, bilingüismo y/o habilidades para el trabajo con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, atendiendo un enfoque de género, diferencial, territorial, de cultura ciudadana y/o de participación, teniendo en cuenta acciones afirmativas. Al menos El 20% deberá ser mujeres y el 10% jóvenes. Lo anterior a través de la formación y educación para el trabajo y el desarrollo humano		$352	$352	100.00	$9,922	$357	3.60	$8,609	$0	0.00	$5,817	$0	0.00	$3,728	$0	0.00	$28,427	$709	2.49

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$9,677	$9,038	93.40	$148,581	$9,673	6.51	$151,261	$0	0.00	$102,205	$0	0.00	$65,494	$0	0.00	$477,218	$18,711	3.92

(S) 129 Número de personas formadas en nuevas competencias y habilidades para el trabajo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	566.00	566.00	2,788.00	492.58%	
2021	16,586.00	16,586.00	10.00	0.06%	14.44%
2022	15,578.00	15,578.00	0.00	0.00%	
2023	10,526.00	10,526.00	0.00	0.00%	
2024	6,744.00	6,744.00	0.00	0.00%	
TOTAL	50,000.00	52,222.00	2,798.00	al Plan de Desarrollo	5.36%

Retrasos y soluciones: La mayoría de empleadores no fideliza la vinculación efectiva de los usuarios que son remitidos a puestos de trabajo, es decir, no aparecen en SISE el total de mujeres vinculadas a través de la agencia durante el mes de mes de febrero, por lo cual se está gestionando un convenio de PILA con el Ministerio de la Protección Social para intercambio de información la obtención de datos de efectivos beneficiarios que han sido vinculados después de pasar por ruta de empleabilidad. Se espera prontamente contar con la formalización de dicho convenio.

Avances y Logros: En este trimestre se reportaron 1.000 personas vinculadas en nuevas competencias del bilinguismo y/o habilidades para el trabajo, de estas corresponden 661 a MUJERES y 155 a JÓVENES. Se encuentran divididas en:
Febrero, 277 y marzo, 723.

Se llevaron a cabo capacitaciones que se realizan a través del Memorando de Entendimiento suscrito por la Alcaldesa Mayor de Bogotá con el SENA para formación en competencias laborales, lo que permite que los buscadores de empleo sean más competitivos en el mercado laboral, se destacan las siguientes actividades:
- Capacitación habitante de calle, socializado por profesionales de la Secretaría Distrital de Integración Social, el día 26 de marzo

- La agencia de Empleo participó en la cuarta rueda de empleo organizada por Invest in Bogotá, socializando su oferta institucional el día 10 de marzo.

El resultado de esta meta para el primer trimestre asciende a un total de 1.000 buscadores de empleo formados en competencias blandas y transversales y laborales, lo que equivale al 6,03% de la magnitud programada para 2021, la cual seguirá sumando para cumplir al menos el 10% al finalizar el año.

(K) 623 Porcentaje de jóvenes formados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	26.00	260.00%	
2021	10.00	10.00	10.00	100.00%	180.00%
2022	10.00	10.00	0.00	0.00%	
2023	10.00	10.00	0.00	0.00%	
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	72.00%

Retrasos y soluciones: La mayoría de empleadores no fideliza la vinculación efectiva de los usuarios que son remitidos a puestos de trabajo, es decir, no aparecen en SISE el total de mujeres vinculadas a través de la agencia durante el mes de mes de marzo, por lo cual se está gestionando un convenio de PILA con el Ministerio de la Protección Social para intercambio de información la obtención de datos de efectivos beneficiarios que han sido vinculados después de pasar por ruta de empleabilidad. Se espera prontamente contar con la formalización de dicho convenio.

Avances y Logros: Para el logro de esta meta, desde la Agencia de Empleo del Distrito Capital en desarrollo de las estrategias establecidas, realizaron las siguientes acciones
En el primer trimestre del año se han trabajado diferentes bases de datos de poblaciones vulnerables priorizadas, para realizar la ruta de empleabilidad. Entre ellas jóvenes RETO
Con la Secretaria Distrital de Integración Social: Articulación con la Subdirección para la Juventud, el Proyecto de Discapacidad y Tropa Social, para ingresar a población priorizada a la ruta de empleabilidad
Con la Secretaria Distrital de Gobierno: Articulación de bases de datos de poblaciones priorizadas para ingresar a la ruta de empleabilidad.
De la magnitud total programada para esta meta durante 2021: 16.652, se han promovido un total de 46 jóvenes de género masculino, lo que implica un porcentaje de cumplimiento de la meta del 0.28%

(K) 624 Porcentaje de mujeres formadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	57.00	570.00%	
2021	10.00	10.00	10.00	100.00%	335.00%
2022	10.00	10.00	0.00	0.00%	
2023	10.00	10.00	0.00	0.00%	
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	134.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$9,677	$9,038	93.40	$148,581	$9,673	6.51	$151,261	$0	0.00	$102,205	$0	0.00	$65,494	$0	0.00	$477,218	$18,711	3.92

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Durante el primer trimestre de 2021 se realizaron diferentes actividades con entidades del Distrito, tendientes al cumplimiento de la meta establecida, entre las que se destacan:
Reuniones con Secretaría Distrital de la Mujer, para articulación de bases de datos de mujeres para ingresar a la ruta de empleabilidad, y trabajo funcional con diferentes temáticas.
Jornadas a nivel local y los profesionales de la agencia han realizado el apoyo y acompañamiento.

De la magnitud total programada para esta meta durante 2021: 22.628, se han promovido un total de 83 mujeres, lo que implica un porcentaje de cumplimiento de la meta del 0,37%, la cual seguirá sumando para cumplir al menos el 10% al finalizar el año.

Proyecto(s) de inversión

7863 - Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)5 Formar al menos 50,000 personas en las nuevas competencias, bilinguismo y/o habilidades para el trabajo con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, atendiendo un efoque de género, diferencial, territorial, de cultura ciudadana y/o de participación, teniendo en cuenta acciones afirmativas. Al menos El 20% deberá ser mujeres y el 10% jóvenes.	Magnitud	566.00	2,768.00	489.05	16,586.00	1,000.00	6.03	15,578.00	0.00	0.00	10,526.00	0.00	0.00	6,744.00	0.00	0.00	50,000.00	3,768.00	7.54
	Recursos	$352	$352	100.00	$9,922	$357	3.60	$8,609	$0	0.00	$5,817	$0	0.00	$3,728	$0	0.00	$28,427	$709	2.49

122 Promover la generación de empleo para al menos 200.000 personas, con enfoque de género, territorial, diferencial: mujeres cabeza de hogar, jóvenes especialmente en primer empleo, jóvenes NINI en los que se incluyen jóvenes en acción, personas con discapacidad, víctimas del conflicto, grupo étnico y/o teniendo en cuenta acciones afirmativas		$785	$785	100.00	$41,206	$2,018	4.90	$35,789	$0	0.00	$24,182	$0	0.00	$15,496	$0	0.00	$117,458	$2,803	2.39

Indicador(es)

(S) 132 Número de personas colocadas, con énfasis en sectores de oportunidad y en empleos verdes

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1,318.00	1,318.00	2,293.00	173.98%	
2021	66,647.00	66,647.00	208.00	0.31%	3.63%
2022	62,665.00	62,665.00	0.00	0.00%	
2023	42,249.00	42,249.00	0.00	0.00%	
2024	27,121.00	27,121.00	0.00	0.00%	
TOTAL	200,000.00	200,975.00	2,501.00	al Plan de Desarrollo	1.24%

Retrasos y soluciones: La mayoría de empleadores no fideliza la vinculación efectiva de los usuarios que son remitidos a puestos de trabajo, es decir, no aparecen en SISE el total de hombres adultos y adultos mayores vinculados a través de la agencia durante el mes de marzo, por lo cual se está gestionando un convenio de PILA con el Ministerio de la Protección Social para intercambio de información, la obtención de datos de efectivos beneficiarios que han sido vinculados después de pasar por ruta de empleabilidad. Se espera prontamente contar con la formalización de dicho convenio.

Avances y Logros: En este trimestre se reportaron 200 personas vinculadas laboralmente, las cuales 83 correspnden a MUJERES y 46 a JÓVENES.
Enero: 59; febrero, 45 y marzo, 104.
Estos resultados se debieron a las siguientes actividades:

- Articulación de bases de datos con la Secretaría Distrital de Gobierno en relación con poblaciones priorizadas para ingresar a la ruta de empleabilidad.
- IPES: Actualmente se brinda la ruta de empleabilidad de forma presencial, para la atención en este punto los días miércoles con un profesional del área de registro.
- Reuniones de articulación con diferentes empresarios: Teleperformance, grupo Éxito, Claro, Wom, entre otros.
- Reuniones con Secretaría Distrital de la Mujer, para articulación de bases de datos de mujeres para ingresar a la ruta de empleabilidad, y trabajo funcional con diferentes temáticas.
- En el primer trimestre del año se han trabajado diferentes bases de datos de poblaciones vulnerables priorizadas, para realizar la ruta de empleabilidad. Entre ellas jóvenes RETO
- Con la Secretaria Distrital de Integración Social: Articulación con la Subdirección para la Juventud, el Proyecto de Discapacidad y Tropa Social, para ingresar a población priorizada a la ruta de empleabilidad

Proyecto(s) de inversión

7863 - Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Promover 80,000 empleos para personas	Magnitud	541.00	553.00	102.22	27,367.00	79.00	0.29	25,732.00	0.00	0.00	15,223.00	0.00	0.00	11,137.00	0.00	0.00	80,000.00	632.00	0.79
	Recursos	$261	$261	100.00	$13,607	$544	4.00	$14,273	$0	0.00	$8,444	$0	0.00	$6,177	$0	0.00	$42,762	$805	1.88
(S)2 Promover 70,000 empleos para mujeres	Magnitud	448.00	999.00	222.99	22,628.00	83.00	0.37	21,276.00	0.00	0.00	16,440.00	0.00	0.00	9,208.00	0.00	0.00	70,000.00	1,082.00	1.55
	Recursos	$261	$261	100.00	$13,607	$544	4.00	$12,489	$0	0.00	$9,650	$0	0.00	$5,405	$0	0.00	$41,412	$805	1.94

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$9,677	$9,038	93.40	$148,581	$9,673	6.51	$151,261	$0	0.00	$102,205	$0	0.00	$65,494	$0	0.00	$477,218	$18,711	3.92
(S)3 Promover 50,000 empleos para jóvenes	Magnitud	329.00	741.00	225.23	16,652.00	46.00	0.28	15,657.00	0.00	0.00	10,586.00	0.00	0.00	6,776.00	0.00	0.00	50,000.00	787.00	1.57
	Recursos	$261	$261	100.00	$13,607	$544	4.00	$8,921	$0	0.00	$6,031	$0	0.00	$3,861	$0	0.00	$32,681	$805	2.46
(S)4 Ejecutar al 100 % el plan de lineamiento e implementación de la politica pública de trabajo decente y digno.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	41.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	1.00	1.00
	Recursos	$2	$2	100.00	$386	$386	100.00	$105	$0	0.00	$56	$0	0.00	$53	$0	0.00	$603	$388	64.31
24 Bogotá región emprendedora e innovadora		$3,295	$3,009	91.32	$22,931	$1,835	8.00	$41,287	$0	0.00	$27,897	$0	0.00	$17,877	$0	0.00	$113,287	$4,844	4.28
0 N/A		$3,295	$3,009	91.32	$22,931	$1,835	8.00	$41,287	$0	0.00	$27,897	$0	0.00	$17,877	$0	0.00	$113,287	$4,844	4.28
166 Desarrollar y/o participar en al menos 60 eventos dando la prioridad a estrategias presenciales y/o virtuales que promuevan el emprendimiento, la reinvención o generación de modelos de negocio, promueva la comercialización digital, el desarrollo de soluciones que permitan mitigar el impacto de crisis bajo modelos de monetización en redes y esquemas de innovación, entre otros temas, contribuyendo a consolidar el ecosistema de emprendimiento e innovación de la ciudad, mediante instrumentos tales como Emprendetones, Mercadotones y Hackatones, enfocados principalmente en micro, pequeñas y medianas empresas, promoviendo el emprendimiento sostenible y amigable con los animales		$1,496	$1,258	84.09	$3,909	$558	14.27	$5,874	$0	0.00	$3,969	$0	0.00	$2,544	$0	0.00	$17,792	$1,816	10.21

Indicador(es)

(S) 180 Número de eventos desarrollados con prioridad en prioridad a estrategias presenciales y/o virtuales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	6.00	6.00	7.00	116.67%	
2021	18.00	18.00	0.00	0.00%	28.00%
2022	17.00	17.00	0.00	0.00%	
2023	11.00	11.00	0.00	0.00%	
2024	8.00	8.00	0.00	0.00%	
TOTAL	60.00	61.00	7.00	al Plan de Desarrollo	11.48%

Retrasos y soluciones: No se han presentado

Avances y Logros: Aunque aún no se han desarrolado los eventos con las caracrerísticas propias de esta meta, si se han venido apoyando acciones de promoción o co creación que la entidad ve como necesarios para la ciudad, como el desarrollado con vendedores informales en la celebración de su día, como una medida para reivindicar y garantizar el derecho constitucional y fundamental al trabajo de todas aquellas personas que desarrollan esta labor como medio principal de subsistencia.

Esto se desarrolló a través de unTaller de Co-creación, y como estrategia para avanzar en la materialización de la propuesta del plan de acción ajustado para el año 2021.

Por otro lado, también se viene trabajando en continuar la estrtaegia de Bogotá a Cielo Abierto -BACA-, a traves del modelo de Urbanismo Táctico.

Dentro del ejercicio de actividades que se desarrollan en el marco de la estrategia de reactivación económica -BOGOTÁ A CIELO ABIERTO- del Distrito Capital, el 18 y 19 de marzo se llevó a cabo una jornada de creación, diseño y urbanismo táctico en la Calle. 26 sur, #78-35, localidad de Kennedy , parque de los amigos Techo, de canchas, gradas, muros y el exterior de restaurantes que están bajo este proyecto.
Durante la jornada se generó un espacio de conexión e impacto social, económico y cultural positivo.

Proyecto(s) de inversión

7837 - Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Desarrollar al menos 30 eventos dando prioridad a estrategias presenciales y/o virtuales que promuevan el emprendimiento, la reinvención o generación de modelos de negocio, y el desarrollo de soluciones que permitan mitigar el impacto económico de la emergencia sanitaria.	Magnitud	4.00	5.00	125.00	9.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	30.00	5.00	16.67
	Recursos	$902	$721	79.90	$1,172	$284	24.26	$1,761	$0	0.00	$957	$0	0.00	$1,009	$0	0.00	$5,802	$1,005	17.33
(S)2 Desarrollar al menos 30 eventos presenciales o virtuales que promuevan el desarrollo comercial de las Unidades Productivas y MiPymes.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	9.00	1.00	11.11	9.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	30.00	3.00	10.00
	Recursos	$594	$537	90.46	$392	$274	69.85	$1,910	$0	0.00	$1,524	$0	0.00	$581	$0	0.00	$5,000	$811	16.21

7906 - Generación de alternativas innovadoras para la consolidación de un escenario MICE y la promoción internacional de Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$9,677	$9,038	93.40	$148,581	$9,673	6.51	$151,261	$0	0.00	$102,205	$0	0.00	$65,494	$0	0.00	$477,218	$18,711	3.92
(S)1 Participar en 26 eventos de ciudad, que permitan promover el crecimiento y desarrollo del tejido productivo bogotano, a través de la incorporación de elementos potenciadores en materia de competitividad y posicionamiento de la ciudad, en contextos locales, nacionales y/o internacionales.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,795	$0	0.00	$1,703	$0	0.00	$988	$0	0.00	$504	$0	0.00	$4,991	$0	0.00
(S)2 Desarrollar 4 documentos que identifiquen, diseñen y orienten estratégicamente el relacionamiento y la promoción internacional de la ciudad para consolidarse como escenario MICE	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$550	$0	0.00	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$450	$0	0.00	$2,000	$0	0.00
169 Fortalecer Invest in Bogotá, como agencia de inversión y emprendimiento, para que se haga cargo de: a) la articulación y consolidación de ecosistema emprendedor de la Bogotá Región, b) la creación de una plataforma electrónica de emprendimientos (i.e. pipe-line) para inversión de etapa temprana (i.e. seed and venture capital) y c) la consolidación de un espacio de innovación abierta para la solución de retos de ciudad en alianza con las universidades (públicas y privadas) de Bogotá		$0	$0	0.00	$457	$152	33.22	$443	$0	0.00	$299	$0	0.00	$192	$0	0.00	$1,392	$152	10.92

Indicador(es)

(S) 183 Número de acciones de implementadas para Invest in Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.34	0.34	0.06	17.65%	17.65%
2022	0.31	0.31	0.00	0.00%	
2023	0.21	0.21	0.00	0.00%	
2024	0.14	0.14	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.06	al Plan de Desarrollo	6.00%

Retrasos y soluciones: No se han presentado. Se continua con el plan de trabajo conjunto con IIB

Avances y Logros: Se realizó el acercamiento con Invest In Bogotá (IIB), como aliado estratégico para la consolidación del Ecosistema de Emprendimiento. Se han analizado los diferentes escenarios para trabajar articuladamente con IIB, se creó una mesa de trabajo permanente con ellos, con el fin de determinar la agenda de trabajo e iniciar con la articulación del Ecosistema y las actividades próximas a iniciar en abril 2021.

Adicionalmente, con el fin de consolidar el ecosistema, se realizó acercamiento con iNNpulsa Colombia, que llevará a la instalación de un centro CEmprende operado en conjunto con iNNpulsa, como acciones iniciales para la consolidación del Ecosistema. Asimismo, se continúa con el trabajo con Connect Bogotá y la Cámara de Comercio de Bogotá, para las agendas comunes en cuanto a consolidación de actores del ecosistema, participando de sus diferentes comités y siendo generadores de talleres para la actualización de datos de los actores del ecosistema.
Por otro lado, se ha trabajado para evaluar la posibilidad de desarrollar la plataforma del ecosistema con la Empresa de Teléfonos de Bogotá, quienes han manifestado inicialmente su interés en participar en el proyecto; actualmente, la ETB está evaluando su decisión en participar, aunado a lo anterior, se hizo contacto con la empresa Ovibees Venture de Estados Unidos, quienes cuentan con una plataforma muy similar a la requerida, dado que no se ha descartado aún la contratación de una plataforma que ya esté operando en varias partes del mundo. Dicha revisión hace parte del plan de acción de revisión del mercado.

Proyecto(s) de inversión

7837 - Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Articular 1 programa y/o proyecto con Invest in Bogotá para: a) la articulación y consolidación del ecosistema b)la creación de una plataforma electrónica de emprendimientos para inversión de etapa temprana y c) la consolidación de un espacio de innovación abierta para la solución de retos de ciudad en alianza con las universidades (públicas y privadas de Bogotá; utilizando recursos propios de cada entidad y del sector privado.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.34	0.06	17.65	0.31	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	1.00	0.06	6.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$457	$152	33.22	$443	$0	0.00	$299	$0	0.00	$192	$0	0.00	$1,392	$152	10.92
170 Crear un directorio digital de MIPYMES abierto a la ciudadanía, que contenga la información necesaria para visibilizar y fomentar el comercio de los productos y servicios que estas ofrecen (datos de contacto, ubicación, descripción del producto y/o fotografías, etc). A través de canales de información y páginas web institucionales que permita hacer nuevos registros y actualización constante de información		$0	$0	0.00	$34	$0	0.00	$30	$0	0.00	$20	$0	0.00	$13	$0	0.00	$96	$0	0.00

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$9,677	$9,038	93.40	$148,581	$9,673	6.51	$151,261	$0	0.00	$102,205	$0	0.00	$65,494	$0	0.00	$477,218	$18,711	3.92

(S) 184 Número de directorios para MIPYMES abierto a la ciudadanía

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No se han presentado, pero si se ha reprogramado el plan de trabajo para mejorar e producto que se esperaba.

Avances y Logros: Si bien esta herramienta digital se había decidido ejecutar en el marco de la estrategia de Ruta E, se ha identificado una mejor opción en la cual la capacidad de sostenibilidad es mayor. En el Proyecto Consolidación del Ecosistema de Emprendimiento de Bogotá se ha identificado la necesidad de contar con una plataforma amplia y robusta que no solo potencie el diálogo de los emprendedores y empresarios con las diferentes entidades del distrito, sino también con la ciudadanía en general, y que de esta forma se puedan reducir las limitaciones que inhiben y reducen la creación, expansión y crecimiento de los negocios. Para esto una de las partes necesarias en dicha plataforma es un directorio donde se puedan acercar los negocios con potenciales clientes.

Durante este periodo se trabajó en conjunto con la Subdirección de Emprendimiento e Invest in Bogotá para desarrollar un Brief en el que se especifican los contenidos de dicha plataforma en el que se evidencia como una de las partes relevantes la creación y el fortalecimiento de la comunidad de emprendedores y actores a su disposición al igual que una vitrina comercial y directorio a través del cual dicha comunidad pueda fortalecer su accionar.

Proyecto(s) de inversión

7837 - Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Crear 1 directorio digital de MIPYMES abierto a la ciudadanía que contenga la información necesaria para visibilizar y fomentar el comercio de los productos y servicios que estas ofrecen (datos de contacto, ubicación, descripción del producto y/o fotografías, etc). A través de canales de información y páginas web institucionales que permita hacer nuevos registros y actualización constante de información.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$34	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$34	$0	0.00
(S)5 Ejecutar el 100 % del plan anual de actualización del directorio digital de MIPYMES.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$30	$0	0.00	$20	$0	0.00	$13	$0	0.00	$62	$0	0.00

171 Impactar al menos 3.500 emprendimientos de alto potencial de crecimiento o alto impacto a través del fortalecimiento del Fondo Cuenta Distrital de Innovación, Tecnología e Industrias Creativas (FITIC) para financiación, fomento y/o liquidez, principalmente enfocado a las MIPYMES con el ánimo de promover la transformación digital y la inclusión financiera y la innovación para detonar generación de empleo en industrias de oportunidad en el marco de la reactivación económica. como mínimo un 20% de la oferta será destinada a jóvenes	$1,509	$1,504	99.66	$10,630	$511	4.80	$5,491	$0	0.00	$3,710	$0	0.00	$2,378	$0	0.00	$23,719	$2,015	8.49

Indicador(es)

(S) 185 Número de empresas de alto potencial de crecimiento (mayores generadores de empleo), emprendimientos de estilo de vida y PYMES impactadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	80.00	80.00	80.00	100.00%	
2021	1,181.00	1,181.00	0.00	0.00%	6.34%
2022	1,076.00	1,076.00	0.00	0.00%	
2023	737.00	737.00	0.00	0.00%	
2024	426.00	426.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3,500.00	3,500.00	80.00	al Plan de Desarrollo	2.29%

Retrasos y soluciones: No se presentan, se trabaja de acuerdo con el cronograma de actividades

Avances y Logros: Dando continuidad al proceso de estructuración de las estrategias FITIC para la vigencia 2021, definieron los cuatro (4) programas, el presupuesto, la cobertura, los indicadores y la propuesta metodológica que darán cumplimiento a la presente meta, realizando una alineación con otras áreas de la SDDE para su ejecución. Adicionalmente, se adelantaron estudios de mercado, estructuración técnica de los programas, identificación de posibles cooperantes y contrapartidas de ejecución. A continuación, se presentan los resultados de las acciones anteriormente mencionadas:

- HUB Blockchain Bogotá-LATAM: Consolidación de un ecosistema de negocios Blockchain en Bogotá que beneficie a empresas TI y empresas de otros sectores que desarrollen nuevos productos o servicios basados en esta tecnología: academia Blockchain, fortalecimiento empresarial, ventas y atracción

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$9,677	$9,038	93.40	$148,581	$9,673	6.51	$151,261	$0	0.00	$102,205	$0	0.00	$65,494	$0	0.00	$477,218	$18,711	3.92

de inversión, y posicionamiento de ciudad.

Población Objetivo: 100 Startups, MiPymes y grandes empresas que intra-emprendan en modelos de negocio Blockchain

- Negocios verdes Innovadores: Programa de articulación entre universidades, empresas y centros de desarrollo, con la finalidad de generar oportunidades de negocio y apoyar la generación de prototipos de media resolución de productos, servicios y tecnologías verdes generadores de sostenibilidad en diferentes industrias. (Mapeo Bio, estructuración de proyectos CTeI con visión empresarial, identificación de negocios, desarrollo de prototipos y conexión de mercado)

Población Objetivo: 250 MiPymes y grandes empresas que intra-emprendan en modelos de negocio verdes.

- Diseño Bogotá: Programa que busca promover el diseño y la adopción tecnológica como eje estratégico en la generación de valor e innovación de las empresas, involucrando no solo a industrias creativas sino a sectores tradicionales que buscan encadenarse con estos sectores, para sofisticar su oferta de valor (Fortalecimiento de capacidades de diseño, innovación y transformación digital, módulo de creación de proyectos y vitrina de conexión, financiamiento de prototipos)

Población Objetivo: 300 MiPymes de industrias creativas (sector diseño), MiPymes de otras industrias que quieran encadenarse con el sector diseño y aglomeraciones.

- Entorno: Centro de acceso a servicios de asistencia técnica a través del acceso a extensionismo y mecanismos alternativos de financiamiento para el desarrollo de proyectos de innovación, prototipado de transformación digital y adopción de nuevas tecnologías (línea base e identificación de brechas en innovación y transformación digital, váucher de transferencia de conocimiento y váucher de innovación y extensionismo)

Población Objetivo: 600 MiPymes y aglomeraciones

Proyecto(s) de inversión

7847 - Fortalecimiento de la competitividad como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Fortalecer 3,500 Empresas/unidades productivas Como resultado de la consecución de alianzas estratégicas que conlleven a la materialización de iniciativas que promuevan el desarrollo del conocimiento, la innovación y nuevas tecnologías.	Magnitud	80.00	80.00	100.00	1,181.00	0.00	0.00	1,076.00	0.00	0.00	737.00	0.00	0.00	426.00	0.00	0.00	3,500.00	80.00	2.29
		Recursos	$858	$858	100.00	$9,373	$456	4.86	$4,581	$0	0.00	$3,135	$0	0.00	$1,814	$0	0.00	$19,762	$1,314	6.65
(S)2	Adoptar 5 instrumentos que acompañen el ejercicio de seguimiento y control de los recursos, iniciativas, proyectos, y demás actividades enmarcadas en la operatividad del Fondo de Innovación, Tecnologías e Industrias Creativas -FITIC.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.00	20.00
		Recursos	$651	$646	99.22	$1,200	$0	0.00	$890	$0	0.00	$562	$0	0.00	$551	$0	0.00	$3,855	$646	16.76
(S)3	Diseñar 4 mecanismos que permitan evaluar y cuantificar el impacto de las iniciativas promovidas en materia de CTeI, en el marco de la administración del Fondo de Innovación, Tecnologías e Industrias Creativas -FITIC	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$58	$55	95.65	$20	$0	0.00	$13	$0	0.00	$12	$0	0.00	$102	$55	53.78
176 Participar en la estructuración, financiación y puesta en marcha de un complejo físico de innovación, ciencia y tecnología, para el fortalecimiento del ecosistema de CTI y emprendimiento de la Bogotá-región, habilitando el relacionamiento de sus actores, con el propósito de apalancar la reactivación económica de la ciudad, y promover su competitividad a través de la innovación, así como también la consolidación del talento necesario para generar soluciones tecnológicas y científicas propias de la Cuarta Revolución Industrial para el impulso del desarrollo de la ciudad			$290	$247	85.21	$7,901	$615	7.78	$29,448	$0	0.00	$19,898	$0	0.00	$12,751	$0	0.00	$70,288	$862	1.23

Indicador(es)

(S) 190 Complejo físico de innovación, ciencia y tecnología, creado para el fortalecimiento del ecosistema de CIT de la Bogotá-región

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.01	0.01	0.01	100.00%	
2021	0.34	0.33	0.00	0.00%	2.94%
2022	0.31	0.31	0.00	0.00%	
2023	0.21	0.21	0.00	0.00%	
2024	0.13	0.14	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.01	al Plan de Desarrollo	1.00%

Retrasos y soluciones: No se han presentado, se sigue trabajando de acuerdo con el cronograma de actividades

Avances y Logros: se firmó un convenio entre CCB, Corferias y la SDDE, con la finalidad de avanzar en la actualización de la prefactibilidad, procurando definir el modelo de negocio y financiero, actualizar el estudio de mercado, definir la misión y visión del proyecto, y el modelo de expansión del Distrito de Innovación. Para dar cumplimiento a lo anterior, se determinó que la CCB realizará un proceso de contratación de un consultor que llevará a cabo las actividades anteriormente descritas, para tal fin, se realizarán aportes en partes iguales para cubrir el costo de dicha contratación por valor de $456.960.000, condiciones previstas desde el mes de Enero.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$9,677	$9,038	93.40	$148,581	$9,673	6.51	$151,261	$0	0.00	$102,205	$0	0.00	$65,494	$0	0.00	$477,218	$18,711	3.92

Dando continuidad con el proceso, en el mes de marzo, la Cámara de Comercio de Bogotá firmó el contrato para la actualización de la prefactibilidad con la empresa IDOM Consulting, quien realizará las actividades definidas en el comité técnico del MDE y que definen los entregables: Plan de Trabajo, Narrativa del proyecto, Estudio de Mercado, Programa de necesidades, Especificaciones técnicas para el estudio de factibilidad, Modelo financiero, Modelo de negocio, Gobierno Corporativo, Modelo de Expansión y un Documento final de la prefactibilidad del DCTI.

Paralelo a lo anterior, se realizó el pasado 19 de marzo un taller de alineación estratégica de la Misión y la Visión del Distrito de Innovación contando con la participación de @22 Barcelona, Ruta N y el grupo Manar con el fin de realizar una transferencia de buenas prácticas.
Se llevó a cabo una reunión con la Secretaria Distrital de Planeación ¿Dirección del Taller del Espacio Público¿ donde se revisaron las observaciones en el componente de espacio público del Plan Parcial de Renovación Urbana-PPRU y se realizó la justificación de las áreas planteadas y discriminación de las mismas para entender como aportan a las metas de EP.
Se realizó una reunión con la Secretaria Distrital de Ambiente para tratar los temas referentes a los pasivos ambientales del predio
Se ha realizado seguimiento a Catastro frente al nuevo avalúo del lote de la EAAB, quienes lo entregarán de manera oficial terminado el primer trimestre, fecha en la cual se presentará el nuevo modelo de Cargas y Beneficios

Proyecto(s) de inversión

7847 - Fortalecimiento de la competitividad como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)4	Participar en la generación de 1 espacio que conlleven a desarrollar y acelerar el conocimiento,la ciencia, tecnología e innovación, como instrumentos potenciadores de competitividad y productividad de la ciudad	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.09	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.01	1.00
		Recursos	$75	$38	49.91	$7,192	$538	7.47	$28,817	$0	0.00	$19,266	$0	0.00	$12,751	$0	0.00	$68,100	$575	0.84
(S)5	Promover formulación y ejecución de 3 proyectos estrategicos y/o de ciudad que conlleven al uso del nuevo cnocimiento para incrementar los niveles de productividad y copetitividad de la ciudad regi{on	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$247	$44	17.85	$188	$0	0.00	$188	$0	0.00	$0	$0	0.00	$623	$44	7.07
(S)6	Gestionar la implementación de 4 mecanismos de participación y/o integración para el desarrollo y la promoción de la competitividad y retos de ciudad, en los cuales confluyan y cohesionen, actores de los diferentes sistemas de competitividad e innovación de la ciudad.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00
		Recursos	$215	$210	97.56	$210	$33	15.70	$300	$0	0.00	$300	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,025	$243	23.67
(S)7	Fomentar en 6 espacios de participación la apropiación y uso de la cultura en Ciencia, Tecnología e Innovación de aglomeraciones, como nuevos elementos generadores de crecimiento y desarrollo económico sostenible	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$253	$0	0.00	$144	$0	0.00	$144	$0	0.00	$0	$0	0.00	$540	$0	0.00
25 Bogotá región productiva y competitiva			$3,205	$2,852	88.99	$51,137	$4,734	9.26	$46,342	$0	0.00	$31,313	$0	0.00	$20,066	$0	0.00	$152,062	$7,586	4.99
0 N/A			$3,205	$2,852	88.99	$51,137	$4,734	9.26	$46,342	$0	0.00	$31,313	$0	0.00	$20,066	$0	0.00	$152,062	$7,586	4.99
177 Abrir nuevos mercados/segmentos comerciales para al menos 100 empresas, mipymes y/o emprendimientos con potencial exportador y atracción de eventos, que permita la reactivación económica local			$585	$585	100.00	$853	$301	35.25	$697	$0	0.00	$471	$0	0.00	$302	$0	0.00	$2,907	$885	30.44

Indicador(es)

(S) 191 Número de nuevos mercados / segmentos comerciales abiertos para 100 empresas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	25.00	125.00%	
2021	30.00	30.00	0.00	0.00%	45.45%
2022	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2023	15.00	15.00	0.00	0.00%	
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	105.00	25.00	al Plan de Desarrollo	23.81%

Retrasos y soluciones: No se han presentado, se trabaja de acuerdo con el cronograma de actividades.

Avances y Logros: Se adelantaron reuniones con la finalidad de explorar potenciales alianzas con actores estratégicos como ProColombia y AMCHAM. Producto de estas reuniones, se obtiene una primera propuesta de ProColombia la cual actualmente es objeto de revisión por parte de la Subdirección de Internacionalización-SI
Con base en la propuesta presentada en febrero por Fiducoldex ProColombia, se realizó el proceso de validación para la suscripción de un convenio interadministrativo de cooperación que permita aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para impulsar y promocional el posicionamiento internacional de la ciudad, así como el fortalecimiento y promoción del tejido exportador.
A partir de lo anterior, se adelantó la etapa precontractual del convenio, generando el documento de estudios previos, estudios de sector y matriz de riesgos, el cual se encuentra en proceso de ajuste de acuerdo con las observaciones recibidas por parte de la Oficina Asesora Jurídica y la Oficina Asesora de Planeación, adicionalmente está pendiente el agendamiento del próximo comité de contratación de la entidad, para realizar los tramites correspondientes.

Proyecto(s) de inversión

7844 - Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$9,677	$9,038	93.40	$148,581	$9,673	6.51	$151,261	$0	0.00	$102,205	$0	0.00	$65,494	$0	0.00	$477,218	$18,711	3.92
(S)3 Apoyar 100 empresas para su vinculación a mercados internacionales y a la gestión exportadora.	Magnitud	20.00	25.00	125.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	25.00	25.00
	Recursos	$256	$256	100.00	$460	$61	13.15	$350	$0	0.00	$175	$0	0.00	$70	$0	0.00	$1,311	$317	24.17
(S)4 Desarrollar 1 proyecto de digitalización de canales comerciales para la SUSPENDIDA	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$274	$274	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$274	$274	100.00
(S)5 Promover 5 alianzas interinstitucionales para el posicionamiento de la ciudad y de su clima de inversión.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.00	20.00
	Recursos	$55	$55	100.00	$393	$240	61.15	$347	$0	0.00	$296	$0	0.00	$232	$0	0.00	$1,323	$295	22.27
178 Actualizar la Política Pública de Desarrollo Económico, ante la nueva situación económica y social de la ciudad, incluyendo emprendimiento, tecnología e innovación como pilar de desarrollo		$263	$262	99.47	$841	$503	59.86	$70	$0	0.00	$48	$0	0.00	$30	$0	0.00	$1,253	$765	61.09

Indicador(es)

(S) 192 Porcentaje de Política pública de desarrollo económico actualizada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	30.00	30.00	0.10	0.33%	14.57%
2022	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2023	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2024	15.00	15.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	5.10	al Plan de Desarrollo	5.10%

Retrasos y soluciones: No se han presentado, se trabaja de acuerdo con el cronograma de actividades.

Avances y Logros: En este trimestre el avance sobre la actualizaciòn de la Polìtica Pùblica de Desarrollo Econòmico fue del 9,6%, el cual se encuentra dividido en:

- Retroalimentación del documento de propuesta de estructuración de Política Pública por parte de la Secretaría Distrital de Planeación, donde se presenta como evidencia los comentarios realizados.
- Plan operativo preliminar de la Política Pública de cara a sus 3 fases de formulación con horas a utilizar por cada actividad.
- Presentación elaborada para presentar a la Secretaría y equipo de trabajo sobre el proceso de la Política Pública.
- Articulación de los temas Bio dentro de la Política Pública, donde se está esperando respuesta para concretar reunión con la persona líder del tema en la entidad.
- Realización de ajustes del documento de propuesta de Política Pública, en el que aún se siguen trabajando.
- Jornadas de trabajo para la Estructuración del plan de trabajo para la actualización de la Política Pública en la primera fase de preparatoria
- Diseño de diagrama de plan de trabajo de la estructuración de la Política Pública con el aliado experto en temas de políticas públicas
- Diseño de estructura del documento diagnóstico e identificación factores estratégicos de la política pública.
- Se actualizó la Estructuración de la actualización de la Política Pública.
- Se hizo un levantamiento de información secundaria sobre la definición de las economías
- Se ha avanzado en el desarrollo del marco teórico y conceptual acerca de las nociones que se ven representadas en las diferentes economías. Este se ha realizado principalmente a partir de fuentes secundarias y de experiencias internacionales. Esta conceptualización también requiere validación y aceptación por parte de los diferentes actores, proceso que se ha articulado con las reuniones previamente mencionadas, y que se seguirán realizando durante el mes de abril.

Las fases de la actualización de la Política Pública se distribuyen en tres: preparatoria, agenda pública y formulación. En este sentido, la Política Pública se encuentra en la fase preparatoria de su actualización, en la que se diseña la propuesta de estructuración para la implementación de la puesta en marcha de la actualización y se presenta a los comités sectoriales para su aprobación, desarrollando así el 33,3% de todo el ejercicio de su actualización.

Proyecto(s) de inversión

7842 - Fortalecer El Entorno Económico De Los Emprendimientos De Alto Impacto y Las Mipymes, Frente A La Emergencia Sanitaria En Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Actualizar 1 Política Pública de Desarrrollo Económico, ante la nueva situación económica y social de la ciudad, inlcuyendo emprendimiento, tecnologia e innovación como pilar de desarrollo	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.30	0.10	33.33	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.15	15.00
	Recursos	$74	$72	98.42	$417	$325	77.91	$20	$0	0.00	$13	$0	0.00	$3	$0	0.00	$526	$397	75.54
(S)2 Implementar 1 sistema de mejora regulatoria económica distrital	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.30	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.05	5.00
	Recursos	$38	$38	99.35	$365	$165	45.27	$18	$0	0.00	$12	$0	0.00	$8	$0	0.00	$441	$203	46.08
(S)3 Apoyar 6,500 unidades productivas en sus diferentes etapas de	Magnitud	300.00	303.00	101.00	1,600.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	6,500.00	303.00	4.66
	Recursos	$81	$81	100.00	$37	$0	0.00	$20	$0	0.00	$13	$0	0.00	$7	$0	0.00	$159	$81	51.02

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$9,677	$9,038	93.40	$148,581	$9,673	6.51	$151,261	$0	0.00	$102,205	$0	0.00	$65,494	$0	0.00	$477,218	$18,711	3.92
(S)4 Imlementar 1 herramienta virtual que facilite los procesos de información hacia la formalización empresarial	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.30	0.05	16.67	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00
	Recursos	$70	$70	100.00	$22	$14	62.11	$12	$0	0.00	$10	$0	0.00	$13	$0	0.00	$127	$84	66.03
180 Brindar acceso a mecanismos de financiación a 3.700 emprendimientos de estilo de vida, de alto impacto, independientes, MIPYMES acompañadas en programas de apropiación y fortalecimiento de nuevas tecnologías y empresas medianas en programas de sofisticación e innovación. Como mínimo, un 20% de la oferta será destinada a jóvenes		$0	$0	0.00	$19,813	$386	1.95	$18,610	$0	0.00	$12,575	$0	0.00	$8,058	$0	0.00	$59,056	$386	0.65

Indicador(es)

(S) 194 Emprendimientos de estilos de vida y MIPYMES con acceso a financiamiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1,246.00	1,246.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	1,169.00	1,169.00	0.00	0.00%	
2023	786.00	786.00	0.00	0.00%	
2024	499.00	499.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3,700.00	3,700.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Por efectos del análisis de pertinencia en el desarrollo de esta meta , luego de los talleres de cocreación del Sector, se reajustaron los recursos, instrumentos y alcance de la estrategia para este año. Esto retraso el comienzo de la ejecución, pero ya se hicieron los ajustes requeridos.

Avances y Logros: Se llevaron a cabo diversas reuniones con aliados potenciales: IDOM, Colombia Fintech, Cámara de Comercio de Bogotá, DNP, Alta consejería TIC, Fedesoft, Colombia Productiva, ANDI, Tecnalia, entre otros; lo que permitiría complementar la estrategia de inclusión digital y los programas planteados para el 2021.

Se llevaron a cabo acercamientos con la Dirección de Desarrollo Empresarial con el fin de determinar las necesidades en materia de reactivación económica, de esta forma, diseñar una estrategia conjunta que genere un impacto en aquellos negocios que han sido afectados por la actual coyuntura. Adicionalmente, se adelantó el proceso de contratación del equipo de profesionales que contribuirán en el diseño y correcta ejecución técnica de dicha estrategia.

Proyecto(s) de inversión

7848 - Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Implementar 4 estrategias De inclusión digital mediante la democratización del acceso a las tecnologías de información y comunicación, a comercios situados en la ciudad de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,089	$386	35.43	$38	$0	0.00	$38	$0	0.00	$38	$0	0.00	$1,203	$386	32.05
(S)2 Fortalecer 3,700 empresas En elementos de Ciencia, Tecnología e Innovación, con alto potencial de transformación y sofisticación empresarial	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,246.00	0.00	0.00	1,169.00	0.00	0.00	786.00	0.00	0.00	499.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$18,225	$0	0.00	$18,398	$0	0.00	$12,363	$0	0.00	$7,846	$0	0.00	$56,832	$0	0.00
(S)6 Desarrollar 4 mecanismos De base científica, tecnológica e innovadora, que impulsen la reactivación económica de las empresas, en épocas de crisis.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$500	$0	0.00	$173	$0	0.00	$173	$0	0.00	$173	$0	0.00	$1,020	$0	0.00
181 Diseño, puesta en marcha y fondeo de un vehículo de propósito especial (SPV) para capital semilla, consolidación y crecimiento de emprendimientos de alto impacto, con recurso propios y/o del sector privado, otros gobiernos, cooperación, entre otros		$47	$47	100.00	$3,095	$0	0.00	$2,922	$0	0.00	$1,975	$0	0.00	$1,265	$0	0.00	$9,305	$47	0.50

Indicador(es)

(K) 195 Vehículo financiero de crecimiento diseñado, puesto en marcha y fondeado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	50.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: En el análisi de estructuración de la propuesta de un SPV, se han encontrado varios aspectos tecnicos y legales que han hecho cambiar varias acciones para dicha contratación. Sin embargo , se ha avanzado en diferentes espacios y con diferentes actores para reajustar dicha propuesta.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$9,677	$9,038	93.40	$148,581	$9,673	6.51	$151,261	$0	0.00	$102,205	$0	0.00	$65,494	$0	0.00	$477,218	$18,711	3.92
Avances y Logros:	Con corte a 31 de marzo de 2021, se presentaron los siguientes cambios en la línea a seguir para la contratación de la asesoría jurídica del spv: i) Se aumentó el presupuesto del proceso, por consiguiente, no es posible adelantar nuevamente una contratación de mínima cuantía. ii) Teniendo en cuenta el objeto contractual que se requiere contratar, el cual es bastante específico y especializado, es necesario contratar la prestación de servicios profesionales de una firma de abogados con amplia experiencia en derecho financiero y en la industria de fondos de capital privado. En consecuencia, la SFIF se reunió con varias firmas legales y se concluyó que la oferta de la firma Brigard &Urrutia Abogados es la más idónea para la prestación del servicio. El día 30 de marzo se recibió por parte de la firma Brigard & Urrutia Abogados la oferta de servicios, el día 31 de marzo se remitieron para revisión de la OAJ, los siguientes documentos precontractuales: i) estudio de sector, ii) estudios previos, iii) matriz de riesgos, iv) oferta de servicios con anexos. Datos Generales del contrato: Objeto del contrato: Prestar el servicio de asesoría jurídica especializada en la definición del vehículo y/o instrumento legal por medio del cual la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico pueda participar como inversionista en un vehículo de inversión de riesgo o Fondo de Capital Emprendedor, sus implicaciones legales y el trámite a seguir de ser esta vinculación viable.																	
Proyecto(s) de inversión																			
7842 - Fortalecer El Entorno Económico De Los Emprendimientos De Alto Impacto y Las Mipymes, Frente A La Emergencia Sanitaria En Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)5 Poner en marcha 1 vehículo de propósito especial (SPV)	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$47	$47	100.00	$444	$0	0.00	$287	$0	0.00	$194	$0	0.00	$124	$0	0.00	$1,097	$47	4.28
(S)6 Apoyar financieramente 120 emprendimientos y unidades productivas con capital semilla y para la consolidación y crecimiento	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$1,150	$0	0.00	$777	$0	0.00	$498	$0	0.00	$4,925	$0	0.00
(S)7 Fortalecer 120 emprendedores , empresarios y/o unidades productivas, beneficiarios del vehículo de propósito especial (SPV), en herramientas y temas empresariales.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$151	$0	0.00	$1,485	$0	0.00	$1,004	$0	0.00	$643	$0	0.00	$3,283	$0	0.00
182 Fortalecer al menos 8.000 actores del Sistema de Abastecimiento Distrital de Alimentos, especialmente a los campesinos, y el fortalecimiento de sus organizaciones sociales		$522	$522	100.00	$7,396	$707	9.56	$7,090	$0	0.00	$4,790	$0	0.00	$3,070	$0	0.00	$22,868	$1,229	5.37

Indicador(es)

(S) 196 Número de actores del Sistema de Abastecimiento Alimentario fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	250.00	0.00	0.00%	
2021	2,458.00	2,382.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	2,485.00	2,485.00	0.00	0.00%	
2023	2,034.00	2,034.00	0.00	0.00%	
2024	1,023.00	849.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8,000.00	7,750.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan, se avanza de cauerdo con el cronograma de actividades.

Avances y Logros: En cuanto al cumplimiento de la meta, para la vigencia 2021 cuya magnitud es de 2382 actores, se adelantó la gestión de identificación de posibles aliados estratégicos para su implementación, teniendo en cuenta idoneidad, experiencia, conocimiento del sector, para los diferentes actores a intervenir de la producción, comercialización, transformación, gastronomía para lo cual se adelantaron acercamientos importantes con organizaciones públicas y privadas tales como:

- Organizaciones campesinas y productores campesinos: Asociación Nacional de usuarios Campesinos ANUC
- Pequeños transformadores de alimentos: Colombia Productiva entidad pública adscrita a la Ministerio de Comercio y ANDI.
- Tenderos y otros comerciantes minoristas: Fenalco ¿ Fundecomercio, y FUNDES
- Restaurantes barriales: ACODRES

Lo anterior ante el interés de presentar propuestas de asociación para la materialización de las metas antes citadas, como alternativas para la implementación.

Para el cumplimiento de la meta vigencia 2021, se adelantan los procesos de estructuración de estudios previos para la contratación del personal de apoyo a la gestión y estructuración de procesos para la contratación de las acciones en cumplimiento de la meta programada

Proyecto(s) de inversión

7846 - Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Fortalecer 8,000 actores del SADA que se vinculen al programa de Fortalecimiento	Magnitud	250.00	0.00	0.00	2,632.00	0.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00	2,034.00	0.00	0.00	849.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	Recursos	$390	$390	100.00	$2,368	$143	6.02	$2,442	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$1,005	$0	0.00	$8,206	$533	6.49

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$9,677	$9,038	93.40	$148,581	$9,673	6.51	$151,261	$0	0.00	$102,205	$0	0.00	$65,494	$0	0.00	$477,218	$18,711	3.92
(S)3 Acompañar 1,415 proyectos productivos hasta que realicen encadenamiento comercial efectivo	Magnitud	14.00	17.00	121.43	460.00	29.00	6.30	455.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	231.00	0.00	0.00	1,415.00	46.00	3.25
	Recursos	$82	$82	100.00	$2,421	$311	12.84	$2,418	$0	0.00	$1,357	$0	0.00	$1,275	$0	0.00	$7,552	$392	5.20
(S)4 Implementar el 100 % programa anual de la estrategia de Ciudadanía Alimentaria	Magnitud	12.50	12.50	100.00	28.00	1.60	5.71	30.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	100.00	14.10	14.10
	Recursos	$50	$50	100.00	$1,162	$153	13.19	$1,120	$0	0.00	$803	$0	0.00	$592	$0	0.00	$3,727	$203	5.46
(S)5 Desarrollar el 100 % de un sistema de información estratégico en el marco del plan de abastecimiento de alimentos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,445	$100	6.93	$1,110	$0	0.00	$630	$0	0.00	$198	$0	0.00	$3,382	$100	2.96
183 Fortalecer al menos seis (6) zonas de aglomeraciones productivas en articulación con las entidades competentes (tales como seguridad y movilidad, entre otras), en temas de oportunidad para ciudad donde tengamos ventajas comparativa y competitivas, tales como: industrias creativas y culturales, bioeconomía, tecnología y servicios y economía circular como trasversal, entre otros		$1,331	$984	73.89	$11,707	$1,464	12.51	$10,817	$0	0.00	$7,309	$0	0.00	$4,683	$0	0.00	$35,847	$2,448	6.83

Indicador(es)

(K) 197 Número de zonas de aglomeración con aumento de su productividad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	6.00	6.00	7.00	116.67%	
2021	6.00	6.00	0.00	0.00%	58.33%
2022	6.00	6.00	0.00	0.00%	
2023	6.00	6.00	0.00	0.00%	
2024	6.00	6.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	23.33%

Retrasos y soluciones: No se presentaron, se avanza de acuerdo con el cronograma de atividades

Avances y Logros: Se realizaron tres mesas de co- creación con actores del ecosistema, las cuales permitieron identificar necesidades y expectativas; algunos temas que resaltaron de estas mesas de trabajo están relacionadas con la necesidad de generar encadenamientos productivos para los sectores/ aglomeraciones, proyectos para fortalecer las capacidades de innovación, proyectos productivos enfocados en logística, sostenibilidad y automatización entre otros.

Se realizó una mesa de trabajo y articulación con el sector de la bici, el cual pertenece al sector de la industria del movimiento; derivado de este proceso se pudo determinar que, la pandemia trajo consigo un crecimiento significativo en la demanda de bicicletas y con ello de los productos y servicios que acompañan el uso de estas como medio de transporte y deporte. Esta situación, aunque beneficiosa en general ha traído consigo nuevos retos para los empresarios de este sector, como lo son: nuevas formas de financiación, innovación y capacitación de la mano de obra.

Paralelo a lo anterior, se da continuidad a las mesas de trabajo con actores del ecosistemas,(Cámara de comercio de Bogotá, Secretaria de Cultura, FUGA, Dirección de Abastecimiento, Dirección de Estudios Económicos, IDT, Dirección de Desarrollo Empresarial, Ventures entre otros), para la articulación de instrumentos de oferta instruccional hacia las diferentes aglomeraciones productivas, resaltando la importancia de los instrumentos de digitalización, financiación, fortalecimiento empresarial, capacitación (en aspectos ambientales, financieros, de marca, empaque entre otros) proyecto de fortalecimiento empresarial, innovación, emprendimiento y tecnología.

Proyecto(s) de inversión

7842 - Fortalecer El Entorno Económico De Los Emprendimientos De Alto Impacto y Las Mipymes, Frente A La Emergencia Sanitaria En Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)8 Fortalecer 570 beneficiarios en herramientas y temas empresariales, entre emprendimientos de oportunidad y de alto impacto, empresas y/o unidades productivas de micro, pequeña o mediana empresa, negocios y pequeños comercios, de las zonas de aglomeraciones productivas priorizados por la SDDE, a través de procesos de formación, fortalecimiento, asistencia técnica y servicios empresariales integrales a la medida de las necesidades.	Magnitud	28.00	28.00	100.00	182.00	0.00	0.00	171.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	570.00	28.00	4.91
	Recursos	$785	$782	99.62	$4,375	$648	14.80	$4,254	$0	0.00	$2,874	$0	0.00	$1,842	$0	0.00	$14,130	$1,430	10.12

7848 - Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)7 Realizar 4 diagnósticos de las diferentes zonas de aglomeración productiva de la ciudad, como instrumentos para el diseño e implementación de estrategias que permitan consolidar, fortalecer y reactivar el tejido productivo de la ciudad, con un enfoque transversal de asociatividad económica.	Magnitud	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$345	$0	0.00	$425	$345	81.16	$80	$0	0.00	$80	$0	0.00	$0	$0	0.00	$929	$345	37.08

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$9,677	$9,038	93.40	$148,581	$9,673	6.51	$151,261	$0	0.00	$102,205	$0	0.00	$65,494	$0	0.00	$477,218	$18,711	3.92
(K)8 Reactivar 6 zonas de aglomeración priorizadas a través de la implementación de un plan de acción que propenda por la consolidación y fortalecimiento de las mismas.	Magnitud	6.00	7.00	116.67	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00			
	Recursos	$202	$201	99.98	$6,908	$472	6.83	$6,483	$0	0.00	$4,355	$0	0.00	$2,842	$0	0.00	$20,788	$674	3.24
184 Organizar al menos 1.600 mercados campesinos, que hagan parte de circuitos económicos		$87	$87	100.00	$1,458	$361	24.73	$1,226	$0	0.00	$828	$0	0.00	$531	$0	0.00	$4,130	$447	10.83

Indicador(es)

(S) 198 Número de mercados campesinos organizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	203.00	150.00	175.00	116.67%	
2021	469.00	486.00	16.00	3.29%	28.90%
2022	440.00	440.00	0.00	0.00%	
2023	297.00	333.00	0.00	0.00%	
2024	191.00	191.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,600.00	1,625.00	191.00	al Plan de Desarrollo	11.75%

Retrasos y soluciones: No se han presentado, se avanza de acuerdo con el cronograma de actividades

Avances y Logros: Durante el primer trimestre de 2021 se realizaron dieciseis (16) Mercados Campesinos (MC), distribuidos de la siguiente forma: Febrero 5 y marzo 11. Con ventas totales de $233.048.475 (incluye mercados móviles).

a. Mercados Campesinos Permanentes: tienen la característica de mantener el mobiliario en el sitio, se contabilizan de forma semanal y su característica principal es tener un punto físico, aunque pueden tener estrategias adicionales para la venta de sus productos, como domicilios, prima su condición de atención en punto físico al público de forma permanente.

Es así que 01 al día 28 de febrero de 2021 se realizaron dos (6) mercados campesinos permanentes en la Plaza de Artesanos ubicada en la localidad de Barrios Unidos, los días 20, 27 de febrero y 06, 13, 20 y 27 de marzo de 2021, contando con la participación de 27 unidades productivas, por un total de ventas de $62.582.060 y comercializando un total de 5732 kilos de productos frescos.

b. Mercados Campesinos Itinerantes: son mercados que se realizan en diferentes localidades de la ciudad y no cuentan con mobiliario fijo, por lo cual cada vez que se programa el mercado se realiza un despliegue logístico para su implementación. Su característica principal es tener un punto físico para la realización del mercado y atención al público del día en que se realiza, aunque pueden tener estrategias adicionales que complementen sus acciones.
Para el mes de marzo se realizaron siete (10) mercados campesinos itinerantes auto gestionados en los siguientes puntos:

- Parque de Alcalá o Nueva Autopista, ubicado en la localidad de Usaquén se realizó los días 20 de febrero, 06 y 20 de marzo de 2021, contando con una participación promedio de 28 unidades productivas provenientes de la ruralidad de Bogotá y la Región Central, logrando un total de ventas de $ 61.721.225 y comercializando un total de 8550 kilos de productos frescos

- Parque Fundacional de Fontibón, ubicado en la localidad de Fontibón, se realizó los días 20 de febrero, 06, 20 y 27 de marzo de 2021, contando con la participación en promedio de 23 unidades productivas, por un total de ventas de $ 61.671.000 y comercializando un total de 9909 kilos de productos frescos.

- Parque Salitre III Sector, ubicado en la localidad de Teusaquillo, se realizó los días 21 de febrero, 07 y 21 de marzo de 2021, contando con la participación en promedio de 30 unidades productivas provenientes de la ruralidad de Bogotá y la Región Central, logrando un total de ventas de $45.281.090 y comercializando un total de 4078 kilos de productos frescos.

- Durante el mes de febrero se presentó la intervención de 50 mujeres campesinas, con 77 participaciones en los mercados campesinos permanentes e itinerantes.
- Durante el mes de marzo se presentó la intervención de 56 mujeres campesinas, en los mercado permanentes e itinerantes.

Proyecto(s) de inversión

7846 - Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Realizar 1,600 mercados campesinos en sus diferentes modalidades	Magnitud	150.00	175.00	116.67	486.00	16.00	3.29	440.00	0.00	0.00	333.00	0.00	0.00	191.00	0.00	0.00	1,600.00	191.00	11.94
	Recursos	$87	$87	100.00	$1,458	$361	24.73	$1,226	$0	0.00	$828	$0	0.00	$531	$0	0.00	$4,130	$447	10.83
185 Promover una Bogotá productiva 24 horas, 7 días a la semana, segura, incluyente y cuidadora, que procure generar empleo		$70	$69	97.81	$1,357	$73	5.37	$573	$0	0.00	$387	$0	0.00	$248	$0	0.00	$2,636	$141	5.36

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$9,677	$9,038	93.40	$148,581	$9,673	6.51	$151,261	$0	0.00	$102,205	$0	0.00	$65,494	$0	0.00	$477,218	$18,711	3.92

(S) 199 Programa impulsado para la Bogotá productiva 24/7

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2021	0.35	0.35	0.00	0.00%	12.50%
2022	0.29	0.29	0.00	0.00%	
2023	0.18	0.18	0.00	0.00%	
2024	0.13	0.13	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.05	al Plan de Desarrollo	5.00%

Retrasos y soluciones: Dentro de la estrategia de mejorar la eficiencia de recursos conjuntos se reaustó la participación de recursos, de acuerdo con los resultados de los talleres de co creación, pero ya se cuenta con un nuevo plan de trabajo para la ejecución de las diversas acciones que dan cuenta del cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Se realizó la gestión respectiva para definir el mecanismo de contratación a utilizar para que, operativamente, se viabilice la implementación de la estrategia Bogotá Productiva 24 Horas para la vigencia 2021.

Para este propósito, se decidió realizar una estrategia conjunta con recursos de los proyectos de El Escenario es Bogotá y Bogotá Productiva 24 Horas, con la posibilidad de contar con la participación -y a la espera del monto de los recursos a aportar- de la estrategia de Bogotá A Cielo Abierto, desde la Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo. En el marco de dicha estrategia conjunta, se realizaron las siguientes actividades:

- Descripción e identificación de la necesidad contractual
- Mapeo de las zonas y sectores a priorizar en la implementación de la Estrategia
- Mapeo de los eventos ya posicionados de ciudad a contratar
- Definición de los servicios necesarios para el libre desarrollo de las activaciones y actividades a realizar

Es importante mencionar que se realizaron algunos cambios sobre el Plan de Acción para la vigencia 2021; se realizará un trabajo de visibilización y promoción de la operación 24 horas en algunas Plazas de Mercado Distritales y/o privadas y se tiene prevista la realización de por lo menos cinco (5) pilotos de Bogotá Productiva 24 Horas así:

- Para el primer semestre del año se hará un acompañamiento técnico al Primer Piloto de Cargue y Descargue en horarios no convencionales en la localidad de Fontibón, dirigido por la Secretaría Distrital de Movilidad para los meses de abril-mayo y hasta el mes de octubre.
- El Piloto por realizar en la zona de San Victorino está proyectado para el mes de mayo, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Empresarial a través de Bogotá A Cielo Abierto.
- Los tres Pilotos restantes se llevarán a cabo en el periodo comprendido entre julio y diciembre, en las zonas de: La Macarena, San Felipe y una zona por definir en la localidad de La Candelaria.

Paralelo a lo anterior, se continuaron las gestiones para la generación de posibles alianzas con organismos internacionales, entre estos el BID, con la finalidad de hacer de Bogotá Productiva 24 Horas parte del Lab de ciudades del organismo, como caso de estudio.

Proyecto(s) de inversión

7844 - Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Desarrollar e impulsar 1 Programa para Bogotá productiva 24/7	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.35	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	1.00	0.05	5.00
	Recursos	$70	$69	97.82	$1,357	$73	5.37	$573	$0	0.00	$387	$0	0.00	$248	$0	0.00	$2,636	$141	5.36
186 Vincular al menos 750 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos sostenibles y sustentables y de comercialización en el sector rural		$300	$298	99.23	$4,617	$940	20.35	$4,336	$0	0.00	$2,930	$0	0.00	$1,878	$0	0.00	$14,061	$1,237	8.80

Indicador(es)

(S) 200 Número de hogares y/o unidades productivas vinculados a procesos productivos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	13.00	13.00	0.00	0.00%	
2021	250.00	250.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	235.00	235.00	0.00	0.00%	
2023	158.00	158.00	0.00	0.00%	
2024	94.00	94.00	0.00	0.00%	
TOTAL	750.00	737.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No se han presentado, se continua avanzando de acuerdo con el cronograma de actividades.

Avances y Logros: Se realizaron acciones de articulación con el Ministerio de Agricultura con el objetivo de buscar iniciativas rurales de Bogotá, que permitan participaran en el proyecto de apoyo a alianzas productivas ¿ PAAP. A continuación, se relaciona los aspectos más importantes de esta iniciativa:

El proyecto de Alianzas productiva es un instrumento del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) que vincula a pequeños productores rurales con los mercados a través de un esquema de agronegocio con un aliado comercial formal, con una propuesta productiva rentable, sostenible y

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$9,677	$9,038	93.40	$148,581	$9,673	6.51	$151,261	$0	0.00	$102,205	$0	0.00	$65,494	$0	0.00	$477,218	$18,711	3.92

competitiva, buscando fortalecer el eslabón más débil de la cadena: la comercialización.

La invitación a presentar perfiles de Alianza va dirigida a los pequeños productores rurales (asociados formalmente o no) y a sectores afines a la producción agropecuaria. El proyecto favorecerá las iniciativas que correspondan a focalización por población de interés especial: mujer y jóvenes rurales.

Aquí el MADR brindará un incentivo modular que consiste en el aporte e inversión que el Estado asigna para estimular la financiación de subproyectos. Para esta convocatoria será de hasta 5 MM COP por productor.

La SDDE brindó acompañamiento para el diligenciamiento de la ficha de perfil en las instalaciones de Plaza de Artesanos.

Por parte de la RAP-E continúan los procesos de contratación del operador que realizará el fortalecimiento a los productores Rurales de la Región Central en el cumplimiento de la meta programada.

Se coordinó con la Fundación Guiando Territorio, el apoyo de la SDDE a la comercialización de productos a través del transporte de productos agrícolas y pecuarios (huevos). Esta actividad representó la venta efectiva para la fundación de 42 mercados, con un punto de encuentro para su distribución en el barrio La Esmeralda, localidad de Teusaquillo en Bogotá

Proyecto(s) de inversión

7845 - Desarrollo de alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Formar 750 hogares y/o unidades productivas en manejo técnico productivo y de post cosecha, a través del desarrollo de buenas prácticas agrícolas, pecuarias y de manufactura	Magnitud	13.00	13.00	100.00	250.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	750.00	13.00	1.73
		Recursos	$204	$202	98.87	$3,186	$576	18.08	$3,028	$0	0.00	$2,033	$0	0.00	$1,206	$0	0.00	$9,658	$778	8.05
(S)2	Vincular 250 actores de interés, en alternativas económicas, mediante el acompañamiento y consolidación de encadenamientos comerciales	Magnitud	5.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
		Recursos	$96	$96	100.00	$1,431	$364	25.43	$1,308	$0	0.00	$897	$0	0.00	$671	$0	0.00	$4,403	$460	10.44

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$3,506	$3,292	93.90	$16,038	$7,205	44.92	$5,114	$0	0.00	$3,458	$0	0.00	$2,209	$0	0.00	$30,326	$10,497	34.61
53 Información para la toma de decisiones	$430	$430	99.97	$4,103	$1,125	27.41	$4,589	$0	0.00	$3,103	$0	0.00	$1,981	$0	0.00	$14,206	$1,554	10.94
0 N/A	$430	$430	99.97	$4,103	$1,125	27.41	$4,589	$0	0.00	$3,103	$0	0.00	$1,981	$0	0.00	$14,206	$1,554	10.94
453 Desarrollar un sistema de información para identificar las brechas del mercado laboral que permita identificar las industrias generadoras de empleo y los sectores de oportunidad	$0	$0	0.00	$575	$144	24.99	$1,476	$0	0.00	$998	$0	0.00	$637	$0	0.00	$3,687	$144	3.90

Indicador(es)

(S) 488 Sistema de información para identificar las brechas del mercado laboral desarrollado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.30	0.30	0.03	10.00%	10.00%
2022	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.15	0.15	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.03	al Plan de Desarrollo	3.00%

Retrasos y soluciones: No se tienen atraso, se abanza de acuerdo con el cronograma de actividades

Avances y Logros: Este trimestre se reportó un avance del 3% así: Febrero, 1% y marzo 2%.

Se elaboró documento que permite visualizar a grandes rasgos las necesidades que se pretenden satisfacer con este sistema. Este documento será socializado y concertado con la Subdirección de Informática y Sistemas en los próximos días para definir líneas de trabajo de los documentos técnicos necesarios para realizar el proceso para la contratación de la primera fase del Sistema de Información.

A continuación, un resumen del documento base elaborado:
Sistema de información para la promoción de empleo Bogotá ¿ SIPREMBO: Se pretende generar un sistema de información que responda a las necesidades de mercado y requerimientos para el diseño de sus acciones y programas en materia de empleabilidad y formación. Este sistema debe tener las siguientes características:

- Ser interoperable a información de SISE
- No duplicar otros desarrollos y fuentes de información del mercado laboral (Includere, FILCO, OLE, DANE, etc)
- Alineación con sistema de información BID
- Funcionalidad de usuarios para monitoreo de contratos, convenios e iniciativas de la ciudad
- Funcionalidad para el desarrollo de proyectos estratégicos de la ciudad.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$3,506	$3,292	93.90	$16,038	$7,205	44.92	$5,114	$0	0.00	$3,458	$0	0.00	$2,209	$0	0.00	$30,326	$10,497	34.61

La fase 1 que se pretende desarrollar en 2021 comprende:

- Tableros de control (Banco información Fundación Corona)
- Tablero de iniciativas inversión extranjera
- Tablero de reporte iniciativas vinculaciones del Distrito
- Tablero tercerización agencia
- Tablero de proyectos estratégicos (pago por resultados, bonos, incentivos, etc)
- BI/BA/ Dirección de estudios económicos.

El resultado de esta meta durante este trimestre del año fue de un 3%, lo que equivale al 10% de la magnitud establecida para esta vigencia.

Proyecto(s) de inversión

7864 - Implementación de un sistema de información para la identificación de brechas del mercado laboral en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Desarrollar 1 sistema de información para identificar las brechas del mercado laboral que permita identificar las industrias generadoras de empleo y los sectores de oportunidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.03	10.00	0.30	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.03	3.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$575	$144	24.99	$1,476	$0	0.00	$998	$0	0.00	$637	$0	0.00	$3,687	$144	3.90

		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
460	Integrar los observatorios del sector Desarrollo Económico, como fuente de información para la toma de decisiones acertadas para el desarrollo de acciones que permitan la mitigación de impactos negativos de la crisis	$430	$430	99.97	$3,528	$981	27.80	$3,113	$0	0.00	$2,105	$0	0.00	$1,344	$0	0.00	$10,519	$1,411	13.41

Indicador(es)

(S) 495 Observatorios del Sector de Desarrollo Económico integrados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2021	0.20	0.20	0.00	0.00%	0.00%
2022	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2023	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	0.80	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron, se avanza de acuerdo con el cronograma de actividades

Avances y Logros: Se adelantó la implementación de propuestas resultado del diagnóstico (hacia un análisis del modelo de madurez). Secretaría de Desarrollo Económico e Instituto Distrital de Turismo.

- Se tomó como base la ficha de investigaciones que tiene el IDT, y a partir de esta se construyeron secciones nuevas en la ficha que se aplicará en la DEDE las cuales fueron ajustadas a las necesidades que tiene la Dirección de Estudios para la elaboración de documentos
- Se inició con la implementación de la ficha (ya se cuenta con la ficha para 6 investigaciones) y con la revisión de literatura de modelos de madurez.
- Se realizó reunión de trabajo el 10 de febrero en donde se indicó que se iniciará en el primer semestre de 2021 un plan piloto de unificación de fichas. También se acordó iniciar una aproximación a la definición de la metodología del modelo de madurez de los dos observatorios a fin de definir la línea base
- Se revisaron las guías del Ministerio de las Tics sobre el Marco de Interoperabilidad y Lenguaje Común de Intercambio de Información las cuales brindan las pautas para establecer en qué nivel de madurez se encuentra la entidad.
- Se contactó a IDECA para que brindará información y apoyo en el proceso de interoperabilidad, dado que ellos realizaron recientemente un piloto sobre el mismo tema.
- Se definió hacer una reunión en el mes de abril
- Se realizó reunión de trabajo el 11 de marzo en donde se acordó lo siguiente:

1. Cada entidad identificará las necesidades del uso deinformación y el tipo de intercambio de la misma estableciendo si la entidad a la que pertenece es proveedora o consumidora de la información.
2. Cada entidad delegará a un responsable en temas de interoperabilidad que garantice en todo momento la entrega y el funcionamiento correcto de los servicios de intercambio.

Proyecto(s) de inversión

7865 - Fortalecimiento de la información que se genera sobre la dinámica económica de la ciudad-región. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Elaborar 35 investigaciones que aporten a la formulación, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas distritales	Magnitud	5.00	3.00	60.00	12.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	35.00	3.00	8.57
		Recursos	$216	$215	99.94	$970	$270	27.84	$1,031	$0	0.00	$700	$0	0.00	$448	$0	0.00	$3,365	$485	14.43

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$3,506	$3,292	93.90	$16,038	$7,205	44.92	$5,114	$0	0.00	$3,458	$0	0.00	$2,209	$0	0.00	$30,326	$10,497	34.61
(S)2 Diseñar 10 metodologías e instrumentos para el análisis y seguimiento del comportamiento del sector Desarrollo Económico	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	1.00	10.00
	Recursos	$214	$214	100.00	$1,149	$580	50.42	$764	$0	0.00	$516	$0	0.00	$329	$0	0.00	$2,973	$794	26.71
(S)3 Generar 49 documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional para la construcción y administración de la información estadística sobre temas económicos de la ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,409	$131	9.32	$1,317	$0	0.00	$889	$0	0.00	$567	$0	0.00	$4,181	$131	3.14
56 Gestión Pública Efectiva		$3,076	$2,862	93.05	$11,936	$6,080	50.94	$525	$0	0.00	$355	$0	0.00	$227	$0	0.00	$16,119	$8,943	55.48
0 N/A		$3,076	$2,862	93.05	$11,936	$6,080	50.94	$525	$0	0.00	$355	$0	0.00	$227	$0	0.00	$16,119	$8,943	55.48
502 Elevar el nivel de efectividad en la gestión pública del sector, en el marco de MIPG al menos el 73%		$3,076	$2,862	93.05	$11,936	$6,080	50.94	$525	$0	0.00	$355	$0	0.00	$227	$0	0.00	$16,119	$8,943	55.48

Indicador(es)

(C) 550 Efectividad en la gestión pública del sector Línea Base: .78

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.82	0.80	0.78	0.00%	
2021	0.84	0.83	0.83	100.00%	100.00%
2022	0.86	0.86	0.00	0.00%	
2023	0.88	0.89	0.00	0.00%	
2024	0.90	0.90	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	41.67%

Retrasos y soluciones: No se han presentado, se avanza de acuerdo con el cronograma de actividades

Avances y Logros: la Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción:

-Se estableció un cronograma de trabajo con la finalidad de realizar reuniones con cada uno de los responsables de la información presente en el esquema de publicaciones para su respectiva actualización.
-Se realizó la publicación de información, según lo demandado por la entidad. Esta publicación fue realizada en el portal web de la Secretaría. Durante el mes de marzo, se publicaron 45 documentos enviados por la Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Control Interno, Dirección de Gestión Corporativa y el Comité Institucional de Desempeño.
- Fue enviado a cada responsable de los componentes del PAAC un link con el objetivo de incluir las actividades desarrolladas por cada uno de los responsables. Así mismo, se solicitó a cada gerente, relacionar los soportes de cada actividad realizada vía correo electrónico para así dar cumplimiento a los requerimientos de la Oficina de Control Interno.

En cuanto al la Política de planeación institucional, se avanzó en:

- Escenarios de co-creación: Con el fin de propiciar un proceso de diálogo y construcción colectiva con algunos de los principales sectores económicos de la ciudad y grupos de interés, la Secretaría desarrolló diez (10) talleres en los cuales, se identificaron las necesidades de los diferentes participantes frente a la misionalidad de la entidad. Estos talleres permitieron la identificación de acuerdos sobre las principales prioridades en las cuales, la entidad debe enfocar sus iniciativas públicas.
Los insumos de estos talleres fueron usados para definir las estrategias y acciones a incorporar en la planeación estratégica de la entidad. Gracias a esto fue posible definir el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad y a su vez, identificar la línea diagnóstica para dar forma al Plan Estratégico de la SDDE.

En cuanto a la Política de participación ciudadana en la gestión pública, se avanzó de la siguiete forma:

-Se realizaron los planes de seguimiento a las estrategias de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana vigencia 2020. En dicho documento, es posible evidenciar, las actividades desarrolladas en el marco del cumplimiento de estas, cumpliendo con el principio de transparencia y acceso a la información pública. Este documento puede ser consultado en el enlace de transparencia de la entidad.
- Con el fin de generar un proceso de diálogo y construcción colectiva con algunos de los principales sectores económicos de la ciudad y grupos de interés, la Secretaría de Desarrollo Económico desarrolló espacios en los cuales los participantes pudieron incidiri en la toma de decisiones institucional.
Como se mencionó en el apartado de la Política de Planeación Institucional, estos ejercicios permitieron identificar las necesidades de los diferentes gremios y grupos de valor del sector Desarrollo Económico, incorporando así sus opiniones en el proceso estratégico de la entidad.

Proyecto(s) de inversión

7843 - Fortalecimiento de la planeación institucional a través del incremento del desempeño en el sistema de gestión de la secretaría de desarrollo económico de Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Fortalecer 100 % de la política de participación ciudadana en la gestión pública.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	26.00	26.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$34	$34	99.97	$20	$20	100.00	$28	$0	0.00	$19	$0	0.00	$12	$0	0.00	$113	$54	48.23
(K)2 Fortalecer 100 % de la política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	6.00	6.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$25	$25	100.00	$85	$61	71.65	$7	$0	0.00	$5	$0	0.00	$3	$0	0.00	$124	$86	69.02

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$3,506	$3,292	93.90	$16,038	$7,205	44.92	$5,114	$0	0.00	$3,458	$0	0.00	$2,209	$0	0.00	$30,326	$10,497	34.61
(K)3 Fortalecer 100 % de la política de planeación institucional	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	49.00	49.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$186	$186	100.00	$375	$225	59.93	$49	$0	0.00	$33	$0	0.00	$21	$0	0.00	$664	$411	61.95
(K)4 Fortalecer 100 % de la política de gestión del conocimiento	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	16.00	16.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$98	$98	100.00	$389	$61	15.78	$29	$0	0.00	$20	$0	0.00	$13	$0	0.00	$549	$160	29.07
(K)5 Fortalecer 100 % de la politica de seguimiento y evaluación institucional	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	19.00	19.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$156	$156	100.00	$419	$419	100.00	$43	$0	0.00	$29	$0	0.00	$19	$0	0.00	$666	$575	86.38
7849 - Incremento de la capacidad administrativa y logística Institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Asesorar 13 proyectos de inversión ejecutados por la SDDE, jurídica y técnicamente	Magnitud	13.00	13.00	100.00	13.00	13.00	100.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00			
	Recursos	$281	$269	95.68	$937	$525	56.04	$41	$0	0.00	$27	$0	0.00	$18	$0	0.00	$1,304	$794	60.89
(K)2 Mantener el 100 % del funcionamiento de la infraestructura tecnológica	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$594	$452	76.11	$1,338	$308	22.99	$70	$0	0.00	$50	$0	0.00	$32	$0	0.00	$2,084	$760	36.46
(S)3 Renovar el 50 % de la infraestructura tecnológica existente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$515	$0	0.00	$22	$0	0.00	$15	$0	0.00	$10	$0	0.00	$562	$0	0.00
(K)4 Mantener 100 % actualizado el sistema de información de PQR y el link de transparencia	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$143	$143	100.00	$139	$139	100.00	$11	$0	0.00	$7	$0	0.00	$5	$0	0.00	$305	$282	92.34
(C)5 Lograr 9 puntos de calificación sobre la Implementación del Sistema de gestión documental	Magnitud	7.20	7.20	100.00	7.80	7.80	100.00	8.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00			
	Recursos	$63	$63	100.00	$548	$130	23.68	$11	$0	0.00	$5	$0	0.00	$3	$0	0.00	$631	$193	30.60
(K)6 Mantener 9 sistemas de información en operación (PERNO, SISCO, CORDIS, LIMAY, SAI, SAE, SUIM, ALFRESCO y APP para móviles)	Magnitud	9.00	9.00	100.00	9.00	9.00	100.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00			
	Recursos	$172	$172	100.00	$1,345	$419	31.15	$18	$0	0.00	$12	$0	0.00	$8	$0	0.00	$1,556	$591	37.98
(K)7 Fortalecer 5 dependencias de apoyo transversal	Magnitud	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,248	$1,189	95.23	$5,720	$3,749	65.55	$144	$0	0.00	$97	$0	0.00	$62	$0	0.00	$7,272	$4,938	67.90
(K)8 Garantizar el 100 % en la operación de la infraestructura física.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$74	$74	100.00	$106	$24	22.79	$52	$0	0.00	$35	$0	0.00	$22	$0	0.00	$289	$98	33.98
TOTAL 117 - SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO		$13,183	$12,330	93.53	$164,619	$16,878	10.25	$156,376	$0	0.00	$105,663	$0	0.00	$67,703	$0	0.00	$507,544	$29,208	5.75

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

200 - Instituto para la Economía Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$15,291	$14,807	96.83	$26,457	$8,597	32.50	$43,007	$0	0.00	$42,843	$0	0.00	$26,048	$0	0.00	$153,646	$23,404	15.23
18 Cierre de brechas para la inclusión productiva urbano rural	$4,001	$3,895	97.34	$7,013	$2,584	36.85	$6,557	$0	0.00	$6,197	$0	0.00	$5,897	$0	0.00	$29,665	$6,479	21.84
0 N/A	$4,001	$3,895	97.34	$7,013	$2,584	36.85	$6,557	$0	0.00	$6,197	$0	0.00	$5,897	$0	0.00	$29,665	$6,479	21.84
120 Incubar al menos 2500 emprendimientos por subsistencia en la creación de modelos de negocio alineados a las nuevas oportunidades del mercado. Como mínimo, un 20% de la oferta será destinada a jóvenes. Incluyendo a los comerciantes de animales vivos de plazas distritales de mercado que opten por cambiar su actividad productiva	$1,399	$1,337	95.56	$3,021	$1,294	42.83	$3,021	$0	0.00	$2,661	$0	0.00	$2,361	$0	0.00	$12,461	$2,630	21.11

Indicador(es)

(S) 130 Número de emprendimientos por subsistencia incubados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	150.00	150.00	172.00	114.67%	
2021	850.00	850.00	9.00	1.06%	17.71%
2022	850.00	850.00	0.00	0.00%	
2023	600.00	600.00	0.00	0.00%	
2024	50.00	50.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2,500.00	2,522.00	181.00	al Plan de Desarrollo	7.18%

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: El IPES a través del proyecto de inversión 7722, fortaleció a 28 emprendimientos por subsistencia en formación empresarial básica y realizó acompañamiento psicosocial a nueve (9) emprendimientos, en el cual se realizó visitas de diagnóstico domiciliaria, plan de fortalecimiento, atención personalizada y talleres grupales. Además, se encuentra en proceso acompañamiento psicosocial 16 emprendimientos productores de alimentos y 49 emprendimiento expresan interés en participar. Como parte del proceso 3 de ellos participaron de la feria gastronómica de la Zona Franca Fontibón llevada a cabo los días 20 y 22 de marzo. De igual manera, se contactaron 84 emprendimientos de adultos mayores y/o con discapacidad, los cuales serán perfilados para iniciar el proceso de fortalecimiento.
A partir de la perfilación, asesoría psicosocial y diagnóstico, se procedió a brindar acompañamiento a 9 emprendimientos en la posible asignación de módulos administrados por el IPES. También, se fortaleció en estrategias de comercialización a 9 emprendimientos por subsistencia a través de talleres de marketing digital para acrecentar el conocimiento en redes sociales, aplicaciones y medios de pago. Se realizo asesoría personalizada a 3 emprendimientos en imagen corporativa, creación y potencialización de redes sociales para la socialización de la página web City Emprende.
El IPES generó un (1) espacio de formación financiera, titulado Psicología de las finanzas, donde se obtuvo la participación de 68 emprendimientos por subsistencia adquiriendo conocimiento sobre como abordar situaciones complejas que faciliten la toma de decisiones financieras.

(S) 618 Número de emprendimientos por subsistencia incubados de población joven

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	30.00	30.00	3.00	10.00%	
2021	170.00	170.00	0.00	0.00%	1.73%
2022	170.00	170.00	0.00	0.00%	
2023	120.00	120.00	0.00	0.00%	
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	500.00	473.00	3.00	al Plan de Desarrollo	0.63%

Retrasos y soluciones: Se estan adelantando las estrategias entre entidades para poder captar la poblacióna atender de este segmento poblacional.

Avances y Logros: Se inicia un proceso de articulación con otras entidades del distrito para poder realizar la inclusión de emprendimientos por subsistencia de la población joven (18 a 28 años) de Bogotá, este proceso actualmente se adelanta con la Secretaria de Integración Social, quienes nos remite a esta población para la inclusión de los servicios de emprendimiento en cuanto a temas de comercialización y marketing Digital.

Proyecto(s) de inversión

7722 - Fortalecimiento de la inclusión productiva de emprendimientos por subsistencia

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Brindar 600 procesos de formación y capacitación a emprendedores por subsistencia acorde a sus necesidades	Magnitud	68.00	68.00	100.00	172.00	28.00	16.28	204.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	600.00	96.00	16.00
		Recursos	$247	$235	95.01	$512	$365	71.22	$493	$0	0.00	$434	$0	0.00	$385	$0	0.00	$2,072	$600	28.94
(S)2	Asesorar 1,000 emprendimientos por subsistencia en aspectos técnicos y empresariales	Magnitud	67.00	67.00	100.00	333.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	1,000.00	67.00	6.70
		Recursos	$399	$382	95.70	$875	$344	39.29	$892	$0	0.00	$785	$0	0.00	$697	$0	0.00	$3,648	$726	19.89
(S)3	Realizar 1,000 acompañamiento psicosocial a emprenddores por subsistencia	Magnitud	97.00	97.00	100.00	303.00	9.00	2.97	340.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	1,000.00	106.00	10.60
		Recursos	$202	$193	95.57	$421	$178	42.21	$417	$0	0.00	$367	$0	0.00	$326	$0	0.00	$1,733	$371	21.40
(S)4	Generar 16 espacios de formación financiera	Magnitud	1.00	1.00	100.00	5.00	1.00	20.00	5.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	16.00	2.00	12.50
		Recursos	$74	$71	95.71	$169	$70	41.52	$167	$0	0.00	$147	$0	0.00	$130	$0	0.00	$687	$141	20.51

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

200 - Instituto para la Economía Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$15,291	$14,807	96.83	$26,457	$8,597	32.50	$43,007	$0	0.00	$42,843	$0	0.00	$26,048	$0	0.00	$153,646	$23,404	15.23
(S)5 Realizar acompañamiento 500 emprendedores por subsistencia para el acceso al crédito o herramientas de inclusión financiera	Magnitud	31.00	31.00	100.00	169.00	68.00	40.24	170.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	500.00	99.00	19.80
	Recursos	$74	$71	95.71	$169	$70	41.52	$167	$0	0.00	$147	$0	0.00	$130	$0	0.00	$687	$141	20.51
(S)6 Ofrecer 100 módulos administrados por la entidad a emprendedores	Magnitud	6.00	6.00	100.00	34.00	9.00	26.47	34.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	15.00	15.00
	Recursos	$67	$64	95.58	$139	$73	52.71	$138	$0	0.00	$122	$0	0.00	$108	$0	0.00	$575	$138	23.92
(S)7 Realizar 300 fortalecimientos en capacidades en capacidades y canales para la comercialización a emprendimientos por subsistencia	Magnitud	61.00	61.00	100.00	59.00	9.00	15.25	102.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	300.00	70.00	23.33
	Recursos	$335	$321	95.70	$736	$194	26.38	$747	$0	0.00	$658	$0	0.00	$584	$0	0.00	$3,061	$515	16.83
121 Mantener al menos 750 espacios y fortalecer al menos 125 ferias para la comercialización en el Espacio Público alineados con las nuevas oportunidades de mercado en la reactivación económica para mipymes y/o emprendimientos		$2,602	$2,558	98.30	$3,993	$1,290	32.32	$3,536	$0	0.00	$3,536	$0	0.00	$3,536	$0	0.00	$17,204	$3,849	22.37

Indicador(es)

(S) 131 Número de espacios y ferias como oportunidades de mercado en la reactivación económica

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	30.00	30.00	61.00	203.33%	
2021	250.00	250.00	27.00	10.80%	28.30%
2022	250.00	250.00	0.00	0.00%	
2023	190.00	190.00	0.00	0.00%	
2024	30.00	30.00	0.00	0.00%	
TOTAL	750.00	781.00	88.00	al Plan de Desarrollo	11.27%

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: Las acciones de mantenimiento adelantadas en los puntos comerciales y quioscos han permitido garantizar la reapertura en condiciones seguras y funcionales, para realizar las actividades comerciales.
Se reportan las obras de mantenimientos en las alternativas comerciales realizadas en 2 Quioscos, 2 Puntos de Encuentro y 10 Puntos Comerciales Rotonda Santa Fe, CED Centenario, Plaza España, San Andresito de la 38, Veracruz, Rotonda Candelaria, Cuatro Vientos, La Esperanza, Rotonda Chapinero, Plazoleta 20 de Julio.

Mantenimiento y limpieza de canal metálico, desmonte cubiertas plásticas o zinc, impermeabilización manto asfaltico y foil aluminio, mantenimiento tablero eléctrico, suministro e instalación teja ondulada cubierta en policarbonato.
Adicionalmente se realizó mantenimiento a 40 mobiliarios tipo semi estacionario en Bodega de la 38 para realizar el respectivo sorteo a vendedores informales.

(S) 620 Número de ferias realizadas como generación de oportunidades de mercado en la reactivación económica

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2021	20.00	40.00	4.00	10.00%	16.28%
2022	40.00	30.00	0.00	0.00%	
2023	41.00	31.00	0.00	0.00%	
2024	21.00	21.00	0.00	0.00%	
TOTAL	125.00	125.00	7.00	al Plan de Desarrollo	5.60%

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: Entregar alternativas a la población sujeta de atención que cumpla con los criterios de focalización para la asignación, brindado la posibilidad de reactivarse económicamente con los debidos protocolos y medidas de bioseguridad.

Se realizaron 4 Ferias Temporales en las Localidades de Santa Fe, Fontibón y Bosa beneficiando a 62 vendedores informales así:
Feria de la Mujer: 20 vendedores de la Localidad de Santa Fe.
Feria Gastronómica Zona Franca: 10 vendedores de la Localidad de Fontibón.
Feria Los Laches: 12 vendedores de la Localidad de Santa Fe.
Feria Pacto de Unidad Bosa: 20 vendedores de la Localidad de Bosa.

Proyecto(s) de inversión

7773 - Fortalecimiento oferta de alternativas económicas en el espacio público en Bogotá

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

200 - Instituto para la Economía Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$15,291	$14,807	96.83	$26,457	$8,597	32.50	$43,007	$0	0.00	$42,843	$0	0.00	$26,048	$0	0.00	$153,646	$23,404	15.23
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Implementar 100 % el plan de fortalecimiento administrativo, comercial y de mantenimiento para las alternativas comerciales transitorias existentes	Magnitud	15.00	15.00	100.00	25.00	6.24	24.96	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	21.24	21.24
	Recursos	$2,137	$2,137	100.00	$2,829	$857	30.30	$2,869	$0	0.00	$2,869	$0	0.00	$2,869	$0	0.00	$13,571	$2,994	22.06
(S)2 Realizar 100 % seguimiento al funcionamiento de las alternativas comerciales quioscos, puntos de encuentro, puntos comerciales y mobilario	Magnitud	15.00	15.00	100.00	25.00	6.24	24.96	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	21.24	21.24
	Recursos	$45	$42	93.62	$220	$216	98.17	$53	$0	0.00	$53	$0	0.00	$53	$0	0.00	$424	$258	60.89
(S)3 Realizar 125 Ferias con acciones de logística, operación y transporte	Magnitud	3.00	3.00	100.00	40.00	4.00	10.00	30.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	125.00	7.00	5.60
	Recursos	$235	$200	84.91	$511	$40	7.86	$384	$0	0.00	$384	$0	0.00	$384	$0	0.00	$1,898	$240	12.64
(S)4 Formar y capacitar 800 Personas en fortalecimiento empresarial	Magnitud	208.00	208.00	100.00	168.00	30.00	17.86	168.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	800.00	238.00	29.75
	Recursos	$140	$140	100.00	$254	$178	69.98	$178	$0	0.00	$178	$0	0.00	$178	$0	0.00	$926	$318	34.28
(S)5 Realizar 4,690 procesos de identificación, registro y caracterización a vendedores informales	Magnitud	611.00	611.00	100.00	938.00	301.00	32.09	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	441.00	0.00	0.00	4,690.00	912.00	19.45
	Recursos	$45	$40	87.35	$180	$0	0.00	$53	$0	0.00	$53	$0	0.00	$53	$0	0.00	$384	$40	10.30
25 Bogotá región productiva y competitiva		$11,290	$10,912	96.65	$19,444	$6,013	30.93	$36,450	$0	0.00	$36,646	$0	0.00	$20,151	$0	0.00	$123,981	$16,925	13.65
0 N/A		$11,290	$10,912	96.65	$19,444	$6,013	30.93	$36,450	$0	0.00	$36,646	$0	0.00	$20,151	$0	0.00	$123,981	$16,925	13.65
187 Potenciar al menos 6 plazas distritales de mercado para el turismo y 8 plazas distritales de mercado para abastecimiento (todas con reforzamiento estructural)		$11,290	$10,912	96.65	$19,444	$6,013	30.93	$36,450	$0	0.00	$36,646	$0	0.00	$20,151	$0	0.00	$123,981	$16,925	13.65

Indicador(es)

(S) 201 Número de plazas distritales de mercado para el turismo potenciadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2023	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	6.00	6.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Se encuentra en ejecución el contrato de licencias y diseño, así como el trámite de licencias para las plazas seleccionadas a intervenir para posteriormente iniciarl el proceso de contratación de las obras de reforzamiento estructural.

Avances y Logros: En cumplimiento de la meta que tiene como objeto el reforzamiento estructural de las plazas distritales de mercado 20 de Julio y Quirigua, a fecha de corte del mes de marzo, se tiene avance en la radicación de las licencias de reforzamiento estructural para la PDM 20 de Julio en la curaduría urbana N°1 y de la PDM Quirigua en la curaduría urbana N°3, de los cuales a la fecha, están en proceso de evaluación de los capítulos técnicos para posterior aprobación de las respectivas licencias de reforzamiento estructural.
Se realizan acercamientos con la agremiación Agrorigen para la comercialización directa entre sus asociados productores y los comerciantes de las diferentes Plazas de Mercado, se inicia con unas jornadas de socialización del proyecto y el objeto de Agrorigen al interior de las Plazas de Mercado y se inicia con una serie de capacitaciones para la interacción en los encadenamientos productivos.
Se inicia el proceso de acompañamiento y fortalecimiento de los emprendimientos seleccionados en las Plazas de Mercado, se inicia el proceso de cotización para la compra de la maquinaria necesaria para el proceso de despulpado para ayudar y apalancar estos dos emprendimientos, también se realiza una sensibilización sobre el proyecto y lo que se busca con este.
El IPES realizará acompañamiento a la formalización de la asociación teniendo en cuenta que es en este marco que se busca la colaboración de TIKA, por lo tanto, se busca integrar la acción de la conformación con la posible ayuda en dotación que se está buscando, por lo tanto, se concreta con la asociación, las acciones que se realizarán de manera conjunta en el corto plazo tales como indagaciones en cámara de comercio, creación de un grupo de comunicaciones entre la asociación y el IPES.
Por otra parte se realizan acercamientos con Fedearroz con el fin de poder generar encadenamientos productivos directos en la comercialización del arroz.
Se vienen adelantando los estudios previos para estas dos líneas contractuales, las cuales se encuentran en revisión previa en la Subdirección de Jurídica y Contratación de la entidad, para posterior atención de observaciones y radicación e inicio de proceso de contratación por licitación pública para el mes de mayo de 2021.
Se realizan las pruebas de conectividad e interfaz para la participación de las plazas de mercado en la plataforma de conectividad de la RAPE, con el fin de incorporar las 2 plazas y sus comerciantes en el 2021.
Dentro de las acciones adicionales se continuó la preparación del foro, dicho foro, se está construyendo buscando la participación además de la RAPE y del IPES, de entidades como Secretaria de desarrollo económico, Logyca, Abbaco y la UAESP, esto teniendo en cuenta que dentro de las acciones y la misionalidad de estas entidades, se pueden recibir aportes enfocados al manejo de pérdidas y desperdicios desde la experiencia actual de las entidades.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

200 - Instituto para la Economía Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$15,291	$14,807	96.83	$26,457	$8,597	32.50	$43,007	$0	0.00	$42,843	$0	0.00	$26,048	$0	0.00	$153,646	$23,404	15.23

(S) 602 Número de plazas distritales de mercado para abastecimiento potenciadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2023	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8.00	8.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Se encuentra en ejecución el contrato de licencias y diseño, así como el trámite de licencias para las plazas seleccionadas a intervenir para posteriormente iniciarl el proceso de contratación de las obras de reforzamiento estructural.

Avances y Logros: En cumplimiento de la meta que tiene como objeto el reforzamiento estructural de las plazas distritales de mercado 20 de Julio y Quirigua, a fecha de corte del mes de marzo, se tiene avance en la radicación de las licencias de reforzamiento estructural para la PDM 20 de Julio en la curaduría urbana N°1 y de la PDM Quirigua en la curaduría urbana N°3, de los cuales a la fecha, están en proceso de evaluación de los capítulos técnicos para posterior aprobación de las respectivas licencias de reforzamiento estructural.
Se realizan acercamientos con la agremiación Agrorigen para la comercialización directa entre sus asociados productores y los comerciantes de las diferentes Plazas de Mercado, se inicia con unas jornadas de socialización del proyecto y el objeto de Agrorigen al interior de las Plazas de Mercado y se inicia con una serie de capacitaciones para la interacción en los encadenamientos productivos.
Se inicia el proceso de acompañamiento y fortalecimiento de los emprendimientos seleccionados en las Plazas de Mercado, se inicia el proceso de cotización para la compra de la maquinaria necesaria para el proceso de despulpado para ayudar y apalancar estos dos emprendimientos, también se realiza una sensibilización sobre el proyecto y lo que se busca con este.
El IPES realizará acompañamiento a la formalización de la asociación teniendo en cuenta que es en este marco que se busca la colaboración de TIKA, por lo tanto, se busca integrar la acción de la conformación con la posible ayuda en dotación que se está buscando, por lo tanto, se concreta con la asociación, las acciones que se realizarán de manera conjunta en el corto plazo tales como indagaciones en cámara de comercio, creación de un grupo de comunicaciones entre la asociación y el IPES.
Por otra parte se realizan acercamientos con Fedearroz con el fin de poder generar encadenamientos productivos directos en la comercialización del arroz.
Se vienen adelantando los estudios previos para estas dos líneas contractuales, las cuales se encuentran en revisión previa en la Subdirección de Jurídica y Contratación de la entidad, para posterior atención de observaciones y radicación e inicio de proceso de contratación por licitación pública para el mes de mayo de 2021.
Se realizan las pruebas de conectividad e interfaz para la participación de las plazas de mercado en la plataforma de conectividad de la RAPE, con el fin de incorporar las 2 plazas y sus comerciantes en el 2021.
Dentro de las acciones adicionales se continuó la preparación del foro, dicho foro, se está construyendo buscando la participación además de la RAPE y del IPES, de entidades como Secretaria de desarrollo económico, Logyca, Abbaco y la UAESP, esto teniendo en cuenta que dentro de las acciones y la misionalidad de estas entidades, se pueden recibir aportes enfocados al manejo de pérdidas y desperdicios desde la experiencia actual de las entidades.

Proyecto(s) de inversión

7548 - Fortalecimiento de las plazas distritales de mercado

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1	Elaborar 100 Porciento de los estudios técnicos (diseños, consultorías, actualización de PRM y trámite de licencias de construcción), necesarios para intervenir las Plazas Distritales de Mercado	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		Recursos	$1,377	$1,103	80.11	$200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,577	$1,103	69.95
(S)2	Realizar 14 Plazas de mercado reforzamiento y construcción de obras fisicas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,441	$0	0.00	$18,600	$0	0.00	$18,600	$0	0.00	$3,432	$0	0.00	$42,073	$0	0.00
(K)3	Mantener 19 Plazas de mercado en operación: Realizar mantenimiento preventivo y correctivo, dotar de elementos, adquirir bienes y servicios, capacitar a los comerciantes y contratar el recurso humano requerido según el modelo de administración de Plazas Distritales de Mercado	Magnitud	19.00	19.00	100.00	19.00	19.00	100.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00			
		Recursos	$9,682	$9,584	98.99	$16,963	$5,988	35.30	$16,258	$0	0.00	$16,487	$0	0.00	$16,071	$0	0.00	$75,461	$15,572	20.64
(S)4	Gestionar 8 Alianzas con otros actores del abastecimiento como instituciones públicas y privadas, productores campesinos, Departamentos	Magnitud	1.00	2.00	200.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	2.00	25.00
		Recursos	$16	$14	91.67	$48	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$25	$0	0.00	$188	$14	7.60
(S)5	Realizar 16 Estudios para medir el incremento del % de toneladas de alimentos que comercializan las plazas de mercado, con respecto a la oferta pública de abastecimiento de alimentos de Bogotá, y la percepción de la ciudadanía respecto a precio, oferta, disponibilidad y acceso de las PDM.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	1.00	25.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	16.00	3.00	18.75
		Recursos	$50	$46	92.02	$300	$20	6.71	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$50	$0	0.00	$600	$66	11.02
(S)6	Crear 8 Iniciativas de emprendimiento a traves de asistencia técnica y fortalecimiento empresarial dirigido a los comerciantes de las plazas de mercado	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$50	$0	0.00	$615	$0	0.00	$615	$0	0.00	$378	$0	0.00	$1,658	$0	0.00
(S)7	Participar 8 Plazas de mercado en plataformas de conectividad y en un sistema de información sobre la oferta pública de abastecimiento, referente para Bogotá	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	1.00	12.50
		Recursos	$158	$157	99.40	$415	$0	0.00	$800	$0	0.00	$767	$0	0.00	$181	$0	0.00	$2,321	$157	6.77

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

200 - Instituto para la Economía Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$15,291	$14,807	96.83	$26,457	$8,597	32.50	$43,007	$0	0.00	$42,843	$0	0.00	$26,048	$0	0.00	$153,646	$23,404	15.23
(S)8 Fortalecer 500 comerciantes para el abastecimiento y el turismo	Magnitud	108.00	108.00	100.00	102.00	24.00	23.53	102.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	500.00	132.00	26.40
	Recursos	$8	$8	91.67	$28	$5	19.56	$28	$0	0.00	$28	$0	0.00	$14	$0	0.00	$105	$13	12.50
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación		$9,042	$8,772	97.02	$9,795	$5,157	52.65	$9,349	$0	0.00	$9,324	$0	0.00	$8,987	$0	0.00	$46,497	$13,929	29.96
44 Autoconciencia, respeto y cuidado en el espacio publico		$9,042	$8,772	97.02	$9,795	$5,157	52.65	$9,349	$0	0.00	$9,324	$0	0.00	$8,987	$0	0.00	$46,497	$13,929	29.96
0 N/A		$9,042	$8,772	97.02	$9,795	$5,157	52.65	$9,349	$0	0.00	$9,324	$0	0.00	$8,987	$0	0.00	$46,497	$13,929	29.96
330 Intervenir al menos diez zonas de la ciudad para la construcción social del espacio público basada en el respeto, el diálogo y el acatamiento voluntario de las normas con énfasis en vendedores informales y bici taxistas, en concordancia con las estrategias de recuperación económica de la ciudad		$9,042	$8,772	97.02	$9,795	$5,157	52.65	$9,349	$0	0.00	$9,324	$0	0.00	$8,987	$0	0.00	$46,497	$13,929	29.96

Indicador(es)

(S) 357 Número de zonas intervenidas en la ciudad para la construcción social del espacio público

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2021	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%
2022	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10.00	10.00	5.00	al Plan de Desarrollo	50.00%

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: Para este primer trimestre se intervinieron 3 zonas de aglomeración en Bogotá, las cuales se ubican en:
1. Suba en el eje de Suba la Gaitana.
2. Chapinero en el eje de la carrera 13 entre calle 51 y calle 64 (parque Lourdes).
3. Teusaquillo: Calle 53 entre Kra 14 a 28 y Clínica Colombia.
Se avanza en estas zonas con las siguientes jornadas:

Se realizaron 135 jornadas de sostenibilidad en el espacio público.
181 jornadas de pedagogía y bioseguridad a vendedores informales.
5 jornadas de observación territorial previa a intervenciones en el espacio público.
A demás en este primer trimestre del 2021 se han realizado 577 identificaciones a vendedores informales en 10 Jornadas de intervención en el espacio público en las Localidades de Chapinero, Puente Aranda, Santa Fe, Suba, Teusaquillo, Tunjuelito y Usaquén.
Se avanzó en plan de trabajo con Secretaria Distrital de Movilidad y Alcaldías Locales para ejecutar cronograma de Jornadas de Identificación a Bicitaxistas y se capacitaron 62 vendedores informales en la ruta de formación integral, los cuales tendrán mejores oportunidades para desarrollar la actividad que realizan en las zonas de uso y aprovechamiento en el espacio público de Bogotá.

Proyecto(s) de inversión

7772 - Implementación de estrategias de organización de zonas de uso y aprovechamiento económico del espacio público en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Realizar 14,826 Procesos de identificación, registro y caracterización a vendedores informales	Magnitud	1,987.00	1,987.00	100.00	4,000.00	577.00	14.43	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	839.00	0.00	0.00	14,826.00	2,564.00	17.29
	Recursos	$784	$738	94.21	$797	$533	66.91	$784	$0	0.00	$784	$0	0.00	$741	$0	0.00	$3,890	$1,271	32.69
(S)2 Realizar 5,535 Procesos de identificación, registro y caracterización a bicitaxistas	Magnitud	141.00	141.00	100.00	900.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,494.00	0.00	0.00	5,535.00	141.00	2.55
	Recursos	$336	$316	94.21	$341	$341	100.00	$336	$0	0.00	$336	$0	0.00	$318	$0	0.00	$1,667	$658	39.46
(S)3 Ejecutar 100 % el plan de intervención de las 10 zonas de aglomeración	Magnitud	15.00	15.00	100.00	25.00	6.25	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	21.25	21.25
	Recursos	$7,342	$7,235	98.55	$8,289	$4,028	48.60	$7,887	$0	0.00	$7,862	$0	0.00	$7,586	$0	0.00	$38,966	$11,264	28.91
(K)4 Optimizar 100 % la eficiencia de las soluciones tecnológicas existentes, fortaleciendo el proceso de registro, captura y procesamiento de datos	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$446	$379	84.94	$139	$29	20.60	$114	$0	0.00	$114	$0	0.00	$114	$0	0.00	$925	$407	44.04
(S)5 Formar y capacitar 1,020 personas para el trabajo y/o fortalecimiento productivo	Magnitud	260.00	260.00	100.00	214.00	62.00	28.97	208.00	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	1,020.00	322.00	31.57
	Recursos	$134	$103	76.80	$229	$225	98.52	$229	$0	0.00	$229	$0	0.00	$229	$0	0.00	$1,048	$328	31.31
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$4,312	$4,249	98.54	$12,299	$9,190	74.73	$12,686	$0	0.00	$10,859	$0	0.00	$6,642	$0	0.00	$46,797	$13,439	28.72

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

200 - Instituto para la Economía Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$4,312	$4,249	98.54	$12,299	$9,190	74.73	$12,686	$0	0.00	$10,859	$0	0.00	$6,642	$0	0.00	$46,797	$13,439	28.72
56 Gestión Pública Efectiva	$4,312	$4,249	98.54	$12,299	$9,190	74.73	$12,686	$0	0.00	$10,859	$0	0.00	$6,642	$0	0.00	$46,797	$13,439	28.72
0 N/A	$4,312	$4,249	98.54	$12,299	$9,190	74.73	$12,686	$0	0.00	$10,859	$0	0.00	$6,642	$0	0.00	$46,797	$13,439	28.72
502 Elevar el nivel de efectividad en la gestión pública del sector, en el marco de MIPG al menos el 73%	$4,312	$4,249	98.54	$12,299	$9,190	74.73	$12,686	$0	0.00	$10,859	$0	0.00	$6,642	$0	0.00	$46,797	$13,439	28.72

Indicador(es)

(C) 550 Efectividad en la gestión pública del sector Línea Base: .89

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.90	0.90	0.89	0.00%	
2021	0.91	0.91	0.89	0.00%	0.00%
2022	0.92	0.92	0.00	0.00%	
2023	0.94	0.94	0.00	0.00%	
2024	0.95	0.95	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: Racionalización de trámites: Se realizó reunión de empalme con la funcionaria responsable del Sistema Integrado de Gestión, quien realizó a las diferentes dependencias de la entidad una completa introducción sobre el tema de racionalización de trámites. En la misma, se hizo especial énfasis en el cumplimiento de las metas para el diligenciamiento del formulario del FURAG, así como para el cumplimiento de metas establecidas en el plan de acción del proyecto de inversión 7764. (se adjunta informe ejecutivo de reunión).
Generar 8 espacios de participación ciudadana y realimentación de los Grupos de Valor y Grupos de Interés con respecto a sus necesidades y expectativas en el marco de la misión de la Entidad, me permito indicar que en el link http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/planeacion/informe-de-rendicion-de-cuentas ya se encuentra publicado el video, la presentación y el informe de Redes Sociales del escenario de participación llevado a cabo el pasado 24 de marzo junto con la Alcaldesa Claudia López denominado Despachando, realizado via streaming por la Red Social Facebook.
Política de innovación y conocimiento, se logró la publicación del Documento Estratégico PE01-DE-005 Gestión del Conocimiento y la Innovación Pública.
Planeación Estratégica y Táctica, publicación de los Planes del Decreto 612 de 2018 en página web. Publicación de dos Documentos estratégicos y dos procedimientos.
Socialización de indicadores y planes de acción 2021 en el espacio de Martes de Calidad No 1. Publicación del Manual de Saneamiento Básico - Centro de Innovación Gastronómico.
Socialización de planes del Decreto 612 de 2018 en el espacio de Martes de Calidad No 2. Publicación de dos Documentos estratégicos, una Política Ambiental y tres formatos de riesgos y plan de acción.
Avances para la vigencia 2021, resultado de las auditorías realizadas por la Oficina Asesora de Control Interno, tenemos que a las 149 acciones con las que contábamos se adicionan 260 acciones de mejora, lo cual fortalecerá los diferentes procesos de la entidad. el 48% de las acciones de mejora ya tienen avance, y un 3% tiene las acciones de mejora cumplidas al 100%. Se han enviado los soportes a los planes de mejoramiento externos a través de los radicados 2745 y 2976.
Se logró el diligenciamiento del FURAG 2020 en la plataforma de DAFP.

Proyecto(s) de inversión

7764 - Optimización de la gestión estratégica y operativa del IPES para la sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación - MIPG

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Optimizar 100 % la eficiencia de las soluciones tecnológicas existentes e incorporación de nuevas herramientas para el fortalecimiento de los servicios informáticos de la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	16.67	16.67	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,162	$1,144	98.48	$1,514	$328	21.66	$1,717	$0	0.00	$1,410	$0	0.00	$467	$0	0.00	$6,270	$1,472	23.48
(K)2	Optimizar 100 % de la identificación y automatización de los tramites de la entidad, para satisfacer las necesidades y expectativas de sus grupos de valor y partes interesadas	Magnitud	100.00	99.90	99.90	100.00	8.33	8.33	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$49	$49	98.62	$134	$107	79.67	$138	$0	0.00	$114	$0	0.00	$59	$0	0.00	$495	$155	31.38
(S)3	Generar 8 Espacios de participación ciudadana y realimentación de los grupos de valor y grupos de interés con respecto a sus necesidades y expectativas en el marco de la misión de la entidad	Magnitud	4.00	4.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	4.00	50.00
		Recursos	$49	$49	98.62	$134	$107	79.67	$138	$0	0.00	$114	$0	0.00	$59	$0	0.00	$495	$155	31.38
(S)4	Implementar 100 % de una política de investigación, desarrollo e innovación en la entidad	Magnitud	15.00	14.97	99.80	25.03	10.42	41.63	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	25.39	25.39
		Recursos	$82	$81	98.62	$223	$178	79.66	$231	$0	0.00	$190	$0	0.00	$99	$0	0.00	$825	$259	31.38
(K)5	Fortalecer 100 % del proceso de planeación estratégica y táctica en la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	21.67	21.67	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$2,969	$2,927	98.56	$10,293	$8,471	82.30	$10,461	$0	0.00	$9,031	$0	0.00	$5,958	$0	0.00	$38,713	$11,398	29.44

TOTAL 200 - INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL	$28,645	$27,828	97.15	$48,550	$22,944	47.26	$65,042	$0	0.00	$63,026	$0	0.00	$41,677	$0	0.00	$246,941	$50,772	20.56

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

221 - Instituto Distrital de Turismo

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$7,928	$7,911	99.79	$18,940	$5,708	30.14	$25,555	$0	0.00	$23,053	$0	0.00	$9,362	$0	0.00	$84,837	$13,620	16.05
26 Bogotá y región, el mejor destino para visitar	$7,928	$7,911	99.79	$18,940	$5,708	30.14	$25,555	$0	0.00	$23,053	$0	0.00	$9,362	$0	0.00	$84,837	$13,620	16.05
0 N/A	$7,928	$7,911	99.79	$18,940	$5,708	30.14	$25,555	$0	0.00	$23,053	$0	0.00	$9,362	$0	0.00	$84,837	$13,620	16.05
188 Actualizar la política distrital de turismo	$28	$28	100.00	$258	$166	64.27	$140	$0	0.00	$20	$0	0.00	$0	$0	0.00	$446	$194	43.43

Indicador(es)

(C) 202 Porcentaje de Política distrital de turismo formulada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	50.00	56.00	15.00	26.79%	26.79%
2022	90.00	96.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	15.00%

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: Se elaboró el plan de trabajo para la actualización de la Política Pública de Turismo; se realizaron 4 sesiones del esquema de formación para el equipo territorial (teoría de la política pública; esquema de formulación CONPES; esquema de participación y enfoques de política; taller de alistamiento para las jornadas de participación local); y se avanzó en la realización de tres encuentros participativos con servidores del Instituto Distrital de Turismo, población de mujeres y comunidad LGBTI.

Proyecto(s) de inversión

7705 - Fortalecimiento del sistema turístico de Bogotá Región, para responder a las principales tendencias oportunidades y cambios que inciden en el sector, en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Actualizar el 100 porciento de la Política Distrital de Turismo, de acuerdo con la metodología emitida por la Secretaría Distrital de Planeación	Magnitud	5.00	5.00	100.00	56.00	15.00	26.79	96.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$28	$28	100.00	$258	$166	64.27	$140	$0	0.00	$20	$0	0.00	$0	$0	0.00	$446	$194	43.43

189 Construir o intervenir en infraestructura al menos tres atractivos turísticos		$147	$147	100.00	$6,500	$557	8.56	$14,800	$0	0.00	$13,200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$34,647	$703	2.03

Indicador(es)

(S) 203 Número de atractivos turísticos construidos o intervenidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.07	7.00%	7.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	0.07	al Plan de Desarrollo	2.33%

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: Tras la clasificación de atractivos, se han adelantado acciones sobre los Caminos Ancestrales y Gigantografías, como parte de los atractivos viables a intervenir.

Gigantografias: Parque de los periodistas, Parque Simón Bolívar, Plaza Fundacional Suba, Plaza Fundacional Usme, Plaza Fundacional Engativá, Plaza Fundacional Bosa, Plaza Fundacional Fontibón y Plaza de Lourdes.
Actualmente se está informando y concertando con las alcaldías locales las ubicaciones de las gigantografías, con el fin de gestionar los permisos correspondientes.

Sobre Caminos ancestrales, actualmente se están realizando intervenciones en cuanto a adecuación de infraestructura, participación ciudadana, participación en la Mesa de Senderos con EAAB, JBB, SDA, IDRD (Senderos priorizados: La Aguadora Serrania, Interconexcion Quebrada la Vieja - Verjón, Km 11, 12 Quebradas, Santa Ana - La Aguadora, QUebrada la Vieja, Sanfrancisco Vicacha, El Delirio, Pico del aGuila y Gudalupe - Aguanoso)

Proyecto(s) de inversión

7705 - Fortalecimiento del sistema turístico de Bogotá Región, para responder a las principales tendencias oportunidades y cambios que inciden en el sector, en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)7 Gestionar al 0 porciento la intervención en infraestructura de un atractivo turístico FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

221 - Instituto Distrital de Turismo

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$7,928	$7,911	99.79	$18,940	$5,708	30.14	$25,555	$0	0.00	$23,053	$0	0.00	$9,362	$0	0.00	$84,837	$13,620	16.05
(C)8 Gestionar al 0 porciento la construcción o intervención en infraestructura de un FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(C)9 Gestionar al 0 porciento la construcción o intervención en infraestructura de un FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(C)13 Gestionar al 100 porciento la construcción o intervención en infraestructura de al menos tres atractivos turísticos	Magnitud	3.00	3.00	100.00	38.00	3.00	7.89	70.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$147	$147	100.00	$6,500	$557	8.56	$14,800	$0	0.00	$13,200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$34,647	$703	2.03
190 Implementar un programa de promoción y mercadeo para el turismo en Bogotá orientado en la recuperación y fortalecimiento de la actividad turística de la ciudad		$0	$0	0.00	$3,508	$2,471	70.46	$3,773	$0	0.00	$4,830	$0	0.00	$4,427	$0	0.00	$16,538	$2,471	14.94

Indicador(es)

(S) 204 Número de personas impactadas por campañas publicitarias

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	400,000.00	400,000.00	184,725.00	46.18% ⚠	46.18% ⚠
2022	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00%	
2023	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00%	
2024	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2,000,000.00	2,000,000.00	184,725.00	al Plan de Desarrollo	9.24% ⊘

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: Durante los meses de enero a marzo se impactaron 184.725 personas entre empresarios y prestadores de servicios turísticos, a través de la participación de Bogotá en diferentes eventos:
-Work Shop de Estados Unidos del 26 al 28 de enero del 2021, en el cual se lograron 5 citas para empresarios a los que se dio a conocer la estrategia de promoción de destino, la difusión del video promocional que alcanzó a ser visto por 21 personas, es decir se obtuvo un impacto de 26 personas
-Work Shop Canadá, los días 23,24,25,26 de febrero de 2021, en donde se tuvieron se tuvieron 7 citas con empresarios que manejan mercado de lujo especialmente en búsqueda de experiencias de calidad.
-Presencia en el DESTINO AVIAREPS LATAM el 24 y 25 de febrero, evento virtual, en el que el IDT proporcionó un Stand e invitó a 4 empresarios. 245 personas ingresaron al stand.
-Misión comercial a Santa Marta entre el 8 y 10 de marzo, como parte de la agenda de promoción multidestino de Bogotá y Santa Marta. Se impactaron 14 a través de capacitación de destino y taller de creación de paquetes turísticos.
-Fam Trip en el marco de la Adventure Week 2021, evento de turismo y aventura más importante de (ATTA):
1.Fam trip Tolima: recorrido de Bogotá, Honda, ciudad perdida de Fala, contó con 14 participantes.
2.Fam trip Cundinamarca-Boyaca: Recorrido del parque Chingaza, Villa de Leyva, Ráquira y finalmente Bogotá, en total fueron 12 participantes.
3.Fam trip Meta: Uno de los fam más extremos con rafting en el rio guejar, bicitravesia y visita al Metrocable y Ciudad Bolívar, en total 13 participantes.
De igual forma en este evento de aventura, se realizó el cierre el 19 de marzo de 2021 con una rueda de negocios con la presencia de 19 compradores y 30 vendedores de Bogotá y la Región, es decir un total de 49 personas impactadas, en la cual se lograron 275 encuentros comerciales y/o citas de negocios.

De otra parte se realizaron cacitaciones de destino así:
- 23 de febrero de 2021, con aliado Mexicano Price Travel para 35 personas;
- 25 al 27 de febrero participación en feria presencial en la ciudad de pereira
- 26 de febrero de 2021, dirigida a Agencias de Viajes de Cartagena. Se contó con la participación de 3 agencias.
- 3 de marzo de 2021, dirigida a operadores turísticos de Cali. Asistencia de operadores.
- 12 marzo de 2021, se tuvieron 8 capacitaciones acerca de turismo de naturaleza y aventura, en el marco de la agenda Académica del Adventure Week. Se contó con la participación de 62 personas.

Proyecto(s) de inversión

7706 - Implementación de estrategias de mercadeo y promoción para el sector turístico de la ciudad de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Impactar a 2,000,000 de personas a través de la implementación de un programa de promoción y mercadeo, orientado a la recuperación y fortalecimiento de la actividad turistica dela ciudad de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	400,000.00	184,725.00	46.18	600,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	184,725.00	9.24
	Recursos	$0	$0	0.00	$3,508	$2,471	70.46	$3,773	$0	0.00	$4,830	$0	0.00	$4,427	$0	0.00	$16,538	$2,471	14.94
191 Fortalecer la red de información turística de Bogotá Región		$213	$213	99.90	$591	$325	55.06	$611	$0	0.00	$632	$0	0.00	$654	$0	0.00	$2,700	$538	19.93

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

221 - Instituto Distrital de Turismo

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$7,928	$7,911	99.79	$18,940	$5,708	30.14	$25,555	$0	0.00	$23,053	$0	0.00	$9,362	$0	0.00	$84,837	$13,620	16.05

(S) 205 Número de consultas realizadas por turistas en la ciudad a través de los distintos canales de información

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10,000.00	10,000.00	10,265.00	102.65%	
2021	150,000.00	80,000.00	5,615.00	7.02%	17.59%
2022	350,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	
2023	350,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	
2024	140,000.00	110,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,000,000.00	1,000,265.00	15,880.00	al Plan de Desarrollo	1.59%

Retrasos y soluciones: La dinámica de la pandemia ha dificultado la llegada de turístas a la ciudad, que precisamente son el objeto de la prestación de servicios en la Red de Información Turística. Asimismo, las medidas de restriccción de movilidad y viajes tomadas para la Semana Santa, afectó el flujo turístico a la ciudad.

Avances y Logros: La atención a personas intersadas en servisios turísticos se realiza a través de canales de comunicación presenciales, virtuales y telefónicos.
-Los canales vituales atienden: recorridos virtuales, chat WhatsApp, y chat virtual en la página de Bogotá DC Travel y correo electrónico. Los recorridos virtuales se realizan por los atractivos turísticos de la ciudad (naturales y culturales), según la demanda de las entidades o personas que los requieran.
-El canal Telefónico se atiende a través de la línea 018000 gratuita nacional y celular
-Los canales presenciales son oficinas de atención ubicadas en el Templete al Libertator, Monserrate y Terminal Salitre. Se está gestionando un nuevo punto en el aeropuerto internacional El Dorado. Adicionalmente se hacen recorridos presenciales sergún la temporada del año, en los que se muestra la oferta turística de la ciudad y su historia.

En el primer trimestre de 2021 se atendieron 5.613 personas a través de la red de información turística, así:
- 3.904 residentes
- 958 nacionales
- 751 extranjeros

Proyecto(s) de inversión

7706 - Implementación de estrategias de mercadeo y promoción para el sector turístico de la ciudad de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Atender 1,000,000 de consultas a través de los diferentes canales de la red de información turística de Bogotá	Magnitud	10,000.00	10,265.00	102.65	80,000.00	5,615.00	7.02	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	15,880.00	1.59
	Recursos	$213	$213	99.90	$591	$325	55.06	$611	$0	0.00	$632	$0	0.00	$654	$0	0.00	$2,700	$538	19.93

192 Implementar al menos seis productos turísticos, de los cuales 3 sean de alcance regional	$1,421	$1,418	99.79	$4,794	$1,438	30.00	$3,904	$0	0.00	$2,572	$0	0.00	$2,526	$0	0.00	$15,216	$2,856	18.77

Indicador(es)

(S) 206 Número de productos turísticos de alcance distrital y regional implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	2.00	2.00	0.50	25.00%	25.00%
2022	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2023	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	6.00	6.00	0.50	al Plan de Desarrollo	8.33%

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: Se han adelantado acciones preliminares en relación con los productos turísticos a implementar durante la vigencia que son Ruta Leyenda El Dorado y Turismo Rural.

1) Ruta Leyenda ElDorado RLD: tendr{a implementacion de 4 rutas piloto que permitan impulsar la oferta regional y local, las cuales se componen una Bogotá, otra Bogotá- C/marca, otra Bogotá-Boyacá y otra con pernoctación en toda la región.
El lanzamiento de Ruta Leyenda del Dorado está programado para hacerse en el marco de la Vitrina de Anato 2021.
2) Segundo producto priorizado: Turimo Rural, se está participando en la mesa de ruralidad, realizando diferentes socializaciones con la comunidad sobre la estrategia de turismo rural que se quiere implementar desde el IDT, con el fin de involucrarlos activamente, identificar entornos y costumbres.

Por otra parte, se adelanta gestión asociada a turismo cultural, mesa de museos de Bogotá y aviturismo, con miras a nuevos productos turísticos para la ciudad. En la mesa de museos, se propuso jornadas de sensiblilización en torno a cultura, promoción y producto turístico, con el fin de brindar las herramientas para los temas de reactivación, los cuales se desarrollarán los primeros días de cada mes. Asimismo se está configurando el plan piloto de la Noche de Museos. En Aviturismo se ha venido planificando la adminsitración y puesta en funcionamiento efectiva de los últimos observatorios entregados (Monserrate y Humedal El Burro) mediante socializaciones con los operadores. Con las plazas de mercado se están realizando visitas de inspección para la instalación de señalética y contenidos de información de las mismas.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

221 - Instituto Distrital de Turismo

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$7,928	$7,911	99.79	$18,940	$5,708	30.14	$25,555	$0	0.00	$23,053	$0	0.00	$9,362	$0	0.00	$84,837	$13,620	16.05
Proyecto(s) de inversión																			
7705 - Fortalecimiento del sistema turístico de Bogotá Región, para responder a las principales tendencias oportunidades y cambios que inciden en el sector, en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)4 Implementar el 100 porciento de al menos 6 productos turísticos, de los cuales 3 sean de alcance regional	Magnitud	17.00	17.00	100.00	50.00	17.00	34.00	83.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$938	$935	99.68	$2,850	$1,163	40.82	$3,068	$0	0.00	$1,896	$0	0.00	$1,794	$0	0.00	$10,545	$2,098	19.89
(C)5 Implementar el 100 porciento de las estrategias de cultura y responsabilidad turística	Magnitud	15.00	15.00	100.00	46.00	20.00	43.48	76.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$483	$483	100.00	$1,074	$275	25.58	$696	$0	0.00	$596	$0	0.00	$672	$0	0.00	$3,521	$758	21.52
(S)6 Fortalecer 200 prestadores de servicios turísticos a través del mejoramiento de sus procesos de gestión	Magnitud	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$870	$0	0.00	$140	$0	0.00	$80	$0	0.00	$60	$0	0.00	$1,150	$0	0.00
193 Implementar señalización turística en al menos tres corredores de la ciudad		$0	$0	0.00	$405	$0	0.00	$805	$0	0.00	$400	$0	0.00	$234	$0	0.00	$1,844	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 207 Número de corredores de la ciudad con señalización turística implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	2.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: Con corte a 31 de marzo de 2021 se identificó del alcance de las intervenciones a realizar en corredores turísticos, tras recorrido realizado junto a la Fundación Gilberto Alzate Avendaño FUGA identificando los lugares con potencial turístico en la Candelaria. Se inició una evaluación del alcance de las intervenciones a realizar, partiendo desde Moserrate - La Quinta de Bolívar - La Universidad de los Andes - La Plaza de la Concordia - El Chorro de Quevedo - Templete El Libertador.
Así mismo, se está estudiando la posibilidad de realizar señalización en el corredor turístico artístico de San Felipe.

Proyecto(s) de inversión																			
7705 - Fortalecimiento del sistema turístico de Bogotá Región, para responder a las principales tendencias oportunidades y cambios que inciden en el sector, en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)10 Implementar el 100 porciento de señalización turística para al menos tres corredores turísticos de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$200	$0	0.00	$600	$0	0.00	$350	$0	0.00	$177	$0	0.00	$1,327	$0	0.00
(K)11 Implementar el 100 porciento de señalización turística para productos turísticos implementados por el IDT en Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$125	$0	0.00	$125	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$250	$0	0.00
(K)12 Mantener el 100 porciento de la señalización turística priorizada en Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$80	$0	0.00	$80	$0	0.00	$50	$0	0.00	$57	$0	0.00	$267	$0	0.00
194 Implementar una estrategia de promoción y comunicaciones de corto plazo orientada al cuidado y mantenimiento de la imagen turística de la ciudad y recuperación de la confianza del turista en el marco de la emergencia del Covid 19		$4,520	$4,511	99.80	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,520	$4,511	99.80

Indicador(es)

(S) 208 Número de personas impactadas por campañas publicitarias

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	400,000.00	400,000.00	519,767.00	129.94%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	400,000.00	519,767.00	519,767.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

221 - Instituto Distrital de Turismo

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$7,928	$7,911	99.79	$18,940	$5,708	30.14	$25,555	$0	0.00	$23,053	$0	0.00	$9,362	$0	0.00	$84,837	$13,620	16.05
Proyecto(s) de inversión																			
7706 - Implementación de estrategias de mercadeo y promoción para el sector turístico de la ciudad de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Impactar a 400,000 personas mediante la implementación de una estrategia de promoción y mercadeo de corto plazo, orientada al ciudado y mantenimiento de la imágen turística de la ciudad y recuperación de la confianza del turista en el marco de la emergencia del Covid 19	Magnitud	400,000.00	519,767.00	129.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	519,767.00	129.94
	Recursos	$4,520	$4,511	99.80	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,520	$4,511	99.80
195 Incorporar al menos 10% de los prestadores de servicios turísticos de la ciudad en el programa de turismo sostenible, que incluya un 2% con énfasis en bioseguridad		$794	$793	99.87	$2,286	$592	25.88	$652	$0	0.00	$442	$0	0.00	$468	$0	0.00	$4,641	$1,384	29.82
Indicador(es)																			

(S) 209 Número de prestadores de servicios turísticos incorporados en el programa de turismo sostenible, incluido el énfasis en bioseguridad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	102.00	102.00	123.00	120.59%	
2021	140.00	129.00	81.00	62.79% ⚠	80.95% ✓
2022	140.00	129.00	0.00	0.00%	
2023	120.00	120.00	0.00	0.00%	
2024	8.00	30.00	0.00	0.00%	
TOTAL	510.00	531.00	204.00	al Plan de Desarrollo	38.42% ⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Con corte a 31 de marzo de 2021 se sostiene el número de 81 prestadores de servicios turísticos incorporados al programa de turismo, capacitados en adopción de protocolos de bioseguridad,

En marzo se inició la fase de inscripción e invitación a prestadores de servicios turisticos, en el cual en conjunto con FONTUR, se inicia el proceso de incorporar a 428 prestadores de 10 subcategorías al proceso de certificación. También se ha trabajado con las alcaldías locales y gremios para la difusión entre los prestadores de Bogotá, esperando este año incorporar 129 empresas al programa de turismo sostenible.

Proyecto(s) de inversión																			
7705 - Fortalecimiento del sistema turístico de Bogotá Región, para responder a las principales tendencias oportunidades y cambios que inciden en el sector, en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Incorporar al menos 510 prestadores de servicios turísticos de la ciudad en el programa de turismo sostenible, que incluya 102 con énfasis en bioseguridad	Magnitud	102.00	123.00	120.59	129.00	81.00	62.79	129.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	510.00	204.00	40.00
	Recursos	$598	$597	99.85	$1,137	$304	26.76	$349	$0	0.00	$199	$0	0.00	$245	$0	0.00	$2,528	$901	35.66
(S)3 Capacitar 200 empresas u organizaciones comunitarias prestadoras de servicios turísticos o conexas a la cadena de valor del turismo, en temas relacionados con sostenibilidad y fortalecimiento empresarial	Magnitud	30.00	30.00	100.00	50.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	200.00	30.00	15.00
	Recursos	$196	$196	99.91	$1,149	$287	25.01	$303	$0	0.00	$243	$0	0.00	$223	$0	0.00	$2,114	$483	22.85
196 Impulsar 1 programa de captación y organización de congresos, convenciones, reuniones, viajes de incentivo y grandes eventos para la recuperación de la industria de reuniones en Bogotá		$806	$803	99.62	$600	$160	26.68	$870	$0	0.00	$957	$0	0.00	$1,053	$0	0.00	$4,285	$963	22.46
Indicador(es)																			

(S) 210 Número de eventos captados a causa de la estrategia implementada por el IDT

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	2.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	2.00	3.00	2.00	66.67% ⚠	75.00% ✓
2022	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2023	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2024	2.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10.00	10.00	3.00	al Plan de Desarrollo	30.00% ⊘

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: Se logró la captación de 2 eventos, orientados a la reactivación del sector turismo en Bogotá, para el fortalecimiento de la industria de eventos y convenciones como uno de los principales motores de desarrollo económico, así mismo, se busca que el segmento de turistas que llegan a la ciudad por esta motivación tenga una mejor experiencia en su estadía.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

221 - Instituto Distrital de Turismo

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$7,928	$7,911	99.79	$18,940	$5,708	30.14	$25,555	$0	0.00	$23,053	$0	0.00	$9,362	$0	0.00	$84,837	$13,620	16.05

Los 2 eventos captados son:
1. En articulación con el Planetario Distrital-Idartes, se captó el evento del XII Congreso de la Asociación de Planetarios de América del Sur ¿ APAS. Su intención es generar cooperación e intercambio inter-institucional mediante encuentros, seminarios y reuniones. Se esperan alrededor de entre 35 y 40 participantes y que su realización sea en diciembre del 2021 en la ciudad de Bogotá.

2. Se realizó contacto con InRouTe, España en busca de la captación MOVE 2021- Evento Internacional de Estadísticas de Turismo, lográndose en marzo, su aceptación y certificación para Bogotá. Se espera afluencia de 60 personas al evento.

Adicionalmente, se llevaron acciones de acercamiento con la Adventure Travel Association ¿ ATTA, EE.UU, el evento Adventure Travel World Summit 2023 ¿ ATWS o Cumbre Mundial de Viajes de Aventura, con 742 personas esperadas. Para esto se ha logrado la unión de esfuerzos en reunión con Directivos de la Asociación Internacional de Turismo de Aventura - ATTA, Procolombia, Greater Bogota Convention Bureau, Instituto Distrital de Turismo, Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo - Anato Capítulo Central- Bogotá, Asociación Colombiana de Turismo Sostenible -Acotur.

Se envió candidatura el 10 de febrero de 2021 a la International Society of Nephrology (ISN), Bélgica: en busca del Congreso Mundial de Nefrología 2024, 3.000 personas esperadas. Se espera respuesta una vez termine la evaluación por parte del comité internacional en junio de 2021.

Proyecto(s) de inversión

7706 - Implementación de estrategias de mercadeo y promoción para el sector turístico de la ciudad de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
(S)3	Captar 10 eventos relacionados con congresos, convenciones, reuniones, viajes de incentivo y grandes eventos, para la recuperación del sector turismo en Bogotá	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	2.00	66.67	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	3.00	30.00
		Recursos	$806	$803	99.62	$600	$160	26.68	$870	$0	0.00	$957	$0	0.00	$1,053	$0	0.00	$4,285	$963	22.46

03	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$83	$83	99.84	$329	$95	28.70	$406	$0	0.00	$255	$0	0.00	$430	$0	0.00	$1,503	$177	11.80
48	Plataforma institucional para la seguridad y justicia	$83	$83	99.84	$329	$95	28.70	$406	$0	0.00	$255	$0	0.00	$430	$0	0.00	$1,503	$177	11.80
0	N/A	$83	$83	99.84	$329	$95	28.70	$406	$0	0.00	$255	$0	0.00	$430	$0	0.00	$1,503	$177	11.80
359	Elaborar y poner en marcha una estrategia de orientación y atención integral para visitantes víctimas de delitos en las Zonas de Interés Turístico	$34	$34	99.62	$172	$63	36.63	$208	$0	0.00	$118	$0	0.00	$212	$0	0.00	$744	$97	13.00

Indicador(es)

(C) 386 Número de estrategias de orientación y atención integral a visitantes victimas de delitos en las ZIT implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.11	0.18	0.18	100.00%	
2021	0.41	0.69	0.26	37.68%	37.68%
2022	0.66	0.84	0.00	0.00%	
2023	0.90	0.98	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	26.00%

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: El enfoque de la estrategia es la atención oportuna a los hechos delictivos y la prevención, enfocando los esfuerzos en la atención inmediata por medio de la línea de atención en seguridad turística y el análisis de los casos que se presenten para que en conjunto con las entidades encargadas de la seguridad y justicia del distrito se puedan generar acciones que permitan la prevención de los delitos en las zonas de interés turístico en la ciudad.

Acciones adelantadas:
1. Línea de atención en seguridad y emergencia para el turista:
- Definición de la operatividad en la recepción de las llamadas y atención a la emergencia.
- Autorización y participación de Policía de Turismo para atención de casos recepcionados.
- Inicio en la construcción del acuerdo de voluntades.

2. Planes de seguridad para los productos turísticos:
- Diseño de la herramienta que permitirá levantar información del estado actual los riesgos en seguridad turística en los productos turísticos diseñados desde el IDT.

3. Guardianes del turismo y del patrimonio:
- Se elaboró propuesta para presentar a los Colegios Amigos del Turismo-C.A.T., e iniciar con la capacitación de los Guardianes.

Proyecto(s) de inversión

7707 - Desarrollo de estrategias para reducir condiciones que permiten la ocurrencia de delitos asociados a la ESCNNA, y delitos en contra de turistas y visitantes en la región y en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

221 - Instituto Distrital de Turismo

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación		$83	$83	99.84	$329	$95	28.70	$406	$0	0.00	$255	$0	0.00	$430	$0	0.00	$1,503	$177	11.80
(C)2 Implementar el 100 porciento de la estrategia de orientación y atención integral para visitantes víctimas de delitos en las Zonas de Interés Turístico	Magnitud	18.00	18.00	100.00	69.00	26.00	37.68	84.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$34	$34	99.62	$172	$63	36.63	$208	$0	0.00	$118	$0	0.00	$212	$0	0.00	$744	$97	13.00
360 Elaborar y poner en marcha una estrategia de prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el contexto turístico		$49	$49	100.00	$157	$32	20.03	$198	$0	0.00	$137	$0	0.00	$218	$0	0.00	$760	$81	10.63

Indicador(es)

(C) 387 Número de estrategias de prevención de ESCNNA en el contexto turístico implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.15	0.11	0.11	100.00%	
2021	0.45	0.45	0.16	35.56%	35.56%
2022	0.73	0.73	0.00	0.00%	
2023	0.95	0.91	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	16.00%

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: La estrategia incluye sensibilizar y asesorar a prestadores de servicios turísticos y otras organizaciones públicas o privadas, Investigación sobre ESCNNA en contextos de turismo, articulación con otros destinos y campaña de comunicación de prevención.

Como parte de la estrategia, se realizó el informe de la articulación con otros destinos y se elaboró el informe de Monitoreo de Condiciones de Infancia y Adolescencia, documento que se consolida anualmente con el aporte de todos los sectores del Distrito para presentar al Concejo de Bogotá. Se definió un esquema de trabajo para el diseño de la herramienta pedagógica que dinamice la prevención de la ESCNNA en la ciudad, particularmente en los contextos de turismo.

Proyecto(s) de inversión

7707 - Desarrollo de estrategias para reducir condiciones que permiten la ocurrencia de delitos asociados a la ESCNNA, y delitos en contra de turistas y visitantes en la región y en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Sensibilizar y asesorar a 300 prestadores de servicios turísticos y otras organizaciones públicas o privadas, en la implementación de prácticas de prevención de ESCNNA en el contexto del turismo	Magnitud	35.00	38.00	108.57	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	300.00	38.00	12.67
	Recursos	$49	$49	100.00	$157	$32	20.03	$198	$0	0.00	$137	$0	0.00	$218	$0	0.00	$760	$81	10.63
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$2,460	$2,094	85.10	$5,540	$4,243	76.59	$2,230	$0	0.00	$4,148	$0	0.00	$4,154	$0	0.00	$18,531	$6,337	34.20
54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente		$154	$154	99.87	$238	$192	80.61	$248	$0	0.00	$260	$0	0.00	$273	$0	0.00	$1,173	$346	29.46
0 N/A		$154	$154	99.87	$238	$192	80.61	$248	$0	0.00	$260	$0	0.00	$273	$0	0.00	$1,173	$346	29.46
473 Implementar un portal único de promoción de la oferta turística de Bogotá		$154	$154	99.87	$238	$192	80.61	$248	$0	0.00	$260	$0	0.00	$273	$0	0.00	$1,173	$346	29.46

Indicador(es)

(C) 518 Implementación del portal único

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2021	0.50	0.50	0.25	50.00%	50.00%
2022	0.70	0.70	0.00	0.00%	
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.00%

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: Se avanza en el desarrollo de herramientas tecnológicas para el funcionamiento de un servicio de información turística en página web y aplicativos digitales mediante los cuales se da conocer la oferta turística de Bogotá.
Durante 2021 se están desarrollando las siguientes fases para el Portal Bogotá DC. Travel:
- Diseña tu Viaje
- Mice
- Ruta Leyenda el Dorado

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

221 - Instituto Distrital de Turismo

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$2,460	$2,094	85.10	$5,540	$4,243	76.59	$2,230	$0	0.00	$4,148	$0	0.00	$4,154	$0	0.00	$18,531	$6,337	34.20
- Renovación de Plan Bogotá - Donde Comer - Dónde Dormir																			
Proyecto(s) de inversión																			
7708 - Desarrollo de las herramientas tecnológicas de promoción e información turística de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Implementar al 100 porciento el portal único de promoción de la oferta turística de Bogotá, que incluye página web y APP	Magnitud	25.00	25.00	100.00	50.00	25.00	50.00	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$96	$96	99.79	$192	$151	78.59	$216	$0	0.00	$227	$0	0.00	$238	$0	0.00	$970	$247	25.47
(C)2 Alcanzar un 80 porciento de rendimiento operacional de las herramientas tecnológicas para la promoción y mercadeo de la ciudad	Magnitud	35.00	35.00	100.00	50.00	37.00	74.00	65.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00			
	Recursos	$58	$58	100.00	$46	$41	89.04	$32	$0	0.00	$33	$0	0.00	$35	$0	0.00	$203	$99	48.57
56 Gestión Pública Efectiva		$2,306	$1,940	84.12	$5,302	$4,051	76.41	$1,982	$0	0.00	$3,888	$0	0.00	$3,881	$0	0.00	$17,358	$5,991	34.52
0 N/A		$2,306	$1,940	84.12	$5,302	$4,051	76.41	$1,982	$0	0.00	$3,888	$0	0.00	$3,881	$0	0.00	$17,358	$5,991	34.52
502 Elevar el nivel de efectividad en la gestión pública del sector, en el marco de MIPG al menos el 73%		$2,306	$1,940	84.12	$5,302	$4,051	76.41	$1,982	$0	0.00	$3,888	$0	0.00	$3,881	$0	0.00	$17,358	$5,991	34.52

Indicador(es)

(C) 550 Efectividad en la gestión pública del sector Línea Base: 93

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	93.70	93.70	93.70	100.00%	
2021	94.00	94.00	93.70	0.00%	70.00%
2022	94.30	94.30	0.00	0.00%	
2023	94.50	94.50	0.00	0.00%	
2024	95.00	95.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	35.00%

Retrasos y soluciones: La calificación FURAG, que determina el resultado del indicador se tendrá en el II trimestre, de acuerdo con lo establecido por la Función Pública.

Avances y Logros: Se realizó el análisis por cada una de las 7 dimensiones y 18 políticas del MIPG, para el reporte en FURAG, del índice de gestión y desempeño 2020 que determinará la calificación del avance de cumplimiento de los requisitos del MIPG. El reporte de este indicador se hace año vencido, para la vigencia 2019 se obtuvo un resultado en el Índice de Desempeño Institucional del 93,7% en comparación con la vigencia 2018 que alcanzo 66%, lo que ha demostrado un gran avance de cumplimiento con los planes de trabajo desarrollados por la entidad, para el desarrollo de los aspectos fundamentales establecidos en el MIPG.

Como parte de las políticas de la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, durante el primer trimestre del 2021 se estructuró el esquema de planeación y seguimiento para evaluar el cumplimiento de las metas institucionales definidas en el Plan Estratégico Institucional 2020-2024, a partir del cumplimiento de los compromisos del plan de desarrollo, los resultados de los indicadores de gestión y el desarrollo del MIPG. Se avanza en la implementación de un sistema de información que permita consolidar la información del esquema de planeación compuesto por el Plan de Acción 2021 de los Proyectos de Inversión, la matriz de indicadores del Instituto y el plan de acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

De otra parte, se realizó la actualización de la herramienta de administración de riesgos, acorde con los parámetros de la Función Pública y se procede al levantamiento del mapa de riesgos 2021.

En el marco de las políticas de la dimensión de Talento Humano, se estableció el Plan de Formación y capacitación para la vigencia 2021, el cual contempla temas relacionados con el servicio al ciudadano entre otros temas (PQRDS, transparencia, MIPG, habilidades blandas, comunicación asertiva, lenguaje claro, accesibilidad; etc.)

Frente a las políticas de la dimensión de gestión con valores para resultados, se realiza desarrollos de software y actualización de la documentación de arquitectura de software (desarrollo de SICAPITAL - Interfases con Bogdata). Igualmente se mantienen las recomendaciones de seguridad para el buen uso de la tecnología informática y prevención de fraude.

Proyecto(s) de inversión																			
7709 - Mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad institucional del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Fortalecer al 100 por ciento el desarrollo del Modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG	Magnitud	70.00	68.00	97.14	80.00	69.10	86.38	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$132	$128	96.97	$223	$170	76.21	$61	$0	0.00	$205	$0	0.00	$205	$0	0.00	$826	$298	36.01
(K)2 Proveer el 100 por ciento del recurso humano requerido para apoyar la gestión de las áreas trasversales del IDT	Magnitud	100.00	98.00	98.00	100.00	83.00	83.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,034	$1,017	98.33	$3,521	$2,934	83.35	$1,084	$0	0.00	$1,894	$0	0.00	$1,894	$0	0.00	$9,427	$3,951	41.91

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

221 - Instituto Distrital de Turismo

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$2,460	$2,094	85.10	$5,540	$4,243	76.59	$2,230	$0	0.00	$4,148	$0	0.00	$4,154	$0	0.00	$18,531	$6,337	34.20
(S)3 Realizar 52 investigaciones y/o estudios y/o mediciones del comportamiento de la oferta y demanda, para el análisis de la información del sector turismo de Bogotá	Magnitud	13.00	13.00	100.00	10.00	1.00	10.00	10.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	52.00	14.00	26.92
	Recursos	$606	$288	47.54	$717	$478	66.71	$330	$0	0.00	$754	$0	0.00	$754	$0	0.00	$3,161	$766	24.24
(K)4 Conservar el 100 por ciento de la infraestructura física y operativa para el funcionamiento del IDT	Magnitud	100.00	86.00	86.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$58	$50	86.46	$196	$0	0.00	$75	$0	0.00	$166	$0	0.00	$159	$0	0.00	$653	$50	7.63
(C)5 Mantener mínimo al 95 por ciento la capacidad en la prestación de servicios de tecnología del IDT	Magnitud	85.00	85.00	100.00	90.00	87.90	97.67	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00			
	Recursos	$477	$458	95.92	$646	$469	72.58	$432	$0	0.00	$868	$0	0.00	$868	$0	0.00	$3,290	$926	28.15
TOTAL 221 - INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		$10,471	$10,088	96.34	$24,809	$10,046	40.49	$28,190	$0	0.00	$27,455	$0	0.00	$13,946	$0	0.00	$104,872	$20,134	19.20
TOTAL SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO		$52,299	$50,246	96.07	$237,978	$49,868	20.95	$249,608	$0	0.00	$196,145	$0	0.00	$123,326	$0	0.00	$859,356	$100,114	11.65

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,088,978	$2,048,596	98.07	$4,688,801	$1,105,996	23.59	$5,125,058	$0	0.00	$4,932,348	$0	0.00	$4,421,774	$0	0.00	$21,256,958	$3,154,591	14.84
08 Prevención y atención de maternidad temprana	$166	$158	94.88	$750	$515	68.66	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$500	$0	0.00	$3,416	$673	19.69
0 N/A	$166	$158	94.88	$750	$515	68.66	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$500	$0	0.00	$3,416	$673	19.69
74 Implementar en el 100% de los colegios públicos la estrategia de Prevención del embarazo adolescente, con enfoque en derechos sexuales y reproductivos a través de la articulación con la estrategia SEXPERTO, las escuelas de padres y las redes de practica y aprendizaje constituidas por padres, madres y cuidadores	$166	$158	94.88	$750	$515	68.66	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$500	$0	0.00	$3,416	$673	19.69

Indicador(es)

(S) 82 Porcentaje de colegios públicos distritales con acompañamiento para el fortalecimiento de los proyectos de educación integral en sexualidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	2.50	2.50	2.50	100.00%	
2021	30.00	30.00	0.00	0.00%	7.69%
2022	33.60	33.60	0.00	0.00%	
2023	32.60	32.60	0.00	0.00%	
2024	1.30	1.30	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	2.50	al Plan de Desarrollo	2.50%

Retrasos y soluciones: Durante el periodo no se contó con el grupo completo de profesionales del equipo y solo hasta el 16 de marzo se comenzaron a vincular. No obstante, se emprendieron acciones articuladas con la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia y la Oficina de Contratos para agilizar el proceso. No obstante se avanzó con la socialización de los proyectos, jornadas de inducción y la construcción de estrategias nuevas para el abordaje y cumplimiento de los objetivos, mientras se conforma la totalidad del equipo y se socializo a los colegios que serán objeto de intervención en la vigencia 2021 el plan de acción a desarrollar presentando cada una de las estrategias a implementar..

Avances y Logros: Para el cumplimiento de la meta se viene avanzando en el plan de acción el diseño de estrategias (se encuentra en construcción) de llegada a las 130 IED, con los 3 componentes del Proyecto 7774 y las tres fases definidas: 1 Sensibilización; 2 Fortalecimiento Pedagógico; 3 Acompañamiento a casos, las cuales se desarrollarán con IED priorizadas.
En las jornadas de inducción a los 5 profesionales que se realizaron del 16 al 30 de marzo 2021 se organizaron las siguientes actividades en relación con el cumplimiento de la meta plan de desarrollo :
- Ejercicio de reconocimiento e inducción para la consolidación del equipo de educación integral en sexualidad EIS.
- Lectura y socialización del proyecto 7774
- Revisión documental asociado al Proyecto 7774
- Avance en la consolidación del equipo y el progreso en los compromisos adquiridos para el cumplimiento de las metas.
- Recibir información técnica que fundamenta el desarrollo del proyecto.
- Estructurar el Plan de Acción para las acciones pertinentes del proyecto durante el 2021.
- Realizar propuestas de piezas comunicativas especificas en temáticas del proyecto.
- Fortalecer la información técnica en torno a las herramientas comunicativas en torno de la Estrategia Aprende en Casa como herramienta fundamental de la SED para la garantía del derecho a la educación.

Proyecto(s) de inversión

7774 - Implementación de estrategias pedagógicas para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas de Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)1	Implementar 399 colegios estrategias pedagógicas que promuevan la educación integral en sexualidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	130.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00	394.00	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$89	$89	100.00	$625	$0	0.00	$610	$0	0.00	$167	$0	0.00	$1,491	$89	5.97
(K)2	Articular 100 Porcentaje de las acciones en colegios que lo requieran, con el "Programa Distrital para la Prevención de la Maternidad y Paternidad Temprana" para reducir brechas culturales, sociales, estereotipos, violencia sexual e inequidad de género presentes en la comunidad educativa.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$54	$54	100.00	$183	$169	92.65	$187	$0	0.00	$195	$0	0.00	$167	$0	0.00	$786	$224	28.45
(C)3	Acompañar 399 colegios en la formulación e implementación de estrategias pedagógicas que conlleven al reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos de niños niñas, adolescentes y jóvenes.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	130.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00	394.00	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00			
		Recursos	$112	$103	92.39	$478	$257	53.67	$187	$0	0.00	$195	$0	0.00	$167	$0	0.00	$1,139	$360	31.61
12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida			$15,784	$15,685	99.37	$31,370	$4,967	15.83	$33,382	$0	0.00	$34,717	$0	0.00	$31,898	$0	0.00	$147,151	$20,651	14.03
0 N/A			$15,784	$15,685	99.37	$31,370	$4,967	15.83	$33,382	$0	0.00	$34,717	$0	0.00	$31,898	$0	0.00	$147,151	$20,651	14.03
85 Los colegios públicos garantizan la oferta de educación inicial así: 100% del grado transición, 90% del grado Jardín, 10 % del grado Pre-jardín			$15,784	$15,685	99.37	$31,370	$4,967	15.83	$33,382	$0	0.00	$34,717	$0	0.00	$31,898	$0	0.00	$147,151	$20,651	14.03

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,088,978	$2,048,596	98.07	$4,688,801	$1,105,996	23.59	$5,125,058	$0	0.00	$4,932,348	$0	0.00	$4,421,774	$0	0.00	$21,256,958	$3,154,591	14.84

(C) 93 Porcentaje de colegios públicos distritales que ofrecen grados de educación inicial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	98.00	98.00	98.99	101.01%	
2021	99.00	99.00	99.25	100.25%	100.25%
2022	99.00	99.00	0.00	0.00%	
2023	99.00	99.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	99.25%

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: A corte de 31 de marzo de 2021, se logró un avance de 100.25% explicado por la formalización de matrícula para transición en 397 colegios. Estos colegios equivalen al 99.25% de colegios ofertando transición para un total de 49.589 niños y niñas matriculados a la fecha.

(C) 625 Porcentaje de colegios públicos distritales que ofrecen grados de prejardín

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.52	152.00%	
2021	3.00	16.04	16.00	99.75%	99.75%
2022	6.00	16.83	0.00	0.00%	
2023	10.00	17.64	0.00	0.00%	
2024	10.00	18.44	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	86.77%

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: A corte de 31 de marzo de 2021, se logró un avance de formalización de matricula para pre jardín en 64 colegios incluyendo los 6 colegios rurales que trabajan en aula multigrado. Estos colegios equivalen al 16.00 % de colegios ofertando pre jardín para un total de 2.237 niños y niñas matriculados a la fecha.

(C) 626 Porcentaje de colegios públicos distritales que ofrecen grados de jardín

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	78.00	78.00	78.44	100.56%	
2021	79.00	79.00	79.50	100.63%	100.63%
2022	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	88.33%

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: A corte de 31 de marzo de 2021, se logró un avance de 100,63% explicado por la formalización de matricula para jardín en 318 colegios. Estos colegios equivalen al 79.5 % de colegios ofertando jardín para un total de 24.230 niños y niñas matriculados a la fecha.

Proyecto(s) de inversión

7784 - Fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad en Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)1	Realizar 358 colegios oficiales rurales y urbanos, procesos de asistencia técnica, que permitan movilizar imaginarios y representaciones sociales frente al sentido del trabajo con los niños y niñas de 3 a 6 años, promoviendo prácticas pedagógicas innovadoras y Transiciones Efectivas y Armónicas.	Magnitud	20.00	20.00	100.00	100.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	358.00	0.00	0.00	358.00	0.00	0.00			
		Recursos	$764	$764	100.00	$1,598	$690	43.17	$4,430	$0	0.00	$5,810	$0	0.00	$6,978	$0	0.00	$19,580	$1,454	7.42
(C)2	Fortalecer 358 colegios oficiales rurales y urbanos, la participación activa de la familia y la comunidad en los procesos de formación y desarrollo integral en el ciclo inicial.	Magnitud	20.00	20.00	100.00	53.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	358.00	0.00	0.00	358.00	0.00	0.00			
		Recursos	$3,824	$3,824	100.00	$6,808	$1,852	27.20	$8,406	$0	0.00	$8,885	$0	0.00	$8,923	$0	0.00	$36,846	$5,676	15.40

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$2,088,978	$2,048,596	98.07	$4,688,801	$1,105,996	23.59	$5,125,058	$0	0.00	$4,932,348	$0	0.00	$4,421,774	$0	0.00	$21,256,958	$3,154,591	14.84
(K)3 Apoyar y acompañar 332 colegios oficiales rurales y urbanos, en los procesos de garantía, monitoreo y seguimiento a condiciones de calidad de la educación inicial que permitan la toma de decisiones intra e intersectoriales en perspectiva de potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas.	Magnitud	332.00	332.00	100.00	332.00	0.00	0.00	332.00	0.00	0.00	332.00	0.00	0.00	332.00	0.00	0.00			
	Recursos	$11,196	$11,097	99.11	$22,964	$2,425	10.56	$20,546	$0	0.00	$20,022	$0	0.00	$15,997	$0	0.00	$90,725	$13,522	14.90
13 Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural		$1,987,328	$1,952,209	98.23	$4,477,730	$1,046,249	23.37	$4,659,324	$0	0.00	$4,468,223	$0	0.00	$4,047,413	$0	0.00	$19,640,018	$2,998,458	15.27
0 N/A		$1,987,328	$1,952,209	98.23	$4,477,730	$1,046,249	23.37	$4,659,324	$0	0.00	$4,468,223	$0	0.00	$4,047,413	$0	0.00	$19,640,018	$2,998,458	15.27
87 100% de colegios públicos acompañados en el fomento de estilos de vida saludable, con énfasis en alimentación y nutrición saludable, movilidad sostenible y prevención de accidentes		$866	$856	98.81	$28,455	$11,004	38.67	$11,270	$0	0.00	$11,365	$0	0.00	$11,462	$0	0.00	$63,418	$11,859	18.70

Indicador(es)

(K) 95 Porcentaje de colegios públicos acompañados en el fomento de estilos de vida saludable

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: Se realiza ajuste en cronogramas de trabajo con IED y se realiza articulación con profesionales PAPT y equipos dimamizadores de colegios para fortalecer el tema de acomapañamiento pedagógico en el marco del retorno gradual, progresivo y seguro (RGPS) de las Instituciones.

Avances y Logros: Se brindó acompañamiento en 398 colegios públicos con matrícula oficial. El 100 % de los estudiantes matriculados están cubiertos con la póliza de seguros No. 3100019165 para accidentes personales; y el 100% de los estudiantes reportados en práctica laboral que son 17.995 correspondientes a 87 IED cuentan con cobertura de ARL con tipos de riesgo I, III y V. Se brindó además acompañamiento pedagógico a través de guías, materiales pedagógicos, secuencias didacticas en estilos de vida saludable (EVS), divulgación de piezas comunicativas e interacciones a través del Edusitio y Aula Virtual. Y en relación al tema de accidentalidad escolar, se obtuvo un reporte de 37 accidentes a los cuales se les realizó acompañamiento y seguimiento.

Proyecto(s) de inversión

7736 - Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial a través del fomento de estilos de vida saludable, alimentación escolar y movilidad escolar en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)2 Garantizar acompañamiento al 100 Porcentaje de colegios públicos urbanos o rurales de Bogotá D.C con: acompañamiento pedagógico, cobertura de seguro estudiantil y ARL.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$866	$856	98.81	$28,455	$11,004	38.67	$11,270	$0	0.00	$11,365	$0	0.00	$11,462	$0	0.00	$63,418	$11,859	18.70
88 100% de colegios públicos con bienestar estudiantil de calidad con alimentación escolar y aumentando progresivamente la comida caliente en los colegios con jornada única		$243,497	$242,253	99.49	$439,618	$149,731	34.06	$572,624	$0	0.00	$584,911	$0	0.00	$594,469	$0	0.00	$2,435,120	$391,985	16.10

Indicador(es)

(K) 96 Porcentaje de colegios públicos con bienestar estudiantil de calidad con alimentación escolar

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: Con respecto a las modalidades de refrigerios escolares y comida caliente, los complementos alimetarios no se estregaron debido a la emergencia decretada por el covid 19. Debido a lo anterior y como medida de solución, mediante las modalidades transitorias de bonos alimentarios y raciones para preparar en casa se realizó la atención de alimentación.

Avances y Logros: Fueron 398 Instituciones educativas distritales, en las que se beneficiaron 376.287 estudiantes de la estrategia "aprende en casa" en las modalidades transitorias de bonos (430.738) y canastas (21.598), para un total de 452.336 raciones. Esto corresponde al 100% de los colegios públicos en la matricula oficial.

Proyecto(s) de inversión

7736 - Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial a través del fomento de estilos de vida saludable, alimentación escolar y movilidad escolar en Bogotá

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$2,088,978	$2,048,596	98.07	$4,688,801	$1,105,996	23.59	$5,125,058	$0	0.00	$4,932,348	$0	0.00	$4,421,774	$0	0.00	$21,256,958	$3,154,591	14.84
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Beneficiar a 743,095 Estudiantes matriculados en los colegios públicos urbanos y rurales de Bogotá D.C. con complementos alimentarios en sus diferentes modalidades.	Magnitud	719,789.00	743,080.00	103.24	743,080.00	376,287.00	50.64	743,085.00	0.00	0.00	743,090.00	0.00	0.00	743,095.00	0.00	0.00			
	Recursos	$243,497	$242,253	99.49	$439,618	$149,731	34.06	$572,624	$0	0.00	$584,911	$0	0.00	$594,469	$0	0.00	$2,435,120	$391,985	16.10
89 Beneficiar al 100% de los estudiantes de la matrícula oficial que lo requieren y cumplan las condiciones, serán beneficiarios de movilidad escolar, de los cuales 50.000 estudiantes lo serán con movilidad alternativa y sostenible: uso de la bicicleta, tarifa subsidiada en el Sistema Integrado de Transporte Público con tarjetas personalizadas y promoción en contratación de rutas escolares con el uso de tecnologías limpias, entre otros		$70,282	$70,282	100.00	$131,720	$3,856	2.93	$164,068	$0	0.00	$166,116	$0	0.00	$167,562	$0	0.00	$699,748	$74,138	10.59

Indicador(es)

(K) 97 Número de estudiantes beneficiados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	92.65	92.65%	
2021	100.00	100.00	0.82	0.82%	46.74%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	18.69%

Retrasos y soluciones: No se atiende la totalidad de beneficiarios programados, quienes a razón del COVID 19, no requieren beneficio por la no presencialidad en las IED, lo que explica porque no se les ha entregado el beneficio.

Avances y Logros: "En total se beneficiaron 858 estudiantes distribuidos así: Rutas 115, subsidio de transporte 56, Ciempiés 306 y Al colegio en Bici 381. Así mismo, durante las cicloexpediciones y trayectos a pié, se brindó acompañamiento y sensibilización en temas como alimentación saludable, hidratación, bioseguridad, lavado de manos, utilización del tapabocas y desinfección, entre otros.

Con el fin de mantener la interacción con los estudiantes durante el confinamiento, se realizaron actividades por medio de guías pedagógicas para reforzar los conocimientos en movilidad segura y sostenible."

Proyecto(s) de inversión

7736 - Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial a través del fomento de estilos de vida saludable, alimentación escolar y movilidad escolar en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)3 Beneficiar a 116,625 Estudiantes de los colegios públicos urbanos y rurales de Bogotá D.C. con alguna de las modalidades de movilidad escolar: ruta escolar, subsidio y medios alternativos y sostenibles.	Magnitud	4,954.00	4,590.00	92.65	104,127.00	858.00	0.82	110,977.00	0.00	0.00	116,625.00	0.00	0.00	116,625.00	0.00	0.00			
	Recursos	$70,282	$70,282	100.00	$131,720	$3,856	2.93	$164,068	$0	0.00	$166,116	$0	0.00	$167,562	$0	0.00	$699,748	$74,138	10.59
90 Beneficiar a 100.000 estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos de acceso y conectividad, para contribuir al cierre de brechas digitales		$60,194	$60,194	100.00	$15,000	$1,720	11.47	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$75,194	$61,914	82.34

Indicador(es)

(S) 98 Número de estudiantes beneficiados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	98,631.00	0.00	0.00%	
2021	60,000.00	1,369.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	40,000.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100,000.00	1,369.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

7638 - Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$2,088,978	$2,048,596	98.07	$4,688,801	$1,105,996	23.59	$5,125,058	$0	0.00	$4,932,348	$0	0.00	$4,421,774	$0	0.00	$21,256,958	$3,154,591	14.84
(S)3 Dotarl las 770 Sedes Educativas y administrativas con los elementos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sector educativo oficial	Magnitud	57.00	57.00	100.00	237.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	770.00	57.00	7.40
	Recursos	$60,194	$60,194	100.00	$15,000	$1,720	11.47	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$75,194	$61,914	82.34
91 Entregar 35 colegios nuevos o restituidos, de los cuales 15 corresponden a terminación de colegios que se encuentran en ejecución de obra al inicio de la administración y 20 colegios nuevos o restituidos, con comedores escolares y ambientes de aprendizaje adecuados para la jornada única, el desarrollo de la primera infancia, y la transformación pedagógica, y realizar la intervención del 100% de instituciones educativas priorizadas en materia de mejoramientos y con dotaciones para el aprendizaje y el cierre de brechas digitales, contribuyendo al plan de reactivación económica de la ciudad a raíz de la emergencia de la CODIV-19		$139,942	$121,067	86.51	$627,195	$22,264	3.55	$534,470	$0	0.00	$191,483	$0	0.00	$59,628	$0	0.00	$1,552,718	$143,331	9.23

Indicador(es)

(S) 99 Número de colegios nuevos o restituidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	4.00	4.00	4.00	100.00%	
2021	11.00	11.00	0.00	0.00%	26.67%
2022	7.00	7.00	0.00	0.00%	
2023	6.00	6.00	0.00	0.00%	
2024	7.00	7.00	0.00	0.00%	
TOTAL	35.00	35.00	4.00	al Plan de Desarrollo	11.43%

Retrasos y soluciones: Algunas obras han presentado ajustes en sus cronogramas, lo cual ha implicado replantear algunas fechas de entrega; sin embargo, a la fecha no se ha comprometido el cumplimiento de la meta proyectada para la vigencia 2021.

Avances y Logros: En cumplimiento de la meta "construir y desarrollar 35 sedes educativas", la Secretaría de Educación tiene en ejecución 23 proyectos, 15 proyectos que vienen en ejecución de la administración anterior, 4 proyectos que se ejecutan con recursos de la SED y 4 obras que se están ejecutando en cofinanciamiento con el FFIE.

De otra parte, en el primer trimestre de esta vigencia se dio inicio a los procesos precontractuales para la construcción de cinco (5) Proyectos que cuentan con Licencia de Construcción: 1. Proyecto Arborizadora Alta, 2. Proyecto Villemar, 3. Proyecto Hipotecho, 4. Proyecto Hacienda Casablanca y 5. Proyecto Procables.

Ejecución de las obras en curso y gestión de los nuevos procesos de contratación para la construcción de nuevos colegios y así continuar con el cumplimiento de la Meta de 35 colegios entregados en la modalidades, ampliación, restitución, terminación o colegio nuevo. Se continúa con la ejecución de las obras para el cumplimiento de la meta las cuales ya contemplan porcentajes superiores al 90% en las obras que se proyecta entregar en el primer semestre del año 2021.

Proyecto(s) de inversión

7638 - Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Construir y desarrollar 35 Sedes Educativas En lotes nuevos, Intervenir colegios existentes y culminar obras de infraestructura en las modalidades de restitución, terminación o ampliación de infraestructura educativa que no cumplan con las especificaciones de sismo resistencia y cuenten con análisis de vulnerabilidad, diseños, y cuyos lotes de ubicación se encuentren debidamente legalizados.	Magnitud	4.00	4.00	100.00	11.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	35.00	4.00	11.43
	Recursos	$113,797	$95,287	83.73	$399,708	$10,393	2.60	$317,762	$0	0.00	$99,110	$0	0.00	$30,118	$0	0.00	$960,496	$105,681	11.00
(S)2 Intervenir las 730 Sedes Educativas existentes de obras de mejoramiento de la Infraestructura y atención de emergencias con el fin de ampliar cobertura, garantizando los ambientes de aprendizaje. De igual forma intervenir sedes administrativas con reparaciones locativas	Magnitud	122.00	129.00	105.74	241.00	61.00	25.31	251.00	0.00	0.00	109.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	730.00	190.00	26.03
	Recursos	$10,048	$9,684	96.38	$129,687	$7,368	5.68	$176,938	$0	0.00	$67,373	$0	0.00	$8,586	$0	0.00	$392,630	$17,052	4.34
(S)3 Dotarl las 770 Sedes Educativas y administrativas con los elementos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sector educativo oficial	Magnitud	57.00	57.00	100.00	237.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	770.00	57.00	7.40
	Recursos	$16,097	$16,096	99.99	$97,800	$4,502	4.60	$39,771	$0	0.00	$25,000	$0	0.00	$20,924	$0	0.00	$199,592	$20,598	10.32
92 Garantizar el adecuado funcionamiento del 100% de los colegios públicos: nómina de maestros y administrativos, pago de arrendamientos y servicios públicos garantizados, sedes con mantenimiento y conectividad, bienes y servicios adicionales que sean necesarios para la operación institucional		$1,440,402	$1,425,629	98.97	$2,979,327	$714,194	23.97	$3,134,546	$0	0.00	$3,268,858	$0	0.00	$3,023,722	$0	0.00	$13,846,856	$2,139,823	15.45

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,088,978	$2,048,596	98.07	$4,688,801	$1,105,996	23.59	$5,125,058	$0	0.00	$4,932,348	$0	0.00	$4,421,774	$0	0.00	$21,256,958	$3,154,591	14.84

(K) 100 Porcentaje de colegios públicos operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron.

Avances y Logros: Se ha garantizado la operación del 100% de las instituciones Educativas Distritales (IED) a través del pago de nómina a docentes, directivos docentes y administrativos. Si bien no se ha realizado la reapertura total de las IED, se ha garantizado la continuidad del proceso educativo de manera virtual.

Proyecto(s) de inversión

7808 - Administración del Talento Humano al Servicio de la Educación Oficial de Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	2021 Programado	2021 Ejecutado	2021 %	2022 Programado	2022 Ejecutado	2022 %	2023 Programado	2023 Ejecutado	2023 %	2024 Programado	2024 Ejecutado	2024 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)1	Garantizar a 37,219 Funcionarios docentes y administrativos el pago de las obligaciones salariales, prestacionales, parafiscales, seguridad social, cesantías y mesadas pensiónales derivados de ellos	Magnitud	37,219.00	36,942.00	99.26	37,219.00	36,684.00	98.56	37,219.00	0.00	0.00	37,219.00	0.00	0.00	37,219.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,368,980	$1,356,139	99.06	$2,474,182	$546,216	22.08	$2,649,172	$0	0.00	$2,755,139	$0	0.00	$2,826,240	$0	0.00	$12,073,713	$1,902,355	15.76
(S)2	Garantizar las 1,359 Personas necesarias que desarrollen labores organizacionales requeridas para el normal funcionamiento de los establecimientos educativos oficiales de Bogotá, para garantizar la prestación del servicio educativo	Magnitud	279.00	252.00	90.32	243.00	228.00	93.83	279.00	0.00	0.00	279.00	0.00	0.00	306.00	0.00	0.00	1,359.00	480.00	35.32
		Recursos	$3,545	$3,496	98.61	$16,624	$13,544	81.47	$18,938	$0	0.00	$19,695	$0	0.00	$8,667	$0	0.00	$67,469	$17,040	25.26
(K)3	Beneficiar a 37,219 Funcionarios docentes y administrativos con programas de bienestar, capacitación, dotación y transporte .	Magnitud	37,219.00	36,942.00	99.26	37,219.00	12,954.00	34.80	37,219.00	0.00	0.00	37,219.00	0.00	0.00	37,219.00	0.00	0.00			
		Recursos	$2,722	$2,682	98.51	$6,544	$80	1.22	$12,243	$0	0.00	$12,736	$0	0.00	$2,070	$0	0.00	$36,316	$2,762	7.61
(K)4	Beneficiar a 37,219 Funcionarios docentes y administrativos con programas de Seguridad y Salud en el Trabajo	Magnitud	37,219.00	36,942.00	99.26	37,219.00	8,265.00	22.21	37,219.00	0.00	0.00	37,219.00	0.00	0.00	37,219.00	0.00	0.00			
		Recursos	$2,221	$2,221	100.00	$9,343	$1,283	13.73	$2,960	$0	0.00	$2,960	$0	0.00	$2,619	$0	0.00	$20,103	$3,504	17.43

7813 - Innovación y modernización de la plataforma tecnológica para el mejoramiento de la calidad educativa en los colegios públicos de la ciudad de Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	2021 Programado	2021 Ejecutado	2021 %	2022 Programado	2022 Ejecutado	2022 %	2023 Programado	2023 Ejecutado	2023 %	2024 Programado	2024 Ejecutado	2024 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(C)1	Dotar y renovar las 10 Aplicaciones y el desarrollo de nuevos sistemas de información que soporten los procesos misionales, operativos y estratégicos de la SED en sus tres niveles, asi como adelantar la migración de la plataforma tecnológica de la entidad	Magnitud	5.00	5.00	100.00	6.00	6.00	100.00	8.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,676	$1,322	78.85	$18,375	$8,817	47.98	$18,299	$0	0.00	$18,346	$0	0.00	$8,433	$0	0.00	$65,131	$10,139	15.57
(K)2	Dotar a 651 Sedes Educativas de conectividad a traves de enlaces de internet, dotación de soluciones WIFI , asi como la modernización de la infraestructura de TI sobre la cual opera la plataforma tecnológica de la entidad	Magnitud	651.00	651.00	100.00	651.00	651.00	100.00	651.00	0.00	0.00	651.00	0.00	0.00	651.00	0.00	0.00			
		Recursos	$23,289	$22,554	96.84	$71,592	$26,572	37.12	$56,995	$0	0.00	$59,195	$0	0.00	$36,013	$0	0.00	$247,085	$49,125	19.88

7818 - Fortalecimiento Institucional para la Gestión Educativa en Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	2021 Programado	2021 Ejecutado	2021 %	2022 Programado	2022 Ejecutado	2022 %	2023 Programado	2023 Ejecutado	2023 %	2024 Programado	2024 Ejecutado	2024 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)1	Disponer en 364 Sedes Educativas los servicios de apoyo administrativo y logístico que faciliten su funcionamiento	Magnitud	364.00	364.00	100.00	364.00	364.00	100.00	364.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00			
		Recursos	$31,456	$30,812	97.95	$351,693	$101,223	28.78	$343,183	$0	0.00	$366,156	$0	0.00	$116,706	$0	0.00	$1,209,194	$132,035	10.92
(C)2	Proporcionar las 77 Plantas físicas para el funcionamiento de las sedes educativas en arrendamiento	Magnitud	15.00	15.00	100.00	68.00	44.00	64.71	77.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,515	$1,476	97.44	$13,597	$6,618	48.67	$14,181	$0	0.00	$15,533	$0	0.00	$9,339	$0	0.00	$54,166	$8,094	14.94
(S)3	Implementar el .50 Modelo Institucional de Gestión Documental en la Secretaria de Educación del Distrito.	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.14	0.05	35.71	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.50	0.06	12.00
		Recursos	$237	$191	80.68	$5,312	$305	5.75	$5,335	$0	0.00	$5,348	$0	0.00	$1,279	$0	0.00	$17,511	$496	2.84
(C)4	Ejecutar las 95 Experiencias de servicios en los canales de atención en la Secretaria de Educación del Distrito	Magnitud	75.00	99.00	132.00	80.00	97.00	121.25	85.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,146	$1,146	100.00	$2,889	$2,227	77.10	$2,660	$0	0.00	$2,766	$0	0.00	$953	$0	0.00	$10,414	$3,373	32.39
(S)5	Fortalecer la 1 Política de servicio al ciudadano a través del proceso de certificación institucional en el Sistema de Gestión de Calidad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.12	40.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.12	12.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$25	$0	0.00	$25	$0	0.00	$25	$0	0.00	$25	$0	0.00	$100	$0	0.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$2,088,978	$2,048,596	98.07	$4,688,801	$1,105,996	23.59	$5,125,058	$0	0.00	$4,932,348	$0	0.00	$4,421,774	$0	0.00	$21,256,958	$3,154,591	14.84
7888 - Fortalecimiento de políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG en la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Mejorar a 94 Promedio de calificación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, a partir del nivel actual de implementación en la SED.	Magnitud	90.00	89.91	99.90	91.00	90.25	99.18	92.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,038	$2,038	99.99	$5,062	$3,549	70.12	$5,829	$0	0.00	$6,043	$0	0.00	$6,266	$0	0.00	$25,238	$5,587	22.14
(C)2 Mejorar a 9.43 Promedio de la calificación obtenida del nivel de apropiación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en los funcionarios y contratistas de la SED.	Magnitud	8.63	8.45	97.91	8.83	8.68	98.30	9.03	0.00	0.00	9.23	0.00	0.00	9.43	0.00	0.00			
	Recursos	$1,576	$1,553	98.57	$4,089	$3,759	91.93	$4,726	$0	0.00	$4,915	$0	0.00	$5,111	$0	0.00	$20,417	$5,312	26.02
93 Implementar el programa de bienestar integral de la comunidad educativa que incluye salud integral física, mental y emocional y dotaciones para el desarrollo de su labor		$2,976	$2,976	100.00	$8,762	$2,000	22.83	$5,983	$0	0.00	$6,218	$0	0.00	$6,463	$0	0.00	$30,401	$4,976	16.37

Indicador(es)

(K) 101 Porcentaje de docentes y administrativos participando en programas de bienestar integral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	65.00	65.00	99.00	152.31%	
2021	65.00	65.00	54.00	83.08% ✓	117.69% ★
2022	65.00	65.00	0.00	0.00%	
2023	65.00	65.00	0.00	0.00%	
2024	65.00	65.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	47.08% ⚠

Retrasos y soluciones: Debido a a que las actividades de bienestar se están realizando de maenra virtual, se puede notar un poco de apatía por parte de los servidores a la hora de participar en dichas actividades.

Avances y Logros: La Meta Plan de Desarrollo cuenta con un avance del 54%. Con respecto al Plan de Bienestar Integral, se realizaron las siguientes actividades:
1. en desarrollo del programa de acompañamiento a los funcionarios y sus familias, se hizo la entrega de bonos de condolencias a servidores que perdieron familiares.
2.Se conmemoró el día del cumpleaños a 8869 servidores de la entidad a los que se les otorga un día remunerado conforme a lo establecido en la Circular 13 de 2017.
3.Se conmemoró el día de la mujer trabajadora en la SED el 25 de marzo de 2021 a través de una actividad experiencial llamada Danza Consciente en la cual participaron 312 personas.
4.Se realizó en la Jornada de inducción la apropiación del Código de Integridad a 109 servidores a través de la estrategia Los Valores de la Casa.
5.En cumplimiento del Decreto 418 de 2018, se llevó a cabo la celebración virtual del día del Docente Orientador de la entidad, en el cual participaron 409 funcionarios.
6.En desarrollo de las olimpiadas virtuales se ha venido realizando Integración de funcionarios de todos los niveles, Creación de espacios de sano esparcimiento, Mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios y Fomento de hábitos de vida saludable de los cuales han participado 2101 funcionarios
7. Se ejecutaron programas de capacitación, con los cuales se beneficiaron 1.148 funcionarios, en temas como ISO 9001, Contratación, Interacciones Humanas, Evaluación del desempeño, SIGA y Habilidades gerenciales.
8. Se realizó acompañamiento y seguimiento a los centros de trabajo habilitados para el proceso R-GPS, de acuerdo con los lineamientos emitidos en el marco de la Emergencia Sanitaria, en el proceso de Reapertura Gradual Progresiva y Segura, para lo cual se hizo entrega y disposición de elementos de protección personal y bioseguridad a funcionarios que retornan luego del aislamiento preventivo obligatorio COVID-19
9. Se llevó a cabo el seguimiento a la intervención de riesgo químico en los Colegios Fernando Mazuera, INEM Santiago Pérez, INEM Francisco de Paula Santander y Instituto Técnico Piloto.

Proyecto(s) de inversión

7808 - Administración del Talento Humano al Servicio de la Educación Oficial de Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)3 Beneficiar a 37,219 Funcionarios docentes y administrativos con programas de bienestar, capacitación, dotación y transporte .	Magnitud	37,219.00	36,942.00	99.26	37,219.00	12,954.00	34.80	37,219.00	0.00	0.00	37,219.00	0.00	0.00	37,219.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,396	$1,396	100.00	$8,762	$2,000	22.83	$5,883	$0	0.00	$6,118	$0	0.00	$6,363	$0	0.00	$28,521	$3,396	11.91
(K)5 Pagar el 100 Porcentaje de la utilización de listas de elegibles para vacantes cubiertas mediante la realización de concursos de mertiros	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,579	$1,579	100.00	$0	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$1,879	$1,579	84.04
94 Implementar la política de educación rural en el 100% de los colegios públicos rurales		$600	$600	100.00	$4,199	$112	2.68	$7,000	$0	0.00	$5,500	$0	0.00	$697	$0	0.00	$17,996	$712	3.96

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,088,978	$2,048,596	98.07	$4,688,801	$1,105,996	23.59	$5,125,058	$0	0.00	$4,932,348	$0	0.00	$4,421,774	$0	0.00	$21,256,958	$3,154,591	14.84

(C) 102 Porcentaje de colegios públicos rurales con implementación de la política de educación rural

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	22.00	79.00	79.00	100.00%	
2021	24.00	86.00	79.00	91.86%	91.86%
2022	25.00	89.00	0.00	0.00%	
2023	27.00	96.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	79.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron durante el periodo del reporte

Avances y Logros: Se mantiene el reporte con el que cerró la vigencia 2020, esto corresponde a la implementación la Política Educativa Rural en 22 IER, en el periodo se logró prestar asistencia técnica a las todas las IE rurales. Se logró identificar la necesidad de cada una de las IE rurales en el marco de la implementación de la política educativa rural. Se logró trabajar con diferentes áreas de la SED para articular la llegada a los territorios de manera articulada cumpliendo las metas propuestas en los diferentes proyectos de inversión. programas focalizados para 2021: Cátedra de Paz, Ciencia y tecnología, formación docente y Bilingüismo.

Proyecto(s) de inversión

7624 - Servicio educativo de Cobertura con Equidad en Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)5 Implementar en 28 Colegios la política educativa rural	Magnitud	22.00	22.00	100.00	24.00	22.00	91.67	25.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00			
	Recursos	$600	$600	100.00	$4,199	$112	2.68	$7,000	$0	0.00	$5,500	$0	0.00	$697	$0	0.00	$17,996	$712	3.96

95 Promover el acceso y permanencia escolar con gratuidad en los colegios públicos, ampliando al 98% la asistencia escolar en la ciudad, mejorando las oportunidades educativas entre zonas (rural-urbana), localidades y poblaciones (discapacidad, grupos étnicos, víctimas, población migrante, en condición de pobreza y de especial protección constitucional, entre otros), vinculando la población desescolarizada, implementando acciones afirmativas hacia los más vulnerables (kits escolares, uniformes, estrategias educativas flexibles y atención diferencial, entre otras) y mitigando los efectos de la pandemia causada por el COVID-19	$28,568	$28,352	99.24	$243,454	$141,368	58.07	$229,363	$0	0.00	$233,772	$0	0.00	$183,410	$0	0.00	$918,567	$169,719	18.48

Indicador(es)

(C) 103 Tasa de asistencia escolar Línea Base: 94.5

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	95.00	95.00	95.00	100.00%	
2021	96.00	96.00	95.00	0.00%	33.33%
2022	97.00	97.00	0.00	0.00%	
2023	97.50	97.50	0.00	0.00%	
2024	98.00	98.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	14.29%

Retrasos y soluciones: No se presentaron durante el periodo del reporte

Avances y Logros: Se mantiene el reporte con el que cerró la vigencia 2020, durante el mes de marzo de 2021 se gestionó beneficiar al 100% de la población focalizada para acceder y permanecer en el sistema educativo

Proyecto(s) de inversión

7624 - Servicio educativo de Cobertura con Equidad en Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(D)1 Acompañar a 86 Colegios y las Direcciones Locales de Educación a través de estrategias para reducir la deserciòn escolar en IED	Magnitud	166.00	166.00	100.00	146.00	146.00	100.00	126.00	0.00	0.00	106.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,858	$1,858	100.00	$2,636	$1,336	50.67	$3,205	$0	0.00	$3,349	$0	0.00	$2,154	$0	0.00	$13,203	$3,194	24.19
(S)2 Vincular a 13,866 Personas de las localidades y UPZ con mayor tasa de población por fuera del sistema educativo con estrategias de búsqueda activa de población desescolarizada	Magnitud	1,897.00	1,897.00	100.00	3,225.00	182.00	5.64	3,257.00	0.00	0.00	3,289.00	0.00	0.00	2,198.00	0.00	0.00	13,866.00	2,079.00	14.99
	Recursos	$970	$847	87.38	$4,388	$1,452	33.09	$4,564	$0	0.00	$4,746	$0	0.00	$2,684	$0	0.00	$17,351	$2,299	13.25

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$2,088,978	$2,048,596	98.07	$4,688,801	$1,105,996	23.59	$5,125,058	$0	0.00	$4,932,348	$0	0.00	$4,421,774	$0	0.00	$21,256,958	$3,154,591	14.84
(C)3 Beneficiar a 799,374 Estudiantes con estrategias que inicien en la permanencia escolar, como son gratuidad educativa, kits escolares y subsidios para uniformes para la población vulnerable focalizada que esté matriculada en las IED, estrategias educativas flexibles y alfabetización	Magnitud	791,125.00	795,339.00	100.53	791,126.00	797,030.00	100.75	791,853.00	0.00	0.00	795,549.00	0.00	0.00	799,374.00	0.00	0.00			
	Recursos	$23,649	$23,589	99.75	$105,912	$14,966	14.13	$86,392	$0	0.00	$84,803	$0	0.00	$31,929	$0	0.00	$332,686	$38,555	11.59
(K)4 Administrar los 35 Colegios oficiales mediante la modalidad de administración del servicio educativo, con condiciones de calidad, clima escolar y jornada única.	Magnitud	35.00	35.00	100.00	35.00	35.00	100.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,091	$2,057	98.37	$130,517	$123,614	94.71	$135,202	$0	0.00	$140,874	$0	0.00	$146,643	$0	0.00	$555,327	$125,671	22.63
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios		$9,885	$8,328	84.26	$42,524	$14,953	35.16	$50,445	$0	0.00	$51,830	$0	0.00	$33,526	$0	0.00	$188,210	$23,281	12.37
0 N/A		$9,885	$8,328	84.26	$42,524	$14,953	35.16	$50,445	$0	0.00	$51,830	$0	0.00	$33,526	$0	0.00	$188,210	$23,281	12.37
97 Atender al 25% de los estudiantes de colegios públicos bajo la modalidad de jornada única		$2,138	$2,113	98.83	$9,408	$1,634	17.37	$12,274	$0	0.00	$12,693	$0	0.00	$9,050	$0	0.00	$45,561	$3,747	8.22

Indicador(es)

(C) 105 Porcentaje de estudiantes en jornada única — Línea Base: 17.65

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	18.41	18.41	18.47	107.89%	
2021	20.61	20.61	19.23	35.51%	53.38%
2022	22.81	22.81	0.00	0.00%	
2023	24.99	24.99	0.00	0.00%	
2024	25.00	25.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	21.50%

Retrasos y soluciones: La adaptación al modelo Regreso Gradual Progresivo y Seguro (RGPS) de la SED se configura como una prioridad en la organización escolar de las IED, lo que podría explicar que sean mínimas las solicitudes remitidas por la IED para el proceso de reconocimiento de la jornada única. En este sentido, se hace necesario adelantar gestiones con DILE para dinamizar los procesos.

Avances y Logros: Al cierre del primer trimestre del 2021, la Jornada Única registra un porcentaje de avance en el cumplimiento de la meta del 19,23 % de la matrícula oficial del Distrito . Este porcentaje, a su vez, corresponde con un cumplimiento del 93,32 % de la meta prevista para la vigencia 2021 por el Plan de Desarrollo Distrital y está representado en 145.979 estudiantes matriculados en 206 instituciones educativas, de las cuales 155 son distritales, 35 son colegios distritales en administración del servicio educativo y 16 son colegios privados con matrícula contratada por el Distrito. Este es el detalle de las poblaciones atendidas con recursos comprometidos en este plan de desarrollo:

- Educación inicial: 20.993 estudiantes atendidos a través de entidades y docentes propios de la SED, para ampliación de la jornada a seis o más horas efectivas.
- Básica primaria: 47.360 estudiantes atendidos a través de las estrategias de centros de interés y estrategias propias de los colegios, desarrolladas por docentes provisionales y en horas extras.
- Básica secundaria: 45.646 estudiantes atendidos a través de las estrategias de centros de interés y estrategias propias de los colegios, desarrolladas por docentes provisionales y en horas extras.
- Educación media: 31.361 estudiantes atendidos a través de procesos de acompañamiento con el SENA e instituciones de educación superior.
- Estudiantes en aceleración: 619 estudiantes atendidos con estrategias de ampliación de los tiempos escolares.

El avance del 19.23% en Jornada Única se calculó sobre la base de matrícula oficial de 758.926 estudiantes de colegios Distritales, en administración y matricula contratada.

Proyecto(s) de inversión

7758 - Fortalecimiento a la formación integral de calidad en jornada única y jornada completa, para niñas, niños y adolescentes en colegios distritales de Bogotá D.C

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Diseñar y aplicar 1 Herramienta de gestión para acompañar de manera articulada el componente pedagógico de los colegios que implementan jornada única y jornada Completa.	Magnitud	0.25	0.25	100.00	0.50	0.30	60.00	0.70	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$208	$183	87.97	$685	$665	97.09	$780	$0	0.00	$811	$0	0.00	$844	$0	0.00	$3,328	$848	25.47
(C)2 Atender 189,732 Estudiantes de colegios urbanos y rurales en jornada única , para el fortalecimiento de competencias y capacidades del siglo XXI y del desarrollo humano.	Magnitud	139,715.00	140,226.00	100.37	156,415.00	145,979.00	93.33	173,111.00	0.00	0.00	189,656.00	0.00	0.00	189,732.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,562	$1,562	100.00	$7,729	$268	3.47	$9,314	$0	0.00	$9,618	$0	0.00	$6,109	$0	0.00	$34,331	$1,830	5.33
(C)4 Acompañar 210 Colegios urbanos y rurales de Jornada Única y Jornada Completa, en el fortalecimiento de la estructura curricular y la organización escolar, para incorporar en su cultura institucional las estrategias metodológicas lideradas por la Subsecretaria de Calidad y Pertinencia para la Formación integral.	Magnitud	38.00	40.00	105.26	76.00	50.00	65.79	126.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00			
	Recursos	$368	$368	99.99	$994	$701	70.50	$2,180	$0	0.00	$2,264	$0	0.00	$2,097	$0	0.00	$7,902	$1,068	13.52

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,088,978	$2,048,596	98.07	$4,688,801	$1,105,996	23.59	$5,125,058	$0	0.00	$4,932,348	$0	0.00	$4,421,774	$0	0.00	$21,256,958	$3,154,591	14.84
98 Atender al 25% de los estudiantes públicos en jornada completa con 3 días semanales de actividad. Atender, adicionalmente al 12,15% de estudiantes de colegios públicos con actividades complementarias para el buen uso del tiempo para su formación integral, mínimo 1 día a la semana	$3,720	$3,720	100.00	$18,592	$1,275	6.86	$22,256	$0	0.00	$22,987	$0	0.00	$15,406	$0	0.00	$82,959	$4,995	6.02

Indicador(es)

(C) 106 Porcentaje de estudiantes en jornada completa Línea Base: 3.5

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	4.20	4.20	4.23	104.29%	
2021	11.08	11.08	4.23	0.00%	9.63%
2022	17.54	17.54	0.00	0.00%	
2023	24.00	24.00	0.00	0.00%	
2024	25.00	25.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	3.40%

Retrasos y soluciones: Implementar las estrategias de ampliación de la jornada en la dinámica del modelo RGPS, exige coordinar acciones técnicas y operativas entre las IED y las entidades aliadas que garanticen la atención de los estudiantes dando cumplimiento los protocolos de bioseguridad aprobados. Estas nuevas dinámicas demandan mayores esfuerzos para lograr la atención de los estudiantes de los colegios beneficiados.

En este sentido se han coordinado acciones con entidades aliadas adscritas a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y con cajas de compensación con convenios vigentes, para adaptar la operación de estos al modelo de alternancia que las IED, desde su autonomía institucional, están implementando

Avances y Logros: Entre los propósitos y metas del Plan de Desarrollo Distrital "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI", se debe "Atender al 25% de los estudiantes de colegios públicos en Jornada Completa con 3 días semanales de actividad. Atender, adicionalmente, al 12,15% de estudiantes de colegios públicos con actividades complementarias para el buen uso del tiempo para su formación integral, mínimo 1 día a la semana".

Para el caso de "Atender al 25% de los estudiantes de colegios públicos en Jornada Completa con 3 días semanales de actividad" con corte 30 de marzo de 2021, la meta presenta un avance acumulado del 4,23% de la matrícula oficial del Distrito que corresponde a 30.304 estudiantes atendidos sobre una matrícula oficial de 714.830 estudiantes de 119 instituciones educativas oficiales.
Por otra parte, en el caso de "Atender, adicionalmente al 12,15% de estudiantes de colegios públicos con actividades complementarias para el buen uso del tiempo para su formación integral, mínimo 1 día a la semana", con corte 30 de marzo de 2021, la meta presenta un avance acumulado del 9.93% que corresponde a 71.016 estudiantes sobre una matrícula de 714.830 estudiantes de 205 instituciones educativas oficiales.

En términos de avances y compromisos, durante este trimestre se ha avanzado en la articulación de acciones con las entidades adscritas a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y con Cajas de Compensación, aliados que contribuyen al alcance de las metas plan de Desarrollo y a los propósitos de la jornada Completa 2.0 de reorganización de la estrategia Aprende en Casa, en articulación con RGPS -Retorno Gradual, Progresivo y Seguro-. Durante el primer trimestre de 2021, con el inicio del calendario escolar, se adelantó la etapa de alistamiento para la implementación de las diferentes estrategias pedagógicas, para la ampliación de la jornada escolar en el marco de la Jornada Completa. Las estrategias pedagógicas que beneficiaran a los estudiantes a lo largo del calendario escolar corresponden a los Centros de Interés, Bandas de Marcha, Escuelas de Ajedrez y las Expediciones Pedagógicas.

Proyecto(s) de inversión

7758 - Fortalecimiento a la formación integral de calidad en jornada única y jornada completa, para niñas, niños y adolescentes en colegios distritales de Bogotá D.C

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)3 Atender 265,559 Estudiantes de colegios urbanos y rurales en jornada completa, para el fortalecimiento de competencias y capacidades del siglo XXI y del desarrollo humano.	Magnitud	101,172.00	101,320.00	100.15	166,055.00	101,320.00	61.02	212,233.00	0.00	0.00	258,411.00	0.00	0.00	265,559.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,720	$3,720	100.00	$18,592	$1,275	6.86	$22,256	$0	0.00	$22,987	$0	0.00	$15,406	$0	0.00	$82,959	$4,995	6.02

99 Implementar en el 100% de colegios públicos distritales la política de educación inclusiva con enfoque diferencial para estudiantes con especial protección constitucional como la población víctima del conflicto, migrante y la población con discapacidad, así como para estudiantes en aulas hospitalarias, domiciliarias y aulas refugio, entre otros	$4,027	$2,496	61.98	$14,524	$12,043	82.92	$15,916	$0	0.00	$16,150	$0	0.00	$9,071	$0	0.00	$59,689	$14,540	24.36

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,088,978	$2,048,596	98.07	$4,688,801	$1,105,996	23.59	$5,125,058	$0	0.00	$4,932,348	$0	0.00	$4,421,774	$0	0.00	$21,256,958	$3,154,591	14.84

(C) 107 Porcentaje de colegios públicos distritales que implementan la política de educación inclusiva, con enfoque diferencial — Línea Base: 90

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	64.00	90.00	91.98	19.80%	
2021	74.00	93.50	91.98	0.00%	56.57%
2022	84.00	96.00	0.00	0.00%	
2023	94.00	98.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	19.80%

Retrasos y soluciones: Retraso en el proceso de contratación de los profesionales técnicos contratistas que apoyan las acciones de asistencia y acompañamiento técnico y pedagógico en los colegios, por lo que se emprendieron acciones articuladas con la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia y la Oficina de Contratos para agilizar el proceso

Avances y Logros: A corte 31 de marzo, la SED cuenta con el 91,98% de las IED fortalecidas en Educación Inclusiva con enfoque diferencial a través de: acompañamientos pedagógicos, sistema de apoyos, realización de mesas técnicas, cualificación y fortalecimiento de habilidades docentes.

Proyecto(s) de inversión

7690 - Fortalecimiento de la política de educación inclusiva para poblaciones y grupos de especial protección constitucional de Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	2021 Programado	2021 Ejecutado	2021 %	2022 Programado	2022 Ejecutado	2022 %	2023 Programado	2023 Ejecutado	2023 %	2024 Programado	2024 Ejecutado	2024 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)1	Atender 364 colegios a través del acompañamiento, asistencia técnica y administrativa y seguimiento en el fortalecimiento de procesos de atención a poblaciones y grupos de especial protección constitucional	Magnitud	364.00	364.00	100.00	364.00	364.00	100.00	364.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00			
		Recursos	$616	$518	84.09	$2,125	$2,089	98.33	$2,817	$0	0.00	$2,620	$0	0.00	$1,486	$0	0.00	$9,664	$2,607	26.98
(C)2	Apoyar 28,217 Estudiantes mediante procesos de cualificación y fortalecimiento de maestros, maestras, redes y del sistema de apoyos, familias y cuidadores así como proporcionar la dotación de materiales para la atención de estudiantes con discapacidad, talentos y/o capacidades excepcionales, y con trastornos del aprendizaje y del comportamiento.	Magnitud	21,000.00	20,806.00	99.08	22,241.00	19,588.00	88.07	24,184.00	0.00	0.00	26,189.00	0.00	0.00	28,217.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,373	$163	11.86	$8,329	$7,327	87.97	$8,678	$0	0.00	$9,025	$0	0.00	$5,761	$0	0.00	$33,166	$7,489	22.58
(C)3	Atender 43,027 Estudiantes mediante el acompañamiento pedagógico, apoyo, asistencia técnica, seguimiento y evaluación para el fortalecimiento de la atención con enfoque diferencial a través de las estrategias y metodologías educativas flexibles	Magnitud	42,263.00	42,263.00	100.00	42,510.00	30,062.00	70.72	42,623.00	0.00	0.00	42,822.00	0.00	0.00	43,027.00	0.00	0.00			
		Recursos	$355	$215	60.70	$803	$633	78.83	$1,265	$0	0.00	$1,058	$0	0.00	$382	$0	0.00	$3,863	$848	21.96
(C)4	Realizar 90 Colegios "acompañamiento, asistencia y seguimiento para promover y fortalecer la educación intercultural con grupos étnicos, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, y los procesos de prevención y atención a situaciones de racismo y discriminación étnico-racial.	Magnitud	40.00	40.00	100.00	80.00	17.00	21.25	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
		Recursos	$709	$677	95.53	$1,981	$1,135	57.32	$1,490	$0	0.00	$1,943	$0	0.00	$852	$0	0.00	$6,974	$1,812	25.98
(C)5	Desarrollar 160 Colegios acciones de acompañamiento, apoyo y asistencia técnica al fortalecimiento de la educación con estudiantes víctimas del conflicto y migrantes, y la movilización de ejercicios de memoria histórica, reconciliación y paz.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	2.00	5.00	80.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00			
		Recursos	$512	$484	94.54	$574	$480	83.63	$608	$0	0.00	$626	$0	0.00	$355	$0	0.00	$2,675	$964	36.04
(S)6	Acompañar 323 Colegios y brindar asistencia técnica a la comunidad educativa para promover una educación con equidad de género y el respeto de la diversidad sexual, fortalecer los procesos de atención a estudiantes en dinámicas de trabajo infantil o en riesgo de estarlo, y contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes- ESCNNA y la trata de personas	Magnitud	60.00	60.00	100.00	63.00	2.00	3.17	103.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	323.00	62.00	19.20
		Recursos	$463	$439	94.84	$713	$379	53.15	$1,058	$0	0.00	$877	$0	0.00	$234	$0	0.00	$3,346	$818	24.45
16	Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras		$19,481	$19,303	99.08	$48,527	$35,242	72.62	$112,338	$0	0.00	$107,788	$0	0.00	$81,846	$0	0.00	$369,980	$54,545	14.74
0	N/A		$19,481	$19,303	99.08	$48,527	$35,242	72.62	$112,338	$0	0.00	$107,788	$0	0.00	$81,846	$0	0.00	$369,980	$54,545	14.74
104	Acompañar a 220 colegios con estrategias para el fortalecimiento del currículo en inglés, en el marco del Plan Distrital de Bilingüismo y con énfasis en el cierre de brechas de calidad		$3,992	$3,992	100.00	$3,551	$584	16.46	$6,500	$0	0.00	$6,500	$0	0.00	$5,643	$0	0.00	$26,186	$4,576	17.48

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,088,978	$2,048,596	98.07	$4,688,801	$1,105,996	23.59	$5,125,058	$0	0.00	$4,932,348	$0	0.00	$4,421,774	$0	0.00	$21,256,958	$3,154,591	14.84

(C) 112 Número de instituciones acompañadas Línea Base: 110

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	110.00	110.00	110.00	0.00%	
2021	175.00	175.00	110.00	0.00%	0.00%
2022	220.00	220.00	0.00	0.00%	
2023	220.00	220.00	0.00	0.00%	
2024	220.00	220.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Se han revisado y ajustado las propuestas para 2021 de los posibles aliados de acuerdo con las necesidades de aprendizaje en el marco del proceso de R-GPS y con base en la Estrategia Aprende en Casa, haciendo énfasis en materiales, acompañamiento institucional, prácticas de aula y las metas del componente. Este proceso ha implicado la modificación de los cronogramas inicialmenteplanteados con el fin de cumplir con las expectativas técnicas de las propuestas. Desde el 25 de marzo se abrieron las inscripciones para el curso virtual English Dot Works a través de la plataforma del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA como un Programa de Formación Complementaria. La meta es de 10.000 estudiantes mayores de 14 años.

Avances y Logros: Se consolidó el equipo de trabajo que acompañará las estrategias formuladas en el Plan Distrital de Bilingüismo, en particular con los aliados estratégicos identificados para la implementación de líneas de acción.

Es importante señalar que durante el 2020 la meta tuvo avance en 110 instituciones que fueron acompañadas por el aliado British Council por medio de Gestores Pedagógicos, quienes realizaron el acompañamiento para el fortalecimiento del inglés en tres momentos:

Momento 1: se trabajaron los planes de acción institucionales para lograr la revisión sobre los avances en la implementación del currículo.
Momento 2: se realizó acompañamiento en el aula.
Momento 3: se desarrolló una planeación conjunta, en donde el gestor pedagógico asesoró al docente, apoyando el proceso y reforzando las temáticas necesarias apuntando al mejoramiento metodológico, que permitan la transformación de las prácticas de aula.

Proyecto(s) de inversión

7686 - Implementación del programa de innovación y transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)5	Acompañar 220 Colegios con estrategias para el fortalecimiento del currículo en una segunda lengua, en el marco del Plan Distrital de Bilingüismo y con énfasis en el cierre de brechas de calidad.	Magnitud	110.00	112.00	101.82	175.00	112.00	64.00	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00			
		Recursos	$2,704	$2,704	100.00	$2,851	$373	13.08	$5,002	$0	0.00	$5,002	$0	0.00	$4,342	$0	0.00	$19,901	$3,077	15.46
(S)6	Desarrollar 2,000 Docentes Con una estrategia para el fortalecimiento de las habilidades comunicativas en segunda lengua	Magnitud	500.00	449.00	89.80	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	351.00	0.00	0.00	2,000.00	449.00	22.45
		Recursos	$1,288	$1,288	100.00	$700	$211	30.21	$1,498	$0	0.00	$1,498	$0	0.00	$1,300	$0	0.00	$6,284	$1,500	23.86

105	Crear y poner en marcha la Misión de educadores y sabiduría ciudadana para la formulación de la visión de la política pública en educación, en sintonía con los ODS-2030 y Bogotá 2038		$678	$678	100.00	$270	$153	56.67	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$948	$831	87.66

Indicador(es)

(S) 113 Número de personas participantes en la Misión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	100.00%	
2021	0.00	750,000.00	475,000.00	63.33%	72.50%
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,000,000.00	1,000,000.00	725,000.00	al Plan de Desarrollo	72.50%

Retrasos y soluciones: Se han presentado algunos retrasos pues la consulta se ha articulado con otros programas de la SED como la entrega de tabletas que tienen retrasos de cronograma.

Avances y Logros: El número de participantes en la Misión se logró mediante el desarrollo de la estrategia de la consulta, articulando la encuesta con otras estrategias como la actualización de la matrícula SED 2021, lo que ha producido resultados significativos.

Proyecto(s) de inversión

7809 - Fortalecimiento de la política pública de educación, de la gestión institucional de los colegios oficiales y de las alianzas público/privadas e internacionales en materia educativa para Bogotá D.C

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$2,088,978	$2,048,596	98.07	$4,688,801	$1,105,996	23.59	$5,125,058	$0	0.00	$4,932,348	$0	0.00	$4,421,774	$0	0.00	$21,256,958	$3,154,591	14.84
(S)1 Conformar la 1 Misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$648	$648	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$648	$648	100.00
(K)2 Construir y desarrollar los 1 Documentos que consolida las recomendaciones de la Misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana, frente a la pública educativa para la ciudad 2020-2038	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$30	$30	100.00	$270	$153	56.67	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$300	$183	61.00
106 Implementar en el 100% de los colegios públicos el modelo de gestión integral		$1,932	$1,930	99.90	$6,761	$4,754	70.31	$19,156	$0	0.00	$19,156	$0	0.00	$19,156	$0	0.00	$66,161	$6,684	10.10

Indicador(es)

(C) 114 Porcentaje de colegios públicos que implementan el modelo de gestión integral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	25.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	50.00	37.00	0.00	0.00%	
2023	75.00	69.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Al mes de marzo no se presentan retrasos frente a la ejecución de la meta.

Avances y Logros: Durante el mes de marzo no se presentan avances para la meta dado que no estaban programados los mismos. En este periodo se adelantaron labores relacionadas con el alistamiento para el posterior pilotaje e implementación.

Proyecto(s) de inversión

7809 - Fortalecimiento de la política pública de educación, de la gestión institucional de los colegios oficiales y de las alianzas público/privadas e internacionales en materia educativa para Bogotá D.C

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Diseñar un 1 Modelo de gestión institucional para colegios oficiales de Bogotá D.C., en articulación con las DILE y el nivel cental de la SED	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$1,932	$1,930	99.90	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,932	$1,930	99.90
(S)4 Ejecutar el 100 Porcentaje definido para la prueba piloto del modelo de gestión institucional en articulación con las DILE y el nivel cental de la SED	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$500	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$500	$0	0.00
(C)5 Ejecutar el 100 Porcentaje definido para la implementación del Modelo de Gestión institucional en articulación con las DILE y el nivel cental de la SED	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	4.00	37.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$6,261	$4,754	75.93	$19,156	$0	0.00	$19,156	$0	0.00	$19,156	$0	0.00	$63,729	$4,754	7.46
107 Reconocer y apoyar la labor de 7.000 docentes y directivos docentes a través de programas de formación, de la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, colectivos, semilleros escolares, grupos de investigación e innovación, creando una estrategia que promueva capacidades de investigación y desarrollo, además del reconocimiento social a su labor, distribuidos así: 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y 2.000 en estrategias de reconocimiento, formación permanente, innovación e investigación		$6,870	$6,803	99.03	$2,236	$1,233	55.16	$37,400	$0	0.00	$33,300	$0	0.00	$14,808	$0	0.00	$94,614	$8,037	8.49

Indicador(es)

(C) 115 Número de maestras, maestros y directivos docentes apoyados en estrategias para la formación, el fortalecimiento de redes, semilleros, grupos de investigación, la innovación educativa y, el reconocimiento a su labor

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	400.00	227.00	45.00	19.82%	
2021	1,781.00	697.00	45.00	6.46%	6.46%
2022	3,378.00	3,378.00	0.00	0.00%	
2023	4,635.00	4,635.00	0.00	0.00%	
2024	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.90%

Retrasos y soluciones: El cierre de año y el inicio de 2021 bajo la perspectiva del R-GPS, bajo condiciones de aprendizaje remoto y el desarrollo de actividades al interior de las instituciones en las semanas de desarrollo institucional, demandaron para los docentes un número importante de compromisos, que llevó a solicitar en los seis programas tiempos adicionales para el cubrimiento de la programación asincrónica alojada en las plataformas, así como, el recibir los informes en fecha posterior a la programada para las autorizaciones de pago. Unido a ello, los procesos de contratación de la Secretaría impactaron las actividades

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$2,088,978	$2,048,596	98.07	$4,688,801	$1,105,996	23.59	$5,125,058	$0	0.00	$4,932,348	$0	0.00	$4,421,774	$0	0.00	$21,256,958	$3,154,591	14.84

de seguimiento a los programas, que demandaron tiempos adicionales para la revisión de información en los informes pedagógicos y con ello, la validación de datos para la certificación, labor que actualmente se está adelantando con la revisión de informes en segunda versión.

Avances y Logros: En atención a los compromisos del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, se adelantó en el segundo semestre de 2020 convocatoria de formación posgradual que permitió que 45 docentes estén en proceso de formación en maestría con apoyo del Distrito. Fruto de traslado presupuestal logrado a fin de la vigencia, se dispusieron recursos para ampliar los cupos de formación a 187 docentes en programas posgraduales. Estos cupos, junto con los avances previstos en 2021, permitirán que en total se beneficien a 657 docentes este año y se avance en un total de 702 docentes de la meta de 5.000 docentes propuesta.

Para ello, en el primer trimestre se realizó la convocatoria a las Instituciones de Educación Superior para la presentación de propuestas de programas de formación posgradual en la modalidad de maestría. Los propósitos de dicha convocatoria fueron:

- Establecer alianzas con Instituciones de Educación Superior que contribuyan a la reducción de brechas educativas y sociales; así como a la innovación y la transformación pedagógica de los colegios de la ciudad.
- Seleccionar programas de formación posgradual, orientados al desarrollo profesional de maestras, maestros y directivos docentes del Distrito nombrados en propiedad, que atiendan a sus expectativas frente a los desafíos actuales de la política de formación docente y, a las necesidades del contexto escolar.

A partir de esto, se presentaron 20 universidades con acreditación de alta calidad y 51 programas que se encuentran en proceso de valoración técnica a partir de la cual se establecerá un portafolio de programas de formación posgradual, que ofrecerán mediante convocatoria a docentes y directivos docentes interesados en iniciar sus estudios en el segundo semestre de este año.

Proyecto(s) de inversión

7686 - Implementación del programa de innovación y transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)7	Implementar 6,000 Docentes estrategias de formación inicial, permanente y posgradual para maestras, maestros y directivos docentes.	Magnitud	552.00	431.00	78.08	1,287.00	507.00	39.39	4,088.00	0.00	0.00	5,536.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
		Recursos	$4,564	$4,528	99.21	$580	$566	97.63	$33,160	$0	0.00	$28,549	$0	0.00	$9,392	$0	0.00	$76,244	$5,094	6.68
(C)8	Implementar 1,000 Docentes estrategias de innovación educativa, fortalecimiento de redes, semilleros, grupos de investigación y, reconocimiento social de la labor docente.	Magnitud	161.00	161.00	100.00	340.00	219.00	64.41	560.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
		Recursos	$2,306	$2,276	98.68	$1,656	$668	40.31	$4,240	$0	0.00	$4,751	$0	0.00	$5,416	$0	0.00	$18,370	$2,943	16.02
108 Reducir la brecha de calidad educativa entre colegios públicos y privados, a través de la transformación curricular y pedagógica del 100% de colegios públicos, el sistema multidimensional de evaluación y el desarrollo de competencias del siglo XXI, que incluye el aprendizaje autónomo y la virtualidad como un elemento de innovación			$5,746	$5,643	98.20	$34,313	$27,996	81.59	$46,000	$0	0.00	$45,500	$0	0.00	$39,847	$0	0.00	$171,406	$33,639	19.63

Indicador(es)

(C) 116 Número de colegios públicos distritales clasificados en A y A+ Línea Base: 68

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	68.00	68.00	68.00	0.00%	
2021	75.00	75.00	68.00	0.00%	0.00%
2022	85.00	85.00	0.00	0.00%	
2023	95.00	95.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: En 2020, 52 colegios distritales lograron ubicarse en las categorías A y A+ de la Prueba Saber 11 mientras que en 2019 lo lograron 68. Para enfrentar el impacto de las condiciones de educación remota generados por la pandemia en los resultados de aprendizaje de los estudiantes en esta prueba; la Subsecretaría Calidad y Pertinencia con sus direcciones diseñó el Plan de choque en calidad educativa "El Saber te mueve", el cual busca fortalecer el aprendizaje de los jóvenes.

Avances y Logros: Se construyó un documento que consolida la estrategia de acompañamiento para el SMECE; se socializaron los resultados de las pruebas Saber 11° y sus factores asociados, con diferentes actores educativos y se avanza en el plan de acompañamiento para fortalecimiento de aprendizajes y mejora en los resultados de los estudiantes en la prueba Saber 11.

Proyecto(s) de inversión

7686 - Implementación del programa de innovación y transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Asesorar 364 Colegios para la resignficación del PEI y curriculos.	Magnitud	364.00	196.00	53.85	364.00	46.00	12.64	364.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00			
		Recursos	$328	$309	94.05	$4,100	$3,643	88.86	$8,421	$0	0.00	$8,758	$0	0.00	$9,088	$0	0.00	$30,696	$3,952	12.88
(C)2	Acompañar 364 Colegios en la actualización de los ambientes de aprendizaje, didácticas y la socialización de prácticas pedagógicas exitosas.	Magnitud	40.00	43.00	107.50	80.00	43.00	53.75	240.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00			
		Recursos	$365	$365	100.00	$136	$136	100.00	$4,079	$0	0.00	$4,242	$0	0.00	$4,412	$0	0.00	$13,234	$501	3.79

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$2,088,978	$2,048,596	98.07	$4,688,801	$1,105,996	23.59	$5,125,058	$0	0.00	$4,932,348	$0	0.00	$4,421,774	$0	0.00	$21,256,958	$3,154,591	14.84
(C)3 Fortalecer 320 Colegios en los ambientes de aprendizaje para responder a los cambios sociales, culturales y económicos del Siglo XXI	Magnitud	100.00	100.00	100.00	240.00	100.00	41.67	240.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,292	$2,283	99.61	$25,829	$21,963	85.03	$11,090	$0	0.00	$9,788	$0	0.00	$6,369	$0	0.00	$55,369	$24,246	43.79
(C)4 Implementar 320 Colegios un modelo sostenible de innovación educativa	Magnitud	100.00	100.00	100.00	170.00	100.00	58.82	240.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00			
	Recursos	$395	$395	100.00	$849	$831	97.90	$8,910	$0	0.00	$7,712	$0	0.00	$6,270	$0	0.00	$24,135	$1,226	5.08
(C)9 Acompañar 399 Colegios con asistencia técnica para el diseño e implementación del sistema multidimensional de evaluación uso pedagógico de los resultados.	Magnitud	40.00	44.00	110.00	150.00	118.00	78.67	250.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,366	$2,291	96.84	$3,399	$1,423	41.87	$13,500	$0	0.00	$15,000	$0	0.00	$13,707	$0	0.00	$47,972	$3,714	7.74
109 Sistema para el fortalecimiento de alianzas y cooperación entre el sector educativo privado y público		$263	$257	97.54	$1,397	$521	37.28	$3,282	$0	0.00	$3,332	$0	0.00	$2,392	$0	0.00	$10,667	$777	7.29

Indicador(es)

(K) 117 Porcentaje de ejecución del sistema para el fortalecimiento de alianzas y cooperación entre el sector educativo privado y público

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	23.00	23.00%	61.50%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	24.60%

Retrasos y soluciones: No presenta.

Avances y Logros: Se presenta un avance del 23% de la implementación del Sistema de Alianzas y Cooperación Escolar SACE, en donde se ha avanzado en la recolección de la información histórica de alianzas y cooperaciones de la Secretaría de Educación, ha generado una línea base de la información a través del rastreo de la inversión de alianzas y cooperación real en la SED (2017-2020). A través de esta información se tiene como objetivo comprender cómo operan la gestión en la SED, hacer una caracterización de los aliados, las temáticas y el tipo de inversión.
También, se encuentra en un proceso de desarrollo global de la plataforma informática del SACE en un 50%. A través de esta plataforma se busca facilitar la toma de decisiones para los diferentes niveles de la SED en materia de alianzas y proyectos con terceros encaminados en esta materia. Así mismo, el SACE busca beneficiar la gestión de los DILES e Instituciones Educativas acercando la oferta de cooperación mediante la identificación de los intereses de ambos actores, así como tener un panorama de estas dinámicas por parte de los DILES con el fin de fortalecer su administración. En particular, el SACE fomentara el rol oferente en las instituciones educativas con el fin de promover la gestión de conocimientos entre estos.
Por último, el SACE se encuentra en fase de formulación y desarrollo del Modelo de gestión de cooperación y alianzas de la SED que permitirá dar lineamientos a nivel interno para la operación del SACE. Por último, con el objetivo de consolidar alianzas estables y sostenibles entre el sector educativo público y privado del distrito se han llevado a cabo 3 de los 15 intercambios de experiencias programados entre estos dos sectores en tema como RGPS, movilidad escolar y concursos literarios.

Proyecto(s) de inversión

7809 - Fortalecimiento de la política pública de educación, de la gestión institucional de los colegios oficiales y de las alianzas público/privadas e internacionales en materia educativa para Bogotá D.C

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)6 Ejecutar el 1 Modelo Definido para la implementación del sistema de cooperación escolar para colegios oficiales y privados del Distrito.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.25	25.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$195	$189	96.94	$746	$286	38.40	$2,513	$0	0.00	$2,563	$0	0.00	$1,712	$0	0.00	$7,729	$475	6.15
(S)7 Promover 300 Intercambios entre oficiales y privados del Distrito encuentros con la comunidad educativa	Magnitud	60.00	60.00	100.00	15.00	3.00	20.00	85.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	300.00	63.00	21.00
	Recursos	$68	$68	99.27	$651	$234	35.99	$769	$0	0.00	$769	$0	0.00	$680	$0	0.00	$2,937	$302	10.28
17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI		$56,335	$52,913	93.93	$87,899	$4,070	4.63	$268,568	$0	0.00	$268,789	$0	0.00	$226,591	$0	0.00	$908,183	$56,983	6.27
0 N/A		$56,335	$52,913	93.93	$87,899	$4,070	4.63	$268,568	$0	0.00	$268,789	$0	0.00	$226,591	$0	0.00	$908,183	$56,983	6.27
112 Garantizar en los colegios públicos la implementación de estrategias en educación media a través de la orientación socio-ocupacional y el fortalecimiento de sus capacidades y competencias para que puedan elegir su proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI		$8,887	$8,853	99.61	$15,000	$2,340	15.60	$19,089	$0	0.00	$19,235	$0	0.00	$14,023	$0	0.00	$76,234	$11,193	14.68

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,088,978	$2,048,596	98.07	$4,688,801	$1,105,996	23.59	$5,125,058	$0	0.00	$4,932,348	$0	0.00	$4,421,774	$0	0.00	$21,256,958	$3,154,591	14.84

(C) 122 Porcentaje de colegios públicos distritales con oferta de educación media que implementan estrategias de formación acorde a los retos del siglo XXI, orientación socio ocupacional y el fortalecimiento de sus capacidades y competencias para que los estudiantes puedan elegir su proyecto de vida — Línea Base: .79

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	92.00	92.00	88.60	96.27%	
2021	94.00	93.00	88.60	0.00%	95.23%
2022	97.00	97.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	88.51%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos o dificultades en el periodo del informe.

Avances y Logros:
195 IED acompañadas en el 2020 que fueron convocadas para socialización de las estrategias de acompañamiento 2021 en torno al fortalecimiento de las didácticas y metodologías, pertinencia curricular, inmersión a la educación superior y estrategia de Orientación Sociio Ocupacional.
Se presentaron y aprobaron los documentos necesarios para iniciar proceso competitivo para suscripción de convenios con IES privadas y se avanzó en la construcción de los documentos necesarios para la suscripción de convenios interadministrativos con IES públicas para la implementación de los componentes 1, 3, 4 , 5 y 7.
Se avanzó en la construcción de documentos para la realización de concurso de méritos para la contratación de interventoría que realizará la supervisión de los convenios con IES.
Se realizó socialización del acompañamiento IES a las 195 IED acompañadas durante el 2020 y a 57 IED nuevas focalizadas.
Se realizó entrega de material impreso de la Estrategia "Yo Puedo Ser" a las 160 IED acompañadas por la Estrategia durante la vigencia 2020.
Se realizó avance en las diferentes estrategias desarrolladas por el componente 7 para continuar los procesos adelantados en las 154 IED atendidas por el componente durante la vigencia 2020 y la participación de nuevas IED.

Proyecto(s) de inversión

7689 - Fortalecimiento de las competencias de los jóvenes de media del distrito para afrontar los retos del siglo XXI en Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	2021 Programado	2021 Ejecutado	2021 %	2022 Programado	2022 Ejecutado	2022 %	2023 Programado	2023 Ejecutado	2023 %	2024 Programado	2024 Ejecutado	2024 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(C)1	Realizar 220 Colegios acompañamiento pedagógico en torno al fortalecimiento de las didácticas y metodologías.	Magnitud	195.00	195.00	100.00	208.00	195.00	93.75	215.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,791	$1,781	99.48	$4,609	$896	19.44	$3,902	$0	0.00	$3,913	$0	0.00	$3,929	$0	0.00	$18,144	$2,678	14.76
(S)2	Realizar 220 Colegios actualización de la estrategia de seguimiento y ajuste curricular	Magnitud	195.00	195.00	100.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	220.00	195.00	88.64
		Recursos	$905	$905	100.00	$0	$0	0.00	$1,771	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,929	$0	0.00	$4,605	$905	19.66
(C)3	Implementar 220 Colegios la estrategia de inmersión a la educación superior con estudiantes de media.	Magnitud	195.00	194.00	99.49	208.00	194.00	93.27	215.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00			
		Recursos	$2,223	$2,223	100.00	$4,000	$0	0.00	$7,785	$0	0.00	$9,425	$0	0.00	$3,215	$0	0.00	$26,649	$2,223	8.34
(C)4	Implementar 220 Colegios estrategias para el fortalecimiento de la pertinencia curricular	Magnitud	195.00	195.00	100.00	208.00	195.00	93.75	215.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00			
		Recursos	$2,800	$2,789	99.64	$2,484	$482	19.39	$1,259	$0	0.00	$1,341	$0	0.00	$1,357	$0	0.00	$9,240	$3,271	35.40
(C)5	Implemetar 40,000 Estudiantes la Estrategia de orientación Socio Ocupacional en las IED Focalizadas procurando su consolidación e institucionalización	Magnitud	20,000.00	18,371.00	91.86	36,000.00	18,371.00	51.03	37,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
		Recursos	$438	$430	98.30	$1,067	$217	20.32	$1,328	$0	0.00	$1,320	$0	0.00	$1,574	$0	0.00	$5,727	$647	11.30
(C)6	Implementar 17 Localidades la Estrategia de Orientación socio ocupacional articulando las acciones propias, con las Direcciones Locales de Educación, el sector productivo y aliados estratégicos de las localidades.	Magnitud	13.00	13.00	100.00	14.00	13.00	92.86	14.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00			
		Recursos	$305	$305	100.00	$366	$62	17.04	$954	$0	0.00	$1,050	$0	0.00	$1,101	$0	0.00	$3,776	$368	9.73
(C)7	Promover 185 Colegios procesos de diversificación y/o apertura de programas de formación técnica (SENA u otros) acordes a las necesidades de la población, la educacion posmedia y el sector productivo.	Magnitud	155.00	154.00	99.35	175.00	154.00	88.00	180.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00			
		Recursos	$419	$411	98.25	$2,326	$542	23.32	$1,884	$0	0.00	$1,960	$0	0.00	$668	$0	0.00	$7,257	$954	13.14
(C)8	Implementar 100 Porcentaje de Sistema de seguimiento a egresados fortaleciendo y consolidando esta herramienta.	Magnitud	2.00	1.00	50.00	30.00	5.10	17.00	65.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$7	$7	100.00	$148	$140	94.73	$206	$0	0.00	$226	$0	0.00	$249	$0	0.00	$836	$148	17.66
115	Ofrecer a través de las IES, 20 mil cupos nuevos de educación superior mediante un modelo inclusivo y flexible que brinde alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior o educación postmedia, promoviendo el trabajo colaborativo y la conformación de redes entre las Instituciones de Educación Superior de la ciudad-región		$47,447	$44,060	92.86	$72,899	$1,730	2.37	$249,479	$0	0.00	$249,554	$0	0.00	$212,568	$0	0.00	$831,948	$45,790	5.50

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,088,978	$2,048,596	98.07	$4,688,801	$1,105,996	23.59	$5,125,058	$0	0.00	$4,932,348	$0	0.00	$4,421,774	$0	0.00	$21,256,958	$3,154,591	14.84

(S) 125 Número de estudiantes beneficiados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	200.00	544.00	544.00	100.00%	
2021	4,805.00	5,330.00	204.00	3.83%	12.73%
2022	4,805.00	5,151.00	0.00	0.00%	
2023	4,805.00	4,977.00	0.00	0.00%	
2024	5,385.00	3,998.00	0.00	0.00%	
TOTAL	20,000.00	20,000.00	748.00	al Plan de Desarrollo	3.74%

Retrasos y soluciones: Si bien se han logrado avances en general para el cumplimiento de metas plan, también se presentaron situaciones que de alguna manera han afectado las gestiones adelantadas, tal como los fue el caso del Fondo de Victimas, en el que se seleccionaron 103 beneficiarios, pero a corte de marzo de 2021 menos del 50 % de los jóvenes habían entregado la documentación requerida para la legalización del beneficio adquirido, obligándonos a ampliar el plazo de legalización hasta el 30 de abril, procurando que más población legalice el beneficio

Avances y Logros: Durante el primer trimestre de la vigencia se tiene un avance acumulado de 204 cupos sobre los 5.330 cupos programados, este avance se ha desarrollado bajo el modelo actual de financiación y obedece al reporte de los fondos FEST, Fondo de Universidades Públicas, Fondo de Reparación de Víctimas del Conflicto Armado en Colombia, Fondo Ciudad Bolívar y las becas otorgadas por las Universidades Libre y América.

En tal sentido las convocatorias del 2021 fueron ajustadas en sus criterios de selección y evaluación, logrando ser más incluyentes con pautas que nos permitieron avanzar hacia la igualdad, en la recuperación económica y donde los derechos de los más vulnerables fueran garantizados. De igual forma se avanzó en la incorporación de elementos de flexibilidad encaminados a transitar hacia un nuevo modelo de educación superior.

Proyecto(s) de inversión

7807 - Generación de un modelo inclusivo, eficiente y flexible que brinde alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior o educación postmedia en Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Apoyar a 20,000 Estudiantes mediante un esquema de financiación que brinde alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior o educación post media de calidad en articulación con la educación media, particularmente dirigido a jóvenes de los sectores sociales más vulnerables.	Magnitud	544.00	544.00	100.00	5,330.00	204.00	3.83	5,151.00	0.00	0.00	4,977.00	0.00	0.00	3,998.00	0.00	0.00	20,000.00	748.00	3.74
		Recursos	$47,247	$43,860	92.83	$72,143	$1,730	2.40	$248,716	$0	0.00	$248,783	$0	0.00	$211,789	$0	0.00	$828,678	$45,591	5.50
(S)2	Apoyar y acompañar los 8 Proyectos para fortalecer la educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano, mediante proyectos especificos orientados al esquema de financiación, alianzas estrategicas con los actores del sector y acciones orientadas al mejoramiento de la calidad; el fomento de la ciencia y tecnologia para Bogotá Región	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$756	$0	0.00	$764	$0	0.00	$771	$0	0.00	$779	$0	0.00	$3,070	$0	0.00
(S)3	Elaborar los 1 Estudios necesarios para la creacion de la agencia de educación superior,ciencia y tecnologia.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$200	$199	99.68	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200	$199	99.68
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			$237	$229	96.56	$600	$590	98.37	$951	$0	0.00	$1,036	$0	0.00	$1,001	$0	0.00	$3,825	$819	21.41
27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática			$237	$229	96.56	$600	$590	98.37	$951	$0	0.00	$1,036	$0	0.00	$1,001	$0	0.00	$3,825	$819	21.41
0 N/A			$237	$229	96.56	$600	$590	98.37	$951	$0	0.00	$1,036	$0	0.00	$1,001	$0	0.00	$3,825	$819	21.41
197 100% de los colegios públicos distritales con estrategia de educación ambiental y protección animal			$237	$229	96.56	$600	$590	98.37	$951	$0	0.00	$1,036	$0	0.00	$1,001	$0	0.00	$3,825	$819	21.41

Indicador(es)

(S) 211 Porcentaje de colegios públicos distritales que implementan Proyectos Ambientales Escolares - PRAE y la estrategia de servicio social ambiental con un enfoque sistémico y de formación de competencias ciudadanas y socioemocionales entorno al ambiente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	14.00	14.00	14.00	100.00%	
2021	27.00	27.00	0.00	0.00%	34.15%
2022	27.00	27.00	0.00	0.00%	
2023	27.00	27.00	0.00	0.00%	
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	14.00	al Plan de Desarrollo	14.00%

Retrasos y soluciones: En 6 IED no se ha recibido respuesta por parte de los docentes líderes PRAE y en otras la información de contacto del docente responsable no está actualizada.
Se remitió memorando a través de la Dirección General de colegios para recopilar información de contacto. Se acude al apoyo de gestores locales y equipo PAPT.
Se retrasó el proceso de contratación del profesional que coordinará el diseño de la estrategia.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		$237	$229	96.56	$600	$590	98.37	$951	$0	0.00	$1,036	$0	0.00	$1,001	$0	0.00	$3,825	$819	21.41

El equipo de trabajo avanzó en la organización de la base de datos de las IED que serán acompañadas en el 2021.
Se retrasó el proceso de contratación de los profesionales que apoyarán el diseño de la estrategia.

Avances y Logros: Actualmente se está realizando acompañamiento pedagógico a 94 IED de los 100 colegios programados para el año 2021, con el fin de continuar fortaleciendo los procesos en educación y protección animal en el marco de los Proyectos Ambientales Escolares - PRAE. El equipo de profesionales dinamizadores ambiental, se encuentra estableciendo contacto con las 6 IED faltantes. Así mismo, se avanzó en la inducción y capacitación del equipo de proyecto. Dentro de las temáticas abordadas se explicaron las Políticas Públicas Distritales en Educación Ambiental, así como la normatividad vigente y la estructura, implementación y seguimiento del PRAE.

Proyecto(s) de inversión

7599 - Fortalecimiento de las estrategias de educación ambiental en los colegios oficiales de Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Acompañar 364 colegios en el fortalecimiento de los PRAE y promoción del desarrollo de prácticas pedagógicas.	Magnitud	50.00	50.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	364.00	50.00	13.74
		Recursos	$175	$169	96.58	$398	$392	98.63	$425	$0	0.00	$441	$0	0.00	$459	$0	0.00	$1,898	$561	29.59
(C)2	Desarrollar 100 porcentaje la estrategia para la gestión de la información de las acciones PRAE y de SSA de las IED.	Magnitud	20.00	20.00	100.00	80.00	20.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$18	$18	100.00	$43	$39	90.01	$36	$0	0.00	$38	$0	0.00	$39	$0	0.00	$175	$57	32.63
(S)3	Diseñar 100 porcentaje estrategia de Servicio Social Ambiental	Magnitud	10.00	10.00	100.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10.00	10.00
		Recursos	$24	$24	100.00	$159	$159	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$183	$183	100.00
(S)4	Implementar 80 colegios la estrategia de Servicio Social Ambiental en las IED	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$410	$0	0.00	$477	$0	0.00	$463	$0	0.00	$1,350	$0	0.00
(S)5	Elaborar 13 Documentos de orientaciones pedagógicas en educación ambiental y/o protección animal dirigidas a las IED	Magnitud	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	13.00	1.00	7.69
		Recursos	$9	$7	77.23	$0	$0	0.00	$9	$0	0.00	$9	$0	0.00	$9	$0	0.00	$38	$7	19.31
(S)6	Desarrollar 11 Eventos de orientaciones pedagógicas en Educación Ambiental y/o protección animal.	Magnitud	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
		Recursos	$10	$10	100.00	$0	$0	0.00	$71	$0	0.00	$71	$0	0.00	$30	$0	0.00	$181	$10	5.52

03	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$1,629	$1,622	99.56	$17,739	$3,726	21.00	$28,554	$0	0.00	$26,226	$0	0.00	$6,533	$0	0.00	$80,682	$5,348	6.63
39	Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado	$1,161	$1,154	99.40	$15,515	$2,826	18.21	$19,729	$0	0.00	$19,176	$0	0.00	$5,475	$0	0.00	$61,056	$3,979	6.52
0	N/A	$1,161	$1,154	99.40	$15,515	$2,826	18.21	$19,729	$0	0.00	$19,176	$0	0.00	$5,475	$0	0.00	$61,056	$3,979	6.52
302	Implementar en el 100% de los colegios públicos el programa de educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz, que incluye como uno de sus objetivos el fortalecimiento de la salud mental, el bienestar socioemocional, la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y la prevención de violencias. El proceso se hará a través de profesionales que apoyen la orientación escolar	$990	$983	99.32	$14,767	$2,384	16.14	$18,560	$0	0.00	$18,126	$0	0.00	$4,995	$0	0.00	$57,438	$3,367	5.86

Indicador(es)

(S) 322 Porcentaje de colegios públicos que participan del programa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.27	0.27	0.27	100.00%	
2021	32.96	32.96	3.30	10.01%	10.74%
2022	32.96	32.96	0.00	0.00%	
2023	33.54	33.54	0.00	0.00%	
2024	0.27	0.27	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	3.57	al Plan de Desarrollo	3.57%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El Programa integral, a corte de 31 de marzo de 2021, alcanzó un avance del 3,30% correspondiente al 10% de lo programado para la vigencia en la meta PDD. Este porcentaje está representado en doce colegios en los cuales se están realizando ya acciones de ejecución del programa.

Durante el primer trimestre del año 2021 se realizaron encuentros con las comunidades educativas (Direcciones locales de educación y colegios) que permitieron la identificación y apropiación del programa integral desde sus cuatro estrategias y cinco componentes. Así, se elaboró el primer capítulo del documento para la integración curricular de la educación socioemocional y ciudadana, se elaboró el instrumento para la caracterización de las experiencias curricularizadas de educación ciudadana y se construyó la estructura del segundo documento, así como la matriz para consignar la malla de aprendizajes. También se consolidaron los documentos el programa y las estrategias y se realizaron acercamientos en más de una decena de instituciones educativas sobre las acciones estratégicas que realiza el programa integral desde sus cuatro estrategias. Por otro lado, se realizaron 11 sesiones con las mesas estamentales distritales llevadas a cabo con las comunidades educativas. Además, se realizó un grupo focal de jóvenes para jóvenes que permitió fortalecer la participación juvenil en el distrito; finalmente, se emitieron 3 programas radiales sobre gobiernos escolares que aportaron al

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$1,629	$1,622	99.56	$17,739	$3,726	21.00	$28,554	$0	0.00	$26,226	$0	0.00	$6,533	$0	0.00	$80,682	$5,348	6.63

fortalecimiento de campañas electorales, brindando herramientas pedagógicas para las y los candidatos a cargos de representación estudiantil.

Adicionalmente, se terminó de consolidar el documento conceptual del Programa integral, así como los documentos de resumen del mismo y de cada una de sus estrategias: JER, INCITAR para la paz, RIO-P y Fortalecimiento familiar, a través de los cuales se presenta a las comunidades educativas del distrito, la apuesta pedagógica y metodológica a través de la cual se busca el fortalecimiento de la orientación escolar y la transformación de realidades inequitativas y violentas, el empoderamiento y la movilización y el fortalecimiento familiar. Este insumo ha sido y seguirá haciéndose, compartido en diversos espacios con integrantes de las comunidades educativas, buscando no solo el reconocimiento del Programa Integral sino también la divulgación y problematización de lo planteado.

Proyecto(s) de inversión

7643 - Implementación del Programa integral de educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz en Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Construir y desarrollar los 8 Documentos Para la integración curricular de la educacion socioemocional y ciudadana en las IED de Bogotá a partir de un proceso de sensibilización y elaboración conjunta con las comunidades educativas de los documentos que permitan orientar su implementación en los colegios.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.50	25.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	1.50	18.75
		Recursos	$174	$167	96.17	$573	$315	55.01	$1,683	$0	0.00	$1,609	$0	0.00	$761	$0	0.00	$4,799	$482	10.05
(C)2	Apoyar y acompañar a 364 Colegios En el desarrollo de iniciativas ciudadanas para la construcción de escuelas como territorios de paz, que valoran la diversidad del territorio y fomentan el relacionamiento basado en la verdad, el perdón, la restauración, la reconciliación y la no repetición.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	120.00	1.00	0.83	244.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00			
		Recursos	$314	$314	100.00	$3,156	$941	29.83	$5,585	$0	0.00	$5,389	$0	0.00	$1,054	$0	0.00	$15,497	$1,255	8.10
(C)3	Apoyar y acompañar en 364 Colegios Las acciones de promoción de derechos y de prevención y atención a situaciones relacionadas con presuntos casos de vulneración hacia niñas, niños y adolescentes, así como el seguimiento a la activación de protocolos de atención integral para la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las niñas, niños y adolescentes que hacen parte de las IED, para mejorar la convivencia escolar.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	200.00	4.00	2.00	244.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00			
		Recursos	$392	$392	99.99	$10,563	$954	9.03	$10,571	$0	0.00	$10,479	$0	0.00	$2,905	$0	0.00	$34,910	$1,346	3.85
(S)5	Fortalecer en 6,000 Personas La participación en escenarios formales e informales, con el fin de que incidan en la política pública educativa y en la transformación de realidades.	Magnitud	1,200.00	1,210.00	100.83	1,200.00	341.00	28.42	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	6,000.00	1,551.00	25.85
		Recursos	$110	$110	99.95	$475	$173	36.49	$722	$0	0.00	$649	$0	0.00	$275	$0	0.00	$2,232	$284	12.72
303 Incentivar la creación en el las 20 localidades de escuelas de padres y redes de aprendizaje y práctica constituidas por padres, madres y cuidadores, en las que se generen procesos formativos y se compartan experiencias de crianza, como parte del programa Integral de Educación Socioemocional, Ciudadana y Construcción de Escuelas Como Territorios de Paz			$171	$171	99.88	$748	$442	59.10	$1,169	$0	0.00	$1,050	$0	0.00	$480	$0	0.00	$3,619	$613	16.93

Indicador(es)

(S) 323 Número de redes conformadas de padres, madres y cuidadores en las cuales se generan procesos formativos y se comparten experiencias de crianza, como parte del Programa Integral de Educación Socioemocional, Ciudadana y Construcción de Escuelas Como Territorios de Paz

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	6.00	1.00	0.20	20.00%	60.00%
2022	6.00	11.00	0.00	0.00%	
2023	6.00	6.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	20.00	20.00	1.20	al Plan de Desarrollo	6.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La Secretaría de Educación, a corte de 31 de marzo de 2021, presenta un logro de 0,20 correspondiente al avance en la red (1) de familia programada para la vigencia en la meta PDD.

En el primer trimestre del año 2021, se inició la conformación de la red de familias de la localidad de Engativá, con cuyos participantes se realizaron jornadas de vinculación de las personas al espacio y en el reconocimiento del contexto en el que viven. Por otro lado, se continúa el trabajo de seguimiento a la red de San Cristóbal para retomar el trabajo realizado el año pasado generando acciones de vinculación con nuevas familias.

Proyecto(s) de inversión

7643 - Implementación del Programa integral de educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz en Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación		$1,629	$1,622	99.56	$17,739	$3,726	21.00	$28,554	$0	0.00	$26,226	$0	0.00	$6,533	$0	0.00	$80,682	$5,348	6.63
(C)4 Promover con 364 Colegios El desarrollo de acciones de sensibilización con las familias de las comunidades educativas que fomenten el ejecicio del derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes y construir redes de apoyo entre las familias de las con el fin de definir y fortalecer acciones para la gestión de conflictos intrafamiliares.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	50.00	12.00	24.00	244.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00			
	Recursos	$171	$171	99.88	$748	$442	59.10	$1,169	$0	0.00	$1,050	$0	0.00	$480	$0	0.00	$3,619	$613	16.93
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente		$468	$468	99.96	$2,224	$900	40.46	$8,825	$0	0.00	$7,050	$0	0.00	$1,058	$0	0.00	$19,625	$1,368	6.97
0 N/A		$468	$468	99.96	$2,224	$900	40.46	$8,825	$0	0.00	$7,050	$0	0.00	$1,058	$0	0.00	$19,625	$1,368	6.97
332 Generar 70 entornos escolares de confianza y corresponsabilidad educativa, entendiendo estos entornos como clústers de instituciones educativas que involucran como mínimo 150 colegios públicos		$468	$468	99.96	$2,224	$900	40.46	$8,825	$0	0.00	$7,050	$0	0.00	$1,058	$0	0.00	$19,625	$1,368	6.97

Indicador(es)

(S) 359 Número de entornos escolares de confianza y corresponsabilidad educativa consolidados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	25.00	5.00	0.00	0.00%	16.67%
2022	25.00	35.00	0.00	0.00%	
2023	18.00	28.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	70.00	70.00	1.00	al Plan de Desarrollo	1.43%

Retrasos y soluciones: No hubo

Avances y Logros: Se realizo el proceso de la formulación de las iniciativas de mejoramiento de entornos para las localidades de kennedy y Bosa, contando con las siguientes instituciones educativas: Ciudadela Educativa de Bosa, Soledad Acosta de Samper, Porvenir Sede A, Germán Arciniegas Sede B Provisional y la sede de la Universidad Distrital (Bosa) e INEM Francisco de Paula Santander, Japón, Tom Adams Sede B, Próspero Pinzón, Liceo Eucarístico Mixto, Colegio Infantil de Aprendizaje y Desarrollo, Instituto Triángulo (Kennedy).
Se avanzó en la presentación de los objetivos, metas y la estructura conceptual y metodológica del programa en las Direcciones Locales de Educación de las localidades de: Usaquén, Tunjuelito, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Suba, Antonio Nariño, Puente Aranda, Los Mártires, Bosa, Rafael Uribe Uribe, Engativá, Santa fe y Candelaria.
Primer comite intersectorial para el acompañamiento de los entornos educativos en el marco de la R-GPS (reapertura gradual progresiva y segura).

Proyecto(s) de inversión

7746 - Conformación de entornos educativos protectores y confiables en Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Incentivar los 70 Proyectos e iniciativas que contribuyan al mejoramiento de los entornos de las instituciones educativas de Bogotá	Magnitud	1.00	1.00	100.00	5.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	70.00	1.00	1.43
	Recursos	$217	$217	99.94	$1,210	$620	51.19	$4,100	$0	0.00	$3,811	$0	0.00	$810	$0	0.00	$10,149	$837	8.25
(K)2 Aportar con 1 Experiencias a la construcción de redes de instituciones educativas en el marco del ecosistema de paz y reconciliación del Distrito Capital	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$60	$60	100.00	$65	$0	0.00	$300	$0	0.00	$400	$0	0.00	$30	$0	0.00	$855	$60	7.02
(S)3 Acompañar a 150 Sedes Educativas en procesos de apertura a la comunidad en diferentes modalidades	Magnitud	2.00	2.00	100.00	10.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	150.00	2.00	1.33
	Recursos	$191	$191	99.96	$949	$280	29.56	$4,425	$0	0.00	$2,839	$0	0.00	$218	$0	0.00	$8,622	$471	5.47
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$242	$240	99.41	$606	$295	48.72	$2,416	$0	0.00	$2,384	$0	0.00	$525	$0	0.00	$6,173	$535	8.67
51 Gobierno Abierto		$242	$240	99.41	$606	$295	48.72	$2,416	$0	0.00	$2,384	$0	0.00	$525	$0	0.00	$6,173	$535	8.67
0 N/A		$242	$240	99.41	$606	$295	48.72	$2,416	$0	0.00	$2,384	$0	0.00	$525	$0	0.00	$6,173	$535	8.67
430 Las niñas y los niños educan a los adultos: 1000 iniciativas documentadas y lideradas por niñas y niños que inciden en el modelo y gobierno de ciudad, comparten sus experiencias para el aprendizaje de los adultos y habitan los espacios de la ciudad de forma segura y protegida		$242	$240	99.41	$606	$295	48.72	$2,416	$0	0.00	$2,384	$0	0.00	$525	$0	0.00	$6,173	$535	8.67

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$242	$240	99.41	$606	$295	48.72	$2,416	$0	0.00	$2,384	$0	0.00	$525	$0	0.00	$6,173	$535	8.67

(S) 463 Número de iniciativas implementadas y documentadas donde las niñas y niños eduquen a los adultos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	333.00	120.00	4.00	3.33%	4.13%
2022	333.00	546.00	0.00	0.00%	
2023	332.00	332.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,000.00	1,000.00	5.00	al Plan de Desarrollo	0.50%

Retrasos y soluciones: Dificultad en la contratación, que ha generado retrasos en las actividades del componente tres

Avances y Logros: Acorde con la ejecución programada para el proyecto, para la vigencia 2021 se han desarrollado 4 iniciativas:
Actividades en desarrollo:
*Construcción de ruta pedagógica de las iniciativas de manera participativa con niñas y niños de las instituciones educativas.
*Jornadas de sensibilización con niñas y niños y comunidades educativas de las IED para su inscripción y desarrollo de iniciativas que tengan en cuenta la RGPS y las condiciones que ha impuesto la pandemia.
*Jornada de sensibilización en el marco de la campaña "8Motivos de lucha por los derechos de las niñas y mujeres" y la promoción de una iniciativa inspiradora por parte del Liceo Femenino Mercedes Nariño, así como el posicionamiento de la iniciativa del Buzón violeta.
*Construcción participativa de una propuesta de Proyecto de Acuerdo con niñas y niños de zonas urbana y rural, así como de comunidades indígenas y afrodescendientes y delegados de espacios formales de participación. Este proceso se constituye en una acción de alto impacto que también permitió identificar cinco áreas temáticas que condensan los intereses de niñas y niños de Bogotá y consolida el proceso adelantado con la Mesa Intersectorial de Participación Infantil Incidente.

Proyecto(s) de inversión

7737 - Implementación del programa niñas y niños educan a los adultos en Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Promover en 364 Colegios Iniciativas, lideradas por niñas y niños que resignifiquen su voz en la transformación cultural de la ciudad y fortalezcan el desarrollo de iniciativas ciudadanas.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	80.00	9.00	11.25	264.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00			
	Recursos	$171	$170	99.27	$295	$112	38.07	$1,834	$0	0.00	$1,803	$0	0.00	$304	$0	0.00	$4,407	$282	6.40
(S)2 Construir los 5 Documentos Que establezcan lineamientos técnicos y metodológicos para fortalecer la incidencia de niñas y niños en las instancias de participación formales y no formales a nivel local y distrital.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.13	13.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.13	22.60
	Recursos	$35	$35	100.00	$127	$58	45.40	$215	$0	0.00	$357	$0	0.00	$180	$0	0.00	$914	$93	10.15
(C)3 Desarrollar en 364 Colegios Espacios de sensibilización que promuevan el reconocimiento de las niñas y niños como sujetos políticos capaces de aportar a la transformación cultural de la ciudad	Magnitud	1.00	1.00	100.00	50.00	5.00	10.00	264.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00			
	Recursos	$35	$35	99.52	$184	$125	68.08	$367	$0	0.00	$225	$0	0.00	$41	$0	0.00	$852	$160	18.83

TOTAL 112 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	$2,091,086	$2,050,687	98.07	$4,707,746	$1,110,607	23.59	$5,156,980	$0	0.00	$4,961,994	$0	0.00	$4,429,833	$0	0.00	$21,347,638	$3,161,293	14.81

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR EDUCACIÓN

219 - Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$4,031	$4,031	100.00	$5,704	$2,392	41.94	$12,138	$0	0.00	$12,138	$0	0.00	$2,117	$0	0.00	$36,129	$6,424	17.78
16 Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras	$4,031	$4,031	100.00	$5,704	$2,392	41.94	$12,138	$0	0.00	$12,138	$0	0.00	$2,117	$0	0.00	$36,129	$6,424	17.78
0 N/A	$4,031	$4,031	100.00	$5,704	$2,392	41.94	$12,138	$0	0.00	$12,138	$0	0.00	$2,117	$0	0.00	$36,129	$6,424	17.78
107 Reconocer y apoyar la labor de 7.000 docentes y directivos docentes a través de programas de formación, de la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, colectivos, semilleros escolares, grupos de investigación e innovación, creando una estrategia que promueva capacidades de investigación y desarrollo, además del reconocimiento social a su labor, distribuidos así: 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y 2.000 en estrategias de reconocimiento, formación permanente, innovación e investigación	$2,474	$2,474	100.00	$4,291	$1,539	35.86	$8,574	$0	0.00	$8,574	$0	0.00	$1,509	$0	0.00	$25,422	$4,013	15.78

Indicador(es)

(S) 115 Número de maestras, maestros y directivos docentes apoyados en estrategias para la formación, el fortalecimiento de redes, semilleros, grupos de investigación, la innovación educativa y, el reconocimiento a su labor

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	164.00	166.00	166.00	100.00%	
2021	580.00	578.00	0.00	0.00%	22.31%
2022	600.00	600.00	0.00	0.00%	
2023	600.00	600.00	0.00	0.00%	
2024	56.00	56.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2,000.00	2,000.00	166.00	al Plan de Desarrollo	8.30%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Para beneficiar los docentes que participan como apoyo al desarrollo de competencias pedagógicas e investigativas se inició con los procesos precontractuales cumpliendo con la conformación y estructuración del equipo y se encuentran en estructuración los procesos contractuales de las personas jurídicas. Se realizó el lanzamiento de la convocatoria Maestros y Maestras que Inspiran para participar como Mentores e Inspiradores y se avanzó en el diseño curricular por competencias. Adicionalmente, se realizó el avance en el documento de estrategia de actualización de información de redes y colectivos. Se redactó el texto de invitación para redes, colectivos y semilleros a utilizar los servicios del IDEP para divulgación de eventos académicos y se creó el formulario para la solicitud de apoyo para los eventos de redes y colectivos de docentes.

Proyecto(s) de inversión

7553 - Investigación, innovación e inspiración: conocimiento, saber y práctica pedagógica para el cierre de brechas de la calidad educativa. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	2021 Programado	2021 Ejecutado	2021 %	2022 Programado	2022 Ejecutado	2022 %	2023 Programado	2023 Ejecutado	2023 %	2024 Programado	2024 Ejecutado	2024 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)4	Implementar 1 estrategia articulada de promoción y apoyo a colectivos, redes y docentes investigadores e innovadores de los colegios públicos de Bogotá	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.15	15.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$860	$860	100.00	$1,985	$183	9.24	$1,800	$0	0.00	$1,800	$0	0.00	$300	$0	0.00	$6,745	$1,043	15.47
(K)5	Implementar 1 estrategia de desarrollo pedagógico permanente y situada, para la investigación, la innovación y la sistematización de las prácticas con enfoque territorial	Magnitud	1.00	0.99	99.00	1.00	0.15	15.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$813	$813	100.00	$643	$208	32.30	$2,701	$0	0.00	$2,701	$0	0.00	$530	$0	0.00	$7,388	$1,021	13.81
(K)6	Implementar 1 estrategia eficaz y efectiva de socialización, divulgación y gestión del conocimiento derivado de las investigaciones y publicaciones del IDEP y de los docentes del Distrito	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.15	15.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$328	$328	100.00	$752	$392	52.16	$2,400	$0	0.00	$2,400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$6,280	$720	11.47
(K)7	Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.18	18.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$472	$472	100.00	$912	$756	82.88	$1,673	$0	0.00	$1,673	$0	0.00	$279	$0	0.00	$5,009	$1,228	24.52
108 Reducir la brecha de calidad educativa entre colegios públicos y privados, a través de la transformación curricular y pedagógica del 100% de colegios públicos, el sistema multidimensional de evaluación y el desarrollo de competencias del siglo XXI, que incluye el aprendizaje autónomo y la virtualidad como un elemento de innovación			$1,558	$1,558	100.00	$1,413	$853	60.40	$3,564	$0	0.00	$3,564	$0	0.00	$608	$0	0.00	$10,707	$2,411	22.52

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR EDUCACIÓN

219 - Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$4,031	$4,031	100.00	$5,704	$2,392	41.94	$12,138	$0	0.00	$12,138	$0	0.00	$2,117	$0	0.00	$36,129	$6,424	17.78

(S) 635 Programa de investigación para el cierre de brechas y transformación pedagógica

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.20	0.20	0.03	15.00%	43.33%
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.13	al Plan de Desarrollo	13.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Para el programa de investigación para el cierre de brechas y transformación pedagógica se inició con los procesos precontractuales cumpliendo con la conformación y estructuración del equipo y se encuentran en estructuración los procesos contractuales de las personas jurídicas. Se avanza en la ejecución de 5 investigaciones socioeducativas para contribuir al cumplimiento de las metas sectoriales de cierre de brechas y de transformación pedagógica en el marco del ODS 4 (1. Investigación Nuevas Tecnologías, enseñanza, aprendizajes: Profes en acción 2021 2. Investigación Corporeidad, Técnicas somáticas y socioemocionalidad. 3. Investigación Modelos Flexibles 2021 4. Recursos Convenio Centro de Memoria - CNMH 391 de 2020 "Investigación Pedagogías de la memoria 2021" 5. Investigación Educación, desarrollo integral y jóvenes 2021. Así mismo, se avanza en la ejecución de 2 investigaciones para optimizar la gestión de la información y el conocimiento producido a través de los procesos de seguimiento a la política sectorial para su uso y apropiación por parte de los grupos de interés: 1. Investigación Índice derecho a la educación 2021 y 2. Investigación educación al derecho 2021. Por último, se la realizó la primera reunión del año del comite de ciencia, tecnologia e innovación del IDEP, acompañmiento a actualización de CVLAC de miembros de la Subdirección Académica, la planeación de actividades de la escuela de maestros y maestras investigadores y el acompañamiento al grupo de investigación Serendipia en el ajuste de su plan estratégico y proyección de modelo de predicción de los dos grupos de investigación del Idep.

Proyecto(s) de inversión

7553 - Investigación, innovación e inspiración: conocimiento, saber y práctica pedagógica para el cierre de brechas de la calidad educativa. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	2021 Programado	2021 Ejecutado	2021 %	2022 Programado	2022 Ejecutado	2022 %	2023 Programado	2023 Ejecutado	2023 %	2024 Programado	2024 Ejecutado	2024 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Producir 25 investigaciones socioeducativas para contribuir al cumplimiento de las metas sectoriales de cierre de brechas y de transformación pedagógica en el marco del ODS 4	Magnitud	4.00	2.60	65.00	6.40	2.40	37.50	7.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	25.00	5.00	20.00
		Recursos	$934	$934	100.00	$591	$310	52.55	$2,400	$0	0.00	$2,400	$0	0.00	$300	$0	0.00	$6,624	$1,244	18.78
(S)2	Producir 10 Investigaciones para optimizar la gestión de la información y el conocimiento producido a través de los procesos de seguimiento a la política sectorial para su uso y apropiación por parte de los grupos de interés	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.30	15.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	1.30	13.00
		Recursos	$458	$458	100.00	$532	$404	76.07	$684	$0	0.00	$684	$0	0.00	$228	$0	0.00	$2,586	$863	33.36
(K)3	Implementar 1 estrategia para aumentar el nivel de transferencia del conocimiento producido por el IDEP al campo educativo y del sector	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.15	15.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$166	$166	100.00	$291	$139	47.71	$480	$0	0.00	$480	$0	0.00	$80	$0	0.00	$1,497	$305	20.35

TOTAL 219 - INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO	$4,031	$4,031	100.00	$5,704	$2,392	41.94	$12,138	$0	0.00	$12,138	$0	0.00	$2,117	$0	0.00	$36,129	$6,424	17.78

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR EDUCACIÓN

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$35,486	$28,462	80.21	$29,786	$2,228	7.48	$45,538	$0	0.00	$41,032	$0	0.00	$29,134	$0	0.00	$180,976	$30,689	16.96
17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI	$35,486	$28,462	80.21	$29,786	$2,228	7.48	$45,538	$0	0.00	$41,032	$0	0.00	$29,134	$0	0.00	$180,976	$30,689	16.96
0 N/A	$35,486	$28,462	80.21	$29,786	$2,228	7.48	$45,538	$0	0.00	$41,032	$0	0.00	$29,134	$0	0.00	$180,976	$30,689	16.96
111 Acompañar a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para que, en el marco de su autonomía universitaria, avance en la obtención de los objetivos de su Plan Estratégico de Desarrollo, en los siguientes componentes: ampliación de cobertura en 2.500 nuevos cupos de pregrado, fortalecimiento de las condiciones de calidad y acreditación mediante la dotación de los laboratorios de la nueva sede Ensueño, así como la dotación y actualización del Sistema de Bibliotecas	$35,486	$28,462	80.21	$29,786	$2,228	7.48	$45,538	$0	0.00	$41,032	$0	0.00	$29,134	$0	0.00	$180,976	$30,689	16.96

Indicador(es)

(C) 119 Número de estudiantes de pregrado matriculados Línea Base: 24627

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	25,127.00	25,127.00	25,188.00	112.20%	
2021	25,627.00	25,627.00	0.00	0.00%	56.10%
2022	26,127.00	26,127.00	0.00	0.00%	
2023	26,627.00	26,627.00	0.00	0.00%	
2024	27,127.00	27,127.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	22.44%

Retrasos y soluciones: Teniendo en cuenta que el 1er semestre 2021, inicio el 20 de Marzo del 2020, no se reporta avance en la ejecucion de la Magnitud del Indicador.
Avances y Logros: Debido a que las fechas de reporte se entrelapan con la el inicio del primer semetre de la vigencia 2021, se espera realizar reporte del indicador para el segundo trimestre.

(S) 120 Número de laboratorios en la sede El Ensueño Línea Base: 1

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.50	0.42	0.42	100.00%	
2021	0.50	0.58	0.00	0.00%	42.00%
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.42	al Plan de Desarrollo	42.00%

Retrasos y soluciones: Al Corte se presento que las actividades del proyecto se encuentran financiadas por recursos del Plan de Fomento a la Calidad, fuente que a la fecha no ha sido traslada a la Universidad, Se proyecta que esta estara habilitada para el segundo Semestre.
Avances y Logros: La Universidad se encuentra estructurando el plan de fomento para su presentacion y aprobacion por parte del Consejo Superior universitario.

(S) 121 Número de bibliotecas con actualización de sistemas Línea Base: 1

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.25	0.19	0.20	105.26%	
2021	0.25	0.31	0.00	0.00%	39.22%
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.01	0.20	al Plan de Desarrollo	19.80%

Retrasos y soluciones: Al Corte se presento que las actividades no presentan avances en la ejecucion de la magnitud del indicador.
Avances y Logros: A traves del proyecto 7889 - Consolidación del modelo de servicios Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación- CRAI de la Universidad Distrital Francisco, para el seguimiento del segundo trimestre se espera avance en el indicador.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR EDUCACIÓN

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$35,486	$28,462	80.21	$29,786	$2,228	7.48	$45,538	$0	0.00	$41,032	$0	0.00	$29,134	$0	0.00	$180,976	$30,689	16.96

(K) 646 Mantener y elevar la acreditación institucional de alta calidad y alcanzar el reconocimiento internacional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	50.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: Teniendo en cuenta que para el primer trimestre de la vigencia 2021, los proyectos iniciaron su ejecucíon en el mes de Febrero, lo cual evidencia que al Corte del 31/Marzo/2021 las actividades no presentaran avances en la ejecucion de la magnitud del indicador.

Avances y Logros: A traves de 9 Proyectos de Inversion, la Universidad Distrital FranciscoJose de Caldas, para el seguimiento del segundo trimestre se espera avance en el indicador.

Proyecto(s) de inversión

7821 - Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	2021 Programado	2021 Ejecutado	2021 %	2022 Programado	2022 Ejecutado	2022 %	2023 Programado	2023 Ejecutado	2023 %	2024 Programado	2024 Ejecutado	2024 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Reailzar 1 diagnostico plan de acción, pre auditoria y plan de mejoramiento - auditoria interna de certificación con base en la norma existente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$200	$0	0.00	$400	$0	0.00	$250	$0	0.00	$250	$0	0.00	$1,100	$0	0.00
(S)2	Realizar 1 estudio estudio técnico de largo plazo "Plan Integral Laboratorios de las Facultades UDFJC"	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$700	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,100	$0	0.00
(S)3	Ejecutar 1 plan de mantenimiento correctivo y preventivo para los equipos de los Laboratorios, talleres, centros y aulas especializadas	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	1.00	0.01	1.00
		Recursos	$883	$651	73.70	$522	$0	0.00	$1,708	$0	0.00	$972	$0	0.00	$1,462	$0	0.00	$5,547	$651	11.73
(S)4	Dotar 80 % de los laboratorios, talleres, centros y aulas especializadas con los materiales y suministros para el funcionamiento.	Magnitud	20.00	16.00	80.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	80.00	16.00	20.00
		Recursos	$458	$386	84.37	$408	$0	0.00	$559	$0	0.00	$680	$0	0.00	$724	$0	0.00	$2,829	$386	13.65
(S)5	Dotar 80 laboratorios talleres, centros y aulas especializadas con equipos necesarios y tecnología de punta.	Magnitud	20.00	18.00	90.00	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	80.00	18.00	22.50
		Recursos	$3,206	$2,286	71.32	$2,457	$0	0.00	$3,184	$0	0.00	$1,932	$0	0.00	$1,860	$0	0.00	$12,638	$2,286	18.09

7866 - Fortalecimiento a la Promoción para la Excelencia Académica.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	2021 Programado	2021 Ejecutado	2021 %	2022 Programado	2022 Ejecutado	2022 %	2023 Programado	2023 Ejecutado	2023 %	2024 Programado	2024 Ejecutado	2024 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Atender 22,125 estudiantes a través del programa de apoyo para la permanencia y el desarrollo integral.	Magnitud	2,472.00	2,472.00	100.00	4,428.00	2,328.00	52.57	4,830.00	0.00	0.00	5,071.00	0.00	0.00	5,324.00	0.00	0.00	22,125.00	4,800.00	21.69
		Recursos	$484	$267	55.12	$683	$33	4.89	$641	$0	0.00	$603	$0	0.00	$613	$0	0.00	$3,024	$300	9.92
(S)2	Capacitar 2,034 docentes/asistentes para el fortalecimiento de sus competencias en el desarrollo de su rol dentro del proceso de formación en la educación superior o terciaria.	Magnitud	151.00	151.00	100.00	474.00	0.00	0.00	467.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	472.00	0.00	0.00	2,034.00	151.00	7.42
		Recursos	$119	$58	48.53	$60	$0	0.00	$219	$0	0.00	$231	$0	0.00	$221	$0	0.00	$850	$58	6.81
(S)3	Adecuar 5 espacios en cada facultad que favorezcan el desarrollo de las actividades propuestas	Magnitud	0.50	0.50	100.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.50	10.00
		Recursos	$231	$14	6.22	$170	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$401	$14	3.58
(S)4	Desarrollar 1 sistema de información que permita hacer el acompañamiento de estudiantes, generar alertas tempranas y reportar informes de gestión y seguimiento al desarrollo integral del estudiante.	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.25	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.01	1.00
		Recursos	$60	$60	99.97	$26	$0	0.00	$10	$0	0.00	$11	$0	0.00	$0	$0	0.00	$107	$60	56.11
(S)5	Implementar 10 estrategias de comunicación con la comunidad, docentes, estudiantes y padres de familia tendientes a dar a conocer el programa así como el desarrollo del mismo.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$47	$0	0.00	$58	$0	0.00	$65	$0	0.00	$58	$0	0.00	$228	$0	0.00
(S)6	Elaborar 6 documentos normativos que reglamenten, regulen y aporten al seguimiento de las estrategias ha implementar en el desarrollo del programa	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$14	$0	0.00	$72	$0	0.00	$90	$0	0.00	$108	$0	0.00	$284	$0	0.00

7875 - Fortalecimiento y promoción de la investigación y desarrollo científico de la Universidad Distrital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	2021 Programado	2021 Ejecutado	2021 %	2022 Programado	2022 Ejecutado	2022 %	2023 Programado	2023 Ejecutado	2023 %	2024 Programado	2024 Ejecutado	2024 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Desarrollar 140 documentos de investigación creación e inovación internos y confinanciados	Magnitud	12.00	12.00	100.00	38.00	16.00	42.11	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	140.00	28.00	20.00
		Recursos	$856	$569	66.50	$1,747	$306	17.49	$1,776	$0	0.00	$1,808	$0	0.00	$1,892	$0	0.00	$8,079	$875	10.83

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR EDUCACIÓN

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$35,486	$28,462	80.21	$29,786	$2,228	7.48	$45,538	$0	0.00	$41,032	$0	0.00	$29,134	$0	0.00	$180,976	$30,689	16.96
(S)2 Implementar 1 proceso de de investigación y desarrollo en innovación a través de las TIC para los procesos de formación	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00	1.00	0.01	1.00
	Recursos	$81	$26	31.71	$261	$141	53.82	$227	$0	0.00	$188	$0	0.00	$178	$0	0.00	$935	$166	17.77
(S)3 Fortalecer 120 docentes mediante estrategias de mejoramiento de sus capacidades.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$45	$0	0.00	$83	$0	0.00	$83	$0	0.00	$82	$0	0.00	$292	$0	0.00
(S)4 Implementar 2 estrategias comunicativas que tienen por objeto la comunicación de información del sector en temas de educación superior.	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.01	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	2.00	0.01	0.50
	Recursos	$204	$202	98.75	$900	$505	56.06	$990	$0	0.00	$989	$0	0.00	$989	$0	0.00	$4,072	$706	17.35
(S)5 Desarrollar 4 programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.99	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.01	0.25
	Recursos	$107	$106	99.19	$462	$291	62.93	$363	$0	0.00	$358	$0	0.00	$358	$0	0.00	$1,648	$397	24.09
(K)6 Actualizar 1 proyecto en función del recaudo real de las fuentes de inversion programadas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,618	$0	0.00	$2,136	$0	0.00	$1,047	$0	0.00	$4,801	$0	0.00
7878 - Fortalecimiento, fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Desarrollar 40 contenidos promoviendo el uso de las herramientas tecnológicas y entornos virtuales mediante la consolidación de espacios de formación constante para docentes, estudiantes y personal que apoye en los procesos académicos - administrativos	Magnitud	8.00	6.00	75.00	10.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	40.00	6.00	15.00
	Recursos	$1,054	$644	61.12	$471	$0	0.00	$433	$0	0.00	$161	$0	0.00	$160	$0	0.00	$2,279	$644	28.26
(S)2 Implementar 8 ambientes de formación estableciendo los lineamientos pedagógicos para prácticas presenciales, b-modales y virtuales de los programas académicos de pregrado y posgrado de la Universidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$46	$0	0.00	$50	$0	0.00	$4	$0	0.00	$50	$0	0.00	$150	$0	0.00
(K)3 Acompañar 1 institución para creación y/o actualización de documentos de registro calificado, así como desarrollo de accesibilidad y vigilancia tecnológica mediante el desarrollo de estrategias y de innovación a través de las TIC para los procesos de formación en educación superior	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$699	$0	0.00	$655	$0	0.00	$261	$0	0.00	$313	$0	0.00	$1,928	$0	0.00
7889 - Consolidación del modelo de servicios Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación- CRAI de la Universidad Distrital Francisco																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Adquirir 23,860 Recursos bibliograficos con base en politicas de selección y evaluacion de colecciones digitales e impresas para atender la comunidad Universitaria	Magnitud	4,900.00	4,900.00	100.00	5,966.00	5,966.00	100.00	5,966.00	0.00	0.00	5,966.00	0.00	0.00	1,062.00	0.00	0.00	23,860.00	10,866.00	45.54
	Recursos	$1,694	$1,053	62.15	$1,169	$739	63.20	$1,247	$0	0.00	$1,218	$0	0.00	$1,444	$0	0.00	$6,772	$1,791	26.45
(S)2 Desarrollar 2 Servicios de autopréstamo y autodevolución de material bibliográfico	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	$170	$0	0.00	$692	$0	0.00	$556	$0	0.00	$581	$0	0.00	$420	$0	0.00	$2,419	$0	0.00
(S)3 Implementar 4 Programas de formación de competencias en el manejo de Bibliotecas teórico-practicas	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$10	$0	0.00	$10	$0	0.00	$10	$0	0.00	$10	$0	0.00	$10	$0	0.00	$50	$0	0.00
(K)4 Actualizar 1 Proyecto en función del recaudo real de las fuentes de inversion programadas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$539	$0	0.00	$712	$0	0.00	$349	$0	0.00	$1,600	$0	0.00
7892 - Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Desarrollar 5 Procesos para la proyección de los doctorados actuales, propuestas de nuevos énfasis, creación de programas y apoyo a la formación.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.00	20.00
	Recursos	$189	$75	39.81	$142	$17	11.72	$312	$0	0.00	$329	$0	0.00	$275	$0	0.00	$1,248	$92	7.38
(S)2 Capacitar 168 docentes o asistentes mediante estrategias de mejoramiento para fortalecer sus capacidades	Magnitud	1.00	1.00	100.00	41.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	168.00	1.00	0.60
	Recursos	$56	$30	54.26	$334	$154	45.99	$236	$0	0.00	$247	$0	0.00	$257	$0	0.00	$1,130	$184	16.28
(S)3 Desarrollar 5 acciones para la acreditación de la calidad de la educación superior mediante la regionalización e Internacionalización de los doctorados de la Unversidad Distrital.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.00	20.00
	Recursos	$170	$99	58.56	$531	$36	6.76	$411	$0	0.00	$432	$0	0.00	$449	$0	0.00	$1,993	$135	6.79

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR EDUCACIÓN

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$35,486	$28,462	80.21	$29,786	$2,228	7.48	$45,538	$0	0.00	$41,032	$0	0.00	$29,134	$0	0.00	$180,976	$30,689	16.96
(K)4 Producir 5 contenidos mediante el apoyo de Invitados nacionales e internacionales para apoyo a seminarios, talleres, fortalecimiento a las líneas, grupos y redes de investigación, Jurados nacionales e internacionales para evaluación de proyectos y defensas de Tesis	Magnitud	5.00	5.00	100.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00			
	Recursos	$144	$106	73.55	$218	$8	3.77	$115	$0	0.00	$226	$0	0.00	$135	$0	0.00	$838	$114	13.65
(S)5 Divulgar 16 estrategias mediante actividades de publicación y gestión de productos de investigación, innovación y creación y apoyo a la extensión y proyección social	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	16.00	2.00	12.50
	Recursos	$423	$243	57.48	$443	$0	0.00	$521	$0	0.00	$448	$0	0.00	$641	$0	0.00	$2,477	$243	9.83
(S)6 Mejorar 14 ambientes de aprendizaje a través de actividades de Investigación y creación y de apoyo a la adecuación tecnológica	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	14.00	1.00	7.14
	Recursos	$540	$406	75.19	$131	$0	0.00	$105	$0	0.00	$105	$0	0.00	$103	$0	0.00	$984	$406	41.25
(K)7 Actualizar 1 proyecto en función del recaudo real de las fuentes de iinversión programadas.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$539	$0	0.00	$712	$0	0.00	$349	$0	0.00	$1,600	$0	0.00
7894 - Dotación de los laboratorios del proyecto Ensueño de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Dotar 8 laboratorios mediante comprar y reposición de equipos de laboratorio, para el fortalecimiento de los servicios de educación superior y cumplimiento de la acreditación institucional	Magnitud	4.00	2.60	65.00	4.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2.60	32.50
	Recursos	$3,000	$1,952	65.06	$2,000	$0	0.00	$500	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,500	$1,952	35.49
(K)2 Actualizar 1 proyecto en función del recaudo real de las fuentes de inversión programadas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,157	$0	0.00	$2,849	$0	0.00	$1,394	$0	0.00	$6,400	$0	0.00
7896 - Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 10 Intervenciones de reforzamiento estructural, mantenimiento, remodelacion y/o dotación	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	10.00	1.00	10.00
	Recursos	$1,399	$1,260	90.12	$1,685	$0	0.00	$12,681	$0	0.00	$6,845	$0	0.00	$4,959	$0	0.00	$27,569	$1,260	4.57
(S)2 Construir 2 Acciones de mitigación en las sedes Bosa Ciudadela el Porvenir y Facultad Tecnológica	Magnitud	0.25	0.25	100.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.25	12.50
	Recursos	$1,411	$1,258	89.11	$4,994	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,405	$1,258	19.63
(S)3 Estructurar 2 Proyectos de nueva infraestructura educativa	Magnitud	0.50	0.50	100.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.50	25.00
	Recursos	$14,085	$13,687	97.18	$2,200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$140	$0	0.00	$0	$0	0.00	$16,425	$13,687	83.33
(S)4 Restaurar 1 Sede catalogada como Bien de Interés Cultural	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$100	$0	0.00	$3,274	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,374	$0	0.00
(S)5 Formular 1 Plan de Espacios Educativos	Magnitud	0.80	0.80	100.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.80	80.00
	Recursos	$133	$90	67.78	$100	$0	0.00	$27	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$260	$90	34.65
(K)6 Actualizar 1 Proyecto en función del recaudo real de las fuentes de inversion programadas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,314	$0	0.00	$5,697	$0	0.00	$2,788	$0	0.00	$12,799	$0	0.00
7897 - Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 1 interventoria a la auditoria integral e interdisciplinaria de la Universidad FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$297	$209	70.40	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$297	$209	70.40
(S)2 Desarrollar 1 proceso para la implementación del Nuevo Marco Normativo Contable a través de una empresa con personal altamente calificado	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$120	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$120	$0	0.00
(S)3 Implementar 1 estrategia para fortalecer el Programa de Egresados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20	$0	0.00
(S)4 Apoyar 1 Plan de contingencia sanitaria mediante la adquisición de servicios tencnologicos que permitan y mejoren la conectividad de los estudiantes de la Universidad	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$1,116	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,116	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,231	$0	0.00
7898 - Actualización y Modernización de la Gestión Documental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR EDUCACIÓN

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$35,486	$28,462	80.21	$29,786	$2,228	7.48	$45,538	$0	0.00	$41,032	$0	0.00	$29,134	$0	0.00	$180,976	$30,689	16.96
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Implementar 80 % del Sistema de gestión documental - Componente de instrumentos y herramientas archivísticas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$480	$0	0.00	$609	$0	0.00	$664	$0	0.00	$539	$0	0.00	$2,290	$0	0.00
(S)2 Desarrollar 40 % del Sistema Integrado de Conservación	Magnitud	1.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
	Recursos	$176	$0	0.00	$102	$0	0.00	$142	$0	0.00	$87	$0	0.00	$212	$0	0.00	$717	$0	0.00
(S)3 Implementar 40 % del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos SGDEA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$419	$0	0.00	$250	$0	0.00	$250	$0	0.00	$250	$0	0.00	$1,169	$0	0.00
7899 - Fortalecimiento y modernización de la Infraestructura tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Ofrecer 99 % de disponibilidad de los servicios tecnologicos ofrecidos a la Comunidad universitaria por la Red de Datos	Magnitud	99.00	99.00	100.00	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,853	$1,849	99.77	$2,000	$0	0.00	$1,600	$0	0.00	$1,400	$0	0.00	$1,200	$0	0.00	$8,053	$1,849	22.95
(S)2 Realizar 14 Procesos de modernización y mejoramiento de los cuartos principales de equipos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,300	$0	0.00	$500	$0	0.00	$800	$0	0.00	$3,600	$0	0.00
(K)3 Actualizar 1 Proyecto en función del recaudo real de las fuentes de inversión programadas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,618	$0	0.00	$2,136	$0	0.00	$1,046	$0	0.00	$4,800	$0	0.00
7900 - Implementación y establecimiento de la gobernanza entre los diferentes servicios de Tecnología de la información																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Actualizar 1 Repositorio de arquitectura institucional definido para la Universidad Distrital con los componentes estratégicos (100%), organizacionales (100%), procesos(100%), ejercicios de Arquitectura implementados (100%)	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.20	20.00
	Recursos	$73	$73	100.00	$123	$0	0.00	$125	$0	0.00	$125	$0	0.00	$113	$0	0.00	$559	$73	13.00
(S)2 Elaborar y formalizar 1 Documento que describa los lineamentos y politicas de las Tecnologías de la Información	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.20	20.00
	Recursos	$87	$87	100.00	$143	$0	0.00	$140	$0	0.00	$140	$0	0.00	$32	$0	0.00	$542	$87	16.02
(K)3 Aprobar y formalizar 1 Plan estratégico de las Tecnologías de la Información PETI	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$47	$47	100.00	$85	$0	0.00	$13	$0	0.00	$13	$0	0.00	$10	$0	0.00	$168	$47	28.26
(S)4 Automatizar 70 % de los requerimientos definidos en el PETI para 4 sistemas de información: NIX - Sistema de Gestión Financiero, GAIA - Sistema de Gestión Administrativo, URANO - Sistema de Gestión Académico, ATHENEA - Sistema de Inteligencia Instituciona	Magnitud	10.00	10.00	100.00	18.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	70.00	10.00	14.29
	Recursos	$671	$668	99.48	$867	$0	0.00	$872	$0	0.00	$872	$0	0.00	$995	$0	0.00	$4,277	$668	15.61
TOTAL 230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS		$35,486	$28,462	80.21	$29,786	$2,228	7.48	$45,538	$0	0.00	$41,032	$0	0.00	$29,134	$0	0.00	$180,976	$30,689	16.96
TOTAL SECTOR EDUCACIÓN		$2,130,603	$2,083,180	97.77	$4,743,236	$1,115,227	23.51	$5,214,656	$0	0.00	$5,015,165	$0	0.00	$4,461,084	$0	0.00	$21,564,743	$3,198,406	14.83

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,248,271	$786,600	24.22	$3,649,254	$0	0.00	$3,720,180	$0	0.00	$3,095,843	$0	0.00	$15,332,630	$2,297,212	14.98
06 Sistema Distrital del Cuidado	$1,216	$1,197	98.50	$4,247	$1,315	30.97	$4,343	$0	0.00	$4,524	$0	0.00	$4,974	$0	0.00	$19,303	$2,513	13.02
0 N/A	$1,216	$1,197	98.50	$4,247	$1,315	30.97	$4,343	$0	0.00	$4,524	$0	0.00	$4,974	$0	0.00	$19,303	$2,513	13.02
40 A 2024 incrementar la vinculación en 70.000 personas con discapacidad y cuidadoras/es a las acciones individuales y colectivas para la identificación, reconocimiento y atención integral a las necesidades diferenciales en salud e inclusión, priorizando estrategias de prevención de la salud mental	$1,216	$1,197	98.50	$4,247	$1,315	30.97	$4,343	$0	0.00	$4,524	$0	0.00	$4,974	$0	0.00	$19,303	$2,513	13.02

Indicador(es)

(S) 42 Personas con discapacidad y cuidadoras/es vinculadas a las acciones individuales y colectivas para la atención integral a las necesidades diferenciales en salud

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	6,500.00	6,500.00	9,077.00	139.65%	
2021	17,000.00	17,000.00	3,190.00	18.76%	47.04%
2022	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00%	
2023	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00%	
2024	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	70,000.00	72,577.00	12,267.00	al Plan de Desarrollo	16.90%

Retrasos y soluciones: Los procesos de la Estrategia Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC), respecto a acciones colectivas con grupos y redes se han visto afectados por la situación de emergencia, los cuales han sido subsanados a través del trabajo de metodologías virtuales. Para este periodo se dio continuidad al trabajo con la población mediante tres modalidades, virtual, presencial y mixta, acorde con prioridades de la población y criterio del equipo.Igualmente, a fin de favorecer la respuesta se ha estructurado la ruta intersectorial apoyada por las acciones de gestión de la Política.

Avances y Logros: "En las acciones de coordinación para la promoción de la salud y gestiòn del riesgo para la poblaciòn con discapacidad, en el mes de febrero se avanza en las acciones de asesoría y seguimiento en tres modalidades virtual, presencial o mixta según prioridades de la población. Se alcanza una cobertura de 1.413 personas vinculadas, con 886 mujeres y 527 hombres, incluye personas con discapacidad, afectaciones psicosociales, gestores de RBC, cuidadoras/es de personas con discapacidad, afectaciones psicosociales y dependencia funcional moderada y severa (datos preliminares), con actividades en entorno hogar, institucional y comunitario. Las acciones se dirigieron a informar en salud, plan de vacunación y rutas sectoriales e intersectoriales, así como a orientar en prácticas diferenciales de cuidado (autocuidado, cuidado mutuo, socio cuidado y cuidado del entorno) en el marco de las medidas de prevención y cuidado frente a la COVID 19, mejoramiento del funcionamiento personal y familiar y orientaciones entorno al goce efectivo de sus derechos. Se da continuidad a la participación en las Manzanas del cuidado de las Localidades de Bosa y Ciudad Bolívar mediante visita domiciliaria a personas con discapacidad y sus familias y red de cuidadoras.

Con relación a la gestión de la política para el mes de febrero, en el marco del Comité Técnico Distrital de Discapacidad, se concertan los objetivos estratégicos del POA 2021 (1. Reformulación de la Política, 2. Generación de Ingresos para las PcD y cuidadores(as), 3. Movilización y Participación y 4. Seguimiento y Evaluación) y ejes trasversales (1. Articulación con el Sistema Nacional de Discapacidad y 2. Mesa para el reconocimiento de los derechos de las cuidadoras /es de personas con discapacidad en articulación con el Programa Sistema Distrital de Cuidado). Se da inicio a la revisión del documento diagnóstico de reformulación de política, producto de la fase de agenda publica 2020. Se concertan los términos de diseño al aplicativo ""Oferta Bogotá Discapacidad"" en articulación con la Plataforma Gobierno Abierto Bogotá. Por otra parte, se realiza acompañamiento al Consejo local de Chapinero para avanzar en acciones del plan anual, lo mismo que para la realización de CLOPS discapacidad, que se llevará a cabo para el mes de marzo. Se participa en delegación del despacho en el debate de control político pata la implementación del plan de acción y proyectos del plan de desarrollo Distrital para población don discapacidad, convocado por el Concejo de Bogotá."

Proyecto(s) de inversión

7826 - Asistencia: discapacidad, cuidado, salud e inclusión Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Incrementar la vinculación en 70,000 personas con discapacidad y cuidadoras/es a las acciones individuales y colectivas para la identificación, reconocimiento y atención integral a las necesidades diferenciales en salud e inclusión, priorizando estrategias de prevención de la salud mental. (a2024)	Magnitud	6,500.00	9,077.00	139.65	17,000.00	3,190.00	18.76	19,000.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	70,000.00	12,267.00	17.52
	Recursos	$165	$147	88.99	$212	$132	62.13	$219	$0	0.00	$228	$0	0.00	$252	$0	0.00	$1,077	$279	25.90
(S)2 Incrementar en 24,000 personas con discapacidad la participación en las acciones de Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC) como respuesta integral y multisectorial. (Llegar a 44.000). (a2024)	Magnitud	3,000.00	5,925.00	197.50	6,000.00	1,166.00	19.43	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	24,000.00	7,091.00	29.55
	Recursos	$420	$420	100.00	$1,780	$550	30.90	$1,837	$0	0.00	$1,914	$0	0.00	$2,108	$0	0.00	$8,059	$970	12.04
(S)3 Incrementar en 36,000 cuidadores de personas con discapacidad la participación en las acciones de Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC) como respuesta integral y multisectorial. (Llegar a 66.000). (a2024)	Magnitud	3,000.00	2,946.00	98.20	9,000.00	1,451.00	16.12	10,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	5,054.00	0.00	0.00	36,000.00	4,397.00	12.21
	Recursos	$525	$525	100.00	$1,456	$532	36.52	$1,469	$0	0.00	$1,530	$0	0.00	$1,678	$0	0.00	$6,657	$1,057	15.87
(S)4 Llegar a 10,000 cuidadores de personas con dependencia funcional moderada y severa mediante acciones de Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC) como respuesta integral y multisectorial. (a2024)	Magnitud	500.00	206.00	41.20	2,000.00	573.00	28.65	3,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	1,294.00	0.00	0.00	10,000.00	779.00	7.79
	Recursos	$105	$105	100.00	$799	$102	12.74	$818	$0	0.00	$852	$0	0.00	$937	$0	0.00	$3,510	$207	5.89
07 Mejora de la gestión de instituciones de salud		$1,549,655	$1,442,896	93.11	$2,973,023	$672,134	22.61	$3,259,275	$0	0.00	$3,314,929	$0	0.00	$2,657,589	$0	0.00	$13,754,470	$2,115,030	15.38
0 N/A		$1,549,655	$1,442,896	93.11	$2,973,023	$672,134	22.61	$3,259,275	$0	0.00	$3,314,929	$0	0.00	$2,657,589	$0	0.00	$13,754,470	$2,115,030	15.38
66 A 2024 conseguir una cobertura del 95% o más el aseguramiento de la población al SGSSS en el Distrito Capital. (Con base en Censo DANE 2018)		$998,981	$930,333	93.13	$1,840,687	$413,545	22.47	$1,854,444	$0	0.00	$2,032,914	$0	0.00	$1,955,842	$0	0.00	$8,682,867	$1,343,878	15.48

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,248,271	$786,600	24.22	$3,649,254	$0	0.00	$3,720,180	$0	0.00	$3,095,843	$0	0.00	$15,332,630	$2,297,212	14.98

Indicador(es)

(K) 67 Porcentaje de Población de Bogotá D. C. asegurada en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	95.00	95.00	104.00	109.47%	
2021	95.00	95.00	103.40	108.84%	109.16%
2022	95.00	95.00	0.00	0.00%	
2023	95.00	95.00	0.00	0.00%	
2024	95.00	95.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	43.66%

Retrasos y soluciones: Las diferencias entre los periodos, pueden ser referida al proceso de movilidad entre los regímenes contributivo y subsidiado, traslado a otros municipios.

Se aplica la normatividad vigente frente a los procesos de aseguramiento al SGSSS para la población del Distrito capital

**

El 5 de marzo de 2021 entró en vigencia el nuevo Sisbén IV, reemplazando al antiguo Sisbén III que venía implementado desde hace más de 10 años. Adicionalmente, el Ministerio de Salud expidió la Resolución 405 del 26 de marzo de 2021, la cual establece que hasta tanto se expida el acto administrativo que establezca los puntos de corte producto de la aplicación de la Metodología IV del Sisbén, las personas clasificadas en los grupos A, B y C podrán afiliarse al régimen subsidiado.

Avances y Logros:

TIPO DE POBLACIÓN	CONTRIBUTIVO	SUBSIDIADO	Total general
Víctimas del conflicto armado interno	234.878	148.536	383.414
Migrante venezolano con PEP	0	30.324	30.324
Habitante de la calle	13	6.466	6.479
Comunidades indígenas	9.706	6.040	15.746
Población infantil a cargo del ICBF	471	2.801	3.272
Población desmovilizada y sus familiares	2.564	2.111	4.675
Población reclusa a cargo de la Entidad Territorial	211	1.050	1.261
Migrantes colombianos repatriados	502	953	1.455
Responsabilidad Penal Adolescentes	628	880	1.508
Personas con discapacidad en centros de protección	54	656	710
Personas mayores en centros de protección	10	644	654
Programa de protección a testigos	73	430	503
Comunidad ROM (Gitanos)	193	156	349
Población infantil bajo protección de SDIS	27	150	177
Total general	249.330	201.197	450.527

FUENTES
* Listados Censales Poblaciones Especiales, corte a 31 de marzo de 2021.
* Contributivo BDUA - ADRES, corte a 31 de marzo de 2021.
* Subsidiado BDUA - ADRES, corte a 31 de marzo de 2021.

Al cierre del periodo se registra en la BDUA (31/marzo/2021) la afiliación de 450.527 personas afiliadas al SGSSS (Régimen Subsidiado y Contributivo)
El 55% (249.330) de las poblaciones especiales y/o prioritaria se encuentra afiliada al régimen contributivo.
El 45% (201.197) de las poblaciones especiales y/o prioritaria se encuentra afiliada al régimen subsidiado

Proyecto(s) de inversión

7822 - Fortalecimiento del aseguramiento en salud con acceso efectivo Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	A 2024 conseguir una cobertura del 95 % o más el aseguramiento de la población al SGSSS en el Distrito Capital. (Con base en Censo DANE 2018).	Magnitud	95.00	104.00	109.47	95.00	103.40	108.84	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00			
		Recursos	$998,981	$930,333	93.13	$1,840,687	$413,545	22.47	$1,854,444	$0	0.00	$2,032,914	$0	0.00	$1,955,842	$0	0.00	$8,682,867	$1,343,878	15.48
67	A 2024 cumplir con el 100% en la implementación de la arquitectura empresarial de soluciones que integran exitosamente la mejora de los procesos estratégicos, técnicos y operativos de la Dirección Territorial de Salud		$2,851	$2,376	83.34	$20,300	$247	1.22	$41,076	$0	0.00	$38,367	$0	0.00	$4,796	$0	0.00	$107,390	$2,623	2.44

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,248,271	$786,600	24.22	$3,649,254	$0	0.00	$3,720,180	$0	0.00	$3,095,843	$0	0.00	$15,332,630	$2,297,212	14.98

(S) 68 Arquitectura empresarial implementada en la Dirección Territorial de Salud

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2021	37.00	20.00	5.00	25.00%	50.00%
2022	36.00	31.00	0.00	0.00%	
2023	9.00	32.00	0.00	0.00%	
2024	8.00	7.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	15.00	al Plan de Desarrollo	15.00%

Retrasos y soluciones: 1 Revisión del Anexo técnico de SAP por parte de los Subdirectores, Jefes y usuarios finales de las dependencias de la SDS.
2 Tener actualizados, unificados y estandarizados los manuales de funciones y procedimientos administrativos, financieros, de adquisiciones, presupuesto y contratación de la SDS y FFDS. Dando solución a las dificultades presentadas mediante socialización del área financiera dando como resultado la programación de mesas de trabajo con los referentes del área.

Avances y Logros: FEBRERO
Se ajusta la documentación de los anexos que tienen Interoperatividad con el ERP (ENTERPIRCE RECURSIN PLANNING) SAP como son infraestructura, habeas data, trámites, factura electrónica, gestión documental, firma y factura electrónica, se fortalecen los anexos con las reuniones realizadas con el equipo de Bogdata de Secretaría Distrital de Hacienda y se definen los roles y las responsabilidades de cada ingeniero de TI asignado al proyecto, se socializa la metodología de implantación SAP y se inician los análisis para estudios de mercado con el alcance definido en el tercer borrador del anexo técnico y se inicia la revisión de los formatos de estudios de mercado y la lista de posibles referentes.
Se realiza el análisis de los requerimientos de información referente a las áreas involucradas en el proceso, los procesos y procedimientos involucrados, metodologías utilizadas para el Seguimiento a la implementación de los ipv6, delimitación y alcance del proyecto en las diferentes áreas funcionales involucradas, preparación de la justificación técnica del proyecto y preparación del anexo técnico de los estudios previos.

MARZO
Elaboración de los documentos precontractuales tales como estudios previos, análisis del sector, ofertas y/o propuestas de Arquitectura Empresarial.
Elaboración de los documentos precontractuales tales como estudios previos, análisis del sector, solicitud de propuestas económicas de RIAS MAITE.
Se elaboraron los estudios previos para la contratación de la administración del centro de cómputo y la Mesa de ayuda y para la adquisición y renovación del licenciamiento de Microsoft.
Elaboración de los documentos precontractuales tales como estudios previos, análisis del sector, solicitud de propuestas económicas de Fibra Óptica
Revisión y análisis de la información que contiene los objetivos y alcance de la instalación del ERP (ENTERPIRCE RECURSIN PLANNING) Bogdata proporcionada por la Secretaría Distrital de Salud con el fin de asegurar queden plasmarlos en el Anexo Técnico para su cumplimiento por parte del contratante
Estudios previos para la administración del centro de cómputo y la Mesa de ayuda y para la adquisición y renovación del licenciamiento de Microsoft
Elaboración de documento técnico base para poder desarrollar los estudios de mercado y cotizar el valor de 800 puntos de red para la secretaria de salud
Anexo técnico, documento de especificaciones técnicas finales y formato de cotización con el requerimiento específico para los posibles proveedores interesados en cotizar dentro del proceso de estudio de mercado del proyecto Habeas Data.

Proyecto(s) de inversión

7785 - Implementación de la arquitectura empresarial y el intercambio recíproco de información en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Cumplir con el 100 % en la implementación de la arquitectura empresarial de soluciones que integran exitosamente la mejora de los procesos estratégicos, técnicos y operativos de la Dirección Territorial de Salud. (a 2024)	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	5.00	25.00	31.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	100.00	15.00	15.00
	Recursos	$2,851	$2,376	83.34	$20,300	$247	1.22	$41,076	$0	0.00	$38,367	$0	0.00	$4,796	$0	0.00	$107,390	$2,623	2.44

68 A 2024 continuar con la implementación del Plan de Asesoría y Asistencia Técnica a la EPS Capital Salud y las Sub Redes, con miras a fortalecer su articulación, complementariedad y sostenibilidad (financiera y técnica), en el marco del Modelo de Salud ajustado con enfoque poblacional, diferencial, participativo, resolutivo y territorial	$122,686	$122,626	99.95	$110,000	$0	0.00	$105,000	$0	0.00	$16,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$353,686	$122,626	34.67

Indicador(es)

(S) 69 Porcentaje de implementación del Plan de Asesoría y Asistencia Técnica

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	13.00	13.00	12.50	96.15%	
2021	25.00	25.00	0.00	0.00%	33.33%
2022	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2023	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2024	12.00	12.50	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	12.50	al Plan de Desarrollo	12.50%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,248,271	$786,600	24.22	$3,649,254	$0	0.00	$3,720,180	$0	0.00	$3,095,843	$0	0.00	$15,332,630	$2,297,212	14.98

Retrasos y soluciones: no presenta

Avances y Logros: Implementar estrategias que permitan fortalecer Capital Salud en el marco del Modelo de Salud
Se generaron aportes desde la DAEPDSS al informe consolidado de antecedentes $417 mil millones y trazabilidad para dar continuidad a entrega de recursos a EPS.
Se realizó acompañamiento y seguimiento financiero a las cifras del cierre de vigencia 2020
Presentación de necesidades de Capitalización en la vigencia 2021
Seguimiento a programa de recuperación EPS para la vigencia 2021
Socialización circular de la DAEPDSS con requerimiento de información periódica a la EPS-S Capital Salud
Se realizaron aportes financieros al borrador de la resolución estimada para entrega de recursos, de acuerdo a las observaciones realizadas por la Dirección Financiera de la SDS.

Implementar estrategias que fortalezcan la articulación, complementariedad y sostenibilidad de la Red Distrital de Servicios de Salud en el marco del Modelo de Salud.
Porcentaje de Implementación de estrategias de articulación, complementariedad y sostenibilidad de la Red Distrital de Servicios de Salud en el marco del modelo de salud (Número de estrategias implementadas/total de estrategias)
Enero: 4/4=100% - febrero: 4/4=100% - marzo: 4/4=100%
Actividad 1: Se realiza visitas técnicas de asistencia técnica a los CAPS Tunal, Abraham Lincoln y Candelaria, con el fin de realizar seguimiento a la implementación del Modelo Integral de Atención en Salud
Actividad 2: Se realiza seguimiento a la producción de servicios ambulatorios de las cuatro subredes del mes de febrero 2021, en el cual se reporta las consultas de medicina general y especializada que suma 101.618, realizadas en 38 Centros de Atención Primaria en Salud - CAPS implementados; teniendo en cuenta que la Subred Centro Oriente hace traslado de servicios del CAPS Ambulatorio Santa Clara al servicio ambulatorio de la UMHES Santa Clara mismo nombre, dado que inició la obra de la nueva infraestructura San Juan de Dios y la Subred Norte por su parte traslada los servicios de CAPS Suba por adecuaciones, a la UMHES CES y CAPS Gaitana.
Actividad 3: Se brinda apoyo como referente asistencial para el desarrollo del proceso de cargas laborales en las Subredes Servicios de salud mediante el convenio interadministrativo suscrito entre el FFDS y la Universidad Nacional
Actividad 4: Se realiza monitoreo, consolidación y emisión diaria de información reportada de las direcciones de la Secretaria Distrital de Salud, en los temas de epidemiologia, canales de comunicación, capacidad instalada, AMED y espacios de articulación para la alcaldía de Bogotá

Proyecto(s) de inversión

7827 - Implementación Bogotá nos cuida, un modelo de salud para una ciudadanía plena. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Continuar la implementación de 1 Plan de Asesoría y Asistencia Técnica a la EPS Capital Salud y las Sub Redes, con miras a fortalecer su articulación, complementariedad y sostenibilidad (financiera y técnica), en el marco del Modelo de Salud ajustado con enfoque poblacional, diferencial, participativo, resolutivo y territorial. (a 2024)	Magnitud	0.13	0.13	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	100.00
	Recursos	$122,686	$122,626	99.95	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$122,686	$122,626	99.95

7904 - Implementación y fortalecimiento de la Red Distrital de Servicios de Salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)5 Continuar con la implementación de 1 Plan de Asesoría y Asistencia Técnica a la EPS Capital Salud y las Sub Redes, con miras a fortalecer su articulación, complementariedad y sostenibilidad (financiera y técnica), en el marco del Modelo de Salud ajustado con enfoque poblacional, diferencial, participativo, resolutivo y territorial. (A 2024)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.06	24.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.87	0.06	6.90
	Recursos	$0	$0	0.00	$110,000	$0	0.00	$105,000	$0	0.00	$16,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$231,000	$0	0.00

69 A 2024 Cumplir con el avance del Plan de Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud. Contribuyendo al cierre de brechas de inequidad territorial con el sur y suroccidente de la cuidad mediante la ampliación de servicios de salud en las localidades con menos servicios, ya sea por creación de nueva infraestructura como con el fortalecimiento de los servicios actuales. Esto en defensa del derecho a la salud y en virtud de sus elementos esenciales tales como accesibilidad equidad y progresividad. 1. Porcentaje de avance en construcción y dotación de tres (3) instalaciones hospitalarias. LB. 4.3 % (Meta: 75%) 2. Porcentaje de avance en construcción y dotación de Centros de Atención Prioritaria en Salud (16 terminados, 1 en obra y 3 en estudios y diseños) LB. 1% (Meta: 100%) 3. Porcentaje de avance en estructuración de tres (3) instalaciones hospitalarias. LB. 0% (Meta: 100%) 4. Porcentaje de avance en obras y dotación complementarias para la infraestructura en salud del D.C. (10 unidades de servicios, 3 salud mental y 1 laboratorio de biocontención). LB. 1% (Meta: 80%)	$171,369	$170,224	99.33	$577,364	$194,794	33.74	$566,151	$0	0.00	$550,194	$0	0.00	$172,313	$0	0.00	$2,037,392	$365,018	17.92

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,248,271	$786,600	24.22	$3,649,254	$0	0.00	$3,720,180	$0	0.00	$3,095,843	$0	0.00	$15,332,630	$2,297,212	14.98

(S) 70 Porcentaje de avance en construcción y dotación de tres (3) instalaciones hospitalarias

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	4.10	4.10	6.41	156.34%	
2021	13.70	25.19	4.77	18.94%	35.38%
2022	22.20	20.05	0.00	0.00%	
2023	30.70	19.00	0.00	0.00%	
2024	4.30	6.66	0.00	0.00%	
TOTAL	75.00	77.31	11.18	al Plan de Desarrollo	14.46%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros:

- Convenio 1116-2009 Hospital de Bosa. Contrato No. 0002/2020 Estructura Plural INORIN- Proceso de adjudicación de la interventoría para la Construcción y Operación del Hospital Bosa por APP, se reporta para el mes de marzo un avance de ejecución física del 65,10% para el criterio Diseño Final de Detalle; y porcentaje de avance del 20% para el criterio de obtención de licencia de construcción.
-Convenio 676500-2018 Hospital de Usme. Se reporta en el mes de marzo para el criterio Diseño Final de Detalle el 100% de avance. Para el criterio de obtención de licencia de construcción el 100% de avance y en el criterio de ejecución de obra el 3.39% de avance.
-Convenio 1201-2018 Reposición y dotación de la nueva UMHES Santa Clara y CAPS del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios. Contrato de interventoría de obra Consorcio Salud Bogotá 01. Se reporta un avance de ejecución física del 26,30 % para el criterio Diseño Final de Detalle.

ENERO- FEBRERO
- Convenio 1116-2009 Hospital de Bosa. Contrato No. 0002/2020 Estructura Plural INORIN- Proceso de adjudicación de la interventoría para la Construcción y Operación del Hospital Bosa por APP, se reporta para el mes de enero un avance de ejecución física del 58,90% y avance del mes febrero del 61.90% para el criterio Diseño Final de Detalle; y porcentaje de avance del 20% para el criterio de obtención de licencia de construcción.
-Convenio 676500-2018 Hospital de Usme. Se reporta un avance para el mes de enero de ejecución física del 77,94% y para el mes de febrero 93.41% para el criterio Diseño Final de Detalle. Se radica el anteproyecto en la curaduría urbana No.3, porcentaje de avance del 50% para el mes de enero y avance para el mes de febrero del 90% para el criterio de obtención de licencia de construcción. En etapa final de estudios y diseños. El atraso acumulado expuesto corresponde a detalles constructivos arquitectónicos, ya ajustados.
-Convenio 1201-2018 Reposición y dotación de la nueva UMHES Santa Clara y CAPS del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios. Contrato de interventoría de obra Consorcio Salud Bogotá 01. Se reporta un avance de ejecución física del 26,30 % para el criterio Diseño Final de Detalle. Bajo estado de avance de los diseños dadas las diferencias existentes con el contratista en el alcance a desarrollar en los sótanos y otras áreas.

(S) 71 Porcentaje de avance en construcción y dotación de Centros de Atención Prioritaria en Salud (16 terminados, 1 en obra y 3 en estudios y diseños)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	8.56	9.05	9.10	100.55%	
2021	33.35	52.20	5.24	10.04%	23.39%
2022	34.35	29.44	0.00	0.00%	
2023	6.58	7.92	0.00	0.00%	
2024	17.16	1.39	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.05	14.34	al Plan de Desarrollo	14.33%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros:

Se están adelantando los estudios y diseños de los proyectos:
- Centro de Atención Prioritaria en Salud 29, Se reporta un avance de ejecución del 100% en el criterio de estudios y diseños.
- Centro de Atención Prioritaria en Salud Tunal Convenio 1223 de 2017 Se reporta un avance de ejecución del 95% en el criterio de estudios y diseños.
- Unidad de Prestación de Servicios de Salud CAPS TUNAL licencia de construcción ejecutoriada. Estudios y diseños en la etapa de finalización. Porcentaje de ejecución física del 95% para el criterio de estudios y diseños.
Centro de Atención Prioritaria en Salud CAPS Pablo VI Bosa Convenio 1147 de 2017. En la ejecución del convenio se cuenta con esquema básico, programa médico arquitectónico aprobado y concepto para elaborar nuevo Plan de Regularización y Manejo. Concepto de la Secretaria Distrital de Planeación sobre lineamientos urbanos, así como los lineamientos para el PRM en Planeación Distrital. Porcentaje de ejecución física del 46% para el criterio de estudios y diseños. Se adiciono el convenio y se contrató el Plan de Regularización y Manejo, así como se contrata el estudio de mercado.
- Centro de Atención Prioritaria en Salud Trinidad Galán Conv 1225 de 2017. Se reporta un avance de ejecución del 46% en el criterio de estudios y diseños.
-CAPS Primero de Mayo. Se reporta un avance de ejecución del 21,4% en el criterio de estudios y diseños.
-CAPS Construcción y Dotación CAPS Virrey. Se reporta un avance de ejecución del 21,40% en el criterio de estudios y diseños.
-CAPS Construcción y Dotación CAPS la Granja. Se reporta un avance de ejecución del 25,68% en el criterio de estudios y diseños.
OBRA ADJUDICADA
- Centro de Atención Prioritaria en Salud Altamira Convenio 1206 de 2017. Se obtiene procedencia de la solicitud de la licencia de construcción, liquidación y pago de expensas. Solicitud adición al convenio; Se obtiene aprobación de los Estudios y Diseños por parte de la interventoría. Modificación No.3, prorroga No.2 y adición No.2 al Convenio 1206 de 2017, se realiza desembolso No.3 del convenio 1206 de 2017 pertenecientes a los recursos de obra e interventoría. Concluye el criterio de estudios y diseños. Se aprueban los pliegos definitivos para el proceso de licitación pública de Altamira; Se obtiene aprobación por parte del comité operativo de las respuestas dadas por la Subred a las observaciones realizadas a los pre-pliegos del proceso de licitación. Publicación informe preliminar. Traslado de informe de evaluación. Publicación de las observaciones al informe de evaluación. En el criterio de obra adjudicada para el mes de marzo tiene un avance del 86%.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,248,271	$786,600	24.22	$3,649,254	$0	0.00	$3,720,180	$0	0.00	$3,095,843	$0	0.00	$15,332,630	$2,297,212	14.98

(S) 72 Porcentaje de avance en estructuración de tres (3) instalaciones hospitalarias

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	64.66	64.66	100.00%	
2021	10.00	35.04	0.90	2.57%	65.76%
2022	32.00	0.10	0.00	0.00%	
2023	58.00	0.10	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.10	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	65.56	al Plan de Desarrollo	65.56%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: -ENGATIVA. Se legaliza acta de inicio entre el DNP y el Estructurador. Se reporta en el pre- dimensionamiento un avance de ejecución del 5.0%.
-En los proyectos de SIMON BOLIVAR e Instituto Materno Infantil IMI se reporta un 100% de avance de ejecución del criterio de Pre- dimensionamiento y en el criterio de estructuración técnica legal y financiera se reporta un avance de ejecución del 100%. Así mismo se reporta un avance de ejecución del 92% del criterio de Pliegos y anexos.
ENE - FEB
-ENGATIVA. Se legaliza acta de inicio entre el DNP y el Estructurador. Se reporta en el predimensionamiento un avance de ejecución del 5.0%.
-En los proyectos de SIMON BOLIVAR e Instituto Materno Infantil IMI se reporta un 100% de avance de ejecución del criterio de Predimencionamiento y en el criterio de estructuración técnica legal y financiera se reporta un avance de ejecución del 100%. Así mismo se reporta un avance de ejecución del 92% del criterio de Pliegos y anexos.

(S) 73 Porcentaje de avance en obras y dotación complementarias para la infraestructura en salud del D.C. (10 unidades de servicios, 3 salud mental y 1 laboratorio de biocontención)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	3.00	2.82	5.47	193.97%	
2021	14.90	16.76	1.54	9.19%	31.53%
2022	44.40	44.57	0.00	0.00%	
2023	16.70	12.12	0.00	0.00%	
2024	1.00	3.73	0.00	0.00%	
TOTAL	80.00	82.65	7.01	al Plan de Desarrollo	8.48%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: ESTUDIOS Y DISEÑOS
- USS UMHA Tintal. Se suscribió el convenio con la Subred Sur Occidente con número 0905 de 2019, Se estructuro los estudios previos para la contratación de la obra e interventoría. Se reporta en su ejecución un avance físico del 100% para el criterio estudios y diseños.
-En los proyectos: Adecuación, reordenamiento y reforzamiento estructural de la Unidad de Prestación de Servicios San Juan y Nazaret, Reforzamiento San Blas y La Victoria se reporta en su ejecución un avance del 21,40% en el criterio estudios y diseños.
-La Victoria Se realiza concepto técnico de viabilidad del proyecto de inversión y se remite a la Dirección de Planeación para ser registrado en el banco de Programas y proyectos de la SDS. Se suscribió convenio 2071124 de 2020 para estudios y diseños. Se firma acta de inicio del Convenio 2071124 el 12 de enero de 2021. Reporta avance del 21.4% para el criterio de estudios y diseños.
-Fray Bartolomé; Se suscribió convenio 2069792 de 2020 para actualizar estudios y diseños y contratar obra e interventoría de la fase 1. Se reporta en su ejecución un avance del 22.12%. para el criterio estudios y diseño.
-Reforzamiento San Blas; Se encuentra inscrito en Plan Bienal, con Concepto Integral para proyecto de inversión de la UMHES San Blas. Proyecto por Definir por la DIyT y la SSPyGS por donde se realiza la contratación del Proyecto: Egat o Subred CO. Reporta avance del 21.4% para el criterio de estudios y diseños.
- Reordenamiento Unidad de Servicios Tunal. Inscrito en plan Bienal, se reporta en su ejecución un avance 17,12% para el criterio estudios y diseños.
- Torre 1 Meissen. Licencia de Construcción ejecutoriada, aprobados los diseños técnicos, arquitectónicos, El PRM, los recursos girados. Se reporta en su ejecución un avance físico del 100% para el criterio estudios y diseños.
- Adecuación del Servicio de Urgencias de la Unidad de Servicios Tunal Convenio 1211 de 2017. Se reporta un avance en su ejecución física del 95% para el criterio estudios y diseños. El PRM continua en revisión por parte de SDP.

ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA
- Torre Urgencias Kennedy (convenio 788-2016 y convenio 1864-2016), se reporta para el mes de marzo en su ejecución un avance físico del 36,21% en el criterio ejecución de obra.
- Unidad de Prestación de Servicios de Salud Torre II Meissen Convenio 1186 de 2017. El porcentaje de avance para el mes de marzo de un 35% en el criterio ejecución de obra.
|- USS Suba, Licencia de Construcción ejecutoriada, aprobados los diseños técnicos, arquitectónicos, El PRM, los recursos girados en proceso etapa de contratación de la obra. Estudios y diseños entrega final. Se suscribo convenio 2013821 de 2020 para contratar obra e interventoría. Se reporta en su ejecución un avance físico del 5% en el criterio ejecución de obra.

Proyecto(s) de inversión

7790 - Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,248,271	$786,600	24.22	$3,649,254	$0	0.00	$3,720,180	$0	0.00	$3,095,843	$0	0.00	$15,332,630	$2,297,212	14.98
(S)1 Avanzar en 75 % en construcción y dotación de 3 instalaciones hospitalarias a 2024	Magnitud	4.10	6.41	156.34	25.19	4.77	18.94	20.05	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	6.66	0.00	0.00	75.00	11.18	14.91
	Recursos	$25,681	$25,659	99.91	$294,522	$194,774	66.13	$218,346	$0	0.00	$61,677	$0	0.00	$99,369	$0	0.00	$699,595	$220,433	31.51
(S)2 Avanzar en 100 % en construcción y dotación de Centros de Atención Prioritaria en Salud, (16 terminados, 1 en obra y 3 en estudios y diseños) a 2024	Magnitud	9.05	9.10	100.55	52.20	5.24	10.04	29.44	0.00	0.00	7.92	0.00	0.00	1.39	0.00	0.00	100.00	14.34	14.34
	Recursos	$52,286	$52,262	99.95	$51,613	$20	0.04	$44,671	$0	0.00	$8,358	$0	0.00	$572	$0	0.00	$157,500	$52,281	33.19
(S)3 Avanzar en 100 % en estructuración de 3 instalaciones hospitalarias a 2024	Magnitud	64.66	64.66	100.00	35.04	0.90	2.57	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	100.00	65.56	65.56
	Recursos	$22	$0	0.00	$352	$0	0.00	$162,670	$0	0.00	$461,537	$0	0.00	$85	$0	0.00	$624,665	$0	0.00
(S)4 Avanzar en 80 % en obras y dotación complementarias para la infraestructura en salud del D.C. (10 unidades de servicios, 3 salud mental y 1 laboratorio de biocontención) A 2024	Magnitud	2.82	5.47	193.97	16.76	1.54	9.19	44.57	0.00	0.00	12.12	0.00	0.00	3.73	0.00	0.00	80.00	7.01	8.76
	Recursos	$93,380	$92,304	98.85	$230,877	$0	0.00	$140,465	$0	0.00	$18,623	$0	0.00	$72,287	$0	0.00	$555,632	$92,304	16.61
70 A 2024 logra el 95% de intercambio reciproco de la información de los procesos (administrativos-asistenciales) en la historia clínica de las 4 subredes de servicios de salud y el 50% de intercambio reciproco de la información de los procesos (administrativos asistenciales) en los sistemas de información de historias clínicas en las IPS privadas que concentran el 80% de la oferta de los servicios de salud de alta complejidad que se encuentran incluidos en el plan de beneficios en salud, interoperen con la HCEU según lo establecido en la Ley 2015 de 2020		$4,876	$4,829	99.04	$15,518	$0	0.00	$17,266	$0	0.00	$12,722	$0	0.00	$6,346	$0	0.00	$56,728	$4,829	8.51

Indicador(es)

(S) 74 Intercambio reciproco

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	25.00	24.00	6.00	25.00%	37.93%
2022	40.00	39.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	23.00	0.00	0.00%	
2024	5.00	4.00	0.00	0.00%	
TOTAL	95.00	95.00	11.00	al Plan de Desarrollo	11.58%

Retrasos y soluciones: Las Subredes Integradas de Servicios de Salud ¿ SISS no han enviado formalmente documento de formulación del proyecto de actualización del sistema de información hospitalario bajo la Metodología General Ajustada (MGA) a la Secretaría Distrital de Salud. Como respuesta a esta situación la Dirección TIC ha enviado en reiteradas ocasiones oficios solicitando dicho documento, pero no se ha tenido respuesta satisfactoria de los mismo.

Avances y Logros:

FEBRERO

Se ajustan el anexo técnico y el documento de especificaciones técnicas para el equipo interno de desarrollo de software de la Dirección de TIC. El objetivo es lograr el aval por parte de los ingenieros que permitan otorgar garantía de pertinencia del proyecto y en especial que la solución a recibir cumpla con las necesidades técnicas requeridas por la entidad para avanzar con el proceso de solicitud de ofertas a los diferentes proveedores
Se llevó a cabo la estructuración del documento de Interoperabilidad de HCE según Ministerio de Salud y la Protección Social
Análisis de requerimientos de información referente a metodologías utilizadas para el Seguimiento a la implementación de la facturación electrónica, delimitación y alcance del proyecto en las diferentes áreas, preparación de la justificación técnica del proyecto y Preparación del anexo técnico de los estudios previos"
Se diseña instrumento de captura y manual de diligenciamiento de la encuesta de madurez tecnológica y se gestiona socialización de la plataforma tecnológica de interoperabilidad del distrito ¿Bogotá Salud Digital¿ y de la encuesta.
En la actualización de los Sistema de Información Hospitalario de las subredes se diseñó y envió a los directores de las áreas de TIC el instrumento guía para la formulación del anexo técnico para la contratación del servicio de bolsa de horas de desarrollo basado en el ciclo de vida de desarrollo de software con sus respectivos proveedores del sistema de información hospitalario.

MARZO

A 31 de Marzo de 2021 se ha logrado garantizar el 75% del envió reciproco de la información de los procesos asistenciales y administrativos de Historia Clínica Electrónica Unificada ¿ HCEU, agendamiento de citas y gestión de medicamentos con las subredes integradas de servicios de salud a través de la plataforma tecnológica de interoperabilidad. Este porcentaje se obtiene dado que las Subredes Sur, Sur Occidente y Centro Oriente han presentado dificultades técnicas con la generación de los documentos clínicos para los servicios de Laboratorio Clínico y Apoyo DX.
Plan de trabajo en desarrollo y análisis de necesidades de información Actualización de anexos técnico y especificaciones técnicas.
Se proyectó oficio de especificaciones para tener en cuenta en el proceso de formulación del proyecto de actualización del sistema de información hospitalario bajo la Metodología General Ajustada (MGA) para las Subredes Integradas de Servicios de Salud ¿ SISS NORTE, CENTRO ORIENTE y SUR OCCIDENTE (Ver: OFICIO ESPECIFICACIONES HIS ACTUALIZADOS.rar).
El proceso está en la definición del documento de Anexo Técnico y Estudio de mercado por parte de la Dirección TIC.
Construcción de fichas técnicas 4 CAPS,

Proyecto(s) de inversión

7785 - Implementación de la arquitectura empresarial y el intercambio recíproco de información en Bogotá

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,248,271	$786,600	24.22	$3,649,254	$0	0.00	$3,720,180	$0	0.00	$3,095,843	$0	0.00	$15,332,630	$2,297,212	14.98
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Lograr el 95 % de intercambio recíproco de la información de los procesos (administrativos-asistenciales) en la historia clínica de las 4 subredes de servicios de salud y el 50% de intercambio recíproco de la información de los procesos (administrativos asistenciales) en los sistemas de información de historias clínicas en las IPS privadas que concentran el 80% de la oferta de los servicios de salud de alta complejidad que se encuentran incluidos en el plan de beneficios en salud.. (a 2024)	Magnitud	5.00	5.00	100.00	24.00	6.00	25.00	39.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	95.00	11.00	11.58
	Recursos	$4,876	$4,829	99.04	$15,518	$0	0.00	$17,266	$0	0.00	$12,722	$0	0.00	$6,346	$0	0.00	$56,728	$4,829	8.51
71 A 2024 mantener la atención al llamado y la gestión del 100% de los incidentes de la línea de emergencias 123 u otras vías de acceso del Sistema NUSE direccionados a Salud, en cumplimiento del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), modernizando el CRUE de la Secretaria de Salud, para responder con oportunidad y calidad		$18,364	$17,991	97.97	$129,536	$26,629	20.56	$86,092	$0	0.00	$79,535	$0	0.00	$76,225	$0	0.00	$389,751	$44,620	11.45

Indicador(es)

(K) 77 Proporción de incidentes en salud gestionados en el marco del Sistema de Emergencias Médicas - SEM

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: Demoras en procesos precontractuales, para la contratación del recurso humano de la Dirección

Inconsistencias en los datos personales de los participantes en el curso de primer respondiente

Avances y Logros: ¿ Seguimiento contratos 1996561 y 1998010 con la firma Motorola, lo que permite fortalecer el sistema de radiocomunicaciones de la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud.
¿ Seguimiento convenios interadministrativos con las Subredes Integradas de Servicios de Salud Norte y Sur No. 2030684 y 2031129 respectivamente (Unidades Funcionales), cuyo objeto es garantizar la prestación de los servicios del Programa de Atención Pehospitalaria, dentro del Sistema de Emergencias Médicas SEM en el servicio de la atención de la (Línea 123) de la Subdirección Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del Programa de Atención Prehospitalaria APH., por valor de $8.125.909.572.
¿ Seguimiento Contrato de prestación de servicios 2067257 con la firma REMY por valor de $1.842.000.000, cuyo objeto es Prestar el servicio de atención en salud mental y apoyo psicológico a la comunidad en general, al personal que presta la atención en los servicios de salud del Distrito Capital con equipos especiales destinados a la atención exclusiva de mujeres víctimas de violencia y/o en riesgo de feminicidio, mediante la modalidad de atención extramural y/o domiciliaria.

Frente a los Convenios Interadministrativos suscritos en el mes de diciembre de 2020 y que finalizaron el 28/02/2021. es de aclarar que se esta en proceso de revisión y ajustes de los informes finales, para su respectiva liquidación

Proyecto(s) de inversión

7835 - Fortalecimiento de la gestión de urgencias, emergencias y desastres en salud, Bogotá D.C. 2020-2024 Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Mantener el 100 % en la atención al llamado y la gestión de los incidentes de la línea de emergencias 123 u otras vías de acceso del Sistema NUSE direccionados a Salud, en cumplimiento del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), modernizando el CRUE de la Secretaria de Salud, para responder con oportunidad y calidad. (a 2024)	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$18,100	$17,752	98.08	$119,856	$26,382	22.01	$77,815	$0	0.00	$71,237	$0	0.00	$70,905	$0	0.00	$357,912	$44,135	12.33
(K)2 Mantener al 100 % la gestión del riesgo en salud frente a emergencias y desastres a través del fortalecimiento de competencias, preparación y respuesta de acuerdo a las amenazas y a la dinámica distrital y regional. (a 2024)	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$264	$239	90.30	$680	$247	36.33	$610	$0	0.00	$631	$0	0.00	$654	$0	0.00	$2,839	$486	17.10
(S)3 Dotar y operar 1 centro de mando integrado georreferenciado con información en tiempo real para la coordinación y gestión de la atención de emergencias CRUE de la Ciudad, tanto en su componente prehospitalario como hospitalario. (a 2024)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$9,000	$0	0.00	$7,667	$0	0.00	$7,667	$0	0.00	$4,667	$0	0.00	$29,000	$0	0.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,248,271	$786,600	24.22	$3,649,254	$0	0.00	$3,720,180	$0	0.00	$3,095,843	$0	0.00	$15,332,630	$2,297,212	14.98
72 Ajustar el actual Modelo de Salud para basarlo en APS incorporando el enfoque poblacional diferencial, de cultura ciudadana, de género, participativo, territorial y resolutivo que incluya la ruralidad y aporte a modificar de manera efectiva los determinantes sociales de la salud en la ciudad. La implementación del Modelo incluirá coordinaciones por localidad y la conformación de 200 equipos de atención territorial interdisciplinarios que abordaran como mínimo el 40% de las UPZ de la ciudad focalizando la población por índice de pobreza multidimensional e incluyendo una estrategia de entrega de medicamentos a domicilio que priorizará a los adultos mayores y personas en condición de discapacidad	$230,528	$194,516	84.38	$279,618	$36,919	13.20	$589,247	$0	0.00	$585,196	$0	0.00	$442,067	$0	0.00	$2,126,655	$231,435	10.88

Indicador(es)

(C) 78 Indicadores de morbilidad evitable por localidad Línea Base: 85

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	86.00	86.00	0.00	0.00%	
2021	87.00	87.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	88.00	88.00	0.00	0.00%	
2023	89.00	89.00	0.00	0.00%	
2024	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No presenta
Avances y Logros: Indicador de reporte anual.

(S) 79 Indicadores de mortalidad evitable por localidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	5.00	4.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No presenta
Avances y Logros: Indicador de reporte anual.
Tasa preliminar con corte a enero 2021 8.8 x 1000 nacidos vivos

(K) 80 Indicadores de coordinación por localidad creadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2021	20.00	20.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No presenta
Avances y Logros: Frente a las coordinaciones locales, no hay reportes en este mes, ya que se adelantan las gestiones selección de personal.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,248,271	$786,600	24.22	$3,649,254	$0	0.00	$3,720,180	$0	0.00	$3,095,843	$0	0.00	$15,332,630	$2,297,212	14.98

(S) 614 Tasa específica de fecundidad en niñas de 10 a 14 años

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	6.00	6.00	0.00	0.00%	
2023	6.00	6.00	0.00	0.00%	
2024	6.00	6.00	0.00	0.00%	
TOTAL	20.00	19.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Se identifica la ocurrencia de 8 nacimientos en mujeres menores de 14 años durante el mes de Enero.

Según localidad de residencia, los casos se presentaron en 0,0% (n=0) en la Subred Sur Occidente, 87,5% (n=7) en la Subred Sur, 12,5% (n=1) en la Subred Centro Oriente, 0,0% (n=0) en la Subred Norte, y el 0,0% (n=0), restante sin información. De acuerdo con la condición de afiliación al SGSSS, los nacimientos en personas menores de 14 años reportadas ocurrieron en 25% (n=2) en población del régimen contributivo, 62,5% (n=5) en población del régimen subsidiado, 12,5% (n=1) % en población pobre no asegurada y 0,0% (n=0) del régimen especial y de excepción.

Diciembre 2020:
Se identifica la ocurrencia de 5 nacimientos en mujeres menores de 14 años durante el mes de Diciembre.
Según localidad de residencia, los casos se presentaron en 60% (n=3) en la Subred Sur Occidente, 40% (n=2) en la Subred Sur, 0,9% (n=0) en la Subred Centro Oriente, 0,0% (n=0) en la Subred Norte, y el 0,0% (n=0), restante sin información. De acuerdo a la condición de afiliación al SGSSS, los nacimientos en personas menores de 14 años reportadas ocurrieron en 20% (n=1) en población del régimen contributivo, 80% (n=4) en población del régimen subsidiado, 0,0% (n=0) % en población pobre no asegurada y 0,0% (n=0) del régimen especial y de excepción.

(S) 615 Tasa específica de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.50	0.50	0.00	0.00%	
2021	0.50	0.50	0.00	0.00%	0.00%
2022	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2023	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2024	3.00	3.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10.00	9.50	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Se identifica la ocurrencia de 535 nacimientos en mujeres de 15 a 19 años durante el mes de Enero.

Según localidad de residencia, los casos se presentaron en 28,2% (n=151) en la Subred Sur Occidente, 29,5% (n=158) en la Subred Sur, 24,8% (n=133) en la Subred Norte, 17,2% (n=92) en la Subred Centro Oriente y el 0,19% (n=1) restante, sin información. De acuerdo con la condición de afiliación al SGSSS, los nacimientos en personas entre 15 a 19 años reportadas ocurrieron en 38,1% (n=204) en población del régimen contributivo, 33,2% (n=178) en población del régimen subsidiado, 28,2% (n=150) % en población pobre no asegurada y 0,5% (n=3) del régimen especial y de excepción.

Al realizar el análisis comparativo durante el mismo mes, para el año 2020 en el que se presentaron 749 casos, se evidencia una reducción de 214 casos y para el mes de la línea base (año 2018), se registra una reducción de 311 casos.

Diciembre 2020:
Se identifica la ocurrencia de 539 nacimientos en mujeres de 15 a 19 años durante el mes de Diciembre.
Según localidad de residencia, los casos se presentaron en 30,8% (n=166) en la Subred Sur Occidente, 29,5% (n=159) en la Subred Sur, 20,5% (n=111) en la Subred Norte, 19,1% (n=103) en la Subred Centro Oriente y el 0,0% (n=0) restante, sin información.
Al comparar este evento durante el mismo periodo, es decir enero-diciembre del año 2019, se evidencia disminución de 222 casos, pues, para este año se presentaron un total de 761 nacimientos en mujeres de 15 a 19 años. Al realizar la comparación con relación a la línea de base 2018, en el mismo periodo, fueron registrados un total de 299 nacidos vivos de mujeres de 15 a 19 años, manteniéndose la tendencia hacia la reducción.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,248,271	$786,600	24.22	$3,649,254	$0	0.00	$3,720,180	$0	0.00	$3,095,843	$0	0.00	$15,332,630	$2,297,212	14.98

(S) 616 Tasa de mortalidad en menores de 5 años x 1.000 nacidos vivos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2021	0.25	0.25	0.00	0.00%	0.00%
2022	1.50	1.50	0.00	0.00%	
2023	1.50	1.50	0.00	0.00%	
2024	1.50	1.50	0.00	0.00%	
TOTAL	5.00	4.75	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Indicador de reporte anual.
Tasa preliminar con corte a enero 2021 8.8 x 1000 nacidos vivos

Proyecto(s) de inversión

7822 - Fortalecimiento del aseguramiento en salud con acceso efectivo Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)2	A 2024 mantener en 100 % la garantía de la atención en salud a la población pobre y vulnerable no afiliada al SGSSS a cargo del Distrito Capital.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$95,887	$67,214	70.10	$174,060	$26,929	15.47	$157,728	$0	0.00	$157,267	$0	0.00	$169,429	$0	0.00	$754,371	$94,144	12.48
(K)3	A 2024 diseñar e implementar 1 abordaje para la atención en salud para población migrante de conformidad con la normatividad vigente.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$230	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$830	$0	0.00

7827 - Implementación Bogotá nos cuida, un modelo de salud para una ciudadanía plena. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)2	Ajustar 1 Modelo de Salud actual para basarlo en APS incorporando el enfoque poblacional diferencial, de cultura ciudadana, de género, participativo, territorial y resolutivo que incluya la ruralidad y aporte a modificar de manera efectiva los determinantes sociales de la salud en la ciudad, con coordinaciones por localidad y la conformación de 200 equipos de atención territorial interdisciplinarios que abordaran como mínimo el 40% de las UPZ de la ciudad y entrega de medicamentos a domicilio.	Magnitud	0.35	0.35	100.00	0.35	0.08	22.86	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.43	43.00
		Recursos	$22,102	$20,380	92.21	$51,372	$0	0.00	$71,625	$0	0.00	$71,513	$0	0.00	$64,267	$0	0.00	$280,879	$20,380	7.26
(S)3	Orientar la implementación de 8 RIAS con énfasis en las priorizadas para el D.C., en las Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud de las EAPB autorizadas para operar en Bogotá D.C. (a 2024)	Magnitud	0.13	0.13	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	100.00
		Recursos	$1,626	$1,502	92.39	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,626	$1,502	92.39
(S)4	Realizar el seguimiento a 1 Modelo de Salud basado en APS en su implementación, ajustado con enfoque poblacional, diferencial, de cultura ciudadana, de género, participativo, territorial y resolutivo que incluya la ruralidad y aporte a modificar de manera efectiva los determinantes sociales de la salud en la ciudad involucrando las EAPB autorizadas para operar en Bogotá D.C. y las IPS priorizadas. (a 2024)	Magnitud	0.13	0.11	84.62	0.22	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	1.00	0.11	11.00
		Recursos	$38,787	$37,362	96.33	$361	$0	0.00	$505	$0	0.00	$504	$0	0.00	$453	$0	0.00	$40,609	$37,362	92.00
(K)5	Realizar seguimiento e incrementar a 8 las Rutas Integrales de Atención en Salud FINALIZADA - NO CONTINUA progresiva y escalable, en el marco del Modelo de Salud.	Magnitud	8.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$21,760	$21,410	98.39	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$21,760	$21,410	98.39
(K)6	Mantener el 100 % de la operación de los sistemas de vigilancia en salud pública en Bogotá D.C. (a 2024)	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$32,351	$30,616	94.64	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$32,351	$30,616	94.64
(K)7	Mantener por debajo de 2 % la tasa global de Infecciones Asociadas a la atención FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	2.00	1.90	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(C)8	Implementar 1 Plan de Consolidación del Instituto Distrital de ciencia biotecnología FINALIZADA - NO CONTINUA nacional e internacional en investigación biomédica, medicina regenerativa y terapias avanzadas. (a 2024)	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,035	$1,035	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,035	$1,035	100.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,248,271	$786,600	24.22	$3,649,254	$0	0.00	$3,720,180	$0	0.00	$3,095,843	$0	0.00	$15,332,630	$2,297,212	14.98
(C)9 El Laboratorio de Salud Pública será 1 Unidad Administrativa a 2024, con tecnología de punta y bioseguridad tipo 3.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$16,981	$14,998	88.32	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$16,981	$14,998	88.32
7904 - Implementación y fortalecimiento de la Red Distrital de Servicios de Salud																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar el seguimiento a 1 Modelo de salud basado en APS en su implementación, ajustado con enfoque poblacional, diferencial, de cultura ciudadana, de género, participativo, territorial y resolutivo que incluya la ruralidad y aporte a modificar de manera efectiva los determinantes sociales de la salud en la ciudad involucrando las EAPB autorizadas para operar en Bogotá D.C. y las IPS priorizadas. (A 2024)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.26	0.06	23.08	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.87	0.06	6.90
	Recursos	$0	$0	0.00	$25,175	$9,717	38.60	$113,147	$0	0.00	$120,520	$0	0.00	$95,513	$0	0.00	$354,354	$9,717	2.74
(S)2 Orientar la implementación de 8 RIAS con énfasis en las priorizadas para el D.C., en las Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud de las EAPB autorizadas para operar en Bogotá D.C. (A 2024).	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.06	24.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.87	0.06	6.90
	Recursos	$0	$0	0.00	$12,170	$272	2.24	$162,762	$0	0.00	$113,272	$0	0.00	$54,804	$0	0.00	$343,008	$272	0.08
(K)3 Realizar seguimiento e incrementar a 8 las Rutas Integrales de Atención en Salud en las 4 Subredes Integradas de Servicios de Salud Pública Distritales, de manera progresiva y escalable, en el marco del Modelo de Salud.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$9,252	$0	0.00	$77,280	$0	0.00	$115,920	$0	0.00	$51,436	$0	0.00	$253,887	$0	0.00
(C)4 Implementar 1 Plan de Consolidación del Instituto Distrital de ciencia biotecnología e innovación en salud IDCBIS, para fortalecerlo como un centro de referencia nacional e internacional en investigación biomédica, medicina regenerativa y terapias avanzadas. (A 2024)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$7,000	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$5,965	$0	0.00	$24,965	$0	0.00
09 Prevención y cambios para mejorar la salud de la población		$51,486	$49,792	96.71	$215,784	$96,040	44.51	$340,630	$0	0.00	$353,847	$0	0.00	$381,711	$0	0.00	$1,343,458	$145,832	10.86
0 N/A		$51,486	$49,792	96.71	$215,784	$96,040	44.51	$340,630	$0	0.00	$353,847	$0	0.00	$381,711	$0	0.00	$1,343,458	$145,832	10.86
75 A 2024 disminuir en 20% la morbilidad por enfermedades transmisibles en control (tosferina, varicela, hepatitis A, parotiditis y meningitis)		$34,658	$33,326	96.16	$64,495	$44,913	69.64	$91,972	$0	0.00	$95,804	$0	0.00	$104,667	$0	0.00	$391,597	$78,239	19.98

Indicador(es)

(C) 83 Porcentaje de disminución de número de casos de enfermedades trasmisibles en control (Tosferina, Varicela, Hepatitis A, parotiditis y meningitis) Línea Base: 6

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	2.50	2.50	0.00	0.00%	
2021	7.50	7.50	0.00	0.00%	0.00%
2022	12.50	12.50	0.00	0.00%	
2023	17.50	17.50	0.00	0.00%	
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Se evidencia una disminución del 83% a semana epidemiológica 4 de 2021, teniendo en cuenta que se han notificado 187 casos (dato preliminar) de los eventos relacionados en la meta comparado con el año anterior en el mismo periodo, en el cual se habían notificado 1074 casos, esto puede estar relacionado con la pandemia dada las estrategias de aislamiento y confinamiento de la población. Es importante tener en cuenta que el comportamiento puede variar en los próximos meses esperando rebrote de algunos de estos eventos teniendo en cuenta la reactivación económica, laboral y social de la población en el marco de la pandemia; asi como el retorno de los colegios y universidades a los espacios educativos, así como a la movilidad de la población en la ciudad.

Avances y Logros: 187 casos a enero de 2021 de los eventos transmisibles.

"De acuerdo con la notificación del mes de enero de 2021 (SE 4) se han notificado 187 casos de los eventos transmisibles relacionados con la meta vs 1074 notificados al mismo corte del año 2020, evidenciando una reducción del 83% de los casos notificados respecto al mismo periodo del año anterior, lo que puede estar relacionado con la afectación de la pandemia ya que los equipos de IPS y locales encargados de la VSP de los eventos transmisibles vieron volcadas sus actividades hacia la contención de la pandemia, la investigación de casos, toma de muestra a casos sintomáticos y no sintomáticos y al seguimiento de sus contactos lo cual aún redunda en disminución de las consultas de pacientes a las IPS debido a las medidas de aislamiento y a la falta de interaccion de escolares y adultos en sus espacios educativos y laborales respectivamente.
De acuerdo con cada uno de los eventos relacionados en la meta se encuentra que para tosferina la reducción es del 81%, varicela del 82%, hepatitis A 90%, parotiditis 85% y meningitis 57%, respecto al mismo periodo del año anterior.
Durante el mes de enero de 2021, se realizaron: 46 asistencias técnicas en Enfermedades Transmitidas por Vectores (Norte 11, Centro oriente 10, Sur Occidente 15 Y Sur 10), se asistió técnicamente y se realimento al equipo local del programa. Se realizó seguimiento a la atención de 22 pacientes de dengue con signos de alarma de los cuales 21 (95%) tiene atención hospitalaria, 9 pacientes con malaria, de los cuales el 100% recibieron tratamiento oportuno, 13 pacientes con Leishmaniasis de los cuales 12 tuvieron indicación de tratamiento sistémico y 12 pacientes recibieron tratamiento. Fuente: Informes de Gestión de las SISSS Y Base de datos de pacientes diligenciada por las SISSS.

Diciembre 2020:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,248,271	$786,600	24.22	$3,649,254	$0	0.00	$3,720,180	$0	0.00	$3,095,843	$0	0.00	$15,332,630	$2,297,212	14.98

De acuerdo con la notificación al mes de diciembre de 2020 (SE 53) se notificaron 6.000 casos de los eventos transmisibles relacionados con la meta vs 22.021 notificados al mismo corte del año 2019, evidenciando una reducción del 73% de los casos notificados respecto al mismo periodo del año anterior, lo que puede estar relacionado con la afectación de la pandemia ya que los equipos de IPS y locales encargados de la VSP de los eventos transmisibles vieron volcadas sus actividades hacia la contención de la pandemia, la investigación de casos, toma de muestra a casos sintomáticos y no sintomáticos y al seguimiento de sus contactos lo cual redundo en disminución de las consultas de pacientes a las IPS debido a las medidas de aislamiento y a disminucion de las asistencias técnicas a las IPS por parte de los equipos locales debido a la carga derivada de las acciones de contención para COVID-19.
De acuerdo con cada uno de los eventos relacionados en la meta se encuentra que para tosferina la reducción es del 80%, varicela del 74%, hepatitis A 73%, parotiditis 70% y meningitis 40%, respecto al mismo periodo del año anterior."

Proyecto(s) de inversión

7828 - Servicio: condiciones favorables para la salud y la vida Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1	Disminuir en 20 % la morbilidad por enfermedades transmisibles en control (Tosferina, Varicela, Hepatitis A, parotiditis y meningitis). (a 2024)	Magnitud	2.50	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,155	$450	38.99	$10,150	$397	3.91	$1,270	$0	0.00	$1,323	$0	0.00	$1,455	$0	0.00	$15,353	$847	5.52
(D)2	Mantener por debajo de 6.5 y llevar a 6.44 casos por 100,000 menores de 5 años la tasa de mortalidad por neumonía en el D.C. (a 2024)	Magnitud	6.90	0.00	0.00	6.85	0.00	0.00	6.70	0.00	0.00	6.55	0.00	0.00	6.44	0.00	0.00			
		Recursos	$520	$478	91.81	$4,200	$669	15.92	$4,491	$0	0.00	$4,678	$0	0.00	$5,146	$0	0.00	$19,036	$1,147	6.02
(S)3	Implementar 1 Plan de Acción para la prevención, contención y mitigación de La pandemia por COVID 19 en Bogotá D.C. (a 2024)	Magnitud	0.10	0.08	80.00	0.25	0.08	32.00	0.25	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	1.00	0.16	16.00
		Recursos	$30,736	$30,464	99.11	$45,945	$41,934	91.27	$83,055	$0	0.00	$86,516	$0	0.00	$94,449	$0	0.00	$340,701	$72,398	21.25
(C)4	Alcanzar un 90 % de personas que conviven con VIH y conocen su diagnóstico, un 90% que acceden al tratamiento y un 80% que alcanzan la carga viral indetectable. (a 2024)	Magnitud	85.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
		Recursos	$506	$506	100.00	$1,500	$758	50.51	$2,176	$0	0.00	$2,266	$0	0.00	$2,493	$0	0.00	$8,941	$1,264	14.14
(K)5	Mantener en menos de 1 caso por 100.000 habitantes la tasa de mortalidad por Tuberculosis en el D.C. (a 2024)	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,740	$1,428	82.02	$2,700	$1,155	42.78	$980	$0	0.00	$1,021	$0	0.00	$1,123	$0	0.00	$7,566	$2,583	34.14
76	A 2024 ejecutar un programa de salud mental a través de acciones de atención integral que incluyen la promoción y prevención, consejería e intervención con enfoque comunitario. También el reforzamiento de 2 centros de salud mental actuales y la creación de un nuevo centro especializado con tratamiento diferencial de menores de edad, y la implementación de unidades móviles especializadas. Para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas se enfocarán acciones de cuidado y prevención , con énfasis en el control del consumo de sustancias psicoactivas ilegales. Para la atención de consumidores problemáticos y habituales de sustancias psicoactivas se usarán estrategias de reducción del daño		$5,090	$4,947	97.18	$25,488	$6,294	24.70	$11,680	$0	0.00	$12,166	$0	0.00	$13,383	$0	0.00	$67,808	$11,241	16.58

Indicador(es)

(S) 84 Programa de salud mental implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	3.90	78.00%	
2021	30.00	30.00	1.00	3.33%	14.45%
2022	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2023	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2024	10.00	11.10	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	4.90	al Plan de Desarrollo	4.90%

Retrasos y soluciones: Esta meta se mide con el indicador "Porcentaje de implementación del programa de salud mental" el cual lleva un avance del 6% acumulado.

Avances y Logros: En el marco de la gestión de la política de salud mental se lleva a cabo asistencia técnica al proceso de gobernanza para realizar la planeación del proceso de gestión para el año 2021. Así mismo se gestiona con la Oficina Jurídica la revisión y ajuste del proyecto de decreto de conformación del Consejo Consultivo Distrital de Salud Mental para dar continuidad al trámite acorde con la normatividad vigente. De manera complementaria, se lleva a cabo la consolidación y reporte de del balance social y el informe de rendición de cuentas correspondiente al año 2020, así como la respuesta al proyecto de acuerdo 048 que busca ¿establecer nuevos lineamientos para actualizar la Política Distrital de Salud Mental en Bogotá, para que, una vez formulada su actualización, se proceda a su adopción".
Desde el nivel distrital a través del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas se desarrolló un lineamiento técnico a implementar a través del entorno comunitario el cual a través de encuentros comunitarios en las diferentes localidades avance en la lectura participativa de necesidades como insumo para la formulación del programa distrital de salud mental.
De igual forma, en el marco del Comité Intersectorial Distrital de Salud se realizaron dos reuniones en las cuales se definieron acciones que aportarán los diferentes sectores al Programa de Salud Mental en el Distrito Capital según las competencias institucionales.
Adicionalmente, se desarrollaron avances en la construcción de un documento preliminar para la puesta en marcha de Unidades Móviles de Atención Primaria en Salud ¿ MAPS, para dar atención integral en salud a población especial del régimen subsidiado y población pobre no asegurada, con énfasis en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas.
Durante el presente periodo se realiza un avance del 1% en el proceso de formulación e implementación del Programa Distrital de Salud Mental.

Proyecto(s) de inversión

7828 - Servicio: condiciones favorables para la salud y la vida Bogotá

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,248,271	$786,600	24.22	$3,649,254	$0	0.00	$3,720,180	$0	0.00	$3,095,843	$0	0.00	$15,332,630	$2,297,212	14.98
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)6 Ejecutar 1 programa de salud mental a través de acciones de atención integral que incluyen la promoción y prevención, consejería e intervención con enfoque comunitario. También el reforzamiento de 2 centros de salud mental actuales y la creación de un nuevo centro especializado con tratamiento diferencial de menores de edad, y la implementación de unidades móviles especializadas... (a 2024)	Magnitud	0.05	0.04	80.00	0.30	0.03	10.00	0.30	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	1.00	0.07	7.00
	Recursos	$101	$101	100.00	$3,741	$2,594	69.33	$596	$0	0.00	$621	$0	0.00	$683	$0	0.00	$5,742	$2,695	46.94
(S)7 Mejorar en 301,405 niños, niñas y adolescentes y cuidadores los niveles de habilidades y competencias protectoras de la salud mental en los entornos de vida cotidiana. (a 2024)	Magnitud	6,028.00	5,231.00	86.78	75,351.00	1,860.00	2.47	93,436.00	0.00	0.00	93,435.00	0.00	0.00	33,952.00	0.00	0.00	301,405.00	7,091.00	2.35
	Recursos	$2,361	$2,361	100.00	$11,959	$2,366	19.79	$6,132	$0	0.00	$6,387	$0	0.00	$7,026	$0	0.00	$33,865	$4,728	13.96
(S)8 Incrementar a 126,000 personas la cobertura de sujetos con intervenciones promocionales y de gestión del riesgo en relación con el consumo problemático de sustancias psicoactivas. (a 2024)	Magnitud	2,520.00	16,923.00	671.55	31,500.00	1,472.00	4.67	39,060.00	0.00	0.00	39,060.00	0.00	0.00	13,860.00	0.00	0.00	126,000.00	18,395.00	14.60
	Recursos	$2,628	$2,485	94.54	$8,500	$1,234	14.52	$3,992	$0	0.00	$4,158	$0	0.00	$4,574	$0	0.00	$23,852	$3,719	15.59
(S)9 Crear y mantener en funcionamiento 1 Fondo Rotatorio de Estupefacientes a 2024.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.04	16.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.04	4.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$212	$0	0.00	$216	$0	0.00	$225	$0	0.00	$248	$0	0.00	$900	$0	0.00
(S)10 Crear y mantener en funcionamiento 1 Observatorio Intersectorial de Drogas a 2024.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.01	4.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.01	1.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$700	$100	14.27	$360	$0	0.00	$375	$0	0.00	$413	$0	0.00	$1,848	$100	5.41
(S)11 Contar con 1 estudio sobre trastornos y problemas en salud mental. (a 2023)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$376	$0	0.00	$384	$0	0.00	$400	$0	0.00	$440	$0	0.00	$1,600	$0	0.00
77 A 2024 mantener la tasa de mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles por debajo de 127 por 100.000 personas en edades de 30 a 69 años. Implementando estrategias de promoción de practicas y estilos de vida saludable, para prevención de enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, cáncer, enfermedades de vías respiratorias inferiores, entre otras		$5,017	$5,017	100.00	$37,980	$6,611	17.41	$30,290	$0	0.00	$30,633	$0	0.00	$32,813	$0	0.00	$136,734	$11,628	8.50

Indicador(es)

(D) 85 Tasa de mortalidad prematura por enfermedades crónicas no transmisibles en personas con edades de 30 a 69 años

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	133.80	133.80	0.00	0.00%	
2021	133.00	133.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	131.80	131.80	0.00	0.00%	
2023	129.80	129.80	0.00	0.00%	
2024	127.00	127.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Se debe tener en cuenta que la codificación de causa básica de muerte de acuerdo con los códigos CIE- 10, necesaria para la estimación de este indicador, depende únicamente del DANE y esta información tiene en promedio 1 año de rezago para su disponibilidad. De acuerdo a ello y teniendo en cuenta que la tasa de mortalidad es un indicador que trabaja tanto con casos, como con población anual; no es posible generar mediciones mensuales de este indicador.

Avances y Logros: Para el avance en el reporte correspondiente al mes de enero del 2021, de la Meta 12 "A 2024 mantener la tasa de mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles por debajo de 127 por 100.000 personas en edades de 30 a 69 años¿, se debe tener en cuenta que la codificación de causa básica de muerte de acuerdo con los códigos CIE- 10, necesaria para la estimación de este indicador, depende únicamente del DANE y esta información tiene en promedio 1 año de rezago para su disponibilidad. De acuerdo a ello y teniendo en cuenta que la tasa de mortalidad es un indicador que trabaja tanto con casos, como con población anual; no es posible generar mediciones mensuales de este indicador. No obstante, para el mes de Enero 2021 se aporta desde el grupo de Estadísticas Vitales de la SDS, un insumo producto de una estimación preliminar del número de muertes por condiciones crónicas por los eventos que componen este indicador; discriminadas de la siguiente manera: 1. Diabetes mellitus: 53 muertes (entre los 30 y 69 años de edad). 2. Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores: 22 muertes (entre los 30 a 69 años). 3. Enfermedades cerebrovasculares: 193 muertes (entre los 30 a 69 años). 4. Tumores (neoplasias malignas): 156 muertes (entre los 30 a 69 años). Para un total de 424 muertes que relacionan las causas mencionadas ocurridas en el mes de enero del 2021. Por lo tanto, realizando un acumulado disponibles de las mortalidades noviembre- diciembre 2020 y enero 2021, y acorde a los ODS tenemos: Indicador de Enfermedades cerebrovasculares: 329 muertes. Indicador de Tumores (neoplasias malignas): 455 muertes. Indicador Diabetes mellitus: 135 muertes. Indicador de Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores: 194 muertes. Esto para un total acumulado de 1.113. Donde los tumores malignos aportan el 41%, las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores el 17.4%, las Enfermedades cerebrovasculares son el 30% y la diabetes mellitus el 12%.
TRABAJADORES EN UTIS. 437 trabajadores mayores de 18 años a las que se les aplicó tamizaje Findrisc, de las cuales 70 registraron alta probabilidad de presentar diabetes. 221 trabajadores mayores de 40 años a las que se les aplicó tamizaje OMS, donde 2 presentan riesgo de padecer un evento cerebrovascular. 368 canalizadas a la ruta integral de atención en salud. Fueron identificados 25 trabajadores con consumo de alcohol, 317 con consumo de Tabaco de los cuales 317 recibieron consejería breve en cesación de tabaco, 2.668 trabajadores no realizan actividad física, 131 expuestos a RUV, 1.198 Trabajadores con Riesgo cardiaco según circunferencia de cintura. N° de asesorías para la prevención de condiciones crónicas de acción rutinaria en UTIS 569, trabajadores 123. NNA Trabajadores que NO realizan actividad física de acción rutinaria y colectivo 563, adolescentes trabajadores 123.

Proyecto(s) de inversión

7828 - Servicio: condiciones favorables para la salud y la vida Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,248,271	$786,600	24.22	$3,649,254	$0	0.00	$3,720,180	$0	0.00	$3,095,843	$0	0.00	$15,332,630	$2,297,212	14.98
(D)12 Mantener por debajo de 127 la tasa de mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles por 100,000 personas en edades de 30 a 69 años. Implementando estrategias de promoción de practicas y estilos de vida saludable, para prevención de Enfermedades Cardiovasculares, Diabetes Mellitus, Cáncer, Enfermedades de vías respiratorias inferiores, entre otras. (a 2024)	Magnitud	133.80	0.00	0.00	133.70	0.00	0.00	131.80	0.00	0.00	129.80	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00			
	Recursos	$663	$663	100.00	$696	$396	56.88	$1,482	$0	0.00	$1,544	$0	0.00	$1,698	$0	0.00	$6,084	$1,059	17.41
(C)13 Cumplir con el 30 % del Plan estratégico y Operativo para el abordaje integral de la población expuesta y afectada por condiciones crónicas en Bogotá D.C. en el marco de los nodos sectoriales e intersectoriales en salud. (a 2024)	Magnitud	3.80	11.30	297.37	11.30	4.70	41.59	18.80	0.00	0.00	26.30	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,774	$1,774	100.00	$8,000	$2,671	33.39	$16,467	$0	0.00	$17,153	$0	0.00	$18,868	$0	0.00	$62,262	$4,446	7.14
(C)14 Incrementar en un 30 % la oportunidad en el inicio de tratamientos de cáncer en menor de 18 años.	Magnitud	1.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00			
	Recursos	$284	$284	100.00	$2,284	$173	7.59	$1,544	$0	0.00	$1,608	$0	0.00	$1,769	$0	0.00	$7,489	$458	6.11
(S)15 El 50 % de los trabajadores informales intervenidos por el sector salud mejoran sus condiciones de salud y trabajo. (a 2024)	Magnitud	5.00	2.80	56.00	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	50.00	2.80	5.60
	Recursos	$2,147	$2,147	100.00	$10,000	$2,950	29.50	$6,936	$0	0.00	$6,305	$0	0.00	$6,053	$0	0.00	$31,441	$5,097	16.21
(C)16 El 65 % de escolares de 5 a 17 años de las instituciones educativas intervenidas, tienen estado nutricional adecuado según el indicador Índice de Masa Corporal para la Edad. (a 2024)	Magnitud	63.50	0.00	0.00	63.90	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00			
	Recursos	$148	$148	100.00	$17,000	$420	2.47	$3,862	$0	0.00	$4,023	$0	0.00	$4,425	$0	0.00	$29,457	$567	1.93
(O)22 Ajustar 1 Modelo de Salud actual para basarlo en APS incorporando el enfoque poblacional diferencial, de cultura ciudadana, de género, participativo, territorial y resolutivo que incluya la ruralidad y aporte a modificar de manera efectiva los determinantes sociales de la salud en la ciudad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
78 Incrementar en un 40% la oportunidad en el inicio de tratamientos para cáncer cervical y de seno de las mujeres		$429	$429	100.00	$5,300	$294	5.54	$1,784	$0	0.00	$1,858	$0	0.00	$2,044	$0	0.00	$11,415	$723	6.33

Indicador(es)

(C) 86 Porcentaje de oportunidad en el inicio de tratamientos de cáncer cervical y seno en las mujeres Línea Base: 21.5

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	9.77	9.77	0.00	0.00%	0.00%
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2023	29.77	29.77	0.00	0.00%	
2024	40.00	40.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: "Cáncer de cuello uterino 20% (n=92) Información preliminar y acumulado.
Cáncer de seno 17% (n=20) Información preliminar y acumulado."

Durante el año 2021, con corte a enero, se han notificado 115 casos de cáncer de mama como confirmados en el SIVIGILA residentes en Bogotá; de ellos, la oportunidad en el inicio de tratamiento menor o igual a 30 días tal como lo establece el protocolo del Instituto Nacional de Salud, se dio en el 17% (n= 20 casos). Información preliminar y acumulada.

Durante el año 2021, con corte a enero, se han notificaron 92 casos de cáncer de cuello uterino como confirmados en el SIVIGILA residentes en Bogotá; de ellos, la oportunidad en el inicio de tratamiento menor o igual a 30 días tal como lo establece el protocolo del Instituto Nacional de Salud, se dio en el 20% (92 casos). Información preliminar y acumulada.

Total citologías en el mes: 4.190 desde las 4 subredes de servicios de salud. Se realizó seguimiento, reporte, canalización y remisión con especialista a un total de 56 resultados positivos y 56 remisiones a colposcopia/biopsia. Las cuales se envían a las diferentes subredes para fortalecer los seguimiento y el inicio oportuno de tratamiento.
Subred Sur: 2.280 citologías.
Subred Centro oriente: 245 citologías.
Subred Suroccidente: 782 citologías.
Subred Norte: 883 citologías.

Seguimiento de indicadores Fénix a los indicadores de cáncer de seno y cuello uterino, se analizaron los indicadores, se realizó informe de la campaña de contact center para la inducción a la demanda de cáncer de seno y cuello uterino, seguimiento a régimen subsidiado mamografías alcanzaron cobertura de 24,5% comparando este con otras aseguradoras como Coomeva que alcanzaron una cobertura mayor, haciendo un análisis por que las usuarias no quieren asistir, capital salud es el indicador con más baja cobertura. En cuanto a Citologías presenta un resultado de 57,46% resultado más óptimo en

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,248,271	$786,600	24.22	$3,649,254	$0	0.00	$3,720,180	$0	0.00	$3,095,843	$0	0.00	$15,332,630	$2,297,212	14.98
relación con otras EAPB.																		
Proyecto(s) de inversión																		
7828 - Servicio: condiciones favorables para la salud y la vida Bogotá																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(C)17 Incrementar en un 40 % la oportunidad en el inicio de tratamientos para cáncer cervical y de seno de las mujeres. — Magnitud	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00			
Recursos	$429	$429	100.00	$5,300	$294	5.54	$1,784	$0	0.00	$1,858	$0	0.00	$2,044	$0	0.00	$11,415	$723	6.33
79 Atender el 100% de los brotes y emergencias en salud pública así, como de los eventos de salud pública de interés internacional	$6,291	$6,073	96.53	$82,521	$37,928	45.96	$204,904	$0	0.00	$213,385	$0	0.00	$228,803	$0	0.00	$735,904	$44,002	5.98
Indicador(es)																		

(K) 87 Brotes y eventos de emergencias en salud pública atendidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	99.70	99.70%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00% ★	99.85% ★
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	39.94% ⊘

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: En el periodo se atendieron 1.619 eventos de los cuales 1.553 (94,6%) fueron brotes de enfermedad por Covid-19, 2 brotes de ETA (0,12%), 4 (0,24%)brotes de intoxicación por sustancias químicas, 5 (0,30%) brotes de varicela, 2 brotes de enfermedad respiratoria diferente a Covid-19 (0,12%) y 53 PMU (3,2%). Además, se participó en 20 Comités Locales de Gestión de Riesgo y Cambio Climático locales convocados por las alcaldías locales. El total de afectados fue de 4.946 personas, siendo el 45% (2.210) fueron hombres y 55% mujeres (n= 2.736). El 99,3% de los casos se vieron afectados por brotes de Covid 19 (n= 4.915), el restante 0,7% corresponde a afectados por los demás eventos.
Por localidad encontramos que el mayor número de eventos se presentó en Suba con 16,6% (n= 269), seguido de Kennedy con 14,5% (n=237) y Engativá 11% (n=177).
El mayor número de casos afectados lo presentaron las localidades de Kennedy con 817 casos (16,5%), Suba con 713 casos (14,4%), Fontibón 599 casos (12%)y Engativá con 505 (10%).
Además, a través de las subredes Suroccidente y norte se realizó la vigilancia portuaria con los siguientes resultados: Se atendieron 1.596 vuelos internacionales, 224 Vuelos Ferry y 5.589 vuelos nacionales. El total de pasajeros recibidos fue de 160.227 de vuelos internacionales, 741 de vuelos chárter y 578.098 de vuelos nacionales.
Se realizó vigilancia epidemiológica a los viajeros que ingresaron al Aeropuerto El Dorado tanto nacionales como internacionales, mediante seguimiento telefónico al día 3, 7 y 14 usando aplicaciones como Coronapp y check mig. Se detectaron 5 casos confirmados para covid-19 con nexo epidemiológico de viaje.
En Terminal Terrestre el Salitre se recibió 141.191 buses, en los cuales ingresó un total de 799.755 viajeros a la ciudad de Bogotá, mientras en terminal del Norte se abordaron 5.990 rutas en las que se realizó búsqueda activa de pasajeros sintomáticos en un total de 37.550 pasajeros y en Terminal Sur 510 rutas con 15.629 viajeros, en estos puntos se identificaron 27 casos confirmados de Covid-19 (ESPII).

		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
Proyecto(s) de inversión																			
7828 - Servicio: condiciones favorables para la salud y la vida Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)18 Atender el 100 % de los brotes y emergencias en salud pública así, como de los eventos de salud pública de interés internacional.	Magnitud	100.00	99.70	99.70	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$6,291	$6,073	96.53	$14,411	$7,404	51.38	$125,532	$0	0.00	$130,763	$0	0.00	$143,839	$0	0.00	$420,837	$13,477	3.20
(K)19 Mantener el 100 % de la operación de los sistemas de vigilancia en salud pública en Bogotá D.C. (A 2024)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$14,408	$14,341	99.53	$39,249	$0	0.00	$40,888	$0	0.00	$41,742	$0	0.00	$136,288	$14,341	10.52
(K)20 Mantener por debajo de 2 % la tasa global de infecciones asociadas a la atención en salud. (A 2024)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$814	$0	0.00	$831	$0	0.00	$866	$0	0.00	$953	$0	0.00	$3,464	$0	0.00
(C)21 El Laboratorio de Salud Pública será 1 Unidad Administrativa 2024, con tecnología de punta y bioseguridad tipo 3.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.40	0.08	20.00	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$20,930	$7,169	34.25	$5,229	$0	0.00	$5,444	$0	0.00	$5,428	$0	0.00	$37,031	$7,169	19.36

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,248,271	$786,600	24.22	$3,649,254	$0	0.00	$3,720,180	$0	0.00	$3,095,843	$0	0.00	$15,332,630	$2,297,212	14.98
(K)23 Implementar 80 % los procesos de gestión de la salud pública y orientar las acciones intersectoriales en el nivel local que aporten de manera positiva a la modificación de los determinantes sociales en los territorios en el marco de las políticas a partir del ASIS para la toma de decisiones	Magnitud	0.00	0.00	0.00	80.00	66.60	83.25	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$31,957	$9,015	28.21	$34,062	$0	0.00	$35,424	$0	0.00	$36,841	$0	0.00	$138,284	$9,015	6.52
10 Salud para la vida y el bienestar		$6,327	$6,327	100.00	$23,983	$6,434	26.83	$17,386	$0	0.00	$18,111	$0	0.00	$19,922	$0	0.00	$85,729	$12,761	14.89
0 N/A		$6,327	$6,327	100.00	$23,983	$6,434	26.83	$17,386	$0	0.00	$18,111	$0	0.00	$19,922	$0	0.00	$85,729	$12,761	14.89
80 A 2024 disminuir en 20% la Razón de Mortalidad Materna		$2,263	$2,263	100.00	$12,144	$2,399	19.76	$11,822	$0	0.00	$12,315	$0	0.00	$13,547	$0	0.00	$52,091	$4,663	8.95

Indicador(es)

(S) 88 Razón de mortalidad materna Línea Base: 25.2

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	6.00	6.00	0.00	0.00%	
2023	6.00	6.00	0.00	0.00%	
2024	6.00	6.00	0.00	0.00%	
TOTAL	20.00	19.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Para dar cumplimiento al porcentaje de reducción proyectado para el periodo del presente reporte, se presentaron dificultades generadas por disminución en la adherencia a los servicios esenciales de atención tales como: planificación familiar, control prenatal, interrupción voluntaria del embarazo, atención del parto institucional y atención oportuna de las emergencias obstétricas, debido al impacto de COVID-19 sobre los servicios de salud, así como dificultades en el atención de la población materno perinatal perteneciente al fenómeno migratorio especialmente de personas gestantes migrantes en situación de irregularidad.

Avances y Logros: "Durante el periodo de enero de 2021, según datos preliminares se han presentado 2 casos de mortalidad materna, correspondiente a una razón de mortalidad materna de 39,08 por 100.000 nacidos vivos.
Fuente: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, datos Línea Base 2018. Fuente 2020: datos PRELIMINARES, ajustado febrero de 2021. Datos 2021 PRELIMINARES"

"Se identifica la ocurrencia de 2 casos de muerte materna durante el mes de enero de 2021. Según localidad de residencia, los casos se presentaron en 50,0% (n=1) en la Subred Norte y 50,0% (n=1) en la Subred Centro Oriente. De acuerdo con la condición de afiliación al SGSSS, las muertes maternas reportadas ocurrieron en 50,0% (n=1) en población del régimen contributivo y 50,0% (n=1) en población del régimen subsidiado.
Al realizar el análisis comparativo durante el mismo mes, para el año 2020 en el que se presentó 1 caso, se evidencia un comportamiento de aumento de un caso, así como para el comparativo con el mes de enero de la vigencia 2018 Línea base (n=1), se registra un aumento en un caso en la vigencia 2021.

Diciembre 2020:
Se identifica la ocurrencia de cero (0) casos de muerte materna durante el mes de Diciembre de 2020. Al realizar el análisis comparativo durante el mismo mes, para el año 2019 se evidencia un comportamiento similar, teniendo en cuenta que en el mes de diciembre para las dos vigencias (2019 y 2020) no se presentaron casos de mortalidad materna. Sin embargo, al realizar el análisis comparativo en relación con el mismo mes de línea base (año 2018) se registra una reducción en dos (2) casos."

Proyecto(s) de inversión

7829 - Asistencia: nuevas generaciones, salud e inclusión Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Disminuir en 20 % la Razón de Mortalidad Materna. (a 2024)	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	Recursos	$703	$703	100.00	$2,108	$886	42.05	$1,350	$0	0.00	$1,406	$0	0.00	$1,547	$0	0.00	$7,114	$1,589	22.34
(S)2 Reducir en un 10 % la tasa de mortalidad perinatal por 1.000 nacidos vivos+ fetales. (Cierre de base de datos 2018 EEVV- RUAF tasa de 14,6). (a 2024)	Magnitud	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	Recursos	$1,033	$1,033	100.00	$5,183	$575	11.09	$5,397	$0	0.00	$5,622	$0	0.00	$6,184	$0	0.00	$23,419	$1,608	6.87
(S)3 Reducir en un 20 % la maternidad temprana en niñas de 10 a 14 años, previniendo el delito de violencia sexual contra las niñas y fortaleciendo las capacidades sobre derechos sexuales y reproductivos de niños, niñas, adolescentes y sus familias. (a 2024)	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	Recursos	$73	$73	100.00	$1,490	$285	19.11	$1,530	$0	0.00	$1,594	$0	0.00	$1,753	$0	0.00	$6,440	$357	5.55
(S)4 Reducir en un 10 % la maternidad y paternidad temprana en mujeres con edades entre 15 y 19 años, fortaleciendo las capacidades sobre derechos sexuales y reproductivos de adolescentes, jóvenes y sus familias. (a 2024)	Magnitud	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	Recursos	$127	$127	100.00	$1,339	$434	32.43	$1,411	$0	0.00	$1,470	$0	0.00	$1,617	$0	0.00	$5,963	$561	9.41
(S)5 Reducir en un 35 % los nacimientos en mujeres con edad menor o igual a 19 años que ya tuvieron un hijo. (a 2024)	Magnitud	1.75	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	12.25	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
	Recursos	$328	$328	100.00	$2,024	$219	10.83	$2,134	$0	0.00	$2,223	$0	0.00	$2,446	$0	0.00	$9,155	$547	5.97

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,248,271	$786,600	24.22	$3,649,254	$0	0.00	$3,720,180	$0	0.00	$3,095,843	$0	0.00	$15,332,630	$2,297,212	14.98
81 A 2024 incrementar en un 33% la atención a las poblaciones diferenciales (etnias, lesbianas, gays, bisexuales, personas trans, intersexuales, habitantes de calle, carreteros, personas que ejercen actividades sexuales pagadas), desde la gestión de la salud pública y acciones colectivas	$4,064	$4,064	100.00	$11,839	$4,034	34.08	$5,564	$0	0.00	$5,796	$0	0.00	$6,375	$0	0.00	$33,638	$8,098	24.07

Indicador(es)

(C) 89 Porcentaje de personas diferenciales con atención integral Línea Base: 87670

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	93,456.00	93,456.00	1.10	0.00%	
2021	99,242.00	99,242.00	1.65	0.00%	0.00%
2022	105,028.00	105,028.00	0.00	0.00%	
2023	110,814.00	110,814.00	0.00	0.00%	
2024	116,601.00	116,601.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: "Se continua con intervenciones colectivas desde estrategias étnicas, entorno de vida cotidiana, salud laboral en espacio público para poblaciones diferenciales.

Diciembre 2020:
1.542 familias étnicas estrategia de abordaje diferencial 2065 atenciones medicina ancestral Servicio acogida 9 habitante de calle Fortalecimiento comunitario 236 étnicas y 493 LGBTI 563 GOTIs habitante de calle, pequeños bodegueros, 962 actividades sexuales pagas."

Proyecto(s) de inversión

7829 - Asistencia: nuevas generaciones, salud e inclusión Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)6 Incrementar en un 33 % la atención a las poblaciones diferenciales (etnias, Lesbianas, Gays, Bisexuales, personas Trans, Intersexuales, habitantes de calle, carreteros, personas que ejercen actividades sexuales pagadas), desde la gestión de la salud pública y acciones colectivas. (a 2024)	Magnitud	6.60	1.10	16.67	6.60	0.55	8.33	6.60	0.00	0.00	6.60	0.00	0.00	12.10	0.00	0.00	33.00	1.65	5.00
	Recursos	$2,951	$2,951	100.00	$4,400	$2,085	47.38	$4,556	$0	0.00	$4,746	$0	0.00	$5,220	$0	0.00	$21,873	$5,036	23.02
(S)7 Diseñar e implementar 1 estrategia que favorezca el acceso a los servicios de salud de componente primario para la población institucionalizada a cargo del Distrito Capital. (a 2024)	Magnitud	0.20	0.03	15.00	0.20	0.01	5.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	1.00	0.04	4.00
	Recursos	$1,113	$1,113	100.00	$7,439	$1,949	26.21	$1,008	$0	0.00	$1,050	$0	0.00	$1,155	$0	0.00	$11,765	$3,062	26.03

11 Salud y bienestar para niñas y niños	$10,399	$10,399	100.00	$31,235	$10,676	34.18	$27,619	$0	0.00	$28,770	$0	0.00	$31,647	$0	0.00	$129,670	$21,075	16.25
0 N/A	$10,399	$10,399	100.00	$31,235	$10,676	34.18	$27,619	$0	0.00	$28,770	$0	0.00	$31,647	$0	0.00	$129,670	$21,075	16.25
82 A 2024 disminuir en un 25% la incidencia de sífilis congénita	$2,113	$2,113	100.00	$9,100	$3,332	36.61	$9,880	$0	0.00	$10,292	$0	0.00	$11,321	$0	0.00	$42,706	$5,444	12.75

Indicador(es)

(S) 90 Incidencia de sífilis congénita

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2021	6.00	6.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	6.00	6.00	0.00	0.00%	
2023	6.25	6.25	0.00	0.00%	
2024	4.75	4.75	0.00	0.00%	
TOTAL	25.00	23.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Se evidencian dificultades de la canalización de migrantes sin afiliación al SGSSS para tratamiento completo de sífilis.
Dado que los casos de este evento tiene unidades de análisis permanente, es posible que se identifiquen registros que no cumplieron definición de caso y sean descartados en la semana epidemiológica posterior. Fuente SIVIGILA Secretaria Distrital de Salud
En el actual reporte (enero) se informa las acciones realizadas durante el mes de diciembre 2020 para dar cierre a la vigencia 2020, esto debido a que la información está reportada mes vencido.

Avances y Logros: "4 casos de sífilis congénita en el distrito capital. Dato preliminar fuente: Base de datos SDS Sivigila y aplicativo Web RUAF_ND

Para el mes de enero se notificaron 4 casos de sífilis congénita en el Distrito que cumplen definición de caso (dato preliminar). Es importante tener en cuenta que el indicador se reporta en población residente de Bogotá con nacionalidad Colombiana. Desde el Plan de Salud Pública de Intervenciones

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,248,271	$786,600	24.22	$3,649,254	$0	0.00	$3,720,180	$0	0.00	$3,095,843	$0	0.00	$15,332,630	$2,297,212	14.98

Colectivas se implementan 4 cursos de Asesoría para Prueba Voluntaria y entrenamiento de pruebas rápidas acorde a la resolución 1314 del 2020. 46.000 condones masculinos entregados en espacios de sensibilización de prevención de Infecciones de Transmisión Sexual por parte de los equipos de salud del PSPIC. Fuente almacén SDS. Se desarrollaron 2 asistencia técnica los equipos GASPI y servicios de acogida que realizan seguimiento a pruebas rápidas de sífilis en los espacios de vida cotidiana. Se realiza espacio de trabajo del comité materno perinatal distrital.
Diciembre 2020:
Desde la gestión de acciones durante el mes de diciembre se realizan 5 cursos de formación del talento humano en Asesoría para Prueba Voluntaria y entrenamiento de pruebas rápidas en sífilis. Entrega de 120.384 unidades de condones masculinos en espacios de sensibilización de prevención de Infecciones de Transmisión Sexual Fuente almacén SDS. Asistencia técnica al equipo de gestión de programas en el marco de los lineamientos a desarrollar en la vigencia y espacio de trabajo del comité materno perinatal.

Proyecto(s) de inversión

7830 - Asistencia: Infancia imparable Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Disminuir en un 25 % la incidencia de sífilis congénita. (a 2024)	Magnitud	2.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.25	0.00	0.00	6.75	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
		Recursos	$786	$786	100.00	$3,000	$1,050	35.00	$6,027	$0	0.00	$6,278	$0	0.00	$6,906	$0	0.00	$22,996	$1,836	7.98
(D)3	Disminuir a 17 % la proporción de niñas y niños menores de 5 años con estado nutricional inadecuado según el indicador peso para la talla. (a 2024)	Magnitud	18.50	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	17.90	0.00	0.00	17.40	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00			
		Recursos	$566	$566	100.00	$3,300	$1,520	46.06	$2,050	$0	0.00	$2,135	$0	0.00	$2,349	$0	0.00	$10,399	$2,086	20.06
(S)4	Certificar las 4 Subredes y 10 IPS privadas con la estrategia de Instituciones Amigas de las Mujeres y la Infancia integral. (a 2024)	Magnitud	0.40	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
		Recursos	$116	$116	100.00	$1,800	$331	18.38	$1,453	$0	0.00	$1,513	$0	0.00	$1,665	$0	0.00	$6,548	$447	6.83
(C)5	Lograr y mantener por encima del 65 % la práctica de lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses. Linea de base: 59.3%. Fuente: SISVAN. (a 2024)	Magnitud	61.30	65.60	107.01	63.00	48.10	76.35	64.50	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00			
		Recursos	$645	$645	100.00	$1,000	$431	43.06	$351	$0	0.00	$366	$0	0.00	$402	$0	0.00	$2,763	$1,075	38.92
83 A 2024 llevar a cero la tasa de mortalidad por 100.000 en menores de 5 años por desnutrición aguda como causa básica			$580	$580	100.00	$1,700	$934	54.95	$154	$0	0.00	$161	$0	0.00	$177	$0	0.00	$2,772	$1,515	54.63

Indicador(es)

(K) 91 Tasa de mortalidad por DNT aguda como causa básica en menores de 5 años

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

7830 - Asistencia: Infancia imparable Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)2	Llevar a 0 la tasa de mortalidad por 100.000 en menores de 5 años por desnutrición aguda como causa básica. (a 2024)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$580	$580	100.00	$1,700	$934	54.95	$154	$0	0.00	$161	$0	0.00	$177	$0	0.00	$2,772	$1,515	54.63
84 A 2024 reducir en un 8% la tasa de mortalidad infantil, implementando programas y acciones de promoción y prevención (Entre los que se encuentra el programa ampliado de inmunizaciones PAI y la gestión de riesgo preconcepcional, prenatal y postnatal) de igual forma se fortalecerán acciones para la identificación temprana de posibles casos de meningococo para garantizar la aplicación de la vacuna como acción preventiva para su contención			$7,706	$7,706	100.00	$20,435	$6,411	31.37	$17,584	$0	0.00	$18,317	$0	0.00	$20,149	$0	0.00	$84,191	$14,117	16.77

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,248,271	$786,600	24.22	$3,649,254	$0	0.00	$3,720,180	$0	0.00	$3,095,843	$0	0.00	$15,332,630	$2,297,212	14.98

(S) 92 Tasa de mortalidad infantil Línea Base: 8.8

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2023	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2024	3.00	3.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8.00	8.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Estos datos de casos de mortalidad son preliminares y pueden cambiar mes a mes, como resultado de la depuración y ajuste de casos por parte de los generadores del dato.
Fuente 2021: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES-ajustada 16-02-2021
En el actual reporte (enero) se informa las acciones realizadas durante el mes de diciembre 2020 para dar cierre a la vigencia 2020, esto debido a que la información está reportada mes vencido.

Avances y Logros: "En el mes de enero de 2021 se registraron un total de n=38 muertes en menores de un año en Bogotá, D.C. lo que representa una tasa de 7,4 casos por 1.000 NV.
Según subred de residencia la mortalidad se distribuyo de la siguiente manera: Norte 34,2% (n=13), Sur Occidente 23,7% (n=9), Centro Oriente 23,7% (n=9) Sur 18,4% (n=7).

De acuerdo al régimen de afiliación, los casos presentados en el periodo del presente reporte se distribuyeron de la siguiente forma: 52,6% (n=20) pertenecían al régimen contributivo, 34,2% (n=13) al subsidiado y 13,2% (n=5) restantes se identifican como no asegurados. Para este periodo no se registran casos en régimen de excepción y especial.

Diciembre 2020:
Se identifica la ocurrencia de n=48 casos de muerte en menores de un año durante el mes de diciembre. Según localidad de residencia, los casos se presentaron en un 35,4% (n=17) en la Subred Sur Occidente, 33,3% (n=16) en la Subred Norte, 18,8% (n=9) en la Subred Centro Oriente, 12,2% (n=6) en la Subred Sur y ningún caso se registra sin información lo que demuestra una mejora en el registro y calidad del dato. De acuerdo a la condición de afiliación al SGSSS, las muertes infantiles reportadas ocurrieron en 50% (n=24) en población del régimen contributivo, 39,6% (n=19) en población del régimen subsidiado, el 6,3% (n=3) en población pobre no asegurada y (n=2) del régimen de especial. Al realizar el análisis comparativo durante mes de diciembre, en el año 2020 se presentaron n=48 casos evidenciado por una reducción del 4% (n=2) en comparación al mes de diciembre del 2020 en el que se presentaron n=50 casos. Con respecto a la línea base (año 2018), se registra una reducción en el acumulado -7,4% con respecto a la tasa."

Proyecto(s) de inversión

7830 - Asistencia: Infancia imparable Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(D)6	Reducir en un 8 % la tasa de mortalidad infantil, implementando programas y acciones de promoción y prevención (Entre los que se encuentra el programa ampliado de inmunizaciones PAI y la gestión de riesgo preconcepcional, prenatal y postnatal) de igual forma se fortaleceran acciones para la identificación temprana de posibles casos de meningococo para garantizar la aplicacion de la vacuna como accion preventiva para su contención. (a 2024)	Magnitud	8.80	0.00	0.00	8.70	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00	8.30	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00			
		Recursos	$766	$766	100.00	$3,733	$434	11.63	$1,481	$0	0.00	$1,543	$0	0.00	$1,697	$0	0.00	$9,220	$1,201	13.02
(K)7	Lograr y mantener al 95 % iguales o mayores las coberturas de vacunación en los biologicos del PAI, incluida la varicela y realizar el estudio de inclusión de la vacuna contra el herpes zóster. (a 2024)	Magnitud	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00			
		Recursos	$6,878	$6,878	100.00	$15,702	$5,852	37.27	$15,605	$0	0.00	$16,256	$0	0.00	$17,881	$0	0.00	$72,323	$12,731	17.60
(C)8	Incrementar en 20 % la detección precoz y atención integral de niños y niñas con defectos congénitos a través de intervenciones orientadas a la promoción de la salud y la gestión de riesgo preconcepciones, prenatal y postnatal. (a 2024)	Magnitud	0.80	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	9.80	0.00	0.00	15.80	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
		Recursos	$61	$61	100.00	$1,000	$124	12.40	$498	$0	0.00	$519	$0	0.00	$571	$0	0.00	$2,649	$185	6.98
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			$22,667	$22,250	98.16	$55,775	$15,888	28.49	$43,225	$0	0.00	$45,026	$0	0.00	$49,529	$0	0.00	$216,222	$38,138	17.64
35 Manejo y prevención de contaminación			$22,667	$22,250	98.16	$55,775	$15,888	28.49	$43,225	$0	0.00	$45,026	$0	0.00	$49,529	$0	0.00	$216,222	$38,138	17.64
0 N/A			$22,667	$22,250	98.16	$55,775	$15,888	28.49	$43,225	$0	0.00	$45,026	$0	0.00	$49,529	$0	0.00	$216,222	$38,138	17.64
262 A 2024 implementar el 100% de las estrategias establecidas en la política de salud ambiental para Bogotá D.C., contribuyendo a prevenir la enfermedad y a promocionar la salud individual y colectiva de la población			$21,494	$21,077	98.06	$52,341	$14,930	28.52	$42,036	$0	0.00	$44,141	$0	0.00	$49,085	$0	0.00	$209,097	$36,006	17.22

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$22,667	$22,250	98.16	$55,775	$15,888	28.49	$43,225	$0	0.00	$45,026	$0	0.00	$49,529	$0	0.00	$216,222	$38,138	17.64

(C) 279 Estrategias establecidas en la política de salud ambiental para Bogotá D. C. Línea Base: 70

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	78.00	78.00	73.00	37.50%	
2021	85.00	85.00	73.00	0.00%	20.00%
2022	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2023	95.00	95.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones: FEBRERO: La información poblacional es preliminar dado que no se cuenta con la sistematización total de los datos, lo que impide dar un reporte definitivo.

Avances y Logros: "FEBRERO 2021: En FEBRERO de 2021 se avanzó en un 8,38% en la implementación de las estrategias establecidas en la Politica Distrital de Salud Ambiental (Gestion de la Salud Ambiental 0,68%, Vigilancia de la Salud Ambiental 3,24%, Entornos Ambientalmente Saludables 2,38%, Gestion del Riesgo 0,98% y Gestion del Conocimiento 1,10%), atendiendo 101.841 habitantes. "

se beneficiaron en el periodo 101.841 personas (48.010 sexo masculino y 53.831 de sexo femenino) por la implementación de la política de salud ambiental a través de sus estrategias. El cumplimiento de esta meta se realiza en concurrencia y cofinanciamiento de las metas de todo el proyecto 7831 y el proyecto 7828. La información poblacional contiene la reportada en la meta de la estrategia de Entornos Ambientalmente saludables por ser parte de la Política.

Proyecto(s) de inversión

7831 - Saneamiento salud ambiental Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1	Implementar el 100 % de las estrategias establecidas en la política de salud ambiental para Bogotá D.C., contribuyendo a prevenir la enfermedad y a promocionar la salud individual y colectiva de la población. (a 2024)	Magnitud	78.00	73.00	93.59	85.00	8.40	9.88	90.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$451	$451	100.00	$1,647	$379	23.01	$1,245	$0	0.00	$1,291	$0	0.00	$476	$0	0.00	$5,110	$830	16.24
(S)2	Desarrollar 1 estrategiade entornos ambientalmente saludables a nivel urbano y rural en territorios priorizados (alimentos sanos y seguros, calidad del agua y del aire, saneamiento básico, cambio climático, medicina tradicional con base en plantas medicinales y enfermedades transmisibles de origen zoonótico). (a 2024)	Magnitud	0.07	0.06	85.71	0.28	0.11	39.29	0.28	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.17	17.00
		Recursos	$1,280	$1,280	100.00	$4,554	$1,770	38.88	$4,497	$0	0.00	$4,660	$0	0.00	$1,720	$0	0.00	$16,710	$3,050	18.25
(S)3	Diseñar e implementar 1 sistema de vigilancia de eventos transmisibles de origen zoonótico de interés en salud pública, con apoyo del Centro de Zoonosis de Bogotá D.C. y el Laboratorio Distrital de Salud Pública. (a 2024)	Magnitud	0.05	0.04	80.00	0.15	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	1.00	0.04	4.00
		Recursos	$684	$684	100.00	$1,632	$514	31.49	$3,399	$0	0.00	$3,399	$0	0.00	$1,674	$0	0.00	$10,789	$1,198	11.11
(K)4	Lograr cobertura igual o superior al 80 % de vacunación antirrábica canina y felina a 2024.	Magnitud	80.00	48.00	60.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00			
		Recursos	$648	$648	100.00	$2,320	$776	33.46	$2,185	$0	0.00	$2,220	$0	0.00	$740	$0	0.00	$8,114	$1,424	17.55
(S)5	Incrementar en 8 % los establecimientos sobre los cuales se verifican las condiciones higiénico sanitarias con enfoque de riesgo. (a 2024)	Magnitud	1.00	1.20	120.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	1.20	15.00
		Recursos	$17,796	$17,378	97.66	$40,855	$10,985	26.89	$29,460	$0	0.00	$31,320	$0	0.00	$43,728	$0	0.00	$163,158	$28,364	17.38
(K)6	Realizar vigilancia al 100 % de los sistemas de abastecimiento de agua. (a 2024)	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$636	$636	100.00	$1,333	$504	37.84	$1,250	$0	0.00	$1,250	$0	0.00	$747	$0	0.00	$5,216	$1,140	21.86
263 A 2024 reducir en un 5% la mortalidad por contaminación del aire por material particulado PM 2.5			$1,173	$1,173	99.99	$3,434	$959	27.92	$1,189	$0	0.00	$886	$0	0.00	$444	$0	0.00	$7,125	$2,131	29.91

Indicador(es)

(C) 280 Muertes por enfermedades cardio vascular y EPOC en mayores de 30 años e IRA en menores de 5 años

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.30	30.00%	
2021	2.50	2.50	0.30	12.00%	12.00%
2022	3.50	3.50	0.00	0.00%	
2023	4.50	4.50	0.00	0.00%	
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	6.00%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Durante el mes de febrero 2021 se aplicaron encuestas relacionadas con calidad de aire a un total de 1.216 personas para la población de 0 a 14 años de edad y adulto mayor de 60 años, de las cuales 56 de ellas se iniciaron proceso de canalización o activación de ruta; adicionalmente se realizaron 573

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$22,667	$22,250	98.16	$55,775	$15,888	28.49	$43,225	$0	0.00	$45,026	$0	0.00	$49,529	$0	0.00	$216,222	$38,138	17.64

seguimientos de diario de síntomas a menores de 5 años de edad; se atendieron 17 quejas, de las cuales 11 se relacionan con olores ofensivos y 6 por calidad del aire; se desarrollaron 18 operativos de control de tabaco y 7 monitoreos intramurales relacionadas con concentraciones por material particulado, plomo y gases. Aplicación de encuestas de percepción relacionadas con ruido a 449 personas entre adolescentes y adultos, de las cuales 54 de ellas se inició proceso de canalización o activación de ruta y se atendieron 10 quejas por ruido. Finalmente se aplicaron 186 encuestas relacionadas con el síndrome de radiofrecuencia. Por otra parte se realizó la validación de bases de diarios de síntomas para la población menores de 5 años y vigilancia en salud y sanitario de las temáticas de aire, ruido y radiación electromagnética para Bogotá del mes de enero 2021. Avance en la validación de indicadores locales 2020 y revisión de indicadores reportados en el observatorio de salud SALUDATA. Avance en la actualización de plan de análisis local 2020, con la codificación y diccionario de variables población menor de 5 años en la temática de aire y en adolescente para la temática de ruido 2020. Se avanzó en la propuesta de análisis con las variables de valor ACRE y variables trazadoras. Se ajustaron las variables para analizar sobre morbilidad atendida. Se ajustó el análisis de los menores de 5 años. Aportes en el pilotaje de Secretaria de Ambiente para estudio de zonas ruido en la ciudad, lectura y generación de observación en informe local de la vigilancia en la temática de radiación electromagnética de la subred sur, acompañamiento en el informe distrital de la radiación electromagnética 2019, se realizó la revisión y aportes al informe final para la temática aire 2019 Subred Centro Oriente, así como aportes y acompañamiento al documento informe distrital de la vigilancia en aire 2019 (morbilidad atendida salas ERA, evento y RIPS / morbilidad sentida menores de 14 años, adulto mayor , vigilancia sanitaria y ambiental). Se elaboró el informe sobre metodología para abordar la problemática de hornos crematorios de la autopista norte, avances en documento estudio de mortalidad / IBOCA 2015-2018; Construcción de informe paralelo a la parte descriptiva para análisis y ajuste de información estadística. y se continua con el avance en la elaboración de artículo de bajo peso al nacer vrs calidad del aire y en el análisis del comportamiento de las audiometrías realizadas en la línea de los últimos 5 años.

Proyecto(s) de inversión

7831 - Saneamiento salud ambiental Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)7 Reducir en un 5 % la mortalidad por contaminación del aire por material particulado PM 2.5. (a 2024)	Magnitud	1.00	0.30	30.00	2.50	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00			
	Recursos	$872	$872	99.98	$3,169	$914	28.83	$226	$0	0.00	$238	$0	0.00	$185	$0	0.00	$4,689	$1,785	38.07
(S)8 Implementar 1 vigilancia centinela de eventos respiratorios y cardiovasculares para monitorear episodios de contaminación del aire en la ciudad en el marco de un sistema de alertas tempranas. (a 2024)	Magnitud	0.20	0.06	30.00	0.30	0.01	3.33	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	1.00	0.07	7.00
	Recursos	$301	$301	100.00	$265	$45	16.95	$963	$0	0.00	$648	$0	0.00	$259	$0	0.00	$2,436	$346	14.21
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$3,066	$2,693	87.85	$27,582	$3,106	11.26	$14,714	$0	0.00	$15,327	$0	0.00	$16,859	$0	0.00	$77,547	$5,800	7.48
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado	$1,720	$1,720	100.00	$11,182	$2,329	20.83	$6,967	$0	0.00	$7,257	$0	0.00	$7,983	$0	0.00	$35,109	$4,049	11.53
0 N/A	$1,720	$1,720	100.00	$11,182	$2,329	20.83	$6,967	$0	0.00	$7,257	$0	0.00	$7,983	$0	0.00	$35,109	$4,049	11.53
298 A 2024 realizar atención psicosocial a 14.400 personas víctimas del conflicto armado	$1,720	$1,720	100.00	$11,182	$2,329	20.83	$6,967	$0	0.00	$7,257	$0	0.00	$7,983	$0	0.00	$35,109	$4,049	11.53

Indicador(es)

(S) 316 Atención psicosocial a Victimas del Conflicto Armado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1,000.00	1,000.00	436.00	43.60%	
2021	4,135.00	4,135.00	55.00	1.33%	10.74%
2022	4,135.00	4,135.00	0.00	0.00%	
2023	4,130.00	4,130.00	0.00	0.00%	
2024	1,000.00	1,564.00	0.00	0.00%	
TOTAL	14,400.00	14,400.00	491.00	al Plan de Desarrollo	3.41%

Retrasos y soluciones: No presenta.
Teniendo en cuenta que, en el mes de enero, aún se encuentran en curso algunos procesos de atención psicosocial iniciados en 2020 (8 sesiones en modalidad individual y familiar y 6 sesiones en modalidad comunitaria), se reportan para este periodo 55 nuevos casos cerrados por cumplimiento de objetivos que harán parte sustancial de la meta y las acciones previstas para el 2021. Durante el año 2021 se cerrarán otros procesos de atención psicosocial iniciados en la vigencia 2020.

Avances y Logros: "La SDS implementa una estrategia de atención psicosocial en respuesta a la medida de rehabilitación a través del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas PAPSIVI para lo cual se avanzó en el desarrollo de procesos dirigidos a la atención de daños psicosociales causados por hechos de la violencia en el marco del conflicto armado; al respecto en el mes de enero han ingresado un total de 280 personas (186 mujeres, 94 hombres) a los procesos de atención psicosocial. En la modalidad individual 166 personas (116 mujeres, 50 hombres). En la modalidad familiar ingresaron 45 familias compuestas por 114 (70 mujeres y 44 hombres). En la modalidad comunitaria no ingresaron organizaciones y/o procesos nuevos.
En el periodo de reporte finalizaron por cumplimiento de objetivos un total de 55 procesos de atención psicosocial (6 sesiones mínimo por proceso). En la modalidad comunitaria 55 personas (40 mujeres y 15 hombres) correspondientes a 4 organizaciones y/o procesos de población VCA.

Diciembre 2020:
La SDS implementa una estrategia de atención psicosocial en respuesta a la medida de rehabilitación a través del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas PAPSIVI para lo cual se avanzó en el desarrollo de procesos dirigidos a la atención de daños psicosociales causados por hechos de la violencia en el marco del conflicto armado; al respecto en el mes de diciembre han ingresado un total de 18 personas (16 mujeres, 1 hombres y 1 LGBTI) a los procesos de atención psicosocial. En la modalidad individual 17 personas (16 mujeres, 0 hombres y 1 LGBTI). En la modalidad familiar 1 persona ingresó en segunda sesión. Y en la modalidad comunitaria no ingresaron organizaciones y/o procesos nuevos.
En el periodo de reporte finalizaron por cumplimiento de objetivos un total de 225 procesos de atención psicosocial (6 sesiones mínimo por proceso). En la modalidad individual 97 personas: 76 mujeres, 18 hombres y 3 personas LGBTI. En la modalidad familiar 42 familias correspondientes a 67 mujeres, 41 hombres y 1 persona LGBTI para un total de 109 personas. En la modalidad comunitaria 19 mujeres correspondientes a 1 organización y/o proceso de población VCA."

Proyecto(s) de inversión

7832 - Asistencia: abriendo caminos para la paz y la reconciliación de las víctimas del conflicto armado a través de la atención psicosocial Bogotá

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación		$3,066	$2,693	87.85	$27,582	$3,106	11.26	$14,714	$0	0.00	$15,327	$0	0.00	$16,859	$0	0.00	$77,547	$5,800	7.48
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar atención psicosocial a 14,400 personas víctimas del conflicto armado. (a 2024)	Magnitud	1,000.00	436.00	43.60	4,135.00	55.00	1.33	4,135.00	0.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00	1,564.00	0.00	0.00	14,400.00	491.00	3.41
	Recursos	$1,720	$1,720	100.00	$11,182	$2,329	20.83	$6,967	$0	0.00	$7,257	$0	0.00	$7,983	$0	0.00	$35,109	$4,049	11.53
41 Sin machismo ni violencia contra las mujeres, las niñas y los niños		$1,346	$973	72.31	$16,400	$777	4.74	$7,746	$0	0.00	$8,069	$0	0.00	$8,876	$0	0.00	$42,437	$1,750	4.12
0 N/A		$1,346	$973	72.31	$16,400	$777	4.74	$7,746	$0	0.00	$8,069	$0	0.00	$8,876	$0	0.00	$42,437	$1,750	4.12
310 A 2024 implementar y mantener en funcionamiento 20 servicios de atención integral en salud con enfoque de equidad de genero para mujeres en todas sus diversidades		$525	$152	29.03	$11,200	$423	3.77	$6,650	$0	0.00	$6,927	$0	0.00	$7,620	$0	0.00	$32,921	$575	1.75

Indicador(es)

(S) 330 Número de servicios implementados de atención integral en salud con enfoque de equidad de género para mujeres

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	4.00	4.00	4.00	100.00%	
2021	5.00	5.00	0.00	0.00%	44.44%
2022	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2023	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	20.00	20.00	4.00	al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: "Enero 2021: Se realizó asistencia técnica a las subredes: Norte (CAPS Chapinero) y Sur (CAPS Betania) a fin de conocer los avances en la implementación de los Servicios Integrales en Salud MujerEs Salud. Se avanzó en la elaboración de la propuesta de convenio para los servicios 2021 a nivel distrital.

Diciembre 2020: Se continúa con la implementación de los 4 servicios de MujerESalud desde las acciones individuales. Desde el PSPIC se inicia con las acciones de IEC desde la estrategia de Centros de Escucha MujerESalud, abordando a las mujeres a partir de acciones para el reconocimiento e identificación de los riesgos en salud a los que se ven expuestas desde los diferentes entornos por medio de acciones de información y procesos comunicativos. "

Proyecto(s) de inversión

7833 - Asistencia: MujerEs, salud incluyente y diferencial Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Implementar y mantener en funcionamiento 20 servicios de atención integral en salud a 2024, con enfoque de equidad de genero para mujeres en todas sus diversidades.	Magnitud	4.00	4.00	100.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	20.00	4.00	20.00
	Recursos	$525	$152	29.03	$11,200	$423	3.77	$6,650	$0	0.00	$6,927	$0	0.00	$7,620	$0	0.00	$32,921	$575	1.75
311 Incrementar en 22 punto porcentuales el abordaje integral con enfoque de género de la violencia intrafamiliar, maltrato infantil y la violencia sexual, para salvaguardar la salud mental		$821	$821	100.00	$5,200	$355	6.82	$1,097	$0	0.00	$1,142	$0	0.00	$1,257	$0	0.00	$9,516	$1,175	12.35

Indicador(es)

(C) 331 Porcentaje de abordaje integral a personas víctimas de violencias

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	2.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	9.00	9.00	0.00	0.00%	
2023	17.00	17.00	0.00	0.00%	
2024	22.00	22.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No presenta.

Avances y Logros: "Enero 2021: Para el periodo solicitado se cuenta con un porcentaje de casos efectivos del 63,5%, que equivale aun incremento del 3,2% Dentro de las acciones adelantadas por el subsistema de vigilancia epidemiológica de violencia intrafamiliar, violencia sexual y maltrato infantil (SIVIM) se realizan acciones de canalización para el acceso a la justicia, atención integral en salud y restablecimiento de derechos a las victimas notificadas.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$3,066	$2,693	87.85	$27,582	$3,106	11.26	$14,714	$0	0.00	$15,327	$0	0.00	$16,859	$0	0.00	$77,547	$5,800	7.48

Diciembre 2020: Para el periodo solicitado se cuenta con un porcentaje de casos efectivos con el 53,3% (n=839) y en proceso con el 7,2% (n=612) equivalente al 60,6% (n=1.451) de casos intervenidos. Es necesario indicar que los casos que se encuentran en proceso de cierre pueden generar un aumento de los casos efectivos o fallidos y por lo tanto una disminución en el reporte de efectividad. La base de SIVIM para el periodo anual 2020 se cierre el 28 de febrero de 2021."

Enero 2021: La medición de la magnitud de la meta puede variar debido al volumen de notificación de las Unidades Primarias Generadoras de Datos y las Unidades Informadoras del SIVIM, los casos descartados por no cumplimiento de la definición de caso, los casos fallidos en los cuales no se fue posible realizar la intervención epidemiológica de campo, los tiempos estipulados para el seguimiento y cierre de los casos y el corte de la base para el análisis y medición de la magnitud del indicador, puesto que, esta es susceptible a ajustes. Por otro lado, se realizó ajuste de la línea de base, dado que, para el 2019 la línea de base es de 56,3% (N=18.514) de casos efectivos sobre 32.877 casos notificados.

Diciembre 2020: La medición de la magnitud de la meta puede variar debido al proceso de cierre de la base datos la cual se encuentra en ajuste por las Intervenciones Epidemiológicas de Caso que están en proceso de cierre de casos, el volumen de notificación de las Unidades Primarias Generadoras de Datos y las Unidades Informadoras, los casos descartados por no cumplimiento de la definición de caso, los casos fallidos en los cuales no se fue posible realizar la intervención epidemiológica de campo, los tiempos estipulados para el seguimiento y cierre de los casos, el corte de la base para el análisis y el cierre de la base para el año 2020.

Proyecto(s) de inversión

7833 - Asistencia: MujerEs, salud incluyente y diferencial Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)2 Incrementar en 22 puntos porcentuales el abordaje integral con enfoque de género de la violencia intrafamiliar, maltrato infantil y la violencia sexual, para salvaguardar la salud mental.	Magnitud	2.00	3.00	150.00	4.00	3.20	80.00	11.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00			
	Recursos	$483	$483	100.00	$3,700	$319	8.63	$404	$0	0.00	$420	$0	0.00	$462	$0	0.00	$5,469	$802	14.67
(S)3 Aumentar en 40 % las intervenciones a través de las líneas, plataformas y canales de prevención y atención a las violencias (violencia sexual, violencia intrafamiliar y maltrato infantil y violencia basada en género). (a 2024)	Magnitud	4.00	4.05	101.25	7.00	0.81	11.57	9.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	40.00	4.86	12.15
	Recursos	$338	$338	100.00	$1,500	$35	2.34	$693	$0	0.00	$722	$0	0.00	$794	$0	0.00	$4,047	$373	9.22
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$22,698	$21,618	95.24	$54,089	$10,182	18.82	$121,012	$0	0.00	$104,296	$0	0.00	$51,871	$0	0.00	$353,966	$31,800	8.98
51 Gobierno Abierto	$4,890	$4,780	97.76	$8,963	$1,964	21.91	$12,165	$0	0.00	$12,873	$0	0.00	$5,528	$0	0.00	$44,419	$6,744	15.18
0 N/A	$4,890	$4,780	97.76	$8,963	$1,964	21.91	$12,165	$0	0.00	$12,873	$0	0.00	$5,528	$0	0.00	$44,419	$6,744	15.18
403 A 2024, diseñar e implementar la Estrategia de Gobierno Abierto en salud de Bogotá D.C. (GABO), a través de acciones de participación social en salud, reconciliación, transparencia, control social y rendición de cuentas y servicio al ciudadano, con procesos comunitarios e intersectoriales en las 20 localidades	$4,890	$4,780	97.76	$8,963	$1,964	21.91	$12,165	$0	0.00	$12,873	$0	0.00	$5,528	$0	0.00	$44,419	$6,744	15.18

Indicador(es)

(K) 430 Estrategia de Gobierno abierto - GABO diseñada para su implementación en las acciones de participación social en salud, transparencia, control social y rendición de cuentas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	50.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: En el período de reporte, se realizaron acciones para el diseño de herramientas conceptuales, tecnológicas y digitales para la implementación, medición, monitoreo y seguimiento y sistematización de buenas prácticas de la estrategia de Gobierno Abierto en salud de la Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía: (i) asistencia a los Comités de Lineamientos iniciales y aportes para el diseño de los siguientes documentos:

1. Estrategia de Innovación Pública dirigidas a fortalecer las capacidades de la Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía en gobierno abierto.
2. Rutas metodológicas para herramientas análogas y digitales, en el marco de los ¿Territorios de innovación y Participación en Salud¿ y Cuéntanos Bogotá.
3. Rutas metodológicas para el fortalecimiento de las estrategias (análogas y digitales) para la medición rutinaria de la calidad y el acceso a los servicios de salud.
4. Documento con la estrategia para fortalecer la colaboración entre los actores estratégicos del sistema de salud en Bogotá.
5. Herramienta de medición monitoreo y evaluación de resultados en Gobierno Abierto de las estrategias TIPS y Cuéntanos Bogotá.
6. Informe del mecanismo de reporte independiente sobre la estrategia de Gobierno Abierto del sector salud de Bogotá.
7. Documento de sistematización de buenas prácticas de la estrategia de Gobierno Abierto del sector salud de Bogotá.

ii. Revisión del documento preliminar 1 del listado anterior enviado por la Fundación Corona, envío de las observaciones del equipo técnico y discusión y acuerdos en reunión de trabajo.
iii. Revisión y aprobación de la nueva metodología, planteada por la Fundación Corona, para el diseño del documento 3 del listado anterior.
iv. Revisión y aprobación de la nueva metodología, planteada por la Fundación Corona, para el diseño del documento 4 del listado anterior.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$22,698	$21,618	95.24	$54,089	$10,182	18.82	$121,012	$0	0.00	$104,296	$0	0.00	$51,871	$0	0.00	$353,966	$31,800	8.98

v. Revisión del avance del documento 5 del listado anterior enviado por la Fundación Corona, consolidación y envío de las observaciones generales del equipo técnico.
vi. Revisión de la metodología planteada por la Fundación Corona para el diseño del documento 7 del listado anterior.
vii. Documento de diagnóstico de las necesidades identificadas y las estrategias específicas a prototipar.
1. Realización de una sesión de trabajo de co-creación entre la SDS y la Fundación Corona para definir a los actores de participación de TIPS y Cuéntanos Bogotá, las fechas y forma de realización de los talleres definidos como técnica metodológica preparatoria y previa a la aplicación de la metodología de innovación, Design Sprint o talleres de prototipaje de soluciones/innovaciones tecnológicas de Gobierno Abierto
2. Realización y documentación de los talleres programados (en el mes de marzo) como técnica metodológica preliminar a los talleres de prototipaje de herramientas digitales de TIPS y Cuéntanos Bogotá.

(S) 617 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia de Gobierno Abierto en Salud - Gabo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	12.50	10.00	11.30	113.00%	
2021	25.00	25.00	6.00	24.00%	47.66%
2022	25.00	30.00	0.00	0.00%	
2023	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2024	12.50	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	101.30	17.30	al Plan de Desarrollo	17.08%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros:

1. Se continuo con la operación del OSB que incluye actualización de información, generación de indicadores nuevos en gestión articulada con oficina asesora de comunicaciones y dirección TIC en el marco de GABO, con el desarrollo de las siguientes acciones:
a. Continuación de la aplicación de encuesta respecto al uso de la información de los usuarios de SaluData, en la plataforma, de la cual se recibieron 279 respuestas que indican que en el 79 % el objeto de consulta es por interés general y fines académicos, también un 9,6 % respondió para toma de decisiones basadas e información oficial, seguimiento a políticas 2,2 %, recomendaciones en salud 2,9% y 4 % otro.
b. Socialización de plataforma SALUDATA-Observatorio de Salud de Bogotá D.C. con 3 mailing enviados a Academia, Tomadores de Decisiones, IPS, Organizaciones no gubernamentales, lideres, periodistas y amigos del Observatorio (2.760).
c. 246.227 visitas al Observatorio de Salud de Bogotá
d. 86 comentarios recibidos en la plataforma de SaluData, de los cuales se han respondido el 69 % para el corte del informe.
e. Inclusión de nuevos ajustes a páginas al indicador de COVID-19 correspondiente a la ciudad de Bogotá D.C., con 22 páginas de información y 4 mapas, con actualización diaria, como fuente oficial para toma de decisiones en el marco de la pandemia. Revisión técnica y metodológica del proceso de automatización a partir de revisión de variables de bases de datos, construcción de códigos, revisión de calidad de las bases de datos relacionadas a las salidas de los tableros.
f. Actualización semanal de indicadores relacionados al COVID-19 trabajadores de la salud, hemocomponentes, canal endémico y proyecto COVIDA.
g. Construcción, diseño, revisión, corrección, validación y publicación de las siguientes piezas publicadas en la plataforma de SALUDATA-Observatorio de Salud de Bogotá D.C. de 1 noticia publicada, 1 infografía publicada, 11 íconos diseñados para nuevo indicador de semáforo, publciación de noticia vacunación con actualización diaria.

2. En referencia a la asistencia técnica en la Formulacióndе Proyectos iniciativas comunitaria en salud, se desarrollaron las siguientes acciones:
a. Se determinó quince (15) estados situacionales del componente de Participación Social de las USS y las EAPB, con la participación de 27 asistentes.
USS CHAPINERO (2 asistentes), FAMISANAR (1 asistentes), USS ENGATIVÁ (2 asistentes), OFICINA EAPB COMPENSAR (1 asistentes), OFICINA EAPB ALIANSALUD (2 asistentes), OFICINA EAPB CAPITAL SALUD (1 asistentes), OFICINA EAPB SURA (2 asistentes), OFICINA EAPB SALUD TOTAL (1 asistentes), OFICINA EAPB COOMEVA, (1 asistentes), USS San Cristóbal (2 asistentes), UHMES San Blas (2 asistentes), USS Rafael Uribe Uribe (4 asistentes), UHMES Santa Clara (4 asistentes), USS Vista Hermosa, USS Meissen.
b. Se realizó treinta (30) Asistencias Técnicas a las Oficinas de Participación Social según necesidades identificadas, 374 asistentes:

Proyecto(s) de inversión

7750 - Construcción de confianza, participación, datos abiertos para el Buen Vivir Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	A 2024 diseñar e implementar 1 estrategia de Gobierno Abierto en salud de Bogotá D.C. (GABO), a través de acciones de participación social en salud, reconciliación, transparencia, control social y rendición de cuentas y servicio al ciudadano, con procesos comunitarios e intersectoriales en las 20 localidades.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,386	$1,345	97.07	$2,642	$225	8.53	$3,295	$0	0.00	$3,340	$0	0.00	$1,060	$0	0.00	$11,722	$1,570	13.40
(S)2	Diseñar e implementar el 100 % del Plan de Acción, en el marco de la política pública distrital de servicio al ciudadano, con los actores del Sistema Distrital de Salud (4 subredes, IDCBIS, Capital Salud, SDS), 10 EAPB y 20 Instituciones prestadoras de servicios de salud priorizadas (a 2024)	Magnitud	12.50	12.50	100.00	25.00	6.00	24.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	18.50	18.50
		Recursos	$1,605	$1,580	98.42	$2,319	$835	36.02	$3,669	$0	0.00	$4,065	$0	0.00	$2,169	$0	0.00	$13,827	$2,415	17.47
(S)3	A 2024 diseñar e implementar 1 Estrategia de Gestión Territorial en Salud orientada a fortalecer los procesos comunitarios, de reconciliación e intersectoriales en las 20 localidades.	Magnitud	0.10	0.11	110.00	0.25	0.06	24.00	0.30	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.17	17.00
		Recursos	$1,899	$1,855	97.70	$4,003	$903	22.56	$5,201	$0	0.00	$5,468	$0	0.00	$2,299	$0	0.00	$18,870	$2,758	14.62
54	Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente		$2,451	$2,002	81.70	$17,890	$273	1.53	$30,295	$0	0.00	$20,075	$0	0.00	$10,038	$0	0.00	$80,749	$2,276	2.82
0	N/A		$2,451	$2,002	81.70	$17,890	$273	1.53	$30,295	$0	0.00	$20,075	$0	0.00	$10,038	$0	0.00	$80,749	$2,276	2.82
466	A 2024 diseñar e implementar la Estrategia de Transformación Digital en Salud		$2,451	$2,002	81.70	$17,890	$273	1.53	$30,295	$0	0.00	$20,075	$0	0.00	$10,038	$0	0.00	$80,749	$2,276	2.82

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$22,698	$21,618	95.24	$54,089	$10,182	18.82	$121,012	$0	0.00	$104,296	$0	0.00	$51,871	$0	0.00	$353,966	$31,800	8.98

Indicador(es)

(S) 510 Porcentaje de diseño e implementación de la Estrategia de Transformación Digital en Salud

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%	
2021	22.00	15.00	3.80	25.33%	62.67%
2022	25.00	32.00	0.00	0.00%	
2023	25.00	28.00	0.00	0.00%	
2024	13.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	18.80	al Plan de Desarrollo	18.80%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Con el fin de avanzar en la implementación de la Interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica en el Distrito Capital específicamente en las IPS Privadas que concentran el 80% de la oferta de los servicios de salud de alta complejidad y con el objetivo de conocer la madurez de la tecnología de información y comunicación con la que cuentan los prestadores de servicios de salud, durante el mes de marzo de 2021 la Dirección TIC llevó a cabo los procesos de documentación y consolidación de los resultados de la encuesta de madurez tecnológica involucrando el ciclo de vida de los datos (Ver: METODOLOGIA-MADUREZ IPS-PRIVADAS-20-03-2021.docx y ENCUESTA MADUREZ TECNOLOGICA 24-03-2021.xlsx). Igualmente, se llevó a cabo la construcción de la ficha técnica de presentación de resultados (Ver: FICHAS INDIVIDUALES RESULTADOS EMT IPS PRIVADAS.rar) la cual contiene el análisis para cada una de las IPS Privadas que participaron en el proceso. Finalmente, se llevó a cabo la convocatoria para la reunión de presentación de resultados a través de correo electrónico (INVITACIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS EMT.pdf)
Finalmente, con el objetivo de logra el 95% de intercambio reciproco de la información de los procesos (administrativos-asistenciales) en la historia clínica de las 4 subredes de servicios de salud, el Área TIC de la Secretaría Distrital de Salud ha llevado a cabo: 1. Administración, gestión, configuración, control, seguimiento, monitoreo e integración de la plataforma tecnológica de interoperabilidad Bogotá Salud Digital mediante la aplicación de los procesos de la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información (ITIL v3.) con la empresa INDRA COLOMBIA S.A.S a través de la ejecución del contrato 2069781-2020 (Ver: INFORME M3 CONTRATO 2020.pdf). 2. Soporte y asistencia técnica a los usuarios de la EPS Capital Salud inscritos en la plataforma de Bogotá Salud Digital en los procesos de agendamiento, formulación de medicamentos e Historia Clínica Electrónica. (Ver: SEGUIMIENTO CHAT MARZO 2021.rar) 3. Acompañamiento técnico para la identificación y solución de incidentes relacionados con escenarios de Historia Clínica Electrónica, agendamiento de citas médicas y gestión de medicamentos.
* Se recopiló y consolidaron respuestas y evidencias a 80 preguntas y se reportó medición FURAG 2020 para las Politicas de Gobierno Digital y Seguridad Digital
* Se recopiló y consolidó información para el informe de gestión 2020 de la política de Gobierno Digital y se presentó para rendición pública de cuentas
* Se entrego matriz completa de producto del Plan de acción LGTBI 2021-2032 con la definición del indicador y presupuesto del "Plan de adecuacion de los sistemas de informacion en salud del distrito con inclusion de variables diferenciales para las personas de los sectores LGBTI, sus familias y comunidades en instrumentos de captura y salidas de informacion"

Proyecto(s) de inversión

7788 - Transformación digital en salud Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Diseñar e implementar 1 Estrategia de Transformación Digital en Salud. (a 2024)	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.15	0.04	26.67	0.32	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.19	19.00
	Recursos	$2,166	$1,899	87.66	$16,277	$273	1.68	$28,066	$0	0.00	$18,750	$0	0.00	$9,375	$0	0.00	$74,634	$2,172	2.91
(S)2 Diseñar e implementar 1 Ecosistema Inteligente con alcance de Ciudad Región. (a 2024)	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.23	0.06	26.09	0.37	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	1.00	0.11	11.00
	Recursos	$285	$104	36.40	$1,613	$0	0.00	$2,229	$0	0.00	$1,325	$0	0.00	$663	$0	0.00	$6,115	$104	1.70
56 Gestión Pública Efectiva		$15,357	$14,836	96.61	$27,236	$7,945	29.17	$78,552	$0	0.00	$71,348	$0	0.00	$36,306	$0	0.00	$228,799	$22,780	9.96
0 N/A		$15,357	$14,836	96.61	$27,236	$7,945	29.17	$78,552	$0	0.00	$71,348	$0	0.00	$36,306	$0	0.00	$228,799	$22,780	9.96
477 A 2024 avanzar en la dignificación laboral del Talento Humano en el sistema distrital de salud implementando acciones que promuevan el bienestar. Comprende dos indicadores: 1. Dignificación laboral del talento humano en la SDS. L.B. 648 funcionarios en planta de la SDS. Meta a 2024: Crear 852 cargos formales en la planta de la SDS. 2. Crear 40% de empleos temporales adicionales a la planta provista, en las Subredes. L.B: Planta Provista 3806 en las subredes (Fuente: SIDEAP-dato preliminar 31 de marzo de 2020). Meta 2024: Crear 1522 cargos provistos de planta temporal en las Subredes de Servicios de Salud		$8,656	$8,408	97.13	$11,659	$6,951	59.62	$56,286	$0	0.00	$49,879	$0	0.00	$26,118	$0	0.00	$152,598	$15,358	10.06

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$22,698	$21,618	95.24	$54,089	$10,182	18.82	$121,012	$0	0.00	$104,296	$0	0.00	$51,871	$0	0.00	$353,966	$31,800	8.98

(S) 522 Dignificación laboral del talento humano en la SDS

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	426.00	426.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	426.00	426.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	852.00	852.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: ETAPA 1. Preparación e iniciación de la intervención
Fueron entregados los ajustes de la Prueba Piloto el 28/03/2021 por parte de la Universidad Nacional; se encuentra en revisión por parte del grupo DAEPDSS.
ETAPA 2. Diagnóstico organizacional
Fueron remitidos los ajustes efectuados por las 4 SISS ESE, para la incorporación en el documento de diagnóstico organizacional por parte de la Universidad Nacional; en proceso actualmente
Se realizan mesas de trabajo para la unificación de los diferentes criterios.
La Universidad Nacional manifiesta como cumplido al 100% el levantamiento de las cargas administrativas con corte al 19 de marzo de 2021.
ETAPA 3. Diseño o desarrollo de propuestas
Se realizó presentación la Secretario de Despacho el 16/03/2021 la estructura organizacional actual de las SISS ESE.
Está pendiente por definir, la Unidades de servicio en las cuales se realizará el levantamiento de cargas asistenciales y el correspondiente muestreo de los servicios seleccionados.

(S) 523 Crear 40% de empleos temporales adicionales a la planta provista, en las Subredes

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	761.00	761.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	761.00	761.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,522.00	1,522.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Acompañamiento desde la Subsecretaría Corporativa a las acciones adelantadas desde otras áreas de la entidad, en relación con la Estrategia de Dignificación del Talento Humano, tales como: retroalimentación de piezas gráficas comunicativas desarrolladas por la Oficina Asesora de Comunicaciones; revisión y robustecimiento de presentaciones sobre Estudio de Cargas adelantado por la Universidad Nacional de Colombia; acompañamiento a la Dirección de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud en la revisión de avances del Estudio de Cargas.

Se realizaron ejercicios para plantear la estructura organizacional y funcional de la Secretaría Distrital de Salud, levantamiento de cargas laborales de 12 dependencias, validacion del estudio de cargas de una dependencia y reunion de socializacion del avance del proyecto con comision de personal de la SDS y agremiaciones sindicales.

Proyecto(s) de inversión

7824 - Desarrollo institucional y dignificación del talento humano Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Crear 100 por ciento (852) Cargos de Planta para la SDS, para el 2020, el 30% corresponde a la elaboración de los estudios que determinen las necesidades de personal Planta en la Entidad. (a 2024).	Magnitud	30.00	30.00	100.00	20.00	5.00	25.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	35.00	35.00
		Recursos	$320	$320	100.00	$222	$221	99.58	$41,690	$0	0.00	$34,700	$0	0.00	$17,350	$0	0.00	$94,282	$541	0.57
(S)2	Crear 100 por ciento (1.522) Cargos de Planta para la SDS, para el 2020, el 60% corresponde a la elaboración de los estudios que determinen las necesidades de personal Subredes. (a 2024).	Magnitud	60.00	60.00	100.00	40.00	25.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	85.00	85.00
		Recursos	$925	$925	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$925	$925	100.00
(S)3	Adelantar 1 revisión y actualización de la plataforma estratégica de la Entidad acorde con el nuevo modelo de salud incluyente, sostenible, participativo y diferencial. (a 2022)	Magnitud	0.24	0.24	100.00	0.52	0.35	67.31	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.59	59.00
		Recursos	$83	$83	100.00	$161	$20	12.40	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$344	$103	29.83

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$22,698	$21,618	95.24	$54,089	$10,182	18.82	$121,012	$0	0.00	$104,296	$0	0.00	$51,871	$0	0.00	$353,966	$31,800	8.98
(S)4 Garantizar el 100 % de los recursos humanos, técnicos y financieros con criterios de eficiencia y eficacia para desarrollar las acciones delegadas a la Secretaría Distrital de Salud en los procesos de apoyo conforme la normatividad que la regula. (a 2024)	Magnitud	12.00	12.00	100.00	26.00	6.50	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	100.00	18.50	18.50
	Recursos	$7,329	$7,081	96.61	$11,276	$6,709	59.50	$14,496	$0	0.00	$15,179	$0	0.00	$8,768	$0	0.00	$57,048	$13,790	24.17
(S)5 Posicionar 100 % a la EGAT como una Entidad que asesora los procesos de SUSPENDIDA cuatro (4) subredes integradas de servicios de salud distritales, en el marco del nuevo Modelo de Atención en Salud.	Magnitud	0.03	0.03	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.03	0.03
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
478 A 2024 diseñar e implementar (1) Programa para la generación, producción y uso del conocimiento enfocado a la transformación de la vida y el bienestar de los ciudadanos a partir de la ciencia, tecnología, innovación y educación en salud		$658	$656	99.70	$5,957	$610	10.24	$6,292	$0	0.00	$5,643	$0	0.00	$2,483	$0	0.00	$21,033	$1,265	6.02

Indicador(es)

(S) 524 Porcentaje de implementación del programa para la generación, producción y uso del conocimiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	6.00	12.00	11.98	99.83%	
2021	28.00	26.00	5.00	19.23%	44.71%
2022	29.00	24.00	0.00	0.00%	
2023	25.00	21.00	0.00	0.00%	
2024	9.00	14.00	0.00	0.00%	
TOTAL	97.00	96.98	16.98	al Plan de Desarrollo	17.51%

Retrasos y soluciones: Se presentan dificultades en cuanto a la participación, vinculación y articulación del grupo de investigación en mesas de comunidades, dado que las personas asignadas por la Dirección de la Subsecretaria de gestión territorial, participación y servicio a la Ciudadanía, se encuentran sin contrato.

Avances y Logros:

1. INVESTIGACION:
* Se avanzó en acápite análisis de resultados y discusión en el artículo ¿LA INVESTIGACIÓN EN SALUD POR COVID-19: EXPERIENCIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ¿.
* Selección de revista para sometimiento de artículo, ¿LA INVESTIGACIÓN EN SALUD POR COVID-19: EXPERIENCIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ¿, versión final.
* Participación, vinculación y articulación del grupo de investigación en mesas de comunidades.
* Avances relacionados con propuestas encaminadas a: Banco de convocatorias, banco de proyectos, Observatorio Distrital de Investigación en salud en relación a la selección las características de acceso y diagrama de servicios, Convocatorias de investigación apartado de innovación transformativa.
* Avance en recolección de datos de proyectos pequeños para vincularlos al banco de proyectos, propuesta ¿ROLES Y GÉNERO: SECUELAS SOCIOEMOCIONALES DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN BOGOTÁ¿.
*Avance curso habilidades de investigación
* Avance ¿Escuelas que innovan e investigan en Salud y Bienestar¿

2. COOPERACION:
* En el marco de la estrategia de Cooperación Internacional-CI, teniendo en cuenta las necesidades en CI de las áreas y/o direcciones, se solicitó reunión a las áreas para diligenciar formato en caso de no haberlo realizado antes. Asimismo, se programaron reuniones hasta mediados de abril con el fin de actualizar temas y entregar informe de la gestión respecto a las necesidades.
* Por otro lado, en materia de búsqueda de expertos para temas en cooperación internacional, se llevó a cabo contacto con experta en arte y salud de la Universidad Complutense de Madrid, España. Se llevará a cabo primer encuentro el próximo 22 de abril.
* De otro lado, en conversación con la Red de ciudades del Aprendizaje de la UNESCO, se estableció la oportunidad de llevar a cabo un evento para el segundo periodo del 2021, como apertura a la ¿Quinta Conferencia Internacional sobre Ciudades del Aprendizaje¿

3.1 EDUCACIÒN VIRTUAL:
* Lanzamiento en plataforma aprender salud de nuevos cursos virtuales diseñados inhouse, para el fortalecimiento de las capacidades para la prestación de los servicios de salud.
* Diseño de nuevos cursos virtuales inhouse, en temáticas priorizadas para el fortalecimiento de las capacidades para la prestación de los servicios de salud.
* Seguimiento de cursos nuevos diseños por externos en el marco de convenios o contratos de la SDS en temáticas priorizadas para el fortalecimiento de las capacidades para la prestación de los servicios de salud.

Proyecto(s) de inversión

7834 - Formulación programa para la producción y uso del conocimiento en salud y bienestar Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Diseñar e implementar 1 programa de educación toma de decisiones y producción de conocimiento para la vida y la salud por y para los ciudadanos. (a 2024)	Magnitud	0.12	0.12	100.00	0.29	0.02	6.90	0.25	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.97	0.14	14.43
	Recursos	$658	$656	99.70	$5,357	$610	11.38	$5,707	$0	0.00	$5,051	$0	0.00	$2,275	$0	0.00	$19,048	$1,265	6.64
(S)2 Diseñar 1 "Política distrital de ciencia, tecnología e innovación para la vida, la salud y el bienestar" en la ciudad con la academia, la empresa y la ciudadanía. (a 2024)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$600	$0	0.00	$584	$0	0.00	$592	$0	0.00	$208	$0	0.00	$1,985	$0	0.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$22,698	$21,618	95.24	$54,089	$10,182	18.82	$121,012	$0	0.00	$104,296	$0	0.00	$51,871	$0	0.00	$353,966	$31,800	8.98
479 A 2024 realizar la inspección, vigilancia y control por año al 25% de los prestadores de servicios de salud de Bogotá D.C.	$6,004	$5,733	95.49	$9,000	$384	4.27	$15,000	$0	0.00	$15,000	$0	0.00	$7,500	$0	0.00	$52,504	$6,117	11.65

Indicador(es)

(K) 525 Sedes de IPS con IVC en Bogotá D. C.

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	25.00	25.00	13.40	53.60%	
2021	25.00	25.00	9.10	36.40%	45.00%
2022	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2023	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2024	25.00	25.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	18.00%

Retrasos y soluciones: La meta programada de asistencia tecnica tiene un avance significativo pasando lo programado debido al aumento de la demanda por parte de los usuarios para la asistencia tecnica y la calidad de los capacitadores.

Avances y Logros: Tramites y Servicios:
Se han gestionado 21,959 solicitudes de registro relacionadas con los Prestadores de Servicios de Salud y profesionales de la siguiente manera:
3180 Resoluciones de registro y autorización de títulos en el área de la salud, 233 Resoluciones de autorizaciones a expendedor de drogas, 0 Carnet de expendedor de drogas, 4,952 Licencias de inhumación, 10,051 Licencias de cremación, 716 Licencias de exhumación, 0 Carnet de radio protección, 0 reforma de estatutos, 0 solicitudes devueltas, 0 Reconocimiento personería jurídica, 0 solicitudes devueltas, 0 cancelación de personaría jurídica, 3 inscripciones de dignatarios de la fundaciones sin ánimo de lucro, 2491 Licencias de seguridad y salud en el trabajo persona natural, 90 licencias de seguridad y salud en el trabajo persona jurídica, 154 licencias de rayos X y renovaciones, 4,940 reporte de novedades al Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, 207 Inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud Prestadores Habilitados , 264 Inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud Prestadores sedes, 0 plazas aprobadas de Servicio Social Obligatorio investigación, 23 plazas aprobadas de Servicio Social Obligatorio modalidad prestación de servicios y 5 registro de libros de funciones, corporaciones y/o fundaciones sin ánimo de lucro.
Asistencia Técnica:
Se han realizado 11,900 asistencias técnicas, de las cuales 3,924 Prestadores de Servicios de Salud solicitaron asistencia técnica individual y 7,976 participaron en las asistencias técnicas grupales programadas.
Se brindaron Asistencias técnicas en temas relacionados con el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, como Residuos Hospitalarios y SIRHO, Estándares de Infraestructura para Habilitación.
VISITAS:
En el proceso de Inspección, Vigilancia y Control a Prestadores de Servicios de Salud se realizaron un total de visita de IVC de 1655 disciminadas así:
Visitas del SUH 0, visita por proyectos especiales 158, visitas brotes 144, visitas regulacion 16, visitas de levantamientos 3, Previas 37, Búsqueda activa 0, Reactivación 0, PAMEC 80, SIC 80, visitas UCI 62, visitas unidad renal 9, visitas vacunación 282, Levantamiento por queja 48, visitas por quejas IPS 368, visitas por quejas Profesional Independiente 81, visitas por quejas Trasporte Especial 4, visitas por quejas Objeto Social Diferente 9, visitas por quejas en que no se encontró nada 0, visitas Medicamentos Control Especial 55, visitas Servicio Farmacéutico Res 1403 - 0, visitas de Residuos 0, visitas mantenimiento 0, visita Tecnovigilancia 0, visitas Res 482 ¿ 132, visita Farmacovigilancia 0, visita SST jurídica 78, visita Servicio Social 0, visita tribunales 4, visita Personería Jurídica 0, visita Entidades Sin Ánimo de Lucro 0.

Proyecto(s) de inversión

7791 - Control, vigilancia e inspección en calidad a prestadores de servicios de salud en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Realizar la IVC por año al 25 % de los prestadores de servicios de salud de Bogotá D.C. (a 2024)	Magnitud	12.50	13.40	107.20	25.00	9.10	36.40	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00			
	Recursos	$6,004	$5,733	95.49	$9,000	$384	4.27	$15,000	$0	0.00	$15,000	$0	0.00	$7,500	$0	0.00	$52,504	$6,117	11.65

543 Red de hospitales universitarios líderes en investigación y tecnología. Implementar las estrategias necesarias para el fortalecimiento inicial de un hospital por subred del distrito de acuerdo a su nivel de complejidad como hospital universitario, con la infraestructura adecuada y la tecnología necesaria para la formación de talento humano para nuestra ciudad con las mejores capacidades, implementado además el enfoque de atención primaria en salud	$39	$39	100.00	$620	$0	0.00	$974	$0	0.00	$826	$0	0.00	$204	$0	0.00	$2,663	$39	1.47

Indicador(es)

(S) 594 Porcentaje de implementación del plan de fortalecimiento para hospitales universitarios

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	27.00	27.00	6.00	22.22%	25.00%
2022	35.00	35.00	0.00	0.00%	
2023	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2024	7.00	7.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	7.00	al Plan de Desarrollo	7.00%

Retrasos y soluciones: * El proceso de habilitación en cada una de las UMHES seleccionadas depende específicamente de la Dirección de análisis de entidades públicas de salud otras áreas.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$22,698	$21,618	95.24	$54,089	$10,182	18.82	$121,012	$0	0.00	$104,296	$0	0.00	$51,871	$0	0.00	$353,966	$31,800	8.98

Avances y Logros:

* No se tiene respuesta aun de las Instituciones.
* En los documentos revisado no se evidencian criterios de unificación en nombre, lineamientos y a quienes van dirigidas.
* Visita y aplicación lista de chequeo documental docencia servicio y entrevista investigación en la unidad Santa Clara de la Subred Centro Oriente.
* Taller Comité de ética de investigación con las Cuatro Subredes integradas de servicios de salud
* Elaboración de estudios previos Consultor hospitales universitarios.
* Elaboración de estudios previos para contratación de referentes hospitales universitarios de cada subred.
* Se elaboraron requerimientos de módulo de investigación SICAI.
* Se realizo capacitación a coordinadores de instituciones de educación para cargue masivo de estudiantes.
* Realización de visitas de referenciación de tres hospitales universitarios del país.
* Recepción de políticas de educación de las subredes.
* Realización de visitas de seguimiento y aplicación de listas de chequeo y entrevistas de investigación en las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud, con cada una de las UMHES seleccionadas.
* Se solicito a las Subredes hacer revisión de capacidad instalada de sus unidades de baja complejidad con portafolio de servicios de estas para consolidar con oferta de unidades de alta complejidad
* Se solicito a los gerentes de las USS diligenciar matriz de proyecto de Hospitales universitarios en el cual se puedan conocer sus planes de reinversión de los recursos por concepto de convenios docencia servicio.

ENERO Y FEBRERO:

* Trabajo Articulado con la Dirección de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud y calidad para elaboración de plan de trabajo conjunto
* Trabajo Articulado con la Dirección de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud y calidad para elaboración de plan de trabajo conjunto
* Elaboración de estudios previos Consultor hospitales universitarios

Elaboración de estudios previos para contratación de referentes hospitales universitarios de cada subred

* Se Iniciaron Visitas de reunión bimensual con SIS Norte, Sur Occidente y Sur
* Revisión de necesidades de construcción de nuevos módulos de la plataforma que permitan consolidar en unan única herramienta la información de rotaciones, políticas y demás documentos de las rotaciones de estudiantes en las subredes
* Realización de visitas de referenciación de tres hospitales universitarios del país
* Recepción de políticas de educación de las subredes
* Realización de visitas de seguimiento y aplicación de listas de chequeo y entrevistas de investigación en las cuatros SISS con cada una de las UMHES seleccionadas
* Se solicito a las Subredes hacer revisión de capacidad instalada de sus unidades de baja complejidad con portafolio de servicios de estas para consolidar con oferta de unidades de alta complejidad
* Se solicito a los gerentes de las USS diligenciar matriz de proyecto de Hospitales universitarios en el cual se puedan conocer sus planes de re inversión de los recursos por concepto de convenios docencia servicio.

Proyecto(s) de inversión

7834 - Formulación programa para la producción y uso del conocimiento en salud y bienestar Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3	Implementar el 100 % de las estrategias necesarias para el fortalecimiento inicial de un hospital por subred del distrito de acuerdo a su nivel de complejidad, con la infraestructura adecuada y la tecnología necesaria para la formación de talento humano para nuestra ciudad con las mejores capacidades, implementado además el enfoque de atención primaria en salud.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	27.00	6.00	22.22	31.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	100.00	7.00	7.00
		Recursos	$39	$39	100.00	$620	$0	0.00	$974	$0	0.00	$826	$0	0.00	$204	$0	0.00	$2,663	$39	1.47

TOTAL 201 - SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	$1,667,513	$1,557,173	93.38	$3,385,717	$815,776	24.09	$3,828,204	$0	0.00	$3,884,829	$0	0.00	$3,214,102	$0	0.00	$15,980,365	$2,372,949	14.85
TOTAL SECTOR SALUD	$1,667,513	$1,557,173	93.38	$3,385,717	$815,776	24.09	$3,828,204	$0	0.00	$3,884,829	$0	0.00	$3,214,102	$0	0.00	$15,980,365	$2,372,949	14.85

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$406,356	$367,240	90.37	$792,948	$202,075	25.48	$873,550	$0	0.00	$826,231	$0	0.00	$784,269	$0	0.00	$3,683,353	$569,315	15.46
03 Movilidad social integral		$19,920	$18,583	93.29	$48,239	$9,323	19.33	$59,846	$0	0.00	$59,598	$0	0.00	$61,511	$0	0.00	$249,114	$27,906	11.20
0 N/A		$19,920	$18,583	93.29	$48,239	$9,323	19.33	$59,846	$0	0.00	$59,598	$0	0.00	$61,511	$0	0.00	$249,114	$27,906	11.20
13 Desarrollar en las 20 localidades del Distrito una (1) estrategia de prevención, participación y movilización social que favorezca la transformación de imaginarios y la disminución del conflicto social asociado al fenómeno de habitabilidad en calle, teniendo en cuenta los impactos de la emergencia social y sanitaria sobre esta población		$1,808	$1,746	96.61	$4,117	$905	21.98	$4,728	$0	0.00	$6,496	$0	0.00	$7,824	$0	0.00	$24,973	$2,651	10.62

Indicador(es)

(C) 13 Nivel de implementación de la estrategia de prevención, participación y movilización social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.30	0.30	0.14	46.67% ⚠	46.67% ⚠
2022	0.60	0.60	0.00	0.00%	
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	14.00% ⊘

Retrasos y soluciones: En el marco de las actividades de prevención pertinentes al Eje de Ampliación de Capacidades, se adelantó el diseño metodológico de las labores a realizar con el grupo de "líderes positivos" en aras de la sensibilización y orientación a ciudadanos habitantes de calle y miembros de la comunidad para el desarrollo de procesos de incusión y la resignificación del fenómeno social. Durante el segundo trimestre del año se dará inicio a la implementación de la propuesta de trabajo.

Avances y Logros: En el marco del Plan Distrital de Desarrollo -Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, la Secretaría de Integración Social con corte a 31 de marzo de 2021 avanzó un 14,72% en la implementación de la estrategia para la prevención de la habitabilidad en calle y de la estrategia de abordaje comunitario para el tratamiento de los imaginarios y conflictos asociados al fenómeno.

La Secretaría Distrital de Integración Social, con corte a 31 marzo de 2021, identificó y caracterizó a cuatro (4) actores sociales estratégicos (líderes) del sector de la avenida Caracas en la localidad de Antonio Nariño, zona que fue priorizada por la comunidad para iniciar un proceso de mediación y concertación en relación con el fenómeno de habitabilidad en calle.

La Secretaría Distrital de Integración Social, con corte a 31 marzo de 2021, realizó dos (2) ejercicios de diálogo comunitario sobre el fenómeno de habitabilidad en calle. Uno de ellos en el sector de la Avenida Caracas de la localidad de Antonio Nariño, donde se indagó sobre las percepciones de la comunidad frente a la habitabilidad en calle; y otro en el barrio Las Nieves de la localidad de Santa Fe, donde se abordaron imaginarios sociales a partir de una dinámica de mito o realidad.

Adicionalmente, en ambos escenarios se relizaron ejercicios de cartografía social, que permitieron identificar puntos a intervenir de manera conjunta con la comunidad.

La Secretaría Distrital de Integración Social, con corte a 31 marzo de 2021, activó rutas de atención a once (11) personas en riesgo de habitabilidad de calle que desarrollan sus actividades cotidianas en las localidades de Usme, Kennedy, Engativá, Los Mártires y Puente Aranda.

Proyecto(s) de inversión

7757 - Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Implementar 1 estrategia territorial para el desarrollo de procesos de prevención y atención a la población en riesgo de habitar en calle.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.14	46.67	0.60	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,433	$1,378	96.21	$1,967	$479	24.34	$2,369	$0	0.00	$3,347	$0	0.00	$4,549	$0	0.00	$13,666	$1,857	13.59
(C)2 Implementar 1 estrategia de abordaje comunitaria del fenómeno de habitabilidad en calle dirigida al mejoramiento de la convivencia ciudadana	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.15	50.00	0.60	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$375	$368	98.14	$2,151	$426	19.82	$2,359	$0	0.00	$3,149	$0	0.00	$3,274	$0	0.00	$11,307	$794	7.02

14 Implementar una (1) estrategia de gestión interinstitucional que permita la movilización social y el desarrollo de capacidades de los adultos y adultas identificados en pobreza oculta, vulnerabilidad, fragilidad social o afectados por emergencias sanitarias en la ciudad de Bogotá		$26	$26	100.00	$1,806	$65	3.60	$3,685	$0	0.00	$3,574	$0	0.00	$1,792	$0	0.00	$10,882	$91	0.83

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$792,948	$202,075	25.48	$873,550	$0	0.00	$826,231	$0	0.00	$784,269	$0	0.00	$3,683,353	$569,315	15.46

(S) 14 Nivel de implementación de la estrategia de gestión interinstitucional para la movilización social y el desarrollo de capacidades de los adultos identificados en pobreza oculta

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.20	0.20	0.02	10.00%	40.00%
2022	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2023	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2024	0.10	0.10	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.12	al Plan de Desarrollo	12.00%

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte, se presentan retrasos en los tiempos planeados para el inicio del proceso de ingreso, acompañamiento y entrega de los beneficios tangibles que se disponen para la ejecución de la estrategia
La Entidad debe avanzar en: a) Aprobación, parametrización y armonización de los nuevos servicios sociales, que permita el debido inicio de su
ejecución; y, b) La definición del mecanismo de dispersión de los Bonos de oportunidad para la reactivación de proyectos de vida de personas adultas y sus familias en pobreza oculta.

Avances y Logros: Para el periodo se reporta avance de la meta en un 12%, en concordancia con el plan de acción, se avanza en i) el desarrollo e implementación de las
metodologías de alistamiento preliminar local e identificación de población en pobreza oculta, que permitirán en los próximos meses el inicio de la atención, ii) programación de espacios de dialogo con Alcaldes/as locales para la presentación de las acciones en el marco de la Tropa Social ¿Contigo¿ para la identificación y atención de población en pobreza oculta; y, iii) Revisiones, ajustes y gestión para aprobación del instrumento de ntificación y caracterización de pobreza oculta.
En el marco del Plan de desarrollo ¿Nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI¿, la Secretaría Distrital de Integración Social avanza en la implementación de la línea técnica y operativa diseñada para la identificación de población en pobreza oculta. La ciudad cuenta para el mes de marzo,con la identificación inicial de 157 personas jefes/as de hogar residentes en estratos medios de la ciudad con factores de riesgo identificados por medio del proceso de levantamiento de alertas de pobreza oculta,de las cuales 127 cuentan con más del 33% de las alertas activadas

Proyecto(s) de inversión

7768 - Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares con mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Apoyar la reactivación económica de 4,000 personas adultas y sus familias con pobreza oculta, vulnerabilidad, fragilidad social o afectados por emergencia sanitaria, identificadas en la estrategia	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	Recursos	$26	$26	100.00	$1,806	$65	3.60	$3,685	$0	0.00	$3,574	$0	0.00	$1,792	$0	0.00	$10,882	$91	0.83

15 Implementar una estrategia de acompañamiento de hogares pobres, en vulnerabilidad y riesgo social derivada de la pandemia del COVID 19, identificados poblacional diferencial y geográficamente en los barrios con mayor pobreza evidente y oculta del distrito	$217	$211	97.11	$5,214	$1,034	19.82	$6,053	$0	0.00	$6,457	$0	0.00	$9,432	$0	0.00	$27,373	$1,244	4.54

Indicador(es)

(S) 15 Nivel de implementación de la estrategia de acompañamiento de hogares pobres en vulnerabilidad y riesgo social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.20	0.20	0.01	5.00%	36.67%
2022	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2023	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2024	0.10	0.10	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.11	al Plan de Desarrollo	11.00%

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte, se presentan retrasos en la ejecución de la meta, dada la priorización de la búsqueda activa de los hogares con jefatura
femenina, así como retraso en el proceso de determinación y definición de las condiciones de focalización, priorización y reporte de la meta mediante el cual se prestará el servicio de acompañamiento a hogares según la nueva resolución y portafolio de servicios de la entidad.
La Entidad debe avanzar en: a) Aprobación, parametrización y armonización de los nuevos servicios sociales, que permita el debido inicio de su ejecución

Avances y Logros: Para el periodo se reporta un avance del 4%, en concordancia con el plan de acción, se avanza en la identificación de hogares de jefatura femenina en las localidades en cumplimiento de la meta de la búsqueda activa 104 mil hogares de jefatura femenina.
Se continúa con la realización de las visitas, el diálogo con las personas y la aplicación del formulario único de identificación de hogares de jefatura femenina, tropa mayor y personas residentes en paga diarios para dar rostro a la base maestra Bogotá Solidaria en Casa, identificar las alertas sociales en los hogares y activar la ruta de atención de acuerdo con las alertas identificadas
En el marco del Plan de desarrollo ¿Nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI¿, la Secretaría Distrital de Integración Social avanza en la articulación intersectorial para la atención de los de las alertas sociales familiares con la puesta en funcionamiento del tablero de monitoreo de ETIS. Con los sectores se revisa las alertas identificadas en los hogares de jefatura femenina para garantizar derechos de acuerdo a las competencias sectoriales (Salud, Educación, Mujer, Integración, Gobierno, Desarrollo Económico, Hábitat). Las respuestas a las situaciones de alertas de los hogares se articulan a las respuestas del Sistema Distrital de Cuidado y las rutas de atención institucionales para atención de riesgos presentes en el hogar.

Proyecto(s) de inversión

7768 - Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares con mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$406,356	$367,240	90.37	$792,948	$202,075	25.48	$873,550	$0	0.00	$826,231	$0	0.00	$784,269	$0	0.00	$3,683,353	$569,315	15.46
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Identificar en el 100 % de los territorios a intervenir con la estrategia, las dinamicas de segregacion sociespacial	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$217	$211	97.11	$750	$370	49.36	$476	$0	0.00	$490	$0	0.00	$252	$0	0.00	$2,185	$581	26.58
(S)2 Acompañar 22,700 hogares pobres o en pobreza emergente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5,675.00	0.00	0.00	7,567.00	0.00	0.00	7,567.00	0.00	0.00	1,891.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,052	$663	32.33	$3,985	$0	0.00	$4,105	$0	0.00	$2,114	$0	0.00	$12,255	$663	5.41
(S)3 Monitorear la movilidad social de 15,000 hogares pobres o en pobreza emergente acompañados a través de la estrategia	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,412	$0	0.00	$1,592	$0	0.00	$1,863	$0	0.00	$7,066	$0	0.00	$12,933	$0	0.00
16 Implementar una estrategia móvil de abordaje en calle dirigida a ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle acorde al contexto social y sanitario de la emergencia		$2,139	$1,958	91.56	$5,623	$2,315	41.17	$5,862	$0	0.00	$4,475	$0	0.00	$5,382	$0	0.00	$23,480	$4,274	18.20

Indicador(es)

(C) 16 Nivel de implementación de la estrategia móvil de abordaje en calle

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.30	0.30	0.15	50.00%	50.00%
2022	0.60	0.60	0.00	0.00%	
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	15.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en la ejecución de la meta.

Avances y Logros: En el marco del Plan Distrital de Desarrollo ¿Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI¿, la Secretaría de Integración Social, con corte a 31 de marzo de 2021, avanzó un 15,02% en la implementación de la estrategia móvil de abordaje dirigida a ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle.

La Secretaría Distrital de Integración Social realizó 5.696 atenciones a ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle a través de la estrategia móvil de abordaje en calle.

La Secretaría de Integración Social con corte a 31 de marzo de 2021 adelantó jornadas móviles de autocuidado y escucha en las localidades con mayor impacto del fenómeno social según el VII Censo Distrital de Habitantes de Calle (2017); y brindó apoyo y seguimiento profesional a ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle a través de Planes de Atención individual para el Desarrollo de Capacidades (PIDC). En el proceso se veló por el mantenimiento de condiciones adecuadas de bioseguridad, de acuerdo a las disposiciones nacionales y distritales para el manejo del COVID-19.

(K) 653 Número de atenciones realizadas a ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle a través de la estrategia móvil de abordaje en calle

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	17,000.00	16,414.00	96.55%	
2021	0.00	17,000.00	5,696.00	33.51%	65.03%
2022	0.00	17,000.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	17,000.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	17,000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	26.01%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en la ejecución de la meta.

Avances y Logros: En el marco del Plan Distrital de Desarrollo ¿Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI¿, la Secretaría de Integración Social, con corte a 31 de marzo de 2021, avanzó un 15,02% en la implementación de la estrategia móvil de abordaje dirigida a ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle.

La Secretaría Distrital de Integración Social realizó 5.696 atenciones a ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle a través de la estrategia móvil de abordaje en calle.

La Secretaría de Integración Social con corte a 31 de marzo de 2021 adelantó jornadas móviles de autocuidado y escucha en las localidades con mayor impacto del fenómeno social según el VII Censo Distrital de Habitantes de Calle (2017); y brindó apoyo y seguimiento profesional a ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle a través de Planes de Atención individual para el Desarrollo de Capacidades (PIDC). En el proceso se veló por el mantenimiento de condiciones adecuadas de bioseguridad, de acuerdo a las disposiciones nacionales y distritales para el manejo del COVID-19.

Proyecto(s) de inversión

7757 - Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$406,356	$367,240	90.37	$792,948	$202,075	25.48	$873,550	$0	0.00	$826,231	$0	0.00	$784,269	$0	0.00	$3,683,353	$569,315	15.46
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)3 Realizar 17,000 atenciones a ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle a través de la estrategia móvil de abordaje en calle	Magnitud	17,000.00	16,414.00	96.55	17,000.00	5,696.00	33.51	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,139	$1,958	91.56	$5,623	$2,315	41.17	$5,862	$0	0.00	$4,475	$0	0.00	$5,382	$0	0.00	$23,480	$4,274	18.20
17 Incrementar en 825 cupos la atención integral de ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle en los servicios sociales que tiene la Secretaría Distrital de Integración Social dispuestos para su atención, que considere los impactos sociales y sanitarios de la emergencia		$15,731	$14,642	93.07	$31,478	$5,005	15.90	$39,517	$0	0.00	$38,597	$0	0.00	$37,082	$0	0.00	$162,406	$19,647	12.10

Indicador(es)

(C) 17 Número de cupos para la atención de ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle en Bogotá — Línea Base: 2162

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	2,212.00	2,224.00	2,224.00	100.00%	
2021	2,462.00	2,462.00	2,224.00	0.00%	20.67%
2022	2,862.00	2,862.00	0.00	0.00%	
2023	2,942.00	2,942.00	0.00	0.00%	
2024	2,987.00	2,987.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	7.52%

Retrasos y soluciones: En el mes de marzo finalizaron los contratos de las comunidades de vida tercerizadas El Rosario y La Victoria. Las personas que recibían atención allí fueron trasladadas a la Comunidad de Vida El Camino, al Centro de Desarrollo Integral y Diferencial (CEDID-PV) y al Centro Socio-sanitario Balcanes. Paralelamente, se avanzó en el proceso de contratación de dos (2) comunidades de vida, cada una con capacidad de 130 cupos

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Intergación Social con corte a 31de marzo atendió a 1.586 ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle y en riesgo de habitar calle, bajo un enfoque de mitigación de riesgos y daños asociados al fenómeno social.
La Secretaría Distrital de Integración Social, con corte a 31 de marzo de 2021, adelantó gestiones para la contratación de varias modalidades de atención tercerizadas, a saber: un (1) hogar de paso, dos (2) comunidades de vida y un (1) centro de atención para mujeres habitantes de calle.

Proyecto(s) de inversión

7757 - Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)4 Atender 9,795 ciudadanas y ciudadanos en riesgo y habitantes de calle mediante la mitigación de riesgos y daños asociados al fenómeno de habitabilidad en calle.	Magnitud	4,055.00	1,951.00	48.11	9,795.00	1,586.00	16.19	9,795.00	0.00	0.00	9,795.00	0.00	0.00	9,795.00	0.00	0.00			
	Recursos	$15,573	$14,499	93.10	$31,077	$4,885	15.72	$38,353	$0	0.00	$38,282	$0	0.00	$36,755	$0	0.00	$160,040	$19,384	12.11
(C)5 Desarrollar 1 estrategia de seguimiento y monitoreo de las acciones que contribuyen con la implementación y articulación de la Política Pública Distrital para la Habitabilidad en Calle.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.14	46.67	0.60	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$158	$143	90.10	$402	$120	29.83	$1,165	$0	0.00	$315	$0	0.00	$327	$0	0.00	$2,366	$262	11.09
04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual		$2,585	$2,445	94.61	$5,512	$1,436	26.05	$6,329	$0	0.00	$6,519	$0	0.00	$7,022	$0	0.00	$27,967	$3,881	13.88
0 N/A		$2,585	$2,445	94.61	$5,512	$1,436	26.05	$6,329	$0	0.00	$6,519	$0	0.00	$7,022	$0	0.00	$27,967	$3,881	13.88
21 Atender en las 20 localidades del distrito a la población en flujos migratorios mixtos y retornados que solicitan la oferta de servicios de la SDIS		$1,514	$1,415	93.45	$2,167	$330	15.23	$1,725	$0	0.00	$1,777	$0	0.00	$1,961	$0	0.00	$9,145	$1,745	19.08

Indicador(es)

(S) 21 Número de personas en flujos migratorios mixtos y retornados atendidas en las 20 localidades del distrito — Línea Base: 13620

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	6,422.00	6,422.00	5,348.00	83.28%	
2021	12,842.00	13,111.00	3,020.00	23.03%	45.33%
2022	12,842.00	13,111.00	0.00	0.00%	
2023	12,842.00	13,111.00	0.00	0.00%	
2024	6,421.00	6,688.00	0.00	0.00%	
TOTAL	51,369.00	51,369.00	8,368.00	al Plan de Desarrollo	16.29%

Retrasos y soluciones: Durante el periodo del reporte se atendieron 3.022 , logrando un avance de 23% de la meta de la vigencia.

Avances y Logros: Durante el periodo del reporte se atendieron 3.022 , logrando un avance de 23% de la meta de la vigencia.
En el Marco del Plan de desarrollo ¿Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI¿ La Secretaría Distrital de Integración Social, en el periodo comprendido del 01 al 31 de marzo , fueron atendidas 3.022 personas provenientes de flujos migratorios mixtos, a quienes se les brindo atención oportuna y digna mediante la orientación, información y referenciación psicosocial y jurídica y la entrega de ayuda humanitaria transitoria de acuerdo a la situación presentada dentro de las cuales se encuentran

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$406,356	$367,240	90.37	$792,948	$202,075	25.48	$873,550	$0	0.00	$826,231	$0	0.00	$784,269	$0	0.00	$3,683,353	$569,315	15.46
referenciación a alojamiento transitorio, referenciación a organizaciones no gubernamentales para la entrega de transferencias monetarias, así como la entrega de suministros provenientes de donaciones realizadas bajo el marco de actuación de la ayuda humanitaria del componente de alianzas estratégicas, dentro de las cuales se encuentran cajas de alimento, kits de aseo y kits de bebe.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7730 - Servicio de atención a la población proveniente de flujos migratorios mixtos en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Implementar 1 modelo itinerante intersetorial e intersectorial distrital con la vinculación de agentes comunitarios de la población proveniente de flujos migratorios mixtos, que permita la ampliación de servicios integrales a dicha población	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.20	0.08	40.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.28	28.00
	Recursos	$187	$171	91.53	$183	$100	54.53	$266	$0	0.00	$273	$0	0.00	$281	$0	0.00	$1,190	$271	22.78
(S)2 Promover 16 alianzas estratégicas para generar medios de vida, procesos de participación y de fortalecimiento dirigidos a la población de flujos migratorios mixtos.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$232	$111	47.58	$300	$0	0.00	$309	$0	0.00	$318	$0	0.00	$1,158	$111	9.54
(S)3 Beneficiar a 51,369 personas de flujos migratorios mixtos mediante estabilización e inclusión socioeconómica y cultural.	Magnitud	6,422.00	5,348.00	83.28	13,111.00	3,020.00	23.03	13,111.00	0.00	0.00	13,111.00	0.00	0.00	6,688.00	0.00	0.00	51,369.00	8,368.00	16.29
	Recursos	$1,327	$1,244	93.72	$1,752	$120	6.84	$1,160	$0	0.00	$1,195	$0	0.00	$1,362	$0	0.00	$6,796	$1,364	20.06
25 Fortalecer la implementación de la Política Pública LGBTI a través de la puesta en marcha de 2 nuevos centros comunitarios LGBTI con enfoque territorial para la prestación de servicios sociales bajo modelos flexibles de atención integral en el marco de la PPLGBTI		$703	$687	97.62	$1,656	$903	54.55	$2,296	$0	0.00	$2,367	$0	0.00	$2,513	$0	0.00	$9,536	$1,590	16.68

Indicador(es)

(S) 25 Número de personas atendidas mediante la implementación de 2 centros comunitarios LGBTI, para fortalecer la implementación de la política publica

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1,051.00	1,773.00	1,773.00	100.00%	
2021	3,705.00	2,983.00	376.00	12.60%	45.19%
2022	3,758.00	3,758.00	0.00	0.00%	
2023	3,918.00	3,918.00	0.00	0.00%	
2024	3,568.00	3,568.00	0.00	0.00%	
TOTAL	16,000.00	16,000.00	2,149.00	al Plan de Desarrollo	13.43%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos en el cumplimiento de esta meta

Avances y Logros: La identificación y caracterización de personas de los sectores LGBTI se realizó con el Procedimiento para la Orientación, Información y Referenciación (OIR) de motivos de consulta en los servicios sociales y demás necesidades identificadas en el proceso de territorialización de la Política Pública LGBTI, lo que permitió activar rutas de atención a nivel intra e intersectorial para la respuesta efectiva y oportuna en el marco de la Emergencia Sanitaria y Ambiental por COVID -19, aportando así a la disminución de la vulnerabilidad de personas LGBTI en el Distrito.
Durante la ejecución del Plan de Desarrollo ¿Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI¿, la Secretaria Distrital de Integración Social atendió a marzo de 2021 a 376 personas de los sectores sociales LGBTI.

Proyecto(s) de inversión																			
7756 - Compromiso social por la diversidad en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)3 Implementar 1 plan de acciòn para la transversalizaciòn de la politica pùblica LGBTI desde el sector social	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.13	13.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$50	$48	96.45	$93	$60	65.09	$95	$0	0.00	$98	$0	0.00	$101	$0	0.00	$437	$109	24.83
(S)4 Poner en funcionamiento 2 nuevos centros comunitarios para la atenciòn de las personas de los sectores LGBTI en los territorios priorizados	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.20	0.04	20.00	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2.00	0.04	2.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$64	$0	0.00	$220	$0	0.00	$227	$0	0.00	$233	$0	0.00	$744	$0	0.00
(S)5 Brindar atenciòn a 16,000 personas de los sectores LGBTI, sus familias y redes de apoyo desde los servicios sociales de la Subdirecciòn para Asuntos LGBTI y la estrategia territorial de integral social	Magnitud	1,773.00	1,773.00	100.00	2,983.00	376.00	12.60	3,758.00	0.00	0.00	3,918.00	0.00	0.00	3,568.00	0.00	0.00	16,000.00	2,149.00	13.43
	Recursos	$653	$638	97.71	$1,499	$843	56.24	$1,981	$0	0.00	$2,042	$0	0.00	$2,178	$0	0.00	$8,354	$1,482	17.73
31 Implementar un modelo de inclusión social, a través de la vinculación personas de los sectores sociales LGBTI en pobreza extrema y vulnerabilidad social a la oferta de servicios sociales de seguridad alimentaria, transferencias monetarias y/o de cuidado de la Secretaría Distrital de Integración Social, teniendo en cuenta los impactos de la emergencia social y sanitaria sobre esta población		$367	$344	93.65	$1,688	$202	11.97	$2,308	$0	0.00	$2,375	$0	0.00	$2,548	$0	0.00	$9,287	$546	5.88

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$792,948	$202,075	25.48	$873,550	$0	0.00	$826,231	$0	0.00	$784,269	$0	0.00	$3,683,353	$569,315	15.46

(S) 33 Nivel de implementación del modelo de inclusión social para las personas de los sectores LGBTI

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.15	0.15	0.15	100.00%	
2021	0.25	0.25	0.03	12.00%	45.00%
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.10	0.10	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.18	al Plan de Desarrollo	18.00%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos en el cumplimiento de esta meta

Avances y Logros: Se avanzó en la realimentación final del Modelo de Inclusión Social lo que contribuye a la fase de socialización e implementación del mismo, es preciso evidenciar que este modelo está dirigido a las personas de los sectores sociales LGBTI en pobreza y vulnerabilidad social, que permite desde una perspectiva sistémica aportar a la disminución de las brechas de inequidad y desigualdad a través de la prestación de los servicios de la Subdirección para Asuntos de LGBTI y de las demás modalidades y servicios de la Secretaria Distrital de Integración Social, al igual que orienta las acciones, desde la intersectorialidad, para brindar una atención integrales a las personas de los sectores sociales LGBTI.
La meta sectorial 31 se ejecuta conforme a lo programado, con un avance de ejecución de la meta del 12.50%, que da cuenta de la fase de implementación y socialización del modelo de inclusión social.

Proyecto(s) de inversión

7756 - Compromiso social por la diversidad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Implementar 1 modelo de inclusión social que permita la vinculación de personas de los sectores sociales LGBTI en vulnerabilidad a la oferta de servicios sociales de la sdis	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.25	0.03	12.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.18	18.00
		Recursos	$367	$344	93.65	$769	$202	26.29	$802	$0	0.00	$821	$0	0.00	$742	$0	0.00	$3,501	$546	15.59
(S)2	Beneficiar 7,544 personas de los sectores LGBTI identificadas en vulnerabilidad con apoyos económicos para la ampliación de capacidades	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,937.00	0.00	0.00	1,806.00	0.00	0.00	1,796.00	0.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00	7,544.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$920	$0	0.00	$1,506	$0	0.00	$1,554	$0	0.00	$1,807	$0	0.00	$5,785	$0	0.00
06 Sistema Distrital del Cuidado			$378,838	$342,180	90.32	$724,804	$189,986	26.21	$794,824	$0	0.00	$747,187	$0	0.00	$701,905	$0	0.00	$3,347,559	$532,166	15.90
0 N/A			$378,838	$342,180	90.32	$724,804	$189,986	26.21	$794,824	$0	0.00	$747,187	$0	0.00	$701,905	$0	0.00	$3,347,559	$532,166	15.90
41 Actualizar, implementar y hacer seguimiento a la política pública de infancia y adolescencia con la participación e incidencia de niñas, niños y adolescentes, sus familias y la movilización de la sociedad civil para la transformación de los territorios y la generación de entornos protectores desde la gestación hasta la adolescencia, teniendo en cuenta los impactos de la emergencia social y sanitaria sobre esta población			$1,078	$851	78.95	$1,465	$345	23.58	$2,001	$0	0.00	$1,955	$0	0.00	$1,760	$0	0.00	$8,258	$1,196	14.49

Indicador(es)

(C) 43 Porcentaje de avance en la actualización, implementación y de seguimiento de la Política Pública de Infancia y Adolescencia Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.45	0.45	0.20	28.57%	44.44%
2022	0.65	0.65	0.00	0.00%	
2023	0.85	0.85	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones:

No se han presentado retrasos significativos.

Avances y Logros: Bogotá construye ciudad con las niñas, los niños y adolescentes, favoreciendo espacios de diálogo con el gobierno Distrital, procurando que sus voces sean tenidas en cuenta, reflejo de ello, ha sido la inclusión de sus propuestas relacionadas con; cultura, educación, recreación, deporte, medio ambiente, seguridad, movilidad y vivienda, en el Plan de Desarrollo Distrital Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI.

La Ciudad, inició el proceso preparatorio para la evaluación de la Política Pública de Infancia y Adolescencia 2011 - 2021 en cabeza de la Secretaría Distrital de Integración Social, como rectora de las políticas públicas poblacionales, a partir de un ejercicio de acción participativa, que recoge las percepciones de la academia, los diferentes actores de la política, incluyendo las niñas, los niños y adolescentes como principales protagonistas para establecer el qué, el cómo y para qué evaluar. A partir de lo cual se construyó el documento técnico de motivación de la evaluación y su anexo técnico en coherencia con lo dispuesto por el CONPES; y fue socializado en las 20 instancias de participación local ¿ COLIA, como parte del alistamiento para la definición de la metodología.

Proyecto(s) de inversión

7744 - Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$406,356	$367,240	90.37	$792,948	$202,075	25.48	$873,550	$0	0.00	$826,231	$0	0.00	$784,269	$0	0.00	$3,683,353	$569,315	15.46
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Actualizar 1 política pública de infancia y adolescencia con la participación e incidencia de niñas, niños y adolescentes, sus familias y la movilización de la sociedad civil para la transformación de los territorios y la generación de entornos protectores desde la gestación hasta la adolescencia, para su implementación y seguimiento teniendo en cuenta los impactos de la emergencia social y sanitaria sobre esta población.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.45	0.20	44.44	0.65	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,078	$851	78.95	$1,465	$345	23.58	$2,001	$0	0.00	$1,955	$0	0.00	$1,760	$0	0.00	$8,258	$1,196	14.49
42 Atender con enfoque diferencial a 71.000 niñas y niños en servicios dirigidos a la primera infancia pertinentes y de calidad en el marco de la atención integral, a través de una oferta flexible que tenga en cuenta las dinámicas socioeconómicas de las familias y cuidadores y, que permita potenciar el desarrollo de las niñas y los niños, así como prevenir situaciones de riesgo para la garantía de sus derechos		$67,775	$58,719	86.64	$181,428	$44,496	24.53	$211,872	$0	0.00	$221,250	$0	0.00	$223,340	$0	0.00	$905,665	$103,214	11.40

Indicador(es)

(K) 44 Número de niñas y niños atendidos en servicios de educación inicial de la SDIS (Incluye gestantes de acuerdo a la Ley 1804 de 2016)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	71,000.00	67,000.00	68,142.00	101.70%	
2021	71,000.00	71,000.00	14,125.00	19.89%	59.61%
2022	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00%	
2023	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00%	
2024	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	23.44%

Retrasos y soluciones: No todas las familias cuentan con los medios virtuales para lograr la interacción desde el componente pedagógico, no obstante, se han diseñado estrategias pedagógicas entregando kits de materiales para el desarrollo de las actividades, de igual manera se ha realizado seguimiento y acompañamiento telefónico. Finalmente, en la actualidad, se adelanta el proceso para la suscripción de los convenios de asociación con cajas de compensación para la operación de 32 jardines infantiles sociales, sin embargo, los niños vienen recibiendo atención multimodal y la entrega de apoyo alimentario..

Avances y Logros: El Distrito Capital cuenta con una oferta en Educación Inicial desde la Secretaría Distrital de Integración social en donde se promueve el desarrollo y la protección integral a través de la prestación de servicios sociales dirigidos a la primera infancia desde la gestación en entorno familiar e institucional, así: Creciendo en Familia, Creciendo en Familia en la Ruralidad, Jardines Infantiles Diurnos, Jardines Infantiles Nocturnos y Casas de Pensamiento Intercultural, en los cuales se han atendido en el marco de la atención integral en lo corrido del primer trimestre de la vigencia 2021 a 14.125 gestantes, niñas y niños con permanencia mínima de 90 días, mediante la estrategia Aprendemos jugando para cuidarnos en casa con atención no presencial a causa de la Covid19, a través de orientaciones pedagógicas planteadas desde el reconocimiento del hogar como un entorno protector, de aprendizaje y por ende posibilitador de experiencias pedagógicas que promueven procesos de desarrollo; y en el marco de los esquemas de atención en educación inicial flexible y en alternancia implementado para el regreso voluntario, gradual y seguro como respuesta a la apertura económica y levantamiento de las medidas de confinamiento obligatorio, a partir de la priorización, alistamiento y aval de los protocolos de bioseguridad por parte de la SDS en 54 jardines infantiles. En los servicios de educación inicial se entregaron 17.284 paquetes alimentarios y 71.068 bonos canjeables por alimentos. Así mismo se realizaron 441.325 acompañamientos y seguimientos telefónicos efectivos durante el trimestre.

Proyecto(s) de inversión

7744 - Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)2 Atender a 71,000 niñas y niños con enfoque diferencial y de género, en servicios dirigidos a la primera infancia pertinentes y de calidad en el marco de la atención integral, a través de una oferta flexible que tenga en cuenta las dinámicas socioeconómicas de las familias y cuidadores/as, que permita potenciar su desarrollo, así como prevenir situaciones de riesgo para la garantía de derechos.	Magnitud	67,000.00	68,142.00	101.70	71,000.00	14,125.00	19.89	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$64,051	$55,571	86.76	$172,692	$43,126	24.97	$200,728	$0	0.00	$209,593	$0	0.00	$211,723	$0	0.00	$858,788	$98,697	11.49
(C)3 Atender a 18,500 niñas, niños y adolescentes con discapacidad, alteraciones en el desarrollo, restricciones médicas, pertenecientes a grupos étnicos y víctimas por el conflicto armado con enfoque diferencial y de género .	Magnitud	5,200.00	5,430.00	104.42	8,800.00	7,550.00	85.80	12,700.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,537	$2,984	84.38	$8,392	$1,264	15.06	$10,701	$0	0.00	$11,194	$0	0.00	$11,155	$0	0.00	$44,978	$4,248	9.44
(C)4 Consolidar 1 herramienta de medición de la atención integral a niñas, niños y adolescentes que permita la trazabilidad de la Ruta Integral de Atenciones desde la Gestación hasta la Adolescencia -RIAGA-	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.20	0.13	65.00	0.40	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$188	$164	87.14	$344	$106	30.81	$443	$0	0.00	$463	$0	0.00	$462	$0	0.00	$1,899	$269	14.18
43 Atender con enfoque diferencial y de manera flexible a 15.000 niñas, niños y adolescentes del distrito en riesgo de trabajo infantil y violencias sexuales, y migrantes en riesgo de vulneración de sus derechos		$5,999	$5,117	85.30	$13,276	$3,118	23.49	$15,634	$0	0.00	$16,426	$0	0.00	$16,417	$0	0.00	$67,753	$8,235	12.16

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$792,948	$202,075	25.48	$873,550	$0	0.00	$826,231	$0	0.00	$784,269	$0	0.00	$3,683,353	$569,315	15.46

(C) 45 Número de niñas, niños y adolescentes atendidos en riesgo o situación de vulneración de derechos como trabajo infantil y violencia sexual, así como población migrante

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	15,000.00	5,300.00	6,012.00	113.43%			
2021	15,000.00	7,700.00	6,898.00	89.58%	✓	89.58%	✓
2022	15,000.00	11,300.00	0.00	0.00%			
2023	15,000.00	14,200.00	0.00	0.00%			
2024	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		45.99%	⚠

Retrasos y soluciones: A pesar de la falta de dispositivos y redes de acceso a internet de algunos participantes lo cual afectó el acompañamiento en casa, la Subdirección para la Infancia, implementó una estrategia de acompañamiento a través de visitas de seguimiento a los hogares con las medidas de bioseguridad para la entrega de elementos pedagógicos y el desarrollo de las actividades propuestas en el marco de la atención integral con enfoque diferencial.

Avances y Logros: l Distrito en cumplimiento del compromiso con la Infancia y la Adolescencia, y durante la emergencia sanitaria a causa de la Covid-19, ha garantizado la atención integral a niñas, niños y adolescentes en riesgo o situación de trabajo infantil y migrantes en riesgo de vulneración de derechos de manera flexible a 6315 niños, niñas y adolescentes con enfoque diferencial y de género a través de 13 Centros Amar y las unidades territoriales de la Estrategia Móvil y 216 niños, niñas y adolescentes a través del Centro Abrazar mediante la Estrategia Aprendemos jugando para cuidarnos en Casa; brindando seguimiento continuo a las familias y los participantes y realizando búsqueda activa en los diferentes sectores de la ciudad. Ahora, en cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno frente a la reactivación económica, se brinda atención bajo el esquema de atención en alternancia en 5 Centros Amar, para esto las familias de manera voluntaria aceptaron el regreso voluntario, seguro y progresivo de sus niñas, niños y adolescentes. En el centro Abrazar se mantiene la atención mixta, es decir, acompañamiento en casa y atención directa en la unidad operativa con propuestas pedagógicas logrando en los participantes tiempos de juego, adaptación al servicio y a su contexto y acciones de corresponsabilidad familiar.

Se avanza en las acciones de articulación que permitan la implementación de la estrategia el Arte de Cuidar-te que tiene como objetivo brindar acompañamiento a madres o padres cuyas realidades sociales y económicas requieran de espacios alternativos para el cuidado de sus hijas e hijos y se avanzó en el diseño del mapeo de actores para la identificación e implementación de las nuevas ofertas: el Arte de Cuidar-te como espacios flexibles en el marco del Sistema Distrital de Cuidado; Centro Sanar que tiene como objetivo la atención especializada de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencias sexuales que aporten a la garantía para el restablecimiento de derechos; y la Estrategia Primero la Niñez-Promoción de Habilidades para la Vida y Generación de Capacidades que propone a las niñas, niños y adolescentes una serie de actividades y sentidos que favorecen la valoración positiva de sí mismos, el reconocimiento y exigibilidad de sus derechos.

Proyecto(s) de inversión

7744 - Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)5 Atender a 15,000 niñas, niños y adolescentes del distrito en riesgo de trabajo infantil y violencias sexuales; y migrantes en riesgo de vulneración de sus derechos de manera flexible con enfoque diferencial y de género.	Magnitud	5,300.00	6,012.00	113.43	7,700.00	6,898.00	89.58	11,300.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$5,999	$5,117	85.30	$13,276	$3,118	23.49	$15,634	$0	0.00	$16,426	$0	0.00	$16,417	$0	0.00	$67,753	$8,235	12.16
44 Atender integralmente al 100% de niñas y niños en ubicación institucional, generando procesos de fortalecimiento de sus familias para la garantía de sus derechos y para el reintegro familiar		$2,133	$1,357	63.63	$4,556	$2,578	56.59	$5,643	$0	0.00	$6,151	$0	0.00	$5,507	$0	0.00	$23,989	$3,935	16.41

Indicador(es)

(K) 46 Porcentaje de niños niñas en ubicación institucional atendidos integralmente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	100.00%	★
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en la ejecución de la meta

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social con corte a 31 de marzo de 2021 reintegró oportunamente a su medio familiar 29 niños, niñas y adolescentes previo proceso de restablecimiento de derechos y abordaje de sus familias

La Secretaría Distrital de Integración Social con corte a 31 de marzo de 2021 atendió integralmente 165 niños, niñas y adolescentes en los Centros Proteger propiciando actuaciones oportunas en el marco de su proceso legal de restablecimiento de derechos.

Durante lo corrido Durante lo corrido del Plan de Desarrollo, 142 familias de niños, niñas y adolescentes con medida de ubicación institucional en los Centros Proteger, han tenido acompañamiento psicosocial e interdisciplinario por parte de profesionales de los Centros proteger durante el tiempo de cuarentena por aislamiento sanitario, además se han movilizado redes de apoyo que han permitido superar condiciones de vulnerabilidad de los niños y niñas.

La Secretaria Distrital Integración Social con corte a 31 de marzo ha venido trabajando en los ajustes al documento modelo de atención que contribuye al enriquecimiento teórico y conceptual.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$406,356	$367,240	90.37	$792,948	$202,075	25.48	$873,550	$0	0.00	$826,231	$0	0.00	$784,269	$0	0.00	$3,683,353	$569,315	15.46
Proyecto(s) de inversión																			
7752 - Contribución a la protección de los derechos de las familias especialmente de sus integrantes afectados por la violencia intrafamiliar en la ciudad de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Atender integralmente al 100 % niños, niñas y adolescentes en los Centros Proteger	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,133	$1,357	63.63	$4,556	$2,578	56.59	$5,643	$0	0.00	$6,151	$0	0.00	$5,507	$0	0.00	$23,989	$3,935	16.41
45 Beneficiar a 15.000 mujeres gestantes, lactantes y niños menores de 2 años con servicios nutricionales, con énfasis en los mil días de oportunidades para la vida		$3,036	$3,036	100.00	$19,105	$15,095	79.01	$3,968	$0	0.00	$2,889	$0	0.00	$794	$0	0.00	$29,793	$18,131	60.86

Indicador(es)

(K) 47 Número de mujeres gestantes, lactantes y niños menores de 2 años beneficiados con servicios nutricionales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	15,000.00	15,000.00	18,049.00	120.33%	
2021	15,000.00	15,000.00	15,176.00	101.17%	110.75%
2022	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%	
2023	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%	
2024	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	44.30%

Retrasos y soluciones: Se realizaron ajustes a la implementación de plan piloto de la estrategia "1000 días de oportunidades para la vida" toda vez que se requieren el desarrollo de actividades presenciales que no pudieron darse debido al aislamiento preventivo con ocasión de la emergencia por Covid-19. Dichas actividades se retomaron en el mes de febrero y para el corte de marzo 2021, se logró dar cumplimiento al proceso.

Avances y Logros: Desde la secretaria Distrital de Integración social a través de la Subdirección de Nutrición se ha incluido esta meta para el desarrollo de acciones específicas para las madres gestantes y lactantes y los niños y niñas menores de 2 años para brindar acompañamiento y apoyo alimentario según las necesidades específicas de esta población, con el fin de promover el bienestar, la calidad de vida y la salud de los niños y las niñas reconociéndolos como sujetos de derecho, garantizando su salud y procurando su seguridad alimentaria y nutricional. Es por ello que la SDIS continúa participando en los espacios técnicos donde se promueve el bienestar de esta población y la articulación de acciones a fin de poder contar con mejores políticas públicas y participar de acciones intersectoriales junto con otras Entidades tales como SDS, SED, SDDE, SDM

Proyecto(s) de inversión

7745 - Compromiso por una alimentación integral en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)11 Beneficiar a 15,000 mujeres gestantes, lactantes y niños menores de 2 años con un apoyo alimentario articulado a la estrategia de nutrición, alimentación y salud basada en "1000 días de oportunidades para la vida"	Magnitud	15,000.00	18,049.00	120.33	15,000.00	15,176.00	101.17	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,036	$3,036	100.00	$19,105	$15,095	79.01	$3,968	$0	0.00	$2,889	$0	0.00	$794	$0	0.00	$29,793	$18,131	60.86
46 Beneficiar a 4.500 familias en situación de pobreza, vulnerabilidad y/o fragilidad social a través de una estrategia de inclusión social y de apoyos económicos, dirigidos a garantizar el acceso y consumo de alimentos, que favorezcan hábitos de vida saludable		$0	$0	0.00	$1,211	$0	0.00	$3,889	$0	0.00	$3,826	$0	0.00	$8,667	$0	0.00	$17,593	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 48 Número de familias en situación de pobreza, vulnerabilidad y/o fragilidad social beneficiadas a través de una estrategia de inclusión social y de apoyos económicos Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	
2023	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	
2024	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4,500.00	4,500.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Esta meta esta programada en el Plan de Actividades para el mes de abril

Proyecto(s) de inversión

7745 - Compromiso por una alimentación integral en Bogotá

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$406,356	$367,240	90.37	$792,948	$202,075	25.48	$873,550	$0	0.00	$826,231	$0	0.00	$784,269	$0	0.00	$3,683,353	$569,315	15.46
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Beneficiar a 4,500 hogares mediante apoyos económicos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,211	$0	0.00	$3,889	$0	0.00	$3,826	$0	0.00	$8,667	$0	0.00	$17,593	$0	0.00
47 Contribuir a la construcción de la memoria, la convivencia y la reconciliación en el marco del acuerdo de paz, a través de la atención de 8.300 niños, niñas y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado, desde un enfoque territorial		$1,006	$897	89.25	$2,591	$951	36.70	$3,103	$0	0.00	$3,245	$0	0.00	$3,234	$0	0.00	$13,178	$1,848	14.03

Indicador(es)

(C) 49 Número de niños, niñas y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado atendidos por la Estrategia Atrapasueños

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1,000.00	1,000.00	1,133.00	113.30%	
2021	2,000.00	2,000.00	1,267.00	63.35% ⚠	63.35% ⚠
2022	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00%	
2023	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00%	
2024	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	15.27% ⊘

Retrasos y soluciones: En consideración a las medidas adoptadas por la Nación y el Distrito para el manejo de la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID -19, algunas fundaciones, ONGS y espacios de atención de Niños, Niñas y Adolescentes suspendieron todas las actividades y acciones presenciales, impactando los procesos de identificación, caracterización y atención.

Se realizan acompañamientos telefónicos y se ha generado articulación con la subdirección local para contar con espacios para el desarrollo de las atenciones presenciales, garantizando la seguridad de los actores.

Avances y Logros: Desde la secretaria Distrital de Integración social a través de la Subdirección para la Infancia, se da continuidad a la gestión y articulación con actores públicos y privados para apoyar a las familias en medio de la emergencia sanitaria, logrando el posicionamiento y reconocimiento de la Estrategia, avanzando en la movilización social para establecer acciones conjuntas a desarrollar con niñas, niños y adolescentes que contribuyan a la construcción de paz territorial y al fortalecimiento del proyecto de vida y la participación social e incidente. Se realizaron acciones para la conmemoración del 12 defebrero ¿Día de las Manos Rojas para la prevención y no repetición de violencias contra las niñas, niños y adolescentes en el marco del conflicto armado.

Como alianza estratégica se mantiene y fortalece la articulación con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de la Alta Consejería Distrital para las Victimas, la Paz y la Reconciliación y con el Centro Nacional de Memoria Histórica para el desarrollo de acciones de memoria con niñas, niños y adolescentes, y para la prevención del reclutamiento, uso y utilización de los niños, niñas y adolescentes.

Proyecto(s) de inversión

7744 - Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)6 Atender a 8,300 niñas, niños y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado en el marco del acuerdo de paz, la memoria, la convivencia y la reconciliación con enfoque diferencial y de género.	Magnitud	1,000.00	1,133.00	113.30	2,000.00	1,267.00	63.35	4,500.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,006	$897	89.25	$2,591	$951	36.70	$3,103	$0	0.00	$3,245	$0	0.00	$3,234	$0	0.00	$13,178	$1,848	14.03
49 Dinamizar la creación de redes de cuidado comunitario en las 20 localidades entre las personas mayores y actores del territorio que promuevan la asociación, el acompañamiento, la vinculación a procesos de arte, cultura, recreación, deporte y hábitos de vida saludable y la disminución de la exclusión por razones de edad a través de estrategias móviles en la ciudad		$252	$183	72.31	$1,318	$142	10.80	$1,631	$0	0.00	$1,705	$0	0.00	$1,951	$0	0.00	$6,858	$325	4.74

Indicador(es)

(C) 51 Número de localidades con redes de cuidado dinamizadas Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	10.00	10.00	8.00	77.78% ✓	80.00% ✓
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00% ⊘

Retrasos y soluciones: Dentro de los elementos identificados como dificultades, se encuentra que algunas localidades presentan un menor avance en la implementación de las líneas de acción y, en consecuencia, menor registro de personas en el Banco del Tiempo Mayor. Una de estas es Chapinero, Puente Aranda, Suba y

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$792,948	$202,075	25.48	$873,550	$0	0.00	$826,231	$0	0.00	$784,269	$0	0.00	$3,683,353	$569,315	15.46

Avances y Logros: Kennedy. En estas últimas dos localidades, la dificultad se registró por la ausencia del talento humano necesario, y cuyo ingreso del profesional para la localidad de Suba se realizó el 23 de marzo.
La dinamización de redes de cuidado comunitario en los territorios priorizados durante la vigencia, con corte al periodo del informe, contribuye al fortalecimiento de procesos organizativos que, a la par de identificación, consolidan sus liderazgos, reconocen las prácticas violentas contra las personas mayores e identifican el marco normativo de derechos que bridan protección para esta población. La capacidad de articulación institucional, pública y privada, permite un soporte que, junto con las organizaciones y la capacidad de dinamización del equipo profesional de la Estrategia de Redes de Cuidado Comunitario, apuntan a la configuración de capacidades territoriales que permiten generar entornos protectores de las personas mayores y reducir la segregación por razones de edad y la discriminación. En perspectiva, la ciudad podrá estar, mediante un conjunto de acciones que impactan la cultura ciudadana y sus marcos de relacionamiento, en capacidad de reconocer los procesos de envejecimiento y permitir la participación efectiva y derechos ciudadanos de las personas mayores.

Proyecto(s) de inversión

7770 - Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)5 Dinamizar en 20 localidades de Bogotá redes de cuidado comunitario entre las personas mayores y actores del territorio con la participación de 5000 personas	Magnitud	1.00	1.00	100.00	10.00	8.00	80.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
	Recursos	$252	$183	72.31	$1,318	$142	10.80	$1,631	$0	0.00	$1,705	$0	0.00	$1,951	$0	0.00	$6,858	$325	4.74
50 Entregar el 100% de apoyos alimentarios a través de los comedores comunitarios en sus diferentes modalidades, teniendo en cuenta las necesidades de los territorios y poblaciones		$43,318	$42,308	97.67	$63,673	$1,743	2.74	$60,218	$0	0.00	$47,937	$0	0.00	$34,915	$0	0.00	$250,061	$44,051	17.62

Indicador(es)

(K) 52 Porcentaje de apoyos alimentarios entregados a través de los comedores comunitarios en sus diferentes modalidades

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	97.50	97.50%	
2021	100.00	100.00	96.80	96.80%	97.15%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	38.86%

Retrasos y soluciones: El proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2021 presentó retrasos por diferentes solicitudes que tuvo que atenderse fue necesario generar adenda para extender el tiempo de evaluación y publicación de evaluaciones. Entre tanto, la población vinculada con este servicio está siendo atendida mediante la modalidad de bono alimentario.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social, en el periodo de marzo del 2021, ha dado continuidad a la atención de las personas beneficiadas en comedores comunitarios. La puesta en marcha del nuevo modelo de comedores - cocinas populares generará extensión de cobertura con las nuevas modalidades de atención, establecer una cobertura territorial a partir de las necesidades de la población identificada con la Tropa Social, autocuidado y prevención en salud para mitigar los efectos del Covid-19, fortalecer a las organizaciones sociales de base en el reconocimiento de los procesos y el impacto de los mismos en el territorio

Proyecto(s) de inversión

7745 - Compromiso por una alimentación integral en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)2 Beneficiar al 100 porciento de personas programadas mediante raciones de comida caliente en comedores comunitarios.	Magnitud	100.00	97.50	97.50	100.00	96.80	96.80	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$43,292	$42,282	97.67	$61,835	$1,690	2.73	$60,162	$0	0.00	$47,116	$0	0.00	$34,915	$0	0.00	$247,320	$43,972	17.78
(C)3 Implementar 2 comedores móviles para la entrega de comida caliente	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$26	$26	100.00	$1,838	$53	2.88	$55	$0	0.00	$822	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,741	$79	2.87
51 Entregar el 100% de los apoyos alimentarios requeridos por la población beneficiaria de los servicios sociales de integración social		$81,235	$80,936	99.63	$95,088	$39,809	41.87	$85,529	$0	0.00	$84,281	$0	0.00	$55,046	$0	0.00	$401,178	$120,745	30.10

Indicador(es)

(K) 53 Porcentaje de apoyos alimentarios entregados a población beneficiaria de los servicios sociales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	96.80	96.80%	
2021	100.00	100.00	93.87	93.87%	95.34%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	38.13%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$406,356	$367,240	90.37	$792,948	$202,075	25.48	$873,550	$0	0.00	$826,231	$0	0.00	$784,269	$0	0.00	$3,683,353	$569,315	15.46
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos																			
Avances y Logros: Brindar apoyo alimentario a la población que se encuentra en inseguridad alimentaria y nutricional, priorizando niños y niñas en riesgo de bajo peso, jóvenes y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores. Adicionalmente, y en consecuencia con el pilar de Corresponsabilidad Social, se desarrollan acciones que buscan mejorar la calidad de vida de los participante																			
Proyecto(s) de inversión																			
7745 - Compromiso por una alimentación integral en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)4 Beneficiar al 100 porciento de personas programadas con la entrega de apoyos alimentarios mediante bonos canjeables por alimentos y apoyos en especie	Magnitud	100.00	96.80	96.80	100.00	81.33	81.33	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$80,290	$80,039	99.69	$92,948	$38,156	41.05	$83,478	$0	0.00	$82,235	$0	0.00	$53,569	$0	0.00	$392,519	$118,196	30.11
(S)7 Fortalecer las capacidades de 1,200 profesionales vinculados a la prestación de los servicios sociales de la Secretaría en acciones de vigilancia nutricional	Magnitud	282.00	282.00	100.00	234.00	12.00	5.13	234.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	1,200.00	294.00	24.50
	Recursos	$585	$551	94.12	$1,326	$1,113	83.89	$1,099	$0	0.00	$1,066	$0	0.00	$519	$0	0.00	$4,596	$1,663	36.19
(S)8 Orientar a 36,000 personas frente a la promoción de estilos de vida saludable con énfasis alimentación, nutrición y actividad física	Magnitud	106.00	106.00	100.00	8,994.00	1,005.00	11.17	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	36,000.00	1,111.00	3.09
	Recursos	$359	$346	96.28	$814	$540	66.34	$952	$0	0.00	$979	$0	0.00	$957	$0	0.00	$4,063	$886	21.81
54 Formular, implementar y realizar seguimiento a una (1) estrategia de inclusión social, que contribuya a la transformación de las realidades de los beneficiarios de los servicios sociales y mejorar su calidad de vida, reconociendo las diferentes formas de organización social, comunitaria y productiva de los territorios, en el marco de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutrición para Bogotá 2019-2031, del Sistema Distrital de Cuidado		$127	$127	100.00	$2,289	$370	16.15	$912	$0	0.00	$880	$0	0.00	$809	$0	0.00	$5,017	$497	9.91
Indicador(es)																			

(C) 56 1 estrategia de inclusión social formulada e implementada dirigida a los participantes de los servicios sociales con apoyo alimentario

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.30	0.30	0.12	40.00%	40.00%
2022	0.60	0.60	0.00	0.00%	
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	12.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: La Secretaria Distrital de Integración social continua con la implementación de las guías pedagógicas de Redes Sociales y Comunitarias, Economía solidaria, Bienestar Psicológico y Estrategias de afrontamiento, con los participantes de los 6 Comedores Comunitarios operados por el IDIPRON y los apoyos de complementación alimentarias (bonos y canastas) y las familias, en el marco de la implementación de la Estrategia Desarrollo de Capacidades para la Inclusión Social. Actualmente se encuentran en implementación los 5 planes de Pervivencia Cultural que vinculan a 852 familias indígenas, pertenecientes a los 5 cabildos - Inga, Kichwa, Muiska Suba, Muiska Bosa y Ambika-Pijao - que participan en las actividades propuestas en la estrategia de capacidades para la inclusión social

Proyecto(s) de inversión																			
7745 - Compromiso por una alimentación integral en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)9 Formular e implementar 1 estrategia de inclusión social	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.12	40.00	0.60	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$85	$85	100.00	$2,087	$264	12.64	$726	$0	0.00	$726	$0	0.00	$708	$0	0.00	$4,332	$349	8.06
(C)10 Implementar 1 estrategia de agricultura urbana orgánica, manejo, disposición y aprovechamiento de residuos sólidos para los servicios sociales de la Secretaría	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.11	36.67	0.60	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$42	$42	100.00	$202	$106	52.39	$186	$0	0.00	$154	$0	0.00	$101	$0	0.00	$685	$148	21.62
55 Formular, implementar, monitorear y evaluar un Plan Distrital de Prevención Integral de las Violencias contra las niñas, los niños, adolescentes, mujeres y personas mayores, de carácter interinstitucional e intersectorial con enfoque de derechos, diferencial, poblacional, ambiental, territorial y de género		$720	$560	77.75	$868	$328	37.77	$3,777	$0	0.00	$3,419	$0	0.00	$4,287	$0	0.00	$13,071	$888	6.79
Indicador(es)																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$792,948	$202,075	25.48	$873,550	$0	0.00	$826,231	$0	0.00	$784,269	$0	0.00	$3,683,353	$569,315	15.46

(C) 57 Nivel de avance del Plan Distrital de Prevención Integral de las Violencias contra las niñas, los niños, adolescentes, mujeres y personas mayores Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.30	0.30	0.13	15.00%	43.33%
2022	0.50	0.50	0.00	0.00%	
2023	0.80	0.80	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	13.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en la ejecución de la meta

Avances y Logros: La Secretaria Distrital Integración Social con corte al 31 de marzo de 2021 orientó 284 personas de las cuales 214 son mujeres, equivalentes al 75%, y 70 hombres equivalentes al 25% en las localidades de Rafael Uribe Uribe, Santa Fe y Suba. Los procesos de prevención se implementaron en el marco de la estrategia ¿Entornos protectores y territorios seguros, inclusivos y diversos¿, abordando temas como derechos humanos, sexuales y reproductivos, equipaje de género, tipos y clasificación de las violencias, escenarios donde se presentan las violencias factores de protección, competencias y rutas de atención intersectorial, canales de denuncia, prevención de consumo de sustancias psicoactivas asociado a la violencia intrafamiliar, fortalecimiento de redes, masculinidades corresponsables no violentas, responsabilidades compartidas en la familia.

La Secretaria Distrital Integración Social con corte al 31 de marzo de 2021 se encuentra en procesos de formación de 336 personas entre ellas 60 hombres y 253 mujeres que pertenecen a la Universidad Católica, profesionales de psicología de los jardines infantiles de Ciudad Bolívar, padres, madres y cuidadores, de las Familias de la zona rural de Ciudad Bolívar, estudiantes de grados 9, 10 y 11 del colegio Bellavista IED, ubicado en la UPZ Patio Bonito de la Localidad de Kennedy, padres, madres y cuidadores del Centro Crecer Mártires; en la localidad de San Cristóbal. Adicionalmente se inició un proceso con las familias priorizadas de los hogares de jefatura femenina y se inició un proceso de prevención con participantes del proyecto 7745 ¿Compromiso por una alimentación integral en Bogotá¿ en la localidad de Tunjuelito.

Durante el trimestre se han realizado diferentes mesas de trabajo con la Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaría de Educación Distrital, La Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia, la Secretaría Distrital de Gobierno, el Instituto Distrital de Turismo, con IDARTES, IDRD, Secretaría de Cultura, Secretaria de Hábitat, de igual manera con los Proyectos de Inversión de la Secretaría Distrital de Integración Social de Infancia, Juventud, Vejez, Adultez, LGBTI y Discapacidad con el objetivo de socializar las líneas de acción establecidas en el Plan Distrital de Prevención y definición de criterios para la construcción de la propuesta de producto al que se compromete cada entidad en el marco sus competencias y recursos asignados en sus Proyectos de Inversión. A través de las diferentes mesas de trabajo se han establecido 33 productos, los cuales responden a los objetivos y líneas de acción establecidas en el Plan de prevención de violencias ¿Creer y Crear para prevenir las violencias.

Proyecto(s) de inversión

7752 - Contribución a la protección de los derechos de las familias especialmente de sus integrantes afectados por la violencia intrafamiliar en la ciudad de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)2 Implementar 1 plan de acción para coordinar la implementación y el seguimiento de la PPPF.	Magnitud	0.10	0.09	90.00	0.30	0.13	43.33	0.50	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00				
	Recursos	$125	$117	93.53	$420	$159	37.81	$1,109	$0	0.00	$1,074	$0	0.00	$781	$0	0.00	$3,509	$276	7.87	
(C)3 Implementar 1 plan Distrital de Prevención Integral de las Violencias contra las niñas, los niños, adolescentes, mujeres y personas mayores, de carácter interinstitucional, intersectorial y transectorial, con enfoque de derechos, diferencial, poblacional, ambiental, territorial y de género.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.16	53.33	0.50	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00				
	Recursos	$595	$443	74.42	$448	$169	37.73	$2,668	$0	0.00	$2,345	$0	0.00	$3,506	$0	0.00	$9,562	$612	6.40	
57 Implementar una (1) estrategia territorial para cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad, que contribuya al reconocimiento socioeconómico y redistribución de roles en el marco del Sistema Distrital de Cuidado		$789	$665	84.26	$2,641	$447	16.93	$5,625	$0	0.00	$13,670	$0	0.00	$14,655	$0	0.00	$37,380	$1,112	2.97	

Indicador(es)

(S) 59 Nivel de implementación de la estrategia territorial para cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.27	0.27	0.07	25.93%	45.95%
2022	0.47	0.47	0.00	0.00%	
2023	0.10	0.10	0.00	0.00%	
2024	0.06	0.06	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.17	al Plan de Desarrollo	17.00%

Retrasos y soluciones: No se registran retrasos que reportar en el presente periodo.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social atendió 686 cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad como parte de la implementación piloto de la Estrategia Territorial para ¿cuidadores de personas con discapacidad este período.

Proyecto(s) de inversión

7771 - Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$406,356	$367,240	90.37	$792,948	$202,075	25.48	$873,550	$0	0.00	$826,231	$0	0.00	$784,269	$0	0.00	$3,683,353	$569,315	15.46
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Atender 10,000 cuidadores-as en la estrategia territorial, para cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad, que contribuya al reconocimiento socioeconómico y redistribución de roles en el marco del Sistema Distrital de Cuidado	Magnitud	910.00	910.00	100.00	2,518.00	686.00	27.24	5,592.00	0.00	0.00	913.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	10,000.00	1,596.00	15.96
	Recursos	$789	$665	84.26	$2,641	$447	16.93	$5,625	$0	0.00	$13,670	$0	0.00	$14,655	$0	0.00	$37,380	$1,112	2.97
58 Incrementar en 30% la atención de las personas con discapacidad en Bogotá, mediante procesos de articulación intersectorial, con mayor capacidad de respuesta integral teniendo en cuenta el contexto social e implementar el registro distrital de cuidadores y cuidadores de personas con discapacidad, garantizando así el cumplimiento del Art 10 del Acuerdo distrital 710 de 2018		$25,623	$24,454	95.44	$59,520	$14,289	24.01	$72,355	$0	0.00	$65,577	$0	0.00	$49,774	$0	0.00	$272,850	$38,744	14.20

Indicador(es)

(C) 60 Porcentaje de personas con discapacidad en Bogotá atendidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	3.00	21.30	21.30	100.00%			
2021	10.00	23.70	21.30	89.87%	✓	89.87%	✓
2022	11.00	28.50	0.00	0.00%			
2023	6.00	30.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	30.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		71.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se registran retrasos que reportar en el presente periodo.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social ¿logra un avance del 21.3% en la atención a personas con discapacidad del 30% programado para el cuatrienio.

(C) 658 Número de personas con discapacidad atendidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	3,023.00	3,044.00	100.69%			
2021	0.00	3,334.00	3,044.00	91.30%	★	91.30%	★
2022	0.00	4,045.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	4,258.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	4,258.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		71.49%	✓

Retrasos y soluciones: No se registran retrasos que reportar en el presente periodo.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social atendió 3.044 personas con discapacidad en los servicios sociales a cargo del proyecto 7771 ¿Fortalecimiento a las Oportunidades de Inclusión de las Personas con Discapacidad, sus familias y cuidadores-as-en Bogotá.

Proyecto(s) de inversión

7771 - Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)2 Atender 4,275 personas con discapacidad, sus familias y cuidadores-as en los servicios sociales a cargo del proyecto, a través de procesos de articulación transectorial.	Magnitud	3,037.00	3,044.00	100.23	3,375.00	3,044.00	90.19	4,058.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00			
	Recursos	$25,623	$24,454	95.44	$59,520	$14,289	24.01	$72,355	$0	0.00	$65,577	$0	0.00	$49,774	$0	0.00	$272,850	$38,744	14.20
59 Incrementar en 40% los procesos de inclusión educativa y productiva de las personas con discapacidad, sus cuidadores y cuidadoras		$359	$353	98.48	$1,056	$275	26.02	$2,414	$0	0.00	$2,516	$0	0.00	$2,590	$0	0.00	$8,935	$628	7.03

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$792,948	$202,075	25.48	$873,550	$0	0.00	$826,231	$0	0.00	$784,269	$0	0.00	$3,683,353	$569,315	15.46

(S) 61 Porcentaje de personas con discapacidad y sus cuidadores que participan en procesos de inclusión educativa y productiva

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.19	1.19	100.00%	
2021	11.00	11.03	0.66	5.98%	15.14%
2022	11.00	11.12	0.00	0.00%	
2023	11.00	11.12	0.00	0.00%	
2024	6.00	5.54	0.00	0.00%	
TOTAL	40.00	40.00	1.85	al Plan de Desarrollo	4.63%

Retrasos y soluciones: No se registran retrasos que reportar en el presente periodo

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social, a través del proyecto 7771 ¿Fortalecimiento a las Oportunidades de Inclusión de las Personas con Discapacidad, sus familias y cuidadores-as-en Bogotá", alcanza un 0.66% de incremento en los procesos de inclusión educativa y productiva de las personas con discapacidad, sus cuidadores-as del 11% programado en la vigencia 2021.

(S) 659 Número de personas con discapacidad y sus cuidadores que participan en procesos de inclusión educativa y productiva

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	76.00	76.00	100.00%	
2021	0.00	706.00	42.00	5.95%	15.09%
2022	0.00	712.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	712.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	355.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	2,561.00	118.00	al Plan de Desarrollo	4.61%

Retrasos y soluciones: No se registran retrasos que reportar en el presente periodo.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social logra 42 procesos de inclusión productiva de las personas con discapacidad, sus cuidadores-as mediante la Estrategia de Fortalecimiento a la Inclusión- EFI de las 706 programadas como meta para la vigencia 2021.

Proyecto(s) de inversión

7771 - Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3	Incrementar a 2,561 personas con discapacidad, sus familias y cuidadores-as en procesos de inclusión en los entornos educativo y productivo con enfoque territorial y diferencial, en el marco de una articulación transectorial	Magnitud	76.00	76.00	100.00	706.00	42.00	5.95	712.00	0.00	0.00	712.00	0.00	0.00	355.00	0.00	0.00	2,561.00	118.00	4.61
		Recursos	$122	$122	100.00	$273	$119	43.67	$1,220	$0	0.00	$1,273	$0	0.00	$1,312	$0	0.00	$4,201	$242	5.75
(S)4	Contribuir en una (1) Política Pública de Discapacidad en el Distrito Capital, en su refomulación e implementación mediante el desarrollo de acciones intersecciones con otras políticas públicas para favorecer la inclusión de las personas con discapacidad, sus cuidadoras y cuidadores.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.27	0.03	11.11	0.47	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	1.00	0.13	13.00
		Recursos	$88	$85	97.11	$202	$0	0.00	$192	$0	0.00	$203	$0	0.00	$199	$0	0.00	$884	$85	9.66
(S)5	Brindar a 3,200 personas con discapacidad, sus familias y cuidadores-as apoyo en el desarrollo de sus competencias orientadas a la inclusión social, en el marco de una articulación transectorial	Magnitud	400.00	368.00	92.00	800.00	24.00	3.00	816.00	0.00	0.00	816.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	3,200.00	392.00	12.25
		Recursos	$148	$145	98.03	$581	$156	26.77	$1,002	$0	0.00	$1,040	$0	0.00	$1,079	$0	0.00	$3,850	$301	7.82
60	Incrementar en un 57% la participación de personas mayores en procesos que fortalezcan su autonomía, el desarrollo de sus capacidades, el cuidado, el reentrenamiento laboral para la generación de ingresos y la integración a la vida de la ciudad a través de la ampliación, cualificación e innovación en los servicios sociales con enfoque diferencial acorde a las necesidades de la población		$57,957	$37,769	65.17	$123,738	$19,447	15.72	$105,483	$0	0.00	$108,785	$0	0.00	$118,299	$0	0.00	$514,263	$57,217	11.13

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$792,948	$202,075	25.48	$873,550	$0	0.00	$826,231	$0	0.00	$784,269	$0	0.00	$3,683,353	$569,315	15.46

(C) 62 Porcentaje de participación de personas mayores en procesos que fortalezcan su autonomía, desarrollo de sus capacidades y reentrenamiento laboral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	14.00	19.00	20.44	107.58%			
2021	27.00	36.00	29.17	81.03%	✓	81.03%	✓
2022	39.00	46.00	0.00	0.00%			
2023	51.00	53.00	0.00	0.00%			
2024	57.00	57.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		51.18%	⚠

Retrasos y soluciones: Durante el mes de marzo se presentó retraso en el cumplimiento de la meta establecida para Centros Día, toda vez que no se lograron generar acciones de búsqueda activa con motivo de la contingencia contractual, dificultando el ingreso de participantes y la vinculación a los procesos ofertados por el servicio social, sin embargo, se tomaron medias de contingencia para dar celeridad a los procesos de contratación del Talento Humano de los Servicios y Estrategias de la Subdirección.

Avances y Logros: Con corte a Marzo de 2021, las personas mayores que participaron de los servicios sociales de la SDIS, lograron mejorar sus condiciones y calidad de vida, para lo cual, un factor determinante en este logro fue el tránsito de esta población por los servicios sociales, en los que se buscó promover el desarrollo de sus capacidades (Centros Día), la atención integral a aquellas personas mayores que se encuentran en situación de abandono (Centros de Protección Social), así como el autocuidado y la generación de hábitos de vida saludable (Centros Noche).

(C) 652 Número de personas mayores participantes en procesos que fortalezcan su autonomía, desarrollo de sus capacidades y reentrenamiento laboral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	14,000.00	14,702.00	105.01%			
2021	0.00	26,000.00	20,891.00	80.35%	✓	80.35%	✓
2022	0.00	33,000.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	38,000.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	40,820.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		51.18%	⚠

Retrasos y soluciones: Durante el mes de marzo se presentó retraso en el cumplimiento de la meta establecida para Centros Día, toda vez que no se lograron generar acciones de búsqueda activa con motivo de la contingencia contractual, dificultando el ingreso de participantes y la vinculación a los procesos ofertados por el servicio social, sin embargo, se tomaron medias de contingencia para dar celeridad a los procesos de contratación del Talento Humano de los Servicios y Estrategias de la Subdirección.

Avances y Logros: Con corte a Marzo de 2021, las personas mayores que participaron de los servicios sociales de la SDIS, lograron mejorar sus condiciones y calidad de vida, para lo cual, un factor determinante en este logro fue el tránsito de esta población por los servicios sociales, en los que se buscó promover el desarrollo de sus capacidades (Centros Día), la atención integral a aquellas personas mayores que se encuentran en situación de abandono (Centros de Protección Social), así como el autocuidado y la generación de hábitos de vida saludable (Centros Noche).

Proyecto(s) de inversión

7770 - Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Vincular a 38,300 personas mayores a procesos ocupacionales y de desarrollo humano a través de la atención integral en Centros Día	Magnitud	12,200.00	12,200.00	100.00	15,000.00	6,026.00	40.17	3,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	38,300.00	18,226.00	47.59
	Recursos	$36,810	$20,151	54.74	$53,668	$2,684	5.00	$25,280	$0	0.00	$23,055	$0	0.00	$31,333	$0	0.00	$170,145	$22,835	13.42
(C)3 Atender 940 personas mayores en procesos de autocuidado y dignificación a través de servicios de cuidado transitorio (día-noche).	Magnitud	443.00	443.00	100.00	530.00	512.00	96.60	660.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,483	$1,054	71.08	$10,225	$1,009	9.86	$4,106	$0	0.00	$7,533	$0	0.00	$4,026	$0	0.00	$27,372	$2,063	7.54
(C)4 Atender 2,800 personas mayores en servicios de cuidado integral y protección en modalidad institucionalizada	Magnitud	2,408.00	2,059.00	85.51	2,506.00	2,153.00	85.91	2,604.00	0.00	0.00	2,702.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00			
	Recursos	$17,410	$15,037	86.37	$54,758	$14,306	26.13	$70,579	$0	0.00	$72,273	$0	0.00	$76,654	$0	0.00	$291,675	$29,343	10.06
(K)6 Implementar el 100 % de acciones del Plan de Acción de la Politica Publica Social para el Envejecimiento y la Vejez	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	15.62	15.62	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,254	$1,527	67.78	$5,088	$1,449	28.47	$5,119	$0	0.00	$5,324	$0	0.00	$5,537	$0	0.00	$23,321	$2,976	12.76
(S)7 Realizar 3 estudios que aporten las bases para la reformulacion de la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$400	$0	0.00	$600	$0	0.00	$750	$0	0.00	$1,750	$0	0.00
61 Incrementar progresivamente en un 60% el valor de los apoyos económicos y ampliar los cupos para personas mayores contribuyendo a mejorar su calidad de vida e incrementar su autonomía en el entorno familiar y social		$39,826	$38,909	97.70	$66,807	$37,298	55.83	$101,440	$0	0.00	$102,026	$0	0.00	$112,362	$0	0.00	$422,461	$76,206	18.04

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$792,948	$202,075	25.48	$873,550	$0	0.00	$826,231	$0	0.00	$784,269	$0	0.00	$3,683,353	$569,315	15.46

(C) 63 Valor del apoyo económico Línea Base: 125000

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00%	
2021	130,000.00	130,000.00	125,000.00	0.00%	0.00%
2022	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00%	
2023	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00%	
2024	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: La meta presenta un rezago presupuestal del 35% en el cumplimiento de la misma, sobre la cual se plantean gestiones al interior de la Entidad, con las cuales se busca la consecución de recursos que permitan el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: A través de estos cupos se han atendido a 87.667 personas mayores que contaron durante el mes de marzo con un ingreso para cubrir alguna de sus necesidades básicas, de las cuales 2.722 son víctimas, 5.726 presentan algún tipo de discapacidad y 517 pertenecen a grupos étnicos y las demás personas no cuentan con alguna condición especial adicional.

Proyecto(s) de inversión

7770 - Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Ofertar 92,500 cupos para personas mayores en el servicio de apoyos económicos, proporcionándoles un ingreso económico para mejorar su autonomía y calidad de vida	Magnitud	87,828.00	87,828.00	100.00	89,805.00	87,831.00	97.80	89,805.00	0.00	0.00	89,805.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00			
	Recursos	$39,826	$38,909	97.70	$66,807	$37,298	55.83	$101,440	$0	0.00	$102,026	$0	0.00	$112,362	$0	0.00	$422,461	$76,206	18.04

62	Optimizar el 100% de la red de unidades operativas para la prestación de servicios sociales, a través de la construcción, restitución, mantenimiento, adecuación o habilitación de inmuebles para atención especial en respuesta a situaciones de impacto poblacional diferencial, en el marco de la implementación del Sistema Distrital de Cuidado	$22,834	$21,505	94.18	$75,622	$5,154	6.82	$101,922	$0	0.00	$53,239	$0	0.00	$39,238	$0	0.00	$292,855	$26,659	9.10

Indicador(es)

(S) 64 Porcentaje de unidades operativas optimizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	20.00	20.00	10.30	51.50%	75.75%
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	30.30	al Plan de Desarrollo	30.30%

Retrasos y soluciones: Las directrices de aislamiento preventivo obligatorio decretadas por el gobierno nacional y distrital han afectado de manera directa el avance normal de las actividades programadas. Se implementan los respectivos protocolos de bioseguridad.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social terminó un (1) nuevo jardín infantil denominado Jardín Infantil ¿Bertha Rodríguez Russi¿ ubicado en la localidad de Santa Fe con capacidad para 300 niños y niña y un (1) nuevo Centro Día denominado ¿Granada Sur¿ ubicado en la localidad de San Cristóbal, para la atención del adulto mayor con capacidad para 100 adultos mayores. intervino en la modalidad de mantenimiento preventivo o correctivo 154 equipamientos administrados por la SDIS para garantizar infraestructura adecuada y segura para la ciudadanía.

(S) 654 Número de obras nuevas construidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	3.00	2.00	66.67%	66.67%
2022	0.00	2.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	5.00	2.00	al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: La entrega de las obras puede retrasarse por los procesos de conexió definitiva de servicios como la energía. A este respecto se adelantan las gestiones necesarias ante CODENSA para agilizar la conexión de este servicio.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social terminó un (1) nuevo jardín infantil denominado Jardín Infantil ¿Bertha Rodríguez Russi¿ ubicado en la localidad de Santa Fe con capacidad para 300 niños y niña y un (1) nuevo Centro Día denominado ¿Granada Sur¿ ubicado en la localidad de San Cristóbal,

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política para la atención del adulto mayor con capacidad para 100 adultos mayores.	$406,356	$367,240	90.37	$792,948	$202,075	25.48	$873,550	$0	0.00	$826,231	$0	0.00	$784,269	$0	0.00	$3,683,353	$569,315	15.46

(K) 655 Porcentaje de equipamientos con mantenimiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	60.00	60.44	100.73%	
2021	0.00	60.00	30.92	51.53%	76.13%
2022	0.00	60.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	60.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	60.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	30.45%

Retrasos y soluciones: La ejecución de la meta puede verse afectada en atención a las dificultades presentadas en ocasión de la pandemia ocasionada por COVID 19. A este respecto la entidad implementa la normatividad vigente y los protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno distrital y nacional.

Avances y Logros: La Secretaría de Integración Social intervino en la modalidad de mantenimiento preventivo o correctivo 154 equipamientos administrados porla SDIS para garantizar infraestructura adecuada y segura para la ciudadanía.

(S) 656 Número de equipamientos administrados por la SDIS con reforzamiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	4.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	6.00	1.00	al Plan de Desarrollo	16.67%

Proyecto(s) de inversión

7565 - Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Construir 3 centros día para la atención al adulto mayor que cumplan con la normatividad vigente	Magnitud	1.00	0.00	0.00	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	33.33
		Recursos	$11,934	$11,542	96.72	$1,399	$143	10.25	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	$13,333	$11,686	87.65
(S)2	Construir 1 Centro de Protección para Adulto Mayo que cumpla la normatividad vigente entre 2020 y 2024	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,782	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	$10,782	$0	0.00
(S)3	Completar la construcción de 6 jardines infantiles de acuerdo a la normatividad vigente para niñas y niños de 0 a 3 años	Magnitud	5.00	5.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00
		Recursos	$2,019	$1,917	94.97	$1,083	$72	6.62	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	$3,102	$1,989	64.11
(S)4	Construir 1 Centro de Protección del adulto mayor y habitante de calle para población vulnerable entre 2020 y 2024	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$30,349	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	$30,349	$0	0.00
(S)5	Reforzar y/o restituir 6 equipamientos administrados por la SDIS para la prestación de los servicios sociales.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6.00	1.00	16.67
		Recursos	$44	$42	95.02	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$14,648	$0	0.00	$648	$0	$15,340	$42	0.27
(S)6	Adecuar el 100 Porciento de los inmuebles solicitados para atención transitoria o permanente con ocasión a situaciones de impacto poblacional debido a emergencias sanitarias o sociales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,586	$86	5.40	$1,087	$0	0.00	$587	$0	0.00	$87	$0	$3,347	$86	2.56
(K)7	Realizar a 60 Porciento de los equipamientos de la SDIS el mantenimiento.	Magnitud	60.00	60.44	100.73	60.00	30.92	51.53	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00			
		Recursos	$6,949	$6,402	92.12	$26,993	$2,389	8.85	$19,524	$0	0.00	$19,524	$0	0.00	$20,024	$0	0.00	$93,014	$8,791	9.45
(S)8	Atender el 100 Porciento de solicitudes de viabilidades de equipamientos para garantizar infraestructura en condiciones adecuadas y seguras.	Magnitud	10.00	9.00	90.00	26.00	4.20	16.15	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	13.20	13.20
		Recursos	$1,378	$1,120	81.23	$16,074	$2,062	12.83	$18,128	$0	0.00	$18,128	$0	0.00	$18,128	$0	0.00	$71,837	$3,182	4.43
(S)9	Realizar a 10 Predios administrados por la SDIS el saneamiento jurídico y urbanístico.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	2.00	20.00
		Recursos	$50	$50	100.00	$344	$93	27.14	$352	$0	0.00	$352	$0	0.00	$352	$0	0.00	$1,450	$143	9.88
(S)11	Avanzar en el 100 Porciento de etapa de preconstrucción para el reforzamiento estructural y/o restitución de equipamientos administrados por la SDIS.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10.00	10.00
		Recursos	$141	$114	81.01	$3,210	$165	5.14	$21,700	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$25,051	$279	1.12

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$406,356	$367,240	90.37	$792,948	$202,075	25.48	$873,550	$0	0.00	$826,231	$0	0.00	$784,269	$0	0.00	$3,683,353	$569,315	15.46
(S)12 Avanzar en el 100 Porciento en la etapa de Preconstrucción para Centros de Protección para población Vulnerable	Magnitud	2.00	1.00	50.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1.00	1.00
	Recursos	$318	$318	100.00	$24,933	$143	0.58	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$25,251	$462	1.83
63 Promover en las 20 localidades una estrategia de territorios cuidadores a partir de la identificación y caracterización de las acciones para la respuesta a emergencias sociales, sanitarias, naturales, antrópicas y de vulnerabilidad inminente		$3,778	$3,441	91.08	$5,490	$2,380	43.35	$6,403	$0	0.00	$6,647	$0	0.00	$7,228	$0	0.00	$29,546	$5,821	19.70

Indicador(es)

(S) 65 Nivel de implementación de la estrategia de territorios cuidadores en las 20 localidades

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2021	0.20	0.20	0.02	10.00%	55.00%
2022	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2023	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.22	al Plan de Desarrollo	22.00%

Retrasos y soluciones: No se presenta ningún retraso.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, ha realizado la formulación de la estrategia de territorios cuidadores, la formulación de metodologías de caracterización, diálogos territoriales y agendas de territorios que den respuesta oportuna a situaciones de emergencia social, natural, antrópica y vulnerabilidad inminente en los territorios cuidadores y protectores, así como la formulación de los lineamientos para construcción y/o fortalecimiento de las redes de cuidado en gestión del riesgo.

(S) 657 Número de personas atendidas de acuerdo a sus realidades por servicios en emergencia social, natural, antropica, sanitaria y de vulnerabilidad inminente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	12,733.00	12,733.00	100.00%	
2021	0.00	27,765.00	6,250.00	22.51%	46.87%
2022	0.00	27,765.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	27,765.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	10,652.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	106,680.00	18,983.00	al Plan de Desarrollo	17.79%

Retrasos y soluciones: No se presenta ningún retraso.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social ha atendido para el periodo de reporte 6250 personas en emergencia social, natural, antrópica, sanitaria y de vulnerabilidad inminente, a quienes se les brindó asistencia oportuna y digna mediante la orientación, referenciación y entrega de ayuda humanitaria transitoria (bono canjeable por alimentos, ayuda humanitaria no alimentaria, servicio funerario, tiquete terrestre y alojamiento transitorio).

Proyecto(s) de inversión

7749 - Implementación de la estrategia de territorios cuidadores en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Diseñar 1 estrategia de territorios cuidadores	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.20	0.05	25.00	0.40	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.15	15.00
	Recursos	$27	$16	57.97	$234	$193	82.26	$186	$0	0.00	$186	$0	0.00	$186	$0	0.00	$819	$208	25.41
(S)2 Caracterizar 412 territorios de Bogotá de acuerdo a las necesidades de las familias en condición de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social	Magnitud	5.00	5.00	100.00	95.00	20.00	21.05	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	412.00	25.00	6.07
	Recursos	$1,152	$1,123	97.45	$251	$205	81.81	$1,948	$0	0.00	$2,006	$0	0.00	$2,148	$0	0.00	$7,505	$1,328	17.69
(S)3 Atender a 106,680 personas de acuerdo a sus realidades por servicios en emergencia social, natural, antrópica, sanitaria y de vulnerabilidad inminente.	Magnitud	12,733.00	12,733.00	100.00	27,765.00	6,250.00	22.51	27,765.00	0.00	0.00	27,765.00	0.00	0.00	10,652.00	0.00	0.00	106,680.00	18,983.00	17.79
	Recursos	$2,599	$2,302	88.59	$4,807	$1,982	41.24	$4,138	$0	0.00	$4,324	$0	0.00	$4,709	$0	0.00	$20,576	$4,285	20.82
(S)4 Fortalecer 20 redes comunitarias de cuidado y gestión del riesgo en las localidades	Magnitud	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$198	$0	0.00	$131	$0	0.00	$131	$0	0.00	$185	$0	0.00	$645	$0	0.00
64 Suministrar el 100% de apoyos humanitarios, impulsando las compras locales y el consumo sostenible, teniendo en cuenta las necesidades territoriales y poblacionales diferenciales		$20,992	$20,992	100.00	$3,062	$1,720	56.19	$1,006	$0	0.00	$764	$0	0.00	$1,030	$0	0.00	$26,854	$22,713	84.58

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$792,948	$202,075	25.48	$873,550	$0	0.00	$826,231	$0	0.00	$784,269	$0	0.00	$3,683,353	$569,315	15.46

(K) 66 Porcentaje de apoyos humanitarios suministrados por emergencia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Se realizo la entrega de apoyos en el marco de Bonos de Enlace Social y se implementó junto con el proyecto y las subdirecciones locales las estrategias y mecanismo para garantizar entrega de bonos canjeables por alimentos teniendo en cuenta las medidas por la emergencia sanitaria del COVID 19.
Desde el contrato 003-2021 para realizar emisión y cargue de las TARJETAS MONEDERO con destino a la población pobre, vulnerable y en situación de emergencia asociada a la calamidad pública causada por el Coronavirus COVID-19 en Bogotá, D.C. en el marco del convenio inter administrativo FONDIGER 001 de 2021 celebrado entre la Secretaría Distrital de Integración Social, IDIGER-FONDIGER y Secretaría Distrital de Hacienda¿, se realizó la entrega de tarjetas Sodexo, entregando un total de 27.664 tarjetas.

Proyecto(s) de inversión

7745 - Compromiso por una alimentación integral en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)5 Entregar el 100 porciento de kits alimentarios humanitarios programados para atender necesidades poblacionales territoriales	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$26	$26	100.00	$967	$0	0.00	$909	$0	0.00	$690	$0	0.00	$930	$0	0.00	$3,521	$26	0.73
(K)6 Entregar el 100 porciento de ayudas humanitarias dirigidas a atender emergencias sociales	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$20,967	$20,967	100.00	$2,095	$1,720	82.13	$97	$0	0.00	$74	$0	0.00	$100	$0	0.00	$23,333	$22,687	97.23
08 Prevención y atención de maternidad temprana		$393	$342	86.94	$1,000	$134	13.38	$1,736	$0	0.00	$1,788	$0	0.00	$1,972	$0	0.00	$6,888	$475	6.90
0 N/A		$393	$342	86.94	$1,000	$134	13.38	$1,736	$0	0.00	$1,788	$0	0.00	$1,972	$0	0.00	$6,888	$475	6.90
73 Reducir la maternidad y paternidad temprana en mujeres menores o iguales a 19 años, así como la violencia sexual contra niñas y mujeres jóvenes, fortaleciendo capacidades de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias sobre derechos sexuales y derechos reproductivos		$393	$342	86.94	$1,000	$134	13.38	$1,736	$0	0.00	$1,788	$0	0.00	$1,972	$0	0.00	$6,888	$475	6.90

Indicador(es)

(S) 81 Número de niñas, niños, adolescentes y jóvenes informados y sensibilizados en derechos sexuales y derechos reproductivo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	5,833.00	5,833.00	5,879.00	100.79%	
2021	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00%	25.15%
2022	20,417.00	20,417.00	0.00	0.00%	
2023	20,417.00	20,417.00	0.00	0.00%	
2024	5,833.00	5,833.00	0.00	0.00%	
TOTAL	70,000.00	70,046.00	5,879.00	al Plan de Desarrollo	8.39%

Retrasos y soluciones: El avance de la meta se vio limitado, en primera medida por el retraso en la disponibilidad de recursos para su ejecución, debido a que actualmente nos encontramos en un proceso de validación y aprobación de los soportes técnicos que permitan la dispersión de los recursos y en segundo lugar por los procesos contractuales pertinentes propios del inicio de una nueva vigencia, se contó con un equipo limitado para el
registro de jóvenes en el sistema de información misional SIRBE, en este sentido se avanza en la estabilización de los recursos técnicos, financieros y jurídicos para dar cumplimiento a las actividades programadas para a la vigencia 2021.

Avances y Logros: Se ha avanzado en la construcción de propuestas para la prevención de la maternidad y la paternidad temprana de una manera innovadora y poco convencional, a través del desarrollo de una estrategia tipo Hackathon a nivel distrital, en donde a partir de un proceso de inscripción participen diferentes instituciones educativas, públicas y privadas .
A partir de esta gestión se ha logrado establecer las siguientes acciones:
-Generar una campaña de expectativa e inscripción en donde a partir de un eslogan particular las instituciones educativas de Bogotá puedan inscribirse a participar de la estrategia.
-El diseño de un paquete de la Hackathon, en donde se incluirán las instrucciones para que al interior de cada una de las instituciones educativas participantes se tome un día de la Semana Andina 2021 para el desarrollo de la Hackathon, la cual consiste en que grupos de estudiantes se sienten a analizar cómo identificar acciones para la prevención de maternidad y paternidad temprana en Bogotá.

Proyecto(s) de inversión

7753 - Prevención de la maternidad y paternidad temprana en Bogotá

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$406,356	$367,240	90.37	$792,948	$202,075	25.48	$873,550	$0	0.00	$826,231	$0	0.00	$784,269	$0	0.00	$3,683,353	$569,315	15.46
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Formar e informar a 70,000 niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias en derechos sexuales y derechos reproductivos con enfoque diferencial y de género	Magnitud	5,833.00	5,879.00	100.79	17,500.00	0.00	0.00	20,417.00	0.00	0.00	20,417.00	0.00	0.00	5,833.00	0.00	0.00	70,000.00	5,879.00	8.40
	Recursos	$41	$41	100.00	$267	$46	17.10	$575	$0	0.00	$666	$0	0.00	$902	$0	0.00	$2,452	$87	3.55
(S)2 Fortalecer las capacidades de 10,000 agentes de cambio social, servidores públicos y contratistas de entidades públicas con enfoque diferencial y de género a través de la implementación de estrategias	Magnitud	1,500.00	1,567.00	104.47	2,500.00	161.00	6.44	2,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	10,000.00	1,728.00	17.28
	Recursos	$66	$66	99.89	$343	$43	12.40	$477	$0	0.00	$487	$0	0.00	$299	$0	0.00	$1,672	$109	6.49
(K)3 Implementar 1 plan de acción intra e interinstitucional para la promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$108	$108	100.00	$245	$46	18.64	$252	$0	0.00	$260	$0	0.00	$267	$0	0.00	$1,132	$154	13.57
(S)4 Desarrollar 1 estrategia de comunicación para la prevención de la maternidad y la paternidad temprana, embarazo en niñas menores de 14 años y la violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.60	0.02	3.33	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.12	12.00
	Recursos	$178	$126	71.13	$145	$0	0.00	$431	$0	0.00	$375	$0	0.00	$503	$0	0.00	$1,631	$126	7.74
17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI		$4,620	$3,690	79.87	$13,393	$1,196	8.93	$10,815	$0	0.00	$11,139	$0	0.00	$11,858	$0	0.00	$51,825	$4,886	9.43
0 N/A		$4,620	$3,690	79.87	$13,393	$1,196	8.93	$10,815	$0	0.00	$11,139	$0	0.00	$11,858	$0	0.00	$51,825	$4,886	9.43
110 Atender 2.400 adolescentes y jóvenes con sanciones no privativas de la libertad o en apoyo al restablecimiento en administración de justicia en los Centros Forjar, con oportunidades que favorezcan sus proyectos de vida e inclusión social		$1,131	$1,027	90.81	$2,108	$54	2.55	$1,231	$0	0.00	$1,206	$0	0.00	$1,358	$0	0.00	$7,034	$1,081	15.36

Indicador(es)

(S) 118 Número de jóvenes atendidos con sanciones no privativas de la libertad o en apoyo al restablecimiento de derechos en administración de justicia en los Centros Forjar Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	2,400.00	350.00	404.00	115.43%	
2021	2,400.00	570.00	100.00	17.54%	51.75%
2022	2,400.00	570.00	0.00	0.00%	
2023	2,400.00	570.00	0.00	0.00%	
2024	2,400.00	340.00	0.00	0.00%	
TOTAL	12,000.00	2,454.00	504.00	al Plan de Desarrollo	20.54%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Durante el primer trimestre se han atendido a través de 3 centros forjar, 401 jóvenes y adolescentes remitidos por Juzgados Penales para Adolescentes con Función de Conocimiento y Defensorías de Familia para la ejecución de la medida o sanción.
Se logra la participación activa de los jóvenes atendidos en centros Forjar en la estrategia reto de la Subdirección para la Juventud, en el proceso de selección de jóvenes que puedan acceder a las Transferencias Monetarias Condicionadas durante quince días inicialmente.

Proyecto(s) de inversión

7740 - Generación JÓVENES CON DERECHOS en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)5 Atender 100 por ciento a jóvenes y adolescentes con sanciones no privativas de la libertad que requieren el apoyo para el restablecimiento de sus derechos a través de centros forjar.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,131	$1,027	90.81	$2,108	$54	2.55	$1,231	$0	0.00	$1,206	$0	0.00	$1,358	$0	0.00	$7,034	$1,081	15.36
113 Implementar una estrategia de oportunidades juveniles, por medio de la entrega de transferencias monetarias condicionadas a 5.900 jóvenes con alto grado de vulnerabilidad		$90	$90	100.00	$4,805	$124	2.58	$5,575	$0	0.00	$6,071	$0	0.00	$4,327	$0	0.00	$20,868	$214	1.03

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$792,948	$202,075	25.48	$873,550	$0	0.00	$826,231	$0	0.00	$784,269	$0	0.00	$3,683,353	$569,315	15.46

(S) 123 Número de jóvenes beneficiados con transferencias monetarias condicionadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00%	
2023	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00%	
2024	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	5,900.00	5,900.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Se presenta retraso en el cumplimiento de la meta teniendo en cuenta que se adelanta manual de pagos del servicio social para la seguridad económica de la juventud, el cual involucra acciones con la Secretaría de Hacienda Distrital, además de la generación de documnetos de actualización de protocolos, entre estos; la guía operativa de focalización territorial y poblacional.
Por otra parte se presentan rezagos debido a retrasos administrativos en la consecución de recursos para cumplir con lo programado.
Se estima que para el mes de abril se normalice la atención a los beneficiarios con la consecución de los recursos necesarios para cumplir con lo programado en la prestación del servicio.

Avances y Logros: Se realizó una búsqueda activa de los/as jóvenes en los territorios priorizados a través de exploración casa a casa, en eventos masivos y/o en instituciones educativas aliadas, aplicando un instrumento de caracterización que contiene una serie de preguntas para conocer las particularidades familiares, sociales, educativas y de empleo de cada joven.
Se avanzó en la construcción de los documentos anexos de seguimiento del servicio social para la seguridad
económica de la juventud en el cual se desarrolla el proceso de selección de los/as jóvenes optativos al ingreso del Servicio Social para la Seguridad Económica de la Juventud, posterior a la sistematización y depuración de la información recolectada en la caracterización, con base al criterio de edad que deben tener los/as jóvenes para ingresar al servicio (entre 18 a 28 años y seis meses), proceso a cargo de la coordinación territorial de la Subdirección para la Juventud; Equipo de Estrategia Móvil y los Gestores de Juventud.
Durante el primer trimestre se realizó la aplicación del Índice de Vulnerabilidad Juvenil, un instrumento creado por la Subdirección para la Juventud de la SDIS, el cual, permite medir de manera multidimensional las condiciones que determinan especialmente la vulnerabilidad de 3.064 jóvenes caracterizados por la Estrategia Territorial de la Subdirección para la Juventud. De los/as 3.064 jóvenes que aplicaron al IVJ, 1.395 jóvenes superaron el corte de vulnerabilidad (>=30%), es decir, que el 45% de los y las jóvenes que aplicaron al IVJ, fueron identificados en el listado de priorización poblacional como jóvenes preseleccionados para ser beneficiarios del Servicio Social para la Seguridad Económica de la Juventud.

Proyecto(s) de inversión

7740 - Generación JÓVENES CON DERECHOS en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Entregar a 5,900 jovenes trasferencias monetarias condicionadas en el marco de la estrategia de oportunidades juveniles	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
	Recursos	$90	$90	100.00	$4,805	$124	2.58	$5,575	$0	0.00	$6,071	$0	0.00	$4,327	$0	0.00	$20,868	$214	1.03
114 Incrementar en 100% el número de jóvenes atendidos con estrategias móviles, canales virtuales y servicios sociales con especial énfasis en jóvenes NiNis y vulnerables, acordes a las necesidades de la población, teniendo en cuenta los impactos de la emergencia social y sanitaria sobre esta población		$3,399	$2,572	75.69	$6,479	$1,018	15.71	$4,009	$0	0.00	$3,862	$0	0.00	$6,173	$0	0.00	$23,924	$3,591	15.01

Indicador(es)

(S) 124 Porcentaje de jóvenes atendidos por la Secretaría de Integración Social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	3.00	6.21	6.21	100.00%	
2021	23.00	22.79	0.00	0.00%	21.41%
2022	30.00	27.00	0.00	0.00%	
2023	31.00	31.00	0.00	0.00%	
2024	13.00	13.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	6.21	al Plan de Desarrollo	6.21%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$406,356	$367,240	90.37	$792,948	$202,075	25.48	$873,550	$0	0.00	$826,231	$0	0.00	$784,269	$0	0.00	$3,683,353	$569,315	15.46

(S) 660 Número de jóvenes atendidos por la Secretaría de Integración Social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	13,477.00	13,477.00	100.00%	
2021	0.00	49,440.00	4,909.00	9.93%	29.22%
2022	0.00	58,570.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	67,251.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	28,202.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	216,940.00	18,386.00	al Plan de Desarrollo	8.48%

Retrasos y soluciones: Se presentan retrasos por cambios estructurales en procesos administrativos, además de los retrasos administrativos en la gestión de consecución de recursos que permitirán ampliar las oportunidades de atención para los jóvenes a través de los diferentes servicios ofertados para la juventud. se avanza en la creación de estrategias alternativas para el cumplimiento de la meta en los siguientes períodos.

Avances y Logros: Se ampliaron oportunidades para 4.909 jóvenes con alto grado de vulnerabilidad mediante la atención de los servicios sociales ofertados por la SDIS, entre estos Casas de juventud y estrategias alternativas lo que permitió el libre desarrollo de sus capacidades, a través, de entornos seguros y con facilidades de
acceso en los territorios. Con la ayuda de actividades lúdicas, pedagógicas, artísticas y culturales se desarrollaron
acciones para el buen uso del tiempo libre en los y las jóvenes beneficiarias del servicio de Casas de la Juventud y plataformas virtuales.
Se ofertaron talleres virtuales y presenciales, campañas comunicativas, jornadas, conferencias, entre otros, en torno a temas de prevención en Salud Mental y Orientación Socio Ocupacional, Prevención de Consumo de Sustancias Psicoactivas SPA; Prevención de paternidad y maternidad temprana PPYMT, violencias,etc.
Se realizó feria laboral para jóvenes del servicio mayores de edad, donde 28 presentaron entrevistas,2 ya lograron vinculación formal y los 26 restantes están en espera de confirmación; 2 vinculaciones efectivas mediante gestión directa; 2 enrutamientos hoja de vida.

Proyecto(s) de inversión

7740 - Generación JÓVENES CON DERECHOS en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Coordinar 1 implementación en el distrito de la politica pública de juventud y el funcionamiento del Sistema Distrital de Juventud.	Magnitud	0.12	0.12	100.00	0.25	0.05	20.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	1.00	0.17	17.00
	Recursos	$366	$327	89.43	$765	$79	10.36	$1,052	$0	0.00	$1,033	$0	0.00	$1,229	$0	0.00	$4,445	$406	9.14
(S)2 Diseñar e Implementar 1 estrategia de comunicación y difusión de los servicios sociales dirigidos a la población jóven	Magnitud	0.12	0.12	100.00	0.25	0.06	24.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	1.00	0.18	18.00
	Recursos	$106	$106	100.00	$679	$19	2.83	$299	$0	0.00	$274	$0	0.00	$364	$0	0.00	$1,723	$125	7.27
(S)4 Incrementar 100 por ciento el número de jóvenes atendidos con estrategias móviles, canales virtuales y servicios sociales con especial énfasis en jóvenes NiNis y vulnerables, acordes a las necesidades de la población, teniendo en cuenta los impactos de la emergencia social y sanitaria sobre esta población.	Magnitud	6.21	6.21	100.00	22.79	9.93	43.57	27.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	100.00	16.14	16.14
	Recursos	$2,927	$2,139	73.09	$5,035	$920	18.26	$2,658	$0	0.00	$2,555	$0	0.00	$4,580	$0	0.00	$17,755	$3,059	17.23
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación		$5,260	$4,041	76.83	$22,429	$8,214	36.62	$28,615	$0	0.00	$21,748	$0	0.00	$23,791	$0	0.00	$101,842	$12,255	12.03
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia		$5,260	$4,041	76.83	$22,429	$8,214	36.62	$28,615	$0	0.00	$21,748	$0	0.00	$23,791	$0	0.00	$101,842	$12,255	12.03
0 N/A		$5,260	$4,041	76.83	$22,429	$8,214	36.62	$28,615	$0	0.00	$21,748	$0	0.00	$23,791	$0	0.00	$101,842	$12,255	12.03
364 Fortalecer el 100% de las Comisarías de Familia en su estructura organizacional y su capacidad operativa, humana y tecnológica, para garantizar a las víctimas de violencia intrafamiliar el oportuno acceso a la justicia y la garantía integral de sus derechos		$5,260	$4,041	76.83	$22,429	$8,214	36.62	$28,615	$0	0.00	$21,748	$0	0.00	$23,791	$0	0.00	$101,842	$12,255	12.03

Indicador(es)

(C) 391 Porcentaje de comisarias de familia fortalecidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	5.00	4.29	85.80%	
2021	5.00	10.00	6.57	65.70%	65.70%
2022	28.00	28.00	0.00	0.00%	
2023	53.00	53.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	6.57%

Retrasos y soluciones: Debido a la contingencia generada por la declaración de emergencia social por el COVID-19, se presentaron algunas situaciones que han hecho que se dificulte en el avance del cumplimiento, pese a ello la SDIS ha implementado medidas de contingencia como la habilitación de la linea telefónica "una

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación		$5,260	$4,041	76.83	$22,429	$8,214	36.62	$28,615	$0	0.00	$21,748	$0	0.00	$23,791	$0	0.00	$101,842	$12,255	12.03

llamada de vida" la cual ha recepcionado durante la vigencia 2663 atenciones a personas.

Avances y Logros: En el marco del fortalecimiento a las comisarías de familia, se llevaron a cabo acciones tendientes a mejorar aspectos como: oportunidad en la atención, mejora de la infraestructura, garantía de personal para la atención y entrega de resultados positivos en la restitución de derechos de las personas que han asistido a las comisarias.
Frente a la atención se han prestado servicios a 46.100 personas durante el primer trimestre, de ellas se atendieron a través de canales como ¿una llamada de vida¿ a 2.663 personas para dar respuesta a la demanda de la ciudadanía en medio de la emergencia sanitaria por el COVID_19, facilitando el acceso a la justicia a través de un medio atención.
Dentro del proceso de gestión interinstitucional se resalta que 142 personas han sido atendidas mediante valoraciones médico forenses con el propósito de recibir dictámenes que servirán de elemento probatorio para la toma de medidas de protección por parte de las Comisarias de Familia. A su vez, 120 personas han recibido orientación y contra referenciación con el fin de verificar la garantía de derechos de NNA, identificar las habilidades parentales, la dinámica familiar, las situaciones de vulnerabilidad y riesgo, los factores protectores, la existencia o no de redes familiares, escolares, sociales y comunitarias, y el estado de necesidades de la víctima y el grupo familiar.
Se mejoró la oportunidad de atención a quienes han solicitado algún servicio pasando del 61% en el que se cerró el año 2020 al 69% durante el primer trimestre del año 2021
Avances:
Se avanzó en el 16% del documento que desarrolla la planeación para el fortalecimiento del 100% de las Comisarías de Familia en los cinco componentes priorizados: talento Humano, Arquitectura Institucional, Reforma Legal, Plantas Físicas y Sistemas de Información, se espera que para el final del tercer trimestre de 2021 se cuente con la versión definitiva del Plan de Fortalecimiento de las Comisarías para el cuatrienio
Se llevaron a cabo siete (7) mesas de trabajo con las diferentes dependencias de la Secretaria a fin de poder definir los acuerdos en los temas concernientes al fortalecimiento, en especial con la subdirección de plantas físicas para definir los mantenimientos y arreglos locativos de las comisarías de: Casona Candelaria y Casona Ciudad Bolívar, Comisaría de Familia Usme 2, Comisarías Kennedy 2 y Kennedy 5, la adecuación de la Unidad Operativa Balcanes para pasar la Comisaría de Familia San Cristóbal 1, la articulación con la Alcaldía Local de Sumapaz para la viabilización del funcionamiento de la Comisaría en la figura de comodato y la dotación de puesto de trabajo en la modalidad de oficina abierta para la Comisaría de Familia Bosa 3.

Proyecto(s) de inversión

7564 - Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarías de Familia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1	Implementar 1 plan de acción para el fortalecimiento de las Comisarias de Familia en la atención integral para el acceso a la justicia y la garantía de derechos frente a la violencia intrafamiliar	Magnitud	0.05	0.04	80.00	0.10	0.05	50.00	0.28	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$336	$215	63.87	$7,500	$0	0.00	$15,320	$0	0.00	$7,978	$0	0.00	$10,194	$0	0.00	$41,328	$215	0.52
(C)2	Atender oportunamente el 100 % de las víctimas de violencia intrafamiliar	Magnitud	71.00	61.00	85.92	85.00	69.00	81.18	90.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$4,924	$3,826	77.72	$14,929	$8,214	55.02	$13,295	$0	0.00	$13,771	$0	0.00	$13,597	$0	0.00	$60,514	$12,041	19.90

05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$156,399	$151,408	96.81	$281,229	$49,900	17.74	$298,948	$0	0.00	$300,618	$0	0.00	$302,379	$0	0.00	$1,339,574	$201,308	15.03
51	Gobierno Abierto	$11,755	$10,985	93.44	$18,007	$7,086	39.35	$19,003	$0	0.00	$19,574	$0	0.00	$21,225	$0	0.00	$89,565	$18,071	20.18
0	N/A	$11,755	$10,985	93.44	$18,007	$7,086	39.35	$19,003	$0	0.00	$19,574	$0	0.00	$21,225	$0	0.00	$89,565	$18,071	20.18
411	Diseñar e implementar una estrategia de focalización ajustada a las realidades poblacionales y territoriales en el marco de la Estrategia Territorial Integral Social - ETIS	$1,007	$931	92.40	$2,225	$802	36.02	$1,522	$0	0.00	$1,555	$0	0.00	$1,926	$0	0.00	$8,235	$1,732	21.04

Indicador(es)

(C) 439 Nivel de avance de la estrategia de focalización

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	40.00	40.00	4.00	10.00%	10.00%
2022	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	4.00%

Retrasos y soluciones: Con corte al periodo reportado no se evidencian retrasos en el cronograma de cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Con corte a 31 de marzo de 2021 se ha avanzado en un 10% del documento preliminar sobre la estrategia de focalización de los servicios de la Secretaría, correspondiente al avance del 80% en el documento insumo sobre el proceso de transición a la metodología SISBEN IV. Teniendo en cuenta que la meta de la vigencia 2021 es el 40% del diseño e implementación de la estrategia de focalización, esto representa un avance del 4% a la fecha.

Proyecto(s) de inversión

7741 - Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial de la Secretaria Distrital de Integración Social en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)3	Construir 1 estrategia de gestión del conocimiento y la información	Magnitud	0.08	0.08	100.00	0.40	0.15	37.50	0.70	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$759	$692	91.25	$1,892	$615	32.53	$1,189	$0	0.00	$1,215	$0	0.00	$1,505	$0	0.00	$6,560	$1,308	19.93

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$156,399	$151,408	96.81	$281,229	$49,900	17.74	$298,948	$0	0.00	$300,618	$0	0.00	$302,379	$0	0.00	$1,339,574	$201,308	15.03
(C)4 Formular e implementar 1 estrategia de focalización en el marco de la Estrategia Territorial Integral Social - ETIS.	Magnitud	0.12	0.11	91.67	0.40	0.04	10.00	0.75	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$249	$239	95.88	$333	$186	55.88	$333	$0	0.00	$340	$0	0.00	$421	$0	0.00	$1,675	$425	25.35
412 Diseñar e implementar una solución tecnológica que facilite la participación de la ciudadanía en la gestión y oferta institucional		$10,748	$10,054	93.54	$15,782	$6,285	39.82	$17,481	$0	0.00	$18,019	$0	0.00	$19,299	$0	0.00	$81,329	$16,338	20.09

Indicador(es)

(C) 440 Nivel de avance de la solución tecnológica Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	50.00	50.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Con corte al periodo reportado no se evidencian retrasos en elcronograma de cumplimiento de la meta

Avances y Logros: Aunque no se presenta ejecución en el diseño e implementación de la solución tecnológica, al periodo de reporte se ha avanzado en la identificación de las fases para el diseño e implementación de la solución tecnológica, correspondientes a la estructuración del proyecto, diseño, levantamiento de requerimientos, desarrollo, pruebas, puesta en producción y soporte del aplicativo.

Proyecto(s) de inversión

7741 - Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial de la Secretaria Distrital de Integración Social en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Modernizar y mantener el 100 % de la Infraestructura tecnológica de la Entidad para garantizar la operación de la Secretaría	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	24.99	24.99	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,693	$3,473	94.04	$5,895	$1,589	26.96	$5,121	$0	0.00	$5,322	$0	0.00	$4,587	$0	0.00	$24,618	$5,063	20.56
(K)2 Actualizar y mantener el 100 % de los sistemas de información de la entidad para contar con información accesible, confiable y oportuna	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	24.99	24.99	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,296	$3,125	94.80	$3,799	$1,840	48.44	$5,816	$0	0.00	$6,043	$0	0.00	$5,209	$0	0.00	$24,162	$4,965	20.55
(K)5 Asesorar técnicamente al 100 % de las áreas en la formulación y seguimiento de las políticas públicas, planes, programas, proyectos y gasto público	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	24.64	24.64	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,042	$1,898	92.92	$2,330	$1,945	83.47	$2,515	$0	0.00	$2,569	$0	0.00	$3,182	$0	0.00	$12,637	$3,843	30.41
(K)6 Cumplir 100 % del programa implementación y sostenibilidad del sistema de gestión de la Secretaría Distrital de Integración Social.	Magnitud	100.00	99.60	99.60	100.00	24.60	24.60	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$493	$455	92.22	$598	$414	69.13	$644	$0	0.00	$658	$0	0.00	$815	$0	0.00	$3,208	$868	27.06
(S)7 Formular o actualizar 9 estándares de calidad de los servicios sociales de la Entidad	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.00	1.00	11.11
	Recursos	$144	$138	95.94	$173	$115	66.28	$259	$0	0.00	$264	$0	0.00	$328	$0	0.00	$1,168	$252	21.62
(K)8 Implementar el 100 de la política de comunicacion institucional	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	6.96	6.96	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,080	$966	89.44	$2,987	$382	12.79	$3,127	$0	0.00	$3,163	$0	0.00	$5,179	$0	0.00	$15,536	$1,348	8.67
56 Gestión Pública Efectiva		$142,029	$138,002	97.16	$254,905	$40,651	15.95	$270,926	$0	0.00	$271,757	$0	0.00	$270,066	$0	0.00	$1,209,684	$178,654	14.77
0 N/A		$142,029	$138,002	97.16	$254,905	$40,651	15.95	$270,926	$0	0.00	$271,757	$0	0.00	$270,066	$0	0.00	$1,209,684	$178,654	14.77
481 Aumentar 5 puntos en la calificación del índice distrital de servicio a la ciudadanía, de la Secretaría Distrital de Integración Social		$1,544	$1,543	99.91	$2,243	$1,724	76.87	$2,616	$0	0.00	$2,520	$0	0.00	$2,716	$0	0.00	$11,639	$3,267	28.07

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$156,399	$151,408	96.81	$281,229	$49,900	17.74	$298,948	$0	0.00	$300,618	$0	0.00	$302,379	$0	0.00	$1,339,574	$201,308	15.03

(K) 527 Índice distrital de servicio a la ciudadanía

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	88.00	92.00	93.00	101.09%	
2021	89.00	92.00	0.00	0.00%	50.54%
2022	90.00	92.00	0.00	0.00%	
2023	91.00	92.00	0.00	0.00%	
2024	92.00	92.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.22%

Retrasos y soluciones: En razón a la pandemia, se continúa recibiendo un alto volumen de peticiones ciudadanas por medio del correo integracionsocial@sdis.gov.co y contáctenos, por lo no ha sido posible mantener la estabilidad para el cargue de las peticiones en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te escucha dentro del tiempo establecido; es así como se hizo necesario continuar con el equipo de contingencia, para el cargue y asignación de peticiones de manera oportuna.

Por otra parte, y teniendo en cuenta que se encontraban peticiones ciudadanas de la vigencia anterior abiertas en el sistema distrital para la gestión de peticiones ciudadanas Bogotá te Escucha, se emitió comunicado informativo a la Subsecretaría de la SDIS, con el propósito de alertar acerca de las dependencias que han venido presentando peticiones sin respuesta en el sistema. Lo cual contribuyo a que se diera cierre a las peticiones que se encontraban en este estado.

Avances y Logros: Se continúa coordinando con la Veeduría Distrital y Secretaría General para actualización de información como la elaboración de reportes del comportamiento de las peticiones ciudadanas, así como el manejo operativo y funcional del sistema Bogotá te Escucha. Durante el mes de marzo se adelantó mesa de trabajo con Secretaría General con el objeto de realizar seguimiento a la calidad de las respuestas emitidas por la SDIS.
Se continua con la estrategia de seguimiento y evaluación a los criterios de calidad de la respuesta (coherencia, claridad, calidez y oportunidad) a través de muestra aleatoria, la cual permite identificar el cumplimiento o incumplimiento; de ser este último se reportó mediante comunicación escrita a las dependencias indicando las inconsistencias presentadas para ser tenidas en cuenta en las acciones de mejora.

Por otra parte, se continúa con el seguimiento mediante alertas tempranas a través de correos y llamadas telefónicas a las dependencias que tienen peticiones próximas a vencer o vencidas a fin de dar respuestas oportunas.

Proyecto(s) de inversión

7733 - Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en la ciudad de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)2 Gestionar el 100 % de las peticiones ciudadanas allegadas a través de los canales de interacción dispuestos por la Secretaría Distrital de Integración Social.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$926	$924	99.86	$1,033	$809	78.28	$1,477	$0	0.00	$1,497	$0	0.00	$1,567	$0	0.00	$6,500	$1,733	26.67
(K)3 Implementar el 100 % de las acciones del plan de acción de la Política Pública de Transparencia de la Secretaría Distrital de Integración Social	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	13.30	13.30	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$417	$416	99.97	$788	$570	72.27	$647	$0	0.00	$611	$0	0.00	$686	$0	0.00	$3,149	$986	31.31
(K)4 Realizar el análisis de la gestión al 100 % de las políticas públicas que lidera la Secretaría Distrital de Integración Social.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	5.90	5.90	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$202	$202	100.00	$421	$345	82.03	$493	$0	0.00	$412	$0	0.00	$463	$0	0.00	$1,991	$547	27.49
484 Aumentar en un 43% la inspección y vigilancia en los servicios y programas prestados por la Secretaria Distrital de Integración Social que cuentan con estándares de calidad		$1,274	$1,274	99.99	$1,212	$1,085	89.53	$2,688	$0	0.00	$2,944	$0	0.00	$3,019	$0	0.00	$11,137	$2,359	21.18

Indicador(es)

(C) 530 Porcentaje de servicios sociales con inspección y vigilancia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	7.00	7.00	7.00	100.00%	
2021	16.00	16.00	8.70	54.38%	54.38%
2022	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2023	36.00	36.00	0.00	0.00%	
2024	43.00	43.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.23%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: Durante el mes de marzo se verificó el cumplimiento de estándares de calidad en 28 instituciones que prestan servicios sociales de Protección y Atención a las Personas Mayores en Bogotá.
De igual forma, se aplicó el instrumento único de verificación en 28 Centros de Protección y Atención a las Personas Mayores con el fin de verificar el " lineamiento prevención, atención, contención y mitigación del covid19 en las instituciones de protección y atención integral a personas mayores en el distrito capital
En el marco del regreso progresivo, gradual y seguro de los jardines infantiles, para el primer trimestre se realizó la revisión y reporte de 1.018 Jardines Infantiles, 289 oficiales y 729 privados que cumplieron con los protocolos de bioseguridad y adoptaron la norma por parte de la Secretaría Distrital de Salud.
Trabajo conjunto con el Ministerio de Educación para el registro de talento humano de los jardines infantiles oficiales y privados en el plan de vacunación contra el COVID.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$156,399	$151,408	96.81	$281,229	$49,900	17.74	$298,948	$0	0.00	$300,618	$0	0.00	$302,379	$0	0.00	$1,339,574	$201,308	15.03
Se realizó ajuste del Instrumento Único de Verificación de los lineamientos en el marco de la emergencia sanitaria a aplicar a jardines Infantiles públicos y privados																			
Proyecto(s) de inversión																			
7733 - Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en la ciudad de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Aumentar en un 43 % la inspección y vigilancia en los servicios y programas prestados por la Secretaria Distrital de Integración Social que cuentan con estándares de calidad.	Magnitud	7.00	7.00	100.00	16.00	8.77	54.81	25.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,274	$1,274	99.99	$1,212	$1,085	89.53	$2,688	$0	0.00	$2,944	$0	0.00	$3,019	$0	0.00	$11,137	$2,359	21.18
513 Garantizar la eficiencia y la eficacia ambiental, logística, operativa y de gestión documental de la entidad, para la oportuna prestación de los servicios sociales incluyendo componentes que demanden la reformulación de los programas		$50,268	$46,628	92.76	$91,626	$4,322	4.72	$98,979	$0	0.00	$95,210	$0	0.00	$117,984	$0	0.00	$454,068	$50,950	11.22
Indicador(es)																			

(K) 562 Porcentaje de unidades operativas con servicios logísticos, operativos, de gestión ambiental y documental

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	96.80	96.80%	98.40%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	39.36%

Retrasos y soluciones: Con relación a la meta 2 de Gestión Documental, para el mes de marzo la actividad relacionada al levantamiento de inventario documental en el Archivo Central no presentó avances, debido a la priorización de actividades relacionadas a la planeación y consolidación de equipo de trabajo de gestión documental, así como, el acompañamiento en el proceso de organización documental por traslado de archivo de nivel central, sin embargo, definieron compromisos para los siguientes periodos buscado que el equipo de trabajo desarrolle todas las acciones pertinentes para lograr el efectivo cumplimiento de la tarea.

Avances y Logros: Se logró garantizar el funcionamiento de las diferentes unidades operativas a cargo de la SDIS, como lo son: jardines infantiles, centros día, subdirecciones locales, centros proteger, entre otros, logrando cumplir a pesar de la emergencia provocada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, garantizando su normal funcionamiento reforzando los protocolos de aseo y desinfección al prestar los servicios de apoyo de vigilancia, aseo y cafetería, manipulación de alimentos, transporte, mantenimiento, poda, fumigación y lavado de tanques, que fueron prestados para mantener en óptimas condiciones dichas Unidades Operativas, además de los servicios relacionados con la organización y administración del archivo de la entidad, y el manejo de los residuos generados durante este periodo en la entidad, conforme a los lineamientos ambientales emitidos.
En materia de inventarios se avanzó en la organización de archivos y se cuenta con un plan de trabajo a desarrollar, se avanzó en la elaboración del instructivo de transferencias primarias documentales, lo que permite realizar un control y seguimiento efectivo del nivel de avance. Referente a la recepción y distribución de las comunicaciones oficiales e internas, se logró gestionar oportunamente el 100% de las solicitudes a través de la herramienta AZ Digital

En cuanto a las prácticas ambientales, se realizó la intervención ambiental a las unidades operativas activas de la SDIS, efectuar el seguimiento, verificación, control y reporte al cumplimiento de los lineamientos ambientales de las unidades operativas. Se realizaron y aprobaron un total de 14 intervenciones ambientales presenciales de acuerdo con lo programado.

Proyecto(s) de inversión																			
7748 - Fortalecimiento de la gestión institucional y desarrollo integral del talento humano en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Implementar el 100 % de las soluciones en materia de servicios logísticos para la atención eficiente y oportuna de las necesidades operativas de la Entidad.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$48,984	$45,469	92.82	$88,870	$3,110	3.50	$93,810	$0	0.00	$90,041	$0	0.00	$111,859	$0	0.00	$433,564	$48,579	11.20
(C)2 Implementar el 48 % del sistema Interno de Gestión Documental y Archivo	Magnitud	46.30	46.30	100.00	46.70	46.44	99.44	47.20	0.00	0.00	47.60	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00			
	Recursos	$945	$857	90.69	$2,196	$968	44.07	$4,125	$0	0.00	$4,125	$0	0.00	$4,831	$0	0.00	$16,222	$1,825	11.25
(C)3 Gestionar la implementación del 100 % de los lineamientos Ambientales en las Unidades Operativas activas de la Entidad	Magnitud	15.00	15.00	100.00	40.00	19.00	47.50	65.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$339	$302	89.01	$559	$244	43.64	$1,044	$0	0.00	$1,044	$0	0.00	$1,295	$0	0.00	$4,281	$546	12.75
519 Implementar el 100% del plan de acción de la política pública de gestión integral del talento humano en la prestación de los servicios sociales con énfasis en los componentes de trabajo decente y digno garantizando las condiciones de protección y prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo		$88,944	$88,558	99.57	$159,825	$33,520	20.97	$166,642	$0	0.00	$171,083	$0	0.00	$146,347	$0	0.00	$732,840	$122,079	16.66
Indicador(es)																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$156,399	$151,408	96.81	$281,229	$49,900	17.74	$298,948	$0	0.00	$300,618	$0	0.00	$302,379	$0	0.00	$1,339,574	$201,308	15.03

(K) 568 Porcentaje de implementación del plan de acción de la política pública de gestión integral del talento humano

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en este periodo.

Avances y Logros: En el marco de la Política de Talento Humano, se prepara y gestiona la liquidación de la nómina, pagos de seguridad social y aportes parafiscales de los servidores públicos de la Secretaría Distrital de Integración Social, de manera oportuna, conforme a los parámetros establecidos en la normatividad vigente.
Con la liquidación de la nómina y prestaciones sociales, se da cumplimiento a las obligaciones que se generen por la ocupación de la planta de personal de la SDIS financiada con recursos de inversión en cada una de las vigencias, tales como el pago mensual de los salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social y parafiscales.
La SDIS cuenta con recurso humano idóneo para el fortalecimiento institucional y el cumplimiento misional de la Entidad, garantizando la prestación de los servicios sociales en los territorios y de esta manera coadyuvando a disminuir la vulnerabilidad de la población atendida.
Se logró fortalecer la gestión del talento humano de la SDIS para garantizar la calidad en la prestación de los servicios a la ciudadanía.
Se presentaron los indicadores de accidentalidad, en donde persiste la ocurrencia de AT por COVID-19, desde el área se deben mantener las socializaciones y capacitaciones para la prevención de contagio por esta enfermedad, igualmente fortalecer la importancia del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la entrega de los elementos necesarios de protección personal para los funcionarios y contratistas de la entidad.

Proyecto(s) de inversión

7748 - Fortalecimiento de la gestión institucional y desarrollo integral del talento humano en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)4 Contar con el 100 % del Recurso Humano acorde a las necesidades de la Entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$87,449	$87,205	99.72	$157,201	$33,179	21.11	$163,263	$0	0.00	$168,917	$0	0.00	$145,133	$0	0.00	$721,963	$120,384	16.67
(C)5 Realizar 1 Proceso de Rediseño Institucional para ajustar la estructura organizacional y la planta de personal a las necesidades de la SDIS	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.17	56.67	0.70	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$67	$67	100.00	$90	$0	0.00	$105	$0	0.00	$110	$0	0.00	$52	$0	0.00	$423	$67	15.72
(C)6 Implementar el 100 % del plan de acción del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Magnitud	10.00	10.00	100.00	30.00	17.20	57.33	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,235	$1,129	91.38	$1,928	$161	8.33	$1,353	$0	0.00	$1,405	$0	0.00	$744	$0	0.00	$6,665	$1,289	19.35
(C)7 Implementar el 100 % del plan de acción de la política pública de gestión y desarrollo integral del Talento Humano en la SDIS	Magnitud	10.00	10.00	100.00	30.00	14.50	48.33	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$192	$158	82.09	$606	$180	29.78	$1,920	$0	0.00	$652	$0	0.00	$418	$0	0.00	$3,789	$338	8.93
57 Gestión Pública Local		$2,614	$2,421	92.60	$8,317	$2,162	26.00	$9,018	$0	0.00	$9,288	$0	0.00	$11,088	$0	0.00	$40,325	$4,584	11.37
0 N/A		$2,614	$2,421	92.60	$8,317	$2,162	26.00	$9,018	$0	0.00	$9,288	$0	0.00	$11,088	$0	0.00	$40,325	$4,584	11.37
545 Fortalecer procesos territoriales en las 20 localidades, a partir de la Estrategia Territorial Social - ETIS, vinculando instancias de participación local, formas organizativas solidarias y comunitarias de la ciudadanía		$2,325	$2,150	92.49	$7,217	$1,704	23.61	$8,284	$0	0.00	$8,069	$0	0.00	$10,757	$0	0.00	$36,651	$3,854	10.51

Indicador(es)

(K) 596 Número de localidades fortalecidas en procesos territoriales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%	100.00%
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: Durante el periodo de reporte no se presentan retrasos.

Avances y Logros: Durante el periodo de reporte se avanzó así:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$156,399	$151,408	96.81	$281,229	$49,900	17.74	$298,948	$0	0.00	$300,618	$0	0.00	$302,379	$0	0.00	$1,339,574	$201,308	15.03

¿ Se avanzó en la implementación de la ETIS en las 20 localidades de la ciudad, con lectura de realidades e identificación de necesidades.
¿ Se participó en 27 salas situacionales sociales para activar respuestas efectivas y articuladas frente a las necesidades identificadas por la Tropa Social en las localidades del distrito.
¿ Se realizaron 221 operativos de la Tropa Social en los barrios priorizados.
Durante lo corrido del Plan de Desarrollo, la Secretaria Distrital de Integración Social - SDIS, ha avanzado en el fortalecimiento de procesos territoriales en las 20 localidades a partir del reconocimiento de las dinámicas de los hogares, comunidades y territorios como parte de la implementación de la estrategia territorial integral social -ETIS ¿ en la ciudad.

Proyecto(s) de inversión

7735 - Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de Bogotá - Región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Diseñar e implementar 1 estrategia territorial integral social -ETIS -, para la gestión del territorio con el involucramiento de sus actores institucionales, sociales y comunitarios	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.04	16.00	0.30	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.14	14.00
		Recursos	$405	$378	93.45	$526	$314	59.72	$892	$0	0.00	$727	$0	0.00	$409	$0	0.00	$2,959	$693	23.40
(C)2	Fortalecer técnica y/o financieramente 100 procesos territoriales y organizaciones sociales.	Magnitud	3.00	3.00	100.00	35.00	3.00	8.57	60.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$685	$612	89.44	$2,839	$417	14.69	$2,257	$0	0.00	$3,187	$0	0.00	$7,835	$0	0.00	$16,803	$1,029	6.13
(S)4	Realizar 280,000 atenciones a personas por medio del servicio social Centros de Desarrollo de Comunitario.	Magnitud	23,147.00	23,147.00	100.00	75,600.00	4,959.00	6.56	75,600.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	27,253.00	0.00	0.00	280,000.00	28,106.00	10.04
		Recursos	$717	$676	94.32	$2,868	$368	12.84	$4,071	$0	0.00	$3,059	$0	0.00	$1,898	$0	0.00	$12,613	$1,044	8.28
(K)5	Asistir 20 Alcaldías Locales en los procesos de formulación, implementación y seguimiento de los proyectos de inversión - Fondos de Desarrollo Local-	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
		Recursos	$518	$483	93.25	$984	$604	61.43	$1,063	$0	0.00	$1,095	$0	0.00	$615	$0	0.00	$4,276	$1,088	25.44
546 Implementar (1) una estrategia de innovación social que permita la construcción de acciones transectoriales para aprender y responder a las necesidades emergentes de los territorios de Bogotá y de ésta con la Región Central			$290	$271	93.50	$1,099	$459	41.71	$734	$0	0.00	$1,219	$0	0.00	$331	$0	0.00	$3,674	$730	19.86

Indicador(es)

(S) 597 Nivel de avance de la estrategia de innovación social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2021	25.00	25.00	1.60	6.40%	33.14%
2022	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2023	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	11.60	al Plan de Desarrollo	11.60%

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos que afecten el desarrollo de las actividades para el cumplimiento de las metas proyectadas.

Avances y Logros: En el ejercicio de Implementar (1) una estrategia de innovación social que permita la construcción de acciones transectoriales para aprender y responder a las necesidades emergentes de los territorios de Bogotá y de ésta con la Región. Se ha logrado avanzar en el cumplimiento del 1,6% de la meta programada para el periodo enero ¿ marzo.

Durante lo corrido del Plan de Desarrollo, la Secretaria Distrital de Integración Social - SDIS, en el ejercicio de Implementar (1) una estrategia de innovación social que permita la construcción de acciones transectoriales para aprender y responder a las necesidades emergentes de los territorios de Bogotá y de esta con la Región. Se ha logrado avanzar en el cumplimiento del 1.6% de la meta mediante las acciones de gestión estratégica de lianzas contempladas, en conformidad con lo programado para el periodo enero ¿marzo de 2021, y en concordancia con el avance del 6,3% correspondiente a la meta 3 del proyecto de inversión 7735 - Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de la Bogotá ¿ Región.

Proyecto(s) de inversión

7735 - Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de Bogotá - Región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3	Diseñar e implementar 1 estrategia de innovación social	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.02	8.00	0.30	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.12	12.00
		Recursos	$290	$271	93.50	$1,099	$459	41.71	$734	$0	0.00	$1,219	$0	0.00	$331	$0	0.00	$3,674	$730	19.86

TOTAL 122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	$568,015	$522,689	92.02	$1,096,606	$260,189	23.73	$1,201,112	$0	0.00	$1,148,598	$0	0.00	$1,110,438	$0	0.00	$5,124,769	$782,878	15.28

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$48,175	$46,439	96.40	$84,170	$21,755	25.85	$114,022	$0	0.00	$122,824	$0	0.00	$125,042	$0	0.00	$494,232	$68,193	13.80
03 Movilidad social integral	$37,173	$36,690	98.70	$55,992	$17,714	31.64	$80,980	$0	0.00	$84,331	$0	0.00	$85,284	$0	0.00	$343,759	$54,404	15.83
0 N/A	$37,173	$36,690	98.70	$55,992	$17,714	31.64	$80,980	$0	0.00	$84,331	$0	0.00	$85,284	$0	0.00	$343,759	$54,404	15.83
18 Subir 9,45 puntos porcentuales los NNAJ que se vinculan al Modelo Pedagógico y son identificados por el IDIPRON como población vulnerable por las dinámicas del Fenómeno de Habitabilidad en Calle	$37,173	$36,690	98.70	$55,992	$17,714	31.64	$80,980	$0	0.00	$84,331	$0	0.00	$85,284	$0	0.00	$343,759	$54,404	15.83

Indicador(es)

(S) 18 Puntos porcentuales de NNAJ vinculados al modelo pedagógico del IDIPRON

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.87	0.87	0.91	104.60%	
2021	2.43	2.43	0.51	20.99%	42.51%
2022	2.56	2.56	0.00	0.00%	
2023	3.10	3.10	0.00	0.00%	
2024	0.49	0.49	0.00	0.00%	
TOTAL	9.45	9.49	1.42	al Plan de Desarrollo	14.96%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En lo corrido de la vigencia 2021; el IDIPRON vinculo al modelo pedagógico 223 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle, en riesgo de habitar la calle y en condición de fragilidad social (103 hombres y 120 mujeres). De este total, 219 corresponden a personas nuevas (personas que el IDIPRON no había abordado en el cuatrienio pasado) y el resto (4) ya se habían abordado, pero no se habían vinculado al modelo pedagógico.
La atención integral a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes-NNAJ- en situación de vida en calle, en riesgo de habitar la calle y en condición de fragilidad social alcanzó a beneficiar a 5.909 personas; 3605 hombres y 2304 mujeres. De estos 1.351 son NNAJ en situación de vida en calle.
El IDIPRON, desarrolla su puesta pedagógica SE3, a través de sus áreas de derecho sicosocial, sociolegal, salud, educación, espiritualidad y emprender, en cinco etapas: Amistad, acogida, personalización, socialización, y autonomía- autogobierno; e implementando acciones de prevención, protección y restablecimiento de derechos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condición de fragilidad social, en (1) internados-Casas de Cuidado, (2) externados-Casas de Acogida y estrategia territorios-Operación amistad calle, Prevención y caminando relajado.
Adicionalmente, se realizaron acciones de restablecimiento de derechos a 155 chicos; 66 hombres y 89 mujeres, con estrategias personalizadas de la apuesta pedagógica SE3; brindando a niños, niñas y adolescentes- NNA- víctimas o en riesgo de explotación sexual comercial, la atención integral necesaria para lograr el restablecimiento de derechos, con herramientas que les permitan el ejercicio pleno de ellos, construcción de proyectos de vida, desarrollo de habilidades y construcción y re significación de su vida.
Por último, el IDIPRON, identificó a 119 NNA, 83 hombres y 36 mujeres, en conflictos con la ley a los que, con el desarrollo de su modelo pedagógico, se realizaron acciones de enfoque restaurativo, aplicado en las problemáticas y los conflictos presentados por los NNAJ vinculados al IDIPRON.

(C) 650 Número NNAJ que se vinculan al modelo pedagógico identificados por el IDIPRON como población vulnerable por las dinámicas del fenómeno de habitabilidad en calle Línea Base: 30718

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	31,101.00	31,117.00	104.18%	
2021	0.00	32,168.00	31,340.00	21.22%	42.90%
2022	0.00	33,294.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	34,655.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	34,870.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	14.98%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Con corte a 31 de marzo de 2021; el número consolidado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se vincularon al modelo pedagógico identificados como población vulnerable por las dinámicas del Fenómeno de Habitabilidad en Calle es de 31.340; 20582 hombres y 10758 mujeres.

La vinculación al modelo pedagógico partiendo de la línea de base (30.718) se logra por la aceptación de 622 (2020_2021) niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle, en riesgo de habitar la calle y en condición de fragilidad social a la oferta del IDIPRON de su puesta estratégica de SE3 (Salud, Sicosocial, Sociolegal, Educación, Espiritualidad y Emprender), en las unidades de protección integral ¿Casas de Cuidado y Acogida ¿ y la estrategia territorial.

Proyecto(s) de inversión

7720 - Protección Integral a Niñez, Adolescencia y Juventud en Situación de Vida en Calle, en Riesgo de Habitarla o en Condiciones de Fragilidad Social Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Atender integralmente al 100 Porciento de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condiciones de fragilidad social, para la protección y restablecimiento de sus derechos.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$13,851	$13,735	99.16	$25,461	$9,177	36.04	$41,298	$0	0.00	$45,649	$0	0.00	$47,602	$0	0.00	$173,862	$22,912	13.18
(K)2	Atender Integralmente al 100 Porciento de los niños, niñas, adolescentes en riesgo de explotación sexual comercial por medio de la oferta del IDIPRON.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$412	$408	99.16	$582	$208	35.76	$1,360	$0	0.00	$1,360	$0	0.00	$1,360	$0	0.00	$5,075	$616	12.14

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$48,175	$46,439	96.40	$84,170	$21,755	25.85	$114,022	$0	0.00	$122,824	$0	0.00	$125,042	$0	0.00	$494,232	$68,193	13.80
(K)3 Restablecer derechos al 100 Porciento de los niños, niñas, adolescentes víctimas de explotación sexual y comercial, que reciba el IDIPRON	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$41	$41	99.14	$492	$33	6.62	$448	$0	0.00	$448	$0	0.00	$448	$0	0.00	$1,876	$73	3.90
(K)4 Atender al 100 Porciento de los niños, niñas, adolescentes en riesgo de estar en conflicto con la ley	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$889	$881	99.16	$1,456	$185	12.69	$2,137	$0	0.00	$2,137	$0	0.00	$2,137	$0	0.00	$8,754	$1,066	12.18
7727 - Fortalecimiento de la Infraestructura Física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Adecuar, mantener y proveer al 100 Porciento de las unidades de Protección Integral, dependencias los servicios para su operación y mejoras de infraestructura.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$10,452	$10,285	98.40	$14,749	$3,655	24.78	$10,551	$0	0.00	$8,875	$0	0.00	$8,887	$0	0.00	$53,514	$13,939	26.05
(K)2 Realizar al 100 Porciento de las unidades de Protección Integral y dependencias del IDIPRON mantenimiento y mejoramiento de las TIC.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,079	$3,077	99.93	$3,094	$0	0.00	$7,963	$0	0.00	$7,292	$0	0.00	$7,510	$0	0.00	$28,939	$3,077	10.63
(K)3 Proveer el 100 Porciento de los servicios de apoyo para el fortalecimiento de la gestión institucional del IDIPRON	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$8,450	$8,264	97.80	$10,157	$4,457	43.88	$17,223	$0	0.00	$18,571	$0	0.00	$17,339	$0	0.00	$71,739	$12,721	17.73
17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI		$11,002	$9,748	88.61	$28,178	$4,041	14.34	$33,042	$0	0.00	$38,493	$0	0.00	$39,759	$0	0.00	$150,473	$13,789	9.16
0 N/A		$11,002	$9,748	88.61	$28,178	$4,041	14.34	$33,042	$0	0.00	$38,493	$0	0.00	$39,759	$0	0.00	$150,473	$13,789	9.16
116 Vincular 7.000 jóvenes del modelo pedagógico del IDIPRON a las estrategias de generación de oportunidades para su desarrollo socioeconómico		$11,002	$9,748	88.61	$28,178	$4,041	14.34	$33,042	$0	0.00	$38,493	$0	0.00	$39,759	$0	0.00	$150,473	$13,789	9.16

Indicador(es)

(S) 126 Número de Jóvenes vinculados a las estrategias de generación de oportunidades

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	300.00	382.00	385.00	100.79%	
2021	1,600.00	1,038.00	174.00	16.76%	39.28%
2022	2,000.00	2,480.00	0.00	0.00%	
2023	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00%	
2024	700.00	700.00	0.00	0.00%	
TOTAL	7,000.00	7,003.00	559.00	al Plan de Desarrollo	7.98%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Con corte a 31 de marzo de 2021; el IDIPRON; vinculó a 559 jóvenes nuevos del modelo pedagógico, 279 hombres y 280 mujeres a actividades de generación de oportunidades para su desarrollo socioeconómico. En la vigencia 2021 se vincularon 174 jóvenes vinculados, 81 hombres y 93 mujeres.
La estrategia está orientada hacia la formación, en la que se brinda a las jóvenes oportunidades para el fortalecimiento de competencias socio-laborales desde lo formal, lo informal e inclusión a actividades de corresponsabilidad a jóvenes que estén vinculados al modelo del IDIPRON. Expertos en determinadas ocupaciones son los maestros y maestras de quienes ¿aprenderán a trabajar trabajando¿; con la suscripción de convenios interadministrativos, o como guías de cultura ciudadana. Es a través de éstas que se hacen efectivas las actividades de Corresponsabilidad, en las que las y los jóvenes cuentan con el seguimiento y acompañamiento permanente de un profesional social que articulado con el equipo técnico del convenio identifican fortalezas, riesgos y oportunidades de mejora susceptibles de ser implementadas durante la permanencia de las y los jóvenes en el Convenio.
Finalmente, procesos de formación a través de los cuales, los jóvenes fortalecen sus habilidades y competencias para el mundo del trabajo sea como empleados o emprendedores, y así, al final del proceso facilitar el acceso al primer empleo o a su primer emprendimiento.
En la ejecución de estas estrategias de fortalecimiento de competencias socio-laborales, han participado en la vigencia 2021: 922 jóvenes, 450 hombres y 472 mujeres.

Proyecto(s) de inversión

7726 - Desarrollo Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión Social y Productiva Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Vincular a 7,000 Jóvenes en vulnerabilidad o en fragilidad social y económica a procesos de desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para su inclusión social y productiva.	Magnitud	382.00	385.00	100.79	1,423.00	559.00	39.28	3,900.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$11,002	$9,748	88.61	$28,178	$4,041	14.34	$33,042	$0	0.00	$38,493	$0	0.00	$39,759	$0	0.00	$150,473	$13,789	9.16

TOTAL 214 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD		$48,175	$46,439	96.40	$84,170	$21,755	25.85	$114,022	$0	0.00	$122,824	$0	0.00	$125,042	$0	0.00	$494,232	$68,193	13.80
TOTAL SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL		$616,190	$569,127	92.36	$1,180,775	$281,944	23.88	$1,315,134	$0	0.00	$1,271,422	$0	0.00	$1,235,481	$0	0.00	$5,619,002	$851,071	15.15

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$49,680	$41,052	82.63	$108,489	$21,017	19.37	$55,288	$0	0.00	$56,772	$0	0.00	$53,800	$0	0.00	$324,029	$62,069	19.16
01 Subsidios y transferencias para la equidad	$14,076	$6,959	49.44	$2,508	$77	3.09	$3,873	$0	0.00	$4,165	$0	0.00	$4,632	$0	0.00	$29,255	$7,036	24.05
0 N/A	$14,076	$6,959	49.44	$2,508	$77	3.09	$3,873	$0	0.00	$4,165	$0	0.00	$4,632	$0	0.00	$29,255	$7,036	24.05
3 Entregar el 100% de los recursos previstos para Beneficios Económicos Periódicos (BEPS)	$14,076	$6,959	49.44	$2,508	$77	3.09	$3,873	$0	0.00	$4,165	$0	0.00	$4,632	$0	0.00	$29,255	$7,036	24.05

Indicador(es)

(K) 3 Porcentaje de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) entregados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	103.50	103.50%	
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	51.75%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.70%

Retrasos y soluciones: A la fecha no se reporta información de retrasos en el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: En el marco del PDD "Un Nuevo Contrato Social para la Bogotá del siglo XXI", mediante las Resoluciones No. 353 y 924 del 2020, se otorgaron 207 beneficios Económicos Periódicos -BEPS- a creadores y gestores culturales en la modalidad de financiación de una anualidad vitalicia del Servicio Social Complementario (200) y en la modalidad del servicio social complementario (07).

En la vigencia 2021, con el fin de llegar a nuevos creadores y gestores Culturales, la entidad continúa adelantando diversas actividades para la identificación de posibles beneficiarios:

-Atención presencial y telefónica los martes y jueves para orientar y atender los requerimientos de ciudadanos interesados en los BEPS.
-Atención permanente a las inquietudes y requerimientos de los ciudadanos vía correo electrónico.
-Divulgación de la información relacionada con los BEPS a través de diversos canales y alianzas para llegar a nuevos beneficiarios.
-Elaboración de nuevas piezas de comunicación relacionadas con los BEPS.
-Ajustes a la plataforma web para responder a las necesidades de los usuarios y de la implementación y desarrollo del Proyecto.
-Jornadas de socialización y divulgación con diversas entidades y grupos poblacionales.
-Diálogo permanente con el Ministerio de Cultura y Colpensiones para un óptimo avance del corte y para atender casos especiales relacionados con beneficiarios de los BEPS.
-Revisión permanente de aplicaciones y subsanaciones en la plataforma. Durante el I trimestre 2021 se volvieron a revisar 188 solicitudes en estado Devuelta, se remitió mensaje desde la página web.

En el primer trimestre de la vigencia 2021, con el propósito de llegar a potenciales beneficiarios de los BEPS, la entidad ha realizado 13 reuniones de socialización con una participación de 75 asistentes, se han brindado 431 orientaciones telefónicas y se ha asesorado en el uso de la plataforma a 70 creadores y gestores. Adicionalmente, se han tramitado 50 subsanaciones de información formulario y/o documentación.

Con corte al 31 de marzo 2021, se han identificado 70 creadores y gestores culturales que cumplen todos los requisitos para acceder a los BEPS los cuales harán parte del archivo plano (base de datos) que se remitirá al Ministerio de Cultura en el mes de abril.

Proyecto(s) de inversión

7885 - Aportes para los creadores y gestores culturales de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Entregar el 100 de los recursos previstos para Beneficios Económico Periódicos (BEPS)	Magnitud	100.00	103.50	103.50	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$14,076	$6,959	49.44	$2,508	$77	3.09	$3,873	$0	0.00	$4,165	$0	0.00	$4,632	$0	0.00	$29,255	$7,036	24.05
15 Plan Distrital de Lectura, Escritura y oralidad: Leer para la vida		$18,026	$18,025	99.99	$35,905	$11,485	31.99	$21,923	$0	0.00	$22,348	$0	0.00	$21,509	$0	0.00	$119,710	$29,510	24.65
0 N/A		$18,026	$18,025	99.99	$35,905	$11,485	31.99	$21,923	$0	0.00	$22,348	$0	0.00	$21,509	$0	0.00	$119,710	$29,510	24.65
101 Creación de un (1) Sistema Distrital de bibliotecas y espacios no convencionales de lectura que fortalezca y articule bibliotecas públicas, escolares, comunitarias, universitarias, especializadas, y otros espacios de circulación del libro en la ciudad		$17,988	$17,988	100.00	$34,646	$10,815	31.22	$21,309	$0	0.00	$21,857	$0	0.00	$21,118	$0	0.00	$116,916	$28,803	24.64

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$49,680	$41,052	82.63	$108,489	$21,017	19.37	$55,288	$0	0.00	$56,772	$0	0.00	$53,800	$0	0.00	$324,029	$62,069	19.16

(K) 109 Número de sistemas distritales de bibliotecas y espacios no convencionales creados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.12	12.00%	56.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	22.40%

Retrasos y soluciones: A la fecha no se reporta información de retrasos en el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: El avance reportado corresponde a la realización del lanzamiento público del Sistema Distrital de Bibliotecas (SDB), el cual inauguró este proyecto de ciudad con la firma de un pacto de cultura escrita para Bogotá. En el evento se contó con la participación de la Alcaldesa, el Secretario de Cultura y la representación de la Secretaría de Educación, estudiantes, docentes y representantes de bibliotecas públicas universitarias, comunitarias, y escolares. En el lanzamiento se presentó el Sistema Distrital de Bibliotecas a la ciudad como una estrategia orientada a aumentar el impacto de los espacios de lectura de la ciudad y, de esta manera, garantizar el acceso a la lectura, la información y el conocimiento por parte de la ciudadanía.
Por otra parte desde la línea de Cultura digital e Innovación de la Dirección de Lectura y Bibliotecas se avanzó en el desarrollo metodológico de un laboratorio de co-creación para diseñar de manera colectiva la oferta de servicios del Sistema Distrital de Bibliotecas. El laboratorio se implementará entre abril y diciembre de 2021 y busca contribuir a su formulación, desarrollo y reconocimiento a partir de la realización de una serie de actividades co-creativas con tomadores de decisión, trabajadores y usuarios de bibliotecas de diferentes características y tipologías en Bogotá. Esto permitirá obtener información relevante sobre las necesidades y particularidades de dichas bibliotecas, así como los puntos de conexión entre ellas, es decir, los elementos en común y de articulación necesarios para formar un sistema acorde con la misionalidad de BibloRed.
Por ultimo, desde la base de datos y diseño del sistema se avanzo en la gestión de información de los agentes del sistema que estarían involucrados así como en el diseño de los criterios de vinculación de los mismos.

Proyecto(s) de inversión

7880 - Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Creación de 1 Sistema Distrital de Bibliotecas y espacios no convencionales de lectura que fortalezca y articules las bibliotecas públicas, escolares, comunitarias, universitarias, especialidaz, y otros espacios de circulación del libro en la ciudad	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.12	12.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$17,988	$17,988	100.00	$34,646	$10,815	31.22	$21,309	$0	0.00	$21,857	$0	0.00	$21,118	$0	0.00	$116,916	$28,803	24.64

102 Formular 1 política distrital de lectura, escritura y bibliotecas y otros espacios de circulación del libro	$38	$37	97.59	$1,049	$670	63.84	$314	$0	0.00	$191	$0	0.00	$91	$0	0.00	$1,683	$707	42.00

Indicador(es)

(C) 110 Número de políticas de lectura, escritura y bibliotecas formuladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.50	0.50	0.19	38.00%	38.00%
2022	0.90	0.90	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	19.00%

Retrasos y soluciones: A la fecha no se reporta información de retrasos en el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: El avance de 0.19 es acumulado, discrimano de la siguiente manera: para la vigencia 2020 se ejecutó el 0.1 y en lo corrido de la vigencia 2021 se ha avanzado en el 0.09.
En relación al avance del 2021 se han adelando ajustes a la propuesta de la viabilidad de la Política Pública de Lectura, Escritura y Oralidad correspondientes a las sugerencias recibidas en el comité sectorial desarrollado en diciembre de 2020. Frente al desarrollo de la estructura del documento, se identificaron los insumos documentales para la elaboración del diagnóstico de la política pública teniendo en cuenta los lineamientos de la Secretaría Distrital de Planeación para su desarrollo. En ese sentido, la propuesta plantea las principales categorías de información y establece la metodología de desarrollo de este insumo para la formulación de la Política. Por último, frente diseño metodológico de la agenda pública, se desarrollaron las bases conceptuales y teóricas para la fundamentación de las metodologías a emplear en la implementación de la fase de agenda pública. Asimismo, se consolidó el mapa de actores y se construyó la propuesta de las herramientas a emplear en los espacios de participación de los diferentes grupos poblacionales y de interés a tener en cuenta en la formulación de la política.

Proyecto(s) de inversión

7880 - Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)2 Formular 1 Política Distrital de lectura, escritura y bibliotecas y otros espacios de circulación del libro.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.50	0.19	38.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$38	$37	97.59	$1,049	$670	63.84	$314	$0	0.00	$191	$0	0.00	$91	$0	0.00	$1,683	$707	42.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$49,680	$41,052	82.63	$108,489	$21,017	19.37	$55,288	$0	0.00	$56,772	$0	0.00	$53,800	$0	0.00	$324,029	$62,069	19.16
103 Promover 16 espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la literatura en la ciudad	$0	$0	0.00	$210	$0	0.00	$300	$0	0.00	$300	$0	0.00	$300	$0	0.00	$1,110	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 111 Número de espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la escritura promovidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: A la fecha no se reporta información de retrasos en el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Durante el primer trimestre se han adelantado las siguientes acciones para el cumplimiento de la meta:

Desde programación y oferta cultural se ha diseñado un sistema de planeación de la programación cultural ofrecida por los mediadores de lectura. Este sistema parte de una organización trimestral y ofrece a quienes diseñan e imparten los espacios de divulgación de la cultura escrita estímulos intelectuales y artísticos a partir de los cuáles se planea.

Por otro lado, se ha establecido, en conjunto con la Secretaría de Educaión del Distrito, Idartes y la Embajada de Suecia, una mesa de trabajo que se encuentra bimensualmente para avanzar en la planeación y el diseño de los eventos culturales alrededor de la FILBo. Se ha acordado trabajar con una compañía de diseño arquitectónico que diseñará y ejecutará los componentes del Pabellón Leer para la vida, en agosto de 2021 en Corferias.

Además, se ha adelantado la planeación de la celebración de los 20 años de la red, con la inauguración de la exposición Massimo Listri en Colombia a celebrarse en junio de 2021.

Desde la Escuela de Lectores se han configurado unos escenarios de formación llamados seminarios. Se tiene confirmada la participación del profesor Alejando Djuvnik y Paula Marín para el seminario sobre lectura y ciudadanía, un seminario sobre caracterización lectora (direccionado por la Escuela), una escuela (4 meses) sobre lectura y diversidad sexual (coordinada por la profesora Claudia Giraldo) y otra sobre lectura y ruralidad (coordinada por la profesora Mónica del Valle), un seminario participativo sobre lectura y movimientos sociales. También seha adelantado la confirmación de varios invitados al I Encuentro de Lectura y Cerebro, entre los que se encuentra la profesora Maryanne Wolf.

Proyecto(s) de inversión

7880 - Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)3 Promover 4 espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la literatura en la ciudad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$210	$0	0.00	$300	$0	0.00	$300	$0	0.00	$300	$0	0.00	$1,110	$0	0.00
20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud		$265	$257	97.08	$1,762	$493	27.99	$535	$0	0.00	$577	$0	0.00	$616	$0	0.00	$3,756	$750	19.97
0 N/A		$265	$257	97.08	$1,762	$493	27.99	$535	$0	0.00	$577	$0	0.00	$616	$0	0.00	$3,756	$750	19.97
136 Cualificación de 4.500 agentes del sector y demás talento humano en el marco de la estrategia de cualificación de mediadores culturales		$205	$197	96.42	$1,628	$366	22.48	$419	$0	0.00	$509	$0	0.00	$503	$0	0.00	$3,262	$563	17.26

Indicador(es)

(S) 148 Número de personas cualificadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	360.00	360.00	380.00	105.56%	
2021	720.00	720.00	147.00	20.42%	47.91%
2022	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00%	
2023	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00%	
2024	900.00	900.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4,500.00	4,520.00	527.00	al Plan de Desarrollo	11.66%

Retrasos y soluciones: Si bien en el primer tirmestre se certificaron 147 ciudadanos, para el primer trimestre de la vigencia, la entidad tenía previsto avanzar en el 25% (180 ciudadanos certificados). Este retraso fue generado principalmente por el proceso de actualización de la plataforma, tiempo en el cual no se hizo logró una

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$49,680	$41,052	82.63	$108,489	$21,017	19.37	$55,288	$0	0.00	$56,772	$0	0.00	$53,800	$0	0.00	$324,029	$62,069	19.16

Avances y Logros:

amplia difusión de los nuevos cursos, adicionalmente, en el mes de enero 2021 la mayor parte de la ciudadanía estuvo en recesos escolares y de formación, lo que generó una menor inscripción a los cursos de la plataforma y como solución al retraso se realizará el lanzamiento de la nueva plataforma y se continuará con la estrategia de difusión de cursos y ciclos de formación, incluyendo el nuevo curso de arte en espacio público, garantizando que al finalizar la vigencia 2021 se cumpla con la meta de los 720 ciudadanos cualificados en las diferentes modalidades de aprendizaje.

Se tiene un avance acumulado de 527 ciudadados certificados, 511 en los cursos virtuales de: políticas culturales, cultura y desarrollo, gestión cultural, formulación de proyectos culturales y/o fuentes de financiación. Asimismo, a 16 ciudadanos en los talleres de Patrimonio Cultural y Memoria Local, los cuales se realizaron en las localidades de Ciudad Bolívar, Chapinero, Tunjuelito y Puente Aranda.

-Se apoyaron 34 jóvenes artistas en sus procesos de profesionalización y sus proyectos de gestión cultural en el año 2020. Se lanzó la Beca de Apoyo para la Profesionalización de los Artistas con 46 estímulos, la cual se encuentra en la fase de difusión en universidades públicas y privadas de Bogotá.

Se avanzó en la construcción de la propuesta general de contenidos del Sistema de Información en Arte, Cultura y Patrimonio, en el cual se ha previsto la construcción de siete módulos, entre los que se encuentra: 1. trámites y servicios, 2. registro y caracterización, 3. consultas de interés, 4. estadísticas, 5. documentos, 6. herramientas y 7. ayuda, de acuerdo con las necesidades identificadas por la Dirección de Arte, Cultural y Patrimonio. Asimismo, se avanzó en la construcción del instrumento de recolección de información para la medición del índice de transformaciones de la formación artística, cultural y deportiva en niñas, niños y adolescentes de la ciudad, el cual hace parte de uno de los submódulos del mencionado Sistema de Información.

Se viene fortaleciendo el portafolio de formación de la SCRD para la cualificación de agentes del sector y ciudadanos en temas de artes, cultura y patrimonio. Se destaca la actualización técnica de la plataforma virtual de formación y la construcción de una propuesta pedagógica que contendrá 7 de ciclos de formación con más de 40 cursos en modalidad virtual. Actualmente, la plataforma cuenta con 3.176 inscritos totales.

Se ha avanzado en la construcción de un convenio con el SENA, con el cual la SCRD va a ofrecer a la ciudadanía formación titulada y complementaria en programas de arte, cultura y deporte, lo que permitirá la cualificación y profesionalización de artistas de la ciudad.

Se ha venido fortaleciendo la coordinación y el trabajo articulado con las entidades adscritas al sector cultura, recreación y deporte y la Secretaría de Educación Distrital para la implementación del Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural.

Se actualizó el lineamiento técnico de criterios de elegibilidad y viabilidad para fortalecer la implementación de procesos de formación en las localidades, en este marco se revisaron 325 propuestas ciudadanas de las cuales fueron válidas 150 que cumplían con criterios de viabilidad

Proyecto(s) de inversión

7884 - Formación y cualificación para agentes culturales y ciudadanía en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Beneficiar 4,500 personas en procesos de educación informal del sector artístico y cultural	Magnitud	360.00	380.00	105.56	720.00	147.00	20.42	1,080.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	4,500.00	527.00	11.71
		Recursos	$61	$54	88.85	$193	$184	95.36	$127	$0	0.00	$207	$0	0.00	$187	$0	0.00	$775	$238	30.73
(S)2	Beneficiar 215 agentes del sector a través del fomento para el acceso a la oferta cultural.	Magnitud	35.00	34.00	97.14	46.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	215.00	34.00	15.81
		Recursos	$116	$116	100.00	$1,277	$26	2.07	$131	$0	0.00	$132	$0	0.00	$134	$0	0.00	$1,789	$143	7.98
(S)3	Construir 1 Sistema de Informacion de arte, cultura y patrimonio.	Magnitud	0.12	0.12	100.00	0.25	0.08	32.00	0.25	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	1.00	0.20	20.00
		Recursos	$28	$27	97.98	$158	$155	98.21	$161	$0	0.00	$169	$0	0.00	$182	$0	0.00	$699	$182	26.11
139	Generar 1 estrategia de internacionalización que promueva el posicionamiento de Bogotá como referente en temas culturales y deportivos y que permita la movilización dinámica de recursos técnicos, humanos y financieros		$60	$60	99.31	$134	$127	94.71	$117	$0	0.00	$69	$0	0.00	$114	$0	0.00	$493	$187	37.88

Indicador(es)

(S) 151 Número de estrategias de internacionalización generadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.20	0.20	0.02	10.00%	40.00%
2022	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2023	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.12	al Plan de Desarrollo	12.00%

Retrasos y soluciones: A la fecha no se reporta información de retrasos en el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros:

Se construyeron de una manera concertada y participativa los lineamientos técnicos y conceptuales para el relacionamiento y la cooperación internacional, y se diseñaron tres instrumentos para el seguimiento a la gestión (matriz de seguimiento, ficha perfil de la entidad, y ficha de oportunidades). De igual manera se avanzó en un documento técnico de conceptualización de una herramienta de información para el seguimiento y la gestión del relacionamiento y la cooperación internacional.

Así mismo, se ajustó el plan de acción para la implementación del documento técnico sobre el relacionamiento internacional del sector para gestionar cooperación técnica y financiera. Así mismo, se realizó la identificación de prioridades y necesidades del sector lo que permitió la elaboración de agendas de cooperación internacional para el sector de cultura, recreación y deporte de Bogotá, y se identificaron oportunidades de cooperación internacional para el sector y los agentes creativos y recreo-deportivos.

Se han establecido los procesos y una ruta clara para la definición de los lineamientos conceptuales y técnicos que orientan el proceso de relacionamiento y cooperación del sector cultura, recreación y deporte. En dichos lineamientos se tomaron en cuenta los instrumentos internacionales que articulan la cultura y el deporte con el desarrollo sostenible y el contexto de recuperación económica y social después de la pandemia.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$49,680	$41,052	82.63	$108,489	$21,017	19.37	$55,288	$0	0.00	$56,772	$0	0.00	$53,800	$0	0.00	$324,029	$62,069	19.16

Otros de los logros y avances para destacar son:

- Construcción de línea base e indicadores de medición y análisis de la gestión internacional del sector cultura, recreación y deporte.
- Sistematización del portafolio sectorial con 17 experiencias significativas del sector cultura, recreación y deporte. De las cuales 6 experiencias hacen parte de la SCRD.
- A través de la estrategia digital "Lecturas cruzadas" se propiciaron encuentros y conversaciones con escritores del mundo para acortar las distancias en época de distanciamiento social e interactuar de acuerdo a las culturas de los escritores que participaron de dichas conversaciones.
- Se realizaron encuentros denominados Bibliotecas del Mundo, Bibliotecas Comunitarias y Yo Maestro, para conocer las experiencias significativas de redes bibliotecarias en el mundo y el fortalecimiento de la formación de los bibliotecarios.
- El sector participó en el Encuentro de Ciudades Creativas UNESCO que se llevó a cabo en Frutrillar, logrando ser parte de la discusión de las mesas Colaborativas que abordaron los temas de cultura, patrimonio y música.
- La SCRD se postuló al Banco Interamericano de Buenas Prácticas de la UCCI con los siguientes proyectos: Cultura local, Línea Calma, Medidas Covid: Data y acción, Cuenta Satélite, Distrito Grafiti, Política pública de Economía cultural y Creativa y BibloRed.

Proyecto(s) de inversión

7656 - Generación de una Estrategia de Internacionalización del Sector Cultura, Recreación y Deporte para la ciudad de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Elaborar 1 documento técnico sobre el relacionamiento internacional del sector para gestionar cooperación técnica y financiera al interior del sector.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.20	0.02	10.00	0.30	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.12	12.00
		Recursos	$28	$27	99.27	$64	$64	100.00	$44	$0	0.00	$23	$0	0.00	$38	$0	0.00	$196	$91	46.38
(S)2	Diseñar y gestionar 1 plataforma de información que permita la consulta y sistematización de las experiencias significativas, buenas prácticas y proyectos de cooperación del sector.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.20	0.02	10.00	0.30	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.12	12.00
		Recursos	$28	$27	99.27	$64	$64	100.00	$44	$0	0.00	$23	$0	0.00	$38	$0	0.00	$196	$91	46.38
(S)3	Diseñar y realizar 1 curso para fortalecer las competencias y la calidad de los conocimientos de agentes del sector.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.20	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00
		Recursos	$5	$5	100.00	$7	$0	0.00	$29	$0	0.00	$23	$0	0.00	$38	$0	0.00	$101	$5	4.85
21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural		$16,054	$14,572	90.77	$65,605	$7,145	10.89	$25,783	$0	0.00	$25,849	$0	0.00	$22,872	$0	0.00	$156,163	$21,717	13.91
0 N/A		$16,054	$14,572	90.77	$65,605	$7,145	10.89	$25,783	$0	0.00	$25,849	$0	0.00	$22,872	$0	0.00	$156,163	$21,717	13.91
147 Desarrollar una (1) estrategia intercultural para fortalecer los diálogos con la ciudadanía en sus múltiples diversidades poblacionales y territoriales		$1,517	$1,354	89.21	$682	$0	0.00	$585	$0	0.00	$965	$0	0.00	$825	$0	0.00	$4,575	$1,354	29.59

Indicador(es)

(K) 159 Número de estrategias interculturales desarrolladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.18	18.00%	59.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	23.60%

Retrasos y soluciones: A la fecha no se reporta información de retrasos en el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Se ha logrado articular un dialogo asertivo en las diferentes mesas de participación con los grupos poblacionales, etarios y sectores sociales de los cuales se es responsable de la secretaría técnica y de aquellos en los que se participa como delegados. Para la vigencia 2021 el equipo de políticas públicas poblacionales de la Dirección de Asuntos Locales y Particiáción durante el primer trimestre logró adelantar una caracterización de las propuestas de las instancias de participación con representantes de los diferentes grupos poblacionales para de esta manera trabajar en la elaboración de las cartillas para estímulos 2021.

Proyecto(s) de inversión

7648 - Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)3	Concertar e implementar 23 procesos para el fortalecimiento, reconocimiento, valoración y la pervivencia cultural de los grupos étnicos, etários y sectores sociales.	Magnitud	23.00	23.00	100.00	23.00	4.18	18.17	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,517	$1,354	89.21	$682	$0	0.00	$585	$0	0.00	$965	$0	0.00	$825	$0	0.00	$4,575	$1,354	29.59
148 Desarrollar una (1) estrategia para promover y fortalecer la gestión cultural territorial y los espacios de participación ciudadana del sector cultura, y su incidencia en los presupuestos participativos		$707	$594	84.03	$3,122	$2,511	80.43	$4,329	$0	0.00	$4,250	$0	0.00	$3,776	$0	0.00	$16,184	$3,105	19.19

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$49,680	$41,052	82.63	$108,489	$21,017	19.37	$55,288	$0	0.00	$56,772	$0	0.00	$53,800	$0	0.00	$324,029	$62,069	19.16

(K) 160 Número de estrategias de gestión cultural territorial y los espacios de participación ciudadana desarrolladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.97	97.00%	
2021	1.00	1.00	0.08	8.00%	52.50%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	21.00%

Retrasos y soluciones: A la fecha no se reporta información de retrasos en el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: El avance de la meta se encuentra representado en el acompañamiento que los equipos de gestión territorial y participación de la Dirección vienen han venido realizando de manera articulada con Secretaria de Gobierno, Secretaria de Planeación Distrital e IDPAC, las estrategias encaminadas a fortalecer las metodologías de trabajo para abordar la ejecución de las propuestas priorizadas para ejecución de presupuestos participativos 2021, y evaluación de los procesos adelantados.

A través de la labor articulada, se logró adelantar mesas de trabajo con los 20 Fondos de Desarrollo Local para que las propuestas de presupuestos participativos puedan ser ejecutadas a través de convenio marco con la SCRD y de esta manera garantizar una mayor incidencia en la formulación participativa de los proyectos de cultura en los territorios.

Proyecto(s) de inversión

7648 - Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Desarrollar 20 estrategias de reconocimiento y dinamización del componente cultural en los territorios de Bogotá	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	1.20	6.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
	Recursos	$390	$297	76.19	$2,797	$2,511	89.79	$2,683	$0	0.00	$2,696	$0	0.00	$2,654	$0	0.00	$11,220	$2,808	25.03
(K)2 Desarrollar 26 estrategias para el fortalecimiento y cualificación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, los procesos de participación y la gestión territorial.	Magnitud	26.00	24.44	94.00	26.00	2.60	10.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00			
	Recursos	$317	$297	93.68	$325	$0	0.00	$1,646	$0	0.00	$1,554	$0	0.00	$1,122	$0	0.00	$4,964	$297	5.98
151 Fortalecer 10 equipamientos artísticos y culturales en diferentes localidades de la ciudad		$1,317	$193	14.68	$47,275	$2,010	4.25	$14,014	$0	0.00	$14,829	$0	0.00	$16,742	$0	0.00	$94,178	$2,203	2.34

Indicador(es)

(S) 163 Número de equipamientos fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.50	0.50	0.10	20.00%	
2021	2.50	2.90	0.00	0.00%	3.33%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10.00	10.00	0.10	al Plan de Desarrollo	1.00%

Retrasos y soluciones: A la fecha no se reporta información de retrasos en el cumplimiento de la meta. Se tiene programada para cumplimiento en el ultimo trimestre de la vigencia.

Avances y Logros: Con el fin de mejorar la infraestructura cultural la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte-SCRD, bajo el liderazgo de la Subdirección de Infraestructura Cultural, se fijó una meta de fortalecer 10 equipamientos artísticos y culturales en diferentes localidades de la ciudad con recursos de la contribución parafiscal cultural, creada mediante la Ley 1493 de 2011, conocida como la Ley del Espectáculo Público o LEP.

Específicamente, lo relacionado con a los 3 proyectos previstos para las vigencias 2020 y 2021, se avanza en la ejecución de las fases de construcción y puesta en funcionamiento, así como en la definición de los requerimientos técnicos, que permitirán iniciar el estudio de mercado de la convocatoria pública de compra de elementos de dotación, para el mejoramiento de los equipamientos culturales. Una de las principales actividades consideradas dentro de esta labor es la revisión del cumplimiento de los requisitos legales y técnicos establecidos para la viabilización de proyectos de infraestructura cultural.

Proyecto(s) de inversión

7654 - Mejoramiento de la infraestructura cultural en la ciudad de Bogotá

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$49,680	$41,052	82.63	$108,489	$21,017	19.37	$55,288	$0	0.00	$56,772	$0	0.00	$53,800	$0	0.00	$324,029	$62,069	19.16
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Diseñar 6 documentos de lineamientos técnicos para la formulación de proyectos de infraestructura cultural, la gestión de equipamientos culturales para la ciudad de Bogotá y la selección y priorización de posibles beneficiarios de la contribución parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	2.00	33.33
	Recursos	$106	$106	99.91	$237	$236	99.70	$233	$0	0.00	$245	$0	0.00	$257	$0	0.00	$1,078	$342	31.73
(S)2 Asistir técnicamente 10 proyectos de infraestructura Cultural	Magnitud	0.50	0.10	20.00	2.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	10.00	0.10	1.00
	Recursos	$1,205	$82	6.77	$46,925	$1,661	3.54	$13,714	$0	0.00	$14,514	$0	0.00	$16,411	$0	0.00	$92,770	$1,743	1.88
(S)3 Realizar 45 encuentros ciudadanos (virtuales y presenciales) para promover la apropiación, fortalecimiento del tejido social e involucramiento en los proyectos de infraestructura cultural	Magnitud	1.00	1.00	100.00	15.00	9.00	60.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	45.00	10.00	22.22
	Recursos	$6	$6	100.00	$113	$112	99.87	$67	$0	0.00	$70	$0	0.00	$74	$0	0.00	$330	$119	35.91
154 Implementar una (1) estrategia que permita reconocer y difundir manifestaciones de patrimonio cultural material e inmaterial, para generar conocimiento en la ciudadanía		$39	$37	93.95	$943	$818	86.74	$1,085	$0	0.00	$1,330	$0	0.00	$1,226	$0	0.00	$4,623	$854	18.48

Indicador(es)

(S) 167 Número de estrategias implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.30	0.30	0.04	13.33%	13.33%
2022	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2023	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2024	0.10	0.10	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.04	al Plan de Desarrollo	4.00%

Retrasos y soluciones: A la fecha no se reporta información de retrasos en el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Se ha avanzado en las siguientes acciones para cumplimiento del indicador:

*Avance en el diagnóstico de patrimonio cultural inmaterial en la ciudad, a partir de la revisión de material de archivo, gestión interinstitucional, acciones con la ciudadanía
*Diseño del procedimiento para la posible inclusión en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial en la ciudad, que a futuro permita una mejor gestión sobre éste.
*Desarrollo de piezas comunicativas para la divulgación del patrimonio cultural en la ciudad, en el marco del Mes del Patrimonio, los talleres "Patrimonio Cultural y Memoria Local".
*Desarrollo de un curso virtual sobre patrimonio cultural y desarrollo de tres pilotos con el equipo de la DACP y residentes de las localidades de Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Puente Aranda y Chapinero.
*Gestión con los comerciantes de la Plaza de Mercado La Concordia, buscando fortalecer el sentido de apropiación social, luego de su apertura. Para esto, se han desarrollado varios talleres en torno al Divino Niño Jesús, su relación con la Plaza y la celebración de la novena de aguinaldos.
*Fortalecimiento del Sistema Distrital de Patrimonio Cultural con mesas de trabajo interinstitucionales.
*Video institucional ¿Somos patrimonio en Navidad¿, que busca visibilizar la cotidianidad en las celebraciones navideñas, como parte de la memoria de la ciudad.
*Diseño de cartilla ¿Guía para la Formulación de Planes Especiales de Salvaguardia¿ y lanzamiento de la misma.
*Se ha empezado la gestión para adelantar acciones de divulgación del patrimonio cultural en el núcleo fundacional de Engativá y en el barrio Modelo Norte, dos sectores de interés cultural que no han sido muy estudiados y que es oportuno allí, poder desarrollar actividades de protección, divulgación, salvaguardia de los elementos del patrimonio cultural presentes allí.

Proyecto(s) de inversión

7886 - Reconocimiento y valoración del patrimonio material e inmaterial de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Elaborar 1 Documento de Investigacion con el objetivo de abordar datos cuantitativos del patrimonio cultural construido, a partir de la revisión de los resultados de la revisión de las políticas asociadas en la ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.04	13.33	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.04	4.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$132	$62	46.97	$137	$0	0.00	$158	$0	0.00	$166	$0	0.00	$594	$62	10.47
(S)2 Desarrollar 20 Publicaciones y eventos de divulgación asociados al patrimonio cultural	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	1.00	20.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	20.00	1.00	5.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$99	$55	55.36	$114	$0	0.00	$210	$0	0.00	$57	$0	0.00	$480	$55	11.38

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$49,680	$41,052	82.63	$108,489	$21,017	19.37	$55,288	$0	0.00	$56,772	$0	0.00	$53,800	$0	0.00	$324,029	$62,069	19.16
(S)3 Realizar 350 Visitas para el seguimiento a las gestiones sobre la protección del patrimonio cultural de la ciudad.	Magnitud	50.00	54.00	108.00	100.00	67.00	67.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	350.00	121.00	34.57
	Recursos	$39	$37	93.95	$712	$701	98.47	$834	$0	0.00	$962	$0	0.00	$1,003	$0	0.00	$3,549	$738	20.78
158 Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales		$12,474	$12,394	99.36	$13,583	$1,807	13.30	$5,769	$0	0.00	$4,474	$0	0.00	$303	$0	0.00	$36,603	$14,201	38.80

Indicador(es)

(K) 171 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	50.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: A la fecha no se reporta información de retrasos en el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: El Programa Distrital de Estímulos PDE se ha convertido en un referente para la adjudicación de recursos públicos de manera transparente, en donde los ciudadanos y organizaciones pueden participar y tener acceso a la diferente información en el proceso de adjudicación y ejecución de los proyectos. Las Condiciones Generales de Participación, tanto del PDE como del Banco de Jurados, se han ido replanteando y fortaleciendo a medida que el programa se ha venido implementando, a través de un diálogo constante con los ciudadanos y participantes y en el análisis de la información brindada tanto por los jurados como los ganadores, teniendo así una retroalimentación constante que permite fortalecer los procedimientos implementados.

Se destaca que el PDE y su plataforma virtual facilitó al ciudadano tener información sobre los estímulos ofrecidos y aclarar dudas o inquietudes sobre los mismos. (Chat virtual, videoconferencias, Facebook live, correo electrónico exclusivos para consultas por parte de los participantes). Esto permitió que diferentes entidades públicas del distrito, se interesaran en participar en el PDE las cuales ofertaron igualmente a través de la plataforma virtual SICON con los procedimientos de la SCRD y capacidad técnica y humana instalada, sus programas y proyectos.

Como parte de la estrategia de divulgación de la oferta de convocatorias, se creó de un plan de comunicaciones que permitió establecer los lineamientos y las acciones para dar apertura al Programa Distrital de Estímulos 2021 y adicionalmente dar apertura al Banco de Jurados quienes evaluarán las propuestas.

Se han ofertado 5 convocatorias en el primer trimestre de 2021, las cuales tienen previsto su cierre en el mes de abril y a través de las cuales se espera otorgar 160 estímulos.

Por medio del Programa Distrital de Apoyos Concertados (PDAC) se promueve y apoya la realización de proyectos de iniciativa privada y de interés público, acordes con el Plan de Desarrollo Distrital vigente y encaminados a fomentar y dinamizar las prácticas artísticas, culturales, patrimoniales y de cultura ciudadana en la ciudad de Bogotá.

En el transcurso de la vigencia 202, por medio del Programa Distrital de Apoyos Concertados (PDAC), se adelantó la evaluación de las propuestas participantes en las dos modalidades del programa y como resultado: 52 proyectos serán apoyados para modalidad de proyectos locales e interlocales y 14 proyectos en la modalidad de proyectos metropolitanos, (Acta No.3 de 03 de marzo de 2021). La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte apoya con un total de veinte (20) proyectos a través del proyecto de inversión 7650.

Proyecto(s) de inversión

7650 - Fortalecimiento de los procesos de fomento cultural para la gestión incluyente en Cultura para la vida cotidiana en Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Realizar 8 documentos de lineamientos técnicos que aporten a la consolidación de la estrategia de gestión del conocimiento.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2.00	25.00
	Recursos	$67	$53	78.81	$396	$78	19.58	$144	$0	0.00	$112	$0	0.00	$0	$0	0.00	$719	$130	18.12
(S)2 Expedir 4 actos administrativos en el marco de los Convenios Interadministrativos a realizar, que den cuenta de la implementación de la estrategia de fortalecimiento de capacidad institucional.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$293	$93	31.73	$144	$0	0.00	$112	$0	0.00	$0	$0	0.00	$549	$93	16.93
(S)3 Realizar 3 procesos de capacitación que aporten en el fortalecimiento de capacidades de los agentes del sector.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$345	$93	26.96	$144	$0	0.00	$112	$0	0.00	$0	$0	0.00	$601	$93	15.47
(S)4 Entregar 923 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas estímulos (800), apoyos concertados (120) y alianzas estratégicas (3) dirigidos a fortalecer los procesos de los agentes del sector	Magnitud	529.00	529.00	100.00	250.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	923.00	529.00	57.31
	Recursos	$12,407	$12,342	99.47	$12,310	$1,473	11.97	$5,193	$0	0.00	$4,026	$0	0.00	$273	$0	0.00	$34,210	$13,815	40.38

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$49,680	$41,052	82.63	$108,489	$21,017	19.37	$55,288	$0	0.00	$56,772	$0	0.00	$53,800	$0	0.00	$324,029	$62,069	19.16
(S)5 Realizar 1,200 contenidos culturales que aporten a la apropiación social de los programas de fomento con énfasis territorial y poblacional.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$239	$70	29.33	$144	$0	0.00	$112	$0	0.00	$30	$0	0.00	$525	$70	13.34
24 Bogotá región emprendedora e innovadora		$1,259	$1,240	98.44	$2,709	$1,816	67.01	$3,174	$0	0.00	$3,833	$0	0.00	$4,171	$0	0.00	$15,147	$3,055	20.17
0 N/A		$1,259	$1,240	98.44	$2,709	$1,816	67.01	$3,174	$0	0.00	$3,833	$0	0.00	$4,171	$0	0.00	$15,147	$3,055	20.17
165 Desarrollar diez (10) actividades de impacto artístico, cultural y patrimonial en Bogotá y la Región		$101	$82	80.84	$639	$66	10.25	$810	$0	0.00	$1,064	$0	0.00	$1,545	$0	0.00	$4,160	$147	3.54

Indicador(es)

(C) 179 Número de actividades de impacto desarrolladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	3.00	3.00	2.00	66.67% ⚠	66.67% ⚠
2022	6.00	6.00	0.00	0.00%	
2023	9.00	9.00	0.00	0.00%	
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00% ⊘

Retrasos y soluciones: A la fecha no se reporta información de retrasos en el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, en el marco del Comité para la Práctica Responsable del Grafiti, diseñó y realizó la celebración del Día del Arte Urbano 2020 a través de la estrategia: "Ahí están Pintados", una actividad virtual que, a través de herramientas pedagógicas e institucionales, generó el acercamiento de distintas familias de la ciudad al arte urbano, particularmente a la práctica del grafiti.

Así mismo, como parte de la estrategia de arte urbano responsable con enfoque de género, en el mes de enero del 2021 se realizó la actividad "La Autonomía desde el Autorretrato", conformada por dos talleres virtuales y uno presencial, donde a través del aprendizaje de la técnica del collage se convocó a mujeres de la ciudad a reflexionar sobre sus fortalezas y la forma en que las viven y las transmiten a su comunidad.

Proyecto(s) de inversión

7887 - Implementación de una estrategia de arte en espacio publico en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)2 Desarrollar 10 actividades de impacto artístico, cultural y patrimonial en Bogotá y la Región.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	2.00	66.67	6.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00			
	Recursos	$101	$82	80.84	$639	$66	10.25	$810	$0	0.00	$1,064	$0	0.00	$1,545	$0	0.00	$4,160	$147	3.54
167 Diseñar e implementar dos (2) estrategias para reconocer, crear, fortalecer, consolidar y/o posicionar Distritos Creativos, así como espacios adecuados para el desarrollo de actividades culturales y creativas		$20	$20	100.00	$130	$87	66.94	$213	$0	0.00	$263	$0	0.00	$132	$0	0.00	$758	$107	14.10

Indicador(es)

(K) 181 Número de estrategias para reconocer, crear, fortalecer, consolidar y/o posicionar Distritos Creativos diseñadas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.20	20.00% ⊘	60.00% ⚠
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	24.00% ⊘

Retrasos y soluciones: A la fecha no se reporta información de retrasos en el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Se inició el diseño del proyecto "Red Distrital de Distritos Creativos y Territorios Culturales (REDD)", como escenario de articulación público - privada que busca generar acciones de manera concertada para la transformación social, económica y territorial, de los espacios de la ciudad que cuenta con Distritos Creativos y territorios culturales. En este contexto, la REDD, única en Latinoamérica, se constituye como instancia responsable de desarrollar programas que permitan mejorar las capacidades y el bienestar del sector cultural y creativo en los territorios.
En articulación con las entidades adscritas del sector cultura, recreación y deporte, se diseño la estrategia Bogotá CREActiva, la cual tiene como objetivo generar procesos para la reactivación social y económica de la ciudad, a través de tres ejes de trabajo:
1. La ciudadanía como CREAdora de contenidos para la transformación social y económica de los territorios.
2. ACTIVAción de experiencias culturales, recreativas y deportivas para contribuir al bienestar social de la ciudadanía.
3. La ciudad se REACTIVA a través del fortalecimiento de las actividades económicas asociadas a la cultura, la recreación y el deporte, impulsando el crecimiento y la sostenibilidad del sector.
Por otro lado, en el marco de esta meta, se elaboró el proyecto "Red Distrital de Distritos Creativos: una estrategia con enfoque de género y derechos humanos, para la reactivación social, cultural y económica en Bogotá, como respuesta a la crisis generada por el COVID-19", el cual fue presentado a la

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$49,680	$41,052	82.63	$108,489	$21,017	19.37	$55,288	$0	0.00	$56,772	$0	0.00	$53,800	$0	0.00	$324,029	$62,069	19.16

"Convocatoria pública de subvenciones 2021 para la realización de proyectos de cooperación internacional para la superación y recuperación de los impactos de la Covid-19" del Ayuntamiento de Madrid.
Se inició la formulación del proyecto de la Red Distrital de Distritos Creativos para presentar a la convocatoria de CoCrea, el cual tiene como objetivo "Impulsar la reactivación y la transformación social, económica y cultural de Bogotá, a través de la consolidación de los Distritos Creativos y Territorios Culturales de la ciudad".
Tambien, Se revisó la propuesta técnica enviada por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, la cual justifica la creación de un nuevo Distrito Creativo identificado como Zona Industrial Bogotá (ZIBO), el cual busca aprovechar el patrimonio inmueble industrial de la localidad de Puente Aranda. Lo anterior, con el objetivo de aprovechar y activar el patrimonio industrial histórico de la localidad de Puente Aranda. Este documento se enviará como soporte para la inclusión de este Distrito Creativo, en la formulación del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial.

Proyecto(s) de inversión

7881 - Generación de desarrollo social y económico sostenible a través de actividades culturales y creativas en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Diseñar e implementar 1 estrategia para reconocer, crear, fortalecer, consolidar y/o posicionar Distritos Creativos, así como espacios adecuados para el desarrollo de actividades culturales y creativas	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.20	20.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$20	$20	100.00	$130	$87	66.94	$213	$0	0.00	$263	$0	0.00	$132	$0	0.00	$758	$107	14.10
168 Diseñar y promover tres (3) programas para el fortalecimiento de la cadena de valor de la economía cultural y creativa		$1,079	$1,078	99.97	$1,065	$857	80.44	$1,288	$0	0.00	$1,620	$0	0.00	$2,039	$0	0.00	$7,090	$1,935	27.29

Indicador(es)

(K) 182 Número de programas para el fortalecimiento de la cadena de valor diseñadas y promovidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.20	20.00%	60.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	24.00%

Retrasos y soluciones: A la fecha no se reporta información de retrasos en el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Para el logro de esta idicador se están desarrollando tres (3) acciones: (i) programa de "Apoyo y fortalecimiento de las actividades económicas del sector cultural y creativo de Bogotá para la adaptación y transformación productiva" denominado Es Cultura Local, en el marco de la Estrategia de Reactivación y Mitigación Económica - EMRE LOCAL, en alianza con la Secretaría Distrital de Gobierno, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, el Instituto Distrital de las Artes y diez (10) Fondos de Desarrollo Local; (ii) programa Acelera Región Bogotá Cultural y Creativa dirigido a iniciativas con alto potencial de crecimiento e innovación, en alianza con iNNpulsa Colombia; y (iii) el concepto de gasto ¿Apoyo y fortalecimiento a las industrias culturales y creativas en las localidades¿, en el marco de la línea de inversión ¿desarrollo social y cultural".
Para el desarrollo de la acción (i) el equipo de la Dirección de Economía Cultural y Creativa, de la SCRD, asumió la secretaría técnica para el desarrollo del convenio marco y los diez (10) convenios tripartitos del programa Es Cultura Local 2020, para lo cual se realizaron las siguientes actividades asociadas: Comités Técnicos (marco y tripartitos) en cada mes para revisar el avance a la ejecución técnica y administrativa; apoyo en las instancias de socialización y consulta ciudadana de las convocatorias en las 10 localidades; diseño de un protocolo de seguimiento y control para el manejo de actas del convenio; acompañamiento y concepto técnico para la adición de recursos de tres (3) convenios tripartitos con los Fondos de Desarrollo Local: Barrios Unidos, Chapinero y Usaquén.
Con relación a la acción (ii), se proyectaron los documentos técnicos y legales para la formalización e inicio del convenio de cooperación, así como el desarrollo de Comités Técnicos donde se revisaron y avalaron los entregables para proceder con los desembolsos respectivos. En el 2021 se perfeccionaron los términos de la convocatoria, se realizó el evento de lanzamiento el 2 de marzo y las inscripciones estarán abiertas hasta el 26 de abril.
Para la acción (iii), se desarrollaron socializaciones de los criterios de elegibilidad y viabilidad del concepto de gasto ante diferentes instancias del campo cultural y creativo en las localidades de Bogotá, de igual manera se participó en las asambleas temáticas de cultura, recreación y deporte para acompañar técnicamente la priorización de las iniciativas ciudadanas, las cuales se evaluaron para definir su viabilidad técnica en la última instancia de la fase dos de los presupuestos participativos. En la vigencia 2021, la SCRD se encuentra realizando acompañamiento técnicos los Fondos de Desarrollo Local en la estructuración de los DTS que darán viabilidad a los proyectos de las iniciativas ciudadanas.

Proyecto(s) de inversión

7881 - Generación de desarrollo social y económico sostenible a través de actividades culturales y creativas en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)2 Diseñar y promover 1 programa para el fortlecimiento de la cadena de valor de la economía cultural y creativa	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.20	20.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,079	$1,078	99.97	$1,065	$857	80.44	$1,288	$0	0.00	$1,620	$0	0.00	$2,039	$0	0.00	$7,090	$1,935	27.29
174 Implementar una (1) estrategia que permita atender a los artistas del espacio público, que propicie el goce efectivo de los derechos culturales de la ciudadanía		$32	$32	100.00	$282	$279	99.12	$434	$0	0.00	$458	$0	0.00	$240	$0	0.00	$1,447	$312	21.55

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$49,680	$41,052	82.63	$108,489	$21,017	19.37	$55,288	$0	0.00	$56,772	$0	0.00	$53,800	$0	0.00	$324,029	$62,069	19.16

(C) 188 Número de estrategias para la atención de artistas del espacio público implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.13	0.13	0.13	100.00%	
2021	0.38	0.38	0.15	39.47%	39.47%
2022	0.63	0.63	0.00	0.00%	
2023	0.88	0.88	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	15.00%

Retrasos y soluciones: A la fecha no se reporta información de retrasos en el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, junto al Instituto Distrital de las Artes -IDARTES, continúan implementando la Regulación de Actividades Artísticas en el Espacio Público. Como parte de las acciones, La SCRD estructuró las fases de la estrategia a través de la cual se atenderán a los artistas.

La primera fase de la estrategia desarrollada en la vigencia 2020 fue la etapa de emergencia, como parte de la cual se diseñó y lanzó la campaña "El arte llega a tu casa - Alas por la vida", que permitió brindar un apoyo a los artistas que hacen parte de la regulación. En la segunda etapa desarrollada durante el primer trimestre del año 2021, se hizo la reapertura de la Regulación, que, a 31 de marzo 2021, cuenta con 330 artistas aprobados en la plataforma de registro del IDARTES.

Adicionalmente, con el objetivo de reestructurar la Regulación se implementó un piloto en el Parque Simón Bolívar, se dio apertura al espacio público de la Plazoleta de Lourdes como una de las zonas reguladas y a nivel interinstitucional, se articularon las actividades de la regulación con la estrategia "A Cielo Abierto" de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Defensoría del Espacio Público -DADEP.

Proyecto(s) de inversión

7887 - Implementación de una estrategia de arte en espacio publico en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Implementar 1 estrategia que permita atender a los artistas del espacio público, que propicie el goce efectivo de los derechos culturales de la ciudadanía.	Magnitud	0.13	0.13	100.00	0.38	0.15	39.47	0.63	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$32	$32	100.00	$282	$279	99.12	$434	$0	0.00	$458	$0	0.00	$240	$0	0.00	$1,447	$312	21.55

175 Implementar y fortalecer una (1) estrategia de economía cultural y creativa para orientar la toma de decisiones que permita mitigar y reactivar el sector cultura	$27	$27	100.00	$594	$527	88.85	$429	$0	0.00	$429	$0	0.00	$214	$0	0.00	$1,692	$555	32.78

Indicador(es)

(K) 189 Número de estrategias de economía cultural y creativa implementadas y promovidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.20	20.00%	60.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	24.00%

Retrasos y soluciones: A la fecha no se reporta información de retrasos en el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Los avances de este indicador en el primer trimestre corresponden acciones desarrolladas frente a:
1. Cuenta Satélite de Cultura y Economía Creativa de Bogotá, el DANE presentó a la SCRD, la propuesta de construir un indicador de valor agregado coyuntural según la información que se logre recopilar. Al respecto, la SCRD ha solicitado a diversas entidades información que permita visibilizar el impacto de la contingencia Covid-19 en el sector Cultural y Creativo.
2. Caracterización de Organizaciones Culturales y Creativas de Bogotá, SCRD realizó la revisión del instrumento de recolección de información ajustado, una vez realizada la prueba piloto del mismo. En este sentido, con la FUGA y la empresa contratada LADO B, se plantearon comentarios y observaciones, que permitieron ajustar la versión final del instrumento, el cual está compuesto por los siguientes módulos: (i) Datos básicos de la organización; (ii) Caracterización de la actividad y las redes de la organización; (iii) Caracterización económica de la organización y efectos COVID-19; (iv) Cuellos de botella; (v) Políticas públicas; (vi) Identificación de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA). Por otra parte, el equipo realizó la construcción de los documentos a presentar, para la solicitud de cotización de Caracterización de Organizaciones Culturales y Creativas en diecisiete (17) localidades de Bogotá.
3. Indicadores Temáticos de Cultura - Agenda 2030, se realizó la búsqueda de información para la actualización de datos y listas de chequeo con base en la metodología señalada en el documento técnico. Se realizó una reunión con UNESCO y la Cancillería, para la revisión de la Carta de Intención para el desarrollo Indicadores Temáticos de Cultura en el marco de la Agenda 2030.
4.Cuenta Satélite del Deporte de Bogotá, en el marco de la construcción e implementación de la Cuenta Satélite del Deporte de Bogotá (CSDB), trabajo que será desarrollado conjuntamente por el IDRD y el DANE, el equipo de la SCRD acompañó el proceso de elaboración de una justificación para la participación de Mindeporte en el ejercicio de investigación, y apoyó la revisión y solicitud de ajustes a la propuesta técnico- económica presentada por el DANE, para la suscripción del convenio interadministrativo que permita la creación e implementación de la Cuenta Satélite del Deporte de Bogotá.
5. Reactivación, bajo la declaratoria de emergencia sanitaria en Bogotá, se permitió el desarrollo de actividades económicas del sector de manera escalonada en los decretos distritales 143, 164, 193, 207, 216 y 262 de 2020, donde se establecen los lineamientos para habilitar a las empresas y organizaciones que deseen retomar sus actividades. En este sentido, bajo la ejecución del trámite que desarrolla la SCRD, se han habilitado 996 empresas y organizaciones del sector cultural y creativo a corte del día 31 de marzo de 2021, las cuales movilizan alrededor de 21.751 trabajadores.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$49,680	$41,052	82.63	$108,489	$21,017	19.37	$55,288	$0	0.00	$56,772	$0	0.00	$53,800	$0	0.00	$324,029	$62,069	19.16
Proyecto(s) de inversión																			
7881 - Generación de desarrollo social y económico sostenible a través de actividades culturales y creativas en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)3 Implementar y fortalecer 1 estrategia de economía cultural y creativa para orientar la toma de decisiones que permita mitigar y reactivar el sector cultura	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.20	20.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$27	$27	100.00	$594	$527	88.85	$429	$0	0.00	$429	$0	0.00	$214	$0	0.00	$1,692	$555	32.78
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación		$655	$603	92.08	$503	$309	61.42	$579	$0	0.00	$679	$0	0.00	$584	$0	0.00	$3,000	$912	30.40
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente		$655	$603	92.08	$503	$309	61.42	$579	$0	0.00	$679	$0	0.00	$584	$0	0.00	$3,000	$912	30.40
0 N/A		$655	$603	92.08	$503	$309	61.42	$579	$0	0.00	$679	$0	0.00	$584	$0	0.00	$3,000	$912	30.40
333 Generar una (1) estrategia para las prácticas culturales, artísticas y patrimoniales en espacios identificados como entornos conflictivos		$655	$603	92.08	$503	$309	61.42	$579	$0	0.00	$679	$0	0.00	$584	$0	0.00	$3,000	$912	30.40

Indicador(es)

(K) 360 Número de estrategias para las prácticas culturales, artísticas y patrimoniales generadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.09	9.00%	54.50%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	21.80%

Retrasos y soluciones: A la fecha no se reporta información de retrasos en el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Se han presentado avance en la articulación intersectorial, alrededor de acciones que nos permitirán obtener dinámicas de transformación en la percepción de realidades a través prácticas, artísticas, culturales, patrimoniales y deportivas.

Se adelantaron actividades de articulación con otras entidades (IDARTES, Secretaria de Seguridad y Convivencia, Secretaria de Hábitat, Alcaldías locales) organizaciones sociales y agrupaciones culturales que permitió un acercamiento a la comunidad, identificación de las dinámicas propias de cada uno de los territorios priorizados y de esta manera a través de procesos de dialogo, elaborar un plan de acción ajustado a cada una de las localidades intervenidas y con ello promover el fortalecimiento de las iniciativas artísticas, culturales y patrimoniales que han permitido generar redes de trabajo comunitario y colaborativo de la población de Viviendas de Interés Social y Prioritario.

Las actividades adelantadas en las los territorios de las 5 localidades intervenidas en la vigencia 2020, han permitido que a través de las dinámicas de reflexión y trabajo en red se genere una reconstrucción del tejido social, alternativas de convivencia y construcción de comunidad mediadas por lenguajes artísticos y culturales y de esta manera el cumplimiento del 100% de la meta establecida para dicha vigencia

Proyecto(s) de inversión																			
7610 - Transformación social y cultural de entornos y territorios para la construcción de paz en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Adelantar 10 procesos de concertación y articulación interinstirucional con comunidades y líderes para promover el ejercicio de los derechos culturales en territorios.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	10.00	0.85	8.50	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00			
	Recursos	$76	$46	60.28	$237	$170	71.85	$264	$0	0.00	$302	$0	0.00	$179	$0	0.00	$1,059	$216	20.42
(S)2 Realizar 200 encuentros culturales que promuevan la convivencia pacifica, digna y sostenible en el tiempo, de habitantes de los asentamientos humanos considerados espacios conflictivos y las comunidades vecinas	Magnitud	20.00	27.00	135.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	200.00	27.00	13.50
	Recursos	$579	$557	96.27	$266	$139	52.12	$314	$0	0.00	$377	$0	0.00	$405	$0	0.00	$1,941	$696	35.85
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$6,260	$5,966	95.30	$14,860	$7,405	49.83	$19,013	$0	0.00	$21,062	$0	0.00	$21,794	$0	0.00	$82,990	$13,371	16.11
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad		$3,198	$3,022	94.50	$9,298	$3,441	37.01	$12,548	$0	0.00	$14,103	$0	0.00	$13,186	$0	0.00	$52,333	$6,463	12.35
0 N/A		$3,198	$3,022	94.50	$9,298	$3,441	37.01	$12,548	$0	0.00	$14,103	$0	0.00	$13,186	$0	0.00	$52,333	$6,463	12.35
474 Creación de un (1) centro de diseño de políticas públicas de cambio cultural para fortalecer la institucionalidad de Cultura Ciudadana en el distrito, la gestión del conocimiento y la toma de decisiones institucionales que promuevan las transformaciones culturales a partir de mejores comprensiones de las dinámicas sociales y culturales		$4	$4	100.00	$70	$0	0.00	$2,800	$0	0.00	$2,800	$0	0.00	$2,295	$0	0.00	$7,969	$4	0.05

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$6,260	$5,966	95.30	$14,860	$7,405	49.83	$19,013	$0	0.00	$21,062	$0	0.00	$21,794	$0	0.00	$82,990	$13,371	16.11

(K) 519 Número de centros de diseño de políticas públicas de cambio cultural creados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.10	10.00%	55.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	22.00%

Retrasos y soluciones: A la fecha no se reporta información de retrasos en el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Se dio inicio a la segunda fase de la estructuración de la nueva institucionalidad: en este periodo se trabajó en la planeación y en la preparación de las acciones concernientes a la definición conceptual y el fortalecimiento de la organización Subsecretaría Distrital de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento y de la Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural.

Proyecto(s) de inversión

7879 - Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y su Institucionalidad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Creación 1 Centro de Diseño de Políticas Públicas de cambio cultural par afortalecer la institucionalidad de cultura ciudadana en el distrito, la gestión del conocimiento y la toma de decisiones institucionales que promuevan las trasnformaciones culturales a partir de mejores comprensiones de las dinñamicas sociales y culturales	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.10	10.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$4	$4	100.00	$70	$0	0.00	$2,800	$0	0.00	$2,800	$0	0.00	$2,295	$0	0.00	$7,969	$4	0.05

475 Diseñar y acompañar la implementación de trece (13) estrategias de cultura ciudadana en torno a los temas priorizados por la administración distrital	$2,303	$2,212	96.07	$6,363	$3,143	49.40	$7,848	$0	0.00	$9,553	$0	0.00	$10,243	$0	0.00	$36,310	$5,356	14.75

Indicador(es)

(S) 520 Número de estrategias de cultura ciudadana diseñadas y acompañadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2021	4.00	4.00	0.00	0.00%	42.86%
2022	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2023	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	13.00	13.00	3.00	al Plan de Desarrollo	23.08%

Retrasos y soluciones: A la fecha no se reporta información de retrasos en el cumplimiento de la meta. Se tiene programado reporte de ejecución en el último trimestre del año.

Avances y Logros: Se han presentado los siguiemtes avances por cada uno de los ambitos:

*En el ámbito de Salud, Comportamiento y Cultura, se cuenta con la Estrategia Cultura ciudadana para el cambio de comportamientos en salud relacionados con hábitos saludables, dentro de ésta se encuentra: Detalles que salvan estrategia de cultura ciudadana para la prevención de contagio de COVID 19 que propone la Alcaldía Mayor de Bogotá, que se enfoca en las medidas que según la evidencia científica funcionan para aplanar la curva de contagio, descongestionar hospitales y vivir juntos-as en la nueva normalidad. Se resaltan 4 pilotos realizados en centros comerciales, capacitación de aproximadamente 200 personas trabajadoras en servicio de vigilancia y seguridad en centros comerciales y 10 acciones pedagógicas (en calle) con equipos de gestores locales y de entidades distritales.

*Ámbito Género y Diversidad, Cultura Ciudadana para la prevención de la violencia de género en Bogotá en el ámbito intrafamiliar, comunitario y universitario: se destaca la licitación para la continuidad en la operación de la Línea de atención emocional para hombres, Línea Calma, el posicionamiento de temas en masculinidades en redes sociales y la construcción de una miniserie de masculinidades con Canal Capital que se lanzará en el mes de junio.

*Ámbito de Confianza, Convivencia y Participación, en Cultura Ciudadana para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, confirmación de los ponentes en el conversatorio de la estrategia de Entornos Universitarios sobre violencias de género que será realizado en el mes de mayo y transmitido por la Emisora de la Universidad Distrital. Se realizaron los ajustes a la encuesta de la estrategia de Entornos Universitarios de acuerdo con el piloto para aplicarla a finales de abril y comienzos de mayo.

*Ámbito de Cultura Ambiental, en la Estrategia Cultura Ciudadana para el Cuidado del Entorno, se resalta la gestión de la beca ¿La Basura No es Basura¿ y el acompañamiento técnico a la iniciativa ¿Laboratorios Ciudadanos¿ en conjunto con SDH e IDARTES. En Estrategia de Cultura Ciudadana para el Cuidado del Espacio Público, se consolidaron los resultados de la actualización del inventario de oferta estatal de baños públicos.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$6,260	$5,966	95.30	$14,860	$7,405	49.83	$19,013	$0	0.00	$21,062	$0	0.00	$21,794	$0	0.00	$82,990	$13,371	16.11
Proyecto(s) de inversión																			
7879 - Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y su Institucionalidad en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Diseñar y Acompañar la implementación 13 estrategias de cultura ciudadana en torno a los temas priorizados por la administración Distrital	Magnitud	3.00	3.00	100.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	13.00	3.00	23.08
	Recursos	$2,303	$2,212	96.07	$6,363	$3,143	49.40	$7,848	$0	0.00	$9,553	$0	0.00	$10,243	$0	0.00	$36,310	$5,356	14.75
476 Implementar un (1) sistema de gestión de la información para el levantamiento y monitoreo de las estrategias de cambio cultural		$891	$806	90.40	$2,865	$298	10.40	$1,900	$0	0.00	$1,750	$0	0.00	$648	$0	0.00	$8,054	$1,103	13.70
Indicador(es)																			

(K) 521 Número de sistemas de gestión de la información implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.10	10.00%	55.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	22.00%

Retrasos y soluciones: A la fecha no se reporta información de retrasos en el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Dentro de los avances y logros más importantes del indicador se tienen:

La orientación metodológica para el desarrollo de la matriz del inventario de observatorios y entidades a nivel distrital y nacional que producen información de utilidad en el seguimiento a las problemáticas abordadas por cada uno de los 5 ámbitos temáticos de la Subsecretaría de Cultura Ciudadana y que hará parte del Sistema de Información de las Transformaciones Culturales de Bogotá.

Apoyo en actividades de investigación para el monitoreo de la Línea Calma, experimentación y medición para 2021.

La orientación y retroalimentación técnica de la propuesta de la definición de la estructura del documento maestro del Sistema de Monitoreo de Comportamientos y Prácticas Ciudadanas.
Sondeo de la acción pedagógica Gustavo el Asintomático, se encuestaron de 25 a 75 personas que interactuaron con la actividad.

Con la finalidad de hacer seguimiento a los comportamientos, creencias y actitudes de autocuidado y mutuo cuidado frente al COVID-19, se realizaron 6 registros de seguimiento permanente "tracking" COVID-19, con un total de 8,646 encuestas realizadas.

Proyecto(s) de inversión																			
7879 - Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y su Institucionalidad en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)3 Implemetar 1 sistema de Gestión de la información para el levantamiento y monitoreo de las estrategias de cambio cultural	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.10	10.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$891	$806	90.40	$2,865	$298	10.40	$1,900	$0	0.00	$1,750	$0	0.00	$648	$0	0.00	$8,054	$1,103	13.70
56 Gestión Pública Efectiva		$3,062	$2,944	96.13	$5,562	$3,964	71.27	$6,465	$0	0.00	$6,960	$0	0.00	$8,608	$0	0.00	$30,657	$6,908	22.53
0 N/A		$3,062	$2,944	96.13	$5,562	$3,964	71.27	$6,465	$0	0.00	$6,960	$0	0.00	$8,608	$0	0.00	$30,657	$6,908	22.53
493 Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía		$1,750	$1,631	93.23	$4,462	$3,251	72.85	$5,128	$0	0.00	$4,931	$0	0.00	$5,494	$0	0.00	$21,765	$4,882	22.43
Indicador(es)																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$6,260	$5,966	95.30	$14,860	$7,405	49.83	$19,013	$0	0.00	$21,062	$0	0.00	$21,794	$0	0.00	$82,990	$13,371	16.11

(K) 539 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	20.00	20.00%	60.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	24.00%

Retrasos y soluciones: A la fecha no se reporta información de retrasos en el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Durante el primer trimestre de la vigencia, la Oficina Asesora de Jurídica de la SCRD como proceso de apoyo en la estructura organizacional, continúa con la labor de acompañamiento, asesoría y revisión de los asuntos contractuales, normativos y regulatorios, y la correspondiente representación judicial y extrajudicial de la Secretaría.

Con referencia a la Defensa Judicial, se sigue brindado a nivel institucional y sectorial, la oportuna y eficiente defensa judicial en procura de los intereses del sector, respondiendo en los términos legales otorgados las solicitudes de los diferentes despachos judiciales, en torno a tutelas o avances procesales.

En cuanto a los asuntos propios del área de Personas Jurídicas, se han realizado las gestiones en línea implementadas durante la pandemia para facilitar su trámite, que redundan en el Fortalecimiento y Formalización de las Entidades de Sin Ánimo de Lucro-ESAL domiciliadas en las diferentes localidades de Bogotá, D.C., que permiten a la comunidad, una mayor participación en actividades culturales, recreativas y deportivas en el ejercicio de sus derechos constitucionales a través de organismos fortalecidos. Los principales trámites y requerimientos fueron: Certificados de Existencia y Representación Legal, Información jurídica, financiera y contable de las Esal Culturales, recreativas y/o deportivas y Trámites Pagina Web Link habilitados para trámites, así como a través de los correos electrónicos dispuestos por la entidad.

Es importante señalar que el 95 % de los trámites adelantados por parte de la Dirección de Personas Jurídicas durante el primer trimestre de 2021, se hicieron de manera virtual. Esta gestión sin lugar a duda igualmente contribuyó en la mejora del clima laboral, al alivianar las cargas laborales.

Proyecto(s) de inversión

7646 - Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Actualizar el 70 porciento las herramientas tecnológicas.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.10	10.00	15.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	70.00	1.10	1.57
		Recursos	$859	$854	99.37	$2	$0	0.00	$1,054	$0	0.00	$667	$0	0.00	$2,967	$0	0.00	$5,549	$854	15.39
(S)2	Construir e implementar 1 estrategia institucional y sectorial que articule arte ciencia y tecnología permitiendo el desarrollo de la gestión administrativa y misional mediante la apropiación de las TI.	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.20	0.04	20.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.24	24.00
		Recursos	$34	$19	57.46	$1,522	$760	49.90	$1,495	$0	0.00	$1,543	$0	0.00	$1,579	$0	0.00	$6,172	$779	12.62
(S)3	Mantener 5 sedes sedes (3 sedes, almacén y bodega) en buen estado y atender los requerimientos internos y externos referentes a los mismos.	Magnitud	1.00	0.96	96.00	1.04	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.96	19.20
		Recursos	$178	$178	100.00	$104	$61	59.07	$198	$0	0.00	$210	$0	0.00	$163	$0	0.00	$853	$239	28.01
(S)4	Elaborar 1 plan de atención de requerimientos para fortalecer la gestión y el clima laboral.	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.20	0.04	20.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.24	24.00
		Recursos	$232	$149	64.39	$1,391	$1,292	92.85	$1,203	$0	0.00	$1,281	$0	0.00	$409	$0	0.00	$4,517	$1,441	31.90
(S)5	Implementar 1 sistema de gestión documental de conformidad con la normatividad vigente.	Magnitud	0.20	0.13	65.00	0.27	0.07	25.93	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.20	20.00
		Recursos	$101	$90	88.65	$433	$306	70.61	$254	$0	0.00	$279	$0	0.00	$58	$0	0.00	$1,126	$396	35.17
(S)6	Desarrollar 1 estrategia para la articulación y el fortalecimiento de las dinámicas de planeación, gestión del conocimiento y gestión institucional, asociadas a la ejecución, seguimiento, medición y evaluación de las políticas, los programas, proyectos y presupuestos del sector.	Magnitud	0.20	0.19	95.00	0.21	0.05	23.81	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.24	24.00
		Recursos	$345	$341	98.72	$1,010	$832	82.42	$924	$0	0.00	$952	$0	0.00	$318	$0	0.00	$3,550	$1,173	33.05
539 Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública			$1,313	$1,313	100.00	$1,100	$713	64.83	$1,337	$0	0.00	$2,028	$0	0.00	$3,114	$0	0.00	$8,892	$2,026	22.78

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$6,260	$5,966	95.30	$14,860	$7,405	49.83	$19,013	$0	0.00	$21,062	$0	0.00	$21,794	$0	0.00	$82,990	$13,371	16.11

(K) 588 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	15.00	15.00%	57.50%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	23.00%

Retrasos y soluciones: A la fecha no se reporta información de retrasos en el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: La Secretaría ha venido implementando diversas acciones encaminadas al fortalecimiento de la comunicación Pública, dentro de las cuales se destacan:

- Eventos territoriales y actividades comunitarias:

Directorio Cultural: se elaboraron 7 mapeos, bases de datos y directorios culturales en las localidades de Usaquén, Suba, Teusaquillo, Fontibón, Barrios Unidos, Chapinero y Engativá con el fin de acercarse a las organizaciones culturales, microempresas y agentes artísticos en ocasión a la coyuntura actual y al acceso, vinculación y comunicación con la institución para el apoyo y el conocimiento de sus enfoques generales, ubicación y contacto.

Testeo Caja de Resonancia: Talleres de testeo de materiales pedagógicos, uno por cada una de las siguientes localidades: Engativá, Suba, Fontibón, Barrios Unidos, Usaquén, Chapinero, Teusaquillo. El objetivo de cada taller es verificar la efectividad y las necesidades de ajuste de los instrumentos pedagógicos que se sometan a prueba. La caja de resonancia es una herramienta que permite a cada una de las personas que habita en Bogotá dar cuenta de los procesos de creación.

Es Cultura Local: Se realizaron 10 recorridos territoriales en las 10 localidades que priorizaron los recursos de su fondo de desarrollo local en el sector cultura, 43 recorridos con las carretillas parlantes, un mecanismo de difusión de información y divulgación de la convocatoria a través de recorridos de carretillas tipo venta ambulante en las calles de los barrios.

Red de Ciudadanos: Todos Somos Creadores:
-Activación de Nodos de Red en siete localidades.
-Encuentro con el Nodo Barrios Unidos.
-Elaboración primer video de participante de Red
-Envío de información PDE 2021, recepción de programación de agenda para Imperdibles semanales

- Campañas y estrategias de comunicación:

Alas de distancias: La estrategia inició durante el confinamiento producto de la pandemia y tiene el objetivo de promover el cuidado mutuo y autocuidado. Reforzando las medidas de distanciamiento, uso adecuado del tapabocas.

En Corferias se participó en la reapertura de la Feria del Hogar y en otros espacios de confluencia como Corabastos, Transmicable y zonas de restaurantes acompañando la iniciativa a Cielo Abierto. Se desarrolló el espacio de Alas para rodar con ciclistas y deportistas en el alto El Verjón.

Asómate a tu ventana: Con jornadas de cultura, recreación y deporte, la iniciativa ha llegado a los hogares de 19 localidades. Se han vinculado artistas de distintas disciplinas; junto a Idartes, el IDRD y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, FUGA, se han realizado activaciones de aeróbicos, zanqueros y música con un grupo de Carranga para disfrutar desde la ventana.

Detalles que Salvan (Campaña para la promoción del cuidado y autocuidado ante la coyuntura del COVID-19) :
-Producción de videos "La Detallista"
-Circulación de contenido en Redes Sociales
-Sinergias Distritales

Proyecto(s) de inversión

7646 - Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)7 Realizar 1 plan de acción de formación, fortalecimiento, eventos territoriales, actividades comunitarias, campañas y estrategias de comunicación.	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.20	0.03	15.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.23	23.00
	Recursos	$1,313	$1,313	100.00	$1,100	$713	64.83	$1,337	$0	0.00	$2,028	$0	0.00	$3,114	$0	0.00	$8,892	$2,026	22.78

TOTAL 119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	$56,596	$47,621	84.14	$123,852	$28,730	23.20	$74,880	$0	0.00	$78,513	$0	0.00	$76,179	$0	0.00	$410,020	$76,352	18.62

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$99,405	$86,469	86.99	$182,577	$50,793	27.82	$224,238	$0	0.00	$227,209	$0	0.00	$166,668	$0	0.00	$900,097	$137,262	15.25
20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud	$99,405	$86,469	86.99	$182,577	$50,793	27.82	$224,238	$0	0.00	$227,209	$0	0.00	$166,668	$0	0.00	$900,097	$137,262	15.25
0 N/A	$99,405	$86,469	86.99	$182,577	$50,793	27.82	$224,238	$0	0.00	$227,209	$0	0.00	$166,668	$0	0.00	$900,097	$137,262	15.25
135 Aumentar a 48% el porcentaje de personas que realizan actividad física en Bogotá	$6,854	$6,617	96.53	$23,585	$3,871	16.41	$33,552	$0	0.00	$33,943	$0	0.00	$32,986	$0	0.00	$130,921	$10,488	8.01

Indicador(es)

(C) 147 Porcentaje de personas que realizan actividad física Línea Base: 47.67

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	47.67	47.67	47.67	0.00%	
2021	47.80	47.80	47.67	0.00%	0.00%
2022	47.80	47.80	0.00	0.00%	
2023	48.00	48.00	0.00	0.00%	
2024	48.00	48.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: Realización de 2.845 actividades físicas dirigidas y programas deportivos para el fomento de la vida activa beneficiando a 73.454 personas, de las cuales 8.058 fueron personas en etapa de envejecimiento y vejez.

Se desarrollaron 131 actividades de promoción del uso de la bicicleta beneficiando un promedio de 1.983.926 personas en cada jornada de ciclovía recreativa y 152.871 beneficiarios en las otras estrategias de promoción del uso de la bicicleta.

Se beneficiaron 866 personas con procesos virtuales de alfabetización física que generan y multiplican buenas prácticas para vivir una vida activa y saludable, a través de la realización de jornadas de formación.

En las actividades presenciales se cumplen con todos los protocolos de bioseguridad.

Para la medición del incremento en el porcentaje de personas que realizan actividad física, se deben esperar los resultados de la encuesta Multipropósito.

Proyecto(s) de inversión

7852 - Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Realizar 362,627 actividades fisicas dirigidas y programas deportivos para el fomento de la vida activa	Magnitud	8,741.00	8,647.00	98.92	71,136.00	2,845.00	4.00	113,137.00	0.00	0.00	109,099.00	0.00	0.00	60,608.00	0.00	0.00	362,627.00	11,492.00	3.17
	Recursos	$2,840	$2,727	96.03	$8,441	$2,470	29.26	$14,202	$0	0.00	$14,359	$0	0.00	$14,193	$0	0.00	$54,035	$5,197	9.62
(S)2 Desarrollar 17,532 actividades de promocion del uso de la bicicleta para diferentes poblaciones	Magnitud	845.00	928.00	109.82	3,034.00	131.00	4.32	4,324.00	0.00	0.00	4,831.00	0.00	0.00	4,498.00	0.00	0.00	17,532.00	1,059.00	6.04
	Recursos	$3,559	$3,484	97.87	$12,645	$738	5.83	$15,447	$0	0.00	$15,619	$0	0.00	$15,868	$0	0.00	$63,139	$4,221	6.69
(S)3 Beneficiar 276,556 personas con procesos de alfabetización física que generen y multipliquen buenas prácticas para vivir una vida activa y saludable	Magnitud	27,000.00	29,671.00	109.89	38,770.00	866.00	2.23	98,986.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	276,556.00	30,537.00	11.04
	Recursos	$455	$406	89.17	$1,154	$543	47.09	$2,542	$0	0.00	$2,588	$0	0.00	$2,283	$0	0.00	$9,022	$949	10.52
(K)4 Diseñar e implementar 1 estrategia de medición sobre las acciones de actividad fisica y sus impactos en cuanto a la salud fisica y mental	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.05	5.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$460	$120	26.09	$1,361	$0	0.00	$1,378	$0	0.00	$642	$0	0.00	$3,841	$120	3.13
(K)5 Pagar 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$884	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$884	$0	0.00
137 Desarrollar el 100% de los componentes para la creación de un clúster de la economía del deporte, la recreación y la actividad física		$74	$60	81.25	$374	$144	38.42	$450	$0	0.00	$280	$0	0.00	$163	$0	0.00	$1,341	$204	15.22

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$99,405	$86,469	86.99	$182,577	$50,793	27.82	$224,238	$0	0.00	$227,209	$0	0.00	$166,668	$0	0.00	$900,097	$137,262	15.25

(S) 149 Porcentaje de los componentes desarrollados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	25.00	25.00	3.00	12.00%	26.67%
2022	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2023	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	8.00	al Plan de Desarrollo	8.00%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: Siguiendo la metodología transferida por la Cámara de Comercio de Bogotá, se ha continuado con la fase exploratoria de la iniciativa de clúster del deporte, la recreación y la actividad física. Específicamente, hemos desarrollado (1) una sesión de formulación estratégica, con la participación de un total de 35 representantes del sector. Con estas intervenciones, construimos el mapa de actores del sector, lo que nos permitió identificar, clasificar y caracterizar los actores que hacen parte de la cadena de valor del clúster, así como las industrias relacionadas y de soporte y todas las entidades gubernamentales y de apoyo presentes en el entorno de negocios. Adicionalmente, llevamos a cabo la elaboración del diamante de Porter, determinando el estado de los atributos de competitividad del sector, y elaborando una priorización de áreas de trabajo que guiarán la agenda de acciones y proyectos de la Iniciativa de Clúster.

A la par con estas jornadas, realizamos 15 entrevistas con potenciales interesados en tomar parte de la iniciativa de clúster, los cuáles a su vez contribuyen con la consecución de información primaria y secundaria, de carácter cuantitativo y cualitativa, robusteciendo la elaboración de una radiografía actual de la economía del deporte, la recreación y la actividad física en la ciudad de Bogotá.

Proyecto(s) de inversión

7855 - Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Realizar 1 estudio para la generación de lineamientos técnicos para el mejoramiento de la productividad y competitividad para el sector del deporte, la recreación y la actividad física	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.13	32.50	0.70	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$51	$42	81.82	$257	$96	37.23	$355	$0	0.00	$183	$0	0.00	$63	$0	0.00	$910	$138	15.13
(S)2 Desarrollar el 100 % de los componentes de una iniciativa de clúster para el sector del deporte, la recreación y la actividad física	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	3.00	12.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	8.00	8.00
	Recursos	$23	$19	80.00	$117	$48	41.04	$94	$0	0.00	$97	$0	0.00	$100	$0	0.00	$432	$66	15.39

138 Formar 40.000 niñas, niños y adolescentes y jóvenes en disciplinas deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria	$8,578	$8,505	99.15	$16,670	$7,439	44.62	$17,689	$0	0.00	$23,944	$0	0.00	$6,200	$0	0.00	$73,080	$15,944	21.82

Indicador(es)

(K) 150 Número de niños, niñas y adolescentes formados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	40,000.00	40,000.00	42,173.00	105.43%	
2021	40,000.00	40,000.00	24,003.00	60.01%	82.72%
2022	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00%	
2023	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00%	
2024	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	33.09%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: A 31 de marzo de 2021 se han formado a 24.003 escolares de 75 Instituciones Educativas Distritales en las localidades Barrios Unidos, Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santafé, Suba, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquén y Usme.

Se realizaron 6.153 sesiones de clase virtuales de los centros de interés en deporte y actividad física, de forma sincrónica y asincrónica, (mediante videos grabados para cada clase o la utilización de aplicaciones como Microsoft Teams o Google Meet, en ambos casos con el acompañamiento del formador deportivo), basado en el modelo de Educación Remota de Emergencia (ERDE) de la Secretaría de Educación del Distrito.

Para el caso de los escolares que no contaron con conexión a internet, se les facilitaron guías con las sesiones de clase a través de las Instituciones Educativas entregándolas a los padres o acudientes para continuar con el proceso formativo.

Proyecto(s) de inversión

7854 - Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$99,405	$86,469	86.99	$182,577	$50,793	27.82	$224,238	$0	0.00	$227,209	$0	0.00	$166,668	$0	0.00	$900,097	$137,262	15.25
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Formar 40,000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes en disciplinas deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria	Magnitud	40,000.00	42,173.00	105.43	40,000.00	24,003.00	60.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$8,024	$7,952	99.09	$13,950	$5,937	42.56	$13,981	$0	0.00	$19,489	$0	0.00	$3,484	$0	0.00	$58,929	$13,888	23.57
(C)2 Aumentar 30 % de permanencia en los procesos de formación deportiva integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	10.00	50.00	20.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00			
	Recursos	$270	$270	100.00	$1,295	$724	55.91	$2,328	$0	0.00	$2,398	$0	0.00	$1,470	$0	0.00	$7,762	$994	12.81
(S)3 Identificar 300 niños, niñas y adolescentes como posibles talentos deportivos	Magnitud	30.00	30.00	100.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	300.00	30.00	10.00
	Recursos	$226	$226	100.00	$532	$385	72.35	$612	$0	0.00	$1,266	$0	0.00	$649	$0	0.00	$3,284	$611	18.60
(S)4 Realizar 3 investigaciones que evidencien los cambios comportamentales en los escolares atendidos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$186	$86	46.14	$321	$0	0.00	$331	$0	0.00	$0	$0	0.00	$838	$86	10.23
(S)5 Desarrollar 35 planes pedagógicos de formación deportiva que incluyan aspectos de orden psicosocial y ciudadano que contribuyan a la formación integral	Magnitud	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$622	$222	35.65	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$622	$222	35.65
(S)6 Realizar 8 acciones de sensibilización sobre los procesos de formación integral a través del deporte	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	1.00	12.50
	Recursos	$57	$57	100.00	$86	$86	100.00	$447	$0	0.00	$460	$0	0.00	$596	$0	0.00	$1,646	$143	8.67
140 Gestionar 100% de las Alianzas Público Privadas de proyectos de infraestructura para la cultura, la recreación y el deporte, priorizando la sede de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la unidad deportiva el Campin		$183	$164	89.65	$409	$106	25.84	$147	$0	0.00	$152	$0	0.00	$156	$0	0.00	$1,047	$270	25.76

Indicador(es)

(K) 152 Porcentaje de alianzas público privadas - APP gestionadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	24.00	24.00%	62.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	24.80%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: Durante el mes de marzo, el IDRD participó en la Feria de Infraestructura de la cámara colombiana de Infraestructura, donde se expusieron los proyectos que son susceptibles de ser desarrollados bajo esquema de APP.

Con respecto a la APP COMPLEJO DEPORTIVO EL CAMPIN, durante el primer trimestre del año 2021, se desarrollaron las siguientes actividades:

Ampliación del plazo de estructuración de la etapa de factibilidad por solicitud del originador, pasando de 6 a 8 meses.

Formulación de observaciones al cronograma de paso a factibilidad propuesto por el originador de la IP CDEC CAMPIN, por parte del Instituto y de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Realización de mesas de trabajo periódicas con el originador del proyecto y la Orquesta Filarmónica de Bogotá, para revisar los avances en la estructuración de la factibilidad en sus componentes técnicos, jurídicos, financieros, económicos y de riesgos.

Reuniones de trabajo con la Secretaría Distrital de Planeación donde se definieron los aspectos a modificar el Plan de Regularización y Manejo de la Unidad Deportiva el Campin, según las necesidades del proyecto.

Reuniones con las Secretarías Distritales de Hacienda y Planeación para presentación del proyecto y concertación de reuniones preliminares que permitan la agilidad en el proceso de aprobación que vincula a ambas entidades.

Reunión con la Secretaría Distrital de Movilidad para avanzar en la consolidación de la metodología del estudio de tránsito del proyecto.

Autorización y seguimiento a los trabajos de campo realizados por el equipo técnico del proyecto en las infraestructuras del predio.

Diagnóstico de la situación jurídica de las infraestructuras ubicadas en el predio de la Unidad Deportiva el Campin.

Presentación periódica de los avances de la estructuración a la dirección general del IDRD.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$99,405	$86,469	86.99	$182,577	$50,793	27.82	$224,238	$0	0.00	$227,209	$0	0.00	$166,668	$0	0.00	$900,097	$137,262	15.25
Presentación de los avances de la estructuración al Comité Distrital de APP.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7855 - Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)4 Gestionar el 100 % de alianzas público privadas de proyectos de infraestructura para la recreación y el deporte	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	24.00	24.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$183	$164	89.65	$409	$106	25.84	$147	$0	0.00	$152	$0	0.00	$156	$0	0.00	$1,047	$270	25.76
141 Implementar 1 estrategia que articule el deporte en el Distrito Capital, para el desarrollo en la base deportiva		$8,444	$8,149	96.51	$39,786	$13,100	32.93	$50,126	$0	0.00	$48,105	$0	0.00	$21,614	$0	0.00	$168,075	$21,249	12.64

Indicador(es)

(S) 153 Número de estrategias de deporte implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.11	0.11	100.00%	
2021	0.30	0.28	0.00	0.00%	28.21%
2022	0.25	0.24	0.00	0.00%	
2023	0.23	0.22	0.00	0.00%	
2024	0.12	0.15	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.11	al Plan de Desarrollo	11.00%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: La meta no presenta programación para el primer trimestre de la vigencia 2021. Sin embargo, se han identificado las modalidades deportivas, puntos de atención en las localidades, horarios, el talento humano requerido, cronograma de ejecución y seguimiento e implementación de los protocolos de bioseguridad para poder beneficiar a niños, niñas y adolescentes con procesos de iniciación y formación deportiva en el Distrito Capital.

Así mismo, se ha realizado la estructura para identificar niños, niñas y adolescentes como posibles talentos deportivos que alimenten la base deportiva de la ciudad durante el cuatrienio en los eventos y campeonatos que se llevaran a cabo.

Se dio inicio a la preparación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en procesos deportivos en las etapas de talento y reserva y rendimiento deportivo, en las unidades de fuerza del Complejo Acuático Simón Bolívar, UCAD- Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte, CEFE Tunal y Timiza.

Proyecto(s) de inversión																			
7850 - Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Beneficiar 30,000 niños, niñas y adolescentes con procesos de iniciación y formación deportiva en el Distrito Capital	Magnitud	2,000.00	1,988.00	99.40	7,002.00	0.00	0.00	10,004.00	0.00	0.00	9,004.00	0.00	0.00	2,002.00	0.00	0.00	30,000.00	1,988.00	6.63
	Recursos	$1,830	$1,769	96.69	$5,467	$3,008	55.02	$7,544	$0	0.00	$8,306	$0	0.00	$3,194	$0	0.00	$26,341	$4,777	18.14
(S)2 Identificar 300 niños, niñas y adolescentes como posibles talentos deportivos que alimenten la base deportiva de la ciudad durante el cuatrienio	Magnitud	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$559	$234	41.92	$3,588	$0	0.00	$3,689	$0	0.00	$1,730	$0	0.00	$9,567	$234	2.45
(K)3 Preparar 2,000 niños, niñas, adolescentes y jovenes en procesos deportivos en las etapas de talento y reserva y de rendimiento deportivo.	Magnitud	2,000.00	1,954.00	97.70	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$6,188	$5,964	96.38	$25,647	$9,029	35.20	$33,117	$0	0.00	$33,690	$0	0.00	$16,094	$0	0.00	$114,736	$14,993	13.07
(S)4 Incrementar 5 % la participación de las mujeres en las dinámicas deportivas del IDRD	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$561	$76	13.48	$340	$0	0.00	$352	$0	0.00	$113	$0	0.00	$1,367	$76	5.53
(S)5 Realizar 11 eventos deportivos distritales, nacionales e internacionales con sede en Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,906	$416	14.30	$5,468	$0	0.00	$1,997	$0	0.00	$450	$0	0.00	$10,821	$416	3.84
(S)6 Diseñar 13 documentos técnicos de genero y gobernanza para el desarrollo deportivo del Distrito Capital	Magnitud	2.50	2.50	100.00	7.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	13.00	2.50	19.23
	Recursos	$426	$416	97.62	$526	$338	64.24	$68	$0	0.00	$70	$0	0.00	$33	$0	0.00	$1,123	$754	67.11
(K)7 Pagar 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$4,120	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,120	$0	0.00
142 Incrementar en un 15% la vinculación del sector privado, ONG y organismos internacionales a la sostenibilidad de parques y programas de recreación y deporte		$55	$55	100.00	$232	$153	65.94	$661	$0	0.00	$626	$0	0.00	$452	$0	0.00	$2,026	$209	10.30

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$99,405	$86,469	86.99	$182,577	$50,793	27.82	$224,238	$0	0.00	$227,209	$0	0.00	$166,668	$0	0.00	$900,097	$137,262	15.25

Indicador(es)

(S) 154 Número de vinculaciones realizadas con el sector privado, ONG y organismos internacionales para la sostenibilidad de parques y programas de recreación y deporte

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.40	1.00	1.00	100.00%	
2021	4.10	4.00	0.14	3.50%	22.80%
2022	4.10	4.00	0.00	0.00%	
2023	4.10	4.00	0.00	0.00%	
2024	2.30	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	15.00	15.00	1.14	al Plan de Desarrollo	7.60%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: Se suscribieron 3 Alianzas estratégicas las cuales contribuyeron a las medidas de seguridad que debíamos presentar en el Sendero de Monserrate durante la Semana Santa puesto que se suministraron recursos logísticos para evitar aglomeraciones durante las actividades desarrolladas por el IDRD y una pantalla móvil con todos los requerimientos técnicos de sonido para el desarrollo de la actividades en el marco de la emergencia sanitaria y de las estrategias para mitigar la propagación del Covid 19.

Proyecto(s) de inversión

7855 - Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Generar 308 alianzas para el desarrollo del sector deporte,recreación y actividad física.	Magnitud	18.00	18.00	100.00	86.00	3.00	3.49	86.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	308.00	21.00	6.82
	Recursos	$55	$55	100.00	$232	$153	65.94	$661	$0	0.00	$626	$0	0.00	$452	$0	0.00	$2,026	$209	10.30

143 Realizar campeonatos, certámenes deportivos y acciones recreativas en el 100% de las UPZ priorizadas del Distrito Capital, que potencien la participación ciudadana y la apropiación y la re significación de la vida social y comunitaria desde lo cotidiano. Promover la realización de torneos virtuales para fortalecer los e-sports, con un componente de práctica responsable y actividad física para evitar el sedentarismo	$6,087	$6,057	99.52	$14,219	$5,206	36.62	$19,149	$0	0.00	$19,733	$0	0.00	$13,019	$0	0.00	$72,207	$11,264	15.60

Indicador(es)

(S) 155 Porcentaje de UPZ priorizadas con realización de campeonatos, certámenes deportivos y acciones recreativas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	13.00	13.00	13.00	100.00%	
2021	25.00	25.00	3.00	12.00%	42.11%
2022	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2023	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2024	12.00	12.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	16.00	al Plan de Desarrollo	16.00%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: Dando cumplimiento a los protocolos de bioseguridad implementados en el IDRD y en pro de llegar a la población de Bogotá, se desarrollaron las acciones recreativas, en el marco de las vacaciones recreativas, parques para la cultura ciudadana, ecoaventuras, recorriendo mi ciudad, reconociendo nuestras habilidades, recréate en familia, recreolympiadas, círculos lúdicos, y red sensibilizándonos con una participación de 295.961 personas. Así mismo de manera alterna se dio continuidad a las actividades virtuales ya que han tenido gran acogida por los beneficiados.

Desde el 17 de febrero de 2021 La Hora Feliz de la Cultura y el Deporte llega a los parques de Bogotá. Es una iniciativa que busca llegar a 46 UPZ priorizadas, en 14 localidades de la ciudad. Se realiza en dos franjas horarias, mañana y tarde, de miércoles a domingo, de manera gratuita. En febrero se realizó en cinco parques simultáneos diariamente: El Country (Usaquén), San Andrés (Engativá), Bosques de San Carlos (Rafael Uribe Uribe), Taller El Ensueño (Ciudad Bolívar) y Los Novios en la localidad de Barrios Unidos.

Cada jornada tiene un aforo máximo de 50 personas y se cumplirán con medidas de bioseguridad, como uso permanente de tapabocas y distanciamiento social.

Proyecto(s) de inversión

7851 - Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Desarrollar 77,680 acciones recreativas comunitarias que integren herramientas para la apropiación de los valores ciudadanos	Magnitud	7,500.00	9,873.00	131.64	20,925.00	2,213.00	10.58	20,925.00	0.00	0.00	20,925.00	0.00	0.00	7,405.00	0.00	0.00	77,680.00	12,086.00	15.56
	Recursos	$1,568	$1,555	99.15	$6,457	$2,384	36.93	$6,350	$0	0.00	$6,559	$0	0.00	$4,030	$0	0.00	$24,965	$3,939	15.78

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$99,405	$86,469	86.99	$182,577	$50,793	27.82	$224,238	$0	0.00	$227,209	$0	0.00	$166,668	$0	0.00	$900,097	$137,262	15.25
(S)2 Desarrollar 217 actividades deportivas comunitarias que integren herramientas para la apropiacion de los valores ciudadanos	Magnitud	6.00	6.00	100.00	64.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	217.00	6.00	2.76
	Recursos	$2,857	$2,852	99.82	$4,337	$521	12.02	$9,032	$0	0.00	$9,330	$0	0.00	$6,866	$0	0.00	$32,423	$3,373	10.40
(K)3 Desarrollar e implementar 1 laboratorio de investigación de acciones recreativas, deportivas y de actividad física	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$137	$28	20.53	$159	$0	0.00	$163	$0	0.00	$112	$0	0.00	$571	$28	4.92
(S)4 Desarrollar 16 campañas de difusión, promoción y socialización de la estrategía de formación ciudadana abierta a la ciudadanía	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	16.00	2.00	12.50
	Recursos	$883	$883	100.00	$13	$0	0.00	$225	$0	0.00	$196	$0	0.00	$7	$0	0.00	$1,324	$883	66.68
(S)5 Realizar 16 jornadas de fortalecimiento metodológico a los gestores de recreación y deporte.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$287	$287	99.98	$355	$0	0.00	$366	$0	0.00	$188	$0	0.00	$1,197	$287	24.01
(S)6 Elaborar e implementar 5 guias pedagógicas para la formación ciudadana a traves de la recreación y el deporte	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.00	20.00
	Recursos	$778	$768	98.62	$2,986	$1,985	66.48	$3,028	$0	0.00	$3,118	$0	0.00	$1,815	$0	0.00	$11,726	$2,753	23.48
144 Fortalecer 20 Consejos Locales de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques, Escenarios y Equipamientos Recreativos y Deportivos - DRAFE		$19	$19	100.00	$60	$0	0.00	$60	$0	0.00	$60	$0	0.00	$25	$0	0.00	$224	$19	8.44

Indicador(es)

(K) 156 Número de Consejos Locales de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques, Escenarios y Equipamientos Recreativos y Deportivos - DRAFE fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	20.00	20.00	0.00	0.00%	50.00%
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: La ejecución de la meta está programada para el último trimestre de la vigencia 2021. En el mes de febrero de 2021 finalizaron las clases del ultimo modulo del Diplomado Administración y Gestión Deportiva (modalidad virtual) con la Institución de Educación Superior Tecnológica del sur, en donde se realizó la formación de los consejos DRAFE de las diferentes localidades. El 26 de marzo de 2021 se llevó a cabo la ceremonia de graduación de 87 consejeros quienes cumplieron con todos los requisitos exigidos por la Universidad.

Proyecto(s) de inversión

7851 - Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)7 Fortalecer 20 consejos locales de deporte, recreación, actividad física, parques, escenarios y equipamientos recreativos y deportivos DRAFE	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
	Recursos	$19	$19	100.00	$60	$0	0.00	$60	$0	0.00	$60	$0	0.00	$25	$0	0.00	$224	$19	8.44
145 Sostenibilidad del 100% de parques y escenarios deportivos administrados por el IDRD, de acuerdo a la priorización realizada		$69,111	$56,843	82.25	$87,242	$20,774	23.81	$102,404	$0	0.00	$100,367	$0	0.00	$92,054	$0	0.00	$451,177	$77,617	17.20

Indicador(es)

(K) 157 Porcentaje de parques y escenarios deportivos administrados por el IDRD con sostenibilidad, de acuerdo a la priorización realizada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: Dentro de las actividades realizadas, se resalta la intervención de 118 parques y escenarios con acciones de administración ((Vigilancia, servicios públicos, aseo, mantenimiento de piscinas, pago de servicios públicos, personal, entre otros), mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de los

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$99,405	$86,469	86.99	$182,577	$50,793	27.82	$224,238	$0	0.00	$227,209	$0	0.00	$166,668	$0	0.00	$900,097	$137,262	15.25

parques (zonas duras, pistas especiales, mobiliario, cerramientos y campos en grama natural) y la ejecución en 12 parques de actividades en caminadas a la mitigación y adaptación del cambio climático (cuidado y conservación de cuerpos de agua, cuidado de zonas verdes, clasificación y manejo integral de residuos sólidos, entre otros).

Por otra parte, en el marco de la emergencia sanitaria se logró establecer protocolos de bioseguridad para que la ciudadanía haga uso de los espacios administrados por el IDRD de forma segura, de igual forma, se realizan jornadas de desinfección de parques y escenarios administrados para contribuir a la mitigación de la pandemia.

Proyecto(s) de inversión

7853 - Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)1	Intervenir 35 parques y escenarios con acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático	Magnitud	12.00	12.00	100.00	25.00	12.00	48.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,492	$1,419	95.08	$2,635	$259	9.81	$3,648	$0	0.00	$3,747	$0	0.00	$3,848	$0	0.00	$15,371	$1,678	10.91
(C)2	Arborizar y reverdecer 30 % de los parques y escenarios administrados por el IDRD para aportar a la construcción de una red de pulmones urbanos	Magnitud	4.00	4.00	100.00	12.00	4.00	33.33	24.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00			
		Recursos	$371	$370	99.85	$639	$0	0.00	$1,494	$0	0.00	$1,524	$0	0.00	$1,555	$0	0.00	$5,583	$370	6.63
(C)3	Realizar en 18 parques y escenarios acciones para la innovación y sostenibilidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$3,300	$0	0.00	$5,280	$0	0.00	$5,539	$0	0.00	$3,607	$0	0.00	$17,726	$0	0.00
(C)4	Administrar 119 parques y escenarios de diferentes escalas	Magnitud	117.00	117.00	100.00	119.00	118.00	99.16	119.00	0.00	0.00	119.00	0.00	0.00	119.00	0.00	0.00			
		Recursos	$35,871	$33,611	93.70	$49,199	$11,205	22.78	$59,654	$0	0.00	$56,868	$0	0.00	$52,328	$0	0.00	$253,920	$44,817	17.65
(K)5	Realizar en el 100 % de parques y escenarios priorizados las acciones definidas de mantenimiento y mejoramiento físico	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$31,304	$21,370	68.27	$25,156	$9,310	37.01	$32,328	$0	0.00	$32,689	$0	0.00	$30,715	$0	0.00	$152,192	$30,680	20.16
(C)6	Desarrollar al 100 % un modelo para la gerencia de los escenarios deportivos y CEFES seleccionados	Magnitud	10.00	10.00	100.00	100.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$72	$72	100.00	$83	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$155	$72	46.51
(K)7	Pagar 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$3,931	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,931	$0	0.00

7905 - Mejoramiento del sistema de iluminación del estadio Nemesio Camacho el Campin Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Renovar el 100 % del sistema luminotécnico del estadio Nemesio Camacho El Campin	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$2,299	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,299	$0	0.00

02	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$20,203	$16,020	79.30	$148,077	$8,147	5.50	$22,798	$0	0.00	$3,652	$0	0.00	$1,760	$0	0.00	$196,490	$24,167	12.30
32	Revitalización urbana para la competitividad	$20,203	$16,020	79.30	$148,077	$8,147	5.50	$22,798	$0	0.00	$3,652	$0	0.00	$1,760	$0	0.00	$196,490	$24,167	12.30
0	N/A	$20,203	$16,020	79.30	$148,077	$8,147	5.50	$22,798	$0	0.00	$3,652	$0	0.00	$1,760	$0	0.00	$196,490	$24,167	12.30
232	Construcción de 3 escenarios y/o parques deportivos	$20,203	$16,020	79.30	$148,077	$8,147	5.50	$22,798	$0	0.00	$3,652	$0	0.00	$1,760	$0	0.00	$196,490	$24,167	12.30

Indicador(es)

(S) 248 Número de escenarios y/o parques deportivos construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		$20,203	$16,020	79.30	$148,077	$8,147	5.50	$22,798	$0	0.00	$3,652	$0	0.00	$1,760	$0	0.00	$196,490	$24,167	12.30
(K)1 Realizar el 100 % de los estudios y diseños, interventoría y consultoría de parques y/o escenarios deportivos	Magnitud	100.00	62.00	62.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,869	$1,833	98.09	$7,333	$189	2.58	$1,000	$0	0.00	$100	$0	0.00	$50	$0	0.00	$10,352	$2,022	19.54
(S)2 Construir y/o adecuar 6 parques y/o escenarios deportivos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$41,007	$457	1.11	$21,413	$0	0.00	$3,244	$0	0.00	$1,710	$0	0.00	$67,374	$457	0.68
(S)3 Realizar 1 reforzamiento estructural y adecuaciones a un escenario deportivo FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(K)4 Adelantar el 100 % de la gestión administrativa de los diferentes proyectos de infraestructura de parques y escenarios deportivos en fase final y de liquidación	Magnitud	100.00	85.04	85.04	100.00	7.00	7.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$18,334	$14,187	77.38	$99,736	$7,500	7.52	$385	$0	0.00	$308	$0	0.00	$0	$0	0.00	$118,764	$21,688	18.26
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$4,193	$3,492	83.30	$9,092	$2,951	32.46	$12,976	$0	0.00	$11,203	$0	0.00	$6,963	$0	0.00	$44,427	$6,444	14.50
56 Gestión Pública Efectiva		$4,193	$3,492	83.30	$9,092	$2,951	32.46	$12,976	$0	0.00	$11,203	$0	0.00	$6,963	$0	0.00	$44,427	$6,444	14.50
0 N/A		$4,193	$3,492	83.30	$9,092	$2,951	32.46	$12,976	$0	0.00	$11,203	$0	0.00	$6,963	$0	0.00	$44,427	$6,444	14.50
493 Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía		$4,193	$3,492	83.30	$9,092	$2,951	32.46	$12,976	$0	0.00	$11,203	$0	0.00	$6,963	$0	0.00	$44,427	$6,444	14.50

Indicador(es)

(K) 539 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	25.00	25.00%	62.50%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.00%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: Se dio inicio al proceso de implementación de la migración de IPv4 a IPv6, el cual permitirá facilitar la conectividad en banda ancha, mayor calidad en el servicio, y que un mayor número de equipos estén conectados a la red del Instituto, manteniendo óptimas condiciones de velocidad y seguridad.

Se realizaron actividades de mejoramiento de los sistemas de información de la entidad a través del desarrollo de módulos adicionales del sistema de información misional -SIM.; la implementación del Aplicativo Portal Contratistas y desarrollo del cuadro de mando Orfeo (ambiente de pruebas).

Se estructuró el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI- para el período 2021-2024, el cual identificó y articuló la estrategia de tecnologías de la información con los objetivos de la entidad, que deberá ejecutarse durante los próximos cuatro (4) años de acuerdo con las demandas tecnológicas que el IDRD y la ciudadanía requieren para cumplir de manera eficaz y eficiente con su misionalidad. A partir de este Plan, se consolidó un catálogo de proyectos TI, se proponen ocho (8) grandes iniciativas de transformación digital para la entidad y se estableció la hoja de ruta a seguir en el desarrollo de los proyectos TI en la entidad.

Proyecto(s) de inversión

7857 - Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Incrementar al 90 % la atención de solicitudes de la ciudadanía cumpliendo los criterios de calidad	Magnitud	82.00	82.00	100.00	84.00	82.00	97.62	86.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,492	$2,793	79.98	$6,838	$2,719	39.76	$7,976	$0	0.00	$8,190	$0	0.00	$5,281	$0	0.00	$31,777	$5,512	17.35
(K)2 Desarrollar el 100 % de las acciones requeridas para la actualización de la infraestructura tecnológica y mejoramiento de los sistemas de información.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$700	$699	99.84	$2,254	$232	10.29	$5,000	$0	0.00	$3,014	$0	0.00	$1,682	$0	0.00	$12,650	$931	7.36

TOTAL 211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE	$123,800	$105,982	85.61	$339,746	$61,890	18.22	$260,012	$0	0.00	$242,065	$0	0.00	$175,391	$0	0.00	$1,141,014	$167,872	14.71

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$10,826	$10,341	95.52	$11,199	$7,937	70.87	$13,959	$0	0.00	$14,848	$0	0.00	$14,600	$0	0.00	$65,432	$18,278	27.93
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios	$605	$583	96.39	$635	$530	83.48	$781	$0	0.00	$831	$0	0.00	$817	$0	0.00	$3,669	$1,113	30.34
0 N/A	$605	$583	96.39	$635	$530	83.48	$781	$0	0.00	$831	$0	0.00	$817	$0	0.00	$3,669	$1,113	30.34
96 257.000 beneficiarios de procesos integrales de formación a lo largo de la vida con énfasis en el arte, la cultura y el patrimonio	$605	$583	96.39	$635	$530	83.48	$781	$0	0.00	$831	$0	0.00	$817	$0	0.00	$3,669	$1,113	30.34

Indicador(es)

(S) 104 Número de beneficiarios de procesos integrales de formación atendidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	825.00	1,122.00	1,122.00	100.00%	
2021	1,620.00	830.00	0.00	0.00%	57.48%
2022	1,620.00	1,800.00	0.00	0.00%	
2023	1,620.00	1,800.00	0.00	0.00%	
2024	1,315.00	1,448.00	0.00	0.00%	
TOTAL	7,000.00	7,000.00	1,122.00	al Plan de Desarrollo	16.03%

Retrasos y soluciones: De acuerdo con la programación de las atenciones en formación, apr el primer trimestre no se reportan beneficiarios, por lo que no se presentan retrasos en el desarrollo de la meta.

Avances y Logros: En el mes de enero y febrero no se realizaron atenciones directas a colegios distritales ni en colegios privados y fundaciones. Las atenciones realizadas en marzo se reportarán en el próximo reporte teniendo en cuenta el proceso de validación que se debe realizar a las cifras reportadas por parte de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y la Secretaría Distrital de Educación.
En el periodo de reporte se dio inicio a la implementación del programa de formación en las instituciones educativas, realizando seguimiento a los pormenores previo al inicio de operación para asegurar el cumplimiento de los acuerdos. En marzo se dio acompañamiento virtual a los docentes en su planeación e implementación con estudiantes, teniendo en cuenta las diferentes activaciones y medios disponibles. De acuerdo a los diferentes contextos de los colegios, los docentes proyectan la implementación durante la cuarentena del uso de la plataforma de Google Classroom para quienes contaban con la tecnología y el acceso, en otros casos se trabajó por mensajes de WhatsApp, se planeó la entrega guías y alternativas impresas, especialmente la bitácora Civinautas, por medio de los docentes y colegios que faciliten estas acciones. Adicionalmente, se dio inicio al proceso de planeación en las instituciones privadas.
Durante el mes de marzo se realizaron: 18 actividades virtuales que incluyen 9 en modalidad virtual sincrónica GUÍA VIRTUAL, CHARLA, FORO y 9 en modalidad virtual asincrónica GUÍAS VIRTUAL (TRABAJO AUTÓNOMO).

En relación con la formación a formadores, se llevaron a cabo reuniones con el equipo de patrimonio cultural inmaterial, de inventario y de investigación, con el fin de coordinar la elaboración de contenidos del tema sobre PCI e Integralidad de patrimonio y su incorporación al proceso de formación. Así mismo, se realizaron reuniones con el equipo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) para ajustar los cronogramas y actividades para incorporar el diplomado a la plataforma de formación virtual propuesta.

Como logro alcanzado a la fecha, se resalta el acuerdo establecido con la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte (SCRD) para el desarrollo del diplomado de formación a fomadores en la plataforma digital de dicha Secretaría, lo que permite articular acciones y aunar esfuerzos insterinstitucionales optimizando los recursos con los que cuenta el sector.

Proyecto(s) de inversión

7601 - Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Beneficiar a 6,800 personas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural	Magnitud	1,088.00	1,088.00	100.00	800.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,412.00	0.00	0.00	6,800.00	1,088.00	16.00
	Recursos	$559	$538	96.21	$572	$476	83.23	$681	$0	0.00	$724	$0	0.00	$712	$0	0.00	$3,247	$1,014	31.22
(S)2 Beneficiar a 200 personas en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural	Magnitud	34.00	34.00	100.00	30.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	200.00	34.00	17.00
	Recursos	$46	$46	98.55	$63	$54	85.71	$101	$0	0.00	$107	$0	0.00	$105	$0	0.00	$422	$100	23.60

21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural	$10,221	$9,758	95.47	$10,564	$7,407	70.11	$13,178	$0	0.00	$14,017	$0	0.00	$13,783	$0	0.00	$61,763	$17,164	27.79
0 N/A	$10,221	$9,758	95.47	$10,564	$7,407	70.11	$13,178	$0	0.00	$14,017	$0	0.00	$13,783	$0	0.00	$61,763	$17,164	27.79
152 Gestionar tres (3) declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital	$610	$606	99.28	$260	$180	69.23	$320	$0	0.00	$340	$0	0.00	$335	$0	0.00	$1,865	$786	42.13

Indicador(es)

(S) 164 Número de declaratorias de patrimonio cultural inmaterial gestionadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.50	0.50	0.50	100.00%	
2021	0.60	0.60	0.00	0.00%	45.45%
2022	0.60	0.60	0.00	0.00%	
2023	0.70	0.70	0.00	0.00%	
2024	0.60	0.60	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	0.50	al Plan de Desarrollo	16.67%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$10,826	$10,341	95.52	$11,199	$7,937	70.87	$13,959	$0	0.00	$14,848	$0	0.00	$14,600	$0	0.00	$65,432	$18,278	27.93

Retrasos y soluciones: De acuerdo con la programación establecida para esta meta no se presentan retrasos; en la medida que se presenten y aprueben los diferentes documentos que respaldan la declaratoria de las manifestaciones identificadas se reportará avance cuantitativo, lo cual está programado para el segundo, tercer y cuarto trimestre.

Avances y Logros: A continuación, se relacionan los avances alcanzados en este periodo:

1. Declaratoria Festival del Sol y la Luna:
- Se apoyó el proceso de concertación de acciones 2021 con las autoridades del cabildo muisca de Bosa, con el acompañamiento de la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Gobierno y en articulación con el proceso de implementación del Plan de Vida de esta comunidad indígena.
- Se preparó y desarrolló una presentación ante el Consejo Distrital de Patrimonio para recordar el procedimiento de inclusión en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial y mencionar algunos aspectos generales referentes al Festival del Sol y la Luna. Esto como acción preparatoria de presentación en próximas sesiones del Consejo.

2. Declaratoria metodología de trabajo del Teatro La candelaria -TLC-:
- Se revisó y ajustó el plan de trabajo 2021, retomando el ejercicio -línea del tiempo- del 2020.
- Se acompañaron algunas jornadas del Laboratorio ¿La creación colectiva: de proceso de creación de obras en grupo a posible método para la educación¿, desarrollado por el Teatro La Candelaria y el Instituto Distrital de las Artes.

3. Declaratoria de la cultura de la bicicleta:
- Se continuó la gestión con la Secretaría Distrital de Movilidad para la suscripción de un convenio marco que permita aunar esfuerzos para gestionar las acciones de implementación de la política pública de la bicicleta, y propender por la salvaguardia de la cultura bogotana del uso y disfrute de la bicicleta y su declaratoria como patrimonio cultural inmaterial.
- Se estructuró un plan de trabajo y cronograma para el proceso de postulación.
- Se llevó a cabo una mesa de articulación interinstitucional con la SCRD, IDPAC, IDRD, Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaría de la Mujer, ONU Mujeres, en el marco de la cual se presentó el plan de trabajo y cronograma y los avances del proceso.

Por otra parte, se acompaña al proceso de declaratoria de la plaza de hierbas Samper Mendoza y del palo del ahorcado de Ciudad Bolívar iniciado en 2020.

Como logro se resalta el acercamiento que realiza el IDPC con las comunidades para que identifiquen sus manifestaciones como patrimonio cultural de la ciudad.

Proyecto(s) de inversión

7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Gestionar 3 declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital	Magnitud	0.50	0.50	100.00	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3.00	0.50	16.67
	Recursos	$610	$606	99.28	$260	$180	69.23	$320	$0	0.00	$340	$0	0.00	$335	$0	0.00	$1,865	$786	42.13

153	Implementar una (1) estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, así como construir un espacio generador de contenidos en torno a la historia saberes y haceres que forman parte de patrimonio inmaterial de Bogotá, difundiendo con respeto y claridad a todos los ciudadanos de una forma dinámica e integradora en la que todos sean protagonistas	$3,570	$3,508	98.24	$3,853	$2,256	58.55	$4,740	$0	0.00	$5,042	$0	0.00	$4,958	$0	0.00	$22,163	$5,764	26.01

Indicador(es)

(S) 165 Número de estrategias de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.15	0.15	0.15	100.00%	
2021	0.20	0.20	0.01	5.00%	45.71%
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.16	al Plan de Desarrollo	16.00%

Retrasos y soluciones: De acuerdo con la programación de las actividades definidas, que se están para el segundo, tercer y cuarto trimestre y lo avanzado para este periodo no se presentan retrasos.

Avances y Logros: Se realizó la identificación y estructuración de las acciones que aportarán a la implementación de la estrategia de territorialización del Museo de Bogotá. Estas son: 1. Expo inaugural del Museo de la Ciudad Autoconstruida (MCA); 2. Proyecto educativo del Museo de la Ciudad Autoconstruida (MCA); 3. Proyecto de divulgación con enfoque territorial del Museo de Bogotá (MdB); 4. Proyecto digital Bogotarot 2.0; 5. Publicaciones; 6. Recorridos participativos; 7. Estrategias de activación del Centro de Documentación; 8. Estrategia de comunicaciones institucional.

En el periodo objeto de reporte se culminó la actividad Proyecto digital Bogotarot 2.0.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$10,826	$10,341	95.52	$11,199	$7,937	70.87	$13,959	$0	0.00	$14,848	$0	0.00	$14,600	$0	0.00	$65,432	$18,278	27.93

(S) 166 Número de espacios generadores de contenidos entorno a la historia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.15	0.15	0.15	100.00%	
2021	0.20	0.20	0.00	0.00%	42.86%
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.15	al Plan de Desarrollo	15.00%

Retrasos y soluciones: De acuerdo con la programación de las actividades definidas, que se están para el segundo, tercer y cuarto trimestre y lo avanzado para este periodo no se presentan retrasos.

Avances y Logros: Se realizó la identificación y estructuración de las acciones que aportarán a los espacios generadores de contenidos. Estas son: 1. Becas y proyectos museográficos; 2. Laboratorios de interpretación del patrimonio.

Proyecto(s) de inversión

7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Implementar 1 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, así como construir un espacio generador de contenidos en torno a la historia saberes y haceres que forman parte de patrimonio inmaterial de Bogotá, difundiendo con respeto y claridad a todos los ciudadanos de una forma dinámica e integradora en la que todos sean protagonistas.	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.20	0.01	5.00	0.25	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.16	16.00
		Recursos	$3,570	$3,508	98.24	$3,853	$2,256	58.55	$4,740	$0	0.00	$5,042	$0	0.00	$4,958	$0	0.00	$22,163	$5,764	26.01

154	Implementar una (1) estrategia que permita reconocer y difundir manifestaciones de patrimonio cultural material e inmaterial, para generar conocimiento en la ciudadanía		$500	$449	89.84	$856	$489	57.16	$692	$0	0.00	$737	$0	0.00	$724	$0	0.00	$3,509	$939	26.75

Indicador(es)

(S) 167 Número de estrategias implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.20	0.20	0.02	10.00%	40.00%
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.12	al Plan de Desarrollo	12.00%

Retrasos y soluciones: De acuerdo con la programación establecida para esta meata, no se presentan retrasos.

Avances y Logros: En este periodo se avanza en relacion con el patrimonio cultural inmaterial:
1. Construcción de lineamientos y metodologías conceptuales:
- Se desarrollaron mesas de trabajo y espacios de trabajo con el equipo de valoración e inventarios, para recoger los comentarios realizados por los demás equipos de trabajo y se inció el proceso de diseño de herramientas para la aplicación de la ruta metodológica de inventario para el Patrimonio Cultural Inmaterial.
-Se llevó a cabo un primer recorrido de reconocimiento del territorio en el nucleo fundacional de Bosa, con el fin de preparar el inicio del proceso en campo.
2. Estrategia de comunicación:
- Se continuó con el proceso de diseño de la estrategia de comunicación y divulgación del proyecto de inventario.

En relación con el patrimonio cultural material:
1. Una vez se culmima con la contratacion de profesionales, se establece el plan de trabajo para la vigencia en el cual se derivan actividades y productos a desarrollar.
2. Se da inicio de las bases metodológicas para realizar el estudio histórico del Núcleo Fundacional de Bosa.
3. Se realizan 21 levantamientos de bienes muebles en Teusaquillo (1), Santa Fe (4), Engativá (13) y Chapinero (3).
Con el avance realizado en este reporte todavía no se cuenta con logros alcanzados.

Proyecto(s) de inversión

7611 - Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$10,826	$10,341	95.52	$11,199	$7,937	70.87	$13,959	$0	0.00	$14,848	$0	0.00	$14,600	$0	0.00	$65,432	$18,278	27.93
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Realizar 1 proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.10	0.03	30.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.13	13.00
	Recursos	$300	$249	83.06	$601	$337	56.10	$380	$0	0.00	$404	$0	0.00	$397	$0	0.00	$2,083	$587	28.16
7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4 Realizar 1 proceso de diagnóstico, identificación y documentación de manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.20	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00
	Recursos	$200	$200	100.00	$255	$152	59.65	$312	$0	0.00	$332	$0	0.00	$327	$0	0.00	$1,427	$352	24.69
157 Realizar 700 intervenciones en bienes de interés cultural de Bogotá		$4,207	$3,869	91.96	$4,757	$3,997	84.02	$6,395	$0	0.00	$6,802	$0	0.00	$6,689	$0	0.00	$28,849	$7,865	27.26

Indicador(es)

(S) 170 Número de intervenciones en Bienes de Interés Cultural realizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	149.00	151.88	101.93%	
2021	140.00	120.00	23.00	19.17%	64.32%
2022	160.00	160.00	0.00	0.00%	
2023	170.00	170.00	0.00	0.00%	
2024	130.00	101.00	0.00	0.00%	
TOTAL	700.00	702.88	174.88	al Plan de Desarrollo	24.88%

Retrasos y soluciones: No se registran retrasos. La ejecución de las intervenciones se realiza de acuerdo con la programación establecida.

Avances y Logros: Se realiza la intervención de 23 bienes de interés cultural (mueble e inmueble), así:

- 12 fachadas intervenidas, donde 10 fachadas se realizaron con la Brigada Manos a la Obra y a la Memoria -MOC- en la localdiad de Bosa (núcleo fundacional); las dos restantes se realizaron en la localidad de La Candelaria.
- 11 monumentos y bienes muebles intervenidos, donde 6 se realizaron en la localidad de La Candelaria, 2 en Teusaquillo, 1 en Sata Fe y 1 en Bosa.

Como logros alcanzados se tiene la contratación de mano de obra para enlucimiento de fachadas con enfoque diferencial, constituida por personas que hacen parte de la comunidad local, por medio de estas el IDPC hace presencia efectiva en procesos de participación comunitaria garantizando la promoción, conocimiento, reflexión, valoración, apropiación, arraigo y en consecuencia protección de los BIC de Bogotá. Sumado a esto, el acercamiento que ha tenido el IDPC con la comunidad que habita el núcleo fundacional de Bosa, lo que ha generado el interés de nuevos vecinos en participar del programa de Patrimonios Barriales.

Proyecto(s) de inversión

7611 - Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 700 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá	Magnitud	149.00	151.88	101.93	120.00	23.00	19.17	160.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00	700.00	174.88	24.98
	Recursos	$2,751	$2,436	88.56	$3,087	$2,327	75.37	$4,821	$0	0.00	$5,128	$0	0.00	$5,042	$0	0.00	$20,828	$4,763	22.87
(K)3 Orientar y atender el 100 por ciento de las solicitudes de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital	Magnitud	100.00	93.00	93.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,456	$1,433	98.37	$1,670	$1,670	100.00	$1,574	$0	0.00	$1,674	$0	0.00	$1,646	$0	0.00	$8,021	$3,103	38.68
158 Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales		$1,333	$1,326	99.48	$838	$485	57.86	$1,031	$0	0.00	$1,096	$0	0.00	$1,078	$0	0.00	$5,377	$1,811	33.69

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$10,826	$10,341	95.52	$11,199	$7,937	70.87	$13,959	$0	0.00	$14,848	$0	0.00	$14,600	$0	0.00	$65,432	$18,278	27.93

(K) 171 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	50.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: De acuerdo con la programación realizada para la entrega de los estímulos no se presentan retrasos en esta meta.

Avances y Logros: De acuerdo al cronograma general de Fomento, finalizó el periodo de inscripción de propuestas en la plataforma SICON del Programa Distrital de Estímulos -PDE-, contando con una masiva participación (cerca de 307 propuestas) para las becas:

- BECA DEBATES Y TENSIONES. Propuestas Inscritas: 23
- BECA ESPACIOS DESAPARECIDOS. Propuestas Inscritas: 60
- BECA PARA EL HACER APOYO A OFICIOS. Propuestas Inscritas: 16
- BECA SECTORES SOCIALES. Propuestas Inscritas: 36

Y en los premios:

- PREMIO FOTOGRAFÍA. Propuestas Inscritas: 47
- PREMIO DIBUJATÓN. Propuestas Inscritas: 125

Por otra parte, el contrato de apoyo concertado de esta vigencia será para el proyecto "11 Encuentro de Arquitectura Expandida" de la Corporación Arquitectura Expandida.

Como logro se resalta el gran número de propuestas presentadas por los agentes y actores culturales y patrimoniales de la ciudad, gracias a la campaña de difusión realizada en el 2021 y al fortalecimiento de la gestión que se viene dando desde el 2020.

Proyecto(s) de inversión

7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Otorgar 250 estímulos apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos patrimoniales de la ciudad	Magnitud	56.00	56.00	100.00	27.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	250.00	56.00	22.40
	Recursos	$1,333	$1,326	99.48	$838	$485	57.86	$1,031	$0	0.00	$1,096	$0	0.00	$1,078	$0	0.00	$5,377	$1,811	33.69

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$2,607	$2,293	87.94	$6,093	$3,928	64.46	$5,219	$0	0.00	$5,551	$0	0.00	$5,459	$0	0.00	$24,929	$6,220	24.95
31 Protección y valoración del patrimonio tangible e intangible en Bogotá y la región	$2,607	$2,293	87.94	$6,093	$3,928	64.46	$5,219	$0	0.00	$5,551	$0	0.00	$5,459	$0	0.00	$24,929	$6,220	24.95
0 N/A	$2,607	$2,293	87.94	$6,093	$3,928	64.46	$5,219	$0	0.00	$5,551	$0	0.00	$5,459	$0	0.00	$24,929	$6,220	24.95
227 Activación de siete (7) entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial a través de procesos de interacción social, artística y cultural	$922	$922	99.98	$2,550	$1,403	55.00	$3,510	$0	0.00	$3,733	$0	0.00	$3,671	$0	0.00	$14,386	$2,324	16.16

Indicador(es)

(S) 243 Número de entornos con presencia representativa de patrimonio, cultural material e inmaterial activados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.60	0.60	0.60	100.00%	
2021	1.70	1.70	0.32	18.82%	40.00%
2022	1.70	1.70	0.00	0.00%	
2023	1.50	1.50	0.00	0.00%	
2024	1.50	1.50	0.00	0.00%	
TOTAL	7.00	7.00	0.92	al Plan de Desarrollo	13.14%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para este periodo, de acuerdo con la programación establecida.

Avances y Logros: En este periodo se realiza la identificación de las etapas que requieren para activar los entornos patrimoniales. Con base en esta identificación se definen las acciones a realizar en los entornos priorizados: núcleos fundacionales de Bosa, Suba, Usme y el Centro Histórico de Bogotá.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		$2,607	$2,293	87.94	$6,093	$3,928	64.46	$5,219	$0	0.00	$5,551	$0	0.00	$5,459	$0	0.00	$24,929	$6,220	24.95

Así mismo, se lleva a cabo un proceso de articulación con las diferentes dependencias del IDPC y la generación de acciones con entidades como IDARTES, Jardín Botánico de Bogotá, Corpouniversidades, FUGA, Ministerio de Cultura y Universidad Nacional, lo que permitirá avanzar en la activación de los entornos seleccionados.

Proyecto(s) de inversión

7649 - Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Activar 7 entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, a través de procesos de interacción social, artística y cultural	Magnitud	0.60	0.60	100.00	1.70	0.32	18.82	1.70	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	7.00	0.92	13.14
	Recursos	$922	$922	99.98	$2,550	$1,403	55.00	$3,510	$0	0.00	$3,733	$0	0.00	$3,671	$0	0.00	$14,386	$2,324	16.16
228 Formular cuatro (4) instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá		$915	$915	99.98	$2,667	$2,140	80.23	$739	$0	0.00	$786	$0	0.00	$773	$0	0.00	$5,879	$3,055	51.95

Indicador(es)

(S) 244 Número de instrumentos de planeación territorial formulados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.40	1.40	1.40	100.00%	
2021	0.65	0.65	0.08	12.31%	72.20%
2022	0.65	0.65	0.00	0.00%	
2023	0.65	0.65	0.00	0.00%	
2024	0.65	0.65	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	1.48	al Plan de Desarrollo	37.00%

Retrasos y soluciones: Para el presente periodo no se registran retrasos.

Avances y Logros: De acuerdo con los instrumentos de planeación en proceso de formulación, se informan los avances para:

PEMP Parque Nacional Enrique Olaya Herrera. (Avance 0,035)
- Se realiza la consolidación del avance de las fichas de proyecto por los componentes de paisaje, espacio público, movilidad, redes húmedas, socioeconómico, ambiental, turismo, participación y comunicación.
- Se realizan talleres participativos con Grupo Focal 1: deportistas y artistas del parque, Grupo Focal 2: trabajadores y vecinos del parque, Grupo Focal 3: Amigos y Vigías del Parque Nacional y Grupo Focal 4.
- Se realizan reuniones, encuentros, mesas de trabajo y presentaciones como la propuesta ajustada del Componente de turismo del PEMP, Mesa de Trabajo cone l IDU para lograr la articulación del proyecto del Corredor Verde y el PEMP del Parque Nacional, Mesa de Trabajo IDIPRON Habitantes de Calle y con instituciones que tienen njerencia en la zona del Parque Nacional como la Secretaría Distrital de Hacienda(SDH), Secretaría Distrital del Ambiente (SDA,) Jardín Botánico (JBB) y el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (IDIGER).

PEMP Teusaquillo. (Avance 0,045)
- Se consolida las matrices DOFA del componente urbano, vivienda, medio ambiente, accesibilidad y movilidad.
- Se establece la visión del PEMP para cada uno de los componentes que hacen parte del diagnóstico y formulación para posteriormente consolidar a partir de mesas de trabajo la visión general y los objetivos para la formulación.
- Se definen las directrices urbanísticas y las líneas metodológicas de la formulación a partir de la modificación del plan de trabajo, la elaboración de nueve (9) infografías complementarias a la presentación síntesis del diagnóstico para ser socializadas con la comunidad del sector.

Como logro se identifica la generación de espacios a través de los cuales los distintos grupos de interés y valor manifestan sus inquietudes y preocupaciones en relación al parque, así como plantear proyectos, ideas, modificaciones y medidas de protección puntuales. Sumado a esto se resalta como mediad de transparencia y aceso a la información el cargue de información de los PEMP en la página web del IDPC, para cada uno de los componentes analizados con los datos más relevantes de acuerdo con el avance alcanzado a la fecha, lo que permitirá realizar un trabajo integral donde la participación ciudadana incide en la creación de los planes, programas y proyectos.

Por otra parte, en el marco de la implementación de la primera fase del Pemp del Centro Histórico se resalta la articulación para concretar actuaciones se adelantan mesas de trabajo con la Fundación Gilberto Álzate Avendaño, el Instituto Distrital de Turismo, Alcaldía Local de La Candelaria y Jardín Botánico de Bogotá para revisar posibles intervenciones, así como con actores privados y comunitarios lo que ha permitido la creación de espacios de diálogo y divulgación para identificar propuestas en el territorio.

Proyecto(s) de inversión

7649 - Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Formular 4 instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá	Magnitud	1.40	1.40	100.00	0.65	0.08	12.31	0.65	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	4.00	1.48	37.00
	Recursos	$915	$915	99.98	$1,167	$853	73.08	$739	$0	0.00	$786	$0	0.00	$773	$0	0.00	$4,379	$1,768	40.36
(S)5 Gestionar 1 etapa de la implementación del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.18	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.18	18.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,500	$1,287	85.80	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,500	$1,287	85.80
229 Generar la activación de un (1) parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde urbano y rural de Bogotá		$393	$79	20.10	$434	$89	20.44	$481	$0	0.00	$512	$0	0.00	$503	$0	0.00	$2,322	$168	7.22

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$2,607	$2,293	87.94	$6,093	$3,928	64.46	$5,219	$0	0.00	$5,551	$0	0.00	$5,459	$0	0.00	$24,929	$6,220	24.95

Indicador(es)

(S) 245 Número de parques arqueológicos gestionadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.09	90.00%	
2021	0.20	0.21	0.04	19.05%	43.33%
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.13	al Plan de Desarrollo	13.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: Plan de Manejo Arqueológico. Se adelanta el proceso para la actualización del Plan de Manejo Arqueológico de las áreas de afectación establecidas en el artículo segundo de la Resolución No. 096 y 130 del 2014 del parque Arqueológico, con el fin de determinar los usos permitidos en estas áreas de influencia, tales como la investigación arqueológica, el diseño del paisaje, las actividades recreativas pasivas, turismo cultural y ecológico.
Plan Ambiental. Se avanza en el desarrollo de la estrategia ambiental, se realizó un recorrido interpretativo en el mes de marzo con comunidades y organizaciones sociales y ambientales para dar a conocer el proyecto de activación del Parque y la importancia ecológica. Igualmente se participó en las reuniones de la Comisión Ambiental Local de Usme (CAL) y de la Mesa de Educación Ambiental de Usme.
Ruralidad. Se participó en reuniones de articulación de la política pública de ruralidad y ordenamiento territorial, destacando la participación en la Mesa Rural de Usme, instancia que aglutina a todas las entidades distritales que trabajan en la localidad.
Gestión interinstitucional. Se realiza la presentación de la gestión de parque arqueológico en entorno urbano y rural con la Universidad Nacional de Colombia -UNAL-, con el Jardín Botánico y el Instituto Distrital de Turismo.

Como logro se resalta el inicio de los procesos de educación ambiental y social que han contado con la participación de comunidades, organizaciones sociales y ambientales mediante el desarrollo de recorridos participativos.

Proyecto(s) de inversión

7649 - Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Generar la activación de 1 parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde urbano y rural de Bogotá	Magnitud	0.10	0.09	90.00	0.21	0.04	19.05	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.13	13.00
		Recursos	$393	$79	20.10	$434	$89	20.44	$481	$0	0.00	$512	$0	0.00	$503	$0	0.00	$2,322	$168	7.22

231	Gestionar una (1) declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco		$377	$377	99.99	$442	$297	67.08	$489	$0	0.00	$521	$0	0.00	$512	$0	0.00	$2,341	$673	28.77

Indicador(es)

(S) 247 Número de declaratorias de Patrimonio de la Humanidad gestionadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.20	0.20	0.03	15.00%	43.33%
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2024	0.15	0.15	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.13	al Plan de Desarrollo	13.00%

Retrasos y soluciones: A la fecha no sea han presentao retrazos en el proceso de ejecucion de la meta

Avances y Logros: En el marco de las actividades de concertación social para la presentación del expediente, se participó en el taller de cartografía de sitios de importancia cultural liderado por la Región Administrativa y de Planificación Especial-RAPE- y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, y en la Mesa sectorial de cultura de Sumapaz. Así mismo, se realiza propuesta metodológica de reuniones de socialización y concertación para el Foro de vidas campesinas y cultura del agua.

Como logro en este periodo se resalta el avance en el proceso de concertación con la comunidad para la realización del Foro ¿Vidas campesinas, ordenamiento y cultura del agua¿, para lo cual se consolidó un equipo de delegados por cuencas de la localidad, así como en la consolidación de escenarios de diálogo y socialización con organizaciones de base, comunidad educativa y ediles de la localidad, que permite lograr el empoderamiento y participación de estas en las actividades del IDPC con miras a gestionar una declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad.

Proyecto(s) de inversión

7649 - Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)3	Gestionar 1 declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.20	0.03	15.00	0.25	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.13	13.00
		Recursos	$377	$377	99.99	$442	$297	67.08	$489	$0	0.00	$521	$0	0.00	$512	$0	0.00	$2,341	$673	28.77

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$920	$850	92.34	$1,679	$51	3.02	$1,859	$0	0.00	$1,978	$0	0.00	$1,944	$0	0.00	$8,380	$900	10.74
42 Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza	$920	$850	92.34	$1,679	$51	3.02	$1,859	$0	0.00	$1,978	$0	0.00	$1,944	$0	0.00	$8,380	$900	10.74
0 N/A	$920	$850	92.34	$1,679	$51	3.02	$1,859	$0	0.00	$1,978	$0	0.00	$1,944	$0	0.00	$8,380	$900	10.74
312 Crear un (1) espacio que integre dimensiones patrimoniales y de memoria en la ciudad	$920	$850	92.34	$1,679	$51	3.02	$1,859	$0	0.00	$1,978	$0	0.00	$1,944	$0	0.00	$8,380	$900	10.74

Indicador(es)

(S) 332 Número de espacios que integren dimensiones patrimoniales y de memoria creados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.06	60.00%	
2021	0.25	0.29	0.01	3.45%	20.00%
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.07	al Plan de Desarrollo	7.00%

Retrasos y soluciones: Las obras de primeros auxilios tuvieron una suspensión entre el 15 de enero y el 12 de febrero 2021, dadas las condiciones de salud publica que vive el país en la actualidad en relación con el aumento de casos de contagios del virus Covid-19 (segundo pico de contagios) que obligaron a las autoridades nacionales y distritales prorrogar la emergencia sanitaria (Decreto 2230 de 2020). De acuerdo con lo anterior, se realizó reprogramación de las actividades de obra.

Avances y Logros: Se presentan avances en la obra de primeros auxilios en los Columbarios ubicados en el costado occidental del Cementerio Central de Bogotá, referente a: instalación de la red agua provisional, red eléctrica provisional, el campamento, la señalización preventiva y para el manejo del tránsito peatonal junto con los baños provisionales.

Así mismo, se realizó la definición de acciones para dar continuidad a la recuperación de los Columbarios enfocadas a: contar con los estudios y diseños para la intervención de las estructuras y la primera fase de la intervención paisajística del entorno. Así mismo se dio inicio a la identificación de acciones para el Plan de Manejo Arqueológico de la zona.

Por otra parte se avanza en las acciones de los primeros auxilios sobre la colección arqueológica del Centro de la Memoria, Paz y Reconciliación.

De acuerdo con los avances alcanzados no se presentan logros para este periodo.

Proyecto(s) de inversión

7612 - Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Crear 1 espacio que integre dimensiones patrimoniales y de memoria en la ciudad.	Magnitud	0.10	0.06	60.00	0.29	0.01	3.45	0.25	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.07	7.00
	Recursos	$910	$840	92.27	$1,650	$51	3.08	$1,827	$0	0.00	$1,943	$0	0.00	$1,911	$0	0.00	$8,241	$890	10.80
(S)2 Realizar 50 talleres participativos con la comunidad y actores sociales	Magnitud	5.00	5.00	100.00	10.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	50.00	5.00	10.00
	Recursos	$10	$10	99.20	$29	$0	0.00	$32	$0	0.00	$34	$0	0.00	$34	$0	0.00	$139	$10	7.13

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$5,615	$5,554	98.90	$5,333	$3,955	74.17	$3,655	$0	0.00	$3,888	$0	0.00	$3,823	$0	0.00	$22,314	$9,509	42.62
56 Gestión Pública Efectiva		$5,615	$5,554	98.90	$5,333	$3,955	74.17	$3,655	$0	0.00	$3,888	$0	0.00	$3,823	$0	0.00	$22,314	$9,509	42.62
0 N/A		$5,615	$5,554	98.90	$5,333	$3,955	74.17	$3,655	$0	0.00	$3,888	$0	0.00	$3,823	$0	0.00	$22,314	$9,509	42.62
493 Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía		$5,415	$5,371	99.18	$5,125	$3,889	75.89	$3,356	$0	0.00	$3,569	$0	0.00	$3,510	$0	0.00	$20,975	$9,260	44.15

Indicador(es)

(K) 539 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	99.25	99.25%	
2021	100.00	100.00	25.16	25.16%	62.21%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	24.88%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$5,615	$5,554	98.90	$5,333	$3,955	74.17	$3,655	$0	0.00	$3,888	$0	0.00	$3,823	$0	0.00	$22,314	$9,509	42.62

Retrasos y soluciones: Se presenta retraso para llevar a cabo la actualización del mapa de riesgos de la entidad, para lo cual se convocaron a mesas de trabajo con los equipos realizar la identificación, definición y manejo de riesgos de procesos.

Avances y Logros: Durante el primer trimestre de 2021, se llevaron a cabo actividades para el desarrollo de la gestión: i) articulación y programación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno; ii) Formulación y aprobación de Planes Institucionales y de Acción por procesos; iii) actualización del procedimiento de Gestión Estratégica, Planes Institucionales y de Acción y del formato Listado maestro de documentos, así como la adopción del procedimiento planes de mejoramiento y formato planes de mejoramiento interno y externo. Igualmente, se actualizaron los Protocolos para Atención de Correspondencia y de Atención de Denuncias de Actos de Corrupción; iv) desarrollo de comités de conciliación y actualización de procesos judiciales; v) análisis del diagnóstico de implementación de la política de integridad y generación del plan trabajo para el 2021. vi) presentación del informe de resultados de la medición del Clima Organizacional 2020; vii) realización de capacitaciones en Gestión del Cambio con los temas del Programa de Gestión Documental -PGD- y del Sistema Integrado de Conservación -SIC-, en el manejo funcional de Sistema Gestión Documental Orfeo. Adicionalmente, se avanza en la intervención archivística del fondo documental Corporación La Candelaria de periodos de 1980 hasta 2006 y del IDPC que inicia desde el 2007 hasta el 2020.

Como logros del avance alcanzado se resalta la articulación y programación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno; y la formulación y aprobación de Planes Institucionales y de Acción en función por procesos articulados al cumplimiento de los proyectos de inversión y con los planes establecidos en el Decreto 612 de 2018.

En cuanto a la infraestructura física y tecnológica se adelantó: i) traslado de la Sede casas Gemelas y casa Fernández a la nueva sede Casa Pardo (que se encontraba en proceso de intervención física); ii) renovación y ampliación del almacenamiento de la solución de respaldo de información; iii) mantenimiento físico de las sedes a través del mantenimiento de ascensores, bombas, plantas eléctricas y lavado de tanques; iv) se garantiza la prestación de servicios de aseo y limpieza y de seguridad.

Como logros se tiene el mejoramiento de las condiciones físicas en las sedes del Instituto para los servidores y la ciudadanía, el proceso de implementación, instalación, configuración y puesta en funcionamiento del Datacenter del IDPC que garantiza la disponibilidad de conexión de manera continua y mejora en la capacidad de almacenamiento y de seguridad de la información, así como la adquisición de nuevos equipos y licencias; esto permite que la entidad se mantenga actualizada tecnológicamente, en especial con los nuevos retos que implica la virtualización de servicios y el trabajo en casa por parte de sus colaboradores.

Proyecto(s) de inversión

7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Aumentar en 10 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG	Magnitud	2.00	1.97	98.50	3.03	0.55	18.15	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	2.52	25.20
		Recursos	$1,950	$1,950	99.99	$3,837	$3,686	96.06	$2,494	$0	0.00	$2,653	$0	0.00	$2,609	$0	0.00	$13,544	$5,637	41.62
(K)2	Realizar el 100 por ciento de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura institucional	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	31.00	31.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$3,465	$3,421	98.72	$1,287	$203	15.77	$862	$0	0.00	$916	$0	0.00	$901	$0	0.00	$7,432	$3,624	48.76

539	Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública		$200	$183	91.45	$208	$66	31.70	$299	$0	0.00	$318	$0	0.00	$313	$0	0.00	$1,338	$249	18.60

Indicador(es)

(K) 588 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	13.40	13.40%	56.70%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	22.68%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos según programación establecida.

Avances y Logros: En desarrollo de las estrategias de comunicación se llevó a cabo un trabajo de identificación y reconocimiento de los diferentes programasy proyectos del Instituto, con la intención de desarrollar una plataforma como medio que contribuya a la difusión de las actividades en desarrollo, donde se busca reunir y convocar a colectivos locales para que narren su forma de cocnenbir y percibir el territorio a través de mapas interactivos, podcasts, cuñas radiales, entre otros. En este proceso de identificación se busca trabajar en las localidades de Santa fe, La Candelaria, Usme, Bosa y Ciudad Bolívar.

Como logro se tiene que uno de los grupos poblacionales a trabajar en estadesarrollo de la estrategia es el pueblo indígena que habita Bogotá, donde se resaltará el enfoque de derechos en perspectiva de pervivencia y daño cultural de esta comunidad.

Proyecto(s) de inversión

7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)3	Implementar el 100 por ciento de las estrategias de fortalecimiento de la comunicación pública	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	13.40	13.40	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$200	$183	91.45	$208	$66	31.70	$299	$0	0.00	$318	$0	0.00	$313	$0	0.00	$1,338	$249	18.60

TOTAL 213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL		$19,968	$19,037	95.33	$24,304	$15,870	65.30	$24,691	$0	0.00	$26,264	$0	0.00	$25,826	$0	0.00	$121,054	$34,907	28.84

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$5,175	$5,167	99.85	$6,590	$1,940	29.44	$6,617	$0	0.00	$6,944	$0	0.00	$7,339	$0	0.00	$32,666	$7,107	21.76
21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural	$2,348	$2,347	99.96	$3,790	$1,043	27.53	$3,567	$0	0.00	$3,693	$0	0.00	$5,572	$0	0.00	$18,971	$3,390	17.87
0 N/A	$2,348	$2,347	99.96	$3,790	$1,043	27.53	$3,567	$0	0.00	$3,693	$0	0.00	$5,572	$0	0.00	$18,971	$3,390	17.87
149 Diseñar e implementar una (1) estrategia para fortalecer a Bogotá como una ciudad creativa de la música (Red UNESCO 2012)	$430	$430	99.97	$300	$15	5.04	$300	$0	0.00	$300	$0	0.00	$570	$0	0.00	$1,900	$445	23.42

Indicador(es)

(K) 161 Número de estrategias diseñadas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.50	50.00% ⚠	75.00% ✓
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	30.00% ⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos significativos.

Avances y Logros: Para la ejecución de esta versión del Festival, la número 12, se hizo una alianza con el Teatro R-101, mediante el Convenio FUGA-165-2020, cuyo objeto es ¿Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la realización del Festival Centro, versión 2021¿ y se suscribió un contrato de prestación de servicios profesionales cuyo objeto consistió en ¿Prestar servicios profesionales a la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en la coordinación de los procesos técnicos y administrativos generados en torno a la planeación, estructuración y programación del Festival Centro versión 2021¿.

En la etapa de preproducción del FC2021 se realizó una invitación publica dirigida a artistas musicales de las tres localidades del centro (La Candelaria, Los Mártires y Santa Fe), con el fin de seleccionar diez (10) agrupaciones que serían parte del cartel del Festival. Dicha convocatoria tuvo como objetivo apoyar, visibilizar y activar las propuestas musicales de los artistas locales y abrir un espacio de circulación para ellos en el evento.

Los ganadores fueron:1. Kubango. 2. Los Ministriles de la Nueva Granada. 3. Aldo Zolev. 4. Curupira. 5. Lika Nova. 6. Flor de Jamaica. 7. Mismo Perro Beat. 8. Hombre de Barro. 9. Ensamble Baquiano. 10. Cescru Enlace.

Los artistas seleccionados por curaduría para participar en el Festival fueron los siguientes:
DISTRITALES: 1. Romperayo. 2. Programa CREA de Idartes. 3. Programa Vamos a la Filarmónica (Orquesta Filarmónica de Bogotá). 4. Quinteto Leopoldo Federico.
NACIONALES: 1. Dafne Marahuntha. 2. Frente Cumbiero. 3. Cantoalegre. 4. LosPetitFellas.
INTERNACIONALES: 1. Javiera Mena (Chile). 2. La Bruja de Texcoco (México). 3. Escalandrum (Argentina).

Durante el periodo de reporte se desarrolló el Festival Centro 2021 (FC), el cual se llevó a cabo entre el 4 y el 7 de febrero de 2021 de forma virtual y completamente gratuita por el canal de YouTube de la FUGA. Para la realización virtual del Festival, fue preciso contar con el video de cada uno de los artistas participantes. La FUGA y el R101 se encargaron de grabar y producir los videos de los ganadores de la invitación pública, y los artistas seleccionados por curaduría le hicieron llegar su video a los organizadores del evento, material que realizaron siguiendo un protocolo establecido por la FUGA y el Teatro R101.

Durante el festival se realizaron en total 30 actividades entre presentaciones artísticas, conversatorios y actividades académicas, las cuales registraron 10.085 asistencias de manera virtual.

Proyecto(s) de inversión

7682 - Desarrollo y fomento a las prácticas artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)5 Realizar 4 festivales como escenario musical para el fortalecimiento de Bogotá como ciudad creativa de la música	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00
	Recursos	$430	$430	99.97	$300	$15	5.04	$300	$0	0.00	$300	$0	0.00	$570	$0	0.00	$1,900	$445	23.42
150 Formular 23 estrategias de transferencia de conocimiento que permitan fomentar, apoyar y fortalecer las manifestaciones artísticas, intercambio de experiencias y encuentros entre pares	$70	$70	99.87	$37	$35	95.41	$100	$0	0.00	$200	$0	0.00	$230	$0	0.00	$637	$105	16.54

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$5,175	$5,167	99.85	$6,590	$1,940	29.44	$6,617	$0	0.00	$6,944	$0	0.00	$7,339	$0	0.00	$32,666	$7,107	21.76

(S) 162 Número de estrategias de transferencia de conocimiento formuladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.40	0.40	0.38	95.00%	
2021	0.40	0.40	0.04	10.00%	53.85%
2022	0.40	0.40	0.00	0.00%	
2023	0.40	0.40	0.00	0.00%	
2024	0.40	0.40	0.00	0.00%	
TOTAL	2.00	1.98	0.42	al Plan de Desarrollo	21.21%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos significativos.

Avances y Logros: Durante el primer trimestre del año la FUGA editó y publicó en la web de la entidad tres (3) nuevos títulos: Al mismo tiempo, V Bienal de Artes Plásticas y Visuales y III Salón de Arte Joven, que se encuentran alojados en la URL: https://www.fuga.gov.co/transparencia/publicaciones-fuga?_ga=2.140666162.1845587065.1616715956-1565233088.1612319580

Para lograrlo, se surtió la contratación de dos profesionales que se encargaron de la estrategia editorial.

También se diseñó la visual de la Fanzinoteca/narrativa gráfica digital; se procedió a la corrección del texto Beca de curaduría histórica 2020 y se continuó con el seguimiento al proceso de la investigación de los 50 años de la FUGA.

Proyecto(s) de inversión

7682 - Desarrollo y fomento a las prácticas artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)8 Desarrollar 2 estrategias editoriales de publicaciones y contenidos, físicos y digitales, que puedan ser distribuidos, divulgados y circulados mediante el uso de la tecnología, las comunicaciones y las nuevas herramientas digitales para fortalecer la participación de las comunidades y para vincular redes de conocimiento con actores del centro	Magnitud	2.00	1.90	95.00	2.00	0.20	10.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
	Recursos	$70	$70	99.87	$37	$35	95.43	$100	$0	0.00	$200	$0	0.00	$230	$0	0.00	$637	$105	16.54
155 Mantener, mejorar y dotar 17 equipamientos urbanos y rurales para el goce y disfrute de los habitantes de la ciudad región y de los visitantes		$328	$328	99.97	$1,267	$335	26.41	$400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$1,072	$0	0.00	$3,467	$663	19.12

Indicador(es)

(S) 168 Número de equipamientos urbanos y rurales mantenidos, mejorados y dotados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.14	0.17	0.08	47.06%	
2021	0.15	0.28	0.14	50.00%	61.11%
2022	0.15	0.21	0.00	0.00%	
2023	0.15	0.21	0.00	0.00%	
2024	0.41	0.22	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.22	al Plan de Desarrollo	22.00%

Retrasos y soluciones: Los retrasos identificados en las actividades que se relacionan con esta meta han obedecido a la dinámica propia de los contratos de construcción, y dada su complejidad han resultado en mayores cantidades y actividades adicionales de obra estructural para reforzamiento del auditorio que, se han venido presentando a medida que se vienen ejecutando las obras. No obstante, gracias a la permanente comunicación entre el contratista, la interventoría y la FUGA, se logró firmar la prórroga del Contrato de obra, con el fin de terminar las actividades programadas durante la vigencia.

Avances y Logros: En desarrollo del proceso de mejoramiento del Auditorio de la FUGA, se dio trámite a una prórroga del contrato FUGA-163-2019 con Obracic SAS por tres (3) meses, plazo en el cual se ha continuado con las actividades de reforzamiento estructural y las actividades sobre la cubierta del auditorio. En este punto se ha evidenciado que las obras de reforzamiento han superado la magnitud de las mismas considerada inicialmente para el proyecto lo que significa un mayor tiempo en su ejecución, adicionalmente se han ejecutado las actividades de ajustes, complementación y actualización de los diseños de los componentes acústico y eléctrico.
Las acciones en mención se encuentran en el marco de los contratos FUGA-163-2019 con Obracic SAS, así como la interventoría con contrato FUGA-167-2019 con Consorcio NVP los cuales se encuentran en ejecución.

Adicionalmente, con el fin de mantener y dotar el equipamiento cultural de la FUGA, durante este período se suscribieron los contratos de prestación de servicios correspondientes a las actividades de:
- Producción general de eventos.
- Actividades técnicas y de sonido de eventos.
- Registro y catalogación de la colección de arte de la entidad.
- Planeación, definición y ejecución de los proyectos de infraestructura adelantados por la entidad.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$5,175	$5,167	99.85	$6,590	$1,940	29.44	$6,617	$0	0.00	$6,944	$0	0.00	$7,339	$0	0.00	$32,666	$7,107	21.76
Proyecto(s) de inversión																			
7724 - Mejoramiento y conservación de la infraestructura cultural pública para el disfrute del centro de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Elaborar y ejecutar 1 Plan de Mantenimiento y operación del equipamiento cultural incluidos los espacios y los equipos técnicos requeridos para el desarrollo de la actividad misional de la entidad	Magnitud	0.09	0.08	88.89	0.10	0.01	10.00	0.15	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	1.00	0.09	9.00
	Recursos	$88	$88	100.00	$216	$124	57.32	$165	$0	0.00	$165	$0	0.00	$650	$0	0.00	$1,285	$212	16.53
(S)2 Construir 1 Política Curatorial para el manejo, conservación, avalúo, museografía y gestión de la Colección de arte FUGA	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.12	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	1.00	0.15	15.00
	Recursos	$79	$79	99.89	$46	$41	88.40	$75	$0	0.00	$75	$0	0.00	$242	$0	0.00	$517	$120	23.16
(S)3 Realizar el 100 de las obras de dotación, adecuación y/o reforzamiento de la infraestructura cultural.	Magnitud	17.00	7.99	47.00	28.01	14.98	53.48	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	100.00	22.97	22.97
	Recursos	$161	$161	99.99	$1,004	$170	16.89	$160	$0	0.00	$160	$0	0.00	$180	$0	0.00	$1,666	$331	19.87
156 Promover 21.250 acciones para el fortalecimiento y la participación en prácticas artísticas, culturales y patrimoniales en los territorios, generando espacios de encuentro y reconocimiento del otro		$776	$776	99.92	$1,198	$574	47.96	$1,567	$0	0.00	$1,593	$0	0.00	$1,644	$0	0.00	$6,778	$1,350	19.92

Indicador(es)

(S) 169 Número de acciones para el fortalecimiento y la participación promovidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	51.00	131.00	129.00	98.47%	
2021	380.00	330.00	64.00	19.39%	42.05%
2022	500.00	522.00	0.00	0.00%	
2023	480.00	525.00	0.00	0.00%	
2024	339.00	242.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,750.00	1,748.00	193.00	al Plan de Desarrollo	11.04%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos significativos.

Avances y Logros: En el primer trimestre del año 2021 la FUGA ha realizado 64 actividades artísticas en las que han participado 42.425 personas, tanto en las actividades presenciales (1) como virtuales (63). Dichas actividades han facilitado el derecho a la cultura y el ejercicio de las prácticas artísticas por parte de los ciudadanos y los agentes del campo.
Durante este período, se realizó el Festival Centro, que se llevó a cabo a través de una alianza con el Teatro R-101, en el cual se realizaron conciertos, charlas y conversatorios en la programación musical y el componente académico. Con respecto a las actividades de formación, se realizaron las siguientes: Conferencia de apertura a cargo de Tomás Balmaceda, Conversatorio Música y Pantallas, a cargo de María Linares y Andrés Martínez, con la moderación de la cineasta Martha Hincapié., Conversatorio La música y los cuerpos en la escena, a cargo de Juancho Valencia y Johan Velandia, con la moderación de Yohnatan Loaiza, Conversatorio Música y performance, a cargo de Carmen Gil y José Manuel Berenguer, con la moderación de Felipe César Londoño. Conversatorio De la música ligera y las escrituras actuales, a cargo de Juan Álvarez y Octavio Escobar, con la moderación de Jaime Andrés Monsalve.
La FUGA también realizó la socialización de productos de los ganadores de la convocatoria de Filminuto de la vigencia 2020, los cuales se proyectaron en el marco del urbanismo táctico en la fachada del Teatro Jorge Eliécer Gaitán.
De la misma manera, se desarrollaron actividades producto de articulaciones, como la tradicional Fiesta de Reyes y Epifanías, que tiene como epicentro el emblemático barrio Egipto. Debido a la pandemia ocasionada por el covid-19, este año la fiesta de Reyes Magos y Epifanía se realizó de manera virtual, con actos religiosos, conciertos y la intervención de expertos y protagonistas de la fiesta. Adicionalmente, se realizó la segunda edición del festival Fúgate al Centro, en el marco del Convenio FUGA-99-2020 con la Fundación Arteria el cual se prorrogó desde la vigencia anterior para la realización de actividades como el festival en mención y el Artecircuito como visita a los talleres de reconocidos artistas con amplia trayectoria, quienes se ubican en las localidades del centro.
De otro lado, como parte del programa ArtBo Tutor, en el marco del convenio FUGA-157-2020 con la Cámara de Comercio de Bogotá se realizaron actividades de formación para la cualificación de artistas plásticos de las localidades de Santa Fe, Los Mártires y La Candelaria. Las actividades que se realizaron fueron: Sesión inaugural: donde se inició el acercamiento al tema del arte y sus formas actuales de circulación y mercadeo, Proyectos y portafolios. Se realizaron dos talleres, Charla arte y mercado en la era post COVID, Seminario sobre prácticas de investigación/creación, Charla sobre arte y espacio público con la artista argentina Claudia Fontes.

Proyecto(s) de inversión																			
7682 - Desarrollo y fomento a las prácticas artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Desarrollar 4 programas de formación artística.	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	0.12	12.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	4.00	0.62	15.50
	Recursos	$38	$38	100.00	$185	$43	23.03	$500	$0	0.00	$473	$0	0.00	$430	$0	0.00	$1,626	$81	4.96
(S)4 Desarrollar 4 programas de formación de públicos desde las acciones de las artes vivas y musicales y/o artes plásticas y visuales .	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	4.00	0.50	12.50
	Recursos	$70	$70	100.00	$10	$0	0.00	$30	$0	0.00	$30	$0	0.00	$31	$0	0.00	$171	$70	40.94
(S)6 Realizar 1,642 actividades artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá, generar encuentro y reconocimiento de las poblaciones y territorios que lo componen	Magnitud	97.00	96.00	98.97	305.00	47.00	15.41	507.00	0.00	0.00	505.00	0.00	0.00	229.00	0.00	0.00	1,642.00	143.00	8.71
	Recursos	$478	$478	99.87	$955	$523	54.75	$738	$0	0.00	$668	$0	0.00	$785	$0	0.00	$3,625	$1,001	27.61
(S)7 Realizar 100 actividades producto de articulaciones con agentes culturales, organizaciones de base local e infraestructuras culturales del centro de la ciudad	Magnitud	32.00	31.00	96.88	25.00	17.00	68.00	15.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	100.00	48.00	48.00
	Recursos	$190	$190	100.00	$48	$9	18.83	$299	$0	0.00	$422	$0	0.00	$398	$0	0.00	$1,357	$199	14.67

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$5,175	$5,167	99.85	$6,590	$1,940	29.44	$6,617	$0	0.00	$6,944	$0	0.00	$7,339	$0	0.00	$32,666	$7,107	21.76
158 Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales	$743	$743	100.00	$988	$84	8.47	$1,200	$0	0.00	$1,200	$0	0.00	$2,057	$0	0.00	$6,188	$827	13.36

Indicador(es)

(K) 171 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	10.00	10.00%	55.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	22.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos significativos

Avances y Logros: La Fundación Gilberto Alzate Avendaño, en el marco del Programa Distrital de Estímulos - PDE, como entidad adscrita de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, lanzó su Portafolio de estímulos - Fase I, el 15 de febrero de 2021 bajo los siguientes criterios: reactivación económica del sector artístico, creativo y cultural, enfoque territorial y poblacional, productividad y sostenibilidad, cultura y tecnología, participación ciudadana y los diversos cruces de las disciplinas artísticas con otras áreas del conocimiento. Este portafolio cuenta con veintiún (21) apoyos dirigidos al sector artístico, creativo y cultural de la ciudad, en cinco líneas de fomento, así:

- Ciudadano Creador (4 convocatorias)
- Artes Vivas y Musicales (6 convocatorias)
- Artes Plásticas y Visuales (6 convocatorias)
- Poblaciones y grupos sociales diversos (3 convocatorias)
- Ecosistema creativo y Cultural (2 convocatorias)

El Portafolio de Estímulos de la FUGA, entregará un total de doscientos quince (215) estímulos, discriminados en ciento cincuenta y dos (152) ganadores y sesenta y tres (63) jurados con una inversión de mil treinta y cuatro millones quinientos mil pesos ($1.034.500.000). A la fecha no han sido adjudicados estímulos a ganadores o jurados, por lo cual no se reporta avance en el cumplimiento de la magnitud de la meta.

De la misma manera, durante el periodo reportado se surtieron los dos contratos del recurso humano requerido para ejecutar las acciones orientadas al cumplimiento de esta meta.

Proyecto(s) de inversión

7682 - Desarrollo y fomento a las prácticas artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Entregar 1,200 estimulos para fortalecer a los agentes del sector así como los procesos culturales y artísticos.	Magnitud	167.00	167.00	100.00	202.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	231.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	1,200.00	167.00	13.92
		Recursos	$743	$743	100.00	$860	$0	0.00	$1,100	$0	0.00	$1,100	$0	0.00	$1,877	$0	0.00	$5,680	$743	13.08
(S)2	Realizar el 100 por ciento de acciones para el fortalecimiento de los estímulos apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	30.00	30.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$128	$84	65.37	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$180	$0	0.00	$508	$84	16.46

24 Bogotá región emprendedora e innovadora	$2,827	$2,820	99.76	$2,800	$897	32.02	$3,050	$0	0.00	$3,251	$0	0.00	$1,767	$0	0.00	$13,695	$3,717	27.14
0 N/A	$2,827	$2,820	99.76	$2,800	$897	32.02	$3,050	$0	0.00	$3,251	$0	0.00	$1,767	$0	0.00	$13,695	$3,717	27.14
167 Diseñar e implementar dos (2) estrategias para reconocer, crear, fortalecer, consolidar y/o posicionar Distritos Creativos, así como espacios adecuados para el desarrollo de actividades culturales y creativas	$673	$671	99.78	$1,100	$501	45.55	$1,100	$0	0.00	$1,201	$0	0.00	$167	$0	0.00	$4,241	$1,172	27.64

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$5,175	$5,167	99.85	$6,590	$1,940	29.44	$6,617	$0	0.00	$6,944	$0	0.00	$7,339	$0	0.00	$32,666	$7,107	21.76

(S) 181 Número de estrategias para reconocer, crear, fortalecer, consolidar y/o posicionar Distritos Creativos diseñadas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.15	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.24	0.20	0.03	15.00%	43.33%
2022	0.24	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.30	0.40	0.00	0.00%	
2024	0.07	0.05	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.13	al Plan de Desarrollo	13.00%

Retrasos y soluciones: El Módulo Creativo Uno (MC1 del proyecto ¿Bronx Distrito Creativo) corresponde a los predios ubicados en la Av. Caracas, el Edificio Batallón, el Edificio La Flauta y el espacio público La Milla. En 2020 la ERU determinó que la última transferencia a la FUGA será de 10 predios, los cuales se encuentran en proceso de transferencia en escritura pública que está en trámite en la Notaría 42 de Bogotá. Simultáneamente, la ERU se encuentra haciendo trámites ante SHD con el objetivo de generar el paz y salvo de los impuestos de vigencias pasadas de estos 10 predios y de esta manera poder dar continuidad al proceso a favor de la FUGA ante la notaría. El retraso en la transferencia de estos predios se debió a trámites de cancelación de propiedad horizontal, englobes y desenglobes, que debieron surtirse antes de su escrituración. Se aclara que toda el área requerida ya fue adquirida por la ERU y/o es propiedad del DAEP y solo está pendiente la transferencia de los mismos hacia la FUGA.

Avances y Logros: Con respecto a las obras de primeros auxilios del BIC La Flauta, el 14 de enero se terminó el diseño de la sobrecubierta, el cual fue aprobado por la interventoría. Una vez identificado el estado actual del inmueble el contratista presentó (i) la ubicación del apuntalamiento ajustándose a las nuevas condiciones y (ii) los diseños de la sobrecubierta identificando sus niveles y ubicación de los elementos estructurales. De la misma manera, se iniciaron las obras por parte del contratista. De otro lado, se publicaron los pliegos definitivos para la contratación de la elaboración de los estudios y diseños de detalle y la gestión y obtención de los permisos y licencias correspondientes para las intervenciones integrales que componen el Módulo Creativo Uno; así como su proceso de interventoría. El 8 de marzo de 2021, fecha límite para presentación de ofertas, se recibieron 10 propuestas. Y simultáneamente, se revisaron las observaciones de los proponentes del proceso de interventoría; en el cual, finalmente, se recibieron 5 propuestas. Durante este período, la ERU informó que se encuentra en estructuración del contrato con la Sociedad Colombiana de Arquitectos cuyo objeto será el de asesorar en el juzgamiento y valoración de los enfoques urbanístico y arquitectónico propios de la segunda ronda de calificación, así como la conformación de un Panel de Expertos que adelante dicha evaluación. Para el desarrollo de los procesos (obra e interventoría de los estudios y diseños de reforzamiento estructural y adecuación de los Bienes de Interés Cultural y del espacio público denominado la Milla), a marzo se cuenta con la publicación de pliegos definitivos de obra e interventoría de los procesos, y una vez recibidos los productos de la consultoría mencionada, se ha previsto publicar en el mes de mayo de 2022, el proceso de selección para la contratación de las obras de reforzamiento y adecuación del Módulo Creativo 1. Con respecto a la estructuración del modelo de colaboración público privada, la FUGA presentó ante el Comité Distrital APP el proyecto BDC, obteniendo una recomendación favorable para continuar con la contratación de los estudios de prefactibilidad. Y también se realizó una reunión de presentación del proyecto BDC ante la Veeduría Ciudadana, conformada para hacer seguimiento y control social a este proyecto. Adicionalmente, se definió una hoja de ruta de carácter inicial que permita trabajar temas centrales del proyecto a lo largo del primer semestre. Los compromisos adquiridos con la Veeduría Ciudadana BDC y su seguimiento se registraron en la plataforma Colibrí de la Veeduría Distrital. Con respecto a las actividades de apropiación del espacio por parte de las comunidades, durante los días 16 y 18 de marzo de 2021, en la Cinemateca de Bogotá se presentaron 15 productos transmedia resultados de los ganadores de la beca «Reflejos del Bronx» del PDE 2020, otorgada por FUGA.

Proyecto(s) de inversión

7674 - Desarrollo del Bronx Distrito Creativo en Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Realizar 1 apulantamiento al bien de interes cultural La Flauta	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.70	0.20	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00
	Recursos	$11	$11	100.00	$90	$53	59.11	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$101	$64	63.56
(S)2 Elaborar el 100 de estudios y diseños de reforzamiento estructural y adecuación de los Bienes de Interés Cultural y del espacio público denominado la Milla	Magnitud	9.00	9.00	100.00	21.00	9.00	42.86	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	18.00	18.00
	Recursos	$23	$23	100.00	$328	$179	54.71	$192	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$543	$202	37.27
(S)3 Ejecutar el 100 de las obras de reforzamiento estructural y adecuación de Bienes de Interés Cultural y de intervención del Espacio Público	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.50	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.10	0.10
	Recursos	$197	$195	99.24	$142	$0	0.00	$192	$0	0.00	$218	$0	0.00	$0	$0	0.00	$749	$195	26.08
(S)4 Realizar 10 encuentros en el marco de una metodología de construcción colectiva sobre el rol del proyecto Bronx Distrito Creativo como instrumento de desarrollo económico local y de inclusión social del centro de Bogotá	Magnitud	3.00	3.00	100.00	7.00	1.00	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4.00	40.00
	Recursos	$30	$30	100.00	$41	$40	96.74	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$71	$70	98.11
(S)5 Ejecutar 48 actividades de apropiación del espacio por parte de la comunidad así como las actividades de comunicación para difundir la agenda de las actividades de apropiación	Magnitud	6.00	6.00	100.00	9.00	1.00	11.11	14.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	48.00	7.00	14.58
	Recursos	$399	$399	100.00	$389	$122	31.28	$461	$0	0.00	$580	$0	0.00	$80	$0	0.00	$1,910	$521	27.29
(S)6 Ejecutar 1 modelo de colaboración público privada	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00
	Recursos	$13	$13	100.00	$110	$107	97.40	$255	$0	0.00	$403	$0	0.00	$87	$0	0.00	$868	$120	13.81

7713 - Fortalecimiento del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)8 Realizar 4 procesos de articulación para que los emprendedores puedan acceder a financiación.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

168 Diseñar y promover tres (3) programas para el fortalecimiento de la cadena de valor de la economía cultural y creativa	$2,024	$2,023	99.98	$1,094	$274	25.02	$1,100	$0	0.00	$1,200	$0	0.00	$1,260	$0	0.00	$6,677	$2,297	34.40

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$5,175	$5,167	99.85	$6,590	$1,940	29.44	$6,617	$0	0.00	$6,944	$0	0.00	$7,339	$0	0.00	$32,666	$7,107	21.76

(K) 182 Número de programas para el fortalecimiento de la cadena de valor diseñadas y promovidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	50.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos significativos.

Avances y Logros: Se lanzaron las convocatorias de la FUGA mediante la Resolución Nº 015 DEL 15 DE FEBRERO DE 2021 ¿POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE LAS CONVOCATORIAS DEL PROGRAMA DISTRITAL DE ESTÍMULOS - FUGA 2021- A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ". De igual manera, se han realizado diversas jornadas de socialización de los estímulos a través de las diferentes plataformas y redes sociales de la entidad. Sumado a esto, y como parte de la estrategia de comunicación de los estímulos, se compartieron las piezas de divulgación a la Escuela Taller de Bogotá, y en las redes sociales de dos Plataformas de la Cámara de Comercio de Bogotá (Bogotá Audiovisual Market- BAM y Bogotá Music Market- BOmm).

En 2021, también se da continuidad al desarrollo de los proyectos ganadores de la convocatoria «Es Cultura Local» 2020, cuyo plazo máximo de ejecución es junio del presente año. A la fecha, el equipo encargado de la Subdirección realiza el seguimiento correspondiente a cada uno de los 34 ganadores del estímulo reportando que, al mes de febrero, la ejecución de los proyectos a nivel de actividades por localidad se encontraba de la siguiente manera: La Candelaria: 62% - Santa Fe: 39% - Los Mártires: 59%.

Durante el mes de febrero se avanzó en la definición de temas de formación por módulos, cuyo objetivo será desarrollar procesos de formación virtual y asesoría a emprendedores, empresarios o gestores de la economía cultural y creativa que realicen actividades en el centro de Bogotá. En 2021 se pretende que el proceso de formación haga énfasis en la atención de grupos étnicos. Para ello, también se han sostenido reuniones con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, para explorar la posibilidad de hacer una alianza para impartir la formación.

También se avanzó en las gestiones con la Escuela Taller del Ministerio de Cultura, con el fin de establecer una alianza y generar dos laboratorios de co-creación en oficios, producto de la cual se recibió la primera versión de la propuesta, a la que se le hicieron recomendaciones y se solicitaron ajustes.

Por otro lado, se sostuvieron 2 reuniones con FENALCO, con quienes se socializó el proyecto para que los emprendedores del centro puedan acceder a financiación y se encontraron varios puntos de articulación. Uno de ellos está relacionado con la línea de crédito creada por dicha entidad durante la pandemia de la Covid-19 para apoyar a los microempresarios y trabajadores independientes, llamada Emerge.

Finalmente, se avanzó en la definición de unos de los mercados a apoyar durante la vigencia, y se definió que se realizará un convenio con Feria del Millón, con el fin de que artistas de las localidades del centro de Bogotá puedan circular y comercializar sus obras en la versión 2021 de la Feria.

Proyecto(s) de inversión

7713 - Fortalecimiento del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)2	Apoyar técnicamente el desarrollo de 4 procesos locales en la economía cultural y creativa del centro y su articulación con otros sectores	Magnitud	0.80	0.80	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	4.00	0.80	20.00
		Recursos	$24	$24	100.00	$46	$0	0.00	$120	$0	0.00	$125	$0	0.00	$175	$0	0.00	$490	$24	4.90
(S)3	Generar procesos de formación a 1,520 personas en competencias personales y empresariales de iniciativas de la economía cultural y creativa del centro, se atenderá proyectos de emprendimiento de jóvenes, mujeres y grupos étnicos.	Magnitud	113.00	113.00	100.00	367.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	1,520.00	113.00	7.43
		Recursos	$124	$124	100.00	$631	$142	22.47	$210	$0	0.00	$240	$0	0.00	$300	$0	0.00	$1,506	$266	17.69
(S)4	Desarrollar 7 laboratorios de cocreación y otros procesos de cualificación de productos del ecosistema cultural y creativo del centro	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$80	$0	0.00	$200	$0	0.00	$225	$0	0.00	$275	$0	0.00	$780	$0	0.00
(S)5	Apoyar la realización de 8 mercados o la participación de agentes en espacios de circulación o promoción.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	1.00	12.50
		Recursos	$40	$40	100.00	$76	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$416	$40	9.63
(S)7	Otorgar 55 incentivos económicos a agentes del ecosistema de la economía creativa del centro	Magnitud	35.00	39.00	111.43	6.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	55.00	39.00	70.91
		Recursos	$1,835	$1,835	99.98	$201	$72	35.77	$250	$0	0.00	$260	$0	0.00	$180	$0	0.00	$2,727	$1,907	69.94
(S)8	Realizar 4 procesos de articulación para que los emprendedores puedan acceder a financiación.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$60	$60	99.58	$220	$0	0.00	$250	$0	0.00	$230	$0	0.00	$760	$60	7.86
173	Implementar una (1) estrategia de uso creativo de la tecnología, las comunicaciones y de las nuevas herramientas digitales para empoderar a las comunidades, promover la diversidad, la inclusión, la confianza y el respeto por el otro, así como la sostenibilidad del sector cultural y artístico		$131	$126	96.31	$606	$122	20.12	$850	$0	0.00	$850	$0	0.00	$340	$0	0.00	$2,777	$248	8.92

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$5,175	$5,167	99.85	$6,590	$1,940	29.44	$6,617	$0	0.00	$6,944	$0	0.00	$7,339	$0	0.00	$32,666	$7,107	21.76

(K) 187 Número de estrategias de uso creativo de la tecnología, las comunicaciones y de las nuevas herramientas digitales implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	50.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos significativos

Avances y Logros: Como parte de las actividades finales para la caracterización de 2020, la firma contratante hizo entrega de los informes finales que contienen (i) resultados del piloto realizado con actores del sector; (ii) el instrumento para realizar la caracterización después de su validación en la fase de pilotaje; (iii) recomendaciones para su aplicación. El instrumento será la base para la realización de los ejercicios de caracterización de los agentes del ecosistema cultural y creativo, conocer el estado actual de sus actividades, sus necesidades y desafíos en cuanto a la pandemia, además de información socioeconómica.

De igual forma, durante el mes de febrero se avanzó en la realización de una reunión con el equipo de Economía cultural y creativa de la SCRD, con el fin de definir las necesidades de la FUGA y la SCRD en materia de caracterización y mapeo de agentes.

En el mes de marzo se trabajó de manera conjunta la propuesta de carta de solicitud de cotización con la SCRD, con el fin de adelantar dos procesos de contratación similares alrededor de la caracterización de agentes del ecosistema cultural y creativo que realizan actividades económicas. La SCRD adelantará en 2021 la caracterización de 17 localidades y la FUGA de las 3 del centro de Bogotá, e incluirá un mapeo. El objetivo es contratar con la misma metodología propuesta en la carta de invitación con respecto a la caracterización.

Así mismo, este año se realizó un ejercicio de caracterización de los ganadores de la «Beca Es Cultura Local 2020», que permitió evidenciar que del Programa se benefician 337 personas, que son parte de los equipos de trabajo de los proyectos ganadores. Así mismo, el 43,6% de los beneficiarios en esta estrategia de reactivación económica son mujeres, mientras que el 56,4% son hombres.

En otras actividades simultáneas, se sostuvo una reunión con la Agencia Nacional Digital- AND, para explorar posibilidades de alianza. Así mismo se exploran diferentes plataformas que han surgido de los estímulos 2020, para no repetir acciones y se avanzó en la definición y búsqueda de un profesional experto en desarrollo de productos digitales, para diseñar la mejor ruta en la construcción de la Plataforma digital del Centro.

Proyecto(s) de inversión

7713 - Fortalecimiento del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Desarrollar 4 documentos de caracterización de las dinámicas de oferta y demanda del ecosistema creativo del centro	Magnitud	0.80	0.80	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	4.00	0.80	20.00
		Recursos	$131	$126	96.31	$166	$41	24.50	$220	$0	0.00	$220	$0	0.00	$120	$0	0.00	$856	$166	19.42
(S)6	Diseñar y poner en marcha 1 plataforma digital que facilite la circulación y consumo de los bienes, contenidos y servicios ofertados por los actores culturales y creativos del centro	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$441	$81	18.48	$630	$0	0.00	$630	$0	0.00	$220	$0	0.00	$1,921	$81	4.24

03	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$433	$432	99.81	$600	$174	29.05	$700	$0	0.00	$804	$0	0.00	$1,463	$0	0.00	$4,000	$606	15.16
45	Espacio público más seguro y construido colectivamente	$433	$432	99.81	$600	$174	29.05	$700	$0	0.00	$804	$0	0.00	$1,463	$0	0.00	$4,000	$606	15.16
0	N/A	$433	$432	99.81	$600	$174	29.05	$700	$0	0.00	$804	$0	0.00	$1,463	$0	0.00	$4,000	$606	15.16
334	Implementar una (1) estrategia de integración en el centro de Bogotá, partiendo del Bronx, como piloto de cultura ciudadana para la confianza y la resignificación de los espacios públicos en convivencia con el entorno	$433	$432	99.81	$600	$174	29.05	$700	$0	0.00	$804	$0	0.00	$1,463	$0	0.00	$4,000	$606	15.16

Indicador(es)

(K) 361 Número de estrategias de integración en el centro de la ciudad implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.25	25.00%	62.50%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$433	$432	99.81	$600	$174	29.05	$700	$0	0.00	$804	$0	0.00	$1,463	$0	0.00	$4,000	$606	15.16

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos significativos

Avances y Logros: Durante este período, la FUGA realizó las siguientes actividades de intervención en cultura ciudadana y de visibilización del territorio del antiguo Bronx:
- Urbanismo táctico: El 28 de enero se llevó a cabo una actividad de aseo al canal de agua del Eje Ambiental, que incluyó acciones de sensibilización y cuidado.
- Gaitán al Aire: El Teatro Jorge Eliecer Gaitán organizó el 24 de febrero una serie de formatos sencillos de proyecciones fílmicas y actividades artísticas en su fachada, a lo cual la FUGA se vinculó con mobiliario organizando un urbanismo táctico en las afueras del Teatro.
- Ferias emprendimiento de mujeres: El 19 y 20 de marzo de 2021 se llevó a cabo la «Feria Mujeres de Luz» en 3 espacios del centro de la ciudad: la Plazoleta del Rosario, la Plazoleta de la Mariposa y el Parque de los Periodistas, que tuvo como como objetivo dar visibilidad y poner en valor la actividad empresarial de las bogotanas.
- La Nuit des idées, proximidad y solidaridad frente a la crisis: En el mes de enero, se realizó la mesa redonda «Proximidad y solidaridad frente a la crisis» organizada en el marco de «La Noche de las ideas 2021», cuya discusión giró en torno a los cambios en la forma de vida por motivo de la pandemia de la Covid-19. La FUGA participó como parte de la visibilización del antiguo BRONX y las problemáticas allí ocurridas.
- Módulo social «5 pieles»: Con la participación de jóvenes del IDIPRON en la casa Serendipia, se llevó a cabo el módulo social llamados «5 pieles» (la ropa, la piel, el cuerpo, el alma, las emociones), donde se realizaron actividades sobre temas relacionados con cuerpo y memoria.

Durante este período, también se consolidaros las siguientes articulaciones y alianzas:
- La Gran Manzana: LA FUGA y la Asociación La Gran Manzana se articularon para la realización de la campaña de cultura ciudadana orientada al cuidado y limpieza del recurso hídrico Eje Ambiental.
- Universidades: Se realizaron las renovaciones de los convenios con la Universidad de América; la Corporación Unificada Nacional ¿ CUN; la Fundación Juan N. Corpas, la Universidad Católica y la Universidad del Rosario, para generar préstamos interbibliotecarios que le permitan a la comunidad universitaria acceder a la biblioteca especializada en historia política de Colombia de la FUGA.
- Biblored: Se realizó la articulación con Biblored para la realización de actividades de promoción de lectura junto con la biblioteca de la FUGA.
- Cinemateca de Bogotá: se concretó el acuerdo con la Cinemateca de Bogotá, para la para la creación de un espacio de proyección de los resultados de los ganadores de la «Beca Reflejos del Bronx» en 2020, a través del cual se realizaron 3 proyecciones privadas con transmisión vía streaming.

Proyecto(s) de inversión

7664 - Transformación Cultural de imaginarios del Centro de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Estructurar y gestionar 39 articulaciones y alianzas estructuradas y gestionadas con entidades públicas y privadas	Magnitud	4.00	4.00	100.00	10.00	4.00	40.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	39.00	8.00	20.51
	Recursos	$26	$26	98.38	$39	$23	59.23	$100	$0	0.00	$120	$0	0.00	$150	$0	0.00	$435	$48	11.16
(S)2 Desarrollar 148 actividades de intervención en cultura ciudadana	Magnitud	14.00	14.00	100.00	40.00	3.00	7.50	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	148.00	17.00	11.49
	Recursos	$367	$367	99.89	$405	$58	14.21	$362	$0	0.00	$454	$0	0.00	$1,143	$0	0.00	$2,731	$424	15.53
(S)3 Elaborar 1 guión museográfico	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.33	0.08	24.24	0.34	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.08	8.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$56	$34	60.07	$60	$0	0.00	$60	$0	0.00	$0	$0	0.00	$176	$34	19.17
(S)4 Diseñar 1 modelo de operación	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.07	23.33	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.07	7.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$56	$34	60.07	$60	$0	0.00	$60	$0	0.00	$60	$0	0.00	$236	$34	14.30
(S)5 Desarrollar 45 actividades de visibilización del territorio del antiguo bronx	Magnitud	5.00	5.00	100.00	11.00	3.00	27.27	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	45.00	8.00	17.78
	Recursos	$40	$40	100.00	$43	$26	60.18	$118	$0	0.00	$110	$0	0.00	$110	$0	0.00	$421	$66	15.70

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$1,822	$1,822	99.99	$2,450	$1,550	63.25	$2,739	$0	0.00	$2,361	$0	0.00	$1,191	$0	0.00	$10,562	$3,371	31.92
56 Gestión Pública Efectiva	$1,822	$1,822	99.99	$2,450	$1,550	63.25	$2,739	$0	0.00	$2,361	$0	0.00	$1,191	$0	0.00	$10,562	$3,371	31.92
0 N/A	$1,822	$1,822	99.99	$2,450	$1,550	63.25	$2,739	$0	0.00	$2,361	$0	0.00	$1,191	$0	0.00	$10,562	$3,371	31.92
493 Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía	$1,407	$1,407	99.99	$2,073	$1,423	68.67	$2,289	$0	0.00	$1,911	$0	0.00	$971	$0	0.00	$8,650	$2,830	32.72

Indicador(es)

(K) 539 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	98.48	98.48%	
2021	100.00	100.00	26.92	26.92%	62.70%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.08%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos significativos

Avances y Logros: Con respecto a las actividades de mantenimiento, dotación de elementos, adecuaciones y apoyo para la conservación de la infraestructura y bienes, durante este período se realizó a la adición de los contratos de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los bienes muebles y de servicio integral de transporte, para atender la gestión institucional y la conservación de la infraestructura física de la Fundación. De la misma manera, se realizaron los mantenimientos programados, en donde se realizaron actividades como: Cambio de luminarias, lavado y desinfección de tanques de agua potable, así como actividades de mantenimiento y limpieza de mobiliarios, pintura, e impermeabilización domo cubierta patio central, entre otras.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$1,822	$1,822	99.99	$2,450	$1,550	63.25	$2,739	$0	0.00	$2,361	$0	0.00	$1,191	$0	0.00	$10,562	$3,371	31.92

Por otra parte, se avanzó en la actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de Información PETI, en concordancia con las características MIPG y con los lineamientos de la guía MINTIC y se realizaron simultáneamente las siguientes actividades:

- Virtualización y despliegue de 7 servidores, lo que aumenta la capacidad de almacenamiento del archivo digital de la entidad y como soporte a las plataformas tecnológicas con las que se cuenta.
- Adecuación y migración de los equipos portátiles para la renovación de la infraestructura tecnológica, a través de la entrega de estos equipos a los servidores de la entidad en el marco de su gestión.
- Mantenimiento del Hosting de servicios externo, que permitió la conexión permanente a la página web y acceso total los sitios en página, y las actualizaciones correspondientes.
- Contratación del servicio de internet en las 3 sedes de la entidad.

Se registra un avance de los productos programados para la implementación del Sistema de Gestión articulado con el MIPG, con relación al diseño del Plan Estratégico de Talento Humano conforme a los requisitos establecidos; estableciendo prioridades en las situaciones que atenten o lesionen la moralidad mediante actividades sobre temas asociados con la integridad, transparencia y acceso a la información; difundiendo lineamientos para la prevención del daño antijurídico; implementando la Estrategia de Rendición de Cuentas; e implementando un ambiente de control adecuado a la realidad y planeación institucional bajo el esquema de responsabilidades de las líneas de defensa.

Con relación a la implementación de la estrategia de comunicaciones, se puede resaltar el reporte de 85 notas de prensa durante que se refieren a apariciones a través de distintos medios tanto locales como nacionales. De la misma manera, se registran 930 nuevos seguidores en las redes sociales de la entidad y se han alcanzado 54.169 visitas de las 200.000 programadas; de las cuales se registra un número importante de visitas en el link de convocatorias.

Proyecto(s) de inversión

7760 - Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Dotar 75 puestos de trabajo acorde a estándares determinados en los estudios y diseños	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$539	$0	0.00	$308	$0	0.00	$0	$0	0.00	$847	$0	0.00
(K)2	Efectuar el 90 % de las actividades de manteminiento, dotación de elementos, adecuaciones y apoyo para la conservación de la infraestructura y bienes	Magnitud	90.00	90.00	100.00	90.00	22.63	25.14	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
		Recursos	$102	$102	100.00	$113	$30	26.43	$145	$0	0.00	$140	$0	0.00	$140	$0	0.00	$640	$132	20.56
(S)3	Implementar el 90 % de la política de Gobierno Digital	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	6.60	26.40	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	90.00	16.60	18.44
		Recursos	$80	$80	100.00	$198	$78	39.09	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$80	$0	0.00	$558	$157	28.16
(K)4	Adquirir el 100 % de bienes y servicios relacionados con infraestructura tecnológica de la entidad.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	33.30	33.30	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$766	$766	100.00	$32	$2	6.20	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$131	$0	0.00	$1,329	$768	57.78
(K)5	Elaborar 1 estudio para el rediseño institucional y organizacional y las reespectivas gestiones para buscar la aprobación del mismo ante las instancias competentes.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$460	$0	0.00	$125	$0	0.00	$0	$0	0.00	$585	$0	0.00
(S)6	Ejecutar el 100 % de las actividades del plan de trabajo para la implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño articulado con el Sistema de Gestión.	Magnitud	10.00	9.24	92.40	30.76	7.15	23.24	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	16.39	16.39
		Recursos	$442	$442	99.98	$1,604	$1,189	74.15	$770	$0	0.00	$961	$0	0.00	$585	$0	0.00	$4,363	$1,631	37.39
(S)7	Implementar al 100 % de la estrategia de comunicaciones que garantice el posicionamiento de la imagen institucional de la entidad.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	6.63	26.52	25.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	16.63	16.63
		Recursos	$18	$18	100.00	$124	$124	100.00	$75	$0	0.00	$77	$0	0.00	$35	$0	0.00	$329	$142	43.28
539 Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública			$415	$415	99.98	$377	$126	33.48	$450	$0	0.00	$450	$0	0.00	$220	$0	0.00	$1,912	$541	28.30

Indicador(es)

(K) 588 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	50.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos significativos

Avances y Logros: Durante el primer trimestre no se generaron contenidos audiovisuales a través de alianzas interinstitucionales, el convenio interadministrativo de 2021 se encuentra estimado iniciar en segundo semestre.

Proyecto(s) de inversión

7760 - Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$1,822	$1,822	99.99	$2,450	$1,550	63.25	$2,739	$0	0.00	$2,361	$0	0.00	$1,191	$0	0.00	$10,562	$3,371	31.92
(S)8 Generar 200 contenidos audiovisuales para la promoción del centro, a través de alianzas interinstitucionales con medios de comunicación de la ciudad.	Magnitud	70.00	70.00	100.00	30.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	200.00	70.00	35.00
	Recursos	$415	$415	99.98	$377	$126	33.48	$450	$0	0.00	$450	$0	0.00	$220	$0	0.00	$1,912	$541	28.30
TOTAL 215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO		$7,430	$7,421	99.88	$9,640	$3,664	38.01	$10,056	$0	0.00	$10,109	$0	0.00	$9,993	$0	0.00	$47,228	$11,085	23.47

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$24,073	$20,955	87.05	$28,819	$4,273	14.83	$23,989	$0	0.00	$19,770	$0	0.00	$23,610	$0	0.00	$120,260	$25,228	20.98
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios	$12,709	$12,558	98.81	$16,592	$1,814	10.93	$13,993	$0	0.00	$10,596	$0	0.00	$12,835	$0	0.00	$66,725	$14,372	21.54
0 N/A	$12,709	$12,558	98.81	$16,592	$1,814	10.93	$13,993	$0	0.00	$10,596	$0	0.00	$12,835	$0	0.00	$66,725	$14,372	21.54
100 Realizar 1 proceso integral de formación a lo largo de la vida con énfasis en el arte, la cultura	$12,709	$12,558	98.81	$16,592	$1,814	10.93	$13,993	$0	0.00	$10,596	$0	0.00	$12,835	$0	0.00	$66,725	$14,372	21.54

Indicador(es)

(S) 108 Número de beneficiarios de procesos integrales de formación a lo largo de la vida con énfasis en el arte y la cultura

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	25,876.00	25,876.00	28,213.00	109.03%	
2021	14,224.00	24,562.00	18,538.00	75.47% ✓	88.59% ✓
2022	15,233.00	11,787.00	0.00	0.00%	
2023	15,183.00	11,737.00	0.00	0.00%	
2024	14,315.00	10,869.00	0.00	0.00%	
TOTAL	84,831.00	87,168.00	46,751.00	al Plan de Desarrollo	53.63% ⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: NNAJ atentidos en los centros de formacion musical y escolar en las 20 localidades de la ciudad

Proyecto(s) de inversión

7663 - Formación Musical Vamos a la Filarmónica

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Beneficiar 84,831 Personas mediante procesos de formación musical	Magnitud	25,876.00	28,213.00	109.03	24,562.00	18,538.00	75.47	11,787.00	0.00	0.00	11,737.00	0.00	0.00	10,869.00	0.00	0.00	84,831.00	46,751.00	55.11
	Recursos	$12,498	$12,435	99.50	$15,770	$1,810	11.48	$13,776	$0	0.00	$10,432	$0	0.00	$12,639	$0	0.00	$65,115	$14,245	21.88
(S)3 Capacitar 1,264 Músicos y docentes en música para brindar posibilidades de desarrollo laboral	Magnitud	364.00	384.00	105.49	320.00	0.00	0.00	173.00	0.00	0.00	179.00	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00	1,264.00	384.00	30.38
	Recursos	$53	$23	42.60	$106	$0	0.00	$28	$0	0.00	$21	$0	0.00	$25	$0	0.00	$233	$23	9.72
(S)4 Realizar 7 Documentos de investigación, creación o memoria musical	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7.00	1.00	14.29
	Recursos	$50	$50	100.00	$55	$0	0.00	$55	$0	0.00	$42	$0	0.00	$50	$0	0.00	$251	$50	19.88
(S)5 Circular 1,300 Producciones musicales resultado de los procesos de formación musical	Magnitud	210.00	514.00	244.76	240.00	7.00	2.92	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	1,300.00	521.00	40.08
	Recursos	$108	$50	46.52	$661	$4	0.60	$134	$0	0.00	$101	$0	0.00	$121	$0	0.00	$1,126	$54	4.81

20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud	$70	$41	57.92	$91	$88	96.40	$306	$0	0.00	$364	$0	0.00	$199	$0	0.00	$1,029	$128	12.44
0 N/A	$70	$41	57.92	$91	$88	96.40	$306	$0	0.00	$364	$0	0.00	$199	$0	0.00	$1,029	$128	12.44
140 Gestionar 100% de las Alianzas Público Privadas de proyectos de infraestructura para la cultura, la recreación y el deporte, priorizando la sede de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la unidad deportiva el Campin	$70	$41	57.92	$91	$88	96.40	$306	$0	0.00	$364	$0	0.00	$199	$0	0.00	$1,029	$128	12.44

Indicador(es)

(S) 152 Porcentaje de alianzas público privadas - APP gestionadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2021	30.00	30.00	0.00	0.00% ⊘	25.00% ⊘
2022	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	10.00	al Plan de Desarrollo	10.00% ⊘

Proyecto(s) de inversión

7572 - Acciones para alcanzar una sede para La orquesta Filarmónica de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$24,073	$20,955	87.05	$28,819	$4,273	14.83	$23,989	$0	0.00	$19,770	$0	0.00	$23,610	$0	0.00	$120,260	$25,228	20.98
(S)2 Estudiar y diseñar una infraestructura 1 Numero de estudios Corresponde a todos los productos relacionados a la etapa de preinversión en infraestructura cultural, como son estudios de factibilidad, diseños arquitectonicos, planos, estudio de suelos y otros	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00
	Recursos	$70	$41	57.91	$88	$88	100.00	$230	$0	0.00	$273	$0	0.00	$127	$0	0.00	$787	$128	16.27
(K)3 Acompañar 1 Diseño arquitectonico en equipamiento Fenicia	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$3	$0	0.00	$77	$0	0.00	$91	$0	0.00	$72	$0	0.00	$243	$0	0.00
21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural		$11,295	$8,357	73.99	$12,136	$2,371	19.54	$9,690	$0	0.00	$8,810	$0	0.00	$10,576	$0	0.00	$52,506	$10,728	20.43
0 N/A		$11,295	$8,357	73.99	$12,136	$2,371	19.54	$9,690	$0	0.00	$8,810	$0	0.00	$10,576	$0	0.00	$52,506	$10,728	20.43
149 Diseñar e implementar una (1) estrategia para fortalecer a Bogotá como una ciudad creativa de la música (Red UNESCO 2012)		$10,618	$7,723	72.74	$10,970	$2,246	20.47	$9,034	$0	0.00	$8,268	$0	0.00	$10,352	$0	0.00	$49,242	$9,969	20.25

Indicador(es)

(K) 161 Número de estrategias diseñadas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	50.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Proyecto(s) de inversión

7691 - Bogotá Ciudad Filarmónica

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Realizar 5 Número Convenios con entes culturales	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	1.00	20.00
	Recursos	$633	$0	0.00	$600	$464	77.39	$18	$0	0.00	$17	$0	0.00	$23	$0	0.00	$1,291	$464	35.97
(S)3 Realizar 1,200 Número de eventos de promoción Articulados con grupos poblacionales y/o territorios.	Magnitud	120.00	175.00	145.83	320.00	69.00	21.56	320.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	1,200.00	244.00	20.33
	Recursos	$8,071	$6,130	75.95	$7,622	$258	3.38	$7,993	$0	0.00	$7,315	$0	0.00	$9,023	$0	0.00	$40,024	$6,388	15.96
(S)4 Lograr 6,500,000 Número de personas Acceden a la oferta cultural de la ofb en condiciones de no segregación	Magnitud	812,500.00	5,576,867.00	686.38	1,625,000.00	375,845.00	23.13	1,625,000.00	0.00	0.00	1,625,000.00	0.00	0.00	812,500.00	0.00	0.00	6,500,000.00	5,952,712.00	91.58
	Recursos	$1,914	$1,593	83.25	$2,748	$1,524	55.45	$1,023	$0	0.00	$936	$0	0.00	$1,306	$0	0.00	$7,927	$3,117	39.32
155 Mantener, mejorar y dotar 17 equipamientos urbanos y rurales para el goce y disfrute de los habitantes de la ciudad región y de los visitantes		$71	$54	76.21	$223	$8	3.50	$185	$0	0.00	$198	$0	0.00	$120	$0	0.00	$797	$62	7.75

Indicador(es)

(K) 168 Número de equipamientos urbanos y rurales mantenidos, mejorados y dotados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2021	2.00	2.00	0.00	0.00%	50.00%
2022	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2023	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2024	2.00	2.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Proyecto(s) de inversión

7586 - Mantenimiento de los equipamientos culturales de la Orquesta Filarmónica de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$24,073	$20,955	87.05	$28,819	$4,273	14.83	$23,989	$0	0.00	$19,770	$0	0.00	$23,610	$0	0.00	$120,260	$25,228	20.98
(K)1 mantener, mejorar y dotar 2 numero de equipamientos Mantener, mejorar y dotar los dos equipamientos de la OFB	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
	Recursos	$71	$54	76.21	$218	$8	3.58	$179	$0	0.00	$192	$0	0.00	$113	$0	0.00	$773	$62	7.99
(S)2 Suscribir 5 Numero de convenios	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$5	$0	0.00	$6	$0	0.00	$6	$0	0.00	$6	$0	0.00	$24	$0	0.00
158 Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales		$606	$580	95.65	$943	$117	12.42	$471	$0	0.00	$343	$0	0.00	$104	$0	0.00	$2,467	$697	28.24

Indicador(es)

(K) 171 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	50.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Proyecto(s) de inversión

7693 - Implementación del proyecto de estímulos de la OFB en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Otorgar 237 Número de estimulos al sector musical	Magnitud	70.00	128.00	182.86	92.00	4.00	4.35	38.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	237.00	132.00	55.70
	Recursos	$411	$405	98.54	$486	$0	0.00	$316	$0	0.00	$230	$0	0.00	$52	$0	0.00	$1,495	$405	27.08
(S)3 Publicar 57 Número Convocatorias	Magnitud	15.00	14.00	93.33	18.00	20.00	111.11	10.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	57.00	34.00	59.65
	Recursos	$195	$175	89.58	$456	$117	25.67	$156	$0	0.00	$113	$0	0.00	$52	$0	0.00	$973	$292	30.03
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$1,044	$1,003	96.03	$2,627	$1,281	48.78	$2,957	$0	0.00	$2,306	$0	0.00	$1,243	$0	0.00	$10,177	$2,284	22.45
56 Gestión Pública Efectiva		$1,044	$1,003	96.03	$2,627	$1,281	48.78	$2,957	$0	0.00	$2,306	$0	0.00	$1,243	$0	0.00	$10,177	$2,284	22.45
0 N/A		$1,044	$1,003	96.03	$2,627	$1,281	48.78	$2,957	$0	0.00	$2,306	$0	0.00	$1,243	$0	0.00	$10,177	$2,284	22.45
493 Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía		$1,044	$1,003	96.03	$2,420	$1,281	52.94	$2,537	$0	0.00	$2,172	$0	0.00	$1,003	$0	0.00	$9,177	$2,284	24.89

Indicador(es)

(K) 539 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	50.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Proyecto(s) de inversión

7697 - Fortalecimiento de la capacidad institucional para el cumplimiento de la misionalidad de la OFB para su relacionamiento con la ciudadanía en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3 implementar 100 porcentaje de sistemas de gestión	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00
	Recursos	$1,044	$1,003	96.03	$2,420	$1,281	52.94	$2,537	$0	0.00	$2,172	$0	0.00	$1,003	$0	0.00	$9,177	$2,284	24.89
539 Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública		$0	$0	0.00	$207	$0	0.00	$420	$0	0.00	$133	$0	0.00	$240	$0	0.00	$1,000	$0	0.00

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$1,044	$1,003	96.03	$2,627	$1,281	48.78	$2,957	$0	0.00	$2,306	$0	0.00	$1,243	$0	0.00	$10,177	$2,284	22.45

(K) 588 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

7697 - Fortalecimiento de la capacidad institucional para el cumplimiento de la misionalidad de la OFB para su relacionamiento con la ciudadanía en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)4	Impartir 16 medios comunitarios formación en musica sinfónica, academica y canto lirico.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$207	$0	0.00	$420	$0	0.00	$133	$0	0.00	$240	$0	0.00	$1,000	$0	0.00

TOTAL 216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	$25,118	$21,958	87.42	$31,446	$5,554	17.66	$26,946	$0	0.00	$22,075	$0	0.00	$24,853	$0	0.00	$130,438	$27,512	21.09

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

222 - Instituto Distrital de las Artes

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$74,653	$64,757	86.74	$118,202	$40,058	33.89	$81,635	$0	0.00	$81,054	$0	0.00	$76,189	$0	0.00	$431,732	$104,816	24.28
12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida	$3,609	$3,587	99.40	$7,446	$6,218	83.50	$7,100	$0	0.00	$7,100	$0	0.00	$3,491	$0	0.00	$28,746	$9,805	34.11
0 N/A	$3,609	$3,587	99.40	$7,446	$6,218	83.50	$7,100	$0	0.00	$7,100	$0	0.00	$3,491	$0	0.00	$28,746	$9,805	34.11
86 Promover la atención de 93.000 beneficiarios de primera infancia a través de la realización de experiencias artísticas a favor de los derechos culturales	$3,609	$3,587	99.40	$7,446	$6,218	83.50	$7,100	$0	0.00	$7,100	$0	0.00	$3,491	$0	0.00	$28,746	$9,805	34.11

Indicador(es)

(C) 94 Número de beneficiarios de primera infancia atendidos Línea Base: 91805

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20,000.00	25,000.00	25,055.00	0.00%	
2021	84,500.00	84,500.00	4,491.00	0.00%	0.00%
2022	87,650.00	87,650.00	0.00	0.00%	
2023	90,800.00	90,800.00	0.00	0.00%	
2024	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: La generación de convenios implica un esfuerzo administrativo importante. Sin estos convenios, ha resultado complejo conseguir con facilidad los datos de los niños y niñas necesarios para la generación de reportes de participación en las experiencias. Se avanza en el modelo de gestión comunitaria que permita generar atenciones y toma de datos de manera directa, disminuyendo la dependencia de las entidades aliadas. Se hace necesario resolver asuntos jurídicos asociados con la consecución de pólizas para atención de los niños y niñas que no están vinculados a ninguna institución

Avances y Logros: Durante el mes de marzo, se dio inicio a las atenciones directas a niños y niñas logrando llegar a la totalidad de localidades de la ciudad, incluido Sumapaz. Los equipos han iniciado los procesos de articulación a nivel local para generar las articulaciones necesarias para las atenciones y se ha dado inicio a los procesos de fortalecimiento de los artistas comunitarios. También se ha avanzado en la generación de los convenios y diálogos necesarios con las secretarías de Educación e Integración para establecer las posibilidades de atención directa a los niños y las niñas. Se dio cierre al curso centrado en género, primera infancia y arte, y se dio aprobación a dos productos acordados en el marco de la alianza entre Universidad Central, Unicef, Secretaría de la Mujer y Nidos. Actualmente el programa cuenta con los juguetes que podrán ser entregados a los niños y las niñas con menores posibilidades de conectividad, como parte de la estrategia de contenidos.
Si bien la atención integral a la primera infancia es un proceso continuo en el que de forma paulatina va aumentando el número de niños atendidos, al inicio de cada vigencia se da un corte natural asociado a la realización de procesos contractuales, la consecución de espacios y la concertación con las otras entidades del distrito que participan en el programa. Por lo anterior, al corte del 31 de Marzo no se logró la atención de 25.055 niños sino de 4.491 cifra que irá aumentando a lo largo del año hasta llegar a 84.500, magnitud programada para la vigencia 2021. Correo Uriel Diaz 15042021.

Proyecto(s) de inversión

7617 - Aportes al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)1	Atender 58,500 Beneficiarios niños y niñas de primera infancia, mujeres gestantes y cuidadores a través de experiencias artísticas en encuentros grupales	Magnitud	18,100.00	18,133.00	100.18	53,000.00	3,688.00	6.96	55,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00			
		Recursos	$2,342	$2,335	99.70	$5,434	$4,455	81.98	$4,643	$0	0.00	$4,643	$0	0.00	$2,165	$0	0.00	$19,227	$6,790	35.32
(C)2	Lograr 2,000 Beneficiarios niños y niñas de primera infancia, mujeres gestantes y cuidadores que acceden a contenidos artísticos digitales y/o físicos, a favor de los derechos culturales	Magnitud	1,100.00	1,102.00	100.18	1,500.00	2.00	0.13	1,650.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
		Recursos	$240	$227	94.60	$365	$313	85.53	$402	$0	0.00	$402	$0	0.00	$261	$0	0.00	$1,670	$540	32.32
(C)3	Alcanzar 32,500 beneficiarios niños y niñas de primera infancia, mujeres gestantes y cuidadores que participan en procesos de circulación de experiencias y obras artísticas, a favor de los derechos culturales.	Magnitud	5,800.00	5,820.00	100.34	30,000.00	801.00	2.67	31,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00			
		Recursos	$426	$426	99.99	$741	$565	76.24	$877	$0	0.00	$877	$0	0.00	$412	$0	0.00	$3,334	$991	29.73
(C)4	Alcanzar 23 espacios adecuados para los niños y niñas de cero a cinco años y mujeres gestantes mediante la asesoría, acompañamiento y/o ambientación de espacios para el acercamiento del arte a la primera infancia.	Magnitud	18.00	18.00	100.00	19.00	16.00	84.21	21.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00			
		Recursos	$56	$55	98.01	$216	$196	90.60	$260	$0	0.00	$260	$0	0.00	$142	$0	0.00	$934	$250	26.81
(K)5	Fortalecer 1,000 Agentes educativos y culturales, artistas comunitarios y cuidadores en torno a las artes y la primera infancia	Magnitud	1,000.00	1,490.00	149.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
		Recursos	$427	$426	99.86	$441	$441	100.00	$729	$0	0.00	$729	$0	0.00	$397	$0	0.00	$2,723	$867	31.85
(S)6	Generar 4 Publicaciones de documentos sobre procesos de investigación en torno al arte y la primera infancia	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.20	5.00
		Recursos	$117	$117	100.00	$249	$249	100.00	$190	$0	0.00	$190	$0	0.00	$114	$0	0.00	$859	$366	42.62
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios			$12,670	$11,749	92.73	$26,163	$16,130	61.65	$17,247	$0	0.00	$18,362	$0	0.00	$18,005	$0	0.00	$92,447	$27,879	30.16
0 N/A			$12,670	$11,749	92.73	$26,163	$16,130	61.65	$17,247	$0	0.00	$18,362	$0	0.00	$18,005	$0	0.00	$92,447	$27,879	30.16
96 257.000 beneficiarios de procesos integrales de formación a lo largo de la vida con énfasis en el arte, la cultura y el patrimonio			$12,670	$11,749	92.73	$26,163	$16,130	61.65	$17,247	$0	0.00	$18,362	$0	0.00	$18,005	$0	0.00	$92,447	$27,879	30.16

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

222 - Instituto Distrital de las Artes

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$74,653	$64,757	86.74	$118,202	$40,058	33.89	$81,635	$0	0.00	$81,054	$0	0.00	$76,189	$0	0.00	$431,732	$104,816	24.28

(S) 104 Número de beneficiarios de procesos integrales de formación atendidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	25,000.00	25,300.00	27,793.00	109.85%	
2021	52,000.00	52,000.00	11,573.00	22.26%	49.34%
2022	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00%	
2023	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00%	
2024	45,000.00	44,700.00	0.00	0.00%	
TOTAL	250,000.00	252,493.00	39,366.00	al Plan de Desarrollo	15.59%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en el indicador

Avances y Logros: En el primer trimestre del año se dio cierre a dos alianzas interadministrativas con entidades públicas del sector cultura y educación: Canal Capital y el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo pedagógico IDEP. Con los primeros se concluyó de manera exitosa la transmisión de una serie de magazines, dos por semana, en los cuales se contó a la ciudadanía bogotana el funcionamiento y el impacto social del programa Crea a través de experiencias de vida de niños, niñas, jóvenes y adultos participantes de los procesos de formación. Con los segundos se culminó una serie de actividades pedagógicas en torno a la reflexión sobre la educación y la formación artística en la ciudad y su relación con cosmovisiones de comunidades indígenas y reflexiones académicas en el campo de las Artes. Estos seminarios contaron con la presencia de artistas formadores del programa, equipo pedagógico y de territorio, además de docentes de instituciones educativas distritales. Los centros Crea cada vez más se convierten en espacios de reencuentro de la comunidad luego de los confinamientos por emergencia en salud. Se va recuperando poco a poco la confianza en los espacios pues cuentan con medidas de bioseguridad y aforos limitados. En esto los equipos territoriales, de las líneas Impulso Colectivo y Converge han jugado un papel relevante por la convocatoria y diálogo con la comunidad. Los colegios públicos de la ciudad en su gran mayoría realizan sus actividades educativas de manera virtual y a través de guías, por lo cual desde el programa se ha continuado con la implementación de las modalidades virtuales sincrónicas y asincrónicas así como la distribución de fanzines pedagógicos producidos por el equipo de artistas formadores y orientadores de las áreas artísticas para los niños y niñas que no cuentan con acceso a Internet. Son pocos los colegios que ya han iniciado actividades presenciales con nuestros artistas formadores y esperamos que progresivamente se amplíe este tipo de atención. Hay que recalcar el esfuerzo que por parte del Programa y del Instituto se realiza para lograr los equipamientos pendientes de apertura. Se adelantan gestiones para integrar el espacio de CEFE Fontanar en la localidad de Suba y el equipamiento de la constructora Amarilo en la localidad de Barrios Unidos. El Instituto y el Programa están a la espera de la finalización de obras en la pilona 20, en Ciudad Bolívar, para hacer el traslado del Crea Lucero Bajo y operar en un espacio con condiciones mucho más adecuadas para las necesidades del programa.

Proyecto(s) de inversión

7619 - Fortalecimiento de procesos integrales de formación artística a lo largo de la vida. Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	2021 Programado	2021 Ejecutado	2021 %	2022 Programado	2022 Ejecutado	2022 %	2023 Programado	2023 Ejecutado	2023 %	2024 Programado	2024 Ejecutado	2024 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Alcanzar 210,000 atenciones de niños, niñas y jóvenes de instituciones educativas distritales - IED	Magnitud	21,000.00	22,857.00	108.84	43,750.00	9,072.00	20.74	52,000.00	0.00	0.00	55,450.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	210,000.00	31,929.00	15.20
		Recursos	$4,998	$4,989	99.82	$12,802	$9,880	77.17	$1,812	$0	0.00	$1,929	$0	0.00	$1,929	$0	0.00	$23,471	$14,869	63.35
(S)2	Realizar 25 alianzas con entidades públicas y/o privadas de nivel distrital, nacional o internacional, que permitan establecer líneas de cooperación para mantener y fortalecer los procesos de formación.	Magnitud	4.00	4.00	100.00	7.00	2.00	28.57	7.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	25.00	6.00	24.00
		Recursos	$300	$300	100.00	$2,900	$0	0.00	$3,251	$0	0.00	$3,461	$0	0.00	$3,386	$0	0.00	$13,298	$300	2.25
(K)3	Mantener 20 centros locales de formación artística dotados con el fin de garantizar la atención y cobertura descentralizada de los procesos de formación artística.	Magnitud	20.00	19.00	95.00	20.00	18.00	90.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
		Recursos	$4,756	$3,873	81.43	$5,972	$2,354	39.41	$2,605	$0	0.00	$2,773	$0	0.00	$2,713	$0	0.00	$18,819	$6,226	33.09
(S)4	Producir 2 documentos de lineamientos y orientaciones técnicas de manera física y/o virtual para la formación artística.	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.80	0.20	25.00	0.20	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	2.00	0.40	20.00
		Recursos	$61	$59	97.21	$24	$0	0.00	$1,622	$0	0.00	$1,726	$0	0.00	$1,689	$0	0.00	$5,122	$59	1.15
(S)5	Generar 2 productos de investigación para el análisis y enriquecimiento del programa crea	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.40	0.20	50.00	0.40	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	2.00	0.40	20.00
		Recursos	$209	$209	100.00	$226	$106	47.03	$1,622	$0	0.00	$1,726	$0	0.00	$1,689	$0	0.00	$5,472	$315	5.77
(S)6	Realizar 80 actividades de visibilización por medios físicos y virtuales, de los procesos formativos y creativos de la población atendida en el programa crea	Magnitud	10.00	11.00	110.00	20.00	5.00	25.00	25.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	80.00	16.00	20.00
		Recursos	$187	$187	100.00	$622	$591	94.91	$548	$0	0.00	$583	$0	0.00	$571	$0	0.00	$2,512	$778	30.97
(S)7	Atender 6,000 personas con enfoque diferencial, ampliando el ejercicio de inclusión.	Magnitud	900.00	1,061.00	117.89	1,300.00	678.00	52.15	1,200.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	6,000.00	1,739.00	28.98
		Recursos	$801	$788	98.35	$224	$156	69.68	$3,504	$0	0.00	$3,731	$0	0.00	$3,650	$0	0.00	$11,909	$944	7.92
(S)8	Atender 34,000 personas en procesos de formación que posicione el quehacer artístico como proyecto de vida.	Magnitud	3,400.00	3,875.00	113.97	7,000.00	1,823.00	26.04	8,500.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	34,000.00	5,698.00	16.76
		Recursos	$1,359	$1,344	98.93	$3,392	$3,044	89.72	$2,284	$0	0.00	$2,431	$0	0.00	$2,378	$0	0.00	$11,844	$4,388	37.04
15 Plan Distrital de Lectura, Escritura y oralidad: Leer para la vida			$735	$735	100.00	$1,300	$475	36.55	$972	$0	0.00	$1,035	$0	0.00	$1,013	$0	0.00	$5,055	$1,210	23.93
0 N/A			$735	$735	100.00	$1,300	$475	36.55	$972	$0	0.00	$1,035	$0	0.00	$1,013	$0	0.00	$5,055	$1,210	23.93
103 Promover 16 espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la literatura en la ciudad			$735	$735	100.00	$1,300	$475	36.55	$972	$0	0.00	$1,035	$0	0.00	$1,013	$0	0.00	$5,055	$1,210	23.93

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

222 - Instituto Distrital de las Artes

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$74,653	$64,757	86.74	$118,202	$40,058	33.89	$81,635	$0	0.00	$81,054	$0	0.00	$76,189	$0	0.00	$431,732	$104,816	24.28

(K) 111 Número de espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la escritura promovidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	12.00	12.00	12.00	100.00%	
2021	12.00	12.00	0.40	3.33%	51.67%
2022	12.00	12.00	0.00	0.00%	
2023	12.00	12.00	0.00	0.00%	
2024	12.00	12.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.67%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos en el indicador.

Avances y Logros: Durante el trimestre enero - marzo se definieron los doce espacios para la vigencia 2021 y se avanzó en su planeación: 1. Escrituras de Bogotá Talleres distritales, 2.Procesos de formación relacionados con el libro, la lectura y la literatura, 3. FILBO, 4. Noviembre independiente, 5. Ruta Iberoamericana, 6. Festival del libro para niños y jóvenes, 7. Libro al viento, 8. Agenda de autor, 9. Formación a formadores, 10. Ferias locales, 11. Talleres locales de escritura, 12. Temporada de fin de año.

Proyecto(s) de inversión

7594 - Desarrollo de las prácticas literarias como derecho

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Promover 12 espacios y/o eventos para la valoración social del libro, la lectura y la literatura en la ciudad	Magnitud	12.00	12.00	100.00	12.00	0.40	3.33	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00			
	Recursos	$406	$406	100.00	$675	$163	24.10	$525	$0	0.00	$561	$0	0.00	$567	$0	0.00	$2,734	$568	20.79
(S)2 Implementar 8 acciones para el fortalecimiento del sector literario en el período del proyecto	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	0.20	10.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	2.20	27.50
	Recursos	$20	$20	100.00	$150	$0	0.00	$106	$0	0.00	$119	$0	0.00	$124	$0	0.00	$519	$20	3.88
(S)3 Realizar 2,800 actividades de promoción de lectura de mínimo 45 minutos de duración cada una.	Magnitud	500.00	556.00	111.20	700.00	164.00	23.43	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	2,800.00	720.00	25.71
	Recursos	$211	$211	100.00	$472	$313	66.21	$298	$0	0.00	$310	$0	0.00	$322	$0	0.00	$1,613	$524	32.47
(S)4 Implementar 2 Redes funcionales , una de agentes comunitarios relacionados el libro, la lectura y la literatura y otra de puntos de encuentro de libro al viento.	Magnitud	0.50	0.50	100.00	0.50	0.20	40.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.70	35.00
	Recursos	$97	$97	100.00	$3	$0	0.00	$44	$0	0.00	$45	$0	0.00	$0	$0	0.00	$189	$97	51.47
20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud		$200	$143	71.52	$750	$180	24.00	$198	$0	0.00	$211	$0	0.00	$206	$0	0.00	$1,565	$323	20.65
0 N/A		$200	$143	71.52	$750	$180	24.00	$198	$0	0.00	$211	$0	0.00	$206	$0	0.00	$1,565	$323	20.65
139 Generar 1 estrategia de internacionalización que promueva el posicionamiento de Bogotá como referente en temas culturales y deportivos y que permita la movilización dinámica de recursos técnicos, humanos y financieros		$200	$143	71.52	$750	$180	24.00	$198	$0	0.00	$211	$0	0.00	$206	$0	0.00	$1,565	$323	20.65

Indicador(es)

(S) 151 Número de estrategias de internacionalización generadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.30	0.30	0.03	10.00%	32.50%
2022	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.05	0.05	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.13	al Plan de Desarrollo	13.00%

Retrasos y soluciones: El indicador no presenta retrasos.

Avances y Logros: El borrador del documento rector se encuentra en revisión de Angela Canizalez para presentación al comité de Internacionalización Se implementa el Plan de cooperantes haciendo acercamiento con las embajadas de México, USA, Cuba; organismos multilaterales como OIM; y organismos privados ACDI - VOCA. - Se ajusta el Plan de Acción del Proyecto de Inversión de la vigencia 2021 - Se ajusta el Plan de Acción de la Estrategia de Internacionalización 2020 - 2024 - Reporte bimestral de las acciones de internacionalización a la Dirección Distrital de Relaciones Internacionales - DDRI con la información correspondiente a noviembre del 2020 y febrero del 2021.

Proyecto(s) de inversión

7603 - Implementación Idartes Internacional, una ventana al mundo Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

222 - Instituto Distrital de las Artes

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$74,653	$64,757	86.74	$118,202	$40,058	33.89	$81,635	$0	0.00	$81,054	$0	0.00	$76,189	$0	0.00	$431,732	$104,816	24.28
(S)1 Desarrollar 15 Proyectos y/o alianzas para la cooperación internacional.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	4.00	1.00	25.00	5.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	15.00	2.00	13.33
	Recursos	$50	$50	100.00	$543	$78	14.35	$73	$0	0.00	$52	$0	0.00	$74	$0	0.00	$791	$128	16.15
(S)2 Posicionar 15 acciones estratégicas en escenarios internacionales.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00	2.00	13.33
	Recursos	$57	$0	0.00	$50	$0	0.00	$55	$0	0.00	$82	$0	0.00	$51	$0	0.00	$294	$0	0.00
(S)3 Identificar 20 buenas practicas a nivel local y territorial emprendidas por las unidades de gestión de Idartes.	Magnitud	3.00	3.00	100.00	4.00	1.00	25.00	6.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	20.00	4.00	20.00
	Recursos	$9	$9	100.00	$34	$33	95.45	$41	$0	0.00	$41	$0	0.00	$41	$0	0.00	$166	$41	24.96
(S)4 Posicionar 80 noticias relevantes de Idartes en medios de comunicación y agencias internacionales.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	2.00	10.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	80.00	12.00	15.00
	Recursos	$53	$53	100.00	$49	$0	0.00	$26	$0	0.00	$31	$0	0.00	$35	$0	0.00	$194	$53	27.50
(S)5 Desarrollar 1 documento rector sobre la estrategia de internacionalización del Idartes.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.03	10.00	0.30	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.13	13.00
	Recursos	$31	$31	100.00	$74	$70	93.79	$4	$0	0.00	$5	$0	0.00	$6	$0	0.00	$120	$101	84.08
21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural		$56,732	$47,848	84.34	$81,583	$17,055	20.91	$55,526	$0	0.00	$53,717	$0	0.00	$52,858	$0	0.00	$300,416	$64,903	21.60
0 N/A		$56,732	$47,848	84.34	$81,583	$17,055	20.91	$55,526	$0	0.00	$53,717	$0	0.00	$52,858	$0	0.00	$300,416	$64,903	21.60
147 Desarrollar una (1) estrategia intercultural para fortalecer los diálogos con la ciudadanía en sus múltiples diversidades poblacionales y territoriales		$2,753	$2,753	99.98	$3,917	$933	23.82	$2,194	$0	0.00	$2,237	$0	0.00	$2,221	$0	0.00	$13,322	$3,686	27.67

Indicador(es)

(K) 159 Número de estrategias interculturales desarrolladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: El indicador no presenta retrasos

Avances y Logros: La estrategia intercultural fortalece los diálogos con la ciudadanía en sus múltiples diversidades sociales, poblacionales, étnicas y territoriales y se lleva a cabo entre las subdirecciones de las Artes y Formación Artística.
En el primer trimestre del año se contrataron las personas que liderarán los procesos que contribuyen a desarrollar la estrategia intercultural. El 25 de marzo se realizó una reunión con el área Culturas en Común de la Subdirección de Formación con el fin de articular las acciones y las fases a desarrollar durante el año. Resultado de esto, se creó un formato para anotar las acciones en la vigencia 2021 por parte de las áreas de Sectores Sociales y Grupos Étnicos y la línea Arte y Memoria sin Fronteras de la Subdirección de las Artes y Culturas en Común.

Proyecto(s) de inversión

7585 - Fortalecimiento a las Artes, territorios y cotidianidades

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)3 Realizar 468 Actividades de apoyo para la organización y participación del sector artístico y cultural y la ciudadanía.	Magnitud	281.00	320.00	113.88	328.00	86.00	26.22	374.00	0.00	0.00	421.00	0.00	0.00	468.00	0.00	0.00			
	Recursos	$304	$304	100.00	$416	$0	0.00	$654	$0	0.00	$654	$0	0.00	$654	$0	0.00	$2,683	$304	11.34
(C)4 Realizar 1,404 Actividades de educación informal en áreas artísticas y culturales.	Magnitud	631.00	895.00	141.84	983.00	53.00	5.39	1,123.00	0.00	0.00	1,264.00	0.00	0.00	1,404.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,599	$1,599	100.00	$1,901	$332	17.47	$872	$0	0.00	$872	$0	0.00	$872	$0	0.00	$6,117	$1,931	31.57

7625 - Fortalecimiento de Culturas en común: arte, memoria y territorio en Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Alcanzar 320 actividades culturales con las comunidades para establecer diálogos entorno a idearios comunes	Magnitud	40.00	41.00	102.50	80.00	5.00	6.25	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	320.00	46.00	14.38
	Recursos	$110	$110	100.00	$193	$193	100.00	$100	$0	0.00	$106	$0	0.00	$104	$0	0.00	$614	$303	49.38
(S)2 Realizar 24 mesas técnicas intra-institucionales para la articulación de la oferta territorial	Magnitud	3.00	3.00	100.00	6.00	1.00	16.67	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	24.00	4.00	16.67
	Recursos	$36	$36	100.00	$62	$62	100.00	$33	$0	0.00	$35	$0	0.00	$35	$0	0.00	$201	$97	48.48
(S)3 Desarrollar 1 estrategia intercultural para fortalecer los diálogos con la ciudadanía en sus múltiples diversidades poblacionales y territoriales.	Magnitud	0.08	0.09	112.50	0.20	0.01	5.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00
	Recursos	$652	$652	99.90	$1,137	$216	19.03	$400	$0	0.00	$426	$0	0.00	$417	$0	0.00	$3,032	$868	28.63

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

222 - Instituto Distrital de las Artes

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$74,653	$64,757	86.74	$118,202	$40,058	33.89	$81,635	$0	0.00	$81,054	$0	0.00	$76,189	$0	0.00	$431,732	$104,816	24.28
(S)4 Generar 4 Repositorios de experiencias e información de público	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.80	0.10	12.50	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.30	7.50
	Recursos	$19	$19	100.00	$89	$69	78.31	$67	$0	0.00	$71	$0	0.00	$69	$0	0.00	$315	$89	28.11
(K)5 Realizar 1 Sistema integrado de información y acciones de la red de equipamientos.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$33	$33	100.00	$120	$61	50.61	$67	$0	0.00	$71	$0	0.00	$69	$0	0.00	$359	$93	25.89
150 Formular 23 estrategias de transferencia de conocimiento que permitan fomentar, apoyar y fortalecer las manifestaciones artísticas, intercambio de experiencias y encuentros entre pares		$498	$498	99.95	$1,174	$153	13.01	$1,309	$0	0.00	$1,309	$0	0.00	$1,309	$0	0.00	$5,598	$651	11.62

Indicador(es)

(S) 162 Número de estrategias de transferencia de conocimiento formuladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2021	5.00	5.00	0.00	0.00%	37.50%
2022	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2023	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2024	3.00	3.00	0.00	0.00%	
TOTAL	21.00	21.00	3.00	al Plan de Desarrollo	14.29%

Retrasos y soluciones: La Subdirección de las Artes definió, en el 2020, los nombres de las 21 estrategias de transferencia de conocimiento que, en suma, fomentan, apoyan y fortalecen las manifestaciones artísticas, el intercambio de experiencias y el encuentro entre pares. Se avanzó en identificar los procesos llevados a cabo por cada una de las unidades de gestión. En el 2021 se estructurarán las respectivas estrategias, particularizar sus características, acciones que ellas conllevan y documentos resultantes

Avances y Logros: La Subdirección de las Artes, en el 2020, definió las 21 estrategias de transferencia de conocimiento que son la base del trabajo a desarrollar en el 2021, a saber: 1) Investigaciones resultado de procesos de fomento (Programa Distrital de Estímulos y Programa Distrital de Apoyos Concertados); 2) Investigaciones resultado de iniciativas institucionales; 3) Investigaciones que resultan de procesos de articulación con el campo artístico y cultural; 4) Publicaciones resultado de procesos de fomento (Programa Distrital de Estímulos y Programa Distrital de Apoyos Concertados); 5) Publicaciones resultado de iniciativas institucionales; 6) Publicaciones resultantes de procesos de articulación con el campo artístico y cultural; 7) Contenidos audiovisuales, de audio o multimedia, resultado de procesos de fomento (Programa Distrital de Estímulos y Programa Distrital de Apoyos Concertados); 8) Contenidos audiovisuales, de audio o multimedia resultado de iniciativas institucionales; 9) Contenidos audiovisuales, de audio o multimedia que resultan de procesos de articulación con el campo artístico y cultural; 10) Centros de documentación, bibliotecas físicas y digitales; 11) Procesos de construcción o mantenimiento de acervos, colecciones y archivos; 12) Acciones de mapeo y caracterización de los agentes del campo artístico y cultural (diagnósticos, mapas, directorios, portafolios, catálogos de la oferta artística, instrumentos, documentos, encuestas); 13) Foros, debates, seminarios, conferencias, charlas, congresos y coloquios; 14) Tanques de pensamiento, laboratorios de cocreación, laboratorios de ideas; 15) Procesos de articulación con agentes del ecosistema; 16) Redes sociales; 17) Páginas de internet institucionales y otras plataformas especializadas en arte y cultura; 18) Sistemas de información institucionales; 19) Documentos o productos generados de actividades con enfoques diferenciales étnico, social, poblacional y de género; 20) Documentos de trabajo elaborados por el Sistema de Arte Cultura y Patrimonio (no contemplados por la gestión documental de los consejos); procesos organizativos de los sectores artísticos; y/o actividades construcción de ciudadanía y control social, y 21) Informes de gestión, informes cualitativos y cuantitativos, sistematizaciones, matrices internas, documentos administrativos, proyectos de inversión, articulación con gestión documental.

Proyecto(s) de inversión

7585 - Fortalecimiento a las Artes, territorios y cotidianidades

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Realizar 780 Actividades de generación y difusión de conocimiento del campo de las artes.	Magnitud	468.00	475.00	101.50	546.00	69.00	12.64	624.00	0.00	0.00	702.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00			
	Recursos	$314	$314	100.00	$987	$153	15.49	$872	$0	0.00	$872	$0	0.00	$872	$0	0.00	$3,918	$467	11.92
(C)2 Desarrollar 468 Actividades de servicios de información para el sector artístico y cultural.	Magnitud	285.00	285.00	100.00	328.00	118.00	35.98	374.00	0.00	0.00	421.00	0.00	0.00	468.00	0.00	0.00			
	Recursos	$184	$184	99.86	$188	$0	0.00	$436	$0	0.00	$436	$0	0.00	$436	$0	0.00	$1,680	$184	10.93
155 Mantener, mejorar y dotar 17 equipamientos urbanos y rurales para el goce y disfrute de los habitantes de la ciudad región y de los visitantes		$7,242	$4,678	64.59	$27,347	$4,934	18.04	$11,224	$0	0.00	$7,556	$0	0.00	$6,797	$0	0.00	$60,166	$9,611	15.97

Indicador(es)

(K) 168 Número de equipamientos urbanos y rurales mantenidos, mejorados y dotados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	14.00	14.00	14.00	100.00%	
2021	14.00	14.00	1.00	7.14%	53.57%
2022	14.00	14.00	0.00	0.00%	
2023	14.00	14.00	0.00	0.00%	
2024	14.00	14.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	21.43%

Retrasos y soluciones: Las condiciones de restricción de las actividades presenciales por la emergencia sanitaria y dificultades en los procesos de contratación han retrasado la ejecución y puesta en marcha de los denominados escenoscopios; sin embargo, se han desarrollado pilotajes importantes a través de medios no

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

222 - Instituto Distrital de las Artes

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$74,653	$64,757	86.74	$118,202	$40,058	33.89	$81,635	$0	0.00	$81,054	$0	0.00	$76,189	$0	0.00	$431,732	$104,816	24.28

Avances y Logros: convencionales como whatsapp lo que ha permitido fortalecer la idea de llevar a cabo experiencias que acerquen los escenarios a la ciudadanía. Una vez consolidados los productos desarrollados, se iniciará en el mes de abril circular estos ejercicios de apropiación hacia los diversos públicos priorizados.
Durante el periodo se han desarrollado los pilotajes de las experiencias lúdicas multidisciplinarias denominadas escenoscopios, los cuales se desarrollarán a través de medios virtuales, no convencionales y presenciales cuando la normatividad y las restricciones de la emergencia sanitaria lo permitan, para fortalecer la apropiación y visibilización de los escenarios vinculados al proyecto, realizando recorridos y dinamizando experiencias para reconocer su historia, vocación y las particularidades y características de cada uno de los equipamientos. Se espera abrir al público general estas experiencias en el mes de abril.
Para el periodo correspondiente a este reporte los procesos de obra de mantenimiento y reforzamiento estructural desde el área de infraestructura atendió las solicitudes y necesidades programas para el mantenimiento de las sedes escenarios y equipamientos culturales , con el fin de garantizar el buen funcionamiento de estas y brindar un mejor servicio a la ciudadanía por otra parte las obras civiles con reforzamiento estructural actualmente se encuentra en etapa de elaboración estudios previos del contrato de obra para el reforzamiento estructural, ampliación y adecuación tanto para el Teatro San Jorge como para el Teatro el Parque, así como en avance del trámite de licencias de construcción.

Proyecto(s) de inversión

7607 - Actualización Intervención y mejoramiento de la infraestructura cultural para el disfrute de las prácticas artísticas y culturales Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Elaborar 100 Porciento de los diagnósticos de los equipamientos a intervenir	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$100	$0	0.00	$68	$0	0.00	$10	$0	0.00	$10	$0	0.00	$188	$0	0.00
(S)2	Realizar 100 Porciento de la Obra civil de reforzamiento y ampliación de los Equipamientos Culturales	Magnitud	0.02	0.02	100.00	22.98	5.00	21.76	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5.02	5.02
		Recursos	$1	$1	100.00	$14,448	$917	6.35	$3,848	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$18,298	$918	5.02
(S)3	Desarrollar 100 Porciento de la interventoría a los contratos de obra de los Equipamientos Culturales	Magnitud	4.06	4.06	100.00	17.94	5.00	27.87	70.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	9.06	9.06
		Recursos	$127	$127	99.98	$2,060	$0	0.00	$522	$0	0.00	$1,068	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,777	$127	3.37
(S)4	Realizar 100 Porciento de la dotación de suministros y servicio para la actualización y mantenimiento especializado de los equipamientos culturales.	Magnitud	14.48	14.48	100.00	5.00	5.00	100.00	30.00	0.00	0.00	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	19.48	19.48
		Recursos	$1,969	$228	11.59	$3,200	$1,700	53.13	$610	$0	0.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,878	$1,928	32.80
(K)5	Realizar 100 Porciento De los mantenimientos preventivos y correctivos en las sedes y equipamientos culturales a cargo de la entidad.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,044	$1,008	96.52	$1,900	$622	32.72	$1,676	$0	0.00	$1,784	$0	0.00	$1,745	$0	0.00	$8,150	$1,630	20.00

7614 - Transformación de la Red de Equipamientos Culturales para su Consolidación y sustentabilidad en Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)5	Mejorar 9 procesos de priorización y compra y mantenimientos preventivos y correctivos a las dotaciones especializadas de los equipamientos.	Magnitud	9.00	7.00	77.78	9.00	1.00	11.11	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,200	$1,134	94.47	$544	$383	70.40	$600	$0	0.00	$600	$0	0.00	$1,100	$0	0.00	$4,044	$1,517	37.50
(K)6	Realizar 9 Acciones de diseño e implementación de modelos de gestión en articulación con las dependencias de Idartes y con actores claves para la consecución de recursos.	Magnitud	9.00	7.00	77.78	9.00	8.00	88.89	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00			
		Recursos	$2,900	$2,179	75.15	$5,095	$1,312	25.75	$3,900	$0	0.00	$3,994	$0	0.00	$3,942	$0	0.00	$19,831	$3,491	17.61
156 Promover 21.250 acciones para el fortalecimiento y la participación en prácticas artísticas, culturales y patrimoniales en los territorios, generando espacios de encuentro y reconocimiento del otro			$26,880	$22,876	85.11	$28,355	$8,086	28.52	$29,025	$0	0.00	$30,732	$0	0.00	$30,313	$0	0.00	$145,303	$30,962	21.31

Indicador(es)

(C) 169 Número de acciones para el fortalecimiento y la participación promovidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	10,174.00	10,174.00	10,110.00	99.37%			
2021	12,820.00	12,820.00	1,593.00	12.43%	⊘	12.43%	⊘
2022	15,355.00	15,355.00	0.00	0.00%			
2023	17,591.00	17,591.00	0.00	0.00%			
2024	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		8.17%	⊘

Retrasos y soluciones: En vista de las medidas tomadas por el Gobierno distrital para contener los contagios por coronavirus en el mes de enero, se debió cerrar la Cinemateca de Bogotá a la ciudadanía, por ende, cancelar las actividades presenciales y retornar a la virtualidad como alternativa. Por otra parte, la puesta en marcha de una nueva plataforma digital, dilató el proceso de contratación del Idartes e incidió en el cambio de fechas del cronograma inicialmente previsto. En el caso de la Casona de la Danza, quienes se benefician de sus servicios son personas no formalizadas y eso dificulta el acceso a un certificado de reactivación económica, requisito de inscripción para solicitar el espacio en préstamo. Ante las cancelaciones, el área de Producción solucionó esta situación con una comunicación pronta y efectiva a los proveedores, con el fin de no ocasionar ningún costo o reproceso por la no cancelación de los servicios.

Avances y Logros: Se realizaron 1593 actividades durante el trimestre, de las cuales 1528 fueron desarrolladas por la Subdirección de las artes. Se beneficiaron 179.294 personas, entre las cuales se lograron segmentar 11.840 mujeres, 11.785 hombres y 5.174 que se identifican como otro. Las localidades se realizaron en las localidades Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Kennedy, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria y Ciudad Bolívar. Y se beneficiaron personas de los distintos grupos etarios, las poblaciones y sectores sociales: comunidades campesinas y rurales, comunidades palenqueras, comunidades negras, pueblo y/o comunidad indígena, familias en situación de vulnerabilidad, personas habitantes de calle, personas con discapacidad, personas víctimas del conflicto armado, población afrodescendiente, pueblo raizal y sectores LGBTIQ. Las gerencias artísticas y áreas misionales de la Subdirección de las Artes aportaron actividades en relación con cada uno de los siguientes componentes, a saber: 1) la creación artística y el agenciamiento, que garantiza condiciones para la realización efectiva de la práctica cultural, estimulando formas de conocimiento de las realidades socioculturales de Bogotá; 2) la formación de públicos, mediación artística y el disfrute de las artes incentivando aproximaciones a las artes con el fin de valorarlas, aprehender y apropiarse simbólicamente de ellas; 3) la circulación artística y la visibilización, entendida como la divulgación y posicionamiento

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

222 - Instituto Distrital de las Artes

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$74,653	$64,757	86.74	$118,202	$40,058	33.89	$81,635	$0	0.00	$81,054	$0	0.00	$76,189	$0	0.00	$431,732	$104,816	24.28

de las prácticas culturales y su diversidad en el ámbito de lo público, así como el disfrute ciudadano de las artes mediante los equipamientos del Idartes; 4) actividades con énfasis territorial que promueven la articulación intersectorial, las prácticas artísticas en el espacio público y en equipamientos locales; 5) actividades con énfasis en los enfoques diferenciales que brindan un ejercicio pleno de los derechos culturales de mujeres, grupos etarios, grupos étnicos, sociales y poblacionales; 6) se garantizaron los espacios de participación determinados por el Sistema de Arte, Cultura y Patrimonio, así como asesorías de la Comisión Fílmica de Bogotá; 7) la formación y la transmisión de saberes fortalecen el conocimiento de las realidades artísticas y culturales en la ciudad; 8) la investigación y la gestión conocimiento de las prácticas artísticas y culturales, y 9) las asistencias técnicas en la gestión artística y cultural.
por su parte la Subdirección de equipamientos culturales realizó en total 65 actividades de manera virtual y presencial en cada uno de los 5 equipamientos vinculados al proyecto, para beneficiar en total a aproximadamente 10.500 personas.
Correo Uriel Diaz 15042021

Proyecto(s) de inversión

7585 - Fortalecimiento a las Artes, territorios y cotidianidades

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)5 Realizar 1,092 Actividades de creación artística y cultural	Magnitud	655.00	532.00	81.22	764.00	194.00	25.39	874.00	0.00	0.00	983.00	0.00	0.00	1,092.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,463	$2,463	100.00	$1,234	$121	9.81	$1,091	$0	0.00	$1,091	$0	0.00	$1,091	$0	0.00	$6,968	$2,584	37.08
(C)6 Realizar 1,404 Actividades de apropiación de las prácticas artísticas	Magnitud	900.00	925.00	102.78	983.00	329.00	33.47	1,123.00	0.00	0.00	1,264.00	0.00	0.00	1,404.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,727	$1,469	85.06	$1,922	$311	16.15	$768	$0	0.00	$1,091	$0	0.00	$1,091	$0	0.00	$6,599	$1,779	26.97
(C)7 Realizar 7,634 Actividades de circulación artística y cultural	Magnitud	4,150.00	4,164.00	100.34	5,000.00	116.00	2.32	6,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,634.00	0.00	0.00			
	Recursos	$4,925	$4,695	95.33	$4,950	$569	11.50	$9,161	$0	0.00	$9,161	$0	0.00	$9,161	$0	0.00	$37,357	$5,264	14.09
(C)8 Realizar 1,500 Actividades de educación informal al sector artístico y cultural	Magnitud	1,300.00	975.00	75.00	1,350.00	460.00	34.07	1,400.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
	Recursos	$186	$186	100.00	$1,119	$298	26.64	$1,309	$0	0.00	$1,309	$0	0.00	$1,309	$0	0.00	$5,231	$484	9.26
(C)9 Desarrollar 850 Servicios de asistencia técnica en gestión artística y cultural.	Magnitud	440.00	483.00	109.77	650.00	103.00	15.85	700.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00			
	Recursos	$5,245	$4,985	95.06	$9,520	$6,381	67.02	$10,132	$0	0.00	$11,467	$0	0.00	$5,775	$0	0.00	$42,139	$11,366	26.97

7614 - Transformación de la Red de Equipamientos Culturales para su Consolidación y sustentabilidad en Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Realizar 200 Acciones y alianzas para apropiación de los equipamientos culturales con artistas locales, líderes territoriales y medios comunitarios	Magnitud	75.00	85.00	113.33	120.00	4.00	3.33	150.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00			
	Recursos	$200	$200	100.00	$100	$0	0.00	$650	$0	0.00	$650	$0	0.00	$950	$0	0.00	$2,550	$200	7.84
(C)2 Realizar 225 Recorridos , formación de públicos y actividades para acercarse a los entornos y conectarse con la relevancia de los equipamientos.	Magnitud	100.00	90.00	90.00	180.00	8.00	4.44	210.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00			
	Recursos	$250	$250	100.00	$100	$0	0.00	$650	$0	0.00	$650	$0	0.00	$950	$0	0.00	$2,600	$250	9.62
(C)3 Realizar 3,310 Actividades de programación artística y de cultura científica en franjas permanentes, circuitos y temporadas.	Magnitud	695.00	735.00	105.76	1,500.00	98.00	6.53	2,400.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00			
	Recursos	$11,684	$8,428	72.13	$9,259	$406	4.39	$4,892	$0	0.00	$4,942	$0	0.00	$8,814	$0	0.00	$39,592	$8,835	22.31
(C)4 Realizar 165 actividades de innovación para la transformación cultural: clubes, laboratorios y talleres de arte y ciencia; encuentros colaborativos y desarrollo de aplicativos y herramientas para la toma de decisiones y para equipamientos sustentables.	Magnitud	145.00	146.00	100.69	150.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00			
	Recursos	$200	$200	100.00	$150	$0	0.00	$373	$0	0.00	$373	$0	0.00	$1,173	$0	0.00	$2,268	$200	8.82

158 Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales		$19,359	$17,044	88.04	$20,790	$2,950	14.19	$11,774	$0	0.00	$11,885	$0	0.00	$12,218	$0	0.00	$76,026	$19,993	26.30

Indicador(es)

(K) 171 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	134.00	134.00%	
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	67.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	26.80%

Retrasos y soluciones: Durante el primer trimestre de 2021, no se realizó entrega del estímulos-Jurados, debido que el portafolio de Estímulos se lanzó en dos etapas la primera el día 12 de febrero y el segundo se realizó el 19 de marzo, por lo consiguiente la oferta de las convocatorias aún siguen abiertas. Se está a la espera que la Secretaria de Cultura, recreación y deporte desarrolle la herramienta para realizar el seguimiento de evaluación las propuestas ganadoras del P.D.E.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

222 - Instituto Distrital de las Artes

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$74,653	$64,757	86.74	$118,202	$40,058	33.89	$81,635	$0	0.00	$81,054	$0	0.00	$76,189	$0	0.00	$431,732	$104,816	24.28
(S)1 Otorgar 3,375 estímulos para fortalecer los procesos, proyectos e iniciativas desarrolladas por los agentes culturales, artísticos y patrimoniales, de la ciudad, a través de la entrega de estímulos mediante convocatorias públicas	Magnitud	1,531.00	1,930.00	126.06	461.00	68.00	14.75	461.00	0.00	0.00	461.00	0.00	0.00	461.00	0.00	0.00	3,375.00	1,998.00	59.20
	Recursos	$13,295	$11,175	84.05	$13,325	$2,100	15.76	$3,927	$0	0.00	$4,043	$0	0.00	$4,070	$0	0.00	$38,659	$13,275	34.34
(S)2 Realizar 150 contratos para fortalecer los programas alianzas estratégicas, apoyos metropolitanos y apoyos concertados en coordinación con otros sectores y agentes del sector, a partir de la implementación de otros mecanismos y ampliación de oportunidades de participación	Magnitud	24.00	24.00	100.00	30.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	150.00	24.00	16.00
	Recursos	$1,772	$1,772	100.00	$4,202	$0	0.00	$4,094	$0	0.00	$4,217	$0	0.00	$4,344	$0	0.00	$18,630	$1,772	9.51
(S)3 Implementar 1 mecanismo de acompañamiento, evaluación y medición que permita establecer el impacto de las acciones institucionales de fomento a las prácticas artísticas en relación con las dinámicas propias del sector	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.20	20.00
	Recursos	$1,329	$1,137	85.59	$1,322	$850	64.27	$1,491	$0	0.00	$1,535	$0	0.00	$1,676	$0	0.00	$7,352	$1,987	27.02
(K)4 Implementar y consolidar 1 Programa Distrital de Salas Concertadas incrementando su impacto en otros sectores a partir de su rediseño, implementación de otros mecanismos y ampliación de oportunidades de participación	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,045	$2,045	100.00	$1,583	$0	0.00	$1,944	$0	0.00	$1,983	$0	0.00	$2,023	$0	0.00	$9,578	$2,045	21.35
(K)5 Promover 100 Porciento de acciones de fortalecimiento para generar estrategias de fomento a la equidad, el reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad ciudadana a través de acciones que fortalezcan diferentes capacidades de los agentes del sector	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$919	$915	99.56	$358	$0	0.00	$318	$0	0.00	$106	$0	0.00	$106	$0	0.00	$1,807	$915	50.64
24 Bogotá región emprendedora e innovadora		$707	$696	98.38	$960	$0	0.00	$591	$0	0.00	$629	$0	0.00	$616	$0	0.00	$3,504	$696	19.86
0 N/A		$707	$696	98.38	$960	$0	0.00	$591	$0	0.00	$629	$0	0.00	$616	$0	0.00	$3,504	$696	19.86
168 Diseñar y promover tres (3) programas para el fortalecimiento de la cadena de valor de la economía cultural y creativa		$707	$696	98.38	$960	$0	0.00	$591	$0	0.00	$629	$0	0.00	$616	$0	0.00	$3,504	$696	19.86

Proyecto(s) de inversión

7600 - Identificación, reconocimiento y valoración de las prácticas artísticas a través del fomento en Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Avances y Logros: Durante el primer trimestre, no se realizó entrega del estímulos-Jurados, debido que el portafolio de Estímulos se lanzó en dos etapas la primera el día 12 de febrero y el segundo se realizó el 19 de marzo, por lo consiguiente la oferta de las convocatorias aún siguen abiertas. Durante el mes de marzo de 2021 la Secretaria de Cultura hizo entrega de los proyectos a los cuales les asigno recursos el comité de Fomento y los cuales serán ejecutados con recursos de Idartes, entre estos se encuentran 10 proyectos metropolitanos y 33 proyectos locales e interlocales. Los recursos de estos proyectos suman $3.454.510.174. De acuerdo a la planeación de la implementación del Programa Distrital de Salas Concertadas, se prevé iniciar en el mes de abril. Se está avanzando en el proceso de generar estrategias que fomenten la construcción de la equidad social para todos los ciudadanos, el reconocimiento de la diversidad cultural y el desarrollo de relaciones de convivencia interculturales en la ciudad, a través de acciones encaminadas a fortalecer diferentes capacidades de los agentes del sector y su capacidad de respuesta ante situaciones no previstas de calamidad social, natural o política.

Indicador(es)

(K) 182 Número de programas para el fortalecimiento de la cadena de valor diseñadas y promovidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	⊘	50.00%	⚠
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		20.00%	⊘

Retrasos y soluciones: La Línea Estratégica de Sostenibilidad del Ecosistema Artístico del IDARTES promuve condiciones para la innovación, la sostenbilidad y la reactivación del sector cultural y artístico de la ciudad de a partir del desarrollo de acciónes que fomentan el trabajo en red, la asociatividad, la articulación, el emprendimiento, la innovación, la circulación y la reactivación de las y los agentes artísticos y culturales de Bogotá, impactando de manera transversal el fortalecimiento de las cadenas de valor de la economía cultural y creativa de Bogotá.

Avances y Logros: Se logró estructurar un proyecto que tiene cuatro componentes o pilares fundamentales que delinean su accionar: formación, articulación, circulación y gestión del conocimiento, estos se interrelacionan y crean sinergias hacia generación de condiciones que favorezcan la sostenibilidad, entendida de manera integral o amplia, lo cual implica, entre otras cosas, que el proyecto de sostenibilidad abre diálogos con muchos sectores (públicos y privados) al tiempo que posibilita procesos de manera transdisciplinaria e intersectorial. Estas acciones se enfocan en la generación de oportunidades para la articulación entre los diferentes agentes del sector, el fomento de la cooperación público-privada, la creación de redes, el trabajo colaborativo, la formación dirigida al desarrollo de capacidades y competencias, iniciativas intersectoriales, encadenamientos productivos, promoción de los espacios para la circulación de prácticas artísticas y culturales, de manera descentralizada y diversa, bajo un enfoque poblacional, diferencial, de género y territorial. Así mismo trabajamos en la gestión del conocimiento como un proceso ligado a las comunidades, que permite acercar y reconocer nuestro sector de una manera más amplia y efectiva, incentivando el intercambio de conocimientos, apoyando la sistematización de información al tiempo que la transferencia de metodologías y buenas prácticas a través de laboratorios y espacios de cocreación que permitan consolidar un conocimiento más real de este ecosistema artístico y cultural. De este modo, se generan beneficios de manera transversal en la innovación social, la reactivación y la sostenibilidad multidimensional que desarrolla procesos que espera impactar de manera transversal en las condiciones a mediano y largo plazo en el ecosistema artístico de nuestra ciudad.

Proyecto(s) de inversión

7598 - Innovación Sostenibilidad y reactivación del ecosistema en Bogotá DC

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

222 - Instituto Distrital de las Artes

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$74,653	$64,757	86.74	$118,202	$40,058	33.89	$81,635	$0	0.00	$81,054	$0	0.00	$76,189	$0	0.00	$431,732	$104,816	24.28
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Desarrollar 16 Acciones de Formación para el fortalecimiento de capacidades y competencias para el cierre de brechas y la innovación social.	Magnitud	2.00	3.00	150.00	4.00	1.50	37.50	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	16.00	4.50	28.13
	Recursos	$141	$132	92.96	$220	$0	0.00	$118	$0	0.00	$126	$0	0.00	$123	$0	0.00	$729	$132	18.05
(S)2 Realizar 16 Acciones para la Reactivación, descentralización y diversificación de la circulación, a través de circuitos locales, nocturnos, espacios multifuncionales, equipamientos culturales y actividades en espacio público.	Magnitud	2.00	3.00	150.00	4.00	1.00	25.00	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	16.00	4.00	25.00
	Recursos	$248	$248	100.00	$355	$0	0.00	$207	$0	0.00	$220	$0	0.00	$216	$0	0.00	$1,245	$248	19.88
(S)3 Ejecutar 16 Acciones de articulación para el desarrollo de territorios artísticos y culturales a través del fomento en red, fortalecimiento organizativo y trabajo colaborativo en entornos comunitarios, para la sostenibilidad y reactivación del ecosistema artístico.	Magnitud	2.00	3.00	150.00	4.00	0.50	12.50	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	16.00	3.50	21.88
	Recursos	$248	$246	99.40	$305	$0	0.00	$207	$0	0.00	$220	$0	0.00	$216	$0	0.00	$1,195	$246	20.59
(S)4 Generar 4 Acciones de Identificación y diagnóstico y caracterización de las dinámicas del ecosistema artístico, prácticas sostenibles, redes colaborativas, mapeo de agentes, circuitos locales y entornos comunitarios.	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	4.00	0.50	12.50
	Recursos	$71	$71	100.00	$80	$0	0.00	$59	$0	0.00	$63	$0	0.00	$62	$0	0.00	$334	$71	21.15
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación		$497	$470	94.52	$400	$0	0.00	$277	$0	0.00	$295	$0	0.00	$288	$0	0.00	$1,757	$470	26.76
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana		$497	$470	94.52	$400	$0	0.00	$277	$0	0.00	$295	$0	0.00	$288	$0	0.00	$1,757	$470	26.76
0 N/A		$497	$470	94.52	$400	$0	0.00	$277	$0	0.00	$295	$0	0.00	$288	$0	0.00	$1,757	$470	26.76
324 Diseñar e implementar una (1) estrategia Distrital que posicione el arte, la cultura y el patrimonio como medios para aportar a la construcción de la memoria, la reconciliación y reparación simbólica		$497	$470	94.52	$400	$0	0.00	$277	$0	0.00	$295	$0	0.00	$288	$0	0.00	$1,757	$470	26.76

Indicador(es)

(K) 344 Número de estrategias que posicione el arte, la cultura y el patrimonio diseñadas e implementadas Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.50	50.00% ⚠	75.00% ✓
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	30.00% ⊘

Retrasos y soluciones: Accesibilidad en comunicaciones para integrar colectivos artísticos de la localidad de Sumapaz. Integrar diferentes espacios de participación como las mesa de víctimas de la ruralidad de Bogotá. Impulsar y recoger estrategias de sostenibilidad en los colectivos artísticos rurales. Aunque no se registra retrasos considerables, en su mayoría se deben en general a las complicaciones de la actual emergencia sanitaria que vive el país por la pandemia, que ha llevado que los procesos sean más lentos, en este caso, reuniones y encuentros con la comunidad se ha tenido que suspender y/o concertar reuniones virtuales donde existen dificultades tanto tecnológicas como logísticas.

Avances y Logros: Se logró de acuerdo a los tiempos el cierre del proyecto ¿La semilla: sostenibilidad, arte y memoria rural de Bogotá¿, en el marco de los proyectos de inversión: ¿Innovación, Sostenibilidad y Reactivación del Ecosistema Artístico en Bogotá D.C¿ y ¿Reconciliación, Arte y Memoria sin fronteras en Bogotá D.C.¿ apoyo a la gestión No 2570, donde participaron colectivos, agrupaciones y artistas de las localidades rurales de Bogotá. A través del proyecto ¿La semilla: sostenibilidad, arte y memoria rural de Bogotá¿, se logró fortalecer la estrategia Circuito rural de arte y memoria sin fronteras, una de las iniciativas y metas del proyecto inversión 7571 Reconciliación, Arte y Memoria sin fronteras, que contó con las siguientes actividades que se realizaron de acorde a los tiempos y lineamiento contemplados. En el marco del el Encuentro La Semilla, Arte y memoria rural de Bogotá, en la plaza de mercado La Concordia del centro histórico de Bogotá, realizado el 6 de marzo de 2021, con la participación de las diferentes iniciativas artísticas de la ruralidad de Bogotá, se logró: Realizar un conversatorio que permitió el reconocimiento del territorio rural que circunda a Bogotá, sus necesidades y la relación del arte como elemento cultural, transformador de las necesidades en la ruralidad. Intercambios de experiencias entre los diferentes territorios rurales de Bogotá, a través de diferentes expresiones artísticas. Concierto de música campesina, danza y bailes propios de la ruralidad, con la la participación de artistas campesinos y habitantes de la ruralidad. Dentro de la estrategia Circuito MujerEs Arte y Memoria, se realizaron los laboratorios de creación Arte y Memoria, en donde las participantes abordaron diferentes temas que les permitieron fortalecer sus capacidades creativas; a estos espacios asistieron mujeres víctimas del conflicto armado, mujeres Trans y también algunas que ejercen actividades sexuales pagadas; mediante la costura, la pintura, la música tejido y otras expresiones manuales, se les permitió contar sus historias, preservar sus memorias y resistencias; resignificando sus procesos y construyendo nuevos espacios en donde las mujeres en todas sus diversidades tienen un papel protagónico. Se realizó el Circuito Borde Sur de Arte y Memoria, Ciudad Bolívar - Bosa, durante su proceso de ejecución contó con las siguientes actividades: Realización de recorridos, encuentros y diálogos con comunidad para elaborar Cartografía social. Creación colectiva a través de cuatro (4) Talleres Construcción de Paz, en cuatro barrios priorizados: La Cumbre, Casa Grande-Altos de la Estancia, Potosí en Ciudad Bolivar, barrio Parques de Bogotá, localidad Bosa.

Proyecto(s) de inversión

7571 - Reconciliación Arte y Memoria Sin Fronteras Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Desarrollar 5 Procesos de Circuitos Artísticos y culturales comunitarios, espacios polifónicos de acercamiento y diálogo, que incluyen la creación, circulación, formación, apropiación, investigación y encuentro entre diferentes actores sociales, en territorios de vulnerabilidad.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.25	25.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.25	25.00
	Recursos	$178	$178	100.00	$136	$0	0.00	$120	$0	0.00	$133	$0	0.00	$105	$0	0.00	$673	$178	26.42

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

222 - Instituto Distrital de las Artes

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación		$497	$470	94.52	$400	$0	0.00	$277	$0	0.00	$295	$0	0.00	$288	$0	0.00	$1,757	$470	26.76
(S)2 Promover 40 Apoyos A Iniciativas artísticas y culturales comunitarias y diálogos de saberes.	Magnitud	6.00	6.00	100.00	7.00	1.50	21.43	16.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	40.00	7.50	18.75
	Recursos	$153	$144	94.39	$120	$0	0.00	$85	$0	0.00	$83	$0	0.00	$94	$0	0.00	$535	$144	27.00
(S)3 Realizar 14 Actividades Las cuales Incluyen laboratorios de creación artística, Festival Arte y Memorias sin fronteras y publicaciones.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	1.50	50.00	5.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	14.00	3.50	25.00
	Recursos	$167	$148	88.80	$144	$0	0.00	$71	$0	0.00	$79	$0	0.00	$89	$0	0.00	$549	$148	26.94
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$7,464	$6,693	89.67	$18,000	$8,449	46.94	$2,830	$0	0.00	$2,970	$0	0.00	$2,600	$0	0.00	$33,864	$15,142	44.71
56 Gestión Pública Efectiva		$3,671	$2,900	79.00	$18,000	$8,449	46.94	$2,830	$0	0.00	$2,970	$0	0.00	$2,600	$0	0.00	$30,071	$11,349	37.74
0 N/A		$3,671	$2,900	79.00	$18,000	$8,449	46.94	$2,830	$0	0.00	$2,970	$0	0.00	$2,600	$0	0.00	$30,071	$11,349	37.74
493 Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía		$3,671	$2,900	79.00	$18,000	$8,449	46.94	$2,830	$0	0.00	$2,970	$0	0.00	$2,600	$0	0.00	$30,071	$11,349	37.74

Indicador(es)

(K) 539 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.72	72.00%	
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	36.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	14.40%

Retrasos y soluciones: Ajustes y mejoras al módulo SIG pandora

Avances y Logros: Para el mes de marzo de la presente se inició con la caracterización de proceso en la nueva Plantilla que contempla los requisitos de Norma ISO 9001:2015 y que será el insumo para generar de forma automática en el módulo SIG Pandora dando paso a la versión 2.0 para las nuevas caracterizaciones. ¿ Se logra la consolidación de la información requerida por el aplicativo FURAG, donde se debe evidenciar el desempeño de la Gestión sobre el MIPG, con fundamento en la gestión por proceso. ¿ Se logra la puesta en marcha de la segunda etapa del Módulo de Contratación, priorizando la información relevante en la plataforma Transaccional SECOP II y el cruce de información contenida en el aplicativo de Contratación. ¿ Se inicia con la actualización de la política de Gestión de Riesgos y la construcción de la GUA para construcción del mapa de riesgos por proceso, en el marco de nueva metodología del DAFP. ¿ Se logra establecer la relación y coherencia entre las políticas de operación de cada procedimiento con los objetivos estratégicos, con fundamento en la gestión con valores para resultados. ¿ Se da inicio a la interiorización de la metodología TASCOI por dependencia la cual permitiría conocer la Delimitación Sistémica de la Entidad, así mismo será un insumo estratégico para la modernización administrativa desde la Gestión del Conocimiento. ¿ Implementación de la metodología de transferencia de conocimiento, de acuerdo con lo establecido en la dimensión Gestión de Conocimiento. ¿ Se logra la actualización del Plan Estratégico de las Tecnología de la información de acuerdo con la gestión del conocimiento y la innovación.

Proyecto(s) de inversión

7902 - Consolidación integral de la gestión administrativa y modernización institucional en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Alcanzar 2,600,000 Número Usuarios en Redes Sociales	Magnitud	1,985,000.00	2,109,365.00	106.27	2,045,000.00	2,153,738.00	105.32	2,165,000.00	0.00	0.00	2,485,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$241	$211	87.41	$353	$305	86.45	$110	$0	0.00	$120	$0	0.00	$100	$0	0.00	$924	$516	55.82
(S)2 Lograr 10,200 Número Apariciones en medios de comunicación	Magnitud	600.00	1,538.00	256.33	2,000.00	694.00	34.70	2,200.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	10,200.00	2,232.00	21.88
	Recursos	$260	$260	100.00	$957	$618	64.60	$110	$0	0.00	$120	$0	0.00	$100	$0	0.00	$1,547	$878	56.78
(S)3 Lograr 6,200,000 Número Visitas en la página Web	Magnitud	800,000.00	899,683.00	112.46	1,400,000.00	467,212.00	33.37	1,700,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00	1,366,895.00	22.05
	Recursos	$194	$165	85.36	$548	$465	84.96	$110	$0	0.00	$120	$0	0.00	$100	$0	0.00	$1,071	$631	58.87
(C)4 Alcanzar 100 Porcentaje de implementación del MIPG que permita integrar los sistemas de desarrollo administrativo y gestión de calidad y su articulación con el sistema de control interno	Magnitud	72.00	72.00	100.00	80.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,501	$1,405	93.60	$7,782	$5,911	75.95	$2,200	$0	0.00	$2,300	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$15,784	$7,316	46.35
(S)5 Lograr, diseñar e implementar el 100 Porcentaje de la estratégia de comunicación interna y externa	Magnitud	15.00	15.00	100.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	15.00	15.00
	Recursos	$250	$236	94.72	$387	$314	81.20	$300	$0	0.00	$310	$0	0.00	$300	$0	0.00	$1,546	$550	35.59
(C)6 Integrar 100 Porcentaje de los sistemas de información de la entidad para aseguramiento y flujo de datos	Magnitud	33.30	33.30	100.00	58.30	0.00	0.00	83.30	0.00	0.00	91.60	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$906	$473	52.25	$2,473	$748	30.25	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,379	$1,222	36.15
(C)7 Diseñar 100 Porcentaje de un sistema de aprendizaje por enfoques que promueva la apropiación de la comunidad institucional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$30	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$30	$0	0.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

222 - Instituto Distrital de las Artes

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$7,464	$6,693	89.67	$18,000	$8,449	46.94	$2,830	$0	0.00	$2,970	$0	0.00	$2,600	$0	0.00	$33,864	$15,142	44.71
(K)8 Mantener en 34 Número Sedes y escenarios la operación eficiente y oportuna en la entidad, mediante provisión de servicios y aseguramiento para las sedes y escenarios a cargo de la entidad	Magnitud	34.00	34.00	100.00	34.00	34.00	100.00	34.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00			
	Recursos	$319	$149	46.61	$5,470	$87	1.60	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,789	$236	4.08
57 Gestión Pública Local		$3,793	$3,793	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,793	$3,793	100.00
0 N/A		$3,793	$3,793	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,793	$3,793	100.00
603 Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía		$3,793	$3,793	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,793	$3,793	100.00

Indicador(es)

(K) 634 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	31.00	31.00	31.00	100.00%	
2021	31.00	31.00	31.00	100.00%	100.00%
2022	31.00	31.00	0.00	0.00%	
2023	31.00	31.00	0.00	0.00%	
2024	31.00	31.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: Ajustes y mejoras al módulo SIG pandora

Avances y Logros: Para el mes de marzo de la presente se inició con la caracterización de proceso en la nueva Plantilla que contempla los requisitos de Norma ISO 9001:2015 y que será el insumo para generar de forma automática en el módulo SIG Pandora dando paso a la versión 2.0 para las nuevas caracterizaciones. ¿ Se logra la consolidación de la información requerida por el aplicativo FURAG, donde se debe evidenciar el desempeño de la Gestión sobre el MIPG, con fundamento en la gestión por proceso. ¿ Se logra la puesta en marcha de la segunda etapa del Módulo de Contratación, priorizando la información relevante en la plataforma Transaccional SECOP II y el cruce de información contenida en el aplicativo de Contratación. ¿ Se inicia con la actualización de la política de Gestión de Riesgos y la construcción de la GUA para construcción del mapa de riesgos por proceso, en el marco de nueva metodología del DAFP. ¿ Se logra establecer la relación y coherencia entre las políticas de operación de cada procedimiento con los objetivos estratégicos, con fundamento en la gestión con valores para resultados. ¿ Se da inicio a la interiorización de la metodología TASCOI por dependencia la cual permitiría conocer la Delimitación Sistémica de la Entidad, así mismo será un insumo estratégico para la modernización administrativa desde la Gestión del Conocimiento. ¿ Implementación de la metodología de transferencia de conocimiento, de acuerdo con lo establecido en la dimensión Gestión de Conocimiento. ¿ Se logra la actualización del Plan Estratégico de las Tecnología de la información de acuerdo con la gestión del conocimiento y la innovación.

Proyecto(s) de inversión

7622 - Modernización integral de la Gestión Administrativa y fortalecimiento institucional Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Alcanzar 2,600,000 Usuarios en redes sociales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(C)2 Lograr 1,000 Apariciones en medios de comunicación	Magnitud	1,000.00	912.00	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$40	$40	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$40	$40	100.00
(C)3 Lograr 610,000 Visitas en la página Web	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(C)4 Alcanzarel 18 porciento De implementación del MIPG que permita integrar los sistemas de desarrollo administrativo y de gestión de calidad y su articulación con el sistema de control interno	Magnitud	18.00	18.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$385	$385	99.96	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$385	$385	99.96
(S)5 Lograr, diseñar e implementar el 100 Porciento de la estratégia de comunicación	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(C)6 Integrar el 100 Porciento De los sistemas de información de la entidad para	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(C)7 Diseñar el 100 Porciento de un sistema de aprendizaje por enfoques que	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(K)8 Mantener en 34 Sedes Sedes y escenarios la operación eficiente y oportuna en la entidad mediante provisión de servicios y aseguramiento para las sedes y escenarios a cargo de la entidad	Magnitud	34.00	34.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,369	$3,369	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,369	$3,369	100.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

222 - Instituto Distrital de las Artes

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
TOTAL 222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	$82,614	$71,920	87.06	$136,602	$48,507	35.51	$84,741	$0	0.00	$84,319	$0	0.00	$79,077	$0	0.00	$467,353	$120,427	25.77

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

260 - Canal Capital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$9,283	$9,209	99.21	$9,808	$3,530	36.00	$8,748	$0	0.00	$8,947	$0	0.00	$9,055	$0	0.00	$45,840	$12,739	27.79
56 Gestión Pública Efectiva	$9,283	$9,209	99.21	$9,808	$3,530	36.00	$8,748	$0	0.00	$8,947	$0	0.00	$9,055	$0	0.00	$45,840	$12,739	27.79
0 N/A	$9,283	$9,209	99.21	$9,808	$3,530	36.00	$8,748	$0	0.00	$8,947	$0	0.00	$9,055	$0	0.00	$45,840	$12,739	27.79
493 Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía	$338	$323	95.71	$1,141	$892	78.21	$1,016	$0	0.00	$983	$0	0.00	$852	$0	0.00	$4,330	$1,216	28.07

Indicador(es)

(K) 539 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	85.72	85.72%	
2021	100.00	100.00	13.75	13.75%	49.74%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	19.89%

Retrasos y soluciones: En lo relacionado con la implementación de servicios tecnológicos, se ha dado continuidad a los avances logrados en 2020 y se inician los procesos de contratación de lo relacionado a la implementación y seguimiento al cumplimiento de requisitos bajo norma ISO 27001.

Avances y Logros: Para el primer trimestre de 2021, se adelantó la formulación del Plan de Fortalecimiento Institucional como insumo para la medición de los avances en la implementación de las dimensiones y políticas del modelo Integrado de Planeación y Gestión ¿ MIPG y sus seguimientos de manera mensual. A la fecha, los avances son conformes con lo programado sin mayores dificultades.

Proyecto(s) de inversión

7511 - Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	2021 Programado	2021 Ejecutado	2021 %	2022 Programado	2022 Ejecutado	2022 %	2023 Programado	2023 Ejecutado	2023 %	2024 Programado	2024 Ejecutado	2024 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Incrementar en 12 puntos porcentuales el indice de desarrollo institucional Para el desarrollo de esta actividad es necesario contar con los resultados obtenidos de la medición del FURAG, como línea base, que permitan establecer las políticas a las cuales dar prioridad y de esta manera mejorar los resultados del índice de desarrollo institucional	Magnitud	3.00	2.86	95.33	3.14	0.59	18.79	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	12.00	3.45	28.75
		Recursos	$46	$46	100.00	$193	$193	100.00	$199	$0	0.00	$206	$0	0.00	$213	$0	0.00	$856	$239	27.94
(K)2	Implementar el 90 % de actividades asociadas al plan de fortalecimiento institucional, para cada vigencia El desarrollo de la actividad implica el diseño, elaboración, ejecución y seguimientos al Plan de Fortalecimiento Institucional, cuyas acciones estén orientadas al reforzamiento de las debilidades detectadas en la aplicación de la encuesta FURAG, así como de las políticas y dimensiones del MIPG.	Magnitud	90.00	85.90	95.44	90.00	18.94	21.04	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
		Recursos	$127	$119	93.47	$485	$448	92.35	$530	$0	0.00	$548	$0	0.00	$568	$0	0.00	$2,258	$567	25.10
(S)3	Implementar el 100 % de actividades asociadas al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI El desarrollo de la actividad implica el diseño, elaboración, ejecución y seguimientos al Plan de Tecnologías de Información y las comunicaciones - PETI, orientadas al fortalecimiento y adquisición de equipos requeridos para la entidad.	Magnitud	5.00	4.75	95.00	10.25	1.50	14.63	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	6.25	6.25
		Recursos	$159	$159	100.00	$442	$251	56.73	$209	$0	0.00	$209	$0	0.00	$52	$0	0.00	$1,072	$410	38.20
(S)4	implementar el 100 % del plan de trabajo requerido para la certificación ISO 27001 en seguridad de la información El desarrollo de la actividad comprende la totalidad de las fases que permitan que Capital logre la cretificación bajo la norma ISO 27001 en seguridad de la información.	Magnitud	5.00	2.85	57.00	42.15	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	2.85	2.85
		Recursos	$6	$0	0.00	$20	$0	0.00	$78	$0	0.00	$20	$0	0.00	$20	$0	0.00	$143	$0	0.00
539 Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública			$8,945	$8,886	99.34	$8,667	$2,638	30.44	$7,732	$0	0.00	$7,964	$0	0.00	$8,203	$0	0.00	$41,511	$11,524	27.76

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

260 - Canal Capital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$9,283	$9,209	99.21	$9,808	$3,530	36.00	$8,748	$0	0.00	$8,947	$0	0.00	$9,055	$0	0.00	$45,840	$12,739	27.79

(K) 588 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	3.33	3.33%	51.67%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.67%

Retrasos y soluciones: Para la ejecución de los recursos en la meta de cocreación, se dio inicio al proceso de las convocatorias para adjudicar los programas que se plantaron en el plan de inversiones que se presentó al Futic para la presente vigencia.

Avances y Logros: Se comenzó la contratación para producción propia al igual que los proyectos a realizar a través de coproducción y administración delegada. se presentaron dos cambios en la programación, ingresa Capital en línea y Noticias Capital en reemplazo de Conversaciones y Capital de compras, esta modificación será presentada al Futic y se ajustará el plan de inversión, lo anterior en el marco de le Resolución 059 de 2021. Como se explicó en en las soluciones, se están adlenatando las convocatorias las cuales se dan en el marco de la Resolución 624 de 2021 del Futic.

Proyecto(s) de inversión

7505 - Fortalecimiento de la creación y cocreación de contenidos multiplataforma en ciudadanía, cultura y educación

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Implementar 4 estrategias de producción de contenido convergente. Producir contenidos en ciudadanía, cultura y educación en formatos para múltiples plataformas	Magnitud	0.75	0.75	100.00	1.00	0.10	10.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	4.00	0.85	21.25
		Recursos	$3,284	$3,284	100.00	$4,712	$2,638	56.00	$3,526	$0	0.00	$3,632	$0	0.00	$3,741	$0	0.00	$18,895	$5,922	31.34
(S)2	Diseñar 1 Plan de renovación tecnológica para la creación y cocreación de FINALIZADA - NO CONTINUA con tecnología de punta y así cumplir con la demanda de audiencias en múltiples plataformas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)3	Implementar 1 Plan de renovación tecnológica para la creación y cocreación de contenidos multiplataforma Se implementará el plan diseñado previamente, atendiendo las necesidades del canal y la disponibilidad de recursos por las diferentes fuentes de financiación	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.30	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.20	20.00
		Recursos	$461	$461	100.00	$0	$0	0.00	$308	$0	0.00	$317	$0	0.00	$326	$0	0.00	$1,412	$461	32.66
(S)5	Desarrollar 4 estrategias de cocreación de contenido convergente. Coproducir contenidos en ciudadanía, cultura y educación en formatos para múltiples plataformas	Magnitud	0.75	0.75	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	4.00	0.75	18.75
		Recursos	$5,200	$5,141	98.86	$3,956	$0	0.00	$3,898	$0	0.00	$4,015	$0	0.00	$4,135	$0	0.00	$21,204	$5,141	24.24

TOTAL 260 - CANAL CAPITAL	$9,283	$9,209	99.21	$9,808	$3,530	36.00	$8,748	$0	0.00	$8,947	$0	0.00	$9,055	$0	0.00	$45,840	$12,739	27.79
TOTAL SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	$324,809	$283,148	87.17	$675,398	$167,747	24.84	$490,075	$0	0.00	$472,292	$0	0.00	$400,373	$0	0.00	$2,362,946	$450,895	19.08

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$3,454	$3,450	99.90	$10,351	$3,737	36.10	$12,300	$0	0.00	$10,300	$0	0.00	$6,179	$0	0.00	$42,584	$7,187	16.88
22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica	$2,671	$2,667	99.88	$3,745	$3,352	89.50	$5,450	$0	0.00	$5,600	$0	0.00	$3,329	$0	0.00	$20,795	$6,019	28.95
0 N/A	$2,671	$2,667	99.88	$3,745	$3,352	89.50	$5,450	$0	0.00	$5,600	$0	0.00	$3,329	$0	0.00	$20,795	$6,019	28.95
160 Vincular 3.500.000 personas a las estrategias de cultura ciudadana, participación, educación ambiental y protección animal, con enfoque territorial, diferencial y de género	$2,671	$2,667	99.88	$3,745	$3,352	89.50	$5,450	$0	0.00	$5,600	$0	0.00	$3,329	$0	0.00	$20,795	$6,019	28.95

Indicador(es)

(S) 174 Número de ciudadanos a las estrategias de cultura, participación y educación ambiental con enfoque territorial diferencial y de genero

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	60,000.00	97,717.00	97,717.00	100.00%	
2021	616,000.00	462,000.00	77,440.00	16.76%	31.29%
2022	616,000.00	601,000.00	0.00	0.00%	
2023	616,000.00	601,000.00	0.00	0.00%	
2024	92,000.00	238,283.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2,000,000.00	2,000,000.00	175,157.00	al Plan de Desarrollo	8.76%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: En cumplimiento de la meta y en lo corrido del plan de desarrollo, se han vinculado 175.157 personas en las estrategias de educación ambiental y participación ciudadana de los cuales 77.440 se han vinculado durante la vigencia 2021.

Esta participación se adelantó en el marco del desarrollo de las estrategias de educación ambiental: aulas ambientales, educación ambiental en las localidades, caminatas ecológicas y educación ambiental por medio de las TIC, donde se ejecutaron acciones pedagógicas y recorridos de interpretación de manera virtual y presencial con un énfasis en Biodiversidad, Cambio Climático, Consumo sostenible y responsable, gestión de riesgos, Agua y Estructura Ecológica Principal e Infraestructuras Vegetadas.

Así mismo, mediante la participación en las Comisiones Ambientales Locales desarrolladas en las 20 localidades del Distrito Capital y en acciones enfocadas en las situaciones ambientales conflictivas, especialmente relacionadas con el manejo de residuos sólidos.

Proyecto(s) de inversión

7657 - Transformación cultural ambiental a partir de estrategias de educación, participación y comunicación en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Vincular 1,600,000 personas a las estrategias de educación ambiental	Magnitud	82,028.00	82,028.00	100.00	372,000.00	62,160.00	16.71	482,500.00	0.00	0.00	482,500.00	0.00	0.00	180,972.00	0.00	0.00	1,600,000.00	144,188.00	9.01
	Recursos	$1,225	$1,225	100.00	$1,585	$1,536	96.90	$2,100	$0	0.00	$2,160	$0	0.00	$1,113	$0	0.00	$8,183	$2,761	33.74
(S)2 Vincular 400,000 personas de organizaciones ambientales y ciudadanía en general a la estrategia de participación ciudadana	Magnitud	15,689.00	15,689.00	100.00	90,000.00	15,280.00	16.98	118,500.00	0.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00	57,311.00	0.00	0.00	400,000.00	30,969.00	7.74
	Recursos	$850	$850	100.00	$1,152	$1,122	97.40	$1,400	$0	0.00	$1,440	$0	0.00	$760	$0	0.00	$5,602	$1,972	35.20
(S)3 Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.21	21.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.21	24.20
	Recursos	$596	$593	99.45	$1,007	$693	68.80	$1,950	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$1,456	$0	0.00	$7,010	$1,286	18.35
23 Bogotá rural		$783	$783	100.00	$6,606	$385	5.83	$6,850	$0	0.00	$4,700	$0	0.00	$2,850	$0	0.00	$21,789	$1,168	5.36
0 N/A		$783	$783	100.00	$6,606	$385	5.83	$6,850	$0	0.00	$4,700	$0	0.00	$2,850	$0	0.00	$21,789	$1,168	5.36
161 Diseñar e Implementar un programa de incentivos a la conservación ambiental rural (pago por servicios ambientales, acuerdos de conservación)		$88	$88	100.00	$1,950	$16	0.82	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,038	$104	3.41

Indicador(es)

(S) 175 Porcentaje de avance de la implementación de un programa incentivos a la conservación ambiental rural

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2021	60.00	60.00	9.70	16.17%	28.14%
2022	10.00	10.00	0.00	0.00%	
2023	10.00	10.00	0.00	0.00%	
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	19.70	al Plan de Desarrollo	19.70%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: El avance acumulado de la Meta Plan de Desarrollo es de 19,70%, de los cuales 10% es de la vigencia 2020 y 9,70 % de la vigencia 2021, como se detalla a continuación:
En la vigencia 2021:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$3,454	$3,450	99.90	$10,351	$3,737	36.10	$12,300	$0	0.00	$10,300	$0	0.00	$6,179	$0	0.00	$42,584	$7,187	16.88

En marzo se elaboró, revisó y ajustó la Matriz de integración de servicios ecosistémicos priorizados y los pesos sugeridos respecto a su relevancia para el bienestar humano local. Se elaboró, revisó y ajustó la Matriz de las funciones ecosistémicas obtenidas en el área rural de Bogotá; como soporte para la elaboración de los mapas de Servicios Ecosistémicos a escala 1:25.000 Se inició caracterización socio económica de los habitantes rurales de Bogotá D.C. Se participó del taller dictado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, relacionado con el reporte que debe hacer el Distrito del proyecto de Pago por Servicios Ambientales (PSA). Se revisó y adapto el esquema de preinversión de PSA definido por el Ministerio de Ambiente. El 29 de marzo se firmó prórroga del Convenio 20202426 con el que se obtendrá el diseño del programa.

En febrero se elaboró el árbol de problemas general para el Programa de PSA, así como los árboles de problemas para las áreas priorizadas correspondientes a Sumapaz, Cerros Orientales y Reserva Forestal productora Thomas van der Hammen. Se definió propuesta de maco lógico del programa de incentivos a la conservación ambiental. Se adelantó el cruce cartográfico entre la información generada por el IGAC, Planeación Distrital y con las bases de datos de la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad, con el fin de conocer la oferta de las funciones ecosistémicas de las áreas rurales de Bogotá a escala más detallada.

En enero se avanzó en un 6% respecto a la programado para esta vigencia, en el diseño del programa de incentivos a la conservación ambiental, se revisaron y retroalimentaron los documentos entregados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD; se realizan 3 mesas técnicas para el desarrollo del marco lógico del programa de PSA y la metodología de zonificación ambiental de las áreas rurales priorizadas. Se compilo la información cartográfica y documental requerida para la identificación de las áreas y predios rurales que presentan condiciones para aplicar las estrategias de conservación

Durante la vigencia 2020, se cumplió con la magnitud programada registrando un avance físico de 10% de la implementación de un programa incentivos a la conservación ambiental rural. Dicho avance responde a los logros que se mencionan a continuación:
Identificar y priorizar las áreas que contienen valores ecosistémicos susceptibles de intervención con estrategias de conservación. Elaborar la propuesta de estrategias de conservación y oportunidades de compensación en biodiversidad bajo esquemas de identificación de áreas y predios rurales. Asimismo, se elaboró una propuesta para la gobernanza y manejo de las estrategias de conservación priorizadas

Proyecto(s) de inversión

7780 - Aportes de visión ambiental a la construcción del territorio rural distrital en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Diseñar 1 programa de incentivos a la conservación ambiental.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.80	0.20	25.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.30	30.00
	Recursos	$88	$88	100.00	$1,950	$16	0.82	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,038	$104	3.41
162 Lograr el 100% de las localidades rurales de Bogotá con acciones del plan de acción de la Política Pública Distrital de Ruralidad		$695	$695	100.00	$4,656	$369	7.93	$5,850	$0	0.00	$4,700	$0	0.00	$2,850	$0	0.00	$18,751	$1,065	5.68

Indicador(es)

(S) 176 Porcentaje de localidades rurales con acciones del plan de acción de la política pública distrital de ruralidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	22.00	22.00	0.56	2.55%	6.78%
2022	31.00	31.00	0.00	0.00%	
2023	24.00	24.00	0.00	0.00%	
2024	22.00	22.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	1.56	al Plan de Desarrollo	1.56%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: En el marco de las acciones del Plan de Acción de la Política Pública Distrital de Ruralidad, el avance acumulado al Plan de Desarrollo corresponde a 1,56% de los cuales 1% es de la vigencia 2020 y 0,56 % de la vigencia 2021, como se detalla a continuación:
2021: En marzo, se proyectó articuladamente con el JBB, como entidad, el protocolo y lineamentos técnicos, sociales y ambientales, para la reglamentación de agricultura urbana y periurbana agroecológica en el Espacio Público. Para el fortalecimiento de las huertas rurales.
Se realizó prueba en campo, visita técnica de las dos entidades responsables de la actividad, a la huerta LA RESILIENCIA, en la localidad de Engativá, para evaluar el formato de los conceptos proyectados por Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, para aprobación del establecimiento o mantenimiento.
Acompañamiento y participación de la mesa de ruralidad, para proyectar y articular las actividades en el marco y metas a cumplir.
Febrero la SDA, participó en una reunión con el enlace ambiental de Usme, con el objeto de continuar con la definición de los temas técnicos que van a hacer parte de la alianza interinstitucional a firmar.
Enero de 2021, en todas las localidades con suelo rural productivo se adelantaron acciones de la Política Pública de Ruralidad tales como:
Dos mesas de trabajo el 20 y 27 de enero para coordinación acciones y acuerdos de intervención con entidades que tienen presencia en la Ruralidad
Tres capacitaciones asociadas al Ordenamiento Ambiental de Finca - OAF
Incorporación de cinco nuevos predios rurales mediante acta de visita con Plan Finca
Se realizaron 59 visitas de seguimiento plan finca de reconversión productiva que contribuyen al uso de buenas prácticas ambientales, de las cuales se firmó acta. Así mismo, se realizaron 53 visitas para entrega de insumos.
En la vigencia 2020, se logró para la presente meta el cumplimiento de la magnitud programada, de esta forma, se alcanzó a 31 de diciembre de 2020, el avance físico de 1% de localidades rurales con acciones del plan de acción de la política pública distrital de ruralidad. Dicho avance responde a los logros que se mencionan a continuación:
Coordinar con las entidades relacionadas con la ruralidad. Consejo Consultivo de Desarrollo Rural.
Fortalecer las instancias de coordinación interinstitucional Consejo Consultivo de Desarrollo Rural,. Definir los criterios ambientales de la intervención en las áreas rurales por cada Entidad.
Gestionar acciones de capacitación ambiental, 66 personas capacitadas
Incorporar 66 predios rurales con Ordenamiento Ambiental Predial

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$3,454	$3,450	99.90	$10,351	$3,737	36.10	$12,300	$0	0.00	$10,300	$0	0.00	$6,179	$0	0.00	$42,584	$7,187	16.88
Formalizar 66 Actas de visita con Plan finca																			
Proyecto(s) de inversión																			
7780 - Aportes de visión ambiental a la construcción del territorio rural distrital en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 5 alianzas interinstitucionales para la intervención en el territorio rural	Magnitud	0.50	0.50	100.00	2.50	0.02	0.80	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.52	10.40
	Recursos	$79	$79	100.00	$700	$0	0.00	$600	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,379	$79	5.69
(S)2 Capacitar 1,000 personas en el fortalecimiento de conocimiento ambiental	Magnitud	66.00	66.00	100.00	190.00	3.00	1.58	550.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	1,000.00	69.00	6.90
	Recursos	$91	$91	100.00	$230	$16	6.97	$350	$0	0.00	$300	$0	0.00	$150	$0	0.00	$1,121	$107	9.57
(S)3 Formalizar 500 acuerdos de uso del suelo con buenas prácticas ambientales con los habitantes del territorio rural	Magnitud	66.00	66.00	100.00	55.00	5.00	9.09	168.00	0.00	0.00	142.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	500.00	71.00	14.20
	Recursos	$525	$525	100.00	$2,236	$130	5.83	$3,000	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$1,200	$0	0.00	$9,461	$656	6.93
(S)5 Aplicar en 1,000 hectáreas los acuerdos y registros del pago por servicios ambientales.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,490	$223	14.97	$1,900	$0	0.00	$1,900	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$6,790	$223	3.28
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		$30,767	$27,451	89.22	$102,404	$30,914	30.19	$194,123	$0	0.00	$198,889	$0	0.00	$93,646	$0	0.00	$619,830	$58,366	9.42
27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática		$2,521	$2,444	96.97	$3,460	$2,486	71.85	$5,709	$0	0.00	$6,187	$0	0.00	$2,704	$0	0.00	$20,580	$4,930	23.96
0 N/A		$2,521	$2,444	96.97	$3,460	$2,486	71.85	$5,709	$0	0.00	$6,187	$0	0.00	$2,704	$0	0.00	$20,580	$4,930	23.96
198 Articular, consolidar e implementar el Plan de Acción Climática Bogotá 2020-2050 incluyendo la gestión necesaria para lograr una reducción de por lo menos 15% en la emisión de Gases de Efecto Invernadero de Bogotá para 2024, incluyendo herramientas como la participación de la ciudad en los mercados de carbono		$689	$644	93.55	$802	$426	53.17	$1,012	$0	0.00	$1,457	$0	0.00	$514	$0	0.00	$4,473	$1,070	23.93

Indicador(es)

(S) 212 Número de estrategias consolidadas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.15	0.15	0.15	100.00%	
2021	0.25	0.25	0.06	24.00%	52.50%
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.10	0.10	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.21	al Plan de Desarrollo	21.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: En el marco de la meta de articular e implementar el Plan de Acción Climática Bogotá 2020 -2050, se reporta un avance acumulado de 0,21 de los cuales al 2020 se lograron 0,15 y el 0,06 en el 2021 (enero 0,02, febrero 0,02 y marzo 0,02) con las siguientes acciones:
Riesgos climáticos y acciones de adaptación: revisión y ajuste de metodología del Índice de Riesgo Climático (IRC) y ajuste del IRC de incendios forestales. Se cuenta con 15 acciones y 89 subacciones de adaptación y 4 acciones y 30 subacciones transversales.
Gestión del riesgo por incendio forestal: a) Conocimiento: 2 campañas de prevención ("MenosIncendiosMásVida"); evaluación de incendios forestales ocurridos en 2020 y 2021, para determinar su complejidad; revisión medidas contingencia en 34 planes de manejo; reunión con IDIGER para determinar cómo incorporar medidas de contingencia en planes de manejo; socialización identificación zonas de interfaz urbano-forestal e identificación de la estrategia de comunicación como acción de prevención. b) Reducción: realización labores mitigación; realización acciones prevención. c) Manejo: restauración ecológica en 3 ha afectadas por fuego (en 2020) y verificación otras áreas a intervenir (2021); Valoración económica y ambiental de daños ocasionados por incendios ocurridos en 2020; georreferenciación de eventos ocurridos en 2020 y 2021; Revisión eventos ocurridos en humedales y revisión sistemas de suministro de agua. d) Presidencia Comisión Distrital para la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales.
Respuesta a emergencias: La Secretaría Distrital de Ambiente respondió 856 emergencias en 2020 y ha respondido a 426 en 2021.
Instrumentos de planeación ambiental: PIGA: En el 2021 se han realizado 2 capacitaciones con (71) asistentes; respuesta a (14) requerimientos de diferentes entidades, se apoyó en la modificación de la Resolución 242 de 2014 y la resolución de plásticos de un solo uso. PACA: En el 2021 se hizo solicitud información, se reportó y se hizo matriz de seguimiento y documento electrónico la Cuenta Anual PACA 2020, de los dos PDD; se realizaron pruebas al nuevo módulo PACA en FOREST, se definieron de manera coordinada con la DPSIA y la SPPA los indicadores del PACA Distrital 2020-2024 para el OAB.
Seguimiento a acciones de recuperación ambiental en los polígonos de Nueva Esperanza y Altos de la Estancia, se brindó el apoyo en los procesos de Taller agroforestales e implementación de intervención con acciones de restauración Ambiental en el sector Zuque Corinto, Se hizo acompañamiento al operativo de control urbanístico realizado por la Alcaldía de Chapinero en el polígono 057 Colindancia Bosque Calderón Y se realizó una jornada de erradicación de retamo espinoso en el polígono de Nueva Esperanza con el apoyo de los vigías ambientales de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe.

Proyecto(s) de inversión

7794 - Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecourbanismo y cambio climático en el D.C. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		$30,767	$27,451	89.22	$102,404	$30,914	30.19	$194,123	$0	0.00	$198,889	$0	0.00	$93,646	$0	0.00	$619,830	$58,366	9.42
(S)9 Articular y consolidar 1 plan de acción climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050.	Magnitud	1.00	0.90	90.00	0.10	0.10	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$464	$424	91.52	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$464	$424	91.52
(S)10 Implementar al 100 % de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050.	Magnitud	12.50	12.50	100.00	15.00	3.75	25.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	16.25	16.25
	Recursos	$225	$220	97.72	$802	$426	53.17	$1,012	$0	0.00	$1,457	$0	0.00	$514	$0	0.00	$4,009	$646	16.12
199 Implementar una (1) Estrategia Distrital de Crecimiento Verde con enfoque de sostenibilidad ambiental e innovación que impulse la eficiencia energética, las fuentes no convencionales de energías renovables y la economía circular de manera articulada con los grandes y pequeños generadores y consumidores y que incorpore un sistema de monitoreo para medir la transición hacia un crecimiento verde y el cumplimiento de los ODS		$1,294	$1,264	97.67	$1,851	$1,368	73.90	$3,091	$0	0.00	$3,079	$0	0.00	$1,360	$0	0.00	$10,675	$2,631	24.65

Indicador(es)

(S) 213 Número de estrategias Distritales de Crecimiento Verde implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2021	0.30	0.30	0.08	26.67%	37.14%
2022	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2023	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2024	0.05	0.05	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.13	al Plan de Desarrollo	13.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: El acumulado al Plan de Desarrollo presenta un avance desde 2020 hasta marzo 2021 de 0,13, de los cuales en el 2020 se registraron 0,05 y en el primer trimestre de la vigencia 2021 0,08 (0,01 en enero , 0,06 en febrero y 0,01 en marzo) con las siguientes acciones:
Con base en el avance realizado en el año 2020, en el mes de enero del 2021 se realizó la presentación una primera presentación de la estrategia donde se decidió direccionar la elaboración del documento de la Estrategia Distrital de Crecimiento Verde (EDCV) bajo metodología CONPES, a partir de ello se generaron varias mesas de trabajo con el equipo base de la estrategia en donde se extrajo información proveniente de varias fuentes y se presentaron varias propuestas de árbol de problemas. En el mes de febrero, se unificó el árbol de problemas y se generaron encuentros con actores de gran participación en la estrategia, como Secretaria Distrital de Secretaria de Desarrollo Económico (SDDE) y Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) - Subdirección de sostenibilidad en donde se crearon puntos de articulación generales de aporte a los componentes principales que estructuran la estrategia (Economía circular, Sostenibilidad energética y Negocios verdes) entre otros avances relacionados con el diseño de encuestas para su posterior aplicación.
En el mes de marzo, se generó la versión 3 del árbol de problemas resultado del dialogo con actores internos y encuentros con entidades externas de la Secretaría de Ambiente, esta versión fue entregada al grupo de políticas de la SDDE para aportes y comentarios ya que su rol es de gran importancia en la implementación de la estrategia, a su vez se detallaron los puntos focales que se trabajarán en la agenda 2021 con la CCB, paralelamente, se aplicó la encuesta a empresas participantes en ACERCAR años 2019 y 2020 a fin de recoger sus aportes y concluir posibles necesidades entorno a los componentes estructurales planteados en la estrategia.
De las agendas desarrolladas con los diferentes actores, se generaron insumos y a su vez avances en las metas de proyecto de inversión asistencia a proyectos presentados por las empresas del programa Gestión Ambiental Empresarial, acompañamiento y promoción a negocios verdes, economía circular y producción más limpia en sectores priorizados, avances que se incorporan en la implementación de la EDCV.

Proyecto(s) de inversión

7794 - Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecourbanismo y cambio climático en el D.C. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)4 Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.20	0.10	50.00	0.65	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$95	$95	99.80	$68	$65	94.67	$112	$0	0.00	$100	$0	0.00	$30	$0	0.00	$405	$160	39.43
(S)5 Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental	Magnitud	50.00	50.00	100.00	160.00	45.00	28.13	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	800.00	95.00	11.88
	Recursos	$714	$707	98.94	$699	$347	49.58	$1,010	$0	0.00	$1,010	$0	0.00	$467	$0	0.00	$3,901	$1,054	27.01
(S)6 Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de negocios verdes.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	3.00	15.00	27.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	100.00	13.00	13.00
	Recursos	$110	$110	100.00	$350	$314	89.70	$637	$0	0.00	$637	$0	0.00	$385	$0	0.00	$2,118	$423	19.99
(S)7 Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados	Magnitud	0.50	0.50	100.00	0.60	0.15	25.00	2.20	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	6.00	0.65	10.83
	Recursos	$218	$201	91.94	$483	$435	90.11	$819	$0	0.00	$819	$0	0.00	$319	$0	0.00	$2,658	$636	23.92
(S)8 Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.40	0.32	22.86	3.30	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	9.00	0.82	9.11
	Recursos	$156	$151	96.89	$250	$207	82.79	$513	$0	0.00	$513	$0	0.00	$160	$0	0.00	$1,593	$359	22.52
200 Realizar la gestión y seguimiento a la aplicación de los determinantes ambientales en 1.000 proyectos de ciudad tomando en cuenta medidas de adaptación y mitigación a la crisis climática		$525	$523	99.66	$773	$664	85.98	$1,358	$0	0.00	$1,401	$0	0.00	$746	$0	0.00	$4,803	$1,188	24.73

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$102,404	$30,914	30.19	$194,123	$0	0.00	$198,889	$0	0.00	$93,646	$0	0.00	$619,830	$58,366	9.42

(S) 214 Número de proyectos de ciudad con gestión para la incorporación de determinantes ambientales, con medidas de adaptación y mitigación al cambio climático

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	66.00	66.00	66.00	100.00%	
2021	156.00	109.00	23.00	21.10%	50.86%
2022	156.00	172.00	0.00	0.00%	
2023	156.00	172.00	0.00	0.00%	
2024	66.00	81.00	0.00	0.00%	
TOTAL	600.00	600.00	89.00	al Plan de Desarrollo	14.83%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: El acumulado ejecutado al plan de desarrollo corresponde a ochenta y nueve (89) proyectos con gestión para la incorporación de determinantes ambientales con medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, de los cuales sesenta y seis (66) fueron atendidos en la vigencia 2020 y los restantes veintitrés (23) en la vigencia 2021 (5 en enero, 8 en febrero y 10 en marzo). Los proyectos a los cuales se les ha incorporado criterios de sostenibilidad corresponden a: Ocho (08) Plan Parcial de Desarrollo, cinco (05) Plan Parcial de Renovación Urbana, tres (03) Proyectos de Legalización y Regularización de Barrios, siete (07) Planes de Implantación, un (01) Plan de Regularización y Manejo, cuatro (04) Planes Directores para parques, dos (02) Planes de Manejo de Humedales, cuarenta y siete (47) Diseños paisajísticos de parques y zonas verdes, cinco (05) proyectos de compatibilidad de uso de vivienda en suelo restringido, un (01) Patio zonal para el Sistema Integrado de Transporte Publico - SITP y seis (06) proyectos de infraestructura especial como colegios, tramos viales en intervenciones en Zonas de Manejo y Preservación Ambiental.
Las anteriores acciones se han desarrollado en las siguientes localidades: siete (07) Bosa, seis (06) Chapinero, ocho (08) Kennedy, un (01) Barrios Unidos, un (01) Los Mártires, cuatro (04) Ciudad Bolívar, dos (02) Rafael Uribe Uribe, un (01) Santa Fe, un (01) Tunjuelito, dos (02) Engativá, cinco (05) San Cristóbal, dos (02) Antonio Nariño, dos (02) Candelaria, dos (02) Teusaquillo, ocho (08) Puente Aranda, doce (12) Fontibón, quince (15) Suba, dos (02) Usme y ocho (08) Usaquén.
Durante el primer trimestre 2021 corresponde a veintitrés (23) proyectos, a los cuales se les ha incorporado criterios de sostenibilidad y corresponden a: Cinco (05) Plan Parcial de Desarrollo, tres (03) Plan Parcial de Renovación Urbana, un (01) Plan de Implantación, un (01) proyectos de compatibilidad de uso de vivienda en suelo restringido y trece (13) Diseños paisajísticos de parques y zonas verdes.

(S) 215 Número de proyectos de ciudad con seguimiento de la aplicación de los determinantes ambientales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	110.00	77.00	18.00	23.38%	39.18%
2022	110.00	121.00	0.00	0.00%	
2023	110.00	121.00	0.00	0.00%	
2024	50.00	61.00	0.00	0.00%	
TOTAL	400.00	400.00	38.00	al Plan de Desarrollo	9.50%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: El acumulado ejecutado a la vigencia 2021 corresponde a dieciocho (38) proyectos de ciudad con seguimiento de la aplicación de los determinantes ambientales, de los cuales veinte (20) fueron verificados en la vigencia 2020 y los restantes dieciocho (18) han sido verificados en la vigencia 2021. Los proyectos a los cuales se les ha verificados la incorporación de sus determinantes ambientales corresponden a: Dieciséis (16) Planes Directores de Parques de la Ciudad y veintidós (22) Diseños paisajísticos de parques y zonas verdes.

Las anteriores acciones se han desarrollado en las siguientes localidades: dos (02) Santa Fe, tres (03) Chapinero, cuatro (04) Kennedy, dos (02) Ciudad Bolívar, un (01) Rafael Uribe, un (01) Antonio Nariño, un (01) Los Mártires, un (01) San Cristóbal, tres (03) Bosa, tres (03) Engativá, dos (02) Suba, seis (06) Fontibón, dos (02) Barrios Unidos, dos (02) Teusaquillo y cinco (05) Usaquén.

Durante el primer trimestre 2021, se ha verificado la incorporación de determinantes ambientales a dieciocho (18) diseños paisajísticos de proyectos de infraestructura en el espacio público como son: Parque Vecinal Juan José Rondón, Parque Vecinal Ciudadela Colsubsidio, Parque Zonal La Estación, Parque Metropolitano Ciudadela Porvenir, Parque Zonal Fontanar del Río; diseños paisajísticos WR 493 A Andenes Corferias, WR 498 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo, WR 427 Parque vecinal Urbanización Oikos Hayuelos, WR 414 Andenes Konrad Lorenz, WR 494 Parque metropolitano zona Franca, WR 393A Urbanización la Felicidad, WR 566 Nueva Facultad de Artes y Diseño Jorge Tadeo Lozano, WR 567 Alameda Perimetral Carrera Séptima entre las Calles 102 y 106, WR 586 Tiendas Ara Calle 42, WR 539 Proyecto Akasha 106, WR 572 Proyecto Tiendas ARA Fontibón COLORES, WR 568 Proyecto MERIDIANO 116 y WR 555 Proyecto Parques, Andenes Vías Locales y Controles Ambientales, Predio COMPLEJO INDUSTRIAL y EMPRESARIAL ETAPA 3 (AMÉRICAS DEL TINTAL).

Proyecto(s) de inversión

7794 - Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecourbanismo y cambio climático en el D.C. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales.	Magnitud	66.00	66.00	100.00	109.00	23.00	21.10	172.00	0.00	0.00	172.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	600.00	89.00	14.83
	Recursos	$385	$385	100.00	$575	$496	86.29	$997	$0	0.00	$1,029	$0	0.00	$537	$0	0.00	$3,523	$880	24.99
(S)2 Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales	Magnitud	20.00	20.00	100.00	77.00	18.00	23.38	121.00	0.00	0.00	121.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	400.00	38.00	9.50
	Recursos	$140	$139	98.72	$198	$169	85.10	$361	$0	0.00	$371	$0	0.00	$210	$0	0.00	$1,281	$307	23.99
201 Reverdecer 20.000 m2 en la ciudad a través del fortalecimiento de la infraestructura vegetada		$13	$13	100.00	$34	$27	79.33	$248	$0	0.00	$250	$0	0.00	$83	$0	0.00	$629	$40	6.44

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$102,404	$30,914	30.19	$194,123	$0	0.00	$198,889	$0	0.00	$93,646	$0	0.00	$619,830	$58,366	9.42

Indicador(es)

(S) 216 Metros cuadrados reverdecidos en la ciudad a través del fortalecimiento de la infraestructura vegetada (techos verdes y jardines verticales con acompañamiento técnico)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00%	
2021	5,000.00	3,500.00	843.00	24.09%	55.72%
2022	5,000.00	5,500.00	0.00	0.00%	
2023	5,000.00	5,500.00	0.00	0.00%	
2024	2,500.00	3,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	20,000.00	20,000.00	3,343.00	al Plan de Desarrollo	16.72%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: El acumulado ejecutado plan de desarrollo corresponde a 3.343 m2 de techos verdes y jardines verticales con acompañamiento técnico, de los cuales 2500 m2 fueron atendidos en la vigencia 2020 y los restantes 843 m2 corresponden a la gestión adelantada en el transcurso de la vigencia 2021.

Durante el primer trimestre de la vigencia 2021, se ha realizado acompañamiento técnico a 843 m2 de techos verdes y jardines verticales, (246 m2 en enero, 301 m2 en febrero y 296 m2 en marzo) promovidos en las siguientes localidades: Chapinero (392m2), Puente Aranda (182 m2), Usaquén (30 m2), Los Mártires (154m2) y Santa Fe (85 m2).

Proyecto(s) de inversión

7794 - Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecourbanismo y cambio climático en el D.C. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Realizar a 20,000 M2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico	Magnitud	2,500.00	2,500.00	100.00	3,500.00	843.00	24.09	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,343.00	16.72
	Recursos	$13	$13	100.00	$34	$27	79.32	$248	$0	0.00	$250	$0	0.00	$83	$0	0.00	$629	$40	6.44

28 Bogotá protectora de sus recursos naturales	$11,721	$9,363	79.88	$65,397	$6,115	9.35	$142,577	$0	0.00	$146,382	$0	0.00	$68,001	$0	0.00	$434,078	$15,478	3.57
0 N/A	$11,721	$9,363	79.88	$65,397	$6,115	9.35	$142,577	$0	0.00	$146,382	$0	0.00	$68,001	$0	0.00	$434,078	$15,478	3.57
202 Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA	$1,986	$836	42.08	$11,618	$574	4.94	$3,901	$0	0.00	$2,782	$0	0.00	$1,731	$0	0.00	$22,017	$1,410	6.40

Indicador(es)

(C) 217 Porcentaje de avance en el cumplimiento de los proyectos del Plan de manejo del área de ocupación público prioritaria de la franja de adecuación de Cerros Orientales de competencia de la SDA

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	46.00	46.00	45.92	99.83%	
2021	56.00	56.00	47.02	83.96%	83.96%
2022	66.00	66.00	0.00	0.00%	
2023	74.00	74.00	0.00	0.00%	
2024	75.00	75.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	62.69%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: EL AVANCE ACUMULADO AL PLAN DE DESARROLLO Al mes de marzo corresponde a un 47.02%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las siguientes actividades, las cuales para el mes de marzo aportan una magnitud de 0.38% al total de la meta del cuatrienio
Predios: reuniones con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, para verificar el avance en la revisión de la información suministrada de los predios priorizados por la Secretaría Distrital de Ambiente para ser incluidos en el Convenio 1240 de 2017 y se avanzó en el proceso de adición de recursos al citado convenio por parte de la SDA, remitiendo a la EAAB el concepto dado por la DGC con la viabilidad por solicitud de la EAAB para adelantar la gestión interna y autorización por parte de la Entidad
Restauración: Se inicia el contrato con VEA S.A.S. para los estudios y diseños de 200ha de las cuales 29,51ha corresponden a diseños en áreas de la franja de adecuación y a la fecha este contrato se encuentra en la etapa de Acopio, recolección y análisis de información, validación y actualización de la cartografía asociada y la elaboración de documentos de diagnóstico biofísico y socioeconómico de las áreas del proyecto
Senderos: Reuniones interinstitucionales concertación estudios previos convenio marco y en temas Participación comunitaria, Seguridad, búsqueda de alternativas económicas para la comunidad del área de influencia y con la CAR
Cantera: Strycon entrego el diseño del proyecto de la Serranía del Zuque con los ajustes solicitados por la Secretaria Distrital de Ambiente, se inició la planeación del proceso de contratación para la implementación de los diseños. Actualmente estamos en la revisión de la propiedad predial en área de influencia del proyecto, realizamos 3 reuniones de aclaraciones con el DADEP (Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público), adicionalmente se entregó la programación preliminar para Zuque, la cual está siendo ajustada respecto a acciones en el Jardín de especies nativas
Iniciativas: Se avanza la implementación de la iniciativa "Caminos de Hijuefuchas" realizando las instalaciones y adecuaciones establecidas para las huertas comunitarias en el Alto Fucha. Hitos de amojonamiento sociocultural, se realiza mesa de trabajo con el IDT (Instituto Distrital de Turismo) y la EAAB (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá), con el fin de aunar esfuerzos para desarrollar las actividades establecidas; adicionalmente, se continúa con las visitas a predios susceptibles de amojonamiento
Incentivos Pago por Servicios Ambientales: Se elaboró revisó y ajustó la Matriz de integración de servicios ecosistémicos priorizados y los pesos sugeridos respecto a su relevancia para el bienestar humano local.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		$30,767	$27,451	89.22	$102,404	$30,914	30.19	$194,123	$0	0.00	$198,889	$0	0.00	$93,646	$0	0.00	$619,830	$58,366	9.42
Proyecto(s) de inversión																			
7769 - Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Alcanzar 75 porciento de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA.	Magnitud	46.00	45.92	99.83	56.00	47.02	83.96	66.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,986	$836	42.08	$11,618	$574	4.94	$3,901	$0	0.00	$2,782	$0	0.00	$1,731	$0	0.00	$22,017	$1,410	6.40
204 Administrar y manejar o gestionar, de forma participativa, el 100% de las áreas protegidas, humedales, parques ecológicos de montaña y otras áreas de interés ambiental, priorizadas para la consolidación de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá, promoviendo su renaturalización y uso público de manera compatible con sus objetivos de conservación, garantizando el caudal ecológico a 3 humedales y completando el diagnóstico para que se le garantice a otros once		$6,796	$6,022	88.61	$20,495	$3,581	17.47	$34,145	$0	0.00	$40,205	$0	0.00	$22,208	$0	0.00	$123,850	$9,603	7.75

Indicador(es)

(K) 219 Porcentaje de áreas protegidas (PEDEM y PEDH) y otras áreas de interés ambiental mediante el desarrollo de acciones de administración

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: Obra Mirador Juan Rey a la espera de la instalación de servicios públicos por cuanto las empresas prestadoras aún no realizan la gestión.
Solución: Se continuará con la gestión ante las empresas prestadoras de servicios públicos para la conexión de los mismos en la obra del Aula Juan Rey.

Avances y Logros: En el marco de administrar y manejar o gestionar las áreas protegidas, humedales, parques ecológicos de montaña y otras áreas de interés ambiental, La Secretaría Distrital de Ambiente, ha avanzado de la siguiente manera:
Finalizó el contrato de la construcción del Aula Ambiental Juan. Actualmente se encuentra en recibo de obra física por parte de Interventoría y se continúan las gestiones ante las empresas públicas.
Se cuenta con la silletería en el auditorio del Aula Juan Rey.
La instalación de la malla perimetral del Aula de Juan Rey en Entrenubes iniciará en el primer semestre.
Las obras de mitigación de los Parques Mirador de los Nevados y Soratama, contrato SDA-20181487 se reanudaron a partir del 7 de febrero y se realizó una prórroga por un mes. Se presenta un porcentaje de avance de 98%. Las acciones pendientes en ambos frentes de trabajo están asociadas a remates y acabados:
PARQUE NEVADOS: SECTOR A: Terminación del cerramiento superior colindante a las viviendas existentes, Colocación de rejillas sobre algunas cunetas, recuperación de la plazoleta el Reloj y de los juegos infantiles de la rotonda. Arreglo de tapas de las cajas de los cárcamos.
SECTOR C: instalación de guaya que conecta el anclaje y la barrera dinámica. Recuperación de las placas del ingreso principal al parque, arreglo de algunos adoquines y de la puerta. SORATAMA: Recuperación de caminos, terminación de instalación de manto Terratrac y de bordillo en la corona del talud, acabado del disipador de energía.
Se definió la capacidad de carga para los humedales Córdoba y Jaboque. Se adelantó el mantenimiento integral en ciclos de avance y repaso para las 19 áreas. En este periodo las actividades se adelantaron mediante la ejecución del contrato SDA-20201872.
Se realizó seguimiento a las acciones definidas en los PMA de los PEDH y otros instrumentos de gestión, por medio de la Matriz de Datos Significativos, en concordancia con los Planes de Acción de los PMA y de la Política de Humedales del DC.
Respecto de las acciones de gobernanza y gestión socioambiental, se llevaron a cabo 205 actividades con la partición de 6.939 persona.

Proyecto(s) de inversión																			
7814 - Fortalecimiento de la administración y monitoreo áreas protegidas y otras de interés ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente alteraciones naturales y antrópicas en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas	Magnitud	19.00	19.00	100.00	19.00	19.00	100.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00			
	Recursos	$6,199	$5,435	87.67	$19,477	$2,669	13.70	$32,895	$0	0.00	$38,955	$0	0.00	$21,583	$0	0.00	$119,110	$8,103	6.80
(S)2 Generar 48 documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP.	Magnitud	6.00	6.00	100.00	12.00	3.00	25.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	48.00	9.00	18.75
	Recursos	$597	$587	98.33	$1,017	$912	89.64	$1,250	$0	0.00	$1,250	$0	0.00	$625	$0	0.00	$4,740	$1,499	31.63
206 Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco		$663	$370	55.86	$6,747	$422	6.26	$37,449	$0	0.00	$33,811	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$84,670	$793	0.94

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$102,404	$30,914	30.19	$194,123	$0	0.00	$198,889	$0	0.00	$93,646	$0	0.00	$619,830	$58,366	9.42

(S) 221 Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.00	0.00%	
2021	9.90	5.10	0.00	0.00%	0.00%
2022	50.00	51.00	0.00	0.00%	
2023	73.00	74.90	0.00	0.00%	
2024	20.00	22.00	0.00	0.00%	
TOTAL	153.00	153.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Revisión de la información por parte de la EAAB ESP y entrega de los informes de gestión.

Demora en el proceso de contratación de los profesionales de apoyo por parte de la EAAB

Solución: Brindar apoyo por parte de los profesionales de la SDA mediante mesas de trabajo conjuntas, para los casos que se requiera por parte de la EAAB ESP y que permitan avanzar en el proceso de priorización y adquisición.

Avances y Logros: En el marco de la meta "Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco", La Secretaría Distrital de Ambiente ha gestionado las siguientes acciones:
Se avanza en el relacionamiento con la Hacienda las mercedes, para definir la posibilidad de implementar un acuerdo de conservación en una porción del predio localizado en La Zona de Manejo y Preservación Ambiental - ZMPA del río Bogotá.
Se realiza análisis espacial multicriterio para establecer los atributos ecosistémicos del área Cerro Seco y generar los soportes técnicos para la determinación de los polígonos susceptibles a ser objeto de implementación de estrategias de conservación.
Reunión con Flores Sagaro y la Corporación Autónoma Regional - CAR, para la consolidación de propuesta de Acuerdos de Conservación con la Hacienda las Mercedes, en la porción del predio localizada en la Zona de Manejo y Preservación Ambiental -Río Bogotá.
Se consolidan insumos técnicos entregados a la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental - DPSIA de la SDA relacionados con definición de acuerdos de conservación en el marco del proceso de revisión y ajuste estructural al POT
Se continúa elaborando el insumo documental base de caracterización de áreas y actores como soporte inicial para el diseño de la estrategia de intervención y gestión socioambiental.
Teniendo en cuenta la oportunidad de implementar estrategias de conservación en los corredores de conectividad ecosistémica diseñados para la ciudad, se avanza en la identificación de actores claves con los cuales sería necesario adelantar procesos de acercamiento.
Se continúa en reuniones con la Corporación Autónoma Regional - CAR para establecer plan de trabajo conjunto y para intervenciones en áreas de la Reserva Thomas Van Der Hammen - RFPTVDH e interlocución con Asocolflores frente a la propuesta generada por la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA para para el proceso de transición tendiente al desarrollo de actividades con principios de sostenibilidad.
Se llevó a cabo reunión con personal de la EAAB en el marco del convenio 1240 de 2017. La EAAB remite la matriz con el avance de los 762 predios objeto de adquisición, de los cuales 3 corresponden a aquellos localizados en el Parques Ecológico Distrital de Montaña Entre Nubes - PEDMEN. Dicha matriz será actualizada trimestralmente y será entregada como anexo a los informes de gestión del convenio. Se avanzó en el proceso de adición de recursos al citado convenio por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA, remitiendo a la EAAB el concepto dado por la Dirección de Gestión Contractual con la viabilidad para la mencionada adición.

Proyecto(s) de inversión

7811 - Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Consolidar 153 ha nuevas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco.	Magnitud	0.10	0.00	0.00	5.10	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	74.90	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00
	Recursos	$663	$370	55.86	$6,747	$422	6.26	$37,449	$0	0.00	$33,811	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$84,670	$793	0.94
207 En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible		$289	$270	93.44	$11,073	$355	3.21	$8,400	$0	0.00	$12,800	$0	0.00	$6,339	$0	0.00	$38,901	$625	1.61

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$102,404	$30,914	30.19	$194,123	$0	0.00	$198,889	$0	0.00	$93,646	$0	0.00	$619,830	$58,366	9.42

(S) 222 Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	5.00	19.24	19.24	100.00%	
2021	20.00	15.00	0.00	0.00%	56.19%
2022	20.00	21.00	0.00	0.00%	
2023	30.00	25.00	0.00	0.00%	
2024	25.00	19.76	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	19.24	al Plan de Desarrollo	19.24%

Retrasos y soluciones: En las visitas realizadas a la fecha, no se ha logrado obtener contacto con los propietarios de algunos predios en razón que son lotes sin ocupantes o los propietarios no han permitido el acceso, retrasando la obtención de información y caracterización de los predios. En otros predios, los propietarios han solicitado la radicación de una carta para autorizar el ingreso a los mismos, las cuales se entregaron personalmente o vía correo electrónico.

Continuar con las visitas de caracterización programadas en los primeros meses del año 2021, intensificando la periodicidad programada y conforme al avance del proceso de contratación del personal técnico, ambiental y social; a fin de definir cuáles predios previabilizados pueden ser objeto de adquisición según las visitas realizadas.

Avances y Logros: En el marco de la meta "En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible" La Secretaría Distrital de Ambiente ha avanzado en 19,24% del cuatrienio, de los cuales se describe a continuación:
Resultado del ejercicio de priorización realizado en la Reserva Thomas Van Der Hammen para los 37 predios equivalentes a 461,28ha, se continuó las visitas de contacto con propietarios, reconocimiento del territorio y caracterización técnica, ambiental y social, obteniendo los siguientes resultados a la fecha según los predios visitados:
Caracterización técnica: 2 predios con un área de 12,66 Ha
Caracterización técnica Ambiental: 4 predios con un área de 12,74 Ha
Nota: las áreas de los predios no son acumulativas mes a mes, es decir que un predio puede visitarse en más de una ocasión por condiciones particulares.

Además, se avanzó en la realización del concepto ambiental de los predios priorizados y con previabilidad de adquisición, localizados en la Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas Van Der Hammen y en el Cerro de la Conejera, a fin de sustentar el interés ambiental de los mismos para su adquisición y con ello, la declaratoria de utilidad pública definida por la norma. El avance se realizó en los criterios de Contexto normativo, Climatología, Hidrología e Hidráulica y Biodiversidad.

Proyecto(s) de inversión

7811 - Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Implementar 100 ha de la reserva Thomas van der Hammen, acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible.	Magnitud	19.24	19.24	100.00	15.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	19.76	0.00	0.00	100.00	19.24	19.24
	Recursos	$289	$270	93.44	$11,073	$355	3.21	$8,400	$0	0.00	$12,800	$0	0.00	$6,339	$0	0.00	$38,901	$625	1.61
210 Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencias ciudadanas		$159	$156	98.19	$398	$387	97.33	$524	$0	0.00	$523	$0	0.00	$225	$0	0.00	$1,828	$544	29.74

Indicador(es)

(S) 225 Número de programas de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad diseñado y en implementación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2021	0.25	0.25	0.01	4.00%	20.00%
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2024	0.15	0.15	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.06	al Plan de Desarrollo	6.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: En el marco de Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencias ciudadanas el acumulado al plan de desarrollo es 0,06 equivalente al 6%, de los cuales en el 2020

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$102,404	$30,914	30.19	$194,123	$0	0.00	$198,889	$0	0.00	$93,646	$0	0.00	$619,830	$58,366	9.42

se avanzó en un 5% y en el 2021 en 1%, con el desarrollo de las siguientes acciones:

Implementación de los protocolos de fauna (entomología y aves), y flora (macrófitas, herbáceas, árboles y arbustos) donde se desarrollaron las siguientes actividades: En plantas e insectos se visita el Humedal Torca-Guaymaral. En entomofauna se instalaron trampas de caída con cebo, técnica de barrido con jama en hierbas y pastos, paraguas de 1m2 en arbustos, trampa de luz para insectos nocturnos, y colecta manual. Con estos métodos se registran 153 individuos, que corresponden el 68.6% a la Clase Insecta, el 20,9% a Eucheliceratа, 2,6% a Collembola, y Malacostraca, teniendo así un 5,2% total de individuos por identificar. En flora, como resultado de los transectos con 5 parcelas de 1m x 1m- Coberturas Macrófitas, Herbazales y Pastos (Enmalezados, Arbolados y Limpios), transectos con 5 parcelas de 5m x 5m - Coberturas Arbustos y Árboles- con 4 réplicas por coberturas se encuentra que las familias más abundantes por morfoespecies son: Asteraceae, Solanaceae, Poeaceae , y Fabaceae (3). En aves, se monitorean los Humedales el Burro, Isla, La Vaca, Tibanica y Torca-Guaymaral, con un total de 1226 individuos observados de 78 especies. Se hace el registro por primera en el humedal La Vaca de la especie, Geothlypis philadelphia, ave migratoria, y muy difícil de observar. De igual manera, se registró en La Vaca, Contopus cooperi, especie con poblaciones en declive (UICN 2015). Por último, se complementaron las jornadas siguiendo el protocolo para los monitoreos nocturnos con grabaciones de cantos de aves implementando el protocolo acústico en el Humedal Torca-Guaymaral.

En el cumplimiento de ciencia ciudadana, el 20 de marzo se hizo un monitoreo comunitario en el Humedal La Conejera con 20 participantes, observando un total de 387 individuos de 48 especies de aves. En el marco de apoyo a fortalecimiento a investigación, hubo avances con la Universidad Manuela Beltrán, luego que la universidad revisara el documento de vacíos de información del Grupo de Monitoreo de Biodiversidad, propone ocho proyectos de tesis de grado con preguntas dirigidas al estado del recurso hídrico en cuatro Humedales, y dos tesis de pregrado en restauración. La propuesta, está por validar ante vicerrectoría de la universidad.
Se realizaron las cotizaciones de los elementos y equipos necesarios para la implementación de los protocolos de fauna y flora.

Proyecto(s) de inversión

7814 - Fortalecimiento de la administración y monitoreo áreas protegidas y otras de interés ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente alteraciones naturales y antrópicas en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Implementar 1 programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.25	0.01	4.00	0.25	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.06	6.00
	Recursos	$159	$156	98.19	$398	$387	97.33	$524	$0	0.00	$523	$0	0.00	$225	$0	0.00	$1,828	$544	29.74
211 Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz, corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca, Corredor Cerros y el Virrey, y corredores suba - conejera (Urbano - Rural)		$145	$143	99.01	$251	$134	53.31	$746	$0	0.00	$746	$0	0.00	$745	$0	0.00	$2,633	$277	10.54

Indicador(es)

(S) 226 Número de proyectos de conectividad ecológica en implementación y/o seguimiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.27	0.27	0.26	96.30%	
2021	0.73	0.74	0.14	18.92%	40.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	0.40	al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Para cuatrienio se tiene un acumulado del 0.40 con un avance en la vigencia del 0,14 al mes de marzo, resultado de las siguientes acciones:

Desarrollo de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos y piezas (principalmente unidades temáticas 2 y 3) asociados a la preparación del diplomado 100% virtual para el Aprestamiento de Actores y Fortalecimiento de la Gobernanza Ambiental en Bogotá D.C., al cual se le dio inicio con la primera unidad de aprendizaje sobre conectividad ecológica para la consolidación de procesos de gobernanza con el abordaje de temas completos sobre la gestión ambiental urbana, se cuenta con la participación de 150 líderes comunitarios que fueron convocados por redes sociales (Twitter, Facebook) de la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA, hay representación de 19 de las 20 localidades de Bogotá, participantes de diversas edades desde los 18 hasta los 70 años, hombres y mujeres con formación académica desde bachiller hasta master; al cierre del mes de marzo ya se cuenta con dos unidades didácticas diseñadas y aprobadas; se desarrolló el primer conversatorio con expertos con asistencia promedio de 76 participantes.

En cuanto a sesiones de trabajo relacionadas con el equipo de corredores a continuación se describen las actividades adelantadas:
Se avanzó en una sesión virtual de la Mesa de trabajo Quebrada Chicó-Virrey, liderada por la Secretaria de Ambiente, la cual tuvo como objetivo revisar las experiencias a partir del trabajo adelantado en la vigencia 2020.
Reunión de aprestamiento con el equipo de corredores ecológicos con el fin de avanzar en el proceso de planificación de los principales temas estratégicos a desarrollar durante el 2021.

Reunión con la Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL de la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA a fin de definir la ruta estratégica de relacionamiento con diferentes actores localizados en los diferentes corredores, con especial atención en el reinicio de las mesas de gran chicó. En este contexto se gestionó información clave que permitirá una espacialización de los diferentes grupos de actores que potencialmente estarán vinculados a la gestión en cada uno de los corredores.

Por último se desarrolló un documento a fin de generar un concepto de corredores de conectividad para incluirlo dentro del ejercicio de actualización del POT.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		$30,767	$27,451	89.22	$102,404	$30,914	30.19	$194,123	$0	0.00	$198,889	$0	0.00	$93,646	$0	0.00	$619,830	$58,366	9.42
Proyecto(s) de inversión																			
7769 - Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4 Implementar y efectuar el seguimiento a 4 proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural).	Magnitud	0.27	0.26	96.30	0.74	0.14	18.92	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.40	10.00
	Recursos	$145	$143	99.01	$251	$134	53.31	$746	$0	0.00	$746	$0	0.00	$745	$0	0.00	$2,633	$277	10.54
214 Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental		$818	$755	92.36	$8,799	$310	3.52	$11,349	$0	0.00	$11,350	$0	0.00	$10,313	$0	0.00	$42,629	$1,065	2.50

Indicador(es)

(K) 229 Número de hectáreas priorizadas con mantenimiento para la recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	54.00	54.00	5.24	9.70%	
2021	590.00	590.00	1.48	0.25%	1.04%
2022	590.00	590.00	0.00	0.00%	
2023	590.00	590.00	0.00	0.00%	
2024	590.00	590.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.28%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: A la fecha tenemos un avance en el indicador de 1,48ha para la vigencia 2021, las cuales corresponden a: en área de humedal a 0,48 ha de mantenimiento, a través del contrato de Aguas de Bogotá. En un predio privado 1ha en el cual mediante procesos de corresponsabilidad el propietario del predio Utopía permitió la limpieza de rebrotes de retamo y otros individuos mayores, en el marco de procesos de restauración y mantenimiento.
Para la vigencia 2020 el avance del indicador fue de 5,24ha correspondiente a las actividades de erradicación de rebrotes de retamo y plantación en ahoyado existente en la Localidad de Chapinero vereda Verjones predio la Unión además se realizó control de rebrotes y tocones en el Predio Utopía vereda Verjones localidad de Santafé, (ambos lotes estaban en convenio 1295 de 2019) .
También se incluyen en el reporte el manejo adaptativo realizado en los Parques Ecológicos Distritales de Humedales en los proyectos implementados en el Parque Ecológico Distrital de Humedal-PEDH La Vaca y el Parque Ecológico Distrital de Humedal-PEDH Capellanía, por Aguas de Bogotá (contrato de la Secretaria Distrital de Ambiente, SDA).

También se avanzó en la fase de aprestamiento logístico del convenio 20202457 suscrito con IDIPRON y la Alcaldía de San Cristóbal el cual tiene por objeto el mantenimiento de 50 hectáreas priorizadas en la estructura ecológica principal. Adicionalmente, se programarán las visitas de campo para las áreas manejadas con procesos de restauración por el convenio 1295 de 2019, las cuales entrarán a seguimiento y mantenimiento por la SDA.

Proyecto(s) de inversión																			
7769 - Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)3 Mantener 590 héctareas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental.	Magnitud	54.00	5.24	9.70	590.00	1.48	0.25	590.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00			
	Recursos	$818	$755	92.36	$8,799	$310	3.52	$11,349	$0	0.00	$11,350	$0	0.00	$10,313	$0	0.00	$42,629	$1,065	2.50
215 Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal		$276	$266	96.43	$1,328	$125	9.39	$27,090	$0	0.00	$27,090	$0	0.00	$16,644	$0	0.00	$72,428	$391	0.54

Indicador(es)

(S) 230 Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.00	0.00%	
2021	9.90	5.10	1.03	20.20%	20.20%
2022	20.00	21.00	0.00	0.00%	
2023	25.00	26.90	0.00	0.00%	
2024	25.00	27.00	0.00	0.00%	
TOTAL	80.00	80.00	1.03	al Plan de Desarrollo	1.29%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$102,404	$30,914	30.19	$194,123	$0	0.00	$198,889	$0	0.00	$93,646	$0	0.00	$619,830	$58,366	9.42

Retrasos y soluciones: No se encuentra definida la fuente de financiación del Plan de Acción PAIMIS por parte de la Subcomisión intersectorial.
Solución:1. Explorar alianzas con el ejército nacional para la presencia de uniformados en los predios afectados por ocupaciones. 2. Presentar ante el Concejo de Bogotá solicitud de apoyo para la financiación del Plan de Acción PAIMIS o solicitar a la Alcaldesa Mayor recursos con destinación especifica

Avances y Logros: En el marco de recuperar hectáreas de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal, La Secretaría Distrital de Ambiente, ha avanzado en 1.03 que equivale al 1.28% de lo programado al cuatrienio, con el desarrollo de las siguientes acciones:
Se adelantaron las gestiones correspondientes a las tareas de la Secretaría Distrital de Ambiente adquiridos en PAIMIS (Decreto 277 de 2005), por lo tanto, la entidad se encuentra en la búsqueda de fuentes de financiación, además en la socialización de la solicitud de recursos al Concejo de Bogotá. Se continuaron las gestiones interinstitucionales para continuar el proceso de la ruta de atención a procesos de ocupaciones informales en áreas protegidas y de importancia ecológica del Distrito Capital, y se generaron las alertas a las autoridades de acción y función policiva para el control de ocupaciones informales en el Parque Entrenubes, así como a la Dirección de Control Ambiental para fines pertinentes logrando la recuperación de 1,03ha al interior del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes - PEDMEN.
Además, se adelantaron reuniones de planeación y operativo de entrega de notificaciones en el sector "Altos del Pino" donde se les informó a las familias asentadas, que sus viviendas se encuentran en un área de protección ambiental. Por otro lado, se encuentra en revisión la propuesta de restauración ecológica, realizada por la fundación Colombia Territorio Azul. Finalmente, la Secretaría Distrital de Ambiente participó en dos reuniones de planeación de itinerario y cronograma de capacitaciones que se realizaron a los operarios del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON y gestores de convivencia de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia - SDSCJ, por último, se asistió a una mesa técnica en el marco del Convenio Interadministrativo 699 de 2020, proceso SDA-20202453; revisión de plan de acción y cronograma en áreas priorizadas.

Proyecto(s) de inversión

7811 - Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Recuperar 80 ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal	Magnitud	0.10	0.00	0.00	5.10	1.03	20.20	21.00	0.00	0.00	26.90	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	80.00	1.03	1.29
	Recursos	$276	$266	96.43	$1,328	$125	9.39	$27,090	$0	0.00	$27,090	$0	0.00	$16,644	$0	0.00	$72,428	$391	0.54
216 Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos vegetales		$589	$543	92.27	$4,689	$226	4.83	$18,973	$0	0.00	$17,075	$0	0.00	$3,796	$0	0.00	$45,122	$770	1.71

Indicador(es)

(S) 231 Número de nuevas hectáreas restauradas, rehabilitadas o recuperadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	5.49	109.80%	
2021	50.00	50.00	0.12	0.24%	10.11%
2022	150.00	150.00	0.00	0.00%	
2023	135.00	135.00	0.00	0.00%	
2024	30.00	30.00	0.00	0.00%	
TOTAL	370.00	370.49	5.61	al Plan de Desarrollo	1.51%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: El avance acumulado al Plan de desarrollo es 5,61ha de los cuales 5,49 corresponde a la vigencia 2020 y 0,12 en el 2021, el cual se detalla a continuación:

A la fecha tenemos un acumulado de 0,12ha nuevas en lo corrido de la vigencia 2021, las cuales corresponden a 0,04ha en el Parque Ecológico Distrital de Humedal-PEDH Juan Amarillo como parte de la fase 2 del plan de restauración de la Chucua de los Curíes (con lo cual se completan 0,3ha en dicho humedal). Por otra parte, se realizan 0,08ha en Parque Ecológico Distrital de Humedal- PEDH la Conejera.
Para la vigencia 2020 en áreas nuevas en restauración el avance fue de 5,49ha implementadas así: en el Parque Ecológico Distrital de Humedal- PEDH Capellanía 0,40ha, Parque Ecológico Distrital de Humedal- PEDH la Vaca 0,59ha, Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes 4,114ha, Parque Ecológico Distrital de Humedal- PEDH el Tunjo 0,1ha Parque Ecológico Distrital de Humedal- PEDH Juan Amarillo 0,26ha, Quebrada la Taza en localidad de Usme 0,03ha, alcanzando una magnitud de 5,61ha para el cuatrienio.
Además, nos encontramos en la elaboración de los diagnósticos y diseños de restauración ecológica de las áreas priorizadas mediante la ejecución del contrato SDA-20202488 suscrito con la firma consultora VEA SAS cuyo objeto es adelantar diagnósticos y diseños en 200 hectáreas priorizadas en la estructura ecológica principal. Adicionalmente se están haciendo los avances administrativos y técnicos dentro del marco del Convenio Interinstitucional SDA No20171328 (CAR-EAAB-SDA) cuyo objeto es Realizar el diagnóstico, los diseños y la estructura de costos de restauración y/ o rehabilitación ecológica, para intervenir de un área priorizada de 67 hectáreas en la Reserva forestal protectora bosque oriental de Bogotá y de la franja de adecuación de los Cerros orientales de Bogotá.

(S) 232 Número de nuevos individuos vegetales plantados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	6,080.00	6,080.00	2,900.00	47.70%	
2021	60,800.00	63,980.00	85.00	0.13%	4.46%
2022	182,400.00	182,400.00	0.00	0.00%	
2023	164,150.00	164,150.00	0.00	0.00%	
2024	36,570.00	36,570.00	0.00	0.00%	
TOTAL	450,000.00	450,000.00	2,985.00	al Plan de Desarrollo	0.66%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$102,404	$30,914	30.19	$194,123	$0	0.00	$198,889	$0	0.00	$93,646	$0	0.00	$619,830	$58,366	9.42

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: A la fecha se tiene un acumulado del cuatrienio de 2.985, durante la vigencia 2021 se plantaron 85 individuos nuevos en procesos de restauración, de los cuales 28 individuos fueron para continuar con la fase 2 del proceso de restauración para control de invasoras y protección de madrigueras de Curíes en el Parque Ecológico Distrital de Humedal-PEDH Juan Amarillo y 57 individuos nuevos en el Parque Ecológico Distrital de Humedal-PEDH la Conejera, atendiendo propuesta de la comunidad y de acuerdo a la zonificación conocida para este humedal.
Para la vigencia 2020 se plantaron 2.900 individuos implementados en nuevas áreas en restauración ecológica, distribuidos en el Humedal Capellanía 555 individuos, en el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes 1.435 individuos, en el Humedales La Vaca Sector Sur 240 individuos y Vaca sector Norte 340 individuos, en el Humedal el Tunjo 163 individuos, en el Humedal Juan Amarillo 106 individuos y en la ronda de Quebrada la Taza en Usme 61 individuos.

Proyecto(s) de inversión

7769 - Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)2	Restaurar, rehabilitar o recuperar 370 héctareas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos.	Magnitud	5.00	5.49	109.80	50.00	0.12	0.24	150.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	370.00	5.61	1.52
		Recursos	$589	$543	92.27	$4,689	$226	4.83	$18,973	$0	0.00	$17,075	$0	0.00	$3,796	$0	0.00	$45,122	$770	1.71
29 Asentamientos y entornos protectores			$1,272	$1,247	98.06	$2,289	$1,825	79.73	$3,717	$0	0.00	$3,884	$0	0.00	$1,942	$0	0.00	$13,104	$3,072	23.44
0 N/A			$1,272	$1,247	98.06	$2,289	$1,825	79.73	$3,717	$0	0.00	$3,884	$0	0.00	$1,942	$0	0.00	$13,104	$3,072	23.44
219 Realizar el diagnóstico y control ambiental a 1.000 predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales			$1,272	$1,247	98.06	$2,289	$1,825	79.73	$3,717	$0	0.00	$3,884	$0	0.00	$1,942	$0	0.00	$13,104	$3,072	23.44

Indicador(es)

(S) 235 Número de predios diagnosticados y controlados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	96.00	96.00%	
2021	241.00	172.00	32.00	18.60%	47.76%
2022	241.00	282.00	0.00	0.00%	
2023	318.00	350.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,000.00	1,000.00	128.00	al Plan de Desarrollo	12.80%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: En el marco de la ejecución de la meta plan de desarrollo se precisa que durante la vigencia 2020 se desarrollaron acciones dirigidas a noventa y seis (96) predios y durante la vigencia 2021 a treinta y dos (32) predios para un total de ciento ventiocho (128) predios con visitas técnicas y conceptos técnicos generados.
SUELOS CONTAMINADOS
VIGENCIA 2020
Se realizaron actividades de seguimiento a un total de veinte (20) predios catastrales emitiendo dieciséis (16) conceptos técnicos con relación a sitios potencialmente contaminados o sitios contaminados en procesos de investigación y remediación.
VIGENCIA 2021
Recursos reserva: Se emitió el concepto técnico 2021IE00191 asociado a un (1) predio de ELVER LUNA (AAA0241ZKYX) el cual había quedado pendiente para el cumplimiento cabal de la meta del 2020.
Recursos vigencia: Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2021 se realizaron siete (7) visitas técnicas, se emitieron ocho (8) conceptos técnicos asociados a diez (10) predios catastrales, en relación a: GIBRALTAR, ACERAL, EUROFARMA, SCHREDER e INDUSTRIAS ANKER, VERAGUAS, WW DIESEL.

HIDROCARBUROS:
VIGENCIA 2020
Se realizaron visitas técnicas de seguimiento a cincuenta y cinco (55) predios catastrales y se emitieron veintiséis (26) conceptos técnicos.
VIGENCIA 2021
Recursos reserva: Durante el mes de enero de 2021, de acuerdo con las visitas realizadas a dos (2) predios catastrales durante el año 2020 y se emitieron dos (2) conceptos técnicos EDS PETROBRAS CALLE 45 (1 predio) y EDS DISENERCOM ESSO 37 (1 predio).
Recursos vigencia: Durante los meses de enero a marzo se realizaron visitas técnicas a quince (15) predios de la vigencia 2021 que generó la emisión de nueve (9) conceptos técnicos relacionados a continuación: EDS TERCERMILENIO TOROGAS (1 predio), EDS SANTA MARIA DE LA BOYACA (2 predios), EDS SUPERBRIO (1 predio), EDS CEMEX TUNJUELO (1 predio), EDS SERVIMOBIL TEUSAQUILLO (1 predio), EDS BRIO CANEY (1 predio), EDS CENCOSUD MARRUECOS (2 predios), EDS ESSO CHICO (3 predios) y EDS ESSO LIBERTADORES (3 predios).

MINERIA:
VIGENCIA 2020
Se realizaron dos (2) visitas técnicas de evaluación, siete (7) de control y tres (3) de seguimiento a veintidós (22) predios catastrales asociados a 12 usuarios, emitiendo diez (10) conceptos técnicos. Se precisa que en el reporte de cierre de la vigencia solo se reportan veintiún (21) predios, toda vez que se encontraba pendiente la emisión del concepto técnico correspondiente a un (1) predio.
VIGENCIA 2021
Recursos reserva: En el mes de enero de 2021 se proyectó un (1) concepto técnico a un (1) predio catastral asociado a un (1) usuario, Ladrillera Sologres (AAA0028HEKC).
Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2021 se realizaron dos (2) visitas técnicas de seguimiento a tres (3) predios catastrales asociados a dos (2) usuarios: Predio Yerbabuena - UAESP un (1) predio catastral y Cantera Cerro E Ibiza dos (2) predios catastrales generando dos (2) conceptos

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		$30,767	$27,451	89.22	$102,404	$30,914	30.19	$194,123	$0	0.00	$198,889	$0	0.00	$93,646	$0	0.00	$619,830	$58,366	9.42
técnicos.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7743 - Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital	Magnitud	21.00	20.00	95.24	37.00	11.00	29.73	60.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	215.00	31.00	14.42
	Recursos	$421	$421	99.95	$787	$647	82.20	$1,109	$0	0.00	$1,168	$0	0.00	$657	$0	0.00	$4,142	$1,068	25.79
(S)2 Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital	Magnitud	57.00	55.00	96.49	98.00	17.00	17.35	157.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	567.00	72.00	12.70
	Recursos	$381	$376	98.63	$684	$578	84.48	$997	$0	0.00	$1,046	$0	0.00	$617	$0	0.00	$3,724	$953	25.60
(S)3 Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital	Magnitud	22.00	21.00	95.45	37.00	4.00	10.81	65.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	218.00	25.00	11.47
	Recursos	$270	$251	93.05	$488	$387	79.34	$732	$0	0.00	$766	$0	0.00	$409	$0	0.00	$2,665	$639	23.97
(S)4 Atender 100 % de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental	Magnitud	12.50	12.50	100.00	25.00	2.50	10.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	15.00	15.00
	Recursos	$200	$199	99.74	$329	$212	64.53	$480	$0	0.00	$505	$0	0.00	$260	$0	0.00	$1,774	$412	23.22
(S)5 Desarrollar e implementar 100 % de un modelo conceptual de captura de información sobre características del suelo en sitios con afectación (potencial y configurada) al suelo y/o agua subterránea del acuífero somero	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$0	$0	0.00	$800	$0	0.00
33 Más árboles y más y mejor espacio público		$2,410	$2,399	99.52	$4,564	$3,606	79.00	$6,000	$0	0.00	$6,150	$0	0.00	$2,640	$0	0.00	$21,764	$6,004	27.59
0 N/A		$2,410	$2,399	99.52	$4,564	$3,606	79.00	$6,000	$0	0.00	$6,150	$0	0.00	$2,640	$0	0.00	$21,764	$6,004	27.59
237 Aumentar en un 15% las actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad		$1,909	$1,900	99.53	$3,735	$2,807	75.15	$4,400	$0	0.00	$4,500	$0	0.00	$1,900	$0	0.00	$16,443	$4,706	28.62

Indicador(es)

(S) 253 Porcentaje de aumento en el número de actuaciones

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.30	1.30	1.06	81.54%	
2021	3.30	3.14	0.38	12.10%	34.29%
2022	4.70	4.80	0.00	0.00%	
2023	4.70	4.80	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.20	0.00	0.00%	
TOTAL	15.00	15.00	1.44	al Plan de Desarrollo	9.60%

Retrasos y soluciones: Conforme al avance programado en el componente de actividades el retraso corresponde a la ejecución de 1.598 actuaciones, las cuales fueron sustanciadas y se encuentran para revisión, firma y numeración, etapas que deben concluir para ser cuantificadas en la meta.

Solución: Se realizará seguimiento periódico a los procesos impulsados hasta su conclusión en la etapa de numeración en el sistema.

Avances y Logros: Con el fin de contribuir con una mejor gestión sobre el arbolado urbano y prevenir el deterioro del recurso, la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA, para el cuatrienio 2020 II - 2024 I, programó aumentar en un 15% el número de actuaciones ejecutadas sobre el recurso en el periodo 2016 II - 2019 II, que corresponden a 98.929 actuaciones. Para tal efecto, la SDA programó como meta del cuatrienio, ejecutar 115.000 actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso arbóreo de la ciudad, de las cuales ejecutó 8.177 en el segundo semestre de 2020.

Para la vigencia 2021, la SDA programó la ejecución de 23.823 actuaciones, equivalente a un avance del 3,1% sobre el 15% de aumento establecido para el cuatrienio. En cumplimiento de lo prescrito, del 01 de enero al 31 de marzo de 2021, la Secretaría, a través de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre ejecutó 2.902 actuaciones sobre el recurso arbóreo de la ciudad (2.766 son técnicas y 136 jurídicas), lo que representa un avance del 0,38% de lo programado para la vigencia, y del 1,44% de lo programado para el cuatrienio.

Las 2.902 actuaciones ejecutadas corresponden a:

Conceptos técnicos de manejo silvicultural de arbolado urbano: 32;
Conceptos técnicos de atención de emergencias silviculturales: 13;
Conceptos técnicos para la autorización de actividades silviculturales para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares: 133;
Informes técnicos de evaluación: 13;

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		$30,767	$27,451	89.22	$102,404	$30,914	30.19	$194,123	$0	0.00	$198,889	$0	0.00	$93,646	$0	0.00	$619,830	$58,366	9.42
Conceptos técnicos de seguimiento silvicultural: 370; Conceptos técnicos de seguimiento a la plantación y mantenimiento básico del arbolado urbano: 36; Informes técnicos de seguimiento: 111; Conceptos técnicos sancionatorios: 34; Informe técnico sancionatorio: 4; Actos administrativos: 129; Requerimientos y oficios de respuesta a comunicaciones y PQRS: 2.027.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7710 - Control a los factores de deterioro del arbolado urbano y la flora en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Ejecutar 115,000 actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el arbolado urbano de Bogotá D.C.	Magnitud	10,000.00	8,177.00	81.77	23,823.00	2,902.00	12.18	36,800.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	115,000.00	11,079.00	9.63
	Recursos	$1,909	$1,900	99.53	$3,735	$2,807	75.15	$4,030	$0	0.00	$4,130	$0	0.00	$1,900	$0	0.00	$15,703	$4,706	29.97
(S)2 Realizar 4 investigaciones sobre arbolado urbano	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$370	$0	0.00	$370	$0	0.00	$0	$0	0.00	$740	$0	0.00
239 Aumentar en un 15% las actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora		$501	$499	99.50	$830	$799	96.32	$1,600	$0	0.00	$1,650	$0	0.00	$740	$0	0.00	$5,321	$1,298	24.39

Indicador(es)

(S) 255 Porcentaje de aumento en el número de actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.20	1.50	1.69	112.67%	
2021	3.70	2.00	0.38	19.00%	56.10%
2022	4.10	5.00	0.00	0.00%	
2023	4.40	4.90	0.00	0.00%	
2024	1.60	1.60	0.00	0.00%	
TOTAL	15.00	15.19	2.07	al Plan de Desarrollo	13.63%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Con el objeto de aumentar la gestión para controlar el tráfico de la flora maderable y no maderable en Bogotá, la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA, para el cuatrienio 2020 II - 2024 I, programó aumentar en un 15% el número de actuaciones ejecutadas sobre el recurso en el periodo 2016 II - 2019 II, que corresponden a 20.523 actuaciones. Para tal efecto, la SDA programó como meta del cuatrienio, ejecutar 24.000 actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora, de las cuales ejecutó 2.707 en el segundo semestre de 2020.

Para la vigencia 2021, la SDA programó la ejecución de 3.200 actuaciones, equivalente a un avance del 2% sobre el 15% de aumento establecido para el cuatrienio. En cumplimiento de lo prescrito, del 01 de enero al 31 de marzo de 2021, la Secretaría ejecutó 609 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso flora, lo que representa un avance del 0,38% de lo programado para la vigencia, y del 2,07% de lo programado para el cuatrienio.

Las actuaciones ejecutadas en el referido periodo corresponden a: 159 visitas de evaluación y seguimiento a empresas forestales; 44 visitas de verificación de especímenes de la flora silvestre, exportados o importados con permiso CITES y NO CITES; 2 visitas para expedición de salvoconductos; 20 visitas de inventarios de control y seguimiento a empresas forestales; 4 visitas de control para registro del libro de operaciones; 11 certificaciones de exportación e importación a empresas forestales; 9 certificaciones de registro y cumplimiento de empresas forestales; 1 oficio de negación de certificación; 4 jornadas pedagógicas; 327 reportes de movimientos del libro de operaciones verificados e ingresados al sistema FOREST; 13 operativos de control; 4 recorridos de control; 3 recorridos de prevención; y 8 actos administrativos.

Proyecto(s) de inversión																			
7710 - Control a los factores de deterioro del arbolado urbano y la flora en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Ejecutar 24,000 actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora en el Distrito Capital.	Magnitud	2,400.00	2,642.00	110.08	3,200.00	601.00	18.78	8,100.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	24,000.00	3,243.00	13.51
	Recursos	$251	$250	99.34	$440	$412	93.64	$1,050	$0	0.00	$1,050	$0	0.00	$390	$0	0.00	$3,181	$661	20.79
(S)4 Atender el 100 % de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental	Magnitud	12.50	11.78	94.24	25.72	5.08	19.75	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	16.86	16.86
	Recursos	$250	$249	99.66	$390	$387	99.35	$550	$0	0.00	$600	$0	0.00	$350	$0	0.00	$2,140	$637	29.75
34 Bogotá protectora de los animales		$1,050	$1,040	99.06	$5,391	$2,620	48.61	$8,470	$0	0.00	$7,900	$0	0.00	$3,615	$0	0.00	$26,426	$3,661	13.85
0 N/A		$1,050	$1,040	99.06	$5,391	$2,620	48.61	$8,470	$0	0.00	$7,900	$0	0.00	$3,615	$0	0.00	$26,426	$3,661	13.85

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$102,404	$30,914	30.19	$194,123	$0	0.00	$198,889	$0	0.00	$93,646	$0	0.00	$619,830	$58,366	9.42
255 Implementar un (1) programa para la atención integral y especializada de la Fauna Silvestre	$0	$0	0.00	$3,374	$907	26.88	$5,570	$0	0.00	$4,800	$0	0.00	$2,265	$0	0.00	$16,009	$907	5.66

Indicador(es)

(S) 272 Porcentaje de avance en la implementación de un programa para la atención integral y especializada de la Fauna Silvestre

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	40.00	20.00	2.00	10.00%	10.00%
2022	30.00	35.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	35.00	0.00	0.00%	
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	2.00	al Plan de Desarrollo	2.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Con el objeto de brindar una atención integral y especializada a la fauna silvestre que se encuentra bajo custodia de la Secretaría Distrital de Ambiente en el Centro de Atención y Valoración de Flora y Fauna Silvestre - CAV, del 01 de febrero al 31 de marzo de 2021 se adelantaron las siguientes actividades, que dieron lugar al avance del 2% de la magnitud programada para la vigencia.

1. ETAPA DE FORMULACIÓN:

1.1 Mediante comunicación oficial interna dirigida a las áreas de políticas, planeación y proyectos, se instó a conformar un equipo interdisciplinario para la formulación del Programa para la Atención Integral y Especializada de la Fauna Silvestre.
1.2 Se llevó a cabo mesa de trabajo por parte del equipo técnico de fauna silvestre designado para la formulación del programa. Durante esta mesa, se abordaron los siguientes temas: Definición de los componentes estructurales del Programa; Definición del alcance de los componentes estructurales, y establecimiento del cronograma para la formulación de la versión cero (0) del Programa.
1.3 Se estructuró el documento "Programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre recuperada por la Secretaría Distrital de Ambiente" en su versión inicial, conteniendo antecedentes de la problemática, marco general, justificación, definición y estructura del programa, este último incluyendo sus componentes, elementos y definición.

2. ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN:

2.1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO:
2.1.1 Se realizó el diseño de 40 formatos para consignar información que permite hacer un seguimiento estrecho a la evolución de los animales dentro del centro; estandarizar parte de los procesos relacionados con aspectos ambientales; y para dejar trazabilidad del manejo de ciertos insumos que son esenciales para su adecuada operación. El uso de los referidos formatos ya se implementó en el equipo profesional y de apoyo encargado del manejo de la fauna silvestre albergada en el CAV.
2.1.2 Se realizó aseo, desinfección y mantenimiento a las áreas verdes, administrativas, y de manejo técnico.

2.2 COMPONENTE AMBIENTAL:
2.2.1 Se realizó la disposición final de residuos peligrosos, y de reciclables, y se inició la clasificación de residuos teniendo en cuenta los códigos de color.
2.2.2 Se realizó la instalación de 55 películas microperforadas para reducir el estrés visual de los animales alojados, así como de 40 m2 de tela de aislamiento visual para primates, y se hizo registro periódico de las temperaturas generadas por el sistema de calefacción.

2.3 COMPONENTE TÉCNICO:
2.3.1 Se realizaron valoraciones médicas, y exámenes de comportamiento y actitud, al 100% de los animales ingresados al Centro.
2.3.2 Se realizó evaluación desde su condición corporal y especie, al 100% de los animales que ingresaron al CAV, con el fin de definir la dieta apropiada al ingreso y durante la etapa de arribo.

Proyecto(s) de inversión

7711 - Control a los factores de deterioro del recurso fauna silvestre en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)3	Formular e Implementar 1 programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.20	0.02	10.00	0.35	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.02	2.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$3,374	$907	26.88	$5,570	$0	0.00	$4,800	$0	0.00	$2,265	$0	0.00	$16,009	$907	5.66
256 Aumentar en un 15% las actuaciones técnicas o jurídicas para la protección de los animales silvestres, evaluación y seguimiento del aprovechamiento de estos, sus productos y subproductos, y la prevención y control de su tráfico ilegal			$1,050	$1,040	99.06	$2,017	$1,714	84.97	$2,900	$0	0.00	$3,100	$0	0.00	$1,350	$0	0.00	$10,417	$2,754	26.44

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$102,404	$30,914	30.19	$194,123	$0	0.00	$198,889	$0	0.00	$93,646	$0	0.00	$619,830	$58,366	9.42

(S) 273 Porcentaje de aumento en el número de actuaciones

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.40	1.60	1.79	111.88%	
2021	3.50	2.70	1.11	41.11% ⚠	64.59% ⚠
2022	3.80	4.10	0.00	0.00%	
2023	4.10	4.40	0.00	0.00%	
2024	2.20	2.20	0.00	0.00%	
TOTAL	15.00	15.19	2.90	al Plan de Desarrollo	19.09% ⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Para la protección de los animales silvestres, evaluación y seguimiento del aprovechamiento de estos, sus productos y subproductos, y la prevención y control de su tráfico ilegal en Bogotá, la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA, para el cuatrienio 2020 II - 2024 I, programó aumentar en un 15% el número de actuaciones ejecutadas sobre el recurso en el periodo 2016 II - 2019 II, que corresponden a 23.857 actuaciones. Para tal efecto, la SDA programó como meta del cuatrienio, ejecutar 27.500 actuaciones técnicas o jurídicas sobre el recurso fauna, de las cuales ejecutó 3.316 en el segundo semestre de 2020.

Para la vigencia 2021, la SDA programó la ejecución de 5.000 actuaciones, equivalente a un avance del 2,7% sobre el 15% de aumento establecido para el cuatrienio. En cumplimiento de lo prescrito, en el primer trimestre de la vigencia 2021, la Secretaría ejecutó 2.059 actuaciones sobre el recurso fauna silvestre, lo que representa un avance del 1,11% de lo programado para la vigencia, y del 2,9% de lo programado para el cuatrienio.

Las actuaciones ejecutadas en 2021 se distribuyen así:

Visitas / Previsitas de atención y control de fauna silvestre, por concepto de presencia, tenencia o comercialización: 1.676;
Operativos de control: 4;
Conceptos Técnicos de Incautación: 24;
Visitas de revisión de exportaciones e importaciones de fauna silvestre: 54;
Visitas para expedición de salvoconductos: 26;
Visitas cambio de precintos: 6;
Visitas de verificación de salvoconductos ingresados: 11;
Visitas para permisos de aprovechamiento: 3;
Visitas de seguimiento a permisos: 5;
Visitas Inventario de permisos: 5;
Conceptos técnicos de evaluación y seguimiento a permisos de aprovechamiento de fauna silvestre: 2;
Inducciones: 1;
Visitas de fraccionamiento de pieles: 2;
Visitas de egreso: 2;
Capacitaciones: 6;
Sensibilizaciones: 13;
Rondas de seguimiento, control y prevención: 48;
Verificaciones e inspecciones: 85;
Procedimientos de disposición de especímenes de fauna silvestre: 59;
Conceptos Técnicos de disposición final: 2.
Actos administrativos: 25.

Proyecto(s) de inversión

7711 - Control a los factores de deterioro del recurso fauna silvestre en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Ejecutar 27,500 actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre	Magnitud	3,000.00	3,316.00	110.53	5,000.00	2,034.00	40.68	7,500.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	27,500.00	5,350.00	19.45
	Recursos	$755	$745	98.72	$1,647	$1,350	82.00	$2,200	$0	0.00	$2,300	$0	0.00	$1,050	$0	0.00	$7,952	$2,095	26.35
(S)2 Atender el 100 Porciento de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental	Magnitud	12.50	12.50	100.00	25.00	4.05	16.20	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	16.55	16.55
	Recursos	$295	$295	99.93	$370	$363	98.20	$700	$0	0.00	$800	$0	0.00	$300	$0	0.00	$2,465	$658	26.71
35 Manejo y prevención de contaminación		$4,935	$4,589	92.98	$10,068	$6,351	63.08	$12,677	$0	0.00	$12,996	$0	0.00	$7,028	$0	0.00	$47,704	$10,940	22.93
0 N/A		$4,935	$4,589	92.98	$10,068	$6,351	63.08	$12,677	$0	0.00	$12,996	$0	0.00	$7,028	$0	0.00	$47,704	$10,940	22.93

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$102,404	$30,914	30.19	$194,123	$0	0.00	$198,889	$0	0.00	$93,646	$0	0.00	$619,830	$58,366	9.42
268 Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad	$1,109	$1,092	98.53	$1,986	$1,554	78.24	$2,747	$0	0.00	$2,840	$0	0.00	$1,468	$0	0.00	$10,150	$2,646	26.07

Indicador(es)

(S) 285 Número de acciones de seguimiento realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	234.00	234.00	195.00	83.33%	
2021	1,084.00	798.00	81.00	10.15%	27.79%
2022	1,097.00	1,097.00	0.00	0.00%	
2023	1,103.00	1,428.00	0.00	0.00%	
2024	482.00	482.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4,000.00	4,000.00	276.00	al Plan de Desarrollo	6.90%

Retrasos y soluciones: Se encuentran pendientes por firma (111) documentos técnicos de control producto de la intervención realizada en los operativos de control, correspondientes a la gestión realizada en las zonas de mayor saturación durante el primer trimestre de la vigencia 2021.
Solución: Con el objeto de surtir la suscripción de los documentos técnicos pendientes, se proyecta la elaboración de una base de datos a la cual se le dará prioridad en su suscripción y tramite por parte de la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual - SCAAV.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de las acciones de seguimiento y control sobre los elementos de Publicidad Exterior Visual- PEV en las zonas con mayor densidad, ha avanzado al Plan de Desarrollo en (276) acciones, De las cuales (195) corresponden a la vigencia 2020, y (81) acciones para la vigencia 2021. A continuación se detalla el avance por año:

Para la vigencia 2021:
ENE: (30) operativos de control y sensibilización, (08) visitas a elementos mayores de PEV.
FEB: (10) operativos de control y sensibilización
MAR: (26) operativos de control y sensibilización, (07) visitas a elementos mayores de PEV.

Para la vigencia 2020:
JUL: (05) operativos de Sensibilización, (01) documento técnico, (02) visitas a elementos mayores de PEV.
AGO: (06) operativos de control y sensibilización, (04) visitas a elementos mayores de PEV.
SEP: (15) operativos de control y sensibilización, (18) visitas a elementos mayores de PEV.
OCT: (17) operativos de control y sensibilización, (01) documento técnico, (12) visitas a elementos mayores de PEV.
NOV: (14) operativos de control y sensibilización, (19) visitas a elementos mayores de PEV.
DIC: (81) acciones de seguimiento y control en las zonas de mayor densidad para los elementos menores de PEV y resto de distrito para elementos mayores.

Proyecto(s) de inversión

7778 - Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)6	Realizar 7,948 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV, instalados en el perímetro urbano del D.C.	Magnitud	1,292.00	1,292.00	100.00	4,707.00	1,326.00	28.17	1,097.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	482.00	0.00	0.00	7,948.00	2,618.00	32.94
		Recursos	$659	$645	97.90	$1,294	$1,138	87.93	$1,847	$0	0.00	$1,940	$0	0.00	$1,018	$0	0.00	$6,759	$1,783	26.38
(K)7	Atender 100 % de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$450	$448	99.45	$692	$416	60.09	$900	$0	0.00	$900	$0	0.00	$450	$0	0.00	$3,392	$863	25.45

269	Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC		$556	$536	96.39	$1,480	$1,002	67.65	$1,633	$0	0.00	$1,710	$0	0.00	$995	$0	0.00	$6,376	$1,538	24.12

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$102,404	$30,914	30.19	$194,123	$0	0.00	$198,889	$0	0.00	$93,646	$0	0.00	$619,830	$58,366	9.42

(S) 286 Número de acciones de seguimiento realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	426.00	491.00	491.00	100.00%	
2021	1,272.00	893.00	156.00	17.47%	46.75%
2022	1,272.00	1,272.00	0.00	0.00%	
2023	1,272.00	1,589.00	0.00	0.00%	
2024	458.00	455.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4,700.00	4,700.00	647.00	al Plan de Desarrollo	13.77%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de las acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del D.C., presenta avance acumulado al Plan de Desarrollo de (647) acciones, de los cuales se (491) corresponde a la vigencia 2020 y (156) en la vigencia 2021. De este último, se detalla así:
° Enero: (20) visitas y (16) documentos técnicos, total (36) acciones.
° Febrero: (16) documentos técnicos.
° Marzo: (89) visitas y (15) documentos técnicos, total (104) acciones.

Vigencia 2020:
Se realizaron 491 actuaciones técnicas, correspondientes a las 374 visitas relacionadas con acciones de seguimiento y control a emisiones de ruido y 117 documentos técnicos.

Proyecto(s) de inversión

7778 - Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)4	Realizar 4,700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del D.C.	Magnitud	491.00	491.00	100.00	893.00	156.00	17.47	1,272.00	0.00	0.00	1,589.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00	4,700.00	647.00	13.77
		Recursos	$556	$536	96.39	$1,480	$1,002	67.65	$1,633	$0	0.00	$1,710	$0	0.00	$995	$0	0.00	$6,376	$1,538	24.12
270	Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito		$263	$233	88.31	$689	$343	49.78	$723	$0	0.00	$759	$0	0.00	$848	$0	0.00	$3,282	$576	17.54

Indicador(es)

(K) 287 Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de las acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas, el avance de la vigencia se detalla a continuación:

Se proyecta el informe relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá - RMRAB,en la cual, se reportan principalmente la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, Espacialización de Datos de Emisión de Ruido Colector - ESRI y se presentó el procedimiento interno de manejo de PQR' s a la Secretaria de Salud.

Así mismo, se avanza en la consolidación del informe relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), donde se realizaron las siguientes actividades, de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas. contratación del personal para a la operación de la RMRAB.

Por último, se genera informe de avance semestral del mes de marzo relacionado con la operación de la Red durante el primer trimestre del 2021 en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas, además se realizaron los estudios previos para la renovación de los contratos de arrendamiento y se realizó el análisis técnico de los datos reportados en el mes de enero en el visor MAIGRAI, solicitudes de cotización pata la compra de software y solicitudes de cotizaciones para la calibración de equipos.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		$30,767	$27,451	89.22	$102,404	$30,914	30.19	$194,123	$0	0.00	$198,889	$0	0.00	$93,646	$0	0.00	$619,830	$58,366	9.42
Proyecto(s) de inversión																			
7778 - Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)5 Realizar 100 % de acciones para operar, mantener y ampliar la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el distrito.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$263	$233	88.31	$689	$343	49.78	$723	$0	0.00	$759	$0	0.00	$848	$0	0.00	$3,282	$576	17.54
272 Reducir en el 10% como promedio ponderado ciudad, la concentración de material particulado PM10 y PM2.5, mediante la implementación del Plan de Gestión Integral de la Calidad de Aire de Bogotá 2030, que incluirá la Gobernanza del Aire como uno de sus pilares		$3,007	$2,728	90.71	$5,913	$3,453	58.40	$7,573	$0	0.00	$7,687	$0	0.00	$3,716	$0	0.00	$27,896	$6,181	22.16

Indicador(es)

(D) 289 Concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM10 Línea Base: 38.3

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	
2021	1.00	37.80	34.00	0.00%	860.00%
2022	2.00	36.90	0.00	0.00%	
2023	5.00	34.70	0.00	0.00%	
2024	2.00	33.90	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	97.73%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco del cumplimiento de la meta de la concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM10. Los avances del 2021 se detallan a continuación:

Para dar cumplimiento al reporte de la meta de reducción, se calcula el promedio ponderado (móvil anual), con un 40% representado por las estaciones de la zona suroccidente (Carvajal-Sevillana, Kennedy y Puente Aranda) y el 60% restante, correspondiente al resto de estaciones (antiguas) de la ciudad. En consecuencia, se calcula el valor para cada estación con el promedio de los valores diarios, posteriormente se calcula el promedio mensual para cada estación del periodo de corte. Este promedio busca establecer el cambio en las concentraciones teniendo en cuenta la periodicidad de los ciclos anuales de calidad del aire en la ciudad.

Vigencia 2021 a 30 de marzo: 34, microgramos por metro cubico.

Nota; para el promedio ponderado para PM 10 durante marzo, se debe aclarar, que las concentraciones de las estaciones Kennedy y Puente Aranda fueron tomadas como indicativas debido a que no cumplieron con la representatividad temporal (mínimo el 75 % de datos validos) y para la estación Carvajal - Sevillana, se tomó el registro de marzo 2020, como indicativo, debido a inconsistencias en la de comunicación y acceso a la estación que impide tener el dato registrado durante el mes.

(D) 661 Concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM2,5 Línea Base: 19.7

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	
2021	0.00	19.50	17.00	0.00%	1,350.00%
2022	0.00	19.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	17.80	0.00	0.00%	
2024	0.00	17.30	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	112.50%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco del cumplimiento de la meta de la concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM 2.5. Los avances del 2021 se detallan a continuación:
Para dar cumplimiento al reporte de la meta de reducción, se calcula el promedio ponderado (móvil anual), con un 40% representado por las estaciones de la zona suroccidente (Carvajal-Sevillana, Kennedy y Puente Aranda) y el 60% restante, correspondiente al resto de estaciones (antiguas) de la ciudad.

En consecuencia, se calcula el valor para cada estación con el promedio de los valores diarios, posteriormente se calcula el promedio mensual para cada estación del periodo de corte. Este promedio busca establecer el cambio en las concentraciones teniendo en cuenta la periodicidad de los ciclos anuales de calidad del aire en la ciudad.

Vigencia 2021 a 30 de marzo: 17, microgramos por metro cubico.
Nota; para el promedio ponderado para PM 2.5 durante marzo, se debe aclarar, que las concentraciones de las estaciones Kennedy y Puente Aranda fueron tomadas como indicativas debido a que no cumplieron con la representatividad temporal (mínimo el 75 % de datos validos) y para la estación Carvajal

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$102,404	$30,914	30.19	$194,123	$0	0.00	$198,889	$0	0.00	$93,646	$0	0.00	$619,830	$58,366	9.42

- Sevillana, se tomó el registro de marzo 2020, como indicativo, debido a inconsistencias en la de comunicación y acceso a la estación que impide tener el dato registrado durante el mes.

Proyecto(s) de inversión

7778 - Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1	Realizar 100 % de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	80.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$781	$731	93.68	$1,565	$537	34.33	$1,976	$0	0.00	$1,850	$0	0.00	$813	$0	0.00	$6,985	$1,268	18.16
(S)2	Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá	Magnitud	4.00	4.00	100.00	8.00	1.00	12.50	6.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	29.00	5.00	17.24
		Recursos	$827	$670	81.09	$1,374	$1,122	81.63	$1,474	$0	0.00	$1,515	$0	0.00	$791	$0	0.00	$5,982	$1,792	29.96
(S)3	Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.36	18.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	1.36	17.00
		Recursos	$1,400	$1,326	94.74	$2,974	$1,794	60.33	$4,122	$0	0.00	$4,321	$0	0.00	$2,113	$0	0.00	$14,930	$3,120	20.90
36 Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua	$3,757	$3,311	88.14	$6,970	$4,212	60.43	$8,617	$0	0.00	$8,940	$0	0.00	$4,440	$0	0.00	$32,724	$7,523	22.99
0 N/A	$3,757	$3,311	88.14	$6,970	$4,212	60.43	$8,617	$0	0.00	$8,940	$0	0.00	$4,440	$0	0.00	$32,724	$7,523	22.99
274 Ejecutar un (1) programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al recurso hídrico y sus factores de impacto en el Distrito Capital	$3,757	$3,311	88.14	$6,970	$4,212	60.43	$8,617	$0	0.00	$8,940	$0	0.00	$4,440	$0	0.00	$32,724	$7,523	22.99

Indicador(es)

(S) 291 Número de programas de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al recurso hídrico consolidado y ejecutado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.13	0.13	0.12	92.31%	
2021	0.25	0.26	0.05	19.23%	44.74%
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.12	0.12	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.17	al Plan de Desarrollo	17.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: En el marco del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al Recurso Hídrico consolidado y ejecutado, el avance acumulado al Plan de Desarrollo es 0,17%, de los cuales 0,12% corresponde al 2020 y 0,05 al 2021, como se detalla a continuación:

2020: Se realizó la formulación del programa de evaluación, control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico superficial, subterráneo y de la red de alcantarillado del D.C. para el segundo semestre del 2020, según informe técnico No. 01294 del 31 de agosto del 2020 y se realizó la implementación del programa con un avance final del 93.07% de lo programado para este indicador.

Durante el primer trimestre del 2021, se orientó y realizó el ejercicio de elaboración y planificación en el marco de la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del DC. del 2021, mediante informe técnico No. 00176, radicado No. 2021IE17843 y se ha venido desarrollando su implementación. A continuación, se presenta el detalle de algunas de las acciones desarrolladas:

En lo que respecta al componente de alcantarillado el total de las acciones desarrolladas durante el primer trimestre de 2021 corresponde a 81 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad (29 actuaciones con recursos de la reserva y 52 actuaciones con recursos de la vigencia) y la atención de un total de 139 derechos de petición, relacionados con temas de vertimientos a la red de alcantarillado público del DC.

El equipo técnico y jurídico del componente autorizaciones ha desarrollado las siguientes acciones:
Se generaron 8 impulsos técnicos y 15 impulsos jurídicos en materia de evaluación de solicitudes de permisos de vertimientos
Se generaron 5 impulsos técnicos de cobro por seguimiento a permisos de vertimientos a través de requerimientos de costos.
Se realizó la revisión, atención técnica y generación de 28 documentos que atienden derechos de petición y entes de control, adicionalmente entre solicitudes internas y de la comunidad fueron generados 60 documentos de control.
Se generaron 21 impulsos sancionatorios por incumplimiento en materia de autorizaciones y se atendió 1 derecho de petición por parte del equipo jurídico.
El equipo técnico y jurídico del componente Aguas Subterráneas ha realizado las siguientes acciones:
Se generaron impulsos procesales en materia de evaluación de aguas subterráneas a 3 trámites.
Se generaron 4 conceptos técnicos de seguimiento a 4 puntos de agua y 12 resoluciones de cobro por seguimiento.
Se dio respuesta a 13 quejas y entes de control
Se visitó y verificó 70 medidores y sus respectivos consumos.
Se han realizado 15 acompañamientos, y se generaron 13 conceptos técnico de control a 15 puntos de agua.
Se generaron 16 impulsos sancionatorios relacionados con afectación a aguas subterráneas.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$102,404	$30,914	30.19	$194,123	$0	0.00	$198,889	$0	0.00	$93,646	$0	0.00	$619,830	$58,366	9.42

(C) 645 Kilómetros de río con calidad aceptable, buena o excelente en el Distrito Capital Línea Base: 26

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	26.00	26.00	26.95	6.33%	
2021	30.00	30.00	26.95	0.00%	23.75%
2022	34.00	34.00	0.00	0.00%	
2023	38.00	38.00	0.00	0.00%	
2024	41.00	41.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	6.33%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: En el marco de las acciones asociadas al Kilómetros de río con calidad aceptable, buena o excelente en el Distrito Capital, el avance acumulado al Plan de Desarrollo es 26,95 kilómetros, como se detalla a continuación:

Para el cierre de la vigencia 2020 la longitud de kilómetros río con valores de WQI superiores o iguales a 65 unidades fue de 26.95 kilómetros. En términos generales los principales ríos de Bogotá presentan una evolución en la calidad del agua, sin embargo, resulta fundamental para la ciudad y la región avanzar en la planificación, la generación de conocimiento, la gestión de la información, la gobernabilidad y la apropiación del recurso hídrico como eje estructural de la sociedad, para que exista una mejora significativa en las condiciones de calidad de los ríos urbanos. Además, continuar fortaleciendo los procesos de monitoreo, evaluación, control y seguimiento como un ejercicio dinámico por medio de la intervención sistemática sobre los factores de impacto al recurso.

El reporte del WQI se genera al cierre de la vigencia cuando se desarrolle las acciones de monitoreo programadas, por lo que ha este periodo no se presenta avance del 2021.

Proyecto(s) de inversión

7789 - Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Ejecutar 100 % de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente.	Magnitud	12.50	11.63	93.04	25.87	6.87	26.56	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	18.50	18.50
		Recursos	$554	$523	94.49	$882	$623	70.71	$1,308	$0	0.00	$1,372	$0	0.00	$719	$0	0.00	$4,834	$1,147	23.72
(S)2	Ejecutar 100 % de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente	Magnitud	12.50	11.63	93.04	25.87	5.85	22.61	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	17.48	17.48
		Recursos	$938	$926	98.80	$1,853	$1,373	74.09	$2,208	$0	0.00	$2,316	$0	0.00	$1,215	$0	0.00	$8,530	$2,299	26.96
(S)3	Atender 100 % de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental	Magnitud	12.50	12.04	96.32	25.46	4.96	19.48	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	17.00	17.00
		Recursos	$429	$426	99.41	$1,585	$1,468	92.59	$970	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$500	$0	0.00	$4,484	$1,894	42.24
(S)4	Implementar y optimizar 1 monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto.	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.25	0.02	8.00	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	1.00	0.17	17.00
		Recursos	$1,735	$1,348	77.66	$2,445	$606	24.77	$3,885	$0	0.00	$3,995	$0	0.00	$1,871	$0	0.00	$13,931	$1,953	14.02
(S)5	Diseñar y estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D.C.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.20	20.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.20	24.00
		Recursos	$101	$87	86.38	$205	$142	69.28	$246	$0	0.00	$258	$0	0.00	$135	$0	0.00	$944	$229	24.27
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora			$3,100	$3,057	98.62	$4,267	$3,701	86.73	$6,357	$0	0.00	$6,449	$0	0.00	$3,276	$0	0.00	$23,449	$6,758	28.82
0 N/A			$3,100	$3,057	98.62	$4,267	$3,701	86.73	$6,357	$0	0.00	$6,449	$0	0.00	$3,276	$0	0.00	$23,449	$6,758	28.82
290 Controlar la disposición adecuada 43.000.000 de toneladas y promover el aprovechamiento de 11.000.000 de toneladas de residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado			$3,100	$3,057	98.62	$4,267	$3,701	86.73	$6,357	$0	0.00	$6,449	$0	0.00	$3,276	$0	0.00	$23,449	$6,758	28.82

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$30,767	$27,451	89.22	$102,404	$30,914	30.19	$194,123	$0	0.00	$198,889	$0	0.00	$93,646	$0	0.00	$619,830	$58,366	9.42

(S) 307 Número de toneladas de residuos peligrosos, ordinarios, especiales y/o de manejo diferenciado controlados adecuadamente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	4,250,000.00	4,365,906.53	4,365,906.53	100.00%	
2021	12,000,000.00	8,400,000.00	1,848,562.81	22.01%	48.68%
2022	11,250,000.00	12,934,093.47	0.00	0.00%	
2023	11,250,000.00	13,050,000.00	0.00	0.00%	
2024	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	43,000,000.00	43,000,000.00	6,214,469.34	al Plan de Desarrollo	14.45%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Para el cumplimiento de la meta plan de desarrollo, se han avanzado en el control y disposición adecuada de 6.214.469,34 ton de las cuales 4.365.906,53 ton se controlaron en el segundo semestre de 2020 y las restantes 1.848.562,81 ton de residuos peligrosos, ordinarios, especiales y/o de manejo diferenciado se han dispuesto en lo corrido de 2021. La disposición durante el 2021 se ha realizado de la siguiente manera:
Disposición RCD proyectos constructivos 1.257.644,91 ton
Disposición RCD infraestructura 583.596,48 ton
Disposición Residuos Hospitalarios y similares 4.000,9 ton
Disposición Entidades Públicas 118,73 ton
Disposición residuos peligrosos, grandes generadores 2968,92 ton
Disposición residuos peligrosos, medianos generadores 224,81 ton
Disposición residuos peligrosos, pequeños generadores 8,06 ton
Lo anterior se logró por medio de 724 acciones de evaluación, control y seguimiento de las cuales 207 se realizaron específicamente para la evaluación, control y seguimiento de residuos peligrosos.

(S) 603 Número de toneladas de residuos peligrosos, ordinarios, especiales y/o de manejo diferenciado aprovechados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	750,000.00	1,019,665.43	1,019,665.43	100.00%	
2021	3,000,000.00	2,100,000.00	360,455.95	17.16%	44.24%
2022	3,250,000.00	3,430,334.57	0.00	0.00%	
2023	3,250,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00%	
2024	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	11,000,000.00	11,000,000.00	1,380,121.38	al Plan de Desarrollo	12.55%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Para el cumplimiento de esta meta Plan de Desarrollo, se han realizado diversas actuaciones técnicas de gestión y control que permitieron evidenciar el aprovechamiento de 1.380.121,37 toneladas de residuos peligrosos, ordinarios, especiales y/o de manejo diferenciado, de los cuales 1.019.665,43 ton, fueron controladas durante el segundo semestre de 2020 y el restante 360.455,95 ton fueron controladas en lo corrido de la vigencia 2021 distribuidos así:

Aprovechamiento los Residuos de Construcción y Demolición _RCD PROYECTOS CONSTRUCTIVOS 274.982,54
Aprovechamiento RCD INFRAESTRUCTURA 82.939,05
Aprovechamiento Llantas 1.021,0
Aprovechamiento Entidades Públicas 700,23
Aprovechamiento Hospitalarios y similares 509,2
Aprovechamiento de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) gestionados a través del programa ECOLECTA: 4,67 ton
Aprovechamiento de aceite vegetal usado: 299,26 ton

Proyecto(s) de inversión

7702 - Control, evaluación, seguimiento y promoción a la cadena de gestión de residuos Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Formular e implementar 1 programa de actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental encaminadas a la adecuada disposición y aprovechamiento de residuos en Bogotá	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.21	21.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$2,729	$2,694	98.70	$3,648	$3,151	86.40	$5,500	$0	0.00	$5,550	$0	0.00	$2,813	$0	0.00	$20,239	$5,845	28.88

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		$30,767	$27,451	89.22	$102,404	$30,914	30.19	$194,123	$0	0.00	$198,889	$0	0.00	$93,646	$0	0.00	$619,830	$58,366	9.42
(S)2 Atender 100 porciento de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental	Magnitud	12.50	11.78	94.24	25.72	6.96	27.06	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	18.74	18.74
	Recursos	$200	$199	99.40	$255	$254	99.44	$480	$0	0.00	$505	$0	0.00	$258	$0	0.00	$1,698	$452	26.64
(S)3 Desarrollar 47 proyectos de economía circular para cerrar el ciclo de vida de los materiales	Magnitud	7.00	7.00	100.00	13.00	6.00	46.15	12.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	47.00	13.00	27.66
	Recursos	$171	$165	96.34	$364	$296	81.19	$377	$0	0.00	$394	$0	0.00	$205	$0	0.00	$1,511	$461	30.47
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$24,279	$22,347	92.04	$29,960	$8,935	29.82	$28,846	$0	0.00	$26,831	$0	0.00	$15,965	$0	0.00	$125,881	$31,282	24.85
52 Integración regional, distrital y local		$1,851	$1,841	99.47	$3,526	$2,822	80.04	$4,621	$0	0.00	$5,021	$0	0.00	$3,303	$0	0.00	$18,321	$4,663	25.45
0 N/A		$1,851	$1,841	99.47	$3,526	$2,822	80.04	$4,621	$0	0.00	$5,021	$0	0.00	$3,303	$0	0.00	$18,321	$4,663	25.45
444 Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados		$738	$737	99.88	$1,618	$1,224	75.67	$1,763	$0	0.00	$2,107	$0	0.00	$1,156	$0	0.00	$7,381	$1,962	26.58

Indicador(es)

(S) 479 Porcentaje de instrumentos priorizados de planeación ambiental formulados o actualizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	23.00	23.00	22.62	98.35%	
2021	41.00	27.38	4.38	16.00%	54.00%
2022	23.00	32.00	0.00	0.00%	
2023	9.00	14.00	0.00	0.00%	
2024	4.00	4.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	27.00	al Plan de Desarrollo	27.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: La meta e indicador llegó al 4,38% en la vigencia 2021, que corresponde al 16% de lo programado y un acumulado en avance del 27% en el cuatrienio, donde se realizaron las siguientes acciones: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA: Humedal La Isla: Se realizaron los ajustes requeridos en el documento Términos de Referencia para el proceso de contratación de la consultoría para la formulación del Plan de Manejo Ambiental. Cerro Torca: Se realizó revisión de información existe, por cada uno de los integrantes del equipo PMA, relacionada con el proceso de formulación y/o ajustes del PMA. Con esto, se realizaran los ajustes respectivos y actualización de información para el año 2021. Cerro Conejera: Se realiza revisión de información existe, por cada uno de los integrantes del equipo PMA, relacionada con el proceso de formulación y/o ajustes del PMA. Se adelanto solicitud determinación de procedencia y oportunidad Consulta Previa al Ministerio del Interior. Humedal. Torca-Guaymaral: A la fecha se espera la versión 7 del PMA, con los ajustes y correcciones al documento PMA por parte del Fideicomiso Lagos de Torca. Las observaciones fueron enviadas a través del radicado 2021EE37723. Políticas Públicas Ambientales: Política para la Gestión de la Conservación de la Biodiversidad: Se consolidó la matriz de actualización del plan de acción de la política con los ajustes recibidos por parte de las entidades responsables y se realizaron los ajustes correspondientes. Política de Protección y Bienestar Animal: Se está por finalizar el ajuste al Plan de acción. Se adelantó reunión IDPYBA - SDA con respecto a la Casa Ecológica Animal, tema que requiere aún definiciones desde la SDA. Pendiente de ajustar ficha técnica - fauna Silvestre. PGA: Durante el mes de marzo de 2021, se avanzó en el desarrollo de los componentes "Diagnóstico ambiental" y "Visión regional" del nuevo documento técnico del PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL - PGA.

Proyecto(s) de inversión

7805 - Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Formular y/o actualizar 100 porciento de los instrumentos de planeación ambiental priorizados	Magnitud	23.00	22.62	98.35	27.38	4.38	16.00	32.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	100.00	27.00	27.00
	Recursos	$738	$737	99.88	$1,618	$1,224	75.67	$1,763	$0	0.00	$2,107	$0	0.00	$1,156	$0	0.00	$7,381	$1,962	26.58
445 Fortalecer el 100% la articulación local, regional, nacional, internacional del componente ambiental de Bogotá		$1,112	$1,104	99.20	$1,908	$1,598	83.75	$2,858	$0	0.00	$2,914	$0	0.00	$2,148	$0	0.00	$10,940	$2,701	24.69

Indicador(es)

(S) 480 Porcentaje de fortalecimiento de la articulación local, regional, nacional, internacional del componente ambiental de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	14.00	14.00	14.00	100.00%	
2021	22.00	21.00	5.10	24.29%	54.57%
2022	25.00	26.00	0.00	0.00%	
2023	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2024	14.00	14.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	19.10	al Plan de Desarrollo	19.10%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: La meta e indicador llegó al 5,10% en la vigencia 2021, que corresponde al 24,29% de lo programado y un acumulado en avance del 19,10% en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron:.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$24,279	$22,347	92.04	$29,960	$8,935	29.82	$28,846	$0	0.00	$26,831	$0	0.00	$15,965	$0	0.00	$125,881	$31,282	24.85

° Se inició el proceso de criterios de selección de los pilotos de instancias e iniciativas del sector ambiente a nivel regional. Se determinaron los alcances regionales de la SDA y se presentaron avances del proceso de regionalización, al despacho de la SDA. Se adelantó la revisión de pactos de borde y se elaboró la ficha para la posible participación en un proyecto de regalías. Se definió el trabajo sobre el Plan Regional de Seguridad Hídrica y la posible articulación del indicador en la cartografía de las zonas para la vida. Se elaboró un texto para el componente ambiental del 3er borrador del proyecto de ley de Región Metropolitana. Se continuó la agenda temática en las reuniones de articulación programadas por la Gobernación de Cundinamarca, formulando el indicador básico de transformación de ecosistemas con un ejercicio de cruce cartográfico
° Se realizó el seguimiento a las instancias de coordinación del Distrito en las cuales participa La entidad, así como las del sector ambiente. Se gestionó la reestructuración del micrositio dispuesto para las Instancias de Coordinación del Sector Ambiente en la página Web de la entidad
° En el marco de las acciones de cooperación Internacional, se participó en 5 convocatorias, se gestionaron 7 acuerdos de cooperación internacional y se incluyó la cooperación regional y local en las metas y productos del plan de cooperación
° En el marco de la gestión de conocimiento, se realizó la administración integral de los observatorios ambientales de Bogotá y se avanzó con el módulo de PACA en la identificación de delegados e indicadores de la SDA. Se avanzó en el documento propuesta de Incentivo Económico para la conservación de la biodiversidad por la polinización y producción de miel de abejas.
° Se realizaron 3 talleres con la Secretaria de Ambiente relacionados con los aspectos a tener en cuenta en el proceso de concertación de POT en los temas de Estructura Ecológica Principal-EEP: elementos constitutivos y régimen de usos, superposición de las estructuras funcional y de servicios con la EEP, incorporación del componente de calidad del aire en el POT, potenciales usos post minería y bosques urbanos. Se discutieron los elementos del sistema hídrico y la incorporación de la figura de bosques urbanos.
° Se han realizado 9 informes de seguimiento, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos de la entidad.

Proyecto(s) de inversión

7805 - Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)2	Fortalecer 100 porciento la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	5.11	25.55	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	15.11	15.11
		Recursos	$421	$412	97.89	$647	$528	81.49	$575	$0	0.00	$549	$0	0.00	$298	$0	0.00	$2,490	$939	37.72
(S)3	Desarrollar 100 porciento las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente	Magnitud	12.50	12.50	100.00	22.00	6.24	28.36	25.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	18.74	18.74
		Recursos	$112	$112	100.00	$194	$188	96.81	$269	$0	0.00	$282	$0	0.00	$296	$0	0.00	$1,153	$300	26.02
(S)4	Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental	Magnitud	4.00	4.00	100.00	4.00	0.80	20.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	20.00	4.80	24.00
		Recursos	$217	$217	100.00	$459	$387	84.35	$1,121	$0	0.00	$1,144	$0	0.00	$669	$0	0.00	$3,609	$604	16.74
(S)5	Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad	Magnitud	6.00	6.00	100.00	12.00	3.00	25.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	48.00	9.00	18.75
		Recursos	$363	$363	100.00	$607	$495	81.53	$893	$0	0.00	$938	$0	0.00	$886	$0	0.00	$3,687	$858	23.26
53 Información para la toma de decisiones			$4,443	$4,181	94.11	$5,657	$1,924	34.01	$8,324	$0	0.00	$8,688	$0	0.00	$5,816	$0	0.00	$32,927	$6,105	18.54
0 N/A			$4,443	$4,181	94.11	$5,657	$1,924	34.01	$8,324	$0	0.00	$8,688	$0	0.00	$5,816	$0	0.00	$32,927	$6,105	18.54
457 Fortalecer el 100% la gestión de la información ambiental priorizada de Bogotá			$4,443	$4,181	94.11	$5,657	$1,924	34.01	$8,324	$0	0.00	$8,688	$0	0.00	$5,816	$0	0.00	$32,927	$6,105	18.54

Indicador(es)

(S) 492 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de gestión de la información ambiental de Bogotá priorizada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	15.00	15.00	13.41	89.40%	
2021	24.00	20.59	3.07	14.91%	48.47%
2022	25.00	26.00	0.00	0.00%	
2023	23.00	25.00	0.00	0.00%	
2024	13.00	15.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	16.48	al Plan de Desarrollo	16.48%

Retrasos y soluciones: En el Proyecto 7725, Fortalecer la gestión de la información ambiental de Bogotá , se encuentra en revisión contractual aspectos jurídicos para la adquisición de los Sensores de Bajo Costo (SBC).
Solución: Otrosí aclaratorio frente a las conclusiones en la revisión del Estatuto Tributario en el marco de la finalidad de la consultoría para así cumplir a cabalidad el cronograma de la consultoría

Avances y Logros: En cumplimiento de la MPDD, existen 2 proyectos de inversión con la siguiente participación (7725 el 17% Y 7804 el 83%).El proyecto 7725 avanzo en 3,6 equivalente al 13% en el 2021 y al cuatrienio el 11,9%y para el proyecto 7804 en 2.96% equivalente al 15,15% en el 2021 y al cuatrienio del 17,42%, con un avance total del indicador en el 2021 de 3,07%, el cual se detalla a continuación:

Proyecto 7725, Fortalecer la gestión de la información ambiental de Bogotá, avanzo el 3,6% de los programado en el 2021 así:
En el periodo Marzo se avanzó en un 1,8%, resultado de las siguientes acciones:
° Revisión de la Marca Sensor Optico de los Sensores de Bajo Costo con el fin de proceder a la adquisición de los mimos en el marco de Red Ciudadana.
° Puesta en marcha de modelo matemático en la localidad de Barrios Unidos para el calcular la distancia de los PUAR a vías principales / secundarias.
° Revisión de la información base obtenida por estaciones satelitales y datos de la RMCAB para el cálculo (Valor_2) FUENTES FIJAS - EMISIONES PM10 en el análisis acumulativo de riesgo ACRE.
° Ajuste y replica de los submodelos espaciales de los criterios de Áreas de importancia ecológica para la Conservación del Recurso Hídrico (AIERH) a la zona rural de Bogotá (Sumapaz) por medio de la incorporación de información cartográfica del POMCA Guayuriba.
° Mesas de trabajo con actores internos/externos para la generación de nuevo conocimiento y el intercambio de información.
Lo anterior sumado al avance en la vigencia en enero y febrero con un 1,8% correspondiente a: Definición de Sensores. Se validó VALORES ATMOSFÉRICOS (Valor_1) en el cálculo ACRE para la Identificación y priorización de localidades afectadas por la exposición de ruido ambiental.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$24,279	$22,347	92.04	$29,960	$8,935	29.82	$28,846	$0	0.00	$26,831	$0	0.00	$15,965	$0	0.00	$125,881	$31,282	24.85

Proyecto 7804 Componente de Sistemas, alcanzo el 2,96% de lo programado en el 2021 así:
° Ejecución de la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas y componentes de información administrados por la DPSIA tanto con recurso humano propio de la Dependencia como con la intervención de terceros.
° Ajustes y actualización a los sistemas de información: FOREST, SIPSE, SI Capital, Visor geográfico, SIG, ARGIS Server y STORM.
° Ajustes y actualización sobre los componentes de información que fueron requeridos.
° Actualización del procedimiento de desarrollo, mantenimiento y evolución de sistemas de información.
° Identificación de la nueva imagen, servicios y funcionalidades para la evolución del visor geográfico ambiental.
° Planes de capacitación para FOREST y mesa de servicios.
° Avances en el desarrollo del proyecto BIA SOC para la continuidad del negocio.
° Se mantuvo la Continuidad y disponibilidad de los Servicios tecnológicos.
° Despliegue de la herramienta de vulnerabilidad (SOC) a través del contrato SDA-20202469.
° Indicadores para la gestión de la estrategia de TI.
° Línea base para el tablero de indicadores de proyectos de TI definidos en el PETI.

Proyecto(s) de inversión

7725 - Fortalecimiento al análisis de información transversal de la SDA a través del Centro de Información y Modelamiento Ambiental de Bogotá - CIMAB Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Desarrollar 2 Aplicativos y/o sistemas de información públicos en los cuales se analice y transforme los datos de redes ciudadanías que permitan reforzar la participación ciudadana y fortalecer aún más los procesos misionales	Magnitud	0.20	0.12	60.00	0.38	0.05	13.16	0.60	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	2.00	0.17	8.50
		Recursos	$567	$566	99.97	$238	$60	24.99	$416	$0	0.00	$431	$0	0.00	$284	$0	0.00	$1,937	$626	32.32
(S)2	Desarrollar 8 Aplicativos y/o sistemas de integración resultado del modelamiento y análisis de los datos de las diferentes temáticas ambientales de la SDA.	Magnitud	0.40	0.38	95.00	2.02	0.22	10.89	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	0.60	7.50
		Recursos	$344	$259	75.06	$747	$242	32.34	$937	$0	0.00	$976	$0	0.00	$546	$0	0.00	$3,551	$500	14.08

7804 - Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información	Magnitud	4.00	4.00	100.00	3.00	0.43	14.33	7.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	24.00	4.43	18.46
		Recursos	$365	$355	97.25	$1,280	$988	77.18	$1,407	$0	0.00	$1,477	$0	0.00	$993	$0	0.00	$5,522	$1,342	24.31
(S)2	Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	0.26	13.00	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	15.00	2.26	15.07
		Recursos	$183	$139	76.17	$389	$158	40.59	$1,223	$0	0.00	$1,282	$0	0.00	$965	$0	0.00	$4,042	$297	7.36
(S)3	Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad	Magnitud	3.00	2.81	93.67	4.19	0.74	17.66	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	15.00	3.55	23.67
		Recursos	$54	$44	80.71	$156	$74	47.85	$403	$0	0.00	$420	$0	0.00	$301	$0	0.00	$1,334	$118	8.85
(S)4	Mejorar 38 porciento de Servicios Tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC	Magnitud	5.00	3.07	61.40	8.93	1.62	18.14	12.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	38.00	4.69	12.34
		Recursos	$2,763	$2,696	97.55	$2,615	$236	9.01	$3,232	$0	0.00	$3,364	$0	0.00	$2,248	$0	0.00	$14,223	$2,931	20.61
(S)5	Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI	Magnitud	2.00	1.95	97.50	3.05	0.39	12.79	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	13.00	2.34	18.00
		Recursos	$167	$123	73.77	$232	$167	71.87	$706	$0	0.00	$737	$0	0.00	$478	$0	0.00	$2,320	$290	12.49
56 Gestión Pública Efectiva			$17,986	$16,325	90.77	$20,777	$4,190	20.16	$15,900	$0	0.00	$13,123	$0	0.00	$6,846	$0	0.00	$74,632	$20,515	27.49
0 N/A			$17,986	$16,325	90.77	$20,777	$4,190	20.16	$15,900	$0	0.00	$13,123	$0	0.00	$6,846	$0	0.00	$74,632	$20,515	27.49
524 Implementar la estrategia que permita el saneamiento de los trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, en el marco de los principios de eficacia, economía, transparencia y celeridad de la gestión pública			$1,710	$1,674	97.89	$2,746	$1,867	67.98	$4,294	$0	0.00	$5,242	$0	0.00	$1,413	$0	0.00	$15,405	$3,541	22.98

Indicador(es)

(S) 573 Número de estrategias implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.11	0.11	0.11	100.00%	
2021	0.25	0.25	0.03	12.00%	38.89%
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.26	0.26	0.00	0.00%	
2024	0.13	0.13	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.14	al Plan de Desarrollo	14.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$24,279	$22,347	92.04	$29,960	$8,935	29.82	$28,846	$0	0.00	$26,831	$0	0.00	$15,965	$0	0.00	$125,881	$31,282	24.85

Retrasos y soluciones: No reporta retrasos.

Avances y Logros: En el marco de la implementación de la estrategia para el Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental, se ha avanzado en el cuatrienio un 16%, de los cuales en la vigencia 2020 se desarrolló un 11% y para el primer trimestre del 2021 un 5%, como se detalla a continuación:
SANEAMIENTO EXPEDIENTES SANCIONATORIOS:
Para el 2020 se avanzó en el saneamiento de 500 expedientes sancionatorios ambientales, generando así las actuaciones administrativas de impulso y fondo.
°Actuaciones de fondo para el saneamiento de expedientes sancionatorios: 60
°Actuaciones de impulso para el saneamiento de expedientes sancionatorios: 440
CAPACIDAD TECNOLÓGICA:
Para el 2020, se avanzó en las siguientes acciones: organización y administración de expedientes: 61.208 expedientes y/o radicados y la atención de consulta y préstamo de expedientes: 2534 expedientes y/o documentos
Además de enero a marzo del 2021 se avanzó con el desarrollo de las siguientes actividades:
Desglose: 340, Apertura:135, Inserción:5173, Correspondencia:4044, Encarpetado de expedientes:189, Verificación de expedientes:4210,Consulta de expedientes:164,Préstamo de expedientes:149,Ordenación:74,Fuid:32,Hoja de control:32,Levantamiento base de datos inserciones DCA:2653,levantamiento base de datos inserciones protech:963,Clasificación documental:3422.

ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS:
Para el 2020 se avanzó en el levantamiento, medición de tiempos y diagramación de las actividades contempladas dentro del procedimiento del trámite sancionatorio ambiental, a través de la aplicación de la metodología "PERT"; además se realizó la aprobación y formalización del nuevo procedimiento sancionatorio ambiental- SIG.
En lo corrido de enero a marzo del 2021 se avanzó a través del desarrollo de las siguientes acciones:
1. Identificación de 161 procesos sancionatorios con el propósito de continuar con el seguimiento a la implementación del proceso sancionatorio ambiental vigente.
2. Seguimiento a la implementación de las etapas establecidas en el procedimiento sancionatorio, en el cual se priorizaron 39 procesos sancionatorios, verificando el cumplimiento de los tiempos internos establecidos para cada una de las etapas, lo cual permitirá generar acciones de mejora orientadas a la eficiencia en los tiempos de la función sancionatoria de la SDA y a su vez el cumplimiento de las normas ambientales. Producto de lo anterior se relaciona el estado de los procesos sancionatorios en seguimiento:
a. 12 procesos de auto de inicio pendientes por notificar
b. 1 proceso de medida preventiva pendiente por comunicar
c. 1 proceso de medida preventiva comunicado en espera para la siguiente etapa
d. 1 proceso de auto formulación de cargos pendiente por notificar
e. 1 proceso de auto de inicio en estado de elaboración y firma
f. 1 proceso en etapa formulación de cargos devuelto al reparto
g. 22 procesos notificados y en reparto para iniciar la etapa de Formulación de cargos

Proyecto(s) de inversión

7820 - Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Sanear 19,335 expedientes sancionatorios de carácter ambiental	Magnitud	500.00	500.00	100.00	2,117.00	0.00	0.00	7,017.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	1,101.00	0.00	0.00	19,335.00	500.00	2.59
		Recursos	$1,161	$1,133	97.55	$1,691	$897	53.08	$2,845	$0	0.00	$3,754	$0	0.00	$624	$0	0.00	$10,074	$2,030	20.15
(S)2	Ampliar 100 % la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de los expedientes sancionatorios ambientales	Magnitud	10.00	10.00	100.00	12.00	1.52	12.67	31.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	100.00	11.52	11.52
		Recursos	$105	$103	98.65	$274	$190	69.46	$381	$0	0.00	$420	$0	0.00	$242	$0	0.00	$1,421	$293	20.65
(S)3	Actualizar e implementar 100 % de los procedimientos y lineamientos técnico - jurídicos del trámite sancionatorio ambiental en la SDA	Magnitud	10.00	10.00	100.00	12.00	2.76	23.00	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	100.00	12.76	12.76
		Recursos	$444	$438	98.60	$781	$779	99.68	$1,069	$0	0.00	$1,069	$0	0.00	$546	$0	0.00	$3,910	$1,217	31.12
531	Mejorar en cinco (5) puntos los resultados de implementación del MIPG en el JBB y SDA		$1,394	$1,340	96.08	$2,106	$1,301	61.78	$2,071	$0	0.00	$2,133	$0	0.00	$2,179	$0	0.00	$9,884	$2,641	26.72

Indicador(es)

(S) 580 Índice de desempeño institucional FURAG

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.63	0.63	0.59	93.65%	
2021	1.25	0.71	0.00	0.00%	45.38%
2022	1.25	1.30	0.00	0.00%	
2023	1.25	1.30	0.00	0.00%	
2024	0.62	1.10	0.00	0.00%	
TOTAL	5.00	5.00	0.59	al Plan de Desarrollo	11.80%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: En el marco de la implementación de las acciones propuestas para mejorar el índice de desempeño, calculado mediante el diligenciamiento del FURAG, a través del cumplimiento del Plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG, en el 2020 se plantearon 63 Actividades de 19 políticas. Conforme al informe de la tercera línea de defensa de la SDA, el avance al Plan de Desarrollo corresponde a 11,80%; a pesar de que en la vigencia 2021 se reporta cero (0) se ha avanzado en las siguientes acciones para el mes de marzo:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$24,279	$22,347	92.04	$29,960	$8,935	29.82	$28,846	$0	0.00	$26,831	$0	0.00	$15,965	$0	0.00	$125,881	$31,282	24.85

Se realizó el diligenciamiento del Formulario Único de Reporte al Avance de la Gestión-FURAG de la SDA frente a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG en lo relacionado con las 18 políticas, dando respuesta a cada una de las preguntas y remitiendo los soportes y evidencias que dan razón de la gestión de la entidad frente al MIPG en la entidad.
En la Política de Control Interno, informe cumplimiento derechos autor software, seguimiento a las reservas presupuestales, pasivos exigibles y Plan de sostenibilidad contable, asesoría sobre la propuesta del Mapa de Riesgos para 5 procesos y desarrollo del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno febrero 11 de 2021, acta N° 002 de 2021,

Para la Política de Servicio a la Ciudadanía, se garantizó la atención y el acceso a la ciudadanía a sus servicios mediante sus canales de atención habilitados con 10,262 atenciones y la generación de indicadores para mejorar la implementación de la política para lo cual se aplicaron 2.045 encuestas obteniendo un nivel de satisfacción de 96,4% promedio.

Para la Política de gestión del conocimiento e innovación, se llevó a cabo "Análisis y cierre de brechas" como insumo para la formulación de acciones del Plan de adecuación y Sostenibilidad -PAyS, incrementar el nivel de implementación del MIPG y aportar a la meta del proyecto.

Para la Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, se apoyó la actualización de 3 y se adelanta seguimiento a talas y de plantación de árboles en las entidades distritales, y así desarrollar intervenciones adecuadas y que den cumplimiento a las metas del plan de desarrollo y estén acordes con la participación ciudadana.

Sumado a las acciones de enero y febrero con 6 INFORMES DE LEY, atención a 20,399 ciudadanos en los canales habilitados, se realizó la consolidación de las matrices enviadas por los procesos para el análisis de brechas como insumo para la formulación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad- PAyS 2021 de todas las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Proyecto(s) de inversión

7699 - Implementación de acciones para la obtención de mejores resultados de gestión y desempeño institucional, de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Incrementar 10 puntos los resultados de generación de valor y aporte a la mejora en la implementación del MIPG, desde la tercera línea de defensa	Magnitud	3.00	2.80	93.33	2.20	0.40	18.18	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	3.20	32.00
		Recursos	$227	$227	100.00	$408	$300	73.59	$376	$0	0.00	$392	$0	0.00	$402	$0	0.00	$1,805	$527	29.22
(S)2	Lograr 600,000 atenciones a través de los diferentes canales habilitados por la Secretaría Distrital de Ambiente.	Magnitud	54,006.00	54,006.00	100.00	146,494.00	30,661.00	20.93	157,803.00	0.00	0.00	163,468.00	0.00	0.00	78,229.00	0.00	0.00	600,000.00	84,667.00	14.11
		Recursos	$864	$835	96.59	$1,176	$706	60.04	$1,268	$0	0.00	$1,300	$0	0.00	$1,323	$0	0.00	$5,930	$1,541	25.98
(S)3	Ejecutar 149 actividades de participación, formulación y seguimiento a la implementación del MIPG, en la Entidad.	Magnitud	28.00	27.00	96.43	38.00	2.68	7.05	37.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	149.00	29.68	19.92
		Recursos	$303	$278	91.69	$522	$295	56.48	$428	$0	0.00	$441	$0	0.00	$454	$0	0.00	$2,148	$573	26.66
538 Realizar el 100% de las acciones de mejoramiento de la infraestructura física de la SDA y JBB			$12,631	$11,235	88.95	$12,146	$82	0.67	$4,900	$0	0.00	$1,400	$0	0.00	$300	$0	0.00	$31,377	$11,317	36.07

Indicador(es)

(S) 587 Porcentaje de avance en las acciones de mejoramiento la infraestructura física

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	39.30	40.00	35.58	88.95%	
2021	40.10	43.42	1.09	2.51%	46.42%
2022	15.30	16.00	0.00	0.00%	
2023	4.40	4.00	0.00	0.00%	
2024	0.90	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	36.67	al Plan de Desarrollo	36.67%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: El avance acumulado al Plan de Desarrollo es 36.67%, el cual se detalla a continuación:
En 2020 se logró un avance del 35,58%, con la ejecución de las siguientes acciones: La obra del Centro de Recepción y Valoración de Flora y Fauna Silvestre se entregó en octubre de 2020; Casa ecológica de los animales presentó un gran avance en los pagos de pasivos exigibles. Finalmente, se dejaron las dos obras en etapa de ejecución después de tener una suspensión por temas de COVID 19,y se realizó la contratación del proceso de mantenimiento realizando una apropiación del 100% para la meta.

Por otra parte, del 01 de enero al 31 de marzo/2021 se avanzó en un 1,09% en el cumplimiento de la meta, a través de la ejecución de las siguientes actividades:

CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES:
Se adelantaron actividades de gestión tendientes a obtener la Revalidación de la licencia de parcelación y construcción otorgada mediante Resolución 094 095 150 del 18 de febrero/2016, evento que surtió el 18 de febrero/2021 mediante Resolución 044 045 063 por un término de 24 meses. El referido acto administrativo fue notificado personalmente ante la Secretaría Distrital de Ambiente-SDA, el 09 de marzo/2021, y el 11 de marzo del presente año se reanudó la ejecución del contrato de obra y del contrato de interventoría.

CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE-CRRFFS:
El CONSORCIO REHABILITACIÓN 2017 socializó y entregó al personal de la SDA los manuales de funcionamiento y mantenimiento de los equipos especializados del CRRFFS(Red contra incendios y detección de alarma, red eléctrica, sistema hidráulico y sistema de calefacción), los cuales fueron previamente revisados y avalados por el interventor CONSORCIO INTERAMBIENTE, quien a su vez verificó el cumplimiento de los requerimientos postventa.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$24,279	$22,347	92.04	$29,960	$8,935	29.82	$28,846	$0	0.00	$26,831	$0	0.00	$15,965	$0	0.00	$125,881	$31,282	24.85

Por otra parte, se realizó suministro e instalación de 3 bombas inyectoras sumergibles necesarias para la extracción de agua de los pozos de agua. Finalmente, se adelantaron actividades de coordinación institucional para realizar la inauguración del Centro.

CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA DE INFRAESTRUCTURA:
Con el objeto de construir un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la SDA, se adelantaron mesas de trabajo con el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON, a través de las cuales se revisaron los siguientes temas:

1.Viabilidad de la construcción en el predio ubicado en la calle 28 Bis C sur No.11a -78 este.
2.Lineamientos para la transferencia del bien inmueble a la SDA.

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL PRIORIZADA:
1.Entrega 4 Programas, 2 Planes, Pagos de Seguridad Social y Registro General de la zona a intervenir.
2.Cerramiento en polisombra y limpieza de fachada.
3.Resanes y reparaciones.
4.Suministro e instalación de policarbonato.
5.Limpieza de fachada
6.Impermeabilización de losa o cubierta.

Proyecto(s) de inversión

7816 - Construcción de espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Construir 32 porciento del centro de Protección y Bienestar Animal - Casa Ecológica de los Animales.	Magnitud	32.00	24.00	75.00	8.00	0.01	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	24.01	75.03
		Recursos	$11,308	$9,965	88.12	$209	$1	0.47	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,517	$9,966	86.53
(S)2	Construir y dotar 6 porciento del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre.	Magnitud	6.00	5.75	95.83	0.25	0.13	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	5.88	98.00
		Recursos	$1,123	$1,076	95.77	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,123	$1,076	95.77
(S)3	Construir 1 obra nueva de infraestructura	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.82	0.02	2.44	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.02	2.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$8,791	$81	0.92	$2,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,791	$81	0.75
(S)4	Realizar 100 porciento del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada	Magnitud	19.00	6.00	31.58	36.30	9.38	25.84	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	7.70	0.00	0.00	100.00	15.38	15.38
		Recursos	$200	$195	97.37	$700	$0	0.00	$900	$0	0.00	$900	$0	0.00	$300	$0	0.00	$3,000	$195	6.49
(S)5	Realizar 100 porciento de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada	Magnitud	0.00	0.00	0.00	49.50	0.00	0.00	40.40	0.00	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$2,446	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$500	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,946	$0	0.00

540	Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA		$2,251	$2,076	92.25	$3,779	$940	24.88	$4,635	$0	0.00	$4,348	$0	0.00	$2,954	$0	0.00	$17,966	$3,017	16.79

Indicador(es)

(S) 589 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de las entidades de sector ambiente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	11.00	11.00	9.72	88.36%	
2021	27.00	28.28	2.54	8.98%	32.26%
2022	24.00	24.00	0.00	0.00%	
2023	23.00	23.00	0.00	0.00%	
2024	15.00	15.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	12.26	al Plan de Desarrollo	12.26%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: En cumplimiento de la Meta Plan de Desarrollo, existen 3 proyectos de inversión con la siguiente participación (7699 el 12%, 7806 el 33% y 7817 el 55%). En el 2021 el proyecto 7699, avanzó en 6,51%, para el proyecto 7806 es 4% y para el proyecto 7817 es 0,8%., con un avance total del indicador en el 2021 de 2,54% como se detalla a continuación:
En el Proyecto 7699, el aporte al fortalecimiento en transparencia y acceso a la información pública y anticorrupción es 6,51%, equivalente al 25% de lo programado en el 2021. Así:
Para marzo 0,44%: flash y 6 actuaciones Disciplinarias; relaciones políticas con atención derechos de petición, proposiciones, Conceptos a proyectos y asistencia a Comité; Avance en plan Anticorrupción, promoción Ley 1712 con la veeduría y Revisión Publicación transparencia.
Sumado enero y febrero 6,07%: 2 flash y 32 actuaciones disciplinarias; 41 derechos de petición; 15 proposiciones; 34 proyectos de acuerdo; 2 Comité y formulación y ejecución -PAAC.
Y sumado el cuatrienio 11,46% en 2020: 5 flash, Prevención y 59 actuaciones disciplinarias; 273 derechos de petición; 58 proposiciones; 95 proyectos de acuerdo y 6 Comités; semana integridad y botón de transparencia, formulario de Índice Transparencia.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$24,279	$22,347	92.04	$29,960	$8,935	29.82	$28,846	$0	0.00	$26,831	$0	0.00	$15,965	$0	0.00	$125,881	$31,282	24.85

En el Proyecto 7806, el aporte jurídico en la SDA, corresponde a 4%, equivalente al 17% de lo programado en el 2021 y al cuatrienio el 12%, así:
Con las actividades ejecutadas se ha garantizado la Defensa Judicial y Extrajudicial de la Entidad, así como la elaboración de las regulaciones y normas ambientales requeridas de acuerdo a las prioridades de la Secretaría Distrital de Ambiente, además se ha ejercido la función de Inspección, vigilancia y control a las Entidades sin Ánimo de Lucro de carácter ambiental, domiciliadas en el D.C. inscritas en la SDA.

En el Proyecto 7817, el aporte asociado al fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de la Secretaría Distrital de Ambiente, corresponde a 0,80%, equivalente al 2,61% de lo programado en el 2021 y al cuatrienio el 11,17%, así:
Proceso de valoración, unificación y actualización del archivo y las líneas con las que se inició la digitalización de los documentos físicos de la SDA; revisión de procesos y tiempos de respuesta de los trámites internos con la reestructuración y/o actualización de 7 procedimientos; Socialización de metodología para el levantamiento de cargas laborales; Documento de análisis especializado institucional de la SDA, reuniones de acompañamiento y seguimiento, con los delegados de las dependencias para el levantamiento de cargas.; y suscripción de procesos contractuales para el desarrollo de la estrategia de estímulos, capacitaciones, y mejora del soporte del parque automotor, este último determinando la caracterización y el flujograma del proceso de transporte.

Proyecto(s) de inversión

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
7699 - Implementación de acciones para la obtención de mejores resultados de gestión y desempeño institucional, de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4	Ejecutar 96 actividades en materia disciplinaria y de cumplimiento y seguimiento a requisitos y/o actividades en el marco de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011.	Magnitud	12.00	11.00	91.67	25.00	3.36	13.44	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	96.00	14.36	14.96
		Recursos	$276	$256	92.83	$375	$62	16.60	$485	$0	0.00	$498	$0	0.00	$479	$0	0.00	$2,112	$318	15.07
7806 - Fortalecimiento Jurídico de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1	Revisión y /o elaboración el 100 % de actos administrativos de carácter ambiental	Magnitud	72.00	72.00	100.00	7.00	1.74	24.86	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	100.00	73.74	73.74
		Recursos	$351	$351	100.00	$396	$346	87.50	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$2,247	$698	31.05
(K)2	Atender el 100 % de los procesos judiciales, contencioso administrativos, constitucionales y extrajudiciales, en los que la SDA es parte o intervine como autoridad ambiental	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$426	$417	98.02	$423	$421	99.47	$800	$0	0.00	$800	$0	0.00	$800	$0	0.00	$3,249	$838	25.80
(S)3	Realizar el 100 % actuaciones de Inspección, Vigilancia y Control a las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) de carácter ambiental.	Magnitud	66.00	66.00	100.00	8.50	2.10	24.71	8.50	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00	100.00	68.10	68.10
		Recursos	$123	$123	99.98	$90	$88	98.12	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$513	$211	41.16
7817 - Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1	Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad	Magnitud	0.50	0.41	82.00	3.09	0.08	2.59	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	10.00	0.49	4.90
		Recursos	$250	$207	82.82	$800	$23	2.84	$900	$0	0.00	$900	$0	0.00	$250	$0	0.00	$3,100	$230	7.41
(S)2	Racionalizar 100 % de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados	Magnitud	12.50	6.97	55.76	30.53	4.06	13.30	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	11.03	11.03
		Recursos	$100	$56	55.78	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$100	$0	0.00	$800	$56	6.97
(S)3	Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector	Magnitud	0.20	0.19	95.00	1.01	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	3.00	0.19	6.33
		Recursos	$250	$240	96.15	$795	$0	0.00	$700	$0	0.00	$400	$0	0.00	$250	$0	0.00	$2,395	$240	10.04
(S)4	Implementar 1 política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA	Magnitud	0.12	0.07	58.33	0.26	0.03	11.54	0.26	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00
		Recursos	$125	$76	60.64	$200	$0	0.00	$250	$0	0.00	$250	$0	0.00	$125	$0	0.00	$950	$76	7.98
(S)5	Fortalecer 1 programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente	Magnitud	0.12	0.12	100.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	1.00	0.12	12.00
		Recursos	$100	$100	99.90	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$100	$0	0.00	$800	$100	12.49
(S)6	Mejorar 100 porciento del soporte automotor de la entidad priorizado	Magnitud	12.50	12.50	100.00	17.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	14.50	0.00	0.00	100.00	12.50	12.50
		Recursos	$250	$250	100.00	$300	$0	0.00	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$250	$0	0.00	$1,800	$250	13.89

TOTAL 126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	$58,500	$53,249	91.02	$142,715	$43,587	30.54	$235,269	$0	0.00	$236,020	$0	0.00	$115,791	$0	0.00	$788,294	$96,835	12.28

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$7,285	$6,773	92.97	$15,666	$3,957	25.26	$21,505	$0	0.00	$20,441	$0	0.00	$14,274	$0	0.00	$79,171	$10,731	13.55
29 Asentamientos y entornos protectores	$5,199	$4,697	90.35	$13,371	$2,123	15.87	$17,622	$0	0.00	$17,622	$0	0.00	$12,341	$0	0.00	$66,155	$6,820	10.31
0 N/A	$5,199	$4,697	90.35	$13,371	$2,123	15.87	$17,622	$0	0.00	$17,622	$0	0.00	$12,341	$0	0.00	$66,155	$6,820	10.31
217 Beneficiar a 350 familias en zonas de alto riesgo no mitigable a través del programa de reasentamiento	$3,162	$2,715	85.87	$3,704	$1,883	50.83	$4,916	$0	0.00	$4,916	$0	0.00	$2,650	$0	0.00	$19,349	$4,597	23.76

Indicador(es)

(S) 233 Número de familias beneficiadas a través del programa de reasentamiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	40.00	200.00%	
2021	100.00	100.00	5.00	5.00%	32.14%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	30.00	30.00	0.00	0.00%	
TOTAL	350.00	370.00	45.00	al Plan de Desarrollo	12.16%

Retrasos y soluciones: Los retrasos surgidos en el cumplimiento de la meta programada para el periodo de reporte, se debieron principalmente a las demoras en el proceso de desconexión y generación de paz y salvos por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios, a los titulares de derechos con quienes se adelantó la enajenación del bien inmueble; retrasando el cumplimiento de requisitos por parte de la familia para la gestión del último pago del predio a adquirir por la entidad. De otra parte, se presentaron demoras en el proceso de contratación del equipo técnico catastral, encargado en el marco del procedimiento GR-PD-09 "Reasentamiento a través de adquisición predial", de adelantar la revisión de los documentos suministrados por las familias como son los certificados de paz y salvos emitidos por las ESP domiciliarios y del recibo real y material de los bienes inmuebles adquiridos.

Avances y Logros: Para la vigencia 2021 se programó como meta beneficiar a 100 familias a través del programa de Reasentamientos en el marco de la normatividad distrital vigente en la materia (Decreto 330/20 y Decreto 173/14). Teniendo como base que el reasentamiento es una estrategia de gestión de riesgos, dirigida a la intervención de viviendas en condiciones de alto riesgo en estratos 1 y 2 en el Distrito Capital, con el fin de proteger la vida de las familias que las habitan.
Por consiguiente, frente a la proyección para el primer trimestre de 2021, se logró retirar de la zona catalogada como de alto riesgo no mitigable a 05 familias, que habitan (05) predios en estas zonas, garantizando con ello la protección a la vida de las familias al trasladarlas de la zona de alto riesgo no mitigable. Las 5 familias reportadas corresponden a la Localidad de Ciudad Bolivar.

Proyecto(s) de inversión

7557 - Fortalecimiento de acciones para la reducción del riesgo y medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Elaborar 4 documentos de lineamientos técnicos para gestionar los procesos de desarrollo de habilidades y capacidades de las organizaciones sociales y comunitarias	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$25	$0	0.00	$295	$0	0.00	$295	$0	0.00	$295	$0	0.00	$909	$0	0.00
(S)2	Capacitar 100 personas en cultura y ciencia ciudadana para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	40.00	40.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$129	$65	50.02	$94	$0	0.00	$94	$0	0.00	$48	$0	0.00	$364	$65	17.72
(K)3	Implementar 1 sistema de información para el Sistema Único de Registro Escolar -SURE	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$30	$30	99.17	$72	$65	90.01	$35	$0	0.00	$35	$0	0.00	$18	$0	0.00	$191	$95	49.80
(S)4	Elaborar 1 documento para el Programa de investigación en Ciencias y Cambio Climático	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$35	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$35	$0	0.00
(K)5	Promover el 100 porciento de las acciones de articulación y promoción de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$625	$625	100.00	$1,115	$954	85.60	$2,109	$0	0.00	$2,109	$0	0.00	$1,075	$0	0.00	$7,032	$1,579	22.46
(K)7	Gestionar el 100 porciento de las acciones relacionadas con el reasentamiento de familias en alto riesgo no mitigable	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$2,478	$2,031	81.98	$2,255	$726	32.20	$2,125	$0	0.00	$2,125	$0	0.00	$1,083	$0	0.00	$10,066	$2,757	27.39
(C)8	Diseñar 1 instrumento de retención intencional o transferencia del riesgo, para cada uno de los escenarios del riesgo priorizados en Bogotá D.C	Magnitud	0.25	0.25	100.00	0.50	0.10	20.00	0.75	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$29	$29	100.00	$72	$72	100.00	$259	$0	0.00	$259	$0	0.00	$132	$0	0.00	$751	$101	13.51
218 Construir nueve (9) obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación a la crisis climática			$2,037	$1,983	97.32	$9,667	$240	2.48	$12,706	$0	0.00	$12,706	$0	0.00	$9,691	$0	0.00	$46,806	$2,222	4.75

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$7,285	$6,773	92.97	$15,666	$3,957	25.26	$21,505	$0	0.00	$20,441	$0	0.00	$14,274	$0	0.00	$79,171	$10,731	13.55

(S) 234 Número de obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2021	2.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2023	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	9.00	9.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Se presentan retrasos en los cronogramas contractuales en el proceso de contratación de las Obras de reducción del riesgo en los sectores de Peñón del Cortijo, Divino Niño y Codito. Para el primer trimestre de 2021, la Subdirección para la Reducción del Riesgo se encuentra en fase de contratación de las anteriores obras.

Avances y Logros: Para dar cumplimiento al plan de desarrollo Distrital Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI, la entidad identifico y formulo el proyecto de inversión Fortalecimiento de acciones para la reducción del riesgo y medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá donde se estableció la meta de Construir 9 obras de mitigación.
En el mes de diciembre del año 2020, se dio inicio al contrato de obra No. 586 - 2020, el cual tiene como objeto Construcción de las obras para la Mitigación del Riesgo por remoción en masa presentado en el barrio Los Laches, en el sector comprendido entre la diagonal 4A y la carrera 6 este, y su área de influencia en la localidad de Santa Fe de Bogotá D.C.El plazo de ejecución del contrato es de 4 meses, con fecha de terminación el día 10 de abril de 2021.

Proyecto(s) de inversión

7557 - Fortalecimiento de acciones para la reducción del riesgo y medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)6 Gestionar la ejecución de 9 obras para la reducción del riesgo de desastres	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.00	1.00	11.11
	Recursos	$1,967	$1,912	97.23	$9,602	$240	2.50	$11,386	$0	0.00	$11,386	$0	0.00	$9,070	$0	0.00	$43,412	$2,152	4.96
(K)9 Implementar el 100 porciento del plan de acción de adaptación al cambio climático desde la misionalidad del IDIGER	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$70	$70	99.87	$65	$0	0.00	$1,319	$0	0.00	$1,319	$0	0.00	$621	$0	0.00	$3,394	$70	2.07
30 Eficiencia en la atención de emergencias		$2,087	$2,076	99.49	$2,295	$1,835	79.94	$3,883	$0	0.00	$2,819	$0	0.00	$1,933	$0	0.00	$13,017	$3,911	30.04
0 N/A		$2,087	$2,076	99.49	$2,295	$1,835	79.94	$3,883	$0	0.00	$2,819	$0	0.00	$1,933	$0	0.00	$13,017	$3,911	30.04
221 Atender el 100% de la población afectada por emergencias con respuesta integral y coordinada del SDGR-CC		$2,087	$2,076	99.49	$2,295	$1,835	79.94	$3,883	$0	0.00	$2,819	$0	0.00	$1,933	$0	0.00	$13,017	$3,911	30.04

Indicador(es)

(K) 237 Porcentaje de población atendida afectada por emergencias con respuesta integral y coordinada del SDGR-CC

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: Durante el periodo, no se presentaron retrasos durante la atención a los eventos de emergencias. Así mismo, es importante mencionar que las acciones de manejo a emergencias y especialmente dentro de cada una de las temporadas de lluvias y seca en Bogotá; requiere del compromiso interinstitucional, para la disposición y apoyo operativo, de manera efectiva y oportuna.

Avances y Logros: Durante el periodo de enero a marzo de 2021, a través del área funcional de servicios de respuesta, se recibieron, tramitaron y atendieron 4.457 eventos de emergencias; los cuales fueron atendidos desde la central de Información y Telecomunicaciones, con respuesta articulada y coordinada por los equipos de profesionales técnicos de respuesta (COEs), en conjunto con las entidades del SDGR-CC, de acuerdo a lo establecido en el marco del Decreto 837 de 2018; activando los servicios y funciones de respuesta requeridos ante la exposición a riesgos y su materialización. Siempre con el objetivo de salvar vidas, proteger los bienes de los ciudadanos y conservar el medio ambiente.

De igual manera, como un aporte especial enfocado a mejorar las capacidades en los tiempos de respuesta ante la materialización de riesgos, desde el área funcional de servicios de respuesta se vienen generando una serie de análisis enfocados hacia la toma de decisiones, durante la preparación para la respuesta y la misma.
Con el fin de garantizar el monitoreo y seguimiento constante a las diferentes condiciones de riesgo que puedan generar afectación a la población, infraestructura y medio ambiente, en especial a lo generado en el marco de la Pandemia por COVID-19; se ha contado con la coordinación de manera permanente, las 24 horas del día, 383 días del año, del PMU Distrital.

Desde allí se generan informes consolidados del accionar institucional de manera coordinada.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		$7,285	$6,773	92.97	$15,666	$3,957	25.26	$21,505	$0	0.00	$20,441	$0	0.00	$14,274	$0	0.00	$79,171	$10,731	13.55
Proyecto(s) de inversión																			
7559 - Fortalecimiento al Manejo de Emergencias, Calamidades y/o Desastres para Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Brindar el 100 porciento de la asistencia técnica a las entidades que conforman el SDGR-CC	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	19.00	19.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$98	$98	100.00	$80	$80	100.00	$29	$0	0.00	$30	$0	0.00	$21	$0	0.00	$258	$178	68.95
(K)2 Gestionar el 100 porciento de las acciones encaminadas al fortalecimiento de las capacidades de respuesta a emergencias.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$447	$447	100.00	$531	$322	60.61	$208	$0	0.00	$220	$0	0.00	$151	$0	0.00	$1,557	$769	49.38
(K)3 Ejecutar el 100 porciento del plan de acción para la divulgación, promoción y/o capacitación a personas, organizaciones y/o instituciones en respuesta a emergencias.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	17.60	17.60	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$22	$22	100.00	$80	$80	100.00	$491	$0	0.00	$518	$0	0.00	$355	$0	0.00	$1,465	$102	6.94
(K)4 Implementar el 100 porciento del plan de acción de las actividades de aglomeraciones de público, parques de diversiones, atracciones, dispositivos de entretenimiento y sistemas de transporte vertical	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$183	$183	100.00	$297	$216	72.80	$1,628	$0	0.00	$440	$0	0.00	$301	$0	0.00	$2,849	$400	14.03
(K)5 Ejecutar el 100 porciento de las acciones de respuesta a emergencias y/o desastres a través del fortalecimiento de las capacidades físicas, técnicas y/o tecnologicas.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,337	$1,326	99.21	$1,307	$1,136	86.97	$1,528	$0	0.00	$1,612	$0	0.00	$1,105	$0	0.00	$6,887	$2,463	35.75
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$10,746	$9,980	92.87	$6,621	$3,247	49.03	$9,019	$0	0.00	$9,983	$0	0.00	$6,194	$0	0.00	$42,562	$13,226	31.08
53 Información para la toma de decisiones		$2,963	$2,738	92.43	$3,491	$1,936	55.47	$5,583	$0	0.00	$5,856	$0	0.00	$3,612	$0	0.00	$21,504	$4,675	21.74
0 N/A		$2,963	$2,738	92.43	$3,491	$1,936	55.47	$5,583	$0	0.00	$5,856	$0	0.00	$3,612	$0	0.00	$21,504	$4,675	21.74
451 Actualizar el 100% de los componentes del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SIRE		$508	$483	95.02	$497	$489	98.54	$1,739	$0	0.00	$1,819	$0	0.00	$1,492	$0	0.00	$6,055	$972	16.05

Indicador(es)

(K) 486 Porcentaje de avance de actualización de los componentes del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SIRE

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos con relación a la actualización de los componentes de los escenarios, las hemerotecas y la información cartográfica de geoportal.

Avances y Logros: Los componentes del SIRE asociados a la información que se desarrolla desde la Subdirección de Análisis de Riesgos y Cambio Climático son:
Escenario de Riesgo por Actividad de la Construcción
Escenario de Riesgo por Avenidas torrenciales
Escenario de Riesgo por Inundaciones
Escenario de Riesgo por Movimientos en Masa
Escenario de Riesgo Tecnológico
Escenario de Riesgo Sísmico
Escenario de Riesgo por Cambio Climático.
Otro componente del SIRE es el Geoportal que cuenta con la información cartográfica actualizada de:
Información actualizada de conceptos técnicos a nivel de amenaza
Información actualizada de conceptos técnicos a nivel de riesgo
Información actualizada de georreferenciación de diagnósticos técnicos
Inventario de predios en alto riesgo no mitigable
Reasentamiento.
Finalmente, como herramientas de consulta histórica sobre eventos de emergencia en la ciudad, se cuenta con:
Hemeroteca de Emergencias
Hemeroteca de Gestión del Cambio Climático.
Los componentes del SIRE asociados a los escenarios de riesgo que han tenido mayor relevancia durante el primer trimestre del 2021 corresponden a los escenarios de riesgo por inundaciones, riesgo sísmico y cambio climático.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$10,746	$9,980	92.87	$6,621	$3,247	49.03	$9,019	$0	0.00	$9,983	$0	0.00	$6,194	$0	0.00	$42,562	$13,226	31.08

Para el escenario de riesgo por inundación se generó y actualizó información como parte de la respuesta a requerimientos de diversas entidades distritales; de igual forma se actualizó la información relacionada con el mapa normativo de amenaza por inundación respecto a lo dispuesto en la Resolución 1641 de 2020 y el concepto de la Secretaría Distrital de Planeación donde menciona que el Decreto vigente es el 190 de 2004.
Para el escenario de riesgo sísmico, se realizó una propuesta de actualización de contenido general la cual se hizo efectiva en el mes de marzo y quedó disponible para consulta general en la página web de la entidad.
Para el escenario de cambio climático, se realizó el análisis y organización de información para conformar las fichas de adaptación y mitigación del riesgo climático en la ciudad como parte del trabajo desarrollado por la Mesa de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático de Bogotá.
Para todos los escenarios en general, se actualizó información relacionada con la dinámica a nivel ciudad de cada uno de ellos, en el mes de marzo se logró la organización de información de riesgo contenida en los documentos técnicos emitidos por la Subdirección de Análisis de Riesgos y Cambio Climático en lo corrido del 2021 junto a la actualización de la bitácora de emergencias asociada por escenarios de riesgo, garantizando de esta forma la publicación y acceso de la información actualizada en el SIRE. En relación con la información del Geoportal, durante el periodo de seguimiento (Enero - Marzo), se han ingresado un total de 4553 registros nuevos en la Base de Datos Corporativa del IDIGER.

Proyecto(s) de inversión

7566 - Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Implementar el 100 porciento de las acciones para la gestión de la información de escenarios de riesgo asociados a los fenómenos amenazantes con información a nivel de ciudad y a nivel de localidad.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$144	$126	87.59	$211	$211	100.00	$525	$0	0.00	$551	$0	0.00	$579	$0	0.00	$2,009	$337	16.76
(K)2 Fortalecer el 100 porciento de los componentes de conocimiento del sistema de información de gestión de riesgos y de cambio climático SIRE con enfoque de escenarios.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$364	$357	97.96	$286	$279	97.46	$1,215	$0	0.00	$1,268	$0	0.00	$913	$0	0.00	$4,046	$635	15.70
461 Operar y mantener un Sistema de Alerta de Bogotá - SAB		$914	$848	92.76	$521	$479	92.02	$1,098	$0	0.00	$1,153	$0	0.00	$606	$0	0.00	$4,292	$1,327	30.91

Indicador(es)

(K) 496 Número de sistemas de alerta en operación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: Se presentan retrasos en los procesos de contratación para la adquisición de nuevos sensores para la ampliación y robustecimiento de las redes de monitoreo.
No se está publicando el pronóstico diario horario del IDEAM, y las proyecciones para los dos días siguientes debido a que no se contó con convenio durante el trimestre.

Avances y Logros: Se continua con la publicación en tiempo real de los aplicativos en la página SAB como son: reportes del estado de nubosidad en tiempo real relacionado con lluvias tomado por el radar, lluvias en tiempo real, lluvia diaria y acumulada en los últimos días, nivel de cauces, monitoreo de tormentas eléctricas, áreas propensas a incendios forestales, información del último sismo registrado información que puede ser consultados en tiempo real por los tomadores de decisiones. De igual manera se cuenta con el módulo de descarga de información histórica de la red hidrometeorológica de Bogotá.
Se realizó la emisión de 269 reportes de condiciones meteorológicas en la ciudad publicándose a las 6:00, 11:00 y 17:00, así como los reportes extraordinarios emitidos cuando se identifica en el monitoreo un fenómeno meteorológico adverso con probabilidad de impactar en la cotidianidad de la ciudad.
Se adelantó el procesamiento de los datos capturados por las redes de monitoreo que permite la generación de productos que son publicados en los aplicativos del Sistema de Alerta de Bogotá con la calidad y oportunidad necesaria para ser empleados por los tomadores de decisión tanto institucionales como comunitarios.

Proyecto(s) de inversión

7566 - Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)5 Operar y mantener 1 Sistema de Alerta de Bogotá generando información oportuna sobre las condiciones de riesgo	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$914	$848	92.76	$521	$479	92.02	$1,098	$0	0.00	$1,153	$0	0.00	$606	$0	0.00	$4,292	$1,327	30.91
464 Realizar en 7.500 hectáreas estudios detallados de amenaza y/o riesgo en zonas y cuencas priorizadas de la ciudad		$1,541	$1,408	91.38	$2,473	$968	39.13	$2,745	$0	0.00	$2,883	$0	0.00	$1,515	$0	0.00	$11,157	$2,376	21.30

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$10,746	$9,980	92.87	$6,621	$3,247	49.03	$9,019	$0	0.00	$9,983	$0	0.00	$6,194	$0	0.00	$42,562	$13,226	31.08

(S) 508 Número de hectáreas con estudios detallados de amenaza y riesgo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	750.00	28.00	0.00	0.00%	
2021	2,000.00	2,428.00	28.00	1.15%	1.15%
2022	2,000.00	2,200.00	0.00	0.00%	
2023	2,000.00	2,122.00	0.00	0.00%	
2024	750.00	750.00	0.00	0.00%	
TOTAL	7,500.00	7,500.00	28.00	al Plan de Desarrollo	0.37%

Retrasos y soluciones: Retrasos: La documentación y formulación del estudio detallado de Avenidas Torrenciales no fue aprobado en el pre comité de contratación requiriendo restructuración del proyecto.

Los documentos técnicos de los Estudios de riesgos para el polígono del sector El Refugio y del Estudio y diseño de medidas de reducción de riesgo para el sector Jerusalén Canteras fueron entregados a inicios de febrero pero no han terminado su complementación por parte de la Oficina Asesora Jurídica, por ello no han sido llevados a comité de contratación retrasando el inicio del proceso precontractual.

Soluciones: Para el estudio de Avenidas torrenciales se está adelantando un nuevo anexo técnico que permita el abordaje de la problemática con un convenio.
Para las demoras en la completitud de los documentos, se está adelantando gestión con la Oficina Asesora Jurídica, incluyendo reuniones que permitan cerrar esta etapa previa al comité de contratación.

Avances y Logros: Para el estudio que se está ejecutando con recursos de reservas, a corte 31 de marzo de 2021, se realiza inicio, avance técnico y financiero en el contrato de consultoría Caracterización geológica geotécnica en sectores prioritarios de las localidades Chapinero y Usme para la evaluación de amenaza y riesgo por movimientos en masa, para 28 Ha, avance del 40%, respecto del proceso total que considera las fases de formulación, contratación, ejecución y liquidación.
Se realizó formulación técnica del Estudio detallado de Avenidas torrenciales para las quebradas Hoya del Ramo y Yomasa, en sus componentes Estudio topobatimétrica y caracterización geotécnica (Enero), la respectiva gestión de complementación de documentos mínimos (Febrero y Marzo) y llevarlos a comité de contratación (Marzo).
Se realizó formulación técnica de Estudio de riesgos para el polígono del sector El Refugio y del Estudio y diseño de medidas de reducción de riesgo para el sector Jerusalén Canteras, así como gestión con la Oficina Asesora Jurídica para complementar los documentos mínimos.
Así entonces, se realizaron las actividades para cuatro (4) estudios.

Proyecto(s) de inversión

7566 - Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)3 Realizar el 100 porciento de los estudios detallados de amenaza y/o riesgo para diferentes fenómenos amenazantes	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	15.00	15.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$899	$835	92.84	$1,181	$210	17.78	$1,247	$0	0.00	$1,310	$0	0.00	$689	$0	0.00	$5,326	$1,045	19.62
(S)4 Elaborar 18,700 documentos de Conceptos y/o Diagnosticos técnicos de amenaza y/o riesgo	Magnitud	1,187.00	1,187.00	100.00	4,840.00	891.00	18.41	5,100.00	0.00	0.00	5,173.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	18,700.00	2,078.00	11.11
	Recursos	$642	$573	89.34	$1,292	$758	58.64	$1,498	$0	0.00	$1,573	$0	0.00	$826	$0	0.00	$5,831	$1,331	22.83

56 Gestión Pública Efectiva	$7,783	$7,241	93.04	$3,131	$1,310	41.85	$3,436	$0	0.00	$4,127	$0	0.00	$2,581	$0	0.00	$21,058	$8,552	40.61
0 N/A	$7,783	$7,241	93.04	$3,131	$1,310	41.85	$3,436	$0	0.00	$4,127	$0	0.00	$2,581	$0	0.00	$21,058	$8,552	40.61
540 Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA	$7,783	$7,241	93.04	$3,131	$1,310	41.85	$3,436	$0	0.00	$4,127	$0	0.00	$2,581	$0	0.00	$21,058	$8,552	40.61

Indicador(es)

(K) 589 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de las entidades de sector ambiente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	95.00	95.00%	
2021	100.00	100.00	25.00	25.00%	60.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	24.00%

Retrasos y soluciones: La entidad no es ajena a las dificultades y a los retrasos generados en el marco de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Durante este periodo se experimentaron situaciones que dilataron los procesos de contratación y adquisiciones de bienes y servicios extendiendo la ejecución de las actividades proyectadas al inicio del Plan de Desarrollo.

No obstante, la gestión de estas dificultades impidió su escalonamiento garantizando los compromisos misionales de la entidad.

Avances y Logros: En el marco del Fortalecimiento Institucional y la Gestión Pública Eficiente y dando cumplimiento a la ejecución de la Meta, durante el primer trimestre del 2021, el IDIGER continuó afianzando los diferentes procesos estratégicos que permitieron atender las diferentes demandas misionales y necesidades

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$10,746	$9,980	92.87	$6,621	$3,247	49.03	$9,019	$0	0.00	$9,983	$0	0.00	$6,194	$0	0.00	$42,562	$13,226	31.08

institucionales y ciudadanas, respondiendo de manera oportuna e integral a los requerimientos que permiten contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de los procesos, implementando acciones abocadas a garantizar el recurso humano, así como la optimización de la infraestructura física, administrativa y logística y de tecnologías de la Información y las Comunicaciones del IDIGER.
Es así como el proyecto de inversión 7558 - Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá, brindó apoyo transversal a los procesos misionales de la entidad, dando cumplimiento eficaz y oportuno con los deberes, funciones y responsabilidades propias asignadas a la misma, atendiendo con prontitud, destreza y eficiencia a fin de optimizar el uso de los recursos asignados.

En ese orden, el IDIGER ha venido fortaleciendo su arquitectura institucional, para hacerla no solo funcional sino anticipativa, moderna y eficiente. Este fortalecimiento se orientó a la promoción de ventajas competitivas para la ciudadanía, como elemento fundamental de una estrategia global de la Alcaldía.
Hoy, se cuenta con una infraestructura que permite una gestión adecuada de la información de riesgos y de los objetivos de la entidad, consolidando un caudal de datos fluido, en escenarios de alta complejidad (sociales y naturales) en donde se articulan actores claves en el manejo y gestión de riesgos.

Por otra parte, se ha dispuesto de un catálogo de acciones que buscan armonizar las actividades cotidianas de la entidad con los sistemas de gestión vigentes, en aras de interpretar de manera acertada las demandas de la ciudadanía frente a la gestión del riesgo climático, la mejora continua y el manejo transparente de la entidad.

El IDIGER tiene claro como imperativo la dinamización de acciones concretas que aporten al desarrollo sostenible de la ciudad y de sus habitantes, por lo cual se ha instalado una convicción interna de trabajo articulado, con énfasis en la mejora de los factores de protección para la mitigación de riesgos no exclusivos del orden climático sino también epidemiológico.

Proyecto(s) de inversión

7558 - Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1	Gestionar el 100 porciento de los bienes y/o servicios ejecutados	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,354	$1,320	97.49	$878	$344	39.18	$162	$0	0.00	$162	$0	0.00	$143	$0	0.00	$2,699	$1,664	61.64
(K)2	Realizar el 100 porciento de las actividades de mejoramiento de la entidad	Magnitud	100.00	95.00	95.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$291	$7	2.29	$103	$9	9.18	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$176	$0	0.00	$969	$16	1.66
(K)3	Fortalecer el 100 porciento de las acciones de bienestar, capacitación y/o seguridad en el trabajo para los colaboradores de la entidad	Magnitud	100.00	91.00	91.00	100.00	28.00	28.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$249	$247	99.37	$90	$45	49.71	$45	$0	0.00	$45	$0	0.00	$40	$0	0.00	$470	$292	62.23
(K)4	Gestionar el 100 porciento de las actividades de mejoramiento de la infraestructura tecnológica	Magnitud	100.00	98.00	98.00	100.00	24.00	24.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$2,526	$2,387	94.50	$289	$106	36.62	$499	$0	0.00	$499	$0	0.00	$439	$0	0.00	$4,253	$2,493	58.62
(K)5	Gestionar e implementar el 100 porciento de las actividades relacionadas con el Plan Estratégico Institucional - PEI	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$400	$363	90.63	$375	$216	57.63	$13	$0	0.00	$13	$0	0.00	$11	$0	0.00	$812	$579	71.27
(K)6	Gestionar el 100 porciento de las acciones encaminadas al mejoramiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG en la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,458	$1,440	98.75	$1,046	$419	40.08	$255	$0	0.00	$255	$0	0.00	$224	$0	0.00	$3,238	$1,859	57.42
(K)7	Fortalecer el 100 porciento de las actividades de Gestión Documental	Magnitud	100.00	95.00	95.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$313	$286	91.37	$192	$112	58.17	$86	$0	0.00	$86	$0	0.00	$75	$0	0.00	$752	$398	52.93
(K)8	Ejecutar el 100 porciento del plan de acción para gestionar convenios nacionales e internacionales en el marco de la misionalidad de la entidad	Magnitud	100.00	70.00	70.00	100.00	28.00	28.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$23	$23	100.00	$33	$0	0.00	$8	$0	0.00	$8	$0	0.00	$7	$0	0.00	$79	$23	28.51
(K)9	Implementar el 100 porciento del plan de acción de comunicación para la gestión del riesgo y cambio climático	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,096	$1,096	100.00	$106	$59	55.55	$2,147	$0	0.00	$2,838	$0	0.00	$1,447	$0	0.00	$7,633	$1,154	15.12
(K)10	Implementar el 100 porciento del plan de acción para la atención al ciudadano en la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$73	$73	100.00	$19	$0	0.00	$21	$0	0.00	$21	$0	0.00	$19	$0	0.00	$153	$73	47.94

TOTAL 203 - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	$18,031	$16,753	92.91	$22,287	$7,204	32.32	$30,524	$0	0.00	$30,424	$0	0.00	$20,467	$0	0.00	$121,734	$23,957	19.68

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$5,785	$5,019	86.76	$5,459	$3,729	68.31	$8,860	$0	0.00	$8,690	$0	0.00	$3,729	$0	0.00	$32,523	$8,748	26.90
22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica	$2,485	$1,844	74.19	$2,979	$2,097	70.41	$4,529	$0	0.00	$4,530	$0	0.00	$2,620	$0	0.00	$17,143	$3,941	22.99
0 N/A	$2,485	$1,844	74.19	$2,979	$2,097	70.41	$4,529	$0	0.00	$4,530	$0	0.00	$2,620	$0	0.00	$17,143	$3,941	22.99
65 Diseñar e implementar cuatro (4) estrategias de corresponsabilidad socioambiental, cultura y ciudadanía con enfoque territorial	$307	$233	75.88	$393	$188	47.75	$1,257	$0	0.00	$1,257	$0	0.00	$635	$0	0.00	$3,849	$421	10.93

Indicador(es)

(C) 172 Número de estrategias de corresponsabilidad socioambiental, cultura y ciudadanía con enfoque territorial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.50	0.50	0.50	100.00%	
2021	1.50	1.50	0.75	50.00% ⚠	50.00% ⚠
2022	2.50	2.50	0.00	0.00%	
2023	3.50	3.50	0.00	0.00%	
2024	4.00	4.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	18.75% ⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Se han vinculado ciudadanos a los procesos de corresponsabilidad social, dialogo y participación con enfoque poblacional y en todo el territorio, logrando la formación de 99 dinamizadores ambientales y 11 redes de cuidadores y cuidadoras por el entorno ambiental en las localidades de Bogotá (2 Tunjuelito, 1 Rafael Uribe Uribe, 1 Engativá, 2 Mártires, 1 Usaquén, 1 Ciudad Bolivar, 1 puente aranda, 1 Kennedy, 1 Bosa).

Proyecto(s) de inversión

7666 - Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)4 DISEÑAR E IMPLEMENTAR 4 ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD SOCIOAMBIENTAL, CULTURAL Y CIUDADANIA CON ENFOQUE TERRITORIAL	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.50	0.75	50.00	2.50	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
	Recursos	$247	$173	70.09	$281	$150	53.31	$1,200	$0	0.00	$1,200	$0	0.00	$600	$0	0.00	$3,528	$323	9.16
(S)5 FORMAR 500 PERSONAS COMO DINAMIZADORES AMBIENTALES	Magnitud	80.00	80.00	100.00	200.00	99.00	49.50	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	500.00	179.00	35.80
	Recursos	$59	$59	100.00	$112	$38	33.81	$57	$0	0.00	$57	$0	0.00	$35	$0	0.00	$321	$97	30.38

159 Desarrollar e implementar una estrategia para la concertación social en torno a la solución de problemas y conflictos ambientales de alta criticidad incluyendo protocolos para la tala de árboles en la ciudad		$743	$235	31.61	$690	$353	51.12	$697	$0	0.00	$697	$0	0.00	$295	$0	0.00	$3,122	$588	18.82

Indicador(es)

(S) 173 Número de estrategias desarrolladas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.75	0.75	0.75	100.00%	
2021	0.25	0.25	0.04	16.00% ⊘	79.00% ✓
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.79	al Plan de Desarrollo	79.00% ✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Con corte a 31 de marzo de 2021 se realizaron acciones de la estrategia para la concertación social, entre las cuales se destaca la comunicación social del riesgo e implementación de nuevas redes de cuidadores y cuidadoras y seguimientos de las redes ya constituidas.

Proyecto(s) de inversión

7666 - Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)6 DESARROLLAR 1 ESTRATEGIA PARA LA CONCERTACION SOCIAL	Magnitud	0.75	0.75	100.00	0.25	0.04	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.79	79.00
	Recursos	$402	$82	20.28	$150	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$552	$82	14.78

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$5,785	$5,019	86.76	$5,459	$3,729	68.31	$8,860	$0	0.00	$8,690	$0	0.00	$3,729	$0	0.00	$32,523	$8,748	26.90
(S)7 REALIZAR 64 JORNADAS DE REPLANTANDO CONFIANZA	Magnitud	9.00	9.00	100.00	12.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	64.00	9.00	14.06
	Recursos	$176	$93	52.68	$208	$208	100.00	$267	$0	0.00	$267	$0	0.00	$95	$0	0.00	$1,013	$301	29.70
(S)8 CONSTRUIR 100 REDES DE CUIDADORAS Y CUIDADORES AMBIENTALES	Magnitud	43.00	43.00	100.00	12.00	11.00	91.67	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	54.00	54.00
	Recursos	$165	$61	36.77	$332	$144	43.47	$430	$0	0.00	$430	$0	0.00	$200	$0	0.00	$1,557	$205	13.17
160 Vincular 3.500.000 personas a las estrategias de cultura ciudadana, participación, educación ambiental y protección animal, con enfoque territorial, diferencial y de género		$1,435	$1,376	95.90	$1,896	$1,557	82.12	$2,575	$0	0.00	$2,576	$0	0.00	$1,690	$0	0.00	$10,172	$2,933	28.83

Indicador(es)

(S) 174 Número de ciudadanos a las estrategias de cultura, participación y educación ambiental con enfoque territorial diferencial y de genero

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	56,345.00	84,599.00	84,599.00	100.00%	
2021	327,930.00	257,105.00	29,711.00	11.56%	33.45%
2022	410,130.00	430,252.00	0.00	0.00%	
2023	461,270.00	469,579.00	0.00	0.00%	
2024	184,325.00	198,465.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,440,000.00	1,440,000.00	114,310.00	al Plan de Desarrollo	7.94%

Retrasos y soluciones: En el primer trimestre de la vigencia 2021 se han visto afectados los procesos de apropiación del conocimiento,a traves de las estrategias de educación ambiental dentro del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, a causa de los cierres de la entidad, por la adopción de las medidas obligatorias dadas por el gobierno para enfrentar el Covid-19. Adicionalmente se han presentado dificultades para la realización de algunas actividades presenciales que se tenian programadas, a causa de aspectos climaticos (fuertes lluvias).No obstante, se ha trabajado en la implementación de acciones de educación ambiental y participación de caracter virtual, ampliando la oferta de actividades con enfoque territorial y poblacional, para que más ciudadanos se vinculen a las estrategias formuladas en el proyecto de inversión 7666.

Avances y Logros: En el primer trimestre de la vigencia 2021, se han ejecutado actividades presenciales y virtuales que han permitido la vinculación de 29.711 personas a las siguientes actividades: 24 actividades del programa de naturaleza salud y cultura (experiencias de mente y cuerpo, experiencias del buen vivir, practicas ambientales, conversatorios y practicas de vida saludable), más de 30 actividades desarrolladas en la agenda cultural y académica y más de 1.000 actividades de que han incluido cursos, talleres, simposios, encuentros, conversatorios, jornadas, escenarios virtuales de sensibilización y en general actividades de capacitación, formación y educación ambiental que involucren conocimientos, actitudes y/o prácticas orientadas a la comprensión de los ecosistemas y las coberturas vegetales en los espacios urbanos, periurbanos, rurales y de ecosistemas naturales de la Ciudad.

Proyecto(s) de inversión

7666 - Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 VINCULAR 20,000 PERSONAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE NATURALEZA, SALUD Y CULTURA	Magnitud	1,262.00	1,262.00	100.00	2,047.00	767.00	37.47	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	2,691.00	0.00	0.00	20,000.00	2,029.00	10.15
	Recursos	$75	$75	100.00	$220	$159	72.09	$515	$0	0.00	$516	$0	0.00	$248	$0	0.00	$1,574	$234	14.84
(S)2 VINCULAR 392,000 PERSONAS EN LA AGENDA ACADEMICA Y CULTURAL DEL JBB	Magnitud	31,190.00	31,190.00	100.00	40,216.00	5,999.00	14.92	126,019.00	0.00	0.00	135,019.00	0.00	0.00	59,556.00	0.00	0.00	392,000.00	37,189.00	9.49
	Recursos	$249	$246	98.73	$267	$217	81.22	$550	$0	0.00	$550	$0	0.00	$378	$0	0.00	$1,994	$462	23.20
(S)3 VINCULAR 1,028,000 PERSONAS A LAS ESTRATEGIAS DE CULTURA, PARTICIPACION Y EDUCACION AMBIENTAL	Magnitud	52,147.00	52,147.00	100.00	214,842.00	22,945.00	10.68	297,233.00	0.00	0.00	327,560.00	0.00	0.00	136,218.00	0.00	0.00	1,028,000.00	75,092.00	7.30
	Recursos	$1,111	$1,055	94.99	$1,409	$1,181	83.86	$1,510	$0	0.00	$1,510	$0	0.00	$1,064	$0	0.00	$6,604	$2,237	33.87
24 Bogotá región emprendedora e innovadora		$3,300	$3,175	96.23	$2,480	$1,632	65.79	$4,331	$0	0.00	$4,160	$0	0.00	$1,109	$0	0.00	$15,380	$4,807	31.26
0 N/A		$3,300	$3,175	96.23	$2,480	$1,632	65.79	$4,331	$0	0.00	$4,160	$0	0.00	$1,109	$0	0.00	$15,380	$4,807	31.26
164 Crear y consolidar cinco (5) rutas agroecológicas en torno a huertas autosostenibles de la ciudad región		$98	$96	97.39	$156	$156	99.98	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$100	$0	0.00	$1,354	$251	18.57

Indicador(es)

(C) 178 Número de rutas agroecológicas creadas y consolidadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.50	0.50	0.50	100.00%	
2021	1.75	1.75	0.78	44.57%	44.57%
2022	3.25	3.25	0.00	0.00%	
2023	4.50	4.50	0.00	0.00%	
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	15.60%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$5,785	$5,019	86.76	$5,459	$3,729	68.31	$8,860	$0	0.00	$8,690	$0	0.00	$3,729	$0	0.00	$32,523	$8,748	26.90

Avances y Logros: Para el mes de Marzo el avance del 15,6% acumulado de la meta, en este periodo se adelantó¿ Planificar Estructura del proyecto. De acuerdo a la meta establecida para la vigencia actual de realizar el lanzamiento oficial de una (1) Ruta Agroecológica es necesario realizar una modificación y ajuste de actividades y sub actividades de este Plan proyectando cada acción en la creación y consolidación una (1) ruta Agroecológica. De igual forma se incluyen todas las actividades necesarias para realizar la Promoción y Divulgación de la Estrategia.¿ Elaborar documento definición de proyecto.Se continua con la construcción y complementación del documento que definirá el paso a paso, contenido metodológico, propuestas educativas y todo lo necesario para crear y consolidar una Ruta Agroecológica en Bogotá. Este documento se crea con el objetivo de tener un documento oficial que de manera oficial sea aprobado por la Subdirección Educativa y Cultural, Subdirección Técnica y Operativa y la Dirección del Jardín Botánico.¿ Solicitar base de datos actualizada a la Subdirección Técnica con parámetros establecidos por el proyecto.Para el óptimo desarrollo de la estrategia de crear y consolidar una ruta agroecológica es necesario contar con la información base para adelantar actividades de identificación de Huertas Urbanas y Periurbanas, dicha información reposa en la Subdirección Técnica Operativa a quienes de manera oficial se envió un memorando solicitando las bases de datos de huertas en Bogotá..¿ Gestión de interesados: Definición de las partes involucradas y de actores que puedan aportar al proyecto (Entidades del Distrito, ONG, Universidades) logística y desarrollo de las rutas agroecológicas. Se consolida un documento de Word que reúne y consolida los actores involucrados y definidos que adquieren responsabilidades de apoyo en el desarrollo del proyecto,.

Proyecto(s) de inversión

7681 - Fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana en las localidades urbanas de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)13 Crear y consolidar 5 rutas agroecológicas en torno a huertas autosostenibles de la ciudad-región	Magnitud	0.50	0.10	20.00	1.75	0.78	44.57	3.25	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00			
	Recursos	$98	$96	97.40	$156	$156	99.99	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$100	$0	0.00	$1,354	$251	18.57
172 Implementar un (1) programa distrital de agricultura urbana y periurbana articulado a los mercados campesinos		$3,202	$3,080	96.19	$2,324	$1,476	63.50	$3,831	$0	0.00	$3,660	$0	0.00	$1,009	$0	0.00	$14,026	$4,556	32.48

Indicador(es)

(K) 186 Número de programas distritales de agricultura

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.13	13.00%	56.50%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	22.60%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Dentro de la acciones realizadas en el mes de marzo, se encuentra La adopción de la Resolución No 361" Por la cual se establecen disposiciones en materia de reglamentación de la actividad de agricultura urbana y periurbana agroecológica en el espacio público del Distrito Capital de Bogotá, regulado por el Decreto 552 de 2018, en materia de que reglamenta la actividad de agricultura urbana en el espacio publico, la firma del convenio con el IDIGER para la intervencion de predios con actividades de agricultura urbana y periurbana en zona de riesgo no mitigable y los avences en el establecimiento de rutas agroecológicas".
En el periodo de Marzo de 2021, en el marco de la formulación del Programa se desarrolla en el marco del Convenio específico de cooperación no. JBB-c- 007 de 2020 celebrado entre el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura ¿ OEI que tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, jurídicos, administrativos y financieros, entre el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis y la Organización de Estados Iberoamericanos ¿ OEI, para la formulación participativa del programa distrital y el fortalecimiento de los procesos de participación, comunicación y educación de la agricultura urbana y periurbana en articulación con los mercados campesinos; en el mes de marzo, se avanza en la construcción de los documentos: 1. Diagnóstico de agricultura urbana y periurbana en Bogotá y 2. Metodología para la formulación participativa del Programa Distrital de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica; Documentos que hacen parte del primer componente: formulación participativa del programa distrital de agricultura urbana y periurbana agroecológica de la ciudad de Bogotá.

Asimismo, el convenio está adelantando actividades del segundo componente, fortalecimiento y conformación de la organización social y redes de agricultores urbanos y periurbanos en Bogotá D.C., relacionados con los documentos de: Diagnóstico sobre el estado de los procesos de participación y las redes de agricultura urbana y periurbana a escala local y distrital en Bogotá D.C; y Estrategia de comunicaciones para promover el fortalecimiento de la organización social y la conformación de redes de agricultura urbana y periurbana en Bogotá D.C.

Proyecto(s) de inversión

7681 - Fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana en las localidades urbanas de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Fortalecer 20,000 huertas urbanas y periurbanas con el suministro de semillas, insumos y/o herramientas básicas, incluyendo la creación de bancos comunitarios de semillas para el mejoramiento productivo	Magnitud	2,000.00	2,000.00	100.00	3,300.00	340.00	10.30	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	20,000.00	2,340.00	11.70
	Recursos	$708	$664	93.90	$787	$356	45.24	$1,080	$0	0.00	$1,080	$0	0.00	$110	$0	0.00	$3,765	$1,021	27.11
(S)2 Asistir 40,000 personas técnicamente y/o con transferencia tecnológica para la producción en huertas urbanas y periurbanas	Magnitud	6,078.00	6,078.00	100.00	6,800.00	862.00	12.68	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	3,922.00	0.00	0.00	40,000.00	6,940.00	17.35
	Recursos	$734	$703	95.77	$603	$418	69.29	$440	$0	0.00	$400	$0	0.00	$200	$0	0.00	$2,378	$1,121	47.16
(S)3 Capacitar 20,000 personas en técnicas y tecnologías agroecológicas para la producción en huertas urbanas y periurbanas y promoción del consumo de alimentos sanos e inocuos	Magnitud	3,718.00	3,718.00	100.00	3,300.00	441.00	13.36	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00	20,000.00	4,159.00	20.80
	Recursos	$660	$612	92.76	$521	$439	84.24	$480	$0	0.00	$480	$0	0.00	$200	$0	0.00	$2,341	$1,051	44.90
(K)4 Elaborar 1 lineamiento y especificaciones técnicas para el diseño de agroparques como estrategia de intervención territorial para el establecimiento de huertas comunitarias urbanas y periurbanas	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.17	17.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$58	$58	100.00	$11	$11	100.00	$110	$0	0.00	$110	$0	0.00	$0	$0	0.00	$288	$68	23.73

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$5,785	$5,019	86.76	$5,459	$3,729	68.31	$8,860	$0	0.00	$8,690	$0	0.00	$3,729	$0	0.00	$32,523	$8,748	26.90
(S)5 Desarrollar 40 paquetes tecnológicos para el manejo y aprovechamiento innovador y sustentable de especies alimenticias aptas para la producción en agricultura urbana y periurbana	Magnitud	2.00	2.00	100.00	8.00	0.03	0.38	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	40.00	2.03	5.08
	Recursos	$98	$98	100.00	$156	$141	90.87	$400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$150	$0	0.00	$1,204	$240	19.92
(C)6 Formular e implementar 1 programa distrital de agricultura urbana y periurbana en el 100% de las actividades definidas para el cuatrenio dentro de la competencia del Jardin Botánico	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.13	32.50	0.70	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$150	$150	100.00	$20	$5	26.50	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$370	$155	41.97
(S)7 Conformar e implementar 1 espacio formal de coordinación interinstitucional para la promoción de la agricultura urbana y perirurbana.	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.30	0.10	33.33	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.15	15.00
	Recursos	$17	$17	100.00	$15	$5	35.10	$135	$0	0.00	$135	$0	0.00	$50	$0	0.00	$352	$22	6.28
(S)8 Realizar 4 informes de seguimiento, evaluación y control a la formulación e implementación del Programa Distrital de agricultura urbana y periurbana	Magnitud	0.10	0.10	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	4.00	0.10	2.50
	Recursos	$43	$43	100.00	$15	$5	35.10	$110	$0	0.00	$110	$0	0.00	$100	$0	0.00	$378	$48	12.72
(C)9 Conformar 19 redes locales y una Red Distrital de agricultores urbanos y periurbanos, como espacios organizativos de gestión comunitaria e intercambio de saberes y experiencias	Magnitud	1.90	1.90	100.00	5.70	2.47	43.33	13.30	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00			
	Recursos	$470	$470	100.00	$156	$95	60.82	$285	$0	0.00	$285	$0	0.00	$100	$0	0.00	$1,296	$565	43.60
(K)11 Diseñar e implementar 1 estrategia de promoción y comercialización de productos de la agricultura urbana y periurbana articulada a mercados campesinos	Magnitud	1.00	0.10	10.00	1.00	0.83	83.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$114	$114	100.00	$30	$0	0.00	$310	$0	0.00	$310	$0	0.00	$50	$0	0.00	$814	$114	13.96
(S)12 Producir 8 publicaciones para la promoción y fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	1.00	12.50
	Recursos	$150	$150	100.00	$10	$0	0.00	$381	$0	0.00	$250	$0	0.00	$49	$0	0.00	$840	$150	17.86
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		$19,992	$17,135	85.71	$34,128	$6,857	20.09	$70,143	$0	0.00	$68,927	$0	0.00	$17,310	$0	0.00	$210,500	$23,992	11.40
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales		$1,875	$1,680	89.60	$910	$308	33.83	$1,875	$0	0.00	$1,875	$0	0.00	$500	$0	0.00	$7,035	$1,988	28.26
0 N/A		$1,875	$1,680	89.60	$910	$308	33.83	$1,875	$0	0.00	$1,875	$0	0.00	$500	$0	0.00	$7,035	$1,988	28.26
212 Implementar y poner en operación el tropicario distrital de la diversidad florística de Colombia		$1,875	$1,680	89.60	$910	$308	33.83	$1,875	$0	0.00	$1,875	$0	0.00	$500	$0	0.00	$7,035	$1,988	28.26

Indicador(es)

(C) 227 Tropicario implementado y operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.13	0.18	0.18	100.00%	
2021	0.38	0.45	0.23	51.11% ⚠	51.11% ⚠
2022	0.63	0.70	0.00	0.00%	
2023	0.88	0.95	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	23.00% ⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Se continua realizando las actividades para continuar con la implementacion y puesta en marcha del Tropicario.

Proyecto(s) de inversión

7651 - Conservación de la diversidad florística de Colombia en el Tropicario del Jardín Botánico Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Enriquecer con 400 especies accesadas a los diferentes ambientes del Tropicario	Magnitud	37.00	37.00	100.00	60.00	21.00	35.00	145.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	400.00	58.00	14.50
	Recursos	$265	$265	100.00	$229	$162	70.61	$496	$0	0.00	$476	$0	0.00	$127	$0	0.00	$1,593	$427	26.80
(S)2 Desarrollar 1 protocolo de manejo de especies a exhibir en el Tropicario del Jardín	Magnitud	0.08	0.08	100.00	0.15	0.03	20.00	0.36	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	1.00	0.11	11.00
	Recursos	$63	$59	94.23	$70	$51	72.07	$256	$0	0.00	$244	$0	0.00	$68	$0	0.00	$701	$110	15.69
(S)3 Implementar 1 estrategia pedagógica para generar procesos de apropiación social del conocimiento sobre la flora representativa del Tropicario	Magnitud	0.14	0.14	100.00	0.15	0.03	20.00	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.17	17.00
	Recursos	$136	$135	99.95	$175	$27	15.63	$290	$0	0.00	$290	$0	0.00	$68	$0	0.00	$958	$163	16.99
(S)4 Construir 1 propuesta de mercadeo que permita posicionar al Tropicario como Nodo de Biodiversidad	Magnitud	0.25	0.25	100.00	0.25	0.04	16.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.29	29.00
	Recursos	$44	$44	100.00	$44	$23	51.58	$15	$0	0.00	$15	$0	0.00	$0	$0	0.00	$118	$67	56.71

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		$19,992	$17,135	85.71	$34,128	$6,857	20.09	$70,143	$0	0.00	$68,927	$0	0.00	$17,310	$0	0.00	$210,500	$23,992	11.40
(S)5 Desarrollar 1 protocolo de mantenimiento y mejoramiento que integre los protocolos para el óptimo funcionamiento del Tropicario.	Magnitud	0.36	0.34	94.44	0.16	0.01	6.25	0.20	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	1.00	0.35	35.00
	Recursos	$1,367	$1,175	86.00	$393	$46	11.61	$818	$0	0.00	$850	$0	0.00	$237	$0	0.00	$3,664	$1,221	33.32
33 Más árboles y más y mejor espacio público		$18,117	$15,455	85.31	$33,218	$6,549	19.72	$68,268	$0	0.00	$67,052	$0	0.00	$16,810	$0	0.00	$203,464	$22,005	10.81
0 N/A		$18,117	$15,455	85.31	$33,218	$6,549	19.72	$68,268	$0	0.00	$67,052	$0	0.00	$16,810	$0	0.00	$203,464	$22,005	10.81
238 Actualizar el 100% del sistema de información para la gestión del arbolado urbano - SIGAU - y la cartografía correspondiente		$1,892	$1,892	100.00	$1,635	$596	36.44	$1,755	$0	0.00	$600	$0	0.00	$310	$0	0.00	$6,192	$2,488	40.17

Indicador(es)

(K) 254 Porcentaje de avance de la actualización del Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano de Bogotá D.C. - SIGAU

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: No hay retrasos

Avances y Logros: Avances: En el marco del Plan de Desarrollo Un nuevo contrato social, se implementará un control y seguimiento que garantice la actualización del 100% de las actividades de tala, replantes y plantaciones nuevas realizadas durante la vigencia, por lo anterior para este periodo se actualizó la siguiente informacion: 299 árboles de Tala, 383 de Plantación.
Durante el periodo de Marzo de 2021 se adelantaron actividades en el SIGAU con la siguiente información: Plantación: 383 cargados de 383, y Tala: 299 cargados de 299 árboles, actividades de MIPE a 7. 096 árboles.
Adicionalmente, se realiza el proceso de actualización del SIGAU a través del Convenio No 710 de 2020, durante este periodo se reporta avance en 3 entregas que corresponden al plan de trabajo, 75% de identificación de zonas Potenciales de Arborización y modelo de analítica de datos.

Proyecto(s) de inversión

7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Actualizar y optimizar 100 por ciento Del sistema de información para la gestión del arbolado urbano SIGAU de las actividades a cargo del Jardín Botánico de Bogotá.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$595	$595	100.00	$1,539	$509	33.10	$1,320	$0	0.00	$165	$0	0.00	$165	$0	0.00	$3,784	$1,105	29.19
(C)2 Actualizar 100 por ciento de los documentos técnicos de soporte de los instrumentos de planeación para la adecuada gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.18	0.12	66.67	0.65	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,296	$1,296	100.00	$96	$87	90.00	$435	$0	0.00	$435	$0	0.00	$145	$0	0.00	$2,407	$1,383	57.44
244 Formular e implementar una estrategia de manejo de las coberturas vegetales asociadas a sitios icónicos, históricos, patrimoniales o culturales (árboles patrimoniales)		$38	$38	100.00	$305	$27	8.95	$420	$0	0.00	$420	$0	0.00	$120	$0	0.00	$1,302	$65	4.98

Indicador(es)

(C) 260 Número de estrategias formuladas e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.35	0.25	0.11	44.00%	44.00%
2022	0.65	0.65	0.00	0.00%	
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	11.00%

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos

Avances y Logros: Con corte a Marzo de 2021, en el marco de la formulación de la estrategia, se realizaron las siguientes actividades:
Socialización de las Hojas de Vida de los profesionales especializados en historia, antropología o sociología con el Ministerio de Cultura y la STO del JBB.
Descripción del proyecto de bosques urbanos al Ministerio de Cultura como alternativa a la gestión de coberturas vegetales y sitios icónicos.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		$19,992	$17,135	85.71	$34,128	$6,857	20.09	$70,143	$0	0.00	$68,927	$0	0.00	$17,310	$0	0.00	$210,500	$23,992	11.40

Revisión con el Ministerio de Cultura de la normatividad relacionada con las coberturas vegetales en el D.C.
Oficio No. 2021EE974 Propuesta de Manejo de Coberturas Vegetales de la Casa Museo Quinta de Bolívar
Reunión Ministerio de Cultura - JBBJCM
Visita Estación de la Sabana Ministerio de Cultura - JBBJCM
Visita Quinta de Bolívar remas SIGAU, Bosques Urbanos, Huerta Urbana.

Proyecto(s) de inversión

7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)11	Formular e implementar 100 por ciento de la Estrategia de manejo de las coberturas vegetales asociadas a sitios icónicos, históricos, patrimoniales o culturales.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.11	44.00	0.65	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$38	$38	100.00	$305	$27	8.95	$420	$0	0.00	$420	$0	0.00	$120	$0	0.00	$1,302	$65	4.98
249	Plantar 5.000 m2 de jardines en el espacio público y realizar mantenimiento a 140.000 m2 de jardines existentes		$345	$337	97.48	$1,534	$841	54.79	$4,025	$0	0.00	$4,025	$0	0.00	$1,046	$0	0.00	$10,975	$1,177	10.72

Indicador(es)

(S) 265 Metros cuadrados de jardines plantados en el espacio público

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%	
2021	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	50.00%
2022	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	
2023	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	
2024	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	5,000.00	5,000.00	1,000.00	al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: No se presenta retraso
Avances y Logros: Con corte 31 de marzo de 2021, no se han realizado actividades de plantación de metros cuadrados de jardinería

(C) 648 Metros cuadrados de jardines mantenidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	135,000.00	135,000.00	100.00%	
2021	0.00	136,000.00	135,000.00	99.26%	99.26%
2022	0.00	137,000.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	139,000.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	140,000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	96.43%

Retrasos y soluciones: Pese a las diferentes contingencias dadas por la Pandemia COVID 19, las cuales tuvieron incidencia directa sobre la movilidad en el espacio público y la restricción por períodos de tiempo para el ingreso en algunos sectores de la ciudad, las acciones operativas desarrolladas por personal profesional y operativo de la línea de jardinería, permitió realizar el mantenimiento al total de las áreas ajardinadas en competencia de la Entidad, y de esta forma generar acciones que mitigaran las diferentes problemáticas generadas por los períodos de no intervención. En especial para la jardinería la existencia de períodos de no intervención repercute directamente en la reducción de ciclos de mantenimiento a ejecutar, y consecuentemente en que en estos tiempos de inactividad se presente un desarrollo desmesurado de arvenses, labores operativas enfocadas mejorar el estado nutricional no permitió pérdidas significativas de material vegetal.
Avances y Logros: En el mes de Marzo de 2021 en el marco del Plan de Desarrollo un Nuevo Contrato Social y en vista de la formulación del proyecto de inversión No. 7677, la Subdirección Técnica Operativa - Línea de Jardinería ha realizado el mantenimiento de 20.992 m2 de jardines en proceso de mantenimiento, entre las actividades desarrolladas se encuentran: Mantenimiento integral del suelo 20.992 m2 , poda de 20.992 m2.
Para un total acumulado de 31.133 m2 de jardines intervenidos a la fecha

Proyecto(s) de inversión

7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)4	Vincular 20,000 personas a procesos de participación incidente en la gestión de las coberturas vegetales e infraestructura verde de la ciudad capital.	Magnitud	2,777.00	2,777.00	100.00	3,000.00	2,290.00	76.33	7,500.00	0.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00	933.00	0.00	0.00	20,000.00	5,067.00	25.34
		Recursos	$17	$17	100.00	$300	$276	92.11	$756	$0	0.00	$756	$0	0.00	$392	$0	0.00	$2,221	$294	13.21

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		$19,992	$17,135	85.71	$34,128	$6,857	20.09	$70,143	$0	0.00	$68,927	$0	0.00	$17,310	$0	0.00	$210,500	$23,992	11.40
(C)8 Mantener 140,000 metros cuadrados de jardines en el espacio público, incluidos los 5.000 m2 plantados.	Magnitud	135,000.00	135,000.00	100.00	136,000.00	31,132.00	22.89	137,000.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$328	$319	97.34	$1,234	$564	45.73	$3,269	$0	0.00	$3,269	$0	0.00	$654	$0	0.00	$8,754	$884	10.09
250 Plantar 80.000 árboles en el espacio urbano de Bogotá y realizar el mantenimiento de 400.000 de los existentes		$14,706	$12,053	81.96	$16,681	$3,912	23.45	$48,028	$0	0.00	$48,299	$0	0.00	$10,755	$0	0.00	$138,469	$15,965	11.53

Indicador(es)

(S) 266 Número de árboles plantados en el espacio urbano de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	8,000.00	8,000.00	7,285.00	91.06%	
2021	20,000.00	16,000.00	825.00	5.16%	34.83%
2022	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00%	
2023	20,000.00	24,000.00	0.00	0.00%	
2024	8,000.00	8,715.00	0.00	0.00%	
TOTAL	80,000.00	80,000.00	8,110.00	al Plan de Desarrollo	10.14%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Con corte a Marzo de 2021, en el marco del Plan de Desarrollo un Nuevo Contrato Social y en vista de la formulación del proyecto de inversión No 7677 el Jardín Botánico José Celestino Mutis ha realizado la plantación de 825 árboles, en el mes de marzo se plantaton 383 individuos que corresponden a las especies que se describen a continuación Alcaparro 27, Calistemo llorón 16, Chícala Rosado 1, Chicala Amarillo 9, Chiripique 2, Eucalipto pomorroso 7, Fucsia arbustiva 66, Holly Liso 8, Jazmín China 20, Mangle de tierra fría 54, Mano de Oso 36, Palma Payanesa 6, Pino Colombiano 1, Roble 118, Roble Australiano 4, sangregao 6, Té de Bogotá 2

(C) 267 Número de árboles mantenidos en el espacio urbano de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	328,000.00	328,000.00	326,640.00	99.59%	
2021	336,000.00	329,000.00	326,640.00	99.28%	99.28%
2022	356,000.00	356,000.00	0.00	0.00%	
2023	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00%	
2024	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	81.66%

Retrasos y soluciones: No presenta retraso

Avances y Logros: Con corte Marzo de 2021, en el marco del Plan de Desarrollo Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI, la Subdirección tecnica Operativa- Oficina de Arborización Urbana realizó el mantenimiento de 99.007 árboles en la ciudad de Bogotá en proceso de mantenimiento, En mes de Marzo se relizó el mantenimiento a 48.215 que se distribuye de la siguiente manera de acuerdo a su gestion: 40.795 Mantenimiento de arboles jovenes con actividades de fertilización, plateo, poda de formación y riego, Manejo fitosanitario de 7.096 árboles, manejo silvicultural para el control del riesgo de 299 árboles y replante de 25 árboles

Proyecto(s) de inversión

7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)5 Plantar 80,000 arboles en el espacio urbano	Magnitud	8,000.00	7,285.00	91.06	16,000.00	825.00	5.16	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	8,715.00	0.00	0.00	80,000.00	8,110.00	10.14
	Recursos	$5,918	$4,914	83.04	$5,188	$640	12.34	$16,820	$0	0.00	$16,820	$0	0.00	$3,360	$0	0.00	$48,106	$5,554	11.55
(C)6 Mantener 400,000 arboles en condiciones adecuadas para su desarrollo	Magnitud	326,640.00	326,640.00	100.00	329,000.00	99,007.00	30.09	356,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$7,863	$6,337	80.59	$9,949	$2,356	23.68	$26,794	$0	0.00	$27,065	$0	0.00	$6,512	$0	0.00	$78,184	$8,692	11.12
(C)12 Producir 70,000 individuos vegetales para atender la demanda de los procesos de mejoramiento de las coberturas vegetales del Distrito adelantados por el Jardín Botánico de Bogotá.	Magnitud	22,640.00	22,640.00	100.00	42,640.00	29,994.00	70.34	45,500.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$422	$370	87.69	$524	$348	66.31	$2,121	$0	0.00	$2,121	$0	0.00	$424	$0	0.00	$5,613	$718	12.79
(K)13 Mantener 100 por ciento de las colecciones vivas del Jardín Botánico Jose Celestino Mutis	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$503	$432	85.79	$1,021	$569	55.77	$2,292	$0	0.00	$2,292	$0	0.00	$458	$0	0.00	$6,567	$1,001	15.24
251 Plantar y mantener 225.000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural		$1,137	$1,137	100.00	$13,063	$1,173	8.98	$14,039	$0	0.00	$13,708	$0	0.00	$4,580	$0	0.00	$46,525	$2,310	4.96

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$19,992	$17,135	85.71	$34,128	$6,857	20.09	$70,143	$0	0.00	$68,927	$0	0.00	$17,310	$0	0.00	$210,500	$23,992	11.40

(S) 268 Número de árboles plantados con criterios de recuperación ecológica en zona rural

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	11,250.00	14,992.00	14,992.00	100.00%	
2021	67,275.00	53,895.00	10,201.00	18.93%	36.57%
2022	130,365.00	63,090.00	0.00	0.00%	
2023	182,940.00	52,575.00	0.00	0.00%	
2024	225,000.00	40,448.00	0.00	0.00%	
TOTAL	616,830.00	225,000.00	25,193.00	al Plan de Desarrollo	11.20%

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos

Avances y Logros: Este indicador está asociado a la ejecución de la meta "Plantar y mantener 211.000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural" y "Plantar y mantener 14.000 individuos vegetales en desarrollo de la Implementación del Programa de Restauración Ambiental del PMA de la Reserva Thomas Van der Hammen", para un total de 225.000 individuos propuesto en el plan de Desarrollo.
En el mes de Marzo de 2021 , en el marco del Plan de Desarrollo Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI, la Subdirección tecnica Operativa, se realizó plantación de 6.751 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica. Para un total de la meta de 11.193 Se adelanta el proceso precontractual con la estructuración de estudios previos y pliegos de condiciones para los procesos de licitación pública.
Por otra parte, se realizó la plantación de 3.450 individuos vegetales en el marco de de la Implementación del Programa de Restauración Ambiental del PMA de la Reserva Thomas Van der Hammen, para un total de 14,000 individuos vegetales

(C) 649 Número de árboles mantenidos con criterios de recuperación ecológica en zona rural

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	10,421.00	7,640.00	73.31%	
2021	0.00	63,428.00	17,655.00	27.83%	27.83%
2022	0.00	125,668.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	179,295.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	225,000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	7.85%

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos

Avances y Logros: Este indicador está asociado a la ejecución de la meta "Plantar y mantener 211.000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural" y "Plantar y mantener 14.000 individuos vegetales en desarrollo de la Implementación del Programa de Restauración Ambiental del PMA de la Reserva Thomas Van der Hammen", para un total de 225.000 individuos propuesto en el plan de Desarrollo.
Con corte a 31 de diciembre de 2020, se realizó el mantenimiento de 10.421 árboles,de los caules 4.442 corresponden a individuos vegetales mantenidos en zona rural dando cumplimiento a la meta propuesta y 5979 individuos vegetales mantenidos en la reserva Thomas Van der Hammen

Proyecto(s) de inversión

7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	2021 Programado	2021 Ejecutado	2021 %	2022 Programado	2022 Ejecutado	2022 %	2023 Programado	2023 Ejecutado	2023 %	2024 Programado	2024 Ejecutado	2024 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(C)3	Aumentar 100 por ciento los procesos de innovación, generación de conocimiento y transferencia tecnológica para la adecuada gestión, planificación y mejoramiento de las coberturas vegetales del D.C.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.15	0.14	93.33	0.65	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$77	$77	100.00	$525	$44	8.39	$2,184	$0	0.00	$2,106	$0	0.00	$1,170	$0	0.00	$6,063	$121	2.00
(C)9	Plantar y Mantener 211,000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural	Magnitud	4,442.00	4,442.00	100.00	54,887.00	11,193.00	20.39	116,365.00	0.00	0.00	168,940.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00			
		Recursos	$203	$203	100.00	$12,476	$1,129	9.05	$11,475	$0	0.00	$11,475	$0	0.00	$3,251	$0	0.00	$38,879	$1,332	3.43
(C)10	Plantar y Mantener 14,000 individuos vegetales en desarrollo de la implementación del Programa de Restauración Ambiental del PMA de la Reserva Thomas Van der Hammen	Magnitud	10,550.00	10,550.00	100.00	14,000.00	14,000.00	100.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00			
		Recursos	$857	$857	100.00	$62	$0	0.00	$381	$0	0.00	$127	$0	0.00	$158	$0	0.00	$1,584	$857	54.08
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$9,635	$8,787	91.20	$13,594	$5,772	42.46	$10,658	$0	0.00	$7,401	$0	0.00	$4,306	$0	0.00	$45,594	$14,559	31.93
53 Información para la toma de decisiones			$971	$915	94.20	$924	$289	31.30	$1,408	$0	0.00	$1,145	$0	0.00	$306	$0	0.00	$4,754	$1,204	25.32
0 N/A			$971	$915	94.20	$924	$289	31.30	$1,408	$0	0.00	$1,145	$0	0.00	$306	$0	0.00	$4,754	$1,204	25.32
457 Fortalecer el 100% la gestión de la información ambiental priorizada de Bogotá			$971	$915	94.20	$924	$289	31.30	$1,408	$0	0.00	$1,145	$0	0.00	$306	$0	0.00	$4,754	$1,204	25.32

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$9,635	$8,787	91.20	$13,594	$5,772	42.46	$10,658	$0	0.00	$7,401	$0	0.00	$4,306	$0	0.00	$45,594	$14,559	31.93

(S) 492 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de gestión de la información ambiental de Bogotá priorizada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	20.00	20.00	4.90	24.50%	62.25%
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	24.90	al Plan de Desarrollo	24.90%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: En el primer trimestre de 2021 se continuo con la puesta en marcha de acertadas estrategias comunicativas para público interno y externo, generando una amplia visibilidad de las actividades realizadas dentro y fuera del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, posicionando en canales digitales, medios de comunicación masivos y comunitarios; temas como replantando confianza, agricultura urbana, JBB yo quiero mi árbol en:, programación de la agenda cultural y académica, plantaciones, mantenimiento de arbolado urbano, entre otros. Se logró la implementación de un boletín interno "reverdeciendo" para mantener flujos de comunicación permanentes para los colaboradores de la entidad, además de continuar con el fortalecimiento de los canales digitales para la promoción, divulgación y sensibilización a nuestro grupos de interés de la misionalidad del jardín. También se continuo con la implementación de la estrategia de mercadeo, mediante la publicación y socialización del plan estratégico de posicionamiento del Jardín Botánico de Bogotá como ícono turístico y recreativo con una visión a cinco años, resultado de una etapa de diagnóstico, planeación estratégica y táctica realizada por el equipo de comunicaciones.

Proyecto(s) de inversión

7667 - Fortalecimiento para la gestión de la información ambiental, la comunicación y el mercadeo del Jardín Botánico de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1	Realizar 100 por ciento de las acciones de fortalecimiento de la Estrategia de comunicación interna	Magnitud	100.00	1.00	1.00	100.00	24.90	24.90	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$147	$97	65.91	$249	$57	23.08	$167	$0	0.00	$134	$0	0.00	$41	$0	0.00	$737	$154	20.89
(K)2	Realizar 100 por ciento de las acciones de fortalecimiento de la Estrategia de comunicación digital	Magnitud	100.00	1.00	1.00	100.00	24.40	24.40	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$669	$663	99.06	$512	$196	38.24	$813	$0	0.00	$709	$0	0.00	$183	$0	0.00	$2,886	$859	29.75
(K)3	Realizar 100 por ciento de las acciones de fortalecimiento de la Estrategia de mercadeo	Magnitud	100.00	1.00	1.00	100.00	24.40	24.40	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$155	$155	99.99	$163	$36	22.01	$428	$0	0.00	$302	$0	0.00	$82	$0	0.00	$1,130	$191	16.91

56 Gestión Pública Efectiva	$8,664	$7,872	90.86	$12,670	$5,483	43.28	$9,250	$0	0.00	$6,256	$0	0.00	$4,000	$0	0.00	$40,840	$13,355	32.70
0 N/A	$8,664	$7,872	90.86	$12,670	$5,483	43.28	$9,250	$0	0.00	$6,256	$0	0.00	$4,000	$0	0.00	$40,840	$13,355	32.70
505 Formular y desarrollar dos (2) procesos institucionales de investigación y gestión del conocimiento ambiental y animal	$2,200	$2,164	98.35	$3,318	$2,834	85.42	$4,200	$0	0.00	$4,200	$0	0.00	$2,200	$0	0.00	$16,118	$4,998	31.01

Indicador(es)

(S) 553 Número de procesos de investigación institucional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.20	0.13	0.13	100.00%	
2021	0.20	0.26	0.03	11.54%	41.03%
2022	0.20	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.20	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.20	0.11	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.16	al Plan de Desarrollo	16.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Se continua con la formulación y desarrollo del proceso institucional de investigación y gestión del conocimiento ambiental y animal a cargo del JBB

Proyecto(s) de inversión

7679 - Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de la Región y Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Determinar a través de 26 investigaciones el potencial ecológico y valoración del servicio ecosistémico del almacenamiento y flujo de carbono.	Magnitud	3.00	3.00	100.00	6.00	0.75	12.50	8.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	26.00	3.75	14.42
		Recursos	$196	$196	100.00	$319	$304	95.30	$541	$0	0.00	$541	$0	0.00	$283	$0	0.00	$1,879	$500	26.58

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$9,635	$8,787	91.20	$13,594	$5,772	42.46	$10,658	$0	0.00	$7,401	$0	0.00	$4,306	$0	0.00	$45,594	$14,559	31.93
(S)2 Evaluar mediante 26 investigaciones aspectos de conectividad ecológica	Magnitud	3.00	3.00	100.00	5.00	0.44	8.80	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	26.00	3.44	13.23
	Recursos	$234	$234	100.00	$342	$323	94.27	$541	$0	0.00	$542	$0	0.00	$283	$0	0.00	$1,941	$556	28.66
(S)3 Realizar 13 investigaciones sobre la flora de Bogotá D.C.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	0.25	8.33	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	13.00	2.25	17.31
	Recursos	$206	$206	100.00	$168	$163	97.25	$310	$0	0.00	$298	$0	0.00	$171	$0	0.00	$1,152	$368	31.97
(S)4 Realizar 19 investigaciones en el marco del enriquecimiento, mantenimiento y evaluación de las colecciones de referencia del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	0.30	7.50	5.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	19.00	2.30	12.11
	Recursos	$214	$203	94.76	$247	$228	92.31	$451	$0	0.00	$462	$0	0.00	$239	$0	0.00	$1,613	$431	26.73
(S)5 Realizar 26 investigaciones en el marco del proceso de curaduría y enriquecimiento a la colección viva del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	Magnitud	3.00	3.00	100.00	5.00	0.75	15.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	26.00	3.75	14.42
	Recursos	$229	$229	99.65	$399	$357	89.38	$541	$0	0.00	$541	$0	0.00	$283	$0	0.00	$1,993	$585	29.37
(S)6 Desarrollar 13 investigaciones para analizar fenómenos de disturbio y aspectos ecológicos de especies invasoras.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	0.47	15.67	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	13.00	2.47	19.00
	Recursos	$510	$510	100.00	$372	$269	72.26	$291	$0	0.00	$291	$0	0.00	$153	$0	0.00	$1,617	$779	48.17
(S)7 Realizar 13 investigaciones para analizar dinámicas, mecanismos y procesos ecológicos a nivel de ecosistemas y paisaje.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	0.47	15.67	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	13.00	2.47	19.00
	Recursos	$87	$87	100.00	$234	$205	87.61	$249	$0	0.00	$249	$0	0.00	$131	$0	0.00	$951	$292	30.71
(S)8 Desarrollar 9 investigaciones en propagación tradicional e in vitro.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.24	12.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.00	1.24	13.78
	Recursos	$98	$98	100.00	$223	$186	83.19	$216	$0	0.00	$216	$0	0.00	$113	$0	0.00	$867	$283	32.70
(S)9 Desarrollar 9 investigaciones en sanidad vegetal	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.25	12.50	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.00	1.25	13.89
	Recursos	$36	$36	100.00	$61	$34	55.25	$162	$0	0.00	$162	$0	0.00	$85	$0	0.00	$507	$70	13.83
(S)10 Desarrollar 9 investigaciones en bioprospección.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	0.38	12.67	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.00	1.38	15.33
	Recursos	$114	$114	100.00	$113	$113	100.00	$162	$0	0.00	$162	$0	0.00	$85	$0	0.00	$636	$226	35.61
(S)11 Desarrollar 5 informes de análisis sobre el avance de la estrategia interinstitucional para la acreditación del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.28	28.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.28	25.60
	Recursos	$163	$138	85.04	$621	$492	79.28	$378	$0	0.00	$378	$0	0.00	$187	$0	0.00	$1,727	$631	36.51
(S)12 Desarrollar 5 informes del analisis sobre el avance del sistema de informacion y datos cientificos del Jardin Botanico de Bogota	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.12	12.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.12	22.40
	Recursos	$113	$113	100.00	$219	$162	73.82	$357	$0	0.00	$357	$0	0.00	$187	$0	0.00	$1,234	$275	22.31
531 Mejorar en cinco (5) puntos los resultados de implementación del MIPG en el JBB y SDA		$438	$432	98.74	$670	$311	46.43	$604	$0	0.00	$663	$0	0.00	$761	$0	0.00	$3,136	$743	23.71

Indicador(es)

(S) 580 Índice de desempeño institucional FURAG

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.98	98.00%	
2021	1.00	1.00	0.18	18.00%	58.59%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.02	0.00	0.00%	
TOTAL	5.00	5.00	1.16	al Plan de Desarrollo	23.20%

Retrasos y soluciones: No hay retrasos

Avances y Logros: Se enviaron las alertas tempranas mediante correo electrónico a los procesos para el cumplimiento y reporte de acuerdo al cronograma MIPG el día 11/03/2021 y se reenvió el día 26/03/2021.
En el mes de marzo se realizó el seguimiento y evaluación de los Planes de Mejoramiento producto de la auditoría interna del SIG por parte de la Oficina Asesora de Planeación. Evidencia: https://jbbgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cmeneses_jbb_gov_co/EteDZ0fPfKhKoQbFvzV_FCMByZ5w6o0G2rLqjjP3OJOurQ?e=CC5mNK

Proyecto(s) de inversión

7683 - Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Fortalecer y mantener en 100 por ciento el cumplimiento del Plan de Sostenibilidad MIPG	Magnitud	100.00	98.00	98.00	100.00	0.18	0.18	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$438	$432	98.74	$670	$311	46.43	$604	$0	0.00	$663	$0	0.00	$761	$0	0.00	$3,136	$743	23.71
538 Realizar el 100% de las acciones de mejoramiento de la infraestructura física de la SDA y JBB		$3,584	$3,113	86.85	$3,757	$141	3.75	$3,250	$0	0.00	$200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,791	$3,254	30.15

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$9,635	$8,787	91.20	$13,594	$5,772	42.46	$10,658	$0	0.00	$7,401	$0	0.00	$4,306	$0	0.00	$45,594	$14,559	31.93

(S) 587 Porcentaje de avance en las acciones de mejoramiento la infraestructura física

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	20.00	20.00	0.20	1.00%	50.50%
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	20.20	al Plan de Desarrollo	20.20%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Actividad: Realizar ordenación de las unidades documentales custodiadas en el Archivo Central: Casa Candelaria.
Subactividad: Disponer de las unidades documentales en estantes de modo tal que se facilite su ubicación y se garantice su conservación
Seguimiento: Se realizó avance en el levantamiento del inventario en estado natural de las cajas custodiadas en el Archivo Central a fin de facilitar la búsqueda y recuperación de la información; asimismo se efectuó traslado de la información del inventario consolidado al formato normalizado del FUID. Se anexa FUID y fotografías.

Actividad: Elaborar y/o actualizar los procedimientos de Gestión Documental que se encuentran pendientes, teniendo en cuenta al Programa de Gestión Documental.
Subactividad: Elaborar y/o actualizar, aprobar los procedimientos de Gestión Documental.
Seguimiento: Se actualizó el procedimiento de Manejo de medios magnéticos el cual se encuentra en revisión por parte del enlace MIPG para de este modo continuar con el trámite requerido ante la Oficina Asesora de Planeación.

Proyecto(s) de inversión

7683 - Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)7 Preparar 100 por ciento de las obras de mejoramiento estructural	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$803	$346	43.10	$807	$141	17.45	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,609	$487	30.25
(S)8 Adelantar 2,686 metros cuadrados obras de mejoramiento estructural	Magnitud	186.00	0.00	0.00	2,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,686.00	0.00	0.00
	Recursos	$2,448	$2,448	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,448	$2,448	100.00
(K)9 Elaborar en 100 por ciento de estudios para la ampliación de instalaciones físicas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$250	$0	0.00	$200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$450	$0	0.00
(S)10 Adelantar 1,400 metros cuadrados obras de construcción	Magnitud	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,950	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,950	$0	0.00
(S)12 Adelantar la demolicion de 814 metros cuadrados obras de demolicion	Magnitud	814.00	0.00	0.00	814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.00	0.00	0.00
	Recursos	$334	$319	95.62	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$334	$319	95.62
540 Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA		$2,442	$2,163	88.59	$4,926	$2,198	44.61	$1,196	$0	0.00	$1,193	$0	0.00	$1,039	$0	0.00	$10,796	$4,361	40.39

Indicador(es)

(S) 589 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de las entidades de sector ambiente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	19.00	95.00%	
2021	20.00	20.00	0.22	1.10%	49.28%
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	21.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	19.22	al Plan de Desarrollo	19.22%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: "Se realiza el tramite para el segundo y ultimo pago del contrato.
Se inicia con la realización de los formatos para liquidación, creación en sisco e ingreso al Almacén de las Barandas 44.41 m lineales, Pirlanes 5.88m lineales y Flanches 37.69 m lineales. Teniendo una mayor cantidad ejecutada de barandas de 2.41 m lineales. "

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$9,635	$8,787	91.20	$13,594	$5,772	42.46	$10,658	$0	0.00	$7,401	$0	0.00	$4,306	$0	0.00	$45,594	$14,559	31.93

"Contrato de Prestación de Servicios No. 1011 de 2020: Se tramitó el primer informe mensual del contrato.
El contrato terminó el 15 de marzo de 2021, se suscribe el acta de terminación del contrato por parte del supervisor.
Se espera que antes del 30 de abril el contratista realice la reposición del vidrio y se pueda suscribir el acta de recibo final del contrato e iniciar el proceso de liquidación del mismo. "
"Se genera el primer pago anticipado por el 50%
Se inicia el proceso de fabricación de anclajes dobles y simples en Colombia.
Se inicia el proceso de fabricación de soportes de los rieles en Colombia.
Se tiene un 80% de fabricación de los nuevos rieles de bosque seco y húmedo en Italia.
Se inicia la Instalación de soportes en Bosque húmedo y bosque seco.
Se inicia con la instalación de anclajes en bosque seco. "
"Se realizan los documentos y se tramitan para la suspensión No. 1 del contrato el día 6 de marzo de 2021 por un plazo de 25 días calendario.
Se presentó el proyecto el día 15 de marzo en comité asesor de obra, con un concepto de flor tipo Mutisia, la cual es emblema del Jardín para realizar con la lámina fenólica en el techo falso de la estructura del Biodiversario del Tropicario, Este diseño fue aprobado durante este comité. "

Proyecto(s) de inversión

7683 - Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)2	Actualizar y Ejecutar el 100 por ciento de la planeación estratégica de la Entidad	Magnitud	100.00	98.00	98.00	100.00	0.24	0.24	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,275	$1,003	78.66	$3,920	$1,809	46.14	$552	$0	0.00	$639	$0	0.00	$693	$0	0.00	$7,079	$2,812	39.72
(S)3	Elaborar e implementar 1 diagnostico de rediseño organizacional	Magnitud	0.33	0.26	78.79	0.33	0.07	21.21	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.33	33.00
		Recursos	$30	$30	100.00	$45	$0	0.00	$97	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$173	$30	17.56
(K)5	Ejecutar el 100 por ciento del Plan de Acción para el Desarrollo del Sistema de Gestión Documental	Magnitud	100.00	97.00	97.00	100.00	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$133	$133	100.00	$280	$108	38.69	$202	$0	0.00	$202	$0	0.00	$129	$0	0.00	$946	$242	25.56
(K)6	Lograr el 100 por ciento del cumplimiento del PETIC para mejorar la cobertura y conectividad de la infraestructura y plataforma TIC	Magnitud	100.00	0.95	0.95	100.00	0.23	0.23	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,003	$997	99.34	$680	$280	41.21	$346	$0	0.00	$353	$0	0.00	$217	$0	0.00	$2,599	$1,277	49.13

TOTAL 218 - JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	$35,412	$30,941	87.37	$53,181	$16,359	30.76	$89,661	$0	0.00	$85,018	$0	0.00	$25,345	$0	0.00	$288,616	$47,300	16.39

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$766	$662	86.35	$1,046	$815	77.97	$807	$0	0.00	$702	$0	0.00	$284	$0	0.00	$3,605	$1,477	40.98
22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica	$766	$662	86.35	$1,046	$815	77.97	$807	$0	0.00	$702	$0	0.00	$284	$0	0.00	$3,605	$1,477	40.98
0 N/A	$766	$662	86.35	$1,046	$815	77.97	$807	$0	0.00	$702	$0	0.00	$284	$0	0.00	$3,605	$1,477	40.98
160 Vincular 3.500.000 personas a las estrategias de cultura ciudadana, participación, educación ambiental y protección animal, con enfoque territorial, diferencial y de género	$766	$662	86.35	$1,046	$815	77.97	$807	$0	0.00	$702	$0	0.00	$284	$0	0.00	$3,605	$1,477	40.98

Indicador(es)

(S) 174 Número de ciudadanos a las estrategias de cultura, participación y educación ambiental con enfoque territorial diferencial y de genero

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1,001.00	1,820.00	1,804.00	99.12%	
2021	8,549.00	8,657.00	415.00	4.79%	21.21%
2022	18,250.00	18,158.00	0.00	0.00%	
2023	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00%	
2024	13,950.00	13,131.00	0.00	0.00%	
TOTAL	60,000.00	60,000.00	2,219.00	al Plan de Desarrollo	3.70%

Retrasos y soluciones: Se tenia programado vincular 1602 ciudadanos y ciudadanas en esta meta sectorial de los cuales se lograron alcanzar 415 a corte del 31 de Marzo del 2021. Se continúa con restricciones debido a la pandemia, lo cual, genera retos en el trabajo en territorio, así como en temas de educacion y sensibilizacion por falta de conectividad, recursos y conocimientos sobre la virtualidad.el bajo presupuesto para el área que conlleva a una contratación limitada de enlaces, impidiendo un trabajo personalizado y priorizado por localidad.

Para evitar los retrasos en el cumplimiento de la meta, se dara prioridad a los compromisos por la comunidad para el cumplimiento de la meta generando espacios virtuales de cultura ciudadana y gestion del conocimiento y promoviendo e incentivando los aportes y experiencias de los territorios para reconocer las necesidades y la importancia de generar acciones, aportando de esta manera en la toma de decisiones para promoción de la protección y bienestar animal.

Avances y Logros: Resultados de metas:
Para el reporte de este informe se han logrado vincular 415 personas de la siguiente manera:

*94 Ambito Institucional
*307 Ambito Comunitario
*14 en Voluntariado

Proyecto(s) de inversión

7560 - Implementación de estrategias de cultura y participación ciudadana para la defensa, convivencia, protección y bienestar de los animales en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Vincular 1,000 Personas prestadores de servicios a la estrategia de regulación.	Magnitud	50.00	41.00	82.00	200.00	0.00	0.00	308.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	1,000.00	41.00	4.10
		Recursos	$137	$106	77.81	$246	$106	42.82	$65	$0	0.00	$35	$0	0.00	$12	$0	0.00	$495	$212	42.80
(S)2	Diseñar e implementar 8 Campañas Pedagogicas de apropiación social del conocimiento que aborden perspectivas alternativas al antropocentrismo.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.30	15.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	1.30	16.25
		Recursos	$36	$34	94.97	$126	$122	96.97	$81	$0	0.00	$79	$0	0.00	$45	$0	0.00	$367	$156	42.55
(S)3	Vincular 49,000 Personas ciudadanos y ciudadanas en las estrategias de sensibilización y educación en los ámbitos: educativo, recreodeportivo, institucional y comunitario para incrementar la tenencia responsable de animales de compañía no convencionales basada en criterios técnicos, sin fomentar su adquisición	Magnitud	1,360.00	1,359.00	99.93	6,751.00	401.00	5.94	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	11,190.00	0.00	0.00	49,000.00	1,760.00	3.59
		Recursos	$96	$89	92.75	$211	$152	72.08	$307	$0	0.00	$300	$0	0.00	$152	$0	0.00	$1,066	$241	22.63
(S)4	Vincular 10,000 Personas ciudadanos y ciudadanas en talleres de formación que aborden la normatividad vigente y su aplicación en las instancias y los espacios de participación ciudadana y movilización social de protección y bienestar animal.rticipación ciudadana y movilización social de protección y bienestar animal.	Magnitud	410.00	404.00	98.54	1,706.00	14.00	0.82	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	10,000.00	418.00	4.18
		Recursos	$88	$76	86.19	$275	$275	100.00	$121	$0	0.00	$109	$0	0.00	$29	$0	0.00	$622	$351	56.45
(S)5	Definir y Ejecutar 960 Pactos con las instancias y espacios de participación ciudadana y movilización social por localidad para la Protección y Bienestar Animal	Magnitud	120.00	60.00	50.00	300.00	19.00	6.33	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	960.00	79.00	8.23
		Recursos	$70	$65	93.58	$166	$161	96.76	$163	$0	0.00	$159	$0	0.00	$40	$0	0.00	$598	$226	37.74
(S)6	Gestionar 49 Alianzas interinstitucionales, intersectoriales y de ciudad región que potencien las intervenciones y cobertura en torno a la Protección y Bienestar Animal.	Magnitud	5.00	3.00	60.00	13.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	49.00	3.00	6.12
		Recursos	$340	$291	85.61	$21	$0	0.00	$69	$0	0.00	$20	$0	0.00	$6	$0	0.00	$456	$291	63.81
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			$9,673	$5,283	54.61	$23,823	$7,361	30.90	$34,093	$0	0.00	$16,173	$0	0.00	$12,927	$0	0.00	$96,690	$12,643	13.08

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$9,673	$5,283	54.61	$23,823	$7,361	30.90	$34,093	$0	0.00	$16,173	$0	0.00	$12,927	$0	0.00	$96,690	$12,643	13.08
34 Bogotá protectora de los animales	$9,673	$5,283	54.61	$23,823	$7,361	30.90	$34,093	$0	0.00	$16,173	$0	0.00	$12,927	$0	0.00	$96,690	$12,643	13.08
0 N/A	$9,673	$5,283	54.61	$23,823	$7,361	30.90	$34,093	$0	0.00	$16,173	$0	0.00	$12,927	$0	0.00	$96,690	$12,643	13.08
257 Desarrollar e implementar un programa de atención integral a la fauna sinantrópica del Distrito Capital incluyendo un piloto para realizar un diagnóstico sobre enjambres en Bogotá	$156	$149	95.20	$308	$171	55.56	$337	$0	0.00	$250	$0	0.00	$114	$0	0.00	$1,166	$320	27.43

Indicador(es)

(C) 274 Porcentaje de avance en la construcción del documento diagnóstico y la batería de indicadores y metas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	9.16	91.60%	
2021	30.00	26.00	10.68	41.08%	41.08%
2022	60.00	60.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	10.68%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:

Se realizaron 42 censos poblacionales Columba livia.
Se realizaron 45 visitas técnicas de acuerdo con los requerimientos por parte de la ciudadania.
Se realizaron 13 jornadas de socialización
Se realiza el seguimiento permanente a la Unidad de Atención de palomas.
Se realizaron 8 jornadas de atención y bienestar de palomas de plaza.
Se consolida la versión 5 de la Guia para el manejo y control de las poblaciones de palomas de plaza en el Distrito.
En cuanto a la propuesta del sistema de información, se logro la conolidación del 10% del documento propuesta de diseño de un sistema de información de Georefenciación para el manejo de palomas en el D.C. y se elaboraron dos planos de palomas.
Se lleva un avance del 20% del documento "diagnóstico del manejo y condiciones de bienestar animal de la especie Apis mellifera en el Distrito Capital", asi como la realización de diferentes mesas de trabajo interinstitucionales en el marco del diagnostico de abejas especie Apis mellifera en el Distrito.

Proyecto(s) de inversión

7551 - Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Desarrollar 1 Línea base para la atención de animales sinantrópicos incluyendo un diagnóstico para el manejo de enjambres de abejas en el D.C.	Magnitud	0.10	0.09	90.00	0.17	0.02	11.76	0.34	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.11	11.00
	Recursos	$156	$149	95.20	$308	$171	55.56	$337	$0	0.00	$250	$0	0.00	$114	$0	0.00	$1,166	$320	27.43

258 Fortalecer el Escuadrón Anticrueldad mediante la ampliación de la capacidad de respuesta frente a casos de maltrato animal en la Línea 123 y en el equipo técnico especializado del IDPYBA	$349	$249	71.41	$559	$291	52.00	$1,504	$0	0.00	$1,330	$0	0.00	$400	$0	0.00	$4,142	$540	13.03

Indicador(es)

(C) 275 Número de escuadrones fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.09	90.00%	
2021	0.30	0.26	0.12	46.15%	46.15%
2022	0.60	0.60	0.00	0.00%	
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	12.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:

Se logró la realización de 3066 visitas de verificación de condiciones de bienestar por presunto maltrato, desagregadas por localidad de la siguiente manera: Usaquén 200, Chapinero 84, Santa Fe 122, San Cristóbal 233, Usme 142, Tunjuelito 67, Bosa 238, Kennedy 328, Fontibón 202, Engativá 353, Suba 362, Barrios Unidos 62, Teusaquillo 53, Los Mártires 35, Antonio Nariño 48, Puente Aranda 110, La Candelaria 45, Rafael Uribe Uribe 167 y Ciudad Bolívar 215.
De otra parte se da continuidad a los avances en la actualización del Procedimiento para la atención de animales víctimas de maltrato y/o crueldad, con el objetivo de implementar una articulación sólida entre el Escuadrón Anticrueldad y los demás programas de la Subdirección de Atención a la Fauna.
Fortalecimiento técnico y jurídico de los formatos utilizados en la atención de casos reportados por presunto maltrato y/o crueldad animal.
Se consolida una herramienta exclusiva de seguimiento (interno) a las solicitudes realizadas por entes de control o ciudadanía en general, que permite generar la trazabilidad completa de la atención realizada por el Escuadrón Anticruealdad en los términos de ley.
Teniendo en cuenta la necesidad de prestar atención médica y jurídica integral tanto a fauna domestica como a fauna silvestre, se consolida dentro del Procedimiento de atención por presunto maltrato y/o crueldad, la valoración médica dirigida a fauna silvestre, doméstica y animales de compañía no convencionales en el Distrito.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		$9,673	$5,283	54.61	$23,823	$7,361	30.90	$34,093	$0	0.00	$16,173	$0	0.00	$12,927	$0	0.00	$96,690	$12,643	13.08
Con el fin de trasladar efectivamente los casos pertinentes a la Fiscalía General de la Nación o a la Dirección de Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno (según sea el caso), se realiza una revisión técnico-jurídica previa, en la cual se verifican los documentos que conforman el expediente en concreto.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7551 - Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Consolidar 1 Escuadrón anticrueldad con mayor capacidad de respuesta en la atención de casos por presunto maltrato animal.	Magnitud	0.10	0.09	90.00	0.17	0.03	17.65	0.34	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.12	12.00
	Recursos	$349	$249	71.41	$559	$291	52.00	$1,504	$0	0.00	$1,330	$0	0.00	$400	$0	0.00	$4,142	$540	13.03
259 Realizar el 100% de la dotación y puesta en operación de la primera fase de la Casa Ecológica para Animales domésticos e iniciar la construcción de la Fase 2 conforme a lo estipulado en el plan de acción		$1,227	$0	0.00	$13,441	$1,313	9.77	$16,559	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$4,000	$0	0.00	$38,227	$1,313	3.43
Indicador(es)																			

(C) 276 Porcentaje de avance en la dotación y puesta en operación de Casa Ecológica de Animales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2021	70.00	73.00	1.61	2.21%	2.21%
2022	81.00	81.00	0.00	0.00%	
2023	89.00	89.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	1.61%

Retrasos y soluciones: El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal se encuentra en espera de la entrega oficial de la Casa Ecológica de los Animales por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente

Avances y Logros: Se estan realizado visitas a las instalaciones por parte del IDPYBA a la Casa Ecológica de los Animales para identificar las necesidades de dotación que se requieran.

Proyecto(s) de inversión																			
7556 - Dotación y puesta en funcionamiento (primera etapa) e inicio de la construcción (segunda etapa) de la Casa Ecológica de los Animales -CEA Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Adquirir 1 Dotación de mobiliario para la Casa Ecológica de los Animales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.70	0.01	1.43	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.01	1.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,000	$0	0.00
(S)2 Adquirir 1 Dotación dotación de elementos médicos, quirúrgicos para la Casa Ecológica de los Animales	Magnitud	0.10	0.00	0.00	0.54	0.01	1.85	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.01	1.00
	Recursos	$1,227	$0	0.00	$5,441	$1,227	22.56	$5,359	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$12,027	$1,227	10.20
(S)3 Adecuar 100 % de avance cronograma Cuartos Fríos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	50.00	0.33	0.66	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.33	0.33
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,000	$0	0.00
(S)4 Adecuar 100 % de avance cronograma puntos de conectividad, puestos de trabajo y Casa Ecológica de Animales para su adecuado funcionamiento	Magnitud	0.00	0.00	0.00	80.00	0.53	0.66	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.53	0.53
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$500	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,500	$0	0.00
(S)5 Poner 100 % de avance cronograma en funcionamiento la Casa Ecológica para asegurar la atención a los animales a través de los diferentes programas del IDPYBA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	16.00	0.80	5.00	32.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	100.00	0.80	0.80
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,000	$86	4.28	$3,700	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$4,000	$0	0.00	$12,700	$86	0.67
(S)6 Iniciar 100 % de avance cronograma la construcción de la segunda etapa de la casa ecológica de animales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,000	$0	0.00
260 60.000 animales atendidos en los programas de atención integral de la fauna doméstica del Distrito Capital		$4,910	$4,497	91.60	$5,921	$2,795	47.21	$5,918	$0	0.00	$5,380	$0	0.00	$3,382	$0	0.00	$25,512	$7,293	28.59
Indicador(es)																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$9,673	$5,283	54.61	$23,823	$7,361	30.90	$34,093	$0	0.00	$16,173	$0	0.00	$12,927	$0	0.00	$96,690	$12,643	13.08

(S) 277 Número de animales atendidos en el Distrito Capital por los diferentes programas del Instituto

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	8,805.00	17,500.00	18,043.00	103.10%	
2021	12,044.00	13,098.00	2,547.00	19.45%	66.12%
2022	12,690.00	12,483.00	0.00	0.00%	
2023	14,591.00	12,418.00	0.00	0.00%	
2024	11,870.00	4,501.00	0.00	0.00%	
TOTAL	60,000.00	60,543.00	20,590.00	al Plan de Desarrollo	34.01%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Con corte al 31 de marzo se logro a atención de 2547 animales, desagregados de la siguiente manera:
Se atendieron por presunto maltrato 1235 animales (734 caninos, 126 felinos, 1 paloma, 2 roedores, 3 caprinos, 3 porcinos, 3 equidos, 1 camelido, 340 aves de corral, 3 ovinos y 14 lagomorfos).A traves de brigadas medicas se han atendido 567 animales (454 perros y 113 gatos).Por Urgencias Veterinarias se atendieron 449 (321 perros y 128 felinos).
Ingresaron 52 animales a la Unidad de Cuidado Animal por situación de abandono o remitidos por entidades como bomberos, policía y la Secretaria Distrital de Salud para la prestación del servicio de custodia.Se presto atención veterinaria a 244 palomas de plaza.

Proyecto(s) de inversión

7551 - Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Atender 60,000 Animales a través de programas en brigadas, urgencias veterinarias , adopción, custodia, maltrato, comportamiento, identificación u otros que sean requeridos.	Magnitud	17,500.00	18,043.00	103.10	13,098.00	2,547.00	19.45	12,483.00	0.00	0.00	12,418.00	0.00	0.00	4,501.00	0.00	0.00	60,000.00	20,590.00	34.32
	Recursos	$4,910	$4,497	91.60	$5,921	$2,795	47.21	$5,918	$0	0.00	$5,380	$0	0.00	$3,382	$0	0.00	$25,512	$7,293	28.59
261 Realizar la esterilización de 356.000 animales en el Distrito Capital		$3,031	$388	12.79	$3,594	$2,790	77.64	$9,774	$0	0.00	$6,214	$0	0.00	$5,031	$0	0.00	$27,643	$3,178	11.50

Indicador(es)

(S) 278 Número de animales esterilizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	62,380.00	15,679.00	15,679.00	100.00%	
2021	67,220.00	34,797.00	3,822.00	10.98%	38.63%
2022	77,230.00	139,507.00	0.00	0.00%	
2023	77,971.00	126,017.00	0.00	0.00%	
2024	71,199.00	40,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	356,000.00	356,000.00	19,501.00	al Plan de Desarrollo	5.48%

Retrasos y soluciones: Debido a la no suscripcion del contrato se tuvo una ejecucion fisica en cero en los meses de enero y febrero lo cual hace que la ejecucion fisica de la vigencia esté baja. Esperamos que para los proximos meses aumente la ejecución de la magnitud, sin embargo tener en cuenta que es necesario tener un plan alterno como contingencia en el evento que se prologuen lo cierres obligatorios por efecto de la pandemia de COVID-19

Avances y Logros: Se esterilizaron 3822 animales en el DC: Usaquén 215, Chapinero 103, San Cristóbal 506, Usme 257, Tunjuelito 244, Bosa 266, Kennedy 405, Fontibón 244, Engativá 246, Suba 275, Los Mártires 100, Antonio Nariño 122, Puente Aranda 111, Rafael Uribe Uribe 247, Ciudad Bolívar 377 y Sumapaz 104.

Proyecto(s) de inversión

7551 - Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Esterilizar 356,000 Perros y gatos priorizando las localidades con mayores cifras poblacionales estimadas.	Magnitud	15,679.00	15,679.00	100.00	34,797.00	3,822.00	10.98	139,507.00	0.00	0.00	126,017.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	356,000.00	19,501.00	5.48
	Recursos	$3,031	$388	12.79	$3,594	$2,790	77.64	$9,774	$0	0.00	$6,214	$0	0.00	$5,031	$0	0.00	$27,643	$3,178	11.50
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$3,279	$2,623	80.00	$3,946	$2,572	65.19	$5,601	$0	0.00	$4,352	$0	0.00	$3,758	$0	0.00	$20,936	$5,195	24.81
56 Gestión Pública Efectiva		$3,279	$2,623	80.00	$3,946	$2,572	65.19	$5,601	$0	0.00	$4,352	$0	0.00	$3,758	$0	0.00	$20,936	$5,195	24.81
0 N/A		$3,279	$2,623	80.00	$3,946	$2,572	65.19	$5,601	$0	0.00	$4,352	$0	0.00	$3,758	$0	0.00	$20,936	$5,195	24.81
505 Formular y desarrollar dos (2) procesos institucionales de investigación y gestión del conocimiento ambiental y animal		$295	$288	97.59	$541	$384	71.09	$288	$0	0.00	$281	$0	0.00	$102	$0	0.00	$1,507	$672	44.60

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$3,279	$2,623	80.00	$3,946	$2,572	65.19	$5,601	$0	0.00	$4,352	$0	0.00	$3,758	$0	0.00	$20,936	$5,195	24.81

(S) 553 Número de procesos de investigación institucional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2021	0.20	0.20	0.04	20.00%	60.00%
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.10	0.10	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.24	al Plan de Desarrollo	24.00%

Retrasos y soluciones: Esta pendiente de presentar al comité de investigación los siguientes puntos: Presentar resultados de herramienta 2020, Elaborar el cronograma investigativo 2021, la Publicación y actualización del micrositio del Observatorio con el balance 2020.

Se estan priorizando las actividades pendientes, programando el comité de investigacion para el mes de Abril del 2021.

Avances y Logros: Se realizo la construccion del Plan de Trabajo, Elaborar hoja de vida de los indicadores y Sistematizar los datos existentes para actualizar indicadores del primer trimestre del reporte

Se realizo la construccion del Plan de Trabajo del diagnostico de necesidades en la primera etapa de priorizar las necesidades investigativas del diagnostico, de la actualizacion de la bateria de herramientas en la etapa de priorizar las necesidades metodológicas de la bateria de herramienta

Se elaboro documento propuesta del diseño temático de los tres (3) semilleros de investigacion para la vigencia 2021. El semillero Ciencia Animal ya esta por iniciar sesiones en el mes de Abril

Proyecto(s) de inversión

7555 - Implementación de un proceso institucional de investigación y gestión del conocimiento para la defensa, protección y bienestar animal en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	2021 Programado	2021 Ejecutado	2021 %	2022 Programado	2022 Ejecutado	2022 %	2023 Programado	2023 Ejecutado	2023 %	2024 Programado	2024 Ejecutado	2024 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Actualizar 16 Reportes en el Observatorio de Protección y Bienestar Animal los indicadores que den cuenta del avance de la política pública	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	0.55	13.75	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	16.00	2.55	15.94
		Recursos	$23	$23	100.00	$90	$90	100.00	$26	$0	0.00	$26	$0	0.00	$14	$0	0.00	$178	$112	63.03
(S)2	Elaborar 5 Diagnósticos de necesidades de producción de investigación y gestión del conocimiento de la áreas institucionales	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.02	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.02	20.40
		Recursos	$29	$28	96.90	$58	$58	100.00	$78	$0	0.00	$77	$0	0.00	$32	$0	0.00	$274	$86	31.50
(S)3	Elaborar 8 Productos de investigación que contribuyan a generar conocimiento y acciones respetuosas y justas hacia los animales no humanos	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.50	25.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	1.50	18.75
		Recursos	$27	$26	97.85	$128	$128	100.00	$9	$0	0.00	$8	$0	0.00	$5	$0	0.00	$177	$155	87.53
(S)4	Realizar 5 Convenios para el fomento de la investigación y la gestión de conocimiento con instituciones educativas y organizaciones, ambas a nivel nacional e internacional	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.24	24.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.24	24.80
		Recursos	$161	$160	99.81	$163	$7	4.30	$10	$0	0.00	$10	$0	0.00	$5	$0	0.00	$349	$167	47.98
(K)5	Implementar 3 Semilleros de investigación que vinculen a la ciudadanía de manera incidente	Magnitud	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
		Recursos	$22	$17	77.00	$79	$78	99.49	$65	$0	0.00	$60	$0	0.00	$12	$0	0.00	$237	$95	40.15
(K)6	Aportar 1 Batería de herramientas metodológicas, estudios e investigaciones identificadas en el diagnóstico para dar cuenta de las necesidades de las áreas	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$33	$33	99.19	$23	$23	100.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$35	$0	0.00	$291	$56	19.18

	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
540 Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA	$2,984	$2,335	78.26	$3,405	$2,188	64.25	$5,313	$0	0.00	$4,071	$0	0.00	$3,656	$0	0.00	$19,429	$4,523	23.28

Indicador(es)

(S) 589 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de las entidades de sector ambiente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	16.00	16.00	15.00	93.75%	
2021	21.00	22.00	5.23	23.77%	54.68%
2022	21.00	21.00	0.00	0.00%	
2023	22.00	22.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	20.23	al Plan de Desarrollo	20.23%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR AMBIENTE

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$3,279	$2,623	80.00	$3,946	$2,572	65.19	$5,601	$0	0.00	$4,352	$0	0.00	$3,758	$0	0.00	$20,936	$5,195	24.81

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se presenta un avance para la ciudad, por cuanto el IDPYBA ha desarrollado propuestas para el mejoramiento de su modelo de operación, coherentes con la cadena de valor de la entidad y en especial con la Gestion Publica Trasnparante y Efectiva, que articule la operación con las demás entidades del sector, igualmente se realiza un fortalecimiento de la gestión pública al interior, mediante la gestión contractual y defensa juridica, la actualización de herramientas de planeación y la implementación del Modelo Integrado de Planeación; garantizando la correcta gestión de los recursos fisicos, la gestión ambiental y del talento humano. Soportados en herramientas e infraestructura tecnologica.

Proyecto(s) de inversión

7550 - Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Realizar 1 Diagnóstico e implementación de cargas laborales del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.13	32.50	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.23	23.00
		Recursos	$74	$74	100.00	$38	$38	100.00	$142	$0	0.00	$120	$0	0.00	$124	$0	0.00	$499	$113	22.61
(S)2	Fortalecer 1 Canales de comunicación	Magnitud	0.10	0.08	80.00	0.32	0.08	25.00	0.30	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.16	16.00
		Recursos	$268	$161	59.91	$323	$212	65.81	$467	$0	0.00	$379	$0	0.00	$377	$0	0.00	$1,814	$373	20.57
(S)3	Articular 1 Batería de herramientas de planeación para el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.06	15.00	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.16	16.00
		Recursos	$187	$155	82.69	$350	$288	82.51	$498	$0	0.00	$434	$0	0.00	$450	$0	0.00	$1,919	$443	23.11
(S)4	Implementar 1 Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.09	30.00	0.30	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.19	19.00
		Recursos	$68	$46	68.47	$145	$143	98.53	$321	$0	0.00	$250	$0	0.00	$258	$0	0.00	$1,042	$190	18.19
(S)5	Articular 1 Plan de seguimiento a la gestión y respuesta oportuna a los requerimientos técnicos, jurídicos, contractuales y disciplinarios	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.08	26.67	0.30	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.18	18.00
		Recursos	$386	$321	83.32	$711	$587	82.50	$846	$0	0.00	$743	$0	0.00	$770	$0	0.00	$3,456	$908	26.28
(S)6	Realizar 1 Diagnóstico de fortalecimiento institucional que cumpla con las necesidades de los procesos transversales del IDPYBA	Magnitud	0.10	0.08	80.00	0.32	0.06	18.75	0.30	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.14	14.00
		Recursos	$1,014	$602	59.36	$930	$660	70.95	$2,350	$0	0.00	$1,488	$0	0.00	$1,150	$0	0.00	$6,933	$1,262	18.20
(S)7	Implementar 1 Plan de acción para el cumplimiento de la estrategia de los procesos TIC del Instituto acorde con los lineamientos establecidos en el Decreto 415 de 2016	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.08	20.00	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.18	18.00
		Recursos	$986	$976	98.91	$907	$258	28.47	$689	$0	0.00	$657	$0	0.00	$526	$0	0.00	$3,766	$1,234	32.76

TOTAL 229 - INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	$13,718	$8,568	62.45	$28,815	$10,748	37.30	$40,501	$0	0.00	$21,227	$0	0.00	$16,970	$0	0.00	$121,231	$19,316	15.93
TOTAL SECTOR AMBIENTE	$125,661	$109,510	87.15	$246,998	$77,897	31.54	$395,955	$0	0.00	$372,689	$0	0.00	$178,573	$0	0.00	$1,319,875	$187,407	14.20

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$3,974	$3,974	100.00	$9,369	$1,232	13.15	$4,050	$0	0.00	$4,516	$0	0.00	$5,341	$0	0.00	$27,250	$5,206	19.10
01 Subsidios y transferencias para la equidad	$3,974	$3,974	100.00	$9,369	$1,232	13.15	$4,050	$0	0.00	$4,516	$0	0.00	$5,341	$0	0.00	$27,250	$5,206	19.10
0 N/A	$3,974	$3,974	100.00	$9,369	$1,232	13.15	$4,050	$0	0.00	$4,516	$0	0.00	$5,341	$0	0.00	$27,250	$5,206	19.10
1 Diseñar e implementar 4 fuentes de fondeo para el SITP y el Sector Movilidad	$1,124	$1,124	100.00	$331	$163	49.13	$2,430	$0	0.00	$2,710	$0	0.00	$3,204	$0	0.00	$9,800	$1,287	13.13

Indicador(es)

(C) 1 Número de fuentes de fondeo implementadas para el sector Movilidad Línea Base: 1

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2023	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2024	4.00	4.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Teniendo en cuenta la periodicidad de la meta, a la fecha no se presentar retrasos.

Avances y Logros: En lo corrido del plan de Desarrollo 2020-
2021 se realizó el proceso de revisión y análisis de otras ciudades que ya cuentan con tarifas diferenciales implementadas en los sistemas de transporte, sus experiencias, criterios y variables que se deberán considerar para la elaboración del modelo económico, que permita la aplicación de tarifas garantizando sostenibilidad del sistema de transporte.

La SDM y la Terminal de Transporte SA, suscribieron el convenio interadministrativo Nº 2021-313 el cual permitirá el recaudo de recursos mediante el derecho de estacionamiento sobre las vías públicas; los excedentes generados por la operación del parqueo en vía, constituye una de las nuevas fuentes de financiación para el SITP.

Así mismo la fase 1 del pago voluntario por acceso a zonas de restricción vehicular está generando recursos para el SITP.

Proyecto(s) de inversión

7596 - Desarrollo de Lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Desarrollar el 100 % de las acciones que permitan implementar una política tarifaria mas incluyente y sostenible	Magnitud	5.00	5.00	100.00	15.00	4.50	30.00	35.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	9.50	9.50
	Recursos	$1,124	$1,124	100.00	$222	$163	73.42	$1,215	$0	0.00	$1,355	$0	0.00	$1,602	$0	0.00	$5,518	$1,287	23.33
(S)2 Diseñar e implementar el 100 % de las nuevas fuentes de fondeo para el SITP y el Sector Movilidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	37.50	0.00	0.00	37.50	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$110	$0	0.00	$1,215	$0	0.00	$1,355	$0	0.00	$1,602	$0	0.00	$4,282	$0	0.00
6 Reducir el gasto en transporte público de los hogares de mayor vulnerabilidad económica, con enfoque poblacional, diferencial y de género, para que represente el 15% de sus ingresos		$2,850	$2,850	100.00	$9,037	$1,069	11.83	$1,620	$0	0.00	$1,806	$0	0.00	$2,136	$0	0.00	$17,450	$3,919	22.46

Indicador(es)

(D) 6 Porcentaje de gasto en transporte público de hogares estrato 1 Línea Base: 26

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	26.00	26.00	26.00	0.00%	
2021	25.00	25.00	26.00	0.00%	0.00%
2022	23.00	23.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	15.00	15.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Teniendo en cuenta la periodicidad de la meta, a la fecha no se presentar retrasos.

Avances y Logros: En lo corrido del plan de Desarrollo 2020- 2021 se realizarón los estudios, modelaciones, monitoreo y análisis de movilidad han contribuido a la toma de decisiones en materia de Movilidad y analizar el impacto de los diferentes proyectos en la ciudad.
Justificación:
El reporte de la meta es anual, en consecuencia debe mantenerse el Ultimo reporte alcanzado en la vigencia inmediatamente anterior con el fin de que se mantenga el indicador.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$3,974	$3,974	100.00	$9,369	$1,232	13.15	$4,050	$0	0.00	$4,516	$0	0.00	$5,341	$0	0.00	$27,250	$5,206	19.10

(D) 651 Porcentaje de gasto en transporte público de hogares estrato 2 Línea Base: 24

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	24.00	24.00	0.00%	
2021	0.00	23.50	24.00	0.00%	0.00%
2022	0.00	23.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	15.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Teniendo en cuenta la periodicidad de la meta, a la fecha no se presentar retrasos.

Avances y Logros: En lo corrido del plan de Desarrollo 2020- 2021 se realizarón los estudios, modelaciones, monitoreo y análisis de movilidad han contribuido a la toma de decisiones en materia de Movilidad y analizar el impacto de los diferentes proyectos en la ciudad.
Así mismo permiten establecer que los sistemas de micromovilidad de uso compartido y su interoperabilidad con el SITP, podrán disminuir el gasto en transporte público de la población vulnerable.
Justificación:
El reporte de la meta es anual, en consecuencia debe mantenerse el Ultimo reporte alcanzado en la vigencia inmediatamente anterior con el fin de que se mantenga el indicador.

Proyecto(s) de inversión

7596 - Desarrollo de Lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Desarrollar el 100 % de los estudios técnicos, estadísticos, sociales y financieros, que permitan modelar,monitorear y evaluar diferentes alternativas de solución de necesidades de movilidad	Magnitud	12.50	12.50	100.00	20.00	3.20	16.00	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	15.70	15.70
	Recursos	$2,850	$2,850	100.00	$9,037	$1,069	11.83	$1,620	$0	0.00	$1,806	$0	0.00	$2,136	$0	0.00	$17,450	$3,919	22.46
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		$658	$658	100.00	$5,665	$2,382	42.05	$6,817	$0	0.00	$7,560	$0	0.00	$92,516	$0	0.00	$113,214	$3,040	2.69
35 Manejo y prevención de contaminación		$658	$658	100.00	$5,665	$2,382	42.05	$6,817	$0	0.00	$7,560	$0	0.00	$92,516	$0	0.00	$113,214	$3,040	2.69
0 N/A		$658	$658	100.00	$5,665	$2,382	42.05	$6,817	$0	0.00	$7,560	$0	0.00	$92,516	$0	0.00	$113,214	$3,040	2.69
264 Aumentar en un 50% los viajes en bicicleta a través de la implementación de la política publica de la bicicleta		$418	$418	100.00	$3,770	$1,736	46.06	$5,451	$0	0.00	$6,078	$0	0.00	$4,021	$0	0.00	$19,739	$2,155	10.92

Indicador(es)

(C) 281 Número de viajes en bicicleta

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	880,367.00	880,367.00	100.00%	
2021	0.00	889,171.00	665,000.00	74.79%	74.79%
2022	0.00	994,815.00	0.00	0.00%	
2023	50.00	1,214,907.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	1,320,551.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	50.36%

Retrasos y soluciones: No se han presentado obstáculos o retrasos a la fecha.

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de Desarrollo se generaron 880.367 viajes durante la vigencia 2020 y en el primer trimestre del 2021 se han alcanzado un total de 665.000 viajes.
Los logros de ciudad están establecidos a través del desarrollo de los objetivos específicos de la Política Pública de la Bicicleta. A continuación se detallan los logros más significativos obtenidos en la ejecución del PDD 2020 - 2024
1. ¿Más seguridad personal¿. Optimizar las condiciones de seguridad personal para la ciudadanía que usa la bicicleta en Bogotá.
Durante el 2020 se realizaron 281 jornadas de Registro Bici Bogotá y se registraron 27235 bicicletas. Para el primer trimestre del 2021 se realizaron 129 jornadas y se registraron 6718 bicicletas .
2. ¿Mayor seguridad vial¿. Proteger a los ciclistas de la ciudad frente a siniestros viales asociados al uso de la bicicleta.
Durante la vigencia 2020 se realizaron 104 jornadas de campañas en vía. Para el primer trimestre de 2021 se registraron 68 acciones en vía con 6002 personas formadas y 458 personas informadas
3. "Más y mejores viajes en bicicleta¿. Mejorar la experiencia de viaje de los ciclistas en Bogotá.
Las acciones desarrolladas durante el año han permitido el avance en el uso de la bicicleta en el marco de la emergencia sanitaria derivada del COVID 19, con un estimado entre 650 mil y 680 mil viajes en bicicleta diarios en la ciudad en el primer trimestre de 2021.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$658	$658	100.00	$5,665	$2,382	42.05	$6,817	$0	0.00	$7,560	$0	0.00	$92,516	$0	0.00	$113,214	$3,040	2.69

Durante 2020 se fortaleció la red de ciclorrutas de la ciudad con 25,16 km de ciclorrutas implementados. Para el primer trimestre de 2021 se registran 5,7 km de ciclorrutas implementadas en calzada.
En el tiempo de implementación del PDD se ha realizado la factibilidad técnica de 37.53 km para la implementación de nuevas ciclorrutas
Se mantienen 46,2 km de corredores de circulación ciclista segregados con elementos temporales tipo barreras plásticas (maletines) implementados en el marco de la pandemia por COVID-19.
Durante 2020 se certificaron 818 cupos de cicloparqueaderos y 124 cicloparqueaderos se validaron de acuerdo a los sellos oro y plata. En el primer semestre de 2021 se generó la certificación de un cicloparqueadero con sello Oro en la Universidad de los Andes correspondiente a 460 nuevos cupos.
4.¿Más bici para todas y todos¿ Fortalecer la cultura en torno a la bicicleta.
En el 2020 se hizo la instalación de los Consejos Locales y el Consejo Distrital de la Bicicleta. Para el primer trimestre del 2021 se realizó la primera sesión del Consejo Distrital de la Bicicleta.
Durante el primer trimestre del 2021 se logró la aprobación de la Política Pública de la Bicicleta (PPB) el día 22 de febrero a través del Documento CONPES N° 15 "Política Pública de la Bicicleta 2021 - 2039".
Se realizó el lanzamiento de la PPB con la Alcaldesa Mayor el día 24 de febrero de 2021 en instalaciones de la Biblioteca Pública "Virgilio Barco"
Justificacion: En la Secretaría de Movilidad se adelanta una metodología de medición específica para el reporte anual

Proyecto(s) de inversión

7583 - Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Realizar el 100 % de las acciones de la Política Pública de la Bicicleta	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	11.40	38.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	16.40	16.40
		Recursos	$418	$418	100.00	$3,770	$1,736	46.06	$5,451	$0	0.00	$6,078	$0	0.00	$4,021	$0	0.00	$19,739	$2,155	10.92
265 Generar las condiciones para aumentar a 6.500 los vehículos de cero y bajas emisiones en el parque automotor de Bogotá, incluyendo la implementación de 20 puntos públicos de carga rápida			$45	$45	100.00	$238	$127	53.22	$94	$0	0.00	$105	$0	0.00	$473	$0	0.00	$956	$172	17.99

Indicador(es)

(C) 282 Número de vehículos de cero y bajas emisiones en el parque automotor de Bogotá Línea Base: 2112

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	2,400.00	2,400.00	3,586.00	511.81%	
2021	3,000.00	4,000.00	4,100.00	124.15%	105.30%
2022	3,900.00	4,500.00	0.00	0.00%	
2023	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00%	
2024	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	45.31%

Retrasos y soluciones: No se han presentado obstáculos o retrasos a la fecha.

Avances y Logros: Los diferentes objetivos de la política buscan aumentar el número de vehículos de cero y bajas emisiones, los cuales han aumentado a más de 4000, así como incentivar la implementación de los 20 puntos de recarga. Hasta el momento se está cumpliendo la meta de los vehículos y se está creando el marco legal para los puntos de recarga.

Se está avanzando en la estrategia de ascenso de flota oficial, apoyo en la construcción del eje de movilidad eléctrica en el POT y en el PMM, estrategia de reposición de transporte de carga y el diseño de la estrategia de Zonas Urbanas por un Mejor Aire.

(S) 642 Número de puntos públicos de carga rápida implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	20.00	20.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

7583 - Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)3	Formular e implementar el 100 % las acciones de la política pública de movilidad motorizada de cero y baja emisiones	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	14.25	47.50	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	19.25	19.25
		Recursos	$45	$45	100.00	$238	$127	53.22	$94	$0	0.00	$105	$0	0.00	$473	$0	0.00	$956	$172	17.99
266 Gestionar la implementación de un sistema de bicicletas públicas			$0	$0	0.00	$144	$0	0.00	$485	$0	0.00	$499	$0	0.00	$84,167	$0	0.00	$85,295	$0	0.00

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$658	$658	100.00	$5,665	$2,382	42.05	$6,817	$0	0.00	$7,560	$0	0.00	$92,516	$0	0.00	$113,214	$3,040	2.69

(S) 283 Porcentaje de avance en la implementación de un sistema de bicicletas públicas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	35.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	0.00	35.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	25.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No se han presentado obstáculos o retrasos a la fecha.

Avances y Logros: Durante lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, en cumplimiento de la meta se han adelantado los siguientes:
- Contrato de consultoría para la estructuración técnica, legal y financiera del Sistema de Bicicletas Compartidas de Bogotá con CFF/C40 (Cities Finance Facility).
- Se inició la construcción de la exposición de motivos y propuesta de articulado para un Proyecto de Acuerdo que busca: 1. Crear el Sistemas de Micromovilidad, 2. Permitir la Publicidad Exterior Visual en dicho sistema, y 3. Regular el servicio del sistema (dicho proyecto de acuerdo se presentó ante el Concejo el 21 de marzo).
- Se construyó el protocolo de la actividad "Alquiler de vehículos de micromovilidad", en la "Comisión Intersectorial del Espacio Público" en Diciembre de 2020, que conllevo a la emisión de la resolución 030 de 2021 del DADEP.
- Se realizó la construcción de los anexos técnicos de la licitación tipo CAMEP (contratos de administración, mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio público) para un sistema de bicicletas compartidas con estaciones.

Proyecto(s) de inversión

7583 - Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Gestionar la implementación de 100 sistema de Bicicleta Pública (compartida)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$144	$0	0.00	$485	$0	0.00	$499	$0	0.00	$84,167	$0	0.00	$85,295	$0	0.00

267 Impulsar un esquema de transporte alternativo y ambientalmente sostenible mediante el fomento de la micromovilidad a través del uso de patinetas y bicicletas eléctricas como un medio de transporte que usa adecuadamente el espacio público y facilita la interconexión con el sistema masivo de servicio público	$68	$68	100.00	$329	$182	55.35	$113	$0	0.00	$127	$0	0.00	$560	$0	0.00	$1,197	$250	20.87

Indicador(es)

(S) 284 Porcentaje de implementación de la estrategia de fomento de la micromovilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	1.00	30.00	10.65	35.50%	44.71%
2022	1.00	30.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	30.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	5.00	100.00	15.65	al Plan de Desarrollo	15.65%

Retrasos y soluciones: No se han presentado obstáculos o retrasos a la fecha.

Avances y Logros: Durante lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, en cumplimiento de la meta se reportan los siguientes avances:
- Se inició la construcción de la exposición de motivos y propuesta de articulado para un Proyecto de Acuerdo que busca: 1. Crear el Sistemas de Micromovilidad, 2. Permitir la Publicidad Exterior Visual en dicho sistema, y 3. Regular el servicio del sistema. (Dicho proyecto de acuerdo se presentó ante el Concejo Distrital en marzo de 2021).
- Se presentó el Proyecto de Acuerdo que busca: 1. Crear el Sistemas de Micromovilidad, 2. Permitir la Publicidad Exterior Visual en dicho sistema, y 3. Regular el servicio del sistema, ante el concejo distrital. La alcaldesa firmó el acta el 12 de marzo de 2021.

- Prolongación de los permisos gratuitos de micromovilidad otorgados en 2020, hasta Junio de 2021
- Se elaboró el borrador de la resolución que permite la Publicidad Exterior Visual en el sistema de la mano con Secretaria de Ambiente, dependiendo de la decisión del concejo distrital frente a este tema se podrá emitir o no esta resolución
- Proceso de acuerdo para el recibo de los cicloparquederos resultantes de la retribucuón en especie del sistema, en coordinación con el DADEP e IDRD (dichas entidades aceptaron recibir este mobiliario).
- Construcción de un documento técnico de soporte para la ubicación e instalación de cicloparqueaderos, los cuales serán la retribución en especie del Sistema de Micromovilidad
- Estructuración de las condiciones para expedir permisos temporales de micromovilidad en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por el Gobierno Nacional

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		$658	$658	100.00	$5,665	$2,382	42.05	$6,817	$0	0.00	$7,560	$0	0.00	$92,516	$0	0.00	$113,214	$3,040	2.69
Proyecto(s) de inversión																			
7583 - Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)6 Impulsar el 100 % las acciones para adelantar un esquema de transporte alternativo y ambientalmente sostenible mediante el fomento de la micromovilidad	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	10.65	35.50	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	15.65	15.65
	Recursos	$68	$68	100.00	$329	$182	55.35	$113	$0	0.00	$127	$0	0.00	$560	$0	0.00	$1,197	$250	20.87
271 Reducir en el 10% como promedio ponderado ciudad, la concentración de material particulado PM10 y PM2.5, mediante la implementación del Plan de Gestión Integral de Calidad de Aire (aporte de movilidad a meta del sector ambiente)		$127	$127	100.00	$1,182	$336	28.43	$673	$0	0.00	$751	$0	0.00	$3,294	$0	0.00	$6,027	$463	7.68

Indicador(es)

(S) 288 Porcentaje de reducción en la concentración de material particulado PM10 y de para PM2.5

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2023	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2024	2.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10.00	10.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Desde 2020 se dio inicio a la construcción del Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire, el cual contiene las estrategias y programas para realizar la reducción de material particulado, se continuaron realizando acciones misionales de control, monitoreo y de gestión del aire en la ciudad tal como se citan a continuación:

Acciones de control
¿ Control a fuentes móviles (transporte) mediante: i) Operativos en vía, ii) Programa de requerimientos, iii) Programa de autorregulación, iv) Programa de control en concesionarios y v) Programa de control a CDA¿ Control a fuentes fijas (industria) mediante el desarrollo de visitas de verificación de cumplimiento normativo en aire, operativos especiales de seguimiento y operativos para imposición de medidas preventivas, entre otras.

Acciones de Monitoreo
¿ Ampliación de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, pasando de operar 13 estaciones, a 18 estaciones.¿ Mantenimiento y puesta a disposición de la ciudadanía, la APP Aire Bogotá, en la cual se puede consultar en tiempo real el estado de calidad del aire en cualquier parte de la ciudad, además de brindar recomendaciones para el cuidado de la salud durante eventos típicos y atípicos de calidad del aire.

Acciones de Gestión
¿ Estructuración del Plan de Gestión Integral de Calidad del Aire de Bogotá ¿Plan Aire¿ el cual se constituirá a partir de 2021 en la ruta de ciudad para el mejoramiento de calidad del aire y cumplimiento de metas de orden local y nacional.¿ Estructuración y concertación de los protocolos de actuación ante eventos atípicos y adversos de calidad del aire, los cuales involucran medidas para los principales sectores aportantes de contaminación y recomendaciones para la población

¿ Definición de un Plan Estratégico Peatonal 2021
¿ Intervenciones de peatonalizaciones
¿ Resignificación de vías peatonales que están siendo usadas por carros
¿ Barrios Vitales

Proyecto(s) de inversión																			
7583 - Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4 Fortalecer y hacer seguimiento al 100 % de las políticas, planes, proyectos de movilidad en el componente ambiental	Magnitud	1.00	1.00	100.00	34.00	2.64	7.76	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	3.64	3.64
	Recursos	$31	$31	100.00	$707	$59	8.33	$375	$0	0.00	$418	$0	0.00	$1,814	$0	0.00	$3,346	$90	2.70
(S)5 Ejecutar el 100 % de acciones de fomento para mejorar la experiencia de viaje del peatón	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	14.63	48.77	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	19.63	19.63
	Recursos	$95	$95	100.00	$475	$277	58.36	$298	$0	0.00	$333	$0	0.00	$1,479	$0	0.00	$2,681	$373	13.90
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible		$116,753	$110,830	94.93	$300,970	$61,992	20.60	$168,583	$0	0.00	$188,556	$0	0.00	$177,101	$0	0.00	$951,962	$172,822	18.15
49 Movilidad segura, sostenible y accesible		$116,753	$110,830	94.93	$300,970	$61,992	20.60	$168,583	$0	0.00	$188,556	$0	0.00	$177,101	$0	0.00	$951,962	$172,822	18.15

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$116,753	$110,830	94.93	$300,970	$61,992	20.60	$168,583	$0	0.00	$188,556	$0	0.00	$177,101	$0	0.00	$951,962	$172,822	18.15
0 N/A	$116,753	$110,830	94.93	$300,970	$61,992	20.60	$168,583	$0	0.00	$188,556	$0	0.00	$177,101	$0	0.00	$951,962	$172,822	18.15
373 1. Reducir en 20% el número de víctimas fatales por siniestros viales para cada uno de los actores de la vía 2. Reducir en 20% el número de jóvenes (entre 14 y 28 años) fallecidos por siniestros viales	$19,877	$15,454	77.75	$66,205	$19,913	30.08	$46,535	$0	0.00	$52,406	$0	0.00	$60,030	$0	0.00	$245,053	$35,367	14.43

Indicador(es)

(D) 400 Número de personas fallecidas por siniestros viales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	6.00	473.00	371.00	127.49%	
2021	11.00	449.00	371.00	121.02%	121.02%
2022	16.00	425.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	405.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	404.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	108.89%

Retrasos y soluciones: Teniendo en cuenta la periodicidad de la meta, a la fecha no se presentar retrasos.

Avances y Logros: En cuanto a la cifra de muertes en siniestros viales, se registraron a 31 de marzo del 2021: 101 víctimas fatales (36 peatones, 18 ciclistas, 36 motociclistas, 1 conductor, 10 pasajeros) en la ciudad, resultando en una reducción del 8% frente a las muertes registradas en el año 2019 (110 víctimas fatales: 52 peatones, 19 ciclistas, 27 motociclistas, 1 conductores, 11 pasajeros). Esta información fue tomada de ArcGis PRO, SDM el 06/04/2021, y son datos preliminares, susceptibles de modificación.
Igualmente se tiene un 9% de aumento de jóvenes (entre 14 y 28 años) fallecidos por siniestros viales, a 31 de marzo del 2021 (fecha de consulta 06-04-2021) se han registrado 36 jóvenes (entre 14 y 28 años) víctimas fatales, frente a 33 jóvenes (entre 14 y 28 años) víctimas fatales a marzo del año 2019.
Dentro de las medidas que se han implementado desde la Secretaría Distrital de Movilidad, se continua la implementación del límite de velocidad de 50 Km (Decreto 126 de 2020, art 5.), el desarrollo de puestos y estrategias de control para comportamientos de mayor riesgo para la siniestralidad vial, ganando el premio Prince Michael International Road Safety Awards por el Programa de Gestión de Velocidad, apoyo y acompañamiento al diseño de campañas para los actores vulnerables (ciclistas, motociclistas y peatones), Vision Zero for Youth International Leadership Award Committee nos escogió como ganadores de este premio por nuestro compromiso y trabajo para mejorar la movilidad de nuestros niños peatones y ciclistas.

(D) 643 Número de jóvenes fallecidos por siniestros viales en jóvenes entre 14 y 28 años

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	6.00	172.00	150.00	114.67%	
2021	11.00	163.00	150.00	108.67%	108.67%
2022	16.00	154.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	147.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	146.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	97.33%

Retrasos y soluciones: Teniendo en cuenta la periodicidad de la meta, a la fecha no se presentar retrasos.

Avances y Logros: Respecto al cumplimiento de la meta, se cuenta con reducción en víctimas fatales por siniestros viales en todos los actores vulnerables. Dentro de las medidas que se han implementado desde la Secretaría Distrital de Movilidad, se continua la implementación del límite de velocidad de 50 Km (Decreto 126 de 2020, art 5.), el desarrollo de puestos y estrategias de control para comportamientos de mayor riesgo para la siniestralidad vial, ganando el premio Prince Michael International Road Safety Awards por el Programa de Gestión de Velocidad, apoyo y acompañamiento al diseño de campañas para los actores vulnerables (ciclistas, motociclistas y peatones), Vision Zero for Youth International Leadership Award Committee nos escogió como ganadores de este premio por nuestro compromiso y trabajo para mejorar la movilidad de nuestros niños peatones y ciclistas.
En cuanto a la cifra de jóvenes (entre 14 y 28 años) fallecidos por siniestros viales, se registraron a 31 de marzo del 2021una
la reducción del 37% de jóvenes (entre 14 y 28 años) fallecidos por siniestros viales, en usuario vulnerable tipo peatón, a 31 de marzo del 2021 (Esta información fue tomada de ArcGis PRO, SDM el 06/04/2021, y son datos preliminares, susceptibles de modificación) se han registrado 3 jóvenes (entre 14 y 28 años) víctimas fatales, frente a 8 jóvenes (entre 14 y 28 años) víctimas fatales a marzo del año 2019.

Proyecto(s) de inversión

7573 - Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Realizar 6,500 acciones de prevención vial con actores viales, a fin de propender por la reducción de la siniestralidad en la ciudad.	Magnitud	807.00	811.00	100.50	1,571.00	396.00	25.21	1,572.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	6,500.00	1,207.00	18.57
	Recursos	$1,178	$1,167	99.03	$7,484	$1,539	20.57	$9,589	$0	0.00	$10,695	$0	0.00	$12,606	$0	0.00	$41,552	$2,706	6.51

7578 - Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible		$116,753	$110,830	94.93	$300,970	$61,992	20.60	$168,583	$0	0.00	$188,556	$0	0.00	$177,101	$0	0.00	$951,962	$172,822	18.15
(S)3 Operar 100 % del Sistema Inteligente de Transporte - SIT realizando la renovación de la infraestructura tecnológica necesaria para la operación	Magnitud	5.00	5.00	100.00	15.00	3.90	26.00	35.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	8.90	8.90
	Recursos	$9,608	$9,604	99.96	$29,155	$2,083	7.15	$6,957	$0	0.00	$8,687	$0	0.00	$7,550	$0	0.00	$61,957	$11,688	18.86
(S)8 Realizar 40 inspecciones de seguridad vial a los puntos más críticos de siniestralidad con el fin de que sean un insumo para la toma de decisiones y/o acciones a realizar	Magnitud	2.00	2.00	100.00	12.00	3.00	25.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	40.00	5.00	12.50
	Recursos	$1,653	$1,647	99.64	$5,628	$1,764	31.35	$2,518	$0	0.00	$2,774	$0	0.00	$3,183	$0	0.00	$15,756	$3,411	21.65
7579 - Implementación del plan distrital de seguridad vial en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Implementar un 40 % adicional de las acciones de seguridad vial enmarcadas en el PDSV, priorizando los actores más vulnerables y mitigando los factores de riesgo que tienen mayor incidencia en la ocurrencia de siniestros viales, que incluye el centro de orientación a víctimas	Magnitud	5.00	5.00	100.00	10.00	5.80	58.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	40.00	10.80	27.00
	Recursos	$1,173	$1,173	100.00	$9,897	$6,127	61.91	$10,856	$0	0.00	$12,104	$0	0.00	$14,314	$0	0.00	$48,343	$7,300	15.10
7587 - Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Implementar 5,150 medidas integrales de gestión de tránsito, pacificación o tráfico calmado	Magnitud	900.00	900.00	100.00	900.00	528.00	58.67	1,350.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	5,150.00	1,428.00	27.73
	Recursos	$246	$214	87.16	$706	$594	84.19	$2,181	$0	0.00	$2,326	$0	0.00	$1,681	$0	0.00	$7,140	$809	11.33
(S)2 Realizar mantenimiento a 400,000 señales verticales de pedestal	Magnitud	76,500.00	76,500.00	100.00	101,000.00	65,236.00	64.59	101,500.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	400,000.00	141,736.00	35.43
	Recursos	$463	$388	83.82	$356	$288	80.96	$2,221	$0	0.00	$4,180	$0	0.00	$8,830	$0	0.00	$16,050	$676	4.21
(S)3 Intervenir 400 puntos con sistemas de contención vehicular, dispositivos de canalización u otros elementos de control de tránsito	Magnitud	15.00	15.00	100.00	90.00	18.00	20.00	125.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	400.00	33.00	8.25
	Recursos	$972	$332	34.17	$355	$353	99.67	$902	$0	0.00	$1,114	$0	0.00	$1,022	$0	0.00	$4,366	$685	15.70
(S)4 Implementar 26,000 señales verticales de pedestal	Magnitud	5,000.00	5,000.00	100.00	6,600.00	4,284.00	64.91	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	26,000.00	9,284.00	35.71
	Recursos	$438	$359	82.05	$329	$196	59.50	$5,640	$0	0.00	$3,514	$0	0.00	$3,963	$0	0.00	$13,884	$555	4.00
(S)5 Intervenir 800 instituciones educativas con señalización de zona escolar en las vías aledañas	Magnitud	150.00	150.00	100.00	80.00	45.00	56.25	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	800.00	195.00	24.38
	Recursos	$2,565	$138	5.36	$448	$447	99.71	$812	$0	0.00	$984	$0	0.00	$976	$0	0.00	$5,785	$585	10.11
(S)6 Desarrollar 14 proyectos de urbanismo táctico, con el fin de recuperar y reconvertir el espacio público para priorizar la movilidad y seguridad vial peatonal	Magnitud	3.00	3.00	100.00	1.00	0.30	30.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	14.00	3.30	23.57
	Recursos	$721	$118	16.38	$11,006	$5,769	52.42	$812	$0	0.00	$1,163	$0	0.00	$976	$0	0.00	$14,678	$5,887	40.11
(S)7 Intervenir 12,000 pasos peatonales	Magnitud	1,400.00	1,400.00	100.00	1,000.00	693.00	69.30	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	12,000.00	2,093.00	17.44
	Recursos	$370	$151	40.67	$404	$392	97.11	$2,707	$0	0.00	$2,603	$0	0.00	$3,259	$0	0.00	$9,343	$543	5.81
(S)8 Demarcar 2,200 Km - carril en vía	Magnitud	250.00	250.35	100.14	250.00	124.88	49.95	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	2,200.00	375.23	17.06
	Recursos	$489	$162	33.13	$439	$360	82.02	$1,339	$0	0.00	$2,261	$0	0.00	$1,671	$0	0.00	$6,199	$522	8.42
374 Aumentar en 20% la oferta de transporte público del SITP		$68	$68	100.00	$4,109	$504	12.27	$2,710	$0	0.00	$3,022	$0	0.00	$3,573	$0	0.00	$13,482	$572	4.25

Indicador(es)

(S) 627 Porcentaje de Acciones de seguimiento a la implementación del SITP alcanzado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	30.00	30.00	1.35	4.50%	18.14%
2022	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2023	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	6.35	al Plan de Desarrollo	6.35%

Retrasos y soluciones: La articulación con estas entidades ha generado algunas demoras, que no han tenido un impacto directo en la ejecución de la meta.

Avances y Logros: Durante lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, en cumplimiento de la meta se reportan los siguientes avances:

Se inició la estructuración del servicio mixto en las zonas rurales de Bogotá, priorizando la Localidad de Sumapaz

Están en curso la viabilidad de dos corredores preferenciales, el primero, sobre la calle 80 entre el Puente de Guadua y el Portal de la 80 y el segundo, la carrera 13 entre la calle 67 y la calle 19. Entre estos dos corredores, se viabilizaran 7 km de carril preferencial.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible		$116,753	$110,830	94.93	$300,970	$61,992	20.60	$168,583	$0	0.00	$188,556	$0	0.00	$177,101	$0	0.00	$951,962	$172,822	18.15

Se realizaron actividades de divulgación de la convocatoria para la compra de vehículos del SITP provisionales y el procedimiento para realizar los cambios de empresa de los vehículos del SITP provisional
Se realiza el impulso de las estrategias del plan de movilidad accesible y de carriles preferenciales

Proyecto(s) de inversión

7588 - Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)6 Implementar el 100 % de las acciones para el mejoramiento de la calidad del transporte público	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	2.70	9.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	7.70	7.70
	Recursos	$15	$15	100.00	$3,978	$504	12.68	$2,323	$0	0.00	$2,590	$0	0.00	$3,063	$0	0.00	$11,969	$519	4.34
(S)8 Implementar el 100 % de las acciones del Plan de Movilidad Accesible	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00
	Recursos	$53	$53	100.00	$131	$0	0.00	$387	$0	0.00	$432	$0	0.00	$510	$0	0.00	$1,513	$53	3.51
375 Aumentar en 4 puntos porcentuales la confiabilidad del servicio del SITP en sus componentes troncal y zonal		$282	$282	100.00	$1,341	$1,124	83.81	$1,161	$0	0.00	$1,295	$0	0.00	$1,531	$0	0.00	$5,612	$1,406	25.06

Indicador(es)

(S) 628 Porcentaje de acciones de seguimiento a los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de transporte del sistema de movilidad alcanzado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	30.00	30.00	15.75	52.50% ⚠	59.29% ⚠
2022	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2023	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	20.75	al Plan de Desarrollo	20.75% ⊘

Retrasos y soluciones: A la fecha la meta no presenta retrasos, no obstante, en ocasiones los consultores radican información incompleta, lo cual conlleva a emitir oficio de observaciones para que el estudio de tránsito se ajuste en una nueva versión.

Avances y Logros: Desde la SDM en cumplimiento del indicador, se han generado los siguientes avances:
- Estudios de tránsito revisados y aprobados durante este período para equipamientos de transporte del sistema de movilidad: Contrato IDU-1619 de 2019.
- Estudios, diseño y construcción de mejoras geométricas y nueva salida del Portal Troncal 80 y el estudio de tránsito para el Patio Zonal Usme Centro.
- Estudios de tránsito de proyectos de infraestructura de la ciudad como la Acción Popular 2013-0399 Malla vial y andenes en la Carrera 4Este entre Calles 46D Sur y 45 Sur La Victoria, y el contrato IDU-1650 de 2019
- Estudios, diseños y construcción del Canal Córdoba entre Calles 129 y 170.

Proyecto(s) de inversión

7588 - Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)7 Acompañar el 100 % de los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de transporte del sistema de movilidad	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	15.80	52.67	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	20.80	20.80
	Recursos	$282	$282	100.00	$1,341	$1,124	83.81	$1,161	$0	0.00	$1,295	$0	0.00	$1,531	$0	0.00	$5,612	$1,406	25.06
377 Conservar 190 km. de cicloinfraestructura		$321	$110	34.14	$715	$646	90.36	$1,543	$0	0.00	$1,720	$0	0.00	$2,034	$0	0.00	$6,333	$756	11.94

Indicador(es)

(S) 404 Kilómetros de ciclorruta conservados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	3.00	4.99	4.99	100.00%	
2021	6.00	2.00	0.04	2.00% ⊘	71.96% ✓
2022	6.00	6.00	0.00	0.00%	
2023	4.00	5.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	2.01	0.00	0.00%	
TOTAL	20.00	20.00	5.03	al Plan de Desarrollo	25.15% ⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: En lo que va corrido del Plan de Desarrollo 2020-2024, se ha logrado adelantar la conservación de 5,03 km de ciclorrutas, 4,99 en 2020 y 0,04 durante el primer trimestre de 2021. Para ello, se realizó la priorizacion de la cicloinfraestructura existente en las diferentes vias del Distrito. Posteriormente se

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible		$116,753	$110,830	94.93	$300,970	$61,992	20.60	$168,583	$0	0.00	$188,556	$0	0.00	$177,101	$0	0.00	$951,962	$172,822	18.15
realizó la asignación al contrato de obra correspondiente a cada zona para su mantenimiento en campo, bajo la supervisión de actividades por parte de la Entidad.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7587 - Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)11 Realizar el mantenimiento a 20 Km de ciclo-infraestructura	Magnitud	4.99	4.99	100.00	2.00	0.04	2.00	6.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	2.01	0.00	0.00	20.00	5.03	25.15
	Recursos	$321	$110	34.14	$715	$646	90.36	$1,543	$0	0.00	$1,720	$0	0.00	$2,034	$0	0.00	$6,333	$756	11.94
379 Consolidar y reforzar el programa de movilidad Niños y Niñas Primero con el fin de aumentar el número de beneficiados y facilitar el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes		$631	$298	47.18	$11,062	$2,789	25.21	$3,197	$0	0.00	$3,566	$0	0.00	$4,226	$0	0.00	$22,682	$3,087	13.61
Indicador(es)																			

(S) 406 Número de Niños y niñas beneficiados con el programa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	41,000.00	2,900.00	2,935.00	101.21%	
2021	79,000.00	90,364.00	9,332.00	10.33%	13.15%
2022	89,450.00	100,814.00	0.00	0.00%	
2023	99,800.00	111,064.00	0.00	0.00%	
2024	54,750.00	58,858.00	0.00	0.00%	
TOTAL	364,000.00	364,035.00	12,267.00	al Plan de Desarrollo	3.37%

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos.

Avances y Logros: En lo que va corrido del Plan de Desarrollo 2020-2024, se ha logrado beneficiar a 12.267 estudiantes, 2935 en 2020 y 9.332 en el primer trimestre de 2021. En lo que respecta al 2021, se informa que con la reactivación de las actividades al aire libre en parques de bolsillo de las localidades donde operan los proyectos "Al Colegio en Bici" y "Ciempies Caminos Seguros" se han logrado beneficiar 836 estudiantes y generar 7.318 viajes de acompañamiento (sumados de ambos proyectos), generando de esta manera espacios de esparcimiento y socialización entre los estudiantes. De igual manera, y con los 24 operativos de control, prevención, seguimiento y corrección realizados por el proyecto Ruta Pila se beneficiaron 8496 estudiantes a través del fortalecimiento de las condiciones de seguridad vial en las que se desarrolla el transporte escolar en la ciudad.
A continuación, el detalle de los estudiantes:
*. ¿Al Colegio en Bici¿: se beneficiaron 511 estudiantes matriculados en instituciones educativas distritales de las 13 localidades donde opera el proyecto. De los 511 estudiantes, 394 se encuentran entre los 5 y los 12 años de edad, y 117 de 13 en adelante. Adicionalmente 197 son niñas y 314 son niños y se encuentran distribuidos de la siguiente manera en las localidades: Antonio Nariño 38, Barrios Unidos 5, Bosa 123, Ciudad Bolívar 32 Engativá 100, Fontibón 14, Kennedy 24, Mártires 3, Puente Aranda 24, Rafael Uribe Uribe 37, Suba 86, Tunjuelito 12 y Usaquén 13.
*. Proyecto Ciempiés Caminos Seguros: se logró beneficiar a 325 estudiantes matriculados en instituciones educativas distritales en 2 de las 4 localidades donde opera: Suba y Bosa. De los 325 estudiantes beneficiados 316 se encuentran entre los 5 y los 12 años de edad y 19 de 13 en adelante. Adicionalmente 146 son niñas y 179 son niños y se encuentran distribuidos de la siguiente manera en las localidades: Bosa 155 y Suba 170.

Proyecto(s) de inversión																			
7576 - Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 3,000,000 de viajes de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes de los colegios distritales con el proyecto Al Colegio en Bici durante el cuatrienio.	Magnitud	43,000.00	45,284.00	105.31	727,000.00	3,688.00	0.51	800,000.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	48,972.00	1.63
	Recursos	$533	$281	52.65	$7,785	$1,209	15.53	$1,256	$0	0.00	$1,422	$0	0.00	$1,691	$0	0.00	$12,687	$1,490	11.74
(S)2 Realizar 410,000 viajes de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes de los colegios distritales con el proyecto Ciempiés para el cuatrienio.	Magnitud	12,300.00	12,540.00	101.95	103,700.00	3,630.00	3.50	114,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	410,000.00	16,170.00	3.94
	Recursos	$98	$17	17.53	$2,476	$1,344	54.30	$982	$0	0.00	$1,078	$0	0.00	$1,181	$0	0.00	$5,815	$1,362	23.41
(S)3 Visitar 380 instituciones educativas en el proyecto de Ruta Pila.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$325	$0	0.00	$384	$0	0.00	$424	$0	0.00	$511	$0	0.00	$1,643	$0	0.00
(S)4 Realizar el control de 24,000 vehículos escolares en el proyecto Ruta Pila para mejorar la experiencia de viaje de niñas, niños y adolescentes.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	6,034.00	608.00	10.08	6,754.00	0.00	0.00	7,474.00	0.00	0.00	3,738.00	0.00	0.00	24,000.00	608.00	2.53
	Recursos	$0	$0	0.00	$476	$235	49.45	$576	$0	0.00	$642	$0	0.00	$843	$0	0.00	$2,537	$235	9.28
381 Construir 280 km. de cicloinfraestructura		$364	$118	32.27	$209	$162	77.74	$1,543	$0	0.00	$1,720	$0	0.00	$2,034	$0	0.00	$5,871	$280	4.77
Indicador(es)																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$116,753	$110,830	94.93	$300,970	$61,992	20.60	$168,583	$0	0.00	$188,556	$0	0.00	$177,101	$0	0.00	$951,962	$172,822	18.15

(S) 408 Kilómetros de ciclorruta construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	5.00	25.16	25.16	100.00%	
2021	16.00	10.84	10.84	100.00%	100.00%
2022	18.00	9.00	0.00	0.00%	
2023	15.00	9.00	0.00	0.00%	
2024	2.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	56.00	56.00	36.00	al Plan de Desarrollo	64.29%

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos.

Avances y Logros: En lo que va corrido del Plan de Desarrollo, se ha logrado la implementación de 36 km de ciclorruta, 25,16 km en 2020 y 10,84 km durante el primer trimestre de 2021. Para ello, se realizó la priorizacion de la cicloinfraestructura existente en las diferentes vias del Distrito. Posteriormente se realizó la asignación al contrato de obra correspondiente a cada zona para su mantenimiento en campo, bajo la supervision de actividades por parte de la Entidad.

Proyecto(s) de inversión

7587 - Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)10 Implementar 56 Km de ciclorruta en calzada	Magnitud	25.16	25.16	100.00	10.84	10.84	100.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	56.00	36.00	64.29
	Recursos	$364	$118	32.27	$209	$162	77.74	$1,543	$0	0.00	$1,720	$0	0.00	$2,034	$0	0.00	$5,871	$280	4.77
383 Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte		$3,002	$3,002	100.00	$6,657	$4,366	65.59	$4,365	$0	0.00	$4,867	$0	0.00	$5,755	$0	0.00	$24,646	$7,368	29.90

Indicador(es)

(S) 410 Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2021	0.05	0.05	0.01	20.00%	60.00%
2022	0.05	0.05	0.00	0.00%	
2023	0.05	0.05	0.00	0.00%	
2024	0.05	0.05	0.00	0.00%	
TOTAL	0.25	0.25	0.06	al Plan de Desarrollo	24.00%

Retrasos y soluciones: Esta meta no presenta retrasos en su ejecución

Avances y Logros: Frente a los contratos, las acciones que ha implementado el recurso humano y logistico y que han redudando en beneficio a la ciudadania son: 1. aumento de la competitividad del servicio de taxi en la ciudad. 2. Mejoramiento de la sostenibilidad económica de los prestadores del servicio de taxi y de los usuarios. 3. Contribución con hacer de Bogotá un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible. 4. Toma de decisiones de política pública con base en el análisis de datos. 5. Mejora en la experiencia de viaje de la ciudadanía y visitantes en aspectos como tiempo, calidad y costo.6. Disiminución de conflictos en vía entre la Policía de Tránsito y los transportadores de carga al contar con información oficial sobre las restricciones de circulación, las excepciones y los horarios de cargue y descagrue en la ciudad. 7. Mayor acatamiento de las restricciones. 8. Mayor acatamiento de los horarios de cargue y descargue en Bogotá. 9. Consolidación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá con las ventajas para la ciudad y el usuario de contar con una operación planificada y monitoreada, tarifa integrada, descuentos a poblaciones especiales, ventana de trasbordos, medio de pago con tarjeta inteligente, entre otras.10 . Para los propietarios o quienes demuestren ese derecho, la oportunidad de que el Distrito les compre sus vehículos si cumplen con las condiciones para la adquisición por parte del FMCS. 11. Para los propietarios o quienes demuestren ese derecho, la posibilidad de realizar la postulación sin intermediarios ni tramitadores, entre otros. Ahora bien, uno de los beneficios del monitoreo es su focalización en función exclusiva de la imagen de la entidad sino ír más allá, a través del reconocimiento del sentir y necesidades que demandan los ciudadanos y que es dado a conocer a través de informes, opiniones, denuncias, entre otros. En relación con las acciones pedagógicas, se promovieron hábitos, actitudes y comportamientos adecuados en la vía, de igual manera se fomentó la seguridad vial, la cultura ciudadana, la sana convivencia y el buen aprovechamiento del espacio público.

Proyecto(s) de inversión

7581 - Fortalecimiento de la comunicación y la cultura para la movilidad como elementos constructivos y pedagógicos del nuevo contrato social en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Diseñar y evaluar el 100 % de una metodología de alto impacto frente a cultura ciudadana para la movilidad	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	10.00	33.33	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	15.00	15.00
	Recursos	$48	$48	100.00	$453	$314	69.46	$209	$0	0.00	$233	$0	0.00	$275	$0	0.00	$1,217	$362	29.79
(S)2 Implementar el 100 % de las estrategias de cultura ciudadana definidas para el sistema de movilidad con enfoque diferencial, de género y territorial.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	3.75	12.50	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	8.75	8.75
	Recursos	$160	$160	100.00	$2,098	$853	40.64	$1,312	$0	0.00	$1,463	$0	0.00	$1,730	$0	0.00	$6,765	$1,013	14.97

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible		$116,753	$110,830	94.93	$300,970	$61,992	20.60	$168,583	$0	0.00	$188,556	$0	0.00	$177,101	$0	0.00	$951,962	$172,822	18.15
(S)3 Implementar y evaluar el 100 % de las campañas de cultura para la movilidad diseñadas.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	13.20	44.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	18.20	18.20
	Recursos	$1,898	$1,898	100.00	$1,479	$760	51.37	$1,661	$0	0.00	$1,852	$0	0.00	$2,190	$0	0.00	$9,079	$2,658	29.27
(S)4 Ejecutar y evaluar el 100 % de las estrategias de pedagogía y educación vial diseñadas	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	15.36	51.20	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	20.36	20.36
	Recursos	$504	$504	100.00	$1,138	$1,069	93.93	$620	$0	0.00	$691	$0	0.00	$817	$0	0.00	$3,769	$1,573	41.73
(S)5 Desarrollar el 100 % del plan estratégico de comunicaciones y cultura para la movilidad	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	17.24	57.47	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	22.24	22.24
	Recursos	$392	$392	100.00	$1,488	$1,370	92.04	$564	$0	0.00	$628	$0	0.00	$743	$0	0.00	$3,816	$1,762	46.18
384 Definir e implementar un instrumento para la medición y seguimiento de la experiencia del usuario y del prestador del servicio en el transporte público individual		$121	$121	100.00	$661	$90	13.62	$495	$0	0.00	$551	$0	0.00	$652	$0	0.00	$2,480	$211	8.52

Indicador(es)

(K) 411 Número de Instrumentos implementados para la medición y seguimiento de la experiencia del usuario y del prestador del servicio de taxis

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.06	6.00%	6.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	1.50%

Retrasos y soluciones: No se han presentado obstáculos o retrasos a la fecha. Se avanza en los cronogramas de trabajo en el tiempo estipulado

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de Desarrollo se ha logrado, la generación de un documento de reestructuración de taxi inteligente y cronograma de implementación, la elaboración del diagnóstico de zonas amarillas en la ciudad y del servicio de taxi aplicando el modelo de calidad basado en indicadores y avance en la estrategia de implementación

Proyecto(s) de inversión

7588 - Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Formular e implementar el 100 % de las acciones de seguimiento de la experiencia de viaje del usuario y prestador del servicio de transporte público individual	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	3.70	12.33	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	3.70	3.70
	Recursos	$0	$0	0.00	$492	$90	18.29	$354	$0	0.00	$395	$0	0.00	$467	$0	0.00	$1,708	$90	5.27
(S)2 Realizar el 100 % de las acciones para hacer seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de política de transporte público individual	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00
	Recursos	$121	$121	100.00	$169	$0	0.00	$140	$0	0.00	$157	$0	0.00	$185	$0	0.00	$772	$121	15.70
385 Diseñar, gestionar e implementar una estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad		$0	$0	0.00	$572	$215	37.65	$421	$0	0.00	$470	$0	0.00	$555	$0	0.00	$2,018	$215	10.67

Indicador(es)

(K) 412 Número de estrategias implementadas para el aumento de ocupación de vehículos privados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.35	35.00%	35.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	8.75%

Retrasos y soluciones: En el proceso de definición de los mecanismos de cobro para la siguiente etapa del programa Pico y Placa Solidario se han involucrado distintas entidades (Secretaría Distrital de Hacienda, Secretaría Distrital de Ambiente) y el Banco Interamericano de Desarrollo a través de una cooperación técnica mediante el desarrollo de una encuesta. La articulación con estas entidades ha generado algunas demoras, que no han tenido un impacto directo en la fecha prevista de entrega del proyecto.

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de Desarrollo, como parte de los avances y logros en cumplimiento de la meta se destacan:
- En el marco de la excepción al Pico y Placa para vehículos con 3 o más ocupantes, se continuaron registrando aproximadamente 30.000 vehículos semanales.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$116,753	$110,830	94.93	$300,970	$61,992	20.60	$168,583	$0	0.00	$188,556	$0	0.00	$177,101	$0	0.00	$951,962	$172,822	18.15

- En el marco de la encuesta de gestión de la demanda y movilidad compartida, se capturaron las preferencias declaradas de más de 3100 personas que la respondieron.

Lo anterior con la implementación de acciones como:
- Configuración de experimento de testeo de mensaje sobre movilidad compartida en redes sociales.
- Convocatoria a empresas privadas, entidades públicas y universidades en una prueba de aplicaciones (app) de movilidad compartida, para evaluar su potencial capacidad para realizar controles de los viajes compartidos en la ciudad.
- Aplicación de encuesta que evalúa temas de gestión de la demanda, con énfasis en aspectos de movilidad compartida.

Proyecto(s) de inversión

7588 - Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)5 Diseñar, gestionar e implementar el 100 % de una estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	10.70	35.67	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	10.70	10.70
	Recursos	$0	$0	0.00	$572	$215	37.65	$421	$0	0.00	$470	$0	0.00	$555	$0	0.00	$2,018	$215	10.67

387 Formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional	$2,224	$2,224	100.00	$1,825	$637	34.94	$374	$0	0.00	$417	$0	0.00	$494	$0	0.00	$5,334	$2,862	53.65

Indicador(es)

(K) 414 Número de estrategias implementadas para mejorar la calidad del transporte público urbano regional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.26	26.00%	63.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.20%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de Desarrollo, como parte de los avances y logros en cumplimiento de la meta se destacan:
- Se avanzó en la ejecución y seguimiento del convenio firmado con la Gobernación de Cundinamarca, la Empresa Férrea Regional, el Instituto de Desarrollo Urbano y Transmilenio S.A. para la integración del Regiotram de Occidente el SITP de Bogotá.
-Se avanzó en la ejecución y seguimiento del convenio firmado con la Gobernación de Cundinamarca, la Empresa Férrea Regional y Findeter para llevar a acabo los estudios de factibilidad y la estructuración del proyecto Regiotram del Norte.
-Se presentaron propuestas desde el Sector Movilidad para el borrador de Ley Orgánica de la Región Metropolitana en lo que respecta a la creación de una Autoridad Regional de Transporte y su financiación.

Proyecto(s) de inversión

7588 - Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)9 Establecer el 100 % de las estrategias para el fortalecimiento de las instancias de planeación, gestión y operación del sistema de movilidad urbano - regional	Magnitud	10.00	10.00	100.00	30.00	7.90	26.33	25.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	17.90	17.90
	Recursos	$2,224	$2,224	100.00	$1,825	$637	34.93	$374	$0	0.00	$417	$0	0.00	$494	$0	0.00	$5,334	$2,862	53.65

389 Implementar y operar el Centro de Orientación a Víctimas por Siniestros Viales	$823	$823	100.00	$2,248	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,071	$823	26.81

Indicador(es)

(K) 416 Número de Centros de Orientación a Victimas por Siniestros Viales implementados y operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.20	1.00	1.00	100.00%	
2021	0.25	1.00	1.00	100.00%	100.00%
2022	0.25	1.00	0.00	0.00%	
2023	0.25	1.00	0.00	0.00%	
2024	0.05	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: A la fecha no se presentan retrasos

Avances y Logros: Bogotá es la primera ciudad del país en contar con un Centro de Orientación para Víctimas por Siniestros Viales, donde se informa y orienta a las víctimas por siniestros viales y sus familiares acerca de los procedimientos que pueden seguir en materia social, jurídica y psicológica tras un incidente de

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible		$116,753	$110,830	94.93	$300,970	$61,992	20.60	$168,583	$0	0.00	$188,556	$0	0.00	$177,101	$0	0.00	$951,962	$172,822	18.15
tránsito, con el fin de brindarles herramientas para adaptarse adecuadamente a sus nuevas condiciones en la vida. A 31 de marzo del 2021, se han atendido 50 víctimas por siniestros viales (11 peatones, 15 ciclistas, 7 motociclistas, 11 conductor, 6 pasajeros)																			
Proyecto(s) de inversión																			
7579 - Implementación del plan distrital de seguridad vial en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Implementar un 40 % adicional de las acciones de seguridad vial enmarcadas en el PDSV, priorizando los actores más vulnerables y mitigando los factores de riesgo que tienen mayor incidencia en la ocurrencia de siniestros viales, que incluye el centro de orientación a víctimas	Magnitud	5.00	5.00	100.00	10.00	5.80	58.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	40.00	10.80	27.00
	Recursos	$823	$823	100.00	$2,248	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,071	$823	26.81
390 Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía		$89,038	$88,330	99.21	$205,368	$31,544	15.36	$106,238	$0	0.00	$118,521	$0	0.00	$96,215	$0	0.00	$615,380	$119,874	19.48

Indicador(es)

(K) 417 Tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2020	50.00	50.00	43.85	87.70%		
2021	50.00	50.00	45.16	90.32%	89.01%	✓
2022	50.00	50.00	0.00	0.00%		
2023	50.00	50.00	0.00	0.00%		
2024	50.00	50.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	35.60%	⊘

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos.

Avances y Logros: En lo que va corrido del Plan de Desarrollo 2020-2024, se ha logrado mantener el tiempo promedio de viaje por debajo de los 50 minutos. En el ao 2020 se logró un tiempo de 43,85 minutos, y en el primer trimestre de 2021 se logró un tiempo de 46,16 minutos. Lo anterior, gracias a que se ha mantenido al 99% la disponibilidad del Sistema de semaforización, se relizaron jornadas de gestión en vía ayudando a la movilidad, respecto a la señalización se encuentra vigente el contrato de señales elevadas realizando acciones en el corredor de la Autosur, la subdirección de PMT realizó todas las gestiones con el fin de no tener afectaciones en los tiempos de viaje para los usuarios de modos motorizados (vehiculares) en la infraestructura vial, por efecto de las obras y la implementación de PMT sobre los catorce (14) corredores viales principales, entre otras.

Proyecto(s) de inversión																			
7573 - Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 66,305 controles preventivos, regulatorios o sancionatorios para la regulación y control del tránsito y el transporte en la ciudad.	Magnitud	12,300.00	12,134.00	98.65	15,600.00	5,623.00	36.04	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	7,371.00	0.00	0.00	66,305.00	17,757.00	26.78
	Recursos	$5,180	$5,092	98.30	$61,059	$13,538	22.17	$14,393	$0	0.00	$16,044	$0	0.00	$19,015	$0	0.00	$115,691	$18,629	16.10
7578 - Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Mantener por encima del 99 % la disponibilidad del sistema de semaforización.	Magnitud	99.00	99.86	100.87	99.00	99.68	100.69	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00			
	Recursos	$19,218	$18,919	98.45	$48,554	$4,664	9.61	$29,493	$0	0.00	$32,871	$0	0.00	$15,363	$0	0.00	$145,499	$23,583	16.21
(S)2 Implementar regulación semafórica en 95 intersecciones de la ciudad	Magnitud	9.00	9.00	100.00	26.00	6.00	23.08	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	95.00	15.00	15.79
	Recursos	$44,450	$44,150	99.32	$24,504	$4,231	17.27	$27,209	$0	0.00	$30,397	$0	0.00	$15,661	$0	0.00	$142,221	$48,381	34.02
(K)4 Mantener en máximo 30 % la afectación del tiempo de viaje promedio, para los usuarios de modos motorizados en la infraestructura vial, por efecto de las obras y la implementación de PMT sobre los 14 corredores viales principales-incluidas vías de desvío	Magnitud	30.00	30.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00			
	Recursos	$628	$628	100.00	$2,705	$1,549	57.24	$2,168	$0	0.00	$2,453	$0	0.00	$2,854	$0	0.00	$10,807	$2,176	20.14
(K)5 Realizar seguimiento al 40 % de los PMT autorizados que generen mayor afectación a los usuarios de la infraestructura vial, verificando que para estos se promueva de manera segura la configuración de infraestructura destinada a peatones y ciclistas	Magnitud	40.00	40.36	100.90	40.00	50.50	126.25	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00			
	Recursos	$407	$407	100.00	$1,420	$1,315	92.56	$1,432	$0	0.00	$1,642	$0	0.00	$1,935	$0	0.00	$6,837	$1,722	25.19
(S)6 Incrementar la velocidad en 90 tramos de los 14 corredores principales de la ciudad y las vías de su área de influencia, a través de medidas de gestión en vía en un 15%.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	27.00	7.00	25.93	27.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	90.00	9.00	10.00
	Recursos	$1,450	$1,432	98.72	$3,223	$2,667	82.74	$1,423	$0	0.00	$1,564	$0	0.00	$1,777	$0	0.00	$9,439	$4,099	43.43

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible		$116,753	$110,830	94.93	$300,970	$61,992	20.60	$168,583	$0	0.00	$188,556	$0	0.00	$177,101	$0	0.00	$951,962	$172,822	18.15
(S)7 Realizar 100,000 jornadas de gestión en vía	Magnitud	23,500.00	23,896.00	101.69	45,000.00	12,275.00	27.28	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	100,000.00	36,171.00	36.17
	Recursos	$2,771	$2,770	99.94	$9,349	$1,727	18.47	$1,300	$0	0.00	$1,417	$0	0.00	$1,612	$0	0.00	$16,449	$4,497	27.34
7587 - Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)9 Mantener señalizados de manera integral 150 Km de los 14 corredores principales de la ciudad y las vías del área de influencia	Magnitud	15.00	15.00	100.00	20.00	6.74	33.70	50.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	150.00	21.74	14.49
	Recursos	$14,345	$14,345	100.00	$52,454	$241	0.46	$27,355	$0	0.00	$30,501	$0	0.00	$36,068	$0	0.00	$160,724	$14,586	9.08
7588 - Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Formular e implementar el 100 % las estrategias de la gestión de la demanda de transporte que fomenten el uso eficiente de los vehículos privados	Magnitud	2.00	2.00	100.00	33.00	15.30	46.36	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	17.30	17.30
	Recursos	$253	$253	100.00	$1,208	$869	71.92	$1,025	$0	0.00	$1,143	$0	0.00	$1,351	$0	0.00	$4,979	$1,122	22.53
(S)4 Realizar el 100 % el apoyo técnico, administrativo, legal y/o financiero a los proyectos de movilidad	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	16.40	54.67	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	21.40	21.40
	Recursos	$335	$335	100.00	$891	$744	83.51	$439	$0	0.00	$490	$0	0.00	$579	$0	0.00	$2,734	$1,079	39.47
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$33,570	$33,165	98.79	$114,874	$44,602	38.83	$118,630	$0	0.00	$81,949	$0	0.00	$96,918	$0	0.00	$445,941	$77,768	17.44
51 Gobierno Abierto		$2,271	$2,063	90.85	$3,912	$1,994	50.96	$3,413	$0	0.00	$3,806	$0	0.00	$4,500	$0	0.00	$17,901	$4,057	22.66
0 N/A		$2,271	$2,063	90.85	$3,912	$1,994	50.96	$3,413	$0	0.00	$3,806	$0	0.00	$4,500	$0	0.00	$17,901	$4,057	22.66
413 Diseñar y ejecutar una estrategia para la participación ciudadana incidente, orientada a promover dinámicas de movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible		$2,271	$2,063	90.85	$3,912	$1,994	50.96	$3,413	$0	0.00	$3,806	$0	0.00	$4,500	$0	0.00	$17,901	$4,057	22.66

Indicador(es)

(S) 441 Número de estrategias para la participación ciudadana incidente, implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.13	0.13	0.13	100.00%	
2021	0.25	0.25	0.06	24.00%	50.00%
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.12	0.12	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.19	al Plan de Desarrollo	19.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en la meta en el periodo de la presente vigencia.

Avances y Logros: En lo corrido del plan de desarrollo la estrategia logró la realización de las acciones programadas en aras de promover dinámicas de movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible en la ciudad. Entre las principales acciones se encuentran: la caracterización de los usuarios de ciclorruta y ciclo vía, la caracterización de la población bici taxista que opera en los diferentes sectores de la ciudad, se llevaron a cabo las rendiciones de cuentas del Sector Movilidad, se avanzó en el diseño de la estrategia de formación ciudadana, se participó activamente es los espacios interinstitucionales normativizados en el Distrito, se realizaron las evaluaciones de las rendiciones de cuentas locales, se contrató el proceso para la caracterización sobre los viajes del cuidado con enfoque diferencial y de género, éste a partir del desarrollo de cartografías basadas en técnicas etnográficas, y se expidió Resolución 215 de 2020, la cual contiene los lineamientos para la gestión social en los programas y proyectos desarrollados por la Secretaría Distrital de Movilidad.
En la presente vigencia se consolidó un equipo de colaboradores avanzando en procesos de información a la ciudadanía bajo el esquema de Centros Locales de Movilidad, generando 504 jornadas de divulgación, 268 jornadas de información y 26 jornadas de socialización.
Se generó una alianza estratégica con el IDPAC para la creación de espacios de formación virtual y la construcción metodológica para el Taller Distrital de Formación, generando 66 procesos de formación ciudadana para el fortalecimiento de la participación.
Por último, se generaron de espacios en múltiples territorios de la ciudad vinculados con la generación de espacios de diseño y evaluación participativa mediante 61 mesas de trabajo, diseños y procesos de evaluación participativa, así mismo se concretaron 27 mesas de trabajo vinculadas con procesos de diseño y evaluación participativa.

Proyecto(s) de inversión

7595 - Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Implementar 1 estrategia de información constante con la ciudadanía	Magnitud	0.13	0.13	100.00	0.25	0.06	24.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	1.00	0.19	19.00
	Recursos	$1,074	$984	91.63	$1,346	$195	14.46	$1,365	$0	0.00	$1,522	$0	0.00	$1,800	$0	0.00	$7,107	$1,179	16.58
(S)2 Implementar 1 estrategia de formación ciudadana	Magnitud	0.13	0.13	100.00	0.25	0.06	24.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	1.00	0.19	19.00
	Recursos	$695	$691	99.43	$1,567	$1,162	74.19	$1,365	$0	0.00	$1,522	$0	0.00	$1,800	$0	0.00	$6,949	$1,854	26.67

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$33,570	$33,165	98.79	$114,874	$44,602	38.83	$118,630	$0	0.00	$81,949	$0	0.00	$96,918	$0	0.00	$445,941	$77,768	17.44
(S)3 Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento de procesos de consulta y co-gestión participativa	Magnitud	0.13	0.13	100.00	0.25	0.06	24.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	1.00	0.19	19.00
	Recursos	$502	$388	77.31	$999	$637	63.70	$683	$0	0.00	$761	$0	0.00	$900	$0	0.00	$3,845	$1,024	26.64
56 Gestión Pública Efectiva		$31,299	$31,102	99.37	$110,961	$42,609	38.40	$115,217	$0	0.00	$78,144	$0	0.00	$92,418	$0	0.00	$428,040	$73,711	17.22
0 N/A		$31,299	$31,102	99.37	$110,961	$42,609	38.40	$115,217	$0	0.00	$78,144	$0	0.00	$92,418	$0	0.00	$428,040	$73,711	17.22
482 Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales		$15,955	$15,890	99.59	$57,960	$26,512	45.74	$34,438	$0	0.00	$38,399	$0	0.00	$45,408	$0	0.00	$192,160	$42,402	22.07

Indicador(es)

(C) 528 Índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.25	93.00	95.16	102.32%	
2021	0.25	94.00	95.16	101.23%	101.23%
2022	0.25	95.00	0.00	0.00%	
2023	0.25	96.00	0.00	0.00%	
2024	0.25	96.10	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	99.02%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el periodo.

Avances y Logros: En lo corrido del plan de desarrollo se fortaleció la gestión de la peticiones, quejas y reclamos, con el propósito de orientar de forma clara y concreta sobre el manejo de las peticiones, dentro de los lineamientos internos, teniendo en cuenta el marco jurídico aplicable, los lineamientos transversales de política pública que intervienen en el relacionamiento Estado-ciudadano, y las recomendaciones técnicas que permiten fortalecer la eficiencia, celeridad, economía y transparencia.
En la presente vigencia la Secretaría Distrital de Movilidad cumplió con la meta de mejorar la calidad de las respuestas emitidas en el sistema ¿Bogotá Te Escucha¿ con un acumulado hasta el mes de febrero de 93% de acuerdo con el reporte de resultados del indicador de cumplimiento en la calidad de las respuestas emitido por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio de la Secretaria General,
Por otra parte, se ha garantizado lenguaje cortes y claro con el diseño de formatos de respuestas tipo para cumplir con el criterio de calidez.
De esta manera, se prosigue en la atención eficiente de solicitudes por parte de la ciudadanía a través de respuestas más oportunas, integrales y de calidad en armonía con los principios de transparencia y prevención y lucha contra la corrupción, así mismo se dispone de una infraestructura física y tecnológica accesible y suficiente para satisfacer las necesidades del servicio bajo los enfoques de género, diferencial, territorial y poblacional.

Proyecto(s) de inversión

7593 - Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Fallar el 70 % de las investigaciones administrativas y de los procesos contravencionales con vencimiento en la vigencia.	Magnitud	70.00	100.00	142.86	70.00	56.00	80.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00			
	Recursos	$8,261	$8,261	100.00	$28,312	$18,541	65.49	$16,770	$0	0.00	$18,699	$0	0.00	$22,112	$0	0.00	$94,155	$26,802	28.47
7653 - Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Realizar el 100 % de las actividades necesarias para mejorar la prestación de los servicios prestados por la Entidad a la ciudadanía y partes interesadas.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,895	$3,853	98.93	$21,307	$7,047	33.08	$12,265	$0	0.00	$13,668	$0	0.00	$16,009	$0	0.00	$67,143	$10,900	16.23
(S)2 Racionalizar 8 trámites/servicios de la oferta de la Secretaría Distrital de Movilidad.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	1.00	12.50
	Recursos	$3,799	$3,776	99.39	$8,341	$924	11.08	$5,403	$0	0.00	$6,033	$0	0.00	$7,286	$0	0.00	$30,862	$4,700	15.23
483 Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG		$15,344	$15,212	99.14	$53,002	$16,097	30.37	$80,779	$0	0.00	$39,744	$0	0.00	$47,010	$0	0.00	$235,880	$31,309	13.27

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$33,570	$33,165	98.79	$114,874	$44,602	38.83	$118,630	$0	0.00	$81,949	$0	0.00	$96,918	$0	0.00	$445,941	$77,768	17.44

(C) 529 Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	86.30	96.60	111.94%	
2021	1.00	87.30	96.60	110.65%	110.65%
2022	1.00	88.30	0.00	0.00%	
2023	1.00	89.30	0.00	0.00%	
2024	1.00	90.30	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	106.98%

Retrasos y soluciones: Esta meta no presenta retrasos toda vez que el reporte se genera del informe del FURAG que mide anualmente la gestión y desempeño de las entidades públicas y que se publica entre mayo y junio de la siguiente vigencia.

Avances y Logros: El índice de desempeño institucional es una operación estadística que mide anualmente la gestión y desempeño de las entidades públicas adelantado el Departamento Administrativo de la Función Pública durante el primer trimestre del año siguiente al período a evaluar. Las 7 dimensiones de MIPG

Proyecto(s) de inversión

7563 - Fortalecimiento de herramientas para la prevención de la corrupción en la Secretaría Distrital de Movilidad Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Certificar e imlementar 1 Sistema de gestión antisoborno	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.40	40.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$80	$0	0.00	$38	$0	0.00	$42	$0	0.00	$52	$0	0.00	$212	$0	0.00
(K)2	Implementar el 100 % de la estrategia anual para la sostenibilidad del Susbsistema de Control Innterno	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	30.00	30.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$65	$65	100.00	$134	$133	99.42	$49	$0	0.00	$53	$0	0.00	$61	$0	0.00	$361	$198	54.77
(K)3	Ejecutar 1 Estrategia anual de integridad	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.25	25.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$27	$27	100.00	$40	$8	19.65	$49	$0	0.00	$54	$0	0.00	$63	$0	0.00	$232	$35	15.02

7568 - Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Soportar el 100 % de los procesos estratégicos, apoyo y evaluación de la Secretaría Distrital de Movilidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	70.00	70.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$788	$788	100.00	$3,114	$2,571	82.57	$1,712	$0	0.00	$1,908	$0	0.00	$2,258	$0	0.00	$9,779	$3,359	34.35
(K)2	Implementar el 100 % de la estrategia anual para la sostenibilidad de la Gestión Ambiental	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$20	$20	96.95	$102	$0	0.03	$108	$0	0.00	$120	$0	0.00	$142	$0	0.00	$492	$20	4.01
(K)3	Realizar el 100 % de las actividades del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo que le permitan a la Entidad obtener la certificación ISO 45001	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$26	$26	100.00	$400	$19	4.66	$323	$0	0.00	$360	$0	0.00	$426	$0	0.00	$1,535	$44	2.88
(K)4	Implementar el 100 % de la estrategia anual para la sostenibilidad del sistema de Gestión de Calidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	38.50	38.50	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$158	$158	100.00	$528	$437	82.79	$484	$0	0.00	$539	$0	0.00	$638	$0	0.00	$2,346	$595	25.36
(K)5	Mantener en un 100 % la prestación de los servicios administrativos para garantizar el adecuado funcionamiento de la entidad.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,171	$1,170	99.90	$3,151	$230	7.30	$1,005	$0	0.00	$1,119	$0	0.00	$1,325	$0	0.00	$7,771	$1,400	18.02
(S)6	Mejorar el 60 % de la infraestructura física de las sedes de la SDM.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	10.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	60.00	1.00	1.67
		Recursos	$657	$587	89.30	$4,505	$0	0.00	$46,582	$0	0.00	$1,626	$0	0.00	$1,925	$0	0.00	$55,295	$587	1.06
(K)7	Obtener el 80 % de satisfacción de los funcionarios en las actividades desarrolladas en el Plan de bienestar social y mejoramiento del Clima institucional	Magnitud	80.00	80.00	100.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00			
		Recursos	$75	$75	100.00	$195	$30	15.38	$296	$0	0.00	$330	$0	0.00	$391	$0	0.00	$1,287	$105	8.12

7570 - Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Fortalecer y actualizar 80 % la plataforma tecnológica de la SDM para asegurar la operación y la continuidad de los servicios institucionales.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	3.90	13.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	80.00	8.90	11.13
		Recursos	$1,730	$1,693	97.84	$922	$239	25.93	$2,151	$0	0.00	$2,398	$0	0.00	$2,836	$0	0.00	$10,038	$1,932	19.25
(S)2	Contar con 1 Documento actualizado que sea el hilo conductor, que oriente la transformación digital de la Entidad a través de la construcción de sistemas de información, nuevos servicios digitales, interoperbilidad y mayor interacción con los usuarios y ciudadanos de Bogotá Región.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.24	80.00	0.30	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	1.00	0.34	34.00
		Recursos	$27	$27	100.00	$55	$55	99.40	$323	$0	0.00	$360	$0	0.00	$425	$0	0.00	$1,189	$81	6.82

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$33,570	$33,165	98.79	$114,874	$44,602	38.83	$118,630	$0	0.00	$81,949	$0	0.00	$96,918	$0	0.00	$445,941	$77,768	17.44
(S)3 Asegurar 100 % de funcionamiento del sistema integrado de Información sobre Movilidad Urbano Regional (SIMUR) la disposición de la información de manera accesible, confiable y oportuna.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	30.00	2.40	8.00	30.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	12.40	12.40
	Recursos	$1,315	$1,309	99.48	$3,382	$218	6.45	$1,075	$0	0.00	$1,199	$0	0.00	$1,418	$0	0.00	$8,391	$1,527	18.20
(K)4 Mantener 97 % de disponibilidad de los servicios tecnológicos de la Secretaría Distrital de Movilidad	Magnitud	97.00	97.00	100.00	97.00	4.85	5.00	97.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,736	$2,736	100.00	$6,524	$78	1.20	$1,506	$0	0.00	$1,679	$0	0.00	$1,985	$0	0.00	$14,430	$2,815	19.51
(S)5 Desarrollar y fortalecer el 100 % de los sistemas de información administrativos de la Entidad para soportar la operación interna administrativa y de gestión institucional.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	8.40	28.00	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	13.40	13.40
	Recursos	$209	$209	100.00	$1,071	$282	26.34	$1,506	$0	0.00	$1,679	$0	0.00	$1,985	$0	0.00	$6,450	$491	7.61
(S)6 Desarrollar y fortalecer el 100 % de los sistemas de información misionales y estratégicos a cargo de la OTIC para que sean utilizados como habilitadores en el desarrollo de las estrategias institucionales y sectoriales.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	1.50	5.00	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	6.50	6.50
	Recursos	$1,377	$1,377	100.00	$1,869	$175	9.34	$1,613	$0	0.00	$1,799	$0	0.00	$2,127	$0	0.00	$8,785	$1,552	17.66
(S)7 Desarrollar y fortalecer el 100 % de iniciativas que impulsen la cultura digital, el fortalecimiento organizacional, el teletrabajo y proyectos de innovación con uso de TIC, que solucionen retos y problemáticas en la Secretaría Distrital de Movilidad.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	7.80	26.00	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	12.80	12.80
	Recursos	$578	$578	99.92	$1,931	$180	9.34	$1,075	$0	0.00	$1,199	$0	0.00	$1,418	$0	0.00	$6,202	$758	12.22
(S)8 Implementar el 100 % de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema de Gestión Seguridad de la Información en la Entidad.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	4.80	16.00	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	9.80	9.80
	Recursos	$173	$173	100.00	$1,802	$226	12.53	$1,506	$0	0.00	$1,679	$0	0.00	$1,985	$0	0.00	$7,145	$399	5.59
7574 - Fortalecimiento de la gestión documental de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Actualizar e implementar 8 Instrumentos archivísticos existentes y actualizados en la Secretaría Distrital de Movilidad	Magnitud	1.80	1.80	100.00	1.80	0.27	15.00	1.40	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	8.00	2.07	25.88
	Recursos	$345	$345	100.00	$840	$743	88.46	$224	$0	0.00	$250	$0	0.00	$295	$0	0.00	$1,954	$1,088	55.69
(S)2 Implementar 100 % sistema de información de gestión documental de la Secretaría Distrital de Movilidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	35.00	35.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,420	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,420	$0	0.00
(S)3 Atender el 100 % de los requerimientos de soporte técnico de los usuarios del software de gestión documental de la SDM.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	12.48	2.40	19.23	25.45	0.00	0.00	28.45	0.00	0.00	33.62	0.00	0.00	100.00	2.40	2.40
	Recursos	$0	$0	0.00	$176	$148	84.39	$201	$0	0.00	$224	$0	0.00	$265	$0	0.00	$866	$148	17.13
(S)4 Tercerizar el 100 % de la custodia del archivo documental correspondiente al Fondo acumulado de la SDM.	Magnitud	11.00	11.00	100.00	27.00	2.70	10.00	18.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	100.00	13.70	13.70
	Recursos	$209	$202	96.60	$649	$0	0.00	$335	$0	0.00	$373	$0	0.00	$442	$0	0.00	$2,007	$202	10.06
(S)5 Organizar y digitalizar el 100 % de los archivos documentales de la SDM de acuerdo a las TRD o TVD.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	21.00	3.20	15.24	23.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	100.00	8.20	8.20
	Recursos	$19	$19	100.00	$2,289	$314	13.72	$3,220	$0	0.00	$3,583	$0	0.00	$4,241	$0	0.00	$13,354	$334	2.50
7589 - Desarrollo de la gestión jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Atender oportunamente el 100 % de las solicitudes radicadas en la Subsecretaria de Gestion Juridica.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$241	$241	100.00	$835	$230	27.52	$1,171	$0	0.00	$1,305	$0	0.00	$1,543	$0	0.00	$5,095	$470	9.23
(K)2 Gestionar oportunamente el 100 % de las actuaciones relacionadas con la representación judicial de la entidad debidamente notificadas	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$638	$638	100.00	$2,411	$1,741	72.21	$1,310	$0	0.00	$1,460	$0	0.00	$1,726	$0	0.00	$7,545	$2,379	31.53
(K)3 Gestionar oportunamente el 100 % las solicitudes de consultas, conceptos y actos administrativos que sean puestos a consideración de la Dirección.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$97	$97	100.00	$446	$294	65.91	$84	$0	0.00	$94	$0	0.00	$111	$0	0.00	$833	$391	46.97
(K)4 Gestionar el 100 % de las solicitudes de contratación radicadas en la Dirección de Contratación	Magnitud	100.00	96.32	96.32	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$445	$445	100.00	$2,240	$1,378	61.52	$732	$0	0.00	$816	$0	0.00	$965	$0	0.00	$5,197	$1,823	35.08
(K)5 Realizar el 100 % de la gestión de cobro de las obligaciones que sean cobrables, en los términos previstos por el manual de cartera.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,217	$2,209	99.64	$11,891	$6,368	53.55	$12,102	$0	0.00	$13,497	$0	0.00	$15,962	$0	0.00	$55,668	$8,576	15.41
TOTAL 113 - SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD		$154,955	$148,628	95.92	$430,877	$110,208	25.58	$298,080	$0	0.00	$282,581	$0	0.00	$371,875	$0	0.00	$1,538,367	$258,836	16.83

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$294,910	$190,009	64.43	$476,146	$24,989	5.25	$370,049	$0	0.00	$149,936	$0	0.00	$99,814	$0	0.00	$1,390,855	$214,998	15.46
33 Más árboles y más y mejor espacio público	$294,910	$190,009	64.43	$476,146	$24,989	5.25	$370,049	$0	0.00	$149,936	$0	0.00	$99,814	$0	0.00	$1,390,855	$214,998	15.46
0 N/A	$294,910	$190,009	64.43	$476,146	$24,989	5.25	$370,049	$0	0.00	$149,936	$0	0.00	$99,814	$0	0.00	$1,390,855	$214,998	15.46
240 Conservar 1.505.155 m2 de espacio público	$28,193	$27,590	97.86	$36,335	$0	0.00	$11,547	$0	0.00	$11,547	$0	0.00	$11,546	$0	0.00	$99,167	$27,590	27.82

Indicador(es)

(S) 256 Número de metros cuadrados de espacio público conservados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	350,000.00	249,649.42	35,917.93	14.39%	
2021	370,000.00	269,089.19	76,159.14	28.30%	36.75%
2022	370,000.00	448,048.44	0.00	0.00%	
2023	225,155.00	325,155.00	0.00	0.00%	
2024	90,000.00	326,944.44	0.00	0.00%	
TOTAL	1,405,155.00	1,405,155.00	112,077.07	al Plan de Desarrollo	7.98%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del año 2021, se ha ejecutado un total de 75159,14 m2 de espacio público a través de los contratos IDU-1639-2019, IDU-1629-2019 IDU-74-2020:

Ahora bien En cuanto a lo ejecutado en lo corrido del Plan de desarrollo se tienen 112.077,07 m2 de espacio público mantenidos correspondiente al 7.98% de avance frente a la meta del Plan.

Proyecto(s) de inversión

7761 - Infraestructura para espacio público y áreas verdes de la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)11 Mantener 845,255.61 M2 de espacio público de la red urbana	Magnitud	249,649.42	35,917.93	14.39	249,903.85	22,714.79	9.09	279,889.90	0.00	0.00	275,889.90	0.00	0.00	3,654.03	0.00	0.00	845,255.61	58,632.72	6.94
	Recursos	$28,193	$27,590	97.86	$36,335	$0	0.00	$11,547	$0	0.00	$11,547	$0	0.00	$11,546	$0	0.00	$99,167	$27,590	27.82
(S)15 Mantener 6.58 km de ciclorrutas asociados al espacio pùblico	Magnitud	0.00	0.00	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
241 Construir 2.718.592 m2 de espacio público para el disfrute de los ciudadanos. En esta construcción se contara con un 35% de mano de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto		$226,306	$127,306	56.25	$382,200	$24,753	6.48	$278,896	$0	0.00	$119,924	$0	0.00	$65,794	$0	0.00	$1,073,120	$152,060	14.17

Indicador(es)

(S) 257 Número de metros cuadrados de espacio público construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	643,176.00	116,270.00	0.00	0.00%	
2021	950,224.00	480,029.00	66,103.00	13.77%	13.77%
2022	713,107.00	613,107.00	0.00	0.00%	
2023	306,669.00	771,877.00	0.00	0.00%	
2024	105,416.00	737,309.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2,718,592.00	2,602,322.00	66,103.00	al Plan de Desarrollo	2.54%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del año 2021, se ha ejecutado un total de 66103 m2 de espacio público con lo cual se alcanza un avance del 2.43% frente a la meta del plan de Desarrollo distribuidos de la siguiente manera:
AV.ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV.CONEJE
AV ALSACIA (AV BOYACÀ - AV CALI)
AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A AV. BOSA.
AV. ALSACIA (AV TINTAL A AV CALI)
AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL
AV.JOSÉ C.MUTIS DE AK. 70- AV.BOYACA
ACCIONES POPULARES ESPACIO PÚBLICO
ANDENES ZONA ROSA

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		$294,910	$190,009	64.43	$476,146	$24,989	5.25	$370,049	$0	0.00	$149,936	$0	0.00	$99,814	$0	0.00	$1,390,855	$214,998	15.46
Proyecto(s) de inversión																			
7761 - Infraestructura para espacio público y áreas verdes de la ciudad																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 9 Estudios y diseños asociados a la construcción de espacio público	Magnitud	1.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
	Recursos	$1,224	$1,224	100.00	$51,361	$4,158	8.10	$13,670	$0	0.00	$1,713	$0	0.00	$0	$0	0.00	$67,969	$5,383	7.92
(S)2 Construir 1,140,629.24 M2 de espacio público	Magnitud	108,589.00	0.00	0.00	327,116.00	3,190.00	0.98	565,240.00	0.00	0.00	248,272.24	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,140,629.24	3,190.00	0.28
	Recursos	$177,655	$107,567	60.55	$147,673	$10,718	7.26	$265,226	$0	0.00	$118,210	$0	0.00	$65,794	$0	0.00	$774,559	$118,285	15.27
(S)3 Adquirir 4 Predios asociados a la construcción de espacio público	Magnitud	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$2,601	$8	0.30	$36,093	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$38,695	$8	0.02
(K)4 Realizar 100 Por ciento de asistencias técnicas y operativas	Magnitud	100.00	71.65	71.65	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$110	$79	71.65	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$110	$79	71.65
(S)5 Construir 21.83 Km de ciclorrutas Asociados al espacio público	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	100.00	8.87	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	1.53	0.00	0.00	21.83	0.03	0.14
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(K)12 Pagar 100 por ciento Compromisos de vigencias anteriores	Magnitud	100.00	41.40	41.40	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$44,515	$18,428	41.40	$144,287	$9,877	6.85	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$188,802	$28,305	14.99
(K)13 Administrar 100 por ciento la adquisición predial para la infraestructura de espacio público	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$200	$0	0.00	$2,785	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,985	$0	0.00
(S)14 Implementar 226 cicloparqueadero ASOCIADOS AL ESPACIO PUBLICO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
242 Construir o reforzar 135 puentes peatonales		$40,412	$35,112	86.89	$57,612	$235	0.41	$79,606	$0	0.00	$18,465	$0	0.00	$22,474	$0	0.00	$218,568	$35,348	16.17

Indicador(es)

(S) 258 Número de puentes peatonales construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	4.00	2.00	0.00	0.00%	
2021	4.00	8.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	6.00	4.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	15.00	13.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

(S) 636 Número de puentes peatonales conservados o reforzados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	45.00	24.00	0.00	0.00%	
2021	15.00	24.00	1.00	4.17%	4.17%
2022	20.00	42.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	120.00	96.00	1.00	al Plan de Desarrollo	1.04%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del 2021 se ha mantenido 1 puente peatonal a través del contrato IDU-1629-2019, dicho puente se encuentra ubicado en de la calle 13 Sur por carrera 12A localizado en la localidad de Antonio Nariño, con lo cual se alcanza un 0,74% de avance frente a la meta PDD

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		$294,910	$190,009	64.43	$476,146	$24,989	5.25	$370,049	$0	0.00	$149,936	$0	0.00	$99,814	$0	0.00	$1,390,855	$214,998	15.46
Proyecto(s) de inversión																			
7761 - Infraestructura para espacio público y áreas verdes de la ciudad																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)7 Mantener 107 Puentes peatonales asociados al espacio público	Magnitud	24.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00
	Recursos	$19,396	$19,395	100.00	$21,080	$0	0.00	$17,686	$0	0.00	$17,686	$0	0.00	$17,685	$0	0.00	$93,533	$19,395	20.74
(S)8 Realizar 3 Estudios y diseños asociados a la construcción de puentes peatonales	Magnitud	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	Recursos	$2,200	$0	0.00	$4,967	$0	0.00	$0	$0	0.00	$779	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,946	$0	0.00
(S)9 Construir 15 Puentes peatonales asociados al espacio público	Magnitud	2.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
	Recursos	$17,927	$15,095	84.20	$31,295	$235	0.75	$61,920	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,788	$0	0.00	$115,930	$15,330	13.22
(S)10 Adquirir 1 Predios asociados a la construcción de puentes peatonales	Magnitud	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$889	$622	69.93	$270	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,159	$622	53.64
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible		$917,768	$455,187	49.60	$1,991,141	$80,222	4.03	$1,099,615	$0	0.00	$360,064	$0	0.00	$275,729	$0	0.00	$4,644,318	$535,409	11.53
49 Movilidad segura, sostenible y accesible		$917,768	$455,187	49.60	$1,807,641	$80,222	4.44	$1,083,115	$0	0.00	$360,064	$0	0.00	$275,729	$0	0.00	$4,444,318	$535,409	12.05
0 N/A		$917,768	$455,187	49.60	$1,807,641	$80,222	4.44	$1,083,115	$0	0.00	$360,064	$0	0.00	$275,729	$0	0.00	$4,444,318	$535,409	12.05
376 Avanzar en un 60% en la construcción del cable aéreo de San Cristóbal y el 100% de la estructuración de otros 2 cables		$9,295	$8,898	95.72	$42,385	$0	0.00	$20,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,000	$0	0.00	$81,680	$8,898	10.89

Indicador(es)

(S) 403 Numero de Cables aéreos implementados y estructurados (se mide solo estructurados)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2.00	2.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Si bien la meta final no presenta avance, se han relaizado acciones para avanzar en la etapa antecesora como son los diseños asi : El 1 de febrero de 2021 se dio inicio al contrato 1630 de 2020 cuyo objeto es "Realizar la Actualización, ajustes y complementación de la factibilidad y estudios y diseños del cable aéreo en San Cristóbal, en Bogotá, D.C." y al contrato 1673 de 2020 con objeto "Realizar la Interventoría Integral a la Actualización, ajustes y complementación de la factibilidad y estudios y diseños del cable aéreo en San Cristóbal, en Bogotá, D.C." cuya duración es 12 y 13 meses respectivamente. Respecto a la estructuración de otros cables, el IDU y la AFD han suscrito un convenio Interadministrativo para la contratación de los estudios de pre factibilidad de los cables de Potosí y Usaquén. A la facha se cuenta con los Términos de Referencia acordados entre las dos entidades para dar inicio al proceso de contratación de la consultoría.

(C) 637 Porcentaje de cable aéreo construido

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	10.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	20.00	30.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	50.00	0.00	0.00%	
2024	10.00	60.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)15 Construir 1 Cable aéreo	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,000	$0	0.00	$10,000	$0	0.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible		$917,768	$455,187	49.60	$1,991,141	$80,222	4.03	$1,099,615	$0	0.00	$360,064	$0	0.00	$275,729	$0	0.00	$4,644,318	$535,409	11.53
(S)16 Realizar 3 Estudio y Diseño asociados a la construcción de cables aéreos	Magnitud	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	Recursos	$9,295	$8,898	95.72	$15,435	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$24,730	$8,898	35.98
(S)17 Adquirir 116 Unidades prediales asociados a construcción de cables aéreos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$26,950	$0	0.00	$20,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$46,950	$0	0.00
377 Conservar 190 km. de cicloinfraestructura		$250	$250	100.00	$56,455	$0	0.00	$50,411	$0	0.00	$50,412	$0	0.00	$50,411	$0	0.00	$207,939	$250	0.12

Indicador(es)

(S) 404 Kilómetros de ciclorruta conservados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	10.96	0.00	0.00%	
2021	30.00	7.19	0.61	8.48%	8.48%
2022	30.00	38.00	0.00	0.00%	
2023	15.00	29.81	0.00	0.00%	
2024	15.00	24.04	0.00	0.00%	
TOTAL	110.00	99.04	0.61	al Plan de Desarrollo	0.62%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: En lo corrido de la vigencia 2021 se han conservado 0,61 km de ciclorrutas a través del contrato IDU-1639-2019, con lo cual se alcanza un 0,55% de avance frente a la meta del PDD

Proyecto(s) de inversión

7779 - Conservación de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)6 Mantener 83 Km de ciclorruta urbana con mantenimiento	Magnitud	10.96	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	32.99	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00
	Recursos	$250	$250	100.00	$56,455	$0	0.00	$50,411	$0	0.00	$50,412	$0	0.00	$50,411	$0	0.00	$207,939	$250	0.12
378 Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial		$183,178	$170,640	93.16	$379,817	$10,800	2.84	$117,496	$0	0.00	$109,067	$0	0.00	$88,754	$0	0.00	$878,312	$181,440	20.66

Indicador(es)

(S) 405 Kilómetros de malla vial conservada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	246.00	296.50	11.95	4.03%	
2021	181.00	212.24	7.15	3.37%	8.52%
2022	181.00	281.00	0.00	0.00%	
2023	180.00	280.00	0.00	0.00%	
2024	150.00	152.81	0.00	0.00%	
TOTAL	938.00	938.00	19.10	al Plan de Desarrollo	2.04%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Con corte a 31 de Marzo de 2020 se tienen programada la contratación para conservar 211,24 km-carril en las mallas viales de la ciudad y presenta un avance de 19,1 km-carril que frente a la meta plan de desarrollo de 938 km carril equivale 12,04% de cumplimiento, acciones que se han realizado a traves de los programas de conservaciòn así:

MANTENIMIENTO DE 11,95 KM-CARRIL MALLA VIAL ARTERIAL
MANANTENIMIENTO5,57 KM-CARRIL DE MALLA VIAL INTERMEDIA
REHABILITACION DE 0,78 KM-CARRIL DE MALLA VIAL INTERMEDIA
REHABILITACION DE 0,8 KM-CARRIL DE MALLA VIAL RURAL

Proyecto(s) de inversión

7779 - Conservación de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible		$917,768	$455,187	49.60	$1,991,141	$80,222	4.03	$1,099,615	$0	0.00	$360,064	$0	0.00	$275,729	$0	0.00	$4,644,318	$535,409	11.53
(S)1 Mantener 429 Km carril de malla vial arterial no troncal	Magnitud	135.99	11.91	8.76	66.08	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	429.00	11.91	2.78
	Recursos	$70,728	$70,724	99.99	$105,140	$0	0.00	$50,025	$0	0.00	$44,408	$0	0.00	$35,018	$0	0.00	$305,319	$70,724	23.16
(S)2 Mantener 671.10 Km carril de malla vial intermedia	Magnitud	130.81	0.04	0.03	108.13	5.35	4.95	190.65	0.00	0.00	184.55	0.00	0.00	187.73	0.00	0.00	671.10	5.39	0.80
	Recursos	$65,575	$64,754	98.75	$163,712	$1,941	1.19	$32,324	$0	0.00	$31,590	$0	0.00	$27,318	$0	0.00	$320,519	$66,695	20.81
(S)3 Mantener 201.01 Km carril de malla vial rural	Magnitud	29.70	0.00	0.00	17.82	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	43.19	0.00	0.00	201.01	0.00	0.00
	Recursos	$10,283	$10,283	100.00	$30,086	$0	0.00	$23,214	$0	0.00	$21,186	$0	0.00	$14,585	$0	0.00	$99,354	$10,283	10.35
(K)4 Realizar 100 Por ciento de asistencias técnicas y logísticas para el desarrollo del proyecto	Magnitud	100.00	99.93	99.93	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$212	$212	99.93	$14	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$226	$212	93.64
(S)5 Mantener 18 Puentes vehiculares de la red vial urbana con mantenimiento	Magnitud	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
	Recursos	$20,027	$20,023	99.98	$44,140	$0	0.00	$11,933	$0	0.00	$11,882	$0	0.00	$11,832	$0	0.00	$99,814	$20,023	20.06
(K)7 Pagar 100 por ciento Compromisos de vigencias anteriores	Magnitud	100.00	28.40	28.40	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$16,354	$4,645	28.40	$36,725	$8,859	24.12	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$53,079	$13,504	25.44
(S)8 Rehabilitar .47 Km carril de malla vial intermedia	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
380 Construir 146 km. de malla vial. En esta construcción se contara con un 35% de mano de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto		$576,083	$175,640	30.49	$1,064,763	$60,983	5.73	$677,276	$0	0.00	$26,253	$0	0.00	$56,588	$0	0.00	$2,400,963	$236,623	9.86

Indicador(es)

(S) 407 Kilómetros de malla vial construida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	29.00	7.02	0.00	0.00%	
2021	41.00	21.21	3.62	17.07%	17.07%
2022	58.00	58.00	0.00	0.00%	
2023	2.00	43.77	0.00	0.00%	
2024	16.00	16.00	0.00	0.00%	
TOTAL	146.00	138.98	3.62	al Plan de Desarrollo	2.60%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del año 2021, se ha ejecutado un total de 3.62 km/carril de vía , correspondiente al 2.48 % de cumplimiento del la meta PDD en avances en las siguientes obras
AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A AV. BOSA.
AV ALSACIA (AV BOYACÀ - AV CALI)
AV. ALSACIA (AV TINTAL A AV CALI)
AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL
AV.JOSÉ C.MUTIS DE AK. 70- AV.BOYACA
AV.ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV.CONEJE

Proyecto(s) de inversión

7763 - Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Realizar 14 Estudios y Diseños para la ejecución de obras de infraestructura vial	Magnitud	6.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
	Recursos	$47,317	$47,191	99.74	$55,021	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$102,338	$47,191	46.11
(S)2 Construir 122.29 KM Carril de vías arteriales	Magnitud	0.16	0.00	0.00	82.48	3.62	4.39	30.99	0.00	0.00	6.82	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	122.29	3.62	2.96
	Recursos	$262,259	$21,039	8.02	$358,794	$754	0.21	$653,382	$0	0.00	$26,253	$0	0.00	$56,588	$0	0.00	$1,357,276	$21,793	1.61
(S)3 Estabilizar 4 Puntos inestables de taludes y/o puntos inestables	Magnitud	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$11,114	$11,114	100.00	$7,391	$0	0.00	$2,727	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$21,232	$11,114	52.35
(S)5 Adquirir 2,196 Unidades prediales para la ejecución de obras de infraestructura	Magnitud	97.00	46.00	47.42	259.00	0.00	0.00	1,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196.00	46.00	2.09
	Recursos	$52,098	$29,197	56.04	$180,594	$413	0.23	$21,167	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$253,859	$29,610	11.66

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible		$917,768	$455,187	49.60	$1,991,141	$80,222	4.03	$1,099,615	$0	0.00	$360,064	$0	0.00	$275,729	$0	0.00	$4,644,318	$535,409	11.53
(S)14 Construir 1 Km-carril de vías intermedias	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
SUSPENDIDA	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(K)15 Realizar 100 Por ciento de asistencias técnicas y logísticas para el desarrollo del proyecto	Magnitud	100.00	90.82	90.82	100.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$436	$396	90.82	$1,503	$108	7.19	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,939	$504	25.99
(S)16 Pagar 14 Fallo de Sentencias A Procesos Judiciales Fallados En Contra Del Idu	Magnitud	2.00	1.00	50.00	13.00	3.00	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	4.00	28.57
	Recursos	$8,311	$2,228	26.81	$22,000	$3	0.01	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$30,311	$2,231	7.36
(S)17 Construir 1,499,487.40 M2 de espacio público asociado a la malla vial	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,378.00	1,378.00	100.00	271,430.00	0.00	0.00	676,575.00	0.00	0.00	550,104.40	0.00	0.00	1,499,487.40	1,378.00	0.09
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)18 Construir 75.30 Km de ciclorrutas asociados a la malla vial	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.60	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00	21.80	0.00	0.00	75.30	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(K)22 Pagar 100 por ciento compromisos de vigencias anteriores	Magnitud	100.00	33.39	33.39	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$184,024	$61,377	33.35	$418,462	$59,694	14.27	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$602,486	$121,072	20.10
(S)23 Realizar 284 Unidades de Gestio Social asociadas a la malla vial	Magnitud	526.00	160.00	30.42	124.00	2.00	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	162.00	57.04
	Recursos	$2,476	$1,473	59.50	$12,194	$10	0.08	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$14,670	$1,483	10.11
(K)24 Administrar 100 por ciento de Predios para la construcción de vias	Magnitud	100.00	20.18	20.18	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$8,048	$1,624	20.18	$8,803	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$16,852	$1,624	9.64
381 Construir 280 km. de cicloinfraestructura		$25,610	$25,501	99.57	$27,298	$0	0.00	$91,232	$0	0.00	$127,589	$0	0.00	$23,520	$0	0.00	$295,250	$25,501	8.64

Indicador(es)

(S) 408 Kilómetros de ciclorruta construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	67.00	3.87	0.00	0.00%	
2021	30.00	5.94	0.87	14.65%	14.65%
2022	93.00	93.00	0.00	0.00%	
2023	29.00	54.13	0.00	0.00%	
2024	5.00	67.06	0.00	0.00%	
TOTAL	224.00	220.13	0.87	al Plan de Desarrollo	0.40%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del año 2021, se ha ejecutado un total de 0.87 km de ciclorruta distribuidos de la siguiente manera:
AV. EL RINCÓN TABOR
REDES PEATONALES ZONA ROSA
GUAYACANES GP 5
GUAYACANES GP 1
AV.JOSÉ C.MUTIS DE AK. 70- AV.BOYACA

Proyecto(s) de inversión

7763 - Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)8 Realizar 10 Estudios y Diseños asociados a la construcción de ciclorrutas	Magnitud	1.00	1.00	100.00	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.00	10.00
	Recursos	$10,936	$10,881	99.49	$20,917	$0	0.00	$26,837	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$58,691	$10,881	18.54
(S)9 Adquirir 1 Unidades prediales asociado a la construcción de ciclorrutas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
SUSPENDIDA	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)10 Construir 104.75 Km de ciclorrutas	Magnitud	3.87	0.00	0.00	5.91	0.84	14.21	34.78	0.00	0.00	17.45	0.00	0.00	46.61	0.00	0.00	104.75	0.84	0.80
	Recursos	$14,674	$14,620	99.63	$6,381	$0	0.00	$64,395	$0	0.00	$127,589	$0	0.00	$23,520	$0	0.00	$236,559	$14,620	6.18

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible		$917,768	$455,187	49.60	$1,991,141	$80,222	4.03	$1,099,615	$0	0.00	$360,064	$0	0.00	$275,729	$0	0.00	$4,644,318	$535,409	11.53
(S)11 Construir 591,479 m2 de espacio público asociado a ciclorrutas	Magnitud	7,681.00	0.00	0.00	61,535.00	61,535.00	100.00	222,964.00	0.00	0.00	57,417.00	0.00	0.00	249,563.00	0.00	0.00	591,479.00	61,535.00	10.40
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
382 Construir o reforzar 29 Puentes vehiculares e intersecciones a desnivel		$45,588	$35,885	78.72	$68,687	$0	0.00	$68,600	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$182,875	$35,885	19.62

Indicador(es)

(S) 409 Número de Puentes vehiculares construidos (puentes vehiculares o intersecciones a desnivel)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	6.00	6.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	6.00	6.00	0.00	0.00%	
2023	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	17.00	17.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: A la fecha estos puentes se encuentran en proceso de contratación , una vez se culminen dichos contratos se reporta su ejecución.

(S) 639 Número de puentes vehiculares reforzados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	3.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2023	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2024	3.00	3.00	0.00	0.00%	
TOTAL	12.00	12.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: no presenta retrasos

Avances y Logros: A la fecha estos puentes se encuentran en proceso de contratación , una vez se culminen dichos contratos se reporta su ejecución.

Proyecto(s) de inversión

7763 - Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Realizar 2 Estudios y Diseños asociados a la construcción de puentes vehiculares	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,000	$0	0.00
(S)6 Construir 32 Puentes vehiculares asociados a la malla vial	Magnitud	2.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00
	Recursos	$45,580	$35,885	78.73	$59,459	$0	0.00	$68,600	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$173,639	$35,885	20.67
(S)21 Adquirir 13 Unidades prediales para adquisición predial asociado a la SUSPENDIDA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)25 Reforzar 1 Puentes Vehiculares asociados a la malla vial	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$8	$0	0.00	$6,227	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,236	$0	0.00
383 Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$40	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$40	$0	0.00

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$917,768	$455,187	49.60	$1,991,141	$80,222	4.03	$1,099,615	$0	0.00	$360,064	$0	0.00	$275,729	$0	0.00	$4,644,318	$535,409	11.53

(S) 410 Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.05	0.05	0.00	0.00%	
2021	0.05	0.05	0.00	0.00%	0.00%
2022	0.05	0.05	0.00	0.00%	
2023	0.05	0.05	0.00	0.00%	
2024	0.05	0.05	0.00	0.00%	
TOTAL	0.25	0.20	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No presenta avance

Avances y Logros: Esta meta no presenta recursos disponibles para la vigencia 2021, se proyecta para la vigencia 2022

Proyecto(s) de inversión

7763 - Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)19 Realizar 340 Actividades de participación, comunicación y formación ciudadana	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20	$0	0.00
(S)20 Realizar 4 Estrategias de gobernanza y articulación interinstitucional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20	$0	0.00

388 Implementar 5.000 cupos de cicloparqueaderos

		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,000	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 415 Número de cupos de cicloparqueaderos implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	200.00	1,328.00	1,327.00	99.92%	99.92%
2022	1,000.00	1,200.00	0.00	0.00%	
2023	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%	
2024	1,800.00	472.00	0.00	0.00%	
TOTAL	5,000.00	5,000.00	1,327.00	al Plan de Desarrollo	26.54%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de desarrollo se han implementado 1327 ciclo parqueaderos tanto en vías como en los campamentos de las obras que se encuentran en ejecución, con lo cual se alcanza un 26,54% de cumplimiento de la meta Plan , dichos ciclo parqueaderos se encuentran ubicados así:
- ZONA ROSA (198)
- AV.ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV.CONEJE (104)
- AV.JOSÉ C.MUTIS DE AK. 70- AV.BOYACA (96)
- AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A AV. BOSA.(141)
- AV TINTAL DE AV M. CEP VARGAS A AV ALSAC (350)
- AV ALSACIA AV BOYACA Y CARRERA 71B (225)
- AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL(140)
-AV.EL RINCON DE AV.BOYACA A CRA.91 (45)
-PTE PEAT AV.LAUREANO GOMEZ AK9 X CLL112(8)
-CALLE 116 ENTRE CRA. 7 Y AUTONORTE (20)

Proyecto(s) de inversión

7763 - Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)12 Implementar 3,500 cupos de cicloparqueaderos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,101.00	1,101.00	100.00	2,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	1,101.00	31.46
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,000	$0	0.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible		$917,768	$455,187	49.60	$1,991,141	$80,222	4.03	$1,099,615	$0	0.00	$360,064	$0	0.00	$275,729	$0	0.00	$4,644,318	$535,409	11.53
(S)13 Realizar 1 Estudio y Diseño asociados a la construcción de cicloparqueaderos SUSPENDIDA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
392 Conservar 360 km-carril de malla vial troncal		$29,975	$29,973	99.99	$67,953	$0	0.00	$47,060	$0	0.00	$46,743	$0	0.00	$46,456	$0	0.00	$238,188	$29,973	12.58

Indicador(es)

(S) 419 Kilómetros carril de malla vial troncal conservados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	37.00	31.28	14.68	46.93%	
2021	89.00	89.00	0.13	0.15%	14.28%
2022	89.00	89.00	0.00	0.00%	
2023	89.00	89.00	0.00	0.00%	
2024	56.00	61.72	0.00	0.00%	
TOTAL	360.00	343.40	14.81	al Plan de Desarrollo	4.31%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Con corte a 31 de Marzo de 2021 el IDU han mantenido 14,68 km- carril de malla vial troncal lo que conlleva a un cumplimiento del 4.11% frente a la meta PDD, dichas acciones se relizado a traves de : MANTENIMIENTO TRONCALES TRASNMILENIO G2

Proyecto(s) de inversión

7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)18 Mantener 265 Km carril de troncal	Magnitud	31.28	14.68	46.93	16.60	0.13	0.78	81.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	63.72	0.00	0.00	265.00	14.81	5.59
	Recursos	$29,975	$29,973	99.99	$66,953	$0	0.00	$47,060	$0	0.00	$46,743	$0	0.00	$46,456	$0	0.00	$237,188	$29,973	12.64
(S)25 Mantener 1 Unidades de Puentes Peatonales asociados a Troncales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,000	$0	0.00
393 Mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 420 Número de estaciones mejoradas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	10.00	14.00	9.00	64.29%	64.29%
2022	20.00	16.00	0.00	0.00%	
2023	10.00	10.00	0.00	0.00%	
2024	3.00	3.00	0.00	0.00%	
TOTAL	43.00	43.00	9.00	al Plan de Desarrollo	20.93%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de desarrollo se ha realizado el mejoramiento de 9 estaciones con lo cual se alcanza un avance en el PDD del 20,93%, acciones que se han ejecutado a través de los siguientes puntos de inversión:
Ampliaciones de estaciones al sistema TM GP 1 (5)
Ampliación de estaciones de emergencia Gp 1 (4)
Ampliación de estaciones de emergencia Gp 2 (1)

Proyecto(s) de inversión

7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)12 Realizar 2 Estudio y Diseño asociados a la construcción de estaciones	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible		$917,768	$455,187	49.60	$1,991,141	$80,222	4.03	$1,099,615	$0	0.00	$360,064	$0	0.00	$275,729	$0	0.00	$4,644,318	$535,409	11.53
(S)13 Construir 43 Estaciones del sistema Transmilenio	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
394 Diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 421 Número de estaciones centrales del sistema Transmilenio diseñadas y contratadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2023	0.70	0.70	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)13 Construir 43 Estaciones del sistema Transmilenio	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
396 Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP		$203	$0	0.00	$195	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$398	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 423 Número de patios diseñados y contratada su construcción (patios troncales y zonales de SITP diseñados)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	2.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	2.00	4.00	1.00	25.00%	25.00%
2022	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	6.00	6.00	1.00	al Plan de Desarrollo	16.67%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Con corte a 31 de marzo de 2021 se ha construido 1 patio portal con lo cual presenta un avance del 16,67% frente a la meta del plan de desarrollo, dicha obra se realizo en el siguiente punto
PATIO PORTAL AMERICAS

(S) 640 Número de patios troncales y zonales de SITP con su construcción contratada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
2022	2.00	3.00	0.00	0.00%	
2023	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	6.00	6.00	1.00	al Plan de Desarrollo	16.67%

Retrasos y soluciones: No presenta retraso

Avances y Logros: Con corte a 31 de marzo de 2021 se ha diseñado 1 patio portal con lo cual presenta un avance del 16;67% frente a la meta del plan de desarrollo, dicha intervenciòn se realizo en el siguiente punto
PATIO PORTAL AMERICAS

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible		$917,768	$455,187	49.60	$1,991,141	$80,222	4.03	$1,099,615	$0	0.00	$360,064	$0	0.00	$275,729	$0	0.00	$4,644,318	$535,409	11.53
Proyecto(s) de inversión																			
7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)9 Realizar 6 Estudio y Diseño asociados a la construcción de Patios	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)10 Adquirir 16 Unidades prediales asociados a la construcción de patios	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)11 Construir 6 Patios para troncales y zonales del SITP	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)22 Realizar 15 Unidades De Gestión Social asociada a la construcción de patios troncales y zonales del SITP	Magnitud	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
	Recursos	$203	$0	0.00	$195	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$398	$0	0.00
397 Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores de transporte masivo		$47,585	$8,400	17.65	$100,088	$8,439	8.43	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$147,673	$16,840	11.40

Indicador(es)

(S) 424 Kilómetros de corredores de transporte masivo ejecutados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2021	3.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	10.00	11.00	0.00	0.00%	
2023	10.00	10.00	0.00	0.00%	
2024	6.60	6.60	0.00	0.00%	
TOTAL	29.60	28.60	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Si bien la meta final no presenta avance, se estan realizando las siguientes acciones para el cumplimiento de la meta

En el mes de Febrero de 2021, se inició la etapa de construcción del proyecto de la Troncal de la Av. 68 y Calle 100, de ocho de los nueve contratos de obra. A continuación se presenta la relación de los contratos y los tramos de intervención:
GP 1 - Av. 68 desde Autopista Sur hasta la calle18 sur contrato obra IDU-345-2020, interventoría IDU-599-2020
GP 2- Av. 68 desde la calle 18 sur hasta Av. Américas contrato obra IDU-346-2020, interventoría IDU-600-2020
GP 3 Av. 68 desde Av. Américas hasta la calle 13 contrato obra IDU-347-2020 interventoría IDU-601-2020
GP 4 Av. 68 desde la calle 13 hasta la Av. Esperanza contrato obra IDU-348-2020, interventoría IDU-602-2020
GP 5 Av. 68 desde la Av. Esperanza hasta la calle 46 contrato obra IDU-349-2020, interventoría IDU-603-2020
GP 6 Av. 68 desde la calle 46 hasta la calle 66 contrato obra IDU-350-2020, interventoría IDU-604-2020
GP 8 Calle 100 desde la carrera 65 hasta la carrera 48 contrato de obra IDU-352-2020, interventoría IDU-606-2020
TM 68 - GP 9 Calle 100 desde la carrera 48 hasta la carrera 9 IDU- 353-2020 IDU-607-2020
Por otra parte, se iniciaron los contratos para la adecuación del sistema Transmilenio por la Avenida Ciudad de Cali en etapa de Pre-construcción de la siguiente manera:

LOTE 1 ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA contrato de obra IDU-1646-2020, interventoría IDU-1666-2020
LOTE 2 ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO contrato obra IDU-1647-2020 interventoría IDU-1667-2020
LOTE 3 ENTRE LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS contrato obra IDU-1653-2020, interventoría IDU-1674-2020
LOTE 4 LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS contrato obra IDU-1670-2020, interventoría IDU-1697-2020

Proyecto(s) de inversión																			
7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Construir 29.60 Km de malla vial troncal	Magnitud	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	6.60	0.00	0.00	29.60	0.00	0.00
	Recursos	$6,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,000	$0	0.00
(S)2 Adquirir 1 Unidades prediales para la construcción del subsistema de transporte	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$170	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$170	$0	0.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible		$917,768	$455,187	49.60	$1,991,141	$80,222	4.03	$1,099,615	$0	0.00	$360,064	$0	0.00	$275,729	$0	0.00	$4,644,318	$535,409	11.53
(K)3 Realizar 100 Por ciento de las asistencia técnicas y logísticas	Magnitud	100.00	77.17	77.17	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,034	$798	77.17	$165	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,199	$798	66.55
(S)4 Construir 5.70 Km ciclorrutas asociadas a Troncales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)5 Construir 234,400 M2 de espacio público asociado a troncales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,466.00	0.00	0.00	199,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,400.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)6 Realizar 1 Estudio y Diseño asociados a la construcción de cicloparqueederos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)7 Implementar 1,000 Cicloparqueaderos asociados a las troncales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$7,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,000	$0	0.00
(S)8 Construir 62 Km-carril de malla vial arterial asociada a troncal	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)19 Construir 1 Km carril De malla vial intermedia SUSPENDIDA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(K)20 Pagar 100 por ciento Compromisos de vigencias anteriores	Magnitud	100.00	2.89	2.89	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,027	$88	2.89	$6,690	$6,298	94.15	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,717	$6,386	65.72
(S)21 Mantener 815.20 km de elementos segregadores en las troncales de TM	Magnitud	256.20	256.20	100.00	559.00	109.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.20	365.20	44.80
	Recursos	$4,250	$4,250	100.00	$5,515	$2,125	38.53	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,765	$6,375	65.28
(K)23 Realizar 100 por ciento Administracion de Predios asociada a los corredores de transporte masivo	Magnitud	100.00	10.36	10.36	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$6,316	$654	10.36	$19,991	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$26,308	$654	2.49
(S)24 Realizar 341 Unidades De Gestión Social asociadas a los corredores de transporte masivo	Magnitud	463.00	234.00	50.54	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.00	234.00	68.62
	Recursos	$26,958	$2,611	9.68	$60,556	$16	0.03	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$87,514	$2,627	3.00
398 Ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 425 Kilómetros de corredor verde de la carrera séptima ejecutado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.01	0.00	0.00%	0.00%
2022	3.00	2.99	0.00	0.00%	
2023	10.00	10.00	0.00	0.00%	
2024	7.00	7.00	0.00	0.00%	
TOTAL	20.00	20.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retraso

Avances y Logros: En cuanto a los avances del proyecto a la fecha, la entidad el pasado 15 de marzo de 2021 publicó en el Secop los pliegos definitivos de los siguientes procesos para el desarrollo de los diseños, La adjudicación de los tres procesos esta prevista para el 28 y 29 de abril de 2021.

Proceso
Objeto
IDU-CMA-SGDU-048-2020
ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE LOS EYD EXISTENTES, Y/O ELABORACIÓN DE LOS EYD, DEL CORREDOR VERDE DE CRA7 DESDE CLL32 A CLL93A, RAMAL DE LA CLL72 ENTRE CRA7 Y CRA13 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
IDU-CMA-SGDU-049-2020
ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES EYD EXISTENTES, Y/O ELABORACION EYD, CORREDOR VERDE CRA7 DESDE CL93A A CL200, PATIO PORTAL CL200, CONEXIONES OPERACIONALES CL100, CL170 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
IDU-CMA-SGDU-050-2020
ELABORACIÓN DE EYD, DEL CORREDOR VERDE DE LA CRA 7 DESDE LA CLL 26 HASTA CLL 32 Y ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTES DE EYD EXISTENTES DE LA CONEXIÓN OPERACIONAL CLL 26 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

En ese sentido el proyecto ya cuenta con la primera versión de los parámetros operacionales por parte de la empresa Transmilenio, y con el cierre y publicación de los estudios de pre factibilidad y factibilidad.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible		$917,768	$455,187	49.60	$1,991,141	$80,222	4.03	$1,099,615	$0	0.00	$360,064	$0	0.00	$275,729	$0	0.00	$4,644,318	$535,409	11.53
Proyecto(s) de inversión																			
7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)14 Adecuar 20 Km de corredor verde Carrera séptima	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
50 Red de Metros		$0	$0	0.00	$183,500	$0	0.00	$16,500	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200,000	$0	0.00
0 N/A		$0	$0	0.00	$183,500	$0	0.00	$16,500	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200,000	$0	0.00
402 Gestionar el 100% de la inserción urbana del Regiotram de Occidente, diseñar una estrategia de apoyo a la estructuración del Regiotram del Norte y estructuración del Regiotram del sur		$0	$0	0.00	$183,500	$0	0.00	$16,500	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200,000	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 429 Número de Regiotrams estructurados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2.00	2.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Para el proyecto Regiotram de Occidente desde la Dirección Técnica de Proyectos del IDU se adelantó a nivel de perfil de proyecto un primer abordaje de las zonas adyacentes a las estaciones contempladas en este proyecto; así mismo, se han adelantado mesas de trabajo con Empresa Férrea a fin de conocer los diseños y consideraciones que ellos tienen en las estaciones y la conectividad con las troncales Transmilenio de av. Ciudad de Cali, av. Carrera 68, y av. NQS. Finalmente, a la fecha desde la Dirección Técnica de Proyectos se avanza en el documento de identificación y priorización de las intersecciones del proyecto Regiotram de Occidente con la malla vial local, intermedia y arterial.
El pasado 3 de noviembre, el Distrito, la Nación y la Gobernación de Cundinamarca firmaron 2 convenios interadministrativos para unir esfuerzos frente a los proyectos: Regiotram del Norte, Regiotram de Occidente.

(S) 641 Número de Regiotrams implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

7786 - Integración funcional del Regiotram a la estructura urbana de la Ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Realizar 2 Estudio y diseño asociado a la construcción de vías urbanas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$7,500	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,500	$0	0.00
(S)2 Construir 18 Km-carril de vías urbanas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)3 Construir 6 KM de ciclorrutas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)4 Construir 500 Cicloparqueaderos asociados a Regiotram	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)5 Realizar 100 Porcentaje de asistencias técnicas y operativas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible		$917,768	$455,187	49.60	$1,991,141	$80,222	4.03	$1,099,615	$0	0.00	$360,064	$0	0.00	$275,729	$0	0.00	$4,644,318	$535,409	11.53
(S)6 Realizar 1 Estudio y diseño de construcción de espacio público	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$16,500	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$16,500	$0	0.00
(S)7 Construir 90,000 M2 de espacio público de la red urbana	Magnitud	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$176,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$176,000	$0	0.00
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$64,291	$52,512	81.68	$147,752	$29,192	19.76	$132,546	$0	0.00	$127,659	$0	0.00	$105,963	$0	0.00	$578,211	$81,705	14.13
56 Gestión Pública Efectiva		$64,291	$52,512	81.68	$147,752	$29,192	19.76	$132,546	$0	0.00	$127,659	$0	0.00	$105,963	$0	0.00	$578,211	$81,705	14.13
0 N/A		$64,291	$52,512	81.68	$147,752	$29,192	19.76	$132,546	$0	0.00	$127,659	$0	0.00	$105,963	$0	0.00	$578,211	$81,705	14.13
482 Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales		$734	$402	54.80	$707	$0	0.00	$757	$0	0.00	$780	$0	0.00	$750	$0	0.00	$3,728	$402	10.79

Indicador(es)

(C) 528 Índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.25	89.59	88.00	98.23%	
2021	0.25	90.50	88.00	97.24%	97.24%
2022	0.25	91.59	0.00	0.00%	
2023	0.25	92.59	0.00	0.00%	
2024	0.25	93.59	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	94.03%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: "La medicion arroja un porcentaje de satisfacción del 88% y frente a lo proyectado para la vigencia que es de 89.59 su cumplimiento fue de 98,23% , este indicador corresponde al promedio de satisfacción por la atención en PQRS, Puntos IDU, Tramites de Valorización medición realizada a través de encuesta del CHAT Valorización (pues a raiz de la pandemia se incrementó la atención virtual) y la medición de satisfacción por la atención a la ciudadanía que realiza la DTDP de la atención registrada en el sistema Bachue Predios producto de la atención telefónica que realiza esa dependencia.

Proyecto(s) de inversión

7716 - Fortalecimiento y efectividad institucional de la gestión pública en el IDU

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Fortalecer 2 estrategias de gestión territorial a través de los espacios de diálogo ciudadano y la articulación interinstitucional	Magnitud	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	$734	$402	54.80	$707	$0	0.00	$757	$0	0.00	$780	$0	0.00	$750	$0	0.00	$3,728	$402	10.79
483 Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG		$63,557	$52,110	81.99	$147,045	$29,192	19.85	$131,789	$0	0.00	$126,879	$0	0.00	$105,213	$0	0.00	$574,483	$81,302	14.15

Indicador(es)

(C) 529 Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	80.40	87.80	109.20%	
2021	1.00	81.40	87.80	107.86%	107.86%
2022	1.00	82.40	0.00	0.00%	
2023	1.00	83.40	0.00	0.00%	
2024	1.00	84.40	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	104.03%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos, este indicador se mide anualmente

Avances y Logros: Se han ejecutado actividades de Fortalecimiento de trabajo en equipo, Día de la Unión, Escuela de liderazgo, Talleres de atributos culturales. Se ha avanzado para la nueva contratación del contrato 2021, se encuentra en cotizaciones para el estudio de mercados.

por otra parte En enero se avanzó con la resolución de adopción del Plan Institucional de Capacitación - PIC, en febrero se realizó el estudio de mercados y en marzo se concluyeron los estudios previos y la ficha precontractual.

Se esta ejcutando el contrato de 472 para la distribuciòn en temas de valorizaciòn

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$64,291	$52,512	81.68	$147,752	$29,192	19.76	$132,546	$0	0.00	$127,659	$0	0.00	$105,963	$0	0.00	$578,211	$81,705	14.13

Se inicio la ejecución del contrato IDU- 1684-2020 para el curso de formación ciudadana.
Durante los meses de enero, febrero y marzo, se ha venido rtrabajando en la estructuración de los estudios previso para la contratación de los proveedores que prestaran los servicios de:
1. Monitoreo de la información que se publica en los diferentes medios de comunicación, relacionada con la entidad y en general del sector Movilidad-Administración Distrital
2. Producción e impresión de piezas de divulgación, elaboración y suministro de material POP para la divulgación de la gestión de la entidad, en lo relacionado con los proyectos que adelanta el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.

En cuanto a los sistemas de gestiòn del idu presenta el siguiente avance SGRS: 55% SIGA 56% SGSST 18% SGSI 26%, SGAS 55%, SGCN 20%, SGC 25%, SGA 33 Sgefr=20%
"

Proyecto(s) de inversión

7716 - Fortalecimiento y efectividad institucional de la gestión pública en el IDU

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)2	Recopilar 100 Por ciento la Información necesaria, elaborar y socializar internamente el documento.	Magnitud	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,400	$1,100	78.57	$1,085	$0	0.00	$1,285	$0	0.00	$1,713	$0	0.00	$428	$0	0.00	$5,912	$1,100	18.61
(K)3	Integrar 100 Por ciento buenas prácticas en el planear, hacer, verificar y actuar en la gestión institucional	Magnitud	100.00	94.60	94.60	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$260	$260	100.00	$0	$0	0.00	$341	$0	0.00	$195	$0	0.00	$98	$0	0.00	$894	$260	29.07
(K)4	Aplicar 100 Por Ciento las buenas prácticas basadas en referentes técnicos internacionales en la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$107	$74	68.98	$249	$30	12.24	$499	$0	0.00	$357	$0	0.00	$214	$0	0.00	$1,426	$104	7.32
(K)5	Atender 100 Por Ciento las necesidades de personal, infraestructura física, tecnológica y de comunicaciones derivadas de la pandemia por COVID-19.	Magnitud	100.00	57.87	57.87	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$329	$71	21.59	$511	$0	0.00	$1,169	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,010	$71	3.54
(K)6	Atender 100 Por Ciento las necesidades de personal de los procesos del Instituto	Magnitud	100.00	57.87	57.87	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$39,819	$31,504	79.12	$95,664	$20,705	21.64	$81,693	$0	0.00	$78,816	$0	0.00	$76,040	$0	0.00	$372,033	$52,209	14.03
(K)7	Adelantar 100 Por Ciento las acciones requeridas para la gestión juridica y la defensa judicial	Magnitud	100.00	99.97	99.97	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$562	$544	96.68	$2,478	$1,002	40.43	$1,951	$0	0.00	$1,951	$0	0.00	$1,951	$0	0.00	$8,894	$1,545	17.38
(S)8	Coordinar y programar 1 acciones para el envío de documentos para el cobro de valorización	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.20	20.00
		Recursos	$805	$681	84.63	$671	$0	0.00	$1,305	$0	0.00	$870	$0	0.00	$870	$0	0.00	$4,522	$681	15.07
(K)9	Elaborar e implementar 100 Por Ciento el plan estratégico de tecnologias de la información y comunicación - PETI	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$10,048	$9,766	97.20	$24,738	$2,147	8.68	$12,566	$0	0.00	$3,142	$0	0.00	$3,142	$0	0.00	$53,635	$11,913	22.21
(K)10	Mantener 100 Por Ciento la Infraestructura Física y Operativa del Instituto	Magnitud	100.00	40.00	40.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$4,139	$3,298	79.68	$13,649	$4,409	32.30	$13,506	$0	0.00	$28,263	$0	0.00	$13,506	$0	0.00	$73,063	$7,707	10.55
(S)11	Realizar 2 acciones de cultura organizacional	Magnitud	0.47	0.09	19.15	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	2.00	0.09	4.50
		Recursos	$300	$293	97.68	$910	$0	0.00	$717	$0	0.00	$717	$0	0.00	$717	$0	0.00	$3,360	$293	8.72
(S)12	Formular, actualizar y desarrollar 2 Planes Institucional de Capacitación ¿ PIC.	Magnitud	0.20	0.07	35.00	0.20	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	2.00	0.07	3.50
		Recursos	$28	$28	100.00	$176	$0	0.00	$277	$0	0.00	$277	$0	0.00	$277	$0	0.00	$1,033	$28	2.67
(S)13	Digitalizar 1 activos documentales centro de Documentación	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,788	$0	0.00	$1,788	$0	0.00	$1,788	$0	0.00	$5,363	$0	0.00
(S)14	Procesar y digitalizar 1 archivo de gestión del IDU	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,788	$0	0.00	$1,788	$0	0.00	$1,788	$0	0.00	$5,363	$0	0.00
(S)15	Almacenar y custodiar 2 archivos y los medios magnéticos del IDU	Magnitud	0.40	0.24	60.00	0.40	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	2.00	0.24	12.00
		Recursos	$1,402	$1,124	80.14	$3,120	$487	15.61	$1,788	$0	0.00	$1,788	$0	0.00	$1,788	$0	0.00	$9,885	$1,611	16.29
(K)16	Modernizar 99 Por ciento de la plataforma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,825	$0	0.00	$5,216	$0	0.00	$2,608	$0	0.00	$15,649	$0	0.00
(S)17	Generar y actualizar 1 documento técnico sobre la infraestructura del sistema de movilidad y espacio público	Magnitud	0.50	0.24	48.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.24	24.00
		Recursos	$1,918	$928	48.40	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,918	$928	48.40
(S)18	Generar, actualizar y disponer 2 información sobre la infraestructura del sistema de movilidad y espacio público	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.50	25.00
		Recursos	$2,440	$2,440	99.99	$3,794	$412	10.86	$3,292	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,526	$2,852	29.94

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
TOTAL 204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	$1,276,969	$697,708	54.64	$2,615,040	$134,403	5.14	$1,602,210	$0	0.00	$637,658	$0	0.00	$481,506	$0	0.00	$6,613,383	$832,111	12.58

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$0	$0	0.00	$4,008	$1,398	34.87	$4,734	$0	0.00	$4,971	$0	0.00	$2,246	$0	0.00	$15,960	$1,398	8.76
33 Más árboles y más y mejor espacio público	$0	$0	0.00	$4,008	$1,398	34.87	$4,734	$0	0.00	$4,971	$0	0.00	$2,246	$0	0.00	$15,960	$1,398	8.76
0 N/A	$0	$0	0.00	$4,008	$1,398	34.87	$4,734	$0	0.00	$4,971	$0	0.00	$2,246	$0	0.00	$15,960	$1,398	8.76
240 Conservar 1.505.155 m2 de espacio público	$0	$0	0.00	$4,008	$1,398	34.87	$4,734	$0	0.00	$4,971	$0	0.00	$2,246	$0	0.00	$15,960	$1,398	8.76

Indicador(es)

(S) 256 Número de metros cuadrados de espacio público conservados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	30,000.00	30,000.00	403.33	1.34%	1.34%
2022	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%	
2023	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%	
2024	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100,000.00	100,000.00	403.33	al Plan de Desarrollo	0.40%

Retrasos y soluciones: La baja ejecución se presenta, porque los metros cuadrados de adecuación de espacio público solo se contabilizan y reportan cuando se han finalizado las obras de adecuación por segmento.
Sin embargo, actualmente se esta adelantando las adecuacion de 2.097 m2 de segmentos de espacio público, los cuales seran reportados una vez se finalice la obra.

Avances y Logros: Este proyecto ha avanzado en la fase de priorización y diagnóstico. Los 403.33 m2 corresponde a tramos terminados de los segmentos que se vienen adecuando de la Cicloruta temporal (costado sur de la calle 13 entre las carreras 97 y 135) y la adecuación de andenes en el sector de Navarra.

Proyecto(s) de inversión

7903 - Apoyo a la adecuacion y conservacion del espacio publico de Bogota

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Intervenir 100,000 metros2 de espacio publico de la ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30,000.00	403.33	1.34	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	100,000.00	403.33	0.40
	Recursos	$0	$0	0.00	$4,008	$1,398	34.87	$4,734	$0	0.00	$4,971	$0	0.00	$2,246	$0	0.00	$15,960	$1,398	8.76

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible		$45,946	$40,135	87.35	$106,279	$39,425	37.10	$105,001	$0	0.00	$106,821	$0	0.00	$81,135	$0	0.00	$445,182	$79,560	17.87
49 Movilidad segura, sostenible y accesible		$45,946	$40,135	87.35	$106,279	$39,425	37.10	$105,001	$0	0.00	$106,821	$0	0.00	$81,135	$0	0.00	$445,182	$79,560	17.87
0 N/A		$45,946	$40,135	87.35	$106,279	$39,425	37.10	$105,001	$0	0.00	$106,821	$0	0.00	$81,135	$0	0.00	$445,182	$79,560	17.87
377 Conservar 190 km. de cicloinfraestructura		$323	$303	93.81	$8,323	$3,106	37.32	$15,076	$0	0.00	$15,337	$0	0.00	$11,649	$0	0.00	$50,709	$3,409	6.72

Indicador(es)

(S) 404 Kilómetros de ciclorruta conservados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	3.50	7.00	8.73	124.71%	
2021	18.00	16.50	0.11	0.67%	35.04%
2022	18.00	16.50	0.00	0.00%	
2023	17.00	16.50	0.00	0.00%	
2024	3.50	3.50	0.00	0.00%	
TOTAL	60.00	61.73	8.84	al Plan de Desarrollo	14.32%

Retrasos y soluciones: Por directriz de la Secretaría de Movilidad se está apoyando en la adecuación de una cicloruta temporal (costado sur de la calle 13 entre las carreras 97 y 135), desde el 4 de enero de 2021, con una disposición del 100% por parte del grupo de cicloinfraestructura para el cumplimiento d esta instrucción. Por esta razón recién en el mes de Marzo se empezaron a atender actividades de conservación y se encuentran en su mayoría en ejecución.

Se continuará con los trabajos de conservación y ya se presentará avance representativo en el mes de abril.

Avances y Logros: En la Estrategia de Mantenimiento Ciclorutas, se realizaron intervenciones en los programas Acuerdo 761/2020/F; en una ejecucion de 0,11 Km Lineal de Intervencion equivalente a 0,12 Km Carril de conservación, en 1 segmento.

Proyecto(s) de inversión

7858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Conservar 60 km de cicloinfraestructura del distrito capital	Magnitud	7.00	8.73	124.71	16.50	0.11	0.67	16.50	0.00	0.00	16.50	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	60.00	8.84	14.73
	Recursos	$323	$303	93.81	$8,323	$3,106	37.32	$15,076	$0	0.00	$15,337	$0	0.00	$11,649	$0	0.00	$50,709	$3,409	6.72

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$45,946	$40,135	87.35	$106,279	$39,425	37.10	$105,001	$0	0.00	$106,821	$0	0.00	$81,135	$0	0.00	$445,182	$79,560	17.87
378 Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial	$45,604	$39,814	87.30	$97,906	$36,319	37.10	$89,871	$0	0.00	$91,429	$0	0.00	$69,444	$0	0.00	$394,254	$76,132	19.31

Indicador(es)

(S) 405 Kilómetros de malla vial conservada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	233.11	229.55	245.35	106.88%	
2021	336.05	336.05	84.18	25.05%	56.68%
2022	335.05	335.05	0.00	0.00%	
2023	332.05	335.05	0.00	0.00%	
2024	133.74	134.30	0.00	0.00%	
TOTAL	1,370.00	1,385.80	329.53	al Plan de Desarrollo	23.78%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.
La ejecución esta acorde con lo programado para el trimestre.

Avances y Logros: De acuerdo con lo programado se presenta un avance en obra de 25.05%, se intervinieron 78.81 km-carril de malla vial local e intermedia, 5,37 km- carril de malla vial arterial para un total de 84.18 km carril intervenidos y se taparon un total de 68.215 huecos.

Así mismo las intervenciones realizadas corresponden a:
Parcheo/Bacheo, Cambio de carpeta, Rehabilitación en flexible, Cambio de losa, Rehabilitación en rígido, Sello de fisuras, y fresado estabilizado.

En lo corrido del primer trimestre se atendieron 2 emergencias, por remoción en Masa en el barrio Potosi, material desprendido por caída de talud, y remoción en Masa en la localidad chapinero barrio siberia central retiro de escombros para habilitar paso vehicular en vía terciaria.
Es importante destacar que la UAERMV ha logrado beneficiar alrededor de 923.464,5 habitantes del distrito capital, reduciendo sus tiempos de desplazamiento y mejorando las condiciones de movilidad, seguridad y calidad de vida.

Proyecto(s) de inversión

7858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Conservar 1,256 km carril de la malla vial local e intermedia distrito capital	Magnitud	219.26	228.54	104.23	307.05	78.81	25.67	306.05	0.00	0.00	306.05	0.00	0.00	117.59	0.00	0.00	1,256.00	307.35	24.47
		Recursos	$38,336	$32,996	86.07	$79,057	$27,149	34.34	$75,868	$0	0.00	$77,183	$0	0.00	$58,623	$0	0.00	$329,066	$60,146	18.28
(S)2	Conservar 80 km carril de la malla vial arterial del distrito capital, realizar apoyos interinstitucionales e implementar obras de bioingeniería.	Magnitud	8.85	14.11	159.44	20.00	5.37	26.85	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	11.15	0.00	0.00	80.00	19.48	24.35
		Recursos	$6,934	$6,522	94.06	$13,655	$9,169	67.15	$10,191	$0	0.00	$10,368	$0	0.00	$7,875	$0	0.00	$49,021	$15,691	32.01
(S)5	Mejorar 34 km carril de vias rurales del distrito capital e implementar obras de bioingeniería	Magnitud	1.44	2.70	187.50	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	5.56	0.00	0.00	34.00	2.70	7.94
		Recursos	$335	$295	88.06	$5,195	$0	0.00	$3,813	$0	0.00	$3,879	$0	0.00	$2,946	$0	0.00	$16,167	$295	1.83

383	Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte		$19	$19	100.00	$49	$0	0.00	$54	$0	0.00	$55	$0	0.00	$42	$0	0.00	$219	$19	8.47

Indicador(es)

(S) 410 Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.03	0.01	0.01	100.00%	
2021	0.06	0.04	0.00	0.00%	20.00%
2022	0.06	0.08	0.00	0.00%	
2023	0.06	0.09	0.00	0.00%	
2024	0.04	0.03	0.00	0.00%	
TOTAL	0.25	0.25	0.01	al Plan de Desarrollo	4.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$45,946	$40,135	87.35	$106,279	$39,425	37.10	$105,001	$0	0.00	$106,821	$0	0.00	$81,135	$0	0.00	$445,182	$79,560	17.87

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se definieron cinco estrategias de cultura ciudadana que promovieran el Fomento de acciones de Civismo y Urbanidad en la Ciudadanía; que buscaran el reconocimiento del esfuerzo institucional para mejorar la movilidad a través de las obras; y en donde se realizaran acciones pedagógicas sobre el buen uso de la malla vial.

Cuatro se desarrollaran en el componente de comunicaciones de la entidad, la primera de ellas denominada E.C. Campaña ahora somos más ciudadanos,la segunda es la E.C. Charlas para el respeto, la prudencia y la paciencia en los frentes de obra, la tercera la E.C. Humanizando la labor del personal en obra, la cuarta asociada al componente de comunicaciones es la E.C. La Trece se crece, finalmente, la quinta estrategia definida se centra en la labor de la Gerencia de Intervención, con la E.C. Cuidando Ando.

Con respecto a los resultados, bienes y servicios entregados, se destaca la elaboración de la versión final de la matriz de formulación de marco lógico del proyecto, la cual desarrolló, el árbol del problema y objetivos, así como la definición de los principales actores. Otro de los productos entregados fue la presentación de definición estrategias de cultura ciudadana en la UAERMV, documento que alinea los objetivos generales con las estrategias propuestas. Por otra parte, se destacan los resultados de las acciones de coordinación interinstitucional realizadas con la Secretaría Distrital de Movilidad, en las que se definió la hoja ruta para la implementación de la estrategia de la UAERMV durante el segundo y tercer trimestre del 2021.

Proyecto(s) de inversión

7858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Definir e implementar 1 estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00
	Recursos	$19	$19	100.00	$49	$0	0.00	$54	$0	0.00	$55	$0	0.00	$42	$0	0.00	$219	$19	8.47

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$7,377	$5,803	78.67	$24,047	$10,532	43.80	$25,621	$0	0.00	$26,078	$0	0.00	$28,172	$0	0.00	$111,295	$16,336	14.68
56 Gestión Pública Efectiva	$7,377	$5,803	78.67	$24,047	$10,532	43.80	$25,621	$0	0.00	$26,078	$0	0.00	$28,172	$0	0.00	$111,295	$16,336	14.68
0 N/A	$7,377	$5,803	78.67	$24,047	$10,532	43.80	$25,621	$0	0.00	$26,078	$0	0.00	$28,172	$0	0.00	$111,295	$16,336	14.68
482 Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales	$4	$4	99.75	$217	$0	0.00	$681	$0	0.00	$700	$0	0.00	$824	$0	0.00	$2,427	$4	0.18

Indicador(es)

(C) 528 Índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.05	85.43	95.40	111.67%	
2021	0.20	86.43	91.10	105.40%	105.40%
2022	0.30	87.43	0.00	0.00%	
2023	0.30	88.43	0.00	0.00%	
2024	0.40	89.43	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	101.87%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: El resultado de satisfacción de partes interesadas fue de 91,1% correspondiente al primer trimestre del año donde se encuestaron 587 personas que corresponden a: 335 ciudadanos, usuarios/beneficiarios directos de las obras, 196 colaboradores de UMV, y 56 ciudadanos. De los cuales 535 (91,1%) se encuentran satisfechos, 49 (8,3%) se encuentran insatisfechos y 3 (1%) no contestaron.
Por ser un indicador creciente, no permite ingresar reporte inferior. La programación de la vigencia corresponde a 86.43 y el resultado obtenido fue de 91.1%

Proyecto(s) de inversión

7859 - Fortalecimiento Institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Aumentar 89.43 puntos el Índice de satisfaccion al usuario	Magnitud	85.43	95.40	111.67	86.43	91.10	105.40	87.43	0.00	0.00	88.43	0.00	0.00	89.43	0.00	0.00			
	Recursos	$4	$4	99.77	$217	$0	0.00	$681	$0	0.00	$700	$0	0.00	$824	$0	0.00	$2,427	$4	0.18

483 Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	$7,373	$5,799	78.65	$23,831	$10,532	44.20	$24,940	$0	0.00	$25,378	$0	0.00	$27,348	$0	0.00	$108,869	$16,331	15.00

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$7,377	$5,803	78.67	$24,047	$10,532	43.80	$25,621	$0	0.00	$26,078	$0	0.00	$28,172	$0	0.00	$111,295	$16,336	14.68

(C) 529 Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	64.60	80.50	124.61%	
2021	1.00	65.60	80.50	122.71%	122.71%
2022	1.00	66.60	0.00	0.00%	
2023	1.00	67.60	0.00	0.00%	
2024	1.00	68.60	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	117.35%

Retrasos y soluciones: La Función pública es la entidad encargada de emitir los resultados del desempeño institucional a traves de la herramienta furag. A la fecha se esta a la espera de la oficialización del puntaje obtenido para la vigencia 2020.

Se presenta la alerta 3. En el primer trimestre se reporta un resultado superior al programado. Por ello, el porcentaje es superior al 100%.

No presenta retrasos.

Avances y Logros: En el mes de marzo se diligenció el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), herramienta en línea para reportar los avances de la gestión y calcular el índice de desempeño institucional de la vigencia 2020.

Para la vigencia 2019, la entidad obtuvo un índice de desempeño institucional de 80,5%, lo que conllevo ha desarrollado actividades y productos para aumentar los resultados obtenidos, de acuerdo con las necesidades de continuar con el ejercicio de mejoramiento para robustecer el que-hacer institucional.

Es asi, que UMV utiliza una herramienta para realizar el seguimiento a la implementación de las políticas que es el Plan de Adecuación y sostenibilidad MIPG, y para el año 2020 conto con 259 actividades, de las cuales se ejecutaron en un 83% con corte al 30 de diciembre.

Finalmente, para la vigencia 2021 se programaron 200 actividades en el Plan de Adecuación y sostenibilidad MIPG teniendo en cuenta las observaciones del FURAG, priorizando las recomendaciones para seguir avanzando en la implementación de las políticas.

Proyecto(s) de inversión

			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
7859 - Fortalecimiento Institucional																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(K)2	Fortalecer 1 sistema un sistema de Gestión para la UAERMV	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.25	25.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$3,476	$2,977	85.64	$8,411	$6,937	82.47	$9,875	$0	0.00	$10,116	$0	0.00	$10,446	$0	0.00	$42,324	$9,914	23.42
(S)3	Adecuación y mantenimiento de 2 sedes de la UAERMV	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.52	0.19	36.54	0.54	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	2.00	0.24	12.00
		Recursos	$657	$243	36.98	$9,585	$1,285	13.41	$9,671	$0	0.00	$9,772	$0	0.00	$10,140	$0	0.00	$39,826	$1,528	3.84
7860 - Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel de modernización de la infraestructura tecnológica de la UAERMV.	Magnitud	7.00	7.00	100.00	12.00	3.10	25.83	7.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	50.00	10.10	20.20
		Recursos	$2,099	$2,071	98.66	$2,742	$501	18.28	$3,911	$0	0.00	$4,027	$0	0.00	$5,055	$0	0.00	$17,835	$2,573	14.42
(S)2	Realizar 4 actualizaciones del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI de la UAERMV	Magnitud	0.80	0.80	100.00	1.00	0.09	9.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	4.00	0.89	22.25
		Recursos	$34	$34	100.00	$554	$414	74.72	$325	$0	0.00	$303	$0	0.00	$412	$0	0.00	$1,627	$448	27.51
(S)3	Implementar 50 funcionalidades en Cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV.	Magnitud	4.50	4.50	100.00	13.50	3.00	22.22	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	50.00	7.50	15.00
		Recursos	$1,106	$474	42.83	$2,538	$1,395	54.96	$1,157	$0	0.00	$1,160	$0	0.00	$1,295	$0	0.00	$7,256	$1,869	25.75

TOTAL 227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	$53,323	$45,939	86.15	$134,334	$51,355	38.23	$135,357	$0	0.00	$137,871	$0	0.00	$111,553	$0	0.00	$572,437	$97,293	17.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$3,653	$2,479	67.85	$39,369	$16,195	41.14	$112,852	$0	0.00	$56,840	$0	0.00	$57,637	$0	0.00	$270,351	$18,674	6.91
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia	$3,653	$2,479	67.85	$39,369	$16,195	41.14	$112,852	$0	0.00	$56,840	$0	0.00	$57,637	$0	0.00	$270,351	$18,674	6.91
0 N/A	$3,653	$2,479	67.85	$39,369	$16,195	41.14	$112,852	$0	0.00	$56,840	$0	0.00	$57,637	$0	0.00	$270,351	$18,674	6.91
353 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones Educativas Distritales, el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba (aporte de movilidad a meta del sector seguridad)	$3,653	$2,479	67.85	$39,369	$16,195	41.14	$112,852	$0	0.00	$56,840	$0	0.00	$57,637	$0	0.00	$270,351	$18,674	6.91

Indicador(es)

(C) 380 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables con énfasis en Instituciones Educativas Distritales, Sistema Integrado de Transporte Público, Ciclorutas, parques y zonas de rumba

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	35.00	35.00	8.75	25.00%	25.00%
2022	65.00	65.00	0.00	0.00%	
2023	95.00	95.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	8.75%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo creciente cuyo avance es de 8.75 con respecto al 100 programado para la vigencia del PDD. Las principales acciones adelantadas fueron:

Continuidad de la estrategia de seguridad con operativos de prevención, control y registro, incluyendo operativos interinstitucionales para venta informal y ciudadano habitante de calle en el Sistema, mensajes de prevención del Covid-19, fomento de la denuncia, recomendaciones de autocuidado y activación de rutas para servicios del Distrito.

Reuniones de articulación con los diferentes actores y entidades involucrados en el marco de prevención de violencias contra las mujeres y la perspectiva de género.

Reporte de casos de violencias contra las mujeres conocidos a través del Centro de Control y consolidados en el aplicativo GestSAE a la SDMujer.

Reporte al equipo de Duplas psicojurídica de la Secretaría Distrital de la Mujer los casos de violencias contra las mujeres recepcionados por el grupo de Mediación social de TRANSMILENIO S.A.

Implementación de estrategias para el fortalecimiento de los procesos de conocimiento, reducción y manejo de emergencias en el Sistema; mediante el desarrollo de simulacros, mesas de trabajo interinstitucionales, socializaciones de los PPPRE y de los protocolos de bioseguridad.

Realización de actividades de prevención de accidentes de tránsito como ¿juntos somos más¿ o ¿Día de la cordialidad¿; realización de actividades de vigilancia y control, encaminadas a minimizar la incidencia de la accidentalidad en el Sistema

Proyecto(s) de inversión

7515 - Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Implementar y Actualizar 1 Modelo de Seguridad en el componente troncal y zonal del SITP	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.35	0.09	25.71	0.65	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,600	$2,426	67.38	$39,193	$16,107	41.10	$110,352	$0	0.00	$54,340	$0	0.00	$55,137	$0	0.00	$262,622	$18,533	7.06
(C)2 Implementar el 100 por ciento de los compromisos de TRANSMILENIO S.A., para la ejecución del Protocolo de prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el espacio y el Transporte Público en Bogotá	Magnitud	0.05	0.05	100.00	35.00	8.75	25.00	65.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$53	$53	100.00	$176	$88	50.05	$2,500	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$7,729	$141	1.82

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$1,778,042	$1,488,247	83.70	$3,491,168	$1,662,077	47.61	$3,829,975	$0	0.00	$3,096,798	$0	0.00	$2,340,118	$0	0.00	$14,536,102	$3,150,324	21.67
49 Movilidad segura, sostenible y accesible	$1,778,042	$1,488,247	83.70	$3,491,168	$1,662,077	47.61	$3,829,975	$0	0.00	$3,096,798	$0	0.00	$2,340,118	$0	0.00	$14,536,102	$3,150,324	21.67
0 N/A	$1,778,042	$1,488,247	83.70	$3,491,168	$1,662,077	47.61	$3,829,975	$0	0.00	$3,096,798	$0	0.00	$2,340,118	$0	0.00	$14,536,102	$3,150,324	21.67
374 Aumentar en 20% la oferta de transporte público del SITP	$1,030,671	$1,026,879	99.63	$1,678,668	$961,608	57.28	$1,555,077	$0	0.00	$1,290,144	$0	0.00	$1,310,231	$0	0.00	$6,864,792	$1,988,487	28.97

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$1,778,042	$1,488,247	83.70	$3,491,168	$1,662,077	47.61	$3,829,975	$0	0.00	$3,096,798	$0	0.00	$2,340,118	$0	0.00	$14,536,102	$3,150,324	21.67

(C) 401 Número de sillas adicionales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	8.00	66,781.00	45,078.00	67.50%	
2021	19.00	158,606.00	73,046.00	46.06% ⚠	46.06% ⚠
2022	19.00	158,606.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	166,954.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	166,954.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	43.75% ⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo creciente cuyo avance con corte 31 de marzo es de 73.046 con respecto a las 158.606 esperadas para la vigencia. Las acciones adelantadas fueron:

A marzo de 2021 ya se tiene toda la flota troncal nueva de fases I y II vinculada, para un total de 474,510 sillas vinculadas; con relación al componente zonal ya se tienen 433,307 sillas de flota vinculada, para un total de 907.817 sillas disponibles, equivalente a un aumento de 73.046 sillas de oferta (8,75%) con respecto a la línea base para el Plan de Desarrollo (834.771)

Proyecto(s) de inversión

7223 - Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)35 Lograr el 100 por ciento de cobertura del SITP en zonas urbanas con relación a las rutas totales planeadas dentro del plan de implementación	Magnitud	85.90	85.90	100.00	90.00	88.49	98.32	94.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,030,671	$1,026,879	99.63	$1,678,668	$961,608	57.28	$1,555,077	$0	0.00	$1,290,144	$0	0.00	$1,310,231	$0	0.00	$6,864,792	$1,988,487	28.97
375 Aumentar en 4 puntos porcentuales la confiabilidad del servicio del SITP en sus componentes troncal y zonal		$8,998	$8,336	92.64	$14,533	$1,982	13.64	$26,361	$0	0.00	$26,361	$0	0.00	$16,003	$0	0.00	$92,255	$10,318	11.18

Indicador(es)

(C) 402 Confiabilidad del servicio del SITP en el componente troncal y zonal

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.50	79.00	78.96	99.95%	
2021	0.80	79.30	79.03	99.66% ★	99.66% ★
2022	1.00	79.50	0.00	0.00%	
2023	2.00	80.50	0.00	0.00%	
2024	4.00	82.50	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	95.79% ★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Avance acumulado de 79,03 (78,96 + 0,0732) que corresponde a incrmento en 0,0732 puntos respesto a los 0,30 proyectados para 2021, lo que es equivalente a un 24% de avance.. Cubre avance en actividades de Equipamiento no SIRCI de la nueva flota que incluye revisión de fichas técnicas de Buses a Consecionarios, así como inspección de los buses prototipo, apoyo a mesas técnicas para la integración con el CDEG y de seguimientoseguimiento a implementación y estabilización de los ITS, apoyo a interventoría contratos de operación de fase III . Igualemente actividades de continuidad y contrucción de Tablas asociadas a los GTFS, desarrollo de Módulo de control asociado a la renovación del SAE y actividades del SGSI asociadas a Procedimientos, monitoreo e inventario de activos de información.

Proyecto(s) de inversión

7514 - Implementación y Gestión de la Estrategia de Servicios ITS en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Implementar 1 Sistema Accesible e Integrado de Información de viaje para 400.000 usuarios registrados del componente zonal y troncal del SITP	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.35	0.12	34.29	0.75	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$8,998	$8,336	92.64	$14,533	$1,982	13.64	$26,361	$0	0.00	$26,361	$0	0.00	$16,003	$0	0.00	$92,255	$10,318	11.18

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$1,778,042	$1,488,247	83.70	$3,491,168	$1,662,077	47.61	$3,829,975	$0	0.00	$3,096,798	$0	0.00	$2,340,118	$0	0.00	$14,536,102	$3,150,324	21.67
383 Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte	$10,346	$10,345	99.99	$23,500	$6,538	27.82	$100,179	$0	0.00	$70,347	$0	0.00	$58,294	$0	0.00	$262,667	$16,883	6.43

Indicador(es)

(S) 410 Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2021	0.30	0.30	0.08	26.67%	37.14%
2022	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2023	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2024	0.05	0.05	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.13	al Plan de Desarrollo	13.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo suma cuyo avance con corte 31/03/2021es de 0.08 con respecto al 0.30 esperado para la vigencia. Las principales acciones adelnatadas fueron:

El avance reportado corresponde a las actividades desarrolladas en la implementación de la estrategia de cultura ciudadana de TRANSMILENIO S.A., por parte de cada componente que conforma la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones. Estos son:

Gestión Social, Atención al Usuario, Comunicación Interna, Externa, Cultura, Reponsabilidad Social y Diseño Gráfico.
Cada componente aportó un total de 0,011 que en total representa un valor de 0,075 del 0,30 planeado con corte a marzo del 2021.

Proyecto(s) de inversión

7513 - Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Actualizar e Implementar 1 Modelo de Cultura Ciudadana en el Componente Troncal y Zonal del SITP	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.35	0.09	25.71	0.65	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$10,346	$10,345	99.99	$23,500	$6,538	27.82	$100,179	$0	0.00	$70,347	$0	0.00	$58,294	$0	0.00	$262,667	$16,883	6.43

386 Disminuir en un 10% el tiempo promedio en minutos, de acceso al Transporte Público	$1,437	$1,321	91.94	$2,423	$1,549	63.94	$11,424	$0	0.00	$11,424	$0	0.00	$9,810	$0	0.00	$36,519	$2,870	7.86

Indicador(es)

(D) 413 Tiempo promedio en minutos de acceso al Transporte Público (tiempo de caminata y tiempo de espera) para SITP provisional, Zonal y Troncal en la primera etapa para los hogares ubicados en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	23.56	23.56	100.00%	
2021	0.00	23.55	23.56	99.96%	99.96%
2022	5.00	23.54	0.00	0.00%	
2023	5.00	23.53	0.00	0.00%	
2024	10.00	21.21	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	90.03%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance meta PDD

Meta de tipo decreciente cuyo avance con corte 31/03/21 es de 23.56. Las principales acciones adelantadas fueron:

Al corte de marzo de 2021, ya se ha realizado las tomas de informacion para la linea base ,en lo referente al primer grupo de estaciones (5 de 27) que deben tomarse para este ejercicio; las estaciones son: Salitre - El Greco, Country Sur, Calle 63, Toberín, CDS - Carrera 32

Proyecto(s) de inversión

7223 - Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible		$1,778,042	$1,488,247	83.70	$3,491,168	$1,662,077	47.61	$3,829,975	$0	0.00	$3,096,798	$0	0.00	$2,340,118	$0	0.00	$14,536,102	$3,150,324	21.67
(C)36 Disminuir en 2.36 minutos el tiempo promedio de espera en los componentes zonal y troncal del SITP	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.02	0.01	50.00	0.03	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	2.36	0.00	0.00			
	Recursos	$1,437	$1,321	91.94	$2,423	$1,549	63.94	$11,424	$0	0.00	$11,424	$0	0.00	$9,810	$0	0.00	$36,519	$2,870	7.86
387 Formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional		$0	$0	0.00	$164	$164	99.83	$239,970	$0	0.00	$599,926	$0	0.00	$359,956	$0	0.00	$1,200,016	$164	0.01

Indicador(es)

(C) 414 Número de estrategias implementadas para mejorar la calidad del transporte público urbano regional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.20	20.00	20.00	100.00%	
2021	0.40	40.00	25.00	62.50% ⚠	62.50% ⚠
2022	0.60	60.00	0.00	0.00%	
2023	0.80	80.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.00% ⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo creciente cuyo avance con corte 31 de marzo de 2021 es 25 de 40 esperado para la vigencia. Las principales actividades adelanatadas fueron:

Los proyectos para los Complejos de Intercambio Modal - CIM del Norte y 80, se encuentran en etapa de prefactibilidad. Esta fue presentada por parte de los proponentes y ya se generaron las respuestas a las observaciones realizadas.

Proyecto(s) de inversión

7251 - Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)31 Ejecutar anualmente el 100 Por Ciento de actividades para formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad de transporte público urbano	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$164	$164	99.83	$239,970	$0	0.00	$599,926	$0	0.00	$359,956	$0	0.00	$1,200,016	$164	0.01
393 Mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio		$20,166	$10,404	51.59	$41,277	$5,019	12.16	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$61,443	$15,423	25.10

Indicador(es)

(K) 629 Porcentaje de avance anual en las actividades a cargo de TMSA para el mejoramiento de 43 estaciones del sistema Transmilenio

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	25.00	25.00% ⊘	62.50% ⚠
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.00% ⊘

Retrasos y soluciones: Se han evidenciado retrasos en la etapa de construcción producto de ajustes requeridos en los estudios y diseños por parte del IDU, aprobaciones de las empresas de servicios públicos y la suscripción de modificatorios en los contratos para subsanar los temas evidenciados en la apropiación de diseños.
No hay retrazos en las actividades para los proyectos por parte de TRANSMILENIO S.A.

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo avance con corte 31 de marzo es de 25 del 100 esperado para la vigencia. Las principales actividades adelantadas fueron:

Se participó en comités de seguimiento para verificar el avance de los 5 contratos IDU de mejoramiento de estaciones, además de los comités de seguimiento al convenio 20 de 2001. Se recibieron 5 estaciones ampliadas.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$1,778,042	$1,488,247	83.70	$3,491,168	$1,662,077	47.61	$3,829,975	$0	0.00	$3,096,798	$0	0.00	$2,340,118	$0	0.00	$14,536,102	$3,150,324	21.67

- Contrato 1309-18: en construcción de 4 estaciones, y terminación de diseños las 5 estaciones restantes.
- Contrato 1535-18: se encuentra en la terminación de los diseños para iniciar la construcción de 7 estaciones. Contrato suspendido por el IDU.
- Contrato 971-20: 4 de las estaciones entregadas (Fucha, San Martín y Humedal Córdoba y Consuelo), las otras 2 se encuentran en construcción.
- Contrato 972-20: Entregada la Estación Gratamira e inició la obra de dos estaciones.
- Contrato 973-20: Se encuentra en obra de las 3 externalizaciones de taquillas, e inició la construcción en tres estaciones.
- Entró a operar la estación Humedal Córdoba.

Proyecto(s) de inversión

7251 - Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)25 Ejecutar anualmente el 100 Por Ciento de las actividades a cargo de TMSA para el mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$20,166	$10,404	51.59	$41,277	$5,019	12.16	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$61,443	$15,423	25.10
394 Diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio		$0	$0	0.00	$25,171	$171	0.68	$100,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$125,171	$171	0.14

Indicador(es)

(K) 633 Porcentaje de avance anual en las actividades a cargo de TMSA para diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema Transmilenio

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	25.00	25.00%	62.50%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo avance con corte 31 de marzo es de 25 del 100 esperado para la vigencia. Las principales actividades adelantadas fueron:

En revisión los documentos de parámetros técnicos operacionales, para ser remitidos al IDU.

Proyecto(s) de inversión

7251 - Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)26 Ejecutar anualmente el 100 Por Ciento de las actividades a cargo de TMSA para diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$25,171	$171	0.68	$100,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$125,171	$171	0.14
395 Mantenimiento del 100% de las estaciones del Sistema TransMilenio		$18,946	$18,852	99.51	$95,090	$700	0.74	$50,814	$0	0.00	$50,814	$0	0.00	$46,997	$0	0.00	$262,661	$19,552	7.44

Indicador(es)

(K) 422 Porcentaje de estaciones mantenidas anualmente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	25.00	25.00%	62.50%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible		$1,778,042	$1,488,247	83.70	$3,491,168	$1,662,077	47.61	$3,829,975	$0	0.00	$3,096,798	$0	0.00	$2,340,118	$0	0.00	$14,536,102	$3,150,324	21.67

Meta de tipo constante cuyo avance el del 25% con relación al 100% programado para la vigencia 2021. Las principales actividades adelantadas fueron:

Al mes de marzo de 2021, se han realizado la totalidad de los mantenimiento programados y requeridos por la infraestructura del Sistema Integrado de Trasporte Público (componente BRT) a través de los contratos CTO 587-20 y CTO 599-20 (mantenimiento e interventoría respectivamente) suscritos para tal fin.

Proyecto(s) de inversión

7251 - Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)27 Ejecutar anualmente el 100 Por Ciento de las acciones para el mantenimiento del 100% de las estaciones del Sistema Integrado de Transporte Público	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$18,946	$18,852	99.51	$95,090	$700	0.74	$50,814	$0	0.00	$50,814	$0	0.00	$46,997	$0	0.00	$262,661	$19,552	7.44
396 Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP		$33,138	$8,126	24.52	$381,860	$219,983	57.61	$294,482	$0	0.00	$15,772	$0	0.00	$15,080	$0	0.00	$740,333	$228,109	30.81

Indicador(es)

(K) 630 Porcentaje de avance anual en las actividades a cargo de TMSA para diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	25.00	25.00%	62.50%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo avance el del 25% con relación al 100% programado para la vigencia 2021. Las principales actividades adelantadas fueron:

Gaco: contrato de factibilidad estudios y diseños programado: 60.9 ejecutado 60. Etapa de diseños de detalle 37.8 programado ejecutado 36.

Alameda: contrato de factibilidad estudios y diseños programado: 84.4 ejecutado 83 Etapa de diseños de detalle 83 programado ejecutado 76.

San José. Quedó en pre-factibilidad y a la espera de una última alternativa que está por entregar.

La Reforma: Inició la etapa de pre-construcción del patio. Revisión de diseños.

Carboquímica: Acompañamiento a los procesos con SDA para el proceso de remediación del predio. Se pretende formular alternativas que permitan remediar el predio en las condiciones exigidas por la SDA y con esto, el cierre de caso que permita su posterior utilización como infraestructura de soporte al sistema integrado de transporte público.

Proyecto(s) de inversión

7251 - Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)28 Ejecutar anualmente el 100 Por Ciento de las actividades a cargo de TMSA para diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$33,138	$8,126	24.52	$381,860	$219,983	57.61	$294,482	$0	0.00	$15,772	$0	0.00	$15,080	$0	0.00	$740,333	$228,109	30.81
397 Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores de transporte masivo		$644,723	$394,467	61.18	$1,117,561	$463,311	41.46	$1,084,140	$0	0.00	$801,093	$0	0.00	$369,278	$0	0.00	$4,016,795	$857,778	21.35

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$1,778,042	$1,488,247	83.70	$3,491,168	$1,662,077	47.61	$3,829,975	$0	0.00	$3,096,798	$0	0.00	$2,340,118	$0	0.00	$14,536,102	$3,150,324	21.67

(K) 631 Porcentaje de avance anual en las actividades a cargo de TMSA para adecuación de 29.6 km de corredores de transporte masivo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	25.00	25.00%	62.50%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo avance el del 25% con relación al 100% programado para la vigencia 2021. Las principales actividades adelantadas fueron:

Extensión Troncal Caracas: Se encuentra en etapa de construcción desde el 12 de agosto de 2020.
- Troncal 68: Los nueve contratos se encuentran en etapa de construcción. Se adelantan las reuniones pertinentes con el IDU para evaluar al avance de cada uno de ellos en la etapa.
- Troncal Avenida Ciudad de Cali: Los cuatro contratos se encuentran en etapa de preconstrucción, apropiación de diseños.

Proyecto(s) de inversión

7251 - Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)29 Ejecutar anualmente el 100 Por Ciento de las actividades a cargo de TMSA para las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores troncales de transporte masivo	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$644,723	$394,467	61.18	$1,117,561	$463,311	41.46	$1,084,140	$0	0.00	$801,093	$0	0.00	$369,278	$0	0.00	$4,016,795	$857,778	21.35

398 Ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima		$398	$299	75.11	$94,220	$124	0.13	$340,978	$0	0.00	$204,367	$0	0.00	$135,498	$0	0.00	$775,461	$423	0.05

Indicador(es)

(K) 632 Porcentaje de avance anual en las actividades a cargo de TMSA para ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	25.00	25.00%	62.50%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo avance el del 25% con relación al 100% programado para la vigencia 2021. Las principales actividades adelantadas fueron:

En estructuración del proyecto.

Proyecto(s) de inversión

7251 - Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)30 Ejecutar anualmente el 100 Por Ciento de las actividades a cargo de TMSA para las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$398	$299	75.11	$94,220	$124	0.13	$340,978	$0	0.00	$204,367	$0	0.00	$135,498	$0	0.00	$775,461	$423	0.05

399 Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión en el SITP		$9,219	$9,219	100.00	$16,700	$927	5.55	$26,550	$0	0.00	$26,550	$0	0.00	$18,970	$0	0.00	$97,989	$10,146	10.35

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$1,778,042	$1,488,247	83.70	$3,491,168	$1,662,077	47.61	$3,829,975	$0	0.00	$3,096,798	$0	0.00	$2,340,118	$0	0.00	$14,536,102	$3,150,324	21.67

(D) 426 Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión en el componente troncal y zonal del SITP

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.01	15.35	15.36	99.93%	
2021	0.02	15.34	15.36	99.87%	99.87%
2022	0.03	15.33	0.00	0.00%	
2023	0.04	15.32	0.00	0.00%	
2024	2.00	13.36	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	86.98%

Retrasos y soluciones: Se medirá el cumplimiento al final de cada año. Mientras tanto, se va avanzando en la implementación del Plan Estratégico Anti ¿ Evasión en sus cuatro líneas de trabajo (Fiscalización, Infraestructura, Cultura Ciudadana y Monitoreo).

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Aplicación de 19.382 comparendos por evasión, 14.630 por numeral 7 y 4.752 por numeral 12 del art. 146 del CNSCC por parte de la Policía entre el 1/ene y el 21/mar de 2021.
64 servicios de vigilancia privada sin armas apoyando labores de disuasión ante la evasión.

Presentación a la Alcaldesa Mayor de los resultados de los pilotos de puertas y Barreras de Control de Acceso.
Análisis de propuestas y solicitudes de los concesionarios sobre medidas anti-evasión.

Equipo mediación: del 21/feb al 22/mar de 2021 se sensibilizaron 14.133 evasores y 883 paseadores.
El Equipo de pedagogía desarrolló intervenciones en 161 paraderos del zonal, las 140 estaciones, los 9 portales y 107 buses entre el 1 y el 27 de marzo de 2021.

del 1 y el 27 marzo de 2021 se hicieron 3.549 intervenciones desde Pedagogía, sensibilizando 23.216 personas.

Desarrollo de talleres virtuales, sobre la importancia del pago del pasaje, para la conmutación de multas por evasión del pago, y cumplimiento de otras medidas correctivas.

Entre el 1 y el 27 de marzo de 2021 se hicieron 123 talleres en los que se entregaron 561 certificados de conmutación de comparendos y cumplimiento de medidas correctivas.

Revisión y ajustes de los documentos precontractual de los procesos de adquisición del software de monitoreo y las cámaras para el conteo y caracterización de las modalidades de evasión en el componente troncal del Sistema.

Proyecto(s) de inversión

7517 - Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión en el SITP	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
	Recursos	$9,219	$9,219	100.00	$16,700	$927	5.55	$26,550	$0	0.00	$26,550	$0	0.00	$18,970	$0	0.00	$97,989	$10,146	10.35
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$434	$408	94.02	$2,832	$628	22.18	$3,815	$0	0.00	$3,815	$0	0.00	$3,667	$0	0.00	$14,563	$1,036	7.12
56 Gestión Pública Efectiva	$434	$408	94.02	$2,832	$628	22.18	$3,815	$0	0.00	$3,815	$0	0.00	$3,667	$0	0.00	$14,563	$1,036	7.12
0 N/A	$434	$408	94.02	$2,832	$628	22.18	$3,815	$0	0.00	$3,815	$0	0.00	$3,667	$0	0.00	$14,563	$1,036	7.12
482 Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales	$412	$388	94.22	$2,593	$420	16.20	$1,962	$0	0.00	$1,962	$0	0.00	$1,962	$0	0.00	$8,893	$808	9.09

Indicador(es)

(C) 528 Índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.25	71.20	68.90	96.77%	
2021	0.25	72.20	68.90	95.43%	95.43%
2022	0.25	73.20	0.00	0.00%	
2023	0.25	74.20	0.00	0.00%	
2024	0.25	75.20	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	91.62%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$434	$408	94.02	$2,832	$628	22.18	$3,815	$0	0.00	$3,815	$0	0.00	$3,667	$0	0.00	$14,563	$1,036	7.12

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

A la fecha no se han realizado actividades asociadas a esta meta, toda vez que depende de las mediciones anuales de percepción realizadas desde la SAUC, línea telefónica de atención y los equipos de Formación y desarrollo, Bienestar y SST del proceso de Gestión del Talento Humano. Por ser una meta creciente se registra el ultimo valor obtenido de satisfacción.

Proyecto(s) de inversión

7512 - Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Ejecutar el 100 Por Ciento de las actividades previstas para el fortalecimiento corporativo tendientes al incremento de la satisfacción del usuario con la entidad	Magnitud	2.00	2.00	100.00	34.00	6.70	19.71	66.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$412	$388	94.22	$2,593	$420	16.20	$1,962	$0	0.00	$1,962	$0	0.00	$1,962	$0	0.00	$8,893	$808	9.09

483 Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG		$22	$20	90.25	$239	$208	87.08	$1,853	$0	0.00	$1,853	$0	0.00	$1,704	$0	0.00	$5,671	$228	4.02

Indicador(es)

(C) 529 Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	73.90	96.70	130.85%	
2021	1.00	74.90	96.70	129.11%	129.11%
2022	1.00	75.90	0.00	0.00%	
2023	1.00	76.90	0.00	0.00%	
2024	1.00	77.90	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	124.13%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

No se reporta avance a la fecha. Se aclara que en concordancia con la Circular Externa Nº 100-003 de 2021 que emitio el Deparatamento Administrativo de la Función Pública, diligenció a finales del mes de marzo del 2021, el formulario en linea acorde con los lineamientos dados por dicha Entidad; los resultados se conoceran en el segundo trimestre del año. Adicionalmente, vale la pena resaltar, que TRANSMILENIO S.A. durante los meses de enero y febrero formulo el plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG 2021 el cual se viene implementando. Actualmente este plan tiene un avance de 18,25%.

Por ser una meta creciente se reporta el ultimo valor disponible con corte 31/12/20

Proyecto(s) de inversión

7512 - Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)2 Implementar el 100 Por Ciento del Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG-TMSA formulado para cada vigencia	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	18.00	18.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$22	$20	90.26	$239	$208	87.08	$1,853	$0	0.00	$1,853	$0	0.00	$1,704	$0	0.00	$5,671	$228	4.02

TOTAL 262 - EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.		$1,782,129	$1,491,134	83.67	$3,533,370	$1,678,901	47.52	$3,946,643	$0	0.00	$3,157,453	$0	0.00	$2,401,421	$0	0.00	$14,821,016	$3,170,035	21.39

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$432,945	$171,196	39.54	$655,729	$242,723	37.02	$543,192	$0	0.00	$1,974,613	$0	0.00	$2,271,199	$0	0.00	$5,877,678	$413,920	7.04
49 Movilidad segura, sostenible y accesible	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,242	$0	0.00	$2,830	$0	0.00	$1,286	$0	0.00	$6,358	$0	0.00
0 N/A	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,242	$0	0.00	$2,830	$0	0.00	$1,286	$0	0.00	$6,358	$0	0.00
383 Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,242	$0	0.00	$2,830	$0	0.00	$1,286	$0	0.00	$6,358	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 410 Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.03	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	0.08	0.07	0.00	0.00%	
2023	0.10	0.10	0.00	0.00%	
2024	0.04	0.08	0.00	0.00%	
TOTAL	0.25	0.25	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

7521 - Construcción de cultura Metro para Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Diseñar e implementar el 100 % de la estrategia de construcción de identidad y marca del metro de Bogotá.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$772	$0	0.00	$882	$0	0.00	$221	$0	0.00	$1,874	$0	0.00
(S)2 Promover 100 % de los espacios de participación ciudada activa, impulsando procesos de capacitación y socialización en el marco de la estratégica de cultura ciudadana.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,029	$0	0.00	$1,176	$0	0.00	$294	$0	0.00	$2,499	$0	0.00
(S)3 Articular el 100 % de las actividades entre las dependias de la EMB, instituciones distritales y nacionales para ofrecer un mensaje unificado a los grupos de valor	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$441	$0	0.00	$772	$0	0.00	$772	$0	0.00	$1,985	$0	0.00
50 Red de Metros		$432,945	$171,196	39.54	$655,729	$242,723	37.02	$540,950	$0	0.00	$1,971,783	$0	0.00	$2,269,913	$0	0.00	$5,871,320	$413,920	7.05
0 N/A		$432,945	$171,196	39.54	$655,729	$242,723	37.02	$540,950	$0	0.00	$1,971,783	$0	0.00	$2,269,913	$0	0.00	$5,871,320	$413,920	7.05
400 Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2		$0	$0	0.00	$45,320	$426	0.94	$24,388	$0	0.00	$728,701	$0	0.00	$0	$0	0.00	$798,409	$426	0.05

Indicador(es)

(C) 427 Porcentaje de avance del Proceso de contratación para la expansión de la PLMB - Fase 2 culminado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	39.00	20.00	3.97	19.85%	19.85%
2022	34.00	70.00	0.00	0.00%	
2023	27.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	3.97%

Retrasos y soluciones: Para el primer trimestres de la vigencia 2021 no se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Como avance en cuanto a la contratación de la factibilidad y estructuración integral de la Línea 2 se elaboraron los documentos precontractuales (estudios previos, anexo de especificaciones generales, apéndice de los componentes legal; financiero y, técnico y de riesgos), a su vez se procedió con las especificaciones técnicas y, anexo de procedimiento y aprobación de productos. Así mismo, en el marco del Convenio 068 de 2020 con la FDN se aprobó el Producto 2, se preaprobó (con comentarios) el producto 3 y se recibieron para revisión avances en entregables del producto 4 (Pre-dimensionamiento de infraestructura de patios/talleres y, Revisión de Interferencia de Redes Secas e Hidrosanitarias)

Proyecto(s) de inversión

7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible		$432,945	$171,196	39.54	$655,729	$242,723	37.02	$543,192	$0	0.00	$1,974,613	$0	0.00	$2,271,199	$0	0.00	$5,877,678	$413,920	7.04
(S)1 Realizar el 100 % de los estudios y diseños para la etapa de planeación del proyecto.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	5.95	19.83	45.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5.95	5.95
	Recursos	$0	$0	0.00	$45,320	$426	0.94	$20,388	$0	0.00	$8,201	$0	0.00	$0	$0	0.00	$73,909	$426	0.58
(S)2 Avanzar en el 100 % de los tramites para la adjudicación de la obra del proyecto.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,000	$0	0.00	$720,500	$0	0.00	$0	$0	0.00	$724,500	$0	0.00
401 Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1		$432,945	$171,196	39.54	$610,409	$242,297	39.69	$516,562	$0	0.00	$1,243,082	$0	0.00	$2,269,913	$0	0.00	$5,072,911	$413,494	8.15

Indicador(es)

(C) 428 Porcentaje de Avance en el ciclo del proyecto PLMB - Tramo 1 Línea Base: 19.44

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	6.85	20.28	19.91	55.95%	
2021	13.79	23.69	20.49	15.34%	24.71%
2022	17.33	33.73	0.00	0.00%	
2023	25.69	40.08	0.00	0.00%	
2024	40.56	60.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	2.59%

Retrasos y soluciones: Teniendo en cuenta que, en este trimestre se presentaron reprocesos en la aprobación de los informes entregados por la concesión y la PMO generando esto rezagos en los pagos previstos para el periodo. Actualmente, se trabaja con el contratista en un proceso de validación a través del cual se consiga que los informes presentados se estructuren en forma y contenido adecuados evitando así que haya devoluciones y/o represamiento de informes y, retrasos en los pagos. De igual manera, se espera que este proceso sea el insumo que permitirá proyectar más certeramente la programación de ejecución de recursos del contrato de concesión.
Finalmente, es importante mencionar que a la fecha de este reporte la entrega del predio ubicado en el Patio- Taller se encuentra en proceso final de firmas del acta de entrega al concesionario.

Avances y Logros: A la fecha se encuentra en proceso de validación y No Objeción el Plan de ejecución presentado por el concesionario, de tal manera que se pueda proyectar con más certeza la programación de ejecución de recursos del contrato de concesión. Para este trimestre se inició la ejecución del contrato 095 de 2021 suscrito con la UAECD, este es el punto de partida para la ejecución del proceso de adquisición predial. Se solicitó a la PMO y la interventoría el ajuste de los informes de diciembre 2020, enero 2021 y febrero 2021 con el fin que los mismos sean aprobados y pagados por parte de la EMB. De acuerdo con lo estipulado en el contrato No 119-2019 se recepcionaron los informes del encargo fiduciario para los meses de diciembre 2020, enero 2021 y febrero 2021. Adicional, se avanzó en el traslado de 25 interferencias y en el 55% del traslado de redes de ETB (Tramo 1 al 4). Finalmente, habiendo uso de los diferentes canales de comunicación de la EMB, se ha informado a los diferentes grupos de interés y a un total de 259.728 personas, sobre los avances y temas del Proyecto.

Proyecto(s) de inversión

7501 - Primera Línea de Metro de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)8 Avanzar el 30 % la ejecución de obras del contrato de concesion incluyendo los diseños de detalle, obras de la fase previa y la adecuacion del terreno patio taller	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	2.01	0.00	0.00	4.86	0.00	0.00	22.12	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$171,981	$171,981	100.00	$413,787	$0	0.00	$1,147,909	$0	0.00	$2,174,987	$0	0.00	$3,908,663	$171,981	4.40
(S)9 Implementar el 100 % de las asistencias tecnicas (PMO-Encargo Fiduciario) en cumplimiento de lo establecido en el convenio de cofinanciación y los contratos de creditos con la banca multilateral	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	6.25	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	100.00	6.25	6.25
	Recursos	$0	$0	0.00	$14,071	$14,071	100.00	$14,071	$0	0.00	$14,071	$0	0.00	$13,477	$0	0.00	$55,688	$14,071	25.27
(S)10 Avanzar el 100 % en el programa de traslado de redes con la ETB, correspondiente a la ejecución de las obras de los tramos del 1 al 4.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	55.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,861	$1,861	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,861	$1,861	100.00
(S)11 Informar a 2,300,000 de ciudadanos sobre las caracteristicas, beneficios y avance del proyecto PLMB, en la fase de preconstrucción y construcción	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	2,054,878.00	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	2,054,878.00	89.34
	Recursos	$0	$0	0.00	$4,494	$4,494	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,494	$4,494	100.00

7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Avanzar en el 30 % la ejecución de obras del contrato de concesión incluyendo los FINALIZADA - NO CONTINUA taller	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
	Recursos	$35,283	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$35,283	$0	0.00
(S)2 Trasladar el 100 % de las 120 interferencias identificadas en el trazado de la PLMB T1	Magnitud	7.50	7.50	100.00	81.67	20.83	25.51	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	28.33	28.33
	Recursos	$39,614	$9,984	25.20	$114,924	$11,116	9.67	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$154,537	$21,101	13.65
(S)3 Entregar al concesionario el 100 % de los predios del trazado de la PLMB T1.	Magnitud	5.49	5.35	97.45	5.21	0.00	0.00	73.18	0.00	0.00	15.36	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	100.00	5.35	5.35
	Recursos	$327,492	$156,258	47.71	$275,666	$12,313	4.47	$21,552	$0	0.00	$7,151	$0	0.00	$7,151	$0	0.00	$639,011	$168,570	26.38

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MOVILIDAD

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible		$432,945	$171,196	39.54	$655,729	$242,723	37.02	$543,192	$0	0.00	$1,974,613	$0	0.00	$2,271,199	$0	0.00	$5,877,678	$413,920	7.04
(S)4 Informar a 2,300,000 de ciudadanos sobre las características, beneficios y FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	78.05	78.05	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	78.05	78.05
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)5 Implementar el 100 % de asistencias, estudios, consultorías, etc. asociados al seguimiento, control y sostenibilidad del proyecto PLMB T-1. (Interventoría, auditoría externa, financiación, MDAN, etc.)	Magnitud	6.16	6.16	100.00	23.46	5.03	21.44	23.46	0.00	0.00	23.46	0.00	0.00	23.46	0.00	0.00	100.00	11.19	11.19
	Recursos	$30,556	$4,954	16.21	$27,000	$26,461	98.00	$67,153	$0	0.00	$73,952	$0	0.00	$74,299	$0	0.00	$272,960	$31,416	11.51
(S)6 Promover el 100 % de las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión social para el proyecto PLMB T-1.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$412	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$412	$0	0.00
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$967	$531	54.94	$1,035	$376	36.36	$1,005	$0	0.00	$1,005	$0	0.00	$1,005	$0	0.00	$5,017	$908	18.09
56 Gestión Pública Efectiva		$967	$531	54.94	$1,035	$376	36.36	$1,005	$0	0.00	$1,005	$0	0.00	$1,005	$0	0.00	$5,017	$908	18.09
0 N/A		$967	$531	54.94	$1,035	$376	36.36	$1,005	$0	0.00	$1,005	$0	0.00	$1,005	$0	0.00	$5,017	$908	18.09
483 Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG		$967	$531	54.94	$1,035	$376	36.36	$1,005	$0	0.00	$1,005	$0	0.00	$1,005	$0	0.00	$5,017	$908	18.09

Indicador(es)

(C) 529 Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	67.30	76.10	113.08%	
2021	1.00	68.30	76.10	111.42%	111.42%
2022	1.00	69.30	0.00	0.00%	
2023	1.00	70.30	0.00	0.00%	
2024	1.00	71.30	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	106.73%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos.

Avances y Logros: En la última medición presentada por el DAFP a través del FURAG, la EMB obtuvo 76.1 puntos en el índice de Desempeño Institucional, el incremento obedece al avance de la implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño al interior de la empresa, en el marco del MIPG, fortaleciendo la articulación y desempeño de los procesos. Se esta a la espera de los resultados de la medición correspondía la vigencia 2020, el cual se espera recibir entre mayo y junio de 2021.

Proyecto(s) de inversión

7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG que permita incrementar en 5 puntos el IDI

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Implementar el 100 % del Sistema de Gestión Documental de la entidad en el marco del MIPG	Magnitud	8.39	8.39	100.00	22.20	5.55	25.00	22.60	0.00	0.00	23.16	0.00	0.00	23.65	0.00	0.00	100.00	13.94	13.94
	Recursos	$105	$104	99.30	$273	$213	78.08	$283	$0	0.00	$290	$0	0.00	$296	$0	0.00	$1,247	$317	25.45
(S)2 Contar con 100 % Software Especializado (ERP)	Magnitud	12.33	12.33	100.00	20.96	6.89	32.87	21.45	0.00	0.00	22.19	0.00	0.00	23.07	0.00	0.00	100.00	19.22	19.22
	Recursos	$100	$96	95.88	$163	$163	100.00	$174	$0	0.00	$180	$0	0.00	$187	$0	0.00	$804	$259	32.22
(S)3 Adquirir en un 100 % las tecnología en licencias y seguridad de la información para el normal funcionamiento de la empresa	Magnitud	26.06	26.06	100.00	19.05	1.91	10.03	18.74	0.00	0.00	18.30	0.00	0.00	17.85	0.00	0.00	100.00	27.97	27.97
	Recursos	$762	$331	43.45	$599	$0	0.03	$548	$0	0.00	$535	$0	0.00	$522	$0	0.00	$2,966	$331	11.17

TOTAL 266 - EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.	$433,912	$171,727	39.58	$656,764	$243,100	37.01	$544,197	$0	0.00	$1,975,618	$0	0.00	$2,272,204	$0	0.00	$5,882,695	$414,827	7.05
TOTAL SECTOR MOVILIDAD	$3,701,288	$2,555,136	69.03	$7,370,385	$2,217,966	30.09	$6,526,487	$0	0.00	$6,191,180	$0	0.00	$5,638,559	$0	0.00	$29,427,898	$4,773,102	16.22

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$54,853	$52,381	95.49	$114,818	$16,541	14.41	$124,142	$0	0.00	$67,826	$0	0.00	$20,105	$0	0.00	$381,744	$68,922	18.05
01 Subsidios y transferencias para la equidad	$37,497	$36,444	97.19	$77,111	$5,209	6.76	$54,378	$0	0.00	$27,751	$0	0.00	$8,231	$0	0.00	$204,968	$41,653	20.32
0 N/A	$37,497	$36,444	97.19	$77,111	$5,209	6.76	$54,378	$0	0.00	$27,751	$0	0.00	$8,231	$0	0.00	$204,968	$41,653	20.32
2 Entregar 10.500 soluciones habitacionales, para familias vulnerables con prioridad en hogares con jefatura femenina, personas con discapacidad, victimas del conflicto armado, población étnica y adultos mayores	$37,497	$36,444	97.19	$77,111	$5,209	6.76	$54,378	$0	0.00	$27,751	$0	0.00	$8,231	$0	0.00	$204,968	$41,653	20.32

Indicador(es)

(S) 2 Número de soluciones habitacionales entregadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	170.00	370.00	121.00	32.70%	
2021	3,798.00	3,524.00	805.00	22.84%	25.40%
2022	3,390.00	3,550.00	0.00	0.00%	
2023	2,417.00	2,417.00	0.00	0.00%	
2024	725.00	888.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10,500.00	10,500.00	926.00	al Plan de Desarrollo	8.82%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:

Avances: En el marco del convenio 919 de 2020, la Caja de la Vivienda Popular ha radicado ante la Secretaría Distrital del Hábitat 441 estructuraciones de vivienda, de las cuales 386 han sido sometidas a revisión por parte de la mesa técnica, siendo validadas 361 y devolviendo 25 para ajustes o complementos a realizar por parte de la entidad estructuradora. Las 361 estructuraciones validadas fueron presentadas ante el comité técnico, quien aprobó los subsidios para mejoramiento de vivienda modalidad habitabilidad para las mismas.

Durante la vigencia 2021, con corte a 31 de marzo de 2021 se han entregado 184 obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en la vigencia 2021, de las cuales 167 corresponden a la localidad de Ciudad Bolívar y 17 a la localidad de Usme.

Beneficios: Con la aprobación en comité técnico de los subsidios de mejoramiento de vivienda en la modalidad habitabilidad, se beneficiaron a 361 hogares a los cuales se les identificaron sus condiciones básicas de habitabilidad, reconociendo que estas mismas atienden aspectos de salud y calidad de vida. Este subsidio es un aporte en especie y consite en mejoras locativas en viviendas de la población que no cuenta con los recursos para intervenirlas con el objeto de superar una o varias de las carencias básicas de una vivienda.

Se realizó la entrega de obras finalizadas y a satisfacción, para 184 hogares beneficiarios del subsidio de mejoramiento de vivienda modalidad habitabilidad.

7823: 7823: En el marco del Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social VIS Y VIP, durante el primer trimestre del 2021 se han asigno mediante Acto Administrativo 621 subsidios con presupuesto del 2020 y vigencias anteriores, de los cuales 549 son del programa complementario Mi casa ya, 478 fueron asignados con presupuesto 2020 y 71 con presupuesto 2018-2019 y los 72 restantes son de convenios o comités de elegibilidad Adquisición de Vivienda Nueva con presupuesto 2013-2016.

La asignación de subsidios del programa complementario, Mi Casa Ya, facilito el acceso a los hogares a la adquisición de vivienda VIS y VIP, garantizando el derecho fundamental a una vivienda digna en el Disrito Capital.

Proyecto(s) de inversión

7715 - Mejoramiento de vivienda - modalidad de habitabilidad mediante asignación e implementación de subsidio en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 asignar 4,500 subsidios subsidios para mejoramiento de vivienda.	Magnitud	300.00	256.00	85.33	1,544.00	361.00	23.38	1,150.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00	4,500.00	617.00	13.71
	Recursos	$1,342	$1,334	99.48	$1,979	$747	37.77	$339	$0	0.00	$351	$0	0.00	$49	$0	0.00	$4,059	$2,082	51.29
(S)2 realizar adecuaciones habitacionales a 4,500 viviendas viviendas priorizando hogares con jefatura femenina, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado, población étnica y adultos mayores.	Magnitud	200.00	121.00	60.50	1,526.00	184.00	12.06	1,310.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	388.00	0.00	0.00	4,500.00	305.00	6.78
	Recursos	$8,770	$8,674	98.89	$22,021	$427	1.94	$23,127	$0	0.00	$9,369	$0	0.00	$3,529	$0	0.00	$66,817	$9,101	13.62

7823 - Generación de mecanismos para facilitar el acceso a una solución de vivienda a hogares vulnerables en Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Beneficiar 6,000 hogares con subsidios para adquisición de vivienda VIS y VIP.	Magnitud	170.00	0.00	0.00	1,998.00	621.00	31.08	2,240.00	0.00	0.00	1,262.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	6,000.00	621.00	10.35
	Recursos	$16,831	$15,908	94.51	$52,828	$3,770	7.14	$30,912	$0	0.00	$18,031	$0	0.00	$4,653	$0	0.00	$123,255	$19,678	15.97
(S)2 Beneficiar 11,000 hogares con subsidios solidarios de arrendamiento durante la emergencia del COVID-19.	Magnitud	11,000.00	8,984.00	81.67	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	8,984.00	81.67
	Recursos	$10,451	$10,426	99.76	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,451	$10,426	99.76
(C)3 Publicar 1 proyecto normativo para la focalización y/o generación de vivienda VIP.	Magnitud	0.90	0.89	98.89	1.00	0.94	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$102	$102	100.00	$284	$264	93.16	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$386	$366	94.97
19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural		$13,372	$12,341	92.29	$30,452	$8,277	27.18	$58,143	$0	0.00	$31,523	$0	0.00	$7,449	$0	0.00	$140,939	$20,618	14.63
0 N/A		$13,372	$12,341	92.29	$30,452	$8,277	27.18	$58,143	$0	0.00	$31,523	$0	0.00	$7,449	$0	0.00	$140,939	$20,618	14.63

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$54,853	$52,381	95.49	$114,818	$16,541	14.41	$124,142	$0	0.00	$67,826	$0	0.00	$20,105	$0	0.00	$381,744	$68,922	18.05
123 Conformar y ajustar 250 expedientes urbanos para la legalización y regularización de asentamientos de origen informal	$684	$387	56.59	$1,144	$833	72.78	$1,697	$0	0.00	$1,688	$0	0.00	$354	$0	0.00	$5,566	$1,220	21.91

Indicador(es)

(S) 133 Número de expedientes de legalización y regularización conformados y ajustados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	18.00	18.00	18.00	100.00%	
2021	77.00	77.00	10.00	12.99%	29.47%
2022	87.00	87.00	0.00	0.00%	
2023	64.00	64.00	0.00	0.00%	
2024	4.00	4.00	0.00	0.00%	
TOTAL	250.00	250.00	28.00	al Plan de Desarrollo	11.20%

Retrasos y soluciones: Retrasos: Se presentó retraso en la radicación de 4 expedientes de legalización correspondientes a:
- ¿La Unión Del Divino Niño¿ debido a que no fueron allegados los conceptos que deben remitir la EAAB y ENEL.
- ¿Villa Carolina III Sector¿ debido a que no fue allegado el concepto que debe remitir ENEL.
- ¿Florencia Sector Los Pinos¿ ya que Secretaría Distrital de Planeación no da viabilidad de continuar con el trámite por ser un asentamiento humano conformado por 4 predios en el asentamiento.
- ¿Potosí II Sector¿ debido a que no fueron allegados los conceptos que deben remitir la EAAB, IDIGER y ENEL.

Solución: Frente a esta situación, se realizarán gestiones ante la EAAB, IDIGER y ENEL reiterando la solicitud de dar celeridad a la remisión de los correspondientes conceptos.

Avances y Logros: Avances: Con corte a 31 de octubre de 2021 se cuenta con seis (6) expedientes de legalización de asentemientos de origen informal radicados ante la Secretaría Distrital de Planeación, dichos asentamientos corresponden a las localidades de Suba (un (1) expediente), Bosa (dos (2) expedientes), Ciudad Bolívar (dos (2) expedientes) y Santafe (un (1) expediente).

Con corte a 31 de octubre de 2021 se cuenta con cuatro (4) expedientes de regularizaciòn de desarrollos legalizados radicados ante la Secretaría Distrital de Planeación, dichos asentamientos corresponden a las localidades de Usaquén (un (1) expediente), Ciudad Bolívar (dos (2) expedientes) y San Cristóbal (un (1) expediente).

Beneficios: *La radicación de expedientes para legalización de desarrollos, permite a estas comunidades una vez finalizado el proceso, poder acceder al programa del mejoramiento integral de barrios ya que este, se aplica únicamente en las zonas legalizadas, permitiendo atender en conjunto las condiciones ambientales, adelantar proceso de titulación, mejorar la calidad de los servicios públicos, accesibilidad, equipamientos cívicos culturales, equipamientos sociales, condiciones individuales de la vivienda, mejoramiento de vías y del entorno, interviniendo en forma positiva en las vidas de las personas asentadas en ese territorio.

* La radicación de expedientes para la regularización de desarrollos beneficia a las comunidades, ya que impacta de forma positiva la vida de los habitantes de los barrios en proceso, debido a que una vez aprobada la regularización permite:
- Gestionar licencias de construcción en sus diferentes modalidades
- Realizar el saneamiento del espacio público a favor del Distrito Capital
- Priorizar intervenciones de mejoramiento integral de barrios.
- Identificar y generar equipamientos en áreas y zonas estratégicas que propenden hacia el desarrollo en materia de seguridad, calidad de vida, generación de oportunidades e igualdad.

Proyecto(s) de inversión

7577 - Conformación y ajustes de expedientes para legalización de asentamientos de origen informal y regularización de desarrollos legalizados Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Conformar y ajustar 150 expedientes urbanos para la legalización urbanística de asentamientos informales.	Magnitud	8.00	8.00	100.00	49.00	6.00	12.24	53.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	150.00	14.00	9.33
		Recursos	$217	$138	63.41	$441	$321	72.64	$802	$0	0.00	$761	$0	0.00	$156	$0	0.00	$2,377	$458	19.28
(S)2	Conformar y ajustar 100 expedientes urbanos para la regularización de asentamientos legalizados.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	28.00	4.00	14.29	34.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	14.00	14.00
		Recursos	$466	$249	53.42	$703	$512	72.86	$894	$0	0.00	$927	$0	0.00	$198	$0	0.00	$3,189	$761	23.87
124 Crear el Banco Distrital de materiales para la construcción del Plan Terrazas			$0	$0	0.00	$411	$0	0.00	$563	$0	0.00	$591	$0	0.00	$310	$0	0.00	$1,875	$0	0.00

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$54,853	$52,381	95.49	$114,818	$16,541	14.41	$124,142	$0	0.00	$67,826	$0	0.00	$20,105	$0	0.00	$381,744	$68,922	18.05

(S) 134 Porcentaje de avance en la implementación del banco de materiales (SDHT)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	30.00	30.00	1.80	6.00%	6.00%
2022	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2023	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	1.80	al Plan de Desarrollo	1.80%

Retrasos y soluciones: Retrasos y soluciones: Aún se encuentra en construcción el procedimiento que será base para tener el Levantamiento de Requerimientos en un 100% y de esta manera continuar con la construcción de las funcionalidades para la implementación del Banco de Materiales. Se requiere la definición de condiciones jurídicas, financieras y administrativas que aún se encuentran en estudio y revisión por parte de la Secretaría Distrital de Hábitat y la Caja de Vivienda Popular. Entre estos aspectos se encuentran la Expedición del Manual Operativo para la asignación de subsidios, la Firma de convenio interadministrativo CVP-SDHT para el manejo de los recursos del programa de mejoramiento de vivienda, la definición de las condiciones de contratación del vehículo administrativo (Fiducia) para llevar a cabo la compra de materiales a través del Banco de Materiales.

Avances y Logros: Logros: Se adelantaron reuniones con COMFAMA (Caja de Compensación Familiar de Antioquia) y Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA para analizar otros desarrollos de bancos de materiales que sirven de insumo para la implementación en este proyecto y adicional como complemento el estudio de una firgura administrativa para la trasferencia de conocimiento. Se está trabajando en la definición del proceso y procedimiento para adquisición y disposición de materiales de acuerdo al proyecto piloto de intervensión progresiva presentado por la CVP.
Impactos: Con la creación del Banco Virtual de Materiales como soporte para la implementación del proyecto Plan Terrazas, se busca disminuir significativamente los costos de algunos materiales fundamentales para la ejecución de las intervenciones progresivas en las viviendas y que permita con este ahorro una mayor cobertura de las obras a ejecutar en el marco mejorar las condiciones habitacionales actuales o la generación de nuevas soluciones habitacionales para la población de más bajos recursos del D.C.

Proyecto(s) de inversión

7747 - Apoyo técnico, administrativo y tecnológico en la gestión de los trámites requeridos para promover la iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Crear 1 herramienta tecnológica como soporte virtual del banco distrital de materiales.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.03	10.00	0.60	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$63	$0	0.00	$132	$0	0.00	$139	$0	0.00	$73	$0	0.00	$407	$0	0.00
(K)2 Actualizar y mantener el 100 % de la herramienta tecnológica.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$124	$0	0.00	$125	$0	0.00	$132	$0	0.00	$69	$0	0.00	$450	$0	0.00
(K)3 Brindar 100 % de soporte funcional a usuarios de la herramienta tecnológica del banco distrital de materiales.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$223	$0	0.00	$306	$0	0.00	$321	$0	0.00	$168	$0	0.00	$1,018	$0	0.00
125 Crear una curaduría pública social		$56	$56	100.00	$206	$75	36.38	$689	$0	0.00	$723	$0	0.00	$380	$0	0.00	$2,054	$131	6.37

Indicador(es)

(S) 136 Porcentaje de avance en la implementación del la curaduría social (SDHT)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	27.00	27.00	3.40	12.59%	26.25%
2022	28.00	28.00	0.00	0.00%	
2023	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	8.40	al Plan de Desarrollo	8.40%

Retrasos y soluciones: Retrasos y Soluciones: Se encuentra en construcción el procedimiento junto con la Subdirección de Barrios y la Caja de Vivienda Popular - CVP y participación de la Subdirección de Información Sectorial que será base para tener el Levantamiento de Requerimientos en un 100% y de esta manera continuar con la construcción de las funcionalidades para la implementación del modúlo tecnológico de otorgamiento y asignación del subsidio de vivienda. Así mismo, se están definiendo las condiciones técnicas y administrativas por parte de la Secretaría Distrital de Hábitat y que se encuentran incluidas dentro del Manual Operativo para la asignación de subsidios, el cual se encuentra en revisión. Este Manual incluye el reglamento operativo con el que se formalizan los requisitos para la asignacuión de subsidios, los cuales serán incluidos en el diseño e implementación del módulo tecnológico por parte de la Subdirección de Apoyo a la Construcción.

Avances y Logros: Logros y Soluciones: Logro: Se avanzó en el desarrollo de los lineamientos técnicos y tecnológicos en el diseño del Módulo de la Curaduría Social. Se adelantaron mesa de trabajo con la Subdirección de Barrios y la CVP sobre el tema de consulta respecto a la asignación y otorgamiento del subsidio y revisión del manual operativo.

Es de señalar, que a traves de la Ventanilla Unica de la Construcción se está diseñando el módulo tecnologico para el otorgamiento, y/o asignacion de subsidio de vivienda en el marco del proyecto plan terrazas.
Impactos: Con la creación del módulo para la herramienta tecnológica de la Curaduría Pública social que estará vinculada a la plataforma tecnologica de la Caja de Vivivienda Popular se podrán gestionar los trámites que demande el acceso a los beneficios derivados del Plan Terrazas y se pueda adelantar de manera virtual y sin costo alguno los actos de reconocimiento, coadyuvando a mejorar las condiciones de habitabilidad de la población más vulnerable de la ciudad o a la generación de nuevas soluciones habitacionales.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$54,853	$52,381	95.49	$114,818	$16,541	14.41	$124,142	$0	0.00	$67,826	$0	0.00	$20,105	$0	0.00	$381,744	$68,922	18.05
Proyecto(s) de inversión																			
7747 - Apoyo técnico, administrativo y tecnológico en la gestión de los trámites requeridos para promover la iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)4 Crear 1 herramienta tecnológica que permita realizar los trámites de manera virtual ante entidades distritales y/o curaduría social dentro del marco mejoramiento integral de viviendas.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.04	13.33	0.60	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$75	$75	100.00	$235	$0	0.00	$247	$0	0.00	$130	$0	0.00	$687	$75	10.89
(K)5 Brindar 100 % soporte funcional a usuarios de la herramienta tecnológica del mejoramiento integral de viviendas.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$63	$0	0.00	$110	$0	0.00	$115	$0	0.00	$61	$0	0.00	$349	$0	0.00
(K)6 Brindar apoyo técnico y administrativo a 100 % de las solicitudes remitidas por la CVP.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$56	$56	100.00	$67	$0	0.00	$344	$0	0.00	$361	$0	0.00	$189	$0	0.00	$1,018	$56	5.51
126 Diseñar e implementar intervenciones de mejoramiento integral rural y de bordes urbanos		$497	$471	94.79	$8,300	$471	5.67	$31,514	$0	0.00	$5,953	$0	0.00	$270	$0	0.00	$46,534	$941	2.02
Indicador(es)																			

(K) 138 Número de intervenciones de mejoramiento integral rural y de intervenciones en bordes urbanos implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	50.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: No aplica.

Avances y Logros: Documentos de lineamientos: Se recopiló información técnica y se elaboró el marco jurídico en torno al mejoramiento de los espacios públicos, comúnmente denominados como entornos rurales. Se inició con la formulación del documento de mejoramiento integral de entornos rurales y se priorizaron los territorios de las posibles intervenciones en los entornos rurales. En el marco del mejoramiento integral rural, se realizó el proceso de articulación con la agenda pública de la Política de Ruralidad.

Estudios y/o diseños: Se programaron actividades para definir la factibilidad de las intervenciones del Mejoramiento Habitacional Rural y de los Ecobarrios, incluido el plan operativo, la identificación de problemáticas y territorios, el diagnóstico de las áreas de intervención y las primeras mesas de trabajo para el diseño participativo.

Con el avance en la recopilación de la información se podrán diagnosticar los territorios y formular lineamientos los cuales permitirán realizar las intervenciones priorizadas.

Proyecto(s) de inversión																			
7659 - Mejoramiento Integral Rural y de Bordes Urbanos en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Elaborar 3 documentos de lineamientos técnicos para las intervenciones de mejoramiento integral rural y en bordes urbanos y seguimiento a la Política Pública de Ruralidad de Bogotá.	Magnitud	0.45	0.45	100.00	0.50	0.16	32.00	0.93	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	3.00	0.61	20.33
	Recursos	$497	$471	94.79	$824	$471	57.14	$1,539	$0	0.00	$1,594	$0	0.00	$270	$0	0.00	$4,723	$941	19.93
(S)2 Realizar 2 estudios o diseños de prefactibilidad y factibilidad para las intervenciones de mejoramiento integral rural y en bordes urbanos.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.50	0.50	33.33	0.40	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.50	25.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,545	$0	0.00	$940	$0	0.00	$48	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,533	$0	0.00
(K)3 Mejorar el 100 % de las viviendas rurales y en bordes urbanos priorizadas.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$5,931	$0	0.00	$29,035	$0	0.00	$4,311	$0	0.00	$0	$0	0.00	$39,278	$0	0.00
127 Diseñar e implementar alternativas financieras y esquemas para el acceso a una vivienda digna y gestión del hábitat		$348	$247	71.09	$2,053	$792	38.60	$3,784	$0	0.00	$2,589	$0	0.00	$1,011	$0	0.00	$9,784	$1,040	10.62
Indicador(es)																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$54,853	$52,381	95.49	$114,818	$16,541	14.41	$124,142	$0	0.00	$67,826	$0	0.00	$20,105	$0	0.00	$381,744	$68,922	18.05

(S) 139 Alternativas financieras y/o esquemas habitacionales diseñados e implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.28	28.00%	64.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	0.70	0.70	0.00	0.00%	
2024	0.30	0.30	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	1.28	al Plan de Desarrollo	32.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: 7825
Realización de mesas de trabajo para la elaboración del anexo técnico de soporte de necesidades en el proceso de contratación para el programa de Educación Financiera.
Se consolidó el documento técnico y análisis de estudio de mercado para la contratación del proveedor de los servicios para el desarrollo operativo del programa.
Se diseñó un plan de trabajo con las entidades financieras para el análisis de las diferentes alternativas de financiación a implementar con los hogares de bajos ingresos.
Se presentó plan de trabajo con las entidades financieras para el análisis de las diferentes alternativas de financiación que poseen los hogares de bajos ingresos, enfocándolo por Crédito/Leasing Hipotecario, así como por Inversión/Microcrédito para mejora de vivienda.
Estructuración del proyecto con la cooperación Coreana, Aguas de Bogotá, Grupo de Energía de Bogotá, Universidad Nacional. Se realizó ajuste a la formulación y desarrollo de la estrategia de cooperación internacional de la Secretaría Distrital del Hábitat. Estructuración del memorando de entendimiento (MOU) con Banco Mundial, durante el periodo se dio inicio a la cooperación Hábitat for Humanity, al seguimiento proyecto financiamiento con Open Society Foundations (OSF) y a la estructuración de propuesta para un bono de captura de carbono para la Secretaría Distrital del Hábitat.

Proyecto(s) de inversión

7721 - Aplicación de lineamientos de planeación y política en materia de hábitat Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Elaborar 2 documentos de análisis con respecto a las alternativas de financiación y acceso a soluciones habitacionales.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.08	16.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	2.00	0.08	4.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$125	$0	0.00	$571	$0	0.00	$570	$0	0.00	$276	$0	0.00	$1,542	$0	0.00

7825 - Diseño e implementación de alternativas financieras para la gestión del hábitat en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Elaborar 1 proyecto normativo con lineamientos para facilitar el cierre financiero de los hogares y la implementación de esquemas de financiación asequibles.	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.38	0.05	13.16	0.71	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$89	$89	100.00	$450	$0	0.00	$567	$0	0.00	$356	$0	0.00	$130	$0	0.00	$1,592	$89	5.57
(S)2 Elaborar 4 documentos que contemplen diversas propuestas para la inclusión e implementación de nuevas fuentes de financiación para la gestión del hábitat.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	1.00	0.22	22.00	0.50	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	4.00	2.22	55.50
	Recursos	$194	$101	52.22	$1,222	$632	51.72	$1,320	$0	0.00	$829	$0	0.00	$301	$0	0.00	$3,866	$733	18.96
(C)3 Elaborar 1 documento con el diagnóstico de los instrumentos actuales de financiación del desarrollo urbano y propuestas de mejora para la implementación de mejores procesos de gestión del suelo.	Magnitud	0.11	0.11	100.00	0.42	0.10	23.81	0.73	0.00	0.00	0.93	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$65	$57	88.00	$257	$161	62.57	$1,326	$0	0.00	$834	$0	0.00	$304	$0	0.00	$2,786	$218	7.82
128 Diseñar e implementar instrumentos de planeación y política del hábitat	$237	$220	93.05	$1,058	$830	78.41	$949	$0	0.00	$949	$0	0.00	$437	$0	0.00	$3,630	$1,050	28.92

Indicador(es)

(C) 140 Porcentaje de avance en la formulación de políticas públicas de hábitat Línea Base: 30

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.15	15.00	15.00	0.00%	
2021	0.35	60.00	48.00	73.33%	60.00%
2022	0.65	75.00	0.00	0.00%	
2023	0.85	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.71%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: 1. La entidad cuenta con un documento CONPES de la Politica de Gestión Integral del Hábitat -PGIH ajustado en su diagnóstico, marco normativo, justificación, objetivos, estrategias y productos.
2. A partir de mesas de trabajo al interior de la entidad y con las entodades del Sector se definieron los productos estratégicos de la PGIH y se construyó la propuesta de socialización y participación.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$54,853	$52,381	95.49	$114,818	$16,541	14.41	$124,142	$0	0.00	$67,826	$0	0.00	$20,105	$0	0.00	$381,744	$68,922	18.05
Impactos y beneficios: La adopción de la política pública de Gestión Integral del Hábitat ¿ PGIH , permitirá una mejor calidad del hábitat urbano y rural de la ciudad por medio de una gestión integral soportada en criterios de desarrollo territorial, equidad, sostenibilidad ambiental y eficiencia institucional¿ con una visión de escala local sobre el territorio y con acciones de corto, mediano y largo plazo a un horizonte de tiempo al 2030.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7721 - Aplicación de lineamientos de planeación y política en materia de hábitat Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Adoptar 1 política de gestión integral del Sector Hábitat	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.60	0.48	80.00	0.75	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$237	$220	93.05	$492	$490	99.62	$433	$0	0.00	$433	$0	0.00	$216	$0	0.00	$1,811	$710	39.23
(S)2 Elaborar 2 documentos técnicos de soporte para la toma de decisiones en materia de políticas públicas del sector.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.08	16.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	2.00	0.08	4.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$566	$340	59.98	$516	$0	0.00	$516	$0	0.00	$221	$0	0.00	$1,819	$340	18.67
129 Formular e implementar un proyecto piloto que desarrolle un esquema de solución habitacional Plan Terrazas		$124	$96	77.06	$6,369	$421	6.62	$8,968	$0	0.00	$9,179	$0	0.00	$85	$0	0.00	$24,726	$517	2.09

Indicador(es)

(S) 612 Número de subsidios plan terrazas asignados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	400.00	240.00	0.00	0.00%	0.41%
2022	400.00	450.00	0.00	0.00%	
2023	400.00	450.00	0.00	0.00%	
2024	49.00	109.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,250.00	1,250.00	1.00	al Plan de Desarrollo	0.08%

Retrasos y soluciones: Retrasos: La Caja de Vivienda Popular se encuentra en el proceso de análisis y evaluación técnica de cada vivienda para la expedición de los actos de reconomiento.

Lo anterior con el fin de realizar la evaluación de los postulantes, la verificación de cumplimiento y avanzar en el análisis jurídico y financiero de los hogares.

Solución: Frente a esta situaciòn, se continuará realizando seguimiento a la expedición de la normatividad necesaria para avanzar con las evaluaciones pertinentes.

Avances y Logros: Avances: *Se avanzó en lo correspondiente a la elaboración del documento de planeación con los lineamientos para el mejoramiento progresivo de vivienda. Se modificó la estructura general de los capítulos del documento, específicamente en el capítulo IV. Formulación, donde se complementaron los subcapítulos de caracterización de tipos de intervención, marco conceptual Banco Virtual de Materiales, actores involucrados para la implementación del Plan Terrazas Distrital. El documento se encuentra en la fase de recibir comentarios por parte de la ciudadanía, con la finalidad de continuar con el proceso de publicación proyectado en abril. Una vez se cumpla el ajuste a posibles observaciones surgidas, se subirá a la página del observatorio de la Secretaría Distrital del Hábitat y finalizará de esa manera la etapa de formulación del documento de planeación.

*Se avanzó en la elaboración del documento de lineamientos técnicos en los siguientes temas:
- Lineamientos para el manejo de residuos de construcción y demolición -RCD-.
- Subcapítulo de ¿lineamientos de vivienda productiva¿.
- Capítulo de lineamientos de intervención para procesos de gestión asociada.
- Lineamientos para el desarrollo de intervenciones en viviendas de origen informal.
- Lineamientos de intervención para procesos de gestión asociada.

*Se realizaron mesas de trabajo para la definición y revisión del decreto de soluciones habitacionales, reglamento operativo y convenio interadministrativo con la Caja de la Vivienda Popular para la asignación de subsidios de vivienda modalidad habitabilidad.

Beneficios:

* El documento de planeación, brinda la caracterización identificación y análisis de las condiciones urbaníísticas de los asentamientos de origen informal, con el correspondiente diagnóstico y fuentes de información que permite generar un soporte de linemientos jurídicos y normativos, como el decreto en curso de soluciuones habitacionales, el cual recogió la información del documento de planeación.

*La construcción de la estructura del documento de lineamientos técnicos y el desarrollo de contenidos del mencionado documento, beneficia a la comunidad y a las entidades del sector Hábitat debido a que se convierte en un insumo fundamental para en la implementación del plan terrazas, ya que este brinda los lineamientos técnicos para una adecuada intervención de edificaciones de vivienda de origen informal.

* La elaboración de borradores de documentos normativos y la revisión de la normatividad existente, contribuye a estructurar el marco normativo y de procedimiento para el desarrollo de intervenciones progresivas en edificaciones de vivienda de origen informal, el cual es el centro de los objetivos del Plan Terrazas, esto beneficia a los hogares que accederán al subsidio para mejoramiento progresivo de edificaciones de origen informal, al brindar el marco jurídico-normativo que regirá la adecuada ejecución de las intervenciones.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$54,853	$52,381	95.49	$114,818	$16,541	14.41	$124,142	$0	0.00	$67,826	$0	0.00	$20,105	$0	0.00	$381,744	$68,922	18.05
Proyecto(s) de inversión																			
7582 - Mejoramiento progresivo de edificaciones de vivienda de origen informal Plan Terrazas																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Elaborar 1 documento de planeación que contenga los lineamientos necesarios para fortalecer los procesos de articulación.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.70	0.49	70.00	0.80	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$183	$158	86.49	$98	$0	0.00	$102	$0	0.00	$28	$0	0.00	$411	$158	38.44
(C)2 Elaborar 1 documento de lineamientos técnicos necesarios para desarrollar procesos de asistencia técnica en la construcción, intervención y culminación de obras en edificaciones en zonas de origen informal.	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.70	0.08	11.43	0.80	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$67	$39	57.62	$139	$137	98.46	$65	$0	0.00	$68	$0	0.00	$19	$0	0.00	$358	$175	48.94
(C)3 Elaborar 1 documento como soporte jurídico y normativo para la obtención de actos de reconocimiento para las intervenciones progresivas de edificaciones en zonas de origen informal.	Magnitud	0.60	0.48	80.00	0.70	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$36	$36	99.64	$156	$85	54.40	$98	$0	0.00	$102	$0	0.00	$28	$0	0.00	$420	$121	28.72
(S)4 Asignar 1,250 subsidios distritales de mejoramiento de vivienda en la modalidad de mejoramiento de vivienda.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	240.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	109.00	0.00	0.00	1,250.00	1.00	0.08
	Recursos	$22	$22	100.00	$5,892	$42	0.71	$8,706	$0	0.00	$8,908	$0	0.00	$9	$0	0.00	$23,537	$64	0.27
130 Generar un esquema de apoyo a la gestión de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción		$449	$376	83.84	$1,463	$510	34.89	$2,446	$0	0.00	$2,568	$0	0.00	$1,348	$0	0.00	$8,273	$887	10.72

Indicador(es)

(S) 142 Porcentaje de avance en la implementación del la esquema de apoyo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	27.00	27.00	6.80	25.19%	36.88%
2022	28.00	28.00	0.00	0.00%	
2023	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	11.80	al Plan de Desarrollo	11.80%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Logros y Avances:Logros: Dentro del Esquema de apoyo ofrecido a los promotores y/o constructores de vivienda en la gestión de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción, con el fin de promover la generación de soluciones habitacionales en el D.C., se adelantan dos (2) líneas de acción:
1. A través de la plataforma tecnológica Ventanilla Única de la Construcción, se ofrece gestionar de manera virtual los trámites de la cadena de urbanismo y construcción. Ahora y con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento y permanente disponibilidad de dicha plataforma, se viene efectuando el levantamiento de requerimientos de información como insumo para la estructuración de nuevas funcionalidadeso o nuevos servicios y se vienen atendiendo los ajustes y mantenimientos que la misma plataforma demanda.
2. A través del acompañamiento ofrecido bajo el Esquema de Mesa de Soluciones, se busca ante las diferentes entidades el apoyo interinstitucional para brindar celeridad en la gestión de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción que deben surtir los proyectos que se encuentran inscritos en el citado esquema, promoviendose así la generación de Doscientas nueve mil soluciones habitacionales: Ciento treinta y siete mil soluciones VIS; Cuarenta y cuatro mil soluciones VIP (44.000) y veintiseis mil soluciones No VIP/VIS (26.000) con corte a 31 de marzo de 2021.
Con el apoyo ofrecido a los promotores y/o constructores en la gestión de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción, se disminuyen los tiempos para la obtención de licencias y permisos para la iniciación de obras y coadyuva con la labor de generar soluciones habitacionales primordialmente a la población de más bajos recursos del D.C.

Proyecto(s) de inversión																			
7747 - Apoyo técnico, administrativo y tecnológico en la gestión de los trámites requeridos para promover la iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)7 Implementar 1 plataforma virtual de realización de trámites.	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.27	0.07	25.93	0.28	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.12	12.00
	Recursos	$78	$62	79.60	$223	$0	0.00	$794	$0	0.00	$833	$0	0.00	$437	$0	0.00	$2,366	$62	2.63
(K)8 Realizar el 100 % de ajustes requeridos para la herramienta tecnológica.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$176	$143	81.40	$721	$138	19.11	$492	$0	0.00	$516	$0	0.00	$271	$0	0.00	$2,176	$281	12.90
(K)9 Garantizar por el 99 % de disponibilidad de la plataforma tecnológica.	Magnitud	99.00	99.00	100.00	99.00	99.00	100.00	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00			
	Recursos	$44	$44	100.00	$50	$50	100.00	$168	$0	0.00	$177	$0	0.00	$93	$0	0.00	$532	$93	17.58
(K)10 Brindar apoyo técnico y administrativo a 100 % de las solicitudes de apoyo requeridas.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	9.70	9.70	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$151	$127	84.17	$469	$323	68.90	$992	$0	0.00	$1,042	$0	0.00	$547	$0	0.00	$3,200	$450	14.07
131 Gestionar 90 hectáreas de suelo útil para el desarrollo de vivienda social y usos complementarios		$660	$410	62.09	$2,380	$1,443	60.61	$2,951	$0	0.00	$3,078	$0	0.00	$1,606	$0	0.00	$10,675	$1,853	17.35
Indicador(es)																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$54,853	$52,381	95.49	$114,818	$16,541	14.41	$124,142	$0	0.00	$67,826	$0	0.00	$20,105	$0	0.00	$381,744	$68,922	18.05

(S) 143 Número de Hectáreas de suelo útil gestionadas para el desarrollo de vivienda social y usos complementarios

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	2.00	12.81	12.81	100.00%	
2021	26.11	26.11	0.00	0.00%	32.91%
2022	23.40	23.40	0.00	0.00%	
2023	28.36	25.68	0.00	0.00%	
2024	10.13	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	90.00	90.00	12.81	al Plan de Desarrollo	14.23%

Retrasos y soluciones: A 31 de marzo de 2021, la Subdirección de Gestión del Suelo, ha adelantado diferentes acciones (seguimiento al Banco de poryectos y acompañamineto en los poryectos) tendientes a la habilitación del suelo, pero es importante tener presente que el cumplimiento d elas metas no solo depende de la aplicación de los mecanismos distritales de gestión del suelo, (maxime si se tiene en cuenta que la Secretaría Diswtrital del Hábitat no actúa directamente como promotora de los poryectos residenciales) sino que entran en juego con otros factores y actores pprincipales como propietarios, promotores y constructores de proyectos. Es por este motivo que a la fecha no se reporta avance sobre la ejecución de la meta.
Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la meta, la Subdirección de Gestión del Suelo, se encunetra adelantanmdo la gestión interinstitucional necesaria que permita gestionar el suelo mediante actos administrativos que autoricen el desarrollo de los proyectos que se encuentran en

Avances y Logros: Logros: Con corte a 31 de marzo de 2021, se reporta un acumulado de 12,81 hectáreas (128.146,01 M2) de suelo útil, 14,23% de avance sobre la meta Plan de Desarrollo del cuatrienio.

Durante la vigencia 2020 se reportaron 12,81 has (128.146,01 M2) de suelo útil gestionado, correspondiente al 100% de la meta Plan de Desarrollo para dicha vigencia.
Las hectáreas reportadas fueron 12,81 hectáreas (128.146,01 M2) - producto de suelo Declarado en la Adopción del Plan Parcial No. 15 "MAZDA - MAVAIA" ubicado dentro del ámbito del Plan de ordenamiento Zonal del Norte - 'Ciudad Lagos de Torca', de la localidad de Usaquén, Decreto de adopción No. 350 expedido el 30 de diciembre de 2020.
Impactos o Beneficios: Con las hectáreas gestionadas de suelo útil para vivienda y usos complementarios, se beneficiaran aproximadamente a 6.230 familias, un equivalente a 19.940 personas de todos los grupos étnicos y etarios, de la localidad de Usaquén, contribuyendo al aumentó al acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural.

Proyecto(s) de inversión

7798 - Conformación del banco de proyectos e instrumentos para la gestión del suelo en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1	Elaborar mínimo 1 instrumento de Gestión del Suelo.	Magnitud	0.30	0.30	100.00	1.00	0.57	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$47	$13	28.56	$163	$163	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$209	$176	84.03
(K)2	Realizar el 100 % de los predios objeto de estudio que lo requieran como parte de la formulación y/o implementación en instrumentos de gestión un documento técnico.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$311	$211	67.72	$567	$338	59.57	$988	$0	0.00	$1,038	$0	0.00	$545	$0	0.00	$3,449	$549	15.91
(K)3	Realizar servicios de asistencia técnica 100 % de los proyectos vinculados como asociativos y/o proyectos estratégicos en el marco del PDD.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$254	$138	54.25	$1,650	$942	57.08	$1,962	$0	0.00	$2,041	$0	0.00	$1,061	$0	0.00	$6,969	$1,080	15.50
(S)4	Elaborar 1 marco normativo que reglamente porcentajes de suelo con destino a programas de VIS y VIP e incentivos que garanticen su construcción efectiva.	Magnitud	0.60	1.00	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$48	$48	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$48	$48	100.00
132 Promover la iniciación de 50 mil VIS en Bogotá de las cuales , como mínimo el 20% será de interés prioritario			$203	$139	68.71	$676	$486	71.85	$1,092	$0	0.00	$1,135	$0	0.00	$605	$0	0.00	$3,711	$625	16.85

Indicador(es)

(S) 144 Número de viviendas VIP y VIS iniciadas promovidas en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	6,050.00	6,368.00	6,816.00	107.04%	
2021	11,014.00	11,014.00	2,479.00	22.51%	52.13%
2022	12,625.00	12,625.00	0.00	0.00%	
2023	13,245.00	13,245.00	0.00	0.00%	
2024	7,066.00	6,748.00	0.00	0.00%	
TOTAL	50,000.00	50,448.00	9,295.00	al Plan de Desarrollo	18.42%

Retrasos y soluciones: A 31 de marzo de 2021, y con el seguimiento continuo al banco de proyectos, se han definido las estrategias para el apoyo asistencial necesario para el desarrollo de viviendas que beneficien a las poblaciones más vulnerables de la ciudad; no obstante teniendo en cuenta que el proceso de la Secretaría Distrital de Hábitat, depende de terceros para la ejecución de la meta proyectada, no se registra avance en la misma toda vez que están seguimiento y acompañamiento los diferentes proyectos que puedan generar iniciación de unidades de vivienda VIS y VIP..

La Subdirección de Gestión del Suelo continuara en el proceso de asistencia técnica a los proyectos que conforman el banco de proyectos para lograr el objetivo propuesto.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$54,853	$52,381	95.49	$114,818	$16,541	14.41	$124,142	$0	0.00	$67,826	$0	0.00	$20,105	$0	0.00	$381,744	$68,922	18.05
Avances y Logros:	Logros: Con corte a 31 de marzo de 2021 se apoyó la iniciación de 96 unidades de vivienda VIP y 2383 unidades de vivienda VIS para un total de 2479 unidades VIP y VIS apoyadas en etapa de iniciación. Impacto: Con el apoyo ofrecido a los promotores y/o constructores en la gestión de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción, se disminuyen los tiempos para la obtención de licencias y permisos para la iniciación de obras y coadyuva con la labor de generar soluciones habitacionales primordialmente a la población de más bajos recursos del D.C.																	
Proyecto(s) de inversión																			
7721 - Aplicación de lineamientos de planeación y política en materia de hábitat Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4 Desarrollar 4 estudios y análisis relacionados con vivienda de interés social y el hábitat en la ciudad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.17	17.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.17	4.25
	Recursos	$0	$0	0.00	$140	$140	100.00	$223	$0	0.00	$223	$0	0.00	$96	$0	0.00	$682	$140	20.56
7747 - Apoyo técnico, administrativo y tecnológico en la gestión de los trámites requeridos para promover la iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)11 Promover la iniciación de 38,750 viviendas a través del apoyo ofrecido dentro del marco del esquema de mesa de soluciones.	Magnitud	5,800.00	6,298.00	108.59	7,750.00	2,479.00	31.99	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	38,750.00	8,777.00	22.65
	Recursos	$50	$50	100.00	$154	$33	21.64	$478	$0	0.00	$502	$0	0.00	$263	$0	0.00	$1,447	$84	5.78
7798 - Conformación del banco de proyectos e instrumentos para la gestión del suelo en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)5 Promover la iniciación de 9,000 viviendas VIS en Bogotá, a través de la gestión de 90 hectáreas de suelo.	Magnitud	518.00	518.00	100.00	2,611.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	2,836.00	0.00	0.00	695.00	0.00	0.00	9,000.00	518.00	5.76
	Recursos	$116	$64	55.14	$249	$249	100.00	$249	$0	0.00	$261	$0	0.00	$183	$0	0.00	$1,058	$313	29.62
(S)6 Promover la iniciación de 2,250 viviendas VIP en Bogotá a través de la gestión de 90 hectáreas de suelo.	Magnitud	50.00	0.00	0.00	653.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	709.00	0.00	0.00	303.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
	Recursos	$36	$25	68.66	$133	$63	47.37	$142	$0	0.00	$149	$0	0.00	$63	$0	0.00	$524	$88	16.80
133 Realizar mejoramiento integral de barrios con Participación Ciudadana, en 8 territorios priorizados (puede incluir espacios públicos, malla vial, andenes, alamedas a escala barrial o bandas eléctricas)		$10,115	$9,939	98.25	$6,392	$2,417	37.81	$3,492	$0	0.00	$3,070	$0	0.00	$1,043	$0	0.00	$24,112	$12,355	51.24

Indicador(es)

(S) 145 Número de intervenciones de mejoramiento integral (SDHT)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	2.00	2.00	1.50	75.00%	
2021	4.00	4.50	0.17	3.78%	27.83%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	0.80	0.80	0.00	0.00%	
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	8.00	8.00	1.67	al Plan de Desarrollo	20.88%

Retrasos y soluciones: Retrasos: No fue posible realizar el taller N. 2 de planeación participativa del territorio priorizado "Tibabuyes" "Juan Amarillo", debido a que las comunidades solicitaron programarlo para el mes de abril y el cronograma para estos espacios debe ser concertado con las comunidades.

Por lo anterior se retrasó también la estructuración del documento de lineamientos de intervención, gestión interinstitucional y evaluación para el territorio "Tibabuyes" "Juan Amarillo" y la finalización del ejercicio de prefactibilidad para la elaboración de estudios y diseños en el territorio priorizado "Tibabuyes "Juan Amarillo".

Solución: Frete a esta situaciòn es necesario realizar los talleres en el mes de abril para poder finalizar el documento de lineamientos de intervención, gestión interinstitucional y evaluación del territorio priorizado ¿Tibabuyes ¿ Juan Amarillo¿ y el ejercicio de prefactibilidad para la elaboración de estudios y diseños.

Avances y Logros: Avances: * En lo referente a la elaboración de los documentos de lineamientos de intervención, gestión interinstitucional y evaluación, se avanzó en la caracterización técnica y social del TPMI "Tibabuyes Juan Amarillo" y se inició esta misma caracterización en el TPMI "Cable Aéreo San Cristóbal" Perimetral de Oriente con recorridos peatonales guiados por líderes comunitarios de los barrios, donde se realizará el diagnóstico de vías, parques y equipamientos, y así mismo se identificaron junto a la comunidad, puntos críticos de aseo, zonas con alta percepción de inseguridad y nuevos equipamientos. Por otra parte, se acompañaron y se concertaron con líderes comunitarios, los recorridos de captación de imágenes con la cámara MX7, adelantada por el Banco Mundial. Por otro lado, se iniciaron los talleres de planeación participativa del TPMI "Tibabuyes Juan Amarillo" (taller N.1) con la asistencia de 42 líderes y representantes de los barrios pertenecientes a dicho territorio.

*Frente a la realización de estudios y diseños para conectividad urbana en las áreas priorizadas de origen informal, se desarrollaron visitas de verificación y prefactibilidad en el territorio ¿Cable Aéreo San Cristóbal ¿ Perimetral de Oriente¿. Se continuaron adelantando labores de seguimiento al convenio N. 613 de 2020 para la actualizaciòn de estudios y diseños de los territorios priorizados, en el marco del cual se revisó junto con los equipos técnicos el estado de los 42 CIVs a entregar de la pieza ¿Alto Fucha¿ y la información total de la pieza para la ejecución de esos segmentos.

*Se realizó seguimiento a la obra para la construcción del parque La Perla en la localidad de Usaquén evidenciando un avance de 20% en la ejecución física. representadas en labores de descapote, levantamiento de placas de concreto de vía - andenes y juegos infantiles existentes, nivelación del terreno con rajón y construcción de muros de contención en sacos de arena.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$54,853	$52,381	95.49	$114,818	$16,541	14.41	$124,142	$0	0.00	$67,826	$0	0.00	$20,105	$0	0.00	$381,744	$68,922	18.05

Beneficios: *Las prefactibilidades y la elaboración y/o actualización de estudios y diseños en los territorios priorizados, son un insumo que será de utilidad para poder ejecutar obras que mejoren las condiciones de vida de la comunidad en los territorios priorizados en términos de conectividad.

*Mediante las obras en espacio público que se ejecutarán en los territorios priorizados en areas de origen informal, se mejorarán las condiciones de vida de las comunidades en términos de conectividad con la oferta de servicios de la ciudad.

*Los documentos de lineamientos de intervención, gestión interinstitucional y evaluación de los Territorios Priorizados de Mejoramiento Integral, beneficiarán a la comunidad por cuanto permiten identificar las carencias espaciales, atributos del territorio y la articulación interinstitucional, que permitirán la posibilidad a su posterior intervención física y evaluación de la misma.

Proyecto(s) de inversión

7575 - Estudios y diseños de proyecto para el mejoramiento integral de Barrios - Bogotá 2020-2024

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Realizar 8 estudios y diseños para conectividad urbana en las áreas priorizadas de origen informal	Magnitud	2.00	1.50	75.00	4.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	8.00	1.50	18.75
		Recursos	$4,141	$3,999	96.58	$3,084	$387	12.55	$665	$0	0.00	$467	$0	0.00	$178	$0	0.00	$8,534	$4,386	51.40
(S)2	Construir 8 obras en espacios públicos en territorios de mejoramiento integral de barrios	Magnitud	1.00	1.07	107.00	3.00	0.20	6.67	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	1.27	15.88
		Recursos	$5,779	$5,778	99.97	$2,415	$1,191	49.32	$250	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$8,844	$6,969	78.80
(S)3	Elaborar 8 documentos de lineamientos de intervención, gestión interinstitucional y evaluación de las intervenciones territoriales en los 8 territorios priorizados en áreas de origen informal.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	0.32	8.00	1.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	8.00	2.32	29.00
		Recursos	$196	$162	82.67	$894	$839	93.87	$2,577	$0	0.00	$2,403	$0	0.00	$665	$0	0.00	$6,734	$1,000	14.86
21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural			$3,984	$3,596	90.26	$7,255	$3,055	42.11	$11,621	$0	0.00	$8,552	$0	0.00	$4,425	$0	0.00	$35,836	$6,651	18.56
0 N/A			$3,984	$3,596	90.26	$7,255	$3,055	42.11	$11,621	$0	0.00	$8,552	$0	0.00	$4,425	$0	0.00	$35,836	$6,651	18.56
146 Diseñar e implementar estrategias de innovación social y comunicación a partir de un enfoque de sistema de cuidado, convivencia, participación y cultura ciudadana			$3,984	$3,596	90.26	$7,255	$3,055	42.11	$11,621	$0	0.00	$8,552	$0	0.00	$4,425	$0	0.00	$35,836	$6,651	18.56

Indicador(es)

(C) 158 Número de estrategias implementadas y realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.30	0.30	0.14	46.67% ⚠	46.67% ⚠
2022	0.70	0.70	0.00	0.00%	
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	14.00% ⊘

Retrasos y soluciones: Para el primer trimestre del 2021 no se reportaron retrasos frente al cumplimiento de las actividades previstas en la Meta 3 del Proyecto de Inversión 7590, dando cumplimiento al Plan de Acción previsto

Avances y Logros: Fomentando el fortalecimiento de la relación entre las comunidades habitantes y el territorio habitado, se diseñaron y definieron de manera intrainstitucional, documentos e instrumentos metodológicos para la implementación de las estrategias de promoción de la participación en las intervenciones estratégicas de la Entidad en los territorios priorizados, a partir de la estrategia general "Conéctate con tu Territorio", cuya estructura se basa en el desarrollo de tres fases: Conocer y que nos conozcan; Aprender y apropiar; y Diseñar y co-crear.

Proyecto(s) de inversión

7590 - Desarrollo de estrategias de innovación social y comunicación para el fortalecimiento de la participación en temas Hábitat en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)1	Elaborar 1 documento de planeación y actualizarlo, el cual contenga orientaciones técnicas para incorporar información diferenciada.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.17	56.67	0.70	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$101	$84	83.26	$259	$170	65.56	$709	$0	0.00	$641	$0	0.00	$615	$0	0.00	$2,325	$254	10.92
(C)2	Implementar 1 documento de lineamientos técnicos para la incorporación del enfoque poblacional, diferencial, de género y territorial en las estrategias de intervención de los territorios.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.09	30.00	0.70	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$99	$99	100.00	$356	$284	79.84	$709	$0	0.00	$641	$0	0.00	$615	$0	0.00	$2,420	$383	15.83
(S)3	Implementar 3 estrategias para el fortalecimiento de la participación ciudadana en los proyectos estratégicos del sector a través de los ejes trasversales de innovación y comunicación como mínimo.	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.60	0.14	23.33	1.20	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	3.00	0.44	14.67
		Recursos	$1,680	$1,680	100.00	$4,055	$1,056	26.05	$7,444	$0	0.00	$4,927	$0	0.00	$1,828	$0	0.00	$19,934	$2,736	13.73
(C)4	Implementar 1 alternativa de comunicación para la difusión de estrategias de innovación social del sector Hábitat.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.06	20.00	0.70	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$144	$142	98.81	$330	$305	92.32	$354	$0	0.00	$321	$0	0.00	$308	$0	0.00	$1,457	$447	30.69

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$54,853	$52,381	95.49	$114,818	$16,541	14.41	$124,142	$0	0.00	$67,826	$0	0.00	$20,105	$0	0.00	$381,744	$68,922	18.05
7836 - Actualización estrategia de comunicaciones del Hábitat 2020-2024 Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 1,000 piezas informativas sobre la gestión de la SDHT para el público externo.	Magnitud	95.00	95.00	100.00	270.00	80.00	29.63	270.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	1,000.00	175.00	17.50
	Recursos	$617	$466	75.59	$1,203	$598	49.70	$1,836	$0	0.00	$1,453	$0	0.00	$491	$0	0.00	$5,600	$1,064	19.01
(S)2 Producir 72 campañas para redes sociales de la SDHT.	Magnitud	9.00	9.00	100.00	18.00	5.00	27.78	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	72.00	14.00	19.44
	Recursos	$94	$77	82.43	$321	$210	65.54	$175	$0	0.00	$175	$0	0.00	$175	$0	0.00	$938	$287	30.62
(S)3 Difundir 72 campañas en los canales internos de la SDHT.	Magnitud	9.00	9.00	100.00	18.00	5.00	27.78	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	72.00	14.00	19.44
	Recursos	$96	$96	100.00	$219	$219	100.00	$198	$0	0.00	$198	$0	0.00	$198	$0	0.00	$908	$315	34.68
(S)4 Realizar 240 piezas informativas.	Magnitud	15.00	15.00	100.00	70.00	12.00	17.14	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	240.00	27.00	11.25
	Recursos	$853	$677	79.37	$362	$213	58.77	$196	$0	0.00	$196	$0	0.00	$196	$0	0.00	$1,803	$890	49.35
(S)5 Renovar 2 plataformas digitales de la Secretaría.	Magnitud	0.50	0.20	40.00	1.80	0.51	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.71	35.50
	Recursos	$300	$274	91.20	$150	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$450	$274	60.80
(O)6 Implementar 12 estrategias de comunicación para el desarrollo urbano y rural	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		$2,531	$2,117	83.64	$9,735	$2,781	28.57	$13,283	$0	0.00	$6,954	$0	0.00	$801	$0	0.00	$33,305	$4,898	14.71
32 Revitalización urbana para la competitividad		$1,606	$1,415	88.09	$6,896	$1,557	22.58	$11,214	$0	0.00	$4,879	$0	0.00	$152	$0	0.00	$24,747	$2,971	12.01
0 N/A		$1,606	$1,415	88.09	$6,896	$1,557	22.58	$11,214	$0	0.00	$4,879	$0	0.00	$152	$0	0.00	$24,747	$2,971	12.01
233 Desarrollar 30 acciones de acupuntura urbana		$841	$831	98.75	$4,050	$312	7.72	$6,275	$0	0.00	$2,147	$0	0.00	$49	$0	0.00	$13,362	$1,143	8.56

Indicador(es)

(S) 249 Número de acciones de acupuntura urbana desarrolladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.52	52.00%	
2021	10.00	10.48	0.00	0.00%	4.73%
2022	15.00	15.00	0.00	0.00%	
2023	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	30.00	30.00	0.52	al Plan de Desarrollo	1.73%

Retrasos y soluciones: No aplica

Avances y Logros: Documentos de lineamientos

Se realizó la priorización de 11 territorios, se identificó la normatividad, se realizaron salidas de campo, y caracterización social para cinco (5) territorios, la validación de dicha información permitió concretar los documentos de diagnóstico, lineamientos y enfoques de intervención.

Estudios y/o diseños

Se identificaron las problemáticas en los once (11) territorios priorizados, adicionalmente se inició con la elaboración de los insumos para la construcción de las prebases del concurso de ideas que realizará la Sociedad Colombiana de Arquitectos.

Adicionalmente se público en SECOP II el proceso SDHT-SA-PMC-002-2021 que corresponde al proyecto piloto ubicado en la Calle 30 entre Carrera 7 y Carrera 5 en la localidad Santa Fe.

El beneficio que aporta a la comunidad este documento es que los proyectos cuenten con un soporte y un análisis tanto técnico como normativo, que permiten la correcta formulación y estructuración de las acciones de acupuntura urbana y su posterior ejecución en los territorios definidos.

Proyecto(s) de inversión

7642 - Implementación de acciones de Acupuntura Urbana en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Elaborar 1 documento de lineamientos técnicos para las intervenciones de acupuntura urbana.	Magnitud	0.17	0.17	100.00	0.67	0.42	62.69	0.82	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$200	$192	95.90	$501	$312	62.37	$607	$0	0.00	$523	$0	0.00	$24	$0	0.00	$1,855	$504	27.19

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		$2,531	$2,117	83.64	$9,735	$2,781	28.57	$13,283	$0	0.00	$6,954	$0	0.00	$801	$0	0.00	$33,305	$4,898	14.71
(S)2 Realizar 30 estudios o diseños de prefactibilidad y factibilidad para las intervenciones de acupuntura urbana.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	11.00	1.28	11.64	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	6.28	20.93
	Recursos	$250	$250	99.95	$403	$0	0.00	$47	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$700	$250	35.67
(K)3 Adecuar 100 % de metros cuadrados de espacio público con intervenciones de acupuntura urbana.	Magnitud	100.00	52.50	52.50	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$391	$389	99.45	$3,146	$0	0.00	$5,622	$0	0.00	$1,624	$0	0.00	$24	$0	0.00	$10,807	$389	3.60
234 Gestionar (7) proyectos integrales de desarrollo, revitalización o renovación buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales así como los nuevos		$764	$584	76.35	$2,846	$1,244	43.73	$4,939	$0	0.00	$2,732	$0	0.00	$103	$0	0.00	$11,384	$1,828	16.06

Indicador(es)

(S) 250 Número de proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana gestionados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.60	0.60	0.26	43.33%	51.43%
2022	0.82	0.82	0.00	0.00%	
2023	0.46	0.46	0.00	0.00%	
2024	0.02	0.02	0.00	0.00%	
TOTAL	2.00	2.00	0.36	al Plan de Desarrollo	18.00%

Retrasos y soluciones: No aplica.

Avances y Logros: Documentos de lineamientos
Se avanzó en la identificación y análisis de determinantes específicos de los territorios priorizados a partir de la información recopilada. A partir del análisis de esta información fue posible identificar y explicar conflictos y oportunidades afines con la vitalidad urbana de los territorios priorizados entorno al proyecto Cable Aéreo San Cristóbal y a la troncal de Transmilenio de la Av. 68

Estudios y/o diseños
Se han propuesto alternativas de intervención, definición de rutas de trabajo y metodologías tendientes a configurar una estrategia para los ámbitos de influencia del proyecto Cable Aéreo San Cristóbal y de la troncal de Transmilenio de la Av. 68.

La validación de la información en campo facilitó el proceso de depuración y priorización de sectores con oportunidad para la estructuración de alternativas de intervención útiles para la revitalización integral de los territorios priorizados.

Se generaron escenarios de articulación con entidades y grupos de interés a partir del avance en el perfilamiento de las alternativas de intervención en proceso de estructuración con el propósito de evaluar el alcance del perfilamiento.

Proyecto(s) de inversión

7641 - Implementación de la Estrategia Integral de Revitalización Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Formular 2 instrumentos normativos que orienten la planificación, gestión, financiación e implementación para proyectos de revitalización para la competitividad en torno nuevas intervenciones públicas de desarrollo urbano.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,436	$0	0.00	$1,084	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,520	$0	0.00
(S)2 Elaborar 3 documentos de lineamientos técnicos para proyectos gestionados de revitalización para la competitividad en torno a nuevas intervenciones públicas de desarrollo urbano, y seguimiento a la Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible.	Magnitud	0.36	0.36	100.00	0.82	0.07	8.54	0.84	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	3.00	0.43	14.33
	Recursos	$764	$584	76.35	$1,300	$1,244	95.72	$1,480	$0	0.00	$1,624	$0	0.00	$103	$0	0.00	$5,271	$1,828	34.68
(S)3 Realizar 2 estudios o diseños de prefactibilidad y factibilidad para proyectos gestionados de revitalización urbana para la competitividad en torno nuevas intervenciones públicas de desarrollo urbano.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.55	0.09	16.36	1.30	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.09	4.50
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,546	$0	0.00	$23	$0	0.00	$24	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,593	$0	0.00
37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos		$925	$703	75.93	$2,839	$1,224	43.12	$2,069	$0	0.00	$2,075	$0	0.00	$649	$0	0.00	$8,558	$1,927	22.52
0 N/A		$925	$703	75.93	$2,839	$1,224	43.12	$2,069	$0	0.00	$2,075	$0	0.00	$649	$0	0.00	$8,558	$1,927	22.52
282 Coordinar el diseño e implementación de la política pública de servicios públicos		$216	$99	45.65	$855	$723	84.61	$393	$0	0.00	$367	$0	0.00	$238	$0	0.00	$2,068	$822	39.75

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$2,531	$2,117	83.64	$9,735	$2,781	28.57	$13,283	$0	0.00	$6,954	$0	0.00	$801	$0	0.00	$33,305	$4,898	14.71

(C) 299 Porcentaje de avance en la formulación de políticas públicas de servicios públicos Línea Base: .2

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2021	50.00	50.00	35.83	43.32% ⚠	71.55% ✓
2022	75.00	75.00	0.00	0.00%	
2023	88.00	88.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	35.70% ⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Con el desarrollo de las actividades propuestas para alcanzar esta meta, se han logrado los siguientes resultados:
1. Elaboración del Documento Técnico de Soporte - DTS, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Subsecretaría de Planeación y Política de la Secretaría Distrital del Hábitat y los ejercicios de retroalimentación al árbol de problemas y otros componentes del instrumento de planeación sectorial.
2. Proyección de la ¿Propuesta para la Estructuración de la Política Pública de Servicios Públicos¿, el cual es requerido por la Secretaría Distrital de Planeación para validar el proceso de formulación y dar vía libre para continuar con la fase de agenda pública.
3. Se cuenta con una matriz de indicadores iniciales, asociados al eje central de la problemática, relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible, información que facilitará la definición de la línea base y la identificación de los posibles indicadores de resultado de la política a largo plazo.

Proyecto(s) de inversión

7615 - Diseño e implementación de la política pública de servicios públicos domiciliarios en el área urbana y rural del Distrito Capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Coordinar el 100 % del diseño e implementación de la política pública de servicios públicos.	Magnitud	25.00	25.00	100.00	25.00	10.83	43.32	25.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	100.00	35.83	35.83
	Recursos	$216	$99	45.65	$777	$723	93.14	$294	$0	0.00	$268	$0	0.00	$238	$0	0.00	$1,792	$822	45.87
(S)2 Desarrolar el 100 % lineamientos técnicos para la gestión de la información requerida en el diseño de la política de servicios públicos.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	33.00	8.25	25.00	33.50	0.00	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	8.25	8.25
	Recursos	$0	$0	0.00	$78	$0	0.00	$99	$0	0.00	$99	$0	0.00	$0	$0	0.00	$276	$0	0.00

283 Fortalecer técnica y organizacionalmente a los prestadores de los sistemas de abastecimiento de agua potable en zona rural del Distrito que identifique y priorice la Secretaría del Hábitat	$710	$604	85.14	$1,984	$501	25.25	$1,677	$0	0.00	$1,709	$0	0.00	$411	$0	0.00	$6,490	$1,105	17.03

Indicador(es)

(C) 300 Porcentaje de prestadores de los sistemas de abastecimiento de agua potable en zona rural que ofrecen una calidad de agua de riesgo bajo según IRCA

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2021	50.00	50.00	28.57	57.14% ⚠	57.14% ⚠
2022	75.00	75.00	0.00	0.00%	
2023	88.00	88.00	0.00	0.00%	
2024	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	31.74% ⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Con el desarrollo de las actividades propuestas para alcanzar la meta, se han logrado los siguientes resultados:
1. Formulación del plan de trabajo que permitirá la identificación de los predios de los acueductos comunitarios, así como el análisis que se convertirá en una herramienta indispensable para el fortalecimiento de los acueductos en el Distrito Capital.
2. Formulación del proyecto de inversión ¿MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ACUEDUCTOS COMUNITARIOS EN EL ÁREA RURAL DEL DISTRITO CAPITAL¿, con el apoyo de la Secretaría Distrital de Planeación, con el objetivo de ser presentado al Sistema General de Regalías.
3.Definición del calendario para la actualización de los diagnósticos de la prestación del servicio de los acueductos comunitarios vigencia 2021 para la identificación del estado de la prestación de los acueductos comunitarios.
4. Apoyo técnico y organizacional a los prestadores, con el objetivo de aunar a la solución en las diferentes problemáticas presentadas por la operación y adminstración de dichos acuedcutos.
5. Elaboración del Documento Técnico de Soporte ¿ DTS de la Escuela del Agua Urbana - Rural.
6. Elaboración de guías de la Escuela del Agua para acueductos comunitarios.

Proyecto(s) de inversión

7615 - Diseño e implementación de la política pública de servicios públicos domiciliarios en el área urbana y rural del Distrito Capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		$2,531	$2,117	83.64	$9,735	$2,781	28.57	$13,283	$0	0.00	$6,954	$0	0.00	$801	$0	0.00	$33,305	$4,898	14.71
(K)3 Fortalecer técnica y organizacionalmente 100 % de los acueductos identificados y priorizados en la zona rural del distrito.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	17.50	17.50	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$710	$604	85.14	$1,984	$501	25.25	$1,677	$0	0.00	$1,709	$0	0.00	$411	$0	0.00	$6,490	$1,105	17.03
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación		$3,594	$2,512	69.89	$8,141	$4,963	60.97	$9,022	$0	0.00	$7,569	$0	0.00	$2,723	$0	0.00	$31,050	$7,476	24.08
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente		$3,594	$2,512	69.89	$8,141	$4,963	60.97	$9,022	$0	0.00	$7,569	$0	0.00	$2,723	$0	0.00	$31,050	$7,476	24.08
0 N/A		$3,594	$2,512	69.89	$8,141	$4,963	60.97	$9,022	$0	0.00	$7,569	$0	0.00	$2,723	$0	0.00	$31,050	$7,476	24.08
331 Fortalecer la inspección, vigilancia y control de vivienda		$3,258	$2,424	74.40	$6,588	$4,819	73.14	$6,300	$0	0.00	$6,615	$0	0.00	$2,674	$0	0.00	$25,436	$7,243	28.48

Indicador(es)

(K) 358 Porcentaje de cumplimiento de las acciones preventivas, de inspección, vigilancia y control de vivienda

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: No Aplica Retrasos

Avances y Logros: LOGROS: Para la ejecución de la Meta Plan de Desarrollo FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE VIVIENDA se realizaron los siguientes logros que están asociados a la ejecución de las metas asociadas a esta meta como son la de Adelantar El 100 % De Acciones De Prevención, Vigilancia Y Control Frente A Los Desarrollos Urbanísticos Ilegales Y Gestionar Y Atender El 100 % De Los Requerimientos Allegados A La Entidad, Relacionados Con Arrendamiento Y Desarrollo De Vivienda.
¿ La actividad de monitoreo de zonas susceptibles de ocupación ilegal e informal en la ciudad de Bogotá, es una acción permanente y continua enfocada en preservar los espacios de la ciudad que no deben ser ocupados por motivos de seguridad, de protección ambiental o por ser de alto riesgo; así mismo, esta acción impulsa la reactivación económica en el sector de infraestructura de vivienda, puesto que las personas ocupantes de dichas zonas, una vez monitoreadas, pueden acceder a vivienda formal y digna, lo que también contribuye de manera directa a la disminución de la pobreza de ciertos sectores.
¿ El control de la actividad de enajenación y arrendamiento de vivienda urbana en la ciudad de Bogotá se realizará a través de la revisión de los contratos de administración, arrendamiento y de promesa de compraventa que celebren los enajenadores y arrendadores en Bogotá, con el fin de proteger los derechos de las personas que adquieren vivienda en Bogotá. Esta acción, está relacionada con los procesos de reactivación económica en el sector de la vivienda en el Distrito Capital, pues dicha reactivación supone un mayor ejercicio de vigilancia y control sobre la actividad de enajenación y arrendamiento de vivienda
¿ Las investigaciones administrativas sancionatorias materializan el ejercicio de inspección, vigilancia y control de vivienda, en tanto permiten identificar, por un lado, las situaciones que ponen en desventaja a los compradores en relación con las deficiencias constructivas o desmejoras en las condiciones técnicas en que deben ser entregados los inmuebles, y por otro lado, conocer las quejas de competencia de la entidad en ejecución de los contratos de arrendamiento y de los contratos de administración asociados a aquellos
IMPACTOS O BENEFICIOS: 1. Durante el primer trimestre dentro del desarrollo del proyecto se avanzado en hacer el seguimiento efectivo de las solicitudes de tramites de las personas naturales o jurídicas, dedicadas al arrendamiento de vivienda, y se otorgaron los correspondientes registros de las personas naturales o jurídicas que se dedican a las actividades de enajenación.

Proyecto(s) de inversión

7812 - Fortalecimiento de la Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Gestionar y atender el 100 % los requerimientos allegados a la entidad, relacionados con arrendamiento y desarrollo de vivienda.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,913	$1,141	59.67	$5,760	$4,125	71.62	$5,126	$0	0.00	$5,397	$0	0.00	$2,242	$0	0.00	$20,437	$5,266	25.77
(K)2 Adelantar el 100 % acciones de prevención, vigilancia y control frente a los desarrollos urbanísticos ilegales.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,346	$1,283	95.35	$829	$694	83.70	$1,174	$0	0.00	$1,218	$0	0.00	$432	$0	0.00	$4,999	$1,977	39.55
336 Realizar 30 intervenciones urbanas enfocadas en una mejor iluminación, mejores andenes, parques más seguros y otros espacios urbanos, en áreas de alta incidencia de violencia sexual		$336	$88	26.15	$1,552	$145	9.32	$2,722	$0	0.00	$954	$0	0.00	$49	$0	0.00	$5,614	$233	4.14

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$3,594	$2,512	69.89	$8,141	$4,963	60.97	$9,022	$0	0.00	$7,569	$0	0.00	$2,723	$0	0.00	$31,050	$7,476	24.08

(S) 363 Número de intervenciones urbanas realizadas en áreas de la ciudad con alta incidencia de violencia sexual

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2021	10.00	11.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	15.00	15.00	0.00	0.00%	
2023	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	30.00	30.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No aplica

Avances y Logros: Estudios y/o diseños
Se realizó la identificación de problemáticas en los diez (10) territorios priorizados y se inicio con la elaboración de los documentos para adelantar un convenio interadministrativo con IDARTES para intervenir seis territorios y Convenio de Asociación con uan entidad Sin Ánimo de Lucro para intervenir cuatro territorios.

Adicionalmente se están ajustando los documentos precontractuales para publicar en SECOP II el proyecto piloto de Recuperación del Espacio Público para el Cuidado ubicado Calle 22 entre la Carrera 15 y Carrera13A en los barrios La Alameda y Santa Fe, ubicados en las localidades Los Mártires y Santa Fe respectivamente.

El beneficio que aporta a la comunidad este documento es que los proyectos cuenten con un soporte y un análisis tanto técnico como normativo, que permitan la correcta formulación y estructuración de las intervenciones de recuperación del Espacio público para el cuidado y su posterior ejecución en los territorios definidos.

Como resultado de los estudios provenientes de la fase de perfil, se cuentan con los insumos y elementos necesarios que permiten el análisis distintas variables

Proyecto(s) de inversión

7645 - Recuperación del espacio público para el cuidado en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Elaborar 1 documento de lineamientos técnicos para las intervenciones urbanas en áreas de la ciudad con alta incidencia de violencia sexual.	Magnitud	0.17	0.17	100.00	0.67	0.41	61.19	0.82	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$88	$88	100.00	$199	$145	72.74	$300	$0	0.00	$314	$0	0.00	$24	$0	0.00	$925	$233	25.15
(S)2 Realizar 30 estudios o diseños de prefactibilidad y factibilidad para las intervenciones urbanas en áreas de la ciudad con alta incidencia de violencia sexual.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	10.00	1.17	11.70	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	2.17	7.23
	Recursos	$30	$0	0.00	$170	$0	0.00	$50	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$250	$0	0.00
(K)3 Adecuar el 100 % de metros cuadrados de Espacio Público en áreas de la ciudad con alta incidencia de violencia sexual.	Magnitud	100.00	28.00	28.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$218	$0	0.00	$1,184	$0	0.00	$2,373	$0	0.00	$641	$0	0.00	$24	$0	0.00	$4,440	$0	0.00

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$8,631	$7,767	89.99	$19,968	$10,595	53.06	$20,536	$0	0.00	$19,081	$0	0.00	$13,446	$0	0.00	$81,661	$18,362	22.49
51 Gobierno Abierto	$226	$226	99.94	$2,316	$485	20.96	$1,488	$0	0.00	$1,233	$0	0.00	$874	$0	0.00	$6,137	$712	11.60
0 N/A	$226	$226	99.94	$2,316	$485	20.96	$1,488	$0	0.00	$1,233	$0	0.00	$874	$0	0.00	$6,137	$712	11.60
414 Estructurar la unificación del catastro de servicios públicos	$153	$153	100.00	$1,368	$277	20.25	$383	$0	0.00	$388	$0	0.00	$230	$0	0.00	$2,522	$430	17.04

Indicador(es)

(C) 442 Número de elementos reportados que estructuran la unificación del catastro de servicios públicos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.15	0.15	0.15	100.00%	
2021	0.35	0.35	0.19	54.29%	54.29%
2022	0.65	0.65	0.00	0.00%	
2023	0.85	0.85	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	19.00%

Retrasos y soluciones: No los hubo

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$8,631	$7,767	89.99	$19,968	$10,595	53.06	$20,536	$0	0.00	$19,081	$0	0.00	$13,446	$0	0.00	$81,661	$18,362	22.49

Avances y Logros:
1. Se definió el cronograma 2021 encaminado a la elaboración de convenio(s) y del modelo integrado de información para el catastro de redes y Usuarios.
2. Se realiza una socialización formal a las Empresas de Servicios Públicos, con el objetivo de generar diferentes escenarios que permita definir las líneas de trabajo para fortalecer las condiciones del catastro de redes

Proyecto(s) de inversión

7618 - Construcción del catastro de redes de los servicios públicos en el distrito capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1	Definir el 100 % de los lineamientos técnicos requeridos para la centralización, estandarización y gestión unificada de la información catastral de servicios públicos domiciliarios.	Magnitud	15.00	15.00	100.00	35.00	19.00	54.29	65.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$93	$93	100.00	$1,191	$198	16.66	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$36	$0	0.00	$1,719	$291	16.93
(C)2	Coordinar el 100 % de la gestión con las empresas prestadoras de los servicios públicos la construcción de la línea base para el catastro de redes.	Magnitud	15.00	15.00	100.00	35.00	19.00	54.29	65.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$60	$60	100.00	$178	$79	44.32	$183	$0	0.00	$188	$0	0.00	$194	$0	0.00	$803	$139	17.27

417	Implementar 1 proceso de articulación sectorial en la gestión de proyectos de inversión en cumplimiento de la ley de la transparencia en concordancia de los principios de GABO		$74	$74	99.81	$948	$208	21.97	$1,105	$0	0.00	$844	$0	0.00	$644	$0	0.00	$3,615	$282	7.80

Indicador(es)

(K) 446 Porcentaje de avance en la implementación del proceso de articulación sectorial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	23.00	23.00%	61.50%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	24.60%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:

Avance y logros:
1. Se gestionó el diseño, aprobación y publicación del Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la SDHT incluido el registro en el SUIT de la Estrategia de Racionalización de Tramites y OPAS.
2. Seguimiento a la publicación del PAAC por parte de cada una de las entidades que conforman el Sector Hábitat.
3. Como SDHT se cuenta con una Estrategia de Rendición Permanente de Cuentas que será implementada a partir del mes de abril y que contempla la aplicación del protocolo definido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor.
4. La SDHT participa en la mesa de trabajo para la construcción del Plan de Acción de los compromisos establecidos para la vinculación de la ciudad a la Alianza para el Gobierno Abierto.

Impactos o beneficios:
Los compromisos y acciones planteados en los planes anticorrupción fortalecen la transparencia de la entidad. El PAAC 2021 contó con aportes de la ciudadanía que se implementarán de manera paulatina.

La nueva estrategia de racionalización de trámites permite avanzar en temas de disponibilidad virtual de los trámites y opas priorizados.

La implementación y desarrollo de los compromisos relacionados con el Plan de Acción de Gobierno Abierto de la ciudad, le permiten a la entidad acercarse a los grupos de interés y diversificar los canales de comunicación.

Proyecto(s) de inversión

7606 - Implementación de la ruta de la transparencia en Hábitat como un hábito Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)2	Realizar 5 procesos de sensibilización en temas de lucha contra la corrupción para el personal que labora en la SDHT (1 proceso anual).	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.33	33.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.33	26.60
		Recursos	$37	$37	100.00	$280	$145	51.83	$263	$0	0.00	$269	$0	0.00	$275	$0	0.00	$1,124	$182	16.20
(S)3	Elaborar 2 documentos metodológicos para el seguimiento a los compromisos institucionales y de sector para la lucha contra la corrupción y de promoción de la transparencia.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.07	14.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	2.00	0.07	3.50
		Recursos	$0	$0	0.00	$250	$0	0.00	$323	$0	0.00	$54	$0	0.00	$54	$0	0.00	$682	$0	0.00
(S)4	Implementar 5 estrategias integrales de rendición de cuentas (1 estrategia anual).	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.15	15.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.15	23.00
		Recursos	$37	$37	99.62	$418	$63	15.09	$518	$0	0.00	$521	$0	0.00	$315	$0	0.00	$1,809	$100	5.52

52	Integración regional, distrital y local		$117	$80	68.27	$554	$422	76.15	$950	$0	0.00	$900	$0	0.00	$250	$0	0.00	$2,771	$502	18.11
0	N/A		$117	$80	68.27	$554	$422	76.15	$950	$0	0.00	$900	$0	0.00	$250	$0	0.00	$2,771	$502	18.11
441	Formular e implementar el banco regional de tierras		$117	$80	68.27	$554	$422	76.15	$950	$0	0.00	$900	$0	0.00	$250	$0	0.00	$2,771	$502	18.11

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$8,631	$7,767	89.99	$19,968	$10,595	53.06	$20,536	$0	0.00	$19,081	$0	0.00	$13,446	$0	0.00	$81,661	$18,362	22.49

Indicador(es)

(C) 476 Porcentaje de avance en la formulación e implementación del el banco regional de tierras

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%	
2021	35.00	35.00	15.00	42.86% ⚠	42.86% ⚠
2022	65.00	65.00	0.00	0.00%	
2023	85.00	85.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	15.00% ⊘

Retrasos y soluciones: No los hubo

Avances y Logros:
1. Se consolidó la información enviada por los municipios (Tocancipá, Tenjo, Chía, Sopó, Choachí, Soacha, Gachancipá, Bojacá, Mosquera y Madrid), en una GDB en un Data set ¿POT¿, clasificando la información por temáticas como amenazas naturales, equipamientos y espacio público, estrato, malla vial, red de acueducto, tratamientos urbanísticos y uso actual del suelo, acorde con el POT vigente para cada municipio insumo para el banco de tierras regional.
2. Se cuenta con análisis de tipologías de viviendas en Bogotá y la región, a partir de características y precios, tanto en VIS como en No VIS usando la información de la Galería inmobiliaria con corte a enero de 2021.
3. Se cuenta con un documento de proyección de viviendas y mecanismos de articulación para su concreción tanto en la ciudad como en la región.

Proyecto(s) de inversión

7802 - Consolidación de un banco de tierras para la ciudad región Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Construir 1 inventario de suelo disponible y vacante en la ciudad región.	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.35	0.19	54.29	0.65	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$117	$80	68.27	$229	$221	96.50	$300	$0	0.00	$250	$0	0.00	$50	$0	0.00	$946	$301	31.79
(C)2 Desarrollar 1 documento de balance de los mecanismos de articulación de instancias regionales.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.07	28.00	0.50	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$166	$42	25.06	$325	$0	0.00	$325	$0	0.00	$100	$0	0.00	$916	$42	4.53
(S)3 Desarrollar 3 documentos de lineamientos técnicos de articulación regional.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.20	20.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	3.00	0.20	6.67
	Recursos	$0	$0	0.00	$160	$160	100.00	$325	$0	0.00	$325	$0	0.00	$100	$0	0.00	$910	$160	17.55
53 Información para la toma de decisiones		$2,722	$2,421	88.96	$2,870	$913	31.81	$2,317	$0	0.00	$2,012	$0	0.00	$996	$0	0.00	$10,916	$3,334	30.54
0 N/A		$2,722	$2,421	88.96	$2,870	$913	31.81	$2,317	$0	0.00	$2,012	$0	0.00	$996	$0	0.00	$10,916	$3,334	30.54
459 Generar un (1) sistema que incorpore la información misional y estratégica del sector hábitat		$2,722	$2,421	88.96	$2,870	$913	31.81	$2,317	$0	0.00	$2,012	$0	0.00	$996	$0	0.00	$10,916	$3,334	30.54

Indicador(es)

(C) 494 Porcentaje de avance en la implementación del sistema de información

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	15.00	15.00	14.18	94.53%	
2021	35.00	35.00	16.60	47.43% ⚠	47.43% ⚠
2022	65.00	65.00	0.00	0.00%	
2023	85.00	85.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	16.60% ⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Proyecto 7728:
Avance y Logros:
1. La entidad cuenta con un inventario de información actualizado, que hace parte del catálogo de información de la SDHT.
2. La Entidad cuenta con un documento de estrategia de uso de datos abiertos para el año 2021, de acuerdo a la ley transparencia y gobierno digital.
3. Se generan alianzas con UAECD ¿ IDECA ¿ SDHT, para generar datos abiertos con la información que publica la SDHT.
Impactos o Beneficios

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$8,631	$7,767	89.99	$19,968	$10,595	53.06	$20,536	$0	0.00	$19,081	$0	0.00	$13,446	$0	0.00	$81,661	$18,362	22.49

El mayor beneficio es la generación del vínculo entre el ciudadano y la Entidad, proyectando una imagen de transparencia en su gestión, a partir de información con estándares de calidad y oportunidad.
La ciudadanía y la administración distrital podrán obtener la información misional y estratégica del sector hábitat desde un solo sitio de forma centralizada.

7815:
1. Se terminó la instalación de la insfraestructura de memorias y almacenamiento que son la base para el sistema de información.
2. Se realizó el anexó tecnico de la arquitectura de referencia de big data que es la base del diseño del sistema de información misional.
3. Se da incio y se desarrollan productos de la arquitectura de información de la SDHT, dentro del marco de la arquitectura empresarial.

Proyecto(s) de inversión

7728 - Análisis de la gestión de la información del sector hábitat en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)1	Centralizar en 1 sistema de información ,la información misional y estratégica del Sector Hábitat.	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.35	0.18	51.43	0.65	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$52	$40	77.01	$204	$171	83.82	$129	$0	0.00	$129	$0	0.00	$58	$0	0.00	$572	$211	36.87
(C)2	Elaborar 1 modelo de datos para estandarizar la información misional y estratégica del sector.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.35	0.11	31.43	0.65	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$177	$177	100.00	$272	$0	0.00	$272	$0	0.00	$118	$0	0.00	$839	$177	21.13
(C)3	Crear 1 inventario de información misional y estratégica del sector Hábitat.	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.35	0.19	54.29	0.65	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$151	$121	79.60	$248	$115	46.18	$245	$0	0.00	$245	$0	0.00	$116	$0	0.00	$1,005	$235	23.38

7815 - Desarrollo del sistema de información misional y estratégica del sector hábitat Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)1	Implementar en 100 % la interoperabilidad de los sistemas de información.	Magnitud	5.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$32	$32	100.00	$174	$0	0.00	$253	$0	0.00	$256	$0	0.00	$95	$0	0.00	$810	$32	3.95
(C)2	Implementar el 100 % sistemas de información misional de la SDHT.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$240	$0	0.00	$400	$0	0.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$740	$0	0.00
(C)3	Elaborar 1 documento que centralice los componentes de la política de gobierno digital.	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.35	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$137	$132	96.11	$464	$248	53.31	$501	$0	0.00	$476	$0	0.00	$188	$0	0.00	$1,766	$379	21.48
(C)4	Implementar 1 sistema integrado del sector.	Magnitud	0.15	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$48	$45	93.04	$297	$28	9.38	$225	$0	0.00	$230	$0	0.00	$165	$0	0.00	$964	$72	7.50
(K)5	Obtener el 99 % de índice de disponibilidad de los recursos tecnológicos.	Magnitud	99.00	97.22	98.20	99.00	99.00	100.00	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00			
		Recursos	$2,301	$2,052	89.18	$1,066	$175	16.41	$293	$0	0.00	$303	$0	0.00	$256	$0	0.00	$4,220	$2,227	52.78
56 Gestión Pública Efectiva			$5,566	$5,039	90.54	$14,227	$8,775	61.68	$15,781	$0	0.00	$14,936	$0	0.00	$11,326	$0	0.00	$61,836	$13,815	22.34
0 N/A			$5,566	$5,039	90.54	$14,227	$8,775	61.68	$15,781	$0	0.00	$14,936	$0	0.00	$11,326	$0	0.00	$61,836	$13,815	22.34
509 Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP			$5,566	$5,039	90.54	$14,227	$8,775	61.68	$15,781	$0	0.00	$14,936	$0	0.00	$11,326	$0	0.00	$61,836	$13,815	22.34

Indicador(es)

(K) 558 Gestión institucional y modelo de gestión de entidades del sector hábitat fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	98.00	98.00%			
2021	100.00	100.00	52.10	52.10%	⚠	75.05%	✓
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		30.02%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Divulgación de los derechos, deberes y canales de atención para que la ciudadanía conozca los trámites y servicios que ofrece la Entidad, igualmente, las jornadas de cualificación gestionadas permiten que los colaboradores fortalezcan habilidades y briden información de calidad a través de los diferentes canales de atención. Se realizo la elaboraciòn de la minuta en la politica Gestìon del Conocimiento para su implementaciòn. Se Cumplio con las actividades de SG-SST planeadas en la entidad
Se fortaleció la gestión jurídica de la SDHT toda vez que fue posible ejecutar en un 100% las funciones y actividades a cargo de la Subsecretaría Jurídica, se realizó control de legalidad de proyectos de ley, decretos, acuerdos y resoluciones, fueron generados conceptos jurídicos, emitidos actos administrativos expedidos en el marco de las declaratorias de desarrollo y construcción prioritaria, se lideró la publicación de actos administrativos de carácter particular y general, se realizó la representación judicial y extrajudicial de la Entidad, permitiendo tener un éxito procesal de 97,73% y de ahorrar a la

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$8,631	$7,767	89.99	$19,968	$10,595	53.06	$20,536	$0	0.00	$19,081	$0	0.00	$13,446	$0	0.00	$81,661	$18,362	22.49

SDTH $ 6.250 millones, fueron diseñadas piezas de comunicación para fortalecer la incorrecta interpretación y tratamiento jurídico de la normatividad en las dependencias.
Se logró mantener el certificado del Sistema de Gestión de Calidad, bajo la Norma ISO 9001:2015, en virtud de la auditoría externa realizada por el ente certificador TUV Rheiland. Se mitigaron los impactos ambientales generados por la entidad en el desarrollo de sus actividades, creando eco hábitos en el personal y gestionando de forma adecuada el consumo de recursos y generación de residuos. Gracias al acompañamiento técnico brindado a las demás áreas de la entidad, se logró Fortalecer el conocimiento y capacidades de los equipos técnicos en lo referente a los proyectos de inversión, cumpliendo con los linaemientos y los plazos establecidos para la formulación de los planes de acción vigencia 2021 y el seguimiento en los aplicativos JSP7, SEGPLAN, SPI Y SUIFP, así como la gestión y asesorías en el trámite de las solicitudes de modificación de cada uno de los planes de contratación de los proyectos de inversión.
En el marco de primer Comité Institucional de Gestión y Desempeño 2021, fue aprobada la versión 1 del Plan de Adec y Sost del SG-MIPG, la cual consta de 33 actividades, para desarrollar dentro de la vigencia.

Proyecto(s) de inversión

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
7602 - Análisis de la Gestión Integral del desarrollo de los programas y proyectos de la Secretaría de Hábitat de Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(K)1	Gestionar el 100 % del plan de adecuación y sostenibilidad del SIG-MIPG.	Magnitud	100.00	95.10	95.10	100.00	13.00	13.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$241	$209	87.01	$380	$67	17.51	$389	$0	0.00	$434	$0	0.00	$444	$0	0.00	$1,887	$276	14.62
(C)2	Certificar 1 sistema de gestión ambiental.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.03	10.00	0.60	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$60	$38	62.93	$244	$144	58.73	$355	$0	0.00	$359	$0	0.00	$391	$0	0.00	$1,409	$181	12.86
(K)3	Recertificar y mantener 1 sistema de gestión de calidad bajo la norma bajo la norma ISO 9001- 2015	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$5	$5	94.20	$83	$63	75.90	$161	$0	0.00	$168	$0	0.00	$174	$0	0.00	$591	$68	11.46
(K)4	Brindar el 100 % de asesorías técnicas al total de los proyectos de inversión de la SDHT.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$280	$200	71.39	$925	$552	59.68	$883	$0	0.00	$914	$0	0.00	$946	$0	0.00	$3,948	$752	19.05
7754 - Fortalecimiento Institucional de la Secretaría del Hábitat Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(K)1	Realizar el 100 Porciento del mantenimiento a las 3 Sedes de la SDHT	Magnitud	100.00	32.00	32.00	100.00	30.00	30.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,485	$1,430	96.31	$1,805	$749	41.50	$3,281	$0	0.00	$2,860	$0	0.00	$1,862	$0	0.00	$11,292	$2,179	19.30
(C)2	Implementar 100 % el sistema de servicio al ciudadano.	Magnitud	70.00	70.00	100.00	80.00	23.80	29.75	90.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$476	$428	89.78	$1,188	$1,078	90.76	$1,242	$0	0.00	$1,256	$0	0.00	$643	$0	0.00	$4,806	$1,506	31.33
(C)3	Implementar 1 sistema de Gestión Documental.	Magnitud	0.60	0.60	100.00	0.70	0.11	15.71	0.80	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$877	$850	96.99	$2,488	$1,666	66.98	$3,503	$0	0.00	$3,503	$0	0.00	$2,322	$0	0.00	$12,693	$2,517	19.83
(K)4	Ejecutar 100 % del Programa de saneamiento fiscal y financiero.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	8.50	8.50	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$318	$309	97.29	$1,037	$580	55.90	$1,542	$0	0.00	$1,312	$0	0.00	$829	$0	0.00	$5,038	$889	17.65
(C)5	Implementar 1 sistema de la SDHT.	Magnitud	0.60	0.51	85.00	0.70	0.33	47.14	0.80	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,348	$1,168	86.69	$4,394	$3,062	69.70	$2,425	$0	0.00	$2,130	$0	0.00	$1,911	$0	0.00	$12,208	$4,231	34.66
7810 - Fortalecimiento y articulación de la gestión jurídica institucional en la Secretaría del Hábitat de Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(K)1	Atender el 100 % de los requerimientos normativos solicitados a la Subsecretaría Jurídica.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$26	$26	100.00	$368	$331	89.89	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$1,894	$357	18.85
(K)2	Producir 100 % de los documentos con lineamientos técnicos solicitados a la Subsecretaría Jurídica.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$428	$354	82.59	$1,019	$392	38.44	$1,200	$0	0.00	$1,200	$0	0.00	$1,205	$0	0.00	$5,052	$746	14.76
(K)3	Definir el 100 % de los instrumentos metodológicos para la gestión jurídica de la Secretaría del Hábitat.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$22	$22	100.00	$296	$92	31.04	$300	$0	0.00	$300	$0	0.00	$100	$0	0.00	$1,018	$114	11.15

TOTAL 118 - SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	$69,610	$64,777	93.06	$152,661	$34,881	22.85	$166,983	$0	0.00	$101,431	$0	0.00	$37,075	$0	0.00	$527,760	$99,658	18.88

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

208 - Caja de Vivienda Popular

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$16,369	$15,345	93.75	$87,915	$5,425	6.17	$44,290	$0	0.00	$34,055	$0	0.00	$6,986	$0	0.00	$189,614	$20,770	10.95
19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural	$16,369	$15,345	93.75	$87,915	$5,425	6.17	$44,290	$0	0.00	$34,055	$0	0.00	$6,986	$0	0.00	$189,614	$20,770	10.95
0 N/A	$16,369	$15,345	93.75	$87,915	$5,425	6.17	$44,290	$0	0.00	$34,055	$0	0.00	$6,986	$0	0.00	$189,614	$20,770	10.95
124 Crear el Banco Distrital de materiales para la construcción del Plan Terrazas	$80	$38	47.25	$4,650	$0	0.00	$4,692	$0	0.00	$5,550	$0	0.00	$70	$0	0.00	$15,042	$38	0.25

Indicador(es)

(C) 135 Banco materiales operando (CVP)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	60.00	60.00	22.40	37.33%	37.33%
2022	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	22.40%

Retrasos y soluciones: La estructuración normativa del nuevo esquema habitacional para la ciudad, incorpora el Banco Distrital de Materiales. Por lo anterior, se está a la espera del trámite que está cursando de revisión para firma en la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Avances y Logros: La CVP elaboró y socializó dos documentos con propuestas para el diseño y estructuración conceptual, técnica y financiera para la operación del Banco de Materiales y su articulación con el sistema de gestión de la CVP.

Proyecto(s) de inversión

7680 - Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio. Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)4 Implementar 100 % del banco de materiales como un instrumento de soporte técnico y financiero para la ejecución del proyecto piloto del Plan Terrazas que contribuya a mejorar la calidad de los materiales y disminuir los costos de transacción.	Magnitud	20.00	20.00	100.00	60.00	22.40	37.33	80.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$80	$38	47.25	$4,650	$0	0.00	$4,692	$0	0.00	$5,550	$0	0.00	$70	$0	0.00	$15,042	$38	0.25

125 Crear una curaduría pública social		$3,103	$2,914	93.90	$5,500	$1,143	20.79	$5,689	$0	0.00	$4,000	$0	0.00	$500	$0	0.00	$18,793	$4,057	21.59

Indicador(es)

(C) 137 Curaduría social implementada como parte de la estructura misional de la CVP (CVP)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	30.00	30.00	30.00	100.00%	
2021	70.00	70.00	32.40	46.29%	46.29%
2022	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	32.40%

Retrasos y soluciones: A la fecha no se presentan retrasos, de acuerdo con la programación establecida para el primer trimestre de la vigencia. Sin embargo, es necesario prever, que de presentarse retrasos en las fases de previabilidad y viabilidad generados por el trámite y ajuste y definición normativa podría verse afectada la expedición de actos de reconocimiento.

Avances y Logros: Una vez se logró obtener la expedición del Decreto Distrital 265 del 02 de diciembre de 2020, con el cual se crea la Curaduria Publica Social a cargo de la CVP, en desarrollo de la política Distrital del "Proyecto Piloto de Plan Terrazas", se continua con la implementación,con (39) solicitudes de trámite de Acto de Reconocimiento radicados, de los cuales, se encuentran (12) en subsanación de acta de Observaciones; (9) revisados para emisión de Acta de Observaciones; y (17) en subsanación de radicación.

(S) 647 Curaduría pública social creada FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

208 - Caja de Vivienda Popular

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$16,369	$15,345	93.75	$87,915	$5,425	6.17	$44,290	$0	0.00	$34,055	$0	0.00	$6,986	$0	0.00	$189,614	$20,770	10.95
Proyecto(s) de inversión																			
7680 - Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio. Bogotá.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Expedir 1,500 actos de reconocimiento de viviendas de interés social en barrios legalizados urbanísticamente, a través de la Curaduría pública social definida en la estructura misional de la CVP.	Magnitud	50.00	50.00	100.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	1,500.00	50.00	3.33
	Recursos	$3,103	$2,914	93.90	$5,500	$1,143	20.79	$5,689	$0	0.00	$4,000	$0	0.00	$500	$0	0.00	$18,793	$4,057	21.59
129 Formular e implementar un proyecto piloto que desarrolle un esquema de solución habitacional Plan Terrazas		$1,562	$1,073	68.67	$5,708	$1,505	26.36	$6,355	$0	0.00	$5,487	$0	0.00	$724	$0	0.00	$19,837	$2,577	12.99

Indicador(es)

(C) 141 Porcentaje de avance en la implementación del proyecto piloto Plan Terrazas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	30.00	30.00	6.50	21.67%	21.67%
2022	65.00	65.00	0.00	0.00%	
2023	95.00	95.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	6.50%

Retrasos y soluciones: Al tratarse de un nuevo proyecto se requiere de la estructuración normativa del nuevo esquema habitacional. La fecha final de formalización y legalización de la norma van a ser determinantes para el cumplimiento de la meta, proceso que está en la fase de revisión final en Alcaldía Mayor.

Avances y Logros: Se cuenta con 8 territorios priorizados por la Mesa de Mejoramiento Integral de Barrios y Asentamientos Humanos, bajo la coordinación de la Secretaría Distrital de Hábitat a partir de los cuales la CVP organizó la intervención en el 2020 y 2021. Se implementó el taller de diseño como un mecanismo interno en la CVP que le permita la transferencia de capacidades técnicas para la aplicación de la metodología técnica desarrollada por Build Change y la adaptación de una caja de herramientas propias a las necesidades de la ciudad, que parametrice la forma de cumplir con los objetivos del proyecto piloto "Plan Terrazas".

Proyecto(s) de inversión																			
7680 - Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio. Bogotá.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Estructurar 1,250 proyectos que desarrollen un esquema de solución habitacional "Plan Terrazas", con los componentes técnico, social, jurídico y financiero para determinar la viabilidad del predio y el hogar por modalidad de intervencion (habitabilidad, reforzamiento, construcción en sitio propio).	Magnitud	20.00	20.00	100.00	380.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	1,250.00	20.00	1.60
	Recursos	$1,562	$1,073	68.67	$4,208	$1,505	35.76	$4,805	$0	0.00	$3,937	$0	0.00	$324	$0	0.00	$14,837	$2,577	17.37
(S)2 Ejecutar 1,250 intervenciones en desarrollo del proyecto piloto del Plan Terrazas para el mejoramiento de vivienda y el apoyo social requerido por la población para mejorar sus condiciones habitacionales con la supervisión e interventoría requerida para este tipo de proyectos.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$1,550	$0	0.00	$1,550	$0	0.00	$400	$0	0.00	$5,000	$0	0.00
133 Realizar mejoramiento integral de barrios con Participación Ciudadana, en 8 territorios priorizados (puede incluir espacios públicos, malla vial, andenes, alamedas a escala barrial o bandas eléctricas)		$5,203	$4,937	94.89	$66,736	$1,396	2.09	$23,030	$0	0.00	$14,175	$0	0.00	$3,805	$0	0.00	$112,949	$6,334	5.61

Indicador(es)

(S) 611 Metros cuadrados de espacio público construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	17,305.60	17,000.00	98.23%	
2021	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%	45.95%
2022	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00%	
2023	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00%	
2024	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00%	
TOTAL	90,000.00	107,000.00	17,000.00	al Plan de Desarrollo	15.89%

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos por cuanto la programación tiene previsto para este trimestre la estructuracion de los procesos de contratacion para la seleccion de los contratistas de obra e Interventoria.

Avances y Logros: Se ha avanzado en la estructuración, publicación y desarrollo del proceso de contratación de la ejecución de obras e Interventoría para el sector de Alto Fucha a través de los procesos de contratación No. CVP-LP-001-2021 y No. CVP-CM-001- 2021. A la fecha se están proyectando las respuestas a

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

208 - Caja de Vivienda Popular

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$16,369	$15,345	93.75	$87,915	$5,425	6.17	$44,290	$0	0.00	$34,055	$0	0.00	$6,986	$0	0.00	$189,614	$20,770	10.95

las observaciones a los Pliegos de Condiciones Definitivos.

Se ha avanzado en la estructuración y publicación del proceso de contratación de la ejecución de obras e Interventoría a través de los procesos de contratación CVP-LP-002-2021, y se efectuara la publicación el proceso de interventoría durante el mes de Abril.

Proyecto(s) de inversión

7703 - Mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Construir 107,000 m2 de espacio público en los territorios priorizados para realizar el mejoramiento de barrios en las Upz tipo1	Magnitud	17,305.60	17,000.00	98.23	20,000.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	107,000.00	17,000.00	15.89
	Recursos	$3,603	$3,502	97.19	$62,736	$0	0.00	$18,865	$0	0.00	$11,175	$0	0.00	$2,305	$0	0.00	$98,684	$3,502	3.55
(K)2 Ejecutar 100 % de la Estructuración, formulación y seguimiento del proyecto	Magnitud	100.00	97.00	97.00	100.00	21.00	21.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,600	$1,436	89.73	$4,000	$1,396	34.91	$4,164	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$14,264	$2,832	19.85
134 Titular 2.400 predios registrados en las 20 localidades		$6,420	$6,384	99.43	$5,321	$1,381	25.95	$4,523	$0	0.00	$4,842	$0	0.00	$1,887	$0	0.00	$22,994	$7,764	33.77

Indicador(es)

(S) 146 Número de bienes fiscales saneados y titulados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	300.00	300.00	433.00	144.33%	
2021	600.00	600.00	83.00	13.83%	49.95%
2022	600.00	600.00	0.00	0.00%	
2023	600.00	600.00	0.00	0.00%	
2024	300.00	300.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2,400.00	2,533.00	516.00	al Plan de Desarrollo	20.37%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Titulación de 83 predios, mediante acompañamiento técnico, jurídico y social a través de estrategias,mecanismo de cooperación con el fin de lograr la obtención del título de propiedad; superando lo programado para el primer trimestre de la vigencia. Así mismo, se realizaron las siguientes actividades las cuales impactan en el avance de del proceso de titulación en trámite, mediante el acompañamiento técnico, jurídico y social a través de estrategias y mecanismos de cooperación, con el fin de lograr la obtención del título de propiedad, las cuales son:

Se realizaron las siguientes actividades: Publicación de 141 datos de predios a ceder, Se recepcionaron 102 documentos requeridos de los predios susceptibles de titulacion que viene adelantando la DUT y se radicaron al área de gestión documental para la respectiva creación del expediente, se elaboraron 0 Resoluciones , Se realizó 304 revisiones en le aplicativo con FONVIVIENDA, Se notificaron 35 Resoluciones, se realizaron 191 caracterizaciones sociales las cuales se encuentran cargados en el aplicativo SIMA, Se alimentó en el aplicativo SIMA 878 seguimientos realizados al nùcleo familiar caracterizados. se elaboraron 261 Viabilidades Técnicas, se elaboraron 40 Jurídicas, Se elaboraró 261 certificados Plano Predial, así mismo se realizó el registro de 73 resoluciónes, escritura o sentencia ante la ORIP.

Proyecto(s) de inversión

7684 - Titulación de predios estrato 1 y 2 y saneamiento de Espacio Público en la Ciudad Bogotá D.C

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Obtener 2,400 títulos de predios registrados	Magnitud	300.00	433.00	144.33	600.00	83.00	13.83	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	2,400.00	516.00	21.50
	Recursos	$2,486	$2,463	99.06	$3,775	$829	21.95	$3,812	$0	0.00	$3,775	$0	0.00	$1,887	$0	0.00	$15,736	$3,291	20.92
(S)2 Hacer el cierre de 2 proyectos constructivos de urbanismo para la Vivienda VIP	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00
	Recursos	$3,933	$3,920	99.66	$834	$310	37.21	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,767	$4,230	88.73
(S)3 Entregar 4 zonas de cesión obligatoria	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00
	Recursos	$1	$1	100.00	$711	$241	33.94	$711	$0	0.00	$1,067	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,491	$243	9.74
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		$11,709	$10,452	89.27	$24,764	$5,640	22.78	$45,631	$0	0.00	$24,508	$0	0.00	$12,531	$0	0.00	$119,142	$16,092	13.51
29 Asentamientos y entornos protectores		$11,709	$10,452	89.27	$24,764	$5,640	22.78	$45,631	$0	0.00	$24,508	$0	0.00	$12,531	$0	0.00	$119,142	$16,092	13.51
0 N/A		$11,709	$10,452	89.27	$24,764	$5,640	22.78	$45,631	$0	0.00	$24,508	$0	0.00	$12,531	$0	0.00	$119,142	$16,092	13.51
220 Reasentar 2.150 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable mediante las modalidades establecidas en el Decreto 255 de 2013 o la última norma vigente, o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos		$11,709	$10,452	89.27	$24,764	$5,640	22.78	$45,631	$0	0.00	$24,508	$0	0.00	$12,531	$0	0.00	$119,142	$16,092	13.51

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

208 - Caja de Vivienda Popular

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$11,709	$10,452	89.27	$24,764	$5,640	22.78	$45,631	$0	0.00	$24,508	$0	0.00	$12,531	$0	0.00	$119,142	$16,092	13.51

(S) 236 Número de hogares trasladados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	174.00	174.00	410.00	235.63%	
2021	431.00	431.00	104.00	24.13%	61.12%
2022	764.00	764.00	0.00	0.00%	
2023	446.00	446.00	0.00	0.00%	
2024	335.00	335.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2,150.00	2,386.00	514.00	al Plan de Desarrollo	21.54%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos a la fecha.

Avances y Logros: Se han trasladado 104 hogares, 62 de ellos a viviendas de reporsición definitivas y 42 nuevos hogares se han incorporado mediante la modalidad de relocalización transitoria.

Proyecto(s) de inversión

7698 - Traslado de hogares localizados en zonas de alto riesgo No mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos. Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Beneficiar 1,223 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con instrumentos financieros para su reubicacion definitiva.	Magnitud	54.00	55.00	101.85	230.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	1,223.00	55.00	4.50
		Recursos	$5,072	$4,320	85.18	$17,107	$1,483	8.67	$38,160	$0	0.00	$18,819	$0	0.00	$10,668	$0	0.00	$89,826	$5,803	6.46
(S)2	Asignar 116 instrumentos financieros para la adquisición de predios localizados zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos.	Magnitud	28.00	27.00	96.43	30.00	4.00	13.33	16.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	116.00	31.00	26.72
		Recursos	$2,969	$2,929	98.64	$2,055	$465	22.64	$1,100	$0	0.00	$2,012	$0	0.00	$1,040	$0	0.00	$9,176	$3,394	36.99
(C)3	Beneficiar 2,550 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con instrumentos financieros para relocalizacion transitoria.	Magnitud	1,497.00	1,484.00	99.13	1,704.00	1,526.00	89.55	2,280.00	0.00	0.00	2,471.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00			
		Recursos	$3,668	$3,203	87.33	$5,602	$3,692	65.90	$6,370	$0	0.00	$3,677	$0	0.00	$822	$0	0.00	$20,139	$6,895	34.24
05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$6,728	$6,409	95.25	$8,272	$1,670	20.19	$16,320	$0	0.00	$16,000	$0	0.00	$8,000	$0	0.00	$55,320	$8,079	14.60
56	Gestión Pública Efectiva		$6,728	$6,409	95.25	$8,272	$1,670	20.19	$16,320	$0	0.00	$16,000	$0	0.00	$8,000	$0	0.00	$55,320	$8,079	14.60
0	N/A		$6,728	$6,409	95.25	$8,272	$1,670	20.19	$16,320	$0	0.00	$16,000	$0	0.00	$8,000	$0	0.00	$55,320	$8,079	14.60
509	Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP		$6,728	$6,409	95.25	$8,272	$1,670	20.19	$16,320	$0	0.00	$16,000	$0	0.00	$8,000	$0	0.00	$55,320	$8,079	14.60

Indicador(es)

(S) 558 Gestión institucional y modelo de gestión de entidades del sector hábitat fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2021	25.00	25.00	3.00	12.00%	37.14%
2022	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2023	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	13.00	al Plan de Desarrollo	13.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos a la fecha, de acuerdo con lo establecido para el primer trimestre de la vigencia.

Avances y Logros: Al cierre del mes de marzo de 2021 la Caja de la Vivienda Popular presenta un avance del 3% de las actividades de Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la CVP sobre el 25% programado para la vigencia.

Proyecto(s) de inversión

7696 - Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la Caja de la Vivienda Popular. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Fortalecer el 100 % de las dimensiones y políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	6.04	24.16	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	16.04	16.04
		Recursos	$3,048	$2,948	96.73	$2,608	$998	38.27	$7,905	$0	0.00	$7,806	$0	0.00	$4,037	$0	0.00	$25,405	$3,946	15.53

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

208 - Caja de Vivienda Popular

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$6,728	$6,409	95.25	$8,272	$1,670	20.19	$16,320	$0	0.00	$16,000	$0	0.00	$8,000	$0	0.00	$55,320	$8,079	14.60
(S)2 Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y del desarrollo de los mecanismos institucionales requeridos para el buen funcionamiento de la Entidad.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	2.50	10.00	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	12.50	12.50
	Recursos	$1,332	$1,314	98.67	$2,418	$493	20.37	$3,395	$0	0.00	$3,377	$0	0.00	$1,970	$0	0.00	$12,492	$1,807	14.46
(S)3 Aumentar en 15 puntos la calificación del Índice de Transparencia de Bogotá 2018-2019, en particular en los ítems "Divulgación de trámites y servicios al ciudadano", "Políticas y medidas anticorrupción", "Control social y participación ciudadana".	Magnitud	1.50	1.50	100.00	3.75	0.94	25.07	4.50	0.00	0.00	3.75	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	15.00	2.44	16.27
	Recursos	$148	$148	100.00	$229	$139	60.45	$343	$0	0.00	$343	$0	0.00	$200	$0	0.00	$1,263	$287	22.69
(S)4 Articular e implementar el 100 % el proceso de arquitectura empresarial de TIC, los sistemas de información de los procesos misionales y administrativos, y el sistema de seguridad de la información.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$316	$41	13.02	$1,006	$0	0.00	$1,006	$0	0.00	$320	$0	0.00	$2,648	$41	1.55
(S)5 Renovar y fortalecer el 50 % de la infraestructura TIC.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	12.50	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	50.00	5.00	10.00
	Recursos	$2,200	$1,998	90.81	$2,700	$0	0.00	$3,671	$0	0.00	$3,469	$0	0.00	$1,473	$0	0.00	$13,513	$1,998	14.79
TOTAL 208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR		$34,805	$32,206	92.53	$120,951	$12,736	10.53	$106,240	$0	0.00	$74,562	$0	0.00	$27,517	$0	0.00	$364,076	$44,942	12.34

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$400	$400	100.00	$100	$0	0.00	$417	$0	0.00	$218	$0	0.00	$218	$0	0.00	$1,353	$400	29.57
01 Subsidios y transferencias para la equidad	$400	$400	100.00	$100	$0	0.00	$417	$0	0.00	$218	$0	0.00	$218	$0	0.00	$1,353	$400	29.57
0 N/A	$400	$400	100.00	$100	$0	0.00	$417	$0	0.00	$218	$0	0.00	$218	$0	0.00	$1,353	$400	29.57
5 Otorgar 12.500 subvenciones y ayudas a la población vulnerable que cumplan los requisitos, para acceder a los servicios funerarios del Distrito	$400	$400	100.00	$100	$0	0.00	$417	$0	0.00	$218	$0	0.00	$218	$0	0.00	$1,353	$400	29.57

Indicador(es)

(S) 5 Número de subvenciones funerarios autorizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	750.00	1,390.00	1,390.00	100.00%	
2021	3,396.00	3,396.00	364.00	10.72%	36.65%
2022	3,396.00	3,056.00	0.00	0.00%	
2023	3,396.00	3,096.00	0.00	0.00%	
2024	1,562.00	1,562.00	0.00	0.00%	
TOTAL	12,500.00	12,500.00	1,754.00	al Plan de Desarrollo	14.03%

Retrasos y soluciones: Duarnte el periodo a reportar se ha presentado demoras por parte del concesionario para la entrega de los reportes de indicadores de cada mes, de los servicios prestados (subsidios autorizados) efectivamente.

Avances y Logros: Durante este primer trimestre se mantiene un buen ritmo de cumplimiento de la meta con corte a 28 de febrero 2021 presentando un avance en la meta del 11%. Se han financiado los subsidios con recursos de la vigencia 2021 ejecutando la reserva constituida a 31 de diciembre 2020, pero de igual forma se han podido otorgar todos a quienes verificando los documentos cumplen con los requisitos para acceder a los mismos.
A continuación, se muestran las 364 subvenciones entregadas por localidad.
Antonio Nariño (5); Barrios Unidos (7); Bosa (37); Ciudad Bolívar (5); Chapinero (71); Engativá (4); Fontibón (2); Kennedy (30); La Candelaria (8); Los Mártires (6); Puente Aranda (7); Rafael Uribe Uribe (27); San Cristóbal (33); Santa Fe (19); Suba (11); Teusaquillo (5); Usaquén (28); Usme (48); Sin identificar (11); M/pios Cundinamarca (1)

Nota: Este reporte se deja con corte a febrero ya que es imposible por parte de la interventoria entregar la consolidación total con corte a Marzo, puesto que estos infomres son entregados hasta el 20 de cada mes.

Proyecto(s) de inversión

7660 - Mejoramiento Subvenciones y ayudas para dar acceso a los servicios funerarios del distrito destinadas a la población en condición de vulnerabilidad Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Otorgar 12,500 subvenciones o ayudas a la población vulnerable que cumplan los requisitos, para acceder a los servicios funerarios del Distrito	Magnitud	1,390.00	1,390.00	100.00	3,396.00	364.00	10.72	3,056.00	0.00	0.00	3,096.00	0.00	0.00	1,562.00	0.00	0.00	12,500.00	1,754.00	14.03
	Recursos	$400	$400	100.00	$100	$0	0.00	$417	$0	0.00	$218	$0	0.00	$218	$0	0.00	$1,352	$400	29.58
(S)2 Desarrollo de 4 campañas para incentivar un cambio cultural orientado al uso de la cremacio¿n como servicio de destino final	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$82,432	$37,612	45.63	$126,499	$19,312	15.27	$65,521	$0	0.00	$53,056	$0	0.00	$48,978	$0	0.00	$376,487	$56,924	15.12
37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos	$4,695	$3,198	68.11	$6,895	$1,065	15.45	$3,214	$0	0.00	$2,672	$0	0.00	$2,485	$0	0.00	$19,961	$4,263	21.36
0 N/A	$4,695	$3,198	68.11	$6,895	$1,065	15.45	$3,214	$0	0.00	$2,672	$0	0.00	$2,485	$0	0.00	$19,961	$4,263	21.36
278 Aumentar en un 50 % la capacidad instalada de infraestructura en bóvedas, osarios y cenízaros (BOC) u otros equipamientos en los Cementerios Distritales, promoviendo su revitalización	$4,695	$3,198	68.11	$6,895	$1,065	15.45	$3,214	$0	0.00	$2,672	$0	0.00	$2,485	$0	0.00	$19,961	$4,263	21.36

Indicador(es)

(S) 295 Número BOC disponibles en los cementerios de propiedad del Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	593.00	0.01	0.00	0.00%	
2021	594.00	475.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	1,781.00	2,018.34	0.00	0.00%	
2023	1,187.00	1,424.33	0.00	0.00%	
2024	594.00	831.33	0.00	0.00%	
TOTAL	4,749.00	4,749.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: A la fecha del reporte se han presentado retrasos en la adjudicación del contrato para la actualización de los diseños para la construcción de los dos nuevos mausoleos, requisito indispensable para el proceso contractual de las obras de construcción.

Avances y Logros: En el primer trimestre se publicó el contrato para realizar la actualización y complementación de estudios y diseños para la construcción de mausoleos y cuartos de hornos en el cementerio Parque Serafín de Bogotá D.C., requisito indispensable para el contrato de obra con el cual se realizará dicha ampliación de BOC, actualmente se encuentra en proceso de evaluación y se espera que se adjudique en el mes de abril 2021, tiene una duración de 4 meses.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		$82,432	$37,612	45.63	$126,499	$19,312	15.27	$65,521	$0	0.00	$53,056	$0	0.00	$48,978	$0	0.00	$376,487	$56,924	15.12
Proyecto(s) de inversión																			
7644 - Ampliación Gestión para la planeación, ampliación y revitalización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del distrito capital Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Ampliar el 50 por ciento de la capacidad ide la capacidad instalada de bo¿vedas, osarios y cenizarios en los cementerios distritales.	Magnitud	6.00	1.00	16.67	5.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	50.00	1.00	2.00
	Recursos	$1,285	$389	30.26	$4,038	$16	0.39	$1,366	$0	0.00	$1,380	$0	0.00	$793	$0	0.00	$8,862	$404	4.56
(K)2 Fortalecer 100 por ciento la gestio¿n para realizar proyectos de revitalizacio¿n, modernizacio¿n, regularizacio¿n, desarrollo, ampliacio¿n, adecuacio¿n y/o restauracio¿n de los servicios funerarios en los cementerios	Magnitud	100.00	74.00	74.00	100.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,334	$1,758	75.32	$827	$63	7.67	$1,000	$0	0.00	$575	$0	0.00	$975	$0	0.00	$5,710	$1,821	31.89
(K)3 Mejorar 100 por ciento la interventoria y supervisio¿n prestacio¿n del servicio funerario en los equipamientos del distrito	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	49.00	49.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,077	$1,051	97.65	$2,030	$986	48.58	$848	$0	0.00	$717	$0	0.00	$717	$0	0.00	$5,389	$2,037	37.81
(S)4 Realizar 2 documentos para planeacio¿n de los equipamientos y desarrollo de la FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora		$77,737	$34,414	44.27	$119,605	$18,247	15.26	$62,307	$0	0.00	$50,384	$0	0.00	$46,493	$0	0.00	$356,526	$52,661	14.77
0 N/A		$77,737	$34,414	44.27	$119,605	$18,247	15.26	$62,307	$0	0.00	$50,384	$0	0.00	$46,493	$0	0.00	$356,526	$52,661	14.77
289 Actualizar e implementar el Plan Integral de gestión de residuos sólidos PGIRS del Distrito		$65	$65	100.00	$295	$28	9.52	$44	$0	0.00	$44	$0	0.00	$22	$0	0.00	$470	$93	19.81

Indicador(es)

(K) 306 Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.18	18.00%	59.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	23.60%

Retrasos y soluciones: Durante el primer trimestre del 2021 no se han presentado retrasos en el cumplimiento de la meta Plan de Desarrollo.

Avances y Logros: En el marco de la implementación del PGIRS se ha venido avanzando en los programas en cada una de las subdirecciones de la siguiente manera:
Sub. de RBL: Se realizó la conformación de todos los equipos de trabajo para la elaboración de los programas contenidos en el PGIRS en cabeza de RBL. A partir del mes de febrero y marzo se avanzó en los siguientes programas: 1. Programa Institucional: con el Desarrollo del 10% de avance del link correspondiente al proyecto de datos, actividad del visor geográfico. Link de consulta: https://experience.arcgis.com/experience/cab31b689b4a45c5871d2bad959176ec/
2. Programa de Residuos Especiales, Programa de Corte de Césped y Poda de Árboles, Programa de Recolección, Transporte y Transferencia: Capacitación del módulo de PQRS a los supervisores de cada ASE. 3. Programa de Residuos Especiales, Programa Recolección, Transporte y Transferencia: Jornadas de Recuperación "Juntos Limpiamos Bogotá". 4. Programa de Barrio y Limpieza y Programa Institucional: Se generó el oficio para la incorporación de nuevas vías, ciclo rutas y puentes peatonales, así como la ampliación de la malla vial existente que permitan definir las frecuencias de barrido y limpieza. Además en el Programa de Recolección, Transporte y Transferencia: se dio el plan piloto en la Localidad de Suba para la ruta selectiva de recolección de residuos orgánicos. Se dejo listo el cronograma de actividades e intervención que se realizara en el mes de abril para las jornadas de "Juntos Limpiamos Bogotá". Se realizo la selección de puntos críticos en la localidad de Kennedy el 24 de marzo donde se desarrollaron las jornadas "Juntos Limpiamos Bogotá".
Sub.de Aprovechamiento: En el marco de la implementación del PGIRS se ha venido avanzando en los programas de inclusión, orgánicos y aprovechamiento. Para el primero, se adelanta en la recopilación de datos y definición de las variables para la caracterización de organizaciones que será publi-cada en el visualizador Power BI. Así mismo, se está actualizando el Plan de Capacitación a Organizaciones de Recicladores y se han atendido 7 solicitudes de inclusión al RUOR, 6 verificaciones y 38 Reverificaciones con el propósito de mantener actualizada la base. En cuanto al programa de orgánicos, se inició la prueba piloto de recolección de material y actividades de cultura ciudadana para el manejo de la bolsa verde en una propiedad horizontal de la localidad de Suba con la organización MyM. Finalmente, en el programa de aprovechamiento, se realizaron 74 actividades en el marco de la campaña "asómate a la ventana y te contamos por qué la basura no es basura".
En la Sub de Disposición Final se dio inicio a las 2 consultorias que daran inicio al tratamiento térmico, tanto de residuos como de lixiviados en el predio doña Juana. Así mismo, se dió inicio a la const. del Jardín Inf. Paticos, la consultoria de los diseños de mochuelo y de las obras de restauración del predio Yerbabuena.

Proyecto(s) de inversión

7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		$82,432	$37,612	45.63	$126,499	$19,312	15.27	$65,521	$0	0.00	$53,056	$0	0.00	$48,978	$0	0.00	$376,487	$56,924	15.12
(K)3 Garantiar el 100 por ciento de la contratación del personal para la actualiación del PGIRS, mediante la entrega de documento de proyecto de decreto y DTS	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$65	$65	100.00	$0	$0	0.00	$1	$0	0.00	$1	$0	0.00	$0	$0	0.00	$67	$65	97.01
(K)4 Implementar 13 programas de PGRIS	Magnitud	0.00	0.00	0.00	13.00	0.18	1.38	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$295	$28	9.52	$43	$0	0.00	$43	$0	0.00	$22	$0	0.00	$403	$28	6.96
291 Formular e implementar 2 proyectos piloto de aprovechamiento de tratamiento de residuos con fines de valorización energética. En medio reductor o procesos biológicos, que garanticen mínimo un 10% de tratamiento de residuos no aprovechables		$459	$18	3.99	$300	$0	0.00	$200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$959	$18	1.91

Indicador(es)

(S) 308 Número de proyectos piloto de aprovechamiento y tratamiento de residuos con fines de valorización energética en medio reductor o procesos biológicos, que garanticen minino un 10% de tratamiento de residuos no aprovechables, debidamente formulados e implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.48	48.00%	
2021	1.00	0.76	0.05	6.58%	42.74%
2022	0.00	0.76	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2.00	2.00	0.53	al Plan de Desarrollo	26.50%

Retrasos y soluciones: Durante el primer trimestre de esta vigencia no se han presentado retrasos en el cronograma que se viene adelantando el equipo de trabajo

Avances y Logros: En el primer trimestre del 2021 se avanzo con los documentos presentados por la UT EPAM-HAZEN y el CONSORCIO ESTRUCTURADO RESIDUOS CYC, ejecutores de los contratos UAESP-760-2020 y UAESP-777-2020 respectivamente, se han realizado revisiones y observaciones por parte de la supervisión a fin de garantizar el cumplimiento de lo establecido en los estudios previos y pliegos de condiciones de cada contrato, quedando pendiente el ajuste de cierta información por parte de los contratistas.
Así mismo, se avalaron en los perfiles del personal, se aprobó el cronograma, metodología y plan de trabajo. y en el mes de marzo se dio inicio a la ejecucion del conntrato 777-2020 de los estudios de factibilidad para el aprovechamiento y valorizaón de residuo. Acta de inicio con Fecha 16 de Marzo. Se realizaron reuniones periódicas con el fin de obtener el diagnóstico.
Y por último se dio inicio a la ejecución del contrato 760-2020 para los estudios de factibilidad del tratamiento de lixiviados.
De acuerdo a lo planeado en el presente mes, se avanzó en el desarrollo del diagnóstico social, ambiental, técnico, operativo, SST.

Proyecto(s) de inversión

7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)5 Desarrollar la consultoria de 2 estudios a nivel de ingieneria de detalle fase III FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	0.48	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.48	24.00
	Recursos	$459	$18	3.99	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$459	$18	3.99
(S)20 Desarrollar 2 consultorias a nivel de factibilidad para el tratamiento y aprovechamiento de residuos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$300	$0	0.00	$200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$500	$0	0.00
292 Formular e implementar un modelo de aprovechamiento de residuos para la ciudad, en la que se incluya aprovechamiento de residuos orgánicos - Materiales reciclables. Además, garantizar el fortalecimiento de la población recicladora, supervisión y seguimiento a la operación de ECAS		$4,796	$4,190	87.37	$34,853	$2,804	8.05	$14,168	$0	0.00	$13,570	$0	0.00	$8,500	$0	0.00	$75,887	$6,995	9.22

Indicador(es)

(K) 309 Porcentaje de avance en la formulación e implementación del modelo de aprovechamiento de residuos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	25.00	25.00%	62.50%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.00%

Retrasos y soluciones: El retraso presentado en este periodo son los tiempos de revisión y ajuste que hace la SDH, los cuales han generado atrasos en la implementación del modelo de aprovechamiento. Dificultad para conseguir predios aprobados por POT que cumplan los requerimientos de los proyectos.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$82,432	$37,612	45.63	$126,499	$19,312	15.27	$65,521	$0	0.00	$53,056	$0	0.00	$48,978	$0	0.00	$376,487	$56,924	15.12

Avances y Logros: Durante el primer trimestre se ha trabajado en proyectos, priorizando orgánicos y plásticos. En cuanto al Modelo de Aprovechamiento, se realizaron los ajustes solicitados por la SDH y está pendiente la aprobación por la misma. Se trabajó con organizaciones orientando la presentación de proyectos financiados por el incentivo de aprovechamiento y tratamiento IAT.
Se adelantaron actividades para el fortalecimiento de las organizaciones de recicladores de oficio, el desarrollo de actividades de separación de residuos en la fuente, divulgación de la normatividad, políticas y lineamientos distritales en la prestación del servicio público y efectuaron procesos de sensibilización en el área de influencia, en el marco de las acciones afirmativas. Se avanzó en la construcción y el proceso de formulación de iniciativas de emprendimiento en el marco del reciclaje y de la economía circular con enfoque prioritario en orgánicos y plásticos, dando cumplimiento a la normatividad vigente.
Se adelantaron actividades de gestión social con la población recicladora de oficio en el marco de las acciones afirmativas.

Proyecto(s) de inversión

7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)6	Estructurar 2 modelos de aprovechamiento para la ciudad por flujo de organicos y plasticos entre otros	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	1.00	50.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$6	$6	100.00	$500	$354	70.77	$150	$0	0.00	$170	$0	0.00	$0	$0	0.00	$826	$360	43.58
(K)7	Desarrollar 2 modelos de aprovechamiento para la ciudad por flujo de residuos plastico	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(K)8	Propender 100 por ciento de los procesos de fortalecimiento personal, técnico, empresarial y social para la población recicladora en general en el marco de la prestación del servicios público de aprovechamiento.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$980	$980	100.00	$2,667	$607	22.78	$5,526	$0	0.00	$5,700	$0	0.00	$3,600	$0	0.00	$18,472	$1,587	8.59
(K)9	Contribuir a la formalizacion del 100 por ciento de la población recicladora registrada en RURO (Resgistro unico de recicladores) y el fortalecimiento de las organiacionesde recien el registro de recicladores RUOR	Magnitud	100.00	80.00	80.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$2,038	$1,621	79.52	$1,109	$514	46.34	$1,700	$0	0.00	$1,600	$0	0.00	$700	$0	0.00	$7,147	$2,135	29.87
(K)10	Realizar el 100 por ciento de acompañamiento técnico, administrativo y socialpara fortalecer la operación y la gestión de las ECAS en cumplimiento de la normatividad y los procedimientos de gestion¿implementados.	Magnitud	100.00	89.00	89.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,772	$1,584	89.36	$17,971	$209	1.16	$4,792	$0	0.00	$5,200	$0	0.00	$3,700	$0	0.00	$33,435	$1,793	5.36
(K)11	Desarrollar el 100 por ciento de proyectos de innovación y desarrollo en pos del fortalecimiento de las cadenas de valor.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$792	$420	53.03	$900	$0	0.00	$900	$0	0.00	$500	$0	0.00	$3,092	$420	13.58
(K)12	Desarrollar el 100 por ciento de programas de formación para la población	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(K)21	Desarrollar 2 modelos de aprovechamiento para la ciudad por flujos de residuos enmarcados a la politica publica del servicios de aseo, priorizando organicos y plasticos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$10,915	$74	0.68	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,915	$74	0.62
(K)22	Desarrollar el 100 por ciento de programas de formación para la población recicladora de oficio	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$900	$627	69.62	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,000	$627	62.66

293 Garantizar la operación de recolección, barrido y limpieza de los residuos sólidos al sitio de disposición final, en el marco de lo dispuesto en el PGIRS, y la supervisión de la recolección, transporte y almacenamiento temporal para disposición final de los residuos hospitalarios y similares generados en el Distrito Capital	$46,998	$6,044	12.86	$42,861	$4,467	10.42	$34,615	$0	0.00	$23,135	$0	0.00	$22,940	$0	0.00	$170,549	$10,511	6.16

Indicador(es)

(K) 310 Porcentaje de toneladas residuos ordinarios recolectados y transportados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	25.00	25.00%	62.50%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.00%

Retrasos y soluciones: Durante este periodo no se evidencia retrasos en sus procesos.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$82,432	$37,612	45.63	$126,499	$19,312	15.27	$65,521	$0	0.00	$53,056	$0	0.00	$48,978	$0	0.00	$376,487	$56,924	15.12

Avances y Logros: Duarnte el primer trimestre se sigue garantizando el manejo adecuado de recolección, donde se recolectaron y transportaron al sitio de disposición final por los operadores y prestadores del servicio público de aseo 498.582,35 Toneladas de residuos sólidos ordinarios.

(K) 311 Porcentaje de toneladas de residuos hospitalarios recolectados, tratados y dispuestos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	25.00	25.00%	62.50%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.00%

Retrasos y soluciones: Se evidencio un poco de dificultad para realizar las actividades por el aumento de la generación de residuos peligrosos de origen biológico y/o infeccioso, ocasionados por la pandemia del virus COVID-19.

Avances y Logros: Durante el primer trimestre de la vigencia 2021 se adelanto lo siguiente:

-Se atendieron un total de 8.005 usuarios en enero de 2021 y de 12.066 usuarios en febrero de 2021.
- En el primer trimestre se recolectaron y transportaron un total de 4.249,99 Toneladas de resi-duos hospitalarios, los cuales se gestionaron y se llevaron a termo destrucción o esterilización de alto nivel de acuerdo con el tipo de residuos y llevados a disposición final.
- Se realizó articulación intersectorial para la gestión adecuada de los residuos generados duran-te el Plan de Vacunación de COVID-19 en Bogotá D.C.
- Se realizó la prorroga 2 y el Otro Si No. 5 al contrato de concesión 186E de 2011 suscrito con la empresa UT Ecocapital, garantizando así continuidad del servicio y su cobertura, en ocasión del Plan Nacional de Vacunación, garantizando el adecuado manejo de dichos residuos y te-nien.do en cuenta las dificultades actuales presentadas por la pandemia del virus COVID-19.
- Así mismo, se realizó la prorroga No 2 al contrato de interventoría 460 de 2019 suscrito con Consorcio Control AFA, garantizando el apoyo a las tareas de supervisión y control del contrato de concesión anteriormente descrito.
- Se atendió de manera oportuna las PQRs tanto de los usuarios como de las entidades públicas y de control, en cuanto a: requerimientos del servicio, vigencia del contrato de concesión suscrito para la gestión integral de los residuos Hospitalarios de origen biológico y/o infeccioso, entre otros.

Proyecto(s) de inversión

7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)13 Contratar el 100 por ciento del talento humano multidisciplinario para apoyo a la supervisión de la prestación de las actividades consecionadas mediante ASE y gestión de hospitalarios.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,515	$1,335	88.13	$3,811	$2,163	56.75	$9,700	$0	0.00	$10,000	$0	0.00	$7,473	$0	0.00	$32,499	$3,498	10.76
(K)14 Ejecutar el 100 por ciento de los recursos destinados a obligaciones de hacer para el mejoramiento del estandar de calidad y continuidad del servicio público de aseo	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$45,483	$4,709	10.35	$35,717	$0	0.00	$20,000	$0	0.00	$8,000	$0	0.00	$8,936	$0	0.00	$118,136	$4,709	3.99
(K)15 Garantiar el 100 por ciento de la interventoria para la gestión de residuos hospitalarios.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$3,334	$2,305	69.13	$4,915	$0	0.00	$5,135	$0	0.00	$6,531	$0	0.00	$19,915	$2,305	11.57
294 Gestión y recolección de los residuos mixtos en los puntos críticos de la ciudad		$9,694	$9,522	98.22	$19,331	$8,290	42.89	$4,915	$0	0.00	$5,135	$0	0.00	$6,531	$0	0.00	$45,606	$17,812	39.06

Indicador(es)

(K) 312 Porcentaje de residuos clandestinos y puntos críticos recolectados y transportados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	25.00	25.00%	62.50%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.00%

Retrasos y soluciones: Durante este periodo no se evidencia retrasos en sus procesos.

Avances y Logros: En el primer trimestre de la vigencia 2021, se garantizó mediante las adiciones a los contratos de concesión la recolección y transporte de residuos de puntos críticos y de arrojo clandestino, garantizando la limpieza de las áreas públicas de la ciudad. Donde se recogieron en total 66.308,22 Toneladas de residuos de arrojo clandestino en los puntos críticos.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		$82,432	$37,612	45.63	$126,499	$19,312	15.27	$65,521	$0	0.00	$53,056	$0	0.00	$48,978	$0	0.00	$376,487	$56,924	15.12
Proyecto(s) de inversión																			
7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)16 Remunerar el 100 por ciento de la gestión integral de residuos solidos no cubiertos en la tarifa del servicios público de aseo.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$9,694	$9,522	98.22	$19,331	$8,290	42.89	$4,915	$0	0.00	$5,135	$0	0.00	$6,531	$0	0.00	$45,606	$17,812	39.06
295 Gestionar en el terreno del RSDJ la disminución del entierro de residuos y el mayor aprovechamiento con alternativas de transformación en energía y biogás, para que su vida útil no dependa del entierro de residuos sino de los proyectos de aprovechamiento		$11,037	$9,914	89.83	$18,327	$1,007	5.49	$5,165	$0	0.00	$5,500	$0	0.00	$5,500	$0	0.00	$45,529	$10,921	23.99

Indicador(es)

(K) 313 Toneladas de residuos dispuestas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.25	25.00%	62.50%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.00%

Retrasos y soluciones: Durante este periodo no se evidencia retrasos en sus procesos.

Avances y Logros: Durante el primer trimestre de la vigencia 2021 se realizarón las siguientes actividades:
- Se realizó el monitoreo, seguimiento y control a las toneladas en la disposición de residuos ordinarios.
-Se descargaron en el Punto Limpio 8.547,63 Toneladas de residuos correspondientes al 45,5% de los Residuos de Puntos Críticos o Clandestinos - RPCC, de los cuales se obtuvo una clasificación de 8.845,44 Toneladas de Residuos de Construcción y Demolición (RCD)

-En cuanto al cumplimiento de los parámetros en el tratamiento de lixiviados: Durante el periodo de febrero 2021 se realizaron 4 monitoreos al Sistema de Tratamiento de lixiviados, los días 1, 3, 22 y 25 de febrero, a fin de determinar la calidad del vertimiento y cumplimiento de la normativa, se está a la espera de los resultados de laboratorio para realizar el análisis correspondiente.

-Con el ánimo de garantizar el seguimiento y gestión de obras civiles identificadas dentro del marco de mitigación del riesgo, a corte de Febrero/2021 no ha iniciado intervención del talud.

-Con el fin de dar cumplimiento a las Medidas de Compensación establecidas en el Artículo 5 de la Resolución 2320 de 2014 sobre medidas de compensación, se ha logrado los siguientes avances:
- Se avanza en la legalización de los Contratos: No. UAESP-725-2020 (CONSORCIO OBRAS CIVILES MOCHUELO, para la construcción del Jardín y CDC del barrio los Paticos en Mochuelo Bajo), CONTRATO DE INTERVENTORÍA No UAESP-745-2020 (CONSORCIO INTER MOCHUELO 05, para la interventoría de la obra de Paticos) y No. UAESP-752-2020 (con Ingeniería e Interventoría Nacional -INALTER S.A.S. para la Elaboración de los estudios y diseños para completar al 100% las redes de alcantarillado sanitario y pluvial de mochuelo alto y mochuelo bajo y la optimización de la planta de aguas residuales de ambos sectores), suscritos en el mes de diciembre del 2020 y en la ejecución del Contrato No. UAESP-632-2020 (con INGEVEC S.A.S, para Adecuación de la planta de compostaje y lombricultora, ubicada en el sector de mochuelo bajo para el fortalecimiento, implementación y estandarización del proceso de producción de abonos a partir del aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos).

-Para avanzar en los compromisos establecidos en el Plan de Gestión Social para la Recuperación Territorial, Social, Ambiental, y Económica para la zona de influencia del RSDJ, se han gestionado los siguientes avances:
-Se avanza en la ejecución del convenio interadministrativo No. UAESP-604 -2020, celebrado entre la unidad administrativa de servicios públicos - UAESP y la Universidad Pedagógica Nacional - UPN.
-Se avanza en la ejecución del Convenio Interadministrativo 437 de 2020 con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
-Se han realizado acercamientos con la Universidad Nacional para suscribir convenio para la vigencia 2021.

Proyecto(s) de inversión																			
7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Separar y tratar el 10 por ciento de RPCC / plantas de tratamiento y aprovechamiento energetico	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.25	25.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	1.25	12.50
	Recursos	$5,150	$4,476	86.91	$2,491	$563	22.60	$2,165	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$14,806	$5,039	34.04
(K)2 Hacer monitoreo, seguimiento y control d 90 por ciento de toneladas en la disposicion de residuos sólidos ordinarios.	Magnitud	90.00	90.00	100.00	90.00	25.00	27.78	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
	Recursos	$5,886	$5,438	92.38	$15,837	$444	2.80	$3,000	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$30,723	$5,882	19.15
296 Implementar un modelo eficiente y sostenible de gestión de los residuos de demolición y construcción en el Distrito Capital		$967	$967	100.00	$1,711	$1,188	69.42	$200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,879	$2,155	74.87
Indicador(es)																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$82,432	$37,612	45.63	$126,499	$19,312	15.27	$65,521	$0	0.00	$53,056	$0	0.00	$48,978	$0	0.00	$376,487	$56,924	15.12

(K) 314 Instrumentos técnicos generados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	22.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	8.80%

Retrasos y soluciones: Durante el primer trimestre de esta vigencia 2021, se sigue presentado limitaciones en los trámites notariales y de registro por problemas legales y efectos de la Pandemia Covid19.

Avances y Logros: En el primer trimestre del 2021 en el mes de febrero se adelantaron los trámites legales tendientes a levantar el embargo que pesa sobre el predio Cantarrana para iniciar el proceso de registro. Pero seguimos a la espera de pronunciamiento por parte del juzgado. Por tal motivo no se presenta avance en la actividades planteadas ni en la meta plan.

Proyecto(s) de inversión

7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)17 Realizar Saneamiento predial atraves de 1 modelo adecuado de servicios públicos e infraestructura	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Recursos	$967	$967	100.00	$1,261	$1,188	94.19	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,229	$2,155	96.71
(K)23 Ejecutar el 100 por ciento de los recursos destinados a la implementación de un modelo eficiente y sostenible de gestión de residuos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Recursos	$0	$0	0.00	$450	$0	0.00	$200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$650	$0	0.00

297 Implementar una estrategia de cultura ciudadana para promover la separación en la fuente, el reuso, el reciclaje, valoración y aprovechamiento de residuos ordinarios orgánicos e inorgánicos, contribuyendo a mejorar la gestión sostenible de los residuos generados en la ciudad	$3,721	$3,693	99.25	$1,926	$462	24.01	$3,000	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$14,646	$4,155	28.37

Indicador(es)

(K) 315 Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de cultura ciudadana para promover la separación en la fuente, el reuso, el reciclaje, valoración y aprovechamiento de residuos ordinarios orgánicos e inorgánicos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	25.00	25.00%	62.50%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.00%

Retrasos y soluciones: Durante este periodo no se evidencia retrasos en sus procesos.

Avances y Logros: En el primer trimestre de la vigencia 2021, se realizó el lanzamiento de la estrategia de cultura ciudadana La Basura no es Basura, en rueda de prensa, junto con la Secretaría de Ambiente, Secretaria de Hábitat, Secretario de Cultura, Director de Cultura Ciudadana y Subdirector de Aprovechamiento. Se propuso un reto para la ciudad que consistió en aumentar el aprovechamiento de residuos por dos semanas, del 14 al 28 de enero (en promedio Bogotá aprovecha 1200 toneladas de residuos diarios, alrededor de 8400 toneladas semanales; el reto consistió en aumentar las toneladas semanales de residuos aprovechadas a nueve mil, es decir, seiscientas toneladas más, por dos semanas, mil doscientas toneladas más). La propuesta se lanzó con videos promocionales en los que participaron niños de Mochuelo, que invitaron a la ciudadanía y a los niños de la ciudad a sumarse al reto, a separar en las tres bolsas, a disminuir los residuos, a aumentar el aprovechamiento, ya que, por estar en zona de influencia, son la población más afectada. Los niños son, precisamente, la población objeto de la estrategia consideramos que se logran cambios contundentes, cambios de comportamiento en la gestión de residuos, y que pueden promover, transformar, y formar, sus entornos.

Se construyó ocho cuentos y una cartilla, que han sido diseñados como herramientas para que los niños tengan conocimiento y tengan herramientas para ser formadores en su territorio y en sus entornos, sobre la gestión de residuos.

Se continuo con la actividad en territorio Asómate a la ventana y te contamos porque la Basura no es Basura. llevando información a 6496 ciudadanos. Ahora bien, en el marco de la estrategia de cultura ciudadana se estableció que la divulgación sobre el conocimiento en la gestión de residuos estaría a cargo del reciclador, no se crearán personajes ni intermediarios del mensaje; así se lanzó La Escuela del Profe Reciclador, el 1 de marzo día del reciclador, en las clases de La Escuela se abordó los temas de separación en la fuente, clasificación en las tres bolsas, residuos orgánicos, consumo responsable, ruta de recolección de residuo aprovechable. Se llevaron a cabo dos clases en el mes de marzo transmitidas por las redes sociales de la entidad.

Se presenta la estrategia de cultura ciudadana en instancias locales CLIP, CAL y JAL. Comisiones Ambientales Locales: 13 sesiones (Sumapaz, San Cristóbal, Puente Aranda, Teusaquillo, Engativá, Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba, Tunjuelito, Usaquén, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, La Candelaria). Juntas Administradoras Locales: 6 sesiones: (Suba, Teusaquillo, Fontibón, San Cristóbal, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe). Comisiones Locales Intersectoriales de Participación 8 (Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Candelaria, Barrios Unidos, Engativá, Teusaquillo, Antonio Nariño, Usme). Alcaldías Locales 3 (Bosa, Kennedy, Candelaria) Secretaria de Hábitat: 1 sesión con de enlaces territoriales.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		$82,432	$37,612	45.63	$126,499	$19,312	15.27	$65,521	$0	0.00	$53,056	$0	0.00	$48,978	$0	0.00	$376,487	$56,924	15.12
Proyecto(s) de inversión																			
7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)18 Formular 1 estrategia de cultura ciudadana "Reciclar es la salida" ("Bogota verde, etc) para la dinigficación separación en la fuente, orientada al cambio cultural y comportamental para la separación y el reciclaje	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.25	25.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,647	$1,619	98.32	$1,726	$294	17.05	$2,000	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$9,373	$1,914	20.42
(K)19 Formular e implementar en el marco de 1 estrategia de cultura ciudadana las acciones pedagogicas por tipo de usuario orientados a generar conciencia y prácticas responsables en el manejo de residuos.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.25	25.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,073	$2,073	100.00	$200	$168	84.06	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$5,273	$2,241	42.51
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación		$3,382	$3,314	97.99	$7,927	$2,365	29.84	$5,242	$0	0.00	$5,394	$0	0.00	$4,560	$0	0.00	$26,505	$5,680	21.43
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente		$3,382	$3,314	97.99	$7,927	$2,365	29.84	$5,242	$0	0.00	$5,394	$0	0.00	$4,560	$0	0.00	$26,505	$5,680	21.43
0 N/A		$3,382	$3,314	97.99	$7,927	$2,365	29.84	$5,242	$0	0.00	$5,394	$0	0.00	$4,560	$0	0.00	$26,505	$5,680	21.43
335 Aumentar en un 25% la modernización a tecnología led del parque lumínico distrital compuesto por un total de 356.000 luminarias		$3,382	$3,314	97.99	$7,927	$2,365	29.84	$5,242	$0	0.00	$5,394	$0	0.00	$4,560	$0	0.00	$26,505	$5,680	21.43

Indicador(es)

(S) 362 Número de luminarias modernizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10,000.00	10,000.00	8,076.00	80.76%	
2021	21,334.00	23,258.00	3,712.00	15.96%	37.62%
2022	21,333.00	21,333.00	0.00	0.00%	
2023	21,333.00	21,333.00	0.00	0.00%	
2024	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	89,000.00	89,000.00	11,788.00	al Plan de Desarrollo	13.24%

Retrasos y soluciones: Durate el periodo a reportar se presentarón demoras en la contratación en el mes de enero del personal (ingenieros) que realizan los proyectos fotométricos con los cuales se determinan las áreas a modernizar. La demora se dio porque el personal en su mayoría era nuevo y el proceso contractual tuvo algunos retrasos.

Avances y Logros: Durante el primer trimestre del 2021, La UAESP adelanta y mantiene un buen ritmo de modernización en las distintas localidades de Bogotá, para lo cual a 28 de febrero 2021 se tiene un 15,96% de cumplimiento de la meta para la vigencia 2021 y de igual forma el cumplimiento de la meta rezagada que viene de la vigencia inmediatamente anterior, para un total de luminarias en el primer trimestre de 2021 de 3.712 modernizadas.
A continuación, se muestran las 3.712 luminarias modernizadas por localidad.
Antonio Nariño (33); Barrios Unidos (2); Bosa (118); Ciudad Bolívar (58); Chapinero (114); Engativá (294); Fontibón (224); Kennedy (181); La Candelaria (30); Los Mártires (51); Puente Aranda (493); Rafael Uribe Uribe (19); San Cristóbal (1557); Santa Fe (47); Suba (110); Teusaquillo (34); Usaquén (279); Usme (68).

Nota: Este reporte se deja con corte a febrero ya que es imposible por parte de la interventoria entregar la consolidación total con corte a Marzo, puesto que estos infomres son entregados hasta el 20 de cada mes.

Proyecto(s) de inversión																			
7652 - Fortalecimiento gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Fortalecer 100 por ciento el seguimiento y control de la prestación del servicio de Alumbrado Público en el Distrito Capital.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,925	$2,925	100.00	$5,838	$1,410	24.15	$4,120	$0	0.00	$4,244	$0	0.00	$3,719	$0	0.00	$20,846	$4,335	20.80
(K)2 Fortalecer 100 por ciento la planeación, la gestión y la evaluación de la prestación del servicio de Alumbrado Público en el Distrito Capital, para su modernización	Magnitud	100.00	85.00	85.00	100.00	46.00	46.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$457	$389	85.13	$2,089	$955	45.75	$1,122	$0	0.00	$1,150	$0	0.00	$841	$0	0.00	$5,658	$1,344	23.76
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$10,557	$9,910	93.87	$12,592	$3,772	29.96	$7,527	$0	0.00	$5,213	$0	0.00	$5,038	$0	0.00	$40,927	$13,682	33.43
56 Gestión Pública Efectiva		$10,557	$9,910	93.87	$12,592	$3,772	29.96	$7,527	$0	0.00	$5,213	$0	0.00	$5,038	$0	0.00	$40,927	$13,682	33.43
0 N/A		$10,557	$9,910	93.87	$12,592	$3,772	29.96	$7,527	$0	0.00	$5,213	$0	0.00	$5,038	$0	0.00	$40,927	$13,682	33.43
509 Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP		$10,557	$9,910	93.87	$12,592	$3,772	29.96	$7,527	$0	0.00	$5,213	$0	0.00	$5,038	$0	0.00	$40,927	$13,682	33.43

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$10,557	$9,910	93.87	$12,592	$3,772	29.96	$7,527	$0	0.00	$5,213	$0	0.00	$5,038	$0	0.00	$40,927	$13,682	33.43

(K) 558 Gestión institucional y modelo de gestión de entidades del sector hábitat fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	30.00	30.00%	65.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	26.00%

Retrasos y soluciones: Durante este periodo a reportar se han retrasado algunas actividades ya que por la pandemia covid-19, no se han podido realizar porque requieren de la presencia de los profesionales.

Avances y Logros: En lo trascurrido de este primer trimestre se avanzó en la contratación de personal idóneo para lograr las metas institucionales, en el fortalecimiento de la arquitectura tecnológica para ofrecer mejores servicios y una mejor conectividad, además de continuar con la prestación de los servicios de atención al ciudadano. También se está cubriendo los requerimientos de gastos operativos como son la adquisición de insumos de aseo, cafetería y jardinería.

Proyecto(s) de inversión

7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	2021 Programado	2021 Ejecutado	2021 %	2022 Programado	2022 Ejecutado	2022 %	2023 Programado	2023 Ejecutado	2023 %	2024 Programado	2024 Ejecutado	2024 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)1	Ejecutar 1 estudio de cargas estructurales y reforzamiento estructural si así fuere, subsanando las necesidades que contribuyan a fortalecer y mantener la infraestructura física.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,052	$1,035	98.38	$105	$0	0.00	$865	$0	0.00	$222	$0	0.00	$230	$0	0.00	$2,474	$1,035	41.82
(K)2	Aumentar al menos un 25 porciento la capacidad en la arquitectura tecnológica, subsanando las necesidades que coadyuven a fortalecer y mantener la misma.	Magnitud	25.00	25.00	100.00	25.00	6.00	24.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00			
		Recursos	$2,228	$2,126	95.42	$2,312	$670	28.96	$1,554	$0	0.00	$993	$0	0.00	$900	$0	0.00	$7,988	$2,796	35.01
(K)3	Establecer e implementar 1 patron de procesos y actividades que aumenten el fortalecimiento organizacional de la unidad.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.30	30.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$7,276	$6,749	92.75	$10,175	$3,102	30.49	$5,108	$0	0.00	$3,998	$0	0.00	$3,908	$0	0.00	$30,465	$9,851	32.34

TOTAL 228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	$96,771	$51,236	52.95	$147,118	$25,450	17.30	$78,707	$0	0.00	$63,880	$0	0.00	$58,794	$0	0.00	$445,271	$76,686	17.22

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

263 - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$36,075	$33,186	91.99	$46,492	$11,862	25.51	$52,307	$0	0.00	$45,304	$0	0.00	$46,973	$0	0.00	$227,150	$45,048	19.83
31 Protección y valoración del patrimonio tangible e intangible en Bogotá y la región	$9,516	$9,516	100.00	$9,992	$0	0.00	$10,492	$0	0.00	$11,016	$0	0.00	$11,567	$0	0.00	$52,583	$9,516	18.10
0 N/A	$9,516	$9,516	100.00	$9,992	$0	0.00	$10,492	$0	0.00	$11,016	$0	0.00	$11,567	$0	0.00	$52,583	$9,516	18.10
230 Gestionar el modelo jurídico administrativo del Complejo Hospitalario San Juan de Dios y avanzar en la ejecución de las actividades de las fases 0 y 1, en cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección y los fallos No. 00319-2007 y 00043-2009	$9,516	$9,516	100.00	$9,992	$0	0.00	$10,492	$0	0.00	$11,016	$0	0.00	$11,567	$0	0.00	$52,583	$9,516	18.10

Indicador(es)

(K) 246 Porcentaje de avance del plan de acción que se defina para implementación del PEMP y su modelo de gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	31.00	31.00%	65.50%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	26.20%

Retrasos y soluciones: Debido a cambios normativos asociados a los Bienes de Interes Cultural - BIC - Decreto 1058 de 2019, fue necesario replantear algunas acciones programadas para intervenir el complejo, y se hizo necesario contemplar permisos y autorizaciones adicionales a las inicialmente previstas, para lo cual, la ERU trabaja con el Ministerio de Cultura a fin de surtir dichos trámites de la mejor manera y de forma oportuna.
Se diseñó el plan de contratación y plan de acción para el CHSJD con el fin de avanzar durante el año 2021 en los estudios, diseños, obras y consultorías requeridas para dar cumplimiento a la meta trazada en el Plan de Desarrollo.
Mesas de trabajo interinstitucional para adelantar todas las gestiones referentes a los permisos y autorizaciones requeridas para el avance del proyecto, así como acordar las acciones requeridas para materializar la entrega del polígono y de la propiedad del CHSJD.

Avances y Logros: 1. Modelo del CHSJD: Se cuenta con un avance de actividades en un 100%, que corresponde a la firma del contrato de Comodato 044-2021 (préstamo polígono de terreno a favor de la Subred) y la entrega material del mismo.
2. Estudios y diseños: Se cuenta con el 48% del avance de actividades, el cual corresponde a avance del estudio de vulnerabilidad del 90%, y la elaboración y avance en el sondeo de mercado para la contratación de los proyectos de recuperación integral.
3. Seguimiento al PEMP del CHSJD: 50% de avance a la fecha, que corresponde a la suscripción de contratos para el apoyo técnico y patrimonial.
Adicionalmente, con el trabajo mancomunado con la Secretaría Jurídica Distrital, la Subred Centro Oriente, Ministerio de Cultura y la Secretaría del Habitat se logró obtener la expedición del decreto reglamentario del artículo 79 del Plan de Desarrollo Distrital 2020 - 2024, mediante el Decreto 040 - 2021, el cual establece los lineamientos que permitirán la entrega definitiva de la propiedad del CHSJD.

Proyecto(s) de inversión

7510 - Contribución a la recuperación del Complejo Hospitalario San Juan de Dios - CHSJD Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Realizar 100 % del seguimiento al PEMP del Complejo Hospitalario San Juan de Dios	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	10.00	50.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	30.00	30.00
		Recursos	$200	$200	100.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$1,000	$200	20.00
(S)2	Realizar 100 % de los estudios y diseños que se prioricen para conservar, recuperar, transformar o actualizar las zonas o edificaciones del complejo.	Magnitud	71.00	71.00	100.00	29.00	13.92	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	84.92	84.92
		Recursos	$3,791	$3,791	100.00	$1,561	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,351	$3,791	70.84
(S)3	Realizar 100 % de las obras que se prioricen para conservar, recuperar, transformar o actualizar las zonas o edificaciones del complejo	Magnitud	0.01	0.01	100.00	15.99	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	100.00	0.01	0.01
		Recursos	$3,525	$3,525	100.00	$6,231	$0	0.00	$9,292	$0	0.00	$10,816	$0	0.00	$11,367	$0	0.00	$41,232	$3,525	8.55
(S)4	Estructurar 1 modelo jurídico administrativo del CHSJD según lo establecido en el Plan Especial de Manejo y Protección PEMP	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.50	0.50	100.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.51	51.00
		Recursos	$2,000	$2,000	100.00	$2,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,000	$2,000	40.00

32 Revitalización urbana para la competitividad	$26,558	$23,670	89.12	$36,500	$11,862	32.50	$41,816	$0	0.00	$34,288	$0	0.00	$35,405	$0	0.00	$174,567	$35,532	20.35
0 N/A	$26,558	$23,670	89.12	$36,500	$11,862	32.50	$41,816	$0	0.00	$34,288	$0	0.00	$35,405	$0	0.00	$174,567	$35,532	20.35
234 Gestionar (7) proyectos integrales de desarrollo, revitalización o renovación buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales así como los nuevos	$2,449	$1,435	58.58	$5,138	$2,126	41.37	$8,420	$0	0.00	$7,572	$0	0.00	$7,807	$0	0.00	$31,387	$3,561	11.34

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

263 - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$36,075	$33,186	91.99	$46,492	$11,862	25.51	$52,307	$0	0.00	$45,304	$0	0.00	$46,973	$0	0.00	$227,150	$45,048	19.83

(S) 250 Número de proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana gestionados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.90	0.90	100.00%	
2021	1.00	1.61	0.37	22.98%	50.60%
2022	2.00	1.74	0.00	0.00%	
2023	1.50	0.60	0.00	0.00%	
2024	0.50	0.15	0.00	0.00%	
TOTAL	5.00	5.00	1.27	al Plan de Desarrollo	25.40%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en el cumplimiento de la meta

Avances y Logros: * Plan Parcial Centro San Bernardo: Se finalizó el estudio de cadenas productivas y el análisis de encadenamientos productivos. Definición de áreas útiles, usos y aprovechamientos. En ejecución estudio de tránsito. En etapa precontractual estudio de redes y censo socioeconómico.
Concurso de Arquitectura Proyectos Emblemáticos San Juan de Dios: Se redefinió el cronograma preliminar con base en las observaciones realizadas por el Ministerio de Cultura. Se adelantó el trabajo de planimetría, anexo a las prebases.
Plan Parcial Estación Metro 26: Se avanza en los estudios técnicos complementarios de movilidad. En etapa precontractual el estudio de redes. Se revisaron las simulaciones financieras. Se elaboró el esquema de gestión y financiación para el desarrollo inmobiliario del PP y del CAD. Se avanzó en la estructura de costos, utilidades e ingresos de las UAU. Mesas de trabajo para evaluación de la participación y vinculación de la Empresa Metro y Transmilenio dentro del reparto de cargas y beneficios del PP.
Plan parcial Calle 24: Propuesta de delimitación, solicitud de servicios públicos, en ejecución estudio de tránsito, en etapa precontractual estudio de redes y censo socioeconómico, elaboración de los componentes de la memoria justificativa y el diagnóstico urbanístico y predial, construcción preliminar de aprovechamientos urbanísticos.
Otros proyectos:
* Se elaboró y finalizó el documento final de análisis urbano regional del Proyecto Reencuentro
Se avanzó en la elaboración del documento técnico de soporte y se encuentra en proceso de definición la financiación del proyecto Borde Rio Distrito Aeroportuario.
*Se inició la elaboración del perfil preliminar del proyecto Corredores
* Plan Parcial San Felipe, se avanzó en la identificación de áreas de oportunidad, ámbito de estudio, marco de referencia y análisis normativo
* En el proyecto de Aglomeraciones Económicas, se elaboró y finalizó el documento de análisis urbano regional.

Proyecto(s) de inversión

7508 - Formulación, gestión y estructuración de proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	2021 Programado	2021 Ejecutado	2021 %	2022 Programado	2022 Ejecutado	2022 %	2023 Programado	2023 Ejecutado	2023 %	2024 Programado	2024 Ejecutado	2024 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Identificación y análisis 23 zonas de oportunidad para la ejecución de proyectos	Magnitud	23.00	23.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$1,277	$1,101	86.17	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,277	$1,101	86.17
(S)2	Elaborar 5 perfiles preliminares para la ejecución de proyectos de desarrollo, revitalización y/o renovación urbana en las áreas identificados con potencial para el desarrollo de proyectos.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	1.25	62.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.25	45.00
		Recursos	$250	$0	0.00	$12	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$262	$0	0.00
(S)3	Gestionar 5 instrumentos/proyectos de desarrollo, revitalización y/o renovación urbana, buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como los nuevos.	Magnitud	0.90	0.90	100.00	1.61	0.37	22.98	1.74	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	5.00	1.27	25.40
		Recursos	$922	$334	36.25	$5,126	$2,126	41.47	$8,420	$0	0.00	$7,572	$0	0.00	$7,807	$0	0.00	$29,848	$2,460	8.24
235 Gestionar suelo de 2,8 Hectáreas de desarrollo, revitalización o renovación Urbana			$13,374	$13,200	98.70	$14,611	$2,173	14.87	$19,736	$0	0.00	$16,464	$0	0.00	$18,000	$0	0.00	$82,185	$15,374	18.71

Indicador(es)

(S) 251 Número de Has. Gestionadas para proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.70	0.52	0.00	0.00%	0.00%
2022	0.70	0.85	0.00	0.00%	
2023	0.70	0.85	0.00	0.00%	
2024	0.70	0.58	0.00	0.00%	
TOTAL	2.80	2.80	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Se realizaron mesas de trabajo internas, con el fin de identificar las zonas de actuación prioritarias para dar cumplimiento a la meta de gestión de suelo de 2,8 Ha. Se identificaron las siguientes tres áreas de oportunidad: Centro San Bernardo (2.10 has), Estación Metro 26 (0.7 has), Plan parcial Calle 24 (1,9 has). Una vez identificadas estas áreas de oportunidad, por el estado de formulación y por las condiciones de la zona, se priorizaron las manzanas 3,13,15 y 19 del proyecto Centro San Bernardo.

Avances y Logros: Se definieron las acciones que se adelantarán en el 2021 para iniciar el proceso de gestión de suelo en el proyecto Centro San Bernardo y se definió la ruta crítica para dar cumplimiento a esta programación.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

263 - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		$36,075	$33,186	91.99	$46,492	$11,862	25.51	$52,307	$0	0.00	$45,304	$0	0.00	$46,973	$0	0.00	$227,150	$45,048	19.83
Diagnósticos prediales: Se avanza en el proceso de caracterización jurídica de los predios del Proyecto Estación Metro 26. Se realizó caracterización predial y jurídica de las manzanas 25, 27, 31 y 38b del Proyecto Centro San Bernardo.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7509 - Adquisición y gestión de suelo Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Gestionar 100 % de la expedición de los actos administrativos de anuncio de proyecto, las declaratorias de utilidad pública y condiciones de urgencia de los proyectos a cargo de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C para adelantar la gestión del suelo en el marco del Decreto Ley 1421 de 1993; la Ley 9a de 1989 y los artículos 58, 64 y 65 de la Ley 388 de 1997 en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo 15 de 1999 del Concejo de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$90	$0	0.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$190	$0	0.00
(S)2 Realizar 100 % de los estudios previos de gestión de suelo, que incluye identificación de titulares de bienes inmuebles, censo poblacional y diagnóstico socio económico, evaluación y formulación del Plan de Gestión Social, así como el desarrollo de los procesos de saneamiento técnico y predial y los estudios para vinculación de propietarios	Magnitud	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$900	$3	0.35	$8,255	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,155	$3	0.03
(S)3 Habilitar 2.80 Hectáreas de suelo para la realización de proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana mediante la adquisición predial por motivos de utilidad pública e interés social, la trasferencia de los bienes inmuebles a los patrimonios autónomos y la ejecución del plan de gestión social.	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.52	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	2.80	0.01	0.36
	Recursos	$13,349	$13,193	98.83	$13,559	$2,170	16.00	$11,317	$0	0.00	$16,398	$0	0.00	$17,934	$0	0.00	$72,558	$15,363	21.17
(K)4 Realizar 100 % de los diagnósticos prediales y sociales para los proyectos priorizados en la fase de formulación y/o estructuración de proyectos	Magnitud	100.00	85.00	85.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$25	$7	29.15	$62	$0	0.00	$64	$0	0.00	$66	$0	0.00	$66	$0	0.00	$282	$7	2.59
236 Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU		$10,735	$9,035	84.16	$16,750	$7,563	45.15	$13,659	$0	0.00	$10,251	$0	0.00	$9,599	$0	0.00	$60,995	$16,597	27.21

Indicador(es)

(K) 252 Número de intervenciones gestionadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	6.00	6.00	5.45	90.83%	
2021	6.00	6.00	1.87	31.17%	61.00%
2022	6.00	6.00	0.00	0.00%	
2023	6.00	6.00	0.00	0.00%	
2024	6.00	6.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	24.40%

Retrasos y soluciones: No existen retrasos en el cumplimiento de la meta

Avances y Logros: Mantenimiento de predios: Gestión de pagos de contratos de vigilancia vigentes, servicios públicos, pago de impuestos y administración Plaza de la Hoja, consolidación y actualización de la base de datos del inventario de predios. En etapa precontractual el proceso para la contratación de vigilancia en los predios ERU-IPRE-001-2021.
Comercialización: Se suscribió contrato de arrendamiento de los predios 10 y 22 y mobiliario tipo contenedor ubicado en Proyecto San Victorino, se adelantó gestión fiduciaria y comercial para la comercialización de los proyectos Villa Javier y Las Cruces, se revisó la modelación urbanística de Santa Cecilia, se remitió la Escritura Pública del proyecto La Estación para transferencia de 7 inmuebles al IDRD, se elaboró acta de entrega de 13 predios a la FUGA, se continúa la gestión para entrega de los locales de Plaza de La Hoja, se definió el esquema de comercialización del proyecto La Colmena, se avanza en el proceso de transferencia a título gratuito de los predios Plan Parcial El Carmen al IDPC.
Gestión fiduciaria: Se elaboraron documentos precontractuales para el proceso de cesión de la posición contractual, se inició la revisión del procedimiento de trámite de instrucciones y procesos fiduciarios, se cuenta con la aceptación por parte de Fiduciaria Colpatria para la implementación de la factura electrónica.
Obras: Se avanza en las obras de primeros auxilios del edificio La Flauta, se publicó proceso para la contratación de los Estudios y Diseños VN - BDC, se avanza en el proceso de licenciamiento para el proyecto VN - Centro Talento Creativo, se están culminando las obras de demolición del proyecto Voto Nacional, en elaboración los componentes técnicos para contratar las obras del proyecto-VN - Alcaldía Mártires, se avanza en el desarrollo de cabidas, linderos, urbanismos y el sistema estructural del proyecto San Bernardo como fase preparatoria a las obras, se avanza en la estructuración del patrimonio para contratar obras complementarias para Ciudadela El Porvenir Parque 5, se inició proceso de estructuración para la contratación de las obras complementarias que permitan la entrega de las áreas de cesión de la ciudadela Nuevo Usme.
Vivienda: Se avanza en la ejecución del plan de acción para entrega de viviendas de los proyectos. Bosa 601, Victoria, La Colmena y Usme 1 Etapa 1.
Coordinación y seguimiento: Se avanza en la ejecución del plan de acción para realizar la coordinación y seguimiento de los proyectos Voto Nacional MC1, estructuración APP Bronx Distrito Creativo, Bronx Alcaldía de Mártires, VN Centro de Talento Creativo y san Bernardo CEFE.

Proyecto(s) de inversión

7507 - Desarrollo de Proyectos y Gestión Inmobiliaria Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

263 - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		$36,075	$33,186	91.99	$46,492	$11,862	25.51	$52,307	$0	0.00	$45,304	$0	0.00	$46,973	$0	0.00	$227,150	$45,048	19.83
(K)1 Mantener 100 % de los predios administrados (vigilancia impuestos, el mantenimiento y los servicios públicos)	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	29.39	29.39	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$600	$580	96.61	$8,420	$4,852	57.62	$8,355	$0	0.00	$5,275	$0	0.00	$4,473	$0	0.00	$27,124	$5,431	20.02
(K)2 Comercializar 100 % de predios disponibles para la movilización y proyectos desarrollados	Magnitud	100.00	85.00	85.00	100.00	35.86	35.86	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,509	$3,392	96.66	$1,148	$384	33.47	$920	$0	0.00	$842	$0	0.00	$868	$0	0.00	$7,287	$3,776	51.82
(K)3 Ejecutar 100 % del plan de acción para realizar y optimizar la gestión fiduciaria asociada a la gestión y desarrollo de proyectos ERU	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.42	25.42	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$137	$137	100.00	$1,000	$519	51.85	$1,053	$0	0.00	$1,084	$0	0.00	$1,117	$0	0.00	$4,390	$655	14.92
(K)4 Desarrollar 100 % Desarrollar el 100 % de obras de urbanismo y construcción, así como las obras de mantenimiento de los predios y proyectos de la ERU.	Magnitud	100.00	97.40	97.40	100.00	24.69	24.69	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$4,219	$4,194	99.40	$4,655	$694	14.92	$2,003	$0	0.00	$1,681	$0	0.00	$1,731	$0	0.00	$14,289	$4,888	34.21
(K)5 Entregar 100 % de las viviendas de interés social y/o prioritario generadas en el FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	100.00	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,828	$303	16.59	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,828	$303	16.59
(K)6 Realizar 100 % de las acciones de seguimiento y coordinación institucional e Interinstitucional previstos en los cronogramas de los proyectos en desarrollo y priorizados por la empresa	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	34.58	34.58	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$442	$430	97.22	$820	$496	60.48	$766	$0	0.00	$789	$0	0.00	$813	$0	0.00	$3,629	$926	25.50
(K)7 Ejecutar 100 % del plan de acción institucional definido para gestionar el desarrollo y/o entrega de viviendas VIS y VIP en los proyectos impulsados por la empresa	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	36.80	36.80	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$707	$618	87.43	$563	$0	0.00	$580	$0	0.00	$597	$0	0.00	$2,447	$618	25.25
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$4,786	$4,657	97.30	$10,178	$2,938	28.87	$8,483	$0	0.00	$8,089	$0	0.00	$8,044	$0	0.00	$39,580	$7,595	19.19
56 Gestión Pública Efectiva		$4,786	$4,657	97.30	$10,178	$2,938	28.87	$8,483	$0	0.00	$8,089	$0	0.00	$8,044	$0	0.00	$39,580	$7,595	19.19
0 N/A		$4,786	$4,657	97.30	$10,178	$2,938	28.87	$8,483	$0	0.00	$8,089	$0	0.00	$8,044	$0	0.00	$39,580	$7,595	19.19
508 Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU		$4,786	$4,657	97.30	$10,178	$2,938	28.87	$8,483	$0	0.00	$8,089	$0	0.00	$8,044	$0	0.00	$39,580	$7,595	19.19

Indicador(es)

(K) 557 Porcentaje de avance en la implementación del MIPG

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	15.00	15.00%	57.50%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	23.00%

Retrasos y soluciones: No existen retrasos en el cumplimiento de la meta

Avances y Logros: GOBERNANZA CORPORATIVA. Se finalizó la etapa de diagnóstico de planeación estratégica y gobierno corporativo. Para esto se requirió la revisión de información documental en cada temática, la elaboración de entrevistas, grupos focales y sesiones de trabajo, con el equipo directivo. (Contrato No. 360-2020).
PLAN ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO. En el componente Bienestar se realizó la Feria de servicios, Día de la Diversidad y Semana Violeta. En el componente capacitación se realizó administración de contenidos del sitio WEB de la empresa. - Servicio al ciudadano.- Evaluación de la gestión y el desempeño laboral (acuerdos de gestión). - Diplomado en gestión de proyectos urbanos. Se avanza en la ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN: Avance del 28% en la fase I del Sistema Información Integral y avance del 28% en la fase de implementación del Sistema de Gestión documental SGDA.
ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA: En etapa precontractual adición y prórroga del Contrato No. 312-2020, el cual tiene por objeto prestar el servicio de mejoras al Sistema Administrativo y Financiero JSP7.
MIPG: Aprobación, publicación y socialización de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021; Plan de Acción 2021, diligenciamiento del formulario FURAG, aprobación Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG 2021 V1, autodiagnóstico de la política de gestión del conocimiento e innovación establecido por la Función Pública, actualización de documentos asociados a los diferentes procesos del sistema integrado de gestión y socialización de temas relacionados con SIG a Líderes Operativos de los diferentes procesos, seguimientos a planes de mejoramiento.
ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES: avance en la formulación e implementación de las estrategias de comunicación interna y externa de la empresa

Proyecto(s) de inversión

7506 - Fortalecimiento Institucional ERU Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Ejecutar 100 % del plan de trabajo de gobernanza corporativa, según resultados del documento de evaluación - diagnóstico	Magnitud	100.00	90.00	90.00	100.00	21.00	21.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,823	$1,823	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,823	$1,823	100.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

263 - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$4,786	$4,657	97.30	$10,178	$2,938	28.87	$8,483	$0	0.00	$8,089	$0	0.00	$8,044	$0	0.00	$39,580	$7,595	19.19
(K)2 Ejecutar 100 % de los planes anuales de gestión estratégica del talento humano, temas relacionados con la promoción y prevención de la salud, identificación, evaluación y control de riesgos laborales y mejora continua en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y bienestar	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	12.00	12.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$301	$301	100.00	$714	$110	15.46	$735	$0	0.00	$477	$0	0.00	$491	$0	0.00	$2,718	$412	15.15
(S)3 Implementar 2 sistemas de información según identificación de requerimientos,para un sistema de información Integral y un Sistema SGDA	Magnitud	0.25	0.23	92.00	0.52	0.29	55.77	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	2.00	0.52	26.00
	Recursos	$682	$682	100.00	$1,900	$121	6.37	$720	$0	0.00	$741	$0	0.00	$763	$0	0.00	$4,806	$803	16.71
(K)4 Actualizar 100 % de la Infraestructura tecnológica de la empresa	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$438	$396	90.52	$468	$0	0.00	$464	$0	0.00	$460	$0	0.00	$456	$0	0.00	$2,286	$396	17.34
(K)5 Fortalecer 100 % la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	73.00	73.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,212	$1,148	94.75	$4,954	$2,117	42.73	$4,565	$0	0.00	$4,699	$0	0.00	$4,838	$0	0.00	$20,267	$3,265	16.11
(K)6 Ejecutar 100 % del Plan de acción anual para la implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y otros instrumentos de certificación de calidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	15.00	15.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$142	$141	99.28	$292	$207	70.87	$287	$0	0.00	$296	$0	0.00	$305	$0	0.00	$1,321	$348	26.33
(K)7 Diseñar e implementar 1 Estrategia de comunicaciones interna y externa de la Empresa	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.25	25.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$189	$165	87.70	$1,850	$383	20.71	$1,712	$0	0.00	$1,416	$0	0.00	$1,192	$0	0.00	$6,359	$549	8.63
TOTAL 263 - EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO		$40,861	$37,843	92.61	$56,669	$14,800	26.12	$60,791	$0	0.00	$53,392	$0	0.00	$55,017	$0	0.00	$266,730	$52,643	19.74

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
01 Subsidios y transferencias para la equidad	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
0 N/A	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
7 Subsidiar a la población de estratos 1, 2 y 3 en Bogotá en el servicio de acueducto y alcantarillado (Acuerdo Distrital 659 de 2016)	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(K) 7 Subsidio a la población de estratos 1, 2 y 3 en el servicio de acueducto y alcantarillado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos.

Avances y Logros: Se está cumpliendo con el 100% de los subsidios a la población de estratos 1, 2 y 3 en Bogotá.
Suscriptores Subsidiados promedio facturados para el periodo febrero a marzo de 2021 en Bogotá D.C:
Para el estrato 1: 146.627
Para el estrato 2: 670.203
Para el estrato 3: 722.649
Total 1.539.479
El otorgamiento de los subsidios en los servicios de acueducto y alcantarillado, adoptados por el Distrito Capital y que corresponde a los máximos previstos por la Ley, permiten que los suscriptores de estratos 1, 2 y 3 de Bogotá tengan un beneficio en la tarifa que pagan y en la factura de prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, dado que el suscriptor paga solamente una parte de la tarifa de referencia para los servicios de acueducto y alcantarillado de Bogotá D.C.

8 Transferir utilidades a la Secretaría Distrital de Hacienda para otorgar el beneficio social del mínimo vital a la población de estratos 1 y 2 en Bogotá en 6 m3 por suscriptor por mes, en el servicio de acueducto	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(K) 8 Beneficio social del mínimo vital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos.

Avances y Logros: Se está cumpliendo con el 100% de beneficio del Mínimo Vital.
Los recursos a través de los cuales se cubre este beneficio son presupuestados y transferidos por la Secretaría de Hacienda Distrital.
La liquidación del costo del beneficio de Mínimo Vital se realiza de forma semestral y al corte del mes de marzo de 2021, se encuentra en trámite la cuenta de cobro ante la Secretaría Distrital de Hacienda de las transferencias correspondientes el segundo semestre de 2020.
Al corte de marzo de 2021: Se beneficiaron en promedio un total de 146.627 Suscriptores facturado de estrato 1 y 670.203 Suscriptores facturados de estrato 2 de la ciudad de Bogotá D.C.
El beneficio del mínimo vital de agua es un programa a través del cual, el Distrito Capital otorga de forma gratuita a los suscriptores de los estratos 1 y 2 del servicio de acueducto de la ciudad de Bogotá 6 m3/mes en su factura del servicio, generando un beneficio (menor valor) en la factura de acueducto que pagan los suscriptores de estratos 1 y 2 de Bogotá.

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$138,271	$59,504	43.03	$891,967	$396,746	44.48	$1,087,968	$0	0.00	$864,666	$0	0.00	$244,728	$0	0.00	$3,227,600	$456,249	14.14
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales	$40,787	$3,247	7.96	$20,348	$4,094	20.12	$183,948	$0	0.00	$6,988	$0	0.00	$0	$0	0.00	$252,070	$7,341	2.91
0 N/A	$40,787	$3,247	7.96	$20,348	$4,094	20.12	$183,948	$0	0.00	$6,988	$0	0.00	$0	$0	0.00	$252,070	$7,341	2.91
203 Diagnóstico para la recuperación del caudal ecológico para los humedales de Tibánica, Conejera, Juan Amarillo, Salitre, Jaboque, Córdoba, Techo, Burro, Vaca y Capellanía	$825	$777	94.20	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$825	$777	94.20

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$138,271	$59,504	43.03	$891,967	$396,746	44.48	$1,087,968	$0	0.00	$864,666	$0	0.00	$244,728	$0	0.00	$3,227,600	$456,249	14.14

(S) 218 Número de diagnósticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales (indicador original del Acuerdo es Hectáreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	4.00	4.00	1.00	25.00%	25.00%
2022	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2023	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10.00	10.00	1.00	al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones: Los estudios de diagnóstico de 8 PEDH, se ejecutarán a traves del contrato No. 1-02-24300-1434-2019; cuyo objeto es ¿CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL CAUDAL ECOLÓGICO QUE INGRESARÁ A LOS HUMEDALES DISTRITALES Y RENATURALIZACIÓN DE QUEBRADAS EN LOS TRAMOS A CIELO ABIERTO DE LAS CUENCAS TORCA, FUCHA Y SALITRE.¿ Los Diagnósticos de Caudal Ecológico, hacen parte del producto 5 de la Consultoria, por lo cual, de acuerdo al cronograma de ejecución del contrato, se espera que estos diagnosticos sean entregados en el cuarto trimestre de 2021, para revisión y aprobación.
El Diagnostico para el PEDH La Conejera, se encuentra en ejecución en el marco del Contrato de Consultoría para el diseño de la adecuación hidrogeomorfologica del Humedal La Conejera y la Adecuación Hidrogeomorfologica de la Quebrada la Salitrosa.

Avances y Logros: A pesar de no tener meta en el 2020, se avanzó con la realización de 1 diagnóstico, correspondiente a la recuperación del caudal ecológico del PEDH TIBANICA por medio del Contrato de Consultoría No. 1-02-24300-0971-2019, cuyo objeto es CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EL ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y AJUSTE DEL DISEÑO COMO SOLUCIÓN AL DEFICIT HÍDRICO, Y DISEÑO DEL SISTEMA DE BIOTRATAMIENTO DEL HUMEDAL TIBANICA.
Se encuentra en ejecución la consultoría para el diseño de la adecuación hidrogeomorfologica del Humedal La Conejera y la Adecuación Hidrogeomorfologica de la Quebrada la Salitrosa a traves de la cual se espera obtener el Diagnostico de Caudal Ecologico para el PEDH La Conejera.
A fin de asegurar las condiciones necesarias para la sostenibilidad del recurso hídrico de la ciudad, mejorando las zonas y/o elementos naturales de éste, los diagnosticos de caudal ecológico de los PEDH, permitirán:
-Conocer la dinámica hídrica, ambiental y ecológica de cada uno de los PEDH objeto del estudio.
-Contar con la priorización de intervención para el suministro hidrico en los PEDH.
- Identificar y diseñar la mejor alternativa de recuperación de caudal ecológico.
- Busca identificar las alterativas de preservación y recuperación de las áreas naturales de recarga por infiltración
-Recuperación hídrica de los ecosistemas.

Proyecto(s) de inversión

7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)17 Ejecutar 10 unidades de diagnosticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales	Magnitud	10.00	1.00	10.00	1.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.00	10.00
	Recursos	$825	$777	94.20	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$825	$777	94.20

205 Completar 3 corredores ambientales en áreas aferentes a corredores ecológicos de ronda o parques ecológicos distritales de humedal con una visión concentrada en la ecosostenibilidad respetando los espacios del agua y su biodiversidad asociada	$17,894	$840	4.69	$882	$611	69.32	$176,960	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$195,736	$1,451	0.74

Indicador(es)

(S) 220 Número de corredores ambientales construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.61	61.00%	61.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	0.61	al Plan de Desarrollo	20.33%

Retrasos y soluciones: Se encuentra en revision por parte de la Secretaría Distrital de Moviildad el ajuste a la cicloruta en la carrera 13. (ruta critica)
Sigue pendiente el Permiso de Ocupación del Cauca con la Secretaría Distrital de Ambiente del contrato de red troncal, necesario para continuar con las obras del corredor, y la terminación de la obra entre la carrera 22 y carrera 19.
Pendiente concepto de DADEP en predios del ámbito 1 y 3
En ajuste observaciones para tramite con Ministerio de Cultura (sector ámbito 2)

Avances y Logros: Se presenta el avance del Parque Lineal Arzobispo
Ciclorutas: 0.9 km (meta 1.5km)
Senderos: 1,1 km. (meta 2.5km)
Estancias: 35% del las estancias en ámbito 1. En ámbito 2 se avanzó en un 50% y en ámbito 3 no se inicia aun la contrucción . (meta 100%)
Recuperación integral y participativa de la Estructura Ecológica Principal (Corredores Ambientales), con el fin de lograr que el sistema hídrico de la ciudad cumpla su función de articulación entre los cerros de Bogotá y el río Bogotá y se promueva el acceso de los ciudadanos a los ecosistemas, servicios

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$138,271	$59,504	43.03	$891,967	$396,746	44.48	$1,087,968	$0	0.00	$864,666	$0	0.00	$244,728	$0	0.00	$3,227,600	$456,249	14.14

ambientales y actidades relacionadas con la recreación pasiva, que allí existen. Lo anterior mientras se busca construir conocimiento con las comunidades locales sobre la función de las microcuencas y el sistema de abastecimiento para lograr sostenibilidad social y ecológica de la intervención.
Este proyecto tiene varias líneas de acción para la recuperación integral, las cuales son el saneamiento predial, saneamiento hídrico, restauración, rehabilitación y recuperación ecológica, gestión social, paisajismo y espacio público, mecanismos de protección y seguridad, y la aplicación de un modelo sostenible en el tiempo.

Proyecto(s) de inversión

81 - Construcción de Corredores Ambientales en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Terminar 3 unidad intervenciones en Corredores Ambientales	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1.00	0.61	61.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.61	20.33
	Recursos	$17,894	$840	4.69	$882	$611	69.32	$176,960	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$195,736	$1,451	0.74
208 Construcción campamento Piedras Gordas - PMA Chingaza		$0	$0	0.00	$764	$764	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$764	$764	100.00

Indicador(es)

(S) 223 Porcentaje de avance en la construcción del campamento piedras gordas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	3.00	15.00%	
2021	80.00	97.00	9.43	9.72%	12.43%
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	12.43	al Plan de Desarrollo	12.43%

Retrasos y soluciones: El bajo porcentaje de ejecución se debe a que fue necesario elaborar el inventario florístico y proceder con la respectiva aprobación ante Parques Nacionales Naturales, la cual otorgada mediante radicado 20207160001631 de fecha 24 de diciembre de 2020, por lo tanto se están adelantando las respectivas actividades de rescate y traslado de las especies. Este atraso será subsanado en el primer trimestre del 2021, debido a que ya se tiene fabricado el 80% de la estructura metálica de los dos campamentos.

Avances y Logros: Este indicador mide el avance físico de la obra en la construcción del campamento Piedras Gordas de 973 m2, en cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental del Sistema Chingaza, con el fin de prestar servicios para la administración de los predios de propiedad de la empresa y de control de acceso al Sistema y al Parque Nacional Natural Chingaza. (Incluye módulo administrativo y módulo auxiliar).
La ejecución del presente indicador se desarrolla dentro de las actividades del contrato de obra No. 1-01-25300-441-2020, que tiene por objeto "La construcción de la portería y campamento piedras gordas y del campamento el silencio en el sistema Chingaza...", con acta de inicio del 31 de agosto de 2020.
El beneficio es cumplir con lo establecido con el plan de manejo Ambiental del Sistema Chingaza y poder contar con unas instalaciones para la vigilancia y control de accesos al parque natural Chingaza por parte de la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia y del Acueducto de BogotÁ, en especial para la protección de todo el ecosistema.

Proyecto(s) de inversión

7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)16 Construir 100 % del campamentos Piedras Gordas PMA Chingaza	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	9.43	9.43
	Recursos	$0	$0	0.00	$764	$764	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$764	$764	100.00
209 Formular e implementar intervención integral de 30 Ha en la Estructura Ecológica Principal que incluya áreas de importancia estratégica para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá		$5,183	$701	13.52	$13,802	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$18,985	$701	3.69

Indicador(es)

(S) 224 Número de hectáreas con Intervención integral en la estructura ecológica principal

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	3.50	3.50	2.60	74.29%	74.29%
2022	10.00	10.00	0.00	0.00%	
2023	10.00	10.00	0.00	0.00%	
2024	6.50	6.50	0.00	0.00%	
TOTAL	30.00	30.00	2.60	al Plan de Desarrollo	8.67%

Retrasos y soluciones: El indicador va conforme a lo programado.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$138,271	$59,504	43.03	$891,967	$396,746	44.48	$1,087,968	$0	0.00	$864,666	$0	0.00	$244,728	$0	0.00	$3,227,600	$456,249	14.14

Avances y Logros: Para el año 2020 no se tenían compromisos de reportes, sin embargo se realizaron 2,4 ha en humedal la vaca las cuales se reportan en el primer trimestre de 2021. Para el año 2021 la meta es alcanzar 3.5 ha. A partir de las 2,4 ha que ya se indicaron se le agregan 0,2 ha realizadas en el primer trimestre de 2021, para un total de 2,6 ha en humedal la Vaca.
Contribuir a la sostenibilidad del sistema hídrico, conservación, protección y restauración de humedales, quebradas, ríos y EEP

Proyecto(s) de inversión

7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)18 Intervenir 30 Hectáreas integralmente en la Estructura Ecológica Principal	Magnitud	1.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
	Recursos	$5,183	$701	13.52	$13,802	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$18,985	$701	3.69
213 Incrementar en 6,000 Has, las áreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá		$16,885	$929	5.50	$4,900	$2,719	55.50	$6,988	$0	0.00	$6,988	$0	0.00	$0	$0	0.00	$35,760	$3,648	10.20

Indicador(es)

(S) 228 Número de áreas de conservación incrementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	700.00	700.00	787.17	112.45%	
2021	800.00	800.00	0.00	0.00%	49.60%
2022	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	
2023	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%	
2024	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	
TOTAL	6,000.00	6,087.17	787.17	al Plan de Desarrollo	12.93%

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos.

Avances y Logros: El 21 de julio de 2017 la Secretaría Distrital de Ambiente y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.C. ¿ E.A.A.B. ¿ E.S.P., suscribieron convenio interadministrativo 2017-1240, cuyo objeto es: ¿Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para adelantar los procesos de adquisición, mantenimiento y administración de los predios requeridos para la protección y conservación de los recursos hídricos que surten de agua al Acueducto Distrital....". En el marco de dicho convenio, para el año 2021 no se han adquirido predios.
Beneficios: Adquisición, mantenimiento y administración de los predios requeridos para la protección y conservación de los recursos hídricos que surten de agua al Acueducto Distrital, en cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011 y la Orden 4.25 de la Sentencia del Río Bogotá.

Proyecto(s) de inversión

7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)15 Incrementar 6,000 Hectáreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.	Magnitud	700.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	Recursos	$16,885	$929	5.50	$4,900	$2,719	55.50	$6,988	$0	0.00	$6,988	$0	0.00	$0	$0	0.00	$35,760	$3,648	10.20
33 Más árboles y más y mejor espacio público		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
0 N/A		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
254 Siembra de 47.000 individuos arbóreos en zonas de ronda y ZMPA de ríos, quebradas y canales		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 271 Número de individuos arbóreos sembrados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	47,000.00	23,500.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	0.00	23,500.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	47,000.00	47,000.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Las plantaciones inician en abril de 2021.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$138,271	$59,504	43.03	$891,967	$396,746	44.48	$1,087,968	$0	0.00	$864,666	$0	0.00	$244,728	$0	0.00	$3,227,600	$456,249	14.14
Retrasos y soluciones:																		
Avances y Logros: Esta proyectado dar inicio con los reportes del indicador para el segundo semestre del año 2021, en la actualidad ya se cuenta con los diseños de las plantaciones, los cuales están en revisión por parte del Jardín Botánico de Bogotá, Secretaria Distrital de Ambiente y la Supervisión EAAB.																		
36 Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua	$36,596	$17,119	46.78	$265,320	$58,460	22.03	$229,436	$0	0.00	$140,692	$0	0.00	$97,747	$0	0.00	$769,790	$75,580	9.82
0 N/A	$36,596	$17,119	46.78	$265,320	$58,460	22.03	$229,436	$0	0.00	$140,692	$0	0.00	$97,747	$0	0.00	$769,790	$75,580	9.82
273 Cumplir el 100% de las obras en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), para el período comprendido 2020-2024	$32,931	$16,851	51.17	$216,083	$57,377	26.55	$211,749	$0	0.00	$125,839	$0	0.00	$78,565	$0	0.00	$665,168	$74,228	11.16

Indicador(es)

(K) 290 Porcentaje de cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	90.00	90.00%	
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	45.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	18.00%

Retrasos y soluciones: La obra asociada al punto RTU-T2-0030 (Canal que parte del costado Sur de la CL 73 Sur debajo de la Avenida Boyacá), llego a un avance del 50% según lo reportado por la Dirección Red Troncal de Alcantarillado.
Se ha solicitado al contratista de obra presentar los requisitos para tramitar la modificación del contrato de obra, para incluir ítems nuevos requeridos para terminar las obras del punto de vertimiento.

Avances y Logros: Se tiene programado terminar el 50% pendiente de la obra RTU-T2-0030. Para el año 2021 los proyectos se encuentran en formulación no hay mas obras programadas.
Beneficio: Se reduce la carga vertida, mejorando el recurso hídrico de la ciudad.

Proyecto(s) de inversión

51 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)9 Renovar 13,920 metros de redes troncales o secundarias de alcantarillado sanitario	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1,108.00	20.00	1.81	5,088.00	0.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00	3,854.00	0.00	0.00	13,920.00	20.00	0.14
	Recursos	$477	$477	100.00	$907	$742	81.81	$11,481	$0	0.00	$6,954	$0	0.00	$18,048	$0	0.00	$37,867	$1,219	3.22
(S)10 Renovar 55,535 metros de redes locales de alcantarillado sanitario	Magnitud	0.01	0.00	0.00	14,701.00	2,090.00	14.22	19,517.00	0.00	0.00	21,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,535.00	2,090.00	3.76
	Recursos	$9,296	$7,797	83.87	$137,969	$37,795	27.39	$94,983	$0	0.00	$40,480	$0	0.00	$0	$0	0.00	$282,728	$45,592	16.13
(S)11 Renovar 2 unidades de estaciones de bombeo de alcantarillado sanitario	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	$1,158	$0	0.00	$5,409	$626	11.58	$809	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,377	$626	8.49

52 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)8 Renovar 4,500 metros de redes troncales o secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores)	Magnitud	0.01	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	4,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
	Recursos	$7,467	$725	9.71	$2,329	$48	2.05	$15,854	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$25,650	$773	3.01
(S)9 Renovar 22,024 metros de redes locales de alcantarillado pluvial	Magnitud	0.01	0.00	0.00	6,402.00	240.00	3.75	7,713.00	0.00	0.00	6,297.00	0.00	0.00	1,612.00	0.00	0.00	22,024.00	240.00	1.09
	Recursos	$2,992	$2,881	96.30	$49,855	$14,216	28.52	$44,403	$0	0.00	$24,740	$0	0.00	$9,277	$0	0.00	$131,266	$17,097	13.02
(S)10 Renovar 245 unidades de sumideros	Magnitud	0.01	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00
	Recursos	$406	$0	0.00	$3,112	$0	0.00	$3,090	$0	0.00	$2,752	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,360	$0	0.00

53 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)8 Renovar 7,640 metros de redes locales o secundarias de alcantarillado combinado	Magnitud	0.01	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,640.00	0.00	0.00
	Recursos	$4,348	$4,160	95.67	$8,660	$54	0.63	$3,245	$0	0.00	$468	$0	0.00	$0	$0	0.00	$16,721	$4,214	25.20

82 - Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		$138,271	$59,504	43.03	$891,967	$396,746	44.48	$1,087,968	$0	0.00	$864,666	$0	0.00	$244,728	$0	0.00	$3,227,600	$456,249	14.14
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4 Renovar 12,854 metros de redes de alcantarillado combinado	Magnitud	0.01	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	5,864.00	0.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00	12,854.00	0.00	0.00
	Recursos	$5,998	$425	7.08	$3,948	$3,895	98.67	$4,903	$0	0.00	$49,976	$0	0.00	$51,240	$0	0.00	$116,064	$4,320	3.72
(S)5 Renovar 840 metros de redes de alcantarillado sanitario	Magnitud	0.01	0.00	0.00	157.00	0.00	0.00	673.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
	Recursos	$789	$386	48.98	$3,895	$0	0.00	$32,981	$0	0.00	$469	$0	0.00	$0	$0	0.00	$38,134	$386	1.01
275 Eliminar 1.500 conexiones erradas que generan carga contaminante a las fuentes hídricas de la ciudad		$3,664	$269	7.33	$49,236	$1,083	2.20	$17,687	$0	0.00	$14,853	$0	0.00	$19,182	$0	0.00	$104,622	$1,352	1.29

Indicador(es)

(S) 292 Número de conexiones erradas corregidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	200.00	200.00	0.00	0.00%	
2021	350.00	350.00	65.00	18.57%	18.57%
2022	350.00	350.00	0.00	0.00%	
2023	350.00	350.00	0.00	0.00%	
2024	250.00	450.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,500.00	1,500.00	65.00	al Plan de Desarrollo	4.33%

Retrasos y soluciones: Los contratos que ejecutan las áreas para la corrección de conexiones erradas tienen una primera etapa de identificación, de los 6 contratos en ejecución, 5 se encuentran aún en esta primera etapa.

Avances y Logros: Se eliminaron 65 conexiones que redujeron carga contaminante en los humedales Techo y Burro , segun el Reporte del aplicativo descargado con corte 31 de marzo de 2021.
La eliminación de conexiones erradas hace parte de los proyectos implementados para prevenir, mitigar o corregir los potenciales impactos identificados en el plan de manejo ambiental, la contaminación producida por las aguas residuales conectadas a las redes de alcantarillado pluvial deteriorando el entorno urbano y el paisaje de los corredores ecológicos de estos proyectos.

Proyecto(s) de inversión

82 - Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Eliminar 1,500 Unidad Conexiones Erradas	Magnitud	0.01	0.00	0.00	350.00	65.00	18.57	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	1,500.00	65.00	4.33
	Recursos	$3,664	$269	7.33	$49,236	$1,083	2.20	$17,687	$0	0.00	$14,853	$0	0.00	$19,182	$0	0.00	$104,622	$1,352	1.29
37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos		$60,889	$39,138	64.28	$606,300	$334,191	55.12	$674,584	$0	0.00	$716,986	$0	0.00	$146,981	$0	0.00	$2,205,740	$373,328	16.93
0 N/A		$60,889	$39,138	64.28	$606,300	$334,191	55.12	$674,584	$0	0.00	$716,986	$0	0.00	$146,981	$0	0.00	$2,205,740	$373,328	16.93
276 A 2024 Bogotá habrá alcanzado una oferta de agua potable de 21,2 m3/s, resultado de las intervenciones en las Plantas Wiesner y Tibitoc		$4,428	$3,577	80.79	$73,655	$73,166	99.34	$80,504	$0	0.00	$34,084	$0	0.00	$0	$0	0.00	$192,671	$76,743	39.83

Indicador(es)

(C) 293 Número de metros cúbicos por segundo de capacidad de tratamiento Línea Base: 16.89

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	16.89	16.89	16.89	0.00%	
2021	19.60	19.60	16.89	0.00%	0.00%
2022	19.60	19.60	0.00	0.00%	
2023	21.20	21.20	0.00	0.00%	
2024	21.20	21.20	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: 1. En la ejec del proyec de los filtros de la planta de tratamiento Wiesner se han tenido dificultades con el contratista luego del reinicio de las obras con la suspensión realizada durante los primeros meses de aislamiento obligatorio por efecto de la pandemia por el COVID-19. Se adelantan comités con la compañía aseguradora, contratista, interventoría y empresa con el fin de poner sobre aviso a la compañía aseguradora sobre lo sucedido y que ésta conmine al contratista al cumplimiento de las obligaciones contractuales o brinde una solución a la Entidad para finalizar las obras.
2. Frente al proyecto de optimización de Tibitoc, el inicio y la ejecución de este proyecto se ha dificultado por no contar con una interventoría para la obra, toda vez que el proceso iniciado en el año 2019 fue declarado fallido. El 19 de nov 2020, se firmó el contrato 1 - 15-25300-1285-2020 con CONSORCIO INTERVENTORIA OPT-TIBITOC, para la ejecución de la interventoría de obra.

Avances y Logros: Con el fin de cumplir con las metas propuestas encaminadas al aumento en la capacidad de tratamiento de las Plantas Tibitoc y Wiesner, se suscribieron contratos de mejoramiento que permitieran la optimización de los procesos.
Para la Planta Tibitoc, se celebró el contrato 1-01-25300-1455-2019, con el Consorcio PTAP Tibitoc 20, para la "construcción de las obras, suministro y montaje de equipos y puesta en marcha para la optimización de la planta de tratamiento de agua potable Tibitoc y obras complementarias". Para la

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$138,271	$59,504	43.03	$891,967	$396,746	44.48	$1,087,968	$0	0.00	$864,666	$0	0.00	$244,728	$0	0.00	$3,227,600	$456,249	14.14

interventoria se celebró, el 19 de noviembre de 2020, el contrato 1-15-25300-1285-2020 cuyo objeto es "realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, legal y contable al proyecto de construcción de las obras, suministro y montaje de equipos y puesta en marcha para la optimización de la planta de tratamiento de agua potable Tibitoc y obras complementarias". Este contrato inició el 14 de diciembre de 2020. A partir de esta fecha se inició la revisión de los documentos correspondientes previos a la firma del acta de inicio del contrato principal.
Para la optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Francisco Wiesner, en diciembre de 2017 se suscribieron los contratos de obra No. 1-01-25300-1140-2017 e interventoría No. 1-15-25300-1175-2017, para la ejecución del proyecto: "Ampliación planta Wiesner construcción, suministros, montajes de los equipos y puesta en marcha de la ampliación de las unidades de filtración de la planta de tratamiento Francisco Wiesner y obras complementarias", que tiene como objetivo, los ajustes, actualización, complementación de diseños, además de la construcción, suministros, montajes de los equipos y puesta en marcha de la ampliación de las unidades de filtración de la planta de tratamiento Francisco Wiesner y obras complementarias.

Proyecto(s) de inversión

50 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)12 Optimizar 2 unidades Plantas de Tratamiento de Agua Potable	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	$4,428	$3,577	80.79	$73,655	$73,166	99.34	$80,504	$0	0.00	$34,084	$0	0.00	$0	$0	0.00	$192,671	$76,743	39.83

277 Adecuación del 100% de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro. (Acuerdo Marco No. 037 de 2017, Otrosí al Acuerdo Marco No. 037 de 2017 , Acuerdo Específico No. 1 y Otrosí al Acuerdo Especifico No.1)		$622	$534	85.91	$48,681	$11,429	23.48	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$49,303	$11,964	24.27

Indicador(es)

(C) 294 Porcentaje de avance en la adecuación de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	16.00	16.00	15.91	99.44%	
2021	37.14	53.14	18.23	34.31%	34.31%
2022	35.14	88.28	0.00	0.00%	
2023	7.81	96.09	0.00	0.00%	
2024	3.91	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	18.23%

Retrasos y soluciones: - Revisiones en las solicitudes de los modificatorios para la implementación de los PMT exigidos por la SDM, donde se incluyen actividades de adecuación de vías, semaforización y señalización. (Grupos 2+6 y 3).
- El contratista consultor del Grupo 4 realiza observaciones sobre los diseños ejecutados por la EAAB, los cuales se están revisando por parte de la empresa.
- Se presentó suspensión del grupo 5.
- Se realizan reuniones semanales con la Empresa Metro de Bogotá, encargada de obtener los permisos, con la SDA y SDM y se coordinan tareas para el correcto desarrollo de los diferentes grupos.
- Algunos contratistas de obra manifiestan deficiencias de los diseños, por lo que fue necesario remitir a la consultoría para su concepto.

Avances y Logros: El objetivo del proyecto de Traslado Anticipado de las Redes de acueducto y alcantarillado es despejar el corredor de las redes que presentan interferencias con la superestructura de la Primera Línea del Metro de Bogotá. Para el manejo de la contratación se dividió el proyecto en 2 fases: la primera fase compuesta por 5 grupos de obra y 2 de diseños. La segunda fase compuesta por las obras productos de los dos grupos de diseño.
En el primer trimestre de 2021 se avanzó en la ejecución de los contratos de diseño de los grupos: del 5 se llegó a un avance fisico del 84,1% y el grupo 7 con un avance físico del 100%, el contrato de obra 1-01-25500-0431-2020 del grupo 1, avanzó 16,41%. Adicionalmente, se realizaron las mesas de trabajo con los contratistas e interventorias de los demas grupos de obra.

Proyecto(s) de inversión

68 - Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)6 Adecuar 20,170 metros de redes de acueducto asociadas a infraestructura vial convenio IDU	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4,390.00	0.00	0.00	15,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,170.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$303	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$303	$0	0.00
(S)7 Adecuar 13,550 metros de redes de alcantarillado asociadas a infraestructura vial	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$738	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$738	$0	0.00
(S)8 Adecuar 3,170 metros de redes de acueducto proyecto TAR Metro	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1,473.00	0.00	0.00	1,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00
	Recursos	$622	$534	85.91	$27,703	$2,635	9.51	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$28,326	$3,170	11.19
(S)9 Adecuar 5,381 metros de redes de alcantarillado proyecto TAR Metro	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,381.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$19,936	$8,794	44.11	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$19,936	$8,794	44.11

279 Adelantar en el marco de la ley 142 de 1994, la construcción , operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de un caudal medio de 16mts/3. Las actividades de construcción, operación y mantenimiento podrán desarrollarse de manera conjunta o separada		$697	$682	97.86	$24,683	$2,561	10.38	$0	$0	0.00	$426,851	$0	0.00	$0	$0	0.00	$452,231	$3,243	0.72

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$138,271	$59,504	43.03	$891,967	$396,746	44.48	$1,087,968	$0	0.00	$864,666	$0	0.00	$244,728	$0	0.00	$3,227,600	$456,249	14.14

(C) 296 Porcentaje de avance en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16m3/s

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	36.00	36.00	33.80	93.89%	
2021	20.00	56.00	35.60	63.57% ⚠	63.57% ⚠
2022	31.80	87.80	0.00	0.00%	
2023	12.20	100.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	35.60% ⊘

Retrasos y soluciones: - Dificultades en la socialización del Estudio de Impacto Ambiental, lo que atrasó su radicación en el ANLA.
- Se realizaron mesas de trabajo con el ANLA para establecer metodologías que permitan socializar el EIA teniendo en cuenta el aislamiento preventivo por causa de la pandemia Covid-19
- Se responden los requerimientos de la Autoridad Ambiental para la obtencion de la licencia.

Avances y Logros: Avance en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16m3/s: en la vigencia 2020 se logró un avance del 92% en el diseño de detalle al 100%.
Se radicó el estudio de impacto ambiental en el ANLA el 03 de febrero del 2021, numero de radicado 2021017575-1-000.
Se firmó el contrato 2¿02¿25500¿1366-2020, con acta de inicio del 25 de febrero de 2021, está en ejecución producto 1 con el objeto de estructurar técnica, legal, económica, financieramente el proyecto de construcción, operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR Canoas, y acompañar a la EAAB en el proceso de selección del contratista de la PTAR Canoas, hasta la suscripción del acta de inicio del contrato respectivo.
Para la obtencion de la licencia ambiental actualmente se estan dando alcance a 35 requerimientos solicitados por la Autoridad Ambiental en audiencia de verificación.

Proyecto(s) de inversión

54 - Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)11	Adelantar 100 % en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16m3/s	Magnitud	36.00	33.80	93.89	22.20	1.80	8.11	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	35.60	35.60
		Recursos	$697	$682	97.86	$24,683	$2,561	10.38	$0	$0	0.00	$426,851	$0	0.00	$0	$0	0.00	$452,231	$3,243	0.72
280 Construcción de la Estación Elevadora Canoas			$2,385	$2,370	99.37	$65,566	$65,381	99.72	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$67,951	$67,751	99.71

Indicador(es)

(C) 297 Porcentaje de avance en la construcción de la estación elevadora Canoas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	19.18	19.18	21.10	110.01%	
2021	36.92	56.10	27.87	49.68% ⚠	49.68% ⚠
2022	43.90	100.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	27.87% ⊘

Retrasos y soluciones: - Atraso en la entrega de los diseños de detalle de la EEAR Canoas. Modelo Físico y Matemático.
- Se establecieron mesas de trabajo semanales con la GCSM con el fin de establecer acuerdos entre las partes.

Avances y Logros: Avance en la construcción de la Estación Elevadora Canoas, en el primer trimestre de 2021 en la etapa de diseño, se logró terminar el modelo CFD y físico y el diseño al 50% y se avanzó el 100% en el diseño al 80%, el 98% en el diseño al 100%. En la etapa de construcción se logró terminar las adecuaciones preliminares, y se avanzó en la construcción de los pozos de bombeo, de cribado y las estructuras conexas.
Se tienen los siguientes avances por producto:
Modelos CFD y Físico = 100%; Trabajos de Campo = 100% ; Diseño al 50% = 100% ; Diseño al 80% = 100% ; Diseño al 100% = 98% ; Avance de obra= pozo de bombeo 29,3%, pozo de cribado 8,7% y estructuras conexas 11,1%.

Proyecto(s) de inversión

54 - Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)10	Construir 100 % de la estación elevadora Canoas	Magnitud	19.18	21.10	110.01	36.92	6.77	18.34	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	27.87	27.87
		Recursos	$2,385	$2,370	99.37	$65,566	$65,381	99.72	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$67,951	$67,751	99.71
281 Construir la descarga por gravedad del canal Cundinamarca y la estructura de descarga del túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo-Canoas			$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$138,271	$59,504	43.03	$891,967	$396,746	44.48	$1,087,968	$0	0.00	$864,666	$0	0.00	$244,728	$0	0.00	$3,227,600	$456,249	14.14

Indicador(es)

(C) 298 Porcentaje de avance en la construcción de la descarga por gravedad del canal Cundinamarca y la estructura de descarga del túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo-Canoas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	42.98	214.90%			
2021	62.40	82.40	70.40	85.44%	✓	85.44%	✓
2022	17.60	100.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		70.40%	✓

Retrasos y soluciones: - La SDA no ha expedido el POC para la construcción del vertedero pozo A. En cuanto al vertedero del pozo C, la CAR se pronunció indicando que no requería permiso de ocupación de cauce por tratarse de un canal artificial, se estudia la posibilidad de iniciar el contrato de obra e interventoria.
- Se han remitido oficios a la SDA solicitando estado de los permisos, se adelantó reunión con los evaluadores de la SDA para aclaración de observaciones y facilitar la revisión.

Avances y Logros: Avance en la construcción de la descarga por gravedad del canal Cundinamarca y la estructura de descarga del túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo-Canoas. En la vigencia 2020 se firmó el contrato 1-01-25500-0248-2020 para la construcción de la estructura de descarga del túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo ¿ Canoas, con un avance del 90,6% y se firmó el contrato 1-01-25500-0027-2020 para la construcción de la estructura de descarga del canal Cundinamarca, se avanzó en la solicitud del permiso por ocupación de cauce para iniciar las obras correspondientes. Actualmente, se estudia la posibilidad de iniciar los contratos de obra e interventoría para el pozo C en el que la CAR indico que no se necesita permiso de ocupación de cauce, mientras que la Secretaria Distrital de Ambiente se pronuncia respecto al permiso de ocupación de cauce en el pozo A.

284 Incorporar 129.000 suscriptores en el servicio de acueducto en Bogotá y Soacha	$16,640	$9,215	55.38	$41,822	$19,689	47.08	$103,843	$0	0.00	$79,929	$0	0.00	$95,346	$0	0.00	$337,579	$28,905	8.56

Indicador(es)

(S) 301 Número de suscriptores de acueducto incorporados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	17,829.00	17,829.00	14,999.00	84.13%			
2021	34,019.00	31,936.00	7,883.00	24.68%	⊘	48.75%	⚠
2022	32,160.00	33,009.00	0.00	0.00%			
2023	31,136.00	32,056.00	0.00	0.00%			
2024	13,856.00	17,000.00	0.00	0.00%			
TOTAL	129,000.00	129,000.00	22,882.00	al Plan de Desarrollo		17.74%	⊘

Retrasos y soluciones: Las actividades operativas del presente proceso se han visto afectadas por la situación vigente de la pandemia COVID-19.

Avances y Logros: Se mantiene el ritmo de incorporación observada en el segundo semestre de 2020.
7883 nuevos usuarios tienen disponibilidad del servicio de agua potable en Bogotá y Soacha, mejorando su calidad de vida.

Proyecto(s) de inversión

7334 - Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)12 Construir u optmizar 46,123 metros de redes de conducción o matrices de acueducto	Magnitud	0.01	0.00	0.00	5,041.00	0.00	0.00	14,974.00	0.00	0.00	15,560.00	0.00	0.00	10,548.00	0.00	0.00	46,123.00	0.00	0.00
	Recursos	$12,121	$8,410	69.39	$11,186	$4,718	42.18	$39,283	$0	0.00	$44,254	$0	0.00	$77,726	$0	0.00	$184,570	$13,128	7.11
(S)13 Construir 4 unidad Estación de bombeo de agua potable	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$607	$171	28.21	$2,310	$2,310	100.00	$872	$0	0.00	$8,603	$0	0.00	$12,770	$0	0.00	$25,162	$2,481	9.86
(S)14 Construir 6 unidad Tanques de almacenamiento	Magnitud	0.01	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	Recursos	$118	$0	0.00	$8,365	$8,043	96.15	$14,538	$0	0.00	$2,617	$0	0.00	$0	$0	0.00	$25,637	$8,043	31.37
(S)15 Construir 1 unidad campamento	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$760	$760	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$760	$760	100.00

7338 - Construcción de redes locales para el servicio de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		$138,271	$59,504	43.03	$891,967	$396,746	44.48	$1,087,968	$0	0.00	$864,666	$0	0.00	$244,728	$0	0.00	$3,227,600	$456,249	14.14
(S)8 Construir 46,796 metros de redes locales de acueducto	Magnitud	0.01	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	25,273.00	0.00	0.00	13,078.00	0.00	0.00	2,395.00	0.00	0.00	46,796.00	0.00	0.00
	Recursos	$789	$361	45.80	$16,810	$3,858	22.95	$49,150	$0	0.00	$24,455	$0	0.00	$4,850	$0	0.00	$96,054	$4,220	4.39
(S)9 Construir 15 unidades de Estaciones Reguladoras de Presión	Magnitud	0.01	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
	Recursos	$3,006	$273	9.08	$2,391	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,396	$273	5.06
285 Incorporar 135.000 suscriptores en el servicio de alcantarillado sanitario en Bogotá y Soacha		$17,834	$15,545	87.16	$28,367	$14,513	51.16	$130,082	$0	0.00	$66,919	$0	0.00	$24,902	$0	0.00	$268,104	$30,057	11.21

Indicador(es)

(S) 302 Número de suscriptores de alcantarillado sanitario incorporado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	21,122.00	21,122.00	14,956.00	70.81%	
2021	37,273.00	37,273.00	7,560.00	20.28%	43.11%
2022	32,081.00	34,135.00	0.00	0.00%	
2023	31,056.00	33,110.00	0.00	0.00%	
2024	13,468.00	15,526.00	0.00	0.00%	
TOTAL	135,000.00	135,000.00	22,516.00	al Plan de Desarrollo	16.68%

Retrasos y soluciones: Las actividades operativas del presente proceso se han visto afectadas por la situación vigente de la pandemia COVID-19.

Avances y Logros: Se mantiene el ritmo de incorporación observada en el segundo semestre de 2020.
7560 Nuevos usuarios tienen disponibilidad del servicio de alcantarillado sanitario en Bogotá y Soacha, mejorando su calidad de vida.
7560

Proyecto(s) de inversión

20 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)7 Construir 62,906 metros de redes locales de alcantarillado sanitario	Magnitud	0.01	0.00	0.00	7,302.00	0.00	0.00	30,936.00	0.00	0.00	17,978.00	0.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00	62,906.00	0.00	0.00
	Recursos	$2,060	$627	30.45	$28,059	$14,205	50.62	$115,150	$0	0.00	$66,919	$0	0.00	$24,902	$0	0.00	$237,090	$14,832	6.26

21 - Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)8 Construir 2,125 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado sanitario	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
	Recursos	$15,774	$14,917	94.57	$308	$308	100.00	$14,932	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$31,013	$15,225	49.09
286 Mantener la cobertura del 99,15% en el servicio de alcantarillado pluvial en Bogotá		$7,301	$5,739	78.61	$38,680	$11,742	30.36	$108,589	$0	0.00	$42,896	$0	0.00	$11,460	$0	0.00	$208,925	$17,481	8.37

Indicador(es)

(K) 303 Porcentaje de cobertura de alcantarillado pluvial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	99.15	99.15	99.16	100.01%	
2021	99.15	99.15	99.36	100.21%	100.11%
2022	99.15	99.15	0.00	0.00%	
2023	99.15	99.15	0.00	0.00%	
2024	99.15	99.15	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.04%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: El valor a marzo de 2021 de la cobertura pluvial supera la meta programada.
Se mantiene una cobertura pluvial superior al 99% contribuyendo a mitigar la gravedad de los eventos por inundación.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		$138,271	$59,504	43.03	$891,967	$396,746	44.48	$1,087,968	$0	0.00	$864,666	$0	0.00	$244,728	$0	0.00	$3,227,600	$456,249	14.14
Proyecto(s) de inversión																			
19 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)7 Construiir 53,310 metros de redes locales de alcantarillado pluvial	Magnitud	0.01	0.00	0.00	9,870.00	0.00	0.00	28,949.00	0.00	0.00	11,436.00	0.00	0.00	3,055.00	0.00	0.00	53,310.00	0.00	0.00
	Recursos	$2,720	$1,541	56.65	$38,185	$11,247	29.45	$108,589	$0	0.00	$42,896	$0	0.00	$11,460	$0	0.00	$203,850	$12,788	6.27
22 - Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)15 Construir 335 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores)	Magnitud	0.01	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00
	Recursos	$4,580	$4,198	91.65	$495	$495	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,075	$4,692	92.46
287 Mantener la continuidad del servicio de acueducto por encima del 98,36% en Bogotá, Soacha y Gachancipá		$2,261	$515	22.78	$190,165	$132,122	69.48	$141,783	$0	0.00	$32,437	$0	0.00	$14,427	$0	0.00	$381,072	$132,637	34.81
Indicador(es)																			

(K) 304 Porcentaje de continuidad en el servicio de acueducto

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.98	0.98	0.99	101.02%	
2021	0.98	98.36	99.00	100.65%	100.65%
2022	0.98	98.36	0.00	0.00%	
2023	0.98	98.36	0.00	0.00%	
2024	0.98	98.36	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.35%

Retrasos y soluciones: No se disponde del resultado del indicador a marzo de 2021.

Avances y Logros: El dato de continuidad de servicio de acueducto promedio Empresa a febrero de 2021 está en 99% siendo superior a la meta establecida.
La continuidad del servicio superior al 98,36% permite a los usuarios de servicio contar con la disponibildiad del agua casi de manera permanente, con pocas interrupciones del mismo.

Proyecto(s) de inversión																			
50 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)10 Renovar 37,379 metros de redes de conducción o matrices de acueducto	Magnitud	0.01	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	16,006.00	0.00	0.00	6,915.00	0.00	0.00	4,858.00	0.00	0.00	37,379.00	0.00	0.00
	Recursos	$704	$176	24.95	$140,915	$125,628	89.15	$140,848	$0	0.00	$32,437	$0	0.00	$14,427	$0	0.00	$329,331	$125,804	38.20
(S)13 Renovar 9 unidades de Estaciones de Bombeo de Agua Potable	Magnitud	0.01	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
	Recursos	$1,217	$0	0.00	$43,763	$6,494	14.84	$935	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$45,915	$6,494	14.14
(S)15 Construcción 8 unidades de las obras de captacion y paso de caudal ecologico y del sistema de medicion de caudales (bocatomas)	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	Recursos	$339	$339	100.00	$5,488	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,827	$339	5.82
288 Reducir el índice de pérdidas por debajo del 6,82 m3 usuario facturado por mes en Bogotá		$8,722	$960	11.01	$94,681	$3,587	3.79	$109,783	$0	0.00	$33,871	$0	0.00	$846	$0	0.00	$247,904	$4,548	1.83
Indicador(es)																			

(K) 305 Índice de pérdidas por usuario facturado - IPUF

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	6.82	6.82	7.07	103.67%	
2021	6.82	6.82	6.82	100.00%	101.83%
2022	6.82	6.82	0.00	0.00%	
2023	6.82	6.82	0.00	0.00%	
2024	6.82	6.82	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.73%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR HÁBITAT

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		$138,271	$59,504	43.03	$891,967	$396,746	44.48	$1,087,968	$0	0.00	$864,666	$0	0.00	$244,728	$0	0.00	$3,227,600	$456,249	14.14
Retrasos y soluciones: Con la metodología adoptada en la EAAB-ESP para tener una mayor precisión de las pérdidas por usuario facturado el resultado al cierre del año se conoce hasta la primera semana de abril del año siguiente. La población migrante no registrada como usuarios en la EAAB-ESP genera mayor producción de agua, la cual no se refleja en el volumen facturado. También de otra parte se tiene una fuerte reducción del consumo del sector no residencial. Se espera que con la reactivación económica mejore el presente indicador.																			
Avances y Logros: El dato de perdidas por usuario facturado al mes de diciembre de 2020 es de 6,82 m3 por usuario facturado, igual a la meta programada de 6.82 m3. A menor IPUF hay un mayor uso eficiente del agua potable y desplazamiento de grandes obras de infraesrtructura de captación y distribución de agua en el tiempo.																			
Proyecto(s) de inversión																			
50 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)11 Renovar 124,570 metros de redes locales de acueducto	Magnitud	0.01	0.00	0.00	30,216.00	440.00	1.46	56,490.00	0.00	0.00	37,429.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00	124,570.00	440.00	0.35
	Recursos	$5,725	$960	16.77	$91,989	$3,587	3.90	$109,783	$0	0.00	$33,871	$0	0.00	$846	$0	0.00	$242,215	$4,548	1.88
(S)14 Renovar 24 unidades de Estaciones Reguladoras de Presión	Magnitud	0.01	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
	Recursos	$2,997	$0	0.00	$2,692	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,689	$0	0.00
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$47,261	$9,136	19.33	$96,275	$9,837	10.22	$2,605	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$146,142	$18,973	12.98
52 Integración regional, distrital y local		$47,261	$9,136	19.33	$96,275	$9,837	10.22	$2,605	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$146,142	$18,973	12.98
0 N/A		$47,261	$9,136	19.33	$96,275	$9,837	10.22	$2,605	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$146,142	$18,973	12.98
442 Diagnostico regional y formulación la estrategia de desarrollo para el acueducto regional		$47,261	$9,136	19.33	$96,275	$9,837	10.22	$2,605	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$146,142	$18,973	12.98
Indicador(es)																			
(S) 477 Porcentaje de avance en el diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión																			
55 - Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)7 Ejecutar 100 % del diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,605	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,605	$0	0.00
(S)8 Ejecuar 4 unidades de proyectos Consultoría Fortalecimiento Administrativo y/o Operativo	Magnitud	3.00	0.00	0.00	1.10	1.00	90.91	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00
	Recursos	$4,606	$2,255	48.95	$4,364	$25	0.57	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,970	$2,280	25.41
(S)9 Ejecutar 19 unidades de proyectos Adquisicion de Maquinaria y Equipos	Magnitud	13.00	2.00	15.38	6.00	1.00	16.67	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	3.00	15.79
	Recursos	$23,701	$3,446	14.54	$29,101	$4,188	14.39	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$52,802	$7,634	14.46
(S)10 Ejecutar 18 unidades de proyectos obras Fortalecimiento Administrativo y/o Operativo	Magnitud	2.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
	Recursos	$1,685	$384	22.78	$20,154	$669	3.32	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$21,839	$1,053	4.82
(S)11 Ejecutar 29 uniddes de proyectos software y hardware	Magnitud	11.00	3.00	27.27	3.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	3.00	10.34
	Recursos	$17,270	$3,052	17.67	$42,656	$4,955	11.62	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$59,926	$8,006	13.36
TOTAL 265 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ		$185,532	$68,639	37.00	$988,242	$406,583	41.14	$1,090,573	$0	0.00	$864,666	$0	0.00	$244,728	$0	0.00	$3,373,741	$475,223	14.09
TOTAL SECTOR HÁBITAT		$427,579	$254,701	59.57	$1,465,641	$494,449	33.74	$1,503,295	$0	0.00	$1,157,932	$0	0.00	$423,130	$0	0.00	$4,977,577	$749,151	15.05

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,057	$1,958	95.19	$9,000	$3,033	33.70	$12,586	$0	0.00	$13,168	$0	0.00	$8,198	$0	0.00	$45,009	$4,992	11.09
03 Movilidad social integral	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
0 N/A	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
12 Contribuir con el ingreso mínimo garantizado de la población vulnerable a través de las intervenciones de las Alcaldías Locales de conformidad con la reglamentación vigente	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 12 Porcentaje de recursos asignados a FDL para el ingreso mínimo garantizado de la población vulnerable

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual	$2,057	$1,958	95.19	$9,000	$3,033	33.70	$12,586	$0	0.00	$13,168	$0	0.00	$8,198	$0	0.00	$45,009	$4,992	11.09
0 N/A	$2,057	$1,958	95.19	$9,000	$3,033	33.70	$12,586	$0	0.00	$13,168	$0	0.00	$8,198	$0	0.00	$45,009	$4,992	11.09
19 Implementar y difundir una (1) política pública para el ejercicio de las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia en la ciudad	$133	$133	100.00	$940	$317	33.73	$1,124	$0	0.00	$1,149	$0	0.00	$1,151	$0	0.00	$4,496	$450	10.00

Indicador(es)

(C) 19 Porcentaje de implementación del plan de acción de la Política Pública para el ejercicio de las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia en la ciudad implementado para el periodo 2020-2024

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2021	0.50	0.30	0.20	66.67%	66.67%
2022	0.80	0.45	0.00	0.00%	
2023	0.90	0.50	0.00	0.00%	
2024	1.00	0.55	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	36.36%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: se realizó el cargue de seguimiento trimestral a la implementación de la política pública con corte a diciembre 2020, en el cual se evidencia el cumplimiento según la programación de metas y los 13 productos con meta programada. El cargue se realiza en la plataforma del Sistema de seguimiento de Secretaría de Planeación. se adelantaron diversas sesiones ordinarias de los diferentes Comités Locales de Libertad Religiosa, así mismo se adelantaron actividades por la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional

Proyecto(s) de inversión

7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)4 Diseñar e implementar 1 estrategia para dar cumplimiento al Plan de Acción de la Política Pública para el ejercicio de las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia en la ciudad	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.50	0.20	40.00	0.80	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$133	$133	100.00	$940	$317	33.73	$1,124	$0	0.00	$1,149	$0	0.00	$1,151	$0	0.00	$4,496	$450	10.00
26 Fortalecer tres (3) rutas de promoción, prevención, atención y protección a defensores y defensoras de Derechos Humanos, sectores sociales LGBTI y Víctimas del Delito de Trata de Personas, producto de la posible vulneración de los derechos a la vida, libertad, seguridad e integridad		$187	$187	100.00	$1,337	$651	48.67	$2,408	$0	0.00	$2,543	$0	0.00	$3,389	$0	0.00	$9,864	$838	8.49

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,057	$1,958	95.19	$9,000	$3,033	33.70	$12,586	$0	0.00	$13,168	$0	0.00	$8,198	$0	0.00	$45,009	$4,992	11.09

(K) 26 Número de rutas de atención promoción, prevención, atención y protección fortalecidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	3.00	3.00	2.49	83.00%	
2021	3.00	3.00	0.23	7.67%	45.33%
2022	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2023	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2024	3.00	3.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	18.13%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se avanzó en la fase 1° de la propuesta metodológica para la construcción de la ruta de atención a presuntos casos de abuso de autoridad policialAsimismo, se construyeron el plan de trabajo y cronograma correspondientes al desarrollo de las fases de: estructuración; validación y retroalimentación; alistamiento para la implementación, y orientaciones para el monitoreo, seguimiento y evaluación. se realizón la elaboración del documento borrador de plan de trabajo para la construcción de una estrategia de articulación de rutas de atención a poblaciones diferenciales

(K) 27 Porcentaje de personas que requieran atención (por las rutas) atendidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se avanzó en la fase 1° de la propuesta metodológica para la construcción de la ruta de atención a presuntos casos de abuso de autoridad policialAsimismo, se construyeron el plan de trabajo y cronograma correspondientes al desarrollo de las fases de: estructuración; validación y retroalimentación; alistamiento para la implementación, y orientaciones para el monitoreo, seguimiento y evaluación. se realizón la elaboración del documento borrador de plan de trabajo para la construcción de una estrategia de articulación de rutas de atención a poblaciones diferenciales

Proyecto(s) de inversión

7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)7 Fortalecer 3 rutas de atención para la prevención y protección a defensores y defensoras de Derechos Humanos, víctimas del delito de trata de personas y víctimas de violencias asociadas a la identidad de género u orientación sexual diversas	Magnitud	3.00	3.00	100.00	3.00	0.23	7.67	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
	Recursos	$187	$187	100.00	$1,337	$651	48.67	$2,408	$0	0.00	$2,543	$0	0.00	$3,389	$0	0.00	$9,864	$838	8.49

27 Fortalecimiento del 100% de los espacios de atención diferenciada y participación para comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueros, pueblos indígenas y pueblo gitano, para promover el goce de los derechos de los grupos étnicos y mitigar afectaciones al tejido social	$296	$296	100.00	$1,231	$280	22.73	$1,188	$0	0.00	$1,257	$0	0.00	$1,091	$0	0.00	$5,063	$576	11.38

Indicador(es)

(C) 28 Porcentaje de espacios de atención diferenciada y de participación para comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueros, pueblos indígenas y pueblo gitano fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%	
2021	40.00	52.00	0.00	28.85%	28.85%
2022	79.00	83.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	92.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	15.00%

Proyecto(s) de inversión

7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$2,057	$1,958	95.19	$9,000	$3,033	33.70	$12,586	$0	0.00	$13,168	$0	0.00	$8,198	$0	0.00	$45,009	$4,992	11.09
(S)5 Diseñar 5 planes para fortalecer espacios de atención diferenciada y participación para grupos étnicos	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.15	15.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.15	23.00
	Recursos	$296	$296	100.00	$1,231	$280	22.73	$1,188	$0	0.00	$1,257	$0	0.00	$1,091	$0	0.00	$5,063	$576	11.38
28 Implementar cuatro (4) Planes de Acciones Afirmativas - PIAA para grupos étnicos, que permitan su ejecución en articulación con los sectores de la administración Distrital		$144	$144	100.00	$557	$424	76.08	$790	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,490	$568	38.09

Indicador(es)

(C) 29 Número de Planes de Acciones Afirmativas PIAA para grupos étnicos transitorios implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.50	0.50	0.50	100.00%	
2021	2.00	2.00	0.50	25.00%	25.00%
2022	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	12.50%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Este producto no tiene programación en primer trimestre

Proyecto(s) de inversión

7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)6 Concertar 4 Planes de Acciones Afirmativas (PIAA) para grupos étnicos garantizando el cumplimiento de las acciones a cargo del Sector Gobierno	Magnitud	0.50	0.50	100.00	2.00	0.50	25.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$144	$144	100.00	$557	$424	76.08	$790	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,490	$568	38.09
29 Implementar dos (2) Políticas Públicas: i) Superación de escenarios de vulneración de Derechos Humanos y ii) Lucha contra la trata de personas con enfoques de género, de derechos, diferencial y territorial		$950	$931	97.95	$2,141	$830	38.77	$1,814	$0	0.00	$1,842	$0	0.00	$865	$0	0.00	$7,613	$1,761	23.13

Indicador(es)

(C) 30 Porcentaje de implementación del plan de acción de la Política Pública Integral en Derechos Humanos implementado para el periodo 2020-2024

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.40	0.40	0.00	25.00%	25.00%
2022	0.75	0.75	0.00	0.00%	
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	10.00%

(C) 31 Porcentaje de avance en la formulación e implementación de la Política Pública de Lucha contra la trata de personas en el marco de la metodología CONPES-D

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.40	0.40	0.10	25.00%	25.00%
2022	0.75	0.75	0.00	0.00%	
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el mes de marzo se finalizó el documento Diagnostico e Identificación de Factores Estratégicos de la Política Pública para la Lucha contra la Trata de Personas en Bogotá. Se realiza entrega del documento a la Dirección de Derechos Humanos con la incorporación de todas las observaciones realizadas por la Secretaria Distrital de Planeación y Sectores competentes para revisión y aprobación y continuar con la fase de formulación de dicha política.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$2,057	$1,958	95.19	$9,000	$3,033	33.70	$12,586	$0	0.00	$13,168	$0	0.00	$8,198	$0	0.00	$45,009	$4,992	11.09
Con la entrega del documento diagnostico e identificación de factores estratégicos a la Secretaria Distrital de Planeación, se avanza en las fases de construcción de la Política, lo que permitirá cumplir con los tiempos del Plan Distrital de Desarrollo el cual en su articulado contempla el diseño de la Política Pública para la Lucha cintra la Trata de Personas en el mes de junio de 2021.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Diseñar e implementar 1 estrategia para dar cumplimiento al Plan de Acción de la Política Pública Integral de Derechos Humanos	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.10	25.00	0.75	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$805	$785	97.58	$1,613	$775	48.04	$1,640	$0	0.00	$1,650	$0	0.00	$732	$0	0.00	$6,439	$1,560	24.23
(C)2 Diseñar e implementar 1 política pública para la lucha contra la trata de personas ejecutando las acciones a cargo garantizando la incorporación de enfoques	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.10	25.00	0.75	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$146	$146	100.00	$529	$56	10.51	$174	$0	0.00	$193	$0	0.00	$133	$0	0.00	$1,174	$201	17.14
30 Implementar el 100% de las acciones que articulen la ejecución de un (1) plan de vida de la comunidad Muisca de Bosa, a partir de la coordinación técnica de los sectores de la administración Distrital		$33	$33	100.00	$848	$24	2.79	$1,436	$0	0.00	$1,559	$0	0.00	$924	$0	0.00	$4,800	$56	1.17
Indicador(es)																			

(C) 32 Porcentaje de acciones que articulen la ejecución del plan de vida de la comunidad Muisca de Bosa implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%	
2021	40.00	40.00	15.00	37.50%	37.50%
2022	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	15.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: , se avanzó en la elaboración de una ficha de proyecto preliminar que desarrolla el macroproyecto del Plan de vida de fortalecimiento al gobierno propio, en sus tres componentes: Gobierno propio, justicia propia y centro de memoria. se realizaron acciones de siguientes espacios comunitarios con el Cabildo indígena Muisca de Bosa, reuniones de articulación institucional y reuniones de equipo.se avanzó en la en la implementación de algunos Acuerdos de Consulta Previa con el Cabildo indígena Muisca de Bosa.

Proyecto(s) de inversión																			
7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)3 Diseñar e implementar 1 estrategia para dar cumplimiento al Plan de Vida de la comunidad Muisca de Bosa	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.40	0.15	37.50	0.70	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$33	$33	100.00	$848	$24	2.79	$1,436	$0	0.00	$1,559	$0	0.00	$924	$0	0.00	$4,800	$56	1.17
32 Implementar una (1) estrategia de cultura ciudadana para disminuir el racismo, la xenofobia y la marginación social en Bogotá		$0	$0	0.00	$205	$0	0.00	$829	$0	0.00	$1,699	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,732	$0	0.00
Indicador(es)																			

(C) 34 Estrategia de cultura ciudadana para disminuir el racismo, la xenofobia y la marginación social en Bogotá implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.50	0.50	0.00	0.00%	0.00%
2022	0.80	0.80	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión																			
7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$2,057	$1,958	95.19	$9,000	$3,033	33.70	$12,586	$0	0.00	$13,168	$0	0.00	$8,198	$0	0.00	$45,009	$4,992	11.09
(C)10 Diseñar e implementar 1 estrategia de cultura ciudadana para disminuir el racismo, la xenofobia y la marginación social en Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$205	$0	0.00	$829	$0	0.00	$1,699	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,732	$0	0.00
35 Reformular cuatro (4) políticas públicas étnicas		$175	$175	100.00	$1,131	$298	26.32	$2,457	$0	0.00	$2,699	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,462	$473	7.31

Indicador(es)

(C) 37 Número de Políticas públicas étnicas formuladas en el marco de la metodología CONPES-D

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2021	0.50	0.50	0.29	58.00% ⚠	58.00% ⚠
2022	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2023	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	7.25% ⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: ¿ Articulación entre Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos, la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección de Asuntos Étnicos.
¿ Avance en los documentos de estructuración de política pública para su presentación en el comité de viabilidad de políticas públicas de la Secretaría Distrital de Planeación., para su evaluación y aval.
¿ Avance para la definición estrategia y proceso de participación ciudadana con las Comunidades y Pueblos Indígenas que residen en Bogotá

Proyecto(s) de inversión

7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)9 Realizar e implementar 4 documentos de reformulación de políticas públicas étnicas	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.50	0.29	58.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$175	$175	100.00	$1,131	$298	26.32	$2,457	$0	0.00	$2,699	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,462	$473	7.31
36 Reformular una (1) política pública de discapacidad, en el marco de la Secretaría Técnica distrital de discapacidad		$139	$60	43.00	$610	$210	34.50	$540	$0	0.00	$420	$0	0.00	$779	$0	0.00	$2,488	$270	10.87

Indicador(es)

(C) 38 Política pública de discapacidad formulada en el marco de la metodología CONPES-D

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2021	0.80	0.80	0.37	46.25% ⚠	46.25% ⚠
2022	0.90	0.90	0.00	0.00%	
2023	0.95	0.95	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	37.00% ⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el mes de marzo se dio continuidad a la estrategia de participación definida en la vigencia 2020, en el marco de la fase de agenda pública, con el fin de identificar factores estratégicos y puntos críticos. En marzo se realizó la sesión ordinaria No. 1 de 2021 del Consejo Distrital de Discapacidad

Proyecto(s) de inversión

7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)8 Diseñar e implementar 1 documento de reformulación de la política pública de discapacidad, en el marco de la Secretaría Técnica Distrital de discapacidad	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.80	0.37	46.25	0.90	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$139	$60	43.00	$610	$210	34.50	$540	$0	0.00	$420	$0	0.00	$779	$0	0.00	$2,488	$270	10.87
06 Sistema Distrital del Cuidado		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
0 N/A		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$2,057	$1,958	95.19	$9,000	$3,033	33.70	$12,586	$0	0.00	$13,168	$0	0.00	$8,198	$0	0.00	$45,009	$4,992	11.09
48 Contribuir con acciones enfocadas al proceso de reactivación y adaptación económica de la ciudad a través de las intervenciones priorizadas por las Alcaldías Locales	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 50 Porcentaje de recursos asignados a FDL para desarrollar acciones enfocadas al proceso de reactivación y adaptación económica de la ciudad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
33 Más árboles y más y mejor espacio público	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
0 N/A	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
248 Mejorar el estado del espacio público local, zonas verdes y parques vecinales a través de las intervenciones de las Alcaldías Locales	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 264 Porcentaje de recursos asignados a FDL mejorar el estado del espacio público local, zonas verdes y parques vecinales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$4,260	$4,109	96.45	$42,070	$6,904	16.41	$56,948	$0	0.00	$60,075	$0	0.00	$69,239	$0	0.00	$232,592	$11,013	4.73
42 Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza	$2,778	$2,650	95.40	$34,070	$4,677	13.73	$48,185	$0	0.00	$50,679	$0	0.00	$63,437	$0	0.00	$199,148	$7,328	3.68
0 N/A	$2,778	$2,650	95.40	$34,070	$4,677	13.73	$48,185	$0	0.00	$50,679	$0	0.00	$63,437	$0	0.00	$199,148	$7,328	3.68
313 Descongestionar el 60% de actuaciones de policía que se encuentran pendientes de fallo en primera instancia	$2,280	$2,157	94.60	$27,500	$934	3.40	$41,711	$0	0.00	$45,434	$0	0.00	$59,919	$0	0.00	$176,844	$3,091	1.75

Indicador(es)

(S) 333 Número de actuaciones de policía falladas en primera instancia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	27,790.00	81,219.00	81,219.00	100.00%	
2021	145,899.00	145,899.00	34,063.00	23.35%	50.76%
2022	222,322.00	222,322.00	0.00	0.00%	
2023	222,322.00	168,893.00	0.00	0.00%	
2024	76,424.00	76,424.00	0.00	0.00%	
TOTAL	694,757.00	694,757.00	115,282.00	al Plan de Desarrollo	16.59%

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: En el mes de marzo de 2021 se profirió un total de 7.656 fallos de fondo en primera instancia. Es importante señalar que los inspectores de policía del nivel central que contempla los inspectores de Atención a la Ciudadanía (AC), inspectores del Centro de Traslado por Protección (CTP), inspectores de Atención Prioritaria (AP) y los inspectores de Descongestión (D) lograron 1.160 fallos de fondo en primera instancia, teniendo en cuenta que la planta temporal solo se ha provisto en un 20% y la planta permanente en un 66%. Por su parte, los inspectores del factor local, que comprende los 81 inspectores distribuidos en la las localidades del Distrito, alcanzaron un total de 6.496 fallos de fondo. Se destacan localidades como Santa Fe, Fontibón, Barrios Unidos, Kennedy y Tunjuelito.

Con relación al avance trimestral, se superó lo planeado consiguiendo un cumplimiento del 681%, dado que se tenía una programación 5.000 fallos de fondo y se profirió un total de 34.063 fallos de fondo en primera instancia de actuaciones de policía.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación		$4,260	$4,109	96.45	$42,070	$6,904	16.41	$56,948	$0	0.00	$60,075	$0	0.00	$69,239	$0	0.00	$232,592	$11,013	4.73
Proyecto(s) de inversión																			
7795 - Fortalecimiento de la convivencia y el ejercicio policivo a cargo de la SDG en el Distrito Capital Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)8 Diseñar e implementar 100 porciento de la estrategia de descongestión de las actuaciones de policía	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	2.00	5.00	25.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	12.00	12.00
	Recursos	$2,105	$1,982	94.15	$22,394	$214	0.96	$29,256	$0	0.00	$29,856	$0	0.00	$30,056	$0	0.00	$113,667	$2,196	1.93
(C)9 Diseñar e implementar 100 porciento de la estrategia de fortalecimiento de las inspecciones de policía y corregidurías	Magnitud	5.00	5.00	100.00	45.00	2.00	4.44	70.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$144	$144	100.00	$4,733	$513	10.83	$6,390	$0	0.00	$6,673	$0	0.00	$15,687	$0	0.00	$33,627	$657	1.95
(S)11 Elaborar 5 documentos metodológicos del ejercicio policivo	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.10	10.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.10	22.00
	Recursos	$32	$32	100.00	$164	$92	56.27	$540	$0	0.00	$842	$0	0.00	$1,100	$0	0.00	$2,677	$124	4.61
(K)15 Implementar 100 porciento de las acciones de seguimiento propuestas en los documentos metodológicos del ejercicio policivo	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	9.00	9.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$210	$115	54.71	$220	$0	0.00	$421	$0	0.00	$765	$0	0.00	$1,616	$115	7.11
(K)16 Desarrollar 3 espacios de prevención de conductas contrarias a la convivencia para medir el escalamiento de los conflictos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,305	$0	0.00	$7,641	$0	0.00	$12,311	$0	0.00	$25,257	$0	0.00
320 Implementar un (1) plan estratégico de descongestión de las actuaciones administrativas		$182	$177	97.36	$1,620	$122	7.54	$1,933	$0	0.00	$752	$0	0.00	$1,433	$0	0.00	$5,920	$299	5.05

Indicador(es)

(S) 340 Número de actuaciones administrativas terminadas y/o archivadas y/o inactivas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	5,500.00	5,500.00	332.00	6.04%	7.71%
2022	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00%	
2023	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	
2024	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00%	
TOTAL	19,000.00	19,000.00	432.00	al Plan de Desarrollo	2.27%

Retrasos y soluciones: Alcaldías locales como Usaquén y Engativá a pesar del volumen de actuaciones administrativas con probabilidad de archivo, no presentan avance significativo. Se dará comienzo en el mes de abril a la etapa de atención focalizada a las cinco Alcaldías locales que por su volumen pueden aportar archivos en un corto plazo dentro de las cuales se encuentran las enunciadas.

Avances y Logros: Para el mes de marzo se tuvo un avance de 243 cierres de actuaciones administrativas, logrando así un consolidado en el primer trimestre de 2021 de 332 actuaciones administrativas alcanzando un cumplimiento con respecto a la meta del primer trimestre (369) del 89%.

Proyecto(s) de inversión																			
7795 - Fortalecimiento de la convivencia y el ejercicio policivo a cargo de la SDG en el Distrito Capital Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)10 Diseñar e implementar 100 porciento de la estrategia de descongestión de las actuaciones administrativas a cargo de las alcaldías locales	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	2.00	10.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	22.00	22.00
	Recursos	$182	$177	97.36	$1,620	$122	7.54	$1,933	$0	0.00	$752	$0	0.00	$1,433	$0	0.00	$5,920	$299	5.05
321 Implementar una (1) estrategia de prevención de conductas contrarias a lo establecido en el código de seguridad y convivencia ciudadana		$316	$316	100.00	$4,949	$3,621	73.16	$4,541	$0	0.00	$4,493	$0	0.00	$2,084	$0	0.00	$16,384	$3,937	24.03

Indicador(es)

(K) 341 Porcentaje de implementación de la estrategia de prevención de conductas contrarias a lo establecido en el código de seguridad y convivencia ciudadana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	0.05	0.05%	50.03%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.01%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$4,260	$4,109	96.45	$42,070	$6,904	16.41	$56,948	$0	0.00	$60,075	$0	0.00	$69,239	$0	0.00	$232,592	$11,013	4.73

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: Durante el mes de marzo el grupo de cultura de la Dirección para la Gestión Policiva ha venido consolidando los elementos fundamentales para la formulación de la estrategia artística y pedagógica a ser desarrollada en el año 2021. Para ello se ha venido avanzando en la actualización del documento matriz de la Estrategia, cronograma, elaboración de presentaciones, articulación de actividades con la Secretaría de Justicia y Seguridad y la Secretaría de Educación y definición de estructura de equipo de trabajo y perfiles requeridos.

Adicionalmente, se ha venido detallando la metodología del componente pedagógico que hace referencia al acuerdo social en el marco del Estado social de derecho como una base para la convivencia.

Por otra parte, se han adelantado mesas técnicas de articulación y coordinación con la Secretaría Distrital de Seguridad y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte con el fin de consolidar diferentes espacios que faciliten la implementación del componente pedagógico. Así mismo, en las mesas de articulación realizadas con la Secretaría de Educación Distrital se ha identificado algunos puntos de articulación que facilitarían el ejercicio de implementación de la estrategia que actualmente lidera la Dirección para la Gestión Policiva. Con relación al funcionamiento interno del grupo de cultura, se ha avanzado en la definición de la estructura para el funcionamiento e implementación de la estrategia de prevención de comportamientos contrarios a la convivencia.

Proyecto(s) de inversión

7795 - Fortalecimiento de la convivencia y el ejercicio policivo a cargo de la SDG en el Distrito Capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)12	Diseñar 1 plan estratégico de inspección, vigilancia y control	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$118	$118	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$118	$118	100.00
(K)13	Implementar 100 porciento de las acciones de inspección, vigilancia y control en el marco del plan estratégico	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	14.00	14.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$153	$153	100.00	$3,940	$3,461	87.84	$3,658	$0	0.00	$3,658	$0	0.00	$1,943	$0	0.00	$13,352	$3,614	27.07
(C)14	Diseñar e implementar 100 porciento de la estrategia pedagógica para el fomento de la cultura ciudadana y la prevención de comportamientos contrarios a la convivencia según lo establecido en la Ley 1801 de 2016	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	6.00	15.00	70.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$45	$45	100.00	$1,009	$160	15.83	$883	$0	0.00	$835	$0	0.00	$142	$0	0.00	$2,914	$205	7.03

43	Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana	$1,482	$1,459	98.41	$8,000	$2,227	27.84	$8,763	$0	0.00	$9,397	$0	0.00	$5,802	$0	0.00	$33,444	$3,685	11.02
0	N/A	$1,482	$1,459	98.41	$8,000	$2,227	27.84	$8,763	$0	0.00	$9,397	$0	0.00	$5,802	$0	0.00	$33,444	$3,685	11.02
322	Implementar un (1) Observatorio de conflictividad social que permita capturar información periódica y realizar seguimiento a las conflictividades y demandas ciudadanas en Bogotá	$397	$397	100.00	$1,709	$581	34.01	$825	$0	0.00	$893	$0	0.00	$692	$0	0.00	$4,516	$978	21.66

Indicador(es)

(C) 342 Porcentaje de implementación del Observatorio de conflictividad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.30	0.30	0.30	100.00%	
2021	0.50	0.50	0.33	66.00% ⚠	66.00% ⚠
2022	0.70	0.70	0.00	0.00%	
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	33.00% ⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el periodo

Avances y Logros: En el mes de enero se realizaron informes semanales de agenda pública y contexto de opinión: con fecha de 8, 15, 22 y 29 de enero; donde se realizó monitoreo de redes sociales, noticias en medios de comunicación, yque moviliza la Alcaldía en sus cuentas oficiales, permitiendo hacer una previsión de conflictividades para el análisis. Asimismo, se realizan tres informes de temas principales en el mes, y un informe específico con relación al tema de la revocatoria del mandato. Los principales temas para resaltar dentro de estos reportes son los feminicidios y protestas de comerciantes.

En el mes de febrero, en el periodo comprendido entre el 1 y el 7 de febrero, se realizó un (1) informe de gobernabilidad analizando los temas más relevantes de la opinión pública y los medios de comunicación sobre la ciudad. Los temas identificados dentro de este informe son: cuarentena estricta en 9 UPZ, comedores comunitarios, desarrollo económico y afectación de sectores productivos y Humedal Madre de Agua.
En el mes de enero se realizaron 3 reportes de convocatoria los días 10, 17 y 24 de enero, donde se registraron las convocatorias y temas que posiblemente podrían generar movilizaciones en cada semana en la ciudad.
Se realizaron informes de contexto de las movilizaciones en el periodo comprendido entre 11 y el 30 de enero, reportando informes los días 12, 18 y 25, con relación a los antecedentes y actores convocantes a las movilizaciones previamente identificadas.

Se encuentra que la mayoría de movilizaciones del mes de enero no podían ser previstas dado que no fueron convocadas por redes sociales públicas, sin embargo, con la información de algunos ciudadanos al equipo de Diálogo Social se pudo realizar prospectiva y se identificó la protesta a realizarse en la primera semana de febrero en torno a la defensa de humedales.

Dentro de los temas abordados en los informes se encuentra: matricula cero, protestas por las medidas de cuarentena estricta, humedales, solicitudes de ayudas y temas laborales, los cuales a su vez fueron temas de protestas presentadas en el Distrito.

En el mes de febrero se realizaron cinco (5) informes. En tres de estos se identificó y describió información de las convocatorias a movilizaciones en el mes. Adicionalmente dos (2) informes de análisis de contexto con análisis de los actores sociales, problemáticas e indagación de convocatorias anteriores relacionadas con humedales y comedores.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación		$4,260	$4,109	96.45	$42,070	$6,904	16.41	$56,948	$0	0.00	$60,075	$0	0.00	$69,239	$0	0.00	$232,592	$11,013	4.73
Proyecto(s) de inversión																			
7793 - Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Diseñar e implementar 1 Observatorio de Diálogo Social	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.50	0.03	6.00	0.70	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$397	$397	100.00	$1,709	$581	34.01	$825	$0	0.00	$893	$0	0.00	$692	$0	0.00	$4,516	$978	21.66
323 Desarrollar un (1) Programa de diálogo social constructivo y cercano, a través de estrategias de acción coordinada e inmediata frente a las conflictividades sociales para el fortalecimiento de la convivencia, la cultura ciudadana y la gobernabilidad en la ciudad		$221	$221	100.00	$3,877	$1,495	38.56	$4,402	$0	0.00	$4,768	$0	0.00	$2,822	$0	0.00	$16,090	$1,716	10.66
Indicador(es)																			

(C) 343 Porcentaje de implementación del Programa de diálogo social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.12	0.12	0.12	100.00%	
2021	0.37	0.37	0.23	62.16% ⚠	62.16% ⚠
2022	0.62	0.62	0.00	0.00%	
2023	0.87	0.87	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	23.00% ⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el periodo

Avances y Logros: Se ajustó documento base del diseño del Programa de Dialogo Social, en relación a la definición del objetivo general y objetivos específicos, alcance, justificación, introducción, normativa vigente y revisión de antecedente. Adicionalmente, se realizó la construcción de los apartados de diagnóstico, construcción y armonización del marco conceptual con el lenguaje utilizado por otras entidades que atienden protesta socialen Bogotá, donde se incluyeron conceptos transversales al desarrollo del programa como los siguientes: diálogo social, conflictos sociales, actores sociales, movimientos sociales, protesta social, movilización social, participación ciudadana, cultura de la convivencia, gobernabilidad y coordinación institucional. Igualmente,se detallaron las acciones específicas y el paso a paso del desarrollo del programa en el apartado de metodología, se estableció según alcance del programa, la población objetivo; se diseñaron y desarrollaron técnicamente 3 líneas de acción como lo son: 1. Fortalecimiento técnico de capacidades institucionales, que a su vez cuenta con 2 ejes de trabajo a saber: a) Fortalecimiento de capacidades Servidores Públicos y b) Asesorías técnicas a entidades;2.Protesta entendida desde el diálogo y la gestión, esta línea cuanta con 3 ejes de trabajo: a) Preparatorio, b) Desarrollo de la protesta c) Fortalecimiento de confianza ciudadana;3. Cultura de diálogo y convivencia para la transformación social, en esta línea hay 3 ejes de trabajo: a) abordaje local, b) Pactos de acción Colectiva y c) Aglomeraciones en espacio público que tensionan la convivencia. Finalmente, se realizó la construcción 10 metas y 12 indicadores de gestión, también se construyó un apartado de seguimiento y evaluación, en el cual se plantea que los instrumentos de evaluación se implementaran de forma cuatrimestral.
En el primer trimestre del año 2021, la Dirección de Convivencia y Dialogo Social de la Secretaría de Gobierno desarrolló y participó de 16 mesas de diálogo ante las dinámicas surgidas durante la protesta de diferentes actores sociales. En las mismas se emplearon acciones de mediación entre la ciudadanía e instituciones a fin de llevar a cabo concertación y los debidos compromisos entre las partes.

Por tanto, con objeto de evidenciar los resultados y avances de los acuerdos, se realiza seguimiento en mesas específicas y se oficia a las respectivas entidades.
Para el primer trimestre del año 2021 el equipo de ¿Gestores de Diálogo¿ de la Dirección de Convivencia y Diálogo Social, realizó un total de 177 acompañamientos territoriales a actividades de protesta y/o movilizaciones sociales. Esto enmarcado en el brindar los derechos fundamentales que tienen las personas del Distrito Capital a la protesta.

Proyecto(s) de inversión																			
7793 - Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)2 Implementar 1 Programa de Diálogo Social	Magnitud	0.12	0.12	100.00	0.37	0.11	29.73	0.62	0.00	0.00	0.87	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$221	$221	100.00	$3,877	$1,495	38.56	$4,402	$0	0.00	$4,768	$0	0.00	$2,822	$0	0.00	$16,090	$1,716	10.66
325 Implementar 320 iniciativas ciudadanas juveniles para potenciar liderazgos sociales, causas ciudadanas e innovación social		$748	$741	99.05	$1,226	$73	5.93	$2,480	$0	0.00	$2,592	$0	0.00	$1,602	$0	0.00	$8,648	$814	9.41
Indicador(es)																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$4,260	$4,109	96.45	$42,070	$6,904	16.41	$56,948	$0	0.00	$60,075	$0	0.00	$69,239	$0	0.00	$232,592	$11,013	4.73

(S) 345 Porcentaje de implementación del Programa de iniciativas ciudadanas juveniles

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.12	0.12	0.12	100.00%	
2021	0.25	0.25	0.04	16.00%	43.24%
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.13	0.13	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.16	al Plan de Desarrollo	16.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el periodo. Teniendo en cuenta el alcance del documento, se reprograma la actividad, pasando de 1 a 3 meses. Contemplandose en tal sentido la entrega del documento en el mes de mayo.

Avances y Logros: Durante el primer trimestre del 2021, se realizó una nueva definición para la implementación y aplicación de las Iniciativas Ciudadanas Juveniles, estableciendo tres momentos:

1. Un primer momento de transición armónica entre el modelo previo de iniciativas juveniles, acorde con la forma como se venía desarrollando en la administración anterior y un nuevo modelo asociado al proceso de presupuestos participativos.
2. Un segundo momento de exploración con miras a generar una articulación con el proceso general de presupuestos participativos 2020 y su proceso de ejecución concebido mediante Constructores Locales. Esto se realizaría a través de la vinculación de los promotores de propuestas juveniles elegidas en 2020 y en el marco de la estrategia de Constructores Locales, con miras a su ejecución. En esta articulación, para el año 2021 se buscará llevar a cabo un esquema de formación, fortalecimiento, acompañamiento y/o seguimiento, de la mano de aliados estratégicos, tales como la Escuela de Participación del IDPAC.
3. Un tercer momento de adaptación en el que se realizarán los procesos deformación, fortalecimiento, acompañamiento y/o seguimiento de los y las jóvenes, con los ajustes y profundizaciones a que haya lugar, en temas relativos a la formulación de propuestas juveniles para los presupuestos participativos, con un acompañamiento técnico y seguimiento para promover el surgimiento de liderazgos juveniles y ciudadanos, en busca de una participación ciudadana incidente.

(S) 346 Número de iniciativas ciudadanas juveniles financiadas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	30.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	90.00	120.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	0.00	90.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	120.00	320.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el periodo

Avances y Logros: En el primer trimestre del año 2021, la Secretaría Distrital de Gobierno con apoyo de la Dirección de Convivencia y Diálogo Social realizó lanzamiento, convocatoria, postulación y selección de las iniciativas ciudadanas juveniles atendiendo a la meta 325 del Plan Distrital de Desarrollo ¿Implementar 320 iniciativas ciudadanas juveniles para potenciar liderazgos sociales, causas ciudadanas e innovación social¿ del Programa No. 43 ¿Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana¿

En esta oportunidad fueron seleccionadas 30 iniciativas juveniles las cuales serán beneficiarias de un recurso económico de hasta 10 millones de pesos dando alcance al objeto del presente convenio:¿Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar el proceso de fortalecimiento de organizaciones sociales y/o comunitarias de jóvenes que se encuentren en un rango de edad entre 18 y 28 años de todos los sectores poblacionales tales como jóvenes étnicos, mujeres, comunidad LGBTI, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, entre otros, que desarrollen acciones o programas que pretendan aportar a la democracia, la reconciliación, la construcción de nuevas ciudadanías, el ejercicio de la participación ciudadana, fortalecimiento del tejido social, la promoción de actividades ambientales con sostenibilidad, que realicen expresiones musicales o culturales que estén dirigidos a niños, niñas y adolescentes, que realicen o desarrollen trabajo de prevención de la violación de derechos humanos en su comunidad, que realicen o hagan trabajo social con adultos mayores en su comunidad, que realicen acciones con enfoque de género, mujer y familia entre otras, en la ciudad de Bogotá a través de las Iniciativas Ciudadanas Juveniles versión 2020¿.

Proyecto(s) de inversión

7793 - Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Diseñar e implementar 100 porciento del Programa de Iniciativas Juveniles	Magnitud	12.50	12.50	100.00	25.00	4.00	16.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	16.50	16.50
	Recursos	$748	$741	99.05	$1,226	$73	5.93	$2,480	$0	0.00	$2,592	$0	0.00	$1,602	$0	0.00	$8,648	$814	9.41
326 Implementar 8 acuerdos de acción colectiva para la resolución de conflictos socialmente relevantes		$21	$5	22.64	$449	$0	0.00	$703	$0	0.00	$762	$0	0.00	$448	$0	0.00	$2,383	$5	0.20

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$4,260	$4,109	96.45	$42,070	$6,904	16.41	$56,948	$0	0.00	$60,075	$0	0.00	$69,239	$0	0.00	$232,592	$11,013	4.73

(S) 348 Porcentaje de implementación de la Estrategia para el desarrollo de PACs

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.25	0.25	0.11	44.00% ⚠	60.00% ⚠
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.15	0.15	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.21	al Plan de Desarrollo	21.00% ⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el periodo

Avances y Logros: En el primer trimestre del año 2021, se avanzó en el ejercicio de articulación interinstitucional entre el Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal - IDPAC y la Dirección de Convivencia y Diálogo Social de la Secretaría Distrital de Gobierno para establecer una dinámica de trabajo unificado entorno a la armonización de las metodologías de pactos de acción colectiva que ambas entidades desarrollaron en el marco del cumplimiento de metas del Plan Distrital de Desarrollo.
Como logro de este ejercicio de diálogo y articulación interinstitucional, se identifica de forma general el tipo de aportes que puede brindar cada entidad para garantizar el cumplimiento de metas en materia de construcción e implementación de pactos de acción colectiva. De igual modo, la revisión conjunta de las metodologías, haciendo énfasis en los conceptos, prácticas y mecanismos en ellas dispuestos contribuyó al ajuste de documentos como el instructivo de pactos de la dirección y el formato de caracterización de actores, así como a la generación de un nuevo formato de soporte de la metodología para dar seguimiento al proceso de diálogo; documentos que se encuentran en versión borrador y serán remitidos en el transcurso de la primera y segunda semana del mes de abril a la directora de Convivencia y Diálogo Social para su aprobación y posterior remisión a la oficina de planeación para aprobación final y publicación.
En segundo lugar, a lo largo del trimestre se realizó un avance en la identificación de posibles iniciativas de pactos que podría llegar a construir la dirección en el 2021. En el marco de este ejercicio, se logró dar inicio a 2 procesos de articulación con 2 equipos de la dirección que lideran diversos procesos misionales y de los cuales se deben desarrollar pactos, para brindar orientación inicial en la estructuración de las propuestas iniciales de los pactos. Así mismo, fue posible dar inicio a la fase de caracterización de actores e identificación de la conflictividad social para otras dos iniciativas de pactos que presentan un avance de trabajo expuesto en el reporte mensual del mes de marzo.

(S) 349 Número de Pactos de Acción Colectiva acordados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	2.00	2.00	100.00%	
2021	2.00	2.00	0.00	0.00% ⊘	50.00% ⚠
2022	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2023	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8.00	8.00	2.00	al Plan de Desarrollo	25.00% ⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: No se encuentran programados resultados sobre las actividades para el primer trimestre

Proyecto(s) de inversión

7793 - Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Diseñar e implementar 100 porciento de la estrategia para el desarrollo de pactos de acción colectiva	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	1.00	4.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	11.00	11.00
	Recursos	$21	$5	22.64	$449	$0	0.00	$703	$0	0.00	$762	$0	0.00	$448	$0	0.00	$2,383	$5	0.20

327 Implementar un (1) programa de barrismo social que promueva territorios en paz, convivencia en el fútbol, el cuidado de la ciudad y la cultura pacífica en Bogotá		$95	$95	100.00	$302	$78	25.80	$353	$0	0.00	$382	$0	0.00	$238	$0	0.00	$1,369	$173	12.61

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$4,260	$4,109	96.45	$42,070	$6,904	16.41	$56,948	$0	0.00	$60,075	$0	0.00	$69,239	$0	0.00	$232,592	$11,013	4.73

(C) 350 Porcentaje de implementación del Programa de Barrismo Social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.15	0.15	0.15	100.00%	
2021	0.40	0.40	0.20	50.00% ⚠	50.00% ⚠
2022	0.60	0.60	0.00	0.00%	
2023	0.80	0.80	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00% ⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el periodo

Avances y Logros: Acompañamiento de los partidos de futbol profesional en los estadios de Techo y el Campin por parte del equipo de Goles en Paz 2.0, garantizando el cumplimiento de las decisiones adoptadas en la Comisión Distrital De Seguridad, Comodidad Y Convivencia en el Fútbol. Específicamente 6 partidos en el mes de febrero y 14 partidos en el mes de marzo.

Para la organización de los reportes, se inició la creación de un Protocolo de Actuación que permitirá realizar el registro del acompañamiento a partidos profesionales en los estadios. El Campin y Techo.
Acciones interinstitucionales en torno al programa Goles en Paz 2.0 con la Secretaría de Seguridad, IDIPRON, IDPAC, IDRD, Secretaría de Salud, Policía Nacional, y Secretaría de la Mujer.

Ciclo de formación para el equipo territorial, técnico y aficionados del programa, hasta el momento se han llevado a cabo dos foros académicos en los meses de febrero y marzo respectivamente.

En el primer trimestre del 2021, concretamente en el mes de marzo, las situaciones de violencia entre barras de fútbol se han incrementado en las localidades. Ataques sistemáticos en diferentes días de la semana, incluyendo el desplazamiento de parches de barras de una localidad a otra. En lo transcurrido del año 2021 los problemas en las localidades de Bosa y San Cristóbal han dejado saldos trágicos. Ante este panorama se han generado espacios interinstitucionales para prevenir acciones de retaliación entre barras. Para este propósito, se destacan las dinámicas locales generadas desde los consejos y mesas de barras, los procesos allí construidos son claves para la minimización de los conflictos. Sumado al liderazgo de los Alcaldes Locales, el trabajo de la Policía y la Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos; el papel del programa Goles en Paz 2.0 ha sido fundamental con el acompañamiento y decisión de los líderes vinculados a la dirección de convivencia y diálogo social.
En el primer trimestre del año 2021, se realizaron 12 acompañamientos a los espacios locales, cuatro instancias en el mes de febrero y ocho en el mes de marzo.

Proyecto(s) de inversión

7793 - Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)5 Diseñar e implementar 100 porciento del Programa de Barrismo Social	Magnitud	15.00	15.00	100.00	40.00	5.00	12.50	60.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$95	$95	100.00	$302	$78	25.80	$353	$0	0.00	$382	$0	0.00	$238	$0	0.00	$1,369	$173	12.61

328 Implementar una (1) estrategia para la elección, formación y fortalecimiento del Consejo Distrital de Juventud que promueva nuevas ciudadanías y liderazgos activos	$0	$0	0.00	$437	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$437	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 352 Porcentaje de implementación de la Estrategia para la elección, formación y fortalecimiento del Consejo Distrital de Juventud que promueva nuevas ciudadanías y liderazgos activo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.00	0.00% ⊘	0.00% ⊘
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00% ⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos durante el primer trimestre

Avances y Logros: No se tienen programados resultados para las actividades de la meta durante el primer trimestre del año

Proyecto(s) de inversión

7793 - Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación		$4,260	$4,109	96.45	$42,070	$6,904	16.41	$56,948	$0	0.00	$60,075	$0	0.00	$69,239	$0	0.00	$232,592	$11,013	4.73
(S)6 Diseñar y poner en marcha 1 estrategia para la elección, formación y fortalecimiento del Consejo Distrital de Juventud que promueva nuevas ciudadanías y liderazgos colectivos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$437	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$437	$0	0.00
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
49 Movilidad segura, sostenible y accesible		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
0 N/A		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
391 Mejorar el estado de la malla vial local a través de las intervenciones de las Alcaldías Locales, en el marco del proceso de reactivación económica de la ciudad		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 418 Porcentaje de recursos asignados a FDL mejorar el estado del espacio público local, zonas verdes y parques vecinales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$7,594	$7,362	96.95	$23,973	$17,334	72.31	$30,561	$0	0.00	$33,187	$0	0.00	$26,778	$0	0.00	$122,093	$24,697	20.23
51 Gobierno Abierto		$379	$285	75.20	$3,784	$1,283	33.90	$4,437	$0	0.00	$4,615	$0	0.00	$2,760	$0	0.00	$15,975	$1,568	9.81
0 N/A		$379	$285	75.20	$3,784	$1,283	33.90	$4,437	$0	0.00	$4,615	$0	0.00	$2,760	$0	0.00	$15,975	$1,568	9.81
423 Implementar un (1) Laboratorio de Innovación Social sobre Gobernabilidad Social, Derechos Humanos y Participación Ciudadana		$254	$180	70.93	$1,895	$851	44.91	$2,264	$0	0.00	$2,451	$0	0.00	$1,478	$0	0.00	$8,343	$1,031	12.36

Indicador(es)

(C) 453 Número de Laboratorios de Innovación Social diseñado e implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.40	0.40	0.22	55.00%	55.00%
2022	0.65	0.65	0.00	0.00%	
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	22.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: se desarrolló una versión más detallada del plan de trabajo del Laboratorio de Innovación para el 2021, organizado por fases, donde cada una de estas contiene objetivos, actividades y entregables. Así mismo, se realizó un cronograma de trabajo que termina en noviembre, mes para el que se tiene planeado el lanzamiento del Laboratorio.
El mencionado plan de trabajo tiene los siguientes objetivos:
Revisión del diseño estratégico y alcance del Laboratorio de Innovación de la Secretaría de Gobierno.
Mapeo de los servicios que prestará el mismo y definición de usuarios.
Mapeo de las iniciativas de innovación del Sector Gobierno y del ecosistema distrital de innovación para definir su articulación con el Laboratorio.
Construcción del proceso metodológico de innovación de los proyectos que deben pasar a través del Laboratorio, que al menos contenga: identificación del reto, herramientas de ideación y experimentación.
Definición del modelo de gobernanza del Laboratorio.
Identificación de una solución de las necesidades de innovación previamente seleccionadas (proyecto piloto).

Proyecto(s) de inversión

7803 - Desarrollo de la Participación Digital e Innovación Social para una Nueva Forma de Gobernabilidad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$7,594	$7,362	96.95	$23,973	$17,334	72.31	$30,561	$0	0.00	$33,187	$0	0.00	$26,778	$0	0.00	$122,093	$24,697	20.23
(C)2 Diseñar e implementar 100 porciento del Laboratorio de Innovación Social	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	22.00	55.00	65.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$254	$180	70.93	$1,895	$851	44.91	$2,264	$0	0.00	$2,451	$0	0.00	$1,478	$0	0.00	$8,343	$1,031	12.36
425 Implementar una estrategia de democracia y participación digital como parte integral de GABO		$125	$105	83.92	$1,670	$311	18.65	$1,998	$0	0.00	$2,164	$0	0.00	$1,282	$0	0.00	$7,239	$416	5.75

Indicador(es)

(C) 458 Porcentaje de implementación de la Estrategia de democracia y participación digital diseñada, desarrollada e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.30	0.30	0.27	90.00%	
2021	0.50	0.50	0.31	62.00% ⚠	62.00% ⚠
2022	0.70	0.70	0.00	0.00%	
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	31.00% ⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se estructuraron documentos individuales para los lineamientos generales de consultas y causas ciudadanas, con la finalidad de dar identidad y características propias a cada una de las herramientas de participación ciudadana. Finalizó la aplicación de encuesta masiva dirigida a la ciudadanía, con un total de 3759 respuestas por parte de los ciudadanos.
Concluyó la aplicación del instrumento de encuesta a funcionarios y contratistas, con un total de 350 respuestas por parte de los colaboradores.
Se construyó la metodología de mesas de trabajo dirigidas a Alcaldías Locales, Juntas Administradoras Locales, Consejos Locales de Intersectoriales de Participación y Consejos de Planeación Local.
Se implementó la metodología de mesas de trabajo en las 20 Alcaldías Locales.

Proyecto(s) de inversión

7803 - Desarrollo de la Participación Digital e Innovación Social para una Nueva Forma de Gobernabilidad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Diseñar e implementar 100 porciento de la plataforma de democracia digital	Magnitud	30.00	27.00	90.00	50.00	31.00	62.00	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$125	$105	83.91	$1,670	$311	18.65	$1,998	$0	0.00	$2,164	$0	0.00	$1,282	$0	0.00	$7,239	$416	5.75
432 Reformular la Política Pública de Participación Incidente		$0	$0	0.00	$219	$120	54.94	$175	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$393	$120	30.55

Indicador(es)

(C) 467 Número de Políticas públicas de participación incidente formuladas en el marco de la metodología CONPES-D

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.30	0.30	0.05	16.67% ⊘	16.67% ⊘
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	5.00% ⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El 9 de marzo se realizó reunión entre la Secretaría Distrital de Gobierno (Equipo de Participación Ciudadana y la Oficina Asesora de Planeación) y el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC (Subdirección de Promoción de la Participación y la Oficina Asesora de Planeación) para definir las acciones a realizar dentro de las actividades programadas dentro de la estrategia de participación de la fase de agenda pública y socializar las metodologías a implementar.
Para este periodo, se diseñó un instrumento de recolección de información con el fin de consolidar la información sobre las diferentes instancias de participación, formales y no formales, e información sobre las diferentes organizaciones sociales y grupos de valor competencia de la Secretaría Distrital de Gobierno.
El 24 de marzo se recibió el concepto de la Secretaría Distrital de Planeación frente al documento de estructuración de la reformulación de la Política Pública de Participación Incidente. El mismo, fue de carácter negativo y solicita replantear la estrategia de participación y la identificación de la problemática dentro del documento.

Proyecto(s) de inversión

7803 - Desarrollo de la Participación Digital e Innovación Social para una Nueva Forma de Gobernabilidad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$7,594	$7,362	96.95	$23,973	$17,334	72.31	$30,561	$0	0.00	$33,187	$0	0.00	$26,778	$0	0.00	$122,093	$24,697	20.23
(C)3 Reformular 1 Política de Participación Incidente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.05	16.67	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$219	$120	54.94	$175	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$393	$120	30.55
52 Integración regional, distrital y local		$565	$524	92.65	$1,690	$1,609	95.21	$1,962	$0	0.00	$2,087	$0	0.00	$2,301	$0	0.00	$8,605	$2,133	24.78
0 N/A		$565	$524	92.65	$1,690	$1,609	95.21	$1,962	$0	0.00	$2,087	$0	0.00	$2,301	$0	0.00	$8,605	$2,133	24.78
434 Acompañar el 100% de los espacios de la democracia representativa a través del apoyo de los procesos electorales que convoque la Autoridad Electoral		$0	$0	0.00	$71	$70	97.95	$180	$0	0.00	$136	$0	0.00	$250	$0	0.00	$637	$70	10.96

Indicador(es)

(K) 469 Porcentaje de apoyo a procesos electorales que convoque la autoridad electoral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	100.00	25.00	25.00%	25.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	6.25%

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: Proyección de oficios a instancias de coordinación y consolidación de la base de datos de los delegados de partidos y movimientos.

Proyecto(s) de inversión

7799 - Fortalecimiento de las relaciones políticas entre la administración Distrital y los actores políticos de los niveles nacional, regional, distrital y local

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)3 Acompañar 100 porciento de las elecciones típicas y atípicas que tengan injerencia en el Distrito Capital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$71	$70	97.95	$180	$0	0.00	$136	$0	0.00	$250	$0	0.00	$637	$70	10.96
436 Cuatro (4) agendas participativas concertadas con el Comité de Integración Territorial - CIT, que generen articulación con planes, programas y proyectos de la gestión Distrital		$0	$0	0.00	$97	$97	99.92	$160	$0	0.00	$60	$0	0.00	$60	$0	0.00	$377	$97	25.73

Indicador(es)

(S) 471 Número de agendas participativas concertadas con el Comité de Integración Territorial - CIT

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.25	25.00%	25.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	0.25	al Plan de Desarrollo	6.25%

Retrasos y soluciones: Ninguna

Avances y Logros: Se asistió a una sesión del congreso de la república y una sesión plenaria del Concejo de Bogotá sobre el control político de la Ley Orgánica de la Región

Proyecto(s) de inversión

7799 - Fortalecimiento de las relaciones políticas entre la administración Distrital y los actores políticos de los niveles nacional, regional, distrital y local

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)7 Atender 4 espacios generados por las instancias de integración territorial estratégicas para el fortalecimiento de la ciudad - región	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.25	25.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.25	6.25
	Recursos	$0	$0	0.00	$97	$97	99.92	$160	$0	0.00	$60	$0	0.00	$60	$0	0.00	$377	$97	25.73
438 Desarrollar el 100% de las líneas de investigación del Observatorio de Asuntos Políticos de acuerdo con los lineamientos de la Red de Observatorios		$151	$144	95.10	$340	$338	99.39	$522	$0	0.00	$602	$0	0.00	$398	$0	0.00	$2,013	$481	23.91

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$7,594	$7,362	96.95	$23,973	$17,334	72.31	$30,561	$0	0.00	$33,187	$0	0.00	$26,778	$0	0.00	$122,093	$24,697	20.23

Indicador(es)

(S) 473 Porcentaje de líneas de investigación del Observatorio de Asuntos Políticos desarrolladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	14.00	12.50	12.50	100.00%	
2021	25.00	25.00	6.00	24.00%	49.33%
2022	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2023	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2024	11.00	12.50	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	18.50	al Plan de Desarrollo	18.50%

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: Se hizo la entrega de 1 documento técnico sobre el monitoreo de (21) sesiones del Concejo de Bogotá
Se entregó un documento sobre las acciones legislativas desarrolladas por los miembros de la Comisión de Hacienda y de los partidos Polo Democrático Alternativo (PDA) y Colombia Humana

Proyecto(s) de inversión

7799 - Fortalecimiento de las relaciones políticas entre la administración Distrital y los actores políticos de los niveles nacional, regional, distrital y local

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)8 Realizar 48 documentos técnicos que contengan el seguimiento mensual a todas las sesiones y comisiones realiadas por el Concejo de Bogotá	Magnitud	6.00	6.00	100.00	12.00	3.01	25.08	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	48.00	9.01	18.77
	Recursos	$65	$65	100.00	$128	$126	98.40	$174	$0	0.00	$174	$0	0.00	$224	$0	0.00	$765	$191	24.99
(S)9 Realizar 4 documentos de investigación sobre las tendencias, retos y necesidades de la Administración frente al análisis del comportamiento de actores políticos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.25	25.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.25	6.25
	Recursos	$0	$0	0.00	$148	$148	99.98	$174	$0	0.00	$174	$0	0.00	$174	$0	0.00	$670	$148	22.14
(S)10 Realizar 4 documentos de investigación sobres el análisis cualitativo y/o cuantitativo de las dinámicas políticas y las múltiples coyunturas que enfrente la Administración Distrital en su periodo de mandato	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.25	25.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.25	31.25
	Recursos	$86	$78	91.38	$63	$63	100.00	$174	$0	0.00	$254	$0	0.00	$0	$0	0.00	$577	$142	24.54

448 Realizar cinco (5) procesos de apoyo para el fortalecimiento de las relaciones entre la Administración Distrital y los actores que integran las corporaciones de elección popular del nivel nacional, regional, distrital y local	$414	$380	91.75	$1,182	$1,105	93.45	$1,100	$0	0.00	$1,289	$0	0.00	$1,593	$0	0.00	$5,578	$1,485	26.62

Indicador(es)

(S) 483 Porcentaje procesos de apoyo al fortalecimiento de las relaciones entre la administración distrital y los actores políticos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	20.00	20.00	5.00	25.00%	62.50%
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	25.00	al Plan de Desarrollo	25.00%

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: Se presenta el informe sobre las mesas de coordinación del comité de enlaces desarrollado el 24 de marzo.
Inicio moderado de asistencia presencial al Congreso de la República
Durante el presente mes, se reporta asistencia al 100% de las mesas convocadas por los honorables concejales. Se asistió a 9 mesas de trabajo
En el mes de marzo se recibieron 40 proposiciones del Concejo de Bogotá de las cuales se radicaron 38 respuestas a los cuestionarios de las proposiciones radicadas por el Concejo de Bogotá, 2 proposiciones se están gestionando dentro del término establecido y se radicó la respuesta final de 3 proposiciones que se encontraban en trámite en el mes de febrero.

Se realizó seguimiento oportuno a proposiciones próximas a radicar en el Distrito.

La DRP ha dado cumplimiento a los términos establecidos en la normatividad legal vigente, así como de conformidad con los instructivos, lineamientos adoptados e implementados en esta Entidad.
Se logró una efectiva gestión de seis (6) requerimientos, dando solución desde la Dirección de Relaciones Políticas convocando a mesas de trabajo con sectores de la Administración Distrital en el caso de las localidades de Bosa y Antonio Nariño

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$7,594	$7,362	96.95	$23,973	$17,334	72.31	$30,561	$0	0.00	$33,187	$0	0.00	$26,778	$0	0.00	$122,093	$24,697	20.23
Proyecto(s) de inversión																			
7799 - Fortalecimiento de las relaciones políticas entre la administración Distrital y los actores políticos de los niveles nacional, regional, distrital y local																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 48 mesas de coordinación de enlaces de la Administración con el Concejo de Bogotá a nivel distrital	Magnitud	6.00	6.00	100.00	12.00	3.00	25.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	48.00	9.00	18.75
	Recursos	$78	$78	99.64	$193	$118	61.21	$161	$0	0.00	$161	$0	0.00	$415	$0	0.00	$1,009	$196	19.47
(K)2 Responder oportunamente 100 porciento de las posiciones del Distrito Capital frente a proyectos de acuerdo presentados por el Concejo de Bogotá y analizar los proyectos de ley que apruebe el Congreso de la República que tengan impacto en el Distrito Capital	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$148	$146	98.80	$348	$345	99.28	$298	$0	0.00	$368	$0	0.00	$418	$0	0.00	$1,580	$491	31.11
(K)4 Acompañar 100 porciento de las mesas de conflictividades que citen los Concejales y Congresistas de la República	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$30	$22	74.30	$115	$115	100.00	$52	$0	0.00	$52	$0	0.00	$52	$0	0.00	$300	$137	45.50
(K)5 Atender oportunamente 100 porciento de las proposiciones y debates de control político que citen las corporaciones de elección popular, así como las solicitudes de derechos de petición	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$117	$110	93.49	$368	$368	100.00	$488	$0	0.00	$548	$0	0.00	$548	$0	0.00	$2,070	$478	23.10
(K)6 Atender oportunamente 100 porciento de los requerimientos presentados por las 20 Juntas Administradoras Locales a la Administración Distrital	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$41	$24	58.53	$159	$159	100.00	$101	$0	0.00	$160	$0	0.00	$160	$0	0.00	$620	$182	29.41
56 Gestión Pública Efectiva		$3,884	$3,829	98.56	$12,000	$9,535	79.46	$10,927	$0	0.00	$12,089	$0	0.00	$16,185	$0	0.00	$55,086	$13,364	24.26
0 N/A		$3,884	$3,829	98.56	$12,000	$9,535	79.46	$10,927	$0	0.00	$12,089	$0	0.00	$16,185	$0	0.00	$55,086	$13,364	24.26
526 Implementar una (1) estrategia para fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa del Sector Gobierno		$530	$530	100.00	$6,289	$5,859	93.17	$1,558	$0	0.00	$1,656	$0	0.00	$2,210	$0	0.00	$12,244	$6,390	52.19

Indicador(es)

(K) 575 Número de estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa y gestión administrativa del Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.36	36.00%	68.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	27.20%

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: La Subsecretaría de Gestión Institucional realizó un diagnóstico de la situación actual de los documentos que hacen parte del Modelo Integrado para la Gestión y Planeación de la entidad ¿ MATIZ el cual por los cambios de contexto externo e interno conllevado por el COVID-19, el cambio de plataformas financieras y la nueva realidad de Bogotá, se requiere realizar una revisión, identificación y ajuste a los procesos, procedimientos, instructivos, formatos y plantillas del proceso Gestión Corporativa Institucional.

A partir de la necesidad evidente de actualizar los procesos, se puso en marcha el proceso de verificar los documentos existentes y su última actualización, para ello se tenía dos opciones, una era tomar el archivo maestro de documentos que se encuentra en Matiz y la otra tomar cada proceso individual y verificar que documentos contenía y su actualización, el listado inicial en Excel se generó con la segunda opción.
En el archivo de Excel, se consolidó la totalidad de los documentos de la Secretaria de Gobierno, se les entregó a las diferentes áreas responsables de los procesos, para que se hiciera la primera verificación y plantearan un cronograma para la actualización de todos los documentos en el año 2021.
Una vez los responsables de los procesos entregaron sus propuestas de actualización y con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación, la Subsecretaria de Gestión Institucional, asigno dos funcionarios para hacer seguimiento y apoyar esta actividad.

Proyecto(s) de inversión

7800 - Fortalecimiento de la Capacidad y Gestión Institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)5 Realizar 1 Plan Estratégico de Comunicaciones que articule la gestión realizada desde los procesos	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.10	10.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$41	$41	100.00	$1,178	$976	82.84	$601	$0	0.00	$708	$0	0.00	$1,060	$0	0.00	$3,588	$1,017	28.33
(K)6 Implementar 1 estrategia de servicio a la ciudadanía	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.19	19.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$206	$206	100.00	$634	$538	84.85	$497	$0	0.00	$538	$0	0.00	$700	$0	0.00	$2,575	$744	28.89

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$7,594	$7,362	96.95	$23,973	$17,334	72.31	$30,561	$0	0.00	$33,187	$0	0.00	$26,778	$0	0.00	$122,093	$24,697	20.23
(K)7 Fortalecer 100 porciento de la capacidad operativa y de gestión administrativa de las áreas en aras del cumplimiento de la misionalidad de la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	36.00	36.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$283	$283	100.00	$4,477	$4,346	97.06	$460	$0	0.00	$410	$0	0.00	$450	$0	0.00	$6,081	$4,629	76.13
527 Implementar una (1) estrategia para fortalecer y modernizar la capacidad tecnológica del Sector Gobierno		$1,220	$1,220	100.00	$3,381	$2,154	63.70	$4,751	$0	0.00	$4,911	$0	0.00	$6,875	$0	0.00	$21,138	$3,374	15.96

Indicador(es)

(K) 576 Número de estrategias de fortalecimiento y modernización de la capacidad tecnológica del Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.12	12.00%	56.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	22.40%

Retrasos y soluciones: Ninguna

Avances y Logros: La estrategia para implementar es la de fortalecer la gestión de la infraestructura TI, el soporte y evolución de los sistemas de información de acuerdo con la priorización de las intervenciones a realizar, el desarrollo de un proceso de Arquitectura Empresarial para mejorar la capacidad de gestión de TI en la Entidad; y la actualización del PETI en lo relacionado con el Plan y los Proyectos con componente Tecnológicos identificados.
En cuanto garantizar la capacidad de plataforma tecnológica en el mes de marzo de 2021 se han logrado avances en la gestión de la infraestructura tecnológica que contribuyen a mantener una infraestructura tecnológica, estable, segura y eficiente acorde a las necesidades institucionales. A continuación se presentan actividades destacables para lograr el fortalecimiento de la infraestructura de TI.

En este periodo de reporte se logró elaborar y presentar documentos técnicos para renovar servicios de licenciamiento de importantes componentes tecnológicos tales como:
¿ Licenciamiento de Office 365
¿ Suscripción a nube publica Oracle
¿ Suscripción a nube publica Microsoft Azure
¿ Se realizó seguimiento al desempeño de la infraestructura tecnológica de la entidad para lo cual se generan informes de gestión del comportamiento mensual de los componentes tecnológicos.

Proyecto(s) de inversión

7800 - Fortalecimiento de la Capacidad y Gestión Institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Implementar 1 plan de renovación tecnológica para fortalecer los servicios de la entidad	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$1,135	$1,135	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,135	$1,135	100.00
(S)2	Implementar 1 programa para fortalecer y actualizar los sistema de información que apoyen los procesos de la entidad	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$75	$75	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$75	$75	100.00
(K)3	Implementar 1 programa de renovación tecnológica y de alta disponibilidad para FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)4	Fortalecer 1 plataforma tecnológica de la Secretaria de Gobierno	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$11	$11	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11	$11	100.00
(K)10	Garantizar en un 90 porciento la capacidad de la plataforma tecnológica	Magnitud	0.00	0.00	0.00	90.00	18.00	20.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$2,117	$1,353	63.91	$3,126	$0	0.00	$3,326	$0	0.00	$4,176	$0	0.00	$12,746	$1,353	10.62
(S)11	Elaborar y actualizar 1 documento de Plan de Continuidad del Negocio (TI) - BCP durante la vigencia del plan de desarrollo distrital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$250	$0	0.00	$0	$0	0.00	$180	$0	0.00	$430	$0	0.00
(K)12	Realizar la actualización de 8 sistemas de información implementados	Magnitud	0.00	0.00	0.00	8.00	1.68	21.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$637	$583	91.41	$519	$0	0.00	$632	$0	0.00	$719	$0	0.00	$2,507	$583	23.24
(S)13	Realizar la implementación de 4 sistema de información en la SDG	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$286	$45	15.73	$492	$0	0.00	$605	$0	0.00	$1,132	$0	0.00	$2,516	$45	1.79
(C)14	Elaborar y desarrollar 100 porciento del plan de arquitectura empresarial de TI	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	3.30	11.00	55.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$284	$136	47.92	$284	$0	0.00	$284	$0	0.00	$484	$0	0.00	$1,334	$136	10.18

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$7,594	$7,362	96.95	$23,973	$17,334	72.31	$30,561	$0	0.00	$33,187	$0	0.00	$26,778	$0	0.00	$122,093	$24,697	20.23
(K)15 Actualizar 1 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI de la SDG durante la vigencia del plan de desarrollo distrital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$57	$37	65.01	$80	$0	0.00	$64	$0	0.00	$185	$0	0.00	$385	$37	9.58
528 Implementar una (1) estrategia para la sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno		$2,134	$2,078	97.39	$2,330	$1,522	65.32	$4,618	$0	0.00	$5,523	$0	0.00	$7,100	$0	0.00	$21,704	$3,600	16.59

Indicador(es)

(K) 577 Número de estrategias de sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.23	23.00%	61.50%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	24.60%

Retrasos y soluciones: Ninguna

Avances y Logros: Durante el mes de marzo se realizaron las siguentes acciones:
Se actualizó un (1) formato para inspecciones del Sistema de Gestión Ambiental bajo el código PLE-PIN-F012, para iniciar el proceso se seguimiento a las alcaldías locales.
Se realizó una (1) socialización sobre los criterios de medición de la meta transversal a las dependencias del Nivel Central, relacionada con alcanzar el 70% de desempeño ambiental semestralmente.
Se llevo a cabo una (1) socialización sobre los criterios de evaluación para el primer semestre del 2021 de la meta transversal del plan de gestión relaciona con obtener una calificación del 80% o más en la implementación del sistema de gestión ambiental en las Alcaldías Locales teniendo en cuenta el formato de inspección ambiental para la verificación en la implementación del Sistema de gestión ambiental.
Se realizó el diseño y presentó de una (1) la charla sobre el día internacional del agua y el sistema de acueducto de Bogotá.
Se elaboró un (1) primer borrador del manual para la implementación del sistema de gestión ambiental para el nivel central y local teniendo en cuenta los requisitos de la norma NTC ISO 14001: 2015
Se realizaron dos (2) reportes de media móvil, uno de la sede Edificio Bicentenario y otro de la la sed Furatena
Se elaboró un (1) documento denominado instrucciones sobre el sistema de préstamos de bicicletas y se envió a la Dirección de Talento Humano para recibir el concepto de aprobación de la ARL
Se brindaron cinco (5) acompañamientos a los procesos de fumigación de las sedes: Edificio Bicentenario, Furatena, CONFIA del 20 de Julio, CONFIA de la Candelaria, Casa del Pensamiento Indígena.
Se diseñó un (1) formulario y se solicitó la creación del espacio en la intranet para el buzón de sugerencias del sistema de gestión ambiental, como parte inicial de la implementación del programa de incentivos el cual es requisito de evaluación del Programa de Excelencia Ambiental Distrital ¿ PREAD.
Se realizó una (1) entrega de puntos ecológicos y adecuación del cuarto de almacenamiento temporal de residuos sólidos en la nueva sede del archivo central

Proyecto(s) de inversión

7800 - Fortalecimiento de la Capacidad y Gestión Institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)8 Desarrollar 100 porciento de la implementación del MIPG en la entidad mejorando los procesos	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	23.00	23.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,094	$2,038	97.34	$1,995	$1,463	73.32	$4,308	$0	0.00	$5,173	$0	0.00	$6,400	$0	0.00	$19,969	$3,501	17.53
(K)9 Desarrollar 100 porciento de las acciones de la Política Pública de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción con aplicación en el nivel central y local de la SDG	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$40	$40	100.00	$335	$59	17.67	$310	$0	0.00	$350	$0	0.00	$700	$0	0.00	$1,735	$99	5.72
57 Gestión Pública Local		$2,765	$2,725	98.55	$6,499	$4,907	75.50	$13,235	$0	0.00	$14,395	$0	0.00	$5,531	$0	0.00	$42,426	$7,632	17.99
0 N/A		$2,765	$2,725	98.55	$6,499	$4,907	75.50	$13,235	$0	0.00	$14,395	$0	0.00	$5,531	$0	0.00	$42,426	$7,632	17.99
544 Fortalecer la gestión territorial a través de las intervenciones de las Alcaldías Locales		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$7,594	$7,362	96.95	$23,973	$17,334	72.31	$30,561	$0	0.00	$33,187	$0	0.00	$26,778	$0	0.00	$122,093	$24,697	20.23

(S) 595 Porcentaje de recursos asignados a FDL para fortalecer la gestión territorial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

547 Implementar un (1) modelo local de gestión transparente, incluyente, participativo y colaborativo local	$696	$656	94.24	$793	$734	92.57	$1,500	$0	0.00	$1,863	$0	0.00	$1,240	$0	0.00	$6,092	$1,390	22.82

Indicador(es)

(C) 598 Porcentaje de implementación de un nuevo modelo de gestión transparente, incluyente, participativo y colaborativo local

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2021	40.00	40.00	15.00	37.50%	37.50%
2022	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2023	95.00	95.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	15.00%

Retrasos y soluciones: Durante el periodo no se presentaron retrasos para el cumplimiento de la meta

Avances y Logros: Durante el periodo reportado se realizaron las actividades programadas, es así como se consolidó un plan de trabajo para implementar el Modelo sustentado en el Plan de Acción de este, los Planes de Trabajo de los equipos y los indicadores de evaluación y seguimiento. Con estas herramientas se garantizará un acompañamiento constante a la puesta en marcha de lo establecido en el Modelo, y a su vez establecer alertas tempranas o posibles ajustes que se requieran
Como parte del plan de trabajo para la implementación del modelo local de gestión se realizó un documento de informe de implementación de los grupos de trabajo propuesto en el Modelo Local de Gestión para la estructura de la Subsecretaría y conformación de equipos plasmando en él las acciones adelantadas respecto a la socialización de las actividades que establece el Modelo y su Plan de Acción, con el fin de garantizar una efectiva aplicabilidad del mismo que permita atender las principales estrategias de la actual administración distrital.

Así mismo, se realizó un seguimiento y acompañamiento en la estructuración de los planes de trabajo de los equipos de la Subsecretaría permitiendo una planeación de sus actividades para la vigencia en respuesta a las prioridades de la Administración Distrital. Con estas acciones se promueve la planeación integral de las actividades y a su vez la identificación de posibles articulaciones con equipos de trabajo de la Subsecretaría y sus Direcciones, a fin de evitar duplicidad de labores y garantizar una efectiva articulación de los equipos de trabajo

Proyecto(s) de inversión

7801 - Fortalecimiento de la Gobernanza y Gobernabilidad en las localidades de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Elaborar 1 documento del modelo de gestión transparente, incluyente, participativo y colaborativo local	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$682	$642	94.12	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$682	$642	94.12
(S)2 Elaborar 7 documentos de investigación sobre la incidencia de la Gobernanza y Gobernabilidad Local	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.04	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7.00	1.04	14.86
	Recursos	$14	$14	100.00	$56	$0	0.00	$180	$0	0.00	$250	$0	0.00	$145	$0	0.00	$645	$14	2.14
(K)3 Poner en funcionamiento el 100 porciento del Observatorio de Gestión Local para el análisis y seguimiento de la gestión local	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	19.00	19.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$68	$65	96.24	$180	$0	0.00	$273	$0	0.00	$284	$0	0.00	$804	$65	8.12
(C)9 Implementar 100 porciento del modelo de gestión transparente, incluyente, participativo y colaborativo local	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	15.00	37.50	70.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$669	$669	99.96	$1,140	$0	0.00	$1,340	$0	0.00	$811	$0	0.00	$3,961	$669	16.89

548 Implementar un (1) sistema de gestión local que permita mejorar la gestión en la planeación, contratación y ejecución presupuestal de las alcaldías locales y la territorialización de la inversión, informando a la ciudadanía sobre los bienes y servicios en cada localidad	$2,069	$2,069	100.00	$5,249	$4,106	78.22	$5,685	$0	0.00	$6,332	$0	0.00	$4,292	$0	0.00	$23,628	$6,175	26.14

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$7,594	$7,362	96.95	$23,973	$17,334	72.31	$30,561	$0	0.00	$33,187	$0	0.00	$26,778	$0	0.00	$122,093	$24,697	20.23

(C) 599 Porcentaje de implementación del sistema de gestión local que permita mejorar la gestión en la planeación, contratación y ejecución presupuestal de las alcaldías locales y la territorialización de la inversión, informando a la ciudadanía sobre los bienes y servicios en cada localidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%	
2021	40.00	40.00	22.00	55.00% ⚠	55.00% ⚠
2022	65.00	65.00	0.00	0.00%	
2023	95.00	95.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	22.00% ⊘

Retrasos y soluciones: Durante el periodo no se presentaron retrasos para el cumplimiento de la meta

Avances y Logros: De conformidad con la planeación establecida con relación a la implementación del Sistema de Gestión Local, la Subsecretaría de Gestión Local elaboró la estrategia para la intervención integral en el territorio para la anualidad, con el fin de garantizar la adecuada priorización de las problemáticas locales que se atenderán por medio de la estrategia de seguimiento e intervención en el territorio.

Proyecto(s) de inversión

7801 - Fortalecimiento de la Gobernanza y Gobernabilidad en las localidades de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)4	Implementar 20 planes de asistencia técnica en las alcaldías locales para la gestión del desarrollo local	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	1.60	8.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
		Recursos	$862	$862	100.00	$2,784	$2,784	100.00	$2,400	$0	0.00	$2,850	$0	0.00	$1,452	$0	0.00	$10,349	$3,647	35.24
(S)5	Implementar 5 estrategias de intervención y seguimiento en las alcaldías locales, en temas de participación, planeación, contratación, presupuesto, territorialización de la inversión	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.17	17.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.17	23.40
		Recursos	$1,000	$1,000	100.00	$2,089	$1,322	63.26	$2,639	$0	0.00	$2,803	$0	0.00	$2,190	$0	0.00	$10,721	$2,322	21.65
(K)6	Diseñar y ejecutar 100 porciento de las estrategias para la divulgación de la gestión local en el territorio	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	2.50	2.50	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$106	$106	100.00	$136	$0	0.00	$156	$0	0.00	$264	$0	0.00	$220	$0	0.00	$882	$106	12.02
(K)7	Implementar 100 porciento de los nuevos desarrollos informáticos en los sistemas de información para la gestión local	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$50	$50	100.00	$50	$0	0.00	$200	$0	0.00	$250	$0	0.00	$250	$0	0.00	$800	$50	6.25
(S)8	Elaborar 1 plan estratégico de formación en temas de incidencia local	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$51	$51	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$51	$51	100.00
(S)12	Realizar 2 diagnósticos sobre los ajustes necesarios a los sistemas de información para la gestión local, de acuerdo con los nuevos lineamientos institucionales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200	$0	0.00
(K)13	Implementar 100 porciento del plan estratégico de formación de incidencia local	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	6.00	6.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$90	$0	0.00	$190	$0	0.00	$165	$0	0.00	$180	$0	0.00	$625	$0	0.00
549	Implementar una (1) estructura interna de operación y funcionamiento para las alcaldías locales		$0	$0	0.00	$457	$67	14.66	$6,050	$0	0.00	$6,200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$12,707	$67	0.53

Indicador(es)

(S) 600 Porcentaje de implementación de la estructura interna de operación y funcionamiento para las alcaldías locales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	5.00	5.00	0.00	0.00% ⊘	0.00% ⊘
2022	55.00	55.00	0.00	0.00%	
2023	40.00	40.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00% ⊘

Retrasos y soluciones: Durante el periodo no se presentaron retrasos para el cumplimiento de la meta

Avances y Logros: Esta meta, contempla 2 componentes principales, i) realizar un diagnóstico sobre la situación actual de la organización interna de operación y funcionamiento de las Alcaldías Locales y ii) un modelo tipo inical de organización interna de las Alcaldías Locales. De conformidad con la programación de la meta, los avances se encuentran contemplados a partir del mes de abril, sin embargo, la Subsecretaría de Gestión Local ha adelantado la gestión correspondiente para el adecuado desarrollo de la meta en la presente vigencia.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$7,594	$7,362	96.95	$23,973	$17,334	72.31	$30,561	$0	0.00	$33,187	$0	0.00	$26,778	$0	0.00	$122,093	$24,697	20.23
En este contexto, se realizó el diligenciamiento de la matriz del Plan de Trabajo del Centro de Gobierno Local con relación a la meta 559 del Plan de Desarrollo referida a implementar una (1) estructura interna de operación y funcionamiento para las alcaldías locales, estableciendo los productos relacionados con el cumplimiento de la meta y el cronograma para su desarrollo. Teniendo en cuenta que se identificó la necesidad de presentar solicitudes de cotizaciones ante universidades públicas, privadas y firmas consultoras con la finalidad de conocer el costo de un eventual estudio de consultoría orientado a la elaboración de un diagnóstico y una propuesta de estructura administrativa para las Alcaldías Locales de Bogotá D.C, se elaboró el anexo técnico en el cual se establecen las especificaciones de los productos contemplados en el marco del proceso de contratación, así como los lineamientos técnicos para su desarrollo, con el fin de que las solicitudes de cotización correspondan con las expectativas de la Subsecretaría frente al cumplimiento de la meta y el cronograma para su realización. Igualmente, se realizaron mesas de trabajo con el fin de realizar una retroalimentación sobre la planeación para el cumplimiento de la referida meta, así como al contenido del anexo técnico previamente mencionado.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7801 - Fortalecimiento de la Gobernanza y Gobernabilidad en las localidades de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)10 Realizar 1 documento diagnóstico sobre la situación actual de la organización interna de operación y funcionamiento de las alcaldías locales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$457	$67	14.66	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$457	$67	14.66
(S)11 Diseñar y ejecutar 100 porciento del plan de implementación del modelo de organización interna de operación y funcionamiento en las alcaldías locales de acuerdo con sus competencias y la evolución normativa y presupuestal	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,050	$0	0.00	$6,200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$12,250	$0	0.00
TOTAL 110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO		$13,911	$13,430	96.54	$75,043	$27,272	36.34	$100,095	$0	0.00	$106,430	$0	0.00	$104,214	$0	0.00	$399,694	$40,701	10.18

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GOBIERNO

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$8,270	$7,697	93.07	$13,756	$5,893	42.84	$13,750	$0	0.00	$14,430	$0	0.00	$14,256	$0	0.00	$64,462	$13,590	21.08
33 Más árboles y más y mejor espacio público	$8,270	$7,697	93.07	$13,756	$5,893	42.84	$13,750	$0	0.00	$14,430	$0	0.00	$14,256	$0	0.00	$64,462	$13,590	21.08
0 N/A	$8,270	$7,697	93.07	$13,756	$5,893	42.84	$13,750	$0	0.00	$14,430	$0	0.00	$14,256	$0	0.00	$64,462	$13,590	21.08
243 Desarrollar una (1) estrategia de pedagogía para promover la cultura ciudadana en el espacio público	$232	$195	84.16	$482	$303	62.96	$757	$0	0.00	$794	$0	0.00	$784	$0	0.00	$3,049	$499	16.36

Indicador(es)

(K) 259 Estrategia de pedagogía desarrollada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.33	33.00%	66.50%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	26.60%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos al periodo.

Avances y Logros: Durante el Plan de Desarrollo Distrital, la Defensoría del Espacio Público realizó las siguientes actividades en el marco de la Estrategia Pedagógica:
1. Definición de la metodología para la implementación de la Escuela de Espacio Público en el documento ¿Proyecto Escuela de Espacio Público¿ que contiene ejes estructurantes y definición de la metodología pedagógica
2. Se logro la firma del Memorándum de entendimiento para la cooperación interinstitucional y la asistencia técnica, con la Fundación Casa de la Infancia, como alianza estratégica para la implementación de la Escuela del Espacio Público.
3. Se expidió la Resolución 296 de 23 de noviembre de 2020 "Por la cual se deroga en su totalidad la Resolución No. 152 del 09 de junio de 2006, Por medio de la cual se funda institucionalmente la "Escuela del Espacio Público" en la Defensoría del Espacio Publico y se adscribe su gestión administrativa y pedagógica en el Área de campañas de la Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público", que permite iniciar los trámites de adopción y formalización técnica, jurídica y administrativa de la nueva Escuela de Espacio Público.
4. Creación de la Escuela de Espacio Público (Res. 029/2021)
5. Firma del acuerdo de cooperación internacional, asistencia técnica y complementación con la Organización de Estados Iberoamericanos ¿ OEI, con el propósito es aunar esfuerzos para promover e implementar estrategias pedagógicas de uso y apropiación adecuada del espacio público en Bogotá.
6. Lanzamiento de dos cartillas en el marco de la colección de lecciones sobre el espacio público que incluye textos para que la ciudadanía tenga información clara, que fortalezca el uso, disfrute y apropiación adecuada de los espacios públicos. La primera ¿ABC de espacio público en Bogotá¿ resultado de un trabajo conjunto entre el DADEP y el SENA; y la segunda ¿instrumentos de administración de los bienes fiscales y de uso público y bienes fiscales¿.

Proyecto(s) de inversión

7838 - Fortalecimiento de la sostenibilidad y defensa del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Realizar el 100 porciento del diseño, formulación, estructuración e implementación de la Escuela de espacio público	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	32.75	32.75	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$232	$195	84.16	$482	$303	62.96	$757	$0	0.00	$794	$0	0.00	$784	$0	0.00	$3,049	$499	16.36
245 Fortalecer un (1) observatorio del espacio público mediante la implementación de la política Distrital de Espacio Público		$190	$190	100.00	$961	$252	26.27	$666	$0	0.00	$699	$0	0.00	$691	$0	0.00	$3,208	$442	13.80

Indicador(es)

(K) 261 Número de observatorios de espacio público fortalecido

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.14	14.00%	57.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	22.80%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos al corte del periodo

Avances y Logros: Durante el Plan de Desarrollo Distrital, la Defensoría del Espacio Público realizó las siguientes actividades:
1. Proyectos de Investigación: se llevaron a cabo dos (2) proyectos de investigación, así:
a) Índice de caminabilidad, con el cual se pretende desarrollar una herramienta para evaluar la caminabilidad de los tramos de andenes en Bogotá
b) Se realiza reunión final con la Infraestructura Integrada de Datos Espaciales para el Distrito Capital - IDECA acerca del indicador de caminabilidad con el fin de realizar evaluación de lo trabajado durante el 2020 y consolidar la propuesta de trabajo para el 2021.
c) Espacio Público en Tiempos de pandemia, con esta investigación se busca recolectar información con respecto al comportamiento que ha tenido la ciudadanía en el espacio público,
2. Se dio inicio el proceso para realizar el Convenio Marco entre la Sociedad Colombiana de Arquitectos - SCA y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP. El Convenio Marco tiene como objeto ¿Aunar esfuerzos técnicos, administrativos e institucionales para adelantar

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GOBIERNO

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$8,270	$7,697	93.07	$13,756	$5,893	42.84	$13,750	$0	0.00	$14,430	$0	0.00	$14,256	$0	0.00	$64,462	$13,590	21.08

acciones conjuntas con relación a las líneas de investigación y divulgación del Grupo de Administración y Gestión del Observatorio y la Política de Espacio Público de Bogotá.", estos esfuerzos técnicos van encaminados a la realización de la Segunda Bienal de Espacio Público, el mayor evento de Espacio Público de Bogotá.
3. En cuanto a la Política Pública de Espacio Público se avanzó en la coordinación interinstitucional para la ejecución del producto 2.2.9, Proyectos implementados en el Espacio público total -EPT- (Efectivo y No efectivo) como contribución a la mitigación de impactos en la calidad del medio ambiente, mediante la definición de las actividades a desarrollar en el corto plazo para la ejecución del producto, así mismo, se continuó con el acompañamiento técnico, desde el Observatorio de Espacio Público, a actividades específicas de algunas entidades, en relación con la ejecución de los productos del Plan de Acción, por último, se realizó conformación y puesta en operación de la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión Intersectorial de Espacio Público, específica para el desarrollo de los temas técnicos que requiera la implementación de la PDEP, en cumplimiento de los dispuesto en la resolución DADEP 025 de 2021. En relación con este tema, se realizó la identificación y priorización de temas y actores clave para la programación de las sesiones a lo largo del año.
4. Se realizó el reporte técnico de indicadores de espacio público 2020, así: i) Espacio público efectivo, 4,62 m²/hab; ii) Espacio público verde, 11,49 m²/hab; iii) Espacio público total, 24,14 m2/hab.
5. Instalación de la Mesa de Trabajo entre el DADEP y las Curadurías Urbanas que pretende subsanar las dificultades de zonas de cesión por parte de constructores y urbanizadores en Bogotá.
6. Desarrollo del Reto de Imágenes ¿Imagina a Bogotá Futura¿

Proyecto(s) de inversión

7861 - Implementación de la política de espacio público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Elaborar 12 documentos de investigación derivados de la batería de Indicadores de la Política Pública Distrital de Espacio Público y el Observatorio de espacio público	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	0.90	30.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	12.00	1.90	15.83
	Recursos	$190	$190	100.00	$961	$252	26.27	$666	$0	0.00	$699	$0	0.00	$691	$0	0.00	$3,208	$442	13.80

246 Gestionar el 100% de las iniciativas públicas y/o privadas para la administración del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público	$1,502	$1,292	86.04	$2,557	$1,468	57.43	$2,695	$0	0.00	$2,828	$0	0.00	$2,794	$0	0.00	$12,376	$2,761	22.31

Indicador(es)

(K) 262 Porcentaje de iniciativas gestionadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	28.33	28.33%	64.17%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.67%

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos al periodo

Avances y Logros: Durante el Plan de Desarrollo Distrital, la Defensoría del Espacio Público realizó la gestión de iniciativas públicas y/o privadas para la administración del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, así:
1. Se realizó la expedición de reglamentación para el aprovechamiento económico del Espacio Público, con el fin de aportar a la reactivación económica de la Ciudad, relacionada con: Estrategia proyecto piloto Bogotá a Cielo Abierto, venta de alimentos en vía tipo Food Trucks, Reglamentación agricultura urbana y agroecológica en el espacio público, instalación de puntos de ciclo parqueo en el marco del COVID, entre otros.
2. Creación del DEMOS zona rosa bajo la resolución No. 238 del 8 de octubre 2020
3. Entrega en administración de: 51 predios a la Secretaría de Seguridad para el funcionamiento de CAI; de 9 salones comunales ubicados en espacio público a Juntas de Acción Comunal y de 15 predios entregados a entidades de nivel descentralizado.
4. Entrega a la concesión de paraderos (Eucol) de 14.683 elementos para mantenimiento, reposición, actualización, traslado y viabilidad para el inicio de fabricación de prototipos a escala real, de la concesión de paraderos (Eucol).
5. Se realizó la expedición de reglamentación para el aprovechamiento económico del Espacio Público, con el fin de aportar a la reactivación económica de la Ciudad, relacionada con: Estrategia proyecto piloto Bogotá a Cielo Abierto, venta de alimentos en vía tipo Food Trucks, Reglamentación agricultura urbana y agroecológica en el espacio público, instalación de puntos de ciclo parqueo en el marco del COVID, entre otros.
6. Firma del contrato de concesión Hub de Movilidad Plaza Calle 136, una alianza público-privada que generará y recuperará espacio público en el sector de las calles 136 y 137, la carrera 18 y Avenida 19, con el cual se espera la inversión del sector privado de aproximadamente 72 mil millones de pesos.

Proyecto(s) de inversión

7838 - Fortalecimiento de la sostenibilidad y defensa del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)3 Gestionar el 100 porciento de las iniciativas públicas y/o privadas para la administración del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	27.60	27.60	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,502	$1,292	86.04	$2,557	$1,468	57.43	$2,695	$0	0.00	$2,828	$0	0.00	$2,794	$0	0.00	$12,376	$2,761	22.31

247 Incorporar 3.500.000 m2 de espacio público al inventario general de espacio público y bienes fiscales	$1,287	$1,269	98.59	$2,848	$897	31.50	$2,377	$0	0.00	$2,495	$0	0.00	$2,465	$0	0.00	$11,472	$2,166	18.88

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GOBIERNO

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$8,270	$7,697	93.07	$13,756	$5,893	42.84	$13,750	$0	0.00	$14,430	$0	0.00	$14,256	$0	0.00	$64,462	$13,590	21.08

(S) 263 Número de metros cuadrados de espacio público incorporados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	350,000.00	1,615,000.00	1,615,849.28	100.05%	
2021	850,000.00	850,000.00	30,244.29	3.56%	66.76%
2022	900,000.00	700,000.00	0.00	0.00%	
2023	950,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	
2024	450,000.00	135,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3,500,000.00	3,500,849.28	1,646,093.57	al Plan de Desarrollo	47.02%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos al corte del informe

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de Desarrollo Distrital, la Defensoría del Espacio Público ha incorporado de 1¿615.849,28 M2 de espacio público, la mayoría de estos predios serán destinados para la protección y conservación de los recursos hídricos que surten de agua a Bogotá.

Durante la presente vigencia se incorporaron 23.923,68 M2 los cuales corresponden a predios de la Hacienda Casablanca entregados como zonas de cesión para vías y parques en la localidad de Suba. Así mismo, se incorporó la reserva forestal del Parque Illimani predio de transferencia de la Caja de Vivienda Popular ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar con 17.963,9 M2 y se incluyó el predio zona de manejo y preservación ambiental ronda de rio de la zona de cesión obligatoria parte integral del Humedal Capellania, localidad de Fontibón.

Proyecto(s) de inversión

7861 - Implementación de la política de espacio público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Realizar el 100 % de la actualización cartográfica y los documentos normativos y legales de los predios constitutivos del Espacio Público Distrital en el sistema de información, garantizando su interoperabilidad	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	5.25	21.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	15.25	15.25
	Recursos	$1,287	$1,269	98.59	$2,848	$897	31.50	$2,377	$0	0.00	$2,495	$0	0.00	$2,465	$0	0.00	$11,472	$2,166	18.88
252 Recuperar 1.000.000 m2 de espacio público		$4,621	$4,328	93.65	$5,718	$2,733	47.80	$6,367	$0	0.00	$6,681	$0	0.00	$6,601	$0	0.00	$29,988	$7,061	23.55

Indicador(es)

(S) 269 Número de metros cuadrados de espacio público recuperados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	50,000.00	100,000.00	100,044.31	100.04%	
2021	450,000.00	450,000.00	65,409.70	14.54%	30.08%
2022	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	
2023	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	
2024	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,000,000.00	1,000,044.31	165,454.01	al Plan de Desarrollo	16.54%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos al corte del informe

Avances y Logros: Durante la presente vigencia se ha recuperado 65.409,7 m2 de espacio público recuperado, así:
localidad 1 Usaquén 3.998,12 m2
localidad 5 Usme 300 m2
localidad 7 Bosa 8671,01 m2
localidad 8 Kennedy 3.740,38 m2
localidad 10 Engativá 12.112,84 m2
localidad 11 Suba 24.864 m2
localidad 12 Barrios Unidos 1.007,20 m2
localidad 13 Teusaquillo 124 m2
localidad 14 Los Mártires 3.284,71 m2
localidad 15 Antonio Nariño 1.553,70 m2
localidad 16 Puente Aranda 4.277,14 m2
localidad 19 Ciudad Bolívar 1.476,6 m2

Proyecto(s) de inversión

7838 - Fortalecimiento de la sostenibilidad y defensa del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP en Bogotá

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GOBIERNO

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		$8,270	$7,697	93.07	$13,756	$5,893	42.84	$13,750	$0	0.00	$14,430	$0	0.00	$14,256	$0	0.00	$64,462	$13,590	21.08
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)2 Realizar el 100 porciento de las actividades necesarias para la administración, defensa y recuperación del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	28.33	28.33	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,929	$3,717	94.61	$4,300	$1,859	43.23	$5,329	$0	0.00	$5,592	$0	0.00	$5,525	$0	0.00	$24,676	$5,577	22.60
(K)4 Realizar e 100 porciento de los diagnósticos de los espacios públicos objeto de defensa, administración y sosteniblidad del patrimonio inmobiliario distrital a cargo del DADEP	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$692	$610	88.15	$1,418	$874	61.66	$1,038	$0	0.00	$1,089	$0	0.00	$1,076	$0	0.00	$5,312	$1,484	27.94
253 Sanear y/o titular 1.500.000 de m2 de bienes públicos		$438	$423	96.59	$1,191	$239	20.05	$888	$0	0.00	$932	$0	0.00	$921	$0	0.00	$4,370	$662	15.14

Indicador(es)

(S) 270 Número de metros cuadrados de espacio público saneados y/o titulados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	150,000.00	204,000.00	204,796.00	100.39%			
2021	400,000.00	400,000.00	12,468.78	3.12%	⊘	35.92%	⊘
2022	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%			
2023	400,000.00	375,000.00	0.00	0.00%			
2024	150,000.00	121,000.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1,500,000.00	1,500,796.00	217,264.78	al Plan de Desarrollo		14.48%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron restrasos al corte del informe.

Avances y Logros: Durante el Plan de Desarrollo Distrital, la Defensoría del Espacio Público logró sanear y titular 204.796 metros cuadrados, en este proceso de saneamiento y titulación a nombre del Distrito Capital se defiende la propiedad de los suelos que han sido definidos como zonas de cesión, y de aquellos especiales donde se adelantaron proyectos especiales y estratégicos de desarrollo para la ciudad.
Durante la presente vigencia se ha saneado 12.468,78 m2 de espacio público a favor del Distrito dentro de los que se destacan la actualización de cabida y linderos y desenglobe del predio Centro Educativo Distrital General Santander en la localidad de Usaquén.

Proyecto(s) de inversión

7861 - Implementación de la política de espacio público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Elaborar el 100 % de los documentos técnicos derivados de la identificación jurídica, urbanistica o catastral para la titulación y saneamiento de bienes públicos	Magnitud	10.00	10.00	100.00	24.00	5.40	22.50	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	100.00	15.40	15.40
	Recursos	$438	$423	96.59	$1,191	$239	20.05	$888	$0	0.00	$932	$0	0.00	$921	$0	0.00	$4,370	$662	15.14
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$6,706	$6,536	97.46	$10,921	$3,949	36.15	$9,130	$0	0.00	$9,581	$0	0.00	$9,466	$0	0.00	$45,804	$10,484	22.89
56 Gestión Pública Efectiva		$6,706	$6,536	97.46	$10,921	$3,949	36.15	$9,130	$0	0.00	$9,581	$0	0.00	$9,466	$0	0.00	$45,804	$10,484	22.89
0 N/A		$6,706	$6,536	97.46	$10,921	$3,949	36.15	$9,130	$0	0.00	$9,581	$0	0.00	$9,466	$0	0.00	$45,804	$10,484	22.89
526 Implementar una (1) estrategia para fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa del Sector Gobierno		$2,443	$2,421	99.12	$5,067	$2,508	49.50	$4,635	$0	0.00	$4,835	$0	0.00	$4,729	$0	0.00	$21,708	$4,929	22.71

Indicador(es)

(K) 575 Número de estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa y gestión administrativa del Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	0.87	87.00%			
2021	1.00	1.00	0.22	22.00%	⊘	54.50%	⚠
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		21.80%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan restrasos en el periodo.

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de Desarrollo Distrital, la Defensoría del Espacio Público realizó las siguientes actividades en el marco del fortalecimiento de la capacidad operativa y de Gestión administrativa:
1. En el marco de la Gestión Documental se realizó la aprobación de las Tablas de Valoración Documental y las cuales se encuentran en revisión del Archivo de Bogotá, así mismo se formuló Plan de Prevención de Desastres y Salvamento de Documentos
2. La Entidad logro el reconocimiento por su gestión ambiental de la vigencia 2020

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GOBIERNO

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$6,706	$6,536	97.46	$10,921	$3,949	36.15	$9,130	$0	0.00	$9,581	$0	0.00	$9,466	$0	0.00	$45,804	$10,484	22.89

3. $346.700.000 de pesos ahorrados en 56 fallos favorables por la defensa judicial del patrimonio inmobiliario distrital.
4. Reconocidos en el Top 5 del Sector Público - Colombia del Ranking Par Latam 2020, como una de las empresas más equitativas en la inclusión de mujeres en sus diferentes cargos, este premio reconoce a las organizaciones más equitativas y difunde las buenas prácticas laborales que vienen realizando en su camino para promover y defender la equidad de género en Perú, Colombia y México.
5. En el marco de la Seguridad y Salud en el trabajo se desarrollaron las actividades para atender emergencia por COVID 19: implementación de protocolos de bioseguridad en casa y oficina; entrega de elementos de protección personal, implementación de lineamiento para retorno presencial de forma gradual y segura.
6. Informe Evaluación de la Gestión a los procesos institucionales mediante el Modelo Autoevaluación del Sistema de Control Interno. Verificación del cumplimiento de normas en materia de derechos de autor y licenciamiento de software y reporte a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor-UAEDNDA.
7. Se mantiene vigente la estrategia de la Botella ecológica, Se coordinan y formulan las campañas ambientales del nuevo código de colores de reciclaje, SE apoya con el SG-SST, la estrategia de fortalecimiento al programa de las ¿5s¿ mediante Circular 04 de 21/02/2021.
8. En el marco de la definición del programa de gestión de conocimiento se elaboró un documento del análisis cualitativo de las herramientas existentes en el DADEP para la gestión de conocimiento jurídico y se avanzó en la identificación y construcción de la línea base de temáticas de conceptos de mayor consulta realizadas por las áreas misionales del DADEP durante el periodo 2018- 2020. También, se avanzó, en la construcción del documento del protocolo y de la identificación de necesidades para definir la herramienta tecnológica que operativizará la mesa de ayuda.
9. En el marco de la elaboración del documento guía de trámites de asociaciones público-privadas - APP- se finalizó la identificación de trámites que se adelantan desde las áreas misionales del DADEP. Adicionalmente, en el marco del proceso de contratación, a marzo se logró el 67% de la elaboración de estudios previos, verificación de condiciones de perfil de contratistas y el proceso de contratación requerido en la OAJ

Proyecto(s) de inversión

7862 - Fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional del DADEP para un mejor servicio a la ciudadanía en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)2	Adelantar el 100 porciento de las actividades programadas en el plan anual de auditoría, relacionadas con el Sistema de Control Interno y en articulación con la séptima dimensión	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	47.50	47.50	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$81	$81	100.00	$290	$240	82.74	$385	$0	0.00	$340	$0	0.00	$375	$0	0.00	$1,470	$321	21.82
(K)3	Cumplir con el 100 porciento de las actividades de apoyo administrativo, financiero, ambiental, documental, archivo y de control disciplinario que fueron identificadas en el plan de trabajo para el año	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	13.26	13.26	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$877	$877	100.00	$2,608	$1,317	50.50	$1,898	$0	0.00	$2,016	$0	0.00	$1,890	$0	0.00	$9,289	$2,194	23.62
(K)4	Desarrollar el 100 porciento de las actividades requeridas para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa priorizadas en el diagnóstico de mantenimiento anual realizado	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	66.67	66.67	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$337	$337	100.00	$60	$60	100.00	$627	$0	0.00	$668	$0	0.00	$675	$0	0.00	$2,367	$397	16.76

7877 - Fortalecimiento de la gestión y el conocimiento jurídico en el DADEP para la defensa del espacio público y el patrimonio inmobiliario de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Formular 1 plan estratégico para el fortalecimiento, la prevención y dinamización en materia jurídica, que incluya evaluación diagnóstica de la gestión jurídica del DADEP	Magnitud	0.50	0.19	38.00	0.61	0.03	4.92	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.22	22.00
		Recursos	$4	$0	0.00	$200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$97	$0	0.00	$0	$0	0.00	$302	$0	0.00
(K)2	Realizar el 100 porciento de acciones para el diseño, actualización, implementación, divulgación y seguimiento de instrumentos de planeación y gestión de la OAJ	Magnitud	100.00	96.00	96.00	100.00	9.17	9.17	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$81	$81	100.00	$132	$27	20.45	$141	$0	0.00	$140	$0	0.00	$146	$0	0.00	$641	$108	16.86
(K)3	Garantizar el 100 porciento de la contratación del talento humano necesario para atender los ejes funcionales de la OAJ	Magnitud	100.00	87.00	87.00	100.00	18.33	18.33	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$982	$965	98.23	$1,168	$831	71.16	$1,456	$0	0.00	$1,446	$0	0.00	$1,510	$0	0.00	$6,563	$1,796	27.37
(C)4	Desarrollar 1 programa de gestión del conocimiento jurídico basado en la herramienta de unificación conceptual, actualización y consulta	Magnitud	0.10	0.08	80.00	0.40	0.04	10.00	0.70	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$48	$48	100.00	$77	$0	0.00	$79	$0	0.00	$79	$0	0.00	$82	$0	0.00	$365	$48	13.14
(C)5	Implementar 1 mesa de ayuda jurídica a las áreas misionales	Magnitud	0.10	0.09	90.00	0.40	0.20	50.00	0.70	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$33	$33	100.00	$532	$33	6.20	$49	$0	0.00	$48	$0	0.00	$50	$0	0.00	$712	$66	9.27
527 Implementar una (1) estrategia para fortalecer y modernizar la capacidad tecnológica del Sector Gobierno			$3,888	$3,739	96.16	$4,813	$998	20.73	$3,625	$0	0.00	$3,804	$0	0.00	$3,758	$0	0.00	$19,887	$4,737	23.82

Indicador(es)

(K) 576 Número de estrategias de fortalecimiento y modernización de la capacidad tecnológica del Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.20	20.00%	60.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	24.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GOBIERNO

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$6,706	$6,536	97.46	$10,921	$3,949	36.15	$9,130	$0	0.00	$9,581	$0	0.00	$9,466	$0	0.00	$45,804	$10,484	22.89

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos al periodo.

Avances y Logros: Por lo anterior se dio inicio al desarrollo de los siguientes proyectos establecidos en el PETI:
1. Fase 1 ¿ finalización de la modernización del Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público (SUMA), con el cual se da cumplimiento al Decreto 552 de 2018 ¿Por medio del cual se establece el Marco Regulatorio del Aprovechamiento Económico del Espacio Público en el Distrito Capital de Bogotá y se dictan otras disposiciones"
2. Migración de la plataforma Gsuite a la plataforma Office 365, beneficiando a la entidad con una plataforma para trabajo colaborativo.
3. Así mismo se realizaron los siguientes evolutivos:
¿ ECM:Implementar pantalla de login.
¿ MSPI: Revisión y alineación de la documentación del SGSI de la Entidad al MSPI, de acuerdo con la Normatividad vigente.
¿ SIGDEP:Actualización de parámetros de dirección URL, para restablecer el enlace de conexión SIDEP-SIGDEP, documentación enlace de conexión SIDEP-SIGDEP,proceso de verificación del parámetro de dirección URL Esri.

Proyecto(s) de inversión

7876 - Fortalecimiento de las TIC como componente estratégico institucional del DADEP en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Establecer 1 oficina de gestión de Proyectos Táctica	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.10	10.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$50	$50	100.00	$239	$239	100.00	$79	$0	0.00	$83	$0	0.00	$82	$0	0.00	$533	$288	54.02
(S)2	Establecer el 100 porciento de los procesos, políticas y guías que rigen la gobernabilidad de las TIC basados en buenas prácticas	Magnitud	20.00	20.00	100.00	30.00	5.00	16.67	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	25.00	25.00
		Recursos	$47	$47	100.00	$68	$68	100.00	$74	$0	0.00	$78	$0	0.00	$77	$0	0.00	$343	$115	33.46
(C)3	Mantener el 90 porciento de disponibilidad en los servicios críticos de la Entidad	Magnitud	80.00	80.00	100.00	85.00	80.69	94.93	87.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
		Recursos	$3,644	$3,495	95.91	$3,600	$472	13.10	$2,871	$0	0.00	$3,013	$0	0.00	$2,977	$0	0.00	$16,106	$3,966	24.63
(C)4	Prestar el 100 porciento de los servicios de asesoría y consultoría a los proyectos e iniciativas que se apalacan en el uso de la tecnología de la entidad	Magnitud	80.00	80.00	100.00	90.00	82.00	91.11	90.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$147	$147	100.00	$906	$220	24.28	$600	$0	0.00	$629	$0	0.00	$622	$0	0.00	$2,905	$367	12.65
528 Implementar una (1) estrategia para la sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno			$375	$375	100.00	$1,042	$443	42.50	$870	$0	0.00	$942	$0	0.00	$979	$0	0.00	$4,208	$818	19.44

Indicador(es)

(K) 577 Número de estrategias de sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.32	32.00%	66.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	26.40%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el periodo

Avances y Logros: Durante el Plan de Desarrollo Distrital, la Defensoría del Espacio Público ha desarrollados las acciones del Plan de Acción para la Adecuación y Sostenibilidad del MIPG 2021 de acuerdo con las actividades establecidas para cada uno de los ejes que los componen (Alistamiento, Direccionamiento sostenibilidad y seguimiento), de las cuales se destacan:
1. Elaborar y aprobar el Plan de Acción para la Implementación del MIPG - 2021.
2. Proyecto actualización de la Resolución 111 de 2019.
3. Realizar un Comité Institucionales de Gestión y Desempeño.
4. Programación para el reporte del Formulario Único de Avances a la Gestión - FURAG vigencia 2020.
5. Mantener actualizado los documentos del Sistema de Gestión.
6. Actualización de la política de administración de riesgos 2021.
7. Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos Institucional por Procesos (Gestión, Corrupción y Seguridad Digital).
8. Elaborar un Informe semestral consolidado de seguimiento al Plan de Acción para la Sostenibilidad del MIPG en el DADEP.
9. Elaborar un Informes de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno (Decreto Nacional 2106 de 2019, articulo 156).
10. Monitorear la batería de indicadores (seguimiento 2020).
11. Planes de Mejoramiento de los autodiagnósticos para sostenibilidad del MIPG.

Proyecto(s) de inversión

7862 - Fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional del DADEP para un mejor servicio a la ciudadanía en Bogotá

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GOBIERNO

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$6,706	$6,536	97.46	$10,921	$3,949	36.15	$9,130	$0	0.00	$9,581	$0	0.00	$9,466	$0	0.00	$45,804	$10,484	22.89
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Gestionar el 100 porciento del plan de sostenibilidad de MIPG en el marco de la normatividad legal vigente y los lineamientos expedidos por la Administración Distrital	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	30.78	30.78	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$375	$375	100.00	$1,042	$443	42.50	$870	$0	0.00	$942	$0	0.00	$979	$0	0.00	$4,208	$818	19.44
TOTAL 127 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO		$14,976	$14,233	95.03	$24,678	$9,842	39.88	$22,880	$0	0.00	$24,010	$0	0.00	$23,722	$0	0.00	$110,266	$24,074	21.83

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GOBIERNO

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$128	$115	89.47	$200	$59	29.25	$275	$0	0.00	$302	$0	0.00	$177	$0	0.00	$1,082	$173	16.02
04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual	$128	$115	89.47	$200	$59	29.25	$275	$0	0.00	$302	$0	0.00	$177	$0	0.00	$1,082	$173	16.02
0 N/A	$128	$115	89.47	$200	$59	29.25	$275	$0	0.00	$302	$0	0.00	$177	$0	0.00	$1,082	$173	16.02
27 Fortalecimiento del 100% de los espacios de atención diferenciada y participación para comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueros, pueblos indígenas y pueblo gitano, para promover el goce de los derechos de los grupos étnicos y mitigar afectaciones al tejido social	$128	$115	89.47	$200	$59	29.25	$275	$0	0.00	$302	$0	0.00	$177	$0	0.00	$1,082	$173	16.02

Indicador(es)

(S) 28 Porcentaje de espacios de atención diferenciada y de participación para comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueros, pueblos indígenas y pueblo gitano fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2021	25.00	25.00	0.00	0.00%	28.57%
2022	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	10.00	al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se realizó modelo de fortalecimiento a Instancias sociales étnicas, Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras, Indígenas y Gitana, para el desarrollo de capacidades democráticas para la participación incidente.
Se realizó documento propuesta ¿ insumo para el diseño de la metodología para la construcción de una (1) estrategia integral contra la discriminación racial, con alcance local, en consonancia con la subdirección de Asuntos Étnicos de la SDG.
Soporte: anexo 1

Proyecto(s) de inversión

7678 - Fortalecimiento a espacios (instancias) de participación para los grupos étnicos en las 20 localidades de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Implementar el 100 % de la estrategia de fortalecimiento y promoción de capacidades organizativas, democráticas y de reconocimiento de las formas propias de participación en los espacios (instancias) étnicas	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	2.50	10.00	25.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	12.50	12.50
	Recursos	$128	$115	89.46	$200	$59	29.26	$275	$0	0.00	$302	$0	0.00	$177	$0	0.00	$1,082	$173	16.02

03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación		$3,345	$3,306	98.83	$6,229	$3,410	54.74	$7,284	$0	0.00	$6,806	$0	0.00	$5,973	$0	0.00	$29,637	$6,716	22.66
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana		$3,345	$3,306	98.83	$6,229	$3,410	54.74	$7,284	$0	0.00	$6,806	$0	0.00	$5,973	$0	0.00	$29,637	$6,716	22.66
0 N/A		$3,345	$3,306	98.83	$6,229	$3,410	54.74	$7,284	$0	0.00	$6,806	$0	0.00	$5,973	$0	0.00	$29,637	$6,716	22.66
325 Implementar 320 iniciativas ciudadanas juveniles para potenciar liderazgos sociales, causas ciudadanas e innovación social		$50	$41	82.00	$375	$28	7.56	$425	$0	0.00	$211	$0	0.00	$388	$0	0.00	$1,449	$69	4.79

Indicador(es)

(S) 346 Número de iniciativas ciudadanas juveniles financiadas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	14.00	15.00	15.00	100.00%	
2021	26.00	76.00	0.00	0.00%	16.48%
2022	80.00	77.00	0.00	0.00%	
2023	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2024	50.00	52.00	0.00	0.00%	
TOTAL	200.00	250.00	15.00	al Plan de Desarrollo	6.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el marco de la estrategia piloto jóvenes con iniciativa, desde el mes de marzo se están implementando las 15 iniciativas ciudadanas ganadoras del 2020, proceso que finaliza el 31 de abril.
Producto de este pilotaje se está revisando y evaluando la estrategia para identificar fortalezas y debilidades en la construcción de la propuesta de 2021 que se presentará en junio para implementar 76 iniciativas juveniles ciudadanas

Proyecto(s) de inversión

7796 - Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GOBIERNO

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación		$3,345	$3,306	98.83	$6,229	$3,410	54.74	$7,284	$0	0.00	$6,806	$0	0.00	$5,973	$0	0.00	$29,637	$6,716	22.66
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Desarrollar 330 acciones e iniciativas juveniles mediante el fortalecimiento de capacidades democráticas y organizativas de los Consejos Locales de juventud y del Consejo Distrital de Juventud	Magnitud	15.00	15.00	100.00	85.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	330.00	15.00	4.55
	Recursos	$50	$41	82.00	$375	$28	7.56	$425	$0	0.00	$211	$0	0.00	$388	$0	0.00	$1,449	$69	4.79
326 Implementar 8 acuerdos de acción colectiva para la resolución de conflictos socialmente relevantes		$1,291	$1,287	99.70	$144	$120	83.49	$144	$0	0.00	$144	$0	0.00	$144	$0	0.00	$1,865	$1,407	75.43
Indicador(es)																			
(S) 347 Número de eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	3.00	3.00	4.00	133.33%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	4.00	4.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

7796 - Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4 Implementar 58 procesos de mediación de conflictos en el marco de la estrategia de acciones diversas para la promoción de la participación.	Magnitud	3.00	4.00	133.33	17.00	1.00	5.88	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	58.00	5.00	8.62
	Recursos	$1,291	$1,287	99.70	$144	$120	83.49	$144	$0	0.00	$144	$0	0.00	$144	$0	0.00	$1,865	$1,407	75.43
328 Implementar una (1) estrategia para la elección, formación y fortalecimiento del Consejo Distrital de Juventud que promueva nuevas ciudadanías y liderazgos activos		$50	$41	82.00	$375	$28	7.56	$425	$0	0.00	$211	$0	0.00	$388	$0	0.00	$1,449	$69	4.79
Indicador(es)																			
(S) 351 Número de acciones de fortalecimiento de capacidades organizacionales de Consejos Locales de Juventud																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	5.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	23.00	23.00	0.00	0.00%	
2023	17.00	17.00	0.00	0.00%	
2024	35.00	35.00	0.00	0.00%	
TOTAL	80.00	80.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el marco de la estrategia piloto jóvenes con iniciativa, desde el mes de marzo se están implementando las 15 iniciativas ciudadanas ganadoras del 2020, proceso que finaliza el 31 de abril.
Producto de este pilotaje se está revisando y evaluando la estrategia para identificar fortalezas y debilidades en la construcción de la propuesta de 2021 que se presentará en junio para implementar 76 iniciativas juveniles ciudadanas

Proyecto(s) de inversión

7796 - Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Desarrollar 330 acciones e iniciativas juveniles mediante el fortalecimiento de capacidades democráticas y organizativas de los Consejos Locales de juventud y del Consejo Distrital de Juventud	Magnitud	15.00	15.00	100.00	85.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	330.00	15.00	4.55
	Recursos	$50	$41	82.00	$375	$28	7.56	$425	$0	0.00	$211	$0	0.00	$388	$0	0.00	$1,449	$69	4.79
329 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social		$1,954	$1,937	99.12	$5,335	$3,233	60.60	$6,291	$0	0.00	$6,240	$0	0.00	$5,053	$0	0.00	$24,874	$5,171	20.79
Indicador(es)																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GOBIERNO

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$3,345	$3,306	98.83	$6,229	$3,410	54.74	$7,284	$0	0.00	$6,806	$0	0.00	$5,973	$0	0.00	$29,637	$6,716	22.66

(S) 353 Número de estrategias de comunicaciones implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2021	0.25	0.25	0.00	0.00%	16.67%
2022	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.15	0.15	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.05	al Plan de Desarrollo	5.00%

(S) 354 Número de obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	25.00	25.00	11.00	44.00%	
2021	34.00	67.00	0.00	0.00%	14.10%
2022	51.00	51.00	0.00	0.00%	
2023	45.00	45.00	0.00	0.00%	
2024	45.00	26.00	0.00	0.00%	
TOTAL	200.00	200.00	11.00	al Plan de Desarrollo	5.50%

(K) 355 Número de estrategias de articulación territorial implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	50.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

(K) 356 Número de estrategias innovadoras de promoción a la participación implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	50.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el portal web se actualizó el link de transparencia y se publicaron boletines, notas y comunicados de prensa correspondientes a las diferentes subdirecciones y gerencias del IDPAC: Obras con Saldo Pedagógico, Eventos Urbanos, No Exclusión, Cursos Virtuales, Consejos de la Bici, Notificaciones, Elecciones JAC, Participólis, Citaciones, Discapacidad, Día de la Mujer, Presupuestos Participativos, Etnias.

Se realizó la difusión, promoción y acompañamiento a los Facebook Live de: Día Internacional de la Mujer.

En la emisora DCRADIO se realizaron 16 programas de Bogotá Radiante con un promedio de 2 invitados especializados o del sector por programa; 3 programas de ¿Destino Local¿, 2 programas de "Corredor Verde", 4 programas de "Participólis", 5 cuñas, promos, podcast y cápsulas y 3 transmisiones en vivo en terreno. Adicional se realizaron programas con participación de otras entidades del Distrito como "Distrito Joven" con la Secretaria de Integración Social, del cual se realizaron 4 emisiones e Idartes al Aire con la Secretaría de Cultura, realizando 3 emisiones.

Así mismo, se produjeron 5 noticieros de la Participación DCTV y se actualizó la intranet. Adicionalmente, se realizaron un promedio de 83 piezas gráficas y 62 piezas audiovisuales y animadas para postear en redes sociales y la página web donde también se publicaron las sinergias del sector. Al igual que se recopilo información publicada por medios externos sobre el IDPAC. Se realizaron sesiones fotográficas para recopilar insumo y registro para el ejercicio de la dinámica de comunicación del área.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GOBIERNO

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación		$3,345	$3,306	98.83	$6,229	$3,410	54.74	$7,284	$0	0.00	$6,806	$0	0.00	$5,973	$0	0.00	$29,637	$6,716	22.66
Proyecto(s) de inversión																			
7796 - Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Implementar 100 % el Plan Estratégico de Comunicaciones	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00
	Recursos	$664	$652	98.09	$1,350	$947	70.17	$1,690	$0	0.00	$1,690	$0	0.00	$1,690	$0	0.00	$7,085	$1,599	22.57
(S)3 Realizar 200 obras con saldo pedagógico para el cuidado de incidencia ciudadana	Magnitud	25.00	11.00	44.00	67.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	200.00	11.00	5.50
	Recursos	$1,290	$1,286	99.66	$1,929	$950	49.24	$1,731	$0	0.00	$1,620	$0	0.00	$1,355	$0	0.00	$7,925	$2,235	28.21
(K)5 Implementar 100 % la estrategia innovadora que incentive la participación ciudadana.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,056	$1,336	64.97	$2,870	$0	0.00	$2,930	$0	0.00	$2,008	$0	0.00	$9,864	$1,336	13.54
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$11,380	$10,929	96.04	$15,235	$8,613	56.53	$22,071	$0	0.00	$24,437	$0	0.00	$24,711	$0	0.00	$97,834	$19,542	19.97
51 Gobierno Abierto		$8,089	$8,006	98.97	$10,625	$5,974	56.22	$16,331	$0	0.00	$19,196	$0	0.00	$19,715	$0	0.00	$73,955	$13,980	18.90
0 N/A		$8,089	$8,006	98.97	$10,625	$5,974	56.22	$16,331	$0	0.00	$19,196	$0	0.00	$19,715	$0	0.00	$73,955	$13,980	18.90
415 Fortalecer los medios comunitarios y alternativos de comunicación		$48	$48	100.00	$142	$71	50.00	$127	$0	0.00	$69	$0	0.00	$69	$0	0.00	$454	$118	26.11

Indicador(es)

(S) 443 Número de políticas públicas de medios comunitarios formuladas (bajo los lineamientos de la SDP)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2021	0.40	0.40	0.00	0.00%	11.11%
2022	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2023	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2024	0.05	0.05	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.05	al Plan de Desarrollo	5.00%

(S) 444 Organizaciones de medios comunitarios y alternativos fortalecidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%	
2021	33.00	33.00	6.00	18.18%	43.75%
2022	67.00	67.00	0.00	0.00%	
2023	130.00	130.00	0.00	0.00%	
2024	55.00	55.00	0.00	0.00%	
TOTAL	300.00	300.00	21.00	al Plan de Desarrollo	7.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el primer trimestre se adelantó la metodología para la fase de agenda pública de la política pública de comunicación comunitaria en la cual se programó la agenda y los pasos a seguir, se llevaron a cabo reuniones de equipo de Medios Comunitarios y Alternativos, con el fin de avanzar en la construcción del documento para la formulación de la política Pública de Comunicación Comunitaria y Alternativa.

Proyecto(s) de inversión																			
7687 - Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Formular 100 % el documento de la política pública	Magnitud	5.00	5.00	100.00	40.00	6.00	15.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	11.00	11.00
	Recursos	$48	$48	100.00	$142	$71	50.00	$127	$0	0.00	$69	$0	0.00	$69	$0	0.00	$454	$118	26.11
420 Implementar el 100% del Observatorio de la Participación		$74	$74	100.00	$239	$139	58.07	$404	$0	0.00	$404	$0	0.00	$358	$0	0.00	$1,477	$212	14.37

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GOBIERNO

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$11,380	$10,929	96.04	$15,235	$8,613	56.53	$22,071	$0	0.00	$24,437	$0	0.00	$24,711	$0	0.00	$97,834	$19,542	19.97

(S) 449 Porcentaje de implementación del observatorio de la participación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	30.00	30.00	6.00	20.00%	31.43%
2022	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2023	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	11.00	al Plan de Desarrollo	11.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el primer trimestre se llevó a cabo acciones relacionadas con la estructuración del observatorio, dado que se está en proceso de contratación de las personas responsables de esta meta. Sin embargo, de adelantaron los hitos para el año 2021, se llevaron a cabo los ajustes propuestos por los medios comunitarios a la ficha de caracterización y el Índice de Fortalecimiento. Consolidándolo en un insumo que sirva para hacer los ajustes en la ponderación de las preguntas y las categorías, se desarrolló el ajuste a la ficha de caracterización de instancias con 84 preguntas y el índice de instancias de coordinación. De igual manera se llevó a cabo una reunión con el equipo del observatorio para programar los productos a entregar en el año en vigencia, entre los cuales están documentos de los índices, caja de herramientas, informes de tejido social y publicaciones.

Proyecto(s) de inversión

7687 - Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Implementar 100 % la metodología para la recolección, análisis y producción de datos e intercambio y producción de conocimiento sobre participación ciudadana	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	4.00	13.33	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	9.00	9.00
	Recursos	$74	$74	100.00	$239	$139	58.07	$404	$0	0.00	$404	$0	0.00	$358	$0	0.00	$1,477	$212	14.37
422 Implementar la Escuela de Formación ciudadana Distrital		$2,128	$2,121	99.68	$2,500	$1,347	53.88	$4,487	$0	0.00	$5,544	$0	0.00	$5,607	$0	0.00	$20,267	$3,468	17.11

Indicador(es)

(S) 451 Número de ciudadanos formados en capacidades democráticas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	9,798.00	28,197.00	29,150.00	103.38%	
2021	18,276.00	30,000.00	17,768.00	59.23%	79.32%
2022	20,639.00	20,639.00	0.00	0.00%	
2023	25,502.00	13,778.00	0.00	0.00%	
2024	25,785.00	7,386.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100,000.00	100,953.00	46,918.00	al Plan de Desarrollo	46.48%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Para la Escuela de Participación se reporta los siguientes procesos de formación:Ciclo de formación - Bogotá planea activamente. Curso - Transparencia y petición de cuentas, Ciclo de formación - Fortalecimiento de organizaciones. Curso -Formulación de proyectos Curso - Juventud, territorio y otredad. Ciclo de Fortalecimiento de organizaciones: Curso Trabajo en equipo y nuevos liderazgos: Ciclo de Juventud y transformación social: Curso Movimientos sociales y participación social: Ciclo de Memoria, paz y reconciliación: Curso Colombia ante el reto de la reconciliación. Ciclo de Bicicleta y movilidad urbana sostenible: Curso Ciclismo Urbano y Cultura Ciudadana. Ciclo de Territorios, cuerpos y saberes en clave de la participación: Curso Reivindicando el saber de las culturasCiclo de formación Fortalecimiento de organizaciones - Curso, Participación activa en la resolución de conflictos, Ciclo de Juventud y transformación social - Curso, Prevención de consumo de SPA.

Proyecto(s) de inversión

7688 - Fortalecimiento de las capacidades democráticas de la ciudadanía para la participación incidente y la gobernanza, con enfoque de innovación social, en Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Formar 100,000 ciudadanos en la modalidad presencial y virtual para el fortalecimiento de capacidades democráticas en la ciudadanía	Magnitud	28,197.00	29,150.00	103.38	30,000.00	17,768.00	59.23	20,639.00	0.00	0.00	13,778.00	0.00	0.00	7,386.00	0.00	0.00	100,000.00	46,918.00	46.92
	Recursos	$2,128	$2,121	99.68	$2,500	$1,347	53.88	$4,487	$0	0.00	$5,544	$0	0.00	$5,607	$0	0.00	$20,267	$3,468	17.11
423 Implementar un (1) Laboratorio de Innovación Social sobre Gobernabilidad Social, Derechos Humanos y Participación Ciudadana		$102	$101	99.21	$800	$259	32.34	$1,122	$0	0.00	$1,392	$0	0.00	$1,488	$0	0.00	$4,904	$360	7.34

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GOBIERNO

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$11,380	$10,929	96.04	$15,235	$8,613	56.53	$22,071	$0	0.00	$24,437	$0	0.00	$24,711	$0	0.00	$97,834	$19,542	19.97

(K) 452 Fortalecer un laboratorio de innovación social y participación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se ha implementado el plan de trabajo para la sensibilización de los grupos, formación en escenario de co-creación y resolución de conflictos en asuntos públicos. El producto de esta acción es el documento del plan de trabajo del PARTICILAB. Y se ealizo dos (2) campañas audiovisuales y/o escritas promocionando el laboratorio de innovación del IDPAC. El producto de entrega es el copies de las campañas audiovisuales.

Proyecto(s) de inversión

7688 - Fortalecimiento de las capacidades democráticas de la ciudadanía para la participación incidente y la gobernanza, con enfoque de innovación social, en Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)2 Implementar 100 % la estrategia de gestión de conocimiento asociado a buenas prácticas y lecciones aprendidas en los escenarios de co-creación y colaboración	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	18.00	18.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$102	$101	99.22	$800	$259	32.34	$1,122	$0	0.00	$1,392	$0	0.00	$1,488	$0	0.00	$4,904	$360	7.34
424 Implementar una (1) estrategia para fortalecer a las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación promocionando la inclusión y el liderazgo de nuevas ciudadanías		$5,498	$5,424	98.65	$6,686	$4,001	59.84	$9,932	$0	0.00	$11,787	$0	0.00	$12,193	$0	0.00	$46,096	$9,425	20.45

Indicador(es)

(S) 454 Número de organizaciones sociales fortalecidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	50.00	50.00	50.00	100.00%	
2021	75.00	75.00	0.00	0.00%	40.00%
2022	162.00	162.00	0.00	0.00%	
2023	183.00	183.00	0.00	0.00%	
2024	130.00	130.00	0.00	0.00%	
TOTAL	600.00	600.00	50.00	al Plan de Desarrollo	8.33%

(S) 455 Número de acciones de fortalecimiento organizacional a instancias de participación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	50.00	50.00	50.00	100.00%	
2021	150.00	150.00	0.00	0.00%	25.00%
2022	150.00	150.00	0.00	0.00%	
2023	150.00	150.00	0.00	0.00%	
2024	50.00	50.00	0.00	0.00%	
TOTAL	550.00	550.00	50.00	al Plan de Desarrollo	9.09%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GOBIERNO

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$11,380	$10,929	96.04	$15,235	$8,613	56.53	$22,071	$0	0.00	$24,437	$0	0.00	$24,711	$0	0.00	$97,834	$19,542	19.97

(S) 456 Número de organizaciones comunales de 1er y 2do grado acompañados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	111.00	111.00	111.00	100.00%	
2021	221.00	221.00	0.00	0.00%	33.43%
2022	224.00	224.00	0.00	0.00%	
2023	224.00	224.00	0.00	0.00%	
2024	104.00	104.00	0.00	0.00%	
TOTAL	884.00	884.00	111.00	al Plan de Desarrollo	12.56%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El avance para el mes de Febrero es de 0, teniendo en cuenta las 5 acciones del ciclo que se requieren para determinar fortalecimiento a las organizaciones comunales de primer y segundo grado y las Organizaciones de Propiedad Horizonta

(S) 457 Número de copropiedades acompañadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	875.00	600.00	600.00	100.00%	
2021	1,750.00	1,819.00	6.00	0.33%	25.05%
2022	1,776.00	1,845.00	0.00	0.00%	
2023	1,776.00	1,845.00	0.00	0.00%	
2024	823.00	891.00	0.00	0.00%	
TOTAL	7,000.00	7,000.00	606.00	al Plan de Desarrollo	8.66%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:

1. Se realizaron mesas de Trabajo para la Verificacion de la Herremienta de VOTEC JAC en la URL: https://test-votec.idpac.gov.co/admin/home
2. Se revizó ella Herremiento del Modulo de Caracterización en la Url: https://test-plataforma.idpac.gov.co/login
3. El equipo de desarrolladores trabajo en el desrrolo y ajustes de la Herremienta del Modulo de Caracterizacion.
4. Se entregaron requeriminetos para la migración de la Plataforma de la Participacion.
5. De igual manera se sigue alimentando la Plataforma de la Participacion actual mientras sale la version nueva.

Por lo anterior la Subdirección de Asuntos Comunales ha realizado el seguimiento, revisión y verificación a la información plasmada en la plataforma y así tener una herramienta tecnología adecuada para el cumplimiento de las metas y tener un histórico de cada JAC/Asociación y esté disponible para los funcionarios de la IDPAC y para las Juntas de primer y segundo grado por lo cual se dispuso la plataforma (https://plataforma.participacionbogota.gov.co) está en línea.

Proyecto(s) de inversión

7685 - Modernización del modelo de gestión y tecnológico de las Organizaciones Comunales y de Propiedad Horizontal para el ejercicio de la democracia activa digital en el Siglo XXI. Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Adecuar 100 % la plataforma tecnológica de la participación de Organizaciones Comunales y de Propiedad Horizontal, ajustado a las nuevas necesidades de la entidad	Magnitud	20.00	20.00	100.00	30.00	6.00	20.00	27.50	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	26.00	26.00
		Recursos	$57	$57	99.79	$252	$129	51.09	$240	$0	0.00	$60	$0	0.00	$52	$0	0.00	$661	$186	28.09
(S)2	Formular 100 % el documento de política pública	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	3.60	18.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	13.60	13.60
		Recursos	$70	$70	100.00	$173	$134	77.84	$130	$0	0.00	$120	$0	0.00	$54	$0	0.00	$547	$204	37.40
(S)3	Fortalecer a 7,884 Organizaciones Comunales de primer y segundo grado y de Propiedad Horizontal en el Distrito Capital	Magnitud	711.00	711.00	100.00	2,040.00	0.00	0.00	2,069.00	0.00	0.00	2,069.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00	7,884.00	711.00	9.02
		Recursos	$2,154	$2,135	99.11	$2,226	$1,783	80.13	$3,700	$0	0.00	$4,284	$0	0.00	$5,820	$0	0.00	$18,184	$3,918	21.55

7687 - Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)3	Asesorar técnicamente 900 Organizaciones sociales, de medios comunitarios y alternativos en el Distrito Capital	Magnitud	65.00	65.00	100.00	108.00	0.00	0.00	229.00	0.00	0.00	313.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	900.00	65.00	7.22
		Recursos	$2,117	$2,084	98.47	$2,995	$1,052	35.11	$3,898	$0	0.00	$5,385	$0	0.00	$4,557	$0	0.00	$18,952	$3,136	16.55

7729 - Optimización de la participación ciudadana incidente para los asuntos públicos Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GOBIERNO

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$11,380	$10,929	96.04	$15,235	$8,613	56.53	$22,071	$0	0.00	$24,437	$0	0.00	$24,711	$0	0.00	$97,834	$19,542	19.97
(S)2 Desarrollar 550 acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales del Distrito Capital	Magnitud	50.00	50.00	100.00	150.00	14.00	9.33	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	550.00	64.00	11.64
	Recursos	$1,100	$1,077	97.95	$1,041	$903	86.73	$1,964	$0	0.00	$1,938	$0	0.00	$1,710	$0	0.00	$7,753	$1,981	25.55
432 Reformular la Política Pública de Participación Incidente		$240	$239	99.38	$259	$157	60.80	$259	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$758	$396	52.23

Indicador(es)

(S) 467 Número de Políticas públicas de participación incidente formuladas en el marco de la metodología CONPES-D

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.24	0.24	0.24	100.00%	
2021	0.50	0.50	0.50	100.00%	100.00%
2022	0.26	0.26	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.74	al Plan de Desarrollo	74.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Febrero: Se presento de manera general la propuesta de agenda pública en el espacio de la CIP y en reunión con articuladores, puesto que ellos lideran las CLIP. Desde la SPP se está esperando la respuesta de SDP para coordinar la etapa de agenda pública e iniciar el diseño de las piezas de divulgación del proceso.
Marzo: Se adelantó una reunion con el equipo de comunicacion de la SPP, para inciar la ocnstrución de la estratgeia de comuniccion del proceso de Reformulación de la política pública de Participación Incidente

Proyecto(s) de inversión

7729 - Optimización de la participación ciudadana incidente para los asuntos públicos Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Formular 100 % el documento de Política Pública	Magnitud	24.00	24.00	100.00	50.00	7.00	14.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	31.00	31.00
	Recursos	$240	$239	99.38	$259	$157	60.80	$259	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$758	$396	52.23
56 Gestión Pública Efectiva		$3,130	$2,767	88.40	$4,510	$2,549	56.52	$5,476	$0	0.00	$4,951	$0	0.00	$4,681	$0	0.00	$22,748	$5,316	23.37
0 N/A		$3,130	$2,767	88.40	$4,510	$2,549	56.52	$5,476	$0	0.00	$4,951	$0	0.00	$4,681	$0	0.00	$22,748	$5,316	23.37
526 Implementar una (1) estrategia para fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa del Sector Gobierno		$1,225	$998	81.45	$1,619	$915	56.52	$2,806	$0	0.00	$2,478	$0	0.00	$2,771	$0	0.00	$10,900	$1,913	17.55

Indicador(es)

(K) 575 Número de estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa y gestión administrativa del Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Los esfuerzos del IDPAC están orientados a fortalecer los procesos que se consideraron transversales para mejorar la capacidad operativa y la gestión administrativa del instituto, con el fin de prestar mejores y más efectivos servicios a la ciudadanía y atender de manera más eficiente las necesidades de la entidad, por lo anterior se resaltan los avances alcanzados con la implementacion de un nuevo modelo de contratación y con la implementación de las herramientas indispensables para el correcto funcionamiento de la gestión documental.

Proyecto(s) de inversión

7712 - Fortalecimiento Institucional de la Gestión Administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Fortalecer 100 % los procesos de la entidad administrativa y operativamente	Magnitud	20.00	20.00	100.00	30.00	7.50	25.00	25.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	100.00	27.50	27.50
	Recursos	$840	$834	99.29	$999	$809	80.97	$1,823	$0	0.00	$1,575	$0	0.00	$1,738	$0	0.00	$6,974	$1,642	23.55

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GOBIERNO

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$11,380	$10,929	96.04	$15,235	$8,613	56.53	$22,071	$0	0.00	$24,437	$0	0.00	$24,711	$0	0.00	$97,834	$19,542	19.97
(K)2 Mejorar 100 % la infraestructura y dotación requerida por la Entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$386	$164	42.60	$621	$106	17.15	$983	$0	0.00	$903	$0	0.00	$1,034	$0	0.00	$3,926	$271	6.89
527 Implementar una (1) estrategia para fortalecer y modernizar la capacidad tecnológica del Sector Gobierno		$1,162	$1,037	89.30	$1,200	$323	26.90	$1,026	$0	0.00	$1,152	$0	0.00	$180	$0	0.00	$4,719	$1,360	28.82

Indicador(es)

(K) 576 Número de estrategias de fortalecimiento y modernización de la capacidad tecnológica del Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	50.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Proyecto(s) de inversión

7714 - Fortalecimiento de la capacidad tecnológica y administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Implementar 100 % la política de Gobierno Digital y la arquitectura empresarial	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$153	$153	99.65	$672	$127	18.85	$450	$0	0.00	$299	$0	0.00	$49	$0	0.00	$1,624	$280	17.22
(S)3 Adquirir 100 % los servicios e infraestructura TI de la entidad	Magnitud	20.00	20.00	100.00	40.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	20.00	20.00
	Recursos	$1,008	$884	87.72	$528	$196	37.16	$576	$0	0.00	$853	$0	0.00	$131	$0	0.00	$3,095	$1,081	34.91
528 Implementar una (1) estrategia para la sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno		$743	$732	98.44	$1,691	$1,311	77.55	$1,645	$0	0.00	$1,321	$0	0.00	$1,729	$0	0.00	$7,129	$2,043	28.66

Indicador(es)

(K) 577 Número de estrategias de sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El instituto ha desarrollado en el primer trimestre del año todos lo planes que requiere para mejorar su puntuación en el FURAG y con esto reflejar la adopción del MIPG en todos los procesos involucrados, se han realizado avances en la depuración de indicadores y acciones que faciliten realizar el seguimiento efectivo de las metas de los proyectos de inversió

Proyecto(s) de inversión

7712 - Fortalecimiento Institucional de la Gestión Administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)3 Implementar 90 % las políticas de gestión y desempeño del Modelo integrado de planeación y gestión	Magnitud	88.80	88.80	100.00	89.10	22.20	24.92	89.40	0.00	0.00	89.70	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
	Recursos	$743	$732	98.44	$1,691	$1,311	77.55	$1,645	$0	0.00	$1,321	$0	0.00	$1,729	$0	0.00	$7,129	$2,043	28.66
57 Gestión Pública Local		$160	$156	97.34	$100	$90	90.46	$265	$0	0.00	$290	$0	0.00	$316	$0	0.00	$1,131	$246	21.77
0 N/A		$160	$156	97.34	$100	$90	90.46	$265	$0	0.00	$290	$0	0.00	$316	$0	0.00	$1,131	$246	21.77
550 Implementar una (1) estrategia de asesoría y/o acompañamiento técnico orientada a las 20 alcaldías locales, a las instituciones del distrito y a la ciudadanía, en el proceso de planeación y presupuestos participativos		$160	$156	97.34	$100	$90	90.46	$265	$0	0.00	$290	$0	0.00	$316	$0	0.00	$1,131	$246	21.77

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GOBIERNO

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$11,380	$10,929	96.04	$15,235	$8,613	56.53	$22,071	$0	0.00	$24,437	$0	0.00	$24,711	$0	0.00	$97,834	$19,542	19.97

Indicador(es)

(K) 601 Estrategia de asesoría y/o acompañamiento técnico en procesos de planeación y presupuestos participativos implementada en las Alcaldías Locales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se implementó la metodología de los presupuestos participativos y se dio inicio a las asesorías técnicas con las Alcaldías Locales y Entidades del Distrito.
Se han concretado 6 asesorías, 5 con alcaldías locales y una con entidades que se desarrolló en el marco de la sesión de la CIP.

Proyecto(s) de inversión

7723 - Fortalecimiento de las capacidades de las Alcaldías Locales, instituciones del Distrito y ciudadanía en procesos de planeación y presupuestos participativos. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Realizar 50 asesorías técnicas entre Alcaldías Locales y Entidades del Distrito, en el proceso de planeación y presupuestos participativos	Magnitud	5.00	5.00	100.00	10.00	7.00	70.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	50.00	12.00	24.00
	Recursos	$160	$156	97.34	$100	$90	90.46	$265	$0	0.00	$290	$0	0.00	$316	$0	0.00	$1,131	$246	21.77

TOTAL 220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL	$14,853	$14,350	96.61	$21,664	$12,081	55.77	$29,631	$0	0.00	$31,545	$0	0.00	$30,861	$0	0.00	$128,554	$26,431	20.56
TOTAL SECTOR GOBIERNO	$43,741	$42,012	96.05	$121,385	$49,195	40.53	$152,606	$0	0.00	$161,986	$0	0.00	$158,797	$0	0.00	$638,515	$91,207	14.28

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MUJERES

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$7,557	$7,151	94.62	$41,559	$13,841	33.30	$40,542	$0	0.00	$38,947	$0	0.00	$36,640	$0	0.00	$165,245	$20,992	12.70
02 Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres	$4,933	$4,752	96.33	$22,558	$5,470	24.25	$22,961	$0	0.00	$22,472	$0	0.00	$22,378	$0	0.00	$95,301	$10,222	10.73
0 N/A	$4,933	$4,752	96.33	$22,558	$5,470	24.25	$22,961	$0	0.00	$22,472	$0	0.00	$22,378	$0	0.00	$95,301	$10,222	10.73
9 Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital	$105	$105	99.99	$2,363	$856	36.21	$2,523	$0	0.00	$2,491	$0	0.00	$2,220	$0	0.00	$9,702	$960	9.90

Indicador(es)

(S) 9 Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	
2021	7,000.00	7,000.00	1,500.00	21.43%	38.89%
2022	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00%	
2023	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00%	
2024	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00%	
TOTAL	26,100.00	26,100.00	3,500.00	al Plan de Desarrollo	13.41%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el primer trimestre de 2021 se formaron 1500 mujeres, quienes participaron activamente del curso Habilidades Socioemocionales.

Proyecto(s) de inversión

7673 - Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Formar 26,100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC.	Magnitud	2,000.00	2,000.00	100.00	7,000.00	1,500.00	21.43	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	26,100.00	3,500.00	13.41
	Recursos	$105	$105	99.99	$2,363	$856	36.21	$2,523	$0	0.00	$2,491	$0	0.00	$2,220	$0	0.00	$9,702	$960	9.90

10 Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres		$218	$218	99.99	$1,628	$339	20.85	$1,648	$0	0.00	$1,425	$0	0.00	$747	$0	0.00	$5,666	$557	9.83

Indicador(es)

(S) 10 Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	15.00	18.00	17.47	97.06%	
2021	25.00	25.53	2.00	7.83%	45.28%
2022	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2023	25.00	22.00	0.00	0.00%	
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	19.47	al Plan de Desarrollo	19.47%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el primer trimestre se avanzó en la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres desde dos frentes: el primero asociado a la planeación y definición de los contenidos a desarrollar con las mujeres diversas para potenciar y/o desarrollar capacidades socioemocionales, técnicas y digitales; con la definición mencionada inició la construcción del anexo técnico, la difusión de los contenidos desarrollados durante la vigencia 2020, los cuales contaron con la inscripción de 321 personas.

En cuanto al segundo frente se avanzó en el establecimiento de lineamientos de los contenidos para el convenio con el SENA como insumo de la estrategia de divulgación de la oferta educativa en el marco de la reactivación, la generación de alianzas con el fin de dinamizar el empleo y el emprendimiento, entre otras acciones.

Proyecto(s) de inversión

7673 - Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Diseñar 13 contenidos para el desarrollo de capacidades socioemocionales, técnicas y digitales de las mujeres, en toda su diversidad	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	2.00	15.38
	Recursos	$120	$120	100.00	$728	$0	0.00	$800	$0	0.00	$700	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,348	$120	5.11
(S)3 Diseñar e implementar 1 estrategía para el desarrollo de capacidades sociomecionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad.	Magnitud	0.20	0.19	95.00	0.21	0.04	19.05	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.23	23.00
	Recursos	$98	$98	99.98	$900	$339	37.71	$848	$0	0.00	$725	$0	0.00	$747	$0	0.00	$3,318	$437	13.18

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MUJERES

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$7,557	$7,151	94.62	$41,559	$13,841	33.30	$40,542	$0	0.00	$38,947	$0	0.00	$36,640	$0	0.00	$165,245	$20,992	12.70
11 Territorializar la política pública de mujeres y equidad de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades en las 20 localidades	$4,611	$4,430	96.08	$18,567	$4,275	23.02	$18,789	$0	0.00	$18,556	$0	0.00	$19,411	$0	0.00	$79,934	$8,705	10.89

Indicador(es)

(K) 11 Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%	100.00%
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El modelo de atención de las CIOM, contempla diferentes acciones encaminadas a territorializar la PPMYEG y de esta manera avanzar hacia la garantía, reconocimiento, apropiación y restitución de los derechos de las mujeres, en este sentido durante el período reportado, se continuó garantizando el servicio de orientación y asesoría socio jurídica, orientación y acompañamiento psicosocial, se desarrollaron los encuentros de conversación psicosocial, procesos de información y sensibilización, de transversalización de los enfoques de la PPMYEG en los proyectos de inversión local y se continuó con la implementación de las acciones de PIEOG en las 20 localidades. Por otro lado, se han adelantado los procesos contractuales correspondientes para apoyar la implementación del modelo de atención de las CIOM, reforzando la virtualidad y la presencia en la ruralidad.

Proyecto(s) de inversión

7675 - Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Vincular 138,000 mujeres a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos	Magnitud	12,000.00	12,019.00	100.16	31,500.00	4,230.00	13.43	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	138,000.00	16,249.00	11.77
	Recursos	$1,022	$1,022	100.00	$2,092	$327	15.65	$1,870	$0	0.00	$1,917	$0	0.00	$2,005	$0	0.00	$8,906	$1,350	15.15
(S)2 Realizar 33,500 orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres	Magnitud	6,420.00	6,460.00	100.62	7,509.00	2,598.00	34.60	7,508.00	0.00	0.00	7,508.00	0.00	0.00	4,555.00	0.00	0.00	33,500.00	9,058.00	27.04
	Recursos	$881	$881	99.97	$1,962	$292	14.89	$2,481	$0	0.00	$2,533	$0	0.00	$2,650	$0	0.00	$10,507	$1,173	11.17
(K)3 Adelantar 1 proceso de asistencia técnica y fortalecimiento a procesos organizativos de mujeres	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$33	$9	27.05	$709	$0	0.00	$472	$0	0.00	$437	$0	0.00	$457	$0	0.00	$2,108	$9	0.42
(S)4 Realizar 35,550 orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias	Magnitud	6,250.00	6,398.00	102.37	7,500.00	2,806.00	37.41	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	35,550.00	9,204.00	25.89
	Recursos	$993	$943	94.92	$2,208	$283	12.83	$2,337	$0	0.00	$2,396	$0	0.00	$2,506	$0	0.00	$10,440	$1,226	11.74
(K)5 Apoyar la implementación de 3 estrategías prioritarias del sector mujeres	Magnitud	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
	Recursos	$591	$512	86.65	$2,080	$831	39.95	$5,247	$0	0.00	$5,098	$0	0.00	$5,333	$0	0.00	$18,350	$1,343	7.32
(K)6 Operar en las 20 localidades el Modelo de Atención: Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,090	$1,063	97.49	$9,515	$2,541	26.71	$6,382	$0	0.00	$6,175	$0	0.00	$6,460	$0	0.00	$29,622	$3,604	12.17
05 Promoción de la igualdad, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de las mujeres		$2,452	$2,238	91.31	$7,975	$5,529	69.33	$8,331	$0	0.00	$7,628	$0	0.00	$6,470	$0	0.00	$32,855	$7,767	23.64
0 N/A		$2,452	$2,238	91.31	$7,975	$5,529	69.33	$8,331	$0	0.00	$7,628	$0	0.00	$6,470	$0	0.00	$32,855	$7,767	23.64
37 Diseñar acciones afirmativas con enfoque diferencial, para desarrollar capacidades y promover el bienestar socio emocional y los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, en los sectores de la administración distrital y en las localidades		$1,588	$1,424	89.68	$4,876	$3,088	63.32	$5,169	$0	0.00	$4,693	$0	0.00	$3,949	$0	0.00	$20,275	$4,512	22.25

Indicador(es)

(K) 39 Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%	
2021	15.00	15.00	3.00	20.00%	60.00%
2022	15.00	15.00	0.00	0.00%	
2023	15.00	15.00	0.00	0.00%	
2024	15.00	15.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	24.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MUJERES

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$7,557	$7,151	94.62	$41,559	$13,841	33.30	$40,542	$0	0.00	$38,947	$0	0.00	$36,640	$0	0.00	$165,245	$20,992	12.70
Retrasos y soluciones:																			
Avances y Logros: Durante el primer trimestre de 2021, se coordinó con la Oficina de Comunicaciones de la SDMujer la revisión de contenido y metodología de las sensibilizaciones que se harán a los sectores del distrito. Igualmente, se avanzó en el diseño de gráfica de interseccionalidad insumo para los espacios de sensibilización que se realizarán con los sectores del distrito. Igualmente, se inició proceso pedagógico de Estrategia de Cuidado Menstrual en las Casas Refugio de la SDMujer y se realizaron reuniones de articulación con el equipo de abordaje en calle de la Secretaría Distrital de Integración Social para fortalecimiento en temas de cuidado menstrual. En el mes de marzo, se expidió la Circular 009 del 15-MAR-21, firmada por los despachos de la Secretaría Distrital de la Mujer y Secretaría Distrital de Integración Social. Por su parte, desde la Estrategia de Educación Flexible, se está coordinando con la Dirección de Diseño de Políticas frente a la realización de un convenio con la Secretaría de Educación Distrital (SED) para lo cual se han realizado reuniones no solo con la SED sino con el ICFES para la socialización y envío de la propuesta técnica formal para adelantar el proceso. En este orden, los 3 sectores con los cuales se están desarrollando acciones afirmativas corresponden a: Educación, Integración Social y Mujeres.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7671 - Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Elaborar e implementar 3 lineamientos con enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencia	Magnitud	0.72	0.71	98.61	0.89	0.15	16.85	0.55	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	3.00	0.86	28.67
	Recursos	$238	$209	88.05	$705	$516	73.11	$661	$0	0.00	$681	$0	0.00	$638	$0	0.00	$2,923	$725	24.80
(S)2 Implementar 3 estrategias con enfoque diferencial para mujeres en su diversidad	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.65	0.08	12.31	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	3.00	0.28	9.33
	Recursos	$175	$152	86.68	$823	$418	50.83	$313	$0	0.00	$322	$0	0.00	$302	$0	0.00	$1,934	$570	29.47
(K)3 Implementar 1 estrategia Casa de Todas	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.26	26.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$547	$522	95.42	$1,482	$1,243	83.91	$1,875	$0	0.00	$1,725	$0	0.00	$1,692	$0	0.00	$7,321	$1,765	24.11
(S)4 Implementar 1 estrategia de educación flexible con enfoque diferencial.	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.25	0.04	16.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.09	9.00
	Recursos	$97	$78	79.83	$268	$239	89.25	$649	$0	0.00	$607	$0	0.00	$364	$0	0.00	$1,985	$317	15.95
(S)5 Implementar 1 estrategia de fortalecimiento de capacidades para el ejercicio del derecho a la participación de las mujeres	Magnitud	0.23	0.22	95.65	0.23	0.05	21.74	0.30	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.27	27.00
	Recursos	$100	$84	84.05	$529	$181	34.16	$663	$0	0.00	$522	$0	0.00	$244	$0	0.00	$2,058	$265	12.87
(K)6 Acompañar tecnicamente 4 instancias de participación y representación de las mujeres para fortalecer sus capacidades de liderazgo	Magnitud	4.00	4.00	100.00	4.00	0.61	15.25	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
	Recursos	$117	$101	86.28	$323	$181	55.91	$316	$0	0.00	$325	$0	0.00	$306	$0	0.00	$1,386	$281	20.29
(S)7 Diseñar e implementar 4 estrategias de transformación de imaginarios, representaciones y estereotipos de discriminación con enfoque diferencial y de género, dirigidas a la ciudadanía	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.70	0.16	22.86	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.46	11.50
	Recursos	$314	$279	88.75	$747	$310	41.55	$693	$0	0.00	$512	$0	0.00	$402	$0	0.00	$2,668	$589	22.08
38 Implementar la política pública de mujeres y equidad de género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción		$210	$187	89.16	$1,036	$719	69.35	$1,375	$0	0.00	$1,096	$0	0.00	$675	$0	0.00	$4,392	$906	20.63

Indicador(es)

(K) 40 Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: PPMyEG: Se realizaron 37 jornadas de socialización sobre la PPMyEG, de los cuales 17 se han realizado en los COLMYG, 10 jornadas en los sectores y entidades distritales, 2 jornadas en las JAL, 1 en la Mesa Coordinadora del CCM,1 en la CIM y 1 en la CIDPO; y 4 jornadas con equipos de la SDMujer.
Se realizó la propuesta de matrices para los productos PIOEG, PSTG y logros de transversalización para consolidar sus actividades de concertación 2021 y sus reportes de implementación y avance sectoriales. Se propuso la codificación de la nueva estructura para PSTG y PIOEG. Se elaboró material para la inducción y reinducción del equipo de asistencia técnica sobre el proceso de seguimiento y el monitoreo a las actividades de concertación 2021. Se actualizaron los informes de balance de actividades de PIOEG, PSTG y Logros de Transversalización 2020-2. Se realizó la consolidación, revisión y ajuste de la matriz propuesta de Logros de transversalización. Se consolidó la primera versión de la matriz de concertación y seguimiento 2021, se generó su instructivo y se socializó al equipo de asistencia técnica sectorial.
PPASP: Se realizaron 7 jornadas de socialización de la PPASP de las cuales 3 jornadas se desarrollaron con personal de policía de la MEBOG, 1 con el equipo de Casa de Todas, 1 con Consultores de de ACNUR, 1 con mujeres lideresas en Casa de Todas; y 1 con el equipo de la DDDP de la SDMujer.
Se consolidó la matriz de seguimiento de la vigencia 2020 en el formato oficial de la Secretaría Distrital de Planeación. Se realizó la consolidación de la información y la retroalimentación de los 4 cortes de la vigencia 2020 (marzo, junio, septiembre y diciembre) de los reportes sectoriales de la PPASP, para los (13) sectores que tienen productos a cargo. Se desarrolló el balance y registro de trazabilidad de los reportes sectoriales de la PPASP para la vigencia 2020, con el fin de generar alertas tempranas sobre la información faltante. Se desarrolló la primera versión del capítulo de seguimiento del informe de la política para la vigencia 2020

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MUJERES

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		$7,557	$7,151	94.62	$41,559	$13,841	33.30	$40,542	$0	0.00	$38,947	$0	0.00	$36,640	$0	0.00	$165,245	$20,992	12.70
Proyecto(s) de inversión																			
7738 - Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Acompañar 100 % el seguimiento de la implementación de los productos en las FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$64	$52	81.22	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$64	$52	81.23
(K)4 Realizar seguimiento de 2 Politicas Publicas lideradas por la Secretaría Distrital de la Mujer.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
	Recursos	$146	$136	92.60	$402	$271	67.26	$788	$0	0.00	$652	$0	0.00	$455	$0	0.00	$2,443	$406	16.63
(K)6 Acompañar 100 % LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PPMYEG Y PPASP ASÍ COMO DE LOS PRODUCTOS QUE LA SDMUJER ES RESPONSABLE	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$634	$448	70.68	$587	$0	0.00	$444	$0	0.00	$220	$0	0.00	$1,885	$448	23.78
39 Incorporar de manera transversal, en los 15 sectores de la administración distrital y en las localidades, el enfoque de género y de derechos de las mujeres		$653	$627	95.93	$2,062	$1,722	83.53	$1,786	$0	0.00	$1,840	$0	0.00	$1,846	$0	0.00	$8,188	$2,349	28.69

Indicador(es)

(K) 41 Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En asistencia técnica se ha avanzado en la revisión y ajuste del capítulo 1 de los informes de asistencia técnica de los 15 sectores: Caracterización, estructura general, normatividad que rige al sector en el marco de sus competencias, instancias internas y externas de articulación y coordinación lideradas por el sector. Mesas, Comités, espacios ampliados, instancias de participación ciudadana lideradas por el sector, marco normativo de la PPMEyG, perfil del sector y su relación con la PPMEyG, en Derechos se ha avanzado en la Resolución sectorial para la Equidad de Género, derechos de las mujeres y responsabilidad del sector en su garantía (insumo PIOEG) y definición conceptual de transversalización en el sector; retroalimentación de los documentos 2020, se construyó estructura para su actualización, se identificó información cualitativa y cuantitativa para actualizar por cada derecho y se construyó cronograma de actualización de los documentos técnicos por derecho para 2021.

Proyecto(s) de inversión																			
7738 - Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Acompañar técnicamente a 15 Sectores de la Administración Distrital en la inclusión del enfoque de género en las políticas, planes, programas y proyectos así como en su cultura organizacional e institucional	Magnitud	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00			
	Recursos	$400	$375	93.90	$1,426	$1,111	77.92	$1,189	$0	0.00	$1,225	$0	0.00	$1,223	$0	0.00	$5,464	$1,487	27.21
(S)2 Acompañar técnicamente 100 % de requerimientos y/o conceptos asociados a la FINALIZADA - NO CONTINUA Públicas y en los planes, programas y proyectos de los sectores de la Administración Distrital.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$254	$252	99.14	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$254	$252	99.14
(K)5 Acompañar 100 % LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE 7 DERECHOS DE LA PPMYEG	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$635	$611	96.14	$597	$0	0.00	$615	$0	0.00	$623	$0	0.00	$2,470	$611	24.73
06 Sistema Distrital del Cuidado		$173	$160	92.83	$11,026	$2,842	25.78	$9,250	$0	0.00	$8,847	$0	0.00	$7,793	$0	0.00	$37,089	$3,003	8.10
0 N/A		$173	$160	92.83	$11,026	$2,842	25.78	$9,250	$0	0.00	$8,847	$0	0.00	$7,793	$0	0.00	$37,089	$3,003	8.10
52 Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá		$29	$25	88.54	$1,831	$626	34.21	$2,478	$0	0.00	$1,743	$0	0.00	$1,426	$0	0.00	$7,507	$652	8.68

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MUJERES

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$7,557	$7,151	94.62	$41,559	$13,841	33.30	$40,542	$0	0.00	$38,947	$0	0.00	$36,640	$0	0.00	$165,245	$20,992	12.70

(C) 54 Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.30	0.30	0.30	100.00%	
2021	0.70	0.70	0.44	62.86% ⚠	62.86% ⚠
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	44.00% ⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se avanzó en el diseño de la metodología de los talleres "A cuidar se aprende" y "Reconstruyendo el cuidado", y diseño del protocolo de contención emocional para las facilitadoras y los facilitadores de los talleres de cambio cultural. Se realizó la propuesta conceptual y de presupuesto donde se incluyen contenidos digitales para promocionar la Red de Aliados del Cuidado. Se construyó la propuesta conceptual y de presupuesto para elaborar contenidos pedagógicos y educativos en el marco de la estrategia pedagógica y de cambio cultural.

Proyecto(s) de inversión

7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)5 Diseñar 1 documento para la implementación de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá.	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.70	0.14	20.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$23	$20	88.54	$280	$255	91.16	$117	$0	0.00	$123	$0	0.00	$80	$0	0.00	$622	$275	44.26
(C)6 Implementar 1 estrategia para el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres.	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.70	0.13	18.57	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$6	$5	88.50	$1,551	$371	23.93	$2,361	$0	0.00	$1,621	$0	0.00	$1,346	$0	0.00	$6,884	$376	5.47
53 Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado		$115	$114	99.21	$1,550	$264	17.02	$369	$0	0.00	$387	$0	0.00	$174	$0	0.00	$2,595	$378	14.55

Indicador(es)

(S) 55 Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	7.00	7.00	7.00	100.00%	
2021	18.00	18.00	11.32	62.89% ⚠	73.28% ✓
2022	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2023	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2024	25.00	25.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	18.32	al Plan de Desarrollo	18.32% ⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se elaboraron los términos de referencia para la contratación de una consultoría para la asesoría técnica del diseño e implementación de la estrategia de corresponsabilidad con el sector privado del Sistema Distrital de Cuidado. La Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital de Cuidado sesionó por primera vez, el 28 de enero del 2020. Se aprobaron los componentes de la consultoría para el modelo de viabilidad jurídica del Sistema Distrital de Cuidado y se aprobó plan de trabajo para el diseño del modelo financiero del Sistema Distrital de Cuidado. Se avanzó en el diseñó la herramienta de programación y monitoreo de los servicios para las Manzanas del Cuidado y Unidades Móviles de Servicios de Cuidado. Se elaboró el manual operativo de las Manzanas del Cuidado del Sistema Distrital de Cuidado y se avanzó en la definición de que la Dirección de Gestión del Conocimiento de la SDMujer, se encargará de la licitación para el diseño del sistema de información del SIDICU

Proyecto(s) de inversión

7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Diseñar 1 documento de lineamientos técnicos para la formulación de las bases del Sistema Distrital de Cuidado.	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.70	0.18	25.71	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$54	$53	98.33	$1,383	$123	8.91	$119	$0	0.00	$125	$0	0.00	$54	$0	0.00	$1,735	$176	10.16
(K)2 Coordinar y articular 13 Secretarías del nivel distrital para la implementación del Sistema Distrital de Cuidado	Magnitud	13.00	13.00	100.00	13.00	13.00	100.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00			
	Recursos	$61	$61	100.00	$167	$141	84.10	$250	$0	0.00	$262	$0	0.00	$120	$0	0.00	$860	$201	23.41
56 Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos		$29	$21	72.11	$7,645	$1,952	25.53	$6,403	$0	0.00	$6,716	$0	0.00	$6,194	$0	0.00	$26,988	$1,973	7.31

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MUJERES

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	$7,557	$7,151	94.62	$41,559	$13,841	33.30	$40,542	$0	0.00	$38,947	$0	0.00	$36,640	$0	0.00	$165,245	$20,992	12.70

Indicador(es)

(S) 58 Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.50	0.50	0.08	16.00%	30.00%
2022	0.50	0.50	0.00	0.00%	
2023	0.50	0.50	0.00	0.00%	
2024	0.40	0.40	0.00	0.00%	
TOTAL	2.00	2.00	0.18	al Plan de Desarrollo	9.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se inauguró la manzana del cuidado de San Cristóbal (8 de marzo).

Se inauguraron 2 unidades móviles de servicios del cuidado. La Unidad Móvil Urbana recorrerá las localidades de Suba - Compartir, Engativá - Ferias y Rafael Uribe Uribe - Marruecos y la rural estará en Sumapaz - San Juan, Ciudad Bolivar - Quiba Baja y Usme Vereda Olarte y se llevó acabo proceso de convocatoria para la puesta en marcha de las unidades móviles, como producto 256 personas cuidadoras están interesadas en los servicios.

Proyecto(s) de inversión

7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Gestionar 1 estrategia para la adecuación de infraestructura de manzanas de cuidado.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.04	16.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	1.00	0.04	4.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,615	$1,002	62.04	$1,103	$0	0.00	$1,152	$0	0.00	$560	$0	0.00	$4,430	$1,002	22.61
(S)4 Diseñar e implementar 1 estrategia de cuidado a cuidadoras	Magnitud	0.04	0.04	100.00	0.24	0.04	16.67	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	1.00	0.08	8.00
	Recursos	$29	$21	72.11	$4,646	$767	16.50	$957	$0	0.00	$1,005	$0	0.00	$1,054	$0	0.00	$7,692	$788	10.24
(S)7 Gestionar la implementación de 1 estrategia de unidades móviles de cuidado	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.04	16.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	1.00	0.04	4.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,384	$184	13.26	$4,344	$0	0.00	$4,559	$0	0.00	$4,579	$0	0.00	$14,866	$184	1.23

03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$11,981	$11,915	99.45	$36,725	$13,710	37.33	$43,870	$0	0.00	$42,466	$0	0.00	$35,730	$0	0.00	$170,772	$25,624	15.00
40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia	$11,981	$11,915	99.45	$36,725	$13,710	37.33	$43,870	$0	0.00	$42,466	$0	0.00	$35,730	$0	0.00	$170,772	$25,624	15.00
0 N/A	$11,981	$11,915	99.45	$36,725	$13,710	37.33	$43,870	$0	0.00	$42,466	$0	0.00	$35,730	$0	0.00	$170,772	$25,624	15.00
304 Alcanzar al menos el 80% de efectividad (respuesta inmediata, llamadas devueltas y contactos por chat) en la atención de la línea purpura 'Mujeres escuchan mujeres' integrando un equipo de la misma a la línea de emergencias 123	$3,809	$3,809	100.00	$10,551	$2,268	21.50	$7,454	$0	0.00	$7,528	$0	0.00	$4,509	$0	0.00	$33,852	$6,078	17.95

Indicador(es)

(K) 324 Efectividad en la atención de la Línea Púrpura

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	40.00	80.00	90.00	112.50%	
2021	50.00	80.00	90.00	112.50%	112.50%
2022	60.00	80.00	0.00	0.00%	
2023	70.00	80.00	0.00	0.00%	
2024	80.00	80.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	45.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Para el primer trimestre de 2021 se alcanzó una efectividad de 90% en la atención de la Línea Púrpura. Teniendo para el período un total de 4.506 llamadas contestadas y que ingresan a buzón y un total de 4.980 llamadas efectivas (llamadas contestadas - llamadas abandonadas - llamadas que ingresan a buzón).

Proyecto(s) de inversión

7734 - Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MUJERES

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación		$11,981	$11,915	99.45	$36,725	$13,710	37.33	$43,870	$0	0.00	$42,466	$0	0.00	$35,730	$0	0.00	$170,772	$25,624	15.00
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 60,000 atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital	Magnitud	15,000.00	17,103.00	114.02	14,000.00	7,217.00	51.55	14,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	60,000.00	24,320.00	40.53
	Recursos	$3,632	$3,632	100.00	$9,671	$1,773	18.34	$7,260	$0	0.00	$7,329	$0	0.00	$4,304	$0	0.00	$32,196	$5,405	16.79
(K)2 Realizar seguimiento al 100 % de los casos reportados en la Línea Purpura Distrital	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$178	$178	100.00	$880	$495	56.23	$194	$0	0.00	$199	$0	0.00	$205	$0	0.00	$1,657	$673	40.61
305 Ampliar a 6 el modelo de operación de Casa refugio priorizando la ruralidad (Acuerdo 631/2015) y modalidad intermedia		$4,345	$4,344	99.97	$9,908	$1,299	13.11	$16,612	$0	0.00	$15,804	$0	0.00	$15,895	$0	0.00	$62,563	$5,643	9.02

Indicador(es)

(C) 325 Número de Casas Refugio en operación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	6.00	6.00	4.00	66.67% ⚠	66.67% ⚠
2022	6.00	6.00	0.00	0.00%	
2023	6.00	6.00	0.00	0.00%	
2024	6.00	6.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	66.67% ⚠

Retrasos y soluciones: Los cuatro (4) contratos adjudicados mediante el proceso SDMUJER-SAMC-003-2020 tenían como plazo de finalización el mes de marzo.
Como alternativa de solución se realizaron adiciones y prórrogas a tres (3) contratos que tiene a cargo la operación de cuatro (4) casas, lo cual permitió garantizar la continuidad del servicio de acogida a mujeres víctimas de violencias durante el mes de marzo.
El contratista que operó la Casa Refugio Malala finalizó su vínculo con la Secretaría Distrital de la Mujer el 1 de marzo (contrato 565 de 2020). El cierre de una (1) Casa Refugio no tuvo impactos en la oferta a mujeres víctimas de violencias en el Distrito, ya que las cuatro (4) casas continuaron en operación y solventaron la demanda de acogida garantizando continuidad en los procesos.

Avances y Logros: Durante este primer trimestre del año, se dio cumplimiento a la operación del modelo de Casas Refugio a través del funcionamiento de cinco (5) Casas Refugio hasta el mes de febrero y de cuatro (4) casas durante el mes de marzo. Para este período se atendieron 72 solicitudes de cupo, por las cuales se dio el ingreso de 152 personas al modelo de atención de Casas Refugio, de las cuales 72 fueron mujeres y 80 personas dependientes.
Esto posibilitó dar continuidad a la implementación del servicio de atención integral lpara mujeres víctimas de violencia y su sistema familiar dependiente de manera ininterrumpida, con los estándares propuestos por la Secretaría Distrital de la Mujer. El servicio estuvo disponible a las ciudadanas que requirieron de una medida de protección emitida por las autoridades competentes, víctimas del conflicto armado remitidas por las autoridades competentes y que decidieron de manera voluntaria aceptar su ingreso al programa.

Proyecto(s) de inversión

7734 - Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)3 Operar 6 casas refugio para mujeres víctimas de violencia y personas a cargo	Magnitud	5.00	5.00	100.00	6.00	4.00	66.67	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00			
	Recursos	$4,126	$4,125	99.99	$9,123	$666	7.30	$15,574	$0	0.00	$14,734	$0	0.00	$14,793	$0	0.00	$58,349	$4,791	8.21
(K)4 Realizar atención al 100 % de Personas (Mujeres víctimas de violencia y personas a cargo) acogidas en Casa Refugio	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$220	$218	99.53	$786	$633	80.63	$1,038	$0	0.00	$1,070	$0	0.00	$1,102	$0	0.00	$4,215	$852	20.21
306 Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural para el cambio social con enfoques de género, diferencial, de derechos de las mujeres e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres		$376	$374	99.40	$2,600	$815	31.36	$3,500	$0	0.00	$3,500	$0	0.00	$654	$0	0.00	$10,630	$1,189	11.19

Indicador(es)

(S) 326 Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	0.50	0.50	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.46	46.00% ⚠	64.00% ⚠
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.50	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	0.96	al Plan de Desarrollo	24.00% ⊘

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MUJERES

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación		$11,981	$11,915	99.45	$36,725	$13,710	37.33	$43,870	$0	0.00	$42,466	$0	0.00	$35,730	$0	0.00	$170,772	$25,624	15.00

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: "El desarrollo de las estrategias de comunicación se centra en la conjunción de gestiones (sensibilización a la ciudadanía y funcionarios) orientadas a mitigar la prevalencia de acciones que van en detrimento de la garantía de los derechos de las mujeres y la equidad de género.
Con el fin de alcanzar dicho propósito, durante el mes de marzo se avanza con la ejecución de 12 CPS suscritos durante los meses de enero y febrero de 2021.
Se diseñaron 391 piezas gráficas y se elaboraron 9 videos.
También se realizaron 1002 publicaciones en total (redes sociales y sitio web), las cuales alcanzaron a 1.161.917 personas.
"

Proyecto(s) de inversión

7739 - Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Producir 4 estrategias de comunicaciones con enfoque de género y de derechos, para la transformación cultural y el cambio social	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	0.46	46.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	4.00	0.96	24.00
		Recursos	$376	$374	99.40	$990	$815	82.36	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$600	$0	0.00	$3,966	$1,189	29.99
(S)2	Difundir a 15,000,000 ciudadanos y ciudadanas información sobre los derechos de las mujeres y oferta de servicios para su garantía en Bogotá, a través del desarrollo de campañas, formatos de comunicación y materiales de divulgación edu pedagógica.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,360,730.00	84.02	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	3,360,730.00	22.40
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,610	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$54	$0	0.00	$6,664	$0	0.00

307	Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y garantizar la estrategia de justicia de género en 8 casas de justicia adicionales, Centros de Atención Penal Integral para Víctimas - CAPIV y Centros de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual - CAIVAS		$1,761	$1,755	99.69	$4,680	$4,060	86.75	$5,327	$0	0.00	$5,734	$0	0.00	$4,919	$0	0.00	$22,421	$5,815	25.94

Indicador(es)

(S) 327 Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	2,391.00	4,191.00	4,670.00	111.43%	
2021	8,072.00	7,472.00	2,028.00	27.14%	55.16%
2022	9,142.00	8,542.00	0.00	0.00%	
2023	10,192.00	9,592.00	0.00	0.00%	
2024	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00%	
TOTAL	35,000.00	35,479.00	6,698.00	al Plan de Desarrollo	18.88%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En lo corrido del año, 2028 Mujeres se han beneficiado con los servicios de orientación y asesoría socio jurídica brindada de manera virtual (76%) y/o presencial (24%) en Casas de Justicia, escenarios de fiscalía y Sede.

Proyecto(s) de inversión

7672 - Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Realizar a 35,000 mujeres orientaciones y asesorías socio jurídicas través de Casas de Justicia y escenarios de fiscalías (CAPIV, CAVIF y CAIVAS) y Sede.	Magnitud	4,191.00	4,670.00	111.43	7,472.00	2,028.00	27.14	8,542.00	0.00	0.00	9,592.00	0.00	0.00	5,203.00	0.00	0.00	35,000.00	6,698.00	19.14
		Recursos	$802	$800	99.66	$1,579	$1,511	95.72	$1,300	$0	0.00	$1,034	$0	0.00	$864	$0	0.00	$5,579	$2,311	41.42
(S)2	Ejercer a 1,500 casos nuevos asignados por Comité de Enlaces representación jurídica.	Magnitud	425.00	445.00	104.71	315.00	154.00	48.89	315.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	1,500.00	599.00	39.93
		Recursos	$415	$412	99.35	$1,000	$913	91.25	$1,045	$0	0.00	$919	$0	0.00	$739	$0	0.00	$4,118	$1,325	32.18
(K)3	Realizar seguimiento al 100 % de los casos activos de representación jurídica.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.21	0.21	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$392	$392	100.00	$982	$913	92.96	$1,045	$0	0.00	$919	$0	0.00	$739	$0	0.00	$4,076	$1,305	32.01
(C)4	Realizar atención en 7 Casas de Justicia con ruta integral	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	1.00	33.33	4.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00			
		Recursos	$41	$41	100.00	$741	$533	71.95	$1,247	$0	0.00	$1,890	$0	0.00	$1,687	$0	0.00	$5,606	$574	10.24
(K)5	Realizar seguimiento al 100 % de los casos que se atienden en 7 Casas de Justicia con ruta integral.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$17	$17	100.00	$287	$103	35.77	$534	$0	0.00	$810	$0	0.00	$723	$0	0.00	$2,371	$120	5.04

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MUJERES

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación		$11,981	$11,915	99.45	$36,725	$13,710	37.33	$43,870	$0	0.00	$42,466	$0	0.00	$35,730	$0	0.00	$170,772	$25,624	15.00
(K)7 Emitir 100 % de los conceptos jurídicos relacionados con los derechos humanos de las mujeres del Distrito Capital.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$66	$66	100.00	$60	$57	95.66	$110	$0	0.00	$114	$0	0.00	$117	$0	0.00	$466	$123	26.40
(S)8 Presentar 4 iniciativas a favor del derecho a una vida libre de violencias y acceso a la justicia para las mujeres ante las instancias pertinentes.	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	4.00	1.50	37.50
	Recursos	$28	$28	100.00	$31	$30	95.67	$47	$0	0.00	$49	$0	0.00	$50	$0	0.00	$205	$57	27.99
308 Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la justicia en 3 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía General de la Nación y articulada a la línea 123 y Línea púrpura		$0	$0	0.00	$985	$297	30.16	$2,931	$0	0.00	$3,010	$0	0.00	$3,125	$0	0.00	$10,051	$297	2.96

Indicador(es)

(C) 328 Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2023	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2024	3.00	3.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Durante el primer trimestre de la vigencia 2021 no se tenía programado avance en la Magnitud Programada de esta meta sectorial. Fue concertada la implementación de la estrategia en la URI Puente Aranda a partir del segundo trimestre del 2021, establecidos los criterios de priorización de los casos (interposición de denuncia, flagrancia, FIR, valoración IML), canales de articulación (dentro de instalaciones y calendarios de disponibilidad) e identificadas las necesidades para facilitar la acción coordinada. Para este efecto fueron realizadas reuniones con la Seccional de Fiscalía de Bogotá, y con el equipo coordinador de la URI Puente Aranda, así como visitas a la misma URI con el objetivo de revisar disposición de los espacios para el equipo de la estrategia que estará en el pilotaje.

Avances y Logros: Se realizó validación técnica y operativa con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el INML y la Personería Distrital, para la implementación de la estrategia de intervención de la Secretaría Distrital de la Mujer en la URI de Puente Aranda, en concordancia con los acuerdos previamente generados con la Seccional de Fiscalías de Bogotá. Se establecieron criterios de activación y derivación del servicio de la SDMujer. Fue adelantado el proceso de selección y contratación de las profesionales que conformarán el equipo de atención en la URI Puente Aranda.

Proyecto(s) de inversión

7672 - Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)6 Brindar en 3 URI priorizadas atención psicojurídica a mujeres víctimas de violencia .	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$985	$297	30.16	$2,931	$0	0.00	$3,010	$0	0.00	$3,125	$0	0.00	$10,051	$297	2.96
309 Implementar el protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en el transporte público que garantice la atención del 100% de los casos y promueva su disminución		$1,689	$1,632	96.64	$8,000	$4,969	62.12	$8,046	$0	0.00	$6,891	$0	0.00	$6,629	$0	0.00	$31,254	$6,602	21.12

Indicador(es)

(K) 329 Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%
2022	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2023	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Con corte al primer trimestre se avanzó en la implementación de las siguientes acciones estratégicas:
1. Fortalecimiento de la articulación interinstitucional para la implementación del Sistema SOFIA, a través del liderazgo de escenarios de interlocución orientados a definir acciones estratégicas en el marco de los componentes de prevención y atención, y el desarrollo de estrategias de difusión de los servicios de atención la entidad. Esta articulación estuvo principalmente orientada al desarrollo de la primera sesión directiva de la Mesa de trabajo SOFIA, en la cual se aprobó el Plan de acción 2021, y a la incorporación de acciones a desarrollarse por parte del sector en otros instrumentos programáticos del Distrito.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MUJERES

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación		$11,981	$11,915	99.45	$36,725	$13,710	37.33	$43,870	$0	0.00	$42,466	$0	0.00	$35,730	$0	0.00	$170,772	$25,624	15.00

2. Seguimiento socio jurídico y psicosocial a casos de mujeres valoradas en posible riesgo de feminicidio a través de la estrategia de prevención del riesgo de feminicidio. Así mismo, la estrategia analizó técnicamente los femicidios y feminicidios ocurridos en este período, con el fin de aportar herramientas para fortalecer las rutas de prevención y atención de las mujeres en riesgo de muerte.
3. Realización de 10 sesiones de los Consejos locales de seguridad y gestión para la realización de las sesiones en las demás localidades
4.Consolidación de una estrategia orientada a fortalecer la incorporación del enfoque de género en las acciones para el transporte público individual y, en general, en el transporte público. Así mismo, se realizó atención a mujeres víctima de violencias en el espacio y el transporte público a través de las duplas psico-jurídicas.
5. Atención a mujeres a través de las Duplas de Atención Psicosocial que permitieron dinamizar la ruta de atención integral del Distrito al facilitar para las mujeres la orientación frente al reconocimiento de derechos y mecanismos de protección, restablecimiento y garantía de derechos, especialmente el derecho a una vida libre de violencias.

Proyecto(s) de inversión

7734 - Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)5 Fortalecer 4 componentes del Sistema SOFIA	Magnitud	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
	Recursos	$772	$716	92.84	$1,837	$941	51.23	$1,668	$0	0.00	$1,718	$0	0.00	$1,769	$0	0.00	$7,764	$1,658	21.35
(K)6 Implementar 1 estrategia de Prevención de Riesgo de feminicidio	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$373	$373	100.00	$3,435	$1,405	40.92	$5,022	$0	0.00	$3,774	$0	0.00	$3,420	$0	0.00	$16,024	$1,778	11.10
(K)7 Dinamizar 20 consejos Locales de seguridad para las mujeres y sus respectivos planes locales de seguridad	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	10.00	50.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
	Recursos	$296	$294	99.49	$1,372	$1,301	94.83	$854	$0	0.00	$881	$0	0.00	$907	$0	0.00	$4,310	$1,595	37.02
(K)8 Implementar 1 protocolo de prevención, atención y seguimiento a casos de violencia en el transporte público	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$18	$18	100.00	$256	$251	98.05	$114	$0	0.00	$117	$0	0.00	$121	$0	0.00	$627	$269	42.96
(S)9 Realizar 3,000 atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las duplas de atención	Magnitud	972.00	1,042.00	107.20	700.00	545.00	77.86	600.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00	3,000.00	1,587.00	52.90
	Recursos	$230	$230	100.00	$1,100	$1,071	97.36	$388	$0	0.00	$400	$0	0.00	$412	$0	0.00	$2,530	$1,301	51.44
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$2,941	$2,803	95.32	$18,483	$6,987	37.80	$14,455	$0	0.00	$13,401	$0	0.00	$13,304	$0	0.00	$62,583	$9,790	15.64
51 Gobierno Abierto		$325	$271	83.44	$1,956	$840	42.93	$1,667	$0	0.00	$1,490	$0	0.00	$1,567	$0	0.00	$7,005	$1,111	15.86
0 N/A		$325	$271	83.44	$1,956	$840	42.93	$1,667	$0	0.00	$1,490	$0	0.00	$1,567	$0	0.00	$7,005	$1,111	15.86
404 Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital		$92	$51	55.48	$419	$90	21.47	$400	$0	0.00	$262	$0	0.00	$215	$0	0.00	$1,388	$141	10.15

Indicador(es)

(K) 431 Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	50.00	50.00	50.00	100.00%	
2021	50.00	50.00	8.00	16.00%	58.00%
2022	50.00	50.00	0.00	0.00%	
2023	50.00	50.00	0.00	0.00%	
2024	50.00	50.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	23.20%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La apuesta por la paridad en todos los espacios de participación, parte de la articulación interinstitucional, por lo anterior, durante la vigencia se adelanta un trabajo articulado con el IDPAC a fin de crear una modelo de fortalecimiento a instancias locales que permita avanzar el tema de la equidad de género

Proyecto(s) de inversión

7676 - Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Ofrecer en las 20 localidades, el servicio de asistencia técnica a instancias de participación y/o de coordinación para la promoción de la participación paritaria.	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	7.00	35.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
	Recursos	$92	$51	55.47	$419	$90	21.47	$400	$0	0.00	$262	$0	0.00	$215	$0	0.00	$1,388	$141	10.15
426 Implementar una estrategia de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres, fortaleciendo las escuelas de formación política y definiendo mecanismos para involucrar a las mujeres en los proceso de planeación del Distrito		$157	$144	91.80	$1,161	$647	55.71	$1,153	$0	0.00	$1,147	$0	0.00	$1,262	$0	0.00	$4,879	$790	16.20

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MUJERES

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$2,941	$2,803	95.32	$18,483	$6,987	37.80	$14,455	$0	0.00	$13,401	$0	0.00	$13,304	$0	0.00	$62,583	$9,790	15.64

(S) 459 Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00%	
2023	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00%	
2024	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4,800.00	4,800.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Durante el primer trimestre de la vigencia 2021 el proyecto no tenía programado avance en la Magnitud de esta meta sectorial, ya que se tenia estimado llevar a cabo la etapa preparatoria para lograr vincular las mujeres a los ciclos de formación,

Avances y Logros: se da inicio al proceso de inscripción para el ciclo de formación de fortalecimiento de habilidades y liderazgos para candidatas a dignatarias de las JAC en desarrollo de la Escuela LIDERA- PAR ,se tomo como oportunidad para ampliar los plazos de inscripción e inicio del ciclo de formación, asi llegar a màs mujeres, al cierre de marzo .

Proyecto(s) de inversión

7676 - Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Vincular 4,800 mujeres a los procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,004	$647	64.42	$1,091	$0	0.00	$1,091	$0	0.00	$1,208	$0	0.00	$4,393	$647	14.72
(S)3 Elaborar 1 propuesta de modelo pedagógico y de contenidos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$132	$132	99.95	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$132	$132	99.96
(K)4 Ofrecer asistencia técnica a 19 Instancias que incluyen las Bancadas de Mujeres de las Juntas Administradoras Locales y la Mesa Multipartidista de género en el Distrito Capital	Magnitud	19.00	17.00	89.47	19.00	15.00	78.95	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00			
	Recursos	$25	$12	48.34	$63	$0	0.00	$62	$0	0.00	$56	$0	0.00	$54	$0	0.00	$259	$12	4.61
(S)7 Promover 1 Veeduría Ciudadana de mujeres para el seguimiento a la garantía de sus derechos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$94	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$94	$0	0.00
428 Incorporar e implementar el enfoque de género y diferencial en los ejercicios de los presupuestos participativos		$76	$76	99.87	$376	$103	27.44	$115	$0	0.00	$81	$0	0.00	$90	$0	0.00	$738	$180	24.32

Indicador(es)

(K) 461 Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Durante el primer trimestre de la vigencia 2021 el proyecto no se tenía programado avance en la Magnitud de esta meta sectorial,

Avances y Logros: Se inicio la búsqueda y recopilación de documentos que la Dirección previamente ha trabajado sobre el tema, así iniciará el proceso de análisis de la información para el diseño del documento planeado, que se espera sea parte integral de los lineamientos distritales sobre el tema.

Proyecto(s) de inversión

7676 - Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)5 Desarrollar 1 documento de lineamientos de presupuesto participativo sensible al género	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$86	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$86	$0	0.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MUJERES

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$2,941	$2,803	95.32	$18,483	$6,987	37.80	$14,455	$0	0.00	$13,401	$0	0.00	$13,304	$0	0.00	$62,583	$9,790	15.64
(K)6 Brindar a 60 Instancias, incluidos los Fondos de Desarrollo Local, el servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo	Magnitud	60.00	60.00	100.00	60.00	35.00	58.33	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00			
	Recursos	$76	$76	99.87	$291	$103	35.51	$115	$0	0.00	$81	$0	0.00	$90	$0	0.00	$653	$180	27.51
53 Información para la toma de decisiones		$797	$724	90.80	$7,708	$884	11.47	$6,589	$0	0.00	$5,899	$0	0.00	$4,995	$0	0.00	$25,987	$1,608	6.19
0 N/A		$797	$724	90.80	$7,708	$884	11.47	$6,589	$0	0.00	$5,899	$0	0.00	$4,995	$0	0.00	$25,987	$1,608	6.19
452 Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes		$451	$401	88.74	$2,682	$297	11.07	$2,437	$0	0.00	$2,524	$0	0.00	$2,187	$0	0.00	$10,281	$698	6.79

Indicador(es)

(C) 487 Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2021	35.00	35.00	12.00	34.29%	34.29%
2022	60.00	60.00	0.00	0.00%	
2023	85.00	85.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	12.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Teniendo en cuenta la importancia de rediseñar las herramientas de captura y presentación de información del Sistema Distrital de Información de Mujeres y Equidad de Género, en el 2020 se consolidó la metodología de analítica de datos para los indicadores priorizados por el OMEG. Este proceso incluyó la definición operativa de cada uno de los indicadores junto a sus desagregaciones con los cálculos requeridos para su reporte. Adicionalmente, se realizó la programación en R de los scripts necesarios para el cálculo de estos indicadores.
A partir del Diagnóstico del SIMISIONAL, se realizó una aproximación a los documentos de recomendaciones, y fueron ajustados como entregables finales, incluyendo un documento de recomendaciones que sirve como insumo para la mejora continua del sistema.
Se realizó el relanzamiento del OMEG como una apuesta para mejorar los procesos de información que dan cuenta de las condiciones de las mujeres y de fortalecer el análisis de los datos, de una manera amigable y de fácil consulta para la ciudadanía. Se explicó el informe ¿Que paso con las mujeres en Bogotá durante el primer año de pandemia?, se presentó la nueva versión Micrositio OMEG y el visualizador de datos, y se realizó un conversatorio sobre la importancia de los datos en la toma de decisiones con enfoque de género.
Se avanzó en la construcción de una guía preliminar con el ánimo de ofrecer las nociones básicas del enfoque de género en la lectura y el análisis de información cuantitativa, que contiene: las aproximaciones conceptuales de las principales y más utilizadas variables estadísticas y da algunos ejemplos prácticos de su aplicación, para ser incluidos en el marco del diseño de una estrategia metodológica para la integración del análisis de información con enfoque de género y diferencial dentro de los Planes de Transversalización de la PPMyEG.

Se realizó la producción de reportes de información de atención de mujeres desde el sector mujeres y publicación de boletines. Se actualizaron (18) indicadores

Proyecto(s) de inversión

7668 - Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Operar 1 sistema de información sobre los derechos de las mujeres, con datos proveniente de diferentes fuentes de información internas y extenas	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.35	0.19	54.29	0.60	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$347	$308	88.72	$2,006	$149	7.40	$2,303	$0	0.00	$2,415	$0	0.00	$2,075	$0	0.00	$9,146	$456	4.99
(S)2 Formular e implementar 1 estrategía metodológica que permita incluir la perspectiva de género y diferencial en la captura de la información	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.03	12.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.13	13.00
	Recursos	$104	$93	88.82	$676	$149	21.96	$134	$0	0.00	$109	$0	0.00	$112	$0	0.00	$1,136	$241	21.24
454 Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial		$346	$323	93.50	$5,026	$587	11.68	$4,152	$0	0.00	$3,374	$0	0.00	$2,808	$0	0.00	$15,706	$910	5.80

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MUJERES

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$2,941	$2,803	95.32	$18,483	$6,987	37.80	$14,455	$0	0.00	$13,401	$0	0.00	$13,304	$0	0.00	$62,583	$9,790	15.64

(S) 489 Investigaciones realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	4.00	4.00	1.00	25.00%	40.00%
2022	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2023	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	16.00	16.00	2.00	al Plan de Desarrollo	12.50%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Como parte de la elaboración y publicación de estudios y/o investigaciones sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá, se realizó la definición de temas priorizados para la vigencia 2021, estos son:

a. Encuesta para conocer las creencias, actitudes, representaciones y comportamientos de las personas que trabajan para el Distrito Capital en relación con el género, el racismo, el clasismo y la xenofobia
b. Ley de cuotas. Informe que da cuenta del avance en la inclusión de cargos directivos a cargo de mujeres en la administración Distrital
c. Diagnóstico de derechos de las mujeres por localidades - Estudio sobre comportamientos y estudio estructural.
d. Diagnóstico cualitativo de enfoque diferencial.

Adicionalmente, se han identificado otros temas relevantes que ameritan ser estudiados, como:
a. Diagnóstico para el diseño y puesta en marcha del Sistema Distrital de Información de Cuidado
b. Encuestas servicios de la Secretaría Distrital de la Mujer
c. Línea base Sistema Distrital de Cuidado
d. Estudio sobre la violencia contra las mujeres en contexto de pandemia
e. Estudio sobre la situación de derechos de las mujeres luego de un año de la pandemia.

De manera específica, para el primer trimestre se ha venido avanzando en cinco procesos puntuales:

a. Estudio de percepción de personas en relación con el género, el racismo, el clasismo y la xenofobia, en articulación con el Departamento Administrativo del Servicio Civil.
b. Estudio sobre la violencia contra las mujeres en contexto de pandemia en articulación con la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.
c. Diagnósticos de las mujeres en sus diversidades en relación con el goce efectivo de derechos
d. Diagnóstico de derechos de las mujeres por localidades - Estudio sobre comportamientos y estudio estructural.
e. Análisis de la situación derechos de las mujeres luego de un año de la pandemia.

Como parte de las acciones de conmemoración del 8 de marzo, se entrega el análisis de ciudad 25 ¿Que paso con las mujeres de Bogotá durante el primer año de pandemia? (publicado el 24 de marzo).

Proyecto(s) de inversión

7668 - Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)3 Diseñar y producir 1 línea base de la política púbica de las Mujeres y Equidad de Género.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.12	40.00	0.60	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$172	$161	93.52	$2,063	$294	14.23	$3,602	$0	0.00	$2,774	$0	0.00	$2,308	$0	0.00	$10,920	$455	4.17
(S)4 Producir y divulgar 16 estudios y/o investigaciones sobre los derechos de las mujeres con fuente de información OMEG	Magnitud	1.00	1.00	100.00	4.00	1.00	25.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	16.00	2.00	12.50
	Recursos	$173	$162	93.48	$2,963	$294	9.91	$550	$0	0.00	$600	$0	0.00	$500	$0	0.00	$4,786	$455	9.52
56 Gestión Pública Efectiva		$1,819	$1,808	99.41	$8,818	$5,263	59.68	$6,199	$0	0.00	$6,013	$0	0.00	$6,743	$0	0.00	$29,592	$7,071	23.90
0 N/A		$1,819	$1,808	99.41	$8,818	$5,263	59.68	$6,199	$0	0.00	$6,013	$0	0.00	$6,743	$0	0.00	$29,592	$7,071	23.90
518 Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer		$1,819	$1,808	99.41	$8,818	$5,263	59.68	$6,199	$0	0.00	$6,013	$0	0.00	$6,743	$0	0.00	$29,592	$7,071	23.90

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR MUJERES

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$2,941	$2,803	95.32	$18,483	$6,987	37.80	$14,455	$0	0.00	$13,401	$0	0.00	$13,304	$0	0.00	$62,583	$9,790	15.64

(K) 567 Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2021	3.00	3.00	0.77	25.67%	62.83%
2022	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2023	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2024	3.00	3.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.13%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se llevaron a cabo las acciones necesarias para dar cumplimiento a los objetivos del proyecto de inversión 7662, y así brindar el soporte transversal necesario para la óptima ejecución de los proyectos de inversión de la Secretaría y cumplir con su fin misional, en este sentido, a continuación, se presentan algunos avances:
1. Mesas de trabajo de gobierno digital, aprobación del documento Indicadores de Seguridad, respuesta a las preguntas de FURAG en estos temas, seguimiento a la Política de Seguridad Digital, elaboración y aprobación de los Planes de Seguridad de la Información, Estratégico de Tecnologías de Información, de Tratamiento de Riesgos de Seguridad Digital.
2. Continuidad en la implementación de procesos de soporte a la gestión de la entidad (aspectos contractuales, técnicos, financieros, jurídicos, organizacionales y de talento humano), respuesta a requerimientos, seguimiento a la gestión de PQRS, revisión de proyectos de actos administrativos, rendición de cuentas, cargue del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá. Desarrollo de acciones en materia de bienestar laboral y, Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. Soporte a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, actualización de la documentación de 14 procesos, seguimiento a planes de mejoramiento, diligenciamiento del formulario FURAG 2020, elaboración de informes internos y externos, avance en la implementación del PIGA, revisión, aprobación y seguimiento a Planes de Acción, planes operativos anuales PMR, actualización del botón de transparencia, reporte en sistemas para hacer seguimiento a proyectos. Planeación y apertura de auditorías internas a los procesos de gestión del talento humano, gestión financiera, implementación de la Política de Atención a la Ciudadanía, promoción de la participación y representación de las mujeres.

Proyecto(s) de inversión

7662 - Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
(S)1	Avanzar en el 80 % en las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital contenidas en la Dimensión - Gestión con valores para Resultados	Magnitud	2.00	2.00	100.00	24.00	6.00	25.00	16.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	80.00	8.00	10.00
		Recursos	$350	$350	100.00	$3,664	$710	19.38	$2,749	$0	0.00	$2,415	$0	0.00	$3,095	$0	0.00	$12,273	$1,060	8.64
(K)2	Ejecutar el 100 % de las actividades programadas para una correcta gestión administrativa y organizacional	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	27.00	27.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$993	$987	99.34	$3,419	$2,956	86.46	$2,159	$0	0.00	$2,221	$0	0.00	$2,286	$0	0.00	$11,079	$3,943	35.59
(K)3	Soportar al 100 % la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$315	$315	100.00	$1,148	$1,096	95.53	$818	$0	0.00	$892	$0	0.00	$863	$0	0.00	$4,034	$1,411	34.97
(C)4	Ejecutar al 90 % la implementación de la Política de Gestión Documental institucional	Magnitud	10.00	10.00	100.00	35.00	12.50	35.71	60.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
		Recursos	$161	$157	97.45	$587	$500	85.21	$472	$0	0.00	$486	$0	0.00	$499	$0	0.00	$2,205	$657	29.80

TOTAL 121 - SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	$22,479	$21,869	97.29	$96,766	$34,538	35.69	$98,866	$0	0.00	$94,814	$0	0.00	$85,675	$0	0.00	$398,600	$56,406	14.15
TOTAL SECTOR MUJERES	$22,479	$21,869	97.29	$96,766	$34,538	35.69	$98,866	$0	0.00	$94,814	$0	0.00	$85,675	$0	0.00	$398,600	$56,406	14.15

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GESTIÓN JURÍDICA

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$4,206	$4,159	98.88	$9,583	$6,308	65.82	$9,939	$0	0.00	$10,555	$0	0.00	$9,934	$0	0.00	$44,217	$10,467	23.67
51 Gobierno Abierto	$0	$0	0.00	$200	$150	75.08	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$500	$150	30.03
0 N/A	$0	$0	0.00	$200	$150	75.08	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$500	$150	30.03
429 Incrementar en un 30% la participación ciudadana en la formulación de observaciones frente a los proyectos de actos administrativos distritales	$0	$0	0.00	$200	$150	75.08	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$500	$150	30.03

Indicador(es)

(C) 462 Número de observaciones ciudadanas en los proyectos de Actos Administrativos Distritales — Línea Base: 736

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	990.00	957.00	153.00	15.99%	0.00%
2022	1,980.00	1,914.00	0.00	0.00%	
2023	2,970.00	2,871.00	0.00	0.00%	
2024	3,974.00	3,974.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se ha generado gran expectativa para la academia frente a la potencial participación de sus miembros en el desarrollo de los actos regulatorios del Distrito Capital, para lo cual han designado como contactos a Secretarios Generales, Jefes de Oficinas Jurídicas, Decanos e incluso Rectores. Se expidió el Decreto 069 del 12 de marzo de 2021, "Por medio del cual se establece el trámite para la participación ciudadana en los proyectos específicos de regulación y se adoptan otras disposiciones". A 31 de marzo de 2021, se cuenta con una base de datos de delegados de 27 Universidades que han manifestado su interés en participar en el proceso de divulgación e implementación de la Plataforma LegalBog estos avances contribuyen directamente al logro de la meta propuesta, dado que son las herramientas e insumos básicos que deben estar establecidos y en funcionamiento para que la ciudadanía pueda participar de manera activa y propositiva en la producción de actos de carácter regulatorio.

Proyecto(s) de inversión

7562 - Fortalecimiento de un gobierno abierto y participativo en la producción normativa de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1	Incrementar 30 % la participación ciudadana en la formulación de observaciones frente a los proyectos de actos administrativos distritales.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	16.00	53.33	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$69	$69	100.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$219	$69	31.63
(K)2	Realizar 100 % seguimiento de las observaciones de la ciudadanía frente a los proyectos de actos administrativos distritales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$131	$81	61.84	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$281	$81	28.79

54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente	$720	$715	99.29	$3,741	$1,569	41.94	$3,260	$0	0.00	$3,941	$0	0.00	$4,723	$0	0.00	$16,385	$2,284	13.94
0 N/A	$720	$715	99.29	$3,741	$1,569	41.94	$3,260	$0	0.00	$3,941	$0	0.00	$4,723	$0	0.00	$16,385	$2,284	13.94
467 Crear y mantener en funcionamiento una aplicación móvil accesible a la ciudadanía que permita consultar los servicios de información que ofrece la Secretaría Jurídica Distrital	$0	$0	0.00	$60	$0	0.00	$5	$0	0.00	$5	$0	0.00	$5	$0	0.00	$75	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 511 Nivel de desarrollo de la Aplicación Móvil

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.70	0.70	0.07	10.00%	10.00%
2022	0.10	0.10	0.00	0.00%	
2023	0.10	0.10	0.00	0.00%	
2024	0.10	0.10	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.07	al Plan de Desarrollo	7.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el primer trimestre se presentaron unos MCOUP (maquetas de diseño) de las especificaciones básicas con las cuales se va a realizar la app, esta permitirá a los usuarios y ciudadanos consultar el portafolio de servicios que ofrece la Entidad.

Proyecto(s) de inversión

7632 - Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GESTIÓN JURÍDICA

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$4,206	$4,159	98.88	$9,583	$6,308	65.82	$9,939	$0	0.00	$10,555	$0	0.00	$9,934	$0	0.00	$44,217	$10,467	23.67
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Crear y mantener 1 Aplicación Móvil - APP para los usuarios y ciudadanía que permita consultar los servicios e información que ofrece la Entidad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.70	0.07	10.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.07	7.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$60	$0	0.00	$5	$0	0.00	$5	$0	0.00	$5	$0	0.00	$75	$0	0.00
470 Garantizar el funcionamiento de las herramientas tecnológicas a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital y LegalBog		$720	$715	99.29	$3,681	$1,569	42.62	$3,255	$0	0.00	$3,936	$0	0.00	$4,718	$0	0.00	$16,310	$2,284	14.00

Indicador(es)

(K) 515 Porcentaje de funcionamiento de las herramientas tecnológicas y Legal Bog

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	99.00	99.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	99.50%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	39.80%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Con la adquisición del soporte y mantenimiento de software, se mejorará la capacidad de reunir, procesar, distribuir y compartir datos de forma oportuna y de manera integrada, además permitirá a los funcionarios de la Secretaría Jurídica Distrital ser más eficientes, lo cual se refleja en una mejora de los procesos de la gestión y del manejo de la información dando como resultado un impacto positivo en la productividad y competitividad de la entidad. Así mismo con el fin de garantizar el mantenimiento y soporte de los sistemas de información; la ciudadanía podrá ingresar de manera segura a una URL, donde encontrará recursos informáticos que permitan la consulta de gestión de tramites, este acceso genera confianza en la ciudadanía y mejora los tiempos de respuesta de los tramites, con relación a la implementación de los lineamientos de la política de seguridad digital en la entidad; se dio cumplimiento normativo a la resolución dispuesta por Mintic, frente al uso del protocolo de navegación de IPV6, el cumplimiento de este requerimiento permitirá que la entidad cuente con un doble stack de navegación y con ello una óptima navegación y que la ciudadanía en general cuenta con la debida protección contra los riesgos que puedan afectar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la misma.

Proyecto(s) de inversión

7632 - Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Garantizar 100 % el funcionamiento de las herramientas tecnológicas a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital y LegalBog.	Magnitud	100.00	99.00	99.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$250	$249	99.78	$2,777	$828	29.82	$1,509	$0	0.00	$1,508	$0	0.00	$1,703	$0	0.00	$7,747	$1,078	13.91
(K)2 Garantizar 100 % del mantenimiento y soporte preventivo, correctivo y evolutivo de los Sistemas de Información de la Entidad.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$470	$465	99.04	$807	$653	80.89	$1,740	$0	0.00	$2,424	$0	0.00	$3,010	$0	0.00	$8,451	$1,118	13.23
(K)4 Actualizar e implementar 100 % los lineamientos de la política de seguridad digital en la entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$97	$88	90.91	$5	$0	0.00	$5	$0	0.00	$5	$0	0.00	$112	$88	78.73
56 Gestión Pública Efectiva		$3,486	$3,444	98.79	$5,642	$4,589	81.33	$6,579	$0	0.00	$6,513	$0	0.00	$5,111	$0	0.00	$27,332	$8,033	29.39
0 N/A		$3,486	$3,444	98.79	$5,642	$4,589	81.33	$6,579	$0	0.00	$6,513	$0	0.00	$5,111	$0	0.00	$27,332	$8,033	29.39
485 Crear el modelo de gestión jurídica anticorrupción		$0	$0	0.00	$220	$110	50.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$370	$110	29.75

Indicador(es)

(S) 531 Porcentaje de avance de la creación del modelo de gestión jurídica anticorrupción

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	25.00	25.00	2.50	10.00%	10.00%
2022	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2023	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2024	25.00	25.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	2.50	al Plan de Desarrollo	2.50%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se consolidó matriz diseñada para la recopilación y clasificación de información que permitirá la implementación del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción, se presentó en el Comité Distrital de Apoyo a la Contratación, con el fin de obtener información relacionada con la Gestión Jurídica para análisis y

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GESTIÓN JURÍDICA

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$4,206	$4,159	98.88	$9,583	$6,308	65.82	$9,939	$0	0.00	$10,555	$0	0.00	$9,934	$0	0.00	$44,217	$10,467	23.67
evaluación respecto a buenas prácticas, ética pública, transparencia y anticorrupción.																		
Proyecto(s) de inversión																		
7621 - Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(S)8 Crear en un 100 % el modelo anticorrupción — Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	2.50	10.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	100.00	2.50	2.50
Recursos	$0	$0	0.00	$220	$110	50.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$370	$110	29.75
486 Crear el observatorio distrital de contratación y lucha anticorrupción	$45	$45	100.00	$308	$299	97.02	$160	$0	0.00	$160	$0	0.00	$160	$0	0.00	$833	$344	41.29

Indicador(es)

(S) 532 Porcentaje de avance de la creación del observatorio distrital de contratación y lucha anticorrupción

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2021	30.00	20.00	2.20	11.00%	40.67%
2022	20.00	30.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	12.20	al Plan de Desarrollo	12.20%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se presentó para aprobación el Documento Técnico de Soporte para el Observatorio Distrital de Contratación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Secretaría Jurídica Distrital (24 de Marzo), con el fin de remitirlo posteriormente a la Secretaría Distrital de Planeación para su implementación y desarrollo en el Distrito Capital. Se elaboró la matriz sobre los tipos de respuesta con las cuales deben responder los interrogantes las entidades y/o organismos, lo cual se estableció que debería ser: Selección múltiple con única respuesta y respuestas abiertas.

Proyecto(s) de inversión																		
7621 - Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(S)9 Crear en un 100 % el observatorio para prevenir la corrupción en el Distrito Capital. — Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	2.20	11.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	12.20	12.20
Recursos	$45	$45	100.00	$308	$299	97.02	$160	$0	0.00	$160	$0	0.00	$160	$0	0.00	$833	$344	41.29
487 Defender el patrimonio Distrital logrando un nivel de éxito procesal del 83%	$480	$475	99.05	$980	$980	100.00	$1,138	$0	0.00	$1,284	$0	0.00	$1,153	$0	0.00	$5,034	$1,456	28.92

Indicador(es)

(K) 533 Nivel de éxito procesal en el Distrito Capital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	83.00	83.00	87.37	105.27%	
2021	83.00	83.00	88.62	106.77%	106.02%
2022	83.00	83.00	0.00	0.00%	
2023	83.00	83.00	0.00	0.00%	
2024	83.00	83.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	42.41%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: De conformidad con la información registrada en el Sistema de Información de Procesos Judiciales de Bogotá D.C. SIPROJWEB, a 31 de marzo de 2021 se obtuvo un Éxito Procesal Cuantitativo del 88,62%, que corresponde a la proporción entre; 18.633 procesos terminados que fueron fallados a favor del Distrito Capital y el total de procesos terminados (a favor y en contra) durante el período de reporte, equivalentes a 21.025 procesos.
Tomando los mismos parámetros de selección de información para determinar el éxito procesal Cualitativo corresponde a un 94%, el cual representa la proporción entre el valor de las pretensiones indexadas de los procesos terminados con fallo a favor de las entidades del Distrito Capital por $4.1 billones y $278 mil millones en contra.

Proyecto(s) de inversión

7621 - Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GESTIÓN JURÍDICA

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$4,206	$4,159	98.88	$9,583	$6,308	65.82	$9,939	$0	0.00	$10,555	$0	0.00	$9,934	$0	0.00	$44,217	$10,467	23.67
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)12 Lograr un nivel de éxito procesal del 83 % orientado a la defensa del patrimonio Distrital.	Magnitud	83.00	87.37	105.27	83.00	88.62	106.77	83.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00			
	Recursos	$480	$475	99.05	$980	$980	100.00	$1,138	$0	0.00	$1,284	$0	0.00	$1,153	$0	0.00	$5,034	$1,456	28.92
491 Desarrollar 8 investigaciones jurídicas en materias de alto impacto que guíen las actuaciones distritales		$0	$0	0.00	$66	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$216	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 537 Número de investigaciones jurídicas en temas de alto impacto desarrolladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	2.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2023	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2024	2.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8.00	8.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Esta meta inicia ejecución en el mes de junio, se adelantaron los tramites respectivos para la contratación del personal especializado que se encargará de la elaboración del estudio jurídico.

Proyecto(s) de inversión

7621 - Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)11 Llevar a cabo 8 Documentos de análisis jurídico en temas de alto impacto en el Distrito Capital.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$66	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$216	$0	0.00
494 Determinar el estado actual de 9.000 entidades sin ánimo de lucro, con el fin de generar información confiable frente al cumplimiento de sus obligaciones jurídicas y financieras		$460	$457	99.28	$389	$389	100.00	$400	$0	0.00	$300	$0	0.00	$200	$0	0.00	$1,749	$846	48.36

Indicador(es)

(S) 540 Número de entidades sin ánimo de lucro identificadas con información confiable, respecto de sus obligaciones jurídicas y financieras

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	800.00	800.00	1,183.00	147.88%	
2021	2,400.00	2,400.00	708.00	29.50%	52.78%
2022	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	
2023	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%	
2024	800.00	800.00	0.00	0.00%	
TOTAL	9,000.00	9,383.00	1,891.00	al Plan de Desarrollo	20.15%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el periodo se analizaron jurídica y financieramente, una base de 708 Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL, concluyendo lo siguiente: 665 ESAL, que una vez analizadas jurídica y financieramente no han cumplido con sus obligaciones, 42 ESAL que, una vez verificado el resultado se evidencia que dieron cumplimiento a sus obligaciones quedando al día y 1 ESAL trasladada a otra entidad por competencia. Con la gestión realizada se ha logrado que las entidades cumplan cada vez más con las obligaciones legales, contables y financieras.

Proyecto(s) de inversión

7621 - Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)5 Verificar la información de 9,000 Entidades Sin Ánimo de Lucro evaluando el cumplimiento legal y financiero de las mismas.	Magnitud	800.00	1,183.00	147.88	2,400.00	708.00	29.50	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	9,000.00	1,891.00	21.01
	Recursos	$460	$457	99.28	$389	$389	100.00	$400	$0	0.00	$300	$0	0.00	$200	$0	0.00	$1,749	$846	48.36
500 Diseñar, institucionalizar e implementar una política pública distrital de gobernanza regulatoria, que incluya la racionalización de trámites		$0	$0	0.00	$73	$73	100.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$373	$73	19.66

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GESTIÓN JURÍDICA

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$4,206	$4,159	98.88	$9,583	$6,308	65.82	$9,939	$0	0.00	$10,555	$0	0.00	$9,934	$0	0.00	$44,217	$10,467	23.67

(S) 548 Número de política pública distrital de gobernanza regulatoria

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.25	0.15	0.05	33.33%	33.33%
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.25	0.35	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.05	al Plan de Desarrollo	5.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La circular 002 de 2021 fue expedida con el ánimo de dar inicio al ciclo de gobernanza regulatoria para la mejora normativa en Bogotá, la Secretaría Jurídica Distrital como Gerente del Modelo de Gestión Jurica solicitó mediante la precitada circular, remitir la agenda regulatoria para la vigencia 2021 y evidenciar así la planeación normativa de cada entidad y organismo del sector central y descentralizado del Distrito. Dicha Planeación normativa además de ser remitida a la Secretaría Jurídica Distrital, debe ser publicada en la página web de cada entidad y otras plataformas virtuales que permitan participación la ciudadanía, para obtener de ella comentarios, propuestas y sugerencias a los proyectos normativos, creando un escenario de confianza jurídica entre el distrito como ente regulador y la ciudadanía como destinatario. Adicional a lo anterior, la realización de la agenda regulatoria permitirá evidenciar la identificación del problema que se pretende solucionar y la alternativa que se usará, la cual podría estar sujeta de modificación del resultado de la participación ciudadana, evidenciando ventajas y desventajas, y finalmente una mayor aceptación por parte de la ciudadanía para cumplir con la regulación que fue sometida al proceso de evaluación pública.

Proyecto(s) de inversión

7621 - Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Desarrollar 100 % de las actividades de competencia de la Secretaría Jurídica Distrital en el marco de la política pública de gobernanza regulatoria.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	15.00	5.00	33.33	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$73	$73	100.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$373	$73	19.66

501 Ejecutar un plan de reconocimientos por los aportes significativos a la gestión jurídica distrital y a la lucha anticorrupción	$0	$0	0.00	$260	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$560	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 549 Porcentaje de ejecución del plan de reconocimientos de aportes a la gestión jurídica distrital y a la lucha anticorrupción

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	25.00	25.00	1.00	4.00%	4.00%
2022	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2023	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2024	25.00	25.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	1.00	al Plan de Desarrollo	1.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se encuentra en proceso de contratación los servicios de apoyo logístico para la realización de orientaciones y eventos jurídicos para el cuerpo de abogados y/o ciudadanos, así como la ejecución del plan de reconocimientos por los aportes a la gestión jurídica distrital y la lucha anticorrupción. Se tiene previsto para el segundo semestre realizar la convocatoria para la aplicación del incentivo al interior de las entidades y organismos distritales.

Proyecto(s) de inversión

7621 - Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)10 Establecer en un 100 % el mecanismo para incentivar y reconocer el trabajo adelantado por las entidades y el cuerpo de abogados en la gestión jurídica distrital.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	1.00	4.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	100.00	1.00	1.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$260	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$560	$0	0.00

507 Fortalecer el desarrollo del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG en la Secretaría Jurídica Distrital	$1,849	$1,849	100.00	$1,400	$1,249	89.19	$1,331	$0	0.00	$1,356	$0	0.00	$953	$0	0.00	$6,890	$3,098	44.96

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GESTIÓN JURÍDICA

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$4,206	$4,159	98.88	$9,583	$6,308	65.82	$9,939	$0	0.00	$10,555	$0	0.00	$9,934	$0	0.00	$44,217	$10,467	23.67

(K) 556 Nivel de fortalecimiento del MIPG para la Secretaría Jurídica Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el primer trimestre se han desarrollado actividades para fortalecer el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, adelantando las siguientes actividades frente a las siguientes dimensiones: 1. Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación: respecto a Políticas Públicas; se realizó participación, seguimiento, asesoría y reporte a las diferentes políticas públicas en las cuales tiene participación la entidad. Frente a Diálogos Ciudadanos; se participó en el Diálogo Ciudadano virtual de atención a la pandemia dirigido por parte de la Secretaría de la Salud, Secretaría de Integración Social, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Planeación y de la Administración Distrital, con la participación en los distintos escenarios de diálogo de la Administración Distrital, se contribuye en el fortalecimiento de la participación ciudadana y de los medios para acceder a la información sobre la gestión institucional. Con relación al Furag, se elaboró la estrategia institucional para la presentación del Furag 2020 y se identificaron las acciones prioritarias para la mejora de la Medición de desempeño institucional de la entidad y se presentó la herramienta para el seguimiento del Plan de Acción 2021 de MIPG. 2. Dimensión de Gestión con Valores para Resultados; con el fin de fortalecer la gestión institucional y la simplificación de procesos frente al PINAR y el Plan de Gestión Documental-PGD se realizaron acciones relacionadas con la capacitación de funcionarios y contratistas, ajuste del Sistema Integrado de Conservación - SIC, actualización de la Tabla de Retención Documental, revisión y ajuste de programas específicos del PGD y desarrollo de acciones para la implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA con el objetivo de implementar la Política de Gestión Documental de la entidad. Respecto al Sistema de Gestión de Calidad; en el primer trimestre se realizó la creación y modificación de 41 documentos del Sistema Integrado de Gestión - SIG, de ocho de los diecisiete procesos de la entidad, lo anterior con el fin de mantener las actividades de la entidad estandarizadas, asegurando la calidad en los servicios ofrecidos a la ciudadanía y partes interesadas, enfocando el SIG a la mejora continua. Frente a Planes del Mejoramiento; se han formulado y registrado en el Sistema de Medición y Análisis de Resultados para la Toma de Decisiones- SMART, un total de 52 planes de mejoramiento. Se consolidó y se divulgo el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 ¿ PAAC 2021.

Proyecto(s) de inversión

7608 - Fortalecimiento de estrategias de Planeación para Mejorar la Gestión Pública efectiva en la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Fortalecer en un 100 % el desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en la Secretaría Jurídica Distrital.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$302	$302	99.98	$656	$616	93.81	$397	$0	0.00	$409	$0	0.00	$390	$0	0.00	$2,155	$917	42.58
(K)2 Integrar 4 Herramientas y/o metodologías de gestión que incrementen la satisfacción de los usuarios y partes interesadas.	Magnitud	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
	Recursos	$125	$125	100.00	$186	$186	100.00	$365	$0	0.00	$378	$0	0.00	$392	$0	0.00	$1,447	$311	21.52
(S)3 Generar 10 Instrumentos de apropiación de los servidores frente a los temas estratégicos y desafíos institucionales.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	0.75	25.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	1.75	17.50
	Recursos	$25	$25	100.00	$234	$234	100.00	$169	$0	0.00	$170	$0	0.00	$170	$0	0.00	$768	$259	33.76
(S)4 Organizar 100 % de los archivos de gestión de la Secretaría Jurídica Distrital.	Magnitud	65.00	42.00	64.62	33.00	23.00	69.70	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	65.00	65.00
	Recursos	$1,397	$1,397	100.00	$324	$213	65.80	$400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,520	$1,610	63.87
510 Fortalecer la gestión jurídica distrital, con niveles de eficiencia del 89% en el Distrito Capital		$593	$559	94.23	$1,607	$1,209	75.25	$3,000	$0	0.00	$2,908	$0	0.00	$2,200	$0	0.00	$10,309	$1,768	17.15

Indicador(es)

(K) 559 Nivel de eficiencia en la gestión jurídica distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	89.00	89.00	95.00	106.74%	
2021	89.00	89.00	95.00	106.74%	106.74%
2022	89.00	89.00	0.00	0.00%	
2023	89.00	89.00	0.00	0.00%	
2024	89.00	89.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	42.70%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El nivel de eficiencia jurídica se obtiene mediante una encuesta de percepción de los servicios prestados por la Secretaría Jurídica Distrital aplicada a las entidades distritales de manera semestral, en pro de esa eficiencia se han desarrollado diferentes actividades: Se llevó a cabo las jornadas de orientación jurídica acerca de "Escritura Jurídica por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica" e "Impacto de la Ley de emprendimiento en la contratación pública". Se publicó en la página web de la entidad una convocatoria creada para la Revista Especializada en la cual participaran los funcionarios del Distrito en las diferentes publicaciones de la Secretaría Jurídica Distrital. Se realizó la atención jurídica de los procesos disciplinarios, que en virtud a su complejidad o grado de importancia se han adelantado, así mismo, se han elaborado análisis jurídicos de los expedientes asignados generando un diagnóstico del estado de los mismo para poder proyectar las decisiones que se deriven de la actuación disciplinaria.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GESTIÓN JURÍDICA

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$4,206	$4,159	98.88	$9,583	$6,308	65.82	$9,939	$0	0.00	$10,555	$0	0.00	$9,934	$0	0.00	$44,217	$10,467	23.67
Proyecto(s) de inversión																			
7621 - Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Lograr un nivel de eficiencia del 89 % de la gestión jurídica en el Distrito Capital.	Magnitud	89.00	95.00	106.74	89.00	95.00	106.74	89.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00			
	Recursos	$593	$559	94.23	$1,607	$1,209	75.25	$3,000	$0	0.00	$2,908	$0	0.00	$2,200	$0	0.00	$10,309	$1,768	17.15
514 Generar 4 directrices orientadas a la prevención de prácticas irregulares en el Distrito y comisión de faltas disciplinarias		$0	$0	0.00	$65	$65	100.00	$25	$0	0.00	$25	$0	0.00	$25	$0	0.00	$140	$65	46.28

Indicador(es)

(S) 563 Número de directrices disciplinarias emitidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	1.00	al Plan de Desarrollo	25.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La presentación de la directiva y la expedición de la misma genera un impacto positivo ante los operadores disciplinarios y sustanciadores, toda vez que le permite tener un derrotero que les ayuda a comprender, analizar y responder de manera objetiva y contundente en el ámbito disciplinario las necesidades y problemáticas propias de la función, en el primer trimestre se realizó el levantamiento de insumo para la creación del proyecto de directiva, frente al tema "Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos" a los miembros del Comité Distrital de Asuntos Disciplinarios, para observaciones y sugerencias y se realizó la presentación de la misma el 24 de marzo ante las cabezas de sector del distrito capital, el cual van a realizar la votación del proyecto de directiva de manera virtual en el mes de abril.

Proyecto(s) de inversión																			
7621 - Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)6 Formular 4 Directrices encaminadas a la prevención de faltas disciplinarias.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$65	$65	100.00	$25	$0	0.00	$25	$0	0.00	$25	$0	0.00	$140	$65	46.28
515 Generar un plan maestro de acciones judiciales para la defensa y la recuperación del patrimonio distrital		$59	$59	100.00	$112	$112	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$171	$171	100.00

Indicador(es)

(S) 564 Nivel de avance del plan maestro

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2021	0.80	0.80	0.08	10.00%	28.00%
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.28	al Plan de Desarrollo	28.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se realizo el análisis del diagnóstico y documento técnico entregado para la implementación del Plan Maestro de Acciones Judiciales en el D.C. Se presentó el anexo al documento diagnóstico y técnico denominado "Análisis de incidentes de reparación integral de las entidades distritales y recomendaciones sobre recuperación del patrimonio público al interior del proceso penal¿, el cual contiene dos (2) acciones contundentes dentro de los procesos que haga parte el Distrito las cuales son; constituirse en víctima dentro del proceso lo que significará un resarcimiento pecuniario de los daños y perjuicios, y el uso de las medidas cautelares.

Proyecto(s) de inversión

7621 - Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GESTIÓN JURÍDICA

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$4,206	$4,159	98.88	$9,583	$6,308	65.82	$9,939	$0	0.00	$10,555	$0	0.00	$9,934	$0	0.00	$44,217	$10,467	23.67
(S)3 Generar 1 Plan maestro de acciones judiciales para la defensa y la recuperación del patrimonio distrital.	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.80	0.08	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.28	28.00
	Recursos	$59	$59	100.00	$112	$112	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$171	$171	100.00
533 Orientar a 4.000 ciudadanos en derechos, obligaciones y control ciudadano de las entidades sin ánimo de lucro		$0	$0	0.00	$59	$0	0.00	$75	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$234	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 582 Número de ciudadanos orientados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	
2023	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	
2024	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4,000.00	4,000.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Conforme al plan de trabajo, esta meta tiene programado iniciar ejecución en el mes de junio 2021.

Proyecto(s) de inversión

7621 - Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Orientar 4,000 Ciudadanos en aspectos jurídicos, financieros y de inspección vigilancia y control de las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$59	$0	0.00	$75	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$234	$0	0.00
534 Orientar a 8.000 servidores públicos en materia de prevención de la responsabilidad disciplinaria		$0	$0	0.00	$103	$103	100.00	$150	$0	0.00	$130	$0	0.00	$70	$0	0.00	$453	$103	22.70

Indicador(es)

(S) 583 Número de servidores públicos orientados en materia disciplinaria

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	2,500.00	2,500.00	1,314.00	52.56%	52.56%
2022	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00%	
2023	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%	
2024	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8,000.00	8,000.00	1,314.00	al Plan de Desarrollo	16.43%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La Secretaría Jurídica Distrital orienta a los servidores públicos del Distrito Capital, con el fin de mitigar la ocurrencia de conductas disciplinarias, es así como en la ejecución de la meta en el primer trimestre del año en curso se contribuyó en el entendimiento de la responsabilidad disciplinaria en todos los niveles de servidores públicos del Distrito Capital, con el fin de contribuir en la mitigación de las conductas disciplinarias, mejorando el desempeño de los servidores públicos en la ejecución de sus funciones y de las mismas entidades y organismos del Distrito. Así mismo, esta actividad impacta en los ciudadanos puesto que, al tener servidores que eviten incurrir en faltas disciplinarias, obtendrán un mejor servicio derivado de una correcta función pública. En el primer trimestre se realizó orientaciones a 1.314 servidores públicos del Distrito Capital en las siguientes entidades: Acueducto de Bogotá, Secretaria Distrital del Hábitat, Instituto de Desarrollo Urbano IDU, Catastro de Bogotá y FONCEP.

Proyecto(s) de inversión

7621 - Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)7 Orientar 8,000 Servidores Públicos Distritales en materia de prevención de la falta disciplinaria.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2,500.00	1,314.00	52.56	2,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,314.00	16.43
	Recursos	$0	$0	0.00	$103	$103	100.00	$150	$0	0.00	$130	$0	0.00	$70	$0	0.00	$453	$103	22.70

TOTAL 136 - SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL	$4,206	$4,159	98.88	$9,583	$6,308	65.82	$9,939	$0	0.00	$10,555	$0	0.00	$9,934	$0	0.00	$44,217	$10,467	23.67

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR GESTIÓN JURÍDICA

TOTAL SECTOR GESTIÓN JURÍDICA	$4,206	$4,159	98.88	$9,583	$6,308	65.82	$9,939	$0	0.00	$10,555	$0	0.00	$9,934	$0	0.00	$44,217	$10,467	23.67

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$22,291	$19,658	88.19	$39,327	$7,470	18.99	$51,649	$0	0.00	$45,130	$0	0.00	$5,624	$0	0.00	$164,021	$27,128	16.54
30 Eficiencia en la atención de emergencias	$22,291	$19,658	88.19	$39,327	$7,470	18.99	$51,649	$0	0.00	$45,130	$0	0.00	$5,624	$0	0.00	$164,021	$27,128	16.54
0 N/A	$22,291	$19,658	88.19	$39,327	$7,470	18.99	$51,649	$0	0.00	$45,130	$0	0.00	$5,624	$0	0.00	$164,021	$27,128	16.54
222 Implementar al 100% un (1) programa de capacitación, formación y entrenamiento al personal en el marco de la Academia Bomberil de Bogotá	$1,080	$1,057	97.90	$1,571	$403	25.62	$1,641	$0	0.00	$1,619	$0	0.00	$701	$0	0.00	$6,612	$1,460	22.08

Indicador(es)

(K) 238 Porcentaje de implementación del programa de un (1) capacitación, formación y entrenamiento al personal operativo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	76.00	76.00%	
2021	100.00	100.00	25.00	25.00%	50.50%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.20%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Con el plan institucional de capcitaciones el personal de la unidad Administrativa Especial del cuerpo de bomberos de bogotá, fortalecera los conocimientos y habilidades personales mejorando los procedimientos en la atención de los distintos incidentes que se presentan en la ciudad

Proyecto(s) de inversión

7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)2 Implementar 100 % del programa de capacitación, formación y entrenamiento al personal uniformado de la Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.	Magnitud	100.00	76.00	76.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,080	$1,057	97.90	$1,571	$403	25.62	$1,641	$0	0.00	$1,619	$0	0.00	$701	$0	0.00	$6,612	$1,460	22.08

223 Implementar al 100% un (1) programa de conocimiento y reducción en la gestión de riesgo en incendios, incidentes con materiales peligrosos y escenarios de riesgos		$3,318	$2,759	83.16	$5,448	$1,585	29.10	$7,540	$0	0.00	$6,200	$0	0.00	$1,080	$0	0.00	$23,586	$4,344	18.42

Indicador(es)

(K) 239 Porcentaje de implementación de un (1) programa de conocimiento y reducción en la gestión de riesgo en incendios, incidentes con materiales peligrosos y escenarios de riesgos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	81.00	81.00%	
2021	100.00	100.00	29.00	29.00%	55.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	22.00%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Con la implementación del programa de conocimiento y reducción del riesgo en incendios, incidentes con materiales peligroso se logra una mejora en los reportes y presentación de la información climatica y de incidentes de seguimiento, ademas de los relacionado con la puesta en marcha de las adecuaciones tegnologicas

Proyecto(s) de inversión

7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Implementar 100 % del plan de gestión de riesgo para los procesos de conocimiento y reducción en incendios, incidentes con materiales peligrosos y escenarios de riesgos.	Magnitud	100.00	81.00	81.00	100.00	29.00	29.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,318	$2,759	83.16	$5,448	$1,585	29.10	$7,540	$0	0.00	$6,200	$0	0.00	$1,080	$0	0.00	$23,586	$4,344	18.42

224 Implementar al 100% un programa de formación, modernización y sostenibilidad de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAECOB, para la respuesta efectiva en la atención de emergencias y desastres		$14,661	$13,602	92.78	$19,208	$4,540	23.64	$16,427	$0	0.00	$20,195	$0	0.00	$3,529	$0	0.00	$74,019	$18,143	24.51

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	$22,291	$19,658	88.19	$39,327	$7,470	18.99	$51,649	$0	0.00	$45,130	$0	0.00	$5,624	$0	0.00	$164,021	$27,128	16.54

(K) 240 Porcentaje de avance en el programa de modernización y sostenibilidad de la UAECOB para la respuesta efectiva en la atención de emergencias y desastres

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	40.00	40.00%	
2021	100.00	100.00	27.00	27.00%	33.50%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	13.40%

Retrasos y soluciones: NO REPORTA

Avances y Logros: EL mantenimiento a las estaciones de Bomberos se mantiene en óptimas condiciones la infraestructura como soporte para la atención de las emergencias en la ciudad, ademas se garantizó el mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro de repuestos, insumos y mano de obra especializada para los vehículos y suministro de elementos de protección personal y desinfección para evitar el contagio y propagación del coronavirus covid-19

Proyecto(s) de inversión

7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)5	Implementar 100 % de un programa de mantenimiento a las estaciones de bomberos de Bogotá.	Magnitud	100.00	70.00	70.00	100.00	31.00	31.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$4,169	$4,028	96.61	$4,743	$1,424	30.02	$3,800	$0	0.00	$1,800	$0	0.00	$800	$0	0.00	$15,312	$5,452	35.60
(K)6	Implementar 100 % de un programa de renovación de equipo menor, herramientas, accesorios y elementos de protección personal en la UAECOB.	Magnitud	100.00	43.00	43.00	100.00	24.00	24.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$5,769	$5,654	98.01	$3,650	$1,007	27.60	$3,974	$0	0.00	$3,450	$0	0.00	$788	$0	0.00	$17,630	$6,661	37.78
(S)7	Implementar 100 % de un programa de renovación de vehículos de la Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$4,206	$0	0.00	$1,106	$0	0.00	$8,106	$0	0.00	$0	$0	0.00	$13,419	$0	0.00
(K)8	Implementar 100 % de un programa de suministros y consumibles para la atención de emergencias en la UAECOB.	Magnitud	100.00	35.00	35.00	100.00	45.00	45.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$3,415	$2,917	85.43	$1,701	$978	57.48	$1,865	$0	0.00	$1,951	$0	0.00	$851	$0	0.00	$9,783	$3,895	39.81
(K)9	Ejecutar 100 % del programa de mantenimiento de vehículos y equipo menor de la UAECOB.	Magnitud	100.00	15.00	15.00	100.00	21.00	21.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,308	$1,003	76.68	$4,907	$1,131	23.06	$5,681	$0	0.00	$4,887	$0	0.00	$1,091	$0	0.00	$17,874	$2,134	11.94

225	Poner en funcionamiento 3 nuevos espacios para la gestión integral de riesgos, incendios e incidentes con materiales peligrosos y rescates en todas sus modalidades		$0	$0	0.00	$500	$0	0.00	$11,750	$0	0.00	$16,293	$0	0.00	$0	$0	0.00	$28,543	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 241 Número de espacios en funcionamiento para la gestión integral de riesgos, incendios e incidentes con materiales peligrosos y rescates

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.80	0.90	0.00	0.00%	0.00%
2022	0.60	0.60	0.00	0.00%	
2023	1.50	1.50	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Pese a las gestiones realizadas por parte de la Entidad desde lavigencia anterior ante el Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio público, la falta de suelo y la autorización del uso para este tipo de equipamientos se constituyen en el un factor critico del logro de esta meta del plan de desarrollo. Se esta participando dentro del sector de Seguridad convivencia y justicia en las mesas del POT que lidera la Secretaria de Planeación

Avances y Logros: La gestión predial contribuye en el mediano plazo a contar con nuevos espacios para la atención de emergencias

Proyecto(s) de inversión

7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		$22,291	$19,658	88.19	$39,327	$7,470	18.99	$51,649	$0	0.00	$45,130	$0	0.00	$5,624	$0	0.00	$164,021	$27,128	16.54
(S)3 Poner 3 espacios nuevos en funcionamiento para la gestión integral de riesgos, incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en todas sus modalidades.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$500	$0	0.00	$11,750	$0	0.00	$16,293	$0	0.00	$0	$0	0.00	$28,543	$0	0.00
226 Reforzar, adecuar y ampliar 6 estaciones de Bomberos		$3,232	$2,240	69.29	$12,600	$942	7.48	$14,291	$0	0.00	$823	$0	0.00	$314	$0	0.00	$31,260	$3,181	10.18

Indicador(es)

(S) 242 Número de estaciones de bomberos reforzadas, adecuadas o ampliadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.30	0.30	0.30	100.00%	
2021	0.10	0.10	0.00	0.00%	75.00%
2022	3.10	3.10	0.00	0.00%	
2023	2.45	2.45	0.00	0.00%	
2024	0.05	0.05	0.00	0.00%	
TOTAL	6.00	6.00	0.30	al Plan de Desarrollo	5.00%

Retrasos y soluciones: En la actualidad se esta trabajando en la construcción de los pliegos sobre los estudios y diseños necesarios para llevar a cabo la ejecuciòn de esta meta durante el plan de desarrollo. la meta se esta ejecutando de acuerdo con lo programado.

Avances y Logros: Contribuye al aislamiento institucional para la atención de las emergencias en la ciudad.

Proyecto(s) de inversión

7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Adecuar 6 estaciones de Bomberos.	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.10	0.00	0.00	3.10	0.00	0.00	2.45	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	6.00	0.30	5.00
	Recursos	$3,232	$2,240	69.29	$12,600	$942	7.48	$14,291	$0	0.00	$823	$0	0.00	$314	$0	0.00	$31,260	$3,181	10.18
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$7,095	$6,600	93.02	$16,673	$7,298	43.77	$14,873	$0	0.00	$14,866	$0	0.00	$4,068	$0	0.00	$57,576	$13,898	24.14
56 Gestión Pública Efectiva		$7,095	$6,600	93.02	$16,673	$7,298	43.77	$14,873	$0	0.00	$14,866	$0	0.00	$4,068	$0	0.00	$57,576	$13,898	24.14
0 N/A		$7,095	$6,600	93.02	$16,673	$7,298	43.77	$14,873	$0	0.00	$14,866	$0	0.00	$4,068	$0	0.00	$57,576	$13,898	24.14
516 Gestionar el 100% de un (1) plan de adecuación y sostenibilidad de los sistemas de gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos		$2,515	$2,513	99.92	$8,757	$6,045	69.03	$8,028	$0	0.00	$8,100	$0	0.00	$2,170	$0	0.00	$29,570	$8,558	28.94

Indicador(es)

(K) 565 Porcentaje de avance en la gestión de un (1) plan de adecuación y sostenibilidad de los sistemas de gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo de Oficial de Bomberos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	92.00	92.00%	
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	46.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	18.40%

Retrasos y soluciones: Los resultados de la presente meta se evidenciarán a partir del segundo trimestre de la vigencia

Avances y Logros: Durante este trimestre se consolido la información y presentación del FURAG 2020 y se establecieron las apuestas de implementación en la matriz FOGEDI

Proyecto(s) de inversión

7655 - Fortalecimiento de la planeación y gestión de la UAECOB Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Implementar 1 plan de ajuste y sostenibilidad del MIPG en la UAECOB.	Magnitud	1.00	0.92	92.00	1.00	0.20	20.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,815	$1,813	99.88	$7,977	$6,045	75.78	$7,948	$0	0.00	$8,020	$0	0.00	$2,170	$0	0.00	$27,930	$7,858	28.13

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$7,095	$6,600	93.02	$16,673	$7,298	43.77	$14,873	$0	0.00	$14,866	$0	0.00	$4,068	$0	0.00	$57,576	$13,898	24.14
(S)2 Elaborar 1 plan de preparativos y continuidad del servicio para la UAECOB ante la eventual ocurrencia de un desastre en el Distrito Capital	Magnitud	0.30	0.10	33.33	0.70	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00
	Recursos	$700	$700	100.00	$780	$0	0.00	$80	$0	0.00	$80	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,640	$700	42.68
517 Implementar al 100% una (1) estrategia de fortalecimiento de los sistemas de información para optimizar la gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos		$4,580	$4,087	89.23	$7,916	$1,253	15.83	$6,845	$0	0.00	$6,766	$0	0.00	$1,898	$0	0.00	$28,006	$5,340	19.07

Indicador(es)

(K) 566 Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia de fortalecimiento de los sistemas de información para optimizar la gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	64.00	64.00%	
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	32.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	12.80%

Retrasos y soluciones: Los productos de implementación de la estrategia de fortalecimiento del sistema de informaciòn se evidenciarán a partir del próximo trimestre

Avances y Logros: Preparación de estudios previos tendientes a garantizar la adquisición de las mejores tecnologias que garanticen la mejor prestación del servicio de atención de emergencias

Proyecto(s) de inversión

7637 - Fortalecimiento de la infraestructura de tecnología informática y de comunicaciones de la UAECOB Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Implementar 100 % del modelo de seguridad y privacidad de la información en la UAECOB alineado a la Política de Gobierno Digital.	Magnitud	100.00	46.00	46.00	100.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$644	$644	100.00	$515	$0	0.00	$811	$0	0.00	$835	$0	0.00	$97	$0	0.00	$2,903	$644	22.18
(K)2 Implementar 100 % de la arquitectura TI conforme a las necesidades de la UAECOB.	Magnitud	100.00	46.00	46.00	100.00	12.00	12.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,866	$3,373	87.24	$5,880	$722	12.28	$4,545	$0	0.00	$4,397	$0	0.00	$456	$0	0.00	$19,144	$4,095	21.39
(S)3 Habilitar 3 servicios ciudadanos digitales básicos en la UAECOB.	Magnitud	0.05	0.04	80.00	0.91	0.25	27.47	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	3.00	0.29	9.67
	Recursos	$70	$70	100.00	$1,521	$531	34.92	$1,489	$0	0.00	$1,534	$0	0.00	$1,345	$0	0.00	$5,959	$601	10.08

TOTAL 131 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS		$29,386	$26,257	89.35	$56,000	$14,768	26.37	$66,522	$0	0.00	$59,996	$0	0.00	$9,692	$0	0.00	$221,596	$41,026	18.51

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$480,646	$76,853	15.99	$366,016	$0	0.00	$293,676	$0	0.00	$118,838	$0	0.00	$1,457,018	$252,162	17.31
42 Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza	$4,995	$4,694	93.99	$14,187	$4,186	29.50	$9,840	$0	0.00	$9,540	$0	0.00	$6,707	$0	0.00	$45,269	$8,880	19.62
0 N/A	$4,995	$4,694	93.99	$14,187	$4,186	29.50	$9,840	$0	0.00	$9,540	$0	0.00	$6,707	$0	0.00	$45,269	$8,880	19.62
314 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de fortalecimiento de la cultura ciudadana y la participación para la seguridad, convivencia y la prevención de violencia basada en género y el machismo, a través de la gestión en el territorio	$2,588	$2,457	94.95	$3,374	$712	21.10	$2,240	$0	0.00	$2,240	$0	0.00	$1,865	$0	0.00	$12,307	$3,169	25.75

Indicador(es)

(C) 334 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia para el fortalecimiento de la cultura ciudadana y la participación para la seguridad, convivencia y prevención de violencias basadas en género y el machismo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	9.50	95.00%	
2021	40.00	40.00	10.00	25.00%	25.00%
2022	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones: A la fecha se han adelantado la mayoría de las acciones sin retrasos significativos en la misma.

Avances y Logros: En el primer trimestre, se alcanzó con el cumplimiento de varias acciones a través de estrategias como la reactivación de la mesa interinstucional en donde participaron funcionarios de las Secretarías de Seguridad, de la Mujer, de Integración Social. Adicionalmente, la Policía, Fiscalía, ICBF, Migración Colombia y Ministerio del Interior. Lo anterior se realizó con el fin de hacer análisis, seguimiento y prevención de casos de feminicidios en la ciudad.

Ahora bien, con la articulación de la Secretaría de Seguridad y de la Mujer, se desarrolló una campaña de comunicación para dar a conocer en qué consiste la violencia contra las mujeres y sus derechos, y a dónde pueden recurrir en caso de ser víctimas de la violencia.

Teniendo en cuenta lo anterior, y conforme con las estrategias implementadas, se logró el fortalecimiento ciudadano en temas de seguridad y convivencia permitiendo avanzar en procesos de habilidades de resolución de conflictos.

Proyecto(s) de inversión

7692 - Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)4 Diseñar e implementar 100 estrategia de fortalecimiento de la cultura ciudadana y la participación para la seguridad, convivencia y la prevención de violencia basada en género y el machismo, a través de la gestión en el territorio.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	5.00	12.50	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,588	$2,457	94.95	$3,374	$712	21.10	$2,240	$0	0.00	$2,240	$0	0.00	$1,865	$0	0.00	$12,307	$3,169	25.75

315 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de sensibilización y mitigación del riesgo para la ciudad, con énfasis en las poblaciones en alto riesgo	$216	$148	68.37	$6,782	$3,474	51.22	$1,400	$0	0.00	$1,400	$0	0.00	$1,255	$0	0.00	$11,053	$3,622	32.77

Indicador(es)

(C) 335 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de sensibilización y mitigación del riesgo para la ciudad con énfasis en las poblaciones con alto riesgo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10.00	7.00	6.00	85.71%	
2021	40.00	40.00	10.00	25.00%	25.00%
2022	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones: A la fecha se han adelantado la mayoría de las acciones sin retrasos significativos en la misma

Avances y Logros: Se avanzó con la creación del documento base para el desarrollo de las estrategias y el cumplimiento de las mismas durante el periodo 2021. El documento contiene dos ejes principales, el plan especial de seguimiento a delitos a personas LGBTI, trabajo que fue articulado con la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría de Planeación y la Policía Metropolitana de Bogotá. El otro es, entornos de confianza para Bici, el cual fue tomado de la estrategia #EnBiciNosCuidamos, de la Mesa Distrital de Seguridad para Ciclistas, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP-, la Policía Metropolitana de Bogotá, la Mesa Local de Graffiti de la localidad de Barrios Unidos y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, con el apoyo del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal -IDPAC- unieron esfuerzos para cambiarle la cara a varios tramos de la ciclorruta por medio del arte, mejor iluminación y mayor presencia de la Policía.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación		$197,841	$175,309	88.61	$480,646	$76,853	15.99	$366,016	$0	0.00	$293,676	$0	0.00	$118,838	$0	0.00	$1,457,018	$252,162	17.31
Proyecto(s) de inversión																			
7692 - Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)3 Diseñar e implementar 100 estrategia de sensibilización y mitigación del riesgo para la ciudadcon énfasis en las poblaciones en alto riesgo.	Magnitud	7.00	6.00	85.71	40.00	5.00	12.50	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$216	$148	68.37	$6,782	$3,474	51.22	$1,400	$0	0.00	$1,400	$0	0.00	$1,255	$0	0.00	$11,053	$3,622	32.77
316 Diseñar e implementar al 100% una estrategia de mediación comunitaria para dar respuesta a la conflictividad social		$0	$0	0.00	$1,187	$0	0.00	$1,400	$0	0.00	$1,100	$0	0.00	$910	$0	0.00	$4,597	$0	0.00
Indicador(es)																			

(C) 336 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de mediación comunitaria para dar respuesta a la conflictividad social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	40.00	40.00	5.00	12.50%	12.50%
2022	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	5.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El trabajo interinstitucional ha permitido dar inicio al trabajo mancomunado que permitirá el cumplimiento total de la meta.

Proyecto(s) de inversión																			
7692 - Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)5 Diseñar y aplicar 100 estrategia de mediacion escolar y comunitaria como herramienta de justicia para generar cultura ciudadana en la ciudad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	5.00	12.50	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,187	$0	0.00	$1,400	$0	0.00	$1,100	$0	0.00	$910	$0	0.00	$4,597	$0	0.00
317 Formar a 10.000 jóvenes en habilidades de mediación, tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de emociones para prevenir la vinculación de jóvenes al delito, violencias y consumo de sustancias		$2,015	$1,951	96.85	$2,648	$0	0.00	$1,600	$0	0.00	$1,600	$0	0.00	$978	$0	0.00	$8,841	$1,951	22.07
Indicador(es)																			

(S) 337 Número de jóvenes formados en habilidades de mediación, tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de emociones para prevenir su vinculación al delito, violencias y consumo de spa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	250.00	50.00	43.00	86.00%	
2021	2,900.00	2,900.00	419.00	14.45%	15.70%
2022	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00%	
2023	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00%	
2024	1,000.00	1,207.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10,000.00	10,000.00	462.00	al Plan de Desarrollo	4.62%

Retrasos y soluciones: A la fecha se han adelantado la mayoría de las acciones sin retrasos significativos en la misma

Avances y Logros: En el marco de las estrategias "Transporte público" y "En bici nos cuidamos", 200 jóvenes capacitados por el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON se tomaron varios escenarios públicos como estaciones de TransMilenio, paraderos, alamedas, parques y ciclorutas, sensibilizando a la ciudadanía en temas de seguridad, cuidado y prevención de hurtos. Durante las próximas semanas se continuará con la sensibilización ciudadana en diferentes puntos de la ciudad priorizados por tener el mayor número de hurtos.
Esta iniciativa de carácter social busca promover y ejecutar acciones en favor de la seguridad y la sana convivencia en entornos vulnerables y con población en alto riesgo. Este esfuerzo es producto del Convenio establecido entre el IDIPRON y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Proyecto(s) de inversión																			
7692 - Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación		$197,841	$175,309	88.61	$480,646	$76,853	15.99	$366,016	$0	0.00	$293,676	$0	0.00	$118,838	$0	0.00	$1,457,018	$252,162	17.31
(S)2 Formar 10,000 Jóvenes en habilidades de mediacion, tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de emociones.	Magnitud	50.00	43.00	86.00	2,900.00	419.00	14.45	2,900.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	1,207.00	0.00	0.00	10,000.00	462.00	4.62
	Recursos	$2,015	$1,951	96.85	$2,648	$0	0.00	$1,600	$0	0.00	$1,600	$0	0.00	$978	$0	0.00	$8,841	$1,951	22.07
318 Realizar como mínimo un consejo de seguridad social por localidad al año		$0	$0	0.00	$10	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$610	$0	0.00

Indicador(es)

(K) 338 Número de consejos de seguridad social por localidad al año

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	17.00	85.00%	
2021	20.00	20.00	5.00	25.00%	55.00%
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	22.00%

Retrasos y soluciones: A la fecha se han adelantado la mayoría de las acciones sin retrasos significativos en la misma

Avances y Logros: Desde la Secreetaría de seguridad, convivenccia y Justicia, se creó una mesa distrital con Alcaldes y Alcaldesas locales para la definición de un plan de acción diferencial para cada localidad en el primer semestre de 2021. La agenda fue concertada con Policía según estación y COSEC y resultó en el plan de trabajo.

Proyecto(s) de inversión

7692 - Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)7 Realizar 20 consejos locales de seguridad social en todas las localidades de la ciudad (uno por cada localidad)	Magnitud	20.00	17.00	85.00	20.00	5.00	25.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$10	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$610	$0	0.00
319 Fortalecer 800 grupos de ciudadanos vinculados a instancias de participación para la convivencia y seguridad		$175	$138	78.68	$187	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$1,499	$0	0.00	$7,861	$138	1.76

Indicador(es)

(K) 339 Número de grupos de ciudadanos vinculados a instancias de participación para la convivencia y seguridad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	800.00	800.00	800.00	100.00%	
2021	800.00	800.00	159.00	19.88%	59.94%
2022	800.00	800.00	0.00	0.00%	
2023	800.00	800.00	0.00	0.00%	
2024	800.00	800.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	23.98%

Retrasos y soluciones: A la fecha se han adelantado la mayoría de las acciones sin retrasos significativos en la misma

Avances y Logros: Con la Activación del ¿Patrullando¿ como estrategia de diagnóstico en campo basado en teoría de ventanas rotas. Los recorridos cuentan con acción posterior de UAESP y conformación de redes #CUIDAdanas. Se han realizado 15 con 42 responsabilidades interinstitucionales. Se han desarrollado 848 acciones comunitarias para la seguridad y convivencia y 25 frentes locales de seguridad creados con codificación de Policía.

Proyecto(s) de inversión

7692 - Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Fortalecer 800 grupos de ciudadanos vinculados a instancias de participación para la convivencia y seguridad.	Magnitud	800.00	800.00	100.00	800.00	159.00	19.88	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00			
	Recursos	$175	$138	78.68	$187	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$1,499	$0	0.00	$7,861	$138	1.76
46 Atención a jóvenes y adultos infractores con impacto en su proyecto de vida		$1,276	$1,274	99.84	$9,114	$2,401	26.34	$9,621	$0	0.00	$10,453	$0	0.00	$10,101	$0	0.00	$40,565	$3,674	9.06
0 N/A		$1,276	$1,274	99.84	$9,114	$2,401	26.34	$9,621	$0	0.00	$10,453	$0	0.00	$10,101	$0	0.00	$40,565	$3,674	9.06

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$480,646	$76,853	15.99	$366,016	$0	0.00	$293,676	$0	0.00	$118,838	$0	0.00	$1,457,018	$252,162	17.31
337 300 jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente con consumo problemático de sustancias psicoactivas que ingresan al programa de seguimiento judicial de tratamiento de drogas y a la estrategia de responsabilización	$29	$29	100.00	$459	$167	36.35	$430	$0	0.00	$442	$0	0.00	$427	$0	0.00	$1,788	$196	10.94

Indicador(es)

(S) 364 Número de jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente con consumo problemático de sustancias psicoactivas que ingresan al programa de seguimiento judicial de tratamiento de drogas y a la estrategia de resposabilización

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	30.00	30.00	30.00	100.00%	
2021	60.00	60.00	10.00	16.67%	44.44%
2022	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	30.00	30.00	0.00	0.00%	
TOTAL	300.00	300.00	40.00	al Plan de Desarrollo	13.33%

Retrasos y soluciones: Es necesario ampliar el número de EPS con las que se tienen acuerdos de atención puesto que se han presentado demoras en la asignación de citas, la valoración y la generación del Plan de Tratamiento, generando retrasos en la implementación del Programa.

Avances y Logros: El Programa parte de asumir que el consumo problemático de sustancias psicoactivas, más que atenuarse durante el tiempo de las sanciones que las autoridades judiciales imponen a las y los adolescentes, en general tiende a agravarse.
El Programa consta de cinco fases, (i) fase de alistamiento y pre-ingreso, (ii) fase de ingreso y tratamiento, (iii) fase de Seguimiento Judicial, (iv) fase de Inclusión Social y (v) fase de Egreso y Pos-egreso.
En lo corrido de la vigencia 2021, 10 adolescentes y jóvenes que fueron vinculados están recibiendo tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, recibiendo los beneficios del programa, por su parte, la articulación con las EPS Capital Salud, Famisanar EPS y Sanitas EPS permite que los tiempos de asignación de citas sean ágiles y que se asignen con un criterio de oportunidad.

Proyecto(s) de inversión

7640 - Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Vincular a 300 jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) con consumo problemático de sustancias psicoactivas al Programa de Seguimiento Judicial al Tratamiento de Drogas en el SRPA.	Magnitud	30.00	30.00	100.00	60.00	10.00	16.67	80.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	300.00	40.00	13.33
	Recursos	$29	$29	100.00	$459	$167	36.35	$430	$0	0.00	$442	$0	0.00	$427	$0	0.00	$1,788	$196	10.94
338 Atender 800 adolescentes y jóvenes a través de las diferentes rutas del programa distrital de Justicia Juvenil Restaurativa		$38	$36	95.12	$2,499	$458	18.33	$2,572	$0	0.00	$2,662	$0	0.00	$2,558	$0	0.00	$10,328	$494	4.78

Indicador(es)

(S) 365 Número de adolescentes y jóvenes atendidos a través de las diferentes rutas del programa distrital de Justicia Juvenil Restaurativa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	40.00	92.00	92.00	100.00%	
2021	220.00	220.00	31.00	14.09%	39.42%
2022	250.00	250.00	0.00	0.00%	
2023	250.00	198.00	0.00	0.00%	
2024	40.00	40.00	0.00	0.00%	
TOTAL	800.00	800.00	123.00	al Plan de Desarrollo	15.38%

Retrasos y soluciones: En cuanto a las rutas de ingreso al PDJJR (principio de oportunidad y ejecución de la sanción), se identificó que el cambio y/o ingreso de nuevos fiscales, jueces y defensores de familia, podría afectar la adecuada articulación y comunicación para la remisión de casos, por lo cual se planea realizar una nueva socialización del PDJJR a todas las autoridades del SRPA. De igual manera, se identifica la necesidad de generar espacios de sensibilización hacia los operadores pedagógicos de las sanciones para mantener el trabajo conjunto y continuar recibiendo remisiones de casos en la línea de ejecución de sanción.

Avances y Logros: En este periodo se ha brindado atención a las y los 31 adolescentes y jóvenes que ingresaron y a aquellos que se encontraban en atención y en seguimiento. En total se atendieron 326 personas: 143 víctimas y 183 adolescentes y jóvenes ofensores.

Adicionalmente, el PDJJR atiende en promedio a 2 personas de las redes de apoyo de víctimas y ofensores, con lo que el número de personas atendidas para el periodo ascendió a 509. En total se realizaron 1.747 atenciones (presenciales y virtuales).

A corte de este informe 54 adolescentes y jóvenes se encontraban en proceso de preselección, sensibilización e ingreso en la Línea de Principio de Oportunidad.

Las dos líneas de atención a través de las cuales se ha brindado atención durante este periodo en el Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa (PDJJR) son:
1) Principio de Oportunidad en la modalidad de suspensión del procedimiento a prueba, en esta línea por iniciativa de la Fiscalía General de la Nación y bajo el control de legalidad de un Juez con función de Control de Garantías, los adolescentes y jóvenes son beneficiados con la aplicación preferente del Principio de Oportunidad bajo la modalidad de Suspensión del Procedimiento a Prueba. Tras ser remitidos al Programa, las y los adolescentes y jóvenes comienzan un proceso enmarcado en los principios de la Justicia Restaurativa para lograr tres objetivos: responsabilizarse de sus actos, reparar el daño

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación		$197,841	$175,309	88.61	$480,646	$76,853	15.99	$366,016	$0	0.00	$293,676	$0	0.00	$118,838	$0	0.00	$1,457,018	$252,162	17.31

causado y reintegrarse a su contexto familiar, comunitario y social como ciudadanos responsables y con un proyecto de vida alejado de la violencia y el delito;
2) Procesos restaurativos para adolescentes y jóvenes con procesos penal en curso y/o en cumplimiento de sanción: En esta línea son atendidos adolescentes y jóvenes que se encuentran en etapa de juzgamiento y adolescentes y jóvenes que cumplen sanciones privativas y no privativas de la libertad y son remitidos por los Jueces con función de Conocimiento (encargados de hacer seguimiento a la sanción según el artículo 147 de la Ley 1098 de 2006), las Defensorías de Familia y/o los equipos de las Unidades Atención del SRPA. Se abordan casos por diferentes tipos de delito siempre y cuando la o el postulado cumpla con unos requisitos objetivos y subjetivos previamente determinados. Se realizan procesos restaurativos y encuentros víctima ¿ ofensor en los que participan las familias y, si es del caso, los miembros de la comunidad que puedan llegar a verse afectados.

Proyecto(s) de inversión

7640 - Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Atender a 800 jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) a través de las rutas de atención del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa	Magnitud	92.00	92.00	100.00	220.00	31.00	14.09	250.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	800.00	123.00	15.38
	Recursos	$38	$36	95.13	$2,499	$458	18.33	$2,572	$0	0.00	$2,662	$0	0.00	$2,558	$0	0.00	$10,328	$494	4.78
339 Diseñar e implementar al 100% el programa casa libertad para pospenados y jóvenes egresados del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente		$6	$6	100.00	$1,203	$374	31.09	$1,247	$0	0.00	$1,290	$0	0.00	$1,314	$0	0.00	$5,060	$380	7.51

Indicador(es)

(C) 366 Porcentaje de avance en el diseño e implementación del programa Casa Libertad para pospenados y jóvenes egresados del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%			
2021	40.00	40.00	36.00	90.00%	✓	90.00%	✓
2022	60.00	60.00	0.00	0.00%			
2023	80.00	80.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		36.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Avanzar en la estructuración e implementación de la dimensión comunitaria y el área de autoempleo dentro de la dimensión productiva, así como en la adecuación de los espacios habilitados para la prestación del servicio del programa. Implementar un esquema de atención no presencial para la implementación del programa por medio de canales no presenciales. Desarrollar acciones para la prevención de la estigmatización de las personas pospenadas en los diferentes entornos sociales, institucionales y comunitarios de la ciudad.

Avances y Logros: En lo corrido de la vigencia 2021, se ha trabajado en la actualización del programa Casa Libertad para Bogotá, con el fin de contar con la implementación de un nuevo modelo de atención postpenitenciaria de conformidad con los lineamientos para la implementación del programa nacional de prevención de la reincidencia desde un modelo de atención pospenitenciaria -Casa Libertad- expedidos por el Ministerio de Justicia y del Derecho, en ese sentido, se implementó una nueva figura para la prestación del servicio al usuario pospenado beneficiario del programa, que se denomina articulador. El articulador es el profesional que valora, articula, estructura y concerta el plan de trabajo individual con el ciudadano. Adicionalmente, se estructuró una nueva ruta de atención y monitoreo a cada una de las dimensiones del programa.

Proyecto(s) de inversión

7640 - Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)5 Atender a 2,530 personas pospenadas a través del modelo de atención diseñado para Bogotá, que permita la inclusión social, familiar y productiva desde el programa Casa Libertad	Magnitud	280.00	271.00	96.79	659.00	74.00	11.23	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	2,530.00	345.00	13.64
	Recursos	$6	$6	100.00	$857	$374	43.65	$889	$0	0.00	$920	$0	0.00	$953	$0	0.00	$3,626	$380	10.49
(D)6 Disminuir a 4.10 porciento la reincidencia penitenciaria de la población atendida bajo el lineamiento implementado en Bogotá para personas pospenadas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.70	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	4.10	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$346	$0	0.00	$358	$0	0.00	$369	$0	0.00	$361	$0	0.00	$1,434	$0	0.00
340 Mejorar en dos (2) unidades de atención del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente la infraestructura y/o los dispositivos tecnológicos para el mejoramiento de las condiciones de seguridad		$0	$0	0.00	$500	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$500	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 367 Unidades de atención del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente mejoradas en infraestructura y/o dispositivos tecnológicos para el fortalecimiento de la atención integral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	2.00	2.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	2.00	2.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación		$197,841	$175,309	88.61	$480,646	$76,853	15.99	$366,016	$0	0.00	$293,676	$0	0.00	$118,838	$0	0.00	$1,457,018	$252,162	17.31
Retrasos y soluciones:																			
Avances y Logros: Si bien la meta no presenta avance en magnitud, se han realizado las siguientes actividades de gestión: Se estudia la posibilidad de brindar servicios de atención a población egresada del SRPA en la sede Casa Libertad, en este sentido se avanzó en una propuesta de espacios requeridos y actividades que allí se realizarían. Con apoyo del SENA se avanzó en la elaboración del requerimiento de dotaciones para los talleres de formación que se dictarían. Para la dotación de dispositivos de seguridad en el CAE Nuevo Redentor, se acordó con ICBF y en reunión del Subcomité de Seguridad e infraestructura del Comité de Coordinación Distrital de Responsabilidad Penal para Adolescentes, realizar la identificación de necesidades para su operación.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7640 - Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4 Mejorar en 2 unidades de atención del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) del Distrito la infraestructura y/o los dispositivos tecnológicos para el mejoramiento de las condiciones de seguridad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$500	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$500	$0	0.00
341 Vincular 1.500 adolescentes y jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente mediante la implementación de estrategias orientadas a fortalecer su atención integral		$1,203	$1,203	99.99	$4,452	$1,402	31.48	$5,373	$0	0.00	$6,059	$0	0.00	$5,802	$0	0.00	$22,889	$2,604	11.38

Indicador(es)

(S) 368 Número de adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente mediante la implementación de estrategias orientadas al fortalecimiento de la atención integral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	400.00	400.00	20.00	5.00%	24.00%
2022	450.00	450.00	0.00	0.00%	
2023	450.00	450.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,500.00	1,500.00	120.00	al Plan de Desarrollo	8.00%

Retrasos y soluciones: Debido a las medidas adoptadas por la Secretaría Distrital de Salud en el marco de la prevención y mitigación del contagio por Covid 19 al interior de la unidad de atención, se han generado cierres temporales de la unidad por cuarentena en diferentes periodos; esto ha hecho que el proceso de intervención y de oferta externa se vea impactado pese a que se han mantenido las atenciones virtuales y se ha propendido por la alternancia en el modelo académico.

Los cambios y/o ingresos de nuevos jueces, fiscales y defensores de familia han dificultado los procesos de articulación y las remisiones de las y los adolescentes y jóvenes de acuerdo a la ruta establecida para la Estrategia. Para solventar esta dificultad se ha previsto generar espacios de socialización de la estrategia con las autoridades del SRPA (jueces, fiscales, defensores públicos y defensores de familia) y con entidades como el ICBF Regional Bogotá.

Avances y Logros: Durante el periodo de enero a marzo de 2021, un total de 20 adolescentes y jóvenes han sido vinculados a estrategias orientadas a fortalecer su atención integral.

(A) Centro de Atención Especializada Bosconia: Gracias a la articulación del Equipo Pedagógico Artístico de la DRPA, la Secretaria Distrital de Educación y la Corporación Infancia y Desarrollo se logró vincular a la oferta educativa a 12 adolescentes y jóvenes que se encontraban desvinculados del sistema educativo. Los demás adolescentes y jóvenes del CAE Bosconia que son bachilleres se vincularon a educación universitaria o educación virtual con el SENA, implementándose de manera gradual procesos de alternancia educativa en espacios fuera del centro con autorización del juez competente, lo cual ha permitido fortalecer la adherencia a los procesos de atención y ha fortalecido la construcción de los proyectos de vida de los jóvenes y adolescentes.
Se están realizando espacios de formación deportiva y de expresión artística de lunes a viernes (entrenamiento personalizado, talleres de artes plásticas, arte circense, música, propuestas productivas, tejido y cine-foro), con participación de todos los jóvenes y adolescentes del CAE; las artes son asumidas como una mediación para trabajar en su responsabilización, el fortalecimiento de la empatía (para que puedan entender el daño causado con su actuar), el desarrollo del crecimiento personal y el cultivo del pensamiento crítico. Se ha conseguido una total adherencia de los jóvenes y adolescentes a estos espacios y eso ha permitido avanzar en los procesos que algunos de ellos llevan en el PDJJR.

(B) Estrategia de atención especializada a víctimas y adolescentes y jóvenes ofensores vinculados al SRPA por la presunta comisión de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual en Bogotá:
¿ Se ha logrado la articulación y posicionamiento de la Estrategia con autoridades judiciales que reconocen el avance en su diseño e implementación. En la actualidad se reciben remisiones de diferentes fiscalías y juzgados del SRPA.
¿ Se ha avanzado en el conocimiento de estrategias para el abordaje de este tipo de delitos, partiendo de reconocer experiencias basadas en evidencia con resultados favorables para Latinoamérica.
- Bogotá se posiciona como pionera en materia de atención de ofensores sexuales adolescentes de cara a prevenir la reincidencia.
- La Estrategia ha permitido evidenciar que este tipo de delitos afecta principalmente a los niñas, niñas y adolescentes, que los ofensores son mayoritariamente integrantes de sus propias familias y que las agresiones y abusos ocurren primordialmente al interior de sus propias casas.
- Se continúa proceso de articulación con universidades en capacidad de aportar a la estructuración de la Estrategia.

(C) Estrategia de atención a adolescentes y jóvenes con medida de reintegro familiar y/o en egreso del SRPA.

Proyecto(s) de inversión

7640 - Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación		$197,841	$175,309	88.61	$480,646	$76,853	15.99	$366,016	$0	0.00	$293,676	$0	0.00	$118,838	$0	0.00	$1,457,018	$252,162	17.31
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Vincular a 1,500 jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) a cuatro (4) estrategias de atención integral.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	400.00	20.00	5.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,500.00	120.00	8.00
	Recursos	$1,203	$1,203	99.99	$4,452	$1,402	31.48	$5,373	$0	0.00	$6,059	$0	0.00	$5,802	$0	0.00	$22,889	$2,604	11.38
47 Calidad de Vida y Derechos de la Población privada de la libertad		$20,041	$19,756	98.58	$33,055	$1,512	4.57	$20,345	$0	0.00	$18,135	$0	0.00	$12,718	$0	0.00	$104,294	$21,268	20.39
0 N/A		$20,041	$19,756	98.58	$33,055	$1,512	4.57	$20,345	$0	0.00	$18,135	$0	0.00	$12,718	$0	0.00	$104,294	$21,268	20.39
342 Diseñar e implementar el 100% de las acciones priorizadas del plan de mejoramiento para la problemática de hacinamiento carcelario en Bogotá, que incluyen los diseños de la primera fase para la construcción de la nueva cárcel distrital		$13,554	$13,409	98.93	$20,455	$619	3.03	$7,593	$0	0.00	$5,193	$0	0.00	$2,727	$0	0.00	$49,521	$14,028	28.33

Indicador(es)

(C) 369 Porcentaje de avance en el diseño y la implementación de las acciones priorizadas en el Plan de mejoramiento para la problemática del hacinamiento carcelario en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	20.00	20.00	7.00	35.00%	35.00%
2022	60.00	60.00	0.00	0.00%	
2023	95.00	95.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	7.00%

Retrasos y soluciones: La meta se esta cumpliendo acorde con lo programado

Avances y Logros: Se ha realizando la entrega de elementos de protección personal, lo cual garantiza una mayor prevención de contagio de COVID-19 para las personas privadas de la libertad, así como mejora las condiciones de reclusión de las personas privadas de la libertad. Cabe aclarar que los kits de aseo tienen elementos diferenciados según sean para hombres o para mujeres.

Proyecto(s) de inversión

7765 - Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Construir 1 estudio que permita la identificación y atención de la población sindicada en Bogotá	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.50	0.20	40.00	0.70	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$123	$123	100.00	$633	$508	80.31	$1,093	$0	0.00	$1,093	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$3,941	$631	16.00
(S)2 Suministrar 5,730 elementos a personas sindicadas, que permitan garantizar sus derechos humanos y mejorar sus condiciones durante la privación de la libertad	Magnitud	5,730.00	5,730.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,730.00	5,730.00	100.00
	Recursos	$779	$633	81.34	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$779	$633	81.34
(C)6 Diseñar el 100 porciento de la primera fase para la construcción de una nueva Cárcel para Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$8,227	$0	0.00	$4,200	$0	0.00	$1,600	$0	0.00	$227	$0	0.00	$14,254	$0	0.00
(K)7 Crear y operativizar al 100 porciento una estrategia que permita la atención de la población privada de la libertad que se encuentra en centros de detención transitoria.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$12,653	$12,653	100.00	$11,595	$111	0.96	$2,300	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$30,548	$12,764	41.78
343 Implementar tres (3) estrategias orientadas al mejoramiento de las condiciones personales e interpersonales y al proceso de justicia restaurativa de las personas privadas de la libertad en Bogotá		$653	$651	99.72	$986	$292	29.64	$402	$0	0.00	$342	$0	0.00	$196	$0	0.00	$2,579	$944	36.59

Indicador(es)

(C) 370 Número de estrategias implementadas para el mejoramiento de las condiciones personas e interpersonales y para el proceso de justicia restaurativa de las personas privadas de la libertad en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	3.00	3.00	1.00	33.33%	33.33%
2022	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2023	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2024	3.00	3.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	33.33%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$480,646	$76,853	15.99	$366,016	$0	0.00	$293,676	$0	0.00	$118,838	$0	0.00	$1,457,018	$252,162	17.31

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se logra mediante el contrato de salud con la Sub Red Centro Oriente, dar inicio al Programa Piloto de Salud Mental y Consumo de SPA, en el cual se realizó el Tamizaje de la población, cuyos resultados sirvieron de línea base para la Atención Grupal y posterior Atenciones Individuales; así como se logra que, un Psiquiatra asuma la Consulta para los privados de libertad al Interior del Centro Carcelario.

La meta de la Junta de Evaluación Trabajo Estudio y enseñanza JETEE para el año 2021 es lograr mantener un porcentaje de ocupación de las Personas Privadas de la Libertad en actividades validas de redención de pena en el 80%, para este fin se puede evidenciar que se ha logrado mantener la meta: Para el mes de Enero el número de PPL vinculadas a actividades válidas para redención de pena fue de 93,6 %, con un total de 10 talleres ofrecidos, para el mes de Febrero el número de PPL vinculadas a actividades válidas para redención de pena fue de 90,5 % en 10 talleres ofrecidos; y para el mes de Marzo el número de PPL vinculadas a actividades válidas para redención de pena fue de 86,8 % en 10 talleres ofrecidos.

La Ocupación de la Población privada de la libertad en las actividades válidas para redención de pena que no solo permiten el registro de horas para que el Juez de ejecución de penas realice la respectiva redención de tiempo, sino que potencializa el desarrollo de habilidades y hábitos necesarios para la construcción de un nuevo y renovado proyecto de vida para su vida en libertad, así como la ocupación del tiempo.

Proyecto(s) de inversión

7765 - Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)4	Incluir al 100 porciento de la población privada de la libertad de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, en las estrategias que brindarán el fortalecimiento de su proyecto de vida y preparación para el egreso del establecimiento Carcelario.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	31.00	31.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$627	$625	99.71	$716	$225	31.44	$130	$0	0.00	$100	$0	0.00	$96	$0	0.00	$1,669	$851	50.96
(K)5	Implementar el 100 porciento de una estrategia de responsabilización frente a los presuntos delitos cometidos por las personas privadas de la libertad.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$26	$26	100.00	$270	$67	24.88	$272	$0	0.00	$242	$0	0.00	$100	$0	0.00	$910	$93	10.24

344	Mantener el 100% de los estándares de calidad y Operación en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres		$5,834	$5,696	97.63	$11,614	$600	5.17	$12,350	$0	0.00	$12,600	$0	0.00	$9,795	$0	0.00	$52,194	$6,296	12.06

Indicador(es)

(K) 371 Porcentaje de avance en el mantenimiento de los estándares de calidad y operación en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	25.00	25.00%	62.50%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.00%

Retrasos y soluciones: El reto que significo para el establecimiento afrontar la pandemia por COVID-19 implicó la modificación de algunas actividades por el aforo y la interrupción de otras actividades para proteger la integridad y salud de las PPL. Sin embargo, se establecieron estrategias que permitían aumentar la cobertura en actividades semi-presenciales.

Respecto de inconvenientes presentados, se anota el hecho que, por temas de mantenimiento correctivo, en daños que se han presentado en los servicios de agua y luz, en la Unidad de Servisio de Salud - USS, se ha dejado algunos días de prestar el servicio de manera normal, en tanto que, por lineamiento de la Secretaría de Salud no se puede prestar el servicio de atención en salud cuando falte el agua, por evitar contaminaciones de todo tipo, al igual que en el servicio de odontología, ya que el compresor con el que trabaja la Unidad Odontológica, requiere tanto agua como luz para su funcionamiento.

Avances y Logros: El servicio de alimentos de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, mediante el contratista SERVINUTRIR suministró las raciones alimentarias a la totalidad de las PPL en lo trascurrido del primer trimestre del año 2021, de acuerdo a la minuta patrón y a los ciclos de menú (21) establecidos por la Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia, para el mes de enero 29855.3 raciones, febrero 25706.6 raciones, marzo 27527.5 raciones.

El servicio de alimentos de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, mediante el contratista SERVINUTRIR suministró el total de dietas terapéuticas requeridas para los PPL que presentan diagnóstico médico, en lo trascurrido del primer trimestre del año 2021. El servicio de alimentación cuenta con un nutricionista que realiza las valoraciones y así mismo hace el seguimiento de las dietas diagnosticadas por la red de servicios de salud de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres. Para el mes de enero 105, febrero 115, marzo 117 para un total de 332 dietas terapéuticas.

Proyecto(s) de inversión

7765 - Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)3	Mantener el 100 porciento de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres con estándares de calidad para brindar condiciones dignas a las personas privadas de la libertad.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$5,834	$5,696	97.63	$11,614	$600	5.17	$12,350	$0	0.00	$12,600	$0	0.00	$9,795	$0	0.00	$52,194	$6,296	12.06

Plataforma institucional para la seguridad y justicia

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$480,646	$76,853	15.99	$366,016	$0	0.00	$293,676	$0	0.00	$118,838	$0	0.00	$1,457,018	$252,162	17.31
48	$171,529	$149,585	87.21	$424,290	$68,755	16.20	$326,210	$0	0.00	$255,548	$0	0.00	$89,312	$0	0.00	$1,266,890	$218,340	17.23
0 N/A	$171,529	$149,585	87.21	$424,290	$68,755	16.20	$326,210	$0	0.00	$255,548	$0	0.00	$89,312	$0	0.00	$1,266,890	$218,340	17.23
345 Aumentar en un (1) los equipamientos de justicia en el distrito y garantizar el mantenimiento de veinticuatro (24) existentes	$7,287	$6,993	95.97	$13,026	$2,293	17.60	$25,254	$0	0.00	$19,435	$0	0.00	$23,704	$0	0.00	$88,706	$9,286	10.47

Indicador(es)

(C) 372 Número de equipamiento de justicia en el Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	23.00	23.00	23.00	100.00%	
2021	24.00	24.00	23.00	95.83%	95.83%
2022	24.00	24.00	0.00	0.00%	
2023	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2024	25.00	25.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	92.00%

Retrasos y soluciones: Actualmente se encuentran solicitudes pendientes de ejecutar para las Casas de Justicia propias de Bosa, Ciudad Bolívar, Mártires, San Cristóbal y Usme, en términos de revisión de fallas eléctricas, filtraciones de agua, infraestructura en general y obras civiles requeridas, así como intervenciones para espacios solicitadas por entidades operadoras de los equipamientos. Sin embargo, se pretende que por intermedio del nuevo contrato de mantenimiento para el 2021, sean subsanadas en su totalidad estas novedades.

Para la Casa de Justicia de Engativá, la cual se encuentra ubicada al interior del Super Cade de Engativá, se esta tramitando la busqueda de un nuevo equipamiento, ya que el convenio suscrito para su operacion lleva 5 meses supendido por adecuaciones de infraestructura por parte de la Secretaria General, lo que no ha permitido la prestación del secivioe en esa localidad.

Avances y Logros: La Dirección de Acceso a la Justicia ha realizado el traslado, seguimiento y acompañamiento a todas las solicitudes de adecuaciones, mantenimientos y novedades presentadas tanto en los equipamientos propio, como en los arrendados, para responder a recomendaciones de la ARL hallazgos resultantes de las diferentes auditorias de las cuales son objeto los equipamientos.

Se realizaron las adecuaciones de infraestructura y amplacion de espacios en la Casa de Justicia de Ciudad Bolivar, para los equipos de Fiscalía, UMC, consultorio Jurídico.

Para los equipamientos en arriendo se gestionaron los contratos necesarios en aras de garantizar la operatividad de las casas y el servicio de acceso a la justicia de las localidades para las Casas de Justicia de Barrios Unidos, Kennedy, Suba 1 y 2 y Usaquén.

Proyecto(s) de inversión

7783 - Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Habilitar 1 casa de justicia para la ampliación del acceso a la justicia de los ciudadanos en el distrito capital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,300	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,300	$0	0.00
(K)7 Garantizar el 100 porciento de la operación y mantener los equipamientos de justicia que hacen parte del Sistema Distrital de Justicia en la ciudad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	18.00	18.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$7,287	$6,993	95.97	$13,026	$2,293	17.60	$20,954	$0	0.00	$19,435	$0	0.00	$23,704	$0	0.00	$84,406	$9,286	11.00

346 Construir al 100% la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá		$35,005	$23,315	66.60	$94,085	$5,119	5.44	$1	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$129,091	$28,434	22.03

Indicador(es)

(C) 373 Número de sedes de la Policía Metropolitana de Bogotá construidas Línea Base: .47

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.60	0.60	0.46	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.67	38.89%	37.74%
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	37.74%

Retrasos y soluciones: Dado que el rendimiento se vio restringido por la contingencia debida al COVID19 en atención a que, conforme a lo establecido en los protocolos de bioseguridad y movilidad segura, el personal bajó en un 51%, en el mes de noviembre de 2020 el contratista de obra y la Interventoría realizaron conjuntamente la reprogramación de obra, contemplando extender la jornada e incluir 80 personas más para un total de 260 personas, con lo cual la fecha de terminación, de los recursos contratados actualmente ($132.000 millones) se extiende hasta el 31 de julio de 2021.

El constructor ha realizado solicitud de pago por costos asociados a la implementación de protocolos de bioseguridad en obra (PAPSO), los cuales han sido revisados por la Interventoría y trasladados a la entidad para el respectivo reconocimiento. Dicha solicitud se encuentra en revisión de la Dirección de

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$480,646	$76,853	15.99	$366,016	$0	0.00	$293,676	$0	0.00	$118,838	$0	0.00	$1,457,018	$252,162	17.31

Bienes.

Avances y Logros: El avance físico que se tiene de la obra de construcción de la MEBOG, con corte a 31 de marzo del 2021, es de 66,78% del 100% de lo que se tiene previsto para finalizar la obra. Este porcentaje de avance se obtiene a través del informe semanal de interventoría y en el comité de obra semanal. El cálculo de este se encuentra basado en la programación de obra, teniendo en cuenta las actividades contratadas ejecutadas más obras no previstas pactadas ejecutadas.

*Hasta el 31 de marzo del 2021 se han adelantado las siguientes actividades de obra de acuerdo con la programación de obra vigente con fecha de terminación 31 de julio de 2021.

Se ha dado terminación a la cimentación, construcción de filtro y placas de contrapiso, reforzamiento estructural y construcción de estructura en concreto y metálica. Impermeabilización de la cubierta; construcción de garitas y marquesina en cubierta hacia vacíos interiores. Se encuentra en ejecución instalaciones hidrosanitarias, eléctricas e instalaciones especiales como ventilación mecánica y aire acondicionado, voz y datos y red contra incendio; instalación de equipos especiales; construcción de cielo rasos en fibrocemento; construcción de muros divisorios, construcción de muros en concreto arquitectónico armerillo nivel -,380, construcción de recalces arquitectónicos, alistado de pisos y construcción de pisos endurecidos, instalación de enchapes en muros. En ejecución fachada en vidrio y segunda piel en elementos de arcilla. En ejecución obras exteriores costado occidental. En ejecución actividades preliminares en obras exteriores constado oriental
*En materia de temas administrativos se tiene lo siguiente:
*Se han tramitado los pagos a los contratistas de obra e interventoría, en materia de cortes de obra.
*Se celebran los comités de obra semanalmente (control programación, temas técnicos, administrativos, financieros, ambientales y SSTC)

Proyecto(s) de inversión

7792 - Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)9 Construir al 100 porciento la sede de la policía Metropolitana de Bogotá	Magnitud	60.00	45.70	76.17	80.00	0.67	0.84	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$35,005	$23,315	66.60	$94,085	$5,119	5.44	$1	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$129,091	$28,434	22.03

347	Crear dos (2) nuevas sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa	$336	$290	86.21	$1,521	$25	1.66	$210	$0	0.00	$210	$0	0.00	$210	$0	0.00	$2,487	$315	12.68

Indicador(es)

(C) 374 Número de sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa creadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.35	0.35	0.35	100.00%	
2021	2.00	2.00	0.40	20.00%	20.00%
2022	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2023	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2024	2.00	2.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: La intervención física del CESPA ha presentado retrasos en su ejecución debido a las dificultades de intervención entre otras, producto de la necesidad de articulación entre los procesos de ejecución de las redes eléctricas, de voz y datos, así como para la fabricación de elementos de control acústico de la sala de grabación.

Avances y Logros: Se inició la adecuación física una nueva sede del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa en las instalaciones del Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes CESPA, a la cual se accedió gracias al Contrato Interadministrativo de Comodato 11-1628-2020 suscrito con la Regional Bogotá del ICBF; las obras buscan acondicionar el espacio y adecuarlo a las actividades que se desarrollarán con las víctimas, las y los adolescentes y jóvenes y sus familias.

La intervención supone la habilitación de los siguientes espacios:

- Dos salas de atención psicosocial individual y familiar.
- Dos salas para talleres grupales.
- Una sala de grabación y su respectivo cuarto de control, para la grabación de material audiovisual y para el monitoreo de los procesos de formación en atención psicosocial.
- Una sala infantil para los niños y niñas familiares o acompañantes de los jóvenes ofensores y las víctimas, que no asisten al proceso de atención y requieren un espacio en condiciones adecuadas para permanecer mientras se lleva a cabo dicho proceso.
- Adicionalmente, espacios para recepción, baterías sanitarias, aseo y cafetería.

En relación con la segunda sede del PDJJR, se acordó con la Lotería de Bogotá y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud IDIPRON, realizar un contrato de comodato entre dichas entidades a fin de desarrollar un nodo de equipamientos para la prestación de servicios a población adolescente y joven a escala zonal. El predio está ubicado en la Calle 37 Bis B Sur 3-25 Este, barrio La Victoria de la Localidad San Cristóbal.

El IDIPRON ha venido adelantando conversaciones con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia con el fin de sostener y dar continuidad a los procesos de articulación interinstitucional en la atención de niñas, niños y adolescentes, dentro de los cuales está seguir impulsando la Justicia Juvenil Restaurativa en el SRPA y la prevención de la reiteración en el delito, razón por la cual, se considera prioritario contar con un espacio que permita hacer presencia de manera permanente en las zonas de la ciudad en que se presenta un mayor número de ingresos de adolescentes al SRPA y brindar alternativas de proyectos de vida alejados del delito.

Proyecto(s) de inversión

7783 - Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación		$197,841	$175,309	88.61	$480,646	$76,853	15.99	$366,016	$0	0.00	$293,676	$0	0.00	$118,838	$0	0.00	$1,457,018	$252,162	17.31
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)3 Crear 2 nuevas sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa	Magnitud	0.40	0.35	87.50	2.00	0.05	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$336	$290	86.21	$1,411	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,747	$290	16.60
(C)4 Mantener 3 sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.10	5.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$110	$25	22.97	$210	$0	0.00	$210	$0	0.00	$210	$0	0.00	$740	$25	3.41
348 Diseñar e implementar al 100% el plan de mejoramiento de las Unidades de Reacción Inmediata -URI existentes y construcción de tres URI nuevas		$462	$462	100.00	$8,600	$0	0.00	$45,000	$0	0.00	$45,000	$0	0.00	$323	$0	0.00	$99,385	$462	0.46

Indicador(es)

(C) 375 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un (1) plan de mejoramiento y ampliación de las Unidades de Reacción Inmediata URI y en la construcción de las 3 nuevas URI

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2021	35.00	35.00	12.00	34.29%	34.29%
2022	60.00	60.00	0.00	0.00%	
2023	85.00	85.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	12.00%

Retrasos y soluciones: Se previó que la URI del norte estaría ubicada en Toberín, en predios de la Fiscalía General de la Nación, donde ya se cuenta con diseños y plan de implantación para el proyecto. No obstante, tras revisar esa posibilidad desde el punto de vista jurídico, se detectó que el plan de implantación fue demandado y la decisión (de segunda instancia) aún no se ha tomado.

Como quiera que, por seguridad jurídica, se requiere esperar a la decisión judicial (a cargo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca), se optó, en paralelo, realizar la búsqueda de predios en la localidad de Suba. Como quiera que esta búsqueda no estaba prevista desde el comienzo, se considera un retraso del proyecto.

Avances y Logros: Avances mantenimiento de URI existentes:
En diciembre de 2020 se inyectaron 200 millones de pesos al contrato de mantenimiento de equipamientos de la Secretaría con destino a la URI Puente Aranda, cuya ejecución se viene desarrollando e irá hasta el 9 de mayo. La Secretaría se encuentra en etapa de estructuración del nuevo contrato de mantenimiento que incluye las URI de Puente Aranda y Engativá, de acuerdo con el listado de necesidades que ya se levantó a partir de visitas de campo.
Se estableció una mesa de trabajo entre los equipos de la SDSCJ y la FGN para revisar alcance del mantenimiento de la URI de Engativá, puesto que la FGN quiere una intervención estructural pero la misma podría ser muy costosa, durar mucho tiempo y ser poco eficiente (por ejemplo, solo generaría 20 cupos adicionales a los existentes).

Proyecto(s) de inversión

7783 - Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
(C)2 Diseñar e implementar el 100 porciento del plan de mejoramiento de las Unidades de Reacción Inmediata -URI existentes y construcción de tres URI nuevas.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	35.00	2.00	5.71	60.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$462	$462	100.00	$8,600	$0	0.00	$45,000	$0	0.00	$45,000	$0	0.00	$323	$0	0.00	$99,385	$462	0.46
349 Diseñar e implementar al 100% el plan integral de mejoramiento tecnológico para la seguridad		$15,350	$14,074	91.69	$57,449	$3,579	6.23	$6,006	$0	0.00	$4,494	$0	0.00	$1,106	$0	0.00	$84,405	$17,653	20.91

Indicador(es)

(C) 376 Porcentaje de avance en el diseño y la implementación del Plan Integral de Mejoramiento Tecnológico para la seguridad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%	
2021	35.00	35.00	15.00	42.86%	42.86%
2022	50.00	50.00	0.00	0.00%	
2023	75.00	75.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	15.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se esta realizando la estructuración del plan integral de mejoramiento tecnologico para la vigencia 2021-2024,articulado con los lineamientos establecidos por la oficina Asesora de Planeación.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$480,646	$76,853	15.99	$366,016	$0	0.00	$293,676	$0	0.00	$118,838	$0	0.00	$1,457,018	$252,162	17.31

Se garantiza el fortalecimiento de los organismos de seguridad con jurisdicción en el Distrito Capital en cuanto al suministro de bienes y servicios de tecnología e informática, equipos para vigilancia, la actualización y el sostenimiento del sistema de radio, del sistema de video vigilancia y de la línea de emergencias. Así mismo, se busca mejorar los equipos técnicos para el apoyo de la investigación criminal, el procesamiento de pruebas y de inteligencia, así como la adquisición de equipos de comunicación, transmisión, operación y mantenimiento de todo el sistema integral de comunicaciones (Video Vigilancia, Voz y Datos) de la ciudad. Las actividades relevantes en la gestión del primer trimestre de la vigencia 2021 son:

ADQUISICIÓN ROBOT ANTIEXPLOSIVOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ, con un valor OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS ($880.600.000 COP) INCLUIDO IVA. Este contrato se ejecutó en el tiempo contractual establecido, inició el 7 de enero del año en curso y finalizó el 6 de marzo de 2021, realizando las capacitaciones y pruebas de campo pactadas contractualmente
*El 12 de marzo de 2021, fecha en la cual se dio la entrega de 845 detectores de metales portátiles, en los tiempos programados y de acuerdo con lo solicitado
Contrato 2062-2020 Internet Solutions S.A.S, por medio del cual se adquirió el Licenciamiento del software Foresen a la MEBOG, el proveedor ya hizo entrega del mismo.
Contrato 2093-2020 I3Net S.A.S, a través del cual se adquirieron diez (10) Videoproyectores destinados a la Fiscalía General de la Nación y diecinueve (19) Monitores Profesionales para la Policía Metropolitana de Bogotá. Ya se realizó la entrega de los mismos a las agencias.
Contrato 2094-2020 Tecnophone Colombia S.A.S, para la compra de 10 Portátiles a la Policía Metropolitana de Bogotá. el proveedor solicito una prórroga a la Orden de Compra por escases de partes para el ensamble de los Portátiles, sin embargo, a la fecha ya fueron entregados.

Así mismo se garantizó el servicio de telefonía celular de los organismos de seguridad.

Se avanzó en la estructuración del requerimiento técnico para la renovación de los radios APX de la policía con Motorola a fin de realizar la contratación II trimestre de 2021. Este involucra la adquisición de 2000 radios conforme a las necesidades establecidas por la MEBOG la secretaria distrital de seguridad.

Proyecto(s) de inversión

7797 - Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Diseñar 1 plan integral de mejoramiento del C4 y los organismos de seguridad con enfasis en tecnología, para proyectar su crecimiento, priorizar el enfoque de genero y avanzar hacia la anticipación y la respuesta oportuna y efectiva a incidentes complejos o de alto impacto.	Magnitud	0.70	0.50	71.43	1.00	0.20	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$66	$66	100.00	$45	$30	67.73	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$111	$96	86.92
(C)2 Implementar 1 plan integral de mejoramiento del C4 y los organismos de seguridad con enfasis en tecnología, para proyectar su crecimiento, priorizar el enfoque de genero y avanzar hacia la anticipación y la respuesta oportuna y efectiva a incidentes complejos o de alto impacto.	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.45	0.10	22.22	0.85	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$15,284	$14,008	91.65	$57,404	$3,548	6.18	$6,006	$0	0.00	$4,494	$0	0.00	$1,106	$0	0.00	$84,294	$17,557	20.83

350 Diseñar e implementar al 100% la estrategia Facilitadores para el acceso a la justicia	$44	$44	100.00	$879	$0	0.00	$767	$0	0.00	$739	$0	0.00	$713	$0	0.00	$3,142	$44	1.40

Indicador(es)

(C) 377 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia 'Facilitadores para el acceso a la justicia'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2021	35.00	35.00	15.00	42.86% ⚠	42.86% ⚠
2022	60.00	60.00	0.00	0.00%	
2023	85.00	85.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	15.00% ⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se ha realizado el diseño de la estrategia de facilitadores para la implementacion de la estrategia en 5 localidades de Bogota.

Proyecto(s) de inversión

7783 - Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)5 Diseñar y aplicar el 100 porciento de la estrategia de facilitadores para el acceso a la justicia	Magnitud	10.00	10.00	100.00	35.00	5.00	14.29	60.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$44	$44	100.00	$879	$0	0.00	$767	$0	0.00	$739	$0	0.00	$713	$0	0.00	$3,142	$44	1.40

351 Diseñar e Implementar al 100% un (1) plan de fortalecimiento al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), enfocado a la interconectividad las cámaras de seguridad de la ciudad y el transporte público (Transmilenio) junto con el fortalecimiento de bases de datos con antecedentes criminales de delincuentes	$11,560	$9,530	82.43	$116,424	$38,616	33.17	$61,100	$0	0.00	$50,212	$0	0.00	$13,069	$0	0.00	$252,367	$48,146	19.08

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$480,646	$76,853	15.99	$366,016	$0	0.00	$293,676	$0	0.00	$118,838	$0	0.00	$1,457,018	$252,162	17.31

(C) 378 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un (1) plan de fortalecimiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.30	101.50%	
2021	50.00	50.00	27.00	54.00% ⚠	54.00% ⚠
2022	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	27.00% ⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: En comité directivo del 19 de marzo se aprobó el plan de fortalecimiento del C4 diseñado en coordinación entre la oficina asesora de planeación y el personal del C4.

El plan de fortalecimiento del C4 se desarrolla en dos (2) frentes: 1) un plan de Seguridad de la información y ciberseguridad integral y 2) Calidad de Servicio.
El plan de seguridad de la información busca resolver el riesgo de Afectación potencial de derechos relacionados con información de tipo personal e institucional relacionadas con casos de seguridad y salud ante emergencias, para lo cual se establecio como alternativa de solución el desarrollo de un sistema de gestión específico e integral de seguridad de la información (ISO/IEC 27001 -MSPI) y la ciberseguridad (ISO/IEC 27032 - NIST CS) DEL C4 permitirá proteger la información en todos sus ambietos y soportes de tipo digital y fisico incluyendo la gestión documental, gestión adecuada a datos personales y la implementación de la tecnología relacionada.
De manera complementaria, el plan de calidad del servicio, busca resolver el problema de la potencial afectación de derechos de la ciudadanía sobre su seguridad y salud ante emergencias por deficiencia en control y seguimiento a su trámite, mediante la actualización del enfoque de gestión de calidad con enfoque de gestión de emergencias según ISO 9001 y la familia de seguridad societaria. De esta manera, se espera mejorar el enfoque operacional basado en riesgos, buenas practicas, gestión de incidentes crisis y emergencias, así como evaluación de alertas, integración e interoperabilidad de información inter-agencias.

Como parte del fortalecimiento para la vigencia 2021 se renovaron los contratos de soporte tecnológico y los asesores de apoyo a la gestión en el C4. Así mismo se garantizó el pago de servicios públicos y demás gastos operativos de los equipamientos, y se adelantó la contratación de los servicios profesionales necesarios para la ejecución del proyecto.

Proyecto(s) de inversión

7797 - Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)3 Diseñar 1 plan de fortalecimiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4)	Magnitud	0.85	0.90	105.88	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Recursos	$215	$215	100.00	$45	$30	67.73	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$260	$246	94.42
(C)4 Implementar 1 plan de fortalecimiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4)	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.50	0.08	16.00	0.80	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$11,345	$9,314	82.10	$116,379	$38,586	33.15	$61,100	$0	0.00	$50,212	$0	0.00	$13,069	$0	0.00	$252,106	$47,900	19.00

352 Aumentar en 15 % el número de cámaras instaladas y en funcionamiento en la ciudad	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,800	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,800	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 379 Cámaras de seguridad instaladas y en funcionamiento en la ciudad Línea Base: 5012

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	5,012.00	5,012.00	6,338.00	165.75%	
2021	5,263.00	5,263.00	6,338.00	0.00% ⊘	528.29% ★
2022	5,513.00	5,513.00	0.00	0.00%	
2023	5,764.00	5,764.00	0.00	0.00%	
2024	5,812.00	5,812.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	165.75% ★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de Desarrollo UNCSA se han desarrollado las siguientes acciones
- Se realizó la conexión de nuevas cámaras de privados y otras entidades, por medio del contrato de conectividad permitiendo el aumento de cámaras en 1326 en la vigencia 2020, sin recurrir a la compra de nuevas cámaras.
- Se dio continuidad a los contratos de los proveedores de conectividad, mantenimiento y interventoría del sistema de video vigilancia, así como el mantenimiento del sistema de radio troncalizado, lo cual permite dar continuidad a la operación sin exposición al riesgo durante la transición de cambio de anualidad.
- Adicionalmente, se inicia la proyección de realizar las fichas técnicas de la adquisición de nuevos radios y bodycams para el cuerpo de la policía.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación		$197,841	$175,309	88.61	$480,646	$76,853	15.99	$366,016	$0	0.00	$293,676	$0	0.00	$118,838	$0	0.00	$1,457,018	$252,162	17.31
Proyecto(s) de inversión																			
7797 - Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)8 Implementar 1 plan para aumentar el número de cámaras instaladas y en funcionamiento en la ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,800	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,800	$0	0.00
354 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones Educativas Distritales, las Instituciones de Educación Superior, el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba		$3,906	$3,307	84.67	$5,486	$2,463	44.90	$5,000	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$2,116	$0	0.00	$21,508	$5,770	26.83

Indicador(es)

(C) 381 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables con énfasis en Instituciones Educativas Distritales, Sistema Integrado de Transporte Público, Ciclorutas, parques y zonas de rumba

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10.00	9.00	8.50	94.44%	
2021	40.00	40.00	10.00	25.00%	25.00%
2022	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se logró avanzar en 341 intervenciones que permitieron acercarse a las localidades y así intervenir en los diferentes espacios.

Adicionalmente, se articuló con la Secretaría de Educación para acordar lineamientos técnicos de Mesa de Entornos Escolares y priorización de instituciones educativas que inician Reapertura Gradual, Progresiva y Segura (R-GPS) en 2021 incluyendo temática de personas habitante de calle.

Lo anterior, permitió generar un plan piloto de convivencia y reapertura con Policía de Prevención y Gestores en nueve (9) localidades.

Proyecto(s) de inversión																			
7695 - Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Implementar el 100 por ciento de losplanes territoriales de convivencia y seguridad en las localidades de Bogotá	Magnitud	9.00	8.50	94.44	40.00	5.00	12.50	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,906	$3,307	84.67	$5,486	$2,463	44.90	$5,000	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$2,116	$0	0.00	$21,508	$5,770	26.83
355 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia intersectorial articulada con los organismos de seguridad y justicia, contra las estructuras criminales vinculadas a escenarios de economía ilegal, con apoyo de unidades élites interinstitucionales que se dedique a la investigación, rastreo de activos ilegales, judicialización y desmantelamiento		$339	$316	93.28	$764	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$4,930	$0	0.00	$16,034	$316	1.97

Indicador(es)

(C) 382 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia contra las estructuras criminales vinculadas a escenarios de economía ilegal

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10.00	9.00	8.60	95.56%	
2021	40.00	40.00	10.00	25.00%	25.00%
2022	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La SCJ viene desarrollando junto con la Policía Metropolitana de Bogotá y la Dirección Seccional de Fiscalías una estrategia integral para atacar a las bandas delincuenciales en la ciudad centrado en: 1) la identificación del mercado criminal, 2) los eslabones más relevantes, 3) los grupos criminales que se dedican a dinamizar los delitos y 4) las zonas de mayor complejidad en materia de distribución y venta de estupefacientes.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación		$197,841	$175,309	88.61	$480,646	$76,853	15.99	$366,016	$0	0.00	$293,676	$0	0.00	$118,838	$0	0.00	$1,457,018	$252,162	17.31

El objetivo es intervenir con grupos especializados de inteligencia, policía judicial, despachos de fiscalía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) a las redes criminales de mayor relevancia para afectar el funcionamiento de las bandas delincuenciales desde dos dimensiones: en primer lugar, operaciones estructurales y en segundo lugar, operaciones exprés que a través de allanamientos alimenten los procesos estructurales y produzcan presión en el corto plazo para reducir las manifestaciones violentas de estos grupos.

En el primer trimestre, se avanzó con la desarticulación de 28 bandas y 127 capturas estratégicas.

Proyecto(s) de inversión

7695 - Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)2 Diseñar e implementar el 100 por ciento de la metodología de análisis y articulación interinstitucional contra estructuras criminales delincuenciales	Magnitud	10.00	9.16	91.60	40.00	5.00	12.50	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$339	$316	93.28	$764	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$4,930	$0	0.00	$16,034	$316	1.97
356 Diseñar e implementar al 100% una estrategia de coordinación con los organismos de justicia		$1,442	$1,294	89.77	$2,905	$1,004	34.57	$2,995	$0	0.00	$3,096	$0	0.00	$3,204	$0	0.00	$13,642	$2,299	16.85

Indicador(es)

(C) 383 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de coordinación con los organismo de justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2021	35.00	35.00	11.00	31.43%	31.43%
2022	60.00	60.00	0.00	0.00%	
2023	85.00	85.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	11.00%

Retrasos y soluciones: No se ha logrado avanzar en el acto administrativo que orienta la definición del Sistema Distrital de Justicia, toda vez que la SDSCJ tiene contemplado primero establecer lo relacionado con el CONPES del sector seguridad, convivencia y justicia

Avances y Logros: Con la evaluación final se espera identificar ejes de trabajo de cara al fortalecimiento del Sistema Distrital de Justicia y la articulación interinstitucional, a la fecha, se ha avanzado en la Entrega de evaluación final del Sistema Distrital de Justicia a la Oficina Asesora de Planeación de la SDSCJ.

Proyecto(s) de inversión

7783 - Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)8 Diseñar y aplicar el 100 porciento de la estrategia de fortalecimiento del Sistema Distrital de Justicia en la ciudad	Magnitud	10.00	10.00	100.00	35.00	12.50	35.71	60.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,442	$1,294	89.77	$2,905	$1,004	34.57	$2,995	$0	0.00	$3,096	$0	0.00	$3,204	$0	0.00	$13,642	$2,299	16.85
357 Diseñar e implementar al 100% una estrategia pedagógica del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana		$2,071	$569	27.47	$4,828	$99	2.05	$4,037	$0	0.00	$3,537	$0	0.00	$2,032	$0	0.00	$16,505	$668	4.05

Indicador(es)

(C) 384 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia pedagógica del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	15.00	15.00	10.00	66.67%	
2021	37.00	37.00	24.00	64.86%	64.86%
2022	59.00	59.00	0.00	0.00%	
2023	85.00	85.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	24.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Principales avances:
Para la vigencia 2021, se encuentran programadas la realización de 250 jornadas de difusión y prevención, al 31 de marzo se han realizado 40 jornadas en las cuales participaron 5.845 ciudadanos, de manera presencial y virtual
Adicionalmente se han gestionado alianzas estratégicas con organismos internacionales para fortalecer las capacidades del equipo de prevención.

Principales beneficios:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación		$197,841	$175,309	88.61	$480,646	$76,853	15.99	$366,016	$0	0.00	$293,676	$0	0.00	$118,838	$0	0.00	$1,457,018	$252,162	17.31

Frente a la participación de los ciudadanos en la estrategia pedagógica, se pretende que se conviertan en multiplicadores de buenas prácticas para el mejoramiento de la convivencia en Bogotá. Para el cierre de este periodo se tuvo:
310 miembros del personal uniformado de la Policía Nacional en la localidad de Usme, y con grupos de los Escuadrones Móviles Antidisturbios
169 gestores locales de la SDSCJ, gestores de diferentes localidades, y actores comunitarios.
65 funcionarios de diferentes instituciones (Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe, SDSCJ, IDIPRON)
274 ciudadanos pertenecientes a diferentes grupos y/o organizaciones sociales.
Participación 5.027 ciudadanos en actividades virtuales de alcance masivo

Proyecto(s) de inversión

7767 - Fortalecimiento de estrategias para la materialización de las disposiciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Construir y desarrollar 1,200 jornadas de difusión y pedagogía sobre el contenido y alcance del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	250.00	40.00	16.00	350.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	148.00	0.00	0.00	1,200.00	42.00	3.50
	Recursos	$2,071	$569	27.47	$4,520	$99	2.19	$3,537	$0	0.00	$3,037	$0	0.00	$2,032	$0	0.00	$15,197	$668	4.40
(S)2 Apoyar y acompañar 15 iniciativas ciudadanas anual, en las localidades con mayor imposición de medidas correctivas del Código Nacional deSeguridad y Convivencia Ciudadana	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$308	$0	0.00	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,308	$0	0.00

358 Elaborar 1 inventario unificado de estructuras criminales		$73	$73	100.00	$50	$0	0.00	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$50	$0	0.00	$473	$73	15.44

Indicador(es)

(K) 385 Número de inventario unificado de estructuras criminales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.25	25.00%	62.50%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El proyecto se encuentra en su fase de construcción, la cual permite el diseño metodológico del desarrollo del inventario, junto con sus objetivos, que permitirán la elaboración del inventario que fortaleza el trabajo que se realiza desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia, de manera integral.

Proyecto(s) de inversión

7695 - Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)6 Elaborar y actualizar 1 inventario unificado de estructuras criminales	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$73	$73	100.00	$50	$0	0.00	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$50	$0	0.00	$473	$73	15.44

361 Formular e implementar al 100% el Plan de Continuidad de Negocio del C4 con sitios alternos multipropósito		$22,732	$22,363	98.38	$6,322	$30	0.48	$23,207	$0	0.00	$20,725	$0	0.00	$3,797	$0	0.00	$76,782	$22,393	29.16

Indicador(es)

(C) 388 Porcentaje de avance en la formulación e implementación del Plan de continuidad de negocio del C4 con sitios alternos multipropósito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	22.00	110.00%	
2021	50.00	50.00	22.00	44.00%	44.00%
2022	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	22.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación		$197,841	$175,309	88.61	$480,646	$76,853	15.99	$366,016	$0	0.00	$293,676	$0	0.00	$118,838	$0	0.00	$1,457,018	$252,162	17.31

Avances y Logros: La Secretaria Distrital se Seguridad, convivencia y justicia aprobó el plan de continuidad del negocio del C4 diseñado en coordinación entre la oficina asesora de planeación y el personal del C4. El plan de continuidad se presentó como respuesta a las oportunidades de mejora identificadas en la operación del C4, donde se resaltan la siguientes:

- Baja capacidad del C4 para continuar prestando sus servicios ante la ocurrencia de incidentes disruptivos:
- Infraestructura TI con enfoque operacional de nivel mínimo
- No disponibilidad mecanismos funcionales alternos (TI/misión)
- Obsolescencia tecnológica
- Falta de integración e interoperabilidad sistemas
- Centralización (punto único de falla)
- Ausencia de trazabilidad en llamadas y acciones (RPO)
- Bajo nivel de conformidad frente a estándares técnicos

Como alternativa de solución se seleccionó desarrollar un sistema de gestión de continuidad de negocio (BCMS). Este basado en estándares y buenas prácticas internacionales que involucre planes de recuperación de desastres, resiliencia de los servicios, gestión de capacidades técnicas en continuidad de agencias y colaboradores en integración e interoperabilidad

En I trimestre no se realizaron actividades para la implementacion del plan de contiuidad del negocio C4, se planea reanudar actividades a partir del II trimestre de 2021.

Proyecto(s) de inversión

7797 - Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)5 Formular 1 plan de Continuidad de Negocio del C4 con sitios alternos multiproposito, incluyendo la articulación con entidades estratégicas	Magnitud	0.85	0.90	105.88	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$12	$12	100.00	$45	$30	67.73	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$57	$42	74.47
(C)6 Implementar 1 plan de Continuidad de Negocio del C4 con sitios alternos multiproposito, incluyendo la articulación con entidades estratégicas	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.50	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$22,720	$22,351	98.37	$6,277	$0	0.00	$23,207	$0	0.00	$20,725	$0	0.00	$3,797	$0	0.00	$76,726	$22,351	29.13
362 Formular e implementar al 100% el Plan Integral de convivencia, seguridad y justicia		$0	$0	0.00	$445	$373	83.89	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$492	$0	0.00	$1,937	$373	19.28

Indicador(es)

(K) 389 Porcentaje de avance en la formulación e implementación de un (1) Plan Integral de Convivencia, Seguridad y Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	100.00	100.00	10.00	10.00%	10.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	2.50%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se activó el Plan especial de seguridad para el Centro con diagnóstico por 5 polígonos con intervenciones en seguridad y convivencia coordinadas con Policía, Alcaldías Locales y según el caso Ejército Se creó la estrategia ¿Patrullando¿ que busca a través del diálogo directo con la comunidad, identificar las necesidades y problemáticas de los sectores en el territorio para fortalecer las acciones de prevención y control relacionadas con la seguridad y la convivencia.
Desarme por la Vida: La alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, entregó 845 detectores de metales a la Policía Metropolitana de Bogotá en la plazoleta de San Victorino, frente a la estación Jiménez de Transmilenio.

Proyecto(s) de inversión

7695 - Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)4 Formular e implementar 1 Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia para Bogota D.C.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$445	$373	83.89	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$492	$0	0.00	$1,937	$373	19.28
363 Formular e implementar al 100% un lineamiento técnico de acciones de materialización del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana		$1,599	$1,597	99.82	$4,448	$1,367	30.73	$2,372	$0	0.00	$2,274	$0	0.00	$2,145	$0	0.00	$12,838	$2,964	23.08

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$480,646	$76,853	15.99	$366,016	$0	0.00	$293,676	$0	0.00	$118,838	$0	0.00	$1,457,018	$252,162	17.31

(C) 390 Porcentaje de avance en la formulación e implementación de un (1) lineamiento técnico de acciones de materialización del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	15.00	15.00	14.50	96.67%	
2021	37.00	37.00	24.50	66.22% ⚠	66.22% ⚠
2022	59.00	59.00	0.00	0.00%	
2023	85.00	85.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	24.50% ⊘

Retrasos y soluciones: Se presenta dificultad en que la administración materialice la medida correctiva de demolición e remoción de bienes cuando el infractor no la cumple de manera voluntaria, ya que implica una caracterización de los predios y sus habitantes, así como la elaboración, implementación y protocolos de restitución y desalojo de inmuebles, protegiendo los derechos de todos los ciudadanos en especial de los sujetos protección constitucional reforzada. Se ha dificultado la coordinación de esta medida con las demás autoridades de policía.

Avances y Logros: Se elaboró un documento diagnostico que caracterizó las 20 medidas correctivas que contempla la Ley 1801 de 2016 haciendo énfasis en cada una de sus singularidades, naturaleza, dinámica, operatividad y actualización normativa y evidenciando así, las medidas correctivas reglamentadas y las que se encuentran pendientes de reglamentación.
Sobre esto último cabe destacar que dentro de la caracterización se pudo concluir que a la fecha carecen de reglamentación a nivel nacional las medidas correctivas de decomiso, destrucción del bien de carácter no penal, inutilización de bienes y destrucción del bien. Por lo que se espera la pronta expedición del decreto reglamentario por parte del Gobierno Nacional para la plena implementación en la Ciudad. Se aclara que la Ley 1801 de 2016 dispuso de su reglamentación a cargo del Gobierno Nacional.

Frente a la materialización de medidas, se reportan los siguientes avances:
Participación en actividad pedagógica y programa comunitario: se programaron y ejecutaron 486 actividades pedagógicas de convivencia, en las que participaron 3272 ciudadanos.
Se mantuvo atención presencial en 4 casas de justicia (Mártires, Kennedy, Calle 45 y Usme) en las cuales se dio atención a 1527 ciudadanos. Además, se brindó asesoramiento y atención frente a los procesos y procedimientos que se pueden efectuar frente a la expedición de una orden de comparendo:
WhatsApp 12867, chat virtual SDSCJ 243, E-mail 7325, respuestas a derechos de petición radicados por la ciudadanía a través del canal PQRS: 522.
Multa (cobro persuasivo): cantidad pago voluntario 3.467, valor recaudado $1.533.036.316. Además, se radicaron 985 expedientes contentivos de multas por infracciones al CNSCC, 110 fueron objeto de devolución. Se aprobaron para gestión persuasiva 875 multas.
A continuación, se presentan las cifras de atención al ciudadano, correspondientes al período a reportar: Llamada 230, E-mail: 793, SMS 175663
3272 ciudadanos han sido beneficiados con las actividades pedagógicas. 22484 ciudadanos atendidos a través de los diferentes canales.

Proyecto(s) de inversión

7767 - Fortalecimiento de estrategias para la materialización de las disposiciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)3 Elaborar 1 documento con los lineamientos técnicos para la materialización de medidas corectivas del CNSCC.	Magnitud	1.00	0.90	90.00	1.00	0.13	13.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,588	$1,588	100.00	$265	$34	12.90	$372	$0	0.00	$292	$0	0.00	$300	$0	0.00	$2,817	$1,623	57.59
(K)4 Implementar el 100 porciento de la estrategía para la materialización de medidas correctivas a cargo de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia.	Magnitud	100.00	74.00	74.00	100.00	0.32	0.32	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$11	$8	74.18	$4,183	$1,333	31.87	$2,000	$0	0.00	$1,982	$0	0.00	$1,845	$0	0.00	$10,021	$1,341	13.38
365 Habilitar en cinco (5) Casas de Justicia un sistema de radicación electrónica de demandas a formato		$0	$0	0.00	$387	$0	0.00	$378	$0	0.00	$382	$0	0.00	$339	$0	0.00	$1,486	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 392 Casas de la Justicia habilitadas con un sistema de radicación electrónica de demandas a formato

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	2.00	2.00	0.40	20.00% ⊘	20.00% ⊘
2022	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2023	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	8.00% ⊘

Retrasos y soluciones: Se identificó la necesidad de dar apertura del segundo centro de radiccion de demanda el cual estaba planeado tener apertura en la localidad de Bosa.

Avances y Logros: Se ha avanzado en el diseño e implementación de la ruta de atención en los centros de radicación y método de remisión a los consultorios jurídicos para el seguimiento a los casos que lo requieran, así mismo, articulación con referentes de la casa de justicia para el inicio de la estrategia, así como en la evaluación y solicitud de equipamientos de las oficinas de los facilitadores en las casas de justicia que se van a implementar los centros de radicación y articulación con el CSJ para el fortalecimiento de capacidades en el uso de la plataforma virtual.

Proyecto(s) de inversión

7783 - Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación		$197,841	$175,309	88.61	$480,646	$76,853	15.99	$366,016	$0	0.00	$293,676	$0	0.00	$118,838	$0	0.00	$1,457,018	$252,162	17.31
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)10 Habilitar en 5 casa de justicia un sistema de radicación electrónica de demandas a formato	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.20	10.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$387	$0	0.00	$378	$0	0.00	$382	$0	0.00	$339	$0	0.00	$1,486	$0	0.00
366 Implementar al 100% el plan de infraestructura y dotación de los organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial		$67,809	$64,155	94.61	$63,003	$10,013	15.89	$110,919	$0	0.00	$66,862	$0	0.00	$22,069	$0	0.00	$330,661	$74,168	22.43

Indicador(es)

(K) 393 Porcentaje de avance en la implementación de un (1) Plan de infraestructura y dotación de los organismos de seguridad y justicia con enfoque territorial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	33.00	33.00%	66.50%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	26.60%

Retrasos y soluciones: Dificultades planteadas en términos de retos: La escases de la materia prima por parte de los proveedores a razón de la pandemia generada por el COVID 19, por el cual genera retrasos tanto en la fabricación de los elementos como en la entrega de estos

Avances y Logros: Diseño e implementación del plan de Infraestructura
Se avanza en la estructuración metodológica para la elaboración del Plan Institucional de Infraestructura para el cuatrienio con la Oficina Asesora de Planeación.
En este sentido se aclara, que dentro del documento se describe que los principales componentes del plan institucional de Infraestructura de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, son:

*Facilitar la gestión integral de infraestructura de los organismos de seguridad en cuanto a los equipamientos a cargo de la Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y justicia (SDSCJ).
¿Apoyar en la gestión integral de infraestructura de los equipamientos de justicia.
¿Contribuir en la gestión integral de infraestructura para el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA), las oportunidades de fortalecer la prestación de servicios del sistema en cuanto a los equipamientos a cargo de la Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y justicia (SDSCJ) o en los procesos de dotación de los que es responsable, así como las alternativas de solución a la necesidad, con el correspondiente plan de trabajo para materializar esas alternativas

Implementar el plan de infraestructura
En el marco de la misionalidad de la SDSCJ, se busca facilitar la gestión integral de infraestructuras en cumplimiento del Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad, Defensa y Justicia en la ciudad, así como de las metas del Plan de Desarrollo ¿Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI¿ Esto mediante la adquisición de predios, diseño, construcción, dotación, mantenimiento, implementación y sostenimiento de equipamientos destinados a garantizar la seguridad, convivencia y acceso a la justicia en la ciudad.

Proyecto(s) de inversión

7792 - Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)4 Diseñar 1 plan de infraestructura para los organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial.	Magnitud	0.10	0.09	90.00	0.80	0.30	37.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$10	$10	100.00	$100	$35	35.00	$125	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$235	$45	19.15
(K)5 Desarrollar el 100 porciento del plan de infraestructura para organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	33.00	33.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$44,754	$41,455	92.63	$26,367	$509	1.93	$62,630	$0	0.00	$28,823	$0	0.00	$12,791	$0	0.00	$175,364	$41,964	23.93
(S)6 Diseñar 3 estrategias para la entrega de la dotación a los organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.20	20.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.20	40.00
	Recursos	$10	$10	100.00	$100	$35	35.00	$125	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$235	$45	19.15
(K)7 Desarrollar el 100 porciento de la estrategia para la entrega de la dotación a los organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	33.00	33.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$16,831	$16,694	99.19	$26,990	$3,942	14.61	$20,989	$0	0.00	$11,039	$0	0.00	$1,100	$0	0.00	$76,948	$20,637	26.82
(K)8 Mantener el 100 porciento de la operación y sostenimiento del proyecto de inversión.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	90.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$6,205	$5,986	96.48	$9,446	$5,492	58.14	$27,050	$0	0.00	$27,000	$0	0.00	$8,178	$0	0.00	$77,878	$11,478	14.74
367 Implementar al 100% una (1) estrategia institucional para la prevención y el control del delito, con énfasis en la gestión del riesgo de las amenazas y los hechos terroristas a la infraestructura vital y las entradas y salidas de la ciudad		$0	$0	0.00	$3,410	$0	0.00	$3,800	$0	0.00	$3,800	$0	0.00	$1,869	$0	0.00	$12,879	$0	0.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$480,646	$76,853	15.99	$366,016	$0	0.00	$293,676	$0	0.00	$118,838	$0	0.00	$1,457,018	$252,162	17.31

Indicador(es)

(C) 394 Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia institucional para la prevención y control del delito, con énfasis en la gestión del riesgo de las amenazas y los hechos terroristas a la infraestructura vial y las entradas y salidas de la ciudad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10.00	8.00	8.00	100.00%	
2021	40.00	40.00	10.00	25.00%	25.00%
2022	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante la vigencia se logró avanzar en la realización y participación de espacios intersectoriales de coordinación y participación comunitaria, a través de los cuales se lleva a cabo la gestión de acciones e intervenciones, revisión y seguimiento a los planes de acción territorial, así como reconocimiento de las dinámicas delictivas en los territorios. Se cumplió también con la realización de los Consejos Locales de Seguridad. Asi mismos se activaron planes de seguridad para prevenir el delito en la ciudad de Bogotá.

Proyecto(s) de inversión

7695 - Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)3 Implementar el 100 por ciento del sistema de prevención y gestión de riesgos en seguridad y conviviencia	Magnitud	4.00	3.31	82.75	40.00	5.00	12.50	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$3,410	$0	0.00	$3,800	$0	0.00	$3,800	$0	0.00	$1,869	$0	0.00	$12,879	$0	0.00
368 Implementar al 100% una estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía basado en Derechos Humanos, el enfoque de género, y la atención de violencias, conflictividades y delitos urbanos		$1,338	$1,058	79.10	$7,400	$3,687	49.82	$4,387	$0	0.00	$4,751	$0	0.00	$550	$0	0.00	$18,426	$4,745	25.75

Indicador(es)

(K) 395 Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	80.00	80.00%	
2021	100.00	100.00	30.00	30.00%	55.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	22.00%

Retrasos y soluciones: No se tienen reportado dificultades que contribuyen al cumplimiento de esta meta

Avances y Logros: Como avance en la implementación de una estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía basado en Derechos Humanos, el enfoque de género, y la atención de violencias, conflictividades y delitos urbanos, en el periodo entre enero y marzo de 2021 se han realizado ejecutado las siguientes acciones.

*Diseño de la Estrategia ¿Formación para formadores de ciudadanía¿.
*Aprobación del plan de acción de la estrategia por parte del Secretario de CSJ.
*Exploración de posibilidades para un convenio interadministrativo con una institución de educación superior.
*Elaboración de requerimientos técnicos para cotización de servicios
*Socialización a 20 estaciones de Policía
*Socialización a 80 CAIS
*Recepción de 100 ejemplares de libro al viento de IDARTE.
*Desarrollo de formulario de Registro para acceso a Plan Bienestar, que regula la estrategia que apoya la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía.
*Definición de personal (491) para condecoraciones.
*Creación de buzón de correo para el Plan Bienestar.
*Respuesta a 17 requerimientos a Plan Bienestar.
*Actualización de matriz de oferta de las secretarias del Distrito.
*Modelos de respuesta según oferta actualizada.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación		$197,841	$175,309	88.61	$480,646	$76,853	15.99	$366,016	$0	0.00	$293,676	$0	0.00	$118,838	$0	0.00	$1,457,018	$252,162	17.31
*Socialización a 117 nuevos policías. *Construcción de Base de datos de solicitantes. *Coordinación con la Secretaria de Habitad para Subsidios de vivienda																			
Proyecto(s) de inversión																			
7792 - Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Diseñar el 100 porciento de una estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	30.00	30.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$193	$147	75.99	$879	$118	13.46	$159	$0	0.00	$204	$0	0.00	$50	$0	0.00	$1,485	$265	17.85
(K)2 Implementar el 100 porciento de una estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	30.00	30.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,145	$911	79.63	$6,522	$3,569	54.72	$4,228	$0	0.00	$4,547	$0	0.00	$500	$0	0.00	$16,941	$4,480	26.44
369 Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y garantizar la estrategia de justicia de género en 8 casas de justicia adicionales, Centros de Atención Penal Integral para Víctimas - CAPIV y Centros de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual - CAIVAS		$137	$107	78.11	$2,032	$86	4.22	$1,898	$0	0.00	$1,582	$0	0.00	$1,638	$0	0.00	$7,287	$193	2.65

Indicador(es)

(C) 396 Número de casas de justicia con ruta de atención integral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	2.00	2.00	1.53	76.50%	
2021	4.00	4.00	1.73	43.25% ⚠	43.25% ⚠
2022	6.00	6.00	0.00	0.00%	
2023	7.00	7.00	0.00	0.00%	
2024	7.00	7.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	24.71% ⊘

Retrasos y soluciones: Los retrasos presentados en la implementación de la Ruta están dados por las dinámicas generadas por la pandemia, toda vez que el estado de emergencia ha dificultado su puesta en marcha.

Otro retraso se debe a la dificultad con Fiscalía para la asignación del personal que atenderá en la ruta.

Por otra parte, se evidencia dificultad con el proceso de contratación de los perfiles que requiere la dirección para llevar a cabo el reforzamiento de los equipos de trabajo de Medicina Legal, Comisarias de Familia y los CRI mujer.

Avances y Logros: Se realizaron mesas de trabajo con Fiscalía General y Secretaría de la Mujer para definir los canales de atención en las Casas de Justicia donde no se contará con presencia de los equipos de Fiscales de Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la FGN, en las que se acordó que desde el CRI Mujer y las funcionarias de la Secretaría de la Mujer, la remisión se hará a través de canales remotos de atención como las líneas telefónicas y correo electrónico que suministro la FGN: Línea 5702000 opción (#7) en Bogotá, 018000919748 o línea celular 122 para el resto del país, la entidad pone a disposición de la ciudadanía los correos electrónicos denunciaanonima@fiscalia.gov.co , hechoscorrupcion@fiscalia.gov.co y en Bogotá el correo electrónico; atencionusuario.bogota@fiscalia.gov.co.

Se realizó la contratación de dos CRI Mujer para la orientcion a Mujeres victimas de violencias que acudan a solictar el servicio.

Se realizó la entrega de 22 puestos de trabajo para las unidades de delitos sexuales y violencia intrafamiliar de la Fiscalía General de la Nación con el respectivo mobiliario.

Se realizaron gestiones con la Dirección de Comunicaciones, Dirección de Bienes y Dirección de tecnologias para las adecuaciones requeridas para la puesta en marcha de la Ruta de Atencion integral en Ciudad Bolivar.

Proyecto(s) de inversión																			
7783 - Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)9 Implementar en 7 casa de justicia un modelo articulado de atención integral para las mujeres victimas de violencias	Magnitud	2.00	1.53	76.50	4.00	1.73	43.25	6.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00			
	Recursos	$137	$107	78.11	$2,032	$86	4.22	$1,898	$0	0.00	$1,582	$0	0.00	$1,638	$0	0.00	$7,287	$193	2.65
370 Implementar en las Casas de Justicia un (1) modelo de atención virtual para facilitar el acceso a los servicios de justicia en lo local		$24	$23	97.24	$920	$0	0.00	$927	$0	0.00	$958	$0	0.00	$941	$0	0.00	$3,769	$23	0.61

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$480,646	$76,853	15.99	$366,016	$0	0.00	$293,676	$0	0.00	$118,838	$0	0.00	$1,457,018	$252,162	17.31

(C) 397 Modelos de atención virtual implementados para facilitar el acceso a los servicios de justicia en lo local en las casas de justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.35	0.35	0.10	28.57%	28.57%
2022	0.60	0.60	0.00	0.00%	
2023	0.85	0.85	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones: Si bien durante el segundo semestre del 2020 se realizó el proceso formulación para la contratación de una nueva plataforma que incluyó la elaboración de la ficha técnica especificando las necesidades para la plataforma digital. Durante el 2021 se decidió modificar el medio para adquirir y mejorar los servicios digitales mediante un convenio marco de Ciencia Tecnología e Innovación, este nuevo proceso se complejiza en la medida que depende de la revisión y aprobación de actores (otras dependencias de la SDSCJ) externas a la DAJ, lo que implica un riesgo alto para cumplir con las fechas estipuladas, sin embargo, se están evaluando las herramientas para minimizar el riesgo y poder cumplir con lo programado.

Avances y Logros: La apertura de nuevos canales de atención digital permitió que durante el primer trimestre de 2021 se hayan realizado 7952 atenciones a través de medios no presenciales, Chat virtual (45.93%), correo electrónico (0.05%) y línea WhatsApp (54.02%)

En lo que hace referencia a mediación virtual Se han agendado en el trimestre 176 mediaciones virtuales, de las cuales han asistido las dos partes en 68 casos, inasistencia parcial en 58 casos y en 40 ha habido inasistencia total, en 23 casos no hay reporte. Adicionalmente se han agendado 55 conciliaciones en equidad virtual, de las cuales se atendieron 45 durante el trimestre con 6 conciliadores en equidad de Kennedy.

Proyecto(s) de inversión

7783 - Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)6 Diseñar y aplicar 1 modelo de atención presencial y no presencial para garantizar el derecho de acceso a la justicia, con enfoque diferencial y de derechos	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.35	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00				
	Recursos	$24	$23	97.24	$920	$0	0.00	$927	$0	0.00	$958	$0	0.00	$941	$0	0.00	$3,769	$23	0.61	
371 Modernizar al 100% el Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE 123)		$14	$14	100.00	$29,905	$0	0.00	$4,564	$0	0.00	$4,030	$0	0.00	$890	$0	0.00	$39,404	$14	0.04	

Indicador(es)

(C) 398 Porcentaje de avance en la modernización del Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE 123)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	40.00	40.00	36.00	90.00%	
2021	60.00	60.00	42.00	70.00%	70.00%
2022	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	42.00%

Retrasos y soluciones: Demora en la implementación del cronograma de la planta telefónica NG911

Avances y Logros: Se avanzó en la estructuracion de fichas técnicas y estructuracion de convenio con la registraduria general para obtener permisos para realizar análisis de información en el sistema de videovigilancia lo cual permitiria realizar reconocimiento de rostros y mejorar los procesos de policia judicial

Proyecto(s) de inversión

7797 - Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)7 Implementar 1 plan de modernización del C4 con plataformas tecnologicas que aporten a mejorar la eficiencia y calidad del servicio, así como al análisis de información para la toma de decisiones y la anticipación	Magnitud	0.40	0.36	90.00	0.60	0.08	13.33	0.80	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00				
	Recursos	$14	$14	100.00	$29,905	$0	0.00	$4,564	$0	0.00	$4,030	$0	0.00	$890	$0	0.00	$39,404	$14	0.04	
372 Promover la vinculación de 2.000 policías nuevos para la prevención y control del servicio policial en la ciudad a través de un plan de promoción e incentivos para su incorporación		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,938	$0	0.00	$7,813	$0	0.00	$3,125	$0	0.00	$21,875	$0	0.00	

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$197,841	$175,309	88.61	$480,646	$76,853	15.99	$366,016	$0	0.00	$293,676	$0	0.00	$118,838	$0	0.00	$1,457,018	$252,162	17.31

(S) 399 Número de policías nuevos vinculados para la prevención y control del servicio policial en la ciudad a través de un Plan de promoción e incentivos para su incorporación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	600.00	600.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	700.00	700.00	0.00	0.00%	
2023	500.00	500.00	0.00	0.00%	
2024	200.00	200.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2,000.00	2,000.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

7792 - Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Promover a 2,000 policias nuevos vinculados para la prevención y control del servicio policial en la ciudad a través de un plan de promoción e incentivos para su incorporación	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,938	$0	0.00	$7,813	$0	0.00	$3,125	$0	0.00	$21,875	$0	0.00

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$5,441	$5,309	97.57	$24,903	$14,380	57.75	$26,679	$0	0.00	$28,051	$0	0.00	$15,910	$0	0.00	$100,984	$19,689	19.50
51 Gobierno Abierto		$2,304	$2,230	96.78	$13,250	$10,731	80.99	$12,853	$0	0.00	$13,132	$0	0.00	$6,691	$0	0.00	$48,230	$12,961	26.87
0 N/A		$2,304	$2,230	96.78	$13,250	$10,731	80.99	$12,853	$0	0.00	$13,132	$0	0.00	$6,691	$0	0.00	$48,230	$12,961	26.87
416 Garantizar al 100% el fortalecimiento de la política de integridad y transparencia en la gestión pública en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia		$1,178	$1,149	97.60	$8,719	$8,157	93.56	$9,257	$0	0.00	$9,520	$0	0.00	$4,880	$0	0.00	$33,553	$9,306	27.74

Indicador(es)

(K) 445 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la política de integridad y transparencia en la gestión pública en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	25.00	25.00%	62.50%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Principales avances:

Formulación de la estrategia de integridad en el marco del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, elaboración del procedimiento de conflicto de interés y del lineamiento anti soborno. Monitoreo al cumplimiento de la ley de transparencia. Aprobación del plan anticorrupción 2021 y actualización del botón de transparencia.
Se realizó el reporte de FURAG con la respuesta de más de 450 de preguntas, se realizó en análisis de brechas del reporte de la vigencia 2019. Se actualizó el procedimiento de sostenibilidad de MIPG y el formato del plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG. Se realizaron dos comités de gestión y desempeño el 27 de enero y el 15 de marzo.

Principales beneficios:
Fortalecimiento del proceso de acceso a la información por parte de los servidores y la ciudadanía en general, contribuyendo la transparencia y anticorrupción.

Proyecto(s) de inversión

7776 - Fortalecimiento de la gestión institucional y la participación ciudadana en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Fortalecer al 100 porciento la política de integridad y transparencia en la gestión pública	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$17	$17	100.00	$666	$446	66.92	$2,251	$0	0.00	$2,336	$0	0.00	$1,201	$0	0.00	$6,471	$463	7.15

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$5,441	$5,309	97.57	$24,903	$14,380	57.75	$26,679	$0	0.00	$28,051	$0	0.00	$15,910	$0	0.00	$100,984	$19,689	19.50
(K)5 Fortalecer y mantener las 7 dimensiones para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Magnitud	7.00	7.00	100.00	7.00	7.00	100.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,160	$1,132	97.57	$8,053	$7,712	95.76	$7,006	$0	0.00	$7,184	$0	0.00	$3,679	$0	0.00	$27,082	$8,844	32.65
418 Implementar al 100% la política pública Distrital de atención y servicio a la ciudadanía en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia		$535	$535	100.00	$877	$577	65.79	$674	$0	0.00	$702	$0	0.00	$309	$0	0.00	$3,098	$1,112	35.91

Indicador(es)

(C) 447 Porcentaje de avance en la implementación de la política pública Distrital de atención y servicio a la ciudadanía en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2021	30.00	30.00	17.50	58.33% ⚠	58.33% ⚠
2022	65.00	65.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	17.50% ⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Principales avances:

Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de las actividades inmersas en el plan de acción de la política pública de servicio a la ciudadanía - PPDSC

Realizar una propuesta de diagnóstico para el diseño e implementación de un sistema de turnos integral en la Entidad que incluya la medición de la satisfacción de la atención realizada a los ciudadanos desde los distintos puntos.

Realizar la cualificación y/o entrenamiento en lengua de señas colombiana y actualizar y publicar videos en lenguaje de señas.

Principales beneficios:

Establecer estrategias de comunicación e integración tecnológica con entidades y ciudadanía, que permita enriquecer los procesos adelantados por la Entidad, y demás actores

Integrar los sistemas de información y brindar un modelo unificado para la Entidad, de tal forma que se cuente con información consistente y oportuna.

Mediante el mejoramiento de los espacios de uso de los servidores y de la ciudadanía que utiliza los servicios de la SDSCJ se busca posicionar a la Secretaría como una Entidad amigable.

Proyecto(s) de inversión

7776 - Fortalecimiento de la gestión institucional y la participación ciudadana en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Implementar al 100 porciento la política pública distrital de servicio a la ciudadanía, a cargo de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	5.00	25.00	35.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	15.00	15.00
	Recursos	$7	$7	100.00	$383	$376	97.95	$391	$0	0.00	$406	$0	0.00	$203	$0	0.00	$1,391	$382	27.48
(K)6 Atender al 100 Porciento las necesidades de mantenimiento y mejoramiento de las sedes administrativas de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$529	$529	100.00	$494	$202	40.83	$283	$0	0.00	$295	$0	0.00	$106	$0	0.00	$1,707	$730	42.78
419 Implementar al 100% una (1) estrategia de participación ciudadana en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia		$400	$400	100.00	$1,905	$1,505	78.98	$476	$0	0.00	$479	$0	0.00	$240	$0	0.00	$3,501	$1,905	54.42

Indicador(es)

(K) 448 Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia de participación ciudadana en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	25.00	25.00% ⊘	62.50% ⚠
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.00% ⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Principales avances:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$5,441	$5,309	97.57	$24,903	$14,380	57.75	$26,679	$0	0.00	$28,051	$0	0.00	$15,910	$0	0.00	$100,984	$19,689	19.50

Se aprobó el plan de participación y la estrategia de rendición de cuentas para 2021, se desarrollaron dos eventos de diálogo, donde se establecieron compromisos con la comunidad, se publicó el informe de rendición de cuentas y se apoyó el informe para la rendición de cuentas de la Alcaldesa, se actualizó el micro sitio de rendición de cuentas y se realizó el seguimiento a los compromisos de la plataforma colibrí de la Veeduría Distrital

Principales beneficios:
Mejorar la capacidad institucional para ofrecer mejores bienes y servicios a la ciudadanía
Acceso a la información pública por parte de la ciudadanía. Fomento de la participación ciudadana.
Elaboración de la estrategia de rendición de cuentas para el desarrollo de los espacios de diálogo ciudadano y promoción de la participación ciudadana.
Información pública disponible y oportuna para el acceso por parte de la ciudadanía. Mayor transparencia en la gestión de la entidad y en mecanismos de prevención frente a los actos de corrupción y despilfarro de los recursos públicos.

Proyecto(s) de inversión

7776 - Fortalecimiento de la gestión institucional y la participación ciudadana en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Implementar al 100 porciento la estrategia de participación ciudadana	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	6.25	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	16.25	16.25
	Recursos	$400	$400	100.00	$1,905	$1,505	78.98	$476	$0	0.00	$479	$0	0.00	$240	$0	0.00	$3,501	$1,905	54.42

427 Implementar y poner en operación el 100% del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y Archivo - SGDEA en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	$191	$145	75.93	$1,749	$492	28.13	$2,445	$0	0.00	$2,431	$0	0.00	$1,263	$0	0.00	$8,078	$637	7.88

Indicador(es)

(K) 460 Porcentaje de avance en la implementación y puesta en operación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y Archivo - SGDES en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	25.00	25.00%	62.50%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:

Principales avances:
Este componente tiene un mayor nivel de madurez y está conformado por 6 estrategias con sus respectivos programas de conservación preventiva. En el primer trimestre del año 2021 se consolidó el plan de trabajo de los programas:
*Programa de Capacitación: estructura del cronograma fechas y temáticas en el PIC.
*Programa de inspección de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas: cronograma de visitas a las sedes de la Entidad, que iniciará en el mes de abril, descripción de requerimientos de infraestructura para el Archivo Central como solicitud al contratista de arrendamiento.
*Programa de saneamiento ambiental (limpieza y desinfección): remisión de aspectos técnicos que se deben incluir en los estudios previos del contrato de fumigación, desinfección y control de roedores.
*Programa de almacenamiento y re-almacenamiento: el proyecto de Planos, se inscribe en este programa del SIC, cuyo objetivo es identificar la cantidad real de documentos de gran formato y contar con un inventario unificado para evaluar el estado de conservación de esta documentación. Durante este trimestre se avanzó en la formulación del formato de inventario documental que tiene 26 campos:
-Identificación/ descripción: 11 campos
-Características físicas: 3 campos
-Estado de conservación: 11 campos
-Observaciones: 1 campo.

Principales beneficios:
Diseñar ficha técnica, realizar estudio de mercado, diseñar pruebas de concepto TICS para estudiar oferentes, realizar estudios previos.
Para la adquisición del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo ¿ SGDEA, partiendo del diagnóstico que se viene efectuando con la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la información
Realizar la identificación y caracterización de la producción de los documentos electrónicos en la Entidad, impartir los lineamientos para su organización y almacenamiento entregando una alternativa de repositorio que garantice la no perdida de información.
Realizar la adquisición de equipos de monitoreo de condiciones ambientales mediante la suscripción de un contrato con un proveedor.

Proyecto(s) de inversión

7776 - Fortalecimiento de la gestión institucional y la participación ciudadana en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)4 Desarrollar e implementar al 100 porciento un sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y Archivo - SGDEA	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	6.25	25.00	50.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$191	$145	75.94	$1,749	$492	28.13	$2,445	$0	0.00	$2,431	$0	0.00	$1,263	$0	0.00	$8,078	$637	7.88

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$5,441	$5,309	97.57	$24,903	$14,380	57.75	$26,679	$0	0.00	$28,051	$0	0.00	$15,910	$0	0.00	$100,984	$19,689	19.50
53 Información para la toma de decisiones	$260	$260	100.00	$2,002	$1,005	50.20	$2,544	$0	0.00	$2,617	$0	0.00	$2,774	$0	0.00	$10,197	$1,265	12.41
0 N/A	$260	$260	100.00	$2,002	$1,005	50.20	$2,544	$0	0.00	$2,617	$0	0.00	$2,774	$0	0.00	$10,197	$1,265	12.41
455 Elaborar 16 documentos de política pública para evaluar con evidencia empírica la implementación de las metas del PDD para el Sector de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia	$21	$21	100.00	$818	$388	47.44	$1,140	$0	0.00	$1,183	$0	0.00	$1,212	$0	0.00	$4,373	$409	9.36

Indicador(es)

(S) 490 Número de documentos de política pública elaborados para evaluar la implementación de las metas del PDD para el Sector de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	6.00	6.00	2.00	33.33%	33.33%
2022	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2023	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2024	2.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	16.00	16.00	2.00	al Plan de Desarrollo	12.50%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Actualmente están terminados los siguientes documentos:
1. El código de policía en retrospectiva. Una mirada a la reiterancia en Bogotá
2. Análisis espacial de la violencia contra la mujer en contexto de pandemia en Bogotá.

Así mismo, se encuentran en la fase de discusión metodológica, consolidación de información cuantitativa - cualitativa y escritura preliminar de los siguientes documentos:
3. Evaluación de las Unidades de Mediación y Conciliación (UMC).
4. Análisis del crimen y COVID 19 en la ciudad de Bogotá.

Proyecto(s) de inversión

7781 - Generación de conocimiento para la implementación de la política pública de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Elaborar 16 documentos de política pública para evaluar con evidencia empírica la implementación de las metas del Plan de Desarrollo Distrital para el Sector de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia	Magnitud	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	66.67	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	16.00	4.00	25.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$554	$349	63.02	$674	$0	0.00	$700	$0	0.00	$712	$0	0.00	$2,640	$349	13.22
(S)4 Elaborar 54 boletines con la información mensual de los principales índicadores de seguridad, convivencia y acceso a la justicia.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$60	$0	0.00	$127	$0	0.00	$132	$0	0.00	$136	$0	0.00	$455	$0	0.00
(S)5 Elaborar 384 policy brief con información de contexto descriptiva sobre temas específicos que impactan la seguridad, convivencia y acceso a la justicia	Magnitud	48.00	48.00	100.00	48.00	20.00	41.67	96.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	384.00	68.00	17.71
	Recursos	$21	$21	100.00	$205	$39	19.22	$339	$0	0.00	$351	$0	0.00	$364	$0	0.00	$1,278	$60	4.72

456 Elaborar 8 investigaciones para construir las herramientas, insumos y/o recomendaciones que faciliten la toma de decisiones de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia	$239	$239	100.00	$1,184	$617	52.11	$1,404	$0	0.00	$1,434	$0	0.00	$1,563	$0	0.00	$5,824	$856	14.69

Indicador(es)

(S) 491 Número de investigaciones realizadas para construir las herramientas, insumos y/o recomendaciones que faciliten la toma de decisiones de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	2.00	2.00	0.00	0.00%	33.33%
2022	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2023	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8.00	8.00	1.00	al Plan de Desarrollo	12.50%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: De acuerdo a las actividades contempladas para la realización de los estudios, se llevó a cabo el diseño y consolidación de una base de hechos de homicidios que integra información proveniente de fuentes alternas como el PMU - Nuse y relatos de prensa. Con esta base se pretende complementar la información de las fuentes oficiales sobre tipos de violencia, modalidades, móviles, contextos y actores, así como profundizar en el análisis cualitativo de las dinámicas del conflicto en los territorios, de tal forma que se puedan generar estrategias acordes a las condiciones en las que se presenta la violencia

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$5,441	$5,309	97.57	$24,903	$14,380	57.75	$26,679	$0	0.00	$28,051	$0	0.00	$15,910	$0	0.00	$100,984	$19,689	19.50

homicida.

Así mismo, se dio inicio al desarrollo de una investigación sobre el fenómeno de Desapariciones voluntarias e involuntarias en la ciudad, la cual busca determinar la dimensión histórica de esta práctica y conocer el perfil de las víctimas, así como las rutas institucionales existentes y el marco legislativo actual para la respuesta a estos casos.

Proyecto(s) de inversión

7781 - Generación de conocimiento para la implementación de la política pública de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)2	Realizar 8 estudios para construir las herramientas, insumos y/o recomendaciones que faciliten la toma de decisiones de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	1.00	12.50
		Recursos	$239	$239	100.00	$800	$410	51.24	$770	$0	0.00	$796	$0	0.00	$960	$0	0.00	$3,566	$649	18.20
(K)3	Mantener 1 bodega de datos con información actualizada de tal manera que los datos en materia de seguridad, convivencia y justicia sean oportunos y eficientes	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$344	$207	60.19	$404	$0	0.00	$408	$0	0.00	$413	$0	0.00	$1,569	$207	13.19
(S)6	Organizar 6 eventos de divulgación para la generacion de cocimiento e intercambio de experiencias exitosas en materia de seguridad, convivencia y acceso a la justicia	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$40	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$40	$0	0.00	$180	$0	0.00
(S)7	Disenar 1 indice distrital de acceso a la justicia y el mapa de necesidades constitucionales de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$180	$0	0.00	$180	$0	0.00	$150	$0	0.00	$510	$0	0.00

54	Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente	$2,877	$2,819	97.99	$9,651	$2,644	27.40	$11,282	$0	0.00	$12,302	$0	0.00	$6,445	$0	0.00	$42,557	$5,463	12.84
0	N/A	$2,877	$2,819	97.99	$9,651	$2,644	27.40	$11,282	$0	0.00	$12,302	$0	0.00	$6,445	$0	0.00	$42,557	$5,463	12.84
471	Implementar el 100% de la Política de Gobierno Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	$2,827	$2,769	97.95	$9,284	$2,644	28.48	$10,905	$0	0.00	$11,913	$0	0.00	$6,044	$0	0.00	$40,972	$5,413	13.21

Indicador(es)

(C) 516 Porcentaje de avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Línea Base: 20

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	0.00%	
2021	50.00	50.00	32.00	40.00%	40.00%
2022	75.00	75.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	15.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:

Avances:

1. En el marco del proyecto de inversión, se actualizó el plan de trabajo de revisión de los documentos asociados con el dominio de Gobierno de TI, de acuerdo con los lineamientos distritales, nacionales y las mejores prácticas.
2. Se actualizaron los 17 procedimientos y la caracterización del proceso de gestión de tecnologías de la Información en el marco del alistamiento para la auditoría externa de calidad - 2021.
3. Se realizó la verificación documental en el proceso de Gestión de Tecnología de la Información con la Oficina Asesora de Planeación consideramos pertinente que los procesos de gestión Financiera, Gestión Jurídica y Contractual y Gestión de recursos físicos y Documental se apropien de los instructivos que fueron creados y asumidos por Gestión de Tecnología de Información en el momento más álgido de la emergencia sanitaria, para la virtualización de trámites internos de la entidad
4. Se realizó la medición y reporte al FURAG para vigencia 2020 en marco de las políticas de gobierno y seguridad digital.
5. El Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información ¿ PETI 2020- 2024, fue aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 27 de enero, publicado en el sitio web de la Entidad y se realizaron sesiones de socialización con los líderes de los 18 procesos y se inició un trabajo conjunto para la identificación de necesidades tecnológicas por procedimientos y proyectos de inversión.
6. Se mantuvo la disposición, configuración y monitoreo de los servicios de Office 365, para el uso remoto de las diferentes herramientas colaborativas.
Se brindó apoyo y soporte técnico a los usuarios con actividades en la modalidad de trabajo en casa, así como a los usuarios con actividades presenciales.

Beneficios:

1. Se atendieron 5.999 casos reportados en la herramienta Servicie Manager de los 6.337 registrados, lo que permitió que los usuarios tengan una disponibilidad inmediata de las herramientas tecnológicas.
2. Se desarrolló la totalidad de solicitudes de nuevos sistemas de información y se realizaron las actividades de soporte, desarrollo, mantenimiento correctivo, adaptativo, evolutivo respecto de los nuevos sistemas misionales y de apoyo, lo que permitió que la Entidad pueda contar con nuevas funcionabilidades que agilizan y optimizan los tiempos en la prestación de los servicios.
3. Se dispuso de la infraestructura tecnológica para la realización del trámite de autorización de visitas a los PPL en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, contribuyendo a que estos procedimientos se hagan de una manera más rápida y se atiendan en los tiempos establecidos para ello, evitando tener complicaciones que dificulten las visitas a las PPL.
4. Se dispusieron 4 impresoras adicionales, distribuidas en las sedes para fortalecer el servicio de impresión y suplir necesidades de los funcionarios de la Entidad, garantizando la prestación del servicio a la ciudadanía.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$5,441	$5,309	97.57	$24,903	$14,380	57.75	$26,679	$0	0.00	$28,051	$0	0.00	$15,910	$0	0.00	$100,984	$19,689	19.50
Proyecto(s) de inversión																			
7777 - Fortalecimiento de la gestión de las Tecnologías de la Información en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en el marco de las políticas de gobierno y seguridad digital en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Mantener al 100 porciento la disponibilidad de los componentes de infraestructura y servicios tecnológicos mediante la administración, operación, mantenimiento y soporte de los mismos	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,797	$1,782	99.14	$6,652	$425	6.39	$6,670	$0	0.00	$7,267	$0	0.00	$3,619	$0	0.00	$26,004	$2,207	8.49
(K)2 Planear y ejecutar al 100 porciento la estrategia para la actualización de los servicios tecnologicos existes e implementación de nuevos, que optimicen la productividad de la Entidad en el marco de la gestión por procesos	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$542	$539	99.43	$223	$109	48.85	$1,702	$0	0.00	$1,932	$0	0.00	$1,014	$0	0.00	$5,413	$648	11.97
(S)3 Realizar 2 campañas de sensibilización a servidores públicos y contratistas en temas de TIC para fortalecer el uso y apropiación de los servicios tecnológicos	Magnitud	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
	Recursos	$27	$25	93.09	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$27	$25	93.10
(S)4 Capacitar a 150 servidores públicos y contratistas en temas de TIC para fortalecer el uso y apropiación de los servicios tecnológicos	Magnitud	150.00	150.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	100.00
	Recursos	$28	$25	88.98	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$28	$25	88.99
(K)5 Planear y ejecutar al 100 porciento la estrategia para la actualización de los servicios ciudadanos digitales existes e implementación de nuevos, acordes a la normatividad vigente y las necesidades identificadas de los ciudadanos	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$91	$75	82.44	$521	$516	99.11	$747	$0	0.00	$791	$0	0.00	$402	$0	0.00	$2,551	$591	23.18
(K)6 Planear y ejecutar al 100 porciento la estrategia para la actualización de los documentos asociados con el dominio de Gobierno de TI, de acuerdo con los lineamientos distritales, nacionales y las mejores prácticas	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$25	$22	87.44	$1,025	$833	81.21	$350	$0	0.00	$403	$0	0.00	$212	$0	0.00	$2,015	$854	42.40
(K)7 Planear y ejecutar al 100 porciento la estrategia de actualización de los sistemas de información existes e implementación de nuevos, con el fin de mejorar su funcionalidad, accesibilidad y usabilidad, acorde a los procesos y procedimientos que hacen parte del mapa de procesos de la Entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$317	$302	95.16	$761	$669	87.95	$1,347	$0	0.00	$1,420	$0	0.00	$745	$0	0.00	$4,590	$971	21.15
(K)8 Planear y ejecutar al 100 porciento la estrategia para fortalecer el uso y apropiación de los servicios tecnológicos al interior de la Entidad, mediante acciones continuas de sensibilización y/o capacitación.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$101	$91	90.13	$88	$0	0.00	$101	$0	0.00	$53	$0	0.00	$344	$91	26.56
472 Implementar el 50% de la Política de Seguridad Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia		$50	$50	100.00	$367	$0	0.00	$378	$0	0.00	$389	$0	0.00	$401	$0	0.00	$1,584	$50	3.16

Indicador(es)

(C) 517 Porcentaje de avance en la implementación de la Política de Seguridad Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Línea Base: 17

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	10.00	0.00%	
2021	20.00	20.00	15.00	50.00% ⚠	0.00% ⊘
2022	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2023	40.00	40.00	0.00	0.00%	
2024	50.00	50.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00% ⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:

Avances:
1. Se publicó la Política de Seguridad y Privacidad de la Información en el sitio web de la Entidad y expidió la resolución 0025 del 29 de enero del 2021 por medio de la cual se adopta la misma.
2. Se realizó la medición y reporte al FURAG para vigencia 2020 en marco de las políticas de seguridad digital.
3. El grueso de las actividades para el cumplimiento de esta meta, se ejecutarán en los meses de mayo y junio de 2021.

Beneficios:
Se detectaron y controlaron 5313 eventos de seguridad informática, correspondientes a intentos de intrusiones y denegaciones de servicio, manteniendo la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la infraestructura que soporta las soluciones y servicios tecnológicos de la Secretaría.

Proyecto(s) de inversión

7777 - Fortalecimiento de la gestión de las Tecnologías de la Información en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en el marco de las políticas de gobierno y seguridad digital en Bogotá

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$5,441	$5,309	97.57	$24,903	$14,380	57.75	$26,679	$0	0.00	$28,051	$0	0.00	$15,910	$0	0.00	$100,984	$19,689	19.50
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Mantener al 100 porciento la disponibilidad de los componentes de infraestructura y servicios tecnológicos mediante la administración, operación, mantenimiento y soporte de los mismos	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$50	$50	100.00	$367	$0	0.00	$378	$0	0.00	$389	$0	0.00	$401	$0	0.00	$1,584	$50	3.16
TOTAL 137 - SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		$203,282	$180,618	88.85	$505,549	$91,233	18.05	$392,695	$0	0.00	$321,727	$0	0.00	$134,748	$0	0.00	$1,558,001	$271,851	17.45
TOTAL SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		$232,667	$206,875	88.91	$561,549	$106,001	18.88	$459,217	$0	0.00	$381,723	$0	0.00	$144,441	$0	0.00	$1,779,597	$312,876	17.58

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

OTRAS ENTIDADES DISTRITALES

102 - Personería Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$2,461	$1,991	80.92	$6,076	$1,042	17.15	$4,530	$0	0.00	$4,908	$0	0.00	$4,632	$0	0.00	$22,606	$3,033	13.42
56 Gestión Pública Efectiva	$2,461	$1,991	80.92	$6,076	$1,042	17.15	$4,530	$0	0.00	$4,908	$0	0.00	$4,632	$0	0.00	$22,606	$3,033	13.42
0 N/A	$2,461	$1,991	80.92	$6,076	$1,042	17.15	$4,530	$0	0.00	$4,908	$0	0.00	$4,632	$0	0.00	$22,606	$3,033	13.42
493 Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía	$406	$366	90.04	$3,196	$311	9.74	$1,196	$0	0.00	$1,037	$0	0.00	$797	$0	0.00	$6,633	$677	10.21

Indicador(es)

(K) 608 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida de la Personería Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el primer trimestre se avanzó en el diagnóstico de las diferentes necesiddades que servirán como insumo para la elaboración de los estudios que definirán la contratación de los productos y servicios. Se perfeccionó el contrato para la modernización de dos ascensores.

Proyecto(s) de inversión

7719 - Fortalecimiento institucional de la Personería de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Adquirir 164 unidades entre equipos, elementos y dispositivos tecnológicos y de prensa.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$69	$0	0.00	$298	$0	0.00	$377	$0	0.00	$320	$0	0.00	$1,064	$0	0.00
(K)2	Adelantar 100 porciento de acciones para el diseño, desarrollo y administración de servicios Tics.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$176	$163	92.60	$2,141	$0	0.00	$312	$0	0.00	$286	$0	0.00	$225	$0	0.00	$3,140	$163	5.19
(S)3	Adecuar y/o modernizar 6 dependencias o espacios físicos de la entidad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$329	$311	94.55	$30	$0	0.00	$45	$0	0.00	$40	$0	0.00	$444	$311	70.08
(S)4	Dotar 20 dependencias o espacios físicos con mobiliario, enseres y equipos.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$137	$0	0.00	$376	$0	0.00	$42	$0	0.00	$63	$0	0.00	$618	$0	0.00
(S)5	Adquirir 5 unidades entre vehiculos y motos.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$330	$0	0.00	$40	$0	0.00	$142	$0	0.00	$0	$0	0.00	$512	$0	0.00
(K)6	Realizar 100 porciento de acciones necesarias para la implementación y sostenibilidad del Sistema de Gestión Documental	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$230	$203	88.08	$190	$0	0.00	$140	$0	0.00	$145	$0	0.00	$150	$0	0.00	$856	$203	23.69

529 Implementar una estrategia de servicio al ciudadano que recopile, valore y atienda sus necesidades	$1,400	$1,260	90.02	$2,158	$441	20.42	$2,447	$0	0.00	$2,937	$0	0.00	$2,976	$0	0.00	$11,917	$1,701	14.27

Indicador(es)

(K) 609 Estrategia de servicio al ciudadano, implementada (Personería Distrital)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.30	30.00%	65.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	26.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se han realizado actividades orientadas a dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía en temas de garantía de derechos y moralidad pública, con el propósito de garantizar la protección y defensa de los derechos de los ciudadanos.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

OTRAS ENTIDADES DISTRITALES

102 - Personería Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$2,461	$1,991	80.92	$6,076	$1,042	17.15	$4,530	$0	0.00	$4,908	$0	0.00	$4,632	$0	0.00	$22,606	$3,033	13.42

Se han sensibilizado 24.532 personas en materia de DDHH, DIH, deberes y oferta institucional.

Se han orientado 13.225 personas , en DDHH y DIH, no obstante las medidas adoptadas por las autoridades como consecuencia de la pandemia por COVID 19.

Se han asistido 4.801 personas en elaboración de acciones constitucionales, derechos de petición, entre otros.

Se ha prestado asistencia a 1.338 personas en mecanismos alternativos de solucicón de conflictos.

La Personería de Bogotá, D.C. a través de sus agentes del Ministerio Público ha realizado 29.939 intervenciones en garantía del debido proceso en actuaciones administrativas y judiciales.

Se han adelantado 46 seguimientos a los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Proyecto(s) de inversión

7732 - Fortalecimiento de la prevención y control a la función pública en la Personería de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Realizar 888 informes de prevención y control a la gestión pública y contractuales.	Magnitud	154.00	154.00	100.00	212.00	38.00	17.92	155.00	0.00	0.00	172.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	888.00	192.00	21.62
		Recursos	$229	$229	100.00	$1,015	$0	0.01	$1,061	$0	0.00	$1,221	$0	0.00	$1,337	$0	0.00	$4,862	$229	4.70
(S)2	Orientar y acompañar 35,199 personas en defensa de sus derechos y protección del patrimonio e interés público	Magnitud	28,099.00	28,099.00	100.00	7,100.00	1,534.00	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,199.00	29,633.00	84.19
		Recursos	$188	$188	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$188	$188	100.00
(S)3	Asistir 2,367 personas en la elaboración de acciones constitucionales y legales en defensa de sus derechos	Magnitud	167.00	167.00	100.00	500.00	141.00	28.20	500.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	2,367.00	308.00	13.01
		Recursos	$3	$0	0.00	$60	$0	0.00	$131	$0	0.00	$184	$0	0.00	$196	$0	0.00	$573	$0	0.00
(S)4	Realizar 7,041 intervenciones en la defensa de los derechos, protección del patrimonio e interés público	Magnitud	141.00	141.00	100.00	1,550.00	159.00	10.26	1,750.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	7,041.00	300.00	4.26
		Recursos	$3	$0	0.00	$60	$0	0.00	$131	$0	0.00	$184	$0	0.00	$196	$0	0.00	$573	$0	0.00
(S)5	Realizar 53 eventos de acompañamiento a las personas en los diferentes escenarios de participación ciudadana.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	13.00	3.00	23.08	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	53.00	3.00	5.66
		Recursos	$0	$0	0.00	$79	$0	0.00	$87	$0	0.00	$96	$0	0.00	$105	$0	0.00	$366	$0	0.00
(S)6	Realizar 46 audiencias públicas y/o mesas de trabajo para la protección de los intereses generales o en defensa del patrimonio público.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	12.00	2.00	16.67	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	46.00	2.00	4.35
		Recursos	$0	$0	0.00	$79	$0	0.00	$87	$0	0.00	$96	$0	0.00	$105	$0	0.00	$366	$0	0.00
(S)7	Capacitar y/o sensibilizar 1,600 personas en temas de participación ciudadana y prevención y control a la función pública.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$98	$0	0.00	$108	$0	0.00	$118	$0	0.00	$130	$0	0.00	$454	$0	0.00

7742 - Fortalecimiento de la promoción y defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en la Personería de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Diseñar e implementar 5 estrategias de sensibilación en derechos humanos, derecho internacional humanitario y deberes.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$64	$39	59.97	$57	$0	0.00	$64	$0	0.00	$66	$0	0.00	$251	$39	15.34
(S)2	sensibilizar 278,832 personas en derechos humanos, derecho internacional humanitario, deberes y oferta institucional.	Magnitud	192,368.00	192,368.00	100.00	30,400.00	24,532.00	80.70	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	9,664.00	0.00	0.00	278,832.00	216,900.00	77.79
		Recursos	$128	$114	88.90	$124	$53	42.91	$132	$0	0.00	$149	$0	0.00	$155	$0	0.00	$688	$167	24.28
(S)3	Orientar 95,314 personas en derechos humanos y derecho internacional humanitario.	Magnitud	30,138.00	30,138.00	100.00	43,680.00	13,225.00	30.28	8,895.00	0.00	0.00	8,895.00	0.00	0.00	3,706.00	0.00	0.00	95,314.00	43,363.00	45.49
		Recursos	$201	$201	100.00	$107	$60	56.35	$118	$0	0.00	$133	$0	0.00	$138	$0	0.00	$697	$261	37.49
(S)4	Asistir 71,557 personas en derechos humanos y derecho internacional humanitario.	Magnitud	11,049.00	11,049.00	100.00	26,040.00	4,801.00	18.44	13,343.00	0.00	0.00	13,343.00	0.00	0.00	7,782.00	0.00	0.00	71,557.00	15,850.00	22.15
		Recursos	$345	$345	100.00	$121	$98	80.95	$118	$0	0.00	$133	$0	0.00	$138	$0	0.00	$855	$444	51.86
(S)5	Asistir 40,344 personas en mecanismos alternativos de solución de conflictos.	Magnitud	4,468.00	4,468.00	100.00	10,500.00	1,338.00	12.74	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	4,376.00	0.00	0.00	40,344.00	5,806.00	14.39
		Recursos	$46	$17	36.44	$117	$66	56.75	$118	$0	0.00	$133	$0	0.00	$138	$0	0.00	$551	$83	15.03
(S)6	Realizar 293,828 intervenciones dentro del ejercicio del ministerio público para prevenir la vulneración de los derechos y/o restablecimiento de los mismos.	Magnitud	61,228.00	61,228.00	100.00	78,400.00	29,939.00	38.19	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	293,828.00	91,167.00	31.03
		Recursos	$160	$74	46.30	$85	$66	77.66	$118	$0	0.00	$133	$0	0.00	$138	$0	0.00	$634	$140	22.12
(S)7	Realizar 317 segumientos a los derechos humanos y derecho internacional humanitario.	Magnitud	209.00	209.00	100.00	98.00	46.00	46.94	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	317.00	255.00	80.44
		Recursos	$98	$93	95.12	$123	$58	47.01	$113	$0	0.00	$127	$0	0.00	$132	$0	0.00	$593	$151	25.43

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

OTRAS ENTIDADES DISTRITALES

102 - Personería Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$2,461	$1,991	80.92	$6,076	$1,042	17.15	$4,530	$0	0.00	$4,908	$0	0.00	$4,632	$0	0.00	$22,606	$3,033	13.42
(S)8 Diseñar 3 módulos misionales derechos humanos y derecho internacional humanitario.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$25	$0	0.00	$73	$0	0.00	$167	$0	0.00	$0	$0	0.00	$265	$0	0.00
534 Orientar a 8.000 servidores públicos en materia de prevención de la responsabilidad disciplinaria		$655	$365	55.81	$722	$290	40.18	$886	$0	0.00	$934	$0	0.00	$859	$0	0.00	$4,055	$655	16.16

Indicador(es)

(S) 610 Número de servidores públicos orientados en materia disciplinaria (Personería Distrital)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	150.00	150.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	300.00	300.00	0.00	0.00%	
2023	300.00	300.00	0.00	0.00%	
2024	50.00	50.00	0.00	0.00%	
TOTAL	800.00	800.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Se tiene previsto iniciar los procesos de capacitación y/o sensibilización en el mes de mayo de 202.

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

7751 - Fortalecimiento de la potestad disciplinaria en la Personería de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Capacitar y/o sensibilizar 800 servidores(as) públicos(as) en materia de prevención disciplinarias y lucha contra la corrupción y linea doctrinal disciplinaria	Magnitud	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$25	$0	0.00	$37	$0	0.00	$37	$0	0.00	$17	$0	0.00	$116	$0	0.00
(S)2 Decidir 1,100 procesos disciplinarios de fondo	Magnitud	50.00	50.00	100.00	200.00	71.00	35.50	300.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	1,100.00	121.00	11.00
	Recursos	$635	$365	57.57	$513	$290	56.56	$460	$0	0.00	$460	$0	0.00	$328	$0	0.00	$2,395	$655	27.36
(S)3 Implementar 1 sistema de información misional de gestión disciplinaria	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.20	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00
	Recursos	$20	$0	0.00	$50	$0	0.00	$160	$0	0.00	$169	$0	0.00	$334	$0	0.00	$733	$0	0.00
(K)4 Implementar 1 estrategia de comunicación con las Oficina de Control Interno Disciplinario - OCID	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$14	$0	0.00	$30	$0	0.00	$30	$0	0.00	$30	$0	0.00	$104	$0	0.00
(S)5 Efectuar 204 visitas de evaluación y segumiento de verificación de cumplimiento de las obligaciones en las Oficinas de Control Interno Disciplinario - OCID	Magnitud	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$120	$0	0.00	$150	$0	0.00	$188	$0	0.00	$150	$0	0.00	$608	$0	0.00
(S)6 Realizar 2 estudios en temas de derecho convencional en las decisiones disciplinarias y conceptualización y adopción del expediente digital en el procedimiento disciplinario.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$0	$0	0.00	$100	$0	0.00

TOTAL 102 - PERSONERÍA DISTRITAL		$2,461	$1,991	80.92	$6,076	$1,042	17.15	$4,530	$0	0.00	$4,908	$0	0.00	$4,632	$0	0.00	$22,606	$3,033	13.42

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

OTRAS ENTIDADES DISTRITALES

105 - Veeduría Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$1,438	$1,333	92.73	$1,882	$1,303	69.24	$4,092	$0	0.00	$4,356	$0	0.00	$4,261	$0	0.00	$16,029	$2,636	16.45
51 Gobierno Abierto	$1,438	$1,333	92.73	$1,882	$1,303	69.24	$4,092	$0	0.00	$4,356	$0	0.00	$4,261	$0	0.00	$16,029	$2,636	16.45
0 N/A	$1,438	$1,333	92.73	$1,882	$1,303	69.24	$4,092	$0	0.00	$4,356	$0	0.00	$4,261	$0	0.00	$16,029	$2,636	16.45
405 Aumentar en 5 puntos el índice de innovación pública	$331	$330	99.53	$282	$282	100.00	$779	$0	0.00	$902	$0	0.00	$985	$0	0.00	$3,280	$612	18.66

Indicador(es)

(C) 432 Índice de innovación pública de Bogotá Línea Base: 36.7

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.50	37.20	37.20	100.00%	
2021	2.00	39.20	37.20	0.00%	20.00%
2022	0.50	39.70	0.00	0.00%	
2023	2.00	41.70	0.00	0.00%	
2024	0.00	41.70	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron.

Avances y Logros: Se avanzó con la realización del cronograma de aplicación del Índice de Innovación Pública de Bogotá -IIP y reunion colaborativa con la Alta Gerencia. El IIP 2021 está diseñado para implementar un modelo de acompañamiento y fortalecimiento de las capacidades innovadoras de las entidades, buscando el mejoramiento de los servicios prestados por las entidades públicas, así como una mayor aceptación por parte de la ciudadanía. El IIP tendrá en cuenta para el desarrollo de su aplicación únicamente los avances e implementaciones que fueron llevados a cabo por las entidades en el marco de la innovación entre los años 2019 y 2020.Los objetivos de este índice son: i) generar una medición del estado de la innovación pública en las entidades del orden distrital entre los años 2019 y 2020, ii) identificar buenas prácticas en temas de innovación en el sector público, y iii) fortalecer el ecosistema de innovación pública distrital mediante la generación de recomendaciones derivadas de los resultados del índice.

Proyecto(s) de inversión

7561 - Formulación LABCapital - Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Desarrolllar 100 actividades de promoción de la innovación pública dirigida a ciudadanos y servidores públicos.	Magnitud	12.00	12.00	100.00	16.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	12.00	12.00
		Recursos	$183	$183	99.89	$129	$129	100.00	$369	$0	0.00	$400	$0	0.00	$482	$0	0.00	$1,564	$313	19.98
(K)2	Desarrollar 1 herramienta digital que permita acercar al ciudadano y a los servidores públicos a la innovación pública.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$45	$0	0.00	$55	$0	0.00	$55	$0	0.00	$155	$0	0.00
(S)3	Realizar 18 actividades de co-creación en retos públicos en el Distrito	Magnitud	1.00	1.00	100.00	4.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	18.00	1.00	5.56
		Recursos	$25	$25	100.00	$29	$29	100.00	$82	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$336	$53	15.80
(S)4	Realizar 2 mediciones del índice de innovación pública del Distrito.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$28	$28	100.00	$30	$0	0.00	$55	$0	0.00	$55	$0	0.00	$168	$28	16.82
(S)5	Realizar 4 evaluaciones de programas y/o políticas públicas en su componente de innovación.	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.20	5.00
		Recursos	$37	$37	100.00	$48	$48	100.00	$63	$0	0.00	$69	$0	0.00	$69	$0	0.00	$287	$85	29.74
(S)6	Realizar 8 actividades de formación y capacitación dirigidas a ciudadanos y estudiantes en distintas áreas del conocimiento con enfoque innovador.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	2.00	25.00
		Recursos	$54	$53	97.51	$24	$24	100.00	$108	$0	0.00	$123	$0	0.00	$123	$0	0.00	$432	$77	17.83
(K)7	Realizar 4 actividades de formación y capacitación dirigidas a servidores públicos y colaboradores del Distrito en distintas áreas del conocimiento con enfoque innovador	Magnitud	4.00	4.00	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
		Recursos	$32	$32	100.00	$24	$24	100.00	$82	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$338	$56	16.51

407	Coordinar y asesorar la implementación de (1) estrategia preventiva en el marco de la Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción en los 16 sectores del Distrito y 10 empresas públicas	$680	$628	92.42	$565	$517	91.54	$1,541	$0	0.00	$1,602	$0	0.00	$1,641	$0	0.00	$6,029	$1,145	18.99

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

OTRAS ENTIDADES DISTRITALES

105 - Veeduría Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$1,438	$1,333	92.73	$1,882	$1,303	69.24	$4,092	$0	0.00	$4,356	$0	0.00	$4,261	$0	0.00	$16,029	$2,636	16.45

(C) 434 Estrategia preventiva en el marco de la PPDTINTC en los 16 sectores del Distrito y 10 empresas públicas implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.15	0.15	0.15	100.00%	
2021	0.23	0.38	0.15	39.47%	39.47%
2022	0.23	0.61	0.00	0.00%	
2023	0.23	0.84	0.00	0.00%	
2024	0.16	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	15.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron.

Avances y Logros: Se llevó cabo la Catedra de Poder y Sociedad de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en la que se dieron a conocer los principales lineamientos en torno a la transparencia y medidas anticorrupción. Se llevó a cabo una socialización de transparencia y medidas anticorrupción con Instituto Distrital para la Participación y la Acción Comunal - IDPAC. Así mismo, se encuentra en desarrollo la revisión de la matriz de priorización y seguimiento de las brechas en materia de i) divulgación de la información, ii) implementación de herramientas de accesibilidad y pertinencia de la información pública a los grupos de interés de las empresas del Distrito, iii) gestión antisoborno, iv) derechos humanos, y v) seguimiento y fortalecimiento de procesos de debida diligencia en Talento Humano en las empresdas mixtas participantes en estos procesos.

Proyecto(s) de inversión

7552 - Servicio transparencia, derecho de acceso a la información pública y medidas anticorrupción Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Implementar 1 estrategia de capacitación, acompañamiento, evaluación del acceso a la información dirigida a servidores y ciudadanos	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.23	0.01	4.35	0.23	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	1.00	0.16	16.00
		Recursos	$25	$22	89.61	$53	$52	99.24	$40	$0	0.00	$45	$0	0.00	$40	$0	0.00	$202	$74	36.74
(S)2	Implementar 1 estrategia para promover una cultura de denuncia de casos de corrupción dirigidas a la ciudadanía y los(as) servidores(as) públicos(as)	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.23	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	1.00	0.15	15.00
		Recursos	$25	$21	84.68	$53	$52	99.32	$109	$0	0.00	$50	$0	0.00	$109	$0	0.00	$346	$73	21.23
(S)3	Realizar 2 evaluaciones y mediciones de lineamientos de transparencia, integridad y medidas anticorrupción en las entidades distritales	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.20	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	2.00	0.20	10.00
		Recursos	$129	$123	95.32	$44	$21	47.79	$466	$0	0.00	$455	$0	0.00	$462	$0	0.00	$1,557	$144	9.28
(S)4	Implementar 1 observatorio de contrtación	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.23	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	1.00	0.15	15.00
		Recursos	$127	$121	94.86	$44	$21	47.65	$158	$0	0.00	$160	$0	0.00	$158	$0	0.00	$648	$142	21.91
(C)5	Crear el 60 % de la comunidad de prácticas en transparencia, integridad y lucha contra la corrupción	Magnitud	10.00	10.00	100.00	26.00	10.00	38.46	40.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00			
		Recursos	$57	$50	87.35	$44	$44	99.05	$73	$0	0.00	$115	$0	0.00	$73	$0	0.00	$362	$93	25.79
(K)6	Socializar el 100 % de los lineamientos de transparencia, publicación de información publica e integridad por parte de las entidades distritales	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$35	$35	99.57	$44	$44	99.35	$20	$0	0.00	$27	$0	0.00	$20	$0	0.00	$147	$79	53.68

7554 - Servicio Gobierno Corporativo, Transparente y política de derechos humanos en las empresas del distrito y las sociedades de economía mixta en que participe Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Realizar 2 evaluaciones sobre la implementación de políticas de divulgación de la información en las empresas públicas y mixtas del Distrito	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.70	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	2.00	0.30	15.00
		Recursos	$69	$67	96.41	$43	$43	100.00	$108	$0	0.00	$120	$0	0.00	$94	$0	0.00	$434	$110	25.30
(S)2	Realizar 2 evaluaciones sobre la implementación de herramientas de accesibilidad y pertinencia de la información pública a los grupos de interés de las empresas del Distrito	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.70	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	2.00	0.30	15.00
		Recursos	$28	$27	96.38	$36	$36	100.00	$88	$0	0.00	$100	$0	0.00	$88	$0	0.00	$340	$63	18.61
(C)3	Realizar 10 acompañamientos a las empresas públicas y mixtas del Distrito en el proceso de certificación ISO 37001	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	2.00	50.00	6.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00			
		Recursos	$78	$58	74.69	$50	$50	100.00	$197	$0	0.00	$260	$0	0.00	$182	$0	0.00	$767	$109	14.15
(C)4	Hacer 10 seguimientos a las empresas públicas y mixtas del Distrito en la implementación de los principios rectores del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas de Empresas y Derechos Humanos	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	2.00	50.00	6.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00			
		Recursos	$37	$36	98.46	$60	$60	100.00	$136	$0	0.00	$70	$0	0.00	$267	$0	0.00	$569	$96	16.91
(C)5	Prestar 10 acompañamientos a las empresas públicas y mixtas del Distrito en el fortalecimiento de los Códigos de Integridad frente al Decreto 118 de 2018 y en la implementación de códigos de buen gobierno	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	2.00	50.00	6.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00			
		Recursos	$41	$40	97.87	$64	$64	100.00	$88	$0	0.00	$110	$0	0.00	$82	$0	0.00	$384	$103	26.92
(C)6	Adelantar 10 acciones necesarias para la implementación de los lineamientos técnicos para seguimiento y fortalecimiento de procesos de debida diligencia en Talento Humano en las empresas públicas y mixtas del Distrito	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	2.00	50.00	6.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00			
		Recursos	$29	$28	98.26	$29	$29	100.00	$58	$0	0.00	$90	$0	0.00	$67	$0	0.00	$273	$58	21.13

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

OTRAS ENTIDADES DISTRITALES

105 - Veeduría Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$1,438	$1,333	92.73	$1,882	$1,303	69.24	$4,092	$0	0.00	$4,356	$0	0.00	$4,261	$0	0.00	$16,029	$2,636	16.45
410 Dinamizar la participación ciudadana y el control social de los asuntos públicos de Bogotá, aumentando en un (1) punto la participación frecuente en ejercicios de control social y aumentar al 85% de los interesados y activistas/líderes que participan en los asuntos de la ciudad	$216	$212	98.12	$446	$211	47.25	$1,022	$0	0.00	$1,423	$0	0.00	$886	$0	0.00	$3,993	$423	10.59

Indicador(es)

(C) 437 Porcentaje de participación frecuente en ejercicios de control social — Línea Base: 3.3

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	3.30	3.30	0.00%	
2021	0.00	3.30	0.00	0.00%	0.00%
2022	0.25	3.55	0.00	0.00%	
2023	0.00	3.55	0.00	0.00%	
2024	0.75	4.30	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

(C) 438 Porcentaje de participación de personas interesadas y activistas / líderes en asuntos de la ciudad — Línea Base: 83

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	83.00	83.00	0.00%	
2021	0.00	83.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	0.50	83.50	0.00	0.00%	
2023	0.00	83.50	0.00	0.00%	
2024	1.50	85.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

7591 - Servicio ¡Cuento contigo, cuentas conmigo Bogotá! Dinamización de la participación ciudadana y el control social en la gestión pública Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Realizar 4 procesos de transformación de percepciones, conocimientos, hábitos y el fortalecimiento de capacidades respecto a la participación	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	4.00	0.50	12.50
	Recursos	$25	$25	99.25	$47	$47	100.00	$184	$0	0.00	$171	$0	0.00	$191	$0	0.00	$619	$72	11.61
(K)2 Hacer 1 ejercicio de control preventivo haciendo el acompañamiento técnico para el fortalecimiento institucional de la participación y control social	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$18	$18	100.00	$45	$45	100.00	$170	$0	0.00	$175	$0	0.00	$153	$0	0.00	$561	$63	11.19
(K)3 Realizar 1 proceso de intervención para la transformación de la cultura ciudadana y la cualificación de las competencias para el control	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$168	$166	98.61	$324	$119	36.69	$467	$0	0.00	$865	$0	0.00	$392	$0	0.00	$2,217	$285	12.85
(K)4 Implementar 1 programa de estímulos y reconocimientos para promover y visibilizar el ejercicio de la participación y el control social	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$5	$3	69.20	$30	$0	0.00	$201	$0	0.00	$211	$0	0.00	$150	$0	0.00	$597	$3	0.58
421 Implementar el 100% del Sistema Integral de Monitoreo del control preventivo Distrital	$211	$163	77.50	$589	$293	49.77	$750	$0	0.00	$429	$0	0.00	$749	$0	0.00	$2,727	$456	16.73

Indicador(es)

(C) 450 Sistema Integral de Monitoreo del control preventivo Distrital implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.25	0.35	0.12	34.29%	34.29%
2022	0.25	0.60	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.85	0.00	0.00%	
2024	0.15	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	12.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron.

Avances y Logros: Se solicitó a las entidades distritales convocadas los catálogos de sistemas de información, identificando las bases de datos, dimensiones, tasa de crecimiento y periodicidad de generación de información. Se inició la estructuración del documento RFI (REQUEST FOR INFORMATION / Solicitud de

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

OTRAS ENTIDADES DISTRITALES

105 - Veeduría Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		$1,438	$1,333	92.73	$1,882	$1,303	69.24	$4,092	$0	0.00	$4,356	$0	0.00	$4,261	$0	0.00	$16,029	$2,636	16.45
información):, que es un proceso empresarial estándar cuyo propósito es recoger información por escrito acerca de las capacidades de varios proveedores. Normalmente sigue un formato que puede ser usado para efectos comparativos.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7605 - Implementación Sistema Integral de Monitoreo del control preventivo Distrital. Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Identificar 1 universo de información con las entidades para garantizar la FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$211	$163	77.50	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$211	$163	77.50
(S)2 Estructurar 1 modelo para organizar, procesar y depurar los datos e información mediante técnicas de análisis, minería o aplicación de otras técnicas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$277	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$277	$0	0.00
(S)3 Desarrollar 1 herrramienta en su primera versión (sistema, sitio web o desarrollo) que presente la información recogida, analizada y priorizada	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$156	$156	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$156	$156	100.00
(S)4 Desarrollar 1 herramienta en su versión dos (sistema, sitio web o desarrollo) que genere alertas con todos los datos e información	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$156	$137	88.08	$490	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$646	$137	21.26
(S)5 Realizar 3 eventos de socialización y difusión de la herramienta con las entidades públicas, alcaldías locales y ciudadanía	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$230	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$230	$0	0.00
(S)6 Realizar 35 talleres de socialización en el uso de la herramienta y de identificación de buenas prácticas identificadas por las entidades	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$30	$0	0.00	$429	$0	0.00	$749	$0	0.00	$1,208	$0	0.00
TOTAL 105 - VEEDURÍA DISTRITAL		$1,438	$1,333	92.73	$1,882	$1,303	69.24	$4,092	$0	0.00	$4,356	$0	0.00	$4,261	$0	0.00	$16,029	$2,636	16.45

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

OTRAS ENTIDADES DISTRITALES

235 - Contraloría Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$2,473	$2,463	99.60	$9,132	$5,821	63.74	$5,893	$0	0.00	$6,237	$0	0.00	$6,208	$0	0.00	$29,943	$8,285	27.67
51 Gobierno Abierto	$2,473	$2,463	99.60	$9,132	$5,821	63.74	$5,893	$0	0.00	$6,237	$0	0.00	$6,208	$0	0.00	$29,943	$8,285	27.67
0 N/A	$2,473	$2,463	99.60	$9,132	$5,821	63.74	$5,893	$0	0.00	$6,237	$0	0.00	$6,208	$0	0.00	$29,943	$8,285	27.67
551 Implementación de una estrategia anual de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo	$506	$498	98.46	$782	$454	58.06	$1,300	$0	0.00	$1,400	$0	0.00	$1,400	$0	0.00	$5,388	$952	17.67

Indicador(es)

(S) 604 Número de estrategias de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de control social, gestión ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.34	34.00%	67.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	5.00	5.00	1.34	al Plan de Desarrollo	26.80%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se han realizado las siguientes actividades a 31-03-2021: 19 acciones de formación realizadas con 241 participantes, 110 Acciones de diálogo realizadas con 1260 participantes, se inicio con la preproducción y producción de un postcast para la disfusión de las actividades del constrol fiscal y social. Igualmente se contó con el apoyo en la realización de notas audiovisuales institucionales y apoyo a la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC.

Proyecto(s) de inversión

7626 - Fortalecimiento de la cultura democrática en el control social, para mejorar la relación estado-ciudadanía, la previsión de los fenómenos de corrupción y legitimación del control fiscal. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Desarrollar 620 acciones de formación pedagógico incluyente para informar, formar y responsabilizar a la ciudadanía, sobre los programas y proyectos de impacto dentro del territorio que fortalezcan sus competencias en tema de control social y mecanismos de participación ciudadana, mediante la entrega de herramientas pedagógicas, formativas e ilustrativas.	Magnitud	20.00	20.00	100.00	100.00	19.00	19.00	160.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	620.00	39.00	6.29
		Recursos	$111	$111	100.00	$200	$99	49.50	$320	$0	0.00	$340	$0	0.00	$340	$0	0.00	$1,311	$210	16.04
(S)2	Desarrollar 1,180 acciones de Control Social para la comunidad en general, ciudadania participante, contralores estudiantiles, líderes sociales, a través de mecanismos e instrumentos de participación ciudadana y medir el grado de satisfacción respecto de la gestión institucional y los productos entregados a los clientes, ciudadanía y Concejo.	Magnitud	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	330.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	1,180.00	150.00	12.71
		Recursos	$65	$65	100.00	$100	$89	89.00	$330	$0	0.00	$350	$0	0.00	$350	$0	0.00	$1,195	$154	12.91
(S)3	Realizar 5 estrategías que vinculen a la ciudadanía participante y formada por la Contraloría de Bogotá, en el ejercicio del control social, así como las organizaciones sociales asociaciones comunitarias, grupos poblacionales, sectores sociales en la divulgación y realización de contenidos, mediante la generación de acciones comunitarias para el ejercicio del control social articulado con control fiscal a través de los medios locales de comunicación.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.00	20.00
		Recursos	$10	$10	100.00	$88	$0	0.00	$90	$0	0.00	$110	$0	0.00	$110	$0	0.00	$408	$10	2.45
(S)4	Desarrollar 5 estrategías sobre la gestión de control fiscal en la entidad mediante comuniciación incluyentes para generar mayor conocimiento y confianza de la ciudadanía sobre el ejercicio auditor y la participación conjunta por la trasparencia; así como la promoción y fortalecimiento de la imagen institucional.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.30	30.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.30	26.00
		Recursos	$139	$131	94.39	$250	$130	51.80	$230	$0	0.00	$250	$0	0.00	$250	$0	0.00	$1,119	$260	23.27
(S)5	Ejecutar 5 estrategias institucionales en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.25	25.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.25	25.00
		Recursos	$181	$181	100.00	$144	$137	94.79	$330	$0	0.00	$350	$0	0.00	$350	$0	0.00	$1,355	$317	23.41
552 Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG			$1,968	$1,965	99.89	$6,450	$5,289	81.99	$3,193	$0	0.00	$3,237	$0	0.00	$3,208	$0	0.00	$18,056	$7,254	40.18

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

OTRAS ENTIDADES DISTRITALES

235 - Contraloría Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$2,473	$2,463	99.60	$9,132	$5,821	63.74	$5,893	$0	0.00	$6,237	$0	0.00	$6,208	$0	0.00	$29,943	$8,285	27.67

(K) 605 Porcentaje de ejecución del plan de fortalecimiento, adecuación y sostenibilidad SIGD - MIPG en las entidades distritales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	80.00	80.00%	✓	90.00%	✓
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		36.00%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El nivel de cumplimiento del Plan de trabajo de la recertificación SGC es del 80%, de las 5 actividades programadas se han realizado 4 asi: 1. Contratación de la Auditoría externa, 2. Revisión por la Dirección, 3. Auditoria Interna de Calidad y 4. Socialización.

Proyecto(s) de inversión

7627 - Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Ejecutar 5 Estrategias para fortortalecer el sistema integrado de gestión - SIG, MIPG en la Contraloría de Bogotá D.C.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.80	80.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.80	36.00
	Recursos	$57	$57	100.00	$289	$252	87.20	$140	$0	0.00	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$786	$309	39.30
(S)2 implementar 5 Programas Ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.25	25.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.25	25.00
	Recursos	$110	$108	98.11	$212	$56	26.48	$140	$0	0.00	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$762	$164	21.54
(S)3 Desarrollar 5 Estrategías para Intervenir el acervo documental, la gestión documental y el cumplimiento de la ley de activos de la Contraloría de Bogotá D.C.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.30	30.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.30	26.00
	Recursos	$115	$115	99.96	$470	$384	81.66	$380	$0	0.00	$400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$1,765	$499	28.27
(S)4 Implementar 5 Estrategias para incorporar los ODS en el ejercicio del control fiscal y la Adhesión al Pacto Global de la Contraloría de Bogotá D.C.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.25	25.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.25	25.00
	Recursos	$68	$68	100.00	$158	$70	44.30	$190	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$816	$138	16.91
(S)5 Realizar 5 documentos de análisis de información basados en BIG Data.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.25	25.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.25	25.00
	Recursos	$26	$26	100.00	$63	$42	66.67	$190	$0	0.00	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$579	$68	11.74
(K)6 Apoyar 100 Porciento los procesos de responsabilidad fiscal activos en su sustanciación de conformidad con la Ley vigente, y las actividades conexas, para minimizar las prescriciones.	Magnitud	90.00	100.00	111.11	100.00	17.16	17.16	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$924	$924	100.00	$2,125	$1,609	75.73	$1,190	$0	0.00	$1,210	$0	0.00	$1,195	$0	0.00	$6,644	$2,533	38.13
(K)7 Apoyar 100 Porciento la ejecución del Plan de Auditoria Distrital del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.	Magnitud	90.00	100.00	111.11	100.00	7.40	7.40	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$667	$667	100.00	$3,134	$2,876	91.77	$963	$0	0.00	$977	$0	0.00	$963	$0	0.00	$6,704	$3,543	52.85
553 Adecuar infraestructura física de la Contraloría de Bogotá		$0	$0	0.00	$1,900	$78	4.13	$1,400	$0	0.00	$1,600	$0	0.00	$1,600	$0	0.00	$6,500	$78	1.21

Indicador(es)

(K) 606 Porcentaje de intervención en infraestructura física y dotacional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	18.00	90.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	22.00	90.00	0.00	0.00%			
2023	25.00	90.00	0.00	0.00%			
2024	25.00	90.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Aún si ejecución.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2021

OTRAS ENTIDADES DISTRITALES

235 - Contraloría Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$2,473	$2,463	99.60	$9,132	$5,821	63.74	$5,893	$0	0.00	$6,237	$0	0.00	$6,208	$0	0.00	$29,943	$8,285	27.67

(K) 607 Porcentaje de ejecución de actividades para garantizar sistemas de información para el control fiscal

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	21.00	90.00	6.00	6.67%	6.67%
2022	21.00	90.00	0.00	0.00%	
2023	24.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	24.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	1.67%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se realizó la contratación de servicios profesionales para apoyar el soporte a aplicativos misionales y de apoyo, además al soporte técnico en la atención de requerimientos e incidentes de las diferentes dependencias de la entidad.

Proyecto(s) de inversión

7694 - Fortalecimiento de la Infraestructura de las tecnologías de la Información, mediante la adquisición de bienes y servicios de TI para la Contraloría de Bogotá D.C. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Desarrollar 4 Estrategías para implementar los lineamientos impartidos por el Gobierno Nacional en materia de Política de Gobierno Digital y actualizar la infraestructura de TI, de hadware, software y servicios de TI acorde con los avances tecnológicos, la dinamica del sector, las necesidades institucionales, el marco normativo y la accesibilidd que soporten adecuadamente el cumplimiento de la misión de la Contraloría de Bogotá C.D.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.05	5.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.05	1.25
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,500	$78	5.23	$800	$0	0.00	$900	$0	0.00	$900	$0	0.00	$4,100	$78	1.91

7704 - Fortalecimiento de la infraestructura física y dotación de mobiliario de la Contraloría de Bogotá D.C. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Adecuar 90 Porciento la infraestructura física previstas en las diferentes sedes, realizar el mantenimiento preventivo y correctivo y dotar a las dependencias con el mobiliario necesario a fin de fortalecer la capaciadad misional y operativa de la Contraloría de Bogotá D.C., y lograr el bienestar de los servidores y servidoras públicas, para el desarrollo de las actividades y la accesibilidad de la ciudadanía o población o personas con discapacidad a las sedes (áreas físicas y señalización).	Magnitud	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$400	$0	0.00	$600	$0	0.00	$700	$0	0.00	$700	$0	0.00	$2,400	$0	0.00

TOTAL 235 - CONTRALORÍA DISTRITAL	$2,473	$2,463	99.60	$9,132	$5,821	63.74	$5,893	$0	0.00	$6,237	$0	0.00	$6,208	$0	0.00	$29,943	$8,285	27.67
TOTAL OTRAS ENTIDADES DISTRITALES	$6,372	$5,788	90.84	$17,090	$8,166	47.78	$14,514	$0	0.00	$15,501	$0	0.00	$15,101	$0	0.00	$68,578	$13,954	20.35
TOTALPLAN DE DESARROLLO UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIG	$9,496,692	$7,865,951	82.83	$20,366,333	$5,517,013	27.09	$20,542,551	$0	0.00	$19,506,888	$0	0.00	$16,345,484	$0	0.00	$86,257,948	$13,382,964	15.52

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Al transcurrido del Plan	(línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Plan de Desarrollo	(línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40%	> 40% y <= 70 %	> 70% y <= 90 %	> 90 %

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.